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RESUMEN 

 

El presente informe de Suficiencia Profesional: Mantenimiento y Reparación de daños 

producto del Fenómeno del Niño en la Central Hidroeléctrica Santa Leonor Huaura, tuvo 

por finalidad realizar el mantenimiento y reparación debido a los huaycos presentados por 

acción de las lluvias tuvo como resultado la obstrucción de la línea de conducción si bien 

es cierto estos estaban protegido superficialmente por vigas de madera; estos por la 

inclemencia del tiempo y por desprendimiento de maleza, piedras y rocas trajo como 

resultado el colapso de estas vigas de madera y la invasión de estos materiales no 

permitiendo la circulación del caudal de manera normal. 

Como consecuencia de estos daños la Central Hidroeléctrica no tuvo el adecuado 

funcionamiento para servir a varios poblados de la zona.  

Se realizó la limpieza y reparación integral del canal, así como el reemplazo de las vigas de 

madera por vigas de concreto armado con la finalidad de garantizar la protección del canal. 

Los gaviones, unas estructuras conformados por mallas electrosoldada apilado con piedras 

sin la necesidad de usar mezcla tuvo como finalidad de proteger al canal para futuros 

eventos naturales como los huaycos y con la ayuda de geomembranas se garantizó la 

filtración de agua y mediante los gaviones formar muro de contención para contener el 

deslizamiento de material por acción de las precipitaciones pluviales. 

La metodología que se usó para el desarrollo del presente informe fue descriptiva – 

cualitativa – explicativa, la misma que comprende las actividades de observar, describir y 

registrar todos los procedimientos y elementos técnicos de la construcción y por otro lado 

es explicativo porqué, el investigador hará un esfuerzo por dar explicación de todas las 

particularidades observadas durante el mantenimiento y reparación de daños a la Central 

Hidroeléctrica por acción del Fenómeno del Niño. 

 

Palabras claves: mantenimiento y reparación. 
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ABSTRACT 

 

The present report of Professional Sufficiency: Maintenance and Repair of damages caused 

by the El Niño Phenomenon in the Santa Leonor Huaura Hydroelectric Power Plant, had 

the purpose of carrying out the maintenance and repair due to the hurricanes presented by 

the action of the rains, resulting in the obstruction of the line of driving although it is 

certain these were superficially protected by wooden beams; These by the inclemency of 

the weather and by detachment of weeds, stones and rocks brought as a result the collapse 

of these wooden beams and the invasion of these materials not allowing the circulation of 

the flow in a normal way. 

As a consequence of these damages, the Hydroelectric Power Plant did not have the proper 

functioning to serve several villages in the area. 

The cleaning and integral repair of the canal was carried out, as well as the replacement of 

the wooden beams with reinforced concrete beams in order to guarantee the protection of 

the canal. 

The gabions, some structures formed by electrically welded mesh stacked with stones 

without the need to use a mixture, were intended to protect the channel for future natural 

events such as the huaycos and with the help of geomembranes the water filtration was 

guaranteed and through the gabions form a wall of containment to contain the sliding of 

material by action of the rain precipitations. 

The methodology used for the development of this report was descriptive - qualitative - 

explanatory, which includes the activities of observing, describing and recording all the 

procedures and technical elements of the construction and on the other hand it is 

explanatory why, the researcher will do an effort to explain all the peculiarities observed 

during the maintenance and repair of damages to the Hydroelectric Power Plant due to the 

El Niño phenomenon. 

 

Keywords: maintenance and repair. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los meses de verano del año 2017 (Enero, Febrero y Marzo) producto de las 

intensas precipitaciones pluviales causadas por el Fenómeno del Niño, la Central 

Hidroeléctrica Santa Leonor sufrió serias afectaciones en su infraestructura civil como 

deslizamiento de taludes sobre el canal generando desborde del agua que a su vez generó 

socavamiento en las zonas de la plataforma del canal, colmatación en la bocatoma, canal y 

desarenador; así mismo el canal de conducción o canal aductor, presenta agrietamiento, 

principalmente en la junta de dilatación; por lo que se declaró el estado de emergencia en 

34 distritos de 6 provincias del departamento de Lima por desastre a consecuencia de 

intensas lluvias (Presidencia de Consejo de Ministros – PCM). 

En dicho trabaje como apoyo del Supervisor de Obra Ingeniero Gustavo Felipe Vega Meza 

con CIP# 72068, el cual me sirvió de mucho para consolidar mis conocimientos en la 

supervisión y ejecución dentro de la ingeniería civil. 

El objetivo del presente informe fue realizar el Mantenimiento y Reparación de Daños 

Productos del Fenómeno del Niño cumpliendo con lo indicado en el Expediente Técnico. 

 

El presente Informe de Suficiencia Profesional consta de cuatro capítulos, en el Capítulo I 

se refiere a las generalidades de la obra como los objetivos, ubicación, aspecto 

socioeconómico de la zona, tipo de proyecto, justificación y los gastos invertido en el 

desarrollo del informe; Capítulo II está relacionado al marco teórico donde se indica los 

antecedentes nacionales e internacionales de proyectos similares, como las bases teóricas y 

la definición de términos muy usuales relacionados a lo que indica el Reglamento de la 

Ley de  Contratación del Estado; Capítulo III está referido al desarrollo del aspecto técnico 

(procedimiento constructivo-ensayos), aspecto económico referido a las valorizaciones y el 

aspecto administrativo relacionado a la  programación, cronograma valorizado, cuaderno 

de obra el cual tiene como base el expediente técnico y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 
1.1 Ubicación 

 
La CH Santa Leonor se encuentra ubicada en el Centro Poblado de Picoy, distrito de Santa 

Leonor, provincia de Huaura, región Lima.  

La bocatoma de captación se encuentra a 3,152msnm y la cámara de carga en la parte Alta 

y Sur del centro Poblado de Picoy a una altura de 3,147msnm. Figura n°01. 

 

Figura n° 1: Ubicación de la obra 

 
 

Fuente: Municipalidad de Santa Leonor. 

 

 
Vías de Comunicación y Accesibilidad 

Existe el servicio de transporte por medio de buses interprovinciales desde la ciudad de 

Lima haciendo un recorrido que demora en promedio 7 horas y 30 minutos. 

La ruta de acceso es la que se muestra en la tabla 01. 
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Tabla n° 1: Rutas de Acceso a Zona de Proyecto. 

           

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2 Aspecto socioeconómico 

 

El Distrito de Santa Leonor es uno de los doce que conforman la Provincia de Huaura, 

ubicada en el Departamento de Lima, bajo la administración del Gobierno Regional de 

Lima-Provincias, Perú. 

Cuenta con varios lugares turísticos como: la iglesia colonial del siglo XVII, que se 

encuentra en la plaza central, los baños termo-medicinales con grandes propiedades 

curativas, el agua mineral gasificada de Tuntul que nace en un pequeño manantial. 

Posee ruinas arqueológicas como Chaurin, Shahualgayan y otros. Otras de las riquezas son 

las grandes extensiones de terreno ubicadas en las alturas a más de 4 mil msnm en las 

mismas donde se encuentran grandes y hermosas lagunas dueñas de las mismas aguas que 

se encargan de formar el río e irrigar el valle de Huaura. 

La población de Santa Leonor es de 775 habitantes. 

 

Su actividad económica se basa en: 

- La pesca artesanal 

- Actividad portuaria 

- Actividad agrícola 

- Actividad pecuaria 

- Actividad minera 
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1.3 Tipo de proyecto 

 
El presente Informe De suficiencia es: Aplicada – Descriptiva – Transversal. 

• Según el objeto de estudio: Aplicada 

“Este se sustenta en las teorías existentes para controlar situaciones de la realidad” 

(Valderrama, 2014 p. 82). 

• Según el nivel de medición y análisis de información: Descriptiva 

“Este estudio busca especificar propiedades y características del fenómeno que se 

analice” (Hernández, 2014, p. 95). 

Porque describe las propiedades y características del fenómeno estudiado. 

• Según su ubicación temporal: Transversal 

“Los diseños transversales son aquellos que recolectan datos en un solo momento, 

es decir en un tiempo único” (Hernández, 2014, p. 55). 

Porque se recolectará los datos en un solo momento único, es decir en la obra ya 

descrita. 

 

Nivel de Investigación 

Según Hernández (2014, p. 93), nos dice que el estudio descriptivo sirve para 

describir las características de cualquier fenómeno que se pueda someter a un 

análisis. 

 

Diseño de la Investigación 

Según Hernández (2014, pág. 94), una investigación es cuasi experimental cuando 

“Manipulan una variable independiente para observar su efecto sobre una o más 

variables dependientes”  

Cuasi experimental: esta investigación es cuasi experimental ya que se ejerce un 

mínimo control en la variable independiente, se seleccionará la zona de estudio, 

luego se completará el instrumento de recolección de datos y por último se 

procesará los datos. 
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Población y Muestra 

 

Población 

Población es el conjunto de elementos que reúnen por lo menos alguna 

característica.  

En la presente investigación la población será la ciudad de Huaura. 

Muestra 

La muestra elegida para el presente trabajo de investigación es la central 

Hidroeléctrica Santa Leonor - Huaura, Lima, 2019. 

 

1.4 Objetivos del proyecto 

 

Realizar el Mantenimiento y Reparación de Daños Producto del Fenómeno del Niño en la 

Central Hidroeléctrica Santa Leonor 

 

1.5 Justificación del Proyecto 

 

1.5.1 Importancia  

El propósito de este proyecto es importante ya que al repararse la central hidroeléctrica la 

población tendrá electrificación y seguirá beneficiando a la población   

Cabe mencionar que las acciones están orientadas a mantener el tiempo de vida útil de la 

central hidroeléctrica y darle una operatividad adecuada. 

 

1.5.2 Viabilidad  

La presente investigación comprobó que los métodos de reparación de la central 

hidroeléctrica sean efectivos y que puesto en marcha siga con la misma capacidad de 

función y no presente problemas más adelante, diseñando muros de contención naturales, 

que fueron fáciles de armas optimizando costos de reparación, la fabricación la losa in sitio 

facilito la fabricación de las vigas prefabricadas que posteriormente fueron colocadas para 

cubrir el canal, la utilización del carro manual prefabricado para el traslado de las vigas 

prefabricadas optimizo tiempo de traslados para las mismas, la entidad pública aporto con 

el corto de energía para completar la instalación y el presupuesto fue bastante factible para 

que la entidad encargada asuma el gasto del proyecto en mención. 
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1.6 Limitaciones del Proyecto  

 
En el Centro Poblado de Picoy, distrito de Santa Leonor, provincia de Huaura, región 

Lima, presenta un clima que ha variado mucho en estos últimos años, por la que para 

efectuar el proyecto se tuvo que hacer estudios climatológicos para programar la 

reparación del canal durante la época seca, evitando algún desastre natural. 

 

 

1.7 Gatos del Informe 

 

Tabla n ° 2: Presupuesto del desarrollo del informe. 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. P.UNIT PARCIAL
1.00 PERSONAL
1.01 ASESORESS GLB. 1.00 1,500.00 1,200.00
1.02 ASISTENTE GLB. 1.00 800.00 400.00
2.00 BIENES
2.01 UTILES DE OFICINA GLB. 1.00 300.00 300.00
3.00 EQUIPOS
3.01 LAPTOP GLB. 1.00 400.00 200.00
4.00 SERVICIOS
4.01 IMPRESIÓN GLB. 1.00 250.00 250.00
4.02 FOTOCOPIAS GLB. 1.00 70.00 70.00
4.03 SERVICIO DE INTERNET GLB. 1.00 250.00 250.00
4.04 VIÁTICOS Y MOVILIDAD GLB. 1.00 1,200.00 1,000.00
5.00 COMUNICACIÓN
5.01 CELULAR GLB. 1.00 320.00 320.00

TOTAL S/. 3,990.00  

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

 

Jiménez, L. (2006). Tesis: Optimización del mantenimiento preventivo de las 

turbinas pelton de la central hidroeléctrica Juan Carosio – Moyopampa. El autor 

de esta tesis tiene como objetivo fundamental optimizar el Mantenimiento Preventivo 

de las turbinas Pelton de la Central Hidroeléctrica Juan Carosio – Moyopamapa, 

utilizando un software de aplicación, además de evitar, reducir y reparar las fallas sobre 

los bienes, evitando así incidentes y aumentar la seguridad para las personas. La 

metodología que utilizo para el análisis, diseño e implementación de aplicaciones fue la 

aplicación de un software, evitando problemas de comunicación que hacen que no 

alcancen los objetivos.  La conclusión que llego el autor fue que el mantenimiento 

representa un arma importante en el control de riesgos, ya que un gran porcentaje de 

accidentes son causados por desperfectos en los equipos que pueden ser prevenidos. El 

planificar el mantenimiento ayudará en el futuro a eliminar accidentes, además que la 

ventaja de desarrollar el presente software radica en su menor tiempo de 

implementación. El software propuesto en esta Tesis se puede generalizar y ser 

aplicada a cualquier Central Hidroeléctrica. 

 

Calmet, J. (2014). Tesis: Planificación y diseño de una pequeña central 

hidroeléctrica. El autor de esta tesis tiene como objetivo fundamental implementar una 

guía básica de procedimientos prácticos para desarrollar proyectos energéticos 

pequeños que son necesarios para el desarrollo del país, además de implementar un 

programa de mantenimiento. La metodología que utilizo fue tanto para el desarrollo e 

implementación de las pequeñas centrales hidroeléctricas en el campo de planificación 
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como en la operación y mantenimiento, centrándonos en la parte del control y 

automatización en las operaciones de equipos críticos, sirviendo de base para una 

mejorar en operaciones de equipos actuales, y definir los requerimientos para el futuro 

de esta industria, usando las referencias las normas ISO, criterios de mantenimiento 

denominado Mantenimiento Centrado en Fiabilidad/Confiabilidad o RMC (Reliability 

Centred Maintenance) y los conceptos recientes en Calidad de Energía. La conclusión 

que llego el autor fue que al implementar un sistema de Supervisor y Control And Data 

Acquisition (SCADA), se elabora un programa de mantenimiento de acuerdo a sus 

necesidades, así como las herramientas de mantenimiento, repuestos, etc. Esto nos 

ayudara a responder a cualquier falla sorpresiva en el proceso de operación de la 

central. 
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2.1.2 Antecedentes Internacionales 

 
 
Ponce, D. (2016). Tesis: Gestión de mantenimiento para centrales hidroeléctricas: 

el caso de la central Hidroeléctrica Minas – San Francisco de la Corporación 

Eléctrica del Ecuador CELEC EP – Unidad de Negocio Enerjubones. 

El autor de esta tesis tiene como objetivo principal garantizar la generación de energía 

eléctrica en el momento oportuno optimizando el costo integral. Así como asegurar la 

máxima disponibilidad de las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Minas – San 

Francisco alargando su vida útil optimizando los medios humanos y materiales. La 

metodología a utilizarse fue un análisis conocido como la criticidad. Este análisis nos 

ayuda a determinar las áreas sobre las cuales se debe tener una mayor atención del 

mantenimiento en función del proceso que se realiza. A la conclusión que llego el autor 

fue que las principales estrategias de mantenimiento tales como el mantenimiento 

productivo total (TPM), o el mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) y el 

mantenimiento basado en condición (MBC), pueden llegar a ser complementarias entre 

ellas. La combinación de diferentes actividades del TPM Y RCM facilitan el trabajo en 

equipo entre las funciones de operación y mantenimiento, mientras que un adecuado 

plan de monitoreo de la condición MBC aplicado paralelamente, fortalece el 

conocimiento del personal de operación y mantenimiento sobre el estado y condiciones 

de trabajo de los equipos. 

 

Fernández, L. (2015). Tesis: Desarrollo de un plan de mantenimiento para la 

central hidroeléctrica de Alcalá de Rio aplicando criterios de confiabilidad 

(RCM). 

El autor de esta tesis tiene como objetivo aplicar la metodología de mantenimiento 

basado en confiabilidad a equipos críticos de una central hidroeléctrica fluyente como 

es la central hidroeléctrica de Alcalá del Rio y proponer actuaciones para la mejora del 

plan de mantenimiento existente, con el fin de aumentar la fiabilidad operacional de los 
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equipos.  La metodología a utilizarse fue la gestión de mantenimiento denominado 

mantenimiento Centrado en la confiabilidad (RCM) constituye una de las principales y 

más efectivas herramientas para mejorar y optimizar el mantenimiento en las empresas. 

Es decir, esta metodología define un estándar de ejecución que nos permite cuantificar, 

especificar y evaluar la función de un activo. La conclusión que llego el autor fue el 

aumento de la vida útil de los equipos de la central, ya que al analizar las fallas se 

pueden minimizar el riesgo de que afecten al funcionamiento y que los sistemas de 

mantenimiento tenían como objetivo fundamental mantener la productividad de la 

instalación, priorizando aquellas tareas que garantizaban el funcionamiento de la 

misma. Con RCM, no solo se tiene en cuenta este objetivo, sino que se mayorizan otros 

como la seguridad de las personas, del medio ambiente y de la propia instalación. 
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2.2 Definición de términos básicos 

 
Calendario de avance de obra: documento que indica el tiempo de ejecución de la 

obra. 

Entidad: el propietario del proyecto fue la EMPRESA DE ADMINISTRACION DE 

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. (ADINELSA), de acuerdo con la 

legislación vigente tiene a su cargo la gestión y ejecución de la obra. 

Contratista: la obra estuvo a cargo por el Consorcio Constructor JLA. 

Certificación de obra o certificaciones: se realizaron los trabajos que indicaba el 

proyecto y cumpliendo con las especificaciones técnicas del expediente técnico, se en 

cada proceso se solicitaba la conformidad del Supervisor. 

Cuaderno de obra: Documento legalizado que; debidamente foliado y enumerado en 

todas sus páginas, se apertura al inicio de la obra, en el cual el SUPERVISOR y el 

Residente, cada uno dentro de sus respectivas atribuciones, anotarán obligatoriamente 

todas las ocurrencias, órdenes y consultas respecto de la obra. 

Expediente técnico: es el documento relevante para la ejecución de la obra, 

herramienta de trabajo del Residente y Supervisor, estuvo conformado por los 

siguientes documentos: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planos de 

Ejecución de Obra, Estudios Básicos, Metrados, Valor Referencial de Obra, Análisis de 

Precios Unitarios, Fórmulas Polinómicas. 

Directiva: Una orden escrita emitida por el SUPERVISOR en la que se requiere de la 

entidad (ADINELSA) que la obra sea ejecutada de acuerdo con las estipulaciones del 

Expediente Técnico, incluyendo todas aquellas modificaciones que no signifiquen 

alteraciones en las Valorizaciones de Obra. 

Formulas polinómicas: es una expresión matemática que tiene por finalidad permiten 

reajustar en forma automática las valorizaciones de obra, como efecto de la variación 

de precios de los elementos que intervienen en la construcción a lo largo del tiempo. 

Ingeniero residente: Es el Ingeniero Civil Colegiado designado por el Contratista para 

la obra de modo permanente y directa, que lo representa para los efectos ordinarios de 

la obra. 

Inspector o supervisor: Profesional autorizado por la entidad para controlar directa y 

permanente la ejecución de la obra, inspeccionar los materiales y equipo; y, en general, 

hacer cumplir fielmente las estipulaciones de los trabajos a realizarse.  
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Valor referencial: es el documento elaborado por la entidad (ADINELSA) en el que 

se ha consignado el valor de las obras y que contienen además metrados, precios 

unitarios, análisis de los mismos, gastos generales y utilidad del Contratista. 

 

2.3 Normatividad 

 
Todos los materiales y procedimientos técnicos fueron desarrollados con los siguientes 

documentos y /o reglamentos: 

a) Manuales de Norma A.ST.M. 

b) Manuales de la Norma A.C.I 374-68 

c) Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

d) Reglamento de Contrataciones del Estado 

 

2.4 Bases teóricas 

 
Canales según su origen: 

Existen dos tipos de canales según su origen: 

Canales naturales: Son todos los cursos de agua que existen por naturaleza en la tierra, 

varían su tamaño desde pequeños arroyuelos hasta quebradas, ríos, lagos y lagunas. Las 

corrientes subterráneas que transportan agua con una superficie libre también se 

consideran canales naturales. (Ruiz P., 2008, p. 1). 

 

Figura n ° 2: Sección Transversal Irregular. 

 

Fuente: Elaboración propia 
           



23 
 

Canales artificiales: Son todos los canales construidos mediante el esfuerzo del 

hombre. Los canales artificiales usualmente se diseñan de forma geométricas regulares. 

Las secciones transversales más comunes son: 

• Sección trapezoidal 

• Sección rectangular 

• Sección triangular 

• Sección parabólica 

 

Figura n° 3: Canal Prismático y Transversal. 

 

Fuente: Hidráulica de canales 

 

Canales según su función: 

Existen tres tipos de canales según su función: 

Canales de primer orden: También conocido como canal principal o de derivación, su 

trazado es con pendiente mínima. Normalmente es usado por un solo lado ya que por el 

otro lado da con terrenos altos. 

Canales de segundo orden: también conocidos como laterales, estos salen del canal 

principal y el caudal que ingresa a ellos, es repartido hacia los sub-laterales. 

Canales de tercer orden: Llamados también sub-laterales y nacen de los canales 

laterales, el caudal que ingresa es repartido hacia las parcelas individuales. (Ruiz P., 

2008, p. 2). 
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Elementos geométricos de los canales: 

Los elementos geométricos son las propiedades de una sección de canal que pueden ser 

definidos por la geometría de la sección y por la profundidad del flujo. La forma de la 

sección transversal más conocida es la trapezoidal. (Ruiz P., 2008, p. 4). 

Los elementos geométricos de los canales son: 

Tirante de agua o profundidad de flujo: Es la distancia vertical desde el punto más bajo 

de la sección hasta la superficie libre. (Ruiz P., 2008, p. 5). 

Ancho superficial o espejo de agua: Es el ancho de la superficie libre del agua. 

Talud: Es la relación de la proyección horizontal a la vertical de la pared lateral. 

 

Figura n° 4: Elementos geométricos importantes. 

 

Fuente: Hidráulica de canales 

 
      Muro de contención: 

Nos dice que los muros de contención se clasifican en 4: 

Muro de contención de gravedad: Se construyen con hormigón simple, estos muros 

dependen de su propio peso y del suelo. Para muros altos no es muy económico. (Rojas 

S., 2009, p. 4). 

 

Figura n° 5: Muro de Contención por gravedad. 

 

Fuente: Diseño de muros de contención  
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Muro de contención en voladizo:  

Estos son construidos con concreto armado y consisten en un tallo delgado y una losa 

base, son económicos hasta aproximadamente los 8 m de altura. (Rojas S., 2009, p. 6) 

 

Figura n° 6: Muro de Contención en voladizo. 

 

Fuente: Diseño de muros de contención 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
3.1 Diseño del proyecto 
 
3.1.1 Obras preliminares. 

Cartel de Obra 

El cartel una vez fabricado el cartel de obra y aprobado por la supervisión de se colocó 

debidamente cimentado en base de concreto tal como se muestra en la figura 07 en un 

lugar visible. 

El cartel de obra tuvo las características indicadas en las especificaciones técnicas: de 

madera y triplay de 3.60m por 2.40m de alto. 

 

Figura n° 7: Cartel de obra instalado. 

 
Fuente: Elaboración propia 

   

 Almacén de obra y caseta de guardianía. 

El almacén y el ambiente de guardianía fue proporcionado por los pobladores de la zona el 

cual pagamos por el alquiler.  

Los ambientes del almacén y caseta de guardianía fueron debidamente implementados y en 

base los requerimientos de la obra y la funcionalidad del conjunto, estando en la obligación 

de ponerlos a disposición de la Supervisión el cual dio la conformidad respectiva.  

El almacén y la guardianía estuvieron ubicado en el lugar apropiado cercano a la zona de 

trabajo.  
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3.1.2 Trabajos preliminares. 

 
 Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias. 

Antes de movilizar las maquinarias y equipo a la zona de trabajos se llevó a la supervisión 

a nuestro local para que realizara la inspección correspondiente y así mismo se entregó la 

relación de las maquinarias usadas y nuevas los mismos que estaban operativos al cien por 

ciento. 

La relación tuvo la siguiente información de la maquinaria y equipo: potencia de fábrica, 

potencia actual, antigüedad, peso, tiempo de servicio y otras características propias del 

equipo. Ningún equipo que no reunía los requisitos de aprobación fue movilizado al lugar 

de trabajo por órdenes expresa de la supervisión. 

Trazo, nivelación, replanteo y control topográfico. 

Todas las actividades fueron realizadas de acuerdo con los trazos, gradientes y 

dimensiones mostradas en los planos, complementadas o modificadas por la supervisión. 

 

Figura n° 8: Levantamiento topográfico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n° 9: Realizando los trazos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura n° 10: Trazo para perfilamiento del muro. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Plataforma de canal de conducción 

 
Movimiento de tierras. 
 
Procedimiento: 

 
Esta partida se ha realizado el desquinche, perfilado y/o refine de taludes de corte, 

procedimiento por el cual las salientes y/o pequeñas cantidades de material que se 

proyectan dentro del prisma de excavación que debe conformar la plataforma del canal de 

conducción. 

Previamente se procedió alinear el eje de la plataforma y colocar las referencias o 

“plantillas” que permitió la conformación de los taludes según los planos de diseño. Se 

realizará con excavadora y por cada banqueta hasta el nivel de la plataforma. 

 

Eliminación de material excedente dm<0.1km. 
 

Procedimiento: 

Se realizó todos los trabajos necesarios para eliminar los materiales excedentes 

provenientes de los cortes o de las excavaciones que se efectúen en la conformación de la 

plataforma del canal de conducción y de la caja de canal de conducción. 

Los materiales que se transportaron fueron: 

 Materiales provenientes de corte de la explanación de plataforma: Hacen parte de 

este grupo los materiales provenientes de las excavaciones o cortes requeridas para 

la explanación, y préstamos. También el material excedente a ser dispuesto en 

botaderos indicados en el proyecto o autorizados por el supervisor. Incluye, 

también, los materiales provenientes de la remoción de la capa vegetal y otros 

materiales blandos, orgánicos y objetables, provenientes de las áreas en donde se 

vayan a realizar las excavaciones de la explanación, terraplenes y pedraplenes, 

hasta su disposición final. 

 Materiales provenientes de derrumbes: Hacen parte de este grupo los materiales 

provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno natural, depositados sobre 

una plataforma, vía existente o en construcción. 

 Materiales provenientes de canteras: Forma parte de este grupo todos los materiales 

granulares naturales, procesados o mezclados que son destinados a formar 
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terraplenes, capas granulares de estructuras de pavimentos, tratamientos 

superficiales y sellos de arena-asfalto. 

 Escombros: Este material corresponde a los escombros de demolición de 

edificaciones, de pavimentos, estructuras, elementos de drenaje y cualquier otro 

que no vayan a ser utilizados en la obra. Estos materiales deben ser trasladados y 

dispuestos en los depósitos de desecho indicados en el proyecto o autorizados por 

el supervisor. 

 

Figura n° 11: Eliminación de material. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Limpieza y eliminación de escombros y derrumbes. 

 

Procedimiento: 

La Limpieza y Desbroce de Caja de Canal se hizo en toda el área de influencia de la caja 

de canal actualmente ejecutado; a fin de dejar limpio de las plantas, raíces, materia 

orgánica y material que puedan perjudicar o impedir la libre y fácil operación de los 

trabajos de construcción. Incluye el suministro de la mano de obra, herramientas y equipo, 

así como todas las operaciones necesarias para efectuar la limpieza y desbroce. Figura 

12,13 y 14. 
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Figura n° 12: Limpieza y derrumbe del talud. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura n° 13: Limpieza de desmonte sobre las vigas de madera 

. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n° 14: Limpieza del canal cubierto de maleza. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4 Canal de conducción. 

 

Cortes y excavaciones. 

Procedimiento 

Los trabajos que comprendió en este ítem fueron el   suministro, operación y 

mantenimiento de todas las maquinarias, equipos, materiales y herramientas, así como el 

empleo de mano de obra que fueran necesarios para realizar los trabajos. 

Los cortes y excavaciones fueron efectuados con maquinarias o en forma manual según los 

ejes, rasantes y niveles indicados en los planos de diseño, y se llevarán a cabo aplicando 

medios apropiados. 

 

Desate y retiro de vigas de madera de protección antiguo 

Previamente se deberá verificar que en el tramo materia del desate y retiro de las vigas de 

madera, toda la superficie expuesta se encuentre limpio de escombros y/o derrumbes y 

evitar contaminar la caja de canal de conducción.  

Luego el personal obrero realizó el desate de las vigas de madera deterioradas para luego 

retirarlas de forma manual fuera de la sección hidráulica del canal de conducción; y, luego 

disponer de forma ordenada un apilamiento en la plataforma que permita también la 

circulación peatonal sin interferencias. 

 

Figura n° 15: Viga de madera que protege el canal. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n° 16: Vigas de madera deteriorada las mismas que van a ser cambiadas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Encofrado y desencofrado tipo cara-vista plano. 

Procedimiento: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de madera y/o 

metal necesarias para el vaciado del concreto de los diferentes elementos que conforman 

las estructuras y el retiro del encofrado (desencofrado) en el lapso que se establece más 

adelante. 

El objetivo principal del encofrado es contener el concreto dándole la forma requerida, de 

acuerdo a lo especificado en la norma ACI-374-68. 

 Materiales. 

Durante el proceso de los encofrados se usaron madera y clavos o metal. 

Durante el proceso de elaboración de los encofrados se recomendó: 

 

 Que los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán atravesar 

las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada. En general, se 

deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados 

posteriormente. 

 Los encofrados serán construidos de manera tal que permitan obtener superficies 

expuestas de concreto, con textura uniforme, libre de aletas, salientes u otras 

irregularidades y defectos que se consideren impropios para este tipo de trabajo. 
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 Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y durables, para 

soportar todos los esfuerzos que se le impongan, y para permitir todas las 

operaciones incidentales al vaciado y compactación del concreto, sin sufrir ninguna 

deformación, flexión o daños que podrían afectar la calidad del trabajo del 

concreto. 

 

 Los encofrados serán construidos para producir concreto en forma, dimensiones y 

elevaciones requeridas por los planos. Los encofrados para las superficies de 

concreto que estarán expuestas a la vista deberán ser, cuando sea practicable, 

construidos de tal manera que las marcas dejadas por el encofrado sean simétricas, 

y se conformen a las líneas generales de la estructura. No se permitirá la utilización 

de pequeños paneles encofrados que resulten en trabajos de “parchados”.  

 
 

Figura n° 17: Encofrado de muro de contención. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n° 18: Llenado de concreto de muro de contención. 

 

 
 

Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm2 

Procedimiento: 

Esta partida comprende el aprovisionamiento y la colocación de las barras de acero para 

refuerzo para concreto armado de acuerdo con las presentes especificaciones técnicas y en 

conformidad con los planos correspondientes. 

Las barras para el refuerzo del concreto estructural deberán cumplir con las 

especificaciones establecidas por las normas AASHO M-137 ó ASTM A-615-68 (G-60). 

Se tuvo en cuenta las tolerancias 

Las tolerancias de fabricación para acero de refuerzo serán los siguientes: 

 Las varillas utilizadas para refuerzo de concreto cumplirán los siguientes requisitos 

para tolerancia de fabricación: 

 Longitud de corte             :  1” 

 Estribo, espirales y soporte    :  1 ½”  

 Dobleces                :  1 ½” 

Las varillas serán colocadas siguiendo las siguientes tolerancias: 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Cobertura de concreto a la superficie. :  1/4"  

 Espaciamiento mínimo entre varilla   : 1/4" 

 Varillas superiores en losas y vigas  : 1/4" 

 Miembro de 8” de profundidad o menos  :  1/4" 

 Miembros mayores a 8” pero inferiores a 24”de profundidad. :  1/2" 

 Miembros de más de 24” de profundidad                                :     1” 

  

Figura n° 19: Acero de refuerzo habilitado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura n° 20: Colocación de acero en las vigas prefabricada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Concreto Armado f’c=210KG/CM2 

Esta sección se refiere a las prescripciones técnicas requeridas para todas las 

construcciones de concreto incorporadas en las obras, tal como se especifica en esta 

sección y como lo indican los planos. Estas especificaciones serán aplicadas para todas las 

obras de concreto; encofrados, suministro y colocación del acero de refuerzo y albañilería 

de piedra asentada con concreto de resistencia especificada. 

Los trabajos incluyen el suministro de equipo, maquinarias, materiales y mano de obra 

necesaria para la dosificación, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del 

concreto; encofrados, suministro y colocación de accesorios especificados 

 

MATERIALES 

 

1 Cemento 

 

El Cemento Portland para todo el concreto y mortero debe cumplir con los requisitos de 

especificaciones ASTM C-150 Tipo I. Se efectuarán pruebas de falsa fragua de acuerdo 

con las especificaciones ASTM - C - 451. 

El cemento será probado en cuanto a la fineza, tiempo de fragua, pérdida de ignición, 

resistencia a la compresión, falsa fragua, análisis químico, incluyendo álcalis y 

composición. El porcentaje total de álcalis no será mayor de 0.6%, para el caso en que los 

agregados presenten características reactivas al ser ensayados de acuerdo a las Normas 

ASTM-C-289 y C-227. 

Cada lote de cemento en bolsa, deberá ser almacenado para permitir el acceso necesario 

para su inspección o identificación y deberá estar adecuadamente protegido de la humedad. 

El cemento deberá estar libre de grumos o endurecimientos debido a un almacenaje 

prolongado. 

   

Cualquier volumen de cemento mantenido en almacenaje por períodos superiores cuatro 

(04) semanas, deberá ser sometido a los ensayos correspondientes para verificar su calidad 

y comprobar su correcta resistencia. En todo caso, necesitará la autorización del supervisor 

para su utilización. 
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2 Agregado Fino (Arena) 

La arena para la mezcla del concreto y para sus usos como mortero o “grout”, será arena 

limpia, de origen natural, con un tamaño máximo de partículas de 3/16” y cumplirá con lo 

indicado en la norma ASTM C-33. La arena será obtenida de depósitos naturales o 

procesada en el sitio de la obra o una combinación de ambos. 

La arena deberá consistir de fragmentos de rocas duras, fuertes, densas y durables.  

El porcentaje de sustancias dañinas en la arena no excederá a los valores siguientes: Tabla 

3,4 y 5.  

Tabla n° 3: % de sustancias dañinas en la arena. 

Material Dañino % en Peso 

 Material que pasa las mallas # 200 (ASTM C-17). 

 Material Ligero (ASTM C-330). 

 Grumos de Arcillas (ASTM C-142). 

 Otras Sustancias Dañinas. 

0.5 

2.0 

0.5 

1.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La arena usada en la mezcla de concreto, fueron sometidas a las pruebas determinadas por 

el ASTM: 

 Prueba de color para determinar impurezas orgánicas (designación ASTM-C-40). 

El color del líquido de la muestra no será más oscuro del color standard de 

referencia. 

 Gravedad específica (designación ASTM-C-128). La gravedad específica no será 

menor de 2.40. 

 Prueba de sulfato de sodio (designación ASTM-C-88). Las partes retenidas en la 

malla N° 50 después de 5 ciclos, no mostrará una pérdida pesada promedio de más 

del 10% por peso. 

 Prueba de arena equivalente (método de prueba de la división de caminos de 

California, N° Calif. 217). El valor equivalente de arena no será menor de 80. 

La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse por medio 

de mallas standard (Designación ASTM-C-136) deberá cumplir con los límites siguientes 

(Tabla): 
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Tabla n° 4: Mallas Satandard (ASTM –C -136). 

Malla 

 

Dimensión de la 

Abertura Cuadrada 

Porcentaje en  

peso que pasa 

4 

8 

16 

30 

50 

100 

4.80 

2.40 

1.20 

0.76 

0.30 

0.15 

95-100 

80-100 

50-85 

25-60 

10-30 

02-10 

Fuente: Elaboración propia 

 

El módulo de fineza de la arena estará entre los valores de 2.40 a 2.90; sin embargo, el 

módulo de fineza no excederá de 3.0 y el promedio de quince pruebas consecutivas no 

presentarán un cambio mayor de 0.20. 

 

3 Agregado Grueso 

Los agregados gruesos consistirán de fragmentos de roca duros, fuertes, densos y durables, 

sin estar cubiertos de otros materiales. 

El agregado grueso para la mezcla del concreto estará constituido por grava natural, grava 

partida, piedra chancada o una combinación de ellas con dimensión mínima de 3/16” y 

dimensión máxima de 1”. 

El porcentaje (%) de sustancias dañinas de cualquier tamaño de los agregados no excederá 

los valores, siguientes: 

 

Tabla n° 5: % de sustancias dañinas en agregados. 

Material Dañino % en Peso 

 Material que pasa por las mallas # 200 (ASTM C-117). 

 Material Ligero (ASTM C-330). 

 Grumos de Arcilla (ASTM C-142). 

 Otras sustancias dañinas. 

0.5 

2.0 

0.5 

1.0 

Fuente: ASTM. 
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Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes: 

 Pruebas de los Angeles (Designación ASTM-C-131). La pérdida en peso, usando 

una gradación representativa del agregado grueso a emplearse, no debe superar al 

10% en peso para 100 revoluciones o 40% en peso a 500 revoluciones. 

 Prueba del sulfato de sodio (Designación ASTM-C-88). Las pérdidas promedio, 

pesadas después de 5 ciclos, no deberán exceder el 14% por peso. 

 Gravedad específica (Designación ASTM-C-127). La gravedad específica no será 

menor de 2.6, los agregados gruesos para concretos deben ser separados en las 

siguientes clases (Tabla 06): 

Tabla n° 6: Separación de los agregados gruesos 

 

Clase 

Intervalo 

de Dimensiones 

% en peso Mínimo  

Retenido en los Tamices 

Indicados 

¾” 

1” 

1 ½” 

3” 

6” 

3/16”-3/4” 

¾”-1” 

¾”-1 ½” 

1 ½”-3” 

3”-6” 

56% al 3/8” 

50% al 7/8” 

25% al 1 ¼” 

25% al 2 ¾” 

25% al 5” 

Fuente: ASTM. 

 

Los agregados gruesos de los tamaños especificados luego de pasar por las mallas finales, 

estarán distribuidas de tal manera que, al hacer las pruebas en las mallas designadas en el 

cuadro siguiente, los materiales que pasen las mallas de prueba de tamaño mínimo, no 

excederán el 2% por peso y todo el material deberá pasar la malla de prueba de tamaño 

máximo. 

  

Tabla n° 7: Dimensiones mínimas y máximos de las piedras. 

Tamaño  
Nominal 

Para Prueba 
Tamaño Mínimo 

Para Prueba  
Tamaño Máximo 

¾” 
1 ½” 
3” 

N° 5 
5/8” 
1 ¼” 

1” 
2” 
4” 

Fuente: ASTM. 
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4 Agua 

El agua que se empleará para mezcla y curado del concreto, estará limpia y libre de 

cantidades dañinas de sales, aceites, ácidos álcalis, materia orgánica o mineral y otras 

impurezas que puedan reducir la resistencia, durabilidad o calidad del concreto. 

El agua no contendrá más de 300ppm del ión cloro, ni más de 3,000ppm de sales de sulfato 

expresados como SO4. La mezcla no contendrá más 500mg de ión cloro por litro de agua, 

incluyendo todos los componentes de la mezcla, ni más de 500mg de sulfatos expresados 

como SO4 incluyendo todos los componentes de la mezcla, con excepción de los sulfatos 

del cemento. 

La cantidad total de sales solubles del agua no excederán de 1,500ppm, los sólidos en 

suspensión no excederán de 1,000ppm y las sales de magnesio expresadas como Mg no 

excederán de 150ppm. El agua para la mezcla y el curado del concreto, no debe tener un ph 

menor de 5.5 ni mayor de 8.5. 

 

5 Aditivos 

El uso de aditivos en el concreto, tales como incorporadores de aire, plastificantes 

retardadores, etc., pueden ser permitidos en la fabricación del mismo, adicionándolos 

racionalmente a la mezcla siempre que sea necesario.  

Cuando se requiera o se permita el uso de aditivos, estos cumplirán con las normas 

apropiadas señaladas. 

 Aditivos incorporados de aire ASTM 260. 

 Aditivos como aceleradores, retardadores. 

 Aditivos plastificantes o reducidores de agua ASTM 494. 

  

Los aditivos tendrán la misma composición y se emplearán con las proporciones señaladas 

en el diseño de mezcla. No se permitirá el empleo de aditivos que contengan Cloruro de 

Calcio en zonas en donde se embeban elementos galvanizados o de aluminio. 

Asimismo, se podrán utilizar aditivos para garantizar el buen desencofrado de los muros. 
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Procedimiento de construcción. 

El concreto será una mezcla de cemento, arena, piedra y agua; preparada en una máquina 

mezcladora o a pulso en proporciones establecidas que hagan posible colocarlas sin 

segregaciones en los lugares proyectados a fin de lograr las resistencias especificadas en 

los planos y demás documentos del proyecto una vez fraguado. 

El método de construcción aquí especificada, se complementará con otros considerandos, 

los cuales se describen a continuación: 

 

Diseño y Proporción de Mezclas: 

Concreto. 

El contenido de cemento requerido y las proporciones más adecuadas de agregado fino y 

grueso para la mezcla, con el fin de lograr la resistencia, impermeabilidad y otras 

propiedades requeridas por el diseño, serán determinadas por pruebas de laboratorio, 

durante las cuales se prestará especial atención al requisito que la masa de concreto sea 

uniforme y de fácil trabajosidad. 

Se diseñará las mezclas de concreto por peso, sobre la base de las siguientes 

consideraciones (Tabla 08): 

                                                  

Tabla n° 8: Consideraciones para el diseño de mezcla. 

f’c 
(K/cm2) 

Relación Max. 
Agua/Cemento 

Slump 
(Pulg) 

Tam.Máx. 
Agregado 

Cantidad de 
cemento (Kg/m3) 

 
100 
140 
175 
210 

 
0.70 
0.70 
0.62 
0.50 

 
3” 
3” 
2” 
3” 

 
1 ½” 
¾” 
¾” 
½” 

 
245 
320 
370 
415 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los ensayos y pruebas se harán con suficiente anticipación con el fin de disponer de 

resultados completos y confiables antes de comenzar la construcción de las obras de 

concreto. 

Las proporciones de mezcla pueden ser alteradas, de acuerdo a los requerimientos de la 

calidad de la obra y en función a los resultados de resistencia obtenidos. 
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Preparación, Transporte y Colocación del Concreto y Mortero. 

De preferencia se emplearán balanzas que pesen los agregados que intervienen en la 

mezcla, así como el cemento y aditivos cuando sea necesario. El cemento será pesado con 

una precisión de 1% por peso, o por bolsa. En este último caso, las bolsas serán de 42.5 

kilos netos y las tandas serán proporcionadas para contener un número entero de bolsas. 

Todos los agregados serán incluidos en la mezcla con una precisión de 3 % del peso, 

haciendo la debida compensación para la humedad libre y absorbida que contienen los 

agregados. También las tandas de concreto pueden prepararse en proporciones de volumen 

previa verificación en proporciones de peso.  

También se podrá realizar la preparación del concreto a mano, pero en tandas menores que 

garanticen el buen mezclado. El agua será mezclada por peso o volumen, medido con una 

precisión de 1%. 

Los aditivos serán incluidos en la mezcla según procedimientos establecidos, de acuerdo 

con los ensayos realizados en obra y/o recomendaciones del fabricante. 

La relación agua-cemento, no deberá variar durante las operaciones de mezcla por más de 

0.02 de los valores obtenidos a través de la corrección de la humedad y absorción. 

El tiempo de mezcla para cada tanda de concreto luego que todos los materiales incluyendo 

el agua se hallen en el tambor, no será menor de un minuto ni mayor de cinco minutos. 

Cuando la preparación del concreto se realiza a mano con empleo de herramientas, las 

tandas de concreto serán en cantidades pequeñas y manejables que permitan el mezclado lo 

más rápido posible y tratando de cumplir con lo especificado líneas arriba. 

La mezcladora girará a una velocidad uniforme de doce revoluciones completas por minuto 

al menos, luego que todos los materiales incluyendo el agua, se encuentren en el tambor. 

  

Las mezcladoras no serán cargadas en exceso de su capacidad indicada; y, cada tanda de 

concreto, será completamente vaciada de la mezcladora, antes de volver a cargar esta, y el 

interior del tambor será mantenido limpio y libre de acumulación del concreto endurecido 

o mortero. 
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Transporte, Colocación y Compactación del Concreto. 

El concreto se transportará del lugar de preparación al lugar de la obra, en forma plástica y 

lo más rápido posible, por métodos que impidan la separación o pérdida de ingredientes y 

asegurando la obtención de la calidad requerida para el concreto. 

El equipo de transporte será de un tamaño y diseño tal, que asegure el flujo adecuado de 

concreto en el punto de entrega. 

El equipo de conducción y las operaciones cumplirán con las siguientes especificaciones: 

 Capacidad del equipo para el transporte del concreto, igual a un múltiplo de la 

capacidad de la mezcladora para evitar fraccionamiento de mezclas en la 

distribución. 

 Los equipos serán aptos para descargar concretos con mezclas pobres y bajo 

contenido de agua. 

 Se debe además tomar las precauciones necesarias, para evitar una pérdida excesiva 

de humedad del concreto por evaporación durante el transporte y colocación. 

 

Las canaletas o “chutes” tendrán una pendiente que no produzca la segregación del 

concreto. Las canaletas o conductos de más de 6 m. de longitud, y los ductos que no 

cumplan con los requisitos pendientes, podrá emplearse, siempre que descarguen a una 

tolva antes de su distribución. 

 

Temperatura.   

Durante el vaciado, la temperatura del concreto no deberá ser menor a 5°C ni mayor a 

32°C. En caso que la temperatura del ambiente sea mayor a 32°C, se cumplirá con las 

especificaciones de la Norma Técnica de Edificación E – 060, ASTM-C-94 y ACI-207. 

 

Juntas. 

Juntas de Construcción para Estructuras. 

La ubicación de juntas de construcción, se indicará en los planos de diseño. Durante la 

ejecución, se podrá incluir juntas de construcción adicionales, de acuerdo a los 

procedimientos constructivos empleados, siempre que no alteren los criterios de 

funcionamiento estructural de la obra. 

Las juntas de construcción, tanto horizontales como verticales, serán limpiadas de todas las 

materias sueltas o extrañas antes de vaciar nuevas masas de concreto sobre estas juntas. 
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Las superficies de concreto sobre las cuales se vacía el concreto y deberá adherirse el 

nuevo concreto, que se conviertan tan rígidas que no se pueda incorporar integralmente al 

concreto ya vaciado, son consideradas como juntas de construcción. 

 

Juntas de Contracción y Dilatación en Estructuras. 

No se permitirá la continuación de acero de refuerzo y otros materiales de metal 

empotrados, adheridos al concreto o anclados en pisos, a través de las juntas de contracción 

y dilatación. 

La separación en concretos de juntas de contracción, se realizará mediante una mano de 

pintura bituminosa, mientras que para la junta de dilatación se empleará tecknoport de 

12.5mm sellado con Igas negro o elastómero. 

 

Curado. 

El concreto recién colocado, deberá ser protegido de un secado prematuro y de 

temperaturas excesivamente calientes y deberá además mantenerse con una pérdida 

mínima de humedad, a una temperatura relativamente constante durante el período de 

tiempo necesario para la hidratación del cemento y para el endurecimiento debido del 

concreto. El curado inicial seguirá inmediatamente a las operaciones de acabado. El curado 

se continuará durante un tiempo mínimo de 14 días, teniéndose especial cuidado en las 

primeras 48 horas. 

 

Uno de los materiales o métodos siguientes deberá ser utilizado:      

a)  Empozamiento de agua por medio de “arroceras” o rociado continúo con agua.  

b)  Material absorbente que se mantenga continuamente húmedo. 

c)  Arena u otro tipo de cobertura que se mantenga continuamente húmeda. 

d)  Compuestos químicos para curado, de acuerdo a las especificaciones para 

membranas líquidas y compuestas para curado de concreto (ASTM-C-309). Estos 

materiales serán aplicados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, y no 

deberá emplearse en superficies sobre las cuales se deberá vaciar concreto adicional 

o adherir material de acabado con base de cemento. 

Inmediatamente después del curado inicial y antes que el concreto se haya secado, se 

deberá continuar con un curado adicional por uno de los siguientes materiales o métodos: 

a)  Continuación del método utilizado en el método en el curado inicial. 
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b)  Arena u otro tipo de cobertura que comprobadamente retengan la humedad. 

c)  Compuestos para curado de acuerdo a las especificaciones para membranas líquidas 

y compuestos para curado de concreto (ASTM-C-309). 

Pruebas. 

Se efectuará las pruebas necesarias de los materiales y agregados, de los diseños 

propuestos de mezcla del concreto resultante, para verificar el cumplimiento con los 

requisitos técnicos de las especificaciones de la obra. 

Se estará en libertad para contratar por su cuenta, el personal o agencia que ejecute las 

pruebas que requiera para su propia información y orientación. Las pruebas de cilindro 

curados en la obra, o las mezclas, así como las pruebas adicionales de concreto o 

materiales ocasionadas por el incumplimiento de las especificaciones. 

Asimismo, durante los trabajos de colocación del concreto, el supervisor podrá realizar las 

pruebas de resistencia que considere necesarias en base a las muestras tomadas 

directamente de la mezcladora. En caso que de que los resultados de éstas pruebas sean 

satisfactorios, se considerarán aprobados los tramos correspondientes, en caso contrario se 

ordenará la demolición del mismo y por consiguiente el nuevo vaciado del concreto y/o 

revestimiento. 

Las pruebas comprenderán lo siguiente: 

a)  Pruebas de los materiales propuestos por el contratista para verificar el 

cumplimiento de las especificaciones. 

b)  Verificación y pruebas de los diseños de mezcla propuestos por el contratista. 

c)  Obtención de muestras de materiales en las plantas o en lugares de almacenamiento 

durante la obra y pruebas para ver su cumplimiento con las especificaciones. 

d)  Pruebas de resistencia del concreto de acuerdo con los procedimientos siguientes: 

 Obtención de muestras de concreto según las especificaciones ASTM-C-172 

“Método para muestreos de concreto fresco”. 

 Cada muestra para ensayar la resistencia del concreto, se obtendrá de una tanda 

diferente de concreto, sobre la base de hacer un muestreo variable en la producción 

de este. Al emplear equipos de bombeo o neumáticos, el muestreo se efectuará en el 

extremo de descarga. 

 Preparar tres testigos sobre la base de la muestra obtenida, de acuerdo con las 

especificaciones ASTM-C-31 “Método para preparar y curar testigos de concreto 

para pruebas de la compresión y flexión en el campo” y curarlas bajo condiciones 
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normales de humedad y temperaturas de acuerdo con el método indicado del 

ASTM. 

 Probar dos testigos a los 28 días, de acuerdo con la especificación ASTM-C-39, 

“Método para probar cilindros moldeados de concreto para resistencia a 

compresión”. El resultado de la prueba a 28 días será el promedio de la resistencia 

de los dos testigos, siendo los resultados de estos ensayos interpretados según las 

recomendaciones del ACI-214, a los 28 días de edad. 

 Si hubiese más de un testigo que evidencia cualquiera de los defectos indicados, la 

prueba total se descartará. 

 El concreto también será probado con un testigo a los siete días con la finalidad de 

medir la rapidez de la resistencia adquirida y el comportamiento preliminar de la 

mezcla ejecutada. 

 Inicialmente, se efectuará una prueba de resistencia por cada cien metros cúbicos o 

fracción para cada tipo de mezcla de concreto vaciado en un sólo día, con la 

excepción de que en ningún caso deberá vaciarse una determinada mezcla sin 

obtener muestras del concreto. 

 Posteriormente, la relación volumen - muestra de concreto, podrá ser alterada en 

función a los resultados del control estadístico de la resistencia. 

 

Traslado y colocación de vigas de concreto: 2.3mx0.20mx0.15m 

El traslado de las vigas de concreto será realizado con personal obrero y/o con el empleo 

de equipos y herramientas que garanticen la integridad de la viga sin que sucedan 

abolladuras, agrietamientos y roturas. El traslado será con elevación total, sin arrastre y de 

preferencia de forma horizontal. 

 

Una vez trasladado a la zona de protección, se realizará de forma manual o con equipos la 

colocación de la viga, apoyado en ambos extremos sobre el canal de conducción según se 

detalla en los planos de diseño. 
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Figura n° 21: Encofrado de vigas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura n° 22: Curado de Vigas prefabricadas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura n° 23: Vigas de concreta lista para ser trasladadas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura n° 24: Apilamiento de vigas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5 Muro de contención H=6.70M 

 
El corte en material tipo tierra compacta, roca suelta y roca fija comprenderá el corte y la 

excavación, hasta los niveles de cimentación establecidos o lo que indique el supervisor 

con las dimensiones de ancho y longitud definidos en los planos de diseño. 

En caso que se identifiquen rocas que ameriten voladuras, éstas deben ejecutarse con 

equipos de roto percusión, y solo con la autorización del supervisor podrá usarse 

explosivos bajo el criterio de voladuras controladas. 

 

Figura n° 25: Culminación de llenado de concreto de muro de 

contención. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Muros de enrocado con gaviones 1.00mx1.00mx2.00m 

Procedimiento 

 
Este trabajo consistirá en el transporte, suministro, manejo, almacenamiento e instalación 

de un enmallado metálico, tipo canasta, y el suministro, transporte y colocación de material 

pétreo dentro de las canastas, de acuerdo con los alineamientos, formas y dimensiones, y 

en los sitios indicados en los planos de diseño o expediente técnico. 

 

Materiales 

Canastas metálicas: Todo el alambre utilizado en la fabricación del gavión caja y en las 

operaciones de amarre y atirantamiento durante su construcción, debe ser de acero dulce 

recocido de acuerdo con las especificaciones NBR 8964, ASTM A641M-98 y NB 709-00, 

esto es, el alambre deberá tener una tensión de ruptura media de 38 a 48 kg/mm2. 

 

Revestimiento del Alambre: Todo el alambre utilizado en la fabricación del gavión caja y 

en las operaciones de amarre y atirantamiento durante su construcción, debe ser revestido 

con aleación Zn 5 Al MM (Galfan) de acuerdo con las especificaciones de la ASTM 

A856M-98, clase 80, esto es: la cantidad mínima de revestimiento Galfan en la superficie 

de los alambres es de 244 g/m2. 

 

El revestimiento de Zn 5 Al MM debe adherir al alambre de tal forma que después del 

alambre haber sido enrollado 15 veces por minuto alrededor de un mandril, cuyo diámetro 

sea igual a 3 veces el del alambre, no pueda ser escamado, quebrado o removido con el 

pasar del dedo, de acuerdo con la especificación de la ASTM A856M-98. Los ensayos 

deben ser hechos antes de la fabricación de la red. 

 

Bordes Enrollados Mecánicamente: Todos los bordes libres del gavión caja, incluso el lado 

superior de las laterales y de los diafragmas, deben ser enrollados mecánicamente en vuelta 

de un alambre de diámetro mayor, en este caso de 3.4 mm, para que la red no se desarme y 

adquiera mayor resistencia.  

 

Características del Gavión Caja: Cada gavión caja con largo mayor que 1.50 m debe ser 

dividido en celdas por diafragmas colocados a cada metro. El lado inferior de las laterales 
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debe ser fijado al paño de base durante la fabricación a través del entrelazamiento de sus 

puntas libres alrededor del alambre de borde. El lado inferior de los diafragmas debe ser 

cosido al paño de base, durante la fabricación, con una espiral de alambre de diámetro de 

2.2 mm. 

 

Dimensiones estándar: 

Largo: 2.00m, 3.00m,  4.00m y 5.00m; Ancho: 1,00m a 1.50 m; Altura: 0.50m a 1.00m. 

Amarre y Atirantamiento: Con los gaviones caja debe ser provista una cantidad suficiente 

de alambre para amarre y atirantamiento. Este alambre debe tener diámetro 2.2 mm y su 

cantidad en relación al peso de los gaviones caja provistos es de 9% para los de 1.00 m de 

altura y de 7% para los de 0.50 m. 

Tolerancias: Se admite una tolerancia en el diámetro del alambre de ± 2.5%. Se admite una 

tolerancia en el largo del gavión caja de ± 3% en la altura y en el ancho de ± 5%. 

 

Recubrimiento Plástico: El alambre con revestimiento de Zn 5 Al MM deberá ser 

recubierto con una camada de compuesto termoplástico a base de PVC, con características 

iniciales de acuerdo con las especificaciones de la norma NBR 10514, esto es: Espesor 

mínimo: 0.40 mm; Espesor nominal: 0.50mm Masa específica: 1.30 a 1.35 kg/dm³; 

Dureza: 50 a 60 Shore D; Resistencia a tracción: mayor que 210 kg/cm²; Elongación de 

ruptura: mayor que 250%; 

 

Material de relleno: Consistirá preferiblemente de canto rodado o, en su defecto, de 

material de cantera. Deberá tenerse especial cuidado de no utilizar materiales que se 

desintegren por la exposición al agua o a la intemperie, que contengan óxido de hierro, con 

excesiva alcalinidad, cuya composición pueda afectar el alambre de la canasta. 
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Figura n° 26: Abriendo la caja de gavión. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura n° 27: Apilando las piedras en el gavión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n° 28: Apilado de piedra de manera ordenada insitu 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura n° 29: Gavión culminado, se observa la geomembrana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n° 30: Primera fila de gavión culminado. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura n° 31: Dos filas de gaviones. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n° 32: Tercera fila de gaviones terminado. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.6 Barrage de captación 

 
Esta partida se refiere a los trabajos de demolición o destrucción del concreto existente de 

las paredes de la roca central del cauce del río donde se apoya uno de los estribos del 

pontón de madera y estribo de la margen izquierda del rio Gorgor. Este trabajo se realizará 

con uso de herramientas adecuadas como equipo roto percusión, cinceles, combas, picos, 

barretas y entre otros. 

Consiste en la demolición de concreto existente previa identificación y/o evaluación del 

mismo en tamaño, ubicación y grado de dificultad minimizando los riesgos que pudieran 

presentarse en el momento de los trabajos. 

 

Figura n° 33: Inicio de picado del cimacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura n° 34: Colocación de la armadura en el cimacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n° 35: Encofrado del cimacio (vista panorámica). 

 

 

 

 

                                                 

                            

                                                 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura n° 36: Cimacio terminado y en funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
Fuente: Elaboración propia 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA DE 

1.60MX1.80M, INC. ACCESORIOS. 

Comprende la fabricación y/o adquisición de Compuerta metálica, suministro, instalación y 

pintado en las estructuras previamente construidas de acuerdo a los planos. 

Las compuertas metálicas serán fabricadas con acero A-36 (fy=2500 Kg/cm2), uniones con 

soldadura E-60XX, pernos de anclaje A-70 (fy=4850 Kg/cm2), mecanismo de izaje 

manual de acuerdo a los planos y aprobados por el SUPERVISOR. 

Se usará pintura anticorrosiva con el objetivo proteger a la compuerta. Asimismo, para su 

instalación deberá utilizarse cemento y arena para el concreto de segunda fase con aditivo 

si fuese necesario. 

 

Figura n° 37: Colocación de la compuerta metálica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Reparación de regla Limnimetrica 

Consistirá en la reparación de regla limnimétrica ubicado en el inicio del canal de 

conducción con el pintado respectivo de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. 

Previamente se deberá realizar la evaluación, retiro de óxidos de la regla y el 

correspondiente pintado con pintura de agua impermeabilizante de acuerdo a lo indicado 

en los planos y las presentes especificaciones. 



61 
 

 

Figura n° 38: Colocación de numeración en la regla Limnimétrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tratamiento de juntas en concreto. 

Procedimiento 

Para evitar los efectos de la temperatura, el revestimiento de concreto se raje y pierda la 

propiedad de impermeabilidad, se ha diseñado la unión de concreto nuevo y antiguo con 

aditivo epóxico y junta con water stop de 8”, según las dimensiones indicadas en los 

planos. 

Se realizó el tratamiento de unión entre concreto nuevo y antiguo con la aplicación de 

aditivo epóxico al concreto antiguo en toda la superficie de contacto con concreto nuevo. 

En tanto en los muros de contención se realizaron juntas de dilatación a cada 5.00 metros 

en promedio. 

Con la finalidad de impermeabilizar en la poza de disipación se instalará una junta wáter 

stop de 8” de ancho. 
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Figura n° 39: Picado de las juntas de dilatación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura n° 40: Limpieza de la junta de dilatación con disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 



63 
 

Figura n° 41: Quemado de impurezas con soplete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura n° 42: Colocación de aditivo en las paredes de las juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n° 43: Preparado de sello elastomerico (Z Flex). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura n° 44: Colocación de cola de rata a presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n° 45: Instalación de sello elastomerico (Z Flex) en juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Estudios básicos 
 

3.2.1 Diseño de mezcla 
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3.2.2 Ensayo de compresión de probetas. 
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3.2.3 Certificado de calidad de aditivo 
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3.2.4 Certificado de calidad de imprimante 
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3.2.5 Certificado de calidad de Backer Rod 
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3.2.6 Certificado de calidad de Z flex poliuretano gris 
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3.2.7 Certificado de Calidad de Geotextil Mactex NT 54.1 
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77 
 

3.3 Estudios Complementarios: Valorizaciones 
 

Definición 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de 

cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. 

166.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la 

ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados 

con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de 

gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el 

caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 

En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de los 

metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de 

suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. 

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista 

y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que 

establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización 

conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los 

metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. 

El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su 

remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del 

primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la 

Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se 

refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el 

tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. 

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por 

razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los 

intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código 

Civil. 
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3.3.1 Resumen de valorización N° 01 

01

Obra :

Entidad :

Contratista :

Lugar :

Fecha P.B. :

Plazo :

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

A: VALORIZACION CONTRACTUAL
VALORIZADO 715,271.48 298,479.20 518,544.66 72.50% 196,726.80

SIN IGV 715,271.48 298,479.20 518,544.66 196,726.80
AVANCE FISICO DE OBRA 41.73% 72.50% 27.50%

B: REAJUSTES
VALORIZACIONES 388.02 388.02

388.02 388.02

C: DEDUCCIONES DE LOS REAJUSTES
DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECT 0.00 0.00
DEDUCCION DEL ADELANTO DE MAT. 0.00 0.00

TOTAL  (C) 0.00 0.00

D: REINTEGRO NETO 388.02 388.02

VALORIZACION BRUTA  (VB=A+D) 298,867.220 298,867.22

E: AMORTIZACIONES
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 71,527.15 29,847.92 29,847.92 41,679.23
AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES 138,011.77 58,601.95 58,601.95 79,409.82

(OTORGADO) POR AMORTIZAR

209,538.92 88,449.87 88,449.87 121,089.05

210,417.35 210,417.35

F: RETENCIONES
MULTA POR ATRASO DE OBRA

G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
210,417.35 210,417.35

37,875.12 37,875.12
TOTAL  (G) 248,292.47 248,292.47

S/. 248,292.47

RESUMEN DE LA VALORIZACION Nº 

Distrito de Santa Leonor, Provincia de Huaura, Departamento de Lima

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y la empresa INATEC S.A.C.)

mar-18

Del 03 al 31 de Agosto de 2018

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO 
DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR  

EN I.G.V.  (18%*VN)

TOTAL  (F)

DESCRIPCION

TOTAL  (E)

60 DIAS CALENDARIOS

EN EFECTIVO  (VN-F)

VALORIZACION NETA  (VN=VB-E)

MONTO 
CONTRATADO 

( SIN IGV)

% AVANCE 
ACUMULADO

SALDO POR 
VALORIZAR

VALORIZADO
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3.3.2 Valorización N° 01 del 03 AL 31 Agosto de 2018 

01

Obra :

Propietario : Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

Lugar : Distrito de Santa Leonor, Provincia de Huaura, Departamento de Lima Costo al mar-18

Metrado Parcial Metrado Parcial % Avance Metrado Parcial % Avance Metrado Parcial %

1.0 OBRAS PRELIMINARES S/5,950.20

1.01 CARTEL DE OBRA und 1.00        S/1,782.48 S/1,782.48 1.00 1,782.48 100.00% 1.00 1,782.48 100.00%

1.02 ALMACEN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00        S/4,167.72 S/4,167.72 1.00 4,167.72 100.00% 1.00 4,167.72 100.00%

2.0 TRABAJOS PRELIMINARES S/15,690.10

2.01
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS

glb
1.00        S/9,477.16

S/9,477.16 0.50 4,738.58 50.00% 0.50 4,738.58 50.00% 0.50 4,738.58 50.00%

2.02
TRAZO, NIVELACION, REPLANTEO Y CONTROL 
TOPOGRAFICO

km
1.06        S/5,850.23

S/6,212.94 1.06 6,212.94 100.00% 1.06 6,212.94 100.00%

3.0 PLATAFORMA DE CANAL DE CONDUCCION S/40,768.12

3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/12,579.82

3.01.01 DESQUINCHE Y PERFILADO DE TALUDES m2 760.00      S/11.42 S/8,679.20 567.50 6,480.85 74.67% 567.50 6,480.85 74.67% 192.50 2,198.35 25.33%

3.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <1 km m3 319.20      S/12.22 S/3,900.62 238.35 2,912.64 74.67% 238.35 2,912.64 74.67% 80.85 987.98 25.33%

3.02
LIMPIEZA Y ELIMNACION DE ESCOMBROS Y 
DERRUMBES

S/28,188.30

3.02.01 LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS m2 3,747.30   S/4.42 S/16,563.07 1,876.90 8,295.90 50.09% 1,876.90 8,295.90 50.09% 1,870.40 8,267.17 49.91%

3.02.02 LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DERRUMBES m3 209.85      S/7.74 S/1,624.24 194.93 1,508.76 92.89% 194.93 1,508.76 92.89% 14.92 115.48 7.11%

3.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <0.1 km m3 818.41      S/12.22 S/10,000.99 535.67 6,545.89 65.45% 535.67 6,545.89 65.45% 282.74 3,455.10 34.55%

4.0 CANAL DE CONDUCCION S/371,289.11

4.01    CORTE EN TIERRA COMPACTA (TC) MANUAL m3 27.04      S/31.96 S/864.26 19.44 621.30 71.89% 19.44 621.30 71.89% 7.60 242.96 28.11%

4.02    CORTE EN ROCA SUELTA (RS) MANUAL m3 13.52      S/66.08 S/893.47 9.72 642.30 71.89% 9.72 642.30 71.89% 3.80 251.17 28.11%

4.03    CORTE EN ROCA FIJA (RF) MANUAL m3 4.51        S/86.04 S/387.78 3.24 278.77 71.89% 3.24 278.77 71.89% 1.27 109.01 28.11%

4.04
   DESATE Y RETIRO DE MADERA DE PROTECCION 
ANTIGUO

m2
910.80     S/9.43

S/8,588.84 747.00 7,044.21 82.02% 747.00 7,044.21 82.02% 163.80 1,544.63 17.98%

4.05
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA 
PLANO

m2
1,690.13  S/60.06

S/101,508.91 642.00 38,558.52 37.99% 642.00 38,558.52 37.99% 1,048.13 62,950.39 62.01%

4.06    ACERO DE REFUERZO fy=4,200KG/CM2 kg 9,329.49  S/4.49 S/41,889.41 6,240.24 28,018.68 66.89% 6,240.24 28,018.68 66.89% 3,089.25 13,870.73 33.11%

4.07    CONCRETO ARMADO f'c=210 KG/CM2 m3 155.49     S/458.24 S/71,252.42 59.06 27,065.49 37.99% 59.06 27,065.49 37.99% 96.43 44,186.93 62.01%

4.08
   TRASLADO Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE CONCRETO: 
2.30MX0.20MX0.15M

m3 2,254.00  S/60.00 S/135,240.00 2,254.00 135,240.00 100.00%

4.09    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <1 km m3 63.10      S/12.22 S/771.06 63.10 771.06 100.00%

4.10    SELLADO DE JUNTAS m 616.00     S/16.06 S/9,892.96 616.00 9,892.96 100.00%

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Item Metrado Parcial
Valorización Actual

VALORIZACION         Nº       

Descripción de la Partida Und
Valorización AcumuladaPrecio 

Unitario

Del 03 al 31 de Agosto de 2018

Saldo x ValorizarValorización Anterior
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5.0 MURO DE CONTENCIÓN S/65,239.87

5.01
   CORTE EN TIERRA COMPACTA (TC) MANUAL, CON 
PRESENCIA DE AGUA

m3 131.40     S/42.62 S/5,600.27 72.00 3,068.64 54.79% 72.00 3,068.64 54.79% 59.40 2,531.63 45.21%

5.02
   CORTE EN ROCA SUELTA (RS) MANUAL, CON 
PRESENCIA DE AGUA

m3
65.70      S/96.97

S/6,370.93 36.00 3,490.92 54.79% 36.00 3,490.92 54.79% 29.70 2,880.01 45.21%

5.03
   CORTE EN ROCA FIJA (RF) MANUAL, CON PRESENCIA 
DE AGUA

m3
21.90      S/124.65

S/2,729.84 12.00 1,495.80 54.79% 12.00 1,495.80 54.79% 9.90 1,234.04 45.21%

5.04
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL EN 
MUROS

m2
30.00      S/58.01

S/1,740.30 30.00 1,740.30 100.00% 30.00 1,740.30 100.00%

5.05
   CONCRETO SIMPLE f'c=140KG/CM2 + 50% DE PIEDRA 
GRANDE

m3
15.00      S/344.14

S/5,162.10 15.00 5,162.10 100.00% 15.00 5,162.10 100.00%

5.06
   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN 
MURO

m3
54.75      S/44.43

S/2,432.54 54.75 2,432.54 100.00%

5.07
   MUROS DE ENROCADO CON GAVIONES 
1.00MX1.00X2.00M

m3
189.00     S/218.01

S/41,203.89 189.00 41,203.89 100.00%

6.0 BARRAGE DE CAPTACIÓN S/18,696.33

6.01    DEMOLICIÓN DE CONCRETO ANTIGUO m3 9.24        S/136.41 S/1,260.43 9.24 1,260.43 100.00%

6.02
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL EN 
MUROS

m2 18.48      S/58.01 S/1,072.02 18.48 1,072.02 100.00%

6.03    CONCRETO ARMADO f'c=280KG/CM2 EN MUROS m3 5.24        S/517.69 S/2,710.62 5.24 2,710.62 100.00%

6.04    ACERO DE REFUERZO fy=4,200KG/CM2 kg 314.16     S/4.49 S/1,410.58 314.16 1,410.58 100.00%

6.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA METALICA 
DE 1.50MX1.80M, INC. ACCESORIOS

und 1.00        S/8,057.15 S/8,057.15 1.00 8,057.15 100.00%

6.06 REPARACION DE REGLA LIMNIMETRICA m 1.00        S/1,285.77 S/1,285.77 1.00 1,285.77 100.00%

6.07 TRATAMIENTO DE JUNTAS EN CONCRETO m2 4.47        S/269.77 S/1,207.22 4.47 1,207.22 100.00%

6.08
FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
METALICA

und
3.30        S/512.89

S/1,692.54 3.30 1,692.54 100.00%

7.0 MISCELANEOS S/10,000.00

7.01
   RESARCIMIENTO Y/O COMPENSACION POR 
TERRENOS INVOLUCRADOS

ha
0.50        S/20,000.00

S/10,000.00 0.10 2,000.00 20.00% 0.10 2,000.00 20.00% 0.40 8,000.00 80.00%

8.0 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD S/850.00

8.01    DISEÑO DE MEZCLA und 1.00        S/350.00 S/350.00 1.00 350.00 100.00% 1.00 350.00 100.00%

8.02
   ROTURA DE PROBETAS (RESISTENCIA A LA 
COMPRESION)

und
10.00      S/50.00

S/500.00 10.00 500.00 100.00%

9.0
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

S/15,554.48

9.01    LIMPIEZA DE ARENA EN ESTRUCTURA HIDRÁULICA m3 645.95     S/24.08 S/15,554.48 645.95 15,554.48 100.00%

10 GESTION MEDIO AMBIENTAL S/10,700.00

10.01
   MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE 
CONSTRUCCION

S/9,200.00

10.01.01    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS Y AREAS DE ACOPIO glb 1.00           S/5,200.00 S/5,200.00 0.60 3,120.00 60.00% 0.60 3,120.00 60.00% 0.40 2,080.00 40.00%

10.01.02    CAPACITACIONES AMBIENTALES glb 1.00           S/2,000.00 S/2,000.00 0.48 960.00 48.00% 0.48 960.00 48.00% 0.52 1,040.00 52.00%

10.01.03    EQUIPAMIENTO glb 1.00           S/2,000.00 S/2,000.00 1.00 2,000.00 100.00%

10.02    PLAN DE CIERRE S/1,500.00

10.02.01    SIEMBRE DE PLANTONES ORNAMENTALES glb 1.00           S/1,500.00 S/1,500.00 1.00 1,500.00 100.00%

11 GESTION DE SEGURIDAD S/10,001.65

11.01    EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb 1.00        S/5,169.75 S/5,169.75 1.00 5,169.75 100.00% 1.00 5,169.75 100.00%

11.02    IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD glb 1.00        S/836.90 S/836.90 0.48 401.71 48.00% 0.48 401.71 48.00% 0.52 435.19 52.00%

11.03    SEGUROS: SCTR glb 1.00        S/3,995.00 S/3,995.00 0.48 1,917.60 48.00% 0.48 1,917.60 48.00% 0.52 2,077.40 52.00%

TOTAL COSTO DIRECTO A  S/  564,739.86  S/  173,751.85 30.77%  S/  173,751.85 30.77%  S/  390,988.01 69.23%

GASTOS GENERALES B  S/    94,057.63  S/    28,938.43  S/    28,938.43  S/    65,119.20 

UTILIDAD C  S/    56,473.99  S/    17,375.19  S/    17,375.19  S/    39,098.80 

SUB TOTAL                      (A+B+C) D  S/  715,271.48  S/  220,065.47  S/  220,065.47  S/  495,206.01 

IGV (18%) E  S/  128,748.86  S/    39,611.78  S/    39,611.78  S/    89,137.08 

TOTAL                             (D+E)  S/  844,020.34  S/  259,677.25  S/  259,677.25  S/  584,343.09 

18.00%

16.66%

10.00%
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3.3.1 Fórmula polinómica 

Obra :

Supervisión :

Contratista :

P.Base  (Incl. IGV) : S/. 847,020.34

P.Oferta  (Incl. IGV) : S/. 844,020.34

Plazo : 60 DIAS CALENDARIOS

Costo al : mar-18

Formula 01  : UNICA

Io Ia Ka Ia Ka Ia Ka

Coef . % mar-18 jul-18 jul-18 ago-18 ago-18 sep-18 sep-18

J MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.4545 100.00% 582.52     582.52     -             -            

582.52     582.52     0.4545    -             -              -            -             
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 0.0888 50.90% 423.68     423.68     -             -            

AM ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 49.10% 506.47     512.37     -             -            

464.33     467.23     0.0894    -             -              -            -             
CD MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 21 0.1008 57.50% 744.00     678.97     -             -            

GAVION TIPO CAJON 30 42.50% 747.73     805.35     -             -            

745.59     732.68     0.0991    -             -              -            -             

MA MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 46 0.1291 33.70% 365.55     369.08     -             -            

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 03 30.40% 295.18     299.69     -             -            

FLETE TERRESTRE 35.90% 468.41     470.47     

381.08     384.38     0.1302    -             -              -            -             
GGU INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.2267 100.00% 446.14     448.81     -             -            

446.14     448.81      0.2281    -             -              -             -             

1.000 1.0013   -             -            

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN 
LA C.H. SANTA LEONOR”.

FORMULA   POLINOMICA 

K =  0.4545*(Jr / Jo) + 0.0888*(AMr / AMo) + 0.1008*(CDr / CDo) + 0.1291*(MAr / MAo) + 0.2267*(GGUr / GGUo) 

DESCRIPCION DEL INSUMO

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y la empresa INATEC S.A.C.)

SIMB IU
INCIDENCIA
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3.3.2 Índice de precios 

 

OBRA :

CONTRATISTA :

SUPERVISOR :

LUGAR :

FECHA P.B. :

IU INSUMO mar-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 582.52 582.52

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 423.68 423.68

03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 506.47 512.37

43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 744.00 678.97

53 GAVION TIPO CAJON 747.73 805.35

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 365.55 369.08

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 295.18 299.69

32 FLETE TERRESTRE 468.41 470.47

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 446.14 448.81

Distrito de Santa Leonor, Provincia de Huaura, Departamento de Lima

mar-18

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y la 
empresa INATEC S.A.C.)

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS - AREA GEOGRAFICA  2

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS 
PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.
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3.3.3 Metrados 

Obra :

Propietario: Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

Lugar : Distrito de Santa Leonor, Provincia de Huaura, Departamento de Lima Costo al mar-18
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN P.UNIT. PRESUP.
S/. S/.

  

1.0 OBRAS PRELIMINARES S/5,950.20  
1.01 CARTEL DE OBRA und 1.00        S/1,782.48 S/1,782.48 1.00 1.00  
1.02 ALMACEN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00        S/4,167.72 S/4,167.72 1.00 1.00  

2.0 TRABAJOS PRELIMINARES S/15,690.10  

2.01
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS

glb 1.00        S/9,477.16 S/9,477.16
0.50 0.50 0.50

2.02
TRAZO, NIVELACION, REPLANTEO Y CONTROL 
TOPOGRAFICO

km 1.06        S/5,850.23 S/6,212.94
1.06 1.06  

3.0 PLATAFORMA DE CANAL DE CONDUCCION S/40,768.12  
3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/12,579.82  
3.01.01 DESQUINCHE Y PERFILADO DE TALUDES m2 760.00      S/11.42 S/8,679.20 567.50 567.50 192.50
3.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <1 km m3 319.20      S/12.22 S/3,900.62 238.35 238.35 80.85
3.02 LIMPIEZA Y ELIMNACION DE ESCOMBROS Y DERRUMBES S/28,188.30  
3.02.01 LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS m2 3,747.30   S/4.42 S/16,563.07 1876.90 1876.90 1870.40
3.02.02 LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DERRUMBES m3 209.85      S/7.74 S/1,624.24 194.93 194.93 14.92
3.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <0.1 km m3 818.41      S/12.22 S/10,000.99 535.67 535.67 282.74

4.0 CANAL DE CONDUCCION S/371,289.11  
4.01    CORTE EN TIERRA COMPACTA (TC) MANUAL m3 27.04      S/31.96 S/864.26 19.44 19.44 7.60
4.02    CORTE EN ROCA SUELTA (RS) MANUAL m3 13.52      S/66.08 S/893.47 9.72 9.72 3.80
4.03    CORTE EN ROCA FIJA (RF) MANUAL m3 4.51        S/86.04 S/387.78 3.24 3.24 1.27

4.04    DESATE Y RETIRO DE MADERA DE PROTECCION ANTIGUO m2 910.80     S/9.43 S/8,588.84
747.00 747.00 163.80

4.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA PLANO m2 1,690.13  S/60.06 S/101,508.91
642.00 642.00 1048.13

4.06    ACERO DE REFUERZO fy=4,200KG/CM2 kg 9,329.49  S/4.49 S/41,889.41 6240.24 6240.24 3089.25
4.07    CONCRETO ARMADO f'c=210 KG/CM2 m3 155.49     S/458.24 S/71,252.42 59.06 59.06 96.43

4.08
   TRASLADO Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE CONCRETO: 
2.30MX0.20MX0.15M

und 2,254.00  S/60.00 S/135,240.00 0.00 0.00 2254.00

4.09    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <1 km m3 63.10      S/12.22 S/771.06 0.00 0.00 63.10
4.10    SELLADO DE JUNTAS m 616.00     S/16.06 S/9,892.96 0.00 0.00 616.00

METRADO Val. Nº 01 ACUMULADO

HOJA DE METRADOS PARA VALORIZACION

Val. Nº 02Val. Nº 03

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO 
DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Val. 
Actual

METRADO BASE METRADOS

SALDOUND
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5.0 MURO DE CONTENCIÓN S/65,239.87  

5.01
   CORTE EN TIERRA COMPACTA (TC) MANUAL, CON 
PRESENCIA DE AGUA

m3 131.40     S/42.62 S/5,600.27
72.00 72.00 59.40

5.02
   CORTE EN ROCA SUELTA (RS) MANUAL, CON PRESENCIA 
DE AGUA

m3 65.70      S/96.97 S/6,370.93
36.00 36.00 29.70

5.03
   CORTE EN ROCA FIJA (RF) MANUAL, CON PRESENCIA DE 
AGUA

m3 21.90      S/124.65 S/2,729.84
12.00 12.00 9.90

5.04
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL EN 
MUROS

m2 30.00      S/58.01 S/1,740.30
30.00 30.00  

5.05
   CONCRETO SIMPLE f'c=140KG/CM2 + 50% DE PIEDRA 
GRANDE

m3 15.00      S/344.14 S/5,162.10
15.00 15.00  

5.06
   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN 
MURO

m3 54.75      S/44.43 S/2,432.54
0.00

0.00
54.75

5.07    MUROS DE ENROCADO CON GAVIONES 1.00MX1.00X2.00M m3 189.00     S/218.01 S/41,203.89
0.00

0.00
189.00

6.0 BARRAGE DE CAPTACIÓN S/18,696.33  
6.01    DEMOLICIÓN DE CONCRETO ANTIGUO m3 9.24        S/136.41 S/1,260.43 0.00 0.00 9.24

6.02
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL EN 
MUROS

m2 18.48      S/58.01 S/1,072.02 0.00 0.00 18.48

6.03    CONCRETO ARMADO f'c=280KG/CM2 EN MUROS m3 5.24        S/517.69 S/2,710.62 0.00 0.00 5.24
6.04    ACERO DE REFUERZO fy=4,200KG/CM2 kg 314.16     S/4.49 S/1,410.58 0.00 0.00 314.16

6.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA METALICA DE 
1.50MX1.80M, INC. ACCESORIOS

und 1.00        S/8,057.15 S/8,057.15 0.00 0.00 1.00

6.06 REPARACION DE REGLA LIMNIMETRICA m 1.00        S/1,285.77 S/1,285.77 0.00 0.00 1.00
6.07 TRATAMIENTO DE JUNTAS EN CONCRETO m2 4.47        S/269.77 S/1,207.22 0.00 0.00 4.47

6.08
FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
METALICA

und 3.30        S/512.89 S/1,692.54
0.00

0.00
3.30

7.0 MISCELANEOS S/10,000.00  

7.01
   RESARCIMIENTO Y/O COMPENSACION POR TERRENOS 
INVOLUCRADOS

ha 0.50        S/20,000.00 S/10,000.00
0.10

0.10
0.40

8.0 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD S/850.00  
8.01    DISEÑO DE MEZCLA und 1.00        S/350.00 S/350.00 1.00 1.00  

8.02
   ROTURA DE PROBETAS (RESISTENCIA A LA 
COMPRESION)

und 10.00      S/50.00 S/500.00
0.00

0.00
10.00

9.0
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

S/15,554.48 0.00  

9.01    LIMPIEZA DE ARENA EN ESTRUCTURA HIDRÁULICA m3 645.95     S/24.08 S/15,554.48 0.00 0.00 645.95

10 GESTION MEDIO AMBIENTAL S/10,700.00  

10.01
   MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE 
CONSTRUCCION

S/9,200.00  

10.01.01    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS Y AREAS DE ACOPIO glb 1.00           S/5,200.00 S/5,200.00 0.60 0.60 0.40
10.01.02    CAPACITACIONES AMBIENTALES glb 1.00           S/2,000.00 S/2,000.00 0.48 0.48 0.52
10.01.03    EQUIPAMIENTO glb 1.00           S/2,000.00 S/2,000.00 0.00 0.00 1.00
10.02    PLAN DE CIERRE S/1,500.00  
10.02.01    SIEMBRE DE PLANTONES ORNAMENTALES glb 1.00           S/1,500.00 S/1,500.00 0.00 0.00 1.00

11 GESTION DE SEGURIDAD S/10,001.65  
11.01    EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb 1.00        S/5,169.75 S/5,169.75 1.00 1.00  
11.02    IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD glb 1.00        S/836.90 S/836.90 0.48 0.48 0.52
11.03    SEGUROS: SCTR glb 1.00        S/3,995.00 S/3,995.00 0.48 0.48 0.52  
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3.3.4 Cálculo de reajuste 

Obra :

Entidad :
Supervisión :
Contratista :
Plazo :
P.Base  (Incl. IGV): S/. 847,020.34

P.Oferta  (Incl. IGV): S/. 844,020.34

Costo al : mar-18

Val.  Valorización 
 

Valorización 
 Valorización  Reajuste  Reajuste  Reajuste  Reajuste  Autorizado  Autorizado Reintegro

No. Programada Real Real K-1 Program. Program. Real Real Bruto Bruto Autorizado
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Neto

A B C D E F = C * E G = D * E H I J K = H-I-J

1 ago-18 212,820.12 212,820.12 298,479.20     298,479.20 jul-18 0.0013 276.67         276.67             388.02           388.02            388.02           388.02             -               -               388.02          

2 sep-18 492,167.50 704,987.62 -                276.67             -                  388.02            -                 388.02             -               -               -                 

3 oct-18 10,283.86 715,271.48 -                276.67             -                  388.02            -                 388.02             -               -               -                 

SUBTOTAL 715,271.48 298,479.20     276.67         388.02           -               -               388.02          

388.02

Nota : 1.- El "K" corresponde al del mes de indices conocidos -                 

2.-Montos en Soles, sin incluir  IGV.
3.-En el avance programado se ha considerado el CAO Inicial 

CALCULO DEL REAJUSTE AUTORIZADO

TOTAL DE REAJUSTE AUTORIZADO DE CONTRATO PRINCIPAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y la empresa INATEC S.A.C.)

60 DIAS CALENDARIOS

Directo Materiales

 Mes de 
K 

 Valorización 
Programada 

Fecha

Deducciones por 
Adelantos
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Obra :
Entidad : Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

Supervisión :
Contratista :
Plazo :
Costo al : mar-18

S/. 715,271.47
S/. 71,527.15
31/07/2018

MONTO DEL AMORTIZACION SALDO POR
MONTO ADELANTO DEL ADELANTO AMORTIZAR

V A AM=V*A/C S=A-AM

1 298,479.20 29,847.92 41,679.23             

298,479.20 29,847.92 41,679.23

AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR 0.00

AMORTIZACION  DEL MES S/. 29,847.92

TOTAL

MES

ADEL. DIREC. (s/IGV)  =   A

FECHA ADEL. DIRECTO                          :

VAL.  Nº
VALORIZACION

ago-18

71,527.15

CALCULO DE LA AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y 

60 DIAS CALENDARIOS

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

MONTO CONT.(s/IGV) =   C
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3.3.5 Deducción del reajuste del adelanto directo 

Obra              :

Entidad         :

Supervisión :

Contratista  :

FORMULA GENERAL :

Kr

Ka

Donde; 
D  = Deducción del Reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo
A    = Monto del Adelanto Directo otorgado sin IGV
V    = Monto de la Valorización Mensual
C    = Saldo del contrato por valorizar a la fecha del Adelanto
Kr  = Factor de Reajuste del mes respectivo de pago
Ka  = Factor de Reajuste del mes de cancelación del Adelanto

Adelanto Directo, con IGV   S/. 84,402.04        
Adelanto Directo, sin IGV    S/. 71,527.15        Fecha de Pago: 31-jul-18
Monto del Contrato, con IGV  S/. 844,020.34      
Monto del Contrato, sin IGV   S/. 715,271.47      

Adel. Directo Del Contrato Ka
A C

71,527.15        715,271.47       1.0013               

Total 71,527.15        715,271.47        

  

Coeficientes del mes de Reajuste
Monto Reajuste (*) Pago del Adel. que NO

en Efectivo Corresponde
V Kr Ka D = V*A/C ((Kr / Ka) - 1)

1 ago-18 298,479.20      1.0013 1.0013 -                         
2 -                  
3 -                  
4

SUB TOTAL 298,479.20S/.  -                         
(*) Kr correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización

No. Mes

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
S.A.C. y la empresa INATEC S.A.C.)

D  =     V * A/C (

Fórmula Polinómica

V a l o r i z a c i ó n

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

1 UNICA

Montos sin IGV

DEDUCCION DEL REAJUSTE AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDEN POR EL 
ADELANTO DIRECTO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL 
FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

(Con los K del mes siguiente al de la valorización)

- 1  ) 
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3.3.6 Cálculo de la amortización del adelanto de materiales 

Obra

Entidad

FORMULA GENERAL :

Donde; 
Ci  = Coeficiente de incidencia del material motivo del adelanto
V  = Valorizacion del mes (incl. F.R. sin IGV)

Amm  = Monto Amortizado en las Valorizaciones Pagadas
Ima  = Indice a la fecha de otorgamiento del adelanto (Agosto 2018)
Imo  = Indice a la fecha del presupuesto base del mismo material (Marzo 2018)

FORMULA POLINOMICA UNICA

TOTAL DE ADELANTO S/.138,011.77 (Sin IGV otorgado en Agosto 2018)
S/.162,853.89 (Con IGV otorgado en Agosto 2018)

Material : CEMENTO PORTLAND TIPO I MONTO OTORGADO       S/. 37,134.61 IU  = 21
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Ima (Jul 18) Imo (Mar 18) Amortizacion Monto a Saldo por
Val. (A) Monomio Incidencia (B) (E) (F) (E)=(B)x(A)x((E)/(F)) amortizar amortizar
01 ago-18 298,479.20 0.0888 59.900% 0.0532 423.68 423.68 15,876.47 15,876.47 21,258.14
02
03
04

15,876.47 21,258.14

Material : ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO MONTO OTORGADO       S/. 35,557.45 IU  = 03
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Ima (Jul 18) Imo (Mar 18) Amortizacion Monto a Saldo por
Val. (A) Monomio Incidencia (B) (E) (F) ( E)=(B)x(A)x( C)/(D) amortizar amortizar
01 ago-18 298,479.20 0.0888 49.100% 0.0436 512.37 506.47 13,165.53 13,165.53 22,391.92
02
03
04

13,165.53 22,391.92

Material : MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO MONTO OTORGADO       S/. 30,460.02 IU  = 43
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Ima (Jul 18) Imo (Mar 18) Amortizacion Monto a Saldo por
Val. (A) Monomio Incidencia (B) (E) (F) ( E)=(B)x(A)x( C)/(D) amortizar amortizar
01 ago-18 298,479.20 0.1008 57.500% 0.0580 678.97 744.00 15,787.74 15,787.74 14,672.28
02
03
04

15,787.74 14,672.28

Material : GAVION TIPO CAJON MONTO OTORGADO       S/. 34,859.69 IU  = 53
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Ima (Jul 18) Imo (Mar 18) Amortizacion Monto a Saldo por
Val. (A) Monomio Incidencia (B) (E) (F) ( E)=(B)x(A)x( C)/(D) amortizar amortizar
01 ago-18 298,479.20 0.1008 42.500% 0.0428 805.35 747.73 13,772.20 13,772.20 21,087.49
02
03
04

13,772.20 21,087.49

Nº de
Val.
01 jul-18 58,601.95 79,409.82
02
03
04

TOTAL AMORTIZADO SIN IGV                    S/. 58,601.95
SALDO POR AMORTIZAR SIN IGV           S/. 79,409.82

Mes 
Valorizacion

Mes 
Valorizacion

Mes 
Valorizacion

CALCULO DE AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO 
EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

Amm  =     Ci x V x Ima/Imo

Mes 
Valorizacion

RESUMEN DEL CALCULO DE AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

Mes Valorizacion AMORTIZACION  
CALCULADA

SALDO POR AMORTIZAR
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3.3.7 Cálculo de la deducción del reajuste del adelanto de materiales. 

Obra :

Entidad :

D.S. Nº 017-79-VC

FORMULA GENERAL :

Donde   :
D  = Deduccion del reintegro que no corresponde
Ci  = Coeficiente de incidencia del material motivo del adelanto
V  = Valorizacion del mes (incl. F.R. sin IGV)

Imr  = Indice del material al mes de reajuste 
Ima  = Indice a la fecha de otorgamiento del adelanto (Agosto 2018)
Imo  = Indice a la fecha del presupuesto base del mismo material (Marzo 2018)

FORMULA POLINOMICA UNICA

FORMULA POLINOMICA: 0.4545*(Jr / Jo) + 0.0888*(AMr / AMo) + 0.1008*(CDr / CDo) + 0.1291*(MAr / MAo) + 0.2267*(MFr / MFo) 

Monomi Factor (%) Símbolo Indice
1 0.4545 100.000% J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.0888 50.900% AM 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
49.100% 3 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO

3 0.1008 57.500% CD 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 
42.500% 53 GAVION TIPO CAJON 

4 0.1291 33.700% MA 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
30.400% 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
35.900% 32 FLETE TERRESTRE

5 0.2267 100.000% GGU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Material : CEMENTO PORTLAND TIPO I MONTO OTORGADO       S/. 37,134.61 IU  = 21

Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Monto otorgado Imr Ima (Jul  18) Imo (Mar 18) Adelanto deflactado Ci x V Monto Utilizado Deduccion
Val. (A) Monomio Incidencia (B) ( C) (D) (E) (F) ( G) = C x F / E (H) = A x B (J) (K)= J x (D - E) / F
01 jul-18 298,479.20 0.089 59.900% 0.053 37,134.61 423.68 423.68 423.68 37,134.61 15,876.47 15,876.47 0.00

15,876.47 15,876.47 0.00

Material : ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO MONTO OTORGADO       S/. 35,557.45 IU  = 03
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Monto otorgado Imr Ima (Jul  18) Imo (Mar 18) Adelanto deflactado Ci x V Monto Utilizado Deduccion
Val. (A) Monomio Incidencia (B) ( C) (D) (E) (F) ( G) = C x F / E (H) = A x B (J) (K)= J x (D - E) / F
01 dic-17 298,479.20 0.089 49.100% 0.044 35,557.45 512.37 512.37 506.47 35,148.00 13,013.93 13,013.93 0.00

13,013.93 13,013.93 0.00

Material : MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO MONTO OTORGADO       S/. 30,460.02 IU  = 43
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Monto otorgado Imr Ima (Jul  18) Imo (Mar 18) Adelanto deflactado Ci x V Monto Utilizado Deduccion
Val. (A) Monomio Incidencia (B) ( C) (D) (E) (F) ( G) = C x F / E (H) = A x B (J) (K)= J x (D - E) / F
01 dic-17 298,479.20 0.101 57.500% 0.058 30,460.02 678.97 678.97 744.00 33,377.40 17,299.85 17,299.85 0.00

17,299.85 17,299.85 0.00

Material : GAVION TIPO CAJON MONTO OTORGADO       S/. 34,859.69 IU  = 53
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Monto otorgado Imr Ima (Jul  18) Imo (Mar 18) Adelanto deflactado Ci x V Monto Utilizado Deduccion
Val. (A) Monomio Incidencia (B) ( C) (D) (E) (F) ( G) = C x F / E (H) = A x B (J) (K)= J x (D - E) / F
01 dic-17 298,479.20 0.101 42.500% 0.043 34,859.69 805.35 805.35 747.73 32,365.60 12,786.85 12,786.85 0.00

12,786.85 12,786.85 0.00

Nº de
Val.
01 jul-18 0.00 0.00
02
03
04

TOTAL DEDUCCION                                  S/.

Mes 
Valorizacion

Mes 
Valorizacion

Mes Valorizacion

Mes 
Valorizacion

CALCULO DE LA DEDUCCION DEL REAJUSTE AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

D  =     Ci x V x ((Imr-Ima)/Imo)

Descripción

Mes 
Valorizacion

0.00 0.00

RESUMEN DEL CALCULO DE LA DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES

DEDUCCION CALCULADA DEDUCCION ACUMULADA
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3.3.8 Curva “S” 
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3.3.9 Valorización N° 02 

 
02

Obra :

Entidad :

Contratista :

Lugar :

Fecha P.B. :
Plazo :

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

A: VALORIZACION CONTRACTUAL
VALORIZADO 715,271.48 220,065.47 380,895.32 600,960.79 84.02% 114,310.67

SIN IGV 715,271.48 220,065.47 380,895.32 600,960.79 114,310.67
AVANCE FISICO DE OBRA 30.77% 53.25% 84.02% 15.98%

B: REAJUSTES
VALORIZACIONES 286.09 6,856.12 7,142.21

286.09 6,856.12 7,142.21

C: DEDUCCIONES DE LOS REAJUSTES
DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECT 0.00 0.00 0.00
DEDUCCION DEL ADELANTO DE MAT. 0.00 0.00 0.00

TOTAL  (C) 0.00 0.00 0.00

D: REINTEGRO NETO 286.09 6,856.12 7,142.21

VALORIZACION BRUTA  (VB=A+D) 220,351.56 387,751.44 608,103.00

E: AMORTIZACIONES
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 71,527.15 22,006.55 38,089.53 60,096.08 11,431.07
AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES 138,011.77 43,206.58 70,870.75 114,077.33 23,934.45

(OTORGADO) POR AMORTIZAR

209,538.92 65,213.13 108,960.28 174,173.41 35,365.52

155,138.43 278,791.16 433,929.59

F: RETENCIONES
MULTA POR ATRASO DE OBRA

G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
155,138.43 278,791.16 433,929.59

27,924.92 50,182.41 78,107.33
TOTAL  (G) 183,063.35 328,973.57 512,036.92

183,063.35 328,973.57

60 DIAS CALENDARIOS

EN EFECTIVO  (VN-F)

VALORIZACION NETA  (VN=VB-E)

MONTO 
CONTRATADO 

( SIN IGV)

% AVANCE 
ACUMULADO

SALDO POR 
VALORIZAR

VALORIZADO

TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR  

EN I.G.V.  (18%*VN)

TOTAL  (F)

DESCRIPCION

TOTAL  (E)

RESUMEN DE LA VALORIZACION Nº 

Distrito de Santa Leonor, Provincia de Huaura, Departamento de Lima

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y la empresa INATEC S.A.C.)

mar-18

Del 01 al 30 de Setiembre de 2018

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO 
DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.
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02

Obra :

Propietario : Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

Lugar : Distrito de Santa Leonor, Provincia de Huaura, Departamento de Lima Costo al mar-18

Metrado Parcial Metrado Parcial % Avance Metrado Parcial % Avance Metrado Parcial %

1.0 OBRAS PRELIMINARES S/5,950.20

1.01 CARTEL DE OBRA und 1.00        S/1,782.48 S/1,782.48 1.00 1,782.48 1.00 1,782.48 100.00%

1.02 ALMACEN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00        S/4,167.72 S/4,167.72 1.00 4,167.72 1.00 4,167.72 100.00%

2.0 TRABAJOS PRELIMINARES S/15,690.10

2.01
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS

glb
1.00        S/9,477.16

S/9,477.16 0.50 4,738.58 0.50 4,738.58 50.00% 0.50 4,738.58 50.00%

2.02
TRAZO, NIVELACION, REPLANTEO Y CONTROL 
TOPOGRAFICO

km
1.06        S/5,850.23

S/6,212.94 1.06 6,212.94 1.06 6,212.94 100.00%

3.0 PLATAFORMA DE CANAL DE CONDUCCION S/40,768.12

3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/12,579.82

3.01.01 DESQUINCHE Y PERFILADO DE TALUDES m2 760.00      S/11.42 S/8,679.20 567.50 6,480.85 132.50 1,513.15 17.43% 700.00 7,994.00 92.11% 60.00 685.20 7.89%

3.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <1 km m3 319.20      S/12.22 S/3,900.62 238.35 2,912.64 55.65 680.04 17.43% 294.00 3,592.68 92.11% 25.20 307.93 7.89%

3.02
LIMPIEZA Y ELIMNACION DE ESCOMBROS Y 
DERRUMBES

S/28,188.30

3.02.01 LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS m2 3,747.30   S/4.42 S/16,563.07 1,876.90 8,295.90 1,611.56 7,123.10 43.01% 3,488.46 15,418.99 93.09% 258.84 1,144.07 6.91%

3.02.02 LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DERRUMBES m3 209.85      S/7.74 S/1,624.24 194.93 1,508.76 14.92 115.48 7.11% 209.85 1,624.24 100.00%

3.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <0.1 km m3 818.41      S/12.22 S/10,000.99 535.67 6,545.89 210.00 2,566.20 25.66% 745.67 9,112.09 91.11% 72.74 888.90 8.89%

4.0 CANAL DE CONDUCCION S/371,289.11

4.01    CORTE EN TIERRA COMPACTA (TC) MANUAL m3 27.04      S/31.96 S/864.26 19.44 621.30 7.60 242.90 28.10% 27.04 864.20 99.99% 0.00 0.06 0.01%

4.02    CORTE EN ROCA SUELTA (RS) MANUAL m3 13.52      S/66.08 S/893.47 9.72 642.30 3.80 251.10 28.10% 13.52 893.40 99.99% 0.00 0.07 0.01%

4.03    CORTE EN ROCA FIJA (RF) MANUAL m3 4.51        S/86.04 S/387.78 3.24 278.77 1.27 109.01 28.11% 4.51 387.78 100.00%

4.04
   DESATE Y RETIRO DE MADERA DE PROTECCION 
ANTIGUO

m2
910.80     S/9.43

S/8,588.84 747.00 7,044.21 72.72 685.75 7.98% 819.72 7,729.96 90.00% 91.08 858.88 10.00%

4.05
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA 
PLANO

m2
1,690.13  S/60.06

S/101,508.91 642.00 38,558.52 1,048.13 62,950.39 62.01% 1,690.13 101,508.91 100.00%

4.06    ACERO DE REFUERZO fy=4,200KG/CM2 kg 9,329.49  S/4.49 S/41,889.41 6,240.24 28,018.68 3,089.25 13,870.73 33.11% 9,329.49 41,889.41 100.00%

4.07    CONCRETO ARMADO f'c=210 KG/CM2 m3 155.49     S/458.24 S/71,252.42 59.06 27,065.49 87.60 40,140.67 56.34% 146.66 67,206.16 94.32% 8.83 4,046.26 5.68%

4.08
   TRASLADO Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE CONCRETO: 
2.30MX0.20MX0.15M

m3 2,254.00  S/60.00 S/135,240.00 1,700.00 102,000.00 75.42% 1,700.00 102,000.00 75.42% 554.00 33,240.00 24.58%

4.09    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <1 km m3 63.10      S/12.22 S/771.06 50.00 611.00 79.24% 50.00 611.00 79.24% 13.10 160.06 20.76%

4.10    SELLADO DE JUNTAS m 616.00     S/16.06 S/9,892.96 308.00 4,946.48 50.00% 308.00 4,946.48 50.00% 308.00 4,946.48 50.00%

VALORIZACION         Nº       

Descripción de la Partida Und
Valorización AcumuladaPrecio 

Unitario

Del 01 al 30 de Setiembre de 2018

Saldo x ValorizarValorización Anterior

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Item Metrado Parcial
Valorización Actual
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5.0 MURO DE CONTENCIÓN S/65,239.87

5.01
   CORTE EN TIERRA COMPACTA (TC) MANUAL, CON 
PRESENCIA DE AGUA

m3 131.40     S/42.62 S/5,600.27 72.00 3,068.64 59.40 2,531.63 45.21% 131.40 5,600.27 100.00%

5.02
   CORTE EN ROCA SUELTA (RS) MANUAL, CON 
PRESENCIA DE AGUA

m3
65.70      S/96.97

S/6,370.93 36.00 3,490.92 29.70 2,880.01 45.21% 65.70 6,370.93 100.00%

5.03
   CORTE EN ROCA FIJA (RF) MANUAL, CON PRESENCIA 
DE AGUA

m3
21.90      S/124.65

S/2,729.84 12.00 1,495.80 9.90 1,234.04 45.21% 21.90 2,729.84 100.00%

5.04
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL EN 
MUROS

m2
30.00      S/58.01

S/1,740.30 30.00 1,740.30 30.00 1,740.30 100.00%

5.05
   CONCRETO SIMPLE f'c=140KG/CM2 + 50% DE PIEDRA 
GRANDE

m3
15.00      S/344.14

S/5,162.10 15.00 5,162.10 15.00 5,162.10 100.00%

5.06
   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN 
MURO

m3
54.75      S/44.43

S/2,432.54 20.00 888.60 36.53% 20.00 888.60 36.53% 34.75 1,543.94 63.47%

5.07
   MUROS DE ENROCADO CON GAVIONES 
1.00MX1.00X2.00M

m3
189.00     S/218.01

S/41,203.89 129.00 28,123.29 68.25% 129.00 28,123.29 68.25% 60.00 13,080.60 31.75%

6.0 BARRAGE DE CAPTACIÓN S/18,696.33

6.01    DEMOLICIÓN DE CONCRETO ANTIGUO m3 9.24        S/136.41 S/1,260.43 4.00 545.64 43.29% 4.00 545.64 43.29% 5.24 714.79 56.71%

6.02
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL EN 
MUROS

m2 18.48      S/58.01 S/1,072.02 18.48 1,072.02 100.00%

6.03    CONCRETO ARMADO f'c=280KG/CM2 EN MUROS m3 5.24        S/517.69 S/2,710.62 5.24 2,710.62 100.00%

6.04    ACERO DE REFUERZO fy=4,200KG/CM2 kg 314.16     S/4.49 S/1,410.58 314.16 1,410.58 100.00%

6.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA METALICA 
DE 1.50MX1.80M, INC. ACCESORIOS

und 1.00        S/8,057.15 S/8,057.15 1.00 8,057.15 100.00%

6.06 REPARACION DE REGLA LIMNIMETRICA m 1.00        S/1,285.77 S/1,285.77 1.00 1,285.77 100.00%

6.07 TRATAMIENTO DE JUNTAS EN CONCRETO m2 4.47        S/269.77 S/1,207.22 4.47 1,207.22 100.00%

6.08
FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
METALICA

und
3.30        S/512.89

S/1,692.54 3.30 1,692.54 100.00%

7.0 MISCELANEOS S/10,000.00

7.01
   RESARCIMIENTO Y/O COMPENSACION POR 
TERRENOS INVOLUCRADOS

ha
0.50        S/20,000.00

S/10,000.00 0.10 2,000.00 0.40 8,000.00 80.00% 0.50 10,000.00 100.00%

8.0 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD S/850.00

8.01    DISEÑO DE MEZCLA und 1.00        S/350.00 S/350.00 1.00 350.00 1.00 350.00 100.00%

8.02
   ROTURA DE PROBETAS (RESISTENCIA A LA 
COMPRESION)

und
10.00      S/50.00

S/500.00 10.00 500.00 100.00% 10.00 500.00 100.00%

9.0
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

S/15,554.48

9.01    LIMPIEZA DE ARENA EN ESTRUCTURA HIDRÁULICA m3 645.95     S/24.08 S/15,554.48 581.36 13,999.03 90.00% 581.36 13,999.03 90.00% 64.60 1,555.45 10.00%

10 GESTION MEDIO AMBIENTAL S/10,700.00

10.01
   MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE 
CONSTRUCCION

S/9,200.00

10.01.01    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS Y AREAS DE ACOPIO glb 1.00           S/5,200.00 S/5,200.00 0.60 3,120.00 0.20 1,040.00 20.00% 0.80 4,160.00 80.00% 0.20 1,040.00 20.00%

10.01.02    CAPACITACIONES AMBIENTALES glb 1.00           S/2,000.00 S/2,000.00 0.48 960.00 0.32 640.00 32.00% 0.80 1,600.00 80.00% 0.20 400.00 20.00%

10.01.03    EQUIPAMIENTO glb 1.00           S/2,000.00 S/2,000.00 0.50 1,000.00 50.00% 0.50 1,000.00 50.00% 0.50 1,000.00 50.00%

10.02    PLAN DE CIERRE S/1,500.00

10.02.01    SIEMBRE DE PLANTONES ORNAMENTALES glb 1.00           S/1,500.00 S/1,500.00 1.00 1,500.00 100.00%

11 GESTION DE SEGURIDAD S/10,001.65

11.01    EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb 1.00        S/5,169.75 S/5,169.75 1.00 5,169.75 1.00 5,169.75 100.00%

11.02    IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD glb 1.00        S/836.90 S/836.90 0.48 401.71 0.32 267.81 32.00% 0.80 669.52 80.00% 0.20 167.38 20.00%

11.03    SEGUROS: SCTR glb 1.00        S/3,995.00 S/3,995.00 0.48 1,917.60 0.32 1,278.40 32.00% 0.80 3,196.00 80.00% 0.20 799.00 20.00%

TOTAL COSTO DIRECTO A  S/  564,739.86 173,751.85  S/  300,734.45 53.25%  S/  474,486.30 84.02%  S/    90,253.55 15.98%

GASTOS GENERALES B  S/    94,057.63 28,938.43  S/    50,087.43  S/    79,025.86  S/    15,031.76 

UTILIDAD C  S/    56,473.99 17,375.19  S/    30,073.44  S/    47,448.63  S/      9,025.36 

SUB TOTAL                      (A+B+C) D  S/  715,271.48 220,065.47  S/  380,895.32  S/  600,960.79  S/  114,310.67 

IGV (18%) E  S/  128,748.86 39,611.78  S/    68,561.16  S/  108,172.94  S/    20,575.92 

TOTAL                             (D+E)  S/  844,020.34 259,677.25  S/  449,456.48  S/  709,133.73  S/  134,886.59 

18.00%

16.66%

10.00%
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Obra :

Supervisión :

Contratista :

P.Base  (Incl. IGV) : S/. 847,020.34

P.Oferta  (Incl. IGV) : S/. 844,020.34

Plazo : 60 DIAS CALENDARIOS

Costo al : mar-18

Formula 01  : UNICA

Io Ia Ka Ia Ka Ia Ka

Coef . % mar-18 jul-18 jul-18 ago-18 ago-18 sep-18 sep-18

J MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.4545 100.00% 582.52     582.52     602.11      -            

582.52     582.52     0.4545    602.11      0.470         -            -             
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 0.0888 50.90% 423.68     423.68     423.68      -            

AM ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 49.10% 506.47     512.37     525.48      -            

464.33     467.23     0.0894    473.66      0.091         -            -             
CD MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 21 0.1008 57.50% 744.00     678.97     677.88      -            

GAVION TIPO CAJON 30 42.50% 747.73     805.35     806.68      -            

745.59     732.68     0.0991    732.62      0.099         -            -             
MA MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 46 0.1291 33.70% 365.55     369.08     369.15      -            

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 03 30.40% 295.18     299.69     302.20      -            

FLETE TERRESTRE 35.90% 468.41     470.47     470.47      -            

381.08     384.38     0.1302    385.17      0.130         -            -             
GGU INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.2267 100.00% 446.14     448.81     449.40      -            

446.14     448.81      0.2281    449.40       0.228         -             -             

1.000 1.0013   1.018         -            

SIMB IU
INCIDENCIA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN 
LA C.H. SANTA LEONOR”.

FORMULA   POLINOMICA 

K =  0.4545*(Jr / Jo) + 0.0888*(AMr / AMo) + 0.1008*(CDr / CDo) + 0.1291*(MAr / MAo) + 0.2267*(GGUr / GGUo) 

DESCRIPCION DEL INSUMO

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y la empresa INATEC S.A.C.)
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OBRA :

CONTRATISTA :

SUPERVISOR :

LUGAR :

FECHA P.B. :

IU INSUMO mar-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 582.52 582.52 602.11

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 423.68 423.68 423.68

03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 506.47 512.37 525.48

43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 744.00 678.97 677.88

53 GAVION TIPO CAJON 747.73 805.35 806.68

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 365.55 369.08 369.15

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 295.18 299.69 302.20

32 FLETE TERRESTRE 468.41 470.47 470.47

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 446.14 448.81 449.40

Distrito de Santa Leonor, Provincia de Huaura, Departamento de Lima

mar-18

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y la 
empresa INATEC S.A.C.)

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS - AREA GEOGRAFICA  2

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS 
PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.
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Obra :

Propietario: Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

Lugar : Distrito de Santa Leonor, Provincia de Huaura, Departamento de Lima Costo al mar-18
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN P.UNIT. PRESUP.
S/. S/.

  

1.0 OBRAS PRELIMINARES S/5,950.20  
1.01 CARTEL DE OBRA und 1.00        S/1,782.48 S/1,782.48 1.00 1.00  
1.02 ALMACEN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00        S/4,167.72 S/4,167.72 1.00 1.00  

2.0 TRABAJOS PRELIMINARES S/15,690.10  

2.01
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS

glb 1.00        S/9,477.16 S/9,477.16 0.50
0.50 0.50

2.02
TRAZO, NIVELACION, REPLANTEO Y CONTROL 
TOPOGRAFICO

km 1.06        S/5,850.23 S/6,212.94 1.06
1.06  

3.0 PLATAFORMA DE CANAL DE CONDUCCION S/40,768.12  
3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/12,579.82  
3.01.01 DESQUINCHE Y PERFILADO DE TALUDES m2 760.00      S/11.42 S/8,679.20 567.50 132.50 700.00 60.00
3.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <1 km m3 319.20      S/12.22 S/3,900.62 238.35 55.65 294.00 25.20
3.02 LIMPIEZA Y ELIMNACION DE ESCOMBROS Y DERRUMBES S/28,188.30  
3.02.01 LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS m2 3,747.30   S/4.42 S/16,563.07 1876.90 1611.56 3488.46 258.84
3.02.02 LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DERRUMBES m3 209.85      S/7.74 S/1,624.24 194.93 14.92 209.85  
3.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <0.1 km m3 818.41      S/12.22 S/10,000.99 535.67 210.00 745.67 72.74

4.0 CANAL DE CONDUCCION S/371,289.11  
4.01    CORTE EN TIERRA COMPACTA (TC) MANUAL m3 27.04      S/31.96 S/864.26 19.44 7.60 27.04 0.00
4.02    CORTE EN ROCA SUELTA (RS) MANUAL m3 13.52      S/66.08 S/893.47 9.72 3.80 13.52 0.00
4.03    CORTE EN ROCA FIJA (RF) MANUAL m3 4.51        S/86.04 S/387.78 3.24 1.27 4.51  

4.04    DESATE Y RETIRO DE MADERA DE PROTECCION ANTIGUO m2 910.80     S/9.43 S/8,588.84 747.00
72.72 819.72 91.08

4.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA PLANO m2 1,690.13  S/60.06 S/101,508.91 642.00
1048.13 1690.13  

4.06    ACERO DE REFUERZO fy=4,200KG/CM2 kg 9,329.49  S/4.49 S/41,889.41 6240.24 3089.25 9329.49  
4.07    CONCRETO ARMADO f'c=210 KG/CM2 m3 155.49     S/458.24 S/71,252.42 59.06 87.60 146.66 8.83

4.08
   TRASLADO Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE CONCRETO: 
2.30MX0.20MX0.15M

und 2,254.00  S/60.00 S/135,240.00  1700.00 1700.00 554.00

4.09    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <1 km m3 63.10      S/12.22 S/771.06  50.00 50.00 13.10
4.10    SELLADO DE JUNTAS m 616.00     S/16.06 S/9,892.96  308.00 308.00 308.00

METRADO Val. Nº 01 ACUMULADO

HOJA DE METRADOS PARA VALORIZACION

Val. Nº 02Val. Nº 03

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO 
DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Val. 
Actual

METRADO BASE METRADOS

SALDOUND
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5.0 MURO DE CONTENCIÓN S/65,239.87  

5.01
   CORTE EN TIERRA COMPACTA (TC) MANUAL, CON 
PRESENCIA DE AGUA

m3 131.40     S/42.62 S/5,600.27 72.00
59.40 131.40  

5.02
   CORTE EN ROCA SUELTA (RS) MANUAL, CON PRESENCIA 
DE AGUA

m3 65.70      S/96.97 S/6,370.93 36.00
29.70 65.70  

5.03
   CORTE EN ROCA FIJA (RF) MANUAL, CON PRESENCIA DE 
AGUA

m3 21.90      S/124.65 S/2,729.84 12.00
9.90 21.90  

5.04
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL EN 
MUROS

m2 30.00      S/58.01 S/1,740.30 30.00
0.00 30.00  

5.05
   CONCRETO SIMPLE f'c=140KG/CM2 + 50% DE PIEDRA 
GRANDE

m3 15.00      S/344.14 S/5,162.10 15.00
0.00 15.00  

5.06
   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN 
MURO

m3 54.75      S/44.43 S/2,432.54  
20.00

20.00
34.75

5.07    MUROS DE ENROCADO CON GAVIONES 1.00MX1.00X2.00M m3 189.00     S/218.01 S/41,203.89  
129.00

129.00
60.00

6.0 BARRAGE DE CAPTACIÓN S/18,696.33  
6.01    DEMOLICIÓN DE CONCRETO ANTIGUO m3 9.24        S/136.41 S/1,260.43  4.00 4.00 5.24

6.02
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL EN 
MUROS

m2 18.48      S/58.01 S/1,072.02  0.00 18.48

6.03    CONCRETO ARMADO f'c=280KG/CM2 EN MUROS m3 5.24        S/517.69 S/2,710.62  0.00 5.24
6.04    ACERO DE REFUERZO fy=4,200KG/CM2 kg 314.16     S/4.49 S/1,410.58  0.00 314.16

6.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA METALICA DE 
1.50MX1.80M, INC. ACCESORIOS

und 1.00        S/8,057.15 S/8,057.15  0.00 1.00

6.06 REPARACION DE REGLA LIMNIMETRICA m 1.00        S/1,285.77 S/1,285.77  0.00 1.00
6.07 TRATAMIENTO DE JUNTAS EN CONCRETO m2 4.47        S/269.77 S/1,207.22  0.00 4.47

6.08
FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
METALICA

und 3.30        S/512.89 S/1,692.54  0.00
3.30

7.0 MISCELANEOS S/10,000.00  

7.01
   RESARCIMIENTO Y/O COMPENSACION POR TERRENOS 
INVOLUCRADOS

ha 0.50        S/20,000.00 S/10,000.00 0.10
0.40

0.50
 

8.0 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD S/850.00  
8.01    DISEÑO DE MEZCLA und 1.00        S/350.00 S/350.00 1.00 0.00 1.00  

8.02
   ROTURA DE PROBETAS (RESISTENCIA A LA 
COMPRESION)

und 10.00      S/50.00 S/500.00  
10.00

10.00
 

9.0
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

S/15,554.48 0.00  

9.01    LIMPIEZA DE ARENA EN ESTRUCTURA HIDRÁULICA m3 645.95     S/24.08 S/15,554.48  581.36 581.36 64.60

10 GESTION MEDIO AMBIENTAL S/10,700.00  

10.01
   MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE 
CONSTRUCCION

S/9,200.00  

10.01.01    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS Y AREAS DE ACOPIO glb 1.00           S/5,200.00 S/5,200.00 0.60 0.20 0.80 0.20

10.01.02    CAPACITACIONES AMBIENTALES glb 1.00           S/2,000.00 S/2,000.00 0.48 0.32 0.80 0.20
10.01.03    EQUIPAMIENTO glb 1.00           S/2,000.00 S/2,000.00  0.50 0.50 0.50
10.02    PLAN DE CIERRE S/1,500.00  
10.02.01    SIEMBRE DE PLANTONES ORNAMENTALES glb 1.00           S/1,500.00 S/1,500.00  0.00 1.00

11 GESTION DE SEGURIDAD S/10,001.65  
11.01    EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb 1.00        S/5,169.75 S/5,169.75 1.00 1.00  
11.02    IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD glb 1.00        S/836.90 S/836.90 0.48 0.32 0.80 0.20
11.03    SEGUROS: SCTR glb 1.00        S/3,995.00 S/3,995.00 0.48 0.32 0.80 0.20  
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Obra :

Entidad :
Supervisión :
Contratista :
Plazo :
P.Base  (Incl. IGV): S/. 847,020.34

P.Oferta  (Incl. IGV): S/. 844,020.34

Costo al : mar-18

Val.  Valorización 
 

Valorización 
 Valorización  Reajuste  Reajuste  Reajuste  Reajuste  Autorizado  Autorizado Reintegro

No. Programada Real Real K-1 Program. Program. Real Real Bruto Bruto Autorizado
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Neto

A B C D E F = C * E G = D * E H I J K = H-I-J

1 ago-18 212,820.12 212,820.12 220,065.47     220,065.47 ago-18 0.0013 276.67         276.67             286.09           286.09            286.09           286.09             -               -               286.09          

2 sep-18 492,167.50 704,987.62 380,895.32     600,960.79 sep-18 0.0180 8,859.02      9,135.69          6,856.12        7,142.21         6,856.12       7,142.21          635.27        -               6,220.85       

3 oct-18 10,283.86 715,271.48 -                9,135.69          -                  7,142.21         -                 7,142.21          -               -               -                 

SUBTOTAL 715,271.48 600,960.79     9,135.69      7,142.21        635.27        -               6,506.94       

6,506.94

Nota : 1.- El "K" corresponde al del mes de indices conocidos -                 

2.-Montos en Soles, sin incluir  IGV.
3.-En el avance programado se ha considerado el CAO Inicial 

CALCULO DEL REAJUSTE AUTORIZADO

TOTAL DE REAJUSTE AUTORIZADO DE CONTRATO PRINCIPAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y la empresa INATEC S.A.C.)

60 DIAS CALENDARIOS

Directo Materiales

 Mes de 
K 

 Valorización 
Programada 

Fecha

Deducciones por 
Adelantos
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Obra :
Entidad : Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

Supervisión :
Contratista :
Plazo :
Costo al : mar-18

S/. 715,271.47
S/. 71,527.15
31/07/2018

MONTO DEL AMORTIZACION SALDO POR
MONTO ADELANTO DEL ADELANTO AMORTIZAR

V A AM=V*A/C S=A-AM

1 220,065.47 22,006.55 49,520.60             

2 380,895.32 38,089.53 11,431.07             

600,960.79 60,096.08 11,431.07

AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR 22,006.55

AMORTIZACION  DEL MES S/. 38,089.53

71,527.15
sep-18

CALCULO DE LA AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y 

60 DIAS CALENDARIOS

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

MONTO CONT.(s/IGV) =   C

TOTAL

MES

ADEL. DIREC. (s/IGV)  =   A

FECHA ADEL. DIRECTO                          :

VAL.  Nº
VALORIZACION

ago-18
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Obra              :

Entidad         :

Supervisión :

Contratista  :

FORMULA GENERAL :

Kr

Ka

Donde; 
D  = Deducción del Reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo
A    = Monto del Adelanto Directo otorgado sin IGV
V    = Monto de la Valorización Mensual
C    = Saldo del contrato por valorizar a la fecha del Adelanto
Kr  = Factor de Reajuste del mes respectivo de pago
Ka  = Factor de Reajuste del mes de cancelación del Adelanto

Adelanto Directo, con IGV   S/. 84,402.04        
Adelanto Directo, sin IGV    S/. 71,527.15        Fecha de Pago: 31-jul-18
Monto del Contrato, con IGV  S/. 844,020.34      
Monto del Contrato, sin IGV   S/. 715,271.47      

Adel. Directo Del Contrato Ka
A C

71,527.15        715,271.47       1.0013               

Total 71,527.15        715,271.47        

  

Coeficientes del mes de Reajuste
Monto Reajuste (*) Pago del Adel. que NO

en Efectivo Corresponde
V Kr Ka D = V*A/C ((Kr / Ka) - 1)

1 jul-18 220,065.47      1.0013 1.0013 -                         
2 ago-18 380,895.32      1.018 635.27                    
3
4

SUB TOTAL 600,960.79S/.  635.27                    
(*) Kr correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

1 UNICA

Montos sin IGV

DEDUCCION DEL REAJUSTE AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDEN POR EL 
ADELANTO DIRECTO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL 
FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

(Con los K del mes siguiente al de la valorización)

No. Mes

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
S.A.C. y la empresa INATEC S.A.C.)

D  =     V * A/C (

Fórmula Polinómica

V a l o r i z a c i ó n

- 1  ) 
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Obra

Entidad

FORMULA GENERAL :

Donde; 
Ci  = Coeficiente de incidencia del material motivo del adelanto
V  = Valorizacion del mes (incl. F.R. sin IGV)

Amm  = Monto Amortizado en las Valorizaciones Pagadas
Ima  = Indice a la fecha de otorgamiento del adelanto (Agosto 2018)
Imo  = Indice a la fecha del presupuesto base del mismo material (Marzo 2018)

FORMULA POLINOMICA UNICA

TOTAL DE ADELANTO S/.138,011.77 (Sin IGV otorgado en Agosto 2018)
S/.162,853.89 (Con IGV otorgado en Agosto 2018)

Material : CEMENTO PORTLAND TIPO I MONTO OTORGADO       S/. 37,134.61 IU  = 21
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Ima (Ago 18) Imo (Mar 18) Amortizacion Monto a Saldo por
Val. (A) Monomio Incidencia (B) (E) (F) (E)=(B)x(A)x((E)/(F)) amortizar amortizar
01 ago-18 220,065.47 0.0888 50.900% 0.0452 423.68 423.68 9,946.78 9,946.78 27,187.83
02 sep-18 380,895.32 0.0888 50.900% 0.0452 423.68 423.68 17,216.16 17,216.16 9,971.66
03
04

27,162.95 9,971.66

Material : ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO MONTO OTORGADO       S/. 35,557.45 IU  = 03
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Ima (Ago 18) Imo (Mar 18) Amortizacion Monto a Saldo por
Val. (A) Monomio Incidencia (B) (E) (F) ( E)=(B)x(A)x( C)/(D) amortizar amortizar
01 ago-18 220,065.47 0.0888 49.100% 0.0436 512.37 506.47 9,706.81 9,706.81 25,850.64
02 sep-18 380,895.32 0.0888 49.100% 0.0436 525.48 506.47 17,230.69 17,230.69 8,619.96
03
04

26,937.49 8,619.96

Mes 
Valorizacion

CALCULO DE AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO 
EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

Amm  =     Ci x V x Ima/Imo

Mes 
Valorizacion

 



103 
 

 

Material : MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO MONTO OTORGADO       S/. 30,460.02 IU  = 43
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Ima (Ago 18) Imo (Mar 18) Amortizacion Monto a Saldo por
Val. (A) Monomio Incidencia (B) (E) (F) ( E)=(B)x(A)x( C)/(D) amortizar amortizar
01 ago-18 220,065.47 0.1008 57.500% 0.0580 678.97 744.00 11,640.13 11,640.13 18,819.89
02 sep-18 380,895.32 0.1008 57.500% 0.0580 677.88 744.00 20,114.72 18,819.89 0.00
03
04

30,460.02 0.00

Material : GAVION TIPO CAJON MONTO OTORGADO       S/. 34,859.69 IU  = 53
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Ima (Ago 18) Imo (Mar 18) Amortizacion Monto a Saldo por
Val. (A) Monomio Incidencia (B) (E) (F) ( E)=(B)x(A)x( C)/(D) amortizar amortizar
01 ago-18 220,065.47 0.1008 42.500% 0.0428 805.35 747.73 10,154.10 10,154.10 24,705.59
02 380,895.32 0.1008 42.500% 0.0428 806.68 747.73 17,604.01 17,604.01 7,101.59
03
04

27,758.10 7,101.59

Nº de
Val.
01 ago-18 41,447.82 96,563.95
02 sep-18 70,870.75 25,693.21                 
03
04

TOTAL AMORTIZADO SIN IGV                    S/. 112,318.56

SALDO POR AMORTIZAR SIN IGV           S/. 25,693.21

RESUMEN DEL CALCULO DE AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

Mes Valorizacion AMORTIZACION  
CALCULADA

SALDO POR AMORTIZAR

Mes 
Valorizacion

Mes 
Valorizacion

 

 



104 
 

Obra :

Entidad :

D.S. Nº 017-79-VC

FORMULA GENERAL :

Donde   :
D  = Deduccion del reintegro que no corresponde
Ci  = Coeficiente de incidencia del material motivo del adelanto
V  = Valorizacion del mes (incl. F.R. sin IGV)

Imr  = Indice del material al mes de reajuste 
Ima  = Indice a la fecha de otorgamiento del adelanto (Agosto 2018)
Imo  = Indice a la fecha del presupuesto base del mismo material (Marzo 2018)

FORMULA POLINOMICA UNICA

FORMULA POLINOMICA: 0.4545*(Jr / Jo) + 0.0888*(AMr / AMo) + 0.1008*(CDr / CDo) + 0.1291*(MAr / MAo) + 0.2267*(MFr / MFo) 

Monomi Factor (%) Símbolo Indice
1 0.4545 100.000% J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.0888 50.900% AM 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
49.100% 3 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO

3 0.1008 57.500% CD 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 
42.500% 53 GAVION TIPO CAJON 

4 0.1291 33.700% MA 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
30.400% 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
35.900% 32 FLETE TERRESTRE

5 0.2267 100.000% GGU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Material : CEMENTO PORTLAND TIPO I MONTO OTORGADO       S/. 37,134.61 IU  = 21

Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Monto otorgado Imr Ima (Ago  18) Imo (Mar 18) Adelanto deflactado Ci x V Monto Utilizado Deduccion
Val. (A) Monomio Incidencia (B) ( C) (D) (E) (F) ( G) = C x F / E (H) = A x B (J) (K)= J x (D - E) / F
01 jul-18 220,065.47 0.089 50.900% 0.045 37,134.61 423.68 423.68 423.68 37,134.61 9,946.78 9,946.78 0.00
02 ago-18 380,895.32 0.089 50.900% 0.045 37,134.61 423.68 423.68 423.68 37,134.61 17,216.16 17,216.16 0.00

27,162.95 9,946.78 0.00

Mes 
Valorizacion

CALCULO DE LA DEDUCCION DEL REAJUSTE AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

D  =     Ci x V x ((Imr-Ima)/Imo)

Descripción
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Material : ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO MONTO OTORGADO       S/. 35,557.45 IU  = 03

Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Monto otorgado Imr Ima (Ago  18) Imo (Mar 18) Adelanto deflactado Ci x V Monto Utilizado Deduccion
Val. (A) Monomio Incidencia (B) ( C) (D) (E) (F) ( G) = C x F / E (H) = A x B (J) (K)= J x (D - E) / F
01 jul-18 220,065.47 0.089 49.100% 0.044 35,557.45 512.37 512.37 506.47 35,148.00 9,595.03 9,595.03 0.00
02 ago-18 380,895.32 0.089 49.100% 0.044 35,557.45 525.48 525.48 506.47 34,271.11 16,607.34 16,607.34 0.00

26,202.37 9,595.03 0.00

Material : MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO MONTO OTORGADO       S/. 30,460.02 IU  = 43
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Monto otorgado Imr Ima (Ago  18) Imo (Mar 18) Adelanto deflactado Ci x V Monto Utilizado Deduccion
Val. (A) Monomio Incidencia (B) ( C) (D) (E) (F) ( G) = C x F / E (H) = A x B (J) (K)= J x (D - E) / F
01 jul-18 220,065.47 0.101 57.500% 0.058 30,460.02 678.97 678.97 744.00 33,377.40 12,754.99 12,754.99 0.00
02 ago-18 380,895.32 0.101 57.500% 0.058 30,460.02 677.88 677.88 744.00 33,431.07 22,076.69 22,076.69 0.00

34,831.69 12,754.99 0.00

Material : GAVION TIPO CAJON MONTO OTORGADO       S/. 34,859.69 IU  = 53
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Monto otorgado Imr Ima (Ago  18) Imo (Mar 18) Adelanto deflactado Ci x V Monto Utilizado Deduccion
Val. (A) Monomio Incidencia (B) ( C) (D) (E) (F) ( G) = C x F / E (H) = A x B (J) (K)= J x (D - E) / F
01 jul-18 220,065.47 0.101 42.500% 0.043 34,859.69 805.35 805.35 747.73 32,365.60 9,427.60 9,427.60 0.00
02 ago-18 380,895.32 0.101 42.500% 0.043 34,859.69 806.68 806.68 747.73 32,312.24 16,317.56 16,317.56 0.00

25,745.16 9,427.60 0.00

Nº de
Val.
01 jul-18 0.00 0.00
02 ago-18 0.00 0.00
03
04

TOTAL DEDUCCION                                  S/. 0.00 0.00

RESUMEN DEL CALCULO DE LA DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES

DEDUCCION CALCULADA DEDUCCION ACUMULADA

Mes 
Valorizacion

Mes 
Valorizacion

Mes Valorizacion

Mes 
Valorizacion
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3.3.10 Valorización N° 03 

03

Obra :

Entidad :

Contratista :

Lugar :

Fecha P.B. :
Plazo :

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

A: VALORIZACION CONTRACTUAL
VALORIZADO 715,271.48 600,960.79 100,381.50 701,342.29 98.05% 13,929.19

SIN IGV 715,271.48 600,960.79 100,381.50 701,342.29 13,929.19
AVANCE FISICO DE OBRA 84.02% 14.03% 98.05% 1.95%

B: REAJUSTES
VALORIZACIONES 7,142.21 2,007.63 9,149.84

7,142.21 2,007.63 9,149.84

C: DEDUCCIONES DE LOS REAJUSTES
DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECT 0.00 822.74 822.74
DEDUCCION DEL ADELANTO DE MAT. 0.00 34.24 34.24

TOTAL  (C) 0.00 856.98 856.98

D: REINTEGRO NETO 7,142.21 1,150.65 8,292.86

VALORIZACION BRUTA  (VB=A+D) 608,103.00 101,532.15 709,635.15

E: AMORTIZACIONES
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 71,527.15 60,096.08 11,431.07 71,527.15 0.00
AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES 138,011.77 114,077.33 23,934.44 138,011.77 0.00

(OTORGADO) POR AMORTIZAR

209,538.92 174,173.41 35,365.51 209,538.92 0.00

433,929.59 66,166.64 500,096.23

F: RETENCIONES
MULTA POR ATRASO DE OBRA

G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
433,929.59 66,166.64 500,096.23

78,107.33 11,910.00 90,017.33
TOTAL  (G) 512,036.92 78,076.64 590,113.56

512,036.92 78,076.64

60 DIAS CALENDARIOS

EN EFECTIVO  (VN-F)

VALORIZACION NETA  (VN=VB-E)

MONTO 
CONTRATADO 

( SIN IGV)

% AVANCE 
ACUMULADO

SALDO POR 
VALORIZAR

VALORIZADO

TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR  

EN I.G.V.  (18%*VN)

TOTAL  (F)

DESCRIPCION

TOTAL  (E)

RESUMEN DE LA VALORIZACION Nº 

Distrito de Santa Leonor, Provincia de Huaura, Departamento de Lima

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y la empresa INATEC S.A.C.)

mar-18

Del 01 al 13 de Octubre de 2018

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO 
DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.
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03

Obra :

Propietario : Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

Lugar : Distrito de Santa Leonor, Provincia de Huaura, Departamento de Lima Costo al mar-18

Metrado Parcial Metrado Parcial % Avance Metrado Parcial % Avance Metrado Parcial %

1.0 OBRAS PRELIMINARES S/5,950.20

1.01 CARTEL DE OBRA und 1.00        S/1,782.48 S/1,782.48 1.00 1,782.48 1.00 1,782.48 100.00%

1.02 ALMACEN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00        S/4,167.72 S/4,167.72 1.00 4,167.72 1.00 4,167.72 100.00%

2.0 TRABAJOS PRELIMINARES S/15,690.10

2.01
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS

glb
1.00        S/9,477.16

S/9,477.16 0.50 4,738.58 0.50 4,738.58 50.00% 1.00 9,477.16 100.00%

2.02
TRAZO, NIVELACION, REPLANTEO Y CONTROL 
TOPOGRAFICO

km
1.06        S/5,850.23

S/6,212.94 1.06 6,212.94 1.06 6,212.94 100.00%

3.0 PLATAFORMA DE CANAL DE CONDUCCION S/40,768.12

3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/12,579.82

3.01.01 DESQUINCHE Y PERFILADO DE TALUDES m2 760.00      S/11.42 S/8,679.20 700.00 7,994.00 60.00 685.20 7.89% 760.00 8,679.20 100.00%

3.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <1 km m3 319.20      S/12.22 S/3,900.62 294.00 3,592.68 25.20 307.94 7.89% 319.20 3,900.62 100.00%

3.02
LIMPIEZA Y ELIMNACION DE ESCOMBROS Y 
DERRUMBES

S/28,188.30

3.02.01 LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS m2 3,747.30   S/4.42 S/16,563.07 3,488.46 15,418.99 258.84 1,144.08 6.91% 3,747.30 16,563.07 100.00%

3.02.02 LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DERRUMBES m3 209.85      S/7.74 S/1,624.24 209.85 1,624.24 209.85 1,624.24 100.00%

3.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <0.1 km m3 818.41      S/12.22 S/10,000.99 745.67 9,112.09 72.74 888.90 8.89% 818.41 10,000.99 100.00%

4.0 CANAL DE CONDUCCION S/371,289.11

4.01    CORTE EN TIERRA COMPACTA (TC) MANUAL m3 27.04      S/31.96 S/864.26 27.04 864.20 0.06 0.01% 27.04 864.26 100.00%

4.02    CORTE EN ROCA SUELTA (RS) MANUAL m3 13.52      S/66.08 S/893.47 13.52 893.40 0.07 0.01% 13.52 893.47 100.00%

4.03    CORTE EN ROCA FIJA (RF) MANUAL m3 4.51        S/86.04 S/387.78 4.51 387.78 4.51 387.78 100.00%

4.04
   DESATE Y RETIRO DE MADERA DE PROTECCION 
ANTIGUO

m2
910.80     S/9.43

S/8,588.84 819.72 7,729.96 91.08 858.88 10.00% 910.80 8,588.84 100.00%

4.05
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA 
PLANO

m2
1,690.13  S/60.06

S/101,508.91 1,690.13 101,508.91 1,690.13 101,508.91 100.00%

4.06    ACERO DE REFUERZO fy=4,200KG/CM2 kg 9,329.49  S/4.49 S/41,889.41 9,329.49 41,889.41 9,329.49 41,889.41 100.00%

4.07    CONCRETO ARMADO f'c=210 KG/CM2 m3 155.49     S/458.24 S/71,252.42 146.66 67,206.16 8.83 4,046.26 5.68% 155.49 71,252.42 100.00%

4.08
   TRASLADO Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE CONCRETO: 
2.30MX0.20MX0.15M

m3 2,254.00  S/60.00 S/135,240.00 1,700.00 102,000.00 554.00 33,240.00 24.58% 2,254.00 135,240.00 100.00%

4.09    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <1 km m3 63.10      S/12.22 S/771.06 50.00 611.00 13.10 160.06 20.76% 63.10 771.06 100.00%

4.10    SELLADO DE JUNTAS m 616.00     S/16.06 S/9,892.96 308.00 4,946.48 124.90 2,005.89 20.28% 432.90 6,952.37 70.28% 183.10 2,940.59 29.72%

VALORIZACION         Nº       

Descripción de la Partida Und
Valorización AcumuladaPrecio 

Unitario

Del 01 al 13 de Octubre de 2018

Saldo x ValorizarValorización Anteriores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Item Metrado Parcial
Valorización Actual
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5.0 MURO DE CONTENCIÓN S/65,239.87

5.01
   CORTE EN TIERRA COMPACTA (TC) MANUAL, CON 
PRESENCIA DE AGUA

m3 131.40     S/42.62 S/5,600.27 131.40 5,600.27 131.40 5,600.27 100.00%

5.02
   CORTE EN ROCA SUELTA (RS) MANUAL, CON 
PRESENCIA DE AGUA

m3
65.70      S/96.97

S/6,370.93 65.70 6,370.93 65.70 6,370.93 100.00%

5.03
   CORTE EN ROCA FIJA (RF) MANUAL, CON PRESENCIA 
DE AGUA

m3
21.90      S/124.65

S/2,729.84 21.90 2,729.84 21.90 2,729.84 100.00%

5.04
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL EN 
MUROS

m2
30.00      S/58.01

S/1,740.30 30.00 1,740.30 30.00 1,740.30 100.00%

5.05
   CONCRETO SIMPLE f'c=140KG/CM2 + 50% DE PIEDRA 
GRANDE

m3
15.00      S/344.14

S/5,162.10 15.00 5,162.10 15.00 5,162.10 100.00%

5.06
   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN 
MURO

m3
54.75      S/44.43

S/2,432.54 20.00 888.60 34.75 1,543.94 63.47% 54.75 2,432.54 100.00%

5.07
   MUROS DE ENROCADO CON GAVIONES 
1.00MX1.00X2.00M

m3
189.00     S/218.01

S/41,203.89 129.00 28,123.29 60.00 13,080.60 31.75% 189.00 41,203.89 100.00%

6.0 BARRAGE DE CAPTACIÓN S/18,696.33

6.01    DEMOLICIÓN DE CONCRETO ANTIGUO m3 9.24        S/136.41 S/1,260.43 4.00 545.64 5.24 714.79 56.71% 9.24 1,260.43 100.00%

6.02
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL EN 
MUROS

m2 18.48      S/58.01 S/1,072.02 18.48 1,072.02 100.00% 18.48 1,072.02 100.00%

6.03    CONCRETO ARMADO f'c=280KG/CM2 EN MUROS m3 5.24        S/517.69 S/2,710.62 5.24 2,710.62 100.00% 5.24 2,710.62 100.00%

6.04    ACERO DE REFUERZO fy=4,200KG/CM2 kg 314.16     S/4.49 S/1,410.58 314.16 1,410.58 100.00% 314.16 1,410.58 100.00%

6.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA METALICA 
DE 1.50MX1.80M, INC. ACCESORIOS

und 1.00        S/8,057.15 S/8,057.15 1.00 8,057.15 100.00%

6.06 REPARACION DE REGLA LIMNIMETRICA m 1.00        S/1,285.77 S/1,285.77 1.00 1,285.77 100.00% 1.00 1,285.77 100.00%

6.07 TRATAMIENTO DE JUNTAS EN CONCRETO m2 4.47        S/269.77 S/1,207.22 4.47 1,207.22 100.00% 4.47 1,207.22 100.00%

6.08
FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
METALICA

und
3.30        S/512.89

S/1,692.54 3.30 1,692.54 100.00% 3.30 1,692.54 100.00%

7.0 MISCELANEOS S/10,000.00

7.01
   RESARCIMIENTO Y/O COMPENSACION POR 
TERRENOS INVOLUCRADOS

ha
0.50        S/20,000.00

S/10,000.00 0.50 10,000.00 0.50 10,000.00 100.00%

8.0 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD S/850.00

8.01    DISEÑO DE MEZCLA und 1.00        S/350.00 S/350.00 1.00 350.00 1.00 350.00 100.00%

8.02
   ROTURA DE PROBETAS (RESISTENCIA A LA 
COMPRESION)

und
10.00      S/50.00

S/500.00 10.00 500.00 10.00 500.00 100.00%

9.0
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

S/15,554.48

9.01    LIMPIEZA DE ARENA EN ESTRUCTURA HIDRÁULICA m3 645.95     S/24.08 S/15,554.48 581.36 13,999.03 64.59 1,555.45 10.00% 645.95 15,554.48 100.00%

10 GESTION MEDIO AMBIENTAL S/10,700.00

10.01
   MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE 
CONSTRUCCION

S/9,200.00

10.01.01    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS Y AREAS DE ACOPIO glb 1.00           S/5,200.00 S/5,200.00 0.80 4,160.00 0.20 1,040.00 20.00% 1.00 5,200.00 100.00%

10.01.02    CAPACITACIONES AMBIENTALES glb 1.00           S/2,000.00 S/2,000.00 0.80 1,600.00 0.20 400.00 20.00% 1.00 2,000.00 100.00%

10.01.03    EQUIPAMIENTO glb 1.00           S/2,000.00 S/2,000.00 0.50 1,000.00 0.50 1,000.00 50.00% 1.00 2,000.00 100.00%

10.02    PLAN DE CIERRE S/1,500.00

10.02.01    SIEMBRE DE PLANTONES ORNAMENTALES glb 1.00           S/1,500.00 S/1,500.00 1.00 1,500.00 100.00% 1.00 1,500.00 100.00%

11 GESTION DE SEGURIDAD S/10,001.65

11.01    EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb 1.00        S/5,169.75 S/5,169.75 1.00 5,169.75 1.00 5,169.75 100.00%

11.02    IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD glb 1.00        S/836.90 S/836.90 0.80 669.52 0.20 167.38 20.00% 1.00 836.90 100.00%

11.03    SEGUROS: SCTR glb 1.00        S/3,995.00 S/3,995.00 0.80 3,196.00 0.20 799.00 20.00% 1.00 3,995.00 100.00%

TOTAL COSTO DIRECTO A  S/  564,739.86  S/  474,486.30  S/    79,255.83 14.03%  S/  553,742.13 98.05%  S/    10,997.73 1.95%

GASTOS GENERALES B  S/    94,057.63 79,025.86  S/    13,200.09  S/    92,225.95  S/      1,831.68 

UTILIDAD C  S/    56,473.99 47,448.63  S/      7,925.58  S/    55,374.21  S/      1,099.78 

SUB TOTAL                      (A+B+C) D  S/  715,271.48 600,960.79  S/  100,381.50  S/  701,342.29  S/    13,929.19 

IGV (18%) E  S/  128,748.86 108,172.94  S/    18,068.67  S/  126,241.61  S/      2,507.25 

TOTAL                             (D+E)  S/  844,020.34 709,133.73  S/  118,450.17  S/  827,583.90  S/    16,436.44 

18.00%

16.66%

10.00%
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Obra :

Supervisión :

Contratista :

P.Base  (Incl. IGV) : S/. 847,020.34

P.Oferta  (Incl. IGV) : S/. 844,020.34

Plazo : 60 DIAS CALENDARIOS

Costo al : mar-18

Formula 01  : UNICA

Io Ia Ka Ia Ka Ia Ka

Coef . % mar-18 jul-18 jul-18 ago-18 ago-18 sep-18 sep-18

J MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.4545 100.00% 582.52     582.52     602.11      602.11     

582.52     582.52     0.4545    602.11      0.470         602.11     0.470         
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 0.0888 50.90% 423.68     423.68     423.68      423.68     

AM ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 3 49.10% 506.47     512.37     525.48      527.89     

464.33     467.23     0.0894    473.66      0.091         474.85     0.091         
CD MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 43 0.1008 57.50% 744.00     678.97     677.88      682.25     

GAVION TIPO CAJON 53 42.50% 747.73     805.35     806.68      808.00     

745.59     732.68     0.0991    732.62      0.099         735.69     0.099         
MA MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48 0.1291 33.70% 365.55     369.08     369.15      372.23     

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 49 30.40% 295.18     299.69     302.20      304.74     

FLETE TERRESTRE 32 35.90% 468.41     470.47     470.47      468.39     

381.08     384.38     0.1302    385.17      0.130         386.23     0.131         
GGU INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.2267 100.00% 446.14     448.81     449.40      450.26     

446.14     448.81      0.2281    449.40       0.228         450.26      0.229         

1.000 1.0013   1.018         1.020        

SIMB IU
INCIDENCIA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN 
LA C.H. SANTA LEONOR”.

FORMULA   POLINOMICA 

K =  0.4545*(Jr / Jo) + 0.0888*(AMr / AMo) + 0.1008*(CDr / CDo) + 0.1291*(MAr / MAo) + 0.2267*(GGUr / GGUo) 

DESCRIPCION DEL INSUMO

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y la empresa INATEC S.A.C.)
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OBRA :

CONTRATISTA :

SUPERVISOR :

LUGAR :

FECHA P.B. :

IU INSUMO mar-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 582.52 582.52 602.11 602.11

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 423.68 423.68 423.68 423.68

03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 506.47 512.37 525.48 527.89

43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 744.00 678.97 677.88 682.25

53 GAVION TIPO CAJON 747.73 805.35 806.68 808.00

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 365.55 369.08 369.15 372.23

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 295.18 299.69 302.20 304.74

32 FLETE TERRESTRE 468.41 470.47 470.47 468.39

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 446.14 448.81 449.40 450.26

Distrito de Santa Leonor, Provincia de Huaura, Departamento de Lima

mar-18

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y la 
empresa INATEC S.A.C.)

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS - AREA GEOGRAFICA  2

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS 
PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.
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Obra :

Propietario: Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

Lugar : Distrito de Santa Leonor, Provincia de Huaura, Departamento de Lima Costo al mar-18
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN P.UNIT. PRESUP.
S/. S/.

  

1.0 OBRAS PRELIMINARES S/5,950.20  
1.01 CARTEL DE OBRA und 1.00        S/1,782.48 S/1,782.48 1.00 1.00  
1.02 ALMACEN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00        S/4,167.72 S/4,167.72 1.00 1.00  

2.0 TRABAJOS PRELIMINARES S/15,690.10  

2.01
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS

glb 1.00        S/9,477.16 S/9,477.16 0.50
0.50 1.00  

2.02
TRAZO, NIVELACION, REPLANTEO Y CONTROL 
TOPOGRAFICO

km 1.06        S/5,850.23 S/6,212.94 1.06
1.06  

3.0 PLATAFORMA DE CANAL DE CONDUCCION S/40,768.12  
3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/12,579.82  
3.01.01 DESQUINCHE Y PERFILADO DE TALUDES m2 760.00      S/11.42 S/8,679.20 567.50 132.50 60.00 760.00  
3.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <1 km m3 319.20      S/12.22 S/3,900.62 238.35 55.65 25.20 319.20  
3.02 LIMPIEZA Y ELIMNACION DE ESCOMBROS Y DERRUMBES S/28,188.30  
3.02.01 LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS m2 3,747.30   S/4.42 S/16,563.07 1876.90 1611.56 258.84 3747.30  
3.02.02 LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DERRUMBES m3 209.85      S/7.74 S/1,624.24 194.93 14.92 209.85  
3.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <0.1 km m3 818.41      S/12.22 S/10,000.99 535.67 210.00 72.74 818.41 0.00

4.0 CANAL DE CONDUCCION S/371,289.11  
4.01    CORTE EN TIERRA COMPACTA (TC) MANUAL m3 27.04      S/31.96 S/864.26 19.44 7.60 27.04  
4.02    CORTE EN ROCA SUELTA (RS) MANUAL m3 13.52      S/66.08 S/893.47 9.72 3.80 13.52  
4.03    CORTE EN ROCA FIJA (RF) MANUAL m3 4.51        S/86.04 S/387.78 3.24 1.27 4.51  

4.04    DESATE Y RETIRO DE MADERA DE PROTECCION ANTIGUO m2 910.80     S/9.43 S/8,588.84 747.00 72.72
91.08 910.80 -0.00 

4.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA PLANO m2 1,690.13  S/60.06 S/101,508.91 642.00 1048.13
1690.13  

4.06    ACERO DE REFUERZO fy=4,200KG/CM2 kg 9,329.49  S/4.49 S/41,889.41 6240.24 3089.25 9329.49  
4.07    CONCRETO ARMADO f'c=210 KG/CM2 m3 155.49     S/458.24 S/71,252.42 59.06 87.60 8.83 155.49  

4.08
   TRASLADO Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE CONCRETO: 
2.30MX0.20MX0.15M

und 2,254.00  S/60.00 S/135,240.00 1700.00 554.00 2254.00  

4.09    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <1 km m3 63.10      S/12.22 S/771.06 50.00 13.10 63.10  
4.10    SELLADO DE JUNTAS m 616.00     S/16.06 S/9,892.96 308.00 124.90 432.90 183.10

5.0 MURO DE CONTENCIÓN S/65,239.87  

5.01
   CORTE EN TIERRA COMPACTA (TC) MANUAL, CON 
PRESENCIA DE AGUA

m3 131.40     S/42.62 S/5,600.27 72.00 59.40
131.40  

5.02
   CORTE EN ROCA SUELTA (RS) MANUAL, CON PRESENCIA 
DE AGUA

m3 65.70      S/96.97 S/6,370.93 36.00 29.70
65.70  

5.03
   CORTE EN ROCA FIJA (RF) MANUAL, CON PRESENCIA DE 
AGUA

m3 21.90      S/124.65 S/2,729.84 12.00 9.90
21.90  

5.04
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL EN 
MUROS

m2 30.00      S/58.01 S/1,740.30 30.00
30.00  

5.05
   CONCRETO SIMPLE f'c=140KG/CM2 + 50% DE PIEDRA 
GRANDE

m3 15.00      S/344.14 S/5,162.10 15.00
15.00  

5.06
   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN 
MURO

m3 54.75      S/44.43 S/2,432.54
20.00 34.75

54.75
 

5.07    MUROS DE ENROCADO CON GAVIONES 1.00MX1.00X2.00M m3 189.00     S/218.01 S/41,203.89
129.00 60.00

189.00
 

METRADO Val. Nº 01 ACUMULADOVal. Nº 02Val. Nº 03

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO 
DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Val. 
Actual

METRADO BASE METRADOS

SALDOUND
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6.0 BARRAGE DE CAPTACIÓN S/18,696.33  
6.01    DEMOLICIÓN DE CONCRETO ANTIGUO m3 9.24        S/136.41 S/1,260.43 4.00 5.24 9.24  

6.02
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL EN 
MUROS

m2 18.48      S/58.01 S/1,072.02  
18.48

18.48  

6.03    CONCRETO ARMADO f'c=280KG/CM2 EN MUROS m3 5.24        S/517.69 S/2,710.62  5.24 5.24  
6.04    ACERO DE REFUERZO fy=4,200KG/CM2 kg 314.16     S/4.49 S/1,410.58  314.16 314.16  

6.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA METALICA DE 
1.50MX1.80M, INC. ACCESORIOS

und 1.00        S/8,057.15 S/8,057.15  0.00 1.00

6.06 REPARACION DE REGLA LIMNIMETRICA m 1.00        S/1,285.77 S/1,285.77  1.00 1.00  
6.07 TRATAMIENTO DE JUNTAS EN CONCRETO m2 4.47        S/269.77 S/1,207.22  4.47 4.47  

6.08
FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
METALICA

und 3.30        S/512.89 S/1,692.54  
3.30

3.30
 

7.0 MISCELANEOS S/10,000.00  

7.01
   RESARCIMIENTO Y/O COMPENSACION POR TERRENOS 
INVOLUCRADOS

ha 0.50        S/20,000.00 S/10,000.00 0.10
0.40

0.50
 

8.0 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD S/850.00  
8.01    DISEÑO DE MEZCLA und 1.00        S/350.00 S/350.00 1.00 1.00  

8.02
   ROTURA DE PROBETAS (RESISTENCIA A LA 
COMPRESION)

und 10.00      S/50.00 S/500.00
10.00

10.00
 

9.0
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

S/15,554.48 0.00  

9.01    LIMPIEZA DE ARENA EN ESTRUCTURA HIDRÁULICA m3 645.95     S/24.08 S/15,554.48 581.36 64.59 645.95  

10 GESTION MEDIO AMBIENTAL S/10,700.00  

10.01
   MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE 
CONSTRUCCION

S/9,200.00  

10.01.01    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS Y AREAS DE ACOPIO glb 1.00           S/5,200.00 S/5,200.00 0.60 0.20 0.20 1.00  

10.01.02    CAPACITACIONES AMBIENTALES glb 1.00           S/2,000.00 S/2,000.00 0.48 0.32 0.20 1.00  
10.01.03    EQUIPAMIENTO glb 1.00           S/2,000.00 S/2,000.00 0.50 0.50 1.00  
10.02    PLAN DE CIERRE S/1,500.00  
10.02.01    SIEMBRE DE PLANTONES ORNAMENTALES glb 1.00           S/1,500.00 S/1,500.00  1.00 1.00  

11 GESTION DE SEGURIDAD S/10,001.65  
11.01    EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb 1.00        S/5,169.75 S/5,169.75 1.00 1.00  
11.02    IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD glb 1.00        S/836.90 S/836.90 0.48 0.32 0.20 1.00  
11.03    SEGUROS: SCTR glb 1.00        S/3,995.00 S/3,995.00 0.48 0.32 0.20 1.00   
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Obra :

Entidad :
Supervisión :
Contratista :
Plazo :
P.Base  (Incl. IGV): S/. 847,020.34

P.Oferta  (Incl. IGV): S/. 844,020.34

Costo al : mar-18

Val.  Valorización 
 

Valorización 
 Valorización  Reajuste  Reajuste  Reajuste  Reajuste  Autorizado  Autorizado Reintegro

No. Programada Real Real K-1 Program. Program. Real Real Bruto Bruto Autorizado
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Neto

A B C D E F = C * E G = D * E H I J K = H-I-J

1 ago-18 212,820.12 212,820.12 220,065.47     220,065.47 jul-18 0.0013 276.67         276.67             286.09           286.09            286.09           286.09             -               -               286.09          

2 sep-18 492,167.50 704,987.62 380,895.32     600,960.79 ago-18 0.0180 8,859.02      9,135.69          6,856.12        7,142.21         6,856.12       7,142.21          635.27        -               6,220.85       

3 oct-18 10,283.86 715,271.48 100,381.50     701,342.29 sep-18 0.0200 205.68         9,341.37          2,007.63        9,149.84         2,007.63       9,149.84          187.47        34.24          1,785.92       

SUBTOTAL 715,271.48 701,342.29     9,341.37      9,149.84        822.74        34.24          8,292.86       

8,292.86

Nota : 1.- El "K" corresponde al del mes de indices conocidos -                 

2.-Montos en Soles, sin incluir  IGV.
3.-En el avance programado se ha considerado el CAO Inicial 

CALCULO DEL REAJUSTE AUTORIZADO

TOTAL DE REAJUSTE AUTORIZADO DE CONTRATO PRINCIPAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y la empresa INATEC S.A.C.)

60 DIAS CALENDARIOS

Directo Materiales

 Mes de 
K 

 Valorización 
Programada 

Fecha

Deducciones por 
Adelantos
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Obra :
Entidad : Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

Supervisión :
Contratista :
Plazo :
Costo al : mar-18

S/. 715,271.47
S/. 71,527.15
31/07/2018

MONTO DEL AMORTIZACION SALDO POR
MONTO ADELANTO DEL ADELANTO AMORTIZAR

V A AM=V*A/C S=A-AM

1 220,065.47 22,006.55 49,520.60             

2 380,895.32 38,089.53 11,431.07             

3 100,381.50 11,431.07 0.00

701,342.29 71,527.15 0.00

AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR 60,096.08

AMORTIZACION  DEL MES S/. 11,431.07

71,527.15
sep-18

oct-18

CALCULO DE LA AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y 

60 DIAS CALENDARIOS

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

MONTO CONT.(s/IGV) =   C

TOTAL

MES

ADEL. DIREC. (s/IGV)  =   A

FECHA ADEL. DIRECTO                          :

VAL.  Nº
VALORIZACION

ago-18
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Obra              :

Entidad         :

Supervisión :

Contratista  :

FORMULA GENERAL :

Kr

Ka

Donde; 
D  = Deducción del Reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo
A    = Monto del Adelanto Directo otorgado sin IGV
V    = Monto de la Valorización Mensual
C    = Saldo del contrato por valorizar a la fecha del Adelanto
Kr  = Factor de Reajuste del mes respectivo de pago
Ka  = Factor de Reajuste del mes de cancelación del Adelanto

Adelanto Directo, con IGV   S/. 13,500.00        
Adelanto Directo, sin IGV    S/. 71,527.15        Fecha de Pago: 31-jul-18
Monto del Contrato, con IGV  S/. 844,020.34      
Monto del Contrato, sin IGV   S/. 715,271.47      

Adel. Directo Del Contrato Ka
A C

71,527.15        715,271.47       1.0013               

Total 71,527.15        715,271.47        

  

Coeficientes del mes de Reajuste
Monto Reajuste (*) Pago del Adel. que NO

en Efectivo Corresponde
V Kr Ka D = V*A/C ((Kr / Ka) - 1)

1 jul-18 220,065.47      1.0013 1.0013 -                         
2 ago-18 380,895.32      1.018 635.27                    
3 sep-18 100,381.50      1.020 187.47                    
4

SUB TOTAL 701,342.29S/.  822.74                    
(*) Kr correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

1 UNICA

Montos sin IGV

DEDUCCION DEL REAJUSTE AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDEN POR EL 
ADELANTO DIRECTO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL 
FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

(Con los K del mes siguiente al de la valorización)

No. Mes

ING. GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA

CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA (Integrado por la empresa JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
S.A.C. y la empresa INATEC S.A.C.)

D  =     V * A/C (

Fórmula Polinómica

V a l o r i z a c i ó n

- 1  ) 
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Obra

Entidad

FORMULA GENERAL :

Donde; 
Ci  = Coeficiente de incidencia del material motivo del adelanto
V  = Valorizacion del mes (incl. F.R. sin IGV)

Amm  = Monto Amortizado en las Valorizaciones Pagadas
Ima  = Indice a la fecha de otorgamiento del adelanto (Agosto 2018)
Imo  = Indice a la fecha del presupuesto base del mismo material (Marzo 2018)

FORMULA POLINOMICA UNICA

TOTAL DE ADELANTO S/.138,011.77 (Sin IGV otorgado en Agosto 2018)
S/.162,853.89 (Con IGV otorgado en Agosto 2018)

Material : CEMENTO PORTLAND TIPO I MONTO OTORGADO       S/. 37,134.61 IU  = 21
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Ima (Ago 18) Imo (Mar 18) Amortizacion Monto a Saldo por
Val. (A) Monomio Incidencia (B) (E) (F) (E)=(B)x(A)x((E)/(F)) amortizar amortizar
01 ago-18 220,065.47 0.0888 50.900% 0.0452 423.68 423.68 9,946.78 9,946.78 27,187.83
02 sep-18 380,895.32 0.0888 50.900% 0.0452 423.68 423.68 17,216.16 17,216.16 9,971.67
03 oct-18 100,381.50 0.0888 50.900% 0.0452 423.68 423.68 4,537.16 9,971.67 0.00
04

37,134.61 9,971.67

Material : ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO MONTO OTORGADO       S/. 35,557.45 IU  = 03
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Ima (Ago 18) Imo (Mar 18) Amortizacion Monto a Saldo por
Val. (A) Monomio Incidencia (B) (E) (F) ( E)=(B)x(A)x( C)/(D) amortizar amortizar
01 ago-18 220,065.47 0.0888 49.100% 0.0436 512.37 506.47 9,706.81 9,706.81 25,850.64
02 sep-18 380,895.32 0.0888 49.100% 0.0436 525.48 506.47 17,230.69 17,230.69 8,619.95
03 oct-18 100,381.50 0.0888 49.100% 0.0436 527.89 506.47 4,561.82 8,619.95 0.00
04

35,557.45 8,619.95

Mes 
Valorizacion

CALCULO DE AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO 
EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

Amm  =     Ci x V x Ima/Imo

Mes 
Valorizacion
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Material : MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO MONTO OTORGADO       S/. 30,460.02 IU  = 43
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Ima (Ago 18) Imo (Mar 18) Amortizacion Monto a Saldo por
Val. (A) Monomio Incidencia (B) (E) (F) ( E)=(B)x(A)x( C)/(D) amortizar amortizar
01 ago-18 220,065.47 0.1008 57.500% 0.0580 678.97 744.00 11,640.13 11,640.13 18,819.89
02 sep-18 380,895.32 0.1008 57.500% 0.0580 677.88 744.00 20,114.72 18,819.89 0.00
03 oct-18 100,381.50 0.1008 57.500% 0.0580 682.25 744.00 5,335.22 0.00 0.00
04

30,460.02 0.00

Material : GAVION TIPO CAJON MONTO OTORGADO       S/. 34,859.69 IU  = 53
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Ima (Ago 18) Imo (Mar 18) Amortizacion Monto a Saldo por
Val. (A) Monomio Incidencia (B) (E) (F) ( E)=(B)x(A)x( C)/(D) amortizar amortizar
01 ago-18 220,065.47 0.1008 42.500% 0.0428 805.35 747.73 10,154.10 10,154.10 24,705.59
02 sep-18 380,895.32 0.1008 42.500% 0.0428 806.68 747.73 17,604.01 19,362.77 5,342.82
03 oct-18 100,381.50 0.1008 42.500% 0.0428 808.00 747.73 4,646.97 5,342.82 0.00
04

34,859.69 5,342.82

Nº de
Val.
01 ago-18 41,447.82 96,563.95
02 sep-18 72,629.51 23,934.44                 
03 oct-18 23,934.44 -                          
04

TOTAL AMORTIZADO SIN IGV                    S/. 138,011.77

SALDO POR AMORTIZAR SIN IGV           S/. 0.00

RESUMEN DEL CALCULO DE AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

Mes Valorizacion AMORTIZACION  
CALCULADA

SALDO POR AMORTIZAR

Mes 
Valorizacion

Mes 
Valorizacion
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Obra :

Entidad :

D.S. Nº 017-79-VC

FORMULA GENERAL :

Donde   :
D  = Deduccion del reintegro que no corresponde
Ci  = Coeficiente de incidencia del material motivo del adelanto
V  = Valorizacion del mes (incl. F.R. sin IGV)

Imr  = Indice del material al mes de reajuste 
Ima  = Indice a la fecha de otorgamiento del adelanto (Agosto 2018)
Imo  = Indice a la fecha del presupuesto base del mismo material (Marzo 2018)

FORMULA POLINOMICA UNICA

FORMULA POLINOMICA: 0.4545*(Jr / Jo) + 0.0888*(AMr / AMo) + 0.1008*(CDr / CDo) + 0.1291*(MAr / MAo) + 0.2267*(MFr / MFo) 

Monomi Factor (%) Símbolo Indice
1 0.4545 100.000% J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.0888 50.900% AM 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
49.100% 3 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO

3 0.1008 57.500% CD 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 
42.500% 53 GAVION TIPO CAJON 

4 0.1291 33.700% MA 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
30.400% 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
35.900% 32 FLETE TERRESTRE

5 0.2267 100.000% GGU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Material : CEMENTO PORTLAND TIPO I MONTO OTORGADO       S/. 37,134.61 IU  = 21

Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Monto otorgado Imr Ima (Ago  18) Imo (Mar 18) Adelanto deflactado Ci x V Monto Utilizado Deduccion
Val. (A) Monomio Incidencia (B) ( C) (D) (E) (F) ( G) = C x F / E (H) = A x B (J) (K)= J x (D - E) / F
01 ago-18 220,065.47 0.089 50.900% 0.045 37,134.61 423.68 423.68 423.68 37,134.61 9,946.78 9,946.78 0.00
02 sep-18 380,895.32 0.089 50.900% 0.045 37,134.61 423.68 423.68 423.68 37,134.61 17,216.16 17,216.16 0.00
03 oct-18 100,381.50 0.089 50.900% 0.045 37,134.61 423.68 423.68 423.68 37,134.61 4,547.38 4,547.38 0.00

31,710.33 9,946.78 0.00

Material : ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO MONTO OTORGADO       S/. 35,557.45 IU  = 03
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Monto otorgado Imr Ima (Ago  18) Imo (Mar 18) Adelanto deflactado Ci x V Monto Utilizado Deduccion
Val. (A) Monomio Incidencia (B) ( C) (D) (E) (F) ( G) = C x F / E (H) = A x B (J) (K)= J x (D - E) / F
01 ago-18 220,065.47 0.089 49.100% 0.044 35,557.45 512.37 512.37 506.47 35,148.00 9,595.03 9,595.03 0.00
02 sep-18 380,895.32 0.089 49.100% 0.044 35,557.45 525.48 525.48 506.47 34,271.11 16,607.34 16,607.34 0.00
03 oct-18 100,381.50 0.089 49.100% 0.044 35,557.45 527.89 525.48 506.47 34,271.11 4,386.57 4,386.57 20.87

30,588.94 9,595.03 20.87

Mes 
Valorizacion

Mes 
Valorizacion

CALCULO DE LA DEDUCCION DEL REAJUSTE AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”.

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -    ADINELSA

D  =     Ci x V x ((Imr-Ima)/Imo)

Descripción
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Material : MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO MONTO OTORGADO       S/. 30,460.02 IU  = 43
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Monto otorgado Imr Ima (Ago  18) Imo (Mar 18) Adelanto deflactado Ci x V Monto Utilizado Deduccion
Val. (A) Monomio Incidencia (B) ( C) (D) (E) (F) ( G) = C x F / E (H) = A x B (J) (K)= J x (D - E) / F
01 ago-18 220,065.47 0.101 57.500% 0.058 30,460.02 678.97 678.97 744.00 33,377.40 12,754.99 12,754.99 0.00
02 sep-18 380,895.32 0.101 57.500% 0.058 30,460.02 677.88 677.88 744.00 33,431.07 22,076.69 22,076.69 0.00
03 oct-18 100,381.50 0.101 57.500% 0.058 30,460.02 682.25 677.88 744.00 33,431.07 5,829.66 5,829.66 34.24

40,661.34 12,754.99 34.24

Material : GAVION TIPO CAJON MONTO OTORGADO       S/. 34,859.69 IU  = 53
Nº de Monto Valoriz. Coef. Inc. % de Ci Monto otorgado Imr Ima (Ago  18) Imo (Mar 18) Adelanto deflactado Ci x V Monto Utilizado Deduccion
Val. (A) Monomio Incidencia (B) ( C) (D) (E) (F) ( G) = C x F / E (H) = A x B (J) (K)= J x (D - E) / F
01 ago-18 220,065.47 0.101 42.500% 0.043 34,859.69 805.35 805.35 747.73 32,365.60 9,427.60 9,427.60 0.00
02 sep-18 380,895.32 0.101 42.500% 0.043 34,859.69 806.68 806.68 747.73 32,312.24 16,317.56 16,317.56 0.00
03 oct-18 100,381.50 0.101 42.500% 0.043 34,859.69 808.00 806.68 747.73 32,312.24 4,308.88 4,308.88 7.61

30,054.04 9,427.60 7.61

Nº de
Val.
01 ago-18 0.00 0.00
02 sep-18 0.00 0.00
03 oct-18 62.72 62.72
04

TOTAL DEDUCCION                                  S/. 0.00 0.00

RESUMEN DEL CALCULO DE LA DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES

DEDUCCION CALCULADA DEDUCCION ACUMULADA

Mes 
Valorizacion

Mes Valorizacion

Mes 
Valorizacion
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3.4 Resultados Administrativos 

3.4.1 Cronograma Valorizado 

PROYECTO:    

UBICACIÓN: DISTRITO                         : SANTA LEONOR

PROVINCIA                      : HUAURA

DEPARTAMENTO             : LIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA

FECHA:                                                        mar-18

Agosto 03 al 31 Setiembre 1 al 30 Octubre 1 al 1

1.0 OBRAS PRELIMINARES S/5,950.20
1.01 CARTEL DE OBRA und 1.00             S/1,782.48 S/1,782.48 1,782.48            -                    -                    
1.02 ALMACEN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00             S/4,167.72 S/4,167.72 4,167.72            -                    -                    

2.0 TRABAJOS PRELIMINARES S/15,690.10

2.01
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS

glb
1.00             S/9,477.16

S/9,477.16 4,738.58            -                    4,738.58            

2.02
TRAZO, NIVELACION, REPLANTEO Y CONTROL 
TOPOGRAFICO

km
1.06             S/5,850.23

S/6,212.94 6,212.94            -                    -                    

3.0 PLATAFORMA DE CANAL DE CONDUCCION S/40,768.12

3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/12,579.82
3.01.01 DESQUINCHE Y PERFILADO DE TALUDES m2 760.00             S/11.42 S/8,679.20 8,679.20            -                    -                    
3.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <1 km m3 319.20             S/12.22 S/3,900.62 3,900.62            -                    -                    

3.02 LIMPIEZA Y ELIMNACION DE ESCOMBROS Y DERRUMBES S/28,188.30

3.02.01 LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS m2 3,747.30          S/4.42 S/16,563.07 10,409.89           6,153.18            -                    

3.02.02 LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DERRUMBES m3 209.85             S/7.74 S/1,624.24 1,624.24            -                    -                    
3.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <0.1 km m3 818.41             S/12.22 S/10,000.99 10,000.99           -                    -                    

4.0 CANAL DE CONDUCCION S/371,289.11
4.01    CORTE EN TIERRA COMPACTA (TC) MANUAL m3 27.04            S/31.96 S/864.26 864.26               -                    -                    
4.02    CORTE EN ROCA SUELTA (RS) MANUAL m3 13.52            S/66.08 S/893.47 893.47               -                    -                    
4.03    CORTE EN ROCA FIJA (RF) MANUAL m3 4.51             S/86.04 S/387.78 387.78               -                    -                    

4.04
   DESATE Y RETIRO DE MADERA DE PROTECCION 
ANTIGUO

m2
910.80          S/9.43

S/8,588.84 8,588.84            -                    -                    

4.05
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA 
PLANO

m2
1,690.13       S/60.06

S/101,508.91 41,314.13           60,194.78           -                    

4.06    ACERO DE REFUERZO fy=4,200KG/CM2 kg 9,329.49       S/4.49 S/41,889.41 20,944.71           20,944.71           -                    
4.07    CONCRETO ARMADO f'c=210 KG/CM2 m3 155.49          S/458.24 S/71,252.42 20,306.94           50,945.48           -                    

4.08
   TRASLADO Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE CONCRETO: 
2.30MX0.20MX0.15M

m3 2,254.00       S/60.00 S/135,240.00 -                    131,859.00         3,381.00            

4.09    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <1 km m3 63.10            S/12.22 S/771.06 -                    771.06               -                    
4.10    SELLADO DE JUNTAS m 616.00          S/16.06 S/9,892.96 -                    9,892.96            -                    

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

 ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-ADINELSA-1  :  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR”. 

ITEM PARTIDA UND.
METRADO 

TOTAL
COSTO 

UNITARIO
PRESUPUESTO 
PROGRA- MADO

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO = 60 DIAS 
CALENDARIO

ADECUADO A LA FECHA DE INCIO CONTRACTUAL
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5.0 MURO DE CONTENCIÓN S/65,239.87

5.01
   CORTE EN TIERRA COMPACTA (TC) MANUAL, CON 
PRESENCIA DE AGUA

m3 131.40          S/42.62 S/5,600.27 1,120.05            4,480.21            -                    

5.02
   CORTE EN ROCA SUELTA (RS) MANUAL, CON 
PRESENCIA DE AGUA

m3
65.70            S/96.97

S/6,370.93 -                    6,370.93            -                    

5.03
   CORTE EN ROCA FIJA (RF) MANUAL, CON PRESENCIA 
DE AGUA

m3
21.90            S/124.65

S/2,729.84 -                    2,729.84            -                    

5.04
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL EN 
MUROS

m2
30.00            S/58.01

S/1,740.30 -                    1,740.30            -                    

5.05
   CONCRETO SIMPLE f'c=140KG/CM2 + 50% DE PIEDRA 
GRANDE

m3
15.00            S/344.14

S/5,162.10 -                    5,162.10            -                    

5.06
   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN 
MURO

m3
54.75            S/44.43

S/2,432.54 -                    2,432.54            -                    

5.07
   MUROS DE ENROCADO CON GAVIONES 
1.00MX1.00X2.00M

m3
189.00          S/218.01

S/41,203.89 -                    41,203.89           -                    

6.0 BARRAGE DE CAPTACIÓN S/18,696.33
6.01    DEMOLICIÓN DE CONCRETO ANTIGUO m3 9.24             S/136.41 S/1,260.43 -                    1,260.43            -                    

6.02
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL EN 
MUROS

m2 18.48            S/58.01 S/1,072.02 -                    1,072.02            -                    

6.03    CONCRETO ARMADO f'c=280KG/CM2 EN MUROS m3 5.24             S/517.69 S/2,710.62 -                    2,710.62            -                    
6.04    ACERO DE REFUERZO fy=4,200KG/CM2 kg 314.16          S/4.49 S/1,410.58 -                    1,410.58            -                    

6.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA METALICA 
DE 1.50MX1.80M, INC. ACCESORIOS

und 1.00             S/8,057.15 S/8,057.15 -                    8,057.15            -                    

6.06 REPARACION DE REGLA LIMNIMETRICA m 1.00             S/1,285.77 S/1,285.77 -                    1,285.77            -                    
6.07 TRATAMIENTO DE JUNTAS EN CONCRETO m2 4.47             S/269.77 S/1,207.22 -                    1,207.22            -                    

6.08
FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
METALICA

und
3.30             S/512.89

S/1,692.54 -                    1,692.54            -                    

7.0 MISCELANEOS S/10,000.00

7.01
   RESARCIMIENTO Y/O COMPENSACION POR TERRENOS 
INVOLUCRADOS

ha
0.50             S/20,000.00

S/10,000.00 10,000.00           -                    -                    

8.0 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD S/850.00
8.01    DISEÑO DE MEZCLA und 1.00             S/350.00 S/350.00 -                    350.00               -                    

8.02
   ROTURA DE PROBETAS (RESISTENCIA A LA 
COMPRESION)

und
10.00            S/50.00

S/500.00 -                    500.00               -                    

9.0
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

S/15,554.48

9.01    LIMPIEZA DE ARENA EN ESTRUCTURA HIDRÁULICA m3 645.95          S/24.08 S/15,554.48 -                    15,554.48           -                    

10 GESTION MEDIO AMBIENTAL S/10,700.00

10.01
   MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE 
CONSTRUCCION

S/9,200.00

10.01.01    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS Y AREAS DE ACOPIO glb 1.00                  S/5,200.00 S/5,200.00 3,120.00            2,080.00            -                    
10.01.02    CAPACITACIONES AMBIENTALES glb 1.00                  S/2,000.00 S/2,000.00 1,054.00            946.00               -                    
10.01.03    EQUIPAMIENTO glb 1.00                  S/2,000.00 S/2,000.00 -                    2,000.00            -                    
10.02    PLAN DE CIERRE S/1,500.00
10.02.01    SIEMBRE DE PLANTONES ORNAMENTALES glb 1.00                  S/1,500.00 S/1,500.00 -                    1,500.00            -                    

11 GESTION DE SEGURIDAD S/10,001.65
11.01    EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb 1.00             S/5,169.75 S/5,169.75 5,169.75            -                    -                    
11.02    IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD glb 1.00             S/836.90 S/836.90 753.21               83.69                 -                    
11.03    SEGUROS: SCTR glb 1.00             S/3,995.00 S/3,995.00 1,997.50            1,997.50            -                    

COSTO DIRECTO                      S/. 564,739.86            168,031.31            388,588.97            8,119.58                 

GASTOS GENERALES 16.7% 94,057.63               27,985.68               64,719.63               1,352.32                 

UTILIDAD 10.00% 56,473.99               16,803.13               38,858.90               811.96                    

SUB TOTAL 715,271.48            212,820.12            492,167.50            10,283.86               

IGV 18.00% 128,748.86            38,307.62               88,590.15               1,851.09                 

PRESUPUESTO TOTAL   S/. 844,020.34            251,127.74            580,757.65            12,134.95               

AVANCE MENSUAL TOTAL (%) 29.75% 68.81% 1.44%

AVANCE ACUMULADO TOTAL (%_ 29.75% 98.56% 100.00%  

 

 

 

 



126 
 

3.4.2 Cuaderno de Obra 

El Cuaderno de Obra es un documento relevante para la ejecución de la obra, en el 

presente informe sólo vamos adjuntar algunos asientos. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se realizó la revisión del expediente técnico con la finalidad de poder detectar los 

posibles errores o defectos que se puedan presentar y enviar un informe a la entidad 

dando a conocer dichos defectos, sin considerar cualquier vicio oculto que pudiera 

existir y/u observaciones, además se realizó una inspección al terreno antes de que 

empiece la obra para conocer el aspecto climatológico para prever los trabajos sin 

verse afectado, ver e identificar al personal calificado, materiales, alquiler de 

máquinas y proveedores. 

2. Por ser el sistema de contratación de la obra es a Precios Unitarios, el contratista    

formuló su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas 

contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones 

técnicas, y las cantidades referenciales y que se valorizan den relación a su 

ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. Ese mismo orden de 

prelación se aplicará durante la ejecución de la obra, conforme lo indica el artículo 

14, numeral 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

3. La Obra se desarrolló dentro de los estrictos controles de calidad exigidos por la 

Supervisión, los materiales han sido de primera calidad y la mano de obra empleada 

ha sido calificada; ensayos, rotura de probetas de concreto y diversas pruebas de 

laboratorio que se realizaron tuvieron resultados satisfactorios, el cual se anexan en 

tomo adjunto al presente informe. 

4. La Obra se ejecutó cumpliendo con el avance programado vigente y concluido 

dentro del plazo contractual ampliado, el 13 de octubre del 2018.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. La comunicación debe ser fluida entre el Contratista, Supervisión y Entidad a fin de 

agilizar y viabilizar la mejor solución a cualquier situación que se plantee en el 

desarrollo de la ejecución de la Obra, las reuniones fueron de manera frecuente con 

los trabajadores para dar a conocer aspectos de seguridad y producción, para evitar 

accidentes, así como minimizar labores no contributarios de tal manera de que el 

trabajo productivo se incremente. 

2. Leer de manera frecuente el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

sobre el Título de Ejecución de obras para evitar posibles penalidades por 

desconocimiento del Reglamento. 

3. Se recomienda que, de ser el caso, el pronunciamiento oportuno del consultor y/o la 

entidad, a cada uno de las observaciones que pudieran realizarse, dentro del plazo 

de ley, a la supervisión de obra para conocimiento de la contratista e 

implementación inmediata en la obra. 

4. Realizar de manera periódica inspecciones oculares para realizar el mantenimiento 

y reparación de daños ocasionados por intemperismo o por acciones climatológicas. 
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APORTES 
 

1. Aplicar nuevos sistemas de gestión como el caso de Lean Construction y para eso 

se necesita que todos estén involucrados desde la gerencia, personal técnico y los 

trabajadores de tal manera de poder optimizar los recursos es decir minimizar los 

trabajos no contributarios que son los que generan pérdidas. 

2. Se pudo haber utilizado el Acero Deck para cubrir el canal en reemplazo de las 

viguetas de concreto prefabricado, estos llegan a cubrir grandes luces y son más 

livianos y resistentes. 

3. Usar los Gaviones en reemplazo de los muros de concreto porque son rápidos en su 

procedimiento constructivo y la pendiente era accesible para que estos se pudieran 

haber aplicado. 

4. Elaborar una ficha de mantenimiento es decir donde se indica el tiempo de 

inspección para cada componente del canal y la forma como se debe de reparar, de 

esta manera se estaría evitando cada cierto tiempo o debido al colapso del canal por 

fenómenos   naturales la reparación en el cual los presupuestos es demasiado alto. 

En el Cimacio para su reparación en el concreto se le adicionó un 

impermeabilizante en el análisis de costos unitarios no lo indicaba. 
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ANEXOS 

 

Planos 

 P-01  Plano General: Bocatoma 

 P-02  Planta de Conducción 1 de 3 

 P-03  Planta de Conducción 2 de 3 

 P-04  Planta de Conducción 3 de 3 

 P-05  Canal de Conducción: Muro de contención: cortes y detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


