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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación describe todos los procedimientos necesarios para 

la Implementación de un Sistema de Control de los Procesos del Área Planillas, 

realizado bajo el enfoque de gestión de proyectos enmarcado en las buenas prácticas 

del PMBOK Quinta Edición. 

 

La estructura del presente proyecto contempla 7 capítulos, los cuales se presentaran a 

continuación: 

 

El primer capítulo: Análisis de la organización comprende los fines de la 

organización, análisis interno, el análisis estratégico, la problemática de la empresa y 

los resultados esperados. 

El segundo capítulo: Marco teórico del negocio y del proyecto comprende especificar 

la metodología que se utilizará para la Gestión del Proyecto e Ingeniería del Proyecto.  

El tercer capítulo: Inicio y planificación del proyecto comprende la autorización y la 

definición del plan de acción para el logro de los objetivos. 

El cuarto capítulo: Ejecución y seguimiento y control del proyecto, comprende la 

coordinación con los involucrados y los recursos necesarios así como asegurar el 

cumplimiento de los objetivos alineados al proyecto a través de supervisión y medición 

del avance.  

El quinto capítulo: Cierre del proyecto comprende la aceptación formal del cliente en 

relación a los resultados, terminación ordenada del proyecto en una de sus fases.  

El sexto capítulo: Evaluación de los resultados del proyecto y producto, de acuerdo a 

los indicadores que se establecen. 

El séptimo capítulo: Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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ABSTRACT 

This research describes all the procedures necessary for the Implementation of a 

System Control Area Processes Planillas performed under the project management 

approach framed on best practices of PMBOK Fifth Edition. 

 

The structure of this project includes 7 chapters, which are presented below: 

 

The first chapter: Analysis of the organization understands the purpose of the 

organization, internal analysis, strategic analysis, the problems of the company and the 

expected results. 

 

The second chapter: Theoretical framework of the business and the project involves 

specifying the methodology to be used for Project Management and Engineering 

Project. 

 

The third chapter: Home and planning of the project includes the authorization and 

the definition of the action plan for achieving the objectives. 

 

The fourth chapter: Implementation and monitoring and control of the project, 

including the coordination with stakeholders and resources and ensure compliance with 

the objectives aligned to the project through monitoring and measuring progress. 

 

The fifth chapter: Closing the project includes the formal acceptance of the client 

regarding the results, orderly completion of the project in one of its phases. 

 

The sixth chapter: Evaluation of the results of the project and product, according to 

the indicators established. 

 

The seventh chapter: Conclusions and recommendations of the project. 

 

 

 

 

iv  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende que el área de Planillas es el motor central que basándose en un 

conocimiento integral genere las oportunas respuestas. Para llevar a efecto sus 

acciones, su herramienta principal es la información que se traduce en base de datos, 

confiable que contemple la permanente actualización y programación de la misma. 

Al plantearse los cambios deberá estar apta para identificar los conflictos y el impacto 

de dichos cambios, con el fin de enfrentarlos y solventarlos, planteando soluciones que 

se ajusten a las necesidades de cambio. 

El área de Planillas consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, 

así como también control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente 

del personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a las 

personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa 

o indirectamente con el trabajo.  

El Primer Capítulo contiene  el planteamiento del problema, es decir, la descripción de 

la realidad sobre la cual se ha desarrollado la investigación; además podrá encontrar 

el objetivo  con el cual se ha iniciado el estudio, lo que se va a analizar, la metodología 

y las técnicas empleadas. 
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CAPÍTULO I - ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1. Datos generales de la Institución 

1.1.1 Nombre de la Institución 

 

A. Razón Social: 

Caja Municipal de Crédito Popular de Lima. 

 

B. Nombre Comercial: 

Caja Metropolitana  

     
 

C. Ubicación de la Empresa 

Jirón Lampa cdra. 1 (Ref. Frente de la Iglesia San Francisco). 
 

D. Sucursales de la Organización 

 
 Fuente: Caja Metropolitana 

 

Lima: 

- Of. N. Piérola 

- Ag. Breña 

- Ag. Callao 

- Ag. Comas 

- Ag. Chacarilla 

- Ag. Chorrillos 

- Ag. J. María 

- Ag. La Molina 

- Ag. Larco 

- Ag. Lince 

- Ag. Los Olivos 

- Ag. Magdalena 

- Ag. P. Libre 

- Ag. P. Piedra 

- Ag. Pza. Norte 

- Ag. San Borja 

- Ag. San Isidro 

- Ag. Sn. Miguel 

- Ag. S.J.L. 

- Ag. S.J.M. 

- Ag. Sta. Anita 

- Ag. V.E.S. 

- Of. 13 puertas 

Provincia: 

- Ag. Arequipa 

- Ag. Cusco 

- Ag. Cajamarca 

- Ag. Chiclayo 

- Ag. Chimbote 

- Ag. Huancayo 

- Ag. Piura 
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1.1.2 Rubro o Giro de la Institución 

 
Negocios financieros, monetarios e inmobiliarios. 

1.1.3 Breve Historia 
 

La Caja Metropolitana es una sociedad anónima integrada al sistema 

financiero nacional que se rige por su Estatuto, la Ley N° 26702, Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 

la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley General, la Ley N° 10769, 

la Ley General de Sociedades y las disposiciones establecidas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva del 

Perú y la Contraloría General de la República. 

La Caja Metropolitana se creó bajo la denominación social de Caja 

Municipal de Crédito Popular de Lima, por Ley N° 10769 del 20 de 

enero de 1947 y fue reglamentada mediante Acuerdo de Concejo N° 

0062 de 1971, de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

con autonomía económica y financiera, e inició sus operaciones el 8 de 

setiembre de 1949. 

Es una sociedad anónima integrada al sistema financiero nacional que 

se rige por su estatuto, del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

La Caja Metropolitana es una empresa de operaciones múltiples 

definida como una empresa especializada en otorgar créditos 

pignoraticios al público en general, encontrándose también facultada 

para realizar operaciones activas y pasivas con los concejos 

provinciales y distritales y con las empresas municipales dependientes 

de los primeros, así como para brindar servicios bancarios a dichos 

concejos y empresas. 

Tiene por finalidad fomentar el ahorro, desarrollar el crédito de consumo 

en las modalidades de préstamos pignoraticios y personales, 

concediendo adicionalmente créditos a la micro y pequeña empresa e 

hipotecarios para financiación de vivienda. 
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1.1.4 Organigrama Actual 

 
GRÁFICO 01 – ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Caja Metropolitana 
 
 

1.1.5 Descripción de las Áreas funcionales 
 

 Junta General de Accionistas 

Es el órgano supremo de la Institución. Resuelven los asuntos que 

sean del interés de la sociedad y en los casos que la ley o el estatuto 

dispongan su intervención. 

 Directorio 

El Directorio es el órgano colegiado que fija los objetivos, las 

estrategias, el plan anual y las políticas de la Caja Metropolitana, 

define los niveles de riesgos que podrán asumirse y encomienda a la 

Gerencia General la gestión diaria de la Caja Metropolitana, así como 

establecer los lineamientos que debe aplicar la Gerencia General para 

una gestión integral de riesgos y de propiciar un ambiente interno que 

facilite su desarrollo adecuado. 

 Gerencia General 

La Gerencia General, encargado de ejecutar las políticas aprobadas 

por el Directorio, gestionando las actividades diarias de la Caja 

Metropolitana. Supervisa, controla y decide sobre la administración de 

la Caja Metropolitana, sus actos, operaciones y es responsable de 
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todos los aspectos de su funcionamiento, así como de la Gestión 

Integral de Riesgos. 

 Área de Gestión de Personas: 

Dirigir, coordinar y verificar el resultado del departamento del área en 

base al planeamiento estratégico a fin de comprender claramente 

nuestro negocio para crear, implementar y mantener pilares y factores 

claves de éxito, que involucren a nuestra gente; para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes internos y externos en tiempos y 

recursos de manera efectiva. 

 Área de Sistemas: 

Desarrollar y mantener el software, así como la correcta y oportuna 

asignación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos de 

cómputo utilizados para el procesamiento de la información y las 

comunicaciones que requiere la Caja Metropolitana; así como 

supervisar el control de calidad en los procesos automatizados. 

 
1.1.6 Descripción general del proceso de negocio  

 
GRÁFICO 02 – PROCESO DEL CÁLCULO DE LA PLANILLA 

 
 

 Fuente: Elaboración Propia 
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1.2. Fines de la Organización 

1.2.1. Visión 

 
Contribuir al crecimiento económico del país a través de la 

profundización financiera, apoyando el desarrollo integral de personas y 

empresas, conjugando excelencia en el servicio y rentabilidad para los 

accionistas. 

 

1.2.2. Misión 

  
Ser reconocidos como una institución líder en el ámbito de las entidades 

micro financieras de Perú, contribuyendo con soluciones financieras 

innovadoras para cumplir con las aspiraciones de las personas, sus 

emprendimientos y el éxito de sus empresas. 

 

1.2.3. Valores 

 

- Orientación a Resultados 

Capacidad de tomar decisiones y acciones de forma oportuna a fin 

de lograr los objetivos de la institución. 

 

- Servicio 

Practicar una cultura de servicio con nuestros clientes y compañeros 

de trabajo, demostrando calidad, oportunidad, cordialidad y sincero 

interés en la atención de sus requerimientos. 

  

- Innovación 

Disposición al cambio, creatividad en el desarrollo de nuestras 

actividades, generando productos y servicios que nos permitan 

fidelizar a nuestros clientes y captar nuevos mercados. 

 

- Eficiencia 

Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el 

mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización. 

 

- Trabajo en Equipo 

Promoción del trabajo en equipo a todo nivel, a través de la 

coordinación permanente, poniendo énfasis en la búsqueda de 

sinergias y flexibilidad para el logro de los objetivos trazados. 
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- Integridad y Honradez  

Capacidad de ser coherentes con los principios éticos, normas y 

acciones de la institución. Asimismo, mostrar coherencia entre 

nuestra vida privada y pública. Personal con estos valores permitirá 

a la Caja Metropolitana generar confianza al cliente. 

 

1.2.4. Objetivos Estratégicos  
 

GRÁFICO 03 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2.5. Unidades Estratégicas de Negocios  

 

 Prendamas (Joyas). 

 Cajagas (Conversión a GNV). 

 Créditos Personales y Comerciales. 

 Créditos Hipotecarios. 

 Créditos Inmobiliarios. 

 Créditos Pignoraticios Lima y Provincia. 
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1.3. Análisis externo  

1.3.1. Análisis del entorno general 

 
A. Factores económicos 

 
- Enriquecimiento del mercado microfinanciero en el Perú. 

- Crecimiento sostenible del PBI. 

- Descentralización de diferentes actividades comerciales. 

- Crecimiento y desarrollo de las micro y pequeñas empresas. 

 

B. Factores tecnológicos 
 

- Búsqueda constante de nuevas tecnologías para atender de manera 

más eficiente a sus clientes. 

- Instalación de cajeros automáticos. 

- Servicios de banca telefónica. 

- Acceso a la información a través de un espacio virtual (Internet). 

- Internet se ha convertido en una opción adicional importante. 

 

C. Factores políticos  
 

- Incertidumbre en el cambio de Gobierno. 

- Aprobación de nuevos lineamientos o políticas. 

- Democracia y Estado de Derecho. 

- Equidad y Justicia Social. 

- Competitividad del País. 

 
D. Factores Sociales  

 
- Evaluación de créditos. 

- Costos de créditos. 

- Acceso a créditos. 

- Poder adquisitivo. 

- Crecimiento de la población económicamente activa. 

 

E. Factores demográficos  
 

- La población del Perú para el 2,014 es de 31’151,643 

habitantes, esta población está fuertemente centralizada  en 

todos los distritos lo cual permite mayor ingreso de socios a la 

CML. 
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1.3.2. Análisis del entorno competitivo – Porter 

 

GRÁFICO 04 – ANÁLISIS COMPETITIVO PORTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia

ENTRADA POTENCIAL DE COMPETIDORES NUEVOS 

El crecimiento sostenido de la economía, ha propiciado altos niveles de 

rentabilidad, tales como las estrategias expansionistas por apertura de 

nuevas agencias u oficinas donde opera nuestra institución. Así mismo 

surge la expectativa por el ingreso de entidades extranjeras al 

segmento del micro crédito, con quienes nos encontramos en 

desventaja debido al mayor nivel de capital y patrimonio, lo cual les 

permite un mayor apalancamiento global y financiero. 

COMPETENCIAS ENTRE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 

En el mercado de las micro finanzas donde se desarrolla Caja 

Metropolitana de Lima, existen las demás instituciones del Sistema de 

Cajas Municipales, así como las Cajas Rurales, EDPYME´s, 

Financieras y Cooperativas, orientados al mismo segmento del 

mercado, convirtiéndose en nuestros principales competidores, al que 

se suma el sistema bancario tradicional que viene ingresando a dicho 

mercado a través de fusiones o adquisiciones incrementando de 

manera progresiva su participación. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

En la actualidad los consumidores cada vez son más 

exigentes, cuya expectativa es la de un servicio y 

atención más personalizada, y se les otorgue facilidades 

en cuanto a tiempo (oportunidad), reducción de costos 

(tasa) así como el menor número de requisitos 

(flexibilidad) en los trámites de créditos y demás servicios 

que ofrece. 

 

DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

La incursión de entidades comerciales en el mercado financiero tales 

como: PLAZA VEA a través de INTERBANK, SAGA FALABELLA a 

través del Banco Falabella; ELECTRA a través del Banco Azteca; 

Tiendas EFE a través de EDPYME EFECTIVA entre otras, ha 

originado el desarrollo de nuevos productos financieros alternativos a 

los intermediados. 

 

Así mismo dichos productos presentan 

mejores condiciones de accesibilidad 

(menores requisitos), obligando a las 

entidades del sistema a flexibilizar los 

reglamentos y políticas crediticias, a fin de 

captar una mayor participación del 

mercado, con el consiguiente riesgo de un 

progresivo endeudamiento de la cartera 

de clientes. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

En el marco de la normatividad de la nueva Ley de 

Competitividad de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (LEY 29523), los procesos de licitación y 

convocatorias para la adquisición y contratación de 

servicios, son más viables para La Caja Metropolitana 

de Lima, lo cual ha conllevando a tener un alto nivel de 

relaciones mutuamente beneficiosas con los diversos 

proveedores a nivel nacional.  
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1.3.3. Análisis de la posición competitiva - Factores claves de éxito  

 

Ver Matriz MPC, para visualizar los factores claves de éxito en Caja 

Metropolitana de Lima.  

1.4. Análisis Interno  

1.4.1. Recursos y capacidades  

 
A. Recursos tangibles 

 
1. Físico: 

 
 2 Servidores de BD, 1 Servidor de Aplicaciones y 1 Servidor 

de Repositorio. 

 87 Sucursales o Agencias a  nivel nacional. 

 95 Computadoras. 

 1 Impresora para cada área. 

 2 Cámara de vigilancia en cada Sucursal. 

 4 Proyectores. 

 1 Reloj marcador. 

 

2. Financieros: 

 Capacidad para solicitar préstamos bancarios. 

 Capacidad para generar fondos. 

 Posee utilidades para la distribución. 

 
B. Recursos intangibles 

 
1. Tecnológico: 

 
 Licencia corporativa del Sistema Operativo Windows XP. 

 Licencia corporativa del Sistema Operativo Windows 7. 

 Licencia corporativa del Microsoft SQL Server 2008 R2. 

 Licencia corporativa Power Builder 10.0 

 Licencia corporativa Software Testing AnyWhere. 

 Licencia corporativa del Microsoft Project 2007. 

 Licencia corporativa del Microsoft Office 2003.  

 

2. Otros: 
 

 Activos de infraestructura. 
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 Activos en personal humano (formación, liderazgo, ambiente 

laboral). 

 Marca registrada y amparada bajo un ente gubernamental. 

 Alianzas estratégicas. 

 Convenios con Instituciones educativas. 

 
C. Capacidades organizativas 

 
 Cantidad de Personal: 643 Empleados y 35 Practicantes. 

 Dirección financiera, gestión de adquisiciones, eficiencia en 

dirigir las unidades de negocio. 

 Buenos procesos de comunicación internos. 

 
D. Análisis de recursos y capacidades  

 
 Capacidad de la empresa para solicitar préstamos. 

 Capacidad de la empresa para generar fondos internos. 

 La estructura formal de la empresa y sistemas de planeación, 

control y coordinación. 

 

1.4.2. Análisis de la cadena de valor  
 

GRÁFICO 05 – CADENA DE VALOR 
 

 
  Fuente: Elaboración Propia 
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A. Actividades Primarias: 
 

Los procesos identificados fueron: 
 

1. Definición de oferta financiera:  
 

Se cuenta con un amplio portafolio de productos financieros, 

dirigidos a satisfacer las necesidades de diversos segmentos de 

clientes. Los principales son Prendamas (Joyas) y Cajagas 

(Conversión a GNV), siendo líderes en ambos en el Sistema 

Financiero. Luego tenemos PYMES, en el cual se están 

enfocando las estrategias, para que en el mediano plazo sea el 

producto principal.  

Se tiene otros productos complementarios como: Créditos 

Personales, Hipotecarios, Inmobiliarios y Comerciales. 

 

2. Captación de depósitos:  
 

El fondeo de la Caja está basado, principalmente, en los 

depósitos del público, los cuales están diversificados en 

Depósitos a Plazo, CTS y Ahorros. Los depósitos a plazo 

representan alrededor de las dos terceras partes del total, lo cual 

determina una adecuada estabilidad de las fuentes de fondeo. 

Este esquema se verá fortalecido, con la incorporación de una 

unidad de captaciones especializada, cuya misión está orientada 

a pluralizar las fuentes de fondeo y atomizar los depósitos, 

potenciando el uso de los canales de distribución como son las 

agencias.  

 

3. Manejo financiero:  
 

El contexto del entorno del mercado, exige una definición de una 

oferta de productos con una estrategia competitiva. Considerando 

este escenario, la definición del precio se establece sobre la 

rentabilidad que genera la mezcla del portafolio de productos, 

considerando el grado de maduración de cada producto y su ciclo 

de vida, hasta alcanzar la masa crítica que genere su 

autosostenibilidad, en los niveles de rentabilidad esperada. 

Asimismo, el manejo financiero deberá considerar un adecuado 

manejo de costos, para equilibrar los ingresos y gastos incurridos 

por producto, maximizando la rentabilidad.  
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4. Otorgamiento de créditos:  
 

Enfocado al uso de las agencias como canales de distribución 

naturales para captar clientes, las cuales genera y canaliza el 

mayor esfuerzo comercial y promocional. Las agencias brindarán 

todos los productos y servicios, pero especializándose de 

acuerdo al entorno socioeconómico en que se encuentren 

ubicadas, en la venta de créditos pignoraticios o PYMES, los dos 

productos con mayor proyección de la entidad.  

 

El contexto obliga a identificar nuevos canales de distribución y 

nuevas formas de hacer negocios, por lo que se está potenciando 

el establecimiento de alianzas comerciales con socios 

estratégicos, como Talleres de Conversión a GNV, empresas 

representantes de marcas para vehículos nuevos y buses de 

transporte urbano. Para créditos personales, alianzas con Casas 

Comerciales, enfocados a mejorar la oferta con financiamiento de 

bienes de consumo. En créditos hipotecarios e Inmobiliarios, 

establecer Centros en conos y zonas populosas de Lima y 

Provincias para desarrollar proyectos inmobiliarios propios, en 

terrenos de propiedad de la Corporación Municipal.  

 

5. Servicio al cliente:  
 

Soportado en la política de Servicio de Calidad, se busca brindar 

un servicio mejorado y diferenciado, consolidando la cultura de 

calidad en todas las instancias de la institución, a través de un 

Plan de Mejoramiento de Calidad, que involucra a toda la 

organización, certificando en ISO 9001-2000 a determinados 

procesos críticos, integrando trabajo de investigación, de 

motivación de personal, programas de mejora continua y 

captación y entrenamiento para actualizar y mejorar las 

competencias del personal de atención al público. 

 

B. Actividades de Apoyo: 
 

Los procesos identificados fueron: 
 

1. Infraestructura Empresarial 
 

- Administración 
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- Finanzas 

- Logística 

- Sistemas 

- Costos y Presupuesto, etc. 
 

2. Recursos Humanos: 
 
- Contratación de personal. 

- Selección de Personal 

- Contrato del personal 

- Compensaciones 

- Capacitación del personal 

- Clima laboral. 
 

3. Abastecimiento 
 
- Compras 

- Selección de proveedores 

 

4. Desarrollo de Tecnología: 
 

- Sistemas informáticos. 

- Seguimiento de procesos. 

- Gestión de requerimientos 

 
 

C. Actividades Estratégicas: 
 

1. Plan de Inteligencia Comercial. 

2. Gestión de Jefaturas en Agencias. 

3. Aumento de Productividad en Tecno Mype y Tecno Pigno. 

4. Optimización en los Sistemas de Información. 

5. Gestión de cobranza judicial 

 

1.5. Análisis Estratégico  

1.5.1. Análisis FODA  

 
A. FORTALEZAS: 

 

1. Entidad reconocida por ofrecer créditos pignoraticios. 
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2. Imagen asociada a la seguridad basada en su antigüedad y 

años de experiencia. 

3. Líder en colocaciones de créditos: Pignoraticios, Conversión de 

vehículos gasolineros a GNV e Hipotecarios. 

4. Adecuado manejo de solidez financiera. 

5. Personal con Experiencia y conocimiento del negocio de 

créditos pignoraticios 

6. Tecnología crediticia que permite administrar eficientemente los 

riesgos de clientes sin experiencia crediticia. 

 

B. DEBILIDADES: 

 

1. Alta dependencia de un producto – Crédito Pignoraticio. 

2. Alta rotación de personal, afecta a la continuidad en la 

implementación de políticas y estrategias. 

3. Inadecuada presentación de las agencias. 

4. Exceso de normatividad interna. 

5. Cultura Organizacional en formación. 

6. Incipiente desarrollo en la calidad en el servicio de atención al 

cliente. 

7. Bajo nivel de inversión en la promoción de productos y 

servicios. 

8. Existencia de algunos procedimientos pocos sistematizados. 

9. Limitada velocidad de asimilación de nuevas tecnologías en 

comunicación e informática.  

 

C. OPORTUNIDADES: 

 

1. El Perú se consolida como país atractivo para las inversiones 

por su desarrollo socio-económico, en sus principales provincias 

y ciudades. 

2. Importante cartera de proyectos y negocios relacionados con las 

actividades de la Corporación Municipal. 

3. Población mayoritariamente joven y de espíritu emprendedor, 

por lo que existe una demanda potencial por créditos 

hipotecarios y para las microempresas. 

4. Mercado direccionado hacia la Banca Electrónica, formalización 

de facturas y otros documentos electrónicos. 
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5. Existencia de una adecuada política gubernamental en materia 

de energía y medio ambiente, que posibilita el desarrollo nuevas 

oportunidades de negocio. 

6. Los Productos y servicios ofrecidos por otras Cajas del sistema 

microfinanciero, son poco innovadores y diferenciados. 

7. Interés de posibles socios estratégicos para fortalecer 

financieramente a la Caja Metropolitana. 

8. Cambio de política de la Banca Múltiple para ingresar con 

mayor fuerza al negocio de los créditos a la microempresas. 

9. Cambio en la orientación estratégica de las Cajas Municipales 

en el mercado limeño en la que se priorice la colocación de 

créditos conjuntamente con la captación de depósitos. 

 

D. AMENAZAS: 

 

1. La cercanía de elecciones municipales y/o presidenciales podría 

obstaculizar la implementación de las estrategias de negocio. 

2. Una posible agudización de la crisis internacional podría afectar 

el desarrollo económico del país – carencia de liquidez y 

encarecimiento de líneas de crédito. 

3. Normatividad gubernamental origina dificultades en la 

implementación de proyectos y actividades. 

4. Accesibilidad a otros créditos. 
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1.5.2. Matriz FODA  

TABLA 1 - MATRIZ FODA 

 

FORTALEZA DEBILIDADES 

F.1 Entidad reconocida por ofrecer créditos 
pignoraticios. 
F.2 Imagen asociada a la seguridad basada en su 
antigüedad y años de experiencia. 
F.3 Líder en colocaciones de créditos: Pignoraticios, 
Conversión de vehículos gasolineros a GNV e 
Hipotecarios. 
F.4 Adecuado manejo de solidez financiera. 
F.5 Personal con Experiencia y conocimiento del 
negocio de créditos pignoraticios 
F.6 Tecnología crediticia que permite administrar 
eficientemente los riesgos de clientes sin 
experiencia crediticia. 

D.1 Alta rotación de personal, afecta a la 
continuidad en la implementación de políticas y 
estrategias. 
D.2 Inhadecuada presentación de las agencias. 
D.3 Exceso de normatividad interna. 
D.4 Cultura Organizacional en formación. 
D.5 Incipiente desarrollo en la calidad en el 
servicio de atención al cliente. 
D.6 Bajo nivel de inversión en la promoción de 
productos y servicios. 
D.7 Existencia de algunos procedimientos pocos 
sistematizados. 
D.8 Limitada velocidad de asimilación de nuevas 
tecnologías en comunicación e informática. 

OPORTUNIDADES FO DO 

O.1 Importante cartera de proyectos y 
negocios relacionados con las actividades 
de la Corporación Municipal. 
O.2 Población mayoritariamente joven y de 
espíritu emprendedor, por lo que existe una 
demanda potencial por créditos hipotecarios 
y para las microempresas. 
O.3 Mercado direccionado hacia la Banca 
Electrónica, formalización de facturas y 
otros documentos electrónicos. 
O.4Existencia de una adecuada política 
gubernamental en materia de energía y 
medio ambiente, que posibilita el desarrollo 
nuevas oportunidades de negocio. 
O.5 Los Productos y servicios ofrecidos por 
otras cajas del sistema micro financiero, son 
poco innovadores y diferenciados. 

E1: Investigar el comportamiento del crédito 
pignoraticio, profundizando el conocimiento del 
cliente en términos de precio, tasa de interés, 
calidad de servicio e infraestructura de agencias. 
(F1, F2, F3, F5, O1, O3, O4,O5) 
 
E2: Potenciar la gestión de Pignoraticio, 
fortaleciendo la estructura de los canales y 
ampliando la cobertura de las oficinas a nuevos 
mercados y principalmente a provincias (F1, F2, F3, 
F4, O1) 
 
E3: Desarrollar operaciones financieras con las 
instituciones y empresas que conforman y/o realizan 
negocios con la Corporación Municipal, sin 
comprometer el nivel de endeudamiento (F2, F4, 
F5, O2) 

E4: Implementar plan de expansión de Agencias 
de manera ordenada para incursionar en 
diferentes provincias del Perú que presentan 
mayor desarrollo económico, privilegiando 
aquellas plazas que tengan mayor necesidad de 
financiamiento. Iniciar con la zona norte del país y 
posteriormente la zona sur. (D1, D2, D3, D4, D6, 
O1, O3, O6) 
 
E5: Trasladar la actual posición de las agencias, 
buscando mejores ubicaciones (D2, O6) 
 
E6: Realizar cierre de agencias cuyo desempeño 
afecta la rentabilidad (D2, D7, O6) 
E7: Especializar las agencias por los principales 
productos: Pignoraticio (agencias ubicadas en 
zonas residenciales, o socio-económico medios y 

Factores 

Internos 

Factores 

Externos 
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O.6 Interés de posibles socios estratégicos 
para fortalecer financieramente a la Caja 
Metropolitana. 
O.7 Cambio de política de la Banca Múltiple 
para ingresar con mayor fuerza al negocio 
de los créditos a la microempresas. 
O.8 Cambio en la orientación estratégica de 
las Cajas Municipales en el mercado limeño 
en la que se priorice la colocación de 
créditos conjuntamente con la captación de 
depósitos. 

altos) y Pymes (agencias ubicadas 
preferentemente en los distritos de la periferia y 
de alta actividad comercial). (D1, D3, D7, D8) 
 
E8: Búsqueda de entidades de prestigio que 
puedan ser socios estratégicos en el % que el 
actual accionista defina. (O7, D3, D6, D8) 

AMENAZAS FA DA 

A.1 La cercanía de elecciones municipales 
y/o presidenciales podría obstaculizar la 
implementación de las estrategias de 
negocio. 
A.2 Una posible agudización de la crisis 
internacional podría afectar el desarrollo 
económico del país – carencia de liquidez y 
encarecimiento de líneas de crédito. 
A.3 Normatividad gubernamental origina 
dificultades en la implementación de 
proyectos y actividades. 
A.4 Accesibilidad a otros creditos. 
 

E9: Mejorar las condiciones y beneficios del 
producto Pymes en el alcance y cobertura de 
mercado, así como desarrollo de nueva 
metodología de otorgamiento de créditos que 
abarque el rediseño y desarrollo de políticas 
crediticias y capacitación y entrenamiento del 
personal de negocio. (F2, F4, F5, A3, A4) 
 
E10: Consolidar el Posicionamiento de la Caja en 
créditos Cajagas, fortaleciendo la estructura de 
valor del producto e identificando nuevos nichos de 
mercado (F2, F3, A3, A4) 

E11: Mejora de los tiempos de respuesta del 
Sistema asegurando la continuidad del 
negocio y asegurando la Seguridad de la 
Información (D2, D5, D7, A2, A4) 
 
E12:  Implementar soluciones de TI y 
realización diversa de operaciones (D4, D5, D6, 
A3, A4) 
 
E13: Proporcionar herramientas tecnológicas al 
proceso de expansión de agencias y puntos de 
venta (D1, D2, D5, A3, A4) 
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1.5.3. Matriz IE 

A. Matriz EFI 

 
Formula las estrategias resumen y evalúa las fuerzas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además, ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 

entre dichas áreas. 

 
Tabla 2 - Matriz EFI 

Factores 
Peso 

(industria) 
Calificación 

(Organización) 
Ponderación 

FORTALEZAS 

F.1 Entidad reconocida por ofrecer créditos pignoraticios. 12% 4               0.48  

F.2 Imagen asociada a la seguridad basada en su antigüedad y años 
de experiencia. 12% 4               0.48  

F.3 Líder en colocaciones de créditos: Pignoraticios, Conversión de 
vehículos gasolineros a GNV e Hipotecarios. 10% 4               0.40  

F.4 Adecuado manejo de solidez financiera. 8% 3               0.24  

F.5 Personal con Experiencia y conocimiento del negocio de créditos 
pignoraticios 4% 3               0.12  

F.6 Tecnología crediticia que permite administrar eficientemente los 
riesgos de clientes sin experiencia crediticia. 4% 3               0.12  

SUB-TOTAL DE FORTALEZAS               1.84  

DEBILIDADES 
D.1 Alta rotación de personal, afecta a la continuidad en la 
implementación de políticas y estrategias. 9% 2               0.18  

D.2 Inhadecuada presentación de las agencias. 9% 1               0.09  

D.3 Exceso de normatividad interna. 3% 1               0.03  

D.4 Cultura Organizacional en formación. 5% 2               0.10  

D.5 Incipiente desarrollo en la calidad en el servicio de atención al 
cliente. 4% 2               0.08  

D.6 Bajo nivel de inversión en la promoción de productos y servicios. 6% 1               0.06  

D.7 Existencia de algunos procedimientos pocos sistematizados. 8% 2               0.16  

D.8 Limitada velocidad de asimilación de nuevas tecnologías en 
comunicación e informática. 6% 2               0.12  

SUB-TOTAL DE DEBILIDADES               0.82  

TOTAL EFI 100%                 2.66  
 

El resultado de la Matriz EFI es 2.66; tomando en cuenta que el 

resultado promedio mínimo aceptable es 2.5, este indicador se 

encuentra dentro del promedio, lo que indica que el entorno interno 

de la empresa está aprovechando adecuadamente sus fortalezas. 
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B. Matriz EFE 

 
Resume y evalúa la información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, jurídica, tecnológica y competitiva. 

Los factores críticos para el éxito se agrupan en oportunidades y 

amenazas, estos se presentan a continuación: 

Tabla 3 - Matriz EFE 

Factores 
Peso 

(industria) 
Calificación 

(Organización) 
Ponderación 

OPORTUNIDADES 

O.1 Importante cartera de proyectos y negocios relacionados con las 
actividades de la Corporación Municipal. 9% 2 

              
0.18  

O.2 Población mayoritariamente joven y de espíritu emprendedor, por lo 
que existe una demanda potencial por créditos hipotecarios y para las 
microempresas. 7% 3 

              
0.21  

O.3 Mercado direccionado hacia la Banca Electrónica, formalización de 
facturas y otros documentos electrónicos. 12% 4 

              
0.48  

O.4Existencia de una adecuada política gubernamental en materia de 
energía y medio ambiente, que posibilita el desarrollo nuevas 
oportunidades de negocio. 5% 3 

              
0.15  

O.5 Los Productos y servicios ofrecidos por otras cajas del sistema micro 
financiero, son poco innovadores y diferenciados. 6% 3 

              
0.18  

O.6 Interés de posibles socios estratégicos para fortalecer financieramente 
a la Caja Metropolitana. 14% 3               0.42  

SUB-TOTAL DE OPORTUNIDADES 
              
1.62  

AMENAZAS 

A.1 La cercanía de elecciones municipales y/o presidenciales podría 
obstaculizar la implementación de las estrategias de negocio. 15% 4               0.60  

A.2 Una posible agudización de la crisis internacional podría afectar el 
desarrollo económico del país – carencia de liquidez y encarecimiento de 
líneas de crédito. 15% 3               0.45  

A.3 Normatividad gubernamental origina dificultades en la 
implementación de proyectos y actividades. 10% 1               0.20  

A.4 Accesibilidad a otros créditos. 10% 3               0.30  

SUB-TOTAL DE AMENAZAS 
              
1.45  

TOTAL EFE 103%   
              
3.07  

 

 

El resultado de la Matriz EFE es 3.07; tomando en cuenta que el 

resultado promedio mínimo aceptable es 2.5, este indicador se 

encuentra dentro del promedio, y está capitalizando la mayoría de 

las oportunidades que le permitan contrarrestar gran parte de las 

amenazas. 
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C. Matriz MPC 

TABLA 4 - MATRIZ MPC 

Evaluación del Periodo 

Item Factores Críticos de Éxito (F.C.E.) Factor 
Caja Metropolitana de Lima Caja Huancayo Caja Trujillo Caja Piura 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

1 Posición Financiera 15% 4 0.60 4 0.60 3 0.45 3 0.45 

2 Gestión de los Recursos Humanos 10% 4 0.40 3 0.30 3 0.30 2 0.20 

3 Participación en el Mercado 10% 4 0.40 3 0.30 3 0.30 2 0.20 

4 Calidad de Servicio 5% 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.10 

5 Tecnología e Innovación 15% 3 0.30 2 0.30 2 0.30 1 0.15 

6 Percepción de Calidad del Producto 10% 4 0.40 4 0.40 4 0.40 3 0.30 

7 Segmentación de Mercados 15% 3 0.35 3 0.45 2 0.30 2 0.30 

8 Calidad de Infraestructura y tecnología 5% 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.10 

9 Proceso de Administración de Personal 10% 3 0.30 3 0.30 4 0.40 2 0.20 

10 Herramientas modernas de gestión 5% 2 0.10 3 0.15 3 0.15 2 0.10 

  TOTAL 100%   3.15   3.10   2.90   2.10 
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Periodo 1  
J-A-S 2014 

Periodo 2 
O-N-D 2014 

Periodo 3 
E-F-M 2015 

Periodo 4 
A-M-Jn 2015 

Periodo 5 
J-A-S 2015 

Periodo 6 
O-N-D 2015 

Caja Metropolitana de Lima 3.30 3.20 3.10 3.15 4.20 4.40 

Caja Huancayo 2.50 2.80 3.00 3.10 2.80 3.10 

Caja Trujillo 3.00 3.80 3.80 2.90 3.70 3.80 

Caja Piura 2.10 1.50 1.70 2.10 2.00 2.10 
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1.6. Descripción de la problemática  

 
1.6.1. Problemática  

 
La empresa CAJA METROPOLITANA DE LIMA, tiene como principal 

objetivo prevenir y actuar oportunamente ante situaciones que puedan 

afectar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos; sin 

embargo en la institución se vienen dando una serie de inconvenientes 

que son puntos importantes, debido a su mal manejo y esto impide el 

avance de la organización. 

 

La problemática de la empresa se enfoca en el mal cálculo de las 

boletas, falta de comunicación entre áreas e información de los 

empleados desactualizada. 

 

Actualmente la empresa no maneja un sistema automatizado que 

respalde el control de datos y la generación de procesos, el cual le 

permita realizar los cálculos exactos sobre las remuneraciones de los 

empleados; estos cálculos se realizan en un libro de Excel ingresando 

de manera manual los montos, conceptos y fórmulas para llevar a cabo 

el cálculo de la remuneración mensual, el cual no permite controlar ni 

calcular de manera eficiente los datos de ingresos, egresos y 

aportaciones. 

 

Con respecto a los formatos oficiales como las boletas, certificados, 

liquidaciones entre otros, son manejados mediante otro Excel y un Word 

donde tienen sus plantillas, a los usuarios les demanda demasiado 

tiempo en procesar la información o jalar los datos de un empleado. 

 

No cuentan con un registro de trabajadores ni dependientes detallado, 

por lo cual no es posible saber con exactitud cuántos empleados han 

ingresado o cesado durante el año. 

 

La organización desea por tales razones tener un sistema automatizado 

del cálculo de las remuneraciones que permita manejar y organizar toda 

la información de los empleados, y así permita respaldar cada uno de 

los montos o conceptos ingresados para la generación de las boletas y 
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a la par tener los reportes listos para cualquier consulta que se desee 

realizar. 

 

A. Problema General: 

¿Determinar en qué medida el diseño e implementación del sistema 

de control de los procesos del área de planilla influye en la mejora 

del proceso de cálculo del pago de haberes en la Caja Metropolitana 

de Lima (CML) en el periodo 2014 – 2015? 

 

 
B. Problemas Específicos: 

 
 ¿De qué manera al contar con mayor exactitud en la 

información del personal, se mejora la efectividad en el cálculo 

de las planillas de sueldo en la CML para el periodo 2014 - 

2015? 

 

 ¿De qué forma la disponibilidad de los datos mejora la 

eficiencia en la emisión de los reportes de la planilla del 

personal en la CML  para el periodo 2014 - 2015?  

 

 ¿En qué magnitud al incrementar la integridad de la 

información, se reduce el impacto de los montos de redondeo 

manual de la planilla en la CML  para el periodo 2014 - 2015? 

  

X1 X2 X3 

 
DIMENSIONES 

(CARACTERÍSTICAS) 
EXACTITUD DISPONIBILIDAD INTEGRIDAD 

Y1 EFECTIVIDAD PS 1     

Y2 EFICIENCIA   PS 2   

Y3 
REDONDEO MANUAL DE 
MONTOS 

    PS 3 

   

 

1.6.2. Objetivos  

 
A. Objetivo General 

 
Identificar la medida en la cual el diseño e implementación del 

sistema de control de los procesos del área de planillas influye en la 
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mejora del proceso de cálculo del pago de haberes en la CML para 

el periodo 2014 – 2015.  

 

B. Objetivos específicos  
 
 Determinar de qué manera al contar con mayor exactitud en la 

información del personal se mejora la efectividad en el cálculo 

de las planillas de sueldo en la CML  para el periodo 2014 - 

2015. 

 

 Demostrar la forma en que la disponibilidad de datos mejora la 

eficiencia en la emisión de los reportes de la planilla de personal 

en la CML  para el periodo 2014 - 2015. 

 

 Comprobar en qué magnitud al incrementar la integridad de la 

información, se reduce el impacto de los montos de redondeo 

manual de planilla en la CML  para el periodo 2014 - 2015. 

1.7. Resultados esperados 

 

 Exactitud: 
 
 Disminuir un 100% la tasa de inexactitud de la información del personal. 

 
 

        

 

 Disponibilidad: 
 
 Obtener el 100% de la disponibilidad de información de los reportes de 

planilla. 

 
 

 

 Integridad: 
 
 Incrementar el 100% de integridad de la información de las planillas. 
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 Efectividad: 
 
 Aumentar el 100% de la efectividad de los cálculos de las planillas. 

 

 
 

 Eficiencia : 
 
 Ganar un 100% de eficiencia en la emisión de las boletas de planillas. 

 

 

 
 

 Redondeo manual de Datos: 
 
 Reducir el 100% la manipulación de datos de redondeo. 
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO 

2.1. Marco Teórico del Negocio 

 
El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que 

procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la 

remuneración y de los beneficios sociales del Trabajador tiene prioridad sobre 

cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se 

regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas 

de los trabajadores y de los empleadores. 

 
a. Antecedentes: 

 
Se ha revisado diferentes fuentes de información bibliográficas a efecto de 

investigar la existencia de trabajos previos similares al presente: 

 
 Rodriguez Carhuani, Rogelio – Presentó el Proyecto de Grado: 

“Sistema de Control de Personal y Planillas de Pago” 

Actualmente las empresas de distintos rubros y tamaños tropiezan con 

algunos problemas de Gestión y control de Personal. En estos casos es 

probable que Recursos Humanos requiera de ciertos mecanismos de 

control. 

La necesidad de optimizar y realizar un buen control de asistencias de 

manera única del personal, del Gobierno Municipal de Viacha exige a 

implementar una serie de métodos; hoy en día los Sistemas de Control 

de Personal, están basados en mecanismo de identificación a partir de 

lectores de cinta magnética, lectores de código de barras, lectores 

biométricos de huella digital y otros, la gama puede ser variada. Un 

Sistema de Control de Personal debe ser capaz de interactuar con estos 

dispositivos haciendo posible la interpretación de los datos para ser 

transformados en información útil y confiable como ser: asistencias, 

tiempo de llegada y de salida, retrasos, días y horas trabajadas. Viendo 

esta necesidad se llevó a cabo este proyecto implementando un sistema 

informático que permita optimizar eficazmente lo mencionado en el 

párrafo anterior, utilizando elementos tecnológicos que permitan 

satisfacer las necesidades planteadas como es el lector biométrico. El 

proyecto de grado titulado “Sistema de Control del Personal y Planillas 

de Pago”.  

 

Rodríguez Carhuani, Rogelio. Sistema de Control de Personal y Planillas de Pago. En: http://bibliotecadigital.msa.bo:8080/ 
rddu/bitstream/123456789/938/3/T-1718.pdf. La Paz, 2009. 
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 Carranza Liza, María Isabel – Tesis: Análisis, Diseño e Implementación 

de un Sistema de Soluciones de Pagos de Remuneraciones Eventuales 

La participación de los usuarios ha sido clave para el éxito del desarrollo 

del Sistema. Realizando varias reuniones con los usuarios para la 

definición y validación de los requerimientos del Sistema, así como las 

prioridades en base a sus necesidades. 

La presente tesis propone el análisis, diseño e implementación de un 

sistema de solicitudes de pago de remuneración adicional eventual vía 

una Intranet para la  Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta 

aplicación estará disponible para el personal de las unidades, de la 

oficina de Presupuesto y de la sección Planilla que tengan los permisos 

de acceso necesarios. 

Se ha recogido esta tesis, debido a que describe el diseño de un 

proceso remuneración, se menciona explícitamente las técnicas más 

usuales e importantes en la actualidad para la elaboración de un 

proceso completo y adecuado que permita obtener información 

suficiente y válida. 

 

 Contreras Adriano, Segundo y García Ramirez, Yasmany – Tesis: 

Sistema Informático de Planillas 

Nortfarma S.A.C es una institución privada que está dedicada a la 

compra y venta de productos farmacéuticos, perfumería, entre otros. En 

el presente mercado la empresa compite arduamente para verse como 

una empresa líder en el rubro  farmacéutico. El Sistema Informático de 

Planillas permitirá a la institución llevar un buen control con todas las 

planillas así como también la elaboración de la planilla de sueldos de 

sus empleados de manera rápida y sencilla; Permite llevar el registro de 

Personal, en este espacio del sistema llenará información de todo el 

personal que labora en la empresa, desde sus datos de identificación 

hasta si está afiliado a SNP o AFP, su sueldo y a qué centro de costo 

pertenece. 

 

 

 

 

Carranza Liza, María Isabel. Tesis: Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema de Soluciones de Pagos de  Remun. 
Eventuales. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/568. Lima, 2010. 
Contreras Adriano, Segundo y García Ramirez, Yasmany. Tesis: Sistema Informático de Planillas.http://cip.org.pe/imágenes/ 
temp/tesis/43687909.pdf. Piura, 2008 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/568
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2.2. Marco Teórico del Proyecto  

2.2.1. Gestión del Proyecto 

 
A) Proyecto: 

“La gestión de proyectos es la disciplina del planeamiento, la 

organización, la motivación, y el control de los recursos con el propósito 

de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un emprendimiento 

temporario diseñado a producir un único producto, servicio o resultado”¹. 

La gestión de proyectos es la disciplina del planeamiento, la 

organización, la motivación, y el control de los recursos con el propósito 

de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto Es un esfuerzo único, 

planificado y progresivo, para producir resultados específicos, dentro de 

unos límites de tiempo, coste y calidad previamente definidos y 

autorizados. 

El conocimiento acerca de la gestión de proyectos posee  una 

estructura básica para entender la administración de proyectos, con 

base a las áreas de conocimiento definidas por el PMBOK. 

b) Procesos del PMBOK: 

La Guía del PMBOK®, desarrollada por el Project Management Institute, 

contiene una descripción general de los fundamentos de la Gestión de 

Proyectos reconocidos como buenas prácticas. Actualmente en su 

quinta edición, es el único estándar ANSI para la gestión de proyectos. 

Todos los programas educativos y certificaciones brindadas por el PMI 

están estrechamente relacionados con el PMBOK.  

El PMBOK consta de 5 procesos: 

 Iniciación 

Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. En esta fase 

de identifican a los principales interesados, se nombra al Director 

del Proyecto y se autoriza formalmente el Proyecto. 

 Planificación 

Se define la línea base del alcance del proyecto. Se refinan los 

objetivos y se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, 

que será el curso de acción y enmarcará todos los planes y 

(1) Definición PMI,2013 
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esfuerzos para un proyecto exitoso. Está formado por veinte y 

cuatro procesos. 

 Ejecución: 

Compuesto por aquellos procesos realizados para completar el 

trabajo definido en el plan a fin de cumplir con las 

especificaciones del mismo. Implica coordinar personas y 

recursos, así como integrar y realizar actividades del proyecto en 

conformidad con el plan para la dirección del proyecto. Además 

en esta fase se pone en marcha la metodología elegida para la 

ejecución del Proyecto. Está formado por ocho procesos. 

 Seguimiento y Control: 

Mide, supervisa y regula el progreso y desempeño del proyecto, 

para identificar áreas en las que el plan requiera cambios. Está 

formado por once procesos. Esta fase a diferencia de las otras 

se da en todo el ciclo de vida del proyecto, desde el inicio hasta 

el cierre del mismo 

 Cierre: 

Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y 

termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. Está 

formado por dos procesos. 

 
c) Procesos del PMBOK: 

La Administración de Proyectos según el PMBOK quinta edición se 

divide en 10 Áreas del Conocimiento y 47 procesos. 

GRÁFICO 06 – PROCESOS DEL PMBOK 

 
     Fuente: Proyect Management Institute, Guía PMBOK. 5ta. Edición. 2013 
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Todos los procesos de las áreas de conocimiento no son islas 

independientes entre sí, sino que generalmente están interrelacionadas. 

Es decir que las salidas de unos procesos son las entradas de otros 

procesos. 

1. Gestión de Integración 

Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, 

combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de 

la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de 

dirección de proyectos. Controla el ciclo de vida total del proyecto y 

comprende: 

a. Elaboración de Acta de Constitución del Proyecto 

Aquí se elaboró el acta de constitución del proyecto denominado 

Diseño e Implementación del Sistema de Control de los 

Procesos del Área de Planillas para la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima, con la participación del Sponsor y los 

Stakeholders. 

b. Desarrollar Plan de Dirección del Proyecto 

El Plan de Dirección del Proyecto SCPAP en su versión 

preliminar aprobado se enmarca todos los planes secundarios 

para el éxito del proyecto. Se consideran como planes 

transcendentales la gestión de alcance, tiempo, costo, calidad y 

comunicaciones. 

Las comunicaciones juegan un rol importante para el desarrollo 

correcto del proyecto, porque permiten identificar y definir los 

canales, protocolos, reglas y herramientas que nos ayudarán 

para exponer información relativa al avance del proyecto. 

c. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

Para la ejecución del Proyecto SCPAP en la empresa Caja 

Metropolitana de Lima (CML), se está utilizando la metodología 

RUP, que nos permite controlar todo el ciclo de vida del 

software, UML y diagramas en vicio; que nos permitirá modelar 

toda la información como resultado del proceso de análisis y 

diseño del proceso de la organización. 
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d. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

En este proceso para controlar  e informar el avance del 

proyecto. Para la realización del proyecto SCPAP en CML, se 

están considerando reuniones mensuales presenciales y 

reuniones semanales virtuales con la finalidad de emitir 

entregables e informe de estado del proyecto, aprobar 

solicitudes de cambio, comunicar las acciones correctivas y 

levantar observaciones del avance del proyecto. 

e. Cerrar Proyecto o Fase 

En este Proceso se finaliza el proyecto, es decir se da con la 

terminación de todas las actividades del proyecto. Para el 

proyecto de SCPAP en CML, se ha programado el fin del 

proyecto para finales del 2015 y se procederá con la firma del 

acta de conformidad de cierre del proyecto. 

 

2. Gestión de Alcance 

Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto 

incluya todo el trabajo requerido para completarla con éxito. 

La gestión de alcance permite establecer:  

ii. El documento de requisitos: Documento que 

especifica las necesidades y los requerimientos de los 

interesados para el proyecto y para el producto. 

 

iii. Enunciado del Alcance (Scope Statement): Muestra 

una descripción detallada del producto/proyecto 

SCPAP, las restricciones y los supuestos. 

 

iv. Estructura de Trabajo desglosado y Diccionario 

EDT: Permite dividir todo el trabajo del proyecto en 

componentes, entregables y paquetes de trabajo más 

pequeños con la finalidad de poder tener una visión 

completa de todo el proyecto. En esta parte se han 

definido cuales son los entregables que se tienen que 

cumplir para el éxito del proyecto SCPAP. 
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3. Gestión de Tiempo 

Se refiere los procesos requeridos para asegurar la terminación 

a tiempo del proyecto. Consiste en la definición de las 

actividades, secuencia de las actividades, estimación de 

duración de las actividades, desarrollo del cronograma y control 

de la programación. 

El Proyecto SCPAP ha sido fijado para que se desarrolle durante 

los tres ciclos académicos de estudios (octavo, noveno y décimo 

ciclo). 

Enmarcado en ese tiempo que aproximadamente es 1 año y 4 

meses, se han establecido las actividades del proyecto SCPAP 

usando como información de entrada la estructura de desglose 

de trabajo, el documento de requisitos y los entregables 

obtenidos del proceso anterior. 

Por lo tanto, tomando en cuenta todos los inputs mencionados 

en el párrafo anterior se ha elaborado el cronograma del 

proyecto SCPAP estableciendo los tiempos de inicio y fin de 

cada actividad; y los hitos. Los hitos nos permiten organizar el 

proyecto por  etapas y gestionar mejor el resultado final 

mediante el cumplimiento de pequeños objetivos. Nos permiten 

visualizar a simple vista el avance del proyecto. 

Para un mejor control del proyecto SCPAP se ha considerado 

hitos tanto para la gestión del proyecto como para gestión de 

ingeniería. 

4. Gestión de Costo 

Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y 

controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro 

del presupuesto aprobado. 

Esta área de conocimiento del PMBOK es muy importante, 

porque compromete procesos que nos permiten presupuestar los 

recursos que se necesitarán para la ejecución del proyecto. 
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5. Gestión de Calidad 

Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante 

que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 

calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la 

cuales fue emprendido. 

Para asegurar la calidad del producto final que le proyecto 

SCPAP entregará se está considerando dentro de los 

entregables del proyecto: Documento de estándares del sistema, 

Prototipo ejecutable del sistema, Pruebas unitarias, Pruebas del 

sistema y otros filtros de calidad de software 

6. Gestión de Recurso Humanos 

Incluye los procesos requeridos para hacer el uso más eficiente 

de las personas involucradas en el proyecto. Consiste en la 

planeación organizacional, adquisición de staff, y desarrollo del 

equipo. 

Para una adecuada administración del Equipo del Proyecto 

SCPAP, en el plan de  gestión de recursos humanos se definen 

los roles, niveles de autoridad (Funciones y Responsabilidades), 

además de las fechas de inicio- salida y porcentaje de 

participación de cada integrante en el desarrollo del proyecto. 

7. Gestión de Comunicaciones 

Incluye los procesos requeridos para asegurar la generación 

apropiada y a tiempo, colección, diseminación, almacenamiento, 

y la disposición final de la información del proyecto. Consiste en 

la planeación de la comunicación, distribución de la información, 

reportes de desempeño, y el cierre administrativo. 

Para una adecuada administración de las comunicaciones en el 

Proyecto SCPAP, se han definido los medios de comunicación, 

las frecuencias, los protocolos, la información y los responsables 

que intervienen en el proceso de gestión de las comunicaciones. 

Todo ello plasmado en el Plan de dirección de proyecto versión 

aprobada.  

8. Gestión de Riesgos 

Incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la 

planificación de la gestión, identificación, el análisis, la 
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planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y 

control en un proyecto. 

En el plan de gestión de riesgos se determinan como se van a 

identificar los riesgos y cuáles serán las acciones correctivas o 

preventivas a emprender para hacer frente si se llegaran a 

presentar en el transcurso del desarrollo del proyecto. 

Los riegos son clasificados como cuantitativos o cualitativos y 

pueden ser de origen: de proceso, de recurso humano, de 

tecnología. 

9. Gestión de Adquisiciones 

Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, 

servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo 

del proyecto. 

Dentro del proceso de gestión de adquisiciones se determinan 

cuáles son los recursos que se van obtener de fuentes externas 

al proyecto. Se hace una revisión al documento de cronograma y 

costos del proyecto para poder iniciar el proceso de obtención de 

los mismos. 

Los recursos que se pueden adquirir son: recursos humanos, 

computacionales físicos y de software. 

10. Gestión de Interesados 

Incluye los procesos involucrados en identificar a los interesados 

del proyecto o stakeholders, así como la planificación, gestión y 

control de sus expectativas sobre el proyecto. 

El proceso de identificación de los interesados, es una de las 

primeras actividades que se realizan en la fase de inicio del 

proyecto, porque la lista de los stakeholders tienen que estar 

plasmados en el acta de constitución del proyecto. 

Según la guía de PMBOOK quinta edición un stakeholder es 

“Una persona o grupo de personas que resultan afectados 

directa o indirectamente por el resultado del proyecto, pueden 

ser internos o externos” (PMI, 2013). 
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En el proyecto SCPAP dentro de la lista de interesados se ha 

identificado al stakeholder principal (dueño del proceso) quién 

desempeña un rol estratégico en todo el ciclo de vida del 

proyecto. 

TABLA 5 - ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimie

nto 
Proceso Entradas 

Herramientas/Téc
nicas 

Salidas 

INICIO 4.  
Integración 

4.1 
Desarrollar 
Proyect 
Chárter 

- Enunciado 
de Trabajo. 

- Caso de 
Negocio. 

- Acuerdos. 

- OPAS. 

- FAES 

 

- Juicio de 
Expertos. 

- Técnicas de 
Facilitación: 
Reuniones. 

- Proyect 
Charter. 

13. 
Interesados 

13.1 
Identificar a 
los 
Interesados 

- Proyect 
Charter. 

- OPAS 
- FAES 

- Análisis de 
Interesados. 

- Reuniones 

- Registro de 
Interesados 

PLANIFICAC

IÓN 

4. 
Integración 

4.2 
Desarrollar 
el 
Plan para la 
Dirección 
del 
Proyecto 

- Proyect 
Charter. 

- Planes 
subsidiarios
. 

- OPAS 
- FAES 

 

- Juicio de 
Expertos. 

- Técnicas de 
Facilitación: 
Reuniones. 

- Plan para la 
dirección del 
Proyecto 

5. Alcance 5.1 
Planificar la 
Gestión del 
Alcance. 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Acta de 
constitución 
del 
proyecto 

- FAEs. 
- OPAs. 

- Juicio de 
Expertos. 

- Técnicas de 
Facilitación: 
Reuniones 

- Plan Para la 
Gestión del 
Alcance. 

5.2 
Recopilar 
Requisitos 

- Plan de 
Gestión del 
Alcance. 

- Plan de 
Gestión de 
los 
Interesados
. 

- Acta de 
Constitució

- Entrevistas 
- Observaciones 
- Análisis de 

Documentos. 

- Documentació
n de 
requisitos 
 

- Matriz de 
trazabilidad 
de requisitos 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimie

nto 
Proceso Entradas 

Herramientas/Téc
nicas 

Salidas 

n de 
Proyecto 

- Registro de 
Interesados 

5.3 Definir el 
Alcance 

- Plan de 
gestión del 
alcance 

- Acta de 
constitución 
del 
proyecto 

- Documenta
ción de 
requisitos 

- OPAS 

- Reuniones con los 
Interesados Clave 

- Juicio de Expertos 

- Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto. 

- Actualizacione
s 

5.4 Crear la 
EDT/WBS 

- Plan de 
Gestión del 
Alcance 

- Enunciado 
del Alcance 
del 
proyecto. 

- Documenta
ción de 
requisitos 

- OPAs, FAEs. 
 

- Descomposición 
- Juicio de Expertos 

- Línea Base del 
Alcance. 

- Actualizacione
s 

6. Tiempo 6.1 
Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Acta de 
constitución 
del 
proyecto 

- OPAs, FAEs 

- Juicio de 
Expertos. 

- Reuniones. 
 

- Plan de 
Gestión del 
Cronograma 

6.2 Definir 
las 
Actividades 

- Plan de 
Gestión del 
Cronogram
a. 

- Línea Base 
del Alcance. 

- OPAs, FAEs 

- Descomposición. 
- Planificación 

Gradual 

- Lista de 
Actividades 

- Lista de Hitos 

6.3 
Secuenciar 
Las 
Actividades 

- Plan de 
gestión del 
cronograma 

- Lista de 
actividades 

- Lista de 
hitos 

- Método de 
diagramación por 
precedencia. 

- Adelanto y 
retrasos 

- Diagrama de 
Red del 
Proyecto(activ
idades 
Secuenciadas) 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimie

nto 
Proceso Entradas 

Herramientas/Téc
nicas 

Salidas 

- Enunciado 
del alcance 
del 
proyecto 

- FAEs, OPAs 

6.4 Estimar 
los Recursos 
de la 
Actividades 

- Plan de 
gestión del 
Cronogram
a 

- Lista de 
Actividades 

- Calendarios 
de recursos 

- Registro de 
riesgos 

- Estimación 
de costos 
de las 
actividades 

- OPAs y FAEs 

- Estimación 
Ascendente 

- MS. Proyect. 

- Recursos 
Requeridos 
para las 
Actividades. 

- Actualizacione
s 

6.5 Estimar 
la duración 
de las 
Actividades 

- Plan de 
gestión del 
cronograma 

- Lista de 
Actividades 

- Recursos 
requeridos 
para las 
actividades 

- Calendarios 
de recursos 

- Enunciado 
del alcance 
del 
proyecto 

- Registro de 
riesgos 

- OPAS y 
FAEs 

- Juicio de Expertos 
- Estimación 

Análoga 

- Estimación  de 
la duración de 
las actividades 
 

- Actualizacione
s  

6.6 
Desarrollar 
el 
Cronograma 

- Plan de 
gestión del 
cronograma 

- Lista de 
actividades 

- Diagramas 
de red del 
cronograma 
del 
proyecto 

- Recursos 
requeridos 

- Método de la 
Ruta Crítica. 

- Ms Proyect. 

- Línea Base del 
Cronograma. 

- Cronograma 
del Proyecto. 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimie

nto 
Proceso Entradas 

Herramientas/Téc
nicas 

Salidas 

para las 
actividades 

- Calendarios 
de recursos 

- Estimación 
de la 
duración de 
las 
actividades 

- Enunciado 
del alcance 
del 
proyecto 

- Registro de 
riesgos 

- Asignacione
s de 
personal al 
proyecto. 

- OPAs y FAEs 

7. Costos 7.1 
Planificar la 
Gestión de 
los Costos 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Acta de 
Constitució
n del 
proyecto 

- OPAS  Y 
FAES 

- Juicio de Expertos 
- Reuniones 

- Plan de 
Gestión de los 
costos 

7.2 Estimar 
los Costos 

- Plan de 
gestión de 
los costos 

- Plan de 
gestión de 
los recursos 
humanos 

- Línea base 
del alcance. 

- Cronogram
a del 
proyecto 

- Registro de 
riesgos 

- OPAs, FAEs 

- Análisis de 
Reserva 

- Juicio de Expertos 
- Ms Proyect. 

 

- Estimación de 
los Costos de 
la Actividades. 

- Actualizacione
s. 

7.3 
Determinar 
el 
presupuesto 

- Plan de 
gestión de 
los costos 

- Línea base 
del alcance 

- Estimación 

- Agregación de 
Costos. 

- Juicio de Expertos 

- Línea base de 
los Costos 

- Actualizacione
s 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimie

nto 
Proceso Entradas 

Herramientas/Téc
nicas 

Salidas 

de costos 
de las 
actividades 

- Cronogram
a del 
proyecto 

- Calendarios 
de recursos 

- Registro de 
riesgos 

- OPAs 

8. Calidad 8.1 
Planificar la 
Gestión de 
la Calidad 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Registro de 
interesados 

- Registro de 
riesgos 

- Documenta
ción de 
requisitos 

- OPAs y FAEs 

- Diagrama de 
Pareto. 

- Diagrama de 
Ishikawa. 

- Reuniones  
 

- Plan de 
Gestión de 
Calidad. 

- Métricas de la 
Calidad. 

- Listas de 
Verificación 
de la calidad. 

- Actualizacione
s 

9. Recursos 
Humanos 

9.1 
Planificar la 
Gestión de 
los Recursos 
Humanos. 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Recursos 
Requeridos 
para las 
actividades 

- Factores 
ambientales 
de la 
empresa 

- OPAs 

- Matriz RACI 
 

- Plan de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

9.3 
Desarrollar 
el Equipo 
del Proyecto 

-  -  -  

10. 
Comunicaci

ones 

10.1 
Planificar la 
Gestión de 
la 
Comunicaci
ones 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Registro de 
interesados 

- OPAs y FAEs 

- Reuniones 
Virtuales. 

- Correo 
Electrónico 

- Google Drive 

- Plan de 
Gestión de las 
Comunicacion
es 

11. Riesgos 11.1 
Planificar la 
Gestión de 

- Plan para la 
dirección 
del 

- Reuniones - Plan de 
Gestión de los 
Riesgos 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimie

nto 
Proceso Entradas 

Herramientas/Téc
nicas 

Salidas 

los riesgos - proyecto 
- Acta de 

constitución 
del 
proyecto 

- Registro de 
interesados 

- OPAs y FAEs 

11.2 
Identificar 
los Riesgos 

- Plan de 
gestión de 
los riesgos, 
costos, 
cronograma
, calidad,  y 
recursos 
humanos 

- Línea base 
del alcance 

- Estimación 
de costos 
de las 
actividades 

- Estimación 
de la 
duración 

- de las 
actividades 

- Registro de 
interesados 

- Documento
s del 
proyecto 

- Documento
s de las 
adquisicion
es 

- OPAs y FAEs 

- Tormenta de 
Ideas 

- Entrevistas 
- Análisis de 

Supuestos 

- Registro de 
Riesgos 

11.3 Realizar 
el Análisis 
Cualitativo 
de los 
Riesgos 

- Plan de 
gestión de 
los riesgos 

- Línea base 
del alcance 

- Registro de 
riesgos 

- OPAs, FAEs 

- Matriz 
Probabilidad 
Impacto 

- Categorización de 
los riesgos 

- Actualización 
a los 
Documentos 
del Proyecto. 

11.5 
Planificar la 
Respuesta a 
los riesgos 

- Plan de 
gestión de 
los riesgos 

- Registro de 
riesgos 

- Negativos(Evitar, 
Transferir, 
Mitigar, Aceptar) 

- Positivos(Explotar
, Mejorar, 
Compartir, 

- Actualizacione
s al Plan de 
dirección del 
proyecto 

- Actualizacione
s a los 



41 
 

Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimie

nto 
Proceso Entradas 

Herramientas/Téc
nicas 

Salidas 

Aceptar) Documentos 
del Proyecto 

12. 
Adquisicion

es 

12.1 
Planificar la 
Gestión de 
las 
Adquisicione
s 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Documenta
ción de 
requisitos 

- Registro de 
riesgos 

- Recursos 
requeridos 
para 

- las 
actividades 

- Cronogram
a del 
proyecto 

- Estimación 
de costos 
de las 
actividades 

- Registro de 
interesados 

- OPAs y FAEs 

- Reuniones  
- Análisis de 

Comprar o Hacer 

- Plan de 
Gestión de las 
Adquisiciones 

- Decisiones de 
hacer o 
comprar. 

- Actualizacione
s 

13. 
Interesados 

13.2 
Planificar la 
Gestión de 
los 
Interesados 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Registro de 
interesados 

- OPAS, FAEs 

- Reuniones - Plan de 
Gestión de los 
Interesados. 

- Actualizacione
s 

EJECUCIÓN 4. 
Integración 

4.3 Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo  

- Plan de 
Dirección 
del 
Proyecto. 

- Solicitudes 
de Cambio 
Aprobadas 

- Juicio de 
Expertos. 

- Reuniones. 
- MS proyecto,  

Google Drive. 

- Entregables 
- Datos de 

desempeño 
del trabajo 

- Solicitudes de 
cambio 

- Actualizacione
s al plan para 

- la dirección 
del proyecto 

-  
Actualizacione
s a los 
Documentos 
del Proyecto 

7. Calidad 8.2 
Aseguramie

- Plan de 
gestión de 

- Auditorías 
internas de 

- Solicitudes de 
Cambio. 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimie

nto 
Proceso Entradas 

Herramientas/Téc
nicas 

Salidas 

nto de la 
Calidad 

la calidad 
- Métricas de 

Calidad 
-  Medidas de 

control de 
calidad. 

- Documento
s del 
Proyecto. 

calidad 
- Observaciones 
- Análisis. 

- Actualizacione
s  

10. 
Comunicaci

ones 

10.2 
Gestionar 
las 
Comunicaci
ones 

- Plan de 
gestión de 
las 
comunicaci
ones 

- Informes de 
desempeño 
del 

- trabajo 
- OPAs y FAEs 

- Informes de 
Desempeño 

- Correo 
electrónicos 

- Comunicación 
verbal formal. 

- Comunicacion
es del 
Proyecto 

- actualizacione
s 

13. 
Interesados 

13.3 
Gestionar la 
Participació
n de los 
Interesados 

- Plan de 
gestión de 
los 
interesados 

- Plan de 
gestión de 
las 
comunicaci
ones 

- Registro de 
cambios 

- OPAs 

- Motivación, 
comunicación, 
resolución de 
conflictos. 

- Registro de 
Incidentes. 

- Solicitudes de 
Cambio. 

- Actualizacione
s 

SEGUIMIEN

TO Y 

CONTROL 

4. 
Integración  

4.4 
Monitorear 
y controlar 
el trabajo 
del Proyecto 

- Plan para la 
dirección 
del 

- proyecto 
- Pronóstico 

del 
cronograma 

- Pronósticos 
de costos 

- Cambios 
validados 

- Información 
de 
desempeño 
del trabajo 

- OPAs. 
- FAEs 

- Juicio de 
Expertos. 

- Reuniones. 
- MS proyecto,  

Google Drive. 

- Solicitudes de 
cambio 

- Informes de 
desempeño 
del trabajo 

- Actualizacione
s al plan para 
la dirección 
del proyecto 

- Actualizacione
s a los 
documentos 
del proyecto 

4.5 Realizar 
el Control 
Integrado de 

- Plan para la 
dirección 
del 

- Juicio de 
Expertos. 

- Reuniones. 

- Solicitudes de 
Cambio 
Aprobadas 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimie

nto 
Proceso Entradas 

Herramientas/Téc
nicas 

Salidas 

Cambios proyecto 
- Informes de 

desempeño 
del trabajo 

- Solicitudes 
de cambio 

- FAEs y 
OPAS 

 - Registro de 
Cambios 

- Actualizacione
s. 

5. Alcance 5.5 Validar 
el alcance  

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Documenta
ción de 
requisitos 

- Matriz de 
trazabilidad 
de 
requisitos 

- Entregables 
verificados 

- Datos de 
desempeño 
del trabajo 

- Inspección - Entregables 
Aceptados 

- Solicitudes de 
cambio 

- Informes de 
desempeño 
del Trabajo. 

5.6 
Controlar el 
alcance 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Documenta
ción de 
requisitos 

- Matriz de 
trazabilidad 
de 
requisitos 

- Datos de 
desempeño 
del trabajo 

- OPAs 

- Análisis de 
Variación 

- Información 
de 
desempeño 
del trabajo 

- Solicitudes de 
cambio 

- Actualizacione
s 

6. Tiempo 6.7 
Controlar el 
Cronograma 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Cronogram
a del 
proyecto 

- Datos de 
Desempeño 
del trabajo 

- Calendarios 
del 

- Revisión de 
Desempeño 

- MS Proyect  

- Información 
de 
desempeño 
del trabajo  

- Pronóstico del 
cronograma 

- Solicitudes de 
cambio 

-  
Actualizacione
s. 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimie

nto 
Proceso Entradas 

Herramientas/Téc
nicas 

Salidas 

proyecto 
- Datos del 

cronograma 
- OPAs 

7. Costos 7.4 
Controlar 
costos 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Datos de 
desempeño 
del trabajo 

- OPAs 

- Gestión del Valor 
Ganado. 

- Ms. Proyect. 

- Información 
de 
desempeño 
del trabajo 

- Pronósticos de 
costos 

- Solicitudes de 
cambio 

- Actualizacione
s 

8. 
Calidad  

8.3 
Controlar la 
Calidad 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Métricas de 
calidad 

- Listas de 
verificación 
de calidad 

- Datos de 
desempeño 
del trabajo 

- Solicitudes 
de cambio 
aprobadas 

- Entregables 
- OPAs 

- Inspección - Medidas de 
control de 
calidad 

- Cambios 
validados 

- Entregables 
verificados 

- Información 
de 
desempeño 
del trabajo 

- Solicitudes de 
cambio 

- Actualizacione
s 
 

11. Riesgos 11.6 
Controlar 
los Riesgos 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Registro de 
riesgos 

- Datos de 
desempeño 
del trabajo 

- Informes de 
desempeño 
del trabajo 

- Reuniones - Información 
de 
desempeño 
del trabajo 

- Solicitudes de 
cambio 

- Actualizacione
s. 

13. 
Interesados 

13.4 
Controlar la 
Participació
n de los 
Interesados 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Registro de 
incidentes 

- Datos de 
desempeño 

- Reuniones 
virtuales 

- Información 
de 
desempeño 
del trabajo 

- Solicitudes de 
cambio 

- Actualizacione
s 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimie

nto 
Proceso Entradas 

Herramientas/Téc
nicas 

Salidas 

del trabajo 
-  

Documento
s del 
proyecto 

 

CIERRE 1. Integraci
ón 

4.6 Cerrar 
Proyecto o 
fase 

- Plan para la 
dirección 
del 
proyecto 

- Entregables 
aceptados 

- .OPAs 

- Reuniones - Acta de cierre 
del Proyecto 

 

 

 
2.2.2. Ingeniería del Proyecto  

 
El proceso de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del 

proyecto. Para ello es necesario el uso de una metodología que permita 

desarrollar esta etapa de una manera ordenada. 

 
2.2.2.1. RUP - Rational Unified Process 

 
RUP también conocido como Proceso Unificado Relacional (en 

castellano), es un proceso de desarrollo de software y junto con 

el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), constituye la 

metodología estándar más utilizada para el análisis, 

implementación y documentación de sistemas orientados a 

objetos. RUP determina el ciclo de vida de desarrollo de 

software. 

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, 

sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y 

necesidades de cada organización. 

También se conoce por este nombre al software desarrollado por 

Rational, hoy propiedad de IBM, el cual incluye información 

entrelazada de diversos artefactos y descripciones de las 

diversas actividades. Está incluido en el Rational Método 

Componer (RMC), que permite la personalización de acuerdo a 

necesidades. 
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Originalmente se diseñó un proceso genérico y de dominio 

público, el Proceso Unificado, y una especificación más 

detallada, el Rational Unified Process, que se vendiera como 

producto independiente. 

GRÁFICO 07 – FASES DE RUP 

 
      

        Fuente: Manual RUP 

 
 
El ciclo de vida de RUP, como se conoce al trazado de las 

actividades de desarrollo en el tiempo, está dividido en 4 fases:  

v. Inicio 

vi. Elaboración 

vii. Construcción 

viii. Transición 

GRÁFICO 08 – CICLO DE RUP 

 
Fuente: Manual RUP 

 Principios de desarrollo de RUP 

El RUP está basado en 6 principios clave que son los siguientes: 
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a. Adaptar el proceso 

El proceso deberá adaptarse a las necesidades del cliente ya 

que es muy importante interactuar con él. Las características 

propias del proyecto. El tamaño del mismo, así como su tipo o 

las regulaciones que lo condicionen, influirán en su diseño 

específico. También se deberá tener en cuenta el alcance del 

proyecto en un área subnormal. 

b. Equilibrar prioridades 

Los requisitos de los diversos participantes pueden ser 

diferentes, contradictorios o disputarse recursos limitados. Debe 

encontrarse un equilibrio que satisfaga los deseos de todos. 

Gracias a este equilibrio se podrán corregir desacuerdos que 

surjan en el futuro. 

c. Demostrar valor iterativamente 

Los proyectos se entregan, aunque sea de un modo interno, en 

etapas iteradas. En cada iteración se analiza la opinión de los 

inversores, la estabilidad y calidad del producto, y se refina la 

dirección del proyecto así como también los riesgos 

involucrados. 

d. Colaboración entre equipos 

El desarrollo de software no lo hace una única persona sino 

múltiples equipos. Debe haber una comunicación fluida para 

coordinar requisitos, desarrollo, evaluaciones, planes, 

resultados, etc. 

e. Elevar el nivel de abstracción 

Este principio dominante motiva el uso de conceptos reutilizables 

tales como patrón del software, lenguajes 4GL o marcos de 

referencia (frameworks) por nombrar algunos. Esto evita que los 

ingenieros de software vayan directamente de los requisitos a la 

codificación de software a la medida del cliente, sin saber con 

certeza qué codificar para satisfacer de la mejor manera los 

requisitos y sin comenzar desde un principio pensando en la 

reutilización del código. Un alto nivel de abstracción también 

permite discusiones sobre diversos niveles y soluciones 

arquitectónicas. Éstas se pueden acompañar por las Definición de RUP y sus Principios. En: http://es.slideshare.net/KenyoPuellesOtsu/principios-del-rup. 2012. 4pp. 

http://es.slideshare.net/KenyoPuellesOtsu/principios-del-rup.%202012
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representaciones visuales de la arquitectura, por ejemplo con el 

lenguaje UML. 

f. Enfocarse en la calidad 

El control de calidad no debe realizarse al final de cada iteración, 

sino en todos los aspectos de la producción. El aseguramiento 

de la calidad forma parte del proceso de desarrollo y no de un 

grupo independiente. 

 TABLA 6 - DISCIPLINAS DE RUP 

Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/N

O) 
Artefacto(s) 

que Ingresan  
Artefacto(s) 
que Genera 

Observacion
es 

DE DESARROLLO - RUP 

MODELADO DE 
NEGOCIO 

 Definir el 
Objetivo del 
Proyecto y 
elaborar el 
modelo de 
Negocio 

 Entender 
los 
problemas 
que la 
organizació
n desea 
solucionar e 
identificar 
mejoras 
potenciales. 

 Medir el 
impacto del 
cambio 
organizacio
nal. 

 Asegurar 
que 
clientes, 
usuarios 
finales, 
desarrollado
res y los 
otros 
participante
s tengan un 
entendimien
to 
compartido 
del 
problema. 

 Derivar los 
requerimien
tos del 
sistema de 
software, 
necesarios 

Detallar los 
Casos de Uso 
de Negocio 

SI 
- Caso de Uso 

de Negocio 

- Caso de uso 
de Negocio  

Capturar el 
vocabulario 
común para el 
Negocio. 

SI 
- Visión del 

Negocio 

- Glosario del 
Negocio 

 

Definir 
Requerimient
os de 
Automatizació
n 

SI 

- Valorar los 
Objetivos de 
la 
Organización 

- Modelo de 
Análisis 

- Modelo de 
casos de Uso 

 

Identificar las 
metas del 
negocio y los 
KPI’s 

SI 
- Visión del 

Negocio 

- Objetivos del 
Negocio 

 

Mantener las 
Reglas de 
Negocio 

SI 
- Visión del 

Negocio 

- Reglas de 
Negocio  

Configurar y 
Ajustar los 
Objetivos 

SI 

- Valorar 
Objetivos de 
la 
organización 

- Visión del 
Negocio 

 

Encontrar 
Actores y 
Casos de Uso 

SI 
- Visión del 

Negocio 

- Caso de uso 
de Negocio. 

- Actor de 
Negocio. 

- Modelo de 
caso de uso 
de negocio  

- Especificación 
complementar
ia de casos 
de uso de 
negocio. 

 

Revisar el 
Modelo de 
Caso de Uso 

SI 

- Caso de uso 
de Negocio. 

- Modelo de 
caso de uso 
de negocio  

 

- Modelo de 
caso de uso 
de negocio 
revisado  

 

 

Estructurar 
los modelos 
de caso de 
uso de 

NO - - 

Por qué solo 
se 
considerará 
un modelo de 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/N

O) 
Artefacto(s) 

que Ingresan  
Artefacto(s) 
que Genera 

Observacion
es 

DE DESARROLLO - RUP 

para dar 
soporte a 
los objetivos 
de la 
organizació
n. 

 Entender 
como el 
sistema a 
ser 
desarrollado 
entra dentro 
de la 
organizació
n. 

 

Negocio caso de uso 
de negocio. 

Detallar las 
Entidades de 
Negocio 

SI 

- Entidades de 
Negocio. 

- Realización 
de Caso de 
uso de 
Negocio 

- Entidad de 
Negocio 

 

Detallar los 
Trabajadores 
del Negocio 

SI 

- Realización 
de Caso de 
uso de 
Negocio. 

- Trabajador 
de Negocio 

- Trabajador de 
Negocio 

 

Revisar el 
modelo de 
Análisis de 
Negocio 

SI 
- Modelo de 

Análisis del 
Negocio 

- Modelo de 
Análisis del 
negocio 
revisado 

 

Valorar los 
Objetivos de 
la 
Organización 

SI  
Valorar 
Objetivos de la 
Organización 

 

Analizar la 
Arquitectura 
Organizacion
al 

SI 
- Visión del 

Negocio 

- Modelo de 
Análisis de 
Negocio. 

- Modelo de 
Arquitectura 
de Negocio. 

 

Priorizar los 
Casos de Uso 

SI 

- Visión de 
Negocio. 

- Modelo de 
casos de uso 
de negocio. 

- Modelo de 
casos de uso 
de negocio 

 

Analizar los 
Casos de Uso 

SI 

- Modelo de 
casos de uso 
de negocio. 

- Documento 
de 
Arquitectura 
de Negocio. 

- Modelo de 
análisis de 
negocio. 

- Realización 
de caso de 
uso de 
negocio 

 

Analizar las 
Operaciones 
de Negocio 

NO - - 
A nivel de 
análisis de 
Negocio 

Diseñar las 
Operaciones 
de Negocio 

NO - - 
A nivel de 
análisis de 
Negocio 

Definir el 
Contexto de 
Sistemas de 
Negocio 

NO - - 

- se define en 
el modelo de 
análisis del 
negocio. 

Construir la 
Prueba de 
Concepto de 
la 
Arquitectura 

NO - - -  

Refinar los 
Casos de Uso 
de Negocio. 

SI 

- Actores de 
negocio. 

- Caso de uso 
de negocio 

- Modelo de 
casos de uso 

- Actores, caso 
de uso y 
modelo de 
casos de uso 
de negocio 
refinados 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/N

O) 
Artefacto(s) 

que Ingresan  
Artefacto(s) 
que Genera 

Observacion
es 

DE DESARROLLO - RUP 

de negocio 

Analizar las 
Áreas 
Funcionales 

NO - - 

- Porque ya 

se tiene el 
problema 
identificado 

IDENTIFICACIO
N DE 
REQUERIMIENT
OS 

 Establecer y 
mantener 
un acuerdo 
con los 
clientes y 
los otros 
interesados 
acerca de 
que debe 
hacer el 
sistema. 

 Proveer a 
los 
desarrollado
res del 
sistema de 
un mejor 
entendimien
to de los 
requerimien
tos del 
sistema. 

 Definir los 
límites (o 
delimitar) 
del sistema. 

 Proveer una 
base para la 
planeación 
de los 
contenidos 
técnicos de 
las 
iteraciones. 

 Proveer una 
base para la 
estimación 
de costo y 
tiempo 
necesarios 
para 
desarrollar 
el sistema. 

 Definir una 
interfaz de 
usuario 
para el 
sistema, 
enfocada en 
las 
necesidade
s y objetivos 

Buscar 
actores y 
guiones de 
uso 

SI 

- Requerimient
os de 
Stakeholders
. 

- Plan de 
Iteraciones 

- Actor. 
- Caso de Uso 
- Modelo de 

Caso de Uso 

 

Crear un 
vocabulario 
común 

SI 

- Modelo de 
casos de 
Uso de 
negocio 

- Glosario  

Desarrollar el 
plan de 
gestión de 
requisitos 

SI 

- Plan de 
Iteraciones 

- Plan de 
desarrollo de 
Software 

- Plan de 
Gestión de 
Requisitos 

 

Desarrollar 
especificacion
es 
suplementaria
s 

SI 

- Plan de 
iteraciones 

- Requerimient
os de 
Stakeholders 

- Atributos de 
los 
requerimiento
s. 

- Especificacion
es 
suplementaria
s 

 

Desarrollar la 
visión 

SI 

- Caso de 
Negocio. 

- Plan de 
iteraciones 

- Requerimient
os de 
Stakeholders 

- Visión  

Detallar los 
requisitos de 
software 

SI 
- Plan de 

iteraciones. 
- Visión. 

- Requerimient
o de software. 

- Especificacion
es de 
requerimiento
s de software 

 

Detallar un 
guión de uso 

SI 

- Plan de 
iteraciones. 

- Casos de 
uso 

- Atributos de 
requerimiento 
y casos de 
uso. 

 

Estructurar el 
modelo de 
guión de uso 

SI 
- Modelo de 

casos de 
uso. 

- Glosario 
- Modelo de 

casos de uso. 
 

Gestionar las 
dependencias 

NO - - 
Se realiza en 
el modelo de 
casos de uso 

Obtener las 
solicitudes del 
interesado 

SI 

- Plan de 
iteraciones. 

- Caso de uso 
de negocio 

- Requerimient
os de 
Stakeholders. 

 

Priorizar los 
guiones de 
uso 

SI 

- Plan de 
iteraciones. 

- Modelo  de 
casos de 
uso. 

- Documento 

- Requerimient
os de 
software. 

- Documento 
de 
arquitectura 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/N

O) 
Artefacto(s) 

que Ingresan  
Artefacto(s) 
que Genera 

Observacion
es 

DE DESARROLLO - RUP 

del usuario de 
arquitectura 
de software 

de software 

Revisar 
requisitos 

SI 

- Caso de 
negocio. 

- Plan de 
iteraciones 

- Requerimient
o de 
software. 

- Requisitos 
revisados 

 

ANALISIS Y 
DISEÑO 

 Transformar 
los 
requerimien
tos a 
diseños del 
sistema. 

 Desarrollar  
una 
arquitectura 
robusta 
para el 
sistema. 

 Adaptar el 
diseño para 
hacerlo 
correspond
er con el 
ambiente de 
implementa
ción y 
ajustarla 
para un 
desempeño 
esperado. 

 

Análisis de 
activos 
existentes 

NO - 

- No es una 
arquitectura 
Orientada a 
servicios. 

Análisis de 
caso de uso 

SI - Caso de uso 

- Clase de 
análisis 

- Modelo de 
análisis 

- Realización 
de caso de 
uso 

 

Análisis de 
guiones de 
uso 
empresariales 
(SOA) 

NO - 

- 
No es una 
arquitectura 
Orientada a 
servicios. 

Análisis de la 
arquitectura 

SI 

- Glosario. 
- Visión 
- Lista de 

riegos 
-  

- Clase de 
análisis. 

- Modelo de 
análisis. 

- Modelo de 
despliegue 

- Modelo de 
diseño 

- Documento 
de 
arquitectura 
de software 

 

Análisis de la 
operación 

NO - 
- 

 

Análisis de 
reglas 
empresariales 

NO - 
- 

 

Análisis del 
modelo de 
datos 

NO - 

- No es una 
arquitectura 
Orientada a 
servicios. 

Análisis del 
proceso 
empresarial 

NO  

 No es una 
arquitectura 
Orientada a 
servicios. 

Aplicar 
pruebas 
decisivas de 
servicio 

NO  

 No es una 
arquitectura 
Orientada a 
servicios. 

Construir 
arquitectura 
de prueba de 
concepto 

SI 

- Modelo de 
despliegue. 

- Modelo de 
diseño 

- Documento 
de 

- Arquitectura 
de Pruebas 
de concepto. 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/N

O) 
Artefacto(s) 

que Ingresan  
Artefacto(s) 
que Genera 

Observacion
es 

DE DESARROLLO - RUP 

arquitectura 
de Software. 

Construir 
prueba de 
concepto 
arquitectónica 
(SOA) 

NO 

- - 
No es una 
arquitectura 
Orientada a 
servicios. 

Definir el 
contexto del 
sistema 

NO 

- - Se detalla en 
los 
diagramas de 
colaboración 
y secuencia. 

Describir la 
arquitectura 
de tiempo de 
ejecución 

NO - 

- 

 

Describir la 
distribución 

NO - 
- Se realiza en 

el modelo de 
despliegue. 

Diseñar la 
interfaz de 
usuario 

SI 
- Requerimient

o de 
Software 

- Mapa de 
navegación  

Diseñar los 
elementos de 
comprobabilid
ad 

SI 
- Clase se 

diseño 

- Paquetes de 
diseño 

- Clases de 
comprobación 

 

Diseño de 
base de datos 

SI 
- Clase de 

diseño 
- Modelo de 

datos 
 

Diseño de 
caso de uso 

NO - 
- Solo a Nivel 

de Análisis. 

Diseño de 
clase  

SI 
- Clase de 

análisis 

- Clase de 
diseño 

- Modelo de 
diseño 

 

Diseño de la 
cápsula 

NO - 
- 

 

Diseño de la 
operación 

NO - 
- 

 

Diseño de 
mensajes 

NO 

- - No es una 
arquitectura 
Orientada a 
servicios. 

Diseño de 
subsistema 
(SOA) 

NO 

- - No es una 
arquitectura 
Orientada a 
servicios. 

Diseño del 
subsistema 

NO 

- - Se realizara 
en el modelo 
de 
despliegue y 
de 
componentes
. 

Especificació
n de 
componentes 
(SOA) 

NO 

- - No es una 
arquitectura 
Orientada a 
servicios. 

Especificació
n de servicio 

NO - 
- No es una 

arquitectura 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/N

O) 
Artefacto(s) 

que Ingresan  
Artefacto(s) 
que Genera 

Observacion
es 

DE DESARROLLO - RUP 

Orientada a 
servicios. 

Identificar 
elementos de 
diseño 

NO - 

- Abordado en 
el modelo de 
Componente
s 

Identificar 
factores 
comunes y 
variabilidad 

SI 

- Modelo de 
Análisis 

- Modelo de 
diseño 

- Modelo de 
análisis 

- Modelo de 
diseño 

 

Identificar 
mecanismo 
de diseño 

NO - 
- Abordado en 

el modelo de 
análisis 

Identificar 
patrones de 
seguridad 

SI  
 

 

Identificar y 
asociar 
servicios con 
objetivos 

NO 

- - No es una 
arquitectura 
Orientada a 
servicios. 

Incorporar 
elementos de 
diseño 
existentes 

SI 

- Modelo de 
diseño 

- Documento 
de 
arquitectura 
de software 

- Clase de 
diseño 

- Clase de 
análisis 

- Paquetes de 
diseño 

 

Prototipo de 
interfaz de 
usuario 

SI 
- Mapa de 

Navegación 

- Prototipo de 
Interfaz de 
Usuario 

 

Revisar el 
diseño 

SI 

- Modelo de 
Diseño 

- Mapa de 
navegación 

- Diseño 
revisado 

 

Revisar la 
arquitectura 

SI 

- Documento 
de 
Arquitectura 
de software 

- Arquitectura 
Revisada 

 

Especificar 
Migración de 
Datos 

SI 
- Requerimient

os de 
Software 

- Concepto de 
Migración de 
Datos 

 

Valorar la 
viabilidad de 
la arquitectura 
de prueba de 
concepto 

NO 

- - 
Se tomara en 
cuenta en la 
disciplina de 
pruebas 

IMPLEMENTACI
ON 

 Definir la 
organizació
n del 
código, en 
términos de 
la 
implementa
ción de los 
subsistema
s 
organizados 
en capas. 

 Implementa

Analizar el 
comportamien
to en tiempo 
de ejecución 

SI 
- Elemento de 

Implementaci
ón 

- Resultados de 
Prueba 

 

Decisiones de 
realización de 
servicio de 
documentos 

NO - 

- La solución 
no está 
orientada a 
servicios, ni 
se usara un 
middleware. 

Ejecutar 
pruebas de 
desarrollador 

SI 

- Pruebas de 
desarrollador 

- Elementos 
de 
implementaci

- Registro de 
Prueba 

 



54 
 

Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/N

O) 
Artefacto(s) 

que Ingresan  
Artefacto(s) 
que Genera 

Observacion
es 

DE DESARROLLO - RUP 

r el diseño 
de 
elementos 
en términos 
de los 
elementos 
(archivos 
fuente, 
binarios, 
ejecutables 
y otros) 

 Probar los 
componente
s 
desarrollado
s como 
unidades. 

 Integrar los 
resultados 
individuales 
en un 
sistema 
ejecutable. 

ón 

Estructurar el 
modelo de 
implementaci
ón 

SI 
- Modelo de 

Diseño 

- Modelo de 
implementaci
ón 

- Documento 
de 
arquitectura 
de software 

 

 

2.2.2.2. UML - Unified Modeling Language 
 

1. Diagrama de Casos de Uso 

Un diagrama de casos de uso es una vista gráfica de algunos o 

todos los actores, casos de uso y sus interacciones, identificados 

para un sistema. Cada sistema típicamente tiene un diagrama de 

Caso de Uso Principal, el cual es la imagen de las fronteras del 

sistema (actores) y la funcionalidad principal proporcionada por 

el sistema (casos de uso). Otros diagramas de caso de uso 

pueden ser creados cuando sea necesario.  

Es una entidad externa al sistema que realiza algún 
tipo de iteración representándolo mediante una 
Figura humana y el mismo nos sirve tanto para 
actores que son personas como otro tipo de 
actores como ser sistemas, sensores, etc.  

Es una descripción de la secuencia de iteraciones 
que se producen entre un actor y el sistema para 
llevar a cabo una tarea específica.  

Relación entre un actor y un caso de uso que 
denota la participación del actor en dicho caso de 
uso. 

 
Modelo de Clases. En: http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html.  

José Enrique González Cornejo ¿Qué es UML? El Lenguaje de Modelado Unificado. En: http://www.docirs.com/uml.htm. 

2008. 

http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html
http://www.docirs.cl/josego.html
http://www.docirs.com/uml.htm
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Realizar una interacción adicional. El caso de uso 
que extiende describe un comportamiento opcional 
del sistema.  

Un caso de uso base incorpora explícitamente a 
otro caso de uso en un lugar especificado en dicho 
caso base.  

 

2. Diagrama de Clases 

Un diagrama de clases es un tipo de modelo estático, que 

describe la vista estática del sistema. Aunque tiene similitudes 

con un modelo de datos, hay que recordar que las clases no solo 

muestran la estructura de la información, sino que describen 

también el comportamiento. Un propósito de los diagramas de 

clases es definir una base para otros diagramas donde otros 

aspectos del sistema son mostrados, tales como los estados de 

los objetos o la colaboración entre ellos mostrados en los 

diagramas dinámicos. Una clase en un diagrama de clase puede 

ser directamente implementada en un lenguaje de programación 

orientado a objetos. 

Una clase define los atributos y los métodos 
de una serie de objetos. Todos los objetos de 
esta clase (instancias de esa clase) tienen el 
mismo comportamiento y el mismo conjunto 
de atributos (cada objetos tiene el suyo 
propio).  

 

Los atributos se muestran al menos con su 
nombre, y también pueden mostrar su tipo, 
valor inicial y otras propiedades. Los atributos 
también pueden ser mostrados visualmente. 

+ Indica atributos públicos  
# Indica atributos protegidos  
- Indica atributos privados  

 

Las operaciones (métodos) también se 
muestran al menos con su nombre, y pueden 
mostrar sus parámetros y valores de retorno. 
Las operaciones, al igual que los atributos, se 
pueden mostrar visualmente. 

+ Indica operaciones públicas  
# Indica operaciones protegidas  
- Indica operaciones privadas  

 

3. Diagrama de Estados 

Un diagrama de estados es típicamente un complemento de la 

descripción de una clase. Muestra todos los estados posibles 
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que los objetos de la clase puedan tener, y qué eventos causan 

un cambio de estado. Un evento puede ser otro objeto que envía 

un mensaje; por ejemplo, que el tiempo especificado se ha 

terminado, o que alguna otra condición ha sido cumplida. Un 

cambio de estado es llamado transición. Una transición puede 

tener también una acción conectada a él para especificar qué 

sería hecho en conexión con el estado de transición. 

 
Es el estado en el que se encuentra un objeto. 

 

Un punto grande en el diagrama apuntando 
con una transición a un estado, indica el 
estado en el que nace el objeto, es decir, el 
estado inicial. 

 

Estado de Final, es el último estado en el que 
queda un objeto antes de desaparecer, o 
cuando deja de tener más comportamiento  

Una transición es un cambio y/o restricción 
entre dos estados  

   

4. Diagrama de Secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra una colaboración dinámica 

entre una serie de objetos. El aspecto importante de este 

diagrama es mostrar una secuencia de mensajes enviados entre 

los objetos. 

Un objeto es la instancia de una clase, se muestra 
como una caja en la parte superior de la línea 
vertical punteada  

Las activaciones aparecen cuando está activo un 
método, ya sea porque está efectuando una 
operación o porque está esperando la respuesta.   

Cada mensaje se representa mediante una flecha 
entre las líneas de vida de dos objetos 

Mensaje 

 

 

 

 

5. Diagrama de Actividades 

Un diagrama de actividades muestra el flujo secuencial de las 

actividades. El diagrama de actividades es utilizado típicamente 
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para describir las actividades realizadas en una operación, 

aunque puede ser también utilizado para describir otros 

diagramas, tal como un caso de uso o de interacción. El 

diagrama de actividades consiste de estados de acción, los 

cuales contienen una especificación de la actividad que va a ser 

realizada (una acción). Un estado de acción termina cuando ha 

sido realizada la acción, un estado en un diagrama de estados 

necesita un evento explícito aún antes que deje el estado. 

Una actividad representa la acción que será realizada por 
el sistema la cual es representada dentro de un ovalo  

Una ramificación ocurre cuando existe la posibilidad que 
ocurra más de una transición (resultado) al terminar 
determinada actividad. Este elemento es representado a 
través de un rombo 

 

Una transición ocurre cuando se lleva acabo el cambio de 
una actividad a otra, la transición es representada 
simplemente por una línea con una flecha en su 
terminación para indicar dirección 

 

El inicio de un diagrama de actividad es representado por 
un círculo de color negro sólido  

El fin de un diagrama de actividad es representado por un 
círculo, con otro círculo concéntrico de color negro sólido.  

 

2.2.2.3. EUP – Enterprise Unified Process 
 
EUP extiende el RUP para incluir una fase de producción. El 

objetivo de la fase de producción es mantener sistemas útiles y 

productivos después de que hayan sido enviados a la 

comunidad de usuarios. Este proceso será diferente de una 

organización a otra y quizás incluso de un sistema a otro, pero el 

objetivo fundamental sigue siendo el mismo: mantener el 

sistema en funcionamiento y ayudar a los usuarios a utilizar la 

misma. 

La fase de producción termina cuando el lanzamiento de un 

sistema ha sido programado para la jubilación o cuando el 

apoyo para que la liberación ha terminado. Esto último puede 

ocurrir inmediatamente después de la liberación de una nueva 

versión, algún tiempo después del lanzamiento de una nueva 

versión, o simplemente en una fecha que la empresa ha 
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decidido poner fin a la ayuda. El hito de lanzamiento de Retiro, 

que se describe en detalle en una sección posterior, es la 

aprobación final para un lanzamiento para salir de la fase de 

producción. 

Esta fase suele tener una iteración porque se aplica a la vida útil 

de un solo lanzamiento de su software. Puede haber múltiples 

iteraciones, sin embargo, si ha definido varios niveles de apoyo 

que el software tendrá con el tiempo. 

 

2.2.3. Soporte del Proyecto 

 
El proceso de Soporte del proyecto es un conjunto de procesos que 

proporciona la seguridad necesaria para que los productos y procesos 

software implicados en los proyectos sean conformes a los requisitos 

especificados y se ajusten a los planes establecidos. En este proceso 

debemos asegurar que se cumple el modelo de calidad del producto 

software, para ello nuestro producto debe cumplir los siguientes 

procesos: 

 Proceso de manejo de incidentes 

Su objetivo primordial es reestablecer el servicio lo más rápido 

posible para evitar que el cliente se vea afectado, esto se hace con la 

finalidad de que se minimicen los efectos de la operación. Se dice 

que el proveedor de debe de encargar de que el cliente no debe 

percibir todas aquellas pequeñas o grandes fallas que llegue a 

presentar el sistema. A este concepto se le llama disponibilidad (que 

el usuario pueda tener acceso al servicio y que nunca se vea 

interrumpido). 

Para este proceso se tiene un diagrama que en cada una de sus 

fases maneja cuatro pasos básicos que son: propiedad, monitoreo, 

manejo de secuencias y comunicación. 

En el proceso de manejo de incidentes vemos que se da como 

primera etapa la detección del incidente (es cuando el sistema 

presenta alguna anomalía o falla, y que esto se puede traducir en un 

error en el sistema o que el usuario no puede hacer algo y recurre a 

pedir ayuda); ya que lo tenemos identificado se hace una 

clasificación del incidente (vemos si el error que se presenta es 

conocido o si nunca se ha presentado) y de la mano va el soporte 

inicial (es el punto en el que el cliente llega a la mesa de servicio a 
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solicitar ayuda, porque no sabe o no puede hacer algo); en caso de 

que el incidente sea conocido se hace el procedimiento de solicitud 

de servicio (se ejecutan los pasos a seguir según el manual de 

procedimientos para poder llegar a la solución de una forma viable y 

eficiente); una vez que ya que se la dio una solución al incidente por 

medio del manual de procedimientos se recurre a la documentación y 

contabilización del incidente, para ver qué tanta incidencia tiene este 

caso; finalmente se hace una evaluación para ver si efectivamente se 

resolvió el incidente de forma satisfactoria y en supuesto de ser 

afirmativa se cierra el incidente y el otro supuesto seria que de la 

solución que se planteó no es lo suficientemente eficiente o acertada 

para que resuelva el problema y se recurre a hacer una investigación 

y un diagnóstico de la situación para ver cómo es que se puede 

atacar el problema de frente y resolverlo; una vez que se tiene todo 

un contexto analizado se recurre a la ejecución de la propuesta de 

solución del incidente y se hace un estudio para ver si el incidente es 

recuperable o si es caso perdido (la mayoría de los casos son 

recuperables, peo cuando el nivel de daño es muy fuerte, se da el 

caso de que se dé por perdido); y finamente se cierra el incidente y 

esta solución se documenta en una base de datos a la que se le 

llama base del conocimiento o Knowledge Data Base (aquí vienen 

documentadas todas las soluciones, y se establecen los pasos a 

seguir para que se hagan de forma eficiente) para que al momento 

de volverse a presentar el incidente ya va a estar documentado y 

esto hace que sea más fácil, rápida y eficiente su resolución. 

 

 Gestionar la configuración 

Su objetivo es proveer con información real y actualizada de lo que 

se tiene configurado e instalado en cada sistema del cliente. 

Este proceso es de los más complejos, ya que se mueve bajo cuatro 

vértices que son: administración de cambios, administración de 

liberaciones, administración de configuraciones y la administración 

de procesos diversos. 

El nivel de complejidad de este modelo es alto, ya que influyen 

muchas variables y muchas de ellas son dinámicas, entonces al 

cambiar una o varias de ellas se afecta el sistema en general, lo que 

hace que sea muy difícil de manipular. Aunque es lo más parecido a 
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la realidad, porque nuestro entorno es dinámico y las decisiones de 

unos afectan a otros. 

 

 Proceso de Control de Cambios 

El objetivo de este proceso es reducir los riesgos tanto técnicos, 

económicos y de tiempo al momento de la realización de los 

cambios. 

Este diagrama la parecer es muy fácil de seguir, pero en realidad no 

lo es, ya que entre etapa y etapa se da una fase de monitoreo para 

ver que no se han sufrido desviaciones de los objetivos. 

Primero vemos que tenemos un registro y clasificación del cambio 

que se tiene que hacer, se pasa a la fase de monitoreo y planeación, 

si el rendimiento es satisfactorio se da la aprobación del cambio, y en 

caso de que el rendimiento sea malo se pasa a la fase de 

reingeniería hasta que el proceso funcione adecuadamente, ya que 

se aprueban los cambio, se construyen prototipos o modelos en los 

que se van a hacer las pruebas, se hacen las pruebas pertinentes 

para ver las capacidades del sistema, ya que el proceso está 

probado se da la autorización e implementación; ya implementado se 

ve que no se hayan tenido desviaciones y se ajusta a las 

necesidades actuales que también se le considera como revisión 

post-implementación. 

 

 Proceso de Manejo de Entrega 

Su objetivo es planear y controlar exitosamente la instalación de 

Software y Hardware bajo tres ambientes: ambiente de desarrollo, 

ambiente de pruebas controladas y ambiente real. 

Este proceso tiene un diagrama que marca la transición que se da de 

acuerdo a los ambientes por los que se va dando la evolución del 

proyecto. 

En lo que respecta al ambiente de desarrollo vemos que se tiene que 

hacer la liberación de las políticas, la liberación de la planeación, el 

diseño lógico de la infraestructura que se va a implementar y la 

adquisición de software y hardware están entre los ambientes de 

desarrollo y de pruebas controladas; ya que se requiere que ambos 

hagan pruebas sobre ellos; en el ambiente de pruebas controladas 

vemos que se hace la construcción y liberación de las 

configuraciones (nivel lógico), se hacen las pruebas para establecer 
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los acuerdos de aceptación; se da la aceptación total de versiones y 

de modelos, se arranca la planeación y finalmente las pruebas y 

comunicaciones; y en lo que es el ambiente real vemos que se da la 

distribución e instalación. 

En la etapa del ambiente real es la que se ve de forma más concreta, 

ya que muchas veces no tenemos idea de todo lo que pasa hasta 

antes de la instalación. 

En el proceso de entrega del servicio es el punto en el que el usuario 

hace uno del servicio y no sabe que detrás del servicio que está 

recibiendo hay un sin fin de actividades y de decisiones que se 

tuvieron que tomar para que llegar a este punto. 

Este proceso es en el que más cuidado debemos de poner, ya que 

en caso de haber fallas, el primero en detectarlas o en percibirlas es 

el usuario, y eso nos genera que el cliente este insatisfecho o 

molesto. Por lo general los usuarios no saben que para que puedan 

hacer uso de los servicios, se pasó por una fase de planeación, 

monitoreo, análisis y por un sin fin de pruebas, con la intención de 

que en caso de que algo no funcione, se de en la fase de pruebas 

controladas y no en la fase de pruebas en ambiente real, donde el 

mayor afectado es el cliente. 

 

2.2.4. Planificación de la Calidad 
 

La planificación de la calidad es el proceso de establecer los objetivos 

de la calidad de largo alcance y definir en enfoque para satisfacer esos 

objetivos. Los procesos de la teoría general de la dirección pueden ser 

aplicados de la misma manera para la planificación de la calidad. Sin 

embargo, la planificación de la calidad ofrece un enfoque mucho más 

orientado a la estrategia empresarial. La planificación de la calidad es 

esencial para un eficaz y manejable proceso de mejora de la calidad. 

Esto incrementa la diferencia entre la teoría de la planificación general y 

la planificación de la calidad, y esto ya es una mejora. La planificación 

de la calidad va más allá de la planificación estratégica porque se le 

añade un requerimiento de mejora. Esto es diferente al cambio, ya que 

todos los planes imparten el cambio por negligencia. En consecuencia, 

en el entorno de la dirección corporativa, la planificación de la calidad 

tiene que ser más eficazmente estructurada. 

El plan de aseguramiento debe contener: 
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 Gestión de aseguramiento de la calidad. 

 Documentación de desarrollo y de control o gestión. 

 Estándares, normas y prácticas que hay que cumplir. 

 Actividades de revisión y auditorías. 

 Gestión de la configuración del software. 

 Informes de problemas. 

 Herramientas, técnicas y métodos de apoyo. 

 Control del código, de los equipos y de los suministradores. 

 Recogida, mantenimiento y almacenamiento de datos sobre la 

documentación de las actividades de aseguramiento de la 

Calidad realizada. 

 

Este proyecto debe Cumplir con los requerimientos de calidad 

necesarios para acabar dentro de los tiempos y presupuestos 

planificados, cumpliendo también con los requisitos de calidad 

definidos. 

 

A. Control de Calidad del Proyecto (Verificación y Validación) 

 

1. Proceso de Verificación de Pares (Verificación) 

La revisión de pares es un proceso que consiste en la revisión 

de los entregables por personas especialistas y 

experimentadas. 

2. Proceso de Pruebas Unitarias 

Son aquellas pruebas realizadas para la verificar el 

funcionamiento del Sistema mediante un software testeable. 

3. Proceso de Pruebas de Integración 

Estas pruebas son aquellas que se realizan para comprobar el 

correcto  funcionamiento de los módulos e interfaces del 

sistema. 

 

 

4. Proceso de Pruebas del Sistema (Verificación) 

Esta prueba permite asegurarnos que los componentes 

satisfacen los requerimientos, estándares y que el producto 

viene construyendo correctamente para su entrega al cliente. 
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Esto se realiza habiéndose ya realizado las pruebas de cada 

componente de software por individual y en conjunto. Las 

pruebas del sistema permiten verificar si el sistema será 

suficientemente operativo frente a los volúmenes de información 

esperados, a condiciones que se identificaron previamente. Se 

puede ejecutar las siguientes pruebas las cuales será definida en 

el plan  de pruebas. 

 

B. Herramientas y Técnicas para el Control de la Calidad 

REVISIÓN DE PARES AMBIENTE PARA LA REVISIÓN 

Revisión de pares de la 

especificaciones de 

requerimientos de Software 

La revisión de pares se ejecutara 

en el Equipo del Revisor 

Revisión de pares del Plan de 

Pruebas 

La revisión de pares se ejecutará 

en el Equipo del Revisor 

 

PLANTILLA DE SOPORTE A LAS PRUEBAS 

Plan de Pruebas 

 

AMBIENTES PARA LAS PRUEBAS 

Pruebas Unitarias 

Pruebas de Integración 

 

 

C. Organización y Responsabilidad del Control de la Calidad 

ROL 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

RESPONSABILIDADES 

 

Jefe de 

Proyecto 

 

Sandra Espiell 

Planificar las revisiones de pares. 

Planificar las Pruebas del Software. 

Planificar las pruebas de Aceptación. 

 

METRICAS DESCRIPCIÓN 

Número de  defectos en 

las pruebas de aceptación. 

Detectar el nivel de defectos del 

servicio o producto y corregirlos 

Número de defectos en las Detectar el nivel de defectos del 
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pruebas del Software. servicio o producto y corregirlos 

 

 

TABLA 7 - REVISIONES DE CONTROL DE CALIDAD 
  

  
  
  
F

A
S

E
S

 

ENTREGABLES 

REVISIONES DE CONTROL DE CALIDAD 

TIPO DE 
REVISIÓN INCEPCIÓN ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN TRANSICIÓN 

  ITER1   ITER1   ITER1 ITER1 

C
O

N
C

E
P

C
IÓ

N
 

Especificación 
de 

requerimiento 
del Software 

X X   
REV. 

PARES 

E
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 

Especificación 
de 

componentes 
 X X  

REV. 
PARES 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

Software 
construido 

(componentes 
seleccionados) 

  X  

REV. 
PARES 

 

REV. 
P/UNIT 

T
R

A
N

S
IC

IÓ
N

 

Software 
Construido 

   X 

REV. 
PARES 

 

REV. 
P/UNIT 

 

 

2.2.5. Identificación de los estándares y métricas  

 
El Estándar Identificado para realizar el control de calidad está basado 

en las mediciones que tiene el cliente, la cual es un estándar interno de 

CML  basada en el control de calidad y debe ser aplicado a todas las 

fases de la producción de software, incluido el mantenimiento y tareas 

posteriores a su implementación.  

Las métricas relacionadas, los estándares utilizados se deben de 

relacionar a las actividades del proyecto puesto que el análisis de estas 

métricas conseguirá ayudar a la toma de decisiones y mostrar a la 
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Gerencia el avance del proyecto, así como mostrar cuantitativamente  la 

evolución del mismo. 

 

Nº MÉTRICAS 

1  Índice de rendimiento de Costos 

2 Índice de rendimiento del Cronograma 

3 Varianza del Costo 

4 Varianza del Cronograma 

 

 

 

2.2.6. Diseño de formatos de aseguramiento de la Calidad 

 
A) Control de calidad 

 
El control de calidad es una serie de inspecciones, revisiones y 

pruebas utilizadas a lo largo del proceso del software para 

asegurar que cada producto cumple con los requisitos que le han 

sido asignados.  

 

1. Propósito: 

- Ejecutar las Pruebas Unitarias (QF-Funcional) a  todas las 

opciones que tiene el sistema. 

- Ejecutar las Pruebas Integrales a las Funciones y Procesos 

del Sistema. 

- Ejecutar las de Pruebas de Integración con los otros 

sistemas de la Caja Metropolitana. 

- Ejecutar las Pruebas de comportamiento y resultados 

predecibles (casuísticas). Ingresar un conjunto de datos con 

la finalidad de obtener un resultado predeterminado. 

- Impulsar la mejora continua mediante el aporte de las 

Oportunidades de Mejora y Lecciones Aprendidas como 

resultado de la evaluación del cumplimiento en los procesos 

de inspección.  

 

 

 

2. Alcance: 
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- Administrar los procedimientos, formatos, reglas, flujos, 

asignación de recursos, roles, etc., a ser utilizados en la 

ejecución del Control de Calidad. 

- Efectuar las respectivas verificaciones que sirvan para 

respaldar el correcto funcionamiento de cada una de las 

opciones y funciones implementadas en el sistema. 

- Realizar el registro, control y seguimiento en la atención de 

las No Conformidades u observaciones, de manera que se 

cautele la oportuna superación de los problemas u aspectos 

pendientes de depuración. 

- No es parte del alcance de este procedimiento la ejecución 

de las pruebas de esfuerzo, conectividad y seguridad. La 

responsabilidad de la ejecución es de la Caja Metropolitana.  

 

3. Recursos: 
 

Jefe de Proyecto: 

 Formular el cronograma de las Pruebas Unitarias, 

Integrales y Casuísticas. 

 Hacer que se cumpla el procedimiento establecido. 

 Informar el resultado de las pruebas ejecutadas. 

 Asistir a los usuarios en la ejecución de las pruebas, 

unitarias e integrales. 

 Capacitar en el uso de las opciones del sistema. 

 Cumplir con el procedimiento establecido. 

 

Usuario Ejecutor: 

 Formular el cronograma de las Pruebas Unitarias, 

Integrales y Casuísticas. 

 Responsable de certificar la Conformidad o No 

Conformidad del resultado de las pruebas. 

 Llevar el registro de las pruebas ejecutadas. 

 Diseñar la casuística a probar. 

 Realizar las Pruebas Unitarias, Integrales y de Procesos 

de los Sistemas a su cargo. 

 

 

4. Descripción del Procedimiento: 
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Jefe de Proyecto: 

 Define consistencias y validaciones. 

 Ejecuta y valida las pruebas unitarias. 

 Revisa y registra los resultados de pruebas. 

 Realiza el seguimiento de las solicitudes de cambio. 

 

Usuario Ejecutor: 

 Selecciona función o proceso a probar. 

 Define circuitos y casos de prueba. 

 Selecciona otras funciones del Sistema, siguiendo la 

secuencia lógica del proceso. 

 Revisa y registra resultados de las pruebas. 

 Ejecuta y valida las pruebas unitarias. 

 

 

5. Formatos de aseguramiento de Calidad 

 
Esta actividad describe las acciones necesarias para realizar 

la planificación de las actividades que garantizan la calidad de 

los procesos y de los productos desarrollados. Como resultado 

de esta actividad se generará el Plan de Aseguramiento de la 

Calidad. 

 

 

 

6. Flujograma del Control de Calidad: 
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CAPÍTULO III - INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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3.1. Gestión del Proyecto 

3.1.1. Iniciación 

 

A) Acta de Constitución del Proyecto 

El Acta de Constitución formaliza el inicio del proyecto “Diseño e 

Implementación del Sistema de Control de los procesos del área de 

Planillas”, donde se contemplará la metodología a utilizar para la 

Implementación del Sistema de Planillas, además de todos los 

factores que pueden afectar o impactar en el desarrollo normal de la 

Implementación del Proyecto.  

Asimismo se detallaron todas las actividades en las que se tendrá 

que involucrar al Equipo de Proyecto y el compromiso de la alta 

dirección. (Ver Formato Nº 01). 

 

1. Objetivos del Acta de Constitución 

 Implementación del Sistema y puesta en producción del 

mismo en las instalaciones de CML, para la automatización y 

mejora de sus procesos. 

 Complementar a los procesos de la empresa, módulos 

operacionales y administrativos que mejoren las gestiones 

existentes. 

 Lograr una Implementación exitosa en la que se logren 

cumplir los tiempos planeados y se obtenga la máxima 

satisfacción de los usuarios. 

 

2. Descripción del Acta de Constitución 

El proyecto revisará el proceso manual y lo sistematizará para 

así desarrollar una aplicación que ayude a mejorar el control y 

los cálculos de los conceptos de las planillas, así evitar los 

abonos erróneos. Con la implementación de un sistema de 

información en el área de Planillas se resolverá el problema de:  

 

 Un área de planillas poco automatizada. 

 El error de los cálculos de planillas. 

 El control datos deficiente, ya que hay muchas pérdidas 

de información. 

3.1.2. Planificación 

A) Alcance – Plan de Gestión del Alcance 
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El plan de gestión de alcance permitirá determinar cómo se va a 

definir, controlar y validar el alcance del proyecto. Nos proporciona 

orientación e indicaciones para una óptima gestión del alcance a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto. (Ver Formato Nº 05). 

 

1. Alcances del Producto 

 

 Requerimientos Funcionales 

 

- Registro de Empleados.  

- Validación de datos. 

- Crear, modificar y eliminar procesos. 

- Ingreso de conceptos. 

- Consulta de boletas por periodo. 

- Generar Reportes de Planilla. 

- Interfaz de pago con el sistema Sicmet. 

- Generación de Voucher. 

- Fácil acceso a reportes por periodo y proceso. 

 

 Requerimientos No Funcionales 

 

- Ingreso rápido al menú. 

- Validación de contraseña del usuario. 

- Interfaz amigable. 

- Permitir que los datos sean exportados a Excel. 

 

2. Alcances del Proyecto 

El plan de gestión del alcance del proyecto proporciona 

orientación sobre cómo el equipo de gestión del proyecto 

gestionará y controlará el alcance del proyecto.  

Los componentes de un plan de gestión del alcance del proyecto 

incluyen:  

 Un proceso para controlar cómo se procesarán las solicitudes 

de cambio al alcance del proyecto. Este proceso está 

directamente vinculado con el proceso de control integrado de 

cambios. 

 

 Las personas autorizadas para solicitar y aprobar los cambios 

del alcance. 



71 
 

a. Entregables 

Para llevar el control y seguimiento del proyecto será 

necesario utilizar procesos y formatos que nos permitan 

realizar estas labores eficientemente, para tal fin se ha 

acordado con el cliente lo siguiente: 

TABLA 8 - ENTREGABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

ENTREGABLE 

POR FASES 
DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DEL 

ENTREGABLE 

 Inicio   

 
o Acta de 

Constitución 
del Proyecto 

Documento que Indica la presentación de 

lanzamiento oficial del proyecto que se 

realiza con los principales interesados del 

Cliente y  el equipo de proyecto tiene por 

objetivo: formalizar el inicio del proyecto y 

obtener el compromiso de los interesados.  

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento. 

o Identificación 
de los 
Stakeholders 

Documento que resume todos los 

Stakeholders del proyecto tanto internos, 

externos, directos e indirectos, etc. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

 Planificación   

o Plan Gestión 
del Proyecto 
(Plan de 
Trabajo) 

Documento que describe los lineamientos 

que se tendrán en consideración para la 

planificación, ejecución, monitoreo y control y 

cierre del proyecto de tal manera que se 

garantice el éxito del proyecto, cumpliendo 

con los principales objetivos del mismo 

(alcance, tiempo, costo y calidad). 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar el contenido 
del documento. 

 Ejecución   

o Actas de 
Reunión Semanal 
(Revisar el Estado 
de las actividades 
del Proyecto y 
Coordinar su 
ejecución) 
 

 

Documento que detalla los temas tratados y 

acuerdos sostenidos durante la reunión de 

trabajo. 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar el contenido 
del documento. 

o Constancia de 
Recepción de 
entregable 

Documento que deja constancia de la fecha 

de recepción del cliente de un entregable 

emitido. 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
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ENTREGABLE 

POR FASES 
DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DEL 

ENTREGABLE 

formalmente. 

 Verificar el contenido 
del documento. 

o Acta de 
Aprobación de 
entregable 

Documento que formaliza la aprobación de 

un entregable por parte del cliente 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar el contenido 
del documento. 

 Seguimiento 
y Control 

  

o Informe de 
Gestión de 
Cambios 
(Solicitudes de 
Cambio) 

Documento en que se detalla  y se analiza el 

cambio solicitado en función al impacto que 

pueda causar al tiempo, costo o alcance 

 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento. 

o Informe 
Ejecutivo del 
Proyecto 
Mensual – 
Estado del 
proyecto 

Documento que expone el avance progresivo 

de las actividades relacionadas al proyecto 

realizadas durante las semanas en un mes. 

 Confirmación de la 
recepción (por 
medio físico o 
digital), 
considerando que 
toda comunicación 
de entregables del 
proyecto será 
emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla 
con el objetivo del 
documento. 

 Cierre   

o Acta de 
Aprobación de 
Cierre del 
Proyecto (Con 
Cliente) 

Documento que cierra formalmente el 

proyecto logrando la conformidad del cliente 

y la aceptación de todos los entregables 

generados. 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento. 

o Entregables Documentación final (última versión de  Confirmación de la 
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ENTREGABLE 

POR FASES 
DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DEL 

ENTREGABLE 

del Proyecto 
Final 

fuentes, documentos, manuales, formatos y 

CD) del proyecto  

recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento. 

 

TABLA 9 - ENTREGABLES DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DEL 

ENTREGABLE 

 INCEPCIÓN   

o Modelo del Negocio Documento que describe los procesos 

del diagrama de caso de uso de la 

organización y el modelo de objetos de 

la organización (diagrama de 

actividades con flujo de objetos del 

proceso de negocio, diagrama de clases 

del negocio), glosario de términos de la 

organización y las especificaciones de 

los casos de uso del negocio. 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Especificación de 
Requerimientos del 
Software 

Documento que describe y detalla las 

especificaciones de requerimientos 

funcionales y no funcionales del 

software. En este documento se 

encuentran todos los requerimientos 

priorizados, tipificados, codificados así 

como también la aprobación de los 

mismos por los interesados. El objetivo 

de este documento es comprometer a 

los involucrados del proyecto con el 

alcance del producto. Dentro de este 

paquete de trabajo se incluye una 

revisión de pares al documento de 

Especificación de Requerimientos del 

Software. 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Modelos de Casos 
de Uso del Sistema 

Es un documento mediante el cual se 

modelan los requerimientos del usuario 

usando un lenguaje técnico o notación 

denominada casos de uso del sistema. 

Este documento permite a los 

integrantes del equipo de desarrollo 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
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ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DEL 

ENTREGABLE 

especificar los casos de uso del 

sistema, los flujos de ejecución de las 

funcionalidades del sistema, actores del 

Sistema,  secuencias de ejecución, 

reglas de negocio. El objetivo de este 

documento es comprometer a los 

involucrados del proyecto con la 

funcionalidad que solo tendrá el 

sistema.  Se realiza la trazabilidad entre 

Requerimientos Funcionales VS Casos 

de Uso del Sistema, así como también 

entre Requerimientos Funcionales VS 

Productos de Trabajo. 

formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Modelo de 
Interacción 

Documento que describe el Diagrama 
de Secuencia y Diagrama de 
comunicación. 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Estándares del 
Sistema 

 

Documentar estándares para las 
nomenclaturas a usar en los 
requerimientos a usar en el diseño, 
interfaz de usuario, reportes, 
programación, manejo de errores. 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Glosario de 
Términos 

Documentar las definiciones de términos 
nuevos del sistema 

 ELABORACIÓN   

o Modelo de 
Componentes 
(Especificaciones 
de Componentes)   

Documento donde se especifica a 
detalle los atributos de los diferentes 
componentes a desarrollar, reutilizar o 
adquirir. (Se podría entender como un 
diccionario de componentes).  Dentro de 
este paquete de trabajo se incluye una 
revisión de pares al documento de 
Especificación de Componentes.  

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Plan de Pruebas Es un documento cuyo objetivo es 
planificar todas las pruebas (Pruebas 
unitarias, Pruebas de integración, 
Pruebas del Sistema, Pruebas de 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
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ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DEL 

ENTREGABLE 

Aceptación del Usuario) que se 
realizarán durante todo el proyecto, así 
como también quien las realizará, 
cuando se realizarán, que técnicas se 
usarán, que recursos se necesitan. 
Dentro de este paquete de trabajo se 
incluye una revisión de pares al 
documento de Plan de Pruebas. 

toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Prototipo  de 
arquitectura ejecutable 
del Sistema 

Incluye los prototipos del Sistema, los 

cuales serán validados por los usuarios 

del sistema 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar el contenido 
del documento. 

o Descripción de la 
Arquitectura del 
Sistema 

 

Documento técnico que especifica 

textual y gráficamente, la arquitectura 

del sistema. Dentro de este paquete de 

trabajo se incluye una revisión de pares 

al documento de arquitectura del 

Software. 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Modelo de 
Despliegue 

Modelo que permite visualizar la 

descripción del sistema 

o Modelo de Datos Incluye la elaboración del Modelo lógico 

de datos, Modelo Físico de Datos. 

o Diccionario de Datos Describe los atributos de los diferentes 

elementos que conforman la base de 

datos del sistema. 

o Matriz de Interfaces 
vs. Tablas que se 
actualizan 

Registra las interfaces del sistema con 

las tablas con el objetivo de poder 

visualizar la trazabilidad de cada uno de 

ellos. 

o Elaborar Propuesta 
de Reportes 
Adicionales para los 
procesos de  Gestión 
de Planillas. 

Propuesta de reportes solicitados por el  

Sponsor e stakeholders  a fin de ser 

implementados. 

 CONSTRUCCIÓN   

o Entorno de 
Construcción 

Preparación del entorno de construcción 

(librerías, herramientas de desarrollo, 

procedimientos de operación) y 

habilitación de equipo de hardware 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 
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ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DEL 

ENTREGABLE 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Construcción del 
Componente Menú 
Principal 

Construcción del interface principal del 

sistema, incluye ventana de inicio de 

sesión, bajo  el prototipo especificado en 

la fase anterior 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Construcción del 
componente 
administración del 
sistema 

Construcción del interface de 

administración del sistema, incluye 

ventana de creación  de usuarios, 

perfiles, mantenimiento, bajo el prototipo 

especificado en la fase anterior 

o Construcción del 
componente Gestión de 
productos 

Construcción del interface de gestión de 

productos, incluye ventana actualización 

y listado de Productos bajo el prototipo 

especificado en la fase anterior 

o Construcción del 
componente Gestión de 
Planillas 

Construcción del interface de gestión de 

Planillas. 

o Construcción del 
componente Gestión de 
socios 

Construcción del interface de gestión de 

socios, incluye ventana actualización y 

listado de socios bajo el prototipo 

especificado en la fase anterior 

o Construcción del 
componente Gestión de 
consultas y Reportes 

Construcción del interface de gestión de 

consultas y reportes, incluye ventana 

consultas diversas y generación de 

reportes e impresión,  bajo el prototipo 

especificado en la fase anterior 

o Casos de Prueba 
Unitarias 

Documento que permite documentar el 

set de pruebas en relación al plan de 

pruebas. En este documento deben 

estar especificados y clasificados los 

casos de pruebas a utilizarse para las 

pruebas unitarias. Dentro de este 

paquete de trabajo se incluye una 

revisión de pares al documento de 

Casos de Prueba. 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Informe de Pruebas 
Unitarias 

Realización de las pruebas de unitarias 

y el levantamiento de no conformidades 

encontradas.  

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
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ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DEL 

ENTREGABLE 

contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Pruebas del Sistema 
e informe del mismo 

Incluye la realización de la preparación 

del entorno para las pruebas del 

sistema, la realización de las pruebas 

del sistema y el levantamiento de no 

conformidades encontradas en las 

pruebas del sistema. Se genera el 

Informe de pruebas del sistema. 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Documentación del 
Usuario (Manuales) 

Incluye la elaboración del manual de 

sistema, manual de administración y 

configuración, manual de usuario. 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

 TRANSICIÓN   

o Validar el sistema 
contra las expectativas 
del usuario 

Incluye la realización de la preparación 

del entorno para las pruebas de 

aceptación del sistema, la realización de 

las pruebas de aceptación del sistema, 

levantamiento de no conformidades 

encontradas en las pruebas de 

aceptación del sistema. Se realiza la 

trazabilidad entre Requerimientos 

Funcionales VS Casos de Prueba de 

Aceptación. Se genera el Informe de 

pruebas de aceptación del sistema. 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Plan de 
Capacitación 

Se realiza la capacitación de usuarios, 

la preparación del material de 

capacitación y la ejecución y evaluación 

de la capacitación a los usuarios finales 

que incluye: 

 - Programa de Capacitación y Ejecución 
del mismo a Usuarios Operativos, 
Administrativo y Funcionales del 
Sistema. 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Puesta en 
Producción 

Realizar la implementación del sistema 

en ambientes de producción 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
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ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DEL 

ENTREGABLE 

considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Medio Magnético 
con los Componentes 
del Sistema 

Empaquetar versiones finales de los 

artefactos de desarrollo 

 Confirmación de la 
recepción (por medio 
físico o digital), 
considerando que 
toda comunicación de 
entregables del 
proyecto será emitida 
formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento 

o Documentación 
Técnica actualizada del 
Sistema 

Se refiere a todos los entregables 

definidos en la metodología del RUP 

solicitado por el cliente 

 Confirmar la recepción 
(por medio físico o 
digital), considerando 
que los entregables 
del proyecto serán 
emitidos formalmente. 

 Verificar que el 
contenido cumpla con 
el objetivo del 
documento. 
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b. EDT 

La Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) es la descomposición jerárquica del trabajo total del 

proyecto que será ejecutado por el equipo del proyecto a fin de lograr los objetivos del mismo y crear los 

productos entregables requeridos. Para un mejor entendimiento en los diagramas EDT se ha estructurado la 

siguiente leyenda: 

 

GRÁFICO 09 – EDT GESTIÓN DE PROYECTO 
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GRÁFICO 10 – EDT INGENIERÍA DEL PRODUCTO 
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c. Diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT es un documento que acompaña a la 

EDT y que contiene el detalle de los componentes que se 

incluyen en una EDT. 

 

TABLA 10 - PAQUETES DE TRABAJO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

PAQUETE DE 
TRABAJO 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 INICIO  

o Presentación de 
Lanzamiento del 
Proyecto 

 

La Presentación de lanzamiento oficial del proyecto que se realiza con 
los principales interesados de CML, tiene por objetivo: formalizar el inicio 
del proyecto y obtener el compromiso de los interesados. Aquí se 
exponen los principales parámetros del proyecto (Alcance, Plazos, 
Presupuesto, Riesgos). 

o Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

Se realiza con los principales interesados del Cliente y del Equipo de 
Proyecto tiene por objetivo: formalizar el inicio del proyecto y obtener el 
compromiso de los interesados. Aquí se exponen los principales 
parámetros del proyecto (Alcance, Plazos, Presupuesto, Riesgos) y 
generar el compromiso de todos los involucrados del proyecto. 

 PLANIFICION  

o Plan de Gestión 
del Proyecto 

Documento que describe los lineamientos que se tendrán en 
consideración para la planificación, ejecución, monitoreo y control y 
cierre del proyecto, de tal manera que se garantice el éxito del proyecto, 
cumpliendo con los principales objetivos del mismo (alcance, tiempo, 
costo y calidad). 

o Cronograma del 
Proyecto 
 

Documento que incluye una lista de actividades o tareas con las fechas 

previstas de su comienzo y final. 

 EJECUCION  

o Actas de Reunión  Documento que comunica los temas tratados y los acuerdos tomados de 
la reunión semanal de seguimiento y control con los miembros del 
Equipo del Proyecto 

o Constancia de 
Recepción de 
entregable 

Documento que deja constancia de la fecha de recepción del cliente de 
un entregable emitido.  

o Acta de 
Aprobación de 
entregable 

Documento que formaliza la aprobación de un entregable por parte del 
cliente 

 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

 

o Solicitud de 
Cambio 

Documento que describe las solicitudes de cambio presentados durante 
el desarrollo del proyecto, la evaluación de su impacto en el Proyecto y 
el estado de aprobación.  

o Informes de 
Estado  

Documento que describe en un punto en el tiempo (Periodo de informe: 
Semanal)  la situación de los principales características y parámetros del 
proyecto como son: El avance o progreso del Proyecto, los problemas 
existentes, los riesgos identificados, los cambios ocurridos, actividades 
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GESTIÓN DEL PROYECTO 

PAQUETE DE 
TRABAJO 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

realizadas, pendientes, próximas actividades, situación contractual. 

 CIERRE  

o Acta de Aceptación 
de Entregables 

Documento que da la conformidad del cliente y la aceptación de todos 

los entregables generados. 

o Lecciones 
Aprendidas 

Documento que describe las lecciones aprendidas que se van 

acumulando a lo largo del proyecto. 

o Acta de Cierre del 
Proyecto 

Documento que cierra formalmente el proyecto logrando la conformidad 

del cliente y la aceptación de todos los entregables contractuales. 

 

 
TABLA 11 - PAQUETES DE TRABAJO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

PAQUETE DE TRABAJO DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO 

INCEPCIÓN  

Especificación de 

Requerimientos del Software 

Documento que describe y detalla las especificaciones de 

requerimientos funcionales y no funcionales del software. En 

este documento se encuentran todos los requerimientos 

priorizados, tipificados, codificados así como también la 

aprobación de los mismos por los interesados. El objetivo de 

este documento es comprometer a los involucrados del 

proyecto con el alcance del producto. Dentro de este paquete 

de trabajo se incluye una revisión de pares al documento de 

Especificación de Requerimientos del Software.  

Modelos de Casos de Uso del 

Sistema 

Es un documento mediante el cual se modelan los 

requerimientos del usuario usando un lenguaje técnico o 

notación denominada casos de uso del sistema. Este 

documento permite a los integrantes del equipo de desarrollo 

especificar los casos de uso del sistema, los flujos de ejecución 

de las funcionalidades del sistema, actores del Sistema,  

secuencias de ejecución, reglas de negocio. El objetivo de este 

documento es comprometer a los involucrados del proyecto con 

la funcionalidad que solo tendrá el sistema.  Se realiza la 

trazabilidad entre Requerimientos Funcionales VS Casos de 

Uso del Sistema, así como también entre Requerimientos 

Funcionales VS Productos de Trabajo 

ELABORACIÓN  
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

PAQUETE DE TRABAJO DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Plan de Pruebas 

Es un documento cuyo objetivo es planificar todas las pruebas 

(Pruebas unitarias, Pruebas de Aceptación del Usuario) que se 

realizarán durante todo el proyecto, así como también quien las 

realizará, cuando se realizarán, que técnicas se usarán, que 

recursos se necesitan. Dentro de este paquete de trabajo se 

incluye una revisión de pares al documento de Plan de 

Pruebas. 

Prototipo  de arquitectura 

ejecutable del Sistema 

Incluye los prototipos del sistema(casos de uso vs 

requerimientos funcionales), los cuales serán validados por los 

usuarios del sistema 

Descripción de la Arquitectura 

del sistema 

Documento técnico que especifica textual y gráficamente, la 

arquitectura del sistema. Dentro de este paquete de trabajo se 

incluye una revisión de pares al documento de arquitectura del 

Software. 

Modelo de Componentes 

(Especificaciones de 

Componentes)  

Documento donde se especifica a detalle los atributos de los 

diferentes componentes a desarrollar, reutilizar o adquirir. (Se 

podría entender como un diccionario de componentes).  Dentro 

de este paquete de trabajo se incluye una revisión de pares al 

documento de Especificación de Componentes. 

Modelo de Despliegue Modelo que permite visualizar la descripción del sistema 

Modelo de Datos 
Incluye la elaboración del Modelo lógico de datos, Modelo 

Físico de Datos. 

Diccionario de Datos 
Describe los atributos de los diferentes elementos que 

conforman la base de datos del sistema. 

Matriz de Interfaces vs. Tablas 

que se actualizan 

Registra las interfaces del sistema con las tablas con el objetivo 

de poder visualizar la trazabilidad de cada uno de ellos. 

Elaborar Propuesta de Reportes 

Adicionales para los procesos de  

Gestión de Planillas. 

Propuesta de reportes solicitados por los Stakeholders y el 

sponsor  a fin de ser implementados. 

 

 

CONSTRUCCIÓN   

Entorno de Construcción 

Preparación del entorno de construcción (instalación de 

software base, librerías, herramientas de desarrollo, 

procedimientos de operación); y habilitación de equipo de 

hardware. 

Construcción del Componente 

Menú Principal 

Construcción del interface principal del sistema, incluye ventana 

de inicio de sesión, bajo  el prototipo especificado en la fase 

anterior 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

PAQUETE DE TRABAJO DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Construcción del componente 

administración del sistema 

Construcción del interface de administración del sistema, 

incluye ventana de creación  de usuarios, perfiles, 

mantenimiento, bajo el prototipo especificado en la fase anterior 

Construcción del componente 

Gestión de productos 

Construcción del interface de gestión de productos, incluye 

ventana actualización y listado de Productos bajo el prototipo 

especificado en la fase anterior 

Construcción del componente 

Gestión de Planillas. 
Construcción del interface de gestión de Planillas. 

Construcción del componente 

Gestión de socios 

Construcción del interface de gestión de socios, incluye ventana 

actualización y listado de socios bajo el prototipo especificado 

en la fase anterior 

Construcción del componente 

Gestión de consultas y Reportes 

Construcción del interface de gestión de consultas y reportes, 

incluye ventana consultas diversas y generación de reportes e 

impresión,  bajo el prototipo especificado en la fase anterior 

Casos de Prueba Unitarias 

Documento que permite documentar el set de pruebas en 

relación al plan de pruebas. En este documento deben estar 

especificados y clasificados los casos de pruebas a utilizarse 

para las pruebas unitarias. Dentro de este paquete de trabajo 

se incluye una revisión de pares al documento de Casos de 

Prueba. 

Informe de Pruebas Unitarias 
Realización de las pruebas de unitarias y el levantamiento de 

no conformidades encontradas.  

Pruebas del Sistema e informe 

del mismo 

Incluye la realización de la preparación del entorno para las 

pruebas del sistema, la realización de las pruebas del sistema y 

el levantamiento de no conformidades encontradas en las 

pruebas del sistema. Se genera el Informe de pruebas del 

sistema. 

Documentación del Usuario 

(Manuales) 

Incluye la elaboración del manual de usuario, manual de 

administración y configuración. 

TRANSICIÓN  

Validar el sistema contra las 

expectativas del usuario 

Incluye la realización de la preparación del entorno para las 

pruebas de aceptación del sistema, la realización de las 

pruebas de aceptación del sistema, levantamiento de no 

conformidades encontradas en las pruebas de aceptación del 

sistema. Se realiza la trazabilidad entre Requerimientos 

Funcionales VS Casos de Prueba de Aceptación. Se genera el 

Informe de pruebas de aceptación del sistema. 

Plan de Capacitación 

Se realiza la capacitación de usuarios, la preparación del 

material de capacitación y la ejecución y evaluación de la 

capacitación a los usuarios finales que incluye: 

 - Programa de Capacitación y Ejecución del mismo a Usuarios 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

PAQUETE DE TRABAJO DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Operativos, Administrativo y Funcionales del Sistema. 

Puesta en Producción 
Realizar la implementación del sistema en ambientes de 

producción 

Medio Magnético con los 

Componentes del Sistema 
Empaquetar versiones finales de los artefactos de desarrollo 

Documentación Técnica 

actualizada del Sistema 

Se refiere a todos los entregables definidos en la metodología 

del RUP solicitado por el cliente 

 

 

d. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

La trazabilidad de los requerimientos puede verse como la 

habilidad de describir y seguir la vida de un requerimiento 

tanto hacia atrás como hacia delante durante todo el ciclo de 

vida de un proyecto. De modo que dicha trazabilidad captura 

todos los niveles de requerimientos, ayudando a garantizar 

que el proyecto cumpla las expectativas del cliente. 

Por ello, la trazabilidad de los requerimientos puede 

considerarse el pilar principal de cualquier proyecto ya que 

permite asegurar que los requerimientos técnicos han sido 

alcanzados mediante los requerimientos funcionales que, a 

su vez, contienen los requerimientos del negocio. 
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TABLA 12 - REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL  

 
 

  
 

              

Código Nombre Usuario Tipo Fuente Descripción Fecha Identificado por Prioridad Estado 

RAN-0001 Registrar Empleado 
Dpto. Gestión de 
Personas 

Funcional Propuesta técnica 
Se debe realizar el registro de los 
empleados en el Sistema. 

28-10-2014 Sandra Espiell Crítico Aprobado 

RAN-0002 Mantenimiento de Conceptos 
Dpto. Gestión de 
Personas 

Funcional Propuesta técnica 

Asignación individual y masiva de conceptos 
a los trabajadores. Validación para la 
asignación de los conceptos a los 
trabajadores.  

28-10-2014 Sandra Espiell Crítico Aprobado 

RAN-0003 Generar Reportes 
Dpto. Gestión de 
Personas 

Funcional Propuesta técnica 
Tener el detalle del cálculo realizado, asi 
como la asignación de conceptos. 

28-10-2014 Sandra Espiell Importante Aprobado 

RAN-0004 Consultar Datos 
Dpto. Gestión de 
Personas 

Funcional Propuesta técnica Consultar histórico de Boletas 28-10-2014 Sandra Espiell Importante Aprobado 

RAN-0005 Generación/Emisión Boletas 
Dpto. Gestión de 
Personas 

Funcional Propuesta técnica 

Emisión de planillas de pago de 
remuneraciones, gratificaciones, 
vacaciones.(UTILIDADES,CTS, BONOS, 
GRATIFICACION , AGUINALDOS y otros 
proceso que generen pagos).  

28-10-2014 Sandra Espiell Importante Aprobado 

RAN-0006 
Integración con el Sistema 
SICMET 

Dpto. Gestión de 
Personas 

Funcional Propuesta técnica 
Consulta a las tablas de los sistemas 
mencionados 

28-10-2014 Sandra Espiell Crítico Aprobado 

RAN-0007 
Mantenimiento de Tablas 
Maestras 

Dpto. Gestión de 
Personas 

Funcional Propuesta técnica Tablas de soporte al sistema SCPAP 28-10-2014 Sandra Espiell Importante Aprobado 

RAN-0008 Mantenimiento de Parámetros 
Dpto. Gestión de 
Personas 

Funcional Propuesta técnica 

Mantenimiento de todos los parámetros que 
afectan cada tipo de planilla y período. 
(PROCESOS MENSUALES, SEMESTRALES Y 
ANUALES)  

28-10-2014 Sandra Espiell Importante Aprobado 

RAN-0009 Manejo de Formulas 
Dpto. Gestión de 
Personas 

Funcional Propuesta técnica 
Se realizará la configuración de fórmulas 
para cálculo de las planillas 

28-10-2014 Sandra Espiell Importante Aprobado 

RAN-0010 Sistema Privado de Pensiones 
Dpto. Gestión de 
Personas 

Funcional Propuesta técnica 
Registro de AFP, tope de seguro, aporte 
obligatorio, comisión variable, prima de 
seguro. 

28-10-2014 Sandra Espiell Importante Aprobado 

RAN-0011 Entidades Financieras 
Dpto. Gestión de 
Personas 

Funcional Propuesta técnica 
Entidades financieras (Bancos): cuentas 
bancaria para depósito de remuneraciones 
por trabajador.  

28-10-2014 Sandra Espiell Importante Aprobado 

RAN-0012 Liquidación de BBSS 
Dpto. Gestión de 
Personas 

Funcional Propuesta técnica 
Liquidación de beneficios sociales por cese 
del trabajador y emisión de planillas de 
liquidación de beneficios sociales. 

28-10-2014 Sandra Espiell Importante Aprobado 

 
        

Nombres y Apellidos: Sandra Espiell 
Rol: Jefe de Proyecto 
Fecha de actualización: 28/10/2014 
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 TABLA 13 - REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   

 

 

 

  

 

 
              

Código Nombre Descripción Fecha Identificado por Fuente Estado Situación Prioridad Dificultad Caso de Prueba 

REQ-0001 Registrar Empleado 
Se debe realizar el registro de los 
empleados en el Sistema. 

28-10-2014 Ana Barrientos RAN-0001 Aprobado Documentado Importante Alta Aún no se lleva a cabo 

REQ-0002 
Mantenimiento de 
Conceptos 

Asignación individual y masiva de 
conceptos a los trabajadores. 
Validación para la asignación de los 
conceptos a los trabajadores.  

28-10-2014 Ana Barrientos RAN-0002 Aprobado Documentado Importante Alta Aún no se lleva a cabo 

REQ-0003 Generar Reportes 
Tener el detalle del cálculo 
realizado, asi como la asignación de 
conceptos. 

28-10-2014 Ana Barrientos RAN-0003 Aprobado Documentado Importante Media Aún no se lleva a cabo 

REQ-0004 Consultar Datos Consultar histórico de Boletas 28-10-2014 Ana Barrientos RAN-0004 Aprobado Documentado Importante Media Aún no se lleva a cabo 

REQ-0005 
Generación/Emisión 
Boletas 

Emisión de planillas de pago de 
remuneraciones, gratificaciones, 
vacaciones y otros procesos que 
generen pagos).  

28-10-2014 Ana Barrientos RAN-0005 Aprobado Documentado Importante Alta Aún no se lleva a cabo 

REQ-0006 
Integración con el 
Sistema SICMET 

Consulta a las tablas de los sistemas 
mencionados 

28-10-2014 Ana Barrientos RAN-0006 Aprobado Documentado Importante Alta Aún no se lleva a cabo 

REQ-0007 
Mantenimiento de 
Tablas Maestras 

Tablas de soporte al sistema SCPAP 28-10-2014 Ana Barrientos RAN-0007 Aprobado Documentado Importante Media Aún no se lleva a cabo 

REQ-0008 
Mantenimiento de 
Parámetros 

Mantenimiento de todos los 
parámetros que afectan cada tipo 
de planilla y período. (PROCESOS 
MENSUALES, SEMESTRALES Y 
ANUALES)  

28-10-2014 Ana Barrientos RAN-0008 Aprobado Documentado Importante Media Aún no se lleva a cabo 

REQ-0009 Manejo de Formulas 
Se realizará la configuración de 
fórmulas para cálculo de las planillas 

28-10-2014 Ana Barrientos RAN-0009 Aprobado Documentado Importante Media Aún no se lleva a cabo 

REQ-0010 
Sistema Privado de 
Pensiones 

Registro de AFP, tope de seguro, 
aporte obligatorio, comisión 
variable, prima de seguro. 

28-10-2014 Ana Barrientos RAN-0010 Aprobado Documentado Importante Baja Aún no se lleva a cabo 

REQ-0011 Entidades Financieras 
Entidades financieras (Bancos): 
cuentas bancaria para depósito de 
remuneraciones por trabajador.  

28-10-2014 Ana Barrientos RAN-0011 Aprobado Documentado Importante Baja Aún no se lleva a cabo 

REQ-0012 Liquidación de BBSS 

Liquidación de beneficios sociales 
por cese del trabajador y emisión de 
planillas de liquidación de beneficios 
sociales. 

28-10-2014 Ana Barrientos RAN-0012 Aprobado Documentado Importante Media Aún no se lleva a cabo 

Nombres y Apellidos: Sandra Espiell 
Rol: Jefe de Proyecto 
Fecha de actualización: 28/10/2014 
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TABLA 144 - REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

 

 

Código Nombre Descripción Tipo Fecha 
Identificado 

por 
Fuente Estado Prioridad Dificultad 

RNF-0001 
Los reportes se exportan a formato 
Excel. 

Los reportes se generan en Excel Interfaz interna 28/10/2014 Ana Barrientos Reuniones Aprobado Importante Media 

RNF-0002 
Las boletas deberán lleva el logo de la 
empresa. 

Para que los usuarios se sientan 
identificados con el sistema 

Interfaz interna 28/10/2014 Ana Barrientos Reuniones Aprobado Importante Baja 

RNF-0003 
En las pantallas, se pueda distingir los 
datos obligatorios de los opcionales. 

Para diferenciar el ingreso de datos Interfaz interna 28/10/2014 Ana Barrientos Reuniones Aprobado Importante Media 

RNF-0004 Debe ser fácil de usar. Debe ser fácil de usar Usabilidad 28/10/2014 Ana Barrientos Reuniones Aprobado Importante Baja 

RNF-0005 Acceso mediante usuario. 
El ingreso al Sistema estará restringido 
bajo un usuario y contraseña. 

Seguridad 28/10/2014 Ana Barrientos Reuniones Aprobado Importante Media 

RNF-0006 Manejo de Información. 
El Sistema deberá soportar el manejo de 
gran cantidad de información durante su 
proceso. 

Rendimiento 28/10/2014 Ana Barrientos Reuniones Aprobado Importante Baja 

RNF-0007 Manuales de Sistema y Usuario. 
El sistema debe contar con manuales de 
usuario estructurados adecuadamente. 

Usabilidad 28/10/2014 Ana Barrientos Reuniones Aprobado Importante Baja 

RNF-0008 El Sistema deberá ser confiable. El Sistema deberá ser rapido Confiabilidad 28/10/2014 Ana Barrientos Reuniones Aprobado Importante Baja 

RNF-0009 Alertas de mensajes. 
El sistema debe proporcionar mensajes 
de error que sean informativos y 
orientados a usuario final. 

Usabilidad 28/10/2014 Ana Barrientos Reuniones Aprobado Importante Baja 

RNF-0010 
El sistema será desarrollado en Power 
Builder 10.0 y SQL Server 2008 R2 

El sistema será desarrollado en Power 
Builder 10.0 y SQL Server 2008 R2 

Diseño e 
implementación 

28/10/2014 Ana Barrientos Reuniones Aprobado Importante Baja 

Nombres y Apellidos: Sandra Espiell 
Rol: Jefe de Proyecto 
Fecha de actualización: 28/10/2014 
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TABLA 155 - REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL VS. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Requerimientos de Alto Nivel vs. Requerimientos Funcionales  
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El Sistema debe Permitir:            

REQ-0001 Registrar al Empleado  X           

REQ-0002 Buscar al Empleado  X          

REQ-0003 Validación de Datos  
X          

REQ-0004 Crear, modificar y eliminar procesos  
    X      

REQ-0005 Registrar los conceptos de ingresos, dsctos, y patronales  
    X      

REQ-0006 Consultar las boletas por periodo y planilla.  
 X         

REQ-0007 Generar Reportes de Planilla     
  X     

REQ-0008 Interfaz de pago de haberes con el Sistema SICMET     
X       

REQ-0009 Interfaz con el Sistema SICMET para préstamos     
X       

REQ-0010 Visualizar el historial de las boletas   
X 

 
  X     

REQ-0011 Ingresar a través de un usuario y contraseña     
   X    

REQ-0012 Administrar tablas principales del sistema     
   X    

REQ-0013 Registrar los dependientes del trabajador     
    X   

REQ-0014 Ingresar el periodo vacacional     
     X  

REQ-0015 Generar Liquidaciones    
X        

REQ-0016 Consultar liquidaciones    
X        

REQ-0017 Manejo de fórmulas para el cálculo de la planilla     
 X      

REQ-0018 Reporte de Certificado de Quinta     
      X 

REQ-0019 Reporte de Certificado de CTS     
      X 

REQ-0020 Reporte de Certificado de Utilidades           X 

REQ-0021 Reporte de vacaciones  
    

  X     

REQ-0022 Planillas de pagos, CTS, gratificaciones, practicantes, 
adelantos, quincenas, vacaciones y otros     

  X     

 

 

B) Tiempo – Plan de Gestión del Tiempo 

 

1. Cronograma del Proyecto 

Muestra la lista con todas las actividades secuenciadas de 

acuerdo al tiempo de ejecución. Por cada una se especifica las 

actividades predecesoras, duración, fecha de inicio y fecha fin. 

 

Dichas actividades están agrupadas por paquetes de trabajo o 

entregables especificados en la base de la EDT/WBS. (Ver 

Formato Nº 11) 
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La duración del proyecto es de:   

 Fecha de Inicio: 22- 08- 2014 (Octavo ciclo) 

 Fecha de Fin: 20- 11 -2015 (Décimo ciclo) 

 

2. Hitos del Proyecto 

TABLA 166 - CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Acta de Constitución de Proyecto Aprobada 22/08/2014 

Matriz de Interesados Aprobada 26/08/2014 

Plan de Dirección de Proyecto Aprobado 27/08/2015 

Inicio de Construcción del Software 11/03/2015 

Plan de Capacitación Aprobado 08/09/2015 

Acta de Instalación del Sistema Aprobado. 22/09/2015 

Acta de Pase a Producción Aprobado. 01/10/2015 

Acta de Cierre de Proyecto. 20/11/2015 
 

 

3. Gestión de Cambio del Cronograma 

 
Controla como se procesarán las solicitudes de cambio al 

cronograma del proyecto. Este proceso está directamente 

vinculado con el proceso de control integrado de cambios. 

Es importante indicar que este plan contempla cronogramas que 

a lo largo del proyecto hayan sufrido modificaciones, por motivos 

de presentarse nuevas solicitudes de cambio al alcance inicial 

definido en el proyecto. 

 

Personas autorizadas para solicitar cambios en el Cronograma 

Cargo / Rol Entidad Nombre 

Gerente de RRHH CML Ana Barrientos 

Sponsor CML Jesús Arias 

Jefe de RRHH CML José Brancacho 

Jefe de Sistemas CML César Castillo 

 

Personas autorizadas para aprobar cambios en el Cronograma 

Cargo / Rol Entidad Nombre 

Gerente de RRHH CML Ana Barrientos 

Jefe de Sistemas CML César Castillo 
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3.1. Procedimientos de Gestión de Cambio al Cronograma 

Cualquier requerimiento que implique cambios (adición o 

reducción) en el desarrollo cronograma será tratado de la 

siguiente manera: 

Primer Caso: 

 Se envía la solicitud de cambio del cronograma especificando 

el cambio y la justificación del mismo a partir de una solicitud 

de un interesado del proyecto.  

 

 Se convoca a una reunión de análisis interna del cambio 

solicitado. 

 

  Se elaborará un Análisis de Impacto del cambio del Alcance 

por efecto del cambio del cronograma que se encuentra en el 

formato de Solicitud de Cambio. 

 

 Se comunica al Jefe del Proyecto de CML el cambio 

solicitado y el impacto en el proyecto. 

 

 Se convoca a reunión a fin de informar el impacto de la nueva 

solicitud de cambio por efecto del cambio del cronograma. 

 

 El Jefe del Proyecto de CML convoca a una reunión con los 

interesados del proyecto para revisar el tema y exponer sus 

planteamientos en relación al impacto dentro del proyecto. 

 

Segundo Caso: 

 Se envía la solicitud de cambio del cronograma especificando 

el cambio y la justificación del mismo a partir de una solicitud 

de un interesado del proyecto.  

 

 El Jefe del Proyecto  (Sandra Espiell) convoca a su equipo 

funcional y a su equipo técnico (Comité Técnico - Funcional) 

para una reunión de análisis interna del cambio solicitado. 

 

 El Jefe del Proyecto  (Sandra Espiell) elabora una Análisis de 

Impacto del cambio del Alcance por efecto del cambio del 

cronograma que se encuentra en el formato de Solicitud de 

Cambio. 

 

 El Jefe del Proyecto de  CML le comunica al Jefe del 

Proyecto de  RS el cambio solicitado y el impacto en el 

proyecto. 
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C) Costo – Plan de Gestión de Costo 

Este documento plasma las políticas, los procedimientos que 

permiten planificar, desarrollar y controlar los costos del proyecto. 

Proporciona una guía y dirección sobre cómo se gestionará los 

costos del proyecto. (Ver Formato Nº 17) 

1. Cuadros del Costo 

TABLA 177 - CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

 

2. Formas de Pago 
 

La forma de pago del proyecto, será definido con acuerdo de 

ambas partes, tanto de la empresa solicitante del proyecto como 

del Equipo encargado del proyecto. 

El pago del proyecto será conforme a los siguientes avances: 

FORMA DE PAGO 

FASES PAGO MEDIDO EN (%) 

1.- Inicio 15% 

2.- Planificación 15% 

CAJA METROPOLITANA FACTOR PLANILLA 1.6
REEMPLAZO DE 

VACACIONES
1

DURACION DEL 

SERVICIO (MESES)
18

PROYECTO TIPO CAMBIO 2.783

ANALISTAS PROGRAMADORES SUELDO MOVILIDAD OTROS COSTO MENSUAL COSTO TOTAL

PROGRAMADOR POWER BUILDER 1,000.00S/.            1,600.00S/.            28,800.00S/.     

Sub Total 1 1,600.00S/.            28,800.00S/.     

574.92$                   10,348.54$        

GESTIÓN DEL SERVICIO SUELDO MOVILIDAD OTROS COSTO MENSUAL COSTO TOTAL

JEFE DE PROYECTO 1,500.00S/.            2,400.00S/.            43,200.00S/.     

-S/.                      -S/.                  

Sub Total 2 2,400.00S/.            43,200.00S/.     

862.38$                   15,522.82$        

VARIOS CANTIDAD COSTO UNITARIO OTROS COSTO MENSUAL COSTO TOTAL

Movilidades 1 2.00$                       2.00$                       36.00$                 

Costo del servicio RPC 1 10.00$                     10.00$                     180.00$              

Internet 1 -$                         -$                         -$                     

Sub Total 3 33.40S/.                  601.13S/.           

12.00$                     216.00$              

CONTINGENCIAS 10% 163.34S/.               2,940.11S/.       

58.69$                     1,056.45$           

COSTO TOTAL 4,196.74S/.            75,541.24S/.     

1,507.99$               27,143.82$        

Soles Dólares Soles Dólares

MARGEN PRECIO DE COSTO 4,196.74S/.            1,507.99$                75,541.24S/.         27,143.82$        

40.05% UTILIDAD 2,803.26S/.            1,007.28$                50,458.76S/.         18,131.07$        

PRECIO DE VENTA 7,000.00S/.            2,515.27$                126,000.00S/.       45,274.88$        

MENSUAL TOTAL
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FORMA DE PAGO 

FASES PAGO MEDIDO EN (%) 

3.- Ejecución 20% 

4.- Seguimiento y Control 20% 

5.- Cierre 30% 

100%  

 

 

3. Gestión de Cambio del Costo 
 

La Gestión de Costos asegura que las tareas se lleven a cabo 

dentro de los rangos económicos impuestos (presupuesto del 

proyecto o recursos asignados para la actividad 

correspondiente). 

La estimación de costos de las actividades del cronograma 

implica desarrollar una aproximación de los costos de los 

recursos necesarios para completar cada actividad del 

cronograma. Al hacer la aproximación de los costos, el 

estimador debe considerar las posibles causas de variación, 

incluyendo los riesgos.  

 

NIVEL DE 
DESVIACIÓN 

RANGO 
(Soles) 

ACCIONES A TOMAR 

Alta >4,000 
Analizar los motivos de sobrecosto 
para tomar acciones correctivas 
urgentes. 

Media 
>=1,500 y 

<4,000 
Analizar los motivos de sobrecosto 
para tomar acciones correctivas. 

Baja <1,500 

Analizar los motivos de sobrecosto 
para tomar acciones correctivas 
necesarias para alinear el 
proyecto. 

 

 
 

D) Calidad – Plan de Gestión de la Calidad 

Este documento plasma la forma como se implementarán las 

políticas de calidad para la organización. Además describe la 

manera como el equipo del proyecto planea cumplir los requisitos de 

calidad establecidos para el proyecto. (Ver Formato Nº 19).  

1. Aseguramiento de la Calidad 
 

Este proceso permite auditar los requisitos de calidad y los 

resultados obtenidos a partir de las medidas del control de 

calidad a fin de garantizar que se utilicen los estándares de 

calidad y las definiciones operativas adecuadas. Contribuye al 
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estado de certeza sobre la calidad, mediante la prevención de 

defectos a  través de los procesos de planificación o de 

inspección de defectos durante la implementación del trabajo en 

curso. 

Conceptos relacionados: 

 Testing, es el proceso de ejecución de un sistema con la 

intención de encontrar defectos, incluyendo la 

planificación de las pruebas previo a la ejecución de los 

casos de prueba. Testing = “Control de Calidad”. 

 El aseguramiento de calidad se hará monitoreando 

continuamente la performance del trabajo, los resultados 

del control de calidad, y sobre todo las métricas. 

 De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier 

necesidad de auditoría de procesos, o de mejora de 

procesos. 

 Los resultados se formalizarán como solicitudes de 

cambio y/o acciones correctivas/preventivas. 

 Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, 

y/o acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado 

y hayan sido efectivas. 

 

2. Control de la Calidad 

 
 Procesos de Revisión de Pares 

La revisión de pares es un proceso que consiste en la 

revisión de los entregables por parte de colegas del autor del 

entregable o personas especialista y experimentadas.  

 Procesos de Pruebas Unitarias 

Aquellas realizadas para la constitución de un componente 

de Software testeable. 

 Procesos de Pruebas de Integración 

Son aquellas pruebas que se realizan para comprobar el 

correcto ensamble de los módulos e interfaces del sistema. 

 Procesos de Pruebas del Sistema 

Esta prueba permite asegurarnos que los componentes 

satisfacen los requerimientos, estándares y que el producto 
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se viene construyendo correctamente para su entrega al 

cliente. Esto se realiza habiéndose ya realizado las pruebas 

de cada componente de software por individual y en 

conjunto.  

Las pruebas del Sistema permiten verificar si el sistema será 

suficientemente operativo frente a los volúmenes de 

información esperados, a condiciones extremas que se 

identificaron previamente. Se pueden ejecutar las siguientes 

pruebas las cuales serán definidas en el plan de pruebas: 

 Prueba de performance (Para verificar que el software 

cumple los requerimientos de tiempo de respuesta y 

capacidad. Una forma de efectuarlo es respecto al 

volumen grande de datos almacenados). 

 Prueba de configuración (En el caso en que el software 

tenga diversos ambientes de instalación, conviene 

verificar si el software podrá ejecutarse en diversas 

configuraciones). 

 Prueba de usabilidad (Para verificar qué tan fácil resulta 

a los usuarios finales aprender y usar el software, de 

acuerdo a la documentación del usuario, que tan 

efectivamente permite soportar las tareas del usuario). 

 Prueba de instalación (Para verificar si el software puede 

ser instalado en el entorno final, y de acuerdo a los 

requerimientos de hardware, y según los procedimientos 

de instalación definidos) 

 

 Procesos de Pruebas de Aceptación  

Las pruebas de aceptación revisan que el sistema satisfaga 

las necesidades del cliente. Está a cargo del cliente o de 

alguien que lo represente, según lo indicado en el Plan de 

pruebas, y se ejecuta en un entorno igual o equivalente al de 

producción.  

 

E) Recursos Humanos – Plan de Gestión de RRHH 

Este documento permite identificar y documentar los roles dentro de 

un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las 
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relaciones de comunicación, además de determinar  un esquema de 

administración de personal. (Ver Formato Nº 22). 

1. Organización del Proyecto 
 

El proyecto contará con un esquema de organización y 

administración flexible, ágil y que facilite el flujo de información y 

la toma de decisiones en forma oportuna, para permitir el avance 

del proyecto o corregir sus desviaciones. 

GRÁFICO 11 – ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

2. Roles y Responsabilidades 

En este punto se detallaran los roles y responsabilidades que 

deben tener cada integrante del proyecto para un mejor 

desempeño en la ejecución de las tareas dentro del Proyecto. 

(Ver Formato Nº 22) 

2.1. Rol: 

La función asumida por o asignada a una persona en el ámbito 

del proyecto. Autoridad. El derecho de asignar los recursos del 

proyecto, tomar decisiones, firmar aprobaciones, aceptar 

entregables e influir sobre otras personas para llevar a cabo el 

trabajo del proyecto.  
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2.2. Responsabilidad: 

Las tareas asignadas y el trabajo que se espera que realice un 

miembro del equipo del proyecto a fin de completar las 

actividades del mismo. 

 

3. Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) 
 

En la siguiente matriz mostraremos las personas del equipo del 

proyecto que interviene por cada sistema y su rol, su intervención 

se dará en distintas etapas del proyecto en mayor o menor grado.  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha 
 

Estado Motivo 

0.1 Sandra Espiell Juan Soria 22/08/2014 En Revisión Versión original 

1.0 Sandra Espiell Juan Soria 30/08/2014 Aprobado Versión original 

 

MMAATTRRIIZZ  DDEE  AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  ((RRAACCII))  

  
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

Diseño e Implementación del Sistema de Control de 
los Procesos del área de Planillas en la Empresa 

Caja Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

  
ENTREGABLES ROLES / PERSONAS 

 SP JS JP DE CCC 

1.1.1 Gestión del Proyecto      

1.1.1.1 Inicio      

1.1.1.1.1 Desarrollar Acta de 

Constitución 

A  R   

1.1.1.1.2 Desarrollar Matriz de 

Interesados 

A  R   

1.1.1.1.3 Kick - Off A  R   

1.1.1.2  Planificación   R   

1.1.1.2.1 Desarrollar el Plan de 

Dirección del Proyecto 

  R   

1.1.1.2.1.1 Desarrollar enunciado 

del plan de dirección de proyecto 

  R   

1.1.1.2.1.1.1 Reunión de 

Identificación de requerimientos 

A A A R  

1.1.1.2.1.1.2 Desarrollar 
A A A   
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ENTREGABLES ROLES / PERSONAS 

 SP JS JP DE CCC 

Enunciado del Alcance 

1.1.1.2.1.1.3 Crear EDT   R   

1.1.1.2.1.1.4 Desarrollar 

Diccionario de EDT 

  R   

1.1.1.2.1.1.5 Definir Actividades   R   

1.1.1.2.1.1.6 Secuenciar 

Actividades 

  R   

1.1.1.2.1.1.9 Desarrollar 

Cronograma 

  R   

1.1.1.2.1.1.10 Desarrollar plan de 

gestión de costos 

  R   

1.1.1.2.1.1.11 Estimar costos de 

los recursos de la actividad 

  R   

1.1.1.2.1.1.12 Determinar 

Presupuesto 

  R   

1.1.1.2.1.1.13 Planificar Gestión 

de Calidad 

  R   

1.1.1.2.1.1.14 Planificar Gestión 

de Recursos Humanos 

  R   

1.1.1.2.1.1.15 Planificar Gestión 

de Comunicaciones 

  R   

1.1.1.2.1.1.16 Planificar Gestión 

de Riesgos 

  R   

1.1.1.2.1.1.17 Identificar riesgos   R   

1.1.1.2.1.1.20 Planificar 

respuesta a riesgos 

  R   

1.1.1.2.1.1.21 Planificar Gestión 

de adquisiciones 

  R   

1.1.1.2.1.1.22 Planificar Gestión 

de Interesados 

  R   

1.1.1.2.1.1.23 Planificar la 

Gestión de Cambios 

  R  R 

1.1.1.2.1.1.24 Planificar la 

Gestión de la Configuración 

  R   

1.1.1.2.1.2 Revisar Plan de 

Dirección de Proyecto 

  R   
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ENTREGABLES ROLES / PERSONAS 

 SP JS JP DE CCC 

1.1.1.2.1.2.1 Reunión de 

Presentación de Plan de 

Dirección de Proyecto 

  R   

1.1.1.2.1.2.2 Realizar Acta de 

reunión  

  R   

1.1.1.2.1.3 Aprobar Plan de 

Dirección de Proyecto 

  R   

1.1.1.2.1.3.1 Generar Línea Base 

de Tiempo 

  R   

1.1.1.2.1.3.2 Generar Línea Base 

de Costos 

  R   

1.1.1.2.1.3.3 Generar Línea Base 

de Alcance 

  R   

1.1.1.2.1.3.4  Generar Línea 

Base de Calidad 

  R   

1.1.1.3 Ejecución, Seguimiento y 

Control 

  R   

1.1.1.3.1 Desarrollar Informes de 

Seguimiento del Proyecto 

  R   

1.1.1.3.2 Desarrollar Informes de 

Aseguramiento de Calidad 

  R   

1.1.1.3.3 Desarrollar el Control 

Integrado de Cambios 

  R  C 

1.1.1.4 Cierre      

1.1.1.4.2 Cerrar el Proyecto A C R  C 

1.2 Ingeniería      

1.2.1 Construccion de 

Herramienta 

   R  

1.2.1.1 Incepción      

1.2.1.1.1 Desarrollo de 

Documento de Alcance 

  R R  

1.2.1.2 Elaboración      

1.2.1.2.1 Desarrollar Documento 

de Análisis 

     

1.2.1.2.1.1 Gestión de Seguridad   I R  

1.2.1.2.1.3 Gestión de Reportes   I R  
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ENTREGABLES ROLES / PERSONAS 

 SP JS JP DE CCC 

1.2.1.2.2 Desarrollo de 

Documento de Arquitectura 

  A R  

1.2.1.2.2.1 Gestión de Seguridad   I R  

1.2.1.2.2.3 Gestión de Reportes   I R  

1.2.1.2.3 Desarrollar Documento 

de Casos de Prueba 

  I R  

1.2.1.2.3.1 Gestión de Control 

Local 

     

1.2.1.3 Construccion      

1.2.1.3.1 Elaborar Plan de 

Capacitación 

   R  

1.2.1.3.1.1 Gestión Humana    R  

1.2.1.3.1.2 Administración    R  

1.2.1.3.2 Certificar Ambiente de 

Pruebas de Calidad 

 A A R  

1.2.1.3.2.1 Gestión de Control 

Local 

   R  

1.2.1.4 Transición      

1.2.1.4.1 Certificar Ambiente de 

Producción 

 A A R  

1.2.1.4.1.1 Despliegue de 

Aplicación en Ambiente 

Productivo 

  C R  

1.2.1.4.2 Certificar Capacitación 

a Usuarios Finales 

 A A R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLES DEL EQUIPO 

SP = SPONSOR 

JP = JEFE DE PROYECTO 

JS = JEFE DE SISTEMAS 

DE= DESARROLLADOR 

CCC = COMITÉ DE CONTROL DE 

CAMBIOS 

INCLUIR ESTOS DATOS EN LA TABLA 

SUPERIOR 

LEYENDA 

R = RESPONSABLE 

C = COMUNICA 

I = INFORMA 

A = APRUEBA 

INCLUIR ESTOS DATOS EN LA 

TABLA SUPERIOR 
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F) Comunicaciones – Plan de Gestión de las Comunicaciones 

La planificación de las comunicaciones (que tendrán lugar dentro del 

desarrollo del proyecto) permite asegurar la oportuna y apropiada 

generación, recopilación, diseminación, almacenamiento y 

disposición de la información del proyecto. Provee relaciones entre 

las personas, ideas e información necesarias para alcanzar el éxito.   

Todos los involucrados en el proyecto deben estar preparados para 

enviar y recibir comunicaciones en el “lenguaje” del proyecto y 

deben comprender como las comunicaciones afectan positiva o 

negativamente al proyecto. (Ver Formato Nº 24) 

 

1. Directorio de los Stakeholders 

 

Ver formato Nº 23 para mayor detalle. 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

ROL EN EL PROYECTO UNIDAD/AREA A LA QUE 

PERTENECEN 

ORGANIZA

CIÓN 

MILAGROS SARAVIA Comité del Proyecto Dirección Interna CML 

JESÚS ARIAS Patrocinador del Proyecto Sub Gerente General CML 

ANA BARRIENTOS Usuario Líder Dpto. de Gestión de RRHH CML 

CÉSAR CASTILLO Líder de Proyecto Departamento de Sistemas CML 

JOSÉ BRANCACHO Usuario Responsable Dpto. de Gestión de RRHH CML 

IVAN AGUIRRE Analista de Sistema Departamento de Sistemas CML 

DANILO FLORES Usuario Ejecutor Dpto. de Gestión de RRHH CML 

FELIX SOLDEVILLA Usuario Ejecutor Dpto. de Gestión de RRHH CML 

JOSÉ QUISPE Usuario Ejecutor Dpto. de Gestión de RRHH CML 

SANDRA ESPIELL Jefe de Proyecto - UAP 

 

 

2. Medios de Comunicación 
 

Para un manejo y control óptimo del proyecto en cada una de 

sus fases de desarrollo se ha considerado mantener 

permanentemente informados sobre el estado de los 

entregables, avances del proyecto, problemas identificados y 

soluciones propuestas; para tal fin se ha acordado con el cliente 

los siguientes medios: 
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a. Comunicación Escrita  

 
i. Actas de Reunión 

ii. Actas de Conformidad de Requerimiento 

iii. Acta Aceptación Casuística 

iv. Acta Cierre de Proyecto 

v. Acta Conformidad Documento de Análisis 

vi. Acta de Cierre de Fase 

vii. Acta de Conformidad 

viii. Acta de Inicio de Proyecto 

ix. Acta de Instalación 

x. Acta de Recopilación de Información 

xi. Checklist Carga de Data 

xii. Checklist Entrenamiento 

xiii. CheckList QA 

xiv. Cronograma de Capacitación 

xv. Cronograma de Proyecto 

xvi. Cuestionario Revisión de Pares DAS 

xvii. Cuestionario Revisión de Pares Desarrollo 

xviii. Cuestionarios de Inicio de Proyecto 

xix. Especificación de Requerimientos de Software 

xx. Flujo Procedimiento 

xxi. Informe de Riesgos 

xxii. Informe de Avance Cliente 

xxiii. Formato de Pruebas de Requerimientos 

xxiv. Guía de Casuística 

xxv. Guía de Configuración 

xxvi. Guía de Programación 

xxvii. Hoja de Asistencia 

xxviii. Informe de Capacitación 

xxix. Informe de Pase a Producción 

xxx. Informe de Plan de Capacitación 

xxxi. Listado de Lecciones Aprendidas del Proyecto 

xxxii. Listado de Requerimientos del Proyecto 

xxxiii. Listado General de Documentos del Proyecto 

xxxiv. Plan de Proyecto 

xxxv. Plantillas de Carga 

xxxvi. Presupuesto Proyecto 
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xxxvii. Solicitud de Trabajo 

xxxviii. Solución Técnica 

xxxix. WBS 

 

b. Comunicación vía Correo Electrónico 

 
El uso del correo electrónico se dará en todas las fases del 

proyecto y servirá sólo como medio facilitador de la 

comunicación generada por el proyecto. 

Información, 

eventos, 

documentos 

 

Asunto 

 

Para 

 

Con copia 

Informes de 

Estado 

Nombre del 

Proyecto: Informe 

de Estado N° X 

dd/mm/yyyy 

Jefe de 

Proyecto 

CML 

Ninguno. El JP de 

CML o JP de UAP 

es responsable de la 

distribución del 

documento. 

Acta de 

Reunión 

Nombre del 

Proyecto: Acta de 

Reunión N° X  

dd/mm/yyyy 

Jefe de 

Proyecto 

del Cliente 

Ninguno. El JP de 

CML o JP de UAP 

es responsable de la 

distribución del 

documento. 

 

 

c. Procedimientos para Aceptación Formal del Documento: 

Para toda documentación escrita (Entregable del Proyecto, 

Acta de Reunión, Informe de Estado), el procedimiento a 

seguir para su aceptación formal es el siguiente: 

- Enviar por correo electrónico las últimas versiones de los 

documentos a entregar al Jefe del Proyecto del CML. 

- CML deberá dar la conformidad de los documentos 

enviados por correo electrónico. 

- CML deberá imprimir los documentos conformados por el  

SCPAP como también el acta de aprobación del 

producto. 

- Conseguir el visado de los documentos impresos (dos 

ejemplares) por parte de la Unidad de Tecnología de la 

Información y la Gerencia de RRHH, como también la 

firma del  acta de aprobación del documento. 
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- Una vez visados los documentos impresos (dos 

ejemplares) con el acta de aprobación del producto, se 

debe entregar al Gerente de RRHH de CML. 

- Archivar el cargo generado (UAP). 

- Comunicar por correo electrónico la aceptación total de 

los documentos (CML – UAP). 

  

G) Riesgos – Plan de Gestión de Riesgos 

Establece políticas y acciones para mitigar y transferir los riesgos 

durante el ciclo de vida del proyecto. (Ver Formato Nº 25). 

1. Fuentes de Riesgo 
 

TABLA 188 - FUENTES DE RIESGO 

 

FUENTES DE RIESGO RIESGOS  

Usuarios del Cliente: Muchas 

veces los usuarios son la 

principal fuente generadora de 

riesgos. Debido a su poca 

participación, actitud negativa, 

poca colaboración, etc. 

- Poca información al momento de realizar 

el levantamiento de información durante 

las entrevistas con los usuarios. 

- Escasa o nula participación de los 

interesados del proyecto durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

Forma de Trabajo: Está 

relacionado a la forma de 

trabajar y los procesos que se 

ejecutan durante el desarrollo del 

proyecto 

- Pérdida de información relacionada a la 

Gestión o Ingeniería del Proyecto. 

- Estimaciones imprecisas del tiempo de 

desarrollo de las actividades del proyecto. 

- Modificación del cronograma del proyecto 

por retrasos en el proyecto. 

- No contar con un repositorio de la 

documentación de los entregables del 

proyecto. 

- Realizar un Aseguramiento de Calidad 

defectuoso. 

Cambios en el Entorno: - Cese de los usuarios responsables. 

- Los usuarios se encuentren de 

vacaciones. 

- Se realicen cambios en la Gerencia. 

Leyes y Regulaciones: - Se promulguen nuevas leyes para la 

forma de cálculo de las boletas. 

Tecnología: - Hardware y Software inadecuado en el 

ambiente de desarrollo de  

PRODUCCION. 

- Interfaces de usuario incompatibles con la 

funcionalidad requerida. 

- Complejidad en el desarrollo de la 
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FUENTES DE RIESGO RIESGOS  

implementación del proyecto. 

 

 

2. Matriz de descomposición de Riesgos (RBS) 
 

Se realiza una descripción detallada de los riesgos identificando 

cuales serían los entregables, procesos, actividades que se 

verían afectados con la ocurrencia de dichos riesgos. 

TABLA 199 – MATRIZ DE DESCOMPOSICIÓN DE RIESGOS 

Nº Riesgo Responsable 
Afectados y/o 

consecuencias 

1 
Problemas de levantamiento 
de información durante las 
entrevistas con los usuarios 

Jefe del Proyecto  
Inicio del proyecto 
Cronograma del 

proyecto 

2 

Escasa o nula participación 
de los interesados del 
proyecto durante el 
desarrollo del proyecto. 

Jefe del Proyecto  Todo el proyecto 

3 
Resistencia al cambio de 
parte de los usuarios 

Jefe del Proyecto  Todo el proyecto 

4 
Cese de algún personal del 
equipo técnico  

Jefe del Proyecto  
Tiempo del 

Proyecto, costos 

5 
Ausencia temporal o total de 
los miembros del equipo 
técnico del proyecto. 

Jefe del Proyecto  Todo el proyecto 

6 

Falta de adecuada 
capacidad técnica del 
personal del equipo de 
proyecto SCPAP 

Jefe del Proyecto  Todo el proyecto 

7 
Fricciones entre el Gerente 
del proyecto y el Sponsor 

Jefe del Proyecto,  
Sponsor 

Alcance del 
proyecto, calidad 

del proyecto 

8 

Pérdida de información 
relacionada a la Gestión o 
Ingeniería del Proyecto por 
fallas humanas o técnicas 

Jefe del Proyecto,  
Sponsor 

Todo el proyecto, 
Repositorios de 

información 

9 

Modificación del cronograma 
del proyecto por solicitudes 
de cambio al alcance del 
proyecto 

Jefe del Proyecto 
Todo el Proyecto, 
Costos y tiempo. 

10 
Los entregables, no sean 
emitidos en la fecha pactada 

Jefe del Proyecto 
Ejecutable del 

proyecto 

11 
No contar con un repositorio 
de la documentación de los 
entregables del proyecto 

Jefe del Proyecto 
Entregables, 

Documentación. 

12 
Realizar un Aseguramiento 
de Calidad defectuoso 

Jefe del Proyecto 
Producto del 

proyecto 

13 
Pérdida de tiempo en el 
inicio difuso del proyecto 

Jefe del Proyecto,  
Sponsor 

Cronograma del 
Proyecto, costos 
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Nº Riesgo Responsable 
Afectados y/o 

consecuencias 

14 
Recortes presupuestarios al 
proyecto 

Sponsor Todo el proyecto 

15 
El desarrollo orientado a la 
investigación 

Jefe del Proyecto 
Retrasos, el 
producto del 

proyecto 

16 
Demasiados cambios en el 
alcance del proyecto 

Jefe del Proyecto 
Todo el proyecto, 
Costos elevados 

17 
Cambiar herramientas de 
desarrollo a mitad del 
proyecto 

Jefe del Proyecto 
Todo el proyecto. 

Fracaso del 
proyecto. 

18 
Hardware y Software 
inadecuado en el ambiente 
de desarrollo del Proyecto   

Jefe del Proyecto 

Todo el proyecto, 
Entregables del 

Producto 
 

19 
Interfaces de usuario 
incompatibles con la 
funcionalidad requerida 

Jefe del Proyecto 
Todo el Proyecto 

Producto 

20 
Complejidad en el desarrollo 
de la implementación del 
proyecto 

Jefe del Proyecto 
Todo el proyecto, 
Puesta en Marcha 
del Producto final 

 

 

3. Categorías, riesgos para priorizar y levantar riesgos 
 

Para la priorización y análisis del riesgo se tomará en cuenta la 

probabilidad y el impacto que pueden generar cada una de 

ellas un riesgo dentro del proyecto. 

El siguiente cuadro muestra los valores en donde se puede 

identificar y priorizar los riesgos del proyecto, la cual resulta del 

cálculo de multiplicar el valor del nivel de probabilidad del 

impacto (Baja = 0.25, Media = 0.50 y Alta = 0.75) por el valor 

del nivel de impacto (10, 40, 80). Si analizar el ejemplo descrito 

en el punto 11.4.2 el valor es 60, considerado como un riesgo 

con prioridad alta por encontrarse en la zona de color rojo. 

Probabilidad Amenazas 

0.25 2.5 10 20 

0.50 5 20 40 

0.75 7.5 30 60 

 

10 40 80 

Impacto 

 
Priorización de Riesgos: 

 Rojo: Prioridad Alta 
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 Amarillo: Prioridad Media 

 Verde: Prioridad Baja 

 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN INVOLUCRADOS 

Levantamiento 

de Información 

de Riesgos 

Se llevara a cabo 

semanalmente, teniendo como 

fuentes de Información a los 

miembros del equipo del 

proyecto y  al personal del 

cliente. Este levantamiento de 

riesgos se llevara a cabo en la 

reuniones de comité 

ejecutivo, operativo y de 

Miembros del Equipo del 

Proyecto 

 Jefe de Proyecto 

(Responsable de 

levantamiento de riesgos). 

 Miembros del equipo del 

proyecto (Fuente de 

Información) 

 Personal del cliente (Fuente 

de Información) 

Distribución de 

la Información 

de Riesgos 

Identificados los riesgos del 

proyecto se deberá comunicar a 

través del informe de estado 

los riesgos que se han 

identificado. 

 Jefe de Proyecto 

(Responsable de Distribución 

de riesgos) 

 Miembros del equipo del 

proyecto (Receptores de 

Información) 

 Personal del cliente 

(Receptores de Información) 

 

 

4. Estrategia para la Respuesta de los Riesgos 
 

Existen cuatro estrategias de  respuesta al riesgo:  

 Transferencia: A veces lo que un riesgo es en una parte 

del proyecto, no lo es en otra parte, por lo que puede 

trasladarse a otra parte.  

La transferencia del riesgo, consiste en buscar transferir 

sus consecuencias a un tercero, junto con la 

responsabilidad de la respuesta al riesgo. Transferir el 

riesgo es simplemente dar la responsabilidad de su 

gestión a otro, pero no lo elimina. Lo que se busca es 

que el tercero pueda tener experiencia particular que le 

permita ejecutar el trabajo, como por ejemplo si no se 

tiene personal experto para la ejecución del testeo, 

entonces es preferible contratar a un proveedor que 

tenga la experiencia de realizar esa actividad. 

 



108 
 

 Mitigación: En la mayoría de los casos, este es el 

enfoque que se toma para combatir al riesgo. La 

mitigación busca reducir la probabilidad y/o impacto de 

un evento de riesgo adverso, a un nivel aceptable.  

 

 Evasión: La evasión del riesgo consiste en no realizar 

actividades arriesgadas para proteger los objetivos del 

proyecto.  

 

 Aceptación: Esta técnica indica que el equipo del 

proyecto ha decidido no cambiar el plan del proyecto 

para manejar un riesgo o no es capaz de identificar una 

estrategia de respuesta apropiada. Para una mejor 

elección se divide en dos categorías: 

 

o Aceptación Activa: Puede incluir el desarrollo de 

un plan de contingencia a ejecutar, por si el 

riesgo ocurriera. 

o Aceptación Pasiva: No requiere acción, dejando 

al equipo del proyecto tratar los riesgos conforme 

se conviertan en problemas. 

 

 

5. Identificación, Seguimiento y Control de los Riesgos 
 

Ver Formato N° 27 – Plan de Respuesta al Riesgo 

H) Adquisiciones – Plan de Gestión de Adquisiciones 
 

No se llevará un control debido a que todo será proporcionado por la 

Empresa CML. (Ver Formato 29) 

I) Interesados del Proyecto – Plan de Gestión de Interesados 

Se describe el trabajo que debe realizar el Jefe de Proyecto para 

involucrar y comprometer a los interesados en las decisiones clave y 

actividades del proyecto.  

Incluye los procesos necesarios para identificar a todos los actores, 

analizando sus requisitos, intereses y expectativas, así como sus 

niveles de interés, importancia e influencia sobre el proyecto, con el 

fin de desarrollar una estrategia de gestión adecuada a la 

participación que debe tener cada uno de ellos. También para 
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implementarla de manera efectiva y comprobar sistemáticamente 

que cada actor sigue comprometido con el éxito del proyecto. 

1. Interesados del Proyecto 
 

Ver formato 03. 

IDENTIFICACIÓN 

 

N° 
NOMBRE EMPRESA Y PUESTO LOCALIZACIÓN ROL EN EL PROYECTO 

INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

 

01 
Milagros 

Saravia 

CML / Dirección 

Interna 
Perú Interesado 

265-9500 

Anexo 1010 

 

02 
Jesús Arias 

CML / Sub- Gerente 

Gral. 
Perú Patrocinador 

265-9500 

Anexo 1012 

 

03 
Ana Barrientos  

CML / Gerente de 

RRHH 
Perú Interesado 

265-9500 

Anexo 1026 

 

04 
José Brancacho CML / Jefe de RRHH Perú Interesado 

265-9500 

Anexo 1025 

 

05 César Castillo 
CML / Jefe de 

Sistemas 
Perú Líder del Proyecto 

265-9500 

Anexo 1018 

 

06 
Iván Aguirre 

CML / Analista de 

Sistemas 
Perú Analista 

265-9500 

Anexo 1230 

 

07 
José Quispe 

CML / Asistente de 

RRHH 
Perú Usuario Ejecutor 

265-9500 

Anexo 1028 

 

08 
Danilo Flores 

CML / Analista de 

RRHH 
Perú Usuario Ejecutor 

265-9500 

Anexo 1028 

 

09 
Felix Soldevilla 

CML / Analista de 

Compensaciones 
Perú Usuario Ejecutor 

265-9500 

Anexo 1028 

 

10 
Ingrid Peralta 

CML / Analista de 

Compensaciones 
Perú Usuario Ejecutor 

265-9500 

Anexo 1028 

 

 

11 
Sandra Espiell 

UAP / Jefe de 

Proyecto 
Perú Jefe de Proyecto 

265-9500 

Anexo 1029 

 

 

12 
Miguel Calderón 

UAP / Asesor de 

Proyecto 
Perú 

Asesor de 

Proyecto 

265-9500 

Anexo 1029 

 

 

 

2. Equipo de trabajo del Proyecto 

 

Interesados del Proyecto (Miembros del “Comité del Proyecto”) 

Cargo Perteneciente a Responsable 
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Patrocinador CML Jesús Arias 

Líder del Proyecto CML César Castillo 

Gerente de RRHH CML Ana Barrientos 

Jefe de Proyecto UAP Sandra Espiell 

 

 

 

3. Reuniones del Proyecto 

 

a. Las reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones de 

CML. 

b. Las reuniones del Comité del Proyecto se llevarán a cabo 

cada 15 días, el primer día lunes a las 10:00 a.m., en caso 

corresponda a un día feriado será traslado al siguiente día 

hábil a la misma hora. 

c. Se presentará los Avance del Proyecto quincenalmente a los 

miembros del Comité del Proyecto. 

d. Toda reunión tiene como entregable un Acta de Reunión. Los 

documentos de informe y actas, principalmente, serán 

firmadas y aprobados por los involucrados, en el caso de que 

se envíe el acta vía correo electrónico se tiene un plazo de 2 

días para que cualquiera de las personas a las que se les 

haya distribuido los documentos puedan presentar sus 

observaciones, de no recibir ninguna observación en ese 

plazo la aprobación del acta se dará por tácita.  

 

 

3.2. Ingeniería del Proyecto 

3.2.1. Incepción 

 

A. Especificación de Requerimientos de Software 

 

 Personas que Proveerán Requerimientos 

La siguiente lista muestra aquellas personas autorizadas para 

proveer los requerimientos para el desarrollo del software: 

 

Rol Nombres Cargo Interfaces 

Sponsor Jesús Arias Sub Gerente General Todos 

Líder de Proyecto César Castillo Jefe de Sistemas Todos 
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 Requerimientos del Cliente (Alto Nivel) 

A continuación se muestra los requerimientos de alto nivel 

solicitados, se considera el estado de aceptación respectivo: 

 

TABLA 2020 - REQUERIMIENTOS DEL CLIENTES (ALTO NIVEL) 

Código Nombre Estado 

RAN-0001 Registrar Empleado Aprobado 

RAN-0002 Mantenimiento de Conceptos Aprobado 

RAN-0003 Generar Reportes Aprobado 

RAN-0004 Consultar Datos Aprobado 

RAN-0005 Generación/Emisión Boletas Aprobado 

RAN-0006 Integración con el Sistema SICMET Aprobado 

RAN-0007 Mantenimiento de Tablas Maestras Aprobado 

RAN-0008 Mantenimiento de Parámetros Aprobado 

RAN-0009 Manejo de Formulas Aprobado 

RAN-0010 Sistema Privado de Pensiones Aprobado 

RAN-0011 Entidades Financieras Aprobado 

RAN-0012 Liquidación de BBSS Aprobado 

 

 

 

 Requerimientos Funcionales 

A continuación se muestra los requerimientos funcionales que el 

sistema (SCPAP) contemplará, se considera el estado de 

aceptación respectivo: 

TABLA 21 - REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Código Nombre Descripción 

REQ-0001 Registrar Empleado 
Se debe realizar el registro de los empleados en el 
Sistema. 

REQ-0002 
Mantenimiento de 
Conceptos 

Asignación individual y masiva de conceptos a los 
trabajadores. Validación para la asignación de los 
conceptos a los trabajadores.  

REQ-0003 Generar Reportes 
Tener el detalle del cálculo realizado, asi como la 
asignación de conceptos. 

REQ-0004 Consultar Datos Consultar histórico de Boletas 

REQ-0005 
Generación/Emisión 
Boletas 

Emisión de planillas de pago de remuneraciones, 
gratificaciones, vacaciones. (UTILIDADES,CTS, 
BONOS, GRATIFICACION , AGUINALDOS y otros 
proceso que generen pagos).  

REQ-0006 
Integración con el 
Sistema SICMET 

Consulta a las tablas de los sistemas mencionados 
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Código Nombre Descripción 

REQ-0007 
Mantenimiento de 
Tablas Maestras 

Tablas de soporte al sistema SCPAP 

REQ-0008 
Mantenimiento de 
Parámetros 

Mantenimiento de todos los parámetros que afectan 
cada tipo de planilla y período. (PROCESOS 
MENSUALES, SEMESTRALES Y ANUALES)  

REQ-0009 
Manejo de 
Formulas 

Se realizará la configuración de fórmulas para cálculo de 
las planillas 

REQ-0010 
Sistema Privado de 
Pensiones 

Registro de AFP, tope de seguro, aporte obligatorio, 
comisión variable, prima de seguro. 

REQ-0011 
Entidades 
Financieras 

Entidades financieras (Bancos): cuentas bancaria para 
depósito de remuneraciones por trabajador.  

REQ-0012 
Liquidación de 
BBSS 

Liquidación de beneficios sociales por cese del 
trabajador y emisión de planillas de liquidación de 
beneficios sociales. 

 

 

 Requerimientos No Funcionales 

A continuación se muestra los requerimientos no funcionales que el sistema 

(SCPAP) tomará en cuenta para su desarrollo. El orden secuencial y 

correlativo se especifica en el archivo: 

Matriz_Trazabilidad_Requisitos_SCPAP.xls 

 

TABLA 22 - REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Código Nombre Descripción Tipo 

RNF-0001 
Los reportes se exportan a 

formato Excel. 

Los reportes se generan en 

Excel 

Interfaz 

interna 

RNF-0002 
Las boletas deberán lleva el 

logo de la empresa. 

Para que los usuarios se sientan 

identificados con el sistema 

Interfaz 

interna 

RNF-0003 

En las pantallas, se pueda 

distingir los datos obligatorios de 

los opcionales. 

Para diferenciar el ingreso de 

datos 

Interfaz 

interna 

RNF-0004 Debe ser fácil de usar. Debe ser fácil de usar Usabilidad 

RNF-0005 Acceso mediante usuario. 

El ingreso al Sistema estará 

restringido bajo un usuario y 

contraseña. 

Seguridad 

RNF-0006 Manejo de Información. 

El Sistema deberá soportar el 

manejo de gran cantidad de 

información durante su proceso. 

Rendimiento 

RNF-0007 Manuales de Sistema y Usuario. 

El sistema debe contar con 

manuales de usuario 

estructurados adecuadamente. 

Usabilidad 

RNF-0008 El Sistema deberá ser confiable. El Sistema deberá ser rápido Confiabilidad 
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B. Modelo de Datos 

Ver Formato 25. 

 

C. Casos de Uso del Sistema 

 

 Definición de actores 

Para este caso el conjunto de roles detectados se corresponde 

con el conjunto de actores del sistema. 

 

GRÁFICO 12 – ACTORES DEL SISTEMA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

GRÁFICO 13 – DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO 14  

 

 

 

 Casos de Uso y Grupos funcionales del Sistema 

Existen numerosas propuestas para organizar el modelo de casos de 

uso, en este caso se utiliza la agrupación basada en las áreas que 

participan en el proceso de registro de clientes. Para cada área, 

agruparemos los casos de uso según la funcionalidad que puede 

invocar.  

CUS NOMBRE DEL CUS 

Generar Planillas 

CUS 01 Abrir Proceso 

CUS 02 Calcular planilla 

CUS 03 Gratificación 

CUS 04 CTS 

CUS 05 Vacaciones 

CUS 06 Cerrar Proceso 

CUS 07 Visualización de Reportes (Boletas) 

Registrar Empleado 

CUS 08 Nuevo Empleado 

 

 CUS 01: Abrir Proceso: 
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CASO DE USO: 01: ABRIR PROCESO 

TERMINOS DEFINICIÓN 

Objetivo Iniciar los procesos tales como: Planilla Mensual, Liquidación, 
Provisiones, entre otros. A la vez que se configuran los datos del 
personal al igual que los parámetros necesarios. Todo esto 
necesario para la generación de  la planilla. 

Nivel Principal 

Condiciones - 

Actores Auxiliar de nómina 

Evento  Crear el proceso que va a generar la planilla. 

Descripción Se inicia cuando el Auxiliar de nómina crea un proceso asociado 
a un periodo.  

Relación con otro 
Caso de Uso 

- 

Validaciones      Proceso anterior debe estar cerrado. 

Salidas Proceso creado. 

Conceptos asignados 

Observaciones      - 

Comentarios de 
Diseño 

     - 

 

 

 

 CUS 02: Calcular Planilla 
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CASO DE USO: 02: CALCULAR PLANILLAS 

TERMINOS DEFINICIÓN 

Objetivo Permitir realizar los cálculos respectivos de la planilla, al igual 
que la revisión y la generación de los archivos correspondientes a 
los actores. 

Nivel Principal 

Condiciones Los conceptos del personal deben estar registrados, el proceso 
debe estar abierto y las vacaciones, préstamos y otros ya deben 
estar registrados. 

Actores Responsable de nómina 

Generador de nómina 

Asistente Contable designado a RRHH. 

SUNAT. 

Bancos 

AFP 

Evento  Calcular la planilla de pago del personal. 

Descripción Este evento tiene su origen cuando la unidad de Recursos 
Humanos genera la planilla del personal, ésta puede ser la 
planilla mensual y la liquidación. 

Luego, se realizan las revisiones correspondientes a través de 
reportes. Como último paso se enviará la información a AFP y se 
pagarán los impuestos a SUNAT y otros. El cálculo de las 
planillas también se emplea para el cálculo de las provisiones. 

Relación con 
otro Caso de 
Uso 

 

- 

Validaciones Debe validar la planilla generada. 

Salidas Planilla Generada 

Observaciones  

Comentarios de 
Diseño 
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          Normativa aplicable 

 Decreto Legislativo Nro. 713 -  Legislación sobre descansos 

remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de 

la actividad privada. 

 Decreto Supremo Nro. 12-92-TR - Reglamento de la Ley sobre 

Descansos Remunerados. 

 Ley Nº 27735 - Ley que regula el otorgamiento de las 

Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la 

Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad. 

 Decreto Supremo Nº 001-97-TR - Compensación por Tiempo 

de Servicios. 

 Decreto Supremo Nº 004-97-TR - Reglamento de la Ley de 

CTS. 

 Ley Nº 25129   - Asignación Familiar para Trabajadores. 

 

 CUS 03: Pago de Gratificación 

 

CASO DE USO: 03: GRATIFICACIÓN 

TERMINOS DEFINICIÓN 

Objetivo Permitir realizar los cálculos y pago de la gratificación. 

Nivel Principal 

Condiciones Los conceptos del personal deben estar registrados, el 
proceso debe estar abierto. 

Actores Encargado de nómina 

Generador de nómina 
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CASO DE USO: 03: GRATIFICACIÓN 

TERMINOS DEFINICIÓN 

Banco 

Evento  Calcular la Gratificación 

Descripción Este evento tiene el fin de generar el pago de la 
gratificación del Empleado de acuerdo al tiempo que 
lleva laborando en la Entidad. 

Relación con otro 
Caso de Uso 

 

Validaciones Debe validar la Gratificación generada. 

Salidas Pago de la Gratificación 

Observaciones  

Comentarios de 
Diseño 

 

 

 

 CUS 04: Pago de CTS 

 

CASO DE USO: 04: CTS 

TERMINOS DEFINICIÓN 

Objetivo Permitir realizar los cálculos y pago de la CTS. 

Nivel Principal 

Condiciones Los conceptos del personal deben estar registrados, el 
proceso debe estar abierto. 

Actores Encargado de nómina 

Generador de nómina 

Banco 
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CASO DE USO: 04: CTS 

TERMINOS DEFINICIÓN 

Evento  Calcular la CTS 

Descripción Este evento tiene el fin de generar el pago de la CTS del 
Empleado de acuerdo al tiempo que lleva laborando en la 
Entidad. 

Relación con otro 
Caso de Uso 

 

Validaciones Debe validar la Gratificación generada. 

Salidas Pago de la Gratificación 

Observaciones  

Comentarios de 
Diseño 

 

 

   Normativa aplicable 

 Decreto Supremo Nº 001-97-TR - Compensación por Tiempo 

de Servicios. 

 Decreto Supremo Nº 004-97-TR - Reglamento de la Ley de 

CTS. 

 Ley Nº 29352 - Ley que establece la libre disponibilidad 

temporal y posterior intangibilidad de la CTS.  

 

 

 CUS 05: Vacaciones 
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CASO DE USO: 05: Vacaciones 

TERMINOS DEFINICIÓN 

Objetivo El objetivo de este caso de uso, es tener registradas y 
gestionadas las vacaciones asignadas al personal, para 
que no existan vacaciones que se les deba haber pagado 
al personal. 

Nivel Principal 

Condiciones Los conceptos del personal deben estar registrados, el 
proceso debe estar abierto. 

Actores Encargado de nómina 

Generador de nómina 

Banco 

Evento  Calcular las Vacaciones 

Descripción Este evento se inicia cuando el Encargado de Nómina o 
el Jefe de RRHH envían el rol de vacaciones pendientes 
a los Jefes de Áreas Usuarias, ellos registran las 
vacaciones correspondientes al personal. El proceso en 
forma automática leerá los datos de las fechas de 
ingreso, para definir cuantos días le corresponde a dicho 
personal. 

Si existe alguna modificación, el Jefe del Área Usuaria 
tendrá la facultad de cambiar dichos valores en las 
vacaciones. 

Este evento tiene el fin de generar el pago de la 
Vacaciones del Empleado de acuerdo a los días 
pendientes de goce. 

Relación con otro 
Caso de Uso 

Abrir Proceso 

Validaciones Debe validar el cálculo de las vacaciones generadas. 

Salidas Pago de Vacaciones. 

Observaciones        - 

Comentarios de 
Diseño 

       - 

 

 CUS 06: Cerrar el Proceso 
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CASO DE USO: PR06: CERRAR PROCESO 

TERMINOS DEFINICIÓN 

Objetivo Cierra el proceso iniciado anteriormente, esto cierra el flujo 
del proceso, al igual que no permite reprocesar la generación 
de la planilla. Este paso es irreversible. 

Nivel Principal 

Condiciones Haber revisado las planillas anteriormente generadas y que 
todos los valores sean los correctos.  

Actores Responsable de nómina 

Sunat/ Banco 

Evento  Cerrar el proceso de planillas. 

Descripción Este evento se inicia cuando el Profesional de Recursos 
Humanos o el Asistente Contable designado a RRHH cierran 
el proceso de la planilla y periodo seleccionado. Con esto, en 
forma automática actualizarán los saldos de cuenta corriente 
y los datos del Impuesto a la Renta para el siguiente periodo. 

 

Relación con 
otro Caso de 
Uso 

- 

Validaciones  

Salidas Planilla Cerrada 

Observaciones  

Comentarios de 
Diseño 

 

 

 

 CUS 07: Visualizar Boletas y Reportes 

 

CASO DE USO: PR07: Visualizar Boletas y Reportes 

TERMINOS DEFINICIÓN 

Objetivo Verificar la información generada anteriormente en los 
procesos de la planilla.  
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CASO DE USO: PR07: Visualizar Boletas y Reportes 

TERMINOS DEFINICIÓN 

Nivel Principal 

Condiciones Haber generado las Planillas y cerrado previamente los 
procesos.  

Actores Encargado de Nómina 

Sistemas 

Evento  Visualizar boletas, reportes y certificados 

Descripción Este evento se inicia cuando se ha calculado previamente los 
procesos a consultar. 

Relación con 
otro Caso de 
Uso 

- 

Validaciones  

Salidas Reportes 

Observaciones  

Comentarios de 
Diseño 

 

 

 CUS 08: Registro de Empleado 

 

CASO DE USO: PR08: Registro de Empleado 

TERMINOS DEFINICIÓN 

Objetivo El objetivo de este caso de uso, es registrar al nuevo 
empleado con todos sus datos dentro del sistema. 

Nivel Principal. 

Condiciones  

Actores Responsable de nómina 

Evento  Registrar empleado 

Descripción Este evento se inicia cuando el Responsable de 
nómina tiene los datos necesarios para poder llenar la 
ficha del empleado en el Sistema. 
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CASO DE USO: PR08: Registro de Empleado 

TERMINOS DEFINICIÓN 

Relación con otro 
Caso de Uso 

 

Validaciones  

Salidas Empleado Registrado 

Observaciones  

Comentarios de 
Diseño 

 

 

 

3.2.2. Elaboración 

 
A. Diagrama de Arquitectura 

 

GRÁFICO 14 – DIAGRAMA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA 

 

 

B. Prototipo del Sistema 

 

1. Login 
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2. Vista Principal 

 

 

 

 

3. Maestro de Empleados 
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4. Maestro de Conceptos 
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5. Generación de Planillas 

 

 

 

 

3.3. Soporte del Proyecto 

 

3.3.1.  Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 11/09/14 Versión Original 

1.0  Sandra Espiell M. Calderón M. Calderón 16/09/14 Aprobado 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de Control de los Procesos del área 
de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima 
SCPAP  

 

ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN:  

NOMBRE  

DEL ROL 

PERSONA 

ASIGNADA 
RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD 

Jefe de Proyecto 
SE 

Supervisar el funcionamiento 
de la gestión de la 
configuración 

Toda autoridad sobre el proyecto 
y sus funciones 

Equipo de 
Proyecto 

CC 
Ejecutar todas las tareas de 
gestión de la configuración 

Autoridad para operar la gestión 
de la configuración 

AB 
Auditar la gestión de la 
configuración 

Auditar la gestión de la 
configuración según indique el 
Project Manager 

Miembros del 
Equipo de 
Proyecto 

CC/ AB/ JA 

Consultar la información de 
la gestión de la configuración 
según sus niveles de 
autoridad 

Depende de cada miembro, se 
especifica para cada artefacto y 
cada CI (Ítem de configuración). 

PLAN DE DOCUMENTACIÓN:  

DOCUMENTOS Ó 

ARTEFACTOS 

FORMATO 

(E=ELECTR

ÓNICO 

H=HARD 

COPY) 

ACCESO 
RÁPIDO 

NECESARIO 

DISPONIBI

LIDAD 

AMPLIA 

NECESARIA 

SEGURIDAD DE 

ACCESO 

RECUPERACIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

RETENCIÓN 
DE 

INFORMACIÓ

N 

Project Charter E 
Físico/Dis
ponible 
Online 

A todos 
los 
stakehold
ers 

Solo Lectura 

Restaurar de 
servidor 
redundante 
en Chimbote 

Durante 
todo el 
proyecto 

Plan de 
proyecto 

E 
Físico/Dis
ponible 
Online 

A todos 
los 
Stakehold
ers 

PM 
Modificación, 
Lectura 
general 

Restaurar de 
servidor 
redundante 
en Chimbote 

Durante 
todo el 
proyecto 

Informe de 
performance 
del proyecto 

E 
Físico/Dis
ponible 
Online 

A todos 
los 
Stakehold
ers 

Lectura 
general, 
modificación 
restringida 

Restaurar de 
servidor 
redundante 
en Chimbote 

Durante 
todo el 
proyecto 

Solicitud de 
cambio. 

E 
Físico/Dis
ponible 
Online 

A todos 
los 
Stakehold
ers 

Lectura 
general, 
modificación 
restringida 

Restaurar de 
servidor 
redundante 
en Chimbote 

Durante 
todo el 
proyecto 

Log de control 
de solicitudes 

de cambio. 
E 

Físico/Dis
ponible 
Online 

A todos 
los 
Stakehold
ers 

Lectura 
general, 
modificación 
restringida 

Restaurar de 
servidor 
redundante 
en Chimbote 

Durante 
todo el 
proyecto 

Informe de 
cierre del 
proyecto. 

E 
Físico/Dis
ponible 
Online 

A todos 
los 
Stakehold
ers 

Lectura 
general, 
modificación 
restringida 

Restaurar de 
servidor 
redundante 
en Chimbote 

Durante 
todo el 
proyecto 

ITEMS DE CONFIGURACIÓN (CI):  

CÓDIGO DEL ITEM 

DE 

CONFIGURACIÓN 
 

NOMBRE DEL ITEM DE CONFIGURACIÓN 

CATEGORÍA 
(E=ELECTRÓNI

CO H=HARD 

COPY) 

FUENTE 
P=PROYECTO 

C=CONTRATISTA 
V=PROVEEDOR 

E=EMPRESA 

1.1.2.1.1.4 Documentación de Requisitos E P 
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1.2.2.1.1.3 Especificaciones de Casos de Uso E P 

1.2.2.1.2.4 Diagrama E/R E P 

1.2.4.1.2.2 Manual Técnico H P 

1.2.2.1.4 Plan de prueba H P 

1.2.3.1.3 Ejecución de pruebas E P 

1.2.4.1.3.2 Informe de Control de calidad H P 

1.2.2.1.4 Manual de instalación H/E P 

1.2.4.1.2.4 
Configuración y seguimiento en 
Producción 

H P 

GESTIÓN DEL CAMBIO: 

 
Ver Plan de Gestión del Cambio adjunto al Plan de Gestión del Proyecto. 

 

CONTABILIDAD DE ESTADO Y MÉTRICAS DE CONFIGURACIÓN:  

 

• El Repositorio de Información de los documentos del proyecto será una carpeta con la 
estructura del WBS para la organización interna de sus sub-carpetas. 

• El Repositorio de Información para los CI’s (Configuration Items) será el Diccionario WBS que 
residirá en la carpeta antes mencionada. 

• En cualquier momento se podrá mostrar una cabecera con la historia de versiones de los 
documentos y artefactos del proyecto, así como se podrá consultar todas las versiones de los 
CI’s. 

• No se llevarán métricas del movimiento y la historia de los documentos, artefactos, y CI’s para 
este proyecto. 
 

VERIFICACIÓN Y AUDITORÍAS DE CONFIGURACIÓN:  

Las verificaciones y auditorías de la integridad de la configuración serán rutinarias y bisemanales, 
realizadas por el Inspector de Aseguramiento de Calidad y donde se comprobará: 
 
• Integridad de la información de los CI’s. 
• Exactitud y reproducibilidad de la historia de los CI’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

3.3.2. Plan de Gestión de Métricas del Proyecto 

 

 

 

 

3.3.3. Plan de Gestión del Aseguramiento de la Calidad del proyecto 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: 

PROCEDIMIENTOS 

1. Auditorías de los procesos. 

2. Revisión periódica y comparativa de los entregables con los 

estándares. 

3. Reuniones quincenales de calidad. 

FORMATOS 

1. Métricas. 

2. Línea Base. 

3. Indicados en el Plan de Gestión de la Calidad. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

Nro. 

AR
Fecha

Costo real

AC

Valor

ganado

EV

Valor

planificado

PV 

Del costo

CV

Del 

cronograma

SV

CPI SPI

1 01/12/2014       5,259.89       5,187.56        5,096.00   -72 92 0.99 1.02

2 15/12/2014       5,895.17       5,820.08        5,731.00   -75 89 0.99 1.02

3 29/12/2014       6,345.06       6,270.73        6,181.00   -74 90 0.99 1.01

4 12/01/2015       6,429.85       6,354.91        6,265.00   -75 90 0.99 1.01

5 26/01/2015       6,859.69       6,785.13        6,696.00   -75 89 0.99 1.01

6 09/02/2015       7,662.80       7,587.71        7,499.00   -75 89 0.99 1.01

7 23/02/2015       8,667.77       8,592.26        8,503.00   -76 89 0.99 1.01

8 09/03/2015       9,672.39       9,597.30        9,507.00   -75 90 0.99 1.01

9 23/03/2015     10,646.79     10,572.02      10,483.00   -75 89 0.99 1.01

10 06/04/2015     11,139.51     11,104.65      11,015.00   -35 90 1.00 1.01

11 20/04/2015     12,202.43     12,178.61      12,088.50   -24 90 1.00 1.01

12 04/05/2015     13,353.00     13,252.61      13,163.00   -100 90 0.99 1.01

13 18/05/2015     14,381.15     14,206.82      14,116.50   -174 90 0.99 1.01

14 01/06/2015     15,261.74     15,086.45      14,996.67   -175 90 0.99 1.01

15 15/06/2015     16,214.59     16,039.81      15,950.67   -175 89 0.99 1.01

16 30/06/2015     17,051.88     16,876.50      16,787.17   -175 89 0.99 1.01

17 13/07/2015     17,704.18     17,529.84      17,440.67   -174 89 0.99 1.01

18 27/07/2015     18,396.89     18,222.48      18,132.67   -174 90 0.99 1.00

19 10/08/2015     18,992.30     18,818.61      18,728.67   -174 90 0.99 1.00

20 24/08/2015     20,247.64     19,972.99      19,883.67   -275 89 0.99 1.00

21 07/09/2015     21,137.24     20,963.93      20,873.67   -173 90 0.99 1.00

22 21/09/2015     22,084.67     22,009.22      21,920.33   -75 89 1.00 1.00

23 05/10/2015     23,008.24     22,933.89      22,844.33   -74 90 1.00 1.00

24 19/10/2015     23,932.63     23,858.03      23,768.33   -75 90 1.00 1.00

25 02/11/2015     24,855.89     24,780.90      24,692.33   -75 89 1.00 1.00

Variación Índice de desempeño
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ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO 

DE 

LA CALIDAD 

Para asegurar la calidad se realizará un monitoreo constante acerca de 

los indicadores del proyecto y las métricas respectivas. 

Estos resultados se analizarán y se remitirán al responsable para que 

coordine las acciones respectivas las cuales también será monitoreada 

vía los informes semanales en las reuniones de calidad. Las cuales 

derivarían en Solicitudes de cambio. 

De esta manera lograremos un control efectivo y acciones tempranas 

ante cualquier necesidad de mejora de procesos. 

Verificando que las solicitudes de cambio realizadas se han cumplido 

con las recomendaciones entregadas. 

ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

Las acciones sobre el Control de Calidad de los entregables se 

efectuarán a manera de control, si los mismos están conformes a las 

especificaciones realizadas y ante situaciones de desviaciones 

detectadas se realizará las acciones para establecer la causa raíz y así 

eliminar las fuentes de error y los resultados serán formalizados con 

acciones necesarias. 

ENFOQUE DE 

MEJORA DE 

PROCESOS 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso realizaremos los 

siguientes pasos: 

1. Delimitar el proceso 

2. Definir la oportunidad de mejora 

3. Obtener información sobre el proceso observado 

4. Analizar la información levantada 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 
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CAPÍTULO IV – EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 

4.1. Gestión del Proyecto 
 

4.1.1. Ejecución 

 

 Cronograma Actualizado 

 

El cronograma no sufrió cambios. 

 

 Cuadro de Costo Actualizado 

Ver Formato de Costos. 

 WBS Actualizado 

 
La EDT, no sufrió cambios dentro de la ejecución del proyecto. 

 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Actualizado 

 
No se realizaron cambios en los requerimientos del proyecto. 

 

 Acta de Reunión de Equipo 

 
Ver las demás Actas en los Anexos. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 01/12/14 Versión Original 

      

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 001 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 

Diseño e Implementación del Sistema de 
Control de los Procesos del área de Planillas 
en la Empresa Caja Metropolitana de Lima  

 

SCPAP 

Estado Actual del Proyecto:  

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC 20% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC 20% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) EV – PV 0.00 

SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 
EV / PV 1.00 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 
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Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 

 

 

 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 

 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC 0 

CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) EV / AC 1.00 

4.- CURVA S 

 

 
 

Problemas y Pendientes: 

No aplica 

Problema / Pendiente:  Responsable Fecha 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 
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 Registro de Capacitaciones del Proyecto Actualizado 

Datos Capacitación 

 
Se trataron los siguientes Temas de acuerdo al Plan y Cronograma de Capacitación enviado: 
 
Tema :  

 Maestros 

 Cálculo de Planilla – Apertura de Procesos 

 Cálculo de Planilla – Preparación de Datos  

 Cálculo de Planilla – Ejecución  

 Cálculo de Planilla – Revisión de Resultados (Reportes) 

 Cálculo de Planilla – Aprobación de la Planilla 

 Cálculo de Planilla – Interfaces 

 Cálculo de Planilla – Otros Procesos 

Detalle Capacitación 

 

Se realizaron las capacitaciones según el siguiente detalle: 

 
Tema : Maestros, Reportes y Preparación de Datos 

1ra. Reunión :    

      Asistentes :     

 José Brancacho 

 Ana Barrientos 

 Ingrid Peralta 

 José Quispe 
 
Tema: Procesos de Cálculo de Planilla y Reportes   

2da. Reunión   :    

Asistentes            :    

 José Brancacho 

 Ana Barrientos 

 Ingrid Peralta 

 José Quispe 
 

Tema: Reportes e Interfaces de Planillas 

           3ra. Reunión : 
Asistentes :    

 José Brancacho 

 Ana Barrientos 

 Ingrid Peralta 

 José Quispe 
 

Entregable 

 
CM_HOJ_001.00_2015_HOJADEASISTENCIA_PR.DOC 
CM_HOJ_002.00_2015_HOJADEASISTENCIA_PR.DOC 
CM_HOJ_003.00_2015_HOJADEASISTENCIA_PR.DOC 
CM_HOJ_004.00_2015_HOJADEASISTENCIA_PR.DOC 
 
Manual de Entrenamiento (En base a los temas tratados) 
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4.1.2. Seguimiento y Control 

 

 Solicitud de Cambio 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Sandra Espiell Juan Jesús Soria 27/04/2015 Cambio en caso de uso 

 

SOLICITUD DE CAMBIO Nº 1 

NOMBRE DEL P R OYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

SOLICITANTES DEL 

CAMBIO Diseño e Implementación del sistema 

de control de los procesos del área de 

planillas para la Empresa CML 

SCPAP César Castillo 

 

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 

ACCIÓN CORRECTIVA X REPARACIÓN POR DEFECTO  

ACCIÓN PREVENTIVA  CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL:  

Se solicitó modificar el Reporte de Pago de la interfaz de abono de cuenta de los empleados, 

debido a que no establecieron todos los campos necesarios para el envío de información al banco. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO:  

Dentro del Reporte de Pago, se deberá contemplar una validación para poder corroborar si el pago 

fue efectuado o no. 

RAZÓN  POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO:  

- El cambio se ha solicitado por la necesidad del usuario al querer validar la información para 

efectuar el pago de haberes del empleado. 

EFECTOS  EN EL PROYECTO 
EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 

Es poco significativo, por tal motivo no variará el 

cronograma ni tiempos. 

 

EFECTOS  EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U 
OPERACIONES Ninguno 

EFECTOS  EXTRA  EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, 
GOBIERNO, ETC. Ninguno 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 

Los Cambios solicitados serán Implementados inmediatamente después de su aprobación. 

REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE REVISIÓN 27/04/2015 

EFECTUADA POR Patrocinador 

RESULTADOS DE REVISIÓN 

(APROBADA/RECHAZADA) 

Aprobada 

RESPONSABLE DE 

APLICAR/INFORMAR 

Sandra Espiell 

OBSERVACIONES ESPECIALES Ninguna 
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Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 

 

 

 

 

Sandra Espiell  César Castillo 

Jefe de Proyecto  Jefe de Sistemas 

Universidad Alas Peruanas  Caja Metropolitana de Lima 

 

 

 

4.2. Ingeniería del Proyecto 

4.2.1. Casos de Pruebas Unitarias 
 
Ver Anexo de Casos de Prueba. 

 

4.2.2. Construcción 
 
A. Ejecutable 

El ejecutable y fuentes del SCPAP se encuentran adjuntos en la red 

dentro de la carpeta PR. 
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4.3. Soporte del Proyecto 
 

4.3.1. Plantillas de Seguimiento a la Gestión de la Configuración 
Actualizado 

 
GENERALES    VERSION ACCESOS OTROS 

Nº ENTREGABLES RESPON.  ESTADO ESTADO OBSERVACIONES 

  GESTIÓN DEL PROYECTO         

1 Registro de Stakeholders Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

2 
Acta de Constitución del 
Proyecto 

Sandra Espiell 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

3 
Estructura de Desglose de 
Trabajo (WBS) 

Sandra Espiell 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

4 
Diccionario WBS Sandra Espiell 

Actualizado 
Correcto Ninguna 

5 
Organigrama del Proyecto Sandra Espiell 

Actualizado 
Correcto Ninguna 

6 
Descripción de Roles Sandra Espiell 

Actualizado 
Correcto Ninguna 

7 
Cuadro de Recursos 
Humanos 

Sandra Espiell 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

8 
Matriz de Asignación de 
Responsabilidades 

Sandra Espiell 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

9 
Cronograma del Proyecto Sandra Espiell 

Actualizado 
Correcto Ninguna 

10 
Cuadro de Costos Sandra Espiell 

Actualizado 
Correcto Ninguna 

11 
Acta de Reunión del 
Equipo 

Sandra Espiell 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

12 
Acta de Aprobación de 
Entregables 

Sandra Espiell 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

13 
Informe de Estado del 
Proyecto 

Sandra Espiell 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

14 
Solicitud de Cambio Sandra Espiell 

Actualizado 
Correcto Ninguna 

15 
Consta. de Recepción de 
Entregables 

Sandra Espiell 
 

Correcto Ninguna 

16 
Lecciones Aprendidas Sandra Espiell 

 
Correcto Ninguna 

17 
Acta de Reunión de Cierre Sandra Espiell 

 
Correcto Ninguna 

  
INGENIERÍA DEL 
PROYECTO 

 
     

1 
Especificación de 
Requerimientos 

Sandra Espiell 
 

Correcto Ninguna 

2 
Matriz de Trazabilidad de 
Requerimientos 

Sandra Espiell 
 

Correcto Ninguna 

3 
Casos de Uso Sandra Espiell 

 
Correcto Ninguna 

4 
Diseño de Sistemas Sandra Espiell 

 
Correcto Ninguna 

5 
Prototipo del Sistema Sandra Espiell 

 
Correcto Ninguna 

6 
Pruebas Unitarias Sandra Espiell 

 
Correcto Ninguna 
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GENERALES    VERSION ACCESOS OTROS 

7 
Pruebas de Integración Sandra Espiell 

 
Correcto Ninguna 

8 
Manual de Usuario Sandra Espiell 

 
Correcto Ninguna 

9 
Pruebas de Aceptación Sandra Espiell 

 
Correcto Ninguna 

10 
Plan de Capacitación Sandra Espiell 

 
Correcto Ninguna 
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CAPÍTULO V – CIERRE DEL PROYECTO 

5.1. Gestión del Proyecto 

5.1.1. Gestión del Cierre del Proyecto 
 
 Acta de aprobación de Entregables 

 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 Sandra Espiell Miguel Calderón 11/08/2015 En Revisión Versión original 

1.0 Sandra Espiell Miguel Calderón 12/08/2015 Aprobado - 

 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de Control de los Procesos del área 
de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima 
SCPAP 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR 

Jesús Arias 

 

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

 
Yo Jesús Arias doy aceptación final del proyecto de implementación del sistema de 
control de los procesos del área de planillas en la empresa CML según los 
requerimientos y alcance solicitados. 
 

OBSERVACIONES ADICIONALES 
 

No aplica. 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA 

Jesús Arias 12/08/2015 

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

César Castillo 12/08/2015 

Ana Barrientos 12/08/2015 

José Brancacho 12/08/2015 

Miguel Calderón 12/08/2015 
 
 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 
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Sandra Espiell  Miguel Calderon 

Jefe de Proyecto  Asesor de Proyecto 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 

 
 

 

 

 Lecciones aprendidas 

 
Se registró en un documento las experiencias (buenas o malas) que 

servirá de ayuda para los futuros proyectos.  

NOMBRES Y APELLIDOS ROL 

Sandra Espiell  Jefe de Proyecto 

 

Principales lecciones aprendidas 

1.  Convocar al patrocinador del proyecto a las reuniones importantes. 
(Lanzamiento y cierre del proyecto) 

2.  Presentar informes de estados dando a conocer el verdadero estado 
del proyecto. 

3.  Entregar y hacer firmar la constancia de entregables al cliente. 

 

Lecciones aprendidas de Gestión de proyectos 

Iniciación del proyecto 

EXPERIENCIAS POSITIVAS 

Realizar una Reunión de lanzamiento del proyecto. Esto ayudo a 

comprometer a los involucrados del lado del Cliente. 

Hacer firmar el acta de constitución y el acta de Reunión de lanzamiento 

del Proyecto. Esto garantiza que las personas se comprometan y cumplan 

las condiciones del proyecto. 

 
EXPERIENCIAS NEGATIVAS PROPUESTAS DE MEJORA  A LAS 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS 

Ninguna Ninguna. 

BUENOS EJEMPLOS DE ENTREGABLES (DOCUMENTOS) 

Presentación de lanzamiento de Proyecto  
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Acta de Reunión de lanzamiento del Proyecto  

Acta de Constitución del Proyecto  

HERRAMIENTAS 

RECOMENDADAS 
BENEFICIOS DE LA HERRAMIENTA 

WBS Chart Pro Es una herramienta muy práctica que acelera la 
elaboración de WBS, se pueden hacer cambios 
en la estructura rápidamente. Comparado con el 
Visio es mucho más flexible. 

 

Planificación del Proyecto 

EXPERIENCIAS POSITIVAS 

Dedicar tiempo a la planificación del Proyecto para contar con una buena 
gestión durante la realización del proyecto. 

EXPERIENCIAS 

NEGATIVAS 
PROPUESTAS DE MEJORA  A LAS 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS 

Ninguna. Ninguna. 

BUENOS EJEMPLOS DE ENTREGABLES (DOCUMENTOS) 

Plan de Gestión de Proyecto 

HERRAMIENTAS 

RECOMENDADAS 
BENEFICIOS DE LA HERRAMIENTA 

Microsoft Office: 

 Word 

 Excel 

 Power Point 

Estos programas nos ayudan a realizar 
Documentos en texto, hojas de cálculos para 
costos, diapositivas para las exposiciones. 

 

Ejecución del proyecto 

EXPERIENCIAS POSITIVAS 

Revisar la ejecución del proyecto nos ayudará a ver la realidad del mismo, 
ya que casi siempre existen variaciones en tiempo, alcance y costo. 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS PROPUESTAS DE MEJORA  A LAS 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS 

Ninguna. Ninguna. 

 

Seguimiento y control del proyecto 

EXPERIENCIAS POSITIVAS 

Monitorear el cumplimiento de las actividades del proyecto nos brindará 
un mejor control de los tiempos y entregables del proyecto. 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS PROPUESTAS DE MEJORA  A LAS 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS 

El cliente afirmaba no haber 
recibido completo el 1er 

Entregar y hacer firmar la constancia de 
entregables al cliente la cual contenga un 
listado de entregables y documentos que 
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entregable del producto. se van dando en el desarrollo del 
proyecto.  

BUENOS EJEMPLOS DE ENTREGABLES (DOCUMENTOS) 

Informe de Estado 

Constancia de Recepción de Entregables 

HERRAMIENTAS 

RECOMENDADAS 
BENEFICIOS DE LA HERRAMIENTA 

Microsoft Office( 
Microsoft Word) 

Este programa nos ayudará a realizar 
Documentos en texto. 

 

Cierre del proyecto 

EXPERIENCIAS POSITIVAS 

Realizar una reunión con el Sponsor y los integrantes de su equipo para 
dar la conformidad de todo el alcance y dar por culminado el proyecto. 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS PROPUESTAS DE MEJORA  A LAS 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS 

Ninguna Ninguna 

BUENOS EJEMPLOS DE ENTREGABLES (DOCUMENTOS) 

Acta de Aprobación de Entregables 

Certificado de Conformidad del Servicio 

HERRAMIENTAS 

RECOMENDADAS 
BENEFICIOS DE LA HERRAMIENTA 

Ningún software  

 

 
 Acta del cierre del Proyecto 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha 
 

Estado 
Motivo 

0.1 Sandra Espiell Miguel Calderón 19/11/2015 En Revisión Versión original 

1.0 Sandra Espiell Miguel Calderón 20/11/2015 Aprobado Versión original 

      

 

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de Control de los Procesos del área 
de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima 
SCPAP 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR 

Jesús Arias 

 

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 
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El Sponsor declara mediante este medio la aceptación formal del Sistema de Control 

de los Procesos del área de Planillas en la Empresa CML, indicando que todo se 

realizó de la mejor manera para culminar con éxito este proyecto. 

OBSERVACIONES ADICIONALES 
 

No aplica. 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA 

Jesús Arias 20/11/2015 

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

César Castillo 20/11/2015 

Ana Barrientos 20/11/2015 

José Brancacho 20/11/2015 

Miguel Calderón 20/11/2015 
 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 

 

 

 

 

 

Sandra Espiell  Miguel Calderon 

Jefe de Proyecto  Asesor de Proyecto 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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5.2. Soporte del Proyecto 

5.2.3. Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la configuración 
actualizado 

 

GENERALES   VERSION ACCESOS OTROS 

Nº ENTREGABLES 
RESPONSABLE 

DEL 
ENTREGABLE 

ESTADO DE 
SEGUIMIENTO 

DE 
ENTREGABLE 

ESTADO OBSERVACION 

  GESTIÓN DEL PROYECTO         

1 Registro de Stakeholders Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

2 
Acta de Constitución del 
Proyecto 

Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

3 
Estructura de Desglose 
de Trabajo (WBS) 

Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

4 Diccionario WBS Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

5 
Organigrama del 
Proyecto 

Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

6 Descripción de Roles Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

7 
Cuadro de Recursos 
Humanos 

Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

8 
Matriz de Asignación de 
Responsabilidades 

Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

9 Cronograma del Proyecto Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

10 Cuadro de Costos Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

11 Acta de Reunión del Equipo Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

12 
Acta de Aprobación de 
Entregables 

Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

13 
Informe de Estado del 
Proyecto 

Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

14 Solicitud de Cambio Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

15 
Consta. de Recepción de 
Entregables 

Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

16 Lecciones Aprendidas Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

17 
Acta de Reunión de 
Cierre 

Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

  
INGENIERÍA DEL 

PROYECTO     

1 
Especificación de 
Requerimientos 

Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

2 

Matriz de Trazabilidad de 
Requerimientos Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

3 Casos de Uso Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

4 Diseño de Sistemas Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

5 Prototipo del Sistema Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

6 Pruebas Unitarias Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

7 Pruebas de Integración Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

8 Manual de Usuario Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

9 Pruebas de Aceptación Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

10 Plan de Capacitación Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 

11 Lecciones Aprendidas Sandra Espiell Actualizado Correcto Ninguna 
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CAPÍTULO VI – EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

- Cálculo de Dimensiones 

 

    Software de Control de Planillas 

    

Monto de RRHH Monto Contab.   
Solicitudes 
Atendidas 

Solicitudes 
Generadas 

  
Registros 
Corrupos 

Total 
Registros 

  

viernes, 05 de septiembre de 2014 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 19 de septiembre de 2014 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 03 de octubre de 2014 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 17 de octubre de 2014 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 07 de noviembre de 2014 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 21 de noviembre de 2014 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 05 de diciembre de 2014 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 19 de diciembre de 2014 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 02 de enero de 2015 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 23 de enero de 2015 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 06 de febrero de 2015 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 20 de febrero de 2015 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 06 de marzo de 2015 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 20 de marzo de 2015 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 03 de abril de 2015 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 17 de abril de 2015 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 08 de mayo de 2015 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 22 de mayo de 2015 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 05 de junio de 2015 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 19 de junio de 2015 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 03 de julio de 2015 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

viernes, 17 de julio de 2015 Sin SCPAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Total     ---   ---   --- 
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Proceso de Pago de Haberes 

(calculo cada 15 días) 

    

Planillas 
Cerradas 

Planillas 
Reproces. 

Efectividad 
Promedio 

Tiempo 
Emisión 
(horas) 

Cantidad de 
registros 

procesados 

Tiempo por 
registro 

(segundos) 

Ajuste por 
redondeo 

manual 

viernes, 05 de septiembre de 2014 Sin SCPAP 4 2 67% 108 616 631.17 308 

viernes, 19 de septiembre de 2014 Sin SCPAP 4 3 57% 63 636 356.6 190.8 

viernes, 03 de octubre de 2014 Sin SCPAP 4 0 100% 36 626 207.03 62.6 

viernes, 17 de octubre de 2014 Sin SCPAP 4 1 80% 90 652 496.93 260.8 

viernes, 07 de noviembre de 2014 Sin SCPAP 4 1 80% 45 649 249.61 324.5 

viernes, 21 de noviembre de 2014 Sin SCPAP 8 7 53% 135 653 744.26 195.9 

viernes, 05 de diciembre de 2014 Sin SCPAP 4 1 80% 45 622 260.45 124.4 

viernes, 19 de diciembre de 2014 Sin SCPAP 8 4 67% 216 671 1158.87 335.5 

viernes, 02 de enero de 2015 Sin SCPAP 4 5 44% 243 619 1413.25 61.9 

viernes, 23 de enero de 2015 Sin SCPAP 4 6 40% 180 671 965.72 335.5 

viernes, 06 de febrero de 2015 Sin SCPAP 4 7 36% 297 629 1699.84 125.8 

viernes, 20 de febrero de 2015 Sin SCPAP 4 5 44% 81 646 451.39 64.6 

viernes, 06 de marzo de 2015 Sin SCPAP 4 6 40% 270 642 1514.02 192.6 

viernes, 20 de marzo de 2015 Sin SCPAP 4 2 67% 54 671 289.72 134.2 

viernes, 03 de abril de 2015 Sin SCPAP 4 2 67% 54 675 288 270 

viernes, 07 de agosto de 2015 Con SCPAP  S/.     765,378.83   S/.     770,810.95  0.70% 4 4 0.00% 450 623 28% 

viernes, 21 de agosto de 2015 Con SCPAP  S/.     755,308.75   S/.     758,554.73  0.43% 4 4 0.00% 351 620 43% 

viernes, 04 de septiembre de 2015 Con SCPAP  S/.     786,035.26   S/.     789,334.01  0.42% 4 4 0.00% 299 625 52% 

viernes, 18 de septiembre de 2015 Con SCPAP  S/.     813,923.42   S/.     816,269.30  0.29% 4 4 0.00% 230 652 65% 

viernes, 02 de octubre de 2015 Con SCPAP  S/.     663,562.04   S/.     665,316.04  0.26% 4 4 0.00% 172 652 74% 

viernes, 16 de octubre de 2015 Con SCPAP  S/.     744,234.26   S/.     745,580.13  0.18% 4 4 0.00% 91 643 86% 

lunes, 02 de noviembre de 2015 Con SCPAP  S/.     771,589.50   S/.     772,132.84  0.07% 4 4 0.00% 0 645 100% 

viernes, 20 de noviembre de 2015 Con SCPAP  S/.     824,253.19   S/.     824,487.43  0.03% 4 4 0.00% 0 638 100% 

Total 
 

  99.70%   100.00%   68% 
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Proceso de Pago de Haberes 

(calculo cada 15 días) 

    

Planillas 
Cerradas 

Planillas 
Reproces. 

Efectividad 
Promedio 

Tiempo 
Emisión 
(horas) 

Cantidad de 
registros 

procesados 

Tiempo por 
registro 

(segundos) 

Ajuste por 
redondeo 

manual 

viernes, 17 de abril de 2015 Sin SCPAP 8 7 53% 405 622 2344.05 248.8 

viernes, 08 de mayo de 2015 Sin SCPAP 4 8 33% 324 618 1887.38 61.8 

viernes, 22 de mayo de 2015 Sin SCPAP 8 10 44% 162 664 878.31 132.8 

viernes, 05 de junio de 2015 Sin SCPAP 4 2 67% 108 645 602.79 193.5 

viernes, 19 de junio de 2015 Sin SCPAP 4 5 44% 81 619 471.08 185.7 

viernes, 03 de julio de 2015 Sin SCPAP 4 4 50% 144 630 822.86 63 

viernes, 17 de julio de 2015 Sin SCPAP 8 4 67% 324 624 1869.23 124.8 

Total       58%     891.03 181.7 

viernes, 07 de agosto de 2015 Con SCPAP 4 4 50% 2.33 623 13.46 0 

viernes, 21 de agosto de 2015 Con SCPAP 4 0 100% 2.47 620 14.34 0 

viernes, 04 de septiembre de 2015 Con SCPAP 4 0 100% 1.12 625 6.45 0 

viernes, 18 de septiembre de 2015 Con SCPAP 4 0 100% 1.92 652 10.6 0 

viernes, 02 de octubre de 2015 Con SCPAP 4 0 100% 2.34 652 12.92 0 

viernes, 16 de octubre de 2015 Con SCPAP 4 0 100% 1.06 643 5.93 0 

lunes, 02 de noviembre de 2015 Con SCPAP 4 0 100% 2.45 645 13.67 0 

viernes, 20 de noviembre de 2015 Con SCPAP 8 0 100% 1.70 638 9.59 0 

Total 
   

94% 
  

10.87 0 
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- Resultados 

 

  Software de Control de Planillas 
Proceso de Pago de Haberes 

(calculo cada 15 días)  
  

  Exactitud Disponibilidad Integridad Efectividad Eficiencia 

Redonde
o manual 

de 
montos 

Sistema Proceso 

  X     x     99.70% 35.51% 

    x     x   
100.00

% 
98.78% 

      x     x 68.44% 100.00% 

  

Monto 
de 

RRHH 

Monto 
Contab. 

% 
Prom. 

Solicitudes 
Atendidas 

Solicitudes 
Generadas 

% 
Prom. 

Registros 
Corrupos 

Total 
Registros 

% 
Prom. 

Planillas 
Cerradas 

Planillas 
Reproces. 

Efectividad 
Promedio 

Tiempo 
Emisión 
(horas) 

Cantidad 
de registros 
procesados 

Tiempo por 
registro 

(segundos) 

Ajuste 
por 

redondeo 
manual 

  

Sin 
SCPAP   ---   ---   ---     58.24%     891.03 181.70   

Con 
SCPAP   99.70%   

100.00
%   68.44% 

  
93.75% 

  

10.87 
0   
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CAPÍTULO VII – CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 
 

- En función al diseño e implementación del Sistema de control de los 

procesos del área de Planillas se mejoró el proceso de cálculo de pago de 

haberes de empleados en la CML en el periodo 2014 – 2015. 

 

- Al incrementar en 100% la exactitud de la información del personal, se 

mejoró en 100% la efectividad del cálculo de las planillas para la CML en el 

periodo 2014 – 2015. 

 

- Gracias al 100% disponibilidad de la información alcanzada con la 

utilización del Sistema de control de los procesos del área de Planillas, se 

logró una eficiencia ganada del 100% en el proceso de emisión de planillas 

para la CML en el periodo 2014 – 2015. 

 

- Se comprobó que con un incremento de la integridad de la información al 

100%, considerando los datos históricos migrados de la fuente original, se 

consiguió reducir la manipulación de datos garantizando que el 100% de la 

información no requirió redondeo manual luego de realizado el cálculo de 

planillas en la CML en el periodo 2014 - 2015. 

 

7.2. Recomendaciones 
 

- Se deberán respetar los nuevos cambios de ley para garantizar el correcto 

uso del Sistema de control de los procesos del área de Planillas, 

favoreciendo a la mejora continua del proceso de cálculo de pago de 

haberes de los empleados de la CML. 

 

- Mantener el grado de exactitud de la información a través del registro 

oportuno de las contrataciones, desvinculaciones laborales, datos familiares 

y otros conceptos que puedan modificar el monto de cálculo de planilla. 

 

- Para garantizar la eficiencia ganada del proceso de cálculo de planillas, se 

recomienda mantener las condiciones técnicas mínimas que permitan la 

disponibilidad del sistema de cálculo de planillas. 

 



149 
 

- Generar un programa de mantenimiento y auditoría para poder supervisar a 

los usuarios que manipulan el Sistema de forma periódica, para poder llevar 

un control de los cálculos efectuado. 
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Formato Nº 01 – Acta de Constitución del 

Proyecto 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria 22/08/2014 Versión Original 

1.0 Sandra Espiell Juan Soria 22/08/2014 Aprobado 

2.0 Sandra Espiell M. Calderon 22/08/2015 Aprobado 

 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 

Implementación de Sistema de Control de 
los Procesos del área de Planillas en la 
Empresa Caja Metropolitana de Lima  

 

SCPAP 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

 
El proyecto “Sistema de Control de los Procesos del área de Planillas”, consiste en 
implementar una herramienta que permita mejorar el cálculo de las planillas en la empresa Caja 
Metropolitana de Lima (CML), reduciendo los tiempos y cuellos de botella. El desarrollo del 
proyecto estará a cargo de: Sandra Espiell (Jefe de Proyecto). 
 
El proyecto está orientado a satisfacer las expectativas de pagos de la empresa CML en relación 
a sus trabajadores. Contempla los cálculos de la Planilla y de toda la información relacionada con 
los Pagos y contribuciones del personal, para lograr una efectiva generación y cálculo de los 
conceptos de planilla. El Sistema Control de Procesos del Área de Planilla (SCPAP) deberá estar 
diseñado para que el usuario final, esté en la capacidad de definir sus propios conceptos y 
fórmulas de cálculo, manteniéndose Independiente de programadores lentos y mantenimientos. 

 
La gestión del Proyecto considerará la ejecución de los siguientes Grupos de Procesos según las 
definiciones del PMBOK: 
 

- Inicio. 
- Planificación. 
- Ejecución. 
- Monitoreo y Control. 
- Cierre. 

 
Aplicando: 
 

- Metodología RUP 
- EUP 

 
El proyecto ejecutará desde el 22/08/2014 al 20/11/2015. 
 
El desarrollo e implementación del proyecto se realizará en las instalaciones de la empresa Caja 
Metropolitana de Lima. 
 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO:  
 

Se desarrollará en plataforma desktop en Power Builder y con Base de Datos SQL Server 2008. 
 
El Sistema deberá generar el cálculo para el pago de la planilla de la Empresa Caja Metropolitana 
de Lima, el cual será usable y fiable para la organización. 
 
Se realizará una carga inicial de las boletas generadas en los años anteriores (2010-2014), se 
cargarán los datos de los empleados al Sistema y se capacitará a los usuarios. 

 

file:///D:/Universidad/1_Tesis_Ya%20es%20Hora/Tesis_III/Expo_Sustentación.pptx
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DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: 
 

Requerimientos del Proyecto: 
 

- El desarrollo del proyecto se realizará en las instalaciones de El Cliente. 
- El desarrollo se realizará en plataforma desktop. 
- El Cliente deberá facilitar los documentos de información para llevar acabo el desarrollo 

del producto. 
- Contar con el apoyo y disponibilidad de los usuarios para consultas referentes al área. 
- Tener un área de trabajo y equipos tecnológicos para el desarrollo del proyecto. 
- Se realizaran las capacitaciones para el usuario. 
- Se documentará el Sistema. 

 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PRODUCTO:  
 

Requerimientos Funcionales: 
 

- Registrar, modificar la ficha de Empleados.  
- Validación de datos. 
- Crear, modificar y eliminar procesos. 
- Ingreso de conceptos. 
- Consulta de boletas por periodo.  
- Generar Reportes de Planilla. 
- Interfaz de pago con el sistema Sicmet. 
- Generación de Voucher. 
- Fácil acceso a reportes por periodo y proceso. 

  
Requerimientos no Funcionales: 

- Ingreso rápido al menú. 
- Validación de contraseña del usuario. 
- Permitir que los datos sean exportados a Excel. 

 
Derivados:  

- Interfaz amigable. 
 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

 
1. ALCANCE 

 

Cumplir con la entrega del producto y 
la entrega de requerimientos del 
Proyecto. 

 

Aprobación del Sponsor. 

 
2. TIEMPO 

 

Concluir el proyecto en el plazo 
solicitado por el cliente. 

 

Concluir el proyecto dentro de las 
fechas desde el 22/08/2014 al 
20/11/2015. 
 

 
3. COSTO 

 

Cumplir con el presupuesto estimado 
del proyecto de $ 25,815.83 
 

 

No exceder el presupuesto del 
proyecto. Puede tener una 
desviación del +/- 20%. 

 
4. CALIDAD 

 

Cumplir con las especificaciones y 
requisitos del Cliente. 

Cumplir con el 100% de los 
requerimientos funcionales. 
 

FINALIDAD DEL PROYECTO: 
 

Identificar en que medida la implementación de un Sistema de Control de los Procesos de Planilla 
mejorará el proceso de cálculo del pago de haberes de los Empleados de la empresa CML en el 
periodo 2014 – 2015, mejorando los tiempos de gestión, reduciendo los cuellos de botella y 
automatizando la generación de pagos evitando abonos erróneos. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 



154 
 

 

- Determinar de qué manera al contar con mayor exactitud en la información del personal, se 
mejoraría el control de los incrementos de sueldo en la empresa CML para el periodo 2015 – 
2016. 

- Demostrar la forma en que la disponibilidad de datos mejoraría la agilidad en la emisión de los 
Reportes de la Planilla del personal de CML para el periodo 2015 – 2016. 

- Comprobar en qué magnitud al incrementar la integridad de la información contenida en el 
Sistema se reducirían los retrabajos del cálculo de la planilla en la empresa CML para el 
periodo 2015 -2016. 
 

 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 

NOMBRE Sandra Espiell NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A Ana Barrientos 

Según el organigrama matricial. 
SUPERVISA A 

Equipo de Trabajo: 
Analista de Sistemas, Desarrollador, 
Documentador, Analista QA y  Consultor. 

 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Acta de Constitución de Proyecto Aprobada 22/08/2014 

Matriz de Interesados Aprobada 01/09/2014 

Plan de Dirección de Proyecto Aprobado 19/01/2015 

Inicio de Construcción del Software 09/04/2015 

Plan de Capacitación Aprobado 31/07/2015 

Acta de Instalación del Sistema Aprobado. 10/08/2015 

Acta de Pase a Producción Aprobado. 03/09/2015 

Acta de Cierre de Proyecto. 20/11/2015 

 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO. 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑA 

Gerente General Autoriza la realización del proyecto. 

Gerente de RRHH. Proveer el servicio de desarrollo del Software. 

Jefe de RRHH Proporciona  información  indispensable  para  el 
desarrollo del Software. 

 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS). 
 

- Los entregables no sean entregados en la fecha correspondiente, originando retrasos en la 
entrega de material a los usuarios. 

- Reestructuración de la Empresa y que una nueva administración se responsabilice del 
Proyecto. 

- Solicitudes no contempladas en el alcance. 
- Los recursos no se encuentren disponibles en el momento. 
- Personal con experiencia que abandone el proyecto antes de que finalice. 
- Usuarios no disponibles en momentos críticos. 
- El Cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones. 
- Lentitud en la toma de decisiones. 
- Demora en la entrega de documentos y plantillas de data que se soliciten. 
- Resistencia al cambio. 
- Cambio en las definiciones ya aprobadas de los requerimientos. 
- Modificación del cronograma del Proyecto. 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO  (RIESGOS POSITIVOS). 
 

- Beneficios interinstitucionales. 
- El sistema abarque más procesos y más áreas en la empresa implementada. 
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PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO. 

CONCEPTO MONTO 

1. Personal Jefe de Proyecto $   15,322.82  
Equipo de Proyecto $.  10,273.02 

2. Materiales  $.           0.00 
3. Otros Gastos Operativos  $.       216.00 

Total  $.  25,811.83 
 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO. 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

Jesús Arias Caja Metropolitana de Lima Sub- Gerente General 22/08/2014 
Ana Barrientos Caja Metropolitana de Lima Gerente de RRHH 22/08/2014 
Juan Jesús Soria Universidad Alas Peruanas Asesor de Tesis 22/08/2014 
Sandra Espiell  Universidad Alas Peruanas Jefe de Proyecto 22/08/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Cava Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderon 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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Formato Nº 02 – Checklist Reunión de Kick 

Off 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 
 

0.1 
 

Sandra Espiell 
 

Juan Soria 26/08/2014 
 

En Revisión Versión original 
 

1.0 
 

Sandra Espiell 
 

Juan Soria 27/08/2014 
 

Aprobado Inicio de Proyecto 

 

 
CHECKLIST DE PRESENTACIÓN PARA REUNIÓN 

 DE KICK OFF 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

Diseño e Implementación del Sistema de Control 
de los Procesos del área de Planillas en la Empresa 

Caja Metropolitana de Lima 
 

SCPAP - CML 

 

 

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 

KICK OFF 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN  

(SI /NO) 

OBSERVACIONES 

OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN DEFINIDO Si  

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN O AGENDA 

ESTABLECIDA 
Si  

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
(¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE?) 

Si  

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO, 
SERVICIO O CAPACIDAD FINAL A GENERAR) 

Si 

 

PRINCIPALES STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 
(CLASIFICADOS COMO SPONSOR, COMITÉ DE 

CONTROL DE CAMBIOS, PROJECT MANAGER, 
EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS, CLIENTE, 
OTROS STAKEHOLDERS) 

Si 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO (FIN ÚLTIMO, 
PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL 

SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL 

PROYECTO, ENLACE CON PORTAFOLIOS, 
PROGRAMAS O ESTRATEGIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN) 

Si 

 

PRINCIPALES SUPUESTOS DEL PROYECTO 
Si  

PRINCIPALES RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
Si  

LÍNEA BASE DEL ALCANCE (WBS A 2DO NIVEL) 

Si Solo se necesita la Línea Base 
del Alcance hasta el segundo 
nivel, no es necesario detallar 

todo el WBS. 

LÍNEA BASE DEL TIEMPO (CRONOGRAMA DE 

HITOS, TIEMPO NETO ESTIMADO, RESERVA DE 

CONTINGENCIA, Y RESERVA DE GESTIÓN) 

 
Si  

LÍNEA BASE DEL COSTO (PRESUPUESTO TOTAL, 
POR FASES, POR PERIODOS DE TIEMPO, POR 

TIPO DE RECURSO, RESERVA DE 

CONTINGENCIA, Y RESERVA DE GESTIÓN) 

Si 
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CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 

KICK OFF 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN  

(SI /NO) 

OBSERVACIONES 

OBJETIVOS DE CALIDAD POR FACTOR 

RELEVANTE DE CALIDAD 
Si 

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
Si  

MATRIZ RAM RESUMIDA 
Si  

MATRIZ DE CALIDAD DEL PROYECTO 
Si  

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
Si  

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
Si  
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Formato Nº 03 – Identificación de los 

Interesados 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 Sandra Espiell Juan Soria 27/08/2014 En Revisión Versión original 

1.1 Sandra Espiell Miguel Calderón 09/09/2015 Aprobado Aprobado con Actualización 

 
 
 

RREEGGIISSTTRROO  DDEE  IINNTTEERREESSAADDOOSS  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño e Implementación del Sistema de Control de los Procesos del 

área de Planillas en la Empresa Caja Metropolitana de Lima 

SCPAP 

 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

 

N° NOMBRE EMPRESA Y PUESTO 
LOCALI- 

ZACIÓN 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DE CONTACTO 

REQUERMIENTO

S PRIMORDIALES 
EXPECTATIVAS PRINCIPALES 

INFLUENCI

A 

POTENCIA

L 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

 

01 
Milagros 

Saravia 

CML / Dirección 

Interna 
Perú Interesado 

265-9500 

Anexo 1010 
 

Que el proyecto 

culmine exitosamente 
Alto 

Inicio y Cierre 

del Proyecto 
Interno Neutral 

 

02 

Jesús 

Arias 

CML / Sub- 

Gerente Gral. 
Perú 

Patrocinad

or 

265-9500 

Anexo 1012 
 

Que el proyecto 

culmine exitosamente 
Alto 

Inicio y Cierre 

del Proyecto 
Interno Apoyo 

 

03 
Ana 

Barrientos  

CML / Gerente 

de RRHH 
Perú Interesado 

265-9500 

Anexo 1026 

Cumplir el 

Plan de 

Proyecto 

Que no fracase el 

proyecto 
Alto 

Todo el 

proyecto 
Interno Apoyo 

 

04 
José CML / Jefe de Perú Interesado 265-9500  Que el proyecto Medio Todo el Interno Apoyo 
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IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

 

N° NOMBRE EMPRESA Y PUESTO 
LOCALI- 

ZACIÓN 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DE CONTACTO 

REQUERMIENTO

S PRIMORDIALES 
EXPECTATIVAS PRINCIPALES 

INFLUENCI

A 

POTENCIA

L 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Brancacho RRHH Anexo 1025 mejore la gestión proyecto 

 

05 
César 

Castillo 

CML / Jefe de 

Sistemas 
Perú 

Líder del 

Proyecto 

265-9500 

Anexo 1018 

Cumplir el 

Plan de 

Proyecto 

Que no fracase el 

proyecto 
Alto 

Todo el 

proyecto 
Interno Apoyo 

 

06 
Iván 

Aguirre 

CML / Analista 

de Sistemas 
Perú Analista 

265-9500 

Anexo 1230 

Interfaces 

del 

Proyecto 

 Medio 
Ejecución del 

Proyecto 
Interno 

Oposit

or 

 

07 
José 

Quispe 

CML / Asistente 

de RRHH 
Perú 

Usuario 

Ejecutor 

265-9500 

Anexo 1028 

Asistir a las 

capacitacio

nes 

Que el sistema sea 

rápido 
Bajo 

Fase final 

(Implantación) 
Interno Apoyo 

 

08 
Danilo 

Flores 

CML / Analista 

de RRHH 
Perú 

Usuario 

Ejecutor 

265-9500 

Anexo 1028 

Asistir a las 

capacitacio

nes 

Que el sistema sea 

rápido 
Medio 

Fase final 

(Implantación) 
Interno Apoyo 

 

09 Felix 

Soldevilla 

CML / Analista 

de 

Compensacione

s 

Perú 
Usuario 

Ejecutor 

265-9500 

Anexo 1028 

Asistir a las 

capacitacio

nes 

Que el sistema sea 

rápido 
Bajo 

Fase final 

(Implantación) 
Interno Apoyo 

 

10 Ingrid 

Peralta 

CML / Analista 

de 

Compensacione

s 

Perú 
Usuario 

Ejecutor 

265-9500 

Anexo 1028 

Asistir a las 

capacitacio

nes 

Que el sistema sea 

rápido 
Bajo 

Fase final 

(Implantación) 
Interno Apoyo 
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IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

 

N° NOMBRE EMPRESA Y PUESTO 
LOCALI- 

ZACIÓN 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DE CONTACTO 

REQUERMIENTO

S PRIMORDIALES 
EXPECTATIVAS PRINCIPALES 

INFLUENCI

A 

POTENCIA

L 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

 

 

11 

Sandra 

Espiell 

UAP / Jefe de 

Proyecto 
Perú 

Jefe de 

Proyecto 

265-9500 

Anexo 1029 

Cumplir el 

Plan de 

Proyecto 

Que el proyecto 

culmine exitosamente 
Medio 

Todo el 

proyecto 
Interno Apoyo 

 

 

12 

Miguel 

Calderón 

UAP / Asesor de 

Proyecto 
Perú 

Asesor de 

Proyecto 

265-9500 

Anexo 1029 

Cumplir el 

Plan de 

Proyecto 

Que el proyecto 

culmine exitosamente 
Alta 

Todo el 

proyecto 
Interno Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Espiell  Miguel Calderon 

Project Manager  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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LISTA DE STAKEHOLDERS  
- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO - 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 
Diseño e Implementación del Sistema de 

Control de los Procesos del área de Planillas 
en la Empresa Caja Metropolitana de Lima 

 

SCPAP  

 
 

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

SPONSOR Jesús Arias 

PROJECT MANAGER 
 
Sandra Espiell 
 

GERENTES FUNCIONALES Ana Barrientos 

USUARIOS / CLIENTES 

 
- José Brancacho 
- José Quiste  
- Felix Soldevilla 
- Danilo Flores 
- Ingrid Peralta 

 

OTROS STAKEHOLDERS 
- Milagros Saravia 
- César Castillo 

Otros - Juan Jesús Soria 
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Formato Nº 04 – Plan de Gestión de 

Proyecto 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 01/09/2015 Versión Original 

1.0 Sandra Espiell Miguel Calderón Miguel Calderón 05/09/2015 Aprobado 

 

 

PPLLAANN  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  PPRROOYYEECCTTOO  

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño e Implementación del Sistema de Control 

de los Procesos del área de Planillas en la 

Empresa Caja Metropolitana de Lima  

SCPAP 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE:  

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIFASE 

FASE DEL 

PROYECTO 

 (1º NIVEL DEL 

WBS) 

ENTREGABLE 

PRINCIPAL DE LA FASE 

CONSIDERACIONES 

PARA LA INICIACIÓN 

DE ESTA FASE 

CONSIDERACION

ES PARA EL 

CIERRE DE ESTA 

FASE 

1.0 Inicio Project Charter 

Lista de Interesados 

Presentación del Kick-Off 

  

2.0 Planificación Plan de Dirección de 

Proyecto conteniendo: 

 Plan de Gestión del 
Alcance 

 Plan de Gestión del 
Tiempo 

 Plan de Gestión del 
Costo 

 Plan de Gestión de 
Calidad 

 Plan de Gestión de 
RR.HH. 

 Plan de Gestión de 
Comunicaciones 

 Plan de Gestión de 
Riesgos 

 Plan de Gestión de 
Adquisiciones 

 Plan de Gestión de 
Interesados 

 Plan de Gestión de 
Cambios 

 Plan de Gestión de 
Configuración 

 Líneas Base (tiempo, 
costo y alcance) 

El inicio de la 

Planificación depende 

del término de la etapa 

anterior. 
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3.0 Ejecución Plan de Desarrollo de la 

herramienta 

Informes de Desempeño 

El inicio de la ejecución 

depende del informe de 

aprobación del 

sponsor. 

 

4.0 Control y 

Seguimiento 

Solicitud de cambio 

Informe de estado del 

Proyecto 

Esta fase se inicia con 

el Acta de Constitución. 

 

5.0 Cierre Acta de aprobación de 

cierre del proyecto 

Entregables de Proyecto 

final 

Es necesario la 

aprobación del 

producto por parte del 

usuario 

Concluida la 

elaboración del 

informe final se 

podrá iniciar el 

cierre del proyecto 

 

PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS:  

PROCESO 

NIVEL DE 

IMPLANTACIÓ

N 

INPUTS 
MODO DE 

TRABAJO 
OUTPUTS 

HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS 

Desarrollar el 

Acta 

constitución 

del Proyecto 

Una sola 

vez, al inicio 

del proyecto. 

- Objetivos, 

justificación y 

estudio de pre 

factibilidad 

-Enunciado 

de trabajo del 

proyecto 

Mediante 

reuniones 

entre el 

Sponsor y el 

Project 

Manager 

-Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

Metodología 

de Gestión de 

Proyectos 

Desarrollar el 

enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 

Una sola 

vez, al inicio 

del proyecto. 

-Acta de 

Constitución 

del proyecto. 

-Enunciado 

de trabajo del 

proyecto 

Mediante 

reuniones 

entre el 

Sponsor y el 

Project 

Manager 

-Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 

Preliminar 

Metodología 

de Gestión de 

Proyectos 

Desarrollar el 

Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

Al inicio del 

proyecto, 

pudiéndose 

actualizar en 

su desarrollo 

-Enunciado 

del alcance 

del proyecto 

preliminar 

Reuniones 

del equipo del 

proyecto 

Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

Metodología 

de Gestión de 

Proyectos 

Planificación 

del Alcance 

 -Acta de 

constitución 

del proyecto 

preliminar 

-Plan de 

Gestión del 

proyecto 

Reuniones 

del equipo del 

proyecto 

-Plan de 

Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

Plantillas y 

Formularios 
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PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS:  

PROCESO 

NIVEL DE 

IMPLANTACIÓ

N 

INPUTS 
MODO DE 

TRABAJO 
OUTPUTS 

HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS 

Crear EDT  Plan de 

Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

Reuniones 

del equipo del 

Proyecto 

Redactar el 

diccionario 

EDT. 

-EDT 

-Diccionario 

EDT 

Plantillas de 

EDT 

Descomposici

ón 

Desarrollo del 

Cronograma 

 -Enunciado 

del Alcance 

del Proyecto 

-Plan de 

Gestión del 

Proyecto. 

-EDT 

Reunión del 

equipo del 

proyecto. 

Estimación de 

duración de 

actividades 

-Cronograma 

del Proyecto. 

-Plan de 

Gestión del 

Proyecto. 

(Actualizacione

s) 

-Calendario del 

Proyecto. 

Calendarios 

ajuste de 

adelantos y 

retrasos. 

Modelos de 

cronogramas 

anteriores. 

 

Preparación 

del 

Presupuesto 

de costes. 

 -Enunciado 

del alcance 

del Proyecto. 

-EDT 

-Diccionario 

EDT. 

-Plan de 

Gestión de 

Costes 

 -Línea base de 

Coste. 

Plan de 

Gestión de 

Costes 

(Actualizacione

s) 

 

Planificación 

de Calidad 

 -Enunciado 

del Alcance 

del Proyecto 

-Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

Establecimien

to de 

Objetivos de 

calidad. 

-Plan de 

Gestión de 

Calidad. 

 

Estudios 

Comparativos 

Planificación 

de Recursos 

Humanos 

 -Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

Reuniones de 

coordinación 

con el equipo 

del Proyecto. 

Asignación de 

roles y 

responsabilid

ades. 

-Roles y 

Responsabilida

des. 

-Organigrama 

del Proyecto. 

-Pla de Gestión 

del Personal 

Organigramas 

y 

descripciones 

de cargos. 
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PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS:  

PROCESO 

NIVEL DE 

IMPLANTACIÓ

N 

INPUTS 
MODO DE 

TRABAJO 
OUTPUTS 

HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS 

Planificación 

de las 

Comunicacion

es 

 -Enunciado 

del Alcance 

del Proyecto 

-Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

Reuniones 

formales e 

informales 

con el equipo. 

Distribución 

de la 

documentació

n y acuerdos. 

-Pla de Gestión 

de las 

Comunicacione

s 

Análisis de 

requisitos de 

comunicacione

s. 

Tecnología de 

las 

comunicacione

s. 

Planificación 

de la Gestión 

de Riesgos. 

 -Enunciado 

del Alcance 

del Proyecto. 

-Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

Identificar 

riesgos. 

Planificar plan 

de respuesta 

a riesgos. 

-Plan de 

Gestión de 

Riesgos. 

Reuniones de 

planificación y 

análisis. 

Dirigir y 

Gestionar la 

ejecución del 

Proyecto 

 -Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

-Acciones 

correctivas 

aprobadas 

-Solicitudes 

de cambio 

aprobadas 

Reuniones de 

coordinación 

Reuniones de 

información 

del estado del 

proyecto 

-Productos 

entregables. 

Solicitudes de 

cambio 

implementadas

. 

-Informes 

sobre el 

rendimiento del 

trabajo. 

 

Supervisar y 

Controlar el 

Trabajo del 

Proyecto 

Durante todo 

el desarrollo 

del proyecto 

-Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

-Información 

sobre el 

rendimiento 

del trabajo 

Reuniones de 

coordinación 

Reuniones de 

información 

del estado del 

proyecto 

-Acciones 

correctivas 

recomendadas 

Técnica de 

Valor Ganado. 
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PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS:  

PROCESO 

NIVEL DE 

IMPLANTACIÓ

N 

INPUTS 
MODO DE 

TRABAJO 
OUTPUTS 

HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS 

Informar el 

Rendimiento 

A partir de la 

ejecución del 

Proyecto 

-Información 

sobre el 

rendimiento 

del trabajo. 

-Mediciones 

de 

rendimiento 

-Plan de 

Gestión del 

Proyecto. 

-Solicitudes 

de cambo 

aprobadas. 

Informe de 

performance 

del proyecto 

-Informes de 

Rendimiento 

-Acciones 

correctivas 

recomendadas 

Herramientas 

de 

presentación 

de información 

Recogida de la 

información de 

rendimiento 

Reuniones de 

revisión del 

estado de la 

situación. 

 

ENFOQUE DE TRABAJO:  

 

El proyecto ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los 

objetivos del proyecto, y las responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. 

A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 

1. Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del 
proyecto. 
 

2. Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los 
acuerdos tomados por el equipo de proyecto. 
 

3. Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que 
deberán estar listos los entregables. 

 

 
4. Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el 

estado del proyecto, en términos de Alcance, Tiempo, costo, calidad, recursos y 
riesgos. En esta reunión se presenta el Informe de Performance del Proyecto. 

 

5. Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan 
los documentos de cierre del proyecto. 
 

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE:  
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ENFOQUE DE TRABAJO:  

 

El informe de rendimiento del proyecto es un documento que se presentará en comité de 

seguimiento   del proyecto, presentando: 

 

 Estado Actual del Proyecto: 
 

1. Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 
2. Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 
3. Eficiencia del Costo: CV y CPI. 
4. Cumplimiento de objetivos de calidad. 

 

 Reporte de Progreso: 
 

1. Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 
2. Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 
3. Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 
4. Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo. 
5. Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 

 

 Pronósticos: 
 

1. Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC 
2. Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha de 

término pronosticada. 
 

 Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes 
programados para resolver. 
 

 Curva S del Proyecto. 
 

COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS:  

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

Documentación de la Gestión del Proyecto. Reuniones del equipo del proyecto para definir 

el alcance del mismo. 

- Distribución de los documentos de Gestión 

del proyecto a todos los miembros del equipo 

de proyecto mediante una versión impresa y 

por correo electrónico. 

 

Comité de coordinación de actividades del 

proyecto. 

Reuniones del equipo del proyecto que son 

convocadas por el Project Manager según se 

crean pertinentes (dependiendo de la necesidad 

o urgencia de los entregables del proyecto) 

donde se definirán cuáles son las actividades 

que se realizarán. 
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ENFOQUE DE TRABAJO:  

- Todos los acuerdos tomados por el equipo 

del proyecto deberán ser registrados en el 

Acta de Reunión de Coordinación, la cual 

será distribuida por correo electrónico al 

equipo del proyecto. 

 

Comité de seguimiento del estado del 

proyecto. 

Reuniones quincenales del equipo del proyecto 

donde el Jefe del Proyecto deberá informar al 

Sponsor y demás involucrados, cual es el 

avance real del proyecto en el periodo 

respectivo. 

 

REVISIONES DE GESTIÓN:  

TIPO DE REVISIÓN DE 

GESTIÓN 
CONTENIDO EXTENSIÓN O ALCANCE OPORTUNIDAD 

Reuniones de 

coordinación del 

Equipo del Proyecto. 

Revisión del Acta de 

Reunión Anterior. 

Presentación de 

entregables (si fuera 

el caso). 

La reunión será 

convocada por el 

Project Manager. 

Se informará el estado 

de los pendientes del 

proyecto. 

Se establecerá las 

siguientes actividades 

que se realizarán. 

Reunión convocada 

por solicitud del 

Project Manager. 

 

Reunión Quincenal 

de información del 

Estado del Proyecto. 

Revisión del Acta de 

Reunión anterior. 

Informe de 

rendimiento del 

Proyecto. 

La reunión se realizará 

todos los lunes. 

Deberán estar 

presentes todos los 

miembros del equipo 

del proyecto. 

Revisar el informe 

quincenal del estado del 

proyecto. 

Programada para 

todos los lunes. 

Reuniones con el 

cliente. 

Establecer agenda 

según los 

requerimientos del 

cliente. 

El cliente convocará a 

una reunión al Project 

Manager, para 

establecer acuerdos de 

mejora en la gestión del 

proyecto. 

Programadas según 

la solicitud del cliente. 

Comunicaciones 

informales. 

Solicitar 

conversaciones sobre 

avances del proyecto. 

Conocer detalles del 

desarrollo de las 

sesiones vía telefónica. 

Ninguna en especial. 

 

LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS: 

LÍNEA BASE 

DOCUMENTO ADJUNTO (SI/NO) 
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Línea Base del Alcance Si 

Línea Base del Tiempo Si 

Línea Base del Costo Si 

Línea Base del Calidad SI 

PLANES SUBSIDIARIOS 

TIPO DE PLAN ADJUNTO (SI/NO) 

Plan de Gestión de Alcance SI 

Plan de Gestión de Requisitos SI 

Plan de Gestión de Cronograma SI 

Plan de Gestión de Costos SI 

Plan de Gestión de Calidad SI 

Plan de Gestión de Cambios SI 

Plan de Gestión de RR.HH. SI 

Plan de Gestión de Interesados SI 

Plan de Mejora de Procesos SI 

Plan de Recursos Humanos SI 

Plan de Gestión de Comunicaciones SI 

Plan de Gestión de Riesgos SI 

Plan de Gestión de Adquisiciones SI 

Plan de Gestión de la Configuración SI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderon 

Project Manager  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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Formato Nº 05 – Plan de Gestión del Alcance 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 16/09/2014 Versión Original 

1.0 Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 18/09/2014 Aprobado 

1.1 Sandra Espiell Miguel Calderón Miguel Calderón 22/09/2015 Aprobado 

 

 

PPLLAANN  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  AALLCCAANNCCEE  

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño e Implementación del Sistema de 

Control de los Procesos del área de 

Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  

SCPAP 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE:  

 

El alcance será controlado mediante reuniones semanales entre el equipo del 

proyecto y el Comité de Seguimiento, quienes evaluarán los avances del proyecto. 

Las medidas correctivas, si las hubiera, serán dadas por el Jefe del Proyecto. 

Los cambios serán identificados de acuerdo a la interacción del usuario con los 

avances del producto a partir del diseño. En caso el cliente identifique cambios en 

el producto, la solicitud de cambios deberá ser presentada formalmente. 

El Gerente del Proyecto clasificará los cambios solicitados,  de acuerdo al impacto 

(alto, medio, bajo).Y los almacenará en un archivo de solicitudes de cambio. De 

igual forma,  dirigirá el análisis del impacto para su posterior evaluación y 

aprobación por parte del Comité de Seguimiento. El tiempo para el análisis será de 

acuerdo a su complejidad. 

 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EDT:  

 

Los pasos que se realizarán para la elaboración del WBS son los siguientes: 

 

- En reunión de equipo, tanto el Sponsor y el Jefe del Proyecto elaborarán el EDT 
y la Matriz EDT del Proyecto. 
 

- En una primera reunión, el Sponsor y el Jefe del Proyecto elaborarán la primera 
versión del documento donde se define el EDT del Proyecto. 

 

- Se llevará a cabo una segunda reunión entre el Sponsor y el Jefe del Proyecto 
para revisar la primera versión del EDT del Proyecto, y corregirlo de ser 
necesario. 
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- En una última reunión de equipo, todos los participantes revisarán el EDT del 
Proyecto y, si es necesario, apostará ideas para completar y/o elaborar la 
versión definitiva de dicho documento. Asimismo el Sponsor deberá aprobar el 
EDT del Proyecto. 

 

- Una vez elaborado y aprobado el EDT del Proyecto, el Sponsor y el Jefe del 
Proyecto se reunirán para elaborar la Matriz EDT del Proyecto en base al EDT 
del Proyecto aprobado. 

 

- Se llevará a cabo una segunda reunión entre el Sponsor y el Jefe del Proyecto, 
para revisar la primera versión de la Matriz EDT del Proyecto y corregirla de ser 
necesario. 

 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS:  

 

Previo a este proceso, el WBS del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y 

aprobado. Es en base a la información del WBS que se elaborará el Diccionario 

WBS, para lo cual se realizarán los siguientes pasos: 

 

- La elaboración del Diccionario EDT se hace mediante una plantilla (OPA*). 
- Se detalla el objetivo del paquete de trabajo. 
- Se hace una descripción breve del paquete de trabajo. 
- Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como 

son la lógica o enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada 
entregable. 

- Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de 
trabajo se detalla quién hace qué: responsable, participa, apoya, revisa, 
aprueba y da información del paquete de trabajo. 

- De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de 
trabajo, o un hito importante. 

- Se describe cuáles son los criterios de aceptación 
 

*Ver Anexo del OPA 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE:  

 

Al término de elaboración de cada entregable, se presentan dos variaciones: 

 

- Primero, el Jefe de Proyecto se encargará de verificar que el entregable 
cumpla con lo acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es 
aprobado es enviado al Cliente, pero si el entregable no es aprobado, el 
entregable es devuelto a su responsable junto con una Hoja de 
Correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que 
se deben hacer. 

 



176 
 

 

 

- Segundo, a pesar que el Project Manager se encarga de verificar la 
aceptación del entregable del proyecto, el Cliente también puede presentar 
sus observaciones respecto al entregable, para lo cual requerirá reunirse 
con el Project Manager, y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. 
De lograrse la aceptación del Cliente y de tratarse de un entregable muy 
importante, se requerirá la firma de un Acta de Aceptación del entregable. 

 

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE:  

 

1. Todas las solicitudes de cambios se presentarán por escrito y firmadas, y 
serán canalizadas por el Cliente (CML) o por el Jefe del Proyecto. 
 

2. Las solicitudes se presentarán al Jefe del Proyecto o al Comité de 
Seguimiento, dependiendo si la solicita el cliente o el propio Jefe del 
Proyecto, respectivamente. Para ambos casos el archivo de solicitudes las 
manejará el Jefe del Proyecto. 
 

3. La aprobación o rechazo de las solicitudes de cambios se determinarán en 
las reuniones semanales de Gestión de alcance. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderon 

Project Manager  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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Formato Nº 06 – Requerimientos 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 18/09/2014 Versión Original 

1.0 Sandra Espiell Miguel Calderón Miguel Calderón 22/09/2014 Revisado 

  

PPLLAANN  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSS  

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de Control de los Procesos del área 

de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima 

SCPAP 

 

ACTIVIDADES DE REQUERIMIENTOS:  

Los requerimientos son solicitados por los Usuarios Responsables del proyecto, 

durante el ciclo de vida del proyecto. 

Los requerimientos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos. 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CAMBIO:  

Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se realizará lo 

siguiente: 

– Cualquier interesado puede presentar la solicitud de cambio, donde se 
detalla el porqué del cambio solicitado. 
 

– El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel 
de costos, tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y 
reportará si estas son aprobadas o no al Usuario Responsable. 

 

– Si el cambio ha sido aprobado se implementará el cambio, y si no fue 
aprobado, se anexarán las solicitudes para llevar un control. 

 

– Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o 
negativos que tenga en el proyecto. 

 

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS: 

La priorización de los requerimientos se realizará en base a la Matriz de 

Trazabilidad de Requerimientos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de 

complejidad de cada requisito documentado. 

Este proceso será realizado por el equipo de gestión del proyecto durante la 

planificación del proyecto, y será aprobado por el Sponsor. 

MÉTRICAS DEL PRODUCTO:  

El grado de satisfacción de los participantes con respecto al Sistema debe ser 

como mínimo de 90%, caso contrario se realizará un seguimiento de las actividades 

y se tomarán las acciones correctivas necesarias. 
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ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD: 

En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información: 

 

- Atributos de Requerimientos, que incluye: código, nombre,  descripción, 
usuario clave, descripción del estado, fecha, prioridad, versión, estado 
actual, grado de complejidad y criterios de aceptación. 
 

- Trazabilidad hacia: 

 Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio. 

 Objetivos del proyecto. 

 Alcance del proyecto, entregables del WBS. 

 Diseño del producto. 

 Desarrollo del producto. 

 Estrategia de Prueba. 

 Escenario de Prueba. 

 Requerimiento de alto nivel. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderon 

Project Manager  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato Nº 07 – Estructura de Desglose de 

Trabajo (EDT) 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 Sandra Espiell Juan Soria 03/10/2014 En Revisión Versión original 

1.0 Sandra Espiell Miguel Calderón 08/10/2014 Aprobado  

 

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  DDEESSGGLLOOSSEE  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  --  EEDDTT  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de Control de los Procesos del área de Planillas en la Empresa 
Caja Metropolitana de Lima  

SCPAP 

 

   GESTIÓN DE PROYECTO: 
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GESTIÓN DEL PRODUCTO: 
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Formato Nº 08 – Diccionario de Estructura 

de Desglose de Trabajo (EDT) 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 Sandra Espiell Juan Soria 07/10/2014 En Revisión Versión original 

1.0 Sandra Espiell Miguel Calderón 08/10/2014 Aprobado - 
 

  

DDIICCCCIIOONNAARRIIOO  WWBBSS  ((SSIIMMPPLLIIFFIICCAADDOO))  

  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de Control de los Procesos del área de 

Planillas en la Empresa Caja Metropolitana de Lima 
SCPAP  

  

 

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

1.1.1 INICIO 

1.1.1.1 Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Documento que detalla: la definición del 

proyecto, definición del producto, 

requerimientos de los interesados, 

necesidades del negocio, finalidad y 

justificación del proyecto, cronograma 

de hitos, organizaciones, restricciones, 

riesgos y oportunidades del proyecto. 

1.1.1.2 Matriz de 

interesados 

Documento que establece el trabajo que 

debe realizarse, y los productos 

entregables que deben producirse. 

1.1.1.3 Reunión de 

Kick-Off 

Detalle de la organización del proyecto 

en formato de presentación multimedia 

buscando el involucramiento de todos 

los miembros participantes en la 

ejecución del Proyecto. 
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ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 

1.1.2 

PLANIFICACIÓN 

1.1.2.1 Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

Documento formalmente aprobado que 

define como se ejecuta, supervisa y 

controla un proyecto. Puede ser 

resumido o detallado y estar compuesto 

por uno o más planes de gestión 

subsidiarios y otros documentos de 

planificación. 

Contiene: 

 Plan de Gestión del Alcance 
 Línea Base del Alcance 
 Plan de Gestión del Tiempo 
 Línea Base del Tiempo 
 Plan de Gestión del Costo 
 Línea Base del Costo 
 Plan de Gestión de Calidad 
 Línea Base de Calidad 
 Plan de Gestión de RR.HH. 
 Plan de Gestión de 

Adquisiciones 
 Plan de Gestión de Riesgos 
 Plan de Gestión de 

Comunicación 
 Plan de Gestión de Interesados 
 Plan de Gestión de la 

Configuración 
 Plan de Gestión de Cambios 

1.1.2.2 Estructura 

del Proyecto -WBS 

Documento formalmente aprobado que 

define el rendimiento del grupo de 

trabajo con relación al desarrollo del 

proyecto. 

1.1.2.3 Cronograma 

Documento donde se definen las 

actividades de cada paquete de trabajo 

u las secuencias de las actividades 

dentro de cada paquete de trabajo, 

estimar recursos y duraciones y 

construir el cronograma del proyecto. 

1.1.2.4 Costos 
Documento en el cual se indicará el 

costo de las Actividades del proyecto. 

1.1.2.5 Recursos -

RBS 

Es una lista jerárquica de los recursos 

relacionados con la función y el tipo de 

recurso que se utiliza para facilitar la 

planificación y el control del trabajo del 

proyecto. La estructura detallada de 

recursos incluye, como mínimo, los 

recursos necesarios para la finalización 

con éxito de un proyecto, y 

preferiblemente contiene todos los 

fondos del proyecto, incluido el 

personal, materiales, equipos y 

licencias. 
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ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 

1.1.2.6 Matriz RACI  

Se utiliza generalmente en la gestión de 

proyectos para relacionar actividades 

con recursos (individuos o equipos de 

trabajo). De esta manera se logra 

asegurar que cada uno de los 

componentes del alcance esté asignado 

a un individuo o a un equipo. 

1.1.2.7 Riesgos  

La planificación de las respuestas a los 

riesgos, determinará las estrategias 

para reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

La supervisión y control determinará el 

seguimiento de los riesgos identificados, 

de la supervisión de riesgos residuales y 

de los nuevos riesgos, asegurando la 

ejecución de los planes de riesgos y 

evaluando su eficacia y reducción de los 

mismos. 

1.1.3 E 

JECUCIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

1.1.3.1 Revisión y 

Avance del 

Proyecto 

Actividad que se realiza conjuntamente 

con el cliente para monitorear el avance 

del proyecto. 

1.1.4 CIERRE 
1.1.4.1 Cierre del 

Proyecto 

Documento que finaliza el cierre de fase 

de componentes y formulación. 

IN
G

E
N

IE
R

ÍA
 

1.2.1  

INCEPCIÓN 

1.2.1.1 

Documento 

Alcance del 

Producto 

Documento que describe los 

requerimientos funcionales y no 

funcionales por parte del cliente. 

1.2.2 

ELABORACIÓN 

 

1.2.2.1 

Documento de 

Análisis 

Documento que describe los casos de 

usos y anexa los diferentes diagramas 

UML. 

1.2.2.2 Documento 

de Arquitectura 

Es el documento que abarcar 

absolutamente a todo el sistema. 

1.2.2.3 Casos de 

Prueba 

Diagramas de Base de Datos del 

Sistema. 

1.2.2.4 Plan de 

Pruebas 

Documento que describe las 

características del Sistema. 

1.2.3 

CONSTRUCCIÓN 

1.2.3.1 Plan de 

Capacitación 

Elaboración de una base de datos de 

prueba para las capacitaciones. 
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ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 

1.2.3.2 

Construcción de la 

Solución 

Elaboración del prototipo propuesto. 

1.2.3.3 Certificación 

de Ambiente de 

Pruebas QA 

Despliegue del ambiente de pruebas 

QA. 

1.2.4 TRANSICIÓN 

1.2.4.1 

Capacitación a los 

Usuarios Finales 

Documento que describe el plan de 

capacitación final, los envíos de 

agendas a los usuarios finales. 

 

1.2.4.2 Certificación 

del Ambiente de 

Producción 

Documento formal donde se desarrolla 

el Plan de Certificación de Producción. 
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Formato Nº 09 – Organigrama del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 15/09/2014 Versión Original 

1.0 Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 18/09/2014 Aprobado 

2.0 Sandra Espiell Miguel Calderón Miguel Calderón 20/08/2015 Aprobado 

 

  

OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  



189 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 

Diseño e Implementación del Sistema de Control de 
los Procesos del área de Planillas en la Empresa 

Caja Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 
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Formato Nº 10 – Descripción de Roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Miguel Calderón Miguel Calderón 10/11/2014 Versión Original 

1.0 Sandra Espiell Miguel Calderón Miguel Calderón 10/11/2014 Aprobado 

 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  RROOLLEESS  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

Diseño e Implementación del Sistema de Control SCPAP 
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de los Procesos del área de Planillas en la 
Empresa Caja Metropolitana de Lima  

 

 

NOMBRE DEL ROL 

JEFE DE PROYECTO 

RESPONSABILIDADES:  

 Responsable de entablar la comunicación directa con el cliente. 

 Gestionar el desarrollo del proyecto desde el inicio al cierre del mismo. 

 Participar en la elaboración de los diferentes planes de gestión. 

 Mitigar los riesgos que se presenten en el desarrollo del proyecto. 

 Informar al “Comité del Proyecto” sus observaciones respecto al avance del Proyecto. 

FUNCIONES:  

 Identificación, relevamiento y entendimiento de los requerimientos del cliente y 
aseguramiento de su implementación final en cada uno de los módulos del producto que 
será entregado al cliente. 

 Modelar el nuevo flujo de información en los procesos. 

 Aporte a las propuestas de mejora. Evaluación de alternativas de solución.  

 Verificar la correcta funcionalidad del Sistema. 

 Realizar el control de calidad de las funciones a implementar. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Alto 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

 

 Experiencia en la dirección, planificación y ejecución de 
proyectos de sistemas. 

 Conocimiento de la aplicación práctica de la tecnología, 
esto incluye la aplicación de principios, técnicas, 
procedimientos y equipamiento para el diseño y 
producción de nuevos servicios y modelos de negocio. 

 Dominio en herramientas como: MS Project, MS Office. 
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HABILIDADES:  

 

1. Empatía - Es la capacidad para ponerse en el lugar del 
otro. Puede decodificar eficaz y rápidamente 
situaciones o hechos. 
 

2. Capacidad de Negociación – Habilidad para crear un 
ambiente propicio para la colaboración y lograr 
compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Es 
la capacidad para identificar las posiciones, 
intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos 
satisfactorios. 

 
3. Resolución de Problemas - Es la capacidad de dar 

soluciones con eficacia y agilidad, evaluando todas las 
alternativas, emprendiendo las acciones correctoras 
necesarias. 

 
4. Gestión de Proyectos - Es la capacidad para llevar 

adelante los proyectos a cargo o integrar un equipo de 
proyecto asegurándose, en todos los casos la 
ejecutividad de su contribución en el éxito del 
proyecto. 

 
5. Metodicidad - Es la capacidad para seguir en forma 

disciplinada todos los pasos requeridos 
metodológicamente por un operación. 
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Formato Nº 12 – Hitos del Proyecto 
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Formato Nº 13 – Plan de Gestión de Tiempo 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 13/10/2014 Versión Original 

1.0 Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 13/10/2014 Aprobado 

2.0 Sandra Espiell M. Calderón M. Calderón 13/10/2014 Aprobado 

  

PPLLAANN  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  TTIIEEMMPPOO  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de control de procesos para el área 

de planillas en la empresa Caja 

Metropolitana. 

SCPAP 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES:  

A partir de la aprobación del Enunciado del Alcance, el WBS y el Diccionario WBS se 

procede a realizar lo siguiente: 

 Por cada entregable definido en el WBS del proyecto se identifica cuáles son las 
actividades que permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un código, 
nombre y alcance de trabajo, responsable y tipo de actividad, para cada entregable. 

 Inicialmente definimos el secuenciamiento de las actividades por cada entregable. 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: 

Red del Proyecto 

 Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto. 

 Luego por separado gráficamente la red del proyecto de las actividades de cada fase 
del proyecto. 

 Para este proceso utilizamos la utilidad de diagrama Gantt del Proyect. 
 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: 

Estimación de Recursos y Duraciones: 

 En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se 
procede a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos. 

 Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, 
trabajo, duración, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

 Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y Duraciones. 
 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de 

recurso asignado a la actividad: 

 Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que 
tomará realizar la actividad. 

 En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se 
utilizará  para realizar la actividad. 
 

PROCESO DE DESARROLLO DE CRONOGRAMA: 
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En base a: 

 Identificación y Secuenciamiento de Actividades. 

 Red del Proyecto. (Diagrama Gantt) 

 Estimación de Recursos y Duraciones. 
 

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Cronograma del proyecto, 

realizando los siguientes pasos: 

 Primero exportamos los entregables del proyecto. 

 Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 

 Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. 

 Definimos el calendario del proyecto. 

 Damos propiedades a las actividades. 

 Asignamos los recursos de las actividades del proyecto. 

 Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 

 El cronograma es enviado al Sponsor y en coordinación con la persona encargada 
de las revisiones aprobarán el documento para proseguir con el proyecto. 
 

PROCESO DE CONTROL DE CRONOGRAMA: 

Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado el entregable Informe de Avance del 

Proyecto, así como las Reuniones de Coordinación.  

Es mediante estos informes y reuniones que podemos controlar el cronograma del proyecto. 

Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio se hacen las modificaciones aprobadas o si 

fuera el caso se hace la replanificación del proyecto. 
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Formato Nº 14 – Cronograma de Actividades 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 15/10/2015 Versión Original 

1.0 Sandra Espiell M. Calderón M. Calderón 16/10/2015 Aprobado 
 

  

CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de Control de los Procesos del área de Planillas 
en la Empresa Caja Metropolitana de Lima  

SCPAP 

 

GESTIÓN DEL PROYECTO: 
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GESTIÓN DEL PRODUCTO: 
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Formato Nº 15 – Plan de Gestión de Costos 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 22/10/2014 Versión Original 

1.0 Sandra Espiell M. Calderón M. Calderón 23/10/2014 - 

 

 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 

Sistema de Control de los Procesos del área 
de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO:  

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN 

Inicial Análogo +/- 10% 

Por Paquetes Triangular +/+ 8% 

Presupuesto Bottom up  -15% al +25% 

UNIDADES DE MEDIDA: 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso Personal Costo / Hora 

PLAN DE CUENTAS DE CONTROL:  

CUENTA DE 

CONTROL 
ENTREGABLES 

 
PRESUPUESTO 

 
RESPONSABLE 

FECHAS  
INICIO-FIN 

 
No aplica para el 

proyecto 

 
No aplica para el 

proyecto 

 
No aplica para el 

proyecto 

 
No aplica para el 

proyecto 

 
No aplica para 

el 
proyecto 

PLANIFICACIÓN GRADUAL:  

ETAPA COMPONENTES 

DE 

PLANIFICACIÓN 

FECHA DE EMISIÓN DE 

PRESUPUESTO 
RESPONSABLE 

 

 
No aplica para el 

proyecto 

 
No aplica para 

el 
proyecto 

 
No aplica para el 

proyecto 

 
No aplica para el 

proyecto 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

 

VARIACIÓN PERMITIDA 
 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

 
Ejecución, Seguimiento y 

control del Proyecto 

 
+/- 2% Costo planificado 

 
Investigar variación para 
tomar 

acción correctiva 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN 

 
Proyecto Completo 

 
Valor Acumulado  

Curva S 

 
Reporte de Performance cada vez 

que tenga una desviación 

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO:  

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

 
 

EAC variaciones típicas 

 
 

AC + (BAC-EV)/CPI 

 
 

Informe de Performance del Proyecto 
Semanalmente 
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PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS:  

PROCESO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN 

 

Estimación de Costos 

Se estima los costos del proyecto en base al tipo de 

estimación por presupuesto y la estimación definitiva. 

Esto se realiza en la planificación del proyecto y es 

responsabilidad del Project Manager, y aprobado por el 

Sponsor. 

Preparación de su 

Prepuesto de Costes 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de 

gestión del proyecto. Este documento es elaborado por el 

Project Manager y, revisado y aprobado por el Sponsor. 

 

 

 

 

 

Control de Costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del 

costo, informando al Sponsor los efectos en el proyecto, 

en especial las consecuencias en los objetivos finales del 

proyecto (alcance, tiempo y costo). 

El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y 

evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de los 

cuales corresponderá alternativas de intercambio de triple 

restricción. 

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto 

será considerada como normal. 

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como causa asignable y deberá ser 

auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de ser 

el caso se generará una lección aprendida. 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS:  

FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Plan de Gestión de 

Costos 

Documento que informa la planificación para la gestión 

del costo del proyecto. 

Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas 

de contingencia 

Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos a nivel de las actividades 

de cada entregable, según el tipo de recurso que 

participe. 

Presupuesto por Fase y 

Entregable 

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa 

los costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase 

dividido en entregables. 
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Presupuesto por Fase y 

por 

Tipo de Recurso 

El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de 

Recurso informe los costos del proyecto divididos por 

fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos (personal, 

materiales, maquinaria). 

Presupuesto por 

Semana 

El formato Presupuesto por Semana informa los costes 

del proyecto por semana y los costes acumulados por 

semana. 

Presupuesto en el 

Tiempo 

(Curva S) 

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra 

la gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de 

tiempo. 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS:  

 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los 

entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de 

compactar la información del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el 

proyecto según los reportes del equipo, y procede a re planificar el proyecto en el 

escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se 

emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. 

La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si 

como resultado de la re planificación del proyecto estos márgenes son superados se 

necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por 

el Project Manager y el Sponsor. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS:  

 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los 

entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de 

compactar la información del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el 

proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el 

escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se 

emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. 

El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si 

como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se 

necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por 

el Project Manager y el Sponsor. 

 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS:  



213 
 
 

- El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o 

rechazar las propuestas de cambios. 

 

- Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que 

potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que por 

su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión del Comité 

Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del 

proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del 

equipo del proyecto. 

 

- Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo 

en cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple 

restricción. 

 

- Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios 

de Costos son: 

 

 Solicitud de Cambios. 

 Acta de reunión de coordinación del proyecto. 

 Plan del Proyecto (replanficación de todos los planes que sean afectados) 

 En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa 

relativa al tema es el Project Manager, si está no puede ser resuelta por 

él, es el Sponsor que asume la responsabilidad. 

 Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 

5% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Project 

Manager, un requerimiento de cambio superior será resuelta por el 

Sponsor. 
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Formato Nº 16 – Cuadro de Costos 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 23/10/2014 Versión Original 

1.0 Sandra Espiell M. Calderón M. Calderón 23/10/2014 - 

 

 
CUADRO DE COSTOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 

Sistema de Control de los Procesos del área 
de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

 

 

 

 

CAJA METROPOLITANA FACTOR PLANILLA 1.6
REEMPLAZO DE 

VACACIONES
0

DURACION DEL 

SERVICIO (MESES)
18

PROYECTO TIPO CAMBIO 2.783

ANALISTAS PROGRAMADORES SUELDO MOVILIDAD OTROS COSTO MENSUAL COSTO TOTAL

PROGRAMADOR POWER BUILDER 1,000.00S/.            1,600.00S/.            28,800.00S/.     

Sub Total 1 1,600.00S/.            28,800.00S/.     

574.92$                   10,348.54$        

GESTIÓN DEL SERVICIO SUELDO MOVILIDAD OTROS COSTO MENSUAL COSTO TOTAL

JEFE DE PROYECTO 1,470.00S/.            2,352.00S/.            42,336.00S/.     

-S/.                      -S/.                  

Sub Total 2 2,352.00S/.            42,336.00S/.     

845.13$                   15,212.36$        

VARIOS CANTIDAD COSTO UNITARIO OTROS COSTO MENSUAL COSTO TOTAL

Movilidades 1 4.00$                       4.00$                       72.00$                 

Costo del servicio RPC 1 9.94$                       9.94$                       178.92$              

Internet 1 -$                         -$                         -$                     

Sub Total 3 38.80S/.                  698.31S/.           

13.94$                     250.92$              

CONTINGENCIAS 20% 798.16S/.               14,366.86S/.     

286.80$                   5,162.37$           

COSTO TOTAL 4,788.95S/.            86,201.17S/.     

1,720.79$               30,974.19$        

Soles Dólares Soles Dólares

MARGEN PRECIO DE COSTO 4,788.95S/.            1,720.79$                86,201.17S/.         30,974.19$        

31.59% UTILIDAD 2,211.05S/.            794.48$                    39,798.83S/.         14,300.69$        

PRECIO DE VENTA 7,000.00S/.            2,515.27$                126,000.00S/.       45,274.88$        

MENSUAL TOTAL
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Formato Nº 17 - Presupuesto 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 27/10/2014 Versión Original 

1.0 Sandra Espiell M. Calderón M. Calderón 28/10/2014 - 

 

 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 

Sistema de Control de los Procesos del área de 
Planillas en la Empresa Caja Metropolitana de Lima  

 

SCPAP 
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Formato Nº 18 – Plan de Calidad 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 31/10/2014 Versión Original 

1.0 Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 31/10/2014 Aprobado 

1.1 Sandra Espiell Miguel Calderón Miguel Calderón 31/10/2014 Aprobado 

 

 
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 

Sistema de Control de los Procesos del área 
de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 
 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:  
Se medirá el grado de cumplimiento de la calidad de la gestión del proyecto en función de los 

factores relativos con el rendimiento del mismo, tomando como guía de referencia el 

planteamiento del PMBOK. 

Se medirá el grado de cumplimiento de la calidad del desarrollo de las disciplinas de ingeniería, 

deberá acabar dentro del tiempo y presupuesto planificado. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO:  
FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 
MÉTRICA A 

UTILIZAR 
FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE MEDICIÓN 
FRECUENCIA Y MOMENTO 

DE REPORTE 

Performance del 

Proyecto 

 
 

CPI>=0.95 
 

CPI= Cost 
Perfomance 

Index 
Accumulator 

 Frecuencia, 

Semanal 

 Medición, 

lunes en la 

mañana 

 Frecuencia 

semanal 

 Reporte, lunes en 

la tarde 

 

Performance del 

Proyecto SPI>=0.90 

SPI=Shulde 

Perfomance 

Index 

Acumulado 

 Frecuencia,  

semanal  

 Medición, 

lunes en la 

mañana 

 Frecuencia 

semanal 

 Reporte, lunes en 

la tarde 

 

Satisfacción de 

los Participantes 

a los Cursos  de 

capacitación  

Nivel de 
Satisfacción

>=4.0 

Nivel de 
Satisfacción=

Promedio 
entre 1 a 5 
de 14 
factores 

sobre 
Material. 

 Frecuencia, 

una encuesta 

por cada 

sesión 

 Medición al 

siguiente de la 

encuesta 

 Frecuencia, una 

vez por cada 

sesión 

 Reporte, al día 

siguiente de la 

medición 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS:  
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Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 

1. Delimitar el proceso. 

2. Determinar la oportunidad de mejora. 

3. Tomar información sobre el proceso. 

4. Analizar la Información levantada. 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

6. Aplicar las acciones correctivas. 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 

 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: 
 
ROL NO 1 : 

SPONSOR 
 

Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del 

proyecto. 

Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para 

mejorar la calidad. 

Niveles de autoridad: Aplicar a discreción los recursos de Organización 

para el Bienestar del proyecto 

Reporta a: Directorio 

Supervisa a: Jefe de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: Jefe de Proyecto y Gestión en General. 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, 

Motivación, y Solución de Conflictos. 

Requisitos de experiencia: 3 años 

 
ROL NO 2 : 
JEFE DE PROYECTO 

Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad. 

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 

entregables o disponer s reproceso, deliberar para generar acciones 

correctivas, aplicar acciones correctivas. 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo de 

Proyecto. 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, 

Motivación, y solución de conflictos. 

 
ROL NO 3 :  
MIEMBROS DEL 

EQUIPO DE PROYECTO 

Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y 

según estándares. 

Funciones del rol: Elaborar los entregables. 

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado. 

Reporta a: Jefe de Proyecto 

Supervisa a: - 
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Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y las especialidades 

que le tocan según sus entregables asignados. 

Requisitos de habilidades: Específicas según los entregables. 

Requisitos de experiencia: Específicas según los entregables. 

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO:  
 

 
 
 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:  

PROCEDIMIENTOS 

1. Para mejora de Procesos. 

2. Para auditorias de procesos. 

3. Para reuniones de aseguramiento de Calidad. 

4. Para resolución de problemas. 

PLANTILLAS 

1. Métricas. 

2. Documentos de Gestión según la EDT. 

FORMATOS  

1. Métricas. 

2. Líneas Base de Calidad. 

3. Plan de Gestión de la Calidad. 

CHECKLISTS 

1. De métricas. 

2. De acciones Correctivas. 

3. De perfiles. 

4. De auditorías. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD 

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente la 

performance del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo 

las métricas. 

De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de 

auditoría de procesos, o de mejora de procesos. 

Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 

correctivas/preventivas. 
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Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones 

correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas. 

ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

El control de la calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si 

están conformes o no. 

Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al 

proceso de aseguramiento de calidad. 

Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se 

informarán al proceso de aseguramiento de calidad. 

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para 

verificar si ya se han vuelto conformes. 

Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de 

los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y 

conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y /o acciones 

correctivas/preventivas. 

ENFOQUE DE 

MEJORA DE 

PROCESOS 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso, se seguirá lo siguiente: 

1. Delimitar el proceso. 

2. Determinar la oportunidad de mejora. 

3. Tomar información levantada. 

4. Analizar la información levantada. 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 
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Formato Nº 19 – Plan de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha 
 

Estado Motivo 

0.1 Sandra Espiell Juan Soria 12/11/2014 En Revisión Versión original 

1.0 Sandra Espiell Juan Soria 13/11/2014 Aprobado - 

1.1 Sandra Espiell Miguel Calderón 13/11/2014 Aprobado  

 
 
 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 

Sistema de Control de los Procesos del área de 
Planillas en la Empresa Caja Metropolitana de Lima  

 

SCPAP 

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO:  

 
La siguiente grafico muestra la organización del proyecto, la cual permite visualizar los distintos 

roles que intervendrán en el proyecto y que se detallan a continuación: 

 

 
 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES:  
 

Ver Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) – versión 1.0 
 

DESCRIPCIÓN DE ROLES:  

 
1. ROL EN EL PROYECTO: JEFE DE PROYECTO 
 

              Función / Responsabilidad Principal: 
 

- Responsable de entablar la comunicación directa con el cliente. 

- Liderar al equipo de proyecto asignado en el cumplimiento de entregables. 

- Gestionar el desarrollo del proyecto desde el inicio al cierre del mismo. 

- Orientar los esfuerzos del equipo de trabajo hacia la obtención de los objetivos 

planteados. 

-  
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- Verificar que el plan de pruebas y el resultado de los mismos, estén de acuerdo a lo 

solicitado por el cliente. 

- Participar en la elaboración de los diferentes planes de gestión. 

- Mitigar los riesgos que se presenten en el desarrollo del proyecto. 

- Cumplir con lo estipulado en las bases. 

- Informar al “Comité del Proyecto” sus observaciones respecto al avance del Proyecto. 

 
Competencias Requeridas / Responsabilidades: 
 
CONOCIMIENTOS : 
 

- Experiencia en la dirección, planificación y ejecución de proyectos de sistemas. 

- Conocimiento de la aplicación práctica de la tecnología, esto incluye la aplicación de 

principios, técnicas, procedimientos y equipamiento para el diseño y producción de 

nuevos servicios y modelos de negocio. 

- Experiencia en la implementación de proyectos de por lo menos 3 implementaciones. 

- Dominio en herramientas como: MS Project, MS Office. 

 
HABILIDADES / ACTITUDES: 

 
a. Empatía - Es la capacidad para ponerse en el lugar del otro. Puede decodificar eficaz y 

rápidamente situaciones o hechos. 

 
b. Capacidad de Negociación – Habilidad para crear un ambiente propicio para lograr 

compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Es la capacidad para identificar las 

posiciones, intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios. 

 

c. Resolución de Problemas - Es la capacidad de dar soluciones con eficacia y agilidad, 

evaluando todas las alternativas, emprendiendo las acciones correctoras necesarias. 

 

d. Gestión de Proyectos - Es la capacidad para llevar adelante los proyectos a cargo o 

integrar un equipo de proyecto asegurándose, en todos los casos la ejecutividad de su 

contribución en el éxito del proyecto. 

 

e. Metodicidad - Es la capacidad para seguir en forma disciplinada todos los pasos 

requeridos metodológicamente por un operación. 

 

f. Capacidad para la Planificación y Organización – Es la capacidad de determinar 

eficazmente las metas y prioridades de su tarea / proyecto / área, estipulando la acción, 

los plazos y los recursos requeridos. Incluye la instrumentación de mecanismos de 

seguimiento y verificaron de la información.  

 

g. Dirección de Equipos de Trabajo – Es la capacidad de desarrollar, consolidar y 

conducir un equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar con autonomía y 

responsabilidad. 
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ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  
 

 No se requiere adquisición de Personal 
 

CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  
 

En los siguientes cuadros se mostraran  los recursos asignados tanto a tiempo completo como a 

tiempo parcial, en las actividades correspondientes a las fases del proyecto: 

 

 
Año 2014: 
 

Rol Ago Set Oct Nov Dic 

Jefe de Proyecto x x x x x 

Analista QA  x x x x 

Desarrollardor  x x x x 

Documentador x x x x x 

Consultor x x x x x 

 
Año 2015: 
 

Rol Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 

Jefe de Proyecto x x x x x x x x x x x 

Analista QA x x x x x x x x x x x 

Desarrollador x x x x x x x x x x x 

Documentador x x x x x x x x x x x 

Consultor x x x x x x x x x x x 
 

X = TIEMPO COMPLETO 
 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUÁNTO, CÓMO, HACIA DÓNDE? 

ROL CRITERIO DE LIBERACIÓN ¿CÓMO? 
DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

Jefe de Proyecto Al término del Proyecto  
 

Acta de cierre del 
Proyecto 

No definido 

Analista QA Al término del Proyecto No definido 

Desarrollador Al término del Proyecto No definido 

Documentador Al término del Proyecto No definido 

Consultor Al término del Proyecto No definido 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO:  

 
Se elaborará un plan de capacitación durante el desarrollo del proyecto, acabando el curso de 
tesis I, II, III. 
 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:  

 

 Aprobar el curso de Tesis III. 

 Sustentación de la Tesis para obtener el grado de Ingeniera de Sistemas 

 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS:  

 
Lineamientos definidos por la Universidad 
 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:  

 Los permisos brindados por los roles de usuarios. 

 Algunos convenios firmados con la entidad. 
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Formato Nº 20– Plan de Gestión de la 
Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 
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Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 24/11/2014 Versión Original 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 25/11/2014 - 

1.0  Sandra Espiell M. Calderón M. Calderón 25/11/2014 - 

 

 
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 

Sistema de Control de los Procesos del área 
de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO:  

 

Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto. (Formato 21). 

 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS:  
 

1. Se captan las polémicas a través de las observaciones y conversaciones de alguna persona o 

grupo que lo exprese formalmente. 

 

2. Se codifican y registran las polémicas. 

 

3. Se realiza una reunión  para coordinar: 

 Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar y designar a 

un responsable para su solución. 

 Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así tomar las 

acciones correctivas al respecto. 

 
4. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta 

convertirse en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de escalamiento: 

 En primera instancia será resuelta por el Jefe de Proyecto y el Equipo de Gestión del 

Proyecto, utilizando el método estándar de resolución del problema. 

 En segunda instancia será resuelta por el Jefe de Proyecto, el Equipo de Gestión del 

Proyecto y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el método 

estándar de resolución de problemas. 

 En tercera instancia será resuelta por el Sponsor, el Jefe de Proyecto y los miembros 

pertinentes del proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas. 

 En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el comité de Control 

de Cambios, si el primero lo cree conveniente y necesario. 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES:  
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El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

 
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacta el Plan de Proyecto. 

2. Hay acciones correctivas que impacte los requerimientos o necesidades de información de 

los Stakeholders. 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

4. Hay cambios en las asignaciones de personas para los roles del proyecto. 

5. Hay cambios en la matriz de autoridad versus influencia de los Stakeholders. 

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no 

satisfechos. 

8. Hay evidencias de resistencia al cambio 

9. Hay evidencia de deficiencias de comunicación intraproyecto y extraproyecto. 

 
La actualización del Plan de Gestión de la Comunicación deberá seguir los siguientes pasos: 

 
1. Identificación y clasificación de Stakeholders. 

2. Determinación de requerimientos de información. 

3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

4. Actualización del Plan de Gestión de la Comunicaciones. 

5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO:  

 
Guías para la codificación de Documentos: 

La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

 
AAAA_BBB_CCC.DDD 

 
Donde: 
 

- AAAA: Código del Proyecto = CML 
- BBB: Abreviatura del Tipo de Documento = WBS, RAM, ORG, etc. 
- CCC: Versión del Documento = v1.0, v2.0, etc. 
- DDD: Formato del archivo = .doc, .exe, .pdf, .mpp, etc. 

 

 
Guías para el Almacenamiento de Documentos: 

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 
 

1. Durante la ejecución del Proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su máquina una 

carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardará en la sub-carpeta 

correspondiente las versiones de los documentos que vaya generando. 

2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar las 

versiones de los documentos de su máquina, de este modo se trabajará siempre con la 

versión final de cada documento expuesto en el servidor de archivos. 
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3. El miembro del equipo del proyecto responsable de la elaboración  de un documento, enviará 

la versión final del documento al Jefe de Proyecto vía correo electrónico, para que este sea 

almacenado en el servidor de archivos (donde el Jefe de Proyecto es el único con permisos 

de escritura), dentro de la carpeta con la misma escritura que el WBS del proyecto, en una 

sub-carpeta correspondiente a la versión del documento que haya generado. 

 

4. Se publicará una relación de documentos finales del proyecto y la ruta de acceso para 

consulta. 

GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES:  
 

Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, al final solo 

se considerará la última versión aprobada no considerando las anteriores con el siguiente diseño: 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 .0 Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 28/06/14 Aprobado 

      

 

 
1. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, 

anotando la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a qué fecha 
corresponde la versión, y por qué motivo se emitió dicha versión. 
 

2. Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura en la 
cabecera de Control de Versiones y el código de versión del documento que figura en el 
nombre del archivo (ver Guía para Codificación de Documentos), según: 
AAAA_BBB_CCC.DDD 

 
AAAA= Código del Proyecto= ‘ODS’ 
BBB= Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, etc. 
CCC= Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc. 

                          DDD= Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc. 

 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN:  

 
- Guías para reuniones:  

 
   Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

 
1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

2. Debe coordinarse e informarse la fecha, hora y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles, los procesos grupales de trabajo y los 

métodos de solución de controversias. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de 

anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe enviar por correo electrónico a los 

involucrados. 
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- Guía para correo electrónico:  
 

Todos los correos deberán seguir las siguientes pautas: 
 

1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el Cliente deberán ser enviados por el 

Jefe de Proyecto con copia al Sponsor, para establecer una sola vía formal de comunicación 

con el Cliente. 

2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto deberán 

ser copiados al Jefe de Proyecto y el Sponsor (si es que estos no han sido considerados en el 

envío), para que todas las comunicaciones con el Cliente tengan conocimiento los 

responsables del Proyecto. 

3. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser copiados a todos 

los miembros del Equipo, para que estén permanentemente informados de lo que sucede en 

el proyecto. 

 

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO:  
 

Ver formato de Glosario de Terminología del Proyecto. 
 
CML_GlosarioDeTerminología_v1.0.doc 
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Formato Nº 21 – Matriz de Comunicaciones 

del Proyecto 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 27/11/2014 En Revisión 

1.0 Sandra Espiell Miguel Calderón Miguel Calderón 28/11/2014 Aprobado 

 

 
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de Control de los Procesos del área 
de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima 
SCPAP 

 

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 
NIVEL DE 

DETALLE 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA O 

TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

CÓDIGO DE 

ELEMENTO 

WBS 
Iniciación del 
Proyecto 

Datos de 
comunicación sobre la 

iniciación del proyecto 

Project Charter Medio Jefe de 
Proyecto 

Sponsor Documento digital 
(.pdf), correo 

electrónico 

Una sola vez 1.1.1.1.1 

Elaboración de 
Registro de 
Stakeholder 

Datos de los 
Stakeholder 

Registro de 
Stakeholder 

Alto Jefe de 

Proyecto 
Sponsor Documento digital 

(.pdf), correo 
electrónico 

Una sola vez 1.1.1.2.1 

Planificación del 
Proyecto 

Planificación detallada 
del proyecto: Alcance, 
Tiempo, Costo y 

Calidad 

Plan de Proyecto Muy Alto Jefe de 

Proyecto 
Sponsor Documento digital 

(.pdf), correo 
electrónico 

Una sola vez 1.1.2.1.1 

Avance del 
Proyecto 

Objetivos, resultados 
esperados, análisis de 
resultados, 
conclusiones, 
sugerencias y/o 

recomendaciones 

Informe del 
estado del 
Proyecto 

Alto Jefe de 

Proyecto 
Sponsor Documento 

impreso 
Quincenal 1.1.3.1.1 

Coordinación del 
proyecto 

Información detallada 
de las reuniones de 
coordinación 

Reunión de 
coordinación 
quincenal 

Medio Jefe de 

Proyecto 
Sponsor Documento digital 

(.pdf), correo 
electrónico 

Quincenal  

Cierre del 

Proyecto 

Datos de 

comunicación sobre el 
cierre del proyecto 

Cierre del 

Proyecto 

Alto Jefe de 

Proyecto 
Sponsor Documento digital 

(.pdf), correo 
electrónico 

Una sola vez  

Requerimientos Se detalla las Documentación Muy Alto Jefe de Jefe de Documento digital Una sola vez  
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del Software necesidades y 
requerimientos del 
cliente 

de requisitos del 
Software 

Proyecto Sistemas (.pdf), correo 
electrónico 

Análisis y diseño 
del Software 

Elaboración de los 
casos de uso del 
sistema donde se 
detalla los principales 
procesos 

Especificación de 
casos de uso 

Alto Jefe de 
Proyecto 

Jefe de 
Sistemas 

Documento digital 
(.pdf), correo 
electrónico 

Una sola vez  

Plan de pruebas 

de sistema 

Elaborar documento 

que priorice los 
procesos críticos del 
sistema 

Plan de Pruebas  Muy Alto Analista QA Jefe de 

Proyecto 
Documento digital 

(.pdf), correo 
electrónico 

Una sola vez  

Evaluación de 
Calidad 

Redactar informe de 
los resultados 

alcanzados por el 
sistema obtenidos del 
plan de pruebas 

Informe de 
control de 

Calidad 

Muy Alto Jefe de 
Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 
Documento 
Impreso 

Una sola vez  

Elaboración de 
Manual de 

Usuario 

Recopilar las pantallas 
del sistema por cada 

especificación de caso 

de uso del sistema 

Manual de 
Usuario 

Muy Alto Documentador Usuarios Documento digital 
(.pdf), correo 

electrónico 

Una sola vez  

Planificación de 
la Capacitación 

Elaborar un plan de 
capacitación para los 
usuarios detallando 
procesos, prototipos y 

secuencias 

Plan de 
capacitación 

Muy Alto Consultor Jefe de 

Proyecto 
Documento digital 
(.pdf), correo 
electrónico 

Una sola vez  

Elaboración del 
Informe de 
Capacitación 

Informe donde se 
detalla los resultados 
alcanzados contra los 

esperados 

Informe de 
capacitación 

Medio  Consultor Jefe de 

Proyecto 
Documento 
Impreso 

Una sola vez  

Elaboración del 
Manual de 
Instalación del 
Sistema 

Elaborar manual 
detallado de los pasos 
a seguir para la 
instalación 

Manual de 
instalación 

Muy Alto Documentador Jefe de 

Proyecto 
Documento digital 
(.pdf), correo 
electrónico 

Una sola vez  
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Formato Nº 22 – Plan de Gestión de Riesgo 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 02/12/2014 En Revisión 

1.0 Sandra Espiell Miguel Calderón Miguel Calderón 03/!2/2014 Aprobado 

 
 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Sistema de Control de los Procesos del área 

de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima 

SCPAP  

 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS 

El puntaje cualitativo de esta matriz lo estableció la empresa antes de comenzar la ejecución del proyecto en 

función de la tipología del proyecto, las políticas de riesgo de la empresa, el contexto, el respaldo financiero, la 

política de diversificación de riesgos, la capacidad para enfrentar riesgos. 

 

 
 

 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Elaborar Plan de Gestión 

de los Riesgos 

Guía del PMBOK 

Compendio PMI 

Sponsor, Jefe de 

Proyecto e 

Interesados. 

Identificación de 

Riesgos 

Identificar que riesgos 

pueden afectar el proyecto 

y documentar sus 

características. 

Plan de riesgos 

Plan de Respuesta 

al riesgo 

Sponsor, Jefe de 

Proyecto e 

Interesados. 

Archivos 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto Muy alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo

Cualitativa
Puntaje 

Numérico
1 2 3 5 10 10 5 3 2 1

Muy Baja 1 1 2 3 5 10 10 5 3 2 1

Baja 2 2 4 6 10 20 20 10 6 4 2

Moderada 3 3 6 9 15 30 30 15 9 6 3

Alta 4 4 8 12 20 40 40 20 12 8 4

Muy Alta 5 5 10 15 25 50 50 25 15 10 5

Rojo Prioridad Alta Prioridad

Amariilo Prioridad Media Rojo

Naranja Prioridad Baja Amariilo

Verde Prioridad Muy baja Naranja

Verde

Riesgos Negativos Riesgos Positivos

Evitar

Transferir

Mitigar

Aceptar

Explotar

Compartir

Mejorar

Aceptar

IMPACTO

Oportunidades

Matriz Probabilidad - Impacto

Priorizacion de Riesgos

PROBABILIDAD

IMPACTO

Amenazas

Estrategía de Respuesta 
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METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

históricos de 

proyectos. 

Análisis 

Cualitativos de 

Riesgo 

Identificar el impacto por la 

probabilidad de ocurrencia 

de los riesgos del proyecto 

para priorizarlos. 

Definición de 

probabilidad e 

impacto 

Matriz de 

Probabilidad e 

Impacto 

Sponsor, Jefe de 

Proyecto e 

Interesados. 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

No se realizará No aplica No aplica 

Planificación de 

Respuesta los 

Riesgos 

Definir respuesta a riesgos. 

Planificar ejecución de 

respuestas. 

Matriz de 

Respuesta al riesgo 

negativo y positivo. 

Sponsor, Jefe de 

Proyecto e 

Interesados. 

Archivos 

históricos de 

proyectos. 

Seguimiento y 

Control de 

Riesgos 

Verificar la ocurrencia de 

riesgos, Supervisar y 

verificar la ejecución de 

respuestas. Verificar 

aparición de nuevos 

riesgos. 

Reevaluación y 

auditorias. 

Sponsor, Jefe de 

Proyecto e 

Interesados. 

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

ROLES RESPONSABILIDADES PERSONAS A SU CARGO 

Sponsor 

- Aprobar el Plan de respuesta a los 

riesgos 

- Facilitar la Matriz de priorización de 

riesgos 

- Aprobar los planes de contingencia 

- Autorizar el desembolso financiero 

para afrontar las contingencias 

Jefe de Proyecto 

Jefe de Proyecto 

- Dirigir proceso, responsable directo 

- Controlar los riesgos del proyecto y 

ejecutar el Plan de respuesta al 

riesgo 

- Supervisar los procesos de gestión 

Roles del proyecto 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

ROLES RESPONSABILIDADES PERSONAS A SU CARGO 

de riesgos e Informar sobre los 

resultados de la gestión de riesgos 

a los interesados. 

- Autorizar la activación de los planes 

de contingencia. 

Roles del Proyecto 

- Identificar e informar al Proyect 

Manager sobre los riesgos 

encontrados o eventos que puedan 

dispararse para iniciar el plan de 

respuesta a los riesgos. 

- Mantener una actitud proactiva 

frente a los riesgos. 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA GESTIÓN DE RIESGOS 

- De acuerdo a los riesgos identificados, se está reservando un 10% del valor total 

del Proyecto como partida presupuestal para cualquier contingencia que aparezca. 

El presupuesto de contingencia entonces será: $ 2, 581.18.  

- La cuantificación del impacto de los riesgos se ha realizado utilizando las 

herramientas de juicio experto y la información histórica de proyectos anteriores 

similares implementados en la empresa 

 

 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO 
MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

ENTREGABLE DEL  

WBS 

PERIODICIDAD 

DE EJECUCIÓN 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Al inicio del proyecto 
Plan de Gestión de 

Riesgo 
Una vez 

Identificación de 

Riesgos 

Al inicio del proyecto, 

En cada reunión de 

desempeño del 

proyecto 

Identificar los 

Riesgos 

 

Una vez  

Quincenal 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Al inicio del proyecto, 

En cada reunión de 

desempeño del 

proyecto 

Matriz de Riesgo 

 

Una vez  

Quincenal 

Planificación de Planificación del Planificar la Una vez  
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PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO 
MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 
ENTREGABLE DEL  

WBS 
PERIODICIDAD 

DE EJECUCIÓN 

Respuesta a los 

Riesgos 

Proyecto 

En cada reunión de 

desempeño del 

proyecto 

Respuesta a los 

Riesgos 

Quincenal 

Seguimiento y 

Control del Riesgos 

En cada fase del 

proyecto 

Actas de 

Desempeño del 

proyecto 

Quincenal 

 

 
FORMATOS DE LA GESTIÓN DE  RIESGOS 

PROCESO FORMATOS CONTENIDO 
PROCESO EN 

QUE SE 

GENERA 

RESPONSABLE 

DE GENERARLO 

Planificació
n de 
Gestión de 
los Riesgos 

Plan de Gestión 
de Riesgos 

Los 
procedimientos 
necesarios de 
¿Cómo? se van 
a realizar los 
demás 
procesos de la 
gestión de 
riesgos. 

Planificación 
Jefe de 

Proyecto 

Identificació
n de 
Riesgos 

Estructura de 
Desglose de 
Riesgos (RBS) 

Contiene la lista 
de los riesgos 
identificados, y 
la categoría de 
los mismos. 

Planificación 
Jefe de 

Proyecto 

Análisis 
Cualitativo 
de Riesgos 

Identificación y 
Evaluación 
Cualitativa de 
Riesgos 

Contiene la 
priorización de 
todos los 
riesgos 

Planificación 
Jefe de 

Proyecto 

Planificació
n de 
Respuesta 
a los 

Riesgos 

Plan de 
respuesta al 
Riesgo – Todo en 
Uno 

Contiene todo 
los anterior  
más  las 
estrategias de 
respuesta para 
cada riesgo 
identificado 
luego de su 
priorización 

Planificación 
Jefe de 

Proyecto 

Seguimient
o y Control 
del Riesgos 

Solicitud de 
cambio, 

Acta de 
Desempeño del 
Proyecto 

Controla el 
estado de cada 
riesgo y su 
evolución 
durante el ciclo 
de vida del 
proyecto 

Control y 
Seguimiento 

Proyect 
Manager 
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DEFINICIONES DE PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN ESCALA 

Muy Alta Es muy factible que el hecho se presente. 5 

Alta 

Es muy probable que ocurra basándose en las 

circunstancias que causarían que el riesgo se 

manifieste. 

4 

Moderada 

Es probable que el hecho se presente.  

Los sistemas y medidas aplicados para el control 

del riesgo no impiden que el riesgo pueda 

manifestarse en algún momento dada la exposición 

3 

Baja 

Es poco probable que ocurra. Sin embargo se 

considera que el riesgo hay que seguir 

monitoreándolo debido a que pueden darse ciertas 

circunstancias que aumenten su probabilidad de 

ocurrencia en el proyecto 

2 

Muy Baja 

Es altamente improbable que ocurra basándose en 

los antecedentes. 
1 

 

 
DEFINICIONES DE IMPACTO 

IMPACTO DESCRIPCIÓN ESCALA 

Muy Alto 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría muy alto 

impacto o efecto sobre el proyecto. 
10 

Alto 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto 

impacto o efecto sobre el proyecto. 
5 

Moderado 

Si el hecho llegara a presentarse tendría moderado 

impacto o efecto sobre el proyecto. 
3 

Bajo 

Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo 

impacto o efecto sobre el proyecto. 
2 

Muy Bajo 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría muy bajo 

impacto o efecto sobre el proyecto. 
1 
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Formato Nº 23 – Plan de Gestión de 

Adquisiciones 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 
17/12/14 

Versión 
Original 

1.0 Sandra Espiell Juan Soria Juan Soria 18/12/14 Aprobada 

 

 
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de Control de los procesos del área 
de planillas para la empresa Caja 

Metropolitana de Lima 
SCPAP 

 

ANÁLISIS HACER VS COMPRAR. 

El Sponsor y el Proyect Manager analizaron si es mejor para la organización, contratar los 

servicios externos de un proveedor o hacer el trabajo nosotros mismos. Este análisis se llevó a 

cabo teniendo en cuenta varios factores clave como el costo del trabajo, la capacidad de los 

recursos y aquellos temas relacionados a la propiedad intelectual de la organización. 

 

Análisis Hacer vs Comprar el SCPAP 

Hacer Comprar 

Costo:  
 
El presupuesto para implementar la 

solución es de $30,974.20, incluido el 

costo de gestión de Contingencias. 

 

 

Ventaja de hacer: $4.950 

Costo: 
 
Costo Promedio en el mercado de adquirir 

un Sistema para soportar el proceso del 

cálculo de la planilla es $50,000.00 

- Costo de Implementación: 

$30,000.00 

- Costo de Personalización: 

$20,000.00 

Costos Ocultos ( conversiones posteriores, 

riesgos): $2,500.00 

 
Total costo Comprar: $52,500.00 

Cuidar la Propiedad Intelectual: 

mantener el proceso en secreto, porque 

constituye una ventaja competitiva. 

Implicaría revelar la información sensible de 

los datos. 

Derechos de Propiedad de los activos 

de software 
Las fuentes tienen un costo adicional. 

Mejorar el conocimiento de la 

organización. 

Limitaciones en la madurez de la 

organización 
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Funcionalidades de software a medida Restricción de funcionalidades 

Posibilidad de escalabilidad a costo 

planilla 

Crecimiento o escalabilidad del software 

implica costos adicionales. 

Conclusión: 

Luego de realizar el análisis respectivo se decidió por hacer, es decir usar los recursos 

de la organización para producir el SCPAP, principalmente por la ventaja en costo y 

resguardar el secreto del proceso que es un factor diferenciador que tiene la 

organización. 

 
 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR:  

No Aplica para el Proyecto 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR:  

No Aplica para el Proyecto 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO:  

No Aplica para el Proyecto 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES:  

No Aplica para el Proyecto 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS:  

No Aplica para el Proyecto 

RIESGOS Y RESPUESTAS:  

No Aplica para el Proyecto 

MÉTRICAS:  

No Aplica para el Proyecto 
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Formato Nº 24 – Solicitud de cambio 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Sandra Espiell Juan Jesús Soria 24/04/2015 Cambio en caso de uso 

 

SOLICITUD DE CAMBIO Nº 1 

NOMBRE DEL P R OYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SOLICITANTES DEL CAMBIO 

Sistema de control de los procesos del 

área de planillas para la Empresa CML 
SCPAP César Castillo 

 

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 

ACCIÓN CORRECTIVA X REPARACIÓN POR DEFECTO  
ACCIÓN PREVENTIVA  CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO  
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL:  

Se solicitó modificar un Reporte de la interfaz de abono de cuenta de los empleados, debido a que 

no establecieron todos los campos necesarios para el envío de información al banco. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO:  

La estructura del nuevo caso de uso será: 
 

- Se crearán los procesos de validar y procesar pago. 

RAZÓN  POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO:  

- El cambio se ha solicitado por la necesidad del usuario al querer validar la información 
para efectuar el pago de haberes del empleado con respecto al tipo de proceso que se va 
realizar. 

EFECTOS  EN EL PROYECTO 
EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 

Realizar la intensificación del proyecto  
  

EFECTOS  EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES 
Ninguno 

EFECTOS  EXTRA  EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, 
ETC. Ninguno 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 

Los Cambios solicitados serán Implementados inmediatamente después de su aprobación 

REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 
FECHA DE REVISIÓN 24/04/2015 
EFECTUADA POR Patrocinador 
RESULTADOS DE REVISIÓN 

(APROBADA/RECHAZADA) 

Aprobada 

RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR Sandra Espiell 
OBSERVACIONES ESPECIALES Ninguna 
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Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 

 

 

 

 

 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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Formato Nº 25 – Modelo de Datos 
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MODELO DE DATOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de Control de los procesos del área de planillas 
para la empresa Caja Metropolitana de Lima 

SCPAP 
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Anexo Nº 01 – Estrategia de gestión de 

Stakeholder 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 Sandra Espiell Juan Soria 01/09/2014 En Revisión Versión original 

1.0 Sandra Espiell Miguel 
Calderón 

02/09/2014 
Aprobado 

- 

 

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS  

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de Control de los Procesos del área 

de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  

SCPAP 

 

STAKEHOLDER 

 (PERSONAS O 

GRUPOS) 

INTERÉS EN EL 

PROYECTO 

EVALUACIÓN 

DEL 

IMPACTO 

ESTRATEGIA POTENCIAL 

PARA GANAR SOPORTE O 

REDUCIR OBSTÁCULOS 

OBSERVACION 

Y COMENTARIO 

Sponsor: 

Jesús Arias 

Que el proyecto 

finalice exitosamente 

y que mejore el 

proceso de las 

Planillas. 

Muy Alto 

Informar sobre el nivel 

de avance del proyecto y 

los resultados obtenidos 

a la fecha de corte. 

Carácter 

fuerte 

Dirección 

Interna: 

Milagros 

Saravia 

Que el proyecto 

finalice 

exitosamente, 

cumpliendo con los 

objetivos para los 

cuales se 

implementó el 

proyecto 

Muy alto 

Informar continuamente 

sobre el estado del 

proyecto, los problemas 

observados, las 

solicitudes de cambio 

emitidas y los 

entregables completados 

Carácter 

fuerte 

Gerente de 

RRHH: 

Ana Barrientos 

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente y 

reducir los errores de 

pago en la planilla. 

Muy Alto 

Gestionar 

cuidadosamente y 

mantenerlo satisfecho 

Carácter 

fuerte 

Líder del 

Proyecto: 

César Castillo 

Que el Proyecto sea 

implementado 

exitosamente y se 

realice en los plazos 

establecidos. 

Alto 

Informar sobre el estado 

en el que se encuentra el 

análisis, diseño e 

implementación del 

Proyecto. 
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STAKEHOLDER 

 (PERSONAS O 

GRUPOS) 

INTERÉS EN EL 

PROYECTO 

EVALUACIÓN 

DEL 

IMPACTO 

ESTRATEGIA POTENCIAL 

PARA GANAR SOPORTE O 

REDUCIR OBSTÁCULOS 

OBSERVACION 

Y COMENTARIO 

Equipo del 

proyecto 

Terminar con el 

proyecto en el 

tiempo y costo 

establecido. 

Alto -  

Usuarios 

Ejecutores 

Que la generación 

de los procesos sea 

rápida, desarrollado 

en un sistema 

amigable que facilite 

la gestión. 

Bajo Mantenerlo informado. 

Comprensión 

rápida, 

dispuesto al 

cambio 

Jefe de 

Proyecto 

Que se cumplan los 

requisitos del 

Proyecto 

satisfactoriamente 

en el tiempo y costos 

definidos, 

satisfaciendo al 

cliente. 
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Anexo Nº 02 – Matriz  Interés vs. Poder 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 
 

0.1 
 

Sandra Espiell 
 

Juan Soria 12/11/2014 
 

En Revisión Versión original 
 

1.0 
 

Sandra Espiell 
 

Juan Soria 13/11/2014 
 

Aprobado Inicio de Proyecto 
 

1.1 
 

Sandra Espiell 
 

Miguel 
Calderón 

13/11/2014 

 

En Revisión Actualizar 
Interesados 

 

 

 

CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS    

--  MMAATTRRIIZZ  IINNTTEERRÉÉSS  VVSS  PPOODDEERR  --  

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de Control de los Procesos del 

área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  

SCPAP 

 

 

  PODER SOBRE EL PROYECTO 

  BAJO MEDIO ALTO 

IN
T

E
R

E
S

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

A
 F

A
V

O
R

 

Usuarios 

Ejecutores: 

- José Quispe 
- Ingrid 

Peralta 
- Danilo 

Flores 
- Felix 

Soldevilla 

 

 

Jefe de Proyecto: 

- Sandra Espiell 
 

Jefe de RRHH: 

- José 
Brancacho 

 

 

 

Gerente de 

RRHH: 

- Ana 
Barrientos 

 

Líder del 

Proyecto: 

- César Castillo 
 

Asesor de 

Proyecto: 

- Miguel 
Calderón 
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N
O

R
M

A
L

 

  

Dirección Interna: 

- Milagros 
Saravia 
 

Sub-Gerente: 

- Jesús Arias 
 

E
N

 C
O

N
T

R
A

 

 

Analista de 

Sistemas: 

- Iván Aguirre 

 

 

 

PODER  : Nivel de Autoridad. 

INTERES : Preocupación o Conveniencia. 
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Anexo Nº 03 – Matriz  Influencia vs. Poder 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 Sandra Espiell Juan Soria 12/11/2014 En Revisión Versión original 
 

1.0 Sandra Espiell M. Calderón 13/11/2014 Aprobado Aprobado 

 

  

CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS    

--  MMAATTRRIIZZ  IINNFFLLUUEENNCCIIAA  VVSS  PPOODDEERR  --  

OMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Sistema de Control de los Procesos del área de 

Planillas en la Empresa Caja Metropolitana de 

Lima 

SCPAP 

 

  PODER SOBRE EL PROYECTO 

  BAJO ALTO 

IN
F
L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

A
L
T

A
 

Asesor de Tesis: 

- Miguel Calderón 
 

Jefe de RRHH: 

- José Brancacho 
 

Jefe de Proyecto: 

- Sandra Espiell 
 

Gerente de RRHH: 

- Ana Barrientos 
 

Líder del Proyecto: 

- César Castillo 

B
A

J
A

 

Usuarios Ejecutores: 

- José Quispe 
- Ingrid Peralta 
- Danilo Flores 
- Felix Soldevilla 

Analista de Sisteas: 

- Iván Aguirre 

 

PODER  : Nivel de Autoridad 

INFLUENCIA : Involucramiento Activo 
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Anexo Nº 04 – Avance del Proyecto 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 15/12/14 Versión Original 

      

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 002 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:  

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO 
RESULTAD

O 

% AVANCE REAL EV / BAC  22% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  22% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO 
RESULTAD

O 

SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) EV – PV  
0.00 

SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 
EV / PV  

1.00 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO 
RESULTAD

O 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -72 

CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL 

COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
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PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 

 

 

 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 29/12/14 Versión Original 
      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 003 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  24% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  24% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE RENDIMIENTO 

DEL CRONOGRAMA) 
EV / PV  

1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -74 

CPI (INDICE DE RENDIMIENTO 

DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
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PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 12/01/2015 Versión Original 
      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 004 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  24% 

% AVANCE 

PLANIFICADO 
PV / BAC  24% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL 

COSTE) 
EV – AC  -75 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

COSTE) 

EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
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PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 26/01/2015 Versión Original 
      

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 005 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  26% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  26% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL 

COSTE) 
EV – AC  -75 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

COSTE) 

EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
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PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 09/02/2015 Versión Original 
      

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 006 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  29% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  29% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE RENDIMIENTO 

DEL CRONOGRAMA) 
EV / PV  

1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -75 

CPI (INDICE DE RENDIMIENTO 

DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
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PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 23/02/2015 Versión Original 
      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 007 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  33% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  33% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -76 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
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PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 09/03/2015 Versión Original 
      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 008 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  37% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  36% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL 

COSTE) 
EV – AC  -75 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
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PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 23/03/2015 Versión Original 
      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 009 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  40% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  40% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -75 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
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PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 
06/04/2015 

Versión 
Original 

      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 010 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  43% 

% AVANCE 

PLANIFICADO 
PV / BAC  42% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL 

COSTE) 
EV – AC  -35 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

COSTE) 

EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 



276 
 

 

 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 



277 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 20/04/2015 Versión Original 
      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 011 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  47% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  46% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE RENDIMIENTO 

DEL CRONOGRAMA) 
EV / PV  

1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -24 

CPI (INDICE DE RENDIMIENTO 

DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

 



278 
 

 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 

 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 

 



279 
 

ONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 
04/05/2015 

Versión 
Original 

      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 012 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  51% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  50% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL 

COSTE) 
EV – AC  -100 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

 



280 
 

 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplic 

 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 

 



281 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 18/05/2015 Versión Original 

      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 013 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  54% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  54% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE RENDIMIENTO 

DEL CRONOGRAMA) 
EV / PV  

1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -174 

CPI (INDICE DE RENDIMIENTO 

DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 



282 
 

 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 

 



283 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 01/06/2015 Versión Original 
      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 014 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  58% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  57% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE RENDIMIENTO 

DEL CRONOGRAMA) 
EV / PV  

1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -175 

CPI (INDICE DE RENDIMIENTO 

DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

 



284 
 

 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 

 



285 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 
15/06/2015 

Versión 
Original 

      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 015 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  61% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  61% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL 

COSTE) 
EV – AC  -175 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

 



286 
 

 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplic   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 30/06/2015 Versión Original 
      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 016 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  65% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  64% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL 

COSTE) 
EV – AC  -175 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

 



288 
 

 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 

 



289 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 13/07/2015 Versión Original 
      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 017 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  67% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  67% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.01 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -174 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

 



290 
 

 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplic   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 

 



291 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 27/07/2015 Versión Original 
      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 018 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  70% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  69% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE RENDIMIENTO 

DEL CRONOGRAMA) 
EV / PV  

1.00 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -174 

CPI (INDICE DE RENDIMIENTO 

DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

 



292 
 

 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 

 



293 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 
10/08/2015 

Versión 
Original 

      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 019 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  72% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  72% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.00 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -174 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

 



294 
 

 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 

 



295 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 24/08/2015 Versión Original 
      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 020 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  76% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  76% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE RENDIMIENTO 

DEL CRONOGRAMA) 
EV / PV  

1.00 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -275 

CPI (INDICE DE RENDIMIENTO 

DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

 



296 
 

 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 

 

 



297 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 07/09/2015 Versión Original 
      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 021 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  80% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  80% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.00 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -173 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

 



298 
 

 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 

 

 

 

 

Jesús Arias  Ana Barrientos 

Sub-Gerente General  Gerente de RRHH 

Caja Metropolitana de Lima  Caja Metropolitana de Lima 

 
 
 
 
 
 

Sandra Espiell  Miguel Calderón 

Jefe de Proyecto  Asesor de Tesis 

Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 

 

 



299 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 
21/09/2015 

Versión 
Original 

      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 022 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  84% 

% AVANCE 

PLANIFICADO 
PV / BAC  84% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.00 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL 

COSTE) 
EV – AC  -75 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

COSTE) 

EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
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PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 
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Universidad Alas Peruanas  Universidad Alas Peruanas 

 



301 
 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 05/10/2015 Versión Original 
      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 023 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  87% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  87% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.00 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -74 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL COSTE) 
EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
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PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 19/10/2015 Versión Original 
      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 024 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  91% 

% AVANCE 

PLANIFICADO 
PV / BAC  91% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA) 
EV – PV  

0.00 

SPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 

EV / PV  
1.00 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL 

COSTE) 
EV – AC  -75 

CPI (INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

COSTE) 

EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
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PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Sandra Espiell M. Calderon M. Calderon 
02/11/2015 

Versión 
Original 

      

 

 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO Nº 025 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

 Sistema de Control de los Procesos del 
área de Planillas en la Empresa Caja 

Metropolitana de Lima  
 

SCPAP 

 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

% AVANCE REAL EV / BAC  100% 

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC  100% 

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) EV – PV  
0.00 

SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA) 
EV / PV  

1.00 

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC  -75 

CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) EV / AC  1.00 

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
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PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

No aplica 

PROBLEMA / PENDIENTE:  

PROGRAMADOS PARA RESOLVER. 

RESPONSABLE FECHA 

No aplica   

OTROS COMENTARIOS  U OBSERVACIONES 
No aplica 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

¿Determinar en que medida el
diseño y la implementación del
sistema de control de los
procesos del área de planilla
mejora el proceso de cálculo
del pago de haberes de
empleados en la Caja
Metropolitana de Lima (CML)
en el periodo 2014 – 2015?

Falta de 
comunicación 

entre áreas

Demora en 
procesar el 

pago

Falta de 
organización

Falta de 
información

Error en los 
cálculos de 
la planilla

Descuentos 
mal 

calculados

Sistemas 
limitados

Demasiado 
tiempo 

invertido

Cálculo de la 
planilla en 

Excel

 
 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

¿Determinar en que medida el
diseño y la implementación del
sistema de control de los
procesos del área de planilla
mejora el proceso de cálculo
del pago de haberes de
empleados en la Caja
Metropolitana de Lima (CML)
en el periodo 2014 – 2015?

Falta de 
comunicación 

entre áreas

Demora en 
procesar el 

pago

Falta de 
organización

Falta de 
información

Error en los 
cálculos de 
la planilla

Descuentos 
mal 

calculados

Sistemas 
limitados

Demasiado 
tiempo 

invertido

Cálculo de la 
planilla en 

Excel
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PROBLEMAS SECUNDARIOS

 
 

 Exactitud:

 Disponibilidad:

 Integridad:

 Efectividad:

 Eficiencia:

 Redondeo manual de datos:

DIMENSIONES

RESULTADOS ESPERADOS
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EMPRESA

OFICINA CENTRAL 
13 PUERTAS

OFICINA CENTRAL 
13 PUERTAS

La Caja Metropolitana es una
empresa de operaciones
múltiples definida como una
empresa especializada en
otorgar créditos al público en
general.
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EMPRESA

Contribuir al crecimiento económico del país a través de la profundización
financiera, apoyando el desarrollo integral de personas y empresas, conjugando
excelencia en el servicio y rentabilidad para los accionistas.

Ser reconocidos como una institución líder en el ámbito de las entidades micro
financieras de Perú, contribuyendo con soluciones financieras innovadoras para
cumplir con las aspiraciones de las personas, sus emprendimientos y el éxito de
sus empresas.

MISIÓN

VISIÓN

 
 

EMPRESA

MAPA ESTRATÉGICO

Optimización 
y mejorar 
procesos
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EMPRESA

ORGANIGRAMA

 
 

EMPRESA

SOW – STATEMENT OF WORK

CML ha decidido implementar un Sistema para el cálculo de Planillas, que permita crear

los procesos y cálculos correspondientes de acuerdo a ley.

Beneficios:

 Registro de Ficha del Empleado.
 Préstamos a Empleados.
 Proceso de Quincena y Fin de Mes.
 Proceso de Vacaciones.
 Proceso de Gratificación.
 Proceso de CTS.
 Liquidación de BBSS.
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Anteproyecto

Planificación

3
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 Implementar una herramienta que permita mejorar el cálculo de las planillas en la
empresa CML.

 Enfocado al usuario final.
 Capacidad de definer sus propios conceptos y formulas de cálculo.
 Independencia de programadores lentos y mantenimientos.

PROJECT CHARTER

…Finalidad ?

 Mejorar el proceso de cálculo de pago de haberes de los empleaos.
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INICIO 
PROYECTO

AGO NOV MAR SET NOV

2014 2015

Project 
Charter 
aprobado 

FIN 
PROYECTO

Plan de 
Gestión de 
Proyecto 
Aprobado

Plan de 
Capacitación 
aprobado

Prototipo del 
Sistema 
Aprobado

Acta de cierre 
de Proyecto

Acta de 
pase a 
producción 
aprobado

HITOS DEL PROYECTO

SET

Matriz de 
interesados 
aprobada

Plan de 
Soporte 
Aprobado

OCT

 
 

LISTA DE INTERESADOS

ROL GENERAL INTERESADOS

PATROCINADOR - Jesús Arias

JEFE DE PROYECTO - Sandra Espiell

GERENTE FUNCIONAL - Ana Barrientos

USUARIOS

- José Brancacho

- José Quiste 

- Felix Soldevilla

- Danilo Flores

- Iván Aguirre

INTERESADO

CONSULTIVO
- Juan Jesús Soria

OTROS INTERESADOS
- Milagros Saravia

- César Castillo

ROL GENERAL INTERESADO

PATROCINADOR - Jesús Arias

JEFE DE PROYECTO - Sandra Espiell

GERENTE FUNCIONAL - Ana Barrientos

USUARIOS

- José Brancacho

- José Quiste 

- Ingrid Peralta

- Iván Aguirre

INTERESADO

CONSULTIVO
- Juan Jesús Soria

OTROS INTRESADOS
- Milagros Saravia

- César Castillo

AL INICIO DEL PROYECTO DURANTE EL PROYECTO

 
 



316 
 

Anteproyecto

Inicio de Proyecto

4
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Cierre del Proyecto
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8
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PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO

El proyecto ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto conoce
claramente los objetivos del proyecto, y las responsabilidades de los entregables que
tienen a su cargo.

 Reunión del equipo para definir el alcance.

 Establecimiento de los documentos de gestión del proyecto.

 Establecimiento de las responsabilidades y roles del equipo de proyecto.

 Reuniones quincenales del equipo de proyecto.

 Verificación de todos los entregables.
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PLANES SUBSIDIARIOS

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPOPLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

 Definición de los recursos asignados a cada actividad.

 Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y
calculamos el trabajo que tomará realizar la actividad.

 Determina las fecha de inicio y fin de actividades.

 Revisa y corrige las estimaciones de recursos y duraciones.

 Determina el estado actual del cronograma de proyecto.

 Factores que generen cambios en el cronograma.

 El alcance será controlado mediante reuniones quincenales
entre el equipo del proyecto.

 Optimizar los procesos del área de planillas.

 Asegurar y agilizar el manejo de información de los
procesos.

 Todas las solicitudes de cambio se presentarán por escrito y
firmadas, serán canalizadas por el Cliente (CML) o por el
Jefe de Proyecto.

 
 

PLANES SUBSIDIARIOS

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDADPLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
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PLANES SUBSIDIARIOS

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONESPLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ORGANIGRAMA DE RECURSO DEL PROYECTO

Jefe de Proyecto

Usuario Líder 

del Área  de 

Planillas

Usuarios 

Ejecutores del 

Área de 

Planillas

Gerente del 

Área de 

RRHH
Gerencial

CÓMITE

Analista de 

Sistemas

Jefe de Proyecto

Consultor

Analista QA

DesarrolladorDocumentador

MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES

DIRIGIDO

FRECUENCIA

PROPÓSITO

 Jefe de Proyecto

 Usuarios Líderes

 De acuerdo a reuniones

establecidas

 Jefe de Proyecto

 Cómite Gerencial

 A demanda

 Jefe de Proyecto

 Usuario Lídres

 De acuerdo a la 

programación 

establecida en 

el cronograma

REUNIONES 

CON EL EQUIPO DEL

PROYECTO

INFORME DE

ESTADO DE

AVANCE

ACTA DE 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES, 

FASES 

Y/O CIERRE

 Informar el estatus del 

proyecto con la información 

del avance de las actividades 

ejecutadas vs. las actividades 

planificadas del proyecto.

 Aceptación o Validación 

de los Entregables

 
 

PLANES SUBSIDIARIOS

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONESPLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
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PLANES SUBSIDIARIOS

PLAN DE LA CONFIGURACIÓNPLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

Usuario Ejecutor Usuario Líder Jefe de Proyecto

Necesidad de un 
Requerimiento de 

Cambio

Esta acción de cambio 
será propuesta y se 

demostrará el porqué 
del cambio

Derivación de la 
Solicitud de Cambio

Determinar el Impacto que 
ocasionará el cambio solicitado

Documento de 
Solicitud 

de Cambio

NO

SI

NO

¿Procede 
evaluación de 

ajuste?

Reconsiderar 
ajuste al cambio

Evaluación del
Impacto

Se determina si el cambio procede de 
acuerdo a la factibilidad del cambio

¿Procede cambio 
solicitado?

SI

Desarrollo 
del cambio

Elaboración y 
Entrega del 

Cambio

 
 

EDT

GESTION DEL PROYECTO
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EDT

GESTION DEL PRODUCTO
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INGENIERÍA DEL PRODUCTO

 
 

DIAGRAMA DE CONTEXTO
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REQUERIMIENTOS

 
 

ANÁLISIS: ACTORES DEL SISTEMA
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ANÁLISIS: CASOS DE USO

 
 

ANÁLISIS: CASOS DE USO
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ANÁLISIS: CASOS DE USO

 
 

ANÁLISIS: DIAGRMA DE SECUENCIA
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ANÁLISIS: CASOS DE USO

 
 

PROTOTIPOS DEL SISTEMA
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PROTOTIPOS DEL SISTEMA
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METRICAS: CPI - SPI

Nro. 

AR
Fecha

Costo real

AC

Valor

ganado

EV

Valor

planificado

PV 

Del costo

CV

Del 

cronograma

SV

CPI SPI

1 01/12/2014       5,259.89       5,187.56        5,096.00   -72 92 0.99 1.02

2 15/12/2014       5,895.17       5,820.08        5,731.00   -75 89 0.99 1.02

3 29/12/2014       6,345.06       6,270.73        6,181.00   -74 90 0.99 1.01

4 12/01/2015       6,429.85       6,354.91        6,265.00   -75 90 0.99 1.01

5 26/01/2015       6,859.69       6,785.13        6,696.00   -75 89 0.99 1.01

6 09/02/2015       7,662.80       7,587.71        7,499.00   -75 89 0.99 1.01

7 23/02/2015       8,667.77       8,592.26        8,503.00   -76 89 0.99 1.01

8 09/03/2015       9,672.39       9,597.30        9,507.00   -75 90 0.99 1.01

9 23/03/2015     10,646.79     10,572.02      10,483.00   -75 89 0.99 1.01

10 06/04/2015     11,139.51     11,104.65      11,015.00   -35 90 1.00 1.01

11 20/04/2015     12,202.43     12,178.61      12,088.50   -24 90 1.00 1.01

12 04/05/2015     13,353.00     13,252.61      13,163.00   -100 90 0.99 1.01

13 18/05/2015     14,381.15     14,206.82      14,116.50   -174 90 0.99 1.01

14 01/06/2015     15,261.74     15,086.45      14,996.67   -175 90 0.99 1.01

15 15/06/2015     16,214.59     16,039.81      15,950.67   -175 89 0.99 1.01

16 30/06/2015     17,051.88     16,876.50      16,787.17   -175 89 0.99 1.01

17 13/07/2015     17,704.18     17,529.84      17,440.67   -174 89 0.99 1.01

18 27/07/2015     18,396.89     18,222.48      18,132.67   -174 90 0.99 1.00

19 10/08/2015     18,992.30     18,818.61      18,728.67   -174 90 0.99 1.00

20 24/08/2015     20,247.64     19,972.99      19,883.67   -275 89 0.99 1.00

21 07/09/2015     21,137.24     20,963.93      20,873.67   -173 90 0.99 1.00

22 21/09/2015     22,084.67     22,009.22      21,920.33   -75 89 1.00 1.00

23 05/10/2015     23,008.24     22,933.89      22,844.33   -74 90 1.00 1.00

24 19/10/2015     23,932.63     23,858.03      23,768.33   -75 90 1.00 1.00

25 02/11/2015     24,855.89     24,780.90      24,692.33   -75 89 1.00 1.00

Variación Índice de desempeño

 
 

MEDICIONES: CURVA S

REVISIÓN DE AVANCE DE PROYECTO 
N 001

REVISIÓN DE AVANCE DE PROYECTO 
N 013
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MEDICIONES: CURVA S

Eficiencia en el cronograma:
SPI: 1

Eficiencia en el costo:
CPI: 0.99

REVISIÓN DE AVANCE DE PROYECTO 
N 025

 
 

MEDICIONES: RESULTADOS DIMENSIONALES
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MEDICIONES: RESULTADOS DIMENSIONALES
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ACTA DE CIERRE

 
 

LECCIONES APRENDIDAS

 Todos los proyectos necesitan una persona al mando: un líder para hacer que funcionen de manera
sincronizada todos los agentes que intervienen.

 Es tan importante lo que se dice, como lo que se hace: el proyecto no sólo salen por hacer cosas,
sino que es necesario comunicarlas y convencer al Sponsor.

 Cuando una pieza no encaja, lo mejor es deshacerse de ella cuanto antes.

 La motivación debe transmitirse desde arriba hacia abajo: desde el jefe de proyecto hacia los que
trabajan en él.

 Entregar y hacer firmar la constancia de los emplegables al Cliente.
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CONCLUSIONES

 En función al diseño e implementación del Sistema de control de los procesos del área de Planillas
se mejoró el proceso de cálculo de pago de haberes de empleados en la CML en el periodo 2014 –
2015.

 Al incrementar en 100% la exactitud de la información del personal, se mejoró en 100% la
efectividad del cálculo de las planillas para la CML en el periodo 2014 – 2015.

 Gracias al 100% disponibilidad de la información alcanzada con la utilización del Sistema de control
de los procesos del área de Planillas, se logró una eficiencia ganada del 100% en el proceso de
emisión de planillas para la CML en el periodo 2014 – 2015.

 Se comprobó que con un incremento de la integridad de la información al 100%, considerando los
datos históricos migrados de la fuente original, se consiguió reducir la manipulación de datos
garantizando que el 100% de la información no requirió redondeo manual luego de realizado el
cálculo de planillas en la CML en el periodo 2014 - 2015.
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RECOMENDACIONES

 Se deberán respetar los nuevos cambios de ley para garantizar el correcto uso del Sistema de control
de los procesos del área de Planillas, favoreciendo a la mejora continua del proceso de cálculo de
pago de haberes de los empleados de la CML.

 Mantener el grado de exactitud de la información a través del registro oportuno de las
contrataciones, desvinculaciones laborales, datos familiares y otros conceptos que puedan modificar
el monto de cálculo de planilla.

 Para garantizar la eficiencia ganada del proceso de cálculo de planillas, se recomienda mantener las
condiciones técnicas mínimas que permitan la disponibilidad del sistema de cálculo de planillas.

 Generar un programa de mantenimiento y auditoría para poder supervisar a los usuarios que
manipulan el Sistema de forma periódica, para poder llevar un control de los cálculos efectuado.

 
 

GRACIAS
por su atención
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