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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo analizar la 

relación entre el procedimiento para la liquidación financiera y cierre de 

proyectos de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno 

Regional de Tacna, a través de este trabajo daré a conocer sobre mi 

experiencia profesional que obtuve en los últimos años en entidades del 

ámbito Gubernamental y abocado mi estudio. Es debido a la falta de 

liquidaciones financieras oportunas y el registro de cierre de proyectos en el 

sistema del banco de inversiones, iniciando de esta problemática expongo mi 

trabajo de suficiencia profesional, para contribuir en el progreso de los 

procedimientos y el cierre oportuno de los proyectos de inversión pública que 

tiene cargo la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno 

Regional de Tacna.  

 

Motivo que me  llevo a realizar esta investigación, es por ausencia de  

cierre de proyectos de inversión pública en el Banco de Inversiones del 

Sistema Informático del  Ministerio de Economía y Finanzas, visto que se 

encuentra bajo la responsabilidad del representante de la Unidad Ejecutora de 

Inversiones de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, sin vacilación 

es muy alarmante tener viable en sistema de inversiones cuando estos 

proyectos culminaron su ejecución hace varios años, cabe precisar que 

mientras los proyectos de inversión se encuentre activo en el sistema no 

podrá realizar otro proyecto de la misma naturaleza, es sustancial el cierre de 
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los proyectos de inversión pública, con el objeto de analizar el déficit o 

restricciones que tuvieron los proyectos, a fin de que la población Tacneña se 

favorezca con el desarrollo de microempresas que incite a la generación de 

empleos y el progreso económico, los ingresos y su competitividad. 

 

En el ámbito internacional según, Correa (2015) efectúo la teoría para 

obtener el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoria, en la Unversidad 

Politecnica Salesiana, Ecuador, con el argumento Auditoria de Gestión al 

Cumplimiento de las Obras e Inversiones Presupuestadas, por el Gobierno 

Municipal del Canton Morona. señala como objetivo principal es valuar la 

eficiencia, efectividad y economía, probando la utilización correcta de los 

recursos destinados para  las obras e inversiones para un Gobierno Municipal 

del Canton Morona. Para la toma de la evaluación del grado de cumplimiento 

y la gestión. Esto permitirá razonar la eficacia de la anterior gestión, a fin de 

tomar medidas significativas para afrontar circunstancias aturdidas en el 

transcurso del desempeño. De esta manera se determinara nuevas 

disposiciones que favorecieran a la entidad, para la administración de los 

recursos que serán fijados para la ejecución de obra y el cumplimiento de las 

metas. 

 

Por otro lado se  menciona en el ambito nacional según,  Gómez (2021) 

cuyo objetivó comprende en estudiar la relación sobre el cumplimiento y la 

gestión de la liquidación financiera en las obras ejecutadas por la entidad 

Gubernamental, es  decir los proyectos deben referir con la liquidación 

financiera, con el objeto de dar cumplimiento al cierre de brechas y  de esta 
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manera establecer el costo de la ejecución de la cuenta 15.01.07-que se 

refiere a Construcción de Edificios, visto que la muestra que obtuvo fue 

comprendido a 30 servidores, muestra que ha sido adjunto en la totalidad de 

la población que fue a través de cuestionario con una medición de cinco 

niveles de Scala Likert, que en sus variables simbolizan un coeficiente de 

correlación de 72% (Rho=0,017) donde ha confirmado una relación directa y 

positiva. 

 

Seguidamente como referencia local según, Huarcaya ( 2021) señala 

como los  proyectos de inversión pública que son terminadas bajo la 

modalidad directa,  influye en la liquidación técnica financiera en una entidad, 

en efecto las obras que  no son liquidados a tiempo se debe  a la falta de 

ordenamientos y lineamientos internos, el cual permite certificar y optimizar la 

liquidación técnica financiera. Según la evidencia estadística aplicada, el valor 

de 0,001 que es menor al nivel de significancia vista y cuenta con la 

correlacion de 0,576, por lo que objeta la hipotesis nula y finiquita, con el nivel 

de confianza del 95% que existe influencia significativa entre la inversión 

pública por administración directa y la liquidación técnica financiera que 

señala como ejerce en la liquidación técnica y financiera de manera cierta y 

significativa, concluye que la ausencia de gestión trasciende en el 

cumplimiento de metas programadas y la rebaja contable de la liquidaciones 

técnicas financieras, concediendo la recomendación a los  organos 

competentes en valorar el cumplimiento oportuno de obras no liquidadas, en 

merito a un adecuado tratamiento contable. 
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Es de importancia precisar que se desarrollara en tres capítulos; el 

primer capítulo denominado Procedimientos para la Liquidación financiera de 

los proyectos de inversión (PI) se dará a conocer los procedimientos para una 

recepción y liquidación de proyectos de infraestructura física que son 

ejecutados por la modalidad de administración directa y procedimientos de 

liquidación como el presupuesto institucional versus ejecución presupuestal 

con el detalle de gasto de ejecución presupuestal a nivel de especifica del 

gasto y balance presupuestal. 

 

En consecuencia, aquellos proyectos ejecutados por la modalidad por 

contrata y por encargo, cómo se debe iniciar el proceso de liquidación y de 

qué manera se realiza la liquidación de proyectos no estructurales y el 

procedimiento de transferencia de los proyectos de infraestructura física de 

cada inversión basado en acciones de sostenibilidad de una inversión. 

 

El Capítulo I, permitirá demostrar el procedimiento idóneo en el uso de 

los recursos y los bienes adquiridos por el proyecto de inversión. 

 

 El Capítulo II, corresponde al cierre de una inversión en el Banco de 

Inversiones utilizando el formato N° 09 cierre de inversión concerniente a cada 

Sección A, B, C y D. y también se verán aquellos aspectos relevantes al ciclo 

de inversión y el monto de una liquidación aprobada mediante acto resolutivo. 

 

Para culminar en el Capítulo III, se dará a conocer los proyectos 

liquidados y pendientes de cierre en el Banco de Inversiones ya que la 
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Gerencia Regional de Desarrollo Económico es Unidad Ejecutora de 

inversiones, por lo que me permitirá analizar los procedimientos para el cierre 

de aquellas inversiones ejecutadas por GRDE, y como resultado de todo ellos 

se mostrara cual es el objeto del cumplimiento oportuno. 

 

Justificación metodológica  

El presente estudio de investigación, a primera instancia ha reconocido 

la problemática en los proyectos de inversión pública, que son ejecutados por 

la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico. En vista que finiquita la ejecución de un proyecto no posee 

liquidación técnica financiera oportuna, trayendo como efecto la ausencia de 

cierre de inversiones de acuerdo al formato N° 09, la distorsión de los estados 

financieros y obstrucción de transferencia de la inversión, a los beneficiaros 

para la actuación de la operación y mantenimiento, que se encuentra 

precisado en la normativa que emite el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF). 

 

Justificación Teórica 

 

El estudio de investigación tiene como esencia prescribir las 

transcendentales procedencias que obstaculiza, el cierre oportuno en el en el 

Banco de Inversiones del Sistema del Invierte Pe. para efectos de contribuir a 

la solución de los problemas reconocidos en los proyectos de inversión 

pública, ejecutados por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Con 

enfoque estratégico, para la toma de decisiones a capitalizar los programas de 
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desarrollo económico, que corresponderían a un proceso de gestión que 

atribuye a la aceptación y cierre.  

 

Justificación practica  

 

El estudio podrá aplicarse en cualquier entidad pública, que requiera el 

cumplimiento oportuno a través del uso adecuado de los lineamientos internos 

y externos, que comprende efectuar la liquidación técnica y financiera de los 

proyectos de inversión en los gobiernos regionales. 

 

Justificación económica 

 

El estudio de investigación permitirá distribuir los recursos financieros 

con eficiencia y eficacia en la ejecución de proyectos de inversión, 

minimizando el tiempo que se demora en realizar las gestiones para la 

liquidaciones técnicas y financieras en el gobierno regional. 

 

Formulación del Problema 

 

Problema General 

 

¿Cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en el cierre de 

proyectos, Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional 

de Tacna, 2021? . 
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Problemas Específicos 

 

1. ¿Cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en el sistema 

nacional de programación multianual y gestión de inversiones-invierte Pe., 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de 

Tacna ,  2021? 

2. ¿Cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en la fase del 

ciclo de inversión, Gerencia Regional de Desarrollo Económico del 

Gobierno Regional de Tacna , 2021? 

3. ¿Cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en la 

modalidad de ejecución liquidación técnica financiera, Gerencia Regional 

de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Tacna , 2021?. 

4. ¿Cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en la 

recepción del proyecto, Gerencia Regional de Desarrollo Económico del 

Gobierno Regional de Tacna , 2021?. 

5. ¿Cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en el informe 

final de liquidación de inversión, Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico del Gobierno Regional de Tacna , 2021?. 

6. ¿Cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en el acta de 

recepción de la inversión, Gerencia Regional de Desarrollo Económico del 

Gobierno Regional de Tacna , 2021?. 

7. ¿Cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en los 

actuados que sustentan la liquidación financiera, Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Tacna , 2021?. 
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8. ¿Cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en la 

aprobación de la liquidación técnica financiera, Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Tacna , 2021? 

9. ¿Cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en el registro 

contable financiero, Gerencia Regional de Desarrollo Económico del 

Gobierno Regional de Tacna , 2021? 

10. ¿Cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en el registro 

patrimonial, Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno 

Regional de Tacna , 2021? 

11. ¿Cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en la 

transferencia del proyecto de inversión, Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico del Gobierno Regional de Tacna , 2021? 

12. ¿Cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en el formato 

N°09 para el cierre de inversiones, Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico del Gobierno Regional de Tacna , 2021? 

 

Objetivo del Estudio de Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en el 

cierre de proyectos, Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno 

Regional de Tacna ,  2021 . 
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Objetivo Especifico  

 

1. Determinar cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en 

el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones-

invierte Pe., Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno 

Regional de Tacna ,  2021. 

2. Determinar cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en 

la fase del ciclo de inversión, Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

del Gobierno Regional de Tacna , 2021. 

3. Determinar cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en 

la modalidad de ejecución liquidación técnica financiera, Gerencia 

Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Tacna , 2021. 

4. Determinar cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en 

la recepción del proyecto, Gerencia Regional de Desarrollo Económico del 

Gobierno Regional de Tacna , 2021. 

5. Determinar cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en 

el informe final de liquidación de inversión, Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Tacna , 2021. 

6. Determinar cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en 

el acta de recepción de la inversión, Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico del Gobierno Regional de Tacna , 2021. 

7. Determinar cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en 

los actuados que sustentan la liquidación financiera, Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Tacna , 2021. 

8. Determinar cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en 
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la aprobación de la liquidación técnica financiera, Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Tacna , 2021. 

9. Determinar cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en 

el registro contable financiero, Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

del Gobierno Regional de Tacna , 2021. 

10. Determinar cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en 

el registro patrimonial, Gerencia Regional de Desarrollo Económico del 

Gobierno Regional de Tacna , 2021. 

11. Determinar cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en 

la transferencia del proyecto de inversión, Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico del Gobierno Regional de Tacna , 2021. 

12. Determinar cómo el procedimiento para la liquidación financiera influye en 

el formato N° 09 para el cierre de inversiones, Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Tacna , 2021. 
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                                RESUMEN 
 

El presente estudio denominado Procedimientos para la Liquidación 

Financiera y Cierre de Proyectos, Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

del Gobierno Regional de Tacna 2021, del ámbito gubernamental, comprende 

los procesos que se debe tener en cuenta para el inicio de una liquidación de 

aquellos proyectos de inversión (PI) , a través de estas pautas que obedece a 

un Manual de inversiones aprobada por la entidad. Motivo que conllevó a 

presentar este trabajo, es de mostrar de qué manera se está realizando el 

procedimiento de los proyectos que no generan infraestructura física y 

respecto al cierre de inversiones públicas que corresponden al ciclo de 

inversión que influye en el cumplimiento oportuno y correcto cierre de proyecto 

inversión. Así como el análisis de los presupuestos aprobados según 

expediente técnico o documento equivalente que influye significativamente en 

el nivel de ejecución financiera de la Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico del Gobierno Regional de Tacna. 

Para dar respuesta al problema se ha planteado determinar que el 

procedimiento de liquidación financiera influye en el cierre de inversiones a la 

falta de liquidación oportuna que generen la mejora de la aplicación de los 

lineamientos establecidos por la entidad. como visión general es establecer 

mecanismos de gestión y objetivos estratégicos que permitan desarrollar 

dentro de los plazos establecido según directiva de proyectos de inversión 

pública. 

Palabras clave: Liquidación, Cierre, Financiero 



  

xvi 
 

 

INDICE DE CONTENIDO 
 

Contenido 
 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... v 

RESUMEN ................................................................................................ xv 

INDICE ..................................................................................................... xvi 

CAPÍTULO I: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE ......... 1 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA ................................................................... 1 

1.1.1. Proyectos Ejecutados por la Modalidad de Administración Directa 10 

1.1.1.1. De la recepción ........................................................................... 10 

1.1.1.2. De la liquidación .......................................................................... 15 

1.1.2. Proyectos Ejecutados por la Modalidad de Contrata ..................... 22 

1.1.2.1. De la Recepción .......................................................................... 22 

1.1.2.2. De la liquidación .......................................................................... 26 

1.1.3. Proyectos Ejecutados por la Modalidad de Encargo ...................... 30 

1.1.3.1. De la Recepción .......................................................................... 30 

1.1.3.2. De la Liquidación......................................................................... 31 

1.2. Recepción y Liquidación de Proyectos queno Generan Infraestructura 

Física ....................................................................................................... 34 

1.2.1. Procedimiento de Liquidación ........................................................ 39 



  

xvii 
 

1.3. Liquidación de Proyectos de Infraestructura Física Declarados no 

Liquidables ............................................................................................... 41 

1.4. Transferencia de los Proyectos de Infraestructura Física ................. 45 

1.5.Fase de Funcionamiento de las Inversiones ...................................... 47 

1.5.1. Operación y Mantenimiento ........................................................... 47 

1.5.2. Evaluación Ex Post de las Inversiones .......................................... 47 

CAPÍTULO II: CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIONES ................ 49 

2.1.Definición ........................................................................................... 49 

2.2 Limitaciones ....................................................................................... 50 

2.3. Objetivos ........................................................................................... 50 

2.4 Marco normativo ................................................................................ 51 

2.5 Proyecto de Inversión Pública ............................................................ 51 

2.5.1. Ejecución Presupuestaria Directa .................................................. 54 

2.5.2. Ejecución Presupuestaria Indirecta ................................................ 54 

2.5.3 Objetivo del Proyecto de Inversión.................................................. 56 

2.6. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones-

Invierte. pe ............................................................................................... 56 

2.7 Fase del Ciclo de Inversión ................................................................ 57 

2.7.1 Programación Multianual de Inversiones (PMI) .............................. 58 

2.7.2 Formulación y Evaluación ............................................................... 58 

2.7.4 Funcionamiento .............................................................................. 59 



  

xviii 
 

2.8. Modalidades de Ejecución Liquidación Técnica Financiera .............. 59 

2.8.1 Liquidación Técnica Financiera por Administración Directa-Obras . 59 

2.8.2 Liquidación técnico-financiera de proyectos ejecutados por contrata62 

2.8.3 Liquidación técnico-financiera de proyectos ejecutados por encargo64 

2.8.3.1. Liquidación de oficio.................................................................... 64 

2.9 Recepción del Proyecto ..................................................................... 66 

2.10 El Informe Final de Liquidación de la Inversión ................................ 68 

2.11 Acta de Recepción de la Inversión ................................................... 70 

2.12. Actuados que Sustentan la Liquidación Financiera......................... 71 

2.13. Aprobación de la Liquidación Técnica Financiera ........................... 73 

2.14 Registro Contable Financiera Procedente de la   Liquidación .......... 74 

2.15 Registro Patrimonial Procedente de la Liquidación .......................... 74 

2.16 Transferencia del Proyecto de Inversión .......................................... 74 

2.17 Banco de Inversiones (MEF) ............................................................ 75 

2.18 Formato N° 09 para el Cierre de Inversiones ................................... 76 

2.18.1 Registro para el Cierre de Inversiones Culminadas ...................... 77 

2.18.2 Registro para el Cierre de Inversiones no Culminadas ................. 77 

CAPÍTULO III: LIQUIDACIÓN FINANCIERA Y CIERRE DE PROYECTOS, 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE TACNA, 2021 ................................................................. 78 

3.1. Antecedentes .................................................................................... 78 



  

xix 
 

3.2. Misión................................................................................................ 79 

3.3. Visión ................................................................................................ 79 

3.4. Organigrama ..................................................................................... 79 

3.5. Aplicación de un Caso Práctico de Liquidación Técnica Financiera . 92 

3.6. Cierre del Proyecto en el Banco de Inversiones ............................. 101 

CONCLUSIONES .................................................................................. 107 

RECOMENDACIONES .......................................................................... 109 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 110 

 

 

 



  

xx 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1.Plazo para ampliación ................................................................. 17 

Tabla 2.Proyectos liquidados por la GRDE .............................................. 85 

Tabla 3.Proyectos Liquidados según Monto de Liquidación .................... 86 

Tabla 4.Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera ........................... 87 

Tabla 5.Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera ........................... 89 

Tabla 6.Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera ........................... 90 

Tabla 7.Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera ........................... 91 

Tabla 8.Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera ........................... 93 

Tabla 9.Cuenta Contable de la Inversión ................................................. 96 

Tabla 10.Cuadro Consulta de Ejecución del Gasto ................................. 97 

Tabla 11.Ejecución Presupuestal ........................................................... 100 

  



  

xxi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1.INVIERTE.PE........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 2.Organigrama del Gobierno Regional de Tacna .......................................... 80 

Figura 3.Organigrama de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico ................ 84 

Figura 4.Cuadro Consulta de Ejecución del Gasto .................................................. 98 

Figura 5.Presupuesto PIM vs Ejecutado ................................................................ 99 

Figura 6.Vista de Aplicativo del Banco de Inversiones .......................................... 101 

Figura 7.Vista de Consulta de Inversiones de Proyectos ....................................... 102 

Figura 8.Vista de Registro de Formato N° 09 ....................................................... 102 

Figura 9.Vista de Primera Sección del Formato N°09............................................ 104 

Figura 10.Vista de Inversión Culminada con Liquidación Física y Financiera .......... 105 

Figura 11.Vista de Trazabilidad del Cierre ........................................................... 105 

Figura 12.Vista de Información de la Unidad Ejecutora de Inversiones ................... 106 



  

1 
 

 
 
 

CAPÍTULO I: RECEPCIÓN Y LI QUIDACIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA  FÍSICA  

 
 

                                                                                                             

RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE  

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

La recepción y liquidación de los proyectos se llevan a cabo con quince 

(15) días de antelación a la finalización del trabajo, anotando en el libro de 

trabajo y de acuerdo con la supervisión del proyecto/obra, el jefe del 

proyecto/obra residente solicitará la participación de la comisión para la 

recepción y liquidación de los trabajos (periodicidad anual), para proceder a la 

recepción del trabajo, también anotando la fecha de finalización en el libro de 

trabajo. 

 

Siendo que se cuenta con la conformación de una comisión de 

recepción y liquidación de obras, para cada periodo fiscal, de ser necesario, se 

podrá solicitar la conformación de una comisión Ad Hoc, en un plazo máximo 

de veinte (20) días hábiles improrrogables, con la debida justificación debido a 

la especialización del proyecto.  

 

La comisión de recepción y liquidación de obras (periodicidad anual) 

será conformada, bajo responsabilidad, en el primer trimestre de cada ejercicio 

fiscal vigente y tendrá la siguiente conformación, que es indelegable: 
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 Un (01) Representante del proyecto/obra que no haya participado en la 

ejecución de esta (Ingeniero Civil/Arquitecto). 

 Un (01) representante del Órgano de Supervisión, quién actúa como 

asesor técnico de la Comisión (Ingeniero civil/Arquitecto). 

 Un (01) representante del Órgano de Administración (Contador Público 

Colegiado). 

 

Los profesionales que conforman la Comisión de Recepción y 

Liquidación de obras, en términos generales deberán cumplir el siguiente perfil: 

 Título Profesional (Ingeniero Civil, Arquitecto, Contador Público). 

 Profesional que cuente con número de colegiatura y hábil para el 

ejercicio profesional. 

 Conocimiento en la administración o ejecución de proyectos de inversión 

pública.  

 Conocimiento de la normatividad del INVIERTE.PE 

 Experiencia como mínimo de dos (02) años en la gestión pública. 

 Disponibilidad a tiempo completo. 

 

En un plazo no superior a veinte (20) días útiles siguientes de realizada 

la comunicación, el Comité de Recepción y Liquidación de la obra, 

conjuntamente con el Jefe del proyecto/Residente de obra, se constituirá en la 

obra y conducir a comprobar el fidedigno desempeño de lo establecido en las 

especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico aprobado y 

efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el correcto 
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funcionamiento y calidad de la infraestructura, instalaciones y equipos; además, 

revisará la memoria descriptiva valorizada, que servirá de base para que el 

ente receptor de la obra tramite la Declaratoria de Fábrica, la inscripción en 

Registros Públicos y en el SINABIP (Sistema de Información Nacional de los 

Bienes de Propiedad Estatal), según corresponda. 

La comisión encargada de recibir y liquidar las obras en su conjunto 

debe adherirse a las siguientes responsabilidades.: 

 Cuando se notifica, participa directamente en el acto de recibir el trabajo. 

 Examinar la calidad del trabajo realizado y el cumplimiento de los 

objetivos especificados en la documentación técnica. 

 Verificar la culminación de la obra, constatando el cumplimiento de las 

metas físicas y financieras, especificaciones técnicas, calidad y 

funcionalidad de la obra prevista en el expediente técnico, revisando los 

alcances contenidos en la memoria descriptiva valorizada, planos post 

construcción, y documentación contenida en el informe final del 

residente y supervisor de obra. 

 Efectuar las pruebas que sean necesarias durante el acto de verificación 

de la obra, a fin de comprobar el funcionamiento correcto de la obra. 

 Evaluar la información relativa a las adicionales y/o deducciones de la 

obra, las ampliaciones de tiempo, los presupuestos programados y 

ejecutados, los controles de calidad realizados y el control de la calidad 

de la adquisición de materiales. 

 Hacer observaciones técnicas y/o financieras según sea necesario. 



  

4 
 

 Revisar la memoria descriptiva creada por el jefe del proyecto/residente 

del trabajo, que servirá de base para el procesamiento de la entidad de 

la declaración de fábrica, si es necesario. 

 Recepción de la obra, una vez levantadas las observaciones por el jefe 

del proyecto/Residente de obra, que fueran suscritas en el acto de 

verificación de obra. 

 Completar la liquidación técnica y financiera del trabajo dentro de los 

límites de tiempo especificados por el estándar actual, y presentar el 

informe de liquidación técnica y financiera del trabajo para su 

aprobación. 

 Rubricar los actos que surgen como resultado del proceso de recepcií3n 

del trabajo. 

 Antes de la recepción del trabajo, evaluar la validez de las 

observaciones preliminares. 

 Produce y presenta los informes necesarios, detallando el recibo y la 

finalización de los trabajos, así como cualquier deficiencia técnica o 

financiera que pueda dar lugar a la determinación de la culpabilidad o el 

uso insuficiente de los recursos públicos, y las consecuentes 

responsabilidades administrativas, penales y/o civiles. 

 

Los miembros de la comisión encargados de recibir y liquidar los 

trabajos tienen responsabilidades personales e irrevocables. La designación 

para la formación de la comisión es permanente, a menos que se revoque por 

una de las razones especificadas en el artículo 99 del TUO de la Ley No. 
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27444, de Procedimientos Administrativos Generales. 

 

La Comisión no será responsable de los defectos ocultos que pueden 

producirse durante el curso del trabajo y que se descubren más tarde como 

resultado de una verificación o evaluación del control interno demostrado 

previamente. 

 

La aceptación del trabajo debe ser firmada en cinco (05) copias, que se 

distribuirán de la siguiente manera: 

 Comisión de Recepción y Liquidación. 

 Gerencia General Regional. 

 Gerencia Regional de infraestructura. 

 Sub-Gerencia de Obras. 

 Órgano de Supervisión. 

 

El recibo de una obra  también puede realizarse en el caso de una 

suspensión o paralización  indefinida del trabajo, que debe documentarse 

presentando el correspondiente informe (informe de corte del trabajo), que se 

utilizará para liquidar el trabajo y tomar decisiones sobre su finalización. 

 

Las obras que  se ejecuten parcialmente y que posean  características 

de obra “inconclusa”, “intervenida” o “paralizada”, ya sea por causales 

presupuestales u otras causales que obligan al “corte de obra”, deberán hacer 

constar en Acta que su culminación se deberá  concretizar una  vez superadas 
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las causas que conllevaron a la suspensión o corte de obra, debiéndose 

proceder a su verificación y recepción, haciendo constar que  lo ejecutado  

tiene  características de inconcluso, o no está lista  para entrar en servicio o 

esté paralizado. 

 

La liquidación técnica y financiera de los proyectos de infraestructura 

física debe permitir: 

 Terminar  la fase de ejecución vinculada con  la etapa de ejecución. 

 Definir los objetivos alcanzados y el coste real de realizar el trabajo. 

 Realizar la sanidad física y contable. 

 Tramitar la declaratoria de fábrica. 

 Transferir la obra física al sector adecuado. 

 Rebajar las cuentas contables que correspondan. 

 

El término "liquidación técnica" se refiere a la verificación numérica del 

avance físico ejecutado y valorizada de la obra , comparada con  los ajustes y 

variaciones exigidos por la ley para los metros efectivamente ejecutados. En 

consecuencia, se determina el coste total valorado (actualizado). 

 

La suma de todos los gastos incurridos, de acuerdo con la composición 

analítica del presupuesto para la construcción de los trabajos, y que 

corresponde al coste total real del proyecto, es la liquidación financiera. 

Asimismo, la liquidación financiera debe considerar el incremento al costo total 

real del proyecto, originado por el valorizado de bienes por saldo de obra 
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(retirados al inicio o durante la ejecución de la Inversión mediante PECOSAS 

para la obra). 

 

Los jefes del proyecto/residentes del trabajo designados por una 

autoridad competente son responsables de presentar una preliquidación 

mensual de las obras, que se acumulará hasta el final de los mismos y sobre la 

que se basará la liquidación final de los mismos. La preliquidación de los 

trabajos debe ser aprobada por el Inspector, en su caso. 

 

La preliquidación mensual es un requisito obligatorio para la supervisión 

del proyecto/obra; su incumplimiento provoca la determinación de 

responsabilidades compartidas de naturaleza administrativa, penal y/o civil, en 

función de las circunstancias, que resulten de dicha omisión, de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la ley. 

 

También se requerirá la preliquidación del trabajo cuando se produzcan 

cambios en la residencia o la supervisión del proyecto/obra. En el caso de 

proyectos/obras realizados a través de la modalidad de asignación, el edicto de 

liquidación técnica y financiera también puede estar compuesto por copias 

debidamente autenticadas por el fedatario de la institución, que tienen la misma 

validez y eficacia que el documento original, tal y como se establece en el 

artículo 52.3 del TUO de la Ley No. 27444, de Procedimiento Administrativo 

General. 
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Esta situación existe cuando se evidencie de modo sustentado el 

extravío de  la documentación administrativa encargada a la residencia de obra 

bajo, sin perjuicio de cualquier responsabilidad administrativa que pueda surgir 

y que será de responsabilidad de  la entidad encargada de la ejecución. 

 

En la conclusión del proyecto de infraestructuras físicas, el Órgano de 

Gestión de la GRT, a través de sus áreas funcionales de trabajo y bajo su 

autoridad, debe cumplir con la siguiente documentación para obtener la 

comisión de recibo y liquidación de las obras: 

 Informe analítico sobre los gastos por categoría, para cada año en que 

se completó el proyecto/obra (si es aplicable); 

 Reporte del saldo de materiales en custodia en Almacén Central; y  

 Reporte de los bienes en tránsito, de ser el caso. 

 

La responsabilidad que tiene el jefe del proyecto/residente de obra y de 

quien tiene a cargo la supervisión de la obra,  terminan cuando la liquidación 

está consentida y cuenta con acto resolutorio, y además, se haya cumplido con 

el internamiento de la documentación vinculada con la ejecución del 

proyecto/obra. Cabe precisar de que en caso de incumplimiento, se genera 

responsabilidades disciplinarias según la norma aplicable. 

 

Una vez que la comisión de recepción y liquidación de la obra haya 

cumplido con la evaluación del expediente de liquidación técnica y financiera, el 

mismo deberá ser presentado a la autoridad regional para su aprobación a 
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través de la resolución correspondiente, cuyo contenido deberá hacer constar: 

 Aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto/obra, 

especificando la valorización final de obra y la ejecución presupuestal 

final. 

 Autorización de la rebaja contable, si fuera el caso. 

 Autorización para la implementación del procedimiento de entrega del 

proyecto/obra, a la seccion/institución correspondiente. 

 El expediente de liquidación técnica y financiera que alcance la comisión 

se presentará en dos (02) ejemplares, una vez aprobada con la 

resolución correspondiente deberá realizarse su distribución de la 

siguiente manera: 

 Un (01) ejemplar para la UEI para su incorporación al acervo 

documentario del proyecto/obra, a través de la oficina de liquidación de 

proyectos.   

 Un (01) ejemplar para la comisión de transferencia, quién lo mantendrá 

en custodia para ser entregado al sector/institución correspondiente, 

cuando se concretice la transferencia del proyecto/obra. 

 

Aprobado el expediente de liquidación técnica y financiera mediante acto 

resolutorio, este acto resolutorio también deberá ser notificada al Órgano de 

Administración del GRT quién a través de la Sub-Gerencia de Contabilidad o 

quién haga sus veces, procederá a la rebaja de las cuentas contables 

respectivas dentro de los plazos previstos y bajo el principio de oportunidad. 

El proceso de liquidación financiera presupuestal es el conjunto de 
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acciones y actividades desarrolladas por la comisión de obras a través del cual 

se deben ejecutar ciertos procedimientos que nos deben llevar a realizar una 

liquidación en las mejores condiciones de certeza y razonabilidad de los datos 

registrados acompañados con los documentos que sustenta o respalda la 

liquidación. 

 

La conciliación de la información financiera y presupuestaria es el 

documento en el que se muestra el presupuesto conciliado de los partidas junto 

con las cuentas y sub cuentas del plan contable del gobierno, que debe 

coincidir y ser coherente, porque los datos de la información presupuestaria y 

financiera están relacionados a través de la tabla de operaciones  garantizando 

así que se cumplen los principios de simultaneidad y paralelismo contable. 

 
 

1.1.1. Proyectos Ejecutados por la Modalidad de Administración 

Directa 

1.1.1.1. De la recepción                                                                                                                                                       

 

Concluida el proyecto/obra, el jefe del proyecto/residente de obra deberá 

presentar la siguiente documentación: 

 El Informe Final de conclusión, cuando el proyecto/obra ha sido 

concluido al 100%, o exista un “corte de obra” al no haberse concluida 

con la inversión. 

 Comunicación formal al Inspector/Supervisor del proyecto/obra. 
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 Requerimiento a la UEI para el inicio de la recepción de obra, por la 

Comisión conformada con tal fin. 

 

En los veinte (20) días laborables siguientes a la recepción del informe 

final sobre la finalización del proyecto/obra, la comisión in situ procederá a 

verificar el trabajo realmente realizado. Si no hay observaciones, se levanta un 

Acta de Recepción de obra (Anexo 1). En el caso de que la obra tenga 

continuidad, con el ejercicio presupuestal siguiente o tenga observaciones 

técnicas, solo se levanta el Acta de Verificación Física (Anexo 2), en el que se 

consigna los plazos de subsanación de observaciones, que deberá ser en un 

plazo  de tiempo equivalente al 1/10 del plazo de ejecución de la obra. El 

máximo de tiempo es de 30 días calendarios, contados a partir del 5to día de 

suscrita el acta de verificación física.  

 

Además, la Comisión emitirá un acta  de verificación física,  cuando existan 

observaciones financieras que deben ser sustentadas para proceder a la 

recepción del trabajo, como: 

1. En el caso de que algunas partidas contempladas en el expediente 

técnico no fueran ejecutadas, se solicitará al director del proyecto/al 

trabajador responsable que cumpla con la documentación sustentaría 

relativa al no uso o reversión  presupuestal del monto  que representa las 

partidas no ejecutadas; en el caso de no cumplimiento, la ejecución 

presupuestal reflejará el saldo del importe de las partidas no ejecutadas. 
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2. Si existen partidas y obras físicas  adicionales no comprendidos en el  

expediente técnico, el jefe del proyecto/residente de obra,  debe 

presentar a la comisión la documentación que confirme la aprobación de 

lo actuado, con el fin de verificar que tiene el apoyo técnico, legal y 

administrativo necesario, según ley.  

 

La subsanación de estas observaciones también deberá ser levantadas 

en un plazo equivalente a 1/10 del plazo de ejecución de la obra, máximo de 30 

días calendarios, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el 

acta de verificación física. 

 

Cuando haya la existencia de observaciones, el informe final presentado 

y entregado a la comisión de recepción y liquidación de obra, quedará en poder 

de ésta, debiendo devolver solamente los documentos que son materia de 

subsanación. 

 

Si, durante la segunda inspección, el comité de recepción y liquidación 

de la obra identifica  defectos o vicios  distintos de los inicialmente detectados, , 

sin perjuicio de suscribirse al acta de recepción de la obra, informará a la 

entidad, a fin de que se solicite  por escrito a los ejecutores de la obra  las 

subsanaciones del caso, siempre que no sean vicios ocultos. 

 

Si la comisión no actúa sobre las observaciones en el plazo especificado 

en la ley de verificación física, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
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1. Cuando se realiza una observación técnica, se determina el valor de las 

partidas técnicas observadas; este valor no debe incluirse en la 

valoración técnica final. El valor de la observación se imputará al jefe del 

proyecto/residente en el trabajo, así como a la supervisión de este. 

 

2. Si se trata de una observación financiera, el valor de la documentación 

observada se determinará y se deducirá del gasto total incurrido durante 

la ejecución del trabajo; la liquidación se realizará utilizando el importe 

real después de la deducción. Este fallo se atribuirá al jefe del 

proyecto/residente  y al supervisor del trabajo. 

 

En ambos casos, la comisión informará a la instancia atribuible en la 

conformación, con el fin de garantizar la aplicación de las medidas pertinentes 

para el deslinde de las responsabilidades administrativas dentro del marco 

normativo actual; y, si es necesario, se comunicará al Órgano de Control de las 

Instituciones (OCI), cuando las observaciones suelen ser ilegales que dan lugar 

a la determinación de acciones penales y/o civiles, con el fin de programar una 

acción de control. 

 

Realizada la subsanación de las observaciones, el jefe del 

proyecto/Residente de obra deberá solicitar nuevamente la recepción de la 

obra, las cuales serán verificadas por la Comisión de Recepción y Liquidación 

de la Obra, dentro de los siete (07) días siguientes de comunicado.  
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La inspección de la comisión debe limitarse a verificar el cumplimiento 

de las observaciones formuladas en la ley de verificación física, ya que la 

comisión no podrá formular nuevas observaciones una vez que las 

observaciones se hayan presentado efectivamente; y, con la concurrencia de la 

comisión, se firmará la ley de recibo de trabajo, que registrará la entrega de la 

documentación técnica que debe llegar a la cabeza del proyecto/residente del 

trabajo. 

 

La subsanación de las observaciones informadas deberá tener adjunto 

el reporte  de conformidad emitida por el Inspector designado.  Está permitida 

la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, en situaciones de 

emergencia y urgencia. 

 

La comisión no es responsable por los vicios ocultos que hubiera en la 

ejecución de obra, siendo responsables los ejecutores dentro del alcance de 

sus funciones. 

 

La obra no se recepciona, si  carece de la documentación técnica 

requerida en el archivo técnico permanente para su liquidación y posterior 

saneamiento legal. Si las observaciones persisten, el trabajo se acepta con las 

observaciones no corregidas indicadas. En este caso, el proceso de liquidación 

se iniciará deduciendo del monto total final de la obra, los montos observados, 

y dejando constancia en el informe de liquidación técnico-financiera. La 

comisión responsable informará de este fallo al funcionario que emitió la 
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resolución de formación de la comisión para llevar a cabo las acciones 

administrativas necesarias para determinar las responsabilidades adecuadas a 

asumir, de acuerdo con el marco normativo actual. 

 

Los conformantes de la comisión, jefe de proyecto/residente de obra e 

inspector designado, deberán refrendar el  acta de recepción de la obra y de 

verificación física. 

 
 

1.1.1.2. De la liquidación 
 
 

La liquidación técnica y financiera de un proyecto/obra, está definida 

como una acción final imprescindible al haberse concluido el componente o los 

componentes del Expediente Técnico de un proyecto/obra, pudiéndose 

concretizar como una liquidación final o parcial.  

 

La liquidación final y completa se producirá cuando se hayan cumplido 

todos las metas u objetivos físicos (100 %) especificados en el expediente 

técnico inicial expedición técnica inicial y el proyecto/obra sea adecuado para 

su aplicación. 

   

Debe entenderse por liquidación parcial como aquella acción que se 

efectuará en aquellos proyectos/obras con características de inconclusos/as, 

intervenida o paralizada por motivos presupuestales o tenga observaciones 

pendientes a ser absueltas, considerando que, al levantarse las causales de su 
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intervención, paralización o el levantamiento de observaciones, el 

proyecto/obra continuará en su ejecución. 

 

El proceso de liquidación se inicia en los siguientes: 

 

a) Obras concluidas, de acuerdo con su cronograma de ejecución. 

b) Obras sin concluir, por causales diversas debidamente justificadas. 

 

La Comisión de Recepción y Liquidación será la encargada de realizar la 

Liquidación Técnica y Financiera del proyecto/obra, dentro del plazo de treinta 

(30) días, contados a partir de la suscripción del Acta de Recepción, teniendo 

como referencia el Informe Final de Culminación del proyecto/obra presentada 

por el jefe del proyecto/Residente de obra y la conformidad de la supervisión. 

 

La Comisión podrá solicitar una prórroga del plazo dispuesto de acuerdo 

con la envergadura y complejidad del proyecto/obra, tal como se precisa en el 

cuadro a continuación. 

 

 Asimismo, también cuando se presenten problemas técnicos o 

financieros que impidan concluir con la liquidación técnica y financiera del 

proyecto/obra, se podrá solicitar una prórroga con la sustentación debida. 
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Tabla 1 

Plazo para ampliación 

Tabla 1.Plazo para ampliación 

DETALLE 
PLAZO MÁXIMO DE 

AMPLIACIÓN 

Proyectos menores a S/ 2’ 000 000.00 
Hasta 30 días 

calendarios    

Proyectos mayores a S/ 2 000 000,00 hasta  

S/ 10 000 000,00 

Hasta 60 días 

calendarios  

Proyectos mayores a S/10 000 000,00 
Hasta 120 días 

calendarios  

Elaboración propia 

 

La Comisión de recepción y liquidación para el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la liquidación del proyecto/obra, contará con el 

soporte técnico de la oficina de Liquidación de Proyectos o quien haga sus 

veces, quién a la culminación de la actividad encomendada dentro del plazo 

dispuesto deberá de cumplir con presentar a la Comisión el Expediente de 

Liquidación Técnica  y Financiera del proyecto/obra, quién procede a su 

revisión, evaluación y de estar conforme iniciar su trámite de aprobación ante la 

Gerencia General Regional del GRT.  
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El Informe de Liquidación Técnica y Financiera (Anexo N° 3) deberá 

contener la información que se indica a continuación y según esquema del 

anexo correspondiente: 

1. Carátula  

2. Índice 

3. Memoria Descriptiva Final 

a) Datos generales de la obra 

 Denominación proyecto. 

 Código. 

 Fecha de declaración de viabilidad. 

 Plazo de ejecución previsto. 

 Localización (Anexo/Comunidad/CPM/distrito/provincia/departamento). 

 Monto de inversión aprobado. 

 Monto de inversión total ejecutado. 

 Fuente de financiamiento. 

 Modalidad de ejecución. 

 Fecha de inicio de ejecución de la obra. 

 Fecha de culminación de la obra. 

 Unidad ejecutora. 

 Jefe de Proyecto/Residente de obra. 

 Inspector del proyecto/obra. 

b) Base legal 

c) Antecedentes del proyecto 
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d) Descripción del proyecto 

 Metas. 

 Objetivos: Generales y específicos. 

 Detalle de las actividades. 

e) Especificaciones técnicas 

4. Evaluación y/o análisis de la preliquidación final del proyecto: considerando 

la información contenida en los Anexos y formatos a continuación, evaluará 

los resultados técnicos y financieros que se reflejarán en las conclusiones 

del informe a emitir. 

Respecto a la liquidación técnica, se considerará: 

 Metrados finales de obra. 

 Valorizaciones. 

 Adicionales, deductivos o modificación de metas. 

 Inventario de los materiales fungibles debidamente valorizados que 

quedaron a la culminación de la obra (saldos y sobrantes). 

 Cuadro de los bienes de capital adquiridos durante la ejecución del 

proyecto, debidamente valorizados. 

 

 

En cuanto a la liquidación financiera, comprende: 

 Presupuesto institucional / ejecución presupuestal (Formato LF-01). 

 Pormenores de la ejecución de los gastos (Formato LF-02). 

 Síntesis o sumario de la ejecución por específica del gasto (Formato LF-

03). 
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 Ejecución presupuestal según específicas del gasto (Formato LF-04). 

 Síntesis  de ejecución analítica a nivel de recursos (Formato LF-05). 

 Balance de ejecución presupuestal (Formato LF-06). 

 Síntesis  de desembolsos del fondo para pagos en efectivo (Formato LF-

07). 

 Detallado de pormenores de los gastos de administración. 

 Detallado de pormenores de los gastos de supervisión. 

 Relación de saldos y sobrantes de obras, que cuenten con la 

conformidad del Área de Almacén y el responsable de Kardex.  

 Relación de Bienes de activo fijo patrimonizados, con la conformidad de 

la Sub-Gerencia de Control Patrimonial. 

 Relación de bienes en condición de equipamiento, con la conformidad 

de la Sub-Gerencia de Control Patrimonial. 

5. Observaciones 

6. Conclusiones 

 Técnicas. 

 Financieras. 

7. Recomendaciones 

8. Anexos: Documentos técnicos finales 

 Informe final de culminación de obra. 

 Acta de recepción de obra o acta de verificación física.  

 Acta de entrega del terreno. 

 Cuaderno de obra debidamente legalizado. 
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 remedo de las resoluciones que aprueben obras complementaria o de 

los deductivos con sus respectivas variación del tiempo de realización.  

 Planos de Replanteo.  

 Planos Post Construcción. 

 Proyecto de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada. 

 

La delegación de admisión y balance del proyecto/obra solicitará 

conformidad al Órgano de Contabilidad o quien haga sus veces del Órgano de 

Administración de la GRT, sobre la liquidación financiera, cuya opinión se 

plasmará en el formato denominado "Resumen de Liquidación Financiera", la 

misma que se remitirá a la Comisión en un plazo no mayor de cinco (05) días 

hábiles y que será también sustento de la resolución que aprueba el informe 

final de balance técnico y financiera del proyecto. 

 

El balance financiero final de un proyecto ejecutada por la modalidad de 

administración directa debe comprender también aquellos gastos indirectos 

bajo responsabilidad en su ejecución del Órgano de Supervisión y del Órgano 

de Administración, cuya ejecución se sustente en norma interna vigente.  

 

En consecuencia, a la culminación de la ejecución del proyecto/obra y 

ante requerimiento, estos órganos funcionales deben cumplir con alcanzar a la 

delegación de admisión y liquidación, la liquidación de los gastos bajo su 

competencia, a fin de que sean deducidos de la liquidación final de 

proyecto/obra para determinar su real costo. De igual modo debe deducirse los 



  

22 
 

gastos del expediente técnico. 

 

 Cualquier gasto con cargo a los gastos generales deberán guardar 

coherencia indirecta con la obra.  

 

Una vez aprobada el expediente de liquidación técnica y financiera del 

proyecto/obra o IOARR mediante acto resolutorio, la UEI a través de la Oficina 

de Liquidación de Proyectos  deberá tramitar el registro de la Ficha de Datos de 

Cierre de Obra según el Sistema de INFObras , en un plazo máximo de cinco 

(05) días hábiles, después de producida la aprobación de la Liquidación, 

adjuntando la documentación necesaria en medio digital (escaneado del 

documento original en formato PDF, cada archivo no mayor a 2 MB): 

  

 Resolución de aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera. 

 Resumen de la Liquidación del proyecto/obra. 

 

1.1.2. Proyectos Ejecutados por la Modalidad de Contrata 
 
1.1.2.1. De la Recepción 

 

La recepción de proyectos ejecutados por la modalidad de contrata será 

de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, modificatorias y demás dispositivos legales vigentes en la materia. 
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El residente  solicitará la recepción, cuando esté anotado en el cuaderno 

de obra su culminación. El supervisor, dará conformidad  e informará de dicha 

ocurrencia a la entidad dentro de los  cinco (05) días después  de la anotación 

en el cuaderno, después de verificar que las metas  se cumplieron de acuerdo 

con la documentación técnica y los términos del contrato. 

 

En los siete (07) días siguientes a la recepción de la notificación de la 

finalización del trabajo, la entidad formará el Comité de recepción, que estará 

formado por al menos un (01) representante de la institución con el perfil 

profesional de ingeniero o arquitecto, en función de la naturaleza de los 

trabajos. El papel del Supervisor/Inspector es estrictamente de asesoramiento 

al Comité mencionado. 

 

En los veinte (20) días siguientes a su designación, la comisión de 

recepción, en colaboración con el contratista, verificará las características  de la 

obra, el funcionamiento adecuado de sus instalaciones y equipos, el 

cumplimiento fiel de las especificaciones técnicas, los planes del proyecto y 

cualquier modificación debidamente autorizada, realizando las pruebas o  

ensayos necesarios. El ingeniero residente proporcionará al Comité  la 

documentación técnica y formal necesaria para llevar a cabo la verificación 

(Proyecto Técnico, metros completados, planes de trabajo y especificaciones 

técnicas, por ejemplo). 

 

Además de los aspectos técnicos de la construcción, el Comité de 



  

24 
 

Recibido verificará la documentación formal del trabajo, que también puede ser 

objeto de observación si se presenta el caso. 

Terminada la verificación y en caso de haberse realizado  observaciones 

se procederá a recibir la obra, teniéndose por finalizada según fecha 

consignada por el contratista. Los integrantes del Comité y el contratista de 

obra,  firman el acta de recepción   

Si el Comité de Recepción hace observaciones sobre los trabajos 

realizados debido a su incompatibilidad con el proyecto, la presencia de 

defectos técnicos o deficiencias significativas en la documentación formal de 

los trabajos realizados, no procederá a la recepción de los trabajos, teniendo 

en cuenta que el contratista tiene el décimo (1/10) del tiempo de ejecución para 

presentar las observaciones, que se calculan a partir del quinto día de la firma 

del acto o de la notificación. 

Tras las observaciones del inspector/supervisor, el contratista solicitará 

nuevamente  la recepción del trabajo y lo registrará en el libro de trabajo, que 

será verificado por el inspector/supervisor y comunicado a la entidad en tres 

(03) días de la notificación. A continuación, en los siete (07) días siguientes a la 

recepción del informe del Inspector/supervisor , la comisión y la parte 

contratista se constituyen en la obra . La verificación se limita a confirmar la 

validez de las observaciones realizadas en el acto o el apéndice, y no incluye la 

capacidad de hacer nuevas observaciones. 

 

De encontrarlo conforme el comité, se procederá a la suscripción del 

acta de recepción de obra. Si en la segunda inspección para verificar el 
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levantamiento de observaciones, la Comisión encontrara vicios ocultos distintos 

a las observaciones enervadas de la primera inspección, se hará constar en el 

acta de recepción de obra y se dará de cuenta al Titular de la entidad o 

funcionario delegado, para que éste solicite por escrito al contratista la 

subsanación de estas observaciones, en un plazo máximo de cinco (05) días. 

 

Si el Comité de Recepción o el Contratista no está de acuerdo con las 

modificaciones o observaciones alcanzadas, estos desacuerdos se resolverán 

mediante conciliación y/o arbitraje, dentro de los límites de tiempo 

especificados para cada caso y de acuerdo con las normas vigentes. Cualquier 

retraso en la entrega de observaciones por parte de la parte contratista que 

supere el tiempo especificado se considerará un retraso para efectos de aplicar 

las sanciones del caso  lo que puede tener consecuencias de resolución del 

contrato por incumplimiento. 

 

Las penalizaciones se aplicarán en la medida en que lo permita la ley; 

por otro lado, si la entidad es responsable del retraso en la entrega del trabajo, 

el retraso se añadirá al tiempo necesario para completar el trabajo, y la parte 

contratista se reconocerá por todos los gastos generales autorizados, así como 

la determinación de las obligaciones a darse, de acuerdo con la ley. 

 

Los plazos que se determinen para el actuar del Comité de Recepción y 

del Contratista, serán los establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento. 
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1.1.2.2. De la liquidación 

 

En las obras bajo la modalidad de contrata, su liquidación es de plena 

responsabilidad del contratista, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, asimismo el Expediente de 

Liquidación de la obra deberá contener la documentación que se señala en la 

Ley y su Reglamento y demás dispositivos legales vigentes en la materia. 

 

Es de responsabilidad del Inspector/Supervisor de la obra, cautelar que 

el Ingeniero Residente cumpla con la presentación del Informe Final de la obra, 

el mismo que debe contar con la conformidad del Órgano de Supervisión del 

GRT, para el trámite administrativo que corresponda en la entidad. 

 

 

La parte contratista debe presentar una liquidación adecuadamente 

apoyada en un plazo de sesenta (60) días o una décima (1/10) del plazo actual 

de ejecución del trabajo, cualquiera que sea mayor, calculado a partir del día 

en que la entidad recibe la obra. 

 

En un horizonte temporal , cuyo  plazo es de 60 días contados a partir 

de la recepción de la liquidación del contrato de obra, el GRT a través del 

órgano de supervisión de la entidad debe cumplir con pronunciarse. De existir 

observaciones éstas serán notificadas al contratista, quién en un plazo de 

quince (15) días siguientes debe alcanzar su pronunciamiento. 
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En el caso de incumplimiento de un contratista, la entidad, a través del 

Área de Liquidación del Contratista, debe preparar la liquidación dentro del 

mismo plazo concedido al contratista. Esta liquidación se comunicará a la parte 

contratista para que actúe dentro de los quince (15) días siguientes a la 

recepción de la observación; si no actúa dentro de ese plazo, la liquidación se 

considera aprobada o consentida, según sea necesario, con las observaciones 

formuladas. 

 

Si ambas partes están conformes dentro de los plazos mencionados, se 

levanta un Acta de conformidad y la aprobación de la liquidación mediante un 

acto resolutorio. En caso de existir divergencias, respecto de la liquidación 

presentada, a continuación de los plazos establecidos por la norma, una u otra 

parte, pueden iniciar el sometimiento de ésta al arbitraje y/o conciliación.  

 

El expediente  de liquidación de una obra bajo la modalidad de contrata, 

debe contener : 

En cuanto a la liquidación técnica, se considera: 

 Memoria descriptiva expresamente  valorizada. 

 Valorizaciones  tramitadas y canceladas. 

 Valorización final. 

 Reajuste de valorizaciones autorizadas.  

 Verificación de reajustes acumulados 

 Cálculo de los factores de reajuste.  
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 Metrados finales o post construcción. 

 Deducción de reintegros que no corresponde por adelantos directos y 

por materiales.  

 Reconocimiento de mayores gastos generales. 

 Reconocimiento de intereses. 

 Planos post construcción o finales, debidamente suscritos por el 

Ingeniero residente.  

 Supervisor. 

 Acta de entrega de terreno 

 Acta de Recepción de obra, rubricada  por los beneficiarios si fuere 

pertinente. 

 Informe final de obra. 

 Copia del contrato y sus modificaciones. 

 Conclusiones y recomendaciones.  

 Apéndices 

a) Cuaderno de obra legalizado ante notario público. 

b) Certificados de las pruebas técnicas de funcionamiento y control de 

calidad.  

c) Constancias: 

 De EsSalud, ONP, AFP y otros de no tener adeudos por aportes. 

 De la Dirección Regional de Trabajo y Promoción social, de no tener 

reclamaciones de los trabajadores. 
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d) Copia de las resoluciones que aprueben obras adicionales o reducciones 

con las respectivas modificaciones del plazo de ejecución. 

e) Principales fotografías del proceso constructivo. 

Respecto a la liquidación financiera, se considera: 

 Sumario o síntesis de los desembolsos financieros a favor del contratista 

que debe contar con la conformidad de la Sub-Gerencia de Contabilidad 

y la Sub-Gerencia de Tesorería o quién haga sus veces en el GRT. 

 Acta de Conciliación Financiera rubricada por la Supervisión de la Obra 

y la Sub-Gerencia de Contabilidad o quién haga sus veces. 

 

Cuando los trabajos se contratan sobre el sistema de precios unitarios, 

la liquidación final se basará en los precios unitarios, los gastos generales y 

utilidad ofertada. Contrariamente, si la obra ha sido contratada bajo la 

modalidad de suma alzada, la liquidación se realizará con los precios, la 

utilidad de valor referencial afectados por el factor de relación. Dicha 

información requiere de verificación por parte del inspector y supervisor.  

 

La parte contratista asociada a la liquidación final debe entregar a la 

entidad, la Minuta de Declaratoria de fábrica o Memoria descriptiva valorizada, 

según sea necesario, que deben cumplir con la conformidad de la supervisión 

de la obra. 

 

No se puede proceder a la liquidación de obra, mientras existen 

conflictos en curso. La liquidación del obra queda consentida, cuando es 
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practicada por una parte que no sujeta a observación por la otra parte dentro 

del plazo establecido por la ley. 

 

Ambas partes han aprobado y consentido a la liquidación, y no hay otras 

discrepancias, el contrato se concluye en forma definitiva. 

 

1.1.3. Proyectos Ejecutados por la Modalidad de Encargo 

1.1.3.1. De la Recepción 
 

En esta modalidad de ejecución, el procedimiento para la recepción de 

la obra aplicará el procedimiento descrito para la recepción del proyecto/obra 

por la modalidad de administración directa. 

 

La Comisión de Recepción y Liquidación de Obra designada, tiene la 

responsabilidad de proceder a la recepción de las obras ejecutadas bajo esta 

modalidad ante comunicación de la entidad "encargada" dando cuenta de la 

culminación de la obra, verificándose el cumplimiento de las metas y 

especificaciones contenidos en el Expediente Técnico alcanzado. 

 

De encontrarse observaciones éstas serán alcanzadas a la entidad 

"encargada" para su subsanación.  

 

Las falencias técnicas y/o administrativas que no puedan ser materia de 

subsanación serán imputadas al Titular de la entidad "encargada" y a los 
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funcionarios que resulten responsables en la administración y ejecución de la 

obra. 

 

Si la Comisión encontrara situaciones anómalas e irregularidades como 

consecuencia de la indebida utilización de los recursos del Estado, dará cuenta 

de estos hechos al funcionario competente quién queda obligado a dar cuenta 

al Órgano de Control Institucional para que evalúe y de ser necesaria prevea 

una Acción de Control. Asimismo, deberá solicitar a la entidad "encargada" 

inicie las acciones administrativas que corresponda hacia el personal 

involucrado a su cargo. 

 

De existir conformidad por parte de la Comisión se suscribirá el Acta 

correspondiente, siendo firmada por los miembros de la Comisión, jefe de 

proyecto/ Residente y Supervisor de la obra. La entidad "encargada" debe 

cumplir con entregar la documentación técnica, financiera y administrativa 

generada en la ejecución del proyecto/ obra y a su vez el Supervisor designado 

tiene la responsabilidad de su exigencia y evaluación de la misma previa a la 

solicitud de recepción del proyecto/obra, a cuyo incumplimiento se procederá a 

la determinación de responsabilidades conforme a la normativa vigente. 

 

1.1.3.2. De la Liquidación 
 

Los proyectos/obras que se ejecuten por la modalidad de encargo se 

liquidarán conforme al procedimiento aplicado a los proyectos/obras ejecutadas 
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por la modalidad de administración directa y de acuerdo con las cláusulas del 

Convenio suscrito. La entidad "encargada" dentro de los plazos previstos por 

ley (30 días), debe cumplir con presentar junto a la Rendición Final de los 

recursos transferidos, la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto/obra. 

 

La Comisión de Recepción y Liquidación evaluará la liquidación 

alcanzada por la entidad "encargada" y levantará las observaciones en caso 

sea necesario, debiendo estas ser subsanadas dentro de los plazos previstos 

en el Manual de Inversiones del GRT. 

 

El expediente de liquidación del proyecto/obra por encargo que sea 

alcanzada por la entidad "encargada", deberá responder al esquema 

desarrollado para los proyectos de infraestructura física ejecutada por la 

modalidad de administración directa, conteniendo entre otros la siguiente 

documentación: 

      

En lo referente a la liquidación técnica, se tendrá en cuenta: 

 Memoria descriptiva valorizada.  

 Metrados finales o post construcción.  

 Ejecución presupuestal por partidas específicas.  

 Planos post construcción o finales. 

 Acta de saldos de bienes, adjuntando notas de entrada a almacén.  

 Acta de recepción de obra.  

 Acta final de obra. 
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 Acta de entrega de terreno. 

 Copia del convenio, sus modificaciones y adenda. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Anexos: 

1. Cuaderno de obra debidamente legalizado. 

2. Certificados de las pruebas técnicas de control de calidad y 

funcionamiento. 

3. Constancias: 

 De EsSalud, ONP, AFP y otros de no tener adeudos por aportes. 

 De la Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social, de no tener 

pendiente reclamación alguna por parte del personal obrero eventual. 

4. Copia de las resoluciones que aprueben obras adicionales o 

reducciones con las respectivas modificaciones del plazo de ejecución. 

5. Principales fotografías del proceso constructivo. 

      

Asimismo, para la liquidación financiera, se comprende: 

 Desagregado de los costos con indicación de la unidad de medida y 

cantidad: materiales, mano de obra y servicios. 

 Resumen de los costos directos e indirectos. 

 

En caso la entidad "encargada" no cumpliera con presentar la liquidación 

técnica y financiera, la GGR a través de la UEI competente dispondrá se lleve 

adelante la formulación de la liquidación del proyecto/obra, de conformidad al 

procedimiento establecido para las obras por administración directa, solicitando 
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de ser el caso la información faltante y en otras cruzando información con la 

documentación que obra en la institución.  

 

Simultáneamente, se iniciará las acciones legales (penales o civiles) en 

contra de la entidad "encargada" por incumplimiento de las cláusulas del 

convenio; asimismo, se dispondrá las acciones administrativas que 

corresponda para la determinación del deslinde de responsabilidades por parte 

de la supervisión de la obra al haber sido nominado por el GRT, conforme a lo 

normado. 

 

Aprobada la Liquidación final de la obra, el GRT no reconocerá ningún 

saldo posterior a favor de la entidad "encargada". 

 

1.2. Recepción y Liquidación de Proyectos que no Generan 

Infraestructura Física 

 

 La liquidación técnica y financiera de los proyectos que no genera 

infraestructura física, cuyas actividades y componentes son de naturaleza 

social, económica, productiva, gestión ambiental, seguridad, TIC y de gestión 

institucional, tiene como objetivos: 

 Reducir la Cuenta Contable respectiva, en estricto cumplimiento del Plan 

Contable Gubernamental.  

 Determinar las metas y objetivos alcanzados y el costo real del proyecto. 
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 El saneamiento contable y de ser el caso cuando se concurra el 

saneamiento físico, con aplicación de la normativa vigente. 

 

Al inicio de cada ejercicio presupuestal, las UEI responsables de la 

ejecución de proyectos que no generan infraestructura física, deberán constituir 

una comisión de recepción y liquidación de proyectos, quién será la encargada 

de evaluar el informe final que sea presentada por cada jefe de proyecto. 

 

La Comisión conformada mediante acto resolutorio expedido por 

funcionario competente, estará integrada por tres (03) profesionales idóneos, 

con experiencia en gestión pública, ejecución de proyectos y conocimientos del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; siendo 

que, el supervisor del proyecto prestará asesoramiento técnico pertinente a la 

Comisión, debiendo ésta en un plazo de treinta (30) días hábiles emitir su 

dictamen final, esta comisión tendrá las siguientes responsabilidades: 

a) Recepcionar y verificar el contenido del archivo permanente del 

proyecto, el cual debe contener documentación de manera análoga a la 

exigida para la ejecución de obras, y que se precisa en el Artículo 123 

del Manual para la ejecución de las Inversiones del Gobierno Regional 

de Tacna. 

b) Revisar y presentar la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto que 

le sea puesta a consideración. 

c) Solicitar a la Sub-Gerencia de Contabilidad o quien haga sus veces, el 

Reporte de los Gastos efectuados, según el SIAF; y, a la Sub-Gerencia 
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de Abastecimiento o quién haga sus veces, el Reporte de los saldos que 

se encuentran en el Almacén Central, para realizar la evaluación en 

relación con el Informe Final del proyecto. 

d) Revisar los saldos y sobrantes del proyecto determinados en Acta 

correspondiente, conciliando los mismos con el Área de Almacén y el 

responsable de Kardex. 

e) Establecer  las observaciones si las hubiese  y derivarlas a los 

involucrados: jefe de Proyecto y/o Supervisor, para que sean 

subsanadas en el plazo que se determine, teniendo en consideración el 

plazo máximo para emitir el dictamen final. 

f) Recomendar la determinación de responsabilidades, por parte del jefe 

de Proyecto y/o Supervisor, recomendado en su dictamen final de ser 

necesario la intervención del Órgano de Control Institucional. 

g) Formular  el dictamen final de la Liquidación Técnica y Financiera del 

proyecto según la  estructura dispuesta en el manual oficial. 

 

Tratándose de proyectos que no generan infraestructura física, se debe 

entender por: 

 Liquidación técnica: comprobación formulada  en números del avance 

físico ejecutado y valorizado del proyecto, se elabora teniendo en cuenta 

el perfil viable, estudio definitivo, planes de trabajo e informe final del 

proyecto. 

 Liquidación Financiera:  suma de todos los gastos realizados de acuerdo 

al detalle analítico del presupuesto aprobado para la ejecución del 
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proyecto y que debe corresponder al costo total real ejecutado, el cual 

debe resultar igual o menor conforme al registro detallado en la cuenta 

contable respectiva. 

 

Las Liquidaciones técnicas se elaboran con la información de las 

valorizaciones de avance del proyecto y con otros coste reconocidos y 

autorizados: reintegros netos, adicionales, mayores gastos generales, etc.; y, la 

Liquidación Financiera en base a los documentos fuente de los fondos 

realmente incurridos en la ejecución del proyecto. 

 

Los proyectos que no generan infraestructura física quedan obligados a 

realizar preliquidación de este, de manera obligatoria, en los siguientes casos: 

 Cancelación o interrupción indeterminada del proyecto por causal 

determinada por instancia competente. 

 Cambios en la conducción del proyecto y la supervisión de esta. 

 

La liquidación final del proyecto también debe comprender de manera 

discriminada aquellos gastos de responsabilidad en su ejecución por parte del 

Órgano de Administración y del Órgano de Supervisión, derivados del 

porcentaje asignado de los gastos generales del proyecto y que se encuentren 

vinculados a éste de manera indirecta, conforme lo establecen las normas 

internas vigentes, por lo que corresponde se cumpla con alcanzar la 

preliquidación detallada de estos gastos para ser deducidos de la liquidación 

final del proyecto. 
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Los bienes (fungibles y no fungibles) que adquieran la calidad de saldos 

(cuando conserve sus características y valor real de adquisición) a la 

culminación del proyecto, deben ser internados al Almacén Central a través de 

Notas de Entrada a Almacén (NEA), para su contabilización por el Área de 

Almacén; y, si se trata de existencias en condición de bienes sobrantes 

(suministros que observan utilización) estos se internarán también en el 

almacén central con la respectiva Guía de Internamiento (GI). En caso se trate 

de bienes patrimoniales estos serán ingresados con la guía respectiva al 

Almacén de la Sub-Gerencia de Control Patrimonial. 

 

Efectivizada las acciones descritas en el artículo precedente, recién se 

podrá disponer el destino de estos bienes cuando estos se encuentren 

aprobados vía acto resolutorio, en aplicación de los procedimientos 

administrativos internos vigentes al respecto. 

 

La Comisión no llevará a cabo el proceso de la liquidación final del 

proyecto si verifica que no se ha cumplido con el internamiento de los bienes 

(fungibles o no fungibles) al Almacén Central y/o Almacén Patrimonial según 

corresponda, cursando comunicación al jefe de proyecto y funcionario 

responsable para que se cumpla con tal disposición. 

 

Aprobada la liquidación final del proyecto mediante acto resolutorio, ésta 

será notificada a la Sub-Gerencia de Contabilidad o quién haga sus veces, a fin 
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de que proceda a realizar el registro contable para la rebaja de la cuenta 

contable y la amortización, conforme al instructivo contable. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes conlleva a 

la implementación del procedimiento administrativo disciplinario al jefe del 

proyecto, supervisor y demás funcionarios y servidores que resulten 

responsables, conforme a lo normado. 

 
 

1.2.1. Procedimiento de Liquidación 
 

 
A la culminación de las actividades del proyecto, el responsable de este 

comunicará a la UEI involucrada sobre este hecho, disponiéndose se levante el 

Acta de Conclusión del Proyecto, la misma que será suscrita por el jefe de 

proyecto y el supervisor de esta. Esta acta será alcanzada al Órgano de 

Administración de la Gobierno Regional Tacna para que disponga las acciones 

administrativas sobre los bienes fungibles y no fungibles, en situación de saldos 

y/o sobrantes del proyecto, los cuales serán deducidos de la liquidación final 

del proyecto para la determinación del costo real del proyecto, según 

corresponda. 

 

Seguidamente, en un plazo que no exceda de los diez (10) días, 

contados a partir de la suscripción del acta de conclusión del proyecto, el jefe 

de proyecto presentará el informe final del proyecto, adjuntando una 

preliquidación del proyecto. 
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El informe final del proyecto debe contar con la opinión técnica del 

Órgano de Supervisión, el mismo que formará parte del expediente que le será 

alcanzado a la comisión de recepción y liquidación de proyectos. 

 

La comisión de recepción y liquidación de proyectos procederá a la 

evaluación de la preliquidación que le sea alcanzada y dentro del plazo previsto 

emitirá el informe final liquidación técnica financiera del proyecto, luego de la 

conciliación financiera y la respectiva conformidad por parte de la Sub-Gerencia 

de Contabilidad o quien haga sus veces; y, solicitará la aprobación resolutoria 

de la Liquidación Final del proyecto para la rebaja de la cuenta contable 

respectiva. 

 

La conformidad de la Sub-Gerencia de Contabilidad o quien haga sus 

veces, se verificará en el formato denominado "Resumen de Liquidación 

Financiera", el cual debidamente refrendado se remitirá a la UEI responsable 

de la liquidación del proyecto, documento este que constituye también sustento 

de la resolución que apruebe el Informe Final de la Liquidación Técnica y 

Financiera del proyecto. 

 

En un plazo que no exceda de los diez (10) días hábiles contados a 

partir de la aprobación resolutoria del Informe Final de la Liquidación Técnica y 

Financiera, la UEI bajo responsabilidad, debe cumplir con realizar el registro de 

cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones, en cumplimiento de lo 
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dispuesto en la normatividad vigente, mediante el Formato N° 9: Registro de 

cierre de inversión. 

 

El Informe Final de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto se 

presentará según la estructura estipulada en el Artículo 231° del Manual para la 

Ejecución de las Inversiones del Gobierno Regional de Tacna. 

 
La liquidación de los proyectos bajo responsabilidad en su ejecución de 

las Direcciones Regionales Sectoriales, en condición de Unidades Ejecutoras, 

se realizará con el procedimiento descrito en los artículos precedentes. 

 

 
1.3. Liquidación de Proyectos de Infraestructura Física Declarados 

no Liquidables 

 

 
Las obras concluidas y ejecutadas por la modalidad de administración 

directa y encargo, cuya antigüedad es de más de dos (02) años contados 

desde la posible fecha de su culminación, que presenten falencias en su 

documentación técnica y/o financiera, razón por la que no hayan sido 

liquidadas en su oportunidad, no podrán ser liquidadas mediante el 

procedimiento descrito en el presente manual. La situación de estos proyectos 

deberá formalizarse previamente a través de acto resolutorio expedido por 

funcionario competente, de conformidad a los informes técnicos alcanzados por 

la UEI. 
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Para que el proyecto sea declarado no liquidable, deberá observar las 

siguientes falencias: 

 Que, el proyecto presente observaciones técnicas insubsanables, que 

no han podido ser levantadas por quien tenga la responsabilidad  de la 

ejecución física y financiera del proyecto, en su oportunidad. 

 Que, la obra física ya no exista: como consecuencia de una acción de 

fenómenos naturales o construcción de otra obra en el mismo lugar. 

 Inexistencia de documentos técnicos por descuido o negligencia del 

profesional responsable del proyecto y/o la supervisión. 

 Inexistencia de documentos sustentatorios del gasto (ni original ni 

copias). 

 

Es necesario, establecer si el proyecto de inversión, satisface o no la 

documentación de carácter técnico-financiera suficiente y sustentatoria de su 

ejecución, se debe agotar el procedimiento de notificación a los responsables 

de la ejecución y/o supervisión del proyecto, teniendo en cuenta los 

procedimientos establecidos en el TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley Nº 27444, otorgándoles el plazo perentorio para la 

presentación de la documentación sustentatoria técnica y/o financiera 

correspondiente o para absolver las observaciones que se le hubiere 

formulado. 

 

Agotadas las notificaciones conforme a ley, se dispondrá la 

determinación de las responsabilidades de carácter administrativo a que 
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hubiere lugar conforme a ley; y, en caso sea necesario el inicio de las acciones 

penales o civiles que corresponda. 

Implementadas las acciones administrativas que se disponen en el 

artículo precedente, se dispondrá la conformación de una comisión especial de 

liquidación, que será responsable de conducir el proceso de liquidación de 

estos proyectos en tal situación. Dicha Comisión se constituye a través del acto 

resolutorio que es expedida por funcionario competente, conformada por: 

 Un representante de la UEI. 

 Un  representante del Órgano de Supervisión. 

 Un representante de Órgano de Administración (Contabilidad). 

 

La liquidación de estos proyectos se iniciará con la evaluación de la 

documentación técnica y/o financiera que obra en los archivos del proyecto y la 

entidad, a partir del contenido del Acta de Verificación, emitiendo el informe 

sustentatorio, determinando el costo actualizado de la obra en base a los 

documentos existentes, lo que también debe servir para la reevaluación y 

depreciación de los activos fijos adquiridos. 

 

El informe de liquidación de estas obras obligatoriamente deberá 

adjuntar la siguiente documentación: 

 Acta de verificación del estado situacional del proyecto, en caso de que 

no exista el acta de recepción de la obra. 

 Memoria descriptiva del proyecto ejecutado. 

 Valorización final de la obra física ejecutada. 
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 Planos: de ubicación, perimétrico y de distribución en planta. 

 

Los trabajos físicos del artículo anterior, se valorarán utilizando el 

presupuesto aprobado y ejecutado, ya sea por el personal del UEI o por un 

perito tasador, para determinar el valor de la obra  en el momento de su 

finalización, para conciliar con  la información del presupuesto asignado y el 

valor registrado en los estados financieros de la institución. 

 

Cuando se trata de inexistencia de documentos sustentatorios del gasto, 

se deberá trabajar con la información contenida en los Estados Financieros, 

debe ser mensualmente. 

 

Si se verifica la existencia de la documentación fuente que sustente los 

gastos, la evaluación de la liquidación financiera debe ceñirse al procedimiento 

aprobado a través de los formatos establecidos y contar con la conformidad de 

la Sub-Gerencia de Contabilidad o quien haga sus veces, a través del 

documento "Resumen de Liquidación Financiera".  

 

El procedimiento establecido en su Artículo N°287 del Manual para la 

Ejecución de las Inversiones del GR de Tacna, se debe realizar sin perjuicio de 

adoptarse la acción administrativa, penal o civil contra los que resulten 

responsables de la omisión o inexistencia de la documentación técnica o 

financiera resultante de la ejecución del proyecto, tal situación debe 

encontrarse contenida en la resolución que apruebe este tipo de liquidación. 
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1.4. Transferencia de los Proyectos de Infraestructura Física 

 

Al inicio de cada ejercicio presupuestal, la Gerencia General Regional 

ordenará la conformación de una Comisión Regional de Transferencia de 

Obras, la misma que debe presentar un plan de trabajo para cumplimiento de 

sus actividades, debiendo ser aprobada por la autoridad regional. Su 

designación se formalizará con acto resolutorio y estará integrada de la 

siguiente manera: 

 

 01 representante de la Alta Dirección. 

 01 representante de la Gerencia Regional de Infraestructura.  

 01 representante del Órgano de Administración. 

 

 Aprobada la liquidación técnica y financiera del proyecto mediante acto 

resolutorio, la comisión debe iniciar el procedimiento de transferencia del 

proyecto/obra a la entidad o dependencia orgánica correspondiente, debiendo 

ésta ser comunicada para su uso, conservación, operación y mantenimiento. La 

documentación para transferir debe constar de: 

 

 Expediente de Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto 

 Resolución de aprobación de la liquidación.  

 Planos de replanteo.  

 Asientos de traspaso. 
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 Otra documentación de corresponder. 

 

La dependencia orgánica que recepciona la obra se encargará de la 

inscripción de los títulos de propiedad ante los registros públicos a través del 

proyecto de declaratoria de fábrica que remita a la entidad transfiriente. 

 

La reclasificación de las cuentas contables se realizará una vez 

aprobada la liquidación final del proyecto, la misma que debe estar 

acompañada del acta de transferencia de la obra, para dar inicio al tratamiento 

contable respectivo. 

 

La respectiva cuenta contable se extraerá de los registros patrimoniales 

y contables de la institución una vez aprobada la transferencia final al 

sector/entidad correspondiente, junto con la correspondiente depreciación, que 

se incluirá en los registros contables de la entidad receptora a través de la Ley 

de Transferencia que se le notifica. 

 

Tras la fase de ejecución (es decir, después de que el PIP se ejecute por 

completo, se liquide y se transfiera al sector/entidad responsable de su 

funcionamiento y mantenimiento), comienza la fase de funcionamiento y 

mantenimiento, que implica el funcionamiento y el mantenimiento de los activos 

generados por la inversión, así como la prestación de los servicios 

implementados por la inversión, a las partes responsables: 
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 Programar, ejecutar y supervisar las actividades que garanticen la 

operación y mantenimiento de los activos generados por la inversión 

ejecutada, con el objetivo de brindar a los usuarios un servicio adecuado 

y oportuno, asegurando con ello su sostenibilidad y preservando su uso 

y vida útil. 

 Generar un inventario de activos como parte del proceso de inversión, 

que debe actualizarse de forma regular de acuerdo con los formatos 

correspondientes de INVIERTE.PE. 

 
1.5. Fase de Funcionamiento de las Inversiones 

 
 

Un proyecto de inversión pública está en la fase de funcionamiento 

cuando se ha culminado totalmente su ejecución y han sido transferidos al 

sector/institución competente, por tanto, comprende posteriormente realizar: 

 Operación y mantenimiento. 

 Evaluación ex post. 

 

1.5.1. Operación y Mantenimiento 
 

Culminada la fase de ejecución, la dependencia titular de los activos o 

con un rol de responsabilidad de  provisión de los servicios es la encargada de 

la operación y mantenimiento del PIP. Por tanto, la entidad debe cumplir con 

asegurar la asignación de recursos necesarios para la operación y 

mantenimiento adecuado, de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

1.5.2. Evaluación Ex Post de las Inversiones 
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La evaluación ex post es un examen sistemático e independiente de una 

inversión que se realiza después de que se complete la fase de ejecución y se 

inicie la fase operativa con el fin de determinar la eficiencia, la eficacia, el 

impacto, la sostenibilidad y la relevancia a sus objetivos. La Oficina de 

Planificación de Inversiones Multianual realiza evaluaciones posteriores a las 

inversiones. 

 

En la evaluación ex post de las inversiones se persiguen objetivos 

específicos, como: 

a) Verificar si las inversiones cumplieron con los objetivos en cuanto a 

productos, resultados e impactos en relación con el acceso a servicios o 

cierre de brechas de infraestructura. 

b) Desarrollar conocimientos para la retroalimentación sobre las fases del 

ciclo de inversión y la gestión de la inversión para planificar futuras 

iniciativas de inversión. 
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CAPÍTULO II: CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIONES 
 
 
 

CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIONES 
 
 
 
 

2.1. Definición 
 

 
 El cierre de un proyecto de inversión es aquel conjunto de acciones, 

procesos y procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las metas 

planificadas, una vez concluida la fase de inversión. 

 

Durante el cierre se advierte si terminó la ejecución del proyecto en 

óptimas condiciones o en una nefasta ejecución y, si logro los objetivos 

(beneficios) previstos.  

 

Se determina si un proyecto tuvo dificultades para el logro de sus 

resultados para que se pueda considerar en proyectos futuros y a la vez se 

advierte si el proyecto ejecuto de acuerdo con el Expediente Técnico o Estudio 

Definitivo.  

 

Por lo tanto, esta etapa es muy fundamental para dar por concluido el 

proyecto y a fin de efectuar lo correspondiente y control de gestión de este. En 

mérito de obtener oportunidades futuras de crecimiento y de mejoras que tiene 

el proyecto.  
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En consecuencia, la liquidación deberá contar obligatoriamente con un 

informe final emitido por el órgano administrativo o de línea el cual es 

responsable de su ejecución. 

 

2.2 Limitaciones 
 

 El presupuesto para la liquidación es limitado.  

 El tiempo para la ejecución de la liquidación técnica financiero es muy 

corto. 

 Determinar quién tendrá la responsabilidad del mantenimiento y 

operación posterior al cierre de inversiones ya que esto es necesario 

para registrar en el Banco de Inversiones correspondiente al Formato N° 

09. 

 

2.3. Objetivos 
 

Es culminar con la fase ejecución y realizar el registro correspondiente 

en el banco de inversiones. 

 

Desde el punto de vista financiero a través de la liquidación financiera se 

reflejará el monto total ejecutado y el saldo financiero, Cuyo objeto es 

formalizar el cierre de inversión. 

 

 Por lo tanto, el cierre de la inversión permitirá analizar desde la 

perspectiva económica; el balance del presupuesto asignado y los beneficios 

que se lograron de obtener. 
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2.4 Marco normativo  

 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, se crea por disposición del  Decreto Legislativo N°1252, que crea y 

deroga la Ley N°27293. 

 

Decreto Legislativo N°1432-La liquidación es una revisión y análisis 

integral de todo lo ejecutado, en términos físicos, financieros, legales etc. esta 

debe realizarse, mediante una revisión y comprobación de cada valorización, 

con lo existente en términos reales (términos físicos). 

 

2.5 Proyecto de Inversión Pública 

 

Mediante la Ley N° 27293, se crea el Sistema Nacional de Inversión 

Pública (2000.06.28), Ley que fue modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, 

así como por los Decretos Legislativos Nº 1005 y 1091. Posteriormente con la 

emisión del Decreto Supremo Nº 102-2007-EF (2007.07.19), se aprueba el 

Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

 

La Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para los 

gobiernos regionales y locales está aprobada por la Resolución Directoral 007-

2003-EF-68.011, publicada el 14 de septiembre de 2003, e incluye en su 
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décimo quinta  disposición  una lista de gobiernos locales a los que se aplican 

inmediatamente las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

El Sistema Nacional de Inversión Pública es un sistema administrativo 

estatal,  que certifica la calidad de los PIP a través de un conjunto de principios, 

métodos, procedimientos y normas técnicas. 

 

Esto da lugar a un uso más eficiente de los recursos de inversión, a una 

sostenibilidad a largo plazo en términos de mejora de la calidad o ampliación 

de la prestación de servicios públicos afectados por los proyectos, y a un 

impacto socioeconómico más amplio, es decir, al aumento del bienestar de la 

población. 

 

El artículo 3 de la Ley No. 27293 (Ley sobre el Sistema Nacional de 

Inversión Pública y modificatorias según artículo único de la Ley No. 28802), 

establece que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección  

General de Programación  Multianual del Sector Público, , es la autoridad 

técnica y reglamentaria del más alto nivel  del Sistema Nacional de Inversión 

Pública; por lo que en congruencia con las facultades otorgadas con RD N° 

003-2011-EF/68.01 (Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 

Pública) que entró en vigencia el 10.04.2011. 

 

Un proyecto de inversión pública es una inversión que: “busca la 

formación de capital físico, humano, natural, institucional y intelectual que tenga 
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como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción 

de bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de 

garantizar su prestación” (Invierte.PE, 2017). 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se define inversión pública 

a “toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente 

recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar 

bienes o servicios que se brinda a la población” (MEF, 2020). 

 

Un proyecto de inversión pública es una intervención limitada en el 

tiempo que utilice todos o una parte de los recursos públicos de una entidad 

para crear, ampliar, mejorar o recuperar la producción o la prestación de bienes 

o servicios; cuyos beneficios se acumulan durante la vida útil del proyecto y son 

distintos de los de otros proyectos. 

 

El Proyecto de Inversión debe constituir la solución a un problema 

vinculado a la finalidad de una entidad y a sus competencias. Su ejecución 

puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma 

de ejecución del expediente técnico aprobado que corresponde a la etapa de 

inversión. 

 

Cabe precisar, aquellas intervenciones que constituye gasto de 

operación y mantenimiento no obstaculizan el cierre del proyecto. En ese 

sentido la ejecución presupuestaria se divide en dos: 
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2.5.1. Ejecución Presupuestaria Directa 
  
 

Aquella que se produce cuando la Entidad, a través de su personal e 

infraestructuras, es un ejecutor presupuestal y financiera de las  de los 

Actividades y Proyectos y partes componentes.. (María Diez, Manuel. Derecho 

Administrativo, Buenos Aires: Editorial Plus Ultra, 1979, 2ª edición, Tomo III, 

Pág. 31) 

 

 Que considera; la entidad que realiza la ejecución de obras o proyectos 

no estructurales bajo la modalidad directa garantizan su asignación de crédito 

presupuestario para capital humano, bienes y servicios que correspondan, para 

ello se debe contar con expediente técnico o estudio definitivo debidamente 

aprobado mediante acto resolutivo a la instancia correspondiente. 

 

2.5.2. Ejecución Presupuestaria Indirecta 
 

Se produce cuando una entidad distinta al pliego realiza la ejecución 

física y/o financiera de los Actividades y Proyectos y partes componentes; ya 

sea a través de un contrato o acuerdo suscrito con una entidad privada o una 

entidad pública, ya sea a título pendiente o gratuito. 

 

a) Por Contrata: cuando los trabajos son realizados por una administración 

indirecta o un régimen privado que cumple con las regulaciones de la 

Ley de Contratos del Estado.  
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b) Por Convenio: Cuando los trabajos o proyectos son llevados a cabo por 

otras unidades responsables, esto se produce cuando la entidad 

interesada en llevar a cabo los trabajos carece de la capacidad técnica 

para hacerlo. Los Acuerdos del Consejo se utilizan para formalizar los 

acuerdos en los gobiernos locales y regionales. Y su contenido 

generalmente contempla: 

 

Como resultado de lo anterior, es evidente que, de acuerdo con las 

disposiciones del artículo 59, párrafo b), de la Ley No. 28411, la ejecución 

directa era la que se realiza por la propia entidad, con su infraestructura y 

personal. Mientras que la ejecución indirecta, se concreta por contratos o 

convenios, siendo estos últimos de naturaleza diferente a los contratos 

públicos.  

 

En este sentido, era posible determinar por ley que ciertos proyectos y/o 

actividades pueden ser realizados por un pliego o entidad diferente, 

formalizándose esta figura mediante un Convenio; en estas ocasiones, 

mientras no existieran los elementos de un contrato público, no se aplican las 

disposiciones de la normativa de contratación del Estado. 

 

Sin limitarse a lo anterior, una vez que el Organismo Técnico 

Especializado  es incapaz de analizar las disposiciones presupuestarias, es la 

entidad competente quien debe pronunciarse  sobre los alcances de la figura 
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prevista  en el párrafo 13.1 del artículo 13 de la Ley No. 30518, sobre el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal  2017. 

 

2.5.3 Objetivo del Proyecto de Inversión 

 

El objetivo es construir capital físico, humano, natural, institucional y/o 

intelectual con el fin de establecer, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad 

de producción de bienes o servicios para los que el Estado es responsable de 

proporcionar o garantizar su prestación. 

 

2.6. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones-Invierte. pe 

 
 

El 1 de diciembre de 2016, la Ley Legislativa No. 1252 estableció el 

nuevo sistema de planificación y gestión de inversiones multianual (Invierte.pe). 

Se puso en marcha el 24 de febrero de 2017 con el objetivo de mejorar los 

procesos y hacerlos más ágiles y sencillos.  

 

A través del Decreto Legislativo N° 1252, de 24.02.2017, el Estado crea 

el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

como sistema administrativo estatal, con el fin de guiar el uso de los recursos 

públicos destinados a la inversión en la prestación eficaz de servicios y la 

construcción de infraestructuras necesarias para el desarrollo del país.  

 



  

57 
 

Esto conllevaría que a través del Ministerio Economía y Finanzas 

INVIERTE PE busca que las inversiones produzcan el mejor y mayor impacto 

para el bienestar de la población. 

 

Es necesario mencionar que el estado peruano necesita crecer con 

mayor celeridad y mediante procesos más simples con el propósito de priorizar 

la necesidad de cada región. 

 

2.7 Fase del Ciclo de Inversión 

 

El ciclo de inversión es el proceso por el que un proyecto de inversión se 

concibe, se diseña, se evalúa, se implementa y beneficia al desarrollo del país 

garantizando la prestación eficaz de servicios y la prestación de 

infraestructuras necesarias. (MEF,2020). Se divide en cuatro fases: 

 Figura 1 

INVIERTE.PE 

 
Fuente (MEF,2020) 
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2.7.1 Programación Multianual de Inversiones (PMI) 

 

Se pretende conectar la planificación estratégica con el proceso de 

presupuesto desarrollando y seleccionando una cartera de inversiones 

destinadas a cerrar las lagunas de prioridad que estén alineadas con los 

objetivos y objetivos de desarrollo nacionales, sectoriales y/o territoriales. 

 

2.7.2 Formulación y Evaluación  
 
Engloba la formulación del proyecto de aquellas propuestas de inversión 

que son prioritarias para alcanzar metas definidas en la programación 

multianual de inversiones y la evaluación sobre el nivel pertinente del 

planteamiento técnico del PIP, basado en estándares de calidad y niveles de 

servicio aprobados según sector, rentabilidad social y características de 

sostenibilidad.  

 

2.7.3 Ejecución 

 

Engloba la creación de un expediente técnico o un documento similar, 

así como la ejecución física de las inversiones. El sistema de seguimiento de 

físico y financiero se realizan mediante el SSI (SSI). 
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2.7.4 Funcionamiento 
 
 

Engloba la operación y el mantenimiento de los activos creados durante 

la ejecución de la inversión y provisión de servicios implementados con la 

inversión. En esta etapa, las inversiones pueden ser el foco de evaluaciones ex 

post para extraer lecciones que puedan aplicarse a futuras inversiones y 

garantizar la responsabilidad de rendición cuentas.  

 
  

2.8. Modalidades de Ejecución Liquidación Técnica Financiera 

 

La liquidación técnica financiera de proyecto de inversión pública se 

realiza bajo diferentes modalidades. 

 

2.8.1 Liquidación Técnica Financiera por Administración Directa-

Obras  

 

Obras por administración directa – Tratamiento contable y liquidaciones 

financiera (Actualidad Gubernamental ,2014). 

Estas son las obras que asume por completo la entidad que las 

ejecutará, ya que la entidad asumirá la dirección técnica, el personal 

administrativo y operativo, la maquinaria y el equipo necesarios para la 

ejecución de las obras públicas; es decir, la entidad debe garantizar los 

registros técnicos, administrativos, operativos y técnicos necesarios para la 



  

60 
 

ejecución de las obras públicas (Ley N° 28411; Resol. de Contraloría N°195-88-

CG,1988).   

 

Artículo 1. Establecer normativas reguladoras para ejecutar obras públicas por 

gestión directa.  

1. “Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta 

modalidad, deben contar con la asignación presupuestal 

correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos 

necesarios.” (RC N° 195-88-CG,1988,Art.1). 

2. “Los Convenios que celebren las Entidades para encargar la ejecución 

de Obras por Administración Directa, deben precisar la capacidad 

operativa que dispone la Entidad Ejecutora a fin de asegurar el 

cumplimiento de las metas previstas.” (RC N° 195-88-CG,1988,Art.1) 

3. “Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con 

el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente (…)” (RC N° 

195-88-CG,1988, Art.1) 

4. “La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por 

administración directa resulte igual o menos al presupuesto base 

deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de 

la obra.” (RC N° 195-88-CG,1988, Art.1) 

5. “ (…)  la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra" debidamente 

foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y término de 

los trabajos  (…)” (RC N° 195-88-CG,1988, Art.1) legalizado ante notario 

público. 
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6. “La Entidad contará con una "Unidad Orgánica" responsable de cautelar 

la Supervisión de las Obras Programadas.” (RC N° 195-88-CG,1988, 

Art.1) 

7. La responsabilidad de la inversión y de la ejecución de la obra, recae en 

un mismo responsable.  

8. “El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un 

informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico 

valorizado de la obra (…).” (RC N° 195-88-CG,1988, Art.1) 

9. “Durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas de control 

de calidad de los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las 

instalaciones, conforme a las Especificaciones Técnicas 

correspondientes.” (RC N° 195-88-CG,1988, Art.1) 

10. “Los egresos que se efectúen en estas obras deben ser concordantes 

con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la 

normatividad vigente (…).” (RC N° 195-88-CG,1988, Art.1) 

11. “Concluida la obra, la Entidad designará una comisión para que formule 

el Acta de Recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación 

técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita le referida acta. 

(…)” (RC N° 195-88-CG,1988, Art.1) 

12. “Posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega de la obra a la 

Entidad respectiva o Unidad Orgánica especializada la cual se 

encargará de su operación y mantenimiento, asegurando el adecuado 

funcionamiento de las instalaciones.” (RC N° 195-88-CG,1988, Art.1) 
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2.8.2 Liquidación técnico-financiera de proyectos ejecutados por 

contrata 

 

En los proyectos de inversión pública ejecutados bajo modalidad de 

“Contrata (D.Leg. N° 1017 y DS. N° 184-2008-EF; D.S. N° 138-2020-EF) 

procede que: 

El contratista entregará la liquidación con la sustentación completa que 

incluye la documentación y cálculos pormenorizados, hasta un plazo de 

sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de 

ejecución del Proyecto, el que sea mayor, contabilizados desde el día siguiente 

de la recepción del Proyecto.  

 

Dentro del horizonte de tiempo máximo de 60 días de la recepción, la 

Entidad debe emitir un pronunciamiento, en términos de observaciones de la 

liquidación que presentó el contratista  y notificará al contratista para que éste 

se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

 

Si el contratista no considera la liquidación en el plazo previsto, su 

formulación será responsabilidad exclusiva de la Entidad en el plazo, siendo los 

gastos por cuenta del contratista. La Entidad notifica la liquidación al 

contratista, quien deberá pronunciarse dentro del plazo establecido (15 días 

siguientes) 
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Dicha liquidación, se considera consentida si una de las partes no 

realiza observaciones a la otra, según plazo normado. 

 

Si una parte, realiza alguna observación sobre la liquidación que ha sido 

presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días 

de haber sido notificado y recibida la observación; caso contrario, se tendrá por 

aprobada la liquidación, inclusive con las observaciones planteadas. 

 

En el supuesto, que una parte no haga suyas las observaciones 

realizadas por la otra, la primera deberá hacerlas explícitas o escritas dentro 

del plazo normado. En este supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes, cualquiera de las partes puede solicitar el sometimiento de esta 

controversia a un arbitraje o conciliación. 

 

Ya realizada la liquidación, el contratista hará entrega a la Entidad de los 

planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o la memoria 

descriptiva valorizada, según corresponda. El cumplimiento de esta obligación 

es una condición de pago del monto de la liquidación a favor del contratista. 

 

 

 

 

 

 



  

64 
 

2.8.3 Liquidación técnico-financiera de proyectos ejecutados por 

encargo 

 

Las actividades técnicas y financieras, que realizan las entidades que 

ejecutan proyectos, obras, compra de bienes o servicios públicos, se 

denominan encargo.  

 

El encargo comprende la ejecución de actividades y/o proyectos por 

parte de unidades operativa desconcentradas de una unidad ejecutora, por una 

unidad ejecutora diferente de aquella en la que ha sido programada y la que 

tiene una asignación de presupuesto.   

 

De otro lado, el D. Leg. N° 1017 ( Ley de Contrataciones del Estado) y 

Reglamento del D.S. Nº 184-2008-EF, y sus modificatorias, Resolución de 

Contraloría General N° 195-88-CG, Directiva de Tesorería N° 001- 2007-

EF/77.15 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007- EF/77.15. Solo se 

aplica para Unidades Ejecutoras o sus dependencias desconcentradas, por lo 

que no procede los encargos entre pliegos presupuestales o entre Unidades 

Ejecutoras de diferentes Pliegos. 

 

 
2.8.3.1. Liquidación de oficio 

 

La liquidación de oficio se origina cuando no hay documentación y/o 

información que fundamente los gastos para establecer el valor de liquidación. 



  

65 
 

 

La liquidación de oficio alude a las regularizaciones de las liquidaciones 

por diferentes motivos, no se han cumplido en el momento oportuno (medida 

administrativa correctiva). Debido a que es una regularización, no se cuenta 

con una normativa específica. 

 

El trámite lo debe iniciar la instancia responsable de las liquidaciones, la 

que debe realizar una verificación del estado de los proyectos que han sido 

ejecutados en la base del inventario de los proyectos.   Si se trata de un 

componente de obra de un proyecto, que no fue liquidado por la entidad, debe 

formular un informe para solicitar las acciones administrativas  pertinentes para 

corregir las deficiencias, a fin de decantar la responsabilidad administrativa, 

civil o penal que pudieran presentarse respecto de obras culminadas y no 

liquidadas oportunamente.  

 

Si se trata de proyectos por contrata, se alude a una liquidación de oficio 

por la entidad, en caso de que el contratista no presente la liquidación en el 

tiempo establecido, por lo que éste asume los costos de la liquidación. 

 

Es necesario, formalizar una comisión de liquidación de oficio, los que 

deberán conciliar la información de la valorización final y metas físicas de la 

obra ejecutada, basado en informes periciales. 

Asimismo, se presentan los siguientes casos, en las liquidaciones de 

oficio: 
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 Que el responsable de la ejecución del proyecto de inversión, no haya 

cumplido con la presentación de documentación que constituyen el 

sustento del gasto. 

 Que el proyecto de inversión presente observaciones, sin posibilidad de 

ser subsanadas por la instancia que tiene la responsabilidad de la 

ejecución física o financiera del proyecto. 

 Que, el proyecto de inversión esté incurso en procesos judiciales, en la 

que la entidad es parte como demandado o demandante. 

 Que, la infraestructura del proyecto de inversión no exista por diferentes 

motivos. 

 La liquidación de oficio se formalizará a través de acto resolutivo. 

La Sub-Gerencia de Contabilidad, desarrollará las acciones de registro 

de contaduría pertinente, en congruencia con el informe de liquidación. 

 

2.9 Recepción del Proyecto 

 

En la Resolución de Contraloría N° 195-88-GG, se establece que 

concluido el proyecto, la finalización  de las actividades del proyecto, quien sea  

responsable de debe comunicar  a la jefatura de la Gerencia Regional 

involucrada sobre este hecho, disponiéndose se levante un  acta de conclusión, 

que será rubricada por el jefe de Proyecto y Supervisor. 

 

Esta acta será alcanzada a la Gerencia Regional de Administración para 

que disponga las acciones administrativas sobre los bienes fungibles y no 



  

67 
 

fungibles en situación de saldos y/o sobrantes del proyecto, los cuales serán 

deducidos de la liquidación final del proyecto para la determinación del costo 

real del proyecto, según corresponda de: Seguidamente, en un plazo que no 

exceda de los diez (10) días, contados a partir de la suscripción del acta de 

conclusión del proyecto, el jefe de proyecto presentara el informo final del 

proyecto, conforme a lo establecido en el presenta manual, adjuntando una pre 

liquidación del proyecto. 

 

El informe final del proyecto debe contar con la opinión técnica del 

órgano de supervisión, el mismo que formara para de expediente que le será 

alcanzando a la comisión de recepción y liquidación de la comisión de 

recepción y liquidación de proyectos procede a la evaluación de la pre 

liquidación que le sea alcanzada y dentro del plazo previsto emitirá el informe 

final de liquidación financiera del proyecto, luego de la conciliación financiera y 

respectiva conformidad por parte de la Sub Gerencia de Contabilidad ;y , 

solicitara la aprobación resolutiva de la liquidación final del proyecto para la 

rebaja de la cuenta contable respectiva. 

 

La conformidad se dará por la Sub-Gerencia de Contabilidad se 

verificará en el formato denominado “Resumen de Liquidación Financiera” el 

cual debidamente refrendado se remitirá a la Gerencia Regional responsable 

de la Liquidación Técnica-Financiera del proyecto. 
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En un plazo que no exceda de los diez(10) días hábiles contados a partir 

de la aprobación resolutiva del Informe Final de la Liquidación Técnica 

Financiera, el Jefe del proyecto bajo responsabilidad, debe cumplir con realizar 

el Informe de Cierre del Proyecto a través del Formato N°09 Cierre de 

Inversiones, en cumplimiento de lo dispuesto de la Directiva del Invierte Pe., el 

anexo en mención deberá ser alcanzado a la Oficina Ejecutiva de 

Programación Multianual de Inversiones (OPMI), con previo registro en el 

Banco de Inversiones que realizara la Unidad Ejecutora de Inversiones. 

 

2.10 El Informe Final de Liquidación de la Inversión  

 

El informe final de liquidación de la inversión presentará la siguiente 

estructura: 

 Carátula 

 Comprende el logo institucional; denominación del PI; nombre del jefe 

del proyecto; responsable de la supervisión; plazo de ejecución de la obra, 

ubicación y fecha de formulación. 

 

 Obligaciones de la comisión 

 

 La comisión tiene la obligación de admitir la recepción del proyecto y de 

ejecutar la liquidación técnico-financiera, basado en el informe final del 

proyecto. Tiene la responsabilidad de participar directamente en la recepción 

de proyecto, a fin de verificar la calidad y si es pertinente realizar 
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observaciones. Se dispondrá de 30 días calendarios para desplazarse al 

proyecto. Conformada la comisión en proyecto y de no haber observaciones, se 

continúa con el levantamiento del acta de recepción de proyecto. 

 

Si se presentase observaciones de carácter técnico- financiero, se 

levantará solo un acta de verificación física constatada en el proyecto. 

Terminada la verificación se levantará un acta de recepción, que será rubricada 

por los conformantes de la comisión, el supervisor y responsables del proyecto. 

La Comisión no tiene responsabilidad por vicios ocultos que hubiese en la 

ejecución del proyecto. 

 

Si hubiese vicios ocultos, la Entidad convocará a los responsables del 

proyecto para que en un término máximo de 30 días calendarios, levanten las 

observaciones y/o realicen los correctivos necesarios.  Levantadas y/o 

subsanadas las observaciones, el responsable del Proyecto debe solicitar al 

supervisor la recepción de la obra, quien elevará un informe a la Comisión, 

expresando su conformidad. La comisión debe verificar si se han cumplido con 

las subsanaciones o correctivos y levantará acta de recepción del proyecto. 

 

La comisión tiene un plazo de 30 días para realizar la liquidación 

técnico-financiera del proyecto, plazo contado a partir de la fecha de la 

formulación del acta de recepción del proyecto sin observaciones. Deberá 

entregarse el original a la Gerencia Regional de Administración, y 

posteriormente a la Sub-Gerencia de Contabilidad con copia a otras instancias. 
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2.11 Acta de Recepción de la Inversión 
 

Si se cuenta con un acta de recepción del proyecto, que no tiene 

observaciones y el informe final, se dispone de 30 días para ejecutar la 

liquidación técnico-financiera. 

 

La instancia responsable es la Oficina de Liquidación de Proyectos de la 

liquidación de proyectos no estructurales, ejecutados en un año calendario, y 

de la elaboración de un plan de actividades a fin de elaborar la liquidación 

técnica financiera, de los proyectos ejecutados   en años previos    y   que   

continúan en    estado   de construcción en curso. Más adelante, se abocará a 

procesarla, clasificándola según proyecto, discriminando según clasificadores 

presupuestales de registros y cuentas contables. 

 

Los liquidadores deben contar con documentación original, la que se 

solicitará a la Gerencia Regional de Administración los comprobantes de pago, 

órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas, etc. y otros documentos 

sirven de sustento para justificar el pago. 

 

Asimismo, deberán peticionar a la Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico, la entrega de la preliquidación de Proyectos, la misma que debe 

ser formulada con la ejecución del proyecto que se estén en la etapa de 

liquidación. 
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Los liquidadores desarrollan   el análisis de los montos comprometidos y 

pagados en la ejecución de la obra y lo concilian con la fuente (C/P, O/C, O/S, 

etc.) y con  los comprobantes de pago , compulsando con la documentación 

que sustenta los documentos fuente, informes de avance de ejecución de obra,  

de supervisión, actas de recepción parciales o finales de la obra, comprobantes 

de cheques pagados, y otros documentos pertinentes . Asimismo, la Unidad 

encargada de las Liquidaciones de la Entidad, con la documentación derivada 

del órgano ejecutor, dispone la elaboración del expediente de Liquidación 

Técnica Financiera, para lo cual: 

 Compulsará  los gastos ejecutados con el presupuesto analítico que 

está  en el expediente técnico, con lo que verificará que la ejecución 

se enmarque en las partidas presupuestales aprobadas. 

 Comprobará el uso adecuado de las cuentas contables, según el 

Plan Contable Gubernamental. 

 Comprobará que las modificaciones realizadas en el expediente 

técnico original estén fundamentadas y se exhibe el acto resolutivo 

que los apruebe. 

 La ejecución del gasto debe tener documentos fuente como sustento. 

 

2.12. Actuados que Sustentan la Liquidación Financiera 
 

En el proceso de ejecución de una liquidación financiera se comprueba, 

concilia y muestra los desembolsos invertidos en la ejecución financiera y 

presupuestaria de una obra. 
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Un expediente de liquidación financiera comprende: 

 Cuadro de liquidación financiera. 

 Informe presupuestal, con pormenores de partidas específicas de gasto. 

 Informe presupuestal y financiero final. 

 Balance de ejecución presupuestal. 

 Cuadro analítico de presupuesto ejecutado y aprobado. 

 Consolidado de  planilla de sueldos; salarios, bonificaciones y 

aportaciones. 

 Cuadro síntesis de materiales utilizados. 

 Saldo de materiales valorizados en obra. 

 Materiales que se adeuda en determinada obra. 

 Materiales dados a otros proyectos en términos de préstamo. 

 Adquisiciones de equipos e implementos la obra. 

 Cuaderno de control de materiales, de horas máquina, partes diarios de 

maquinaria, etcétera. 

 Copia de actos resolutivos emitidos para fines de aprobación de  

expedientes técnicos, designaciones de  responsables del Proyecto, de 

supervisores, demodificaciones del presupuesto analítico, ampliación de 

plazo, adicionales de obra y  deductivas de obra. 

 Documentos que sirven de sustento del gasto, órdenes de compra, de 

servicio, Remuneraciones, comprobantes de pago, COMPROBANTE DE 
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SALIDA, NEAS, valorizaciones, etcétera., que han sido integrado al 

proyecto. 

 

2.13. Aprobación de la Liquidación Técnica Financiera 

 

El responsable de la Oficina de Liquidación de proyectos de la UEI, 

dispone la elaboración del expediente de liquidación técnico-financiero con la 

documentación que sirve de sustente, formulación del expediente, se formula la 

conformidad y se corre traslado al Jefe inmediato para fines de aprobación, 

luego sigue el curso a la Sub-Gerencia contable, a fin de validar los reportes 

financieros.  

 

La Oficina de Liquidación de Proyectos, sitúa que los informes técnicos 

de conforme se cursen a la oficina de Asesoría Legal para que se exprese el  

acto resolutivo, y termina este procedimiento con el acto resolutivo (Resolución 

de Gerencia General Regional), siendo remitida a la Sub-Gerencia de 

Contabilidad una copia original. Si existen controversias, no se procede a la 

liquidación. 
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2.14 Registro Contable Financiera Procedente de la   Liquidación  

No se 

La subgerencia contable, o quien desempeña sus funciones, completará 

la inscripción contable de acuerdo con las disposiciones del informe de 

liquidación aprobado. 

De la misma manera, la obra debe ser liquidada y asentada en la 

instancia contable, para evitar procesos de saneamiento contable en el futuro. 

Las entidades públicas son responsables de dar consentimiento a los 

contratistas. La inversión debe ser validada y inscrito contablemente, de modo 

exacto y oportuna. 

 

2.15 Registro Patrimonial Procedente de la Liquidación 

 

La Sub-Gerencia de Patrimonio de Bienes Capitales desarrollará los 

trámites pertinentes el saneamiento legal y  declaratoria de fábrica de la 

infraestructura construida. 

 

2.16 Transferencia del Proyecto de Inversión 
 

El proyecto generado de las liquidaciones debe ser transferida al área 

responsable de su operación, administración y mantenimiento.  

 

Los proyectos de administración que estén fuera de la atribución de la 

Entidad se transferirán al sector o entidad pública correspondiente, que debe 
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formalizarse mediante una resolución de transferencia o bienes generados por 

el proyecto, en la que se firma un acto o contrato de transferencia de uso. 

 

2.17 Banco de Inversiones (MEF) 

 

Mediante la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 en su Artículo 47. “De los 

registros en el Banco de Inversiones y en el punto 47.1 La DGPMI establece 

los códigos de acceso al Banco de Inversiones y las habilitaciones informáticas 

respectivas para el ingreso de la información de las inversiones y el registro de 

los formatos previstos en la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Final 

de la presente Directiva.” 

En el ítem 47.2 “La UF puede efectuar registros en el Banco de 

Inversiones para actualizar la información de las fichas técnicas y estudios de 

pre-inversión viables de los proyectos de inversión cuya declaración de 

viabilidad ha perdido vigencia de acuerdo con el artículo 27 de la presente 

Directiva.” (Directiva N° 001-2019-EF/63.01) 

 

Constituye, una herramienta para fines de almacenamiento, 

actualización y publicación de las fichas de registro de los PI pública, a fin de 

lograr una interacción informática entre las diferentes unidades (Formuladora, 

Ejecutoras de Inversiones)  y la Dirección General de Política de Inversiones. 

 

Esta herramienta permite al Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, mantener una base de datos 
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estandarizada que contiene la información más pertinente sobre los proyectos 

presentados y evaluados por las diversas unidades formuladoras del Perú. 

En el Banco de Inversiones se registra la información más importante de 

cada inversión pública de acuerdo con cada etapa de pre-inversión e inversión 

para ello la inversión nace con un código de idea posterior a ello se realiza el 

registro en el Banco de inversiones referente al Formato 7A se registra 

información relevante con que informe se declara viable el proyecto y se detalla 

el coste de costo directo e indirectos. 

 

2.18 Formato N° 09 para el Cierre de Inversiones 

 

 La Unidad Ejecutora de Inversiones , tiene la responsabilidad de  

registrar la información en el Formato N° 09. Si la inversión ha sido ejecutada, 

la UEI coordinadora o la primera UEI registra en el Formato N° 08-A el informe 

de cierre  en los  PI, Formato N° 08-B si se trata de programas de inversión y 

Formato N° 08-C si es OARR. 

 

En el caso inversiones clasificadas culminadas y no culminadas, se 

puede realizar un registro de cierre, con la siguiente estructura: 

 Secc. A. Datos generales de la inversión 

 Secc. B. Inversión culminada (Pendiente de liquidación física y 

financiera) Secc. C. Inversión culminada con liquidación física y 

financiera de la inversión. 

 Secc. D. Inversión no culminada. 
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  Secc. E. Información de la UEI. 

2.18.1 Registro para el Cierre de Inversiones Culminadas 
 
 
En caso de contar con liquidación física y financiera según las 

condiciones siguientes:  

Por Administración directa: Entidad ha aprobado la liquidación física y 

financiera.  

Por Administración indirecta: Entidad ha aprobado la liquidación física y 

financiera, la liquidación del contrato de obra está consentida por el Contratista 

y aprobada por la Entidad. 

 

2.18.2 Registro para el Cierre de Inversiones no Culminadas 

 

Si el porcentaje de progreso de la ejecución física es inferior al 100%, la 

inversión se considera no finalizada y debe cumplir uno de los siguientes 

criterios para ser elegible para el registro de cierre: cambio de paradigmas 

técnicos. No es necesario llevar a cabo las inversiones. Las inversiones 

realizadas físicamente no cierran las lagunas de prioridad, y el coste de seguir 

realizando la inversión es superior o igual al beneficio proporcionado. 

Inversiones duplicadas que presentan ejecución física o financiera y Pérdida de 

vigencia de la aprobación de la IOARR. 
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CAPÍTULO III: LIQU IDACIÓN FINANCIERA Y CIERRE DE PROYECTOS, GERENCIA REG IONAL DE DESARROLLO ECONÓ MICO DEL  GOBIERNO REG IONAL DE TACNA, 202 1 

 

 

 
LIQUIDACIÓN FINANCIERA Y CIERRE DE PROYECTOS, 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, 2021 

 

3.1. Antecedentes 
 

Se consigna según cronología los hechos resaltantes: 

 El 01.01.2003, se constituyó el Gobierno Regional de Tacna, según Ley 

Nº 27867 de 16.11.2002. 

 Modificatorias subsiguientes:Ley Nº 27902 (30.12.2002) ; Ley  N°28013 

(26.06.2003); Ley N° 28926 (06.12.2006); Ley N° 28968 (23.01.2007) 

 

Constituye un organismo público cuyo origen es la  voluntad popular, 

tiene  personería jurídica de derecho público y autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia. Asimismo, le 

corresponde el Pliego Presupuestal 460. 

 

Según lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley Nº 27867, el Gobierno Regional, 

tiene competencias exclusivas y compartidas según la Carta Magna, la Ley Nº 

27783  y competencias delegadas según acuerdo  entre ambos niveles de 
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gobierno.De otro lado, los funcionarios y servidores del Pliego Gobierno 

Regional de Tacna están comprendidos en el Régimen Laboral del Decreto 

Legislativo Nº 276 y normas complementarias; a excepción de los funcionarios 

y servidores de la Unidad Ejecutora 002 - Proyecto Especial de Afianzamiento y 

Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, que se rigen por Régimen 

Laboral de la Actividad Privada (Decreto Legislativo N° 728). 

 
3.2. Misión 

 
 

“Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Tacna, 

con una gestión Transparente, competitiva e identidad cultural.” 

(GRT,2018) 

 

3.3. Visión 
 
 
“Tacna con identidad cultural, competitiva, sostenible y ciudadanos 

felices” (GRT,2018) 

 

3.4. Organigrama 
 
 

De acuerdo con el  Título Quinto de su Reglamento Organización y 

Funciones,el Gobierno Regional de Tacna, establece su estructura orgánica en 

base a 10 órganos y 01 proyecto (Anexo ).  
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Figura 2 

Organigrama del Gobierno Regional de Tacna 

Figura 1.Organigrama del Gobierno Regional de Tacna 
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 Gerencia Regional De Desarrollo Económico es Unidad de Ejecución de 

Inversiones (UEI) 

 

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico (GRDE) es el órgano de 

toma de decisiones del gobierno regional, encargado de coordinar y promover 

políticas sectoriales en agricultura, pesca, industria, comercio, artesanía, 

turismo, energía, minería e  hidrocarburos, pequeñas y microempresas, así 

como de desarrollar mecanismos para promover la inversión privada doméstica 

y extranjera orientada al desarrollo económico sostenible de la región. 

 

Que, en el numeral 5.7 del artículo 5° del Decreto Supremo N°242-2018-

EF “Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo que crea el Sistema 

nacional de Programación multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley 

N°27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” publicado el 30 de 

octubre de 2018, señala que “las Unidades Ejecutoras de Inversiones aprobado 

en el Banco de Inversiones.  

 

El artículo 13 del Decreto Supremo N°284-2018-EF Aprueban el 

Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el 

Sistema nacionales de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

publicado el 09 de diciembre de 2018, establece: 
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13.1 las UEI son los órganos del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones responsable de la fase de ejecución del 

Ciclo de Inversiones. 

 

 13.2 Son las unidades ejecutoras (UEI), también pueden ser cualquiera 

de las unidades de organización de las entidades y los órganos de las 

empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, comprendiendo inclusive los programas y proyectos 

especiales. En ese caso, no se requieren ser unidad ejecutora, sin embargo, 

deben tener competencia legal y  capacidad técnica- operativa  

 

13.3 Las UEI cumplen las funciones siguientes: 

1. Elaborar el expediente técnico o expediente similar o equivalente de los 

PI, sujetándose a la concepción técnica o estudio de pre- inversión. 

2. Elaborar el expediente técnico o expediente similar o equivalente para 

las inversiones de optimización, de amplia marginal, de reposición y de 

rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco 

de Inversiones. 

3. Ejecutar las inversiones en término físicos y financieros. 

4. Registrar y mantener vigente en el Banco de Inversiones, la información 

de la ejecución de las inversiones durante la fase de ejecución. 

5. Disponer la diligencia y cautela necesaria, para preservar la concepción 

técnica, económica y dimensionamiento de los PI durante la ejecución 

física de esto. 
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6. Realizar el seguimiento en el Banco de Inversiones, de las inversiones y 

efectuar el registro correspondiente. 

7. Remitir a la DGPMI y los demás órganos del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la información que 

les fuese solicitada sobre las inversiones realizadas.   

 

 Misión 

 

Promover el desarrollo económico de la Región, garantizando un 

adecuado apoyo y fortalecimiento de las actividades, como proyectos y 

programas que permitan incrementar la producción y productividad en 

busca del desarrollo sostenible de la Provincia Tacna. 

 

 Visión 

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, será líder en la 

competitividad, a través de la formalización de los emprendedores, 

cadenas productivas y alianzas estratégicas de credibilidad y confianza 

que generen el desarrollo económico regional, de una manera eficaz y 

eficiente con un enfoque de uso racional de los recursos y protección el 

medio ambiente. 
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Figura 3 

Organigrama de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

Figura 2.Organigrama de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
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El compromiso de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico es 

cumplir correctamente con procedimiento de liquidación financiera a fin de 

garantizar el Cierre en el Banco de Inversiones correspondiente al Formato 

N°09 Cierre de Inversiones. 

 

 Proyectos de Inversión 

Los cuatro (04) proyectos Liquidados por la Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico, además de ello se ha determinado que cada proyecto 

de inversión cuenta con un presupuesto inicial aprobado y que cada proyecto 

cuenta con un código de inversiones (Tabla 2). 

 

Tabla 2 

Proyectos liquidados por la GRDE 

Tabla 2.Proyectos liquidados por la GRDE 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Monto de la Liquidación Técnica Financiera 

Esta tabla muestra función de cada proyecto de inversión pública, 

responsable de la inversión que es la Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico. 

Asimismo, se muestra el plazo de ejecución que tuvo el proyecto y 

Monto de la Liquidación Técnica que fue aprobado mediante Resolución 

General Regional aprobado Por el Gerente General del Gobierno Regional de 

Tacna. 

 

Tabla 3 

Proyectos Liquidados según Monto de Liquidación 

Tabla 3.Proyectos Liquidados según Monto de Liquidación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Liquidación de la Inversión CUI:2026541 

La Liquidación Técnica Financiera se aprobó, Mediante la R.G.G.R. 

N°250-2021-GGR/GOB.REG.TACNA, con fecha 18 de mayo del año 2021, del 

PIP: “Desarrollo Acuícola, Marítimo y Continental de la Región Tacna”. Con 

código SNIP N°23740, Código Único de Inversiones N°2026541, el mismo 
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aprueba la Liquidación Técnica y Financiera por un monto total de 

S/.1,941,332.38 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Treinta 

y Dos con 38/100 soles). 

 

 Se muestra en la Tabla 4 las meta Presupuestaria asignados por cada 

año Meta (084), (046), (040), (063) y (319); el proyecto se ejecutó por la fuente 

de financiamiento 1-18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones y 1-00 Recursos Ordinarios, bajo la modalidad de ejecución por 

Administración Directa. 

 

Tabla 4 

Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera 

Tabla 4.Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Liquidación de la Inversión CUI:2228933 

 

Cabe precisar respecto a la la Liquidación Técnica Financiera se aprobó, 

Mediante la R.G.G.R. N°350-2021-GGR/GOB.REG.TACNA, con fecha 08 de 

julio del año 2021, del PIP: “Desarrollo de la Competitividad de las MYPES en 

Tacna”. 

 

Asimismo, con el código SNIP N°969, Código Único de Inversiones 

N°2228933, el mismo aprueba la Liquidación Técnica y Financiera por un 

monto total de S/.547 492,61 (Quinientos Cuarenta y Siete Mil Noventa y Dos 

con 31/100 soles). 

 

En la Tabla 5, se presentan las metas Presupuestaria asignadas por 

cada año Meta (048), (045), (072) y (320); el proyecto se ejecutó por la fuente 

de financiamiento 1-18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones ,1-00 Recursos Ordinarios y Fondo de Compensación 

Regional-FONCOR, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa. 
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Tabla 5 

Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera 

Tabla 5.Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Liquidación de la Inversión CUI:2158989 

 

La Liquidación Técnica Financiera se aprobó, Mediante la R.G.G.R. 

N°379-2021-GGR/GOB.REG.TACNA, con fecha 04 de agosto del año 2021, 

del PIP: “Fortalecimiento de la Cadena Productiva Acuícola de los Recursos 

Bentónicos Marinos de Importancia Comercial en la Región Tacna”. Con código 

SNIP N°149434, Código Único de Inversiones N°2158989, el mismo aprueba la 

Liquidación Técnica y Financiera por un monto total de S/.5,452,098.29 (Cinco 

Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Noventa y Ocho con 29/100 soles). 

 



  

90 
 

 Se muestra en la Tabla 6 las metas Presupuestaria asignados por cada 

año Meta (0241), (0249), (016), (110), (027), (084), (019), (110), (120), (121), 

(111), (112), (157) y (019); el proyecto se ejecutó por la fuente de 

financiamiento 1-18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, bajo 

la modalidad de ejecución por Administración Directa. 

 

 

Tabla 6  

 

Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera 
Tabla 6.Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 Liquidación de la Inversión CUI:2040011 
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La liquidación técnica financiera se aprobó, Mediante la R.G.G.R. N°526-

2021-GGR/GOB.REG.TACNA, con fecha 26 de octubre del año 2021, del PIP: 

“Fortalecimiento de la Actividad Industrial para la Exportación en la Región 

Tacna”. Con código SNIP N°23111, Código Único de Inversiones N°2040011, 

el mismo aprueba la Liquidación Técnica y Financiera por un monto total de 

S/.132,500.96 (Ciento Treinta y Dos Mil Quinientos con 96/100 soles). 

 

 Se muestra en la Tabla 7 las metas Presupuestarias asignados por 

cada año Meta (0164), (092), (033) y (302); el proyecto se ejecutó por la fuente 

de financiamiento 1-00 Recursos Ordinarios, bajo la modalidad de ejecución 

por Administración Directa. 

 

Tabla 7 

 Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera 

Tabla 7.Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Aplicación de un Caso Práctico de Liquidación Técnica 

Financiera 

 

Para la aplicación de este caso práctico de todo el procedimiento que 

tuvo la liquidación técnica financiera del Proyecto denominado “Desarrollo de la 

Competitividad de las MYPES en Tacna”. 

 

Para ello se dará una pequeña introducción como se decidió ejecutar el 

proyecto de inversión pública, nace de la preocupación de estado hacia los 

empresarios, con el propósito de buscar mejorar su competitividad de los 

productos, mediante capacitaciones y la posibilidad de ampliar mercado a sus 

productos a nivel local, nacional y con la perspectiva de aprovechar al acuerdo 

comercial entre Perú y Chile. 

 

El Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional ejecutó el 

proyecto de inversión a fin de apoyar la gestión de MYPES y ambas 

comprometen su apoyo y participación en el proyecto. 

 

Además de ello El proyecto de inversión pública: “Desarrollo de la 

Competitividad de las MYPES en Tacna” código SNIP 969 fue declarado viable 

el 11 de octubre 2003, cuya naturaleza es productiva el plazo previsto es de  

tres (03) años, el proyecto apoyo a toda la Región Tacna, cuyo presupuesto 

base era de S/.548 280,00 según perfil y según presupuesto del expediente 

técnico  S/.548 280,00 , cuyo proyecto fue ejecutado por administración directa 
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con monto total ejecutado es de S/.547 492,61(Quinientos Cuarenta y Siete Mil 

Cuatrocientos Noventa y Dos con 61/100 soles) con fuente de financiamiento 

de Recursos Ordinarios, Fondo Compensación Regional. 

 

De acuerdo con el siguiente detalle que se muestra: cuya fuente obran 

en el expediente administrativo de la liquidación financiera del proyecto. 

 

Tabla 8 

 

Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera 
Tabla 8.Detalle de la Liquidación Técnica y Financiera 

 

 Item 

Unidad Ejecutora : Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

Programa : 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en 

Productos 

Función : 14 Industria 

División Funcional : 031 Industria 

Grupo Funcional : 0060 Promoción de la Industria 

Ejercicio 

Presupuestal 

: 2004,2005,2006,2007 

Metas 

Presupuestal 

: Meta 048-2004, Meta 045-2005, Meta 072 año 2006, Meta 

0320 año 2017 

Fuente: Elaboración Propia 

 Objetivo 

El objetivo principal que tuvo este proyecto era impulsar crecientemente 

el Nivel de Competitividad de la MYPES en la Región Tacna. 
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Cuyo fin era ofertar el desarrollo con buen nivel de productividad y 

calidad, adecuado mecanismo al acceso al mercado, tener capacidades 

Gerenciales y Operativas desarrolladas. 

 

 En consecuencia, veremos que procedimientos se aplicó para la 

liquidación de este proyecto denominado: “Desarrollo de la Competitividad de 

las MYPES en Tacna”, con código SNIP 969 ejecutado en los años 2004,2005, 

2006 y 2017. 

 

Considerando: 

 

Que, de conformidad con el artículo 2° de la Ley N°27867, modifica por 

la Ley N°27902-Ley Orgánica del Gobiernos Regionales, “Los Gobiernos 

Regionales con personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia.” 

 

Concluida la ejecución de proyecto se procedió a recibir el informe final 

del proyecto con todos los actuados que corresponden, para iniciar la 

liquidación técnica y financiera. 

 

Este procedimiento, se realiza en concordancia con el Manual de 

Ejecución de Inversiones del Gobierno Regional de Tacna, posterior a ello el 

área de liquidación propuso la conformación de integrantes de la Comisión de 

Liquidación de Proyecto, el cual se formalizo con el acto de emisión resolutivo. 



  

95 
 

El equipo liquidador revisa, analiza y contrasta técnicamente si 

efectivamente se ha cumplido con las metas establecidas del proyecto; para 

ello ha verificado minuciosamente el informe final que fue entregado por el jefe 

de proyecto que estuvo a cargo de la ejecución, no solo verifico la ejecución 

física, también verifico la ejecución financiera durante los años 2004, 

2005,2006 y 2017. 

 

La liquidación financiera permite mostrar cuanto presupuesto gasto por 

año y precisar si efectivamente el proyecto utilizó los recursos asignados de 

acuerdo expediente técnico. 

 

Posteriormente, una vez concluido, el equipo liquidador presentará a la 

Gerencia el informe de liquidación técnica y financiera a efectos de que sea 

remitido al órgano de supervisión a fin de que otorgue opinión favorable de la 

liquidación del proyecto. 

 

Consecuentemente a ello esta información fue elevada a Gerencia de 

Administración para que a través de su Gerencia sea remitido a la Sub-

Gerencia de Contabilidad (Unidad de Liquidación Financiera) para la 

conciliación de confrontación contable de la Sede Central del GRT, y los gastos 

asignados a las metas presupuestarias del PIP “Desarrollo de la Competitividad 

de la MYPES en Tacna”.  
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Tabla 9 

 

Cuenta Contable de la Inversión 

 
Tabla 9.Cuenta Contable de la Inversión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a la confrontación contable ha determinado que la Ejecución 

Total de la Liquidación Financiera del Proyecto concilia con los registros 

contables y administrativos del Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF) contenidos en el Balance de Comprobación de la U.E. Sede Central del 

Gobierno Regional de Tacna, donde se otorgó la Conformidad al Expediente de 

la Liquidación. 

 

En el marco de la Resolución Gerencial General Regional N°387-2016-

GGR/GOB.REG.TACNA, se aprueba el Manual para la Ejecución de los 

Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional. 
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En consecuencia, una vez obtenido la conformidad por parte de la Sub-

Gerencia de Contabilidad este documento administrativo es presentado a la 

Gerencial General Regional del GRT, a fin de que la Gerencia de Asesoría 

Jurídica emita opinión legal para la emisión resolución de la liquidación 

financiera del proyecto. 

 

El proyecto de inversión pública: “Desarrollo de la Competitividad de las 

MYPES en Tacna” código SNIP 969 fue declarado viable el 11 de octubre 

2003, cuya naturaleza es productiva el plazo previsto es de (03) años, el 

proyecto apoyo a toda la Región Tacna, cuyo presupuesto base era de S/.548 

280,00 según perfil y según presupuesto del expediente técnico  S/.548 280,00 

, cuyo proyecto fue ejecutado por administración directa con monto total 

ejecutado es de S/.547 492,61(Quinientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos 

Noventa y Dos con 61/100 soles) . 

 
Tabla 10 

 
 Cuadro Consulta de Ejecución del Gasto 
Tabla 10.Cuadro Consulta de Ejecución del Gasto 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Compromiso Devengado Girado

2016402: DESARROLLO DE 

LA COMPETITIVIDAD DE 

LAS MYPE EN TACNA 2004 213,280 213,050 212,890 212,290 212,290   99.6

2016402: DESARROLLO DE 

LA COMPETITIVIDAD DE 

LAS MYPE EN TACNA 2005 167,500 167,497 166,500 165,000 164,957   98.5

2016402: DESARROLLO DE 

LA COMPETITIVIDAD DE 

LAS MYPE EN TACNA 2006 120,000 167,138 165,632 165,359 165,359   98.9

2228933: DESARROLLO DE 

LA COMPETITIVIDAD DE 

LAS MYPE EN TACNA 2017 0 5,000 5,000 5,000 5,000 100

Ejecución Avance 

%
AñoActividad/Proyecto PIA PIM
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Figura 4 

Cuadro Consulta de Ejecución del Gasto 

Figura 3.Cuadro Consulta de Ejecución del Gasto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Presupuesto ejecutado 

De acuerdo con la liquidación financiera, el año 2004 el presupuesto PIM 

fue de S/.213 050,00 soles, ejecutándose S/.212 290,44 soles, que representa 

el 99,64 % quedando un saldo de S/.759,56 soles. 

 

El año 2005 el presupuesto PIM fue de S/.167 497,09 soles, 

ejecutándose S/.164 843,14 soles, que representa 98,48% quedando un saldo 

2 653,95 soles el cual se ejecutó el 98.48% quedando un saldo de S/.2 653,95 

nuevos soles.El  2006 el presupuesto PIM fue de S/.167 138,00 soles, 

ejecutándose S/.165 359,03 soles, que representa 98,94% quedando un saldo 

PIA PIM

2004 213,280 213,050

2006 120,000 167,138

2017 0 5,000

2005 167,500 167,497

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

PRESUPUESTO PIA VS PIM 

2004 2006 2017 2005
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S/.1 778,97 soles  

 

El año 2017 el presupuesto PIM fue de S/.5 000,00 soles, ejecutándose 

S/.5 000,00 soles, que representa 100%. 

 

 

Figura 5 

Presupuesto PIM vs Ejecutado 

Figura 4.Presupuesto PIM vs Ejecutado 

 

 

Seguidamente, se presenta en la Tabla 11, la ejecución presupuestal, 

según descripción, ejecución presupuestal de los años 2004, 2005, 2006 y 

2007 y el total de presupuesto ejecutado.   

1 2 3 4 5

PIM 213,050 167,497 167,138 5,000

EJECUTADO 212,290 165,000 165,359 5,000

Avance % 99.64 98.51 98.94 100.00

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Título del eje 

Presupuesto PIM vs Ejecutado 

PIM EJECUTADO Avance %
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Tabla 11 

Ejecución Presupuestal 

Tabla  11.Ejec ución  Presu pue stal  

DESCRIPCIÓN 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

Total de 
presupuesto 

ejecutado 

2004 2005 2006 2017   

Planilla empleados 
 

5 999,59 
  

5 999,59 

Bienes 7 479,05 8 267,30 4 474,00 
 

20 220,35 

Servicios 123 589,90 92 906,00 11 4247,53 
 

330 743,43 

COSTO DIRECTO 131 068,95 107 172,89 118 721,53 
 

356 963,37 

Equipamiento e 
implementación     

0 

TOTAL DE COSTO 
DIRECTO + 
EQUPAMIENTO 

131 068,95 107 172,89 118 721,53 
 

356 963,37 

Personal empleado 
  

21 234,20 
 

21 234,20 

Materiales e 
insumos 

20 461,57 6 949,73 7 387,04 
 

34 798,34 

Servicios 26 928,41 47 791,52 17 776,26 
 

92 496,19 

GASTOS 
GENERALES 

47 389,98 54 741,25 46 397,50 
 

148 528,73 

Activo Fijo 22 937,01 2 295,00 
  

25 232,01 

Activos Intangibles 3 966,00 
   

3 966,00 

Bienes sujetos a 
control por parte de 
la entidad 

6 928,50 748 240 
 

7 916,50 

Expediente Técnico 
    

0 

Gastos de Gestión 
    

0 

Liquidación 
   

5 000,00 5 000,00 

Supervisión 
    

0 

TOTAL COSTO 
DEL PIP 

212 290,44 164 957,14 165 359,03 5 000,00 547 606,61 

(-) Nota de entrada 
a almacén (NEA)  

114 
  

114 

(-) Saldos de bienes 
de stock 

212 290,44 165 071,14 165 359,03 5 000,00 547 720,61 
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3.6. Cierre del Proyecto en el Banco de Inversiones 
 
 

Acceso al aplicativo del Banco de Inversiones el responsable de la UEI 

de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de 

Tacna deberá ingresar al aplicativo del Banco de Inversiones de acuerdo al 

siguiente enlace: http://ofi5.mef.gob.pe/invierte#!/login  

 

Figura 6 

Vista de Aplicativo del Banco de Inversiones 

Figura 5.Vista de Aplicativo del Banco de Inversiones 

 

Fuente: MEF (  ) 

 

 Registro del Cierre de Inversiones (Formato N°09) 

 

Para acceder al registro del Formato N°09, se debe hacer clic en la 

opción “Ejecución” posterior a ello en la opción “Registro de Cierre de 

Inversiones”.  
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En la ventana consulta de inversiones deberá ingresar el código único 

de la inversión N°2228933 del Proyecto: “Desarrollo de la Competitividad de las 

MYPES en Tacna” y dar clic al botón “Buscar” 

 

Figura 7 

Vista de Consulta de Inversiones de Proyectos  

Figur a 6.Vis ta de C onsul ta de Inversiones de Pr oyectos  

 

Una vez ubicada, el responsable de la UEI deberá hacer clic en el icono 

para iniciar el registro del Formato N°09. 

 

Figura 8 

Vista de Registro de Formato N° 09  

Figura 7.Vista de Registro de Formato N° 09 
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 Sección A: Datos Generales de la Inversión 

 

Enseguida se visualizará la primera sección del Formato N°09 donde 

esta sección mostrará la información general de la inversión como: el código 

único de inversiones, nombre de la inversión “Desarrollo de la Competitividad 

de las MYPES en Tacna”. 

 

El proyecto en mención presenta una ejecución del 100%, servicios 

asociados a la inversión así como el cierre de brechas, tipología, fecha de 

viabilidad, monto de la inversión, montó de la inversión actualizado, montó del 

devengado acumulado desde el año 2003 hasta 2017. 

 

La modalidad de ejecución de la inversión, se marcó la sección 

“Administración Directa” el proyecto se ejecutó por esa modalidad. 

 

Esta inversión es considera como culminada, se mostrarán nuevas 

preguntas donde deberá responder si cuenta con liquidación física y financiera. 

 

 La inversión en mención cuenta con liquidación física y financiera que 

es aprobado mediante Resolución de Gerencia General Regional N°350-2021-

GGR/ GOB.REG.TACNA, de fecha 08 de julio 2021. 
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Figura 9 

Vista de Primera Sección del Formato N°09  

Figura 8.Vista de Primera Sección del Formato N°09 

 

 Sección B: según viabilidad, expediente técnico y ejecución física 

 

Para aquellas inversiones que se ejecutaron y culminaron física y 

financieramente antes del 23 de febrero de 2017, es decir en el marco del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y que no cuentan con 

liquidación física ni financiera, la UEI debe cumplir con registrar y completar la 

información pertinente del expediente técnico y sobre la ejecución física. En 

este sentido, es posible editar las secciones que corresponden al expediente 

técnico y ejecución física.  

Esta inversión fue ejecutada antes del 2017, por lo tanto, corresponderá 

ingresar datos del perfil y expediente técnico, posterior a ello la ejecución física. 
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Figura 10 

Vista de Inversión Culminada con Liquidación Física y Financiera 

Figur a 9.Vis ta de Inversión C ul minada con Liqui daci ón Física y  Financier a  

 

 

Luego de registrar la fecha de la recepción de la liquidación procederá a 

registrarse la fecha de aprobación de la liquidación financiera. También se 

registrará la entidad que se encargará del mantenimiento.  

 

Figura 11 

Vista de Trazabilidad del Cierre 

Figur a 10.Vista de Trazabilidad del Ci erre  
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 Sección E: Información de la Unidad Ejecutora de Inversiones UEI  

 

Son aquellos datos esenciales para el cierre de la inversión que 

corresponden quien elaboro el formato, correo electrónico del responsable, y 

número de teléfono la fecha de cierre es la que sale en el sistema y de esta 

manera se está concluyendo el cierre de una inversión. 

 

Figura 12 

Vista de Información de la Unidad Ejecutora de Inversiones 

Figur a 11.Vista de Infor maci ón de l a U nidad Ej ecutora de Inversiones  
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CONCLUSIONES 

 
 
 
 

Primera 

Visto los procedimientos de recepción y liquidación de los proyectos que 

generan infraestructura física ejecutada bajo la modalidad de administración 

directa, bajo la modalidad indirecta (por contrata) y la modalidad de encargo. 

 

Segunda 

Adicionalmente la liquidación también es aplicable para aquellos 

proyectos que no generan infraestructura que corresponden a aquellos PI de 

carácter productivo de una liquidación técnica financiera. 

 

Tercera 

Se mencionó también la transferencia de un proyecto de inversión y que 

procedimiento se debe hacer en la fase de funcionamiento de las inversiones 

como operación y mantenimiento.  

 

Cuarta 

Se ha precisado sobre el cierre de inversiones en Banco de Inversiones 

concerniente al Formato N°09. 
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Quinta 

Se mencionado sobre el sistema de seguimiento de inversiones a través 

del Sistema de Seguimiento (SSI), y la modalidad de ejecución de las 

liquidaciones técnico financiera. 

 

Sexta 

Se aplicó un caso práctico de liquidación financiera y secuencia de cierre 

de un proyecto de inversión. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Primera 

Se recomienda realizar oportunamente las liquidaciones técnico- 

financieras, considerando los lineamientos técnicos, relacionados a los 

proyectos que no generar infraestructura física que corresponden a la UEI. 

Se recomienda registrar el formato N°09 cierre de inversiones en el Banco de 

Inversiones del Aplicativo MEF. 

 

Segunda 

Así mismo se requiere tener un personal permanente para realizar dicha 

acción de cumplimiento del Manual de Proyectos de Inversión del Gobierno 

Regional de Tacna. 

 

Tercera 

Se recomienda, desarrollar un plan de trabajo, para considerar cuantos 

proyectos deben ser liquidados en un ejercicio presupuestal con su respectivo 

presupuesto. 
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