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RESUMEN 

 

El trabajo de suficiencia profesional denominado “MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

DEL CAMINO VECINAL PEAJE PAMPA SILVA (PERENE) EN EL CENTRO 

POBLADO LA ESPERANZA, DISTRITO DE ALTO YAPAZ, PROVINCIA DE 

CHANCHAMAYO, JUNÍN”. Viene como una necesidad básica de la población, para 

posteriormente obtener mejorar la transitabilidad y calidad de vida de las habitantes 

de la zona. 

En la localidad de Pampa Silva se encuentra con deficiencias para transportarse a la 

localidad debido a que presentan terrenos ondulados en todo el trayecto y asimismo 

conforma diversos daños en la vía como ahuellamiento, baches, erosión, cruces de 

agua, el camino en su punto inicial presentó un terreno ondulado por sus pendientes 

longitudinales entre 3% y 6%. 

En la presente del proyecto se contempla realizar el mantenimiento del camino vecinal 

de toda la capara de rodadura del camino vecinal de la progresiva 00+000 hasta la 

progresiva 20+632. 

Con la ejecución de este proyecto serán beneficiados los más de 30 mil habitantes de 

las localidades de Pampa Silva, La Esperanza, Alto Yapaz el mantenimiento del 

camino vecinal contempla una longitud total de 20.632 km con espesor de capa de 

rodadura de 15 cm. 
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ABSTRACT 

 

The professional sufficiency work called "PERIODIC MAINTENANCE OF THE 

PAMPA SILVA TOLL ROAD (PERENE) IN LA ESPERANZA TOWN CENTER, 

DISTRICT OF ALTO YAPAZ, PROVINCE OF CHANCHAMAYO, JUNÍN". It comes as 

a basic need of the population, to subsequently improve the transitability and quality 

of life of the inhabitants of the area. 

In the town of Pampa Silva, there are deficiencies to transport to the town due to the 

fact that they have undulating terrain throughout the journey and also cause various 

damages to the road such as rutting, potholes, erosion, water crossings, the road at 

its starting point presented an undulating terrain due to its longitudinal slopes between 

3% and 6% 

In the present of the project it is contemplated to carry out the maintenance of the 

neighborhood road of the entire rolling layer of the neighborhood road from the 

progressive 00+000 to the progressive 20+632. 

With the execution of this project, the more than 30,000 inhabitants of the towns of 

Pampa Silva, La Esperanza, and Alto Yapaz will benefit. The maintenance of the local 

road contemplates a total length of 20,632 km with a thickness of 15 cm. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como fin dar solución las condiciones de 

transitabilidad del camino vecinal de Peaje Pampa Silva ubicada en Perene, cuya 

problemática es que hay presencia terrenos escarpados y ondulados con pendientes 

longitudinales entre 6% y 8% en toda la ruta Pampa Silva - Perene – La Esperanza, 

para ello como objetivo general se persigue analizar los beneficios, el diseño y 

desarrollo del mantenimiento periódico del camino vecinal Peaje Pampa Silva, Perené 

- La Esperanza - Alto Yapaz, Provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. 

En el Capítulo I: Se caracteriza por el desarrollo de principales aspectos de la empresa 

que desarrolla el proyecto, antecedentes, perfil y actividades de la empresa realizada 

de la obra. 

En el Capítulo II: Se basa en la que fue la situación problemática, definición del 

problema y objetivos generales y específico del proyecto realizado.  

En el Capítulo III: Detalla el proceso del proyecto a un grado descriptible y resumido 

En el Capítulo IV: Señala la descripción de la metodología, tipo de la investigación 

realizada en el trabajo de investigación, asimismo extraer las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas de los resultados.  

En el Capítulo V: Describe la consideración de apoyo bibliográficos en la realización 

del trabajo, tanto físico y electrónico. 

En el Capítulo VI: Considera los glosarios de términos, como apoyo al lector para el 

entendimiento de los términos usados en la especialidad usada.  

En el Capítulo VII: Se ordena los indicadores, de los materiales usados en la 

investigación, tales como gráfico, fotos, tablas. 

Finalmente, en el Capítulo VIII: Describe los anexos N°1: Costo y presupuesto de 

proyecto y anexo N°2: plano topográfico. 
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1. CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1. Antecedentes de la empresa 

    El Gobierno Regional de Junín un organismo jurídico público, tiene al 

mando la gestión superior del departamento de Junín, Perú, el objetivo es 

el crecimiento sociocultural y económico. Siendo el lugar de atención la 

cuidad de Huancayo capital regional de la provincia de Junín.  

Desde el 1 de enero de 2019 el órgano ejecutivo está conformado por: 

Gobernador Regional: Fernando Orihuela Rojas.  

1.2. Perfil de la empresa 

    En la empresa el organismo de Gobierno Regional Junín contribuye y 

guía en el crecimiento de incursión regional, con competitividad, En un 

ámbito de cambio climático y administración de riesgos, Derechos e 

Igualdad de oportunidades en el campo de la modernización del Estado”, 

también tiene el deber de realizar las participaciones de la población a 

cargo que se le ejerce en la región y realizar los encargado de hacer 

efectivo la participación de la ciudadanía regional y ejercer las funciones de 
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la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del Perú respectiva le 

encomienda. 

En la región Junín el gobierno se conforma por 13 consejeros elegidos por 

población en el momento de sufragio de elecciones electorales siendo cada 

una de las 9 provincias del departamento. 

1.3. Actividades de la empresa 

1.3.1. Misión: 

“Promover y Conducir el Desarrollo Integral de la Región Junín, con 

competitividad, Enfoque de Cambio Climático y Gestión de 

Riesgos, Derechos e Igualdad de Oportunidad en el Marco de la 

Modernización del Estado”. 

1.3.2. Visión: 

Junín al 2030 integrado, moderno, transparente y ordenado, tiene alto 

nivel de desarrollo humano, ciudadanos emprendedores y exitosos, con 

acceso pleno a servicios básicos y especializados de calidad, 

crecimiento económico, industrializado y aprovechamiento sostenible de 

biodiversidad y ecosistemas; vigoriza el proceso de grandes cambios y 

lidera la región centro. 

1.3.3. Objetivos:  

 Dar en conformidad la organización interna y el de su presupuesto 

entregado. 

 Proponer y aprobar el Plan de Desarrollo Regional a municipalidades y 

población civil del cargo. 

 Disponer los bienes y rentas otorgada en la región. 
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 Fomentar el crecimiento socioeconómico de la región y realizar los 

programas y planes correspondientes. 

 Crear y realizar programas regionales de cuencas, canales de comercio 

entre localidades, ciudades intermedias.  

 Mantener un orden y conformidad en expedientes técnicos sobre 

labores y acciones en toda la región, conforme a la ley. 

 En ámbito económico sobre los sectores de agricultura, pesquería, 

industria, minas, transportes y comunicaciones y medio ambiente el 

objetivo de promover, gestionar y afirmar actividades económicas para 

dichas actividades. 
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CAPITULO II 

2.  REALIDAD PROBLEMÁTICA  

2.1. Descripción de la Realidad Problemática 

El siguiente proyecto se ubica en la localidad de Pampa Silva, distrito De 

Perené; provincia de Chanchamayo, región de Junín. Con una longitud de 

tramo de 20.632 km del camino vecinal, atravesando en su recorrido varios 

sectores poblados: Comunidad nativa bajo Esperanza, Centro Pichiroki, 

Anexo nueva Esperanza, centro poblado zona Patria, anexo Metraro y anexo 

Alto Yapaz, dando acceso a localidades siguientes al camino vecinal: alto 

Pichiroki – Santa Teresa, puerto Victoria, Buenavista, Chimariaki- Caverna 

Metraro, Mariscal Cáceres – 02 de mayo- Palmatambo, Buenavista – San 

Juan y Miraflores – Cahuide. 

Los daños encontrados en la capa de rodadura previo a la ejecución del 

proyecto del mantenimiento del camino vecinal son diversos siendo los daños 

como: ahuellamiento, erosiones, cruces de agua en partes del camino, 

baches. Encontrando la superficie de material afirmado y con los espesores 

en todo el tramo variando entre los 2.00 a 15.00 centímetros y anchos de 

calzadas entre los 3.00 a 8.00 metros. 
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Y así los problemas encontrados en las progresivas del camino vecinal fue 

hasta llegar al tramo final la progresiva km 20+632, como actividad primordial 

se plantea realizar un alineamiento horizontal con curvas y tangentes con 

diseño adecuado para el correcto funcionamiento de la vía, ya que 

transversalmente el camino presenta una topografía escarpada. 

 

A. Antecedentes internacionales: 

(Murillo Home, 2019), realizo la tesis de pregrado titulada “Rediseño 

geométrico y mejoramiento del camino vecinal Gualea Cruz - Urcutambo”, su 

objetivo general: rediseño geométrico y mejoramiento de la vía Gualea Cruz 

– Urcutambo de 19 Km de longitud mediante la utilización de las normas 

NEVI-2012_ VOLUMEN 2A para una fase preliminar de diseño, dando como 

resultados estudios básicos de trafico futuro de 621 veh/día, con un diseño 

propuesto de 20 años, siendo una vía tipo C2, velocidad de 50 KPH, radio 

mínimo de 75 m en curvas circulares, según las normas NEVI-2012-MTOP, 

concluyendo se la prioridad de realizar el rediseño y mejoramiento de la vía 

por ser zona de productividad agrícola y ganadera, conectando a cuatros 

poblados importantes como Guela Cruz, El Provernir, Urcutambo y Bellavista 

de cuales comercializan a ciudades de Quito y Santo Domingo de los 

Tsachilas.   

(Suárez Rosales & Vera Tomalá, 2015),realizaron la tesis de investigación 

con título: “Estudio y diseño de la vía el Salado - manantial de Guangala del 

cantón Santa Elena”, con el objetivo general:  realizar el estudio y diseño de 

la vía el salado - manantial de Guangala del cantón Santa Elena, dando como 

resultados con los estudios de tráfico que consistiendo en el conteo vehicular 

clasificando una carretera tipo III con velocidad de diseño de 60 km/h según 
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las normas NEVI-2012-MTOP,se utilizó el programa AutoCAD Civil 3D 

efectuando las alineaciones horizontales y verticales de la vía tanto las 

secciones transversales en ellas referente a  la norma técnica del MTOP, 

llegando a la conclusión: al realizar la vía genera en la población empleos, 

generando una mejor condición económica y social entre los pueblos . 

(Chavarro Acuña & Molina Pinzón, 2015), realizaron el trabajo de 

investigación posgrado con título: “Evaluación de alternativas de 

pavimentación para vías de bajos volúmenes de tránsito”, con el objetivo 

general:  describir y evaluar alternativas de rehabilitación y mantenimiento 

para la capa de rodadura de vías terciarias; diferentes a la pavimentación con 

material de afirmado, dando como conclusión como alternativas se 

encontraron, dependiendo de la función de la vía de bajo tránsito, estructural 

o funcional. En el ámbito funcional es por la capa de rodadura teniendo 

defectos o problemas como su rugosidad de tramos, la producción de polvo 

por causa de transcurso de vehículos, en estructural es la capacidad 

comprendida que soporta la carga vial en toda la plataforma, siendo las 

alternativas para la funcional con tratamientos superficiales o supresores de 

polvos, en tanto las alternativas para lo estructural son las estabilizaciones de 

suelos. 

B. Antecedentes nacionales: 

(Ochoa Simón, 2022),realizo la tesis de investigación posgrado con título: 

“Modelo de Mantenimiento en vías no pavimentadas para optimizar el nivel 

de servicio”, con el objetivo general:  Implementar un modelo de 

mantenimiento en vías no pavimentadas por administración directa para el 

mejoramiento del nivel de servicio según el manual de mantenimiento vial del 
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones- MTC, en la carretera Puente 

Tingo Chico – Llata – Antamina del Km 0+000 al Km 69+600 de ruta nacional 

PE-3NH en la región Huánuco en el año 2021, determinando los siguientes 

resultados en la investigación , evaluar estudios sobre los componentes de 

la vía estudiada con referencia del MTC, para la superficie de rodadura  

mediante URCI índice de condición de carreteras no pavimentadas y el IRI 

índice de regularidad superficial o la rugosidad existente de la carretera no 

pavimenta concluyendo la mejora con la implementación del modelo de 

mantenimiento con un nivel de servicio inicial de menores de 70%, después 

de la implementación  tuvo el resultado de valores mayores de 95%. 

 

(Silva Diaz, 2019), realizo la tesis de pregrado con título: “Evaluación de la 

geometría vial del camino vecinal Santa Rosa – Chaupelanche de acuerdo a 

las normas DG 2013”, con el objetivo general de la investigación:  realizar la 

evaluación de las características geométricas del camino vecinal Santa Rosa 

– Chaupelanche (Km 00+00 – Km 05+000), de acuerdo con el manual de 

diseño de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito, 

determinando los siguientes resultados y conclusiones; los resultados fueron 

la evaluación del tramo en sus características geométricas con referencia en 

la norma dadas dando así las siguientes características: en longitud de 

tramos en tangentes un 32 % cumple con lo especificado y el  68% no lo 

cumple según lo evaluado; en sobre ancho de la vía el  54% cumple por lo 

evaluado y el 46% no cumple con las especificaciones de igual modo en 

pendientes, calzadas y peraltes un 30% por ciento de promedio cumplen con 

lo especificado y el 70% no cumple dando así la conclusión que el camino 
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vecinal en su totalidad de características geométricas al 100% solo cumple 

con lo especificado en la norma un 40% del total. 

 

(Velasco Inga, 2018), realizo la tesis de pregrado con título: “Propuesta de 

mejoramiento del camino vecinal Pacaipampa – Santa Rosa, progresiva 

0+000 al 5+000, distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, 

departamento de Piura” con el objetivo general de la investigación: 

desarrollar una propuesta de mejoramiento del camino vecinal del tramo 

entre la progresiva 0+000 al 05+000 del camino vecinal que integra los 

centros poblados de Pacaipampa, La Laguna, Papelillo, San Luis y Santa 

Rosa, determinando los siguientes resultados y conclusiones; los resultados 

obtenidos sobre el camino vecinal son dadas por falta de obras de arte y 

obras de drenaje esenciales en vías no pavimentadas, por los resultados 

topográficos se determinó la clasificación por orografía y tipo de vía las 

cuales fueron  referente a la DG-2018 siendo una trocha carrozables con un 

tipo de orografía  accidentado concluyendo una propuesta de mejoramiento 

con una técnica rápida y económica beneficiando a la población en el ámbito 

socio-económico, el mejoramiento ayudara los problemas de las zonas 

rurales por el deteriora del tramo.  

 

C. Antecedentes locales: 

 

(Lozano Serva, 2020),realizo el trabajo de suficiencia profesional con título: 

“Mejoramiento del camino vecinal Yanayana – Santa Magdalena tramo i – 

distrito de Chicche – provincia Huancayo – región Junín” con el objetivo 

general de la investigación: realizar una evaluación sobre los trabajos 
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planteados en el expediente técnico y cumplidos en su totalidad en la obra 

ejecutada, la metodología de la investigación aplicada, nivel descriptiva, y 

diseño no experimental, determinando los siguientes resultados y 

conclusiones; los resultados  sobre el camino vecinal son los estudios de 

laboratorio obtenidos del material conformado por la capa de rodadura siendo 

material afirmado y cumpliendo con las especificaciones dadas por la norma 

en los ensayos realizados como el huso granulométrico, Máxima densidad 

seca y optimo contenido de humedad, ensayo de CBR al 100% de MSD, 

llegando al 100 % de grado de compactación de la prueba de calidad del 

ensayo por el método de cono de arena, con la construcción  de cunetas en 

ambos sentidas, implementación de badenes, teniendo una longitud de 5 

634.39 m y ancho de vía de 4.00 m, llegando a la como conclusión el 

cumplimento de la meta propuesta en el camino logrando una mejor 

transitabilidad, y generando un ambiento socio- económico mejorado en la 

población beneficiaria.  

 

(Herrera Orellana, 2022), realizo el trabajo investigación con título: 

“Mejoramiento del servicio de transitabilidad de una trocha carrozable” con el 

objetivo general de la investigación: plantear una propuesta de mejoramiento 

del servicio de transitabilidad de una trocha carrozable, la metodología de la 

investigación aplicada, nivel descriptiva, y diseño no experimental, 

determinando los siguientes resultados y conclusiones; los resultados  

obtenidos por los estudios de diferentes aspectos en la trocha carrozables 

como la capacidad del tramo, nivel de servicio, crecimiento de tránsito, 

estudios para el diseño geométrico como topografía ,hidrología y estudios 
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para criterios principales para el mejoramiento fueron , el material afirmado, 

la pendiente , calzada y cunetas, teniendo como conclusión  la evaluación y 

el diseño geométrico de la vía se realiza para tener un mayo transitabilidad 

en una trocha carrozable.  

 

(Celia Rojas, 2021), realizo el trabajo de suficiencia profesional con título: 

“Rehabilitación del camino vecinal Paccha – Malpaso – Marcapomacocha, 

distrito de Paccha, provincia de Yauli, departamento de Junín” con el objetivo 

general de la investigación: establecer los criterios técnicos que se plantearon 

en la rehabilitación del camino vecinal Paccha – Malpaso – Marcapomacocha, 

distrito de Paccha, provincia de Yauli, departamento de Junín., la metodología 

de la investigación aplicada, nivel descriptiva, y diseño no experimental, 

determinando los siguientes resultados y conclusiones; los resultados 

obtenidos por los estudios en los controles de calidad se realizaron a nivel de 

la sub rasante y afirmado controlando el proceso constructivo en el camino 

controlando  con las especificaciones técnicas dadas en la obra, en los 

estudios de prueba de control tanto en sub rasante y afirmado están dentro 

del uso de materiales conforme Al manual MTC-EG 2013, concluyendo que 

el camino vecinal ha sido paralizada, cumpliendo con  las especificaciones 

técnicas.  
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2.2. Formulación del Problema  

2.2.1. Problema General 

¿Cómo realizar el mantenimiento periódico del camino vecinal peaje 

pampa silva (perene) en el centro poblado la esperanza, distrito de alto 

Yapaz, provincia de Chanchamayo, Junín? 

 

2.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo mejorar la capa de rodadura en el mantenimiento periódico 

del camino vecinal peaje pampa silva (perene) en el centro poblado 

la esperanza, distrito de alto Yapaz, provincia de Chanchamayo, 

Junín? 

 ¿Cuáles son las características topográficas en el mantenimiento 

periódico del camino vecinal peaje pampa silva (perene) en el centro 

poblado la esperanza, distrito de alto Yapaz, provincia de 

Chanchamayo, Junín? 

 ¿Qué parámetros debe cumplir los materiales de cantera para el 

afirmado en el mantenimiento periódico del camino vecinal peaje 

pampa silva (perene) en el centro poblado la esperanza, distrito de 

alto Yapaz, provincia de Chanchamayo, Junín? 

2.3. Objetivos del proyecto 

2.3.1. Objetivos Generales 

Realizar el mantenimiento periódico del camino vecinal peaje pampa 

silva (perene) en el centro poblado la esperanza, distrito de alto Yapaz, 

provincia de Chanchamayo, Junín. 
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2.3.2. Objetivos Específicos  

 Mejorar la capa de rodadura en el mantenimiento periódico del 

camino vecinal peaje pampa silva (perene) en el centro poblado la 

esperanza, distrito de alto Yapaz, provincia de Chanchamayo, Junín. 

 Describir las características topográficas en el mantenimiento 

periódico del camino vecinal peaje pampa silva (perene) en el centro 

poblado la esperanza, distrito de alto Yapaz, provincia de 

Chanchamayo, Junín. 

 Evaluar las características de los materiales de cantera en el 

mantenimiento periódico del camino vecinal peaje pampa silva 

(perene) en el centro poblado la esperanza, distrito de alto Yapaz, 

provincia de Chanchamayo, Junín. 

2.4. Justificación  

El proyecto de investigación mediante el mantenimiento periódico del 

camino vecinal permite mejorar las vías de tránsito y al mismo tiempo 

favorece a la sociedad mejorando el desarrollo y calidad de vida de los 

pobladores de la localidad de Pampa de Silva. 

2.5. Limitantes de la Investigación  

Los limitantes presentados en el proyecto de investigación son los 

siguientes: 

 La pandemia nacional e internacional que origino la enfermedad del 

virus COVID-19, por la presencia de personales tanto trabajadores de 

construcción, trabajadores administrativos y población del sector   

vulnerables a la enfermedad. 
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 el factor climático por la presencia de lluvias en los horarios de trabajo 

en obra por lo que impidió realizar actividades de movimiento tierras y 

compactación de los materiales de afirmado. 
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CAPITULO III 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1. Descripción y Diseño del Proceso Desarrollado 

El proyecto de mantenimiento periódico del camino vecinal Peaje Pampa 

Silva, tuvo como presupuesto total de S/ 2,385,194.49 nuevos soles con plazo 

de ejecución de 105 días calendarios, considerando que será necesario 

realizar actividades previas a la reposición de afirmado, y el sistema de 

ejecución fue mediante administración directa. 

Se realizará una restitución en la capa de rodadura, siendo material afirmado 

estabilizado con las especificaciones técnicas del manual de carretera EG-

2013, con un espesor de capa de 15.00 cm, y la longitud total de 20.632 km, 

con el propósito de estabilizar el tramo vía del camino vecinal se conformará 

actividades previas como compactado y perfilado de la capa existente 

encontrada, considerando un ancho de promedio de 4.66 metro en todo el 

tramo del proyecto. 
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Se efectuarán actividades de reparación de obras de drenaje y pases de 

agua, sustitución de tejeas, muros y badenes, son los siguientes: 

Tabla N° 1: Ubicación de obras de drenajes, pases de agua en camino vecinal. 

ALCANTARILLAS A REPARAR 

Progresiva Intervención 

02+512 , 15+752 y 15+763 Necesita construcción de disipador en cabezal de 

salida. 

TAJEAS DE PIEDRA REEMPLAZADAS POR ALCANTARILLAS 

Progresiva Diámetro Proyectado 

01+466 

03+130 

03+360 

04+426 

05+555 

08+530 

10+970 

15+763 

16+072 

16+208 

17+454 

18+746 

18+852 

24” 

24” 

24” 

36” 

24” 

36” 

24” 

36” 

36” 

24” 

36” 

24” 

24” 

MURO – ALCANTARILLA A REEMPLZAR 

Progresiva Diámetro proyectado 

19+642 

19+552 

36” 

24” 

BADENES A REPARAR 

Progresiva Intervención 

03+045 Construcción de disipador en la salida del badén 

03+411 Construcción de aliviadero del lado derecho del 

badén 

BADENES A REEMPLAZAR 

Progresiva 

00+285 (Tajea) 

06+520 

19+237 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Nota: Trabajos a realizarse en obras hidráulicas. 
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Se colocará 21 señales de informativa tipo poste kilométrico, 04 señales 

informativas tipo poste y panel para su arreglo: 

 

Tabla N° 2: Reparación y colocación de señales informativas. 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Nota: Trabajos a realizar en partida de señales informativas. 

 

3.1.1. Requerimientos 

Para el proyecto “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO 

VECINAL PEAJE PAMPA SILVA (PERENE) EN EL CENTRO 

POBLADO LA ESPERANZA, DISTRITO DE ALTO YAPAZ, PROVINCIA 

DE CHANCHAMAYO, JUNÍN”, abarca en totalidad los siguientes 

requerimientos de mano obra, materiales, equipos y herramientas y la 

efectividad de realización de obras propuestas en el mantenimiento 

periódico de camino vecinal. 

Para la ejecución, el proyecto se detalla en forma resumida todas las 

actividades del proceso constructivo e insumos que utilizaron en la obra 

de mantenimiento sin tener un límite por el seguimiento planteado en los 

planos, las Especificaciones Técnicas, la Descripción e información de 

Partidas y las Condiciones Particulares del Proyecto. 

SEÑALES INFORMATIVAS (TIPO POSTE Y PANEL) 

ACTIVIDAD DE REALIZAR PROGRESIVA 

Reparación (04) 01+782, 15+760, 17+202 

SEÑALES INFORMATIVAS (TIPO POSTE KILOMÉTRICO) 

ACTIVIDAD A REALIZAR PROGRESIVA 

Colocación (21) 00+000, 01+000, 02+000, 03+000, 04+000, 05+000, 

06+000, 07+000, 08+000, 09+000, 10+000, 11+000, 

12+000, 13+000, 14+000, 15+000, 16+000, 17+000, 

18+000, 19+000, 20+000.  
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Durante el mantenimiento periódico del camino vecinal Peaje Pampa 

Silva se contó en todo momento con la presencia del Residente y 

Supervisor de Obra, por lo que el Residente de Obra proporcionará 

todos los insumos a usarse tanto requeridos en el proyecto, mano de 

construcción, fluido y alumbrado  eléctrico, recurso de combustible, 

recurso de agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento 

y otros medios para la construcción necesarios o adecuados para la 

ejecución y terminación del proyecto; así mismo conseguirá y cancelara 

los permisos correspondiente; dando respaldo en la ejecución del 

proyecto.  

El Residente de Obra tendrá la función de conservar limpio el área que 

realizará el proyecto en toda su ejecución, así mismo al termino de fin 

del proyecto, respaldara los incidentes ocasionados en la obra con el 

pago de dichos incidentes, reconstruirá y reparara las estructuras que, 

al criterio de la supervisión, fueron dañas o fueron causadas durante el 

tiempo del inicio y fin del proyecto. 

PERSONAL CLAVE  

 1 Ingeniero Residente 

 2 asistentes de residente 

 2 ingeniero de Seguridad 

 1 asistente de Seguridad 

 1 personal de Salud 

 1 topógrafo 
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3.1.2. Cálculos  

Para llevar a cabo el proyecto se dio inicio con el conteo vehicular en 

dos tramos.  

Conteo vehicular  

El conteo vehicular en todos los tramos del camino vecinal se realizó 

durante los 7 días en la Estación N°1: Peaje 1”  y Estación N°2:” Alto 

Esperanza”  de los que se obtuvo que los vehículos que transitan por el 

tramo, en su mayoría vehículos de baja cargas conformados por autos, 

37.91% statión wagon 41.23% camionetas pick y 5.21% por camiones 

de 2E. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

 

Los vehículos transitan por la vía del tramo de la Estación N°02 son: en 

su mayoría vehículos livianos compuestos el 11.11% por autos, 27.78% 

statión wagon, 56.94% camionetas pick up y 4.17% por camiones de 2E. 

 

 

 

Figura 1: Porcentaje vehicular, Estación N°1: Peaje 1”, 
Km 00+000, PAMPA SILVA, PERENE” 
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Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

 

El flujo vehicular por la vía se ve incrementando los días domingo, lunes 

y martes, mientras que el resto de días se mantienen relativamente 

constante. 

Finalmente el tráfico en el camino vecinal Pampa Silva (Perené) –La 

Esperanza Alto Yapaz en la estación N°1: “Peaje 1”, Km 00+000, tienen 

un IMDA de 211 vehículos/día y en la Estación N°2: Alto Esperanza”, km 

09+300, tiene un IMDA DE 72 vehículos/día, asimismo el tráfico 

proyectado del camino vecinal Pampa Silva  (Perené) en la estación N°1 

y N°2 es de 245 vehículos/día y en la Estación N°2 “Alto Esperanza”, km 

09+300 es de 84 vehículos/día, el camino vecinal tiene considerable flujo 

de vehículos, sin embargo la mayoría son del tipo ligeros, los pobladores 

trasportan sus productos en su mayoría en camionetas, para llevarlos a 

centros de acopio. 

Figura 2: Porcentaje vehicular, Estación N°2:” Alto 
Esperanza”, Km 09+300, “PAMPA SILVA, PERENE 
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Fotografía  1: Conteo de tráfico en estación N°1 “Peaje 1” ubicada en 
progresiva Km 00+000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Fotografía  2: Conteo de tráfico en estación N°2 “Alto Esperanza” 

ubicada en progresiva Km 09+300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

 

Situación actual del camino vecinal  

Se verifica el espesor promedio de las capas de afirmado existente para 

proponer la capa de afirmado a colocar teniendo en cuenta como 

referencia el espesor considerado durante la rehabilitación.  

El espesor de la carpeta de afirmado se evaluó con el uso de 

herramientas manuales, con las cuales se realizaron las prospecciones 
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en la plataforma hasta alcanzar la profundidad máxima en la que se 

encuentra el material del afirmado, luego de haber realizado el estudio 

al camino vecinal se identificó los diferentes espesores de afirmado 

existentes. 

Fotografía  3: Vista del espesor de 10.00 cm del afirmado existente en 

el Km 00+250 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Fotografía  4: Vista del espesor de 7.00 cm del afirmado existente en el 

Km 00+750 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 
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Fotografía  5: Vista del espesor de 2.00 cm del afirmado existente en el 
Km 20+500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Durante el estudio del camino vecinal precisó que su último año de 

rehabilitación fue durante los periodos de 2001 – 2002, se precisa que 

anteriormente antes del mantenimiento se colocó 15 cm de afirmado el 

cual hasta la fecha actual sufrió un desgaste y en promedio se encontró 

un espesor de 9.51cm, por lo que el espesor que se ha perdido a lo largo 

de los años es de 5.49 cm desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 

20+632. A continuación, se dará a conocer los espesores identificados 

cada 250 m. a lo largo del tramo: 

Tabla N° 3: Espesor de superficie de rodadura 

PROGRESIVA 

(km) 

LADO DE LA VIA ESPESOR 

(cm) 

PROGRESIVA 

(km) 

LADO DE LA VIA ESPESOR 

(cm) 

00+000 Derecho 15.00 10+500 Derecho 7.00 

00+250 Izquierdo 10.00 10+750 Izquierdo 10.00 

00+500 Derecho 14.00 11+000 Derecho 11.00 

00+750 Izquierdo 7.00 11+250 Izquierdo 14.00 

01+000 Derecho 12.00 11+500 Derecho 11.00 

01+250 Izquierdo 12.00 11+750 Izquierdo 13.00 

01+500 Derecho 12.00 12+000 Derecho 10.00 
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01+750 Izquierdo 12.00 12+250 Izquierdo 13.00 

02+000 Derecho 10.00 12+500 Derecho 13.00 

02+250 Izquierdo 7.00 12+750 Izquierdo 10.00 

02+500 Derecho 15.00 13+000 Derecho 12.00 

02+750 Izquierdo 11.00 13+250 Izquierdo 10.00 

03+000 Derecho 8.00 13+500 Derecho 12.00 

03+250 Izquierdo 13.00 13+750 Izquierdo 10.00 

03+500 Derecho 9.00 14+000 Derecho 9.00 

03+750 Izquierdo 9.00 14+250 Izquierdo 6.00 

04+000 Derecho 9.00 14+500 Derecho 8.00 

04+250 Izquierdo 8.00 14+750 Izquierdo 10.00 

04+500 Derecho 10.00 15+000 Derecho 9.00 

04+750 Izquierdo 10.00 15+250 Izquierdo 9.00 

05+000 Derecho 7.00 15+500 Derecho 7.00 

05+250 Izquierdo 8.00 15+750 Izquierdo 11.00 

05+500 Derecho 5.00 16+000 Derecho 10.00 

05+750 Izquierdo 7.00 16+250 Izquierdo 11.00 

06+000 Derecho 11.00 16+500 Derecho 6.00 

06+250 Izquierdo 10.00 16+750 Izquierdo 10.00 

06+500 Derecho 10.00 17+000 Derecho 8.00 

06+750 Izquierdo 10.00 17+250 Izquierdo 9.00 

07+000 Derecho 13.00 17+500 Derecho 8.00 

07+250 Izquierdo 11.00 17+750 Izquierdo 9.00 

07+500 Derecho 7.00 18+000 Derecho 9.00 

07+750 Izquierdo 9.00 18+250 Izquierdo 7.00 

08+000 Derecho 13.00 18+500 Derecho 9.00 

08+250 Izquierdo 11.00 18+750 Izquierdo 6.00 

08+500 Derecho 6.00 19+000 Derecho 7.00 

08+750 Izquierdo 11.00 19+250 Izquierdo 6.00 

09+000 Derecho 9.00 19+500 Derecho 9.00 

09+250 Izquierdo 9.00 19+750 Izquierdo 7.00 

09+500 Derecho 8.00 20+000 Derecho 10.00 

09+750 Izquierdo 10.00 20+250 Izquierdo 7.00 

10+000 Derecho 10.00 20+500 Derecho 2.00 
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10+250 Izquierdo 8.00 20+632 Izquierdo 8.00 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Nota: Espesores encontrados de anterior rehabilitación del camino. 

 

Material de afirmado 

Para reponer los afirmados desgastados sobre la carpeta de rodadura 

del camino vecinal es importante tener en cuenta los resultados de los 

ensayos realizados al material conformante de la rasante actual no 

cumple con las especificaciones técnicas para ser utilizado como 

afirmado. 

Se incluyeron ensayos relacionados al material de la capa de rodadura 

existente con los siguientes resultados en cuatro partes de muestras de 

calicatas: 

 

Tabla N° 4: Granulometría de muestras de calicatas extraídas en el 
camino vecinal. 

MALLAS/TAMICES C1 C2 C3 C4 

% Pasante % Pasante % Pasante % Pasante 

2” 100 94.2 94.4 97.1 

1 1/2” 98.3 91.7 91.2 96.1 

1” 97.1 89.1 86.8 89.5 

¾” 95.8 86.0 82.2 87.0 

½” 93.3 83.0 75.9 83.5 

3/8” 90.8 80.4 72.4 80.0 

#4 79.9 69.5 63.6 67.9 

#10 59.3 57.0 48.5 54.2 

# 40 42.1 35.8 36.9 34.8 

# 200 22.2 19.3 21.4 18.3 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Porcentajes pasante de material en ensayo granulométrico. 
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Figura 3: Porcentajes de gradaciones para considerar el tipo de afirmado. 

 

Fuente: MTC- Manual- EG-2013. 

 

El material obtenido por los cuatros muestras de calicatas fueron 

extraídas tanto en tramos: C1 de la progresiva 0+000 a 05+000; C2 de 

progresiva 05+000 a 10+000; C3 de progresiva 10+000 al 15+000; C4 

de 15+000 al 20+632. 

Con una clasificación de suelos tanto AASHTO y SUCS lo siguiente: 

 C1: A-1-b (0); SM 

 C2: A-1-b (0); SM 

 C3: A-1-b (0); SM 

 C4: A-1-b (0); SM 

Parámetros que requiere la muestra extraída para considerar si es 

conforme con afirmado:  
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Tabla N° 5: Requisitos del material para afirmados. 

Estudio o ensayo Parámetro 

L.L.(limite liquido) 35% máx. 

I.P( índice plástico) 4%-9% 

CBR 40% min. 

Perdida por abrasión 50% máx. 

Fuente: MTC- Manual- EG-2013. 

Nota: Requisitos a considerar del material afirmado por el manual del MTC. 

 

Tabla N° 6: Resultados obtenidos de ensayos en muestras extraídas en el camino 
vecinal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Resultados de ensayos de material existente en estructura de plataforma de 

afirmado. 

 

Por esta razón se está considerando la reposición del espesor 

considerado en la rehabilitación, que para el caso nuestro es de 15 

centímetros, utilizando el material existente únicamente para ser 

reconformado para servir como sub-rasante a la recarga que se 

ejecutara. 

El material a utilizar consiste en agregados de canteras cercanas al 

tramo, a las cuales se les adicionara un estabilizador de suelos para 

MUESTRA ENSAYOS PROCTOR CBR 0.1" OBS. 

ABRASION L.L I.P MDS OCH 95% 100% 

C1 52% 18 N.P 1.907 8.66 19.5 25.8 NO CUMPLE 

C2 50% N.P N.P 1.957 8.51 25.2 32.6 NO CUMPLE 

C3 49% 18 N.P 1.968 8.97 23.4 30.7 NO CUMPLE 

C4 48% 17 N.P 1.989 8.44 29.0 37.1 NO CUMPLE 
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cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la normativa, 

esto debido a que las canteras ensayadas en su estado natural no 

cumplen con estas especificaciones; a continuación, se presenta la 

estructura de afirmado considerada para el presente mantenimiento 

periódico. 

 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

3.1.3. Dimensionamiento  

El Área Donde se desarrolla el proyecto se encuentra en la región 

natural “Selva Alta o Rupa Rupa”, el camino vecinal se desarrolla en un 

tipo de terreno predominante de accidentado a escarpado dado a sus 

pendientes longitudinales. 

El camino vecinal tiene una longitud total de 20,632.00 km. Cuyas cotas 

de referencias del inicio es (N:8’790,384.425; E:475,429.336) y fin del 

tramo es (N:8’790,137.265; E: 479,861.360). 

Figura 4: Estructura del afirmado existente y proyectado 
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Se realizará la reposición de afirmado estabilizado de espesor de 

15.00cm, con una longitud total de 20.632 km. Antes de hacer esta 

estabilización del tramo se realizara el corte pre dimensionado y 

compactado de la capa existente de la vía en su longitud total, 

considerando un ancho promedio de 4.68 metros, de los cuales se 

realizara la reparación de 03 alcantarillas y 02 badenes los cuales 

requieren la construcción de disipadores de salida o aliviadero, de igual 

manera el reemplazo de 13 tajeas de piedra por alcantarillas TMC 24”  y  

36”; y el reemplazo de 02 muros y 03 badenes. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

 

Figura 6: Sección transversal de alcantarilla  reemplazando a tajeas de piedra  en 
progresiva 01+466. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Figura 5: Estructura del camino vecinal 
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Figura 7: Sección transversal de alcantarilla  reemplazando a tajeas de piedra  en   
progresiva 03+130. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Figura 8: Sección transversal de alcantarilla reemplazando a tajeas de piedra  en 
progresiva 03+360. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

 

Figura 9: Sección transversal de alcantarilla reemplazando a tajeas de piedra  en  
progresiva 04+426. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 
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Figura 10: Sección transversal de alcantarilla reemplazando a tajeas de piedra  en   
progresiva 05+555. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

 

Figura 11: Sección transversal de alcantarilla reemplazando a tajeas de piedra  en   
progresiva 08+530. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Figura 12: Sección transversal de alcantarilla reemplazando a tajeas de piedra  en    

progresiva 10+970. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 
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Figura 13: Sección transversal de alcantarilla reemplazando a tajeas de piedra  en    
progresiva 15+763. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

 

Figura 14: Sección transversal de alcantarilla reemplazando a tajeas de piedra  en    
progresiva 16+072. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Figura 15: Sección transversal de alcantarilla reemplazando a tajeas de piedra  en    

progresiva 16+208. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 
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Figura 16: Sección transversal de alcantarilla reemplazando a tajeas de piedra  en    
progresiva 17+454. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

 

Figura 17: Sección transversal de alcantarilla reemplazando a tajeas de piedra  en    
progresiva 18+746. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

 

Figura 18: Sección transversal de alcantarilla reemplazando a tajeas de piedra  en    
progresiva 18+852. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 
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Figura 19: Sección transversal de  muro – alcantarilla a reemplazar  en  la progresiva 
19+462. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Figura 20: Sección transversal de muro-alcantarilla a reemplazar en la  progresiva 
19+552. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Figura 21: Sección transversal de Baden a ser reemplazado progresiva  00+285. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 
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Figura 22: Sección transversal de Baden a ser reemplazado  progresiva  06+520. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

 

Figura 23: Sección transversal de Baden a ser reemplazado  progresiva  19+237. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

 

 

3.1.4. Equipos utilizados 

Equipos topográficos  

- Nivel de ingeniero 

- Estación total 

- GPS 

- Compactadora vibratoria tipo plancha 7 HP 

- Rodillo liso vibratorio autopropulsado 10-12 ton 

- Dispensador manual de polímero 

- Cargador frontal de 125-155 HP 3 D3 

- Tractor de cadena de 190-240 HP 
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- Motoniveladora 130-135 HP 

- Camión Cisterna (3,000Gln) 

- Eliminador de vacíos (vibrador) de Concreto 11-12 P3 (18 HP) 

- Zaranda Metálica D=2.5” 

 

3.1.5. Conceptos básicos para el diseño del piloto 

a) Limpieza y desbroce de terreno  

Es la función de cortar y remover vegetaciones  existentes , 

remover y cortar árboles, mantener el área de trabajo del 

proyecto en su totalidad limpio en todo el tramo que se realizara 

el mantenimiento de camino vecinal tanto zonas laterales de la 

vía que están afectadas por agentes externos como, desechos 

de árboles, partes de vegetaciones no deseadas,  basuras, 

escombros de tierras no deseadas, para poder tener el área de 

terreno limpio y libre para posterior empezar con los trabajos 

iniciales en la superficie del proyecto.  

b) Perfilado de calzada en afirmado 

La presente actividad indica, la acumulación del material de la 

capa de rodadura de los accesos a cantera se llega a perder 

debido a causa del deterioro, erosión, entre otros. Este trabajo 

considera además la escarificación, deformación y la compacidad 

del componente adecuado que se considera. El fin de la 

investigación indica en el mejoramiento de la capa de rodadura 

en la que sostiene el bombeo oficial de los accesos a las canteras.  
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c) Restitución de afirmado  

Este trabajo trata sobre el escarificado de la capa del afirmado, 

en la cual coloca al componente o materia que se añade, 

presenta la conformación y la compacidad de la plataforma, 

generalmente se desarrolla la actividad cuando la capa del 

afirmado se desgasta su grosor más de lo debido o cuando la 

irregularidad del área de rodadura considera parámetros no 

estables en la transitabilidad. 

También, se llega a considerar algunos requisitos según la MTC: 

- Abrasión Los Ángeles: 50% Max. (MTC E 207) 

- LL: 35% máx. (MTC E 110) 

- IP: 4-9% (MTC E 111) 

- CBR (1): 40% min. (MTC E 132) 

d) Disposición de Cunetas no tapadas 

Trata sobre la reconformación de las secciones transversales y el 

desnivel longitudinal de las cunetas, en donde detallan los signos 

del desgaste y erosión por la que complican o dificultan el espacio 

del flujo de agua llegando a sostener las cunetas realizando con 

eficacia considerando que el agua corra y no se estanque de 

agua que damnifican la vía. 

e) Aplicación y supresión de los componentes extraídos  

Es donde la materia o muestras originadas que son extraídos 

llegan a usarse para rellenar luego de cada proyecto o 

edificaciones, considerando que lleguen a ser correctas para 

llegar al objetivo, estos materiales que no son usados y sobran 

llegarán a ser sacados por el contratista en el área del terreno. 
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f) Rellenos para estructuras (Material propio Seleccionado) 

Este proyecto de investigación consiste en la realización de las 

capas que se compactan por el relleno para los proyectos de 

concreto y drenaje, donde el material propio seleccionado 

aprobado proveniente de excavaciones, según con las 

condiciones de la obra. 

g)  Concreto f¨c= 210 kg/cm2 

Considera en el abastecimiento del concreto de cemento portland 

de diferentes soportes o resistencias a la compresión, en la obra 

sobre estructura de cabezales. 

h) Encofrado y desencofrado de cabezal de alcantarilla 

descripción   

Bajo esta partida, el contratista suministrará, habilitará, y colocará 

las formas de madera para el vaciado del concreto de los 

cabezales de alcantarillas la partida incluye el Desencofrado y del 

suministro de materiales diversos, como clavos y alambre. 

Conservación de señales verticales  

Trata sobre el cuidado de las señales de forma vertical de la vía 

considerando a los túneles, puentes, etc.; componentes de la misma, 

llegando a que algunas de estas señales sean utilizadas correctamente 

con la función para las cuales llegaron a ser diseñadas y colocadas. 

Recuperación ambiental de áreas afectadas  

Menciona sobre la recuperación de algunas zonas que son dañadas 

debido a la realización de carretera como las canteras, el almacenado 

del material que restante, los almacenes, entre otros. 
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3.1.6. Estructuras  

 

  

GERENCIA GENERAL 

REGIONAL 

GERENCIA REGIONAL DE 

SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIONES 

GERENCIA REGIONAL DE 

RR.NN. Y GESTION DEL 

MEDIO AMBIENTE 

GERENCIA REGIONAL DE 

INFRESTRUCTURA 

SUB GERENCIA DE 

RECURSOS NATURALES 

SUB GERENCIA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

SUB GERENCIA DE 

ESTUDIOS 

SUB GERENCIA DE OBRAS 

DIRECCION REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
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3.1.7. Elementos y funciones 

a) Canteras para afirmado 

Las canteras consideradas para el afirmado son 3, Taype, Aguilar y 

Kimiri, las cuales se encuentran ubicadas en las progresivas 00+000 

acceso 2,700 metros, 16+320 acceso 3,000 metros y 00+000 acceso 

2,000metros; respectivamente; y serán mezcladas para que cumplan 

con los requisitos mínimos exigidos en la EG-2013. Serán mezcladas 

con la proporción de 100% cantera Taype, 70% cantera Aguilar y 

30% cantera Kimiri, estas dosificaciones se establecen de acuerdo 

al estudio de cantera realizado en laboratorio. 

b) Cantera de agregados para concreto 

La cantera de agregados para concretos es la cantera Distribuidora 

Kimiri la cual se ubica a 22km del inicio, de la cual se obtendrá la 

piedra chancada de ½” y arena gruesa. 

c) Material estabilizante (polímero en polvo) 

Se propuso el uso del estabilizador polímero en polvo seco soluble 

en agua para este estudio, con una proporción de 0.0745 Kg/m3 de 

material, dado que el IMD es de 211 veh/día, teniendo en cuenta que 

el aditivo supera el 100% del CBR requerido. 

d) Reparación de alcantarillas y badenes 

Se ejecutará la reparación de 03 alcantarillas y limpieza de 08. Se 

hará el cambio de 15 tajeas de piedra por alcantarillas TMC diámetro 

24” y 36”; y la reparación mayor de 05 badenes y también se hará la 

reconformación de cunetas. 
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e) Colocación de señalética 

Se hará la colocación de 21 señales informativas tipo poste 

kilométrico y la reparación de 04 señales tipo poste y panel. 

Procedimiento de ejecución de reconformación de cunetas no 

revestidas  

En primer lugar, el paso de la motoniveladora desecha los restos del 

talud en la parte externa del camino en la que forma el cordón del terreno 

en lo profundo de la cuneta. 

Continuando con la limpieza de todo lo de afuera del talud extrae el 

material en el borde de la cuneta. 

Finalmente, de la pasada última de la materia del borde de la cuneta. 

a) Perfección de las alcantarillas  

Trata de la limpieza en las alcantarillas metálicas del concreto o 

diferentes componentes, llegando al objetivo de desechar 

demasiado desperdicio, sediento del material de arrastres o 

diferentes que destruyan el espacio del flujo de agua logrando evitar 

la represa dañosa para la vía. 

b) Reparo Mayor de alcantarillas metálicas  

Repone y reemplaza las estructuras de los alcantarillados metálicos, 

considerando los arreglos completos en los cabezales y en algunos 

materiales de entrada y salida, teniendo como objetivo que la 

alcantarillado sigua presentando la función correcta. 

3.1.8. Planificación del proyecto 
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Figura 24: Diagrama de Gantt de camino vecinal, partidas de TRABAJO PRELIMINARES – CONSERVACIÓN DE DRENAJE 
SUPERFICIAL 

 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 
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Figura 25: Diagrama de Gantt de camino vecinal, partidas de RECONFORMACIÓN DE CUNETAS NO REVESTIDAS – 
REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 
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Figura 26: Diagrama de Gantt de camino vecinal, partidas de EXCAVACIO PARA ESTRUCTURAS-TRANSPORTE DE 

MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES A 1.00 M. 

 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 
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Figura 27:  Diagrama de Gantt de camino vecinal, partidas de  TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 

1.000M –FINAL DE LA OBRA .  

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 
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Figura 28. Programación de obra Per

t 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 
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3.1.9. Servicios y Aplicaciones  

Levantamiento topográfico  

Utilizando el GPS sub- métrico y un vehículo automóvil se desarrolló el 

tramo completo tratando de efectuar el replanteo del eje de la carretera, 

seguidamente en el gabinete se realizó el alineamiento del eje de la 

carretera vecinal, en la que se evalúa al estado del camino, con las 

estacas ya posicionadas se pasó a desarrollar el replanteo de las 

estructuras principales, que se presenten tales como alcantarillas, 

badenes, entre otros; estos puntos son fundamentales y también es 

necesario para el registro de datos correcta, y así lograr calcular las 

progresivas cada 250 m en la que se consideró la ayuda de un odómetro 

tipo Rueda de tal manera se evaluó la colocación de los medios 

poblados, fuentes de agua, etc. 

El camino vecinal presenta en todo el tramo una clasificación orográfica 

variada en la siguiente tabla: 

Tabla N° 7: Tipo de terreno y pendientes longitudinales en el tramo del camino vecinal. 

PROGRESIVAS TIPO DE TERRENO PENDIENTES LONGITUDINALES 

00+000 a 00+035 Ondulado entre 3% y 6% 

00+035 a 00+450 Escarpado mayores a 8 % 

00+450 a 00+750 Ondulado no pasa de 6%  

00+750 a 01+350 Accidentado entre 6% y 8% 

00+350 a 01+800 Ondulado menores a 6% 

01+800 a 02+000 Accidentado  entre 6% y 8% 

02+000 a 02+500 Ondulado entre 3% y 6% 

02+500 a 03+700 Plano menores a 3% 

03+700 a 04+350 Ondulado no pasa de 6% 

04+350 a 05+100 Escarpado y Accidentado  mayores a 6%  

05+000 a 05+350 Accidentado  entre 6% a 8% 
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05+350 a 06+300 Ondulado  entre 3% a 6% 

06+300 a 08+350 a 

20+632 

Accidentado  entre 6% a 8% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Clasificación tipo de orografía en el tramo de camino vecinal 

 

 

Llega a detallar la consideración del nivel de sostenimiento periódico de 

la investigación ya recolectada para el replanteo en la que refleja con 

precisión la colocación y existencia de los elementos que está 

compuesta la vía, donde los informes de topografía han sido 

desarrollados teniendo en cuenta la práctica de la ingeniería civil y 

algunas sugerencias puestas en las normas. 

En el proyecto de las obras de arte se recorre con el GPS sub- métrico 

se identificaron todas las obras de arte tomando las coordenadas con 

puntos GPS (60 pulsaciones). Se ubicaron áreas, por lo que necesita 

determinar la restitución de obras de drenaje debido a que no cumplen 

con su función en muchos casos por mal diseño o dimensiones no 

adecuadas, asimismo se reconocieron puntos en los cuales las 

alcantarillas presentan daños en sus cabezales que requieren ser 

reparados. 

En la investigación topográfica se refiere a las señales que son el 

soporte de los puntos base que son considerados en el conjunto que se 

colocó en las progresivas en las que detallan las señales que son 

preservativas  Se pudo verificar que todas las señales presentan 

desgaste en la pintura de sus postes metálicos, se ubicaron 02 señales 

preventivas como dictaminadores qué no cuentan con el panel el 

respectivo, se requiere pintura en postes y colocación de paneles en las 
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señales que así lo requieran, asimismo los postes que son de concreto 

requieren pintura, el caso de las señales informativas es similar,  se 

requiere pintura en los postes, los hitos kilométricos se encuentran en 

regular estado, la pintura se encuentra desgastada lo cual afecta su 

visibilidad y compromete su función, por otro lado se pudo verificar que 

presentan desfase en cuanto a su ubicación exacta replanteada durante 

el trabajo topográfico, por lo que se sugiere que su ubicación debe ser 

replanteada durante el trabajo topográfico, por lo que se sugiere que se 

ubicación debe ser replanteada y se requiere la colocación de nuevos 

hitos kilométricos en sus ubicaciones correctas.  

Tabla N° 8: Cuadro de ubicación de señales preventivas e informativa 

PROGRESIVA Observaciones/ Comentarios/ Detalles 

00+000 Señal informática en buen estado de conservación de 1.80 m x 0.70 m 

01+782 Señal informática en regular estado de conservación de 1.80 m x 0.70 m 

01+940 Señal informática en mal estado de conservación de 1.80 m x 0.40 m 

06+287 Señal informática en buen estado de conservación de 1.80 m x 0.70 m 

07+372 Señal informática en buen estado de conservación de 1.80 m x 0.90 m 

07+900 Señal informática en mal  estado de conservación de 1.80 m x 0.40 m 

09+332 Señal informática en mal estado de conservación de 1.80 m x 0.40 m 

09+335 Señal informática en buen estado de conservación de 1.80 m x 0.70 m 

12+732 Señal informática en buen estado de conservación de 1.80 m x 0.70 m 

15+557 Señal informática en buen estado de conservación de 1.80 m x 0.70 m 

15+576 Señal informática en regular estado de conservación de 1.80 m x 0.90 m 

15+760 Señal informática en regular estado de conservación de 1.80 m x 0.70 m 

16+992 Señal informática en buen estado de conservación de 1.80 m x 0.90 m 

17+202 Señal informática en regular estado de conservación de 1.80 m x 0.70 m 

17+445 Señal informática en buen estado de conservación de 1.80 m x 0.70 m 
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20+390 Señal informática en buen estado de conservación de 1.80 m x 0.90 m 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Nota: Ubicación en progresivas de señales informativas en el tramo. 

 

Fotografía  6. Topográfica del Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Informe de drenaje 

La impregnación del agua del área del pavimento llega a obtener el 

ablandamiento de esta, desgastando la estructura del camino, por lo que 

se llegará a reparar, por lo que en varias situaciones a der no ser 

económica, por ello la durabilidad de una vía y el servicio correcto, 

depende del correcto sistema de drenaje, por lo que se construyen 

diferentes obras de arte y drenaje como son: Pontones, puentes y 

cunetas. 
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Fotografía  7. Tajea Colapsada

 

Fuente: Expediente técnico de del proyecto. 

 

Fotografía  8. Badén de concreto

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Informe de Suelos 

El alcance del presente informe es evaluar la superficie de rodadura y 

poder comprobar el espesor de la misma cada 250 metros de recorrido. 

Se realizó la verificación de la situación actual de la vía de la superficie 

de rodadura, la evaluación de los suelos existentes y la extracción de 
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muestras del suelo para el respectivo análisis en laboratorio de suelos. 

Por último, en relación a los valores que se resaltaron se determinará el 

espesor de la estructura del afirmado existente que reintegra la 

transitabilidad del camino vecinal. 

Teniendo en cuenta que el objetivo del informe de suelos es obtener la 

información requerida para poder describir el área de rodadura, 

realizando diversas actividades en campo, para que de esta manera en 

un futuro realizar la ejecución de dicho estudio que tiene como finalidad 

mejorar la transitabilidad a través de la colocación de un afirmado 

estabilizado. 

 

Fotografía 9. Superficie de Rodadura

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 
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Fotografía  10. Superficie de Rodadura

 

Fuente: Expediente técnico de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  11. Vista de calicata 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Ensayos de Laboratorio 
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Donde las pruebas de laboratorio se evalúan de acuerdo a las 

propiedades físicas, mecánicas y químicas de algunos componentes de 

o elementos de cantera, en la que se efectuaron según el manual de 

ensayo de materiales para carreteras del MTC, ASTM, AASHTO y NTO, 

por lo que estas según la aplicación requerida. 

Figura 29: Gráfico de penetración CBR 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Canteras y fuentes de agua  

El estudio tuvo como fin determinar las características físicas mecánicas 

de los materiales a utilizar en el mantenimiento periódico para el diseño 

de la superficie de rodadura en la que ofrece a la vía una transitabilidad 

correcta al confort y de los materiales correctos que lleguen a garantizar 

la vida útil para ponerlo en diseño; de tal manera se evaluará el afirmado, 

canteras para elaboración de concreto y las fuentes de agua que 

verifiquen con las normas técnicos pocas requeridas en las normas 

vigentes del MTC con las cuantías principales para requerir de la obra, 

de los cuales las canteras estudiados que cumplen con los requisitos de 
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calidad para el mantenimiento periódico son  las canterasN°1 Taype y 

la combinación de cantera Kimiri +Aguilar. 

Tabla N° 9: Resultados de ensayos de laboratorio de cantera 

CANTERA “TAYPE” KM 00+000 

Clasificación AASHTO: A-2-4 (0) 

Clasificación SUCS: GP 

Ensayos Resultados 

obtenidos 

(promedios de 

calicatas) 

ESPECIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

Granulometría Anexado en los 

ensayos 

Huso Granulométrico Si cumple como 

afirmado, Huso A-1 

Limite liquido 28.0% 35% máx. Cumple como 

afirmado 

Índice Plástico 7.0 Entre 4-9 Cumple como 

afirmado 

Abrasión 26.67% 50% máx. Cumple como 

afirmado 

CBR(100% de la 

MDS-01”) 

44.5% 40% min, Cumple como 

afirmado 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Nota: Datos obtenidos de cantera Taype, con parámetros de manual MTC-

EG2013. 
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Figura 30:Curva granulométrica de cantera Taype para afirmado huso A-1 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Nota: Fajas de huso de gradación con parámetro de manual MTC-EG2013. 

Tabla N° 10: Resultados de ensayos de laboratorio de cantera. 

COMBINACION DE CANTERA :  “30% KIMIRI+70% AGUILAR”  

Clasificación AASHTO: A-1-b (0) 

Clasificación SUCS: GC-GM 

Ensayos Resultados 

obtenidos 

(promedios de 

calicatas) 

ESPECIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

Granulometría Anexado en los 

ensayos 

Huso Granulométrico Si cumple como 

afirmado, Huso A-1 

Limite liquido 25.0% 35% máx. Cumple como 

afirmado 

Índice Plástico 6.0 Entre 4-9 Cumple como 

afirmado 

Abrasión 48.4% 50% máx. Cumple como 

afirmado 

CBR(100% de la 

MDS-01”) 

42.7% 40% min, Cumple como 

afirmado 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Nota: Datos obtenidos de cantera Kimiri + Aguilar, con parámetros de manual 

MTC-EG2013. 
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Figura 31: Curva granulométrica de combinación de  canteras Kimiri y Aguilar. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Nota: Fajas de huso de gradación con parámetro de manual MTC-EG2013. 

 

En las tablas anteriores número 11 y 12; da a conocer las características 

obtenidas durante las pruebas sometidas a laboratorio de suelos, en el 

proyecto se planteó una estabilización con polímero en polvo siendo los 

mismos ensayos a prueba con diferentes porcentajes de aditivos en los 

materiales de las dos canteras, siendo el objetivo principal obtener el 

óptimo contenido de polímeros para la estabilización. 

Se realizaron los porcentajes con el polímero en 0.028, 0.030, 0.032, 

0.034 g/kg de material a usarse en el ensayo de Proctor modificado y 

CBR. 
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Tabla N° 11: Resultados de estabilización de afirmado con polímero. 

POLIMERO EN 

POLVO 

TAYPE KIMBIRI+AGUILAR 

 PROCTOR CBR 0.1” PROCTOR CBR 0.1” 

 MDS OCH 95% 100% MDS OCH 95% 100% 

0.028% 2.193 9.96 49.7 67.8 2.184 8.31 45.5 60.9 

0.030% 2.193 9.96 55.9 76.5 2.184 8.31 53.6 71.8 

0.032% 2.193 9.96 65.1 89.4 2.184 8.31 64.1 85.9 

0.034% 2.193 10.0 78.5 103.4 2.184 8.3 75.3 101.1 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Datos obtenidos de ensayos en laboratorio de suelos. 

 

Figura 32: Optimo contenido de polímero en mezcla en cantera  “Taype”. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Nota: Máximo valor de CBR en material de cantera Taype estabilizado. 
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Figura 33: Optimo contenido de polímero en mezcla en cantera  “Kimiri + Aguilar”. 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Nota: Máximo valor de CBR en material de cantera Kimiri + Aguilar 

estabilizado. 

 

 Para obras de concreto fue usada la cantera “Kimiri” por tener las 

características que cumplen con el MTC-EG2013 en función de obras de 

concreto, encontrando material de piedras chancada y arena gruesa. 

 

Tabla N° 12: Diseño de mezcla f¨c 210 kg/cm2 

DISEÑO DE MEZCLA 

PROYECTO :Elaboración de expediente técnico para mantenimiento de camino vecinal 

UBICACIÓN : Distrito Perené/Provincia Chanchamayo/Región Junín  

CANTERA :Kimiri Realizado por: Laboratorio Lázaro SAC 

PAQUETE :Paquete 1 Fecha:11/feb/20 

Característica del agregado Unid Arena Piedra 

Peso unitario seco compactado kg/m3 1684 1504 

Peso unitario seco suelto kg/m3 1597 1437 

Peso específico S.S.S gr/cc 2.660 2.715 

Contenido de humedad % 3.51 2.25 

Porcentaje de absorción % 0.82% 0.58% 

Módulo de fineza  3.2  

Tamaño máximo pulg  1½” 

Peso específico de cemento gr/cc 3.12  
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Resistencia a la comprensión a los 28 días Fc. 210 kg/cm2           f’cr = 210+1.343 x 25 

Clima Cálido  

Slump 1” a 2” 

Agua/m2 200 

Contenido de aire 1 

Relación agua -cemento 0.57 

Vol. Seco comp. de A. Grueso  

Factor de cemento 350.9 8.3 bls/cm3 

1. Volumen absoluto de los materiales por m3 de concreto 

Cemento   0.1125 m3 

Agua   0.2000 m3 

 

Aire 1.000  0.0100 m3 

Agregado grueso 0.550 0.6775 0.3726 m3 

Arena 0.450 0.6775 0.3049 m3 

   1.0000  

2. Peso seco de los materiales por m3 de concreto 

Cemento  350.9 Kg/m3   

Agua 200.0 L/m3   

Agregado grueso 1011.9 kg/m3   

Arena 810.9 kg/m3   

 2373.66 kg/m3   

3. Corrección por humedad y absorción 

Agregado grueso 22.71  kg   

Arena 28.39  kg   

Agua electiva 148.90  L   

4. Peso de materiales corregidos por m3 de concreto 

Cemento 350.9 kg/m3   

Agua 148.9 L/m3   

Agregado grueso 1084.60 kg/m3   

Arena 839.28 kg/m3   

 2373.66 kg/m3   

5. Proporciones de volumen por p3 ( una bolsa de cemento) 

Cemento 1.00    
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Agua 0.42    

Agregado grueso 2.95    

Arena  2.39    

Agregado total 5.34    

6. Peso de materiales por bolsa 

Cemento 42.50 kg/bls   

Agua 18.04 L/bls   

Agregado grueso 125.32 kg/bls   

Arena 101.66 kg/bls   

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Nota: Diseño de concreto para obras hidráulicas. 
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CAPITULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo y diseño de Investigación:  

Tipo de investigación 

En el desarrollo del presente trabajo se aplicó conocimientos ya establecidos, 

ya que el proyecto nace de un financiamiento procedente del tesoro público 

del estado, dicho proyecto debe cumplir marcos normativos del manual de 

carretas EG-2013.Siendo el tipo de investigación aplicada. 

Según Carbajal (2019), Este tipo de investigación están orientadas a mejorar, 

perfeccionar u optimizar el funcionamiento de los sistemas, los 

procedimientos, normas, reglas actuales a la luz de los avances de la ciencia 

y la tecnología; por lo tanto, este tipo de investigación no se presta a la 

calificación de verdadero, falso o probable sino a la de eficiente, deficiente, 

ineficiente, eficaz o ineficaz. 
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Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental – transversal donde se utilizó 

un estudio descriptivo que no implica una manipulación de la situación por 

estar en su ambiente natural de una selección de muestra de población o 

proyecto de estudio, en el que recopilo datos mediante cuestionarios 

previamente diseñadas para la investigación donde se describe en qué 

situación se encuentra. 

Según Hernández Sampieri (2003), define la investigación no experimental, 

como aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de investigación que hacemos sin variar de forma intencional 

las variables independientes. 

4.2. Método de Investigación: 

El procedimiento de investigación que se realizo es de Método Descriptivo 

el cual se pregunta, selecciona, analiza e interpreta datos reunidos con un 

propósito definido que se basa en la observación por lo cual se utilizó el 

Método Descriptivo en el trabajo de suficiencia profesional. 

4.3. Población y Muestra 

4.3.1. Población: 

Es conformada por Camino vecinal del Peaje pampa Silva (Perené) 

centro poblado la esperanza, distrito de Alto Yapaz, provincia de 

Chanchamayo. 

4.3.2. Muestra: 

Está conformada por el camino vecinal de del Peaje pampa Silva 

(Perené) de la progresiva 00+000 hasta la progresiva 20+632 
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4.4. Lugar de estudio 

4.4.1. Ubicación  

En el presente trabajo como ubicación del proyecto mantenimiento 

periódico del camino vecinal peaje pampa silva (Perené) – La Esperanza 

– Alto Yapaz se encuentra ubicado en: 

DISTRITO : Perené  

PROVINCIA : Chanchamayo  

DEPARTAMENTO : Junín   

LOCALIDAD : Pampa Silva  

Figura 34. Ubicación del trabajo de suficiencia

 

Fuente: Google Maps. 

Nota: Ruta de camino vecinal, vista satelital. 

PAMPA SILVA 

- PERENE 

LA 

ESPERANZA 
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Figura 35:Mapa de la región Junín. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Región Junín, respectivas provincias. 

 

4.5. Técnica e instrumentos para la recolección de la información 

Los métodos para la recolección de resultados son diferentes y los métodos 

para recuperar ejemplos de los métodos de información utilizados. 

• Observación en vivo 

• Análisis de documentos 

Analizar los métodos con los agentes materiales utilizados para recopilar 

y mantener información en forma de formato de viruta, cuestionario, 

grabación de audio. Se realizaron visitas a la Municipalidad Provincial 

de Chanchamayo, a fin de coordinar con las autoridades y funcionarios 

municipales, e informarles sobre el inicio del proyecto y las acciones 

establecidas en la comunidad beneficiaria del centro poblado. 
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Coordinación con las autoridades locales, para la información de los 

siguientes puntos: 

 Coordinación para la asamblea general de inicio de 

actividades (fecha, hora y lugar). 

 Aplicación de ficha de datos del Centro poblado, ficha de 

Institución educativa, ficha de salud. 

Obtenida la información de campo, se realizó la consistencia de la 

encuesta y cruce de información con el padrón de beneficiarios, se 

procedió posteriormente a digitalizarla en una base de datos en Excel.  

4.6. Análisis y procesamiento de datos 

5. Para el análisis y procesamiento se utilizó el programa informático MS Excel 

porcentajes de tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, junto 

a la estadística descriptiva y de método estadístico 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

El presente trabajo de investigación permite concluir que se logró analizar los 

beneficios, el diseño y desarrollo del mantenimiento periódico del camino 

vecinal Peaje Pampa Silva, Perené de la siguiente manera: 

 Se realizó el mejoramiento del camino vecinal llevando a cabo las 

actividades como la reposición de afirmado estabilizado de espesor de 

15.00cm, con una longitud total de 20.632 km., el perfilado y compactado 

de la capa existente de la vía en su longitud total, considerando un ancho 

promedio de 4.68 metros, reparación de 03 alcantarillas y 02 badenes y el 

reemplazo de 02 muros y 03 badenes, con un presupuesto total del 

proyecto asciende a la suma total de S/ 2,385, 194.49 nuevos soles, y el 

plazo de ejecución fue de 105 días calendarios considerando que será 

necesario realizar actividades previas a la reposición de afirmado. 

 Para mejorar la capa de rodadura constituyo en la restitución del material 

afirmado estabilizado en los 20,632 kilómetros de tramo del 

mantenimiento periódico del camino vecinal, con la finalidad de estabilizar 

el material afirmado se propuso el uso del aditivo de polímero estabilizador 

en polvo con una dosificación a usarse de 0.0745 kg/m3 de aditivo para 

todo el camino vecinal, superando el 100% del CBR requerido para el uso 

de afirmados estabilizados.  

 La topografía que presenta el camino vecinal es variable, ya que presenta 

en los primeros kilómetros de progresivas 00+000 a 04+450 en un tipo de 
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terreno ondulado y plano con una pendiente mínima promedio de 5% y 

pendiente máxima promedio de 5,36%, luego se convierte en un terreno 

accidentado y escarpado de la progresiva 04+600 a 20+600. 

 Las características de los materiales de cantera evaluados mediante 

ensayos de gradación, LL, IP, abrasión, CBR (100% de la Máxima 

densidad seca) cumplen los requisitos de calidad como afirmado 

estabilizados con productos químicos (polímero seco soluble en agua) 

estipulado en el manual de carreteras para las canteras: 

Tabla N° 13:Cumplimiento con las características  de canteras según los parámetros. 

Ensayos Parámetros Kimiri+Aguilar Taype OBS. 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 

Gradación Tipo de afirmado HUSO A-1 HUSO A-1 Cumple 

L.L (%) 40 máx. 24 25 26 28 29 27 Cumple 

I.P (%) 6 a 12 6 6 6 8 7 6 Cumple 

Desgaste (%) 50 máx. 48.2 47.7 49.3 30.5 24.0 25.5 cumple 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Características del material afirmado de canteras. 

 

 

Tabla N° 14:Material estabilizado-ensayo de CBR (100% de la MDS) 

OPTIMO ADITIVO Kimiri + Aguilar Taype Observación 

0.034 g/kg de material 

ensayo CBR 

101.1 103.4 Cumple como afirmado 

estabilizado 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Porcentaje de CBR de afirmados estabilizados. 
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5.2.  Recomendaciones 

 Los pobladores de la localidad de Peaje Pampa Silva, Perené centro deben 

acreditar la libre disponibilidad del terreno para ejecutar dicho proyecto. 

 De igual manera debe verificarse la investigación del EMS y evaluación de 

canteras a mayor detalle. 

 Antes de la iniciar con las actividades en obra, se deberá tener en cuenta que 

en un primer momento se deberá contar con las autorizaciones respectivas de 

las autoridades del centro poblado debido que se dará inicio con la realización 

de movimiento de tierras 

 Realizar una prueba con otros tipos de materiales que no sea la combinación 

de canteras para así disminuir el impacto ambiental negativos ya que al 

explotar las canteras se genera polvo y afecta el medio ambiente. 

 Para mejorar el CBR de la capa de rodadura es recomendable hacer pruebas 

en laboratorio aplicando otros estabilizadores menos costosos pero que 

cumplen con los mismos resultados. 

 Al evaluar las propiedades de las canteras para aplicar en la reparación de la 

transitabilidad se debe cumplir estrictamente las recomendaciones y 

parámetros estipulados en la normativa. 
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CAPITULO VI 

GLOSARIO DE TERMINOS Y REFERENCIAS 

6.  

6.1. Glosario de términos  

 Afirmado: Se define como aquella capa que se compacta de un elemento 

granular natural en la cual tiene el proceso de gradación en la que resiste de 

manera directa algunas cargas. 

 Alcantarilla: Acueducto subterráneo o sumidero, fabricado para recoger las 

aguas llovedizas o residuales. 

 Berma: Es considerado como una parte de estructura de la vía en la que 

presenta resistencia lateral de la calzada en el tránsito de peatones, entre 

otros. 

 Contratista: Un contratista es responsable de proporcionar todos los 

materiales, equipo (vehículos y herramientas) y la mano de obra necesarios 

para la construcción del proyecto. 

 Suelo: Es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos 

organismos y crece la vegetación, también es una estructura de vital 

importancia para el desarrollo de la vida y asimismo sirve como soporte a las 

plantas y le proporciona los elementos nutritivos necesarios para 

subdesarrollo. 

 Subrasante: Se considera como aquella capa de la superficie terrestre que 

resiste a la estructura del pavimento en la que crece y llega a lo profundo que 

no daña a la carga del diseño que respecta al tráfico. 
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 Supervisor: Es aquel técnico que se encarga de liderar la obra del inicio hasta 

el término del proyecto, por lo que ordena todo respecto al aspecto técnico y 

económico del proyecto. 

 Topografía: Es aquel análisis, realización y desarrollo de una obra en la que 

tienen como asiento al suelo, por lo que es fundamental la aplicación de la 

topografía en la realización de la zona requerida para el proyecto. 

 

6.2.  Libros 

 Expediente técnico de la obra.  

 Manual de mantenimiento o conservación de carreteras (R.D. N° 08-2014-

MTC/14) (27.0314) y (R.D. N° 05-2016-MTC/14) (25.02.16). 

 Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. 

(R.D. N° 02-2018-MTC/14) (12.01.18). 

 Manual de especificaciones técnicas generales para construcción EG-2013. 

(R.D. N°22-2013-MTC/14) (07.08.13). 

 Manual de ensayos de materiales para carreteras (R.D. N° 18-2016-MTC/14) 

(03.06.16) 

 Manual de carreteras de suelos, geología, geotecnia y pavimentos - Sección 

Suelos y Pavimentos (R.D. N°10-2014-MTC/14) (09.04.14). 

 Manual de disposición de control del tránsito automotor para calles y 

carreteras. (R.D. N° 16-2016-MTC/14) (31.05.16). 

 Documento técnico, soluciones básicas en carreteras no pavimentadas (R.D. 

N° 003-2015-MTC/14) (06.02.15), vigente a partir del 27.06.15. 

 Resolución ministerial 448 - 2020 - MINSA. 
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CAPITULO VIII 

ANEXOS 

Presupuesto de obra 

Tabla N° 15: Presupuesto de obra 

Ítem  Descripción  Unid Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 Trabajos preliminares        112,925.56 

02 Movimiento de tierras        6,580.27 

03 Conservación de calzada en afirmado        932,193.34 

04 Conservación de drenaje superficial        254,553.06 

05 Conservación de puentes        635.74 

06 Transporte        289,907.00 

07 Conservación de señalización y seguridad vial        4,402.12 

08 Protección ambiental       6,755.91 

  COSTO DIRECTO       1,607.952.82 

  CASTOS GENERALES  
   

316,921.27 

  UTILIDAD (6%) 
   

96,477.17 

  SIB TOTAL 
   

2,021,351.26 

  IGV (18%) 
   

363,843.23 

  TOTAL PRESUPUESTO        2,385,194.49 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Nota: Monto total en soles de la ejecución de obra. 
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Tabla N° 16: Metrado de perfilado y compactado. 

METRADO PERFILADO Y COMPACTADO 

Progresiva 

inicio km 

Progresiva 

final km 

Ancho a 

escarificar m 

Área m2 Área S/A (2%) Plazoleta de 

cruce m2 

Área total 

00+000 00+200 5.20 1040.00 20.60  1060.80 

00+200 00+300 4.80 480.00 9.60  489.60 

00+300 00+550 5.40 1360.00 27  1377.00 

00+550 00+900 5.80 2030.00 40.60 36.00 2108.60 

00+900 01+150 5.20 1300.00 26.00 36.00 1362.00 

01+150 01+400 5.00 1250.00 25.00  1275.00 

01+400 04+550 5.40 810.00 16.20 16.00 842.20 

01+550 01+800 5.60 1400.00 28.00 11.20 1439.20 

01+800 01+900 4.00 400.00 8.00  408.00 

01+900 02+200 5.20 520.00 10.40  530.40 

02+000 02+350 5.00 1750.00 35.00  1785.00 

02+350 02+450 6.00 600.00 12.00 32.40 644.40 

02+450 02+950 5.10 2550.00 51.00  2601.00 

02+950 03+050 4.70 470.00 9.40  479.40 

03+050 03+250 5.70 1140.00 22.80 22.50 1185.30 

03+250 03+350 4.10 410.00 8.20  418.20 

03+350 03+450 5.60 560.00 11.20  571.20 

03+450 04+000 4.90 2695.00 53.90 22.50 2771.40 

04+000 04+200 5.20 1040.00 20.80  1060.80 

04+200 04+660 5.10 2295.00 45.90 44.00 2384.90 

04+660 04+750 6.00 600.00 12.00 3.40 615.40 

04+750 05+000 5.40 1350.00 27.00  1377.00 

05+000 05+100 3.50 350.00 7.00 33.00 390.00 

05+100 05+200 6.00 600.00 12.00 22.50 634.50 

05+200 05+450 5.10 1300.00 26.00  1360.00 

05+450 05+650 4.70 940.00 18.80  958.80 

05+650 05+950 5.00 1500.00 30.00 30.00 1560.00 

05+950 06+200 5.70 1425.00 28.50 30.00 1486.50 

06+200 06+500 4.60 1380.00 27.60  1407.60 

06+500 06+800 4.70 1410.00 28.20 39.60 1477.80 

06+800 07+200 4.00 1600.00 32.00  1632.00 



91 

 

07+200 07+400 4.10 820.00 16.40  836.40 

07+400 07+600 5.20 1040.00 20.80  1060.80 

07+600 07+200 5.30 1060.00 21.20  1081.20 

07+800 08+050 4.40 1100.00 22.00  1122.00 

08+700 09+050 4.30 1505.00 30.10  1535.10 

09+050 09+550 4.00 2000.00 40.00 12.00 2052.00 

09+550 09+650 5.10 510.00 10.20 9.60 529.80 

09+650 09+800 4.00 600.00 12.00  612.00 

09+800 10+250 4.60 2070.00 41.40  2111.40 

10+250 10+350 4.40 440.00 8.80  448.80 

10+350 10+600 4.20 1050.00 21.00  1071.00 

10+600 10+950 3.60 1330.00 26.60  1356.60 

10+950 11+100 3.40 510.00 10.50  520.20 

11+100 11+200 4.00 400.00 8.00  408.00 

11+200 11+350 3.50 525.00 10.50  535.50 

11+350 11+600 4.30 645.00 12.90  657.90 

11+600 11+900 3.80 1520.00 30.40  1550.40 

11+900 12+000 4.70 470.00 9.40  479.40 

12+000 12+150 5.50 825.00 16.50 25.20 866.70 

12+150 12+500 4.80 1680.00 33.60  1713.60 

12+500 12+600 4.50 420.00 8.40  428.40 

12+600 12+700 4.80 480.00 9.60  489.60 

12+700 12+850 3.80 570.00 11.40  581.40 

12+850 13+00 4.60 690.00 13.80  703.80 

13+000 13+700 4.40 3080.00 61.60 14.4 3156.00 

13+700 13+800 5.90 590.00 11.80  601.80 

13+800 14+050 5.10 1275.00 25.50 61.20 1361.7 

14+050 14+150 5.70 570.00 11.70  581.40 

14+150 14+400 4.40 1100.00 22.00  1122.00 

14+400 14+550 5.00 750.00 15.00  765.00 

14+550 14+850 4.70 1410.00 28.50  1438.20 

14+850 15+050 4.80 960.00 19.20  979.20 

15+050 15+350 5.80 1740.00 34.80 64.80 1839.60 

15+350 15+500 5.10 764.00 15.30  780.30 

15+500 15+650 5.80 870.00 17.40  887.40 
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15+650 15+950 4.80 1440.00 28.80 19.50 1488.30 

15+950 16+550 4.30 2580.00 51.60 22.50 2645.10 

16+550 16+650 4.50 450.00 9.00  459.00 

16+650 16+900 4.00 1000.00 20.00  1020.00 

16+900 17+300 4.20 1680.00 33.60  1713.60 

17+300 17+500 4.80 960.00 19.20  979.20 

17+500 18+00 4.30 2150.00 43.00 33.00 2226.00 

18+000 18+200 4.10 820.00 16.40  836.40 

18+200 18+300 5.30 530.00 10.60 27.00 567.60 

18+300 18+650 4.10 1435.00 28.70  1463.70 

18+650 18+800 4.70 705.00 14.10  719.10 

18+800 19+050 4.40 1100.00 22.00 22.50 1144.50 

19+050 19+350 5.00 1500.00 30..  1530.. 

19+350 19+550 4.80 960.00 19.20  979.20 

19+550 19+750 4.20 840.00 16.80  856.80 

19+750 19+900 4.50 675.00 13.50  688.50 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Nota: Cantidad en metro cúbicos de material afirmado estabilizado a usarse en el proyecto. 
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Tabla N° 17: Cuadro de metrados de partidas del proyecto de mantenimiento. 

METRADOS DEL PRINCIPAL  VALORIZACION Nº 05   

Partida Descripción Metrados Avances Saldo 

Anterior Actual Acumulado 

Und. Metrado Metrado % Metrado % Metrado % Metrado % 
01 TRABAJOS PRELIMINARES                     

01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN  Gbl 1.00 0.70 70.00%                    

-    
0.00% 0.70 70.00% 0.30 30.00% 

01.02 TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION Gbl 1.00 0.80 80.00%                    

-    
0.00% 0.80 80.00% 0.20 20.00% 

01.03 SOSTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y 
SEGURIDAD VIAL 

Gbl 1.00 0.93 93.00%                    
-    

0.00% 0.93 93.00% 0.07 7.00% 

01.04 CAMPAMENTOS Gbl 1.00 0.90 90.00%                    
-    

0.00% 0.90 90.00% 0.10 10.00% 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                     
02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO ha 1.80 1.80 100.00%                    

-    
0.00% 1.80 100.00% 0.00 0.00% 

02.02 CONFORMACION Y ACOMODO DE DME m3 2,126.52 0.00 0.00%                    
-    

0.00% 0.00 0.00% 2126.52 100.00% 

03 CONSERVACION DE CALZADA EN AFIRMADO                     
03.01 PERFILADO DE LA SUPERFICIE CON APORTE DE 

MATERIAL (ACCESO A CANTERAS) 
m3 3,727.08 3500.00 93.91%                    

-    
0.00% 3,500.00 93.91% 227.08 6.09% 

03.02 REPOSICION DE AFIRMADO (ESTABILIZADO CON 
PRODUCTOS QUIMICOS) 

m3 14,246.59 7928.04 55.65%          

2,572.19  
18.05% 10,500.23 73.70% 3746.36 26.30% 

04 CONSERVACION  DE DRENAJE SUPERFICIAL                     
04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS NO REVESTIDAS                     

04.01.01 RECONFORMACION DE CUNETAS DE TIERRA m 22,150.00 18750.00 84.65%                    
-    

0.00% 18,750.00 84.65% 3400.00 15.35% 

04.02 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS                     
04.02.01 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS und 8.00 6.00 75.00%                    

-    
0.00% 6.00 75.00% 2.00 25.00% 

04.03 REPARACION MAYOR DE ALCANTARILLAS METALICAS                     
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04.03.01 REEMPLAZO DE ALCANTARILLAS                     
04.03.01.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS  m3 414.00 414.00 100.00%   0.00% 414.00 100.00% 0.00 0.00% 
04.03.01.02 RELLENOS P/ESTRUCTURAS (MATERIAL PROPIO 

SELECCIONADO) 
m3 169.92 169.92 100.00%   0.00% 169.92 100.00% 0.00 0.00% 

04.03.01.03 CONCRETO Fc= 175 kg/cm2 m3 171.53 117.70 68.62%               
16.48  

9.61% 134.18 78.23% 37.35 21.77% 

04.03.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CABEZAL DE 
ALCANTARILLA 

m2 642.14 570.03 88.77%               
15.50  

2.41% 585.53 91.18% 56.61 8.82% 

04.03.01.05 TUBERIA METALICA CORRUGADA D=24" m 51.04 51.04 100.00%                    
-    

0.00% 51.04 100.00% 0.00 0.00% 

04.03.01.06 TUBERIA METALICA CORRUGADA D=36" m 37.84 37.84 100.00%                    
-    

0.00% 37.84 100.00% 0.00 0.00% 

04.03.01.07 PINTURA EN PARAPETO DE ALCANTARILLA m2 61.47 0.00 0.00%                    

-    
0.00% 0.00 0.00% 61.47 100.00% 

04.03.02 REPARACION DE ALCANTARILLAS                     
04.03.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS  m3 4.56 0.00 0.00%                    

-    
0.00% 0.00 0.00% 4.56 100.00% 

04.03.02.02 CONCRETO Fc= 175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 8.14 0.00 0.00%                    

-    
0.00% 0.00 0.00% 8.14 100.00% 

04.03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CABEZAL DE 
ALCANTARILLA 

m2 14.05 0.00 0.00%                    
-    

0.00% 0.00 0.00% 14.05 100.00% 

04.04 REPARACION DE BADEN                     
04.04.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS  m3 79.30 76.62 96.62%                    

-    
0.00% 76.62 96.62% 2.68 3.38% 

04.04.02 CONCRETO Fc= 175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 22.44 0.00 0.00%   0.00% 0.00 0.00% 22.44 100.00% 
04.04.03 CONCRETO Fc= 210 kg/cm2 m3 58.53 0.00 0.00%   0.00% 0.00 0.00% 58.53 100.00% 
04.04.04 JUNTA DE CONSTRUCCION DE ASFALTO e=1" m 16.20 0.00 0.00%   0.00% 0.00 0.00% 16.20 100.00% 
04.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADEN m2 66.14 0.00 0.00%   0.00% 0.00 0.00% 66.14 100.00% 

05 CONSERVACION DE PUENTES                     
05.01 CONSERVACION DE BARANDAS (REPINTADO) m 36.60 0.00 0.00%   0.00% 0.00 0.00% 36.60 100.00% 

06 TRANSPORTE                     
06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULARES PARA 

DISTANCIAS ENTRE 120 M Y 1000 M 
m3k 17,973.70 10929.18 60.81%               

54.63  
0.30% 10,983.81 61.11% 6989.89 38.89% 

06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULARES PARA 
DISTANCIAS MAYORES DE  1000 M 

m3k 150,499.99 71871.27 47.75%         
24,119.84  

16.03% 95,991.11 63.78% 54508.88 36.22% 



95 

 

06.03 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA 
DISTANCIAS ENTRE 120 M  Y 1000 M 

m3k 1,813.91 0.00 0.00%   0.00% 0.00 0.00% 1813.91 100.00% 

06.04 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA 
DISTANCIAS MAYORES DE 1000 M 

m3k 3,926.69 0.00 0.00%   0.00% 0.00 0.00% 3926.69 100.00% 

07 CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL                     
07.01 CONSERVACION DE LAS SEÑALES VERTICALES                     

07.01.01 REPARACION DE SEÑALES INFORMATIVAS und 4.00 0.00 0.00%   0.00% 0.00 0.00% 4.00 100.00% 
07.02 CONSERVACION DE POSTES DE KILOMETRAJE                     

07.02.01 COLOCACION DE POSTES DE KILOMETRAJE und 21.00 0.00 0.00%   0.00% 0.00 0.00% 21.00 100.00% 
08 PROTECCION AMBIENTAL                     

08.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS AFECTADAS                     
08.01.01 RECUPERACION DE PATIO DE MAQUINAS ha 0.55 0.00 0.00%   0.00% 0.00 0.00% 0.55 100.00% 
08.01.02 RECUPERACION DE LAS AREAS EN CANTERAS ha 0.87 0.00 0.00%   0.00% 0.00 0.00% 0.87 100.00% 

 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Nota: Partidas y sub partidas de valorización del proyecto ejecutado. 
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PLANO TOPOGRÁFICO  

 

 


