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RESUMEN 

El proyecto contempló los procesos constructivos para la creación de Pistas y 

veredas, sardineles e implementación de áreas verdes en el Anexo la Joya – Distrito 

de Asia, Cañete – Lima, el que comprendió la ejecución de obras que mejoren la 

accesibilidad del Anexo. 

Consistió en la ejecución de Trabajos Preliminares limpieza de terreno, replanteo de 

las medidas indicas en el plano al terreno, posterior a ellos se construyeron las obras 

de concreto simple como son Veredas de H=0.10m, rampas H=0.15m de ancho 

1.20m, martillo H= 0.10m, sardinel sumergido H=0.35m y peraltado H=0.15m, también 

se realizó la pavimentación Asfáltica de E=2”. 

El objetivo fue Crear Las Pistas y Veredas, Sardineles e Implementación de Áreas 

Verdes En El Anexo La Joya, Distrito De Asia - Cañete – Lima, empleando como base 

normativa el Reglamento Nacional de Edificaciones 2006,  la Norma CE.010 del 2010 

y AASTHO 93. 

Los resultados fueron construcción de Veredas en un área de 784.27m2, rampas en 

un área de 27.84m2, martillo en un área de 67.23m2, sardinel sumergido en un área 

de 6.95m2 y peraltado en un área de 67.23m2, también se logró pavimentar sus calles 

en un área de 2.673.87m2, sembrado de gras en un área de 718.18m2, Sembrado de 

plantones en un área de 110.00m2. 

Como conclusión se logró ejecutar las obras en el Anexo la Joya, se mejoró las vías 

al ser pavimentadas, se mejoró el acceso peatonal con la construcción de veredas, 

rampas y martillos, y del ornato con áreas verdes. 

Palabras Claves: Pistas, veredas, Pavimento Flexible.  



 

 
 

ABSTRACT 

The project contemplated the construction processes for the creation of tracks and 

sidewalks, sardines and implementation of green areas in the La Joya Annex - District 

of Asia, Cañete - Lima, which included the execution of works that improve the 

accessibility of the Annex. 

Consist of the execution of Preliminary Works, cleaning of the land, stakeout of the 

measures indicated in the ground plan, after which the simple concrete works were 

built, such as Sidewalks of H=0.10m, ramps H=0.15m of width 1.20m , hammer H= 

0.10m, submerged curb H=0.35m and cambered H=0.15m, asphalt paving of E=2” 

was also carried out. 

The objective was to Create the Tracks and Sidewalks, Sardineles and 

Implementation of Green Areas in the La Joya Annex, District of Asia - Cañete - Lima, 

using the National Building Regulations 2006 and the CE.010 Standard of 2010 as the 

normative base. 

The results were the construction of sidewalks in an area of 784.27m2, ramps in an 

area of 27.84m2, hammer in an area of 67.23m2, submerged curb in an area of 

6.95m2 and banked in an area of 67.23m2, they were also repaired pave its streets in 

an area of 2,673.87m2, planting grass in an area of 718.18m2, planting seedlings in 

an area of 110.00m2. 

As a conclusion, it was possible to execute the works in the La Joya Annex, the roads 

were improved by being paved, the pedestrian access was improved with the 

construction of sidewalks, ramps and hammers, and also the improvement of the 

decoration with green areas. 

Keywords: Tracks, sidewalks, Flexible Pavement.  



 

 
 

INTRODUCCION 

La Municipalidad Distrital de Asia, mediante la iniciativa de los pobladores por 

solucionar el problema de las vías de transitabilidad, opta por ejecutar la construcción 

de pistas, veredas, sardineles e implementar áreas verdes en el Anexo la Joya en 

2,673.87m2. 

Debido a que la zona a intervenir cuenta con servicios básicos, el mejoramiento de 

sus calles contribuye adicionalmente a mejorar las condiciones de vida de la población 

en conjunto, a contar un orden en el tránsito vehicular, mejor accesibilidad entres los 

poblados colindantes, mejoramiento del ornato del Anexo, adecuar el sistema urbano 

a mejorar el desarrollo productivo de la población. 

Es así que se planteó como problema general ¿Como Crear Las Pistas Y Veredas, 

Sardineles e Implementación de Áreas Verdes En El Anexo La Joya, ¿Distrito De Asia 

- Cañete - Lima? 

Por lo expuesto con la finalidad de dar solución a este problema, se planteó como 

objetivo general Crear Las Pistas y Veredas, Sardineles e Implementación de Áreas 

Verdes En El Anexo La Joya, Distrito De Asia - Cañete – Lima. 

El monto de inversión para ejecutar este proyecto fue S/.1,493,689.02 (UN MILLON 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 

02/100 SOLES) y plazo de ejecución 90 días calendario. 

Este trabajo de suficiencia profesional se divide en ocho capítulos definidos a 

continuación. 

En el CapÍtulo I se expone las generalidades de la empresa, los antecedentes, el perfil 

de la empresa, y las actividades a las que están enfocadas actualmente. 



 

 
 

En el Capítulo II se describe la realidad problemática del proyecto, formulación del 

problema general y específicos, también se presentan los objetivos planteados del 

proyecto, objetivo general y específicos, la justificación para el desarrollo del proyecto 

y los limitantes encontrados en la ejecución. 

En el Capítulo III se explica el desarrollo del proyecto, los requerimientos necesarios 

para su ejecución, cálculos empleados, dimensionamiento, equipos utilizados, los 

conceptos básicos para el diseño piloto, la estructura de organización de la empresa, 

los elementos y funciones desarrollados en la ejecución de este proyecto, la 

planificación incluyendo el cronograma de actividades, los servicios y aplicaciones 

que expone cada proceso constructivo. 

En el Capítulo IV, se conceptualiza el diseño metodológico empleado, tipo y diseño 

de la investigación, la población y muestra que describen la magnitud de trabajos, el 

lugar de estudio en que se ha desarrollado el proyecto, las técnicas e instrumentos 

empleados, así como los programas de apoyo para el análisis y procesamiento de 

datos. 

En el Capítulo V, se expone las conclusiones extraídas del proyecto y las 

recomendaciones. 

En el Capítulo VI, se detalla el glosario de términos, libros y fuentes electrónicas 

empleadas. 

En el Capítulo VII, se organiza el índice de los materiales gráficos, direcciones web y 

elaboración propia empleados en el proyecto. 

En el Capítulo VIII, se describen los Anexos complementarios del proyecto, incluye el 

costo total de la investigación e instalación del proyecto piloto y las diapositivas 

utilizadas en la sustentación. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1. Antecedentes de la Empresa 

La Empresa Consur Constructora y Consultoría S.A.C cuenta con Registro Nacional 

de Proveedores como ejecutor de Obras, bienes y servicios. 

1.2. Perfil de la Empresa 

Consur Constructora y Consultoría S.A.C, es una empresa dedicada a la ejecución 

de Obras Públicas, proyectos de ingeniería, proveedor de bienes y servicios, cuenta 

con profesionales capacitados, especializados en diversos campos de ingeniería, con 

disposición en el buen desempeño de las actividades a realizar.  

1.3. Actividades de la Empresa 

Ejecución de obras públicas, proveedor de bienes y servicios. 

1.3.1. Misión 

Realizar la ejecución de todos los proyectos adjudicados a nuestra empresa 

cumpliendo estándares de calidad, cuidando el entorno de desarrollo y su población, 

brindando los resultados esperados en cumplimiento de los diseños, brindamos 

soluciones innovadoras, confiables, y viables. 
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1.3.2. Visión 

Ser la empresa reconocida de la provincia, por la buena calidad de sus obras, 

destacar la labor de sus trabajadores en la ejecución de obras que cumplan con los 

requerimientos solicitados, cuidando en cada proyecto el medio ambiente, respetando 

las normas de seguridad en su ejecución. 

1.3.3. Objetivos 

Incrementar la viabilidad de nuestros proyectos, bienes y servicios, basada los 

principios éticos, logrando satisfacer los requerimientos solicitados en menor plazo de 

ejecución y aportando calidad de nuestros servicios. 
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CAPÍTULO II: 

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

2.1. Descripción de la realidad Problemática 

En el distrito de Asia, se evidencia que el sector construcción afianza un papel 

importante dentro de la economía del distrito, no solo en la provincia, también en la 

capital, debido al aumento de obras como la edificación de viviendas, las que se 

posicionan el lugares que no cuentan con una lotización sin un previo estudio que 

brinde información técnica sobre los posibles niveles de las calles, debido a que 

dichas construcciones se realizan antes que las veredas, vías que aún se encuentran 

a nivel de terreno natural, lo que dificulta la accesibilidad, restringiendo el transporte 

de pasajeros y carga, generando mayores costos operativos e incluso puede traer 

consigo riesgos para los transeúntes en general. 

La Joya, en uno de los Anexos el que requiere de la atención de sus calles, el que se 

encuentra en estado natural, afectadas por condiciones meteorológicas que generan 

charcos y baches que afectan a la población y sus viviendas.  

2.2. Formulación del Problema 

2.2.1. Problema General 

¿Como Crear Las Pistas Y Veredas, Sardineles e Implementación de Áreas 

Verdes En El Anexo La Joya, Distrito De Asia - Cañete - Lima? 
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2.2.2. Problemas Específicos 

• ¿Cómo determinar las condiciones geológicas y geotécnicas del suelo para 

la creación de pistas y veredas, sardineles e implementación de áreas 

verdes en el anexo la Joya, distrito de Asia-Cañete-Lima? 

• ¿Como obtener los datos planimétricos y altimétricos del terreno para la 

creación de pistas y veredas, sardineles e implementación de áreas verdes 

en el Anexo la Joya, distrito de Asia-Cañete-Lima? 

• ¿Cómo determinar y analizar el flujo vehicular, para la creación de pistas y 

veredas, sardineles e implementación de áreas verdes en el Anexo la Joya, 

distrito de Asia-Cañete-Lima? 

2.3. Objetivos del Proyecto 

2.3.1. Objetivo General 

Crear Las Pistas y Veredas, Sardineles e Implementación de Áreas Verdes En 

El Anexo La Joya, Distrito De Asia - Cañete – Lima. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas del suelo para la 

creación de pistas y veredas, sardineles e implementación de áreas verdes 

en el Anexo la Joya, distrito de Asia-Cañete-Lima. 

• Obtener los datos planimétricos y altimétricos del terreno para la creación 

de pistas y veredas, sardineles e implementación de áreas verdes en el 

Anexo la Joya, distrito de Asia-Cañete-Lima. 

• Determinar y analizar el flujo vehicular, para la creación de pistas y veredas, 

sardineles e implementación de áreas verdes en el Anexo la Joya, distrito 

de Asia-Cañete-Lima. 
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2.4. Justificación 

El presente proyecto surge de la necesidad de la población de contar con una mejor 

accesibilidad, ya que permitirá solucionar el problema que se origina en la vía actual 

que es la dificultad de acceso en el transporte vehicular y transitabilidad peatonal. 

Asimismo, debido al crecimiento poblacional en el distrito de Asia, y el auge de la 

construcción en los sectores del distrito, como es el caso del Anexo la Joya, es 

necesario contar con los elementos de la vía urbana en condiciones óptimas para el 

desarrollo de la población, por ende, compete a la Municipalidad distrital la realización 

de obras de inversión pública, que contribuya al desarrollo de la población y 

reorganice el tránsito de la zona. 

2.5. Limitantes de la Investigación 

• Crisis Mundial, Pandemia Covid-19. 

• Condiciones meteorológicas de la zona con presencia de un clima nublado. 
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CAPITULO III: 

 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1. Descripción y Diseño del Proceso Desarrollado 

Una vez identificada la problemática social, se ha realizado la elaboración del 

Expediente Técnico, analizando los datos obtenidos en campo, se realizaron las 

evaluaciones correspondientes de la zona a intervenir a fin de determinar las 

actividades (partidas) a ejecutar que cumpla con los requerimientos del Anexo la Joya, 

producto de ello se tiene como resultado el expediente que sustenta la ejecución de 

la obra, previo a ello se realiza el planeamiento y programación de las partidas, las 

que se ven reflejadas en los planos y metrados del proyecto. 

La Municipalidad Distrital de Asia, aprobó la ejecución de la Obra: 

“CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS SARDINELES E IMPLEMENTACION DE 

AREAS VERDES EN EL ANEXO LA JOYA, DISTRITO DE ASIA - CAÑETE – LIMA” 

El proyecto consta de las partidas principales de ingeniería limpieza, trazo, replanteo, 

corte de terreno para la construcción de veredas (Área=784.27m2), martillos 

(Área=67.23m2), Rampas (Área=27.84m2), Sardineles Peraltados (Área=85.67m2), 

Sardinel Sumergido (Área = 6.95m2) una vez realizada la excavación se prepara y 

compacta hasta llegar al nivel de subrasante, para continuar con colocado y extendido 

de Base Granular de (E=0.10m), posterior a ellos se realiza el encofrado y vaciado de 
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concreto para Veredas, martillo, rampa y sardinel con resistencia f’c 175kg/cm2, 

seguido del bruñado y curado del concreto a fin de asegurar la resistencia de diseño.  

Dentro de lo contemplado en las metas del proyecto es la construcción de Pavimento 

Flexible 2” (Área=2,673.87m2), reposición de (Und=35) conexiones domiciliarias de 

agua y desagüe, realizar el equipamiento urbano y sembrado de Grass. 

Se obtuvo como resultado: 

- Ejecución de la Partida Trazado, Niveles y replanteo = 3,645.80 m2  

- Ejecución de la partida Corte de terreno manual de espesor 0.10m = 879.34m2 

- Ejecución de la partida Excavación manual de Zanjas para sardineles = 32.35m3. 

- Corte A Nivel De Sub Rasante En Zona De Pavimento Flexible = 2,124.05m3 

- Ejecución de Subbase granular de espesor 0.20m = 2,673.87 m2. 

- Ejecución de Base Granular de espesor 0.20m = 2,673.87m2 

- Ejecución Imprimación Asfáltica = 2,673.87m2 

- Ejecución de Carpeta Asfáltica en caliente de 2” = 2,673.87m 

- Sembrado de Grass = 718.18m2 

- Sembrado de plantones = 110.00 Und 

- Reposición de conexiones domiciliarias de Agua Potable = 35und 

- Reposición de Conexiones Domiciliarias de Desagüe =35und 

- Equipamiento urbano, Basurero Metálico = 10und 

Plazo de ejecución: 

- De acuerdo con el Expediente técnico noventa (90) días calendario. 

- Plazo de ejecución real 90 días calendario. 



 

16 

 

3.1.1. Requerimientos 

Se consideran los insumos necesarios para la ejecución del proyecto de acuerdo con 

las especificaciones contenidas en cada partida y según se muestra en los planos en 

cumplimiento con las normativas apropiadas para la obra. 

Tabla 1. Normativa Empleada 

 

Nota: Guía 1 Normas Nacionales e Internaciones empleadas en el desarrollo del proyecto, 
recuperado de Instituto Nacional de Calidad. 

Nota 2: Guía 2 Normativa Internacional AASHTO, ASTM, ACI  

Los materiales que se reciban en la obra, en el caso del cemento deberá almacenarse 

en depósitos secos, ventilados y con establecimientos adecuados para evitar 

absorción de humedad. 

Los agregados deberán encontrarse limpio de sustancias deletéreas, materia 

orgánica, polvo u otras sustancias que afecten sus propiedades, en el caso del 

concreto mezclado en obra solo debe ser mezclado para su uso inmediato, a fin de 

Normas Técnicas 

Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 

Sección Suelos y Pavimentos RD. N° 10-2014-MTC/14 

Método AASHTO Guide For Design of Pavement Structures 1993 

Norma CE.010 Pavimentos Urbanos (DS N° 001-2010-VIVIENDA) 

Reglamento Nacional de Edificaciones (DS N° 011-2006-VIVIENDA) 

Norma Técnica Peruana NTP 

Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG – 2018 

Normativa Internacional A.S.T.M 

American Concrete Institute A.C. I 

Instituto de Investigación Tecnológica y de Normas Técnicas ITINTEC 
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reducir al mínimo el manipuleo del concreto, la mezcladora debe ubicarse lo más 

cerca posible a la zona donde se va vaciar la mezcla de concreto. (NTP239.403, 2022) 

Todas las áreas de almacenamiento deberán estar despejado, de modo que permitan 

el libre acceso para ser puestos en obra sin obstaculizar la circulación. (NTP239.403, 

2022) 

El residente propondrá, en coordinación del supervisor, los equipos adecuados para 

las actividades a realizar, los que no deben generar daños innecesarios a terceros ni 

a la obra, a fin de garantizar el avance físico de la ejecución, según el cronograma de 

trabajo, que permita desarrollar las etapas constructivas. 

• Cemento 

El cemento que se empleará en la fabricación de todos los concretos será el 

Cemento Portland tipo V. 

La calidad del cemento Portland deberá cumplir con las especificaciones de la 

(NTP334.009, 2005), Norma (AASHTO85, 2021), o la Norma (ASTMC150-07, 

2007). En todo caso debiendo ser aprobado por la supervisión basándose en 

certificados expedidos de laboratorios y fabricantes reconocidos de prestigio y 

calidad. 

Para evitar que el cemento se deteriore, luego de llegar al área de obra, el 

contratista deberá utilizarlo siguiendo la secuencia cronológica de llegada. No se 

utilizará bolsas de cemento de más de dos meses de almacenamiento en obra. 

• Agua 

Deberá se limpia, libre de aceites, materia orgánica, no será salubre. No se podrá 

emplear agua sin previa verificación, debiendo el Residente certificar su calidad 
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con la presentación de resultados del laboratorio, que deben cumplir con las 

normas MTC E 716, AASHTO T-26. 

Tabla 2. Ensayos Requeridos  

Fuente: Norma MTC E716 

Debe tener características adecuadas para obtener concreto con la resistencia 

diseñada. También, se debe tener en cuenta los aspectos químicos presentes en 

el suelo a fin de determinar el grado de afectación sobre el concreto. 

• Agregado fino 

Proviene de arenas, sean naturales o las obtenidas mediante trituración de rocas, 

gravas cuya fracción pasa la malla de 4.75 mm (N° 4), el porcentaje de arena 

triturada no podrá ser más de (30%) de finos debiendo cumplir los parámetros que 

establece la (ITINTEC400.037, 2014). 

• Agregado Grueso 

El agregado grueso proviene de la desintegración de rocas ya sea de manera 

natural o mecánicas, los que deben cumplir con los límites de la norma 

(ITINTEC400.037, 2014). 

Deberá ser grava o piedra, sea rota o chancada de granos duros y compactos, 

estos agregados deben encontrarse libre de polvo, material orgánico, barro u otras 

sustancias contaminantes que afecten la resistencia esperada de la mezcla del 

concreto. 

MTC E 716 

Ensayos Tolerancias 
Sólidos en Suspensión (ppm) 5000 máx. 
Materia Orgánica (ppm) 3.00 máx. 
Alcalinidad NaHCO3 (ppm) 1000 máx. 
Sulfatos como ion CL (ppm) 1000 máx. 
Ph 5,5 a 8 
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Para una mezcla optima los agregados serán grava natural, piedra partida o la 

combinación de estas dentro de lo posible cubica redonda.  

3.1.2. Cálculos  

Se ha realizado los estudios para los componentes de la infraestructura, 

levantamiento en campo, estudio de suelo, topografía, estudio de tráfico. 

• Estudio de Mecánica de suelos 

El estudio de suelos realizado en el Anexo la Joya, se desarrollaron trabajos de campo 

que consisten en la exploración del suelo mediante calicatas entre 1.50m. 

Los trabajos de campo comprenden: 

Tabla 3. Exploración Geotécnica 

Exploración Geotécnica Normativa 

Calicatas  ASTM – D420 

Técnicas de muestreo ASTM – D420 

Prueba de carga ASTM – D1194 

Perforación Manual ASTM – D1452 

Descripción Visual del suelo ASTM – D2487 

Fuente: Expediente Técnico de Obra. 

Datos del Lugar, ubicación de Calicatas, Acondicionamiento Hermético y embalaje de 

las muestras en bolsas de polietilenos de color oscuro correctamente identificadas. 

Tabla 4. Calicatas realizadas. 

Ubicación Calle Calicatas N° Prf. (m) 

La Joya Av. 28 de Julio C-4 1.50m 

Fuente: Expediente Técnico de Obra. 

Tabla 5. Resultado CBR. 

Calicata 
Máxima 

Densidad 
Optimo 

contenido de 
CBR 

(100%) 
CBR 

(95%) 
SUCS 
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Seca 
(Gr/cm3) 

Humedad 
(%) 

C-4 2.17 7.75 57.75 24.74 GP 

Fuente: Expediente Técnico de Obra 

Con la información obtenida en los trabajos de campo, se realizaron la clasificación 

de suelos mediante método SUCS y AASHTO a fin de identificar las características 

del suelo en el perfil estratigráfico. 

Se ha determinado que el suelo de la zona de estudio contiene sales en cantidad 

insignificante, comprendido entre 1000 – 2000ppm, por lo que se recomienda que 

para las obras de concreto armado usar cemento Portland Tipo V. 

De los suelos encontrados a una profundidad entre 0.20m – 1.50m se indican según 

la clasificación SUCS que el suelo tiene un perfil estratigráfico (GP) Grava mal 

Graduada con un color beige claro de partículas sub redondeadas a sub angulosas 

se encuentra en un estado húmedo de compacidad semicompacta, cuyo número de 

CBR se encuentra en el rango de 20-30 (Excelente) indicativo de suelos de buena 

capacidad portante. Según AASHTO clasifica el suelo como A.3(0)) y con CBR de 

57.75%, MDS 2.17gr/cm3 para un óptimo contenido de humedad de 7.75%.  

El estudio indica la mezcla asfáltica en caliente, debiendo previamente condicionar la 

subrasante al 95% MDS.  

Los agregados para la capa base granular necesarios de un tamaño máximo 2” y 

compactado al 100% MDS. 
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Gráfico 1. Perfil Estratigráfico 

Fuente: Expediente Técnico de Obra.  
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• Estudio Topográfico 

La topografía del terreno, presenta una pendiente suave y ondulada hacia el eje de 

las vías donde se ubican las obras proyectadas, el levantamiento topográfico 

realizado con coordenadas relativas en DATUM WGS84 tomando niveles de calles, 

rampas existentes, veredas, muros, postes, sardineles. 

• Estudio de Tráfico 

El estudio de tráfico se realizó mediante formatos de conteo vehicular para los tipos 

de vehículos que se encuentran en la zona, El conteo vehicular se realizó durante 7 

días consecutivos compuesto por dos tramos (Av. 28 de julio y Av. San Francisco). 

El área de estudio forma parte de la red vial local, cuya estación de conteo se ubicó 

al ingreso principal de la Zona, es decir, Av. San Francisco. En el tramo analizado se 

tiene un Índice Medio Diario Anual de 157veh/día, siendo el vehículo predominante 

en el tramo los autos. 

El 11.46 % del tráfico corresponde a vehículo pesados y el 88.54%, a vehículos 

livianos. 

Mediante el uso de factores de corrección estacional se logra representar las 

proyecciones de tráfico, logrando determinar el IMDA para el volumen del tráfico 

generado el fortaleciendo la propuesta de tasas de crecimiento, con los trabajos de 

gabinete se obtendrá el Esal para el diseño de pavimentos utilizando normativa 

AASHTO93. 

Gráfico 2.Clasificación para Conteo Vehicular 

Fuente: Expediente Técnico de Obra. 
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Gráfico 3. Conteo Vehicular 

Fuente: Expediente Técnico de Obra. 

Las cargas de los vehículos se denominas Ejes equivalentes, que se emplearan para 

el diseño del Pavimento flexible, el número de repetición de EE empleado es 8.2tn. 

El periodo de diseño del pavimento flexible será de 10 años según las condiciones 

planteadas en el proyecto y lo requerido por la municipalidad. 

La guía de diseño AASHTO93 expone la siguiente ecuación básica: 

Figura 1. Ecuación básica de diseño 

Fuente: Guía AASHTO 93 

Donde: 

Mr (PSI) = 1500x CBR, Mr=62.5 (Psi) 

Confiabilidad R%= de acuerdo a la clasificación del tipo de camino con bajo volumen 

te transito TP1 = 70% 

Zr=-0.524 

So=0.45 

Pi= 3.80 
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Pt=2.00 

ΔPSI=1.80 

Los valores adoptados para el cálculo de SN, son los considerados en el Manual de 

Diseño de Pavimento Flexible AASHTO93, Obstándose por un nivel de confiabilidad 

al 70% según las condiciones del tramo proyectado y al tipo de camino y nivel de 

tránsito, de ello se obtiene un Zr -0.524. 

Así también, en el proyecto se ha considerado un So 0.45 para la predicción en el 

comportamiento del tránsito y factores influyentes en el comportamiento del 

pavimento. 

Con los datos obtenidos se desarrolla en la formula obteniéndose el número 

estructural SN que va determinar el espesor del pavimento en su totalidad, donde: 

Figura 2. Número Estructural 

Fuente: Guía AASHTO 93 

Con el SN, permite determinar el espesor de cada capa que compone el pavimento, 

desde la subrasante hasta la carpeta de rodadura. 

Se obtiene los siguientes espesores para el pavimento: 

Tabla 6. Espesor del Pavimento 

Fuente: Expediente de Obra 

 

 

 

 

Espesores del Pavimento 

Subbase granular 
 

e=2” 

Base Granular 
 

e=0.20m 

Carpeta Asfáltica 
 

E=0.20m 

Gráfico 4. Detalle de Pavimento 

Fuente: Expediente de Obra 
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3.1.3. Dimensionamiento 

La zona del proyecto ha proyectado ejecutar: 

Construcción de veredas H=0.10m que consta en un área de 784.27m2 el cual se 

subdivide en: 

- Av. San Francisco, Av. 28 de julio, Calle S/N y Psj. Melchorita. 

- Av., 28 de julio 258.14m2 

- Av. San Francisco 371.50m2 

- Calle S/N 100.72m2 

- Psj. Melchorita 53.91m2 

Construcción de martillos H= 0.10m en un área de 67.23m2. 

- Av. 28 de Julio, Martillo tipo M-04, M-06, M-11, M-14. 

- Av. San Francisco, Martillo tipo M-12, M-13, M-15, M-16, M-17 

- Calle S/N, Martillo Tipo M-10 

Construcción de rampas H=0.15m de ancho 1.20m en un área de 27.84m2. 

Construcción de sardineles peraltados H=0.15m en un área de 85.67m2. 

Construcción de sardineles sumergidos H=0.35m en un área de 6.95m2. 

Construcción de pavimento flexible, carpeta Asfáltica 2” en un área de 2,673.87m2. 

Sembrado de gras en un área de 718.18m2. 

Sembrado de plantones en un área de 110.00m2. 

Equipamiento urbano  
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3.1.4. Equipos Utilizados 

Para la construcción de vereda, rampas y Martillos, se utilizaron los siguientes 

equipos: 

Tabla 7. Equipos utilizados 

Equipo Utilizado Descripción Teórica 

Estación Total 

Instrumento topográfico, que permite realizar 

cálculos, para lograr medir ángulos 

verticales y horizontales, cotas de un punto 

de referencia. 

Motoniveladora 125HP 

Es una máquina de terminación superficial, 

utilizada para esparcir y nivelar terrenos, 

para llegar al nivel deseado. 

Rodillo Liso Vibratorio tipo Plancha 7HP 

Se utilizan para compactar la superficie del 

terreno, también empleado para el rodaje/ 

etapa del acabado. 

Camión Cisterna 122HP 
Es un equipo utilizado para el transporte de 

líquidos agua para el riego en obra. 

Mezcladora de Concreto de 9-11p3 
Sirve para mezclar los componentes del 

concreto, cemento, agua, arena, piedra. 

Camión Volquete de 15m3 

Es un equipo utilizado para el transporte de 

materiales, arena, escombros, tierra, el que 

tiene una caja de descarga en la parte 

posterior. 

Martillo Neumático de 24KG 

Es una maquina utilizada para demoler 

construcciones, utilizada en la obra para 

demoler construcción existente, veredas, 

rampas, martillo. 

Tractor Orugas de 190-240HP 

Es una maquina utilizada para los trabajos 

de excavación y empuje, movimiento de 

tierras. 

Pavimentadora Sobre Orugas 69HP 10-16’ 
Es una maquina utilizada para distribuir el 

asfalto de manera homogénea y darle forma. 

Camión imprimador de 1800GL 

Es una maquina empleado para bombear y 

también pulverizar material ligante 

superficial antes de colocar la carpeta 

asfáltica. 

Rodillo Tándem Estático autopropulsor 58-
70HP 

El rodillo tándem es un equipo utilizado para 

compactar el asfalto, suelos cohesivos y no 

cohesivo, empleado principalmente en obras 

de carreteras. 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Se describen los equipos utilizados para la creación de pistas y veredas, sardineles 
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3.1.5. Conceptos Básicos para el Diseño del Piloto 

Los conceptos que forman las bases teóricas del presente trabajo de suficiencia 

profesional son: 

• Pavimento 

Según  (RNE, 2006) El pavimento flexible es una estructura conformada por capas 

apoyadas sobre la superficie del terreno adecuado y preparado para soportar cargas 

de tránsito por un periodo determinado de diseño, comprenden pistas, veredas, 

pasajes, ciclovías, aceras, estacionamientos. 

• Pavimento flexible 

Según norma (RNE, 2006), los pavimentos flexibles son también conocidos 

comúnmente como pavimento asfaltico, las cuales se clasifican de acuerdo a su 

comportamiento, dentro de ellas están pavimento asfaltico en frio, caliente, entre oros. 

La norma, (CE.010, 2010) lo define como una estructura compuesta por capas las 

que pueden o no apoyarse sobre una base, subbase granular. 

• Veredas  

La norma (CE.010, 2010), define Veredas como pavimentos especiales 

comprendidos entre el límite de propiedad y la pista, pudiendo ser de asfalto, 

concreto, adoquines o de otro material que sea apropiado, deberá seguir los 

siguientes requisitos técnicos para su construcción, que se muestran en el Grafico 

Numero 5. 

• Sardinel 

De acuerdo a (CE.010, 2010), define sardinel como un elemento integrante con el 

pavimento, ya que ayuda a incrementar la resistencia estructural del pavimento, 
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permite reducir el espesor del pavimento, contribuye a reducir esfuerzo y deflexiones 

en el borde del pavimento.  

Gráfico 5. Requisitos para construcción de Pavimentos Especiales. 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006. 

• Áreas Verdes 

La norma (G.040, 2021), define áreas verdes como la superficie de los pisos, azoteas, 

y techos u otras superficies que son cubiertas de vegetación natural.  

• Juntas 

Según la norma (CE.010, 2010) dice, se emplean juntas en pavimentos a fin de 

prevenir la formación de grietas y mantener los esfuerzos dentro de los rangos limites 

seguros, en el caso de obras de pavimentos se realizan por tramos con espesor 

correspondiente con el quipo utilizado en pavimentación. Se instalan con la finalidad 

de controlar agrietamiento en la longitud del pavimento siendo de profundidad entre ( 

D1/4 a D1/3) del espesor del pavimento , por lo que para un comportamiento esperado 

estas no deben ser mayor a 4m.  
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3.1.6. Estructura  

El proyecto desarrolla el siguiente organigrama del personal de obra, que se muestra 

a continuación: 

Gráfico 6. Estructura del Proyecto.  

ALTA DIRECCION

INGENIERO 
RESIDENTE DE 

OBRA

ASISTENTE 
DE 

RESIDENTE

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL

PREVENCIONIST
A DE RIESGO

SSOMA

MANO DE 
OBRA NO 

CALIFICADA

MAESTRO 
DE OBRA

OPERARIOS

AYUDANTES
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3.1.7. Elementos y Funciones 

a) Veredas de concreto Simple  

La construcción de veredas de concreto simple con una resistencia de f’c 175kg/cm2, 

se encuentra contemplado en el expediente técnico aprobado, que se precisa a 

continuación: 

Gráfico 7. Vista General planta - Vereda. 

Fuente: Expediente Técnico de Obra. 

 

Gráfico 8.Detalle de Vereda. 

Fuente: Expediente Técnico de Obra. 

El diseño de veredas se realizó en concordancia con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos.  
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b) Rampas de concreto Simple  

la construcción de Rampas- Esquina y Rampa-Centro de concreto simple con f’c 

175kg/cm2 en esquina fueron aprobados en el expediente técnico, tal como se 

muestra en el detalle a continuación: 

Gráfico 9.Rampa en Esquina. 

Fuente: Expediente Técnico de Obra.  
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Gráfico 10.Rampa en Centro. 

Fuente: Expediente Técnico de Obra. 

 

Gráfico 11.Detalle de Rampa Central. 

Fuente: Expediente Técnico de Obra. 

c) Martillo de concreto f’c 175kg/cm2, H=0.10m 

La construcción de martillo de altura H=0.10m y resistencia f’c 175kg/cm2, fue 

aprobado en el expediente técnico, tal como se indican en los planos a continuación:  
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Gráfico 12.Vista General en Planta - Martillo. 

Fuente: Expediente Técnico de Obra. 

d) Pavimento Flexible 

La construcción de Pavimento flexible de E=2”, se encuentra considerado en el 

expediente Técnico aprobado, tal como se muestra a continuación: 

Gráfico 13.Vista General sección de Pavimento Flexible. 

Fuente: Expediente Técnico de Obra.  
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e) Sembrado de Grass y Plantones 

El sembrado de Grass y plantones, está considerado dentro del Expediente Técnico 

aprobado, tal como se muestra a continuación: 

Gráfico 14. Vista General del sembrado de Grass y Plantones. 

Fuente: Expediente Técnico de Obra. 

Funciones: 

Ingeniero Residente de Obra: Ingeniero Responsable de asegurar el cumplimiento 

de los lineamientos de calidad para la correcta ejecución de obra. 

Asistente de Residente: Personal de apoyo y asistencia al Ingeniero residente en la 

ejecución de la obra. 

Especialista Ambiental: Profesional responsable de asegurar que la obra no altere 

el medio ambiente en las zonas donde se ejecuta el proyecto.  

Prevencionista de Riesgo: Profesional responsable de prevenir y/o asegurar la 

reducción de riesgos de desastres a las que se exponen el personal de obra y 

pobladores. 

Mano de Obra no Calificada: Personal encargado de la ejecución de obra de manera 

directa siguiendo lo contemplado en los planos, metrados y cronograma. 
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3.1.8. Planificación del Proyecto 

Para la ejecución de las partidas comprendidas en el proyecto desde el inicio de la 

obra hasta culminar, se requiere del planeamiento y programación de todas las 

actividades a realizar, el cual se puede apreciar en el siguiente diagrama: 

Gráfico 15.Cronograma de Ejecución de Obra. 

Fuente: Expediente Técnico de Obra  
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Gráfico 16.Cronograma de ejecución de obra 

Fuente: Expediente Técnico de Obra  
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Gráfico 17. Cronograma de Ejecución de Obra. 

Fuente: Expediente Técnico de Obra 

3.1.9. Servicios y Aplicaciones 

El desarrollo del proyecto, comprende la ejecución de los siguientes elementos de 

infraestructura urbana: 

- Trazo Niveles y Replanteo 

Se refiere a los trabajos topográficos altimétricos y planimétricos requeridos para 

realizar el replanteo del proyecto, realizar ajustes y control en la ejecución de obra, 

y brindar apoyo técnico requerido en cada etapa. 

El trazo consiste en llevar en el terreno la ubicación de los ejes correspondientes 

a las estructuras del Proyecto; mediante la fijación de niveles, puntos, cotas 

determinados en los planos de obra 

Foto 1. Replanteo con Equipo topográfico. 
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El replanteo se realizó con equipo Topográfico de acuerdo a los planos del 

Proyecto. 

- Corte A Nivel De Sub Rasante 

Comprendieron, la excavación, remoción de capa vegetal y de otros materiales 

orgánicos, blandos, orgánicos, en las áreas de desarrollo del proyecto 

Foto 2. Corte del Terreno a nivel de Subrasante. 

- Encofrado Veredas, rampas y martillos de concreto f’c 175kg/cm2 

Las veredas, rampas y martillos forman parte del componente de infraestructura 

urbano destinados al uso público, permiten mejorar la accesibilidad peatonal, 

brindan la integración de personas con movilidad reducida, y contribuyen a 

prevenir accidentes. 

Debido a que en la zona se cuenta con servicios básicos, la ejecución de los 

componentes de infraestructura, resultan viables en su ejecución, siendo la altura 

considerada para el proyecto de H=0.10m (para veredas, rampas y martillos), en 
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cuyo caso para las rampas de acceso deberán ser mayor a 90cm según lo 

normado, siendo nuestro proyecto de 1.20m. 

Este tipo de pavimento especial (vereda, rampa, sardinel) se realizaron de material 

de concreto hidráulico por lo que su resistencia mínima según la norma de 

pavimentos es 175kg/cm2, previo al vaciado se realizaron el encofrado por tramos, 

con madera para veredas. 

Foto 3. Encofrado de Vereda 

• Concreto mezclado en obra 

Se refiere a la combinación de cemento, agregado (arena), agregado (piedra), 

agua, mezclado en obra en máquinas mezcladoras que cumplan con los requisitos 

considerados en las especificaciones técnicas, siendo capaz de mezclar 

completamente los componentes de la mezcla hasta alcanzar una consistencia 

uniforme en el tiempo esperado para su posterior descarga sin segregación, 

resistencia de diseño 175kg/cm2 para la construcción de veredas, rampas, 

martillos y sardineles.  
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Foto 4. Veredas de concreto simple en veredas en la Joya. 

• Vaciado de concreto   

Luego del encofrado de vereda, rampa, martillo y sardinel, y realizada la 

compactación de la base de afirmado con la compactadora vibratoria, se realizaron 

el vaciado de concreto con una altura de 0.10m y  f’c 175kg/cm2, para evitar que 

el concreto no se agriete se dejaron las juntas de dilatación de 1”, según lo 

indicado en los planos. 

  Foto 5.Vaciado de concreto en Veredas Av. 28 de Julio, H= 0.10m 
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Foto 6.Encofrado de madera en veredas 

• Uña 

Son elementos de Concreto ciclópeo que están en contacto directo con el suelo 

con H=0.30m y resistencia 175kg/cm2 de conformidad con las cotas y 

dimensiones indicados en los planos. 

Foto 7.Concreto ciclópeo en uña. 
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Foto 8.Concreto en Martillo H=0.10m , f'c 175kg/cm2. 

Foto 9.Concreto en Rampa H=0.10m, f'c 175kg/cm2. 
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Foto 10.Concreto Armado para Sardinel f'c 175kg/cm2. 

• Junta de dilatación E=1” 

Consiste en relleno de las juntas de dilatación para las veredas, Sardinel, berma, y 

calzada, sellado con una mezcla de arena y emulsión asfáltica, según lo especificado 

en los planos. 

• Corte a nivel de subrasante en zona de Pavimento flexible 

Consistieron en realizar las excavaciones, remoción, carga y transporte del material 

de corte hacia la zona de acarreo, siguiendo las dimensiones indicadas en los planos 

de corte y detalle del proyecto hasta el nivel de subrasante. 

También comprendieron la remoción de material orgánico, vegetal en la zona del 

proyecto. 

Para su realización se colocaron los niveles indicados en los planos, debiendo realizar 

la excavación con equipo mecánico y de acuerdo a las secciones transversales 

indicadas en el proyecto. 
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Foto 11. Corte a nivel de subrasante. 

• Relleno con Material de préstamo 

Esta partida acondicionó el terreno natural, empleando un material adecuado, el que 

se compactó por capas hasta el nivel subrasante. 

Al iniciar se definieron los niveles máximos de relleno. El material de relleno se 

compone de material granular, libre de polvo, materias orgánicas proveniente de las 

excavaciones realizadas. El material no debe contener partículas mayores a 1/3 del 

espesor de la capa que será compactada, posterior a ello el relleno se realizó en 2 

capas de 10cm dependiendo de la granulometría del material, se debe agregar la 

cantidad de agua requerida, a fin de alcanzar el óptimo contenido de humedad del 

Proctor Modificado. Finalmente se compacta con rodillo vibratorio de 10 a 12 Tn en, 

hasta que alcanzar su MDs. 



 

45 

 

Foto 12. Relleno con material de préstamo Compactado con equipo. 

• Subbase Granular  

Esta partida consiste en los trabajos a realizar para conformar la estructura granular 

sobre la que se sostendrá la carpeta de rodadura, el que se realizaron en capas de 

0.15m, para conformar la subbase granular, se desarrollaron los trabajos de: 

Riego de la superficie 

Mezclado con Material de préstamo 

Conformación de la Base Granular 

Compactación con equipo 

• Base Granular 

Consistió en el tendido de una capa granular de e=0.20 m., según lo determinado en 

el EMS del Proyecto, conformada por grava y/o piedra triturada en forma natural o 
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mecánica y finos; tendida sobre la superficie preparada y en concordancia con los 

planos de obra secciones transversales, nivelación alineamiento y rasantes típicas. 

• Imprimación Asfáltica 

Comprendió el riego de imprimación de un ligante asfáltico sobre la superficie de la 

base no bituminosa, a fin de prepararla para recibir otro tratamiento del tipo asfáltico. 

Se pretende establecer una fijación entre la superficie no tratada existente y el 

posterior tratamiento asfáltico, de manera que el material bituminoso ligante penetre 

por gravedad e impregne la superficie dotándola de una uniforme impermeabilidad, 

libre de polvo, partículas sueltas. 

Foto 13.Imprimación Asfáltica. 

Foto 14. Imprimación Asfáltica. 
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• Carpeta Asfáltica 

Se realizaron la preparación de mezcla asfáltica en caliente y su colocación sobre una 

superficie tratada con material ligante (Imprimación), según las Especificaciones del 

proyecto. 

La carpeta asfáltica de e=2” acabado, con mezcla compuesta por emulsión asfáltica, 

agregados pétreos, filler. 

Foto 15. Colocación de Carpeta Asfáltica en Caliente E=2". 

• Sellado con Arena en superficie de rodadura 

Esta partida consistió en la extensión y compactación de 1 capa de arena, siguiendo 

las especificaciones técnicas del proyecto, y las instrucciones del Ingeniero 

Supervisor. 
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Foto 16.Sellado de superficie de Rodadura con Arena. 

• Pintura 

La partida se refiere al proceso de pintado de líneas en el pavimento. Las líneas o a 

pintarse son ejecutadas siguiendo las especificaciones y detalles contenidos en los 

planos del proyecto, y según las disposiciones del “Manual de Dispositivos de Control 

de Tránsito automotor para Calles y Carreteras” del MTC. 

La pintura a emplearse de color blanca o amarilla de acuerdo con el tipo de las marcas 

y la ubicación y. Las zonas a pintar se realizaron dos manos aplicadas con intervalos 

de 24 horas. 

Foto 17.Pintado de líneas en el Pavimento 
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• Sembrado de Grass y Plantones 

Esta Partida se realizó la adquisición y colocación de tierra de chacra libre de malezas 

en la cual se plantará el Grass natural, plantones, con espesor mínimo de 10 cm. 

Foto 18.Sembrado de Grass. 

Foto 19.Sembrado de plantones. 
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Post ejecución 

Foto 20. Pavimento, veredas, sardinel y Rampa en Av. 28 de Julio 

 

 

 

Foto 21.Pavimento, veredas, sardinel y Rampa en Pasaje Melchorita 
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Foto 22. Pavimento, veredas, sardinel y Rampa en Av. 28 de Julio 

 

 

Foto 23. Pavimento, veredas, sardinel y Rampa en Calle S/N. 
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CAPITULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Tipo de Investigación: Aplicada 

El tipo de investigación del presente trabajo de suficiencia profesional es aplicado, 

según (Tamayo, 2003), considera a la investigación aplicada como dinámica y activa, 

orientada a la solución de teorías, enfocada a su aplicación inmediata, buscando 

relacionar la teoría con la realidad para la obtención de resultados inmediatos. 

Diseño de Investigación: No Experimental, Transversal 

El diseño de Investigación del presente Trabajo de Suficiencia Profesional es No 

Experimental, Transversal, según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), la 

Investigación no experimental es aquella en la que se observan sucesos o fenómenos 

en su estado natural, sin manipularlos, quiere decir que se observan hechos que ya 

existen por lo que no es posible tener incidencia sobre ellos, pues sus efectos ya se 

han producido. 
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4.2. Método de Investigación 

Método de Investigación Descriptivo 

El nivel de investigación del presente trabajo de suficiencia profesional es Descriptiva, 

según (Escudero & Cortez, 2017), consideran que la investigación descriptiva está 

orientado a detallar sucesos determinados que se pretenden estudiar, planifica, 

examina la singularidad del problema o situación que permitan constituir estrategias 

y lineamientos de prueba con otras premisas. 

4.3. Población y Muestra 

Población: Pistas y veredas, sardineles, áreas verdes en el distrito de Asia - Cañete- 

Lima. 

Muestra: Las Pistas Y Veredas, Sardineles Áreas Verdes en el Anexo La Joya Del 

Distrito De Asia - Cañete- Lima. 

4.4. Lugar de Estudio 

Ubicación 

El proyecto de Creación De Pistas Y Veredas, Sardineles e Implementación De Áreas 

Verdes, se encuentra ubicado en: 

Departamento: Lima 

Provincia: Cañete 

Distrito: Asia 

Anexo: La Joya 

Localización:  Este: 330 610.72m; Norte: 858 5107.06m 
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Gráfico 18. Mapa del Perú. 

Fuente: Google Search 
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Gráfico 19.Mapa de la Provincia de Cañete. 

Fuente: Google Search 

Gráfico 20. Mapa del Distrito de Asia. 
Fuente: Google Search  
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Gráfico 21.Zona de Intervención - Anexo la Joya. 
Fuente: Elaboración Propia. 

El distrito de hacia forma parte de uno de los 16 distritos de la Provincia de Cañete, 

tiene una superficie de 279.4km y una densidad poblacional de 35.02hab/km2. 

• Vías de Acceso 

Para llegar al Anexo la Joya, por medio de la Carretera Panamericana Sur se ubica a 

2.96km de la Plaza de Armas de Asia y (30min) al norte de la Municipalidad, situada 

a 22msnm. 

4.5. Técnicas e Instrumentos para la recolección de información 

Técnicas 

(Arias, 2012), se refiere a las variadas alternativas de recolección de información, el 

que puede almacenarse en medios físicos, para su posterior proceso, análisis e 

interpretación. Las técnicas se eligen en consideración con los objetivos que se 

pretende alcanzar por el investigador, como: encuesta, observación, entrevista, 

análisis de información.  
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Instrumentos de recolección de datos. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), lo define como las diversas herramientas 

que sirven para analizar variables que sean de interés, pudiendo en ciertos casos 

combinar técnicas que sirven para recolección de información. (p.217). Para este 

proyecto de Trabajo de suficiencia profesional se emplearon técnicas de observación 

de manera directa, que consistieron en reconocer el objeto principal del estudio dentro 

de un entorno particular. El método de recolección de información - datos en este 

trabajo de suficiencia se apoyaron en los ensayos de laboratorio y herramientas de 

recolección de datos según los ensayos físicos & mecánicos de componentes 

urbanos, las fichas de recolección de datos, programas informáticos de análisis y 

proceso de datos. 

4.6. Análisis y Procesamiento de datos 

Se utilizaron programas informáticos: 

• Microsoft Office 

• AutoCAD 

• Project 

• Civil 3D  
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se logró crear las pistas y veredas, sardineles e implementación de áreas verdes en 

el Anexo la Joya, se realizó la construcción de veredas, sardineles, rampas de 

H=0,15m con f'c 175kg/cm2, martillos, Pavimento flexible, habilitación de jardines, 

pinturas, señalización y seguridad vial, Carpeta Asfáltica de 2", con un presupuesto 

S/.1,493,689.02 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES SEISCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE CON 02/100 SOLES) y plazo de ejecución 90 días calendario. 

5.2. Recomendaciones 

• Se recomienda antes de realizar la ejecución de un proyecto coordinar con la 

población a fin de trabajar en conjunto sobre un plan de desvío, y poder evitar la 

incomodidad los transeúntes y no general paralización en el tránsito peatonal y 

vehicular y también evitar atrasos en la obra. 

• Se recomienda tener una planificación de las actividades a realizar con 

anticipación, ya que realizarlas en horarios que dificulten su realización afectaría 

significativamente la obra, lo que conllevaría a retrasos y pérdidas económicas. 
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CAPITULO VI: GLOSARIO DE TERMINOS Y REFERENCIAS 

6.1. Glosario de Términos 

La definición de términos usados en el presente Trabajo de suficiencia profesional 

corresponde a la Norma Técnica (CE.010, 2010) Pavimentos Urbanos: 

Afirmado : Es una capa de material selecto y procesado de acuerdo al 

diseño, se coloca sobre la subrasante o subbase del pavimento, 

tiene la función de superficie de rodadura y soporte en vías no 

pavimentadas. 

Base : Es una capa generalmente granular, también podría ser de un 

suelo estabilizado, siendo de concreto hidráulico o concreto 

asfaltico, su función es servir como elemento estructural de 

soporte del pavimento. 

Calle : Es una vía publica entres límites de propiedad, con o sin vereda, 

destinada al uso vehicular y peatonal. 

Carpeta Asfáltica : También conocida como base negra, es una capa estructural de 

pavimentos flexibles compuesta de agregados minerales unidos 

con productos asfalticos. 

Ornato  : Es el conjunto de obras y elementos que embellecen la ciudad. 

Pista : También denominado Calzada, destinada al tránsito vehicular. 

Rampas : Es un plano inclinado que sirven para comunicar espacios de 

diferente nivel. 
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Sardinel : Son elementos de separación vehicular y peatonal entre la pista 

y la vereda. 

Subrasante : Es una porción superior del terreno natural, sea producto del 

corte o relleno. 

Transitabilidad : Se refiere a la calidad funcional de una vía, ya sea para el 

tránsito vehicular y peatonal. 

Vereda : Es parte de la vía, ubicada entre el límite de propiedad y la pista, 

destinada al uso peatonal, pudiendo ser de diferentes materiales, 

concreto, adoquín, asfalto u otro.  
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CAPITULO VIII: ANEXOS 

ANEXO 1 – Costo Total de la Investigación e Instalación del Proyecto Piloto 

Tabla 8. Costo Total de la Investigación e Instalación del Proyecto Piloto. 

COSTO DIRECTO S/.1,054,865.13 

Gastos Generales (10%) S/.105,486.51 

Utilidades (10%) S/.105,486.51 

Sub Total S/.1,265,838.15 

IGV 18% S/.227,850.87 

Presupuesto Total De Obra S/.1,493,689.02 
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ANEXO 2 – Diapositivas Utilizadas en la Sustentación 
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