
1 

 

     

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

“CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO 

CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES 

DEL CENTRO POBLADO DE CHACAPUNCO-ANCHONGA-

ANGARAES-HUANCAVELICA-2020” 

 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL 

 

 

 

PRESENTADO POR  

 

 

Bach. HUARANCCA SOTO, ULISES 

 

 

 

ASESOR 

MG. ING. MARCOS LOPEZ SAUL BERNABE (ORCID: 0000-0001-

7107-5585) 

 

 

LIMA - PERÚ 

2022 



2 

 

  

 

DEDICATORIA 

Esta presente investigación dedico, A mis padres, por su amor y su sacrificio por 

darme ese apoyo incondicional especialmente a mi madre que está en el cielo que me guía 

todos los días para que puedo cumplir unos de mis sueños que más deseado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a mis padres: Leoncio y Eugenia; y todos mis hermanos por el apoyo que 

me brindaron para poder alcanzar mis sueños, y de esa manera mi enseñaron para ser un buen 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo suficiencia tiene el propósito de CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES SOCIALES DEL CENTRO POBLADO DE CHACAPUNCO-

ANCHONGA-ANGARAES-HUANCAVELICA-2020 tiene como objetivo principal 

construir una Infraestructura Del Servicio Cultural Para El Desarrollo De Actividades 

Sociales Del Centro Poblado De Chacapunco-Anchonga-Angaraes-Huancavelica-2020, de la 

misma manera mejorar las condiciones económicas en centro poblado de Chacapunco 

El objetivo de este proyecto es construir una Infraestructura Del Servicio Cultural 

Para El Desarrollo De Actividades Sociales Del Centro Poblado De Chacapunco-Anchonga-

Angaraes-Huancavelica-2020  

la investigación es de tipo aplicativa es la aquella para el servicio de la población en 

diferentes culturas para el servicio del pueblo   

diseño de la investigación es de cuasi Experimental se aplica este método porque se 

caracteriza por ser descriptiva 

La construcción de infraestructura para el servicio de cultura centro poblado 

chacapunco que ha sido presupuestado de municipalidad distrital de Anchonga fueron 

beneficiosos para reactivación de economía en plena pandemia dando un puesto de trabajo 

por fuente de esta construcción de infraestructura   

La Construir Infraestructura Del Servicio Cultural Para El Desarrollo de Actividades 

Sociales del Centro Poblado de Chacapunco-Anchonga-Angaraes-Huancavelica-2020 fue 
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ejecutado de manera muy adecuada para cualquier actividad como para religiosos, político, 

sociales, entre otros que estará al servicio de toda la población. 

Recomendamos a toda la población que se aprovechen de mayor posibilidad de sobre 

salir en parte de económico por mediante esta fuente de trabajo y afrontar esta situación muy 

complicada que estamos el mundo entero con el golpe de COVID-19. 

Recomendamos a toda la comunidad que lo tengan esta infraestructura que tengan al 

servicio para todo tipo de culturas, religión, política, entre otros que se beneficia a toda la 

población. 

PALABRAS CLAVES:  

Infraestructura, servicio cultural, desarrollo de actividades sociales. 
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ABSTRACT 

The present sufficiency work has the purpose of CONSTRUCTION OF THE 

INFRASTRUCTURE OF THE CULTURAL SERVICE FOR THE DEVELOPMENT OF 

SOCIAL ACTIVITIES OF THE POPULATED CENTER OF CHACAPUNCO-

ANCHONGA-ANGARAES-HUANCAVELICA-2020 has as its main objective to build an 

Infrastructure of the Cultural Service for the Development of Social Activities From the 

Chacapunco-Anchonga-Angaraes-Huancavelica-2020 Population Center, in the same way 

improve economic conditions in the Chacapunco population center 

The objective of this project is to build an Infrastructure of the Cultural Service for the 

Development of Social Activities of the Town Center of Chacapunco-Anchonga-Angaraes-

Huancavelica-2020 

the research is of an applicative type, it is the one for the service of the population in 

different cultures for the service of the people 

research design is quasi-experimental, this method is applied because it is 

characterized by being descriptive 

The construction of infrastructure for the Chacapunco town center culture service that 

has been budgeted by the district municipality of Anchonga was beneficial for reactivating 

the economy in the midst of a pandemic, providing a job as a source of this infrastructure 

construction 
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The Build Infrastructure of the Cultural Service for the Development of Social 

Activities of the Populated Center of Chacapunco-Anchonga-Angaraes-Huancavelica-2020 

was executed in a very adequate way for any activity such as religious, political, social, 

among others that will be at the service of all the population. 

We recommend to the entire population that they take advantage of the greater 

possibility of surviving part of the economy through this source of work and face this very 

complicated situation that the whole world is experiencing with the blow of COVID-19. 

We recommend to the entire community that they have this infrastructure that they 

have at the service for all kinds of cultures, religion, politics, among others that benefit the 

entire population. 

KEYWORDS: 

Infrastructure, cultural service, development of 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto consiste de Construcción de La Infraestructura Del Servicio 

Cultural Para El Desarrollo De Actividades Sociales Del Centro Poblado De Chacapunco-

Anchonga-Angaraes-Huancavelica-2020  

Este proyecto es de gran importancia para la población en general de localidad de 

chacapunco el cual pueda brindar servicio social y cultural, para llevar a cabo las reuniones 

que satisfagan las necesidades culturales, físicas, e intelectuales, de los habitantes de 

Chacapunco, así como el acceso a diferentes servicios de actividades con fines parlamentarias 

y que estos beneficios se vean reflejados en la sociedad.   

El plazo de ejecución de la Obra será de 90 días Calendarios (3 meses). por 

administración directa, ejecutado mediante gobierno local distrital de Anchonga. 

La Fuente de Financiamiento, será a través de la Municipalidad Distrital de 

Anchonga, mediante los recursos Determinados y/o otros que consideren conveniente. 

se consideran ambiente donde se desarrollan actividades sociales y culturales (SALA 

DE USOS MULTIPLES) TORRES se consideran ambiente de Un piso donde se ubican, 

(torre1, 2 ss.hh.)  y (torre2, caja de escalera) que satisfagan las necesidades culturales, físicas, 

e intelectuales, de los habitantes del anexo de Chacapunco, trabajar toda una serie de 

actitudes y hábitos relacionados con los valores, físicas, e intelectuales, y la convivencia. 

Además, nuestro proyecto de centro de coordinación comunal incluye unos objetivos 

relacionados tanto con la educación de los hábitos como con la educación del tiempo de ocio. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1.1. Antecedentes de la empresa. 

El Distrito de Anchonga - Provincia Angaraes-Región Huancavelica Que, mediante 

Ley N° 10160, de fecha 05 de enero del año 1945, se crea el distrito de Anchonga en la 

Provincia de Angaraes y Departamento Huancavelica, por sus anexos que tendría Parco, 

Chonta-Cancha, Occo-Ocro, Pariaccla, Tuco y Rantay. Es uno de los 12 distritoss de la 

provincia de Angaraes bajo la administración de gobierno regional de Huancavelica. 

1.1.2. Perfil de la empresa. 

El Distrito peruano de Anchonga es uno de los 12 distritos de la Provincia de 

Angaraes, ubicada en el Departamento de Huancavelica, bajo la administración del Gobierno 

regional de Huancavelica, Perú. 

1.1.3. Misión. 

Somos un gobierno local, con Personal de perfil calificado y Comprometido con el 

Comunidad, el Crecimiento Integral y Sostenible de la Población, Brindando Servicios 

Públicos de Calidad, con una Infraestructura cómoda para los usuarios para lograr Mejorar el 

Nivel de la Vida de la Población. 

 

1.1.4.  Visión. 

Elevar el Desarrollo Integral y Sostenible de a nivel población del Distrital de 

Anchonga, Brindando Servicios Públicos de mejor manera que aporta al Cierre de Brechas, 

Basado en una Gestión Municipal, con Identidad Cultural, Transparente Concertada, Deporte, 

Arte y Colaboración Vecinal. 
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1.1.5.  Objetivo. 

Proyectar, cumplir y promover, el conjunto de acto necesarias, dirigidas a 

proporcionar a la población un ambiente socioeconómico y cultural adecuados para la 

atención de sus necesidades activos en los aspectos de vivienda, salubridad, comercialización, 

educación, ecología, seguridad, deportes, recreación, proyectar urbana, deporte y transporte, 

administrando racionalmente los tributos de gobierno local, priorizando los gastos, con 

transparencia publica, generando actividades, proyectos y obras enmarcados en los 

presupuestos institucionales, planes operativos y la escala de prioridades 
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CAPÍTULO II  

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática  

  La localidad de Chacapunco del distrito de Anchonga-Angaraes-Huancavelica 

cuenta con una población promedio de 480 habitantes del cual entre los problemas frecuentes 

que se perciben en dicha localidad es la carencia de un adecuado local para realizar sus 

actividades culturales, políticas, ¡económicas y sociales; muchas veces las inclemencias 

climáticas no les permite realizar adecuadamente sus reuniones comunales. asimismo, 

carecen de un local adecuado y seguro para guardar sus bienes y materiales de la localidad, 

llevando a la pérdida y deterioro de estos. Por estas circunstancias se ven restringidos de 

oportunidades para generar el desarrollo humano y social, que les permita acceder a muchas 

oportunidades permitiendo el desarrollo de eventos de capacitación y entrenamiento a la 

población en diversas actividades. 

2.2.  Formulación del Problema 

 2.2.1 Problema General 

a) ¿Cómo Construir La Infraestructura Del Servicio Cultural Para El Desarrollo 

De Actividades Sociales Del Centro Poblado De Chacapunco-Anchonga-

Angaraes-Huancavelica-2020? 

 2.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es la distribución de Infraestructura Del Servicio Cultural Para El 

Desarrollo De Actividades Sociales Del Centro Poblado De Chacapunco-

Anchonga-Angaraes-Huancavelica-2020? 
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b) ¿Cuál es el procedimiento de construcción Infraestructura Del Servicio 

Cultural Para El Desarrollo De Actividades Sociales Del Centro Poblado De 

Chacapunco-Anchonga-Angaraes-Huancavelica-2020? 

1.1.1. 2.3 Objetivos del Proyecto  

 2.3.1 Objetivo General 

a) construir una Infraestructura Del Servicio Cultural Para El Desarrollo De 

Actividades Sociales Del Centro Poblado De Chacapunco-Anchonga-

Angaraes-Huancavelica-2020 

 2.3.2 Objetivos Específicos 

a) Mejorar las condiciones económicas en centro poblado de Chacapunco-

Anchonga-Angaraes-Huancavelica. 

a) Construir una adecuada Infraestructura Del Servicio Cultural Para El 

Desarrollo de Actividades Sociales del Centro Poblado de Chacapunco-

Anchonga-Angaraes-Huancavelica-2020. 

1.1.2. 2.4 Justificación 

    Este proyecto “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 

SERVICIO CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES DEL 

CENTRO POBLADO DE CHACAPUNCO-ANCHONGA-ANGARAES-

HUANCAVELICA-2020” si construirá para beneficio de la población en la  localidad de 

Chacapunco, distrito de Anchonga-Angaraes-Huancavelica  con una infraestructura que 

propone un proyecto es de mucha importancia que permitirá el desarrollo y organización de 

los pobladores, para su desarrollo de sus labores en ambiente adecuado, para brindar un buen 

servicio al público para diferentes actividades como, reuniones, culturales, políticas, 

económicas y sociales  y con la creación del proyecto se promoverá de una buena atención de 
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servicios a los pobladores de Chacapunco, así como para atender los asuntos sociales y 

comunales básicos de la población. 

1.1.3. 2.5 Limitantes de la Investigación 

En en plazo de planificación y en la ejecución de acuerdo al cronograma del presente 

trabajo suficiencia, no se encontraron limitaciones importantes y fueron ejecutado con éxito 

de acuerdo a programado.  
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

1.1.4. 3.1 Descripción y Diseño del Proceso Desarrollado  

3.1.1 Requerimientos  

Los aspectos técnicos en el proceso de ejecución se tomaron en cuenta el diseño de la 

Reglamento Nacional de Edificaciones, como son las siguientes normas 

 

Tabla 1 Requerimiento 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO A CUMPLIR 

E.020  Cargas 

Las edificaciones y todas sus partes 

deberán ser capaces de resistir las cargas 

que se les imponga como consecuencia de 

su uso previsto 

E.030 
Diseño Sismo 

resistente 

Establece las condiciones mínimas 

para que las edificaciones diseñadas tengan 

un comportamiento sísmico acorde con los 

principios señalados en numeral 1.3 

E.050 
Suelos y 

Cimentaciones 

Establecer los requisitos, desde el 

punto de vista de la mecánica de suelos e 

ingeniería de cimentaciones, para la 

ejecución de Estudios Mecánica de suelos 

(EMS)  

E.060 Concreto Armado 

Esta Norma fija los requisitos y 

exigencias mínimas para el análisis, el 

diseño, los materiales, la construcción, el 

control de calidad y la supervisión de 

estructuras de concreto armado, prees 

forzado y simple 
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E.070 Albañilería 

Establece los requisitos y las 

exigencias mínimas para el análisis, el 

diseño, los materiales, la construcción, el 

control de calidad y la inspección de las 

edificaciones de albañilería estructuradas 

principalmente por muros confinados y por 

muros armados 

IS.010 
Instalaciones 

Sanitarias para Edificaciones 

Contiene los requisitos mínimos 

para el diseño de las instalaciones sanitarias 

para edificaciones en general 

EM.010 
Instalaciones 

Eléctricas en Interiores 

Establecer los lineamientos técnicos 

mínimos que se deben considerar para el 

diseño y construcción de las instalaciones 

eléctricas interiores 

Ley N° 30225 
Ley de 

Contrataciones del Estado 

Ley de Contrataciones del Estado se 

establecen las disposiciones y lineamientos 

que deben observar las Entidades del 

Sector Público en los procesos de 

contratación de bienes, servicios, 

consultorías y obras que realicen 

 

 

3.1.2 Cálculos  

➢ IMPACTO AMBIENTAL 

Las medidas de mitigación ambiental están orientados básicamente al uso adecuado 

de espacios instalando tachos de basura temporal, riego durante la demolición, control de 

ruidos, limpieza general concluida la ejecución del proyecto y la arborización e instalación de 

plantaciones como rosas, arbustos, etc. 

 



18 

 

➢ TOPOGRAFIA  

La topografía abarca el levantamiento topográfico del Servicio Cultural para el 

desarrollo de actividades sociales del Centro Poblado de Chacapunco, iniciando el 

levantamiento topográfico en el mismo terreno. fue llevado al campo el primer día de inicio 

de obra para el trazo y replanteo utilizando los siguientes equipos y materiales como: 

Estación Total TOPCON GTS – 136, Nivel de Ingeniero, un prisma, yeso, etc. 

➢ EVALUACIÓN SOCIAL 

Los beneficios atribuibles al proyecto son de carácter cualitativo, comprendidos en el 

grado de participación de la población y más adelante se traduce en planteamientos de 

propuestas de desarrollo, desarrollo de actividades culturales, sociales, etc. 

3.1.3 Dimensionamiento  

➢ SUPERESTRUCTURA 

El diseño de los componentes que conforman la estructura se realizó con el uso del 

software CIVIL 3D, se detallan a continuación: 

➢ COLUMNAS: El sistema estructural de concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y 

fy =4200 kg/cm2 que soporta de la zapata hacia la viga que soporta la losa 

aligerada del techo, con dimensiones y denotaciones: C-01 (0.35x0.25) m, C-

04 (0.25x0.25) m 

➢ MUROS   ESTRUCTURALES.  El sistema estructural   de   albañilería   f’b   

= 145kg/cm2 de espesor efectivo “t” 0.23 cm y “t” 0.15 cm. (Dimensiones 

detalladas en los planos de Estructuras). 
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➢ VIGAS: El sistema estructural de concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y fy = 

4200 kg/cm2, rectangulares con dimensiones y denotaciones: VP-101 (25x30) 

cm, , VS-101 (25x30) cm, VS-102 (25X30) cm, VS-201 (25X30) cm, VS-202 

(25X30) cm, Vch-101 (25X20) cm 

➢ LOSA ALIGERADA: Elemento estructural de concreto armado f’c = 210 

kg/cm2 y fy = 4200 kg/cm2 de 0.20 m de dimensiones de ladrillos hueco de 

Arcilla de 0.30x0.30x0.12m. (5cm de losa y viguetas de 12 cm de espesor). 

3.1.4 Equipos utilizados  

                        

Tabla 2 Equipos Utilizados 

MAQUINARIAS Y/O 
EQUIPOS FUNCION 

NIVEL 
TOPOGRÁFICO 

Instrumento topográfico 

que se utilizó para nivelación y 

trazo, a partir de las lecturas 

sobre la mira, el desnivel que 

existe entre un punto y otro. 

ESTACIÓN TOTAL 

Una estación total es un 

equipo con distanciómetro 

integrado que nos permitió medir 

ángulos y distancias 

simultáneamente trazo y 

replanteo 

PLANCHA 
COMPACTADORA 

plancha compactadora es 

una máquina liviana de tipo 

manual, que se usó para 

nivelaciones de los suelos, de 

acuerdo al grado de 

compactación requerido para 

cada trabajo de construcción 

requerida. 
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VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.25" 

Vibrador de concreto que 

nos sirvió en procedimiento de 

construcción que busca eliminar 

el aire o vacíos existentes dentro 

de la mezcla de concreto armado 

en partidas de zapatas, 

cimentación, columnas, vigas, 

losa aligerada y otros trabajos 

que se requiere.  

MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 

La mezcladora de 

concreto, es un sistema que 

mezcla cemento, grava o arena, 

de esa manera lo hizo el trabajo 

de mezclado de concretos 

armados y concretos simples en 

el proceso de ejecución. 

CAMIÓN 
VOLQUETE DE 6 M3 

Es un tractocamión de 

volteo que cual se utiliza para 

transportar excesos materiales, 

también para traslado de 

remanente hacia la 

municipalidad distrital 

Anchonga 

 

3.1.5 Conceptos Básicos para el Diseño del Piloto  

Construcción de infraestructura para desarrollo de servicios culturales 

3.1.6 Estructura  
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ALCALDIA
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DEFENSA CIVIL
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ABASTECIMIENTO 
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3.1.7 Elementos y funciones 

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA 

        ACTIVIDADES PREVIAS ANTES DEL INICIO DE OBRA 

➢ Revisar y verificar el Expediente Técnico 

➢ Revisar: El Presupuesto de Obra, el Estudio de Topografía, El Estudio de 

suelos, El Diseño Estructural, niveles, puntos de referencia, etc. 

➢ Elaborar y suscribir el informe de Compatibilidad conjuntamente con el 

Residente de obra, que se presentará antes de la ejecución de la obra en 

concordancia con el expediente técnico. 

➢ El supervisor Efectuará la revisión y verificación en gabinete de los aspectos 

técnicos, así como los que requieran ser verificados en campo contrastándolos 

con la realidad. Revisará también: encofrados, ensayos de resistencia de 

concretos, estudio de Suelos, ubicación de la Infraestructura a ejecutarse, 

estado y disponibilidad del terreno, etc., incluyendo condiciones especiales y 

participar en la entrega del terreno para el inicio de los trabajos. 

➢ El supervisor verificará el cumplimiento de los requisitos previos antes del 

inicio de obra, y no deberá autorizar el inicio sin el cumplimiento de estos. 

➢ Revisar detalladamente los Calendarios de Avance de las Obras, Adquisición 

de Materiales, Utilización de Equipos Mecánicos, que el Residente de obra 

presentará al supervisor de obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso, 

corregidos, actualizados y/o modificados serán aprobados con la suscripción 

de ellos, por el Residente y el Supervisor de obra. 



23 

 

➢ Verificar la existencia de permisos (licencia de construcción), de no ser así se 

servirá en realizar el trámite respectivo y la documentación necesaria para el 

inicio y la ejecución de la obra. 

➢ De la misma manera en caso de ser necesario podrá complementar los 

Estudios Definitivos, y otros puntos en coordinando permanentemente con el 

Proyectista. 

      ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

➢ Ejercer el control técnico de la ejecución del proyecto. 

➢ Participar en la Entrega de terreno, apertura del cuaderno de obra, en la 

supervisión y el control de las instalaciones, equipos de construcción. 

➢ El supervisor deberá suscribir el Acta, bajo responsabilidad, solamente si ha 

verificado la libre disponibilidad del terreno donde se ejecutará el proyecto y 

su libre accesibilidad. 

➢ Efectuar la supervisión a la ejecución física y financiera de la obra, de acuerdo 

al expediente técnico aprobado, reglamento nacional de edificaciones y 

controles de calidad que garanticen la ejecución de la obra, debiendo adoptar, 

las medidas pertinentes y oportunas para culminar la obra en los plazos 

previstos. 

➢ Presentar o visar la documentación del trabajo (cuaderno de tareaje, calendario 

de ejecución, control de materiales, ingreso y salida mediante Vincard y 

Kardex), siendo el responsable directo por toda la información que se consigne 

en ellos. 
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➢ Hacer cumplir durante la ejecución de la obra, la Resolución de la Contraloría 

N° 195- 88CG y Resolución de Contraloría N° 320-06 (Normas referidas a 

ejecución de obras por administración directa). 

➢ Verificar la cantidad y calidad de los materiales y herramientas utilizadas en la 

obra y coordinar con el residente para el retiro inmediato de los materiales que 

hayan sido rechazados por su mala calidad o por no corresponder a las 

especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado. 

➢ Verificar el cumplimiento correcto y oportuno de las medidas de seguridad y 

salud Hacer cumplir la Norma de seguridad - G.050, seguridad durante la 

construcción. 

➢ Ser responsable de control de maquina pesada y liviana para lo cual deberá 

implementar controles de los mismos que deberán ser remitidos en los 

formatos (en copia reproducido de la original visado por todos los 

responsables) tal como lo   que indica las directivas - Directiva para la 

ejecución de obras bajo la Modalidad de Administración Directa. 

➢ Ser responsable en el monitorio del manejo de almacén para lo cual 

implementara el control visible. En caso de pérdida o deterioro de materiales 

de construcción de la obra, ser de estricta responsabilidad y/o será responsable 

solidario del almacenero o guardián. 

➢ Verificar bajo responsabilidad, que cada participante cuente con el seguro de 

vida. 

➢ Ser responsable del monitorio adecuado del personal obrero en concordancia a 

los rendimientos establecidos en el expediente técnico. 
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➢ Cautelar el uso racional de los recursos asignados en la adquisición de bienes y 

servicios que contribuyen eficazmente en el desarrollo de la obra. El mismo 

que se debe corresponder de manera estricta con el desagregado analítico 

aprobado. 

➢ Realizar controles de calidad durante el proceso de ejecución de la obra que 

permita garantizar la adecuada utilización y calidad de materiales y control de 

los plazos otorgados a los proveedores según contrato (presentar en cada 

informe mensual). 

➢ Presentar los certificados de control de calidad de las pruebas de laboratorio en 

forma mensual. 

➢ Implementar las medidas de control ambiental, identificar posibles impactos 

ambientales durante la ejecución de obras y establecer las medidas de control 

ambiental respectivo. 

➢ Mediante anotaciones en el cuaderno de obra, deberá aprobar o desaprobar las 

solicitudes de adicionales de obra y ampliaciones de plazo solicitadas por el 

residente de obra. 

➢ Comunicar al residente mediante anotaciones en el cuaderno de obra, las 

conductas inapropiadas, desórdenes o cualquier otra falta que afecte la correcta 

ejecución de la obra, las mismas que pueden ser retirado de inmediato y 

definitivo. 

➢ Mediante anotaciones en el cuaderno de obra, las notificaciones de 

observaciones, las autorizaciones solicitadas por el Residente, las absoluciones 

de consultas, las conformidades de ejecución de las distintas partidas que 
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componen el proyecto. Así mismo, deberá anotar las ocurrencias de atrasos 

injustificados y en caso lo requiera deberá exigir al Residente la elaboración y 

presentación de los cronogramas acelerados de ejecución de obra. 

➢ De existir remanentes de materiales estos deberán ser remitidos al almacén 

antes del término de obra bajo responsabilidad. 

➢ Ser responsable del llenado de cuaderno de obra según como indica la 

Resolución de Contraloría N° 195-88-CG. 

➢ Permanencia en obra a tiempo completo. (factor 1: 20 días en obra  y 10 días  

en oficina tramite de documentos). 

➢ Trabajo de obra debe ser permanente de lunes a viernes. 

➢ En caso de aprobar la valorización de metrados, el supervisor de obra será 

sujeto a responsabilidad civil y/o penal. 

➢ Presentar el informe final, teniendo en consideración las directivas vigentes. 

➢ Participación en la comisión de recepción y entrega de obra. 

➢ Participar en reuniones de coordinación notificadas por el Sub Gerencia de 

Obras, Infraestructura y planeamiento rural. 
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 OBLIGACIONES DEL RESIDENTE DE OBRA 

    ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE OBRA: 

➢ El residente de obra conjuntamente con el supervisor, revisan detalladamente 

el Expediente Técnico, se constituyen al lugar de la obra, para elaborar el 

informe de compatibilidad previo al inicio de obra. 

➢ El residente deberá gestionar oportunamente y en coordinación con el 

supervisor de obra, el inicio de la ejecución del proyecto en la fecha indicada 

en el cronograma de actividades aprobada por el programa. 

➢ Elaborar y presentar oportunamente al Organismo Ejecutor, los requerimientos 

de materiales, insumos, equipos, etc., necesarios para la ejecución de los 

trabajos de acuerdo a los cronogramas aprobados. 

 

  ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

➢ Ejercer la dirección técnica de la ejecución del proyecto. 

➢ A la fecha del inicio de obra, el residente alcanzará al supervisor de obra los 

siguientes cronogramas en su versión actualizada: 

➢ Cronograma de ejecución de obra. 

➢ Cronograma valorizado mensual. 

➢ Cronograma de adquisiciones. 

➢ Participar en el acto de entrega de terreno conjuntamente con el representante 

legal del organismo ejecutor y el supervisor de obra. 



28 

 

➢ Efectuar la ejecución de la obra, de acuerdo al expediente técnico aprobado, 

reglamento nacional de construcciones y controles de calidad que garanticen la 

ejecución de la obra, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas 

para culminar la obra en los plazos establecidos. 

➢ Permanencia a tiempo completo en sus labores inherentes a su cargo ya sea en 

obras y/o en la institución, Coeficiente 01. (80% en obra 20% en oficina de la 

Sub Gerente de Obras, Infraestructura y Planeamiento Rural – Trámite 

documentaria administrativa). 

➢ Presentar informe de requerimientos, conformidad de entrega de bienes y 

cumplimiento de los servicios (visados por la supervisión) e informes 

especiales de la ocurrencia en obra. 

➢ Controlar el manejo del almacén de obra para lo cual implementará controles 

visibles. En caso de pérdida o deterioro de materiales de construcción de la 

obra será de estricta responsabilidad y/o será responsable solidario del 

almacenero o guardián. 

➢ Mantener el cuaderno de obra bajo su custodia debidamente legalizado y 

foleado, con las anotaciones al día y este deberá permanecer obligatoriamente 

en el lugar del trabajo. 

➢  

➢ Comunicar mediante anotaciones en el cuaderno de obra, las consultas, 

solicitudes, ocurrencias, paralizaciones, reinicios, etc.; explicando y 

sustentando el motivo de estos. 
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➢ Responder las observaciones notificadas por el Supervisor en los plazos dados 

por él. 

➢ Cautelar el uso racional de los recursos asignados en la adquisición de bienes y 

servicios que contribuyen eficazmente en el desarrollo de la obra. El mismo 

que debe corresponder de manera estrictamente con el desagregado Analítico 

aprobado.  

➢ Presentar los certificados de control de calidad de las pruebas de laboratorio en 

forma mensual. 

➢ Implementar las medidas de control ambiental, identificar posibles impactos 

ambientales durante la ejecución de obra y establecer las medidas correctivas. 

➢ Elaborar la documentación del trabajo (cuaderno de tareaje, calendario de 

ejecución, controles de materiales de salida – ingreso mediante Vincard y 

Kardex). 

➢ Participar en la comisión de recepción y entrega de obra. 

➢ Participar en las reuniones de coordinación y eventos, notificadas por el 

Supervisor de obra. 

➢ Tener la capacidad de resolver situaciones críticas durante la ejecución de la 

obra. 

➢ Ser proactivo y dirigir un equipo de trabajo orientado a cumplir con la 

exigencia del objetivo. 

➢ Trabajar a presión a la exigencia del resultado que se desea obtener. 
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➢ Sociabilizar y gestionar en los ámbitos administrativos que corresponde. 

➢ Estar capacitado para verter opiniones y sugerencias que encaminen los 

objetivos del presente. 

 

 OBLIGACIONES DEL ASISTENTE TECNICO 

➢ Ejercer el control técnico del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico 

aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar 

la obra dentro del plazo establecido. 

➢  Cautelar que el personal que labora en el proyecto sea en el número y 

especialidad previstos en el Expediente Técnico, así como que los jornales 

pagados sean los señalados en el Expediente Técnico. 

➢  Conservar el cuaderno de obra y el expediente técnico en la obra para su 

registro o apunte diario y la revisión del expediente técnico. 

➢  Cautelar estrictamente el cumplimiento de las normas que garanticen la 

ejecución de la obra sin alterar la ecología del lugar. 

➢  Estar en constante comunicación ante cualquier duda con el Residente y 

Supervisor de Obra. 

➢  Será responsable de su personal y del buen uso de los materiales de 

Construcción, Equipos, Herramientas y Otros.  

➢  Tendrá la responsabilidad del tareaje diario del personal en el cuaderno de 

asistencia, durante los días de trabajo.  
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➢  Realizar todos los trámites concernientes a la obra. 

➢  Exigir el uso de implementos de seguridad de los trabajadores. 

OBLIGACIONES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

➢  Ejercer el control técnico del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico 

aprobado, debiendo adoptar Distribuir la documentación a las oficinas de la 

institución según se requiera, haciendo la gestión respectiva de los cargos. 

➢  Elaborar y mantener la base de datos de los documentos a remitir del Equipo 

técnico 

➢  Apoyar en la recepción, registro, archivamiento y derivación de la 

documentación que ingrese al equipo.   

➢  Fotocopiar, escanear, foliar y compaginar la documentación que se le 

encargue. 

➢  Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión 

del puesto.  

➢  Permanecer en la oficina o sede de la Municipalidad de lunes a viernes a fin 

de cumplir con labores Técnicas asignadas, en coordinación con el 

Almacenero ver el movimiento de almacén y el estado de entrega de los 

insumos dentro de la obra, y cuando la circunstancia lo amerite 

3.1.8 Planificación del proyecto 
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Tabla 3 Planificación del Proyecto
03 ARQUITECTURA

03.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

03.01.01       MURO DE CABEZA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA m2 222.75 82.73 18,428.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

03.01.02       MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA m2 110.73 48.69 5,391.44 1 1 1 1 1

03.02    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

03.02.01       TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 m2 115.39 9.97 1,150.44 1 1

03.02.02       TARRAJEO EN  INTERIOR  ACABADO CON CEMENTO- ARENA m2 475.76 9.39 4,467.39 1 1 1 1 1 1

03.02.03       TARRAJEO EN EXTERIORES m2 143.99 13.10 1,886.27 1 1 1

03.02.04       TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 79.77 14.26 1,137.52 1 1 1

03.02.05       TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA m2 129.89 16.28 2,114.61 1 1 1 1 1

03.02.06       TARRAJEO SALPICADO CON MORTERO 1:5 m2 15.20 21.44 325.89 1

03.02.07       VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm m 290.94 5.71 1,661.27 1 1 1

03.02.08       BRUÑAS DE 1 cm. m 315.37 3.11 980.80 1 1 1 1

03.03    CIELORRASOS

03.03.01       CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 199.05 20.98 4,176.07 1 1 1 1 1 1 1 1 1

03.03.02       CIELORRASOS DE  TRIPLAY CON  ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO m2 210.58 21.94 4,620.13 1 1 1 1 1

03.04    PISOS Y PAVIMENTOS

03.04.01       CONTRAPISO ESPESOR 2" m2 185.06 21.39 3,958.43 1 1

03.04.02       PISO CERAMICO  30 X30 CM m2 278.76 36.58 10,197.04 1 1 1 1 1 1

03.04.03       PISOS DE CONCRETO SIN COLOREAR ACABADO FROTACHADO E=1.5 cm m2 30.72 11.98 368.03 1

03.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

03.05.01       ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15 cm DE 1RA m2 91.18 39.25 3,578.82 1 1 1 1

03.05.02       ZOCALO  CON  PIEDRA LAJA MODULADA E=1´´ m2 38.97 44.29 1,725.98 1 1 1 1

03.05.03       CONTRAZOCALO DE CEMENTO COLOREADO DE H=10 cm m 19.65 3.12 61.31 1

03.05.04       CONTRAZOCALO DE LOSETA CORRIENTE CLARA DE 10X20 cm m 289.85 10.37 3,005.74 1 1 1 1 1 1

03.06    REVESTIMIENTOS

03.06.01       REVESTIMIENTO GRADAS CON MORTERO 1:4 X 2 cm PULIDO MEZCLA 1:2 X 1 cm m 23.11 20.92 483.46 1 1

03.06.02       REVESTIMIENTO GRADERIA TERRAZO PULIDO MEZCLA 1:2 X 1 cm m2 14.94 18.84 281.47 1 1

03.06.03       COLOCACION DE RODAPASO PVC EN GRADERIAS m 76.70 5.59 428.75 1 1 1

03.07    CARPINTERIA DE MADERA

03.07.01       PUERTA DE MADERA APANELADA m2 64.42 150.21 9,676.53 1 1 1 1 1 1 1

03.08    CARPINTERIA METALICA

03.08.01       PUERTA METALICA LAC 1/16" CON MARCO 2"X2"X1/4" Y REFUERZOS m2 13.36 143.54 1,917.69 1 1 1 1

03.08.02       SEPARADOR CON MELAMINE 1/2" C/MARCO DE ALUMINIO 2"X2" INC/INST EN S.S.H.H. m2 11.43 120.49 1,377.20 1 1 1

03.08.03       PUERTA CON MELAMINE 1/2" C/MARCO DE ALUMINIO 2"X2" CERROJO Y  BISAGRA INC/ INSTALm2 5.76 134.46 774.49 1 1

03.08.04       BARANDA DE  FºGº DE 2 1/2" + PERF  DE  ACERO h=1.00 m 5.57 80.13 446.32 1

03.09    CERRAJERIA

03.09.01       BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" pza 36.00 10.66 383.76 1 1

03.09.02       BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4" pza 52.00 10.66 554.32 1 1

03.09.03       CERRADURA  DE  03 GOLPES u 29.00 51.59 1,496.11 1 1

03.09.04       CERRADURA PARA  INTERIOR  TIPO GLOBO ( sshh) u 8.00 48.30 386.40 1

03.09.05       CERROJO PARA PUERTA INTERIOR SSHH. u 8.00 10.22 81.76 1

03.09.06       PORTAÑUELA DE FIERRO PARA SSHH. u 8.00 4.68 37.44 1

03.10    VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

03.10.01       VIDRIO SEMI DOBLE 6 MM C/PERIL DE ALUMINIO INC ELEMENTOS DE INSTALACION m2 94.74 54.98 5,208.81 1 1 1

03.11    PINTURA

03.11.01       PINTURA A LATEX  EN CIELO RASO 2 MANOS m2 554.47 3.26 1,807.57 1 1

03.11.02       PINTURA  AL  LATEX  EN  MUROS INTERIORES m2 919.47 6.85 6,298.37 1 1 1

03.11.03       PINTURA AL LATEX  EN  MUROS  EXTERIORES m2 132.73 3.91 518.97 1 1 1

03.11.04       PINTURA A LATEX  EN  SUPERFICIES  DE  VIGAS m2 129.89 8.10 1,052.11 1 1 1

03.11.05       PINTURA A LATEX  EN  SUPERFICIES  DE  COLUMNAS m2 79.77 8.10 646.14 1 1

03.11.06       PINTURA AL LATEX  EN DERRAMES m 290.94 3.32 965.92 1 1 1 1 1

03.11.07       PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 89.92 3.92 352.49 1 1 1

03.11.08       PINTURA DE CONTRAZOCALO Y ZOCALO C/ ESMALTE ECONOMICO m2 16.40 2.62 42.97 1

03.11.09       PINTURA AL DUCO EN CARPINTERIA METALICA m2 138.10 4.93 680.83 1 1

04 INSTALACIONES  SANITARIAS

04.01    SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 4.00 19.89 79.56 1

04.02    SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 10.00 16.17 161.70 1 1 1

04.03    SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 3.00 20.95 62.85 1

04.04    RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 52.10 17.70 922.17 1 1

04.05    RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 51.20 9.46 484.35 1 1

04.06    ACCESORIOS

04.06.01       CODO PVC SAL 2"X45° pza 3.00 9.90 29.70 1

04.06.02       CODO PVC SAL 4"X45° pza 4.00 14.43 57.72 1

04.06.03       YEE PVC SAL 2"X 2" pza 10.00 10.93 109.30 1

04.06.04       YEE PVC SAL 4" X 4" pza 2.00 15.43 30.86 1

04.06.05       YEE PVC SAL 4" X 2" pza 3.00 12.43 37.29 1

04.06.06       REDUCCIONES PVC-SAP 4" A 2" u 3.00 11.05 33.15 1

04.07    ADITAMENTOS VARIOS

04.07.01       SUMIDERO DE BRONCE 2" pza 4.00 29.59 118.36 1

04.07.02       REGISTRO DE BRONCE 4" u 6.00 21.08 126.48 1

04.07.03       REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION u 4.00 12.39 49.56 1

04.07.04       SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" pza 3.00 6.78 20.34 1

04.07.05       CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 2.00 62.36 124.72 1

04.08    SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO

04.08.01       SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 14.00 28.27 395.78 1

04.08.02       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 61.70 6.14 378.84 1

04.09    ACCESORIOS

04.09.01       CODO PVC-SAP DE 1/2  x 90º PARA  AGUA u 6.00 5.48 32.88 1

04.09.02       TEE PVC-SAP  1/2" u 7.00 3.43 24.01 1  
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03 ARQUITECTURA

03.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

03.01.01       MURO DE CABEZA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA m2 222.75 82.73 18,428.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

03.01.02       MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA m2 110.73 48.69 5,391.44 1 1 1 1 1

03.02    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

03.02.01       TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 m2 115.39 9.97 1,150.44 1 1

03.02.02       TARRAJEO EN  INTERIOR  ACABADO CON CEMENTO- ARENA m2 475.76 9.39 4,467.39 1 1 1 1 1 1

03.02.03       TARRAJEO EN EXTERIORES m2 143.99 13.10 1,886.27 1 1 1

03.02.04       TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 79.77 14.26 1,137.52 1 1 1

03.02.05       TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA m2 129.89 16.28 2,114.61 1 1 1 1 1

03.02.06       TARRAJEO SALPICADO CON MORTERO 1:5 m2 15.20 21.44 325.89 1

03.02.07       VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm m 290.94 5.71 1,661.27 1 1 1

03.02.08       BRUÑAS DE 1 cm. m 315.37 3.11 980.80 1 1 1 1

03.03    CIELORRASOS

03.03.01       CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 199.05 20.98 4,176.07 1 1 1 1 1 1 1 1 1

03.03.02       CIELORRASOS DE  TRIPLAY CON  ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO m2 210.58 21.94 4,620.13 1 1 1 1 1

03.04    PISOS Y PAVIMENTOS

03.04.01       CONTRAPISO ESPESOR 2" m2 185.06 21.39 3,958.43 1 1

03.04.02       PISO CERAMICO  30 X30 CM m2 278.76 36.58 10,197.04 1 1 1 1 1 1

03.04.03       PISOS DE CONCRETO SIN COLOREAR ACABADO FROTACHADO E=1.5 cm m2 30.72 11.98 368.03 1

03.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

03.05.01       ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15 cm DE 1RA m2 91.18 39.25 3,578.82 1 1 1 1

03.05.02       ZOCALO  CON  PIEDRA LAJA MODULADA E=1´´ m2 38.97 44.29 1,725.98 1 1 1 1

03.05.03       CONTRAZOCALO DE CEMENTO COLOREADO DE H=10 cm m 19.65 3.12 61.31 1

03.05.04       CONTRAZOCALO DE LOSETA CORRIENTE CLARA DE 10X20 cm m 289.85 10.37 3,005.74 1 1 1 1 1 1

03.06    REVESTIMIENTOS

03.06.01       REVESTIMIENTO GRADAS CON MORTERO 1:4 X 2 cm PULIDO MEZCLA 1:2 X 1 cm m 23.11 20.92 483.46 1 1

03.06.02       REVESTIMIENTO GRADERIA TERRAZO PULIDO MEZCLA 1:2 X 1 cm m2 14.94 18.84 281.47 1 1

03.06.03       COLOCACION DE RODAPASO PVC EN GRADERIAS m 76.70 5.59 428.75 1 1 1

03.07    CARPINTERIA DE MADERA

03.07.01       PUERTA DE MADERA APANELADA m2 64.42 150.21 9,676.53 1 1 1 1 1 1 1

03.08    CARPINTERIA METALICA

03.08.01       PUERTA METALICA LAC 1/16" CON MARCO 2"X2"X1/4" Y REFUERZOS m2 13.36 143.54 1,917.69 1 1 1 1

03.08.02       SEPARADOR CON MELAMINE 1/2" C/MARCO DE ALUMINIO 2"X2" INC/INST EN S.S.H.H. m2 11.43 120.49 1,377.20 1 1 1

03.08.03       PUERTA CON MELAMINE 1/2" C/MARCO DE ALUMINIO 2"X2" CERROJO Y  BISAGRA INC/ INSTALm2 5.76 134.46 774.49 1 1

03.08.04       BARANDA DE  FºGº DE 2 1/2" + PERF  DE  ACERO h=1.00 m 5.57 80.13 446.32 1

03.09    CERRAJERIA

03.09.01       BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" pza 36.00 10.66 383.76 1 1

03.09.02       BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4" pza 52.00 10.66 554.32 1 1

03.09.03       CERRADURA  DE  03 GOLPES u 29.00 51.59 1,496.11 1 1

03.09.04       CERRADURA PARA  INTERIOR  TIPO GLOBO ( sshh) u 8.00 48.30 386.40 1

03.09.05       CERROJO PARA PUERTA INTERIOR SSHH. u 8.00 10.22 81.76 1

03.09.06       PORTAÑUELA DE FIERRO PARA SSHH. u 8.00 4.68 37.44 1

03.10    VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

03.10.01       VIDRIO SEMI DOBLE 6 MM C/PERIL DE ALUMINIO INC ELEMENTOS DE INSTALACION m2 94.74 54.98 5,208.81 1 1 1

03.11    PINTURA

03.11.01       PINTURA A LATEX  EN CIELO RASO 2 MANOS m2 554.47 3.26 1,807.57 1 1

03.11.02       PINTURA  AL  LATEX  EN  MUROS INTERIORES m2 919.47 6.85 6,298.37 1 1 1

03.11.03       PINTURA AL LATEX  EN  MUROS  EXTERIORES m2 132.73 3.91 518.97 1 1 1

03.11.04       PINTURA A LATEX  EN  SUPERFICIES  DE  VIGAS m2 129.89 8.10 1,052.11 1 1 1

03.11.05       PINTURA A LATEX  EN  SUPERFICIES  DE  COLUMNAS m2 79.77 8.10 646.14 1 1

03.11.06       PINTURA AL LATEX  EN DERRAMES m 290.94 3.32 965.92 1 1 1 1 1

03.11.07       PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 89.92 3.92 352.49 1 1 1

03.11.08       PINTURA DE CONTRAZOCALO Y ZOCALO C/ ESMALTE ECONOMICO m2 16.40 2.62 42.97 1

03.11.09       PINTURA AL DUCO EN CARPINTERIA METALICA m2 138.10 4.93 680.83 1 1

04 INSTALACIONES  SANITARIAS

04.01    SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 4.00 19.89 79.56 1

04.02    SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 10.00 16.17 161.70 1 1 1

04.03    SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 3.00 20.95 62.85 1

04.04    RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 52.10 17.70 922.17 1 1

04.05    RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 51.20 9.46 484.35 1 1

04.06    ACCESORIOS

04.06.01       CODO PVC SAL 2"X45° pza 3.00 9.90 29.70 1

04.06.02       CODO PVC SAL 4"X45° pza 4.00 14.43 57.72 1

04.06.03       YEE PVC SAL 2"X 2" pza 10.00 10.93 109.30 1

04.06.04       YEE PVC SAL 4" X 4" pza 2.00 15.43 30.86 1

04.06.05       YEE PVC SAL 4" X 2" pza 3.00 12.43 37.29 1

04.06.06       REDUCCIONES PVC-SAP 4" A 2" u 3.00 11.05 33.15 1

04.07    ADITAMENTOS VARIOS

04.07.01       SUMIDERO DE BRONCE 2" pza 4.00 29.59 118.36 1

04.07.02       REGISTRO DE BRONCE 4" u 6.00 21.08 126.48 1

04.07.03       REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION u 4.00 12.39 49.56 1

04.07.04       SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" pza 3.00 6.78 20.34 1

04.07.05       CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 2.00 62.36 124.72 1

04.08    SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO

04.08.01       SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 14.00 28.27 395.78 1

04.08.02       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 61.70 6.14 378.84 1

04.09    ACCESORIOS

04.09.01       CODO PVC-SAP DE 1/2  x 90º PARA  AGUA u 6.00 5.48 32.88 1

04.09.02       TEE PVC-SAP  1/2" u 7.00 3.43 24.01 1  
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04.10    LLAVES Y VALVULAS

04.10.01       VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 5.00 42.29 211.45 1

04.11    PIEZAS VARIOS

04.11.01       CAJA DE REGISTRO PARA MEDIDOR  DE  AGUA DE 12" X 12" pza 3.00 85.20 255.60 1

04.12    PRUEBA HIDRAULICA

04.12.01       PRUEBA HIDRAULICA TEBERIA PVC D=1/2" AGUA glb 1.00 230.20 230.20 1

04.13    SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL

04.13.01       SALIDA DE DESAGUE PLUVIAL  PVC DE  4" pto 6.00 37.05 222.30 1

04.13.02       RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" m 95.30 7.82 745.25 1

04.13.03       CODO PVC-SAP 3" * 90 u 9.00 11.58 104.22 1

04.13.04       YEE PVC SAL 3" pza 4.00 13.23 52.92 1

04.13.05       SOPORTE METALICO TUBO ABRAZADERA PARA TUBO DE DIAMETRO 3" - 4" u 8.00 14.64 117.12 1

04.13.06       REGISTRO  ROSCADO DE BRONCE 3" u 3.00 14.34 43.02 1

04.14    APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

04.14.01       INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 8.00 156.88 1,255.04 1

04.14.02       LAVATORIO SONNET 19"X10" BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) pza 6.00 113.00 678.00 1

04.14.03       LAVADERO ACERO  INOXIDABLE I POZA C/ GRIF.CROMADA pza 1.00 250.00 250.00 1

04.14.04       URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 4.00 100.00 400.00 1

04.14.05       PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO U 8.00 28.00 224.00 1

05 INSTALACIONES  ELECTRICAS

05.01    SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y FUERZA

05.01.01       SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SEL 16 mm (5/8) pto 38.00 21.75 826.50 1

05.01.02       SALIDA PARA SPOT-LIGHT pto 6.00 16.93 101.58 1

05.01.03       SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC pto 6.00 18.46 110.76 1

05.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR pto 21.00 26.06 547.26 1

05.01.05       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE  BIPOLAR pto 1.00 27.96 27.96 1

05.01.06       SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 4.00 29.44 117.76 1

05.01.07       SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE pto 2.00 30.44 60.88 1

05.02    SALIDA PARA TOMACORRIENTES

05.02.01       SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON  LINEA  A TIERRA pto 46.00 26.39 1,213.94 1

05.03    CANALIZACION Y/O TUBERIA

05.03.01       TUBERIA PVC SAP Ø 1" (ELECTRICAS) m 27.20 5.66 153.95 1

05.03.02       TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS)  3/4" m 359.14 9.46 3,397.46 1 1

05.03.03       TUBERIA PVC SAP Ø 1/2" (ELECTRICAS) m 104.65 10.78 1,128.13 1

05.04    CONDUCTORES Y/O CABLES 1

05.04.01       CABLE ELECTRICO NYY 4 X 6 mm2 m 25.80 3.68 94.94 1 1

05.04.02       CONDUCTOR TM 4.0 MM2 m 848.64 2.31 1,960.36 1

05.04.03       CONDUCTOR TW 2.5 MM2 m 675.50 1.58 1,067.29 1

05.04.04       CONDUCTOR DE COBRE A POZO A TIERRA m 15.00 7.50 112.50 1 1

05.05    TABLEROS Y CUCHILLAS

05.05.01       TABLERO GENERAL DE 6 CIRCUITOS, CAJA METALICA u 1.00 186.37 186.37 1

05.05.02       TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza 2.00 113.18 226.36 1

05.05.03       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 60A pza 1.00 84.40 84.40 1

05.05.04       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A pza 3.00 93.30 279.90 1

05.05.05       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 15A pza 4.00 80.00 320.00 1

05.05.06       POZO CONEXION A TIERRA u 1.00 197.54 197.54 1

05.06    ARTEFACTOS ELECTRICOS

05.06.01       FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA u 28.00 86.76 2,429.28 1

05.06.02       FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA u 11.00 56.82 625.02 1

05.06.03       ARTEFACTO SPOTLIGHT u 6.00 151.71 910.26 1

05.06.04       LAMPARA TIPO ANTORCHA BRAQUETS u 2.00 150.00 300.00 1

06 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

06.01    TANQUE  SEPTICO

06.01.01       TRABAJOS  PRERLIMINARES

06.01.01.01         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9.56 1.38 13.19 1

06.01.01.02         TRAZO Y REPLANTEO m2 9.56 1.41 13.48 1

06.01.02       MOVIMIENTO  DE  TIERRAS

06.01.02.01         EXCAVACION MASIVA MANUAL m3 20.54 10.76 221.01 1 1

06.01.02.02         NIVELACION  APISONADO MANUAL BASE TANQUE m2 5.80 0.88 5.10 1

06.01.02.03         ELIMINACION DE MATERIAL  EXCEDENTE HASTA 30.00 MT ( A MANO USANDO CARRETILLA)m3 25.68 6.46 165.89 1 1 1

06.01.03       OBRAS DE  CONCRETO  SIMPLE

06.01.03.01         SOLADO EN ZAPATAS CONCRETO E=4"  M=1:12 m2 6.20 19.04 118.05 1

06.01.04       OBRAS DE  CONCRETO  ARMANDO

06.01.04.01         CONCRETO EN TANQUE SEPTICO  f 'c=210 kg/cm2 m3 5.64 381.57 2,152.05 1

06.01.04.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE SEPTICO m2 44.45 22.39 995.24 1 1 1

06.01.04.03         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 190.41 4.11 782.59 1

06.01.05       REVOQUES  Y ENLUCIDOS

06.01.05.01         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 24.12 26.17 631.22 1 1 1

06.01.06       INSTALACIONES SANITARIAS

06.01.06.01         SALIDA DE DESAGUE DE PVC 4" pto 1.00 65.39 65.39 1

06.02    POZO PERCOLADOR

06.02.01       TRABAJO PRELIMINARES

06.02.01.01         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4.84 1.38 6.68 1

06.02.01.02         TRAZO Y REPLANTEO m2 4.84 1.41 6.82 1

06.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.02.02.01         EXCAVACION MASIVA MANUAL m3 14.37 10.76 154.62 1

06.02.02.02         ELIMINACION DE MATERIAL  EXCEDENTE HASTA 30.00 MT ( A MANO USANDO CARRETILLA)m3 17.97 6.46 116.09 1 1

06.02.03       OBRAS  DE CONCRETO  SIMPLE

06.02.03.01         CONCRETO EN  ANILLO f 'c=175 kg/cm2 m3 0.57 340.04 193.82 1

06.02.04       OBRAS  DE CONCRETO  ARMADO

06.02.04.01         CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f 'c=210 kg/cm2 m3 0.57 361.16 205.86 1

06.02.04.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 3.80 30.38 115.44 1 1

06.02.04.03         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 23.20 4.11 95.35 1 1

06.02.05       MUROS  Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

06.02.05.01         MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA EN POZO PERCOLADOR m2 8.47 68.71 581.97 1 1

06.02.06       INSTALACIONES  SANITARIAS

06.02.06.01         TEE PVC-SAP 4"* 4" u 2.00 10.70 21.40 1

06.02.06.02         TUBERIA DE PVC SAL 4" m 5.00 37.99 189.95 1

06.02.07       FILTROS

06.02.07.01         FILTRO  DE GRAVA m3 0.62 81.55 50.56 1

07 CAPACITACIÓN (Operación y Mantenimiento)

07.01    CAPACITACIÓN A AUTORIDADES Y COMUNEROS glb 1.00 1,500.00 1,500.00 1 1

08 MITIGACIÓN AMBIENTAL

08.01    MITIGACIÓN AMBIENTAL glb 1.00 2,000.00 2,000.00 1 1 1
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3.1.9 Servicios y Aplicaciones  

La construcción de infraestructura para el servicio de cultura centro poblado 

chacapunco que satisficieran las necesidades culturales, físicas, e intelectuales, de los 

habitantes de Chacapunco, así como el acceso a diferentes servicios de actividades con fines 

parlamentarias y que estos beneficios se vean reflejados en la sociedad 

Por lo cual se construirá con las siguientes características   

A) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES:  

Las veredas y graderías de comunicación de los ambientes interiores del centro 

cultural  

 

Gráfico 1 Obras de Exterior 
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MUROS DE CONCRETO ARMADO Y CONCRETO CICLOPEO: el  muros de 

contención de Concreto Armado f’c=210kg/cm2. Y los muros de concreto ciclópeo de 

f’c=175kg/cm2 más 30% de PG que servirá para dar los diferentes desniveles a nivel de 

planteamiento general. 

 

Gráfico 2 Muro de Contención 

 

B) CONSTRUCCION DEL MODULO: SALA DE USOS MULTIPLES  

La estructura del servicio cultural consta de un piso proyectada con el sistema 

estructurales especificado a continuación. 
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Gráfico 3 Modulo: Sala de Usos Múltiples 

B.1.  DE LA CIMENTACIÓN: 

La cimentación aprecia de sistema estructurales diseñados para un suelo cuya 

capacidad de carga determinado mediante el Estudio de Mecánica de Suelos: 
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                                             Gráfico 4 Cimentación 

➢ ZAPATAS: Sistema estructural de concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y fy 

=4200 kg/cm2, con un peralte efectivo de h = 0.60 m, dimensiones y 

denotaciones: Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5, Z-6, 

El diseño y cálculo de las zapatas se realizó usando el programa SAFE V12, 

utilizando un módulo de balasto de 1.64 kg/cm3. 
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Gráfico 5 Cuadro de Zapatos 

 FALSA ZAPATA: El componente de concreto simple C:H–1:15 + 30% PG., 

ubicado debajo de las zapatas con un peralte efectivo de h = 0.20m; dimensiones igual a la 

zapata que soporta, (Detallada en los planos de Estructuras). 

 

                                              Gráfico 6 Falsa Zapata 

VIGA DE CIMENTACIÓN: El componente estructural de concreto armado f’c = 

210 kg/cm2 y fy = 4200 kg/cm2, las que conectan las zapatas. Cuyas acotaciones  y 

denotaciones: VC-01 (0.25x0.40) m. 
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El diseño y los cálculos de la viga de cimentación se realizó mediante el uso del 

programa SAFE V12. 

 

Gráfico 7 Viga de Cimentación 

CIMIENTOS CORRIDOS: El componente de concreto simple f’c=140kg/cm2, C:H 

1:10 + 30% PG. Con dimensión transversal de 0.40x0.50 sobre un terreno natural que está a 

condición de no soportar elementos estructurales, con una longitud de acuerdo a las 

acotaciones detalladas en los planos. 
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                                                                 Gráfico 8 Cimientos Corridos 
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B.2. DE LA SUPERESTRUCTURA 

El cálculo y diseño de los elementos que conforman la superestructura se realizó con 

el uso del programa ETABS 2016, se detallan a continuación: 

COLUMNAS: Elemento estructural de concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y fy = 

4200 kg/cm2 que parten de la zapata hacia la viga que soporta la losa aligerada del techo, con 

dimensiones y denotaciones: C-02 (0.50x0.50x0.25) m, C-02 (0.70x0.50x0.25) m 

 

                                                                   Gráfico 9 Columnas 

MUROS   ESTRUCTURALES.  Elemento   estructural   de   albañilería   f’b   

=145kg/cm2 de espesor efectivo “t” 0.23 cm y “t” 0.15 cm. (Dimensiones detalladas en los 

planos de Estructuras). 

VIGAS: Elemento estructural de concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y fy = 4200 

kg/cm2, rectangulares con dimensiones y denotaciones: VP-101 (25x45) cm, , VS-101 

(25x40) cm, VS-102 (25X40) cm, VS-201 (25X45) cm, VS-202 (25X45) cm, VM-101 

(15X400) cm, VC-201 (20X40) cm, VC-202 (15X35) cm, Vcu-101 (25X17) cm. 
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Gráfico 10 Vigas 

LOSA ALIGERADA: Elemento estructural de concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y 

fy = 4200 kg/cm2 de 0.17m de espesor (Segundo Piso techo inclinado) con ladrillos hueco de 

Arcilla de 0.30x0.30x0.12m. (5cm de losa y viguetas de 12 cm de espesor 

 

Gráfico 11 Losa Aligerada 
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B.3. DE LOS AMBIENTES: 

Cuenta con sala de usos múltiples y un pódium 

 

Gráfico 12 Los Ambientes 

B-4. TORRES   

La estructura del Módulo consta de tres pisos proyectada con los elementos 

estructurales detallados a continuación 
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Gráfico 13 Torres 

B.4-1) DE LA CIMENTACIÓN: 

La cimentación contempla los elementos estructurales diseñados para un suelo cuya 

capacidad de carga determinado mediante el Estudio de Mecánica de Suelos: 

 

Gráfico 14 Cimentación 
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ZAPATAS: Elemento estructural de concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y fy =4200 

kg/cm2, con un peralte efectivo de h = 0.50 m, dimensiones y denotaciones: Z-7, Z-8, Z-9, Z-

10, Z-11, Z-12, Z-13, El modelamiento y cálculo de las zapatas se realizó mediante el uso del 

programa SAFE V12, utilizando un módulo de balasto de 1.64 kg/cm3. 

 

Gráfico 15 Zapatas 

 

 FALSA ZAPATA: Elemento de concreto simple C:H–1:15 + 30% PG., 

ubicado debajo de las zapatas con un peralte efectivo de h = 0.20m; y dimensiones igual a la 

zapata que soporta, (Detallada en los planos de Estructuras). 

 

Gráfico 16 Falsa Zapata 

CIMIENTOS CORRIDOS: Elemento de concreto simple f’c=140kg/cm2, C:H 1:10 

+ 30% PG. Con dimensión transversal de 0.40x0.50 sobre terreno natural que soportan a 
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elementos no estructurales, con una longitud de acuerdo a las medidas detalladas en los 

planos. 

 

Gráfico 17 Cimientos Corridos 

B.4-2) DE LA SUPERESTRUCTURA 

El cálculo y diseño de los elementos que conforman la superestructura se realizó con 

el uso del programa Autodesk Civil 3D, se detallan a continuación: 

COLUMNAS: Elemento estructural de concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y fy 

=4200 kg/cm2 que parten de la zapata hacia la viga que soporta la losa aligerada del techo, 

con dimensiones y denotaciones: C-01 (0.35x0.25) m, C-04 (0.25x0.25) m 

 

Gráfico 18 Columnas 
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  MUROS   ESTRUCTURALES: Elemento   estructural   de   albañilería   

f’b=145kg/cm2 de espesor efectivo “t” 0.23 cm y “t” 0.15 cm. (Dimensiones detalladas en los 

planos de Estructuras). 

 

Gráfico 19 Muros Estructurales 

VIGAS: Elemento estructural de concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y fy = 4200 

kg/cm2, rectangulares con dimensiones y denotaciones: VP-101 (25x30) cm, , VS-101 

(25x30) cm, VS-102 (25X30) cm, VS-201 (25X30) cm, VS-202 (25X30) cm, Vch-101 

(25X20) cm 
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Gráfico 20 Vigas 

LOSA ALIGERADA: Elemento estructural de concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y 

fy = 4200 kg/cm2 de 0.20 m de espesor con ladrillos hueco de Arcilla de 0.30x0.30x0.12m. 

(5cm de losa y viguetas de 12 cm de espesor). 

 

Gráfico 21 Losa Aligerada 

 

1.1.5. 3.2 Conclusiones  

La construcción de infraestructura para el servicio de cultura centro poblado 

chacapunco que ha sido presupuestado de municipalidad distrital de Anchonga fueron 
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beneficiosos para reactivación de economía en plena pandemia dando un puesto de trabajo 

por fuente de esta construcción de infraestructura   

La Construir Infraestructura Del Servicio Cultural Para El Desarrollo de Actividades 

Sociales del Centro Poblado de Chacapunco-Anchonga-Angaraes-Huancavelica-2020 fue 

ejecutado de manera muy adecuada para cualquier actividad como para religiosos, político, 

sociales, entre otros que estará al servicio de toda la población. 

1.1.6. 3.3 Recomendaciones 

Recomendamos a toda la población que se aprovechen de mayor posibilidad de sobre 

salir en parte de económico por mediante esta fuente de trabajo y afrontar esta situación muy 

complicada que estamos el mundo entero con el golpe de COVID-19. 

Recomendamos a toda la comunidad que lo tengan esta infraestructura que tengan al 

servicio para todo tipo de culturas, religión, política, entre otros que se beneficia a toda la 

población. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo y diseño de Investigación 

Tipo 

 En construcción Infraestructura Del Servicio Cultural Para El Desarrollo de 

Actividades Sociales del Centro Poblado de Chacapunco-Anchonga-Angaraes-Huancavelica-

2020 es una investigación de tipo aplicativa es la aquella para el servicio de la población en 

diferentes culturas para el servicio del pueblo  

Tamayo (2006), la forma de investigación aplicada se le denomina también activa o 

dinámica, se encuentra íntimamente ligada a la pura ya que depende de sus descubrimientos y 

aportes teóricos; es el estudio o aplicación de la investigación a problemas concretos, esta 

forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías.  

Diseño 

En construcción Infraestructura Del Servicio Cultural Para El Desarrollo de 

Actividades Sociales del Centro Poblado de Chacapunco-Anchonga-Angaraes-Huancavelica-

2020 el diseño cuasi Experimental se aplica este método porque se caracteriza por ser 

descriptiva  

Según Hernández Sampieri (2006) Los diseños cuasi experimentales se aplican a 

situaciones reales en los que no se pueden formar grupos aleatorizados, pero pueden 

manipular la variable experimental 
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1.1.7. 4.2 Método de Investigación 

Se utilizó el método descriptivo porque la investigacion es de acuerdo a la necesidad 

del localidad de chacapunco 

Cesar Augusto Bernal (2006), en la investigación descriptiva, se muestran, narran, 

reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se 

diseñan productos, modelos prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o 

razones del porqué de las situaciones, hechos, fenómenos, etcétera; la investigación 

descriptiva se guía por las preguntas de investigación que se formula el investigador; se 

soporta en técnicas como la encuesta, entrevista, observación y revisión documental. 

1.1.8. 4.3 Población y Muestra 

    Población  

La población para esta investigación fue la localidad de chacapunco que acuerdo a su 

necesidad fue la Construcción de Infraestructura Del Servicio Cultural Para El Desarrollo De 

Actividades Sociales Del Centro Poblado De Chacapunco-Anchonga-Angaraes-Huancavelica 

 

Muestra  

Las muestras fueron de localidad de chacapunco beneficiados con una población de 

480 habitantes con la Construcción de Infraestructura Del Servicio Cultural Para El 

Desarrollo De Actividades Sociales Del Centro Poblado De Chacapunco-Anchonga-

Angaraes-Huancavelica 

1.1.9. 4.4 Lugar de Estudio 

A. UBICACIÓN GEOGRAFICA: 



53 

 

El área del proyecto de construcción de ambiente para el centro de coordinación 

comunal, se encuentra en el anexo de pampa hermosa del Centro Poblado de Buenos Aires 

Parco Chacapunco, específicamente en el Anexo de Pampa Hermosa. 

LONGITUD             74°40'38.57"O 

LATITUD                          12°51'11.24"S 

ALTITUD                          3608.00 m.s.n.m. 

DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA 

PROVINCIA              : ANGARAES 

DISTRITO                           : ANCHONGA 

B. LOCALIDAD                  : BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCO 

 

Gráfico 22 Huancavelica 

DEPARTA

MENTO DE 

HUANCAVELICA 
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Gráfico 24 Anchonga 

                                    

Gráfico 23 Angaraes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DE 

ANGARAES 

DISTRITO 

DE ANCHONGA 
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1.1.10. 4.5 Técnica e Instrumentos para la recolección de la información 

Técnicas  

• El proceso constructivo de debe ejecutarse de acuerdo a su cronograma 

• Las contrataciones de servicios se deben cumplir el perfil de acuerdo los 

términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el 

requerimiento  

• los bienes y/o insumos se deberán recibir en puesto de obra, así mismo debe 

cumplir las características que se requiere en las especificaciones técnicas o en 

expediente técnico de obra  

 

Instrumentos  

 

UBICACIÓN DE 

PROYECTO 

ANEXO DE 

PAMPA 

HERMOSA DEL 

C. P. DE BUENOS 

AIRES PARCO 

CHACAPUNCO 

Gráfico 25 Chacapunco 
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• Cuaderno de obras, es donde se registra todos los avances de la obra, metrados 

de avance del día, entrada de materiales, salida de materiales, otros que 

ocurren en obra. 

• En formato de programa Excel, si valoriza el avance de físico de obra, registro 

de entrada y salida de obra, control de avance, etc. 

• En formato Word se redacta la memoria descriptiva de acuerdo el avance de 

obra  

 

1.1.11. 4.6 Análisis y Procesamiento de datos  

 

 

PLANO DE TOPOGRAFIA 
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Gráfico 26 Plano Topográfico 
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CAPÍTULO V 

REFERENCIAS 

Reglamento Nacional de Edificaciones Actualizada 2021. 

PROYECTO:

UBICACION      : PAMPA HERMOSA (CHACAPUNCO) - ANCHONGA 

FECHA : MAYO - 2020

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

UNIDAD DE 

MEDIDA 
MAGNITUD

ESTRUCTURAS Glb. 1  S/                             209,310.01 

ARQUITECTURA Glb. 1  S/                             107,992.13 

INSTALACION ELECTRICA Glb. 1  S/                                 7,528.44 

INSTALACION SANITARIA Glb. 1  S/                                 7,235.48 

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION Glb. 1  S/                                 1,854.50 

MITIGACION AMBIENTAL Glb. 1  S/                                 1,000.00 

FLETE TERRESTRE Glb. 1  S/                                 1,000.00 

 S/                             335,920.56 

gatos generales 27,351.00S/                                             

 S/                             363,271.56 

11,381.50S/                                             

2,000.00S/                                               

2,000.00S/                                               

378,653.06S/                                          

RESUMEN DE PRESUPUESTO

:CREACION DE LA INFRAESTRUCTUTRA DEL SERVICIO CULTURAL 

PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES EN EL ANEXO DE 

PAMPA HERMOSA, DEL CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES 

PARCO CHACAPUNCO - DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE 

ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

presupuesto totl de obra 

expediente técnico 

l iquidacion tecnica y f inaciera  

supervisión 

SUB TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL

COSTO SUBTOTAL (SOLES)SUB PRODUCTO 

UNIDAD DE SUBPRODUCTO 
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García J (2012) construcción de una Vivienda de Usos Múltiples. Estado Táchira 

“Universidad de los Andes”, el mismo para obtener el título de Técnico Superior 

Universitario en Construcción Civil”. 

Robert Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio(2014) 

Metodología de La Investigación(3ªEd). Colombia. Mc Graw- Hill. 

Rodríguez Willian (2011) en su trabajo titulado “Diseñar una Propuesta de 

Construcción de una Casa Comunitaria en el sector Virgen del Valle, Municipio Simón 

Rodríguez, El Tigre, Estado Anzoátegui. 

Fundación transitemos (2014). Movilidad Urbana. Perú. Recuperado de: 

http://www.transitemos.org/. 

Hernández G. (2010). Arquitectura, participación y hábitat popular. Bogotá, 

Colombia. Editorial javeriana.  

Sánchez V. (2013). Tirrases articulando comunidades. Infraestructura Comunal 

Flexible. (Tesis de Pregrado). Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

Regalado R. (2012). La logística de la movilidad urbana y su articulación con el 

desarrollo de la movilidad metropolitana sostenible – caso Región Metropolitana de Lima. 

(Tesis de Maestría) Universidad Nacional de ingeniería, Perú. 

CAPÍTULO VI 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1.1.12. 6.1 Glosario de Términos  

CONSTRUCCION DEL MODULO: SALA DE USOS MULTIPLES  

http://www.transitemos.org/
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La estructura del Módulo consta de un piso proyectada con los elementos 

estructurales detallados a continuación. 

MUROS DE CONCRETO ARMADO Y CONCRETO CICLOPEO: los muros de 

Concreto Armado f’c=210kg/cm2. Y los muros de concreto ciclópeo de f’c=175kg/cm2 más 

30% de PG que servirá para dar los diferentes desniveles a nivel de planteamiento general. 

MUROS DE CONCRETO ARMADO Y CONCRETO CICLOPEO: los muros de Concreto 

Armado f’c=210kg/cm2. Y los muros de concreto ciclópeo de f’c=175kg/cm2 más 30% de 

PG que servirá para dar los diferentes desniveles a nivel de planteamiento general. 

DE LA CIMENTACIÓN: La cimentación contempla los elementos estructurales 

diseñados para un suelo cuya capacidad de carga determinado mediante el Estudio de 

Mecánica de Suelos: 

ZAPATAS: Elemento estructural de concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y fy = 4200 

kg/cm2, con un peralte efectivo de h = 0.60 m, dimensiones y denotaciones: Z-1, Z-2, Z-3, Z-

4, Z-5, Z-6, El modelamiento y cálculo de las zapatas se realizó mediante el uso del programa 

SAFE V12, utilizando un módulo de balasto de 1.64 kg/cm3. 

FALSA ZAPATA: Elemento de concreto simple C:H–1:15 + 30% PG., ubicado 

debajo de las zapatas con un peralte efectivo de h = 0.20m; y dimensiones igual a la zapata 

que soporta, (Detallada en los planos de Estructuras). 

VIGA DE CIMENTACIÓN: Elemento estructural de concreto armado f’c = 210 

kg/cm2 y fy = 4200 kg/cm2, las que conectan las zapatas. Cuyas dimensiones y denotaciones: 

VC-01 (0.25x0.40) m. El modelamiento y cálculo de las vigas de cimentación se realizó 

mediante el uso del programa SAFE V12. 
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CIMIENTOS CORRIDOS: Elemento de concreto simple f’c=140kg/cm2, C:H1:10 

+ 30% PG. Con dimensión transversal de 0.40x0.50 sobre terreno natural que soportan a 

elementos no estructurales, con una longitud de acuerdo a las medidas detalladas en los 

planos 

 DE LA SUPERESTRUCTURA: El cálculo y diseño de los elementos que 

conforman la superestructura se realizó con el uso del programa ETABS 2016, se detallan a 

continuación: 

COLUMNAS: Elemento estructural de concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y fy = 

4200 kg/cm2 que parten de la zapata hacia la viga que soporta la losa aligerada del techo, con 

dimensiones y denotaciones: C-02 (0.50x0.50x0.25) m, C-02 (0.70x0.50x0.25) m 

MUROS   ESTRUCTURALES.  Elemento   estructural   de   albañilería   f’b   

=145kg/cm2 de espesor efectivo “t” 0.23 cm y “t” 0.15 cm. (Dimensiones detalladas en los 

planos de Estructuras). 

VIGAS: Elemento estructural de concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y fy = 4200 

kg/cm2, rectangulares con dimensiones y denotaciones: VP-101 (25x45) cm, , VS-101 

(25x40) cm, VS-102 (25X40) cm, VS-201 (25X45) cm, VS-202 (25X45) cm, VM-101 

(15X400) cm, VC-201 (20X40) cm, VC-202 (15X35) cm, Vcu-101 (25X17) cm, 

LOSA ALIGERADA: Elemento estructural de concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y 

fy = 4200 kg/cm2 de 0.17m de espesor (Segundo Piso techo inclinado) con ladrillos hueco de 

Arcilla de 0.30x0.30x0.12m. (5cm de losa y viguetas de 12 cm de espesor). 
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