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RESUMEN  

Esta tesis fue creada con la finalidad de dar a conocer los diferentes 

etapas y procesos en la implementación de un supermercado en el 

desarrollo y ejecución del proyecto, y en supermercado ofreciendo un 

servicio personalizado y excelencia de calidad en el servicio ofrecido a 

los clientes, en el desarrollo del proyecto se siguió procedimientos y 

normas establecidas para la Implementación y el funcionamiento de un 

Supermercado, en la ejecución del proyecto con el apoyo del área de la 

Gerencia de Mantenimiento y Remodelaciones y el apoyo de los 

Profesionales de Calidad se logró reducir en un 80% las observaciones 

de obra, en relación a las observaciones de calidad, con relación de la 

implementación de otros Supermercado, de esta manera se logra 

obtener mejores resultados finales en el logro de objetivos, además en 

cuanto al funcionamiento del Supermercado el objetivo:  “Mejorar la 

Calidad del Servicio al Cliente” por lo tanto el Supermercado Metro  

ofrece  calidad en todos los productos perecibles que ofrecemos, 

ofertas en los productos de primera necesidad, un ambiente agradable 

para comprar,  y dar un servicio de primer nivel a nuestros  clientes.  

Por tal motivo para lograr el objetivo en el proyecto y lograr la fidelidad 

de nuestros clientes, Cencosud delega como responsable y control de 

productos a un Ingeniero de Calidad, además ofrece a sus 

colaboradores un programa de capacitación adecuada y permanente en 

cada área de trabajo y que este en permanente contacto con nuestros 

clientes y así incentivar la cultura de calidad de servicio a nuestros 

clientes.  
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INTRODUCCIÓN  

La presente tesis tiene por finalidad dar a conocer los procesos y 

etapas de implementación de un Supermercado, desde el inicio de la 

construcción del casco del edificio, considerando que Cencosud tiene 

un modelo de negocio altamente competitivo, es por tal motivo que 

dicho estudio del proyecto de implementación del Supermercado se 

basa en generar un valor agregado al servicio de atención a nuestros 

clientes, siguiendo estándares de calidad en la construcción e 

implementación del Supermercado Metro en el distrito del Agustino,  el  

mundo globalizado en el que vivimos está en constante cambios y nos 

permite ir cambiando constantemente en cuanto a los métodos de 

atención a nuestros clientes, logrando de manera objetiva una 

cooperación entre clientes y Colaboradores del supermercados Metro.  
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 Fines de la Organización 

A.- Nombre de la Empresa: 

CENCOSUD RETAIL PERÚ S. A. 

B.- Giro o Rubro del Negocio 

Ventas de más de 10,000 de productos al por menor en servicios no 

especializados con predominio de ventas de alimentos, bebidas, 

venta al por menor en productos farmacéuticos, cosméticos y 

artefactos de tocador en comercio especializado, como se 

demuestra en la ficha de Sunat.  

Actividad económica 

Principal - 4711 - VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO 

ESPECIALIZADOS CON PREDOMINIO DE LA VENTA DE 

ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO 

Secundaria 1 - 4772 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS 

DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS 

Secundaria 2 - 4630 - VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, 

BEBIDAS Y TABACO  

Se muestra grafico #1 de rubro del negocio pág. 167,  

  

C.- Antecedentes de la Empresa 

El grupo de supermercados Wong y Metro nació de una pequeña 

bodega en San Isidro, en 1942, la marca Wong se caracterizó por 

tener un profundo conocimiento de sus clientes, por la excelencia 

de su atención y altos estándares en servicio, desarrollando la 

diferencia con la competencia y la preferencia del público 

consumidor. 

Cencosud, Siguiendo con sus planes de desarrollo y expansión, ha 

llevado su reconocido liderazgo a diversas ciudades del Perú, 

creciendo dentro y fuera de Lima. 

A pesar de los años, los supermercados Wong y Metro se 

encuentra en constante desarrollo, siempre con creatividad y 

eficiencia, y manteniendo su filosofía de atención al cliente con un 

servicio de primera. 
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En diciembre de 2007, los supermercados Wong y Metro pasan a 

formar parte de CENCOSUD, uno de los más grandes y 

prestigiosos conglomerados de Retail en América Latina, con 

presencia en Perú, Chile, Argentina, Brasil y Colombia.  

Cencosud, en el 2007 como nuevos dueños de los supermercados 

Wong y Metro, continúa con la línea de servicio y atención de 

primera a nuestros clientes, de esta manera implementaron áreas 

de trabajo con el fin de potenciar y mejorar el servicio y calidad de 

atención a nuestros clientes. Estas áreas son:  

Instalación y control de Calidad a través de un Ingeniero   de 

Calidad en cada supermercado.  

 Generación de una oficina administrativa exclusiva para atención 

exclusiva al cliente.  

D.- Organigrama Actual 

Grafico 2: organigrama del proyecto, página 167 

 

E.- Descripción de las Áreas Funcionales 

Grafico 3: áreas funcionales del supermercado; elaboración propia, 

página 168  

1.1 Gerencia general:  

Área de la alta Gerencia y donde se toman las decisiones de la 

empresa. 

 

1.1.1 Dpto. de Auditoría Interna: 

Área encargada de las auditorías internas de la empresa, tiene 

autoridad para ingresar a todas las áreas. 

 

1.1.2 Dpto.  Legal: 

Área encargada de la parte legal, permisos, trámites de la empresa.  

 

1.1.3 Dpto.  Negocios y Finanzas: 

Área encargada de todo el movimiento financiero de la empresa. 

 

1.1.4 Dpto.  Tele ticket: 

Gerencia adjunta como una unidad de negocios, venta de entradas 

para espectáculos.  
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1.1.5 Dpto. de atención al cliente:  

Se refiere a dar soluciones a reclamos de clientes. 

 

1.1.6 Dpto.  De ventas no Presenciales:  

Área encargada de realizar ventas a domicilio, ventas de productos 

a empresa por delivery. 

 

1.2 Gerencia Administración y Finanzas: 

Área destinada a ver todo lo que se refiere a movimiento bancario, 

cuentas, disponibilidad. 

 

1.2.1 Dpto. de Cobranzas:  

Área destinada a gestionar los pagos de servicios. 

 

1.2.2 Dpto. de Control Interno:  

Área dedicada a controlar las operaciones, y/o movimientos 

sospechosos de la empresa, posibles fraudes de los colaboradores. 

 

1.2.3 Dpto. de tesorería:  

Área destinada proveer efectivo para emergencia memores, caja 

chica. 

 

 

 

1.2.4 Dpto. Programación y validación de Pagos: 

Área encargada de programar los pagos a nuestros proveedores, 

pagos a los bancos. 

  

1.2.5 Dpto. de Control y gestión: 

Área encarga del control gestión de transferencia de pagos a los 

proveedores. 

 

1.2.6 Dpto. de contabilidad: 

Área encargada de gestionar todos los procesos contables de la 

empresa. 

 

1.2.7 Dpto. de Finanzas Corporativas: 
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Área encargada de gestionar las cobranzas de las ventas a las 

empresas. 

 

1.3 Gerencia Corporativa de Procesos: 

1.3.1 Dpto. de Procesos Operacionales: 

Área encargada de gestionar, sugerir y modificar todos los procesos 

en cada sección de un supermercado. 

 

1.4 gerencia de Procúrenme: 

Área encargada de gestionar los contratos, licitaciones con los 

proveedores. 

 

1.4.1 Procúrenme Corporativo Perú: 

Área encargada de gestionar y consolidar para enviar toda la 

información a la sede principal de Cencosud en argentina. 

 

1.4.2 Dpto. de Administración General: 

Área encargada del control y coordinación con las demás áreas y 

comunicaciones de normas corporativas. 

 

1.4.3 Sección Almacenes: 

Área encargada de almacenaje de todos los productos de un 

supermercado para su posterior envió a tienda. 

 

1.4.4 Sección Recepción: 

Área encargada de recepcionar y coordinación con las Gerencias 

para atención de proveedores. 

 

1.4.5 Sección Limpieza – Viajes: 

Área encargada del control del personal de limpieza de todas las 

tiendas y gestionar los viajes corporativos del personal. 

 

1.5 Gerencia de RR. HH. 

1.5.1 Dpto. Administrativo de personal: 

Área encargada del control general del personal de tienda y oficinas 

en todo el Perú. 
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1.5.2 Dpto. de Capacitación: 

Área encargada de la capacitación permanente del personal, a fin 

de lograr conocer las normas y política interna de la empresa, 

además de capacitar al personal para un mejor desenvolvimiento 

dentro de su área de trabajo.  

 

1.5.3 Dpto. de Desarrollo de Personal: 

Área encargada de ver todo lo relacionado con el desarrollo y 

desenvolvimiento profesional de los colaboradores. 

 

1.5.4 Dpto. de Gestión de Desempeño: 

Área encargada de gestionar el desarrollo profesional y los 

accensos de los colaboradores dentro de la empresa. 

 

1.5.5 Dpto. de Selección y Remuneraciones: 

Área encargada de verificar y gestionar la selección de las 

cualidades para insertarlos en las áreas que mejor se pueda 

producir o desenvolver los colaboradores. 

 

1.5.6 Dpto. de Bienestar: 

Área encargada de coordinar y gestionar con los colaboradores el 

estado en temas psicológicos y familiares de los colaboradores. 

 

 

 

1.5.7 Dpto. de Planillas: 

Área encargada de gestionar el proceso de pagos de 

remuneraciones de los colaboradores de la empresa.  

 

1.5.8 Dpto. de relaciones Laborales: 

Área encargada de verificar temas legales y relaciones laborales 

entre el colaborador y la empresa. 

 

1.5.9 Dpto. de Inmobiliaria y Centros Comerciales: 

Área encargada de la administración de los centros Comerciales y 

alquiler de espacios dentro de un supermercado.  
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1.6 Gerencia de Logística 

1.6.1 Recepción central Lima: 

Área encargada de la recepción y distribución de productos hacia 

los supermercados en la ciudad de Lima. 

 

1.6.2 Recepción Central Trujillo: 

Área encargada de la recepción de y distribución de productos en la 

ciudad de Trujillo. 

 

1.7 Gerencia de Sistemas: 

Área encargada de garantizar el correcto funcionamiento de 

transmisión de datos en Red y telecomunicaciones a nivel Perú. 

Es el área encargada de velar por correcto funcionamiento y 

certificaciones de los puertos de enlace para las diferentes áreas 

del proyecto.  

 

1.7.1 Estructura regional de sistemas: 

Área encargada de verificar, gestionar y planificar todo lo 

relacionado con el apoyo de sistemas a nivel corporativo en todos 

los Países en donde opera Cencosud.  

 

1.1.1 Visión 

Ser una organización líder, con nivel de competencia mundial  

1.1.2 Misión 

Ser líder en la comercialización de productos de consumo, 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes por encima de sus 

expectativas, brindándoles productos de calidad y con excelencia en el 

servicio. Asimismo,  

Identificar en los Supermercados Metro como objetivo el crecimiento 

sostenido de la empresa y el desarrollo profesional de sus 

colaboradores, ofreciendo a los clientes servicios de calidad.  

1.1.3 Valores 

CENCOSUD, los supermercados Wong- Metro sus valores se basa en 

sólidos valores corporativos que definen nuestra cultura:  
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1.1.3.1.- El Cliente es nuestra razón de ser: 

Cencosud, capacita constantemente a nuestros colaboradores a fin de 

dar a conocer la cultura de atención al cliente y el buen servicio de 

calidad.  

1.1.3.2.- Nuestros colaboradores son lo más importantes:  

Con ellos y gracias a ellos estamos constantemente innovando, lo que 

nos ha permitido alcanzar el liderazgo y los niveles de competencia 

mundial que hoy tenemos.  

 

1.1.3.3.- Innovación permanente: 

Los colaboradores están en constantes capacitaciones en cuanto a las 

innovaciones y cambios que se dan en la empresa y así de esta 

manera actualizarse en el mundo globalizado en que vivimos. 

Cencosud pone a disposición todo un programa de capacitaciones y 

para esto se implementó una cabina con computadoras especialmente 

para las capacitaciones del personal de los supermercados.  

 

1.1.3.4.- desempeño Superior de los colaboradores: 

Los colaboradores están capacitados para solucionar requerimientos de 

los clientes y/o necesidades relacionados a ventas en productos de los 

supermercados.  

1.1.4 Objetivos Estratégicos 

El objetivo central de CENCOSUD en la implementación de un 

supermercado en el distrito del Agustino en el proyecto es lograr reducir 

las observaciones de calidad en gran porcentaje, de esta manera 

concluir el proyecto con el logro de objetivos trazados y el objetivo en el 

supermercado es lograr que los clientes identifiquen, la máxima de 

calidad de servicio, excelencia y compromiso en las diferentes 

Unidades Estratégicas de Negocio.  

Mostramos a continuación el resultado final en donde se muestra un 

bajo porcentaje de observaciones Pos venta, es decir después del 
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terminado el proyecto de implementación de un supermercado, 

equivalente a 41 observaciones de calidad de obra. 

1.1.4.1.- SEGUIR DESARROLLANDO LA ESTRATEGIA MULTI-

FORMATO Y MULTI-MARCA 

Supermercado Metro es una cadena minorista multi-formato y multi- 

marca ya que creemos que un modelo de negocio integrado que nos 

permite aprovechar las sinergias entre nuestras distintas unidades de 

negocio, accediendo a una amplia base de clientes, y además creamos 

una mayor fidelidad de los clientes. 

 

1.1.4.2.- CENTRAR LOS ESFUERZOS EN CONTINUAR 

AUMENTANDO LOS MÁRGENES 

Estamos enfocados en la eficiencia operativa y racionalización de 

nuestra capacidad de distribución, haciendo uso de nuestra creciente 

presencia en los países en los que operamos para obtener condiciones 

de compra favorable. 

 

1.1.4.3.- CONTINUAR CON EL CRECIMIENTO ORGÁNICO Y 

NUEVAS ADQUISICIONES 

Nuestra fortaleza de marcas en los distintos países donde operamos, 

unido al foco en la rentabilidad y nuestra historia de crecimiento nos da 

una posición inmejorable para continuar con un agresivo plan de 

crecimiento orgánico. Existen importantes oportunidades para ampliar 

nuestra presencia en Perú y Brasil.  

 

1.1.4.4.- OBTENER SINERGIAS MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE 

NUESTRAS ADQUISICIONES 

Como resultado de las adquisiciones de G Barbosa en noviembre de 

2007, Wong en febrero de 2008 y Perini, Súper Familia y Bretas en 

Brasil durante 2010, hemos aumentado significativamente nuestra 

presencia en el área de supermercados en América Latina. Hemos 

logrado sinergias y ahorros de costos al integrar nuestras adquisiciones 
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con las operaciones de Chile y Argentina. La integración de nuestras 

adquisiciones facilita nuestra capacidad para lograr las sinergias 

regionales en la compra, cadena de abastecimiento, comercialización, 

BackOffice, tecnología e infraestructura. 

 

1.1.4.5.- MEJORAR EL COMPROMISO DE SERVICIO Y 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

Estamos conscientes que el negocio minorista es altamente competitivo 

por lo que queremos entregarles a nuestros clientes una combinación 

de productos de calidad, buen servicio, precios convenientes y un 

atractivo ambiente de compras. Planeamos continuar incrementando 

nuestro nivel de servicio mediante programas eficaces de capacitación, 

atractivos sistemas de compensación, mejorando nuestros sistemas de 

información tecnológica, bases de datos y CRM a fin de mejorar 

nuestra capacidad para anticipar la demanda de los consumidores y 

promover la innovación comercial.  

1.1.5. Unidades Estratégicas de Negocios 

Los supermercados cuentan con servicio de: 

 Área de Panadería,  

Servicio de comidas rápidas,  

Área de Farmacia,  

Área de bazar,  

Área de artefactos,  

Área de librería,  

Área Financiera Banco,  

Área de venta de carnes,  

Área de Venta de pollos,  

Área de venta de pescados,  

Área de venta de embutidos,  
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Área de venta de productos lácteos  

1.2 Análisis externo 

1.2.1 Análisis del entorno general 

A. Factores económicos 

En Cencosud área de Supermercados los factores económicos se 

caracterizan por una rotación de existencias relativamente alta 

considerando bajos márgenes de utilidad.  

Se realiza una parte importante de las ventas a precios de costo del 

producto más un porcentaje de margen de utilidad.  

Por lo tanto, nuestros niveles de utilidad pueden verse gravemente 

afectados durante períodos de precios bajos. Además, los 

supermercados podrían verse gravemente afectado por otros factores, 

incluyendo el control de existencias, así como también presiones de la 

competencia sobre el precio, condiciones climáticas extremas y 

aumentos inesperados de los costos relacionados con el combustible u 

otros costos de transporte que aumenten el costo de los productos que 

vendemos en nuestras tiendas de supermercados.  

Si no somos capaces de traspasar estos aumentos de costos a 

nuestros clientes, nuestro margen de utilidad disminuirá, afectando a la 

empresa gravemente.  

 

B. Factores Tecnológicos 

En la implementación de un supermercado Cencosud considera 

algunos factores tecnológicos como:  

Programas informáticos: 

En el proyecto este programa de informática es de mucha importancia 

para el desarrollo de los procesos administrativos para comunicaciones 

con los interesados del proyecto, para los informes de los avances en 

cada etapa del proyecto.  

Es un mecanismo de transferencia de comunicaciones a nivel 

corporativo, entre todas las áreas implicadas desde las gerencias como 
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los interesados con los encargados del proyecto hasta las 

Administraciones de cada supermercado, a través de correos 

electrónicos se imparten normas, procedimientos, y coordinaciones a 

todo nivel.  

El uso del Internet es una de los recursos tecnológicos más 

importantes, puesto que en el proyecto y la empresa se maneja desde 

el exterior de nuestro país, por lo tanto, toda la transferencia de datos 

de transmite por este medio, convirtiéndose en un recurso tecnológico 

de primera línea.  

En el proyecto de implementación de un supermercado Cencosud 

maneja los datos de información interna de la empresa, procesos de 

facturación, compras, pagos, liquidaciones, remuneraciones y otros 

procesos administrativos, a través de un sistema de integración de 

información llamado SAP HANA, en el cual consolidad toda la 

información de la empresa, para obtener información particular por 

áreas de trabajo,  

El área de informática asigna a cada usuario un código de ingreso al 

sistema SAP HANA, de esta manera se les asigna funciones e ingreso 

a transacciones en el sistema para el desarrollo de sus funciones en el 

supermercado.  

En el proyecto el uso de teléfonos fijos y celulares son de mucha 

importancia, para las coordinaciones de trabajo de las diferentes áreas 

de trabajo. 

En el proyecto otro medio de comunicación de importancia en la radio 

comunicación a nivel local del proyecto.  

C. Factores políticos 

Cencosud, como empresa de servicios en el rubro de supermercados 

está sujeta a factores políticos puesto que es una empresa 

Trasnacional, se debe regir por las leyes vigentes en nuestro País Perú.  

Cencosud en su unidad de negocio de supermercados está expuesta al 

riesgo de mercado que involucra las variaciones de tasas de interés y 

tipos de cambio de divisas, las que podrían afectar su posición 

financiera, resultados operacionales y flujos de caja.  
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La política de cobertura de la compañía establece principalmente la 

revisión periódica de la exposición al riesgo de tipo de cambio y tasa de 

interés de los principales activos y obligaciones de la sociedad. 

RIESGO DE PROVEEDORES 

Los supermercados se abastecen de multiplicidad de proveedores, 

tanto de origen nacional como extranjero, sin que ninguno de ellos 

represente un porcentaje significativo ni sea determinante en la 

diversidad de productos que comercializa, por lo que no se advierten 

riesgos relacionados. 

RIESGO DE CLIENTES 

La empresa atiende a una multiplicidad de clientes con una gran 

dispersión geográfica, de edades, estrato socio-económico, etc., 

ninguno de los cuales tiene individualmente incidencia significativa en 

las ventas. El riesgo de clientes se considera adecuadamente 

atomizado, tanto en sus transacciones de compra como en la cartera 

de créditos otorgados a ellos. 

 

RIESGOS DE ACTIVOS 

En los supermercados la totalidad de los activos de infraestructura de la 

empresa, vale decir, construcciones, instalaciones, maquinarias y otros, 

se encuentran adecuadamente cubiertos de los riesgos operativos por 

las pólizas de seguros correspondientes. Los activos deudores por 

ventas se encuentran adecuadamente cubiertos de los riesgos 

operativos por pólizas de seguros de desgravamen, que cubren el 

riesgo de fallecimiento de deudores; respecto de riesgos de crédito, la 

política de la empresa es la de revisión continua de la cartera de 

deudores, constituyendo oportunamente provisiones y castigos por la 

eventualidad de incobrables.  

D. Factores sociales 

Para Cencosud, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se 

relaciona con un modelo de negocio sustentable en el tiempo y 

responsable con sus diferentes grupos de interés: los Stakeholders, 

clientes, colaboradores, proveedores y la comunidad.  
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Por ello el factor Social y la filosofía de la empresa es generar 

rentabilidad económica y preocuparse de generar valor social y 

medioambiental en las sociedades donde opera, siempre buscando la 

sustentabilidad del negocio y entornos en el largo plazo.  

Nuestra política está encaminada a comportarnos como un ciudadano 

corporativo dentro de la sociedad, convencido de que conducirse 

responsablemente es una fuente de buenos resultados económicos. 

 

Cencosud Retail Perú, declaramos los valores y principios que rigen el 

desempeño del equipo de colaboradores considerando principalmente 

la mejora de la calidad y que forman parte de la familia de 

supermercados Metro, empresa líder en la industria de venta al detalle 

en el Perú. 

En los supermercados los responsables de conducir la empresa son 

conscientes que en cuanto a mejoras a la calidad con el paso del 

tiempo ha ido evolucionando todos los procesos con la implementación 

de nuevas ideas y nuevos procesos de calidad, ocasionando 

constantes cambios e innovaciones internas dentro de los procesos de 

calidad como. 

 

Control de calidad en el ingreso e inspección minuciosa en los 

productos a los supermercados, se tiene mayor cuidado en los 

productos perecibles, en cuanto a la temperatura, y condiciones 

de preservación del producto, esto está a cargo de un Ing. De 

control de calidad de los productos. 

 

Evaluamos y controlamos todos los productos y proveedores 

que ingresaron a nuestros supermercados. A través de una 

inspección verificamos los procesos de calidad y el 

cumplimiento del etiquetado conforme las normas y regulación 

nacional vigente. Para el caso de alimentos y bebidas, tenemos 

un programa de vigilancia a través del cual programamos 

inspecciones y análisis microbiológicos dos veces al año.  
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Aseguramiento a la calidad, de los productos que ingresan a los 

supermercados, se verifica la calidad del producto, condiciones 

de almacenamiento, condiciones de temperatura del producto, 

condiciones del transporte del producto, indumentaria adecuada 

del proveedor. 

 

Velamos por el cumplimiento de las buenas prácticas, el orden y 

la limpieza de las instalaciones, así como por el cumplimiento de 

la normativa legal y normas internas de la empresa en toda la 

cadena de supermercados. Desde las oficinas administrativas 

contamos con un equipo de profesionales de soporte 

responsable de la gestión en temas de calidad en todos los 

supermercados.  

 

Calidad total, con estos controles de calidad se asegura la 

entrega a nuestros clientes productos en buen estado de 

conservación, productos de calidad y garantía de calidad total.  

 

Cencosud, apoya de forma voluntaria a las siguientes 

organizaciones y nos alineamos con los principios de carácter 

económico y responsabilidad social y ambiental de nuestro Perú.  

 

 

E) Factores Demográficos 

Cencosud S.A. es uno de los Holding de empresas más prestigiosas de 

Retail en América Latina. Cuenta con operaciones activas en Argentina, 

Brasil, Colombia, Perú y Chile, donde desarrolla una exitosa estrategia 

multi formato que le ha permitido posesionarse como líder en el 

mercado.  

En Perú cuenta con operaciones de supermercados en las ciudades de 

Piura, Chiclayo, Lambayeque, Cajamarca, Trujillo, Chimbote, Barranca, 

Lima, Huancayo, Huánuco, Chincha, Ica y Arequipa.  
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1.2.2 Análisis del entorno competitivo 

Analizando el entorno competitivo; La cadena de supermercados tiene 

que demostrar a los consumidores, que los Supermercados Metro 

ofrece mejor servicio, que la competencia como: Saga Falabella, 

propietaria de Hipermercados Tottus, Supermercados Peruanos, dueña 

de Plaza Vea, la competencia despliega sus más costosas estrategias 

de marketing para captar la preferencia del público consumidor.  

La primera fuerza es el poder negociador que tienen los 

proveedores dentro del sector de los supermercados, los 

proveedores que les ofrecen productos diversos a precio muy 

bajos. Por tal motivo existe una independencia por parte del 

proveedor, los supermercados deberán hacer buenas ofertas o 

vender productos de mejor calidad al mismo precio que la 

competencia, muchas veces incluso por debajo del precio del 

mercado en algunos productos de primera necesidad, 

ofreciendo como ofertas y promociones como el dos por uno, de 

tal manera para lograr obtener mayores clientes potenciales. 

 

Como segunda fuerza tenemos el poder negociador de los 

compradores o clientes, como consecuencia del incremento de 

los  supermercados y de la gran variedad de productos que se 

ofrecen a la venta, los clientes no solo dependen de una cadena 

de supermercados, pues todas en general todos los 

supermercados tienden a dar un buen servicio y calidad en sus 

productos, en tal sentido supermercado Metro ofrece confort en 

el supermercado, calidad en sus productos y una buena 

atención a nuestros clientes, por lo tanto son aspectos que nos 

diferencia de la competencia. 

 

 

Como tercera fuerza tenemos la competencia y rivalidad en el 

sector de supermercados. La competencia depende del número 

de supermercados que existan en el sector y en Perú es 

variada, en los diferentes productos que puede ofrecer un 
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supermercado, la demanda que exista de los productos de este 

sector de supermercados es muy alta, pues todo el mundo 

recurre a los supermercados a buscar alimentos o cosas 

necesarias para el vivir. Podemos considerar como un buen 

método de conseguir una buena posición dentro del mercado 

invirtiendo en publicidad, con esto se consigue llegar a los 

clientes con ciertas características especiales. 

 

Como cuarta fuerza tenemos; Los productos sustitutivos son 

bienes diferentes pero que llevan a cabo funciones idénticas. En 

el sector de los supermercados existen abundantes productos 

son semejantes o de características similares. Cencosud aplica 

una estrategia en los supermercados y es bajar los precios de 

dichos productos o a igualdad de precios, ofrecen un producto 

de mejor calidad para atraer a los clientes. Este método 

beneficia a los clientes, que se aprovechan de estas ofertas 

para obtener productos similares a menor costo. 

 

 

Como quinta fuerza tenemos la intensidad de la rivalidad y la 

competencia, existe gran diversidad de competidores y que 

cada una de ellos trata de alcanzar a la mayor cantidad de 

clientes, cada supermercado debe ofrecer una gran diversidad 

de promociones, así como darle un valor agregado e invirtiendo 

en propaganda a los productos que se ofrecen en el 

supermercado para lograr el objetivo final que es mayores 

ventas.  

 

1.2.3 Análisis de la posición competitiva - Factores claves de éxito 

La implementación de un supermercado en el distrito del Agustino, 

requiere de una planificación y método de trabajos a ejecutar en cada 

una de las etapas y procesos del proyecto a fin de cumplir los objetivos 

trazados por los interesados, considerando los siguientes factores 

claves: 
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Los profesionales a cargo del proyecto deben estar 

comprometidos con la cultura de la empresa y con el proyecto a 

nivel de la organización. 

El área de RR. HH. Asigna a los profesionales con una 

formación de acuerdo al perfil de los requerimientos y 

experiencias para el logro de los objetivos del proyecto. 

 

El área de proyectos para el desarrollo de este proyecto de 

implementación de un supermercado, aplica mejoras de calidad 

y cumplimiento de objetivos, sigue métodos y experiencias de 

anteriores proyectos ya desarrollados y considera experiencias 

pasadas a fin de mejorar todos los procesos y etapas del 

proyecto.    

 

Los profesionales a cargo del proyecto deben recibir la 

información de los procesos del proyecto en forma clara y 

precisa a fin de proyectar los tiempos estimados y procesos 

críticos en desarrollo del proyecto. 

 

Los profesionales a cargo de evaluación de calidad en cada una 

de las especialidades, deberán evaluar constantemente los 

avaneces del proyecto y valor ganado, a fin de tener lo mínimo 

en observaciones de calidad al finalizar el proyecto. 

 

Uno de los factores importantes es que el área de Procúrenme, 

gestiona los contratos y entrega de los materiales de trabajos 

con los proveedores asignados al proyecto, de tal manera que 

no interfiera con el desarrollo del tiempo proyectado con el 

objetivo del proyecto. 

 

Los proveedores están registrados en la base de datos de la 

empresa y están comprometidos en el cumplimiento de entrega 

de los materiales en el proyecto, de esta manera todos están 

comprometidos en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

del proyecto.  
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Todas las áreas involucradas en el proyecto colaboran para el 

cumplimiento de los objetivos, desde el Ing. Residente de obra 

en primera línea, el área de especialidades, Gerencia de 

Mantenimiento y Remodelaciones, el área de proyectos, el área 

de finanzas y Procúrenme.  

 

La Gerencia de Mantenimiento y Remodelaciones a través de su 

área de especialidades elaboran un plan de visitas continuas a 

fin de verificar la calidad de los procesos en cada una de las 

etapas, además de verificar los avances y el valor ganado hasta 

la fecha de la inspección. 

 

Todas las observaciones de control de calidad quedan 

registradas y documentadas a fin de tener una estadística de los 

problemas encontrados en cada etapa del proyecto y así 

aprovechar experiencias en futuros proyectos. 

 

En cuanto a los recursos asignados el área de procúrenme 

evalúa cada contrato con los proveedores asignados al proyecto 

y solo se gasta lo necesario y de acuerdo a los requerimientos 

de obra. 

 

En cuanto a la seguridad y prevención de accidentes de trabajo 

en el proyecto, los interesados dan instructivas a los 

responsables de obra a que se siga procedimiento de 

prevención y capacitaciones encaminadas a evitar cualquier tipo 

de riesgo y/o accidentes de trabajos en el proyecto.  

          

1.3.-Análisis Interno 

Cencosud es una compañía chilena del sector Retail, con presencia en 

Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia. El ámbito de negocios de la 

empresa corresponde a hipermercados, supermercados, tiendas por 

departamento, mejoramiento del hogar y construcción, inmobiliario y 

centros comerciales, entretenimiento familiar y servicios financieros 

(seguros, banco y tarjeta de crédito).  
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Cencosud en supermercados aplica cuatro estrategias claves como 

puntos importantes para el logro de objetivos y desarrollo económico de 

la empresa y son:   

Obtener mejoras en el margen bruto por acuerdos regionales; con una 

mayor inversión en supermercados en cada región obteniendo mayores 

dividendos económicos. 

Lograr eficiencias en gastos de administración; con una reingeniería en 

cada proceso y apoyo profesional para lograr mayor eficiencia en el 

desarrollo de las ventas en el supermercado.  

Ventas con una mejora de procesos, con foco en las eficiencias en las 

áreas de marketing y promocionando mayores ofertas de productos de 

primera necesidad.  

Mejora a nivel operacional en las tiendas; en el uso de recursos 

propios, apoyo del área de ingeniería de procesos y desarrollo en el 

área de distribución de productos y plantas de elaboración de 

productos.  

Adicionalmente como una estrategia importante también se buscará 

invertir en centros de distribución para centralizar las operaciones de 

producción y distribución de productos hacia los supermercados. 

 

1.3.1 Recursos y capacidades 

El desarrollo e importancia que ha experimentado la industria del Retail 

en Chile, llegando a representar alrededor del 20% del PIB nacional 

como recursos y capacidades de gasto, ha tenido un impacto en la 

sociedad y en su comportamiento de consumo. En la década de los 

ochenta y los noventa estas empresas estaban preocupadas por 

conseguir las mejores ubicaciones para sus locales ventas y apalancar 

su crecimiento. Esta estrategia ha cambiado, evolucionando hacia la 

diferenciación, a través de propuestas de valor específicas para los 

consumidores de manera de cautivarlos y así atraer un porcentaje 

creciente de su presupuesto de gasto.  
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A. Recursos tangibles 

Cencosud cuenta con recursos tangibles y una gran logística de los 

cuales podemos mencionar; los diferentes locales establecidos 

estratégicamente, implementados en cada localidad o país en que 

hay presencia de supermercados, podemos mencionar algunos 

recursos tangibles como: 

a. Construcciones en curso en terrenos propios,  

b. Edificios y terrenos propios destinados a unidades de negocios,  

c. Plantas de producción y centros de distribución,  

d. Equipos dentro de un supermercado,  

e. Equipamiento de tecnología,  

f. Instalaciones fijas y accesorios tecnológicos,  

g. vehículos automotores  

 

 

B. Recursos intangibles 

Este rubro está compuesto principalmente por software computacional 

y marcas adquiridas en combinaciones de los diferentes negocios que 

posee la empresa: 

Otros activos intangibles identificables corresponden, principalmente, a 

cartera de clientes, Programas informáticos  

Las marcas comerciales corresponden a activos intangibles de vida útil 

indefinida. 

Las marcas comerciales adquiridas en una combinación de negocios 

son reconocidas al valor de adquisición.  

Estos activos se someten a pruebas de deterioro anualmente o cuando 

existan factores que indiquen una posible pérdida de valor.  

Podemos mencionar algunos recursos intangibles: 

Marcas propias Paris, Marca Wong, Marca Metro.  

C.- Capacidades organizativas 
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Cencosud cuenta con un equipo de alto nivel Gerencial, para la 

toma de decisiones. 

Está orientado al servicio al cliente como nuestra razón de ser.  

Posee la capacidad de una reestructuración organizativa.  

 

D.- Análisis de recursos y capacidades 

Cencosud cuenta con un equipo de alto nivel Gerencial, para la 

toma de decisiones. 

Está orientado al servicio al cliente como nuestra razón de ser.  

Posee la capacidad de una reestructuración organizativa.  

Cencosud posee distintos negocios, pero relacionados entre sí, en 

donde predomina el compartir actividades y especialidades en cada 

área de trabajo. 

En donde predomina los valores a través de su estrategia 

multiformato y multi marca. 

Esta estrategia de crecimiento se debe a la alta capacidad 

organizativa de la empresa que busca consolidarse y expandirse en 

Latinoamérica.  

1.3.2 Análisis de la cadena de valor 

En cuanto a cadena de valor que los supermercados Metro ofrece a 

nuestros clientes es desde su ingreso, se cuenta con una exclusiva 

playa de estacionamiento para clientes, servicio de pagos de servicios 

gratis, servicio de atención al cliente para atención de quejas y 

consultas de clientes, servicio de implementación de sistema de Aire 

Acondicionado para el confort del ambiente de nuestros clientes, 

ofertas continuas de productos de primera necesidad. Lo más 

importante en este caso es el servicio de atención personalizado a 

nuestros clientes, tal es así que la empresa está en constante 

capacitación de nuestros colaboradores a fin de tener bien en claro que 

el cliente es nuestra razón de ser.                             

A. Actividades primarias 

Están destinadas a las actividades de control de calidad de todos los 

procesos para el funcionamiento del supermercado. 

Empezando desde la instalación de las cajas para una buena atención 

final al cliente, zona de abarrotes con el llenado de más de 10,000 
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productos diversos para nuestros clientes, zona de carnes y pollos 

pasan por el control de calidad a cargo una ingeniero a  cargo del 

control de los productos perecibles, cámaras de refrigeración para la 

conservación de productos perecibles, de esta manera cada área de 

trabajo tiene un responsable conocedor del proceso en su área  o 

sección a fin de dar un servicio de calidad a nuestros clientes.  

B. Actividades de apoyo 

En cuanto a las actividades de apoyo se cuenta con la gerencia de 

Mantenimiento con especialistas de apoyo por especialidades para 

cualquier consulta en las siguientes especialidades, instalaciones 

electricidad, instalaciones sanitarias, sistemas de flujo de aire y equipos 

de A/A, sistemas electrónicos, dichos ingenieros visitan el proyecto (la 

obra) con el fin de poder verificar los alcances del proyecto. Las 

observaciones quedan registradas y se hacer llegar un informe al 

contratista a cargo de la obra, para absolver las observaciones a la 

brevedad. Así mismo se cuenta con un Ingeniero de calidad para 

verificar que los productos estén en óptimas condiciones para su 

consumo.    

1.4 Análisis Estratégico 

1.4.1 Análisis FODA 

A.- Fortalezas 

F1. La principal fortaleza se encuentra en los colaboradores creando un 

Ambiente de clima laboral adecuado y pleno ideal para el desarrollo de 

sus actividades. 

F2. La cultura es la base de la sustentabilidad de Cencosud y está    

arraigada a los valores que se inculca desde el presidente de la 

empresa. 

F3. Se cultiva el respeto y la gran diversidad de culturas en cada 

supermercado de cada país. 

F4. En china se posee un centro de abastecimiento de equipos 

comunes para las diferentes oficinas comerciales. 

F5. El uso de los recursos económicos de la empresa    
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F6. Alto nivel del grupo directivo y ejecutivo común para la toma de 

decisiones. 

F7. Posicionamiento del mercado, con un alto porcentaje de 

aceptación. 

F8.  Diversidad de productos en los supermercados y demás locales    

comerciales.      

 

 

B.- Oportunidades 

O1.- Dado el mercado y potencial de clientes, tenemos una oportunidad 

de ventas en los supermercados. 

O2.- En la venta de productos de marca propia se realizan ofertas esto 

trae como consecuencia más público hacia las tiendas ocasionando 

más venta de otros productos.  

O3.- Dado a nuestra popularidad en venta de productos y buenos 

servicios nos obliga a crecer abriendo nuevos mercados en provincia, 

esto trae como consecuencia el desarrollo comercial fuera de Lima, o lo 

que podríamos llamar descentralización comercial.  

C.- Debilidades 

D1.- A pesar de contar con buenos profesionales estamos propensos a 

ser víctimas de malas acciones por parte de nuestro personal, así en el 

arqueo de cajas y/o control de cajeras.  

D2.- Por ejemplo, tenemos casos de robo en complicidad de cajeras 

con familiares que muchas veces pasan productos sin haber sido 

cobrado. 

D3.- Dado a la antigüedad de algunas de nuestras tiendas nos 

encontramos con casos de problemas de comunicaciones o falla en el 

sistema de comunicación por red, esto debido a instalaciones de 

cableados muy antiguos.  

D.- Amenazas 
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A1.- Podemos considerar como una amenaza externa el ingreso de 

nuevos proveedores a nuestro sistema ya sea ofreciendo productos o 

servicios.  

A2.- El tener tiendas en provincias nos hace vulnerables a ser víctimas 

de problemas sociales y por ende perdidas económicas en la empresa.  

A3.- Otra amenaza externa tenemos los desastres naturales como el 

ocurrido en Arequipa y el norte del País por el desborde de los ríos y 

lluvias torrenciales.  

 

 

1.4.2 Matriz FODA 

MATRIZ FODA DE SUPERMERCADOS METRO 

 

           

 

 

 

 

Factores  

Externos 

 

Fortalezas: 

F1 profesionales 

competentes 

F2 Disponibilidad de 

recursos  

F3 somos líderes en 

supermercados 

F4 ofrecemos productos de 

calidad 

Debilidades: 

D1 propensos a malos 

elementos internos. 

D2 complicada de cajeras 

en robo sistemático 

D3 tiendas antiguas con 

algunas deficiencias de 

comunicación 

D4 personal nuevo solo 

hace lo necesario 

Lista de Oportunidades: 

01. Mala atención de la 

Competencia. 

02. Mucho público objetivo 

03. Zona residencial, clase 

media alta. 

Determinar estrategias para 

fortalecer: 

01, Aprovechar esta 

oportunidad para mejorar la 

atención a los clientes.  

02, oportunidad de captar al 

cliente objetivo. 

F2, aprovechar el 

conocimiento profesional, 

para mejora de procesos. 

F3, aprovechar el liderazgo 

para seguir creciendo. 

Practicar estrategias para 

maximizar O y minimizar 

Debilidades: 

O1, aprovechar y maximizar 

las campañas de atención 

al cliente en Metro. 

O2, campañas intensas de 

ofertas y promociones para 

el cliente objetivo. 

O3, fidelizar a los clientes 

vecinos.  

D1, mayor control al 

Factores  

Internos 
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F4, no descuidar esta 

fortaleza evidenciada en 

nuestros clientes. 

personal interno. 

D2, mejorar la seguridad en 

cajas y mayor control. 

D3, incrementar sistemas 

de comunicación 

adecuados a todo nivel. 

D4, incrementar 

capacitación al personal 

nuevo e informar sobre las 

políticas de calidad. 

 

Lista de Amenazas: 

A1. Desastres naturales 

A2. Proveedores no 

despachan los 

productos a la hora 

indicada. 

 

 

Establecer estrategias para: 

A1, desarrollar estudio 

de factibilidad en la 

construcción de una 

tienda y minimizar 

riesgos. 

A2, implementar normas 

y horarios en la entrega 

de productos en las 

tiendas  

F1.- Aprovechar el 

conocimiento de 

profesionales internos 

para minimizar los 

riesgos de desastres 

naturales. 

F2.- con la logística 

interna crear normas de 

buenos hábitos para los 

proveedores. 

 

Establecer estrategias para 

minimizar las A y las D 

Desastres y robos 

sistemáticos: 

A1, gestionar la prevención 

de los desastres en las 

tiendas, a través de 

brigadas de seguridad. 

A2, gestionar normas 

internas de cumplimiento de 

tiempos en los proveedores. 

D1, tener operativos los 

sistemas de seguridad a fin 

de evitar los robos de 

productos en las tiendas. 

D2, incrementar la 

seguridad del sistema 

CCTV en cajas 

registradoras 

 D3, gestionar un adecuado 

sistema de comunicaciones. 

 

 

1.5. Descripción de la problemática 
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1.5.1. Problemática 

En un estudio de mercado se identifica una mala atención al cliente por 

parte de la competencia, esto ocasiona que los potenciales clientes no 

compren en los supermercados que ya están posicionados en la zona 

en mención, en el distrito del Agustino. 

Es por tal motivo que Cencosud, encuentra una oportunidad de negocio 

en la zona, brindando sobre todo un buen servicio y ofreciendo 

productos de calidad a los mejores precios del mercado.  

El supermercado Metro se ha posicionado en el distrito del Agustino, 

aprovechando la oportunidad y debilidades que la competencia no 

ofrece a los clientes, de esta manera logra obtener los objetivos 

esperados, que es lograr dar una atención de primera ofreciendo 

productos de calidad a mejores precios.  

En la implementación y funcionamiento del supermercado se aprovecha 

estas debilidades de la competencia, ofreciendo instalaciones de 

confort al realizar las compras, servicio de primer nivel en atención al 

cliente, productos de calidad, variedad de productos para nuestros 

clientes, pagos de servicios gratis, cochera gratis.  

Control diario de calidad en productos perecibles a cargo de un 

Ingeniero del control de los productos.  

1.5.2. Objetivos 

A.- Objetivo General 

Lograr la Implementación de un supermercado Metro en distrito 

del Agustino, para lograr mejorar la calidad del servicio al 

cliente, ofreciendo un valor agregado a nuestros potenciales 

clientes del distrito del Agustino.  

 En la gráfica podemos apreciar la preferencia de nuestros 

clientes en el distrito del Agustino en forma ascendente, así de 

esta manera el supermercado Metro logra afianzar y consolidar 

la preferencia del público y considerando la política de las 

ofertas variables en un supermercado Metro.  

El proyecto de implementación de un supermercado en el 

distrito del Agustino, busca alcanzar la fidelidad de los clientes 

en la zona del Agustino, por tal motivo se logra terminar el 
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proyecto según lo establecido en calidad de acabados, dando 

un valor agregado en el confort del local, para satisfacción de 

los clientes. 

B.- Objetivos específicos 

En el proyecto cumplir con los objetivos trazados por los 

interesados, de esta manera se puede proyectar un servicio de 

calidad hacia nuestros clientes del distrito del Agustino, 

ofreciendo productos de calidad y las mejores ofertas del 

mercado.  

 

 

 

1.- Análisis de la situación actual 25% 

Proyectar un servicio de calidad hacia nuestros clientes del el 

Agustino, ofreciendo productos de calidad y las mejores ofertas 

del mercado.  

A.- análisis de situación actual del proyecto 25% 

En el proyecto de implementación de un supermercado en el 

distrito del Agustino, se identifica los avances al 25% de todas 

las actividades y procesos detallados en el proyecto, en el 

control interno del Ingeniero residente y control de calidad a 

cargo de la Gerencia de Mantenimiento y remodelaciones, con 

los profesionales a cargo de cada especialidad a fin de verificar 

los avances en cada etapa y procesos del proyecto, el área de 

Finanzas a cargo del área de Procúrenme verifica el avance y 

controla el valor ganado hasta el momento en que se verifica los 

avances hasta el 25%, se documenta y se liquida los recursos 

gastados con los proveedores asignados al proyecto. 

 

2.- Ejecutar 25% 

En la implementación de un Supermercado se verifican los 

avances al 25%, el área de especialidades y control de calidad 

en cada proceso verifica lo ejecutado, se documenta y se 

informa a los interesados del proyecto. 

El Ingeniero residente documenta lo ejecutado e informa al área 

de Finanzas con el apoyo del área de procúrenme a fin de 

liquidar los gastos al 25%. 
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3.- Controlar 25% 

Todas las áreas involucradas en el proyecto emiten un informe 

de control y avances al 25% del proyecto, los interesados 

requieren información periódica a fin de controlar y confirmar el 

valor ganado en cada actividad y proceso del proyecto. Además 

los especialistas controlan la calidad de los procesos en cada 

etapa a fin de controlar detalles de instalación y avances 

concluidos en los procesos. 

4.- Cerrar 25% 

Los interesados del proyecto solicitan información de los 

avances al 25%, el Ingeniero residente solicita al área de 

Procúrenme a fin de verificar los avances y liquidar los trabajos 

con los proveedores, se realiza un cálculo del valor ganado que 

es de: 9´550,000.00, se liquidan los avances en cada etapa y 

proceso según los avances. 

                                       

1.6. Resultados esperados  

En el proyecto de implementación de un supermercado en el distrito del 

Agustino podemos enumerar algunos resultados y logros positivos tales 

como: 

Objetivos trazados en cada etapa del proyecto se cumplieron según lo 

programado, el control de calidad por parte de los especialistas de la 

Gerencia de mantenimiento y Remodelaciones, cumplieron con el 

objetivo trazado del proyecto, en este punto es de mucha importancia 

en los resultados esperados ya que se verifica una reducción 

considerable de observaciones de calidad en relación con la 

implementación de otros Supermercados, de esta manera se logra un 

resultado positivo en todos los procesos y etapas del proyecto. 

Para el caso del funcionamiento del supermercado en el distrito del 

Agustino, se puede percibir de nuestros clientes de un servicio de 

calidad, con relación a nuestra competencia, marcando de esta manera 

el servicio de atención al cliente. 

Fidelidad de nuestros clientes en el nuevo proyecto de supermercados, 

en distrito del Agustino. 
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Con el apoyo de gerencia de Marketing, se logra ofrecer a nuestros 

clientes mayores ofertas de productos de primera necesidad, logrando 

de esta manera obtener mayor clientela. 

Creación de nuevos puestos de trabajos directo e indirecto. 

Afianzamiento del supermercado Metro con nuestros clientes, 

ofreciendo gran cantidad y variedad de promociones, regalos de 

tarjetas Bonus, descuentos para los vecinos, todo esto pensando en la 

satisfacción de nuestros clientes.  

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO 

2.1 Marco teórico del Negocio 

Cencosud uno de los más grandes y prestigiosos conglomerados de 

Retail en América Latina. Desarrollamos una exitosa estrategia 

multiformato que hoy da trabajo a más de 140 mil colaboradores. Se 

extienden a través de diferentes líneas de negocios, tales como 

supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, 

centros comerciales y servicios financieros. Compromiso, los 365 días 

del año.  

En Cencosud estamos convencidos que un buen desempeño 

económico del proyecto en la implementación de un supermercado 

para mejorar la calidad del servicio y que dicho proyecto va 

acompañado con un compromiso hacia la sostenibilidad social y 

ambiental.  

Por ello, desde nuestras bases corporativas implementamos un modelo 

de negocio que proyecte resultados positivos y duraderos basados en 

los procesos de calidad total para nuestros colaboradores, clientes, 

proveedores, comunidad y el medio ambiente. El objetivo central de 

Cencosud es convertirnos en el mayor retailer de América Latina y 

entregar a nuestros cientos de miles de clientes, la máxima calidad de 

servicio, excelencia 
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En ese sentido, valoramos la confianza de nuestros clientes, y 

reiteramos nuestro compromiso y reconocimiento a nuestro destacado 

equipo del proyecto, que nos impulsa a mejorar constantemente. 

En el proyecto de implementación de un supermercado para mejorar la 

calidad del servicio podemos destacar entre los hechos más relevantes 

la capacitación promedio por cada uno de nuestros colaboradores, 

logramos evaluar el desempeño de todos ellos, incrementamos la 

satisfacción de nuestros clientes un 10% y apoyamos con más de 74 

mil soles en tienda para Cáritas, gracias a la contribución de nuestros 

clientes.  

Con respecto a nuestro desempeño ambiental.  

Estamos implementando controles que nos permitan evaluar el 

consumo de recursos y mitigar nuestro impacto en el medio ambiente. 

Igualmente, la gestión de nuestros residuos sólidos generó la venta de 

2,300 toneladas y con las campañas de reciclaje en nuestras tiendas, 

logramos reciclar más de 140 toneladas entre vidrio, papel, plástico, 

envases de Tetra Pak y pilas, gracias al apoyo de nuestros clientes. 

Este desempeño de mejoras de calidad en un supermercado nos 

permitió obtener varios premios y reconocimientos, uno de los que más 

nos enorgullece es que por octavo año consecutivo fuimos reconocidos 

como el Mejor Supermercado del Perú por la Cámara de Comercio de 

Lima. 

 

La presencia de Cencosud en Perú es a través de nuestra razón social 

Cencosud Retail Perú S.A., sociedad anónima constituida en 

septiembre de 1992. Se dedica a la compra, venta, almacenaje, 

comercialización, representación, importación y exportación de todo 

tipo de productos al por mayor y menor, susceptibles de ser 

comercializados en establecimientos comerciales como los 

supermercados. Con 32 años de experiencia desde la inauguración de 

su primer supermercado, Nuestros supermercados Metro y Wong son 

empresas líderes en servicio y la industria de venta al detalle en el 

Perú.  
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Cencosud desde 2007. Su fusión se consolidó por absorción de E. 

Wong S.A., a cargo de Cencosud Retail Perú SA, el 23 de junio de 

2015 mediante la aprobación de la Junta General de Accionistas. A 

partir de septiembre de 2015, E. Wong S.A. transfirió, en bloque y a 

título universal, el íntegro de sus activos y pasivos a favor de Cencosud 

Retail Perú S. A. 

Somos una empresa comprometida con nuestra cultura organizacional 

y, como ya indicamos, con la sostenibilidad. Todos los directores, 

gerentes, subgerentes, jefes, colaboradores de tienda, operarios, 

auxiliares y demás integrantes seguimos el Código de Ética de 

Cencosud. Es la guía transversal que define los principios y valores 

corporativos como base fundamental de la convivencia interna y de la 

relación con los clientes, consumidores, proveedores, accionistas y con 

la sociedad en cada uno de los países donde opera Cencosud. 

Nuestros principios corporativos son: 

Sirvamos con pasión al cliente  

Relacionémonos siempre con respeto, transparencia, cercanía y 

confianza 

Pensemos siempre como dueños 

Busquemos activamente oportunidades para aprender 

Seamos creativos e innovadores 

Para enfatizar el cumplimiento de nuestro Código de Ética en la 

implementación de supermercados para mejorar de calidad del servicio, 

cada año desarrollamos iniciativas y campañas de refuerzo y difusión 

del Código, con un canal de consulta y denuncia, y los principales 

temas vinculados al supermercado. 

En la implementación de un supermercado apoyamos de forma 

voluntaria a las siguientes organizaciones y nos alineamos con los 

principios de carácter económico, social y ambiental y considerando 

principalmente la calidad total en todos los procesos:  

   Ingresamos al Patronato Perú 2021.  
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 Desde hace cinco años apoyamos a la Fundación 

Pachacútec con un donativo mensual y productos para que sean 

usados por los estudiantes de la Escuela de Cocina.  

 Estamos adheridos a los 10 Principios del Pacto Mundial de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de nuestro 

corporativo Cencosud desde 2014.  

 Cencosud postuló al índice Dow Jones Sustentability 

Index en 2014 e ingresó en 2015.  

Reconocimiento a nuestros colaboradores:  

En la implementación de un supermercado para mejorar la calidad del 

servicio también debemos manifestar los Premios y distinciones 

recibidos. Reconocimientos que nos motivan a seguir esforzándonos en 

cuanto al mejoramiento de calidad de vida para nuestros colaboradores 

y entrega de productos de calidad para nuestros clientes en tal sentido 

podemos mencionar algunos premios recibidos: 

Certificación para Cencosud Retail Perú: 

Como miembros promotores de la Asociación de Buenos Empleadores 

(ABE), entregado por la Cámara de Comercio Americana del Perú 

(Amcham). 

 

Ecommerce AWARDs Perú 2015: 

Premio al más importante del sector en América Latina. Otorgado a 

Wong y Metro por su desarrollo y aporte al comercio electrónico y 

negocios por Internet por ser la empresa más destacada en Perú.  

Primer puesto en la campaña de reciclaje de papel “Recíclame, cumple 

tu papel”: 
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Entre más de 300 empresas participantes, obtenido por Wong y Metro, 

y otorgado por Kimberly Clark Perú y ONG Aldeas Infantiles S.O.S Perú 

por segundo año consecutivo. 

Los supermercados Metro obtuvieron el Primer puesto por la campaña 

de reciclaje de vidrio “Recicla vidrio, ayuda a un niño”: 

Entre 118 empresas participantes, otorgado por la empresa Owen 

Illinois.  

Mejor Supermercado del Perú: 

Obtenido por octavo año consecutivo, y otorgado por la Cámara de 

Comercio de Lima.   

Los comités estratégicos de Cencosud 

 

 

Comités estratégicos: 

Para garantizar un adecuado desempeño del proyecto cada quince días 

se reúnen los interesados y jefes del proyecto y también con los jefes 

de tiendas. En estas reuniones se revisan los avances y actualizan el 

valor ganado en el proyecto edemas se revisa los temas, eventos y 

campañas importantes para la implementación del supermercado, que 

incluyen los temas de importancia económica y mercado del sector 

Retail.  

Ética empresarial: 

El Código contiene las pautas acerca de cómo debería ser una 

adecuada relación entre la empresa y sus grupos de interés e incorpora 

un procedimiento de consultas y canalización confidencial de denuncias 

denominado Línea Ética. Las denuncias se reciben mediante correo 

electrónico, página web, línea telefónica gratuita, fax y entrevistas 

personales. Todas son canalizadas a través de un tercero 

independiente. Contamos a nivel corporativo con un Comité de Ética, 

encargado de velar por el cumplimiento de nuestro Código de Ética. 

Este Comité está presidido por el gerente corporativo de Auditoría 

Interna e integrado por el gerente general corporativo. 
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Cumplimiento regulatorio ante la sociedad: 

Para lograr una adecuada gestión de los temas regulatorios de las 

actividades que se realizan en la implementación de un supermercado 

Metro y de las que se ejecutan en oficinas administrativas, centrales de 

producción y logísticas, contamos con el área de Relaciones 

Institucionales.  

Se encarga de brindarnos el soporte necesario en temas regulatorios a 

toda la empresa en el Perú y gestiona el cumplimiento y la obtención de 

permisos, licencias y todo tipo de autorizaciones ante las diversas 

entidades que regulan las actividades de la compañía. Además, tiene 

como objetivo el cumplimiento de la regulación legal y administrativa.  

Área de Aseguramiento de la calidad total: 

El área de Aseguramiento de la Calidad nos ayuda a garantizar el 

cumplimiento de los más altos estándares de calidad de los productos 

ofrecidos en la implementación de un Supermercado Metro para 

mejorar la calidad del servicio.  

En el cumplimiento de los objetivos del proyecto y en el desarrollo de la 

implementación de un supermercado Metro para mejorar la calidad del 

servicio se establecen metas para llegar a una serie de indicadores, 

como inspecciones, auditorías, muestreos y capacitaciones, tanto para 

actividades internas como externas (proveedores).  

Por ello, a través de estos controles garantizamos la adecuada 

identificación y cumplimiento de todos los requisitos legales de los 

productos y del servicio que ofrecemos en nuestros Supermercados 

Metro.  

En el desarrollo del proyecto y la implementación de un supermercado 

somos conscientes que “La calidad es lo primero”. Contamos con una 

política integrada que abarca la: 

Política de Calidad,  

Medio Ambiente,  

Seguridad y Salud Ocupacional y  

Responsabilidad Social.  
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Además, contamos con una “Estrategia de sostenibilidad”. Aunque 

buscamos tener una buena gestión y cumplir con la legislación a través 

de los controles y las áreas involucradas. 

Políticas de calidad, medio ambiente, seguridad y responsabilidad 

social: 

En la implementación de un supermercado para mejorar la calidad del 

servicio en el Agustino, Cencosud Retail Perú, declaramos los valores y 

principios que rigen el desempeño del equipo de colaboradores que 

forman parte de la familia de Supermercados Metro, empresa líder en la 

industria de venta al detalle en el Perú: 

El cliente es nuestra razón de ser: 

Nos comprometemos a entregar el máximo esfuerzo para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes por medio de nuestro equipo que 

tienen como prioridad brindarles excelencia en el servicio, productos de 

calidad y alimentos manipulados bajo estrictas normas sanitarias. 

 

La innovación permanente y el desempeño superior son nuestros 

principios: 

Fomentamos que nuestros colaboradores orienten su trabajo a la 

mejora continua y al cumplimiento de metas profesionales a través de 

la excelencia operativa con el menor uso de recursos. 

Nuestra gente es lo más importante:  

Nuestros objetivos están orientados a ofrecerles las oportunidades 

necesarias para que puedan desarrollarse profesionalmente. Les 

brindamos capacitación permanente, un trato justo y cordial y seguridad 

durante sus labores. 

La responsabilidad social es nuestro compromiso:  

Consideramos a nuestros proveedores, clientes, colaboradores y la 

sociedad en general. Por ello, emprendemos medidas de contribución 

activa y voluntaria que mejoren la calidad de vida de la comunidad. 

El cuidado del medio ambiente es nuestra prioridad: 
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 La prevención, el control y la reducción de impactos ambientales son 

parte de nuestro compromiso. Por ello, apoyamos y promovemos 

campañas que generen conciencia sobre la necesidad de proteger 

nuestro planeta. 

El respeto a la ley es nuestra obligación:  

Cumplimos los requisitos legales y voluntarios que permiten atender 

requerimientos de la sociedad en aspectos de calidad, medio ambiente, 

responsabilidad social, seguridad y salud ocupacional. 

Nuestros talentos:  

Nuestra empresa garantiza que tenemos el personal más capacitado 

para cumplir satisfactoriamente con sus objetivos generales y con las 

exigencias de cada una de sus áreas, departamentos, secciones y/o 

unidades.  

Para cumplir con ello contamos con normas y procedimientos de 

convocatoria, selección y contratación de personal. 

Los procesos de selección y contratación de personal son permanentes 

porque la rotación obliga a que la empresa esté en constante búsqueda 

de nuevo personal. Todos los colaboradores pasan por un proceso de 

inducción que contempla diversas charlas de cultura de la empresa, 

Código de Ética, manipulación de producto, salud y seguridad en el 

trabajo, forma de atención a nuestros clientes entre otros.  

En la formación de nuevos colaboradores se elabora un proyecto para 

la medición de satisfacción del cliente interno con respecto al proceso 

de reclutamiento y selección. Las vacantes de empleo que generan las 

diversas áreas tienen como principal fuente de reclutamiento a los 

colaboradores internos.  

Ellos tienen acceso a las vacantes disponibles mediante la plataforma 

virtual Mi Carrera, mailing y periódicos murales (tiendas y oficina). 

También consideramos como segunda opción a nuestros ex 

colaboradores.  

Para ello, tomamos en cuenta criterios que les permitan ser 

seleccionables, como su desempeño en el pasado, que su salida fuera 

voluntaria y sus referencias laborales. De no contar con candidatos 
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internos que se ajusten al perfil, lanzamos una convocatoria externa en 

bolsas de trabajo.  

Clima Laboral:  

Cencosud como empresa y en la implementación de un Supermercado 

aspira a ser considerado por sus colaboradores como una gran 

empresa para trabajar, en donde se proporciona un clima de trabajo 

agradable y positivo. El proceso de transformación cultural y mejora del 

clima laboral se da a través del diseño e implementación de planes de 

acción, cuyo objetivo es cerrar las brechas entre los resultados 

obtenidos y los resultados aspirados por la empresa. 

Las mejoras se ven reflejados a través del indicador que se realiza 

cada año, y se aplica al 100% de los colaboradores. Para lograr la 

ejecución de estos planes se cuenta con una herramienta “Líder en 

Acción” que consiste en una plataforma WEB que permite sistematizar 

el trabajo en las diferentes etapas del proceso.  

Capacitación y desarrollo 

La capacitación es un proceso continuo que entrega herramientas para 

el desarrollo de habilidades a nuestros colaboradores en el ámbito 

conductual y técnico. Debe alinearse a nuestra cultura organizacional y 

valores, y responder a la estrategia del negocio y a la normativa 

nacional. 

Criterios obligatorios para nuestras capacitaciones  

Ser impartidas en horario de trabajo. Su duración y frecuencia 

dependerá de la malla curricular elaborada para cada programa. 

Son de carácter obligatorio. El criterio de aprobación es de un 75% de 

asistencia, además de cumplir con los requisitos según el tipo de curso 

y evaluación. Los cursos evaluados tienen una nota mínima 

aprobatoria. 

 

Deben alinearse al Plan Anual de Capacitación acordado y 

consensuado. Se trabajan sobre la base del presupuesto y los objetivos 
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estratégicos de la compañía. Las necesidades emergentes deben ser 

aprobadas por el área de Capacitación y el gerente de  

Recursos Humanos. 

Nuestro Plan Anual de Capacitación se nutre del proceso de Detección 

de Necesidades de Capacitación que tiene como objeto recopilar las 

necesidades y requerimientos generales y específicos de cada una de 

las áreas. Se utiliza el análisis de las brechas de las competencias 

evaluadas en el proceso de evaluación de desempeño y los resultados 

de la encuesta de clima laboral. 

Para ello contamos con los siguientes programas de capacitación. 

Formación presencial Impartida por expertos internos o externos. 

En el puesto de trabajo Transmisión del experto al alumno a través de 

la observación y la practica en su lugar de trabajo. 

E-Learning Se provee la capacitación a través de medios electrónicos. 

Metodologías mixtas Para optimizar el aprendizaje y los recursos se 

pueden utilizar diferentes tipologías en una misma actividad de 

formación. 

Evaluación de desempeño  

En la implementación de un Supermercado Metro Las evaluaciones 

contemplan el desenvolvimiento del colaborador en un determinado 

periodo de tiempo y van acompañadas de una etapa de revisión del 

gerente del área/local y otra de feedback.  

El objetivo es reforzar las acciones positivas y generar otras de mejora, 

de cara al futuro, las cuales están estrechamente ligadas a incrementos 

salariales, definición de ascensos, líneas de carrera y movimientos 

internos, subvención y permisos para estudios, entre otras. Manejamos 

dos tipos de evaluaciones del desempeño: una anual para el personal 

administrativo y otra mensual para el personal de los locales y centrales 

de producción y logísticas. En ambos casos participa el 100 % de 

nuestros colaboradores del supermercado Metro.  

2.2 Marco teórico del Proyecto 
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“IMPLEMENTACIÓN DE UN SUPERMERCADO, PARA MEJORAR 

LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE, EN EL DISTRITO DEL 

AGUSTINO - 2016”  

El Proyecto de Implementación de un Supermercado Metro, se 

identifica que los clientes no reciben una buena atención por parte de la 

competencia, es por eso que la implementación del supermercado está 

basada en los lineamientos y objetivos de la empresa Cencosud, por lo 

tanto, somos conscientes y desarrollaremos el Proyecto siguiendo los 

procedimientos de la guía del PMBOK, el acta de constitución y 

evaluación del Proyecto de un Supermercado Metro. 

Analizaremos todas las alternativas con las diferentes áreas 

involucradas y especialidades del área de Gerencia de Mantenimiento e 

Infraestructura, así como también el área de Marketing, a fin de llagar a 

establecer un proyecto adecuado en lo que se refiere a funcionamiento 

integral de un supermercado Metro. 

Verificaremos y analizaremos el tiempo que demande la aplicación del 

proyecto en mención, para el logro de objetivos. 

El proyecto se desarrolla siguiendo métodos de control de calidad 

estricto en cada una de las etapas y procesos del proyecto, el sistema 

de control de calidad está basado en la norma NTP ISO 9001:2009 

(Sistema de Gestión de Calidad), el plan de calidad del proyecto se 

actualizará de acuerdo a las necesidades propias del proyecto y según 

requerimientos constructivos de obra. 

La empresa contratista a cargo del proyecto sigue lineamientos de los 

interesados del proyecto, cumpliendo con lo solicitado y los requisitos 

en el proyecto, solicitados por los interesados, conforme los registros y 

controles de calidad solicitados, de esta manera se garantiza el 

desarrollo de la obra a satisfacción de los interesados. 

La implementación de un supermercado, se siguen normas y 

especificaciones técnicas elaboradas para el proyecto y forman parte 

del expediente técnico de edificaciones: 

NTP ISO 9001:2009: Sistema de Gestión de Calidad 

Norma E-050 RNE: Suelos y Cimentaciones 

Norma E-060 RNE: Concreto Armado 
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Norma E-070 RNE: Albañilería 

Norma A-010 RNE: Condiciones Generales de Diseño 

Norma ASTM D1556: Densidad de suelo por cono de arena 

Norma NTP 334.009:2005: Cemento 

Norma NTP 400.037:2002: Agregados 

Norma NTP 341.031:2008: Acero de Refuerzo 

Norma NTP 334.088 Y NTP 334.089: Aditivos 

Norma E-090 RNE: Estructuras Metálicas 

Norma IS.010: Instalaciones Sanitarias para Edificaciones 

Norma EM.010: Instalaciones Eléctricas Interiores  

Código Nacional de Electricidad 

Norma NFPA 92 A 

Reglamento Técnico SEDAPAL  

El jefe de control de calidad será el responsable de controlar y distribuir 

el plan de calidad a ser aplicado en el desarrollo del proyecto y será 

distribuido a las diferentes áreas del proyecto.  

El proceso de Planificación comprende los siguientes 

subprocesos: 

Establecimiento de Indicadores  

Elaboración del Objetivo 

Determinar la estrategia de Ejecución  

Elaboración de Metas  

Revisión de Planos y Control de Cambios en el Diseño 

La Ejecución comprende los siguientes subprocesos:  

Prevención:  

Elaboración del plan de calidad 

Control de Planos y cambios en el diseño 

Documentación de procedimientos internos 

Documentación de procedimientos constructivos  

Control de dispositivos de seguimiento y medición 

Inspección Pre-Operacional 

Almacenamiento de Productos 

Medición: 
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Medición de avances en obra ejecutada 

Ejecución y valorización a subcontratista 

Control de tiempos en equipos alquilados  

Inspección y Ensayos: 

Ejecución del plan de ensayos de laboratorio  

Liberación de actividades  

Trazabilidad de productos  

Estadística: 

Seguimiento a Indicadores de Calidad 

Avances de Obra 

Control de NO Conformidades  

Revisión del Sistema: 

Revisión del Sistema de Calidad por la dirección  

Control periódico de Obra 

Acciones correctivas y Preventivas  

Evaluación de satisfacción del cliente 

El proyecto se desarrolla siguiendo actividades para prevenir y 

minimizar los riesgos. 

Plan de Seguridad Industrial: 

Se elabora un plan de seguridad y salud en el Trabajo 

Se elabora una Identificación de peligros y Evaluación de 

riesgos (IPER) 

Se elabora Procedimientos de Gestión  

Se elabora Procedimientos Operativos 

Se elabora un Plan de Contingencia  

Se elabora una estadística de Seguridad 

En el Medio Ambiente: 

Se elabora un plan medio ambiental 

Se elabora una identificación de aspectos e impactos 

Ambientales  

Se elabora procedimientos Medio Ambientales  

Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición 
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2.2.1 Gestión del Proyecto 

Lo primero determinaremos la aprobación y asignación de 

recursos materiales y capital humano al proyecto. 

Determinaremos si el proyecto es interno o externo y en el cual 

determinaremos el trabajo a realizar, entre otros aspectos. 

Reuniremos la información necesaria del proyecto sobre los 

siguientes puntos: 

Información contextual de la situación actual del negocio.  

Establecer objetivos del Proyecto 

Estudio de alternativas del Proyecto 

Establecer los criterios del proyecto 

Estimar el programa del proyecto 

Desarrollar el presupuesto preliminar del Proyecto 

Aprobación  

 

 

 

 

2.2.2 Ingeniería del Proyecto  

El Proyecto de Implementación de un Supermercado Metro en el distrito 

del Agustino, se ejecuta siguiendo procedimientos de la guía del 

PMBOK, acta de constitución y evaluación del Proyecto. 

Se verifica, se estudia y analiza todas las alternativas con las diferentes 

áreas involucradas y especialidades del área de Gerencia de 

Remodelaciones y Mantenimiento, además con el área de 

Infraestructura, así como también el área de finanzas y Marketing, a fin 

de llagar a establecer objetivos y desarrollar un proyecto adecuado en 

lo que se refiere a funcionamiento integral de un supermercado Metro 

en el distrito del agustino. 

Se analizarán los procesos y etapas en el tiempo que demande la 

aplicación del proyecto en mención. 

El proyecto se desarrollará siguiendo los procesos anteriores 

desarrollados y experiencia con otros supermercados, en cuanto a 

tiempo, recursos y control a lo largo del proyecto.  
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Para este Proyecto se analizan los lineamientos de calidad en el 

desarrollo de arquitectura e instalación de cada etapa del proyecto y en 

cuanto al funcionamiento del supermercado se aplicará la calidad de 

atención al cliente, control de productos de calidad, y la aplicación de 

valor agregado para un buen servicio a nuestros clientes.  

Compra del terreno e implementación de un supermercado: 

La implementación del proyecto se desarrolla en el distrito del Agustino, 

en la zona Residencial Parque el Agustino, está ubicada en una zona 

emergente de proyectos residenciales y comerciales.  

El proyecto consiste en la habilitación e implementación de un 

supermercado con un área total de 2,442.77 M2. 

Los requerimientos funcionales del proyecto han sido analizados 

cumpliendo con los objetivos y con las operaciones propias del Centro 

Comercial y Supermercado.  

 

 

2.2.3 Soporte del Proyecto 

Razones que argumentan la ejecución del proyecto, los Stakeholders 

(los Interesados), el proyecto de soporta en el profesionalismo de los 

Ingenieros  a cargo de la obra, además  siguiendo los procedimientos 

de calidad en los productos y contando con la supervisión de in 

Ingeniero de industrias alimentarias, así como también en la 

implementación del supermercado, en el área de mantenimiento  

existen especialistas, que al final de obra cada uno revisa la obra para 

sacar una relación de observaciones, se hace un acta de revisión de 

obra y firman ambas partes dando conformidad a las observaciones  

Para ser levantadas en el menor tiempo posible, así mismo la empresa 

estima poner un representante para la atención personal a nuestros 

clientes, llamada Gobernanta de Tienda, quien absolverá cualquier 

duda con nuestros clientes.  
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Gestión de compra y saneamiento del terreno, por parte del área 

legal de la empresa, se sigue normas legales y pagos de 

impuestos, según leyes vigentes. 

Construcción y arquitectura del Supermercado, con el apoyo del 

área de diseño y el área de proyecto de Cencosud se diseña y 

se aplican los procedimientos para la construcción del local para 

un Supermercado. 

Implementación y procesos del Supermercado, en esta etapa 

detallaremos cada uno de los procesos para la implementación 

de un supermercado Metro. 

Arquitectura:  

Los procesos generales del proyecto en gestión de Gestión 

infraestructura se  

Estos procesos en el proyecto de implementación de un Supermercado 

a su vez se pueden agrupar tareas y/o actividades vinculadas con el 

mantenimiento futuro. 

La implementación del supermercado en la construcción cuenta con 

una estructura a porticada de columnas y vigas de concreto armado 

con cimientos corridos y cerramientos de albañilería tarrajeado y 

pintada, en algunas zonas se tiene zócalo enchapado en cerámico de 

2.00 mt. De altura, el techo es de losa aligerada en algunas zonas y en 

otras la cobertura es de tijerales reticulados y calaminon, así como en 

un tramo es una losa colaborante.   
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Instalaciones de cableado de Data y RED:  

La instalación de este sistema se podría decir el más importante puesto 

que se refiere a la transferencia de datos en red, pagos a crédito, 

conexiones en las computadoras y teléfonos. 

Se sigue procedimientos y configuraciones debidamente controladas y 

centralizadas, toda operación es grabada y almacenada en un disco 

duro y cuarto de comunicaciones, reportando directamente a la base de 

seguridad electrónica en Argentina, el proceso en este sistema consta 

de llegada al gabinete de comunicaciones en fibra óptica, llega a un 

Switck principal, este distribuye red a las diferentes áreas como cajas 

registradoras, teléfonos, computadoras, operadores de banco 

Cencosud, Bonus,   área de artefactos y otras áreas donde requieran 

puntos de red.   

Instalaciones del sistema RED Húmeda:  

 La instalación de este sistema constituye el sistema de prevención 

contra incendios, se instala rociadores y mangueras contra incendios, 

está compuesto por una motobomba contra incendios, una cisterna de 

agua independiente del consumo de tienda, además este sistema va 

acompañado de la instalación de sistema de detección contra 

incendios, que corresponde a la instalación de detectores de humo, 

sistema netamente electrónico y de apoyo al sistema de la red húmeda.   

Instalación de distribución eléctrica y fuerza:  

La instalación del sistema eléctrico en la implementación de un 

supermercado es un proceso minucioso y programado para cada área 

de trabajo y según requerimiento, esta distribución se realizada a través 

de bandejas de distribución eléctrica y siguiendo normas y códigos 

eléctricos vigentes. 

Se considera para las instalaciones la puesta a tierra de todos los 

sistemas e instalación de llaves diferenciales para seguridad de los 

colaboradores y clientes, además en la implementación se contempla la 

instalación de un circuito con corriente estabilizado para los 

requerimientos electrónicos.   

Instalación de sistema frio alimentario:  
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La instalación del sistema frio alimentario comprende todo lo 

relacionado con la instalación de las cámaras de conservación, vitrinas 

refrigeradas y congeladoras, este sistema es de mucha importancia 

para la conservación de productos perecibles, se sigue procedimientos 

y el sistema está configurado considerando las diferentes temperaturas 

de trabajo requerido, dichas temperaturas van desde: 

Cámaras y vitrinas de media temperatura desde 0°C hasta +5°C 

Cámaras y vitrinas de baja temperatura desde 0°C hasta -20°C 

 Los equipos de frio alimentario esta distribuidos de la siguiente 

manera: adjunto Tablas de equipamiento página 199. 

Instalación de equipos de Aire Acondicionado: 

El proyecto de implementación de un supermercado contiene toda la 

información para el suministro e instalación del sistema de aire 

acondicionado completo:  

Electromecánico: suministro e instalación de equipos de aire 

acondicionado y ventilación.    

Eléctrico: sistema eléctrico completo para el sistema de aire 

acondicionado (tablero eléctrico 

De fuerza principal, tableros secundarios, cableados, 

canaleta/entubado. 

El proyectista instala el sistema eléctrico y con la suficiente información 

para que implemente el sistema a todo costo. El proyecto será firmado 

por ingeniero electricista o electromecánico colegiado.  

Control centralizado: Sistema de control del sistema de aire 

acondicionado que permita visualizar y operar los equipos a través de 

la red interna de Cencosud: deberá administrar la renovación de 

aire mediante sensores de CO2, prendido/apagado de equipos, seteo 

de Temperatura, visualización de toda la información que brinda la 

tarjeta de los equipos de aire acondicionado. 

Instalación de equipos de seguridad electrónica y sistema CCTV:  

En la instalación de estos equipos de seguridad interna, se siguen 

procedimientos de instalación y configuraciones electrónicas de tal 
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manera que tenga una grabación en el grabador DVR de 30 días, cada 

cámara esta direccionada de tal manera que pueda cubrir los sitios 

inaccesibles de tienda. 

Instalación de equipos de Panadería:  

En la implementación de un supermercado se considera a los equipos 

de panadería como un área de producción de diferentes tipos de pan, el 

ensamblaje está a cargo de una empresa especializada en venta e 

instalación de estos equipos, en el transcurso y desenvolvimiento y 

avances del proyecto del proyecto se solicita el apoyo del grupo de 

especialistas en la elaboración de pan, el horno de panadería trabaja 

con un alimentador de gas GLP gestionado con la empresa Primax, así 

mismo los puntos eléctricos requeridos para cada uno de los equipos 

de panadería. 

Los equipos de panadería están compuestos por:  

01 HORNO ELECTRICO ZUCHELLI 

02 CAMARA DE FERMENTACION 

01 AMASADORA 

01 DIVISORA - BOLEADORA 

01 LAMINADORA - SOBADORA 

01 TANQUE ENFRIADOR DE AGUA 

02 ABLANDADORES DE AGUA 

02 COCHES DE HORNEO  

Cencosud, después de la instalación de los equipos de panadería 

gestiona un contrato pos venta de mantenimiento preventivo de los 

equipos de panadería.  

 

Instalación de equipos de salad bar:  

Esta área está compuesta por 02 cocinas industriales, un equipo 

purificador de agua, 01 horno Rational, 01 ablandador de agua, el 

proceso consta de la elaboración y preparación de diferentes platos 
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típicos de comidas, en esta área de preparación de comidas es 

controlada con mucho énfasis por el área de calidad, en el uso de 

productos de calidad y controles sanitarios para la elaboración de los 

diferentes tipos de platos y posterior venta a nuestros clientes. 

Instalación de equipos de confitería:  

En esta área se desarrolla la venta de pasteles y tortas, consta de los 

siguientes equipos: 

Vitrinas exhibidoras de tortas 

Vitrinas exhibidoras de helados  

Vitrinas exhibidoras de empanadas y pasteles 

Horno microondas  

Dispensadores de refrescos 

Cajas registradoras  

Campanas extractoras  

Los productos que se distribuyen en esta área son elaborados en un 

centro de producción, llamado Central de Tortas de Chorrillos, de 

propiedad de Cencosud. 

Instalación de equipos de pollos brasa:  

En esta área de trabajo se elabora para su venta los pollos a la brasa, 

consta de 02 equipos de hornos de pollos brasa y 02 freidoras de 

papas, campanas extractoras de gases, los dos hornos y freidoras de 

papas están habilitadas de un punto de gas, para cada equipo a una 

presión de gas especifica.  

Instalación de equipos de panadería: 

En esta área de trabajo se elabora una serie de variedades de pan, 

comprende 01 horno de panadería, 02 cámaras de fermentación, una 

boleadora, una laminadora, una maquina divisora, 01 batidora 

industrial, mesas de acero, un almacén de insumos, muebles para 

exhibir el pan a nuestros clientes.  
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Instalación de equipos de sistemas de Extracción e Inyección de 

aire:  

En la implementación de un supermercado, la instalación de los 

sistemas de extracción e inyección de olores son de mucha importancia 

para mantener el flujo de aire y olores que no contaminen por tal motivo 

se siguen procesos de instalación de sistemas de inyección de aire 

purificado, así como también la extracción de olores de las siguientes 

áreas de trabajo: 

Sistema de extracción en el área de panadería  

Sistema de extracción en el área de salad Bar 

Sistema de extracción en el área de pollos a la brasa 

Sistema de extracción en el área de baños de clientes 

Sistema de inyección en área de pescados 

Sistema de inyección área de verduras  

Instalación del sistema de abastecimiento de agua:  

El sistema planteado para abastecer de agua fría a la edificación 

comprende, la utilización de una conexión de agua potable de 3/4” para 

el llenado de una cisterna de 20.0m3, la distribución se realiza 

mediante un sistema de impulsión y un alimentador de 2”. El sistema de 

impulsión contará con 2 electrobombas de presión constante y 

velocidad variable, esta última repartirá a los alimentadores que van a 

la distribución de los servicios.  

La dotación de agua se ha evaluado en conformidad con lo estipulado 

por el Reglamento Nacional de Edificaciones en su Norma IS-010,  

Característica de las bombas de agua:  

Tipos: Electrobombas de presión constante y velocidad variable.  

 Cantidad: 02 unidades (1 en funcionamiento y la otra de reserva) 

 Caudal total   : 3.12 L/s. 

 Caudal c/bomba  : 3.12 L/s. 

 ADT = Hg + Hf + Ps,  
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 Donde:  

 Hg = Altura geométrica= 2.50m 

 Hf = Perdida de carga en tuberías y accesorios= 3.50m 

 Ps = Presión de salida en el accesorio más alejado= 14.0m

   ADT = 20.00m 

 Potencia de cada bomba : 2 HP.                                

Sistema de evacuación de desagües y ventilación 

 

Para evacuar las aguas residuales de la edificación sea previsto dos 

sistemas, una por gravedad y otra por impulsión con cámara de 

bombeo, las cuales conducen las aguas de drenaje a las cajas de 

registró para posteriormente ser eliminadas a la red pública. 

Se han establecido los puntos desagüe de acuerdo a la distribución de 

aparatos fijados en arquitectura, con el dimensionamiento de tuberías y 

accesorios adecuados según lo estipulado por el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 

Se ha diseñado un sistema de ventilación con tuberías y accesorios 

empotrados en paredes y recolectadas en montantes a ubicarse en 

ductos, de tal forma que se obtenga una máxima eficiencia en todos los 

puntos que requieran ser ventilados, a fin de evitar la ruptura de sellos 

de agua, alzas de presión y la presencia de malos olores. 

Para el rebose de cisterna y drenaje del Cuarto de bombas se ha 

proyectado un pozo sumidero de 0.5m3 con 2 electrobombas 

sumergibles, las cuales evacuarán las aguas que se generen. 

Para el drenaje de la zona de descarga se ha proyectado un pozo 

sumidero de 0.5m3 con 2 electrobombas sumergibles, las cuales 

evacuarán las aguas que se generen 

Trampa de grasa:  

Los desagües cuyas características físicas y químicas difieran de los de 

tipo doméstico, deberán sujetarse estrictamente a lo que establece el 
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Reglamento de Desagües Industriales, aprobado por D.S. 021-09 

S.A.P.L. antes de su descarga a la red pública.  

Dado que todas las operaciones que se realicen en el establecimiento, 

se efectúan con agua fría del caño, la temperatura del agua residual 

muestreada no excede de 25ºC, el pH se mantiene en promedio en 7; 

en cuanto a los sólidos suspendidos, la mayor cantidad pueden ser 

retenidas, mediante la colocación efectiva de rejillas con mallas 

coladeras en las zonas de las canaletas de los puntos de descarga a fin 

de disminuir los sólidos que pudieran ingresar al desagüe. 

    

Por tanto, son los aceites y grasas y los sólidos sedimentables los 

únicos parámetros que exceden los máximos permisibles para su 

descarga al alcantarillado, por lo que es necesaria la implementación 

de un sistema de tratamiento primario de las aguas residuales 

provenientes de las zonas donde se descarga estas, consistente en 

una trampa de grasas.     

A continuación, señalamos los parámetros y/o características de los 

desagües que descargará el establecimiento.  

Parámetros Valores Unidad 

Aceites y Grasas 350 mg/lt 

Sólidos Suspendidos Sediméntales: 15 ml/lt/h. 

 

2.2.4.-  Planificación de la calidad 

Se seguirá todos los estándares de calidad y controles necesarios a fin 

de lograr los objetivos esperados de calidad en el proyecto de 

implementación de un supermercado Metro en el distrito del Agustino, 

así mismo los controles de seguridad para el personal a cargo del 

proyecto y así minimizar los accidentes y riesgos en los trabajadores. 

Todos nuestros procesos son controlados y verificados por nuestros 

Ingenieros de que se encuentran en el área de la Gerencia de 

Mantenimiento.  

Asegurando el cumplimiento de nuestros exigentes estándares de 

calidad en el proyecto.  
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Las normas internas de Calidad cumplen con los Reglamentos 

Sanitarios de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).  

Control de Calidad en la Recepción de cada producto que ingresa a al 

proyecto: 

En el proyecto los productos requeridos en las diferentes etapas pasan 

por estrictos controles de calidad desde su recepción. Nuestro objetivo, 

es asegurar que los productos necesarios en el proyecto que ingresan 

a la obra se encuentren en excelentes condiciones para su instalación. 

Controlando la calidad y características técnicas solicitadas.  

 

Control de Calidad durante el proceso de instalación de los diferentes 

sistemas, los ingenieros responsables en el control de calidad solicitan 

una certificación y pruebas de calidad de las instalaciones es así que se 

coordina una prueba térmica de las instalaciones eléctricas, así como 

también el tendido del cableado de RED y transmisión de datos.  

2.2.5.-  Identificación de estándares y métricas 

Se procederá a un Análisis y estudio de factibilidad del proyecto, con 

los tiempos y recursos a emplearse.  

En el desarrollo del proyecto de implementación de un supermercado 

se verifica y se sigue el control de los dispositivos de seguimiento, 

control y medición para el logro de objetivos trazados en el proyecto, 

esto garantiza la calibración adecuada, medición y ensayos 

identificados como críticos en cada etapa o fase del proyecto. 

El desarrollo del proyecto sigue los procesos anteriores desarrollados 

con otros supermercados, en cuanto a tiempo, recursos y control a lo 

largo del proyecto.  

Para este Proyecto se analizará y aplicará la atención al cliente, control 

de productos de calidad, y una buena atención a nuestros clientes.  

El crecimiento de los supermercados Metro ha estado marcado por una 

tendencia a la que muchos han denominado "el ir contra la corriente", 

debido a las innovaciones que se introducía en el sector de 

supermercados, así, por ejemplo, cuando la competencia hacía lo 
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contrario, los supermercados Metro manejaba bajos inventarios, se 

orientaba hacia el servicio cuando todos se concentraban en los costos. 

Personalizaban el servicio de atención al cliente cuando imperaba el 

concepto del "autoservicio", ampliaban sus tiendas cuando la tendencia 

recomendaba reducir los tamaños; además, siempre se apostó por la 

innovación en tecnología y se invirtió en momentos muy difíciles. 

Podemos distinguir entre los supermercados Metro, la cadena de alta 

calidad; que ofrece precios bajos (con la promesa de que son los más 

bajos del mercado), sin sacrificar estándares de calidad, gran variedad, 

y un gran surtido de productos. 

En este sentido, la implementación de un supermercado se gana a los 

consumidores por su servicio de primer orden, y por sus precios bajos; 

el resultado: los ingresos económicos favorables para los 

supermercados Metro. Se busca que con los clientes exista una 

relación de confianza-lealtad bien marcada.  

El crecimiento obtenido se debe principalmente a que la empresa fue 

creciendo al ganar sucesivamente más clientes satisfechos; es decir 

son ellos los que hicieron posible el crecimiento de los supermercados 

Metro. 

La estrategia de los supermercados Metro es de hacer asequibles 

ciertos productos para todos los estratos socioeconómicos. 

Esto es muy importante si tenemos en cuenta que el mercado de 

alimentos en Perú asciende a aproximadamente cuatro mil millones de 

dólares, de los cuales sólo 800 millones de dólares se transan en los 

súper e hipermercados.  

Ello significa que existen tres mil 200 millones de dólares atendidos por 

los mercadillos, mercados municipales, tiendas o bodegas y 

establecimientos informales. Lograr atraer este capital del sector 

informal al formal puede suponer una de las claves de crecimiento en el 

futuro inmediato.  

En la base de todo el proceso se encuentra la implementación de la 

filosofía de Respuesta Eficiente al Consumidor. El valor fundamental de 
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los supermercados Metro es que el Cliente es su razón de ser y, en 

este valor, se basa su cultura organizacional.  

 

Exceder las expectativas de los clientes fue su meta y se han dedicado 

a la satisfacción de los gustos y preferencias del consumidor limeño. El 

resultado, hasta el momento ha sido claro. Esta mentalidad ha 

provocado que los supermercados Metro se caracterice por su 

liderazgo en innovación siendo la cadena pionera en Perú en aspectos 

como el reparto a domicilio, no recibir propinas, no cobrar envolturas, 

atender devoluciones sin cuestionamientos ni ticket de compra, 

establecer "cajas rápidas", valet parking (único y exclusivo en 

supermercados), piano en vivo, lustrado de zapatos gratis, y otros 

servicios adicionales gratis.  

En resumen, la filosofía de los supermercados Metro pasa por 

comprender qué significa el negocio, es decir, comprender la psicología 

del cliente, saber qué mercancías necesita y tratar de surtir la tienda 

con ellas, de esta forma se identifica la necesidad de mejorar la calidad 

y servicio de atención al cliente, y vender a precios módicos.  

En segundo lugar, es preciso contar con un personal bien calificado, 

descartar el modo de gestión tradicional basado en la propia familia 

nombrando a las personas de mejor talento para la atención al cliente. 

En tercer lugar, ofrecer buenos servicios. Al margen de la estrategia 

económica y la cultura organizacional en sentido estricto, podemos 

indicar que la apuesta por las nuevas tecnologías de la información ha 

sido una de las claves que ha marcado el progreso y la consolidación 

de los supermercados Metro.  

El uso de las nuevas tecnologías tanto a nivel interno, para la gestión 

del propio negocio, como a nivel externo para mejorar calidad de la 

relación con los clientes.  

En la implementación de un supermercado para mejorar la calidad de 

atención al cliente podemos mencionar entre otras,  

El Mejorar la calidad en el control de productos y servicio de atención. 
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Disponibilidad de la información relativa a las ventas a través de la 

automatización de los sistemas SAP  

 Mejorar el tiempo de respuesta en relación a los nuevos 

requerimientos del mercado mediante herramientas más flexibles que 

nos permitan mejorar los procesos de calidad. 

A nivel externo, la implementación de un supermercado Metro tiene 

como objetivo y que se convertía en la primera iniciativa peruana de 

supermercados de ventas por en Internet. Como una extensión de su 

servicio de venta telefónica. Hoy día, el sitio web permite acceder a 

más de 18 mil artículos organizados en 16 categorías que se hallan 

disponibles en los supermercados Metro.  

En conclusión, todo este conjunto de tendencias innovadoras ha 

conducido a que la cadena de supermercados Metro haya sido 

reconocida en diversas oportunidades con los más importantes premios 

nacionales en el “Servicio de atención al Cliente”.   

 

 

 

2.2.6.-  Diseño de formatos de aseguramientos de calidad 

Con la ayuda de las herramientas y estudio de Calidad, se procederá a 

realizar un estudio de factibilidad del Proyecto a fin de cumplir con los 

objetivos trazados.  

Para el cumplimiento de los objetivos en el proyecto y supervisión de 

tareas en la supervisión de aseguramiento de la calidad se sigue 

procedimientos y métodos ya implantados en el proyecto de acuerdo al 

siguiente formato de trabajo:  

CAPÍTULO III: INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Gestión del proyecto 

3.1.1. Iniciación 

A. Acta de constitución del proyecto 
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En el proyecto lograr implementar el Supermercado considerando los 

estándares de Calidad y en el tiempo proyectado, en el Supermercado 

aplicar valor agregado al producto, con el objetivo de atraer clientes 

ofreciendo servicio de calidad y productos de primera necesidad a 

menor precio.  

1.- Objetivo del Acta de Constitución 

“La implementación de un Supermercado para lograr la calidad del 

servicio al cliente” 

En el proyecto el objetivo principal es lograr cumplir lo programado 

siguiendo procedimientos de calidad, el presupuesto y calidad en la 

implementación del supermercado, así mismo como supermercado 

lograr la satisfacción del cliente ofreciéndole productos de calidad, bajo 

precio y un servicio de calidad.  

2.- Descripción del Acta de Constitución 

Concluir con el  Proyecto de Implementación  de un  supermercado,  

significa elaborar un análisis de mercado y crecimiento global de los 

supermercados, se analiza la implementación de áreas de apoyo y 

atención al cliente: Nombrar una colaboradora llamada Gobernanta de 

tienda para atender reclamos de tienda y verificar el óptimo estado y 

presentación de tienda, así mismo nombrar un Ingeniero de Industrias 

alimentarias para el control de productos que lleguen a tienda, de tal 

manera que los productos presenten óptimas condiciones de consumo. 

El Proyecto se desarrolla siguiendo los procedimientos de la guía del 

PMBOK, el acta de constitución y evaluación del Proyecto. 

Se estudia y Analiza todas las alternativas y con la participación y 

apoyo de las diferentes áreas involucradas y especialidades, Se 

Verifican los tiempos que demande la aplicación del proyecto  

3.1.2. Planificación 

A. Alcance - Plan de Gestión del Alcance: 

1.- Alcances del Producto: 

La implementación y alcance del proyecto de un Supermercado se 

desarrolla en el distrito del Agustino, en la zona Residencial Parque el 



57 
 

Agustino, está ubicada en una zona emergente de proyectos 

residenciales y comerciales. El proyecto consiste en la habilitación e 

implementación de un supermercado con un área total de 2,442.77 M2. 

Los requerimientos funcionales del proyecto han sido analizados 

cumpliendo con los objetivos y con las operaciones propias del Centro 

Comercial y Supermercado: 

 

a.- Dichas área son necesarias en un supermercado para el 

funcionamiento de equipos en las zonas de tras tienda, así tenemos: 

Cuarto de motores del sistema frio alimentario,  

Cámaras de frio alimentario,  

Zona de almacenes,  

Área de transferencia de energía y tableros eléctricos. 

Cuarto de motores de montacargas  

 

b.- Numero de estacionamientos en los exteriores, de acuerdo con 

los requerimientos del centro comercial y los requerimientos 

Municipales. 

 

c.- Para la construcción y ejecución del proyecto de construcción 

del supermercado se sigue las normas de seguridad para un centro 

comercial de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, INDECI, y complementadas por las normas NFPA. 

(National Protection- EE. UU.).  

2.- Alcances del Proyecto  

En la implementación de un supermercado se detalla a continuación 

una relación de trabajos y equipos a instalar, con el fin de tener todo lo 

necesario para poder operar un supermercado así tenemos:  

 

Estructuras Metálicas y cubiertas en sala de ventas 
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Columnas varias 200x200x6mm en sala de ventas 

Estructura techumbre sala de ventas 

Cubiertas e aislamiento  

Bajada de aguas de lluvia y sus respectivos terminales 

Obras de concreto varios  

Zócalos sala de ventas y tras tiendas zona de cámaras  

Lavaderos en diferentes áreas de trabajo  

Tabiques y frisos tienda y tras tienda  

Bloques de concreto de 15 cm, 

Bloques de concreto de 20 cm. 

Tabiques de Drywall Metalcom 150 M14 con revestimiento de panel 

de Fibrocemento, e=11mm Hidro fraguado, con bruña de 5 mm y 

Fleje Metálico de aluzinc e=0.45mm. 

Friso de Drywall, friso en salón de venta, tabiques térmicos 

Tabique térmico de 100mm y 150 mm 

Cielo raso de placa de Drywall 

Revestimiento y tarrajeo, enlucido y bajo revestimiento. 

Revestimiento cerámico de 30x30 blanco, Marfil, Nevada 

Pavimentos de concreto sobre base de afirmado trastienda con    

endurecedor, 

Pavimento de cerámica  

Piso loseta veneciana tipo Rosello de 30x30 sala de ventas 

Piso cerámica granilla marfil de 30x30 sala de ventas  

Piso cerámica Granilla Nevada de 30x30 sala de ventas  

Huella y contrahuella de jebe en escaleras 

Zócalo y contra zócalo tras tienda  

Zócalo de concreto para base de fijación 
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Zócalo sanitario de ½ caña de cemento  

Impermeabilizaciones techos y cámaras  

Membrana asfáltica e impermeabilización en frio sobre la losa. 

Plancha de aislamiento en pisos de cámaras de frio e=100mm 

Carpinterías varias y zona de oficinas  

Puertas, marcos y Quincallería 

Puertas de PVC de alto impacto de 125cm de ancho 

Puertas de PVC de alto impacto de 180cm. 

Policarbonato transparente de alto trafico 

Cortinas de PVC bandas verticales  

Puertas de cámaras de frio 

Puertas de cámaras de abatir  

Puertas de cámaras corredizas  

Puertas varias, compuerta de acceso al techo 

Carpintería metálica, armario, gabinete de llaves. 

Carpintería de acero inoxidable. 

Canaletas con marco y rejillas de acero inoxidable  

Matacantos de acero inoxidable 

Cajas de acero inoxidable para válvulas de corte  

Guarda llaves de acero para válvula Fluxómetro 

Protecciones en acero inoxidable en salón y guarda carros. 

Carpintería de aluminio, puertas, ventanas y tabiques de aluminio. 

Cubre mochetas de acero galvanizado en tras tienda 

Protectores en paneles de cámaras de frio  

Perfil protección nariz de andén y perfiles de protección en rampa      

peatonal del andén. 
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Baranda de escaleras y pasamanos 

Estructura de refuerzo en carpintería de aluminio  

Carpinterías varias, guarda casillas, parrilla de madera  

2Mesones con cubierta de porcelanato en baños públicos, baños de 

colaboradores y vestidores. 

Paneles divisores de WC urinarios de colaboradores y vestidores 

División de urinarios en baños públicos  

Mueble de control de cajas  

Pintura látex vinílico  

Látex vinílico interior sobre superficie Drywall 

Oleo semibrillo 

Pintura oleo en recintos húmedos 

Esmalte en barandas, esmalte sintético, barnices. 

Barniz poliuretano incoloro 

Sistemas anticorrosivos  

Vidrios, espejos, vidrios laminados 3x3 incoloro 

Artefactos sanitarios, grifería, y accesorios. 

Ovalines de sobre poner  

Lavamanos de discapacitados 

Fluxómetros para inodoros y urinarios  

Secador de manos 

Agarradera de acero para el baño de discapacitados 

Artefactos de iluminación, focos empotrados tipo Spot, Circular 

2x26W, circular HM. 

Equipo fluorescente hermético 2x28W, tipo colgante, sobreponer, 

empotrado de 150W/840 

Sistema de iluminación natural  
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Sistemas de ventilación, extracción y equipos de Aire 

Acondicionado 

Sistemas eléctricos y transmisión de datos en RED 

Tableros de fuerza acometida eléctrica 

Sistemas de frio alimentario  

Sistemas sanitarios 

Sistema de desagüé 

Sistema de seguridad electrónica SDCI, según norma NFPA 

Sistema de RED Húmeda, contra Incendios      

 

a.- Entregables  

Con el fin de tener el éxito esperado en el proyecto, Cencosud tiene 

muy claramente definidos y sigue métodos y procesos en cada una de 

sus fases y áreas de trabajo en el armado de un supermercado, se 

gestiona los entregables del proyecto 

Gestión del área legal se refiere y se encarga de la Compra y 

saneamiento del terreno 

Gestión del área de arquitectura Se refiere a la implementación y 

Diseño de la distribución de cada una de las áreas de trabajo en sala 

de venta, almacenes y tras tienda. 

 

Gestión del Ing. Eléctrico se refiere al Diseño y cálculo de la iluminación 

y tomacorrientes en zona de venta, tras tienda, zona de colaboradores, 

oficinas, almacenes, y demás zonas de tienda donde requiera energía 

eléctrica, además del cálculo de la red eléctrica y fuerza, así como 

también la habilitación del transformador de media tensión, requerida 

en el supermercado, se calcula siguiendo las normas técnicas de 

calidad de los servicios (NTCSE), en el cual se establece los niveles 

mínimos de calidad.  
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Además, como protección ante descargas eléctricas se instalaron 

diferenciales cortocircuito, con interruptores termo magnéticos iC60N e 

iK60N y una sensibilidad de 30 m Amp.  Y está conectada para 

protección de: 

Principales fallas que ocurren en una instalación eléctrica, 

Defecto de aislamiento eléctrico, 

Detectar fugas de corrientes, 

Riesgo de electrificación de personas, 

Riesgo de incendios. 

Gestión del Ing. Mecánico A cargo del flujo de aire, Se refiere al Diseño 

y cálculo de la climatización en tienda, en zonas estratégicas, como 

sala de venta, zona de bóveda, cuarto de comunicaciones, cuarto del 

sistema CCTV y oficinas.  

 

Gestión del Ing. Sanitario, se refiere al Diseño y cálculo de la red de 

agua sanitaria, apoyado con el sistema hidroneumático con variador de 

presión constante. 

Gestión del Ing. Electrónico se refiere al Diseño y transmisión de datos 

en RED, este sistema es exclusivamente del área de sistemas, consiste 

en la habilitación de dos operadores que habilitan la fibra óptica, para la 

transmisión de datos en RED, comprende, gabinete de 

comunicaciones, en donde se alojan los Swichs de distribución de 

puertos, para cada caja registradora y POS, así como también para las 

computadoras y teléfonos de las diferentes oficinas en tienda. 

 

Gestión del Ing. Electrónico se refiere al Diseño y cálculo del plan de 

protección SDCI, este sistema es electrónico y obligatorio para prevenir 

desastres por incendios y esta normados por INDECI. 
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Gestión del Ing. Sanitario se refiere al Diseño y cálculo de la Red 

Húmeda, este sistema complementa al SDCI para la protección de los 

clientes ante un desastre, esta normado por INDECI. 

 

Gestión del Ing. Sanitario se refiere al Diseño y cálculo de red de 

desagüe, en toda la tienda, comprende la habilitación de trampas de 

grasa, para evitar la contaminación en el exterior, está constituido por 

dos bombas sumergibles y un sistema de funcionamiento automático, 

con variador de presión. 

 

Este sistema esta normado por SEDAPAL, ya que tiene el  

Control de no contaminación de aguas servidas. 

Gestión del Ing. Mecánico se refiere al Diseño del sistema frio 

alimentario, este sistema está compuesto por motores compresores 

que conforman un sistema de frio, para habilitar el frio a las cámaras de 

carnes, pollos, pescados, productos congelados, verduras, confitería, 

panadería, así como también a las vitrinas exhibidoras en zona de 

venta como: vitrinas de verduras, lácteos, carnes, pollos, embutidos, 

quesos y productos congelados. 

Se incluye también costo de Contingencia en el cual se refiere para 

casos de urgencias o también llamado de trabajos por emergencia, son 

exclusivo para estos casos y no se podrá dar uso para ejecutar trabajos 

ya definidos del proyecto.  

 

b.- EDT  

La Implementación de un supermercado para mejorar la calidad del 

servicio en el Agustino, implica el desarrollo de 05 procesos a fin de 

cumplir con el objetivo del Proyecto: 

 Proceso de Inicio del Proyecto  

Proceso de Planificación del Proyecto 

Proceso de Ejecución del Proyecto  
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Proceso de Monitoreo y Control 

Proceso de Cierre del Proyecto  

 

El término del proyecto en la implementación de un 

supermercado, se procede con la entrega del proyecto a los 

interesados, los interesados aplicaran los métodos a fin de 

poder cumplir con el objetivo de dar un servicio de calidad a sus 

clientes del distrito del Agustino.  

 

 

 

 

c.- Diccionario de la EDT  

1.- Etapa de diseño del proyecto 
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1.1.- Jefe de Profesionales especialistas 

El jefe de especialistas del proyecto junto con los profesionales a su 

cargo son los que desarrollan el diseño del proyecto de implementación 

del supermercado para mejorar la calidad del servicio en el distrito del 

Agustino, cada ingeniero especialista desarrolla la etapa o proceso que 

le corresponde en cada especialidad, tales como: 

Diseño de instalaciones eléctricas 

Diseño y tendido de cableado estructurado y transmisión de datos  

Diseño de las instalaciones sanitarias y la red de desagüe 

Diseño e instalación de equipos electromecánicos  

Diseño e instalación de equipos electrónicos 

Diseño de arquitectura   

El desarrollo de cada especialidad se diseña en AutoCAD para luego 

consolidar un solo proyecto, para ser presentado a los interesados del 

proyecto.  

1.2.- Especialista en Instalaciones Eléctricas  

A cargo de un ingeniero Eléctrico, quien es responsable de diseñar todo 

lo relacionado a la alimentación eléctrica en la implementación de un 

supermercado, es responsable que área de trabajo tenga una 

alimentación eléctrica. Además, es responsable del cálculo y 

requerimientos de energía para la compra de un grupo electrógeno 

como respaldo en caso de apagones.   

1.3.- Especialista en Instalaciones Sanitarias  

A cargo de un ingeniero Sanitario, responsable del diseño e 

implementación de toda la red de agua, sistema de desagüe, sistema 

de red húmeda y trampas de grasa que se requiere en la 

implementación de un supermercado.  

1.4.- Especialista en Equipos Electromecánicos  

A cargo de un ingeniero Mecánico Eléctrico, responsable del diseño e 

implementación de los equipos de Aire Acondicionado, sistemas de 
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extracción e inyección de aire, así como también en diseño e 

instalación de cocinas industriales y Check Up de cajas. 

1.5.- Especialista en Equipos Electrónicos  

A cargo de ingeniero electrónico, es responsable del diseño e 

implementación de todos los sistemas electrónicos requeridos en la 

implementación de un supermercado, así como: 

Diseño del sistema de detección contra incendios  

Diseño del sistema de Intrusión 

Diseño del sistema CCTV 

Diseño del sistema de alimentación y transmisión de datos en cajas y 

oficinas 

1.6.- Especialista en Arquitectura  

A cargo de un arquitecto, responsable del diseño del supermercado y 

cada uno de los ambientes que se requieren para su funcionamiento.  

2.- Proceso de Planificación del Proyecto 

2.1.- Jefe de Proyectos  

El jefe de proyectos recibe el consolidado del proyecto de parte de la 

Gerencia de remodelaciones y jefe de especialidades, este a su vez lo 

deriva para su evaluación al departamento de diseño. 

2.2.- Departamento de Diseño del Proyecto 

El departamento de diseño recibe el proyecto y consolida toda la 

información reciba de cada especialidad, esta área ordena y diseña 

cada etapa del proyecto a fin de entregar a los interesados toda la 

información para aprobación. 

2.3.- Gerencia de Finanzas  

Gerencia a cargo de la evaluación económica del proyecto, está a 

cargo del consolidado de la parte financiera del proyecto a detalle en 

cada etapa y desarrollo a fin de presentarlo a los interesados para su 

aprobación.    

2.4.- Sponsor del Proyecto  
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Los interesados del proyecto reciben el consolidado del proyecto, tanto 

de la implementación de un supermercado como la parte financiera del 

proyecto, es analizada a detalle y aprobada para su ejecución.  

3.- Etapa de ejecución del proyecto  

3.1.- Ingeniero Residente 

El Ingeniero es el jefe general del proyecto, responsable absoluto ante 

el Contratista por la buena marcha del planeamiento y desarrollo del 

proyecto.  

Es el que controla y mantiene informado a los interesados del proyecto.  

La responsabilidad del Ingeniero Residente es de mucha importancia, 

puesto que él está presente en todo el desarrollo y procesos del 

proyecto. 

3.2.- Proveedor adjudicado del Proyecto: RIO BRAVO 

El proveedor adjudicado el contratista: RIO BRAVO Inicia el proyecto 

de implementación del supermercado con las siguientes características 

del Supermercado: 

RAZÓN SOCIAL: CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 

LOCAL METRO PARQUE AGUSTINO 

DIRECCIÓN: JIRON ANCHASH S/N Mz G 

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL BLONDET DE LA PUENTE 

TELÉFONO DE CONTACTO: 626-0000 ANEXO 4529 

USO: LOCAL COMERCIAL (Supermercado)  

La Tienda Metro Parque Agustino en la ubicación referida fue destinada 

para uso comercial, bajo las normas técnicas y siguiendo los patrones 

que indica el Reglamento Nacional de edificaciones, el Certificado de 

parámetros de la Municipalidad Distrital de El Agustino, las normas de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima y las normas dadas por INDECI. 

Tienda Metro Parque Agustino fue proyectada para estar conformada 

en el primer nivel por: 
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La sala de ventas con los respectivos servicios higiénicos para clientes, 

y las oficinas administrativas  

Área de trastienda con ambientes de producción como son salas de 

procesos, cocina, panadería y cámaras de media y baja temperatura, 

así como servicios para colaboradores. 

Anden de descarga y almacén con la oficina de recepción de 

mercadería y ambientes de aseo y limpieza para la tienda en general. 

Para el caso del segundo nivel se instaló en espacios cerrados por 

cercos de malla electro soldada y/o muros los diferentes equipos de 

ventilación mecánica, frio alimentario, y tableros eléctricos.  

Cuenta con dos accesos. El principal tiene acceso directo desde el 

boulevard del Centro Comercial Parque Agustino mientras que el 

secundario tiene acceso directo desde la calle D. Ambos ingresos se 

controlan a través de cortinas enrollables automáticas y antenas anti 

hurto. 

Cuenta además con 02 salidas de emergencia con puertas cortafuego 

las mismas que salen hacia calle D. 

Con respecto a la disposición del mobiliario encontramos en la parte 

frontal la zona de check outs mientras que en el resto de la sala de 

ventas las góndolas generan 08 pasadizos que tienen 02 pases 

intermedios entre ellos.  

Oficinas administrativas 

Compuesto por: oficina de usos múltiple, tesorería y cuarto de 

comunicaciones. Estas oficinas se encuentran ingresando a tienda a 

mano izquierda y dan forma a la fachada de la tienda desde calle D  

Servicios higiénicos para clientes 

Estos ambientes se hallan ingresando a la Tienda desde el centro 

comercial a mano derecha. Están organizados por un pasillo común. 

Consta de 03 ambientes: baño múltiple para varones, baño múltiple 

para mujeres y baño para discapacitados. Así mismo se tiene un 

pequeño gabinete al ingreso del baño de discapacitados como lava 
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paños. Y otro gabinete dentro del baño de damas para albergar 

utensilios de limpieza.  

Trastienda 

La trastienda se ubicó a continuación de la sala de ventas. Se accede 

mediante una rampa y su nivel de piso terminado es 18 cm más alto 

que el nivel de piso terminado de tienda. Comprendió: las salas de 

procesos y cámaras refrigerantes incluyendo la panadería y la cocina, 

Además comprendió las áreas de servicio para colaboradores. Se 

organizó mediante un pasadizo principal en el que se desarrollaron 

todos los ambientes. El pasadizo desemboca a la calle D a través de 

una puerta de emergencia 

El cuarto de CCTV y control es el único ambiente que correspondió al 

área administrativa pero que por tema estratégico se decidió colocarlo 

en dicha zona.  

Salas de procesos y cámaras refrigerantes 

Estas son varios ambientes donde se desarrollan la preparación de 

alimentos y/o se mantiene refrigerado los insumos. 

Las cámaras refrigerantes son de dos tipos: media temperatura y baja 

temperatura y cuentan con todas las medidas técnicas para que en su 

interior se mantenga el frio programado para cada una de ellas.  

Panadería y Cocina 

Estos ambientes contienen las áreas calientes y se desarrollan con 

apoyo de equipos como son hornos y cocinas industriales. 

Cuentan con las condiciones sanitarias para preparación de alimentos: 

muros revestidos con cerámico, lavaderos de acero inoxidable y 

mobiliario en general de acero inoxidable.  

Servicios higiénicos y vestidores para colaboradores, lactario 

Compuesto por baños múltiples diferenciados por sexo, varones y 

damas, que cuentan a su vez con área de vestidores y duchas. Para el 

caso de las damas se cuenta con un ambiente de lactario. 

En el caso del baño de varones el nivel de piso terminado es el mismo 

que el resto de la trastienda a diferencia de los servicios de damas, 
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lactario, oficina de personal y CCTV cuyo nivel es 15cm más alto que el 

resto de la trastienda.  

3.3.- Contratista de instalaciones Sanitarias 

En la ejecución de las instalaciones sanitarias se ha considerado la 

norma IS-010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que involucra 

el desarrollo de las instalaciones de agua fría, agua caliente, desagüe 

doméstico y ventilación. El proyecto de implementación de Metro el 

Agustino se ha considerado las siguientes definiciones, las cuales se 

detallan a continuación: 

Alimentación de tuberías: Comprendida entre el medidor y la válvula del 

flotador en el depósito de almacenamiento, o el inicio de red de 

distribución. 

Agua Servida o Desagüe: Agua que carece de potabilidad, proveniente 

del uso doméstico, industrial o similar. 

Aparato Sanitario: Receptáculo que recibe agua de la red de 

abastecimiento y una vez utilizada, evacua el sobrante a un sistema de 

desagüe. 

Bomba de presión constante: equipo que se utiliza para llevar una 

cierta presión de agua a las diferentes partes del proyecto. 

Caja de registro: Estructura de material noble o similar para registrar las 

tuberías de desagüe.   

Cisterna: Deposito de almacenamiento ubicado en la parte baja o en 

piso del edificio.  

Colector: Tubería horizontal de sistema de desagüe que recibe la 

descarga los ramales o montantes. 

Cuneta: Zanja que a los lados de las vías para recoger el agua de 

lluvias. 

Diámetro nominal: Medida que corresponde al diámetro exterior, 

mínimo de una tubería. 

Impulsión (Tubería): Tubería de descarga del equipo de bombeo de 

agua. 

 Instalación Exterior: Conjunto de elementos que conforman los 

sistemas de abastecimiento y distribución de agua, evacuación de 

desagüe e instalaciones sanitarias especiales, ubicadas fuera de la 

edificación y que no pertenecen al sistema de la red pública. 



71 
 

Instalación Interior: Conjunto de elementos que conforman los sistemas 

de abastecimiento y distribución de agua, evacuación de desagües, su 

ventilación, e instalaciones sanitarias especiales, ubicados dentro del 

edificio.  

Manómetros: Accesorios para medir la presión de agua 

Montante: Tubería vertical de un sistema de desagüe que recibe la 

descarga de los ramales. 

Presos tatos: Accesorio para regular las presiones de agua o rangos de 

trabajo. 

Ramal de Agua: Tubería comprendida entre el alimentador y la salida a 

los servicios.  

Ramal de desagüe: Tubería comprendida entre la salida del servicio y 

el montante o el colector  

Red de distribución: Sistema de tuberías compuesto por alimentadores 

y Ramales. 

Servicios Higiénicos: Ambiente que alberga uno o más aparatos 

sanitarios  

Succión (tubería de): Tubería de ingreso al equipo de bombeo. 

Requerimiento de Dotación de agua potable. 

La dotación de agua para las oficinas y depósitos propios, servicios 

anexos, tales como comedor, cafetería, estacionamientos, se calculará 

adicionalmente de acuerdo a lo estipulado en la norma IS-010 para 

cada caso.   

Para oficinas igual a 6l/día/m2 

Depósitos o almacenes igual a 0.50 l/día/m2 

Parques de estacionamientos de vehículos iguala 2l/día/m2 

Para comedores estará en función a su área igual hasta 40m2 

2000l/día, hasta de 41 a 100m2 50l/día y más de 100m2 40l/día. 

Sistema de desagüe: 

La red de desagüe domestico es de diámetro de 6” a 2”, según se 

muestra en los planos, la cual colecta los desagües con una pendiente 

del 1% del supermercado, para luego ser descargados a la red de 

alcantarillado existente. 

Dicho sistema está divido en dos tipos de desagüe, el primero de 

carácter domestico que deriva de los servicios higiénicos y la segunda 

de carácter graso, que se derivan de los procesos propios del 
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supermercado. Estos desagües antes de ser entregados a los afluentes 

de la red existente pasan por una unidad o trampa de grasa. 

Trampas de grasas: 

Características de los desagües: los desagües cuyas características 

físicas y químicas difieran de los del tipo doméstico, se sujetan 

estrictamente a lo que establece la normatividad: Valores máximos 

Permitidos (VMP) de las descargas de aguas residuales no domesticas 

en el sistema de alcantarillado sanitario D.S.N°020-2009- VIVIENDA  

3.4.- Contratista de Instalaciones Eléctricas 

Se refiere a la ejecución del tendido de cables e instalación de 

iluminación en zona de venta, tras tienda, zona de colaboradores, 

oficinas, almacenes, y demás zonas de tienda.  

Todo el suministro que se utiliza, tales como Interruptores (accesorios); 

Contactores, y Medidores Multifunción, son originales de las marcas 

Schneider Electric (Francir): Estos productos son fabricados y probados 

de acuerdo a las últimas normas IEC y NEC. 

Tableros distribución eléctrica Auto soportado 

Los Tableros Generales de Distribución de Energía Eléctrica son Auto 

soportados fabricados en estructura metálica en plancha Fo Go, con 

bisagras, puertas frontales, frente muerto para protección de las partes 

energizadas, chapa y llave de seguridad. Todas las parles metálicas 

son sometidas a tratamiento fosfatizado y aplicación de Pintura 

Electrostática en Polvo Poliéster, logrando mejor acabado y 

revestimiento extra resistente al ataque meciínico y a la corrosión. 

Dotados con travesaños para soporte de equipos, sistema de barras 

principales, barra de tierra y aisladores porta barras. Constará con 

sistemas de barras de sección rectangular de cobre electrolítico de alta 

conductividad, con una pureza de i_- 99.9%o, soportadas sobre 

aisladores poli barras. Las barras serán pintadas con pintura esmalte 

y/o forradas con manga termo contraíble según sea el caso, respetando 

las distancias mínimas, partiendo de la identificación de fases según 

C.N.E. lo sugerido por el cliente, con mayor resistencia a la corrosión, 

mayor capacidad de corriente y aislamiento. Los aisladores porta barras 

serian de resina Epóxico sometida a proceso de alto vacío, 

garantizando una mezcla compacta, y contara con niples de bronce. 
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 Según sea el caso del tablero Auto soportado, si algunos dispositivos 

electrónicos requieren de un sistema de monitoreo a distancia, estos 

circuitos de control serán cableados a borneras.  

 Barras a Tierra 

A lo largo del tablero colocará una barra principal de puesta a tierra de 

cobre electrolítico de alta conductividad. 

Los armazones, bastidores, barreras y estructura de metal y todas 

aquellas partes metálicas que no conduzcan corriente que estén 

firmemente conectadas a tierra mediante esta barra. 

Barras a Neutro 

A 1o largo del tablero correrá una barra principal neutro de cobre 

electrolítico de alta conductividad, de corriente de acuerdo al Interruptor 

General, y en algunos al doble del mismo según sea el caso. 

Placas de identificación y rótulos Cada tablero llevara una placa 

metálica de identificación en la parte frontal y contara con un plano de 

distribución eléctrica.  Interruptores de Caja Moldeada Los interruptores 

de circuitos de caja moldeada de la serie NSXAS, Schneider Electric, 

son fabricados bajo estándares establecidos por la norma IEC 947 - 2. 

Existe una gama de calibres de 100 a 250 amperios que utilizan la 

técnica de corte "revolucionaria", el corte "roto activo" y hasta 3200 

amperios con unidades electrónicas. Gracias a la utilización de 1a 

presión de gas del corte que acelera el disparo y la puesta en marcha 

de la selectividad energética, los interruptores Compact aseguran: 

a) Una selectividad natural, en estándar, es decir, que no se necesitan 

unidades de disparos especiales.  

b) Una selectividad total hasta el pleno poder de corte del aparato 

respetando la regla de separación de 2 calibres.  

Regulación. - Los interruptores Compact NSX hasta 250A. Tienen para 

regular externamente el disparo térmico (Ir) desde 70 hasta 100% y de 

disparo frio por cortocircuito hasta 10 veces la corriente nominal, los 

interruptores 

Compact desde NSX400N hasta NS3200N tienen para regular 

externamente el disparo térmico (Ir) desde 40Yohasta 

100%y desde 1.5 hasta 10 veces la corriente por cortocircuito. 

Interruptores termo magnéticos en EZC100N, caja moldeada fija con 

curva C, los disparados actúan entre 5 y l0 In. 
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Interruptores termo magnéticos en riel Din con curva C, los disparados 

actúan entre 5 y l0 In.  

Contratistas de Instalaciones de Redes y transmisión de Datos 

TABLEROS PARA ADOSAR 

Los Tableros de Distribución de Energía Eléctrica son del Tipo para 

Adosar fabricado en plancha F°G°, con bisagras exteriores, puertas 

frontales, frente muerto para protección de las partes energizadas, 

chapa y llave de seguridad. 

Todas las partes metálicas son sometidas a tratamiento fosfatizado y 

aplicación de Pintura Electrostática en Polvo 

Poliéster, logrando mejor acabado y revestimiento extra resistente a la 

corrosión. Sistema de barras principales, peines trifásicos, monofásicos 

y barra de tierra. 

Barras 

Las barras son de electrolítico de alta conductividad a una distancia 

entre fases adecuada sujetadas con aisladores de bakelita.  

Barras de tierra 

En la parte inferior del tablero se ha instalado una barra de puesta a 

tierra de cobre electrolítico de alta conductividad. 

Esta provista de suficientes terminales, adecuados para la conexión del 

conductor de puesta a tierra externo de los circuitos principales y 

secundarios. 

Barras de tierra aislada. 

En la parte inferior de1 tablero se ha instalado una barra de tierra 

aislada de cobre electrolítico de alta conductividad sobre aisladores 

porta barras. Estas provistas terminales, adecuadas para la conexión 

del conductor de tierra especial de circuito principal y secundario. 

Barras neutro 

En la parte inferior del tablero se ha instalado una barra de neutro de 

cobre electrolítico de alta conductividad sobre aisladores porta barras. 

Estas provistas terminales, adecuadas para la conexión de1 conductor 

del neutro del circuito principal y secundario.  Interruptores tipo Riel 

DIN. Los interruptores automáticos combinan 1as siguientes funciones: 

protección de los circuitos contra 1as corrientes de cortocircuitos, 

contra sobrecargas. Este interruptor mediante un cierre brusco permite 

resistir mejor a las corrientes elevadas. E1 seccionamiento de corte 

plenamente aparente: un testigo verde en la mente de mando del 
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aparato indica la apertura. Este indicador señala la apertura de todos 

los polos.  

3.5.- Contratista de Instalaciones de Red y transmisión de datos y 

sistemas electrónicos  

Se refiere a la instalación del cableado apara la transmisión de datos en 

RED, este sistema es exclusivamente del área de sistemas, consiste en 

la habilitación de dos operadores que habilitan la fibra óptica, para la 

transmisión de datos en RED, comprende, gabinete de 

comunicaciones, en donde se alojan los Swichs de distribución de 

puertos, para cada caja registradora y POS, así como también para las 

computadoras y teléfonos de las diferentes oficinas en tienda.  

La instalación de este sistema sigue especificaciones técnicas y planos 

del proyecto fue desarrollado por Engineering Services S.A.C. así 

mismo en la cual se indicó los requerimientos mínimos en la instalación 

del sistema de detección y alarma de incendios, cableado de red y 

transmisión de datos que se instaló en la tienda Metro El Agustino 

propiedad de Cencosud Retail Perú S. A., ubicada en el Jr. Ancash 

2151, en el distrito de El Agustino, provincia de Lima, departamento de 

Lima, Perú.  

Los conceptos y soluciones del sistema de detección y alarma contra 

incendios y cableado de red y transmisión de datos que se ha 

considerado en el proyecto, estuvieron basados en los criterios de 

diseño desarrollados por el cliente y Engineering Services s.a.c. bajo la 

aprobación y coordinación con la empresa constructora, la legislación 

peruana, como el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNEl y los 

códigos NFPA).  

En la implementación se indicó los parámetros mínimos que se 

cumplieron en la instalación y equipos de los sistemas con los que se 

protegió la tienda. Esta especificación describió las premisas del 

sistema de detección y alarma de incendios y demás sistemas. El cual 

es del tipo inteligente, direccionable, modular, de bajo voltaje. La tienda 

consta de sala de ventas, áreas de trastienda, áreas administrativas, 

áreas técnicas, áreas de almacenamiento; las cuales se encuentran 

distribuidas en el primer y segundo nivel. Área denominada "CCTV" del 

primer nivel es donde se ubicó el panel de detección y alarma de 

incendios (FACU). Las características y capacidades descritas en esta 

especificación son requerimientos para el presente proyecto y fueron 
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suministradas por el instalador. El sistema como está descrito debe ser 

instalado, programado, probado y suministrado a Cencosud Retail Perú 

S.A. en perfecto estado de funcionamiento.  

3.6.- Contratista de Instalación de Red Húmeda contra incendios 

Se refiere a la ejecución del sistema de la Red Húmeda, este sistema 

complementa al SDCI para la protección de los clientes ante un 

desastre y esta normado por INDECI.  

El objetivo de la implementación e instalación del Sistema de Agua 

Contra incendio del Centro Comercial parque El Agustino en el distrito 

del Agustino, es proporcionar un grado de protección a la propiedad y la 

vida, basándose en normas internacionales de reconocido prestigio y 

confiabilidad. La protección que este sistema brinda está en estrecha 

relación con los sistemas de detección y alarma de incendios.  

El sistema a emplearse para combatir incendios se inicia en el cuarto 

de bombas, mediante una motobomba de eje horizontal con capacidad 

de 250 GPM y HDT de 115 PSI la cual toma el agua almacenada en las 

cisternas exclusivamente para incendio con 42.00 m3 de capacidad, la 

descarga de la bomba es impulsada a través de una tubería de 6” de 

diámetro y a través de alimentadores se abastece a los gabinetes 

contra incendio equipados con mangueras en el primer y segundo nivel. 

Todo el conjunto de la red contra incendio está conectado con dos 

uniones siamesas. 

Bombas Contra Incendio 

El sistema de bombeo contra incendio está conformado de una 

motobomba con capacidad de 250GPM y HDT 115 PSI y una 

electrobomba jockey de 5 GPM y HDT = 115 PSI. El sistema de 

bombeo el cual está automatizado, mantiene presurizada la red de 

agua contra incendio, montantes y gabinetes contra incendio para 

actuar de inmediato cuando este sea requerido. 

El sistema censa continuamente la presión de la línea y al llegar ésta a 

100 PSI, automáticamente arranca la bomba jockey para compensar la 

caída de presión y presurizar la línea hasta 115 PSI, una vez alcanzada 

está presión la electrobomba jockey se detendrá. 
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Ante cualquier demanda de agua solicitada por cualquier dispositivo 

contra incendio, se originará una caída de presión en la tubería, no 

pudiendo ésta ser compensada por la electrobomba jockey, luego la 

presión en la tubería caerá hasta alcanzar 100 PSI, momento en el cual 

entrará en funcionamiento automático la electrobomba contra incendio. 

Una vez que entra en funcionamiento la motobomba contra incendio, 

solo puede ser apagada manualmente. 

Red de Agua Contra Incendio 

La red de agua contra incendio es un sistema húmedo que mantiene 

las tuberías llenas de agua presurizada. 

La tubería de distribución de agua contra incendio se inicia en la zona 

de la cisterna donde sube con tubería de 6”, hasta alcanzar el techo, 

donde recorre colgada del techo y abastece con ramificaciones de 4”, 2 

½” y 2 ½” de diámetro a los gabinetes contra incendio ubicados en el 

primer y segundo nivel. Esta red tiene la capacidad para transportar un 

caudal de 16 lps, que permite el funcionamiento simultáneo de dos 

mangueras con un caudal de 8 lps. , con una presión mínima de 50 m. 

en la boquilla de la manguera del gabinete más desfavorable. 

Componentes del sistema contra incendio 

a) Tuberías y Accesorios  

Las tuberías de las redes de agua contra incendio serán de acero al 

carbono Schedule 40, con accesorios del mismo material y clase para 

una presión de 150 Lb/pulg2, con uniones roscadas. 

b) Válvulas  

Todas las válvulas que controlan las conexiones al suministro de agua 

y a las tuberías de suministro a los gabinetes deben ser del tipo 

indicadoras y listadas por UL para ser usadas en sistemas contra 

incendio. 

Todas las válvulas de control y prueba deben estar provistas con placas 

de identificación permanentemente marcadas, mediante una tarjeta 

metálica o de plástica en la que indique la posición normal de 

funcionamiento (abierta o cerrada). 
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c) Unión Siamesa 

La unión siamesa debe ser tipo poste de 4” de diámetro y dos entradas 

horizontales de 2 ½” de diámetro con tapa y cadena acabado en 

bronce, cada entrada debe tener una lengüeta anti retorno. 

d) Gabinetes Contra Incendio   

Se instalarán un total de 06 gabinetes del tipo para ser instalados 

adosados a las columnas o a los muros, con caja de acero y puerta 

abisagrada con marco y vidrio con cerradura y sin riel para manguera, 

las dimensiones se indican en los planos y cada uno estará dotado de: 

Los gabinetes se instalarán adosados a las columnas o los muros y 

tendrán mangueras de 1 ½” de diámetro para ser usadas por los 

ocupantes del edificio y una conexión de 2 ½” de diámetro para uso de 

los bomberos.  

 

3.7.- Contratista de Instalaciones del sistema Frio Alimentario 

Se refiere a la instalación del sistema frio alimentario, este sistema está 

compuesto por motores compresores que conforman un sistema de frio 

alimentario, para transmitir el frio a las cámaras de carnes, pollos, 

pescados, productos congelados, verduras, confitería, panadería, así 

como también a las vitrinas exhibidoras en zona de venta como: vitrinas 

de verduras, lácteos, carnes, pollos, embutidos, quesos y productos 

congelados. El sistema frio alimentario está compuesta por paneles de 

las siguientes características:  

Sistemas constructivos de paneles aislantes auto soportantes, con 

núcleo de poli estireno expandido de densidad 20 Kg/m2. Para la 

construcción de Cámaras y Salas de Proceso se considera la utilización 

de Paneles Isotérmicos de última generación para la Refrigeración 

Industrial y Comercial en base a un núcleo de Poli estireno y 

recubiertos por ambas caras con lámina de acero al carbono 

galvanizado por proceso de inmersión en caliente de 0.5 mm. Según 

norma ASTM A653. Ambas láminas de acero estructural SS grado 40 

tienen su cara exterior protegida por 5 micras de Primer Epóxico y 

recubierta por 20 micras de pintura regular de Poliéster Blanca. La cara 
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interior del acero posee 5 micras de Primer Epóxico, que permite una 

perfecta adhesión Acero ‐ Aislante.  

Características de los paneles: 

Material aislante _____________________________ Poli estireno 

Densidad ___________________________________ 20 kg / m3 

Revestimiento _________________ Acero galvanizado prepintado 

Espesor de revestimiento ______________________ 0,5 mm. 

Espesor de panel terminado _________ 50; 75; 100; 150; 200, 250 mm. 

Modulación del Panel (Ancho útil) ______________ 1170 mm. De 

avance 

Tipo de Unión _______________________________ Macho/Hembra 

Conductibilidad Térmica ______________________ 0,035 w/m°K 

Temperatura de Trabajo _____________________ ‐80°C/+70°C  

Los paneles cumplen con los estándares de calidad: 

Certificado de Calidad paneles Metecno. 

El Departamento de Control de Calidad de Metecno de Colombia S.A., 

por medio de la presente certifica que los paneles Frigo Wall GS 

P1000/B de espesor 125mm Calibre 26/26 RAL 9002/9002 por 38.40 

m2 relacionados con la Factura EX -00001461 cumplen con las 

especificaciones técnicas estipuladas en nuestro Sistema de Gestión 

de Calidad certificado ISO 9001:2008, de las cuales se describen a 

continuación:  

CARA METALICA DE LOS PANELES: 

• Lámina en Acero Galvanizado prepintado por inmersión en caliente Fe 

E280. Límite mínimo de fluencia de 2600 Kg/m3. Normas aplicadas al 

proceso y producto ASTM A525, A653, A755. 

• Prepintado de recubrimiento en Poliéster Estándar modificado, 

aplicado por sistema de inmersión de curado en caliente. Espesor de 1 

mils de pintura sobre 0.2 mils de base Epóxico. (Normas aplicadas al 

proceso y producto: ASTM D1005, D1186, D1400, D2794, D3363, 

D523, B117, D714, D609):  

-Grado de Polimerización: >50 

-Dureza: >F 

-Resistencia a la Niebla salina: >500 horas 



80 
 

AISLANTE DE LOS PANELES: 

• Espuma Rígida de Poliuretano (PUR) producida mediante 

polimerización de dos componentes básicos (Isocianato y Polioles), la 

cual posee las siguientes cualidades: 

-Densidad empacada total de 38 Kg/m3. (ASTM D-1622) 

-Porcentaje de celda cerrada del 90%. (ASTM D-2856) 

-Resistencia a la compresión (10%) de 1.2 Ton/m2.(ASTM D1621) 

-Coeficiente de conductividad térmica (Factor K) de 0.018 W/m ºK (ISO 

8301). 

- Estabilidad dimensional (ASTM D2126): 

A –28 ºC @ 3 días -0.9% @ 14 días –0.8% 

A +70 ºC 97% de humedad relativa @ 3 días +2.6% @14 días +4.6%  

4.- Proceso de Monitoreo y Control del Proyecto  

4.1.- Departamento de Supervisión  

En el proyecto el responsable de la supervisión es el ingeniero 

residente, quien informa a detalle los avances en cada área de trabajo 

en la implementación de un supermercado  

4.2.- Gerencia de Procúrenme   

Esta Etapa financiera del proyecto es de análisis de gasto del proyecto 

en cada una de las etapas y procesos en la implementación de un 

supermercado, las áreas implicadas en esta etapa como: 

Gerencia de Procúrenme, con el apoyo de; departamento de tesorería, 

departamento de contabilidad, departamento de control, son los 

encargados de licitar el proyecto de tal manera que se obtenga un 

proveedor ganador que cumpla con el desarrollo de las 

especificaciones técnicas detalladas por los especialistas y siguiendo 

las normas de calidad que implica la instalación de cada uno de los 

procesos del proyecto. 

El concurso y adjudicación del proyecto se maneja a través de una 

plataforma virtual de Cencosud, en donde el área de finanzas a través 

de la gerencia de Procúrenme convoca e invitan a participar con las 

propuestas económicas en el proyecto de implementación del 

supermercado en el distrito del Agustino. 

La Gerencia de Procúrenme tiene el mandato de abordar todas las 

compras no comerciales del proyecto y la compañía.  
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Su responsabilidad es asegurar que la provisión de materiales, 

equipamiento y servicios que necesite el proyecto, se realice en el 

tiempo, cantidad y calidad requeridos, al menor costo total de 

adquisición.  

Deberá entender la necesidad del usuario y siempre buscar la solución 

más eficiente; A su vez, es responsabilidad de Procúrenme la 

mantención de los procedimientos de compra (en acuerdo con cada 

área), complementarios a esta política, de acuerdo al tratamiento 

especial que pueda darse a cada tipo de compra. 

 

Es considerado una violación grave a la presente política el 

comprometer la entrega de un bien o servicio con un proveedor sin 

contar con un documento formal de Cencosud (orden de compra, 

contrato, orden de servicio o carta de adjudicación, cuando 

corresponda) debidamente aprobada, con excepción de las urgencias 

debidamente comprobadas y validadas por el Gerente responsable del 

proyecto.  

 

Matriz de Evaluación Técnico Económica   

Para aquellos casos en que los aspectos técnicos tengan un peso 

relevante en la selección de un proveedor, el Área Usuaria tiene la 

posibilidad de elegir la utilización de una Matriz de Evaluación Técnico 

Económica. 

Pudiendo adjudicar a un proveedor cuyo costo sea mayor a la mejor 

oferta recibida.  

La matriz debe contemplar los aspectos técnicos y económicos a ser 

evaluados (sumando 100% entre los dos). El Área Usuaria es 

responsable de la calificación de los aspectos técnicos de cada 

proveedor. Procúrenme completa la matriz incluyendo ambos aspectos. 

El aspecto económico no puede ser inferior a un 60% de la ponderación 

total. La validación de los porcentajes que se darán a los distintos 

aspectos, deberá ser acordada y aprobada por el Gerente de 

Procúrenme y el Gerente del Área Usuaria del proyecto que solicita el 

requerimiento. La aprobación que respalde la matriz técnico económica 

deberá guardarse con la licitación.  
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Luego de aprobada la propuesta económica por la Gerencia Financiera, 

esta es enviada a la Gerencia General para su aprobación y 

desembolso de recursos financieros para el proyecto.  

4.3.- departamento de Control de Calidad 

Etapa de control de calidad del proyecto, están cargo del grupo de 

ingenieros, para el control de calidad en los procesos del proyecto, de 

tal manera que den la confianza de una adecuada instalación en el 

proyecto. 

En esta etapa se verifican los avances, se controla cada etapa del 

proyecto, siguiendo normas de calidad para cada instalación de los 

equipos como: 

Control en instalaciones eléctricas:  

Normatividad de referencia: D.S Nº 020-97-EM, D.S. N° 009-99-EM, 

D.S. N° 013-2000-EM, D.S. N° 040-2001-EM. 

La Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) 

establece los niveles mínimos de calidad y las obligaciones de las 

empresas eléctricas y los clientes. El presente informe será enfocado 

sólo a la evaluación de la calidad del producto.   

ANALIZADORES EMPLEADOS 

Para llevar a cabo las mediciones de parámetros eléctricos se 

emplearon equipos analizadores de redes eléctricas, además de otros 

instrumentos para mediciones de tipo puntual. 

Los equipos utilizados para efectuar las mediciones eléctricas fueron:  

Analizadores Electrónicos RPM Modelo 1650 

 EQUIPO : RELIABLE POWER METERS 

MODELO : 1650  

Los parámetros medidos por el equipo RPM 1650 tanto en valores 

instantáneos RMS como en registros promedio son:  

Registros de tensiones monofásicas y trifásicas por fase (V). 

Registros de corrientes monofásicas y trifásicas por fase (I). 

Desbalances de tensiones y corrientes (%). 

Armónicas de tensión THDV y corriente THDI totales e individuales 

hasta el orden 63º.  

Potencia aparente (kVA). 

Potencia activa de las fases individuales (kW). 

Potencia reactiva de las fases individuales (kVAR). 

Factor de potencia de las fases individuales. 
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Flicker (indicador Pst según normas CEI). 

Registros de frecuencia sostenida. 

Registros de eventos: Sobretensiones, Sub tensiones, Impulsos, micro 

cortes etc.  

Certificaciones FCC, UL, CSA, CE.  

Datos técnicos: 

Tensión: 

Entrada  : 100 mV hasta 1000V 

Precisión :  

Impedancia : 2 M Ohm a tierra 

Capacitancia : < 30pf 

Frecuencia :  

 

Corriente: 

Entrada  : Desde 0.01 a 3000 Amp rms 

Precisión :  

Impedancia : 2 M Ohm a tierra 

Capacitancia : < 30pf  

 

RESULTADO DE LAS MEDICIONES DE CALIDAD DE ENERGÍA  

Se ha realizado mediciones de los parámetros eléctricos de calidad de 

producto en el Tablero General de Distribución – Transformador 

1430/800/630 kVA, lado de 800 kVA que alimenta al sistema de Aire 

Acondicionado (totalizador) en 460 Voltios y el Tablero General de 

Distribución en 220 Voltios que alimenta a los equipos de iluminación y 

refrigeración del sistema eléctrico del supermercado METRO EL 

AGUSTINO. Los parámetros de calidad a ser analizados son: tensión 

(V) y distorsión total de armónicas de tensión (THDV). 

Tensión 

Sistema de iluminación 

Las mediciones de tensión se realizaron en 220 Voltios del sistema de 

iluminación y refrigeración, En el Gráfico N° 1, se muestra la variación 

de la tensión del sistema de iluminación durante el período de 

medición.  
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Se utilizaron los límites permisibles por la NTCSE (± 5%).  En el grafico 

anterior se puede observar que los valores obtenidos, se encuentran 

dentro de las tolerancias establecidas. Con lo que se puede decir que la 

energía es de buena calidad. 

En la tabla siguiente, se presenta un resumen de los máximos y 

mínimos de los indicadores de calidad.  

  

 

Sistema de Refrigeración 

En el Gráfico N° 2, se muestra la variación de la tensión del sistema de 

refrigeración durante el período de medición.  
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Se utilizaron los límites permisibles por la NTCSE (±5%).  En el grafico 

anterior se puede observar que los valores obtenidos, se encuentran 

dentro de las tolerancias establecidas. Con lo que se puede decir que la 

energía es de buena calidad. 

En la tabla siguiente, se presenta un resumen de los máximos y 

mínimos de los indicadores de calidad.  

 

 

Sistema de Aire Acondicionado 

En el Gráfico N° 3, se muestra la variación de la tensión del sistema de 

refrigeración durante el período de medición.  
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5%).  En el grafico 

anterior se puede observar que los valores obtenidos, se encuentran 

dentro de las tolerancias establecidas. Con lo que se puede decir que la 

energía es de buena calidad. 

En la tabla siguiente, se presenta un resumen de los máximos y 

mínimos de los indicadores de calidad.  

 

 

 

CONCLUSIONES DE INSPECCIONES DE CALIDAD 

Es preciso indicar que de acuerdo a la Norma Técnica de Calidad de 

Servicios Eléctricos las mediciones de Calidad de la Energía se deben 

realizar por un periodo mínimo de 7 días continuos, por lo que los 

resultados presentados son determinantes respecto a la calidad de la 

energía en sus instalaciones del supermercado Metro el Agustino.  

De las mediciones de calidad del producto efectuado en los diferentes 

puntos de medición, se concluye lo siguiente: 

Mediciones de Tensión 
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De las mediciones realizadas se puede concluir que las variaciones de 

la tensión durante el período de medición en los diferentes puntos se 

encuentran DENTRO de los márgenes de variación permisibles 

establecidos en la NTCSE, esto es ±5% de la tensión nominal de 

referencia que para baja tensión es de 230 Voltios y 460 voltios. En tal 

sentido se puede señalar que este parámetro está cumpliendo con la 

NTCSE. 

Tensiones Armónicas (THDV (%)) 

De las mediciones realizadas se concluye que las variaciones del 

Factor de Distorsión Total por efecto de las Tensiones Armónicas en los 

sistemas de iluminación, refrigeración y Aire Acondicionado durante el 

período de medición han estado dentro de las tolerancias permisibles 

establecidas en la NTCSE (8% para Media y baja Tensión) 

4.4.- Departamento de Control Interno 

Cencosud cuenta con un área de auditoria o control interno, en donde 

se verifica y controla los avances de la configuración del proyecto, se 

verifica y controla lo gastado hasta el día de inspección, se verifica y 

controla lo solicitado en orden de compra y lo físico llegado a la obra, 

se deja constancia de la conformidad de lo inspeccionado en la obra.  

Área de auditoría y control Interno, es responsable de velar por interese 

de la empresa en el control de gastos del proyecto de implementación 

de un supermercado en distrito del Agustino. 

 

 

5.- Proceso de Cierre del proyecto 

5.1.- Jefe de profesionales especialistas 

El jefe de especialistas con su grupo de profesionales especialistas, 

recorren cada etapa del proyecto a fin de dar el visto y verificar la 

culminación del proyecto según los objetivos trazados, se verifican los 

alcances del proyecto y el valor ganado en cada etapa del proyecto, se 

documenta cada etapa del proyecto, se liquida y la valoración del cierre 

de las adquisiciones del proyecto, se ejecuta  la liquidación final del 

proyecto, cerrando todo vínculo con los proveedores y contratistas, en 

la implementación del supermercado.  

5.2.- Gerencia de Procúrenme  

La Gerencia de Procúrenme, es el área responsable de cerrar todas as 

adquisiciones de todos los procesos   del proyecto. Apoya en liquidar 
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todo las fases y procesos al finalizar el Proyecto, ya que implica 

verificar que la totalidad del trabajo y de los entregables sean 

aceptables.  

El proceso de Cerrar las Adquisiciones del proyecto implica actividades 

administrativas, tales como finalizar reclamos abiertos de proveedores, 

actualizar registros a fin de reflejar los resultados finales y archivar 

dicha información para su uso en el futuro.  

El proceso de Cerrar las Adquisiciones está relacionado a cada 

contrato aplicable al proyecto de implementación del supermercado. 

Los reclamos no resueltos pueden estar sujetas a litigio luego del 

cierre. Los términos y condiciones del contrato con los proveedores 

pueden prescribir procedimientos específicos para el cierre del contrato.  

La finalización anticipada de un contrato es un caso especial de cierre 

de una adquisición, que puede deberse a un acuerdo mutuo entre las 

partes, al incumplimiento de una de las partes o a la conveniencia del 

comprador, siempre que el contrato así lo contemple.  

Al cierre del proyecto, la Gerencia de Procúrenme realiza una 

Auditorías de la Adquisición. Con el fin de hacer una revisión general 

del proceso de adquisición, en el cual el objetivo es identificar los logros 

alcanzados.  

5.3.- Sponsor del Proyecto  

El Jefe del proyecto informa a los interesados la culminación del 

proyecto y da a conocer los objetivos alcanzados. Los Sponsor 

(interesados) ejercen influencia sobre el desarrollo del proyecto, los 

entregables y miembros del equipo del proyecto son representantes de 

la alta Gerencia para la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

d.- Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

La matriz de trazabilidad de requerimientos en un supermercado es de 

acuerdo a la EDT detallado en el cronograma de procesos e 

instalaciones de todos los sistemas en la construcción de un 

Supermercado.  
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Según detalle de tabla adjunto  

     

B. Tiempo - Plan de Gestión del Tiempo  

1.- Cronograma del Proyecto 

Se programan las actividades según el cronograma y diseño del 

proyecto  

    Compra y saneamiento del terreno 

 Gestión del diseño del supermercado y distribución  

 Inicio de obra 

 Tendido del cableado y distribución de eléctrica 

 Instalación de iluminación  

Nombre del Proyecto: "Como Implementar un Supermercado para Mejorar la Calidad del Servicio en Distrito del Agustino"

Codigo
Descripción

Sustento de su Inclusión
Fecha de 

Inclusión
Propietario

Fuente
Prioridad

Versión
Estado Actual 

(AC,CA,DI,CU)

Fecha de 

Cumplimien

to

Entregables (EDT)

Nivel de 

Estabilid

ad (A, 

M
, B)

Grado de 

Compleji

dad(A, 

M
, B)

M
etas y Objetivos del 

negocio
Objetivo del Proyecto

Diseño del Servicio

RE01
Gestión de Compra del 

Local

Stakeholder, directiva de 

Cencosud
08/06/2014

Cencosud
Contrato

Alto
1.0

CU
30/09/2014

Se Gestiona entrega del 

terreno con el apoyo del area 

Legal

A
B

1.0 Meta y Objetivo 

cumplido al 100%

Se Cumplio con el alcanse 

del Proyecto

Los Interesados Staholder se 

apoyan en area legal

RE02

Gestión de tramites 

Legales y Saneamiento 

del Local

Apoyo Profesional del 

area Legal de cencosud
01/10/2014

Cencosud
Contrato

Alto
1.0

CU
02/01/2015

Se Gestiona todos los tramites 

con el area Legal
A

B
2.0  Meta y Objetivo 

cumplido al 100%

Se Cumplio con el alcanse 

del Proyecto

Los Interesados Staholder se 

apoyan en area legal

RE03
Gestón de Diseño del 

Supermercado

Responsables del 

Proyecto, area de 

Arquitectura

03/01/2015
Cencosud

Contrato
Alto

1.0
CU

10/03/2015
se gestiona con el Area de 

Arquitectura
A

B
3.0  Meta y Objetivo 

cumplido al 100%

Se Cumplio con el alcanse 

del Proyecto

El area de Arquitectura 

ejecutan el plan de los 

interesados

RE04
Reunión de los 

interesados

Stakeholder, directiva de 

Cencosud
11/03/2015

Cencosud

Reunión de 

los 

interesados

Alto
1.0

CU
12/03/2015

Se gestipona con los 

Interesados Stakeholder
A

B
4.0 Meta y Objetivo 

cumplido al 100%

Se Cumplio con el alcanse 

del Proyecto

Los Stakeholder, exigen 

cumplimiento de objetivos

RE05

Gestión de 

Implementación del 

Supermercado

Responsables del 

Proyecto, Area 

Operaciones 

13/03/2015
Cencosud

Contrato
Alto

1.0
CU

15/11/2015
Se gestiona con los 

responsables de obra
A

B
5.0  Meta y Objetivo 

cumplido al 100%

Se Cumplio con el alcanse 

del Proyecto

Los responsables de obra 

ejecutan el plan y diseño de 

los alcances

RE06
Gestión de Reunión con 

los Interesados

Stakeholder, directiva de 

Cencosud
16/11/2015

Cencosud

Reunión de 

los 

interesados

Alto
1.0

CU
18/11/2015

Se gestipona con los 

Interesados Stakeholder
A

B
6.0  Meta y Objetivo 

cumplido al 100%

Se Cumplio con el alcanse 

del Proyecto

Los Stakeholder, exigen 

cumplimiento de objetivos

RE07
Gestión de Supervisión 

de Obra

Responsables del 

Proyecto, Area 

Remodelaciones

19/11/2015
Cencosud

Contrato
Alto

1.0
CU

22/11/2015
Se gestiona con el area de 

Ingenieria
A

B
7.0  Meta y Objetivo 

cumplido al 100%

Se Cumplio con el alcanse 

del Proyecto

Se aplican procedimientos de 

mejoras de la calidad

RE08

Gestión de 

Levantamiento de 

Observaciones.

Responsables del 

Proyecto, Constructora
23/11/2015

Cencosud
Contrato

Alto
1.0

cu
08/01/2016

Se gestiona con los 

responsables del proyecto
A

B
8.0  Meta y Objetivo 

cumplido al 100%

Se Cumplio con el alcanse 

del Proyecto

Se aplican procedimientos de 

mejoras en los procesos

RE09
Entrega del proyecto

Stakeholder, directiva de 

Cencosud
09/01/2016

Cencosud
Contrato

Alto
1.0

CU
10/01/2016

se gestiona con los 

interesados del proyecto, los 

stakeholder

A
B

9.0  Meta y Objetivo 

cumplido al 100%

Se Cumplio con el alcanse 

del Proyecto

Los Stakeholder, aplican 

metodologia del servicio de 

atención al cliente

Estado   
Abreviatura

Estado
Abreviatura

Estado
Abreviatura

Activo
AC

Alto
A 

Alto
A 

Cancelado
CA

Mediano
M

Mediano
M

Diferido
DI

Bajo
B

Bajo
B

M
atriz de Trazabilidad de Requerimientos

ESTADO ACTUAL
Nivel de Estabilidad

Grado de Complejidad
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 Instalación de sistema de Climatización y A/A  

 Instalación de la Red sanitaria  

 Instalación de cableado y transmisión de datos en Red 

 Instalación de Sistema de Seguridad Contra Incendios 

 Instalación de la Red Húmeda  

 Instalación de la Red de desagüe 

 Instalación del sistema frio alimentario    
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2.- Hitos del Proyecto 

 

 

En el proyecto de Implementación de un Supermercado Metro en el 

distrito del Agustino podemos identificar los siguientes Hitos del 

proyecto: 

1.0.- Gestión de Compra del terreno   

2.0.- Diseño y elaboración del proyecto 

3.0.- Proceso de Ejecución del proyecto 

4.0.- Proceso de control y Monitoreo del proyecto 

5.0.- Proceso de Cierre del proyecto  

3.- Gestión de Cambio en el Cronograma 

Desarrollar y controlar la gestión del cronograma es una tarea exclusiva 

del Ingeniero residente en la implementación del supermercado, en ella 

se controla el valor ganado y los avances de la implementación tienen 

que ir de la mano con el gasto de los recursos asignados, el control es 

de mucha importancia, puesto que de ello depende el gasto de los 

recursos en coordinación con los avances de la implementación del 

supermercado.  
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Aprobar la gestión de cambios en el transcurso del proyecto, es muy 

necesario y está sujeta a una autorización y aprobación de los 

Stakeholders los interesados del proyecto, el Ing. Residente en 

coordinación con la obra y el área de calidad (los ingenieros 

especialistas) gestionan la observación para el cambio en el 

cronograma, este cambio en el cronograma significa la actualización del 

valor ganado y  mantener los recursos proyectados en el proyecto, se 

analiza el valor ganado y avances del proyecto, se gestiona y realiza un 

informe para presentarlo al comité de cambios  para su análisis y 

posterior aprobación de los cambios. 

Después que es aprobado el cambio se coordina con.  

El contratista de la obra,  

El Ing. Residente,  

Jefe de gestión de calidad, 

Encargado del área de Procúrenme 

Para comunicar al proveedor las observaciones realizadas al “Producto 

NO CONFORME” y gestionar el cambio del producto de ser necesario. 

Este acuerdo de cambios está estipulado en el contrato de negociación 

entre Cencosud y Proveedor.  

C.- Costo – Plan de Gestión de Costos  

1.- Cuadro de Costos del Proyecto  

El presupuesto general del proyecto es de 19.800,000.00 millones de 

soles, el cual se determina por en el siguiente cuadro:  
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1.1.- Cuadro de costos de Recursos Humanos del Proyecto  

 

Versión Hecho Por Revisado Por Aprobado porFecha Motivo

1 CH AV AV 10/12/2015 Versión Original

NOMBRE DEL 

RECURSO
UNIDADES CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
Costo Total Nombre del Recurso UNIDADADES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

NOMBRE DEL 

RECURSO
UNIDADES CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

1.1.1 AO1 Reunión 

con Sponsor

AV                      

CH
Hr - H 2 500 1000

1.1.1AO2 Reunión con 

Abogados

AV                      

CH
Hr - H 4 400 1600

1.1.1AO3 Visita a 

dueños de terreno
          CH Hr - H 6 100 600

1.1.1AO4 Reunión con 

Sponsor y Abogados

AV                      

CH
Hr - H 4 500 2000

1.1.1AO5 Visita a 

Notaria
AV                  Hr - H 3 300 900

1.1.1AO6 Tranferencia 

y Cancelación 
          CH Hr - H 4 1,412,500     5,650,000S/.           

1.2AO1Reunión con 

Sponsor

AV                      

CH
Hr - H 3 500 1500

1.2AO2 Elaboración 

del Proyecto
        CH Hr - H 128 95 12160

1.2AO3Reunión con 

profesionales 

especialistas

AV                      

CH
Hr - H 4 250 1000

1.2AO4 Reunión con 

Sponsor

AV                      

CH
Hr - H 3 500 1500

1.2AO5 Runión Jefe de 

Proyectos y 

Especialidades

AV                      

CH
Hr - H 6 250 1500

1.2AO6 Detalles del 

Proyecto
      CH Hr - H 4 300 1200

CONTROL DE VERSIONES

Tipo de Recursos: Maquinas o no consumibles

1.1.1 Compra 

del Terreno

1.2Diseño y 

Elaboración 

del Proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE UN SUPERMERCADO PARA MEJORARA 

LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL DISTRITO DEL AGUSTINO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Tipo de Recurso: Personal Tipo de Recurso: Materiales o Combustibles

ENTREGABLE ACTIVIDAD

1.3AO1 Reunión jefe 

de proyectos y 

Contratista

AV                      

CH
Hr - H 10 250 2500

1.3AO2 Tendido de 

cableado de Fuerza 

Electrica

AV                 Hr - H 0 AV                      CH Hr - H 240 8,750S/.         2,100,000S/.          

1.3AO3 instalaciones 

electricas y 

luminarias
AV                Hr - H 0 AV                      CH Hr - H 360 972S/.             350,000S/.              

1.3AO4 Instalaciones 

Cableado de RED y 

Data
AV                Hr - H 0 AV                      CH Hr - H 320 3,750S/.         1,200,000S/.          

1.3AO5Instalaciones 

sanitarias y desagüe
AV                  Hr - H 0 AV                      CH Hr - H 640 5,313S/.         3,400,000S/.          

1.3AO6Instalación de 

Red Humeda 
AV               Hr - H 0 AV                      CH Hr - H 960 3,021S/.         2,900,000S/.          

1.3AO7Inspecciones 

de Control de Calidad

AV                      

CH
Hr - H 32 120 3840

1.3AO8Instalación de 

equipos 

Electromecanicos

AV                 Hr - H 0 AV                      CH Hr - H 880 909S/.             800,000S/.              

1.3AO9Instalación de 

Equipos Electronicos 

y Seguridad
AV                 Hr - H 0 AV                      CH Hr - H 640 1,500S/.         960,000S/.              

1.3AO10Instalación 

de Equipos Frio 

Alimentario

AV                 Hr - H 0 AV                      CH Hr - H 1280 1,477S/.         1,890,000S/.          

1.3Proceso de 

Ejecución del 

Proyecto

1.4AO1Reunión de 

Supervisión

AV                      

CH
Hr - H 10 220 2200

1.4AO2Control y 

verificación de 

Presupuesto

AV                      

CH
Hr - H 48 80 3840

1.4AO3Control y 

Verificación de 

Calidad
          CH Hr - H 112 90 10080

1.4AO4Control de 

Auditoria Interna
             CH Hr - H 60 80 4800

1.5AO1 Reunión de 

jefe de proyecto y 

Contratista

AV                      

CH
Hr - H 10 185 1850

1.5AO2 Entrega del 

proyecto al jefe de 

especialidaddes

AV                      

CH
Hr - H 40 200 8000

1.5AO3 Cierre de 

Contratos con 

Proveedores

AV                      

CH
Hr - H 48 60 2880

1.5AO4Reunión Jefe 

de Proyectos y 

Especialidades

                CH Hr - H 4 250 1000

1.5AO5Entrega del 

Proyecto a Sponsor

AV                      

CH
Hr - H 6 500 3000

1.5 Proceso 

de Cierre del 

Proyecto

1.4 Proceso 

de Control y 

Monitoreo
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2.- Forma de Pago 

 

La forma de pago que se emplea por el abastecimiento de materiales 

para la implementación del proyecto, se genera a partir de una solicitud 

para después convertirse en una Orden de Compra, dicha orden le 

llega a nuestros proveedores que ya se encuentran inscritos en nuestro 

sistema SAP.  

Órdenes de Compra 

La orden de compra se genera a partir de una solicitud de pedido, que 

el Ingeniero residente responsable del proyecto genera en el sistema 

SAP, luego es procesada por los compradores según la especialidad 

del área de procúrenme, para luego enviar la O/C al proveedor para su 

despacho en el proyecto.   

 

 

Rol
Tipo de 

Adquisición

Fuente de 

Adquisición

Modalidad de 

Adquisición

Local de 

Trabajo 

Asignado

Fecha de 

Inicio de 

Reclutamiento

Fecha Requerida 

de Disponibilidad 

de Personal

Costo de 

Reclutamiento

Apoyo de 

Area de 

RRHH

Sponsor Preasignación Empresa 

Consultora

Decisión del 

Sponsor

Desarrollo 

del 

Proyecto

10/05/2015 17/06/2015 Ninguno Ninguno

Proyect Manager Preasignación
Empresa 

Consultora

Decisión del 

Sponsor

Desarrollo 

del 

Proyecto
10/05/2015 17/06/2015 Ninguno Ninguno

Ing. Residente Asignación Empresa 

Consultora

Contratación 

Directa

Desarrollo 

del 

Proyecto

10/05/2015 17/06/2015 Ninguno Ninguno

Ing. Jefe Especialistas Asignación Empresa 

Consultora

Contratación 

Directa

Desarrollo 

del 

Proyecto

10/05/2015 17/06/2015 Ninguno Ninguno

Ing. Asistentes 

Especialistas
Preasignación Empresa 

Consultora

Contratación 

Directa

Desarrollo 

del 

Proyecto

10/05/2015 17/06/2015 Ninguno Ninguno

Personal de comité 

de Cambios
Preasignación Empresa 

Consultora

Decisión del 

Sponsor

Desarrollo 

del 

Proyecto

10/05/2015 17/06/2015 Ninguno Ninguno

Coordinador del 

Proyecto
Asignación Empresa 

Consultora

Contratación 

Directa

Desarrollo 

del 

Proyecto

10/05/2015 17/06/2015 Ninguno Ninguno

Perosnal de Control 

Interno del Proyecto
Preasignación Empresa 

Consultora

Decisión del 

Sponsor

Desarrollo 

del 

Proyecto

10/05/2015 17/06/2015 Ninguno Ninguno

Nombre del Proyecto
"Implementación de un Supermercado para mejorar la 

calidad del Serivicio en el Distrito del Agustino

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO
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3.- Gestión de Cambio en los Costos 

Las solicitudes de cambio aprobadas podrían darse en las diferencias 

de características técnicas de los equipos, como por ejemplo diferencia 

en Los voltajes o para el caso de las luminarias por tipo de luz. Todo 

cambio debe ser visado por el área de ingeniería del proyecto y 

posteriormente por el área de finanzas y compras en donde se deduce 

los costos y/o diferencias por el cambio aprobado.  En el proyecto de la 

Construcción de un supermercado existe muy poca posibilidad de 

Cambio de estructura o diseño del proyecto puesto que sigue una 

Plantilla de instalación de otros supermercados ya instalados y 

Ejecutados, pero siempre existe la posibilidad de que los interesados 

Cambien alguna configuración de los procesos, sin afectar el 

Presupuesto ni los plazos del proyecto.  

Las solicitudes de cambio se gestionan considerando las necesidades 

y/o urgencias del proyecto, puesto que todo cambio en el proyecto 

requiere el sustento del porqué del cambio y la autorización de los 

Stakeholders. Además, se debe considerar en los cambios no usar los 

recursos ya destinados en el proyecto. 

Todo cambio aprobado por las diferentes gerencias involucradas 

Será registrado por el área de seguridad y recepción de mercadería del 

Proyecto.  

Se adjunta diagrama de proceso de gestión de cambios. 
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D.- Calidad - Plan de Gestión de la Calidad 

En la implementación y el desarrollo del proyecto sigue planes de 

aseguramiento a la calidad, y no solo se utilizan elementos propios de 

la calidad, sino que se recurre también a técnicas más propias de otros 

procesos y fases de la gestión de proyectos, se apoyan en 

herramientas de la calidad a fin de poder determinar los índices de 

calidad del proyecto.  

En Cencosud en el proyecto de la implementación de un supermercado 

se aplica el Ciclo PDCA desarrollando un sistema de mejora continua. 

Explicaremos el procedimiento, funcionamiento y su estrecha relación 

con algunas normas ISO, concretamente con la ISO 9001 “Requisitos 

de los Sistemas de gestión de la calidad” y que es un principio 

fundamental para la mejora continua de la calidad.                                 

Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben 

llevar a cabo de forma sistemática para lograr la mejora continua en 

cada etapa del proyecto, entendiendo como tal al mejoramiento 

continuado de la calidad (disminución de fallas y errores de obra, 

aumento de la eficacia y eficiencia, solución de problemas, previsión y 

eliminación de riesgos potenciales).  

El círculo de Deming lo componen 4 etapas cíclicas, de forma que una 

vez acabada la etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo 

de nuevo en cada una de las etapas del proyecto, de forma que las 

actividades son reevaluadas periódicamente para incorporar nuevas 

mejoras.  

La aplicación de esta metodología está enfocada en aplicar al proyecto 

una mejora continua constante para el logro de los objetivos trazados.  

A continuación, mostramos el proceso de entrega de materiales 

eléctricos y data en la obra con el control de calidad del producto:  

1.- Aseguramiento de la Calidad 

En el proyecto el aseguramiento de calidad lo aplicamos en las 

inspecciones constantes a cargo del área de ingeniería que revisan 

cada detalle en cada una de las especialidades a fin de lograr 

estándares de calidad en el proyecto, los especialistas emiten un 
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informe detallado, dejando constancia al Ingeniero residente a fin de 

gestionar con la obra el levantamiento de las observaciones.  

En la implementación del supermercado, los ingenieros a cargo del 

control de calidad, se creó con el objetivo específico de testear las 

aplicaciones y control de transmisión de datos en cajas y el control de 

los diferentes procesos en el proyecto del supermercado, en sala de 

ventas antes de salir a producción, buscando mejorar la calidad del 

servicio y eliminar errores al enfrentarse con el cliente. Esto, ya que se 

trata de “una plataforma que se encuentra frente al cliente y no da 

espacio para errores”, el área de calidad es necesario para el control de 

los productos que ingresan al proyecto y después a tienda para su 

venta.  

Se adjunta diagrama de procesos de inspección de calidad en un 

equipo, por parte de los Ing. Especialistas:  

 

2.- Control de Calidad 

El control de calidad en el proyecto está a cargo de un grupo de 

Ingenieros que verifican, controlan, sugieren y emiten una constancia 

de observaciones al responsable de la obra a fin de poder subsanar y 

corregir todas las observaciones registradas en el documento. 

Estas observaciones tienen como objetivo culminar el proyecto con 

estándares de calidad de primer nivel, cada Ingeniero tiene una 

responsabilidad en cada una de las especialidades, como eléctrica, 
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sanitaria, electromecánico, electrónica y un arquitecto en el área 

infraestructura.  

La calidad de las instalaciones eléctricas se verifica con equipos 

normados y especializados de tal manera que garanticen un óptimo 

rendimiento, como por ejemplo la verificación de los pozos a tierra: 

Mediciones térmicas para determinar el calor adecuado en los tableros 

de tal manera que garanticen un funcionamiento de calidad y confiable 

para la operación de un supermercado:  

Se adjunta diagrama de procesos a según en el control de calidad en 

cada etapa del proyecto según la especialidad y proceso: 

 

E. Recursos Humanos - Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

La implementación del supermercado implica en desarrollar un equipo 

de trabajo muy profesional y responsabilidades en el control de 

recursos: 

En el desarrollo del proyecto Cencosud cuenta con un equipo de 

profesionales en el área de Remodelaciones e infraestructura, en 

donde el área de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia 

de Mantenimiento designa a un profesional para el control del proyecto, 

así mismo un personal de mando medio para el apoyo en el control y 

supervisión de obra. 
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La gerencia general lidera el equipo de trabajo, en el proyecto es parte 

interesada los Stakeholders, son quienes toman la decisión en el 

proyecto, en Ingeniero residente informa cualquier posible cambio que 

se pueda presentar en el transcurso y desarrollo de la obra.  

1.- Organigrama del Proyecto 

 

                           

2.- Roles y Responsabilidades 

Considerando Las responsabilidades del proyecto podemos describir 

de la siguiente manera: 

Gerencia General:  

Son los interesados del proyecto, área en donde se define las 

responsabilidades finales del proyecto, tanto de cambios y 

modificaciones como para la decisión en la parte económica del 

proyecto. 

Jefe de Proyecto:  

Sponsor          Mario 

Campodonico 

Gerente General

Comité de Control 

de Cambios

Project Manager 

Arq. Rocio Forero

Coordinador de 

Proyecto Ing. 

Residente 

Edgardo Cuzma

Asistentes de Obra 

del Proyecto          

Arq. Elmer Jara     Ing. 

Alfredo lopez Ing. 

Elio Chavez      Ing. 

Cesar Buraschi

Instructor en 

gestión del 

Proyecto PMBOK 

Ing. Ivan  Torralba

Instructivas del 

Proyecto Ing. Victor 

Valdivia

 Instructor de apoyo 

al Proyecto Ing. Jose 

Ramos

Personal de Obra 

que recibio curso 

de Gestión del 

Proyecto PMBOK

Personal que recibio 

el curso de MS 

Project para Gestión 

del Proyecto

Leyenda:

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: "COMO IMPLEMENTAR UN SUPERMERCADO, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO  EN EL 

DISTRITO DEL AGUSTINO"

Equipo de Gestión del Proyecto

Equipo de Ejecución del Proyecto

EQUIPO INTEGRADO DEL PROYECTO

Verde: Personal Administrativo

Amarillo: Personal de Obra
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Área en donde se coordina todos los detalles del proyecto, a cargo del 

Ing. Residente, es el nexo entre los interesados y la obra, el ing. 

Residente informa a detalle a los interesados sobre los avances y/o 

modificaciones a realizar en el Proyecto. 

 Proyecto, especialidades: 

Esta área está compuesta por un selecto grupo de profesionales tanto 

arquitectos como ingenieros de diferentes especialidades que están en 

constante supervisión de los detalles del proyecto, son inspectores de 

calidad del proyecto, a fin de poder cumplir con el objetivo de llegar con 

un proyecto construido con normas de calidad de primer nivel. 

Obra, Ejecución: 

Esta área está a cargo del control y ejecución de obra, en todos los 

procesos y etapas del proyecto, es la parte en donde el Ing. Residente 

coordina la ejecución de las etapas del proyecto, se verifican los 

avances y el valor ganado del proyecto. 

Sub Gerencia: 

Área netamente administrativa, es en donde el Ing. Residente informa 

todos los avances del proyecto y esta área a su vez informa a la 

Gerencia General todo lo relacionado con el Proyecto, esta área es 

donde coordina las reuniones de obra y todos los implicados en el 

proyecto.  

Procúrenme, desarrollo Inmobiliario:  

En esta área se gestionan todo lo relacionado con las órdenes de 

compra y pagos a proveedores, además se realizan las liquidaciones 

de obra según los avances del proyecto, además el área de desarrollo 

inmobiliario verifica el valor ganado según los avances del proyecto, en 

coordinación con él, área de Procúrenme para la gestión y liquidación 

en cada etapa del proyecto.   

3.- Matriz de asignación de responsabilidades (RAM) 

 

    MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE COMPRAS DE EQUIPOS POR ESPECIALIDAD 

DENOMINACIÓN CeCo RESPONSABLES 
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Corp. 

GERENTE  DE 

MANTENIMIENTO 

PGO10096

00 

Ing. IVÁN TORRALBA: Da visto a las 

Solicitudes del proyecto 

RESPONSABLE SANITARIO 

PGO10096

01 

CESAR BURASCHI, Encargado visar lo 

relacionado con Inst. Sanitarias, 

Desagüe y red Húmeda 

RESPONSABLE ELECTRICO PGO10096

03 

ALFREDO LÓPEZ, Responsable de 

instalaciones eléctricas 

RESPONSABLE  

REMODELACIONES 

PGO10096

09 

ELMER JARA: Arq. Responsable de 

Infraestructura 

RESPONSABLE  

SUPERMERCADOS  

PGO10096

12 

VICTOR VALDIVIA, Responsable de 

Supermercados 

RESPONSABLE  

CLIMATIZACIÓN  

PGO10096

16  

LUÍS ORÉ: Responsable de compra de 

equipos electromecánicos  

RESPONSABLES  

HIPERMERCADOS  

PGO10096

18 

MARIO CORONADO, Nelson Vásquez, 

Carlos Yarleqe, Jessica Estrella,  

SUB-GERENCIA DE ARQUITECTURA:  

ARQUITECTURA 

SUPERMERCADOS  

PMO99893

04 

GUSTAVO VALVERDE, Responsable de 

Proyectos 

ARQUITECTUA CHOPPING PMO99893

12 

ANDREA GADEA, Responsable 

Proyectos Centros Comerciales 

SUB-GERENCIA DE ADQUISICIONES:  

OFICINA TÉCNICA DE 

ADQUISICIONES 

PMO99893

16 

 Edwin Sánchez. Responsable de 

contratos con Proveedores 

 

F. Comunicaciones - Plan de Gestión de Comunicaciones 

La gestión de comunicaciones en el proyecto, se usa el medio de 

comunicación más importante es a través de correos, en el cual se 

indican todos los procedimientos, métodos en cada una de las etapas y 

avances, modificaciones imprevistas, coordinación de reuniones y 

demás temas que se puedan presentar en el proyecto.  

Otro de los medios de comunicación es el teléfono, para las 

coordinaciones con todos los implicados del proyecto y de los 

interesados.  
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Además, se realizan entrevistas, entre los interesados, el ingeniero 

residente y representantes de obra, para las coordinaciones e informes 

de avances del proyecto.  

  

1.- Directorio de Stakeholders 

Adjunto tabla de Directorio Stakeholders, tabla #10 página 205   

 

2.- Medios de Comunicación 

El medio de comunicación más importante a emplear es a través de 

correos corporativo, en el cual se indican todos los procedimientos, 

avances, modificaciones imprevistas, reuniones y demás temas que se 

puedan presentar en el proyecto.  

Otro de los medios de comunicación es el teléfono, para las 

coordinaciones con todos los implicados del proyecto y de los 

interesados.  

Además, se realizan entrevistas, entre los interesados, el ingeniero 

residente y representantes de obra, para las coordinaciones e informes 

de avances del proyecto.   

G. Riesgos - Plan de Gestión de Riesgos 

En el proyecto la estrategia para la respuesta a los riesgos está 

conformado por el Jefe de Seguridad del proyecto, y asistentes, 

distribuidos en puntos estratégicos del proyecto, este equipo de trabajo 

recibe apoyo adicional del sistema de circuito cerrado de televisión que 

se le da prioridad en la instalación para el control de los procesos y 

mitigar los riesgos.  

Otra de las estrategias es la aplicación de normas de seguridad y 

charlas constantes de procedimientos de bajo y alto riesgo en las 

diferentes etapas del proyecto.  

1.- Fuentes de Riesgos 
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Incluye los procesos relacionados con la planificación, identificación, 

análisis, respuestas, seguimiento y control de los riesgos dentro del 

Proyecto.  

Fuentes de riesgo son todas aquellas áreas del proyecto, internos o 

externos, que pueden generar una probabilidad de pérdidas o 

impedimentos para alcanzar los objetivos trazados en el proyecto. Un 

procedimiento y que identifica la prevención y que facilita la 

identificación de los riesgos es de mucha importancia para la 

identificación de las fuentes de riesgos.  

 

 

2.- Matriz de descomposición de Riesgos (RBS) 

En el desarrollo de los procesos en el proyecto de implementación de 

un supermercado podemos identificar algunos riesgos y estos a su vez 

son controlados por los responsables del proyecto, considerando la 

prevención en materia de seguridad con el control y aplicación de las 

normas internas de seguridad.  

Se adjunta matriz (RBS), tabla #11, página 206  

 

3.- Categorías, Criterios para priorizar y levantar los riesgos  

Consiste en priorizar y tomar acciones inmediatas con el fin de reducir 

los riesgos para el logro de objetivos en el proyecto en la construcción 

PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO TIPO DE RIESGO
Muy Improbable 0.1 MUY BAJO 0.05 MUY ALTO

Relativamente Probable 0.3 BAJO 0.10 ALTO

Probable 0.5 MODERADO 0.20 MODERADO

Muy Probable 0.7 ALTO 0.40 BAJO

Casi Certera 0.9 MUY ALTO 0.80 MUY BAJO

Código del Riesgo Descripción del Riesgo Causa Raíz TRIGGER
Entregables 

Afectados

Estimación de 

Probalidadaes

Objetivo 

Afectado

Estimación de 

Impacto
Prob x Impacto

Tipo de 

Riesgo

Alcance

Tiempo 0.4 0.5

Costo

Calidad

0.5

Alcance

Tiempo 0.2 0.1

Costo

Calidad

0.1

Alcance

Tiempo 0.4 0.5

Costo

Calidad

0.5

Alcance

Tiempo 0.2 0.1

Costo

Calidad

0.1

menor a 0.30

menor a 0.10

menor a 0.50

"IMPLEMENTACIÓN DE UN SUPERMERCADO PARA MEJORAR LA CALIDAD 

DEL SERVICIO EN EL DISTRITO DEL AGUSTINO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Total Probalidad x Impacto

0.5 Alto

Total Probalidad x Impacto

R004 Asfixia y/o falta de oxigeno Respiración de polvo 
Probabilidad de 

desmayo

3.0 desarrollo 

normal del 

proyecto

0.3 Moderado

Posible fractura

3.0 desarrollo 

normal del 

proyecto

0.5 Moderado

Total Probalidad x Impacto

R003
Corte de alguna parte del  

Cuerpo

mala manipulación de herramientas 

de trabajo

Probabilidad de 

sangrado 

constante

3.0 desarrollo 

normal del 

proyecto

mala manipulación de equiposDescarga electricaR001

R002 Caida de Altura Equipo de seguridad mal instalado

Total Probalidad x Impacto

Alto0.7

3.0 desarrollo 

normal del 

proyecto

Posible tragedia 

del colaborador

PROBABILIDAD X IMPACTO

mayor a 0.50

menor a 0.50
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del nuevo supermercado, es por ello que conlleva a categorizar y 

levantar ciertos riesgos que pueden reducir y poner en riesgo el objetivo 

final del proyecto.  

Es por tal motivo que los riesgos se deben evitar, para ello en el 

proyecto a través del responsable del proyecto, los interesados, el 

Ingeniero residente del proyecto programan a lo largo del desarrollo de 

las diferentes etapas del proyecto una serie de charlas informativas de 

prevención y seguridad para todo el personal de obra, así mismo para 

todos los profesionales a cargo y responsabilidad del proyecto. Con el 

fin de priorizar y minimizar los riesgos.  

 

 

4.- Estrategias para la respuesta de los riesgos 

En el proyecto la estrategia para la respuesta a los riesgos está 

conformado por el Jefe de Seguridad del proyecto, y asistentes, 

distribuidos en puntos estratégicos del proyecto, este equipo de trabajo 

recibe apoyo adicional del sistema de circuito cerrado de televisión que 

se le da prioridad en la instalación para el control de los procesos y 

mitigar los riesgos.  

PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO TIPO DE RIESGO
Muy Improbable 0.1 MUY BAJO 0.05 MUY ALTO

Relativamente Probable 0.3 BAJO 0.10 ALTO

Probable 0.5 MODERADO 0.20 MODERADO

Muy Probable 0.7 ALTO 0.40 BAJO

Casi Certera 0.9 MUY ALTO 0.80 MUY BAJO

Código del Riesgo Descripción del Riesgo Causa Raíz TRIGGER
Entregables 

Afectados

Estimación de 

Probalidadaes

Objetivo 

Afectado

Estimación de 

Impacto
Prob x Impacto

Tipo de 

Riesgo

Alcance

Tiempo 0.4 0.5

Costo

Calidad

0.5

Alcance

Tiempo 0.2 0.1

Costo

Calidad

0.1

Alcance

Tiempo 0.4 0.5

Costo

Calidad

0.5

Alcance

Tiempo 0.2 0.1

Costo

Calidad

0.1

Alto

Total Probalidad x Impacto

R004 Asfixia y/o falta de oxigenoRespiración de polvo 
Probabilidad 

de desmayo

3.0 desarrollo 

normal del 

proyecto

0.3 Moderado

Total Probalidad x Impacto

R003
Corte de alguna parte del  

Cuerpo

mala manipulación de 

herramientas de trabajo

Probabilidad 

de sangrado 

constante

3.0 desarrollo 

normal del 

proyecto

0.5

Alto

Total Probalidad x Impacto

R002 Caida de Altura
Equipo de seguridad mal 

instalado

Posible 

fractura

3.0 desarrollo 

normal del 

proyecto

0.5 Moderado

Total Probalidad x Impacto

menor a 0.30

menor a 0.10

menor a 0.50

R001 Descarga electrica mala manipulación de equipos

Posible 

tragedia del 

colaborador

3.0 desarrollo 

normal del 

proyecto

0.7

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO:

"IMPLEMENTACIÓN DE UN SUPERMERCADO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL 

SERVICIO EN EL DISTRITO DEL AGUSTINO

PROBABILIDAD X IMPACTO

mayor a 0.50

menor a 0.50
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Otra de las estrategias es la aplicación de normas de seguridad y 

charlas constantes de procedimientos de bajo y alto riesgo en las 

diferentes etapas del proyecto.  

Se adjunta formato de respuesta a los riesgos. 

 

 

 

5.- Identificación, Seguimiento y Control de Riesgos 

El Ingeniero Residente es responsable en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución del proyecto, es el técnico competente designado 

por el promotor Stakeholders para coordinar, y ejecutar las normas 

establecidas por la empresa en materia de prevención de seguridad,  

durante todas las fases y etapas  del proyecto, la aplicación de los 

principios de la acción preventiva, al tomar decisiones constructivas, 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada porFecha

1.0 CH AV AV 12/12/2015

Evitar/Mitigar 

Transferir

Explotar/ 

Compartir 

Mejorar

Aceptar

CODIGO DEL 

RIESGO

AMENAZA/OPOR

TUNIDAD

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO
CAUSA RAIZ TRIGER

ENTREGABLES 

AFECTADOS

PROBABILIDAD 

POR IMPACTO 

TOTAL

TIPO DE 

RIESGO

RESPONSABLE 

DEL RIESGO

RESPUESTAS 

PLANIFICADAS

TIPO DE 

RESPUESTA

RESPONSABLE 

DE LA 

RESPUESTA

FECHA 

PLANIFICADA

PLAN DE 

CONTINGENCIA

1.- Sol ici tar mayor 

control  de 

dispos i tivos  de 

seguridad

Mejorar CH
Al  inicio de 

cada fase

2.- Exigi r a  los  

proveedores  revisar 

los  dispos i tivos  de 

seguridad

Mejorar CH
Al  inicio de 

cada fase

3.- Actual izar seguro 

de vida  contra  

accidentes

Mejorar CH
Al  inicio de 

cada fase

1.- Capaci taciones  

constantes
Evi tar AV

Al  inicio de 

labores  

diarias

2.- Responsabi l idad 

de encargados
Evitar AV

Al  inicio de 

labores  

diarias

3.- Mental idad de 

procedimientos  de 

prevención

Evitar AV

Al  inicio de 

labores  

diarias

1.- Mayor control  en 

las  caracteris ticas  

de los  equipos

Mitigar CH Al inico de 

la fase
2.- Exigi r que los  

equipos  l leguen 

con caracteris ticas  

requeridas

Mitigar CH Al inico de 

la fase
3.- Exigi r a l  

Proveedor no traer 

equipos  

a l ternativos

Mitigar CH Al inico de 

la fase
1.- Adquis iciones  

debe apl icar 

sanciones  a  

proveedores

Evi tar AV Al inico de 

la fase
2.- Proveedores  

deben reconocer 

esta  penal idadaes  

por entrega de 

repuestos  

di ferentes

Evi tar AV
Al inico de 

la fase

3.- Terminar, 

l iquidar contrato 

con proveedores  

mal  intencionados

Evitar AV Al inico de 

la fase

Coordinar con 

Adquisiciones 

para insidir en 

las 

responsabilid

ades del 

Proveedor

Coordinar con 

los 

responsables 

una revisión 

mas 

minuciosa

R006 Oportunidad

Penalidades 

a 

Proveedores

Estabecer en 

Contratos  

Penalidades a 

Proveedores

Hacer saber a 

proveedores 

la 

importancia 

de las 

carateristicas 

tecnicas del 

equipo 

solicitado

1.- Tomar 

conciencia de las 

bases del contrato             

2.- responsabilidad 

del proveedor al 

entregar el equipo  

3.- Proveedor debe 

asumir la penalidad

0.10 Bajo AV

Coordinar con 

los 

responsables 

de obra las 

capacitaciones 

de seguridad 

diaria

R005 Amenaza

Equipos con 

caracteristica

s tecnicas 

diferentes

Responsabilid

ad de 

proveedores 

al entregar los 

equipos

Se verifica 

que el 

proveedor no 

consulta el 

cambio de 

caracteristica

s tecnicas

1.- responsabilidad 

del proveedor    2.- 

falta de mayor 

control en la 

recepción de los 

equipos

0.30 Moderado CH

Coordinar con 

el area de 

seguridad un 

mayor control 

en los equipos 

de seguridad

R004 Amenaza

Prevención 

de 

Accidentes

Mayor 

responsabilida

d de 

prevención

Se verifica 

falta de 

prevención 

en los 

trabajadores

1.- Charlas de 

seguridad al inicio 

de labores             2.- 

Toma de conciencia 

sobre los riesgos

0.30 Moderado AV

R003 Amenaza  

Dispositivos 

de seguridad 

con defectos

Falta de mayor 

Control de 

seguridad en 

los equipos  

Se verifico 

implementos 

defectuosos 

para el uso 

en altura

3.0 Capacitaciones 

Constantes     4.0 

Pruebas de 

dispositivos de 

seguridad 

constante

0.50 ALTO CH

Ordenados  en 

forma 

Decreciente

Muy Alto          

Alto       

Moderado      

Bajo                     

Muy Bajo

NOMBRE DEL PROYECTO:

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

Implementación de un Supermercado para mejorar la calidad del servicio en el Distrito del Agustino

Motivo

Versión Original
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técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 

fases que se desarrollarán simultánea o sucesivamente de manera 

segura. Durante la ejecución del Proyecto.  

 

En caso de suceder algún accidente en el transcurso de la ejecución 

del proyecto, el contratista cuenta para todos los trabajadores  

Este seguro cubre emergencias en cualquier clínica, y se considera 

como parte del seguro: 

 Indemnización por Invalidez 

 Pensión por Invalidez 

 Pensión de Sobrevivencia 

 Gastos de Sepelio  

 

 

H. Adquisiciones - Plan de Gestión de Adquisiciones 

1.- Recursos Adquiridos 

En el proyecto de implementación de un supermercado en el distrito del 

Agustino, los interesados del directorio del proyecto son los que 

autorizan las adquisiciones de acuerdo a las necesidades y costos 

aprobados para cada área a implementar así tenemos: 



107 
 

 

Planif.   

Contrato

Solic.     

Resp.

Selecc. 

Proveed.

Admin.   

Contrato

Cerrar   

Contrato

Del  al Del  al Del  al Del  al Del  al 

Suministro e 

Instalación de 

cableado 

electrico

1.0.- 

Gestión de 

los alcances 

del 

PROYECTO

Contrato de 

Licitación 

por etapa y 

proceso del 

proyecto

.- Lici tación del  

servicio en 

Plataforma WEB  .- 

Entrega de 

propuestas  .- 

Fi rma de 

contratos  .- 

gestión de 

O/Compra  .- 

Ejecución del  

servicio 

Sol ici tado

Cartera de 

proveedores 

Inscritos en 

Cencosud

No AV

Proveedor 

unico de 

acuerdo a la 

Especialidad

AV
05-05-2015   

09-05-2015
10/05/2015 18/05/2015 2O-05-2015   

23-05-2015   

26-07-2015

Suministro e 

Instalación de 

luminarias

2.0.- 

Gestión de 

los alcances 

del 

PROYECTO

Contrato de 

Licitación 

por etapa y 

proceso del 

proyecto

.- Lici tación del  

servicio en 

Plataforma WEB  .- 

Entrega de 

propuestas  .- 

Fi rma de 

contratos  .- 

gestión de 

O/Compra  .- 

Ejecución del  

servicio 

Sol ici tado

Cartera de 

proveedores 

Inscritos en 

Cencosud

No AV

Proveedor 

unico de 

acuerdo a la 

Especialidad

AV
05-07-2015   

09-07-2015
10/07/2015 18/07/2015 2O-07-2015

24-07-2015   

27-09-2015

Suministro e 

instalación de 

cableado de 

Red y Data

3.0.- 

Gestión de 

los alcances 

del 

PROYECTO

Contrato de 

Licitación 

por etapa y 

proceso del 

proyecto

.- Lici tación del  

servicio en 

Plataforma WEB  .- 

Entrega de 

propuestas  .- 

Fi rma de 

contratos  .- 

gestión de 

O/Compra  .- 

Ejecución del  

servicio 

Sol ici tado

Cartera de 

proveedores 

Inscritos en 

Cencosud

No AV

Proveedor 

unico de 

acuerdo a la 

Especialidad

AV
05-09-2015   

09-09-2015
10/09/2015 18/09/2015 20/09/2015

23-09-2015   

29-11-2015

Suminstro e 

Instalación de 

RED Sanitaria

4.0.- 

Gestión de 

los alcances 

del 

PROYECTO

Contrato de 

Licitación 

por etapa y 

proceso del 

proyecto

.- Lici tación del  

servicio en 

Plataforma WEB  .- 

Entrega de 

propuestas  .- 

Fi rma de 

contratos  .- 

gestión de 

O/Compra  .- 

Ejecución del  

servicio 

Sol ici tado

Cartera de 

proveedores 

Inscritos en 

Cencosud

No AV

Proveedor 

unico de 

acuerdo a la 

Especialidad

AV
05-05-2015   

09-05-2015
10/05/2015 18/05/2015 2O-05-2015   

24-05-2015   

27-09-2015

Suministro e 

instalación de 

la RED de 

Desagüe

5.0.- 

Gestión de 

los alcances 

del 

PROYECTO

Contrato de 

Licitación 

por etapa y 

proceso del 

proyecto

.- Lici tación del  

servicio en 

Plataforma WEB  .- 

Entrega de 

propuestas  .- 

Fi rma de 

contratos  .- 

gestión de 

O/Compra  .- 

Ejecución del  

servicio 

Sol ici tado

Cartera de 

proveedores 

Inscritos en 

Cencosud

No AV

Proveedor 

unico de 

acuerdo a la 

Especialidad

AV
05-05-2015   

09-05-2015
10/05/2015 18/05/2015 2O-05-2015   

24-05-2015   

27-09-2015

Suministro e 

Instalación de 

la RED 

Humeda

6.0.- 

Gestión de 

los alcances 

del 

PROYECTO

Contrato de 

Licitación 

por etapa y 

proceso del 

proyecto

.- Lici tación del  

servicio en 

Plataforma WEB  .- 

Entrega de 

propuestas  .- 

Fi rma de 

contratos  .- 

gestión de 

O/Compra  .- 

Ejecución del  

servicio 

Sol ici tado

Cartera de 

proveedores 

Inscritos en 

Cencosud

No AV

Proveedor 

unico de 

acuerdo a la 

Especialidad

AV
05-05-2015   

09-05-2015
10/05/2015 18/05/2015 2O-05-2015   

24-05-2015   

29-11-2015

Suministro e 

Instalación de 

Equipos 

Electromecani

cos

7.0.- 

Gestión de 

los alcances 

del 

PROYECTO

Contrato de 

Licitación 

por etapa y 

proceso del 

proyecto

.- Lici tación del  

servicio en 

Plataforma WEB  .- 

Entrega de 

propuestas  .- 

Fi rma de 

contratos  .- 

gestión de 

O/Compra  .- 

Ejecución del  

servicio 

Sol ici tado

Cartera de 

proveedores 

Inscritos en 

Cencosud

No AV

Proveedor 

unico de 

acuerdo a la 

Especialidad

AV
05-07-2015   

09-07-2015
10/07/2015 18/07/2015 22/07/2021

26-07-2015   

29-11-2015

Suministro e 

Instalación de 

equipos de 

frio 

alimentario

8.0.- 

Gestión de 

los alcances 

del 

PROYECTO

Contrato de 

Licitación 

por etapa y 

proceso del 

proyecto

.- Lici tación del  

servicio en 

Plataforma WEB  .- 

Entrega de 

propuestas  .- 

Fi rma de 

contratos  .- 

gestión de 

O/Compra  .- 

Ejecución del  

servicio 

Sol ici tado

Cartera de 

proveedores 

Inscritos en 

Cencosud

No AV

Proveedor 

unico de 

acuerdo a la 

Especialidad

AV
05-05-2015   

09-05-2015
10/05/2015 18/05/2015 2O-05-2022

24-05-2015   

30-01-2016

Suministro e 

Instalación de 

Equipos de 

Seguridad

9.0.- 

Gestión de 

los alcances 

del 

PROYECTO

Contrato de 

Licitación 

por etapa y 

proceso del 

proyecto

.- Lici tación del  

servicio en 

Plataforma WEB  .- 

Entrega de 

propuestas  .- 

Fi rma de 

contratos  .- 

gestión de 

O/Compra  .- 

Ejecución del  

servicio 

Sol ici tado

Cartera de 

proveedores 

Inscritos en 

Cencosud

No AV

Proveedor 

unico de 

acuerdo a la 

Especialidad

AV
05-05-2015   

09-05-2015
10/05/2015 18/05/2015 2O-05-2015   

23-05-2015   

26-07-2015

Procedimiento 

de Contratación

Tipo de 

Contrato

Código de 

Elemento 

WBS

Producto o 

servicio a 

Adquirir

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS

Proveedores 

pre-Calificados

Manejo de 

Múltiples 

Proveedores

Área/Rol/    

Persona 

Responsable 

de la Compra

Requerimientos 

de Estimaciones 

Independientes

Forma de 

contactar 

Proveedores

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Implementación de un Supermercado para mejorar la calidad del servicio en el Distrito del Agustino
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El monto de los recursos adquiridos es de S/. 19´800,000.00 millones 

de soles.  

En el área de compras Procúrenme existen responsables que asignan 

el gasto a un centro de costo según la especialidad, y según el 

requerimiento del proyecto.  

2.- Seguimiento y control de las Adquisiciones 

Los seguimientos y controles de adquisiciones se verificar en el sistema 

SAP mediante el siguiente proceso:  

Verificación de precios  

Solicitud de pedido,  

Generación de Orden de Compra,  

Se asigna al proveedor,  

Proveedor entrega el material  

Posteriormente se le genera un acta de entrega,  

Se gestionar su facturación  

Se gestiona el depósito y pago posterior al proveedor  

  

 

 

Todo este proceso se lleva a cabo en coordinación con las áreas 

involucradas, documentado para ser gestionado por el área de 

procúrenme. 
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El área de adquisiciones Procúrenme, sigue un proceso en las 

adquisiciones de los productos que se requieren en el proyecto, se 

sigue un control estricto de calidad en el cumplimiento de 

características técnicas según normas del producto requeridos en el 

proyecto, así como también con los productos que se venden el 

supermercado.  

I. Interesados del Proyecto - Plan de Gestión de los Interesados 

1.-  Interesados del Proyecto 

            

Se identifica a los interesados los Stakeholders, los patrocinadores, con el 

profesional de trabajo planifican el desarrollo del proyecto manteniendo las 

características de una organización, siguiendo los lineamientos de la 

empresa y el desarrollo esperado del proyecto teniendo en cuenta el valor 

ganado, según el avance y desarrollo del proyecto.  

Los interesados ejercen la jerarquía, en donde está definido claramente y las 

tomas de decisiones, los niveles de cada miembro del proyecto son 

agrupados por especialidades tales como: 

 Interesados del Proyecto, los Stakeholders  

Son los directores del proyecto en donde se toman las decisiones, se 

autorizan los cambios en el transcurso del proyecto, se autorizan las partidas 

económicas de cambios en el proyecto. 

Ingeniero Residente, 

Es el responsable del proyecto, encargado de hacer el seguimiento y aplicar 

los procedimientos establecidos en el contrato para la ejecución de cada área 

o etapa del proyecto, el Ing. Residente es el nexo entre los interesados y el 

proyecto en cuanto el desarrollo del proyecto, es el que informa los avances y 

el valor ganado en cada etapa del proyecto. 

 Responsable de Obra representada por el contratista,  
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Es el ejecutor del proyecto, el contratista que tiene a cargo la ejecución total 

del proyecto y es supervisado por el Ing. Residente en cada una de las 

etapas del proyecto, es supervisado en los avances del valor ganado y 

actualización económica con los proveedores. 

Responsable de Mantenimiento representada por un grupo de ingeniero 

y arquitectos  

Periódicamente el Arquitecto y los Ingenieros supervisan cada una de las 

etapas del proyecto, de esta manera aseguran un estricto control de calidad 

en el desarrollo del proyecto, se documenta todas las observaciones, el 

responsable de obra es responsable de levantar dichas observaciones en el 

menor tiempo posible, los responsables de mantenimiento es el grupo de 

trabajo que dan el OK al término de cada etapa del proyecto, para luego 

después en coordinación con el área de finanzas y/o procúrenme hacer una 

liquidación. 

Área de Finanzas representada por el área Procúrenme  

Esta área encargada y responsable de las finanzas, las liquidaciones a los 

proveedores, liquidaciones de contratos por cada etapa o procesos 

culminado. 

 

Responsable de Arquitectura, representada por los arquitectos del 

proyecto 

Es área de seguimiento a los avances de cada etapa del proyecto, nos los 

responsables del diseño y control al contratista en el desarrollo del proyecto, 

el área de arquitectura son los responsables de pasar las liquidaciones y 

confirmar el término de cada etapa o proceso del proyecto para gestionar el 

pago a los proveedores.   

2.- Equipos de Trabajo del Proyecto 

La implementación del supermercado en el Agustino implica en 

desarrollar un equipo de trabajo muy profesional de mucha 

responsabilidad en el control de los recursos y de los procesos a lo 

largo del proyecto, el equipo de trabajo tiene la alta responsabilidad de 

cumplir el objetivo de culminar el proyecto considerando los tiempos 

propuestos en el proyecto. 

La responsabilidad recae en el:  

Ing. Residente de obra, con el apoyo de: 
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Ing. Responsable de obra 

Ing. Responsable de Mantenimiento y Remodelaciones 

Gerencia de Procúrenme, con el apoyo de: 

Profesional responsable del área de Arquitectura 

  

    MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE COMPRAS DE EQUIPOS POR 

ESPECIALIDAD 

DENOMINACIÓN CeCo 

Corp. 

RESPONSABLES 

GERENTE  DE 

MANTENIMIENTO 

PGO100

9600 

Ing. IVÁN TORRALBA: Da visto a las Solicitudes 

del proyecto 

RESPONSABLE 

SANITARIO 

PGO100

9601 

CESAR BURASCHI, Encargado visar lo relacionado 

con Inst. Sanitarias, Desagüe y red Húmeda 

RESPONSABLE 

ELECTRICO 

PGO100

9603 

ALFREDO LÓPEZ, Responsable de instalaciones 

eléctricas 

RESPONSABLE  

REMODELACIONES 

PGO100

9609 

ELMER JARA: Arq. Responsable de Infraestructura 

RESPONSABLE  

SUPERMERCADOS  

PGO100

9612 

VICTOR VALDIVIA, Responsable de 

Supermercados 

RESPONSABLE  

CLIMATIZACIÓN  

PGO100

9616  

LUÍS ORÉ: Responsable de compra de equipos 

electromecánicos  

RESPONSABLES  

HIPERMERCADOS  

PGO100

9618 

MARIO CORONADO, Nelson Vásquez, Carlos 

Yarleqe, Jessica Estrella,  

SUB-GERENCIA DE 

ARQUITECTURA: 

 

ARQUITECTURA 

SUPERMERCADOS  

PMO998

9304 

GUSTAVO VALVERDE, Responsable de Proyectos 

ARQUITECTUA 

CHOPPING 

PMO998

9312 

ANDREA GADEA, Responsable Proyectos Centros 

Comerciales 

SUB-GERENCIA DE 

ADQUISICIONES: 

 

OFICINA TÉCNICA DE 

ADQUISICIONES 

PMO998

9316 

 Edwin Sánchez. Responsable de contratos con 

Proveedores 
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3.- Reuniones del Proyecto 

Las reuniones son convocadas por los interesados del proyecto en 

coordinación con el Ing. Residente y las áreas involucradas, las 

reuniones son a fin de informar los avances y verificar el valor ganado 

en cada fase del proyecto, las reuniones son documentadas, así mismo 

podemos identificar reuniones de seguridad en el proyecto al inicio de 

cada actividad con el fin de minimizar los riesgos y accidentes de 

trabajos a todo lo largo del proyecto. 

Reunión con los interesados y responsables de obra para informar 

sobre el desarrollo del proyecto, en reuniones de: 

Reuniones de Plan de Calidad 

Reuniones de planes de ensayos y pruebas 

Reuniones de planes de inspección  

Reuniones de Control de Planos  

Reuniones de Procedimientos Internos 

Reuniones de Procedimientos Constructivos 

Reuniones de prevención y seguridad 

Estas reuniones se realizan en cada semana del mes según matriz de 

cronograma de reuniones adjunto. 
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3.1. Ingeniería del proyecto 

Plantilla de iniciación del Proyecto  

 

 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha

1.0 CH AV AV 12/12/2015

1° SEMANA 

DEL MES

2° SEMANA 

DEL MES

3° SEMANA 

DEL MES

4° SEMANA 

DEL MES

Del  02 al 06 Del 09 al 13 Del  16 al 20 Del 23 al 30 

1.1
Reunión para ver detalles 

del Plan de Calidad
Ing. Residente 02 Horas 02 veces

2.1
Reuniones para verificar 

detalles de ensayos

Ing. 

Especialistas
02 Horas 02 veces

3.1
Reuniones para definir 

detalles de Inspecciones

Jefe de Ing. 

Especilistas
1 Horas 03 veces

4.1
Reuniones para verificar 

avances según los planos
Sponsor 1 Horas 02 veces

5.1

Reuniones para verificar 

los Procedimientos 

internos del proyecto

Control Interno 

del Proyecto
3 Horas 02 veces

6.1

Reuniones para verificar 

Procedimientos 

Constructivos

Ing. Residente 2 Horas 02 veces

7.1
Reuniones de Charlas 

informativas y prevención 

de Seguridad

Ing. Residente 1/2 Hora 05 Veces

RESPONSABLE
TIEMPO DE 

REUNIÓN 

CRONOGRAMA DE REUNIONES  REQUERIDAS EN EL 

PROYECTO 

Motivo

Versión Original

MATRIZ DE REUNIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Implementación de un Supermercado para mejorar la calidad del servicio en el Distrito del Agustino

CODIGO TIPO DE REUNIÓN

Versión Hecha por Revisada por Aprobada porFecha

1.0 CH AV AV 12/04/2015

1.1.1 A01 Reunión con el  

Sponsor 

Reunión inicial de 

trabajo
AV / CH

Oficina 

CENCOSUD
Time driven

1.1.1 A02 Elaborar proyect 

Charter

Redactar Documento 

de Inicio
1.1.1 A01 CH

Oficina 

CENCOSUD

Resource 

driven

1.1.1 A03 Revisar Project 

Charter

Revisar y aprobar el 

Project charter
1.1.1 A02 AV / CH

Oficina 

CENCOSUD

Resource 

driven

1.1.2 A01 Reunión con el  

Sponsor 

Reunión de 

Información con el 

Sponsor del Proyecto

AV / CH
Oficina 

CENCOSUD
Time driven

1.1.2 A02 Elaborar el  Scope 

Statement

Elaborar el 

documento del Scope 

Statement

1.1.2 A01 CH
Oficina 

CENCOSUD

Resource 

driven

1.1.2 A03
Revisar el  Scope 

Statement

Revisión y Aprobación 

del documento Scope 

Statement

1.1.2 A02 AV / CH
Oficina 

CENCOSUD

Resource 

driven

1.2
Plan del 

Proyecto
1.2 A01 Elaboración del  

plan del  Proyecto

Redactar el Plan del 

Proyecto
CH

Oficina 

CENCOSUD

Resource 

driven

1.3

Informe del 

estado del 

Proyecto

1.3 A01

Elaboración del  

Informe del  

estado del  

Proyecto

Redactar el Informe 

del estado del 

Proyecto

CH
Oficina 

CENCOSUD

Resource 

driven

1.4
Reunión de 

coordinación
1.4 A01

Real izar las  

reuniones  de 

coordinación

Real izar reunión de 

coordinación cada tres  

días
AV / CH

Oficina 

CENCOSUD

Resource 

driven

1.5
Cierre del 

Proyecto
1.5 A01

Elaborar 

documento de 

cierre del  

Proyecto

Redactar documentos  de 

cierre del  Proyecto

CH
Oficina 

CENCOSUD

Resource 

driven

SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

DENTRO DEL PAQUETE DE TRABAJO

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DE PAQUETE DE TRABAJO

1.1
Project   

Charter

1.1.2
Scope 

Statement

ACT. PREDECESORA TIPO DE 

RELACIÓN ACELANTO / 

ATRASO

RESTRICCIONES 

O SUPUESTOS 

FECHA 

IMPUESTA

PERSONA 

RESPONSABLE

ZONA 

GEOGRAFICA

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

(TIME 

DRIVEN,RES

OURCE 

Motivo

Versión Original

IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO:

Implementación de un Supermercado para mejorar la calidad del servicio en el Distrito del Agustino

CÓDIGO       

WBS
NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

ALCANCE DEL 

TRABAJO DE LA 

ACTIVIDAD

1.1.1A01

1.1.1A02

1.1.1A03

1.4A01

1.1.2A01

1.1.2A02

1.2A01

1.5A01

1.3A01
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Plantilla de planificación del proyecto 

 

 

La Metodología de Ingeniería a seguir en el Proyecto en el ensamblaje 

de un supermercado es siguiendo procedimientos y experiencias de 

otros supermercados ya instalados de la misma empresa Cencosusd: 

Después de haber concluido con la construcción del casco del local del 

supermercado, con las siguientes características: 

El siguiente proyecto de Supermercado Metro el Agustino: Cuenta con 

un área de venta de 2,013.43 m2 y un área de trastienda de 429.34 m2. 

Completando un área total de 2,442.77 M2. 

Consta de una sala de ventas y una trastienda con áreas de salas de 

preparados y cámaras diversas, además de un área para 

concesionarios, una recepción de mercadería, servicio higiénico para 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada porFecha

1.0 CH AV AV 12/04/2015

2.1A01 Revisar Contrato

El area legal revisa los 

pormenores del 

Contrato

Politicas de 

Seguridad
CH

Oficina 

CENCOSUD

Resource 

driven

2.1A02 Firmar Contrato
el Sponsor firma el 

Contrato
2.1A01

Politicas de 

Seguridad
CH

Oficina 

CENCOSUD

Resource 

driven

2.2A01 Solicitar Cotización
Solicitar cotización del 

Proyecto

Politicas de 

Seguridad
CH

Oficina 

CENCOSUD

Resource 

driven

2.2A02 Firmar Contrato
Se Gestiona la Orden 

de Compra
2.2A01

Politicas de 

Seguridad
CH

Oficina 

CENCOSUD

Resource 

driven

2.3.1A01
Reunión de 

Coordinación con 

el Jefe del Proyecto

Se coordina reunión 

con Sponsor y Jefe de 

Proyectos para definir 

los procesos a seguir

Politicas de 

Seguridad
CH

Oficina 

CENCOSUD

Resource 

driven

2.3.1A02

Reunión de 

Coordinación con  

las areas 

involucradas

Se coordina reunión 

con Sponsor y 

especialistas  de 

Proyectos para 

planificar procesos de 

calidad

2.3.1A01
Politicas de 

Seguridad
CH

Oficina 

CENCOSUD

Resource 

driven

2.3.2A01
Se solicita reunión 

del contratista

Se entregan las bases 

del diseño del 

proyecto al contratista

Politicas de 

Seguridad
CH

Oficina de 

Obra

Resource 

driven

2.3.2A02
Se planifica los 

procesos por 

etapas del proyecto

Se indica al 

Contratista las 

definiciones de la 

planificación del 

proyecto

2.3.2A01
Politicas de 

Seguridad
CH

Oficina de 

Obra

Resource 

driven

3.1A01
Se coordina con el 

area Adquisiciones

El area de 

Adquisiciones 

Gestiona las ordenes 

Politicas de 

Seguridad
AV/CH

Oficina de 

Obra

Resource 

driven

3.1A02

Se coordina con los 

proveedores la 

entrega de los 

entregables

Los proveedores 

reciben las ordenes 

de compra para la 

entrega del producto

3.1A01
Politicas de 

Seguridad
AV/CH

Oficina de 

Obra

Resource 

driven

3.2.1A01

Se gstiona el 

control de los 

procesos con el Ing. 

Residente

El Ing. Residente 

recibe la planificación 

de los procesos

Politicas de 

Seguridad
AV 

Oficina de 

Obra

Resource 

driven

3.2.1A02
Se hace saber al 

contratista los 

l ineamientos 

El contratista recibe 

los lineamientos de 

cada etapa

3.2.1A01
Politicas de 

Seguridad
AV

Oficina de 

Obra

Resource 

driven

3.2.1.1A01
Se Planifica las 

visitas con los 

especialistas

Se solicita a los Ing. 

Especialistas para el 

control de los 

procesos

Politicas de 

Seguridad
AV

Oficina de 

Obra

Resource 

driven

3.2.1.1A02
Se documenta las 

observaciones
3.2.1.1A01

Politicas de 

Seguridad
AV

Oficina de 

Obra

Resource 

driven

3.2.1
Planificar el Control 

del Proceso

3.2.1.1
Planificar las Visitas 

de Calidad

2.3.2
Reunión con 

Contratista

3.1
Planificación de los 

entregables

2.2

Contrato con 

Contratista Rio 

Bravo

2.3.1
Reunión de 

coordinación

2.1
Contrato con Centro 

Comercial

PERSONA 

RESPONSABLE

ZONA 

GEOGRAFICA

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

(TIME 

DRIVEN,RES

OURCE 

SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

DENTRO DEL PAQUETE DE TRABAJO
CÓDIGO       

WBS
NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

ALCANCE DEL 

TRABAJO DE LA 

ACTIVIDAD

Motivo

Versión Original

IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO:

Implementación de un Supermercado para mejorar la calidad del servicio en el Distrito del Agustino

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DE PAQUETE DE TRABAJO
ACT. PREDECESORA TIPO DE 

RELACIÓN ACELANTO / 

ATRASO

RESTRICCIONES O 

SUPUESTOS 

FECHA 

IMPUESTA

3.1A01

2.3.2A01

2.3.2A02

2.1A02

2.3.1A01

2.3.1A02

2.2A02

2.1A01

2.2A01

3.1A02

3.2.1A01

3.2.1A02

3.2.1.1A01

3.2.1.1A02
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clientes y para discapacitados, sala de preparado, zonas de almacén, 

los servicios para los colaboradores que constan de una cocina y un 

comedor también se encuentran los servicios higiénicos, vestidores y 

áreas de descanso para damas y caballeros de los colaboradores, 

oficinas administrativas, servicios higiénicos para clientes diferenciados 

para damas y caballeros, cuarto de motores y sala de máquinas frio 

alimentario, también cuenta con zona de  tableros eléctricos y 

transferencia de energía eléctrica a las diferentes áreas del 

supermercado, se procede con el ensamblaje de todos los dispositivos 

y sistemas con que opera  un supermercado de la siguiente manera:  

Instalaciones eléctricas: 

La ejecución de las obras de instalaciones eléctricas se sujetó a la 

siguiente planificación: 

a) Los planos y especificaciones técnicas, comprendió todos los 

elementos requeridos para ejecutar, probar y poner en operación los 

sistemas eléctricos proyectados. 

b) Todo trabajo, material o equipo que apareció sólo en uno de los 

documentos o falta en el proyecto y que se necesitó para completar las 

instalaciones eléctricas fueron suministrados, instalados y probados por 

CJ Contratistas Generales, el cual notifico por escrito al Propietario su 

omisión y valorizo su costo al momento de la licitación. 

c) Cualquier cambio durante la ejecución de las obras que obligo a 

modificar el proyecto original fue resultado de consulta y aprobación del 

Propietario. 

d) CJ Contratistas Generales al momento para la ejecución de las obras 

correspondientes a las instalaciones Eléctricas, verifico este proyecto 

con los proyectos de Arquitectura, Estructuras, instalaciones Sanitarias 

e instalaciones Mecánicas, con el objeto de evitar interferencias en la 

ejecución de las mismas. 

e) No se colocaron salidas en sitios inaccesibles y ningún interruptor de 

luz que quedo detrás de las puertas. 
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f) CJ Contratistas Generales durante la ejecución de las obras quiso 

usar energía eléctrica, lo hizo asumiendo por su cuenta los riesgos y 

gastos que ocasiono su instalación y empleo. 

g) Para los sistemas de aire acondicionado-ventilación y 

electrobombas, el Contratista de instalaciones eléctricas sólo 

implemento las instalaciones de alumbrado y fuerza hasta los tableros 

de control de las unidades de aire acondicionado-ventilación y 

electrobombas, a partir de los cuales el proveedor de estas unidades 

suministro los materiales y equipos requeridos, inclusive los tableros de 

control y ejecuto las instalaciones eléctricas correspondientes. 

h) El Contratista entrego a la Supervisión los planos de replanteo de 

obra correspondiente. 

i) El Contratista respeto en el alambrado de los alimentadores y 

circuitos derivados el siguiente código de colores: 

- Alimentadores, cable tipo LSOH, 600/1000V, 90oC (Cable negro con 

una cinta de color de identificación de fase) 

Sistema 380-224V, 5 conductores con el neutro conectado a tierra  

* Fase R        Rojo 

* Fase S        Negro 

* Fase T          Azul 

Neutro             Blanco 

Sub alimentadores, fuerza y circuitos derivados instalados en bandejas 

el estriadas, cable tipo LSOH, 600/'1000V, 90oC (Cable negro con una 

cinta de color de identificación de fase) Sistema 380-220V, 5 

conductores  

* Fase R        Rojo 

* Fase S        Negro 

* Fase T          Azul 

Neutro             Blanco 

 - Circuitos Derivados, instalados en tuberías. 
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Sistema trifásico38O- 220V, cable tipo LSOH, 450n5OV, 70°C 5 

conductores 

*con el neutro conectado a tierra.  

Línea 1 Rojo  

* Línea 2 Negro  

* Neutro Blanco 

Sistema monofásico 220V, cable tipo LSOH, 4501750V, 70°C 3 

conductores 

*con el neutro conectado a tierra.  

Línea 1 Rojo  

* Línea 2 Negro  

* Neutro Blanco 

- Línea de Tierra (Conductor con aislamiento tipo LSOH, salvo 

indicación TW) 

* Principal Verde con franjas amarillas  

* Línea de Tierra de Uso General Verde con franjas amarillas  

* Línea de Tierra de Cómputo Verde 

j) El Contratista a la conclusión de la obra entrego los protocolos de 

pruebas, así como las tarjetas de identificación de los circuitos de cada 

tablero general y de distribución comprendidos en el proyecto.  

El Contratista antes de la culminación de la obra, entrego los siguientes 

protocolos de pruebas: 

- Protocolo de mediciones de puestas a tierra de los diferentes 

sistemas: 

Media Tensión. .  

Baja Tensión.  Computo  

 

Área de cajas:  
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Alimentación para cada caja corriente estabilizada, impresora y escáner 

Balanza, además comprende también la alimentación para cada Check 

Out, (faja trasportadora de productos) y alimentación para los Bisa net, 

dispositivos para cobros a crédito. 

Alimentación para las vitrinas exhibidoras auto contenido corriente 

comercial, se deja un punto eléctrico para los siguientes equipos: 

Vitrinas de embutidos 

Vitrinas de productos congelados  

Vitrinas de frutas y verduras 

Vitrinas de carnes y pollos 

Vitrina de pescados 

Visicooler de gaseosas 

Alimentación para el área de panadería corriente comercial;  

En esta área tenemos la alimentación para el tablero de fuerza para el 

horno de panadería,  

Dos cámaras de fermentación,  

Una batidora industrial,  

Una boleadora,  

Una laminadora,  

Un dosificador de agua helada,  

Un equipo enfriador de agua,  

Un Aquafilm, ablandador de agua 

Una maquina divisora de masa 

Alimentación para el área de preparados de carnes corriente comercial: 

En esta área se alimenta a:  

Una trozadora de pollos 

Una sierra de carnes 
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Una moledora de carnes 

Un intercomunicador electrónico 

Una empacadora de vinil. 

Alimentación para el área de preparados de comidas: 

En esta área se alimenta a: 

Horno Rational 

Licuadora Industrial 

Campana extractora de olores 

Alimentación para el área de cámaras de conservación corriente 

comercial: 

Cámara de lácteos y quesos 

Cámara de carnes y pollos 

Cámara de pescados 

Cámara de confitería 

Cámara de panadería 

Cámara de productos congelados 

Cámara de frutas y verduras 

Cámara de salad bar (comidas) 

En las instalaciones eléctricas dentro de las normas de seguridad está 

la construcción de los pozos a tierra con las siguientes características: 

Pozos de media tensión  :   No mayor de 25 Ohm. 

Pozos de baja tensión   :   No mayor de 15 Ohm. 

Pozos de muy baja tensión  :   No mayor de 3 Ohm.      

Para el caso de puesta a tierra para los camiones con tanque de 

descarga para gas se debe considerar lo siguiente: 

Pozo de puesta a tierra para gas :   No mayor de 10 Ohm.  
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En los TABLERO REFRIGERACIÓN podemos identificar los siguientes 

circuitos 

C-01 VITRINA HELADOS I 

C-02 VITRINA HELADOS II 

C-03 CONTROL DE RACK 

C-04 RESISTENCIA DRENAJE ISLA CONGELADOS 

C-05 VITRINA FRUTAS Y VERDURAS 2 

C-06 VITRINA FRUTAS Y VERDURAS 1 

C-07 ILUMINACIÓN VITRINA LÁCTEOS 

C-08 ILUMINACIÓN VITRINA PESCADOS 

C-09 ILUMINACIÓN VITRINA TORTAS 

C-10 RESISTENCIA CÁMARA CONGELADOS 

C-11 ILUMINACIÓN CÁMARA CONGELADOS 

C-12 RESISTENCIA CÁMARA EMBUTIDOS 

C-13 ILUMINACIÓN CÁMARA EMBUTIDOS 

C-14 ILUMINACIÓN CÁMARA FRUTAS Y VERDURAS 

C-15 ILUMINACIÓN CÁMARA TORTAS 

C-16 ILUMINACIÓN CÁMARA PESCADOS 

C-17 ILUMINACIÓN CÁMARA POLLO BRASA 

C-18 ILUMINACIÓN CÁMARA LÁCTEOS 

C-19 ILUMINACIÓN CÁMARA CARNES Y POLLOS 

C-20 ILUMINACIÓN CÁMARA COCINA 

C-21 RESERVA 

C-22 RESERVA 

C-23 VITRINA CARNES Y POLLOS 

C-24 VITRINA QUESOS/EMBUTIDOS 1 
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C-25 VITRINA QUESOS/EMBUTIDOS 2 

C-26 VITRINA TORTAS 

C-27 ISLA CONGELADOS 

C-28 VITRINA FRUTAS Y VERDURAS 2 

C-29 VITRINA FRUTAS Y VERDURAS 1 

C-30 VITRINA LÁCTEOS 

C-31 VITRINA PESCADOS 

C-32 CÁMARA CARNES 

C-33 CÁMARA PESCADOS 

C-34 CÁMARA EMBUTIDOS 

C-35 CÁMARA LÁCTEOS 

C-36 CÁMARA CONGELADOS 

C-37 RESERVA 

C-38 CÁMARA POLLO BRASA 

C-39 CÁMARA COCINA 

C-40 CÁMARA TORTAS 

C-41 CÁMARA FRUTAS Y VERDURAS 

C-42 CÁMARA SALA CLIMATIZADA 

C-43 SALA CARNES Y POLLOS 

C-44 PRODUCTOR DE HIELO 

C-45 RESERVA  

 

 Para el uso de energía en emergencias como los apagones se 

contempla la instalación de un grupo electrógeno con las siguientes 

características o dependiendo de las necesidades de la tienda:  
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I

nstalaciones sanitarias: 

En el desarrollo del proyecto en un supermercado, el diseño y ejecución 

de las instalaciones sanitarias es uno de los aspectos más importantes 

del proyecto, debido a que debe satisfacer las necesidades básicas de 

cada área del supermercado, así como abastecer de agua para la 

preparación de alimentos en salad bar (comidas preparadas), baños de 

personal y clientes, área de panadería, área de confitería, comedor de 

personal y áreas de limpieza de las instalaciones del supermercado. 

Las instalaciones deben cumplir con las exigencias y necesidades de 

cada área de trabajo en funcionabilidad. 

La presión de agua requerida en el supermercado es abastecida por un 

sistema de presión constante, comandada por un sistema electrónico 

de dos bambas de agua que trabajan en un sistema alterno y la 

habilitación de una cisterna de agua de 80 M3 independiente para el 

consumo de las diferentes áreas del supermercado. 

El diseño de la red sanitaria, que comprende el cálculo de la pérdida 

descarga disponible, la pérdida de carga por tramos considerando los 

accesorios, el cálculo de las presiones de salida, para cada área de 

trabajo en donde se utiliza un sistema de presión constante para 

aumentar la presión de agua en cada área de trabajo considerando las 

presiones necesarias y proyectadas y considerando las tuberías y 

accesorios calculados según los requerimientos del supermercado. 

Además en las instalaciones sanitarias se debe considerar el 

abastecimiento de cisternas para la red húmeda.  

Marca de Motor Caterpillar Horas Actuales 0 

Modelo de Motor 3306 Voltaje por fase 220 

N° Serie de Motor 9NR00444 Frecuencia 6Hz 

Capacidad en KW 205 Balance de Carga 153 Amp 

Tanque de Combustible Incorporado Presión de Aceite 8psi 

Tipo de Combustible Petróleo Carga de alternador 27 Volt 

Capacidad de tanque de Combustible 89 Glns Temperatura de trabajo 138 °F 

Fecha del Ultimo Mantenimiento  Revoluciones de motor 1800 Rpm 
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Instalación de la red de desagüe: 

Para la ejecución de las instalaciones de la red de desagüe en el 

proyecto, cada área de trabajo en donde tiene abastecimiento de agua 

cuenta con instalaciones de desagüe, estas  llegan a un deposito 

denominado trampa de grasa, que como su nombre lo dice atrapa la 

grasa y que es desechada por la red de desagüe, este mecanismo o 

sistema es normado por la empresa abastecedora de agua SEDAPAL, 

que para evitar la contaminación en la red pública de desagüe, dicha 

trampa de grasa deberá ser limpiada  mensualmente, con certificación y 

camiones con equipamiento de succión adecuada de la empresa a 

cargo del servicio. 

Instalaciones de la Red Húmeda Contra Incendios: 

Para la instalación de la red húmeda se deben seguir normativas y 

códigos de seguridad vigentes como son: 

Reglamento Nacional de edificaciones – A.010 (Arquitectura) 

Reglamento Nacional de edificaciones – A.070 (Comercio) 

Reglamento Nacional de edificaciones – A130 (Seguridad) 

Norma de INDECOPI 399.010-1: Señales de seguridad, colores 

símbolos, formas, y dimensiones de señales de seguridad. 

Parte 1: reglas para el diseño de las señales de seguridad. 2° edición. 

Norma INDECOPI 399.009: “COLORES PATRONES UTILIZADOS EN 

SEÑALES Y COLORES DE SEGURIDAD” 

Norma INDECOPI 399.011: “SIMBOLOS, MEDIDAS Y DISPOSICIÓN 

(arreglos y presentación) DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD” 

NFPA 101: Life Safety code – Edición 2009 

Código Nacional Eléctrico  

La instalación de red Húmeda en un supermercado considera la 

estrategia de protección a la vida y la filosofía de protección y 

facilidades de seguridad ofrecidas por el local comercial, los sistemas y 

estrategias de protección son los siguientes: 

Rociadores Norma NFPA 13 
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Extintores Norma NTP 350.043- 1 

Gabinetes contra Incendios Norma NFPA 20 

Instalación de Detectores de Humo Norma: NFPA 72 

Alarma Contra Incendios, con cobertura total Norma: NFPA 72 

Señales estroboscópicas Norma: NTP 399.010-1 Y NFPA 101 

Luces de Emergencia Normas: NFPA 101, RNE y CNE 

La instalación de la red húmeda e instalación de los detectores de 

humo tiene como finalidad la protección de las vidas de las personas 

así como facilitar los medios de evacuación ente un caso de 

emergencia como: sismos, incendios u oras eventualidades, así como 

también ofrecer los requerimientos necesarios para la protección y 

funcionamientos de los medios de evacuación como. Puertas escaleras 

y rampas. 

Es ese sentido, se determina los sistemas de protección que son 

implementados en el marco de un enfoque integral de protección a las 

personas y teniendo en cuenta que el sistema de evacuación busca: 

Proteger la vida humana de las personas en caso de emergencias 

como incendios, sismos u otros similares que requieran evacuación al 

100% del edificio y/o supermercado. 

Proporcionar el tiempo necesario de evacuación y de apoyo del 

personal externo para la extinción de incendios. 

El edificio deberá contar con recorridos que no superen el permitido 

máximo 45 Mts. Y   las puertas tendrán una dimensión mínima de 1 mt. 

Así como las escaleras de 1.20mt. 

Instalación de cableado estructurado UTP de transmisión de data: 

El tendido de cableado de transmisión de datos se realiza en la etapa 

final del ensamblaje de un supermercado, la empresa contratista debe 

emitir un certificado de operatividad del sistema de cableado 

estructurado en un 100%, cumpliendo con todas las normas existentes: 

ANSI/EIA/TIA- 606 

ANSI/EIA/TIA – 568 
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ANSI/EIA/TIA 569 

ANSI/EIA/TIA 607 

ISO/IEC -11801 

Además la instalación del cableado no se debe exponer a altos ruidos 

ni a temperaturas superiores de los permitidos según las normas, no 

debe ser golpeada ni destrenzada una vez realizada la certificación. 

La manipulación del cableado estructurado no debe ser manipulada por 

personal que no se encuentre certificado. 

Después de haber concluido con el tendido y la instalación del cableado 

estructurado, se procede con la instalación de los equipos de Hardware 

como: 

Switch, Servidores, Voz IP, POS, Cajas registradoras, escáner 

balanzas y computadoras para el personal administrativo. 

La señal del operador de telecomunicaciones llega a través de la fibra 

óptica a los Switch estos a su vez envían la señal a cada Hardware, 

con una identificación o dirección IP. 

En la instalación de las cajas se identifica dos tipos, las cajas tipo 

mercado con Check Out y las cajas rápidas con velador, ambas cajas 

cuentan con una dirección IP que identifica la dirección para 

transmisión de datos de cobros en efectivo y así como también cobros 

a crédito, las cajas están implementadas con un Scanner y balanza 

electrónica para el pesado de los productos. 

 

 

 

Instalación del sistema Frio alimentario:  

La instalación del sistema frio alimentario en el proyecto de un 

supermercado, se divide principalmente en dos temperaturas, esto va a 

depender de la necesidad del artículo perecible almacenado.  
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Los productos se mantienen en estado fresco o congelado; para lo cual 

se diseña la central frigorífica según el requerimiento del proyecto en el 

supermercado. 

Así tenemos la central de Frío que es el corazón de la instalación de 

refrigeración. Opera con varios compresores según la necesidad o 

requerimiento frigorífico, los que van montados en paralelo y diseñados 

para trabajar con toda la gama de refrigerantes existentes en el 

mercado.  

La Central de Frío que trabaja a media temperatura, está diseñada para 

trabajar a temperaturas de evaporación de -10°C y está destinada a 

alimentar los evaporadores de los exhibidores y cámaras para 

mantener los productos frescos. 

Por otro lado tenemos la Central de baja temperatura y su diseño es 

para trabajar a bajas temperaturas de evaporación, es decir entre -20  y 

-35°C y tiene como objeto alimentar los evaporadores de los 

exhibidores (vitrinas de productos congelados) y cámaras  de productos 

congelados de carnes. 

 Las necesidades en refrigeración de un supermercado son variables, 

de acuerdo a las características constructivas y frigoríficas de la 

instalación,  

Nuestra central cuenta con un rack de compresores y están equipadas 

con controles de capacidad electrónicos, que regulan el funcionamiento 

automático de cada compresor de acuerdo a la necesidad del sistema y 

de la instalación. 

Así mismo nuestras centrales cuentan con sistema MPC (Central 

Frigorífica. Módulo compacto) considerando   las condiciones del 

proyecto y necesidades del supermercado.   

Las unidades MPC permiten su montaje a la intemperie. Chasis de la 

unidad MPC está construido en chapa de acero esmaltada con polvo 

epoxi dicó. 

Las características principales del chasis de la unidad esta suministrada 

con paneles frontales y laterales removibles para facilitar el acceso a la 

instalación frigorífica. 
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El tablero eléctrico comprende en el interior la instrumentación del tipo 

electromecánico y electrónico que dirige todas las funciones de la 

unidad de frio alimentario en el supermercado. 

Instalación del sistema de ventilación y equipos de A/A:  

En el proyecto la instalación del sistema de ventilación y extracción de 

aire tiene como objetivo contar con instalaciones y servicios adecuados 

que garanticen un entorno seguro para el operador o colaborador en la 

sección de pollos brasa, preparados de comidas de clientes y 

colaboradores además en los baños de clientes y colaboradores. 

Así mismo con este sistema se logra introducir aire limpio y eliminar 

malos olores, vapor, humedad, humo, etc. 

Además el sistema de ventilación y extracción cuenta con la calidad del 

aire requerido utilizando filtros que atrapan las impurezas del aire a fin 

de garantizar un ambiente que no ponga en riesgo la inocuidad de los 

productos.  

Instalaciones de la Red y distribución de gas GLP 

En el proyecto se contempla la instalación de las líneas de Gas GLP 

por parte de la empresa Primax, el ingeniero residente entrega a la 

empresa a cargo de la instalación las especificaciones técnicas de las 

presiones para cada área de trabajo como: 

Punto de gas para la sala de preparados de comidas 

Punto de gas para el área de panadería  

Punto de para el área de cocina de colaboradores  

Punto de gas para la zona de pollos a la brasa 

Punto de gas para las zonas de freidoras de papas  

Punto de gas la el equipo Horno combinado- Rational  

3.2.- Soporte del proyecto 

A. Asegurar la calidad de los procesos y plantillas de la gestión e 

ingeniería del proyecto.  
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En el proyecto se considera requisitos de gestión de calidad que son 

aplicables a todos los procesos acometidos por contratista RIO BRAVO 

SAC, en el desarrollo del proyecto: “implementación de un 

Supermercado, para mejorar la calidad del servicio en el Distrito del 

Agustino”. 

Para demostrar la responsabilidad y capacidad por parte del contratista 

RIO BRAVO SAC. De suministrar al cliente Cencosud un producto de 

calidad conforme al diseño y requisitos especificados en todos y en 

cada uno de las etapas del proyecto, se asegura el control y la 

eficiencia en los métodos de producción en cuanto al trabajo en cada 

fase y procedimientos administrativos, el uso de materiales, equipos 

adecuados y personal calificado. 

De esta manera se garantiza que la obra y servicio son de entera 

satisfacción y expectativas de los interesados.  

Adjuntamos plantilla de gestión de calidad del Proyecto: 

 

     Plantilla de gestión e Ingenieria del Proyecto 

     

 

Nombre del Proyecto 

 

"Implementación de un Supermercado para mejorar la calidad del Serivicio en el Distrito del 

Agustino 

ROL ETAPAS  RESPONSABLE 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

TIPO DE 

ADQUISICIÓN  

Ing. 

Residente 
Establecimiento de Indicadores Coordinador del Proyecto Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente 
Elaboración de objetivos 

Coordinador del Proyecto, 

Ing. Residente de Obra 
Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente 

determinación de la estrategia 

de ejecución  

Coordinador del Proyecto, 

Res. De Obra 
Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente Elaboración de las Metas 
Coordinador Res. De Obra Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente 

Revisión de Planos y Control de 

Cambios en los diseños 

Residente de Obra y Oficina 

Técnica 
Proyecto Asignado 
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EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

ROL PREVENCIÓN 
RESPONSABLE DEL 

PROCESO 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

TIPO DE 

ADQUISICIÓN  

Ing. 

Residente Elavoración del Plan de Calidad 

Coordinador del Proyecto y 

Jefe de Control de Calidad 
Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente 

Control de Planos y Cambios en 

el Diseño 

Residente de Obra y Oficina 

Técnica 
Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente 

Documentación de 

Procedimientos Internos del 

proyecto 

Jefes de área, Jefe de 

calidad 
Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente 

Documentación de 

Procedimientos Constructivos 

Residente de obra, Ingeniero 

de Campo,Supervisores de 

Calidad 

Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente 

Control de Dispositivos de 

Seguimiento y Medición de 

estandares 

Supervisor de Calidad Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente Almacenamiento de Productos 

Almacenero, Maestro de 

Obra 
Proyecto Asignado 

ROL MEDICIÓN   
RESPONSABLE DEL 

PROCESO 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

TIPO DE 

ADQUISICIÓN  

Ing. 

Residente 

Medición de Avances de Obra 

Ejecutada 

Ingeniero Residente de obra, 

Maestro de Obra 
Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente Ejecución, Valorización de Obra  
Ingeniero Residente de obra Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente 

Control de Tiempos de equipos 

alquilados 
Ingeniero Asistente Proyecto Asignado 

ROL INSPECCIÓN Y ENSAYOS 
RESPONSABLE DEL 

PROCESO 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

TIPO DE 

ADQUISICIÓN  

Ing. 

Residente 

Ejecución del plan de ensayos 

de laboratorio 
Supervisor de Calidad Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente Liberación de Actividades 

Maestro de Obra, supervisor 

de Calidad, Ingeniero de 

Campo 

Proyecto Asignado 
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Ing. 

Residente Trazabilidad de Productos 

Supervisor de Calidad, 

Almacen 
Proyecto Asignado 

ROL Compras y Subcontratación  
RESPONSABLE DEL 

PROCESO 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

TIPO DE 

ADQUISICIÓN  

Ing. 

Residente Compras de Productos  

Jefe Administrativo de Obra, 

Comprador de Adquisiciones 
Proyecto Contratación 

Ing. 

Residente Subcontratación 

Ing. Residente de obra, Jefe 

administrativo de Obra 
Proyecto Contratación 

EVALUACIÓN, CORRECCIÓN Y PREVENCIÓN  

ROL ESTADISTICA  
RESPONSABLE DEL 

PROCESO 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

TIPO DE 

ADQUISICIÓN  

Ing. 

Residente 

Seguimiento a Indicadores de 

Calidad 

Coordinador de Proyecto, 

Ing. Residente de Obra, Jefe 

de Calidad 

Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente 

Avances y Valor Ganado de 

Obra 

Residente de Obra, Ing. De 

Campo, Maestro de Obra 
Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente Control de no Conformidades 
Supervisor de Calidad Proyecto Asignado 

ROL REVISIÓN DEL SISTEMA 
RESPONSABLE DEL 

PROCESO 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

TIPO DE 

ADQUISICIÓN  

Ing. 

Residente 

Revisión del sistema de Calidad 

por la Dirección 

Coordinador del Proyecto y 

Jefe de Control de Calidad 
Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente 

Control mensual y seguimiento 

de obra 

Coordinador del Proyecto y 

Residente de Obra 
Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente 

Acciones Preventivas y 

Correctivas de Calidad 

Residente de Obra, Ing. 

Asistente, Jefe de Calidad y 

Coordinador del Proyecto 

Proyecto Asignado 

Ing. 

Residente 

Evaluación de satisfacción del 

Cliente 

Jefe de Gestión de Calidad 

de Obra 
Proyecto Asignado 

 

B. Realizar el monitoreo y control de la gestión e ingeniería a 

través de métricas.  
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Para el proyecto en particular, para asegurar que se cumpla con el 

monitoreo y control de la gestión, se verifican mediante la medición de 

los objetivos trazados de calidad definidos en el proyecto, el 

seguimiento a las NO Conformidades del producto. 

Diariamente los responsables de los procesos, realizan seguimientos y 

medición a los productos y/o procesos o fases a través de 

procedimientos de “Liberación de procesos” con el fin de verificar las 

disposiciones planificadas y el cumplimiento de los requisitos de los 

interesados. 

Serán sometidas a inspecciones y ensayos los productos identificados 

como críticos para la calidad del proyecto por el jefe de calidad y el 

coordinador del proyecto o Ing. Residente de obra.  

El jefe de calidad será responsable de mantener disponibles y de 

controlar que las normas y especificaciones técnicas utilizadas en el 

proyecto sean las establecidas de acuerdo a los requisitos 

contractuales adquiridos con los interesados. 

Estos documentos de control a través de métricas serán controlados 

según los formatos de “Listados de Normas y Especificaciones 

Técnicas” 

Cada área es responsable por la administración y archivado de los 

registros de calidad, aplicable en cada fase del proyecto. Así mismo el 

área de calidad llevara un listado de todos los registros utilizados en el 

proyecto en el formato: “Listado Maestro de Formatos” 

Los procedimientos específicos establecidos en el proyecto y 

enunciados en el Plan de Calidad y el plan de puntos de inspección, 

medición y ensayos, la alta dirección se asegura que los requisitos del 

cliente se determinan mediante el seguimiento a los indicadores y el 

cumplimiento de los procedimientos en cada etapa o fase del proyecto.  

C. Controlar las versiones, accesos, nomenclatura de entregables 

y líneas base.  

El contratista planifica e implementa los procesos de medición y control 

de las versiones, en los procesos de mediciones, analiza y mejora 

mediante el seguimiento de los procesos claves identificados en el 
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mapa de procesos, de acuerdo a los objetivos de calidad. Los 

indicadores y los diferentes puntos de control definidos en los 

procedimientos en el manual de calidad o en los procedimientos 

específicos del proyecto. 

Otro de los métodos en el control de calidad y seguimiento de los 

entregables y líneas base son las revisiones a través de las auditorías 

internas de calidad y las acciones correctivas y preventivas. 

Además, asegura la conformidad del sistema de gestión de calidad, a 

través de los comités de obra donde se verifica el cumplimiento de los 

objetivos de calidad y requisitos de los interesados. 

 El mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestión de 

calidad se logra a través de los seguimientos de los indicadores 

definidos en el proyecto.  

El control de los dispositivos de seguimiento y medición es aplicado 

para asegurar la validez de los resultados durante el proceso de 

ejecución del producto. Además incluyen los requisitos para garantizar 

la calibración y el control de los equipos de inspección, medición y 

ensayos identificados como críticos y así garantizar la calidad del 

proyecto desarrollado.  
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3.2.1. Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto  

Se actualiza la configuración y se evalúa los resultados   del valor 

ganado.  

Los procedimientos específicos documentados se identifican, planifican 

y proveen los procesos de producción, Gestión de la Calidad y 

Administración, para garantizar que se desarrollen bajo condiciones 

controladas. Con un equipo adecuado cumpliendo con las 

especificaciones técnicas requeridas por los interesados. 

Durante el desarrollo del proyecto se pueden presentar actividades 

críticas, para los cuales serán definidos procedimientos documentarios 

críticos. En el proyecto se ha establecido el proceso de la elaboración 

de metas, objetivo de ejecución de actividades trazadas por el área de 

producción para cada mes.  

De tal manera que se planifica las actividades a desarrollar, la 

planeación de recursos y el control de avances de obra. 

RESPONSABLE DEL 

PROCESO
EQUIPO / PROCESO CRITICO CONTROL FRECUENCIA

EJECUTA EL 

PROCESO

RESPONSABLE 

ALMACENAMIENTO

Nivel de Precisión Calibración Semestral
Laboratorio 

Externo
Topografo

Teodolito o Estación total Calibración Semestral
Laboratorio 

Externo
Topografo

Equipo para Ensayo de 

Compactación
Calibración Anual

Laboratorio 

Externo

Laboratorio de 

Suelos

Prensa Hidraulica - Concreto Calibración Anual
Laboratorio 

Externo

Laboratorio de 

Concreto

Telurometro Calibración Proyecto
Laboratorio 

Externo
Obra Electricista

Megómetro Calibración Proyecto
Laboratorio 

Externo
Obra Electricista

Pinzas Amperimetricas Calibración Proyecto
Laboratorio 

Externo
Obra Electricista

Manometro Calibración Proyecto
Laboratorio 

Externo
Obra Sanitaria

Para Climatización Calibración Anual/Semestral
Laboratorio 

Externo
Obra Especialista

Para Estructuras Metalicas Calibración Anual/Semestral
Laboratorio 

Externo
Obra Metalica

Corrientes debiles Calibración Anual/Semestral
Laboratorio 

Externo
Obra Especialista

ACI Calibración Anual/Semestral
Laboratorio 

Externo
Obra Especialista

SUPERVISOR DE 

CALIDAD

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Nombre del Proyecto

"Implementación de un Supermercado para mejorar la calidad del Serivicio en el Distrito del 

Agustino
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En el desarrollo del proyecto el contratista RIO BRAVO SAC busca 

garantizar la calidad de los procesos mediante la emisión de 

procedimientos que describan claramente la ejecución de actividades al 

igual que los controles que se deban realizar durante las diferentes 

etapas de ejecución.  

Nomenclatura de entregables: 

Entregables en el Área de cajas:  

20 cajas registradoras, incluye:  

CPU,  

Escáner,  

Impresora 

Balanza electrónica con escáner 

Visor   

20 Check Outs, fajas transportadoras de mercadería 

Antenas de seguridad Check point, para ser instaladas en 

las puertas de ingreso a clientes 

 Entregables en el Área de abarrotes:  

20 góndolas de 14 metros cada una para la exhibición de 

productos de primera necesidad artículos de abarrotes 

05 cabeceras de góndolas  

06 Visicooler para la exhibición de gaseosas heladas 

04 Conservadores de helados 

Entregables en el Área de pollos brasa:  

02 Hornos de pollos brasa 

01 freidora de papas para la zona de pollos a la brasa 

01 conservador de papas y ensaladas 

02 rack porta espiedos de pollos  

Entregables en el Área de confitería:  

06 vitrinas auto contenidas para la zona de confitería 

02 Mesas de acero  

01 lavatorio de acero  

02 dispensadores de gaseosas 

02 hornos microondas 

01 vitrina de helados 

Habilitación de balanzas electrónicas:  

02 balanzas electrónicas en las zonas de vitrinas de carnes,  
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02 balanzas zona de vitrinas de pollos,  

01 balanza zona de vitrina de pescados,  

04 balanzas zona de vitrinas de embutidos  

02 balanzas zona de verduras. 

01 balanza zona de panadería  

Entregables del sistema de frio alimentario:  

Cámaras conservadoras de frio para:  

Carnes y pollos,  

Pescados,  

Verduras,  

Panadería y confitería   

Congelados. 

Vitrinas conservadoras exhibidoras de frio alimentario para:  

Carnes y pollos,  

Lácteos,  

Verduras,  

Quesos,  

Embutidos   

Productos congelados. 

Entregables de equipos de corte: 

Cortadoras de embutidos,  

Cortadora de quesos   

Cortadora de bistec 

Equipo sierra de carnes,  

Moledora de carnes,  

Rozadora de pollos.  

Entregables de equipos de panadería:  

Horno panificador,  

Batidora industrial,  

Laminadora industrial,  

Boleadora industrial 

02 cámaras de fermentación,  

02 Mesas de acero quirúrgico.  

12 muebles de panadería, para la exhibición de pan  

Entregables del sistema de fuerza de energía eléctrica y data:  

Transformador de media tensión,  

Tableros de control y fuerza de distribución  
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Tableros de transferencia de energía 

01 Grupo electrógeno 

Gabinete de comunicaciones y transmisión de datos 

Computadoras   

Teléfonos  

Entregables del sistema de RED Húmeda y red sanitaria:  

Suministro e instalación del Sistema de red húmeda 

Suministro e instalación de motobomba  

Suministro e instalación de control Manifort 

Suministro e instalación de gabinetes y mangueras 

Suministro e instalación de tableros electrónicos de control   

Sistema de presión constante,  

Red sanitaria  

Instalación de lavatorios en cada área de trabajo que 

requiere un punto de agua como: 

01 en el área de confitería 

01 en el área de preparados de comidas 

01 en el área de panadería  

01 en el área de pollos brasa 

01 en el área de pescados 

01 en el área de preparados de verduras 

01 en el área de preparados carnes y pollos 

01 en el área de baños de clientes damas y hombres 

02 bombas de presión constante que trabajan en forma 

intermitente  

01 tablero electrónico de control  

 Entregables del sistema de extracción de olores y A/A: 

04 Equipos de aire acondicionado 

Equipos de extracción en: 

Área de Baños de clientes damas 

Área de Baño de clientes hombres 

Área de Baño de colaboradores hombres y mujeres 

Área de Preparados de comidas 

Área de Pollos brasa 

Área de Panadería 

Área de Cocina de personal 

Inyección de aire: 
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Zona de pescados, equipo generador de ozono 

Zona de verduras 

Zona de venta de tienda  

Entregables de equipos varios: 

Equipo de transporte neumático, transporte de dinero 

Sistemas de seguridad CCTV 

Sistemas de intrusión anti asaltos 

02 Trampas de grasa con 02 bombas sumergibles 

Sistemas de almacenamiento, con rack metálicos  

Mobiliario para el personal, escritorios, mesas, sillas 

Escritorios para el personal administrativo  

3.2.2. Plan Gestión de Métricas del Proyecto 

El seguimiento a la gestión de Métricas en el proyecto, determinan el 

Avance del proyecto, se identificar los detalles en cuanto a los recursos, 

y el valor ganado del proyecto. Son necesarios para verificar los 

problemas, medir los avances, que se pueden presentar en el 

desarrollo del proyecto. Las métricas dan una mejor proyección de los 

avances y medir los recursos gastados con el transcurso del proyecto.  

Los ingenieros especialistas inspeccionan frecuente mente el proyecto 

de tal manera que se verifican las métricas del proyecto y los avances, 

se documenta y da a conocer a los interesados a fin de mantener 

informado del valor ganado hasta la fecha de la inspección. 

El área de adquisiciones con esta información procede con las 

liquidaciones a fin de tener los gastos y compromisos actualizados con 

los proveedores y contratistas del proyecto. 

Según cuadro de seguimiento y avances de los trabajos por fase en 

cada proceso del proyecto. 
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CUMPLIDAS
NO 

CUMPLIDAS
LEVANTADAS

NO 

LEVANTADAS

OBRAS CIVILES 8 3 62% 50% 12% Seguimiento

ACABADOS 13 5 76% 65% 11% Seguimiento

CLIMA 16 4 73% 60% 13% Seguimiento

ELECTRICO 18 6 90% 80% 10% Seguimiento

INCENDIO 5 2 83% 70% 13% Seguimiento

SANITARIO 6 1 67% 55% 12% Seguimiento

GENERAL 9 3 82% 65% 17% Seguimiento

DCI 6 2 75% 65% 10% Seguimiento

FRIO ALIMENTARIO 8 2 73% 60% 13% Seguimiento

SEGURIDAD 9 3 69% 55% 14% Seguimiento

SE ELIMINA 4 4 67% 60% 7% Seguimiento

SE REPITE 2 2 25% 25% 0% Seguimiento

AVANCES DE OBSERVACIONES DE CALIDAD METRO EL AGUSTINO

ESPECIALIDAD

OBSERVACIONES
% AVANCES DE 

OBSERVACIONES

ADICIONALES

SUGERENCIAS

Contratista : Rio Bravo
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Obra: IMPLEMENTACIÓN DE METRO EL AGUSTINO

RESPONSABLE:Luis Sánchez

ITEM OBSERVACIONES ESPECIALIDAD FOTOS ITEM OBSERVACIONES ESPECIALIDAD FOTOS

1
Celda de transformación 

con relé inoperativo.
IIEE  2

UPS de Celda de 

Transformación 

inoperativo.

IIEE

3

Sistema de protección 

para el transformador 

inoperativo.

IIEE 4

Instalación de topes 

para las ruedas del 

transformador.

IIEE

5

Ckto. Eléctrico sin 

instalar a los bornes del 

tablero.

IIEE 6
IIEE en total 

desorden.
IIEE

7
Mejorar el rotulado de 

las lineas a tierra.
IIEE 8

Fijación del cargador 

de batería, los 

pernos se 

encuentran 

desprendidos de la 

pared.

IIEE

9

Bandeja eléctrica de frio 

alimentario sin 

aterramiento.

IIEE 10

Tablero de control 

centralizado de AA 

sin aterramiento.

IIEE

11

Ckto. Eléctrico en ITM 

del grupo eléctrogeno 

sin concluir instalación.

IIEE 12

Ordenamiento de 

cables eléctricos en 

bandejas metalicas.

IIEE

13

Instalación de tapas 

para bandejas 

eléctricas en CCTV

IIEE 14

IIEE de puertas 

enrrollables sin 

protección 

mecánica.

IIEE

15

Cables expuestos en 

bandejas eléctricas de 

piso de venta.

IIEE 16

Tablero eléctrico de 

banco de 

condensadores se 

encuentra 

inoperativo, todos 

los ITM se 

IIEE

17

Cables expuestos en 

bandejas eléctricas 

instaladas en oficinas 

administrativas.

IIEE 18

IIEE para 

transformadores de 

equipos de AA se 

encuentran sin 

protección, 

instalados en piso de 

IIEE

19
Falta el aterramiento 

para el tanque de gas.
IIEE 20

IIEE para 

transformadores de 

equipos de AA se 

encuentran sin 

protección, 

instalados en la 

IIEE

21

Asegurar tapas de las 

bandejas eléctricas 

instaladas en piso de 

venta

IIEE 22

IIEE inprovisadas y 

sin utilizar cajas de 

paso.

IIEE

23

Enchaquetado del tubo 

de extracción de gases 

para el grupo 

eléctrogeno, sellado de 

loza.

IIEE 24

Falta la instalación 

de toma de 

aterramiento para el 

camión abastecedor 

de gas.

IIEE

     INFORME DE OBSERVACIONES  TIENDA METRO  EL AGUSTINO 
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3.2.3. Plan Gestión del Aseguramiento de Calidad del Proyecto 

El proyecto de implementación de un Supermercado en el distrito del 

Agustino debe cumplir con los más altos índices de calidad desde el 

punto de vista de procedimientos y normativas, es decir acabar dentro 

del tiempo y el presupuesto planificados según los objetivos trazados 

por los interesados, y también debe cumplir con los requisitos de 

calidad del Cliente, es decir lograr hacer un seguimiento en al sentido 

que se obtenga un  nivel de satisfacción por parte de los participantes 

del proyecto y los interesados. Es por ello que Cencosud considera 

primero que todo el derecho en cuanto a seguridad de las personas, 

por tal motivo se sigue las normas de medio ambiente y prevención de 

riesgos contra accidentes en el proyecto. Así mismo se controla el 

desarrollo en cada etapa y procesos del proyecto, para garantizar la 

eficiencia y la calidad de las instalaciones, así como los sistemas que 

conllevan al buen funcionamiento de un supermercado Metro en el 

distrito del Agustino. 

 

CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

PROYECTO 

4.1. Integración del proyecto 

Está conformada por las diferentes áreas de apoyo y considerando los 

diferentes grupos de procesos y metodología en la implementación del 

supermercado, así podemos considerar la metodología de los 

siguientes procesos: 

Implementación de luminarias en todos los ambientes de la tienda: 

Los equipos de alumbrado son reflectores con brazo de tubo metálico, 

que portan lámparas de 400w de halogenuro metálico, además de 

reflectores verticales empernados a la estructura existente que portan 

lámparas de 400w de halogenuro metálico. 

Comprende las características que tienen los diversos tipos de 

artefactos de alumbrado empleados: 

1. La fortaleza o rigidez del mismo y sus accesorios de anclaje a 

las cajas de salida con alambre galvanizado número 12 mínimo, pernos 
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auto roscantes galvanizados de 1/8" de diámetro o Sto. bolt de bronce 

de 3/16" de diámetro. 

2. La estética del mismo, de acuerdo con los acabados de 

arquitectura conformando un conjunto homogéneo, básicamente cada 

artefacto tiene un acabado interior en caliente y exterior negro mate, 

todos los reactores son de resina. 

3. La vida útil de la luminaria, está determinada por el espesor de 

la plancha de acero, la calidad de su unión y el número (espesor) de 

capas de fosfatizado y esmaltado aplicado a sus superficies. 

Todos fueron de procedencias nacionales o importadas, de marcas 

reconocidas de buena calidad que garanticen duración, buena 

ventilación y repuestas. El cableado de los artefactos fluorescentes es 

con cable flexible 4 mm2.  

 

Implementación del sistema de A/A y climatización en zonas 

estratégicas:  

Este sistema de equipos de aire acondicionado compuesto por equipos 

Split R22 de expansión directa de 5 TR y equipos paquete R22 de 10 

Ton. Los equipos están instalados en plataformas, una plataforma que 

contiene a los equipos paquetes de 10 Ton y las otras las plataformas 

que contienen a los condensadores de 5 Ton, todos los evaporadores 

están dentro de la Sala de Venta.  

El supermercado tiene claramente definidas las siguientes áreas en 

donde se aplica el sistema de aire acondicionado: 

Zona de Cajas 

Zona de Confitería 

Zona de Frutas y Verduras 

Zona de Licorería 

Zona de Electrodomésticos 

Zona de Patio de Comidas 

Zona de Dormitorio 
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Zona de Juguetería-Librería 

Así mismo cuenta con sistema de extracción en las zonas de: 

Preparados de comidas 

Cocina de colaboradores 

Zona de panadería  

Baños de clientes y de personal 

Para evitar la concentración excesiva de CO2 en los ambientes, se ha 

instalado un sistema de inyección de aire fresco que oxigene el aire 

interior. Se inyecta aire fresco en proporción del 15% del total del flujo 

que maneja cada equipo, una vez los sensores de CO2 detecten una 

concentración mayor a 1200 ppm de CO2, estos enviaran una señal 

para la apertura del dámper de los ductos y activaran los ventiladores 

que aseguraran el ingreso del aire exterior.  

Implementación de la red de agua sanitaria y red de desagüe en 

toda la tienda: 

El contratista suministro e instalo todos los elementos requeridos en 

cada área de trabajo en el supermercado, incluye artefactos sanitarios y 

sus correspondientes accesorios para el correcto funcionamiento, como 

ovalines blancos de marca Trébol, modelo de sobre poner Sonet. 

Lavamanos para el baño de discapacitados, marca trébol, modelo 

Ancón y color blanco. 

Inodoros fijados al piso con descarga vertical y horizontal, en recintos 

según indicación de los planos del proyecto. Los inodoros son blancos 

de fluxómetros de marca trébol, modelo de inodoro: Top Piece 

Los asientos de inodoro son del tipo pesado marca Melamine. 

Los urinarios son de color blanco con fluxómetro modelo Cabet de la 

marca trébol. 

En general se instalaron griferías con pulsador temporizador, griferías 

para duchas, rociador de duchas, fluxómetro para inodoros y urinarios, 

grifo tipo cuello de cisne con llave de bola, válvulas de corte marca 

Cimbal. 
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Para el sistema de la red de desagüe se instalaron canaletas de 

concreto, según indicación de los planos, estas canaletas reciben 

rejillas de acero prefabricadas y estas tuvieron una pendiente del 0.5% 

y su terminación fue tarrajeado frotachado hidrófugo. Estas canaletas 

conducen los residuos a una trampa de grasa para su posterior 

extracción.  

 

Implementación de la red eléctrica y distribución de RED 

transmisión de datos: 

Comprende básicamente suministrar energía eléctrica a las cargas de 

alumbrado exterior, tanto como para estacionamientos, fachadas y 

estructuras publicitarias; a través de los respectivos tableros de 

distribución. El tablero general TG, que será alimentado desde la 

subestación que a su vez es alimentado por el concesionario.  

Se proyectan tableros de distribución de la energía eléctrica 

suministrada por el Tablero General, los cuales se conectaran por 

conductores de tipos especificados en los planos a través de tuberías 

de PVC  y bandejas diseñadas para soportar el cableado de todas las 

áreas del supermercado, especificadas en los planos, que comunican a 

los ambientes requeridos por módulo, pared o techo.  

La línea a tierra de los tableros general será conectada al sistema de 

puesta existente cuya resistencia será no mayor a 15 ohm.  

Todos los circuitos indicados provienen de los respectivos tableros de 

distribución tal como indican en los planos.  

Así mismo el tendido de cableado de red y transmisión de datos van en 

paralelo en las bandejas del cableado eléctrico y que se distribuyen 

desde el cuarto de comunicaciones hasta la zona de cajas, teléfonos, 

Pc´s, POS y demás puntos de Red que requiera el supermercado. 

El diseño de instalaciones eléctricas se ha hecho tomando como base 

las siguientes publicaciones oficiales en actual vigencia y en sus 

últimas ediciones: 

- Código Nacional de Electricidad Utilización (CNE) 
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- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

Por consiguiente la materialización del Proyecto se ha realizado 

ciñéndose estrictamente a las indicaciones del Proyecto de las 

publicaciones oficiales mencionadas.  

Implementación del plan de protección SDCI: 

Este sistema se desarrolla siguiendo las especificaciones técnicas y 

planos del proyecto fue desarrollado por Engineering Services S.A.C. 

En la presente documentación se indicó los requerimientos mínimos en 

la instalación del sistema de detección y alarma de incendios que se 

instaló en la tienda Metro El Agustino propiedad de Cencosud Retail 

Perú S. A. 

Ubicada en el Jr. Ancash 2151, en el distrito de El Agustino, provincia 

de Lima, departamento de Lima, Perú. 

Los conceptos y soluciones del sistema de detección y alarma contra 

incendios considerado en el proyecto, estuvieron basados en los 

criterios de diseño desarrollados por el cliente y Engineering Services 

s.a.c. bajo la aprobación y coordinación con la empresa constructora, la 

legislación peruana, como el Reglamento Nacional de Edificaciones 

RNEl y los códigos NFPA.  

Esta especificación describió las premisas del sistema de detección y 

alarma de incendios. El cual es del tipo inteligente, direccionable, 

modular, de bajo voltaje. 

La tienda consta de sala de ventas, áreas de trastienda, áreas 

administrativas, áreas técnicas, áreas de almacenamiento; las cuales 

se encuentran distribuidas en el primer y segundo nivel. 

Área denominada "CCTV" del primer nivel es donde se ubicó el panel 

de detección y alarma de incendios (FACU). 

Las características y capacidades descritas en esta especificación son 

requerimientos para el presente proyecto y fueron suministradas por el 

instalador. El sistema como está descrito debe ser instalado, 

programado, probado y suministrado a Cencosud Retail Perú S.A. en 

perfecto estado de funcionamiento. 
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El sistema está compuesto por los siguientes dispositivos: 

Panel de detección y alarma de incendios 

Estaciones manuales direccionable de simple o doble acción 

Detectores automáticos inteligentes (humo y/o temperatura) 

Detectores de humo en ducto 

Notificadores sonoros y visuales de alarma 

Módulos de sincronización 

Módulos de monitoreo 

Módulos de control 

Los notificadores sonoros y visuales fueron controlados por el panel de 

detección y alarma de incendios y/o fuente remota  

El sistema y los componentes que fueron instalados están listados por 

Underwriters 

Laboratories lnc. Para los sistemas de detección y alarma de incendios, 

de acuerdo con las siguientes normas cuando sean aplicables: 

UL 864: Control Unit for Fire Protective Signaling Systems 

UL 268: Smoke Detectors for Fire Protective Signaling Systems 

UL 268A: Smoke Detectors for Duct Applications 

UL 217: Smoke Detectors Single Station 

UL 521: Heat Detectors for Fire Protective Signaling Systems 

UL 464: Audible Signaling Appliances 

UL 38: Manually Actuated Signaling Boxes for Use with Fire-Protective 

Signaling 

Systems 

UL 197L: Standard for Signaling Devices for the Hearing impaired  

Implementación de la Red Húmeda Contra Incendios: 
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Se instalaron equipos rociador que actúa automáticamente por 

incremento de temperatura. 

Ante un amago de incendio la apertura de los rociadores depende del 

tamaño de incendio, de manera individual cuando lleguen a la 

temperatura de funcionamiento por temperatura (68ºC).  

El gabinete es una caja metálica que en su interior alberga: una válvula 

especial llamada válvula angular por la forma que tiene de ingreso y 

salida de agua, una manguera de 30 m de largo y un pitón o boquilla de 

salida. 

La actuación del gabinete contra incendio es de manera manual y ante 

el requerimiento de agua para lucha contra incendio, se apertura el 

gabinete, se extiende la manguera y se hace uso del pitón que está 

instalado al final de la manguera, se apertura la válvula angular, y se 

dirige al chorro al punto o base del incendio. 

El pitón de la manguera tiene la capacidad de ser regulado para realizar 

una capa de niebla si este está regulado para hacerlo, o caso contrario 

realizara un chorro que tiene un alcance aproximado que van desde los 

10 metros hasta los 15 metros como máximo.  

La siamesa es un equipo de uso manual y exclusivo del cuerpo general 

de bomberos voluntarios del Perú, que ante la necesidad de falta de 

agua para el combate de incendios, estos se conectan por esta válvula 

y hacen uso de sus reservas de agua contenidas en sus camiones 

cisternas e inyectan dicha agua por esta válvula, que por sus 

características de instalación solo permite el ingreso del agua, no 

permite sacar agua del sistema en apoyo.  

 

Implementación del sistema frio alimentario:  

Sistema constructivo de paneles aislantes auto soportante, con núcleo 

de poli estireno 

Expandido de densidad 20 Kg/m2. 

Para la construcción de Cámaras y Salas de Proceso se considera la 

utilización de Paneles Isotérmicos de última generación para la 
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Refrigeración Industrial y Comercial en base a un núcleo de Poli 

estireno y recubiertos por ambas caras con lámina de acero al carbono 

galvanizado por proceso de inmersión en caliente de 0.5 mm. Según 

norma ASTM A653. 

Ambas láminas de acero estructural SS grado 40 tienen su cara exterior 

protegida por 5 micras de Primer epóxido y recubierta por 20 micras de 

pintura regular de Poliéster Blanca. La cara interior del acero posee 5 

micras de Primer Epóxico, que permite una perfecta adhesión Acero ‐ 

Aislante.  

Características de los paneles: 

Material aislante _______________________ poli estireno 

Densidad _____________________________ 20 kg / m3 

Revestimiento ________________________ Acero galvanizado 

prepintado 

Espesor de revestimiento ________________ 0,5 mm. 

Espesor de panel terminado _____________ 50; 75; 100; 150; 200, 250 

mm. 

Modulación del Panel (Ancho útil) ________ 1170 mm. De avance 

Tipo de Unión __________________________ Macho/Hembra 

Conductibilidad Térmica __________________ 0,035 w/m°K 

Temperatura de Trabajo __________________ ‐80°C/+70°C 

De fácil transporte y rápido montaje, con unión machihembrada y 

condición 100% sanitaria, este sistema representa una excelente 

solución para salas de proceso, cámaras frigoríficas, trastiendas de 

supermercados, salas limpias y laboratorios, conjugando condiciones 

de aislación térmica y sanitaria.  

 

 

4.1.1. Ejecución 
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El Proyecto de Implementación de un Supermercado Metro en el distrito 

del Agustino, se desarrolla siguiendo los procedimientos de la guía del 

PMBOK, el acta de constitución y evaluación del Proyecto. 

Se analizaremos todas las alternativas con las diferentes áreas 

involucradas y especialidades del área de Gerencia de Mantenimiento e 

Infraestructura así como también el área de finanzas y Marketing, a fin 

de llagar a establecer un proyecto adecuado en lo que se refiere a 

funcionamiento integral de un supermercado Metro en el distrito del 

agustino. 

Se analizaran los procesos y etapas en el tiempo que demande la 

aplicación del proyecto en mención. 

El proyecto se desarrollara siguiendo los procesos anteriores 

desarrollados con otros supermercados, en cuanto a tiempo, recursos y 

control a lo largo del proyecto.  

Para este Proyecto se analizara en cuanto al desarrollo del proyecto los 

lineamientos de calidad en el desarrollo de arquitectura e instalación de 

cada etapa del proyecto y en cuanto al funcionamiento del 

supermercado se aplicara la calidad de atención al cliente, control de 

productos de calidad, y la aplicación de valor agregado para un buen un 

buen servicio a nuestros clientes.  

Compra del terreno e implementación de un supermercado: 

La implementación del proyecto se desarrolla en el distrito del Agustino, 

en la zona Residencial Parque el Agustino, está ubicada en una zona 

emergente de proyectos residenciales y comerciales.  

El proyecto consiste en la habilitación e implementación de un 

supermercado con un área total de 2,442.77 M2. 

Los requerimientos funcionales del proyecto han sido analizados 

cumpliendo con los objetivos y con las operaciones propias del Centro 

Comercial y Supermercado: 

a. Área necesaria requerida por el Supermercado para las 

diferentes áreas de trabajo. 
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b. Área necesaria para los colaboradores, tras tienda, zona de 

venta, vitrinas exhibidoras, cámaras de frio alimentario, zona de 

almacenes. 

c. Numero de estacionamientos en los exteriores, de acuerdo con 

los requerimientos del centro comercial y los requerimientos y 

disposiciones Municipales. 

d. Se sigue las normas de seguridad para un centro comercial de 

acuerdo a lo establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

INDECI, y complementadas por las normas NFPA. (National Protection- 

EE. UU.).  

e.     El proyecto consta de una sala de ventas y una trastienda con 

áreas de salas de preparados y cámaras diversas, además de un área 

para concesionarios, una recepción de mercadería, servicios higiénicos 

para discapacitados.  Sala de preparado, zonas de almacén, los 

servicios para los colaboradores que constan de una cocina y un 

comedor también se encuentran los servicios higiénicos, vestidores y 

áreas de descanso para damas y caballeros de los colaboradores, 

oficinas administrativas, servicios higiénicos para clientes diferenciados 

para damas y caballeros. También cuenta con zona de almacén, cuarto 

de motores y de máquinas y tableros eléctricos.  

A.- Cronograma actualizado 

 Los Interesados del proyecto convocan a reunión en coordinación con 

el Ing. Residente y las áreas involucradas, a fin de verificar e informarse 

sobre los avances del proyecto y verificar el valor ganado en cada fase 

del proyecto, en las reuniones se verifica y actualiza el cronograma de 

avances y son documentadas, así mismo se autoriza al área de 

Finanzas – Procúrenme para liquidar los trabajos ya concluidos en cada 

etapa del proyecto.   

B.- Cuadro de Costos actualizado 

Item ACTIVIDAD Costo  S/. Avances 

% 

1 Compra y saneamiento del terreno     

1.1 Confección de Planos                       100% 
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15,000  

1.2 Gastos generales, Tramites                       

35,000  

100% 

1.3 Gastos de Abogados                       

80,000  

100% 

1.4 Gastos de Notaria                       

40,000  

100% 

1.5 Pago de Impuestos                     

180,000  

100% 

1.6 Costo del Terreno                   

5,650,000  

100% 

1.7 Total de Gasto                   

6,000,000  

100% 

2 Instalación de Luminarias    

2.1 Gastos de Implementos de Seguridad  S/.              

5,000.00  

100% 

2.2 Gastos de Certificaciones  S/.            

10,000.00  

100% 

2.3 Gasto de Prevensionista  S/.            

30,000.00  

100% 

2.4 Gasto de horas Hombre  S/.           

120,000.00  

100% 

2.5 Gasto de Materiales  S/.           

185,000.00  

100% 

2.6 Total de Gasto  S/.           

350,000.00  

100% 

2.7 Gasto Acumulado  S/.        

6,350,000.00  

100% 

3 Diseño y cálculo de la climatización     

3.1 Gastos de Prevensionista                       

30,000  

100% 

3.2 Gastos de Horas Hombre                     

150,000  

100% 

3.3 Gasto de equipos extracción                     

170,000  

100% 

3.4 Gasto de Equipos de A/A                     100% 



151 
 

450,000  

3.5 Total de Gasto                     

800,000  

100% 

3.6 Gasto Acumulado                   

7,150,000  

100% 

4 Diseño y cálculo de la red de agua 

sanitaria  

  

4.1 Gasto de Prevensionista                       

30,000  

100% 

4.2 Compra de Bombas Sumergibles                       

95,000  

100% 

4.3 Gasto de horas Hombre                     

180,000  

100% 

4.4 Gasto de tuberías y controles                      

260,000  

100% 

4.5 Compra de lavatorios de acero                     

265,000  

100% 

4.6 Construcción de cisternas  de Agua                     

380,000  

100% 

4.7 Compra de Equipos  de presión constante                     

390,000  

100% 

4.8 Gasto Total                   

1,600,000  

100% 

4.9 Gasto Acumulado                   

8,750,000  

100% 

5 Diseño y cálculo de la red eléctrica  y 

Fuerza 

  

5.1 Gasto de Prevensionista                       

30,000  

100% 

5.2 Compra de tableros                     

180,000  

100% 

5.3 Compra y tendido de cableado                     

210,000  

100% 

5.4 Tramites con la Empresa Generadora de Luz                     

230,000  

100% 

5.5 Gasto de horas Hombre                     100% 
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320,000  

5.6 Gasto de Grupo Electrógeno                     

480,000  

100% 

5.7 Compra de Equipos, transformador y 

transferencia 

                    

650,000  

100% 

5.8 Gasto Total                   

2,100,000  

100% 

5.9 Gasto Acumulado                 

10,850,000  

100% 

6 Diseño y transmisión de datos en RED   

6.1 Gasto de Prevensionista  S/.            

30,000.00  

100% 

6.2 Compra de Gabinetes de comunicaciones  S/.            

80,000.00  

100% 

6.3 Gastos de Operador y Fibra Óptica  S/.            

85,000.00  

100% 

6.4 Compra de Switck de enlace  S/.            

90,000.00  

100% 

6.5 Gastos de horas hombre  S/.           

120,000.00  

100% 

6.6 Compra de PC´S y teléfonos  S/.           

125,000.00  

100% 

6.7 Compra de cables UTP y data  S/.           

155,000.00  

100% 

6.8 Compra de Cajas Registradoras  S/.           

515,000.00  

100% 

6.9 Gasto Total  S/.        

1,200,000.00  

100% 

6.9.1 Gasto Acumulado  S/.      

12,050,000.00  

100% 

7 Diseño  del plan de protección  SDCI y 

Seguridad 

  

7.1 Gastos de Provensionista  S/.            

30,000.00  

100% 

7.2 Gastos de cableado de los Sistemas  S/.            

85,000.00  

100% 
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7.3 Gasto del Sistema de Intrusión  S/.            

95,000.00  

100% 

7.4 Gastos de Horas Hombre  S/.           

180,000.00  

100% 

7.5 Gastos del Sistema Contra Incendios  S/.           

190,000.00  

100% 

7.6 Gastos del Sistema  CCTV  S/.           

380,000.00  

100% 

7.7 Gasto Total  S/.           

960,000.00  

100% 

7.8 Gasto Acumulado  S/.      

13,010,000.00  

100% 

8 Diseño y  cálculo de la Red Húmeda   

8.1 Gastos de Prevensionista  S/.            

30,000.00  

100% 

8.2 Gastos de reforzamiento de estructura   S/.            

85,000.00  

100% 

8.3 Gastos de Control Manifort  S/.           

125,000.00  

100% 

8.4 Gastos de control de Mando electrónico  S/.           

160,000.00  

100% 

8.5 Instalación de Gabinetes y mangueras  S/.           

160,000.00  

100% 

8.6 Gastos de Horas Hombre  S/.           

360,000.00  

100% 

8.7 Construcción del cuarto de motores  S/.           

320,000.00  

100% 

8.8 Gastos de construcción de Cisternas   S/.           

460,000.00  

100% 

8.9 Compra de Motobomba  S/.           

580,000.00  

100% 

8.9.1 Gastos de tendido de Red de rociadores  S/.           

620,000.00  

100% 

8.9.2 Gasto Total  S/.        

2,900,000.00  

100% 

8.9.3 Gasto Acumulado  S/.      100% 
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15,910,000.00  

9 Diseño y cálculo de red de  desagüe.   

9.1 Gastos de Prevensionista  S/.            

30,000.00  

100% 

9.2 Gastos de Rejillas de acero inoxidable  S/.            

90,000.00  

100% 

9.3 Compra de Bombas Sumergibles  S/.            

95,000.00  

100% 

9.4 Gastos de Tendido de Tuberías  S/.           

185,000.00  

100% 

9.5 Gastos de Construcción de canaletas  S/.           

140,000.00  

100% 

9.6 Gasto de Horas Hombre  S/.           

380,000.00  

100% 

9.7 Gastos de Construcción de trampa de Grasa  S/.           

420,000.00  

100% 

9.8 Gastos de construcción del pozo aséptico  S/.           

460,000.00  

100% 

9.9 Gasto Total  S/.        

1,800,000.00  

100% 

9.9.1 Gasto Acumulado  S/.      

17,710,000.00  

100% 

10 Diseño del sistema frio alimentario,     

10.1 Gastos de Prevensionista  S/.            

30,000.00  

100% 

10.2 Gastos de tendido de cableado y Tableros  S/.            

65,000.00  

100% 

10.3 Compra de Condensador de frio  S/.           

120,000.00  

100% 

10.4 Gastos de Horas Hombre  S/.           

135,000.00  

100% 

10.5 Gasto de tendido de tuberías de frio y 

protección 

 S/.           

140,000.00  

100% 

10.6 Compra de Cámaras de frio  S/.           

320,000.00  

100% 

10.7 Gastos de vitrinas exhibidoras   S/.           100% 
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460,000.00  

10.8 Compra de  Rack de frio  S/.           

420,000.00  

100% 

10.9 Gasto Total  S/.        

1,690,000.00  

100% 

10.9.1 Gasto Acumulado  S/.      

19,400,000.00  

100% 

10.9.2 Presupuesto de Contingencia 2%                     

400,000  

100% 

10.9.3 Total de la Inversión                 

19´800,000  

100% 

  

 

  

 

 

 

C.- WBS – EDT Actualizado 
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D.- Matriz de Trazabilidad de requerimientos actualizado 

Los Interesados convocan a las áreas responsables del proyecto en 

coordinación con el Ing. Residente, a fin de verificar a mantenerse 

informado sobre los avances en el desarrollo del proyecto y verificar el 

valor ganado en cada fase del proyecto, se documenta y actualiza la 

matriz de requerimientos en el proyecto. 

Se adjunta Matriz de requerimientos actualizados página 208  

E.- Acta de reunión de Equipo  

En transcurso y desarrollo del proyecto se registran las reuniones de 

los interesados a fin de verificar los avances en cada una de las etapas 

del proyecto, con los responsables de obra y los interesados. 

En las reuniones se detallan los procedimientos y normativa vigente a 

seguir en materia de edificaciones e instalaciones, se detalla y 

documenta cada una de las reuniones:  

F.- Registro de Capacitaciones del Proyecto actualizado 
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Se documenta y capacita al personal sobre manipulación de equipos de 

A/A y sistema de climatización, extracción e inyección de aire en las 

diferentes áreas del proyecto de supermercados a fin de tener un 

control y manejo de todos los equipos instalados en este sistema.  

Registro de capacitación y entrega del sistema de instalación de 

cableado estructurado y transmisión de datos en RED. 

4.1.2. Seguimiento y control 

A.- Solicitud de Cambio 

Para este caso para el control de cambios, Cencosud desarrolla un 

control de cambios con los proveedores de tal manera que los equipos 

malogrados y/o que requieren ser devueltos se maneja de la siguiente 

manera: 

Los equipos que ingresan al local, al proyecto pasan por un control de 

calidad y verificación de las características técnicas de lo solicitado si 

no cumple con lo solicitado todo el lote será devuelto para su cambio, o 

en todo caso el ingeniero especialista de la gerencia de Mantenimiento 

tendrá que dar el visto para el ingreso de los equipos. 

Los productos y equipos que sobran en el proyecto se quedan como 

equipos de estambay para el cambio posterior por deterioro en el 

transcurso del tiempo del supermercado.  

Las solicitudes de cambio se gestionan considerando las necesidades 

y/o urgencias del proyecto, puesto que todo cambio en el proyecto 

requiere el sustento del porqué el cambio y la autorización de los 

Stakeholders. Además se debe considerar en los cambios no usar los 

recursos ya destinados en el proyecto. 

B.- Riesgos actualizados 

El Ingeniero Residente es responsable en materia de seguridad y salud 

ocupacional durante la ejecución del proyecto, es el profesional 

competente designado por el promotor Stakeholders para coordinar, 

durante la fase del proyecto, la aplicación de los principios de la acción 

preventiva, al tomar decisiones constructivas, técnicas y de 

organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 
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trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente de manera 

segura. Durante la ejecución del Proyecto.  

C.- Informes de Estado 

En el proceso de configuración del proyecto se gestionan inspecciones 

a los avances del  proyecto con el apoyo del área de mantenimiento 

con los ingenieros especialistas de Instalaciones eléctricas, 

instalaciones sanitarias, instalaciones de flujo de aire e instalaciones de 

equipos de aire acondicionado, instalaciones de equipos electrónicos y 

verificación de acabados en arquitectura.  

4.2. Ingeniería del proyecto 

El proyecto de La implementación de un supermercado en el distrito del 

Agustino se desarrolla con el fin de tener el éxito y logro de objetivo 

esperado en el desarrollo del proyecto, Cencosud tiene muy claramente 

definidos y sigue métodos y procesos en cada una de sus fases y áreas 

de trabajo en el armado de un supermercado, se gestiona los 

entregables del proyecto  

El proyecto de implementación de un supermercado comprende 

en el inicio de la gestión del área legal y se refiere a la Compra y 

saneamiento del terreno 

 

En el proyecto la gestión del área de arquitectura Se refiere a la 

implementación y Diseño de la distribución de cada una de las 

áreas de trabajo en sala de venta, almacenes y tras tienda. 

 

En el proyecto la gestión del Ing. Eléctrico se refiere al Diseño y 

cálculo de la iluminación y tomacorrientes en zona de venta, tras 

tienda, zona de colaboradores, oficinas, almacenes, y demás 

zonas de tienda donde requiera energía eléctrica, además del 

cálculo de la red eléctrica y fuerza, así como también la 

habilitación del transformador de media tensión, requerida en el 

supermercado, se calcula siguiendo las normas técnicas de 

calidad de los servicios (NTCSE), en el cual se establece los 

niveles mínimos de calidad.  
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Además como protección ante descargas eléctricas se 

considera la instalación de diferenciales cortocircuito, con 

interruptores termo magnético iC60N e iK60N y una sensibilidad 

de 30 mAmp.  Y está conectada para protección de: 

Principales fallas de descargas eléctricas en una 

instalación, 

Defecto de aislamiento eléctrico, 

Detectar fugas de corrientes, 

Riesgo de electrificación o descargas eléctricas en 

personas, 

Riesgo de incendios por corto circuitos.  

 

En el proyecto la gestión del Ing. Mecánico comprende la 

instalación del flujo de aire en las diferentes zonas del 

supermercado, Se refiere al Diseño y cálculo de la climatización 

en tienda, en zonas estratégicas, como sala de venta, zona de 

bóveda, cuarto de comunicaciones, cuarto del sistema CCTV, 

baños, cocinas, almacenes y oficinas.  

 

En el proyecto la gestión del Ing. Sanitario, se refiere al Diseño y 

cálculo de la red de agua sanitaria y comprende con un sistema 

hidroneumático con variador de presión constante, una cisterna 

de agua, baños para clientes y colaboradores, además 

distribuye el agua a las diferentes partes y requerimiento del 

supermercado 

 

En el proyecto la gestión del Ing. Electrónico se refiere al Diseño 

y transmisión de datos en RED, este sistema es exclusivamente 

del área de sistemas, consiste en la habilitación de dos 

operadores que habilitan la fibra óptica, para la transmisión de 

datos en RED y comprende, gabinete de comunicaciones, en 

donde se alojan los Swichs para la distribución de puertos, para 

cada caja registradora y POS, así como también para las 

computadoras y teléfonos de las diferentes oficinas en tienda, 
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además el proyecto contempla la instalación de antenas para la 

transmisión de WIFI para el supermercado y uso de los clientes.  

 

En el proyecto la gestión del Ing. Electrónico se refiere al Diseño 

y cálculo del plan de protección SDCI, este sistema es 

electrónico y obligatorio para prevenir desastres por incendios 

comprende un panel electrónico principal, detectores de humo 

electrónicos, estaciones manuales, luces estroboscópicas y 

sirenas electrónicas, este sistema esta normado y controlado 

por INDECI. 

 

En el proyecto la gestión del Ing. Sanitario se refiere al Diseño y 

cálculo de la Red Húmeda, este sistema complementa la 

implementación de rociadores, una cisterna de agua y 

gabinetes, diseñados estratégicamente según normas 

internacionales de seguridad en todo el supermercado el SCI 

está diseñado para la protección de los clientes del 

supermercado ante cualquier incidente de incendio o desastre, 

esta normado y supervisado que esta norma se cumpla a través 

de instituciones públicas  como INDECI y las municipalidades 

locales. 

 

En el proyecto la participación del Ing. Sanitario se refiere al 

Diseño y cálculo de red de desagüe, en toda la tienda, 

comprende la habilitación de trampas de grasa, para evitar la 

contaminación en el exterior de la línea de desagüe, está 

constituido por dos bombas sumergibles y un sistema de 

funcionamiento automático, con variador de frecuencia el 

sistema trabaja en forma automática y la trampa de grasa 

cuenta con una rutina de mantenimiento y limpieza mensual con 

el fin de mantener dicha trampa en óptimas condiciones libre de 

contaminación exterior. 

 

Este sistema esta normado por SEDAPAL, ya que tiene el  

Control de no contaminación de aguas servidas. 
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En el proyecto la intervención del Ing. Mecánico está ligada al 

Diseño del sistema frio alimentario, este sistema está 

compuesto por motores compresores y un condensador que 

conforman un sistema de frio, para habilitar el frio a las cámaras 

de carnes, pollos, pescados, productos congelados, verduras, 

confitería, panadería, así como también a las vitrina exhibidoras 

en zona de venta como: vitrinas de verduras, lácteos, carnes, 

pollos, embutidos, quesos y productos congelados. 

 

Dentro del proyecto está contemplado un costo de Contingencia 

en el cual se refiere para casos de urgencias o también llamado 

de trabajos por emergencia, son exclusivo para estos casos y no 

se podrá dar uso para ejecutar trabajos ya definidos del 

proyecto. Para el uso de este fondo se seguirá procedimientos y 

autorizaciones de los interesados del proyecto. 

4.3. Soporte del proyecto 

A.- Asegurar la calidad de los procesos y plantillas de la 

gestión e ingeniería del proyecto  

La implementación de un supermercado Metro, considerando el 

Grupo de apoyo de la gerencia de mantenimiento y que tiene 

como Prioridad especificar, verificar, sugerir y controlar los 

procedimientos a seguir en el proyecto, de tal manera que se 

obtenga un valor Ganado, en relación a los recursos gastados. 

Los interesados a Medida que el proyecto avanza se gestiona la 

con los responsables del proyecto la configuración y verificación 

de los avances de cada etapa del proyecto, se actualiza la 

configuración y se evalúa los resultados   del valor ganado. 

 

 

 

B.- Realizar el monitoreo y control de la gestión  

Seguimiento de monitoreo y control del proyecto en la 

implementación del supermercado Metro en la gestión de 

calidad se siguen los estándares nacionales de la calidad para el 

ambiente y ruidos para el caso de las instalaciones de equipos 
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que generan ruidos se siguen el reglamento según el Decreto 

Supremo N° 085-2003-PCM. 

Considerando que el Art. 2 inciso 22: de la constitución política 

del Perú establece que es deber primordial del estado garantizar 

el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado al desarrollo de su vida, constituyendo un derecho 

humano fundamental y exigible de conformidad con los 

compromisos internacionales suscritos por el estado. Es por ello 

que Cencosud considera primero que todo el derecho de las 

personas por tal motivo se sigue las normas de medio ambiente 

en cada región o País. Así mismo se controla el desarrollo del 

proyecto en todos los aspectos y fases del proyecto para 

garantizar la eficiencia y la calidad de las instalaciones, así 

como los sistemas que conllevan al buen funcionamiento de un 

supermercado.  

C.- Ingeniería a través de las Métricas 

El seguimiento a la gestión de Métricas en el proyecto, 

determinan el 

Avance del proyecto, se identificar los detalles en cuanto a los 

recursos, y el valor ganado del proyecto. Son necesarios para 

verificar los problemas, medir los avances, que se pueden 

presentar en el desarrollo del proyecto. Las métricas dan una 

mejor proyección de los avances y medir los recursos gastados 

con el transcurso del proyecto.  

 

 

D.- Controlar las versiones, accesos, nomenclaturas de los 

entregables y líneas bases   

Se verifican todos los procesos y ciclos del proyecto, se 

actualizan los documentos, se documenta el valor ganado y se 

revisa detalladamente los avances del proyecto. 

Se solicita a los especialistas según la especialidad que 

verifiquen las observaciones se documenta y se coordina con el 

contratista que ejecuta el proyecto para verificar en campo el 

levantamiento de las observaciones.  

 

CAPÍTULO V: CIERRE DEL PROYECTO 
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5.1. Gestión del proyecto 

En la gestión del proyecto los documentos relacionados con el cierre 

del proyecto son entregados a Cencosud por parte de los responsables 

del proyecto, en donde se indica el término del contrato, liquidaciones 

con los proveedores, liquidaciones con el personal a cargo del área de 

Recursos Humanos, documentos de liquidación de sistemas instalados. 

De esta manera Cencosud, pueda liquidar cada uno de estos contratos 

ya culminados con las diferentes áreas de trabajo  

5.1.2. Gestión del Cierre del Proyecto 

Los Stakeholders convocan a una reunión para el cierre del proyecto, 

se documenta los entregables de cada proceso, se verifican las 

adquisiciones del proyecto y se verifican las observaciones que se 

encuentren levantadas en su totalidad, se documenta a través de acta 

de cierre del proyecto, entre los interesados y responsables de obra de 

construcción de un supermercado. 

El proyecto ha sido aceptado por los interesados y aprobado por la 

Gerencia de Mantenimiento con los profesionales especialistas de obra 

en cada una de las especialidades.  

 

A.- Lecciones aprendidas 

Todos los procesos en el proyecto se documentan y se registran 

 Cada detalle de los procesos según la secuencia y cronograma a 

seguir en la Implementación de un supermercado Metro en el distrito 

del Agustino.  

Se superan obstáculos en coordinación con los interesados y todas las 

áreas del proyecto.  

B.- Acta de Reunión de Cierre 

Los Stakeholders convocan a una reunión para el cierre del proyecto, 

se documenta los entregables de cada proceso, se verifican las 

adquisiciones del proyecto y se verifican las observaciones que se 

encuentren levantadas en su totalidad, se documenta a través de acta 
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de cierre del proyecto, entre los interesados y responsables de obra de 

construcción de un supermercado. 

El proyecto ha sido aceptado por los interesados y aprobado por la 

Gerencia de Mantenimiento con los profesionales especialistas de obra 

en cada una de las especialidades. Se deja constancia en un acta de 

entrega del proyecto y firma de los responsables. 

C.- Certificado de Conformidad  

El desarrollo del proyecto de construcción e implementación de un 

supermercado en el distrito del Agustino, sigue un método único 

diseñado y aprobado por los interesados del proyecto, desde el inicio 

hasta concluir todos los procesos y etapas de instalación de los 

sistemas del proyecto. 

Se sigue una versión única a fin de que todos los involucrados puedan 

entender el mismo lenguaje y hacer un seguimiento a todos los detalles 

del proyecto.  

 

5.2.1 Cierre de las adquisiciones del proyecto 

Todas las adquisiciones generadas en el proyecto, al término de cada 

proceso se gestiona el cierre del mismo, considerando que los 

responsables del proyecto dan el visto al área de adquisiciones 

Gerencia de Procúrenme para el cierre de dicho proceso, se gestiona 

con los proveedores el cierre total del contrato según los avances del 

proyecto y teniendo en cuenta que los responsables del proyecto, ya no 

necesitan sus servicios,  de esta manera se cierran las adquisiciones 

según los avances del proyecto.  

En el cierre de las adquisiciones, la aceptación de los entregables se 

gestiona en relación al valor ganado y considerando los avances del 

proyecto, se verifican los sistemas instalados en el ensamblaje e 

implementación de un supermercado, se tiene en cuenta los 

cronogramas de acuerdo a lo establecido en el proyecto.     

El área responsable de las adquisiciones, en coordinación con los 

responsables del proyecto, documentan los entregables aprobados en 

el proyecto, se verifica detalladamente para el cierre respectivo de las 
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adquisiciones considerando los avances de los diferentes procesos y 

sistemas culminados en el proyecto, según la ingeniera detallada y 

aprobada en la construcción e implementación de un supermercado en 

el distrito del Agustino. 

5.3. Soporte del proyecto 

A.- Asegurar la calidad de los procesos y plantilla de la gestión e 

ingeniería del proyecto  

Los responsables de obra del proyecto el ing. Residente de obra en 

coordinación con los interesados llevan un control minucioso de control 

de calidad de todas las fases del proceso de ensamblaje e 

implementación del supermercado, se coordina con la Gerencia de 

Mantenimiento con el área de ingeniería a fin de apoyar con las 

observaciones en obra, este apoyo es de mucha importancia puesto 

que se tienen la visión de expertos en cuanto a obras nuevas, por lo 

tanto consideramos que se lleva un control minucioso  de control de 

calidad con instrumentos que demuestren graficas del estado de cada 

equipo en cada etapa del proyecto, de esta manera se logra terminar el  

plan y objetivos a todo lo largo del proyecto.  

B.- Realizar el monitoreo y control de la gestión e ingeniería a 

través de las métricas  

En desarrollo del proyecto se siguen control de calidad a los diferentes 

sistema tanto en el monitoreo de instalaciones eléctricas como 

instalaciones de cableado en red y transferencia de datos. 

Se realizan seguimientos en los tableros para verificar la distorsión de 

armónicos en el uso de energía eléctrica.                                    

Se realizan seguimiento de calidad en la entrega del cableado de red y 

transferencia de datos, a fin de entregar información de datos sin 

ningún problema. 

C.- Controlar las versiones, accesos, nomenclatura y línea base  

Dentro de los alcances del proyecto, los interesados encargan a través 

de los responsables el control y minucioso registro y control de 

versiones de todos los documentos en cada proceso del proyecto: 
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Observación de los urinarios según hoja técnica 

Observación en la regadera de las duchas      

En este registro se observa el anclaje y la aplicación de un producto de 

aplicación al concreto:  

Los accesos en cada uno de los productos ingresados en el proyecto 

son documentados a través de una nomenclatura de reglas en el 

registro de cada producto e identificando las características técnicas 

para su posterior revisión por el área de control de calidad en cada 

etapa del proyecto. 

Este registro de la documentación permite realizar una línea base en 

cada una de las etapas y al cierre del proyecto. 

La línea base permite liquidar tareas en etapas ya terminadas, de tal 

manera que se va liquidando y verificando el avance del proyecto 

según el cronograma propuesto, en el cierre del proyecto se verifican 

las tareas al 100% para su liquidación final.  

En esta fase los responsables del proyecto convocan todos los 

involucrados a una reunión General en obra, a fin de poder hacer la 

sustentación final del proyecto, se documenta en acta la entrega del 

proyecto. 

 

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

6.1 Indicadores claves de éxito del Proyecto 

En Cencosud el éxito de un proyecto consiste en tener el proyecto de 

construcción de un supermercado a tiempo, considerando los costos, 

plazos, y expectativas de lograr los objetivos de calidad y eficiencia, 

con el cliente satisfecho por el alcance y satisfacción, funcionalidad, 

servicio de primera y proveedores que obtengan las proyecciones 

económicas esperada, además de lograr más oportunidades en el 

proyecto, prestigio y aprendizaje. Por tal motivo en Cencosud se debe 

tener en un proyecto exitoso para el logro de sus objetivos y 

satisfacción de nuestros clientes y con una administración del proyecto 

de profesionales capaces, es decir, aplicando los conocimientos y 
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procedimientos Project Manager de ayuda para que el proyecto tenga 

el fin esperado. Considerando los costos esperados, la buena relación 

entre los interesados y el proveedor a fin de terminar el proyecto con un 

final esperado, con usuarios finales satisfechos. Para conseguir el éxito 

en el proyecto, se tienen que seguir una secuencia y cronograma de 

trabajo en donde se van sentando los cimientos del camino al éxito del 

proyecto de la construcción de un supermercado, en la medida que se 

avanza se muestra la dependencia de los procesos y decisiones de 

cada nivel en cada gerencia y los interesados con su respectivo nivel 

de decisión. En el transcurso de la ejecución del proyecto existen 

dificultades y expectativas que se tiene que superar con el apoyo de las 

áreas involucradas, de lo contrario el proyecto estaría condenado al 

fracaso.   

En este cuadro se verifican los avances por fases y etapas, 

considerando las inspecciones de los especialistas y control de calidad 

en cada una de las etapas. 

 

6.2 Indicadores de Gestión e Ingeniería del Proyecto 

En la implementación del supermercado Metro en el Agustino, se 

siguen procedimientos y cronogramas de trabajo muy estrictos en 

tiempos y financieramente, se cumplen los cronogramas en tiempos 

según detalle adjunto: gráficos 43 y 44 pagina 195 

 

6.3 Indicadores claves de éxito del Producto 

El proyecto de construcción e implementación de un supermercado en 

el distrito del Agustino, podemos considerar como un indicador clave 

del éxito al constante control de calidad a través del grupo de 

profesionales que revisan a detalle los diferentes procesos de la 

implementación del supermercado, obteniendo los objetivos trazados 

en el proyecto.  

De esta manera para que Cencosud se convierta en el mayor retailer 

de América Latina en supermercados y principalmente llegar a nuestros 
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clientes con sus máximas de calidad de servicio y excelencia en la 

atención.  

Compromiso a cientos de miles de nuestros fieles clientes. Desde fines 

de la década de los ochenta, la compañía inició un ambicioso plan de 

internacionalización consolidado en 2007 al iniciar operaciones en 

Supermercados.  

 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.- CONCLUSIONES 

La implementación de un supermercados en el distrito del Agustino 

para mejorar la calidad del servicio, el éxito en el proyecto se debe al 

seguimiento en cada una de las etapas encargadas por los interesados, 

el control de calidad, el control en temas de seguridad y prevención, 

hace que este proyecto logre sus objetivos trazados en cuanto al 

desarrollo en cada una de las etapas y también el cumplimiento de 

objetivos en cuanto al gasto financiero, en general cada área cumple su 

tarea encargada por los interesados con el fin de impulsar al proyecto 

en el logro de los objetivos trazados, su gente es un factor importante 

para seguir creciendo en el desarrollo del proyecto hasta su 

culminación, para después de entregar el proyecto a los interesados se 

aplica en su gente los colaboradores  la cultura de climas laborales 

basados en la confianza y el respeto, por tal motivo se entiende que  el 

servicio que se ofrece a nuestros clientes será  el reflejo de lo que 

podemos construir internamente, gracias a esta cultura por el respeto a 

nuestros clientes se logra los objetivos esperados que es: “MEJORAR 

LA CALIDAD DEL SERVICIO A NUESTROS CLIENTES” 

7.2.- RECOMENDACIONES 

En Cencosud se promueve las “LAS COMPETENCIAS CENCOSUD” 

en donde se promueve el desempeño de los procesos claves para 

cumplir las metas trazadas, permitiéndonos desarrollarnos 

profesionalmente y aprender nuevas habilidades, dentro de estas 

habilidades podemos identificar 06 competencias: 
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1.- en mi cabeza El cliente es siempre primero servir con pasión al 

cliente 

2.- culturas fuertes centradas en las personas colaborando con 

construir climas laborales que promuevan la confianza y la felicidad 

3.- el talento individual al servicio del equipo, trabajemos en equipo 

colaborando con otras áreas.  

4.- compromiso con la empresa, cuidemos a nuestros clientes, equipos, 

recursos, mercadería, proveedores, elementos de trabajo. 

5.- evolución y desafíos permanentes, trabajamos para mantener 

nuestra promesa interna y externa, haciéndonos parte de la empresa y 

entendiendo sus necesidades. 

6.- entregamos resultados y avanzamos, cumplimos con los objetivos 

cuantitativos y cualitativos, definidos para el rol, nos informamos sobre 

la realidad de la empresa.  
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Grafico 19: Soporte del Proyecto, Cableado de RED y Data 

 

  

 

Grafico 20: Soporte del Proyecto, Instalación de Red Húmeda 



182 
 

  

Grafico 21: Soporte del Proyecto, Instalación de Red Eléctrica y Fuerza  
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Grafico 41: Monitoreo y Control a través de Métricas, de las 

instalaciones eléctricas.  
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Grafico 44: Indicadores de Control de Final del Proyecto 
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Tabla 1: Objetivos Estratégicos  

 

 

Tabla 2: Encuesta de Satisfacción del Cliente, en el distrito del 

Agustino.  

 

ITEM SE SIENTE SATISFECHO COMPRANDO EN METRO EL AGUSTINO si no
Total 

acumulado

1 ¿Le gusta tener un Metro cerca de su casa? 1 0 30

2 ¿Se identifica con el Supermercado  Metro? 1 0 60

3 ¿Metro le ofrece ofertas suficientes ? 1 0 90

4 ¿En el supermercado siente el confort? 1 0 120

5 ¿La atención es la adecuada? 1 0 150

6 ¿Los productos son de calidad? 1 0 180

7 ¿El personal es atento en la atención? 1 0 210

8 ¿encuetra lo que busca? 1 0 240

9 ¿Siente un ambiente de atención agradable? 1 0 270

10 ¿Se encuentran productos frescos? 1 0 300

11 ¿Existen ofertas de su conveniencia? 1 0 330

12 ¿Siente un trato agradable del colaborador? 1 0 360

13 ¿Encuentra seguridad en el Supermercado? 1 0 390

14 ¿Está usted Satisfecho con lo que pagó? 1 0 420

15 ¿Considera volver al Supermercado? 1 0 450

16 ¿encontro todo lo que deseaba comprar? 1 0 480

17 ¿Existe productos en mal estado? 1 0 510

18 ¿Tiene algun reclamo por su visita? 1 0 540

19 ¿Está satisfecho con la visita al Supermercado? 1 0 570

20 ¿Desearía cambiar de Supermercado? 0 1 600

TOTAL 19 1 600

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Total de Clientes encuestados = 30
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Tabla 3: Cerrar Avances al 25% 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Soporte del Proyecto, Relación e instalación de Equipos de 

Frio Alimentario 

 

Nombre de tarea Duración Costo fijo Total Avance al 25% Costo al 25%

Compra del terreno 83 días S/. 6,000,000.00 100% S/. 6,000,000.00

Diseño y Distribución 126 días S/. 200,000.00 100% S/. 200,000.00

Inst. Luminarias 69 días S/. 350,000.00 25% S/. 87,500.00

Inst. Sistema Clima A/A 74 días S/. 800,000.00 25% S/. 200,000.00

Inst. Sistema Sanitario 151 días S/. 1,600,000.00 25% S/. 400,000.00

Inst. Fuerza y cableado Electrica 79 días S/. 2,100,000.00 25% S/. 525,000.00

Inst. Cableado Data 138 días S/. 1,200,000.00 25% S/. 300,000.00

Inst. SDCI Y Seguridad 79 días S/. 960,000.00 25% S/. 240,000.00

Inst. Red Humeda 147 días S/. 2,900,000.00 25% S/. 725,000.00

Inst. Red Desagüe 157 días S/. 1,090,000.00 25% S/. 272,500.00

Inst. Sistema Frio Alimentario 202 días S/. 2,400,000.00 25% S/. 600,000.00

TOTAL AL 25% Total= S/. 19,600,000.00 S/. 9,550,000.00
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Tabla 5: Diseño de Formatos de Control de Calidad 
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Tabla 6: Matriz de Requerimientos 

 

Tabla 7: Costos General del Proyecto 

 

 

 

Item Concepto de gasto Costo S/.

1 Compra y saneamiento del terreno 6,000,000.00S/.       

2 Instalación de Luminarias 350,000.00S/.          

3 Diseño y cálculo de la climatización 800,000.00S/.          

4 Diseño y cálculo de la red de agua sanitaria 1,600,000.00S/.       

5 Diseño y cálculo de la red eléctrica  y Fuerza 2,100,000.00S/.       

6 Diseño y transmisión de datos en RED 1,200,000.00S/.       

7 Diseño  del plan de protección  SDCI y Seguridad 960,000.00S/.          

8 Diseño y  cálculo de la Red Húmeda 2,900,000.00S/.       

9 Diseño y cálculo de red de  desagüe. 1,800,000.00S/.       

10 Diseño del sistema frio alimentario,  1,890,000.00S/.       

11 Gastos Administrativos 200,000.00S/.          

Total de gasto del Proyecto 19,800,000.00S/.    
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Tabla 8: plantilla de seguimiento y Aseguramiento de la Calidad  
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Tabla 9: Matriz de Responsabilidades RAM, registros de CENCOSUD.  

 

 

 

 

 

 

GERENCIA DE 

MANTENIMIENTO: 

  

DENOMINACIÓN CeCo Corp. RESPONSABLES 

GERENTE DE 

MANTENIMIENTO 

PGO1009600 Ing. IVÁN TORRALBA, Fanny Mejía 

INSTALACIONES 

SANITARIAS 

PGO1009601 CESAR BURASCHI, Freddy Gonzales  

INSTALACIONES  

ELECTRICAS 

PGO1009603 ALFREDO LÓPEZ, Daniel Quinde 

INSTALACIONES DE  

INFRAEESTRUCTURA 

PGO1009608 JUAN JOSÉ FERNANDEZ  

RESPONSABLE DE 

REMODELACIONES 

PGO1009609 ELMER JARA 

RESPONSABLE  DEL 

CONTROL DE 

AVANCES  

PGO1009611 CHRISTIAM GONZALES, Eduardo Urbano, ,Cleyser Nole, 

    César Flores, 

RESPONSABLE DE 

SUPERMERCADOS  

PGO1009612 VICTOR VALDIVIA, Hilario Jimenez, José Mariscal, Jaime Cusma 

RESPONSABLE DE 

CLIMATIZACIÓN  

PGO1009616  LUÍS ORÉ 

RESPONSABLE 

TECNICO  

  Arnaldo Garamendi, Eusebio Cucho  

ESPECIALISTAS 

PROYECTOS  

PMO9989315 VACANTE, Francisco Vargas, Edgardo Cusma 

RESPONSABLE DE 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

PMO9989314 GUILLERMO PALUS, Freddy Marcés, Christian Espinoza, María Lourdes  

RESPONSABLE DE 

CONSTRUCCIÓN  

PMO9989305 JUAN ACOSTA, Jenko Casanova, Ronald Peralta, Badur Huaman, 

Giancarlo 

    Córdova, Jim Quillatupa, Ximena Basaure)  

RESPONSABLE DE 

OFICINA TÉCNICA 

PMO9989316 VACANTE, Edwin Sánchez. 
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Tabla 10: Directorio de los Interesados del Proyecto Stakeholders, 

página 101, registros de CENCOSUD.   

 

 

 

Cargo  Responsable  Centro de Costo 

Gerencia General Mario Campodónico PGO1009608 

Gerencia de Operaciones Walter Ceballos PGO1009608 

Gerencia Comercial Abarrotes Cristóbal Gómez PGO1009608 

Gerencia Comercial Perecibles Enrique Merino PGO1009608 

Gerencia Comercial Non Food Valery Rajman PGO1009608 

Gerencia de Marketing Marco Antonio Merino PGO1009608 

Gerente E- Conmerce Víctor Vargas PGO1009608 

Gerente de Integración Oscar Bonfil PGO1009608 

Gerente Desarrollo Inmobiliario Jaime Morante PGO1009608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Matriz de Descomposición de Riesgos (RBS), elaboración 

propia.  
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Tabla 12: Responsables del Control de las Adquisiciones, registros de 

CENCOSUD.  

GERENCIA DE 

MANTENIMIENTO: 

  

DENOMINACIÓN CeCo 

Corp. 

RESPONSABLES 

GERENTE  DE 

MANTENIMIENTO 

PGO100

9600 

Ing. IVÁN TORRALBA, Fanny Mejía 

RESPONSABLE 

SANITARIO 

PGO100

9601 

CESAR BURASCHI, Freddy Gonzales  

Codigo Descripción del Riesgo Causa Raiz Evento Estrategia
Identificación del 

Riesgo
Probabilidad Objetivo

RE01 Saneamiento del Terreno
Verificación Legal 

terreno

Posibilidad de 

problemas 

legales de la 

propiedad

Expertos  del  area  

lega l  veri fican los  

documentos

Medio 0.3 Legal

RE02 Retraso e inicio del proyecto Instalación del 

contratista en zona 

del proyecto

Posibilidad de 

retraso en el 

inicio del 

proyecto

Presión por 

parte de los 

interesados para 

el inicio del 

proyecto

Medio 0.3 Interesados

RE03 Trabajo de alto Riesgo, altura Posibilidad de falla 

de algunos equipos 

de seguridad

Posibilidad de 

accidente por 

trabajos de 

riesgo

Charlas 

informativas de 

Seguridad y 

prevención de 

Riesgos

Alto 0.5 Proyecto

RE04
Trabajo de Alto Riesgo, 

Instalaciones electricas
Posibilidad de falla 

de algunos equipos 

de seguridad

Posibilidad de 

accidente por 

trabajos de 

riesgo

Charlas 

informativas de 

Seguridad y 

prevención de 

Riesgos

Alto 0.5 Proyecto

RE05
Trabajo de Alto Riesgo, 

soldadura
Posibilidad de falla 

de algunos equipos 

de seguridad

Posibilidad de 

accidente por 

trabajos de 

riesgo

Charlas 

informativas de 

Seguridad y 

prevención de 

Riesgos

Alto 0.5 Proyecto

RE06
Trabajo de Alto Riesgo, Instalacion 

de sistema de frio alimentario

Posibilidad de falla 

de algunos equipos 

Posibilidad de 

accidente por 

Charlas 

informativas de 

Seguridad y 
Alto 0.5 Proyecto

RE07
Trabajo de alto Riesgo, sistema 

de red humeda
Posibilidad de falla 

de algunos equipos 

de seguridad

Posibilidad de 

accidente por 

trabajos de 

riesgo

Charlas 

informativas de 

Seguridad y 

prevención de 

Riesgos

Alto 0.5 Proyecto

RE08
Retraso algunos procesos de 

instalación

Posibilidad de 

retrasos en el 

cumplimientos de 

objetivos

Riesgo de 

retrasos en los 

procesos
Control de los 

Interesados

Alto 0.5 Proyecto

RE09
Retraso en el acumulado del 

proyecto

Posibilidad de 

retrasos en el 

cumplimientos de 

objetivos

Riesgo de 

retrasos en los 

procesos

Control de los 

expertos y los 

Interesados

Alto 0.5 Interesados

RE10
Permisos de funcionamiento y 

Apertura de Supermercado

posibilidad de 

retraso en el tramite 

de permisos de 

funcionamiento

Riesgo de 

tramitar los 

permisos a 

tiempo

Expertos del area 

legal, gestionan 

los Permisos

Alto 0.5 Legal

            Matriz de descomposición de los riesgos (RBS) 
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RESPONSABLE 

ELECTRICO 

PGO100

9603 

ALFREDO LÓPEZ, Daniel Quinde 

RESPONSABLE  

INFRAEESTRUCTURA 

PGO100

9608 

JUAN JOSÉ FERNANDEZ (CESÓ) 

RESPONSABLE  

REMODELACIONES 

PGO100

9609 

ELMER JARA 

RESPONSABLE 

CONTROLES   

PGO100

9611 

CHRISTIAM GONZALES, Eduardo Urbano, Cleyser 

Nole, 

    César Flores, 

RESPONSABLE  

SUPERMERCADOS  

PGO100

9612 

VICTOR VALDIVIA, Hilario Jiménez, José Mariscal, 

Jaime Cusma 

RESPONSABLE 

PROVINCIA ZONA 

NORTE 

PGO100

9613 

MIGUEL SAAVEDRA, Ricardo Mendoza, José 

Terrones 

RESPONSABLE  PLAZA 

LIMA SUR  

PGO100

9614 

SEGUNDO CORREA,  

RESPONSABLE  

CLIMATIZACIÓN  

PGO100

9616  

LUÍS ORÉ 

RESPONSABLE  

SUPERMERCADOS 

PGO100

9617 

JAMES FERNÁNDEZ, Eusebio Cucho, Alejandro 

Hurtado 

RESPONSABLES  

HIPERMERCADOS  

PGO100

9618 

MARIO CORONADO, Nelson Vásquez, Carlos 

Yarleqe, Jessica Estrella,  

    Luís Sánchez. 

RESPONSABLES WONG PGO100

9619 

JAMES FERNÁNDZ, Wilton Quinde, 

    John Delgado 

RESPONSABLES  

OFICINA Y CENTRALES 

PGO100

9620 

CESAR BURASCHI, Freddy Gonzales, Eddy Ortiz, 

Carlos Aponte, 

    Arnaldo Garamendi, Eusebio Cucho  

SUB-GERENCIA DE 

ARQUITECTURA: 

 

ARQUITECTURA 

SUPERMERCADOS  

PMO998

9304 

GUSTAVO VALVERDE, Rocío Forero, Beatriz 

Sifuentes, Pamela Carhuayal,  

    Angela Palacios, Diana Bejarano, Patty Aparicio 

ARQUITECTUA 

CHOPPING 

PMO998

9312 

ANDREA GADEA, Gisella Mas, Sonia Pérez 
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ESPECIALISTAS 

PROYECTOS  

PMO998

9315 

 Francisco Vargas, Edgardo Cusma 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

PMO998

9314 

GUILLERMO PALUS, Freddy Marcés, Christian 

Espinoza, María Lourdes  

    Carneiro. 

SUB-GERENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN: 

 

CONSTRUCCIÓN  PMO998

9305 

JUAN ACOSTA, Jenko Casanova, Ronald Peralta, 

Badur Huaman, Giancarlo 

    Córdova, Jim Quillatupa, Ximena Basaure)  

OFICINA TÉCNICA PMO998

9316 

 Edwin Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Matriz de trazabilidad de Requerimiento, elaboración propia, 

página 154.  
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Tabla 14: Asegurar los Procesos y Plantilla de Gestión de Calidad del 

proyecto.  

Nom
bre del Proyecto: "Com

o Im
plem

entar un Superm
ercado para M

ejorar la Calidad del Servicio en Distrito del Agustino"

Codigo
Descripción

Sustento de su Inclusión
Fecha de 

Inclusión
Propietario

Fuente
Prioridad

Versión

Estado 

Actual 

(AC,CA,DI,

CU)

Fecha de 

Cum
plim

ien

to

Entregables (EDT)

Nivel de 

Estabilid

ad (A, 

M
, B)

Grado de 

Com
pleji

dad(A, 

M
, B)

M
etas y Objetivos del 

negocio
Objetivo del Proyecto

Diseño del Servicio

RE01
Gestión de Com

pra del 

Local

Stakeholder, directiva de 

Cencosud
08/06/2014

Cencosud
Contrato

Alto
1.0

CU
30/09/2014

Se Gestiona entrega del 

terreno con el apoyo del area 

Legal

A
B

1.0 M
eta y Objetivo 

cum
plido al 100%

Se Cum
plio con el alcanse 

del Proyecto

Los Interesados Staholder se 

apoyan en area legal

RE02

Gestión de tram
ites 

Legales y Saneam
iento 

del Local

Apoyo Profesional del 

area Legal de cencosud
01/10/2014

Cencosud
Contrato

Alto
1.0

CU
02/01/2015

Se Gestiona todos los tram
ites 

con el area Legal
A

B
2.0  M

eta y Objetivo 

cum
plido al 100%

Se Cum
plio con el alcanse 

del Proyecto

Los Interesados Staholder se 

apoyan en area legal

RE03
Gestón de Diseño del 

Superm
ercado

Responsables del 

Proyecto, area de 

Arquitectura

03/01/2015
Cencosud

Contrato
Alto

1.0
CU

10/03/2015
se gestiona con el Area de 

Arquitectura
A

B
3.0  M

eta y Objetivo 

cum
plido al 100%

Se Cum
plio con el alcanse 

del Proyecto

El area de Arquitectura 

ejecutan el plan de los 

interesados

RE04
Reunión de los 

interesados

Stakeholder, directiva de 

Cencosud
11/03/2015

Cencosud

Reunión de 

los 

interesados

Alto
1.0

CU
12/03/2015

Se gestipona con los 

Interesados Stakeholder
A

B
4.0 M

eta y Objetivo 

cum
plido al 100%

Se Cum
plio con el alcanse 

del Proyecto

Los Stakeholder, exigen 

cum
plim

iento de objetivos

RE05

Gestión de 

Im
plem

entación del 

Superm
ercado

Responsables del 

Proyecto, Area 

Operaciones 

13/03/2015
Cencosud

Contrato
Alto

1.0
CU

15/11/2015
Se gestiona con los 

responsables de obra
A

B
5.0  M

eta y Objetivo 

cum
plido al 100%

Se Cum
plio con el alcanse 

del Proyecto

Los responsables de obra 

ejecutan el plan y diseño de 

los alcances

RE06
Gestión de Reunión con 

los Interesados

Stakeholder, directiva de 

Cencosud
16/11/2015

Cencosud

Reunión de 

los 

interesados

Alto
1.0

CU
18/11/2015

Se gestipona con los 

Interesados Stakeholder
A

B
6.0  M

eta y Objetivo 

cum
plido al 100%

Se Cum
plio con el alcanse 

del Proyecto

Los Stakeholder, exigen 

cum
plim

iento de objetivos

RE07
Gestión de Supervisión 

de Obra

Responsables del 

Proyecto, Area 

Rem
odelaciones

19/11/2015
Cencosud

Contrato
Alto

1.0
CU

22/11/2015
Se gestiona con el area de 

Ingenieria
A

B
7.0  M

eta y Objetivo 

cum
plido al 100%

Se Cum
plio con el alcanse 

del Proyecto

Se aplican procedim
ientos de 

m
ejoras de la calidad

RE08

Gestión de 

Levantam
iento de 

Observaciones.

Responsables del 

Proyecto, Constructora
23/11/2015

Cencosud
Contrato

Alto
1.0

cu
08/01/2016

Se gestiona con los 

responsables del proyecto
A

B
8.0  M

eta y Objetivo 

cum
plido al 100%

Se Cum
plio con el alcanse 

del Proyecto

Se aplican procedim
ientos de 

m
ejoras en los procesos

RE09
Entrega del proyecto

Stakeholder, directiva de 

Cencosud
09/01/2016

Cencosud
Contrato

Alto
1.0

CU
10/01/2016

se gestiona con los 

interesados del proyecto, los 

stakeholder

A
B

9.0  M
eta y Objetivo 

cum
plido al 100%

Se Cum
plio con el alcanse 

del Proyecto

Los Stakeholder, aplican 

m
etodologia del servicio de 

atención al cliente

Estado   
Abreviatura

Estado
Abreviatura

Estado
Abreviatura

Activo
AC

Alto
A 

Alto
A 

Cancelado
CA

M
ediano

M
M

ediano
M

Diferido
DI

Bajo
B

Bajo
B

Cum
plido

CU

M
atriz de Trazabilidad de Requerim

ientos

ESTADO ACTUAL
Nivel de Estabilidad

Grado de Com
plejidad
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Tabla 15: De Monitoreo y Control de la Gestión del Proyecto, 

elaboración propia.  
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Tabla 16: Ingeniería a través de Métricas y Control de calidad, 

elaboración propia                     

 

Tabla 17: Controlar los Entregables del proyecto  

 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

49
50

51
52

53
54

27
28

29
30

31
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L

-
INICIO DEL PROYECTO

X

1
COMUNICACIÓN DE BUENA PRO DE CENCOSUD A TELEFONICA

X
X

X

2
GESTIÓN DE RELACIÓN CONTRACTUAL (FIRMA DE CONTRATO)

X
X

3
GESTIÓN DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA Y MODULOS DE COMUNICACIÓN

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4
GESTIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DEL SOFTWARE METRO EL AGUSTINO PARA CENCOSUD

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

5
GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIALES MENORES Y ACCESORIOS

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

6
INSPECCIÓN DE 26 LOCALES METRO EL AGUSTINO 

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

6.1
INSPECCIÓN  LOCALES AL 100%

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

6.2
INSPECCIÓN  LOCALES PROPIOS 

X
X

X
X

X
X

X
X

7
COORDINACIÓN PREVIA A LA IMPLEMENTACIÍÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA, COMUNICACIÓN Y SOFTWARE DE GESTIÓN.

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

7.1
PRESENTAR AL RESPONSABLE Y PERSONAL DEL PROYECTO 

X
X

X

7.2
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN CAMPO DEL PROYECTO

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

7.3
COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE METRO EL AGUSTINO Y CONECTIVIDAD

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

7.3.1
REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL SOFTWARE METRO EL AGUSTINO

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

7.3.2
REQUERIMIENTO DE SIM CARD CON PLAN DE DATOS Y CONECTIVIDAD  (VPN/APN CON TELEFONICA)

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

7.3.3
PERMISOS Y ACCESOS PARA SOPORTE REMOTO

X
X

X
X

X
X

X

7.3.4
DEFINICION DE REPORTES, DASHBOARD,GRÁFICAS, ALARMAS, VARIABLES

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

13.1
INSTALACIÓN EN LA ZONA DE CONCESIÓN DE LA DISTRUBUIDORA EDELNOR

X
X

X
X

X

13.2
INSTALACIÓN EN LA ZONA DE CONCESIÓN DE LA DISTRUBUIDORA LUZ DEL SUR

X
X

X
X

X
X

X

14
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN SMARKIA MONITOR

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

15
ELABORACIÓN DEL DOSIER DE CALIDAD

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

15.1
INFORME AVANCE X SEMANA

X
X

X

15.2
INFORME FINAL

16
REUNIONES CON EL CLIENTE

X
X

X
X

X
X

X

-
FIN DEL PROYECTO

ITEM
ACTIVIDADES ASIGNADAS AL PROYECTO METRO EL AGUSTINO

PLAZO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y COMUNICACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO METRO EL AGUSTINO

MARZO
ABRIL

MAYO


