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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar una
evaluación a la  Gestión del Alcance, Tiempo y Costo de las obras  ejecutadas
bajo la modalidad de Administración Directa por el Gobierno Regional de
Arequipa; a fin de establecer las desviaciones que presentan en estas tres
áreas de conocimiento, en base a las cuales se formula una propuesta de
control de mejora a su gestión que será alcanzada a la Subgerencia de
Ejecución de Proyectos de Inversión Pública.

Para la evaluación de las obras ejecutadas bajo la modalidad de
Administración Directa, se realizó un levantamiento de las principales obras
ejecutadas bajo dicha modalidad y se identificó las causales que determinaron
las modificaciones  en obra, primordialmente en el tiempo y costo, y se tomó
como  muestra una de las obras perteneciente a la función transporte; debido
a que es el sector en el que la inversión fue más relevante.

Para el caso del proyecto en estudio, se consideró necesario desarrollar la
gestión de las siguientes áreas de conocimiento: Gestión del Alcance, Gestión
del Tiempo y Gestión de Costo utilizando las técnicas actuales de gestión,
como  son las de gestión por procesos y las establecidas en la Guía de los
Fundamentos para la Dirección  de Proyectos – Guía del PMBOOK .

La propuesta de control para la ejecución de las obras por Administración
Directa, producto del estudio realizado, permitirá a la Subgerencia de
Ejecución de Proyectos de Inversión realizar una gestión eficiente; que las
obras culminen  sin mayores modificaciones  en su alcance, en el tiempo
establecido en su cronograma y con el costo determinado en su presupuesto,
para satisfacción de todas las partes involucradas.
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ABSTRACT

This research work has as a primary purpose an assessment made of the
execution of works by direct administration in the Regional Government of
Arequipa, and submit a proposal for improving the management of scope, time,
and execution of works, so that the different support and line of the Arequipa
Regional Government bodies have a modern and adequate system of quality
control in the execution of works by direct administration.

This will allow us the resources fundamental to carry out construction works,
such as: labour, equipment and materials are managed properly, meeting all
standards of good practice, as well as costs and preset deadlines.

In the case of the study project, it was necessary to develop the following areas
of knowledge management: scope management, time management, cost in the
procurement and management of environment.

Finally be noted that this study seeks to be a proposal guide application for the
management of projects, based on the guidelines of the PMI, rather than a rule
of thumb, and also seeks to contribute to the process of renewal of the
management of projects, in which, starting from the needs of compliance within
the stipulated deadlines, is established an appropriate management model to
ensure the success of the project in terms of the satisfaction of all parties
involved.
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INTRODUCCIÓN

El resultado del presente estudio de investigación es  conocer  las causales de
origen  de variabilidad en el alcance, costo y tiempo y desarrollar una propuesta
de mejora para la ejecución de obras públicas bajo la modalidad de
administración directa, que de ponerse en marcha podría mejorar
significativamente la gestión.

‘‘En los últimos años la Gestión de Proyectos ha sido sometido a cambios
rápidos y algunas veces imprevisibles mientras se tratan de encontrar
respuestas adecuadas y medidas para los retos asignados; sin embargo, las
respuestas por lo general se han enfocado en el desarrollo de herramientas y
técnicas para el control de costos, tiempo, y calidad’’. 1

Así mismo, es de precisar que una gestión eficiente puede ayudar a resolver
los principales problemas que se presentan durante cada una de las fases del
proyecto. Es así que se puede superar problemas comunes como es la falta de
coordinación entre las partes interesadas del proyecto que afectan a la
ejecución de las obras, generando incumplimiento de los plazos  establecidos y
variación  en  sus alcances y presupuesto.

El estudio consta de  cinco  capítulos. En el primero se centraliza  la
información de la justificación, objetivos e hipótesis; el segundo  capítulo
corresponde  al marco  teórico; el tercer capítulo corresponde al análisis y
diagnóstico de  las  obras ejecutadas en el periodo 2011-2014 cuyos índices de
estudio  corresponden el monto de  inversión y plazos  ejecutados; el  cuarto
capítulo enmarca  la propuesta de  mejora  en la ejecución de obras por
Administración Directa y, finalmente, la  quinta  hace  referencia a las
conclusiones y recomendaciones producto de este estudio de investigación.

1
Gilbert, 1983
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1.EL PROBLEMA

1.1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA

La importancia de la investigación  está  basada  en establecer  una
propuesta que permita lograr la ejecución de  obras  por administración
directa enmarcada en los  parámetros técnicos  de costo –efectividad  con
el  cual fueron declarados  viables,  que  en consecuencia  permita  utilizar
los recursos del estado de manera  eficiente  y que  no sea materia de
observación  para los  entes fiscalizadores  del estado, específicamente
contar  con una herramienta con la que los profesionales  involucrados
durante  la ejecución de obra  mantengan los lineamientos técnicos,
administrativos y legales pertinentes  para el uso adecuado de los  recursos.

La motivación de la presente investigación está basada en la experiencia
recogida durante el periodo de trabajo en las áreas involucradas con la
ejecución de obras por  administración directa en el Gobierno Regional de



14

Arequipa; en  el que se  verificó que las obras por AD, durante la fase
inversión, requieren excesivas ampliaciones de plazo  e incrementos
presupuestales; hecho que en el año 2011, conllevó a  la conformación  de
una comisión Ad-Hoc cuyo objetivo era determinar  responsabilidades de
carácter administrativo y técnico, sin previo análisis de procedimientos que
involucran el desarrollo de obras  por  administración  directa.

Las  responsabilidades generales  técnicas  y administrativas  recaen  sobre
la  residencia y supervisión  de obra,  que generalmente en cada caso es un
Ingeniero Civil, quien debe cumplir  un  papel  combinado  entre un Gerente
de Obra, un Ingeniero Inspector y un encargado de seguridad entre otras
ocupaciones; por lo tanto, es necesario que toda obra debe contar con una
adecuada planificación para asegurar que se cumplan de forma estricta las
condiciones en las diversas actividades de la obra. Actualmente, el enfoque
moderno de la gestión establece que el éxito de obra debe ser conseguida
mediante planificación y diseño, no mediante la inspección y/o supervisión,
ya que los costos  preventivos  pueden ser menores que los correctivos por
lo que aplicar una  gestión  acorde a los requerimientos actuales en obras
por administración  directa  es  de suma  importancia.

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La ejecución de proyectos implica un alto nivel de coordinación, planificación
y control que requiere múltiples capacidades de gestión, que actualmente el
Gobierno Regional de Arequipa no cuenta, razón por la que se generan
excesivas ampliaciones de plazo acompañados  de mayores  costos; por lo
que es necesario implementar el  sistema de  gestión en alcance, tiempo y
costo que contribuya al  uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos
y bienes del Estado; así como al cumplimiento de los objetivos
institucionales de la entidad.
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A. PROBLEMA PRINCIPAL
¿En qué consiste la Evaluación y Propuesta de Mejora de la Gestión del
Alcance, Tiempo y Costo en la Ejecución de Obras por Administración
Directa en el Gobierno Regional de Arequipa?

El Gobierno Regional de Arequipa carece de un sistema adecuado de
control en la ejecución de obras por Administración Directa, que impide
que los recursos  fundamentales tales  como Mano de Obra, Equipos y
Materiales sean gestionados adecuadamente, cumpliendo todas las
normas técnicas de buena práctica, así como costos y plazos
preestablecidos.

La entidad cuenta con una estructura cuyos órganos de apoyo  y  de línea
funcionan desde una perspectiva vertical, en el que las responsabilidades
por los resultados obtenidos son divididas, sin  identificar la problemática
y/o límites de cada unidad; en consecuencia, genera que no se alcancen
las metas programadas oportunamente en la ejecución de obras por
administración directa.

Los  procesos de adquisición involucran a diversas áreas  cuyos flujos
son inadecuados  y engorrosos, que deben ser simplificados a través de
la aplicación de una gestión  por procesos.

B. PROBLEMAS SECUNDARIOS

a) ¿Cómo efectuar un levantamiento de información de obras ejecutadas
por administración directa en el periodo 2011-2014 en el Gobierno
Regional de Arequipa, identificando modificaciones de alcance, plazos
de ejecución  e inversión generada?

b) ¿Cómo analizar los procedimientos funcionales positivos y negativos
que influyeron en la determinación del plazo de ejecución en  obras
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ejecutadas por Administración  Directa en el GRA, en el periodo 2011-
2014?

c) ¿Cómo analizar los procedimientos funcionales positivos y negativos
que influyeron en la determinación del costo de inversión final en
obras ejecutadas por Administración  Directa en el GRA?

d) ¿Cómo establecer criterios eficientes que permitan sistematizar la
prevención, planificación, control en el alcance, tiempo y costo  en la
ejecución de obras por Administración Directa?

1.1.3. ANTECEDENTES

De la bibliografía revisada, no se ha encontrado información
específica del caso de la presente  investigación; no obstante, en la
Universidad Nacional de Ingeniería - Facultad de Ingeniería Civil para
optar el Grado de Maestro en Gestión Tecnológica Empresarial el Ing.
Mario A. Chávez Muñoz desarrolla la Tesis: “PROPUESTA DE
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE PROCESOS PARA
ASEGURAR LA CALIDAD FINAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS -2006”
que concluye  en Propuesta N°1: Mejorar el sistema de calificación de
los ejecutores de obra en el RNP del CONSUCODE, Propuesta N°2:
Modificación de Normas Legales relacionadas con las contrataciones
de obras públicas, Propuesta N°3: Estrategia general para la
supervisión de obras públicas y Propuesta N°4: Alianza estratégica
para impulsar la investigación, transferencia tecnológica e innovación
tecnológica en el sector construcción.

De otro lado, con relación al desarrollo  de Mejora Continua de la
Gestión de los Gobiernos Regionales durante  los últimos  años se
viene presentando de manera práctica, tal es el caso que la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE)
del Ministerio del Interior de Chile ha definido entre sus prioridades
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desarrollar el sistema que tiene por objetivo instalar un enfoque y
una cultura de mejoramiento continuo y de excelencia en la
gestión de los gobiernos regionales que les permita alcanzar
estándares cada vez más exigentes, de una manera sistemática,
logrando satisfacer crecientemente las necesidades y expectativas de
todos sus destinatarios, entre otros, actores clave, ciudadanía, socios
y colaboradores para  ello  implementa un Modelo de Gestión de
Calidad definido que se organiza en función de sus procesos de
gestión, es decir, en las actividades que utilizan recursos para
transformar elementos de entrada en resultados su diseño y es
esencialmente dinámico, sujeto a una constante revisión y
actualización. 2

El  Perú,  no es ajeno  a la  reforma  y modernización de  gestión,
siendo el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la
Subgerencia de Programación e Inversión Pública, el pionero que ha
implementado el Sistema de Gestión de Calidad bajo los criterios
que están contemplados en la norma ISO 9001, como respuesta
ante el incumplimiento de los plazos normativos de los estudios de
pre inversión, el desconocimientos de la cantidad de proyectos en
evaluación y el estado de los mismos. 3 Dicha práctica de
incorporación del criterio de calidad en las actividades públicas del
Gobierno Regional Cajamarca es algo que puede ser replicado en
otras entidades a nivel nacional y uno de ellos podría ser el Gobierno
Regional de Arequipa.

1.1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La justificación del  problema resulta  ser práctica y metodológica
debido a  que su desarrollo  ayuda  a resolver un problema o, por lo

2
División Desarrollo Regional :Programa de Apoyo a la Gestión Subnacional en Chile (AGES)

3
http://www.regioncajamarca.gob.pe/
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menos, propone estrategias que  de aplicarlas  contribuirán a
resolverlo.4

La propuesta está  dirigida a optimizar los procesos en la ejecución
de obras por administración  directa, específicamente en lo que tiene
que ver con el control  del alcance, tiempo  y costo con una
concepción moderna de gestión enmarcada en los lineamientos  del
PMBOOK.

1.1.5. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Las principales limitaciones y restricciones  en  la investigación son:

 El acceso a la información básica para la evaluación y diagnóstico
del estudio es reservada, por tratarse de una entidad  pública
cuyo personal no puede brindar información sin autorización de la
jefatura, previa  solicitud por transparencia.

1.1.6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se encuentra enfocada en la evaluación y análisis
de las insuficiencias en los procedimientos empleados por el
Gobierno Regional de Arequipa  en la ejecución de obras por AD;
por lo que la presente investigación se caracteriza por ser
cuantitativa, descriptiva, analítica, comparativa, explicativa y
proyectiva, cuyo propósito está orientado al desarrollo general de
Proyectos de Inversión Pública, específicamente en la
implementación de gestión de obras ejecutadas por Administración
Directa, considerando como indicadores  básicos el  tiempo  y costo
de  cada proyecto; finalmente, la investigación se sustenta en una
propuesta de procedimiento, que incluye los aspectos que se exigen
en la legislación vigente, por lo que pudiéramos definirla como una
investigación explicativa.

4
Metodología de la investigación  Cesar Augusto Bernal Torres
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1.2.OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Formular una evaluación situacional actual y propuesta de mejora a
través de la  elaboración del  Manual de Gestión en el alcance tiempo
y costo en Proyectos de Inversión Pública ejecutados por
Administración Directa en el Gobierno Regional de Arequipa.

1.2.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

A. Efectuar un levantamiento  de información  de obras  ejecutadas
por  administración directa  en el periodo 2011-2014 en el
Gobierno Regional de Arequipa, identificando  modificaciones de
alcance, plazos  de ejecución  e inversión generada.

B. Analizar los procedimientos funcionales positivos y negativos que
influyeron en la determinación del plazo en  obras ejecutadas por
Administración  Directa en el GRA, en el periodo 2011-2014

C. Analizar los procedimientos funcionales positivos y negativos que
influyeron en la determinación del costo de inversión final en
obras ejecutadas por Administración  Directa en el GRA, en el
periodo 2011-2014

D. Establecer criterios eficientes que permitan sistematizar la
prevención, planificación, control en el alcance, tiempo y costo  en
la ejecución de obras por Administración Directa.

1.3. HIPÓTESIS

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL
La inadecuada gestión en la ejecución de obras por Administración
Directa culminan con un alcance diferente  a lo establecido, tiempo
superior a lo programado y un costo mayor a lo presupuestado.
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1.3.2  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
A) Una inadecuada  gestión  del Alcance origina  registros  sin

evaluación en proyectos de inversión  pública.

B) Una inadecuada gestión del control  en el plazo origina  que la
obra  no cumpla  con el cronograma  establecido.

C) Una inadecuada gestión en  costos trae  consigo  mayor inversión
en la obra.

1.4. VARIABLES
1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

Gestión  del Alcance, Tiempo y Costo
1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE

Ejecución de Obras  por Administración Directa.
1.4.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Variable
Independiente:
Gestión del
Alcance, Tiempo
y Costo

a) Gestión por
procesos en
Administración
Pública

b) Aplicación de guía de
PMBOK

 Identificación de clientes
 Mapeo de procesos
 Formatos de gestión:

Alcance
 Formatos de gestión: Tiempo
 Formatos de gestión: Costo

Variable
Dependiente:
Ejecución  de
Obras por
Administración
Directa

a) Actividades previas
al inicio de obra

b) Control de la Obra

c) Monitoreo de Obra

 Informe de Compatibilidad
 Plan de trabajo

 Requerimiento de insumos.

 Cumplimiento del Plazo en la
obra

 Cumplimiento del
Presupuesto



CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. MARCO HISTÓRICO

2.1.1. HISTORIA  DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Hasta 1900, los proyectos de ingeniería civil eran gestionados por
arquitectos creativos, ingenieros y maestros mayores de obra, por
ejemplo Vitruvius (Siglo I AC), Christopher Wren (1632–1723), Thomas
Telford (1757–1834) e Isambard Kingdom Brunel (1806–1859). Fue en
los años 1950's que las organizaciones comenzaron a aplicar en forma
sistemática herramientas y técnicas de administración de proyectos a
proyectos de ingeniería muy complejos.

Como disciplina, la gestión de proyectos desarrolló varios campos de
aplicación, entre las cuales se encuentra la construcción civil, la
ingeniería, la defensa pesada. Los dos precursores de la gestión de
proyectos son Henry Gantt, llamado el padre de las técnicas de
planeamiento y control, quien es famoso por el uso del diagrama de
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Gantt como herramienta en la gestión de proyectos (como alternativa del
Harmonogram propuesto por Karol Adamiecki ); y Henri Fayol por la
creación de las cinco funciones de gestión que son el pilar del cuerpo de
conocimiento relacionados con proyectos y programas de gestión. Tanto
Gantt y Fayol fueron estudiantes de las teorías de Frederick Winslow
Taylor sobre la organización científica y su trabajo es el precursor de
diversas herramientas de gestión de proyectos modernas como la
estructura de descomposición del trabajo (EDT o WBS en sus siglas en
inglés) y la asignación de recursos. Henry Gantt (1861–1919), padre de
técnicas de planeamiento y control

Los años 50 marcaron el comienzo de la era de la gestión moderna de
proyectos donde varios campos fundamentales de ingeniería
comenzaron a trabajar como uno. La gestión de proyectos se reconoció
como una disciplina única que emergía con modelos de la ingeniería. En
Estados Unidos, antes de los años 50, los proyectos se gestionaban con
una base ad-hoc, se usaba sobre todo el diagrama de Gantt y otras
herramientas informales. En esos tiempos, se desarrollaron dos modelos
matemáticos para proyectar tiempos. El "Método de la ruta crítica"
(CPM) se desarrolló con las colaboraciones entre la Corporación DuPont
y la Corporación Remington Rand para el manejo de proyectos de
mantenimiento de planta. Asimismo la "Técnica de revisión y evaluación
de programas" o PERT (en sus siglas en inglés, fue desarrollado por
Booz Allen Hamilton como parte del programa de submarinos del
Ejército de Estados Unidos (en conjunto con Lockheed Corporation);
estas técnicas matemáticas se popularizaron rápidamente en otros
emprendimientos privados.

Simultáneamente, mientras se desarrollaban modelos de manejo de
tiempos para proyectos, evolucionaba la tecnología para estimar costos
de proyectos, la gestión de costos y la ingeniería de economía, con el
innovador trabajo de Hans Lang entre otros. En 1956, la Asociación
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Americana de Ingenieros de Costos (ahora conocida como AACE
International; Asociación para el avance de la ingeniería de costos), se
formó por los primeros practicantes de la gestión de proyectos y
especialidades asociadas al planeamiento y programación, estimación
de costos, y control de costos/programación (control de proyectos). La
AACE continuó su trabajo pionero hasta que en 2006 publicó el primer
marco de procesos integrados para portafolios, programa y gestión de
proyectos (gestión de costo total).

La Asociación Internacional para la Gestión de Proyectos (IPMA en sus
siglas en inglés) fue fundada en Europa en 1967, como una federación
de varias asociaciones nacionales de gestión de proyectos. IPMA
mantiene su estructura federal actualmente y acepta miembros de todos
los continentes. IPMA ofrece una certificación de cuatro niveles que se
basa en los pilares de competencias básicas de IPMA (ICB). La
certificación abarca competencias técnicas, contextuales y del
comportamiento.

En 1969, se formó el Project Management Institute (PMI, Instituto para la
Gestión de Proyectos) en Estados Unidos.16 PMI publica "A Guide to
the Project Management Body of Knowledge" (Guía del PMBOK), que
describe las prácticas más comunes para "la mayoría de los proyectos,
la mayor parte del tiempo". PMI también ofrece diversas certificaciones.5

2.2.DISEÑO METODOLÓGICO

2.2.1. NIVEL  DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación se caracteriza por ser cuantitativa,
descriptiva, analítica, comparativa, explicativa y proyectiva, cuyo
propósito es orientado al desarrollo general de Proyectos de Inversión

5
es.wikipedia.org
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Pública, específicamente en la implementación de la gestión de
alcance, costo y tiempo en obras ejecutadas por Administración
Directa.

Como Investigación proyectiva  busca la  mejora  del manejo  y
gestión  de los Proyectos de Inversión Pública  para  lograr  su
rentabilidad con la que fue declarado viable.

La investigación exige recopilar todo cuanto existe, relacionado con la
Gestión de  proyectos, lo que indica la realización de un trabajo previo
para detectar insuficiencias en los procedimientos empleados por la
entidad hasta ese momento. La investigación se sustenta en una
propuesta de procedimiento, que incluya los aspectos que se exigen
en la legislación vigente, por lo que pudiéramos definirla como una
investigación explicativa

2.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de  la investigación no es experimental, sin embargo, es
contemporáneo, tanto de campo como de  gabinete y de caso, dado
que la presente investigación se basa en información extraída de los
aplicativos establecidos por el Ministerio de  Economía y Finanzas;
recopilación de datos en el campo, de revisión de documentación
existente y legislación actual, de manera tal que pueda mantener el
orden lógico a seguir, determinar la problemática, hacer
comparaciones, elaborar conclusiones parciales y finales
estableciendo parámetros de gestión técnica administrativa que
permitan generar  una propuesta y/o instrumento de  secuencias  para
lograr los  alcances, costo y  tiempo final de la obra.



25

2.2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población está constituida por los PIPs  ejecutados  por
Administración Directa en la Región Arequipa durante  el periodo
2011-2014 en  el Gobierno Regional de Arequipa.

La muestra está representada por el análisis  del proyecto
“CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE –TAPAY,
TRAMO PACLLA-TAPAY SEGUNDA ETAPA KM. 00+000 – KM.
18+482.47”.

2.2.4. TÉCNICAS DE  RECOLECCIÓN DE DATOS

Los datos pertinentes sobre las variables involucradas en la
investigación fueron objeto de medición para obtener los  resultados
de interés, por lo que se aplicaron las técnicas  de  encuesta,
observación  y de revisión documental  utilizando  el SOFTWARE
EXCEL.

2.3.MARCO TEÓRICO

2.3.1. BASES TEÓRICAS

2.3.1.1. MARCO CONCEPTUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA (SNIP)

A. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

Un Proyecto de Inversión Pública constituye una intervención limitada
en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el
fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o
de provisión de bienes o servicios de una entidad; cuyos beneficios se



26

generen durante la vida útil del proyecto y estos sean independientes
de los de otros proyectos.

B. ORGANIZACIÓN  DEL  SISTEMA  NACIONAL DE  INVERSIÓN
PÚBLICA

Conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la DGPI, así
como los Órganos Resolutivos, las Oficinas de Programación e
Inversiones de todos los Sectores del Gobierno Nacional (OPI-GN),
de los Gobiernos Regionales (OPI-GR) y Gobiernos Locales (OPI-
GL), o el que haga sus veces en aplicación del numeral 11.4 del
artículo 11° de la Ley, así como las Unidades Formuladoras (UF) y las
Unidades Ejecutoras (UE) de cada entidad.

La DGPI mantiene relación técnico-funcional directa con la OPI o el
que haga sus veces en aplicación del numeral 11.4 del artículo 11° de
la Ley, y a  través de ella con la UF y la UE y determina en última
instancia, en caso de discrepancia entre OPI y/o UF, la metodología,
estudios adicionales y parámetros de formulación y evaluación de un
proyecto.

C. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
Metodología de evaluación de un PIP que consiste en identificar,
medir y valorar monetariamente los costos y beneficios generados por
el PIP durante su vida útil, con el objeto de emitir un juicio sobre la
conveniencia de su ejecución.

D. ANÁLISIS COSTO EFECTIVIDAD
Metodología que consiste en comparar las intervenciones que
producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar
la de menor costo dentro de los límites de una línea de corte. Se
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aplica en los casos en los que no es posible efectuar una
cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios.

E. CICLO DEL PROYECTO
Comprende las fases de preinversión, inversión y postinversión. La
fase de preinversión contempla los estudios de perfil, prefactibilidad y
factibilidad. La fase de inversión contempla el expediente técnico
detallado así como la ejecución del proyecto. La fase de postinversión
comprende las evaluaciones de término del PIP y la evaluación ex-
post.

F. DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
Órgano del Ministerio de Economía y Finanzas que es la más alta
autoridad técnica normativa del SNIP.

G. SECTOR
Conjunto de Entidades y Empresas agrupadas, para los fines del
SNIP, según el Clasificador Institucional del SNIP.

H. SISTEMA OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
(SOSEM)

Conjunto de procesos, herramientas e indicadores que permiten
verificar los avances de la ejecución de los proyectos.

I. SOSTENIBILIDAD
Es la capacidad de un PIP para mantener el nivel aceptable del flujo
de beneficios netos, a través de su vida útil. Dicha habilidad puede
expresarse en términos cuantitativos y cualitativos como resultado de
evaluar, entre otros, los aspectos institucionales, regulatorios,
económicos, técnicos, ambientales y socioculturales.
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2.4. MARCO NORMATIVO

2.4.1. DIRECTIVA GENERAL DEL SNIP APROBADA POR
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 003-2011-EF/68.01
La  Directiva en mención  otorga  los alcances y parámetros  en los
que se deben ejecutar un proyecto de inversión  pública,  por  lo que
se hace mención  solo a  los artículos que se detallan:

Artículo 24 Elaboración del Estudio Definitivo o Expediente
Técnico detallado
24.1 La elaboración de los estudios definitivos o expedientes
técnicos detallados debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales
fue otorgada la declaración de viabilidad y observar el cronograma
de ejecución del estudio de preinversión con el que se declaró la
viabilidad.

24.2 Los términos de referencia para la elaboración del Estudio
Definitivo o Expediente Técnico detallado deben incluir como Anexo,
el estudio de preinversión mediante el cual se declaró la viabilidad
del PIP y la Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de
Inversión (Formato SNIP-16) o el Informe Técnico de verificación de
viabilidad y su respectivo Formato, según corresponda.

24.3 Para efectos de lo dispuesto en el artículo 25, luego de
culminado el Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado; la
UE remite al órgano que declaró la viabilidad, el Formato SNIP-15
debidamente llenado y suscrito, en el que informa que existe
consistencia entre el Estudio Definitivo o Expediente Técnico
detallado y el estudio de preinversión por el que se otorgó la
viabilidad, en los aspectos siguientes: objetivo del PIP; monto de
inversión; localización geográfica y/o ámbito de influencia; alternativa
de solución; metas asociadas a la capacidad de producción del
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servicio, tecnología de producción y plazo de ejecución; además de
consignar las fórmulas de reajuste de precios cuando correspondan,
y la modalidad de ejecución del PIP. En el caso de los PIP con
endeudamiento, el Formato SNIP-15 se remite a la DGPM con la
opinión previa favorable de la OPI sectorial respectiva.

24.4 Recibido el Formato SNIP-15 y como requisito previo a la
aprobación del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado por
el órgano que resulte competente, el órgano que declaró la viabilidad
registra en el Banco de Proyectos, en el plazo máximo de 3 días
hábiles, la información siguiente: el monto de inversión; plazo de
ejecución; la modalidad de ejecución del PIP y las fórmulas de
reajuste de precios en los casos que sea aplicable. La UE es
exclusivamente responsable por la información que consigne en el
Formato SNIP-15, el mismo que tiene carácter de declaración
jurada, y el registro a que se refiere la presente disposición, no
implica aceptación o conformidad al contenido del mismo.

24.5 Las disposiciones relacionadas al Formato SNIP-15 no son de
aplicación a los Programas de Inversión ni al conglomerado en sí
mismo, sino a los PIP que los integren.

24.6 En los expedientes técnicos detallados de los PIP que no sean
ejecutados mediante contratación pública, deberán establecerse las
fórmulas de reajuste de precios, por lo que las variaciones que se
efectúen a los precios originales del expediente técnico serán
ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste K
que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los
Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el
Instituto Nacional de Estadística – INEI. Tanto la elaboración como la
aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a las disposiciones
de la normatividad de la materia. En los PIP que se ejecuten
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mediante contratación pública, se aplican las disposiciones de la
normatividad de contrataciones del Estado.

24.7 Los registros y evaluaciones a que se refiere el presente
artículo y el artículo 27, que se realicen durante la etapa de
elaboración del expediente técnico detallado o estudio definitivo
deberán efectuarse previamente al registro del Formato SNIP 15
respectivo, cuando corresponda.

Artículo 25. Ejecución del Proyecto
25.1 La ejecución de un PIP sólo podrá iniciarse, si se ha realizado
el registro a que se refiere el numeral 24.4 del artículo 24 de la
presente norma.

25.2 El cronograma de ejecución del proyecto debe basarse en el
cronograma de ejecución previsto en los estudios de preinversión del
mismo, a fin que el proyecto genere los beneficios estimados de
manera oportuna. Para ello, deberán programarse los recursos
presupuestales necesarios para que el proyecto se ejecute en los
plazos previstos.

25.3 Durante la ejecución del proyecto, la UE deberá supervisar
permanentemente el avance del mismo, verificando que se
mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el estudio
definitivo y que se mantenga el cronograma previsto en el Estudio
Definitivo o Expediente Técnico detallado. Es responsabilidad de la
UE informar oportunamente sobre los cambios que se den en la
Fase de Inversión de un PIP a los órganos que correspondan, según
lo dispuesto por la presente norma.
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Artículo 27. Modificaciones de un PIP durante la fase de
inversión
27.1 Durante la fase de inversión, un PIP puede tener
modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del
monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las
variaciones que pueden ser registradas por el órgano que declaró la
viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la
verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo
socialmente rentable, deberán cumplir con lo siguiente:

a. Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran
modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas
asociadas a la capacidad de producción del servicio; el
aumento en los metrados; el cambio en la tecnología de
producción; el cambio de la alternativa de solución por otra
prevista en el estudio de pre inversión mediante el que se
otorgó la viabilidad; el cambio de la localización geográfica
dentro del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la
modalidad de ejecución del PIP; el resultado del proceso de
selección y el plazo de ejecución.

b. El monto de inversión total con el que fue declarado viable el
PIP es:

- Menor o igual a S/.3 millones de nuevos soles, la modificación
no deberá incrementarlo en más de 40% respecto de lo
declarado viable.
- Mayor a S/.3 millones de nuevos soles y menor o igual a S/.6
millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá
incrementarlo en más de 30% respecto de lo declarado viable.
- Mayor a S/.6 millones de nuevos soles, la modificación no
deberá incrementarlo en más de 20% respecto de lo declarado
viable.
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c. No podrán sustentarse en modificaciones sustanciales al PIP,
debiendo entenderse por modificaciones sustanciales a las
siguientes: el cambio de la alternativa de solución por otra no
prevista en el estudio de preinversión mediante el que se
otorgó la viabilidad; el cambio del ámbito de influencia del
PIP; y el cambio en el objetivo del PIP. Para la aplicación de
lo dispuesto en la presente norma entiéndase por ámbito de
influencia a la zona geográfica afectada por el problema
central sobre el cual interviene un proyecto de inversión
pública.

d. Deberán registrarse en el Banco de Proyectos, a través de la
Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversión
(Formato SNIP-16), en el plazo máximo de 03 días hábiles,
como requisito previo a la ejecución de las variaciones. Dicho
registro tiene carácter de declaración jurada, siendo el órgano
que declaró la viabilidad, o quien haga sus veces, el
responsable por la información que se registra.

27.2 Las variaciones que no se enmarquen en lo dispuesto por el
numeral 27.1, conllevan a la verificación de la viabilidad del PIP
que consiste en que el órgano que declaró la viabilidad o el que
resulte competente, realice una nueva evaluación del PIP
considerando las modificaciones que tendrá el PIP como
requisito previo a la ejecución de dichas modificaciones. Para
efectos de la verificación de la viabilidad, deberá tenerse en
cuenta lo siguiente:

a. La OPI o la DGPM señalarán la información o estudio
adicional, que fuera necesaria.

b. La OPI o la DGPM, según corresponda, realizan una nueva
evaluación del PIP considerando en el flujo de costos,
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aquellos que ya se hubieren ejecutado y emite el Informe
Técnico elaborado de acuerdo al Anexo SNIP-16 y el Formato
SNIP-17 respectivo. Si se trata de un Programa de Inversión
se debe tomar en cuenta lo señalado en el Anexo SNIP-17.

c. Si el monto de inversión del PIP varía de tal forma que
correspondería ser evaluado con un nivel de estudio de
preinversión distinto a aquel al que sirvió para declarar su
viabilidad, la UF deberá presentar a la OPI, la información
correspondiente al nuevo nivel de estudio.

d. Si el proyecto pierde alguna condición necesaria para su
sostenibilidad; se suprimen metas asociadas a la capacidad
de producción del servicio o componentes; o, se aumentan o
cambian componentes, inclusive si el monto de inversión no
varía o disminuye, también corresponde la aplicación de lo
señalado en el presente numeral.

e. En el caso de las verificaciones de viabilidad realizadas por
las OPI, deberá remitirse una copia del Informe Técnico a la
DGPM, en el plazo máximo de 05 días hábiles de emitido
dicho documento.

f. La DGPM tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para
registrar en el Banco de Proyectos, las conclusiones y
recomendaciones del Informe Técnico de Verificación de
Viabilidad, salvo que emita recomendaciones en el marco de
lo dispuesto por el literal j) numeral 3.2 del artículo 3 del
Reglamento.

27.3 Lo dispuesto en los numerales 27.1 y 27.2 es de
responsabilidad de la DGPM, en el caso de los PIP que se
financien con recursos provenientes de operaciones de
endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del Estado,
y, que no se enmarquen en una delegación de facultades
otorgada por el MEF. Para tales efectos, deberá remitirse la
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información necesaria, contando con la opinión favorable de la
OPI responsable de la evaluación del PIP.

27.4 Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la UE,
bajo responsabilidad, debe informar sobre las variaciones antes
señaladas al órgano que declaró la viabilidad o al que resulte
competente en el momento en que se produzcan tales cambios,
con un plazo mínimo de 20 días hábiles antes de su ejecución.

27.5 Siempre que se solicite información o estudios adicionales a
la UE, ésta deberá coordinar con la UF la elaboración y remisión
de la misma.

27.6 La OPI o la DGPM, según sea el caso, realizarán el análisis
para determinar la existencia de pérdidas económicas que el
Estado estaría asumiendo en el caso que la UE ejecute las
variaciones sin el registro o evaluación previa dispuestas en el
presente artículo, informando de ello al órgano de control
respectivo, para las acciones que correspondan.

2.4.2. DECRETO SUPREMO N°027-2007-PCM
El Poder ejecutivo define y establece 12 políticas nacionales, que son
de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del gobierno
Nacional, además de  sus políticas  sectoriales.

2.4.3. LEY N°27658

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, vigente
desde  el año 2002, que en los artículos 1°,2° y 3° declara  al Estado
Peruano  en proceso de modernización  en sus diferentes instancias,
dependencias, entidades , organizaciones y procedimientos, con la
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finalidad  de mejorar la gestión pública y construir  un Estado
democrático, descentralizado y al servicio.

Por el artículo 5° de la Ley, se regula las principales acciones del
proceso de modernización de la gestión del Estado, estableciendo
que este se  sustenta fundamentalmente  entre otras, en otras, las
acciones que refieren sus incisos (d) y (f) que se detallan:

(d) Mayor eficiencia  en la utilización  de los recursos del Estado, por
lo tanto, se elimina la duplicidad o superposición  de competencias,
funciones y atribuciones entre sectores y entidades o entre
funcionarios y servidores.

(f) Institucionalización  de la evaluación  de la gestión por resultados,
a través del uso de modernos recursos tecnológicos, la planificación
estratégica y concertada, la rendición publica periódica de  cuentas y
la transparencia a fin de garantizar  canales que permitan  el control
de  las acciones del Estado.6

2.4.4. RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 195-88-CG
La única  norma  que regula la ejecución de Obras Públicas por
Administración Directa, en el que indica que las entidades que
ejecuten obras bajo esta modalidad, deben precisar la capacidad
operativa que dispone a fin de asegurar el cumplimiento de las
metas previstas.

Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar
con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el
mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados,

6
Gestión por Procesos para la Administración Pública
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presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de
adquisición de materiales y de ejecución de obra.

Establece  que la Entidad debe demostrar que el costo total de la
obra a ejecutarse por administración directa resulte igual o menos al
presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá
reflejarse en la liquidación de la obra.

La Entidad contará con una "Unidad Orgánica" responsable de
cautelar la Supervisión de las Obras Programadas.

La Entidad designará al Ingeniero Residente responsable de la
ejecución de la obra, en aquellos casos cuyo costo total de la misma
sea igual o mayor al monto previsto en la Ley Anual de Presupuesto
para la contratación mediante Concurso Público de Precios; o al
Ingeniero Inspector, cuando se trate de obras cuyo costo total sea
inferior a lo señalado precedentemente.

El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un
informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico
valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las
recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las
medidas respectivas.

Durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas de
control de calidad de los trabajos, materiales, así como el
funcionamiento de las instalaciones, conforme a las Especificaciones
Técnicas correspondientes.

Los egresos que se efectúen en estas obras deben ser concordantes
con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a
la normatividad vigente, anotándose los gastos de jornales,
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materiales, equipos y otros, en Registros Auxiliares por cada obra
que comprenda el proyecto.

2.4.5. DECRETO  SUPREMO N°007-2011-PCM

Aprueba la  metodología de simplificación administrativa y establece
disposiciones para  su implementación, para la mejora de los
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad
para  el ciudadano
Establece  como objetivos específicos “Contribuir  al implementación
en gestión pública  con enfoque de procesos que enfatiza la gestión
horizontal y no funcional, cruzando las barreras entre diferentes
unidades funcionales para  el logro de los objetivos  de la
organización”.

2.4.6. FUNDAMENTOS Y METOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DEL
ALCANCE, TIEMPO Y COSTO EN LA CONSTRUCCIÓN

Para la Gerencia de control en la construcción  se cuenta  con
diversas metodologías y/o modelos  que mejoren las probabilidades
de éxito en  el control  de la obra.

2.4.6.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros, ha elaborado el documento orientador denominado
metodología para la implementación de la gestión por procesos en
las entidades de la Administración Pública en el Marco del D.S. N°
004-2013-PCM – política nacional de modernización de la gestión
pública, basada  en los principales referentes internacionales de la
gestión por procesos (ISO 9000, Modelo de Excelencia en la Gestión
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y Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública), que
plantea la implantación de la gestión para resultados en la
administración pública y establece como el tercer pilar central a la
gestión por procesos, simplificación administrativa y organización
institucional.
En consecuencia, la implementación de la gestión por procesos, en
el marco de una gestión orientada a resultados, constituye un
elemento central de un sistema de gestión moderno, creando o
agregando valor para los ciudadanos, personas, grupos, entidades,
empresas o destinatarios de los bienes y servicios y contribuyendo a
alcanzar los resultados esperados.
Usualmente vemos a la entidad de manera funcional, es decir de
forma vertical, donde prevalece la línea de mando y la jerarquía,
pero otra forma de verla es a través del enfoque por procesos
orientada a resultados, que nos muestra una visión horizontal de la
entidad, donde los límites entre los diferentes órganos, unidades
orgánicas, áreas, jefaturas o gerencias dejan de existir.7

GRÁFICO 1. ENFOQUE FUNCIONAL A ENFOQUE DE PROCESOS
ORIENTADA A RESULTADOS

Fuente: SGP/PCM. Optimiso-Centro de Desarrollo Industrial, 2013-2014

7
Documento Orientador: Metodología para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración

pública en el marco del D.S.N° 004-2013PCM –Política Nacional de Modernización de laGestiónPública
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CUADRO 2. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL ENFOQUE
FUNCIONAL (VERTICAL) Y LA GESTIÓN POR PROCESOS ORIENTADO

A RESULTADO (HORIZONTAL)

Fuente : SGP/PCM. Optimiso-Centro de Desarrollo Industrial, 2013-2014

A. ENFOQUE DE PROCESOS

Para poder comprender este principio, es necesario conocer qué se
entiende por proceso; que según la norma ISO 9000  es “un conjunto
de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados”.

El hecho de considerar las actividades agrupadas entre sí
constituyendo procesos, permite a una organización centrar su
atención sobre “áreas de resultados” (ya que los procesos deben
obtener resultados) que son importantes conocer y analizar para el
control del conjunto de actividades y para conducir a la organización
hacia la obtención de los resultados deseados.
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GRÁFICO 2. MODELO DE PROCESO ISO 9000

Fuente: Calidad-gestion.com.ar

B. TIPOS DE PROCESOS

 PROCESOS ESTRATÉGICOS: Procesos que definen y verifican
las políticas, estrategias, objetivos y metas de la organización.

 PROCESOS OPERATIVOS O MISIONALES: Son los procesos
de producción de bienes y servicios que se entrega al ciudadano,
entidad, empresa, etc. Son los que agregan valor para el
destinatario de los productos.

 PROCESOS DE APOYO O SOPORTE: Son los procesos que
realizan actividades de apoyo necesarias para el buen
funcionamiento de los procesos operativos o misionales.8

8
Documento Orientador: Metodología para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración

pública en el marco del D.S. N° 004-2013-PCM – Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
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C. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Teniendo en cuenta que la adopción de la gestión por procesos en
las entidades de la administración pública representa un cambio
cultural, la Metodología establecida por Secretaría de Gestión
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros busca facilitar y
apoyar ese cambio. La Metodología hace énfasis en aspectos
prioritarios que son indispensables para iniciar y avanzar en la
implementación de la gestión por procesos. Asimismo, presenta
orientaciones y pautas metodológicas para su implementación, las
que deben desarrollarse por cada entidad dependiendo de su
naturaleza, particularidades y grado de avance.

La Metodología establece tres (3) grandes etapas: Preparatoria,
diagnóstico e identificación de procesos y mejora de procesos, y
antes de ello se debe tomar en cuenta las consideraciones previas
que  son a) Fortalecer el órgano responsable de la implementación
de la Gestión por Procesos, b) Asegurar los recursos, c) Contar con
objetivos estratégicos claramente establecidos  y d) Asegurar el
apoyo y compromiso de la Alta Dirección, con el fin de garantizar el
éxito de la implementación.

D. REQUISITOS GENERALES
Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión
ALCANCE, COSTO y TIEMPO y su aplicación a través de la
organización.

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.

 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de
que tanto la operación como el control de estos procesos sean
eficaces.
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 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de este
proceso.

 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos
procesos.

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.

2.4.6.2. GUÍA DEL PMBOK: ALCANCE, COSTO Y TIEMPO

A. GESTIÓN DEL ALCANCE
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios
para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y
únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito.
Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en
definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto

Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)

El plan de gestión del alcance es un componente del plan para la
dirección del proyecto o programa que describe cómo será definido,
desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance. El plan

Descripción General de la Gestión del Alcance
del Proyecto

Crear la EDT/WBS Validar el Alcance Controlar el Alcance

Planificar la Gestión
del Alcance

Definir el AlcanceRecopilar
Requisitos

GRÁFICO 3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL
PROYECTO
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de gestión del alcance es una entrada fundamental del proceso
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto, y del resto de
procesos de gestión del alcance. Los componentes de un plan de
gestión del alcance incluyen:

 El proceso para elaborar un enunciado detallado del alcance del
proyecto;

 El proceso que permite la creación de la EDT/WBS a partir del
enunciado detallado del alcance del proyecto;

 El proceso que establece cómo se mantendrá y aprobará la
EDT/WBS;

 El proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal
de los entregables del proyecto que se hayan completado; y

 El proceso para controlar cómo se procesarán las solicitudes de
cambio relativas al enunciado del alcance detallado del proyecto.
Este proceso está directamente vinculado con el proceso.
Realizar el Control Integrado de Cambios

 Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestión
del alcance puede ser formal o informal, muy detallado o
formulado de manera general.9

a. CREAR LA EDT/WBS
La descomposición es una técnica utilizada para dividir y
subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto
en partes más pequeñas y manejables. El paquete de trabajo es
el trabajo definido en el nivel más bajo de la EDT/WBS para el
cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración. El nivel
de descomposición es a menudo guiado por el grado de control
necesario para dirigir el proyecto de manera efectiva. El nivel de
detalle para los paquetes de trabajo varía en función del tamaño y
la complejidad del proyecto. La descomposición de la totalidad del

9
Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)
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trabajo del proyecto en paquetes de trabajo generalmente implica
las siguientes actividades:

 Identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado;

 Estructurar y organizar la EDT/WBS;

 Descomponer los niveles superiores de la EDT/WBS en
componentes detallados de nivel inferior;

 Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes
de la EDT/WBS; y

 Verificar que el grado de descomposición de los entregables sea
el adecuado.
La línea base del alcance del proyecto define y controla  los
entregables, conformados por el Acta de  Constitución, La
Estructura de descomposición de Trabajo (EDT) con respectivo
diccionario de EDT.

b. VALIDACIÓN DE ALCANCE
El proceso de  validación del alcance corresponde  a la
sistematización de  revisión  de los entregables durante el ciclo del
producto, que deben  ser correlacionales  con el plazo  y costo del
proyecto.

c. CONTROL DEL ALCANCE
El control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios
solicitados o las acciones preventivas o correctivas recomendadas
se procesen a través del proceso.10

B. GESTIÓN DEL TIEMPO
La Gestión del Tiempo del Proyecto,  cumple  con:

 Planificar la Gestión del Cronograma: Proceso por medio del cual
se establecen las políticas los procedimientos y la documentación

10
Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)
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para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el
cronograma del proyecto.

 Definir las Actividades: Proceso de identificar y documentar las
acciones específicas que se deben realizar para generar los
entregables del proyecto.

 Secuenciar las Actividades: Proceso de identificar y documentar
las relaciones existentes entre las actividades del proyecto.

 Estimar los Recursos de las Actividades: Proceso de estimar el
tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos o
suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades.

 Estimar la Duración de las Actividades: Proceso de estimar la
cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las
actividades individuales con los recursos estimados.

 Desarrollar el Cronograma: Proceso de analizar secuencias de
actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del
cronograma para crear el modelo de programación del proyecto.

 Controlar el Cronograma: Proceso de monitorear el estado de las
actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y
gestionar los cambios a la línea base del cronograma a fin de
cumplir con el plan.



Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)

GRÁFICO 4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO  DEL
PROYECTO

Descripción General de la Gestión
del  tiempo del Proyecto

Estimar la Duración de
las actividades

Estimar  la
Duración de las

actividades

Controlar  el
Cronograma

Planificar
la Gestión del
Cronograma

Estimar los
Recursos de las

Actividades

Definir las
actividades

Desarrollar el
Cronograma
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C. GESTIÓN DE LOS COSTOS

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos
relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener
financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se
complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.
Los procesos de gestión de los costos del proyecto son:

 Planificar la Gestión de los Costos: Es el proceso que establece
las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios
para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos
del proyecto.

 Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una
aproximación de los recursos financieros necesarios para
completar las actividades del proyecto.

 Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar
los costos estimados de las actividades individuales o de los
paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo
autorizada.

 Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del
proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar posibles
cambios a la línea base de costos.

 Estos procesos presentan interacciones entre sí y con procesos
de otras Áreas de Conocimiento.

 En algunos proyectos, especialmente en aquellos de alcance más
reducido, la estimación de costos y la preparación del
presupuesto en términos de costos están tan estrechamente
ligadas que se consideran un solo proceso, que puede realizar
una única persona en un período de tiempo relativamente corto.



47

 Estos procesos se presentan aquí como procesos distintos debido
a que las herramientas y técnicas requeridas para cada uno de
ellos son diferentes. Debido a que la capacidad de influir en los
costos es mucho mayor en las primeras etapas del proyecto, la
definición temprana del alcance del proyecto se revela como una
tarea crítica.

Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)

Descripción General de la Gestión
de los Costos del Proyecto

Controlar los  costos

Planificar
la Gestión de los

costos

Determinar el
presupuesto

Estimar  los Costos

GRÁFICO 5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DE LOS COSTOS
DEL PROYECTO



CAPÍTULO III

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DEL

PROYECTO

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ESTADO PERIODO 2011-2014

DEL ALCANCE, COSTO Y TIEMPO  EN OBRAS POR

ADMINISTRACIÓN  DIRECTA

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE PROYECTOS
EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DURANTE EL
PERIODO 2011-2014

3.1.1. ESTADÍSTICA DE OBRAS EJECUTADAS POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA  PERIODO 2011-2014
La recopilación de información de la ejecución de  obras  por
administración  directa (Anexo 01. RELACIÓN DE PROYECTOS
SEGÚN FUNCIÓN ), se  encuentra basada   en  obras cuyo estado
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situacional se reporta  como culminada; cabe señalar que algunas
de las obras que son consideradas en la muestra abarcan los
periodos 2010 y 2015, ya que se ejecutaron en el  periodo de estudio
pero iniciaron o culminaron fuera de este.

La muestra de estudio ha sido organizada  según clasificador
funcional para  determinar   en qué sector  se  ha realizado  la
mayor inversión, obteniéndose los  siguientes  resultados:

CUADRO 3. CLASIFICACIÓN POR FUNCIÓN Y MONTO DE INVERSIÓN  DE
LA MUESTRA

FUNCION
N° DE

OBRAS %
MONTO DE
INVERSION

%  DE
INVERSION

PLANEAMIENTO, GESTIÓN
Y RESERVA DE
CONTINGENCIA

6 3.76% S/. 17 520 048.00 3.18%

AGROPECUARIA, ENERGÍA
Y  AMBIENTE 7 5.26% S/. 3 666 596.96 0.67%

EDUCACIÓN Y CULTURA 83 62.41% S/. 154 098 647.26 27.95%
INDUSTRIA, COMERCIO Y
SERVICIOS

3 2.26% S/. 19 691 373.93 3.57%

SALUD Y SANEAMIENTO 21 15.79% S/. 156 121 426.72 28.32%
TRANSPORTE 13 9.77% S/. 200 184 706.32 36.31%
TOTAL 133 100.00% S/. 551 282 799.19 100.00%

Fuente: Elaborado  en base a la  información  obtenida del SOSEM y recopilación de Información del GRA

GRÁFICO 6. PORCENTAJES DE INVERSIÓN POR FUNCIÓN DE LA
MUESTRA EN ESTUDIO

Fuente: Elaborado  en base a la  información  obtenida del SOSEM y recopilación de Información  del GRA
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3.1.2. EVALUACIÓN DE VARIABILIDAD DE COSTOS DE INVERSIÓN
DE OBRAS   POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
La información obtenida en el proceso de identificación de la
problemática en la ejecución de obras  por  Administración Directa,
ha permitido verificar la incidencia en costos  de inversión y plazos
de ejecución programados.

La evaluación del costo del proyecto se ha determinado tomando en
cuenta los parámetros establecidos  en la  normatividad  del SNIP, la
información  obtenida se  encuentra en el Anexo 02: INFORMACION
DE MONTOS DE INVERSION EN  PIP 2011-2014 que finalmente
dio  como resultado  el siguiente  resumen:

CUADRO 4. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FINANCIERA CON RESPECTO AL
PIP DECLARADO VIABLE Y GASTO FINANCIERO

ITEM DESCRIPCION X< =  S/.3
millones

S/.3 millones
> X< = a S/.6

millones

X> a S/.6
millones

NUMERO  DE
PIP

1 EJECUCION  FINANCIERA INFERIOR
A LA  PROYECTADA 6 0 1 7

2
EJECUCION  FINANCIERA  SUPERIOR
A LOS  LIMITES  PERMISIBLES   EN
NORMATIVA  SNIP

28 6 4 38

3
EJECUCION  FINANCIERA  DENTRO
DE LIMITES  PERMISIBLES  EN
NORMATIVA  DEL SNIP

65 14 9 88

TOTAL 99 20 14 133

Fuente: Elaborado  en base a la  información  obtenida del SOSEM y recopilación de Información  del GRA
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Fuente: Elaborado  en base a la  información  obtenida del SOSEM y recopilación de Información  del
GRA

La normativa del SNIP no limita el número de modificaciones al PIP
durante la fase de inversión en cuanto  al  costo; pero la evaluación de
rentabilidad se miden en los porcentajes de mayor  inversión  en
función a los parámetros de sensibilidad establecidos en la
normatividad que son:

- Menor o igual a S/.3 millones de nuevos soles, la modificación no
deberá incrementar en más del 40% respecto de lo declarado viable.

- Mayor a S/.3 millones de nuevos soles y menor o igual a S/.6
millones de nuevos soles, la modificación no deberá incrementar en
más del 30% respecto de lo declarado viable.

- Mayor a S/.6 millones de nuevos soles, la modificación no deberá
incrementar en más del 20% respecto de lo declarado viable.

GRÁFICO 7. VARIABILIDAD DE COSTO EN OBRAS  POR
ADMINISTRACIÓN  DIRECTA
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Para definir la principal causa que  produce una modificación financiera
al Expediente técnico  se ha desarrollado un levantamiento de las
causales que  se encuentran enmarcadas  en la Directiva N°012-2010-
GRA/OPDI y de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-Ef/68.01 en
las  que refieren:

Directiva N°012-2010-GRA/OPDI
Las modificaciones al expediente técnico se darán por los siguientes

motivos:

Modificaciones  referidas a los metrados partidas y diseños que

implica predominantemente la modificación  del presupuesto inicial.

 Incremento por mayores metrados, partidas nuevas u obras

complementarias  debidamente aprobadas.

Deducciones por menores metrados y partidas.

Las  ampliaciones presupuestales por mayores metrados, partidas
nuevas y de  los presupuestos deductivos deberán ser solicitadas

de modo  separado de los  informes mensuales, adjuntando al

expediente técnico  respectivo, el mismo que contendrá: a) Justificación

de la modificación del expediente técnico, b) Planos, c)

Especificaciones técnicas, d) Memoria Descriptiva, e)Planilla de

Sustentación de metrados, f)Análisis de costos unitarios g)Presupuesto

de Obra h)Relación de Insumos, i) Cronograma de ejecución

valorizada tanto de la ampliación  presupuestal  como el final  que

incluye la ampliación j) Copia  del Cuaderno de Obra  donde  aparezcan

transcritas  las ocurrencia  referidas a las modificaciones k) otras  que

solicite  el supervisor.

El presupuesto deductivo  es el conformado  por aquellas partidas

determinadas  como no necesarias  para el cumplimiento  de la meta

prevista  en el expediente técnico aprobado.

Los presupuestos deductivos deberán ser solicitados  también de

modo  separado  adjuntando el expediente técnico  respectivo el mismo
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que contemplara los requisitos  contemplados en el anterior rubro

Modificaciones al Expediente Técnico requeridos  para el expediente de

ampliación  presupuestal.

Ejecución de  obras  complementarias: Son aquellas  que no están

consideradas en el expediente técnico y que resultan indispensables

para el cumplimiento de la meta  prevista  en el expediente técnico

originalmente aprobado.

Artículo 27 de la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-
Ef/68.01: Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión

Durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no

sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversión con el

que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser

registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte

competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad,

siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, deberán cumplir

con lo siguiente:

a. Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran

modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a

la capacidad de producción del servicio; el aumento en los metrados; el

cambio en la tecnología de producción; el cambio de la alternativa de

solución por otra prevista en el estudio de preinversión mediante el que

se otorgó la viabilidad; el cambio de la localización geográfica dentro

del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de

ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de

ejecución.
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Anexo N°18 de la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-
Ef/68.01:
Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión
El monto de inversión aumenta o disminuye, exclusivamente por la

actualización de precios por aplicación de fórmulas polinómicas de

reajuste de precios.

Existe  una causal de bajo rendimiento de  mano de obra  que  no se
encuentra  considerado  en las  normativas indicadas; sin  embargo, en
un caso  exclusivo ( Res -307-2011) ha sido aprobada  resolutivamente
razón  por la que se encuentra  considerada  como causal.

De la recopilación de  información  resulta  lo siguiente:

CUADRO 5. ANÁLISIS DE CAUSALES EN MODIFICACIONES FÍSICAS
FINANCIERAS AL PROYECTO
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MFF N°1 16 62 74 97 100 1 15 15

MFF N°2 6 24 26 40 46 16 8
MFF N°3 2 4 9 9 12 3 3 1
MFF N°4 0 0 0 2 2 1 0
MFF N°5 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24.00 90.00 109.00 148.00 160.00 1.00 35.00 26.00 1.00
% 4% 15% 18% 25% 27% 0.2% 6% 4% 0.2%

Fuente: Elaborado  en base a la  información  obtenida del SOSEM y recopilación de Información  del GRA
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GRÁFICO 8. PORCENTAJES DE CAUSALES DE MODIFICACIONES
FÍSICAS FINANCIERAS  DEL PIP

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

ADICIONAL  CON DEDUCTIVO VINCULANTE

MENORES  METRADOS

ELIMINACION DE  PARTIDAS

MAYORES METRADOS

PARTIDAS  NUEVAS

EJECUCION DE OBRAS  COMPLEMENTARIAS

VARIACION  POR  PROCESOSDE  SELECCIÓN

ACTUALIZACION DE PRECIOS

BAJO  RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

Fuente: Elaborado  en base a la  información  obtenida del SOSEM y recopilación de Información  del GRA

Tal como se puede observar en el gráfico, los porcentajes de
incidencia  son mayores en  partidas  nuevas (27%) y mayores
metrados (25%), lo  que significa que la problemática se basa en
modificaciones  al expediente técnico original para lograr el alcance
del PIP.
Las causales identificadas presentan un origen, que debería  ser
identificado antes de la  ejecución de la obra; por lo que se debe
implementar y/o rediseñar el  proceso de inicio de la obra.

3.1.3. EVALUACIÓN DE LA VARIABILIDAD DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN DE OBRAS   POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
La evaluación del cumplimiento de los plazos establecidos por los
estudios definitivos se  han realizado de forma independiente, por
componente y/o etapa del proyecto.

En la Directiva N°12-2010-GRA/OPDI,  no establece parámetros de
medición de  ampliaciones de plazo; sin embargo, establece que  en
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caso que el retraso sea mayor al diez por ciento (10%) respecto al
avance físico  programado, el residente  de la obra elaborará y
presentará dentro de los tres (03) días útiles  siguientes un nuevo
calendario  que contemple la aceleración de los trabajos de modo
que se garantice  el cumplimiento de la obra  en el plazo previsto,
razón por la cual se toma   como  porcentaje máximo con respecto al
plazo aprobado  el 10%,  cuyo  resultado se verifica en el cuadro
siguiente:

CUADRO 6. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTO DE
PLAZO PROGRAMADO

Fuente: Elaborado  en base a la  información  obtenida del SOSEM y recopilación de Información  del GRA

DE PLAZO PROGRAMADO

Fuente: Elaborado  en base a la  información  obtenida del SOSEM y recopilación de Información  del GRA

ITEM DESCRIPCION
X< =  S/.3

millones de
Soles

S/.3 millones de
Soles > X< = a

S/.6 millones de
Soles

X> a S/.6 millones de
Soles,

1 CUMPLIO  CRONOGRAMA  ( NO
SUPERA  EL 10% DE  PLAZO) 3.03% 5.00% 0.00%

2 NO  CUMPLIO  CRONOGRAMA (
SUPERIOR AL 10% DE PLAZO) 96.97% 95.00% 100.00%

GRÁFICO 9. EVALUACIÓN EN PORCENTAJES DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PROGRAMADO
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En el Gráfico 09. se puede  verificar  que  los  porcentajes de
incumplimiento de  plazos programados  en la  ejecución de  obras
por Administración Directa  superan al 90%,  lo que evidencia  un
serio problema por lo que conlleva a evaluar las causales
predominantes  que implican  esta  variación.

Las  causales de  ampliaciones de plazo deberían  estar basadas  en
la Directiva  N°012-2010-GRA/OPDI  que  indica que las
ampliaciones de plazo  son aquellas  que modificaran  fecha de
término programada y podrán  fundamentarse  solo en las siguientes
causales: a) Demora por desabastecimiento sostenido de  materiales
( escasez de materiales  en la zona ) y/o insumos u otros casos
fortuitos  o de fuerza mayor ( fenómenos  climatológicos, vicios
ocultos, etc. ) debidamente  aprobados b) Demora  en la  entrega de
los materiales, c) Ejecución de obras complementarias y/o
modificaciones  al expediente técnico aprobado, d) Paralizaciones
aprobadas  por la Subgerencia de Ejecución de Proyectos de
Inversión y/o Gerencia Regional de Infraestructura.

Se señala además  que  en el levantamiento de información
aparecen algunas veces otras causales: levantamiento de
observaciones  en la entrega de obra, demora  en aprobación de
modificaciones al proyecto , paralización  por  hechos  no atribuibles
a  la  entidad , saneamiento físico legal, etc. , las mismas que han
sido aprobadas resolutivamente; pero que no se encuentran
tipificadas como causal  en la norma , razón  por la que   han sido
consideradas  en el análisis  tipificada como otras , ya que  obedece
a una aprobación resolutiva y a un hecho comprobable.
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CUADRO 7. ANÁLISIS DE CAUSALES EN AMPLIACIONES DE PLAZO AL
PROYECTO

TIPO
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APN°01 17 59 75 26 23 7
APN°02 12 37 60 20 10 11
APN°03 5 20 34 22 11 4
APN°04 3 9 16 6 3 3
APN°05 1 5 6 2 0 0
TOTAL 38 130 191 76 47 25

Fuente: Elaborado  en base a la  información  obtenida del SOSEM y recopilación de Información  del GRA

GRÁFICO 10. CAUSALES DE AMPLIACIONES DE PLAZO

Fuente: Elaborado  en base a la  información  obtenida del SOSEM y recopilación de Información  del GRA

Se verifica  en el Gráfico N°10 que  la causal  predominante para  la
modificación del plazo  programado es  por demora de  abastecimiento de
materiales (38%), seguida de la paralización de obra (26%) y
modificaciones  al expediente técnico (15%).
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3.2.ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL FLUJO FUNCIONAL DE
PROCEDIMIENTOS  ADMINISTRATIVOS EN EL GOBIERNO
REGIONAL DE AREQUIPA - EJECUCIÓN DE  OBRAS
De  acuerdo a los lineamientos establecidos en la “Metodología para la
Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la
Administración Pública en el Marco del D.S. N° 004-2013-PCM – Política
Nacional de Modernización”, para la implementación de  un sistema por
procesos  requiere la identificación y diagnóstico de los procesos y/o
procedimientos  actuales en el caso de ejecución  de obras  por
Administración Directa.

3.2.1. IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO ACTUAL DE PROCESOS EN
EJECUCIÓN  DE OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA
Del análisis y evaluación realizada de variabilidad en proyectos
ejecutados por Administración Directa, la problemática involucra a
diferentes áreas, cuyas actividades  se encuentran enmarcadas en
la Resolución Ejecutiva Regional N°359-2011-GRA/PR que aprueba
el documento de gestión institucional denominado “Manual de
Procedimientos Administrativos de la Sede Presidencial del
Gobierno  Regional de  Arequipa- MAPRO” cuyo desarrollo es
básicamente un sistema  funcional que responde a un escenario
irreal y que cuya implementación y/o plazos  establecidos  en la
actualidad  no se han concretizado.
El detalle del manual de procedimientos, tomando en consideración
los lineamientos establecidos en Metodología para la
Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la
Administración Pública en el Marco del D.S. N° 004-2013-PCM –
Política Nacional de Modernización de La Gestión Pública indica que
como  institución  en un grado de avance N°02 por lo que se debe
adoptarse  estrategias  tales  como:

 Analizar integralmente la situación.
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 Adoptar sistemas de gestión basados en la ISO 9000 para
procesos principales.

 Énfasis en revisión, mejora y automatización de procesos. 11

El análisis  integral de  los mencionados  procesos, no es  el caso
de  la presente tesis; pero se toma  como base las actividades
que involucran el desarrollo técnico–administrativo de las obras
ejecutadas por administración directa y para lo cual se presenta
como primer paso los flujo gramas institucionales respecto a  las
mencionadas actividades (Anexo 04. MAPRO del  GRA)

3.2.2. DIAGNÓSTICO  DE PROCEDIMIENTOS  EN EJECUCIÓN DE
OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
La evaluación de los procedimientos actuales se detalla en el Anexo
05. Análisis de Procedimientos Administrativos Internos de los
involucrados para la ejecución de obras, el cual concluye  que su
desarrollo está básicamente correlacionado con actividades
generalizadas, que no permiten que se garanticen los niveles
adecuados de competitividad y productividad de los recursos, lo que
genera que el monitoreo por la Subgerencia de Ejecución de

Proyectos de Inversión (SGEPI) y la Gerencia de Supervisión y

Liquidación  de Proyectos (GRSLPI) no se logren efectivizar en la
gestión del alcance, costo y tiempo de los Proyectos de Inversión.

11
Metodología para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública en el Marco del

D.S. N° 004-2013-PCM – Política Nacional de Modernización de La Gestión Pública



CAPÍTULO IV

PROPUESTA TÉCNICA DE GESTIÓN  DEL ALCANCE, COSTO Y

TIEMPO  EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PARA

OBRAS DE EJECUCIÓN POR  ADMINISTRACIÓN DIRECTA

4.1 PROPÓSITO
El propósito de la propuesta consiste en mejorar la  gestión del alcance,
costo y tiempo en la ejecución de obras por Administración Directa;
utilizando  los lineamientos establecidos para  la Gestión por Procesos,
como resultado de un análisis y diagnóstico realizado dentro del marco
legal vigente a los procedimientos  actuales, para obtener como resultado
la expectativa establecida  en la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG
en  que la Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse

por administración directa resulte igual o menos al presupuesto base

deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la

obra.
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4.2. IDENTIFICACIÓN  DE LOS INTERESADOS  EN LA  EJECUCIÓN DE
OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Involucrar a los destinatarios y proveedores (interesados) durante el
proceso de  implementación de la gestión por procesos desde un inicio
generará un entendimiento común de los criterios, conllevando a la
eficacia  en  la   generación  de los  entregables y  satisfacción de los
beneficiarios que finalmente  resultan  los cliente externos. Es importante
la comunicación frecuente con los ciudadanos o destinatarios de los
bienes y servicios y las partes interesadas, a fin de asegurar el
entendimiento de sus requisitos, necesidades y expectativas; y estar
atento a los cambios que puedan producirse. La identificación  de los
destinatarios se encuentra en el Anexo 06. Lista de  Clientes /
Proveedores  (Interesados) - En  Ejecución de Obras por Administración
Directa -Sede Central –GRA

4.3. MAPEO E IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS EN OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN  DIRECTA
El Mapeo es la plataforma  herramienta y/o instrumento  que  sirve  para
analizar  la estructuración  interna  de la entidad, con base en un marco
de referencia de parámetros descriptivos. Su representación y valoración
es a través de formatos de tipo tabular y matricial, cuyo propósito se
enfoca a la identificación de los parámetros con los que se deben
formular el perfil de estructura y procesos internos, para que una entidad
organizacional tenga éxito en el cumplimiento de sus objetivos, metas y
expectativas de utilidad proyectadas, así como en la cobertura de sus
funciones y compromisos.

El Mapeo es un medio que nos permite examinar los Procesos
Interfuncionales, un enfoque sobre las conexiones y relaciones entre las
unidades de trabajo, un panorama de todos los pases, actividades,
tareas, pasos y medidas de un proceso, la comprensión de cómo varias
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actividades están interconectadas y donde podrían estar fallando las
conexiones o actividades. 12

El  mapeo  e identificación de los procesos en  la entidad es fundamental
para  su desarrollo eficiente en conjunto; pero la presente  tesis es
limitativa  a la ejecución de obras  por Administración Directa en  la
gestión  alcance, costo y tiempo, razón por la identificación de procesos
son desarrollados  solo para  la secuencia de ejecución de obras por
Administración Directa

Los procesos en la ejecución de obras por administración directa  se
pueden clasificar como misionales y de  apoyo para la entidad, que
deben ser   documentados e integrados para  su  implementación.

Los  procesos que relacionan  a obras se  muestran  en  el Anexo 06.
Inventario de  procesos de  ejecución de  obras  por Administración
Directa,  de los  cuales se encuentran  específicamente relacionados  al
objetivo de  esta tesis. Son los  referentes a los  procesos de Inicio,
Planificación , Ejecución, Seguimiento y Control de obras, cuya
respuesta  inmediata  para  su utilización es  la Residencia de  obra  y la
propuesta  está  basada  en la utilización del PMBOK.

4.4 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Y FLUJOGRAMA DEL
PROCEDIMIENTO

Para la caracterización de los procesos se ha utilizado la  herramienta
SIPOC, el cual es un acrónimo  de las palabras  en inglés Supplier
(Proveedor), Input (Entrada), Process (Proceso), Output (Salida),
Customer (Cliente ), la herramienta SIPOC, sirve  para dos aspectos :

12
Mapeo, mejora de procesos y herramientas de calidad Monografias .com
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 Provee de una vista  macro del flujo total del proceso (de cómo
está) y sus interrelaciones  dentro de la entidad pública.

 Define  los límites  del proceso, el punto  de inicio y final  del
proceso  que necesita  mejora.

Los  proveedores del proceso: Son aquellos agentes (clientes, áreas o
procesos internos) que le dan recursos (documentos, personas,
tecnología, etc.) al proceso  para que pueda ejecutar sus  actividades.
Las entradas del proceso: Los  recursos que necesita  el proceso para
poder  ejecutarse.

Las actividades del proceso: Es la secuencia de tareas  principales  que
se deben ejecutar para que el proceso agregue valor y entregue
productos  y/o servicios  finales de los clientes.

Las  salidas  del proceso: Los productos tangibles  que materializan  el
servicio que brinda la organización pública, pueden ser informes,
documentos, servicios o bienes  que tenga  un destinatario

El cliente del proceso: aquellos agentes o áreas y/o procesos  internos
que reciben los  productos  tangibles  como resultado del proceso.13

Para  el desarrollo de la caracterización de  procesos  se ha  realizado
el  Proceso  Nivel 0: Ejecución  de  Obras  por  Administración  Directa
como resumen,  con  la  finalidad de tomar en cuenta  qué procesos  se
involucran en la ejecución de  obras por Administración Directa

13
Gestión  por  procesos  para la Administración Pública
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CUADRO 8. CARACTERIZACIÓN  DE GESTIÓN TÉCNICA-
ADMINISTRATIVA  DE OBRAS EJECUTADAS  POR  ADMINISTRACIÓN

DIRECTA

PROCESO NIVEL 0

Cuadro N°07:GESTION TECNICA-
ADMINISTRATIVA  DE OBRAS

EJECUTADAS  POR  ADMINISTRACION
DIRECTA

GEAD.01

OBJETIVO EJECUTAR PROYECTOS DE  BIENESTAR  SOCIAL CON RECURSOS Y CAPACIDAD
OPERATIVA  DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

RESPONSABLE GERENTE  REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ALCANCE APLICACIÓN  A NIVEL  REGIONAL  EN TODAS  LAS OBRAS  EJECUTADAS  POR LA
MODALIDAD  DE ADMINISTRACIÓN  DIRECTA  EN EL GRA

SIPOC

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE
NIVEL 1 SALIDAS CLIENTES

SGFPI
SOLICITUD DE

ELABORACION DEL
EXP. TÉCNICO

FORMULACIÓN DE
ESTUDIOS

DEFINITIVOS
ESTUDIO  DEFINITIVO SGFPI

RR.HH.
GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

EVALUACIÓN Y
CONTRATACIÓN DEL

EQUIPO TÉCNICO

MEMORANDO DE
DESIGNACIÓN SGEPI

RESIDENTE -
SUPERVISIóN ESTUDIO  DEFINITIVO

ACTIVIDADES
PREVIAS  A INICIO DE

OBRA (**)

AUTORIZACIóN DE
INICIO DE OBRA SGEPI

GRSLPI-GRI AUTORIZACIÓN DE
INICIO DE  OBRA

MONITOREO Y
CONTROL  DE
EJECUCIóN DE

OBRA(**)

OBRA
CULMINADA SGEPI

GRI OBRA  CULMINADA LIQUIDACIóN ,
TRANSFERNCIA

CIERRE  DE
PROYECTO BENEFICIARIOS

IDENTIFICACIÓN DE  RECURSOS  CRÍTICOS PARA  LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS

EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA RECURSOS
HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO

-EQUIPO MECÁNICO OPERATIVO
-ADQUISISICIÓN DE INSUMOS

OPORTUNAMENTE
-' SISTEMA INFORMÁTICO  QUE

PERMITA  ADMINISTRAR, MEJORAR Y
SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE

OBRAS  EJECUTADAS POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

-PERSONAL  OBRERO
-PERSONAL TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO
COMPETITIVO Y
ESPECIALIZADO  EN
LA  OBRA

-DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
-CONDICIONES  CLIMÁTICAS FAVORABLES
-RENDIMIENTO  DE PERSONAL  OBRERO

DE  ACUERDO A  E.T.
-TRABAJO  EN EQUIPO DEL PERSONAL

REQUISITOS A  CUMPLIR
- NORMATIVA DEL SNIP

-RC. N°95-88-CG
-DIRECTIVA N°012-2010-GRA/OPDI

-LEY DE  CONTRATACIONES CON EL ESTADO
-NORMATIVA DEL SECTOR

-REGLAMENTO  NACIONAL DE  EDIFICACIONES
-LEY DE PRESUPUESTO

LEY DE  REGIMEN DE CONSTRUCCION  CIVIL
Fuente: Elaboración  Propia

(**) Procesos que se desarrollan en la presente tesis dado que representan
en el estudio nuestros  indicadores
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FLUJOGRAMA 01. INICIO DE OBRA

Fuente: Elaboración propia
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Los procesos y subprocesos en la ejecución de obras por administración
directa se desarrollan en el Anexo 07. Inventario de procesos de
ejecución de obras por administración directa, Anexo 08. Desarrollo de
subprocesos, flujogramas y procedimientos en  ejecución  de obras  por
administración directa, de los cuales se deducen los tiempos reales  de
las actividades  que  involucran las actividades previas  al inicio de obra
que  permitan concretizar  de manera  efectiva  la ejecución de la obra.

4.5 EVALUACIÓN DE LA FASE INVERSIÓN DE OBRA EJECUTADA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA SECTOR TRANSPORTE:
“CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE –TAPAY,
TRAMO PACLLA-TAPAY SEGUNDA ETAPA KM. 00+000 – KM.
18+482.47 ”

La mayor inversión realizada  por el Gobierno Regional de Arequipa
durante  el periodo de estudio de  investigación corresponde al sector
transporte, razón por  la que el desarrollo específico de la muestra  se
realiza a una obra  que pertenece a dicho  sector.

La  evaluación nos permite  verificar de manera  más cercana el papel
fundamental  que  desempeña una  buena administración de parte de la
Residencia  y se toma  como parámetro  comparativo  los alcances que
establece  la Guía de los fundamentos de la dirección de  proyectos
(Guía del PMBOK).

La  evaluación se ha realizado  en función a la información  con la que
se cuenta  teniendo como  resultado  la matriz de  evaluación  de obra ,
en la  que  se identifica  la problemática de  obra:



OBRA:

TIEMPO

FÍSICO FINANCIERO

Crear la EDT/WBS NO
Las metas contempladas  en  la  Memoria
Descriptiva  no se ejecutarón en su totalidad

Cuadro 08. de Verificación de alcance
y Anexo  09. Análisis de ejecución física de obra
Culminación de la Carretera Cabanaconde - Tapay,
Tramo Paclla – Tapay

P.E.T ( Costo Directo)=  S/. 4 120 455.04
P.E.T (Costo  Directo)=  S/. 3,813,689.58
Adicional = S/. 306 765.46

Validación y  control
del Alcance

NO

La falta de adecuado  control  no permitió
realizar  las validaciones  de los cambios a
traves de modificaciones

S e ejecutarón  Modificaciones  Sin  registro en el Banco
de Proyectos  ( Ver Anexo  Cuadro comparativo de
valorización final)

La ejecución financiera resulta menor a
la ejecución  fisica

Definir las Actividades NO
La programación  del Expediente  Técnico ,
no se cumplió

Cuadro  09 : Cuadro  resumen de la Cronología de la
obra

Indirectos  E.T.= 400 437.40
C.Indirecto Real=S/.576 411.03
Adicional =S/.  175 973.63

E.T. 240 dc
Real 890 dc
Adicional: 650 dc

Secuenciar las
actividades

NO

No se contemplaron  tiempos de procesos
de adquisición de insumos  desde el
expediente técnico  que  de acuerdo a
análisis responde al tiempo critico de  117.90
dc

Análisis de cronogramas de E. T.  Por  procesos (Anexo
08.)

Mayores Gastos  Generales por el
prolongado tiempo de  ejecución

Estimar los Recursos
de las Actividades

NO
Los  recursos  utilizados  en  la obra  no se
adecuan al E. T. , no se  ejecuto un
sinseramiento del  presupuesto analitico

Anexo 10A y 10B.Evaluación de   recursos  utilizados  en
obra

Mayores Gastos  Generales por el
prolongado tiempo de  ejecución

Estimar la duración de
las actividades

NO No  se cumplió los plazos  previstos
Plazo  prolongado  de ejecución  sin considerar  las
paralizaciones  el plazo resulta  aproximadamente 3
veces   del plazo original .

Mayores Gastos  Generales por el
prolongado tiempo de  ejecución

Desarrollo del
Cronograma

NO
La  falta de verificación de los puntos
anteriores  no permitió una  reprogramación
de obra oportuna

Ampliación de Plazo  registrada  en el año 2015
habiéndose iniciado obra  en el 2013

Mayores Gastos  Generales por el
prolongado tiempo de  ejecución

Control del
cronograma

SI

Pese a  contar  que se cuenta  con  desarrollo
de control a través de  la curva S ,  no se
consiguió lograr  la culminación de obra  en
el plazo  establecido

Curva S de ultimo informe  mensual

GESTIÓN  COSTO

Estimar los Costos NO
No se efectuó la actualización del
expediente Técnico

Resolución de  aprobación del expediente técnico del
año 2009 y se dio inicio a obra  el 2013, no se registra
modificaciones a expediente  técnico durante  el
periodo hasta  el año 2015

Control de
Presupuesto

NO
El control de  pago de MO es  mayor  al

indicado ene el E.T.
El control  no ha sido  el  adecuado  en la utilización de
los recursos

Mayor  costo de mano  de obra  en un
197%

Fuente: Elaboración
propia

Establecer  la Guia
PMBOOK como
herramienta de

control  se
establece  formatos

Establecer  la Guia
PMBOOK como
herramienta de

control  se
establece  formatos

GESTIÓN ALCANCE

1

ITEM

IMPACTO

CUMPLE

DIAGNOSTICO
COSTO

CONSECUENCIA PUNTO DE  VERIFICACIÓN

Establecer  la Guia
PMBOOK como
herramienta de

control  se
establece  formatos

GESTIÓN TIEMPO

 CUADRO 09. MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DEL  PROYECTO SECTOR  TRANSPORTE

PROPUESTA
DESCRIPCIÓN DE

SECUENCIA  SEGÚN
PMBOOK

CULMINACION DE LA CARRETERA CABANACONDE - TAPAY, TRAMO PACLLA - TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA
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4.5.2 SUSTENTO DE LA EVALUACIÓN  DE LA OBRA
Los  puntos de verificación y evaluación realizada  se  sustentan  en
la siguiente  información:

A. GESTIÓN ALCANCE

CUADRO 10. CUADRO COMPARATIVO DE METAS DE LA OBRA

CUADRO  COMPARATIVO DE  METAS -ALCANCE  DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN
EXPEDIENTE

TÉCNICO
REAL

EJECUTADO DIFERENCIA
UND METRADO METRADO

1
APERTURA DE TROCHA
CARROZABLE Km 18.48 14.80 -3.68

2 ANCHO DE CALZADA m 4 4.50 0.50
3 BADENES m 15 22.60 7.60
4 CUNETAS REVESTIDAS m 8,820.00 0.00 -8,820.00
5 MURO DE MANPOSTERIA m 110 110.00 0.00
6 MURO SECO m 35 35.00 0.00
7 CUNETA CANAL m 320 720.00 400.00
8 PASE CANAL m 15.6 15.60 0.00
9 ALCANTARILLAS  TMC 72" 02 OJOS m 9.2 0.00 -9.20

10
ALCANTARILLAS CONCRETO
CICLOPEO m 65 0.00 -65.00

11 CUNETAS  DE TIERRA 11,500.00 11,500.00
12 PASES DE AGUA 220 220.00

Fuente: Elaborado  en base a la  información  obtenida del Informe Final de Obra

Conclusión en gestión del alcance  de la obra: La modificación
de solución  al proyecto  no presenta un control de cambios, ya que
el registro de modificaciones en el Sistema de  Inversión se  ejecutó
como un registro sin evaluación, además que se detecta
incongruencias  en metrados, y costos  entre  el  E.T. Aprobado y
valorizaciones  mensuales  de obra (Anexo 09. Análisis de ejecución
física de obra)
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B. GESTIÓN TIEMPO
La gestión  en tiempo, pese  a tener  un cronograma establecido, no
se cumplió; las causales  según  actos resolutivos corresponden a:

CUADRO 11. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE LA OBRA

CUADRO  DE LA CRONOLOGIA DEL PROYECTO

N°. Descripción
Fecha Plazo de

Ejecución
(dc)

Res.
Aprobación CausalesInicio Término

1 E. Técnico 03/06/2013 28/01/2014 240 228-2009

2 A. Plazo 01 29/01/2014 31/12/2014 337 010-2015
Demora por
desabastecimiento
sostenido de materiales y
paralización

3 A. Plazo 02 01/01/2015 30/09/2015 273 095-2015 Paralización consentida
por la  entidad

4 A. Plazo 03 01/10/2015 09/11/2015 40 336-2015
Demora por
desabastecimiento
sostenido de materiales

Periodo de ejecución de obra  total 890
Fuente: Elaborado  en base a la  información  obtenida del expediente técnico aprobado y modificaciones

CUADRO 12. PARALIZACIONES DE LA OBRA

CUADRO  DE TIEMPO  EFECTIVO DE  EJECUCIÓN

N°. Descripción
Fecha Plazo de

Ejecución
(dc)

Res.
Aprobación CausalesInicio Término

1 Paralización
N°01 21/06/2013 18/09/2013 89 010-2015 Por desabastecimiento

de insumos

2 Paralización
N°02 28/07/2014 05/08/2014 8 010-2015 Paralización consentida

por la entidad

3 Paralización
N°03 28/12/2014 13/04/2015 106 095-2015 Paralización consentida

por la entidad
Periodo de  ejecución  de obra  total 203

Fuente: Elaborado  en base a la  información  obtenida del expediente técnico aprobado y modificaciones

Entre el cuadro 11 y 12, se extrae  que los días  de ejecución  efectiva
resulta  de 687 dc que  representa  aproximadamente tres  veces el tiempo
programado según  expediente técnico aprobado.

En el cuadro 12, se puede identificar que una de las causales obedece a la
demora por desabastecimiento sostenido de materiales, por lo que se realiza
el análisis  del Cronograma de utilización de  recursos  en el Expediente
Técnico  aprobado y tomado  en cuenta que  la obra  se inició  en  el año
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2013 se realiza la comparación  con los parámetros establecidos en  la Ley
de Contrataciones  vigente  a esa fecha   que se  resumen  en:

CUADRO 13. TOPES  DE  PROCESOS DE  SELECCIÓN PARA LA
CONTRATACIÓN DE  BIENES  SERVICIOS  Y OBRAS DE R.GENERAL

Fuente: Dirección del SEACE-OSCE

Para  el análisis  además  se tomó en cuenta  los  datos  estadísticos  de
http://portal.osce.gob.pe/revista_osce/156/detalle/04 en  el  que  cuantifica  en
promedio la duración de  actos  preparatorios  y proceso de  adjudicación de
procesos.

GRÁFICO 11. MEDICIÓN  DE LA DURACIÓN DE ACTOS  PREPARATORIOS AÑO
2012 Y 2013 SEGUN TIPO DE PROCESO

Fuente: Oficina de estudios económicos -OSCE
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GRÁFICO 12. TIEMPO PROMEDIO DE DURACIÓN DESDE LA
CONVOCATORIA HASTA  EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO POR
TIPO DE PROCESO   DE  SELECCIÓN EN DÍAS  HÁBILES –PERIODO 2012

AL 2014

Fuente: Oficina de Estudios económicos  OSCE

CUADRO 14. RELACIÓN DE INSUMOS CRÍTICOS PARA SU ADQUISICIÓN

Fuente: Elaborado  en base a la  información  obtenida del  expediente técnico aprobado

Con  los  parámetros  indicados  en los gráficos 11 y 12, se  realizó el
análisis  de cronograma de entrega de  materiales  y equipos resultando
la adquisición de ciertos bienes y equipos críticos (Cuadro 14) cuyo

Recurso Unidad Cantidad Parcial S/. TIPO TIPO DE
PROCESO

TIEMPO  DE PROCESO  DE
ADQUISICION

(dc)
TOTAL
TIEMPO

DE
ADQUISICI

ON
(dc)

ACTOS
PREPAR
ATORIOS

CONVOCATORIA
HASTA

CONSENTIMIENT
O

dc (*)
CEMENTO PORTLAND
TIPO IP (42.5 kg) bls 10,540.36 277,527.68 BIEN ADP 92.70 25.20 117.90

BARRENO DE 8' u 60.30 42,647.78 BIEN ADS 74.00 25.20 99.20
RETARDO
BIDIRECCIONAL u 7,235.97 77,931.40 BIEN ADS 74.00 25.20 99.20
CAMION VOLQUETE DE
10 m3 hm 1129.96 180,793.60 EQ ADS 74.00 25.20 99.20
CAMION CISTERNA 4 X
2 (AGUA) 2 ,000 gl hm 838.00 100,560.00 EQ ADS 74.00 25.20 99.20
COMPRESORA
NEUMATICA 250-330
PCM, 87 HP

hm 4411.90
286,773.50 EQ ADP 92.70 25.20 117.90

MARTILLO NEUMATICO
DE 29 kg hm 8801.52 264,045.60 EQ ADP 92.70 25.20 117.90
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tiempo según cuadros  estadísticos  aproximadamente  en el peor de
los casos resulta  117.90 dc.
Del cuadro 14, se desprende que la adquisición en bienes, el cemento
resulta el crítico, y que según cronograma de  entrega  se encontraba
programado  el primer  mes en  una cantidad de uso de  2 108.07 bls
equivalente a  S/. 55 505.54 (Anexo 10. Análisis de cronograma de
entrega de  insumos de obra Culminación de la Carretera
Cabanaconde - Tapay, Tramo Paclla - Tapay) , hecho que evidencia
una mala programación del Expediente  Técnico  aprobado, que
tampoco  se  controló por parte  de la residencia , ya que se puede
verificar en el Aplicativo Informático del Ministerio de Economía de
Finanzas – Módulo para el seguimiento de la inversión pública
(SOSEM) que no hubo ninguna  contratación de  cemento en el año
2013, por lo que atribuye a  que no se cumplió  con  el desarrollo de
una validación de definición y secuencia  de actividades.
En cuanto  a la estimación de recursos, se encuentran diferencias de
las programadas y ejecutadas tal como se  puede  verificar en los
cuadros  siguientes que  devienen del análisis  realizado en  el Anexo
10 A y 10B. Análisis  de recursos  empleados.

CUADRO 15. DIFERENCIAS EN ESTIMACIÓN DE RECURSOS : BIENES
EN OBRA

Fuente: Elaborado  en base a la  información Consulta amigable, Expediente Técnico  e Informe Final

CUADRO 16. DIFERENCIAS EN ESTIMACIÓN DE  RECURSOS :
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

DESCRIPCIÓN-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONTEO %

COMBUSTIBLE  CONSIDERADOS EN  E.T. APROBADO 0 0.00%

COMBUSTIBLE  Y LUBRICANTE NO  CONSIDERADOS EN EL
E.T.  UTILIZADOS  EN OBRA 41 100.00%

TOTAL  INSUMOS 41 100.00%
Fuente: Elaborado en base a la  información  Consulta amigable, Expediente Técnico  e Informe Final

DESCRIPCION-INSUMOS CONTEO %
INSUMOS  CONSIDERADOS EN  E.T. APROBADO 16 3.61%
INSUMOS  NO  CONSIDERADOS EN EL E.T.  UTILIZADOS  EN
OBRA 427 96.39%

TOTAL  INSUMOS 443 100.00%
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CUADRO 17. DIFERENCIAS EN ESTIMACIÓN DE  RECURSOS :
SERVICIOS

Fuente: Elaborado  en base a la  información  Consulta amigable, Expediente Técnico  e Informe
Final

INCLUSIÓN EN GESTIÓN DEL TIEMPO
La  gestión de alcance  de tiempo  no se cumplió debido a  las falencias
de programación desde el Expediente Técnico aprobado,  que tampoco
fue superada  por  la  residencia de obra  a través de un plan de trabajo
que  determine  los tiempos, secuencia de actividades y estimación de
recursos  reales en obra, y no cumple  con lo establecido en la
Resolución de Contraloría 195-88 –CG, en cuanto   que los egresos de
obra  sean concordantes  con el presupuesto  analítico de obra

C. GESTIÓN COSTO
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos
involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de
modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado,
como se ha podido determinar en la gestión de tiempo existen
falencias en la estimación de recursos hecho que  consecuencia
determina  que la estimación del costo es incongruente  con el costo
real, sin embargo del costo total puede  ser evaluado  con respecto
a  su  valorización  física (Anexo 09. Análisis de ejecución física de
obra ) que  se resume  en el siguiente  cuadro:

DESCRIPCION-INSUMOS CONTEO %
COMBUSTIBLE  CONSIDERADOS EN  E.T. APROBADO 0 0.00%
INSUMOS  NO  CONSIDERADOS EN EL E.T.
UTILIZADOS  EN OBRA 13 100.00%

TOTAL  INSUMOS 13 100.00%
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CUADRO 18. EVALUACIÓN DEL COSTO  DE LA OBRA –
VALORIZACIÓN FÍSICA DE LA OBRA

COSTO  DIRECTO 3 813 689.52 4 120 455.04 108.04%
COSTO  INDIRECTO 400 437.34 411 802.26 102.84%

4 214 126.86 4 532 257.30 107.55%

Descripción
PROGRAMADA

SEGÚN E.T.
VALORIZACIÓN

FÍSICA

% DE
VARIACIÓN
EJECUCIÓN

FÍSICA

Fuente: Elaborado  en base a la  información de Consulta amigable, Expediente Técnico  e
Informe Final

La  ejecución  Financiera  se  evalúa con  el gasto financiero que el
SIAF reporta  Anexo 11. Reporte de gasto de la obra Culminación
de la Carretera Cabanaconde - Tapay, Tramo Paclla – Tapay y se
incluye  el gasto otorgado por encargo a la Municipalidad Distrital de
Tapay

CUADRO 19. EVALUACIÓN DE  COSTO  DE OBRA:
VALORIZACIÓN  FINANCIERA  OBRA

AD ENCARGO TOTAL
FINANCIERO

COSTO  DIRECTO 3 813 689.52 3 507 230.02 600 029.54 4 107 259.56 107.70%
COSTO  INDIRECTO 400 437.34 616 793.13 26 201.60 642 994.73 160.57%

4 214 126.86 4 124 023.15 626 231.14 4 750 254.29 112.72%

% DE
VARIACIÓN
FINANCIERA

VALORIZACIÓN  REAL
FINANCIERA

Descripción
PROGRAMADA

SEGÚN E.T.

Fuente: Elaborado  en base a la  información  de Consulta amigable, Expediente Técnico  e Informe
Final

La evaluación por  específicas es también  un  indicador  del control
de gasto  que en obra es fundamental, se  ha desarrollado la
evaluación también a este nivel utilizando los reportes de
Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) con
respecto a lo programado  según  Expediente  Técnico  aprobado
teniendo  como  resultado  lo siguiente:
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CUADRO 20. EVALUACIÓN POR ESPECÍFICAS DE LA OBRA

MANO DE OBRA 869 407.10 1 716 949.02 197.49%
BIENES 804 791.57 1 371 455.00 170.41%
SERVICIOS 2 139 490.85 418 826.00 19.58%

EJECUCIÓN
FINANCIERA REALESPECIFICAS DE GASTO

PROGRAMADA
SEGÚN E.T.

% DE
VARIACIÓN
FINANCIERA

Fuente: Elaborado  en base a la  información  de Consulta amigable, Expediente Técnico  e Informe
Final

CONCLUSIÓN DE LA GESTIÓN  EN COSTO
En el  cuadro 20, se puede  observar que el costo de inversión  se eleva
en  mayor  nivel en  mano  de obra en un orden de 97.49% lo  que
significa  la existencia de un  bajo control por parte de  la Residencia en
este  recurso; en cuanto  a las diferencias  entre bienes  y equipos  se
debe  a  que el expediente  técnico  no consideró ni evaluó la ejecución
de la obra  por la modalidad de  administración directa.

4.6.PROPUESTA DE MEJORA EN LA  GESTIÓN DEL ALCANCE,
TIEMPO Y COSTO DE OBRAS  EJECUTADAS  POR
ADMINISTRACIÓN  DIRECTA
Realizada  la  evaluación y concluyendo  en  que  existe  una baja
administración  en  general de la  obra  es  que se  propone  la
aplicación  de  la gestión por  procesos establecida bajo los
lineamientos de la Guía  del PMBOK  que se  encuentra  enmarcada
en  la Directiva  actual de ejecución  en el Anexo 14. Propuesta de
inserción de cambio basada  en las  siguientes  indicaciones:

4.6.1. PROCESO N° GEAD01.03.: ACTIVIDADES PREVIAS DE INICIO DE
OBRA

A. SUBPROCESO N° GEAD.01.03.01: EMISIÓN DE INFORME DE
COMPATIBILIDAD
Los estudios definitivos deben cumplir a detalle la alternativa
seleccionada en el nivel de preinversión y calificada como viable, para
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su elaboración se deben realizar estudios especializados que permitan
definir el dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios
por componentes, especificaciones técnicas para la ejecución de obras
o equipamiento, medidas de mitigación de impactos ambientales
negativos, necesidades de operación y mantenimiento, el plan de
implementación, entre otros requerimientos considerados como
necesarios de acuerdo a la tipología del proyecto. 14

Conforme a Resolución de Contraloría 195-88-CG “Ejecución de Obras
por Administración Directa”, indica  que el Expediente Técnico
comprende básicamente: memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos, metrados, presupuesto  base  con su análisis  de
costos y  cronograma de adquisición de materiales y de  ejecución de
obra.

En la evaluación  realizada  en  la presente  tesis nos da indicadores
que durante la ejecución del proyecto existe un porcentaje de
variabilidad, que se refleja  específicamente  en partidas nuevas y
mayores metrados, lo que puede ser reducido  mediante  la elaboración
de un análisis  concreto de compatibilidad y para  lo cual se  propone
realizar la consolidación de la evaluación técnica en una  ficha de
compatibilidad en  la que  se  puede medir  si  el estudio  definitivo  es
ejecutable o no (Formato N°01: GEAD.01.03.01.IC.V1).
En los  párrafos  anteriores  se puede  verificar las exigencias mínimas
de contenido de estudios  definitivos que establece la normativa  actual,
sin embargo durante  la ejecución  de obra  por administración  directa
se  puede verificar  que el planeamiento requiere  otros instrumentos
específicamente cronogramas que permitan liberar la brecha que existe
en la adquisición de  insumos , para  lo cual se   lista  en  el siguiente
cuadro las exigencias  que  se  debe establecer  en el contenido del
estudio  definitivo de  una  obra  por A.D.

14
Glosario de Inversión Pública
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CUADRO 21. PROPUESTA DE  CONTENIDO DE  ESTUDIO DEFINITIVO
ITEM CONTENIDO  PROPUESTO FORMATO  PROPUESTO CONTENIDO MÍNIMO  SEGÚN  NORMATIVA

1 Resolución de aprobación de E.T. Resolución de aprobación de E.T.
2 Formato Snip 15
3 Conformidad del Sector
4 Memoria Descriptiva Memoria Descriptiva
5 Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas
6 Memoria de Calculo Memoria de Calculo
7 Impacto Ambiental
8 Estudio de suelos

9
Evaluación de Riesgo y
vulnerabilidad

10 Presupuesto Presupuesto
11 Fórmula  Polinómica Fórmula  Polinómica
12 Análisis de  Costos unitarios Análisis de  Costos unitarios
13 Relación de  Insumos Relación de  Insumos
14 Planillas de metrados Planillas de metrados
15 Presupuesto analítico Presupuesto analítico
16 Cronograma de  ejecución  Físico Cronograma de  ejecución  Físico
17 Cronograma  valorizado Cronograma  valorizado

18
Cronograma de adquisición de
insumos/ TIPO DE CONTRATACIÓN

Anexo
12:GEAD.01.01.01.ED.F1

Cronograma de adquisición de
insumos

19 Cronograma de uso de insumos Anexo
13:GEAD.01.01.01.ED.F2

20 Cronograma de utilización de
maquinaria

21 Desagregado de gastos  generales
Desagregado de gastos
generales

22
Desagregado de gastos de
supervisión

Desagregado de gastos de
supervisión

23
Desagregado  de gastos
administrativos

Desagregado  de gastos
administrativos

24 Planos Planos

25
Plan de  Trabajo Sectorización ,
EDT

Según Guia PMBOK

26 Plan de acciones  preventivas
27 Plan de  acciones  correctivas

28
Saneamiento Físico Legal de
terreno

29 CIRA CIRA

30 EIA EIA

Fuente: Elaboración propia
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4.6.2. SUBPROCESO N° GEAD.01.03.02: ELABORACIÓN DE PLAN DE
TRABAJO

A. GEAD01.03.02.01. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
La línea base del alcance del Proyecto define y controla  los
entregables, conformados por el Acta de  Constitución, La Estructura
de descomposición de Trabajo (EDT) con respectivo diccionario de
EDT.

a. GEAD.01.03.02.01.01.-CREACIÓN DE LA EDT
Actualmente el GRA  cuenta con  el formato  denominado “Ficha
técnica”, el cual  representaría el Acta  de  Constitución de Obra;
pero en el marco de la Guía del PMBOK, se  ha realizado
verificaciones, variaciones y aportes  al mencionado  formato  que
finalmente se muestran el Formato N°02: GEAD.01.03.02.01.01.F1.
La Estructura de descomposición de Trabajo (EDT), para cada
proyecto es particular, debido a que los  entregables son diversos,
pero tomando en cuenta  que el fin es el mismo, que consiste en
subdividir el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y
más fáciles de manejar, en la presente tesis se desarrolla  el
formato de la estructura EDT en el Formato N°03
GEAD.01.03.02.01.01.F1 , que resume lo planificado y definido
utilizando las herramientas  del WBS Chart Pro, con respectivo
Diccionario EDT (Formato N°04: GEAD.01.03.02.01.02.F1) y mapa
de  codificación (Formato  N°03A: GEAD.01.03.01.02.01.01.F2)

b. VALIDACIÓN  DEL ALCANCE
El  proceso de validación del alcance corresponde  a la
sistematización de  revisión  de los entregables durante el ciclo del
producto, que deben  ser correlaciónales  con el plazo  y costo del
proyecto, y para lo cual  se propone  que la validación progresiva
debe realizarse  a través de controles  semanales  en la que los
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actores  principales  son la Residencia  y Supervisión, que  deberán
ser documentadas  con el formato  de verificación (Formato N°05:
GEAD.01.03.02.01.03.F1) .

c. CONTROL DEL ALCANCE
El control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios
solicitados o las acciones preventivas o correctivas recomendadas
se procesen a través del proceso.15

Los cambios del alcance del proyecto en la ejecución de obras por
Administración Directa, no pueden ejecutarse mientras no sean
registrados en el Sistema de Inversión Pública, razón por la  que
requiere sistematizar procedimientos simplificados  para  que  sean
registrados en la Oficina de Programación de Inversiones, se
propone formato de identificación de  modificaciones (Control  de
Cambios) que determine acciones y plazos (Formato N°06:
GEAD.01.03.02.01.03.F2), el  cual  debe  ser  puesto  en
conocimiento a la Oficina de Programación de  Inversiones  quien
debe realizar la verificación, y dar pase  para  que no  efectué un
registro sin evaluación, estos  cambios  y/o modificaciones  deben
consolidarse en el Formato N°07 :GEAD.01.03.02.01.03.F3):
Control resumen de cambios, en la que se establece un control  de
semáforos  tomado en cuenta  la  modificación, fecha programada
de ejecución  y número de  días  de trámite de  registro en el  Banco
de Proyectos según establece  la normativa del SNIP, para su
funcionamiento correcto debe desarrollarse un  software.
Para  un adecuado  control es necesario realizar la matriz de
responsabilidades para lo cual se propone el Formato  N°08,el que
debe estar vinculado con  el ROF ,MOF y Directiva de  Personal , en
el  que se  establece   las competencias de los involucrados  en
obra.

15
PMBOK
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B. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
De acuerdo al análisis realizado en cuanto a los procedimientos previos
al inicio de obra, resulta que es necesario contar con el tiempo que
representa la emisión del informe de compatibilidad y elaboración de
plan de trabajo que son aproximadamente 45 días hábiles, asi como la
adquisición de insumos críticos que son dependientes del tipo de
proceso que establece la Ley de contrataciones con el estado actual,
por lo que el cronograma  de  ejecución debe  establecer  dos periodos
como se puede  ver en el gráfico que:

GRÁFICO 13. TIEMPO DE DESARROLLO EN E.T.

Fuente: Elaboración propia

a. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
La EDT es la base  para la determinación de las actividades de cada
entregable, requiere de un  proceso de documentación, que describa
las acciones concretas que será necesario llevar a cabo en cada
caso.
Para esta acción se propone el formato (Formato N°09:
GEAD.01.03.02.02.02.F1).
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b. ESTABLECIMIENTO DE LA SECUENCIA DE LAS
ACTIVIDADES
En esta etapa se establece la secuencia lógica de trabajo, de
acuerdo a  su relación, las actividades de un proyecto están
determinadas conforme  a sus precedencias y para lo cual existen
los métodos  de Red de Flechas, Diagrama de Bloques o Flujograma
y matriz de precedencias,  el establecimiento de  red y flujo gramas
estará  dispuesto la matriz de precedencias  (Formato N°10: Matriz
de precedencias-GEAD.01.03.02.02.02.F2)

c. ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y ESTIMACIÓN DE DURACIÓN
DE  ACTIVIDADES
Los recursos requeridos para las actividades consisten en los tipos y
las cantidades de recursos identificados que necesita cada actividad
de un paquete de trabajo. Estos requisitos pueden posteriormente
sumarse para determinar los recursos estimados para cada paquete
de trabajo y cada período de trabajo. La cantidad de detalle y el nivel
de especificidad de las descripciones de los requisitos de recursos
pueden variar en función del área de aplicación. La documentación
de los recursos requeridos para cada actividad puede incluir la base
de estimación de cada recurso, así como los supuestos establecidos
al determinar los tipos de recursos a asignar, su disponibilidad y en
qué cantidad se utilizan,  para  lo cual se  ha desarrollado el
Formato  (Formato N°11: GEAD.01.03.02.02.04.F1) y el formato
N°12: GEAD.01.03.02.02.04.F2: Histograma de mano de obra.

d. GESTIÓN  DEL CRONOGRAMA
La  ejecución de  obras por Administración Directa se basan a un

Expediente Técnico aprobado resolutivamente,  por lo que la gestión
de cronograma  ya se encuentra  preestablecida, pero  para  la
aplicación del  mismo  los  Responsables de obra  deben  realizar un
planeamiento que identifique las tareas  más importantes, puede
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utilizar la ley de Pareto 80-20 y la teoría de restricciones que define a
las  actividad  que marca el ritmo de  la  construcción, previamente
debe desarrollarse el planeamiento exógeno o regional (clima,
canteras , altitud, relieve , recursos locales, accesos , zona de
botaderos , fuentes de agua  etc.) la que fija los  horarios de trabajo
y los límites en el uso de los recursos16.

e. CONTROL DEL CRONOGRAMA
Controlar el Cronograma es el proceso por el que se da seguimiento
al estado del proyecto, en el que se mide  el avance del mismo para
lo que se ejecutará el sistema de control de reporte de dos  semanas
e informes mensuales con los formatos, (Formato N°13:
GEAD.01.03.02.02.06.F1 y N°14 GEAD.01.03.02.02.06.F2).

C. PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos
involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de
modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado,
para lo cual se debe  tomar  en consideración  los  montos de
inversión  de costos  indirectos  que genera los tiempos de
actividades previas  al inicio de obra, que deben  obedecer a  un
desagregado de gastos. Actualmente, el Gobierno Regional de
Arequipa según Directiva N°003- 2016-GRA/OPDI: “Disposiciones

para la gestión de recursos de inversión pública bajo la modalidad de
administración directa, para el ejercicio presupuestal 2016, del pliego
443 Gobierno Regional de Arequipa”, establece  los lineamientos y
pautas de carácter metodológico que permitan la gestión de los
créditos presupuestarios destinados a gastos de inversión, por lo
que en función a dichos  parámetros se ha realizado un  análisis
para  cuantificar los porcentajes aproximados  que representan los
costos  indirectos  en función al costo  directo y plazo de ejecución

16
Gerencia de Construcción y del Tiempo –Costo-Ing. Walter Rodríguez Castillejos
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desarrollado en el ANEXO N°14. ANÁLISIS DE   COSTOS
INDIRECTOS BÁSICOS PROPUESTOS  PARA  LA EJECUCIÓN
DE OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA del  cual se
obtiene  el siguiente  resultado:

CUADRO 22. ANÁLISIS DE   COSTOS  INDIRECTOS BÁSICOS
PROPUESTOS  PARA  LA EJECUCIÓN DE OBRAS  POR

ADMINISTRACIÓN DIRECTA- ESCENARIOS  DEL 01 AL 05

Escenario
N°01

Escenario
N°02

Escenario
N°03

Escenario
N°04

Escenario
N°05

COSTO DIRECTO 15 000 000.00 10 000 000.00 5 000 000.00 4 000 000.00 3 000 000.00

1 G. Generales (EJECUCIÓN Y
SEGURIDAD) 1 279 990.00 1 071 330.00 627 365.00 569 110.00 480 055.00

2 G. Generales (
SUPERVISIÓN) 333 640.00 259 860.00 204 025.00 185 080.00 166 635.00

3 G. Generales (LIQUIDACIÓN
Tec. y Finc.) 23 815.00 23 465.00 21 055.00 21 055.00 21 055.00

4 G.
Administrativa 177 100.00 138 300.00 122 150.00 76 500.00 66 050.00

5 G. Difusión 52 090.00 40 350.00 32 545.00 28 610.00 24 675.00
COSTO
INDIRECTO 1 866 635.00 1 533 305.00 1 007 140.00 880 355.00 758 470.00

PRESUPUESTO TOTAL S/. 16 866 635.00 11 533 305.00 6 007 140.00 4 880 355.00 3 758 470.00
% 12.44% 15.33% 20.14% 22.01% 25.28%

Fuente: Elaboración  propia basada en Directiva N°001-2015-GRA/OPDI

CUADRO 23. ANÁLISIS DE COSTOS  INDIRECTOS  BÁSICOS
PROPUESTOS PARA  LA EJECUCIÓN DE OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN

DIRECTA ESCENARIOS DEL  06 AL10

Escenario
N°06

Escenario
N°07

Escenario
N°08

Escenario
N°09

Escenario
N°10

COSTO DIRECTO 2 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 500 000.00 100 000.00

1 G. Generales (EJECUCIÓN Y
SEGURIDAD) 378 545.00 325 590.00 275 835.00 225 080.00 139 725.00

2 G. Generales (
SUPERVISIÓN) 130 245.00 113 800.00 97 355.00 80 910.00 55 465.00

3 G. Generales (LIQUIDACIÓN
Tec. y Finc.) 21 055.00 20 175.00 20 175.00 18 775.00 18 615.00

4 G.
Administrativa 50 950.00 43 700.00 36 150.00 28 600.00 20 850.00

5 G. Difusión 19 305.00 16 370.00 13 635.00 11 000.00 8 365.00
COSTO
INDIRECTO 600 100.00 519 635.00 443 150.00 364 365.00 243 020.00

PRESUPUESTO TOTAL S/. 2 600 100.00 2 019 635.00 1 443 150.00 864 365.00 343 020.00

% 30.01% 34.64% 44.32% 72.87% 243.02%

Fuente: Elaboración  propia basada en Directiva N°001-2015-GRA/OPDI
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a. ESTIMACIÓN DE COSTOS, DETERMINACIÓN Y CONTROL
DE PRESUSPUESTO

La estimación de Costos en un proyecto ejecutado por
Administración Directa,  son los establecidos en el Expediente
Técnico aprobado resolutivamente; razón por la que será  necesario
que  en el proceso constructivo se  determine los parámetros de
control de presupuesto, para tal efecto se  plantea las  siguientes
acciones:

a. Se debe  contar  con las incidencias globales del desagregado de
insumos  Formato  N°15: GEAD 01.03.02.03.01.F1.

b. Controlar  el consumo de insumos y equipos , en la cual la línea
base de control  es el previsto en el presupuesto analítico original
, las  modificaciones  que se  realicen  serán  registradas  en  otra
columna del  formato  de control, las unidades de cada insumo
deben ser conforme  se realiza  el ingreso a  almacén, este  paso
es importante para  poder realizar  el control preventivo  de
utilización de insumos, actualmente  existe un formato de  control
de utilización de  insumos , sin  embargo  no tiene  carácter de
control, por lo que se  inserta  semáforos de alerta  de  control de
consumos, Formato N°16: GEAD01.03.02.03.01.F2 .

c. El control de la producción  se  debe  realizar de manera efectiva
a través de informes de  producción  semanales  y partes diarios
de producción Formato N°17 GEAD 01.03.03.03.01.F3.

d. Finalmente, el control  en resumen de costo se  controla   con
Formato N°18 GEAD 01.03.03.03.01.F4.



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

PRIMERA: El alcance, costo  y tiempo en la Construcción de Obras por
Administración Directa en el Gobierno Regional de Arequipa periodo 2011-
2014, presenta  porcentajes de variabilidad  en la fase de inversión, hasta
un 31.10% en promedio del costo final con respecto al PIP declarado viable,
y en plazo  resulta  critico  debido  que  los tiempos  de ejecución  en
promedio superan a un 233%  del plazo  establecido  en el cronograma de
ejecución aprobado.

SEGUNDA: Los procedimientos de adquisición de insumos resultan
periodos  adicionales cuantificables para  dar inicio a la ejecución de  obra;
en el caso evaluado para  la  adquisición del recurso  más crítico ( cemento)
requería 117.90 dc que representa aproximadamente 3 meses, de los
cuales 92.70 representa el tiempo en actos preparatorios, hecho  que
determina que los procedimientos en general para la adquisición de
insumos  por entidades públicas resultan cuellos de botella.

TERCERA: En la muestra de evaluación, específicamente perteneciente  al
sector transporte; se ha verificado que la variabilidad presenta serias
complicaciones  con respecto al alcance, debido a que no se cumplieron las
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metas programadas en el estudio definitivo siendo las partida más
significativas  la  ejecución de cunetas de tierra  en  vez de  cunetas de
concreto  y  la construcción de un badén  en vez de una  alcantarilla  de dos
ojos  de TMC 72“.

CUARTA: Las  variaciones en costo difieren en un orden sobre  el costo
del expediente técnico  aprobado  de 12.72 %,  el mismo que se encuentra
dentro de los parámetros establecidos en la normativa del SNIP; sin
embargo se  debe  señalar  que los  montos  representativos  de variación
se encuentra en el costo de mano de obra que  llega a un 97.49%  de lo
programado.

QUINTA: En cuanto a la gestión  del tiempo resulta  siendo crítico, debido
a  que  se  ejecutó en  un tiempo efectivo casi cuatro veces mayor al  tiempo
programado (240 dc a 890 dc) .

SEXTA: La variabilidad se debe a que las acciones de control no son las
adecuadas y además resulta de un expediente técnico aprobado
resolutivamente, impreciso en cuanto  al determinación de los recursos, por
lo que no se  enmarca  en lo dispuesto en la Resolución de Contraloría Nº
195-88-CG

SETIMA: La propuesta en  el control  del alcance, costo y tiempo en la
ejecución de  obras  por administración  directa bajo los parámetros  y
lineamientos del PMBOK,  resulta  complicado  debido a que  existe un
marco normativo  que no es  compatible  en tiempos; sin  embargo, se ha
logrado establecer en  la propuesta una serie  de  recursos  que mantendrán
el margen de control para la realización del proyecto con los mencionados
lineamientos, y que esta debería ser tomada en consideración por cualquier
gobierno  regional.
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OCTAVA: Genéricamente se puede mencionar que la ejecución de buenas
prácticas en cuanto a la administración de proyectos, da bases sólidas para
poder concluir como un proyecto exitoso en cuanto al alcance, Costo,  y
Tiempo.
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5.2. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Uno de los procesos más útiles que tiene el equipo del
proyecto para definir el alcance es la EDT (Estructura de Desglose del
Trabajo). Con la ayuda de la EDT el equipo del proyecto puede definir
cuáles son y cómo se descomponen los entregables del proyecto. De esta
forma es posible crear un cronograma y presupuesto de trabajo basado en
la EDT que aumente las probabilidades de éxito:

SEGUNDA: Implementar la Gestión por procesos, que debe obedecer
primeramente al análisis, evaluación de los procedimientos  tradicionales en la
entidad y permitan  desarrollar de manera  permanente  y ordenada el cambio a la
gestión por procesos simplificados  enmarcados  en la normas y que  impacten
positivamente en la  ejecución de obras.
Las  estrategias  planteadas  deben ser impartidas a los servidores  públicos  de
manera  permanente y controlada  de tal  forma que finalmente  asuman el rol,
compromiso  y actitud  en su puesto de trabajo.

TERCERA:En cumplimiento a la Resolución de Contraloría 195-88 –CG, el
expediente  técnico  aprobado  debe reunir las  condiciones pormenorizadas
en cuanto a diseño, estimación de presupuesto y plazo de ejecución, por lo
que labor  de la Residencia y Supervisión de Obra es determinante para
identificar la variabilidad en el alcance, costo y tiempo oportunamente.

CUARTA: La simplificación de gestión debe desarrollarse a través de la
utilización de medios informáticos, establecimiento procesos simples y alineados
con los objetivos de la Organización, que permitan reducir  costos internos y
acortar plazos de entrega
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QUINTA: Las herramientas y plantillas propuestos en esta tesis
consideramos que serán un gran apoyo en las labores del equipo de
trabajo. Las mismas que ayudaran al administrador del proyecto a reducir
ese porcentaje de variabilidad presente en los proyectos, dado que con un
correcto plan de trabajo resultara un manejo más eficiente de la obra

SEXTA: Para  disminuir tiempos de adquisición de materiales y formulación
de  Contratos efectivos, se recomienda, formular adecuadas
especificaciones técnicas, precios referenciales correctos, cronogramas de
adquisición de uso y devengado de materiales, para la optimización de
tiempo de actos preparatorios en la adquisición de insumos y realizar  el
adecuado monitoreo y control de los mismos.
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14. METODOLOGIA  DE LA INVESTIGACION  Quinta  edición  Dr. Roberto

Hernandez  Sampiere, Dr. Carlos  Fernandez Collado, Dra Maria del

Pilar Baptista Lucio

15. ESTUDIO COMPARATVO DEL MODELO CONCESIONAL DE

INFRAESTRUCTURAS ENTRE ESPAÑA Y COLOMBIA

16. ESTUDIO Y COMPARATIVA DE LOS CONTROLES DE CALIDAD DE

LOS PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION EN EUROPA

Ricardo Rosado Calderón 2012
17. CONTROL DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LA

CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERÉS

SOCIAL CIUDAD ALEGRÍA- Ing. Manuel Enrique Cevallos Maza-

2012

18. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA

CONSTRUCCION ( Tesis para  optar el título de  ingeniero Civil ) Omar
Cristian Alfaro Felix -Febrero 2008

19. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE COSTOS DE LA CALIDAD EN

AUDITA S.A SUCURSAL CIENFUEGOS (Tesis en opción al grado de
Master en Administración de Negocios), Autor: Lic. Leovaldo Fragas
Domínguez

20. Manual  de Gestión por Procesos- Ing. Carlos Gómez Aquino SENCICO
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ANEXO 01. RELACIÓN DE PROYECTOS   SEGÚN SU

FUNCIÓN



1 27939 REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AULAS, TALLERES Y AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS DE LA I.E. MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE AREQUIPA AREQUIPA CERCADO EDUCACION Y

CULTURA

2 97262
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEAN VALDIVIA DEL NIVEL
SECUNDARIO EN EL DISTRITO DE MOLLENDO PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA. OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA DE LA I.E.

ISLAY MOLLENDO EDUCACION Y
CULTURA

3 89066 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E MARISCAL ORBEGOSO DISTRITO
DE COTAHUASI PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA LA UNION COTAHUASI EDUCACION Y

CULTURA

4 91849 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO
PRODUCTIVO CETPRO - CABANACONDE EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA CAYLLOMA CABANA CONDE EDUCACION Y

CULTURA

5 121425 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU - EL
PEDREGAL - MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA CAYLLOMA MAJES EDUCACIÓN

6 144181
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO
BOLOGNESI - AREQUIPA: SUSTITUCION DE SOBRECARGA E IMPERMEABILIZACION DE
TECHOS DE PABELLONES - I ETAPA

AREQUIPA CERRO COLORADO EDUCACIÓN

7 148366 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS, DISTRITO APLAO, CASTILLA CASTILLA APLAO EDUCACIÓN

8 124287
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DIVERSIFICADO
INDUSTRIAL POLITÉCNICO NACIONAL DE AREQUIPA RAFAEL SANTIAGO LOAYZA
GUEVARA EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, AREQUIPA - AREQUIPA

AREQUIPA MARIANO MELGAR EDUCACIÓN

9 103702 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ANGEL FRANCISCO ALI GUILLEN
CHARACATO – PROVINCIA DE AREQUIPA IETAPA AREQUIPA CHARACATO EDUCACION Y

CULTURA

10 134416 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. NUESTRA
SEÑORA DE LA ASUNCION - DISTRITO DE AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA EDUCACIÓN

11 32136 CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI, POLOBAYA -
AREQUIPA AREQUIPA POLOBAYA

INDUSTRIA,
COMERCIO Y
SERVICIOS

12 31283
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA
(II ETAPA -SISTEMA DE  AGUA  )

AREQUIPA YURA SALUD Y
SANEAMIENTO

13 23374
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA EL ALTIPLANO - CONO NORTE - YURA - AREQUIPA ( II
ETAPA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)

AREQUIPA YURA SALUD Y
SANEAMIENTO

14 126475 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD VITOR,
DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA. I ETAPA AREQUIPA VITOR SALUD

15 5190
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO CARAVELÍ, AREQUIPA, ETAPA I FRENTE
CARAVELÍ, TRAMO DEL KM 66+000 AL 76+807.14, TOTAL 10.807.14 KM. II ETAPA
FRENTE  CARVELI  III ETAPA  FRENTE  CARAVELI  KM 41+300 AL KM 57+000 III  ETAPA

CARAVELÍ CARAVELÍ TRANSPORTE

16 112561 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO SAN JOSÉ DE UZUÑA
POLOBAYA - AREQUIPA AREQUIPA POLOBAYA AGROPECUARIA

17 112463 MEJORAMIENTO DEL CANAL EN EL CENTRO POBLADO DE SUSIHUAYA, DISTRITO DE
POLOBAYA, AREQUIPA AREQUIPA POLOBAYA AGROPECUARIA

18 112532 MEJORAMIENTO DEL CANAL VERDEPUJIO, CENTRO POBLADO DE TOTORANI,
DISTRITO POLOBAYA, REGION AREQUIPA AREQUIPA POLOBAYA AGROPECUARIA

19 149484 MEJORAMIENTO DEL CANAL SUSIHUAYA VIEJO - RÍO POROTO, TRAMO CRÍTICO
PROGRESIVA 0+000 A 1+694.51, DISTRITO DE POLOBAYA, PROVINCIA  AREQUIPA AREQUIPA POLOBAYA AGROPECUARIA

20 97814 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN I. E. FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN -
CHIVAY - CAYLLOMA - AREQUIPA - IMPLEMENTACIÓN CAYLLOMA CHIVAY EDUCACION Y

CULTURA

21 89889 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I. E. SEBASTIÁN BARRANCA CAMANÁ CAMANA EDUCACION Y
CULTURA

22 14397 SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA IE 40056 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ AREQUIPA CERRO COLORADO EDUCACION Y
CULTURA

23 11691 SUSTITUCION DE AMBIENTES Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.
Nº 41061 JOSE ANTONIO ENCINAS CAYLLOMA MAJES EDUCACION Y

CULTURA

24 99039
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DEL COLEGIO SAN
JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRITO AREQUIPA - CERCADO, PROVINCIA DE
AREQUIPA, REGIÓN DE AREQUIPA

AREQUIPA AREQUIPA EDUCACION Y
CULTURA
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25 128543
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. CIUDAD BLANCA ZONA C
DISTRITO DE PAUCARPATA PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA
(INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN)

AREQUIPA PAUCARPATA EDUCACIÓN

26 107551 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40190
SANTÍSIMA VIRGEN DE CHAPI - DISTRITO DE POLOBAYA - AREQUIPA AREQUIPA POLOBAYA EDUCACION Y

CULTURA

27 78276 PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CALLE SANTA
CATALINA DE CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. AREQUIPA CERCADO - CENTRO

HISTÓRICO
EDUCACION Y

CULTURA

28 144369 EQUIPAMIENTO DE LA PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUITECTONICO DE LA
CALLE SANTA CATALINA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA AREQUIPA CERCADO - CENTRO

HISTÓRICO
CULTURA Y
DEPORTE

29 137050 CONSERVACION Y RESTAURACION DEL CONJUNTO ARQUITECTONICO DE SANTA
TERESA, SECTOR II PORTERIA Y SECTOR III MURO DE LA CALLE PERAL - AREQUIPA AREQUIPA CERCADO - CENTRO

HISTÓRICO
CULTURA Y
DEPORTE

30 115102 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS Y EQUIPAMIENTO EN EL CETPRO LA
INMACULADA EN LA PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA CAMANÁ SAMUEL PASTOR EDUCACIÓN

31 96700
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. PINTO TALAVERA
DEL AA. HH. VILLA CONFRATERNIDAD ZONA B, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE -
AREQUIPA

AREQUIPA ALTO SELVA
ALEGRE

EDUCACION Y
CULTURA

32 123243 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. MARISCAL CASTILLA DEL
DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA - REGION AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES EDUCACIÓN

33 73193 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ANDREA VALDIVIESO DE
MELGAR, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA AREQUIPA MARIANO MELGAR EDUCACION Y

CULTURA

34 14225 REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE AULAS Y CERCO PERIMÉTRICO EN LA I.E.I.
DOLORES AREQUIPA

JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y

RIVERO

EDUCACION Y
CULTURA

35 105339
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº
40430 JOSE SIMEON TEJEDA, DISTRITO DE ANDARAY, PROVINCIA DE CONDESUYOS -
AREQUIPA

CONDESUYOS ANDARAY EDUCACION Y
CULTURA

36 125982 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA CIUDAD
MUNICIPAL, DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO EDUCACIÓN

37 99713 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40482
SAN MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE COCACHACRA - ISLAY ISLAY COCACHACRA EDUCACION Y

CULTURA

38 17828 REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N 40226, DISTRITO Y PROVINCIA
DE CAMANA, REGION AREQUIPA CAMANÁ CAMANA EDUCACION Y

CULTURA

39 75054
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTOR
MANUEL TORRES CÁCERES - DISTRITO LA PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA ISLAY -
AREQUIPA

ISLAY LA PUNTA DE
BOMBON

EDUCACION Y
CULTURA

40 94772 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS BRINDADOS POR EL CETPRO JUAN
MANUEL POLAR - HUNTER AREQUIPA JACOBO HUNTER EDUCACION Y

CULTURA

41 104856 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL I.S.T.P. CHALA - PROVINCIA DE
CARAVELI - AREQUIPA CARAVELI CHALA EDUCACION Y

CULTURA

42 116232 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.40143 SAN PEDRO - DISTRITO DE
CERCADO AREQUIPA AREQUIPA EDUCACIÓN

43 129458 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ
LUÍS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA SACHACA EDUCACIÓN

44 139703 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 41006 JORGE POLAR –
DISTRITO JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA AREQUIPA

JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y

RIVERO
EDUCACIÓN

45 158722 MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 41053, DISTRITO DE APLAO, CASTILLA - AREQUIPA CASTILLA APLAO EDUCACIÓN

46 106064 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40469 DEL CENTRO POBLADO
DE MAUCALLACTA, DISTRITO DE SALAMANCA, CONDESUYOS CONDESUYOS SALAMANCA EDUCACION Y

CULTURA

47 126160 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40064
CAPITAN FAP RAUL VERA COLLAHUAZO PP.JJ. EL TRIUNFO LA JOYA AREQUIPA LA JOYA EDUCACIÓN

48 148477 EQUIPAMIENTO DE A I.E. 40010 JULIO C. TELLO, DISTRITO DE PAUCARPATA,
PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA EDUCACIÓN
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49 105464 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. LUZ DE BELEN DEL
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA

ALEGRE
EDUCACION Y

CULTURA

50 89660 CONSTRUCCION COLISEO POLIDEPORTIVO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA -
REGION AREQUIPA CASTILLA APLAO EDUCACION Y

CULTURA

51 131388 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPAMENTO SUTTON UBICADO EN CAYLLOMA -MAJES CAYLLOMA MAJES
PLANEAMIENTO,

GESTIÓN Y
RESERVA DE

52 126415
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E. 40594 JUAN
VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION
AREQUIPA

CAYLLOMA MAJES EDUCACIÓN

53 145422 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. EL CRUCE, DISTRITO LA JOYA,
PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA EDUCACIÓN

54 151741 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE IMPLEMENTACION DE LA I.E.
ANDREA VALDIVIESO DE MELGAR, DISTRITO MARIANO MELGAR AREQUIPA MARIANO MELGAR EDUCACIÓN

55 122067
IMPLEMENTACION DE LA SALA DE COMPUTO Y CULMINACION DE CERCO
PERIMETRICO EN LA I.E. 40174 PAOLA FRASSINETTI FE Y ALEGRIA 45, DISTRITO DE
PAUCARPATA - AREQUIPA

AREQUIPA PAUCARPATA EDUCACIÓN

56 133502 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 40236 CESAR VALLEJO
DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA, AREQUIPA CAMANA MARISCAL CACERES EDUCACIÓN

57 126289 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE 41050 VILLA LOURDES DISTRITO
DE MOLLENDO PROVINCIA DE ISLAY REGION AREQUIPA ISLAY MOLLENDO EDUCACIÓN

58 115525
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA IE
Nº 41023 SARPANE - ORCOPAMPA EN LA PROVINCIA DECASTILLA, REGIÓN DE
AREQUIPA

CASTILLA ORCOPAMPA EDUCACIÓN

59 117114 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL TUTI, DEL DISTRITO DE TUTI,
PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA CAYLLOMA TUTI EDUCACIÓN

60 66126 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
40421, DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA CAYLLOMA TISCO EDUCACION Y

CULTURA

61 76365
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL ANGELES DE PAZ, ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL MIRADOR,
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE

AREQUIPA ALTO SELVA
ALEGRE

EDUCACION Y
CULTURA

62 162616 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL CARAVELI, DISTRITO
CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI- AREQUIPA CARAVELI CARAVELI EDUCACIÓN

63 219843 CREACION DE LA I.E.I. DEAN VALDIVIA SECTOR 12 COMPLEJO HABITACIONAL DEAN
VALDIVIA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA CAYMA EDUCACIÓN

64 221813
CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL
ASOCIACION SOR ANA DE LOS ANGELES MONTEAGUDO ZONA IV EN EL CENTRO
CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA

AREQUIPA CERRO COLORADO EDUCACIÓN

65 84847
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JORGE BASADRE GROHMANN DE LA URBANIZACION ALTO DE LA LUNA, DISTRITO DE
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA  II ETAPA

AREQUIPA JLB Y RIVERO EDUCACION Y
CULTURA

66 80554
INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL ANEXO DE
SAN JUAN DE CHUCCHO Y ANEXO EL FURE, DISTRITO DE TAPAY, PROVINCIA DE
CAYLLOMA-EGION AREQUIPA

CAYLLOMA TAPAY
ENERGIA Y
RECURSOS
MINERALES

67 108215
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA EN LA
URBANIZACIÓN SATÉLITE GRANDE - DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO -
AREQUIPA

AREQUIPA
JOSÉ LUIS

BUSTAMANTE Y
RIVERO

ADMINISTRACION
Y

PLANEAMIENTO

68 17074 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DEL SISTEMA DE DESAGÜE - DISTRITO DE
CALLALLI - CAYLLOMA CAYLLOMA CALLALLI SALUD Y

SANEAMIENTO

69 46382
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD URBANIZADORA DE
INTERES SOCIAL VILLA CHACHANI DEL CONO NORTE DISTRITO DE CERRO COLORADO
- AREQUIPA

AREQUIPA CERRO COLORADO SALUD Y
SANEAMIENTO

70 32173
INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS
CAMINEROS - SECTOR EMPLEADOS EN YURA, II ETAPA: INSTALAC. REDES DE
DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

AREQUIPA YURA SALUD Y
SANEAMIENTO

71 96185
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y
MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN DEL HOSPITAL GOYENECHE
EN LA REGIÓN AREQUIPA

AREQUIPA AREQUIPA SALUD Y
SANEAMIENTO

72 107968 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD LA REAL, DISTRITO APLAO, PROVINCIA
CASTILLA CASTILLA APLAO SALUD Y

SANEAMIENTO
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73 161902 IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD LA REAL, DISTRITO DE APLAO, PROV.
CASTILLA - 1ra. ETAPA CASTILLA APLAO SALUD

74 112266
AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE
SALUD MATARANI, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA I ETAPA INFRAESTRUCTURA- Y
II ETAPA  IMPLEMENTACION

ISLAY ISLAY SALUD

75 6664 MEJORAMIENTO DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE YANQUE - CAYLLOMA CAYLLOMA YANQUE SALUD Y
SANEAMIENTO

76 110223 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE
VIVIENDA VILLA DEL CONO NORTE , DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO SALUD Y

SANEAMIENTO

77 152776 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL C. INFANTIL TONY MOLLEAPAZA ROJAS
DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA SALUD

78 12713
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA DE CAMANÁ -
AREQUIPA  I  Y II ETAPA

CAMANA MARISCAL CACERES SALUD Y
SANEAMIENTO

79 48540 MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE INTEGRACIÓN AVENIDA 54 EN EL CONO NORTE
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO TRANSPORTE

80 30681 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SOCSO SAHUANI INTERCONEXIÓN CAMANA
CASTILLA. FRENTE Nº 1 SAHUANI

CAMANA -
CASTILLA

NICOLÁS DE PEROLA
- URACA TRANSPORTE

81 128527
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI -VIZCACHANI - CHIVAY, TRAMO :
PATAHUASI -VIZCACHANI, PROVINCIA D E CAYLLOMA- AREQUIPA KM 0+00 AL KM
23+559.46

CAYLLOMA -
AREQUIPA

SAN ANTONIO DE
CHUCA - YURA TRANSPORTE

82 80983 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CACHIMAYO, DISTRITO DE CHARCANA, PROVINCIA DE
LA UNION - AREQUIPA LA UNION CHARCANA TRANSPORTE

83 93214 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALLHUAY-COTAHUASI (KM. 238+000 AL KM.
264+851), I ETAPA   0+00 AL KM 26+851.100 + KM 238+00 AL KM 264+851 II ETAPA LA UNION COTAHUASI TRANSPORTE

84 62232
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-119 (KM 105+000 AL KM
92+500) CABANACONDE – CRUZ DEL CÓNDOR, DISTRITO DE CABANACONDE,
PROVINCIA DE CAYLLOMA- AREQUIPA

CAYLLOMA CABANACONDE TRANSPORTE

85 101906 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JUAN DE TARUCANI - HUAYLLACUCHO,
DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI - AREQUIPA AREQUIPA SAN JUAN DE TARUCANI TRANSPORTE

86 127089 MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE LA CARRETERA
SIBAYO -TUTI, DISTRITO DE SIBAYO - CAYLLOMA - AREQUIPA CAYLLOMA SIBAYO TRANSPORTE

87 104669 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYLLOMA CAYARANI EN LAS PROVINCIAS DE
CAYLLOMA Y CONDESUYOS, AREQUIPA CAYLLOMA CAYLLOMA TRANSPORTE

88 150948 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE SUCRE, JERUSALEN, SAN ISIDRO Y AV. AREQUIPA
DEL DISTRITO DE MACA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA CAYLLOMA MACA TRANSPORTE

89 137922 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEDE
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  I, II, III, Y IV  ETAPA) AREQUIPA PAUCARPATA

PLANEAMIENTO,
GESTIÓN Y

RESERVA DE

90 110625 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE LA PNP EN LA REGION AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA
DEFENSA Y
SEGURIDAD
NACIONAL

91 112491 MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE POLOBAYA -
DISTRITO POLOBAYA - PROVINCIA AREQUIPA AREQUIPA POLOBAYA PROTECCIÓN

SOCIAL

92 140638 AMPLIACIÓN DEL MIRADOR DE YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN DE
AREQUIPA AREQUIPA YANAHUARA TURISMO

93 140764 IMPERMEABILIZACION DE LA SEGUNDA LAGUNA DE OXIDACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE RIO SECO AREQUIPA CERCADO AMBIENTE

94 112534 IMPLEMENTACION E INSTALACION DE VIVEROS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA
INCREMENTAR LA PRODUCCION FORESTAL EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA MULTIDISTRITAL AMBIENTE

95 219977
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 41030 EDUARDO LOPEZ DE
ROMAÑA DE NIVEL INICIAL DISTRITO MARIANO MELGAR PROVINCIA Y REGION
AREQUIPA

AREQUIPA MARIANO MELGAR EDUCACIÓN

96 219921 CREACION DE LA IE. INICIAL  TIERRAS BLANCAS EN EL CENTRO POBLADO TIERRAS
BLANCAS, DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELÍ , REGIÓN AREQUIPA CARAVELI QUICACHA EDUCACIÓN



ANEXO N°01. RELACION DE PROYECTOS SEGÚN FUNCIÓN

CODIGO SNIP   DISTRITOPROVINCIA FUNCIONNOMBRE DE LA OBRAITEM

97 100604 MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 40529 VICTOR ANDRES BELAUNDE -
TAURIA PROVINCIA LA UNIÓN LA UNIÓN TAURÍA EDUCACION Y

CULTURA

98 128284 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO  Y EQUIPAMIENTO DE LA IEI FRANCISCO
BOLOGNESI PP.JJ. JUAN VELAZCO ALVARADO, CAYMA-AREQUIPA AREQUIPA CAYMA EDUCACIÓN

99 219953
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40684
SAN JOSÉ OBRERO, CASERIO CERRO RICO, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA
DE CONDESUYOS REGIÓN AREQUIPA

CONDESUYOS YANAQUIHUA EDUCACIÓN

100 220043 MEJORMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE INICIAL TOLCONI, C.P. TOLCONI
DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA, AREQUIPA CASTILLA CHACHAS EDUCACIÓN

101 128704 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO LONCCO TRAMO IV, DV. POLOBAYA AREQUIPA POLOBAYA TRANSPORTE

102 219997 AMPLIACION DE LA IEI 40689 UPIS MERCADO MAYORISTA, SECTOR CONO NORTE ,
DISTRITO DE CERRO COLORADO , PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO EDUCACIÓN

103 219962 MEJOPRAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I SECOCHA ANEXO
SECOCHA, DISTRITO DE MARIANO NICOLÀS VALCARCEL, PROVINCIA CAMANÀ CAMANA MARIANO NICOLAS

VALCARCEL EDUCACIÓN

104 166106
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. I. 40386 TUPAC AMARU,
DISTRITO ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA CAYLLOMA ICHUPAMPA EDUCACIÓN

105 219964 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I BELLA UNION, DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR PROVICIA DE CAMANA - AREQUIPA CAMANÁ SAMUEL PASTOR EDUCACIÓN

106 71974
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO
MELGAR , AREQUIPA INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE

AREQUIPA MARIANO MELGAR SALUD Y
SANEAMIENTO

107 220054 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. JACHAÑA, CP. MENOR DE
JACHAÑA , DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA CAYLLOMA CAYLLOMA EDUCACIÓN

108 220052
CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL LA
ESPAÑOLITA DEL DISTRITO DE CHAPARRA , PROVINCIA DE CARAVELI, REGION
AREQUIPA

CARAVELI CHAPARRA EDUCACIÓN

109 149182 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
MUSICA LUIS DUNCKER LA VALLE , DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO EDUCACIÓN

110 220044
CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL JUAN
DE LA TORRE CARCAMO EN EL CENTRO POBLADO 04 HORAS DEL DISTRITO DE
CHAPARRA , PROVINCIA DE CARAVELI , REGION AREQUIPA

CARAVELI CHAPARRA EDUCACIÓN

111 215404
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -
REGION AREQUIPA

AREQUIPA PAUCARPATA
PLANEAMIENTO,

GESTIÓN Y
RESERVA DE

112 146882 MEJORAMIENTO DE LA IE. 40242 DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANÁ-
AREQUIPA CAMANÁ OCOÑA EDUCACIÓN

113 105464
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. LUZ DE BELEN DEL
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA -
IMPLEMENTACION

AREQUIPA ALTO SELVA
ALEGRE

EDUCACION Y
CULTURA

114 194142 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I PAMPACOLCA DISTRITO DE
PAMPACOLCA , PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CASTILLA PAUCARPATA EDUCACIÓN

115 220061 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. LA CANO 40093 DISTRITO DE
LA JOYA-PROVINCIA AREQUIPA-AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA EDUCACIÓN

116 220089 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. 40666 DISTRITO DE MAJES ,
PROVINCIA CAYLLOMA-AREQUIPA CAYLLOMA MAJES EDUCACIÓN

117 112266 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE
SALUD MATARANI, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA  II ETAPA   IMPLEMENTACION ISLAY ISLAY SALUD

118 101701 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACÉN REGIONAL DE VACUNAS -
AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA SALUD Y

SANEAMIENTO

119 48528 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.S.T.E. - CHUQUIBAMAB Condesuyos CHUQUIBAMBA EDUCACION Y
CULTURA

120 220086
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL
NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 40547, DEL CENTRO POBLADO DE
TECCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA

UNION PAMPAMARCA EDUCACIÓN



ANEXO N°01. RELACION DE PROYECTOS SEGÚN FUNCIÓN

CODIGO SNIP   DISTRITOPROVINCIA FUNCIONNOMBRE DE LA OBRAITEM

121 138773 INSTALACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LOS PUEBLOS JOVENES DE LA MANSION DE SOCABAYA - AREQUIPA AREQUIPA SOCABAYA SANEAMIENTO

122 70941 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS
PARTES ALTAS DE PAUCARPATA AREQUIPA PAUCARPATA SALUD Y

SANEAMIENTO

123 124287
"MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DIVERSIFICADO
INDUSTRIAL POLITECNICO NACIONAL DE AREQUIPA, RAFAEL SANTIAGO LOAYZA
GUEVARA EN EL  DISTRITO DE MARIANO MELGAR- AREQUIPA - AREQUIPA."  II ETAPA

AREQUIPA MARIANO MELGAR EDUCACIÓN

124 152025 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE AREQUIPA ,DISTRITO AREQUIPA-
PROVINCIA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA EDUCACIÓN

125 279634 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ARTISTICO DE LA I.E. HONORIO DELGADO
ESPINOZA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, AREQUIPA AREQUIPA CAYMA EDUCACIÓN

126 66280 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO COSTERO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA Y
ACUÍCOLA DEL INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ -IMARPE , EN LA REGIÓN AREQUIPA CAMANA SAMUEL PASTOR PESCA

127 152100 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN
EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR , PROVINCIA DE CAMANÁ -AREQUIPA CAMANA SAMUEL PASTOR SANEAMIENTO

128 12713
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA
,AREQUIPA-I ETAPA (REDES DE DESAGUE, COLECTOR Y BUZONES)

CAMANA MARISCAL CACERES SALUD Y
SANEAMIENTO

129 150403
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 41056 DANIEL ALCIDES CARRION-
PRIMARIA DEL ANEXO DE MOLLEHUACA DISTRITO DE HUANUHUANU, CARAVELI-
AREQUIPA

CARAVELI HUANUHUANU EDUCACIÓN

130 220071 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I URACA DISTRITO DE URACA
PROV. DE CASTILLA - AREQUIPA CASTILLA URACA EDUCACIÓN

131 265478
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I
CASQUINA DEL ANEXO HACIENDA CASQUINA DISTRITO APLAO PROV. CASTILLA
AREQUIPA

CASTILLA APLAO EDUCACIÓN

132 265508  CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I.
NIÑOS ALEGRES, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIPA CAYLLOMA MAJES EDUCACIÓN

133 53939 CULMINACION DE LA CARRETERA CABANACONDE TAPAY, TRAMO PACLLA-
TAPAY,PROVINCIA DE CAYLLOMA -AREQUIPA CAYLLOMA TAPAY TRANSPORTE
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ANEXO 02. INFORMACIÓN  DE LOS MONTOS DE INVERSIÓN

EN  PIP 2011-2014
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1 27939

REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE
AULAS, TALLERES Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
DE LA I.E. MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE
AREQUIPA

4,118,253.00 S/. 4,465,381.97

058-2008
163-2009
213-2009
073-2011

619,187.25S/. 294-2011
294-2011 SI SI SI SI S/. 150,138.64 294-2011 :II

ETAPA SI SI SI SI S/. 151,487.46 294-2011 :II
ETAPA SI SI SI SI S/. 5,386,195.32 S/. 4,465,381.97 S/. 4,610,391.12 S/. 4,228,863.34 S/. 110,610.34 2.69%

2 97262

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E. DEAN VALDIVIA DEL NIVEL SECUNDARIO EN EL
DISTRITO DE MOLLENDO PROVINCIA DE ISLAY -
AREQUIPA. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOS
LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA DE
LA I.E. DEAN VALDIVIA

2,010,525.00 S/. 1,984,315.98
177-2008-
GRA/GRI
128-2009

183,695.21S/. 213-2012 SI SI SI S/. 604,331.72 238-2012
05/09/2012 SI SI S/. 2,772,342.91 S/. 1,984,315.98 S/. 1,611,776.98 S/. 2,724,807.07 S/. 714,282.07 35.53%

3 89066
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E MARISCAL ORBEGOSO DISTRITO DE COTAHUASI
PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA

2,185,436.00 S/. 2,107,249.19 219-2008
149-2009 S/. 731,664.89 SIN RES SI SI SI S/. 2,838,914.08 S/. 2,107,249.19 S/. 598,118.20 S/. 2,810,865.21 S/. 625,429.21 28.62%

4 91849

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL
CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO
CETPRO - CABANACONDE EN LA PROVINCIA DE
CAYLLOMA - AREQUIPA

952,293.00 S/. 847,504.45 024-2009-
GRA/GRI 410,260.40S/. 229-2012 SI SI SI S/. 213,450.90 261-2012 SI -S/. 105,886.97 SI S/. 1,365,328.78 S/. 847,504.45 S/. 1,365,329.23 S/. 1,331,291.83 S/. 378,998.83 39.80%

5 121425
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU - EL PEDREGAL -
MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA

2,566,748.00 S/. 3,266,547.88
129-2010-
GRA/GRI
003-2012

89,319.67S/. 101-2011 SI SI SI SI S/. 171,023.65 115-2011 si si si si S/. 39,903.36 307-2011-II ETAPA SI S/. 195,639.68 140-2012- I
ETAPA SI SI SI S/. 3,762,434.24 S/. 3,266,547.88 S/. 3,637,261.06 S/. 3,064,749.99 S/. 498,001.99 19.40%

6 144181

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL
COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI -
AREQUIPA: SUSTITUCION DE SOBRECARGA E
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE PABELLONES
- I ETAPA

4,067,987.85 S/. 5,213,368.02

035-2011
145-2010
026-2013
111-2011

1,238,458.33S/.

061-2011-
LABORATORI

OS
250-2013-

SS.HH.
PISCINA

SI SI SI SI S/. 6,451,826.35 S/. 5,213,368.02 S/. 7,758,754.76 S/. 7,749,607.95 S/. 3,681,620.10 90.50%

7 148366
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA
DE LAS PEÑAS, DISTRITO APLAO, CASTILLA

2,471,649.00 2,059,717.66 154-2010
080-2011 191,740.27S/. 040-2011

307-2012 SI SI SI 382,700.12 114-2011
057-2013 SI SI SI SI 91,783.32 307-2012 SI SI SI S/. 2,725,941.37 S/. 2,059,717.66 S/. 2,688,657.86 S/. 2,709,481.07 S/. 237,832.07 9.62%

8 124287

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL
COLEGIO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL
POLITÉCNICO NACIONAL DE AREQUIPA RAFAEL
SANTIAGO LOAYZA GUEVARA EN EL DISTRITO DE
MARIANO MELGAR, AREQUIPA - AREQUIPA

3,129,306.74 S/. 2,699,917.78
031-2010-
081-2011
210-2011

158,115.28S/.
RES. 054-

2011-GRA/GRI
04/05/2011

SI SI SI SI 708,808.12 160-2011 SI SI SI SI S/. 3,566,841.18 S/. 2,699,917.78 S/. 4,045,904.36 S/. 3,952,259.74 S/. 822,953.00 26.30%

9 103702
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ANGEL
FRANCISCO ALI GUILLEN CHARACATO – PROVINCIA
DE AREQUIPA IETAPA

1,098,758.00 S/. 1,416,396.79 030-2010
136-2012 237,782.59S/. 179-2011 SI SI SI SI 43,056.07 326-2011 -I

ETAPA SI SI SI S/. 1,697,235.45 S/. 1,416,396.79 S/. 2,284,521.00 S/. 1,922,675.16 S/. 823,917.16 74.99%

10 134416
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCION - DISTRITO DE AREQUIPA

9,997,269.00 S/. 12,881,020.85
222-2011-
GRA/GRI
056-2013

483,803.72S/. 242-2012 SI SI SI S/. 661,372.24
083-2013

22/03/2013
057-2013

SI SI SI S/. 14,026,196.81 S/. 12,881,020.85 S/. 13,288,385.49 S/. 13,092,237.07 S/. 3,094,968.07 30.96%

11 32136 CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DEL SANTUARIO DE
LA VIRGEN DE CHAPI, POLOBAYA - AREQUIPA 3,997,685.00 S/. 11,272,738.28 861,363.92S/. S/. 12,134,102.20 S/. 11,272,738.28 S/. 3,997,685.00 S/. 11,813,468.71 S/. 7,815,783.71 195.51%

12 31283

INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION
URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO
DE YURA, AREQUIPA (II ETAPA -SISTEMA DE AGUA
)

16,002,162.00 S/. 19,147,477.20

049-2009-
GRA/GRI
130-2010-
GRA/GRI
315-2012
214-2013
320-2011

1,929,440.83S/.
040-2012
163-2013

2015
SI SI S/. 166,343.66 332-2011 SI S/. 21,243,261.69 S/. 19,147,477.20 S/. 27,396,546.00 S/. 16,419,517.17 S/. 417,355.17 2.61%

13 23374

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA
EL ALTIPLANO - CONO NORTE - YURA - AREQUIPA (
II ETAPA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE)

4,124,887.00 S/. 3,081,965.95 212-2009
248-2011 -391.82S/. 310-2011 SI SI SI SI S/. 3,081,574.13 S/. 3,081,965.95 S/. 4,930,686.57 S/. 4,898,472.61 S/. 773,585.61 18.75%

14 126475
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DEL CENTRO DE SALUD VITOR, DISTRITO DE VITOR -
AREQUIPA - AREQUIPA. I ETAPA

2,496,867.00 S/. 1,629,790.70
250-2010-
GRA/GRI
334-2010

174,840.65S/. 104-2011
350-2012 SI SI SI SI SI 63,736.15 107-2011 SI SI S/. 15,641.72 134-2011 SI SI S/. 1,884,009.22 S/. 1,629,790.70 S/. 1,927,353.30 S/. 1,937,987.81 -S/. 558,879.19 -22.38%

15 5190

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO
CARAVELÍ, AREQUIPA, ETAPA I FRENTE CARAVELÍ,
TRAMO DEL KM 66+000 AL 76+807.14, TOTAL
10.807.14 KM. II ETAPA FRENTE CARVELI III ETAPA
FRENTE CARAVELI KM 41+300 AL KM 57+000 III
ETAPA  FRENTE  ATICO

40,511,076.00 S/. 50,264,485.36

014-2008-
GRA/GRI

(PROYECTO
TOTAL)

064-2009
 065-2009,
073-2010
028-2011

2,428,468.05S/.
127-2011
1140-2010
111-2013

SI SI SI SI S/. 52,692,953.41 S/. 50,264,485.36 S/. 8,346,181.05 S/. 42,670,182.39 S/. 2,159,106.39 5.33%

16 112561
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
ANEXO SAN JOSÉ DE UZUÑA POLOBAYA -
AREQUIPA

1,039,070.00 S/. 1,017,554.03 041-2010-
GRA/GRI S/. 1,017,554.03 S/. 1,017,554.03 S/. 1,142,956.34 S/. 1,118,197.84 S/. 79,127.84 7.62%

17 112463
MEJORAMIENTO DEL CANAL EN EL CENTRO
POBLADO DE SUSIHUAYA, DISTRITO DE POLOBAYA,
AREQUIPA

440,005.16 S/. 467,421.20 308-2009-
GRA/GRI S/. 467,421.20 S/. 467,421.20 S/. 467,421.20 S/. 442,099.21 S/. 2,094.05 0.48%

18 112532
MEJORAMIENTO DEL CANAL VERDEPUJIO, CENTRO
POBLADO DE TOTORANI, DISTRITO POLOBAYA,
REGION AREQUIPA

299,279.00 S/. 316,593.07 307-2009-
GRA/GRI S/. 316,593.07 S/. 316,593.07 S/. 316,593.07 S/. 302,494.39 S/. 3,215.39 1.07%

19 149484

MEJORAMIENTO DEL CANAL SUSIHUAYA VIEJO -
RÍO POROTO, TRAMO CRÍTICO PROGRESIVA 0+000
A 1+694.51, DISTRITO DE POLOBAYA, PROVINCIA
AREQUIPA

392,503.98 S/. 391,406.49 304-2009-
GRA/GRI 70,867.92S/. 275-2011 SI SI SI SI S/. 462,274.41 S/. 391,406.49 S/. 70,867.91 S/. 514,375.52 S/. 121,871.54 31.05%

NOMBRE DE LA OBRA
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20 97814
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN I. E.
FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN - CHIVAY -
CAYLLOMA - AREQUIPA - IMPLEMENTACIÓN

2,504,468.00 S/. 3,192,632.17
187-2009-
GRA/GRI
SIN  RES

216,642.09S/. 233-2013 SI SI SI 741,398.76 236-2013 SI SI SI SI S/. 4,150,673.02 S/. 3,192,632.17 S/. 3,192,632.17 S/. 2,569,899.58 S/. 65,431.58 2.61%

21 89889 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA
I. E. SEBASTIÁN BARRANCA 1,342,680.00 S/. 3,430,752.67

179-2008-
GRA/GRI

SIN
APROBACION

397,046.24S/. 796-2010 S/. 3,827,798.91 S/. 3,430,752.67 S/. 1,342,680.00 S/. 3,139,899.55 S/. 1,797,219.55 133.85%

22 14397 SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA IE 40056 HORACIO
ZEVALLOS GAMEZ 351,746.00 S/. 645,578.03 034-2008-

GRA/GRI 780,185.94S/. SIN RES S/. 1,425,763.97 S/. 645,578.03 S/. 157,803.96 S/. 1,080,894.39 S/. 729,148.39 207.29%

23 11691
SUSTITUCION DE AMBIENTES Y CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. Nº 41061 JOSE
ANTONIO ENCINAS

374,890.00 S/. 617,940.56 150-2008
195-2009 467,894.13S/. SIN RES S/. 1,085,834.69 S/. 617,940.56 S/. 202,251.11 S/. 1,092,363.34 S/. 717,473.34 191.38%

24 99039

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO E
IMPLEMENTACIÓN DEL COLEGIO SAN JUAN
BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRITO AREQUIPA -
CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN DE
AREQUIPA

4,513,773.00 S/. 3,126,705.58 220-2008-
GRA/GRI S/. 1,248,510.51 130-2011 SI SI SI SI SI S/. 4,375,216.09 S/. 3,126,705.58 S/. 4,678,065.65 S/. 4,523,219.42 S/. 9,446.42 0.21%

25 128543

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I. CIUDAD BLANCA ZONA C DISTRITO DE
PAUCARPATA PROVINCIA DE AREQUIPA REGION
AREQUIPA (INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACIÓN)

654,003.00 S/. 622,896.67

234-2009-
GRA/GRI  CON

ADENDA.
011-2010-
GRA/GRI

144,109.06S/. 277-2011 SI SI SI SI S/. 15,981.07 317-2011 SI SI S/. 782,986.80 S/. 622,896.67 S/. 197,785.80 S/. 782,303.08 S/. 128,300.08 19.62%

26 107551

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40190 SANTÍSIMA
VIRGEN DE CHAPI - DISTRITO DE POLOBAYA -
AREQUIPA

1,319,004.00 S/. 1,357,279.30 190-2009-
GRA/GRI 160,465.58S/. 099-2011 SI SI SI SI S/. 1,517,744.88 S/. 1,357,279.30 S/. 1,580,014.15 S/. 1,753,006.32 S/. 434,002.32 32.90%

27 78276

PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO
ARQUITECTÓNICO DE LA CALLE SANTA CATALINA
DE CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE
AREQUIPA.

563,084.00 S/. 562,897.58 203-2009-
GRA/GRI 518,005.56S/. 254-2011 SI SI SI SI SI S/. 1,080,903.14 S/. 562,897.58 S/. 562,897.59 S/. 1,105,609.77 S/. 542,525.77 96.35%

28 144369

EQUIPAMIENTO DE LA PUESTA EN VALOR DEL
MONUMENTO ARQUITECTONICO DE LA CALLE
SANTA CATALINA DEL CENTRO HISTORICO DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA

118,979.00 S/. 100,594.87 23,552.93S/. 270-2011 SI SI SI S/. 124,147.80 S/. 100,594.87 S/. 23,552.93 S/. 159,885.64 S/. 40,906.64 34.38%

29 137050

CONSERVACION Y RESTAURACION DEL CONJUNTO
ARQUITECTONICO DE SANTA TERESA, SECTOR II
PORTERIA Y SECTOR III MURO DE LA CALLE PERAL -
AREQUIPA

670,084.00 S/. 736,367.65 091-2010-
GRA/GRI 2,771.09S/. 145-2012 SI SI SI SI S/. 739,138.74 S/. 736,367.65 S/. 2,771.09 S/. 762,696.48 S/. 92,612.48 13.82%

30 115102
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS Y
EQUIPAMIENTO EN EL CETPRO LA INMACULADA EN
LA PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA

643,429.89 S/. 631,393.54 082-2009-
GRS/GRI 171,107.86S/. S/. 802,501.40 S/. 631,393.54 S/. 802,502.00 S/. 840,971.39 S/. 197,541.50 30.70%

31 96700

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA I.E. PINTO TALAVERA DEL AA.
HH. VILLA CONFRATERNIDAD ZONA B, DISTRITO DE
ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA

1,129,864.00 S/. 1,104,083.86 188-2009-
GRA/GRI 234,585.55S/. 116-2011 SI SI SI S/. 129,928.67 120-2011 SI SI SI SI S/. 220,380.58 166-2011 SI SI S/. 1,688,978.66 S/. 1,104,083.86 S/. 1,104,083.86 S/. 1,640,439.94 S/. 510,575.94 45.19%

32 123243

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.I. MARISCAL CASTILLA DEL DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA - REGION
AREQUIPA

214,509.00 S/. 225,721.85 166-2009-GRA-
GRI S/. 225,721.85 S/. 225,721.85 S/. 235,657.00 S/. 279,330.60 S/. 64,821.60 30.22%

33 73193
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E. ANDREA VALDIVIESO DE MELGAR, DISTRITO DE
MARIANO MELGAR - AREQUIPA

723,860.00 S/. 649,992.38 238-2009-
GRA/GRI 72,172.61S/. 097-2011 SI SI SI S/. 722,164.99 S/. 649,992.38 S/. 774,011.00 S/. 978,201.93 S/. 254,341.93 35.14%

34 14225 REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE AULAS Y
CERCO PERIMÉTRICO EN LA I.E.I. DOLORES 630,018.00 S/. 519,931.55 126-2010-

GRA/GRI S/. 519,931.55 S/. 519,931.55 S/. 519,931.19 S/. 798,173.70 S/. 168,155.70 26.69%

35 105339

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 40430 JOSE
SIMEON TEJEDA, DISTRITO DE ANDARAY,
PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA

291,191.00 S/. 286,024.84 236-2009 60,389.76S/. 205-2012 SI SI SI S/. 346,414.60 S/. 286,024.84 S/. 346,414.84 S/. 351,541.99 S/. 60,350.99 20.73%

36 125982

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. SECUNDARIA CIUDAD MUNICIPAL, DISTRITO
CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION DE
AREQUIPA

1,195,415.96 S/. 1,396,965.23 099-2010
256-2011 217,742.20S/.

RES. 067-
2011-GRA/GRI

18/05/2011
351-2013

SI SI SI SI S/. 405,245.60 274-2011 SI S/. 126,396.74 351-2012 SI SI SI S/. 2,146,349.77 S/. 1,396,965.23 S/. 1,673,423.11 S/. 1,992,087.89 S/. 796,671.93 66.64%

37 99713
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40482 SAN MARTIN DE
PORRES DEL DISTRITO DE COCACHACRA - ISLAY

566,570.00 S/. 546,191.80 065-2010-
GRA/GRI 50,834.28S/. 106-2011 SI SI SI S/. 251,626.59 301-2011 SI SI SI S/. 848,652.67 S/. 546,191.80 S/. 50,834.28 S/. 828,810.69 S/. 262,240.69 46.29%

38 17828
REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA
I.E. N 40226, DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA,
REGION AREQUIPA

1,190,221.00 S/. 812,415.54 035-2007 118,976.05S/. 103-2011 SI SI SI SI S/. 67,257.29 193-2011 SI SI S/. 998,648.88 S/. 812,415.54 S/. 998,648.88 S/. 1,004,225.12 -S/. 185,995.88 -15.63%
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39 75054

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTOR MANUEL TORRES
CÁCERES - DISTRITO LA PUNTA DE BOMBON -
PROVINCIA ISLAY - AREQUIPA

682,127.00 S/. 735,661.00 205-2009-
GRA/GRI 155,736.31S/. 102-2011 SI SI SI 147,552.46 288-2011 SI SI S/. 1,038,949.77 S/. 735,661.00 S/. 1,047,134.23 S/. 1,138,307.41 S/. 456,180.41 66.88%

40 94772
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
BRINDADOS POR EL CETPRO JUAN MANUEL POLAR -
HUNTER

270,543.00 S/. 270,560.60 109-2009-
GRA/GRI 36,578.39 076-2013 SI SI SI S/. 307,138.99 S/. 270,560.60 S/. 406,617.69 S/. 406,037.88 S/. 135,494.88 50.08%

41 104856
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL

I.S.T.P. CHALA - PROVINCIA DE CARAVELI -
AREQUIPA

1,376,878.00 S/. 1,279,700.00 256-2010-
GRA/GRI 93,486.78S/. 334-2011 SI SI SI SI S/. 1,373,186.78 S/. 1,279,700.00 S/. 1,448,751.78 S/. 1,442,960.26 S/. 66,082.26 4.80%

42 116232 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
I.E.40143 SAN PEDRO - DISTRITO DE CERCADO 2,214,697.00 S/. 2,054,851.21 328-2010-

GRA/GRI 452,385.00S/. 113-2012 SI SI SI SI SI S/. 2,507,236.21 S/. 2,054,851.21 S/. 452,385.00 S/. 2,532,731.19 S/. 318,034.19 14.36%

43 129458

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ LUÍS BUSTAMANTE
Y RIVERO, DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA DE
AREQUIPA

4,030,969.00 S/. 3,675,908.07 259-2010-
GRA/GRI 363,592.68S/. 077-2012 SI SI SI S/. 4,039,500.75 S/. 3,675,908.07 S/. 4,159,656.75 S/. 4,100,783.34 S/. 69,814.34 1.73%

44 139703

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. Nº 41006 JORGE POLAR – DISTRITO JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO – PROVINCIA AREQUIPA -
AREQUIPA

836,189.17 S/. 695,521.88 012-2011-
GRA/GRI 112,795.59S/. 049-2012-

GRA/GRI SI SI SI SI 107,241.62   084-2012-
GRA/GRI SI SI SI SI S/. 915,559.09 S/. 695,521.88 S/. 981,811.08 S/. 958,579.51 S/. 122,390.34 14.64%

45 158722 MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 41053, DISTRITO DE
APLAO, CASTILLA - AREQUIPA 951,387.63 S/. 875,347.36 274-2010-

GRA/GRI 159,945.12S/. 099-2012 SI SI SI SI S/. 1,035,292.48 S/. 875,347.36 S/. 159,945.12 S/. 1,086,504.08 S/. 135,116.45 14.20%

46 106064

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. 40469 DEL CENTRO POBLADO DE
MAUCALLACTA, DISTRITO DE SALAMANCA,
CONDESUYOS

277,744.00 S/. 277,119.31 014-2010-
GRA/GRI 108,986.53S/. 017-2012 SI SI SI SI 76,066.62 156-2012 SI S/. 462,172.46 S/. 277,119.31 S/. 462,172.46 S/. 478,119.90 S/. 200,375.90 72.14%

47 126160
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E. 40064 CAPITAN FAP RAUL
VERA COLLAHUAZO PP.JJ. EL TRIUNFO LA JOYA

225,044.00 S/. 222,944.99 163-2010-
GRA/GRI 78,955.37S/. 180-2011 SI SI SI SI SI 33,483.68 SI S/. 335,384.04 S/. 222,944.99 S/. 33,483.68 S/. 396,470.67 S/. 171,426.67 76.17%

48 148477
EQUIPAMIENTO DE A I.E. 40010 JULIO C. TELLO,
DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE
AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA

1,866,361.00 S/. 1,651,617.52 125-2010-
GRA/GRI 427,800.41S/. 053-2012 SI SI SI S/. 2,079,417.93 S/. 1,651,617.52 S/. 2,079,417.93 S/. 2,040,192.66 S/. 173,831.66 9.31%

49 105464

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA I.E. LUZ DE BELEN DEL DISTRITO DE ALTO
SELVA ALEGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

1,416,032.00 S/. 947,625.55 293-2010-
GRA/GRI 206,128.33S/. 129-2012 SI SI SI SI SI S/. 334,640.80 S/. 1,488,394.68 S/. 947,625.55 S/. 1,959,198.54 S/. 1,849,728.91 S/. 433,696.91 30.63%

50 89660
CONSTRUCCION COLISEO POLIDEPORTIVO DE
APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - REGION
AREQUIPA

1,552,756.00 S/. 1,391,311.66 189-2009-
GRA/GRI 314,925.82S/. (038-2011-

MPC) 08/04/11 S/. 413,501.69 232-2014 SI SI SI S/. 2,119,739.17 S/. 1,391,311.66 S/. 1,804,813.00 S/. 1,804,120.30 S/. 251,364.30 16.19%

51 131388 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPAMENTO SUTTON
UBICADO EN CAYLLOMA -MAJES 272,056.00 S/. 362,003.77 061-2012-

GRA/GRI 106,569.07S/. TRAMITE S/. 468,572.84 S/. 362,003.77 S/. 379,728.79 S/. 435,400.66 S/. 163,344.66 60.04%

52 126415

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
SECUNDARIO DE LA I.E. 40594 JUAN VELASCO
ALVARADO, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE
CAYLLOMA, REGION AREQUIPA

1,191,880.90 S/. 1,155,391.79 052-2010-
GRA/GRI 109,508.67S/. 255-2011 SI SI SI S/. 193,450.36 146-2012 SI 16,800.00 194-2012 SI S/. 1,475,150.82 S/. 1,155,391.79 S/. 1,475,250.82 S/. 1,476,094.70 S/. 284,213.80 23.85%

53 145422
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. EL CRUCE, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA
AREQUIPA - AREQUIPA

1,199,730.25 S/. 1,168,140.16 232-2010-
GRA/GRI 345,432.88S/. 282-2011 SI SI SI SI SI S/. 30,105.83 321-2011 SI SI SI 203,588.55 090-2012

189-2013 SI S/. 1,747,267.42 S/. 1,168,140.16 S/. 1,702,747.84 S/. 1,682,086.66 S/. 482,356.41 40.21%

54 151741

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
MEDIANTE IMPLEMENTACION DE LA I.E. ANDREA
VALDIVIESO DE MELGAR, DISTRITO MARIANO
MELGAR

959,871.23 S/. 924,627.30 258-2010-
GRA/GRI 48,862.01S/. 035-2013 SI SI SI S/. 973,489.31 S/. 924,627.30 S/. 1,008,330.35 S/. 916,888.33 -S/. 42,982.90 -4.48%

55 122067

IMPLEMENTACION DE LA SALA DE COMPUTO Y
CULMINACION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.
40174 PAOLA FRASSINETTI FE Y ALEGRIA 45,
DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA

555,863.00 S/. 576,617.99 125-2011-
GRA/GRI 158,673.81S/. 224-2012

13/08/12 SI SI SI S/. 735,291.80 S/. 576,617.99 S/. 772,504.81 S/. 645,089.86 S/. 89,226.86 16.05%

56 133502
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
I.E. 40236 CESAR VALLEJO DISTRITO DE MARISCAL
CACERES, PROVINCIA DE CAMANA, AREQUIPA

1,053,780.00 S/. 1,065,480.59 197-2011-
GRA/GRI 262,245.46S/. 356-2012

17/12/12 SI SI SI SI S/. 1,327,726.05 S/. 1,065,480.59 S/. 1,373,543.05 S/. 1,225,154.43 S/. 171,374.43 16.26%

57 126289
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
IE 41050 VILLA LOURDES DISTRITO DE MOLLENDO
PROVINCIA DE ISLAY REGION AREQUIPA

674,761.00 S/. 700,156.36 205-2011-
GRA/GRI 131,441.39S/. 241-2012

 10/09/12 SI SI SI S/. 86,020.95 334-2012
 29/11/12 SI SI 40,962.03 046-2012

18/02/13 SI S/. 66,614.13 162-2013 SI SI S/. 1,025,194.86 S/. 700,156.36 S/. 1,036,828.00 S/. 1,052,727.78 S/. 377,966.78 56.01%
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ANEXO 02.INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES FÍSICAS FINANCIERAS EN PIP 2011-2014

CODIGO SNIP

PRESUPUESTO   DE
EXPEDIENTE  TECNICO

ORIGINALITEM

MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°04

MONTO DECLARADO  VIABLE
S/.

MONTO  ACTUALIZADO  DEL
PIP
S/.

MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°01 MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°02 MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°03

EJECUCION  FINANCIERA
SOSEM

PRESUPUESTO
MODIFICADO

MODIFICACIONES FÍSICA - FINANCIERAS
EXPEDIENTE  TECNICO

DIFERENCIA   EN S/.
%  DE VARIACION

CON RESPECTO  AL
E.T.

58 115525

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA IE Nº 41023
SARPANE - ORCOPAMPA EN LA PROVINCIA
DECASTILLA, REGIÓN DE AREQUIPA

290,840.42 S/. 296,457.91 297-2011-
GRA/GRI 26,093.40S/. 118-2013 SI SI S/. 322,551.31 S/. 296,457.91 S/. 342,027.43 S/. 342,539.21 S/. 51,698.79 17.78%

59 117114
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL TUTI, DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE
CAYLLOMA - AREQUIPA

254,262.00 S/. 221,408.14 091-2011-
GRA/GRI 25,650.49S/. 094-2013 SI SI SI SI S/. 47,081.04 142-2013 SI SI 12,650.69 S/. 306,790.36 S/. 221,408.14 S/. 314,707.93 S/. 299,425.29 S/. 45,163.29 17.76%

60 66126
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40421, DISTRITO DE
TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA

660,438.00 S/. 655,444.75 039-2009-
GRA/GRI 232,575.24S/. 081-2013 SI SI SI SI SI S/. 23,781.70 55-2014 SI

MODIF Nº 01
S/. 232,575.24

(081-
2013)20/03/13

S/. 911,801.69 S/. 655,444.75 S/. 911,801.69 S/. 944,658.04 S/. 284,220.04 43.04%

61 76365

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL
ANGELES DE PAZ, ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA
EL MIRADOR, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE

566,651.00 S/. 671,237.68 203-2011-
GRA/GRI 173,947.11S/.

(APROBADA
Y

REGISTRADA
POR LA OPI

DE ALTO
SELVA

ALEGRE)

S/. 52,594.58 181-2013
 20/06/2013 SI SI SI S/. 897,779.37 S/. 671,237.68 S/. 793,192.69 S/. 907,594.59 S/. 340,943.59 60.17%

62 162616
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. INICIAL CARAVELI, DISTRITO CARAVELI,
PROVINCIA CARAVELI- AREQUIPA

531,975.09 S/. 519,547.66 168-2011-
GRA/GRI 82,319.32S/. 157-2013

31/05/2013 S/. 601,866.98 S/. 519,547.66 S/. 629,612.70 S/. 731,916.98 S/. 199,941.89 37.58%

63 219843
CREACION DE LA I.E.I. DEAN VALDIVIA SECTOR 12
COMPLEJO HABITACIONAL DEAN VALDIVIA,
DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA

1,228,467.00 S/. 1,222,233.41 311-2012 337,352.31S/. 122-2014 SI SI SI SI S/. 1,559,585.72 S/. 1,222,233.41 S/. 1,559,585.72 S/. 1,543,846.32 S/. 315,379.32 25.67%

64 221813

CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ASOCIACION SOR
ANA DE LOS ANGELES MONTEAGUDO ZONA IV EN
EL CENTRO CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA

1,194,375.46 S/. 1,193,514.19 318-2012 137,503.30S/. 129-2014 SI 134,957.18 031-2014 SI SI SI S/. 1,465,974.67 S/. 1,193,514.19 S/. 1,465,828.42 S/. 1,464,821.02 S/. 270,445.56 22.64%

65 84847

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE
GROHMANN DE LA URBANIZACION ALTO DE LA
LUNA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA  II ETAPA

4,466,747.00 S/. 5,470,712.12 035-2012-
GRA/GRI S/. 5,470,712.12 S/. 5,470,712.12 S/. 5,749,361.51 S/. 6,165,282.80 S/. 1,698,535.80 38.03%

66 80554

INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS EN EL ANEXO DE SAN JUAN DE
CHUCCHO Y ANEXO EL FURE, DISTRITO DE TAPAY,
PROVINCIA  DE CAYLLOMA-EGION AREQUIPA

141,133.00 S/. 184,905.56 229-2009-
GRA/GRI 67,776.21S/. 308-2012 SI SI SI S/. 252,681.77 S/. 184,905.56 S/. 268,687.00 S/. 239,456.44 S/. 98,323.44 69.67%

67 108215

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA EN LA
URBANIZACIÓN SATÉLITE GRANDE - DISTRITO DE
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA

143,744.00 S/. 126,329.47 030-2009-
GRA/GRI 9,946.46S/. 598-2010 S/. 136,275.93 S/. 126,329.47 S/. 152,666.94 S/. 164,465.22 S/. 20,721.22 14.42%

68 17074
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DEL
SISTEMA DE DESAGÜE - DISTRITO DE CALLALLI -
CAYLLOMA

1,258,422.00 S/. 1,188,239.53 007-2007-
GRA/GRVCS 1,335,299.60S/. 221-2011 SI SI SI SI SI S/. 173,021.59 246-2011 SI SI S/. 83,614.88 064-2013 SI S/. 2,780,175.60 S/. 1,188,239.53 S/. 256,636.47 S/. 1,583,141.65 S/. 324,719.65 25.80%

69 46382

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EN LA CIUDAD URBANIZADORA DE INTERES SOCIAL
VILLA CHACHANI DEL CONO NORTE DISTRITO DE
CERRO COLORADO - AREQUIPA

465,856.00 S/. 550,661.88 195-2008-
GRA/GRI 206,439.45S/. 026-2012 SI SI SI S/. 757,101.33 S/. 550,661.88 S/. 636,326.47 S/. 541,723.30 S/. 75,867.30 16.29%

70 32173

INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE DE
LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS CAMINEROS -
SECTOR EMPLEADOS EN YURA, II ETAPA:
INSTALAC. REDES DE DESAGUE Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS

1,957,724.00 S/. 1,201,494.57 182-2009
283-2010 248,088.52S/. 286-2012 SI SI SI S/. 30,914.51 243-2011 SI SI SI S/. 1,480,497.60 S/. 1,201,494.57 S/. 2,402,989.14 S/. 2,042,220.20 S/. 84,496.20 4.32%

71 96185

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA UNIDAD DE
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN DEL HOSPITAL
GOYENECHE EN LA REGIÓN AREQUIPA

4,452,600.00 S/. 5,742,847.07 343-2008-
GRA/OPI -1,856,044.40S/. 094-2011 SI SI SI SI SI S/. 3,886,802.67 S/. 5,742,847.07 S/. 5,970,280.00 S/. 6,977,474.79 S/. 2,524,874.79 56.71%

72 107968 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD LA REAL,
DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTILLA 2,479,964.00 S/. 2,002,172.63 107-2009-

GRA/GRI 587,511.70S/. 167-2011 SI SI SI SI S/. 433,870.07 216-2011 SI SI SI SI SI S/. 69,834.70 010-2012 SI SI S/. 3,093,389.10 S/. 2,002,172.63 S/. 3,093,389.39 S/. 3,227,291.55 S/. 747,327.55 30.13%

73 161902 IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD LA REAL,
DISTRITO DE APLAO, PROV. CASTILLA - 1ra. ETAPA 1,708,743.00 S/. 1,440,349.00 302-2010

GRA/GRI 154,513.38S/. 137-2012 SI SI S/. 1,594,862.38 S/. 1,440,349.00 S/. 1,742,979.38 S/. 1,671,111.53 -S/. 37,631.47 -2.20%

74 112266

AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATARANI,
PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA I ETAPA
INFRAESTRUCTURA-   Y II ETAPA  IMPLEMENTACION

1,178,089.00 S/. 1,088,427.32 042-2010-
GRA/GRI 367,369.00S/. 034-2012 SI SI SI SI SI -S/. 48,567.93 249-2014 SI SI S/. 1,407,228.39 S/. 1,088,427.32 S/. 1,455,796.32 S/. 1,367,168.04 S/. 189,079.04 16.05%

75 6664 MEJORAMIENTO DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO
DE YANQUE - CAYLLOMA 491,393.00 S/. 461,641.56 276-2009-

GRA/GRI S/. 187,070.00 S/. 442,957.78 128-2013 SI SI SI SI 064-2012-
GRA/GRI S/. 1,091,669.34 S/. 461,641.56 S/. 904,599.56 S/. 907,037.49 S/. 415,644.49 84.58%

76 110223

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE VIVIENDA VILLA
DEL CONO NORTE , DISTRITO DE CERRO
COLORADO – AREQUIPA

496,754.00 S/. 431,693.81 129-2009-
GRA/GRI S/. 148,287.02 293-2011 SI SI SI SI SI S/. 579,980.83 S/. 431,693.81 S/. 431,693.81 S/. 549,582.49 S/. 52,828.49 10.63%
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ANEXO 02.INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES FÍSICAS FINANCIERAS EN PIP 2011-2014

CODIGO SNIP

PRESUPUESTO   DE
EXPEDIENTE  TECNICO

ORIGINALITEM

MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°04

MONTO DECLARADO  VIABLE
S/.

MONTO  ACTUALIZADO  DEL
PIP
S/.

MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°01 MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°02 MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°03

EJECUCION  FINANCIERA
SOSEM

PRESUPUESTO
MODIFICADO

MODIFICACIONES FÍSICA - FINANCIERAS
EXPEDIENTE  TECNICO

DIFERENCIA   EN S/.
%  DE VARIACION

CON RESPECTO  AL
E.T.

77 152776
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL C.
INFANTIL TONY MOLLEAPAZA ROJAS DISTRITO DE
PAUCARPATA - AREQUIPA

2,073,848.00 S/. 1,999,156.12 191-2010
208-2011 S/. 454,216.01 146-2011

150-2013 SI SI SI S/. 122,548.19 EN  TRAMITE S/. 2,575,920.32 S/. 1,999,156.12 S/. 2,524,038.14 S/. 2,601,659.62 S/. 527,811.62 25.45%

78 12713

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO
NORTE DEL DISTRITO MARISCAL CÁCERES,
PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA  I  Y II ETAPA

12,880,846.20 S/. 26,047,765.64
164-2011-
016-2011
099-2013

S/. 488,194.75 098-2013 SI SI SI S/. 26,535,960.39 S/. 26,047,765.64 S/. 16,772,211.27 S/. 12,938,939.74 S/. 58,093.54 0.45%

79 48540
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE INTEGRACIÓN
AVENIDA 54 EN EL CONO NORTE DISTRITO DE
CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

3,960,216.00 S/. 4,662,350.84 04-2008-
GRA/GRI S/. 4,662,350.84 S/. 4,662,350.84 S/. 3,960,216.00 S/. 5,170,158.51 S/. 1,209,942.51 30.55%

80 30681
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SOCSO
SAHUANI INTERCONEXIÓN CAMANA CASTILLA.
FRENTE Nº 1 SAHUANI

2,992,731.00 S/. 3,374,554.81 245-2007
245-2007 S/. 1,351,600.67 S/. 4,726,155.48 S/. 3,374,554.81 S/. 6,418,897.46 S/. 5,981,381.40 S/. 2,988,650.40 99.86%

81 128527

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI -
VIZCACHANI - CHIVAY, TRAMO : PATAHUASI -
VIZCACHANI, PROVINCIA D E CAYLLOMA- AREQUIPA
KM 0+00 AL KM 23+559.46

15,619,158.00 S/. 14,914,325.86 201-2009-
GRA/GRI S/. 971,639.54

128-2011

SI S/. 85,904.05 174-2011 SI SI SI S/. 15,971,869.45 S/. 14,914,325.86 S/. 971,639.54 S/. 14,733,052.14 -S/. 886,105.86 -5.67%

82 80983
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CACHIMAYO,
DISTRITO DE CHARCANA, PROVINCIA DE LA UNION -
AREQUIPA

1,550,846.00 S/. 1,634,907.31 139-2010-
GRA/GRI S/. 303,704.77 012-2012 SI SI S/. 1,938,612.08 S/. 1,634,907.31 S/. 1,634,097.32 S/. 1,987,928.05 S/. 437,082.05 28.18%

83 93214

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALLHUAY-
COTAHUASI (KM. 238+000 AL KM. 264+851), I
ETAPA 0+00 AL KM 26+851.100 + KM 238+00 AL KM
264+851 II ETAPA

39,690,014.00 S/. 13,887,848.75 050-2010-
GRA/GRI 7,198,476.54S/.

151-2011- I
ETAPA

283-2012- II
ETAPA

SI SI SI SI -S/. 426,617.01 264-2012 SI S/. 20,659,708.28 S/. 13,887,848.75 S/. 15,220,011.07 S/. 43,413,212.13 S/. 3,723,198.13 9.38%

84 62232

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL AR-119 (KM 105+000 AL KM
92+500) CABANACONDE – CRUZ DEL CÓNDOR,
DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE
CAYLLOMA- AREQUIPA

9,148,835.00 S/. 8,863,838.95 202-2009-
GRA/GRI S/. 3,862,915.57 286-2011 SI SI SI SI SI S/. 12,726,754.52 S/. 8,863,838.95 S/. 8,863,838.95 S/. 12,085,682.15 S/. 2,936,847.15 32.10%

85 101906
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JUAN DE
TARUCANI - HUAYLLACUCHO, DISTRITO DE SAN
JUAN DE TARUCANI - AREQUIPA

5,970,654.00 S/. 5,872,236.45 001-2010-
GRA/GRI S/. 509,527.75 260-2011 SI SI SI S/. 6,381,764.20 S/. 5,872,236.45 S/. 6,381,764.20 S/. 6,457,884.07 S/. 487,230.07 8.16%

86 127089
MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA
EN FRIO DE LA CARRETERA SIBAYO -TUTI,
DISTRITO DE SIBAYO - CAYLLOMA - AREQUIPA

7,510,324.00 S/. 7,217,863.25 243-2009-
GRA/GRI S/. 1,411,926.19 185-2011 SI SI S/. 0.00 SI SI S/. 1,896,504.01 133-2012 SI S/. 10,526,293.45 S/. 7,217,863.25 S/. 10,422,580.45 S/. 10,519,702.44 S/. 3,009,378.44 40.07%

87 104669
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYLLOMA
CAYARANI EN LAS PROVINCIAS DE CAYLLOMA Y
CONDESUYOS, AREQUIPA

29,271,337.00 S/. 28,281,503.50 115-2010-
GRA/GRI S/. 2,971,701.97 309-2012 SI SI SI SI S/. 200,000.00

253-2013 SI SI

S/. 31,453,205.47 S/. 28,281,503.50 S/. 31,498,204.96 S/. 31,465,086.07 S/. 2,193,749.07 7.49%

88 150948

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE SUCRE,
JERUSALEN, SAN ISIDRO Y AV. AREQUIPA DEL
DISTRITO DE MACA, PROVINCIA DE CAYLLOMA -
AREQUIPA

1,603,558.00 S/. 1,537,783.12 282-2010-
GRA/GRI S/. 612,321.15 103-2013 SI SI SI S/. 2,150,104.27 S/. 1,537,783.12 S/. 2,207,656.26 S/. 2,148,937.39 S/. 545,379.39 34.01%

89 137922

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA I, II, III, Y
IV  ETAPA)

4,193,789.00 S/. 4,107,102.29

133-2010-
GRA/GRI
019-2011-
GRA/GRI

S/. 173,152.30 338-2012
339-2012 SI SI SI SI S/. 4,280,254.59 S/. 4,107,102.29 S/. 4,557,504.59 S/. 4,400,790.08 S/. 207,001.08 4.94%

90 110625 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE
LA PNP EN LA REGION AREQUIPA 1,671,495.00 S/. 1,852,010.00 182-2011-

GRA/GRI S/. 1,852,010.00 S/. 1,852,010.00 S/. 1,859,910.00 S/. 1,781,256.30 S/. 109,761.30 6.57%

91 112491
MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DEL
CENTRO POBLADO DE POLOBAYA - DISTRITO
POLOBAYA - PROVINCIA AREQUIPA

668,240.00 S/. 544,488.11 188-2010-
GRA/GRI S/. 157,243.21 186-2011 SI SI SI SI SI S/. 170,765.45 215-2011 SI SI S/. 872,496.77 S/. 544,488.11 S/. 906,278.77 S/. 998,147.05 S/. 329,907.05 49.37%

92 140638 AMPLIACIÓN DEL MIRADOR DE YANAHUARA,
PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN DE AREQUIPA 832,771.00 S/. 836,473.58 273-2009-

GRA/GRI S/. 836,473.58 S/. 836,473.58 S/. 909,883.00 S/. 1,311,674.86 S/. 478,903.86 57.51%

93 140764

IMPERMEABILIZACION DE LA SEGUNDA LAGUNA DE
OXIDACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE
RIO SECO

298,665.00 S/. 291,091.71 092-2010-
GRA/GRI S/. 291,091.71 S/. 291,091.71 S/. 291,091.71 S/. 437,902.89 S/. 139,237.89 46.62%

94 112534

IMPLEMENTACION E INSTALACION DE VIVEROS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INCREMENTAR
LA PRODUCCION FORESTAL EN LA PROVINCIA DE
AREQUIPA

467,200.00 S/. 428,536.76 005-2010-
GRA/ARMA S/. 175,701.28 052-2012 SI SI S/. 604,238.04 S/. 428,536.76 S/. 175,701.28 S/. 612,070.67 S/. 144,870.67 31.01%

95 219977

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. 41030 EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA DE NIVEL
INICIAL DISTRITO MARIANO MELGAR PROVINCIA Y
REGION AREQUIPA

1,691,754.00 S/. 1,529,566.56 367-2012-
GRA/GRI S/. 1,529,566.56 S/. 1,529,566.56 S/. 1,529,566.56 S/. 1,691,245.09 -S/. 508.91 -0.03%
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ANEXO 02.INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES FÍSICAS FINANCIERAS EN PIP 2011-2014

CODIGO SNIP

PRESUPUESTO   DE
EXPEDIENTE  TECNICO

ORIGINALITEM

MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°04

MONTO DECLARADO  VIABLE
S/.

MONTO  ACTUALIZADO  DEL
PIP
S/.

MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°01 MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°02 MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°03

EJECUCION  FINANCIERA
SOSEM

PRESUPUESTO
MODIFICADO

MODIFICACIONES FÍSICA - FINANCIERAS
EXPEDIENTE  TECNICO

DIFERENCIA   EN S/.
%  DE VARIACION

CON RESPECTO  AL
E.T.

96 219921

CREACION DE LA IE. INICIAL  TIERRAS BLANCAS EN
EL CENTRO POBLADO TIERRAS BLANCAS, DISTRITO
DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELÍ , REGIÓN
AREQUIPA

1,276,136.00 S/. 1,259,749.74 317-2012-
GRA/GRI S/. 0.00 151-2013 SI SI SI SI 94,302.72 200-2014 SI SI SI SI SI S/. 1,354,052.46 S/. 1,259,749.74 S/. 1,354,052.46 S/. 1,326,668.53 S/. 50,532.53 3.96%

97 100604
MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE
40529 VICTOR ANDRES BELAUNDE -TAURIA
PROVINCIA LA UNIÓN

686,978.00 S/. 657,343.14 277-2009-
GRA/GRI S/. 249,318.03 369-2012 SI SI SI 187,389.86 S/. 1,094,051.03 S/. 657,343.14 S/. 1,094,051.03 S/. 1,059,625.42 S/. 372,647.42 54.24%

98 128284

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO  Y
EQUIPAMIENTO DE LA IEI FRANCISCO BOLOGNESI
PP.JJ. JUAN VELAZCO ALVARADO, CAYMA-
AREQUIPA

428,065.00 507,768.66 258-2011-
GRA/GRI S/. 66,146.60 003-2013 SI SI SI SI 210,212.81 039-2014 SI SI SI SI SI S/. 784,128.07 S/. 507,768.66 S/. 805,031.07 S/. 776,984.95 S/. 348,919.95 81.51%

99 219953

AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA 40684 SAN JOSÉ
OBRERO, CASERIO CERRO RICO, DISTRITO DE
YANAQUIHUA, PROVINCIA DE CONDESUYOS
REGIÓN AREQUIPA

1,529,553.00 1,543,088.00 380-2012-
GRA/GRI S/. 112,786.54 146-2014 SI SI SI SI S/. 1,655,874.54 S/. 1,543,088.00 S/. 1,666,774.54 S/. 1,642,018.10 S/. 112,465.10 7.35%

100 220043
MEJORMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE
INICIAL TOLCONI, C.P. TOLCONI DISTRITO DE
CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA, AREQUIPA

1,697,514.00 S/. 1,476,893.90 281-2012 S/. 0.00 059-2014 SI SI SI S/. 1,476,893.90 S/. 1,476,893.90 S/. 1,552,492.90 S/. 1,678,207.35 -S/. 19,306.65 -1.14%

101 128704 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO
LONCCO TRAMO IV, DV. POLOBAYA 16,262,606.00 S/. 16,243,421.48 151-2012-

GRA/GRI S/. 0.00 186-2013 SI SI SI SI 2,170,910.00 086-2014 SI SI SI SI S/. 18,414,331.48 S/. 16,243,421.48 S/. 18,414,341.48 S/. 18,197,187.39 S/. 1,934,581.39 11.90%

102 219997
AMPLIACION DE LA IEI 40689 UPIS MERCADO
MAYORISTA, SECTOR CONO NORTE , DISTRITO DE
CERRO COLORADO , PROVINCIA DE AREQUIPA

1,215,820.00 S/. 1,215,777.98 341-2012-
GRA/GRI S/. 163,335.07 045-2014 SI SI SI SI S/. 1,379,113.05 S/. 1,215,777.98 S/. 1,379,071.03 S/. 1,377,208.32 S/. 161,388.32 13.27%

103 219962

MEJOPRAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA I.E.I SECOCHA ANEXO SECOCHA, DISTRITO
DE MARIANO NICOLÀS VALCARCEL, PROVINCIA
CAMANÀ

1,589,216.00 S/. 1,064,086.84 381-2012 S/. 692,656.33 121-2014 SI SI SI SI S/. 1,756,743.17 S/. 1,064,086.84 S/. 1,767,493.17 S/. 1,766,630.74 S/. 177,414.74 11.16%

104 166106

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. I. 40386 TUPAC AMARU, DISTRITO ICHUPAMPA,
PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA

1,297,855.00 S/. 1,293,719.36 Nº244-2012-
GRA/GRI S/. 496,120.02 038-2014 SI SI SI SI SI SI S/. 1,789,839.38 S/. 1,293,719.36 S/. 1,789,839.38 S/. 1,788,239.16 S/. 490,384.16 37.78%

105 219964
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.I BELLA UNION, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR
PROVICIA DE CAMANA - AREQUIPA

1,504,270.00 S/. 1,504,270.00 335-2012-
GRA/GRI S/. 543,350.06 019-2014 SI SI SI SI SI S/. 2,047,620.06 S/. 1,504,270.00 S/. 2,047,620.00 S/. 2,040,980.74 S/. 536,710.74 35.68%

106 71974

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL
DISTRITO DE MARIANO MELGAR , AREQUIPA
INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA
POTABLE

39,664,658.00 S/. 39,624,779.10
Nº03-2011-
GRA/GRI +

MUN.
S/. 663,566.16 078-2014 SI SI SI SI S/. 40,288,345.26 S/. 39,624,779.10 S/. 54,235,773.63 S/. 40,477,931.79 S/. 813,273.79 2.05%

107 220054
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I. JACHAÑA, CP. MENOR DE JACHAÑA , DISTRITO
DE CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA

1,650,612.00 S/. 1,594,676.40 Nº296-2012-
GRA/GRI S/. 133,143.09 113-2014 SI SI SI SI S/. 1,727,819.49 S/. 1,594,676.40 S/. 1,771,288.49 S/. 1,698,930.28 S/. 48,318.28 2.93%

108 220052

CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL LA ESPAÑOLITA
DEL DISTRITO DE CHAPARRA , PROVINCIA DE
CARAVELI, REGION AREQUIPA

1,023,328.79 S/. 1,018,833.74 Nº331-2012-
GRA/GRI S/. 226,539.72 041-2014 SI SI SI 44,817.17 153-2014 SI SI SI S/. 1,290,190.63 S/. 1,018,833.74 S/. 1,290,190.64 S/. 1,289,180.82 S/. 265,852.03 25.98%

109 149182

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA LUIS
DUNCKER LA VALLE , DEL DISTRITO DE CERRO
COLORADO-AREQUIPA

4,657,100.00 S/. 4,103,873.86 014-2011-
GRA/GRI S/. 462,905.29 112-2012 SI SI 1,173,558.92 015-2013 SI SI SI S/. 5,740,338.07 S/. 4,103,873.86 S/. 5,978,146.18 S/. 5,922,635.85 S/. 1,265,535.85 27.17%

110 220044

CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL JUAN DE LA
TORRE CARCAMO EN EL CENTRO POBLADO 04
HORAS DEL DISTRITO DE CHAPARRA , PROVINCIA
DE CARAVELI , REGION AREQUIPA

1,044,929.00 S/. 1,044,239.37 Nº352-2012-
GRA/GRI S/. 244,566.67 71-2014 SI SI SI SI 92,758.59 164-2014 SI SI SI SI SI S/. 1,381,564.63 S/. 1,044,239.37 S/. 1,361,564.62 S/. 1,334,312.15 S/. 289,383.15 27.69%

111 215404

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS
PROCESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - REGION
AREQUIPA

8,137,275.00 S/. 8,247,323.34 Nº0172-2012-
GRA/GRI S/. 590,427.66 154-2013 SI SI SI 103,106.60 238-2013 SI SI SI 667,814.75 112-2014 SI SI SI S/. 9,608,672.35 S/. 8,247,323.34 S/. 9,758,604.35 S/. 9,739,988.69 S/. 1,602,713.69 19.70%

112 146882 MEJORAMIENTO DE LA IE. 40242 DISTRITO DE
OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANÁ-AREQUIPA 204,089.00 S/. 182,548.89

Res. N°169-
2011-GRA/GRI

24/08/2011
S/. 50,190.88

Res. N°011-
2012-GRA/GRI

16/01/2013
SI SI 24,236.10 068-2014 SI S/. 256,975.87 S/. 182,548.89 S/. 268,685.87 S/. 275,322.46 S/. 71,233.46 34.90%

113 105464

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA I.E. LUZ DE BELEN DEL DISTRITO DE ALTO
SELVA ALEGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA - IMPLEMENTACION

1,416,032.00 S/. 1,140,375.13 297-2012
293-2010 S/. 206,121.33 129-2012 SI SI SI 590,227.08 184-2013 SI SI SI SI S/. 1,936,723.54 S/. 1,140,375.13 S/. 1,959,198.54 S/. 1,849,728.91 S/. 433,696.91 30.63%

114 194142

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I PAMPACOLCA DISTRITO DE PAMPACOLCA ,
PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

1,387,850.00 S/. 1,354,949.95
Res. N° 347-

2012-GRA/GRI
06/12/2012

S/. 90,420.80 124-2014 SI SI SI SI S/. 1,445,370.75 S/. 1,354,949.95 S/. 1,445,370.74 S/. 1,441,744.70 S/. 53,894.70 3.88%
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ANEXO 02.INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES FÍSICAS FINANCIERAS EN PIP 2011-2014

CODIGO SNIP

PRESUPUESTO   DE
EXPEDIENTE  TECNICO

ORIGINALITEM

MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°04

MONTO DECLARADO  VIABLE
S/.

MONTO  ACTUALIZADO  DEL
PIP
S/.

MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°01 MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°02 MODIFICACION  FISICA  FINANCIERA  N°03

EJECUCION  FINANCIERA
SOSEM

PRESUPUESTO
MODIFICADO

MODIFICACIONES FÍSICA - FINANCIERAS
EXPEDIENTE  TECNICO

DIFERENCIA   EN S/.
%  DE VARIACION

CON RESPECTO  AL
E.T.

115 220061
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.I. LA CANO 40093 DISTRITO DE LA JOYA-
PROVINCIA AREQUIPA-AREQUIPA

1,278,933.00 S/. 1,278,030.14 327-2012 S/. 375,450.75 119-2014 SI SI SI SI SI S/. 1,653,480.89 S/. 1,278,030.14 S/. 1,653,480.89 S/. 1,641,139.49 S/. 362,206.49 28.32%

116 220089
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.I. 40666 DISTRITO DE MAJES , PROVINCIA
CAYLLOMA-AREQUIPA

1,339,387.00 S/. 1,336,957.69 340-2012 S/. 310,737.21 049-2014 SI SI SI SI S/. 1,647,694.90 S/. 1,336,957.69 S/. 1,647,694.90 S/. 1,644,240.61 S/. 304,853.61 22.76%

117 112266

AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATARANI,
PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA II ETAPA
IMPLEMENTACION

1,178,089.00 S/. 1,088,427.32 042-2010-
GRA/GRI S/. 367,369.00 034-2012 SI SI SI SI SI S/. 1,455,796.32 S/. 1,088,427.32 S/. 1,455,796.32 S/. 1,367,168.04 S/. 189,079.04 16.05%

118 101701 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACÉN
REGIONAL DE VACUNAS - AREQUIPA 2,607,442.00 S/. 2,139,730.17 235-2011 S/. 277,380.91 SI SI SI SI SI S/. 874,933.59 243-2014 SI SI SI SI SI S/. 3,292,044.67 S/. 2,139,730.17 S/. 3,339,044.57 S/. 3,282,007.08 S/. 674,565.08 25.87%

119 48528 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA I.S.T.E. - CHUQUIBAMAB 1,277,546.00 S/. 1,251,609.83 103-2010 S/. 685,947.80 239-2014 SI SI SI SI SI S/. 142,980.10 S/. 2,080,537.73 S/. 1,251,609.83 S/. 2,080,537.73 S/. 2,064,114.85 S/. 786,568.85 61.57%

120 220086

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA 40547, DEL CENTRO
POBLADO DE TECCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA,
PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA

1,133,963.00 S/. 1,129,207.82 346-2012 S/. 120,000.00 032-2014 SI SI SI SI S/. 80,931.00 251-2014 SI SI SI SI SI S/. 90,909.36 137-2015 SI SI SI S/. 1,421,048.18 S/. 1,129,207.82 S/. 1,421,049.18 S/. 1,338,146.02 S/. 204,183.02 18.01%

121 138773

INSTALACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS
PUEBLOS JOVENES DE LA MANSION DE SOCABAYA -
AREQUIPA

12,597,561.00 S/. 11,667,706.46 353-2010 S/. 1,638,468.55 043-2014 SI SI SI SI S/. 302,299.58 SI S/. 345,805.58 SI S/. 13,954,280.17 S/. 11,667,706.46 S/. 14,436,480.70 S/. 13,743,543.90 S/. 1,145,982.90 9.10%

122 70941
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE
PAUCARPATA

19,066,050.90 S/. 17,969,602.97 251-2010 S/. 7,034,585.90 SI S/. 25,004,188.87 S/. 17,969,602.97 S/. 57,994,605.80 S/. 23,994,610.39 S/. 4,928,559.49 25.85%

123 124287

"MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL
COLEGIO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL
POLITECNICO NACIONAL DE AREQUIPA, RAFAEL
SANTIAGO LOAYZA GUEVARA EN EL  DISTRITO DE
MARIANO MELGAR- AREQUIPA - AREQUIPA."  II
ETAPA

1,404,305.00 S/. 1,319,920.97 081-2011 S/. 238,810.54 054-2015 SI S/. 1,558,731.51 S/. 1,319,920.97 S/. 4,045,904.36 S/. 1,621,984.87 S/. 217,679.87 15.50%

124 152025
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
IE AREQUIPA ,DISTRITO AREQUIPA-PROVINCIA
AREQUIPA

2,692,672.69 S/. 2,499,483.67 215-2012 237,533.74S/. 246-2014 SI SI SI SI SI SI S/. 2,737,017.41 S/. 2,499,483.67 S/. 2,737,017.41 S/. 2,727,984.29 S/. 35,311.60 1.31%

125 279634

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
ARTISTICO DE LA I.E. HONORIO DELGADO
ESPINOZA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA
AREQUIPA, AREQUIPA

299,001.68 S/. 270,092.59 060-2014 94,000.00S/. SI S/. 364,092.59 S/. 270,092.59 S/. 401,736.94 S/. 363,612.25 S/. 64,610.57 21.61%

126 66280

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO COSTERO DE
INVESTIGACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA DEL
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ -IMARPE , EN LA
REGIÓN AREQUIPA

5,615,605.00 S/. 5,131,152.74 065-2012+
GASTO MUN. 260,160.28S/. 046-2014 SI SI SI S/. 237,533.74 248-2014 SI SI SI SI SI S/. 5,628,846.76 S/. 5,131,152.74 S/. 6,590,768.99 S/. 6,566,230.36 S/. 950,625.36 16.93%

127 152100

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO
DE SAMUEL PASTOR , PROVINCIA DE CAMANÁ -
AREQUIPA

2,269,355.00 S/. 2,475,034.47 164-2013 -279,574.25S/. SI SI SI SI S/. 195,435.70 SI SI S/. 2,390,895.92 S/. 2,475,034.47 S/. 2,670,470.18 S/. 2,653,897.79 S/. 384,542.79 16.95%

128 12713

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO
NORTE DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES
PROVINCIA DE CAMANA ,AREQUIPA-I ETAPA (REDES
DE DESAGUE, COLECTOR Y BUZONES)

12,702,589.71 S/. 12,080,828.95

164-2011
GASTO DE

MUNICIPALID
AD

1,470,846.83S/. SI 488,194.75S/. 098-2013 SI SI SI S/. 14,039,870.53 S/. 12,080,828.95 S/. 16,772,211.27 S/. 12,938,939.74 S/. 236,350.03 1.86%

129 150403

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 41056
DANIEL ALCIDES CARRION-PRIMARIA DEL ANEXO
DE MOLLEHUACA DISTRITO DE HUANUHUANU,
CARAVELI-AREQUIPA

1,225,760.00 S/. 1,478,426.19 128,904.34S/. 236-2015 SI S/. 203,448.31 302-2015 SI SI SI SI S/. 22,930.64 380-2015 SI SI SI SI S/. 1,833,709.48 S/. 1,478,426.19 S/. 1,833,709.48 S/. 1,823,634.74 S/. 597,874.74 48.78%

130 220071
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I URACA DISTRITO DE URACA PROV. DE
CASTILLA - AREQUIPA

993,508.08 1,122,565.84S/. 246,204.14S/. 163-2015 SI SI SI S/. 177,453.39 SI S/. 1,546,223.37 S/. 1,122,565.84 S/. 1,566,807.65 S/. 1,547,777.53 S/. 554,269.45 55.79%

131 265478

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I CASQUINA DEL
ANEXO HACIENDA CASQUINA DISTRITO APLAO
PROV. CASTILLA AREQUIPA

1,259,166.00 1,216,699.27S/. 102,111.57S/. SI SI S/. 34,155.45 SI S/. 1,352,966.29 S/. 1,216,699.27 S/. 1,363,466.30 S/. 1,346,942.36 S/. 87,776.36 6.97%

132 265508

 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS
ALEGRES, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE
CAYLLOMA-REGION AREQUIPA

1,814,109.00 1,629,050.87S/. 232,534.70S/. SI SI S/. 205,025.59 SI SI SI S/. 86,365.92 SI SI S/. 2,152,977.08 S/. 1,629,050.87 S/. 2,152,977.08 S/. 2,116,345.31 S/. 302,236.31 16.66%

133 53939
CULMINACION DE LA CARRETERA CABANACONDE
TAPAY, TRAMO PACLLA-TAPAY,PROVINCIA DE
CAYLLOMA -AREQUIPA

5,090,728.50 5,490,476.22S/. 318,130.38S/. SI SI SI S/. 5,808,606.60 S/. 5,490,476.22 S/. 5,808,606.60 S/. 5,354,312.19 S/. 263,583.69 5.18%
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ANEXO  03. INFORMACIÓN DE LOS PLAZOS EN PIP

2011-2014



PLAZO  DE
EJECUCIÒN

PROGRAMADO E.T.

PLAZO REAL
EJECUTADO INICIO DE OBRA TÉRMINO DE OBRA
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TÉRMINO DE OBRA
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1 27939

REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN
DE AULAS, TALLERES Y AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS DE LA I.E. MICAELA BASTIDAS
DEL DISTRITO DE AREQUIPA

30 190 13/10/2009 12/11/2009 21/04/2010 533% 53 04/01/2010 013-2010 21 25/01/2010 084-2010 55 21/03/2010

2 97262

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E. DEAN VALDIVIA DEL NIVEL SECUNDARIO EN
EL DISTRITO DE MOLLENDO PROVINCIA DE ISLAY -
AREQUIPA. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOS
LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA
DE LA I.E. DEAN VALDIVIA

90 315 19/11/2008 17/02/2009 30/09/2009 250% 166 30/09/2009 009-2010 SI SI

3 89066
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E MARISCAL ORBEGOSO DISTRITO DE
COTAHUASI PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA

165 362 11/12/2008 11/05/2009 21/11/2009 119%

4 91849

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL
CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO
CETPRO - CABANACONDE EN LA PROVINCIA DE
CAYLLOMA - AREQUIPA

120 442 16/03/2009 14/01/2010 31/05/2010 268% 138 01/06/2010 027-2010

5 121425
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU - EL PEDREGAL -
MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA

150 320 13/09/2010 15/03/2011 30/07/2011 113% 46 30/04/2011 052-2011 SI SI 31 31/05/2011 118-2011 SI SI 60 175-2011 30/07/2011 SI SI

6 144181

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL
COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI -
AREQUIPA: SUSTITUCION DE SOBRECARGA E
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE
PABELLONES - I ETAPA

90 215 07/02/2011 08/05/2011 10/09/2011 139% 60 07/07/2011 135-2011 SI SI 65 10/09/2011 198-2011 SI

7 148366

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA
SEÑORA DE LAS PEÑAS, DISTRITO APLAO,
CASTILLA

150 355 20/09/2010 16/02/2011 10/09/2011 137% 56 13/04/2011 065-2011 SI SI SI 52 04/06/2011 132-2011 SI SI 77 176-2011 20/08/2011 SI SI SI 21 10/09/2011 227-2011 SI SI

8 124287

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL
COLEGIO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL
POLITÉCNICO NACIONAL DE AREQUIPA RAFAEL
SANTIAGO LOAYZA GUEVARA EN EL DISTRITO DE
MARIANO MELGAR, AREQUIPA - AREQUIPA

165 457 05/08/2010 16/01/2011 05/11/2011 177% 192 27/07/2011 152-2011 SI SI SI SI 101 05/11/2011 281-2011 SI SI

9 103702
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
ANGEL FRANCISCO ALI GUILLEN CHARACATO –
PROVINCIA DE AREQUIPA IETAPA

150 474 08/11/2010 06/04/2011 25/02/2012 216% 85 30/06/2011 044-2011 SI SI SI 28 28/07/2011 145-2011 SI SI 68 303-2011 04/10/2011 SI SI 144 25/02/2012 091-2012 SI SI

10 134416

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. NUESTRA
SEÑORA DE LA ASUNCION - DISTRITO DE
AREQUIPA

75 603 02/11/2011 27/06/2013 27/06/2013 704%

11 32136 CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DEL SANTUARIO
DE LA VIRGEN DE CHAPI, POLOBAYA - AREQUIPA 239 304 01/09/2007 27/04/2008 jul-08 27%

12 31283

INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION
URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO
DE YURA, AREQUIPA (II ETAPA -SISTEMA DE
AGUA  )

120 469 16/02/2009 15/06/2009 31/05/2010 291% 265 31/01/2012 036-2012 SI SI SI 120 094-2012 30/05/2012 SI SI

13 23374

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE
VIVIENDA EL ALTIPLANO - CONO NORTE - YURA -
AREQUIPA ( II ETAPA INSTALACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE)

180 315 09/08/2010 01/02/2011 20/06/2011 75% 46 19/03/2011 039-2011 SI SI 97 24/06/2011 133-2011 SI SI

14 126475
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DEL CENTRO DE SALUD VITOR, DISTRITO DE
VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA. I ETAPA

180 353 18/08/2010 14/02/2011 06/08/2011 96% 75 30/04/2011 022-2011 SI SI SI 30 30/05/2011 110-2011 SI SI 73 188-2011 09/08/2011 SI SI SI

15 5190

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO
CARAVELÍ, AREQUIPA, ETAPA I FRENTE
CARAVELÍ, TRAMO DEL KM 66+000 AL 76+807.14,
TOTAL 10.807.14 KM. II ETAPA FRENTE CARVELI
III ETAPA FRENTE CARAVELI KM 41+300 AL KM
57+000 III  ETAPA  FRENTE  ATICO

196 286 26/05/2008 08/12/2008 08/03/2009 46% 90 09/08/2011 140-2011 SI SI SI 15 194-2011 24/08/2011 SI SI

16 112561
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
ANEXO SAN JOSÉ DE UZUÑA POLOBAYA -
AREQUIPA

130 237 18/02/2010 30/06/2010 13/10/2010 82% 60 29/08/2010 197-2010 SI 45 13/10/2010 227-2010

17 112463
MEJORAMIENTO DEL CANAL EN EL CENTRO
POBLADO DE SUSIHUAYA, DISTRITO DE
POLOBAYA, AREQUIPA

110 165 18/01/2010 07/05/2010 30/06/2010 50% 45 113-2010

18 112532
MEJORAMIENTO DEL CANAL VERDEPUJIO,
CENTRO POBLADO DE TOTORANI, DISTRITO
POLOBAYA, REGION AREQUIPA

90 135 18/01/2010 17/04/2010 01/06/2010 50% 45 111-2010

PLAZO
TOTAL:
135d.c.

AMPLIAC.
Nº1

45 dc
(RES.111-

19 149484

MEJORAMIENTO DEL CANAL SUSIHUAYA VIEJO -
RÍO POROTO, TRAMO CRÍTICO PROGRESIVA
0+000 A 1+694.51, DISTRITO DE POLOBAYA,
PROVINCIA  AREQUIPA

90 257 29/11/2010 26/02/2011 13/08/2011 186% 168 13/08/2011 280-2011 SI SI

NOMBRE DE LA OBRA

ANEXO 03.INFORMACIÓN DE AMPLIACIIONES DE PLAZO EN PIP 2011-2014

CODIGO SNIPITEM

AMPLIACION DE PLAZO N°05AMPLIACION DE PLAZO N°01 AMPLIACION DE PLAZO N°03 AMPLIACION DE PLAZO N°04
CRONOLOGIA

AMPLIACIONES DE PLAZO

AMPLIACION DE PLAZO N°02
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NOMBRE DE LA OBRA

ANEXO 03.INFORMACIÓN DE AMPLIACIIONES DE PLAZO EN PIP 2011-2014

CODIGO SNIPITEM

AMPLIACION DE PLAZO N°05AMPLIACION DE PLAZO N°01 AMPLIACION DE PLAZO N°03 AMPLIACION DE PLAZO N°04
CRONOLOGIA

AMPLIACIONES DE PLAZO

AMPLIACION DE PLAZO N°02

20 97814
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN I.
E. FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN - CHIVAY -
CAYLLOMA - AREQUIPA - IMPLEMENTACIÓN

95 232 16/12/2009 21/03/2010 05/08/2010 144%

21 89889 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE
LA I. E. SEBASTIÁN BARRANCA 335 787 20/10/2008 20/09/2009 16/12/2010 135% 120 068-2009 66.00 124-2009 20.00 194-2009 21.00 226-2009

22 14397 SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA IE 40056 HORACIO
ZEVALLOS GAMEZ 149 211 25/09/2008 21/02/2009 24/04/2009 42%

23 11691
SUSTITUCION DE AMBIENTES Y CONSTRUCCION
DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. Nº 41061
JOSE ANTONIO ENCINAS

120 246 28/10/2008 24/02/2009 01/07/2009 105%

24 99039

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO E
IMPLEMENTACIÓN DEL COLEGIO SAN JUAN
BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRITO AREQUIPA -
CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN DE
AREQUIPA

359 400 11/12/2008 05/12/2009 15/01/2010 11% 60 03/02/2010

25 128543

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I. CIUDAD BLANCA ZONA C DISTRITO DE
PAUCARPATA PROVINCIA DE AREQUIPA REGION
AREQUIPA (INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACIÓN)

120 192 27/01/2010 27/05/2010 07/08/2010 60% 28 167-2010 9 192-2010

26 107551

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40190 SANTÍSIMA
VIRGEN DE CHAPI - DISTRITO DE POLOBAYA -
AREQUIPA

150 603 02/04/2009 30/08/2009 26/11/2010 302% 138 15/01/2010 004-2010 SI SI SI 15 16 38

27 78276

PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO
ARQUITECTÓNICO DE LA CALLE SANTA CATALINA
DE CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE
AREQUIPA.

104 345 30/04/2009 12/08/2009 10/04/2010 232% 150

28 144369

EQUIPAMIENTO DE LA PUESTA EN VALOR DEL
MONUMENTO ARQUITECTONICO DE LA CALLE
SANTA CATALINA DEL CENTRO HISTORICO DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA

30 354 13/07/2009 12/08/2009 02/07/2010 1080% 150

29 137050

CONSERVACION Y RESTAURACION DEL
CONJUNTO ARQUITECTONICO DE SANTA TERESA,
SECTOR II PORTERIA Y SECTOR III MURO DE LA
CALLE PERAL - AREQUIPA

165 193 14/12/2009 28/05/2010 25/06/2010 17%

30 115102
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS Y
EQUIPAMIENTO EN EL CETPRO LA INMACULADA
EN LA PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA

120 252 20/07/2009 16/11/2009 29/03/2010 110% 61 246-2009 54 022-2010 40 124-2010

31 96700

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA I.E. PINTO TALAVERA DEL AA.
HH. VILLA CONFRATERNIDAD ZONA B, DISTRITO
DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA

119 259 06/10/2009 02/02/2010 22/06/2010 118% 80 034-2010 45

32 123243

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.I. MARISCAL CASTILLA DEL DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA - REGION
AREQUIPA

90 120 13/10/2009 13/01/2010 10/02/2010 33%

33 73193
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E. ANDREA VALDIVIESO DE MELGAR, DISTRITO
DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA

150 206 16/12/2009 15/05/2010 10/07/2010 37% 45 12

34 14225 REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE AULAS Y
CERCO PERIMÉTRICO EN LA I.E.I. DOLORES 120 201 06/04/2010 03/08/2010 24/10/2010 68% 50 272-2010 32 319-2010

35 105339

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 40430 JOSE
SIMEON TEJEDA, DISTRITO DE ANDARAY,
PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA

90 139 02/11/2010 30/01/2011 21/03/2011 54% 50 21/03/2011 071-2011 SI SI

36 125982

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. SECUNDARIA CIUDAD MUNICIPAL, DISTRITO
CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION DE
AREQUIPA

150 293 07/09/2010 03/02/2011 27/06/2011 95% 37 12/03/2011 105-2011 SI 106 24/06/2011 126-2011 SI SI SI

37 99713

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40482 SAN MARTIN
DE PORRES DEL DISTRITO DE COCACHACRA -
ISLAY

150 498 18/10/2010 19/03/2011 28/02/2012 232% 105 02/07/2011 139-2011 SI SI 59 30/08/2011 241-2011 SI SI 185 254-2012 28/02/2012 SI

38 17828
REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA
I.E. N 40226, DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA,
REGION AREQUIPA

240 309 25/08/2010 21/04/2011 30/06/2011 29% 45 05/06/2011 055-2011 SI SI SI SI 25 30/06/2011 155-2011 SI
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ANEXO 03.INFORMACIÓN DE AMPLIACIIONES DE PLAZO EN PIP 2011-2014

CODIGO SNIPITEM

AMPLIACION DE PLAZO N°05AMPLIACION DE PLAZO N°01 AMPLIACION DE PLAZO N°03 AMPLIACION DE PLAZO N°04
CRONOLOGIA

AMPLIACIONES DE PLAZO

AMPLIACION DE PLAZO N°02

39 75054

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTOR MANUEL
TORRES CÁCERES - DISTRITO LA PUNTA DE
BOMBON - PROVINCIA ISLAY - AREQUIPA

180 453 01/09/2010 27/02/2011 28/11/2011 152% 62 30/04/2011 056-2011 SI SI 35 04/06/2011 144-2011 SI SI 176 014-2012 28/11/2011 SI SI SI

40 94772
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
BRINDADOS POR EL CETPRO JUAN MANUEL
POLAR - HUNTER

150 238 06/04/2011 02/09/2011 30/11/2011 59% 67 10/08/2011 191-2011 SI SI SI SI 112 30/11/2011 087-2012 SI SI

41 104856
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN

EL I.S.T.P. CHALA - PROVINCIA DE CARAVELI -
AREQUIPA

150 399 06/11/2010 04/04/2011 10/12/2011 166% 51 25/05/2011 037-2011 SI SI 42 06/07/2011 124-2011 SI 90 225-2011 04/010/2011 SI 67 10/12/2011 020-2012 SI SI SI

42 116232 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
I.E.40143 SAN PEDRO - DISTRITO DE CERCADO 300 782 10/11/2010 05/09/2011 31/12/2012 161% 24 29/09/2011 247-2011 SI 63 01/12/2011 279-2011 SI SI 30 045-2012 31/12/2011 SI

43 129458

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ LUÍS
BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE SACHACA,
PROVINCIA DE AREQUIPA

210 491 22/11/2010 19/06/2011 27/03/2012 134% 137 04/11/2011 154-2011 SI SI SI 84 27/01/2012 333-2012 SI 60 054-2012 27/03/2012 SI

44 139703

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. Nº 41006 JORGE POLAR – DISTRITO JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO – PROVINCIA AREQUIPA -
AREQUIPA

180 294 20/06/2011 04/04/2012 09/04/2012 63% 36 21/01/2012 Resolución
004-2012 SI SI SI SI 20 10/02/2012 058-2012 SI SI 59 128-2012 09/04/2012 SI

45 158722 MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 41053, DISTRITO DE
APLAO, CASTILLA - AREQUIPA 120 357 09/06/2011 06/10/2011 31/05/2012 198% 68 13/12/2011 276-2011 SI SI SI 40 22/01/2012 SI SI 98 111-2012 29/04/2012 SI SI SI 32 31/05/2012 173-2012 SI SI

46 106064

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. 40469 DEL CENTRO POBLADO DE
MAUCALLACTA, DISTRITO DE SALAMANCA,
CONDESUYOS

120 676 29/11/2010 28/03/2011 05/10/2012 463% 114 20/07/2011 119-2011 SI 443 05/10/2012 109-2013 SI SI SI SI

47 126160

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40064
CAPITAN FAP RAUL VERA COLLAHUAZO PP.JJ. EL
TRIUNFO LA JOYA

170 901 01/07/2010 17/12/2010 18/12/2012 430% 50 05/02/2011 027-2011 SI 35 12/03/2011 025-2011 SI SI SI 525 262-2012 18/08/2012 SI SI

48 148477
EQUIPAMIENTO DE A I.E. 40010 JULIO C. TELLO,
DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE
AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA

90 639 20/08/2010 18/11/2010 20/05/2012 610% 314 13/09/2011 19/09/2011 SI SI 106 03/01/2012 266-2011 SI 103 015-2012 18/04/2012 SI

49 105464

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA I.E. LUZ DE BELEN DEL DISTRITO DE ALTO
SELVA ALEGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA

392 392 19/09/2011 15/10/2012 15/10/2012 0% 88 13/04/2012 073-2012 SI SI 90 12/07/2012 168-2012 SI 95 270-2012 15/10/2012 SI SI SI

50 89660
CONSTRUCCION COLISEO POLIDEPORTIVO DE
APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - REGION
AREQUIPA

120 877 07/06/2010 15/10/2012 31/10/2012 631% 17/01/2011 343 253-2011 26/12/2011 SI SI 60 24/02/2012 025-2012 SI SI 250 31/10/2012 115-2014 SI SI SI

51 131388 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPAMENTO
SUTTON UBICADO EN CAYLLOMA -MAJES 75 134 30/05/2012 13/08/2012 11/10/2012 79%

52 126415

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
SECUNDARIO DE LA I.E. 40594 JUAN VELASCO
ALVARADO, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE
CAYLLOMA, REGION AREQUIPA

180 324 04/11/2011 02/05/2012 23/09/2012 80% 65 06/07/2011 136-2011 SI SI 75 19/09/2011 189-2011 SI 58 287-2011 16/11/2011 SI SI SI SI 159 23/04/2012 100-2012 SI SI

53 145422
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. EL CRUCE, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA
AREQUIPA - AREQUIPA

150 719 04/11/2010 02/04/2011 23/10/2012 379% 90 01/07/2011 131-2011 SI SI SI 44 14/08/2011 172-2011 SI SI 46 226-2011 29/09/2011 SI SI 60 28/11/2011 267-2011 SI SI 330 23/10/2015 361-2012 SI SI

54 151741

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
MEDIANTE IMPLEMENTACION DE LA I.E. ANDREA
VALDIVIESO DE MELGAR, DISTRITO MARIANO
MELGAR

180 270 03/04/2012 30/09/2012 29/12/2012 50% 120 30/09/2012 197-2012 SI 90 29/12/2012 013-2013 SI SI

55 122067

IMPLEMENTACION DE LA SALA DE COMPUTO Y
CULMINACION DE CERCO PERIMETRICO EN LA
I.E. 40174 PAOLA FRASSINETTI FE Y ALEGRIA 45,
DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA

90 427 19/03/2012 19/05/2013 20/05/2013 374% 75 31/08/2012 209-2012 SI SI 262 20/05/2013 067-2014 SI SI

56 133502

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
I.E. 40236 CESAR VALLEJO DISTRITO DE
MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA,
AREQUIPA

180 291 15/03/2012 10/09/2012 31/12/2012 62% 81 30/11/2012 Resolución
N°. 302-2012 SI SI 31 31/12/2012 002-2013 SI

57 126289
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
IE 41050 VILLA LOURDES DISTRITO DE MOLLENDO
PROVINCIA DE ISLAY REGION AREQUIPA

120 307 14/03/2012 15/01/2013 15/01/2013 156% 50 Resolución
227-2012 SI 50 19/10/2012 Resolución

272-2012 SI SI SI 47
Resolución
321-2012-
GRA/GRI

05/12/2012 41 15/01/2013 Resolución
001-2013 SI
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ANEXO 03.INFORMACIÓN DE AMPLIACIIONES DE PLAZO EN PIP 2011-2014

CODIGO SNIPITEM

AMPLIACION DE PLAZO N°05AMPLIACION DE PLAZO N°01 AMPLIACION DE PLAZO N°03 AMPLIACION DE PLAZO N°04
CRONOLOGIA

AMPLIACIONES DE PLAZO

AMPLIACION DE PLAZO N°02

58 115525

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA IE Nº 41023
SARPANE - ORCOPAMPA EN LA PROVINCIA
DECASTILLA, REGIÓN DE AREQUIPA

120 140 03/10/2012 31/01/2013 20/02/2013 17% 20 20/02/2013 Resolución
062-2013 SI SI

59 117114
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL TUTI, DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA
DE CAYLLOMA - AREQUIPA

60 136 08/01/2013 07/05/2013 24/05/2013 127% 36 13/04/2013 094-2013 SI 24 07/05/2013 142-2013 SI SI 17 010-2014 24/05/2013 SI SI

60 66126
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40421, DISTRITO
DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA

684 1045 20/09/2010 04/08/2012 31/07/2013 53% 439 31/03/2012 095-2012 SI SI SI SI 56 26/05/2012 152-2012 SI SI SI 70 250-2012 04/05/2012 SI SI 360 31/07/2013 251-2013 SI

61 76365

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL ANGELES DE PAZ, ASOCIACION DE
VIVIENDA VILLA EL MIRADOR, DISTRITO DE ALTO
SELVA ALEGRE

150 292 15/10/2012 13/03/2013 03/08/2013 95% 63 15/05/2013 179-2013 SI SI SI SI 38 22/06/2013 116-2014 SI SI 39 117-2014 21/07/2013 SI SI 153

Presentada
mediante

Informe N°.
339-2014

16/06/2014.

62 162616
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. INICIAL CARAVELI, DISTRITO CARAVELI,
PROVINCIA CARAVELI- AREQUIPA

120 319 10/09/2012 07/01/2013 26/07/2013 166% 84 01/04/2013 105-2013 SI SI 116 26/07/2013 053-2014 SI SI

63 219843
CREACION DE LA I.E.I. DEAN VALDIVIA SECTOR 12
COMPLEJO HABITACIONAL DEAN VALDIVIA,
DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA

120 243 20/12/2012 24/07/2013 20/08/2013 103% 257 31/12/2013 033-2014 SI SI SI

64 221813

CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ASOCIACION
SOR ANA DE LOS ANGELES MONTEAGUDO ZONA
IV EN EL CENTRO CONO NORTE, DISTRITO DE
CERRO COLORADO, AREQUIPA, REGIÓN
AREQUIPA

150 225 01/12/2012 29/04/2013 14/07/2013 50% 30 29/05/2013 107-2013 SI 45 14/07/2013 153-2013 SI SI 139 036-2014 30/11/2013 SI SI SI

65 84847

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE
GROHMANN DE LA URBANIZACION ALTO DE LA
LUNA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA  II ETAPA

360 656 21/03/2012 12/08/2013 06/01/2014 82% 150 298 281-2015

66 80554

INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS
Y SECUNDARIAS EN EL ANEXO DE SAN JUAN DE
CHUCCHO Y ANEXO EL FURE, DISTRITO DE
TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA-EGION
AREQUIPA

120 1289 19/01/2010 19/05/2010 31/07/2013 974% 1089 15/05/2013 133-2013 SI SI SI 77 31/07/2013 015-2014 SI SI SI

67 108215

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA EN LA
URBANIZACIÓN SATÉLITE GRANDE - DISTRITO DE
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA

145 366 14/05/2009 05/10/2009 15/05/2010 152%

68 17074
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DEL
SISTEMA DE DESAGÜE - DISTRITO DE CALLALLI -
CAYLLOMA

179 1912 26/03/2008 21/09/2008 20/06/2013 968% 1357 30/12/2012 274-2012 SI SI SI SI 273 191-2013 30/06/2013 SI SI SI SI

69 46382

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EN LA CIUDAD URBANIZADORA DE INTERES
SOCIAL VILLA CHACHANI DEL CONO NORTE
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA

150 166 18/03/2009 15/08/2009 31/08/2009 11%

70 32173

INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE DE
LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS CAMINEROS -
SECTOR EMPLEADOS EN YURA, II ETAPA:
INSTALAC. REDES DE DESAGUE Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS

326 326 10/10/2011 31/08/2012 31/08/2012 0% 120 05/06/2012 071-2012 SI SI 43 18/07/2012 185-2012 SI SI 44 298-2012 31/08/2012 SI

71 96185

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA UNIDAD DE
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN DEL HOSPITAL
GOYENECHE EN LA REGIÓN AREQUIPA

365 1141 09/02/2009 09/02/2010 26/03/2012 213% 31/10/2010 541 125-2012 24/04/2012 SI SI SI

72 107968 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD LA
REAL, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTILLA 180 541 25/08/2009 21/02/2010 17/02/2011 201%

73 161902
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD LA
REAL, DISTRITO DE APLAO, PROV. CASTILLA - 1ra.
ETAPA

97 182 11/12/2010 18/03/2011 11/06/2011 88% 122 11/06/2011 101-2012 SI

74 112266

AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
MATARANI, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA I
ETAPA INFRAESTRUCTURA- Y II ETAPA
IMPLEMENTACION

180 242 14/11/2011 12/05/2012 13/07/2012 34% 63 13/07/2012 195-2012 SI

NO CULMINADA

75 6664 MEJORAMIENTO DE SANEAMIENTO EN EL
DISTRITO DE YANQUE - CAYLLOMA 90 577 01/12/2010 28/02/2011 30/06/2012 541% 510 22/07/2012 079-2013 SI SI SI

76 110223

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE VIVIENDA
VILLA DEL CONO NORTE , DISTRITO DE CERRO
COLORADO – AREQUIPA

85 1139 19/10/2009 12/01/2010 01/12/2012 1240%
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ANEXO 03.INFORMACIÓN DE AMPLIACIIONES DE PLAZO EN PIP 2011-2014

CODIGO SNIPITEM

AMPLIACION DE PLAZO N°05AMPLIACION DE PLAZO N°01 AMPLIACION DE PLAZO N°03 AMPLIACION DE PLAZO N°04
CRONOLOGIA

AMPLIACIONES DE PLAZO

AMPLIACION DE PLAZO N°02

77 152776
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL C.
INFANTIL TONY MOLLEAPAZA ROJAS DISTRITO DE
PAUCARPATA - AREQUIPA

140 264 12/07/2010 02/04/2011 02/04/2011 89% 60 27/01/2011 0324-2010 50 18/03/2011 059-2011 SI SI SI

78 12713

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO
NORTE DEL DISTRITO MARISCAL CÁCERES,
PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA  I  Y II ETAPA

210 549 24/10/2011 24/05/2012 25/04/2013 161% 336 25/04/2013 106-2013 SI SI

79 48540
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE INTEGRACIÓN
AVENIDA 54 EN EL CONO NORTE DISTRITO DE
CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

553 594 25/10/2007 30/04/2009 10/06/2009 7%

80 30681
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SOCSO
SAHUANI INTERCONEXIÓN CAMANA CASTILLA.
FRENTE Nº 1 SAHUANI

184 532 11/08/2008 11/02/2009 25/01/2010 189%

81 128527

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI -
VIZCACHANI - CHIVAY, TRAMO : PATAHUASI -
VIZCACHANI, PROVINCIA D E CAYLLOMA-
AREQUIPA KM 0+00 AL KM 23+559.46

300 443 14/10/2009 10/08/2010 31/12/2010 48% 33 11/09/2010 217-2010 39 20/10/2010 262-2010 45 323-2010 04/12/2010 27 31/12/2010 070-2011 SI

82 80983
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CACHIMAYO,
DISTRITO DE CHARCANA, PROVINCIA DE LA
UNION - AREQUIPA

120 285 08/03/2010 05/07/2010 18/12/2010 138%

83 93214

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALLHUAY-
COTAHUASI (KM. 238+000 AL KM. 264+851),
I ETAPA 0+00 AL KM 26+851.100 + KM 238+00 AL
KM 264+851 II ETAPA

148 1360 03/11/2008 31/03/2009 25/07/2012 819% 30/07/2011 62 199-2011 30/09/2011 SI SI

84 62232

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL AR-119 (KM 105+000 AL KM
92+500) CABANACONDE – CRUZ DEL CÓNDOR,
DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE
CAYLLOMA- AREQUIPA

180 1153 19/10/2009 17/04/2010 15/12/2012 541% 623 31/12/2011 69 10/03/2012 098-2011 SI SI 280 316-2011 15/12/2012 SI SI SI SI

85 101906
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JUAN DE
TARUCANI - HUAYLLACUCHO, DISTRITO DE SAN
JUAN DE TARUCANI - AREQUIPA

210 666 11/03/2010 07/10/2010 06/01/2012 217% 84 30/12/2010 322 17/11/2011 295-2011 SI SI 50 139-2012 06/01/2012 SI

86 127089

MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA
ASFALTICA EN FRIO DE LA CARRETERA SIBAYO -
TUTI, DISTRITO DE SIBAYO - CAYLLOMA -
AREQUIPA

270 937 04/01/2010 01/10/2010 29/07/2012 247% 78 18/12/2010 469 31/03/2012 305-2011 SI SI SI SI SI 60 088-2012 30/05/2012 SI 60 29/07/2012 163-2012 SI

87 104669
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYLLOMA
CAYARANI EN LAS PROVINCIAS DE CAYLLOMA Y
CONDESUYOS, AREQUIPA

276 913 27/05/2010 27/02/2011 25/11/2012 231% 240 25/10/2011 147-2011 SI SI SI SI 210 22/05/2012 028-2012 SI SI SI 151 210-2012 20/10/2012 SI SI SI 21 10/11/2012 322-2012 SI SI SI 15 25/11/2012 087-2013 SI SI SI

88 150948

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE SUCRE,
JERUSALEN, SAN ISIDRO Y AV. AREQUIPA DEL
DISTRITO DE MACA, PROVINCIA DE CAYLLOMA -
AREQUIPA

364 861 01/12/2010 30/11/2011 10/04/2013 137% 36 05/05/2011 291-2011 SI SI 239 30/12/2011 055-2012 SI 66 333-2012 05/03/2012 SI 402 10/04/2013 014-2014 SI SI SI

89 137922

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA I, II, III,
Y IV  ETAPA)

240 575 17/02/2010 15/10/2010 15/09/2011 140%

90 110625 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE
DE LA PNP EN LA REGION AREQUIPA 80 80 12/10/2012 02/01/2013 31/12/2012 0%

91 112491
MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DEL
CENTRO POBLADO DE POLOBAYA - DISTRITO
POLOBAYA - PROVINCIA AREQUIPA

120 275 02/08/2010 30/11/2010 04/05/2011 129% 203 21/02/2011 72 04/05/2011 032-2011 SI SI SI

92 140638 AMPLIACIÓN DEL MIRADOR DE YANAHUARA,
PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN DE AREQUIPA 182 428 01/02/2010 02/08/2010 05/04/2011 135% 120 37-2016 20/12/2010 100 109-2011 09/04/2010 SI SI

93 140764

IMPERMEABILIZACION DE LA SEGUNDA LAGUNA
DE OXIDACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DEL PARQUE INDUSTRIAL
DE RIO SECO

50 306 29/11/2010 16/01/2011 01/10/2011 512%

94 112534

IMPLEMENTACION E INSTALACION DE VIVEROS
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA
INCREMENTAR LA PRODUCCION FORESTAL EN LA
PROVINCIA DE AREQUIPA

460 550 15/12/2010 19/03/2012 17/06/2012 20% 90 17/06/2012 174-2012 SI

95 219977

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. 41030 EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA DE NIVEL
INICIAL DISTRITO MARIANO MELGAR PROVINCIA Y
REGION AREQUIPA

180 301 03/01/2013 01/07/2013 31/10/2013 67% 152 31/10/2013 025-2014 SI SI

96 219921

CREACION DE LA IE. INICIAL  TIERRAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO TIERRAS BLANCAS,
DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ , REGIÓN AREQUIPA

120 362 17/12/2012 15/04/2013 14/12/2013 202% 42 27/05/2013 134-2013 SI 201 14/12/2013 040-2014 SI SI SI
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ANEXO 03.INFORMACIÓN DE AMPLIACIIONES DE PLAZO EN PIP 2011-2014

CODIGO SNIPITEM

AMPLIACION DE PLAZO N°05AMPLIACION DE PLAZO N°01 AMPLIACION DE PLAZO N°03 AMPLIACION DE PLAZO N°04
CRONOLOGIA

AMPLIACIONES DE PLAZO

AMPLIACION DE PLAZO N°02

97 100604
MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE
40529 VICTOR ANDRES BELAUNDE -TAURIA
PROVINCIA LA UNIÓN

120 281 22/02/2013 22/08/2013 30/11/2013 134% 120 18/12/2012 353-2012 SI SI 347

Aprobado
con
Resolución
Nº 41-2015
Fecha de
Termino
30-11-2013

98 128284

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO  Y
EQUIPAMIENTO DE LA IEI FRANCISCO BOLOGNESI
PP.JJ. JUAN VELAZCO ALVARADO, CAYMA-
AREQUIPA

90 611 22/03/2012 19/06/2012 23/11/2013 579% 102 29/09/2012 024-2013 SI SI SI SI 420 23/11/2013 024-2014 SI SI

99 219953

AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40684 SAN JOSÉ
OBRERO, CASERIO CERRO RICO, DISTRITO DE
YANAQUIHUA, PROVINCIA DE CONDESUYOS
REGIÓN AREQUIPA

180 332 17/04/2013 13/10/2013 15/03/2014 84% 153 15/03/2014 044-2014 SI SI

100 220043
MEJORMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
IE INICIAL TOLCONI, C.P. TOLCONI DISTRITO DE
CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA, AREQUIPA

150 367 20/12/2012 18/05/2013 22/12/2013 145% 82 08/08/2013 167-2013 SI SI SI 136 22/12/2013 047-2014 SI SI

101 128704 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO
LONCCO TRAMO IV, DV. POLOBAYA 240 575 04/06/2012 29/01/2013 31/12/2013 140% 183 31/07/2013 177-2013 SI SI SI 153 31/12/2013 095-2014 SI SI SI

102 219997
AMPLIACION DE LA IEI 40689 UPIS MERCADO
MAYORISTA, SECTOR CONO NORTE , DISTRITO
DE CERRO COLORADO , PROVINCIA DE AREQUIPA

120 453 10/12/2012 08/04/2013 08/03/2014 278% 119 05/08/2013 178-2013 SI SI SI 215 08/03/2014 130-2014 SI SI SI SI

103 219962

MEJOPRAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E.I SECOCHA ANEXO
SECOCHA, DISTRITO DE MARIANO NICOLÀS
VALCARCEL, PROVINCIA CAMANÀ

150 321 20/05/2013 16/10/2013 06/04/2014 114% 178 12/04/2014 143-2014 SI SI SI SI

104 166106
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. I. 40386 TUPAC AMARU, DISTRITO
ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA

240 568 14/09/2012 10/05/2013 05/04/2014 137% 299 41734 092-2014 SI SI SI SI

105 219964
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.I BELLA UNION, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR
PROVICIA DE CAMANA - AREQUIPA

150 490 11/12/2012 09/05/2013 15/04/2014 227% 341 15/04/2014 105-2014 SI SI SI SI

106 71974

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL
DISTRITO DE MARIANO MELGAR , AREQUIPA
INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA
POTABLE

180 1027 18/04/2011 14/10/2011 08/02/2014 471% 125 16/02/2012 292-2011 SI SI SI 174 08/08/2012 074-2012 SI SI 142 284-2012 28/12/2012 SI SI SI 407 08/02/2014 073-2014 SI SI SI SI

107 220054

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I. JACHAÑA, CP. MENOR DE JACHAÑA ,
DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA DE
CAYLLOMA

149 376 04/02/2013 03/07/2013 15/02/2014 152% 227 15/02/2014 023-2014 SI SI SI

108 220052

CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL LA ESPAÑOLITA
DEL DISTRITO DE CHAPARRA , PROVINCIA DE
CARAVELI, REGION AREQUIPA

119 444 02/01/2013 01/05/2013 22/03/2014 273% 69 09/07/2013 171-2013 SI SI SI 256 22/03/2014 072-2014 SI SI SI SI

109 149182

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA LUIS
DUNCKER LA VALLE , DEL DISTRITO DE CERRO
COLORADO-AREQUIPA

329 968 15/09/2011 09/08/2012 10/05/2014 194% 135 21/12/2012 245-2015 SI 49 08/02/2013 019-2013 SI SI 112 078-2013 31/02/2013 SI SI 57 27/07/2013 198-2013 SI 126 30/11/2013 279-2013 SI SI 161 10/05/2014 107-2014 SI

110 220044

CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL JUAN DE LA
TORRE CARCAMO EN EL CENTRO POBLADO 04
HORAS DEL DISTRITO DE CHAPARRA , PROVINCIA
DE CARAVELI , REGION AREQUIPA

150 524 17/12/2012 15/05/2013 25/05/2014 249% 340 20/04/2014 070-2014 SI SI SI SI 34 25/05/2014 132-2014 SI SI SI

111 215404

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS
PROCESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - REGION
AREQUIPA

600 710 16/07/2012 07/03/2014 26/06/2014 18% 110 25/06/2014 172-2014 SI SI SI SI

112 146882 MEJORAMIENTO DE LA IE. 40242 DISTRITO DE
OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANÁ-AREQUIPA 50 256 06/09/2012 26/10/2012 20/05/2013 412% 66 31/12/2012

Aprobado con
Resolución
Nº 379-2012

SI SI SI 260 16/09/2013 051-2014

113 105464

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA I.E. LUZ DE BELEN DEL DISTRITO DE ALTO
SELVA ALEGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA - IMPLEMENTACION

60 151 10/03/2014 08/08/2014 152%

114 194142

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I PAMPACOLCA DISTRITO DE PAMPACOLCA ,
PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

150 168 24/05/2013 21/10/2013 08/11/2013 12% 60 23/07/2013 165-2013 SI SI SI 108 08/11/2013 062-2014 SI SI

115 220061
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.I. LA CANO 40093 DISTRITO DE LA JOYA-
PROVINCIA AREQUIPA-AREQUIPA

120 249 25/04/2013 25/04/2013 30/12/2013 108% 107 10/08/2013 187-2013 SI SI 112 30/11/2013 277-2013 SI SI 30 037-2014 30/12/2013 SI SI SI

116 220089
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.I. 40666 DISTRITO DE MAJES , PROVINCIA
CAYLLOMA-AREQUIPA

150 440 17/05/2013 17/05/201 31/07/2014 193% 75 31/07/2013 158-2013 SI SI 365 31/07/2014 157-2014 SI SI
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NOMBRE DE LA OBRA

ANEXO 03.INFORMACIÓN DE AMPLIACIIONES DE PLAZO EN PIP 2011-2014

CODIGO SNIPITEM

AMPLIACION DE PLAZO N°05AMPLIACION DE PLAZO N°01 AMPLIACION DE PLAZO N°03 AMPLIACION DE PLAZO N°04
CRONOLOGIA

AMPLIACIONES DE PLAZO

AMPLIACION DE PLAZO N°02

117 112266

AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
MATARANI, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA II
ETAPA   IMPLEMENTACION

63 957 12/05/2012 14/07/2012 25/12/2014 1419% 63 15/09/2012 195-2012 SI SI 831 25/12/2014 40-2015 SI SI

118 101701 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACÉN
REGIONAL DE VACUNAS - AREQUIPA 150 302 21/06/2012 18/11/2012 19/04/2013 101% 152 19/04/2013 359-2012 SI SI

119 48528 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA I.S.T.E. - CHUQUIBAMAB 120 1133 08/04/2012 06/08/2012 16/05/2015 844% 178 31/01/2013 325-2012 SI 120 31/05/2013 063-2013 SI

120 220086

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA 40547, DEL CENTRO
POBLADO DE TECCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA,
PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA

180 719 10/06/2013 07/12/2013 30/05/2015 299% 160 16/05/2014 058-2014 SI SI SI 275 15/02/2015 043-2015 SI SI 104 30/05/2015 188-2015 SI SI

121 138773

INSTALACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS
PUEBLOS JOVENES DE LA MANSION DE
SOCABAYA - AREQUIPA

420 1420 14/07/2011 06/09/2012 03/06/2015 238% 206 31/03/2013 258-2012 SI 150 28/08/2013 135-2013 SI 192 022-2014 08/03/2014 SI SI SI 157 12/08/2014 028-2015 SI SI 295 03/06/2015 181-2015 SI

122 70941
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE
PAUCARPATA

300 1806 20/09/2010 17/07/2011 31/08/2015 502% 241 19/05/2011 249-2011 SI SI 197 02/12/2011 093-2012 SI SI 123 03/04/2012 372-2012 SI 100 12/07/2012 089-2013 SI 81 01/10/2012 203-2013 SI SI 1063 30/08/2015 SI

123 124287

"MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
EL COLEGIO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL
POLITECNICO NACIONAL DE AREQUIPA, RAFAEL
SANTIAGO LOAYZA GUEVARA EN EL  DISTRITO DE
MARIANO MELGAR- AREQUIPA - AREQUIPA."  II
ETAPA

60 835 16/09/2013 15/11/2013 30/12/2015 1292%

124 152025
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
IE AREQUIPA ,DISTRITO AREQUIPA-PROVINCIA
AREQUIPA

240 893 23/11/2012 21/07/2013 05/05/2015 272% 173 10/01/2014 094-2015 SI SI

125 279634

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
ARTISTICO DE LA I.E. HONORIO DELGADO
ESPINOZA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA
AREQUIPA, AREQUIPA

90 103 03/09/2015 02/12/2015 15/12/2015 14%

126 66280

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO COSTERO
DE INVESTIGACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA DEL
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ -IMARPE , EN LA
REGIÓN AREQUIPA

240 810 13/05/2013 08/01/2014 30/09/2015 238% 205 31/07/2014 057-2014 SI SI 153 31/12/2014 156-2014 SI SI 151 31/05/2015 077-2015 SI SI 61 31/07/2015 160-2015 SI SI 61 30/09/2015 SI

127 152100

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR , PROVINCIA DE
CAMANÁ -AREQUIPA

150 475 12/08/2013 08/01/2014 30/11/2014 217% 202 29/07/2014 NO FUE
APROBADA SI

128 12713

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO
NORTE DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES
PROVINCIA DE CAMANA ,AREQUIPA-I ETAPA
(REDES DE DESAGUE, COLECTOR Y BUZONES)

216 1459 24/10/2011 27/05/2012 22/10/2015 575% 336 25/04/2013 106-2013 SI SI

129 150403

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 41056
DANIEL ALCIDES CARRION-PRIMARIA DEL ANEXO
DE MOLLEHUACA DISTRITO DE HUANUHUANU,
CARAVELI-AREQUIPA

150 267 05/02/2015 05/07/2015 30/10/2015 78% 75 18/09/2015 112-2015 SI SI 42 30/10/2015 285-2015 SI

130 220071
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I URACA DISTRITO DE URACA PROV. DE
CASTILLA - AREQUIPA

90.00 342 30/11/2014 28/02/2015 07/11/2015 280% 109 17/06/2015 067-2015 SI SI 52 08/08/2015 148-2015 SI SI 42 216-2015 19/09/2015 SI 49 07/11/2015 SI

131 265478

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I CASQUINA DEL
ANEXO HACIENDA CASQUINA DISTRITO APLAO
PROV. CASTILLA AREQUIPA

90 372 05/11/2014 03/02/2015 12/11/2015 313% 186 08/08/2015 93-2015 SI SI 54 01/10/2015 SI SI 42 12/11/2015 SI

132 265508

 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS
ALEGRES, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE
CAYLLOMA-REGION AREQUIPA

90 259 29/10/2014 27/01/2015 15/07/2015 188% 118 24/05/2015 070-2015 SI SI 52 15/07/2015 SI SI SI

133 53939
CULMINACION DE LA CARRETERA CABANACONDE
TAPAY, TRAMO PACLLA-TAPAY,PROVINCIA DE
CAYLLOMA -AREQUIPA

240 730 03/06/2013 29/01/2014 03/06/2015 204% 337 01/01/2015 010-2015 SI SI 273 01/10/2015 095-2015 SI 25 25/10/2015 SI



116

ANEXO 04. MAPRO DEL GRA



Nro. UNIDAD ÓRGANICA PROCEDIMIENTO CÓDIGO PÁGINA

Gerencia Regional de Infraestructura

Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión

1
ELABORACIÓN DE PERFIL O ESTUDIOS DE PRE‐INVERSIÓN DE PROYECTOS DE
 INVERSIÓN PÚBLICA 3.7.10.0.01 424

2
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO 
DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.7.10.0.02 427

3 ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS LOCALES E INSTITUCIONES PÚBLICOS 3.7.10.0.03 430

4
APOYO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO A UNIDADES ORGÁNICAS Y ENTIDADES DEL
ESTADO SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.7.10.0.04 432

Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión

1
SOLICITAR LA INCORPORACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
 PÚBLICA A EJECUTAR. 3.7.11.0.01 434

2
DIRIGIR Y CONDUCIR EL PROCESO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 3.7.11.0.02 437

3
REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PÚBLICA QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. 3.7.11.0.03 442

4
SOLICITAR AL RESIDENTE DE OBRA LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE
 EJECUCIÓN DE OBRA. 3.7.11.0.04 445

5
SOLICITAR AL RESIDENTE DE OBRA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA
 DE LA OBRA EJECUTADA 3.7.11.0.05 448

6
EJECUTAR LAS OBRAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL
 VIGENTE 3.7.11.0.06 450

7 ASESORAMIENTO Y APOYO A GOBIERNOS LOCALES 3.7.11.0.07 452

Sub Gerencia de Equipo Mecanico

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE EQUIPO MECÁNICO 3.7.12.0.01 454

2 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS POR CONVENIO 3.7.12.0.02 458

3 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3.7.12.0.03 461

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión

1
DESARROLLO DE ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN (PIP) 3.7.13.0.01 463

2 FORMULAR LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 3.7.13.0.02 466

3
SUPERVISAR LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSUMOS A SER
 UTILIZADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS 3.7.13.0.03 469

4
REALIZAR EL CONTROL GENERAL DE LAS EJECUCIONES DE OBRAS DE PROYECTOS
 DE INVERSIÓN PÚBLICAS 3.7.13.0.04 472

5
CONTROL Y ELABORACIÓN DE INFORME DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 3.7.13.0.05 475

6 ELABORACIÓN DE INFORME Y SUSCRIPCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS 3.7.13.0.06 478

7 TRANSFERENCIA A LOS SECTORES CORRESPONDIENTES DE LAS OBRAS EJECUTADAS 3.7.13.0.07 482

Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión

Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión

Sub Gerencia de Equipo Mecanico

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión



Nro. UNIDAD ÓRGANICA PROCEDIMIENTO CÓDIGO PÁGINA

Autoridad Regional Ambiental

1 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL RESPECTO A PROYECTOS MINEROS 2.17.0.0.01 485

2 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL RESPECTO A PROYECTOS DE HIDROCARBUROS 2.17.0.0.02 493

3 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL RESPECTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 2.17.0.0.03 501

4 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL RESPECTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 2.17.0.0.04 504

5 DISEÑAR POLÍTICAS EN MATERIA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE 2.17.0.0.05 508

6 ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO ECOLÓGICO 2.17.0.0.06 511

7
FORMULAR ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN BASE AL PLAN DE DESARROLLO 
REGIONAL CONCERTADO 2.17.0.0.07 514

8 INVENTARIAR LOS RECURSOS NATURALES DE AREQUIPA 2.17.0.0.08 517

9 DIRIGIR Y PROVEER LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES 2.17.0.0.09 520

10
EJECUTAR PROGRAMAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
REGIÓN 2.17.0.0.10 523

Autoridad Regional Ambiental



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA SUBGERENCIA 
DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

SOLICITAR LA INCORPORACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA A EJECUTAR. 

Nº  3.7.11.0.01 

I. OBJETIVO 
Contar con el presupuesto necesario para la ejecución de la obra.    

II. BASE LEGAL 
• Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, “Ejecución de las Obras Públicas por 

Administración Directa”. 

• Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 que aprueba la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública 

• Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC, “Ejercicio del Control Preventivo por los 
Órganos de Control Institucional”. 

• Directiva N° 008-2006-GRA/PR-GGR. 

III. REQUISITOS 
• El proyecto de inversión pública debe haber sido declarado viable. 

• El Expediente Técnico debidamente aprobado. 

• Contar con el informe presupuestario favorable.  

IV. ETAPAS 

1. Sub gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión (01 día) 
1.1. Remite a la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión el expediente 

técnico aprobado, resolución de aprobación del expediente técnico, así como el 
informe presupuestario. 

2. Oficina de Ejecución de Proyectos – Jefatura (02 días) 
2.1 Recepciona el expediente técnico aprobado y la resolución de aprobación del 

Proyecto de Inversión Pública a ejecutar. 

2.2 Remite a la Gerencia Regional de Infraestructura un informe para la 
incorporación presupuestal del Proyecto de Inversión Publica adjuntando una 
copia de la Resolución de aprobación y el Perfil del Proyecto SNIP (el cual 
representa un resumen del estudio de pre-inversión). 

3. Gerencia  Regional de Infraestructura (01 día) 
3.1 Recepciona el informe de incorporación presupuestal del Proyecto de Inversión 

Pública. 

3.2 Toma conocimiento del informe de incorporación presupuestal del Proyecto de 
Inversión Pública y lo tramita a la Oficina Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Ordenamiento Territorial para su aprobación 

4. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento 
Territorial (01 día) 
4.1 Aprueba el informe de incorporación presupuestal del Proyecto de Inversión 

Pública a ejecutarse. 
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5.   Oficina de Presupuesto  y Tributación (01 día) 
5.1 Ingresa el Proyecto de Inversión Pública en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF) para que el Ministerio de Economía de 
Finanzas otorgue calendario a nivel de meta. 
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Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de 
Inversión
(SGFPI)

Oficina de Ejecución de 
Proyectos de Inversión

(OEPI)

Gerencia Regional de 
Infraestructura

(GRI)

Oficina Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 

Ordenamiento Territorial
(ORPPOT)

INICIO

Remite :

- Expediente técnico aprobado.
- Resolución de Aprobación del  

Expediente Técnico.
- Informe Presupuestario.

Recepciona el expediente 
técnico aprobado y la 

resolución de aprobación.

Recepciona el informe de 
incorporación 

presupuestal del PIP.  

Aprueba el informe de 
incorporación 

presupuestal del PIP.  

FIN
Remite informe para la 

incorporación presupuestal 
del PIP adjuntando una copia 

de la Resolución de 
aprobación y el Perfil del 

Proyecto SNIP

Toma conocimiento del 
Informe y lo tramita para 

su aprobación

Ingresa el PIP
Al SIAF

Oficina de Presupuesto y 
Tributación

(OPT)

PROCEDIMIENTO : SOLICITAR LA INCORPORACIÓN PRESUPUESTAL DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A EJECUTAR Código: 3.7.11.0.01

MAPRO – Sede Presidencial

Unidad Orgánica Responsable : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión 
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DIRIGIR Y CONDUCIR EL PROCESO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Nº  3.7.11.0.02 

I. OBJETIVO 
Conducir de manera eficaz y eficiente el proceso técnico administrativo en le ejecución de 
proyectos de inversión por administración directa. 

II. BASE LEGAL 
• Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

• Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, “Ejecución de las Obras Públicas por 
Administración Directa”. 

• Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC, “Ejercicio del Control Preventivo por los 
Órganos de Control Institucional”. 

• Directiva N° 008-2006-GRA/PR-GGR. 

• Plan Anual de Adquisiciones. 

III. REQUISITOS 
• El proyecto de inversión pública debe haber sido declarado viable. 

• El Expediente Técnico debidamente aprobado. 

• Contar con el informe presupuestario favorable.  

• El profesional  a ser residente deberá de contar con el título profesional y colegiado 
con amplia experiencia en ejecución de obras. 

• Contar con el listado de Insumos a requerir para la Ejecución de la obra, el cual es 
parte indispensable del Expediente Técnico aprobado, del mismo modo se debe 
considerar el plan anual de adquisiciones 

IV. ETAPAS 

1. Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión (01 día) 
1.1 Remite el expediente técnico aprobado, resolución de aprobación del expediente 

técnico así como el informe presupuestario. 

2. Sub Gerencia  de Ejecución de Proyectos de Inversión (02 días) 
2.1 Recepciona el expediente técnico aprobado y la resolución de aprobación. 

2.2 Archiva una copia del expediente técnico (éste formará parte del acerbo 
documentario). 

2.3 El subgerente lleva a cabo el proceso de selección del residente para la obra en 
cuestión, escogiendo al profesional adecuado para el tipo de obra: Saneamiento, 
Infraestructura, Hidráulica, Transportes, Eléctrica. El cual le asigna las 
siguientes funciones: 

• Participar en la obra a su cargo a tiempo completo y cumpliendo con los 
contenidos del  expediente técnico aprobado. 

• Ejercer la dirección técnica del proyecto de acuerdo al expediente técnico 
aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para 
ejecutar los trabajos en el plazo previsto. Será responsable de los atrasos 
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o paralizaciones injustificadas así como de la calidad de los trabajos 
ejecutados. 

• Cautelar que los recursos asignados al proyecto a su cargo, se usen única 
y exclusivamente para la ejecución de la obra conforme al expediente 
técnico aprobado. 

• Anotar en el cuaderno de obra las principales ocurrencias, consultas y 
avances de la obra y reportar mensualmente el acumulado de dichas 
anotaciones en el respectivo informe. Asimismo, deberá anotar la 
ocurrencia de atrasos injustificados y para los casos en que se requiera 
deberá elaborar y presentar el cronograma acelerado de ejecución obra.  

• Plantear y solicitar, mediante anotación en el cuaderno de obra, la 
autorización del supervisor, respecto de los trazos de obra parciales o 
trazo total de la obra.  

• Elaborar y presentar oportunamente, para su adquisición respectiva, el 
listado de insumos necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo 
al calendario de adquisición de materiales. Dicha programación se 
efectuará dentro de los primeros 15 días hábiles de cada mes, en caso de 
tratarse de insumos que no requieran de procesos de licitación y/o 
similares, en cuyo caso se tomará las previsiones antes del inicio de la 
Obra.  

• Disponer el retiro de los materiales rechazados por su mala calidad o por 
no corresponder a las especificaciones técnicas del expediente técnico 
aprobado. 

• A solicitud del supervisor, disponer el retiro de la persona o personas que 
se encuentren causando incorrecciones, desórdenes o cualquier otra falta 
que tenga relación y afecte la correcta ejecución de la obra. 

• Cautelar la cantidad de materiales, mano de obra y servicios necesarios 
para garantizar el cumplimiento del “cronograma de avance de obra” y la 
continuidad de los trabajos hasta la terminación a conformidad de los 
mismos. 

• Cautelar que el personal que labora en el proyecto sea en el número y 
categoría previstos en el  expediente técnico aprobado. 

• Cautelar el adecuado ingreso y cese de función del personal, optimizando 
la asignación de cargos y el rendimiento laboral del personal a su cargo. 

• Coordinar y tener informado a la Sub Gerencia de Obras los retiros, 
deserciones reemplazos, rotación y nuevos ingresos de  personal obrero.  

• Llevar un registro de asistencia a través del cual se pueda determinar la 
participación y permanencia de cada obrero durante la ejecución de la 
obra. 

• Cautelar que durante la ejecución del proyecto no se atente contra el 
medio ambiente. 

• Elaborar, bajo coordinación con el supervisor,  la valorización de manera 
mensual. 

• Presentar a la Sub Gerencia de Obras, dentro de los dos (02) primeros 
días calendarios, el informe mensual. 

• Presentar al supervisor, las solicitudes de modificatorias al expediente 
técnico adjuntando para el efecto el informe técnico justificatorio, 
teniéndose en cuenta que de requerir modificaciones sustanciales, así 
como de los errores u omisiones en el expediente técnico, que tengan 
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incidencia en el cumplimiento de las metas físicas, deben de contar con la 
opinión del proyectista. 

• Presentar al supervisor, dentro de los tres (03) días útiles de concluida la 
obra, el informe final. 

• Presentar en el informe mensual y/o final la información adicional de 
carácter relevante solicitada por la Sub Gerencia de Obras. 

• Participar y suscribir el acta de terminación de la obra según formato una 
vez concluidos a satisfacción los trabajos. 

• Proporcionar toda la información y facilidades necesarias para la labor de 
supervisión a cargo de los representantes de la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras. 

• Asistir a la Sub Gerencia de Obras, en caso fuera citado por esta oficina 
para fines de coordinación, capacitación o actualización. 

• Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente de 
Obras 

3. Residente de Obra (02 días) 
3.1 El residente seleccionado para dirigir la obra mediante un informe propone a un 

asistente, y solicita número de obreros para la ejecución. 

4. Sub Gerencia  de Ejecución de Proyectos de Inversión (01 día) 
4.1 El subgerente  revisa el informe enviado por el residente de obra para contratar 

al personal (obreros), quienes estarán constituidos en su 60% por trabajadores 
del Sindicato de Construcción Civil y en su 40% por personal seleccionado por 
el Gobierno Regional. 

5. Residente de Obra (02 días) 
5.1 Revisa el expediente técnico, en cuanto a la descripción de lista de insumos, el 

residente de obra junto con su asistente elaboran los requerimientos de 
materiales y servicios.  

6. Sub Gerente de Ejecución de Proyectos de Inversión (01 día) 
6.1 Recepciona los requerimientos de materiales y servicios, los revisa y da el visto 

bueno del mismo. 

6.2 Remite una copia de los requerimientos de materiales y servicios a la Oficina de 
Logística y Patrimonio. 

7. Oficina de Logística y Patrimonio (04 días) 
7.1 Recepciona la copia de los requerimientos de materiales y servicios para su 

clasificación y archivo.  

7.2 Realizan la licitación, mediante un proceso de selección para la compra de 
materiales de acuerdo al     tipo y monto de la obra realizada. 

7.3 Elabora las Órdenes de Servicio de los requerimientos de los materiales y 
servicios. 

7.4 Remite las Órdenes de Servicio.  

8. Oficina de Ejecución de Proyectos de Inversión (01 día) 
8.1 Recepciona las Órdenes de Servicio clasificándolas por cronograma y 

verificando las mismas respecto al estado de la(s) Obra(s), si la orden de 
servicio se encuentra saldada, se recurre al proveedor de la empresa que había 
ganado el proceso de licitación. 
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8.2 Emitir un informe a la Gerencia de Infraestructura señalando el monto necesario 
de todas las obras por mes. 
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Sub Gerencia de Formulación de 
Proyectos de Inversión

(SGFPI)

Oficina de Ejecución de Proyectos de Inversión
(OEPI) Oficina de Logística y 

Patrimonio
(OLP)Jefatura Residente de Obra

INICIO

Remite el expediente técnico aprobado, 
resolución de aprobación del 

expediente técnico así como el informe 
presupuestario.

Recepciona el expediente técnico 
aprobado y la resolución de 

aprobación, archivar una copia 
del expediente técnico

Elige residente de obra en 
cuestión, para el tipo de obra: 
Saneamiento, Infraestructura, 

Hidráulica, Transportes, 
Eléctrica.

Propone asistente para la obra

Solicita número de obreros 
para la ejecución.

Informe de Contratación 
personal

Es viable? Revisa el expediente 
técnico

Elabora los requerimientos de 
materiales y servicios. 

Recepciona los 
requerimientos de materiales 

y servicios

Revisa y da el visto bueno de 
requerimientos

Remite una copia de los 
requerimientos de materiales y 

servicios 

Recepciona la copia de los 
requerimientos de materiales y 

servicios 

Clasifica y archiva la copia 
de requerimientos

Realizan la licitación,Para la compra de 
materiales de acuerdo al tipo y monto de 

la obra realizada.

2

2

SI
NO

Elabora las Órdenes de Compra y/o
Servicio de los requerimientos de 

los materiales y servicios.

Remite las Órdenes de
Compras y de Servicios.

Recepciona las Ordenes de 
Compras y de Servicios

Clasifica las órdenes 

La orden de servicio está 
saldada?

Recoge los materiales en el 
caso de Bienes, y en el caso 
de Servicio se coordina con 

el proveedor para la 
ejecución del servicio.

Si

No

Emitir un informe a la Gerencia de 
Infraestructura señalando el monto 

necesario de todas las obras por mes
según las Ordenes atendidas

FIN

1

1

3

3

PROCEDIMIENTO : DIRIGIR Y CONDUCIR EL PROCESO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MAPRO – Sede Presidencial

Unidad Orgánica Responsable : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión  

Código: 3.7.11.0.02
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REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE EJECUCIÓN 

 Nº  3.7.11.0.03 

I. OBJETIVO 
Control exhaustivo de los proyectos de inversión pública en proceso de ejecución. 

II. BASE LEGAL 
• Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, “Ejecución de las Obras Públicas por 

Administración Directa”. 

III. REQUISITOS 
• Los requisitos que se estipulan en el artículo N° 01 de la Resolución de Contraloría N° 

195-88-CG. 

IV. ETAPAS 

1. Residente del Proyecto de Ejecución (05 días) 
1.1 Dentro de los primeros cinco (05) días calendario posterior al vencimiento de 

cada mes y durante la ejecución de la obra, el responsable técnico elaborará el 
“informe mensual del residente de obra” (en formato vigente), el mismo que 
será presentado a la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión. 
Dicho informe estará referido entre otros aspectos a: 

• Detalle de las principales partidas ejecutadas durante el mes. 

• Memoria descriptiva del proceso constructivo. 

• Información relevante del mes. 

• Información del cumplimiento del impacto ambiental. 

• Avance físico de la obra. 

• Control de metrados ejecutados, debidamente sustentados elaborados en 
forma conjunta: Residente/Inspector o Supervisor. 

• Valorización de Obra, fórmula polinómica. 

• Planilla de metrados con el sustento respectivo. 

• Control de utilización de mano de Obra. 

• Control de materiales, ingreso y salida. 

• Control de utilización de equipo mecánico. 

• Vistas fotográficas que permitan observar el desarrollo de los trabajos 
realizados durante el mes. 

• Copias del cuaderno de obra. 

• Copia de control de calidad de los trabajos, de los materiales, así como 
del funcionamiento de las instalaciones, conforme a las especificaciones 
técnicas correspondientes realizados durante el mes. 

2. Supervisor del Proyecto de Inversión (02 días) 
2.1 Realiza el visado del informe de ocurrencias técnicas, éste verificará si el 

avance físico de la obra va a la par del avance propuesto mostrado en el informe 
mensual. 
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3. Sub Gerencia de Ejecución de proyectos de Inversión – Jefatura  (02 días) 
3.1 Recepciona el informe mensual, se realiza la revisión y vaciado en la Base de 

Datos del mismo. 

3.2 En caso existiesen falencias en el informe mensual y se lleva a cabo las medidas 
correctivas, pudiendo ser devuelto mediante un memorándum al residente de 
obra. 

3.3 Se remite un informe a la Gerencia Regional de Infraestructura un resumen del 
informe mensual. 

4. Gerencia Regional  de Infraestructura (01 día) 
4.1 Recepciona el resumen del informe mensual conteniendo el porcentaje del 

avance físico versus presupuesto elaborado, asimismo se informa el estado de la 
obra: en ejecución, paralizada o culminada. 
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Residente del Proyecto de Ejecución Supervisor del proyecto de 
Inversión 

Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión
(SGEPI)

Inicio

Elabora el informe 
conteniendo las ocurrencias 

técnicas (materiales, 
dinero, plazos)

Fin

Realiza el visado del 
informe de ocurrencias 

técnicas

Verifica si el avance físico de 
la obra va a la par del avance 

propuesto mostrado en el 
informe mensual.

Recepciona el 
informe mensual

Realiza la revisión y 
vaciado en la BD del 

informe mensual. 

Existen falencias en 
el informe mensual?

Ejecutar medidas 
correctivas

Si

No

Resumen Informe 
Mensual

Informa el estado de la 
obra: en ejecución, 

paralizada o culminada.

Jefatura

Corrige las falencias Emite Informe Mensual de 
la situación del Proyecto 

de Inversión Publica que se 
viene ejecutando

PROCEDIMIENTO : REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE LOS PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE EJECUCIÓN

MAPRO – Sede Presidencial

Unidad Orgánica Responsable : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión  

Código: 3.7.11.0.03

Recepciona el informe 
mensual

Toma conocimiento y 
evalua

Gerencia Regional de 
Infraestructura

(GRI)
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ANEXO 05. ANÁLISIS  DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA SUBGERENCIA DE

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
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ANEXO 05. ANÁLISIS  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA SUBGERENCIA DE
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

ANEXO 05. ANÁLISIS  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO

CÓDIGO MAPRO Tiempo  dc Involucrados
según MAPRO

Observaciones

3.7.12.01 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DE EQUIPO MECÁNICO 17 Residente

SGEPI
SGEM

GRI

La Gestión de utilización de maquinaria  no se cumple
conforme a lo establecido en el MAPRO
El coste  y reposición del equipo mecánico no se
regula  a traves de transferencia presupuestaria
No existen  protocolos de estado de  maquinaria  para
la entrega de obra

3.7.12.02 ADMINISTRACIÓN DE
EQUIPOS POR CONVENIO No atribuye

3.7.12.03
PROGRAMACIÓN DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO No atribuye
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ANEXO 05.ANÁLISIS  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN- ACTUALMENTE  LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION

CÓDIGO MAPRO Tiempo
dc

Involucrados
según MAPRO

Observaciones

3.7.13.0.01
DESARROLLO DE ACCIONES DE CONTROL DE
CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSION

8
SGEPI

GRSLPI
GRI

Las  acciones de control  deben  completar en
el ciclo de mejora continua

3.7.13.0.02 FORMULAR LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 11

GRI
GRSLPI

GG
ORPPOT

OPDI
ORAJ

Actualmente  las normas  de  control del GRA
, se encuentran  desactualizados las
Directivas  vigentes datan del año 2008-2009

3.7.13.0.03
SUPERVISAR LAS PRUEBAS DE CONTROL DE
CALIDAD DE LOS INSUMOS A SER UTILIZADOS
DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS

8
SGEPI

GRSLPI
GRI

No determina actividades de seguimiento al
control y levantamiento de  observaciones

3.7.13.0.04
REALIZAR EL CONTROL GENERAL DE LAS
EJECUCIONES DE OBRAS DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICAS

9
SGEPI

GRSLPI
GRI

No se emplea ninguna metodología que
permita  la recuperación de  avances físicos y
financieros retrasados

3.7.13.0.05
CONTROL Y ELABORACIÓN DE INFORME DE
LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE
ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

7
SGEPI

GRSLPI
GRI

No existe  un sistema de mejora  continua
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ANEXO 05.ANÁLISIS  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN- ACTUALMENTE  LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CODIGO MAPRO Tiempo  dc Involucrados
según MAPRO

Observaciones

3.7.13.0.06 ELABORACIÓN DE INFORME Y SUSCRIPCIÓN
DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS 12

GRI
GRSLPI

GG
ORPPOT

OPDI
ORAJ

3.7.13.0.07
TRANSFERENCIA A LOS SECTORES
CORRESPONDIENTES DE LAS OBRAS
EJECUTADAS

No  atribuye

ANEXO 05. ANALISIS  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA OFICINA  DE LÓGISTICA Y PATRIMONIO

CODIGO MAPRO Tiempo  dc Involucrados
según MAPRO

Observaciones

4.3.2.2.1.01 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS 16

OLP
ORA

ORPPOT
SEACE

El flujo grama  establecido en
el MAPRO, no se ajusta  a la
realidad  física, ni tampoco  a
los plazos.
El  procedimiento no se
encuentra   en el marco de la
Nueva Ley de Contrataciones.



134

ANEXO 05. ANALISIS  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN

CODIGO MAPRO Tiempo
dc

Involucrados
según MAPRO Observaciones

Nº 3.7.11.0.01

SOLICITAR LA
INCORPORACIÓN
PRESUPUESTAL DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA A EJECUTAR.

6

SGFPI
SGEPI

GRI
ORPPOT

El proyecto debe estar considerado en el cronograma  anual de
inversiones.
La solicitud de incorporación  de presupuestal ,  debe ser previo
informe de  compatibilidad enmarcada en la Ley de presupuesto

Nº 3.7.11.0.02

DIRIGIR Y CONDUCIR EL
PROCESO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO PARA LA
EJECUCIÓN DE OBRAS POR
LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

14

SGFPI
SGEPI

GRI
ORPPOT

Los  procedimientos de dirección y conducción  de proceso
técnico  no son acordes a la realidad  ni en los plazo que  se
indica
No se hace referencia  al informe de  compatibilidad
No identifica  procesos resultando  procedimientos funcionales
No  involucra a las áreas de soporte ( logística)
No  presenta matriz de responsabilidades
No evidencia planificación  de actividades

Nº 3.7.11.0.03

REVISIÓN DE LOS INFORMES
MENSUALES DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA QUE SE
ENCUENTREN EN PROCESO
DE EJECUCIÓN

5 SGEPI
GRSLPI

El  informe   no  establece los  indicadores de medición de
avance  de obra  que permitan  realizar un control y monitoreo
adecuado  para tomar acciones correctivas.

Nº 3.7.11.0.04

SOLICITAR AL RESIDENTE DE
OBRA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME FINAL DE
EJECUCION DE OBRA

5 SGEPI
GRSLPI

Los tiempos establecidos  en el MAPRO  no  son los  que
establecen  los documentos de  Gestión
Por la  experiencia adquirida  en  la SGEPI , los informes finales
no son entregados  oportunamente incumpliendo  las
normativas sujetas  a sanciones  administrativas.
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ANEXO 06. LISTA  DE  CLIENTES / PROVEEDORES

(INTERESADOS)- EN  EJECUCIÓN DE OBRAS  POR

ADMINISTRACIÓN  DIRECTA -SEDE CENTRAL –GRA
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ANEXO 06. LISTA DE  CLIENTES / PROVEEDORES  (INTERESADOS)- EN  EJECUCIÓN DE OBRAS  POR
ADMINISTRACIÓN  DIRECTA -SEDE CENTRAL –GRA

Anexo  06. LISTA  DE  CLIENTES / PROVEEDORES  ( INTERESADOS)- EN  EJECUCIÓN DE OBRAS
POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA -SEDE CENTRAL -GRA CÓDIGO IDINTAD-V1

N°
lado

CLIENTE
/PROVEEDOR ABREVIATURA

TIPO DE
CLIENTE INFRAESTRUCTURA ENTREGABLES

IN
TERN

O

EXTERN
O

ENTREGA DE
PROYECTOS DE

INTERES Y
BENEFICIO  SOCIAL

PROGRAMACION
DE  PROYECTOS
PRIORIZADOS Y
DEFINICION DE

RECURSOS

VIABILIDAD
DE

PROYECTO

ESTUDIOS
DEFINITIVOS

EJECUCION
DE

PROYECTO

RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

1 BENEFICIARIOS   DE
OBRAS X X

2 PROVEEDORES  DE
INSUMOS X X

3 PRESIDENCIA PR X X

4
GERENCIA
REGIONAL
GENERAL

GG X X X
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Anexo 06.LISTA  DE  CLIENTES / PROVEEDORES  ( INTERESADOS)- EN  EJECUCIÓN DE OBRAS
POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA -SEDE CENTRAL -GRA CÓDIGO IDINTAD-V1

N° CLIENTE
/PROVEEDOR ABREVIATURA

TIPO DE
CLIENTE INFRAESTRUCTURA ENTREGABLES

IN
TERN

O

EXTERN
O

ENTREGA DE
PROYECTOS DE

INTERES Y
BENEFICIO  SOCIAL

PROGRAMACIÓN
DE  PROYECTOS
PRIORIZADOS Y
DEFINICIÓN DE

RECURSOS

VIABILIDAD
DE

PROYECTO

ESTUDIOS
DEFINITIVOS

EJECUCIÓN
DE

PROYECTO

RESOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS

5 GERENCIA DE
INFRAESTUCTURA GRI X X X X X

6

GERENCIA DE
SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN

GRSLPI X X X

7

SUBGERENCIA DE
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN

SGEPI X X

8

SUBGERENCIA DE
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN

SGFPI X X X X
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Anexo 06.LISTA  DE  CLIENTES / PROVEEDORES  ( INTERESADOS)- EN  EJECUCIÓN DE OBRAS
POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA -SEDE CENTRAL -GRA CÓDIGO IDINTAD-V1

N° CLIENTE
/PROVEEDOR ABREVIATURA

TIPO DE
CLIENTE INFRAESTRUCTURA ENTREGABLES

IN
TERN

O

EXTERN
O

ENTREGA DE
PROYECTOS DE

INTERES Y
BENEFICIO  SOCIAL

PROGRAMACIÓN
DE  PROYECTOS
PRIORIZADOS Y
DEFINICIÓN DE

RECURSOS

VIABILIDAD
DE

PROYECTO

ESTUDIOS
DEFINITIVOS

EJECUCIÓN
DE

PROYECTO

RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

9

OFICINA  REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO  Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

ORPPOT X X X

10
OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
TRIBUTACIÓN

OPT X X X

11

OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

OPDI X X X

12
OFICINA REGIONAL
DE
ADMINISTRACIÓN

ORA X X

13 OFICINA  DE
CONTABILIDAD OC X X
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Anexo 06.LISTA  DE  CLIENTES / PROVEEDORES  ( INTERESADOS)- EN  EJECUCIÓN DE OBRAS
POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA -SEDE CENTRAL -GRA CÓDIGO IDINTAD-V1

N° CLIENTE
/PROVEEDOR ABREVIATURA

TIPO DE
CLIENTE INFRAESTRUCTURA ENTREGABLES

IN
TERN

O

EXTERN
O

ENTREGA DE
PROYECTOS DE

INTERES Y
BENEFICIO  SOCIAL

PROGRAMACIÓN
DE  PROYECTOS
PRIORIZADOS Y
DEFINICIÓN DE

RECURSOS

VIABILIDAD
DE

PROYECTO

ESTUDIOS
DEFINITIVOS

EJECUCIÓN
DE

PROYECTO

RESOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS

14 OFICINA DE
TESORERÍA OT X X

15
OFICINA DE
PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES

OPI X X X

16 OFICINA DE
ASESORÍA LEGAL ORAJ X X

17
OFICINA DE
RECURSOS
HUMANOS

RR.HH. X X
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ANEXO  07. INVENTARIO DE  PROCESOS DE  EJECUCIÓN

DE  OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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ANEXO  07. INVENTARIO DE  PROCESOS DE  EJECUCIÓN DE  OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Anexo 07. INVENTARIO DE PROCESOS    EN EJECUCIÓN DE  OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA

CÓDIGO PROCESO
NIVEL 0 CÓDIGO PROCESO  DE NIVEL

1 CÓDIGO PROCESO  DE
NIVEL  2 CÓDIGO PROCESO

DE NIVEL  3 CÓDIGO PROCESO
DE NIVEL  4

GEGRA.01

G
ES

TI
Ó

N
  E

ST
RA

TÉ
G

IC
A

GEGRA.01.01

ELABORACIÓN
DE  PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL

GEGRA.01.02
PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

GEGRA.02

G
ES

TI
Ó

N
  P

RE
SU

PU
ES

TA
L

GEGRA.02.01
IDENTIFICACIÓN
DE  PIP
PRIORIZADOS

GEGRA.02.01.02

ELABORACIÓN
DE
CRONOGRAMA
MULTIANUAL

GEGRA.02.02 DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL



142

Anexo 07. INVENTARIO DE PROCESOS    EN EJECUCIÓN DE  OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA

CÓDIG
O

PROCESO
NIVEL 0 CÓDIGO PROCESO  DE

NIVEL  1 CÓDIGO PROCESO  DE NIVEL  2 CÓDIGO PROCESO
DE NIVEL  3 CÓDIGO PROCESO

DE NIVEL  4

GPRE
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Anexo 07. INVENTARIO DE PROCESOS    EN EJECUCIÓN DE  OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA
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Anexo 07. INVENTARIO DE PROCESOS    EN EJECUCIÓN DE  OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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TRABAJOS

GEAD.01.03.02.02 GESTIÓN DEL TIEMPO DE
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GESTIÓN DEL
CRONOGRAMA

GEAD.01.03.02.02.02 DEFINIR LAS
ACTIVIDADES

GEAD.01.03.02.02.03 SECUENCIAR DE LAS
ACTIVIDADES
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Anexo 07. INVENTARIO DE PROCESOS    EN EJECUCIÓN DE  OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA
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Anexo 07. INVENTARIO DE PROCESOS    EN EJECUCIÓN DE  OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA
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147

Anexo 07. INVENTARIO DE PROCESOS    EN EJECUCIÓN DE  OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA
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ANEXO 08. DESARROLLO DE SUBPROCESOS, FLUJOGRAMAS Y

PROCEDIMIENTOS EN EJECUCIÓN DE OBRAS  POR  ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PROCESO NIVEL 1 GEAD.01.03

OBJETIVO

RESPONSABLE

ALCANCE

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL 2 SALIDAS CLIENTES

SGEPI
SOLICITUD DE  INFORME

DE COMPATIBILIDAD
ELABORACIÓN DE  INF.
DE  COMPATIBILIDAD

INFORME DE
COMPATIBILIDAD

GRI

RESIDENTE
REQUISITO DE INICIO DE

OBRA
ELABORACIÓN DE
PLAN DE TRABAJO

PLAN  DE TRABAJO GRI-GRSLPI

RESIDENTE
REQUISITO DE INICIO DE

OBRA
REQUERIMIENTO DE

INSUMOS
SOLICITUDES DE BIENES

Y/O SERVICIOS
SGEPI

RESIDENTE
REQUISITO DE INICIO DE

OBRA
REQUERIMIENTO DE
PERSONAL  OBRERO

NOMBRAMIENTO DE
PERSONAL MEDIANTE

MEMORANDUM DE
DISGNACIÓN

RESIDENTE

RESIDENTE
REQUISITO DE INICIO DE

OBRA

GESTIÓN  E
IDENTIFICACIÓN DE

RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS  Y
CONTINGENCIA

SGEPI

RECURSOS HUMANOS

-RESIDENTE
-SUPERVISOR
- PERSONAL
ADMINISTRATIVO

REUNIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS  QUE  GARANTICEN  LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA   DE MANERA  CONTINUA Y  LA EJECUCIÓN DE  OBRA   CUMPLA CON LOS PARAMETROS

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

JEFE  DE SUB  GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

REQUISITOS A  CUMPLIR

- NORMATIVA DEL SNIP
-RC. N°95-88-CG

-DIRECTIVA N°012-2010-GRA/OPDI
-LEY DE  CONTRATACIONES CON EL ESTADO

-NORMATIVA DEL SECTOR
-REGLAMENTO  NACIONAL DE  EDIFICACIONES

-LEY DE PRESUPUESTO
LEY DE  REGIMEN DE CONSTRUCCION  CIVIL

-CONDICIONES  CLIMÁTICAS FAVORABLES
-TRABAJO  EN EQUIPO DE  SUPERVISOR Y

RESIDENTE

APLICACIÓN  EN TODOS LOS PROYECTOS

SIPOC

IDENTIFICACIÓN DE  RECURSOS  CRÍTICOS PARA  LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

- MOVILIDAD Y EQUIPO  AUXILIAR PARA
VISTA  EN  CAMPO
- CONDICIONES PRESUPUESTALES
-UTILES DE  ESCRITORIO
- PCs

CARACTERIZACIÓN  DEL  PROCESO NIVEL 1 : ACTIVIDADES PREVIAS  AL INICIO  DE OBRA

RESUMEN  DE ACTIVIDADES PREVIAS  AL INICIO
DE OBRA :
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
GEAD.01.03.01 : ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD

Gerencia
Regional de

Infraestructura
(GRI)

Coordinador Jefatura Secretaria Residencia Secretaria Jefatura Supervisión Jefatura

01 1 Entrega de Memorandum de desiganción 1

2 Entrega de  ejemplar de  Expediente  Técnico  de Obra
en fisico  y digital 1

3 Revisión de Expediente  Tecnico  en Gabinete 8

4 Gestión de movilización a campo

5 Autorización de utilización de camioneta

6
Visita  en campo 3

7 Verificacion  de  permisos y saneamiento fisico  legal 1

8
Evaluación a traves  de  Ficha  de Verificacion de
Compatibilidad según  formato  en  el que se identifica
alcance, costo y tiempo 2

9 Entrega de informe de  compatibilidad 1

10 Proveido de Trámite 1

11 Remision  de entrega  de Informe a GRSLPI

Fases
Sub  Gerencia de  Ejecución de  Proyectos de Inversión

(SGEPI)

 Gerencia  Regional de Supervisión de
Liquidación de  Proyectos

 (GRSLPI) Actividades
N°de
dias

02

Item

INICIO

3

INICIO 1

4

5

6

7

8

9

10

11
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
GEAD.01.03.01 : ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD

Gerencia
Regional de

Infraestructura
(GRI)

Coordinador Jefatura Secretaria Residencia Secretaria Jefatura Supervisión Jefatura

1
Entrega  de Informe  a Gerencia Regional de
Supervisión y liquidación de  proyectos de  Inversion

2

Entrega  de Informe  a Gerencia Regional de
Supervisión y liquidación de  proyectos de  Inversion

1

3 Proveido de Trámite
1

4 Entrega de  Informe a  Supervisión
1

5 Evaluación de Supervisión 1

6 Elaboración ,Pronunciamiento y Aprobación de
informe  de Compatibilidad 3

7 Entrega de informe de  compatibilidad visado  por
supervisión

8 Autorización de Ejecución de Plan de Trabajo 1

9 Proveido de Trámite

10 Informe a Gerencia de Infraestructura , y
comunicación a SGEPI 1

03

Fases
Sub  Gerencia de  Ejecución de  Proyectos de Inversión

(SGEPI)

 Gerencia  Regional de Supervisión de
Liquidación de  Proyectos

 (GRSLPI) Actividades
N°de
diasItem

2

INICIO

3

4

5

6

7

8

9

10



155

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
GEAD.01.03.01 : ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD

Gerencia
Regional de

Infraestructura
(GRI)

Coordinador Jefatura Secretaria Residencia Secretaria Jefatura Supervisión Jefatura

1 Recepción de  Autorización de  ejecución de  Plan de
Trabajo 1

2 Conocimiento y Proveido  de tramite

3 Entrega  de autorización  a Residencia 1

4
Autorización de  presentacion de  Plan de Trabajo 1

5 Toma  conocimiento

04

Fases
Sub  Gerencia de  Ejecución de  Proyectos de Inversión

(SGEPI)

 Gerencia  Regional de Supervisión de
Liquidación de  Proyectos

 (GRSLPI) Actividades
N°de
diasItem

INICIO

2

4

3

5

En condiciones  normales  los  procedimientos en el  proceso de emisión  y aprobación de informe de compatibilidad tienen
una duración  de 30 días hábiles.
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
GEAD.01.03.03 : ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO

Gerencia
Regional de

Infraestructura
(GRI)

Coordinador Jefatura Secretaria Residencia Secretaria Jefatura Supervisor Secretaria

1 Autorización de  Ejecución de  Plan de
Trabajo 1

2 Elaboración de Plan de Trabajo
5

3 Entrega de  Plan de trabajo
1

4 Recepción de  Plan de Trabajo

5 Proveido de Trámite

6
Consolida  información  y propuesta de
informe a GRSLPI 1

 Gerencia  Regional de Supervisión de
Liquidación de  Proyectos

 (GRSLPI) Item Actividades
N°de
dias

01

Fases
Sub  Gerencia de  Ejecución de  Proyectos de Inversión

(SGEPI)

INICIO

3

4

5

2

3
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
GEAD.01.03.03 : ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO

Gerencia
Regional de

Infraestructura
(GRI)

Coordinador Jefatura Secretaria Residencia Secretaria Jefatura Supervisor Secretaria

1 Recepciona  Plan de Trabajo
1

2 Proveido de Trámite

3 Evaluación y  aprobación de Plan de Trabajo
1

4 Entrega de Plan de trabajo visado
1

|
5

Recepciona, registra y realiza la
derivación  a despacho de jefatura

6
Verificación   de  aprobación de tramite
y proveído 1

7 Informe a Gerencia de Infraestructura ,
y  comunicación a SGEPI 1

8 Suscribe informe

 Gerencia  Regional de Supervisión de
Liquidación de  Proyectos

 (GRSLPI) Item Actividades
N°de
diasFases

Sub  Gerencia de  Ejecución de  Proyectos de Inversión
(SGEPI)

02

INICIO

2

6

8

4

5

7

3
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
GEAD.01.03.03 : ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO

Gerencia
Regional de

Infraestructura
(GRI)

Coordinador Jefatura Secretaria Residencia Secretaria Jefatura Supervisor Secretaria

9
Recepciona, registra y realiza la
derivación  a despacho de jefatura

10
Recepciona, registra y realiza la
derivación   a despacho de jefatura 1

11

Toma  conocimiento , deriva a
coordinador y Residencia  para  la
implementación 1

12 Registra y deriva  documentación

13 Toma registro

14 Implementa

 Gerencia  Regional de Supervisión de
Liquidación de  Proyectos

 (GRSLPI) Item Actividades
N°de
diasFases

Sub  Gerencia de  Ejecución de  Proyectos de Inversión
(SGEPI)

02

10

11

13

9

10

12

En condiciones  normales  los  procedimientos en el  proceso de emisión  y aprobación de Plan de trabajo tiene  una duración
de 15 días hábiles.
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GEAD.01.03.03 : REQUERIMIENTOS DE INSUMOS-ADQUISICIONES  MENORES
Oficina

Regional de
Planeamient

o,

Jefatura Residencia
Coordinador

de
Adquisiciones

Secretaria Jefatura-ORA
Certificación

en ORA
Secretaria

OLP

Coordinador
de

Adquisiciones
Jefatura  OLP

Area de
Adquisiciones

-OLP

Cotizador -
OLP

Encargado
de Generar

Ordenes
Notificador Almacen

Oficina
Regional de
Presupuesto

y Tributación

1
Solicitud  de Requerimiento
aprobada  por Supervisor de  Obra 1

2
Revisión de Contenido y
Conformidad de procedencia

3 Suscripción de Solicitud de  Insumo

02 4 Recepción de Solicitud

5 Proveido de Trámite  y suscripción
1

6 Recepción de Solicitud

7
Evalua  contenido, y da conformidad
de   continuidad de trámite

1

8 Proveido de Trámite 1

9
Distribuye a  Cotizadores  Solicitudes
de Bienes  y Servicios

10 Elabora  cotización 6

11 Elabora  Cuadro Comparativo

12 Revisa y Suscribe cuadro  comparativo 1

13
Revisa  si cuenta  con certificación
presupuestal

1

14
Revisa  si cuenta  con certificación
presupuestal

02 15 Registro  de SIAF 1

Fases

Sub  Gerencia de  Ejecución de  Proyectos
de Inversión

(SGEPI)
Oficina  Regional de Administracion  (ORA)

01

Item Actividades N°de
dias

INICIO

4

5

8

13

11

12

14

3

2

6

7

9

10

15
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GEAD.01.03.03 : REQUERIMIENTOS DE INSUMOS-ADQUISICIONES  MENORES
Oficina

Regional de
Planeamient

o,

Jefatura Residencia
Coordinador

de
Adquisiciones

Secretaria Jefatura-ORA
Certificación

en ORA
Secretaria

OLP

Coordinador
de

Adquisiciones
Jefatura  OLP

Area de
Adquisiciones

-OLP

Cotizador -
OLP

Encargado
de Generar

Ordenes
Notificador Almacen

Oficina
Regional de
Presupuesto

y Tributación

02 15 Registro  de SIAF 1

16 Elaboración de Orden de  Compra o
Servicio

1

17 Distribución para su notificación
1

18
Notifica  a postor  ganador para la
entrega de producto,  Residencia

19 Almacén Recepciona  producto

20 Residente  recepciona producto y
emite  conformidad

Fases

Sub  Gerencia de  Ejecución de  Proyectos
de Inversión

(SGEPI)
Oficina  Regional de Administracion  (ORA)

Item Actividades N°de
dias

20

15

16

17

18

19
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
GEAD.01.03.03 : REQUERIMIENTOS DE INSUMOS-PROCESOS

Oficina
Regional de

Planeamient
o,

Jefatura Residencia
Coordinador

de
Adquisiciones

Secretaria Jefatura-ORA
Secretaria

OLP Control previo Jefatura  OLP
Especialista  en
Contrataciones

SEACE

Comité
Especial

Administrador
de procesos Proveedor

Oficina
Regional de
Presupuesto

y Tributación

1
Solicitud  de Requerimiento
aprobada  por Supervisor de  Obra

2
Revisión de Contenido y
Conformidad de procedencia tramite
a  Logística-Administración

3 Suscripción de Solicitud de  Insumo

02 4 Recepción de Solicitud

5 Proveído de Trámite  y suscripción

6 Recepción de Solicitud

7
Evalúa  contenido, y da conformidad
de   continuidad de trámite

8 Proveído de Trámite

9 Realiza  el Estudio de Mercado

10 Elabora  Cuadro Comparativo

11 Revisa y Suscribe Cuadro comparativo

12 Solicita  disponibilidad presupuestal

13
Revisa  si cuenta  con certificación
presupuestal

14
Elabora Informe  para  aprobación de
Expediente de  Contratación

02 15
Recepciona  Expediente  e Informa a
ORA

01

El
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 d
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is 

 re
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iza
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  p
or
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 O

SC
E

Fases

Sub  Gerencia de  Ejecución de  Proyectos
de Inversión

(SGEPI)
Oficina  Regional de Administracion  (ORA)

Item Actividades N°de dias

INICIO

4

5

8

13

10

11

3

2

6

7

9

14

12

15
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
GEAD.01.03.03 : REQUERIMIENTOS DE INSUMOS-PROCESOS

Oficina
Regional de

Planeamient
o,

Jefatura Residencia
Coordinador

de
Adquisiciones

Secretaria Jefatura-ORA
Secretaria

OLP Control previo Jefatura  OLP
Especialista  en
Contrataciones

SEACE

Comité
Especial

Administrador
de procesos Proveedor

Oficina
Regional de
Presupuesto

y Tributación

02 15
Recepciona  Expediente  e Informa a
ORA

16 Tramite  a ORA

17 Recepciona  Expediente

18
Evalúa  contenido, y aprueba
Expediente de Contratacion  para
continuidad de trámite

19 Recepciona  expediente

20 Proveido  a  Comité  Especial

21 Elabora  las  Bases

22 Revisa y proveido  de tramite

23 Tramite  a ORA

24 Recepciona  expediente

25 Evalua  y aprueba  las Bases

26 Recepciona Expediente

27
Proveido  a  Especialista en
Contrataciones

28 Convoca  proceso

29
Etapa de proceso hasta  Buena  Pro y
Consentimiento

02 30
Deriva a  Jefatuta  de OLP  como
preceso concluido

El
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Fases

Sub  Gerencia de  Ejecución de  Proyectos
de Inversión

(SGEPI)
Oficina  Regional de Administracion  (ORA)

Item Actividades N°de dias

18

19

22

21

15

17

16

20

23

24

25

26

27

28

29

30
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
GEAD.01.03.03 : REQUERIMIENTOS DE INSUMOS-PROCESOS

Oficina
Regional de

Planeamient
o,

Jefatura Residencia
Coordinador

de
Adquisiciones

Secretaria Jefatura-ORA
Secretaria

OLP Control previo Jefatura  OLP
Especialista  en
Contrataciones

SEACE

Comité
Especial

Administrador
de procesos Proveedor

Oficina
Regional de
Presupuesto

y Tributación

02 30
Deriva a  Jefatuta  de OLP  como
preceso concluido

31 Recepciona

32
Toma  conocimiento , proveido para
administrador de  contratos

33
Elabora  Contrato , Orden de  compra
o servicio,  notifica a proveedor

34
Cumple  con la  entrega de bien o
servicio

35 Residente  recepciona producto y
emite  conformidad

El
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Fases

Sub  Gerencia de  Ejecución de  Proyectos
de Inversión

(SGEPI)
Oficina  Regional de Administracion  (ORA)

Item Actividades N°de dias

35

30

31

32

33

34
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ANEXO 09. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA

OBRA



OBRA:

01 OBRAS PRELIMINARES 103,960.89 OBRAS PRELIMINARES - 103,961.49 100.00% OBRAS PRELIMINARES

01.01 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO m2 1,500.00 12.37 18,555.00 OK    CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO 1,500.00 12.37 18,555.00 100.00%    CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO m2 0.59 1,500.00 12.96 19,440.00

01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION km 18.80 1,683.28 31,645.66 OK    TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 18.80 1,683.28 31,645.66 100.00%    TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION km 263.19 18.80 1,946.47 36,593.64

01.03
MOVILIZACION Y DESMOBILIZACION DE
EQUIPO glb 1.00 52,668.00 52,668.00 OK

   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
EQUIPO 1.00 52,668.60 52,668.60 100.00%

   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
EQUIPO glb 1.00 52,668.60 52,668.60

01.04
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 1,092.23 1,092.23 OK

   CARTEL DE IDENTIFICACION  DE LA OBRA
DE 3.60 X 2.40 m 1.00 1,092.23 1,092.23 100.00%

   CARTEL DE IDENTIFICACION  DE LA OBRA
DE 3.60 X 2.40 m und 83.97 1.00 1,176.20 1,176.20

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,750,575.91 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - 3,077,302.78 100.00% MOVIMIENTO DE TIERRAS - 0.00 0.00 0.00

02.01 CORTE ROCA FIJA m3 35,443.56 32.61 1,155,814.49 X    CORTE ROCA FIJA 30,820.20 38.20 1,177,331.64 100.00%    CORTE ROCA FIJA m3 2.48 30,820.20 40.68 1,253,765.74

02.02 CORTE ROCA SUELTA m3 41,427.04 18.52 767,228.78 X    CORTE ROCA SUELTA 27,824.21 23.09 642,461.01 100.00%    CORTE ROCA SUELTA m3 1.19 27,824.21 24.28 675,571.82

02.03 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 49,890.00 4.36 217,520.40 X    CORTE DE MATERIAL SUELTO 150,000.00 7.16 1,074,000.00 100.00%    CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 0.12 150,000.00 7.28 1,092,000.00

02.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DE
CORTE m3 39,515.46 11.06 437,040.99 X 0.00 0.00 0.00

02.05 RELLENO PROPIO Y COMPENSADO m3 8,326.58 8.69 72,357.98 X    RELLENO PROPIO Y COMPENSADO 8,326.58 9.41 78,353.12 100.00%    RELLENO PROPIO Y COMPENSADO m3 0.37 8,326.58 9.78 81,392.32

02.06 RELLENO CON EXEDENTE DE CORTE m3 5,551.05 13.66 75,827.34 X    RELLENO CON EXCEDENTE DE CORTE 5,551.05 14.36 79,713.08 100.00%    RELLENO CON EXCEDENTE DE CORTE m3 0.33 5,551.05 14.69 81,544.92

02.07 ELIMINACION DE DERRUMBES m3 700.00 3.22 2,254.00 X    ELIMINACION DE DERRUMBES 700.00 4.16 2,912.00 100.00%    ELIMINACION DE DERRUMBES m3 0.19 700.00 4.35 3,045.00

02.08
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE
CORTES m2 10,431.45 2.16 22,531.93 X

   PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS
CORTE 10,431.45 2.16 22,531.93 100.00%

   PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS
CORTE m2 0.07 10,431.45 2.23 23,262.13

03 OBRAS DE ARTE 846,280.97 OBRAS DE ARTE - - 494,016.94 72.13% 0.00 0.00 0.00

03.01 ALCANTARILLA DE CONCRETO 116,983.93    ALCANTARILLA DE CONCRETO - - 121,445.53 0.00%    ALCANTARILLA DE CONCRETO 0.00 0.00 0.00

03.01.01 EXCAVACION  NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASm3 65.00 46.13 2,998.45 OK
      EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS 65.00 46.13 2,998.45 0.00%

      EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS m3 -65.00 0.00 46.13 0.00

03.01.02 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURASm3 81.25 146.06 11,867.38 OK
      RELLENO COMPACTADO PARA
ESTRUCTURAS 81.25 146.06 11,867.38 0.00%

      RELLENO COMPACTADO PARA
ESTRUCTURAS m3 -81.25 0.00 146.06 0.00

03.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 93.60 399.23 37,367.93 OK       CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 93.60 438.23 41,018.33 0.00%       CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m3 -93.60 0.00 438.23 0.00

03.01.04 PIEDRA ENBOQUILLADA m2 208.00 66.68 13,869.44 OK       PIEDRA EMBOQUILLADA 208.00 70.58 14,680.64 0.00%       PIEDRA EMBOQUILLADA m2 -208.00 0.00 70.58 0.00

03.01.05 ACERO DE  REFUERZO FY= 4200KG/CM2 kg 5,428.80 5.77 31,324.18 OK       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 5,428.80 5.77 31,324.18 0.00%       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg -5,428.80 0.00 5.77 0.00

03.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 292.50 66.86 19,556.55 OK       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 292.50 66.86 19,556.55 0.00%       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 -292.50 0.00 66.86 0.00

03.02 MURO DE MAMPOSTERIA 252,791.70    MURO DE MAMPOSTERIA - - 259,932.60 100.00%    MURO DE MAMPOSTERIA 0.00 0.00 0.00

03.02.01 EXCAVACION  NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASm3 504.92 46.13 23,291.96 OK
      EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS 504.92 46.13 23,291.96 100.00%

      EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS m3 11.96 504.92 58.09 29,330.80

03.02.02 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURASm3 348.50 146.06 50,901.91 OK
      RELLENO COMPACTADO PARA
ESTRUCTURAS 348.50 146.06 50,901.91 100.00%

      RELLENO COMPACTADO PARA
ESTRUCTURAS m3 16.95 348.50 163.01 56,808.99

03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 348.89 66.86 23,326.79 OK       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 348.89 66.86 23,326.79 100.00%       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.10 348.89 72.96 25,455.01

03.02.04 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3 915.50 169.13 154,838.52 OK       MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 915.50 176.93 161,979.42 100.00%       MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3 32.14 915.50 209.07 191,403.59

03.02.05 JUNTAS EN MUROS DE MAPOSTERIA m2 85.31 5.07 432.52 OK       JUNTAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA 85.31 5.07 432.52 100.00%       JUNTAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA m2 0.85 85.31 5.92 505.04

03.03 MURO SECO 18,031.29    MURO SECO - - 18,031.29 100.00% MURO SECO 0.00 0.00 0.00

03.03.01 MURO SECO m3 118.30 152.42 18,031.29 OK       MURO SECO 118.30 152.42 18,031.29 100.00%       MURO SECO m3 29.80 118.30 182.22 21,556.63

03.04 BADEN 19,685.16    BADEN - - 20,807.97 100.00% 0.00 0.00 0.00

03.04.01 EXCAVACION  NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASm3 23.10 46.13 1,065.60 OK
      EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS 23.10 46.13 1,065.60 100.00%

      EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS m3 11.95 23.10 58.08 1,341.65

03.04.02 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURASm3 34.50 146.06 5,039.07 OK
      RELLENO COMPACTADO PARA
ESTRUCTURAS 34.50 146.06 5,039.07 100.00%

      RELLENO COMPACTADO PARA
ESTRUCTURAS m3 16.95 34.50 163.01 5,623.85

03.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 23.99 399.23 9,577.53 X       CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 23.99 438.23 10,513.14 100.00%       CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m3 19.24 23.99 457.47 10,974.71

03.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12.00 66.86 802.32 OK       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 12.00 66.86 802.32 100.00%       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.10 12.00 72.96 875.52

03.04.05 PIEDRA ENBOQUILLADA m2 48.00 66.68 3,200.64 X       PIEDRA EMBOQUILLADA 48.00 70.58 3,387.84 100.00%       PIEDRA EMBOQUILLADA m2 9.58 48.00 80.16 3,847.68
   CUNETAS DE TIERRA - - 16,228.21 0.00% CUNETAS DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00
      EXCAVACION MANUAL CUNETAS DE
TIERRA 2,802.80 5.79 16,228.21 0.00%

      EXCAVACION MANUAL CUNETAS DE
TIERRA m -2,802.80 0.00 5.79 0.00

03.05 CUNETAS REVESTIDAS 341,863.20 0.00 0.00 0.00

03.05.01 CUNETA REVESTIDA m 8,820.00 38.76 341,863.20 X 0.00 0.00 0.00

03.06 CUNETA CANAL 32,339.20    CUNETA CANAL - - 32,636.80 100.00%    CUNETA CANAL 0.00 0.00 0.00

03.06.01 CUNETA CANAL REVESTIDA m 320.00 101.06 32,339.20 OK       CUNETA  CANAL REVESTIDA 320.00 101.99 32,636.80 100.00%       CUNETA  CANAL REVESTIDA m 400.00 8.67 720.00 110.66 79,675.21

03.07 PASE CANAL 5,780.37    PASE CANAL - - 6,036.99 100.00%    PASE CANAL - 0.00 0.00 0.00

03.07.01 EXCAVACION  NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASm3 11.23 46.13 518.04 OK
      EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS 11.23 46.13 518.04 100.00%

      EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS m3 11.99 11.23 58.12 652.69

03.07.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 6.58 399.23 2,626.93 X       CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 6.58 438.23 2,883.55 100.00%       CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m3 19.24 6.58 457.47 3,010.15

03.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 21.60 66.86 1,444.18 OK       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 21.60 66.86 1,444.18 100.00%       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.10 21.60 72.96 1,575.94

03.07.04 ACERO DE  REFUERZO FY= 4200KG/CM2 kg 197.40 5.77 1,139.00 OK       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 197.40 5.77 1,139.00 100.00%       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 0.37 197.40 6.14 1,212.04

ANEXO 09.
ANALISIS DE  PRESUPUESTO  EJECUTADO  EN  OBRA

Item Partidas
Expediente Técnico Real

Und. Metrado Precio
Unitario Parcial (S/.) Precio  UnitarioPartidas

MODIFICACION FISICA FINANCIERA

Und. Metrado

CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE - TAPAY, TRAMO PACLLA - TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA

PRESUPUESTO  MODIFCADO

Metrado Precio
Unitario Parcial (S/.)

CHECK Precio
Unitario

% AVANCEMetradoPartidas
Valorización de Obra

Parcial (S/.)



OBRA:

ANEXO 09.
ANALISIS DE  PRESUPUESTO  EJECUTADO  EN  OBRA

Item Partidas
Expediente Técnico Real

Und. Metrado Precio
Unitario Parcial (S/.) Precio  UnitarioPartidas

MODIFICACION FISICA FINANCIERA

Und. Metrado

CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE - TAPAY, TRAMO PACLLA - TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA

PRESUPUESTO  MODIFCADO

Metrado Precio
Unitario Parcial (S/.)

CHECK Precio
Unitario

% AVANCEMetradoPartidas
Valorización de Obra

Parcial (S/.)

03.07.05 CANAL SIN REVESTIR m 1.43 36.52 52.22 OK       CANAL SIN REVESTIR 1.43 36.52 52.22 100.00%       CANAL SIN REVESTIR m 9.11 1.43 45.63 65.25

03.08 ALCANTARILLA TMC 72" 58,806.12 0.00 0.00 0.00

03.08.01 ALCANTARILLA TMC D=1.83 m 18.40 2,089.21 38,441.46 X 0.00 0.00 0.00

03.08.02 EXCAVACION  NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASm3 21.49 46.13 991.33 X 0.00 0.00 0.00

03.08.03 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURASm3 12.50 146.06 1,825.75 X 0.00 0.00 0.00

03.08.04 CONCRETO FC=50 KG/ CM 3 m3 2.40 192.70 462.48 X 0.00 0.00 0.00

03.08.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 29.65 399.23 11,837.17 X 0.00 0.00 0.00

03.08.06 PIEDRA ENBOQUILLADA m2 13.60 66.68 906.85 X 0.00 0.00 0.00

03.08.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 45.06 66.86 3,012.71 X 0.00 0.00 0.00

03.08.08 ACERO DE  REFUERZO FY= 4200KG/CM2 kg 230.22 5.77 1,328.37 X 0.00 0.00 0.00
   BADEN km.14+680 - - 18,897.55 100.00%    BADEN km.14+680 0.00 0.00 0.00

X
      EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS 33.00 46.13 1,522.29 100.00%

      EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS m3 11.99 33.00 58.12 1,917.96

X       CONCRETO f'c=50KG/CM2 6.00 205.70 1,234.20 100.00%       CONCRETO f'c=50KG/CM2 m3 9.02 6.00 214.72 1,288.32

X       CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 25.60 438.23 11,218.69 100.00%       CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m3 18.24 25.60 456.47 11,685.63

X       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 12.80 66.86 855.81 100.00%       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.10 12.80 72.96 933.89

X       CAMA DE PIEDRA 8.53 26.50 226.05 100.00%       CAMA DE PIEDRA m3 6.90 8.53 33.40 284.90
X       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 665.60 5.77 3,840.51 100.00%       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 0.39 665.60 6.16 4,100.10

04 OBRAS VARIAS 52,639.35 OBRAS VARIAS - - 52,946.87 29.39% OBRAS VARIAS - 0.00 0.00 0.00

04.01 TROCHA DE ACCESO A CANTERAS, BOTADEROS Y FUENTES DE AGUAkm 3.20 4,766.34 15,252.29 X
   TROCHA DE ACCESO A CANTERAS,
BOTADEROS Y FUENTES DE AGUA 3.20 4,862.44 15,559.81 100.00%

   TROCHA DE ACCESO A CANTERAS,
BOTADEROS Y FUENTES DE AGUA km 149.00 3.20 5,011.44 16,036.61

04.02 SEÑALIZACIONES  INFORMATIVA m2 8.08 789.59 6,379.89 OK    SEÑALES INFORMATIVAS 8.08 789.59 6,379.89 0.00%    SEÑALES INFORMATIVAS m2 -8.08 0.00 789.59 0.00

04.03 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES m 100.80 179.19 18,062.35 OK    ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES 100.80 179.19 18,062.35 0.00%    ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES m -100.80 0.00 179.19 0.00

04.04 CIMIENTACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTEu 27.00 385.24 10,401.48 OK    CIMENTACION DE ESTRUCTURA DE
SOPORTE 27.00

385.24 10,401.48 0.00%
   CIMENTACION DE ESTRUCTURA DE
SOPORTE und -27.00 0.00 385.24 0.00

04.05 POSTE KILOMETRO u 19.00 133.86 2,543.34 OK    POSTE KILOMETRO 19.00 133.86 2,543.34 0.00%    POSTE KILOMETRO und -19.00 0.00 133.86 0.00

05 PROTECCION AMBIENTAL 60,232.40 PROTECCION AMBIENTAL - - 85,461.50 96.17% PROTECCION AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00

05.01 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXEDENTEm3 16,598.09 2.93 48,632.40 X
   ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL
EXCEDENTE 16,598.09 4.45 73,861.50 100.00%

   ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL
EXCEDENTE 0.08 16,598.09 4.53 75,113.00

05.02 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTOm2 3,500.00 1.63 5,705.00 OK
   RESTAURACION DE AREAS AFECTADA
POR CAMPAMENTOS 3,500.00 1.63 5,705.00 54.29%

   RESTAURACION DE AREAS AFECTADA
POR CAMPAMENTOS 0.09 3,500.00 1.72 6,020.00

05.03 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR CANTERASm2 4,500.00 1.31 5,895.00 OK
   RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS
POR CANTERAS 4,500.00 1.31 5,895.00 88.75%

   RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS
POR CANTERAS 0.07 4,500.00 1.38 6,210.00
OBRAS DE ARTE 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA -TIPO
ALCANTARILLA m3 0.00 0.00 0.00
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS (R=30M3) m3 65.00 31.23 65.00 31.23 2,029.95
RELLENO COMPACTADO PARA
ESTRUCTURAS m3 30.50 163.01 30.50 163.01 4,971.81
CONCRETO SIMPLE FC 140 KG/CM m3 112.00 282.82 112.00 282.82 31,675.84
ALCANTARILLA TMC 24 m3 150.00 290.39 150.00 290.39 43,559.10
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -OBRAS
ARTE ml 220.00 46.27 220.00 46.27 10,179.40
SOLADO E 2 1:1:12 CEM /HORM m2 150.00 22.35 150.00 22.35 3,352.50
PIEDRA EMBOQUILLADA m2 112.00 80.14 112.00 80.14 8,975.68
CUNETAS DE TIERRAS(SISTEMA DE
DRENAJE) 0.00 0.00 0.00
EXCAVACION DE CUNETA LONGITUDINAL
SIN REVESTIR m 11,500.00 3.68 11,500.00 3.68 42,320.00

VOLADURA DE ROCA FIJA PARA CUNETAS m3 796.25 16.51 796.25 16.51 13,146.09
ELIMINACION MANUAL  DE MATERIAL
EXCEDENTE  DE  CUNETAS m3 1,526.09 7.91 1,526.09 7.91 12,071.37
OBRAS  VARIAS

SEÑALIZACION VERTICAL

SEÑALES INFORMATIVAS und 8.00 740.33 8.00 740.33 5,922.64
SEÑALESPREVENTIVAS und 84.00 647.73 84.00 647.73 54,409.32
SEÑALES REGLAMENTARIAS und 8.00 649.50 8.00 649.50 5,196.00
HITOS KILOMETRICOS und 15.00 311.99 15.00 311.99 4,679.85

COSTO DIRECTO 3,813,689.52 COSTO DIRECTO 3,813,689.58 COSTO DIRECTO 4,120,455.04
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ANEXO 10. ANÁLISIS DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE

INSUMOS  DE LA OBRA CULMINACIÓN DE LA CARRETERA

CABANACONDE - TAPAY, TRAMO PACLLA – TAPAY



Obra: CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE - TAPAY, TRAMO PACLLA - TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA

Fecha: 01/02/2009

Lugar: AREQUIPA - CAYLLOMA - TAPAY

ACTOS
PREPARAT

ORIOS

CONVOCATORI
A  HASTA

CONSENTIMIE
NTO
dc (*)

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 825.30 3,367.22 BIEN COMPRA  DIRECTA 82.53 330.12 412.65

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 107.39 438.15 BIEN COMPRA  DIRECTA 10.74 42.96 53.70

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2"kg 74.57 304.25 BIEN COMPRA  DIRECTA 7.46 29.83 37.29

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 70.99 289.64 BIEN COMPRA  DIRECTA 70.99

PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" pza 9.00 59.94 BIEN COMPRA  DIRECTA 9.00

PERNOS 3/8" X 8" + T + A pza 19.39 114.21 BIEN COMPRA  DIRECTA 19.39

PERNOS 3/4" X 18" + T + A pza 73.28 394.98 BIEN COMPRA  DIRECTA 73.28

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60kg 6,948.04 28,348.00 BIEN AMC 57.10 11.00 68.10 1,737.01 1,737.01 1,737.01 1,737.01

ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36 t 0.26 1,084.99 BIEN COMPRA  DIRECTA 0.26

LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD p2 134.53 3,604.06 BIEN COMPRA  DIRECTA 134.53

ARENA FINA m3 7.73 309.20 BIEN COMPRA  DIRECTA 7.73

PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 15.64 1,094.80 BIEN COMPRA  DIRECTA 15.64

PIEDRA MEDIANA m3 71.92 1,798.00 BIEN COMPRA  DIRECTA 71.92

MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO m3 595.94 17,878.20 BIEN AMC 57.10 11.00 68.10 119.19 119.19 178.78 178.78

CONECTOR PARA DETONATE pza 7,235.97 5,137.54 BIEN COMPRA  DIRECTA 7,235.97

ALCANTARILLA METALICA 0=72" C=12 m 18.40 24,950.58 BIEN AMC 57.10 11.00 68.10 18.40

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bls 10,540.36 277,527.68 BIEN ADP 92.70 25.20 117.90 2,108.07 2,108.07 2,108.07 2,108.07 2,108.07

MECHA DE SEGURIDAD m 13,868.95 11,233.85 BIEN COMPRA  DIRECTA 13,868.95

MECHA RAPIDA m 14,471.95 23,444.56 BIEN AMC 57.10 11.00 68.10 14,471.95

FULMINANTE 8 pza 7,235.97 4,341.58 BIEN COMPRA  DIRECTA 7,235.97

ANFO kg 2,054.34 8,484.42 BIEN COMPRA  DIRECTA 2,054.34

DINAMITA AL 7/8"  X 7"  AL 65% kg 2,948.14 30,247.92 BIEN AMC 57.10 11.00 68.10 2,948.14

MASILLA PLASTICA BITUMINOSICA kg 109.41 1,022.98 BIEN COMPRA  DIRECTA 109.41

YESO DE 28 Kg bls 0.94 28.40 BIEN COMPRA  DIRECTA 0.94

MATERIALES

1ER MES 2DO MES 3ER MES 4to MES 5to MES 6to MES 7mo MES 8vo MES

Parcial S/.Cantidad

ANEXO 10. ANÁLISIS  DE CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS

Unida
dRecurso

TOTAL  TIEMPO
DE  ADQUISICION

(dc)

TIPO DE
PROCESOTIPO

TIEMPO  DE PROCESO  DE
ADQUISICION

(dc)



ACTOS
PREPARAT

ORIOS

CONVOCATORI
A  HASTA

CONSENTIMIE
NTO
dc (*)

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

1ER MES 2DO MES 3ER MES 4to MES 5to MES 6to MES 7mo MES 8vo MES

Parcial S/.CantidadUnida
dRecurso

TOTAL  TIEMPO
DE  ADQUISICION

(dc)

TIPO DE
PROCESOTIPO

TIEMPO  DE PROCESO  DE
ADQUISICION

(dc)

TECKNOPORT E= 1" m2 85.31 320.77 BIEN COMPRA  DIRECTA 85.31

SOLDADURA (AWS E6011) kg 13.12 176.99 BIEN COMPRA  DIRECTA 13.12

BARRENO DE 2" u 60.30 30,986.36 BIEN AMC 57.10 11.00 68.10 60.30

BARRENO DE 4" u 60.30 34,873.90 BIEN AMC 57.10 11.00 68.10 60.30

BARRENO DE 8' u 60.30 42,647.78 BIEN ADS 74.00 25.20 99.20 60.30

DESMOLDANTE  PARA MADERA gal 17.47 923.64 BIEN COMPRA  DIRECTA 17.47

ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE kg 207.00 2,018.25 BIEN COMPRA  DIRECTA 207.00

ADITIVO CURADOR gal 173.53 4,747.78 BIEN COMPRA  DIRECTA 173.53

FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 8.08 1,481.79 BIEN COMPRA  DIRECTA 8.08

RETARDO BIDIRECCIONAL u 7,235.97 77,931.40 BIEN ADS 74.00 25.20 99.20 7,235.97

BOASTER 1/3 LIBRA pza 3,617.99 34,913.60 BIEN AMC 57.10 11.00 68.10 3,617.99

LUBRICANTES Y GRASAS glb 3.26 71.85 BIEN COMPRA  DIRECTA 3.26

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOest 1.00 52,668.00 BIEN ADS 74.00 25.20 99.20 0.50 0.50

SOLVENTE XILOL gal 1.13 58.66 BIEN COMPRA  DIRECTA 1.13

HORMIGON m3 0.36 10.80 BIEN COMPRA  DIRECTA 0.36

TRANSPORTE DE AGREGADOS m3 1,202.50 6,253.00 BIEN COMPRA  DIRECTA 1,202.50

AGUA m3 3.40 17.00 BIEN COMPRA  DIRECTA 3.40

ESTERA DE 2.00 X 3.00 m u 384.00 8,855.04 BIEN COMPRA  DIRECTA 384.00

TECNOPORT   3/4" m2 98.47 297.38 BIEN COMPRA  DIRECTA 98.47

MADERA TORNILLO p2 552.60 2,978.51 BIEN COMPRA  DIRECTA 552.60

MADERA PARA ENCOFRADOS p2 5,521.06 39,696.42 BIEN AMC 57.10 11.00 68.10 2,760.53 2,760.53

TRIPLAY DE 8 mm m2 8.65 444.61 BIEN COMPRA  DIRECTA 8.65

PANELES DE TRIPLAY 6mm Y MARCO DE MADERA TORNILLOm2 180.00 2,797.20 BIEN COMPRA  DIRECTA 180.00

COBERTURA DE CALAMINA 0.9 mm Y CERCHAS MADERAm2 210.00 4,046.70 BIEN COMPRA  DIRECTA 210.00

TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO pl 15.03 1,965.77 BIEN COMPRA  DIRECTA 15.03

TEE DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 6 mpza 67.02 869.92 BIEN COMPRA  DIRECTA 67.02

PLATINA DE ACERO 2" X  1/8" m 21.17 150.31 BIEN COMPRA  DIRECTA 21.17

PLATINA DE ACERO LIVIANO DE 3/16" X 3" m 11.49 151.55 BIEN COMPRA  DIRECTA 11.49

PETROLEO DIESSEL gal 78.85 796.39 BIEN COMPRA  DIRECTA 78.85

PINTURA ANTICORROSIVA gal 2.02 74.52 BIEN COMPRA  DIRECTA 2.02



ACTOS
PREPARAT

ORIOS

CONVOCATORI
A  HASTA

CONSENTIMIE
NTO
dc (*)

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

1ER MES 2DO MES 3ER MES 4to MES 5to MES 6to MES 7mo MES 8vo MES

Parcial S/.CantidadUnida
dRecurso

TOTAL  TIEMPO
DE  ADQUISICION

(dc)

TIPO DE
PROCESOTIPO

TIEMPO  DE PROCESO  DE
ADQUISICION

(dc)

PINTURA ESMALTE gal 14.35 492.78 BIEN COMPRA  DIRECTA 14.35

PINTURA IMPRIMANTE gal 5.09 274.86 BIEN COMPRA  DIRECTA 5.09

IMPRIMANTE PARA SELLADO DE JUNTAS kg 21.88 117.28 BIEN COMPRA  DIRECTA 21.88

PINTURA PARA TRAFICO gal 1.33 207.19 BIEN COMPRA  DIRECTA 1.33

TUBO DE FIERRO NEGRO STD 3" m 100.80 4,968.43 BIEN COMPRA  DIRECTA 100.80

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 34,890.64 EQ

JALONES he 902.40 902.40 EQ 902.40

MIRA TOPOGRAFICA he 902.40 1,353.60 EQ 902.40

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 675.74 12,372.80 EQ 168.94 168.94 168.94 168.94

CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 1129.96 180,793.60 EQ ADS 74.00 25.20 99.20 169.49 169.49 169.49 169.49 169.49 169.49 113.00

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2 ,000 gl hm 838.00 100,560.00 EQ ADS 74.00 25.20 99.20 125.70 125.70 125.70 125.70 125.70 125.70 83.80

COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HPhm 4411.90 286,773.50 EQ ADP 92.70 25.20 117.90 1,102.98 1,102.98 1,102.98 1,102.98

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 tonhm 229.54 29,840.20 EQ 68.86 68.86 68.86 22.95

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3hm 1215.53 267,416.60 EQ 303.88 182.33 182.33 182.33 182.33 182.33

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 4338.54 867,708.00 EQ 650.78 650.78 650.78 650.78 650.78 650.78 433.85

EXCAVADORA SOBRE  ORUGAS DE 115-165 HPhm 199.56 43,903.20 EQ 49.89 49.89 49.89 49.89

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 8801.52 264,045.60 EQ ADP 92.70 25.20 117.90 2,200.38 2,200.38 2,200.38 2,200.38

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 620.60 4,964.80 EQ 620.60

MOTOSOLDADORA DE 225 A hm 43.01 2,150.50 EQ 43.01

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 174.03 31,325.40 EQ 26.10 26.10 26.10 26.10 26.10 26.10 17.40

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3hm 6.13 73.56 EQ 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.61

PLANCHA COMPACTADORA hm 635.65 3,813.90 EQ 635.65

CAMIONETA PICK UP 4 X 2  90 HP 2 ton hm 1.62 129.60 EQ 1.62

ZARANDA ESTATICA hm 18.82 37.64 EQ 18.82

GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 KW hm 43.01 3,010.70 EQ 43.01

TEODOLITO hm 150.40 1,902.56 EQ 150.40

NIVEL TOPOGRAFICO hm 150.40 1,522.05 EQ 150.40

(*) FUENTE DE ESTUDIOS ECOCNOMICOS DE LA OSCE  -http://portal.osce.gob.pe/revista_osce/156/detalle/04



175

ANEXO 10 A. ANÁLISIS  DE RECURSOS  EMPLEADOS



ANEXO 10A . EVALUACIÓN  DE CONTROL DE INSUMOS: MATERIALES

MODALIDAD

OBRA

UND.
PUNTO DE
COMPARA

CION
P. U. CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD CANTIDAD

1 KG. 4.08 49.18 200.65 - -
2 KG. NO - - - 100.00 45.50

3 KG. NO - - - 50.00 30.00

4 KG. 4.08 7,405.19 30,213.19 - -

5 TON 4,173.02 0.26 1,093.75 - -

6 KG. 4.08 12.77 52.12 - -

7 KG. - - - 30.00 30.00

8 KG. NO - - - 50.00 35.00

9 KG. NO - - - 60.00 23.50

10 KG. NO - - - 30.00 18.50

11 KG. NO - - - 30.00 13.50

12 KG. NO - - - 30.00 24.00

13 KG. 4.08 71.34 291.06 - -

14 PZA. 12.98 2.91 37.76 - -

15 PZA. 12.98 64.11 832.13 - -

16 M3 29.30 112.33 3,291.20 - -

17 M3 25.00 68.52 1,712.88 - -

18 M3 32.63 301.80 9,847.89 - -

19 M3 30.00 0.36 10.80 - -

20 M3 30.00 580.31 17,409.38 - -

21 M2 183.39 8.08 1,481.79 - -

22 M2 3.02 46.08 139.16 - -

23 M2 3.76 85.31 320.77 - -

24 BOL. 26.33 3,490.91 91,915.72 - -

25 BOL. - - - 30.00 -

26 BOL. - - - 15.00 -

27 BOL. - - - 20.00 -

28 BOL. - - - 50.00 -

29 BOL. - - - 25.00 -

30 BOL. 30.21 0.94 28.40 - -

31 PZA. 6.66 9.00 59.94 - -

32 GAL. 52.87 2.92 154.38 - -

33 KG. 9.35 51.20 478.72 - -

34 KG. 9.75 47.35 461.65 - -

35 GAL. 27.36 40.46 1,106.89 - -

36 M2 19.27 210.00 4,046.70 - -

37 P2 5.39 552.60 2,978.51 - -

38 PLN 130.79 2.51 328.44 - -

39 M2 51.40 8.65 444.61 - -

40 UND NO - - - 1.00 -

41 UND NO - - - 3.00 -

42 UND NO - - - 6.00 -

43 UND - - - 12.00 -

44 UND NO - - - 12.00 -

45 UND NO - - - 6.00 -

46 UND NO - - - 3.00 -

47 UND NO - - - 2.00 -

48 UND NO - - - 4.00 1.00

49 UND NO - - - 6.00 1.00

50 UND NO - - - 6.00 3.00

51 UND NO - - - 6.00 -

52 UND NO - - - 6.00 -

53 UND NO - - - 1.00 -

54 UND NO - - - 2.00 -

55 UND NO 20.00 3.00

56 UND NO 50.00 44.00

57 UND NO 15.00 13.00

58 UND NO 20.00 18.00

SELLADOR DE AGUA PARA TUBERIA PVC

CODO CON ROSCA DE PVC DE 1/2" X 90°

CODO CON ROSCA DE PVC DE 1/2" X 90°

CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVS SAL DE 2IN X 90

TUBO DE PVC SAL DE 2 X 3M

TUBO DE PVC DE 1/2 IN X 5 M CLASE 10

LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 2"

RECOJEDOR DE PLASTICO CON JALADOR

SUMIDERO DE BRONCE DE 2"

ENCHUFE

FOCO DE 100W

SOQUETE PARA FOCO DE BAQUELITA

CAÑO DE LAVATORIO 1/2"

CINTA TEFLON DE 1/2" X 15 M

CINTA TEFLON DE 1/2" X 15 M

CINTA  AISLANTE DE 19MM X 18M C/NEGRO

ESCOBA DE CERDA PLASTICA DE 30 CM M/ MADERA

INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS

ADITIVO CURADOR

COBERTURA DE CALAMINA DE 9MM Y CERCHAS DE MADERA

MADERA TORNILLO

TRIPLAY DE 19 MM PARA ENCOFRADO

TRIPLAY DE 8 MM

ALAMBRE DE COBRE N° 12 X 100M

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 KG)

YESO BOLSA 28KG

PERNO HEXAGONAL DE 3/$" X 3 1/2"

DESMOLDANTE PARA MADERA

MASILLA PLASTICA BITUMINOSA

ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE

TECNOPORT E=1"

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 KG)

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 KG)

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 KG)

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 KG)

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 KG)

PIEDRA MEDIANA

ARENA GRUESA

HORMIGON

MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO

FIBRA DE VIDRIO DE 4MM ACABADO

TECNOPOR DE 3/4"

CLAVO DE CALAMINA

CLAVO DE ACERO DE 1/2"

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2"

TEE DE ACERO DE 1 1/2" X1 1/2"X3/16"X6M

TEE DE ACERO LIVIANO  DE 1 1/2" X1 1/2"X3/16"X 6M

PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO

ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"

CLAVOS DE 2"

: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8

ACERO CORRUGADO  fy= 4200kg/cm2

 INGRESADO A
ALMACEN

: CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE-TAPAY TRAMO PACLLA-TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA,
AREQUIPA

ITEM DESCRIPCION

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO



ANEXO 10A . EVALUACIÓN  DE CONTROL DE INSUMOS: MATERIALES

MODALIDAD

OBRA

UND.
PUNTO DE
COMPARA

CION
P. U. CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD CANTIDAD

: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

 INGRESADO A
ALMACEN

: CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE-TAPAY TRAMO PACLLA-TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA,
AREQUIPA

ITEM DESCRIPCION

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO

59 UND NO - - - 6.00 -

60 UND - - - 12.00 5.00

61 UND NO 12.00 8.00

62 UND NO 24.00 18.00

63 UND NO 6.00 2.00

64 UND NO - - - 16.00 2.00

65 UND NO - - - 12.00 3.00

66 UND NO - - - 12.00 -

67 UND NO 100.00 6.00

68 UND NO 30.00 19.00

69 UND NO - - - 6.00 -

70 UND - - - 4.00 -

71 UND NO - - - 6.00 -

72 UND NO - - - 6.00 -

73 UND NO - - - 4.00 -

74 UND NO - - - 6.00 3.00

75 UND NO - - - 6.00 -

76 UND NO - - - 2.00 2.00

77 UND NO - - - 1.00 -

78 UND NO - - - 12.00 12.00

79 GAL. NO - - - 5.00 5.00

80 UND NO - - - 24.00 -

81 UND - - - 24.00 16.00

82 UND NO - - - 24.00 6.00

83 UND NO - - - 31.50 2.60

84 METRO NO - - - 400.00 260.00

85 UND NO - - - 50.00 50.00

86 UND NO - - - 4.00 1.00

87 UND NO - - - 4.00 -

88 UND - - - 12.00 -

89 UND NO - - - 8.00 2.00

90 UND NO - - - 12.00 -

91 UND NO - - - 6.00 -

92 UND NO - - - 6.00 -

93 UND NO - - - 2.00 2.00

94 UND NO - - - 6.00 3.00

95 UND NO - - - 10.00 3.00

96 UND NO - - - 10.00 2.00

97 UND - - - 20.00 13.00

98 UND NO - - - 10.00 3.00

99 UND NO 6.00 -

100 UND NO 4.00 -

101 UND NO 6.00 6.00

102 UND NO 1.00 -

103 UND NO 6.00 -

104 UND NO 6.00 -

105 UND NO 6.00 -

106 KG. NO 30.00 -

107 UND NO 3.00 -

108 UND NO 2.00 2.00

109 UND NO 6.00 -

110 UND NO 3.00 -

111 UND NO 1.00 -

112 UND NO 12.00 12.00

113 UND NO 2.00 -

114 UND NO 6.00 -

115 UND NO 34.00 26.00

116 UND NO 34.00 14.00

CODO DE ROSCA DE PVC DE 1/2" X 90°

CINTA TEFLON DE 1/2" X 15 M

CODO DE ROSCA DE PVC SEL 2" X 90°

CODO DE ROSCA DE PVC SEL 4" X 90°

INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS

LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2"

SUMIDERO DE BRONCE DE 2"

CAÑO DE LAVATORIO 1/2"

SELLADOR DE AGUA PARA TUBERIA PVC

UNION CON ROSCA PVC DE 1/2"

UNION CON ROSCA DE PVC DE 1/2" UNIVERSAL

ALAMBRE DE COBRE N° 12 X 100M

SOQUETE PARA FOCO DE BAQUELITA

ENCHUFE

FOCO DE 100W

CLAVO DE ACERO DE 1 1/2"

COMBA DE 5 LB.

LAMPA DE METAL CON MANGO MADERA T/CHICO

RASTRILLO DE 16 DIENTES CON MANGO DE MADERA

CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA

ESCOBA DE CERDA PLASTICA DE 30 CM M/ MADERA

RECOJEDOR DE PLASTICO CON JALADOR NACIONAL

LINTERNA FRONTAL TIPO MINERA RECARGABLE

CINCEL DE PUNTA ACERADA DE 5/8

CINCEL DE PUNTA DE 1"

COMBA DE 6 LB.

CILINDRO DE METAL X 50 GALONES

CILINDRO DE PLASTICO X 60 GALONES

CERAMICO DE PARED 30X20

PLASTICO DE 2.20 MTS DE ANCHO

ESTERA DE 3M X 2M

WINCHA METALICA DE 8M

WINCHA MEETALICA DE 10 M

RASTRILLO DE METAL PARA MANO

EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 8 KG

CHAPA PARA ESCRITORIO

LACA SELLADORA PARACAS

BISAGRA DE 2"

BISAGRA DE ALUMINIO CAPUCHINA 2"

BISAGRA DE FIERRO CAPUCHINA 4"

CINCEL DE PUNTA ACERADA DE 5/8

CINCEL DE PUNTA DE 1"

LAMPA DE METAL C/ MANGO DE MADERA CHICO

CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA

LINTERNA FRONTAL TIPO MINERA RECARGABLE

REFLECTOR CON EQUIPO HALOGENO

TUBO DE PVC DE 4"

TUBO DE PVC DE 2"

TUBO PVS SAP 250MM CLASE S-25

TUBO PVS PARA FLUIDOS CON UNION CLASE 10 DE 1/2

RASTRILLO DE 16 DIENTES CON MANGO DE MADERA

RASTRILLO DE METAL P/ MANO

UNION CON ROSCA DE PVC DE 1/2" UNIVERSAL

UNION CON ROSCA DE PVCDE 1/2"

TEE CON ROSCA DE POLIPROPILENO DE 1/2

CODO CON ROSCA DE PROPILENO 1/2 IN X 90

TUBO DE POLIPROPILENO DE 1/2 IN X 6M

TUBO DE PVC DE 1  1/2"



ANEXO 10A . EVALUACIÓN  DE CONTROL DE INSUMOS: MATERIALES

MODALIDAD

OBRA

UND.
PUNTO DE
COMPARA

CION
P. U. CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD CANTIDAD

: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

 INGRESADO A
ALMACEN

: CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE-TAPAY TRAMO PACLLA-TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA,
AREQUIPA

ITEM DESCRIPCION

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO

117 UND NO 40.00 32.00

118 UND NO 40.00 38.00

119 UND NO 40.00 14.00

120 UND 16.00 16.00

121 UND NO - - - 1.00 -

122 UND NO - - - 1.00 -

123 UND NO - - - 1.00 -

124 UND NO - - - 1.00 -

125 UND NO - - - 1.00 -

126 UND NO - - - 2.00 -

127 UND NO - - - 1.00 -

128 UND NO - - - 1.00 -

129 UND NO - - - 32.00 -

130 UND NO - - - 32.00 -

131 UND NO - - - 1.00 -

132 UND NO - - - 1.00 -

133 UND NO - - - 5.00 -

134 UND NO - - - 6.00 -

135 UND NO - - - 8.00 -

136 UND NO - - - 2.00 -

137 UND NO - - - 1.00 -

138 UND NO - - - 1.00 -

139 UND NO - - - 1.00 -

140 UND NO - - - 1.00 -

141 UND NO - - - 1.00 -

142 UND NO - - - 1.00 -

143 UND NO - - - 5.00 -

144 UND NO - - - 5.00 -

145 UND NO 40.00 25.00

146 UND NO 40.00 20.00

147 UND NO 10.00 8.00

148 UND NO - - - 4.00 1.00

149 UND NO - - - 4.00 1.00

150 UND NO - - - 10.00 4.00

151 UND NO - - - 5.00 -

152 UND NO - - - 1.00 1.00

153 UND NO - - - 2.00 -

154 UND NO - - - 4.00 -

155 UND NO - - - 1.00 -

156 UND NO - - - 8.00 -

157 UND NO - - - 4.00 -

158 UND NO - - - 2.00 -

159 UND NO - - - 1.00 -

160 UND NO - - - 1.00 -

161 UND NO 1.00 -

162 UND NO 1.00 1.00

163 UND NO 1.00 1.00

164 UND NO 2.00 -

165 UND NO 2.00 -

166 UND NO 4.00 4.00

167 UND NO 4.00 4.00

168 UND NO 4.00 4.00

169 UND NO 4.00 4.00

170 UND NO - - - 1.00 -

171 UND NO - - - 1.00 -

172 UND NO - - - 1.00 -

173 UND NO - - - 1.00 -

174 UND NO - - - 1.00 -
PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE COD- 600-319-3610

RESPIRADERO HIDRAULICO COD. 20Y-60-21470

FILTRO DE ACEITE P/COMPRESORA COD.100011183

FILTRO SEPARADOR DE AIRE COD. 100005216

FILTRO DE PETROLEO COD. 100011182

FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD.100005216

FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD.600-185-4110

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO COD.600-185-4120

FILTRO DE ACEITE PARA COMPRESORA COD. 10001183

FILTRO DE PETROLEO PARA COMPRESORA COD.100011182

FILTRO SEPARADOR DE AIRE PARA COMPRESORA COD. 100005216

FILTRO SECUNDARIO COD. 100005027

FILTRO PRIMARIO COD.100005026

FILTRO DE AIRE P/COMPRESORA COD.100005026

BOMBA DE AGUA

SELLO COD.702-16-71150

ASIENTOS COD. 702-16-71160

FILTRO DE AIRE COD.100005026

FILTRO DE PETROLEO COD . 100011182

FILTRO DE ACEITE COD. 100011183

FILTRO DE AIRE COD. REF.6001855120

PREFILTRO DE COMBUSTIBLE COD.600-311-4510

FILTRO DE ACEITE COD. 600-211-1340

CUCHILLA CENTRAL COD.REF.154-70-11314

CUCHILLA  LATERAL COD.REF.154-71-43190

CUCHILLA COD.130-70-01T/ PARA TRACTOR ORUGA

SEGURO DE PUNTA K25

PUNTA K25 ROCK CHISEL

UÑAS (PUNTAS) DE EXCAVADORA COD. 639373B1

SEGURO DE PUNTA COD. 639373B1 K25

ADAPTADOR COD. K117525 KOMATSU

FILTRO DE AIRE COD. REF 6001855110

FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD.600-185-4110

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO C0D.600-185-4120

PREFILTRO DE COMBUSTIBLE  6003193610 FLEETGUARD

FILTRO DE ACEITE KOMATSU 6736515142

FILTRO DE COMBUSTIBLE 6754796140

FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO 20760711182

FAJA DE ALTERNADOR DE MOTOR COD.0412122268

FAJA DE ALTERNADOR DE MOTOR COD.0412122268

KIT DE 30 PERNOS Y 30 TUERCAS

KIT DE 30 PERNOS Y 30 TUERCAS

PERNOS

FAJA DE VENTILADOR

CUCHILLA CENTRAL COD.REF.154-70-11314

CUCHILLA LATERAL COD.REF.17A-71-12451

CANTONERA DERECHA PARA TRACTOR ORUGA

CANTONERA IZQUIERDA PARA TRACTOR ORUGA

PERNO DE ACERO COD.REF.01011-31640

TUERCA DE ACERO COD. REF. 175-30-23180

TUBO DE PVC DE 4" X 3M

CINTA AISALANTE DE 19MMX18M C/NEGRO

AFILADOR DE BARRENO MARCA ATLAS COPCO

NIVEL TOPOGRAFICO MECANICO MCA.LEICANO 720 SERIE- 5641828

TRIPODE DE ALUMINIO PARA NIVEL

MIRA TELESCOPICA DE ALUMINIO

CINTA AISLANTE DE 19MM X 18M COLOR NEGRO

TUBO DE PVC DE 2" X 3M



ANEXO 10A . EVALUACIÓN  DE CONTROL DE INSUMOS: MATERIALES

MODALIDAD

OBRA

UND.
PUNTO DE
COMPARA

CION
P. U. CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD CANTIDAD

: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

 INGRESADO A
ALMACEN

: CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE-TAPAY TRAMO PACLLA-TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA,
AREQUIPA

ITEM DESCRIPCION

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO

175 UND NO - - - 1.00 -

176 UND NO - - - 1.00 -

177 UND NO - - - 11.00 -

178 UND NO - - - 11.00 -

179 UND NO - - - 8.00 -

180 UND NO - - - 2.00 -

181 UND NO - - - 4.00 -

182 UND NO - - - 1.00 -

183 UND NO - - - 1.00 -

184 UND NO - - - 1.00 -

185 UND NO - - - 2.00 -

186 UND NO - - - 32.00 -

187 UND NO - - - 32.00 -

188 UND NO - - - 32.00 -

189 UND NO - - - 1.00 -

190 UND NO - - - 1.00 -

191 UND NO - - - 5.00 -

192 UND NO - - - 5.00 -

193 UND NO - - - 4.00 -

194 UND NO - - - 4.00 -

195 UND NO - - - 4.00 -

196 UND NO - - - 4.00 1.00

197 UND NO - - - 4.00 -

198 UND NO - - - 4.00 -

199 UND NO - - - 1.00 -

200 UND NO - - - 1.00 -

201 UND NO - - - 1.00 -

202 UND NO - - - 1.00 -

203 UND NO - - - 1.00 -

204 UND NO - - - 3.00 3.00

205 UND NO - - - 3.00 3.00

206 UND NO - - - 3.00 3.00

207 UND NO - - - 3.00 3.00

208 UND NO - - - 6.00 -

209 UND NO - - - 3.00 2.00

210 UND NO - - - 3.00 1.00

211 UND NO - - - 1.00 -

212 UND NO - - - 1.00 -

213 UND NO - - - 1.00 -

214 UND NO - - - 12.00 10.00

215 UND NO - - - 12.00 10.00

216 UND NO - - - 6.00 5.00

217 UND NO - - - 6.00 4.00

218 UND NO - - - 12.00 10.00

219 UND NO - - - 20.00 5.00

220 UND NO - - - 20.00 5.00

221 UND NO - - - 1.00 1.00-

222 UND NO - - - 1.00 -

223 UND NO - - - 1.00 -

224 UND NO - - - 1.00 -

225 UND NO - - - 1.00 -

226 UND NO - - - 1.00 -

227 UND NO - - - 1.00 -

228 UND NO - - - 1.00 -

229 UND NO - - - 1.00 -

230 UND NO - - - 1.00 -

231 UND NO - - - 1.00 -

232 UND NO - - - 1.00 -

PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE COD.600-319-3610 PC:200

RESPIRADERO HIDRAULICO COD. 20Y-60-21470 PC:200

FILTRO DE ACEITE COD.6736-51-5142 PC:200

FILTRO DE COMBUSTIBLE COD.6754-79-6240 PC:200

FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO COD. 17M-911-3530

FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO COD. 208-979-7620

ENGRASADORA MANUAL TIPO BALDE DE 35 LIBRAS

FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD.6Y-2501 CAT

FILTRO DE AIRE COD. 6Y-2502 CAT

FILTRO DE ACEITE COD.1R-1908 CAT

FILTRO DE COMBUSTIBLE COD. 1R-0762 CAT

PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE COD.326-1644 CAT

FILTRO DE PETROLEO PARA EXCAVADORA COD. 6003113750

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO COD. 6001854120

FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD. 601854110

FILTRO DE ACITE COD. 6736515142 PARA EXCAVADORA

PUNTA DE ESCARIFICADORA COD ACTUAL K25RC

SEGURO (PASADOR) DE TERMINAL COD ACTUAL KP25C

FILTRO HIDRAULICO COD.2076071182

PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE COD.6003194540

FILTRO DE ACITE COD 1R1908 CAT

FILTRO DE COMBUSTIBLE  COD. 1R0762 CAT

PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE COD. 3261644

PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE COD. 600-319-3610

CAJA DE METAL DE MANDO FINAL

FILTRO DE ACEITE COD. 600-211-1340

FILTRO DE AIRE PRIMARIO P/ TRACTOR ORUGA

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO P/ TRACTOR ORUGA

FILTRO DE TRANSMISION COD.1956016320

FILTRO DE COMBUSTIBLE COD.6003193550

FILTRO DE ACEITE COD.673 6515142

FILTRO DE COMBUSTIBLE COD.600-319-3750

RESISTOR PARA ACELERADOR LINEAL DE CORROCION

FILTRO DE ACEITE PARA EXCAVADORA HIDRAULICO

FILTRO DE CABINA COD. 4260732441

FILTRO DE CABINA COD. 4260732441 ( AIRE FRESCO)

PUNTA ESCARIFICADORA K 20

SEGURO DE EJE DE PUNTA K20

FILTRO DE AIRE PRIMARIO PARA EXCAVADORA

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA EXCAVADORA

PRE FILTRO X10 DE COMBUSTIBLE

RESPIRADERO PARA KOMATSU COD. 4236 035460

CUCHILLA LATERAL COD.REF.17A-71-12451 / TRACTOR ORUGA

PERNO DE ACERO COD.01011-31640

TUERCA DE ACERO COD. REF. 175-30-23180 P / TRACTOR ORUGA

ARANDELA CRUCETA P/ TRACTOR D85 COD.0164321845

CANTONERA IZQUIERADA P/ TRACTOR ORUGA 1507021356

CANTONERA IZQUIERDA PARA TRACTOR ORUGA 15070 -21346

PERNO DE ACERO COD.01010-50840

FAJA DE MOTOR COD- 04120-21749

LLANTA 245/70R16 PARA CAMIONETA

FAJA DE MOTOR COD- 04120-21747

FAJA DE MOTOR  P/ MAQUINARIA KOMATSU COD.6732-61-3871

CUCHILLA CENTRAL COD.REF.154-70-11314 P/ TRACTOR ORUGA

FILTRO DE ACEITE COD.6736-51-5142

FILTRO DE COMBUSTIBLE COD.600-319-3750

PERNO DE ACERO COD.154.71.41270

TUERCA DE ACERO COD. REF. 175-30-23180



ANEXO 10A . EVALUACIÓN  DE CONTROL DE INSUMOS: MATERIALES

MODALIDAD

OBRA

UND.
PUNTO DE
COMPARA

CION
P. U. CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD CANTIDAD

: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

 INGRESADO A
ALMACEN

: CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE-TAPAY TRAMO PACLLA-TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA,
AREQUIPA

ITEM DESCRIPCION

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO

233 UND - - - 12.00 12.00

234 UND - - - 5.00 5.00

235 UND - - - 5.00 5.00

236 UND - - - 5.00 5.00

237 UND NO - - - 4.00 4.00

238 UND NO - - - 4.00 4.00

239 UND NO - - - 4.00 3.00

240 UND NO - - - 4.00 3.00

241 UND NO - - - 4.00 2.00

242 UND NO - - - 4.00 2.00

243 UND NO - - - 4.00 2.00

244 UND - - - 64.00 64.00

245 UND - - - 64.00 64.00

246 UND NO - - - 2.00 -

247 UND NO - - - 2.00 -

248 UND - - - 4.00 4.00

249 UND - - - 2.00 2.00

250 UND - - - 64.00 32.00

251 UND - - - 4.00 4.00

252 UND NO - - - 64.00 32.00

253 UND - - - 64.00 64.00

254 UND NO - - - 64.00 32.00

255 UND NO - - - 9.00 6.00

256 UND - - - 10.00 10.00

257 UND - - - 40.00 40.00

258 UND - - - 40.00 40.00

259 UND NO - - - 2.00 -

260 UND NO - - - 2.00 1.00

261 UND - - - 2.00 2.00

262 UND - - - 2.00 1.00

263 UND NO - - - 64.00 64.00

264 UND NO - - - 2.00 1.00

265 UND NO - - - 2.00 1.00

266 UND - - - 64.00 64.00

267 UND - - - 2.00 2.00

268 UND - - - 4.00 4.00

269 UND - - - 64.00 64.00

270 UND NO - - - 6.00 5.00

271 UND - - - 6.00 6.00

272 UND - - - 5.00 5.00

273 UND - - - 2.00 2.00

274 UND - - - 2.00 2.00

275 UND - - - 2.00 2.00

276 UND - - - 2.00 2.00

277 UND NO - - - 4.00 3.00

278 UND - - - 4.00 4.00

279 UND - - - 4.00 4.00

280 UND - - - 4.00 4.00

281 UND NO - - - 4.00 3.00

282 UND NO - - - 4.00 3.00

283 UND NO - - - 6.00 5.00

284 UND - - - 6.00 6.00

285 UND NO - - - 6.00 5.00

286 UND NO - - - 2.00 1.00

287 UND NO - - - 6.00 1.00

288 UND NO - - - 6.00 1.00

289 UND NO - - - 2.00 -

290 MILLAR NO - - - 0.50 -FORMATO DE PARTE DIARIO DE MAQUINARIA X 50 BLOCK

FILTRO SEPARDOR DE AGUA COD.FTS-5052

FILTRO SEPARADOR COD.1518512

FILTRO DE COMBUSTIBLE COD.SS1207

CORREA PARA VENTILADOR 8PK COD.04120-21747

CORREA PARA VENTILADOR BX-44 COD. 6732-61-3871

BOMBA DE AGUA PARA EXCAVADORA HIDRAULICA COD.6754-61-1210

FILTRO HIDRAULICO COD. 07063-01142

FILTRO HIDRAULICO COD.207-60-71182

RESPIRADERO HIDRAULICO COD. 20Y- 60-21470

FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD. 600-185-5110

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO COD. 600- 185-5120

FILTRO PRINCIPAL COMBUSTIBLE COD. 600- 319-3550

RESPIRADERO HIDRAULICO COD. 20Y-60-21470

FILTRO DE ACEITE COD. 132-3875

FILTRO ELEMENTO COD. 328-3655

FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD. 6I-0273

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO COD. 6I-0274

FILTRO DE ACEITE COD. 600-211-1340

ARANDELA DE ACERO PARA CATARPILLAR COD.5P8249

CUCHILLA CENTRAL  COD.7T-6678 CAT

CUCHILLA LATERAL COD.7T-6936 TRACTOR CAT

PERNO DE ACERO COD.000-6F-0196 CAT DR7

CORREA COD. 6732-61-3871

FILTRO HIDRAULICO COD. 2076071182 KOMATSU

CUCHILLA CENTRAL COD.7T-6678

CANTONERA COD.SE419302

CUCHILLA LATERAL COD.7T-6936 T45400

TUERCA DE ACERO COD.2J3505 P/CUCHILLA TRACTOR CAT

CANTONERA DE ACERO DEL LAMPON COD. 9W-6198 CAT

CANTONERA DE ACERO DEL LAMPON COD. 9W-6199 CAT

TUERCA 6P-0196

UÑAS BOTTON COD.6Y-0530

ZAPATA P/EXCAVADORA COD.20Y-3231310

PERNO NEGRO 2"*5/8 (ZAPATA EXCAVADORA)

TUERCA NEGRA 3/4 (ZAPATA EXCAVADORA)

RODAJE PARA EXCAVADORA SOBRE ORUGA

CUCHILLA LATERAL COD. 7T-6936 HL.1597143190Z

CUCHILLA CENTRAL COD.7T-6678 HL.1597011314

ARANDELA DE ACERO COD.5P-8249 DR7

CANTONERA SCB3 30-80 KOMATSU

PERNO 2I-3505 TRACTOR ORUGA CAT

ARANDEL A5T-8249 TRACTOR ORUGA CAT

PERNO DE ACERO COD.000-6S-0196 CAT DR7

TUERCA DE ACERO COD. 2G35005 CAT DR7

CANTONERA DE ACERO COD.9W-6198 DHL.1507021346Z

CANTONERA DE ACERO COD.9W-6199 DHL.1507021356Z

FILTRO DE AIRE P/TRACTOR COD.  6Y-2501 CAT SECUNDARIO

FILTRO DE AIRE P/TRACTOR COD.  6Y-2502 PRIMARIO

FILTRO DE PETROLEO COD. 1R-0762

FILTRO DE PETROLEO ELEMENTO COD. 326-1644

FILTRO DE ACEITE COD. 1R-1908 CAT

FILTRO DE PETROLEO P/EXCAVADORA COD.600-311-6140

FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD.326-1644 CAT

FILTRO DE PETROLEO COD.1R-0762CAT

FILTRO DE ACEITE COD. 1R-1808 CAT

FILTRO HIDRAULICO P/TRACTOR ORUGA COD. 1R-0777

FILTRO TRANSMISION COD. 328- 3655



ANEXO 10A . EVALUACIÓN  DE CONTROL DE INSUMOS: MATERIALES

MODALIDAD

OBRA

UND.
PUNTO DE
COMPARA

CION
P. U. CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD CANTIDAD

: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

 INGRESADO A
ALMACEN

: CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE-TAPAY TRAMO PACLLA-TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA,
AREQUIPA

ITEM DESCRIPCION

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO

291 MILLAR NO - - - 0.50 -

292 MILLAR NO - - - 0.50 -

293 UND NO - - - 1.00 -

294 UND NO - - - 1.00 -

295 UND NO - - - 1.00 -

296 UND NO - - - 1.00 -

297 UND NO - - - 1.00 -

298 UND NO - - - 4.00 1.00

299 UND NO - - - 4.00 1.00

300 UND NO - - - 4.00 1.00

301 UND NO - - - 4.00 1.00

302 UND NO - - - 50.00 20.00

303 CIENTO NO - - - 10.00 8.00

304 UND NO - - - 2.00 1.00

305 UND NO - - - 10.00 5.00

306 UND NO - - - 6.00 1.00

307 UND NO - - - 4.00 2.00

308 UND NO - - - 5.00 2.00

309 UND - - - 6.00 6.00

310 UND NO - - - 60.00 12.00

311 UND NO - - - 10.00 8.00

312 UND NO - - - 2.00 1.00

313 UND NO - - - 10.00 7.00

314 UND NO - - - 10.00 6.00

315 UND NO - - - 12.00 7.00

316 UND NO - - - 2.00 1.00

317 UND NO - - - 36.00 11.00

318 UND NO 3.00 2.00

319 UND NO - - - 10.00 3.00

320 UND NO - - - 24.00 12.00

321 UND NO - - - 24.00 22.00

322 UND NO - - - 30.00 18.00

323 UND NO - - - 2.00 1.00

324 UND NO - - - 6.00 2.00

325 UND NO - - - 12.00 3.00

326 UND NO - - - 24.00 6.00

327 UND NO - - - 4.00 2.00

328 UND NO - - - 40.00 36.00

329 UND NO - - - 4.00 3.00

330 UND NO - - - 1.00 -

331 UND NO - - - 36.00 11.00

332 UND NO - - - 12.00 6.00

333 UND NO - - - 2.00 1.00

334 UND NO - - - 3.00 1.00

335 UND NO - - - 12.00 -

336 UND NO - - - 24.00 11.00

337 UND NO - - - 10.00 7.00

338 UND NO - - - 10.00 5.00

339 UND NO - - - 5.00 3.00

340 UND NO - - - 60.00 17.00

341 UND NO - - - 60.00 35.00

342 UND NO - - - 60.00 5.00

343 UND NO - - - 24.00 14.00

344 UND NO - - - 24.00 13.00

345 UND NO - - - 24.00 11.00

346 UND NO - - - 50.00 37.00

347 UND NO - - - 50.00 33.00

348 UND NO - - - 24.00 14.00

BOLIGRAFO ( LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA C/ NEGRO

BOLIGRAFO ( LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA C/ AZUL

ARCHIVADOR DE PALANCA L / ANCHO T/ OFICIO

ARCHIVADOR DE PALANCA L / ANCHO T/ MEDIO OFICIO

PLUMMON DE TINTA INDELEBLE

CLIP MARIPOSA DE METAL N°1 X50

CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100

BOLIGRAFO ( LAPICERO ) TINTA SECA PUNTA FINA C/ NEGRO

BOLIGRAFO ( LAPICERO)TINTA SECA PUNTA FINA C/ ROJO

BOLIGRAFO ( LAPICERO)TINTA SECA PUNTA FINA C/ AZUL

BOLIGRAFO ( LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA C/ ROJO

FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4

FECHADOR MULTIPLE DE CAUCHO DE 3MM

ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6

CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO

COLA SINTETICA X 250G (FRASCO)

PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA C/VARIADOS

PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS

PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM

MOTA P/PIZARRA ACRILICA

LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 KG.

LAPIZ NEGRO GRADO 2B

CINTA MASKING TAPE 2" X 55YD

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 36 YD

BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE

TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11CMX 7CM

SACAGRAPA DE METAL ANTICREATIVO

REGLA DE PLASTICO 30 CM

GRAPA 26/6 X 5000

GOMA EN BARRA X 40G

ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA ( 100H)

CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 H

CUADERNO DE OBRA

CLIP DE METAL CHICO N° 1 X100

BORRADOR MIXTO TAMAÑO CHICO

TAJADOR DE METAL CHICO

PAPEL BONG 75 G TAMAÑO A4 ( P/500 UNIDADES)

MINA DE LAPIZ DE 0.5 MM HB X 24

LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE

GRAPA 23/10 X 1000

FOLDER A-4

TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIA KARDEX

PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS

SOBRE MANILA TAMAÑO A4

TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION

SUJETADOR PARA PAPEL ( TIPO FASTENER) DE METAL

TECLADO MCA ADVANCE MOD.8190A-PS2

MOUSE MCA GENIUS MOD.GM.04003A

TINTA DE IMPRESIÓN / EPSON COD.T 664120

TINTA DE IMPRESIÓN / EPSON COD.T 664220

TINTA DE IMPRESIÓN P/ EPSON COD. T 664320

TINTA DE IMPRESIÓN P/ EPSON COD. T 664420

FORMATO DE REGISTRO DE INGRESO DE BIENES X100 BLOCK

FORMATO DE VALE DE CONSUMO DE ALMACEN X BLOCK X 50  JUEGOS

CPU. MCA.ADVANCE MOD.7540DBX (PDC.1.8, DISCO DURO,DVD+RW)

IMPRESORA MULTIFUNCOPNAL TINTA CONTINUA EPSON L355

MONITOR MCA.SUMSUNG MOD.732NPLUS



ANEXO 10A . EVALUACIÓN  DE CONTROL DE INSUMOS: MATERIALES

MODALIDAD

OBRA

UND.
PUNTO DE
COMPARA

CION
P. U. CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD CANTIDAD

: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

 INGRESADO A
ALMACEN

: CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE-TAPAY TRAMO PACLLA-TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA,
AREQUIPA

ITEM DESCRIPCION

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO

349 GALON NO - - - 2.00 1.00-

350 GALON NO - - - 2.00 1.00

351 GALON NO 2.00 2.00

352 PIE2 NO - - - 218.00 -

353 PIE2 NO - - - 600.00 -

354 PLANCHA NO - - - 25.00 -

355 PLANCHA NO - - - 20.00 3.00

356 UND NO - - - 20.00 -

357 PLANCHA NO - - - 40.00 7.00

358 PLANCHA NO - - - 30.00 -

359 PLANCHA NO - - - 20.00 -

360 PLANCHA NO - - - 100.00 11.00

361 UND NO - - - 100.00 -

362 UND NO - - - 100.00 -

363 P2 7.19 4,219.82 30,340.54 - -

364 M2 15.54 180.00 2,797.20 - -

365 GAL. NO - - - 5.00 2.50

366 GAL. NO - - - 2.00 0.50

367 GAL. - - - 1.00 1.00

368 UND NO 6.00 5.00

369 GAL. 34.34 0.43 14.83 - -

370 GAL. 34.34 13.92 478.05 - -

371 GAL. 155.78 1.33 207.19 - -

372 GAL. 54.00 5.09 274.81 - -

373 GAL. 36.89 2.02 74.37 - -

374 GAL. 51.91 1.13 58.73 - -

375 KG. 5.36 10.24 54.89 - -

376 PZA. 5.89 19.39 114.22 - -

377 PZA. 5.39 73.28 394.99 - -

378 KG. 13.49 13.12 176.95 - -

379 PZA. 0.60 5,701.77 3,421.06 - -

380 KG. 4.13 1,618.28 6,683.51 - -

381 M 0.81 10,928.39 8,851.99 - -

382 M 1.62 11,403.53 18,473.72 - -

383 KG. 10.26 2,137.23 21,927.99 - -

384 PZA. 10.77 5,701.77 61,408.04 - -

385 M 49.29 100.80 4,968.43 - -

386 PZA. 9.65 2,850.88 27,511.03 - -

387 P2 26.79 134.53 3,604.06 - -

388 UNID. 23.06 384.00 8,855.04 - -

389 M 7.10 21.17 150.30 - -

390 M 13.19 11.49 151.57 - -

391 KG. 4.08 825.55 3,368.24 - -

392 PZA. 0.71 5,701.77 4,048.25 - -

393 M3 5.20 100.00 520.00 - -

394 UNID. 513.87 47.51 24,416.38 - -

395 UNID. 578.34 47.51 27,479.65 - -

396 UNID. 707.26 47.51 33,605.25 - -

397 EST. 52,668.60 1.00 52,668.60 - -

398 PIE2 NO - - - 324.00 -

399 UNID. NO - - - 16.00 -

400 UNID. NO - - - 20.00 -

401 UNID. NO - - - 20.00 -

402 UNID. NO 30.00 6.00

403 METRO NO - - - 200.00 25.50

404 UNID. NO - - - 50.00 11.00

405 UNID. NO - - - 100.00 9.00

406 UNID. NO - - - 20.00 8.00

ALMOHADA DE ESPUMA 16X35X57 CM

FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA DE 11/2 DE COLORES

ARNES DE SEGURIDAD DOBLE LINEA DE VIDA

CUARTONES DE MADERA 3"X4"X12"(54 UNIDAD)

CHALECO DE SEGURIDAD

LENTES DE SEGURIDAD OSCURO

CASCO DE SEGURIDAD

CASCO DE SEGURIDAD

FRANELA COLOR ROJO X0.70 DE ANCHO ANTIALERGICA

CONECTOR PARA DETONANTE

AGREGADOS

BARRENO DE 2"

BARRENO DE 4"

BARRENO DE 8"

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

BOASTER 1/3 LIBRA

LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD

ESTERA DE 2M X 3M

PLATINA DE ACERO DE 2" X 1/8"

PLATINA DE ACERO LIVIANO DE 3/16"X 3"

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16

ANFO

MECHA DE SEGURIDAD

MECHA RAPIDA

DINAMITA AL 7/8" X 7" AL 65%

RETARDO BIDIRECCIONAL

TUBO DE FIERRO NEGRO STD 3"

SOLVENTE XILOL

IMPRIMANTE PARA SELLADO DE JUNTAS

PERNOS 3/8"X8" + T+A

PERNOS 3/4"X8" + T+A

SOLDADURA 8 AWS E6011)

FULMINATE N° 8

IMPRIMANTE PARA PARED

PINTURA ESMALTE

PINTURA ESMALTE SINTETICO

PINTURA PARA TRAFICO

PINTURA IMPRIMANTE

PINTURA ANTICORROSIVA

CUARTONES DE MADERA TORNILLO 3X4X12"

MADERA PARA ENCOFRADO

PANELES DE TRIPLAY DE 6MM Y MARCO DE MADERA TORNILLO

PINTURA VELSA C/ ROJO OXIDO

PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO

PINTURA ESMALTE 1/2 GALON C/NEGRO C.P.P PATO

TRIPLAY DE 8 MM

TRIPLAY 4MMX1.20X2.40MTS

TRIPLAY 19MMX1.20X2.40MTS

TRIPLAY 6MMX1.20X2.40MTS

LISTON DE MADERA 2X3X12 (100 UNIDAD)

LISTONES DE MADERA TORNILLO 2X3X12"

COLA SINTETICA

COLA SINTETICA

CUARTONES DE MADERA 3"X4"X10.9 (30 UNIDAD)

LISTON DE MADERA DE 2"X3"X12" ( 100 UNIDAD)

TRIPLAY DE 4"X8"X18MM

TRIPLAY DE 4"X8"X18MM

ESMALTE SINTETICO



ANEXO 10A . EVALUACIÓN  DE CONTROL DE INSUMOS: MATERIALES

MODALIDAD

OBRA

UND.
PUNTO DE
COMPARA

CION
P. U. CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD CANTIDAD

: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

 INGRESADO A
ALMACEN

: CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE-TAPAY TRAMO PACLLA-TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA,
AREQUIPA

ITEM DESCRIPCION

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO

407 PAR. NO - - - 70.00 4.00

408 PAR. NO 20.00 -

409 PAR. NO - - - 40.00 20.00

410 PAR. NO - - - 4.00 -

411 PAR. NO - - - 100.00 -

412 PAR. NO - - - 50.00 34.00

413 PAR. NO - - - 70.00 -

414 PAR. NO - - - 100.00 -

415 PAR. NO - - - 18.00 -

416 PAR. NO - - - 55.00 30.00

417 PAR. NO - - - 20.00 -

418 UND. NO - - - 10.00 -

419 UND. NO - - - 20.00 -

420 UND. NO - - - 60.00 43.00

421 UNID. NO - - - 70.00 -

422 UND. NO - - - 12.00 -

423 UND NO - - - 37.00 14.00

424 UND NO - - - 70.00 4.00

425 UND NO 20.00 -

426 UNID. NO - - - 3.00 -

427 UNID. NO - - - 40.00 2.00

428 UND NO - - - 6.00 -

429 UND NO - - - 25.00 1.00

430 UND NO - - - 25.00 4.00

431 UND NO 4.00 -

432 UND NO - - - 20.00 -

433 UND NO - - - 10.00 -

434 UND NO - - - 10.00 2.00

435 UND NO - - - 30.00 -

436 UND NO - - - 10.00 1.00

437 UND NO - - - 6.00 2.00

438 UND NO - - - 4.00 2.00

439 UND NO - - - 23.00 -

440 UND NO - - - 20.00 4.00

441 UND NO - - - 6.00 -

442 UND NO - - - 2.00 1.00

443 UND NO - - - 60.00 -

444 UND NO - - - 2.00 1.00

445 NO 1.00 -

446 UND NO - - - 40.00 9.00

447 UND NO - - - 150.00 21.00

448 UND NO - - - 50.00 16.00

449 UND NO - - - 80.00 -

450 UND NO - - - 60.00 21.00

451 UND NO 20.00 -

452 PAR NO 50.00 21.00

453 PAR NO 3.00 -

454 PAR NO 50.00 40.00

455 PAR NO 50.00 50.00

456 PAR NO 70.00 68.00

457 UND 3.00 3.00

458 UND NO 40.00 18.00

459 UND NO 3.00 -

460 UND NO 40.00 13.00

461 UND NO 5.00 5.00

462 UND NO 3.00 -

463 UND NO - - - 25.00 9.00

464 UND NO - - - 3.00 -EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 9 KG

RESPIRADOR  DE MEDIO ROSTRO CON FILTROS P/GAS

CHALECO DE TELA POLYESTER P/PERSONAL TECNICO C/AZUL

CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR AZUL TALLAS VARIADAS

GORRO DE TELA POLYESTER 65% ALGODÓN 35% ESTAMPADO

MAMELUCO DE DRILL MANGA LARGA UNISEX COLOR AZUL

CAMAROTE DE METAL DE 1 1/2" PLAZA SEGÚN E.T

ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO P/CABALLERO SANDDER

ZAPATO DE CUERO PUNTA REFORZADA P/PERSONAL

GUANTE DE LATEX P/SEGURIDAD TALLA 7 1/2 VENITEX

GUANTE DE SEGURIDAD DE CUERO REFORZADO COLOR AMARILLO

GUANTE DE BADANA P/CABALLERO LARGO CUERO AMARILLO

LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO P/ TECNICO

CASCO DE SEGURIDAD D/PLASTICO C/OREJERAS

LENTES DE PROTECCION CON PROTECCION UV/OSCURO

LENTES DE PROTECCION CON PROTECCION UV/TRANSPARENTE

TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL

CORTAVIENTO DE DRILL P/ USO DEBAJO EL CASCO C/ AZUL

CORTAVIENTO DE DRILL P/ USO DEBAJO EL CASCO C/ AZUL

PONCHOIMPERMIABLE CON CAPUCHA

LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO P/ TECNICO

RESPIRADOR SILICONADO CON DOBLE FILTRO 3M

CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO C/BLANCO

CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO C/BLANCO

ARNES USADO

TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL

CINTA PLASTICA  DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD X 500 MTS

CONO DE SEGURIDAD DE 30CM

CONO DE SEGURIDAD DE 74CM

PONCHO IMPERMIABLE

CASCO DE SEGURIDAD

CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (MENOR A 1/8)

MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA

MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR

CASCO DE SEGURIDAD AMARILLO

LENTES DE SEGURIDAD OSCURO

UNIFORME COMPLETO (PANTALON CAMISA) CON LOGOTIPO

UNIFORME COMPLETO (PANTALON CAMISA) CON LOGOTIPO

CHALECO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA DE TELA DRILL CON LOGOTIPO

CHALECO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA DE TELA DRILL CON LOGOTIPO

CHALECO ACOLCHADO PARA PERSONAL TECNICO

COLCHON DE ESPUMA DE 1 1/2" PLAZAX7" (15CMX7) FORRADO MARCA

GUANTE DE CUERO REFORZADO CAÑA CORTA

GUANTE DE BADANA

CHALECO DE DRILL UNISEX CON CINTA REFLECTIVA C/ ANARANJADO

UNIFORME (CHAQUETA Y PANTALON) DE DRILL UNISEX C/AZUL

RESPIRADOR PARA POLVO DE 02 VIAS

UNIFORME COMPLETO (PANTALON CAMISA) CON LOGOTIPO

ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO P/PERSONAL TECNICO

GUANTES DE CUERO PARA OPERADOR  CAÑA CORTA

GUANTES DE JEBE GRUESO

GUANTES DE CUERO CAÑA BAJA REFORZADA

GUANTES DE BADANA P/OPERADOR CON MOSQUETE DE CUERO

GUANTE DE BADANA

ZAPATOS PUNTA DE ACERO DE SEGURIDAD COLOR NEGRO

ZAPATOS PUNTA DE ACERO DE SEGURIDAD COLOR NEGRO

BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA PUNTA DE ACERO



ANEXO 10A . EVALUACIÓN  DE CONTROL DE INSUMOS: MATERIALES

MODALIDAD

OBRA

UND.
PUNTO DE
COMPARA

CION
P. U. CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD CANTIDAD

: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

 INGRESADO A
ALMACEN

: CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE-TAPAY TRAMO PACLLA-TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA,
AREQUIPA

ITEM DESCRIPCION

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO

465 METRO NO - - - 200.00 2.00

466 UND NO - - - 36.00 28.00

467 UND NO 5.00 -

468 UND NO 4.00 -

469 UND NO - - - 21.00 4.00

470 UND NO - - - 4.00 1.00

471 UND NO - - - 4.00 -

472 UND NO - - - 9.00 6.00

473 UND NO - - - 36.00 22.00

474 UND NO - - - 36.00 34.00

475 UND NO - - - 15.00 12.00

476 UND NO - - - 10.00 -

477 UND NO - - - 10.00 7.00

478 UND NO - - - 10.00 7.00

479 UND NO - - - 4.00 -

480 UND NO - - - 4.00 -

481 UND NO - - - 3.00 1.00

482 UND NO - - - 1.00 1.00

483 UND NO - - - 10.00 -

484 MTS NO - - - 500.00 -

485 UND NO - - - 5.00 -

486 UND NO - - - 1.00 -

487 UND NO - - - 39.00 10.00

488 KG NO - - - 47.05 8.55

489 KG NO 50.00 16.00

490 KG 60.00 19.50

491 MTS NO - - - 150.00 -

492 UND NO - - - 50.00 1.00

493 PLANCHA NO - - - 40.00 2.00

494 PLANCHA - - - 17.00 17.00

495 UND - - - 30.00 30.00

496 UND - - - 50.00 50.00

497 KG NO - - - 80.00 65.00

498 KG NO - - - 100.00 10.00-

499 KG NO - - - 100.00 11.50

500 KG - - - 20.00 -

501 KG NO - - - 5.00 -

502 KG NO - - - 20.00 2.00-

503 KG - - - 100.00 13.00

504 KG NO - - - 80.00 50.00

505 KG - - - 100.00 46.00

506 KG - - - 80.00 80.00

507 KG - - - 80.00 75.00

508 KG - - - 20.00 13.00

509 KG NO - - - 73.50 58.50

510 LATA NO - - - 2.40 0.40

511 UND NO - - - 38.00 23.00

512 UND NO - - - 1.00 -

513 UND NO - - - 2.00 1.00

514 UND NO - - - 1.00 -

515 UND NO - - - 24.00 -

516 KG NO - - - 48.00 48.00

517 KG - - - 60.00 60.00

518 UND - - - 6.00 6.00

519 UND NO - - - 12.00 8.00

520 UNID. NO - - - 9.00 -

521 UND NO - - - 3.00 -

522 UND NO - - - 1.00 -

MANIJA ZINCADAS PARA VENTANA DERECHA

PUNTA DE ACERO DE 1 1/4 PARA MARTILLO

BARRENO DE 3"

TANQUE DE POLIETILENO X 1000 LT.

INFLADOR PARA LLANTA DE CARRETILLA

CERRADURA CON PERILLA

DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA MADERA DE 10 N

GIGANTOGRAFIA BANNER DE 2.40 X 3.60 MTS

PICAPORTE DORADO 3"

INOX 29/9 SOLDADURA  AWSA SD 5/32

CHANFERCISD SOLDADURA DINE900 X 5/32

CHANFERCISD SOLDADURA DINE900 X 5/32

CELLOCORD SOLDADURA AVS 5/32

SOLADURA CHANFERCORD DE 1/8

SOLADADURA CITODUR 1000 3/16

SOLDADURA SUPERCITO DE 3/16

LIJAR N°80 METAL

SOLDADURA SUPERCITO AWS A5.1/E7018 DE 1/8

CITODUR 1000 SOLDADURA AWS DE 1/8"

SOLDADURA CHANFERCORD AWS DE 1/8"

CITODUR 1000 SOLDADURA DE 5/32

INOX 29/9 SOLDADURA  AWSA SD 5/32

SUPERCITO SOLDADURA AWS A51 /E7018 DE 5/32

CALAMINA DE 1.80 X0.83X0.22 MM

CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 22MMX 1.83MX83CM

CALAMINA DE ACERO GALVANIZADA DE 22MMX 3.60MX83CM

SUPERCITO SOLDADURA AWS A51 /E7018 DE 5/32

CITODUR 1000 SOLDADURA AWS A513 /EFE-CR.AB 5/32

SOLDADURA SUPERCITO AWS A5.1/E7018 DE 1/8

WAIPE

DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL

WAIPE DE COLOR

MANTA ARPILLERA DE PLOPROPILENO COLOR NEGRO

CALAMINA 3.60 X 0.83 X0.22 MM

CALAMINA DE 1.80 X0.83X0.22 MM

JUEGO DE LLAVES MIXTAS 3/8" A 2" X 18 PIEZAS

CHAVOS DE 250 GLNS

SOGA DE NYLON DE 3/4" REFORZADA VOLCAN

WINCHA DE LONA DE 50 MTS

CANDADO X 60 MM

HOJA DE SIERRA 12 IM

BARRENO 7/8"X 3" CON PASTILLA

BARRENO 7/8" X5" CON PASTLLA

BARRENO 7/8" X 8" CON PASTILLA

BROCA DE ACERO 11 PIEZAS CONICAS DE 41mm

BROCA DE ACERO 11 PIEZAS CONICAS DE 38mm

BOTIQUIN DE MADERA 30 CM X 40 CM CON MEDICAMENTOS

BROCA TRICONICA DE BOTON DE 38MM

BROCA TRICONICA DE BOTON DE 41MM

BROCA TRICONICA DE BOTON COD 179903827

BARRENO 7/8" X 3"

BARRENO 7/8" X 5"

BARRENO 7/8"X 8"

MALLA ARPILLERA

BARRENO DE FIERRO DE 3/4 IN X 8FT

BROCA DIAMANTADA 32 X 570 2* BOSH

BROCA DIAMANTADA 32 X 920 3* BOSH

BROCA TRICONICA DE BOTON DE 36 MM



ANEXO 10A . EVALUACIÓN  DE CONTROL DE INSUMOS: MATERIALES

MODALIDAD

OBRA

UND.
PUNTO DE
COMPARA

CION
P. U. CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD CANTIDAD

: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

 INGRESADO A
ALMACEN

: CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE-TAPAY TRAMO PACLLA-TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA,
AREQUIPA

ITEM DESCRIPCION

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO

523 UND - - - 12.00 12.00

524 UND NO - - - 1.00 -

525 UND - - - 2.00 2.00

526 UND NO - - - 1.00 -

527 UND NO - - - 3.00 -

528 UND NO - - - 4.00 3.00

529 UND NO - - - 10.00 4.00

530 UND NO - - - 100.00 -

531 UND NO - - - 4.00 3.00

532 METRO NO - - - 100.00 50.00

533 UND NO - - - 10.00 3.00

534 UND - - - 24.00 16.00

535 KG - - - 60.00 60.00

536 KG - - - 60.00 60.00

537 KG - - - 60.00 60.00

538 KG - - - 30.00 10.00

539 UND NO - - - 2.00 -

540 UND - - - 20.00 20.00

541 UND NO - - - 1.00 -

542 UND NO - - - 1.00 -

543 UND NO - - - 24.00 22.00

544 UND - - - 24.00 22.00

545 UND NO - - - 8.00 6.00

546 UND - - - 8.00 7.00

547 UND - - - 1.00 1.00

548 UND - - - 3.00 3.00

549 UND NO - - - 2.00 1.00

550 UND NO - - - 8.00 -

551 UND NO - - - 4.00 -

552 UND NO - - - 2.00 -

553 UND NO - - - 6.00 -

554 UND NO 4.00 -
555 SI 5.00 378.40 1,892.00 5.00 -
556 SI 1.00 35.00 35.00 1.00 -
557 SI 20.00 38.00 760.00 20.00 -
558 SI 3.00 25.00 75.00 3.00 -
559 SI 2.00 120.00 240.00 2.00 -
560 SI 2.00 22.00 44.00 2.00 -
561 SI 20.00 85.00 1,700.00 20.00 -
562 SI 10.00 18.00 180.00 10.00 -
563 SI 2.00 110.00 220.00 2.00 -
564 SI 10.00 28.00 280.00 10.00 -
565 SI 10.00 5.00 50.00 10.00 -
566 SI 20.00 28.00 560.00 20.00 -
567 SI 1.00 25.00 25.00 1.00 -
568 SI 30.00 170.00 5,100.00 30.00 -
569 SI 70.00 130.00 9,100.00 70.00 -
570 SI 15.00 38.00 570.00 15.00 -

CONTEO %
16 3.61%

427 96.39%
443 100.00%

CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA| MARCA SHIBERT

MADERA TRIPLAY LUPUNA 19 mm X 1.22 m X 2.44 m| (18MM)

MADERA TRIPLAY LUPUNA 8 mm X 1.20 m X 2.45 m|

BARRETA DE ACERO 1 1/2" X 1.80 m| MARCA NACIONAL

CINCEL DE PUNTA DE 1"|OCTAGONAL  MARCA SHBERT

COMBA DE 20 lb| MARCA NACIONAL

COMBA DE 5 lb| MARCA NACIONAL

HOJA DE SIERRA 12"|  MARCA YRUING

LAMPA TIPO CUCHARA| MARCA TRAMONTINA

SUPERCITO SOLDADURA AWS A51 /E7018 DE 1/8

CITODUR 1000 SOLDADURA AWS A513 /EFE-CR.AB 5/32

CHANFERCISD SOLDADURA DINE900 X 5/32

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 250 GLN USADO

TRIPLAY DE 19 MM X 1.20 X 2.40 M

TANQUE ROTOPLAS DE 2500 LT USADO

SOGA DE NYLON DE 3/4"

ESCOBA DE PAJA

MANGUERA DE JEBE REFORZADO DE 3/4

CINTA AISALANTE DE 19MMX18M C/NEGRO

CINTA TEFLON DE 1/2" X 12 M

SUPERCITO SOLDADURA AWS A51 /E7018 DE 5/32

GATA DE 32 TONELADAS

DISCO DE CORTE DE 7" E=3/32 Norton

DISCO DE DESGASTE DE 7"

INSUMOS  CONSIDERADOS EN  E.T. APROBADO
INSUMOS  NO  CONSIDERADOS EN EL E.T.  UTILIZADOS  EN OBRA
TOTAL  INSUMOS

DESCRIPCION-INSUMOS

PICO CON MANGO| MARCA TRAMONTINA

FLEXOMETRO DE 5 m|   MARCA  STANLEY

WINCHA METALICA 50 m| MARCA STANLEY

ARCO DE SIERRA DE 12"| MARCA NACIONAL

LLANTA 750 - 16-10PR PANTANERA GOODYEAR

LLANTA 1200-20 - 18PR CAMINERA SET COMPLETO

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE  X 1000 LITROS

LLANTA 1200-20 - 18PR CHASQUI POSTERIORES INCLUYE LLANTA CAMARA PROTECTOR

GRASA EP2 X 5 gal| MULTIPROPOSITO

CIZALLA| PARA ALAMBRE DE 8" MARCA UYUS

LUNA N°12 PARA SOLAR TRANSPARENTE

LUNA PARA SOLDAR N°12

PORTA ELECTRODOS PARA SOLDADURA ELECTRICA 500A

CARETA PROTECTORA PARA ESMERIL

SURTIDOR DE COMBUSTIBLE MANUAL DE 1 1/2"

MANGUERA DE JEBE DE COMBUSTIBLE DE 1/2" X 1 1/2"

MARTILLO PARA CARPINTERO DE 32 cm CON UÑA SACACLAVO| MARCA STANLEY

BOMBA DE SUCCION TRANSEADORA TIPO RELOJ

INODORO USADO

URINARIO USADO

INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS

CABLE ELECTRICO AWG 10 ECOPLE

BARRENO DE 3/4"X 5"

LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI CON CAMARA Y RODAJE



186

ANEXO 10 B. ANÁLISIS  DE RECURSOS  EMPLEADOS:

COMBUSTIBLES



UND P.U. CANTIDAD PARCIAL

1.00 GLN 13.00 1,104.42 14,357.43 - -

2.00 GLN 14.00 45,531.94 637,447.20 - -

3.00 NO - - - - GLNS 615.00

4.00 - - - - GLNS 10,000.00

5.00 PETROLEO DIESEL B-5 - - - - GLNS 24,955.00

5.00 PETROLEO DIESEL B-5 - - - - GLNS 5,918.50

6.00 - - - - GLNS 600.00

7.00 GASOLINA DE 84 OCTANOS NO GLN - - - GLNS 65.00

8.00 GLN 22.04 3.26 71.94 - -

9.00 NO - - - - BALDE X5 30.00

10.00 NO - - - - BALDE X5 1.00

11.00 NO - - - - GLNS 5.00

12.00 NO GLNS 60.00

13.00 NO GLNS 50.00

14.00 NO GLNS 60.00

15.00 GLNS 10.00

16.00 NO BALDE X5 2.00

17.00 GRASA EP-2 MULTIPROPOSITO VISTONY ROJA NO - - - - BALDE X5 14.00

18.00 ACEITE TORCULA  100X5 GALONES 0 20 LITROS NO - - - - BALDE X5 10.00

19.00 REFRIGERANTE X  GALON PARA RADIADOR NO - - - - GLNS 4.00

20.00 HIDROLINA SAE 10 X 5 GALONES NO - - - - GLNS 5.00

21.00 NO - - - - GALON 8.00

22.00 NO - - - - UND 1.00

23.00 NO - - - - UND 1.00

24.00 NO - - - - UND 8.00

25.00 NO - - - - UND 1.00

26.00 NO - - - - UND 2.00

27.00 NO - - - - GALON 10.00

28.00 NO - - - - GALON 35.00

29.00 NO - - - - BALDE X5 2.00

30.00 NO - - - - GALON 1.00

31.00 NO UND 2.00

32.00 NO UND 6.00

33.00 NO UND 24.00

34.00 NO UND 24.00

35.00 NO - - - - GALON 5.00

36.00 NO GALON 30.00

37.00 NO GALON 55.00

38.00 NO GALON 30.00

39.00 NO GALON 15.00

40.00 NO BALDE X5 3.00

41.00 NO GALON 55.00

42.00 NO GALON 20.00

43.00 NO GALON 24.00

ANEXO 10B . EVALUACIÓN  DE CONTROL DE INSUMOS:
COMBUSTIBLES

ACEITE LUBRICANTE DE TRANSMISION SAE 50 CAM2

ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA MOBIL

ACEITE HIDRAULICO TELLUX 46 AMALIE 46

ACEITE TORCULA COMPRENSORA MARCA SHELL

GRASA EP2 MULTIPROPOSITO

REFRIGERANTE ANTIGONGELANTE VISTONY

ACEITE SAE 30 GULF

BATERIA DE 23 PLACAS

BATERIA DE 24 PLACAS

BORNE DE BATERIA NEGATIVO

BORNE DE BATERIA POSITIVO

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE Y ANTIOXIDANTE

ACEITE SAE 80W90 MULTIGRADO REPSOL

BATERIA DE 24 PLACAS

 ACEITE LUBRICANTE SAE 15W40 PARA MOTOR

 ACEITE LUBRICANTE SAE 15W40 PARA MOTOR

ACEITE DE MOTOR SAE 15W40 (X 5 GALONES)

CAJA DE METAL MAQUINA DE GIRO SAE 30 X 5 GALONES

CAJA  DE METAL DE AMORTIGUADOR SAE 30 X5 GALONES

SISTEMA SCPC HIDRAULICO SAE 10 X GALONES

GRASA EP-3 X 5 GALONES

ANTICONGELANTE REFRIGERANTE PREDILUIDO DE VIDA

ACEITE DE TRANSMISION SAE 30 GULF

HIDROLINA SAE 10 X 5 GALONES

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE (BALDE X 5 GALONES)

 ACEITE TO 4 SAE 30

GASOLINA

PETROLEO B5

PETROLEO DIESEL B-5

PETROLEO DIESEL B-5

PETROLEO DIESEL B-5

LUBRICANTES Y GRASAS

ACEITE LUBRICANTE  SAE 15W40 PARA MOTOR GASOLINERO

GRASA MULTIPLE EP-2 ( LITIO)

ACEITE SHELL AIR TOOL OIL S2A100 (TORCULA)

ACEITE SPIRAX    SAE 10

ACEITE SPIRAX              SAE 50

(PROGRAMADO)
UND. CANTIDAD

ITEM DESCRIPCION

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO INGRESADO A ALMACEN

MODALIDAD : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

OBRA : CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE-TAPAY TRAMO PACLLA-
TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA



UND P.U. CANTIDAD PARCIAL

ANEXO 10B . EVALUACIÓN  DE CONTROL DE INSUMOS:
COMBUSTIBLES

(PROGRAMADO)
UND. CANTIDAD

ITEM DESCRIPCION

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO INGRESADO A ALMACEN

MODALIDAD : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

OBRA : CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE-TAPAY TRAMO PACLLA-
TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA

44.00 NO GALON 40.00

45.00 NO GALON 100.00

46.00 NO GALON 10.00

47.00 NO GALON 55.00

48.00 NO GALON 110.00

CONTEO %
0 0.00%

41 100.00%
41 100.00%

COMBUSTIBLE  CONSIDERADOS EN  E.T. APROBADO
INSUMOS  NO  CONSIDERADOS EN EL E.T.  UTILIZADOS  EN OBRA
TOTAL  INSUMOS

DESCRIPCION-INSUMOS

ACEITE 14W40 VALVOLINE

ACEITE SAE 10 VALVOLINE

ACEITE 15W40 REPSOL

ACEITE  SAE 30 CAT

ACEITE 15W40 CAM2 X 20  LITROS
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ANEXO 10 C. ANÁLISIS  DE RECURSOS  EMPLEADOS:

SERVICIOS



UND P.U. CANTIDAD PARCIAL

1 GLB 1.00 10,500.00

2 GLB 1.00 500.00

3 GLB 1.00 11,097.00

4 GLB 1.00 10,578.00

5 GLB 1.00 818.00

6 GLB 4.00 2,250.25

7 GLB 1.00 39,120.00

8 GLB 1.00 5,650.00

9 GLB 1.00 10,478.40

10 GLB 2.00 5,549.00

11 GLB 1.00 8,800.00

12 GLB 1.00 3,980.00

13 GLB 1.00 298,253.00

CONTEO %
0 0.00%

13 100.00%
13 100.00%

ITEM DESCRIPCIÓN

SEGUN EXPEDIENTE TÉCNICO EJECUCIÓN REAL
(PROGRAMADO)

UND. CANTIDAD P.U.

TOTAL  INSUMOS

ALQUILER DE CAMION 4-5 TONELAS X240DIAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INYECTORES AGUA Y CALIBRACION

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA HILUX 4X4 TURBO INTERCOOLER

SERVICIO DE RELLENO Y RECALZADO DE ZAPATAS DE CADENAS DE TRACTOR ORUGA

ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 8-9 TN

SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA

SERVICIO DE CARGUIO Y VOLADURA

DESCRIPCION-INSUMOS
COMBUSTIBLE  CONSIDERADOS EN  E.T. APROBADO
INSUMOS  NO  CONSIDERADOS EN EL E.T.  UTILIZADOS  EN OBRA

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION 4-5 TONELADAS

SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS

SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS Y CARGUIO

TRACTOR ORUGA SERVICIO DE RECALZADO DE 82 ZAPATAS

SERVICIO ANALISIS SISTEMA ELECTRICO

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE

OBRA : CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE-TAPAY TRAMO PACLLA-TAPAY, PROVINCIA DE

CAYLLOMA, AREQUIPA

MODALIDAD : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

ANEXO 10C.  EVALUACIÓN  DE CONTROL DE SERVICIOS
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ANEXO 11. REPORTE DEL GASTO DE LA OBRA

CULMINACIÓN DE LA CARRETERA CABANACONDE -

TAPAY, TRAMO PACLLA – TAPAY



Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Fase: GD Devengado

Devengado Fecha
Doc.Comprom.

Docum.
Compromiso

Nro. Docum.
Compromiso Meta Fte.Fin. Esp.D Nro RUC Proveedor Observación (i)

2.064345 CULMINACION DE LA CARRETERA CABANACONDE - TAPAY, TRAMO PACLLA - TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA4,128,874.89
2013 717,893.02
0457 20130007570457"MEJORAR LAS VIAS RURALES"678,344.39 0457

0000006050 4,507.36 12/06/2013 PLANILLA OCASIONALESOP-1218 0457 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
OBREROS DE

0000006050 944.62 12/06/2013 PLANILLA OCASIONALESOP-1218 0457 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
OBREROS DE

0000006466 13,235.85 25/06/2013 PLANILLA OCASIONALESOP-1284 0457 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000006466 2,988.77 25/06/2013 PLANILLA OCASIONALESOP-1284 0457 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000006509 3,733.87 25/06/2013 PLANILLA OCASIONALESOP 1292 0457 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
INVERSION

0000006509 1,198.08 25/06/2013 PLANILLA OCASIONALESOP 1292 0457 1 2.6.2.3.2.4            

0000008429 -87.60 05/08/2013 PLANILLA DE VIATICOS1800 0457 1 2.6.2.3.2.6             german
leonidas

0000008429 87.60 05/08/2013 PLANILLA DE VIATICOS1800 0457 1 2.6.2.3.2.6             german
leonidas

0000008429 87.60 05/08/2013 PLANILLA DE VIATICOS1800 0457 1 2.6.2.3.2.6             german
leonidas

0000009796 -132.00 06/09/2013 PLANILLA DE VIATICOS2027 0457 1 2.6.2.3.2.6            

0000009796 132.00 06/09/2013 PLANILLA DE VIATICOS2027 0457 1 2.6.2.3.2.6            

0000009796 132.00 06/09/2013 PLANILLA DE VIATICOS2027 0457 1 2.6.2.3.2.6            

0000010039 10,560.00 13/09/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2917 0457 1 2.6.2.3.2.5 20124963894 COMERCIAL LEO E.I.R.LTDA.

0000010040 1,745.00 13/09/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2957 0457 1 2.6.2.3.2.5 20498366601 VIFERSA EIRL

0000010041 5,800.00 13/09/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2956 0457 1 2.6.2.3.2.5 20327315545 COREIN S.R.LTDA.

0000010042 3,150.00 13/09/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2907 0457 1 2.6.2.3.2.5 20455954399 NEGOCIOS M.S. E.I.R.L.

0000010164 1,550.00 16/09/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2620 0457 1 2.6.2.3.2.5 20454551061 EVECOM E.I.R.L.

0000010166 5,157.44 16/09/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2567 0457 1 2.6.2.3.2.5 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.

0000010168 5,276.00 16/09/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2875 0457 1 2.6.2.3.2.5 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.

0000010190 3,675.00 18/09/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2619 0457 1 2.6.2.3.2.5 20327315545 COREIN S.R.LTDA.

0000010193 3,031.00 18/09/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2560 0457 1 2.6.2.3.2.5 20327315545 COREIN S.R.LTDA.

0000010879 1,653.00 02/10/2013 PLANILLA OCASIONALES2280 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILA DE
REMUNERACI

0000010879 418.00 02/10/2013 PLANILLA OCASIONALES2280 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILA DE
REMUNERACI

0000010879 2,071.00 02/10/2013 PLANILLA OCASIONALES2280 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILA DE
REMUNERACI

0000010879 -2,071.00 02/10/2013 PLANILLA OCASIONALES2280 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILA DE
REMUNERACI

0000010894 10,799.90 03/10/2013 PLANILLA OCASIONALES2287 0457 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000010894 2,939.77 03/10/2013 PLANILLA OCASIONALES2287 0457 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000010929 -588.00 04/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2897 0457 1 2.6.2.3.2.6            

0000010929 588.00 04/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2897 0457 1 2.6.2.3.2.6            

0000010929 588.00 04/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2897 0457 1 2.6.2.3.2.6            

0000010954 -508.40 04/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2896 0457 1 2.6.2.3.2.6            

0000010954 508.40 04/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2896 0457 1 2.6.2.3.2.6            

0000010954 508.40 04/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2896 0457 1 2.6.2.3.2.6            

0000011088 -396.00 11/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2936 0457 1 2.6.2.3.2.6            

0000011088 396.00 11/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2936 0457 1 2.6.2.3.2.6            

0000011088 396.00 11/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2936 0457 1 2.6.2.3.2.6            

0000011286 -396.00 16/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2976 0457 5 2.6.2.3.2.6             LUIS HIPOLITO
GAONA

0000011286 396.00 16/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2976 0457 5 2.6.2.3.2.6             LUIS HIPOLITO
GAONA

0000011286 396.00 16/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2976 0457 5 2.6.2.3.2.6             LUIS HIPOLITO
GAONA

0000011301 -508.40 16/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2977 0457 5 2.6.2.3.2.6             JOSE DANIEL
MURILLO

0000011301 508.40 16/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2977 0457 5 2.6.2.3.2.6             JOSE DANIEL
MURILLO

0000011301 508.40 16/10/2013 PLANILLA DE VIATICOS2977 0457 5 2.6.2.3.2.6             JOSE DANIEL
MURILLO

0000011362 31,147.85 17/10/2013 PLANILLA OCASIONALES3006 0457 5 2.6.2.3.2.4            

0000011362 6,225.89 17/10/2013 PLANILLA OCASIONALES3006 0457 5 2.6.2.3.2.4             plla const civil
de la semana

0000011441 -149.19 18/10/2013 PLANILLA OCASIONALES3007 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLLA DE
REINTEGROS

0000011441 768.76 18/10/2013 PLANILLA OCASIONALES3007 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLLA DE
REINTEGROS

0000011441 549.39 18/10/2013 PLANILLA OCASIONALES3007 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLLA DE
REINTEGROS

0000011441 768.76 18/10/2013 PLANILLA OCASIONALES3007 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLLA
REINTEGROS

0000011441 -768.76 18/10/2013 PLANILLA OCASIONALES3007 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLLA
REINTEGROS

0000011441 549.39 18/10/2013 PLANILLA OCASIONALES3007 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLLA
REINTEGROS

0000011441 -549.39 18/10/2013 PLANILLA OCASIONALES3007 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLLA
REINTEGROS

0000011976 1,653.00 30/10/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3365 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000011976 -1,653.00 30/10/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3365 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000011976 418.00 30/10/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3365 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000011976 -418.00 30/10/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3365 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000011979 37,421.45 30/10/2013 PLANILLA OCASIONALES3362 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000011979 7,287.71 30/10/2013 PLANILLA OCASIONALES3362 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000011984 1,653.00 30/10/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3365. 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000011984 418.00 30/10/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3365. 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

Prod/Proy.  Año  Meta A  Expediente

ANEXO 11 . GASTO FINANCIERO -SIAF

Producto/Proyecto: 2.064345 CULMINACION DE LA CARRETERA CABANACONDE - TAPAY, TRAMO PACLLA - TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA



Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Fase: GD Devengado

Devengado Fecha
Doc.Comprom.

Docum.
Compromiso

Nro. Docum.
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0000012164 500.00 05/11/2013 ORDEN DE SERVICIO4350 0457 5 2.6.2.3.2.6 10295259634 LINARES RIVEROS MIGUEL ANGEL

0000012193 -396.00 05/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3402 0457 5 2.6.2.3.2.6             LUIS HIPOLITO
GAONA

0000012193 396.00 05/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3402 0457 5 2.6.2.3.2.6             LUIS HIPOLITO
GAONA

0000012193 396.00 05/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3402 0457 5 2.6.2.3.2.6             LUIS HIPOLITO
GAONA

0000012197 -14.00 05/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3413 0457 5 2.6.2.3.2.6            

0000012197 -396.00 05/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3413 0457 5 2.6.2.3.2.6            

0000012197 396.00 05/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3413 0457 5 2.6.2.3.2.6            

0000012197 410.00 05/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3413 0457 5 2.6.2.3.2.6            

0000012217 2,007.50 08/11/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2955 0457 5 2.6.2.3.2.5 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL

0000012230 -264.00 07/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3425 0457 5 2.6.2.3.2.6             LUIS HIPOLITO
GAONA

0000012230 264.00 07/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3425 0457 5 2.6.2.3.2.6             LUIS HIPOLITO
GAONA

0000012230 264.00 07/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3425 0457 5 2.6.2.3.2.6             LUIS HIPOLITO
GAONA

0000012463 37,922.02 13/11/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3490 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000012463 7,627.18 13/11/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3490 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000012502 115.00 14/11/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4312 0457 5 2.6.2.3.2.5 20455583129 CUT PUBLICIDAD E.I.R.L.

0000012503 842.99 14/11/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4335 0457 5 2.6.2.3.2.5 20454612389 GRUPO OPC S.R.L.

0000012781 2,022.21 19/11/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4487 0457 5 2.6.2.3.2.5 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.facturas 2726-
2728

0000012785 -396.00 19/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3517 0457 5 2.6.2.3.2.6             hector fredy
torres calvo-

0000012785 396.00 19/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3517 0457 5 2.6.2.3.2.6             hector fredy
torres calvo-

0000012785 396.00 19/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3517 0457 5 2.6.2.3.2.6             hector fredy
torres calvo-

0000013008 -396.00 21/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3519 0457 5 2.6.2.3.2.6             enrique ruben
ancco sucapuca-

0000013008 396.00 21/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3519 0457 5 2.6.2.3.2.6             enrique ruben
ancco sucapuca-

0000013008 396.00 21/11/2013 PLANILLA DE VIATICOS3519 0457 5 2.6.2.3.2.6             enrique ruben
ancco sucapuca-

0000013251 37,713.02 27/11/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3673 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000013251 8,528.47 27/11/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3673 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000013283 9,929.53 28/11/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3686 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000013283 2,752.65 28/11/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3686 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000013377 4,782.19 29/11/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4016 0457 5 2.6.2.3.2.5 20453965253 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.

0000013377 39,109.18 26/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4016 0457 5 2.6.2.3.2.5 20453965253 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.

0000013377 35,595.24 27/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4016 0457 5 2.6.2.3.2.5 20453965253 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.

0000013377 50,547.13 27/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4016 0457 5 2.6.2.3.2.5 20453965253 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.FACT. n° 003-
0002175

0000013756 6,476.00 11/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4492 0457 5 2.6.2.3.2.5 20327315545 COREIN S.R.LTDA.

0000013852 44,254.68 12/12/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3851 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000013852 9,281.17 12/12/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3851 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000014191 10,723.25 16/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4754 0457 5 2.6.2.3.2.5 20454658290 M Y C DISTRIBUIDORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - M Y C DISTRIBUIDORA E

0000014192 10,329.27 16/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4760 0457 5 2.6.2.3.2.5 20454658290 M Y C DISTRIBUIDORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - M Y C DISTRIBUIDORA EM&C
DISTRIBUIDOR

0000014338 9,540.00 17/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4654 0457 5 2.6.2.3.2.5 20454405243 PERUANA DE MADERAS S.R.L.

0000014489 10,812.00 19/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4615 0457 5 2.6.2.3.2.5 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS

0000014598 10,578.00 20/12/2013 ORDEN DE SERVICIO4715 0457 5 2.6.2.3.2.6 10294165580 SALAS CASTILLO BENJAMIN RAMON

0000014656 818.00 20/12/2013 ORDEN DE SERVICIO4812 0457 5 2.6.2.3.2.6 10719245761 HUAMAN FLORES MAYRA ALEXANDRA

0000014700 10,500.00 20/12/2013 ORDEN DE SERVICIO2559 0457 5 2.6.2.3.2.6 20539493559 OPERADOR LOGISTICO EL SOBERANO E.I.R.L.

0000014706 7,798.17 20/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4781 0457 5 2.6.2.3.2.5 20302241598 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.

0000014708 10,750.00 20/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4761 0457 5 2.6.2.3.2.5 10297188599 CCASA LUNA PLACIDA MARIBEL

0000014715 480.00 20/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4780 0457 5 2.6.2.3.2.5 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS

0000014736 670.00 23/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO5031 0457 5 2.6.2.3.2.5 20455829659 COMERCIAL FIECON EIRLVENTILADOR
ELECTRICO

0000014807 60,134.08 24/12/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3949 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000014807 11,208.84 24/12/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3949 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000014866 -480.00 26/12/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3962. 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000014866 4,372.64 26/12/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3962. 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000014866 1,113.78 26/12/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3962. 0457 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000014870 825.00 26/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO5170 0457 5 2.6.2.3.2.5 10296247192 ZEA ANDIA JUAN CARLOS

0000014916 35,145.00 26/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO5194 0457 5 2.6.2.3.2.5 20120858425 POWER EIRL

0000014933 360.00 26/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO5174 0457 5 2.6.2.3.2.5 20129876175 NEGOCIO SUR SANCHEZ SA

0000015085 -9,001.00 31/12/2013 ORDEN DE SERVICIO5351 0457 5 2.6.2.3.2.5 20455895872 A & A AQP RENT A CAR E.I.R.L.

0000015085 9,001.00 31/12/2013 ORDEN DE SERVICIO5351 0457 5 2.6.2.3.2.5 20455895872 A & A AQP RENT A CAR E.I.R.L.

0000015490 5,650.00 30/12/2013 ORDEN DE SERVICIO5566 0457 5 2.6.2.3.2.6 20456207350 BISERGEN E.I.R.L.

0000015593 -5,220.00 30/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO5283 0457 5 2.6.2.3.2.5 20558264986 TRACTOMAR S.R.L.

0000015593 5,220.00 30/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO5283 0457 5 2.6.2.3.2.5 20558264986 TRACTOMAR S.R.L.

0000015606 1,297.28 30/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO5270 0457 5 2.6.2.3.2.5 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO SRL

0000015633 657.50 30/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO5191 0457 5 2.6.2.3.2.5 20454612389 GRUPO OPC S.R.L.

0000015635 -2,756.20 30/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO5293 0457 5 2.6.2.3.2.5 20498100831 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARICEL E.I.R.L.

0000015635 2,756.20 30/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO5293 0457 5 2.6.2.3.2.5 20498100831 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARICEL E.I.R.L.
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0000015664 1,925.00 30/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO5228 0457 5 2.6.2.3.2.5 20498366601 VIFERSA EIRL

0000015665 979.50 30/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO5171 0457 5 2.6.2.3.2.5 10295494404 DIANDERAS JAUREGUI EDITH LEONORDIANDERAS
JAUREGUI

0000015724 -15,800.00 30/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4227 0457 5 2.6.2.3.2.5 20456343377 FERRESUR & SERVICIOS GENERALES S.A.C.FERRESUR &
SERVICIOS

0000015724 15,800.00 30/12/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4227 0457 5 2.6.2.3.2.5 20456343377 FERRESUR & SERVICIOS GENERALES S.A.C.FERRESUR &
SERVICIOS

0000015725 -11,097.00 31/12/2013 ORDEN DE SERVICIO4501 0457 5 2.6.2.3.2.6 20454526032 R & M CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L

0000015725 11,097.00 31/12/2013 ORDEN DE SERVICIO4501 0457 5 2.6.2.3.2.6 20454526032 R & M CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L

0000015735 -10,478.00 31/12/2013 ORDEN DE SERVICIO2250 0457 5 2.6.2.3.2.6 20455895872 A & A AQP RENT A CAR E.I.R.L.

0000015735 10,478.00 31/12/2013 ORDEN DE SERVICIO2250 0457 5 2.6.2.3.2.6 20455895872 A & A AQP RENT A CAR E.I.R.L.

0000015737 -39,120.00 31/12/2013 ORDEN DE SERVICIO5561 0457 5 2.6.2.3.2.6 10401329060 IZQUIERDO ALANOCCA ROSA MARIAAMC - 560-
2013 - GRA

0000015737 39,120.00 31/12/2013 ORDEN DE SERVICIO5561 0457 5 2.6.2.3.2.6 10401329060 IZQUIERDO ALANOCCA ROSA MARIAAMC - 560-
2013 - GRA

0478 20130007570478"SUPERVISION Y CONTROL"39,548.63 0478

0000006711 3,639.76 01/07/2013 PLANILLA OCASIONALESOP-1449 0478 1 2.6.2.3.2.4            

0000006711 3,347.19 01/07/2013 PLANILLA OCASIONALESOP-1449 0478 1 2.6.2.3.2.4             planilla de
haberes

0000008065 3,626.79 25/07/2013 PLANILLA OCASIONALES1740 0478 1 2.6.2.3.2.4            

0000008065 3,960.30 25/07/2013 PLANILLA OCASIONALES1740 0478 1 2.6.2.3.2.4            

0000013283 9,984.90 28/11/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3686 0478 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000013283 7,981.51 28/11/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3686 0478 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000014866 -680.00 26/12/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3962. 0478 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000014866 3,653.23 26/12/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3962. 0478 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000014866 4,034.95 26/12/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL3962. 0478 5 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

2014 1,754,208.52

0280 201400075702800006875  MEJORAR LAS VIAS RURALES1,713,891.99 0280

0000002924 11,667.05 30/04/2014 PLANILLA OCASIONALES1021 0280 1 2.6.2.2.2.3             PLANILLA DE
CONST.CIVIL

0000002924 3,146.14 30/04/2014 PLANILLA OCASIONALES1021 0280 1 2.6.2.2.2.3            

0000003110 7,851.74 07/05/2014 PLANILLA OCASIONALES1056 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000003110 1,911.46 07/05/2014 PLANILLA OCASIONALES1056 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000003363 100,259.13 15/05/2014 PLANILLA OCASIONALES1110 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000003363 20,175.69 15/05/2014 PLANILLA OCASIONALES1110 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000003771 43,508.90 28/05/2014 PLANILLA OCASIONALES1263 0280 1 2.6.2.3.2.4             plla const. civil
semana del 12

0000003771 8,321.86 28/05/2014 PLANILLA OCASIONALES1263 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000003901 22,086.33 04/06/2014 PLANILLA OCASIONALES1314 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000003901 4,250.01 04/06/2014 PLANILLA OCASIONALES1314 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000004097 -452.20 12/06/2014 PLANILLA OCASIONALES1464 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000004097 22,206.76 12/06/2014 PLANILLA OCASIONALES1464 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000004097 5,873.93 12/06/2014 PLANILLA OCASIONALES1464 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000004501 37,415.46 26/06/2014 PLANILLA OCASIONALES1526 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000004501 6,657.81 26/06/2014 PLANILLA OCASIONALES1526 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000004696 25,851.23 03/07/2014 PLANILLA OCASIONALES1661 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000004696 4,079.34 03/07/2014 PLANILLA OCASIONALES1661 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000004891 8,054.28 16/07/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO993 0280 1 2.6.2.3.2.5 20302241598 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.FILTROS P/
EXCAVADORA

0000004951 48,351.05 17/07/2014 PLANILLA OCASIONALES1710. 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLLA DE
CONSTRUCCIO

0000004951 10,108.67 17/07/2014 PLANILLA OCASIONALES1710. 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000004983 48,351.05 17/07/2014 PLANILLA OCASIONALES1710 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000004983 -48,351.05 17/07/2014 PLANILLA OCASIONALES1710 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000004983 10,108.67 17/07/2014 PLANILLA OCASIONALES1710 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000004983 -10,108.67 17/07/2014 PLANILLA OCASIONALES1710 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000005063 6,835.98 22/07/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO976 0280 1 2.6.2.3.2.5 20302241598 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.SEGURO DE
PUNTA,

0000005303 -755.53 31/07/2014 PLANILLA OCASIONALES1810 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLLA DE
CONSTRUCCIO

0000005303 28,178.60 31/07/2014 PLANILLA OCASIONALES1810 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLLA DE
CONSTRUCCIO

0000005303 5,482.43 31/07/2014 PLANILLA OCASIONALES1810 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000005521 10,478.40 11/08/2014 ORDEN DE SERVICIO2250-13 0280 1 2.6.2.3.2.6 20455895872 A & A AQP RENT A CAR E.I.R.L.ALQUILER
CAMIONETA..

0000005612 11,732.18 12/08/2014 PLANILLA OCASIONALES1877 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000005612 3,238.43 12/08/2014 PLANILLA OCASIONALES1877 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000005612 11,732.18 12/08/2014 PLANILLA OCASIONALES1877 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000005612 -11,732.18 12/08/2014 PLANILLA OCASIONALES1877 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000005612 3,238.43 12/08/2014 PLANILLA OCASIONALES1877 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000005612 -3,238.43 12/08/2014 PLANILLA OCASIONALES1877 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000005614 154,497.44 13/08/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1083 0280 1 2.6.2.3.2.5 20127765279 COESTI S.A. GASOHOL,
PETROLEO.

0000005614 14,616.43 05/09/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1083 0280 1 2.6.2.3.2.5 20127765279 COESTI S.A. GASOHOL Y
PETROLEO.

0000005614 58,483.19 09/09/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1083 0280 1 2.6.2.3.2.5 20127765279 COESTI S.A. GASOHOL Y
PETROLEO
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0000005614 18,171.99 02/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1083 0280 1 2.6.2.3.2.5 20127765279 COESTI S.A. COMBUSTIBLE
. OC-1083

0000005614 74,512.32 10/11/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1083 0280 1 2.6.2.3.2.5 20127765279 COESTI S.A. FACTURA N°
232-713

0000005644 6,998.00 14/08/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO5294-13 0280 1 2.6.2.3.2.5 10297142475 GOMEZ RIEGA GIANN MARCOSHERRAMIENTA
S. RORA 686-

0000005645 985.26 14/08/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4016-13 0280 1 2.6.2.3.2.5 20453965253 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.DIESEL B-5.
RORA 686-14-

0000005714 1,000.00 19/08/2014 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 11910 0280 1 2.6.2.3.2.6             APERTURA
DEL FONDO

0000005848 764.64 26/08/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO994 0280 1 2.6.2.3.2.5 20349497191 RINAI REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMAFILTRO. OC-
994.

0000005885 -2,340.40 28/08/2014 PLANILLA OCASIONALES1974 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000005885 -3,706.41 28/08/2014 PLANILLA OCASIONALES1974 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000005885 37,500.76 28/08/2014 PLANILLA OCASIONALES1974 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000005885 2,340.40 28/08/2014 PLANILLA OCASIONALES1974 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000005885 6,046.81 28/08/2014 PLANILLA OCASIONALES1974 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000005945 17,668.39 29/08/2014 PLANILLA OCASIONALES2006 0280 1 2.6.2.3.2.4             plla de
residentes y

0000005945 4,525.41 29/08/2014 PLANILLA OCASIONALES2006 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000005945 17,668.39 29/08/2014 PLANILLA OCASIONALES2006 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000005945 -17,668.39 29/08/2014 PLANILLA OCASIONALES2006 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000005945 4,525.41 29/08/2014 PLANILLA OCASIONALES2006 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
RESIDENTES,

0000005945 -4,525.41 29/08/2014 PLANILLA OCASIONALES2006 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
RESIDENTES,

0000006049 -22,739.71 03/09/2014 PLANILLA OCASIONALES2042 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000006049 -1,306.75 03/09/2014 PLANILLA OCASIONALES2042 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000006049 22,739.71 03/09/2014 PLANILLA OCASIONALES2042 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000006049 1,306.75 03/09/2014 PLANILLA OCASIONALES2042 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000006049 20,484.44 03/09/2014 PLANILLA OCASIONALES2042 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000006049 3,562.02 03/09/2014 PLANILLA OCASIONALES2042 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000006423 40,175.01 18/09/2014 PLANILLA OCASIONALES2111 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCICI

0000006423 8,043.65 18/09/2014 PLANILLA OCASIONALES2111 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000006697 44,644.12 02/10/2014 PLANILLA OCASIONALES2183 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLLA DE
CONSTR. CIVIL

0000006697 8,388.63 02/10/2014 PLANILLA OCASIONALES2183 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000006714 6,900.00 01/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1460 0280 1 2.6.2.3.2.5 20456292446 MINK'A DIESEL E.I.R.L.RPTOS PARA
MOTOR OC-

0000006715 7,318.31 01/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1433 0280 1 2.6.2.3.2.5 20349497191 RINAI REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMACUCHILLAS Y
CANTONERAS

0000006718 4,889.00 02/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1385 0280 1 2.6.2.3.2.5 10295513514 ORTIZ MENDOZA CARMEN ROXANAIMPLEMENTOS
D SEGURIDAD.

0000006720 11,025.00 02/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1363 0280 1 2.6.2.3.2.5 10436346439 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZALUBRICANTES.
OC-1363.

0000006721 2,854.80 02/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1362 0280 1 2.6.2.3.2.5 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCARBATERIAS Y
BORNES

0000006723 2,756.20 02/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO5293 0280 1 2.6.2.3.2.5 20498100831 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARICEL E.I.R.L.MAATERIAL D
FERRETERIA.

0000006775 11,098.00 06/10/2014 ORDEN DE SERVICIO2588 0280 1 2.6.2.3.2.6 20498493972 IMPORTACIONES Y SERVICIOS OMEGA TRACTOR'S S.A.C.RELLENO Y
RECALZADO D

0000006807 4,179.84 06/10/2014 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONALOP-2200 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000006807 1,104.40 06/10/2014 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONALOP-2200 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000006807 5,284.24 06/10/2014 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONALOP-2200 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000006807 -5,284.24 06/10/2014 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONALOP-2200 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000006861 1,155.00 07/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1354 0280 1 2.6.2.3.2.5 20327315545 COREIN S.R.LTDA.GUANTES D
TRABAJO. OC-

0000006862 2,842.80 07/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1359 0280 1 2.6.2.3.2.5 20455161135 DISTRIBUCION DE MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCION DIMACO S.A.C.APARATOS
SANITARIOS.

0000006863 3,087.00 07/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1357 0280 1 2.6.2.3.2.5 10295513514 ORTIZ MENDOZA CARMEN ROXANAZAPATOS D
SEGURIDAD.

0000006864 967.00 07/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1361 0280 1 2.6.2.3.2.5 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOSMATAERIAL
P/ALMACEN.

0000006869 523.90 07/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1365 0280 1 2.6.2.3.2.5 10296247192 ZEA ANDIA JUAN CARLOSMATERIAL
PARA

0000007038 3,980.00 14/10/2014 ORDEN DE SERVICIO2774 0280 1 2.6.2.3.2.6 20456292446 MINK'A DIESEL E.I.R.L.REPARACION
D BOMBA DE

0000007055 500.00 15/10/2014 ORDEN DE SERVICIO3019 0280 1 2.6.2.3.2.6 10304249914 LLERENA OVIEDO RONNY ALBERTOPRESENCIA
NOTARIAL. OS-

0000007115 27,265.33 16/10/2014 PLANILLA OCASIONALES2456 0280 1 2.6.2.3.2.4             plla const civil
semana 01 al

0000007115 5,929.32 16/10/2014 PLANILLA OCASIONALES2456 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000007282 2,340.00 22/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1546 0280 1 2.6.2.3.2.5 20455829659 COMERCIAL FIECON EIRLTANQUE
P/COMBUSTIB

0000007283 3,373.62 22/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1479 0280 1 2.6.2.3.2.5 20349497191 RINAI REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMAFILTROS. OC-
1479.

0000007384 5,830.33 23/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1481 0280 1 2.6.2.3.2.5 20302241598 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.FILTROS
P/MANTENIM

0000007533 33,263.95 29/10/2014 PLANILLA OCASIONALES2590 0280 1 2.6.2.3.2.4             plla const civul
semana 13 al

0000007533 6,817.28 29/10/2014 PLANILLA OCASIONALES2590 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000007765 4,179.84 04/11/2014 PLANILLA OCASIONALES2676 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
PERSONAL DE

0000007765 1,104.40 04/11/2014 PLANILLA OCASIONALES2676 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
PERSONAL DE

0000007805 21,662.69 06/11/2014 PLANILLA OCASIONALES2691 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000007805 3,468.17 06/11/2014 PLANILLA OCASIONALES2691 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000007929 980.00 11/11/2014 ORDEN DE SERVICIO3166 0280 1 2.6.2.3.2.6 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0000007950 9,460.00 11/11/2014 ORDEN DE SERVICIO2984 0280 1 2.6.2.3.2.6 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0000008015 2,690.00 13/11/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1386 0280 1 2.6.2.3.2.5 20455992215 MULTIPROCESOS & SOLUCIONES S.R.L.

0000008021 2,759.96 13/11/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1368 0280 1 2.6.2.3.2.5 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0000008022 5,280.00 13/11/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1419 0280 1 2.6.2.3.2.5 10297142475 GOMEZ RIEGA GIANN MARCOS

0000008023 4,380.16 13/11/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1480 0280 1 2.6.2.3.2.5 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR
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0000008025 9,280.00 13/11/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1760 0280 1 2.6.2.3.2.5 20558110083 COSERVEL E.I.R.L.

0000008029 9,507.84 13/11/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1597 0280 1 2.6.2.3.2.5 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0000008031 4,470.00 13/11/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1515 0280 1 2.6.2.3.2.5 20456292446 MINK'A DIESEL E.I.R.L.

0000008045 2,520.00 13/11/2014 ORDEN DE SERVICIO3168 0280 1 2.6.2.3.2.6 20454482400 TODO METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

0000008124 11,591.45 13/11/2014 PLANILLA OCASIONALES2778 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
REINTEGRO

0000008124 1,898.11 13/11/2014 PLANILLA OCASIONALES2778 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
REINTEGRO

0000008289 2,304.50 19/11/2014 ORDEN DE SERVICIO2983 0280 1 2.6.2.3.2.6 20221842538 TALLER HOSPITAL DE BATERIAS E I R LMANTENIM
CORRECTIVO

0000008304 9,001.00 19/11/2014 ORDEN DE SERVICIO5351-13 0280 1 2.6.2.3.2.5 20455895872 A & A AQP RENT A CAR E.I.R.L.TRASLADO D
COMBUSTIBLE

0000008313 2,190.00 19/11/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1713 0280 1 2.6.2.3.2.5 20558110083 COSERVEL E.I.R.L.LLANTA. OC-
1713

0000008357 37,733.17 20/11/2014 PLANILLA OCASIONALES2849 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000008357 7,441.83 20/11/2014 PLANILLA OCASIONALES2849 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000008471 11,300.00 24/11/2014 ORDEN DE SERVICIO2996 0280 1 2.6.2.3.2.6 10297142475 GOMEZ RIEGA GIANN MARCOSMANTENIM
CORRECTIVO

0000008758 3,005.00 28/11/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1595 0280 1 2.6.2.3.2.5 10436346439 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZAREFRIGERANT
E, AGUA

0000008824 960.90 01/12/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1766 0280 1 2.6.2.3.2.5 10295291376 NIETO CARDENAS ERROL FELIXF/001-482, 483,
484

0000008938 39,799.65 04/12/2014 PLANILLA OCASIONALES2982 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000008938 7,539.63 04/12/2014 PLANILLA OCASIONALES2982 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000008956 192,582.00 04/12/2014 ORDEN DE SERVICIO3113 0280 1 2.6.2.3.2.6 20498227075 CONSTRUCTORA BORIS SAC

0000008982 4,179.84 05/12/2014 PLANILLA OCASIONALES2978 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
PERSONAL DE

0000008982 1,104.40 05/12/2014 PLANILLA OCASIONALES2978 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
PERSONAL DE

0000009190 6,800.00 12/12/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1598 0280 1 2.6.2.3.2.5 10297142475 GOMEZ RIEGA GIANN MARCOS

0000009662 10,602.20 18/12/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1604 0280 1 2.6.2.3.2.5 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0000009676 25,152.02 18/12/2014 PLANILLA OCASIONALES3058 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONST CIVIL

0000009676 5,324.43 18/12/2014 PLANILLA OCASIONALES3058 0280 1 2.6.2.3.2.4            

0000009715 8,800.00 19/12/2014 ORDEN DE SERVICIO2689 0280 1 2.6.2.3.2.6 20558665891 TRANSPORTE BANEGAS E.I.R.L.

0000010282 9,950.00 26/12/2014 ORDEN DE SERVICIO4004 0280 1 2.6.2.3.2.6 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0000010572 531.00 27/12/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2375 0280 1 2.6.2.3.2.5 20349497191 RINAI REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA

0000010573 5,720.00 27/12/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2413 0280 1 2.6.2.3.2.5 20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA

0000010667 11,000.00 27/12/2014 ORDEN DE SERVICIO4302 0280 1 2.6.2.3.2.6 20498493972 IMPORTACIONES Y SERVICIOS OMEGA TRACTOR'S S.A.C.

0000010670 10,000.00 27/12/2014 ORDEN DE SERVICIO4298 0280 1 2.6.2.3.2.6 20498493972 IMPORTACIONES Y SERVICIOS OMEGA TRACTOR'S S.A.C.

0000010672 4,500.00 27/12/2014 ORDEN DE SERVICIO4296 0280 1 2.6.2.3.2.6 20498493972 IMPORTACIONES Y SERVICIOS OMEGA TRACTOR'S S.A.C.

0000010676 6,250.00 27/12/2014 ORDEN DE SERVICIO4115 0280 1 2.6.2.3.2.6 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0000010683 8,484.00 27/12/2014 ORDEN DE SERVICIO4337 0280 1 2.6.2.3.2.6 10400677030 PONCE SALDIVAR CLAUDIO JULIO

0000010696 11,380.00 27/12/2014 ORDEN DE SERVICIO4008 0280 1 2.6.2.3.2.6 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0000010697 7,611.00 27/12/2014 ORDEN DE SERVICIO4020 0280 1 2.6.2.3.2.6 20455895872 A & A AQP RENT A CAR E.I.R.L.

0000010698 6,850.00 27/12/2014 ORDEN DE SERVICIO4041 0280 1 2.6.2.3.2.6 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0000010789 4,779.84 29/12/2014 PLANILLA OCASIONALESINF.1018-2014-GRA 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
RESIDENTES,

0000010789 1,125.02 29/12/2014 PLANILLA OCASIONALESINF.1018-2014-GRA 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
RESIDENTES,

0000010822 20,289.37 29/12/2014 PLANILLA OCASIONALES3208 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000010822 3,990.26 29/12/2014 PLANILLA OCASIONALES3208 0280 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000011379 6,500.00 31/12/2014 ORDEN DE SERVICIO4336 0280 1 2.6.2.3.2.6 10430214051 IBARRA CASTILLO DUSHAN FARLE

0281 20140007570281"SUPERVISION Y CONTROL"40,316.53 0281

0000006141 457.63 10/09/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1302 0281 1 2.6.2.3.2.5 20454612389 GRUPO OPC S.R.L.TONER. OC-
1302.

0000006142 1,502.54 10/09/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1303 0281 1 2.6.2.3.2.5 20510569904 PD COMPUTER SG EIRLTONER. OC-
1303.

0000006301 13,884.89 15/09/2014 PLANILLA OCASIONALES2102 0281 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
ADICIONAL DE

0000006301 3,945.75 15/09/2014 PLANILLA OCASIONALES2102 0281 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
ADICIONAL DE

0000006709 934.00 01/10/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1327 0281 1 2.6.2.3.2.5 20327315545 COREIN S.R.LTDA.IMPLEMENTOS
D SEGURIDAD.

0000007013 3,525.48 13/10/2014 PLANILLA OCASIONALES2443 0281 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
ADICIONAL

0000007013 1,208.32 13/10/2014 PLANILLA OCASIONALES2443 0281 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
ADICIONAL

0000007561 195.00 30/10/2014 ORDEN DE SERVICIO2991 0281 1 2.6.2.3.2.6 10296948841 MARTINEZ DE JAHNSEN JOSEFINAFOTOCOPIADO
. OS-2991

0000007765 3,619.23 04/11/2014 PLANILLA OCASIONALES2676 0281 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
PERSONAL DE

0000007765 1,114.57 04/11/2014 PLANILLA OCASIONALES2676 0281 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
PERSONAL DE

0000008982 3,565.27 05/12/2014 PLANILLA OCASIONALES2978 0281 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
PERSONAL DE

0000008982 1,010.73 05/12/2014 PLANILLA OCASIONALES2978 0281 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
PERSONAL DE

0000010789 3,847.53 29/12/2014 PLANILLA OCASIONALESINF.1018-2014-GRA 0281 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
RESIDENTES,

0000010789 1,505.59 29/12/2014 PLANILLA OCASIONALESINF.1018-2014-GRA 0281 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
RESIDENTES,

2015 1,605,861.35

0130 20150007570130"MEJORAMIENTO DE VIAS"1,346,299.46 0130

0000001191 -3,273.00 18/03/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1684-14 0130 1 2.6.2.3.2.5 20455316601 GRUPO FANNY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

0000001191 86,520.00 18/03/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1684-14 0130 1 2.6.2.3.2.5 20455316601 GRUPO FANNY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

0000001191 32,733.40 18/03/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1684-14 0130 1 2.6.2.3.2.5 20455316601 GRUPO FANNY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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0000001191 54,667.66 09/06/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1684-14 0130 1 2.6.2.3.2.5 20455316601 GRUPO FANNY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

0000002869 13,025.22 29/04/2015 PLANILLA OCASIONALES733 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000002869 3,021.35 29/04/2015 PLANILLA OCASIONALES733 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000003123 9,360.93 07/05/2015 PLANILLA OCASIONALES796 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000003123 2,390.94 07/05/2015 PLANILLA OCASIONALES796 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000003641 9,269.00 18/05/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO586 0130 1 2.6.2.3.2.5 20533259040 CORPORACION A & V SURMOQ E.I.R.L.

0000003886 33,441.38 21/05/2015 PLANILLA OCASIONALES943 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000003886 7,700.63 21/05/2015 PLANILLA OCASIONALES943 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000004119 1,892.00 27/05/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO576 0130 1 2.6.2.3.2.5 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO SRL

0000004415 36,355.01 04/06/2015 PLANILLA OCASIONALES1064 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000004415 7,319.37 04/06/2015 PLANILLA OCASIONALES1064 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000004849 20,377.50 12/06/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO0130 1 2.6.2.3.2.5 20447991978 INVERSIONES CONSTRUCSUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

0000005090 40,518.01 18/06/2015 PLANILLA OCASIONALES1233 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
CONSTRUCCIO

0000005090 8,439.08 18/06/2015 PLANILLA OCASIONALES1233 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000005227 215.48 22/06/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1083-14 0130 1 2.6.2.3.2.5 20127765279 COESTI S.A.

0000005227 42,271.14 30/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1083-14 0130 1 2.6.2.3.2.5 20127765279 COESTI S.A.

0000005645 34,609.49 02/07/2015 PLANILLA OCASIONALES1425 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000005645 -34,609.49 02/07/2015 PLANILLA OCASIONALES1425 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000005645 6,785.18 02/07/2015 PLANILLA OCASIONALES1425 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000005645 -6,785.18 02/07/2015 PLANILLA OCASIONALES1425 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000005696 34,609.49 03/07/2015 PLANILLA OCASIONALES1425. 0130 1 2.6.2.3.2.4             planilla const
civil de la

0000005696 6,785.18 03/07/2015 PLANILLA OCASIONALES1425. 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000005954 11,884.87 09/07/2015 PLANILLA OCASIONALES1517 0130 1 2.6.2.3.2.4             planilla de
const. civil de la

0000005954 3,860.07 09/07/2015 PLANILLA OCASIONALES1517 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000006712 360.00 23/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1816 0130 1 2.6.2.3.2.5 20498100831 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARICEL E.I.R.L.

0000006721 38,306.85 23/07/2015 PLANILLA OCASIONALES1721 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000006721 6,408.41 23/07/2015 PLANILLA OCASIONALES1721 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000006728 9,670.00 23/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO970 0130 1 2.6.2.3.2.5 20456144412 CORPOMASUR S.R.L.

0000006815 5,650.00 30/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1442 0130 1 2.6.2.3.2.5 20455316601 GRUPO FANNY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

0000007102 38,608.22 05/08/2015 PLANILLA OCASIONALES1856 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000007102 6,668.43 05/08/2015 PLANILLA OCASIONALES1856 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000007326 23,923.00 10/08/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO0130 1 2.6.2.3.2.5 10099559361 RAMOS CUBA EDWAR ALFONSOc/ madera
tornillo segun

0000007849 69,974.50 20/08/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2381 0130 1 2.6.2.3.2.5 10012050017 SUCA MAMANI FERNAN TEODOROc/ cemento
portland segun

0000007872 51,971.66 20/08/2015 PLANILLA OCASIONALES2029 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCII

0000007872 10,279.72 20/08/2015 PLANILLA OCASIONALES2029 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000007979 13,657.37 24/08/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO0130 1 2.6.2.3.2.5 20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.f/. 001-220306
c/ combustible

0000007979 11,617.63 03/09/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO0130 1 2.6.2.3.2.5 20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.f/ 001-221734 c/
petroleo y

0000008063 992.27 25/08/2015 PLANILLA OCASIONALES2078 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
ADICIONAL DE

0000008435 1,241.50 02/09/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2382 0130 1 2.6.2.3.2.5 10436346439 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZAc/ insumos para
retroexcavadora

0000008592 48,410.24 03/09/2015 PLANILLA OCASIONALES2246 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000008592 9,034.93 03/09/2015 PLANILLA OCASIONALES2246 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000008706 18,240.00 07/09/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO0130 1 2.6.2.3.2.5 20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SAf/. 001-71978 c/
llantas segun

0000009248 53,615.64 17/09/2015 PLANILLA OCASIONALES2377 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000009248 10,697.96 17/09/2015 PLANILLA OCASIONALES2377 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000009371 27,799.62 21/09/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO0130 1 2.6.2.3.2.5 20117338321 EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS S.A.Cf/. 002-9573 c/
tuberia metalica

0000009668 1,043.76 30/09/2015 PLANILLA OCASIONALES2516 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000009668 264.24 30/09/2015 PLANILLA OCASIONALES2516 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000009717 1,835.95 01/10/2015 ORDEN DE SERVICIO4532 0130 1 2.6.2.3.2.6 20498299653 SERVICIOS MEDICOS DANIEL A. CARRION E.I.R.L.

0000009725 69,790.48 01/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2513 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000009725 13,333.39 01/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2513 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000009842 14,676.00 07/10/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO0130 1 2.6.2.3.2.5 20453965253 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.

0000009842 19,568.00 12/10/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO0130 1 2.6.2.3.2.5 20453965253 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.

0000010030 6,276.49 12/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2590 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000010030 1,483.15 12/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2590 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000010125 1,041.00 13/10/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2811 0130 1 2.6.2.3.2.5 10436346439 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZAc/ repuestos

0000010126 3,234.00 13/10/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2842 0130 1 2.6.2.3.2.5 10436346439 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZAc/ filtros,
repuestos y

0000010192 7,400.00 15/10/2015 ORDEN DE SERVICIO4684 0130 1 2.6.2.3.2.6 10458491777 QUINTANA MORAN ANAHIT MIRIAM CONSUELO

0000010270 6,549.00 16/10/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2960 0130 1 2.6.2.3.2.5 10436346439 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZAc/ filtros
repuestos y

0000010280 7,310.00 16/10/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2952 0130 1 2.6.2.3.2.5 10436346439 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZAc/ aceite para
maquinaria

0000010283 11,455.00 16/10/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2951 0130 1 2.6.2.3.2.5 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCARc/ repuestos
para camion

0000010298 7,800.00 16/10/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2828 0130 1 2.6.2.3.2.5 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCARc/ repuestos
automotrices

0000010336 7,488.00 16/10/2015 ORDEN DE SERVICIO4088 0130 1 2.6.2.3.2.6 20454239645 M & T SERVICIOS CORPORATIVOS SAC
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0000010336 6,448.00 16/10/2015 ORDEN DE SERVICIO4088 0130 1 2.6.2.3.2.6 20454239645 M & T SERVICIOS CORPORATIVOS SAC

0000010336 5,200.00 16/10/2015 ORDEN DE SERVICIO4088 0130 1 2.6.2.3.2.6 20454239645 M & T SERVICIOS CORPORATIVOS SAC

0000010374 2,340.00 16/10/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2950 0130 1 2.6.2.3.2.5 10436346439 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZAc/ filtros aceites
y repuestos

0000010376 136.00 16/10/2015 ORDEN DE SERVICIO4770 0130 1 2.6.2.3.2.6 20498299653 SERVICIOS MEDICOS DANIEL A. CARRION E.I.R.L.

0000010701 55,357.62 23/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2759 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000010701 10,961.26 23/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2759 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000010921 1,043.76 27/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2813 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
PERSONAL

0000010921 264.24 27/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2813 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000011167 1,120.00 30/10/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO3308 0130 1 2.6.2.3.2.5 20558347253 M & C MILLER SRLc/ placa
recordatoria de

0000011483 16,463.08 06/11/2015 PLANILLA OCASIONALES2940 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLLA
CONSTRUCCIO

0000011483 2,960.22 06/11/2015 PLANILLA OCASIONALES2940 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000011705 914.00 12/11/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2935 0130 1 2.6.2.3.2.5 10436346439 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZAc/ filtros

0000012148 3,200.00 18/11/2015 ORDEN DE SERVICIO4875 0130 1 2.6.2.3.2.6 20453958125 MOTORES DIESSEL ALVAREZ E.I.R.L.

0000012166 1,580.00 18/11/2015 ORDEN DE SERVICIO5028 0130 1 2.6.2.3.2.6 10418186327 ALATRISTA QUISPE OLINDA

0000012214 3,600.00 19/11/2015 ORDEN DE SERVICIO4886 0130 1 2.6.2.3.2.6 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0000012300 10,376.47 20/11/2015 PLANILLA OCASIONALES3103 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLLA CONT
CIVIL SEMANA

0000012300 2,080.26 20/11/2015 PLANILLA OCASIONALES3103 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000012350 39.16 23/11/2015 PLANILLA OCASIONALES3111 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONSTRUCCIO

0000012965 1,043.76 03/12/2015 PLANILLA OCASIONALES3267 0130 1 2.6.2.3.2.4             PLLA
PERSONAL

0000012965 264.24 03/12/2015 PLANILLA OCASIONALES3267 0130 1 2.6.2.3.2.4            

0000013249 1,500.00 07/12/2015 ORDEN DE SERVICIO6487 0130 1 2.6.2.3.2.6 10435221730 ESPINOZA CACERES CINTHIA NINOSKA

0000013833 3,400.00 15/12/2015 ORDEN DE SERVICIO6474 0130 1 2.6.2.3.2.6 10458491777 QUINTANA MORAN ANAHIT MIRIAM CONSUELO

0000013860 275.31 15/12/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO3929 0130 1 2.6.2.3.2.5 20454906374 MASS COMPUTER S.R.L.

0000013934 75,680.00 15/12/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO3883 0130 1 2.6.2.3.2.5 10296448902 SONCCO PARQUI GLADYS YSABELc/
señalizaciones

0000014490 1,224.03 22/12/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO3930 0130 1 2.6.2.3.2.5 20455474184 DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.c/ tintas y toner
de impresion

0000015165 7,500.00 26/12/2015 ORDEN DE SERVICIO6475 0130 1 2.6.2.3.2.6 10294820472 VILCA CHOQUE GREGORIO

0000015293 27,296.93 28/12/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO3865. 0130 1 2.6.2.3.2.5 20453965253 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.c/ petroleo
segun proceso

0000015603 2,970.00 30/12/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO4050 0130 1 2.6.2.3.2.5 20455938351 DISTRIBUIDORA FERRETERA FERSUR E.I.R.L.

0131 20150007570131"GASTOS Y SERVICIOS GENERALES"162,330.99 0131

0000001669 3,433.48 31/03/2015 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF. 091-2015-ORH 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000001669 893.96 31/03/2015 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF. 091-2015-ORH 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000003063 1,038.76 06/05/2015 PLANILLA OCASIONALES790 0131 1 2.6.2.3.2.4             planilla de
inversion de

0000003063 -1,038.76 06/05/2015 PLANILLA OCASIONALES790 0131 1 2.6.2.3.2.4             planilla de
inversion de

0000003063 269.24 06/05/2015 PLANILLA OCASIONALES790 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000003063 -269.24 06/05/2015 PLANILLA OCASIONALES790 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000003082 1,542.80 06/05/2015 PLANILLA OCASIONALES794 0131 1 2.6.2.3.2.4             planilla de
inversion de

0000003082 411.53 06/05/2015 PLANILLA OCASIONALES794 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000003084 1,038.76 07/05/2015 PLANILLA OCASIONALES790. 0131 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
INVERSION DE

0000003084 269.24 07/05/2015 PLANILLA OCASIONALES790. 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000003332 1,741.40 12/05/2015 PLANILLA OCASIONALES836 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000003332 462.73 12/05/2015 PLANILLA OCASIONALES836 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000004141 824.51 27/05/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1024 0131 1 2.6.2.3.2.5 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.

0000004145 330.00 27/05/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1071 0131 1 2.6.2.3.2.5 10436498158 FERNANDEZ VELA KRYSTEL LISET

0000004411 8,245.61 04/06/2015 PLANILLA OCASIONALES1060 0131 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
INVERSION DE

0000004411 2,187.26 04/06/2015 PLANILLA OCASIONALES1060 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000004733 1,100.00 10/06/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1287 0131 1 2.6.2.3.2.5 10404181136 SALCEDO CHALCO ROY JAVIER

0000005319 8,120.00 23/06/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1593 0131 1 2.6.2.3.2.5 20545751063 PROSERMANPERU S.A.C.

0000005337 -480.00 23/06/2015 PLANILLA DE VIATICOS1306 0131 1 2.6.2.3.2.6             RENDICION
ADJUNTA

0000005337 480.00 23/06/2015 PLANILLA DE VIATICOS1306 0131 1 2.6.2.3.2.6             RENDICION
ADJUNTA

0000005337 480.00 23/06/2015 PLANILLA DE VIATICOS1306 0131 1 2.6.2.3.2.6             RENDICION
ADJUNTA

0000005516 447.00 30/06/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1556 0131 1 2.6.2.3.2.5 10404418632 SALAZAR CARPIO TRAUDY PETULA ANDREA

0000005719 600.00 03/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1645 0131 1 2.6.2.3.2.5 10803374428 RUEDA MEDRANO NORMAN EDUARDO

0000006140 3,480.00 13/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1500 0131 1 2.6.2.3.2.5 10296551746 BOLUARTE PRETTO GRACIELA

0000006374 5,120.00 16/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1946 0131 1 2.6.2.3.2.5 20533259040 CORPORACION A & V SURMOQ E.I.R.L.

0000006713 1,360.00 23/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1724 0131 1 2.6.2.3.2.5 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS

0000006778 2,592.00 25/08/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1840 0131 1 2.6.3.2.3.1 20558347253 M & C MILLER SRLf/. 001-22 y 13
c/ im'resora y

0000006811 2,200.00 24/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1787 0131 1 2.6.2.3.2.5 10436498158 FERNANDEZ VELA KRYSTEL LISETc/ agua de
mesa sin gas

0000006814 1,085.00 30/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1841 0131 1 2.6.2.3.2.5 10404181136 SALCEDO CHALCO ROY JAVIER

0000006961 22,315.44 03/08/2015 PLANILLA OCASIONALES1820 0131 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONTRATADO

0000006961 6,831.65 03/08/2015 PLANILLA OCASIONALES1820 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000007814 1,100.00 20/08/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO1378 0131 1 2.6.2.3.2.5 10803374428 RUEDA MEDRANO NORMAN EDUARDOc/ formatos de
almacen
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0000008382 5,166.00 02/09/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2383 0131 1 2.6.2.3.2.5 20455511641 GRUPO COMET E.I.R.L.

0000008604 6,122.32 03/09/2015 PLANILLA OCASIONALES2249 0131 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
CONTRATADO

0000008604 1,702.32 03/09/2015 PLANILLA OCASIONALES2249 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000008900 1,260.00 10/09/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2418 0131 1 2.6.2.3.2.5 20455982929 C & S LUCIANO GROUP E.I.R.L.c/ protectores
solares

0000009322 4,251.00 21/09/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2370 0131 1 2.6.2.3.2.5 10436408892 MONCA NINA FEDERICO EDWINc/ implementos
de seguridad

0000009830 1,000.00 05/10/2015 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1OP-2546 0131 1 2.6.2.3.2.5             apertura de caja
chica para la

0000009958 11,186.40 09/10/2015 ORDEN DE SERVICIO1752 0131 1 2.6.2.3.2.6 20455895872 A & A AQP RENT A CAR E.I.R.L.

0000010001 13,645.47 09/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2583 0131 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
PERSONAL

0000010001 -13,645.47 09/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2583 0131 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
PERSONAL

0000010001 3,671.01 09/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2583 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000010001 -3,671.01 09/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2583 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000010017 13,645.47 12/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2585 0131 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000010017 3,671.01 12/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2585 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000010017 13,645.47 12/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2585 0131 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000010017 -13,645.47 12/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2585 0131 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000010017 3,671.01 12/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2585 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000010017 -3,671.01 12/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2585 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000012532 5,060.00 25/11/2015 ORDEN DE SERVICIO3809 0131 1 2.6.2.3.2.6 10293830776 MENDEZ JIMENEZ EDGARD GODOFREDO

0000012961 1,000.00 03/12/2015 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 13264 0131 1 2.6.2.3.2.6             REPOSICION
DE FONDO

0000013574 15,231.80 11/12/2015 PLANILLA OCASIONALES3454 0131 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
PERSONAL

0000013574 5,438.74 11/12/2015 PLANILLA OCASIONALES3454 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0000014193 2,570.00 18/12/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2751 0131 1 2.6.2.3.2.5 20455194653 MULTIPRODUC SERVICE BIENES Y SERVICIOS E INVERSIONES S.R.Lc/ implementso
para

0000015452 5,534.42 29/12/2015 PLANILLA OCASIONALES3776 0131 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA
PERSONAL

0000015452 1,279.14 29/12/2015 PLANILLA OCASIONALES3776 0131 1 2.6.2.3.2.4            

0132 20150007570132"SUPERVISION Y CONTROL"46,135.90 0132

0000001669 2,593.70 31/03/2015 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF. 091-2015-ORH 0132 1 2.6.2.3.2.4            

0000001669 723.51 31/03/2015 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF. 091-2015-ORH 0132 1 2.6.2.3.2.4            

0000003082 3,660.75 06/05/2015 PLANILLA OCASIONALES794 0132 1 2.6.2.3.2.4             planilla de
inversion de

0000003082 1,078.12 06/05/2015 PLANILLA OCASIONALES794 0132 1 2.6.2.3.2.4            

0000004213 3,601.00 29/05/2015 PLANILLA OCASIONALES997 0132 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
PERSONAL DE

0000004213 1,137.87 29/05/2015 PLANILLA OCASIONALES997 0132 1 2.6.2.3.2.4            

0000006961 4,309.00 03/08/2015 PLANILLA OCASIONALES1820 0132 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONTRATADO

0000006961 1,311.52 03/08/2015 PLANILLA OCASIONALES1820 0132 1 2.6.2.3.2.4            

0000008532 1,157.07 03/09/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2328 0132 1 2.6.2.3.2.5 20454906374 MASS COMPUTER S.R.L.c/ toner
convenio marco

0000008566 7,273.80 03/09/2015 PLANILLA OCASIONALES2236 0132 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONTRATADO

0000008566 2,203.94 03/09/2015 PLANILLA OCASIONALES2236 0132 1 2.6.2.3.2.4            

0000008708 681.79 07/09/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2415 0132 1 2.6.2.3.2.5 10292313450 OCHOA VELASCO GERMAN JAVIERc/ utiles de
escritorio

0000008858 727.28 10/09/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO2416 0132 1 2.6.2.3.2.5 20454906374 MASS COMPUTER S.R.L.c/ utiles de
escritorio

0000009661 4,263.00 30/09/2015 PLANILLA OCASIONALES2504 0132 1 2.6.8.1.4.1             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000009661 1,357.52 30/09/2015 PLANILLA OCASIONALES2504 0132 1 2.6.8.1.4.1            

0000011149 1,569.78 30/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2851 0132 1 2.6.8.1.4.1             PLANILLA DE
PERSONAL

0000011149 392.22 30/10/2015 PLANILLA OCASIONALES2851 0132 1 2.6.8.1.4.1            

0000015452 6,530.28 29/12/2015 PLANILLA OCASIONALES3776 0132 1 2.6.8.1.4.1             PLANILLA
PERSONAL

0000015452 1,563.75 29/12/2015 PLANILLA OCASIONALES3776 0132 1 2.6.8.1.4.1            

0133 20150007570133"LIQUIDACION DE OBRAS" 9,500.00 0133

0000016272 9,500.00 31/12/2015 ORDEN DE SERVICIO7084 0133 1 2.6.2.3.2.6 10294271452 ENRIQUEZ BLANCO HERNAN

0134 20150007570134"GESTION ADMINISTRATIVA"32,273.00 0134

0000001722 5,205.00 06/04/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO423 0134 1 2.6.2.3.2.5 20558046644 AUTOMOTRIZ CHUN LAO E.I.R.L.

0000005024 1,800.00 16/06/2015 ORDEN DE SERVICIO2629 0134 1 2.6.2.3.2.5 10406608994 GOMEZ HUAMAN PATRICIA ELMIRA

0000006739 2,000.00 23/07/2015 ORDEN DE SERVICIO3430 0134 1 2.6.2.3.2.6 10296286376 SILVA ZUÑIGA EDWIN OSCARss/ especialista
legal jun-15

0000006740 2,500.00 23/07/2015 ORDEN DE SERVICIO3429 0134 1 2.6.2.3.2.6 10292999076 ARANZAMENDI NINACONDOR JULIA DEIDAMIAss/ secretaria
tecnica tribunal

0000006744 2,000.00 23/07/2015 ORDEN DE SERVICIO3431 0134 1 2.6.2.3.2.6 10296398395 VILLAGRA DE LAS CASAS ZAIDA VALENTINAss/ especialista
legal t.a g.

0000008286 10,195.00 28/08/2015 PLANILLA OCASIONALES2125 0134 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
CONTRATADO

0000008286 2,395.00 28/08/2015 PLANILLA OCASIONALES2125 0134 1 2.6.2.3.2.4            

0000012779 3,779.12 30/11/2015 PLANILLA OCASIONALESCONT 0134 1 2.6.2.3.2.4             plla contrataoos
noviembre

0000012779 962.88 30/11/2015 PLANILLA OCASIONALESCONT 0134 1 2.6.2.3.2.4            

0000012965 920.25 03/12/2015 PLANILLA OCASIONALES3267 0134 1 2.6.2.3.2.4             PLLA
PERSONAL

0000012965 515.75 03/12/2015 PLANILLA OCASIONALES3267 0134 1 2.6.2.3.2.4            



Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Fase: GD Devengado

Devengado Fecha
Doc.Comprom.

Docum.
Compromiso

Nro. Docum.
Compromiso Meta Fte.Fin. Esp.D Nro RUC Proveedor Observación (i)Prod/Proy.  Año  Meta A  Expediente

ANEXO 11 . GASTO FINANCIERO -SIAF

Producto/Proyecto: 2.064345 CULMINACION DE LA CARRETERA CABANACONDE - TAPAY, TRAMO PACLLA - TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA

0135 20150007570135"ACTIVIDADES DE DIFUSION"9,322.00 0135

0000009503 2,360.00 24/09/2015 ORDEN DE SERVICIO4595 0135 1 2.6.2.3.2.6 20456152512 CORPORACION VISTAPREVIA E.I.R.L.

0000010814 2,360.00 26/10/2015 ORDEN DE SERVICIO4944 0135 1 2.6.2.3.2.6 20558013631 GRAFIKA IMPRESIONES SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

0000011031 2,832.00 28/10/2015 ORDEN DE SERVICIO4802 0135 1 2.6.2.3.2.6 20539429893 EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C.

0000013133 1,770.00 04/12/2015 ORDEN DE SERVICIO6212 0135 1 2.6.2.3.2.6 20453939686 GRINGO BILLS E.I.R.L.

2016 50,912.00

0268 20160007570268"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES"30,420.00 0268

0000003045 1,500.00 18/03/2016 ORDEN DE SERVICIO4671-2015 0268 1 2.6.2.3.2.6 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0000003046 11,280.00 18/03/2016 ORDEN DE SERVICIO6767-2015 0268 1 2.6.2.3.2.6 20600298438 A & M INGENIERIA Y SOLUCIONES E.I.R.L.

0000003047 4,880.00 18/03/2016 ORDEN DE SERVICIO4735-2015 0268 1 2.6.2.3.2.6 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0000003048 4,620.00 18/03/2016 ORDEN DE SERVICIO4706-2015 0268 1 2.6.2.3.2.6 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0000003210 2,540.00 28/03/2016 ORDEN DE SERVICIO4673 - 2015 0268 1 2.6.2.3.2.6 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0000003221 5,600.00 28/03/2016 ORDEN DE SERVICIO4672 - 2015 0268 1 2.6.2.3.2.6 10400528972 TICONA MANGO DAVID OSCAR

0310 20160007570310"SUPERVISION Y CONTROL" 5,450.00 0310

0000003470 4,181.00 31/03/2016 PLANILLA OCASIONALES585 0310 1 2.6.8.1.4.1             PLANILLA
CONTRATADO

0000003470 1,269.00 31/03/2016 PLANILLA OCASIONALES585 0310 1 2.6.8.1.4.1            

0311 20160007570311"GASTOS Y SERVICIOS GENERALES"15,042.00 0311

0000003709 6,828.00 05/04/2016 PLANILLA OCASIONALES657 0311 1 2.6.2.3.2.4             PLANILLA DE
REMUNERACI

0000003709 1,783.00 05/04/2016 PLANILLA OCASIONALES657 0311 1 2.6.2.3.2.4            

0000005018 4,987.00 29/04/2016 PLANILLA OCASIONALESINF. 178-ORH 0311 1 2.6.2.3.2.4             NETO A
PAGAR

0000005018 1,444.00 29/04/2016 PLANILLA OCASIONALESINF. 178-ORH 0311 1 2.6.2.3.2.4             APORTES Y
DESCUENTOS

T O T A L 4,128,874.89
INFORMACION AL 09/05/2016 12:09:54 PM 09/05/2016 12:13
NO INCLUYE  EL GASTO  POR ENCARGO S/.500 000 .00 ELABORADO POR:  Melissa v2.0
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ANEXO 12. MODELO DEL CRONOGRAMA DE

ADQUISICIÓN DE INSUMOS/ TIPO DE CONTRATACIÓN



CÓDIGO

ITEM TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL
 MONTO EXP.

TÉCNICO
S/.

TIPO DE
PROCESO DE
SELECCIÓN

ACTOS
PREPARATORIOS

CONVOCATORIA
HASTA

CONSENTIMIENTO
dc (*)

TOTAL  TIEMPO DE
ADQUISICIÓN

(dc)
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06

TOTAL -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/.

-S/. -S/. -S/. -S/. -S/.

TIEMPO  DE PROCESO  DE ADQUISICIÓN
(dc)

CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS -TIPO DE  CONTRATACIÓN
ANEXO 12.
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ANEXO 13. MODELO DEL CRONOGRAMA DE

UTILIZACIÓN DE INSUMOS



CÓDIGO GEAD.01.01.01.ED.F3

ITEM TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL
 MONTO EXP.

TÉCNICO
S/.

TIPO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

TIEMPO  DE PROCESO
DE ADQUISICION

(dc)

PLAZO DE ATENCION
POR  PROVEEDOR

(dc)

PLAZO DE
PRUEBAS/PROTOCOLOS

TOTAL  PLAZO DE
EMISION DE

CONFORMIDAD
(dc)

TIPO DE ENTREGA
(PARCIAL -TOTAL)

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06

TOTAL -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/.

-S/. -S/. -S/. -S/. -S/.

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE INSUMOS
ANEXO 13.
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ANEXO 14. ANÁLISIS DE COSTOS  INDIRECTOS BÁSICOS

PROPUESTOS  PARA  LA EJECUCIÓN DE OBRAS  POR

ADMINISTRACIÓN DIRECTA



A. ENSAYO  DE COSTOS  REALES ( Ver Anexo 14 A)

Escenario N°01 Escenario N°02 Escenario N°03 Escenario N°04 Escenario N°05 Escenario N°06 Escenario N°07 Escenario N°08 Escenario N°09 Escenario N°10
15 000 000.00 10 000 000.00 5 000 000.00 4 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00  500 000.00  100 000.00

1 G. Generales (EJECUCIÓN Y SEGURIDAD) 1 279 990.00 1 071 330.00  627 365.00  569 110.00  480 055.00  378 545.00  325 590.00  275 835.00  225 080.00  139 725.00
2 G. Generales ( SUPERVISION)  333 640.00  259 860.00  204 025.00  185 080.00  166 635.00  130 245.00  113 800.00  97 355.00  80 910.00  55 465.00
3 G. Generales (LIQUIDACIÓN Tec. y Finc.)  23 815.00  23 465.00  21 055.00  21 055.00  21 055.00  21 055.00  20 175.00  20 175.00  18 775.00  18 615.00
4 G. Adminsitrativa  177 100.00  138 300.00  122 150.00  76 500.00  66 050.00  50 950.00  43 700.00  36 150.00  28 600.00  20 850.00
5 G. Difusión  52 090.00  40 350.00  32 545.00  28 610.00  24 675.00  19 305.00  16 370.00  13 635.00  11 000.00  8 365.00

COSTO INDIRECTO 1 866 635.00 1 533 305.00 1 007 140.00  880 355.00  758 470.00  600 100.00  519 635.00  443 150.00  364 365.00  243 020.00

16 866 635.00 11 533 305.00 6 007 140.00 4 880 355.00 3 758 470.00 2 600 100.00 2 019 635.00 1 443 150.00  864 365.00  343 020.00
12.44% 15.33% 20.14% 22.01% 25.28% 30.01% 34.64% 44.32% 72.87% 243.02%

2 ENSAYO DE DESAGREGADO DE  COSTOS INDIRECTOS REALES

.

18 14 11 10 9 7 6 5 4 3

15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 100,000.00

% 8.53% 10.71% 12.55% 14.23% 16.00% 18.93% 21.71% 27.58% 45.02% 139.73%
INCIDEN

CIA 1,279,990.00 1,071,330.00 627,365.00 569,110.00 480,055.00 378,545.00 325,590.00 275,835.00 225,080.00 139,725.00
Residente 6,000.00 1 108,000.00 84,000.00 66,000.00 60,000.00 54,000.00 42,000.00 36,000.00 30,000.00 24,000.00 18,000.00
Asistente  Tecnico 3,500.00 1 63,000.00 49,000.00 38,500.00 35,000.00 31,500.00 24,500.00 21,000.00 17,500.00 14,000.00
Asistente  Tecnico 2 3,500.00 1 63,000.00 98,000.00 38,500.00 35,000.00
Controlador de calidad 3,500.00 1 63,000.00 49,000.00 38,500.00 35,000.00 31,500.00 24,500.00 21,000.00 17,500.00 14,000.00
Controlador  de
productividad 3,000.00

1 54,000.00 42,000.00 33,000.00 30,000.00 27,000.00 21,000.00 18,000.00 15,000.00 12,000.00

Asistente  Administrativo 2,000.00 0.5 18,000.00 14,000.00 11,000.00 10,000.00 9,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00
Maestro de  Obra 3,200.00 1 57,600.00 44,800.00 35,200.00 32,000.00 28,800.00 22,400.00 19,200.00 16,000.00 12,800.00 9,600.00

Bono  por viaticos y
hospedaje
(Residente/Per.Seguridad
/Per.Medio Ambiente)

500.00 1.8 16,200.00 12,600.00 9,900.00 9,000.00 8,100.00 6,300.00 5,400.00 4,500.00 3,600.00 2,700.00

Ing. De Seguridad  en obra 4,900.00 1 88,200.00 68,600.00 53,900.00 49,000.00 44,100.00 34,300.00 29,400.00 24,500.00 19,600.00 14,700.00

Encargado de Manejos de
Medio  Ambiental 4,000.00 0.3 21,600.00 16,800.00 13,200.00 12,000.00 10,800.00 8,400.00 7,200.00 6,000.00 4,800.00

Almacenero 2,200.00 1 118,800.00 92,400.00 24,200.00 22,000.00 19,800.00 15,400.00 13,200.00 11,000.00 8,800.00 6,600.00
Guardian 2,000.00 2.5 90,000.00 70,000.00 55,000.00 50,000.00 45,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00
Chofer 1,200.00 1 43,200.00 33,600.00 13,200.00 12,000.00 10,800.00 8,400.00 7,200.00 6,000.00 4,800.00 3,600.00
Alquiler de camioneta 6,000.00 1 216,000.00 168,000.00 66,000.00 60,000.00 54,000.00 42,000.00 36,000.00 30,000.00 24,000.00 18,000.00

Combustible
(3glns/dia)xS/.12.00 c/gln 38,880.00 15,120.00 11,880.00 10,800.00 9,720.00 7,560.00 6,480.00 5,400.00 4,320.00 3,240.00

Lubricantes carburantes
repuestos 1 50,000.00 80,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 8,000.00 5,000.00 1,000.00

 SUSTENTO DE ANALISIS

PLAZO DE  EJECUCION (MESES)  INCLUYE
TIEMPO  DE  ACTIVIDADES PREVIAS A INICIO DE
OBRA

1

DESAGREGADO DE
GASTOS GENERALES

DE EJECUCION Y
SEGURIDAD

MONTO

 ANEXO 14. ANÁLISIS DE   COSTOS  INDIRECTOS  BÁSICOS PROPUESTOS  PARA  LA EJECUCIÓN DE OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA

%

COSTO  DIRECTO

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO TOTAL S/.



 ANEXO 14. ANÁLISIS DE   COSTOS  INDIRECTOS  BÁSICOS PROPUESTOS  PARA  LA EJECUCIÓN DE OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA

Utiles de Escritorio 1 8,010.00 6,510.00 5,385.00 5,010.00 4,635.00 3,885.00 3,510.00 3,135.00 2,760.00 2,385.00
Mobiliario - Impresora-  computadora 36,500.00 25,500.00 18,500.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00

Tramites administrativos (
servicios  varios  100
000.00 a 1000)

1 30,700.00 26,100.00 20,650.00 19,500.00 18,350.00 16,050.00 14,900.00 13,750.00 12,600.00 11,450.00

Equipamiento en
seguridad  para obra 1 6,200.00 6,000.00 5,800.00 5,300.00 4,000.00 3,000.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00

Coordinador de  obra
(SGEPI) 3,500.00

0.4 50,400.00 39,200.00 15,400.00 14,000.00 12,600.00 9,800.00 8,400.00 7,000.00 5,600.00 4,200.00

Coordinador de  obra
(GRI) 3,500.00

0.4 25,200.00 19,600.00 15,400.00 14,000.00 12,600.00 9,800.00 8,400.00 7,000.00 5,600.00 4,200.00

Personal de  apoyo  (
SGEPI -GRI) 2,500.00

0.3 13,500.00 10,500.00 8,250.00 7,500.00 6,750.00 5,250.00 4,500.00 3,750.00 3,000.00 2,250.00

% 2.22% 2.60% 4.08% 4.63% 5.55% 6.51% 7.59% 9.74% 16.18% 55.47%
INCIDEN

CIA 333,640.00 259,860.00 204,025.00 185,080.00 166,635.00 130,245.00 113,800.00 97,355.00 80,910.00 55,465.00
Supervisor 5,500.00 1 99,000.00 77,000.00 60,500.00 55,000.00 49,500.00 38,500.00 33,000.00 27,500.00 22,000.00 16,500.00

Asistente Técnico  de
Supervisión (3500 a
2000) 3000 1 54,000.00 42,000.00 33,000.00 30,000.00 27,000.00 21,000.00 18,000.00 15,000.00 12,000.00 9,000.00

Servicios de control de
calidad y otros (50000 a
200) 36,000.00 28,000.00 22,000.00 20,000.00 18,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00
Bono  por viaticos 500 1 9,000.00 7,000.00 5,500.00 5,000.00 4,500.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00
Utiles de escritorio( (6500
a 50.00) 4,680.00 3,780.00 3,105.00 2,880.00 2,655.00 2,205.00 1,980.00 1,755.00 1,530.00 1,305.00

Combustible (1200 a 55
Gls) x S/12.00 12,960.00 10,080.00 7,920.00 7,200.00 6,480.00 5,040.00 4,320.00 3,600.00 2,880.00 2,160.00

Alquiler de camioneta 6,000.00 1 108,000.00 84,000.00 66,000.00 60,000.00 54,000.00 42,000.00 36,000.00 30,000.00 24,000.00 18,000.00
Otros (S/.10 000.00 a
40.00) 10,000.00 8,000.00 6,000.00 5,000.00 4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 1,000.00

% 0.16% 0.23% 0.42% 0.53% 0.70% 1.05% 1.35% 2.02% 3.76% 18.62%
INCIDEN

CIA 23,815.00 23,465.00 21,055.00 21,055.00 21,055.00 21,055.00 20,175.00 20,175.00 18,775.00 18,615.00

Procesos de recepción
(220 a180) xdia xpersona

3,520.00 3,520.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 1,760.00 1,760.00 880.00 880.00
Residente Liquidación -
Tecnica 6,000.00 1 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Supervisor Liquidación -
Tecnica 5,500.00 1 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
Liquidador Financiero
(150 a 50% de 3500) 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Proceso de Transferencia
3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Evaluador EX POST 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 400.00
Planos, papel , otros 1,595.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00

2

DESAGREGADO DE
GASTOS DE

SUPERVISION/PARAME
TROS

MONTO

3

DESAGREGADO DE
GASTOS DE

LIQUIDACION/PARAME
TROS

MONTO

1



 ANEXO 14. ANÁLISIS DE   COSTOS  INDIRECTOS  BÁSICOS PROPUESTOS  PARA  LA EJECUCIÓN DE OBRAS  POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA

Fotocopiado 200.00 150.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 100.00 40.00

% 1.18% 1.38% 2.44% 1.91% 2.20% 2.55% 2.91% 3.62% 5.72% 20.85%
INCIDEN

CIA 177,100.00 138,300.00 122,150.00 76,500.00 66,050.00 50,950.00 43,700.00 36,150.00 28,600.00 20,850.00
Pagos personal
administrativo 2000 1 72,000.00 56,000.00 44,000.00 20,000.00 18,000.00 14,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00

Pagos personal
adminsitrativo contable

3000 0.4 21,600.00 16,800.00 26,400.00 12,000.00 10,800.00 8,400.00 7,200.00 6,000.00 4,800.00 3,600.00
Pagos personal
adminsitrativo logistico 2500 1 45,000.00 35,000.00 27,500.00 25,000.00 22,500.00 17,500.00 15,000.00 12,500.00 10,000.00 7,500.00

Pagos personal
adminsitrativo inventarios
(1500) 1500 0.2 5,400.00 4,200.00 3,300.00 3,000.00 2,700.00 2,100.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 900.00
Pago Personal  de apoyo
(1500) 1500 0.3 8,100.00 6,300.00 4,950.00 4,500.00 4,050.00 3,150.00 2,700.00 2,250.00 1,800.00 1,350.00

Servicios varios (
Comision de
servicico,otros)

10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 800.00 1,000.00 900.00 800 500.00

Otros 15,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00

% 0.35% 0.40% 0.65% 0.72% 0.82% 0.97% 1.09% 1.36% 2.20% 8.37%
INCIDEN

CIA 52,090.00 40,350.00 32,545.00 28,610.00 24,675.00 19,305.00 16,370.00 13,635.00 11,000.00 8,365.00
Servicios  de redacción y
digitación 2000 0.3 10,800.00 8,400.00 6,600.00 6,000.00 5,400.00 4,200.00 3,600.00 3,000.00 2,400.00 1,800.00

Viaticos  para difuision
(220 a 180) xdia xpersona

220 1 3,960.00 3,080.00 2,420.00 2,200.00 1,980.00 1,540.00 1,320.00 1,100.00 880.00 660.00
Insumos de escritorio y
otros (5000 a 50) 6,930.00 5,670.00 4,725.00 4,410.00 4,095.00 3,465.00 3,150.00 2,835.00 2,520.00 2,205.00

Servicios  varios 5,000.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 800.00
Servicios de impresión
(5000 a 100) 5,400.00 4,200.00 3,300.00 3,000.00 2,700.00 2,100.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 900.00
Otros (20000 a 100) 20,000.00 15,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00

1,866,635.00 1,533,305.00 1,007,140.00 880,355.00 758,470.00 600,100.00 519,635.00 443,150.00 364,365.00 243,020.00
12.44% 15.33% 20.14% 22.01% 25.28% 30.01% 34.64% 44.32% 72.87% 243.02%

4

GASTOS DE  DIFUSION MONTO

3

3

GESTION
ADMINISTRATIVA MONTO

%
TOTAL  COSTO INDIRECTO (ENSAYO)
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ANEXO 15. PROPUESTA DE INSERCIÓN DE CAMBIO EN

DIRECTIVA
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DIRECTIVA N° -2016-GRA/OPDI

LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR
ADMINISTRACION DIRECTA EN EL

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

I   OBJETIVO

Normar los lineamientos técnicos administrativos que conduzcan a la
implementación de la gestión por procesos en la ejecución de las obras que
se desarrollan por la modalidad de administración directa, al interior del
Gobierno Regional de Arequipa.

II  FINALIDAD

Adoptar mecanismos basados  en los lineamientos de la guía del PMBOOK,
que en forma coordinada posibiliten desarrollar la ejecución de obras por
administración directa, viabilizando su proceso por mecanismos de
ejecución, seguimiento, control y otros, que permita la concretización física
de cada obra.

III  BASE LEGAL

1. Directiva General del SNIP Aprobada por Resolución Directoral N° 003-
2011-EF/68.01

2. Decreto Supremo N°027-2007-PCM
3. Ley N°27658 : Ley Marco De Modernización de la Gestión  del Estado
4. Decreto  Supremo N°007-2011-PCM:
5. Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que aprueba las Normas para

la Ejecución de Obras por Administración Directa.
6. Ley N° 27245, Ley de· Prudencia y Transparencia Fiscal y su

Reglamento aprobado con  Decreto Supremo N° 151-2004-EF.
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7. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Directiva
General del SNIP, Aprobada por la R.D. N° 003-2011-EF.6801 Y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo  N° 102-2007-EF.

8. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
9. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
10. Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo; y su

Reglamento aprobado con  Decreto Supremo N° 171-2003-EF.
11. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector

Público.
12. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y su

TUO aprobado con Decreto Supremo N° 304-2012.;.EF
13. Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2016.
14. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de

Control Interno.
15. Ordenanza Regional N° 010-Arequipa, que aprueba la Modificación de la

Estructura Orgánica y del Reglamento de Organización y Funciones del
Gobierno Regional de Arequipa.

12. Ley W30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo W 350-2015-EF

IV  ALCANCE

Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación y
cumplimiento obligatorio, por todos los Funcionarios, Servidores Públicos
y Personal Contratado cualquiera sea su modalidad, que laboran en las
diferentes Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional de
Arequipa.

V  DISPOCICIONES GENERALES

1. La modalidad de obras por administración directa se ejecutan
directamente bajo responsabilidad del Gobierno Regional de Arequipa,
con supervisión y control de los respectivos órganos de competencia
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interna, los cuales cuentan con el apoyo de profesionales y técnicos
especializados en la materia.

2. En adelante se tomará en cuenta los siguientes conceptos generales:

a) Área urbana.- Es el área destinada a usos urbanos, comprendida
dentro de los límites urbanos establecidos por los instrumentos de
planificación territorial.

b) Construcción por etapas.- Proceso de ejecución de obras de
edificación o habilitación urbana de un Proyecto por etapas que
pueden terminarse y/o recepcionarse por partes.

c) Construcción simultánea.- Obras de edificación que se ejecutan
conjuntamente con las obras de habilitación urbana, cuyas
licencias se otorgan en forma conjunta.

d) Constructor.- Persona natural o jurídica, cuya responsabilidad es
la ejecución de una obra. En caso de tratarse de una persona
jurídica, ésta actúa a través de un profesional competente.

e) Expediente técnico.- Es el conjunto de documentos que
determinan en forma explícita las características, requisitos y
especificaciones aplicables a la ejecución de la edificación. Esta
constituido por: planos por especialidades, especificaciones
técnicas, metrados y presupuestos, análisis de precios unitarios,
cronograma de ejecución de obra, cronograma de adquisición de
insumos, cronograma de utilización de insumos, cronograma de
devengados, plan de trabajo, memoria descriptiva, desagregado de
costos  indirectos, fórmulas de reajuste de precios, estudios
técnicos específicos (de suelos, de impacto vial, de impacto
ambiental, geológicos, etc.), y listado de ensayos y/o pruebas que
se requieren, permisos y Licencias necesarias antes de ejecutar un
Proyecto de Inversión Pública.
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f) Control de calidad.- Técnicas y actividades empleadas para
verificar los elementos integrantes, establecidos en el proyecto.

g) Modificación del proyecto.- Cambios que se requiere introducir a
un proyecto o a una obra de construcción entre la fecha de revisión
al inicio de obra.

h) Liquidación de obra.- Proceso por el cual se hace la
compatibilidad entre lo ejecutado físicamente y lo invertido
económicamente, conteniendo documentación resumida y precisa
de lo ejecutado, tarea continua a la recepción de obra y previa a
toda transferencia de bienes.

i) Reconstrucción.- Total o parcial de una edificación existente o de
una parte de ella con las mismas características de la versión
original.

j) Refacción.- Obra de mejoramiento y/o renovación de
instalaciones, equipamiento y/o elementos constructivos, sin alterar
el uso, el área techada, ni los elementos estructurales de la
edificación existente.

k) Remodelación.- Obra que se ejecuta para mejorar la distribución
de los ambientes con el fin de adecuarlos a nuevas funciones,
dentro de una construcción existente, sin modificar la cantidad de
metros cuadrados techados.

l) Requisitos de Calidad.- Es la descripción en términos
cuantitativos de las características de calidad que definen al
producto de la construcción.

3. De las condiciones básicas para ejecutar obras por Administración
Directa:
a) Del SNIP.- En concordancia con normas del Sistema Nacional de

Presupuesto, se considera que todo proyecto de inversión, dentro
de la  programación de cada pliego presupuestal, se sujeta a las
disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública. Se
deberá contar con la resolución respectiva de aprobación del
proyecto.
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b) Saneamiento Físico Legal de Terreno.- Es requisito que toda
obra a ejecutar cuente con el debido saneamiento legal del terreno,
en el cual se ponga a disposición expresa el área o terreno para la
ejecución de la infraestructura con recursos del Estado a favor de
la población en general.

c) Del Expediente Técnico.- La Entidad, previo a la ejecución de las
obras públicas, elaborará directa o indirectamente los estudios y/o
expedientes técnicos correspondientes. Los Estudios deben
cumplir con el Ciclo establecido en el Sistema Nacional de
Inversión Pública.

d) Del Presupuesto Autorizado.- De acuerdo a lo normado por la
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los Créditos
Presupuestarios tiene carácter de limitativo, no se puede
comprometer ni devengar gastos por cuantía superior al monto de
los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos,
siendo nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las
responsabilidades civil, penal y administrativa que corresponda a
los funcionarios y servidores públicos intervinientes.

e) Predisposición de Capacidad Técnica Y Logística.- Para la
programación del tipo de ejecución de una infraestructura, ésta
será en función de la capacidad operativa y técnica con que cuente
la misma, a fin de asegurar el cumplimiento de metas previstas.
Para el caso de la ejecución de obras por la modalidad de
administración directa se tomará en cuenta lo dispuesto en la
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, respecto de la capacidad
operativa.

4. Competencia Respecto a la Modalidad de Ejecución.
a) Obras por Ejecución Presupuestaria Directa.- Se denomina así

cuando una entidad pública ejecuta trabajos con su personal,
logística y equipos.
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b) Las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que se
requieran para su ejecución, deberán realizarse mediante los
procedimientos establecidos en el Ley N° 30225 – Ley de
Contrataciones del Estado – LCE y su reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

5. Organización Funcional Respecto del Proceso de Ejecución
a) De la Jerárquica y responsabilidad.

- Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión.- La
cual tiene por función monitorear y realizar  el seguimiento el
proceso de ejecución de las obras por Administración Directa y
mantiene la jerarquía inmediata superior respecto al Residente,
tiene coordinación directa con la Gerencia Regional de
Infraestructura, Gerencia de Supervisión de y con las Sub
Gerencias afines dentro del área administrativa y la de
Planeamiento y Presupuesto. Se rige por las directivas y normas
legales vigentes del Gobierno Regional  de Arequipa.

- Residente.- Profesional de las especialidades de Ingeniería o
Arquitectura capacitado para ejecutar obras de infraestructura,
encargado del seguimiento y ejecución de la obra que le sea
asignada, coordina y actúa con el Sub Gerente de Ejecución de
proyectos de Inversión Pública  como jefe inmediato superior y
con el supervisor de obra quien realiza la  labor de supervisar  el
cumplimiento efectivo de  las  condiciones técnicas y
administrativas en obra.
La presencia del Residente debe ser permanentecontar con
experiencia en el ejercicio profesional y cumplir los requisitos
establecidos por la Entidad en la correspondiente Directiva
interna.

La Ejecución de la obra estará en función a lo dispuesto en la
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG.
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- Personal de Apoyo al Administrador de Obra.- La Sub
Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión, podrá contar
con personal técnico y administrativo que ayuden a los residentes
a realizar la gestión oportunamente, apoyando fundamentalmente
en tareas de administrar todos los insumos y tener coordinación
estrecha con la Oficina de Logística y Patrimonio, para la
adquisición oportuna de cada producto; el personal de apoyo
podrá realizar labores de Topografía, estudios especializados
(pruebas de control de calidad). La cantidad de asistentes
técnicos y/o administrativos estará en función a la magnitud de la
obra.

- De la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos.-
Es competencia llevar a cabo el proceso de supervisión, control y
validación de la ejecución de obra, dando las instrucciones o
correctivos del caso y logrando el cumplimiento de las metas
establecidas. Para efectos del proceso de seguimiento y control
de cada obra de infraestructura que se ejecute, se dispondrá de la
directiva específica sobre seguimiento, supervisión y liquidación
de obras.

- De la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de
Inversión.- Le corresponde revisar y aprobar los estudios y
expedientes técnicos; durante el proceso constructivo de las
mismas aprobar los correctivos del Proyecto a que hubiere lugar
llegando a modificar el  SNIP, para alcanzar el cumplimiento de
las metas establecidas.

- De la Gerencia Regional De Infraestructura.- Mantiene
jerarquía directa sobre la Sub Gerencia de Ejecución de
Proyectos de Inversión y la Sub Gerencia de Formulación de
Proyectos de Inversión, viabiliza los trámites entre ésta área
ejecutora y las demás Gerencias.
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- Asistente Administrativo .-.Toda Obra por Administración
Directa sujeta a la presente Directiva deberá contar con un
Asistente Administrativo , quien cumplirá las siguientes funciones:

 Realizar el seguimiento de la ejecución del gasto del
Expediente Técnico.

 Controlar la ejecución del presupuesto de la obra.

 Realizar las gestiones de logística y el adecuado manejo de
los bienes y servicios, así como de su mantenimiento,
limpieza y preservación.

 Cuidar que los pagos del personal y los servicios estén al
día.

 Llevar las cuentas de la administración y/o los libros
contables cuando estos sean exigibles por ley.

 Realizar visitas a la obra con el objeto de verificar que no se
realicen acciones contrarias a las establecidas en las
diferentes normas para tal fin.

 Elaborar y proponer el presupuesto anual de ingresos y
gastos.

 Supervisar la asistencia, control de tiempo y  planilla de
pagos.

 Llevar el control diario de ingreso y salida de almacén de
obra

 Las demás responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones

La designación deberá recaer en:

 Un Profesional: Ingeniero, Economista, Administrador de
Empresas o Contador Público Colegiado.

 Condición laboral contratado para tal función.

 Con experiencia curricular en la función.

 A tiempo completo dedicación exclusiva a la función.
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b) De las otras Instancias Administrativas y Financieras
De la Gerencia Regional le Planeamiento, Presupuesto Y
Ordenamiento Territorial y otras.- Dentro de las acciones básicas
vinculantes a éste proceso, se desarrolla la emisión de los
calendarios de compromiso mensual para cada obra, ello según
la programación formulada a inicios y las posibles
modificaciones posteriores debidamente aprobadas. Existiendo
relación de coordinación directa con la Gerencia Regional de
Infraestructura y la Alta Dirección.

 Similarmente existe relación respecto de los reportes de
avances físicos que se produzcan respecto a la ejecución de
los proyectos de inversión, instancia que recibirá el consolidado
según los reportes que emitirá trimestralmente la Sub Gerencia
de Ejecución de Proyectos de Inversión.

 En los casos de tratarse de la ejecución de obras bajo el
concepto de emergencia, se aplicará los procedimientos de la
presente directiva, debiendo estar registrada y codificada en la
programación mensual o trimestral. Cualquier detalle se hará
según disponga su propia directiva vigente sobre Ejecución de
Obras por Emergencia.

- De la Gerencia Regional de Administración.- Corresponde
brindar el apoyo necesario para el cumplimiento de los objetivos y
metas trazadas, ello desde la fase de la programación hasta las
posibles modificaciones presupuestales y físicas, a través de la
atención con  todos los insumos, mano de obra, bienes y
servicios.

- De otras Instancias.- En los casos en que durante el desarrollo
de una obra se produzcan hechos fortuitos y/o deficiencias de tipo
administrativo, o de terceros que ponga en riesgo el cumplimiento
de las metas del proyecto, intervendrá la Gerencia Regional de
Asesoría Jurídica.
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Similarmente existirán las coordinaciones del caso en situaciones
no previstas en la presente directiva y que por casos específicos
involucre la participación con otras Gerencias o Sub Gerencias.

VI  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

1. Actividades previas al inicio de la Obra

Luego de aprobado el financiamiento del proyecto y modalidad de
ejecución de obra, se dispondrá por parte de la Sub Gerencia de
Ejecución de Proyectos de Inversión, la designación del Residente y
Personal Técnico de apoyo, quienes luego de haber sido designados,
realizarán las siguientes actividades previas al inicio de obra:

a) Verificación de los documentos de Obra.- El Residente de Obra
verificara que el Expediente Técnico, este aprobado por el nivel
competente y revisará detalladamente la documentación existente,
verificarán la existencia de todos los permisos y/o licencias
necesarias, así como verificarán el documento que sustente el
saneamiento legal del terreno o área donde se concretara el proyecto,
se revisará el  contenido  del expediente técnico conforme a formato
establecido  Formato N°01:GEAD.01.03.01.IC.V1 y la disponibilidad
de equipo de ser necesario; similarmente se verificará que la entidad
cuente con la capacidad operativa necesaria, tal como dispone la
normatividad. Con la conformidad de los mismos el residente
comunicará al Sub Gerente de Ejecución de Proyectos de Inversión
sobre las condiciones de viabilidad de ejecución de obra.

- El Residente emitirá un Informe de Compatibilidad a la Sub Gerencia de
Ejecución de Proyectos de Inversión.

- Asimismo deberá efectuar las acciones de complementación de las
licencias, autorizaciones, permisos y similares propiamente de obra  de ser
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necesarios, incluyendo la autorización para la colocación del cartel de
obra.

- De existir observaciones, estas serán alcanzadas a la Sub Gerencia
de Ejecución de proyectos de Inversión, a fin de ser derivado el
Expediente  a la Sub  Gerencia de  Formulación de  Proyectos de
Inversión quienes  en un plazo máximo de 05 días útiles deberán
levantar  las observaciones, vencido este plazo se considera como
silencio  administrativo, por lo que la residencia en coordinación con
la supervisión  se  encargaran  de  realizar  las modificaciones
técnicas pertinentes, incluye  presupuesto analítico , enmarcadas  en
la Directiva General del SNIP Aprobada por Resolución Directoral N°
003-2011-EF/68.01, para  que puedan ser registradas por el órgano
encargado de  la declaración de  viabilidad.

b) Visita de Campo.- El Residente de Obra, se constituirá al lugar donde
se ejecutará el proyecto, en ésta visita también podrá participar el
inspector / supervisor de la obra dado que es obligatorio el
pronunciamiento de  conformidad en la emisión de acta de  visita  de
campo. En dicha visita se  realizarán las siguientes acciones:
- Verificar que las condiciones del terreno en cuanto a disponibilidad,

dimensiones y tipo de suelo y topografía, que sean concordantes
con lo indicado en el Expediente Técnico.

- Reconocimiento de los recursos y/o medios con los que se cuenta
en la zona circundante a la obra por ejecutarse, efectuando una
evaluación de verificación de los costos de traslado de materiales y
los que sean relevantes para el residente de obra, que permitan el
cumplimiento de las metas.

- Debe efectuarse un registro fotográfico de las condiciones en que
se encuentra el área por intervenir.
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- La información de  campo debe  constar en  el  Formato  N°01 A.
GEAD.01.03.01A.IC.V1

c) Suscripción del Acta de Entrega de Terreno.- Verificado los
documentos de obra y contando con la conformidad para el inicio de
los trabajos, el residente procederá en campo a suscribir el “Acta de
Entrega de Terreno”, entre la entidad o propietario, el residente y el
inspector / supervisor.  Se considera opcional la presencia de la
entidad y/u Organismo que se encargará de la posterior operación y
mantenimiento de la obra a ejecutarse.

d) Habilitación del Cuaderno de Obra.- El cuaderno de obra deberá
contener original con tres copias, con las formalidades que dispone la
normatividad  para obras bajo la presente modalidad, debiendo estar
debidamente foliado y legalizado.

En dicho cuaderno de obra se deberá consignar el inicio y el  término
de la obra de manera clara y específica, su llenado se enmarcará
dentro de lo normado por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG.

Las copias del cuaderno de obras corresponderán en el siguiente
orden ascendente; al Residente, Administrador, al Supervisor. El
original quedará en custodia del residente hasta el cierre de obra que
será luego entregado junto con el file de la liquidación de obra a la Sub
Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión. Dicho expediente
será derivado a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de
Proyectos de Inversión, para su aprobación y tramitación
correspondiente.
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e) Del plazo de ejecución de Obra.- El plazo de ejecución debe
encontrarse  establecido  en  dos  etapas:

- Plazo de  adquisición de insumos ( Formato de Anexo 11):
Corresponde  al plazo de los procesos de  adquisiciones más
importantes, que de no establecerse en el expediente técnico
aprobado, el residente  deberá  elaborar el cronograma de
adquisiciones  por procesos  utilizando la  teoría de las restricciones
, que  se refiere a escoger  el  insumo cuyo plazo de adquisición
resulta el más crítico, y  que  su utilización   en  campo sea
inmediata.

- Plazo de  ejecución de obra: Corresponde  al plazo de ejecución de
obra  propiamente dicho, que responde al análisis realizado para la
ejecución de partidas , el plazo se contabiliza  en cuanto el
residente de obra en concordancia con el supervisor  informan
sobre que las condiciones técnicas y administrativas  cumplen con
la sostenibilidad de ejecución de obra  continua.

2.  Actividades durante la ejecución de Obra

La ejecución de la Obra estará a cargo de un profesional designado como
Residente de Obra el cual cautelará la correcta ejecución de la misma,
desde su inicio hasta la terminación física y su correspondiente
liquidación.

El Control de Obra estará a cargo de un profesional designado como
Inspector y/o Supervisor de obra según sea el caso. Garantizará que se
realice la obra de acuerdo con los planos, especificaciones, metrados,
presupuestos y cronogramas aprobados de acuerdo a las normas
vigentes.

a)  El Residente de la Obra tiene las siguientes funciones:
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- Participar en la obra a su cargo a tiempo completo, cumpliendo con los
contenidos del  expediente técnico aprobado.

- Ejercer la dirección técnica del proyecto de acuerdo al expediente técnico
aprobado, a través de la elaboración del plan de trabajo enmarcado en los
lineamientos del PMBOOK, con  respecto al alcance, costo y tiempo
utilizando los formatos  preestablecidos  con respecto  al Acta de
Constitución de Obra , elaboración  de  la Estructura de  desglose de
trabajo  EDT, Diccionario de EDT, validación de la programación de
actividades, estimación de recursos,debiendo adoptar las medidas
pertinentes y oportunas para ejecutar los trabajos en el plazo previsto.
Será responsable de los atrasos o paralizaciones injustificadas así como
de la calidad de los trabajos ejecutados.

- Cautelar que los recursos asignados al proyecto a su cargo, se usen única
y exclusivamente para la ejecución de la obra conforme al expediente
técnico aprobado.

- Anotar en el cuaderno de obra las principales ocurrencias, consultas y
avances de la obra, reportar mensualmente el acumulado en el respectivo
informe, deberá anotar la ocurrencia de atrasos injustificados y para los
casos en que se requiera deberá elaborar y presentar el cronograma
acelerado de ejecución obra.

- Plantear y solicitar, mediante anotación en el cuaderno de obra, la
autorización del supervisor, respecto de los trazos de obra parciales o
trazo total de la obra.

- Disponer el retiro de los materiales rechazados por su mala calidad o por
no corresponder a las especificaciones técnicas del expediente técnico
aprobado.

- A solicitud del supervisor, disponer el retiro de la persona o personas que
se encuentren causando incorrecciones, desórdenes o cualquier otra falta
que tenga relación y afecte la correcta ejecución de la obra.

- Cautelar la cantidad de materiales, mano de obra ( por categorías)y
servicios necesarios para garantizar el cumplimiento del “cronograma de
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avance de obra” y la continuidad de los trabajos hasta la terminación y
conformidad de los mismos, para lo cual se mantendrá  el  control de
productividad mediante el parte diario  de producción  Formato  N°17
GEAD.01.03.02.02.01.F2 y con el formato de control de consumo de
materiales FormatoN°16 GEAD.01.03.02.02.01.F1

- Cautelar el adecuado ingreso y cese de función del personal, optimizando
la asignación de cargos y el rendimiento laboral del personal a su cargo.

- Coordinar y tener informado a la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos
de Inversión los retiros, deserciones reemplazos, rotación y nuevos
ingresos de  personal obrero.

- Llevar un registro de asistencia a través del cual se pueda determinar la
participación y permanencia de cada obrero durante la ejecución de la
obra.

- Cautelar que durante la ejecución de la obra no se atente contra el medio
ambiente.

- Elaborar, en coordinación con el supervisor,  la valorización de manera
mensual.

- Presentar a la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión,
dentro de los dos (02) primeros días calendarios, el informe mensual, con
el V° B° del Supervisor.

- Presentar al supervisor, las solicitudes de modificatorias al expediente
técnico adjuntando para el efecto el informe técnico justificatorio,
teniéndose en cuenta que de requerir modificaciones sustanciales, así
como de los errores u omisiones en el expediente técnico, que tengan
incidencia en el cumplimiento de las metas físicas, deben de contar con la
opinión del proyectista.

- Presentar al supervisor, dentro de los tres (03) días útiles de concluida la
obra, el informe final.

- Presentar en el informe mensual y/o final la información adicional de
carácter relevante solicitada por la Sub Gerencia de Ejecución de
Proyectos de Inversión

- Participar y suscribir el acta de terminación de la obra según formato una
vez concluidos a satisfacción los trabajos.
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- Proporcionar toda la información y facilidades necesarias para la labor de
supervisión a cargo de los representantes de la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión.

- Asistir a la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión, en caso
fuera citado por esta oficina para fines de coordinación, capacitación o
reunión de coordinación.

- Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente de
Ejecución de Proyectos de Inversión.

- Responsabilidad de la seguridad y salud en el trabajo.

b)  Dentro de las actividades de carácter ordinario se desarrollará los
requerimientos de bienes (materiales, herramientas, repuestos),
servicios y tareo de personal que labora en la Obra, registrando los
reportes diarios en el cuaderno de obra, así como la presentación de
valorizaciones e informes durante la ejecución de obra en las fechas
programadas.

c)  Del Proceso de Adquisición y uso:

- De las acciones previas a la adquisición.-
Es competencia del residente de obra formular los requerimientos
mensuales en función a la disponibilidad presupuestal asignado
previamente determinando las metas  operativas  que se alcanzaran
con respectivo cronograma de ejecución  de las mismas.

- De la formulación del requerimiento.- Las solicitudes de
requerimientos de insumos  se realizaran a un 100%, salvo causal
demostrada, en el formato correspondiente se consignara la fecha
de utilización del insumo, el mismo que estará firmado por el
Residente de la Obra y el Sub Gerente de Ejecución de Proyectos
de Inversión. Los insumos requeridos, deberán estar debidamente
identificados, debiendo tener especial cuidado en consignar la
denominación correcta. Todo pedido deberá contar con las
especificaciones técnicas que requiera, precisando de ser el caso el
tipo de calidad, color, tamaño, textura, etc. Se señalará en casos, el
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valor referencial del costo de la adquisición, así como el tipo de
proceso a realizar según la norma vigente. Es responsabilidad del
residente toda acción posterior que surja como percance del
resultado de la tramitación de un requerimiento con deficiencias y/o
falta de precisión. Respecto del personal de obra se deberá tener el
perfil, características y tipo de niveles del personal.

- Del proceso de la adquisición.- Los requerimientos, serán
derivados a la Gerencia Regional de Administración, quien se
encargará del proceso respectivo conforme a los plazos establecidos
según análisis del área de logística   .

- De los bienes.- Los materiales, herramientas, repuestos y otros que
fueron requeridos y adquiridos serán recepcionados verificando que
la calidad de los mismos estén comprendidos dentro de lo expresado
en el pedido y el expediente técnico correspondiente, asegurando
así la calidad de la obra.

 La recepción en obra de los materiales estará a cargo del
almacenero, el mismo que registrará el ingreso del material a obra
y comunicará de este hecho al residente de obra, quien verificará
el estado de ingreso; es decir, si es nuevo o de varios usos. En
caso de no estar apto, no será recibido por el almacenero,
dejando la constancia del caso en el parte respectivo e
informando al Residente de Obra sobre el hecho. Mensualmente
efectuará reportes escritos de la cantidad de material ingresado,
tipo y situación entre otros.

 La salida de todos los insumos del almacén de obra deberá contar
con la expresa autorización del Residente de Obra, quién es el
único responsable del uso de los materiales en obra. Para este fin
se contará con un formato en obra donde se consigne el nombre
de la persona que retira el material, el visto bueno del Residente
de Obra, cantidad del material autorizado, fecha de salida y otros.
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 En el caso del movimiento de herramientas y/o equipos en obra,
estas serán usadas y luego internadas en el almacén de obra. En
el caso que el personal de obra se retire de la misma; es decir,
termine su contrato de trabajo, deberá entregar las herramientas y
el equipo a su cargo, luego de efectuado esta devolución, el
almacenero entregará al personal una constancia escrita de
conformidad, la misma que será alcanzada al Residente de Obra
para que tramite su liquidación y/o adeudos correspondientes. La
no observancia de ésta acción será de responsabilidad de quien
la incumpla.

- De los servicios.- Luego de recibir el servicio y verificar su
cumplimiento, se deberá hacer un informe de conformidad del
servicio, en el que se consignará el tipo de servicio prestado, plazo,
cantidad y demás información que sea necesaria para identificar el
servicio prestado y proceder a su pago o cancelación.

Para el caso de servicios por alquiler de equipo, se adjuntará los
partes diarios de control del equipo, los que deberán estar,
debidamente visados por el controlador del equipo que verificó los
trabajos realizados, operador del equipo y residente de obra. Deberá
contar con el visto del inspector / supervisor en los partes. Con este
trámite se procederá luego a disponer vía informe de conformidad el
pago o cancelación.

- De los servicios no personales.- Es un servicio prestado que debe
estar acompañado por el respectivo informe de cumplimiento del
servicio prestado emitido por el contratado y finalmente con la
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aprobación del Sub Gerente de Ejecución de Proyectos de Inversión,
quién dispondrá de ser procedente realizar el pago o cancelación.

- De la planilla del personal de obra.- Una vez definido el tipo de
personal de obra por categoría, deberá estar registrado con su
legajo personal en el área administrativa, el cual tomará en cuenta
su experiencia y condición laboral que determine los tipos de
impuestos, tributos, seguros y otros que le corresponda. El residente
de obra presentará mensualmente la información del control diario
de personal de obra o Tareo, el cual tendrá el visto del Residente y
el Sub Gerente de Ejecución de Proyectos de Inversión y será
tramitado para que el área administrativa formule la planilla de
remuneraciones respectiva, ya sea del personal  eventual y/o
permanente de obra, además del informe mensual de control de
personal.

- Contenido del Cuaderno de Obra.- El cuaderno de obra deberá
cumplir con lo normado en la Resolución de Contraloría N° 195-88-
CG y sus modificatorias, teniendo su aplicación fundamental y entre
otros aspectos; el número de copias, legalización, foliado y el
desarrollo de su contenido.

 El residente de obra es la persona autorizada al igual que el
inspector / supervisor para llevar adelante el llenado del cuaderno
de obra, en los volúmenes necesarios y básicamente se incluirá la
información siguiente: apertura del cuaderno con la trascripción
del acta de entrega del terreno, inicio, término y cierre de obra,
avance físico de obra, modificaciones autorizadas, avances
mensuales, controles diarios de ingresos y salidas de materiales,
personal, horas de trabajo de equipos (control de equipo
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mecánico), principales incidencias durante la ejecución,
problemas que afecten el cumplimiento de los cronogramas
establecidos, cambios y ajustes de meta física, consultas,
respuestas y autorizaciones, constancias de la supervisión de
obra.

 El residente de obra está encargado del uso, custodia y llenado del
cuaderno de obra correspondiente, su disponibilidad al inspector /
supervisor será obligatoria en cada una de las visitas. Su permanencia
en el lugar de los trabajos será responsabilidad del residente de obra.

 En cada una de las visitas del inspector/supervisor, exigirá la
presentación del cuaderno de obra, hará las anotaciones que crea
conveniente y recabará una copia oportunamente a efectos de
presentarla en el informe mensual correspondiente.

 El cierre del cuaderno de obra lo efectuará el residente de obra
mediante anotación expresa al término de los trabajos, debiendo
el supervisor, en caso estuviera de acuerdo, otorgar su
conformidad mediante la anotación respectiva y/o las
observaciones correspondientes.

- Control de inversión  en obra: El control de gasto es producto de
la información  recolectada  a través del desarrollo  de la obra  que
será  plasmada  en  el Formato N°18: GEAD.01.03.02.02.01.F3 y
Formato  N°16: semanalmente.

Elaboración y presentación de valorizaciones mensuales .- La
valorización de los trabajos será realizada por el residente de obra
de forma mensual, correspondiendo estas a 30 días calendario,
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debiendo consignar en el cuaderno de obra para la revisión y
aprobación por parte del supervisor, los metrados ejecutados.

 Las valorizaciones serán elaboradas de acuerdo a los metrados y
precios unitarios del presupuesto del expediente técnico
aprobado. La valorización a presentar deberá contar con el visto
bueno o conformidad del inspector / supervisor.

 Las valorizaciones correspondientes a las modificaciones
presupuestales, adicionales o deductivos, se presentarán
separadamente de acuerdo al presupuesto aprobado en la
addenda respectiva.

 El avance físico de la obra será calculado a partir del avance que
logre cada partida y su respectivo acumulado debiendo contar con
las planillas de metrados por partida.

 En caso que el retraso sea mayor al diez por ciento (10%)
respecto al avance físico programado, el residente de obra
elaborará y presentará dentro de los tres (03) días útiles
siguientes un nuevo calendario que contemple la aceleración de
los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra
dentro del plazo previsto.

 Si dentro del plazo establecido no se cumple con la entrega del
calendario acelerado de avance, el supervisor elaborará dicho
calendario quedando el Residente de obra  sujeto al mismo.
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 Si, posteriormente a la entrega del nuevo calendario, la
valorización siguiente que corresponde arroje un atraso mayor al
diez (10%), del avance físico, respecto al avance programado en
el calendario acelerado, el supervisor anotará el hecho en el
cuaderno de obra e informará a la Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Proyectos de Inversión, quién hará de
conocimiento a la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de
Inversión. Dicho atraso se podrá considerar como causal de
responsabilidad hacia el Residente de Obra, siempre y cuando
estas sean atribuibles al residente.

Informes mensuales de la residencia.

Dentro de los primeros cinco (02) días calendario posterior al
vencimiento de cada mes y durante la ejecución de la obra, el
residente de obra elaborará el “informe mensual  (en formato
vigente), el mismo que será presentado a la Sub Gerencia de
Ejecución Proyectos de Inversión, con el V° B° del Supervisor. Dicho
informe estará referido entre otros aspectos a:

 Detalle de los principales procesos ejecutados durante el mes.

 Memoria descriptiva del proceso constructivo.

 Información relevante del mes.

 Información del cumplimiento del impacto ambiental.

 Avance físico de la obra.

 Control de metrados ejecutados, debidamente sustentados
elaborados en forma conjunta: Residente/Inspector o Supervisor.

 Planilla de metrados con el sustento respectivo.

 Control de cambios

 Control de producción  y consumo

 Control de utilización de mano de Obra.

 Control de materiales, ingreso y salida.

 Control de utilización de equipo mecánico.
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 Vistas fotográficas que permitan observar el desarrollo de los
trabajos realizados durante el mes.

 Copias del cuaderno de obra.

 Copia de control de calidad de los trabajos, de los materiales, así
como del funcionamiento de las instalaciones, conforme a las
especificaciones técnicas correspondientes realizados durante el
mes.

 Informe de incidencias o accidentes de trabajo ocurridas de la
obra durante el mes.

Informes mensuales de la supervisión.

Estos se presentaran de conformidad a lo dispuesto en las directivas
aprobadas por el Gobierno Regional de Arequipa.

Otros informes eventuales.

 Informes sustentatorios de solicitud de modificatoria del
expediente técnico.- Son informes elaborados por el residente de
obra y presentados al supervisor en los cuales se sustenta las
solicitudes de modificatorias al expediente técnico. Dentro de este
grupo se encuentran los informes especiales de control de
calidad.

 Informes sustentatorios de Ampliación de plazo.- El plazo de obra
debe ser controlado de manera semejante al de contrata,
debiéndose sustentar las causales de la ampliación de plazo
solicitada.

 Informes de adicionales y deductivos que se presenten en la
ejecución de la obra.

 Informes de carácter adicional solicitados por la Sub Gerencia de
Ejecución de Proyectos de Inversión y/o Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión.
Adicionalmente el residente de obra presentará los informes que
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le sean solicitados por la Sub Gerencia Ejecución de Proyectos de
Inversión y/o el supervisor o aquellos que en cumplimiento de sus
tareas considere necesario presentar.

c) Actividades de carácter no ordinario.- Levantamiento de observaciones,
paralizaciones y reinicio de trabajos, solicitud de modificaciones al
expediente técnico, otras coordinaciones extraordinarias, por el carácter o
tipo de obra.

- Paralización y reinicio de los trabajos.- El Residente de Obra
podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca
cualquiera de las siguientes circunstancias, las que deben ser
puestas de conocimiento del inspector / supervisor y de la Sub
Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión:

 Ausencia de insumos y/o materiales por demora en las
adquisiciones de obra que afectan la ruta  crítica del cronograma
de obra.

 Incumplimientos de contrapartes según convenios institucionales
que involucren a la obra.

 Modificaciones al expediente técnico aprobado.

 Desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de
materiales en la zona) y/o insumos u otros casos fortuitos o de
fuerza mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.),
debidamente probados. El inspector / supervisor recepcionará y
evaluará la solicitud del Residente de Obra, la misma que de
encontrarla justificada dará su conformidad por cuaderno de obra.

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor a una situación
extraordinaria e imprevisible, fuera del control del Gobierno
Regional de Arequipa y del Residente de Obra que no le sea
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atribuible, o que puedan ser atribuibles a hechos naturales. Estas
situaciones podrán deberse a:

 Fenómenos naturales como terremotos, aluviones, etc., que
dificulten de manera significativa la continuidad de los trabajos.

 Situaciones climáticas o la existencia de conflictos que
dificulten de manera significativa la continuidad de los trabajos.

 La ausencia total o en parte de personal de obra al punto que
afecte la óptima calidad de los trabajos.

 La ausencia de materiales o herramientas de manera que
imposibiliten la ejecución de los trabajos o afecten
significativamente los rendimientos establecidos en el
expediente técnico aprobado.

De manera excepcional, debido a estas situaciones de emergencia o
de urgencia que pongan en riesgo la ejecución de la obra o la
economía del proyecto, el supervisor de manera inmediata podrá
ordenar la paralización de los trabajos, consignando dicha orden en
el cuaderno de obra.

Tanto las solicitudes de paralización como la fecha en que se reinicia
serán anotadas en el cuaderno de obra. En éste caso de
paralizaciones y de su posterior reinicio, se hará en coordinación con
el Sub Gerente de Ejecución de Proyectos de Inversión, de
Supervisión y de la Gerencia de Infraestructura.

El mismo día de reiniciado los trabajos, el residente de obra
elaborará y presentará por medio de informe al supervisor la
siguiente documentación actualizada a la fecha de reinicio:

 Cronograma actualizado de ejecución de obra.

 Cronograma valorizado mensual.
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- Solicitud de modificaciones al expediente técnico.- Todas las
modificaciones, que no correspondan a variaciones técnicas del
expediente técnico, deberán ser tratadas con el inspector /
supervisor para su aprobación, de manera oportuna y mediante
anotación en el cuaderno de obra, y a través del Formato   N°06
GEAD.01.03.02.01.03.F2, ser comunicado al Órgano  que  declaro la
viabilidad para  evitar realizar registros  sin  evaluación y será
controlado con el Formato  N° 06: GEAD.01.03.02.01.03.F3 a
efectos de realizar la entrega del informe sustentatorio en  los plazos
de ley.

El informe técnico sustentatorio del residente, de ser el caso,
debiendo contener presupuesto, análisis de costos unitarios, planos,
memoria descriptiva, etc.

El supervisor en los casos  que juzgue conveniente solicitará el
informe técnico antes referido se presente en el informe aprobatorio
del profesional que formuló el proyecto original (proyectista), para lo
cual se coordinará con la Sub Gerencia de Formulación de
Proyectos de Inversión quién tendrá la responsabilidad de transmitir
el informe aprobatorio.

El residente de obra y el supervisor, cada uno dentro de sus
atribuciones, deberán anotar estos hechos en el cuaderno de obra.
Las modificaciones al expediente técnico podrán estar referidas a:

- Ampliaciones de plazo.- Las ampliaciones de plazo son aquellas
que modificarán la fecha de término programada y podrán
fundamentarse sólo en las siguientes causales:

 Demora por desabastecimiento sostenido de materiales (escasez
de materiales  en la zona) y/o insumos u otros casos fortuitos o de
fuerza mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.),
debidamente aprobados.

 Demora en adquisición  de los insumos.
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 Ejecución de obras complementarias y/o modificaciones al
expediente técnico aprobado.

 Paralizaciones aprobadas por la Sub Gerencia de Ejecución de
Proyectos de Inversión y/o Gerencia Regional de Infraestructura.

Sólo será procedente otorgar ampliaciones de plazo, cuando la
causal modifique el calendario de ejecución de obra, de manera que
represente demora en la terminación del proyecto. Se reconocerá la
prórroga necesaria obtenida a partir de la ruta crítica. La ampliación
de plazo quedará consentida mediante la Resolución de la Entidad.

- Modificaciones al expediente técnico.- Las modificaciones  al
expediente técnico se darán por los siguientes motivos:

 Modificaciones referidas a los metrados, partidas, y diseños que
implica predominantemente la   modificación del presupuesto
inicial.

 Incremento por mayores metrados, partidas nuevas u obras
complementarias debidamente aprobadas.

 Deducciones por menores metrados y partidas.
Las ampliaciones presupuestales por mayores metrados, partidas
nuevas y de los presupuestos deductivos deberán ser solicitadas de
modo separado de los informes mensuales, adjuntando el
expediente técnico respectivo, el mismo que contendrá:

 Justificación de la modificación del expediente técnico.

 Planos.

 Especificaciones técnicas.

 Memoria descriptiva.

 Planilla de sustentación de metrados.

 Análisis de costos unitarios.

 Presupuesto de la obra.

 Relación de insumos.

 Cronogramas de ejecución valorizada tanto de la ampliación
presupuestal como el final que incluye la ampliación.
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 Copia del cuaderno de obra donde aparezcan transcritas las
ocurrencias referidas a las modificaciones.

 Otros que solicite el supervisor
.El presupuesto deductivo.- es el conformado por aquellas partidas

determinadas como no necesarias para el cumplimiento de la
meta prevista en el expediente técnico aprobado.

Los presupuestos deductivos deberán ser solicitados también de
modo separado adjuntando el expediente técnico respectivo el
mismo que contemplará los requisitos contemplados en el anterior
Rubro MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO, requeridos
para el expediente de ampliación presupuestal.

- Ejecución de obras complementarias.- Son aquellas que no están
consideradas en el expediente técnico y que resultan indispensables
para el cumplimiento de la meta prevista en el expediente técnico
originalmente aprobado.

La solicitud de ejecución de obras complementarias deberá estar
acompañada por el expediente técnico respectivo que contemple los
mismos requisitos considerados para el caso de ampliaciones
presupuestales.

- Ampliaciones y reducciones de meta, sin modificación
presupuestal.- Son las mayores o menores unidades de metas
físicas ejecutadas, que debido a hechos detectados durante la
ejecución del convenio merecerán la suscripción de addenda que
adecuen las ampliaciones y deducciones.

- Otros cambios.- Son aquellos cambios referidos a modificaciones
que no desnaturalicen el expediente técnico aprobado, por ejemplo:
convenios, reemplazo del responsable técnico, etc.

- Reemplazo del Residente de obra.- El reemplazo podrá deberse a las
siguientes circunstancias:
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 Por renuncia expresa del responsable de obra.

 Por enfermedad que le impida desarrollarse en el cargo.

 Por estar incurso en sentencia privativa de la libertad.

 Por fallecimiento o abandono del responsable de obra.

 Por incumplimiento injustificado de funciones detectadas por la
Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión o cuando la
Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión  decida
prescindir de los servicios del responsable técnico.

 Por incumplimiento injustificado de funciones detectados por el
supervisor durante la ejecución del proyecto.

Para los cinco primeros casos la Sub Gerencia de Ejecución de
Proyectos de Inversión comunicará el reemplazo a la Gerencia
Regional de Infraestructura señalando de manera escrita las
causales de dicho reemplazo, adjuntando el currículum vitae del
profesional propuesto para el reemplazo.

De ocurrir el último de los casos, contando con el informe previo del
supervisor, la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión
procederá a presentar la documentación respectiva del residente de
obra  propuesto, a la Gerencia Regional de Infraestructura y
notificará al Residente de Obra saliente para que en el plazo
determinado por la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de
Inversión haga entrega del cargo.

3. Actividades posteriores a la terminación de obra

a) Estas actividades comprenden desde la terminación de los trabajos,
hasta la presentación de la liquidación técnica de la obra. Se
encuentran comprendidas básicamente las siguientes actividades:
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- Suscripción del acta de terminación de los trabajos.

- Elaboración del informe final del residente de obra.

- Presentación de planos finales de obra y memoria descriptiva
valorizada.

- Elaboración del acta de  recepción de obra.

- Suscripción del acta de entrega provisional de obra a los
beneficiarios.

- Presentación del expediente de liquidación de obra.

Dentro de las principales funciones del residente se menciona:

 Elaborar y presentar dentro de los primeros días de concluida la
infraestructura, los planos finales (replanteo) de obra, la memoria
descriptiva valorizada y la última valorización, los mismos que deberán
contener su respectiva firma en señal de conformidad, estos a su vez
contarán con el visto bueno del inspector / supervisor.

 Participar en la elaboración del acta de terminación de obra, así como en
la recepción de la misma.

 Procesar y presentar inmediatamente luego de concluida la obra, la
liquidación técnica según procedimiento y directiva vigente sobre
Liquidación de Obras.

b) Suscripción del acta de terminación de los trabajos y el acta
valorizada de materiales sobrantes

- La terminación de la obra será consignada en el cuaderno de obra, la
misma que tendrá pronunciamiento del inspector / supervisor, confirmando
la terminación según la meta dispuesta en el expediente técnico y sus
modificatorias o indicando los trabajos pendientes. Corresponde formalizar
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emitiendo el Acta de Terminación de Obra respectiva, elaborada por el
residente y firmada conjuntamente con el inspector / supervisor.

- De existir observaciones, no se considerará terminada, debiendo ser
subsanadas en el menor plazo, este período no generara resolución
por ampliación de plazo.

- Confirmada o consentida la terminación de obra, se deberá procesar
el acta de materiales sobrantes en caso existan.

c) Elaboración Y Presentación  Del Informe Final.- Dentro de los cinco
(05) días siguientes de terminados los trabajos, el Residente elaborará
el “Informe Final” según formato establecido, dirigido al Sub Gerente de
Ejecución de Proyectos de Inversión con copia a la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Proyectos de inversión. Este informe entre
otros aspectos contendrá lo siguiente:

- Detalle de las principales partidas ejecutadas.
- Información relevante del último período de reporte.
- Cuadro resumen del control de mano de obra.
- Cuadro resumen de gastos, que permita observar el monto

programado y el monto total gastado.
- Control de materiales, ingreso y salida de almacén de obra.
- Constancia de recepción de entrega de saldos de materiales.
- Control de equipos usados durante el periodo de reporte.
- Vistas fotográficas que permitan observar el desarrollo de los

trabajos durante el mes.
- Cuadro resumen de los ensayos y pruebas de control de calidad

realizados
- Otros que solicite el supervisor.
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Conjuntamente con este informe será presentada también la
valorización final empleando para ello el formato correspondiente.

d) Elaboración y presentación de planos finales de obra (replanteo) y
memoria descriptiva valorizada.- El Residente conjuntamente con el
personal técnico de apoyo de la Sub Gerencia de Ejecución de
Proyectos de Inversión elaborará, y mediante informe, presentará los
planos finales de obra (replanteo) y la memoria descriptiva valorizada,
deberá existir coordinación permanente con el inspector / supervisor de
la obra para la elaboración de los citados documentos, los que deberán
ser firmados por el residente y el inspector o supervisor.

e) Proceso de recepción de obra.- Concluida el acta de terminación de
obra el inspector / supervisor solicitará a la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión el trámite para
conformar la comisión de recepción de obra.

En el día y hora fijada la comisión de recepción de obra designada, se
constituirán al lugar donde se ejecutaron los trabajos, recorrerán la
obra verificando que los trabajos ejecutados estén de conformidad al
expediente técnico aprobado y sus modificatorias, para luego proceder
a suscribir el  acta de recepción.

Las tareas específicas  y su procedimiento, serán de conformidad a la
Directiva de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión.

f) Suscripción del acta provisional de entrega de obra a
beneficiarios.- En tanto no se dé
el proceso de transferencia al sector correspondiente y exista la
necesidad de dar inmediato uso a las instalaciones construidas, se
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procederá a la formalización del acta de entrega provisional de obra en
campo con las firmas del usuario, sector o beneficiario y el
representante del Gobierno Regional de Arequipa, documento opcional
no obligatorio

g) Elaboración y presentación del expediente de liquidación de obra.-
El Residente elaborará y presentará la respectiva liquidación técnica de
la obra. El procesamiento se hará inmediatamente después de
concluida la obra y será en función a la normatividad y directivas
pertinentes sobre Supervisión  y Liquidación de Proyectos de Inversión.
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ANEXO 16. FORMATOS



CÓDIGO

Código SNIP Presupuesto declarado viable

Nombre del Proyecto:

Componente

Etapa

Presupuesto Expediente Téc. Res. N°

Departamento Provincia Distrito:

Residente de Obra:
Supervisor
de Obra:

Fecha Asignación de Obra: Fecha de emisión de Informe:

NINGUNO COSTO PLAZO
NO

SUSTANCIAL
SUSTANCIAL

I. PERMISOS Y OTROS (*)

1 Saneamiento Físico Legal de terreno X

2 CIRA x
3 EIA

PRIMER  RESULTADO 2

II. DEL  CONTENIDO

1 Resolución de aprobación de E.T x

2 Formato Snip 15 x

3 Conformidad del Sector x

4 Memoria Descriptiva x

5 Especificaciones Técnicas x

6 Memoria de Calculo x

7 Impacto Ambiental x

8 Estudio de suelos x

9
Evaluación de Riesgo y
vulnerabilidad

x

10 Presupuesto x

11 Formula  Polinomica x

12 Analisis de  Costos unitarios x

13 Relación de  Insumos x

14 Planillas de metrados x

15 Presupuesto analítico x

16 Cronograma de  ejecución  Fisico x

FORMATO  01.

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROSEGUIR  CON LA REVISION

ITEM DESCRIPCIÓN CUMPLE NO  CUMPLE
IMPACTO

 FICHA  DE COMPATIBILIDAD DE OBRA :GEAD.01.03.01.IC.V1



CÓDIGO

Código SNIP Presupuesto declarado viable

Nombre del Proyecto:

Componente

Etapa

Presupuesto Expediente Téc. Res. N°

Departamento Provincia Distrito:

Residente de Obra:
Supervisor
de Obra:

Fecha Asignación de Obra: Fecha de emisión de Informe:

NINGUNO COSTO PLAZO
NO

SUSTANCIAL
SUSTANCIAL

FORMATO  01.

TIPO DE MODIFICACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN CUMPLE NO  CUMPLE

IMPACTO

 FICHA  DE COMPATIBILIDAD DE OBRA :GEAD.01.03.01.IC.V1

17 Cronograma  valorizado x

18
Cronograma de adquisición de
insumos

x

19 Cronograma de uso de insumos x

20 Cronograma de utilización de
maquinaria

x

21 Cronograma de devengados x

22 Desagregado de gastos  generales x

23
Desagregado de gastos de
supervision

x

24
Desagregado  de gastos
administrativos

x

25 Planos x

26 Asignación  presupuestal x

27
Plan de  Trabajo Sectorización , EDT x

28 Plan de acciones  preventivas x

29 Plan de  acciones  correctivas x

III. DEL PRESUPUESTO
1 Metrados x x x

2 Precios de Insumos x x

3 Rendimientos x x X

4 Presupuesto  analitico x

IV. DEL PLAZO



CÓDIGO

Código SNIP Presupuesto declarado viable

Nombre del Proyecto:

Componente

Etapa

Presupuesto Expediente Téc. Res. N°

Departamento Provincia Distrito:

Residente de Obra:
Supervisor
de Obra:

Fecha Asignación de Obra: Fecha de emisión de Informe:

NINGUNO COSTO PLAZO
NO

SUSTANCIAL
SUSTANCIAL

FORMATO  01.

TIPO DE MODIFICACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN CUMPLE NO  CUMPLE

IMPACTO

 FICHA  DE COMPATIBILIDAD DE OBRA :GEAD.01.03.01.IC.V1

V.
DE LAS  ESPECIFICACIONES
TECNICAS

VI. DEL PLAN DE TRABAJO

VII VERIFICACIONES  EN CAMPO

CONTEO 23 10 3 4 5 7 8
TOTAL
% 69.70% 30.30% 25.00% 33.33% 41.67% 46.67% 53.33%

% DE VERIFICACION (*) 30.30% 25.00% 33.33% 41.67% 53.33%

ITE
M
II. DEL CONTENIDO

DEL ALCANCE TECNICO

DEL IMPACTO  EN COSTO

DEL IMPACTO EN TIEMPO

LEYENDA
CUMPLE
NO CUMPLE
NO SUSTANCIAL

SUSTANCIAL

(*)

UF y/o proyectista  debe  cumplir  con la entrega  de la informaciónExisten modificaciones  que  pueden  ser asumidas  por la residencia  y
aprobadas por la  supervisión

Existen  modificaciones  que  requieren  absolución por parte del  proyectista

No es  viable la ejecución del proyecto, debido a que no cuenta  con
requisitos impostergables

III,IV
,V,VI
y VII

EXPEDIENTE DERIVADO A UF PARA  SU REVISION

EXPEDIENTE DERIVADO A UF PARA  SU REVISION

EXPEDIENTE DERIVADO A UF PARA  SU REVISION

Indica  que  el  estudio  definitivo  cuenta  con  item descrito

SEGUNDO  RESULTADO

EXPEDIENTE DERIVADO A UF PARA  SU COMPLEMENTACION

33 12 15



CÓDIGO

1 SI NO NC (*) SM

2 SI NO x NC (*) SM X

3 SI NO NC (*) SM

4 SI NO x NC (*) SM x

5 SI NO NC (*) SM

6 SI NO NC (*) SM

7 Mano  de Obra : ¿ S e cuenta con  mano de obra  local ? SI NO NC (*) SM

8 SI x NO NC (*) SM

9 Sistema de  evacuacion de  aguas servidas ¿ Se  cuenta  con  sistema? SI x NO NC (*) SM

10 Sistema de  evacuacion de  aguas servidas SI NO NC (*) SM

11 Condiciones del terreno ( Topografia ) ¿Es conforme ? SI NO NC (*) SM

12 Dimensiones  de terreno   ¿Son Conformes? SI NO NC (*) SM

13 Sistema de  evacuacion de  aguas servidas SI NO NC (*) SM

NC (*) No  corresponde 2 2 0 2
SM Sub sanable  en  modificación

OK

FORMATO 01A.

PLANEAMIENTO EXOGENO ( Visita  de vampo)
GEAD.01.03.01A.IC.V1

VERSIÓN
FECHA

1. DATOS GENERALES

Código SNIP:

Nombre PIP:

Clima : ¿Es factible  el inicio  de obra  para  la fecha  porgramada ?

Energia  Electrica ¿Se  cuenta  con punto de energia?

Comformidad

Provincia: Distrito: Localidad:

Fuentes de agua  : Corresponden a lo  establecido en el E.T., de no  ser
conforme, ¿Es factible ?

VERIFICACIÓN  DE CAMPO

Acceso  a obra:  El acceso  a obra  es el  establecido en el E.T., de no  ser conforme,
¿Es factible ?

Acceso a  canteras :   El acceso   es el  establecido en el E.T., de no  ser
conforme, ¿Es factible ?

Canteras : Corresponden a lo  establecido en el E.T., de no  ser
conforme, ¿Es factible ?

Botaderos  : Corresponden a lo  establecido en el E.T., de no  ser conforme,
¿Es factible ?



CÓDIGO

Beneficiarios

Componentes según Ficha Registro SNIP:

Gasto  Financiero ejecutado a la fecha

x

S/ S/.
S/ S/.
S/ S/.
S/ S/.

S/.
S/.

Meta Física a Ejecutar

Supervision
Liquidacion

Componentes programada  (según Ficha Registro SNIP):

Comp.01 Comp.05

Modalidad de Ejecución: Administrac.Directa

Ejecutor: Subgerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión

Comp.04 Comp.08

Comp.02 Comp.06
Comp.01

2. DATOS DEL ESTUDIO  DEFINITIVO

Gasto Financiero 0.00

Comp.02
Comp.03

Comp.06
Comp.07

Comp.04

Presupuesto Rs. N°

Comp.08

Desagregado Generico según Expediente Técnico :

Rubro Monto %

Fecha
del Est. Def.

Capacitacion
Costo Directo

Gastos generales
Expediente Tecnico

TOTAL Expediente Tec. S/. 0.00
Gastos Administrativos

Comp.01

Monto Viabilidad (inicial) S/. Fecha Viabilidad:

Comp.02

Comp.04 Comp.08

Comp.06
Comp.03 Comp.07

FORMATO 02.

VERSIÓN

FECHA

ACTA DE CONSTITUCIÓN OBRA-(Ficha  técnica)

Comp.05

GEAD.01.03.02.01.01.F1

Código SNIP:

Nombre PIP:

Provincia: Distrito: Localidad:

1. DATOS GENERALES

0.00Presupuesto Total

Comp.03 Comp.07

Comp.05



CÓDIGO

FORMATO 02.

VERSIÓN

FECHA

ACTA DE CONSTITUCIÓN OBRA-(Ficha  técnica)
GEAD.01.03.02.01.01.F1

SI NO

SI NO SI NO

SI NO

Fecha Inicio Campo Fecha Termino Programada

Responsables  de Obra

Resumen  de Hitos

Fuente de Financiamiento:

Plazo de Ejecución Programado

Proyectista del Exp. Téc.:

Documentos Básicos Existentes

*Resolución que aprueba el Exp Tec. *Acta de Inicio de Obra

*Acta de entrega de Terreno

*Informe de Compatibilidad

Inspector  1

Fecha Término
Residente 1

Cargo Nombre Designación Fecha Inicio



CÓDIGO
FORMATO
VERSIÓN
FECHA

CÓDIGO SNIP

Nombre PIP:

Ubicación:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

ITEM CODIFICACION DEL PROCESO DESCRIPCION NIVEL DE EDT DURACIÓN DE
PROCESO

MONTO TOTAL  POR
PROCESO

1 P01OP OBRAS PRELIMINARES
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Monto  Total de  Inversión

GEAD.01.03.01.02.01.01.F2

FORMATO 03.

ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT)

REVISADO POR :

APROBADO POR:

ELABORADO POR:



CÓDIGO FORMATO

VERSIÓN
FECHA
CÓDIGO SNIP

Nombre
PIP:

Ubicación:

ELABORADO POR: Cargo:

REVISADO POR : Cargo:

APROBADO POR: Cargo:

ITEM PROCESO DESCRIPCIÓN ( NIVEL 01) ABREVIATURA DESCRIPCIÓN ( NIVEL 02) ABREVIATURA DURACIÓN DE
PROCESO

1 PO01 OBRAS PRELIMINARES
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TOTAL TIEMPO

FORMATO 03A.

GEAD.01.03.01.F4

MAPA DE UNIDADES DE CODIFICACIÓN



CÓDIGO
FORMATO
VERSION
FECHA
NIVEL

Nombre PIP:

Ubicación:

ELABORADO POR: Cargo:

REVISADO POR : Cargo:

APROBADO POR: Cargo:

Nombre  de Proceso Código

Descripción

Sub Procesos

Puntos de Control

Responsables

Personal  requerido

Fecha  de inicio Fecha de termino

Bienes Servicios

ELABORADO POR: REVISADO POR:

V°B° V°B°

Asistente de Ingeniero Residente Ingeniero Residente

APROBADO POR:

V°B°

Supervisor de Obra

Mano de Obra

GEAD.01.03.02.01.02.F1

Duración (dc)

Entradas

Salidas

Monto  de Inversión

INFORMACIÓN  GENERAL

ESTIMACIONES DE LA ACTIVIDAD

FORMATO 04.

DICCIONARIO DE LA EDT



CÓDIGO
FORMATO
VERSIÓN
FECHA
NIVEL

Nombre PIP:

Ubicación:

Nombre  de Proceso Código

Area de verificación

Sub Procesos

ELABORADO POR: REVISADO POR:

V°B° V°B°

Asistente de Ingeniero Residente Ingeniero Residente

APROBADO POR:

V°B°

Supervisor de Obra

Acciones

Observado

Requiere  de cambio
Aprobado

% de  avance % Programado

VERIFICACIÓN

FORMATO 05.

VERIFICACIÓN  DEL ALCANCE

GEAD.01.03.02.01.03.F1



CÓDIGO

Nombre  de Proceso

Area de verificación

Solicitud de

Plazo Costo Critico ( Inmediato)
SI NO SI NO SI NO SI NO

Adjuntos:

Procede
SI NO

Adjuntos:

Adjuntos:

Verificado
SI NO

Resumen de Posibles soluciones

Respuesta de  Supervisión/ Proyectista

Impacto Prioridad

Acciones

Normal ( 5 dias-Proyectista/01
Supervisor)

Justificación

FORMATO 06.

SOLICITUD  DE MODIFICACIÓN
GEAD.01.03.02.01.03.F2

VERSIÓN
FECHA

Referencia

Descripción  de la información solicitada /Consulta  :

Sub Procesos

Código

Conocimiento  a OPI institucional

Justificación

Cargo

1. DATOS GENERALES

Código SNIP:

Nombre PIP:

Provincia: Distrito: Localidad:



CÓDIGO

FORMATO 06.

SOLICITUD  DE MODIFICACIÓN
GEAD.01.03.02.01.03.F2

VERSIÓN
FECHA

Adjuntos:

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

V°
B°

V°
B°

V°
B°

Asistente de Ingeniero Residente Ingeniero Residente Supervisor de Obra

Verificado

V°
B°

OPI



HOJA DE  CONTROL DE  CAMBIOS  EN ALCANCE CÓDIGO
FORMATO

GEAD.01.03.02.01.03.F3

VERSIÓN
FECHA
NIVEL

Nombre PIP:

Ubicación:

GRSLPI SGEPI

CONTROL 1 AUTORIZADO NO AUTORIZADO ACCIÓN
RESPONSABLE ACCIÓN GRSLPI RESPONSABLE

FECHA  DE
VENCIMIENTO  DE

PLAZO PARA
ACCIÓN

CONTROL 2

02/02/2016 24/12/2015 SUPERVISOR 27/12/2015 30/09/2016 278.00 x TRAMITE ATENCION 01/01/2016 273.00 x TRAMITE
14/08/2016 05/07/2016 10/07/2016 30/09/2016 82.00 - - 15/07/2016 77.00 - -

- - - 30/09/2016 - - - - - - -
- - - 30/09/2016 - - - - - - -
- - - 30/09/2016 - - - - - - -
- - - 30/09/2016 - - - - - - -
- - - 30/09/2016 - - - - - - -
- - - 30/09/2016 - - - - - - -
- - - 30/09/2016 - - - - - - -
- - - 30/09/2016 - - - - - - -
- - - 30/09/2016 - - - - - - -
- - - 30/09/2016 - - - - - - -

CELDAS QUE DEBEN LLENADAS

FORMATO 07.

FECHA  ACTUAL

RESIDENTE
CUMPLIO  EN
PRESENTAR
RESIDENCIA

N° DE EXPEDIENTE ACCIÓN SGEPI
DESCRIPCIÓN

FECHA PROGRAMADA
DE  EJECUCIÓN  DE

MODIFICACIÓN

FECHA  DE
SOLICITUD

MAXIMA

RESPONSABLE DE
PRONUNCIAMIENTO

(SUPERVISOR O
PROYECTISTA)

FECHA DE  VENCIMIENTO.
DE PRONUNCIAMIENTO

CONTROL PRONUNCIAMIENTO  DEL
SUPERVISOR

/ PROYECTISTA

N° DE
SOLICTUD PROCESO



Nombre PIP: CÓDIGO  SNIP ELABORADO POR

Ubicación: FECHA APROBADO POR

PROCESO Nº DESCRIPCIÓN ABREV.
P01BL01 BLOCK Nº1 BL01 CE RCE RCE RCE RCE RDR AI (*) RDR RCE RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RDR RDR RCE RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RDR RDR RCE RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE
CE RCE RCE RCE RCE RDR RDR RCE RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE
CE RCE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RDR RDR RCE RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

CE RCE RCE RCE RCE RDR RCE RCE RCE RDA RCE RCE RCE CE

LEYENDA

CE

RCE

RDR

RDA

VP

AI

RDPE

SGEPI

(*)

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

V°B° /FIRMA
V°B°
/FIRMA

CARGO CARGO CARGO

RE
SI

DE
NT

E 
DE

OB
RA

MATRIZ DE  COMPROMISOS

FORMATO 08.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GRSLPI

GERENCIA  REGIONAL GENERAL
OFICINA  REGIONAL DE  ADMINISTRACIÓN

PA
RT

IC
IP

AN
TE

 D
EL

PR
OC

ES
O

TO
PO

GR
AF

O

MA
ES

TR
O 

DE
 O

BR
A

AS
IS

TE
NT

E 
DE

RE
SI

DE
NC

IA

AS
IS

TE
NT

E 
A

DM
IN

IS
TR

AT
IV

O

RECURSOS
HUMANOS

SG SG SG

GE
ST

OR
 D

E
CO

NT
RO

L 
DE

IM
PA

CT
O

AM
BI

EN
TA

L

RE
SP

ON
SA

BL
E 

DE
PR

OC
ES

OS

AS
IS

TE
NC

IA
 S

OC
IA

L

RE
SP

ON
SA

BL
E 

DE
PR

OC
ES

OS
CO

RR
EC

TI
VO

S

EN
CA

RG
AD

O 
DE

DE
PA

RT
AM

EN
TO

 D
E

CA
LI

DA
D

RE
SP

ON
SA

BL
E 

DE
AC

CI
ON

ES
CO

RR
EC

TI
VA

S

PARTICIPAN  DURANTE  TODOS  LOS PROCESOS  , PERO  SOLO EN LABORES DE  COMPETENCIA

VP (*) RDPE (*) RDPE (*)

CUMPLE  CON  LAS DISPOSICIONES  DE PLANEAMIENTO DE OPERACIÓN  REALIZADO POR  LOS SUPERIORES  JERARQUICAMENTE

RESPONSABILIDAD  COMPARTIDA - ELABORA  INFORME A  INMEDIATO SUPERIOR DE  ACTIVIDADES  Y /O  OCURRENCIAS DE TAREAS  ASIGNADAS

RESPONSABILIDAD DIRECTA - REVISA  INFORMACION  Y COORDINA  PROCESOS DE  EJECUCION

VP (*) RDR (*) RDR (*)RDR (*) VP (*)

GERENCIA  DE
SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE

PROYECTOS

SGEPI

EN
CA

RG
AD

O 
DE

CA
LI

DA
D

RE
SP

ON
SA

BL
E 

DE
AC

CI
ON

ES
CO

RR
EC

TI
VA

S

RE
SP

ON
SA

BL
E 

DE
SE

GU
IM

IE
NT

O 
DE

TR
AB

AJ
O

PR
EV

EN
TI

VO

EQ
UI

PO
 D

E
AC

CI
ON

ES
CO

RR
EC

TI
VA

S

RE
SP

ON
SA

BL
E 

DE
CO

MP
RA

S
ME

NO
RE

S

SU
PE

RV
IS

OR

JE
FE

 D
E

MA
NT

EN
IM

IE
NT

O 
DE

EQ
UI

PO
 M

EC
AN

IC
O

CO
NT

RO
LA

DO
R 

DE
EQ
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PO

JE
FE

 D
E

SE
GU
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DA

D 
 E

N
OB

RA

EQ
UI

PO
 D

E
AC

CI
ON

ES
CO

RR
EC

TI
VA

S

AL
MA

CE
NE

RO

SUBGERENCIA DE  EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTO DE  CALIDAD ( GESTOR
DE CALIDAD) LÓGISTICA

V°B° /FIRMA

RE
SP

ON
SA

BL
E 

DE
CO

NT
RO

L 
DE

PR
OD

UC
CI

ON

PR
EV

EN
CI

ON
IS

TA
-

SE
GU

RI
DA

D

CO
OR

DI
NA

DO
R 

 D
E

OB
RA

RE
SP

ON
SA

BL
E 

DE
PR

OC
ES

OS
CO

RR
EC

TI
VO

S
RESPONSABILIDAD  DIRECTA  - APRUEBA LOS  PROCESOS Y  VERIFICA  LA  IMPLEMENTACION DE  LOS MISMOS EN  SU TRAYECTORIA ( LA SUPERVISION PUEDE  SER  EXTERNA Y NO ENCONTRARSE  EN EL  ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA)

VERIFICA  DE ACUERDO  A LAS NECESIDAS  Y PROBLEMATICAS  SURGIDA EN PROCESOS

REALIZA LAS  VECES  DE  AUDITOR  INTERNO  DE PROCESOS ,  INFORMA A  SGEPI

RESPONSABILIDAD  DIRECTA  EN EL  PROCESOS  ENCOMENDADOS

SUPERVISA  EL  PROYECTO  EN GLOBAL EN EL AREA  DE SU  COMPETENCIA  ,  DETERMINANDO ACCIONES   NECESARIAS PARA  EL CORRECTO  FUNCIONAMIENTO DELEGANDO  ASI FUNCIONES AL PERSONAL  A SU CARGO

RDR (*) RDR (*)VP (*)

CO
OR

DI
NA

DO
R 

DE
SU

PE
RV

IS
IO

N

CO
TI

ZA
DO

R

JE
FE

 D
E 

RE
CU

RS
OS



CÓDIGO FORMATO GEAD.01.03.02.02.02.F1

VERSIÓN

FECHA

CÓDIGO SNIP

Nombre PIP:

Ubicación:

ITEM CODIFICACIÓN DEL
PROCESO DESCRIPCIÓN NIVEL DE EDT DURACIÓN DE PROCESO DURACIÓN DE  ACTIVIDAD

1 P01OP OBRAS PRELIMINARES
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ELABORADO POR: REVISADO POR:

V°B° V°B°

Asistente de Ingeniero Residente Ingeniero Residente

APROBADO POR:

V°B°

Gerente de Operaciones

FORMATO 09.

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES



CÓDIGO
FORMATO

GEAD.01.03.02.0
2.02.F2

VERSIÓN

FECHA

CÓDIGO SNIP

Nombre PIP:

Ubicación:

ITEM CODIFICACIÓN DEL
PROCESO DESCRIPCIÓN TIEMPO

(dc)
ACTIVIDAD

PRECEDENTE
ACTIVIDAD
PARALELA

ACTIVIDAD
SUSCESORA FC (Fin -Comienzo) CC (Comienzo- -

Comienzo) FF (Fin  Comienzo) Observación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ELABORADO POR: REVISADO POR:

V°B° V°B°

Asistente de Ingeniero Residente Ingeniero Residente

APROBADO POR:

V°B°

Gerente de Operaciones

FORMATO 10.

MATRIZ DE PRECEDENCIAS



CÓDIGO GEAD.01.03.02.02.04.F1
VERSIÓN
FECHA

ITEM UND CANTIDAD COSTO

CA
PA

TA
Z

OP
ER

AR
IO

OF
IC

IA
L

PE
ON

TO
PO

GR
AF

O

IN
SU

MO
 01

Produccion  diaria
RU

Duración de
Actividades

(Metrado / RU)

Numero de Horas
Hombre (NH)

(Sumatoria - de
MO)

Rendimiento
MO

 (NHx8 )/Ru

Numero de HH
(Rend. X Metrado)

M2 600.00 1690.00 0.2 1 1 120 5 2.2 0.15 88

Fuente  Gerencia de la Construcción Tiempo  -Costo , ing. Walter  Rodriguez Castillejos

COMPACTACION  SUBRASANTE  C/EQUIPO

SUBPROCESO

ESTIMACIÓN DE RECURSOS: MANO DE OBRA

FORMATO 11.

CUADRILLA UNITARIA

Código SNIP:

Nombre PIP:

Provincia: Distrito:



Localidad:

ITEM UND CANTIDAD COSTO
Duración de
Actividades

(Metrado / RU) CA
PA

TA
Z

OP
ER

AR
IO

OF
IC

IA
L

PE
ON

TO
PO

GR
AF

O

IN
SU

MO
 0

1

IN
SU

MO
 0

2

IN
SU

MO
 0

3

IN
SU

MO
 0

4

IN
SU

MO
 0

5

IN
SU

MO
 0

6

IN
SU

MO
 0

7

IN
SU

MO
 0

8

IN
SU

MO
 0

9

IN
SU

MO
 1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Fuente  Gerencia de la Construcción Tiempo  -Costo , ing. Walter  Rodriguez Castillejos
HH (8H/DIA)

HH POR SEMANA

HISTOGRAMA DE RECURSOS

PEON
TOPOGRAFO
INSUMO 01
INSUMO 02
INSUMO 03
INSUMO 04

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

MES 01

TOTAL MANO DE OBRA

SUBPROCESO

CUADRILLA UNITARIA

FORMATO 12.

Código SNIP:

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

GEAD.01.03.02.02.04.F1

Nombre PIP:

Provincia: Distrito:



PROYECTO FECHA DE INICIO

Provincia: Distrito: Localidad: FECHA DE TERMINO

SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA03 SEMANA04 SEMANA05 SEMANA06SEMANA07 SEMANA08 SEMANA09 SEMANA10 SEMANA11 SEMANA12 SEMANA13

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

%
EJECUTADO

%

AVANCE ACTUAL

% DE  AVANCE
PARCIAL

% DE  AVANCE
PONDERADO

FORMATO 13.

:

:

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

GEAD.01.03.02.02.06.F1
CONTROL DE AVANCE DE OBRA

Del      Al.. Del      Al.. Del      Al..

T O T A L

Del      Al..Del      Al.. Del      Al.. Del      Al.. Del      Al.. Del      Al.. Del      Al..Del      Al..
PROCESO DESCRIPCION UND METRADO P.U. PARCIAL P/E

Del      Al..Del      Al..
% PONDERADO



CÓDIGO FORMATO

VERSIÓN

FECHA

CÓDIGO SNIP

Nombre PIP:

Ubicación:

ITEM CODIFICACIÓN DEL
PROCESO DESCRIPCIÓN

% AVANCE
PROGRAMADO

% AVANCE REAL DESVIACIÓN DE
 AVANCE

SPI ESTADO

1 P01OP OBRAS PRELIMINARES 70.00% 10.00% -60.00% 0.14 ATRASO
2 0.00%
3 0.00%
4 0.00%
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ELABORADO POR: REVISADO POR:

V°B° V°B°

Asistente de Ingeniero Residente Ingeniero Residente

APROBADO POR:

V°B°

Supervisor de Obra

FORMATO 14.

GEAD.01.03.02.02.02.F2

RESUMEN  DE CONTROL DE  PROCESOS



CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

Localidad:

ITEM UND CANTIDAD PU COSTO MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS SERVICIOS COMBUSTIBLE OTROS INCIDENCIA
%

Fuente  Gerencia de control de costos en obras  civiles y montaje - Ing. Carlos Moran Tello

FORMATO 15.

PROCESO

Código SNIP:

Nombre PIP:

Provincia: Distrito:

RESUMEN DE COSTOS POR PROCESOS Y SUBPROCESOS
GEAD.01.03.02.02.01.F1



CÓDIGO GEAD.01.03.02.02.01.F1

VERSIÓN

FECHA

Localidad:

ITEM UND
TOTAL

POR
PROCESO

% DE
AVANCE  DE

PROCESO

PREVISIÓN
ORIGINAL PREVISION AL: ACUM.

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
ACTUAL SALDO % DE USO DESVIACIÓN DE

AVANCE DESVIACIÓN

BLS 800 60.00% 800 300 70 370 430 46.25% 0.14 0.77

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

FORMATO DE CONTROL  DE CONSUMO  DE MATERIALES  POR PROCESOS

Nombre PIP:

Provincia: Distrito:

PROCESO

PO01OP

CEMENTO

FORMATO 16.

Código SNIP:



CÓDIGO GEAD.01.03.02.02.01.F2

VERSIÓN

FECHA

Localidad:

PROCESO /SUBPROCESO

FRENTE/SECTOR
PRODUCCION 6 M3

RESPONSABLE

ITEM UND CATEGORIA CANTIDAD

HH PEON 8
HH PEON 7

EQUIPOS

RESTO  DE  HORAS EN POPCO01
MATERIALES

OBRAS PRELIMINARES- EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL

OBSERVACIONES

MANO  DE OBRA

SALAZAR  VERA MANUEL

CHAVEZ LUQUE FERNANDO

DESCRIPICON

FORMATO 17.

PARTE DIARIO DE PRODUCCIÓN

Código SNIP:

Nombre PIP:

Provincia: Distrito:

BLOQUE DE AULAS



CÓDIGO GEAD.01.03.02.02.01.F2

VERSIÓN

FECHA

Localidad:

PROCESO /SUBPROCESO CODIGO

FRENTE/SECTOR

PRODUCTIVIDAD BASE 1.08 UNIDAD RENDIMIENTO BASE 0.94

RESPONSABLE
CA

PA
TA

Z

OP
ER

AR
IO

OF
IC

IA
L

PE
ON

15/03/2016 4 0.1 1 0.5 51.2 0.9375 1.066666667 0.87 0.99
16/03/2016 4 0.1 1 0.5 51.2 1.015625 0.984615385 0.94 0.91
17/03/2016 6 0.1 1 0.5 76.8 1.09375 0.914285714 1.01 0.85
18/03/2016 6 0.1 1 0.5 76.8 1.09375 0.914285714 1.01 0.85
19/03/2016 6 0.1 1 0.5 76.8 1.171875 0.853333333 1.09 0.79
20/03/2016 6 0.1 1 0.5 76.8 1.171875 0.853333333 1.09 0.79

HH = HORAS  TRABAJADAS VIENE DE  HOJA DIARIA DE PRODUCCION

DIA PRODUCCIÓN
DIARIA

N de
CUADRILLAS

CUADRILLA UNITARIA

Provincia: Distrito:

90

HH PRODUCTIVIDAD
Pr=Pd/HH

BLOQUE DE AULAS

M2/HH

48
52
84
84
90

RENDIMIENTO
Rr=HH/Pd

INDICE  DE PRODUCTIVIDAD
IP=Pr/Po

INDICE  DE RENDIMIENTO
IR=Rr/Ro

FORMATO 17A.

RESUMEN  DE PRODUCCION  DIARIA  DE PRODUCCIÓN MANO DE OBRA

Código SNIP:

Nombre PIP:



CÓDIGO
FORMATO
VERSIÓN

FECHA

CÓDIGO SNIP

Nombre PIP:

Ubicación:

ITEM CODIFICACION DEL
PROCESO DESCRIPCIÓN

AVANCE
PROGRAMADO

S/.

AVANCE
EJECUTADO

S/.

DESVIACIÓN DE
 AVANCE

SPI ESTADO

1 P01OP OBRAS PRELIMINARES 10,000.00 5,000.00 -5000.00 0.50 ATRASADO
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ELABORADO POR: REVISADO POR:

V°B° V°B°

Asistente de Ingeniero Residente Ingeniero Residente

APROBADO POR:

V°B°

Supervisor de Obra

FORMATO 18.

RESUMEN  DE CONTROL DE  PROCESOS-COSTO

GEAD.01.03.02.02.01.F3


	ANEXO.04.pdf
	MAPRO-ORCI codificado.pdf
	ADPC055.tmp
	001�






