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RESUMEN 
 

El presente proyecto de sistemas de información se desarrolló en la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ucayali, con la 

finalidad de controlar de manera ágil y eficiente las matrículas y pagos de los 

estudiantes; la administración del proyecto adoptó las buenas prácticas establecidas por 

la metodología PMBOOK, siendo seleccionado para el desarrollo de software la 

metodología ICONIX, por ser de mayor afinidad en cuando a los proceso simplificados 

en comparación con otros procesos tradicionales, que unifica un conjunto de métodos 

de orientación a objetos que abarca todo el ciclo de vida de un proyecto, siendo un 

proceso de desarrollo de software practico, como resultado se consiguió implementar 

una solución automatizada capaz de permitir la programación de diferentes secciones 

en diferentes horarios durante la semana de acuerdo con la disponibilidad de los 

alumnos y del profesor; la investigación permite concluir que la correcta aplicación de la 

metodología ICONIX da como resultado la agilización del proceso de matrículas, por lo 

tanto se asegura un mayor número de matriculados en menor tiempo. 

 
Palabras claves: Sistemas, software y metodología. 
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ABSTRACT 

 

This draft information systems developed in the Faculty of Engineering Systems and Civil 

Engineering of the National University of Ucayali, in order to control swiftly and efficiently 

tuition and student payments; project management adopted the best practices 

established by the PMBOOK methodology being selected for software development the 

Iconix methodology, being of greater affinity when simplified process compared to other 

traditional processes, which unifies a set of methods object orientation covering the 

entire life cycle of a project, being a process of development of practical software, as a 

result it was possible to implement an automated solution that allow programming of 

different sections at different times during the week according to availability student and 

teacher; research supports the conclusion that the correct application of the Iconix 

methodology results streamlining the enrollment process, therefore a higher enrollment 

in less time is ensured. 

 

Keywords: systems, software and methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las universidades necesitan sistemas de información para el apoyo de sus 

actividades, logrando que sus procesos sean más rápidos y eficientes, siendo una de 

las grandes ventajas que tiene los sistemas de información, donde se han convertido en 

una de las ramas más estudiadas e implantadas en las organizaciones, ya que a través 

de estos se suelen lograr ahorros significativos de mano de obra, se automatizan tareas 

y se recolecta información para generar grandes bases de datos de forma automática, 

razón por la cual son de uso indispensable en la mayoría de las universidades en el 

mundo. 

La siguiente Tesis trata acerca de  los procesos de gestión de un centro de idioma, es 

decir cómo se lleva a cabo la administración de un centro de idioma. El Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Ucayali es la institución encargada de la 

enseñanza de idiomas a la comunidad universitaria y al público en general, debido a 

esto es necesario tener una administración de Centro de Idiomas para el estudiante, 

para generar la matricula, pagos, cursos, horarios y asignación de docentes.  

El centros de idiomas, se lleva a cabo manualmente ya que no  cuentan con un sistema 

de información que le pueda automatizar sus procesos, encontrando varios problemas 

al momento de realizar la inscripción de los alumnos en los respectivos cursos, el 

proceso lo llevaba a cabo una secretaria utilizando Excel, una vez inscritos los alumnos 

se tenían que armar las secciones, también en Excel, posteriormente se debía asignar 

a la sección el docente y laboratorio donde se desarrollaría el curso. 

 

Para alcanzar lo anteriormente mencionado, la investigación se estructuró en capítulos, 

en los cuales fueron desarrollados los siguientes puntos: 

 

CAPITULO II: MARCO TEORICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO. En este capítulo 

se describirá todo el marco teórico de la investigación. 

CAPITULO III: INICIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO. Describimos la gestión del 

proyecto, ingeniería del proyecto y soporte del proyecto. 



x 
 

CAPITULO IV: EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO, En este 

capítulo se describe la ejecución, seguimiento y control de la gestión del proyecto, 

ingeniería del proyecto y soporte del proyecto. 

CAPITULO V: CIERRE DEL PROYECTO, En este capítulo se describe la gestión de 

cierre del proyecto, ingeniería y soporte del proyecto 

 

CAPITULO VI: EVALUACION DE RESULTADOS, Se contempla los indicadores clave 

de éxito del proyecto y del producto 

 

CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1. Datos generales de la institución: 

  

1.1.1 Nombre de la Institución 

 

La institución donde se ha desarrollado el presente proyecto es la 

Universidad Nacional de Ucayali. 

 

1.1.2 Rubro o Giro del Negocio  

 

La presente institución donde se desarrolló el proyecto se encuentra 

inmersa en el sector educativo para estudiantes de nivel superior en la 

facultad de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil.  

 

1.1.3 Breve Historia  

 

La Universidad Nacional de Ucayali fue creada mediante Decreto Ley N° 

22804 del 18 de Diciembre de 1979; durante el Gobierno Militar del 

General Francisco Morales Bermúdez Cerruti; inicialmente con el nombre 

de Universidad Nacional de Pucallpa. 

 

El 9 de Diciembre de 1983 entra en vigencia la actual Ley Universitaria 

N° 23733. En su Artículo 97, se indica que en adelante la Universidad 

Nacional de Pucallpa se denominará Universidad Nacional de Ucayali; 

asimismo, se elabora su reglamento, mediante el cual se organiza su 

régimen académico con (03) Facultades. 
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En 1988 por Resolución N° 071/88-CO-UNU del 17 de Enero, se crea la 

Facultad de Ciencias Administrativas y por Resolución N° 072/89-CO-

UNU se cambió su denominación por Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables. Mediante Resolución N° 292-93-ANR, del 

26 de Febrero de 1993 la Asamblea Nacional de Rectores, autorizó el 

funcionamiento definitivo de la Universidad Nacional de Ucayali. 

 

En 1988, se creó a través de la Resolución Rectoral N° 002/98 del 21 de 

Enero y al amparo del Artículo 29 inciso e) de la Ley N° 23733, la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas; y las Escuelas Profesionales de 

Ingeniería de Sistemas, como parte de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables y la de Medicina Humana que se integra a la 

Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

El 20 de enero del 2007, la Asamblea Universitaria crea la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas, aprobada con Resolución Rectoral Nº 001-2007-

AU-R-UNU. 

 

El 20 de Diciembre del 2008, la Asamblea Universitaria mediante 

Resolución Nº 009-2008-AU-R-UNU, aprobó por unanimidad la Creación 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil adscrita a la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas de la UNU, pasando a denominarse a partir de 

esa fecha como Facultad de Ingeniería  de Sistemas y de Ingeniería Civil. 

 

“Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil” es una facultad de la 

Universidad Nacional de Ucayali que cuenta con 1200 alumnos. Sus 

ingresos no son muy elevados. Actualmente, no cuenta con ningún 

sistema de Centro de Idiomas, sino que es manualmente. 
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1.1.4 Organigrama actual  

 

Grafico N° 1: Organigrama estructural 

DEPARTAMENTO ACADEMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Académico de la Facultad Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil. 

 

1.1.5 Descripción de las Áreas funcionales  

 

La FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA CIVIL,  

cuenta con las siguientes áreas funcionales para el cumplimiento de sus 

Descripción general del proceso de negocio.  

 

1.1.5.1 ORGANOS DE ALTA DIRECCION  

- Comité de Planeamiento. 

- Decanato. 

 

1.1.5.2 ORGANOS DE ASESORAMIENTO  

          Comisiones Ordinarias: 

- Comisión Curricular. 

- Comisión   de   Planificación   Presupuesto   y   Plan   Operativo 

Institucional. 

- Comisión de Autoevaluación y Acreditación. 

- Comisión de Cooperación Técnica Internacional. 
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Comisiones Permanente: 

- Comisión de Grados y Títulos 

- Instituto de Investigación. 

- Comisión de Extensión Universitaria y Proyección Social. 

- Comisión de Bienestar Social. 

- Comisión de Prácticas Pre Profesionales. 

- Comisión de Post Gado. 

- Comisión de Laboratorio y Mecatrónica. 

- Comisión de Laboratorio de Informática 1 y 2. 

- Comisión de convalidación. 

 

1.1.5.3 ORGANOS DE APOYO 

- Secretaria Académica. 

 

1.1.5.4 ORGANOS DE LINEA 

- Escuela Académica Profesional. 

 

1.2. Fines de la Organización. 

 

1.2.1 Visión 

 

“Ser una escuela líder, acreditada en la formación de profesionales con 

habilidades tecnológicas y científicas, comprometidos con la sociedad.” 

 

1.2.2 Misión 

 

“Formar Ingenieros de Sistemas íntegros, altamente calificados en el 

ámbito académico, científico, tecnológico, humanista y cultural, con 

sólidos valores éticos y morales; capaces de resolver problemas a través 

de la planificación, el diseño, la instrumentación y la optimización de 

soluciones sistémicas e informáticas.” 

 

1.2.3 Valores 

 

Los valores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

constituyen la: 

- Honestidad. 
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- Ética. 

- Igualdad 

- Justicia 

- Solidaridad 

- Puntualidad 

- Veracidad 

 

1.2.4 Objetivos Estratégicos 

 

 Formar profesionales de calidad en ingeniería de sistemas e 

ingeniería civil capaz de desempeñarse en el mercado laboral 

nacional e internacional basado en la innovación de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Ser referente nacional en la investigación de Ingeniería de Sistemas 

e Ingeniería Civil que contribuyan al progreso del país. 

 

1.2.5 Unidad Estratégicas de Negocios  

 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas e Ingeniera Civil, ofrece un 

portafolio de servicios, el cual está conformado por todas las áreas en la 

que se difunden conocimientos. 

 

 Consultoría y desarrollo de soluciones. 

 Diseño de sistemas de información. 

 Creación de página web e implementación de sitios web. 

1.3. Análisis externo 

 

1.3.1. Análisis del entorno general 

 

Para poder brindar un buen análisis del entorno general que tiene la 

Facultad De Ingeniería De Sistemas e Ingeniería Civil, se deben tener 

en cuenta los siguientes factores: 

 

 

 

 



 
 

6 
 

A. Factores Económicos 

 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas e Ingeniera Civil, tiene un 

factor económico importante en la Ciudad de Pucallpa, desde el año 

2014, porque hay un crecimiento considerable en cuanto a la 

construcción de negocios y la implementación de sistemas, lo cual 

este fenómeno implica una oportunidad favorable, porque solicitan 

personal con requisitos mínimos como estudiante, egresado, bachiller 

o titulado de nuestra facultad. 

 

B. Factores Tecnológicos 

 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas e Ingeniera Civil, se ha 

implementado con herramientas tecnológicas que permiten optimizar 

varios recursos, como son: tiempo, dinero, mano de obra, entre otros; 

las cuales contribuyen en la enseñanza de un estudiante, con el 

objetivo general de tener la capacidad de desenvolviendo 

profesionalmente.  

 

C. Factores Políticos 

 

- Crearon la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y las Escuelas 

Profesionales de Medicina Humana perteneciente a la Facultad de 

Ciencias de la Salud y la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Administrativas Contables e 

Ingeniería de Sistemas, todos ellos con Resolución No. 02/98-AU-

UNU. 

- Mediante Resolución No. 001-2007-AU-R-UNU del 20 de enero del 

año 2007 se acuerda elevar el rango de Facultad a la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas. 

- Resolución  No. 009-08-AU-R-UNU.,  del 20-12-08, se crea la Escuela 

profesional de Ingeniería Civil adscrita a Facultad de Ingeniería de 

Sistemas.  
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D. Factores Sociales 

 

Pucallpa es categorizada como la única urbe en Ucayali, siendo el 

mayor centro poblado del departamento, según el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática es la décima ciudad más poblada del 

Perú y albergaba en el año 2013 una población de 211,611 

habitantes, teniendo un total de 108 caseríos o comunidades nativas, 

donde estas comunidades hablan shipibo y castellano, manteniendo 

su cultura con total apoyo de las entidad regional, siendo este punto 

muy importante porque tenemos recurso para implementar tecnología 

como mejora en el turismo mediante convenios con ONG. 

1.3.2.  Análisis del entorno competitivo 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter permite la ejecución del análisis 

competitivo, y determinar la estructura y atractividad de la industria donde 

la organización compite, así como el desarrollo de estrategias en muchas 

industrias. El análisis de las fuerzas competitivas e industriales es el 

punto de arranque para evaluar la situación estratégica y la posición de 

una organización en el sector y los mercados que lo componen. La 

competencia por obtener beneficios va más allá de los rivales 

consolidados de una industria para alcanzar también a otras fuerzas 

competidoras: (a) poder de negociación de los clientes, (b) poder de 

negociación de los proveedores, (c) amenaza de nuevo competidores y 

(d) amenaza de productos y servicios sustituidos.  
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Grafico N° 2: Factores Generales 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.3. Nuevo Competidores al Mercado 

Actualmente, en la Ciudad de Pucallpa, se cuenta con solo dos 

universidades del estado, una que es la Universidad Nacional 

Intercultural de la Amazonia (UNIA) y la Universidad Nacional de Ucayali 

(UNU) que es la única que cuenta con la carrera de Ingeniería de 

Sistemas e Ingeniera Civil, teniendo 120 alumnos ingresantes en cada 

año. Por lo tanto, se puede concluir que la amenaza de las nuevas 

universidades como competidores es baja. 

 

1.3.4. Poder de Negociación de los Proveedores 

El poder de negociación de proveedores es limitado, dado que la 

adquisición y contratación de bienes y servicios sigue un proceso de 

selección estandarizado y público, la cual está sujeta a la Ley de 

Contrataciones del Estado y su reglamento. Adicionalmente, los 

proyectos deben ser certificados a través del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP) que evalúa la calidad de los proyectos, el cual 
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es un factor importante porque los costos de equipos tecnológicos son de 

precios considerable.  

 

1.3.5. Poder de Negociación de los Clientes 

Los clientes en este caso son los postulante que anhelan con una carrera 

profesional y buscan alternativas de costo de estudios viables, por el 

tiempo de duración del estudio, siendo la Universidad Nacional de 

Ucayali, la que cuenta con pagos a costo cómodos semestrales para 

estudiar la carrera de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil. 

 

1.3.6. Productos sustituidos 

Parte de la competitividad en nuestra región es optar por personas con 

estudios profesionales, lo cual optar por personal sin grado de estudio es 

baja, no siendo un riesgo de que los estudiantes egresados puedan 

obtener un trabajo laboral sin problemas. 

1.3.7. Análisis de la posición competitiva - Factores claves de éxito. 

A. Proceso de admisión  

B. Canales de comunicación  

C. Precios en las matrículas y pensiones  

D. Infraestructura y equipamientos 

 

1.4. Análisis Interno 

 

1.4.1. Recursos y capacidades  

A. Recursos tangibles  

1. Estructuras y pabellones. 

2. El mobiliario de las oficinas y aulas. 

3. Laboratorios especializados. 

4. Terrenos y áreas de producción. 

 

B. Recursos intangibles  

1. El conocimiento (alumnos - docentes). 
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2. Capacidades, habilidades y motivaciones de los docentes y 

administrativos. 

3. Nuestras relaciones con las empresas y la sociedad. 

4. Nuestros procesos académicos y operativos. 

5. Tecnología de información y comunicación. 

6. Capacidades organizativas  

1. Financiera 

2. Recursos humanos 

3. Administrativa 

7. Análisis de recursos y capacidades  

 

1.4.2. Análisis de la cadena de valor  

 

A. Actividades primarias  

Logística interna (oficinas, facultades, unidades descentralizadas), 

producción (egresada y titulada), logística externa, comercialización 

y servicios de post venta. 

B. Actividades de apoyo  

Infraestructura de la universidad, recursos humanos  (administrativos 

y docentes), aprovisionamiento, investigación y desarrollo 

(proyectos).  

  

1.5. Análisis Estratégico  

1.5.1 Análisis FODA  

A. Fortalezas  

1. Situación, diversidad y climatología en nuestra región.  

2. Mejora en la visión de las empresas sobre la Universidad.  

3. Mayor necesidad de formación continuada de los egresados. 

4. Avance en la acreditación universitaria 

5. Financiación basada en objetivos.  
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6. Existencia de recursos por parte de la Universidad para la 

investigación. 

B. Oportunidades  

1. Visión favorable que el entorno tiene sobre nuestra Universidad. 

2. Demanda de “formación continua” por la sociedad. 

3. Desarrollo urbanístico de la zona, multiplicando los beneficios que 

nos otorga el tener un mejor acceso al campus. 

4. Desarrollo de las nuevas tecnologías 

C. Debilidades  

1. Competencia con otras instituciones de formación superior, tanto 

con las universidades tradicionales consolidadas (presenciales) 

como con aquellas que basan su actividad en las nuevas 

tecnologías.  

2. Deficiente formación de los alumnos que acceden a la 

universidad.  

3. Dependencia financiera que ocasiona la proyección de intereses 

ajenos sobre la actividad universitaria y dependencia del Estado. 

4. Estancamiento del mundo universitario en general, debido a la 

inestabilidad normativa que ha generado la Nueva Ley 

Universitaria. 

D. Amenazas  

1. Disminución de la población en edad académica y considerable 

emigración de estudiantes de la provincia a otras Universidades. 

2. Creciente competencia con otras Universidades, organizaciones 

y ciclos formativos de educación superior. 

3. Normativa legal superior que pone en peligro el futuro de la 

plantilla de profesores contratados 

4. Escaso reconocimiento del universitario por la sociedad. 
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1.5.2 Matriz FODA  

Tabla N° 1: Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. Descripción de la problemática  

1.6.1 Problemática  

Una de las características evidentes en el mundo globalizado de hoy, es 

la compleja y creciente tecnología, que ha permitido a las organizaciones 

darse cuenta que uno de sus recursos más importantes es la información, 

y que no hay mejor manera de obtenerla de forma confiable, veraz, 

oportuna y en el menor tiempo posible, que con la ayuda de los sistemas 

de información. Estos suministran una plataforma de vital importancia 

para la toma de decisiones, convirtiéndose así en una revolución 

informática no solo para las organizaciones, sino también para la 

sociedad. 

 

Es de importancia para la facultad de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería 

de Civil la Universidad Nacional de Ucayali, contar con un sistema de 

información con herramientas web, bajo software libre que provea una 

base de datos única para facilitar la actualización de la información y 

mantener un historial de los datos en forma segura, confiable y 

consistente generando con mayor rapidez reportes de gestión para la 

toma de decisiones, con mínimos porcentajes de error. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se analizaron las necesidades 

generales del Centro de Idioma, apoyándose tanto en la información 

suministrada por dicho departamento, logrando así determinar los 

requerimientos del sistema, el cual se basará en una aplicación web 

cliente/servidor siguiendo los procedimientos. Igualmente se hizo uso de 

la metodología de apoyo ICONIX que cubre todo el ciclo de vida del 

software desde el inicio de la aplicación, pasando por el análisis, diseño, 

construcción hasta la instalación de la misma. 

 

1.6.2 Objetivos  

 

A. Objetivo General  

 

Diseñar e implementar un sistema de control interno para la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil para la Universidad 
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Nacional de Ucayali, para disminuir riesgos y proporcionar a la 

Administración una herramienta para la toma de decisiones. 

 

B. Objetivos específicos  

 Elaborar el análisis y diseño del sistema de información a 

implementar, basándose en los requerimientos funcionales en el 

Centro de Idioma. 

 Elaborar un modelo de base de datos relacional que se acomode 

a los requerimientos de almacenamiento y manipulación de 

datos del Centro de Idioma. 

 Diseñar una Interfaz gráfica amigable e intuitiva, que le permita 

al usuario interactuar con el sistema con facilidad minimizando 

el uso de manuales o capacitaciones. 
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1.7. Resultados esperados 

 

Los resultados que se espera dentro del presente Proyecto es: establecer un 

plan de acción que permita mejorar las capacidades de la FIS-UNU, realizar una 

mayor cantidad de evaluaciones, que permitan proponer mejoras que puedan 

adaptarse completamente a las demás facultades de la UNU. Realizar nuevas 

actualizaciones del proyecto si es necesario.  

 

A. Entregables de Gestión 

 

En esta parte del presente proyecto se detallan todos y cada uno de los 

procedimientos y tramites que van a permitir el adecuado desarrollo del 

mismo, como por ejemplo el acta de constitución del proyecto, en la cual se 

detallan todos los alcances del producto, en este caso el sistema inteligente, 

así mismo también se detallaran una matriz de involucrados detallando 

quienes se encuentran estrechamente relacionados con su respectivo 

desarrollo, también se podrán encontrar en estos entregables las actas de 

reuniones para el desarrollo del proyecto, así mismo también se encontrara 

un organigrama con cada uno de estos involucrados con su respectiva 

ocupación dependiendo de cada fase del proyecto, también se detalla un 

cronograma completo del mismo y también se da a conocer el acta respectiva 

del cierre de este. 

 

B. Entregables de Ingeniería 

 

En esta parte del presente proyecto se detallan todos y cada uno de los 

procedimientos relacionados con el desarrollo del mismo empleando la 

metodología de desarrollo llamada Iconix, con cada una de sus respectivas 

faces las cuales son: la fase de requerimientos, la fase de análisis y diseño 

preliminar, la fase de diseño y la fase de implementación respectivamente, 

cada una de ellas con sus respectivos diagramas y demás detalles para la 

adecuada construcción del producto que lograra los objetivos del proyecto. 

 

C. Entregables de Soporte 

 

En esta parte del presente proyecto se detallan todos y cada uno de los 

procedimientos relacionados con dar el debido soporte y asesoría a los 
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usuarios finales que harán uso del sistema inteligente, es decir que una vez 

que el presente proyecto se encuentre en marcha se puedan brindar las 

debidas capacitaciones a los colaboradores para que puedan enseñarles a 

la ciudadanía a manejarlo y de ese modo puedan aprovecharlo al máximo en 

su aprendizaje para la mejora continua de su rendimiento y de sus 

habilidades, también se les podrá dar las facilidades para la obtención de 

nuevas y continuas actualizaciones paulatinamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO 

 

2.1 Marco teórico del Negocio 

Se revisaron las fuentes de información bibliográficas, tanto primarias, como 

secundarias y terciarias a efectos de investigar la existencia de trabajos previos 

similares al presente. 

 Antecedentes de investigaciones a nivel internacional: 

Hugo Mauricio, Martínez Donoso, Tesis “Propuesta de un sistema de 

gestión estratégica empresarial para mejorar la rentabilidad de una empresa 

dedicada a la enseñanza de idiomas. Caso: Instituto Internacional de 

Idiomas GAMACURSOS”. (Martínez Donoso, 2012) 

Diseñar un sistema de gestión estratégica empresarial para el Instituto 

Internacional de Idiomas GAMACURSOS (nombre ficticio) con el fin de 

mejorar la rentabilidad del mismo aplicando la metodología Balanced 

Scorecard para evaluación y control de la estrategia predefinida. Por política 

corporativa global de GAMACURSOS Internacional, una filial situada en 

cualquier país del mundo debe ser autosustentable, para el caso 

ecuatoriano, GAMACURSOS (filial de GAMACURSOS Internacional) tiene 

como meta alcanzar como mínimo una rentabilidad del 5% anual (Utilidad 

contable / Ventas). En los años 2007 a 2009, la compañía no ha alcanzado 

el margen de rentabilidad mínimo esperado, situación que pone en riesgo la 

permanencia de la misma en el Ecuador, con los efectos y consecuencias 

que esto tiene. Se diseña el Balanced Scorecard para monitoreo constante 

de la estrategia y un cronograma propuesto de implementación e 

implantación de la herramienta. (Martínez Donoso, 2012) 
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Villón Rivera, Gissella Laura, Tesis “Creación e Implementación de un 

Software para la Automatización del Registro de Matrícula de los 

Estudiantes en el Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” de la 

Comuna Palmar, Provincia De Santa Elena, Período Lectivo 2012-2013”. 

(Villón Rivera, 2013)  

Teniendo en cuenta las insuficiencias detectadas en el Sistema de 

Información en cuanto al procesamiento de datos; encontrando dificultad en 

el momento de querer obtener información de sus estudiantes, ya que el 

registro se hace de forma manual y al tener la necesidad de recuperar la 

información, este proceso se torna arduo y muchas veces no se logra 

oportunamente; se elaboró un sistema automatizado capaz de registrar, 

almacenar, conservar y procesar informaciones, a través de un programa 

computarizado que optimiza el tiempo, sistematiza la labor del usuario, para 

un posterior análisis rápido y eficaz; se ofrece una herramienta de trabajo 

que consiste en un sistema de información más exacta y rápida para el 

personal encargado del proceso de matriculación para dar inicio a las 

actividades del plantel de manera eficiente e íntegra. La interfaz que se 

presenta es capaz de realizar el mantenimiento de archivos, con la finalidad 

de proveer información actualizada de acuerdo a las necesidades del 

usuario; el proyecto “Creación e implementación de un software para la 

automatización del registro de matrícula de los estudiantes en el Centro de 

Educación Básica “Ignacio Alvarado” de la Comuna Palmar, Provincia de 

Santa Elena, tiene por objetivo automatizar el proceso de inscripción y que 

el mismo genere información oportuna, precisa y confiable mediante el uso 

de los sistemas de información, llevando las tareas administrativas 

rutinarias, tediosas y de gran volumen de información al computador; nueva 

forma de trabajo que sustituya la metodología hasta ahora utilizada en los 

sistemas administrativos escolares. Los procedimientos y beneficios de las 

posibles soluciones, se definen en las variables. El desarrollo de la 

propuesta es crear e implementar un software para la automatización del 

registro de matrícula de los estudiantes, el manejo de la información y 

consulta de datos, propiciando con ello un ambiente laboral de cooperación 

y aprovechando al mismo tiempo el talento humano, las Tic y material con 

los que se cuenta la entidad educativa. (Villón Rivera, 2013)  
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 Antecedentes de investigaciones a nivel nacional: 

 

Forero Julio, Córdova Alfredo, Tesis “Implementación de un Sistema de 

Matrículas y Pagos para el Centro de Informática de la Universidad César 

Vallejo”. (Forero Julio, 2012) 

Crear un sistema de información capaz de controlar de manera ágil y 

eficiente las matrículas y pagos de los estudiantes del programa de 

acreditación en computación del centro de informática de la Universidad 

César Vallejo; la administración del proyecto adoptó las prácticas 

establecidas por el Project Management Institute, como metodología de 

desarrollo de software fue seleccionada la metodología RUP (Rational 

Unified Process) por su mayor afinidad y claridad de actividades en las 

etapas de diseño y construcción de este producto; como resultado se 

consiguió implementar una solución automatizada capaz de permitir la 

programación de diferentes secciones en diferentes horarios durante la 

semana de acuerdo con la disponibilidad de los alumnos y del profesor. 

(Forero Julio, 2012) 

 

Romero Galindo, Raul, Tesis “Análisis, Diseño E Implementación De Un 

Sistema De Información Aplicado A La Gestión Educativa En Centros De 

Educación Especial”. (Romero Galindo, 2012) 

Crear el análisis, diseño e implementación de un sistema de información de 

apoyo a la gestión educativa en centros de educación especial. El propósito 

de esta plataforma es posibilitar la administración y atención de los planes 

curriculares funcionales (en adelante programas educativos) y terapéuticos 

para personas con necesidades especiales, así como consolidar el 

conocimiento de trastornos y promover la participación y evaluación 

continua entre padres y especialistas. (Romero Galindo, 2012) 
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2.2 Marco teórico del Proyecto  

 

2.2.1 Gestión del Proyecto 

La gestión de un proyecto es la disciplina del planeamiento, la 

organización, la motivación y el control de los recursos con el propósito 

de alcanzar uno o varios objetivos trazados en un proyecto durante un 

determinado horizonte temporal en la cual se desarrollan toda una serie 

de entregables con sus respectivos costos, todo lo que concierne a la 

gestión adecuada de un proyecto se puede detallar mediante diversas 

instituciones y libros que serán definidas y detalladas a continuación: 

 

A) Sistema 

Un sistema es un todo lo que está definido por la(s) función(es) que 

realiza como parte uno o varios sistemas más grandes, y consiste en 

dos o más partes esenciales, sin las cuales no puede llevar a cabo 

las funciones que lo definen. (Herrsch, 2008) 

Un sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí 

para lograr un objetivo común. (Fernandez Alarcon, 2006) 

Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí, 

contribuyen a determinado objeto. (Arahal, Berenguel Soria, & 

Rodriguez Diaz, 2006) 

Un sistema es un objeto formado por un conjunto de cosas o partes, 

entre las cuales se establece alguna forma de relación que las 

articula en la unidad que es el sistema. (Arahal, Berenguel Soria, & 

Rodriguez Diaz, 2006) 

El término sistema se deriva del griego, que a su vez se deriva de 

synistemi que significa: conjugar, combinar, organizar. El término se 

encuentra ya en los diálogos de Platón con el significado de fuerza 

conjunta (en leyes) y de composición (en Filebus). (González 

Casanova & Roitman Rosenmann, 2006) 

Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos 

y realizan un objetivo determinado. Un sistema no está 

necesariamente limitado a los sistemas físicos. (Ogata, 2006) 

 

TIPOS DE SISTEMAS 

Según su constitución: 



 
 

21 
 

 Físicos. Sistemas formados por objetos reales, que interactúan 

con todo su entorno en el cual es utilizado. 

 Abstractos. Sistemas formados por ideas, que no se pueden 

ver ni tocar, algo que no existe en el medio, puede ser un 

software. 

Según su naturaleza: 

 Cerrados. Sistema que no interactúa con el medio que los 

rodea, solo existen teóricamente. 

 Abiertos. Sistemas que interactúan con el medio que los rodea, 

están en todos lados, desde el universo hasta una partícula 

microscópica. (Fernández Alarcón, 2006) 

 

B) Sistemas Web 

Sistema web son aplicaciones que se ejecutan mediante un servidor 

WEB, pueden ser ejecutadas vía Internet e Intranet desde un 

navegador WEB, el cual es capaz de soportar el lenguaje de este 

sistema. (Luna Velasquez & Tominaga García, 2008) 

En las aplicaciones WEB suelen distinguirse tres niveles (como en 

las arquitecturas cliente/servidor  de tres niveles): el nivel superior 

que interactúa con el usuario (el cliente web, normalmente un 

navegador), el nivel inferior que proporciona los datos (la base de 

datos) y el nivel intermedio que procesa los datos (el servidor web).  

(Lujan Mora, 2007) 

Una aplicación web (web-base application) es un tipo especial de 

aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, 

explorador o visualizador) como el servidor (servidor web) e el 

protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están 

estandarizados y no han de ser creados por el programador de 

aplicaciones. (Lujan Mora, 2007) 

 

C) Arquitectura web 

La arquitectura de un sitio Web tiene tres componentes: un servidor 

Web, una conexión de red y uno o más clientes (Browsers).  

El servidor Web distribuye páginas de información formateada a los 

clientes que la solicitan. Los requerimientos son hechos a través de 

una conexión de red y para ello se usa el protocolo HTTP. 
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La arquitectura de las aplicaciones Web está evolucionando hacia 

modelos más avanzados que permitan cumplir los requisitos de las 

empresas que invierten en Internet. La aparición de clientes 

dinámicos y nuevos dispositivos, y el compromiso de nuevos 

servicios Web, están orientando las tecnologías de desarrollo de 

aplicaciones para Internet en una nueva dirección. 

La información mostrada en las páginas esta típicamente 

almacenada en un archivo. Sin embargo muchas veces esta 

información esta almacenada en una base de datos y las páginas 

son creadas dinámicamente. Los sitios Web que usan este esquema 

son llamados sitios Web dinámicos.  

 

Grafico N° 3: Arquitectura de un sitio Web básica 

 

 

 

 

 

Fuente: (Luna Velasquez & Tominaga García, 2008) 

 

Grafico N° 4: Arquitectura de un sitio Web dinámico 

       

 

 

 

Fuente: (Luna Velasquez & Tominaga García, 2008) 

 

D) Sistema Informático 

Un sistema informático es el conjunto de hardware y software y el 

equipo humano que puede interactuar con esta asociación.  

(Martinez Perales, 2009) 



 
 

23 
 

Es el conjunto formado por uno o varios ordenadores y sus 

periféricos (componentes, físicos o hardware), que ejecutan 

aplicaciones informáticas (componente lógico o software) y que son 

controlados por cierto personal especializado (componente humano). 

(Desonglez Corrales, 2006) 

Un conjunto de recursos interrelacionados dinámicamente y 

organizados en torno al objetivo de satisfacer las necesidades de 

información de una organización mediante la correcta gestión de 

datos.  (Pablos Heredero, 2006) 

 

E) Programación Orientada a Objetos 

El análisis y diseño orientado a objetos es un enfoque cuyo propósito 

es facilitar el desarrollo de sistemas que deben cambiar con rapidez 

en respuesta a entornos de negocios dinámicos. 

Es difícil trabajar con técnicas orientadas a objetos en situaciones en 

las cuales sistemas de información complicados requieren de 

mantenimiento, adaptación y rediseño de manera continua. Los 

enfoques orientados a objetos utilizan el estándar de la industria para 

la modelación  (UML, Unified Modeling Language), para analizar un 

sistema en forma de modelo de casos de uso.  (Cerezo López, 2007) 

La programación orientada a objetos difiere de la programación 

tradicional de procedimientos que en la primera examina los objetos 

que conforman un sistema. Cada objeto es una representación en 

computadora de alguna cosa o suceso real. (Kendall, Kendall, & 

Nuñes Ramos, 2006) 

La programación orientada a objetos (POO) es una forma de 

programación en computadoras que surge en los años 70 pero tiene 

un desarrollo sorpréndete los años 90 al utilizarlo en las 

microcomputadoras. Se diferencia de la programación clásica en que 

las instrucciones hacen referencia a los elementos del entorno. Esos 

elementos representan “objetos”, y todos los datos y todas las 

acciones que se hagan con ellos, están encapsuladas u ocultas en 

el objeto. (Kendall, Kendall, & Nuñes Ramos, 2006) 

La POO combina la programación estructurada con conceptos 

nuevos con el objetivo de descomponer los datos del programa en 

objetos que simplifiquen su tratamiento. (Kendall, Kendall, & Nuñes 

Ramos, 2006) 
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La programación orientada a objetos consiste en organizar el 

programa en un conjunto de objetos que interaccionen los unos con 

los otros, en donde cada objeto tiene su propio rol en las tareas que 

deba realizarse. (Aumaille, 2005)  

 

a) Características (Luna Velasquez & Tominaga García, 2008) 

Abstracción. La abstracción consiste en captar las 

características esenciales de un objeto, así como su 

comportamiento. Por ejemplo, en los automóviles, ¿Qué 

características podemos abstraer de ellos? O lo que es lo 

mismo ¿Qué características semejantes tienen todos los 

automóviles? Todos tendrán una marca, un modelo, número 

de chasis, peso, llantas, puertas, ventanas, etc. Y en cuanto a 

su comportamiento todos los automóviles podrán acelerar, 

frenar, retroceder, etc.  

En los lenguajes de programación orientada a objetos, el 

concepto de Clase es la representación y el mecanismo por el 

cual se gestionan las abstracciones. 

Encapsulamiento. El encapsulamiento consiste en unir en la 

Clase las características y comportamientos, esto es, las 

variables y métodos. Es tener todo esto es una sola entidad. 

En los lenguajes estructurados esto era imposible. La utilidad 

del encapsulamiento va por la facilidad para manejar la 

complejidad, ya que tendremos a las Clases como cajas 

negras donde sólo se conoce el comportamiento pero no los 

detalles internos, y esto es conveniente porque nos interesará 

será conocer qué hace la Clase pero no será necesario saber 

cómo lo hace. 

Herencia. La herencia es uno de los conceptos más cruciales 

en la POO. La herencia básicamente consiste en que una 

clase puede heredar sus variables y métodos a varias 

subclases (la clase que hereda es llamada superclase o clase 

padre). Esto significa que una subclase, aparte de los 

atributos y métodos propios, tiene incorporados los atributos 
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y métodos heredados de la superclase. De esta manera se 

crea una jerarquía de herencia. 

Polimorfismo. Es la capacidad de que diferentes objetos 

reaccionen de distinta forma a un mismo mensaje. Es la 

capacidad de referirse a objetos de clases distintas en una 

jerarquía utilizando el mismo elemento de programa (método) 

para realizar la misma operación, pero de manera diferente. 

 

F) Ingeniería de Software 

La ingeniería del software es una disciplina de la ingeniería que 

comprende todos los aspectos de la producción de software 

desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, 

hasta el mantenimiento de éste después de que se utiliza. 

(Sommerville, 2007) 

La ingeniería de software es el establecimiento y uso de 

principios robustos de la ingeniería a fin de obtener 

económicamente software que sea fiable y que funcione 

eficientemente sobre maquinas reales. (Pressman, 2007) 

 

G) PMI 

Es una guía estándar de la gestión de proyectos desarrollado 

por el PMI, el cual público su primera edición en el año 1987. 

El PMBOK comprende toda una serie de conocimientos 

empleados de forma multidisciplinaria con la finalidad de 

organizar, documentar y gestionar adecuadamente el tiempo, 

los costos, las personas involucradas y cada uno de los 

recursos empleados respectivamente, todo lo cual será 

representado mediante la siguiente figura a continuación: 

 

H) PMBOOK 

El PMBOK comprende toda una serie de conocimientos empleados 

de forma multidisciplinaria con la finalidad de organizar, documentar 

y gestionar adecuadamente el tiempo, los costos, las personas 

involucradas y cada uno de los recursos empleados 
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respectivamente, todo lo cual será representado mediante la 

siguiente figura a continuación  

 

Gráfico N° 5: Bases del PMBOK. 

 
Fuente: Guía PMBOK 1987. 

 

Dentro de la guía del PMBOK se detallan todos y cada uno de los 

procedimientos de un proyecto con cada una de sus etapas 

debidamente constituidas con sus respectivos estándares 

correctamente establecidos independientemente de la rama para la 

cual está destinada el proyecto, estas faces son: La fase de inicio, la 

de planeación, la de ejecución, la de control y la de cierre 

respectivamente (PMBOK, 1987): 

 

Todas estas fases serán detalladas a continuación: 

 

 Fase De Inicio: En esta fase se definen todos los principales 

elementos del proyecto, su alcance, los objetivos, así como 

también a los involucrados en el mismo lo cual se resume en el 

acta de constitución en la cual se sintetiza todos estos detalles 

respectivamente. 

 Fase De Planeación: En esta fase se detallan y profundizan 

todos los conceptos planteados en la fase anterior, definiendo 

una estructura de trabajo con todos los involucrados y sus 

responsabilidades, para luego definir y detallar un cronograma 

con los tiempos asignados para cada uno de los hitos, los 

cuales deben ser debidamente especificados para evitar 

errores en el posterior desarrollo de estos adecuadamente. 

 Fase De Ejecución: En esta fase se detallan los costos del 

proyecto, los límites del alcance y las variantes que se puedan 

dar en el tiempo de ejecución, lo que hace que interactúen los 

factores antes mencionados para evitar la extensión o recorte 

innecesario del proyecto. 

 Fase De Control: En esta fase se supervisa todo lo avanzado 

dentro del proyecto hasta ese momento, así mismo se 
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supervisan todas las reuniones hechas por el equipo que están 

debidamente documentadas. 

 Fase De Cierre: En esta fase se detallan los procedimientos 

finales del proyecto, como las conclusiones del mismo, para 

que se pueda dar el fin adecuado a un proyecto de acuerdo a 

todo lo establecido por los involucrados en el mismo 

respectivamente, a continuación se representaran todas estas 

fases a en la siguiente figura: 

 

Gráfico N° 6: Fases de un proyecto Según el PMBOK. 

 

 
 

Fuente: Guía PMBOK 1987. 

 

I) ICONIX 

El proceso de ICONIX es un modelado de objetos conducido por 

casos de uso, como RUP; también es relativamente pequeño y firme, 

como XP, pero no desecha el análisis y diseño de éste. Este proceso 

también hace uso aerodinámico del UML (estándar del Object 

Management Group) mientras guarda un enfoque afilado en el 

seguimiento de requisitos. Y, el proceso se queda igual a la visión 

original de Jacobson del “manejo de casos de uso”, esto produce un 

resultado concreto, específico y casos de uso fácilmente entendibles, 

que un equipo de un proyecto puede usar para conducir el esfuerzo 

hacia un desarrollo real. El enfoque es flexible y abierto; siempre se 

puede seleccionar de los otros aspectos del UML para complementar 

los materiales básicos. (Rosenberg, 2005)  

Además de las características ya mencionadas, presenta las 

siguientes: 

 Centrado en datos: se descompone en fronteras de datos.  
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 Basado en escenarios que descomponen los casos de uso.  

 Enfoque iterativo e incremental.  

 Ofrece trazabilidad.  

 

En conclusión, ICONIX es un proceso intermedio entre XP y RUP, 

siendo el primero muy útil para software pequeño y, el segundo, muy 

útil para software industrial; por tanto, ICONIX es una mezcla entre 

la agilidad de XP y la robustez de RUP. 

 

Gráfico N° 7: Aplicación de ICONIX. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía ICONIX. 
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CAPÍTULO III: INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. Gestión del proyecto 

 

El plan de gestión del proyecto propuesto por el PMI consta de 5 grupos de 

proceso en 10 áreas de conocimientos generando 50 procesos, este plan abarca 

desde el inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre del 

proyecto. (PMBOK - PMI). 

Pero dependiendo de la empresa y de la magnitud del proyecto se aplica los 

lineamientos de algunos procesos del total que presenta el PMBOK – PMI.  

En la presente tesis se desarrolla a detalle los procesos de Inicio y planificación, 

y se desarrolla de forma general e informativa los procesos de ejecución, 

seguimiento, control y cierre de proyecto. 

 

3.1.1. Iniciación 

 

A. Acta de Constitución del Proyecto 

Documento que autoriza la viabilidad del proyecto, en este 

documento se indican las necesidades y expectativas de todos los 

interesados. 

 

B. Descripción del Acta de Constitución 

Diseñar y desarrollar de un sistema que permita a cualquier persona 

de la institución acceder eficazmente a la información contenida en 

tiempo real desde cualquier lugar. 
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Tabla N° 2: Acta de Constitución 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
CÓDIGO SCI 
Versión 1.0 

 

TITULO DEL 

PROYECTO 

Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema de 

Información de Centro de Idiomas a La Facultad De Ingeniería 

De Sistemas e Ingeniería Civil de La Universidad Nacional De 

Ucayali (SEFIS) 

PATROCINADOR Universidad Nacional de Ucayali 

PREPARADO POR: Giancarlo Villafana Saldaña FECHA 17 02 2016 

REVISIÓN 
(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
FECHA 

(de la revisión) 

01 
Elaboración del Documento   

(Giancarlo Villafana Saldaña) 

17 02 2016 

02 
Revisión del Documento 

(Giancarlo Villafana Saldaña) 

18 02 2016 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

Sistema que permite acceder eficazmente a la información contenida de los cursos, 

horarios, alumnos, pagos y docente asignados en el Centro de Idiomas. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DE LA ORGANIZACIÓN 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Simplificar los procesos para 

incrementar tiempo y costos a la 

empresa en la búsqueda de 

pagos, horarios e inscripción de 

los alumnos. 

Tener la información clasificada por idioma, cursos, 

horarios, alumnos y docentes asignados. 

Reducir tiempo y costo de consultas de un pago. 

Evitar pagos de estudiantes que redunden con 

distintos números de recibos, pero tenga el mismo 

contenido. 

Tener los pagos, horarios almacenados. 

Procesos optimizados 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

- Diseñar y desarrollar de un sistema que permita a cualquier persona de la 

institución acceder eficazmente a la información contenida en tiempo real desde 

cualquier lugar.  
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 Todo el registro de estudiantes, horarios y pagos deben estar disponibles desde 

un servidor de la empresa. 

 Producto de software entregado, instalado y funcionando a satisfacción. 

 Producto debe ser entregado con código fuente. 

 Certificados de validación, verificación, despliegue y de aceptación por el 

usuario. 

 Entregables del producto: instaladores, manuales, documentación y memoria del 

proyecto. 

 Evidencias de la capacitación a los stakeholders. 

 Contar con una Infraestructura de telecomunicaciones para el ambiente de 

desarrollo y producción. 

 Personal técnico con conocimientos de estándares de intercambio de 

información. 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

 Usar la última metodología del mercado. 

 Utilizar las buenas prácticas. 

 EL sistema debe ser totalmente amigable y sencillo. 

 Los procesos deben ser acorde a los procesos establecidos en la empresa. 

 Tener indicadores de un alto nivel para la toma de decisiones. 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

1. FASES DEL 

PROYECTO 

2. PRINCIPALES ENTREGABLES 

Módulo Registro 

Maestro 

(Sub Alumnos, 

Docentes, Idiomas, 

Niveles, Aulas y 

Cursos) 

 Análisis  

 Diseño 

 Implementación 

 Pruebas 

 Despliegue 

Módulo Registro de 

Matricula 

 Análisis  

 Diseño 

 Implementación 

 Pruebas 

 Despliegue 
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Módulo Administrador 

de Usuarios 

 Análisis  

 Diseño 

 Implementación 

 Pruebas 

 Despliegue 

Módulo Reportes 

Generales 

 Documento de Proceso 

 Documento de Diseño 

 Diseño del Reporte  

INTERESADOS CLAVE 

 Gerente del Proyecto  

 Equipo de Proyecto 

 Clientes Directos 

RIESGOS 

 Identificación de requerimientos inadecuada. 

 Poco acceso a información brindada por el cliente para el desarrollo del proyecto. 

 Falta de compromiso por parte del cliente, durante la asistencia a reuniones 

pactadas. 

 Cambios, durante el desarrollo del proyecto, en la normativa de un ente 

regulador. 

 Retraso en la presentación de entregables y/o artefactos del proyecto, dado que 

estos no se desarrollen al margen del cronograma.  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Presupuesto S/. 

1 Servidor de Producción para Base de Datos            2,500.00  

1 Laptop para el desarrollo de la aplicación            3,900.00  

Inversión en Insumos Tangibles               214.00  

Licencias de Software Base (Sql Server 2008 Express)                  0.00  

Licencias de Herramientas de Desarrollo (JAVA-WEB)                  0.00  

Honorarios 1 Programadores x3 Meses                  0.00  

Honorarios 1 Documentador x 3 Meses                  0.00  

Honorarios 1 Jefe de Proyecto x3 Meses                  0.00  

TOTAL            6,614.00  
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REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  

FCE 
 

Evaluador 
(Nombres apellidos y 
cargo de la persona 

asignada) 

Firma el Cierre del Proyecto 
(Nombres apellidos y cargo 

de la persona asignada) 

Documento de Proceso   

Requerimientos  

Análisis Diseño  

Implementación  

Pruebas  

Despliegue  

GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

VILLAFANA SALDAÑA GIANCARLO 

Gerente del Proyecto 

AUTORIDAD ASIGNADA 
(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos) 

VILLAFANA SALDAÑA GIANCARLO  

Gerente de Finanzas 

 

3.1.2. Planificación 

 

A. Alcance – Plan de Gestión del Alcance 

 

1. Alcance del Producto 

Implementar un sistema de información para el Centro de 

Idiomas de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Ingeniera 

Civil. 

 

1. Alcance del Proyecto 

a. Entregables 

En la etapa de la planificación el alcance se divide en cuatro 

entregables, que son:  
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Modulo Registro Maestro: 

En este módulo nos permite registrar los cursos, alumnos, 

docentes y aulas, con el fin de garantizar la información 

ordenada y en tiempo real. 

 

Modulo Registro de Matricula 

En este proceso nos permite registra todas los pagos de los 

alumnos para un mejor control en cuanto a sus deudas 

pendientes. 

 

Modulo Registro de Administrador de Usuarios 

Este módulo permite establecer permisos de seguridad a los 

usuarios. 

 

Modulo Reportes Gerenciales 

Este módulo permite reportar documentos de gestión para 

toma de decisiones de los Gerentes.  

 

b. EDT 

Este punto del planeamiento consiste en subdividir el trabajo 

del proyecto en componentes más pequeños. La WBS o EDT 

es el proceso que consiste en subdividir los entregables, es 

una forma jerárquica en el que se puede dividir un proyecto. 
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SISTEMA

1. Modulo Maestro

1.1. Análisis

1.2. Diseño

1.3. 
Implementación

1.3. Pruebas

1.4. Despliegue

2. Modulo de 
Matricula

2.1. Análisis

2.2. Diseño

2.3. 
Implementación

2.3. Prueba

2.4. Despliegue

3. Modulo de 
Usuario

3.1. Análisis

3.2. Diseño

3.3. 
Implementación

3.3. Pruebas

3.4. Despliegue

4. Modulo de 
Reporte

Gerenciales

4.1. Documento de 
Proceso

4.2. Documento de 
Requerimiento

4.3. Diseño del 
Reporte

5. Gestión del 
Proyecto

5.1. Inicio

5.1.1  Acta de 
Constitución

5.2. Planeamiento

5.2.1. Gestión de 
alcance

5.2.2. Gestión de 
tiempo

5.2.3.  Gestión de 
costo

5.2.1. Gestión de 
calidad

5.2.1.  Gestión de 
rrhh

5.3. Ejecucion

5.3.1. Informe de 
Desempeño del 

Equipo de trabajo

5.4. Seguimiento y 
Control

5.4.1. Solicitud de 
Cambios Analizados

5.5. Cierre

3.5.1. Acta de 
Cierrre

Grafico N° 8: ESTRUCTURA DETALLADA DE EDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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c. Diccionario de la EDT. 

El Diccionario EDT es un documento que incluye para cada 

componente de la EDT, un identificador del código de cuenta, 

un enunciado del trabajo, la organización responsable y una 

referencia cruzada según corresponda, a otros componentes 

de la EDT en el diccionario de la EDT, con el fin de identificar 

y detallar en qué consiste cada actividad que se programe en 

este proyecto. 

 

MODULO DE REGISTRO MAESTRO 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Módulo 
Registro Maestro 

Código de la actividad: 1 

1. Módulo Registro Maestro 

Objetivo: Todos los procedimientos 

Descripción Registra curso, horario, docente y 
estudiantes. 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo  

Fechas programadas Fecha de inicio: 04/03/2016 

Fecha de fin: 29/03/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Análisis 

Código de la actividad: 1.1 

1.1 Análisis 
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Objetivo: Análisis Funcional 

Descripción Levantamiento de Información 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 04/03/2016 

Fecha de fin: 09/03/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Diseño 

Código de la actividad: 1.2 

1.2 Diseño 

Objetivo: Diseño de Arquitectura y Modelo de 
Datos 

Descripción Proceso de Información 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 10/02/2016 

Fecha de fin: 11/03/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 
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ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: 
Implementación 

Código de la actividad: 1.3 

1.3 Implementación 

Objetivo: Implementación de Arquitectura, Cliente 
Web, Proceso de Carga e Integración 

Descripción Arquitectura a implementar 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 12/03/2016 

Fecha de fin: 29/03/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Pruebas 

Código de la actividad: 1.4 

1.4 Pruebas 

Objetivo: Pruebas Funcionales 

Descripción Pruebas Funcionales del Sistema. 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 23/03/2016 

Fecha de fin: 25/03/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  
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Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Despliegue 

Código de la actividad: 1.5 

1.5 Despliegue 

Objetivo: Capacitación al Personal y pase a 
Producción del Sistema 

Descripción Dar una Capacitación al Personal como 
la Instalación del Producto Final. 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 28/03/2016 

Fecha de fin: 29/03/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

MODULO REGISTRO MATRICULA 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Modulo 
Registro Matricula 

Código de la actividad: 2 

2 Módulo Maestro Matricula 

Objetivo: Todos los procedimientos 
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Descripción Registra las matriculas del alumno 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo  

Fechas programadas Fecha de inicio: 30/03/2016 

Fecha de fin: 20/04/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Análisis 

Código de la actividad: 2.1 

2.1 Análisis 

Objetivo: Análisis Funcional 

Descripción Levantamiento de Información 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 30/03/2016 

Fecha de fin: 01/04/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 
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ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Diseño 

Código de la actividad: 2.2 

2.2 Diseño 

Objetivo: Diseño de Arquitectura y Modelo de 
Datos 

Descripción Proceso de Información 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 04/04/2016 

Fecha de fin: 05/04/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: 
Implementación 

Código de la actividad: 2.3 

2.3 Implementación 

Objetivo: Implementación de Arquitectura, Cliente 
Web, Proceso de Carga e Integración 

Descripción Arquitectura a implementar 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 06/04/2016 

Fecha de fin: 15/04/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  
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Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Pruebas 

Código de la actividad: 2.4 

2.4 Pruebas 

Objetivo: Pruebas Funcionales 

Descripción Pruebas Funcionales del Sistema. 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 16/04/2016 

Fecha de fin: 18/04/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Despliegue 

Código de la actividad: 2.5 

2.5 Despliegue 

Objetivo: Capacitación al Personal y pase a 
Producción del Sistema 

Descripción Dar una Capacitación al Personal como 
la Instalación del Producto Final. 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 
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Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 19/04/2016 

Fecha de fin: 20/04/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

MODULO DE ADMINISTRADOR DE USUARIO 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Modulo de 
Administrador de Usuarios 

Código de la actividad: 3 

3. Módulo de Administrador de Usuarios 

Objetivo: Todos los procedimientos 

Descripción Registra los acceso de los usuarios 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo  

Fechas programadas Fecha de inicio: 21/04//2016 

Fecha de fin: 02/05/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 
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ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Análisis 

Código de la actividad: 3.1 

3.1 Análisis 

Objetivo: Análisis Funcional 

Descripción Levantamiento de Información 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 21/04//2016 

Fecha de fin: 02/05/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Diseño 

Código de la actividad: 3.2 

3.2 Diseño 

Objetivo: Diseño de Arquitectura y Modelo de 
Datos 

Descripción Proceso de Información 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 22/04/2016 

Fecha de fin: 25/04/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 
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Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: 
Implementación 

Código de la actividad: 3.3 

3.3 Implementación 

Objetivo: Implementación de Arquitectura, Cliente 
Web, Proceso de Carga e Integración 

Descripción Arquitectura a implementar 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 25/04/2016 

Fecha de fin: 28/04/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 
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ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Despliegue 

Código de la actividad: 3.5 

3.5 Despliegue 

Objetivo: Capacitación al Personal y pase a 
Producción del Sistema 

Descripción Dar una Capacitación al Personal como 
la Instalación del Producto Final. 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 30/04/2016 

Fecha de fin: 02/05/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Pruebas 

Código de la actividad: 3.4 

3.4 Pruebas 

Objetivo: Pruebas Funcionales 

Descripción Pruebas Funcionales del Sistema. 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 29/04/2016 

Fecha de fin: 29/04/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 
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Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

MODULO DE REPORTES GERENCIALES 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Reportes  

Código de la actividad: 4 

4. Módulo de Reportes Gerenciales 

Objetivo: Diseñar un Modulo  

Descripción Diseño de Reportes 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 03/05/2016 

Fecha de fin: 11/05/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Documentos 
de Proceso 

Código de la actividad: 4.1 

4.1 Documentos de Proceso 

Objetivo: Documentar Proceso  

Descripción Todo los procedimientos 
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Responsables Responsable: Analista 

Participa: Larry 

Fechas programadas Fecha de inicio: 03/05/2016 

Fecha de fin: 03/05/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Documento de 
Diseño 

Código de la actividad: 4.2 

4.2 Documento de Diseño 

Objetivo: Requerimientos funcionales 

Descripción Levantamiento de Información 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 06/05/2016 

Fecha de fin: 06/05/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 
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ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Diseño del 
Reporte  

Código de la actividad: 4.3 

4.3 Diseño del Reporte 

Objetivo: Diseño de la Arquitectura 

Descripción Arquitectura a implementar 

Responsables Responsable: Analista y Desarrollador 

Participa: Giancarlo 

Fechas programadas Fecha de inicio: 07/05/2016 

Fecha de fin: 07/05/2016 

Hitos: Ejecución. 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

GESTION DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Gestión del 
Proyecto Código de la actividad: 5.1. 

5.1. Gestión del Proyecto 

Objetivo: Documentar el Proyecto. 

Descripción Documentación del Proyecto 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Gerente de la Empresa 

Fechas programadas Fecha de inicio: 17/02/2016 

Fecha de fin: 17/05/2016 

Hitos: Inicio 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 
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Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Acta de 
constitución del Proyecto 

Código de la actividad: 5.1.1. 

5.1.1. Acta de Constitución del Proyecto 

Objetivo: Dar inicio al proyecto. 

Descripción Documento Formal 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Gerente de la Empresa 

Fechas programadas Fecha de inicio: 17/02/2016 

Fecha de fin: 17/02/2016 

Hitos: Inicio 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Gestión de 
Alcance  

Código de la actividad: 5.2.1. 

5.2.1. Gestión del Alcance 

 

Objetivo: Objeticos Específicos. 

Descripción Comprende las actividades orientadas a 
garantizar el cumplimiento de las tareas 
necesarias para lograr los Objetivos del 
proyecto.  
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Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Fechas programadas Fecha de inicio: 18/02/2016 

Fecha de fin: 22/02/2016 

Hitos: Planeamiento 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Gestión de 
Tiempo  

Código de la actividad: 5.2.1. 

5.2.2. Gestión del Tiempo 

 

Objetivo: Tiempo del Proyecto. 

Descripción Comprende las actividades necesarias 
para  asegurar que el proyecto se ejecute 
en el plazo estimado y que los resultados. 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Fechas programadas Fecha de inicio: 23/02/2016 

Fecha de fin: 25/02/2016 

Hitos: Planeamiento 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 
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ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Gestión de 
Costo 

Código de la actividad: 5.2.3 

5.2.3. Gestión del Costo 

 

Objetivo: Costo del Proyecto. 

Descripción Asegura que las tareas se lleven a cabo 
dentro de los rangos económicos 
impuestos 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Fechas programadas Fecha de inicio: 26/02/2016 

Fecha de fin: 26/02/2016 

Hitos: Planeamiento 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Gestión de 
Calidad 

Código de la actividad: 5.2.3. 

5.2.4. Gestión de Calidad 

 

Objetivo: Calidad del Proyecto. 

Descripción Tiene que ver con las actividades que 
aseguran que el proyecto satisface los 
requisitos bajo los cuales deben 
generarse los resultados.  

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Fechas programadas Fecha de inicio: 27/02/2016 

Fecha de fin: 29/02/2016 

Hitos: Planeamiento 

Criterios de aceptación Conformidad  
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Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE 
TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Gestión del 
RRHH 

Código de la actividad: 5.2.5. 

5.2.5. Gestión De RRHH 

 

Objetivo: Recursos Humanos en el Proyecto. 

Descripción Para que una empresa cumpla su misión, 
logre sus objetivos y le entregue 
resultados favorables a los propietarios, 
es necesario que cuente con recursos 
suficientes para que contribuyan a una 
gestión adecuada incrementando la 
productividad de la empresa.  

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Fechas programadas Fecha de inicio: 02/03/2016 

Fecha de fin: 03/03/2016 

Hitos: Planeamiento 

Criterios de aceptación Conformidad  

Supuestos Ninguno 

Riesgos Falta de Presupuesto 

Recursos asignados y costos Personal de cada área involucrada 

Dependencias Ninguno 

 

d. Matriz de la trazabilidad de requerimientos. 

Esta matriz pretende mostrar las métricas de calidad 

(indicadores que permiten dar seguimiento a diferentes 

puntos de control dentro del proyecto) con sus respectivos 

criterios de aceptación, y la metodología de aseguramiento 

de la calidad que se utilizará para cada uno de ellos, en la 
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que se especificará cómo se medirá, quién será el 

responsable, y si hará uso de algún formulario específico. 

 

Tabla N° 3: Matriz de Trazabilidad de requerimientos 

Código de 

Requerimiento 

Descripción 

del 

Requerimiento 

Fuente del 

Requerimiento 

Responsable 

del 

Requerimiento 

Nivel de 

Prioridad del 

Requerimiento 

Req-001 

Elaboración del 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

La Entrevista 
Gerente del 

Proyecto 
Alta 

Req-002 

Elaboración del 

Cronograma del 

Proyecto 

La Entrevista 
Gerente del 

Proyecto 
Alta 

Req-003 

Elaboración de 

los Hitos del 

Proyecto 

La Entrevista 
Gerente del 

Proyecto 
Alta 

Req-004 
Recolección de 

la Información  
La Entrevista 

Gerente del 

Proyecto 
Muy Alta 

Req-005 

Formación de 

los Equipos de 

Trabajo 

Reuniones 

Internas  

Gerente del 

Proyecto 
Alta 

Req-006 

Estudio de la 

Problemática 

Institucional 

Reuniones 

Internas 
Todo el Equipo Muy Alta 

Req-007 

Recolección de 

Sugerencias de 

los Usuarios 

Finales 

La Entrevista 
Analista del 

Proyecto 
Muy Alta 

Req-008 

Elaboración del 

Modelo de 

Caso de Uso 

El Análisis de 

Requerimientos 

del Sistema  

Analista del 

Proyecto 
Alta 

Req-009 

Elaboración del 

Prototipo de 

Interfaz Gráfica 

de Usuario 

El Análisis de 

Requerimientos 

del Sistema   

Analista y 

Programador 

del Proyecto 

Alta 
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Req-010 

Elaboración de 

los Diagramas 

de Robustez 

El Análisis y 

Diseño 

Preliminar 

Analista y 

Diseñador del 

Proyecto 

Media 

Req-011 

Elaboración del 

Diagrama de 

Secuencia 

El Análisis y 

Diseño 

Preliminar  

Analista y 

Diseñador del 

Proyecto 

Alta 

Req-012 

Elaboración del 

Diseño del 

Módulo 

Aprender a Ser 

 

El Diseño del 

Sistema 

Inteligente 

Diseñador del 

Proyecto 
Muy Alta 

Req-013 

Elaboración del 

Diseño del 

Módulo 

Aprender a 

Hacer 

El Diseño del 

Sistema 

Inteligente 

Diseñador del 

Proyecto 
Muy Alta 

Req-014 

Implementación 

del Módulo 

Aprender a Ser 

La 

Implementación 

del Sistema 

Inteligente  

Programador 

del Proyecto 
Muy Alta 

Req-015 

Implementación 

del Módulo 

Aprender a 

Hacer 

La 

Implementación 

del Sistema 

Inteligente  

Programador 

del Proyecto 
Muy Alta 

Req-016 
Ejecución de 

los Módulos 

La 

Implementación 

del Sistema 

Inteligente 

Programador 

del Proyecto 
Muy Alta 

Req-017 

Evaluación y 

Control de los 

Módulos 

La Evaluación  

del Sistema 

Inteligente 

Gerente del 

Proyecto 
Muy Alta 

Req-018 

Capacitación de 

los Docentes de 

la Facultad 

La Evaluación  

del Sistema 

Inteligente 

Todo el Equipo Muy Alta 
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Req-019 

Capacitación a 

los encargados 

del sistema  

La Evaluación  

del Sistema 

Inteligente 

Todo el Equipo Muy Alta 

Req-020 

Elaboración del 

Acta de Cierre 

del Proyecto 

El Cierre del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto 
Media 

Req-021 

Elaboración de 

las 

Conclusiones 

del Proyecto  

El Cierre del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto 
Media 

Req-022 
Exposición 

Final  

El Cierre del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto 
Muy Alta 

 

B. Tiempo - Plan de Gestión del Tiempo  

La planificación de la gestión del tiempo pretende definir el 

cronograma que se utilizará en el proyecto, con la definición de las 

actividades, el establecimiento de su secuencia, la estimación de 

sus recursos y su duración. Además, define cómo se dará 

seguimiento a su ejecución. 

 

1. Cronograma del Proyecto 

a. Fase Modulo de Registro de Maestro 

Tabla N° 4: Cronograma Entregable 1. 
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b. Fase Modulo de Registro de Matricula 

Tabla N° 5: Cronograma Entregable 2. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Fase Modulo de Administración Usuario 

Tabla N° 6: Cronograma Entregable 3. 

 

d. Fase Modulo de Reportes Gerenciales 

Tabla N° 7: Cronograma Entregable 4. 
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2. Hitos del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitos EDT/WBS Fecha Descripción 

Fase de Inicio Acta de 
Constitución 

del Proyecto 

17/02/2016 - 17/02/2016 Documento Formal 

Fase de 
Planeamiento 

Gestión del 
Alcance 

18/02/106 - 22/02/2016 Comprende las actividades 
orientadas a garantizar el 
cumplimiento de las tareas 
necesarias para lograr los 
Objetivos del proyecto.  

  Gestión del 

Tiempo 
23/02/2016 - 25/02/2016 Comprende las actividades 

necesarias para  asegurar que el 
proyecto se ejecute en el plazo 
estimado y que los resultados 

  Gestión de 

Costos 
26/02/2016 - 26/02/2016 Asegura que las tareas se lleven a 

cabo dentro de los rangos 
económicos impuestos 

  Gestión de 

Calidad 
27/02/2016 - 29/02/2016 Tiene que ver con las actividades 

que aseguran que el proyecto 
satisface los requisitos bajo los 
cuales deben generarse los 
resultados.  

  Gestión de 

RRHH 
02/03/2016 - 03/03/2016 Para que una empresa cumpla su 

misión, logre sus objetivos y le 
entregue resultados favorables a 
los propietarios, es necesario que 
cuente con recursos suficientes 
para que contribuyan a una 
gestión adecuada incrementando 
la productividad de la empresa.  

Fase 

Ejecución 

Modulo 
Registro 
Maestro 

04/03/2016 - 29/03/2016 Interface que permitirá registrar 
los Sub. Módulos Alumno, 
Docente, Aula, Horario. 

  Modulo 

Registro 

Matricula 

30/03/2016 - 20/04/2016 Interface que permitirá registrar 
los pagos de pensión de los 
Alumno 

  Módulo de 
Administrad

or de Usuario 

21/04/2016 - 02/05/2016 Interface que permitirá 
configurar el acceso a los 
módulos Maestro y Matricula 

  Módulo de 

Reportes 
Gerenciales 

03/05/2016 - 11/05/2016 Interface que permite obtener 
indicadores de gestión para toma 
de decisiones. 

Fase 

Monitoreo y 

Control 

Monitoreo y 
Control 

10/05/2016 - 16/05/2016 Monitoreo y Control 

Fase Gestión 

de Control 

de Cambios 

Cierre del 
Proyecto 

17/05/2016 - 17/05/2016 Cierre del Proyecto 

Tabla N° 8: Hitos del Proyecto 
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C. Calidad - Plan de Gestión de la Calidad  

 

1. Estructura Organizacional 

 

Gráfico N° 9: Estructura Organizacional 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2. Aseguramiento de la Calidad  

Teniendo como entradas: el Plan del Proyecto, Los informes de 

Desempeño y el reporte de Indicadores del Proyecto se 

procederá a planificar la actividades de auditoria de los procesos 

ejecutados para asegurar un adecuado cumplimiento de las 

normas y estándares durante la ejecución del Proyecto. 

Usando como herramientas para la planificación de las 

actividades de Aseguramiento las plantillas estándar para 

elaborar planes. Se usara como estrategias la verificación de los 

procesos usando las Listas de Control de Calidad que forman 

parte de los activos de la organización. 

Las salidas esperadas de las actividades de Aseguramiento de 

Calidad son: Informes de Auditoría, Solicitudes de Cambio. 

La ejecución de las Actividades de Aseguramiento comprende 

las siguientes actividades: 

 Auditorias de Fin de Fase. 

Se realizara en cada una de las fases del proyecto y 

asegurara que se hayan generado todos los entregables 

Patrocinador

Gerente del 
Proyecto

Auditor del 
Proyecto

Equipo de Calidad

Comité de 
Control de 
Cambios
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planificados. Cada reporte resultado se enviara al Gerente 

del Proyecto y al Patrocinador. 

 Auditoria Final. 

Paso previo a producción, que determina si el proyecto se 

ejecutado adecuadamente las actividades de cierre del 

Proyecto. Establece conclusiones y recomendaciones para la 

toma de decisiones en el paso a producción que sirven para 

certificar el producto. Cada reporte resultado se enviara al 

Gerente del Proyecto y al Patrocinador. 

 

3. Control de Calidad  

Teniendo como entradas: el Plan de Dirección del Proyecto, las 

métricas de Calidad definidas para el proyecto, las Lista de 

Control definidas, las mediciones de desempeño definidas para 

el Proyecto, las Solicitudes de Cambio aprobadas y los 

entregables definidos en el alcance del proyecto. 

El equipo de Control de Calidad evalúa el desempeño y realiza 

recomendaciones y/o acciones preventivas/correctivas en 

respuesta a las desviaciones identificadas, estas 

recomendaciones originan muchas veces cambios los cual se 

plasman en solicitudes de cambio que permitan alcanzar el 

grado de calidad definido para el proyecto y que lo errores no 

sean percibidos por el Cliente. 

 

Usando como herramientas las listas de Control, se permitirá 

identificar y clasificar el grado de conformidad de los 

entregables, verificando si se cumple o no con los requisitos. 

Usando también diagramas de Ishikawa se permitirá identificar 

de manera esquemática las causas que ocasionan las 

desviaciones identificadas durante las revisiones de control de 

calidad. La revisión de las Solicitudes de Cambio aprobados 

permitirá verificar si los nuevos requisitos fueron incorporados 

adecuadamente en el proyecto. 
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Las actividades de Control de Calidad también incluye el cómo 

el proyecto se ejecuta en su esfuerzo por controlar y administrar 

el alcance, los costos y el cronograma del proyecto. Por ello, los 

entregables de la Gestión del Proyecto también serán evaluados 

en base a la Lista de Control definidas. 

 

Las salidas esperadas de las actividades de Control de Calidad 

son: Resultados Documentados de las actividades de Control de 

calidad, los cambios validados, los entregables validados, lista 

de control completadas y la documentación de lecciones 

aprendidas, Nuevas Solicitudes de Cambio como resultados de 

las recomendaciones y/o observaciones, y la actualización del 

Plan de Dirección del Proyecto. Durante la ejecución de las 

Actividades de Control de Calidad para el producto, se ha 

consolidado las siguientes actividades: 

 

 Pruebas Funcionales 

Se realizará la verificación de los requerimientos funcionales, 

registrando el grado de cumplimiento de las métricas 

establecidas según las características establecidas en el 

Modelo de Calidad del Producto. 

 

 Prueba de Aceptación 

Se realizará una vez que el sistema ya ha sido implementado 

en su entorno real de funcionamiento y sirve para demostrarle 

al usuario que el sistema satisface sus necesidades. 

 

D. Recursos Humanos - Plan de Gestión de los Recursos 

Humanos  

 

Se realizará con el fin de determinar los roles del proyecto, las 

responsabilidades y las relaciones de informe. Para realizar la 

planificación se tomarán en cuenta la cultura y la estructura de la 

organización, asimismo se definirán los requisitos de recursos de las 

actividades a través de plantillas y listas de control como se describe 

a continuación:  
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1. Organigrama del Proyecto 

 

Gráfico N° 10: Organigrama del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

Miembro Rol Responsabilidad 

Patrocinador 
Mayor interesado en 
llevar a cabo el 
proyecto, proporciona 
la aprobación y el 
apoyo necesario a nivel 
de ejecutivos del 
equipo para el 
proyecto.  

Es la persona que ofrece los 
recursos necesarios para el 
Proyecto. 

Clotilde Ríos 
Tiene la aportación del 
presupuesto para el proyecto. 

  
Debe aprobar los principales 
entregables del proyecto. 

Gerente de 
Proyecto 

Proporciona la gerencia 
total del proyecto.  

Es el responsable de 
establecer la carta constitutiva 
del proyecto. 

Giancarlo 
Villafana 

Todos los miembros del 
equipo de proyecto 
informan al encargado 
de proyecto.  

Desarrollar y administrar el 
plan de trabajo.

  
  

 Asegurar los recursos 
apropiados y de delegar el 
trabajo.

Patrocinador

Gerente de 
Proyecto

Analista Funcional

Analista de 
Sistema

Analista 
Desarrollador

Comite de Gestión 
de Cambios del 

Proyecto

Tabla N° 9: Roles y Responsables 
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Miembro Rol Responsabilidad 

    Asegurar la terminación 
acertada del proyecto. 

    Maneja todos los deberes 
administrativos del proyecto, 
interfaces a los 
patrocinadores de proyecto y 
dueños. 

Analista 
Funcional 

El rol del Analista 
Funcional es traducir la 
visión del Dueño del 
Producto en el Listado 
de Requerimientos 
(Backlog) que servirán 
como entrada al equipo 
de desarrollo. 

Recopilar todos los 
requerimientos funcionales y 
no funcionales de todos los 
interesados del Proyecto.

Giancarlo 
Villafana 

Servirá de intérprete entre los 
requerimientos del proyecto y 
el área técnica con la finalidad 
de poder desarrollar los 
requerimientos solicitados.

  

Entregar los documentos de 
Análisis de Integración, de 
Maestro, Matricula, Usuarios y 
Reportes Gerenciales

Analista de 
Sistemas 

Planificar la actividad o 
trabajo de análisis y 
diseño de sistemas. 

Responsable elaborar el 
Documento de Arquitectura y 
el Modelo de Datos.

Giancarlo 
Villafana 

  

  Organizar a todos los 
elementos que 
intervienen en el 
proyecto (técnicos de 
análisis y diseño, 
programadores, 
usuarios, 
equipamiento, etc.) 

Analista  
Desarrollador 

Personal experto en el 
lenguaje de 
programación Java. 
Tiene experiencia en 
portales web 
desarrollados en Java 

Es responsable de 
implementación de  
Framework de Servicios.

Giancarlo 
Villafana 

Servicios de documentos del 
sistema.

  Servicios del Sistema Web

 

E. Comunicaciones - Plan de Gestión de Comunicaciones  

Para la planificación de las comunicaciones se utilizará el registro de 

los interesados en la medida que impacten en el desarrollo del 

proyecto con el fin de determinar las necesidades de información y 

como serán abordadas por los interesados del proyecto. 
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1. Directorio de Stakeholders  

 

 

N° Interesado  
Cargo en la 
Organización 

Ubicación 
Rol en el 
Proyecto 

Información de Contacto 

1 
Clotilde 
Díaz 

Encargad de la 
Facultad de 
Ing. Sistemas 

Sede 
Principal 
Universidad 
Nacional de 
Ucayali. 

Sponsor 
del 
Proyecto 

cdiaz@gmail.com 

Tel.:061-574334 - 
Anexo:2674 

  

2 
Giancarlo 
Villafana 

Auditor de 
Calidad 

Pucallpa. Jr 
Aguarico # 
256 

Auditor de 
Calidad 

giancarlovillafana@gmail.com 

Tel.:061-961580902 

  

3 
Giancarlo 
Villafana 

Equipo de 
Desarrollo 

Pucallpa. Jr 
Aguarico # 
256 

Equipo de 
Análisis y 
Desarrollo 

giancarlovillafana@gmail.com 

Tel.:061-961580902 

  

4 
Giancarlo 
Villafana 

Gerente del 
Proyecto 

Pucallpa. Jr 
Aguarico # 
256 

Gerente del 
Proyecto 

giancarlovillafana@gmail.com 

Tel.:061-961580902 

  

5 
Lener 
Gonzales 

Encargado de 
Centro de 
Idiomas 

Sede 
Principal 
Universidad 
Nacional de 
Ucayali. 

Interesado 

lgonzales@gmail.com 

Tel.:2132828 - Anexo:4338 

  

 

2. Medios de Comunicación  

 

Según el proceso de identificación de interesados, para el 

proyecto existen tres (3), la mayoría de ellos forman parte de la 

Universidad Nacional de Ucayali. 

El equipo de dirección del proyecto, se encargará de actualizar y 

revisar el Plan de Gestión de comunicaciones, estas acciones se 

llevarán a cabo como respuesta a los siguientes eventos:  

 

 Cuando se apruebe una solicitud de cambios que impacte 

en el Plan de Gestión del Proyecto. 

 Cuando se presenten ingresos o salidas de personal al 

proyecto. 

 Cuando cambien las asignaciones de personas a roles del 

proyecto. 

 Cuando se presenten solicitudes de informes o reportes 

adicionales. 

Tabla N° 10: Directorio de Stakeholders 

mailto:cdiaz@gmail.com
mailto:giancarlovillafana@gmail.com
mailto:giancarlovillafana@gmail.com
mailto:giancarlovillafana@gmail.com
mailto:lgonzales@gmail.com
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 Cuando hay cambios en la influencia de los interesados del 

Proyecto. 

 Cuando se presenten quejas, sugerencias o evidencias de 

requerimientos de información no satisfechos. 

 Cuando hay evidencias de deficiencias de comunicación en 

el proyecto. 

 

El procedimiento de actualización de del Plan de Gestión de 

Comunicaciones seguirá los siguientes pasos: 

 

 Identificación y clasificación de nuevos interesados. 

 Determinación de requerimientos de información. 

 Actualización del Registro de interesados. 

 Actualización de la Matriz de Evaluación de Información de 

Interesados. 

 Actualización de la Matriz de Análisis de los Interesados. 

 Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Distribución del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

actualizado. 

 

a. Riesgos - Plan de Gestión de Riesgos  

 

El Objetivo del Plan de Gestión de Riesgos, estará definido por 

identificar los riesgos que tienen probabilidad de impactar positiva o 

negativamente en el Proyecto, así como planificar las respuestas a 

los riesgos identificados con mayor probabilidad de ocurrencia, 

durante el ciclo de vida del Proyecto.  

Es importante señalar que el Análisis Cuantitativo de los Riesgos, no 

se considera necesario en este Proyecto para desarrollar respuestas 

efectivas a los riesgos, ya que debido a la poca complejidad del 

Proyecto no se hace necesario un análisis de ese tipo. 
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3.2. Ingeniería del proyecto  

 

Los principales métodos que se utilizaran en la investigación son: 

Inductivo.- Este método se apoya en métodos empíricos como la observación y 

la experimentación. 

Deductivo.- Mediante ella se aplican los principios o conocimientos ya existentes 

para relacionar o generar más conocimientos. 

 

3.3. Soporte del proyecto 

 

3.3.1. Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto 

• El producto software en todos sus ambientes: desarrollo, pruebas, 

y producción 

• Documentos de ingeniería 

• Documentos de gestión del proyecto 

• Documentos de calidad de producto 

• Documentación de usuario 

• En general toda fuente que es manejada dentro del proyecto. 

 

3.3.2. Plan Gestión de Métricas del Proyecto  

• El control y ejecución del proyecto. 

• Medición de tiempos del análisis, diseño, implementación, 

implantación y pos implantación. 

• Medición de las pruebas (errores, cubrimiento, resultado en número 

de defectos y número de éxito). 
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CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 

 

4.1. Gestión del proyecto  

 

4.1.1. Ejecución  

 

A. Cronograma actualizado  

 

 
Actividad feb-16 mar-16 abr-16 may-16 

Fase de iniciación                 

Investigación previa del mercado la 
tecnología 

                

Fase de ejecución                 

Definición de requerimientos y 
elaboración caso de estudio 

                

Análisis, diseño y desarrollo                 

Fase de control                 

Monitoreo y observación                 

Fase de cierre                 

Elaboración reporte final del proyecto                 

Entrega                  

 

 

 

 

 

Tabla N° 11 Cronograma actualizado Año - 2016 
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Tabla N° 12: Cuadro de Costos de Desarrollo: Insumos Tangibles 

Insumo Cantidad Unidad Costo (S/.)  Subtotal 
(S/.)  

Papel A4 75 gr.             2  Millares         27.50            55.00  

Folder + Faster           10  Unidad           0.70              7.00  

Lapiceros Bicolor             4  Unidad           0.50              2.00  

Cartucho de Tinta de Inyección             2  Unidad         60.00          120.00  

Servidor              1  Unidad    2,500.00       2,500.00  

Laptop             1  Unidad    3,900.00       3,900.00  

Movilidad *           96  Veces               -                      -    

Refrigerio **           96  Veces               -                      -    

Copias Fotostáticas          300  Veces           0.10            30.00  

Total      6,614.00  

 

* S/ 7.5 /día x 4 veces/ Semana x 4 Semanas x 4 meses  

** S/ 4.5 /día x 4 veces/ Semana x 4 Semanas x 4 meses 

Tabla N° 13 Cuadro de Costos de Desarrollo: Insumos Intangibles 

 

  

* 4 h/día x 3 veces/semana x 4 semanas  

El costo total del trabajo de investigación asciende a S/. 6,614.00 nuevos soles 

y será autofinanciado por el responsable de la investigación.   

 

Descripción Cantidad Costo(S/.) Tiempo 

uso 

Tiempo 

Proyecto 

Subtotal(S/.) 

Internet 1 1 48 h/mes* 4 meses 0 

Costo Total de Inversión 0 
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B. WBS Actualizado  
 

Tabla N° 14: WBS Fase de Iniciación 

FASE  DE INICIACION 

CODIGO 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
       DESCRIPCION DURACION RESPONSABLE 

ACTIVIDADES 
PREDECESORAS 

1 

INVESTIGACIÓN 
PREVIA DEL 
MERCADO DE LA 
TECNOLOGÍA. 

Esta es una de las primeras 
actividades necesarias para el correcto 
inicio de nuestro proyecto, y esto se 
debe a que antes de iniciarlo se 
necesita un estudio de lo que se ha 
hecho y de lo que no, para así 
determinar cuál serán los campos 
donde deberá profundizarse aún más. 

La duración de 
esta actividad 
está estimada 
para realizarse en 
una semana. 

Giancarlo 
Villafana  

Ninguna 

2 

ELABORACIÓN 
DOCUMENTO 
ALCANCE DEL 
PROYECTO 

Esta actividad muestra cual será el 
alcance definitivo del proyecto y lo que 
se necesitará realizar para llegar hasta 
este punto. 

La duración de 
esta actividad 
está estimada 
para realizarse en 
dos semanas 

Giancarlo 
Villafana  

Elaboración del 
proyecto. 

3 
CONSTRUCCIÓN 
CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

Se relaciona el orden de ejecución de 
las actividades que hacen parte del 
ciclo de desarrollo del proyecto 

La duración de 
esta actividad 
está estimada 
para realizarse en 
dos semanas. 

Giancarlo 
Villafana  

Elaboración del 
WBS y el diccionario 
WBS. 

4 
ESTIMACIÓN COSTO 
POR ACTIVIDAD 

En esta actividad se definen los 
recursos tanto humanos como 
materiales que serán utilizados durante 
la ejecución del proyecto. 

La duración de 
esta actividad 
está estimada 
para realizarse en 
dos semanas. 

Giancarlo 
Villafana  

WBS y diccionario 
WBS 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 15: WBS Fase de Ejecución 

FASE DE EJECUCIÓN 

CODIGO 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
       DESCRIPCION DURACION RESPONSABLES 

ACTIVIDADES 
PREDECESORAS 

1 

DEFINICION DE 
REQUERIMIENTOS Y 
ELABORACION CASO 
DE ESTUDIO 

Esta actividad define los requerimientos 
que serán la base para el desarrollo del 
proyecto, se lleva a cabo mediante 
reuniones con el cliente. Es importante 
porque define la funcionalidad del sistema 
y nos muestra las expectativas del cliente, 
de manera que la obtendrá un alto nivel 
de usabilidad. 

La duración de 
esta actividad 
está estimada 
para realizarse en 
veinticuatro días. 

Giancarlo 
Villafana  

Ninguna 

2 ANALISIS 

En esta actividad se lleva a cabo el 
proceso de análisis de los requerimientos 
recolectados en la anterior actividad, es 
importante porque de ella depende el 
buen curso del desarrollo, la robustez, 
fiabilidad y seguridad. 

La duración de 
esta actividad 
está estimada 
para realizarse en 
ocho días. 

Giancarlo 
Villafana  

Ninguna. 

3 DISEÑO 

En esta actividad se lleva a cabo el 
proceso de diseño según el análisis que 
se llevó a cabo en la anterior actividad, es 
importante porque de ella depende la 
robustez, fiabilidad y seguridad. 

La duración de 
esta actividad 
está estimada 
para realizarse en 
ocho días. 

Giancarlo 
Villafana  

Análisis 

4 DESARROLLO 

En esta actividad se realiza la integración 
de los resultados de la fase de diseño, se 
lleva a cabo el proceso de codificación y 
su importancia radica en que se construye 
prototipos funcionales de la aplicación 
final. 

La duración de 
esta actividad 
está estimada 
para realizarse en 
ocho días. 

Giancarlo 
Villafana  

Diseño. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 16: WBS Fase de Control 

FASE DE CONTROL 

CODIGO 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
       DESCRIPCION DURACION RESPONSABLES 

ACTIVIDADES 
PREDECESORAS 

1 
OBSERVACION 
Y MONITOREO 

Esta actividad se verifica que los procesos se 
realicen adecuadamente es observada y 
medida la ejecución del proyecto, se monitorea 
el alcance de las actividades y se reúne 
información que ofrecerá posibles alternativas 
de solución e integración de cambios. 

La duración de esta 
actividad está 
estimada para 
realizarse en tres 
meses. 

Giancarlo 
Villafana 

Ninguna 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla N° 17: WBS Fase de Cierre 

FASE DE CIERRE 

CODIGO 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
       DESCRIPCION DURACION RESPONSABLES 

ACTIVIDADES 
PREDECESORAS 

1 
ELABORACION 

REPORTE FINAL DEL 
PROYECTO 

En esta parte se elabora un 
documento que contiene la 
evaluación, valoración, cambios, etc. 
del proyecto. 

La duración de esta 
actividad está estimada 
para realizarse en veinte 
días. 

Giancarlo 
Villafana  

Ninguna 

2 ENTREGA 
En esta parte se entrega toda la 
documentación del proyecto, 
presentación y  el producto final 

La duración de esta 
actividad está estimada 
para realizarse en un día. 

Giancarlo 
Villafana  

Elaboración reporte 
final del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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C. Matriz de Trazabilidad de requerimientos actualizado 

 
 
 

Código de 

Requerimiento 

Descripción del 

Requerimiento 

Fuente del 

Requerimiento 

Responsable del 

Requerimiento 

Nivel de 

Prioridad del 

Requerimiento 

Req-001 

Elaboración del 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

La Entrevista 
Gerente del 

Proyecto 
Alta 

Req-002 

Elaboración del 

Cronograma del 

Proyecto 

La Entrevista 
Gerente del 

Proyecto 
Alta 

Req-003 

Elaboración de 

los Hitos del 

Proyecto 

La Entrevista 
Gerente del 

Proyecto 
Alta 

Req-004 
Recolección de la 

Información  
La Entrevista 

Gerente del 

Proyecto 
Muy Alta 

Req-005 

Formación de los 

Equipos de 

Trabajo 

Reuniones 

Internas  

Gerente del 

Proyecto 
Alta 

Req-006 

Estudio de la 

Problemática 

Institucional 

Reuniones 

Internas 
Todo el Equipo Muy Alta 

Req-007 

Recolección de 

Sugerencias de 

los Usuarios 

Finales 

La Entrevista 
Analista del 

Proyecto 
Muy Alta 

Req-008 

Elaboración del 

Modelo de Caso 

de Uso 

El Análisis de 

Requerimientos 

del Sistema  

Analista del 

Proyecto 
Alta 

Req-009 

Elaboración del 

Prototipo de 

Interfaz Gráfica 

de Usuario 

El Análisis de 

Requerimientos 

del Sistema   

Analista y 

Programador del 

Proyecto 

Alta 

Tabla N° 18: Matriz de trazabilidad 
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Código de 

Requerimiento 

Descripción del 

Requerimiento 

Fuente del 

Requerimiento 

Responsable del 

Requerimiento 

Nivel de 

Prioridad del 

Requerimiento 

Req-010 

Elaboración de 

los Diagramas de 

Robustez 

El Análisis y 

Diseño 

Preliminar 

Analista y 

Diseñador del 

Proyecto 

Media 

Req-011 

Elaboración del 

Diagrama de 

Secuencia 

El Análisis y 

Diseño 

Preliminar  

Analista y 

Diseñador del 

Proyecto 

Alta 

Req-012 

Elaboración del 

Diseño del 

Módulo Aprender 

a Ser 

 

El Diseño del 

Sistema 

Inteligente 

Diseñador del 

Proyecto 
Muy Alta 

Req-013 

Elaboración del 

Diseño del 

Módulo Aprender 

a Hacer 

El Diseño del 

Sistema 

Inteligente 

Diseñador del 

Proyecto 
Muy Alta 

Req-014 

Implementación 

del Módulo 

Aprender a Ser 

La 

Implementación 

del Sistema 

Inteligente  

Programador del 

Proyecto 
Muy Alta 

Req-015 

Implementación 

del Módulo 

Aprender a Hacer 

La 

Implementación 

del Sistema 

Inteligente  

Programador del 

Proyecto 
Muy Alta 

Req-016 
Ejecución de los 

Módulos 

La 

Implementación 

del Sistema 

Inteligente 

Programador del 

Proyecto 
Muy Alta 

Req-017 

Evaluación y 

Control de los 

Módulos 

La Evaluación  

del Sistema 

Inteligente 

Gerente del 

Proyecto 
Muy Alta 

Req-018 

Capacitación de 

los Docentes de 

la Facultad 

La Evaluación  

del Sistema 

Inteligente 

Todo el Equipo Muy Alta 
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Código de 

Requerimiento 

Descripción del 

Requerimiento 

Fuente del 

Requerimiento 

Responsable del 

Requerimiento 

Nivel de 

Prioridad del 

Requerimiento 

Req-019 

Capacitación a 

los encargados 

del sistema  

La Evaluación  

del Sistema 

Inteligente 

Todo el Equipo Muy Alta 

Req-020 

Elaboración del 

Acta de Cierre del 

Proyecto 

El Cierre del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto 
Media 

Req-021 

Elaboración de 

las Conclusiones 

del Proyecto  

El Cierre del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto 
Media 

Req-022 Exposición Final  
El Cierre del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto 
Muy Alta 

 
 

4.1.2. Seguimiento y control  

A. Solicitud de Cambio 

Se realizara el seguimiento a todos los riesgos que se hayan 

identificado de manera semanal, y en algunos casos si se ha 

identificado que el riesgo pueda ocurrir en una etapa determinada del 

proyecto será evaluado en las fechas correspondientes. 

Las lecciones aprendidas sobre el manejo de cada riesgo serán 

documentadas luego de ejecutado el plan de respuesta al riesgo, en 

caso un riesgo no ocurra también será documentado. 

Al final del proyecto se documentan las lecciones aprendidas finales 

sobre los riesgos del proyecto, se determina cuáles fueron las 

respuestas más efectivas a los riesgos. 

 

B. Riesgos actualizados  

En esta etapa se realiza el seguimiento para verificar la ocurrencia de 

los riesgos, también se supervisa la ejecución de las respuestas 

planificadas. Se agregan nuevos riesgos que aparecen al registro de 

riesgos y se documentan los riesgos que no ocurrieron. 
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4.2. Ingeniería del proyecto  

 

Esta etapa abarca una parte central del Proyecto, ya que es aquí donde se 

establecen los primeros lineamientos de cómo se va a desempeñar el sistema 

desarrollado con los usuarios finales del mismo. 

 

4.2.1. Estrategia del servicio 

 El objetivo de esta fase es convertir la gestión del servicio en el activo 

estratégico de la empresa. 

 Esta fase sirve de base para las fases de diseño, transición y 

operación del servicio. 

 La interrogante principal de esta fase es saber ¿Cuáles son los 

servicios que ofrece el Análisis, Diseño e Implementación de un 

Sistema de Información de Encuestas Aplicado a La Facultad De 

Ingeniería De Sistemas e Ingeniería Civil de La Universidad Nacional 

De Ucayali? 
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CAPÍTULO V: CIERRE DEL PROYECTO 

 

5.1. Gestión del Cierre del proyecto  

 

5.1.1. Acta de Aprobación de entregables  

 

En la presente acta se evaluaran y aprobaran todos los requerimientos 

que se presentaron a lo largo del presente Proyecto y todas sus etapas  

por parte de las autoridades de la facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Ingeniería Civil respectivamente, todos los detalles de la presente acta 

serán mostrado a continuación: 

 

Tabla N° 19: Acta de Aprobación de Entregables 

Acta de Aprobación del Proyecto 

Título del Proyecto 

Análisis, Diseño e Implementación de un 
Sistema de Información de Centro de 
Idiomas a La Facultad De Ingeniería De 
Sistemas y Ingeniería Civil de La 
Universidad Nacional De Ucayali (SEFIS). 

Responsables del Proyecto 
Bach. Ing. Giancalo Villafana Saldaña - 
Gerente del Proyecto 

Interesado(a) 
Ing. Clotilde Rios Hidalgo de Cerna     – 
Directora de la facultad de Ingenieria  de 
Sistemas. 

Entregables del Metodológicos del Proyecto 

Nombre del 
Entregable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Entrega 

Estado del Entregable 

Informe Final del 
Proyecto 

17/02/2016 17/02/2016 Aprobado 
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Acta de 
Constitución del 
Proyecto  

17/02/2016 17/02/2016 Aprobado 

Cronograma del 
Proyecto 

23/02/2016 25/02/2016 Aprobado 

Costos 
Generales del 
Proyecto 

26/02/2016 26/02/2016 Aprobado 

Acta de Cierre 
del Proyecto 

17/05/2016 17/05/2016 Aprobado 

Entregables Técnicos del Proyecto 

 Módulo 
Aprender a 
Hacer 

17/05/2016 17/05/2016 Aprobado 

Módulo Aprender 
a Hacer 

19/05/2016 19/05/2016 Aprobado 

 Manual de 
Usuarios 

20/05/2016 22/05/2016 Aprobado 

Entregables Adicionales 

Disco Compacto 
con Resumen del 
Proyecto 

23/06/2016 23/06/2016 Aprobado 

Exposición Final 
del Proyecto 

23/06/2016 23/06/2016 Aprobado 

Lecciones Aprendidas en el Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2. Acta de Cierre del Proyecto  

Dentro de esta acta se verifican todos y cada uno de los detalles que 

dan por culminado el presente Proyecto de Sistemas de acuerdo con 

todo lo establecido en el inicio del mismo por parte de la persona que lo 

desarrolló y por parte de los interesados en la institución de la facultad, 

lo cual será detallado a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 20: Acta de Cierre de Proyecto 

Descripción del Acta de Cierre del Proyecto 

Título del Proyecto 

Análisis, Diseño e Implementación de un 

Sistema de Información de Centro de Idiomas 

a La Facultad De Ingeniería De Sistemas y 

Ingeniería Civil de La Universidad Nacional 

De Ucayali (SEFIS). 

Horizonte Temporal del Proyecto 

Fecha de Inicio 

del Proyecto 
20/04/2015 

Fecha de Fin del 

Proyecto 
23/06/2015 
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Involucrados en el Proyecto 

Responsable del Proyecto 

     Bach. Ing. Giancarlo 

Villafana Saldaña

Gerente del Proyecto 

Interesado(a) 

     Ing. Clotilde Ríos Hidalgo 

de Cerna

Directora de la facultad de 

Ingeniería  de Sistemas. 

Resumen General del Proyecto 

Sistema que permite acceder eficazmente a la información contenida 

de los cursos, horarios, alumnos, pagos y docente asignados en el 

Centro de Idiomas. 

 

 

Estado de los Entregables 

Entregables  Metodológicos del Proyecto Aprobados 

Entregables Financieros del Proyecto Aprobados 

Entregables Técnicos del Proyecto Aprobados 

Entregables Adicionales del Proyecto Aprobados 

Observaciones Finales del Proyecto 

Se deben tomar en cuenta todas y cada una de las actualizaciones de 

la aplicación web desarrollada durante este proyecto, que se irán 

dando paulatinamente una vez que el mismo sea puesto en marcha. 

Comentarios y Disposiciones Finales 

Así mismo el desarrollo del presente Proyecto estará presto a brindar 

capacitaciones a todos los usuarios finales y el respectivo soporte 

técnico en caso de que haya dificultades técnicas dentro de la 

aplicación web desarrollada. 

Estado General del Proyecto Finalizado Aprobado 

Cierre del Acta 
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Bach. Ing. Giancarlo 

Villafana Saldaña.  

Gerente del Proyecto 

Ing. Clotilde Rios Hidalgo de Cerna    

Directora de la facultad de Ingenieria  

de Sistemas  

Firma Firma  

 

5.2. Ingeniería del proyecto 

 

5.2.1. Requerimientos de la Implementación Del Sistema 

En esta última etapa del desarrollo del sistema se abarcan todos 

los aspectos necesarios para la construcción del mismo dentro de 

todos los lineamientos del presente Proyecto de Sistemas los 

cuales serán apoyados mediante la elaboración de diversos 

diagramas que expresaran de una manera mucho más concreta 

todo lo necesario para su correcta implementación y posterior 

utilización por parte de los usuarios finales, todo lo antes 

mencionado será detallado en la siguiente tabla a continuación: 

5.2.2. Desarrollo de la Implementación del Sistema 

 

Aquí se detallaran y desarrollaran todos y cada uno de los componentes 

necesarios para la construcción del sistema de acuerdo con todo lo 

establecido a lo largo del presente Proyecto de Sistemas uno de estos 

componentes serán mostrados y detallados de la siguiente manera: 
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estudiante UNU

Externo

administrativos y 

egresados

realizar logueo

carga lectiva

secretaria

director

realizar matricula

realizar pago

alumnos

A. DIAGRAMA DE CASO DE USO  

 
Gráfico N° 11: Caso de Uso del Sistema de Gestión de Idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 12: Caso de Uso Registro de Matricula 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

director

(f rom Business Use-Case Model)...)

secretaria

(f rom Business Use-Case Model)...)

buscar cursos

busca horarios

buscar docentes

buscar tipo alumno

buscar nivel

buscar idioma

buscar tipo estudio

buscar grupo de estudio

registrar horarios cursos

<<include>>

registrar cursos<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>> <<include>>

registrar idioma

<<include>>

registrar docentes

<<include>>

registro tipo alumno

<<include>>

registrar tipo de estudio

<<include>>

registrar nivel

<<include>>

registrar grupo de estudio

<<include>>
<<extend>>

registrar aula

usuario

(f rom Business Use-Case Model)...)

buscar aula<<include>>
<<extend>>
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Gráfico N° 13: Caso de Uso Control de Pago 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

buscar pagos

busc ar alumno

imprimir boleta de pago

buscar costos  de alumno

alumnos

(f rom Business Use-Case Model)...)

registrar pago

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

registrar costo de alumno

secretaria

(f rom Business Use-Case Model)...)

buscar tipo alumno

buscar tipo de estudio

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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Gráfico N° 14: Caso de caso de Uso Logeo 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

buscar usuario

buscar tipo de usuario

registrar usuario

<<include>>

registrar tipo de usuario

<<include>>

director

(f rom Business Use-Case Model)...)

<<extend>>
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B. DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

 
Gráfico N° 15: Diagrama de Secuencia de Carga Lectiva 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

secretaria : 

operador

secretaria : 

operador

principal : menuprincipal : menu curso : frmcurso : frm curso : servletcurso : servlet nivel : servletnivel : servlet docente : servletdocente : servlet idioma : 

servlet

idioma : 

servlet

cls:cursocls:curso cls:nivelcls:nivel cls:docentecls:docente cls:idiomacls:idioma
curso : tabcurso : tab nivel : tabnivel : tab docente : tabdocente : tab idioma : tabidioma : tab

1:clic en registrar curso

2:enlazar

3:buscar nievels

4:traertodo

5:leer(())

6:dataset

7:build

8:buscar docentes

9:traer todos

10:leer()

11:dataset

12:build

13:buscar idiomas

14:traertodos

15:leer()

16:dataset

17:build

18:rellenar campo

19:rellenar horario

20:click en guardar

21:enviar datos

22:enviar objcurso

23crear()

24:confirma
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Gráfico N° 16: Diagrama de Secuencia de Registro de Matricula 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

secretaria : operadorsecretaria : operador principal : menuprincipal : menu matricula : frmmatricula : frm lista de alumnos : frmlista de alumnos : frm lista de cursos : frmlista de cursos : frm lista de grupos : frmlista de grupos : frm matricula : servletmatricula : servlet lista de alumnos : 

servlet

lista de alumnos : 

servlet

lista de curso : 

servlet

lista de curso : 

servlet

c ls:matriculac ls:matricula cls:alumnocls:alumno cls:tipoAlumnocls:tipoAlumno cls:idiomacls:idioma cls:cursocls:curso cls:grupocls:grupo
matricula : tabmatricula : tab alumno : tabalumno : tab tipo alumno : tabtipo alumno : tab idioma : tabidioma : tab curso : tabcurso : tab grupo : tabgrupo : tab

1:clic en matricular

2:enlaza con el servle

3:traertodos(obj. lista)

4:leer()

5:dataset

6:traertodos(obj lista)

7:leer()

8:dataset

9:build

10:presiona el boton de selecionar alumno

11:enlaza con el servle

12:traertodos(obj lista)

leer()

14:dataset

15:build

16:selecionar alumno

17:presionar agregar

18:se envia el codigo del curso

19:click en el boton curso

20:enla con servle

21:traertodos(obj lista)

22:leer()

23:dataset

24:envia el codigo del curso

25:click en el boton grupo

26:enlace con el servle

27:leer()

28:envia el codigo del grupo

29:click en guardar para terminar  la matricula

30:recoge los datos del formulario

31:crear( obj alumno)

32:crear

33:crear(obj matricula)

34:crear()

35:confirma el guardado

36:confirma el proceso terminado
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C. PROCESOS  

 
 

Gráfico N° 17: Proceso de Carga Lectiva 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico N° 18: Proceso de Control de Pago 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 19: Proceso de Matricula 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico N° 20: Proceso de Logeo 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1. Indicadores claves de éxito del Proyecto  

 

Los factores claves que se tuvo como monitoreo para la elaboración del proyecto 

como la culminación fueron las siguientes fueron los siguientes:  

 

6.1.1. Justificación. 

 

Si bien muchas veces se da por sentado que todo el mundo entiende las 

razones de por qué se está llevando a cabo un determinado proyecto, es 

necesario ser claro y explícito al declarar cuál es el objetivo general del 

proyecto, y qué objetivos específicos se han determinado que darán por 

resultado entonces este objetivo general. 

Estos objetivos fueron claramente relacionados con los objetivos 

estratégicos de la Universidad en la que se ejecutó el proyecto.  

6.1.2. Gobernabilidad 

 

La ejecución de este proyecto es, sin duda, tarea de un equipo de 

personas que se comprometieron con sus conocimientos y habilidades, 

desde las fases de definiciones y planificación preliminar estuvieron 

presentes al menos los siguientes roles: 

El Sponsor gerencial lidero el área de negocio y fue responsable de los 

resultados que justifican el proyecto. Dio una visión de negocio y cuido 

que no se pierda el norte de la justificación del proyecto 
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El gerenciamiento del proyecto (PMO, Jefe de Proyecto) fue responsable 

de que se cumplan los objetivos del proyecto, que esté completo, que se 

produzca en el tiempo acordado, el presupuesto y con la calidad 

especificada. 

Se tuvo a un usuario líder con fuerte conocimientos del negocio que nos 

ayudó a comprenda las funciones y características del sistema a 

implementar. 

6.1.3. Especificaciones funcionales: 

 

 Requerimientos claramente definidos y priorizados. 

 Especificar qué datos debe administrar el sistema. 

 Especificar qué procesos y lógica de negocio debe administrar el 

sistema. 

 Evitar especificar la solución, en esta etapa se necesita el 

requerimiento. 

 Para los datos que provengan de otros sistemas, especificar cada 

interfaz y los datos involucrados. 

 

Este factor quizás es el que más tiempo y dedicación no requirió en una 

etapa de diagnóstico. Sin embargo, cada minuto invertido en 

especificaciones funcionales tempranas, significo un menor riesgo y 

sorpresas durante la ejecución del proyecto. Por ejemplo, si en la 

definición de requerimientos de un sistema de gestión de idiomas, no se 

identifica tempranamente la necesidad que este sistema genere datos 

hacia el sistema de matrícula, este requerimiento aparecerá en la etapa 

de análisis, de diseño o incluso en la de pruebas de usuario, cuando ya 

el proyecto está planificado y los recursos reservados y destinados, 

significando que los plazos se deban redefinir, más recursos se necesiten 

agregar o que simplemente un requerimiento clave se deje fuera por no 

haber analizado oportunamente el requerimiento con mayor detalle. 

 

Debemos recordar siempre enfocar nuestros esfuerzos en la definición 

del requerimiento, es decir, qué es lo que necesitamos que haga el 

sistema (o qué queremos que NO haga). Evitar especificar la solución en 

esta etapa o mezclar parte del requerimiento con la solución, pues 
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debemos dejar al consultor o desarrollador idear la mejor solución a partir 

de la necesidad.  

 

6.1.4. Especificaciones técnicas: 

 

 Determinar la necesidad de infraestructura de hardware. 

 Determinar las configuraciones de seguridad, comunicaciones y 

redes necesarias para la implementación. 

 Determinar la necesidad de licenciamiento de software según las 

etapas del proyecto y la incorporación de nuevos usuarios. 

 

Igual de importante que las especificaciones funcionales, las 

especificaciones técnicas nos permitieron tempranamente entender qué 

recursos de infraestructura y configuraciones deben realizarse en los 

ambientes para que la solución a implementar funcione adecuadamente. 

 

Cuando este elemento se considera desde un inicio, generalmente el 

desempeño de la aplicación es el óptimo y las personas a cargo de este 

ítem se sienten parte relevante dentro del equipo de proyecto, aportando 

con su conocimiento y experiencia, evitando así ser un factor de 

problemas o demoras. 

6.1.5. Metodología 

 

 Validar la metodología ICONIX a ser utilizada en el proyecto.  

 Contar con los siguientes elementos fundamentales, que se 

encuentran en el PMBOK. 

 Reuniones de comité periódicas con la participación activa del 

Sponsor y líderes del proyecto. 

 Carta Gantt única y conocida por todos. 

 Matriz de riesgos con mitigaciones claras. 

 Proceso de Control de cambios conocido y establecido. 

 Considerar una implementación por fases, con entregas de plazos 

cortos y alto impacto. 

 

La forma en que se hacen las cosas muchas veces determina una parte 

importante del éxito final del proyecto, seguir una metodología es 
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fundamental para alinear a todos los miembros del equipo que participa 

del proyecto y recoger la experiencia de miles de proyectos 

satisfactoriamente implementados.  

6.1.6. Gestión del cambio 

 

 Especificar la estrategia conjunta de gestión del cambio (change 

management) a implementar. 

 Especificar el programa de capacitación necesario para la 

correcta adopción de usuarios y administradores. 

 Determinar la necesidad de acompañamiento en la puesta en 

marcha y el coaching a los usuarios. 

 

La implementación de una nueva solución significa un cambio en cómo 

se hacen las cosas y gran parte del éxito del proyecto también será 

medido si las personas utilizan adecuadamente la nueva solución. Los 

ámbitos que debemos cuidar oportunamente son: La comunicación 

oportuna y clara acerca del proyecto que se está llevando a cabo, cuáles 

serán los cambios, en qué tiempo y cuáles serán los impactos para el 

negocio y las personas. En esta comunicación la participación de los 

mismos afectados por el cambio es fundamental para que se sientan 

parte importante del cambio y que su opinión es tomada en cuenta en el 

diseño de la nueva solución. 

 

Otro ámbito es el de planificar y ejecutar las actividades de capacitación 

personalizada para cada rol de usuario y mostrando con ejemplos 

prácticos y reales el cómo deberán utilizar la nueva herramienta, 

cuidando que todos los aspectos humanos, de procesos y personas están 

cubiertos en la capacitación, por ejemplo con la participación activa de 

supervisores y otros miembros relevantes de la organización. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones  

 

 Con este proyecto se consiguió implementar una solución automatizada 

capaz de administrar los horarios por cada curso, registro de docente, 

registrar de idiomas, agregar los niveles de aprendizaje y generar los pagos 

de las matrículas. 

 Los esfuerzos y tiempo invertidos en el análisis y diseño de la solución 

posibilitaron la cobertura de todos los requerimientos funcionales del usuario 

maximizando las funcionalidades deseadas del producto.  

 La adopción de código Java con la tecnología JSP (Java Server Pages) para 

el desarrollo de la aplicación, nos permitió una mejor implementación de 

funcionalidades desde una interfaz gráfica intuitiva, orientada a eventos y 

provista de una serie de controles Web a diferencia de sus contrapartes como 

como ASP.NET MVC o ASP.NET.  

 El producto es viable económicamente a lo largo de sus etapas como 

consecuencia de la utilización de herramientas de diseño y desarrollo de 

código abierto o libre de pago por licencia de la aplicación, figurando como 

únicos ítems de gasto la planilla del equipo de proyecto. 
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7.2 Recomendaciones  

 

 Se recomienda a todo el Centro de Idioma, como preámbulo a la puesta 

en marcha del software, realizar capacitaciones periódicas al staff de 

profesionales y ante todo cambio en la estructura de la base de datos se 

recomienda actualizar inmediatamente la aplicación. 

 Frente a posibles proyectos de integración donde es indispensable el 

intercambio de información (por ejemplo, mediante servicios web) se 

recomienda su implementación desde la capa de aplicación, dado el alto 

flujo de información circulante entre los profesionales y el sistema, las 

incorporaciones de proyectos en inteligencia de negocios como 

datawarehouse y minería de datos contribuirían con creces en una mejor 

explotación de datos en conocimiento como apoyo para toma de 

decisiones. 

 Establecer un plan de mantenimiento de la aplicación asegurando así la 

operatividad del sistema. 

 Realizar periódicamente respaldos o copias de seguridad de la base de 

datos del sistema y resguardarla, esto con la finalidad de prevenir cualquier 

tipo de percance con la pérdida de datos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

 ICONIX.- Es un modelado de objetos conducido por casos de uso, como RUP; 

también es relativamente pequeño y firme, como XP, pero no desecha el análisis 

y diseño de éste. Este proceso también hace uso aerodinámico del UML 

(estándar del Object Management Group)  mientras guarda un enfoque afilado 

en el seguimiento de requisitos. 

 

 UML.- Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar 

un sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema 

(modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, 

funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 

programación, esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. 

 

 INFORMACIÓN.- En sentido general, la información es un conjunto organizado 

de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de 

conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Desde el punto de 

vista de la teoría general de sistemas cualquier señal o input capaz de cambiar 

el estado de un sistema constituye un pedazo de información 

 

 PROCESO.- Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados 

u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con 

un fin determinado. Este término tiene significados diferentes según la rama de 

la ciencia o la técnica en que se utilice. 

 

 SISTEMAS.- Un sistema es un conjunto de funciones, virtualmente referenciada 

sobre ejes, bien sean estos reales o abstractos. También suele definirse como 

un conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una actividad 

para alcanzar un objetivo operando sobre datos, energía o materia para proveer 

información. 

 

 RUP.- El Proceso Racional Unificado (Rational Unified Process) es un proceso 

de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, 

constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 
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INTRODUCCION 

 

El Presente manual del Software busca facilitar el manejo del programa a fin de que el 

usuario tenga un mejor desempeño en sus labores y éstas no se vean interrumpidas 

por fallas en el manejo del mismo.  

Software de Sistema de Gestión de Idiomas es un sencillo programa computacional, 

que permite la digitación y manejo de información. 
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2. COMO INGRESAR AL SISTEMA 

2.1. PANTALLA DE WINDOWS 

El Software de sistema Gestion de Idiomas,  al generar su instalador asigna un icono al 

ejecutable, el  cual se visualiza en la pantalla inicio de Windows, dar “clic” al icono y accederás 

a la pantalla principal del sistema. Ver figura a continuación rectángulo oscuro. 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

2.2. PANTALLA DE AUTORIZACION DE INGRESO AL SISTEMA  

 

La siguiente secuencia es la de ingresar la clave, asignada al usuario del sistema por el 

supervisor. Si no tuviera su propia clave  solicitarla ya que esta se graba en los registros 

identificando al operador que ingreso al sistema a efectuar alguna operación. Seleccione su 

nombre e ingresar su clave, verificar que el nombre que aparece en la pantalla sea  el suyo. Ver 

figura a continuación 

 

2.3. PANTALLA PRINCIPAL DEL SOFTWARE  

En esta pantalla se muestra el menú principal del software de Gestión de Idiomas donde usted 

podrá navegar por las opciones que les brinda el software 
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3. MODULO MANTENIMIENTO 

3.1. USUARIO 
 
 

 

Al seleccionar esta opción aparece la pantalla que describimos. 

 

 

 

COMANDOS 

Nuevo    Permite el registro de un nuevo usuario. 

Modificar  Permite la modificación del registro seleccionado  

Eliminar   Marca el registro para posteriormente ser borrado. 

Guardar  Permite guardar el registro. 

Cancelar  Permite Cancelar el registro. 

Salir           Sale a la pantalla del menú principal  

 

CUADRICULA 

Presenta todos los usuarios.   

TIPOS DE BUSQUEDA 

Esta opción te permite seleccionar el tipo de búsqueda e ingresar el dato a consultar.  
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3.2. ALUMNOS 
 
 

 

Al seleccionar esta opción aparece la pantalla que describimos. 

 

 

COMANDOS 

Nuevo    Permite el registro de un nuevo alumno. 

Modificar  Permite la modificación del registro seleccionado  

Eliminar   Marca el registro para posteriormente ser borrado. 

Guardar  Permite guardar el registro. 

Cancelar  Permite Cancelar el registro. 

Salir           Sale a la pantalla del menú principal  

 

CUADRICULA 

Presenta todos los alumnos.   

TIPOS DE BUSQUEDA 

Esta opción te permite seleccionar el tipo de búsqueda e ingresar el dato a consultar.  
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3.3. DOCENTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

Al seleccionar esta opción aparece la pantalla que describimos. 

 

 

 

 

 

 

 

COMANDOS 

Nuevo    Permite el registro de un nuevo docente. 

Modificar  Permite la modificación del registro seleccionado  

Eliminar   Marca el registro para posteriormente ser borrado. 

Guardar  Permite guardar el registro. 

Cancelar  Permite Cancelar el registro. 

Salir           Sale a la pantalla del menú principal  

 

CUADRICULA 

Presenta todos los docentes.   

TIPOS DE BUSQUEDA 

Esta opción te permite seleccionar el tipo de búsqueda e ingresar el dato a consultar.  
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3.4. IDIOMAS 

 
 

 

Al seleccionar esta opción aparece la pantalla que describimos. 

 

 

 

COMANDOS 

Nuevo    Permite el registro de un nuevo idioma. 

Modificar  Permite la modificación del registro seleccionado  

Eliminar   Marca el registro para posteriormente ser borrado. 

Guardar  Permite guardar el registro. 

Cancelar  Permite Cancelar el registro. 

Salir           Sale a la pantalla del menú principal  

 

CUADRICULA 

Presenta todos los idiomas.   

TIPOS DE BUSQUEDA 

Esta opción te permite seleccionar el tipo de búsqueda e ingresar el dato a consultar.  

 

\ 
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3.5. NIVELES 

 
 

 

Al seleccionar esta opción aparece la pantalla que describimos. 

 

 

COMANDOS 

Nuevo    Permite el registro de un nuevo niveles. 

Modificar  Permite la modificación del registro seleccionado  

Eliminar   Marca el registro para posteriormente ser borrado. 

Guardar  Permite guardar el registro. 

Cancelar  Permite Cancelar el registro. 

Salir           Sale a la pantalla del menú principal  

 

CUADRICULA 

Presenta todos los niveles.   

TIPOS DE BUSQUEDA 

Esta opción te permite seleccionar el tipo de búsqueda e ingresar el dato a consultar.  
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3.6. AULAS 

 

 

Al seleccionar esta opción aparece la pantalla que describimos. 

 

 

COMANDOS 

Nuevo    Permite el registro de un nuevo aula. 

Modificar  Permite la modificación del registro seleccionado  

Eliminar   Marca el registro para posteriormente ser borrado. 

Guardar  Permite guardar el registro. 

Cancelar  Permite Cancelar el registro. 

Salir           Sale a la pantalla del menú principal  

 

CUADRICULA 

Presenta todas las aulas.   

TIPOS DE BUSQUEDA 

Esta opción te permite seleccionar el tipo de búsqueda e ingresar el dato a consultar.  
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3.7. CURSOS 

 

 

Al seleccionar esta opción aparece la pantalla que describimos. 

 

 

COMANDOS 

Nuevo    Permite el registro de un nuevo curso. 

Modificar  Permite la modificación del registro seleccionado  

Eliminar   Marca el registro para posteriormente ser borrado. 

Guardar  Permite guardar el registro. 

Cancelar  Permite Cancelar el registro. 

Salir           Sale a la pantalla del menú principal  

 

CUADRICULA 

Presenta todos los usuarios.   

TIPOS DE BUSQUEDA 

Esta opción te permite seleccionar el tipo de búsqueda e ingresar el dato a consultar.  
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3.7.1. AGREGAR UN CURSO 

 

Al adicionar un curso se debe de seleccionar el idioma, nivel, tipo de 

estudio, docente y horario de aprendizaje 

 

 
 

Una vez seleccionado los datos hacer un clic en el boton Guardar, caso 

contrario no se desea guardar ningun dato en el boton Cancelar. 
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4. MODULO MATRICULAS 

4.1. MATRICULAR. 
 

 

Al seleccionar esta opción aparece la pantalla que describimos. 

 

COMANDOS 

Nuevo    Permite el registro de un nueva matricula. 

Modificar  Permite la modificación del registro seleccionado  

Eliminar   Marca el registro para posteriormente ser borrado. 

Guardar  Permite guardar el registro. 

Cancelar  Permite Cancelar el registro. 

Salir           Sale a la pantalla del menú principal  

 

CUADRICULA 

Presenta todas las matrículas.   

TIPOS DE BUSQUEDA 

Esta opción te permite seleccionar el tipo de búsqueda e ingresar el dato a consultar.  
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4.1.1. GENERAR UNA MATRICULA 
 

Como se observa en el punto 1, se debe de seleccionar el usuario, luego hacer un 

check en el idioma, para luego hace run clic en el punto 2, donde seleccionamos el nivel 

del curso, para posteriormente ingresar el recibo (4) y el monto (5) y dar un clic en el 

botón Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

2 

3 4 
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Una vez guardado la Matricula saldrá una ficha de Matricula para realizar su impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. BUSCAR. 
 

 
 
Al seleccionar esta opción aparece la pantalla que describimos. 
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5. PAGOS 

5.1. HISTORIAL POR GRUPO 

 

 

Al seleccionar esta opción aparece la pantalla que describimos. 

 

 

TIPOS DE BUSQUEDA 

Esta opción te permite seleccionar el tipo de búsqueda a consultar mostrándonos el 

resultado en cuadriculas como se muestra en la imagen superior.  
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5.2. HISTORIAL POR ALUMNO 
 
 

 

 

 

 

TIPOS DE BUSQUEDA 

Esta opción te permite seleccionar el tipo de búsqueda a consultar mostrándonos el 

resultado en cuadriculas como se muestra en la imagen superior.  
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5.3. COSTO DE LOS CURSO 
 
 

 

 

 

 

 

TIPOS DE BUSQUEDA 

Esta opción te permite seleccionar el tipo de búsqueda a consultar mostrándonos el 

resultado en cuadriculas como se muestra en la imagen superior.  
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