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      RESUMEN. 

 
La presente tesis es un trabajo de implementación de un sistema mecánico de 

limpieza para las tolvas receptoras de material Puzolana ubicado en el área de 

almacenamiento de materia prima en la empresa CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.  

Lo que se espera lograr con la realización del proyecto es evitar la acumulación de 

la Puzolana en las paredes internas de las tolvas de recepción (Zona de descarga), 

de tener controlado este problema se eliminarían las paradas imprevistas que se 

están presentando en la línea de molienda por falta de material continuo de material 

Puzolana.  

Por ello se propone la implementación de un sistema mecánico los cuales 

deberán ir instalados, como mínimo tres equipos, en la estructura exterior de las 

tolvas de recepción con la finalidad de que estos equipos realicen golpes 

consecutivos a la estructura de la tolva para evitar que la Puzolana se acumule en 

las paredes internas de estas. 

La implementación de esta mejora se verá reflejada en el ahorro de miles de 

dólares en pérdidas por paradas correctivas en la línea de molienda y tener una 

operación continua en los equipos. 

Para el desarrollo del proyecto se ha contado con el apoyo de las áreas de 

mantenimiento eléctrico, mecánico y de operaciones, así como la participación del 

área de predictivo para la etapa de comicionamiento y puesta en marcha. 
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      INTRODUCCIÓN. 

 
Las características y la calidad del cemento, dependen de los compuestos 

minerológicos que son agregados al inicio del proceso (Puzolana, Arcilla, etc) los 

cuales deben ser estrictamente controlados por el peso de forma previa hacia la 

molienda.  

El problema radica con el material Puzolana, el cual es parte esencial de los 

materiales agregados para mejorar la calidad del Cemento y cuyo problema es que 

no es un material que se pueda transportar y manipular con facilidad debido a la alta 

polución que este presenta al medio ambiente al estar en estado de polvo fino. Para 

poder evitar estos problemas este material es humedecido lo que ocasiona que este 

se aglomere y obstruya en la zona de descarga de las tolvas de recepción. 

El presente proyecto de tesis busca plantear una solución al problema descrito 

con el material de Puzolana y los atascamientos y aglomeraciones en el interior de 

las tolvas receptoras, lo que ocasiona paradas imprevistas en la línea de producción 

y lo que genera pérdidas económicas en la producción, pagos de sobretiempo al 

personal, productos desechados por mala calidad y incumplimiento en la entrega de 

cemento a los compradores. 

Para poder desarrollar y dar solución al problema descrito, se seguirá la 

metodología de procesos PMBOK para la gestión de los proyectos, el cual tendrá la 

siguiente estructura. 

 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN - En este capítulo,  

comprenderá los temas como  Fines de la Organización, Análisis externo, Análisis 

Interno, Análisis Estratégico, Descripción de la problemática y resultados esperados, 

con la finalidad de entender a la empresa y a su entorno de negocio. 

 

CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO - En 

este capítulo se presenta el Marco Teórico con el que se va a trabajar, tanto de la 

empresa (procesos que atacará el proyecto) y a su vez  el Marco Teórico de la 

gestión de proyectos, ingeniería del proyecto y el soporte de proyecto. 
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CAPÍTULO III: INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO - En este 

Capítulo se refieren a los procesos de iniciación del proyecto, donde se definen los 

objetivos del proyecto, se identifican a los principales interesados, se nombra al DP 

y se autoriza formalmente el inicio del proyecto. 

En los procesos de planificación del proyecto se define el alcance del 

proyecto, se refinan los objetivos y se desarrolla el plan para la dirección del 

proyecto, que será el curso de acción para un proyecto exitoso. 

 

CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

PROYECTO - En este capítulo comprenden la realización los procesos de ejecución 

del proyecto en donde se integran todos los recursos a los fines de implementar el 

plan para la dirección del proyecto y se indican los procesos de Monitoreo y control 

del proyecto en donde se supervisa el avance del proyecto y se aplican acciones 

correctivas. 

 

CAPÍTULO V: CIERRE DEL PROYECTO - En este capítulo se desarrolla los 

procesos de cierre en donde se formaliza con el cliente la aceptación de los 

entregables del proyecto. 

 

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS - En este capítulo se 

identifica, monitorea y supervisa los indicadores de gestión del proyecto y se evalúa 

si se están cumpliendo de acuerdo al plan estratégico. 

 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - En este 

capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación. 
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1.1. Datos generales de la institución.  

1.1.1. Nombre de la Institución.  

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A 

1.1.2. Rubro o Giro del Negocio.  

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A es una empresa que pertenece al rubro 

de la construcción. 

1.1.3. Breve Historia. 

Cementos Pacasmayo, es la principal empresa del grupo hochschild, se 

dedica a la fabricación y comercialización de cemento, cal, agregados, 

concreto premezclado, elementos prefabricados y otros materiales de 

construcción. 

Cuenta con una planta de cemento en Pacasmayo (La Libertad) y una 

planta moderna de cemento en Piura, una planta de cemento en Rioja 

(San Martín). Sus inicios data desde el año 1955 donde se comienza con 

la construcción del primer horno de Clinker, en el año 1957 se empieza con 

la primer producción de Clinker 100,000 TM x Año, en 1966 se empieza 

con la producción del 2do horno de Clinker (150,000 TM x Año), en el año 

1978 empieza la producción del 3er horno de Clinker (540,000 TM x Año), 

en el año 1989 se crea la distribuidora norte Pacasmayo, en el año 1993 

se construye la central hidroeléctrica de gallito ciego, en el año 1996 se 

lanza el primer tipo de cemento con propiedades anti salitre y empiezan a 

operar los primeros dispensadores de concreto, en el año 1998 se 

adquiere la planta de Cementos de Rioja (35,000 TM x Año) y se entabla 

un acuerdo comercial con la empresa Sider Perú para distribuir sus 

productos, en el año 1999 se crea 5 tipos de cementos para el mercado, 

en el año 2012 se inicia la construcción de la planta de cementos en Piura 

y en el año 2016 se comienza con la producción de cementos en esta 

nueva planta. 
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1.1.4. Organigrama Actual.  

 

Figura 1.1 Organigrama “CEMENTOS PACASMAYO.” 

 

1.1.5. Descripción de las Áreas funcionales.  

 DINO S.R.L. (enlace www.dino.com.pe) comercializa todos los productos 

de Cementos Pacasmayo a través de una amplia red de distribuidores 

asociados en la región. Cuenta, además, con oficinas comerciales en las 

principales ciudades del norte del Perú. 

 Cementos Selva S.A. produce cemento, concreto premezclado y 

elementos prefabricados en la ciudad de Rioja, en el noreste del Perú. 

 DINO Selva Iquitos S.A.C. comercializa todos los productos de Cementos 

Pacasmayo a través de una amplia red de distribuidores asociados en la 

región. Cuenta, además, con oficinas comerciales en las principales 

ciudades del noreste del Perú. 

 Acuícola Los Paiches S.A.C. (enlace a www.amazone.com.pe) cría, cultiva 

y comercializa una de las especies emblemáticas de la selva amazónica, el 

paiche. 

 Salmueras Sudamericanas S.A. explora los depósitos de salmueras 

descubiertos en concesiones que posee la compañía en el desierto de 

Mórrope. Este proyecto se desarrolla en alianza con la empresa peruana 

Quimpac, líder en el mercado de productos químicos. 
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 Empresa de Transmisión Guadalupe S.A.C. provee de energía eléctrica a 

la planta de Pacasmayo. 

1.1.6. Descripción general del proceso de negocio.  

 

1. Explotación de materias primas. 

De las canteras de piedra se extrae la caliza y la arcilla a través de la 

detonación con explosivos, cuyo impacto es mínimo gracias a la moderna 

tecnología empleada. 

                                                                                 

2. Transporte de materias primas. 

    Una vez que las grandes masas de piedra han sido fragmentadas, se 

transportan a la planta en camiones. 

                                                                                              

3. Trituración. 

El material de la cantera es fragmentado en los trituradores, cuya tolva 

recibe las materias primas, que por efecto de impacto y/o presión son 

reducidas a un tamaño máximo de una y media pulgadas. 

                                                                                       

4. Pre homogenización. 

La pre homogenización es la mezcla proporcional de los diferentes tipos de 

arcilla, caliza o cualquier otro material que lo requiera.                                                               

 

5. Almacenamiento de materias primas. 

Cada una de las materias primas es transportada por separado a silos en 

donde son dosificadas para la producción de diferentes tipos de cemento. 

                                                                                                  

6. Molienda de materia prima. 

Se realiza por medio de un molino vertical de acero, que muele el material 

mediante la presión que ejercen tres rodillos cónicos al rodar sobre una 

mesa giratoria de molienda. Se utilizan también para esta fase molinos 

horizontales, en cuyo interior el material es pulverizado por medio de bolas 

de acero.                                                                                                              
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7. Homogenización de harina cruda. 

Se realiza en los silos equipados para lograr una mezcla homogénea del 

material. 

                                                    

8. Calcinación. 

La calcinación es la parte medular del proceso, donde se emplean grandes 

hornos rotatorios en cuyo interior, a 1400°C la harina se transforma en 

clinker, que son pequeños módulos gris obscuros de 3 a 4 cm.                         

 

9. Molienda de cemento. 

El clinker es molido a través de bolas de acero de diferentes tamaños a su 

paso por las dos cámaras del molino, agregando el yeso para alargar el 

tiempo de fraguado del cemento.                                            

 

10. Envase y embarque del cemento. 

  El cemento es enviado a los silos de almacenamiento; de los que se 

extrae por sistemas neumáticos o mecánicos, siendo transportado a 

donde será envasado en sacos de papel, o surtido directamente a granel. 

En ambos casos se puede despachar en camiones.   

                                       

Fuente utilizada: 

http://archive.cemex.com/ES/ProductosServicios/ComoHacemosCemento.aspx 

 

1.2. Fines de la Organización.  

1.2.1 Visión.  

Ubicarnos dentro del 10% de empresas cementeras más rentables y 

comprometidas con el medioambiente en América Latina. 

1.2.2 Misión.  

Ser una empresa innovadora que se especializa en cemento, así como cal y 

materiales de construcción. 
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1.2.3 Valores.  

Cultivamos en nuestros colaboradores la creatividad, excelencia, 

integridad, responsabilidad y trabajo en equipo. 

1.2.4 Objetivos Estratégicos.  

Creación de valor mediante la innovación, la calidad, la eficiencia operativa 

y el cuidado del medioambiente. 

 

Fuente utilizada: 

http://www.cementospacasmayo.com.pe/nosotros/perfil-de-la-compania/nuestra-

cultura/ 

 

1.2.5 Unidades Estratégicas de Negocios.  

Buscamos permanentemente maximizar el valor de nuestros accionistas, 

manteniendo el compromiso con el medio ambiente y las metas de 

responsabilidad social. Además, seguimos fortaleciendo nuestro liderazgo 

en el norte del Perú mediante un crecimiento rentable e integral. 

Cementos Pacasmayo pretende alcanzar sus objetivos mediante las 

siguientes estrategias: 

 Continuar con el enfoque en el negocio principal y satisfacer la 

creciente demanda de cemento. 

 Incrementar las eficiencias operacionales para la reducción de costos. 

 Profundizar las relaciones comerciales con distribuidores y 

consumidores. 

 Permanecer con enfoque en ser el proveedor de soluciones 

constructivas. 

 Desarrollar nuestros activos minerales no metálicos: Fosfatos y 

Salmueras. 

 Perseguir adquisiciones de manera selectiva. 

Modelo de sostenibilidad. 

Estamos comprometidos con la sostenibilidad de nuestras operaciones y 

estamos convencidos que solo a través de ella podremos mantener el 

liderazgo que tenemos en el sector desde nuestros inicios en el norte del 

Perú. Por eso, contamos con un modelo de sostenibilidad que guía nuestra 
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gestión y que tiene por objetivo un manejo comercial sostenible y en 

armonía con el medio ambiente y nuestros distintos grupos de interés. 

 

Figura 1.2 Modelo de gestión de sostenibilidad. 

Fuente utilizada: http://www.cementospacasmayo.com.pe/nosotros/ 

 

1.3. Análisis externo.  

1.3.1. Análisis del entorno general.  

Las variables externas que influyen en el sector industrial tanto positiva o 

negativamente, son no controlables que nos permiten identificar 

oportunidades o amenazas. 

A. Factores Económicos.  

El sector construcción es uno de los sectores con mayor dinamismo en los 

últimos años, el cual influye directamente en el comportamiento del 

Producto Bruto Interno. El sector construcción se caracteriza por incentivar 

el crecimiento de otros sectores económicos, ya que genera nuevos 

puestos de trabajo y su impacto alcanza al sector industrial, manufactura, 

de servicios, comercial, entre otros. 

Según cifras del INEI, el PBI Global registro un crecimiento en el año 2017 

de 8.8% y el sector construcción 17.4%, mientras que la demanda interna 

de cemento lo hizo en 17.2%. Para el 2018, se estima un crecimiento de la 

economía peruana de 6,5% según lo publicado por el BCRP, mientras que 

el sector construcción en el 2018 crecería en 7%. 
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B. Factores Tecnológicos. 

La tecnología ha venido siendo de gran ayuda en el proceso de fabricación 

del cemento pues se ha mejorado notablemente la eliminación y control de 

la contaminación ambiental y ahorro significativo en la producción, como, 

por ejemplo: 

Extracción de materias primas.  

En la labor de extracción se ha evolucionado de forma decisiva en los 

últimos 20 años, al desarrollar máquinas perforadoras de gran rendimiento. 

Con la introducción de estas máquinas ha continuado el desarrollo de 

grandes voladuras con barrenos desde la superficie, y con un control 

minucioso de las variables que afectan a este proceso, se ha influido en la 

característica del producto final y en las sucesivas fases de trabajo.  

Molienda.  

Son de destacar los progresos logrados en los últimos años en los molinos, 

tanto en detalles constructivos como en dimensiones unitarias, llegando a 

existir modelos con capacidades de producción desde los 500 t/h. hasta los 

3 500 t/h. 

Proceso de cocción. 

Aun cuando en los últimos años se han logrado notables éxitos y 

progresos en la técnica de procesos, empleando dispositivos de 

combustión o cocción más modernas y de mayores dimensiones, la 

cocción del clínker sigue siendo el proceso parcial más costoso de la 

fabricación. De esta fase dependen en gran medida la economía y 

rentabilidad de la empresa.  

 

C. Factores Políticos. 

La calificadora internacional de riesgo crediticio soberano Moody’s, 

considera que el riesgo político del Perú se ha atenuando tras los últimos 

años desde del gobierno de Ex presidente Ollanta Humala, a pesar de que 

luego de su elección había temores y expectativas negativas acerca de la 

continuidad del modelo económico y de las políticas que han propiciado la 

atracción de la inversión privada y la estabilidad y crecimiento económico 

sostenido del país, lo cual reflejó “una menor sensibilidad del Perú a los 

eventos de riesgo político, la continuidad de un sólido crecimiento 



 

 

9 

 

económico y el buen desempeño fiscal, la mejora sostenida de los 

indicadores de deuda del gobierno, y una menor exposición a la deuda 

denominada en moneda extranjera”.  

Asimismo, la calificadora internacional refiere que si bien existen 

preocupaciones de cambios políticos en el actual gobierno del presidente 

Pedro Pablo Kuczynski, podrían afectar negativamente a la competitividad 

del país, hay preocupaciones de las empresas internacionales por el 

respeto a los contratos firmados en el anterior gobierno, esta situación 

pone al país en un aspecto político no tan favorable. 

 

D. Factores Sociales. 

El aumento de la capacidad adquisitiva de la población, dada por sus 

mayores ingresos y el mayor acceso al crédito, incentiva el consumo 

interno, el cual se ve reflejado en la adquisición de viviendas, por otro lado, 

la industria de cemento ha experimentado un sostenido crecimiento en los 

últimos dies años, impulsada por la reactivación de la demanda interna y el 

poder adquisitivo de la población, los cuales motivaron una mayor 

inversión privada en infraestructura. 

La reactivación del sector construcción que sustenta el crecimiento de la 

industria cementera es relativamente generalizada, tanto en el segmento 

de vivienda como en el de locales comerciales e infraestructura de 

transporte lo cual es beneficioso para el crecimiento del negocio del 

cemento. 

 

E. Factores Demográficos. 

La ubicación de las empresas determina que el mercado del cemento se 

encuentre repartido por regiones, en las cuales cada empresa ejerce una 

posición dominante, enfrentando escasa competencia. La principal razón 

para esta división natural obedece a los relativamente elevados costos de 

transporte, que encarecen el traslado del producto final. Considerando que 

la estrategia empresarial en la industria se sustenta en la eficiencia en 

costos, resulta poco rentable para las empresas incursionar fuera de su 

zona de influencia. Asimismo, el cemento es un producto homogéneo, por 

lo que el margen de diferenciación en los productos es limitado. Ello hace 



 

 

10 

 

que el precio sea la variable predominante para la demanda. Otro factor 

que desalienta la incursión de las empresas fuera de su zona de influencia 

es el sistema de distribución del producto, dado que cada una tiene que 

desarrollar una red para llegar al cliente final. 

La  división  del  mercado  por  áreas  geográficas  no  resulta  homogénea,  

considerando  que  el mercado  de  la  zona  central  del  país,  incluyendo  

a  Lima  Metropolitana,  es  el  de  mayor  tamaño. 

Así, en cuanto a participación de mercado, Cementos Sol es la empresa 

líder, con 46.5% en las ventas totales (39.6% si solo se consideran ventas 

en el mercado local, dado que la empresa fue a única exportadora en el 

2004). Teniendo en cuenta solo ventas nacionales, Cemento Andino 

muestra una participación de 22.7% y Cemento Pacasmayo se ubica en 

tercer lugar (18%). 

1.3.2  Análisis del entorno competitivo.  

Las empresas cementeras peruanas tienen una capacidad instalada que 

permite satisfacer la demanda interna con producto nacional.  A diciembre 

del 2015, estas empresas producen más de 8.4 millones de Toneladas 

Métricas de cemento al año. 

Cementos Pacasmayo no afronta competencia a la fecha en el ámbito 

geográfico en la cual se desempeña (zona norte del país). 

 

 

Figura 1.3 Participación porcentual de las cementeras en el mercado. 
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Cementos Sol mantiene la mayor participación dentro del mercado 

nacional y esto se debe a la ventaja de la ubicación de la planta en Lima, 

cercana a proyectos mineros, de infraestructura pública y desarrollo urbano 

que hacen que el aumento del consumo sea notable. La zona centro del 

país representa el 60% de la demanda nacional. 

El grado de integración de las empresas locales con el mercado externo es 

limitado, en parte por las características naturales de la industria. Así, los 

elevados costos de transporte evitan el ingreso masivo de importaciones, 

generando una barrera a favor de las cementeras locales. Sin embargo, 

también son un obstáculo para una mayor diversificación de sus ingresos, 

al encarecer el costo de las exportaciones. Dichos costos impiden que las 

empresas utilicen, por ejemplo, el exceso de capacidad instalada para 

producir cemento orientado al mercado externo, lo que redundaría en 

menores costos fijos unitarios. 

 

Análisis 5 Fuerzas. 

Poder de negociación de los clientes. 

La poca penetración del concreto premezclado y productos similares, así 

como la inexistencia de una base consolidada de clientes de las 

cementeras (que adquieran el cemento y elaboren productos de mayor 

valor agregado), hace que el poder de negociación de los clientes 

(empresas distribuidoras pequeñas y usuarios finales) sea bajo. Algunas 

cementeras incluso se ha integrado hacia delante (producción y 

comercialización del concreto premezclado), reduciendo aún más dicho 

poder. La existencia de redes de distribución propias lo reduce todavía 

más. No obstante, la industria depende fuertemente del poder adquisitivo 

de la población. 

 

Poder de negociación de los proveedores. 

Es bajo por el limitado riesgo en la disponibilidad, a costos competitivos, de 

los principales insumos. Las materias primas caliza y arcilla provienen de 

canteras propias. En el caso de la electricidad, existen una adecuada 

oferta disponible y proyectos en evaluación, reflejándose en un costo de 

energía eléctrica relativamente bajo y en un mayor poder de negociación 
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frente a las empresas eléctricas. Asimismo, dado que las cementeras son 

clientes libres (pueden negociar sus contratos con las distribuidoras o 

generadoras), pueden asegurarse el suministro a precios competitivos. 

Respecto a los combustibles, el carbón es básicamente importado y está 

sujeto a fluctuaciones en su precio internacional. De igual manera, las 

cementeras son vulnerables ante la variabilidad en las cotizaciones del 

petróleo. Sin embargo, el gas de Camisea aumentará las fuentes 

energéticas alternativas, reduciendo más el poder de los proveedores. 

 

Rivalidad interna. 

La rivalidad entre las empresas cementeras es reducida, dado que cada 

una es dominante en su área de influencia, considerando los altos costos 

del transporte respecto al precio de venta del producto terminado, así 

como el sistema de distribución necesario para operar en un área 

determinada. En cuanto a los insumos, tampoco existe mayor competencia 

interna para abastecerse de ellos, sobre todo en el acceso a energía 

eléctrica. 

 

Productos sustitutos. 

El bajo poder adquisitivo hace que el uso del cemento o concreto en la 

edificación de viviendas sea bajo, usándose otros materiales, como 

ladrillos de arcilla, en su mayoría fabricados de manera informal. El uso de 

concreto también es limitado por la relativamente baja construcción de 

edificios (material necesario sobre todo en construcciones de más de dos 

pisos). Existe el riesgo de un incremento en el uso de otros sustitutos del 

cemento, como los materiales prefabricados. Sin embargo, por factores 

culturales locales, éstos tienen una aceptación muy baja, aunque ello 

podría cambiar. Así, la fuerza de los productos sustitutos es relevante para 

el sector. 

 

Potencial entrada de competidores. 

El ingreso de nuevos participantes al mercado se encuentra limitado por el 

exceso de capacidad existente, con el cual las empresas cementeras 

podrían enfrentar a un nuevo competidor produciendo a costo variable. 
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Además, dadas las altas barreras al ingreso (fuerte inversión requerida en 

activo fijo, elevados costos de transporte y la necesidad de asegurarse una 

red de distribución local propia), el riesgo del ingreso de nuevos 

competidores es bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 1.4 Análisis de las 5 fuerzas. 

 

1.3.3.  Análisis de la posición competitiva - Factores claves de éxito.  

El potencial de rentabilidad del sector aún es elevado, dado que las 

condiciones competitivas son favorables. La industria mantiene un 

adecuado control de sus costos de producción y la provisión de materias 

primas e insumos, lo que, en un mercado cuya principal variable de 

elección es el precio, les permite mantener costos bajos y mejorar sus 

márgenes. No se perciben amenazas significativas de nuevos 

competidores en sus mercados, siendo la fuerza competitiva más 

importante la de productos sustitutos, que restringe su crecimiento. Al 

respecto, dado el nivel de informalidad en el sector construcción, la 

industria cementera enfrenta la competencia de productos “informales” o 

Poder Negociac 

Clientes. (Baja) 

- Redes de zona 

de distribución. 

- Baja cartera 

clientes fijos. 

ión 

Amenaza Nuevos Competidores. (Media-Alta) 

- Inversión de USD.1,145 millones hasta el 2,016 

- Construcción de nuevas plantas: C.Portland, C. 

Otorongo y C. Interoceanico. 

Poder Negociación 

Proveedores. (Media) 

- La Materia Prima 

(caliza y arcilla) 

proviene de recursos 

propios. 

- Adecuado poder 
negociación con 

empresas eléctricas. 

Uso alternativo del 

gas natural. 

- Combustible: 
carbón y el petróleo 

son vulnerables a la 

variación del precio 

internacional 

Rivalidad entre los 

competidores existentes 

(Baja-Media) 

- Dada su  ubicación 

geográfica, permite racional 

distribución, y ejercen 

dominante influencia. 

Zona Norte: C. Pacasmayo 

Zona Centro: C. Lima y C, 

Andino 

Zona Sur: C. Yura y C. Sur 

Amenaza Productos y Servicios Sustitutos 

(Bajo) 

- El uso y costumbres del cemento hacen en  el 

largo plazo difícil su sustitución. Influye mucho 

el poder adquisitivo de la población. 
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no aptos para construcción, dado el bajo poder adquisitivo de la población, 

presionando a la baja a los precios del cemento y perjudicando los 

márgenes. Sin embargo, el sector muestra un potencial de crecimiento 

importante en el largo plazo, sobre todo en el mercado interno, gracias al 

impulso del sector privado y al Programa Mi vivienda. 

Por lo tanto los factores claves de éxito en el que tendríamos que trabajar 

sería continuar con el adecuado control de los costos de producción, 

mantener los precios bajos en el mercado local, mejorar la producción en 

la venta de productos sustitutos y hacer un plan de marketing que pueda 

disminuir la venta de productos informales en el mercado. 

1.4.  Análisis Interno.  

1.4.1. Recursos y capacidades.  

Los recursos y capacidades de la empresa, son el conjunto de factores o 

activos de los que dispone para llevar a cabo su estrategia competitiva. El 

objetivo de su identificación es elaborar un inventario de los recursos y de 

las capacidades existentes dentro de la empresa. 

A. Recursos tangibles.  

Activos físicos:  

 Dos terrenos propios donde están instalados los procesos de 

producción. 

 Gran variedad de maquinaria de planta correctamente distribuida.  

 Materia prima. 

 Equipos informáticos y sistemas de red que enlazan la operatividad de 

la planta. 

 Oficinas administrativas. 

 Red telefónica. 

 Red de transporte. 

 

B. Recursos intangibles.  

Tecnológicos. 

 Sistema Operativo Windows 10. 

 Sistema SapR3. 
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 Microsoft Office 2013. 

 PI-Processbook. 

 Microsoft SQL Server 2005. 

 Base de datos. 

 Procesos operativos. 

 

Intangibles humanos: 

 Capacitaciones y desarrollo. 

 Personal con principios y valores. 

 Habilidades y motivaciones de los empleados. 

 Internet. 

 Relación con los clientes. 

 Deseo de superación. 

 

C. Capacidades organizativas. 

 La organización posee un organigrama estructurado por nivel 

funcional. 

 La organización cuenta con una gerencia por área y una gerencia 

general. 

 El número de colaboradores es de 250 personas distribuidas en las 

diferentes áreas de la empresa. 

 Se cuenta con el apoyo de empresas de servicios que se relacionan 

con las distintas áreas funcionales. 

 

D. Análisis de recursos y capacidades.  

 Actualmente se cuenta con personal profesional especializado en las 

distintas áreas funcionales y con muchos años de experiencia en el 

negocio del cemento, maneja una estructura organizativa descrita por 

funciones de cada área. 

 El personal es permanentemente capacitado para la función que 

desempeña en la corporación. 
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1.4.2.  Análisis de la cadena de valor.  

Es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial 

mediante la cual descomponemos a la empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. 

A. Actividades primarias.  

 Extracción de materia prima. 

 Proceso productivo. 

 Canales de distribución del cemento. 

B. Actividades de apoyo. 

 Relaciones comunitarias. 

 Logística. 

 Control de calidad. 

 Mantenimiento. 

 Recursos Humanos. 

 Seguridad y medio ambiente. 

 Aprovisionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 1.5 Análisis de la cadena de valor.  
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1.5. Análisis Estratégico.  

1.5.1. Análisis FODA.  

A. Fortalezas.  

 Posición dominante en los mercados geográficos. Los altos costos de 

transporte y la necesidad de una red de distribución son barreras de 

entrada a los mercados de cada empresa cementera. 

 Capacidad de producción para la demanda futura. Excepto Cemento 

Selva, las cementeras cuentan con una capacidad de producción que 

excede largamente la demanda que enfrenta cada una, reduciendo la 

necesidad de fuertes inversiones en el corto plazo. Así, las cementeras 

están en posición de atender el crecimiento futuro de la demanda en 

las distintas regiones del país. 

 Disponibilidad y cercanía de materias primas. Las cementeras tienen 

canteras propias de caliza, reduciendo el costo de aprovisionamiento. 

Asimismo, han ubicado sus plantas cerca de tales canteras, lo que 

reduce el costo de transporte del material. Para el consumo de 

electricidad, la expansión de la oferta vía el Sistema Interconectado 

Nacional ha abaratado su disponibilidad. Finalmente, el gas de 

Camisea incrementará las alternativas de recursos energéticos (junto 

al petróleo y el carbón, el cual es importado, adquirido localmente o 

extraído de minas propias). 

 Diversificación de ingresos. La industria se ha enfocado al desarrollo 

de fuentes alternativas de ingresos (venta de cal, materiales de 

construcción con base en concreto premezclado e incursión en el rubro 

de viviendas prefabricadas). En algunos casos, las inversiones de 

largo plazo contemplan el ingreso a nuevos mercados y el desarrollo 

de productos sustitutos del cemento. 

B. Oportunidades.  

 Reactivación del sector construcción. Por su naturaleza procíclica, la 

industria continuaría beneficiándose de la fase expansiva del ciclo 

económico. Asimismo, su potencial de crecimiento es elevado (el Perú 

tiene uno de los menores consumos per cápita de cemento en la 

región). 
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 Desarrollo de largo plazo del Programa Mivivienda y de la 

infraestructura de transporte. La edificación de viviendas y las 

concesiones en infraestructura se consolidarían como importantes 

sustentos de la demanda de cemento. 

 Nueva tecnología, diversificación de la oferta y acceso a mercados 

externos. Una mayor variedad de productos diversificaría las fuentes 

de ingresos (en el mercado local el uso del concreto premezclado es 

relativamente bajo, pero muestra una tendencia creciente) y las 

posibilidades de exportación, reduciendo la vulnerabilidad asociada a 

la alta concentración en el mercado local. 

 

C. Debilidades.  

 Costos fijos unitarios por capacidad instalada. Aunque constituye una 

fortaleza, la capacidad instalada ociosa de las cementeras incrementa 

el costo fijo unitario de producción. 

 Alta concentración en un mercado y en un producto. Las cementeras 

se encuentran muy concentradas en sus mercados geográficos, 

elevando su vulnerabilidad. Igualmente, cerca del 90% de sus ingresos 

se concentran en distintos tipos de cemento, de modo que la 

participación de otros materiales de construcción, con los cuales 

podrían diversificar sus riesgos, es baja. 

 Falta de un socio internacional. La industria a nivel internacional 

muestra una tendencia a consolidarse, lo que promueve la 

transferencia tecnológica y la comercialización del cemento. 

 Excepto Cementos Pacasmayo (asociada a Harrison Corp. en Zemex 

Corp.), la industria carece de socios estratégicos, retrasando la 

transferencia tecnológica que les permitiría ampliar su oferta de 

productos y diversificar sus fuentes de ingresos más rápidamente. 

 

D. Amenazas.  

 Sostenibilidad de la reactivación económica. El sector cementero se 

encuentra altamente vinculado al desempeño económico general. 

Aunque el panorama ahora se muestra estable, la reactivación podría 
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ser afectada por factores políticos o institucionales. Asimismo, pese al 

éxito inicial de los programas habitacionales del Estado, éstos aún 

deben resistir los cambios de gobierno para ser factores de dinamismo 

de largo plazo, como en Chile y Colombia. 

 Ingreso de nuevos competidores. Pese a existir empresas dominantes, 

no debe descartarse el ingreso de nuevos competidores (Cementos 

Selva enfrenta la competencia de importaciones de Ecuador y 

Colombia). Sin embargo, es poco probable el establecimiento de un 

nuevo competidor, dado que afectaría negativamente los márgenes de 

rentabilidad de la industria. 

 Ingresos por ventas a otras industrias. Algunas cementeras realizan 

ventas a empresas en el sector minero. Un comportamiento negativo 

prolongado en las cotizaciones de los metales podría desincentivar la 

actividad minera, reduciendo su demanda de cemento. 

 Materiales o tecnologías que desplacen al cemento. Dada la 

preferencia por el cemento para edificaciones en general, este riesgo 

sería de largo plazo, y en la medida en que cambien los gustos y 

costumbres de la población o dispongan de materiales de construcción 

más económicos. 
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1.5.2 Matriz FODA.  

 
         Tabla 1.1  

          Análisis de la matriz FODA y apliacíon de estrategias. 

 

               

            

                      Factores       

                    Internos 

               IFAS 

    Factores  

    Externos 

      EFAS 

          Fortalezas (F) 

- Posición dominante en los 

mercados geográficos de la 

zona norte. 

- Capacidad de producción 

para la demanda futura. 

- Disponibilidad y cercanía de 

materias primas. 

 

         Debilidades (D) 

- Deficiencia en el trato con  

   los clientes. 

- Falta de formación del  

  personal. 

- Falta de un socio  

  estratégico. 

      Oportunidades (O) 

-    Reactivación del 

sector construcción. 

-    Desarrollo de largo 

plazo del Programa Mi 

vivienda y de la 

infraestructura de 

transporte. 

-    Nueva tecnología, 

diversificación de la 

oferta y acceso a 

mercados externos. 

          Estrategias FO 

- Desarrollar programas de 

captación de nuevos 

clientes en las principales 

ciudades de la región norte. 

- Aprovechar el desarrollo del 

sector de construcción y 

desarrollar nuevas 

tecnologías. 

          Estrategias DO 

- Invertir en programas de 

detección del potencial y 

desarrollo. 

- Realizar acciones a fin de 

ser una empresa atractiva 

en el ámbito laboral. 

- Desarrollar auditorías para 

establecer temas de 

capacitación al personal. 

           Amenazas (A) 

-    Sostenibilidad de la 

reactivación 

económica. 

-    Ingreso de nuevos 

competidores. 

-  Ingresos de empresas 

competidoras. 

-   Materiales o 

tecnologías que 

desplacen al cemento. 

          Estrategias FA 

-   Reforzar la fuerza de ventas 

de concreto, prefabricados 

y otros. 

- Desarrollar nuevos negocios 

en la región norte del país 

(Salmueras). 

- Establecer vínculos de 

negociación y fidelidad con 

los clientes. 

         Estrategias DA 

- Establecer alianzas con 

empresas del sector. 

- Invertir en el incremento de 

capacidad de producción 

de planta. 
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1.6. Descripción de la problemática.  

1.6.1. Problemática.  

La línea de producción se inicia en las tolvas de recepción de la materia 

prima como la arcilla, crudo, puzolana, fluorita, etc, estas materias primas 

pasan por unas balanzas (Tipo faja transportadora) y de acuerdo al 

porcentaje de composición del cemento estas materias primas (Puzolana, 

arcilla, antracita, etc) se pesan adecuadamente y son agregadas en 

pequeñas cantidades a una faja principal, cuya función es la de juntar 

todas las materias primas con las rocas de caliza y llevarlas hacia el área 

de molienda donde se realizará la trituración y mezcla de los materiales. 

Todos estos equipos están enlazados por una secuencia lógica de 

operación, de tal forma que si algún equipo falla la línea de producción se 

detiene automáticamente para no afectar la composición y calidad del 

cemento. 

 El problema radica en que el material de Puzolana debe llegar en estado 

húmedo a las tolvas de recepción (para evitar la contaminación por 

polución), al encontrarse en esta condición la Puzolana se aglomera con el 

tiempo y obstruye la zona de descarga de la tolva de recepción. La balanza 

al no censar el peso adecuado o una falta de continuidad de ingreso de 

material automáticamente activa una señal en la lógica de operación y se 

envía una señal para parar toda la línea de alimentación, lo cual es 

perjudicial para el área de molienda ya que los molinos demoran por no 

menos 20min en descarga todo el material de su interior y al no estar 

alimentados corren el riesgo que sus componentes internos se dañen 

seriamente al estar expuestos al contacto metal con metal.  

 Al generarse el atoro en la tolva de recepción la única opción para 

restablecer la línea de alimentación es desmontar el ducto de salida de la 

tolva y limpiar todo el material impregnado y volverlo a instalar, esta 

actividad toma 4 horas de parada de la línea.  

 Es por ello la necesidad de implementar un sistema mecánico, de tres 

equipos como mínimo, que vayan instalados en la estructura externa de la 

tolva y cada cierto tiempo esté golpeando mecánicamente la estructura con 
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la finalidad de evitar la aglomeración del material de Puzolana en las 

paredes internas de la tolva. 

1.6.2. Objetivos.  

 

A. Objetivo General.  

 Implementar un sistema de limpieza mecánico con la finalidad de evitar 

la acumulación de material de Puzolana en las paredes internas de las 

tolvas de recepción. 

B. Objetivos específicos.  

 Implementar y culminar el proyecto en un tiempo no mayor a  12 

meses como fecha límite. Para lo cual los entregables en cada etapa 

del proyecto deben ser entregados como máximo un día de retraso de 

la fecha acordada.  

 Asegurar la operatividad y durabilidad del sistema de limpieza, con 

materiales y/o equipos eléctricos y mecánicos de buena calidad y sus 

fabricantes sean reconocidos con la certificación ISO 9000.  

 Asegurar un 0% de impacto negativo al medio ambiente. 

 Establecer los parámetros de implementación más relevantes de 

limpieza en las tolvas para tener un correcto proceso de 

almacenamiento en el silo. 

 Optimizar el proceso de fabricación disminuyendo tiempos de 

producción de cada etapa contribuyendo al mejoramiento continuo de 

los procesos. 

1.7. Resultados esperados. 

1. Eliminar los atoros en las tolvas de recepción de puzolana. 

2. Asegurar la entrega continua del material puzolana en la línea de 

producción. 

3. Asegurar la operatividad continua de la línea de molienda. 

4. Disminuir en 40% los costos por paradas imprevistas en la línea de 

producción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO. 
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2.1. Marco teórico del Negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2.1 Marco teórico del proyecto. 

 

En nuestro objeto de estudio se maneja terminología la cual se definirá 

conceptualmente en el siguiente párrafo: 

 Motor Eléctrico: Equipo de potencia que transforma la energía eléctrica en   

    energía mecánica por medio de la electricidad. Este equipo será utilizado 

para generar movimiento del mecanismo. 

 Material Fluorita: Materia prima utilizada como parte fundamental para la   

elaboración del cemento.  

 Tolvas de Recepción: Lugar donde se almacenan gran cantidad de material 

para su distribución.  

 Bocina: Componente de desgaste utilizado para el movimiento de ejes o 

partes mecánicas. 

 Leva de accionamiento: Componente mecánico que transmite movimiento al 

brazo de golpe. 

 Eje de Fijación: Componente mecánico que soportará el peso del sistema de 

limpieza. 

 Brazo de Golpe: Es el componente mecánico que llevará la fuerza de 

impacto. 
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 Mazo de Golpe: Es el componente mecánico que finalmente impactará con la 

estructura de la tolva para realizar la limpieza. 

 Caja Reductora: Mecanismo que consiste en disminuir la velocidad de 

entrada y mantener la velocidad de salida en un régimen ideal para el 

funcionamiento del sistema de limpieza. 

 Electrodos: Es un conductor eléctrico utilizado para realizar la soldadura 

industrial. 

 Tablero Eléctrico: Es un elemento donde se encuentra los dispositivos de 

protección eléctrico. 

 Pruebas de enclavamiento: Son pruebas que se realizan en los sistemas 

energizados para comprobar el funcionamiento de los dispositivos de 

seguridad con el que cuenta el sistema mecánico. 

 Tendido Eléctrico: Es la instalación de la corriente eléctrica del tablero e hasta 

la zona del equipo mecánico donde va operar el sistema. 

 Área de Molienda: Lugar donde se tritura el material. 
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2.2. Marco teórico del Proyecto.  

2.2.1. Gestión del Proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2.2 Proceso de gestión del proyecto. 

 

El presente proyecto fue desarrollado en base a la guía del PMBOK el cual 

comprende dos grandes secciones, la primera sobre los procesos y 

contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimientos 

específicos para la gestión de un proyecto. 

 

Grupo de Procesos. 
Esta guía describe la naturaleza de los procesos de la dirección de 

proyectos en términos de la integración entre los procesos, sus 

interacciones y los propósitos a los cuales sirven. Los procesos de la 

dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos:  

 
1. Procesos de iniciación: Se definen los objetivos del proyecto, se 

identifican a los principales interesados, se nombra al director de 

proyecto y se autoriza formalmente el inicio del proyecto. 
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2. Procesos de planificación: Se define el alcance del proyecto, se refinan 

los objetivos y se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, que 

será el curso de acción para un proyecto exitoso. 

 

3. Procesos de ejecución: Se integran todos los recursos a los fines de 

implementar el plan para la dirección del proyecto. 

 

4. Procesos de Monitoreo y control: Se supervisa el avance del proyecto 

y se aplican acciones correctivas. 

 

5. Procesos de cierre: Se formaliza con el cliente la aceptación de los 

entregables del proyecto. 

 

Áreas de Conocimiento.  

Las Áreas del conocimiento de la Dirección de Proyectos, enumera los 

procesos de dirección de proyectos y define las entradas, herramientas y 

técnicas y salidas para cada área. 

La Administración de Proyectos se divide en 10 Áreas del Conocimiento: 

Administración de la Integración de Proyectos: Se refiere los procesos 

requeridos para asegurar que los elementos varios de un proyecto están 

coordinados apropiadamente. Consiste del desarrollo de un plan de 

proyecto, ejecución del plan de proyecto, y el control de cambios en 

general. 

Administración del Alcance del Proyecto: Se refiere el proceso requerido 

para asegurar que el proyecto incluye todo trabajo requerido, para 

completar el proyecto de manera exitosa. Consiste en:    

 La iniciación.  

 Planeación del alcance. 

 Definición del alcance.  

 Verificación del alcance. 

 Control de cambio al alcance. 
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Administración del Tiempo del Proyecto: Se refiere los procesos requeridos 

para asegurar la terminación a tiempo del proyecto. Consiste en:  

 La definición de las actividades.  

 Secuencia de las actividades.  

 Estimación de duración de las actividades.  

 Desarrollo del cronograma.  

 Control de la programación. 

 

Administración de los Costos del Proyecto: Se refiere los procesos 

requeridos para asegurar que el proyecto es completado dentro del 

presupuesto aprobado. Consiste en: 

 La planificación de recursos.  

 Estimación de costos.  

 Presupuesto de costos. 

 Control de costos. 

 

Administración de la Calidad del Proyecto: Se refiere a los procesos 

requeridos para asegurar que el proyecto va a satisfacer las necesidades 

para la cual fue desarrollado. Consiste en: 

 La planeación de la calidad.  

 Aseguramiento y control de calidad. 

 

Administración de los Recursos Humanos del Proyecto: Se refiere a los 

procesos requeridos para hacer el uso más eficiente de las personas 

involucradas en el proyecto. Consiste en: 

 La planeación organizacional.  

 Adquisición de staff y desarrollo del equipo. 

 

Administración de las Comunicaciones del Proyecto: Se refiere a los 

procesos requeridos para asegurar la generación apropiada y al tiempo, 

colección, diseminación, almacenamiento, y la disposición final de la 

información del proyecto. Consiste en:  

 La planeación de la comunicación.  
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 Distribución de la información. 

 Reportes de desempeño. 

 Cierre administrativo. 

 

Administración de Riesgo del Proyecto: Se refiere a los procesos 

concernientes con la identificación, análisis, y respuesta al riesgo del 

proyecto. Consiste en: 

 La identificación del riesgo.  

 Cuantificación del riesgo.  

 Desarrollo de la respuesta al riesgo. 

 Control de la respuesta al riesgo. 

 

Administración de las Adquisiciones del Proyecto: Se refiere a los procesos 

requeridos para adquirir bienes y servicios de fuera de la organización 

ejecutora. Consiste en: 

 Planear la solicitación.  

 Selección de proveedores.  

 Administración de contratos. 

 Cierre de contratos. 

 

Administración de los Interesados del Proyecto: La Administración de los 

Interesados del Proyecto está compuesta por dos etapas, una de 

Planificación y otra de Monitoreo, la primera se ejecuta durante las etapas 

tempranas del proyecto y la segunda se lleva a cabo durante todo el 

proyecto. 

Estas áreas no son independientes, sino que generalmente están 

interrelacionadas. 
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                                    Figura 2.3 Áreas de Gestión de dirección de proyectos. 

 

2.2.2.   Ingeniería del Proyecto. 

 

 

     Figura 2.4 Diagrama de Ingeniería del Proyecto. 
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Para poder realizar el diseño del mecanismo se tendrá que seguir los 

siguientes pasos: 

 Cálculos de Momentos. - En esta etapa se realizará el diagrama de 

cuerpo libre y las fuerzas de momentos que intervendrán en el 

sistema, esto ayudará a tener una idea mas precisa sobre la 

selección adecuada del motor de accionamiento, la selección de la 

caja reductora y el diseño de los componentes mecánicos.  

 

Cálculo. 

Se procederá a realizar el cálculo aproximado del torque, aplicado 

al brazo golpeador, para tener una idea del momento torsor que 

moverá el sistema y de esta manera seleccionar el motor y 

reductor adecuado. 

El punto pivote, será en la unión de ambos brazos, el cual lleva un 

pin de articulación.     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Cálculo del torque aplicado al brazo golpeador. 

 

M3 = M1 + M2 

M3 = 40 x sen45°x 0.5 + 5 x Sen45°x 0.25 

M3 = 17,02 + 1,06 
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M3 = 18.08 

M3 = 20 Nm. (Sobredimensionando) = 177,2 in. Lb  

 

Datos de referencia. 

V (entrada)= 600 rpm 

V (salida)= 19 rpm 

Torque requerido = 177,2 in. Lb 

Operación del sistema = 24Hrs (Anexo) 

Sistema sometido a cargas uniforme = F.S  

F. S= 1.4  

 

Cálculo para seleccionar el motor reductor del sistema 

1.- Torque Nominal = T (requerido) x F.S  

                             = 177,2 x 1.4 = 248, 08 in. Lb 

2.- Radio = V (entrada) = 31.5 

                   V (salida) 

Con el valor del radio y la velocidad de salida del sistema se      

seleccionará el motorreductor que más se adecue al cálculo 

realizado. 

Motorreductor: DM16 Double. 

Catálogo: Dodge Gear Vol.2.1 

 

 Diseño de piezas mecánicas del sistema. - En esta etapa se 

procederá a realizar los planos de los componentes mecánicos que 

intervendrán en el sistema como: 

Bocina: Componente de desgaste que irá fijo en el extremo menor 

del brazo de golpe, este componente debe estar sometido a 

constante fricción. 

Leva de accionamiento: Este componente deberá estar instalado 

en el eje de salida del reductor y estará en constante movimiento y 

en contacto con la bocina. 

Eje de Fijación: Este componente soportará el peso del brazo de 

golpe y a la vez hará el movimiento de pivote. 
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Brazo de Golpe: Es el componente que llevará la fuerza de 

impacto. 

Mazo de Golpe: Es el componente que finalmente impactará con la 

estructura de la tolva para realizar la limpieza. 

 Ensamblado y fijación del sistema. - En esta etapa se procederá a 

ensamblar el conjunto y se fijará el sistema a la estructura de las 

tolvas de recepción con soldadura. 

  Acometida y alimentación eléctrica: En esta etapa se procederá al 

cableado y armado del tablero eléctrico del sistema para realizar la 

alimentación eléctrica. 

 Pruebas de funcionamiento y seguimiento. - En esta etapa se 

verificará el funcionamiento del sistema y de ser posible se 

realizará las correcciones necesarias que requiera el sistema. 

2.2.3.  Soporte del Proyecto.  

      Para el proceso de Soporte del proyecto  se ha utilizado: 

 Software de diseño y modelamiento, Solid Edge, para la realización 

del ensamblaje y una vista en 3D de cómo será el sistema de limpieza 

propuesto. 

 Catálogos de fabricantes de motores y reductores. 

 Guías de selección de componentes mecánicos. 

 

 

                                Figura 2.6 Modelamiento del sistema de limpieza. 
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2.2.4  Planificación de la calidad.  

 

Para el control de la calidad y los controles claves para el futuro 

desempeño del sistema se pueden citar entre los más importantes: 

Hoja de especificaciones. 

Personal idóneo y responsable del área de control de calidad. 

Ficha de evaluación con sistema de calificación. 

    Plantillas de inspección. 

Se utilizará para la recolección y registro de información. La principal 

ventaja de su diseño es que pueden servir tanto para registrar resultados. 

Diagramas de flujo. 

Se utilizarán para la representación gráficamente la secuencia de etapas, 

operaciones, movimientos, esperas, decisiones y otros eventos que 

ocurren en un proceso. Su importancia consiste en la simplificación de un 

análisis preliminar del proceso y las operaciones que tienen lugar al 

estudiar características de calidad. 

Control de calidad de diseño. 

Controla la correcta interpretación del modelo seleccionado, las 

especificaciones técnicas, correcciones, etc. Con el fin de asegurar que se 

cumplan todos los requisitos especificados 

Control de calidad de acabados. 

Es la verificación de todos los componentes en la terminación del sistema 

de fabricación, estos deben de estar conforme a especificación. 

Control de la planificación. 

Este control trata en lo posible de: 

- Asignación de personal. 

- Conocimiento del sector en el que opera el equipo. 

- Análisis y evaluación de los riesgos. 

- Plan de tiempos, fechas y personas. 

Control de asignación de personal. 

Se refieren a la asignación de personal que participará activamente en el 

proyecto. 
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Comisionamiento.  

Contemplará los procedimientos claramente definidos, confirman 

dispositivo, ubicación, cumplimiento de especificaciones, orientación de la 

instalación y funcionamiento, además de una verificación en papel de las 

tareas completadas para eliminar las dudas de las iniciativas tradicionales 

de comisionamiento. 

Puesta en marcha optimizada. 

Gestión de calidad final con equipos de servicios de diagnóstico para 

garantizar la funcionalidad y un rendimiento óptimo de los nuevos equipos 

de procesos dentro del presupuesto y según el cronograma, al tiempo que 

se minimizan los riesgos y se reducen los problemas durante la puesta en 

marcha y el funcionamiento. 

Una vez que los equipos están listos para operar y funcionar de forma 

óptima, se necesita un mantenimiento regular para garantizar calibraciones 

correctas y maximizar el rendimiento.  

Documentación y cierre del trabajo. 

- Compilación final de los papeles de trabajo. 

- Archivo y custodia de los papeles de trabajo. 

- Control de tiempos. 

- Evaluación desempeño encargo. 

2.2.5   Identificación de estándares y métricas.  

Estándar (Norma ISO): Es el organismo encargado de promover el 

desarrollo de normas internacionales de fabricación, para todas las ramas 

industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal 

es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad 

para las empresas u organizaciones a nivel internacional. 

Métricas de diseño (ISO/IEC 25000.) 

El objetivo general de la creación del estándar ISO/IEC 25000 SQuaRE 

(Software Product Quality Requeriments and Evaluation) es organizar, 

enriquecer y unificar las series que cubren dos procesos principales: 

especificación de requerimientos de calidad del software y evaluación de la 

calidad del software, soportada por el proceso de medición de calidad del 

software. 
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Funcionalidad: El grado en que el software satisface las necesidades 

indicadas por los siguientes sub-atributos: 

 Idoneidad. 

 Corrección. 

 Interoperabilidad. 

 Conformidad. 

 Seguridad. 

Fiabilidad: Cantidad de tiempo que el software está disponible para su uso. 

Está referido por los siguientes sub-atributos: 

   Madurez. 

   Tolerancia a fallos. 

   Facilidad de recuperación. 

   Usabilidad.  

Usabilidad: Grado en que el software hace óptimo el uso de los recursos 

del sistema. Está indicado por los siguientes sub-atributos: 

   Facilidad de comprensión. 

   Facilidad de aprendizaje. 

   Operatividad. 

   Eficiencia. 

Eficiencia: Grado en que el software hace óptimo el uso de los recursos del 

sistema. Está indicado por los siguientes sub-atributos: 

   Tiempo de uso. 

   Recursos utilizados. 

Mantenibilidad: Facilidad con que una modificación puede ser realizada. 

Está indicada por los siguientes sub-atributos: 

   Facilidad de análisis. 

   Facilidad de cambio. 

   Estabilidad. 

   Facilidad de prueba. 

Portabilidad: La facilidad con que el software puede ser llevado de un 

entorno a otro. Está referido por los siguientes sub-atributos: 

   Facilidad de instalación. 

   Facilidad de ajuste. 

   Facilidad de adaptación al cambio. 
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2.2.6. Diseño de formatos de aseguramientos de calidad.  

Los formatos que asegurarán la calidad serán los siguientes: 

 Tabla de inspección de material/equipo/instrumento. 

 Tabla de inspección de pintado. 

 Inspección de actividades Eléctricas / Mecánicas. 

 Inspección de soldadura. 

 Inspección de montaje mecánico. 

 Reuniones con el equipo. 
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CAPÍTULO III 

INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
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3.1. Gestión del proyecto.  

3.1.1. Iniciación– Gestión de Integración del Proyecto.  

A. Acta de constitución del proyecto.               

A). ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO. 

Sistema Mecánico para Limpieza de Tolvas de Material Puzolana. 

PATROCINADOR Carlos Méndez Quintana - Gerente General Corporativo. 

PREPARADO POR: 
Carlos Moyopaza– jefe de 
Mantenimiento Mecánico 

FECHA 22/01/2017 

REVISADO POR: 
Adriano Cornejo Goicochea – Jefe de  
División de Mejorar  

FECHA 22/01/2017 

APROBADO POR: 
Humberto Mendizabal Lozada –  
Vicepresidente Coorporativo  

FECHA 22/01/2017 

REVISIÓN 
(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
FECHA 

(de la revisión) 

01 
Preparación de Acta de Constitución 
(Carlos Méndez Quintana) 

 

   

1.- Objetivo del Acta de constitución. 

El objetivo de la presenta acta es informar y plasmar los lineamientos que se va a seguir para la 

realización del presente proyecto, así mismo, se informará las personas responsables que 

seguirán los lineamientos y normas respectivas de, acuerdo al PMBOOK, para el seguimiento y 

cierre del proyecto. 

Objetivos del Proyectos. 

Alcance: Se garantizará la limpieza de las tolvas de Puzolana para lo cual se exigirá que los 

componentes del sistema sean de fabricantes reconocidos, se garantizará también la 

operatividad del sistema las 24 hrs del día hasta sus próximos mantenimientos. 

Tiempo: Finalizar el proyecto en un máximo de 70 días a partir de la fecha del Acta de 

Constitución del Proyecto. 

Costo: El costo total de proyecto no deberá exceder la suma de $ 70, 000.00 (Trecientos 

cincuenta mil dólares americanos). 

Calidad: Al finalizar cada etapa del proyecto se deberá revisar la calidad de los entregables 

para evitar problemas con el inicio de las etapas futuras. 

2. Descripción del acta de constitución. 

El presente proyecto busca eliminar el problema que radica en las tolvas de recepción de 

Puzolana, la materia prima se aglomera y obstruye la descarga  hacia la balanza, parando la 

molienda, ( La balanza corta la alimentación por seguridad, ya que los pesos de la materia 

prima deben ser estrictamente exactos y continuos para tener una buena molienda y 

posteriormente mejor homogenización), se deja de alimentar al molino y el operador, del lugar 

donde se encuentre, tiene que ir hacia la tolva y golpear la estructura y desatorar la salida hasta 

normalizar la alimentación, perdiéndo demasiado tiempo en esta actividad. 

Es por ello la necesidad de implementar un sistema mecánico que cada cierto tiempo esté 

golpeando mecánicamente la estructura de la tolva para evitar el problema descrito. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO. 
1. Objetivos estratégicos de la organización. 

1.1. Producir cemento con estándares de calidad que satisfagan las expectativas. 
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1.2. Reducir Costos en paradas no planificadas en el área de tolvas de recepción. 

1.3. Mantener la operación continua y eficiente del proceso. 

2. Propósito del proyecto. 

2.1. Operación continúa y uniforme. Con el sistema de limpieza de tolva se evitan costosas 

paradas por atoro de material en las tolvas de recepción de Puzolana. 

2.2 Mejor trabajo en el proceso siguiente (Molienda). Al tener una limpieza constante en las 

tolvas de recepción, se mejora también el trabajo de los molinos, para tener mayor 

producción de cemento. 

2.3 Mejor disponibilidad de personal operador. La operación continua de limpieza va permitir 

que el operador dedique menos tiempo de inspección y optimice otras actividades críticas. 

3. Riesgos de alto nivel. 

- Demora en el proceso de Adquisición de equipos. 

- Implementación inadecuada del sistema de limpieza. 

- Demora en la construcción del sistema mecánico.  

- Problemas de financiamiento del Patrocinador (Alta Dirección). 

- Problemas en la capacitación del personal por falta de experiencia. 

4. Resumen del cronograma de Hitos. 

- Realización del Plano de arquitectura mecánico. 

- Realización del plano de fabricación de la base. 

- Etapa de comicionamiento. 

- Etapa de puesta en marcha y operación asistida. 

5. Resumen del Presupuesto. 

- El costo del proyecto será asumido en un 100% por el Patrocinador (Alta Dirección - Grupo 

Cementos Pacasmayo). 

- El Costo total en la compra de equipos mecánicos y eléctricos no deberá exceder los $45, 

000.00 dólares americanos. 

- El presupuesto total asignado por la alta dirección para el presente proyecto es de $ 

70,000.00 dólares americanos. 

- El proyecto consta de seis faces, los cuales en cada fase se manejará un presupuesto 

distinto, ya que la inversión y consumibles son diferentes en cada fase, estos gastos serán 

registrados en cada reunión del comité del proyecto a fin de llevar un control adecuado del 

presupuesto total asignado. 

6. Requisitos para la aprobación del proyecto. 

Criterios de éxito. Evaluador. Firma el cierre del proyecto. 

Proceso de adquisición 

de equipamiento dentro 

de los plazos 

establecidos y las 

características 

requeridas.  

 

 
 
– Superintendente de Logística 

(Vladimir Tasayco Sanchez). 

 
 
 

– Superintendente de Fábrica. 

(Humberto Mendizábal 

Lozada). 

 
Diseño de sistema de 

limpieza acorde a los 

requerimientos de la 

parte interesada 

(stakeholder). 

 

  
– Superintendente de 

Mantenimiento Mecánico 

(Juan Carlos Gómez Santos). 

 



 

 

41 

 

Montaje de cableado 

eléctrico, acorde a los 

requerimientos de la 

parte interesada 

(stakeholder).  

– Jefe de Taller Eléctrico. 

(Erick Sánchez Gutiérrez) 

Montaje de piezas 

mecánicas, acorde a los 

requerimientos de la 

parte interesada 

(stakeholder). 

– Asistente de mantenimiento. 

(Arnaldo Chávez Poma)  

 

7. Director del proyecto, Responsabilidad y Nivel de autoridad. 

El director y autoridad designada del Proyecto será el Ing. Juan Carlos Gómez Santos - 

Superintendente de Mantenimiento Mecánico- quien será el que apruebe el proyecto. 

El patrocinador del proyecto será el Ing. Carlos Mendez Quintana - Gerente General 

Corporativo. 

8. Dirigir, Gestionar, Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. 

 
Autoridad Asignada: Ing. Roberto Cárdenas Butrón - Gerente General Cementos. 

9. Realizar el control integrado de cambios. 

 
Autoridad Asignada: ing. Humberto Mendizábal Lozada - vicepresidente Coorporativo 

 

3.1.2. Planificación – Gestión del Alcance el proyecto. 

B. Alcance – Plan de Gestión del Alcance.  

Nombre del 
Proyecto: 

Implementación Mecánico para Limpieza de Tolvas de 
Material Puzolana. 

Preparado por: 
Ing. Juan Carlos Gómez Santos - Superintendente de 
Mantenimiento Mecánico. 

Fecha: 01-10-2017 

1. Planificar la Gestión del Alcance. 

 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 

Las iniciativas de alcances serán canalizadas a través de la División de Energía, División 

de Elaboración, revisadas con el Gerente del Proyecto y aprobadas por la 

Superintendencia de Fábrica. 

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la 

frecuencia e impacto de los mismos): 

Los cambios del proyecto deben ser evaluados y aprobados. El Gerente de Proyecto debe 

cuantificar el impacto y proveer alternativas de solución, informando a la Superintendencia 

de Fábrica para la aprobación de dichos cambios. 

Los cambios solicitados serán revisados en las reuniones semanales, se indica el estado 

de los mismos en la reunión siguiente a la que fue solicitado. 

3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 

El Gerente del Proyecto o la persona que designe, revisará la solicitud de cambios del 

alcance y hará una evaluación del mismo. El podrá requerir del solicitante información 
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adicional. 

4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 

Si el impacto del cambio no modifica la línea base del proyecto será aprobado por el 

Gerente del Proyecto, en caso contrario será aprobado por el Superintendente de Fabrica y 

se actualizará las líneas base y todos los planes del proyecto. 

5. Comentarios adicionales. 

- El tiempo máximo para la realización del proyecto será de 70 días calendario. 

- El costo máximo asignado para proyecto será de $ 70,000.00. 

- Conseguir al personal necesario como Soldador, Mecánicos, electricistas y ayudantes. 

- Buscar proveedores para conseguir los materiales como plancha de fierro, electrodos, 

pernería, pintura, reductor, motor, etc. 

2. Alcance del Proyecto. 

 a. Recopilación de requisitos. 

 Convocatoria del personal que trabajará en el proyecto. 

 Formación de los equipos de trabajo. 

 Preparación de lista de provedores para compra de equipos. 

 Preparación de lista de empresas contratistas para la ejecución del proyecto. 

 Reuniones para información de los detalles de los trabajos por areas. 

   b. Entregables.- Se realizarán  
mediante las fases del proyecto. 

Fases del Proyecto 

Principales Entregables. 

Fase I – Gestión del proyecto. 

 

Proceso de Iniciación:  

Gestión de Integración:  

- Acta de constitución del proyecto.  

- Gestión de Comunicaciones.  

- Registro de Interesados  

Proceso de Planificación :  

Gestión de Integración.  

-Plan para la Dirección del Proyecto Gestión del 

Alcance:  

-Plan de Gestión del Alcance.  

-Plan de gestión de requisitos.  

-Declaración de alcance del proyecto.  

-Estructura de Desglose de Trabajo - EDT.  

-Diccionario de la Estructura de Desglose de 

Trabajo - EDT  

Gestión de Tiempo. 

- Plan de Gestión del Tiempo. 

- Matriz de Asignación de Responsabilidades 

(RAM). 

- Requerimiento de Recursos del Proyecto. 

- Estimación de Tiempos de los Entregables. 

- Cronograma del Proyecto. 

- Documento de Hitos. Gestión de Costos: 

- Plan de Gestión del Costo. 

- Estimación de Costos. 

- Presupuesto del Proyecto (Línea Base del 

Costo). 
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Gestión de Calidad. 

- Plan de Gestión de Calidad. 

Gestión de RRHH. 

- Plan de Gestión de Personal. 

Gestión de Comunicación. 

- Plan de Gestión de Comunicaciones. 

Gestión de Riesgos. 

- Plan de Gestión de Riesgos. 

Categorización de los Riesgos en el 

Proyecto – RBS. 

- Identificación de Riesgos - Análisis FODA. 

- Identificación de Riesgos - Tormenta de 

Ideas. 

Plan de Respuesta de Riesgos. Gestión de 

Adquisiciones: 

- Plan de Gestión de Adquisiciones. 

Proceso de Ejecución:  

Gestión de Calidad.  

- Normas de Calidad.  

- Procedimientos de Aseguramiento de Calidad 

de los Entregables.  

Gestión de RRHH.  

- Matriz de Asignación de Responsabilidades  

(RAM).  

- Desarrollo del Equipo del Proyecto.  

- Organigrama del Equipo del Proyecto.  

Gestión de Comunicación.  

- Índice del Archivo del Proyecto.  

Gestión de Adquisiciones.  

- Enunciado del Trabajo (SOW).  

- Modelo de Contrato.  

Proceso de Seguimiento y Control.  

Gestión de Calidad:  

- Lista de Verificación de Entregables.  

- Acciones Preventivas y Correctivas.  

Gestión de Comunicación:  

- Relación de Informes del Proyecto.  

- Relación de Informes de Rendimiento.  

- Relación de Entregables Terminados.  

- Informe de Rendimiento de los Indicadores de 

Gestión.  

- Relación de Requerimientos de Cambio que 

fueron atendidos. 

 
 
Fase II – Diseño. 
 
 

- Plano de Arquitectura mecánico. 

- Diseño de piezas mecánicos aprobado.  

- Plano de fabricación de la base.  

Fase III – Requerimiento de 
Adquisiciones. 
 

Equipos Adquiridos:  

- Motor eléctrico. 

- Reductor de velocidad. 

Servicios Adquiridos:  

- Servicio de Programación: Servicio de Montaje 
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Eléctrico: Servicio de instalación.  

Planos:  

- Plano de Tablero de Switch Industrial aprobado.  

- Plano Eléctrico de Tablero aprobado. 

- Plano de acondicionamiento eléctrico para el 

motor aprobado.  

 
Fase IV – Implementación.  
 

Tablero, tendido Eléctrico.  

 
 
 
Fase V – Arranque del Sistema.  
 
 

Comisionamiento.  

 -Pruebas de comunicación eléctrica aprobada.  

 -Pruebas de arranque local. 

Puesta en marcha. 

 -Pruebas de enclavamientos.  

 -Sintonización de golpeo para la limpieza. 

 -Operación Asistida.  

 -Monitoreo de condición. 

 
Fase VI – Térrmino de Obra.  
 

-Informe de pruebas del Sistema de secuencia de 

golpeo para la limpieza aprobado.  

-Planos Eléctricos finales del montaje y  

  acondicionamiento para motor. 

-Informe de monitoreo del primer mes de 

operación.  
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c. Estructura de desglose de trabajo EDT. 

 
 

Figura 3.1 Desglose de tareas para la EDT.
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d. Diccionario de la EDT.  

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

Proyecto. Diseño de Sistema Mecánico para Limpieza de Tolvas de Puzolana. 

Preparado por. 
Jorge Alvarado Quintana – Jefe de 

Instrumentación y Automatización.  
Fecha. 28/01/2017 

Revisado por.  
Adriano Cornejo Goicochea – Jefe de 

División de Energía.  
Fecha. 28/01/2017 

Aprobado por.  
Humberto Mendizábal Lozada – 

Superintendente de Fábrica.  
Fecha. 28/01/2017 

 

ID. DEL ENTREGABLE. 2.1   CUENTA DE CONTROL.  

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 
Plano de Arquitectura Mecánico. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Plano que contiene el detalle de la arquitectura mecánico existente hasta antes de este 

proyecto.  

 

HITOS FECHA. 

 Plano de arquitectura mecánico actual.  

   

   

DURACIÓN. 5días 
FECHA DE 

INICIO. 
01/02/2017 

FECHA 

FIN.  

       

05/02/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

- Plano elaborado en CAD.  

- Formato de impresión A3.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

Plano actualizado hasta el último proyecto a enero 2017.  

REFERENCIA TÉCNICAS. 

Documento en Excel, del proyecto.  

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 
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ID. DEL ENTREGABLE. 2.2  
 CUENTA DE 

CONTROL. 
 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE. 

 
Diseño de piezas mecánicos aprobado.  
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Plano que contiene el detalle la nueva arquitectura del sistema. Este documento debe ser 

aprobado por la jefatura de Mantenimiento Mecánico 

HITOS. FECHA. 

 Diseño de piezas mecánico aprobado  

   

DURACIÓN (En días). 3  
FECHA DE 

INICIO. 
01/02/2017 

FECHA 

FIN. 
04/02/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

- Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)  

- Formato de impresión A3.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

Debe integrarse al Sistema de acuerdo a las exigencias. Se debe considerar estándares de 

Siemens:  

REFERENCIA TÉCNICAS. 

- Siguiendo el Plan Maestro de Automatización de limpieza en otras fábricas y luego de 

iniciar la automatización de un sistema de limpieza el área de molinos. 

- En tal sentido se creyó conveniente continuar con la implementación del proyecto.  

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 

 

 

ID. DEL ENTREGABLE. 2.3  
 CUENTA DE 
CONTROL. 

 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE. 

 
Plano de fabricación de la base. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Plano de la base, donde se aprecia las características, dimensiones y tipo de material donde el 

sistema de limpieza deberá ser ensamblado. Este documento debe ser aprobado por el Jefe de 

Mantenimiento Mecánico 

HITOS. FECHA. 

 Plano de fabricación de la base aprobado.  

   

DURACIÓN (En días). 4  
FECHA DE 

INICIO. 
06/02/2017 

FECHA 

FIN.  
09/02/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

- Plano elaborado en CAD según norma ISO.  

- Formato de impresión A3.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

- Deberá contar con todos los aspectos técnicos.  

REFERENCIA TÉCNICAS. 

- Planos de ingeniería de bases en equipos mecánicos. 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 
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ID. DEL ENTREGABLE. 3.1  
 CUENTA DE 

CONTROL. 
 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 

 

Equipos Adquiridos.  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

La tarea consistirá en encontrar al mejor proveedor y además se le involucre en las consultas 

técnicas pertinentes para la elaboración del proyecto. 

HITOS. FECHA. 

 Cotización del proveedor.  

   

   

DURACIÓN (En días). 2 
FECHA DE 

INICIO. 
06/02/2017 

FECHA 

FIN. 
26/03/ 2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

- Empresas de prestigio internacional con certificación ISO 9001. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

- Debe contener los requerimientos técnicos necesarios que debe cumplir el equipamiento. 

Revisado y aprobado por el gerente del proyecto  

REFERENCIA TCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 

 

 

ID. DEL ENTREGABLE. 3.1.1  
 CUENTA DE 

CONTROL. 
 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 

 

Motor eléctrico. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene el listado de todos los 

motores. Este documento incluye todas sus características técnicas, marca, modelo.  

HITOS. FECHA. 

 Compra de motor eléctrico.  

   

   

DURACIÓN (En días). 2  
FECHA DE 

INICIO. 
06/02/2017 

FECHA 

FIN. 
07/02/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

Maca del motor – Siemens. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

- Debe contener los requerimientos técnicos necesarios que debe cumplir el equipamiento. 

Revisado y aprobado por el gerente del proyecto.  

REFERENCIA TÉCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 
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ID. DEL ENTREGABLE. 3.1.2   CUENTA DE CONTROL.  

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 

 

Reductor de velocidad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene el listado de todos los 

reductores. Este documento incluye todas sus características técnicas: marca, modelo. 

HITOS. FECHA. 

 Compra del equipo  

   

   

DURACIÓN (En días). 2  
FECHA DE 

INICIO. 
08/02/2017 

FECHA 

FIN. 
10/03/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

Marca del reductor BALDOR. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

- Debe contener los requerimientos técnicos necesarios que debe cumplir el equipamiento. 

Revisado y aprobado por el gerente del proyecto. 

REFERENCIA TÉCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 

 

 

ID. DEL ENTREGABLE. 3.2  
 CUENTA DE 

CONTROL. 
 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 

 

Servicios Adquiridos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene el listado de todo el 

servicio.  

HITOS. FECHA. 

 Cotización del proveedor.  

   

   

DURACIÓN (En días). 4  
FECHA DE 

INICIO. 
12/02/2017 

FECHA 

FIN. 
15/02/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

- Empresa de prestigio y almenos con dos años de experiencia. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

- Debe tener los requerimientos necesarios para cumplir con la colocación del sistema de 

limpieza. 

REFERENCIA TÉCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 
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ID. DEL ENTREGABLE. 3.2.1  
 CUENTA DE 

CONTROL. 
 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 

 

Servicio de Montaje Eléctrico:  Servicio de instalación del tablero. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene los servicios de 

instalación eléctrica. Este documento incluye todas sus características técnicas.  

HITOS. FECHA. 

 Cotización del proveedor.  

   

   

DURACIÓN (En días). 
3 

días 

FECHA DE 

INICIO. 
12/02/2017 

FECHA 

FIN.  
16/02/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

Empresa de prestigio y almenos con dos años de experiencia. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

Debe tener los requimientos necesarios para cumplir con la colocación del sistema eléctrico. 

REFERENCIA TÉCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 

 

 

ID. DEL ENTREGABLE. 3.3 
  CUENTA DE 

CONTROL. 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 

 

Planos.  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Donde se aprecia las características, dimensiones y tipo de material donde el sistema eléctrico 

deberá ser ensamblado. Este documento debe ser aprobado por el Jefe de División de Energía 

Mecánico. 

HITOS. FECHA. 

   

   

   

DURACIÓN (En días). 16 
FECHA DE 

INICIO. 
10/02/2017 

FECHA 

FIN. 
26/02/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

Plano elaborado en CAD.  

Formato de impresión A3.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

- Deberá contar con las dimensiones óptimas de diseño. 

- Deberá ser identificado mediante un Tag normalizado.  

REFERENCIA TÉCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 
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ID. DEL ENTREGABLE 3.3.1  
 CUENTA DE 

CONTROL 
 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

 

Plano de Tablero de Switch Industrial.  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Plano entregado por proveedor que gana la licitación. Este plano muestra la distribución interna 

de todos los componentes internos del tablero de Switch: módulos, borneras y canaletas. Este 

documento debe ser aprobado por la jefatura de Instrumentación y Automatización.  

HITOS FECHA 

 Aceptación del Plano de Tablero de Switch industrial   

   

DURACIÓN (En días) 5  
FECHA DE 

INICIO 
10/02/2017 

FECHA 

FIN  
15/02/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

- Debe contener la Distribución interna de Detalle del tablero. Revisado y aprobado por el 

gerente de proyectos.  

REFERENCIA TÉCNICAS 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

 

 

ID. DEL ENTREGABLE 3.3.2  
 CUENTA DE 

CONTROL 
 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Plano Eléctrico de Tablero aprobado.  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Plano entregado por proveedor que gana la buena pro. Este plano muestra la distribución interna 

de todos los componentes internos del tablero de Control: módulos, borneras y canaletas. Este 

documento debe ser aprobado por la jefatura de Instrumentación y Automatización.  

HITOS FECHA 

 Plano Eléctrico de Tablero aprobado.   

   

DURACIÓN (En días) 5 
FECHA DE 

INICIO 
16/02/2017 

FECHA 

FIN  
21/02/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

- Archivo de documento en AutoCAD y pdf  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

- Debe contener la Distribución interna de Detalle del tablero. Revisado y aprobado por el 

gerente de proyectos.  

REFERENCIA TÉCNICAS 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
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ID. DEL 

ENTREGABLE. 
3.3.3 

  CUENTA DE CONTROL.  

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 

 

Plano de acondicionamiento eléctrico para el motor aprobado.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Plano entregado por proveedor que gana la buena pro. Este plano muestra la distribución 

eléctrica del acondicionamiento de tableros para motores. Este documento debe ser aprobado 

por la jefatura de Instrumentación y Automatización.  

HITOS. FECHA. 

 Plano de Acondicionamiento eléctrico para motores   

   

DURACIÓN (En días). 4 
FECHA DE 

INICIO. 
22/02/2017 

FECHA 

FIN. 
26/02/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

Debe contener el conexionado eléctrico interno de Detalle del tablero de motores. Revisado y 

aprobado por el gerente de proyectos.  

REFERENCIA TÉCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 

 

 

 

ID. DEL ENTREGABLE. 4   CUENTA DE CONTROL.  

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 
Tablero, tendido Eléctrico,   

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Instalación de todo el tendido eléctrico, el cual comprende el cableado de los instrumentos de 

campo hacia el tablero y el acondicionamiento de arranque y paro de motores hacia el tablero 

de control. Esta canalización debe ir acompañado de un plano en 3D – AutoCAD, aprobado por 

la jefatura de Instrumentación y Automatización.  

HITOS. FECHA. 

 Tendido eléctrico en campo  

   

DURACIÓN (En días). 8 
FECHA DE 

INICIO. 
27/02/2017 

FECHA 

FIN.  
07/03/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÒN. 

Recorrido de canalización y entubado de acuerdo a Plano de diseño.  

REFERENCIA TÉCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 
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ID. DEL ENTREGABLE. 5.1 
  CUENTA DE 

CONTROL. 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 
Comisionamiento:  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Se realizan las primeras pruebas de control del sistema de limpieza con las condiciones de 

seguridad en campo.  

HITOS. FECHA. 

 Inicio de las pruebas aprobado  

   

   

DURACIÒN (En días). 10 
FECHA DE 

INICIO. 
27/02/2017 

FECHA 

FIN. 
16/03/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

Ninguna. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

El personal involucrado participará del comisionamiento. 

REFERENCIA TÉCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 

 

 

 

 

ID. DEL ENTREGABLE. 5.1.1   CUENTA DE CONTROL.  

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 
Pruebas de comunicación eléctricos aprobado.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Documento formal del Proveedor del Servicio de Programación, sobre pruebas de comunicación 

entre Servidor, Estación de Ingeniería, Tableros de Control y Estaciones de Operador.  

HITOS. FECHA. 

   

   

   

DURACIÓN (En días). 3  
FECHA DE 

INICIO. 
 27/02/17 

FECHA 

FIN.  
01/03/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

 

REFERENCIA TÉCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 
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ID. DEL ENTREGABLE. 5.1.2   CUENTA DE CONTROL.  

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 
Pruebas de arranque local.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento de verificación de comunicación con todos los equipos de campo: esto incluye 

entradas análogas, salidas análogas, entradas discretas y salidas discretas.  

HITOS. FECHA. 

   

   

   

DURACIÓN (En días). 5  FECHA DE INICIO. 02/03/2017 FECHA FIN. 06/03/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

 

REFERENCIA TÉCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 

 

 

 

 

 

ID. DEL ENTREGABLE. 5.2 
  CUENTA DE 

CONTROL. 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 
Puesta en marcha . 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Documento donde se indica las personas a las que va dirigida la capacitación de operación, la 

duración de estas y los temas a tratar. Control de asistencia de capacitación.  

HITOS FECHA. 

 Fin de capacitación de usuarios.  

   

   

DURACIÒN (En días) 12 
FECHA DE 

INICIO. 
8/03/2017 FECHA FIN.  19/03/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

 

REFERENCIA TÉCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 
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ID. DEL ENTREGABLE. 5.2.1  
 CUENTA DE 

CONTROL. 
 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 
Pruebas de enclavamientos . 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

 

HITOS. FECHA. 

   

   

   

DURACIÓN (En días). 2  
FECHA DE 

INICIO. 
08/03/2017 

FECHA 

FIN. 
09/03/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

 

REFERENCIA TÉCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 

 

 

 

 

 

ID. DEL ENTREGABLE. 5.2.2  
 CUENTA DE 

CONTROL. 
 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 
Sintonización de golpeo para la limpieza. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Documento final del proveedor del Servicio de Programación, que contiene todas las actividades 

de pruebas del Sistema.  

 

HITOS. FECHA. 

 Documento final del proveedor del Servicio de Programación.  

   

   

DURACIÓN (En días). 8 
FECHA DE 

INICIO. 
10/03/2017 

FECHA 

FIN. 
17/03/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

El criterio de aceptación, debe corresponder con lo indicado en cada contrato de los sub 

contratistas de servicio de programación y montaje eléctrico.  

REFERENCIA TÉCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 
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ID. DEL 

ENTREGABLE. 
5.3   CUENTA DE CONTROL.  

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE. 
Operación asistida. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Documento final del proveedor del Servicio de Programación, que contiene todas las actividades 

de pruebas del Sistema.  

 

HITOS. FECHA. 

 Documento final del proveedor del Servicio de Programación   

   

   

DURACIÓN (En 

días). 

5 

días 

FECHA DE 

INICIO. 
20/03/2017 

FECHA 

FIN. 
24/03/2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

El criterio de aceptación, debe corresponder con lo indicado en cada contrato de los sub 

contratistas de servicio de programación y montaje eléctrico.  

REFERENCIA TÉCNICAS. 

 

CONSIDEARACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA). 

 

 

e. Matriz de Trazabilidad de requerimientos. 

 

Requerimiento. Prioridad. Estado. Dificultad. Asigando a. 

1. Elaboración de planos. Alta. Aprobado. Alta. Vladimir Tasayco. 

2. Diseño de montaje. Alta. Aprobado. Alta. Juan Gómez. 

3. Fabricación de elementos. Alta. Aprobado. Alta. Juan Gómez. 

4. Orden de compra de 

equipos. 
Alta. Aprobado. Media. Vladimir Tasayco. 

5. Compra de elementos 

eléctricos. 
Alta. Aprobado. Baja. Ekick Sánchez. 

6. Orden para tendido 

eléctrico. 
Alta. Validado. Alta. Ekick Sánchez. 

7. Orden de servicio de grúa. Media. Validado. Baja. Arnaldo Chávez. 

8. Servicio de personal 

soldador. 
Alta. Validado. Media. Arnaldo Chávez. 

9. Requerimiento de 

máquina de soldar, 

electrodos y esmeril. 

Media. Validado. Media. Arnaldo Chávez. 

10. Requerimiento de Media. Validado. Baja. Arnaldo Chávez. 
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pintura. 

11. Servicio de 

asesoramiento. 
Media. Incorporado. Baja. Vladimir Tasayco. 

12. Contacto con 

proveedores. 
Baja. Aprobado. Baja. Vladimir Tasayco. 

13. Servicio de capacitación. Media. Aprobado. Media. Juan Gómez. 

14. Servicio de monitoreo. Alta. Incorporado. Alta. Juan Gómez. 

15. Contratación de personal 

de apoyo. 
Alta. Incorporado. Media. Juan Gómez. 

 

f. Medición del Desempeño del Trabajo. 

 El desempeño del trabajo será medido de acuerdo al formato 

establecido líneas abajo.
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Tabla 3.1  

La medición del desempeño se medira de acuerdo al formato establecido.
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3.1.3. Gestión del Tiempo del Proyecto. 

C. Tiempo - Plan de Gestión del Tiempo.  

 

 Diseño. 

• Plano de arquitectura mecánico. 

• Diseño de piezas mecánico. 

• Plano de fabricación de la base. 

 

 Requerimiento de adquisiciones. 

• Equipos Adquiridos. 

• Servicios Adquiridos. 

• Planos. 

 

 Implementación. 

• Tendido eléctrico. 

 

 Arranque del sistema. 

• Comisionamiento. 

• Puesta en Marcha. 

• Operación asistida. 
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1. Asignar Tiempo y Recursos para cada Actividad. 

Tabla 3.2  

 Asignación de recursos y tiempo para las actividades. 

Actividad. Recursos. Tiempo 

1) Diseño. 

 Plano de arquitectura 

mecánico. 

 Diseño de piezas 

mecánico. 

 Plano de fabricación de la 

base. 

 

- 2 personal   

      mecánicos. 

- 1 personal Cadista. 

- 1 personal 

mecánico. 

 

5 dias. 

 

 

3 días. 

 

 

4 días. 

2) Requerimiento de adquisiciones. 

 Equipos Adquiridos. 

 Servicios Adquiridos. 

 Planos. 

 

- 2 personal logística. 

 

- 1 personal logística. 

  

 6 días. 

 

 5 dìas. 

 

3) Implementación 

• Tendido eléctrico. 

 

- 1 Ing. eléctrico. 

- 3 técnicos 

electricista. 

 

 

8 días. 

4) Arranque del sistema. 

• Comisionamiento. 

 Puesta en Marcha. 

 Operación asistida. 

 

 

- 1 Ing. mecánico/ 1 

Ing. electricista / 2 

técnicos electricista/ 

2 técnicos 

mecánicos/ 1 

técnico predictivo. 

 

10 días. 

 

12 días. 

 

5 días. 
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      2. Cronograma del Proyecto y Hitos del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Figura 3.2 Cronograma del proyecto. 
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3. Gestión del cambio en el cronograma. 

  El proyecto no presentará cambios en el cronograma implementado. 

4. Desarrollar y Controlar el Cronograma.  

Nombre del 
proyecto. 

Diseño de Sistema Mecánico para Limpieza de Tolvas de Material 
Puzolana 

Preparado por: Juan Carlos Gómez Santos - Superintendente de Mantenimiento 
Mecánico 

Fecha: 01-02-2017 

 

Hitos. WBS. Fecha. Descripción. 

Plano de 

arquitectura 

mecánico actual. 

Diseño. 

 
05-02-2017 

Plano que contiene el detalle de 

la arquitectura mecánico existente 

hasta antes de este proyecto.  

Diseño de piezas 

mecánico 

aprobado. 

Diseño. 

 
03-02-2017 

Plano que contiene el detalle la 

nueva arquitectura del sistema. 

Este documento debe ser 

aprobado por la jefatura de 

Mantenimiento Mecánico. 

Plano de 

fabricación del 

base aprobado. 

Diseño.  

 
09-02-2017 

Plano de la base, donde se 

aprecia las características, 

dimensiones y tipo de material 

donde el sistema de limpieza 

deberá ser ensamblado. Este 

documento debe ser aprobado 

por el Jefe de Mantenimiento 

Mecánico. 

Plano de Tablero 

de Switch 

industrial. 

Diseño.  

 
11-02-2017 

Plano entregado por proveedor 

que gana la buena pro. Este 

plano muestra la distribución 

interna de todos los componentes 

internos del tablero de Switch: 

módulos, borneras y canaletas. 

Este documento debe ser 

aprobado por la jefatura de 

Instrumentación y 

Automatización. 

Plano Eléctrico de 

Tablero aprobado. 

Diseño.  

 
16-02-2017 

Plano entregado por proveedor 

que gana la buena pro. Este 

plano muestra la distribución 

interna de todos los componentes 

internos del tablero de Control: 

módulos, borneras y canaletas. 
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Este documento debe ser 

aprobado por la jefatura de 

Instrumentación y 

Automatización. 

Plano de 

Acondicionamiento 

eléctrico para 

motores. 

Diseño.  

 
26-03-2017 

Plano entregado por proveedor 

que gana la buena pro. Este 

plano muestra la distribución 

eléctrica del acondicionamiento 

de tableros para motores. Este 

documento debe ser aprobado 

por la jefatura de Instrumentación 

y Automatización. 

Tendido eléctrico 

en campo. 

Implementación.  

 
04-03-2017 

Instalación de todo el tendido 

eléctrico, el cual comprende el 

cableado de los instrumentos de 

campo hacia el tablero y el 

acondicionamiento de arranque y 

paro de motores hacia el tablero 

de control. Esta canalización debe 

ir acompañado de un plano en 3D 

– AutoCAD, aprobado por la 

jefatura de Instrumentación y 

Automatización.  

Inicio de las 

pruebas aprobado. 

Arranque del 

Sistema – 

Puesta en 

Marcha.  

 

07-03-2017 

Se realizan las primeras pruebas 

de control del sistema de limpieza 

con las condiciones de seguridad 

en campo.  

Fin de capacitación 

de usuarios. 

Arranque del 

Sistema – 

Puesta en 

Marcha.  

 

19-03-2017 

Documento donde se indica las 

personas a las que va dirigida la 

capacitación de operación, la 

duración de estas y los temas a 

tratar. Control de asistencia de 

capacitación. 

Comentarios. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Revisado por: Gerente General 
 
Fecha: 

 
Autorizado por: Superintendencia de   
                          Fábrica 
Fecha: 
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3.1.4. Gestión del Costo del Proyecto. 

D. Procesos y Planificación de Gestión del Costo.  

1. Estimación y determinación del presupuesto.  

Presupuesto Equipo mecánico. 

ITEM. ACTIVIDAD. UND. 
ORDEN 

DE 
COMPRA. 

PRESUPUESTO EN 
DOLARES 

AMERICANOS. 

1 Presupuesto de cableado eléctrico. 01 OK 2200.00 

2 Motor eléctrico. 03 OK 7500.00 

3 Reductor de velocidad. 03 OK 9600.00 

4 Tablero eléctrico. 01 OK 3000.00 

5 Presupuesto instalación eléctrica y conexión. 01 OK 5000.00 

6 Servicio de montaje con grúa. 01 OK 3000.00 

7 Compra de plancha de fierro de 2x2Mts. 03 OK 3150.00 

8 Electrodos para soldadura. 120 OK 2200.00 

9 Servicio máquina para soldar. 01 OK 1550.00 

   TOTAL $ 37,200.00 

 

Presupuesto de recurso humano. 

ITEM. ACTIVIDAD. 
 
DIAS. UND. 

Costo x 
dia. 

ORDEN DE 
COMPRA. 

PRESUPUESTO EN 
DOLARES 

AMERICANOS.  

1 Técnicos electricistas. 10 5 41 Aprobado 2050.00 

2 Técnicos mecánicos. 30 8 41 Aprobado 9840.00 

3 Operador de grua. 5 1 37 Aprobado 222.00 

4 Técnico soldador. 14 3 37 Aprobado 1554.00 

5 Personal de apoyo. 25 10 30 Aprobado 7500.00 

6 Ingeniero Electricista – Supervisor. 10 1 72 Aprobado 720.00 

7 Ingeniero Mecánico – Supervisor. 35 1 72 Aprobado 2520.00 

8 Inspector Predictivo. 5 1 40 Aprobado 200.00 

  

COSTO TOTAL      $ 24, 606.00 

                                                                                        

Presupuesto total del proyecto al término de su ejecución será de  

$ 61,806.00 dólares americanos. 

2. Línea base del costo. 

Los costos aumentarán según la necesidad de terminar lo más pronto 

posible el proyecto. El presente cuadro muestra el costo base por día que 

el proyecto gastará. Se asume una variación en los costos resaltados ya 

que estas actividades son difíciles de controlar. 
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Presupuesto Equipo mecánico. 

ITEM. ACTIVIDAD. UND. 
ORDEN DE 

COMPRA. 

PRESUPUESTO 

EN DÓLARES 

AMERICANOS. 

1 Presupuesto de cableado eléctrico. 01 OK 2200.00 

2 Motor eléctrico. 03 OK 7500.00 

3 Reductor de velocidad. 03 OK 9600.00 

4 Tablero eléctrico. 01 OK 3000.00 

5 
Presupuesto instalación eléctrica y 

conexión. 
01 OK 5000.00 

6 Servicio de montaje con grúa. 01 OK 3000.00 

7 
Compra de plancha de fierro de 

2x2Mts. 
05 OK 3150.00 

8 Electrodos para soldadura. 200 OK 2200.00 

9 Servicio máquina para soldar. 01 OK 1550.00 

   TOTAL $ 40,242.00 

Para el presupuesto Mecánico la actividad que puede variar en el transcurso del 

desarrollo del proyecto serán los ITEM 7 y 8, para lo cual se estima que el ITEM 7 

tenga 3 und y el ITEM 8 tenga 200 und al finalizar el proyecto, con el cual el costo total 

del proyecto sería $ 40,242.00 

Presupuesto de recurso humano. 

ITEM. ACTIVIDAD. 
 
DÍAS. UND. 

COSTO 
x DÍA. 

ORDEN DE 
COMPRA. 

PRESUPUESTO EN 
DÓLARES AMERICANOS.  

1 Técnicos electricistas. 10 5 41 Aprobado. 2050.00 

2 Técnicos mecánicos. 30 8 41 Aprobado. 9840.00 

3 Operador de grua. 5 1 37 Aprobado. 222.00 

4 Técnico soldador. 14 3 37 Aprobado. 1554.00 

5 Personal de apoyo. 25 10 30 Aprobado. 7500.00 

6 Ingeniero Electricista – Supervisor. 10 2 72 Aprobado. 1440.00 

7 Ingeniero Mecánico – Supervisor. 35 2 72 Aprobado. 5040.00 

8 Inspector Predictivo. 5 2 40 Aprobado. 800.00 

  
COSTO TOTAL      $ 28, 446.00 

 

Para el presupuesto Mecánico la actividad que podria variar en el transcurso del 

desarrollo del proyecto serán los ITEM 6,7 y 8, para lo cual se estima el aumento de 1 

unidad en estos ITEM durante el desarrollo del proyecto, con el cual el costo total del 

proyecto aumentaría a $ 68,688.00. 

En conclusión, el nuevo costo del proyecto al realizar estas variaciones sería de  

$ 68,688.00 con una diferencia de $ 6,882 del costo inicial.
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3. Curva S del valor Planeado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 3.3 Gráfico de la curva S del valor planeado. 
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4. Plan de gestión de costos. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO. SIGLAS DEL PROYECTO. 

Implementación Sistema Mecánico para 

Limpieza de Tolvas de Material Puzolana. 

Dis-Mec-Limpieza. 

 

 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL 

PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE 

PRECISIÓN DE CADA TIPO. 

 

TIPO DE ESTIMACIÓN. 

 

 

MODO DE FORMULACIÓN. 

 

NIVEL DE 

PRECISIÓN. 

 Compra de equipos 

mecánicos. 

Para funcionamiento del sistema – Encargado 

Sup. de Mantto. 

 

+ 25% 

 Compra de componentes 

eléctricos. 

Para la cometida del cableado- Encargado Sup. 

de Mantto. 
+ 25% 

Servicio de grúa móvil. 

 
Para hizaje del sistema armado. + 25% 

Servicio de personal apoyo. 

 

Para labores de apoyo. + 25% 

Compra de consumibles. Para la fabricación del proyecto. + 25% 
   

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y 

TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO. 

TIPO DE RECURSO. UNIDADES DE MEDIDA. 

Electrodos para soldadura. UND. 
Personal de apoyo. UND. 
Grúa móvil. UND. 
  

  

PLAN DE CUENTAS DE CONTROL: CUENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE ENTREGABLES QUE SE UTILIZARÁN PARA LA 

MEDICIÓN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO. 

 

CUENTA DE 

CONTROL 

(CÓDIGO Y 

NOMBRE DE 

CUENTA) 

 

ENTREGABLES 

(FASES O ENTREGABLES 

AGRUPADOS EN LA 

CUENTA) 

 

PRESUPUEST

O 

(MONTO DEL 

PRESUPUESTO 

PARA LA CUENTA) 

RESPONSABLE 

(PERSONA RESPONSABLE DE 

MONITOREAR Y LOGRAR LOS 

OBJETIVOS DE COSTOS) 

FECHAS 

INICIO-FIN 

(FECHAS 

PROGRAMADAS DE 

INICIO Y FIN DE LOS 

ENTREGABLES DE LA 

CUENTA) 

001- CE Compra Equipos $ 41,000.00 Ing. Vladimir Tasayco. Inicio del 

proyecto 002- CCE 
Compra 

componente Elect. 
$ 4,000.00 Ing. Dante Medina. 12-02 / 20-02-2017 

003-SG Serv.Grua. $ 4,000.00 Ing. Carlos Gómez. 26-02 / 30-02-2017 

004-PA Serv.Apoyo. $ 8,000.00 Ing. Carlos Álvarez. 01-02 / 07-03-2017 

     

     

     

     

PLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS 

NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN LOS 

PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS. 
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3.1.5. Gestión de la calidad del proyecto. 

 

E. Proceso de Gestión de la Calidad.  

1. Plan de Gestión de la calidad. 

Descripción del sistema de gestión de la calidad del proyecto. 

Estructura Organizacional. 

Gerente de Proyecto. 

Supervisor de Calidad. 

Roles y responsabilidades. 

Roles. A C Responsabilidades. 

Gerente de 

Proyecto. 
X X 

Es el responsable de la Generación del Plan de Gestión de 

Calidad.  

Responsable de la aprobación de las actividades de 

aseguramiento y control de calidad.  

Definir el equipo de la calidad y sus roles.  

Equipo de control 

de calidad. 
X X 

Conformado por el Supervisor de Calidad y el analista de 

calidad Plantear las acciones para el aseguramiento de la 

calidad. 

Efectuar el control de calidad para los entregables del 

producto y del proyecto. 

Asesorar en aspectos de calidad al Gerente de Proyecto y al 

equipo de Proyecto. 

Analista para la 

calidad. 
 X 

Asesora al equipo del proyecto en temas de calidad 

específicas.  

Equipo de 

proyecto. 
X  

Son responsables de guardar las normas de calidad para los 

procesos del proyecto y la generación de entregables. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO 

DE 

LA CALIDAD. 

Para asegurar la calidad se realizará un monitoreo constante acerca de 

los indicadores del proyecto y las métricas respectivas. 

Estos resultados se analizarán y se remitirán al responsable para que 

coordine las acciones respectivas las cuales también será monitoreada 

vía los informes semanales en las reuniones de calidad. Las cuales 

derivarían en Solicitudes de cambio. 

De esta manera lograremos un control efectivo y acciones tempranas 

ante cualquier necesidad de mejora de procesos. 

Verificando que las solicitudes de cambio realizadas se han cumplido 

con las recomendaciones entregadas. 
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ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD. 

Las acciones sobre el Control de Calidad de los entregables se 

efectuarán a manera de control, si los mismos están conformes a las 

especificaciones realizadas y ante situaciones de desviaciones 

detectadas se realizará las acciones para establecer la causa raíz y así 

eliminar las fuentes de error y los resultados serán formalizados con 

acciones necesarias. 

ENFOQUE DE 

MEJORA DE 

PROCESOS. 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso realizaremos los 

siguientes pasos: 

 

1. Delimitar el proceso. 

2. Definir la oportunidad de mejora. 

3. Obtener información sobre el proceso observado. 

4. Analizar la información levantada. 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

6. Aplicar las acciones correctivas. 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 

 

2. Aseguramiento de la Calidad. 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD: 

PROCEDIMIENTOS. 

1. Auditorías de los procesos. 

2. Revisión periódica y comparativa de los entregables con los 

estándares. 

3. Reuniones semanales de calidad. 

PLANTILLAS. 
1. Establecidas en el Plan de Gestión de Calidad. 

2. Métricas. 

FORMATOS. 

1. Métricas. 

2. Línea Base. 

3. Indicados en el Plan de Gestión de la Calidad. 

CHECKLISTS. 

1. De Métricas. 

2. De Auditorías. 

3. De Acciones Correctivas. 

Control de la calidad. 

El Analista de Calidad es responsable de la ejecución del Control de 

Calidad. Se revisan los entregables de los proyectos conforme se vayan 

presentando, se emiten las observaciones o conformidades en la 

reunión semanal de calidad. Se definen dos procedimientos para el 

Control de Calidad:  

- Revisión de Contenidos y   

- Revisión de Forma. 



 

70 

 

Control de Calidad del Contenido: Se revisan la calidad de los 

entregables para lo que el Analista de Calidad se asesora con el equipo 

de expertos de Pacasmayo y Asesores externos del Grupo Cementos, 

las observaciones que se puedan formular, se informan en la reunión 

semanal de Calidad.  Control de Calidad de Redacción y Formato: El 

Analista de Control de Calidad revisa con la Asesoría de un 

Redactor/Corrector la redacción de los documentos entregables, las 

observaciones que se puedan formular, se informan en la reunión 

semanal de Calidad. Realizando el mejoramiento continuo. 

Se establecen las herramientas para la supervisión de la calidad, estas 

herramientas son Histogramas – Pareto. Se proponen mejoras a los 

procesos del proyecto, conforme se va desarrollando el proyecto.  

Es responsabilidad del Supervisor del Calidad proponer mejoras de 

Calidad, estas propuestas se realizan en la reunión quincenal de 

Calidad. 

3.1.6. Gestión de Recursos Humanos del Proyecto. 

F. Gestión Recursos Humanos – Plan de Gestión de los Recursos  

 Humanos.  

1. Organigrama del Proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 3.4 Organigrama del proyecto. 

 

2. Roles y Responsabilidades.  

El gerente de proyecto su rol será mantener al equipo de personas 

haciendo sus tareas y determina la mejor manera de completarlo. El 
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gerente del proyecto tiene como responsabilidad crea un horario para 

cada tarea y se asegura de que se cumplan los plazos. También evalúa 

el desempeño de los miembros del equipo y hace cambios si es 

necesario. 

El personal planificador, información y control se ocupará de canalizar y 

orientar el planteamiento de la comunicación. Su responsabilidad es 

asegurar que los esfuerzos creativos están orientados en la correcta 

dirección y por otra parte facilitará las herramientas para que la 

exploración creativa sea más eficaz y correctamente orientada. 

El área jurídica se encarga de ver el tema legal del proyecto y su 

responsabilidad es velar por que estas sean respetadas. 

El área financiera su rol es dominar y aplicar herramientas tales como 

flujos de caja, presupuestos, cálculos de EVA, etc. del proyecto. Su 

responsabilidad será de desarrollar un presupuesto exacto y adquirir 

fondos. 

Relaciones interinstitucionales definirá los objetivos y implementará las 

relaciones institucionales. 

3. Adquirir el equipo del proyecto. 

Los colaboradores del proyecto en su mayoría serán los mismos 

trabajadores de la empresa. Durante la realización del proyecto estas 

personas estarán a cargo del gerente de proyecto.  

Se elegirá al personal de acuerdo a los años de experiencia y los más 

sobresalientes en su grupo de trabajo. 

Sólo se contratará como servicio externo al personal operador de la 

grúa y a la maquinaría, ya que Cementos Pacasmayo no cuenta con 

este tipo de servicio interno. 

4. Desarrollar el equipo del Proyecto. 

Los objetivos de este proceso incluirán: 

 Mejorar la motivación, las habilidades y la capacidad de los     

miembros del equipo a fin de aumentar su competencia para completar 

las actividades del Proyecto. 
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 Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros 

del equipo con el fin de incrementar su productividad a través de un 

mejor trabajo en equipo. 

 Crear una dinámica e interactiva cultura de cooperación, trabajo en 

equipo y capacidad para compartir conocimiento y experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Gráfico de desarrollo en Equipo. 

Fuente: https://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2014/11/27/9-3-desarrollar-el-equipo-

de-proyecto/ 

5. Desarrollar el equipo de Trabajo. 

Para desarrollar esta faceta tenemos que intervenir en los equipos de 

trabajo para q ue desarrollen todo su potencial. 

Es una inversión de tiempo y es fuerzo que debe llevarse a cabo, pues 

aumenta la eficacia y la eficiencia de los mismos, aportando más valor a 

los procesos del proyecto y aumenta la productividad y la competitividad 

de sus miembros.  

(Fuente: http://www.gestiopolis.com/desarrollo-de-equipos-de-trabajo-ejemplo-

practico/). 
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a. Plan de Liderazgo. 

 

Acciones. ¿Qué se quiere lograr? 

1. Liderar y compartir la   

    visión. 

Monitorear la implementación y mantener 

informado a los colaboradores del proyecto. 

2. Aprender a enseñar. 

Identificar y programar la oportunidad de 

desarrollo profesional de los colaboradores del 

proyecto. 

3. Fomentar la    

    participación y  

    práctica profesional. 

Determinar la asignación presupuestaria, con 

base en los reportes de los entregables. 

4. Ayudar y administrar  

    las operaciones. 

Dirigir una reunión con los colaboradores del 

proyecto con el fin de discutir las 

recomendaciones, priorizar y registrar las 

respuestas. 

5. Medir y evaluar. 
Llevar a cabo las observaciones, empleando 

tecnología y proveer retroalimentación. 

6. Contribuir en lo  

    social, legal y ético. 

Revisar y monitorear los reportes, determinar 

medios de prevención. 

 

b. Plan de Motivación. 

Las técnicas de motivación que se utilizarán para motivar al personal 

del proyecto, con el fin de lograr que los empleados sean más 

productivos, eficientes y que, en definitiva, tengan un mayor 

compromiso con el proyecto serán. 

 Dotar de mayor autonomía a los colaboradores del proyecto: es 

decir, darles mayor flexibilidad o poder de decisión para realizar 

sus tareas. Se otorgará al colaborador la capacidad de decisión 

en cuanto a presupuesto y tiempo de realización de un trabajo 

concreto. 

 Dar reconocimiento: Consistirá en reconocer el buen 

desempeño de los colaboradores del proyecto, así como los 

resultados y logros obtenidos. 
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 Ofrecer incentivos: Será una de las técnicas de motivación 

laboral más frecuentes (recompensas salariales, premios, 

bonos, etc.) al término de cada hito del proyecto. 

 Mostrar interés: Consistirá en preguntar a cada colaborador del 

proyecto acerca de sus tareas, apoyarlo en sus decisiones y 

escuchar sus propuestas. 

 Dar oportunidades de ascender: Al término del proyecto se 

permitirá escalar posiciones a los colaboradores destacados del 

proyecto dentro del organigrama de la empresa. Esto ayudará al 

colaborador a sentirse valorado y comprender que su trabajo y 

esfuerzo tienen un sentido. 

c. Gestionar el Equipo. 

Este proceso estará encaminado a: 

 Observar el comportamiento del equipo. 

 Gestionar los conflictos. 

 Resolver las Polémicas. 

 Evaluar el rendimiento de los miembros del equipo. 

 Proporcionar retroalimentación. 

 Coordinar cambios para mejorar la performance del proyecto. 

d. Monitoreo Individual. 

Para tal proceso se utilizará el método de escala gráfica el cual 

evaluará el desempeño de cada colaborador del proyecto mediante 

factores de evaluación previamente definidos y graduados por el 

director del proyecto. Con este método se busca. 

 El mejoramiento del desempeño laboral. 

 Ubicar al  colaborador en puestos o cargos compatibles con sus 

conocimientos habilidades y destrezas. 

 La rotación y promoción de colaborador. 

 Detectar necesidades de capacitación del colaborador. 

e. Monitoreo Grupal de Personas. 

En este proceso se propone observar, explorar, reconocer, comparar, 

conocer, aspectos referidos a los colaboradores del proyecto (sus 
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características, habilidades, recursos, posibilidades) en relación con 

su entorno, en situación de interacción. Se tomará interés por el 

cómo: cómo resuelve, cómo afronta, cómo compite, cómo expresa 

sus ideas; por el resultado: qué obtiene, qué provoca, qué genera; 

por el proceso y el resultado. 

Con esto se pretende conocer: 

- Cómo un colaborador usa sus recursos en determinadas 

situaciones. 

- Qué provoca en otros y cómo responde cuando otros intervienen. 

6. Gestión de Conflictos. 

Los conflictos en proyectos son, a parte de inevitables, positivos y 

negativos al mismo tiempo para estos. Positivos porque permiten aflorar 

problemas subyacentes y por tanto darles solución antes de que 

crezcan; con ello el proyecto y la organización salen reforzados. Y 

negativos porque distorsionan el avance del proyecto, requieren un uso 

adicional de recursos y atención para su solución, y de no gestionarlos 

correctamente constituyen un riesgo de fracaso para el proyecto. Este 

riesgo se debe al hecho de que el componente personal llega a dominar 

la discusión de tal forma que es imposible resolver el problema racional, 

por lo que este afectará al proyecto. 

Referencia: http://www.recursosenprojectmanagement.com/conflicto-en-

proyectos/ 

Para el caso del presente proyecto se ha identificado las siguientes 

causas que podrían ocasionar conflictos en el proyecto, tales como. 

 Diferencia de valores. Cada colaborador puede interpretar una 

misma situación de forma diferente en función a sus valores, de tal 

forma que algo puede ser aceptable para un colaborador e 

inaceptable para otra. 

 Diferencia de objetivos. La existencia de un problema, o la validez 

de una solución, depende de los objetivos perseguidos por las 

partes, por lo que puede ocurrir que no exista concenso sobre la 

existencia de un problema o que la solución propuesta no sea 
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aceptada por no permitir a alguna de las partes conseguir su 

objetivo.  

 Falta de recursos. Cuando se hace una propuesta que afecta a 

algún recurso, el responsable de este recurso la evalúa desde el 

punto de vista de la disponibilidad. Por tanto una propuesta que 

suponga un sobre esfuerzo o para la que no se tengan recursos 

disponibles puede ser rechazada. 

 Diferencia de roles. En el proyecto se mezclan colaboradores con 

diferentes roles y responsabilidades, lo que puede llevar a 

diferentes intereses y obligaciones. 

 Diferencia de criterio o punto de vista. Igual que ocurría con los 

objetivos, el criterio para decidir si algo es correcto o no depende 

del colaborador, y puede darse el caso que ninguna de las partes 

se ponga de acuerdo. 

 Problemas personales. También puede ocurrir que haya un 

problema personal entre las partes implicadas que nada tenga que 

ver con el proyecto: “cómo me caes mal, no acepto lo que me 

pides”, ahora voy a perjudicarte”. 

Referencia: http://www.recursosenprojectmanagement.com/conflicto-en-

proyectos/ 

7. Plan de Manejo de Conflicto. 

Para los posibles conflictos presentados en este proyecto se elabora un 

cuadro para el manejo de conflictos.  

 

Conflicto. Solución. 

- Diferencia de valores. 

- Concensuar con las partes y establecer 

valores que ayuden a sacar adelante el 

proyecto.  

- Diferencia de objetivos. 

- Hacer una retroalimentación de los 

objetivos que se quieren alcanzar antes, 

durante y después de concluido el 

proyecto. 

- Falta de recursos. - Llegar a un concenso al momento de 
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tomar una decisión para que no afecte a 

ninguna de las partes involucradas en el 

proyecto. 

- Diferencia de roles. 

- Dejar en claro la posición y 

responsabilidades de cada colaborador en 

la realización del proyecto, este debe ser 

extensivo para todo el personal 

colaborador. 

- Diferencia de criterio o punto de   

  vista. 

- Se debe concensuar entre ambas partes 

para tomar una mejor decisión sobre 

alguna mejora.   

 

- Problemas personales. 

- Con ayuda de charlas informativas y la 

participación de los colaboradores en 

talleres evitarán los problemas 

personales.  
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    8. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM).  
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3.1.7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 

G. Plan de Gestión de Comunicaciones. 

1. Directorio de los Stakeholders.  

 Alta Dirección.  
 Superintendente de operaciones.  

 Superintendente de Logística.  

 Jefe de División de mantenimiento.  

 Jefe de Dpto. de operaciones.  

 Jefe de Dpto. de electricidad.  

 Asistente de mantenimiento.  

 Jefe de Taller mecánico.  

 Supervisores y Operadores del área de crudo negro. 

 Proveedores, Instrumentos y Montaje Eléctrico.  

2. Medios de Comunicación. 

 Comunicación Face to Face con los gerentes. 

 Comunicaciones rápidas  entre los miembros del grupo por celular. 

 Reuniones con pequeños grupos del área de mantenimiento y 

operaciones. 

 Video conferencias para informar detalles de los alcances. 

 Presentaciones del avance del proyecto a la alta gerencia. 

 Conference call. 

 Envíos de E-mail para coordinar reuniones. 

 Uso del Intranet interno de la empresa. 

 Memos Internos por ausencia a las reuniones pactadas. 

 Newsletters. 

 Organigramas. 
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3. Procesos de la Gestión de las comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         Figura 3.6 Proceso de las comunicaciones que seguirá el proyecto.
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Tabla 3.3 Tabla de elección del medio. 
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4. Modelos de los Informes a Comunicar. 

a. Informe del estado del proyecto. 

El estado del proyecto será presentado según el     

siguiente modelo. 
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Figura 3.7 Plantilla de informe de avance de proyecto. 
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3.1.8. Gestión de Riesgos del Proyecto. 

 

H. Procesos de Gestión de Riesgos.  

1. Planificación de los Riesgos. 

a. Equipo de Gestión de Riesgos. 

- Líder del Equipo. 

- Jefe de Instrumentación y Automatización. 

Roles y responsabilidades: 

- Gerente de Proyecto: Responsable de identificación,  

priorización y seguimiento de riesgos, proponer acciones 

para afrontar los riesgos identificados. 

- Superintendente de Fábrica: Aprobar acciones propuestas 

para mitigar los riesgos. Aprobar el presupuesto para 

Riesgos de Gestión. 

- Equipo de Trabajo: Responsable asesoramiento de 

riesgos, identificación de los riesgos. 

b. Definición de Probabilidad. 

La probabilidad es una forma sistemática de identificar, 

localizar, valorar y analizar los riesgos; de modo que se 

pueda actualizar periódicamente en cada uno de sus 

aspectos, además que permita el diseño de medidas de 

intervención y prevención. 

Se utilizará el siguiente cuadro como medio de evaluación. 

 

 

 

 

 
 

                                  Figura 3.8. Valores de probabilidad y riesgo. 
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c. Matriz de Descomposición de Riesgos. 
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d. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Figura 3.9. Desglose de actividades de riesgo. 

 

2. Identificación de los riesgos (Análisis FODA, tormenta de ideas) 

a. Riesgos Naturales. 

- Demasiada concentración de polvo en la zona del proyecto. 

- No es posible realizar el proyecto por problemas climáticos. 

- La demografía no permite hacer factible la realización del proyecto. 

b. Riesgos del Entorno del Proyecto. 

- La empresa tiene problemas con el sindicato de los trabajadores. 

- Incumplimiento de contrato de la empresa hacia las empresas de 

servicios. 

- El personal no se siente involucrado con el proyecto. 

c. Riesgo Informático. 

- Existe la posibilidad de borrarse el software del aplicativo, esto 

significaría reprogramar el sistema a un nuevo costo para el 

proyecto. 
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- El personal no cuenta con la experiencia para la preparación de 

sistema. 

- Vencimiento de licencia del software.  

d. Riesgos de las Fuerzas Económicas. 

- Falta de liquidez en la empresa para solventar los gastos. 

- Las ventas han disminuido y no hay suficiente dinero para 

solventar el proyecto. 

- El país pasa por un tránsito económico inestable, con lo cual el 

proyecto puede demorar su implementación hasta una mejora en 

la economía del país. 

- Hay proyectos más importantes que desarrollar. 

 

Análisis FODA. 

Fortalezas: 

1. Existe gran experiencia en trabajos similares, incluso 

varios proyectos puestos en marcha en otras empresas del 

Grupo. 

2. Excelente sinergia entre los integrantes del equipo del 

proyecto, con una gran vocación, servicio y disposición de 

efectuar el proyecto con profesionalismo. 

3. Las Políticas de trabajo que tiene el Grupo en el Área de 

Recurso Humanos, son bien sólidas. 

4. Existe una gran receptividad del proyecto por parte del Grupo, 

respecto a los temas de inversión  y mejora continua. 

 

Debilidades: 

1. El tiempo de dedicación al proyecto por parte de los 

integrantes del equipo del proyecto, se ha visto disminuido 

por las laborares profesionales propias de cada uno de ellos. 

Esto ha impedido que las reuniones de coordinación sean 

más continuas, lo cual ha implicado un mayor esfuerzo por 

parte de cada integrante del equipo del proyecto. 

2. Bajo nivel de abastecimiento de materiales eléctricos debido a 
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mucha demanda de proyectos similares. 

3. Para los fines del proyecto se cuenta con una reserva de 

contingencia y gestión limitado. 

Oportunidades: 

1. El índice del Riesgo – País se encuentra en un punto óptimo, 

lo cual alienta las inversiones privadas. 

2. La automatización de este proyecto será tomado en cuenta 

como un documento base para las distintas empresas del 

Grupo, y permitirá desarrollar actualizaciones que vaya 

incrementando su utilidad. 

3. Las diferentes alternativas de abastecimientos de materiales 

eléctricos. 

Amenazas: 

1. Que el personal altamente capacitado pueda ser captado por 

otras empresas. 

2. Incumplimiento del contrato de parte de las empresas 

contratistas de servicio de programación. 

3. Categorías, Criterios para priorizar y Levantar los Riesgos. 

El criterio para priorizar el levantamiento de los riesgos estará dado por la 

tabla de riesgo y probabilidad, siendo los más resaltantes los riesgos con 

valor de 6 a 9 los que se tengan que priorizar lo más pronto posible. 

 



 

89 

 

Tabla de riesgo y probabilidad 
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4. Estrategias la Respuesta de los Riesgos. 

a. Matriz de Estrategias de Respuesta del Riesgo. 
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5. Mitigar los Riesgos. 

 
Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento (por ejemplo, confianza 

en tecnología no probada o compleja, metas poco realistas del 

funcionamiento, cambios de la tecnología utilizada o de los estándares 

de la industria durante el proyecto.) 

1. No contar con la suficiente experiencia para el montaje del equipo. 

2. Especificaciones técnicas del servicio de montaje eléctrico muy 

generales. 

3. Desconocimiento del expediente contractual de los sub-contratistas 

para el servicio de izaje y fijación del sistema a la tolva de 

recepción. 

 
Riesgos en la gerencia de proyectos (por ejemplo: una asignación 

insuficiente del tiempo y/o de los recursos, calidad inadecuada del plan 

del proyecto, uso deficiente de las disciplinas de la gerencia de 

proyecto). 

1. Cumplimiento del tiempo Programado.  

2. Posibilidad de no contar con adecuado u oportuno juicio de   

    expertos. 

3. Calidad del Entregable no satisfaga todos los aspectos para la 
generación de un documento base. 

 
Riesgos externos (por ejemplo, cambios en leyes o ambiente 

regulador, formas de trabajo, cambio de prioridades del dueño, riesgo 

del país, el clima, etc. Los riesgos por desastres naturales tales como: 

terremotos, inundaciones, y manifestaciones requieren generalmente 

acciones de la recuperación de desastres más que la gerencia de 

riesgo.)  

1. Cambio de Políticas de Gobierno. 

2. Huelgas, paros naciones que afecten a los stakeholders y demás 

equipo. 

3. Cambio de Autoridades y definan nuevo flujo para el Orden de 
inicio del Proyecto. 
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6. Evitar la Crisis. 

Se evitará la crisis haciendo uso del cuadro Matriz de Estrategias de 
Respuesta del Riesgo. 

7. Realizar el Análisis Cualitativo y Cuantitativo de los Riesgos. 

 

   Análisis Cualitativo. 
.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo. 
 

Riesgo Costo del riesgo 

Que no haya material de fierro en 

almacén. 
S/. 400.00 

No comprar buenas equipos de marcas 

reconocidas. 
S/. 1000.00 

Falta de experiencia del personal. S/. 400.00 

Que no esté listo el equipamiento de 

grúa. 
S/. 2500.00 

Falta cable para la acometida del 

sistema. 
S/. 3700.00 

Paro de Trabajadores. S/. 1900.00 
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 8. Identificación, Seguimiento y Control de Riesgos. 

 

Riesgo Priorizado N° 1  Afecta Costo X Tiempo X Calidad  Alcance  

Descripción ML Que no haya material de fierro en almacén. 

Causa  Consumo de otros usuarios para otros proyectos. 

Probabilidad Medi

o 

Impacto alto Prioridad (Prob x Imp)  0.20 

Estrategia  Evitar Dueño  

Acciones a tomar Responsables Disparadores Costo 

Definir stock de 

materiales necesarios con 

almacén. 

Juan Carlos Gómez 

Santos. 

Superintendente 

de Mantenimiento 

Mecánico. 

1 S/. 400.00 

    

    

 

Riesgos 

residuales 

Pr 

0.50 
Ir 0.40 

Pr*Ir 

0.20 
 

Riesgos 
 secundarios  

A pesar de asegurar el material este no haya 

el día de inicio del proyecto. 

Ps = 0.90 

Is= 0.80 

Plan de 
contingencia Tener listo otros proveedores. Reserva  (10% del costo total del riesgo inicial). 
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Riesgo Priorizado N° 2  Afecta Costo  Tiempo  Calidad     x Alcance  

Descripción ML Comprar buenas equipos de marcas reconocidas. 

Causa   El equipo se dañe o deje de funcionar repentinamente. 

Probabilidad Medi

o 
Impacto alto Prioridad (Prob x Imp)  0.20 

Estrategia   Evitar Dueño  

Acciones a tomar Responsables Disparadores Costo 
El personal de 

mantenimiento encargado 

debe presentar y enviar las 

especificaciones técnicas del 

equipo que se quiere 

comprar. 

Juan Carlos Gómez 
Santos. 

– 

Superintendent

e de 

Mantenimiento 

Mecánico. 
1 S/. 1,000.00 

    
    
 

Riesgos residuales Pr 

0.70 
Ir  0.80 Pr*Ir 0.72  

Riesgos 
 secundarios  

Que no haya efectivo para comprar un nuevo 
equipo. 

Ps = 0.30 

Is= 0.10 

Plan de contingencia 
Contar con un motor de Stand By. Reserva  (10% del costo total del riesgo inicial). 
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Riesgo Priorizado N° 3  Afecta Costo  Tiempo    x Calidad      Alcance  

Descripción ML Falta de experiencia del personal. 

Causa   Mala selección de los trabajadores. 

Probabilidad Medio Impacto alto Prioridad (Prob x 
Imp) 

 0.72 

Estrategia  Evitar Dueño  

Acciones a tomar Responsables Disparadores Costo 
Definir en el contrato una 
clausula de penalidad por el 
no cumplimiento de la fecha 
de entrega . 

 

Juan Carlos 
Gómez Santos 

– 

Superinten

dente de 

Mantenimi

ento 

Mecánico. 

1 S/. 400.00 

    
    
 

Riesgos 
residuales 

Pr 0.90 Ir 0.80 Pr*Ir 0.72 

 

Riesgos 
 secundarios  

Que se realice un mal montaje. 
Ps = 0.30 

Is= 0.10 

Plan de 
contingencia 

Tener un supervisor experimentado. Reserva 100 
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Riesgo Priorizado N° 4  Afecta C

o

s

t

o 

     X Tiempo    X Calidad      Alcance  

Descripción ML Que no esté listo el equipamiento de grua. 

Causa   Debido a que el proveedor incumpla con el equipamiento. 

Probabilidad Medio Impacto Alto Prioridad (Prob x Imp)  0.20 

Estrategia  Transferir Dueño  

Acciones a tomar Responsables Disparadores Costo 
El área de mantenimiento 

designará al personal idóneo 

para el trabajo de acuerdo a 

los años de experiencia del 

personal y programará días 

de capacitación al personal 

que conformará el grupo de 

poyecto.  

Líder del Equipo  

Arnaldo 

Chávez Poma – 

Asistente de 

mantenimiento. 
1 S/. 25,000.00 

    
    
 

Riesgos 
residuales 

Pr 0.50 Ir  0.40 
Pr*Ir 

0.20 

 

Riesgos 
 secundarios  

A pesar de aplicarse la penalidad, se incumpla. 
Ps = 0.90 

Is= 0.80 

Plan de 
contingencia 

Tener listo otros proveedores. Reserva (10% del costo total del riesgo inicial) 
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3.1.9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 

I.  Procesos y Planificación de la Gestión de Adquisiciones.  

Tiene que ver con la búsqueda de subcontratistas y proveedores, pues la 

decisión de adquirir sus servicios en condiciones que favorezcan al 

proyecto, afecta positivamente o negativamente el cronograma y 

presupuesto del proyecto.  

1. Recursos Adquiridos. 

a. Compras. 

Las compras para el proyecto serán equipos e insumos con las 

siguientes Características. 

 1 motor Eléctrico SIEMIENS de 60 Kw. 

 1 reductor de potencia DOGE de 60Kw 

 1 cable de acometida INDURA y rollo. 

 3 contactor eléctrico SEW hasta 80Kw. 

 3 pulsadores eléctricos color verde, rojo, amarillo. 

 1 tablero eléctrico. 

 80 electrodos E6040-Supersito para soldar. 

b. Logística. 

Las compras y servicios serán realizados por el encargado del área 

de logística quien contactará con los encargados del proyecto para 

solicitar información técnica del requerimiento que se necesita, así 

como sus características específicas. 

c. Abastecimiento. 

El área de logística contactará con las empresas que vendan los 

equipos e insumos especificados. Siendo el responsable el 

encargado del área de logística. 

d. Órdenes de Compra. 

El asistente de mantenimiento y el Gerente del Proyecto realizan las 

solicitudes de compra, asimismo se encargan de realizar la 

inspección, evaluación y aceptación de los trabajos contratados y 
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cierre de los contratos, ellos a su vez arán llegar su requerimiento a 

logística. 

e. Licitaciones. 

El proceso de licitación lo realizará el área de logística, quien de 

acuerdo a las especificaciones del requerimiento convocará a 3 

empresas como mínimo para el proceso de la adquisición. 

El Gerente del Proyecto en la parte de subcontratos, es quien 

aprueba las subcontrataciones, con el V°B° de la Superintendencia 

de fábrica.  

2. Gestión de los Proveedores. 

 Selección de proveedores. Proceso básico que consistirá en:  
- Elaboración de los pliegos técnicos que determinen los 

requisitos de los servicios a prestar y de selección.  

- Identificación y búsqueda de los proveedores más acordes con 

los requisitos.  

- Gestionar la contratación de los proveedores, incluyendo las 

invitaciones a participar en el proceso de selección, el análisis 

de las ofertas recibidas y la propuesta de adjudicación.  

 Definición de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) e Indicadores de 

Rendimiento (KPI’s), particularizándolo en función de cada tipología 

de proveedor y servicio.  

 Seguimiento de la calidad del servicio del proveedor. 

- La propuesta del Sistema de Gestión de los proveedores. 

- La realización de controles, auditorías, inspecciones y 

seguimientos periódicos del cumplimiento del proveedor con los 

requisitos establecidos en contrato, oferta o acuerdos de nivel 

de servicio, proporcionando los resultados a través de informes 

y cuadros de mando.  
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3. Seguimiento y Control de las adquisiciones.  

 

 

N.  

 

PROCEDIMIENTO EN EL 

PROYECTO PARA SOLICITUD DE 

COMPRA. 

 

PROCEDIMIENTO EN EL ÁREA 

LOGÍSTICA PARA REALIZAR 

ORDEN DE COMPRA. 

1 

El asistente mecánico elabora la  

solicitud de compra. Este documento 

describe el producto a pedir, cantidad en 

unidades a pedir. Luego de evaluar el 

comprador de la empresa a los 

proveedores regresa una plantilla para 

tomar la decisión técnica y económica 

del proveedor que mejor se ajuste a los 

requerimientos del proyecto. La plantilla 

debe ser autorizada por el asistente 

mecánico con el V°B° del Gerente del 

Proyecto y Superintendente de fábrica.  

Se debe elaborar la orden de compra  

correspondiente. Este documento debe 

describir claramente la fecha, nombre 

completo del proveedor, persona de 

contacto si es posible, número de 

teléfono, descripción completa del 

producto a pedir, cantidad en unidades 

a pedir, precio y monto total. La orden 

de compra debe ser confeccionada por 

el comprador de la empresa y debe ser 

autorizada previamente por el Gerente 

del Proyecto y con el V°B° de la 

Superintendencia de fábrica.  

2 

Cuando la plantilla que llega de logística 

solo viene con un solo concursante, 

dicho documento se regresa a logística 

para que vuelvan a cotizar, mínimo 3 

postores.  

Como la orden de compra es por un 

monto menor a los 50,000 dólares ya no 

debe ser ratificada por el Gerente 

General.  

   

3 

Toda compra de urgencia, se solicita por  

email, para que se disponga de caja 

chica.  

Para materiales de urgencia y con 

montos menores de 200 dólares se 

maneja a través de la caja chica que 

maneja el proveedor.  

4 

Toda compra que supere los 5,000 

dólares y que no éste dentro del 

presupuesto, debe generarse nueva 

Aprobación de proyecto de inversión. 

Una vez confeccionada, se procede al 

envío de la orden de compra al 

proveedor, la misma debe ser 

confirmada en el número 

correspondiente.  

5 

 Se confirma vía telefónica con la 

persona de contacto, el recibo de la 

orden, la fecha y el lugar de entrega 

para el producto. 

 

6 
 Se archiva el original de la orden de 

compra por consecutivo. La copia se 

deja en oficina de proyectos. 
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3.1.10. Gestión de los interesados del Proyecto. 

J. Procesos de la Gestión de los Interesados.  

1. Identificación de los Interesados del Proyecto. 

• Competidores. 

• Clientes. 

• Dueños. 

• Empleados. 

• Inversores. 

• Medios de comunicación. 

• Proveedores/vendedores a la empresa. 

 

Interesados. Necesidades. Intereses. Participación. Influencia. Impacto. 

Clientes. 
Más productos 
en el mercado. 

Mejor 
calidad del 
producto. 

Indirectamente Positivamente. Positivo. 

Dueños. 
Mojorar la 

producción. 

Generan 
rentabilida

d. 
Directamente. Positivamente. Positivo. 

Empleados. 
Eliminar el 
problema. 

Producir 
más para 

ganar más 
utilidades. 

Directamente. Positivamente. Positivo. 

Inversores. Invertir capital. 
Ganar más 

dinero. 
Directamente. Positivamente. Positivo. 

Provedores. 
Venta de 

productos. 
Generar 

ganancias. 
Indirectamente

. 
Positivamente. Positivo. 

 
Competidores

. 

 
Mejor posición 
del Mercado. 

 
Aumentar 

sus ventas. 

Indirectamente
. 

Negativament
e 

Negativo
. 
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2. Planificar la gestión de los interesados. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO. SIGLAS DEL PROYECTO. 

Implantación de un Sistema de Limpiza para Tolvas Puzolana. SGH 

 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Nro. NOMBRE 
EMPRESA 

Y PUESTO 

LOCALI 

ZACIÓN 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

REQUERIMIENTOS 

PRIMORDIALES 
EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 
INFLUENCIA 

POTENCIAL 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

INTERESADO 

CLAVE 

INTERNO 

/ 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

1 
Carlos Mendez 

Quintana. 

EMPRESA 
“CPSAA” 
Gerente 
General. 

Lima Sponsor. c.mendez@cpsaa.com 
Que el proyecto se 

concluya 
exitosamente. 

Que el producto 
genere los 

ahorros 
proyectados 

Fuerte 
Todo el 
proyecto 

SI Externo Apoyo 

2 
Carlos 

Moyopaza 

EMPRESA 
“CPSAA” 
Jefe del 

Departament
o Mecánico. 

 

Lima 
Jefe de 

Proyecto. 
c.moyopaza@cpsaa.co

m 

Que el proyecto se 
concluya 

exitosamente. 

Que el producto 
genere los 

ahorros 
proyectados 

Fuerte 
Todo el 
proyecto 

SI Externo Apoyo 

3 Harold Barrios. 

EMPRESA 
“CPSAA” 
Jefe del 

Departament
o de 

Contabilidad. 

Lima Alta Dirección h.barrios@cpsaa.com 
Que el proyecto se 

concluya 
exitosamente. 

Que el producto 
genere los 

ahorros 
proyectados 

Fuerte 
Todo el 
proyecto 

SI Externo Apoyo 

4 

 
 
Gabriel Olano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA 
“CPSAA” 
Jefe del 

Departament
o de 

Marketing 
 

Lima Alta Dirección g.olano@cpsaa.com  
Que se termine el 

proyecto 
exitosamente. 

Que se 
desarrolle el 
proyecto al 

tiempo, costo y 
calidad. 

Fuerte 
Todo el 

Proyecto 
SI Externo Apoyo 

mailto:g.olano@cpsaa.com
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IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Nro. NOMBRE 
EMPRESA 

Y PUESTO 

LOCALI 

ZACIÓN 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

REQUERIMIENTOS 

PRIMORDIALES 
EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 
INFLUENCIA 

POTENCIAL 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

INTERESADO 

CLAVE 

INTERNO 

/ 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

5 
Víctor Enciso 

Infante. 

EMPRESA 

“CPSAA” 

Recepcionis

ta 

Lima Líder Usuario c.enciso@cpsaa.com  

Que se termine 

el proyecto 

exitosamente. 

Que se 

desarrolle el 

proyecto al 

tiempo, costo y 

calidad.. 

Fuerte. 
Todo el 

Proyecto. 
SI Externo. Neutral. 

6 

Juancarlos 

Gomez 

Santos. 

EMPRESA 

“CPSAA” 

Jefe de  

Proyecto. 

Lima 

Jefe de 

Proyecto por 

parte del 

Proveedor. 

c.romero89@cpsaa.c

om  

Que se termine 

el proyecto 

exitosamente. 

Que se 

desarrolle el 

proyecto al 

tiempo, costo y 

calidad. 

Fuerte. 

Implantación 

de los 

módulos de 

Consumos y 

Facturación. 

SI Interno. Apoyo. 

7 

Roberto 

Cárdenas 

Butrón. 

EMPRESA 

“CPSAA” 

Gerente de 

Proyecto. 

Lima 

Gerente de 

Proyecto por 

parte del 

Proveedor. 

r.butron@cpsaa.com 

Que se termine 

el proyecto 

exitosamente. 

Que se 

desarrolle el 

proyecto al 

tiempo, costo y 

calidad. 

Fuerte. 

Implantación 

de los 

módulos de 

Admisión. 

SI Interno. Apoyo. 

8 
Luis Ponce 

Juárez. 

EMPRESA 

“CPSAA” 

Analista 

Programador

. 

Lima 
Analista 

Programador. 
l.ponce@cpsaa.com 

Que se termine 

el proyecto 

exitosamente. 

Que se termine 

el proyecto 

exitosamente. 
Fuerte. 

Todo el 

Proyecto. 
NO Interno. Apoyo. 

9 
Eduardo 

Infante. 

Consultorí

a CRC 

Testeador. 

Lima Testeador. 
e.infante@cpsaa.co

m 

Que se termine 

el proyecto 

exitosamente. 

Que se termine 

el proyecto 

exitosamente. 
Fuerte. 

Todo el 

Proyecto. 
NO Interno. Apoyo. 

10 
Mario 

Castañeda 

Consultorí

a CRC 

Programado

r Senior. 

Lima 
Programador 

Senior. 

m.castaneda@cpsaa.

com 

Que se termine 

el proyecto 

exitosamente. 

Que se termine 

el proyecto 

exitosamente. 
Fuerte. 

Todo el 

Proyecto. 
NO Interno. Apoyo. 

11 Iván Rosales. 

Consultorí

a CRC 

Documenta

dor. 

Lima 
Documentado

r 
i.rosales@cpsaa.com 

Que se termine 

el proyecto 

exitosamente. 

Que se termine 

el proyecto 

exitosamente. 
Media. 

Todo el 

Proyecto. 
NO Interno. Apoyo. 

 

 

 

mailto:c.enciso@cpsaa.com
mailto:c.romero89@cpsaa.com
mailto:c.romero89@cpsaa.com
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3. Equipos de Trabajo del Proyecto.  

 

Etapas del 
proyecto. 

Grupos 
de 

trabajo. 

N° de 
personas 

Estudios Requeridos. 
Años de 

experiencia. 

Fabricación. 1 5 

Estudios Técnicos. 

Estudios de ingeniería 

Lectura y 

entendimiento de 

Planos. 

Manejo de AutoCAD 

Capacidad para 

negociar. 

No menor a 2 

años. 

Armando. 2 3 

Estudios técnicos. 

Experiencia en 

actividades similares. 

Lectura de Plano. 

mecánico y eléctrico. 

Habilidad de montaje. 

No menor a 2 

años. 

Funcionamiento

. 
3 3 

Estudios 

universitarios. 

Conocimiento de 

procesos. 

Experiencia en 

arranque de equipos. 

Personal técnico 

predictivo. 

No menor a 3 

años. 

 

3.2. Ingeniería del proyecto.  

3.2.1. Concepción. 

A. Especificación de Requerimientos de Software. 

Personas que proveerán Requerimientos. 

La siguiente lista muestra aquellas personas autorizadas para proveer los 

requerimientos para el desarrollo del software: 
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ROL. NOMBRE. CARGO. MODULOS. 

Proveedor. 
Wilian 

Cartagena. 

Ing. 

Modelamiento 

Siemens. 

Ténicos. 

Trabajador 

de la 

empresa. 

Carlos 

Gutierrez. 
Cadista 

Ingenieros 

de 

proyectos. 

Jefe de 

Proyecto. 
Erick Porta. 

Jefe del 

Departamento 

de compras. 

Logistica. 

 

 

Requisitos e Información del Sistema Operativo. 

 Esta versión de Solid Edge ha sido certificada para ejecutarse en los 

siguientes: 

- Windows 7 Enterprise, Ultimate o Professional (64 bits) con - 

Service Pack.  

    - Windows 8 o 8.1 Pro o Enterprise (sólo 64 bits). 

    - Windows 10 Empresa o Profesional (sólo 64 bits) versión   

      1511 o posterior. 

    - Internet Explorer 11. 

 Solid Edge no es compatible con el navegador de Windows 10, 

Microsoft Edge. 

 Inicio de Windows y Windows RT no son compatibles. 

 Solid Edge no se instalará en Windows Vista o Windows XP. Microsoft 

dejó caer el soporte estándar para Windows 7 en enero de 2015. ST9 

Solid Edge continúa para instalar en Windows 7, sin embargo, si hay 

un problema específico de Windows 7, no podemos garantizar que una 

solución se puede proporcionar si se requiere el apoyo de Microsoft. 

 

Requisitos del sistema Hardware. 

 La configuración del sistema recomendada sistema 10 operativo de 64 

bits de Windows 7.    
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 8 GB de RAM o más Color verdadero (32 bits) o 16 millones de colores 

(24 bits). 

 Resolución de la pantalla: 1280 x 1024 o superior, formato de pantalla 

ancha. 

 

 La configuración mínima del sistema. 

 Cualquiera de los sistemas operativos de 64 bits anteriores. 

 2 GB de RAM o más. 

 65 K colores. 

 Resolución de la pantalla: 1280 x 1024 o superior. 

 5.0 GB de espacio en disco es necesario para instalar Solid Edge. 

 

B. Casos de Uso del Sistema. 

Las capacidades de simulación para usuarios de Solid Edge van desde 

Solid Edge Simulation Express para piezas individuales, a Solid Edge 

Simulation para el análisis de montaje, a Femap para la definición y 

análisis de sistemas completos. La línea completa de productos que 

ofrece una ruta de actualización escalable para los que se requieren 

para resolver problemas de ingeniería más desafiantes. Solid Edge 

Simulation. 

Solid Edge Simulation es una herramienta nueva, el análisis de 

elementos finitos incorporado (FEA) para los ingenieros de diseño para 

validar digitalmente diseños de piezas y conjuntos en el entorno Solid 

Edge. Basado en la probada modelización de elementos finitos de 

Femap y la tecnología solucionador NX Nastran, Solid Edge Simulation 

reduce significativamente la necesidad de prototipos físicos, lo que 

reduce sus costes de material y de prueba, y ahorra tiempo de diseño. 

Solid Edge Simulation Express le ofrece una entrada en la 

simulación incrustada. Incluido en Solid Edge Classic, Solid Edge 

Simulation Express proporciona una primera simulación pase de 

componentes sólidos o de chapa individuales para la estática y análisis 

modal. Al igual que Solid Edge Simulation, que se basa en la 
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tecnología de modelado de Femap probada y utiliza el solucionador NX 

Nastran estándar de la industria. 

Femap. Como ingeniero, que debe exigir un software que no sólo es 

costo efectivo y fácil de usar, pero con el poder para modelar el 

problema más difícil. Femap ofrece precisamente eso - el modelo FEA 

asequible de alto rendimiento para el escritorio de la ingeniería. Femap 

es reconocido como procesador independiente del CAD más 

importantes del mundo de Windows nativo pre y post para la ingeniería 

de análisis de elementos finitos avanzada. 

3.2.2.   Elaboración. 

A.  Diseño del Sistema. 

               El diseño fue realizado de acuerdo a los planos mostrados. 
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Figura 3.10 Plano de fabricación para el eje y bocina del sistema de limpieza. 
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                  Figura 3.11 Plano de fabricación para la leva de accionamiento del sistema de limpieza. 
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Figura 3.12 Se muestra el plano de fabricación para el brazo y mazo de golpe del sistema de limpieza. 
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B.    Diagrama de Arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 3.13 Se muestra el prototipo del sistema de limpieza. 
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3.3. Soporte del proyecto.  

3.3.1. Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto.  

 

CONTROL DE VERSIONES. 

Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Jaime Alarcón Cesar Varón Carlos Mayta 17/12/2017 
Versión 
original 

 

NOMBRE DEL PROYECTO. SIGLAS DEL PROYECTO. 

Implementación de un Sistema mecánico para 

limpieza de tolvas de recepción de material Puzolana. 
 

 

ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: 

NOMBRE DEL 
ROL. 

PERSONA 
ASIGNADA. 

PERSONA 
RESPONSABILIDADES. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Jefe de 

Proyecto. 

Carlos 

Hilasaca. 

Supervisar el 

funcionamiento de la 

Gestión de la 

Configuración. 

Toda autoridad sobre el 

proyecto y sus 

funciones. 

Gestor de 

Configuración. 

Carlos 

Hilasaca. 

Ejecutar todas las 

tareas de Gestión de 

la configuración. 

Autoridad para operar 

las funciones de 

Gestión de la 

Configuración. 
Inspector de 

Aseguramient

o de Calidad. 

Carlos 

Hilasaca. 

Auditar la Gestión 

de la 

Configuración. 

Auditar la Gestión de 

la configuración según 

indique el Project 

Manager. 
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3.3.2. Plan Gestión de Métricas del Proyecto. 

 

N° Métrica Descripción Proceso Asociado Tipo 

1 

Desviación en la 

duración de las 

actividades (%). 

Se extrae el cronograma del 

proyecto, como el promedio de la 

resta de la duración real y 

planificada (Línea base) de las 

actividades del proyecto. 

Planificar el 

proyecto/Seguir y 

controlar. 

Gestión. 

2 
Variación del 

avance (%). 

Se extrae el cronograma del 

proyecto, como diferencia entre el 

avance real y el avance esperado 

del proyecto. 

Planificar el proyecto/ 

Seguir y controlar. 
Gestión. 

3 

Desviación del 

porcentaje de 

dedicación del jefe 

de proyecto (%). 

Se extrae de la resta entre el 

esfuerzo estimado al inicio del 

proyecto (guía de flexibilización) y 

el esfuerzo real(registro semanal 

de horas) del jefe de proyecto 

Planificar el proyecto/ 

Seguir y controlar. 
Gestión. 

4 

Esfuerzo estimado 

en la 

implementación de 

cambios 

aprobados. 

Se extrae de las solicitudes de 

cambio presentadas, en donde de 

incluye el esfuerzo que se invertirá 

en implementar los cambias 

Gestión de 

cambios/Modelamient

o de requerimientos/ 

diseño/construcción. 

Ingeniería 

5 

Porcentaje del 

requerimiento 

funcional 

implementado. 

Se extrae de la matriz de 

trazabilidad (Tab Métricas). 

Determinar 

requerimientos de alto 

nivel. 

Ingeniería 

  

Revisiones de Métricas. 

Fecha recom. Fecha real. 
Realizado 

por. 
ROL. H.ENT H.SAL ESF 

Lun 08/07/2017 Lun 08/07/2017 
Carlos 

Vera. 

Recolector 

de Métricas. 
04:00 pm 05:00 pm 1 

Miér 07/08/2017 Lun 10/08/2017 Luis Ponce. 
Gestor de 

métricas. 
04:00 pm 05:00 pm 1 

Vier 06/09/2017 Lun 06/09/2017 Luis Ponce. 
Gestor de 

métricas. 
04:00 pm 05:00 pm 1 

Sab. 06/10/2017 Lun 09/10/2017 Luis Ponce. 
Gestor de 

métricas. 
04:00 pm 05:00 pm 1 

Dom. 05/11/2017 Lun 05/11/2017 Luis Ponce. 
Gestor de 

métricas. 
04:00 pm 05:00 pm 1 
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CAPÍTULO IV  

PROCESOS DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO 
Y CONTROL DEL PROYECTO. 
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4.1. Integración del Proyecto. Realizar el Control Integrado de Cambios. 

4.1.1. Identificación de la Configuración. 

Las actividades que estarán bajo configuración serán: 

 Plano de fabricación de la base. 

 Servicios de contratación. 

 Tendido eléctrico. 

4.1.2. Seguimiento del Estado de la Configuración. 

Actividad Área a cargo Seguimiento 

Plano de fabricación de 

la base. 

Mantenimiento 

Mecánico. 

- Coordinaciones con el 

personal de simulación 

del sistema. 

Servicio de contratación. Logística. 

- Comunicación 

telefónica con los 

servicios contratados. 

Tendido Eléctrico. Mantenimiento Eléctrico. 

- Informe diario del 

avance de la actividad 

por medio de reuniones 

al final de cada labor. 

 

4.1.3. Verificación y Auditoría de la Configuración. 

La verificación y auditoría estará a cargo por un responsable de cada área, 

quienes a su vez informarán sobre los cambios al director del proyecto. 

La siguiente tabla muestra las personas responsables de la verificación y 

auditoría de la configuración. 

 

Actividad. Área a Cargo. Responsable. 

Plano de fabricación de la 
base. 

Mantenimiento Mecánico. 
Juan Carlos Gomes 
Santos. 

Servicio de contratación. Logística. Vladimir Tasayco Sanchez. 

Tendido Eléctrico. Mantenimiento Eléctrico. Erick Sanchez Gutiérrez. 
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4.1.4. Herramientas y Técnicas. 

A. Juicio de Expertos: Se realizará por medio de: 

 Vendedores de los equipos. 

 Personal experimentado propio de la empresa. 

La herramienta y técnica a utilizar para poder contactar al personal experto 

será a través de llamadas telefónicas, videoconferencias y correo 

electrónico haciendo uso de los medios de comunicación de la propia 

empresa. 

 

B. Reuniones. 

Las reuniones serán dentro de las instalaciones de la empresa y en 

horarios establecidos según disponibilidad por la mayoría del personal. 

La reunión no deberá extenderse más de una hora y se realizará los días 

miércoles, donde se tocarán puntos claves para el control de cambios y 

será terminado con la firma de un acta de asistencia donde también figuren 

los temas tratados y acuerdos tomados. 

 

C. Herramientas de Control de Cambios. 

La herramienta para el control de cambios para las actividades del 

proyecto será la utilización del software Microsoft Project Professional, 

donde se deberá en lo posible no realizar cambios drásticos en la ruta 

crítica del proyecto. 

4.1.5. Salidas. 

A. Solicitudes de Cambio Aprobadas. 

 La autoridad asignada en aprobar las solicitudes de cambios será el Ing. 

Humberto Mendizábal Lozada, el mismo que tendrá que informar de estos 

cambios al director de proyectos Ing. Roberto Cárdenas Butrón. 

 

B. Registro de Cambios. 

El registro de cambios se deberá realizar en reuniones dentro de las 

instalaciones de la empresa, los participantes deberán llenar el presente 

formato. 
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OBJETIVO - 

1- Conformación del equipo. 
 

IMPORTANCIA - 
X Alta  Media  Baja 

 

AGENDA  DURACIÓN 

TEMAS EXPOSIT ESTIMADA REAL 

1. Comunicación con el equipo sobre del 
inicio del proyecto.  

CJ 
 

40 min. 
 

40 min. 
 

2. Presentar a los Interesados de la 
empresa y el ambiente donde 
trabajará el equipo encargado del 
desarrollo del proyecto. 

CJ 20 min. 15 min. 

DURACION TOTAL  60 min. 55 min. 
 

LUGAR Y FECHA 

 PROGRAMADA REAL 

FECHA 01/09/2017 01/09/2017 

LUGAR Sala de Reuniones  Sala de Reuniones  

INICIO 09:00 a.m. 09:02 a.m. 

FIN 09:50 a.m. 09:55 a.m. 

 

PARTICIPANTES 

INIC 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CONDICIÓN ROL LLEGADA SALIDA 

CMQ 
Carlos Méndez 
Quintana. 

Obligatorio. 
Gerente de 
Proyecto. 

09:00 a.m. 09:55 a.m. 

CMP Carlos Moyopaza. Obligatorio. 
Jefe de 
Proyecto. 

09:00 a.m. 09:55 a.m. 

ACG 
Adriano Cornejo 
Goicochea. 

Obligatorio. 
Analista de 
Sistemas. 

09:00 a.m. 09:55 a.m. 

  

TEMAS TRATADOS 

     TEMA  

1. Todo lo indicado en la agenda. 
 

TEMAS PENDIENTES 

Ninguno 
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ACUERDOS TOMADOS 

Nº DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO Resp. 
Fecha 
Límite 

001 El cliente confirmó su total compromiso con el proyecto. CJ 08/07/17 

002 
El ambiente de desarrollo del proyecto será en las 

instalaciones de CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 
CJ 01/09/17 

 
Nota: La presente acta tomará por aceptado todos los acuerdos mencionados de no 

recibir alguna observación posterior a las 24 horas de difundida. 

 
FIRMA DE LOS PARTICIPANTES 

Participantes Firma 

CJ Carlos Méndez Quintana. 
 

CR Carlos Moyopaza. 
 

LP Adriano Cornejo Goicochea. 
 

 
 

C. Actualización al plan para la Dirección del Proyecto. 

El impacto del cambio no modifica la línea base del proyecto, ya que 

dichos cambios no corresponden a la ruta crítica del proyecto. 

4.2. Monitoreo y Control del alcance del Proyecto-Controlar el Alcance. 

4.2.1. Herramientas y Técnicas. 

A. Análisis De Variación. 

Se tomará en cuenta para el análisis de la variación del proyecto el 

determinar las causas que originan las desviaciones, para lo cual se tendrá 

que recomendar acciones correctivas y preventivas cuando los cambios se 

salgan de la línea base del alcance. 

4.2.2.  Salidas. 

A. Información de Desempeño del Trabajo 

Se medirán a través de los informes de estado que serán producto de las 

reuniones de seguimiento, pudiendo agregar métricas para su mejor 

control. 
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B. Solicitudes de Cambio. 

El proyecto no tendrá solicitud de cambio.  
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C. Actualizaciones del Plan para la Dirección del Proyecto. 

1. Actualización a la Línea Base del Alcance. 

GENERALES. VERSIÓN. ACCESOS. OTROS. 

Nº Entregables 
Responsable del 

entregable 

Estado de 

seguimiento de 

Entregable 

Estado Observaciones 

  GESTIÓN DEL PROYECTO.         

1 Registro de Stakeholders. Carlos Méndez  Actualizado Correcto Ninguna 

2 
Acta de Constitución del 

Proyecto. 
Carlos Méndez  Actualizado Correcto Ninguna 

3 
Estructura de Desglose de 

Trabajo (WBS). 
Carlos Méndez  Actualizado Correcto Ninguna 

4 Diccionario WBS. Carlos Méndez  Actualizado Correcto Ninguna 

5 Organigrama del Proyecto. Carlos Méndez  Actualizado Correcto Ninguna 

6 Descripción de Roles. Carlos Méndez  Actualizado Correcto Ninguna 

7 Cuadro de Recursos Humanos. Carlos Méndez  Actualizado Correcto Ninguna 

8 
Matriz de Asignación de 

Responsabilidades. 
Carlos Méndez  Actualizado Correcto Ninguna 

9 Cronograma del Proyecto. Carlos Méndez  Actualizado Correcto Ninguna 

10 Cuadro de Costos. Carlos Méndez  Actualizado Correcto Ninguna 

11 Acta de Reunión del Equipo. Carlos Méndez  Actualizado Correcto Ninguna 

12 
Acta de Aprobación de 

Entregables. 
Carlos Méndez  Actualizado Correcto Ninguna 

13 Informe de Estado del Proyecto. Carlos Méndez  Actualizado Correcto Ninguna 

14 Solicitud de Cambio. Carlos Méndez  Actualizado Correcto Ninguna 

15 
Consta. de Recepción de 

Entregables. 
Carlos Méndez  Actualizado Pendiente Ninguna 

16 Lecciones Aprendidas. Carlos Méndez  Actualizado Pendiente Ninguna 

17 Acta de Reunión de Cierre. Carlos Méndez  Actualizado Pendiente Ninguna 

  INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
  

    

1 
Especificación de 

Requerimientos. 

Carlos 

Moyopaza/ 
Actualizado. Correcto. Ninguna. 

2 
Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos. 
Carlos Moyopaza Actualizado. Correcto. Ninguna. 

3 Casos de Uso. Carlos Moyopaza Actualizado. Correcto. Ninguna. 

4 Diseño de Sistemas. Carlos Moyopaza Actualizado. Correcto. Ninguna. 

5 Prototipo del Sistema. Carlos Moyopaza Actualizado. Correcto. Ninguna. 

6 Pruebas Unitarias. Carlos Moyopaza Actualizado. Pendiente. Ninguna. 

7 Pruebas de Integración. Carlos Moyopaza Actualizado. Pendiente. Ninguna. 

8 Manual de Usuario. Carlos Moyopaza Actualizado. Pendiente. Ninguna. 

9 Pruebas de Aceptación. Carlos Moyopaza Actualizado. Pendiente. Ninguna. 

10 Plan de Capacitación. Carlos Moyopaza Actualizado. Pendiente. Ninguna. 

11 Lecciones Aprendidas. Carlos Moyopaza Actualizado. Pendiente. Ninguna. 
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4.2.3. Actualizaciones de los Documentos del Proyecto. 

 

Nº Riesgo. Prob. Imp. Expo. Acciones Sugeridas. Responsable 

1 

Requisitos no 

detallados o 

poco claros. 

0.75 40 30 

Realización de varias 

reuniones con el 

cliente para la 

aclaración de 

requisitos. 

Carlos 

Méndez 

Quintana.  

2 

Cambio de 

personal en la 

alta gerencia 

del cliente. 

0.5 80 40 

Efectuar reuniones 

para hacer respetar el 

contrato. 

Carlos 

Méndez 

Quintana.  

3 

Renuncia de 

miembros 

claves del 

proyecto. 

0.5 40 20 

Cumplir las tareas 

antes de lo estimado 

en la planificación 

siempre que sea 

posible. 

Carlos 

Moyopaza. 

4 

Diseño 

inadecuado de 

los formularios 

del sistema. 

0.5 40 20 

Se desarrollará en 

paralelo un prototipo 

conteniendo la 

arquitectura del 

sistema para 

comprobar la validez 

de la misma.  

Carlos 

Moyopaza. 

5 

El cliente no 

pueda 

participar en 

revisiones ni 

en reuniones. 

0.5 80 40 

Recomendar al cliente 

revisar 

constantemente la 

agenda con las 

fechas de reunión con 

el proveedor. 

Carlos 

Moyopaza. 

6 

Pérdida de 

documentació

n y/o otros. 

0.25 40 10 

Se realizarán copias 

de seguridad en los 

ordenadores 

personales de cada 

uno de los miembros 

del equipo. 

Justo canales 

(JP 

Proveedor) 

7 

Conflictos 

entre los 

integrantes del 

equipo. 

0.5 40 20 

Se realizarán 

reuniones de proyecto 

para poder discutir 

cuestiones de 

requisitos y diseño. 

Carlos 

Moyopaza. 

8 

Falta de 

comunicación 

entre los 

integrantes del 

grupo. 

0.5 40 20 

Mantener una 

documentación única 

como medio de 

documentación 

centralizado. 

Carlos 

Moyopaza. 
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4.3. Monitoreo y Control del Tiempo del proyecto-Controlar el 
Cronograma. 

4.3.1. Herramientas y Técnicas. 

A. Revisiones del desempeño. 

1. Método de la Ruta Crítica. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Diagrama Gantt que describe los hitos y ruta crítica del proyecto. 

 

Las actividades mencionadas deberán a cavar estrictamente dentro del 

plazo establecido para que el proyecto termine dentro de lo 

programado. 

 Realización del Plano de arquitectura mecánico. 

 Realización del plano de fabricación de la base. 

 Etapa de comicionamiento. 

 Etapa de puesta en marcha y operación asistida. 

2. Método de la Cadena Crítica. 

Como los recursos del proyecto tienen disposición de cantidades 

limitadas, entonces la cadena crítica será igual a la ruta crítica. 
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B. Software de Gestión de Proyectos (MS PROJECT o PRIMAVERA). 

El control de las actividades del proyecto estará manejado bajo el software 

Ms Project 2013, donde se colocarán todas las actividades que englobará 

el proyecto y se obtendrá las actividades críticas del proyecto. 

 

C. Técnicas de Optimización de Recursos. 

La técnica a utilizar será el recalcar al personal los objetivos de la 

empresa, fijar plazos según el cronograma ya establecido, controlar el 

presupuesto asignado y buscar al personal de servicio confiable. 

  

D. Técnica de Modelado. 

El proyecto utilizará como herramienta de modelamiento al software de 

diseño Solid Edge, donde se obtendrá una presentación casi real del 

funcionamiento del equipo una vez instalado en campo. 

 

 
 

Figura 4.2 Se muestra el bosquejo del sistema de limpieza propuesto. 
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E. Adelantos y Retrasos. 

El proyecto no presentará actividades de adelanto, pero si habrá algunas 

actividades que podrían retrasarse, tales como indica el cuadro siguiente: 

 

Actividad 
Máximo días de 

Retraso 

Diseño de piezas mecánicos 2 

Servicios adquiridos 10 

Tendido del cableado eléctrico 3 

 
Dichas actividades no afectarán la duración del proyecto. 

 
 

 
F. Compresión del Cronograma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Las actividades 3 y 6 deben comenzar al mismo tiempo. 

 Culminado las actividades 3 y 6 debe comenzar la actividad 4. 

 La actividad 8 deberá empezar después de completar la actividad 4. 

 La actividad 11 empezará culminado la actividad 8. 

 La actividad 9 comenzará culminado las actividades 10. 

 La actividad 13 comenzará al terminar la actividad 9. 

 La actividad 15 comenzará luego de la actividad 13. 

 La actividad 16 comenzará luego de la actividad 15. 
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 La actividad 18 comenzará luego de la actividad 17. 

 Los hitos del proyecto serán al terminar las actividades de Diseño, 

Ensamblaje y puesta en marcha. 

 

G. Herramienta de Planificación. 

Se utilizará la metodología del diagrama de Gantt para planificar y 

controlar los avances y retrasos que puedan ocurrir en el proyecto. 

4.3.2. Salidas. 

A. Información del desempeño del trabajo. 

  
Logros de Periodo. 

Actividad. Estado. Hito. 

Diseño del sistema 

mecánico. 
Aprobado. Alcanzado. 

Diseño de piezas 

mecánico. 
Aprobado. Alcanzado. 

Plano de fabricación 

de la base. 
Aprobado. Alcanzado. 

Adquisición de 

equipos. 
Comprado. Alcanzado. 

Servicios adquiridos. Contratado. Alcanzado. 

Plano eléctrico. En revisión. Avance en 50%. 

Tendido eléctrico. En revisión. Avance en 35%. 

Pruebas de 

comunicación. 
En revisión. Avance en 40%. 

   

Actividades Pendientes. 

Actividad. Causas. Acciones. 

Pruebas de arranque 

local. 

Falta aprobación de 

plano eléctrico y 

tendido eléctrico. 

Reunirse con el 

grupo encargado 

sobre la elaboración 

del plano eléctrico. 

Puesta en marcha. 

Falta culminación de 

las pruebas de 

arranque local. 

Esperar la 

aprobación del plano 

y tendido eléctrico. 

Pruebas de 

enclavamiento. 

Falta terminar el 

tendido eléctrico. 

Esperar culminación 

de la puesta en 

marcha. 

Monitoreo de 

condición. 

Falta terminar la 

puesta en marcha de 

los equipos. 

Esperar culminación 

de las pruebas de 

enclavamiento. 
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B. Pronóstico del cronograma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las actividades planificadas según el cronograma se han venido 

desarrollando y cumpliendo en los plazos establecidos, no se han 

observado cambios relevantes que puedan repercutir en las actividades 

críticas del proyecto, por lo que el pronóstico de las aprobaciones del plano 

eléctrico, tendido eléctrico y las pruebas de comunicación se completen 

dentro del plan estipulado según el diagrama Gantt del proyecto. 

 

C. Solicitudes de Cambio. 

No se han registrados solicitudes de cambio. 
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D. Actualizaciones del plan para La Dirección del proyecto. 

1. Plan de Gestión del cronograma. 

 

Componente. Descripción. 

Título del Proyecto. 

Diseño e implementación de un sistema mecánico 

para limpieza de tolvas de recepción de material 

Puzolana  para el área de almacenamiento de la 

empresa Cementos Pacasmayo. 

Gerente del Proyecto. 

El director y autoridad designada del Proyecto será el 

Ing. Juan Carlos Gómez Santos - Superintendente de 

Mantenimiento Mecánico. 

Descripción de cómo 

será gestionado el 

cronograma del 

proyecto. 

La lista de actividades será creada sobre la base de 

la EDT mediante la técnica de descomposición. Cada 

actividad no excederá un máximo de 80 horas. De lo 

contrario se realizará una descomposición a mayor 

nivel. 

Identificación y 

clasificación de los 

cambios al cronograma 

del proyecto. 

Los cambios al cronograma van a ser tipificados 

como muy grande, grande, mediano, pequeño, 

insignificante, etc.)  en base a su impacto. 

Procedimiento de 

control de cambios al 

cronograma. 

El responsable de controlar los cambios al 

cronograma y como se van a clasificar los cambios al 

cronograma estará bajo la responsabilidad del Ing. 

Roberto Cárdenas Butrón - Gerente General 

Cementos y el procedimiento de atención de una 

solicitud de cambio al cronograma del proyecto se 

establecerá un documento formal dirigido al Ing. 

Roberto Cárdenas Butrón quien previa conversación 

con el gerente de proyecto aprobarán o no el cambio 

solicitado en un tiempo no mayor a 4 días laborables. 

Responsables de 

aprobar los cambios al 

cronograma. 

Ing. Juan Carlos Gómez Santos - Superintendente de 

Mantenimiento Mecánico. 
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Definición de cambios 

que pueden ser 

aprobados sin 

revisiones. 

Las siguientes actividades están sujetas sin control 

de cambios: Compra de insumos para escritorio con 

un costo menor a S/. 300, consultoria con 

especialistas y pruebas de arranque de los equipos.    

Integración del control 

de cambios del 

cronograma con el 

control integrado de 

cambios. 

El control de cambios del cronograma será integrado 

con el sistema integrado de control de cambios bajo 

el sistema de seguimiento del cumplimiento de hitos 

de acuerdo al software Microsoft Proyect. 

Requerimientos para 

solicitud de cambios al 

cronograma proyecto. 

Documentación requerida bajo la Plantilla de solicitud 

de cambio al cronograma (Sección Plantillas). 

 

 

2. Línea base del Cronograma. 

El cronograma del proyecto no sufrió cambios dentro de la ejecución 

del proyecto. 

3. Línea Base de los Costos. 

La hoja de costos sufrió variación en la parte de PERSONAL debido a 

la nueva contratación de recurso humano, Se contrataron 2 personas 

especialistas en seguridad industrial para evitar accidentados en la 

realización del proyecto. 

 

El costo diario se ha incrementado en $140,00 x día, teniendo un gasto total de 

$751.00 x día. 

ITEM. ACTIVIDAD. UND. 
ORDEN DE 
COMPRA. 

PRESUPUESTO EN 
DÓLARES AMERICANOS  

(1 Personal). 

1 Técnicos electricistas. 02 OK 37x2 

2 Técnicos mecánicos. 02 OK 37x2 

3 
Técnico especialista en 
manejo de grúa. 

01 OK 45x1 

4 Técnico soldador. 01 OK 47x1 

5 Personal de apoyo. 03 OK 25x3 

   TOTAL $/ 611.00 

6 Personal de seguridad 02 OK 70x2 

   TOTAL 751 x día 
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      4.5. Ingeniería del proyecto.  

 Caso pruebas unitarias. 

              Proceso: Funcionamiento del sistema de limpieza. 

Id del 
caso 
de 

prueba. 

Módulo. Opción. 
Requisitos 

de la 
prueba. 

Objetivo del 
caso de 
prueba. 

Paso. Instrucción 
Resultados 
esperado. 

Fecha de 
revisión. 

Usuario que 
ejecuta la 
prueba. 

CPU001 Cliente 

Funcionamiento 
del motor. 
Funcionamiento 
del sistema de 
golpe. 
-Limpieza de la 
tolva. 

-Correcta 
acometida de 
la parte 
eléctrica. 
-Correcto 
diseño del 
sistema. 
- Material 
fluorita de 
prueba 

Probar 
funcionamiento 
adecuado del 
sistema de 
golpeo. 

1 

Probar la 
energización del 
cableado al 
tablero eléctrico 
del sistema 
mecánico de 
limpieza. 

Tablero 
eléctrico 
energizado y 
listo para su 
funcionamiento. 

 
 
 

20/03/2017 
Técnicos de. 
Electricidad y 
instrumentación. 

  

   2 

Llenar de 
material fluorita 
la tolva de 
recepción. 

Tolva llena de 
material para 
las pruebas. 

 
23/03/2017 Personal de 

operaciones. 

  
   3 

Arrancar sistema 
de mecánico. 

Funcionamiento 
adecuado. 

 
03/04/2017 

Personal 
Mecánico y 
Electricidad. 

  
   4 

Monitoreo de 
condición del 
sistema. 

Sistema 
operando con 
normalidad. 

 
10/04/2017 

Personal 
Predictivo. 

  

   5 

Término de la 
prueba y/o 
ajustes en 
campo. 

Equipo listo 
para entrega. 

 
14/04/2017 Todos los 

involucrados. 
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4.5. Soporte del proyecto.  

4.5.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la configuración actualizado. 

 

GENERALES. VERSIÓN.       ACCESOS. OTROS. 

Nº ENTREGABLES. 
RESPONSABLE 

DEL 
ENTREGABLE. 

ESTADO DE 
SEGUIMIENTO 

DE 
ENTREGABLE 

ESTADO. 
OBSERVACIO

NES. 

  
GESTIÓN DEL 
PROYECTO.     

1 
Registro de 
Stakeholders. 

Carlos Méndez. Actualizado. Correcto. Ninguna. 

2 
Acta de Constitución del 
Proyecto. 

Carlos Méndez. Actualizado. Correcto. Ninguna. 

3 
Estructura de Desglose 
de Trabajo (WBS). 

Carlos Méndez. Actualizado. Correcto. Ninguna. 

4 Diccionario WBS. Carlos Méndez. Actualizado. Correcto. Ninguna. 

5 
Organigrama del 
Proyecto 

Carlos Méndez. Actualizado. Correcto. Ninguna. 

6 Descripción de Roles. Carlos Méndez. Actualizado. Correcto. Ninguna. 

7 
Cuadro de Recursos 
Humanos. 

Carlos Méndez. Actualizado. Correcto. Ninguna. 

8 
Matriz de Asignación de 
Responsabilidades. 

Carlos Méndez. Actualizado. Correcto. Ninguna. 

9 
Cronograma del 
Proyecto. 

Carlos Méndez. Actualizado. Correcto. Ninguna. 

10 Cuadro de Costos. Carlos Méndez. Actualizado. Correcto. Ninguna. 

11 
Acta de Reunión del 
Equipo. 

Carlos Méndez. Actualizado. Correcto. Ninguna. 

12 
Acta de Aprobación de 
Entregables. 

Carlos Méndez. Actualizado. Correcto. Ninguna. 

13 
Informe de Estado del 
Proyecto. 

Carlos Méndez. Actualizado. Correcto. Ninguna. 

14 Solicitud de Cambio. Carlos Méndez. Actualizado. Correcto. Ninguna. 

15 
Consta. de Recepción 
de Entregables. 

Carlos Méndez.  Pendiente. Ninguna. 

16 Lecciones Aprendidas. Carlos Méndez.  Pendiente. Ninguna. 

17 
Acta de Reunión de 
Cierre. 

Carlos Méndez.  Pendiente. Ninguna. 

 
INGENIERÍA DEL 

PROYECTO.     

1 
Especificación de 
Requerimientos. 

Carlos Moyopaza.  Correcto. Ninguna. 

2 
Matriz de Trazabilidad 
de Requerimientos. 

Carlos Moyopaza.  Correcto. Ninguna. 

3 Casos de Uso. Carlos Moyopaza.  Correcto. Ninguna. 

4 Diseño de Sistemas. Carlos Moyopaza.  Correcto. Ninguna. 

5 Prototipo del Sistema. Carlos Moyopaza.  Correcto. Ninguna. 

6 Pruebas Unitarias. Carlos Moyopaza.  Pendiente. Ninguna. 

7 Pruebas de Integración. Carlos Moyopaza.  Pendiente. Ninguna. 

8 Manual de Usuario. Carlos Moyopaza.  Pendiente. Ninguna. 

9 Pruebas de Aceptación. Carlos Moyopaza.    

10 Plan de Capacitación. Carlos Moyopaza.    

11 Lecciones Aprendidas. Carlos Moyopaza.    
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4.5.2. Plantilla de Seguimiento al Aseguramiento de la calidad  

          actualizado. 

 

 
 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

NRO 
TIPIFICACIÓN 

DE LA 
CAUSA. 

ACCIÓN 
CORRECTI

VA. 

RESPONSABL
E DE LA 
ACCIÓN 

CORRECTIVA. 

FECHA LÍMITE 
DE 

CORRECCIÓN 

ESTADO DE LA 
NO 

CONFORMIDAD. 

FECHA DE 
CORRECCIÓN 

ESFUERZO DE 
CORRECCIÓN 

1        

2        

3 
No se 

entiende. 
Redefinir el 

EDT. 
Carlos Méndez 

Quintana. 
27/07/2016 CORREGIDO. 09/09/2016 0.5 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO AL 
ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD.    

        
REVISIÓN. ESFUERZO. FECHA. 

    GESTIÓN Y 
INGENIERÍA. 

12.3 08/07/16 
  

  
 

         GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
       

  CHECKLIST O LISTA DE VERIFICACION. 

ORIENTADO 
A 

NRO CRITERIOS 

ROL AL 
QUE 
ESTA 

DIRIGIDO 

EVIDENCIA DEL 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 
DEL CRITERIO 

NO 
CONFORMIDAD 

U 
OBSERVACION 

DESCRIPCION 
DE LA CAUSA 

ENTREGABLE 1 

¿Se elaboró 
el acta de 
constitución 
usando la 
plantilla 
estándar? 

Jefe de 
Proyecto. 

El jefe de 
proyecto elaboró 

el 
documento(Acta 
de Constitución). 

Si Ninguno.  

ENTREGABLE 2 
¿Se elaboró 
el 
cronograma? 

Jefe de 
Proyecto. 

El jefe de 
proyecto elaboró 

el documento 
(Cronograma de 

Trabajo). 

Si Ninguno.  

ENTREGABLE 3 
¿Se elaboró 
el EDT? 

Jefe de 
Proyecto. 

Estructura de 
Desglose de 

Trabajo. 
NO 

No se ha 
definido con 
claridad lo 
paquetes 

incluidos en la 
INGENIERÍA. 

Desconocimiento 
del tema. 
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4.5.3. Plantilla de Seguimiento a la Métricas y evaluación del desempeño  

          Actualizado.  

 

1 MÉTRICAS A RECOLECTAR.       

      
Nº Métrica. Descripción. 

Proceso 
asociado. 

Tipo. Formato. 

1 

Desviación 
en la 
duración de 
las 
actividades 
(%). 

Se extrae del 
Cronograma del proyecto, 
como el promedio de la 
resta de la duración real y 
planificada (Línea Base) 
de las actividades del 
proyecto. 

Planificar el 
Proyecto/Seguir 

y controlar. 
Gestión 

\\portal\REM$\Dfncion_
Mtrcas\02PP-
M_Dsvcion_Drcion_Act
vddes.doc. 

2 

Variación 
del avance 
(%). 

Se extrae del cronograma 
del proyecto, como la 
diferencia entre el avance 
real y el avance esperado 
del proyecto. 

Planificar el 
Proyecto/Seguir 

y controlar. 
Gestión 

\\portal\REM$\Dfncion_
Mtrcas\03PMC-
M_Vrcion_Avnce.doc. 

3 

Desviación 
del 
porcentaje 
de 
dedicación 
del Jefe de 
proyecto 
(%). 

Se extrae de la resta 
entre el esfuerzo 
estimado al inicio del 
proyecto (Guía de 
flexibilización) y el 
esfuerzo real (Registro 
semanal de horas) del 
Jefe de proyecto. 

Planificar el 
Proyecto/Seguir 

y controlar. 
Gestión 

\\portal\REM$\Dfncion_
Mtrcas\04PMC-
M_Dsvcion_Prcntje_As
gncion_JP.doc. 

4 

Esfuerzo 
estimado en 
la 
implementa
ción de 
cambios 
aprobados 

Se extrae de las 
solicitudes de cambio 
presentadas, en donde se 
incluye el esfuerzo que se 
invertirá en implementar 
los cambios. 

Gestión 
cambios/Modela

miento de 
requerimientos/
Diseño/Construc

ción. 

Ingenie
ría 

\\portal\REM$\Dfncion_
Mtrcas\06REQM-
M_Esfrzo_Estmdo_Impl
mntcion_Cmbios.doc. 

5 

Porcentaje 
de 
requerimient
os 
funcionales 
implementa
dos. 

Se extrae de la Matriz de 
trazabilidad (Tab 
Métricas). Determinar 

requerimientos 
de alto nivel. 

Ingenie
ría 

\\portal\REM$\Dfncion_
Mtrcas\07RD-
M_Rqurmntos_Fncnles
_Implmntdos.doc. 
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2 REVISIONES DE  MÉTRICAS           

        
 

Fecha recom. Fecha real. Realizado por. ROL. H. ENT. H. SAL. ESF. 

 

Lun 
08/02/2017 

Lun 
08/02/2017 

Carlos Vera. 
Recolector de 
Métricas. 

04:00 pm 05:00 pm   1 

 

Miér 
22/02/2017 

Lun 
22/02/2017 

Luis Ponce. 
Gestor de 
métricas. 

04:00 pm 05:00 pm   1 

 

Vier 
06/03/2017 

Lun 
06/03/2017 

Luis Ponce. 
Gestor de 
métricas. 

04:00 pm 05:00 pm   1 

 

Sab. 
20/03/2017 

Lun 
20/03/2017 

Luis Ponce. 
Gestor de 
métricas. 

04:00 pm 05:00 pm   1 

 

Dom. 
05/04/2017 

Lun 
05/04/2017 

Luis Ponce. 
Gestor de 
métricas. 

04:00 pm 05:00 pm   1 

  
  

  
  
  
  

 

 

 
 
 
 
 

  
________________________________ 

  
________________________________ 

  

  

Gerente del Proyecto 

  

Recolector de mediciones del Proyecto 

  

  
CEMENTOS PACASMAYO 

  
CEMENTOS PACASMAYO 
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CAPÍTULO V  

CIERRE DEL PROYECTO. 
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5.1. Gestión de Cierre del Proyecto o Fase. 

5.1.1 Acta de aprobación de entregables. 

5.1.1.1 Situación de los trabajos. 

A. Resumen de Actividades. - A continuación, se indican los principales 
hitos y actividades realizados en el proyecto. 

 Culminación plano de arquitectura mecánico. 

 Culminación diseños de piezas mecánico. 

 Culminación Plano de fabricación de la base. 

 Culminación Adquisición de equipos. 

 Culminación servicios adquiridos. 

 Culminación plano de tendido eléctrico. 

 Culminación pruebas de comicionamiento. 

 Culminación puesta en marcha. 

 Culminación Operación asistida. 

 

B. Desviaciones. Las actividades mencionadas sufrieron algunas 
desviaciones. 

 Plano de fabricación de la base, demoró un día de lo 

programado debido a espera de firmas para formalizar el 

entregable, la duración del proyecto no sufrió cambios. 

 Los servicios adquiridos, demoró tres días más de lo 

programado debido a la demora en la licitación de los servicios, 

la duración del proyecto no sufrió cambios. 

 Las actividades de tendido eléctrico, demoró un día más de lo 

programado debido a demoras de entrega por parte del 

proveedor de cable. 
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Actividades. Duración. Estado. 
Hito 

alcanzado. 
Días de 
retraso. 

Plano mecánico. 5 Completado. Si 0 

Diseños de piezas 
mecánico. 

3 Completado. Si 0 

Fabricación de la 
base. 

4 Completado. Si 1 

Equipos 
adquiridos. 

6 Completado. Si 0 

Servicios 
adquiridos. 

5 Completado. Si 3 

Elaboración de 
plano eléctrico. 

5 Completado. Si 0 

Tendido eléctrico. 5 Completado. Si 1 

Pruebas de 
comicionamiento. 

10 Completado. Si 0 

Puesta en Marcha. 5 Completado. Si 0 

Operación asistida 5 Completado. Si 0 

 

Presupuesto Equipo mecánico. 

ITEM. ACTIVIDAD. UND. 
ORDEN DE 

COMPRA. 

PRESUPUESTO EN 

DÓLARES 

AMERICANOS. 

1 Presupuesto de cableado eléctrico. 01 OK 2200.00 

2 Motor eléctrico. 03 OK 7500.00 

3 Reductor de velocidad. 03 OK 9600.00 

4 Tablero eléctrico. 01 OK 3000.00 

5 Presupuesto instalación eléctrica y conexión. 01 OK 5000.00 

6 Servicio de montaje con grúa. 01 OK 3000.00 

7 Compra de plancha de fierro de 2x2Mts. 03 OK 3150.00 

8 Electrodos para soldadura. 200 OK 2200.00 

9 Servicio máquina para soldar. 01 OK 1550.00 

   TOTAL $ 40,242.00 

Para el presupuesto Mecánico la actividad que puede variar en el transcurso del 

desarrollo del proyecto serán los ITEM 7 y 8, para lo cual se estima que el ITEM 7 

tenga 3 und y el ITEM 8 tenga 200 und al finalizar el proyecto, con el cual el costo 

total del proyecto sería $ 40,242.00 
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Presupuesto de recurso humano. 

ITEM ACTIVIDAD 

 

DÍAS UND 
Costo 

x día 

ORDEN DE 

COMPRA 

PRESUPUESTO EN 

DÓLARES 

AMERICANOS  

1 Técnicos electricistas. 10 5 41 Aprobado. 2050.00 

2 Técnicos mecánicos. 30 8 41 Aprobado. 9840.00 

3 Operador de grua. 5 1 37 Aprobado. 222.00 

4 Técnico soldador. 14 3 37 Aprobado. 1554.00 

5 Personal de apoyo. 25 10 30 Aprobado. 7500.00 

6 Ingeniero de seguridad. 35 2 72 Aprobado. 5040.00 

7 Ingeniero Electricista – Supervisor. 10 1 72 Aprobado. 720.00 

8 Ingeniero Mecánico – Supervisor. 35 1 72 Aprobado. 2520.00 

8 Inspector Predictivo. 5 1 40 Aprobado. 200.00 

  

COSTO TOTAL      $ 29, 646.00 

 

 

La hoja de costos sufrió variación en la parte de PERSONAL debido a 

la nueva contratación de recurso humano, Se contrataron 2 personas 

especialistas en seguridad industrial para evitar accidentados en la 

realización del proyecto. 

Para el presupuesto Mecánico la actividad que podria variar en el 

transcurso del desarrollo del proyecto serán los ITEM 6,7 y 8, para lo 

cual se estima el aumento de 1 unidad en estos ITEM durante el 

desarrollo del proyecto, con el cual el costo total del proyecto 

aumentaría a $ 68,688.00. 

En conclusión, el nuevo costo del proyecto al realizar estas 

variaciones sería de $ 68,688.00 con una diferencia de $ 6,882 del 

costo inicial. 

C. Resultado Económico. 

La línea base del costo del proyecto para su ejecución será de $ 

69,000.00 dólares americanos. 

D. Beneficios y costos. 

Una vez implementado el sistema de limpieza mecánico para las 

tolvas de puzolana, este repercutirá directamente en el nivel de silo 

de Homogenización y la producción de la caliza, por lo tanto el 
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estudio de beneficio y costo será a estos dos puntos, para lo cual se 

presenta el siguiente cuadro sujeto a evaluación. 

 
Beneficios y Costos.  

PUNTOS 
SUJETO A 
BENEFICIO 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO. 

ANTES. DESPUÉS. AUMENTO. 
AUMENTO 

(%). 
COSTO.  

BENEFICIO. 

ANTES. AHORA. 

1 

NIVEL DEL SILO 
DE 

HOMOGENIZA
CIÓN (Mts) 

57 87 30 34, 5% 
1Hr de 
almacenamiento 
= $ 1200, 00 

4Hrs de 
almacenamient
o x 1200, 00 
= $ 4800, 00 

8Hrs de 
almacenamiento x 
1200, 00 
= $ 9600, 00 

2 
PRODUCCIÓN 

DE CALIZA  
( Tn/Hr ) 

56 76 20 26, 3% 
1Hr de operación                  
= $1000, 00 

4hrs de 
operación x 
$1000  
= $ 4000, 00 

8hrs de operación 
x $1000,00  
= $ 8000, 00 

 

  

E. Evaluación económica.  

Se estudia el proyecto de inversión que presenta las siguientes 

características: 

 

Alternativa A 

La alternativa hace uso de componentes netamente mecánicos.  

Costo del motorreductor: $ 1500.00 

Piezas de fundición para el sistema de limpieza: $ 400.00 

(Brazo mecánico, mazo de golpe y leva) 

Duración temporal: 3 años 

Para el resto del año se espera que flujo de caja sea un 10%  

superior al del año anterior. 

Coste medio capital:   25% 

Costo Total de inversión = $1500,00 + $ 400,00 = $ 1900.00 
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Según el criterio del VAN, se evaluará si se puede llevar a término 

este proyecto. 

 
 

R = 0,25 

 

VAN = - 1900 + 
   32 1

1089

1

990

1

900

rrr 






 

VAN= -1900+720+633,6+557,57 

VAN = -1900 + 1911.17 

VAN= 11,17 > 0  

 

Resultado 
Si se puede llevar a término el proyecto. 

 

Alternativa B 
 

Cálculo del TIR 
       
Supuestos         

TIR 26%         

Tasa de interés real : 10%       

          

Año. Flujo efectivo al 
final de año. 

Saldo al comienzo 
del año. 

Interés sobre el 
saldo (26%). 

Saldo al final 
del año. 

0 $ 1900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1900,00 

1 $ 900,00 $ 1900,00 $ 494,00 $ 1494,00 

2 $ 900,00 $ 1494,00 $ 388,44 $ 892,44 

3 $1089,00 $ 892,44 $ 232,03 $ 35,47 

 

 

                Dado que la TIR es mayor a la tasa de interés, el proyecto es bueno. 
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5.1.1.2 Principales actuaciones del proyecto. 

A. Actividades Realizadas. 

 
Tareas. Periodo. Personal Horas. 

Diseño de sistema Mecánico. 01-02-2016/05-02-2017 2 40 

Diseño de piezas mecánico. 01-02-2016/03-02-2017 2 24 

Plano de fabricación de base. 06-02-2016/09-02-2017 2 32 

Adquisición de equipos. 06-02-2016/08-02-2017 3 16 

Servicios adquiridos. 12-02-2016/15-02-2017 3 32 

Planos eléctricos. 10-02-2016/26-02-2017 2 128 

Tendido eléctrico. 27-02-2016/07-03-2017 5 64 

Comicionamiento. 07-03-2016/16-03-2017 8 80 

Puesta en marcha. 16-03-2016/28-03-2017 12 96 

Operación asistida. 28-03-2016/01-04-2017 6 40 

 

B. Productos generados. 

 
Tareas. Documentos Generados. 

Diseño de sistema Mecánico. Archivo digital del diseño en 3D. 

Diseño de piezas mecánico. Archivo digital del diseño en 3D. 

Plano de fabricación de base. Plano de fabricación actualizado y aprobado. 

Adquisición de equipos. Proformas y facturas. 

Servicios adquiridos. Documento de licitación y facturas. 

Planos eléctricos. Plano actualizado y aprobado. 

Tendido eléctrico. Plano actualizado y aprobado. 

Comicionamiento. Documento de conformidad aprobado. 

Puesta en marcha. Documento de conformidad aprobado. 

Operación asistida. Documento de conformidad aprobado. 

 

C. Reuniones mantenidas. 

 
Tareas. Fecha. Motivo. Hora. 

Diseño de sistema 

Mecánico. 

09-02-2017 
Entrega de los alcances 

finalizados. 
18hrs A 20Hrs. 

Diseño de piezas 

mecánico. 

Plano de fabricación 

de base. 

Adquisición de 

equipos. 15-02-2017 
Entrega de los alcances 

finalizados. 
17hrs A 18Hrs. 

Servicios adquiridos. 
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Planos eléctricos. 
07-03-2017 

Entrega y aceptación de 

planos. 
18hrs A 20Hrs. 

Tendido eléctrico. 

Comicionamiento. 16-03-2017 Mejoras en el proceso. 18hrs A 19Hrs. 

Puesta en marcha. 28-03-2017 
Correcciones de 

funcionamiento. 
20hrs A 21Hrs. 

Operación asistida. 01-04-2017 
Condición de desempeño 

de los equipos. 
17hrs A 19Hrs. 

 

D. Otras actuaciones e incidencias de interés. 

Se contrataron 2 personas especialistas en seguridad industrial para 

evitar accidentados en la realización del proyecto. 

 

5.1.1.3 Acta de aceptación de entregables del proyecto. 

 

Identific
ador del 
Entrega

ble. 

Descripción 
del 

Entregable. 

Fecha 
compromiso 
de entrega. 

Fecha de 
verificación 

del 
Entregable 

Fecha de 
real 

Entrega. 

Responsable 
de 

aceptación. 

Observa 
ciones. 

2.1 
 

Diseño de 
sistema 
Mecánico. 

05-02-2017 05-02-2017 05-02-2016 

Humberto 
Mendizábal 
Lozada. 

Ninguno. 

2.2 
Diseño de 
piezas 
mecánico. 

03-02-2017 03-02-2017 03-02-2016 

Humberto 
Mendizábal 
Lozada. 

Ninguno. 

2.3 
Plano de 
fabricación 
de base. 

09-02-2017 10-02-2017 10-02-2016 

Humberto 
Mendizábal 
Lozada. 

1día 
retraso. 

3.1 
Adquisición 
de equipos. 

08-02-2017 08-02-2017 08-02-2016 

Adriano 
Cornejo 
Goicochea. 

Ninguno. 

3.2 
Servicios 
adquiridos. 

15-02-2017 18-02-2017 18-02-2016 

Jorge 
Alvarado 
Quintana. 

3día 
retraso. 

3.3 
Planos 
eléctricos. 

26-02-2017 26-02-2017 26-02-2016 

Adriano 
Cornejo 
Goicochea. 

Ninguno. 

4.1 
Tendido 
eléctrico. 

07-03-2017 08-03-2017 08-03-2016 

Jorge 
Alvarado 
Quintana. 

1día 
retraso. 

5.1 
Comicionam
iento. 

16-03-2017 16-03-2017 16-03-2016 

Jorge 
Alvarado 
Quintana. 

Ninguno. 

5.2 
Puesta en 
marcha. 

28-03-2017 28-03-2017 28-03-2016 

Adriano 
Cornejo 
Goicochea. 

Ninguno. 

5.3 
Operación 
asistida. 

01-04-2017 01-04-2017 01-04-2016 

Jorge 
Alvarado 
Quintana. 

Ninguno. 
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Elaboró Revisó VoBo 

 

  

Jorge Alvarado Quintana 

Jefe de instrumentación 

Adriano Cornejo Goicochea 

Feje de división de Energía 

Humberto Mendizábal 

Super Intendente de 

Fábrica 
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5.1.2. Lecciones aprendidas. 
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5.1.3. Acta de Cierre del proyecto. 
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CAPÍTULO VI 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 
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6.1. Indicadores Claves de Éxito del Proyecto. 

(Indicadores de Gestión e Ingeniería del Proyecto). 

 

 
 

6.2. Indicadores Claves de Éxito del Producto. 
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CAPÍTULO VII 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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7.1. Conclusiones. 

 

•   Con la implementación del sistema mecánico se controlaron y eliminaron los 

atoros de material puzolana en los silos de almacenamiento. 

•   Se optimizaron los tiempos de producción y se alcanzó el objetivo del 

mejoramiento continuo de los procesos. 

•   El proyecto culminó justo a tiempo según lo planificado y el costo final 

también estuvo dentro de lo proyectado. 

•   Una vez finalizado el proyecto no se registraron reportes de accidentes, 

gracias a un adecuado en la gestión de la seguridad. 

•   Poner en práctica las recomendaciones dadas en la guía del PMBOK® y sus 

estándares,  nos permitió realizar la Dirección del Proyecto de manera 

integrada desde el inicio hasta el cierre del proyecto, lo que incrementó el 

éxito del Proyecto. 

•   Definir claramente el alcance del proyecto, es sumamente importante para 

evitar controversias que puedan afectar el alcance. Con estas definiciones 

se planificó el tiempo, el costo y la calidad del proyecto. En caso existiese 

imprecisión del alcance, se podría afectar el desarrollo del proyecto. 
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7.2. Recomendaciones. 

 

   Implementar   una metodología básica de dirección de proyectos, que 

progresivamente incorpore procesos de estándares globales. Esta 

metodología debería de empezar con los siguientes procesos: Acta de 

Constitución, definir la EDT, Línea base del costo, registro de interesados, 

control de cambios y control de calidad. 

   La ejecución de los proyectos, deben estar alineados con la estrategia 

organizacional de la empresa, pero a su vez cumplir con los requerimientos 

del cliente para un buen cierre de proyecto. 

   Las matrices de evaluación de los proyectos deben ser unificadas, de 

manera tal que los resultados de las evaluaciones en todos los proyectos, 

sean hechas de manera estandarizada y no de una manera subjetiva o 

personal. 

   Se debe continuar aplicando las buenas prácticas en la ejecución de 

proyectos recomendadas por la guía del PMBOK®, lo que nos permite un 

desarrollo ordenado del proyecto, con una alta probabilidad de éxito en el 

proyecto. Durante la ejecución del proyecto, se ha identificado que realizar 

una buen Gestión de Cambios, permite agilizar la aceptación de posibles 

adicionales con el cliente. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

A. Del proyecto de investigación. 

 

1.1 A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK ® Guide) 

Estándar internacional que provee los fundamentos de la Gestión por Proyectos 

que son aplicables a un amplio rango de proyectos, incluyendo construcción, 

software, ingeniería, etc. El ’PMBOK ® Guide' reconoce 5 grupos de procesos 

básicos y 10 áreas de conocimiento comunes a casi todos los proyectos. 

 

1.2 Alcance del Proyecto. 

El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado 

con las funciones y características especificadas. 

 

1.3 Comité de Gestión del Proyecto. 

Grupo de interesados formalmente constituído, encargado de   aprobar   o 

rechazar cambios del proyecto, tomar decisiones a nivel directivo ante 

desviaciones de lo planificado.  Está conformado por el Patrocinador, el Gestor 

del Proyecto y los Gerentes de los órganos involucradas en el proyecto. 

 

1.4 Cronograma del Proyecto. 

Es el documento que contiene las actividades del proyecto secuenciadas hasta 

el nivel de detalle, incluyendo recursos, fechas y línea de base.  Es elaborado 

por el Gestor del Proyecto en conjunto con el resto del equipo del proyecto. Este 

documento seré administrado por el Gestor del Proyecto y los interesados 

tendrán acceso de acuerdo a su grado de participación. 

 

1.5 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). 

Es una descomposición jerárquica, basada en los entregables del trabajo que de 

be ejecutar el equipo del proyecto, cada nivel descendente de la EDT 

representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. La 

EDT organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo 

especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente. EA 

mínimo nivel de la EDT la conforma el paquete de trabajo. 
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1.6 Entregable. 

Cualquier producto o resultado único y verificable que debe producirse para 

terminar un proceso, una fase o un proyecto.  Los entregables ayudan a definir 

el alcance del proyecto y el avance del trabajo en el proyecto. 

 

1.7 Equipo del proyecto. 

Grupo de personas que pueden provenir de diferentes Órganos y serán las 

responsables de la gestión del proyecto (Patrocinador, Comité de Gestión del 

Proyecto y Gestor del Proyecto) y del desarrollo del trabajo del proyecto (Equipo 

Operativo del Proyecto), 

 

1.8 Gestor del proyecto. 

Es la persona responsable de la comunicación con todos los interesados, en 

particular con el patrocinador del proyecto, el equipo del proyecto y otros 

interesados clave. El gestor del proyecto ocupa el centro de las interacciones 

entre los interesados y el proyecto mismo, debe ser capaz de comprender los 

detalles del proyecto, debe dirigirlo desde una perspectiva global. Como 

responsable del éxito del proyecto, el gestor del proyecto tiene a su cargo todos 

los aspectos del proyecto, que abarcan, entre otros: 

 

• Desarrollar el plan para la gestión del proyecto, así como todos los planes 

complementarios relacionados. 

• Mantener el Proyecto encaminado en términos de cronograma y presupuesto. 

• Participar en la identificación de riesgos, asignar responsables para su 

tratamiento y ejecutar su seguimiento. 

• Proporcionar informes precisos y oportunos sobre los indicadores del proyecto. 

 

El Gestor del Proyecto requiere flexibilidad, buen juicio, fuerte liderazgo y 

habilidades para la negociación, así como de un conocimiento sólido de las 

prácticas de gestión de proyectos. Una misma persona puede ser Gestor de 

proyectos de varios proyectos. El Gestor del proyecto es designado por el 

Patrocinador para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 

 



 

152 

 

1.9 Hito. 

Es un punto o evento significativo dentro del proyecto, el cual no dispone de 

tiempo de ejecución y es útil como referencia para controlar la ejecución del 

proyecto. 

 

1.10 Interesados. 

También conocido como stakeholder’s o involucrados del proyecto, esté 

constituido por aquellas personas u organizaciones cuyos intereses se ven 

afectado de manera positiva o negativa con la ejecución del proyecto; entre los 

interesados se puede incluir a órganos internos, instituciones externas, 

ciudadanos y personas en particular.  Los interesados podrán estar 

involucrados en identificar requisitos, restricciones y riesgos, aprobar requisitos 

y línea base del proyecto. 

 

1.11 Lecciones Aprendidas. 

Las lecciones aprendidas son descripciones del conocimiento obtenido a 

través de la experiencia, pudiendo ser aspectos positivos que ayudaron a una 

mejor gestión y resultado del proyecto, así como los aspectos negativos para 

que se puedan minimizar o evitar en el futuro. 

 

1.12  Línea Base. 

Se refiere al punto de referencia actual, inicial o algún otro punto de referencia 

en el cual puede definirse la situación para el alcance, tiempo y/o costos. 

 

1.13 Metas. 

Es el resultado cuantificable de aquello que se desea o necesita alcanzar, 

enmarcados dentro del alcance, tiempo, costos y calidad. 

 

1.14 Metodología de Gestión por Proyectos. 

Conjunto de procesos, procedimientos, herramientas, técnicas e 

instrumentaciones, basada en el cuerpo del conocimiento (PMBOK ‹8› Guide) 

del Project Management Institute (PMI ®), que se utilizarán en la gestión de los 

proyectos institucionales. 
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1.15 Objetivo. 

Aquello que se desea o necesita cumplir en un periodo de tiempo para obtener 

un producto único que cubra una necesidad. El objetivo debe guiar los 

esfuerzos del equipo del proyecto durante el desarrollo del mismo y son 

expresados en términos cualitativos, además deben ser claros, realistas, 

concisos y coherentes con el Proyecto. 

 

1.16  Paquete de Trabajo. 

Un producto entregable o componente de trabajo del proyecto en el nivel más 

bajo de la estructura de desglose del trabajo; el paquete de trabajo puede ser 

programado, monitoreado, controlado y su costo puede ser estimado. 

 

1.17  Patrocinador. 

Es la persona (Gerente o miembro de la Alta Dirección) que facilita los 

recursos necesarios para el proyecto. Entre las funciones del patrocinador se 

encuentran: 

• Abogar a favor o promover el proyecto, especialmente mientras el concepto  

del proyecto se esté armando. 

• Servir de portavoz frente a los altos niveles de la institución para reunir el 

apoyo de la organización y promover los beneficios que aportaré el proyecto. 

 

• Otorgar autoridad al Gestor del Proyecto según lo descrito en el Acta de 

Constitución del proyecto. 

 

• Cumplir un rot significativo en el desarrollo inicial del alcance y del Acta de 

Constitución del proyecto. 

 

• Servir como vía de escalamiento para los asuntos que estén fuera del 

alcance   del gestor del proyecto. 

 

También puede participar en otros asuntos importantes, como la autorización 

de cambios en el alcance, revisiones at final de una fase y, cuando los riesgos 

son particularmente altos, decidir si el proyecto debe continuar o no. 
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1.18 Plan de Dirección del Proyecto. 

Documento en el cual se define la manera en que el proyecto se ejecuta, 

monitorea, controla y cierra.  El contenido del plan incluye los lineamientos 

para la Gestión de los Riesgos, Adquisiciones, Comunicaciones, Recursos 

Humanos, Cambios at alcance, Asignación de Trabajo, Reporte de avance del 

trabajo y Seguimiento y control. 

 

1.19 Producto.  

 Articulo producido, que es cuantificable y que puede ser un elemento 

terminado o un componente. Puede ser una salida de la ejecución de procesos 

y actividades de la gestión por proyectos. (p.ej., sistemas integrados, procesos 

revisados, personal capacitado, pruebas, planes, estudios, procedimientos, 

políticas, especificaciones, informes, etc.) 

 

1.20  Project Management Institute (PMI). 

Es la institución líder en la industria de la Gerencia de Proyectos, dedicada al 

progreso y fomento de su aplicación efectiva a través estándares y 

certificaciones    reconocidas    mundialmente.    Es   una   de   las   

asociaciones profesionales de miembros más grandes del mundo que cuenta 

con medio millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 

180 países. 

 

1.21  Proyecto. 

Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y 

un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del 

proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán 

o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen 

at proyecto. 

 

1.22  Riesgo. 

Evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno 

de los objetivos del proyecto. 
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1.23 Sistema de Gestión por Proyectos. 

Conjunto compuesto por la Metodología de Gestión por Proyectos y Procesos 

de Gestión que permiten evaluar su cumplimiento, generar evoluciones y 

mantener la continuidad de la metodología. 

 

1.24 Solicitud de Cambio. 

Solicitud para ampliar o reducir el alcance de un proyecto. Las solicitudes de 

cambio pueden hacerse directa o indirectamente, pueden iniciarse en forma 

externa o interna, ya sea desde el punto de vista legal o contractual. 

Únicamente se procesan las solicitudes de cambio formalmente 

documentadas, y sólo se implementan las solicitudes de cambio aprobadas. 
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1.25 Diagrama de flujo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.1 Diagrama de flujo de la gestión del proyecto.



 

157 

 

1.26 Descripción del Diagrama. 

A continuación se describe cada uno de los procesos del diagrama a de flujo 

para la gestión del proyecto, todos los formatos se encuentran en los anexos 

(del 2 al 11) que forman parte de esta Directiva. 

 

1.26.1. Especificación de los Procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre del Proceso. 

 
1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
Descripción. 

Proceso en el cual, a partir de una iniciativa de proyecto 

aprobada, se desarrolla el documento que autoriza 

formalmente el inicio del proyecto y confiere autoridad al 

Gestor del Proyecto para planificar  y ejecutar el Proyecto. 

Este proceso busca mostrar la alineación del proyecto con 

la estrategia de la organización, delimitar el proyecto y 

generar compromiso del Patrocinador y el resto de 

interesados del proyecto. 

Como soporte documental se cuenta con el Anexo  

N° 02: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO. 

Entradas. lniciativa del proyecto aprobada. 

Salidas. Acta de Constitución del Proyecto. 

 
Nombre del Proceso. 

 
2. Aprobar  el Acta de Constitución del Proyecto. 

 

 

Descripción. 

Proceso mediante el cual se valida el contenido del 

Acta de Constitución de l  Proyecto y este es aceptado 

po r  el Patrocinador. 

Entradas. Acta de Constitución del Proyecto. 

Salidas. Acta de Constitución del Proyecto Aprobada. 
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GRUPO DE PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN. 

 
Nombre del Proceso. 

 
5.  Aprobar R eq u i s i t o s .  

Descripción. 
Proceso mediante el cual los interesados aceptan  

 los requisitos planteados en el proceso anterior. 

Entradas. Documentación de Requisitos. 

Salidas. Documentación de Requisitos Aprobados. 

 

 

 

 

 

 
Nombre del Proceso. 

 
3. Identificar a los interesados. 

 
 
 
 
 
 
 
Descripción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Proceso mediante el cual, el Gestor del Proyecto identifica 

a las personas o grupos que podrían afectar o  s e r  afectados 

por una decisión o resultado del proyecto, así como sus 

expectativas intereses y nivel de influencia en el proyecto, la 

información recolectada puede actualizarse durante el proyecto 

y permitirá al Gestor del Proyecto formular estrategias   para 

relacionarse con los interesados y lograr el éxito del proyecto. 

La Matriz de interesados es un documento de uso interno 

del Gestor del Proyecto. 

Como soporte documental se cuenta con el Anexo N°03 

MATRIZ DE LOS INTERESADOS. 

Entradas. Acta de Constitución del Proyecto Aprobada. 
Salidas. Matriz de Interesados. 

Nombre del Proceso. 
 

4. Recopilar Requisitos. 
 
 
 
 
 
 
Descripción. 

Proceso mediante el cual, el Gestor del Proyecto con la 

participación activa de los interesados descomponen las  

necesidades en requisitos. Los requisitos incluyen 

capacidades o condiciones que se debe cumplir y deben 

registrarse con un nivel de detalle suficiente que permitan 

ser validados cuando se completen. Los requisitos deben 

estar alineados a lo declarado e n  el Acta d e  Constitución 

del Proyecto como requisito de alto nivel. 

Como soporte documental se cuenta con el Anexo Nº  04 

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS. 

Entradas. 
Acta de Constitución del Proyecto Aprobada, Matriz de 

interesados. 
Salidas. Documentación de Requisitos. 
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Nombre del Proceso. 

 
6. Definir la Línea Base del Proyecto. 

Descripción. 

Proceso   mediante el cual, a   partir d e    los requisitos 

detallados, se delimita el trabajo a realizar a través de 

entregables    así   como   también    las   exclusiones    

del proyecto. En este proceso también se elabora la 

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), la cual permite 

representar el trabajo del proyecto hasta el nivel de 

paquete de trabajo. El siguiente nivel de detalle lo 

constituye el cronograma de actividades, 

El trabajo del proyecto se subdivide en componentes más 

pequeños, los cuales forman parte de las actividades, las 

mismas que secuenciadas, y con asignación de recursos 

forman parte del Cronograma del Proyecto 

Como soporte documental se cuenta con el Anexo Nº 05 

LÍNEA BASE DEL PROYECTO. 
Entradas.    Documentación   de Requisitos Aprobados. 
Salidas.  Linea Base del Proyecto. 

 

Descripción. 

Proceso mediante el cual los interesados aprueban la Línea 

Base del Proyecto, al cual sustenta, entre otros, la 

aceptación del alcance del proyecto, sus exclusiones y plazos 

de entrega. 

Entradas. Línea Base del Proyecto.   

Salidas. Línea Base del Proyecto Aprobada. 

 

 
 
 
 
 

 
Nombre del Proceso. 

 
7. Definir la Línea Base del Proyecto. 

 

Nombre del Proceso. 
 

8. Desarrollar el Plan para Dirección del Proyecto. 

Descripción. 

Proceso mediante el cual el Gestor del Proyecto, según la 

envergadura del proyecto, define el nivel de seguimiento al 

Proyecto, frecuencia de reuniones, forma de comunicarse 

durante la ejecución del Proyecto y aspectos de gestión de los 

riesgos, adquisiciones, comunicaciones, recursos humanos 

del Proyecto, cambios al alcance, además de cómo se 

asignará el trabajo, se controlará su avance y se tomarán 

acciones correctivas 

 Entradas.  Acta de Constitución del Proyecto Aprobada. 
Salidas. Plan para la Dirección del Proyecto. 
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GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN. 
 

 

 

GRUPO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

 

 

Nombre del Proceso. 
 

9.  Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

Descripción 

Proceso mediante el cual el Patrocinador aprueba el Plan 

de Dirección del Proyecto, en el cual se han definido los 

lineamientos para la gestión del proyecto. 

 Entradas   Plan para la Dirección del Proyecto, 
Salidas Plan para la Dirección del Proyecto Aprobado. 

 
Nombre del Proceso. 

 
10.Ejecutar Actividades. 

Descripción. 

Proceso mediante el cual el Gestor del Proyecto asigna 

trabajo al equipo operativo del proyecto de acuerdo at 

cronograma aprobado que forma parte de la Línea Base 

del Proyecto o una actualización de ésta, los recursos del 

proyecto repo r t a ran  l a s  actividades   realizadas a  través 

d e  alguna   herramienta   informática   según   la   

periodicidad definida en el Plan de Dirección del Proyecto. 

Entradas. 
Línea Base del Proyecto aprobada o Cronograma 

actualizado, Plan para la Dirección del Proyecto Aprobado. 

Salidas. Reporte de actividades. 

 
Nombre del Proceso. 

 
11. Revisar Avances. 

Descripción. 

Proceso mediante el cual, a través de   reuniones, el Gestor 

del Proyecto compara el avance real contra el trabajo 

programado. Estas reuniones de revisión se ejecutarán según 

la periodicidad definida en el Plan para la Dirección del 

Proyecto o según la necesidad, y tiene como finalidad 

monitorear los riesgos del proyecto, problemas 

presentados, acciones correctivas a  implementar y 

cambios aprobados. 

Como soporte documental se cuenta con el Anexo 

N°07 INFORME DE AVANCES. 

Entradas. 
Reporte de Actividades. 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Línea Base del Proyecto Aprobada. 

Salidas. Informe de Avances. 
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Nombre del Proceso. 12.  Reportar avances al Comité de Gestión. 

Descripción. 

Proceso mediante el cual, el Gestor del Proyecto informa 

al Patrocinador y at Comité de Gestión el estado del 

Proyecto.  Entre la información que se aborda se encuentra   la 

Var iac ión    del cronograma   del proyecto, las diferencias 

entre porcentaje completado sobre porcentaje planificado, 

seguimiento de riesgos, problemas que deben ser 

escalados al comité, análisis de impacto de los cambios 

solicitados. 

El propósito de este proceso es abordar los problemas 

mayores presentados durante la ejecución del Proyecto y si es 

necesario convocar a los gerentes de los órganos involucrados 

para implementar acciones correctivas. 

Como soporte documental se cuenta con el Anexo N” 09 

ACTA DE COMITÉ DE GESTIÓN. 

Entradas. 
Informe de Avances. 
Plan para la Dirección del Proyecto. 

Línea Base del Proyecto Aprobada. 

   Salidas. Acta de Comité de Gestión. 

Nombre del Proceso. 13. Obtener conformidad del usuario. 

Descripción. 

Proceso mediante el cual, el solicitante, según lo descrito en 

la línea base de proyecto aprobada, de la conformidad al 

entregable resultado del trabajo del proyecto. 

Este proceso se repite hasta obtener el último entregable 

y luego pasar at Proceso Cerrar el Proyecto. 

Como soporte documental se cuenta con el Anexo N°10  

ACTA DE CONFORMIDAD. 

Entradas. Linea Base del Proyecto. 

Salidas. 
Entregables concluídos 

Acta de conformidad. 
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GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE. 

 

 

1.27 Descripción de la Documentación del Proyecto. 

A continuación se describe la finalidad y el contenido de los documentos que 

forman parte de los procesos de la Gestión por Proyectos: 

 

Documento. Descripción. 

 

 

 

Acta de Constitución 

del Proyecto. 

Es el documento que autoriza el inicio de un 

proyecto, en él se justifica el proyecto, establecen los 

objetivos y metas del proyecto, describen el proyecto y 

los requisitos de alto nivel, se designa al Gestor del 

Proyecto. 

El patrocinador autoriza el inicio del Proyecto a través 

de la aprobación del Acta de Constitución del Proyecto. 

 

 

Matriz de los 

interesados. 

Es el documento que permite identificar a los interesados 

del proyecto y determinar sus expectativas relacionadas 

con el objetivo del proyecto. Es un documento de uso 

interno para el Gestor del proyecto y es actualizado 

constantemente. 

Nombre del Proceso. 14.  Cerrar el Proyecto. 

Descripción. 

Proceso   mediante   el   cual, se   da   por   concluido   el 

proyecto al tener todos los entregables del proyecto con 

la conformidad del solicitante y al haber cumplido los 

objetivos planteados en el Acta de Constitución del 

Proyecto. 

En este proceso se consolidan las Lecciones Aprendidas 

presentadas durante el proyecto y se definen las 

próximas acciones para la transferencia u  operatividad del 

resultado del proyecto. 

La aprobación del proyecto lo firman quienes fueron 

declarados en el Acta de Constitución del Proyecto. 

Como soporte documental se cuenta con el anexo N”11. 

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO. 

Entradas. 
Acta de Constitución del Proyecto. 
Plan para la Dirección del    
Proyecto. Acta de Conformidad 

Salidas. Acta de Cierre del Proyecto. 
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Documentación 

de Requisitos. 

Es el documento que define y documenta las 

necesidades de los interesados a fin de cumplir con 

los objetivos del proyecto. Los requisitos se describen 

de forma detallada, estableciendo su relación con los 

requisitos de alto nivel descritos en el Acta de 

Constitución del Proyecto. 

Los requisitos deben ser recolectados por  el Gestor 

del Proyecto y aceptados por los solicitantes 

(interesados). 

Línea Base del 

Proyecto. 

Es el documento en el cual se describe el detalle 

inicial  del trabajo de l  proyecto para  compararlo c o n t r a  

el avance y evaluar su desempeño. El documento contiene 

la declaración del alcance del Proyecto, los entregables, el 

responsable de su aprobación, las exclusiones del proyecto, 

la Estructura de Desglose del trabajo y el cronograma del 

proyecto. Lo elabora e l  Gestor de l  Proyectos y es 

aceptado por  los solicitantes. 

 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Es el documento que contiene los lineamientos para la 

gestión del proyecto, presenta las herramientas a 

través de las cuales se gestionarán los riesgos, las 

adquisiciones, las comunicaciones, los recursos 

humanos, los cambios at proyecto y la asignación y 

control del trabajo del proyecto. Este documento lo 

elabora el Gestor del Proyecto y lo aprueba el 

Patrocinador. 

 

lnforme de Avances. 

Es   el   documento   mediante   el   cual   se   registran   

el seguimiento at trabajo del proyecto, la actualización 

de los riesgos, problemas, cambios    solicitados    y    

acciones correctivas planteadas.  Este documento   es   

elaborado por el Gestor del Proyecto y aceptado por los 

miembros del equipo operativo del proyecto. 

 

Acta de Comité 

de Gestión. 

Es el documento a través del cual se informa at Comité 

de Gestión del Proyecto sobre el desempeño del 

proyecto, también se registran los acuerdos 

relacionados a los problemas, cambios y demás que 

puedan impactar at proyecto. Este documento que es 

elaborado por el Gestor del Proyecto y firmado por el 

Patrocinador y los miembros del Comité de Gestión 

del Proyecto. 
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Acta de Conformidad. 

Es el documento que acredita la conformidad y 

aceptación del entregable l u e g o  de ser validado por 

el solicitante. Lo elabora el Gestor del Proyecto y lo 

firma el solicitante que da la conformidad del 

entregable. 

 

 

 

 

Acta de Cierre 

del proyecto. 

Es el documento que formaliza el fin del proyecto, en 

él se describen    las   actividades    para   la   

transferencia    del producto a la operatividad de la 

institución, las lecciones aprendidas y la aceptación 

formal del resultado del Proyecto. Es elaborado por el 

Gestor del Proyecto y aprobado por los Aprobadores 

del proyecto descritos en el Acta de Constitución del 

Proyecto. 
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ANEXOS 

 

Anexo N°1 – Acta de Constitución del Proyecto. 

 
CONTROL DE VERSIONES. 

Versión. Hecho por. 
Revisado 

por. 
Aprobado 

por. 
Fecha. Motivo. 

0.8 
Carlos 

Mendez   
Quintana. 

Adriano 
Cornejo. 

Humberto 
Mendizabal. 

22/01/2017 
Acta de 

Constitución. 

 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO. 
Implementacion de un sistema de limpieza mecánico para limpieza de tolvas de 

recepción de Puzolanas para el aérea de almacenamiento de la empresa 

Cementos Pacasmayo. 

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

[En esta sección debe explicarse los motivos o razones que originaron que se 

plantee el proyecto, así como la problemática relacionada a este proyecto. Debe 

explicarse también cual sería la contribución de este proyecto al logro de objetivos 

estratégicos o al logro de los objetivos de un proceso, órgano o Unidad Orgánica de 

la institución] 

 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo (completar las que apliquen).  

Deben estar asociados a los Objetivos de la Institución. 

 

Concepto 
 

Objetivos. Metas. 

Alcance. Garantizar la limpieza de las tolvas de Puzolana. Operatividad las 24Hrs del dia. 

 

Costo. 
. 

$70 000.00 
Evaluar los costos en cada 
cierre de los Hitos. 

Tiempo. 12 meses. 
Seguimiento del diagrama de 
Gantt. 

Calidad. Iso 9000. Fabricantes reconocidos. 
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4. REQUISITOS DE ALTO NIVEL. 

Se debe detallar aquí aquellos requisitos que deberían tener los productos, 

servicios que se obtenga como resultado del proyecto. 

 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Se debe colocar aquí una descripción de alto nivel del proyecto. Debe dar 

respuestas a los siguientes aspectos. 

 
 

6. RIESGOS DEL PROYECTO (de Alto Nivel) 

[Situaciones que pueden impactar al logro de los objetivos del proyecto] 
 

N° Riesgo Descripción del Riesgo 

1 Demora en el proceso de adquisición de los equipos. 

2 Demora en el sistema de construcción del sistema mecánico. 

3 Problemas con el Financiamiento del Patrocinador. 
 

 
 

7.   CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 
 Aquí se adjuntará el cronograma de los principales eventos o puntos del proyecto en las 

distintas fases, etapas y la fecha de inicio, para lo cual se puede utilizar una 

herramienta de software. 

Nº Requisitos. 

1  Mejorar la disponibilidad del área de almacenamiento. 

2  Mantener la operación continua y eficiente del proceso. 

3  Los fabricantes de los equipos debe de contener certificación ISO 9000 

 ¿En qué consiste? 
Implementar un sistema de limpieza mecánico 
que evite los atascamientos en las tolvas de 
Puzolana 

 ¿Quién o quiénes son   
    responsables? 

Gestor de Proyecto: Juan Carlos Gomez Santos  
Patrocinador: Carlos Mendez Quintana. 

 ¿Cuándo se realizará? 
Después de aprobada el acta de constitución del 
Proyecto. 

 ¿Dónde se realizará? 
Instalaciones dentro de la empresa Cementos 
Pacasmayo. 
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8.        PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
 

Concepto / Etapa 
Horas Nombre y/o 

Monto (S/.) 

Presupuesto de equipo mecánico.  $ 40 242.00 
Presupuesto de recurso humano.  $ 29 646.00 

 

 

9.   APROBADORES AL CIERRE DEL PROYECTO. 

[Son las personas que firman la aprobación del proyecto, es donde el proyecto 

haya cumplido con los requisitos del mismo]. 

 

Nombres y 
Apellidos. 

Órgano. Cargo. 

Juan Carlos 
Gomez Santos 

Director y autoridad asignado 
Super. De Mantto. 

Mecánico 
   
   

 

 
10. DATOS DEL GESTOR DE PROYECTO ASIGNADO. 

Responsabilidad y nivel de autoridad. 
 

 
 

 
 
                   
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN DEL INICIO DEL PROYECTO. 

          EI nombre y cargo del patrocinador y de quienes autorizan el  inicio del proyecto 
 

      Datos del Patrocinador. 
 

Nombres y apellidos Órgano. Cargo. Firma. 

Carlos Mendez 
Quintana. 

Patrocinador 
Gerente general del 
Corporativo. 

 

 

 

Otros autorizadores del Proyecto. 
EI nombre y cargo de las personas que se comprometen a asignar recursos y/o hacer un 

trabajo específico. 

 

 
 

 

 
 

 

Nombres y Apellidos. Roberto Cárdenas Butrón 
 

Cargo/órgano. Gerente General de Cementos. 

Responsabilidad Dirigir, gestionar y controlar el proyecto. 

Nivel de Autoridad. Gestor del Proyecto. 

Nombres y apellidos Órgano.        Cargo Firma 

Humberto Mendizabal 

Lozada. 

Control Integrado de 

Cambios. 

Visepresidente 

del Corporativo. 

 



 

169 

 

Nombres y 
Apellidos. 

Cargo/Órgano 
Rol en el 
proyecto. 

Expectativas Principales. 

Humberto 

Mendizabal 

Lozada 

Vicepresidente 

Corporativo 
Principal Interesado 

El proyecto cumpla con la limpieza de 

la tolva de recepción de puzolana. 

   
No se registren eventos de seguridad 

durante el proyecto. 

   
Aumentar la disponibilidad de los 

equipos. 

 

 

Anexo N°2 – Matriz de Interesados. 
 

CONTROL. DE VERSIONES. 

Version Hecho por 
Revisado 

por 
Aprobado por Fecha Motivo 

0.8 
Carlos 
Mendez   
Quintana 

Adriano 
Cornejo 

Humberto 
Mendizabal 

22/01/2017 
Conformación de la matriz de los 
interesados. 

 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO. 
Implementacion de un sistema de limpieza mecanico para limpieza de tolvas de 

recepción de Puzolanas para el aérea de almacenamiento de la empresa Cementos 

Pacasmayo. 

 

2. MATRIZ DE INTERESADOS. 

Los interesados son personas u organizaciones (por ejemplo, clientes, patrocinadores, la 

organización ejecutante o el público), que participa activamente en el proyecto. o cuyos 

intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por la ejecución o terminación 

del proyecto. Los interesados también pueden ejercer influencia sobre el proyecto, los 

entregables y los miembros del equipo. EI Gestor del proyecto debe identificar tanto a los 

interesados internos como externos, con objeto de determinar los requisitos del proyecto y 

las expectativas de todas las partes involucradas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
--------------------------------------------------- 

             Gestor del Proyecto 
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Anexo N°3 – Documentación de Requisitos. 
 

                                                  CONTROL DE VERSIONES 

Versión. Hecho por Revisado por Aprobado por Fecha.                    Motivo. 

0.8 
Carlos Mendez   
Quintana 

Adriano Cornejo 
Humberto 

Mendizabal 
    22/01/2017     Control de Versiones. 

 

1.  NOMBRE DEL PROYECTO. 
 

Implementacion de un sistema de limpieza mecanico para limpieza de tolvas de 

recepción de Puzolanas para el aérea de almacenamiento de la empresa 

Cementos Pacasmayo. 

 

2. REQUISITOS. 

Describir las necesidades de los interesados para cumplir con los objetivos del 

Proyecto, los requisitos pueden ser técnicos, del negocio, de seguridad, entre otros. 

Los requisitos deben ser claros (medibles y comprobables), rastreables, completos y 

coherentes. 

Requisitos funcionales:   Aquellos    que  describan  los procesos  de  la  empresa   la  

información  y  la interacción con el producto. 

Requisitos no racionales. Tales corr›o nivel de servicio, desempeño, seguridad, 

cumplimiento, capacidad de soporte. Retención /depuración, etc. 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
                              --------------------------    -----------------------------

Solicitante(s) Gestor de Proyecto 
 

 
 
 
 
 

1
 Para los proyectos de la GTI/SGIS, se podré referenciar al Documento Requerimiento de Sistema 

Informático.

N° 

 

Requisito de alto nivel 
(Proviene del Acta de 

Constitución del Proyecto). 

Detalle del Requisito. 
 

Solicitante. 

1 Adquisición de equipos. 
Fabricantes que cumplan con 

la certificación ISO 9000 

Super intendente 

de Logística. 

2 Diseño de Sistema de limpieza. 
Acorde de la parte 

interezada. 

Super intendente 

de Mantto. 

Mecánico. 
3 Montaje eléctrico. 

Fabricantes que cumplan con 

la certificación ISO 9000 

Super intendente 

de Logística. 
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Anexo Nº4 – Línea Base del Proyecto. 

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión. Hecho por Revisado por Aprobado por Fecha. Motivo. 

0.8 
Carlos 
Mendez   
Quintana 

Adriano 
Cornejo 

Humberto 
Mendizabal 

22/03/2017 Control de Versiones. 

 

3. NOMBRE DEL PROYECTO. 
Implementacion de un sistema de limpieza mecánico para limpieza de tolvas de 

recepción de Puzolanas para el aérea de almacenamiento de la empresa 

Cementos Pacasmayo. 

 

4. ALCANCE DEL PROYECTO. 
 

2.1   DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL. 

Describir las características del producto, servicio o resultado, según lo 

especificado en el Acta de Constitución del Proyecto y en la Documentación de 

Requisitos. 
 
 

2.2   ENTREGABLES DEL PROYECTO. 

Un entregable es cualquier producto, resultado o capacidad d e  prestar u n  

servicio inicio y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una 

fase o un  proyecto. Puede ser un documento, conjunto de funcionalidades de 

software, resultado de una fase, entre otros. 

 
 

2.3   EXCLUSIONES. 

Lo que no se hará en e/ proyecto, trabajo que es/a fuera del alcance del 
proyecto. 

 
 

3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT). 

La estructura de desglose del trabajo (EDT) es una descomposición jerárgica, 

basada en los entregables del trabajo, los cuales se subdividen en componentes 

más pequeños y más fáciles de manejar. La EDT organiza y define el alcance del 

proyecto y representa el trabajo especificado en la declaración del alcance del 

Nº Entregables Descripción del entregable 
Responsable de 

aprobación 
(firmante) 

01 Fin de la etapa de 

comicionamiento 

Se realizaron pruebas al equipo y 

no se observaron problemas. 

Humberto 

Mendizabal 



 

172 

 

proyecto aprobada y vigente. Cada elemento de 1s EDT deben contener un 

identificador único. 

 
4.  CRONOGRAMA DETALLADO. 

Programación que puede ser elaborada con alguna herramienta informática que 

permite gestionar cronogramas. Lo registrado en la herramienta debe incluir lo 

generado en el EDT como entregables, paquetes de trabajo, actividades, duración, 

f . inicio, f.fin, predecesora, recurso humano responsable del paquete de trabajo y de 

la actividad. 

 

Firman en señal de conformidad. 
 
 
 
 
 
 

 
  -------------------    ---------------------

Solicitante(s)                                                         Gestor de Proyecto
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Anexo Nº 5 – Plan para la dirección del Proyecto. 

 

CONTROL. DE VERSIONES. 

Versión. Hecho por. Revisado por. Aprobado por. Fecha. Motivo. 
 

0.8 
Carlos Mendez   

Quintana 
Adriano Cornejo 

Humberto 
Mendizabal 

25/02/2017 Control de Versiones. 

 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

Implementacion de un sistema de limpieza mecánico para limpieza de tolvas de recepción de Puzolanas para el aérea de 

almacenamiento de la empresa Cementos Pacasmayo. 

 

2. GESTIÓN DE RIESGOS. 

Un riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto. EI 

Riesgo conocido son aquellos que fueron identificados, analizados, y que es posible encontrar una minimización de su probabilidad de 

ocurrencia o de su impacto, los riesgos desconocidos no pueden ser administrados, lo máximo que se puede hacer es basarse en 

exponencial similares anteriores para mejorar la situación en el fomento en que ocurren. EI impacto del riesgo puede estar 

relacionado con el Alcance, Costo, Tiempo y/o Calidad 

La identificación de los riesgos se realizara en reunión de trabajo entre el Gestor del Proyecto y los miembros del equipo del proyecto. 

El Gestor del Proyecto designará un responsable por cada riesgo que se identifique. 
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N° 
Identificador 

EDT2 
Descripción de 

riesgo. 
Probabilidad. Impacto. 

Prioridad de 
Acción de 

Riesgo (P x I). 

Respuesta al 
Riesgo. 

Persona 
responsable. 

1 

 
Fase I 

Mal diseño del 
sistema. 

3 3 9 
Contratar personal 
especializado. 

Juan Carlos 
Gomez Santos. 

2 

 
Fase II 

Requerimiento 
de 
adquisiciones. 

2 2 4 

Mantto. Debe 
alcanzar 
especificaciones 
técnicos 

Vladimir Tasayco 
Sanchez. 

 
 

 

Nivel de Probabilidad e lmpacto. 1: Bajo; 2  Medio y 3 Alto 
 

 
__________________________________ 
2EDT = Estructura de Desglose del trabajo. 

 

 

Acciones recomendadas para Prioridad de Acción de Riesgo. 

Prioridad de Acción de Riesgo. Respuestas al riesgo. 

9 Definir acciones correctivas de ejecución inmediatas. 

4,6 Definir acciones de carácter preventivo. 

1, 2, 3 Definir acciones de monitoreo. 
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3. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES. 

[La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios a 

resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. Se deben consignar la fecha en que se requiere disponer 

del bien en operación o del servicio concluido]. 

 

N” 
Identificador 

EDT. 

Adquisiciones / Contrataciones asociadas 
(especificaciones, cantidad, 

nivel de calidad, lugar de trabajo, etc.) 

Fecha de 
conformidad del 
bien/ servicio. 

Responsible de la 
Adquisición. 

01 Fase I Compra de equipos para sistema motriz 20/02/2017 
Vladimir Tasayco 

Sanchez. 
 
 

 
4. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES. 

En el Grupo receptor.  Se deben especif icar las personas o  roles (equipo operativo del proyecto, pat roc inador , c o m i t é  de 

gestión) a quienes se les remitirá la información, según su interés y su competencia en el Proyecto. EI soporte documental será el 

formato a través del cual se plasma la información a transmitir. EI medio de entrega será aquel que se utilice para Transmitir la 

información (email. SITD, en físico). 

Grupo receptor. 
Información a 

transmitir. 
Soporte 

Documental. 
Medio de 
Entrega. 

Responsible de 
Elaboración. Observaciones. 

Dirección del Proyecto. Plan para la dirección. Documentos del 
proyecto. 

Informe físico. Erick Sanchez 
Gutierrez. 

Ninguno 

Ejecución del Proyecto. Datos sobre el 
desempeño. 

Registro de asuntos. Formato y 
informe. 

Arnaldo Sanchez 
Poma. 

Ninguno 

 

Según las características del Proyecto, se deberá describir la frecuencia de las reuniones. El soporte documental lo constituirá el formato 

mediante la cual se transmite la información. Se sostendrán las siguientes reuniones convocadas para el Gestor del Proyecto.  
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Tipo de reunión. Temas a tartar. Frecuencia. Convocados. 
Soporte 

documental. 

Seguimiento. 

• Control de avances. 

• Revisión de problemas durante la 

ejecución. 

• Plan de acciones a seguir. 

Semanal. 
Equipo operativo del 

proyecto. 
lnforme de Avances. 

 

• Resumen de avances del proyecto. 

• Problemas que trascienden al equipo 

operativo del proyecto. 

• Aprobación de cambio mayor. 

Quincenal. 

- Comité de Gestión del   

   Proyecto. 

- Patrocinador. 

- Gerentes funcionales. 

- Órganos involucradas en    

  el proyecto. 

- Interesados del proyecto. 

Acta de Comité de 

Gestión. 

 

5.  GESTION DE RECURSOS HUMANOS. 

Equipo del proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les ha asignado roles y responsabilidades para completar el 

proyecto debemos crear organigrama con los interesados principales.
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Organigrama del equipo del Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Equipo del Proyecto. 
 

Rol. Nombres y apellidos /ÓRGANO. Funciones en el Proyecto. 

Gerente General del Corporativo. Carloz Mnedez Quintana. Patrocinador. 

Gerente General de Cementos. Roberto Cárdenas Butrón. Gestor del Proyecto. 

Visepresidente del Corporativo. Humberto Mendizabal Lozada. Control de Cambios. 
   

 

Patrocinador 

Comité de Gestión 
del Proyecto 

Gestor del 
Proyecto 

 
Especialista 1 

 
Especialista 3 

 

 
Especialista 2 
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6. GESTIÓN DE LOS CAMBIOS.    

 

Los cambios serán recepcionados y analizados por el Gestor del Proyecto y luego del análisis se elevará al responsable de su 

aprobación, en caso el cambio sea de mayor envergadura, el cambio se escalará al Comité de Gestión. El registro de los 

cambios se realizará a través de un archivo de Excel con la siguiente cabecera.

N° Identificador EDT. 
 

Detalle del cambio. 
 

Solicitante. 
Análisis (Tiempo, 

Alcance). 
Estado. Acciones a seguir. 

01 Fase I. Compra de insumos. 
Departamento de 

Mantto. 
Costo adicional al 

presupuesto. 
Aprobado. Comprar Insumos. 

 

 

hhhhhh

h 
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7.    PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE TRABAJO. 

• Se puede utilizar alguna herramienta para la gestión del cronograma. 

• EI Gestor del Proyecto asignará el trabajo a través de filtros en el Cronograma 

del Proyecto. Esta actividad se realizará al inicio del Proyecto y de acuerdo a lo 

definido en el Plan de Comunicaciones. 

• En la asignación deb erá   incluirse por lo  menos,  recurso  responsable  del 

paquete  de  trabajo, recurso  responsable  de  la  actividad,  Actividad  asignada, 

Duración, Fecha inicio, Fecha Fin, actividad predecesora y opcionalmente 

secuencia de actividades. 

    Gestor del Proyecto comunicará el trabajo asignado a través de un e-mail, 

pudiendo remitirse el detalle en archivo Excel o Imagen.) 

 

8.    PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE DE AVANCE DEL TRABAJO. 

EI equipo operativo del proyecto actualiza los avances de las tareas, para lo cual 

puede usar alguna herramienta informática que permita gestionar cronogramas. Se 

deben reportar las horas trabajadas y las horas restantes para terminar la actividad. 

 

9.    SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRABAJO. 

El seguimiento y control de las  actividades  del proyecto  puede  realizarse  con 

ayuda  de alguna  herramienta  informática  que permita  gestionar  cronogramas  de 

forma centralizada. Cada miembro del equipo registra  las horas trabajadas y las 

horas restantes para completar la actividad del cronograma. 

Con la información reportada se obtienen los siguientes datos. 

• Variación (horas) - trabajo real (horas) —  Trabajo previsto (horas).  

              Si la variación =0 al día, \/variación> I. adelanto; Variación <1. Retraso. 

• Duración Programada  /horas} = Trabajo real (hora)] + 7rada;o restante (horas) 

• Porcentaje  completado  real  ——    Trabajo real (horas) /  Duración  programada  

(horas). 

Los cuales permitirán  tomar  acciones  correctivas de tal manera que se cumpla con la 

línea de base. 

ACCIONES CORRECTIVAS:
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10. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO. 

       [Condiciones necesarias que permitan cumplir los objetivos del proyecto.] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   Gestor del Proyecto.                                                              Patrocinador.



 

                   181 

 

 

Anexo  Nº 6 – Informe de Avances. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO.  

2. FECHA DE REVISIÓN.

3. PENDIENTES DE REVISIÓN ANTERIOR. 

     [Describir aquellos puntos de la revisión anterior que no fueron abordados.] 

 

      4. SEGUIMIENTO. 

[Presentar el avance del proyecto, identificando retrasos y adelantos. Para tal efecto puede apoyarse en  alguna 

herramienta informática que permita gestionar. 

Se deben incluir por lo menos la siguiente información para cada actividad.  

Trabajo real.’ Avance real en horas o días. 

Trabajo restante. Tiempo que falta para completar la actividad. 

Fecha fin programado -—  Fecha estimada para concluir la actividad (Fecha inicio prevista + Trabajo real + Trabajo restante). 

% Completado Previsto “- Duración /(Fecha revisión - Fecha Inicio). 

 % Completado  Real  -—   Trabajo real /(Trabajo  real  + Trabajo restante). 

CONTROL DE VERSIONES. 

Versión. Hecho por. Revisado por. Aprobado por. Fecha. Motivo. 

0.8 
Carlos 

Mendez   
Quintana 

Adriano Cornejo 
Humberto 

Mendizabal 
25/02/2017 Control de Versiones. 
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Variación --  Trabajo real —  (Fecha revisión —  Fecha Inicio. 

EI paquete  de trabajo consolidan. 

. % Completado Previsto —— Promedio ( % completado previsto de las actividades.) 

                                                                 % Completado Real —-    Promedio (%   completado r e a l  d e  las actividades.) 

            % Variación = Al mínimo {Variación de /as actividades.)] 

 

 
Elemento 

EDT, 
Actividad 

Fecha 
Inicio 

Fecha fin 
(previsto) 

Duración 
(previsto) 

Fecha de 
Revisión 

Trabajo 
Real 

Trabajo 
Restante 

Fecha Fin 
Programado 

%CompIetado 
Previsto 

 
%Completado 

Real 
Variación Estado 

1.1 paquete 
de trabajo 1 

01/02/2017 05/02/2017 5 días 05/02/2017 5 días. 0 días. 05/02/2017 100% 100% 0% Completado. 

 
1.1 Actividad 
 

01/02/2017 04/02/2017 3 días 04/02/2017 3 días. 0 días. 04/02/2017 100% 100% 0% Completado. 

1.2 Actividad 06/02/2017 09/02/2017 4 días 09/02/2017 4 días. 0 días. 09/02/2017 100% 100% 0% Completado. 

1.3 Actividad 
 

06/02/2017 26/03/2017 2 días 26/03/2017 2 días. 0 días. 26/03/2017 100% 100% 0% Completado. 
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N" 
Identificador 

EDT’ 
Descripción del Riesgo 

Identificar  Consecuencias’ 
Probabilidad lmpacto 

Prioridad de 

Acción de Riesgo 

(PxI) 

Respuesta al 
riesgo 

Responsable 
del riesgo 

Fecha 
límite de 

ejecución 

01 Fase I 
Capacidad para ejecutar 

actividades de 
planificación. 

3 3 9 Capacitaciones. 
Vladimir Tasayco 
Sanchez. 

10/02/2017 

02 Fase II 
Mal diseño del sistema 

de limpieza. 
3 3 9 

Contratar 
personal 

especialista. 

Juan Carlos Gomez 
Santos. 

08/02/2017 

 

 
 

4.1. Próximas acciones correctivas propuestas: 
 
               Seguir con las actividades programadas. 
 
 

4.2. Seguimiento de Riesgos. 

  Se registrará  el seguimiento  a los riesgos identificados,  también se incluirán nuevos  riesgos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nivel de Probabilidad e Impacto. 1: Bajo. 2: Medio y 3: Alto. 

 

4.3. Seguimiento de Problemas presentados: 

Se registraran los problemas presentados,  así como las acciones tomadas y de ser el caso, acciones a tomar, producto de los aciertos    

de la reunión.  

N” 
Identificador 

EDT. 
Descripción. Estado. 

Responsable del 
problema. 

Próximas acciones. Fecha máxima de ejecución 

01 Fase II Ensamblaje. Demorado. Juan Carlos Gomez 
Santos. 

Asegurar contrato de 
grúa 

26/02/2017 
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4.4 Seguimiento de cambios solicitados. 
 
 (Se registran los cambios solicitados y su estado.) 

 
 
 
 
 

   
 

4.5 Pendiente de Gestión. 
 

(Se describirán algunos  aspectos de la reunión de  seguimiento que no se  hayan abordado. Ejm: estado de 
avances de un módulo, riesgos relacionados a un entregable en particular, etc.) 

 
 

  Firman en señal de conformidad. 
 
 
 
 
   ---------------------------------      --------------------------------------------- 
   Gestor del Proyecto .      Miembros(s) del Equipo del Proyecto.

N” 
Identificador 

EDT 
Descripción del cambio Estado del cambio 

Fecha de 
Implementación 

01 Fase I Compra de insumos. Aprobado. 18/02/2017 
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CONTROL DE VERSIONES. 

Versión. Hecho por. Revisado por. Aprobado por. Fecha. Motivo. 

0.8 Carlos Mendez   Quintana Adriano Cornejo Humberto Mendizabal 11/02/2017 Control de Versiones. 

 

 

Anexo  Nº 7 – Acta de Comité de Gestión. 
 

 
 
 
 
 

1.  DATOS GENERALES. 

• Nombre del Proyecto: 

• Fecha: 11/02/2017 

• Nora de inicio: 10:00 am 

• Nora Fin: 19:00 hrs. 

• Asistentes: 

Como asistentes obligatorios deberán participar el Gestor del proyecto,  Patrocinador y los Gerentes funcionales 

directamente involucrados. 

 

Nombres y Apellidos. Rol. Cargo/Órgano. 

Ing. Juan Carlos Gómez Santos. Director y autoridad del proyecto. Super intendente de Mantto. 
Mecánico. 

Ing. Carlos Mendes Quintana. Patrocinador del Proyecto. Gerente General Corporativo. 

Ing. Roberto Cárdenas Butrón. Gestor del Poyecto. Gerente General de Cementos. 

Ing. Humberto Mendizabal Lozada. Aprovador de control de cambios. Visepresidencia del Corporativo. 
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ldentificador EDT. 
Fecha inicio 

(previsto). 
Fecha fin 
(previsto) 

Duración 
(previsto) 

Fecha de 
Revision 

% CompIetado 
Previsto. 

% CompIetado 
Real. 

 

Variación. 
 

Estado. 

PROYECTO         

  1. ENTREGABLE 1. 01/02/2017 05/02/2017 5 días 05/02/2017 5 días. 0 días. 05/02/2017 100% 100% 0% Completado. 

1.1 Paquete de trabajo 1. 01/02/2017 04/02/2017 3 días 04/02/2017 3 días. 0 días. 04/02/2017 100% 100% 0% Completado. 

1.2 Paquete de trabajo 2. 06/02/2017 09/02/2017 4 días 09/02/2017 4 días. 0 días. 09/02/2017 100% 100% 0% Completado. 

  2. ENTREGABLE 2. 06/02/2017 26/03/2017 2 días 26/03/2017 2 días. 0 días. 26/03/2017 100% 100% 0% Completado. 

 

‘ 2.     AGENDA. 
 

 DESARROLLO DE LA AGENDA. 

 

3.1. Estado del proyecto: 

Se  deben registrar la información a nivel de  paquete  de trabajo en base a la información provista  por los Informes  de 

avances (% Completado  Previsto,  % Completado Real, Variación. 

Los entregables consolidarán de la siguiente forma. 

% Completado  Previsto  -—   Promedio  (% completado  previsto  de los paquetes  de trabajo.) 

%   Completado  Real  —-   Promedio  (%   completado  real  de  los paquetes  de  Trabajo) Variación   --   Mínimo   

(Variación  de  los  paquetes   de  trabajo.) 

EI Proyecto consolidará  de la  siguiente  forma.“ 

% Completado   Previsión   ——    Promedio  (% completado  previsto  de  los  entregables). 

% Completado  Real  —-   Promedio   (%  completado  real  de  los  entregables). 

Variación = Mínimo Variación de /os entregables). 
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3.2. Plan de acciones propuesto (Reprogramación). 
 

3.3. Riesgos. 

Se registran el seguimiento a los riesgos identificados, también se inhuman nuevos riesgos. 
 

 
N” 

Identificador 
EDT’. 

Descripción del Riesgo 

Identificar Consecuencias
6
 

 

Probabilidad 
 

lmpacto 

Prioridad de 
Acción de Riesgo 

(P x I) 

Respuesta 
al riesgo 

Responsable 

del riesgo 

Fecha 
límite de 

ejecución 

01 Fase I 
Capacidad para ejecutar 

actividades de planificación. 
3 3 9 Capacitaciones. 

Vladimir Tasayco 

Sanchez. 10/02/2017 

02 Fase II 
Mal diseño del sistema de 

limpieza. 
3 3 9 

Contratar personal 

especialista. 

Juan Carlos 

Gomez Santos. 
08/02/2017 

 

 
                                  

5
  EDT = Estructura de Desglose del trabajo 

 
6 Las consecuencias de la amenaza pueden no ser evidentes. La observación de ellas bajo cada riesgo, puede ser útil en identificar acciones apropiadas de la mitigación. 

 
 

Nivel de Probabilidad e impacto  1: Bajo;  2: Medio y 3: Alto. 

 

3.4. Problemas presentados: 

Se registrarán los problemas presentados, así como las acciones tomadas y de ser el caso, acciones a tomar, 

producto de los acuerdos de la reunión. 
 

N° 
Identificador 

EDT. 
Descripción. Estado. 

Responsable del 
problema. 

Próximas 
acciones. 

Fecha máxima 
de ejecución. 

01 Fase II Ensamblaje. Demorado. 
Juan Carlos 

Gomez Santos. 
Asegurar 

contrato de 
grúa 

26/02/2017 
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Nº ldentificador EDT. Descripción del cambio. Estado del cambio. Fecha de inicio de implementación. 

01 Fase I. Compra de insumos. Aprobado. 18/02/2017 

     
 

N° Acuerdo. Responsible. Fecha. 

     01 Se mantendrán en seguimiento los problemas 
presentados 

JuanCarlos Gomez Santos 26/02/2017 

 

3.5. Cambios solicitados. 

  Se registran los cambios solicitados, su estado y de ser el caso aquellos que estén por ser aprobados. 

 

 

     4.   ACUERDOS. 

  

 

 

  

  

Firman en señal de Conformidad. 
 
 
 
 

 
 
                                    --------------------                                                             ------------------------------------------                       --------------------------- 

                                      Patrocinador                                                                 Gestor del Proyecto                                    Miembro(s) del comité 
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Anexo Nº 8 – Acta de Conformidad. 
 

                                                          CONTROL DE VERSIONES. 

Versión. Hecho por. Revisado por. Aprobado por.      Fecha. Motivo. 

0.8 
Carlos 

Mendez   
Quintana 

Adriano Cornejo 
Humberto 

Mendizabal 
15/04/2017 Acta de Conformidad. 

 

 

1. DATOS GENERALES. 

 

• N” de Acta (correlativo-año):01-2017 

 

• Nombre del Proyecto: Implementación de un sistema de limpieza mecánico para 

limpieza de tolvas de recepción de Puzolanas para el área de almacenamiento de 

la empresa Cementos Pacasmayo. 

 

• Fecha. 15/04/2017 

 

2.     DEL ENTREGABLE. 

 

Solicitante: Empresa de Cementos Pacasmayo S.A.A 

 

Descripción del Entregable. 

 

El sistema de limpieza mecánico es de accionamiento motriz que utiliza la energía 

eléctrica para realizar su funcionamiento. El producto a sido desarrollado para mejorar 

la limpieza de las tolvas de recepción de Puzolana el cual ha sido desarrollado bajo 

simulación del software INVENTOR y cumple con las especificaciones técnicas de 

diseño.  

 

Observaciones. 

El sistema mecánico ha venido funcionando con normalidad tras concluir con la 

etapa de comicionamiento, el cual a demostrado un funcionamiento óptimo. 

 

 

        Firman en señal de conformidad. 
 

 

 

 

 

 
   --------------------------------    

                         Solicitante(s) 
 

 

------------------------------------ 

Gestor del Proyecto
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Anexo Nº 9 – Acta  del cierre del proyecto. 

 
CONTROL DE VERSIONES. 

Versión. 
Hecho 

por. 
Revisado 

por 
Aprobado 

por. 
       Fecha. Motivo. 

10 
Carlos 

Mendez   
Quintana 

Adriano 
Cornejo 

Humberto 
Mendizabal 

15/04/2017 Cierre de Proyecto. 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Implementacion de un sistema de limpieza mecánico para limpieza de tolvas de 

recepción de Puzolanas para el aérea de almacenamiento de la empresa 

Cementos Pacasmayo. 

 

2. FECHA: 15/04/2017. 

 

3. ACTIVIDADES PARA LA TRANSFERENCIA DEL PRODUCTO, SERVICIO    

    O RESULTADO FINAL. 

Disponibilidad de la línea llegó alcanzar el 90%. 

 

4.  LECCIONES APRENDIDAS. 

- Tomar en cuenta en la etapa de diseño la disponibilidad de izamiento del 

sistema de limpieza. 

- Tener en cuenta en el diseño facilidades para realizar inspecciones 

predictivas. 

5.   COMENTARIOS. 

 Sean realizado todos los lineamientos para el archivamiento de los documentos del 

Proyecto. 

 

6.  FIRMAN LA APROBACIÓN DEL PROYECTO. 

Son las personas que firman la aprobación del proyecto. Debe coincidir con el item  

9 del Acta de Constitución del Proyecto. 
 

 

Nombres y 
apellidos. 

Órgano. Cargo. Firma. 

Ing. Juan Carlos 
Gómez Santos. 

CPSAA 
Vicepresidente del 

Corporativo 
CPSAA. 

 

Ing. Roberto Cárdenas 
Butrón 

CPSAA 
Gerente General 

de Cementos 
Pcasmayo. 
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Tabla 1.  

Inspección de materiales, equipos y instrumentación. 

 

 

         Fuente: Plantillas de inspección propias de la empresa. 
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Tabla 2.  

Inspección de calidad para el aseguramiento de pintado en los equipos y componentes. 

 

 

 Fuente: Plantillas de inspección propias de la empresa. 
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Tabla 3.  

Registro de actividades de campo para el aseguramiento de la calidad. 

 

 

 
 
  Fuente: Plantillas de inspección propias de la empresa. 
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     Tabla 4.  

     Control de calidad en las Actividades Eléctricas. 

 

 

          Fuente: Plantillas de inspección propias de la empresa. 
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Tabla 5.  

Control de calidad para cordones de soldadura por fusión. 

 

 

 Fuente: Plantillas de inspección propias de la empresa. 
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Tabla 6.  

Control calidad para el tendido de cables eléctricos. 

 

 
. 

 Fuente: Plantillas de inspección propias de la empresa. 
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Tabla 7.  

Control de montaje mecánico para los componentes del sistema mecánico. 

 

 

     Fuente: Plantillas de inspección propias de la empresa. 
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DIAPOSITIVAS DE EXPOSICIÓN 
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1. Problema de 

Investigación

2. Marco Teórico

3. Metodología.

4. Cierre del Proyecto.

5. Evaluación de 

resultados.

6. Conclusiones y 

recomendaciones.

Mapa conceptual de Conceptos y teorías mas importantes.

2. Marco Teórico - Proyecto
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5. Resultados y Discusión

1. Problema de 

Investigación

2. Marco Teórico

3. Metodología.

4. Cierre del Proyecto.

5. Evaluación de 

resultados.

6. Conclusiones y 

recomendaciones.
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