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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en el desarrollo de la Implementación de la Metodología 

5S para mejorar la productividad del proceso de fabricación de parihuelas apoyado en 

el sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC”. Mediante la 

presentación del estudio que se realiza en la empresa, se pretende obtener y analizar 

todas las variables que intervienen en el proceso, para así obtener una  eficiente 

atención y controlar el tiempo de proceso para realizar la fabricación de parihuelas. Se 

presenta a continuación toda la estructura que es necesaria para realizar dicho 

estudio, primeramente se delimita el problema actual en el cual es formulado tanto el 

alcance como los objetivos que servirán de guía a lo largo del estudio, seguido de esto 

tiene lugar la revisión bibliográfica en la cual se estudian todos los aspectos referentes 

a la metodología a implementar, en el marco metodológico a continuación se describe 

detalladamente el procedimiento a realizar para el estudio, finalmente luego de diseñar 

el modelo que facilitará el manejo de los datos de entrada y salida del estudio además 

se exponen los resultados de forma detallada incluyendo todas las consideraciones 

tomadas para su manejo y análisis, en una parte final se exponen las conclusiones y 

recomendaciones que sirven de propuesta para la mejora del actual proceso que se 

lleva a cabo en el área de estudio.  

Por lo que la implementación de una metodología para mejorar la productividad del 

proceso de fabricación de parihuelas con el fin de determinar planes de acción que 

ayuden a identificar los principales problemas del área y darle solución con la ayuda 

de técnicas lean. Para lograr la identificación del problema fue necesario tener 

reuniones diarias con el jefe de planta de la empresa para así plantear las expectativas 

del estudio, posteriormente se realiza el estado actual de la empresa con la ayuda del 

VSM y es aquí donde se identifica los principales tipos de desperdicios, una vez que 

estos fueron identificados se continua con la priorización y de esta manera se 

determina qué técnicas son necesarias para lograr eliminarlos, la elección de la 

técnica más apropiada se la realiza de manera conjunta con los representantes de la 

empresa para así lograr establecer la mejor opción que ayuda a resolver los 

problemas que actualmente están presentes.  

 

 

Palabras Clave: Proceso de fabricación de Parihuelas, Maderera “Fray SAC”, 

PMBOK, Sistema ERP Odoo. 
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ABSTRACT 

The present work in the development of the implementation of the methodology 5S to 

improve the productivity of the process of manufacture of parihuelas supported in the 

system of ERP Odoo in the wood company "FRAY SAC". By means of the presentation 

of the study that is carried out in the company, it is sought to obtain and analyze all the 

variables involved in the process, in order to obtain an efficient attention and control the 

processing time to make the litter. We present below all the structure that is necessary 

to carry out this study, we eliminate the current problem in which both the scope and 

the objectives are formulated that guide the study, followed by the bibliographic review. 

They study all those referring to the methodology of implementation, in the 

methodological framework of continuation to describe in detail the procedure to carry 

out the study, after designing the model that facilitates the handling of the input and 

output data. In addition, the results of the form All the considerations taken for its 

management and analysis are displayed, in a final part the conclusions and 

recommendations that serve as the proposal for the improvement of the real process 

carried out in the area of study are presented. 

So the implementation of a methodology to improve the productivity of the process of 

manufacturing jigsaws in order to determine the action plans that help identify the main 

problems of the area and give solution with the help of lean techniques. To achieve the 

identification of the problem with the plant manager of the company in order to raise the 

expectations of the study, the current state of the company is realized with the help of 

the VSM and this is where the main types of waste are identified, once That identified 

were followed with prioritization and in this way determine which techniques are 

necessary to achieve the cancellations, the most appropriate technique option 

performs the ways of conjunction with the representatives of the company for 

themselves. Set the best option that will help solve the problems that are currently. 

 

 

 

 

 

Keywords: Stretcher manufacturing process, "Fray SAC", PMBOK, Odoo ERP 

system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado para optar al Título Profesional de Ingeniero de Sistemas e 

Informática, se basa en la implementación de la metodología 5S para mejorar la 

productividad del Proceso de Fabricación de Parihuelas en el Sistema ERP Odoo.  

La problemática en la empresa, fue captada en el área de producción, donde el 

proyecto ha tomado como punto los procesos en las maquinarias, por lo mismo que se 

encuentra deficiencia de parte del personal ya que los operadores no realizan el 

trabajo de supervisión, por ello existe demasiada materia prima que se encuentra lejos 

del proceso de producción y ello ocasiona excesivo inventario de producto semi 

elaborado. 

Debido a que en la empresa Maderera FRAY SAC, los tiempos de proceso en la 

producción de las maderas cubicas y fabricación de parihuelas son excesivos, no 

satisfacen los objetivos de la empresa, es por ello que se propone implementar un 

sistema ERP, que logre aumentar la calidad del servicio, la rentabilidad y eficacia en 

los procesos de producción. 

La importancia de esta investigación es lograr mejorar la productividad en el proceso 

de fabricación de parihuelas, optimizándolo para lograr la eficacia y la calidad, gracias 

al estudio que se efectuará se podrá verificar: si la capacidad actual de la fabricación 

de parihuelas es suficiente para la demanda de los clientes y la posibilidad de mejorar 

el proceso de producción. 

La metodología seleccionada es la técnica 5`S, para dar solución a los problemas 

actuales, los cinco pasos que contempla esta técnica son: clasificación, orden, 

limpieza, estandarización y disciplina. 
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El siguiente Proyecto ha sido dividido en seis capítulos, que a continuación serán 

descritos: 

  
El Primer Capítulo, que se basa en realizar el Análisis de la Organización, 

conociendo la visión, misión, valores, problemática actual, entre otros. También se 

basa en realizar el Análisis Externo de la Organización (Análisis del Entorno General). 

 
El Segundo Capítulo, se basa en el Marco Teórico del Negocio, especificando 

descripciones referentes al Proceso Comercial. Se basa además en el Marco Teórico 

del Proyecto, especificando descripciones referentes a la Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK) y descripciones de los Factores de 

Soporte para el mismo. 

 
El Tercer Capítulo, se basa en el Inicio y Planificación del Proyecto, en el cual se 

autoriza formalmente el Proyecto, asignando un Director del Proyecto. Además se 

define un Plan de Proyecto definiendo las actividades y recursos necesarios para 

alcanzar los objetivos del mismo. 

 
El Cuarto Capítulo, se basa en la Ejecución, Seguimiento y Control del Proyecto, el 

cual se debe terminar el trabajo que fue definido en el Plan de Gestión del Proyecto 

dándole a la vez, el Seguimiento y Control a las actividades con el fin de cumplir con 

las especificaciones del mismo. 

 
El Quinto Capítulo, se basa en el Cierre del Proyecto, el cual se debe efectuar el 

cierre formal a todas las actividades pertenecientes al Proyecto. 

 

El Sexto Capítulo, se basa en las Conclusiones y Recomendaciones del Proyecto, en 

el cual las conclusiones son las respuestas a los objetivos planteados y las 

recomendaciones sugeridas. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 
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1.1. Fines de la Organización 

1.1.1 Visión 

Ser una empresa reconocida a nivel de nuestro departamento  

por nuestra excelente calidad, en lo que es la venta de productos 

de transporte y embalajes de madera para exportación de 

productos agropecuarios. 
 

1.1.2 Misión 

La empresa tiene como misión “Desarrollar lo mejor en lo que es 

de transporte y embalajes de madera”, para la satisfacciones del 

cliente para con nuestros productos. 
 

1.1.3 Valores 

 Puntualidad 

 Eficiencia en los procesos de producción 

 Eficacia de los trabajadores para el desarrollo del proceso de 

producción  

 Calidad en el servicio 

1.1.4 Objetivos Estratégicos 

 Verificar en qué partes de las maquinarias se forman las 

colas. 

 Determinar los tiempos de proceso en la  producción de las 

maderas cubicas y en la fabricación de parihuelas. 

 Formular propuestas basadas en los resultados de la mejora 

orientadas a la optimización del servicio. 

 Presentar a los representantes directivos de la empresa 

maderera “FRAY SAC” cadena la situación actual y la 

propuesta de mejora, con miras a ser implementadas. 

 

1.1.5 Unidades Estratégicas de Negocio 

 Unidad de Producción 

 Unidad de Almacén 

 Unidad de Calidad 

 Unidad Administrativa 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL 

PROYECTO 
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2.1 Marco Teórico del Negocio 

Según los datos obtenidos por las entrevistas sabemos que la 

empresa fue formada en el año 1987 por el padre de los hermanos 

Gómez como una sola unidad llamada REFAMI: una gran maderera 

y terrenos utilizados para fines diversos. Después de algunos años 

la empresa se divide en tres partes como producto del adelanto de 

herencia: Una para cada uno de los hermanos Gómez. Dichas 

empresas se dedican a la carpintería y a la fabricación de muebles, 

productos de embalaje y transporte de productos agrícolas de 

exportación. La empresa Maderera Fray S.A.C. en cuestión de 

análisis se desenvuelve en el rubro de la fabricación de embases y 

embalajes de madera para la exportación de productos agro 

industriales y su especialidad es la producción de parihuelas. 

Las parihuelas son utensilios fabricados enteramente de madera 

unidos por clavos que se utilizan para transportar pesos entre dos a 

cuatro personas o maquinas transportadoras con cuñas formado por 

dos barras entre sí dependiendo del modelo de fabricación las que 

se sostiene una plataforma. 

 

Descripción de la empresa 

 Nombre:  

MADERERA FRAY SAC 

 

 Dirección: 

CALLE A MZ E LOTE 11 PARQUE INDUSTRIAL LA 

ANGOSTURA - ICA  

 

 Rubro : 

ASERREDERO Y PROCESOS DE MADERA 

 

 Administrador: 

JOSE GOMEZ LOYOLA 
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 Teléfono:  

(056)216806 

 RUC. 

20451952286 

 

2.1.1 Marco teórico del negocio  

Mejora Continua: 

El mejoramiento continuo más que un enfoque o concepto es una 

estrategia, y como tal constituye una serie de programas generales 

de acción y despliegue de recursos para lograr objetivos completos, 

pues el proceso debe ser progresivo. No es posible pasar de la 

oscuridad a la luz de un solo brinco. 

Cada palabra en este término tiene un mensaje específico. 

"Proceso" implica una secuencia relacionada de acciones, de pasos, 

y no tan solo un conjunto de ideas; "Mejoramiento" significa que este 

conjunto de acciones que incrementan los resultados y rentabilidad 

de la empresa, basándose en variables que son apreciadas por el 

mercado (calidad, servicio, etc) y que dan una ventaja diferencial a la 

empresa en relación a sus competidores; "Continuo" implica que 

dado el medio ambiente de competencia en donde los competidores 

hacen movimientos para ganar una posición en el mercado, la 

generación de ventajas debe ser algo constante. 

Un plan de mejora requiere que se desarrolle en la empresa un 

sistema que permita: 

 

 Contar con empleados habilidosos, entrenados para hacer el 

trabajo bien, para controlar los defectos, errores y realizar 

diferentes tareas u operaciones. 

 Contar con empleados motivados que pongan empeño en su 

trabajo, que busquen realizar las operaciones de manera óptima 

y sugieran mejoras.  

 Contar con empleados con disposición al cambio, capaz y 

dispuesta a adaptarse a nuevas situaciones en la organización.  
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La aplicación de la metodología de mejora exige determinadas 

inversiones. Es posible y deseable justificar dichas inversiones en 

términos económicos a través de los ahorros e incrementos de 

productividad que se producirán por la reducción del ciclo de 

fabricación. 

 

Gráfico Nº 1 Mejora Continua 

 

Fuente:http://www.calidad-

gestion.com.ar/images/ciclo_pdca_mejora_continua.jpg 

 

 

A. Pasos para el mejoramiento continuo: 

Los siete pasos del proceso de mejoramiento son1:  

 Paso 1: Selección de los problemas (oportunidades de 

mejora) 

 Paso 2: Cuantificación y subdivisión del problema  

 Paso 3: Análisis de las causas, raíces específicas.  

 Paso 4: Establecimiento de los niveles de desempeño 

exigidos (Metas de mejoramiento).  

 Paso 5: Definición y programación de soluciones  

 Paso 6: Implantación de soluciones  

 Paso 7: Acciones de Garantía 

                                                           
1
 En: http://grupotruput.com/2012/10/06/5-pasos-de-mejora-continua-de-toc/, 2013, GRUPO TRUPUT 

http://www.calidad-gestion.com.ar/images/ciclo_pdca_mejora_continua.jpg
http://www.calidad-gestion.com.ar/images/ciclo_pdca_mejora_continua.jpg
http://grupotruput.com/2012/10/06/5-pasos-de-mejora-continua-de-toc/
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Gráfico Nº 2 Pasos de mejora Continua 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos94/la-mejora-
continua/img19.png 

 Modelo 5’s: 

El método de las 5 « S » es una técnica de gestión japonesa 

basada en  cinco principios simples 2: 

 

 Seiri: Organización. Separar innecesarios  

 Seiton: Orden. Situar necesarios  

 Seisō: Limpieza. Suprimir suciedad  

 Seiketsu: Estandarizar. Señalizar anomalías  

 Shitsuke: Disciplina. Seguir mejorando 

 

 

 

Gráfico Nº3 Modelo 5’s 

                                                           
2
En:  http://es.wikipedia.org/wiki/5S, 5 ago 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/5S
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Fuente: https://luismiguelmanene.files.wordpress.com/2010/11/5s0.jpg 

 

B. Objetivos 5’s: 

La aplicación de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' 

tiene un objetivo particular: 

 

 Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil 

 Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz  

 Mejorar el nivel de limpieza de los lugares  

 Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden  

 Fomentar los esfuerzos en este sentido 

  

Por otra parte, el total del sistema permite: 

 

 Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal (es 

más agradable trabajar en un sitio limpio y ordenado) 

 Reducir los gastos de tiempo y energía  

 Reducir los riesgos de accidentes o sanitarios  

 Mejorar la calidad de la producción.  

 Seguridad en el Trabajo 

Gráfico Nº 4 Objetivos del uso del Modelo 5’s 
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Fuente: https://luismiguelmanene.files.wordpress.com/2010/11/8s0.jpg 

 

C. Beneficios 5’s: 

La implementación de una estrategia de 5'S es importante en 

diferentes áreas, por ejemplo, permite eliminar despilfarros, 

beneficiando así a la empresa y sus empleados. Algunos de los 

beneficios que genera la estrategias de las 5'S son: 

 

 Mayores niveles de seguridad que redundan en una mayor 

motivación de los empleados 

 Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con 

defectos 

 Mayor calidad 

 Tiempos de respuesta más cortos 

 Aumenta la vida útil de los equipos 

 Genera cultura organizacional 

 

Una empresa que aplique las 5'S: 

 Produce con menos defectos 

 Cumple mejor los plazos 

 Es más segura 
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 Es más productiva 

 Realiza mejor las labores de mantenimiento 

 Es más motivante para el trabajador 

 Aumenta sus niveles de crecimiento 

 

D. Las 5’s: 

Seiri: Clasificar. Separar innecesarios. 

La primera fase, consiste en identificar y separar los materiales 

necesarios de los innecesarios y en desprenderse de éstos 

últimos.  

Algunas normas ayudan a tomar buenas decisiones: 

 

 Se desecha (ya sea que se venda, regale o se tire) todo lo 

que se usa menos de una vez al año.  

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez 

al mes se aparta (por ejemplo, en la sección de archivos, o en 

el almacén en la fábrica)  

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez 

por semana se aparta no muy lejos (típicamente en un 

armario en la oficina, o en una zona de almacenamiento en la 

fábrica)  

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por 

día se deja en el puesto de trabajo  

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por 

hora está en el puesto de trabajo, al alcance de la mano.  

 Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca 

directamente sobre el operario. 

 

Esta jerarquización del material de trabajo conduce 

lógicamente a Seiton, lo que nos permite aprovechar lugares 

despejados. 

 

Gráfico Nº 5 Seiri: Clasificar 
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Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/3.gif 

Seiton: Ordenar. Situar necesarios 

Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e 

identificarse los materiales necesarios, de manera que sea 

fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. Se pueden 

usar métodos de gestión visual para facilitar el orden, pero a 

menudo, el más simple de Seiton es: Un lugar para cada 

cosa, y cada cosa en su lugar. En esta etapa se pretende 

organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar tanto las 

pérdidas de tiempo como de energía. Las normas de Seiton: 

 

 Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, 

objetos pesados fáciles de coger o sobre un soporte) 

 Definir las reglas de ordenamiento  

 Hacer obvia la colocación de los objetos  

 Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del 

operario  

 Clasificar los objetos por orden de utilización  

 Estandarizar los puestos de trabajo 
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Gráfico Nº6 Seiton: Ordenar 

 

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/2.gif 

Seiso: Limpieza. Suprimir suciedad 

Una vez el espacio de trabajo está despejado (seiri) y 

ordenado (seiton), es mucho más fácil limpiarlo (seisō). 

Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, 

asegurando que todos los medios se encuentran siempre en 

perfecto estado operativo. El incumplimiento de la limpieza 

puede tener muchas consecuencias, provocando incluso 

anomalías o el mal funcionamiento de la maquinaria. Normas 

para Seiso3 

 Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías  

 

 Volver a dejar sistemáticamente en condiciones  

 Facilitar la limpieza y la inspección  

 Eliminar la anomalía en origen 

 

Gráfico Nº 7 Seiso: Limpieza 

                                                           
3
En:  http://es.wikipedia.org/wiki/5S, Modificado 5 ago 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/5S
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Fuente:http://adbarbieri2.files.wordpress.com/2013/05/06-03-

5s-paso3.jpg?w=440&h=438 

 

 

Seiketsu: Mantener la limpieza, estandarización o 

señalizar anomalías 

Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra 

anormal, mediante normas sencillas y visibles para todos. 

A menudo el sistema de las 5S se aplica sólo puntualmente. 

Seiketsu recuerda que el orden y la limpieza deben 

mantenerse cada día. Para lograrlo es importante crear 

estándares. Para conseguir esto, las normas siguientes son 

de ayuda: 

 

 Hacer evidentes las consignas: cantidades mínimas, 

identificación de las zonas  

 Favorecer una gestión visual ortodoxa  

 Estandarizar los métodos operatorios  

 Formar al personal en los estándares 

 

http://adbarbieri2.files.wordpress.com/2013/05/06-03-5s-paso3.jpg?w=440&h=438
http://adbarbieri2.files.wordpress.com/2013/05/06-03-5s-paso3.jpg?w=440&h=438
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Gráfico Nº 8 Seiketsu: Mantener la limpieza, 

estandarización o señalizar anomalías 

 

 

Shitsuke: Disciplina o seguir mejorando 

Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las 

normas establecidas4 

 

Esta etapa contiene la calidad en la aplicación del sistema 5S. 

Si se aplica sin el rigor necesario, éste pierde toda su eficacia. 

Es también una etapa de control riguroso de la aplicación del 

sistema: los motores de esta etapa son una comprobación 

continua y fiable de la aplicación del sistema 5S (las 4 

primeras 'S' en este caso) y el apoyo del personal implicado. 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 En:  http://es.wikipedia.org/wiki/5S, Modificado 5 ago 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/5S
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Gráfico Nº 9 Shitsuke: Disciplina o seguir mejorando 

 

 

 Kaisen: 

Kaizen significa “El mejoramiento en marcha que involucra a todos -

alta administración, gerentes y trabajadores”.5 

La filosofía de Kaizen supone que “nuestra forma de vida -sea 

nuestra vida de trabajo, vida social o vida de familia- merece ser 

mejorada de manera constante”. 

El mensaje de la estrategia de Kaizen es que no debe pasar un día 

sin que se haya hecho alguna clase de mejoramiento en algún lugar 

de la compañía. 

Mejorar los estándares (llámense niveles de calidad, costos, 

productividad, tiempos de espera) significa establecer estándares 

más altos. Una vez hecho esto, el trabajo de mantenimiento por la 

administración consiste en procurar que se observen los nuevos 

estándares. El mejoramiento duradero sólo se logra cuando la gente 

trabaja para estándares más altos. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 En:  http://es.wikipedia.org/wiki/Kaizen Modificado 26 julio 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kaizen
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Entre características específicas del Kaizen tenemos: 

 Trata de involucrar a los empleados a través de las sugerencias. 

El objetivo es que lo trabajadores utilicen tanto sus cerebros 

como sus manos. 

 Cada uno de nosotros tiene sólo una parte de la información o la 

experiencia necesaria para cumplir con su tarea. Dado este 

hecho, cada vez tiene más importancia la red de trabajo. La 

inteligencia social tiene una importancia inmensa para triunfar en 

un mundo donde el trabajo se hace en equipo. 

 Genera el pensamiento orientado al proceso, ya que los 

procesos deben ser mejorados antes de que se obtengan 

resultados mejorados. 

 La resolución de problemas apunta a la causa-raíz y no a los 

síntomas o causas más visibles. 

 En el enfoque Kaizen se trata de “Entrada al mercado” en 

oposición a “Salida del producto”. 

           

Gráfico Nº10 Kaizen 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://2011smmus.files.wordpress.com/2012/01/kaizen.png 

http://2011smmus.files.wordpress.com/2012/01/kaizen.png
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VSM (Value Stream Mapping) 

El VSM (Value Stream Mapping o Mapeo de flujo de valor) es una 

herramienta desarrollada en el modelo del seno productivo de la 

Producción Ajustada (Lean Production) y principalmente enfocada a 

las empresas manufactureras dedicadas a la producción seriada de 

piezas discretas.6 

Una cadena de valor son todas las acciones (tanto de valor 

agregado como de no valor agregado) que se requiere para llevar un 

producto a través de los canales esenciales para hacer: 

 Que el producto fluya desde la materia prima hasta las manos 

del cliente.  

 Que se diseñe el flujo desde su concepto hasta su lanzamiento. 

Tiene por objetivo, identificar las actividades que se realizan en una 

empresa, las cuales se encuentran inmersas dentro de un sistema 

denominado sistema de valor, que está conformado por: 

 Cadena de valor de los proveedores 

 Cadena de valor de otras unidades del negocio 

 Cadena de valor de los canales de distribución 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una 

empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de 

ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor 

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e 

integra las actividades de su cadena de valor de forma menos 

costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la 

cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus 

actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que 

éstas aportan. 

                                                           
6
 En:  http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_del_flujo_de_valor Modificado 15 marzo 2013 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_del_flujo_de_valor
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Gráfico nº 11 VSM 

 

 

Fuente: http://image.thefabricator.com/a/articles/images/2296/engineered-to-order-environment.jpg

http://image.thefabricator.com/a/articles/images/2296/engineered-to-order-environment.jpg
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 2.2. Marco Teorico del proyecto 

Mapeo Paso  a Paso 

 

 Dibuje los iconos del cliente, proveedor y control de 

producción.  

 Ingrese los requisitos del cliente por mes y por día.  

 Calcule la producción diaria y los requisitos de 

contenedores.  

 Dibuje el icono que sale de embarque y el camión con la 

frecuencia de entrega.  

 Dibuje el icono que entra, el camión y la frecuencia de 

entrega. 

 Agregue las cajas de los procesos en secuencia, de 

izquierda a derecha.  

 Agregue las cajas de datos abajo de cada proceso. 

 Agregue las flechas de comunicación y anote los métodos 

y frecuencias.  

 Obtenga los datos de los procesos y agréguelos a las 

cajas de datos.  

 Obsérvelos directamente todo el tiempo.  

 Agregue los símbolos y el número de los operadores.  

 Agregue los sitios de inventario y nivele en días de 

demanda y el gráfico más abajo. 

 Agregue las flechas de empuje, de jalar y de primeras 

entradas primeras salidas.  

 Agregue otra información que pueda ser útil.  

 Agregue las horas de trabajo. 

 Agregue el tiempo de ciclo y el tiempo de procesamiento 

 Calcule el tiempo de ciclo total y el tiempo total de 

procesamiento 
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2.2.1. Gestión del proyecto 

 

 Distribución de Planta 

Por distribución en planta se entiende: “La ordenación física 

de los elementos industriales. Esta ordenación, ya practicada 

o en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para el 

movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores 

indirectos y todas las otras actividades o servicios, así como 

el equipo de trabajo y el personal de taller”. 

El objetivo primordial que persigue la distribución en planta es 

hallar una ordenación de las áreas de trabajo y del equipo, 

que sea la más económica para el trabajo, al mismo tiempo 

que la más segura y satisfactoria para los empleados. 

Además para ésta se tienen los siguientes objetivos: 

 Reducción del riesgo para la salud y aumento de la 

seguridad de los trabajadores  

 Elevación de la moral y satisfacción del obrero.  

 Incremento de la producción 

 Disminución en los retrasos de la producción.  

 Ahorro de área ocupada 

 Reducción del material en proceso. 

 Acortamiento del tiempo de fabricación  

 Disminución de la congestión o confusión  

 Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones 
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2.2.2. Ingeniería del Proyecto 

VSM Actual  

El VSM es una herramienta enfocado particularmente a las empresas 

manufactureras dedicadas a la producción seriada de piezas. Se trata 

de una técnica reciente que viene a dar respuesta a las necesidades 

planteadas por las empresas de desarrollar cadenas de valor más 

competitivas, eficientes y flexibles con las que se pueda enfrentar las 

dificultades de la economía actual. 

El propósito de desarrollar un VSM en esta fábrica es mapear las 

actividades con o sin valor necesarias para llevar una conjunto de 

productos desde la materia prima hasta el producto terminado, con el 

objeto de localizar oportunidades de mejora mediante las pautas 

basadas en conceptos de manufactura esbelta para posteriormente 

graficar un estado futuro y proponer las mejoras convenientes para la 

empresa. 

 Un mapeo de cadena de valores incluye: 

 Flujo de información 

 Flujo de materiales 

 Inventario en proceso 

 Actividades de valor agregado 

 Actividades de valor no agregado 

 Flujo de transporte 

Cada uno estos puntos son piezas primordiales para ejecutar la 

situación inicial y futura de la empresa. 

La metodología que emplearé para realizar el VSM actual de la 

empresa consiste en dar seguimiento al proceso de fabricación de 

parhiuelas, es decir, situarse en el inicio del proceso productivo que 

arranca desde el cliente y finaliza con el proveedor de insumos, es 

aquí donde cuidadosamente se grafica el flujo de información y 

material que sigue el producto, para posteriormente visualizar de 

manera clara las oportunidades de mejora en el proceso. 
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Los datos más relevantes que se deben tener en cuenta para la 

realización del VSM actual los detallo a continuación: 

 Tiempo de ciclo (operador – máquina) 

 Tiempo de cambio de producto 

 Inventario promedio en cola 

 Número de operadores en cada proceso 

 Tiempo disponible de trabajo (no considera descansos y comidas) 

 Tiempo de máquina (disponibilidad) 

 

La simbología empleada se describe a continuación 

 

Gráfico Nº 12 Simbología VSM 

 

Fuente: http://files.mapeo-de-la-cadena-valor.webnode.mx/ 

La simbología empleada se describe a continuación 

El proceso de fabricación de parihuelas se detalla a continuación: 

 Aserrado 

 Canteado 

 Armado 

 Sellado 
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La entrega de producto terminado se realiza de manera diaria para 

ser instalado en la obra. Las compras de materia prima (madera) se 

realizan de forma trimestral de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº1 

Entrega de Materia Prima 

Madera Cantidad (m3) 

Roble 20 

Seyke 100 

Bolaina 150 

Katawa 200 

 

El cliente exige la entrega de parihuelas de manera diaria. 

Tiempo de trabajo disponible: 

Días: 24 días por mes 

Turno: 1 turno de 10 horas con sobre tiempo en caso de ser 

necesario. 

Una pausa de 30 minutos para la hora de almuerzo. 

Funciones del Departamento de Control de Producción: 

El departamento de producción recibe las previsiones de pedidos 

mínimo para 15/30/45/60 días de los clientes, en muchos de los casos 

constructoras. 

Información sobre los procesos: 

Los procesos ocurren en el siguiente orden: 

 

Aserrado: 

Tipo de equipo: Equipo semiautomático que exige dos operadores 

Tiempo de ciclo: 5 minutos 

Tiempo de cambio entre productos: 2 minutos 

Inventario Observado: 10 unidades 
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Canteado: 

Tipo de equipo: Equipo semiautomático que exige un operador 

Tiempo de ciclo: 10 minutos 

Tiempo de cambio entre productos: 2 minutos 

Inventario Observado: 10 unidades 

 

Armado: 

Tipo de trabajo: Manual que requiere  4 operadores 

Tiempo de ciclo: 35 minutos 

Tiempo de cambio entre productos: 5 minutos 

Inventario Observado: 10 unidades 

 

Sellado: 

Tipo de trabajo: Manual que requiere  un operador 

Tiempo de ciclo: 25 minutos 

Tiempo de cambio entre productos: 7 minutos 

Inventario Observado: 10 unidades 

 

Después de haber realizado el VSM actual, se observa los principales 

problemas que se presentan de manera frecuente entre los cuales 

están: desorganización del área; las partes que se encuentran listas 

para ser producidas y los retazos producto del acabado de la pieza se 

encuentran colocados en cualquier lugar, a esto se suma que los 

productos terminados no cuentan con una área específica para 

almacenarlos mientras esperan a ser retirados y a su vez no cuentan 

con personal para realizar tareas de embalaje, esto a ocasiona de 

manera constante que las parihuelas sean regresadas a planta por 

fallas tales como rajaduras y golpes. El envío de producto terminado 

está estipulado para ser entregado de manera diaria pero este punto 

no se cumple de forma rígida lo que restringe la capacidad de 

almacenaje dentro de la planta, hay un gran problema de 

abastecimiento de material y retrasos de producción. 
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Además no se cuenta con un sistema de almacenamiento eficiente de 

la madera, el trabajo dentro de las estaciones no está equilibrado, hay 

estaciones que deberían contar con 2 personas para realizar el 

trabajo sin embargo, este trabaja con una sola ocasionando así 

tiempos muertos por espera y aumento de inventario entre estaciones 

de trabajo. 
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Gráfico Nº13 VSM Actual 
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CAPÍTULO III 
 

INICIO Y PLANFICACIÓN DEL PROYECTO 
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3.1.  Gestión del proyecto 

3.1.1. Iniciación 

A. Nacimiento del Proyecto 

La problemática ya vista en la empresa, la captamos en el área 

operacional o de producción el cual nuestro proyecto ha tomado 

como punto los procesos en las maquinarias puesto que nuestra 

problemática sería en la producción, por lo mismo que se 

encuentra deficiencia de parte del personal ya que los 

operadores no realizan el trabajo de supervisión, por ello existe 

demasiada materia prima que se encuentra lejos del proceso de 

producción y ello ocasiona excesivo inventario de producto semi 

elaborado. 

Finalmente se observa que las máquinas no se encuentran bien 

ubicadas  y el área de producción se encuentra sucia y 

desordenada ya que falta un lugar para almacenar el producto 

terminado ya que al término de ella el producto terminado se 

deja en lado y esto ocasiona accidentes y el sobre stock genera 

inversión de dinero excesivo en muchas ocasiones.  

Problema General: 

Como se muestra en la imagen la eliminación de desperdicios 

genera un inadecuado proceso de fabricación de parihuelas ya 

que ellos contribuyen a que se genere pérdida de dinero y sobre 

todo un sobre stock en ocasiones. 

 

Problemas Específicos 

 No existe un proceso definido para la fabricación de 

parihuelas 

 El proceso existente no es el confiable para dicha fabricación 

 Inadecuado conocimiento de la aplicación tecnológica, ya que 

solo se adquirió pero no hubo una adecuada capacitación de 

su uso 
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 Debido a ello existe en ocasiones excesivo inventario de 

producto semi elaborado 

 No se cuenta con un lugar para almacenar el producto final y 

las mermas que se restan 

 En la bodega que se tiene existe un desorden y no se ha 

clasificado lo que se usará o ya no se debe usar 

 No existe iniciativa de los operadores para que realicen su 

trabajo 
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Diagrama de Ishikawa 

 

 

  

Objetivo general 

El objetivo general de la empresa es ser reconocida actualmente en el departamento de Ica, como la mejor  maderera 

del departamento. 
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B. Justificación del Proyecto 

El transportista que hace llegar las cubicadas de madera, 

ingresa a la empresa el cual van a estar ubicadas en el área de 

almacén para luego ser procesado por las máquinas respectivas 

e iniciar el proceso de cada una de las máquinas para la 

fabricación de parihuelas. 

Los clientes que visitan la maderera “FRAY SAC”, es durante 

ciertos días de la semana, la producción de parihuela debe ser 

constante ya que tenemos que satisfacer las necesidades de 

cada uno de ellos para esto actualmente la empresa hace llegar 

las cubicadas de madera en metros cuadrados. 

 

C. Importancia del Proyecto 

Considerando que la empresa de Ica no son los únicos que hay 

en la zona es oportuno realizar el presente estudio basado en la 

capacidad de proveer dicho servicio a la fuente demandante. 

A continuación se verifica con mayor facilidad las colas formadas 

en el procesado de las parihuelas para ellos pasaría por 

máquinas la que cortaría, lijaría y plancharía la madera y se 

obtendrán resultados que proporcionarán bases objetivas para 

realizar algunas recomendaciones y hacer una propuesta en 

base a esto. Así,   
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D. Acta de constitución del proyecto 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación de la Metodología 
5S para Mejorar la Productividad del 
Proceso de Fabricación de 
Parihuelas Apoyado en el sistema 
de ERP Odoo en la Empresa 
maderera “FRAY SAC” 

 

IMPFP 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 

Según los datos obtenidos por las entrevistas sabemos que la 

empresa fue formada en el año 1987 por el padre de los hermanos 

Gómez como una sola unidad llamada REFAMI: una gran 

maderera y terrenos utilizados para fines diversos. Después de 

algunos años la empresa se divide en tres partes como producto 

del adelanto de herencia: Una para cada uno de los hermanos 

Gómez. Dichas empresas se dedican a la carpintería y a la 

fabricación de muebles productos de embalaje y trasporte de 

productos agrícolas de exportación. 

La problemática ya vista en la empresa, la captamos en el área 

operacional o de producción el cual nuestro proyecto ha tomado 

como punto los procesos en las maquinarias puesto que nuestra 

problemática sería en la producción, por lo mismo que se 

encuentra deficiencia de parte del personal ya que los operadores 

no realizan el trabajo de supervisión, por ello existe demasiada 

materia prima que se encuentra lejos del proceso de producción y 

ello ocasiona excesivo inventario de producto semi elaborado. 

Finalmente se observa que las máquinas no se encuentran bien 

ubicadas  y el área de producción se encuentra sucia y 

desordenada ya que falta un lugar para almacenar el producto 

terminado ya que al término de ella el producto terminado se deja 

en lado y esto ocasiona accidentes y el sobre stock genera 

inversión de dinero excesivo en muchas ocasiones.  
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DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR. 

El proyecto “IMPFP” presentará las siguientes características: 

 Analizar el estado actual de la empresa y realizar medidas de 

referencia y evaluar los problemas vigentes en la actualidad e 

identificar desperdicios. 

 Analizar y priorizar los desperdicios encontrados en el proceso. 

 Crear planes o estrategias para la eliminación de desperdicios. 

 Implementar un sistema establecido para la eliminación de 

desperdicios.  

 Analizar todas las mejoras que se obtuvieron en la 

implementación del sistema y obtener los resultados 

esperados. 

 

E. Identificación de los interesados 

 

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

SPONSOR Juan Jose Revilla Cabrera 

EQUIPO DE 

PROYECTO 

 

PROJECT MANAGER: Yui Salazar Jonathan 

EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO: Yui Salazar 

Jonathan Leonardo 

GERENTES DE 

OPERACIONES 
Carlos Cabrera Casas 

GERENTES 

FUNCIONALES 
José Gómez 

USUARIOS / 

CLIENTES 
Empresas Agro exportadas de la región Ica 

PROVEEDORES 

/ SOCIOS DE 

NEGOCIOS 

Hermanos SAC 
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3.1.2.  Planificación 

A. Alcance 

Cumplir con la elaboración del proyecto para la mejora del proceso de 

fabricación de parihuela. 
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PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación de la Metodología 5S para Mejorar la 
Productividad del Proceso de Fabricación de Parihuelas 

Apoyado en el sistema de ERP Odoo en la Empresa 
maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ELABORAR EL 

SCOPE STATEMENT DEFINITIVO A PARTIR DEL SCOPE STATEMENT PRELIMINAR. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, 
CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 

La definición del Alcance del Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera 
“FRAY SAC”, se llevará a cabo en reuniones de equipo de proyecto, tanto el equipo 
de proyecto como el sponsor revisarán el formato Scope Statement, el cual servirá 
como base. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, 

APROBAR, Y MANTENER EL WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO,  DÓNDE, Y CON QUÉ.  

Los pasos que se realizaron para la elaboración del WBS son los siguientes: 
- El EDT del proyecto se realizará de acuerdo a las fases establecidas 
anteriormente por la metodología seleccionada, identificándose primeramente los 
principales entregables, que en el proyecto actúan como fases.  
En el proyecto se identificó 5 fases. 
- Luego de haberse Identificado los principales entregables, se procede con la 
descomposición del entregable en paquetes de trabajo, los paquetes de trabajo nos 
permiten detallar al mínimo el costo, trabajo y calidad en la elaboración del 
entregable. 
- Para la elaboración del WBS se utiliza la herramienta WBS Chart Pro, pues 
permite una fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 

PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL DICCIONARIO WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y 

CON QUÉ. 

Anteriormente a su elaboración, el WBS del proyecto debe haber sido, revisado y 
aprobado. De acuerdo a la información del WBS se elaborará el Diccionario WBS 
Completo y WBS Simplificado, para los cual se realizarán los siguientes pasos: 
- La elaboración de los Diccionarios WBS se hacen mediante unas plantillas 
diseñada por Dharma. 
- Luego se pasa a identificar las características de cada paquete de trabajo del 
WBS. 
- Posteriormente se hace una breve descripción del paquete de trabajo del WBS. 
- Por último, se describe el trabajo que realizará para la elaboración del entregable, 
así como el enfoque y las actividades de cada entregable. 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA LA 

VERIFICACIÓN FORMAL DE LOS ENTREGABLES Y SU ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE (INTERNO O EXTERNO). 
DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 

Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Sponsor 
del Proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del 

caso. Si el entregable es aprobado, se enviara al cliente. 
PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA IDENTIFICAR, 

REGISTRAR, Y PROCESAR CAMBIOS DE ALCANCE, ASÍ COMO SU ENLACE CON EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. 
DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ. 
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- En el proceso pueden haber dos variaciones: 
1.- En el primer caso el Project Manager se encarga de verificar que el entregable 
cumpla con lo acordado, Si el entregable es aprobado es enviado inmediatamente 
al Cliente, de no ser así, el entregable es devuelto a su responsable junto con una 
Hoja de Correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que 
se deben hacer.  
2.- En el segundo caso, si  el Cliente no está de acuerdo con el entregable, también 
puede presentar sus observaciones, posteriormente tendrá que reunirse con el 
Project Manager para presentar sus cambios en el entregable. De lograrse la 
aceptación del Cliente, se requerirá la firma de Aceptación del entregable por el 
cliente. 
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PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Implementación de la Metodología 5S para Mejorar la 

Productividad del Proceso de Fabricación de Parihuelas 
Apoyado en el sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

 
 
 
 

 
IMPFP 

 

ACTIVIDADES DE  REQUISITOS: DESCRIBIR CÓMO SE PLANIFICARÁN, SEGUIRÁN Y REPORTARÁN ESTAS 

ACTIVIDADES. 

 Los requisitos son sugeridos por el Stakeholder del proyecto, durante el 
proceso de Iniciación y planificación del proyecto. 

 Los requisitos serán descritos en la  documentación de requisitos. 

ACTIVIDADES  DE  GESTIÓN  DE  CONFIGURACIÓN:  DESCRIPCIÓN  DE  CÓMO  SE  INICIARÁN  LAS 

ACTIVIDADES DE CAMBIOS AL PRODUCTO, SERVICIO O REQUERIMIENTO; CÓMO SE ANALIZARÁN LOS IMPACTOS; CÓMO 

SE RASTREARÁN, MONITOREARÁN, Y REPORTARÁN, Y CUÁLES SON LOS NIVELES DE AUTORIZACIÓN REQUERIDOS PARA 

APROBAR DICHOS CAMBIOS. 
Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se 
realizará lo siguiente: 

 El comité de gestión del proyecto evaluará el impacto en el 
proyecto (a nivel de costos, tiempos y alcance), y reportará si son 
satisfactorias para los directores. 

 Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos 
o negativos que tenga en el proyecto. 

 Se harán encuestas sobre el nivel de satisfacción de acuerdo al 
cambio. 

 Se analizará la aceptación.  

 Se aplicaran cambios de verse insatisfecho el Sponsor con el 
sistema. 

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS: DESCRIBIR COMO SE PRIORIZARÁN LOS REQUISITOS. 

La priorización de los requisitos se realizará en base a la documentación 
de requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad 
de cada requisito documentado. Este proceso será realizado por el equipo 
de gestión del proyecto durante la planificación del proyecto, y será 

aprobado por el Sponsor. 

MÉTRICAS DEL PRODUCTO: DESCRIBIR LAS MÉTRICAS QUE SE USARÁN Y SUSTENTAR PORQUÉ SE USARÁN. 

- El grado de participación de los involucrados en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD: DESCRIBIR LOS ATRIBUTOS DE REQUISITOS QUE SE CAPTURARÁN EN LA 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y ESPECIFICAR CONTRA QUE OTROS DOCUMENTOS DE REQUISITOS DEL PROYECTO SE HARÁ 

LA TRAZABILIDAD. 



38 
 

 
 

En el Documento de requisitos, se detallará lo siguientes puntos: 
 
- Necesidades del negocio 
- Objetivos del negocio 
- Requisitos funcionales  
- Requisitos no funcionales 
- Requisitos de calidad 
- Criterios de aceptación 
- Reglas de negocio 
- Impactos en otras aéreas 
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       DICCIONARIO WBS -SIMPLIFICADO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 

Implementación de la Metodología 5S para Mejorar la Productividad 
del Proceso de Fabricación de Parihuelas Apoyado en el sistema de 

ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 
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1.1 
Iniciación 
 
 

 
1.1.1 Acta de 
Constitución 
 
 
 

 
Documento que contiene 
visión del Proyecto, requisitos 
del proyecto, objetivos y 
finalidad el proyecto, riesgos 
de proyecto. 

 
1.1.2 Lista de 
Stakeholder 
 

Documento que detalla la 
identificación de roles de los 
participantes del proyecto, la 
identificación de los 
Stakeholder y el listado de los 
stakeholders por rol. 
 

1.1.3 Clasificación 
de Stakeholder 
Matriz Influencia 
Vs. Poder 

 
Documento en donde se 
selecciona y  clasifica a los 
Stakeholders de acuerdo a la 
influencia y al poder 

1.1.4 Clasificación 
de Stakeholder 
Matriz Interés Vs. 
Poder 

 
Documento en donde se 
selecciona y  clasifica a los 
Stakeholders de acuerdo al 
interés de los participantes y 
el poder que ejerce en el 
proyecto. 

1.1.5 Clasificación 
de Stakeholder 
Matriz Influencia 
Vs. Impacto 

 
Documento en donde se 
selecciona y  clasifica a los 
Stakeholders de acuerdo a la 
influencia y el impacto. 
 

1.1.6 Registro de 
Stakeholder 
 

En este Documento se 
identifica  los Stakeholder, se 
evalúan y se clasifican si son 
Stakeholder interno/externo y 
si son de apoyo/neutral u 
opositor. 

1.1.7 Estrategia de 
Gestión de 
Stakeholder 

Documento en donde se  
evalúa al Stakeholder sobre 
su interés en el proyecto, la 
evaluación de impacto, 
estrategia potencial para 
ganar soporte, se dan 
observaciones y comentarios.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1.2.1Plan de Gestión 
del Alcance 

 
 
 

 
Documento que detalla: la 
elaboración del Project 
Charter, el documento de 
alcance, documento de 
visión, el WBS. 
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1.2 
Planificación 
 
 
 
 

 
1.2.2 Plan de 
Gestión del Tiempo 
 

Documento que detalla: las 
actividades a realizar, la 
cantidad de tiempo que 
durará realizar estas 
actividades, el cronograma 
de trabajo, la red del 
proyecto, el documento de 
identificación y 
secuenciamiento de 
actividades. 

 
1.2.3 Plan de    
Gestión de Costos 

Documento que detalla: el 
presupuesto del proyecto por 
fase y tipo de recurso, el 
presupuesto del proyecto por 
fase y entregable y los costos 
del proyecto. 

 
1.2.4 Plan de 
Gestión de la 
Calidad 

Documento que contiene: la 
matriz de actividades de 
calidad, los roles de los 
involucrados en los planes de 
la calidad, la organización 
para la calidad del proyecto, 
los procesos de gestión de 
calidad. 

 
1.2.5 Plan de 
Gestión del Riesgo 

Documento que  contiene: el 
listado de restricciones 
principales, el listado de 
riesgos y el plan de 
contingencia. 

 
1.2.6 Plan de 
Gestión de 
Comunicaciones 

Documento que contiene: el 
plan de comunicación que 
contendrá la distribución de la 
información, el informe del 
requerimiento y la gestión de 
los interesados; la 
clasificación de los 
Stakeholder, que contendrá 
la identificación del nivel de 
autoridad del involucrado. 

 
1.2.7 Plan de 
Gestión de 
Integración 

 
 
 
 
 
 
Este documento contendrá: el 
plan de integración que 
incluye la ejecución del plan 
de proyecto, el desarrollo del 
plan de proyecto y el control 
de cambio. 
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2.1 Documento Visión Objetivo: 

Consiste en evaluar el proyecto. Se decide 
llevar adelante o no el proyecto en función de 

2.2 Documento descriptivo 
del negocio 
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2.3 Documento Evaluación 
de Riesgo 

los imperativos económicos, se determinan los 
principales casos de uso y se hace un primer 
esbozo de arquitectura. 

2.4 Modelo de Requisitos 
Funcionales 

2.5 Plan de Aceptación  

2.6 Modelo de Casos de Uso 

2.7 Estimación del Proyecto 

2.8 Prototipo no funcional 

2.9Arquitectura candidata 

2.10 informe de Performance 
del Trabajo 

2.11 Directorio del Equipo 

2.12 Informe de Auditoria de 
Calidad 
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3.1 Modelo de Requisitos no 
Funcionales 

Objetivo: 
Se construye la arquitectura del sistema. Una 
vez concluida la elaboración, se conocen 
definitivamente las exigencias del proyecto y 
su arquitectura. 

3.2Modelo de Análisis 

3.3 Plan de Aceptación 

3.4 Modelo de Clases 

3.5 Modelo de Componentes 

3.6 Esquema de Base de 
datos 

3.7 Diseño de Interfaces 

3.8 Arquitectura Ejecutable 

3.9 Prototipo Arquitectónico 
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4.1 Modelo de Despliegue 

Objetivo: 
Corresponde al desarrollo de software de la 
arquitectura, determinado durante la fase de 
elaboración. 

 
4.2 Plan de Pruebas 

 
4.3 Prototipo del Software 
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5.1 Documentar resultado de 
las prueba funcionales y de 
la capacidad operativa del 
sistema 

Objetivo: 
Comprende la instalación del software en los 

equipos del cliente y la formación de los 

usuarios. 

5.2 Manual de Usuario 

5.3 Manual de Instalación 
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6.1Acta de Aceptación del 
Proyecto 

Objetivo: 
Culminación y Aceptación del proyecto 
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DICCIONARIO WBS (completo) 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.1.1 PROJECT CHARTER 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Iniciar el Proyecto 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: la definición del proyecto, 
definición del producto, requerimiento de los 
stakeholders, necesidades del negocio, finalidad y 
justificación del proyecto, cronograma de hitos, 
organizaciones que intervienen, supuestos, 
restricciones, riesgos, y oportunidades del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Definir El proyecto y el producto. 

Actividades a realizar: 

- Reunión con el Sponsor 

- Elaborar el Project Charter 

- Revisar el Project Charter 
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Yui Salazar Jonathan 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  
FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 08/04/2013 

 Fin: 10/04/2013 

Hitos importantes: Definicion del Proyecto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 

Requisitos que deben cumplirse: El Project  Charter 
debe archivarse junto con los demás entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El Sponsor brindara la información necesaria para 
elaborar el Project Charter 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

Que el Project chárter no sea aceptado 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., 
Project Manager –Yui Salazar Jonathan. 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Primero es el Project Charter 

Después del pdt: Listado de Stakeholder 

Otros tipos de dependencia: No hay 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL 

WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.1.2 LISTADO DE STAKEHOLDER 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO:PARA QUE SE 

ELABORA EL PDT. 

 
Identificar a los Stakeholder 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: rol general, la clasificación 
de los Stakeholder ya sea por influencia sobre el 
proyecto o poder sobre el proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: Detallar 
Stakeholders y clasificarlos. 

Actividades a realizar: 

- Identificar roles de los participantes del 
proyecto. 

- Identificar los Stakeholders 

- Elaborar el Listado de Stakehoders 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y 

QUE ROL DESEMPEÑAN EN 

LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 
Da información: Juan Jose Revilla Cabrera 

 

 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 11/04/13 

Fin: 15/04/13 

Hitos importantes: Elaborar Lista Stakeholders 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: El Listado de 
Stakeholder debe archivarse junto con los demás 
entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El Project manager identificara a los participantes en 
el proyecto. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

Identificar mal a los Stakeholder 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., 
Project Manager –Yui Salazar Jonathan. 

 

 
DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Project Charter  

Después del pdt: clasificación de stakeholder matriz 
influencia vs. poder 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.1.3 CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDER MATRIZ 
INFLUENCIA VS. PODER 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Identificar y Clasificar a los Stakeholder según su 
influencia y sobre el poder que ejerza sobre el 
proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: influencia del Stakeholder 
sobre el proyecto ya sea baja o alta, poder que 
ejerce sobre el proyecto ya sea bajo o alto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: Establecer 
importancia de los Stakeholders 

Actividades a realizar: 

- Identificar a los Stakeholder 

- Elaborar un Listado Stakeholder 

- Clasificar Stakeholder según su influencia 

- Clasificar Stakeholder según el poder que 
ejerce. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Yui Salazar Jonathan 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  
FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 16/04/13 

Fin: 19/04/13 

Hitos importantes: Listar y Clasificar Stakeholders 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 

Requisitos que deben cumplirse: La Clasificación de 
Stakeholder debe archivarse junto con los demás 
entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El Project manager identificara a los Stakeholders 
que participan en el proyecto. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

Clasificar mal a los Stakeholder 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., 
Project Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: 

Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt:  Clasificación de stakeholder matriz  
interés vs poder. 

Después del pdt: Listado de Stakeholder 
Otros tipos de dependencia 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.1.4 CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDER MATRIZ 
INTERÉS VS. PODER 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Clasificación de Stakeholder según el interés y el 
poder que ejercen en el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

 
Documento que detalla: Documento que detalla el 
interés de los Stakeholder sobre el proyecto 
tomando en cuenta los criterios de En contra, 
Normal,  A favor. También clasifica los Stakeholder 
según el poder sobre el proyecto con los criterios de 
Bajo, Medio, Alto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Clasificacion de los Stakeholders 

Actividades a realizar: 

- Identificar a los Stakeholder 

- Elaborar un Listado Stakeholder 

- Clasificar Stakeholder según su interés 

- Clasificar Stakeholder según el poder que 
ejerce 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  
FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:20/04/13 

Fin: 25/04/13 

Hitos importantes:Clasicar los Interesados 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: La clasificación de 
Stakeholder debe archivarse junto con los demás 
entregables. 
 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 
El Project manager identificará a los stakeholders 
que influyen en el proyecto. 
 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 
Identificar mal a los Stakeholder 
 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., 
Project Manager –Yui Salazar Jonathan. 
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QUE COSTOS. Materiales o Consumibles:Project Charter 

Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Clasificación De Stakeholder Matriz 
Influencia Vs. Impacto 

Después del pdt: Clasificación De Stakeholder Matriz 
Influencia Vs. Poder 

Otros tipos de dependencia: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.1.5 CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDER MATRIZ 
INFLUENCIA VS. IMPACTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Clasificar a los Stakeholder por su influencia en el 
proyecto y el impacto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: La influencia del 
Stakeholder sobre el proyecto ya sea baja o alta, y 
clasifica a los Stakeholder según su impacto ya sea 
bajo o alto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Detallar la importancia e influcencia de los 
Stakeholders. 
 

Actividades a realizar: 

- Identificar a los Stakeholder 

- Elaborar un Listado Stakeholder 

- Clasificar Stakeholder según su influencia 

- Clasificar Stakeholder según el impacto 
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  
FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:25/05/13 

Fin: 31/05/13 

Hitos importantes:Definir skaholders 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 

Requisitos que deben cumplirse: La clasificación de 
Stakeholder debe archivarse junto con los demás 
entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El Project manager identificará a los Stakeholders 
que participaran en el proyecto. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

Identificar mal a los Stakeholder 
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RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., 
Project Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: Project Charter 

Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Registro De Stakeholder 

Después del pdt: Clasificación De Stakeholder Matriz  

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.1.6 REGISTRO DE STAKEHOLDER 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Identificar, Evaluar y clasificar a los Stakeholders 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: identifica a los Stakeholders 
(nombre, empresa y puesto, localización, rol en el 
proyecto, información de contacto) Evalúa a los 
Stakeholder según sus (requerimientos primordiales, 
expectativas principales, influencia potencial, fase 
mayor de interés) y clasifica a lo Stakeholders según 
( interno o externo) o sea de apoyo, neutral u 
opositor. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Evaluar los requerimientos sobre los Stakeholders 

Actividades a realizar: 

- Identificar los Stakeholders 

- Evaluar a los Stakeholders 

- Clasificar a los Stakeholder 
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  
FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:01/04/13 

Fin: 06/04/13 

Hitos importantes: Importancia de los Stakeholders 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 

Requisitos que deben cumplirse: El Registro de 
Stakeholder debe archivarse junto con los demás 
entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El Project manager identificará, evaluará y clasificará 
a los participantes en el proyecto. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

Identificar o clasificar mal a los Stakeholder 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., 
Project Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: Project Charter 
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QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Estrategia de Gestión de Stakeholder 

Después del pdt: Clasificación De Stakeholder Matriz 
Influencia Vs. Impacto 

Otros tipos de dependencia: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.1.2 ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE STAKEHOLDER 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Asignar estrategias a los Stakeholder 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: a los Stakeholder, detalla el 
interés en el proyecto, evalúa su impacto,  la 
estrategia potencial para ganar soporte o reducir 
obstáculos, y detalla observaciones y comentarios, 
según sea el caso. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Detallar interés del Proyecto 

Actividades a realizar: 

- Identificar a los Stakeholders 

- Clasificar según el interés en el proyecto 

- Clasificar el impacto 

- Asignar Estrategias 

- Realizar Observaciones 
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  
FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 07/04/13 

Fin: 12/04/13 

Hitos importantes: Definir Estrategias 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 

Requisitos que deben cumplirse: El documento de 
Estrategia de gestión de Stakeholder debe 
archivarse junto con los demás entregables. 
 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El Project manager identificar y asignar estrategias a 
los participantes en el proyecto. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

Asignar de manera incorrecta la estrategia  a los 
Stakeholder 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., 
Project Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: Project Charter 
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QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 
 

Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Plan De Gestión De  Integración 

Después del pdt: Registro De Stakeholder 

Otros tipos de dependencia: 

NOMBRE DEL PROYECTO  

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.7 PLAN DE GESTIÓN DE  INTEGRACIÓN  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Establecer el plan de comunicación con los 
participantes del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que contiene: el plan de comunicación 
que contendrá la distribución de la información, el 
informe de requerimientos y la gestión  de los 
interesados, la clasificación de los Stakeholder, que 
contendrá la identificación del nivel de autoridad de 
los involucrados.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Informe sobre los requerimientos y clasificación de 
los Stakeholders. 

Actividades a realizar: 

- Elaborar la distribución de la información 

- Elaborar informe del rendimiento 

- Clasificación de Stakeholder 

- Elaborar Scope Statement 
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  
FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:13/04/13 

Fin: 17/04/13 

Hitos importantes: Clasificar Stakeholders 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VÁLIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 

Requisitos que deben cumplirse: Aceptar Project 
Charter 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El Project manager deberá establecer el canal de 
comunicación. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

La información no se recibida correctamente por un 
miembro del proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUÉ COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., 
Project Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: Project Charter 

Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  Y Antes del pdt: Plan De Gestión De La Configuración 
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SUBSECUENTE TIENE EL PDT. Después del pdt: Estrategia De Gestión De 
Stakeholder 

Otros tipos de dependencia: 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.1 PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACION 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJ 

Configurar la gestión del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: los roles de la gestión de la 
configuración, plan de documentación, Ítems de 
Configuración, Gestión del Cambio, Contabilidad de 
Estado y Métricas de configuración. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Plan de Documentacion  

Actividades a realizar: 

- Asignar los roles de la gestión de 
configuración. 

- Desarrollar el Plan de documentación  

- Asignar ítems de Configuración 

- Realizar la Gestión de Cambio 

- Establecer Métricas de Configuración 
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

 

Aprueba: Yui Salazar Jonathan 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  
FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 18/04/2013 

Fin: 27/04/2013 

Hitos importantes: Establecer la Conttabilidad de 
Estado 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 

Requisitos que deben cumplirse: El Plan de Gestión 
de la configuración debe archivarse junto con los 
demás entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El Project manager configurará la gestión  del 
proyecto. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

Asignar incorrectamente los roles de gestión de la 
configuración el proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., 
Project Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: Project Charter, Plan de 
Gestion de la Comuniacion 

Equipos o Máquinas: 
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DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Plan De Gestión Del Alcance 

Después del pdt: Plan De Gestión De  Integración 

Otros tipos de dependencia: 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Delimitar el proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: la elaboración del Project 
Charter, el documento del alcance, documento de 
visión, y wbs. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Generar el documento de Elaboracion del Project 
Charter 

Actividades a realizar: 

- Delimitar  el Proyecto 

- Creación de Wbs 

- Elaboración del documento del Alcance 
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  
FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 28/04/2013 

Fin: 19/05/2013 

Hitos importantes:Documentar la visión del Proyecto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 

Requisitos que deben cumplirse: El Plan de Gestión 
del Alcance debe archivarse junto con los demás 
entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 
El Project manager delimita el proyecto. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

Delimitar incorrectamente el proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., 
Project Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles:Plan de Gestion de la 
Configuracion, Project Charter 

Equipos o Máquinas 
DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Listado de Stakeholder 

Después del pdt: Plan de Gestión de Tiempo 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

 SCOPE STATEMENT  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Definir con mayor detalle el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que establece el trabajo que debe 
realizarse, y los productos entregables que deben 
producirse. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Generar listado de Productos entregables 

Actividades a realizar: 

- Reunión con el Sponsor 

- Elaborar el Scope Statement 

- Revisar el Scope Statement  
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 
Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

 

Aprueba:Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  
FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 20/05/2013 

Fin: 22/05/2013 

Hitos importantes: Listar Elaboracion 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VÁLIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: debe de describirse 
detalladamente, la información es necesaria para el 
proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El Project manager conoce el objetivo del proyecto. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

El Scope Statement no define claramente los criterios 
necesarios para la planificación y desarrollo del 
proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUÉ COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., 
Project Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles:Project Charter 

Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Plan De Gestión De Cambios 

Después del pdt: Plan De Gestión Del Alcance 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

 PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Describir y Controlar los cambios del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: Roles de la Gestión de 
Cambio, tipos de cambios, Proceso general de 
gestión de cambio, Plan de contingencia ante 
solicitudes de cambio urgentes, Herramientas de 
Gestión de cambios, 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Listar los Roles de la Gestion de Cambio 

Actividades a realizar: 

- Asignar Roles de la Gestión de Cambio 

- Describir los tipos de cambios  

- Describir el Proceso general de Gestión 
de Cambio. 

- Describir las Herramientas necesarias 
para operar las Gestión de cambios. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  
FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 23/05/2013 

Fin: 01/06/2013 

Hitos importantes: Herramienta Gestion Cambio 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 

Requisitos que deben cumplirse: El Plan de Gestión 
de Cambio debe archivarse junto con los demás 
entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 
El Project manager deberá asignar roles y describir 
detalladamente los tipo y herramientas para la 
gestión de cambios. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- No asignar adecuadamente los roles 
- No seleccionar las herramientas adecuadas para la 
gestión de cambios. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., 
Project Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles:Project Charter 

Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Plan de Gestión del Proyecto 

Después del pdt: Scope Statement 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Describir y Controlar los cambios del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: ciclo de vida del proyecto y 
enfoque multifase, Procesos de Gestión de  
proyectos, Enfoque de Trabajo, Plan de Gestión de 
Cambio, Plan de Gestión de la configuración, 
Gestión de Líneas Base, Comunicación entre 
Stakeholders, Revisiones de Gestión. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Generar Plan gestión de Cambio 

Actividades a realizar: 

- Detallar el  ciclo de vida del proyecto 

- Planificar la Comunicación entre los 
Stakeholder 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  
FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 02/06/2013 

Fin: 08/06/2013 

Hitos importantes:Gestion de Cambio 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 

Requisitos que deben cumplirse: El Plan de Gestión 
Del Proyecto debe archivarse junto con los demás 
entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 
El Project manager deberá cumplir en la fecha 
designada. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 
- No desarrollar adecuadamente el ciclo de vida 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., 
Project Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles:Project Charter 

Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: documentación de Requisitos 

Después del pdt: Plan de Gestión de Cambios  

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

 DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Identificar Requisitos funcionales, no funcionales 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: necesidad del negocio u 
oportunidad, objetivos del negocio y del proyecto, 
requisitos funcionales, requisitos no funcionales, 
requisitos de calidad, criterios de aceptación, reglas del 
negocio, reglas del negocio, impacto en otras áreas 

organizacionales, requisitos de soporte y entrenamiento. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 
Actividades a realizar: 

- Plantear los objetivos del negocio 
- Identificar requisitos funcionales  

- Identificar requisitos no funcionales 
- Identificar requisitos de calidad 
- Identificar las reglas del negocio 
- Identificar el impacto en otras áreas 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:09/06/2013  

Fin: 13/06/2013 

Hitos importantes:Identidicacion de Requisitos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: El Documento de 
Requisitos debe archivarse junto con los demás 

entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 

El Project manager deberá identificar los objetivos, 
requisitos funcionales y no funcionales, el impacto en 
otras áreas. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 
- Identificación incorrecta de requisitos funcionales 
- No cumplir con los requisitos funcionales. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles:Project Charter 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Plan De Gestión Del Proyecto 

Después del pdt: Plan De Gestión De Tiempo 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.2 PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 

Establecer la duración del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: las actividades a realizar, la 
cantidad de tiempo que durará realizar estas 
actividades, el cronograma de trabajo, la red del 

proyecto, el documento de identificación y 

secuenciamiento de actividades. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Generar listado de Actividades a Realizar 

Actividades a realizar: 

- Elaboración de Cronograma del proyecto 
- Identificación y Secuenciamiento  de 

Actividades 
- Elaboración de Red de proyecto 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:14/06/2013 

Fin: 20/06/2013 

Hitos importantes:Cronograma del Proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: El Plan de Gestión del 
Tiempo debe archivarse junto con los demás 
entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 
El Project manager establecerá un tiempo determinado 

para cada actividad, deberá cumplir con las actividades a 
tiempo para culminar el proyecto en el tiempo 

establecido. 
 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 
No cumplir con las actividades en el tiempo indicado. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles:Project Charter 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Plan de Gestión del Alcance 

Después del pdt: Documentación De Requisitos 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.2.1 CRONOGRAMA  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 

Establecer tiempo para cada actividad. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: las actividades a realizar, la 
cantidad de tiempo que durará realizar estas 
actividades, actividades predecesoras 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Listar Actividades 
 

Actividades a realizar: 

- Definir Actividades a realizar 
- Definir el periodo de tiempo 
- Secuenciar las Actividades 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:21/06/2013 

Fin:26/06/2013 

Hitos importantes:Relacion de Actividades 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: Debe cumplirse a 
tiempo cada actividad del Cronograma de actividades. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 
El Project manager identificará las actividades y 
determinara su secuenciamiento y duración. 

 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 
Elaboración inadecuada del cronograma 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles:Project Charter 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Identificación Y Secuenciamiento De 
Actividades 

Después del pdt: Plan de Gestión de Tiempo 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.2.2 IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE 
ACTIVIDADES 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 

Establecer secuencia de las actividades. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: el paquete del trabajo (código 
wbs, nombre), actividad del paquete de trabajo (código, 
nombre), Actividades predecesoras, fecha impuesta de 
la actividad, responsable de la actividad, 

secuenciamiento de actividad. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: Generar Wbs 

 

Actividades a realizar: 

- Identificar las Actividades Predecesoras 
- Identificar las Actividades en Paralelo 
- Enlazar las Actividades 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:27/06/2013 

Fin: 01/07/2013 

Hitos importantes:Listar Actividades  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: El documento de 

identificación y secuenciamiento de actividades debe 
anexarse con los demás entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 
El Project manager secuenciara las actividades del 
proyecto a realizar. 
 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 

Secuenciamiento incorrecto de actividades 
 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles:Project Charter 

Equipos o Máquinas 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Cronograma 

Después del pdt: Red del Proyecto 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.2.3 RED DEL PROYECTOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 

Representar Gráficamente el Cronograma de 
Actividades. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: rol general, la clasificación de 
los Stakeholder ya sea por influencia sobre el proyecto o 
poder sobre el proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

    Crear Cronograma de Actividades 

Actividades a realizar: 

- Analizar los requerimientos de la Red 
- Diseñar la red 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:02/07/2013 

Fin: 05/07/2013 

Hitos importantes:Clasificacion de Stakeholders 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: La red del Proyecto 
debe anexarse con los demás entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 
El Project manager elaborará la red del proyecto con la 
información del wbs. 
 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 
Omitir una actividad importante en la red del proyecto. 
 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: Project Charter 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Estimaciones de Recurso y Duraciones. 

Después del pdt: Identificación y secuenciamiento de 
Actividades. 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.2.3 ESTIMACIONES DE RECURSO Y DURACIONES 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 

Estimar el costo y duración de los recursos. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: identificar los recursos, estimar 
sus cotos, estimar sus duraciones. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

 Definir los costos en el proyecto 
 

Actividades a realizar: 

- Estimar el costo de recurso 
- Estimar la duración de recurso 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:06/07/2013 

Fin: 14/07/2013 

Hitos importantes:Identificacion de recursos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: La Estimación de 
recursos y duraciones debe anexarse con los demás 
entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 
El Project manager elaborará un documento en donde 
estimara el costo y duración de los recursos. 
 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 
- Estimar erróneamente el costo del recurso. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: Project Charter 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Gestion De Shedule 

Después del pdt: Red Del Proyectos 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.3 GESTIÓN DE SHEDULE  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 

Definir secuenciamiento de actividades 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: Proceso de definición de 
actividades, proceso de secuenciamiento de actividades, 
proceso de estimación de recursos por actividades, 
proceso de estimación de duración de las actividades. 

Proceso de desarrollado de Schedule. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

   Definición de las Actividades 

Actividades a realizar: 

- Identificar actividades de los entregables 
- Identificar actividades repetitivas del 

proyecto 
- Definir Calendario del proyecto 

- Asignación de recursos de las actividades del 
proyecto 

- Secuenciamiento de las actividades y los 
entregables del proyecto. 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:15/07/2013  

Fin: 18/07/2013 

Hitos importantes:Definir Activadades 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 

El Project manager determinará el coste del proyecto 
 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 
El Sponsor no cuente con el dinero suficiente para pagar 
el proyecto. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: Project Charter 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Plan de Gestión de costos 

Después del pdt: Estimación de recurso y estimaciones 

Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

Sistema de ERP Odoo 

en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Planificar los costos que generarán la realización del  
proyecto.  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla los presupuestos por fase y tipo 
de recursos, los presupuestos por fase y entregable y los 

costos del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

  Generar Lista de Presupuestos 

Actividades a realizar: 

Reunión con el Equipo de proyecto. 
Elaborar el Plan de Gestión de Costos. 
Revisar el Plan de Gestión de Costos. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:19/07/2013 

Fin:23/07/2013 

Hitos importantes: Listar Detalle de Costos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 

Requisitos que deben cumplirse: El plan debe ser 
factible. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de  
Proyecto 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 

El Project manager determinará el coste del proyecto 
 
 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 
El Sponsor no cuente con el dinero suficiente para pagar 
el proyecto. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: Project Charter 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Gestion de costeo del proyecto 

Después del pdt: Gestion de Shedule 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.3 GESTION COSTEO DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 

Definir el costo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: el presupuesto del proyecto por 
fase y tipo de recurso, el presupuesto del proyecto por 
fase y entregable y los costos del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

   Generar Presupuestos del Proyecto 

Actividades a realizar: 

- Identificar el coste de las actividades 
- Elaborar el Costeo del Proyecto 
- Elaborar presupuesto del proyecto. 

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:24/07/2013  

Fin: 27/07/2013 

Hitos importantes: Inicio del Proyecto  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: Project Charter 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 
El Project manager determinará el coste del proyecto 
 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 
El Sponsor no cuente con el dinero suficiente para pagar 
el proyecto. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: red del Proyecto 

Después del pdt: Presupuesto del Proyecto. 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.3.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 

Determinar el presupuesto del proyecto por fases. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: el presupuesto del proyecto por 
fase y tipo de recurso, el presupuesto del proyecto por 
fase y entregable y los costos del proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

  Detalle de fases sobre el presupuesto en el proyecto. 
 

Actividades a realizar: 

- Identificar el coste de las actividades 
- Elaborar el Costeo del Proyecto 
- Elaborar presupuesto del proyecto. 

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 28/07/2013 

Fin: 01/08/2013 

Hitos importantes:Crear un presupuesto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: Prespuesto 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 

El Project manager determinará el presupuesto por 
actividad. 
 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 

Haber presupuestado mal una actividad. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles:Project Charter 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Plan de Gestión de Coste del Proyecto 

Después del pdt: Presupuesto del Proyecto. 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.4 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Brindar calidad al producto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: Documento que contiene: la 
matriz de actividades de calidad, los roles de los 
involucrados en los planes de la calidad, la organización 
para la calidad del proyecto, los procesos de gestión de 

calidad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Definir la calidad de los productos 
 

Actividades a realizar: 

- Establecer matriz de actividades de calidad 
- Determinar los roles de los involucrados 
- Determinar los procesos de gestión de 

calidad. 

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:02/08/2013 

Fin: 08/08/2013 

Hitos importantes:Crear el plan de calidad 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: Cronograma 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Presupuesto del Proyecto. 

Después del pdt: Presupuesto del Proyecto. 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.4 PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Monitorear la performance del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: Definición del factor de calidad, 
propósito de la métrica, factor de calidad relevante, 
propósito de la métrica, resultado deseado, enlace de 
objetivos organizacionales. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

  Detallar el factor de calidad. 
 

Actividades a realizar: 

- Establecer el factor de calidad 
- Determinar el propósito de la métrica 
- Determinar el factor de calidad relevante 

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:09/08/2013 

Fin: 11/08/2013 

Hitos importantes:Definir calidad 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 

 

Requisitos que deben cumplirse: Cronograma 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El documento debe anexarse junto con los demás 
entregables. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 
Determinar erróneamente el factor de calidad relevante. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Matriz de actividad de calidad 

Después del pdt: Plan de Gestión de Calidad 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.4 MATRIZ DE ACTIVIDAD DE CALIDAD  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Monitorear la performance del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla: Definición del factor de calidad, 
propósito de la métrica, factor de calidad relevante, 
propósito de la métrica, resultado deseado, enlace de 
objetivos organizacionales. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

   Establecer la calidad 

Actividades a realizar: 

- Establecer el factor de calidad 
- Determinar el propósito de la métrica 
- Determinar el factor de calidad relevante 

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:12/08/2013 

Fin: 17/08/2013 

Hitos importantes: Definir la calidad en el proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: Project Charter 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El documento debe anexarse junto con los demás 
entregables. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 

Determinar erróneamente el factor de calidad relevante. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Plan de gestión de riesgo 

Después del pdt: Plantilla de métrica de calidad 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.5 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Prevenir el riesgo en el proyecto. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

 
Documento que contiene: el listado de  restricciones 
principales, el listado de riesgo, y el plan de 
contingencia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Listar riegos y restricciones principales 

Actividades a realizar: 

- Elaborar restricciones al sistema 
- Elaborar Lista de Riesgos 
- Elaborar un análisis cuantitativo y cualitativo 
- Elaborar plan de contingencia. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 18/08/2013 

Fin: 24/08/2013 

Hitos importantes:Plan de Gestion de Riesgos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VÁLIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: el plan de Gestión de 
Riesgo debe anexarse junto con los demás entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 
El Project manager debe identificar los riesgos en el 
proyecto 

 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 

No haber elaborado bien el plan de contingencia. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUÉ COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 

Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Plan de Gestión de Calidad 

Después del pdt: Presupuesto del Proyecto. 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.5 Plan de Respuesta a los Riesgos  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Solucionar el riesgo en el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

 
Documento que contiene: el listado de soluciones a los 
posibles riesgos, el listado de riesgo, y el plan de 
contingencia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Definir un plan de contingencia 

Actividades a realizar: 

- Elaborar restricciones al sistema 
- Elaborar Lista de Riesgos 
- Elaborar plan de contingencia. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:25/08/2013 

Fin: 01/08/2013 

Hitos importantes: Listar los riesgos posibles 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VÁLIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: el plan de Gestión de de 
Respuesta Riesgo debe anexarse junto con los demás 
entregables. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 

El Project manager debe identificar y solucionar los 
riesgos en el proyecto 
 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 

No haber elaborado bien el plan de contingencia. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUÉ COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles:Project Charter 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Cronograma 

Después del pdt: 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.6 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Establecer el plan de comunicación con los participantes 

del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que contiene: el plan de comunicación que 
contendrá la distribución de la información, el informe de 
requerimientos y la gestión  de los interesados, la 

clasificación de los Stakeholder, que contendrá la 

identificación del nivel de autoridad de los involucrados.  
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Definir la clasificación de los Stakeholders 

Actividades a realizar: 

- Elaborar la distribución de la información 
- Elaborar informe del rendimiento 
- Clasificación de Stakeholder 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio:01/08/2013 

Fin: 13/08/2018 

Hitos importantes: Plan de Gestion de Comuniacion 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VÁLIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse:  

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 

El Project manager deberá establecer el canal de 
comunicación. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 
La información no se recibida correctamente por un 
miembro del proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUÉ COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 

Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Plan de Gestión de Riesgos 

Después del pdt: Presupuesto del Proyecto. 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

1.2.7.2 PLAN DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Planificar el proyecto 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento formalmente aprobado que define cómo 
se ejecuta, supervisa y controla un proyecto. Puede 
ser resumido o detallado y estar compuesto por uno o 
más planes de gestión subsidiarios y otros 

documentos de planificación. Contiene :  
− WBS.  
− DWBS.  
− Schedule.  
− Presupuesto.  
− Plan de Gestión de Calidad.  
− Organización del Proyecto.  
Plan de Gestión de RR.HH.  
Plan de Gestión de Comunicaciones.  
Plan de Respuesta a Riesgos.  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

   Elaborar un documento que contiene el WBS 

Actividades a realizar: 
− Elaborar el WBS.  
− Elaborar el DWBS.  
− Elaborar el Schedule.  
− Elaborar el Presupuesto.  
− Elaborar el Plan de Gestión de Calidad.  

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 12/08/2013 

Fin: 24/08/2013 

Hitos importantes: Terminar el plan Gestion Calidad 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VÁLIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera  

 

Requisitos que deben cumplirse: El plan debe ser factible 
y deseable  

 

Forma en que se aceptará: Reunión con el equipo de 
proyecto. 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

  
El Project Charter, el Scope Statement y demás 
entregables han sido aprobados. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Cambio del Alcance del proyecto 
- La no identificación de los entregables 

necesarios para elaborar el plan del proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUÉ COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 

Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: 

Equipos o Máquinas: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

2.6 MODELO DE CASOS DE USOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Modelar el sistema 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Los diagramas de casos de uso son importantes para 
visualizar, especificar, y documentar el comportamiento 
de un elemento, consta de actores y acciones 
relacionados por flechas (include o exclude) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Transformar el diseño del negocio 

Actividades a realizar: 

- Determinar actores 

- Determinar las acciones 
- Realizar diagrama de caso de uso 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 25/08 /2013  

Fin: 11/09/2013 

Hitos importantes:Modelado de casos de uso 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VÁLIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera  
 

Requisitos que deben cumplirse: el modelo de caso de 

uso debe representar adecuadamente el proceso que se 
está llevando en la empresa. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el equipo de 
proyecto. 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 El sponsor proporcionara la información necesaria para  
diagrama el caso de uso. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

El proceso diagramado no sea correcto 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUÉ COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt:Cronograma 

Después del pdt: Esquema de Base de Datos 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

3.7 DISEÑO DE INTERFACES  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Proporcionar un entrono visual   

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Interfaz de Usuario, utilizando un conjunto de imágenes 
y objetos gráficos para representar la información y 
acciones disponibles en la interfaz 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

  Definir las interfaces de usuario 

Actividades a realizar: 

- Arquitectura Ejecutable 
- Prototipo Arquitectónico 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 12/09 /2013  

Fin: 09/10/2013 

Hitos importantes: Terminar el diseño de interfaces 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VÁLIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera  
 

Requisitos que deben cumplirse: la interfaz debe ser 
amigable para el usuario. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el equipo de 
proyecto y el Sponsor. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

La interfaz sea muy compleja, por lo que no será fácil de 

comprender por el usuario 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUÉ COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Reunión de coordinación semanal 

Después del pdt: Esquema de Base de Datos 

Otros tipos de dependencia: 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Icono
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

 REUNIÓN DE COORDINACIÓN  SEMANAL 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Coordinar semanalmente las actividades del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

 
Reunión de coordinación Semanal, del equipo de 
proyecto, para informar el avance del proyecto, y 
presentar los informes de la semana  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

  Definir las reuniones 

Actividades a realizar: 

 Realizar reunión de coordinación del proyecto  

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  
 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 10/11/2013  

Fin: 12/11/2013 

Hitos importantes: Crear informe del proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VÁLIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Project Manager 
 

Requisitos que deben cumplirse: Documentar la reunión 
de coordinación, a través de un Acta. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el equipo de 
proyecto. 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se realizara una reunión de coordinación a la semana. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUÉ COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  Y  

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Informes de Estado del proyecto 

Después del pdt: Diseño de interfaces 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

 INFORMES DE ESTADO DEL PROYECTO  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Informar el estado del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

 
Informar el estado de avance de cada entregable del 
proyecto (en cuanto a costos, tiempo alcance y calidad), 
semanalmente se entregara un informe  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

   Crear el informe de estado 

Actividades a realizar: 

- Elaborar informe del Estado del Proyecto 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 13/11/2013 

Fin: 14/11/2013 

Hitos importantes: Definir los costos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VÁLIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 

 

Requisitos que deben cumplirse: debe de describirse 

detalladamente, la información es necesaria para el 
proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

 
El Project manager conoce el objetivo del proyecto. 

 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

 
El Scope Statement no define claramente los criterios 
necesarios para la planificación y desarrollo del proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUÉ COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 

Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Manual del usuario 

Después del pdt: Reunión de Coordinación Semanal 

Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

 MANUAL DEL USUARIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Estructurar la información del sistema. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla las pautas para el correcto uso del 
sistema. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

  Crear los detalles para el usuario 

Actividades a realizar: 

Reunión con el Equipo de trabajo. 
Elaborar Manual de Usuario. 
Revisar Manual de Usuario. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 15/11/2013 

Fin: 19/11/2013 

Hitos importantes:Definir el manual de usuario 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 

Requisitos que deben cumplirse: El manual debe ser factible. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de  
Proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Cierre del Proyecto 

Después del pdt: Informes de estado del proyecto. 

Otros tipos de dependencia: 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL WBS 

5.5 CIERRE DEL PROYECTO  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

 
Cerrar el Proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Para el cierre del proyecto se realizará una reunión con el equipo 
del proyecto, donde el PM deberá presentar los siguientes 
documentos:  
- Informe de Performance del Proyecto.  
- Lecciones Aprendidas del Proyecto.  
- Manual de Usuario 
- Acta de Aceptación del Proyecto.  
- Archivo Final del Proyecto  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

  Definir el cierre del proyecto 

Actividades a realizar: 

 
- Elaborar el informe de performance del proyecto.  
- Elaborar las lecciones aprendidas.  
- Elaborar manual de usuario.  
- Elaborar el Acta de aceptación del proyecto.  
- Elaborar el Archivo Final del Proyecto  
 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Yui Salazar Jonathan 

Participa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Apoya: Juan Jose Revilla Cabrera 

Revisa: Juan Jose Revilla Cabrera 

Aprueba: Juan Jose Revilla Cabrera 

Da información: Juan Jose Revilla Cabrera  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

Inicio: 20/11/2013 

Fin: 26/11/2013 

Hitos importantes:Cierra del Proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VÁLIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Juan Jose Revilla Cabrera 
 

Requisitos que deben cumplirse: Documentar, cada uno 

de los entregables, de forma, precisa y clara. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el Sponsor y 
equipo del proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUÉ COSTOS. 

Personal: Sponsor – Juan Jose Revilla Cabrera., Project 
Manager –Yui Salazar Jonathan. 

Materiales o Consumibles: 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE  Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: 

Después del pdt:Manual del Usuario. 

Otros tipos de dependencia: 
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B. Tiempo 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

Nombre de Tarea Duración Inicio Fin Predecesora 

Sistema de ERP Odoo en la 

Empresa maderera “FRAY SAC” 
139 days Thu 16/04/13 

Tue 

26/11/13  

   Gestión del Proyecto 88 days Thu 16/04/13 
Mon 

16/09/13  

      Iniciación 20 days Thu 16/04/13 
Wed 

12/06/13  

         Project Charter 3 days Thu 16/04/13 
Mon 

20/05/13  

         Lista de Stakeholders (por rol 

general 
3 days Tue 21/05/13 

Thu 

23/05/13 
4 

         C.S Matriz Interés Vs. Poder 2 days Fri 24/05/13 
Mon 

27/05/13 
5 

         C.S Matriz Influencia Vs. 

Impacto 
2 days Tue 28/05/13 

Wed 

29/05/13 
6 

         C.S Matriz Influencia Vs. Poder 2 days Thu 30/05/13 Fri 31/05/13 7 

         Registro de Stakeholder 4 days 
Mon 

03/06/13 

Thu 

06/06/13 
8 

         Estrategia de Gestión de 

Stakeholder 
4 days Fri 07/06/13 

Wed 

12/06/13 
9 

      Planificación 68 days Thu 13/06/13 
Mon 

16/09/13  

         Gestión de Integración 3 days Thu 13/06/13 
Mon 

17/06/13  

            Plan de Gestión de la 3 days Thu 13/06/13 Mon 10 
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Configuración 17/06/13 

         Gestión de Alcance 17 days Tue 18/06/13 
Wed 

10/07/13  

            Plan de Gestión del Alcance 2 days Tue 18/06/13 
Wed 

19/06/13 
13 

            Scope Statement 1 day Thu 20/06/13 
Thu 

20/06/13 
15 

            Plan de Gestión de Cambios 2 days Fri 21/06/13 
Mon 

24/06/13 
16 

            Plan de Gestión del Proyecto 2 days Tue 25/06/13 
Wed 

26/06/13 
17 

            Documentación de 

Requisitos 
2 days Thu 27/06/13 Fri 28/06/13 18 

            Plan de Gestión de Requisitos 1 day Tue 02/07/13 
Tue 

02/07/13 
19 

            Matriz de Trazabilidad 2 days 
Wed 

03/07/13 

Thu 

04/07/13 
20 

            WBS 4 days Fri 05/07/13 
Wed 

10/07/13  

               Diccionario WBS 

Simplificado 
1 day Fri 05/07/13 Fri 05/07/13 21 

               Diccionario WBS Completo 3 days 
Mon 

08/07/13 

Wed 

10/07/13 
23 

         Gestión del Tiempo 11 days Thu 11/07/13 
Thu 

25/07/13  

            Cronograma del Proyecto 2 days Thu 11/07/13 Fri 12/07/13 24 

            Identificación y 

Secuenciamiento de Actividades 
3 days 

Mon 

15/07/13 

Wed 

17/07/13 
26 



80 
 

 
 

            Red del Proyecto 1 day Thu 18/07/13 
Thu 

18/07/13 
27 

            Estimación de Recursos y 

Duraciones 
3 days Fri 19/07/13 

Tue 

23/07/13 
28 

            Plan de Gestión de Schedule 2 days 
Wed 

24/07/13 

Thu 

25/07/13 
29 

         Gestión de Costos 11 days Fri 26/07/13 Fri 09/08/13 
 

            Plan de Gestión de Costos 3 days Fri 26/07/13 
Tue 

30/07/13  

            Costeo del Proyecto 2 days 
Wed 

31/07/13 

Thu 

01/08/13 
32 

            Presupuesto del Proyecto 

por fase y tipo de recurso 
2 days Fri 02/08/13 

Mon 

05/08/13 
33 

            Presupuesto del Proyecto 

por fase y por entregable 
2 days Tue 06/08/13 

Wed 

07/08/13 
34 

            Presupuesto por Semana 2 days Thu 08/08/13 Fri 09/08/13 35 

         Gestión de Calidad 10 days 
Mon 

12/08/13 
Fri 23/08/13 

 

            Plan de Gestión de la Calidad 3 days 
Mon 

12/08/13 

Wed 

14/08/13 
36 

            Plantilla de Métrica de 

Calidad 
3 days Thu 15/08/13 

Mon 

19/08/13 
38 

            Línea Base de Calidad 2 days Tue 20/08/13 
Wed 

21/08/13 
39 

            Matriz de Actividad de 

Calidad 
2 days Thu 22/08/13 Fri 23/08/13 40 

         Gestión de Riego 6 days 
Mon 

26/08/13 

Mon 

02/09/13  
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            Plan Gestión de Riesgos 3 days 
Mon 

26/08/13 

Wed 

28/08/13 
41 

            Identificación y Evaluación 

Cualitativa de Riesgo 
2 days Thu 29/08/13 Fri 30/08/13 43 

            Plan de Respuesta a los 

Riesgos 
1 day 

Mon 

02/09/13 

Mon 

02/09/13 
44 

         Gestión de Recursos humanos 2 days Tue 03/09/13 
Wed 

04/09/13  

            Plan de Recursos Humanos 2 days Tue 03/09/13 
Wed 

04/09/13  

               Organigrama del Proyecto 2 days Tue 03/09/13 
Wed 

04/09/13  

                  Matriz de Asignación de 

Responsabilidad 
2 days Tue 03/09/13 

Wed 

04/09/13  

                     Descripción de Roles 2 days Tue 03/09/13 
Wed 

04/09/13  

                        Cuadro de 

Adquisiciones del Personal del 

Proyecto 

2 days Tue 03/09/13 
Wed 

04/09/13  

                           Diagrama de Carga 

Personal 
2 days Tue 03/09/13 

Wed 

04/09/13 
45 

         Gestión de Comunicaciones 6 days Thu 05/09/13 
Thu 

12/09/13  

            Plan de Comunicación 2 days Thu 05/09/13 Fri 06/09/13 52 

            Matriz de Comunicaciones 

del Proyecto 
2 days 

Mon 

09/09/13 

Tue 

10/09/13 
54 

            Glosario de Terminología 2 days 
Wed 

11/09/13 

Thu 

12/09/13 
55 

         Gestión de Adquisiciones 2 days Fri 13/09/13 Mon 
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16/09/13 

            Plan de Gestión de 

Adquisiciones 
2 days Fri 13/09/13 

Mon 

16/09/13  

               Matriz de Adquisiciones del 

Proyecto 
2 days Fri 13/09/13 

Mon 

16/09/13 
56 

   Inicio 17 days Tue 17/09/13 
Wed 

09/10/13  

      Documento visión 1 day Tue 17/09/13 
Tue 

17/09/13 
59 

      Documento descriptivo del 

negocio 
1 day 

Wed 

18/09/13 

Wed 

18/09/13 
61 

      Documento evaluación de 

Riesgo 
1 day Thu 19/09/13 

Thu 

19/09/13 
62 

      Modelo de Requisitos 

funcionales 
2 days Fri 20/09/13 

Mon 

23/09/13 
63 

      Plan de Aceptación 1 day Tue 24/09/13 
Tue 

24/09/13 
64 

      Modelo de Casos de Uso 3 days 
Wed 

25/09/13 
Fri 27/09/13 65 

      Estimación del Proyecto 1 day 
Mon 

30/09/13 

Mon 

30/09/13 
66 

      Prototipo no funcional 2 days Tue 01/10/13 
Wed 

02/10/13 
67 

      Arquitectura candidata 2 days Thu 03/10/13 Fri 04/10/13 68 

      Informe de Performance del 

Trabajo 
1 day 

Mon 

07/10/13 

Mon 

07/10/13 
69 

      Directorio del Equipo 1 day Tue 08/10/13 
Tue 

08/10/13 
70 
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      Informe de auditoría de Calidad 1 day 
Wed 

09/10/13 

Wed 

09/10/13 
71 

   Elaboración 12 days Thu 10/10/13 Fri 25/10/13 
 

      Modelo de requisitos no 

funcionales 
1 day Thu 10/10/13 

Thu 

10/10/13 
72 

      Modelo del Análisis 2 days Fri 11/10/13 
Mon 

14/10/13 
74 

      Modelo de clases 2 days Tue 15/10/13 
Wed 

16/10/13 
75 

      Modelo de Componentes 1 day Thu 17/10/13 
Thu 

17/10/13 
76 

      Esquema de base de Datos 2 days Fri 18/10/13 
Mon 

21/10/13 
77 

      Diseño de Interfaces 2 days Tue 22/10/13 
Wed 

23/10/13 
78 

      Arquitectura Ejecutable 1 day Thu 24/10/13 
Thu 

24/10/13 
79 

      Prototipo Arquitectónico 1 day Fri 25/10/13 Fri 25/10/13 80 

   Construcción 7 days 
Mon 

28/10/13 

Tue 

05/11/13  

      Modelo de Despliegue 1 day 
Mon 

28/10/13 

Mon 

28/10/13 
81 

      Plan de Pruebas 1 day Tue 29/10/13 
Tue 

29/10/13 
83 

      Prototipo del Software 4 days 
Wed 

30/10/13 

Mon 

04/11/13 
84 

      Pruebas unitarias 1 day Tue 05/11/13 
Tue 

05/11/13 
85 
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   Transición 10 days 
Wed 

06/11/13 

Tue 

19/11/13  

      Resultado de pruebas 

funcionales y de la capacidad 

operativa del sistema 

2 days 
Wed 

06/11/13 

Thu 

07/11/13 
86 

      Capacitación de Personal 1 day Fri 08/11/13 Fri 08/11/13 88 

      Manual de Usuario 3 days 
Mon 

11/11/13 

Wed 

13/11/13 
89 

      Manual de Instalación 4 days Thu 14/11/13 
Tue 

19/11/13 
90 

   Cierre 5 days 
Wed 

20/11/13 

Tue 

26/11/13  

      Acta de Aceptación del Proyecto 2 days 
Wed 

20/11/13 

Thu 

21/11/13 
91 

      CheckList de cierre de proyecto 3 days Fri 22/11/13 
Tue 

26/11/13 
93 
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ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES 

 
 

ENTREGABLE 

 
 

ACTIVIDAD 

TIPO DE RECURSOS: PERSONAL TIPO DE RECURSO: 
MATERIAL 

TIPO DE RECURSO: 
MÁQUINAS 

NOMBRE 
DE 
RECURSO 

TRABAJO 
(HRS - 
HOM) 

DURACION 
(HRS) 

SUPUESTOS HOMBRE 
RECURSO 

CANT SUP. NOMBRE  
RECURSO 

CANT SUP FORM 
CAL 

Acta de Constitución  Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 2 hrs 2 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Lista de Stakeholder Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 1 hr 1 hr         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

C.S Matriz Influencia 
Vs. Poder 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 1 hr 1 hr         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

C.S Matriz Interés Vs. 
Poder 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 1 hr 1 hr         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

C.S Matriz Influencia 
Vs. Impacto 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar YS 1 hr 1 hr         

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC”  IMPFP 
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entregable 

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Registro de 
Stakeholder 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 2 hrs 2 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Estrategia de Gestión Reunión con el 
sponsor  
Elaborar 
entregable 

YS, JR 
YS 

1 hr 
2 hrs 

1 hr 
2 hrs 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         
Plan de Gestión de la 
Configuración 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 2 hrs 2 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         
Plan de Gestión Reunión con el 

sponsor  
YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 2 hrs 2 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         
Scope Statement Reunión con el 

sponsor  
YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 2 hrs 2 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Plan de Gestión de 
Cambios 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar YS 2 hrs 2 hrs         
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entregable 

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Plan de Gestión del 
Proyecto 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Documentación de 

Requisitos 
Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Plan de Gestión de 
Requisitos 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Checlist de 
Representación para 
reunión de Kick off 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 2 hrs 2 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Matriz de 
Trazabilidad 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Diccionario WBS 
Simplificado 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar YS 3 hrs 3 hrs         
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entregable 

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Diccionario WBS 
Completo 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 6 hrs 6 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Cronograma Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Identificación y 
Secuenciamiento 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 4 hrs 4 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Red del Proyecto Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Estimación de 
Recursos y 
Duraciones 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Plan de Gestión de 
Schedule 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar YS 2 hrs 2 hrs         
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entregable 

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Costeo del Proyecto Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 4 hrs 4 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Estimación de 
Recursos y 
Duraciones 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Presupuesto del 
Proyecto por fase y 
tipo de recurso 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 4 hrs 4 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Presupuesto del 
Proyecto por 
entregable 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Presupuesto por 
Semana 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Plan Gestión de 
calidad 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar YS 4 hrs 4 hrs         
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entregable 

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Plantilla de Métrica 
de Calidad 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Línea Base de Calidad Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 2 hrs 2 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Matriz de Actividad 
de Calidad 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 2 hrs 2 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Plan Gestión de 
Riesgos 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 2 hr 2 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Identificación y 
Evaluación 
Cualitativa de Riesgo 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 2 hrs 2 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

lan de Respuesta a 
los Riesgos 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar YS 3 hrs 3 hrs         



91 
 

 
 

entregable 
Revisar entregable 

JR 1 hr 1 hr 

Plan de Recursos 
Humanos 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Organigrama del 
Proyecto 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 1 hrs 1 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Matriz de Asignación 
de 
Responsabilidad  

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 2 hrs 2 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Descripción de Roles Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 2 hrs 2 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Cuadro de 
Adquisiciones del 
Personal del Proyecto 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Diagrama de Carga 
Personal 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar YS 2 hrs 2 hrs         
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entregable 

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Plan de 
Comunicación 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 2 hrs 2 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Matriz de 
Comunicaciones del 
Proyecto 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 2 hrs 2 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Glosario de 
Terminología 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Plan de Gestión de 
Adquisiciones 

Reunión con el 
sponsor  
Elaborar 
entregable 

YS,JR 
YS 

1 hr 
2 hrs 

1 hr 
2 hrs 

        

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Matriz de 
Adquisiciones del 
Proyecto 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Documento 
evaluación de Riesgo 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar YS 3 hrs 3 hrs         
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entregable 

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Modelo de Requisitos 
funcionales 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Plan de Aceptación Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Modelo de Casos de 
Uso 50% 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 4 hrs 4 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Estimación del 
Proyecto 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 1 hr 1 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Prototipo no 
funcional 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 2 hr 2 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 6 hrs 6 hrs         

Revisar entregable JR 1 hr 1 hr         

Modelo de requisitos 
no funcionales  

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 3 hr 3 hr         

Elaborar YS 3 hrs 3 hrs         
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entregable 

Revisar entregable JR 2 hr 2 hr         

Modelo de caso de 
usos 100% 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 4 hr 4 hr         

Elaborar 
entregable 
Revisar entregable 

YS 
JR 

3 hrs 
3 hrs 

3 hrs 
3 hrs 

        

Modelo del Análisis Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 3 hr 3 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 4 hrs 4 hrs         

Revisar entregable JR 2 hr 2 hr         

Modelo de clases Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 3 hr 3 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 4 hrs 4 hrs         

Revisar entregable JR 2 hr 2 hr         

Modelo de 
componentes 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 3 hr 3 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 3 hrs 3 hrs         

Revisar entregable JR 2 hr 2 hr         

Esquema de base de 
Datos 

Reunión con el 
sponsor  

YS, JR 2 hr 2 hr         

Elaborar 
entregable 

YS 5 hrs 5 hrs         

Revisar entregable JR 2 hr 2 hrs         

 



95 
 

 
 

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO 

ACT. PREDECESORA  TIPO 

DE RELACIÓN 

ADELANTO/ATRASO 

 

FECHA IMPUESTA 

PERSONA 

RESPONSABL

E 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 

(TIME DRIVEN, RESOURCE 

DRIVEN) 

SECUENCIAMIENTO DE 

ACTIVIDADES DENTRO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

CÓDIGO 

WBS 
NOMBRE CÓDIGO NOMBRE 

 

 

 

004 

 

Acta de 

Constitución 

       

APT1 Acta de 

Constitución  

    

      

 

005 

 

Listado de 

Stakeholder 

       

APT2 Lista de 

Stakeholder 

    

      

006 C.S Matriz 

Influencia Vs. 

Poder 

          

APT3 C.S Matriz 

Influencia Vs. 

Poder 

    

      

007 C.S Matriz 

Interés Vs. 

Poder 

          

APT4 C.S Matriz 

Interés Vs. Poder 

    

APT1 

APT2 

APT3 

APT4 
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008 C.S Matriz 

Influencia Vs. 

Impacto 

          

APT5 C.S Matriz 

Influencia Vs. 

Impacto 

    

      

009 Registro de 

Stakeholder 

          

APT6 Registro de 

Stakeholder 

    

      

010 Estrategia de 

Gestión de 

Stakeholder 

          

APT7 Estrategia de 

Gestión 

    

      

 

 

012  

Gestión de 

Integración 

          
APT8 Plan de Gestión 

de la 

Configuración 

 

 

 

   

APT5 

APT6 

APT7 

APT8 
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Gestión de 

Alcance 

APT9 Plan de Gestión      

APT10 Scope Statement     

APT11 Plan de Gestión 

de Cambios 

    

APT12 Plan de Gestión 

del Proyecto 

     

 
APT13 Documentación 

de Requisitos 

     

APT14 Plan de Gestión 

de Requisitos 

    

APT15 Checlist de 

Representación 

para reunión de 

Kick off 

     

AP16 Matriz de 

Trazabilidad 

     

APT17 Diccionario WBS 

Simplificado 

     

APT18 Diccionario WBS 

Completo 

    

  APT19 Cronograma      

APT12 

APT9 APT10 APT11 

APT19 

APT13 APT14 

APT15 APT16 APT17 

APT18 
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Gestión de 

Tiempo 

APT20 Identificación y 

Secuenciamiento 

    

APT21 Red del Proyecto     

APT22 Estimación de 

Recursos y 

Duraciones 

       

APT23 Plan de Gestión 

de Schedule 

 

 

 

       

 

 

 

Gestión de 

Costo 

APT24 Costeo del 

Proyecto 

     

APT25 Estimación de 

Recursos y 

Duraciones 

    

APT26 Presupuesto del 

Proyecto por fase 

y tipo de recurso 

    

APT27 Presupuesto del 

Proyecto por 

entregable 

    

APT28 Presupuesto por     

APT20 APT21 

APT22 APT23 

APT24 APT26 APT25 

APT27 APT278 
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Semana 

 

 

 

Gestión de 

Calidad 

APT29 Plan Gestión de 

calidad 

     

APT30 Plantilla de 

Métrica de 

Calidad 

    

APT31 Línea Base de 

Calidad 

    

APT32 Matriz de 

Actividad de 

Calidad 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de  

Riego 

APT 33 Plan Gestión de 

Riesgos 

        

APT34 Identificación y 

Evaluación 

Cualitativa de 

Riesgo 

       

APT35 Plan de 

Respuesta a los 

Riesgos 

  

 

 

 

 

 

     

APT29 APT30 APT31 

APT32 

APT33 APT34 APT35 
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Gestión de 

Recursos 

Humanos 

APT36 Plan de Recursos 

Humanos 

        

 

 

 

 

APT37 Organigrama del 

Proyecto 

 

 

       

APT38 Matriz de 

Asignación de  

Responsabilidad 

       

APT39 Descripción de 

Roles 

       

APT40 Cuadro de 

Adquisiciones del 

Personal del 

Proyecto 

       

APT41 Diagrama de 

Carga Personal 

       

 Gestión de 

Comunicacione

APT42 Plan de 

Comunicación 

        

APT36 APT37 APT38 

APT39 APT40 APT41 

APT42 
APT43 APT44 
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s APT43 Matriz de 

Comunicaciones 

del Proyecto 

       

APT44 Glosario de 

Terminología 

       

Gestión de 

Adquisiciones 

 

APT45 Plan de Gestión 

de Adquisiciones 

        

APT46 Matriz de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

       
APT45 APT46 
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021 

 

Inicio 

APT47 Documento 

descriptivo del 

negocio 

        

APT48 Documento 

evaluación de 

Riesgo 

    

APT49 Modelo de 

Requisitos 

funcionales 

    

APT50 Plan de Aceptación     

APT51 Modelo de Casos 

de Uso 50% 

    

APT52 Estimación del 

Proyecto 

    

APT53 Prototipo no 

funcional 

    

APT6 

APT47 APT48 APT49 

APT50 APT51 AP522 

APT53 
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PLAN DE GESTIÓN DE SCHEDULE 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa 
maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA DEFINIR LAS 

ACTIVIDADES A PARTIR DEL SCOPE STATEMENT, WBS, Y DICCIONARIO WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, 
CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ. 

A partir de la aprobación del Scope Statement, el WBS y el Diccionario WBS se procede ha realizar 

lo siguiente: 

 

Identificación y Secuenciamiento de Actividades 

- Por cada entregable definido en el WBS del proyecto se identifica cuales son las actividades que 

permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un código, nombre y alcance de trabajo,  

responsable y tipo de actividad, para cada actividad del entregable.  

- Inicialmente definimos el secuenciamiento de las actividades por cada entregable. 

- Para este proceso utilizamos el formato de Dharma Consulting de Identificación  y Secuenciamiento 

de Actividades 

 
 
 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 
PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA 

SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 

 

Red del Proyecto 

- Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto. 

- Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de cada fase del proyecto esto 

logramos utilizando el programa de  Pert Chart 

- Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto. 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 

PROCESO PARA ESTIMAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, 
CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 

 

Estimación de Recursos y Duraciones 

- En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se procede a realizar 

las estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal, materiales, y maquinas). 

 

- Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, duración, 

supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

- Para el recurso de tipo Materiales  se define los siguientes: nombre de recurso, cantidad, supuestos y 

base de estimación, y forma de cálculo. 

- Para el recurso de tipo Máquinas se define los siguientes: nombre de recurso, cantidad, supuestos y 

base de estimación, y forma de cálculo. 

- Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y Duraciones 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 

PROCESO PARA ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y 

CON QUÉ. 
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El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de recurso  

asignado a la actividad: 

- Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que tomará realizar la 

actividad. 

- En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se utilizará para  

realizar la actividad. 

 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 
PROCESO DE DESARROLLO DE SCHEDULE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA DESARROLLAR EL 

SCHEDULE. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ. 

En base a los siguientes documentos: 

- Identificación y Secuenciamiento de Actividades. 

- Red del Proyecto. 

- Estimación de Recursos y Duraciones. 

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Schedule del proyecto, mediante la 

herramienta de MS Project 2007, realizando los siguientes pasos: 

 

- Primeramente exportamos los entregables del proyecto. 

- Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 

- Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. 

- Definimos el calendario del proyecto. 

- Damos propiedades a las actividades. 

- Asignamos los recursos de las actividades del proyecto. 

- Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 

El Schedule es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el proyecto 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 

PROCESO DE CONTROL DE SCHEDULE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CONTROLAR EL 

SCHEDULE, ASÍ COMO SU ENLACE CON EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, 
CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ. 

Mediante estos informes y reuniones que podemos controlar el schedule del proyecto. 

Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por Sponsor, se hacen las modificaciones 

aprobadas o si fuera el caso se hace cambios en el  proyecto. 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 
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C. Costo 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

- POR FASE Y POR TIPO DE RECURSO - 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY 
SAC” 

IMPFP 

 

PROYECTO FASE TIPO DE RECURSO MONTO $ 

S
o

ft
w

a
r
e
 d

e
 R

e
s
e
r
v
a
c
io

n
e
s
 d

e
 P

a
q

u
e
te

s
 T

u
r
ís

ti
c
o

s
 

1. Gestión del 
Proyecto 

 Personal 

 Materiales 

 Maquinaria  

Otros 

 S/.     500.00 

S/.       500.00 

S/.            0.00 

S/.            0.00 

 

Total Fase S/.   1 000.00  

2. Inicio 
 

 Personal 

 Materiales 

 Maquinaria  

Otros 

 S/.     200.00 

S/.     300.00 

S/.           0.00 

S/.           0.00 

 

Total Fase S/.     500.00  

3. Ejecución 
 

 Personal 

 Materiales 

 Maquinaria  

Otros 

 S/.   5 100.00 

S/.    6 000.00 

S/.           0.00 

S/.           0.00 

 

Total Fase S/.    1 100.00  

4. Construcció
n  

 

 Personal 

 Materiales 

 Maquinaria  

Otros 

 S/.     300.00 

       S/.      200.00 

S/.           0.00 

S/.           0.00 

 

Total Fase S/.     500.00  

5. Transición 
 

 Personal 

 Materiales 

 Maquinaria  

 S/.     100.00 

S/.     200.00 
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Otros S/.          0.00 

S/.          0.00 

Total Fase S/.    300.00  

TOTAL FASES 
S/. 3 400.00  

Reserva de Contingencia 
S/.   1 000.00  

Reserva de Gestión 
S/.   2 400.00  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 
S/. 6 400.00  

 

D. Recursos humanos 

Gráfico Nº 14 Organigrama del Proyecto 

  

Rol de funciones y responsabilidades 

 Líder del proyecto: Esta persona será designada por la gerencia. 

Dentro de sus funciones está: desarrollar e implementar la técnica 

de mejora continua 5’S. 

 Coordinador: Esta persona igualmente será designada por la 

gerencia y entre sus funciones están: coordinar actividades de 

ejecución para la implementación, crear planes de acción y llevar 

todos los registros y documentos del programa 5’S. 

 Equipo de evaluación: Este equipo de evaluación va a estar 

formado por un máximo de 2 personas, cuyas funciones son: hacer 

las evaluaciones, seguimientos de la implementación y 

capacitación y promocionar la técnica dentro de toda la planta.

Lider del Proyecto 

Equipo de evaluacón Equipo 5`s 

Coordinador 
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CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera 
“FRAY SAC” 

IMPFP 

 
 
 

ROL 

TIPO 
DE 

ADQUISICIÓ
N 

FUENTE  DE 
ADQUISICIÓN 

MODALIDAD 
DE 

ADQUISICIÓN 

LOCAL DE 
TRABAJO 

ASIGNADO 

FECHA DE INICIO 

DE 

RECLUTAMIENTO 

FECHA 
REQUERIDA DE 

DISPONIBILIDAD 
DE PERSONAL 

COSTO 
DE 

RECLUTAMIENTO 

APOYO 
DE ÁREA 
DE RRHH 

Sponsor Preasignación SWRP Personal Fijo. SWRP  04/03/2013 Ninguno. Ninguno. 

Project Manager Contratación SWRP 
Decisión del 

Sponsor 
Ninguno. 

 
04/03/2013 Ninguno. Ninguno. 

Equipo del 

proyecto 
Contratación SWRP 

Decisión del 

Project Manager 
Ninguno. 

 
08/08/2013 Ninguno. Ninguno. 

Secretario 

General 
Preasignación SWRP Personal Fijo. SWRP 

 
04/03/2013 Ninguno. Ninguno. 

Administrador 

General 
Preasignación SWRP Personal Fijo. SWRP 

 

04/03/2013 

 

Ninguno. Ninguno. 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

LEYENDA 

CODIGO DE RESPONSABILIDADES CODIGO DE ROLES 

 
R = RESPONSABLE 

P = PARTICIPA 

V = REVISA 

A = APRUEBA 

 

CE=COMITÉ EJECUTIVO. 
SP=SPONSOR DEL PROYECTO. 
PM=PROJECT MANAGER. 
CC=COMITÉ DE CONSULTA.  
CAM= COMITÉ DE CAMBIO. 
DIN=DIRECTOR DE INGENIERÍA. 
ING=INGENIEROS. 
DIN=DISEÑADOR 
CE=CALIDAD ENVASE. 
ASI=ASISTENTE DE PROYECTO 

 

ENTREGABLES ROLES/RESPONSABLES 

FASE ACTIVIDAD CE SP PM CC CAM DIN ING DSG ASI 

1.1.Inicio 

1.1.1. Project Charter  V R      P 

1.1.2. Lista de Stakeholders (por rol general  V R      P 

1.1.3. Clasificación de Stakeholders  V R      P 

1.1.4. C.S Matriz Influencia Vs. Poder  V R      P 

1.1.5. C.S Matriz Interés Vs. Poder  V R      P 

1.1.6. C.S Matriz Influencia Vs. Impacto  V R      P 

1.1.7. Registro de Stakeholder   R      P 

1.1.8. Estrategia de Gestión de Stakeholder  V R      P 

        

1.2.Planificación 
 

1.2.1. Gestión de Integración   R      P 

1.2.2. Plan de Gestión de la Configuración   R      P 

1.2.3. Gestión de Alcance  V R      P 

1.2.4. Scope Statement   R      P 

1.2.5. Plan de Gestión de Cambios   R      P 

1.2.6. Plan de Gestión del Proyecto   R      P 

1.2.7. Documentación de Requisitos   R      P 

1.2.8. Checklist de Representación para reunión de Kick off   R      P 

1.2.9. Plan de Gestión de Requisitos  V R      P 

1.2.10. Matriz de Trazabilidad   R      P 
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1.2.11. WBS   R      P 

1.2.12. Diccionario WBS Simplificado   R      P 

1.2.13. Diccionario WBS Completo   R      P 

1.2.14. Gestión del Tiempo  V R      P 

1.2.15. Cronograma del Proyecto   R      P 

1.2.16. Identificación y Secuenciamiento de Actividades   R      P 

1.2.17. Red del Proyecto   R      P 

1.2.18. Estimación de Recursos y Duraciones  V R      P 

1.2.19. Plan de Gestión de Schedule   R      P 

  

1.2.20. Gestión de Costos   R      P 

1.2.21. Plan de Gestión de Costos   R      P 

1.2.22. Costeo del Proyecto   R      P 

1.2.23. Estimación de Recursos y Duraciones   R      P 

1.2.24. Presupuesto del Proyecto por fase y tipo de recurso   R      P 

1.2.25. presupuesto del Proyecto por fase y por entregable   R      P 

1.2.26. Presupuesto por Semana   R      P 

1.2.27. Gestión de Calidad   R      P 

1.2.28. Plan de Gestión de la Calidad   R      P 

1.2.29. Plantilla de Métrica de Calidad   R      P 

1.2.30. Línea Base de Calidad   R      P 

1.2.31. Matriz de Actividad de Calidad   R      P 

1.2.32. Gestión de Riego   R      P 

1.2.33. Plan Gestión de Riesgos   R      P 

1.2.34. Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgo   R      P 

1.2.35. Plan de Respuesta a los Riesgos   R      P 

1.2.36. Gestión de Recursos humanos   R      P 

1.2.37. Recursos Humanos   R      P 

1.2.38. Organigrama del Proyecto   R      P 

1.2.39. Matriz de Asignación de Responsabilidad   R      P 

1.2.40. Descripción de Roles   R      P 
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1.2.41. Cuadro de Adquisiciones del Personal del Proyecto   R      P 

1.2.42. Diagrama de Carga Personal   R      P 

1.2.43. Gestión de Comunicaciones   R      P 

1.2.44. Plan de Comunicación   R      P 

1.2.45. Matriz de Comunicaciones del Proyecto   R      P 

1.2.46. Glosario de Terminología   R      P 

1.2.47. Gestión de Adquisiciones   R      P 

1.2.48. Plan de Gestión de Adquisiciones   R      P 

1.2.49. Matriz de Adquisiciones del Proyecto   R      P 

1.2.50. Presentación y Planificación General   R      P 

2.1. Inicio 

2.1.1    Documento visión   R      P 

2.1.2    Documento desarrollo del Negocio   R      P 

2.1.3    Documento de Evaluación de Riesgo   R      P 

2.1.4    Modelo de Requisitos Funcionales   R      P 

2.1.5    Plan de Aceptación    R      P 

2.1.6    Prototipo no Funcional  V R      P 

2.1.7    Arquitectura Candidata   R      P 

2.1.8    Informe de Performance del Trabajo   R      P 

2.1.9    Directorio del Equipo   R      P 

2.1.10  Informe de auditoría de Calidad.   R      P 

2.2.Elaboración 

2.2.1    Modelo de requisitos no funcionales   R      P 

2.2.2    Modelo del análisis  V R  V    P 

2.2.3    Modelo clases   R      P 

2.2.4    Modelo de componentes  P R  R    P 

2.2.5    Esquema de Base de Datos   R      P 

2.2.6    Diseño de Interfaces   R  P    P 

2.2.7    Arquitectura Ejecutable   R  P    P 

2.2.8    Prototipo Arquitectónico  A R  P    P 

2.3 Construcción 
2.3.1    Modelo  de Despliegue    R      P 

2.3.2    Plan de Pruebas  V R      P 
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2.3.3    Prototipo del Software   R      P 

2.3.4    Pruebas Unitarias   R      P 

2.4 Transición 

2.4.1    Resultados de pruebas funcionales y de la capacidad operativa 

del sistema 

  R      P 

2.4.2    Capacitación de Personal   R      P 

2.4.3    Manual de Usuario   R      P 

2.4.4    Manual de Instalación    R      P 

2.5. Cierre 
 

2.5.1. Acta de Aceptación del Proyecto  A R      P 
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Sponsor 

Juan Revilla C.  

Analista Diseñador Desarrollador Tester 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” IMPFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Manager 

Yui Salazar Jonathan 
Leonardo 
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY 
SAC” 

 

IMPFP 

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 
Ver Organigrama del Proyecto  
NOTA: ADJUNTAR ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDADES (RAM). 
Ver Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)  
NOTA: ADJUNTAR MATRIZ RAM. 
DESCRIPCIÓN DE ROLES: NOMBRE DEL ROL, OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIÉN REPORTA, A 

QUIÉN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR ROL. 
Ver Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 
NOTA: ADJUNTAR FORMATOS DE DESCRIPCIÓN DE ROLES. 
ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CÓMO, DE DÓNDE, CUÁNDO, CUÁNTO, ETC.? 
Se realizan las adquisiciones de acuerdo a políticas de empresa. 

NOTA: ADJUNTAR CUADRO DE ADQUISICIÓN DE PERSONAL. 
CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CRONOGRAMAS DE 

ASIGNACIÓN DE PERSONAS Y ROLES, HISTOGRAMAS DE TRABAJO TOTALES Y POR ESPECIALIDADES. 
Se realizan los cronogramas e histogramas de acuerdo a políticas de empresa 
NOTA: ADJUNTAR DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL. 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUÁNTO, CÓMO, HACIA DÓNDE? 
 

ROL CRITERIO DE 

LIBERACIÓN 

 

¿CÓMO? DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 
Sponsor del proyecto Al término del proyecto. Encargado de satisfacer 

necesidades del proyecto. 

Sponsor. 

 

Project manager del 
proyecto 

Al término del proyecto. Comunicación del 

Sponsor. 
 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: QUÉ, POR QUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, 

POR QUIÉN, CUÁNTO? 
Se realizan capacitaciones de acuerdo a políticas de empresa, si la empresa lo considera se realizará 
capacitaciones. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, 

CUÁNTO? 
Se realizan reconocimiento de acuerdo a políticas de empresa. 
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, 

POR QUIÉN, CUÁNTO? 
Todo el personal de la empresa que participa del proyecto o del desarrollo del producto pasará por 
evaluaciones de desempeño. 
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO? 
Se realizan mediante las normas de seguridad de la empresa. 
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E. Comunicaciones 

Una vez que se ha creado un plan estratégico para la eliminación de 

desperdicios es preciso buscar la mejor vía para que este sea 

comunicado a todo el personal que labora en la empresa, la 

comunicación del plan se hará de forma verbal y por medio de 

anuncios en carteleras ya que es una de las maneras más precisas 

de poder llegar a las personas en las áreas involucradas. 

En la comunicación es de vital importancia que el jefe de producción 

tome el mando para dar a conocer cuáles son las metas u objetivos 

a los cuales se quiere llegar. Es supremamente importante que todo 

el personal tenga conocimiento a fondo del plan para así evitar 

cualquier tipo de inconveniente al momento de la implementación. 

 

PLAN DE GESTIóN DE COMUNICACIONES 

Nombre del proyecto Siglas del Proyecto 
Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera 

“FRAY SAC” 
IMPFP 

 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: 
Ver Matriz de Comunicaciones 
PROCEDIMIENTO PARA  TRATAR POLÉMICAS: 
1. Se recauda información  través de la observación y conversación, o de alguna persona o grupo 

que proporcione la información.  

2. Se realizará una reunión semanal de coordinación con el fin de: 
a. Determinar  las  soluciones  a  aplicar ante los problemas  pendientes  por  analizar,  designar  

un responsable  por  su  solución,  un  plazo  de  solución,  y  registrar  la  programación  de  
estas soluciones. 

b. Comprobar si las soluciones programadas están siendo aplicadas, de no ser así se 
tomarán acciones al respecto. 

c. Comprobar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si el problema ha sido resuelto, de 
no ser así se darán nuevas soluciones. 

 
3. En caso que la polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya convertido en un 

problema más grande, deberá ser abordada con el siguiente método de 
escalamiento: 
a. En primera instancia será tratada de resolver por el Project Manager y el Equipo de Gestión 

de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas. 
b. En segunda instancia será tratada de resolver por el Project Manager, el Equipo de 

Gestión de Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el 
método estándar de resolución de problemas. 

c. En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los 
miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de conflictos. 

d. En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comité de Control   
de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario. 
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PROCEDIMIENTO PARA  ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

 
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 
2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información 

de los Stakeholders. 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los Stakeholders. 

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

7. Hay  quejas,  sugerencias,  comentarios  o  evidencias  de  requerimientos  de  

información  no satisfechos. 
8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 
 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 
 

1. Identificación y clasificación de Stakeholders. 
2. Determinación de requerimientos de información. 

3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

GUÍAS PARA   EVENTOS DE  COMUNICACIÓN: 
 

Guías para Reuniones, todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 
 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles, los procesos  de trabajo, y los métodos 
de solución. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 
trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir un Acta, la cual se debe repartir a los participantes (previa revisión por parte de 
ellos). 

Guías para Correo Electrónico, todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 

 
1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el Cliente deberán ser enviados por el 

Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola vía formal de comunicación 
con el Cliente. 

2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto 
deberán ser copiados al Project Manager y el Sponsor, para que todas las comunicaciones 
con el Cliente estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. 

3. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser copiados a la lista 
Equipo que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estén 
permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto. 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

NOMBR DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO 

                                          
INFORMACI

Ó N 

CONTENIDO FORMATO 

NIVEL 

DE 

DETALLE 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

GRUPO  
RECEPTOR 

METODOLOGÍ 

A O 

TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA 

DE 

COMUNICACIÓ 

N 

CÓDIGO 

DE 

ELEMENTO 

WBS 

Iniciación del proyecto. Datos de 

comunicación 

sobre la 

iniciación del 

proyecto. 

Project 

Charter. 
Medio PM -YS Sponsor, 

Grupo de 

proyecto. 

Documento en 

Word vía email. 
Una sola vez. Project charter. 

Iniciación del proyecto. Datos sobre 

los Stakeholders 

identificados. 

Registro de 

Stakeholders. 
Alto PM -YS Sponsor, 

Grupo de 

proyecto, 

comité de 

consulta. 

Documento en 

Word vía email. 
Una sola vez. Formato 

Registro de 

Stakeholders. 

Planificación  del 
proyecto. 

Planificación 

detallada del 

proyecto: 

Alcance, 

tiempo, costo, 

calidad, RRHH, 

comunicaciones, 

riesgos, y 

adquisiciones. 

Plan del 

proyecto. 
Muy alto PM -YS Sponsor, 

Grupo de 

proyecto. 

Documento Word 

vía email. 
Una sola vez. Plan  del 

proyecto. 

Estado del 

Proyecto. 
Estad actual  

progreso,  

pronóstico del 

tiempo y 

costo. 

Informe de 

Performance. 
Alto PM –YS Sponsor,   

Grupo de 

proyecto. 

Documento 

impreso. 
Semanal. Performance 

del 

proyecto. 

Cierre del 

Proyecto. 
Datos y  

comunicación 

sobre  el  

cierre del 

proyecto. 

Cierre del 

Proyecto. 
Medio PM –YS Sponsor,   

Grupo   de 

proyecto. 

Documento en 

Word vía email. 
Una sola vez. Informe de 

Cierre del 

Proyecto. 
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F. Riesgos 

Los operadores de planta no tienen ningún conocimiento de técnicas 

de mejora para aumento de productividad. 

 El desconocimiento de técnicas de mejora continua por parte del 

personal de planta. 

 La falta de organización y limpieza en el área. 

 La ausencia de mecanismo de control del proceso productivo 

 La falta de espacio y mala distribución de objetos dentro del área 

de producción y las bodegas. 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Sistema de ERP Odoo en la Empresa 

maderera “FRAY SAC” 
IMPFP 

 
 
  
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
PROCESO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

HERRAMIENTAS 

 
FUENTES DE INFORMACION 

Planificación de 
Gestión de los 
Riesgos 
 

Elaborar Plan de 
Gestión de los Riesgos 
 

Guía del PMBOK 
              ® - PMI 
 

Sponsor y usuarios. 
 Equipo de proyecto 

Identificación de 
Riesgos 
 

Identificar que riesgos 
pueden afectar el 
proyecto y documentar 
sus 
características 
 

Checklists de riesgos 
 

Sponsor y usuarios. 
Equipo de proyecto 
Archivos históricos de 
proyectos  

Análisis Cualitativo 
de Riesgos 
 

Evaluar probabilidad e 
Impacto  

Definición de 
probabilidad e impacto 
 

Sponsor y usuarios. 
Equipo de proyecto 

Análisis Cuantitativo 
de Riesgos 

 

No aplica No aplica No aplica 
 

Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 
 

Definir respuesta a 
riesgos 
Planificar ejecución de 
respuestas 
 

No aplica Sponsor y usuarios. 
Equipo de proyecto 
Archivos históricos de 
proyectos 

 

Seguimiento y 
Control del Riesgos 

 

Verificar la ocurrencia 
de 
Riesgos .Supervisar y 
verificar la ejecución de 
Respuestas.  

No aplica Sponsor y usuarios. 
Equipo de proyecto 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PROCESOS ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Planificación de 
Gestión 
de los Riesgos 
 

Líder 
Apoyo 
Miembros 

YS Dirigir actividad, 
responsable directo 
Ejecutar Actividad 
 

Identificación de 
Riesgos 
 

Líder 
Apoyo 
Miembros 

YS Dirigir actividad, 
responsable directo 
Ejecutar Actividad 

Análisis Cualitativo 
de 
Riesgos 

Líder 
Apoyo 
Miembros 

YS Dirigir actividad, 
responsable directo 
Ejecutar Actividad 

Análisis Cuantitativo 
de 
Riesgos 

Líder 
Apoyo 
Miembros 

No aplica No aplica 

Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 
Líder 
Apoyo 
Miembros 

YS Dirigir actividad, 
responsable directo 
Ejecutar Actividad 

 
 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO 
 

MOMENTO DE 
EJECUCIÓN 
 

ENTREGABLE DEL 
WBS 
 

PERIODICIDAD DE 
   EJECUCIÓN 
 

Planificación de 
Gestión de los 
Riesgos 

Al inicio del proyecto 
 

- Plan del Proyecto 
 

De acuerdo al 
cronograma. 

Identificación de 
Riesgos 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 
 

- Plan del Proyecto 
- Reunión de 
Coordinación 

De acuerdo al 
cronograma. 

Análisis Cualitativo 
de 
Riesgos 
 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 
 

- Plan del Proyecto 
- Reunión de 
Coordinación 

De acuerdo al 
cronograma. 

Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 
 

- Plan del Proyecto 
- Reunión de 
Coordinación 

De acuerdo al 
cronograma. 

Seguimiento y 
Control 
del Riesgos 

En cada fase del 
proyecto 
 

- Reunión de 
Coordinación  

De acuerdo al 
cronograma. 

 
 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Planificación de Gestión de los Riesgos 
 

Plan de Gestión de Riesgos 

Identificación de Riesgos 
 

Identificación y Evaluación Cualitativa de 
Riesgos 

Análisis Cualitativo de Riesgos 
 

Identificación y Evaluación Cualitativa de 
Riesgos 

Planificación de Respuesta a los Riesgos 
 

Plan de Respuesta a Riesgos 
Informe de Monitoreo de Riesgos 

Seguimiento y Control del Riesgos 
 

Solicitud de Cambio 
Acción Correctiva 

 

 



119 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” IMPFP 

 
 
PROBABILIDAD 

 

VALOR 
NUMÉRICO 

 

IMPACTO 

 

VALOR 
NUMÉRICO 

 

  Muy 
Improbable 

0.1 Muy Bajo 0.5 

Relativamente 
Probable 

0.3 Bajo 0.10 

  Probable 0.5 Moderado 0.20 

Muy Probable 0.7 Alto 0.40 

Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 

   
 

CÓD DEL  
RIESGO 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 

 

TRIGGER 

 

ENTREGABLES 
AFECTADOS 

 

ESTIMACIÓN 
DE 

PROBABILIDAD 

 

Objetivo 
afectado 

Estimación 
de impacto 

Prob. X impacto 
TIPO DE 
RIESGO 

R001 Modificación del 
cronograma 

Solicitud del 
comité de control 
de cambios 

Conversacion
es informales 
 

 

0.5 

Alcance    
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 

Tiempo 0.20 0.10 

Costo   

Calidad   

Total Probabilidad X 
Impacto 

0.10 

R002 Insatisfacción de 
los stakeholder 

Incumplimiento 
de los objetivos 

Encuestas 
realizadas al 
comienzo del 
proyecto 

 

0.5 

Alcance    
 
 
 
 

Alto 
 

Tiempo   

Costo 0.20 0.10 

Calidad 0.50 0.25 

Total Probabilidad X 
Impacto 0.35 

TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X 
IMPACTO 

Muy Alto mayor a 0.50 

Alto menor a 0.50 

Moderado menor a 0.30 

Bajo menor a 0.10 

Muy Bajo menor a 0.05 
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R003 

Desaprobación 
de los informes 
mensuales o 
informe final 

No cumple con lo 
requerido por los 
stakeholder. 

Conversacion
es informales  
Consultas 
informales 

 

0.5 

Alcance    
 

Moderado 
Tiempo 0.3 0.18 

Costo 0.2 0.10 

Calidad   

Total Probabilidad X 
Impacto 

0.20 

R004 Resistencia al 
uso de nuevas 
tecnologías 

No tener mucho 
conocimiento de 
nuevas 
tecnologías 

Bajo 
rendimiento 
en el uso de 
la aplicación o 
sistemas 

Resultados de 
inspección 

0.5 

Alcance    
 
 

Moderado 
 

Tiempo 0.3 0.15 

Costo 0.2 0.10 

Calidad   

Total Probabilidad X 
Impacto 

0.25 

R005  
Falta de 
Presupuesto 

No contar con el 
dinero suficiente 
para la 
elaboración del 
proyecto 

 
No haber 
estimado bien 
el costo  

 

0.5 

Alcance    
 
 

Alto 
 

Tiempo 0.3 0.15 

Costo 0.3 0.15 

Calidad   

Total Probabilidad X 
Impacto 

0.30 
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera 
“FRAY SAC” 

IMPFP 
 
 

 

Ordenados 

en forma 

Decreciente 

 

 

Muy Alto 

Alto 
Moderado 

Bajo 

Muy Bajo 
 

 Evitar/ Mitigar 
Transferir 

Explotar/ 

Compartir 

Mejorar 
 

Aceptar 
 

CÓDIGO 

DEL 

RIESGO 

 

AMENAZA  

 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 

 

TRIGGER 

 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 

 

PROBABILIDAD 

POR 

IMPACTO 
TOTAL 

 

TIPO DE 

RIESGO 

 

RESPON- 
SABLE DEL 

RIESGO 

 

RESPUESTAS 

PLANIFICADAS 

 

TIPO  
DE 

RESPUESTA 

 

RESPONSABL
E 

DE LA 
RESPUESTA 

 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

 

RT001 Amenaza Modificación 

del 

Cronograma 

Solicitud 

del comité 

de cambio 

Consultas 

informales 

Proyecto 

completo 

 

0.10 

 

Bajo  

Sponsor Cumplimiento 

continuo de las 

actividades  

Evitar Project 

Manager 
Acción 

continua 

RT002 Amenaza Insatisfacción 

de los 

stakeholders 

No cumplir 

con los 

objetivos 

Resultados 

de encuestas 

  

 

0.35 

 

 

Alto  

Project 

Manager 

Comunicación y 

coordinación con 

cada stakeholder  

Evitar Project 

Manager 
Al finalizar 

cada sesión  

RT003 Amenaza Desaprobación 

de los informes 

mensuales o 

informe final 

No cumple 

con lo 

requerido 

por los 

stakeholder 

Conversacion

es informales  
  

 

0.20 

 

 

Moderado 

 

 

Sponsor 

Terminar y 

Entregar a 

tiempo los 

informes 

Evitar Project 

Manager 
Analizar 

causas 

Tomar 

acciones 

correctivas 

RT004 Amenaza Resistencia al 

uso de nuevas 

tecnologías 

No tener 

mucho 

conocimien

to de 

nuevas 

tecnologías 

Bajo 

rendimiento 

en el uso de 

la aplicación 

o sistemas 

Resultados 

de 

inspección 

0.25 Moderado Sponsor Realizar filtro de 

conocimiento 

antes de entregar 

el proyecto  

Evitar Project 

Manager 
Contar con 

personalizar 

capacitado 
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RT005 Amenaza  

Falta de 

Presupuesto 

No contar 

con el 

dinero 

suficiente 

para la 

elaboración 

del 

proyecto 

No haber 

estimado 

bien el costo  

Todo el 

proyecto 

0.30 Alto Sponsor Realizar filtro de 

conocimiento 

antes de entregar 

el proyecto  

Evitar Project 

Manager 
Prevenir, 

Estipular 

correctamente 

los costos y 

presupuestos 
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3.2. Ingeniería del proyecto 

3.2.1. Modelamiento de requerimientos: 

NECESIDAD DEL  NEGOCIO U  OPORTUNIDAD A  APROVECHAR: 

DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS RAZONES 

POR LAS CUÁLES SE EMPRENDE EL PROYECTO 

Existe desorganización del área de producción; las partes que se 

encuentran listas para ser producidas y los retazos producto del 

acabado de la pieza se encuentran colocados en cualquier lugar. 

Productos terminados no cuentan con una área específica para 

almacenarlos mientras esperan a ser retirados 

No cuentan con personal para realizar tareas de embalaje, esto ha 

ocasiona de manera constante que las parihuelas sean regresadas a 

planta por fallas tales como rajaduras y golpes 

El envío de producto terminado está estipulado para ser entregado de 

manera diaria pero este punto no se cumple de forma rígida lo que 

restringe la capacidad de almacenaje dentro de la planta 

Hay un gran problema de abastecimiento de material y retrasos de 

producción 

No se cuenta con un sistema de almacenamiento eficiente de la 

madera 

El trabajo dentro de las estaciones no está equilibrado, hay 

estaciones que deberían contar con 2 personas para realizar el 

trabajo sin embargo, este trabaja con una sola ocasionando así 

tiempos muertos por espera y aumento de inventario entre estaciones 

de trabajo 

OBJETIVOS DEL  NEGOCIO Y DEL  PROYECTO: DEFINIR CON 

CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO PARA PERMITIR 

LAS TRAZABILIDAD DE ÉSTOS. 

Entregar informes periódicos de un mes de las actividades realizadas, 

el cual será revisado por el asesor del proyecto 

Verificar en qué partes de las maquinarias se forman las colas. 
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Determinar los tiempos de proceso en la  producción de las maderas 

cúbicas y en la fabricación de parihuelas. 

REQUISITOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR  REQUISITOS  TALES  

CÓMO  NIVEL  DE  SERVICIO, PERFOMANCE, SEGURIDAD, ADECUACIÓN, ETC. 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA 

POR EL 

STAKEHOLDE

R 

REQUISITOS 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

  REQ001 - 

FRAY SAC 

Presentar a los 

representantes 

directivos de la 

empresa maderera 

“FRAY SAC” la 

situación actual y la 

propuesta de 

mejora, con miras a 

ser implementadas. 

  REQ002 - 

FRAY SAC 

Eliminar 

desperdicios en el 

área de producción 

para el desarrollo 

del proceso de 

fabricación de 

parihuelas. 

  REQ003 - 

FRAY SAC 

Formular propuestas 

basadas en los 

resultados de la 

mejora orientadas a 

la optimización del 

servicio. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE 

RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE 

ACEPTAR EL PROYECTO 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.   TÉCNICOS  

2.  DE CALIDAD Incrementar en un 15% el nivel de productividad de 

fabricación de parihuelas 

3.  

ADMINISTRATI

VOS 

Entregables serán aprobados por el sponsor del 

proyecto 

4.  

COMERCIALES 

Se deberá cumplir lo estipulado en el contrato 

5.  SOCIALES El proyecto respetará normas ambientales 

6.  OTROS  

 

 

REGLAS  DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS 

PRINCIPIOS GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Como en la mayoría de los casos las parihuelas son manipuladas con 

distintos modelos de elevadores, el tipo de entradas que presente 

será de vital importancia. Las entradas son aberturas laterales que 

posibilitan el pasaje de los dispositivos de elevación, existiendo un 

tipo particular para aquellos equipos con ruedas que precisan 

mantener contacto con el piso (entrada libre). 

Otro punto importante que los fabricantes deben considerar son las 

características de las tablas, especialmente de aquellas que se ubican 

en el borde de la parihuela y que se conocen como tablas "punteras". 

Cuando en el piso superior una de las "punteras" hace tope con la 

vecina, la parihuela ofrece una resistencia extra a las fuerzas 

horizontales. 
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En las parihuelas también aparecen otros elementos, como los 

tirantes, o los tacos. La terminología técnica especificada en la Norma 

IRAM 10010 también menciona al piso intermedio, el patín y otros 

dispositivos que facilitan el estibado de parihuela con superestructura 

La Norma IRAM 10011 establece una serie de medidas de referencia 

para las parihuelas simples y dobles no reversibles manipulados por 

transportadores y auto elevadores frontales. 

Las medidas externas (nominales totales) pueden ser de: 

 - 1.200 mm x 1.000 mm (correspondiente al tamaño de unidad de 

carga modular preferida de iguales dimensiones). 

 

 - 1.200 mm x 800 mm (correspondiente al tamaño de unidad de 

carga reconocida de iguales dimensiones). 

 

 - 1.140 mm x 1.140 mm (correspondiente al tamaño de unidad de 

carga cuadrada reconocida de igual tamaño y derivada del ancho 

interior de los contenedores serie 1 de uso general). 

 Teniendo en cuenta que la posibilidad de variaciones (encogimiento) 

posteriores a la fabricación, la norma establece como tolerancia a 

partir de las medidas mencionadas +3 mm / -6 mm (todos los valores 

para un contenido de humedad de 20 ±2 %). 

 

Por su parte, las entradas para las horquillas de los autoelevadores 

frontales y las uñas de los transportadores, también deberán guardar 

una serie de medidas máximas y mínimas, al igual que las alas, las 

piezas de la cubierta del fondo y la escuadría. La superficie de apoyo 

de la cubierta del fondo no deberá ser inferior al 35% de las medidas 

nominales del plano completo. La norma IRAM 10011 recomienda 

aumentar este porcentaje "donde sea posible". 
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El aseguramiento de la calidad de fabricación de las parihuelas 

mediante ensayos que evalúan la capacidad de carga de diferentes 

diseños de parihuelas están contenidos en las normas IRAM 10012 y 

10013. 

 Las parihuelas que se testean (3 con las mismas características de 

fabricación) deben pasar por una serie de pruebas. En primer lugar se 

realiza una inspección sobre los materiales, construcción y medidas, y 

se determina la masa de cada unidad junto con el contenido de 

humedad de los componentes individuales. Paso seguido se da 

comienzo a los ensayos estáticos: Apilamiento (para determinar la 

resistencia a la compresión en las esquinas), flexión (para conocer la 

rigidez y la resistencia a la flexión de la parihuela completa), ensayo 

de alas (opcional para este modelo de parihuela, da a conocer la 

rigidez y la resistencia a la flexión de una parihuela con alas 

completas cuando se lo iza con eslingas de barras, pero no de 

barras), y ensayo del piso del fondo (determina la rigidez y la 

resistencia a la flexión del panel del piso del fondo entre los puntos de 

apoyo). 

Las pruebas continúan con los tests de impacto, que simulan las 

condiciones normales de choques que son transmitidos a las 

parihuelas durante el tránsito. Permiten determinar la resistencia de la 

parihuela a dichas cargas y constan de ensayos de plano inclinado 

(para conocer la resistencia al corte entre los pisos superior e inferior, 

la resistencia al desclavamiento del borde de ataque del panel del 

piso superior y, cuando corresponda, del tirante del panel, y la 

resistencia de los tacos a impactos excéntricos en las esquinas). 
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IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS  ORGANIZACIONALES 

Se verifica que el área de logística se verá influida ya que la 

metodología de trabajo de control sobre los insumos necesarios para 

la producción son llevados de otra manera 

El área de almacén se verificará que se reorganizará para cumplir con 

la metodología propuesta referente al punto del orden y selección 

El área de logística podrá tener un mejor abastecimiento de 

parihuelas y se podrá buscar más rápidamente los insumos para la 

producción si se aplica la metodología propuesta 

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA 

ORGANIZACIÓN EJECUTANTE. 

La mejora continua de la empresa se ve reflejada en sus ventas de 

parihuelas, por lo mismo que las empresas del rubro de producción 

verificarán el alza en su competencia  

ofrecer mejores productos a los cliente, genera impacto en otras 

empresas del mismo rubro 

REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO 

Requerir capacitación en técnicas de mejora continua como 5’S y 

desarrollo de una cultura organizacional 

Aprovecha el interés tomado por el proyecto por parte de la 

Administración 

Es importante dejar elegido un responsable y delimitar las áreas a ser 

controladas para que el programa 5’S se mantenga y siga dando los 

resultados esperados, este mapa puede ser usado para que los 

empleados se incluyan en el mejoramiento de los cinco pilares. 

SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS 

Los trabajadores de la fábrica en especial del área de producción 

brindarán la información necesaria para el estudio del proyecto 

La fábrica brindará todos los instrumentos para que la metodología 

pueda implementarse de la mejor manera, además de cumplir con un 

ambiente de trabajo para la capacitación de la misma. 
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RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS 

Por lo estimado debido al presupuesto estimado no deberá de 

exceder en referencia del mismo. 

Los avances de proyecto tendrán un plazo   máximo de remitirse un 

día antes de ser expuestos. 

La información que se obtiene deberá ser revisados y visados por los 

stakeholders 
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3.2.2. Diseño 

Gráfico Nº 15 Caso de Uso Recepcionar Material 

  

ACTORES Proveedor 

Recepcionista de materiales 

Asistente de secado 

Almacenero 

TIPO Funcional 

PROPOSITO Recepcionar llegada de material 

RESUMEN Recepciona el ingreso de materiales para el 

proceso de producción de parihuelas. 

FLUJO 

PRINCIPAL 

1. El proveedor descarga la llegada de 

maderas 

2. El recepcionista procede a recibir y 

registrar la entrega para luego realizar el 

conteo y control correspondiente 

3. Luego de haber verificado la madera 

solicitada, la misma es enviada a la cámara 

Proveedor

Recepción de materiales

Recepcionar

madera

Enviar  a cámara

de secado

Asistente de secado

Descargar

madera

Realizar  control

de calidad

Almacenero

Enviar  material en

secado

Depostiar  material

en bodega

Seleccionar material, inicio de

producción



131 
 

 
 

de secado 

4. Para ello el asistente de secado procede a 

retirar la madera y enviarle al almacenero 

para que pueda depositarlo en la bodega 

de madera que cuenta la empresa 

5. Finalmente el almacenero seleccionar el 

material que será el indicado para iniciar el 

proceso de fabricación de parihuelas 
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Gráfico Nº 16 Caso de Uso Aserrar material 

  

  

ACTORES Almacenero 

Operador de corte 

Operador de canteado 

Máquina canteadora 

Operador de aserrado 

TIPO Funcional 

PROPÓSITO Aserrar material (madera) 

RESUMEN Proceder con el aserrado de la madera para el 

inicio del proceso de fabricación de parihuelas 

FLUJO 

PRINCIPAL 

1. El operador de corte efectúa el corte de 

piezas y aplana los cortes seleccionados 

2. Luego envía las piezas aplanadas al 

operador de canteado 

Operador de corte

operador de aserrado

Almacenero

Enviar  material a

produccón

Realizar  cortes a

las piezas

operador de canteado

A planar cortes

seleccionados

Rectificar

imperfecciones

Enviar  cortes

pefectos a cepillado

realizar  cepillado de

madera

Enviar  piezas para

armado

Maquina canteadora
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3. El operador de canteado verifica y/o 

rectifica imperfecciones que pudieron haber 

en los cortes para ello utiliza la máquina 

canteadora. 

4. Luego de culminar con el canteado el 

operador envía las piezas para que sean 

aserradas 

5. El operador de aserrado realiza el cepillado 

de la madera y envía las piezas para que 

procedan con el armado. 
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Gráfico Nº 17 Caso de Uso Armar Parihuela 

 

 

ACTORES Operador de Aserrado 

Operador Armado  - Ensamblado 

Operador Armado  - Lijado 

TIPO Funcional 

PROPÓSITO Armar Parihuela 

RESUMEN Proceder con el Armado de la parihuela 

FLUJO 

PRINCIPAL 

1. El operador de armado recibe las piezas 

para poder acoplarlas  

2. Luego de haberlas instaladas, envía el 

producto semi terminado para que sea 

lijado 

Operador Armado - Ensamblado

Operador Armado - Lijado

A coplar  piezas

Operador de Aserrado

Enviar  piezas para

armado

Enviar  a lijar

Lijar  con

amoladora

Corregir  fallas al

momento de acoplar

Enviar  para sellado
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3. El operador de lijado será el encargado de 

realizar dicha función y corregir las fallas 

que se pudieron realizar en el momento de 

acoplar 

4. Para lo cual al finalizar la parihuela es 

enviada para ser sellada con la 

identificación de la empresa. 
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Gráfico Nº 18 Caso de Uso Sellar Parihuela 

 

ACTORES Operador Armado  - Lijado 

Operador de Sellado 

TIPO Funcional 

PROPÓSITO Sellar Parihuela 

RESUMEN Proceder con el Sellado de la parihuela 

FLUJO 

PRINCIPAL 

1. El operador recibe la parihuela terminada y 

procede con la aplicación del sellado el 

cual se deja unos minutos para seque el 

sellado 

2. Finalmente luego de haber sido secado se 

procede con el embalaje de las parihuelas 

terminadas y listas para ser entregadas al 

cliente 

 

 

 

Operador de Armado - Lijado

Operador de Sellado

Enviar  para sellado

A plicar  sellador Secar sellado
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3.3. Soporte del proyecto  

3.3.1. Planificación de la calidad 

Entre las causas más importantes que generan desperdicios de 

RRHH están: la poca iniciativa por parte del personal para realizar 

cualquier tipo de trabajo, la falta de entrenamientos cruzados, la poca 

conciencia de los trabajadores al no querer usar los respectivos 

implementos de seguridad, también tenemos desperdicios de 

PROCESOS y entre las principales causas están: pobre comunicación 

y flujo de información entre el personal, la desorganización del área, 

la falta de limpieza, a esto se le suma la falta de un lugar para 

almacenamiento de partes terminadas y el reproceso debido a 

problemas propios del proceso o problemas ajenos. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Sistema de ERP Odoo en la Empresa maderera “FRAY SAC” IMPFP 
 

POLITICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad, como lo estipula Dharma Consulting, 
es decir debe de acabar en el tiempo programado, y el presupuesto planificado, debe de 
cumplir con los requisitos de calidad. 

   LINEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: 

FACTOR  
DE 

CALIDAD 
RELEVANTE 

 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

 
MÉTRICA A 

USAR 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

REPORTE 
 
 

Performance 
del proyecto 

 
 

CPI>= 90% 

CPI= Cost 
performance 
index 
Acumulado. 

Frecuencia 
seminal. 
Medición  

Frecuencia 
semanal.  

 
 

Performance 
del proyecto 

 
 

SPI>= 99% 

SPI= 
Schedule 
performance 
Index 
Acumulado. 

Frecuencia 
seminal.  

Frecuencia 
semanal.  

 
 

Cumplimiento 
de hitos 

 
Hitos + <=2 días = 
90% cumplimiento. 

Cumplimiento 
de hitos. 

Frecuencia 
semanal.  

Frecuencia 
semanal.  

 
Grado de 

satisfacción del 
Comité Ejecutivo 

 
Rango del 80% al 

99% de 
satisfacción. 

 
%  de  Grado 
de 
Satisfacción. 

Frecuencia, 
cada vez 
que se 
tenga 
reunión con 
el Comité 
Ejecutivo.  
 

Frecuencia 
semanal.  

 

PLAN DE MEJORA DE PROCESO 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 
 1. Delimitar el proceso 
 2. Determinar la oportunidad de mejora 
 3. Tomar información sobre el proceso 
 4. Analizar la Informacion levantada 
 5. Definir las acciones correctivamente 
 6. Aplicar acciones  
 7. Verificar si las acciones  correctivas han sido efectivas  

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Entregable Estándar de 
Calidad Aplicable 

Actividades de Control 

1.1.1 Project 
Charter 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.1.2 Lista de Metodología de Aprobación por Sponsor 
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Stakeholders Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

1.1.3Clasificación 
de Stakeholders 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.1.4 Registro de 
Stakeholder 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.1.5 Estrategia de 
Gestión de 
Stakeholder 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.1 Gestión de 
Integración 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.2 Plan de 
Gestión de la 
Configuración 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.3 Gestión de 
Alcance 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.4 Scope 
Statement 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

 
1.2.5 Plan de 
Gestión de 
Cambios 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.6 Plan de 
Gestión del 
Proyecto 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.7 
Documentación de 
Requisitos 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.8 Checklist de 
Representación 
para reunión de 
Kick off 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 
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1.2.9 Plan de 
Gestión de 
Requisitos 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.10 Matriz de 
Trazabilidad 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de D. 

Aprobación por Sponsor 

1.2.11 WBS Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.12 Diccionario 
WBS Simplificado 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.13 Diccionario 
WBS Completo 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.14 Gestión del  
Tiempo 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.15 
Cronograma del 
Proyecto 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.16 
Identificación y 
Secuenciamiento 
de Actividades 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.17 Red del 
Proyecto 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.18 Estimación 
de Recursos y 
Duraciones 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.19 Plan de 
Gestión de 
Schedule 
1.2.20 Gestión de 
Costos  

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.21 Plan de 
Gestión de Costos 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 
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1.2.22 Costeo del 
Proyecto 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.23 Costeo del 
Proyecto 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 
 

Aprobación por Sponsor 

1.2.24 
Presupuesto del 
Proyecto por fase 
y tipo de recurso 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.25 
presupuesto del 
Proyecto por fase 
y por entregable 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.26 
Presupuesto por 
Semana 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.27 Gestión de 
Calidad 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

 1.2.28 Plan de 
Gestión de la 
Calidad 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.29 Plantilla de 
Métrica de Calidad 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.30 Línea Base 
de Calidad 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.31 Matriz de 
Actividad de 
Calidad 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.32 Gestión de 
Riego 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.33 Plan 
Gestión de Riesgos 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 

Aprobación por Sponsor 



142 
 

 
 

Dharma 

1.2.34 
Identificación y 
Evaluación 
Cualitativa de 
Riesgo 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.35 Plan de 
Respuesta a los 
Riesgos 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 
 
 

Aprobación por Sponsor 

1.2.36 Gestión de 
Recursos humanos 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.37 Plan de 
Recursos 
Humanos 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.38 
Organigrama del 
Proyecto 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.39 Matriz de 
Asignación de 
Responsabilidad 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.40 Descripción 
de Roles 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.41 Cuadro de 
Adquisiciones del 
Personal del 
Proyecto 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.42 Diagrama 
de Carga Personal 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

 
1.2.43 Gestión de 
Comunicaciones 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.44 Plan de 
Comunicación  

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 

Aprobación por Sponsor 
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Dharma 

1..2.45 Matriz de 
Comunicaciones 
del Proyecto 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.46 Glosario de 
Terminología 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.47 Gestión de 
Adquisiciones 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.48 Plan de 
Gestión de 
Adquisiciones 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de  D. 

Aprobación por Sponsor 

1.2.49 Matriz de 
Adquisiciones del 
Proyecto 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.50 
Presentación y 
Planificación 
General 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.1.1 Documento 
visión  

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.1.2 Documento 
desarrollo del 
Negocio 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.1.3 Documento 
de Evaluación de 
Riesgo 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.1.4 Modelo de 
Requisitos 
Funcionales 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.1.5 Plan de 
Aceptación 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.1.6  Prototipo no 
Funcional 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 

Aprobación por Sponsor 
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Dharma 

2.1.7  Arquitectura 
Candidata 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.1.8 Informe de 
Performance del 
Trabajo 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.1.9 Directorio 
del Equipo 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.1.10 Informe de 
auditoría de 
Calidad  

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.2.1 Modelo de 
requisitos no 
funcionales 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.2.2 Modelo del 
análisis 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 
 

2.2.3 Modelo 
clases 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.2.4 Modelo de 
componentes 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.2.5  Esquema de 
Base de Datos 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.2.6 Diseño de 
Interfaces 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.2.7 Arquitectura 
Ejecutable 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.2.8 Prototipo 
Arquitectónico 

Metodología de 
Gestión de 

Aprobación por Sponsor 
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Proyectos de 
Dharma 

2.3.1 Modelo  de 
Despliegue 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.3.2 Plan de 
Pruebas Software 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.3.4 Pruebas  
Unitarias 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.4.1 Resultados 
de pruebas 
funcionales y de la 
capacidad 
operativa 
Del sistema 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.4.2 Capacitación 
de Personal 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.4.3 Manual de 
Usuario 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.4.4 Manual de 
Instalación 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.5 Cierre Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma 

Aprobación por Sponsor 

 

ROLES PARA LA GESTION DE LA CALIDAD 

ROL Nº1: 
SPONSOR 
 
 
 
 
 
 

Objetivo del rol: 
Responsable final, supervisa la calidad del 
proyecto. 

Funciones del rol: 
Revisar, aprobar y tomar acciones para 
mejorar la  calidad. 

Niveles de autoridad: 
Supervisar los recursos de Dharma para el 
proyecto. 

Reporta a: 

Supervisa a: Project Manager (YS)  
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Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, comunicación, negociación, 
motivación y soluciones correctivas. 

ROL Nº2: 
PROJECT MANAGER 
 

Objetivo del rol: 
Gestionar la calidad del proyecto. 

Funciones del rol: 
Revisar, estándares, revisar y aceptar 
entregables, aplicar acciones correctiva 

Niveles de autoridad: 
Exigir cumplimiento de los entregables al 
equipo de proyecto. 

Reporta a: Sponsor (JR) 

Supervisa a: Equipo de Proyecto. 

Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, comunicación, negociación, 
motivación y soluciones correctivas. 

ROL Nº3: 
EQUIPO DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo del rol: 
Elaborar entregables para garantizar la 
calidad del proyecto. 

Funciones del rol: 
Elaborar Entregables 

Niveles de autoridad: 
Cumplir con los recursos q se le han 
asignado. 
 

Reporta a: Project Charter (YS) 

Supervisa a:  

Requisitos de habilidades: 
Especificas según cada entregable a realzar. 
 
 
 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD 

PROCEDIMIENTOS 1. Para la mejora continua de procesos 

2. Para auditorias  

3. Para reuniones de aseguramiento de calidad 

4. Para dar solución a problemas 

PLANTILLAS 1. Métricas de calidad 

2. Plan de gestión de calidad 

3. Línea base de calidad 

4. Matriz de calidad 

 
 
FORMATOS 

1. Métricas de calidad 

2. Plan de gestión de calidad 

3. Línea base de calidad 

4. Matriz de calidad 

 
CHECKLIST 

1. De Métricas 

2. De Acciones correctivas 
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3. 

4. 
 
 
 

PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD 

ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD 

Para el aseguramiento de la calidad de monitoreo 
continuo, asi como también a las métricas y al control 
de calidad. 

Siendo así se descubrirá tempranamente si se requiere 
de una auditora de procesos, o una mejora de estos. 

Los resultados se formalizaran como solicitudes de 
cambio, las cuales serán verificadas si han sido 
efectivas. 

ENFOQUE DE CONTROL DE LA 
CALIDAD 

El control de calidad supervisa si los entregables son 
conformes o no 

Los resultados se enviarán al proceso de aseguramiento 
de calidad, en el cual se harán mediciones métricas y se 
enviaran al dicho proceso. 

Los entregables que han sido reprocesados se volverán 
a revisar para verificar si ya son conformes. 

ENFOQUE DE MEJORA DE 
PROCESOS 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán 
los siguientes pasos: 
 1. Delimitar el proceso 
 2. Determinar la oportunidad de mejora 
 3. Tomar información sobre el proceso 
 4. Analizar la Informacion levantada 
 5. Definir las acciones correctivamente 
 6. Aplicar acciones  
 7. Verificar si las acciones  correctivas han sido 
efectivas 
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3.2.2. Identificación de estándares y métricas 

 

 

 PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO  PROYECTO  
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA 

ORIGEN  
A LA MÉTRICA 
La Perfomance del Proyecto se define como el cumplimiento del Schedule y del 

presupuesto del proyecto. 

Este factor de calidad es relevante pues permitirá al equipo de proyecto lograr el 

margen de utilidad que ha sido calculado para el proyecto, caso contrario el 

proyecto podría no generar utilidades o más aún, podría generar pérdidas.  

Por otro lado el atraso en la entrega de los productos que espera el cliente nos 

puede ocasionar problemas contractuales. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA? 
La métrica se desarrolla para monitorear la perfomance del proyecto en cuanto a 

cumplimiento de Schedule y presupuesto, y poder tomar las acciones correctas en 

forma oportuna. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 

DÓNDE, CÓMO? 
El Project Manager actualizará el sistema en el MS Project, en la mañana de los 

lunes de cada semana, y calculara el CPI (Cost Perfomance Index) y el SPI 

(Schedule Perfomanec Index), en las instalaciones, obteniendo de esta forma los 

ratios de performance del proyecto, los cuales se tendrán disponibles los lunes en la 

tarde. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN 
1. Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin 

real, trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project. 

2. El MS Project calculará los índices de CPI y SPI. 

3. Estos índices se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 

4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o 

preventivas pertinentes. 

5. Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso.  

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA 

MÉTRICA 
1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 

2. Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL 

FACTOR  
DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
El cumplimiento de éstas métricas es indispensable para poder obtener la utilidad 

deseada de los proyectos de consultoría y capacitación de la empresa, lo cual a su 

vez posibilitará el crecimiento de la empresa y la mejora general de sus productos y 

servicios. 
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RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL 

FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN 
NECESARIAS 
La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados 

de la métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para 

lograr los objetivos de calidad planteados, es el Project Manager en primera 

instancia. 

 

3.3.3. Diseño de formatos de aseguramiento de calidad 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ 

LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, 

CUÁNDO, 

DÓNDE, CÓMO? 

Factor crítico de éxito: Desperdicios de Cultura - RRHH, 

Cultura – 

Proceso, Proceso – Proceso. 

Nivel Actual: 80% 

Nivel requerido: 50% 

Asunción: La gerencia está de acuerdo con el cambio 

Producción,, Incrementar 15% 

Tiempo en ciclo Reducir 10% 

Tiempo en proceso Reducir 50% 

Calidad, Reducir 50% 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y 

CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

Estrategia: 

La capacitación en técnicas de mejora continua como 5’S y 

desarrollo de una cultura organizacional, es la clave 

fundamental para lograr los objetivos planteados, y de esta 

manera concientizar a los operadores con el enunciado que 

dice: “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. 

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL 

OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA 

LA MÉTRICA. 
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Una vez que se ha creado un plan estratégico para la 

eliminación de desperdicios es preciso buscar la mejor vía 

para que este sea comunicado a todo el personal que labora 

en la empresa, la comunicación del plan se hará de forma 

verbal y por medio de anuncios en carteleras ya que es una 

de las maneras más precisas de poder llegar a las personas 

en las áreas involucradas. 

En la comunicación es de vital importancia que el jefe de 

producción tome el mando para dar a conocer cuáles son 

las metas u objetivos a los cuales se quiere llegar. Es 

supremamente importante que todo el personal tenga 

conocimiento a fondo del plan para así evitar cualquier tipo 

de inconveniente al momento de la implementación. 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: 

ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL 

FACTOR 

DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

 Objetivo 1: 

Específico: Revisar y definir el requerimiento de una 

técnica que ayude a lograr la meta planteada. 

Medible: Técnicas revisadas y medidas 

Contable: Jefe de Producción y los operadores 

Requerimientos de recursos: tiempo, información, 

capacitación 

Requerimiento de tiempo: 1 mes 
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 Objetivo 2: 

Específico: Contratar un experto en técnicas lean e 

implementar la técnica seleccionada. 

Medible: Documento para la implementación de la 

técnica seleccionada. 

Contable: Equipo administrativo 

Requerimientos de recursos: S/. 1500 

Inicio: 1 de Septiembre del 2013 

Fin: 30 de Septiembre del 2013 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR 

QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL 

FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA 

MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE 

PROCESOS QUE SEAN 

NECESARIAS. 

Equipo de evaluación: Este equipo de evaluación va a estar 

formado por un máximo de 2 personas, cuyas funciones 

son: hacer las evaluaciones, seguimientos de la 

implementación y capacitación y promocionar la técnica 

dentro de toda la planta, es muy importante que el equipo de 

evaluación también proporcione datos estadísticos de la 

ejecución del programa y así mismo su difusión 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 
 

ENTREGABLE 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD APLICABLE 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

1.1.1 Project Charter 
Metodología de 
Gestión de Proyectos 
de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.1.2 Lista de 
Stakeholders 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.1.3Clasificación de 
Stakeholders 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.1.4 Registro de 
Stakeholder 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.1.5 Estrategia de 
Gestión de Stakeholder 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.1 Gestión de 
Integración 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.2 Plan de Gestión 
de la Configuración 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.3 Gestión de 
Alcance 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.4 Scope Statement 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

 
1.2.5 Plan de Gestión 
de Cambios 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.6 Plan de Gestión 
del Proyecto 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.7 Documentación 
de Requisitos 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.8 Checklist de 
Representación para 
reunión de Kick off 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.9 Plan de Gestión 
de Requisitos 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 
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1.2.10 Matriz de 
Trazabilidad 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.11 WBS 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.12 Diccionario WBS 
Simplificado 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.13 Diccionario WBS 
Completo 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.14 Gestión del  
Tiempo 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.15 Cronograma del 
Proyecto 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.16 Identificación y 
Secuenciamiento de 
Actividades 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.17 Red del 
Proyecto 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.18 Estimación de 
Recursos y Duraciones 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.19 Plan de Gestión 
de Schedule 
1.2.20 Gestión de 
Costos  

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.21 Plan de Gestión 
de Costos 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.22 Costeo del 
Proyecto 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.23 Costeo del 
Proyecto 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.24 Presupuesto del 
Proyecto por fase y tipo 
de recurso 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.25 presupuesto del 
Proyecto por fase y por 
entregable 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.26 Presupuesto por 
Semana 

Metodología de 
Aprobación por Sponsor 
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Gestión de Proyectos 

de Dharma 

1.2.27 Gestión de 
Calidad 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

 1.2.28 Plan de Gestión 
de la Calidad 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.29 Plantilla de 
Métrica de Calidad 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.30 Línea Base de 
Calidad 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.31 Matriz de 
Actividad de Calidad 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.32 Gestión de 
Riego 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.33 Plan Gestión de 
Riesgos 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.34 Identificación y 
Evaluación Cualitativa 
de Riesgo 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.35 Plan de 
Respuesta a los 
Riesgos 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.36 Gestión de 
Recursos humanos 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.37 Plan de 
Recursos Humanos 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.38 Organigrama del 
Proyecto 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.39 Matriz de 
Asignación de 
Responsabilidad 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.40 Descripción de 
Roles 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 
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1.2.41 Cuadro de 
Adquisiciones del 
Personal del Proyecto 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.42 Diagrama de 
Carga Personal 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

 
1.2.43 Gestión de 
Comunicaciones 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.44 Plan de 
Comunicación  

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1..2.45 Matriz de 
Comunicaciones del 
Proyecto 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.46 Glosario de 
Terminología 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.47 Gestión de 
Adquisiciones 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.48 Plan de Gestión 
de Adquisiciones 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

1.2.49 Matriz de 
Adquisiciones del 
Proyecto 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

1.2.50 Presentación y 
Planificación General 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.1.1 Documento 
visión  

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

2.1.2 Documento 
desarrollo del 
Negocio 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.1.3 Documento de 
Evaluación de Riesgo 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

2.1.4 Modelo de 
Requisitos Funcionales 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.1.5 Plan de 
Aceptación 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 
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2.1.6  Prototipo no 
Funcional 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.1.7  Arquitectura 
Candidata 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

2.1.8 Informe de 
Performance del 
Trabajo 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.1.9 Directorio 
del Equipo 

 
Aprobación por Sponsor 

2.1.10 Informe de 
auditoría de 
Calidad  

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.2.1 Modelo de 
requisitos no 
funcionales 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

2.2.2 Modelo del 
análisis 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.2.3 Modelo 
clases 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

2.2.4 Modelo de 
componentes 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.2.5  Esquema de 
Base de Datos 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

2.2.6 Diseño de 
Interfaces 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.2.7 Arquitectura 
Ejecutable 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

2.2.8 Prototipo 
Arquitectónico 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.3.1 Modelo  de 
Despliegue 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

2.3.2 Plan de 
Pruebas Software 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.3.4 Pruebas  
Unitarias 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 
Aprobación por Sponsor 
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de Dharma 

2.4.2 Capacitación 
de Personal 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

2.4.3 Manual de 
Usuario 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 

2.4.4 Manual de 
Instalación 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 
Aprobación por Sponsor 

2.5 Cierre 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

de Dharma 

Aprobación por Sponsor 
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CAPÍTULO IV 
 

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DEL PROYECTO 
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4.1. Gestión del proyecto 

4.1.1. Ejecución  

A. Acta de aceptación de entregables a aprobar 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES 

O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE 

DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL 

PROYECTO. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS El proyecto contará con reglas técnicas. 

2.DE 

CALIDAD 

Incrementar en un 15% el nivel de productividad  

de fabricación de parihuelas 
 

3. 

ADMINISTRA

TIVOS 

Entregables serán aprobados por el sponsor  

del proyecto 
 

4. 

COMERCIAL

ES 

Se deberá cumplir lo estipulado en el contrato.  
 

5. SOCIALES  El proyecto respetará normas ambientales 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES 

INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL 

PROYECTO. 

FASE DEL 

PROYECTO 
PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.0 Inicio Recopilación de información sobre proceso 

actual 

2.0 

Planificaci

ón 

Planificación de las estrategias de mejora 

continua para el proyecto 

3.0 

Ejecución 

Implementación de Metodología 5’s 

4.0 Control Formatos de Auditoria de control 

5.0 Cierre  
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B. Cronograma del proyecto 
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C. Hoja de costos 

ENTR

EGAB

LE 

ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO: PERSONAL 
TIPO DE RECURSO: MATERIALES O  

CONSUMIBLES 

 

NOMBRE 

DEL 

RECURS

O 

UNIDA 

DES 

CANTI 

DAD 

COSTO  

UNITAR

IO 

COST

O 

TOTAL 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO 

UNID

A 

DES 

CANTI 

DAD 

COSTO 

UNITAR

IO 

COST

O 

TOTAL 

 

 

1.- 

Inicio 

1.1 Plan de 

alcance 

 Hr – H 1 s/.80 s/.80      

2.1 Plan de 

costos 

 Hr– H 1 s/.60 s/.60      

1.3 Plan de  

comunicación 

 Hr– H 1 s/.30 s/.30      

1.4 Plan de  

riesgos 

 Hr– H 1 s/.50 s/.50      

 

 

 

2.- 

2.1 WBS  Hr– H 1 s/.40 s/.40      

2.2 

Requerimiento

s 

 Hr– H 3 s/.60 s/.60      
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Planific

ación 

2.2.1 

Calendario de 

reuniones 

 Hr– H 1 s/.20 s/.20      

2.2.2 Acta de 

reuniones 

 Hr - H 1 s/.10 s/.10      

2.3.- 

Obtención de 

datos 

 Hr– H 1 s/.10 s/.10      

3.- 

Ejecuci

ón 

3.1.- Diseño 

de procesos 

 Hr– H 1 s/.400 s/.40

0 

     

3.1.1 

Aplicación de 

la metodología 

5’s 

 Hr– H 1 s/.500 s/.50

0 

     

31.2.- 

Requerimiento

s del proyecto 

 Hr– H 1 s/.200 s/.20

0 

     

3.2 

Implementació

 Hr– H 1 s/.200 s/.20

0 
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n de 

metodología 

 

 

4. 

Control 

4.1 Plan de 

pruebas 

 Hr– H 1 s/.100 s/.10

0 

     

4.2 Acta de 

conformidad 

de pruebas 

 Hr– H 1 s/.20 s/.20      

4.3 Plan de 

capacitación 

 Hr– H 1 s/.100 s/.10

0 

     

 

 

 

5.- 

Cierre 

5.1 Manual de 

uso de 

metodología 

 Hr - H 1 s/.60 s/.60      

5.2.- Plan de 

evaluación 

 Hr– H 1 s/.50 s/.50      
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4.1.2. Seguimiento y control  

A. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 

ESPECIFICACIÓN 

REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS 

CULTURA 

No es más que el 

uso inapropiado o 

ineficiente de las 

actitudes, 

expectativas y 

costumbres de los 

operadores dentro 

del proceso 

productivo. 

CULTURA – RRHH 

Las causas para la generación de este 

tipo de problemas son: Poca iniciativa por 

parte de los trabajadores para realizar 

tareas encomendadas en el proceso, la 

falta de conciencia al no utilizar 

elementos de seguridad para su propio 

bienestar, falta de brío en la toma de 

decisiones. 

CULTURA – PROCESO 

Pobre flujo de información y 

comunicación que existe entre 

tripulaciones y el jefe inmediato, a esto se 

suma la falta de organización entre 

trabajadores para realizar actividades de 

limpieza del área de trabajo. 

PROCESO 

Dentro de un 

proceso productivo 

es aquel que no 

agrega valor o 

servicio durante la 

realización del 

proceso. 

CULTURA – ESPERA 

El flujo de información y la toma de 

decisiones dentro del proceso productivo 

no siempre están disponibles a tiempo. 

TECNOLOGÍA 

No es más que la 

PROCESO – RRHH 

Pérdida de tiempo y la frustración del 
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aplicación 

inapropiada de los 

conocimientos 

para realizar una 

determinada 

actividad 

operador al no contar con la bodega de 

materia prima relativamente cerca del 

área de producción, la mala distribución 

de máquinas dentro del área, el 

reproceso de partes y los productos 

defectuosos, y la falta de una bodega de 

producto terminado que evite la 

colocación de productos listo para ser 

enviados en cualquier lugar dentro de la 

planta. 

PROCESO – PROCESO 

Pérdida de tiempo al tener que trasladar 

materia prima para ser procesada en 

planta. 

PROCESO – MOVIMIENTO 

Colocación de producto terminado en 

planta por falta de un lugar específico 

para la colocación de piezas acabadas y 

la acumulación de inventario entre 

estaciones de trabajo por falta de 

organización, orden y limpieza dentro de 

las mismas. 

PROCESO – INVENTARIO 

Espera que se genere a menudo al no 

contar con la materia prima cerca del 

área de producción. 

TECNOLOGÍA – RRHH 

Iinsuficiente soporte financiero que se da 

para el área de producción, la falta de 

iniciativa por parte de los trabajadores 

para dar ideas de cambio y mejoras en el 
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proceso, por lo general estas ideas 

vienen siempre del jefe 

TECNOLOGÍA – PROCESO 

Diferentes técnicas que emplean los 

trabajadores en cuanto al manejo de los 

equipos, no se cuenta con instructivos de 

trabajo para realizar las tareas bajo un 

mismo esquema 

TECNOLOGÍA – MOVIMIENTO 

Falta de un lugar para colocación de 

producto terminado, desperdicios y 

producto en proceso dentro de planta. 
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B. Estructura de descomposición del trabajo WBS 

 

 



168 
 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación de la Metodología 5S para 
Mejorar la Productividad del Proceso de 
Fabricación de Parihuelas Apoyado en el 
sistema de ERP Odoo en la Empresa 
maderera “FRAY SAC” 

IMPFP 

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 

DEFINIR EL OBJETIVO DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

1. INICIO 

1.1  Plan de 

Alcance 

1.1.1 Acta de 

constitución del 

proyecto 

Consiste en la 

elaboración del Acta  de 

inicio de proyecto 

1.1.2 Plan de 

Gestión 

Consiste en elaborar Plan 

de Gestión según la 

referencia de la plantilla 

proporcionada en el 

proyecto. 

1.2  Plan de 

costos 

1.2.1Definir Roles 

y 

Responsabilidades 

Se definen roles y 

responsabilidades. 

1.3 Plan de 

comunicació

n  

  

1.4  Plan de 

Riesgos 

1.4.1 Identificación 

de Riesgos 

Se analizan los 

principales riesgos del 

proyecto 

1.4.2 Plan de 

Respuesta de 

riesgos 

Se planifican respuestas 

a los posibles riesgos. 
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2. 

PLANIFICACI

ÓN 

2.1  Análisis 

 y 

Requerimien

tos 

2.1.1 Calendario 

de Reuniones 

Vemos el cronograma de 

todas las reuniones que 

se van a realizar durante 

el proyecto. 

2.1.2 Acta de 

Reuniones 

Se realizan las actividades 

necesarias para realizar 

toda la planificación del 

proyecto 

2.2  

Obtención 

de Datos 

2.2.1 

StackeHolders 

Se hace reuniones con 

los Stackholders. 

3. 

EJECUCIÓN 

3.1 Diseño 

de Procesos 

3.1.1 Aplicación de 

la Metodología 5’s 

Utilización de la 

metodología 5’s 

3.1.2 

Requerimientos 

del Proyecto 

Contemplará todos los 

requisitos del proyecto a 

realizar 

4. CONTROL 

4.1 Plan de 

Pruebas 

Efectuar pruebas unitarias, con los usuarios 

finales. 

4.2 Acata de 

conformidad 

de pruebas 

 Documento que nos garantiza la calidad  del 

proyecto. 

4.3 Plan de 

capacitación 
Efectuar pruebas de capacitación. 

5. CIERRE 

5.1 Manual 

del uso de 

metodología 

Elaborar el manual que le servirá de ayuda a 

los que operen el proceso de producción de 

parihuelas. 

5.2 Plan de 

Evaluación  

5.2.1Evaluaciones 

Bimestral 

Se determinara las 

evaluaciones periódicas 

que deben realizarse. 
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D. Riesgos del proyecto 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS 

NEGATIVOS). 

El desconocimiento de técnicas de mejora continua por 

parte del personal de Planta 

La ausencia de mecanismo de control del proceso 

productivo 

La falta de espacio y mala distribución de objetos dentro 

del área de  

producción y las bodegas 

 

RIESGOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL 

RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN 

PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN 

DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL 

PROYECTO. 

INTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Por lo estimado debido al 

presupuesto estimado no deberá de 

exceder en referencia del mismo. 
 

El avance del proyecto estará 

sujeto a la revisión y aprobación 

de los informes mensuales de 

avance del proyecto. 

Los avances de 

proyecto tendrán un 

plazo   máximo de 

remitirse un día antes 

de ser expuestos. 

Los involucrados en el proyecto 

deben cumplir con el cronograma 

de actividades 
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La información que se 

obtiene deberá ser 

revisados y visados 

por los stakeholders 

El avance del proyecto estará 

revisado constantemente por los 

stakeholders. 

4.2. Ingeniería del Proyecto 

 Identificación de los problemas del proceso 

Los problemas que se presentan son situaciones o 

circunstancias en las cuales un conocedor del tema o 

grupo de personas del área de producción se ve afectado y 

establecen que deben ser cambiados. 

 

Existen 5 clases de problemas: 

 

Primera clase: Ocurre cuando el proceso aún no está 

definido. 

Segunda clase: Ocurre cuando el proceso está definido 

para un fin específico, pero no es del todo confiable. 

Tercera clase: Ocurre cuando el proceso origina 

establemente el mismo resultado. 

Cuarta clase: Ocurre cuando el proceso cumple 

consistentemente con los resultados deseados. 

Quinta clase: Ocurre cuando todo se realiza de acuerdo a 

las normas de producción pero aún se está en la búsqueda 

de mejoras para el proceso. 

 

Para el análisis de este proyecto se escogieron los 

siguientes tipos de problemas dentro de los procesos 

productivos: 

 

Problemas de cultura 

Problemas de Proceso 
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Problemas de Tecnología 

 

Un problema de cultura es aquel que hace ineficiente el 

uso correcto de las actitudes, valores creencias, 

expectativas y costumbres que poseen los trabajadores 

involucrados en el proceso productivo. 

Un problema de proceso es aquel que involucra cada una 

de las actividades del proceso productivo en sí. 

Un problema de tecnología es aquel que hace relación a la 

aplicación inapropiada de conocimientos para lograr de 

manera satisfactoria una actividad asignada. 

La tabla Nº 2 a continuación detalla las respuestas 

obtenidas de la reunión con el jefe de producción y otra 

columna con la clasificación de los problemas. 

 

Se encuentran detallados los problemas que fueron 

identificados de manera conjunta con el Jefe de Producción 

y es preciso decir, que parte de la información se 

complementa de manera similar con la información que 

proporciona el VSM actual refiriéndose de forma precisa a 

los problemas suscitados dentro de proceso productivo. 
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TABLA Nº 2 
CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN EN 

EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PARIHUELAS 

 

Respuestas del jefe de 

producción 

Clasificación de los 

problemas 

Operadores no realizan  

trabajo sin supervisión 

Problemas de Cultura 

Materia prima demasiado 

lejos del proceso de 

producción 

Problemas de Proceso 

Excesivo inventario de  

producto semielaborado 

Problemas de Tecnología 

Operadores no tienen 

iniciativa para trabajo 

Problemas de Cultura 

Desorden en bodega de  

materia prima 

Problemas de 

Proceso/Cultura 

Falta de un lugar para  

almacenaje de producto  

terminado 

Problemas de Proceso 

Máquinas siempre 

ocupadas  

cuando se necesita 

Problemas de 

Proceso/Tecnología 

 

 Priorizar y Seleccionar los Problemas 

Los pasos a seguir para minimizar o eliminar los problemas 

más críticos en el ambiente de trabajo se detallan a 

continuación: 

 

1. Ordenar los problemas de cultura, proceso y tecnología 

de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia (de alta a baja 

frecuencia). Los problemas de alta frecuencia son 
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aquellos que existen más o igual a una proporción 

equivalente al 50% de total de los problemas 

existentes. 

 

2. Considerar la existencia de un problema si este ocurre 

por lo menos una vez. 

Es sumamente importante priorizar los problemas 

dentro del proceso de fabricación de parihuelas ya que 

debe considerar que los problemas con alta frecuencia 

tienen que ser considerados de prioridad 1 al momento 

de realizar las encuestas al personal de planta. 

 

TABLA Nº 3 

FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE PROBLEMAS DE 

PROCESO 

Clasificación de 

Problemas 

Frecuencia Porcentaje 

Problema de 

Proceso 
4 50 

Problema de Cultura 3 35 

Problema de 

Tecnología 
2 15 

TOTAL 8 100% 

 

Se debe tener en cuenta que si los problemas de 

cultura, proceso y tecnología están presentes dentro 

del proceso, todos estos deben ser considerados para 

futuros análisis y no solo los que proyecten alta 

prioridad. 

Desarrollar una buena entrevista es parte fundamental 

de esta metodología, especialmente cuando se tiene 
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una sola circunstancia para poder entrevistar a los 

operadores del proceso a ser mejorado, es 

imprescindible tratar de optimizar al máximo el tiempo, 

observar de manera minuciosa el proceso, seleccionar 

las preguntas correctas, y seleccionar los participantes 

idóneos para la entrevista y así tener un flujo correcto 

de información. 

 

Una vez que la entrevista fue creada y se realizó la 

selección de los operadores para su posterior 

evaluación se procede a fijar citas teniendo muy en 

cuenta los horarios de trabajo y la carga laboral de los 

mismos, para de esta manera poder recolectar la 

información veraz y real de los problemas del proceso. 

La entrevista a los trabajadores es la parte fundamental 

como se mencionó anteriormente ya que ayudará de 

manera precisa a seleccionar todos los posibles 

problemas presentes en el proceso. 

Una vez que las entrevistas fueran realizadas, se 

procede a analizar los datos para obtener los 

resultados que permitan identificar los desperdicios en 

el proceso; el análisis de los datos está compuesto de 3 

actividades detalladas a continuación: 

 

1. Revisar y comparar los datos 

2. Clasificar los datos 

3. Realizar análisis 

 

Cuando los datos han sido completados y revisados, se 

procede  a realizar un resumen de la información en la 

tabla de clasificación e identificación de datos de la 

Empresa. 
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IDENTIFICACIÓN DE DESPERDICIOS DE CULTURA 

El desperdicio de cultura no es más que el uso 

inapropiado o ineficiente de las actitudes, expectativas 

y costumbres de los operadores dentro del proceso 

productivo. 

 

Las categorías de desperdicio dentro de los problemas 

de cultura que fueron identificados son: 

 

Desperdicio de CULTURA - RRHH 

Dentro de los problemas de Cultura tenemos el 

desperdicio de RRHH, las causas para la generación 

de este tipo de desperdicio son: Poca iniciativa por 

parte de los trabajadores para realizar tareas 

encomendadas en el proceso, la falta de conciencia al 

no utilizar elementos de seguridad para su propio 

bienestar, falta de brío en la toma de decisiones. 

 

Desperdicio de CULTURA – PROCESO 

Dentro de los problemas de Cultura tenemos el 

desperdicio de Proceso, las causas para la generación 

de este tipo de desperdicio son: el pobre flujo de 

información y comunicación que existe entre 

tripulaciones y el jefe inmediato, a esto se suma la falta 

de organización entre trabajadores para realizar 

actividades de limpieza del área de trabajo. 
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Desperdicio de CULTURA – ESPERA 

Dentro de los problemas de Cultura tenemos el 

desperdicio de Espera, la causa para la generación de 

este tipo de desperdicio es: el flujo de información y la 

toma de decisiones dentro del proceso productivo no 

siempre está disponible a tiempo. 

 

IDENTIFICACIÓN DE DESPERDICIOS DE PROCESO 

Un desperdicio de proceso dentro de un proceso 

productivo es aquel que no agrega valor o servicio 

durante la realización del proceso. Las categorías de 

desperdicio de PROCESO que fueron identificados 

son: 

 

Desperdicio de PROCESO – RRHH 

Dentro de los problemas de Proceso tenemos el 

desperdicio de RRHH, la causa para la generación de 

este tipo de desperdicio es: la información dentro del 

proceso siempre fluye a través del jefe y esto ocasiona 

que muchas veces la información no esté disponible en 

el momento requerido.  

 

Desperdicio de PROCESO – PROCESO 

Dentro de los problemas de Proceso tenemos el 

desperdicio de Proceso, las causas para la generación 

de este tipo de desperdicio son: la pérdida de tiempo y 

la frustración del operador al no contar con la bodega 

de materia prima relativamente cerca del área de 

producción, la mala distribución de máquinas dentro del 

área, el reproceso de partes y los productos 

defectuosos, y la falta de una bodega de producto 



178 
 

 
 

terminado que evite la colocación de productos listo 

para ser enviados en cualquier lugar dentro de la planta 

 

Desperdicio de PROCESO – MOVIMIENTO 

Dentro de los problemas de Proceso tenemos el 

desperdicio de Movimiento, la causa para la generación 

de este tipo de desperdicio es: la pérdida de tiempo al 

tener que trasladar materia prima para ser procesada 

en planta.  

 

Desperdicio de PROCESO – INVENTARIO 

Dentro de los problemas de Proceso tenemos el 

desperdicio de Inventario, la causa para la generación 

de este tipo de desperdicio es: la colocación de 

producto terminado en planta por falta de un lugar 

específico para la colocación de piezas acabadas y la 

acumulación de inventario entre estaciones de trabajo 

por falta de organización, orden y limpieza dentro de 

las mismas. 

 

Desperdicio de PROCESO – ESPERA 

Dentro de los problemas de Proceso tenemos el 

desperdicio de Espera, la causa para la generación de 

este tipo de desperdicio es: la espera que se genera a 

menudo al no contar con la materia prima cerca del 

área de producción. 

 

IDENTIFICACIÓN DE DESPERDICIOS DE 

TECNOLOGÍA 

Un desperdicio de tecnología dentro del ámbito de la 

fabricación de parihuelas no es más que la aplicación 

inapropiada de los conocimientos para realizar una 
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determinada actividad, Las categorías de desperdicio 

de TECNOLOGIA que fueron identificados son: 

 

Desperdicio de TECNOLOGIA – RRHH 

Dentro de los problemas de Tecnología tenemos el 

desperdicio de RRHH, las causas para la generación 

de este tipo de desperdicio son: el insuficiente soporte 

financiero que se da para el área de producción, la falta 

de iniciativa por parte de los trabajadores para dar 

ideas de cambio y mejoras en el proceso, por lo 

general estas ideas vienen siempre del jefe. 

 

Desperdicio de TECNOLOGIA – PROCESO 

Dentro de los problemas de Tecnología tenemos el 

desperdicio de Proceso, las causas para la generación 

de este tipo de desperdicio son: las diferentes técnicas 

que emplean los trabajadores en cuanto al manejo de 

los equipos, no se cuenta con instructivos de trabajo 

para realizar las tareas bajo un mismo esquema. 

 

Desperdicio de TECNOLOGIA – INVENTARIO 

Dentro de los problemas de Tecnología tenemos el 

desperdicio de Inventario, las causas para la 

generación de este tipo de desperdicio son: la falta de 

un lugar para colocación de producto terminado, 

desperdicios y producto en proceso dentro de planta. 

 

A. Mejoras en el Proceso 

Antes de empezar a mejorar el proceso se debe tener la participación 

del Jefe de producción del área, quien dará las sugerencias 

necesarias para poder desarrollar la lista de oportunidades, temáticas 
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e indicaciones para eliminar desperdicios y proporcionar las posibles 

soluciones. 

Esta reunión es muy importante ya que de ella se extraen datos para 

realizar mediciones para cuantificar la situación actual del proceso y 

se definen posibles expectativas para una situación futura. Para poder 

realizar estas mediciones es de vital importancia crear una lista de 

preguntas concisas y efectivas para poder recaudar la información 

precisa para este estudio. 

Las preguntas realizadas al jefe de producción fueron las siguientes: 

 

TABLA Nº 4 

Preguntas Realizadas 

Preguntas Respuestas 

¿Cuántos productos terminados 

son procesados por día de 

trabajo en la línea de producción? 

15 parihuelas 

¿Cuál es el tiempo promedio para 

procesar un producto terminado? 

0.8 horas/parihuela 

¿Cuántos productos quedan en la 

línea de producción después de 

un día de trabajo? 

8 parihuelas 

¿Cuántos productos por día son 

procesados incorrectamente? 

3 parihuelas 

 

Una vez que las preguntas fueron contestadas y validadas mediante 

ejemplos y datos numéricos, se crea un cuadro de expectativas para 

la situación futura de la empresa y así poder realizar el análisis de las 

metas que se pretenden alcanzar. Esta lista de expectativas se detalla 

en la siguiente tabla: 
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TABLA Nº 5 

Medidas 

MEDIDAS ACTUAL EXPECTATIVAS 

Producción 15 parihuelas/día Incrementar 15% 

Tiempo de ciclo 0.8 horas/parihuela Reducir 10% 

Tiempo en 

proceso 
8 parihuelas en un día Reducir 50% 

Calidad 3 parihuelas rechazadas por día Reducir 50% 

 

B. Eliminación de Desperdicios 

Para realizar la eliminación de desperdicios es base fundamental 

empezar por la planeación. Un plan como tal se refiere a todas 

aquellas acciones que son tomadas y comunicadas claramente. 

Entre las causas más importantes que generan desperdicios de 

RRHH están: la poca iniciativa por parte del personal para realizar 

cualquier tipo de trabajo, la falta de entrenamientos cruzados, la poca 

conciencia de los trabajadores al no querer usar los respectivos 

implementos de seguridad, también tenemos desperdicios de 

PROCESOS y entre las principales causas están: pobre comunicación 

y flujo de información entre el personal, la desorganización del área, 

la falta de limpieza, a esto se le suma la falta de un lugar para 

almacenamiento de partes terminadas y el reproceso debido a 

problemas propios del proceso o problemas ajenos. 

 

Meta: 

Incrementar en un 15% el nivel de productividad de parihuelas. 

Factor crítico de éxito: Desperdicios de Cultura - RRHH, Cultura – 

Proceso, Proceso – Proceso. 

Nivel Actual: 80% 
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Nivel requerido: 50% 

Asunción: La gerencia está de acuerdo con el cambio 

Restricción: Los operadores de planta no tienen ningún conocimiento 

de técnicas de mejora para aumento de productividad. 

 

Obstáculo: 

 El desconocimiento de técnicas de mejora continua por parte del 

personal de planta. 

 La falta de organización y limpieza en el área. 

 La ausencia de mecanismo de control del proceso productivo 

 La falta de espacio y mala distribución de objetos dentro del área 

de producción y las bodegas. 

 

Estrategia: 

La capacitación en técnicas de mejora continua como 5’S y desarrollo 

de una cultura organizacional, es la clave fundamental para lograr los 

objetivos planteados, y de esta manera concientizar a los operadores 

con el enunciado que dice: “un lugar para cada cosa y cada cosa 

en su lugar”. 

 

Planes de acción: 

 Objetivo 1: 

Específico: Revisar y definir el requerimiento de una técnica que 

ayude a lograr la meta planteada. 

Medible: Técnicas revisadas y medidas 

Contable: Jefe de Producción y los operadores 

Requerimientos de recursos: tiempo, información, capacitación 

Requerimiento de tiempo: 1 mes 
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 Objetivo 2: 

Específico: Contratar un experto en técnicas lean e implementar la 

técnica seleccionada. 

Medible: Documento para la implementación de la técnica 

seleccionada. 

Contable: Equipo administrativo 

Requerimientos de recursos: S/. 1500 

Inicio: 1 de Septiembre del 2013 

Fin: 30 de Septiembre del 2013 

 

Comunicación del plan 

Una vez que se ha creado un plan estratégico para la eliminación de 

desperdicios es preciso buscar la mejor vía para que este sea 

comunicado a todo el personal que labora en la empresa, la 

comunicación del plan se hará de forma verbal y por medio de 

anuncios en carteleras ya que es una de las maneras más precisas de 

poder llegar a las personas en las áreas involucradas. 

En la comunicación es de vital importancia que el jefe de producción 

tome el mando para dar a conocer cuáles son las metas u objetivos a 

los cuales se quiere llegar. Es sumamente importante que todo el 

personal tenga conocimiento a fondo del plan para así evitar cualquier 

tipo de inconveniente al momento de la implementación. 

 

Propuesta para implementación del plan 

 

En la implementación se espera lograr los siguientes propósitos: 

 

 Una acción coordinada al momento de implementarlo 

 Recibir una retroalimentación del área involucrada 

 Dar a conocer los resultados de la implementación 
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La Tabla Nº 6 nos detalla las técnicas que fueron seleccionadas para 

poder corregir cada uno de los problemas que se analizaron al 

realizar el estudio en la empresa. 

 

TABLA Nº 6 

Tipo de Desperdicio 

 

TIPO DE DESPERDICIO TÉCNICA A SER UTILIZADA 

CULTURA - RRHH 
Entrenamiento cruzado - Trabajo en 

equipo 

CULTURA - PROCESO Trabajo en equipo 

PROCESO - PROCESO 5'S - Manufactura  

 

Después de haber tenido una conversación con el Jefe de Planta y 

este a su vez con el Gerente de la empresa llegaron al acuerdo que lo 

indispensable para ellos es, contar con áreas limpias y ordenadas, 

organización de las bodegas existentes en planta para eliminar los 

tiempos perdidos por espera de materia prima, adecuar una bodega 

para partes terminadas, que si bien existe no se le está dando el uso 

adecuado y lo más importante crear una cultura en los operadores 

que ayude a tomar conciencia del trabajo que se está realizando, 

tomando en cuenta cada una de las consideraciones hechas por las 

personas encargadas de la empresa. 

 

Llegamos a la conclusión que la técnica que mejor se acoplaría para 

la situación actual es implantar 5’S como paso principal de una plan 

de mejora, posterior a este estudio la recomendación para la empresa 

es la continuación del programa con la implementación de 

entrenamientos cruzados y manufactura. 
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Organización para el programa 5’S 

La propuesta para implementar el programa 5’S en la empresa 

empieza con la creación de una organización o grupo de trabajo cuya 

estructura y responsabilidades la detallaremos en la siguiente figura. 

Es importante recalcar que la elaboración del plan de trabajo para la 

ejecución de la técnica debe ser realizada por el experto, el mismo 

que se encargará de realizar las reuniones de formación y promoción 

de la técnica con la finalidad de motivar, enseñar y enfatizar los 

conceptos más importantes que van a ser utilizados durante la 

implementación. 

 

Gráfico Nº 19 Organigrama 5`s 

  

 

Rol de funciones y responsabilidades 

 

 Líder del proyecto: Esta persona será designada por la gerencia 

dentro de sus funciones está: desarrollar e implementar la técnica 

de mejora continua 5’S. 

 

Lider del Proyecto 

Equipo de evaluacón Equipo 5`s 

Coordinador 
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 Coordinador: Esta persona igualmente será designada por la 

gerencia y entre sus funciones están: coordinar actividades de 

ejecución para la implementación, crear planes de acción y llevar 

todos los registros y documentos del programa 5’S. 

 

 Equipo de evaluación: Este equipo de evaluación va a estar 

formado por un máximo de 2 personas, cuyas funciones son: hacer 

las evaluaciones, seguimientos de la implementación y 

capacitación y promocionar la técnica dentro de toda la planta, es 

muy importante que el equipo de evaluación también proporcione 

datos estadísticos de la ejecución del programa y así mismo su 

difusión. 

 

 Equipo 5’S: Para conformar este equipo se puede considerar al 

personal de planta dentro de las actividades que va a realizar este 

grupo están: elaboración de las tareas descritas en el plan de 

acción y presentar actividades de mejora. 

 

Evaluación del nivel 5’S en planta 

Toda ejecución de un sistema siempre empieza con el reconocimiento 

inicial, esta etapa comprende la observación del área y es aquí donde 

analizamos en qué situación se encuentra la planta con relación a 

cada uno de los pilares de las 5’S. 

Una de las áreas más críticas es el área de producción, ya que esta 

no fue considerada al momento de realizar la distribución, es por ese 

motivo que la acumulación de partes y desperdicios es muy notoria y 

crítica al no contar con el espacio necesario. 

La colocación de herramientas es otro problema, en consecuencia de 

no tener una plantilla, estas nunca permanecen en un lugar estable 

ocasionando pérdidas de tiempo por búsqueda. En conclusión se 

puede determinar que el orden y la limpieza en esta área importante 
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de la empresa son totalmente deficientes. Las bodegas de materia 

prima también tiene deficiencia de orden y limpieza, estas bodegas 

siempre pasan desordenadas, y siempre se producen pérdidas de 

tiempo al buscar el tipo de madera en la medida requerida. 

 

Anteriormente se mencionó la existencia de una bodega que contiene  

partes obsoletas cuya dimensión es de 25 m2, aquí sería de mucha 

ayuda aplicar la técnica 5’S ya que se podría desocupar el área para 

solucionar ciertos problemas presentes en planta por falta de espacio. 

 

Implementación de la técnica 5’S 

Es de vital importancia tener en cuenta que esta etapa es muy 

elemental para dar el detalle de cada una de las S y sus diversas 

actividades, como parte de estas actividades está la auditorias 5’S, 

que no es más que una inspección realizada para evaluar como 

avanza la implementación de la técnica. 

 

Seiri – Clasificar 

En el gráfico Nº 20 se detalla cuales fueron los criterios utilizados para 

poder clasificar las herramientas, maquinaria y materiales para 

proceder a su inmediata separación. Es muy necesario que para 

realizar la separación participen todos operadores y el equipo 5’S. 

 

Una vez que los criterios fueron definidos se procede a realizar 

inventario de todas las existencias de piso planta, y bodegas 

adyacentes. En la Tabla Nº 7 descrita a continuación se muestra de 

una manera general la clasificación que se podría tomar en 

consideración para el momento de la implementación. 
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Gráfico Nº 20 Sistema de Organización de Stock 

 

 

 

TABLA Nº 7 CLASIFICACIÓN DE MATERIALES EN EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

 

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES, ELEMENTOS Y 

MAQUINARIA (1 S) 

Cantidad Descripción del elemento Comentarios 

2 Mesas de metal 1,3x1,75 cm 
No se usan, estructura 

oxidada 

10 Tableros (58x165) cm Presentan defectos 

- Retazos y desperdicios Producto del proceso 

3 Cepillos Se usan en el área 

4 
Juegos de Sierras circulares 

(45 y 60) dientes 
Se usan en el área 

7 
Juegos de cuhillas (5 

cmx45)cm 
Se usan en el área 

1 Computadora Dañada 

1 Sierra Cinta Se usan en el área 

1 Sierra Radial Dañada 

3 Pulidoras de disco Se usan en el área 

Elemento S 
de stock 

No pueden 
usarse 

DESCARTAR 

Pueden 
usarse 

uso raro 

uso 
ocasional 

uso 
frecuente 

Retirarlo de la fábrica o 

ponerlo en otro lugar 

Almacenar cerca del 

proceso 

Colocar a manos del 

operador 
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3 
Máquinas afiladora de 

cuchillas 
Se usan en el área 

1 Compresor estacionario Dañado 

3 Tanques de agua No se usan en el área 

 

En el gráfico descrito a continuación se muestra de manera 

esquemática la propuesta de clasificación y orden que la madera 

debería tener en el área de bodega, este punto aplica para las 2 

bodegas, la madera será clasificada según la calidad de la misma, es 

decir se tendrá madera tipo A, B y C, la madera tipo A es la madera 

de mejor calidad, sin % de humedad, la misma que es comprada al 

precio normal del mercado, la madera tipo B es madera de más baja 

calidad esta madera es comprada al 50% del precio establecido en el 

mercado, y por la último la madera tipo C, esta madera es comprada 

al 25% del precio del mercado, la clasificación y el orden también va a 

depender de la clase de madera. 

 

Gráfico Nº 21 Orden y Clasificación de la madera en la bodega de 

materia prima 
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 Colocación de etiquetas 

En general, la colocación de las etiquetas son iniciadas y 

coordinadas por el nivel gerencial de la compañía, teniendo en 

cuenta la colaboración del coordinador y el grupo 5’S. Es 

importante organizar el tiempo o un calendario para hacer el 

etiquetado, y así mismo planear la disposición de los 

instrumentos. 

 

Se puede tomar la decisión de realizar la colocación de etiqueta 

en el área de producción, las bodegas de materia prima, y donde 

se encuentran la  maquinaria obsoleta, se hizo esta selección ya 

que son las zonas más críticas en relación a los desperdicios de 

tiempo y movimiento. Las etiquetas deben ser designadas para 

apoyar el proceso de documentación referente al movimiento, uso 

y valor de los materiales, equipos, herramientas, stock y producto. 

Esta tarjeta esta divida en secciones que básicamente 

representan los principales criterios para realizar la separación y 

clasificarlo según su estado. 
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TABLA Nº 8 MODELO DE TARJETA DE CLASIFICACIÓN 

SUGERIDA 

Tarjeta de Clasificación 

Categoría 1. Equipo 

2. Herramientas 

3. Instrumentos de medida 

4. Materiales 

5. Piezas 

6. Stock en proceso 

7. Productos terminados 

8. Materiales de oficina 

Cantidad Cantidades 

 

Valor S/. 

Razón 1. No necesario 

2. Defectuoso 

3. Material en desecho 

4. Uso no conocido 

Desechada por: Departamento/ área 
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TABLA Nº 9 INVENTARIO DE MATERIALES CON TARJETA 

DE CLASIFICACIÓN 

Inventario de materiales innecesarios  

Cantidad Artículo Justificación 
Transferido 

a 

2 
Mesas de metal 

1,3x1,75 cm 

No se usan, 

estructura 

oxidada 

Taller 

externo para 

reparación 

10 Tableros (58x165) cm 
Presentan 

defectos 

Reproceso 

emporado 

- 
Retazos y 

desperdicios 

Producto del 

proceso 

Estantes y 

Basurero 

1 Computadora Dañada Chatarra 

1 Sierra Radial Dañada Chatarra 

1 
Compresor 

estacionario 
Dañado 

Chatarra 

3 Tanques de agua 
No se usan en el 

área 

Basurero 

 

Seiton - Ordenar 

La implementación del segundo pilar es favorable siempre y cuando la 

implementación del primer pilar haya sido exitosa, se debe tener en 

consideración que el orden puede tener muy bajo impacto si muchos 

de los instrumentos son innecesarios. La organización y el orden 

trabajan mejor cuando son implementados juntos. 

La estrategia de pintura e indicadores son pieza clave para poder 

alcanzar un nivel de orden aceptable. Se utilizó el siguiente criterio 

para realizar las actividades de orden: 
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 Coloque los instrumentos que se usan frecuentemente cerca del 

lugar que se utilizan. 

 

 Almacene los instrumentos que no se usan frecuentemente fuera 

del lugar que se utilizan. 

 

TABLA Nº 10 CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN 2’S 

 

Frecuencia en Uso Justificación 

Uso diario Guardar junto a la persona 

Varias veces al día Cerca de la persona 

Varias veces por semana Cerca al área de trabajo 

Muy rara vez Bodega de materiales 

 

El equipo 5’s es el encargado de: 

 Definir y disponer los lugares para el almacenamiento. 

 Identificar cada cosa y proponer opciones de mejora con su 

respectiva justificación. 

 Crear un formato de registro para almacenamiento de los objetos, 

el mismo esta descrito a continuación. 

TABLA Nº 11 FORMATO PARA ALMACENAR 

EQUIPOS/MATERIALES INNECESARIOS 

 

Formato de orden y almacenamiento 

Fecha: 

Coordinador  5’s: 

Elemento/artículo Lugar de 

almacenamiento 

Responsable 
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Estrategia de letreros: 

Esta estrategia usa letreros para identificar que, donde y cuando. Los 

tipos de letreros que se van a utilizar para la implementación son: 

 

 Indicador de lugares: muestra donde van los instrumentos, se 

propone que este tipo de letreros estén ubicados en el área de 

producción y las bodegas de materia prima, para de esta manera 

saber qué tipo de material es y cuando se usa. 

 Indicador de instrumentos: muestra que instrumentos específicos 

van en esos lugares, estos pueden ser identificación de 

maquinarias, lugares de stock, nombres de áreas. 

Es muy necesario llevar algún tipo de control para poder evaluar la 

ejecución de la técnica, la meta es que la implantación se 

complemente al 100%. Cuando se presenten obstáculos para 

poder alcanzar este objetivo inmediatamente se debe realizar una 

evaluación al personal con el fin de enfocar los problemas y dar las 

soluciones pertinentes lo más pronto posible, debe existir un fuerte 

compromiso por parte de todas las personas que forman parte de 

la empresa para poder implementar de manera eficiente la técnica 

5’S, caso contrario solo sería una pérdida de tiempo y recursos. 

 

Seiso – Limpiar  

La limpieza puede jugar un papel muy importante en la eficiencia y 

seguridad del trabajo. Generalmente está relacionada con la moral de 

los empleados y su conciencia en el mejoramiento, las tareas de 

limpieza no solo significa tener áreas limpias, sino tener máquinas 

listas; lo que este pilar también busca es reducir el número de 

paradas por fallas producidas en máquinas y establecer de manera 

lógica chequeos preventivos en los equipos. 
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 Plan de limpieza: 

El plan de limpieza debe ser enseñado como un grupo de pasos y 

reglas que los empleados aprendan a mantener con disciplina. 

 

Paso 1: Determinar los objetivos de limpieza 

Los objetivos de limpieza consisten en tres partes: instrumentos 

almacenados, equipo y espacio. 

 

Paso 2: Determinar las asignaciones de limpieza. 

La limpieza del lugar de trabajo es responsabilidad de todos los 

que trabajan allí. 

Lo primordial es dividir la empresa en áreas (producción, bodega 

de materia prima, bodega de partes obsoletas) y estas áreas se los 

puede denominar áreas de limpieza, posteriormente se realizará 

asignación de estas áreas a grupos de limpieza que pueden estar 

conformador por 2 personas debidamente escogidos por el Jefe de 

planta en conjunto con el coordinador 5’S. 

 

Paso 3: Determinar un método de limpieza. 

Toda actividad de limpieza debe empezar con una inspección antes 

que el turno empiece, se propone establecer que las actividades de 

limpieza se realicen 15 minutos antes que finalice el turno de forma 

diaria en el área de producción que es donde se genera la mayor 

parte de suciedad. Se debe decidir qué va a ser limpiado y que se 

va a usar para limpiar. 

 

Paso 4: Inspecciones de limpieza. 

Antes de iniciar con las inspecciones de limpieza rutinarias es 

obligatorio realizar una inspección general para saber en qué 

puntos deberíamos poner énfasis o realizar actividades de mejora. 
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Seiketsu – Estandarizar 

Estandarizar es el cuarto pilar, este difiere de la organización, orden y 

limpieza debido a que no se trata de realizar una actividad sino se 

trata de un estado o una condición normalizada. 

Es obligatorio que la gerencia se involucre mucho para poder hacer 

de estas actividades un hábito. Para lograr el control de los 5 pilares 

es conveniente realizar un tipo de auditoría clasificándola 

dependiendo de las condiciones, los rangos de evaluación de 

clasificación, organización, orden y limpieza deben ir en una escala 

del 1 al 5. 

La tabla a continuación será el formato que se utilizaría como ejemplo 

para mantener la disciplina de clasificación:  

 

TABLA Nº 12 FORMATO PARA AUDITORIA DE PRIMER PILAR - 

CLASIFICAR 

Lista de estandarización 5’s 

Área: 

Revisado: 

Fecha:  

Actividad Descripción 

del chequeo 

Baja 

0 

Medio 

1 

Alto 

2 

Muy 

Alto 

3 

Comentarios 

C
la

s
if
ic

a
r 

Separar por 

grado y tamaño 

y deshacerse 

de materiales 

innecesarios 

     

¿Están las 

materias primas 

correctamente 

divididas y 
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Ordenadas? 

¿Están los 

equipos y las 

herramientas 

listos para ser 

utilizados? 

     

¿El producto 

terminado está 

clasificado y 

colocado en un 

lugar 

determinado? 

     

¿Existe libre 

tránsito en los 

pasillos? 

     

  

 

TABLA Nº 13 FORMATO DE INSPECCIONES GENERALES DE 

LIMPIEZA 

 

PUNTOS A CHEQUEAR EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA 

ELEMENTOS DE STOCK 

Nº ¿Ha eliminado toda suciedad y polvo de 

productos y piezas? 
 

1 ¿Ha quitado el óxido que se acumula en 

piezas que se han mecanizado o lavado? 

 

2 ¿Ha eliminado la suciedad de los estantes de 

almacenaje de stock? 

 

3 ¿Ha eliminado la suciedad de los puntos de 

almacenaje de materiales en proceso? 
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EQUIPO 

1 ¿Ha eliminado el aceite, desechos y agua de 

debajo del equipo? 

 

2 ¿Ha eliminado la suciedad, polvo y aceite de 

los sensores de contacto y todos los demás 

sensores 

 

3 ¿Ha eliminado la suciedad polvo y aceite de 

los tubos neumáticos y cables electrónicos? 

 

4 ¿Ha eliminado el polvo y la suciedad de 

plantillas y herramientas de corte? 

 

5 ¿Ha eliminado las manchas de aceite de los 

útiles? 

 

6 ¿Ha retirado la suciedad y polvo de fondos de 

esquinas de pilares y paredes? 

 

7 ¿Ha limpiado las paredes exteriores del 

edificio? 

 

 

__________________________                                          

_________________ 

(Firma del Jefe de Prod)                                                      (Firma del 

operador) 

Fecha:                                                                                  Fecha: 

 

A continuación se muestra el formato que se utilizaría como ejemplo 

para mantener la disciplina de orden. 
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TABLA Nº 14 FORMATO PARA AUDITORÍA DE SEGUNDO PILAR 

- ORDEN 

Lista de estandarización 5’s 

Área: 

Revisado: 

Fecha:  

Actividad Descripción del 
chequeo 

Baja 
0 

Medio 
1 

Alto 
2 

Muy 
Alto 
3 

Comentarios 

O
rd

e
n
 

Las cosas estan 

en lugares 

determinados y 

ordenadas? 

     

¿Las 

señalizaciones 

son visibles y 

fáciles de 

reconocer? 

     

¿Las mesas de 

trabajo se 

encuentran 

limpios y  

Ordenadas? 

     

¿Las piezas o 

herramientas 

utilizadas en 

alguna tarea 

son puestas en 

su lugar 

después de su 

uso? 
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Así como se realiza un formato para la actividad de orden también se 

realizó uno para limpieza el cual se muestra el formato que se 

utilizaría como ejemplo para mantener la disciplina de limpieza. 

 

TABLA Nº 15 FORMATO PARA AUDITORÍA DE TERCER PILAR - 

LIMPIEZA 

Lista de estandarización 5’s 

Área: 

Revisado: 

Fecha:  

Actividad Descripción 

del chequeo 

Baja 

0 

Medio 

1 

Alto 

2 

Muy 

Alto 

3 

Comentarios 

L
im

p
ie

z
a
 

¿Están limpios 

el equipo, las 

herramientas y 

el lugar de 

trabajo? 

     

¿Existen tachos 

o algún otro tipo 

de dispositivo 

para recolectar 

los 

desperdicios? 

     

¿Los materiales 

de limpieza se 

encuentran en 

un lugar  

Específico y 

son regresados 

a su lugar 
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después de su 

uso? 

¿Se realizan 

chequeos 

preventivos a 

los equipos? 

después de su 

uso? 

     

¿Las ventanas 

se encuentran 

limpias y el área 

libre del  

polvo? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 
 

En la tabla a continuación se muestra el ejemplo que podría utilizar 

para la disciplina de estandarización, dentro de las actividades que se 

revisaran estarán ciertas normas de seguridad. 

 

TABLA Nº 16 FORMATO PARA AUDITORÍA DE CUARTO PILAR - 

ESTANDARIZAR 

Lista de estandarización 5’s 

Área: 

Revisado: 

Fecha:  

Actividad Descripción del 

chequeo 

Baja 

0 

Medio 

1 

Alto 

2 

Muy 

Alto 

3 

Comentarios 

E
s
ta

n
d

a
ri
z
a

r 

¿EL personal 

conoce los 

riesgos de no 

utilizar EPP? 

     

¿Las 

condiciones de 

trabajo son 

óptimas para la 

salud? 

     

¿El área está 

debidamente 

señalada (pisos 

- letreros - 

distintivos)? 

     

¿Los 

operadores 

cumplen a carta 

cabal las 
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actividades  

Relacionadas 

con los 3 

primeros 

pilares? 

¿La 

implementación 

de los 3 

primeros pilares 

es  

Eficiente? 
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En la tabla a continuación corresponde a los puntos a ejecutar para 

este pilar 

TABLA Nº 17 FORMATO PARA AUDITORÍA DE QUINTO PILAR - 

DISCIPLINA 

Lista de estandarización 5’s 

Área: 

Revisado: 

Fecha:  

Actividad Descripción del 

chequeo 

Baja 

0 

Medio 

1 

Alto 

2 

Muy 

Alto 

3 

Comentarios 

D
is

c
ip

lin
a

 

Mantener el área 

limpia y ordenada 

"cumplir los 3 

primeros pilares" 

     

¿Los operadores 

cumplen 

responsablemente 

sus  

Actividades? 

     

¿Los trabajadores 

cumplen con la 

creación de 

reportes de 

manera oportuna 

y consciente? 

     

¿Los trabajadores 

conocen las 

políticas de 

calidad y 

seguridad tanto 
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personal como de 

los productos? 

¿Se realizan 

controles sobre 

las actividades 

asignadas? 

     

 

Con cada una de las actividades ya establecidas se procede a realizar 

la primera evaluación para medir que tan eficiente fue la 

implementación de las 5’S en la empresa, el detalle de los resultados 

se los muestra en una tabla y así mismo se realiza la difusión de esta 

auditoría a todos los empleados para que conozcan los logros 

obtenidos con la aplicación de la técnica. 

La meta de la implementación es contar con los 5 pilares al 100%, un 

80% es un grado aceptable de implementación al ser esta un 

empresa pequeña y con problemas de cultura en su gente, al no 

cumplir siquiera con el 80% de la implementación es sumamente 

importante realizar una reunión con todos los mandos medios y 

gerentes para reforzar el pilar que no ha ejercido los logros 

esperados. 

 

Shitsuke – Disciplina 

El quinto pilar es disciplina, en muchas fábricas la palabra disciplina 

lleva con ella la connotación negativa de llamadas de atención por 

algún error cometido, pero en el contexto de las 5’S la disciplina lleva 

un significado totalmente diferente, este significado se representa con 

hacer un hábito del mantenimiento correcto de los procedimientos. 

La disciplina no se puede medir esta vive y crece en el corazón de la 

gente y solamente su comportamiento muestra su presencia, es por 

ese motivo que este pilar no puede ser implantado sino más bien se 
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pueden crear una serie de condiciones para alentar la implementación 

de esta disciplina. 

En la actualidad existen muchas técnicas y herramientas para 

promover la disciplina, a continuación se sugiere que para poder 

mantener esta disciplina es necesario realizar concursos mensuales 

del área más limpia para de esta manera motivar a los trabajadores a 

que la disciplina de limpieza persista en el área con el pasar el tiempo. 

 

Mapas 5’S 

Es importante dejar elegido un responsable y delimitar las áreas a ser 

controladas para que el programa 5’S se mantenga y siga dando los 

resultados esperados, este mapa puede ser usado para que los 

empleados se incluyan en el mejoramiento de los cinco pilares. 

 

Plan de acción 5’S 

Posterior a la auditoria 5’S se propone la creación de planes de 

acción, para así poder atacar de manera efectiva cada uno de las 

principales fuentes de desperdicio, una propuesta de mejora es 

realizar reuniones cada semana para poder ejercer planes de acción 

sobre los problemas generados, aquí se deberá asignar un 

responsable y una fecha de cumplimiento. 

Cada uno de estos documentos y actividades deberán ser explicadas 

conforme avanza la ejecución de la técnica. 

 

C. VSM FINAL 

Con la implementación de la técnica propuesta 5’S y las 

adecuaciones realizadas en el área de producción se espera que las 

condiciones y ritmo de trabajo cambien de manera positiva. 

El VSM futuro nos ayudará a visualizar de manera clara y precisa 

todas las oportunidades de mejora así como cada una de las fuentes 
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de mayor desperdicio en el área que con ayuda de técnicas lean 

serán inmediatamente eliminadas. 

Como una de las partes importantes del VSM está la adaptación del 

takt time, y para su cálculo se empleó la siguiente fórmula: 

  

TAKT TIME =
Tiempo de trabajo disponible por día

Demanda del cliente por día
  

 

El tiempo de trabajo disponible en promedio por día = 10 horas 

La demanda promedio del cliente por día (producción) = 15 

parihuelas/día 

 

La demanda promedio estimada fue de: 360 parihuelas/mes con 24 

días de producción al mes, al realizar la división de estos dos valores 

se obtiene que la demanda diaria es de 15 parihuelas/día, 

seguidamente con los valores ya estimados se procede a realizar el 

cálculo del takt time dando como resultado lo siguiente: 

TAKT TIME =
10 horas

15 parihuelas∗dia
  

 

TAKT TIME = 0.67 horas/parihuelas 

Este valor nos ayuda a visualizar que tan eficientes podemos ser con 

las exigencias del mercado, es por tal razón que el valor del takt time 

de la línea de producción debe ser menor o igual al takt time de la 

demanda, para nuestro estudio el resultado no fue favorable debido a 

cada uno de los problemas presentes en el área. 

 

El 0.80 horas/puerta es el resultado del tiempo de ciclo observado en 

el  

VSM actual, donde se presenta el cuello de botella. 

 

0.80 horas/parihuelas >= 0.67 horas/parihuelas 
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En grafico expresado líneas abajo se detalla el estado futuro del VSM, 

con la implementación de la técnica lean se espera que muchos de 

los problemas y situaciones presentadas sean eliminadas en su 

totalidad, como podemos observar los problemas de desorden dentro 

del área desaparecen, la pérdida de tiempo por búsqueda de madera 

se radica, pues la bodega ahora tendrá su madera apilada por tipo y 

por tamaño, la saturación de la planta es otro problema que 

desaparece al ya contar con un espacio para almacenar partes 

terminadas, los desperdicios producto del proceso de la madera son 

colocado en un lugar específico y con un destino establecido. 

En cuanto a las entregas de producto la propuesta es que se 

establezca un horario establecido para retirar el producto de planta y 

si la persona encargada no cumple con el horario, lo preciso sería fijar 

una multa con el propósito de radicar este tipo de problemas que 

conlleva a la falta de espacio en el área. 

Los problemas de espacios limitados entre maquinarias también se 

eliminan, al aplicar la técnica 5’S todo tipo de material u objeto será 

retirado del área dejando libre tránsito tanto de partes como personal, 

con esto también se mejora de manera eficiente la comunicación 

entre operadores. 

El tiempo de ciclo de armado y sellado también se reducen al nivelar 

las estaciones de trabajo colocando 2 en armado y en el área de 

sellado  2 personas, ya que estas son las estaciones que más tiempo 

de espera generan. 

Las devoluciones de los productos al llegar en malas condiciones 

también serán radicadas al considerar una persona específica para 

tareas de embalaje. 

Con cada una de estas mejoras se pretende dar una solución 

inmediata a las expectativas presentadas por el jefe de producción. 
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Gráfico Nº 22 VSM FINAL 
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Casos de Uso Registrar material en sistema FRYSAC 

 

NIVEL DE DETALLE 

ACTORES Sistema FRYSAC Almacenero Coordinador 

5’s 

TIPO Funcional 

PROPÓSITO Registrar material en el sistema FRYSAC 

RESUMEN Recepciona el ingreso de materiales para el 

proceso de producción de parihuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenero

Registrar  lugar de

almacenamiento

Registrar

artículo

Registrar

responsable

Registrar

fecha

Registrar  formato de

para almacenar

equipos en FRYSA C

<<include>> <<include>>

<<include>>
<<include>>

Coordinador 5´s

Filtrar  avances de

formato

Sistema FRAYSAC
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Casos de Uso envío de madera de proveedor a recepción de materiales 

 

 

NIVEL DE DETALLE 

ACTORES Sistema FRYSAC 

Almacenero 

Asistente de secado 

Recepción  

TIPO Funcional 

PROPÓSITO Envío de proveedor a registro de materiales 

RESUMEN Envía materiales de los proveedores 

ingresados en la empresa por medio del 

sistema 

FLUJO 

PRINCIPAL 

1. Descargar madera 

2. Registrar madera 

3. Filtrar reportes de control de calidad que 

recepción de materiales ejecuta en el 

Proveedor

Recepción de materiales

Registrar

madera

Enviar  a cámara

de secado

Asistente de secado

Descargar

madera

Filtrar  report de

 control de

calidadSistema FRYSAC

Verificar  por

notificación el

envio registrado

de la madera
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sistema 

4. Para lo cual el asistente de secado luego 

de a ver recibido por medio de una 

notificación emitida por el sistema, procede 

a verificar que lo que se encuentre en el 

lógico concuerde con los físico enviado. 
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Caso de uso Generar reporte de primer nivel en sistema FRYSAC 

 

  

NIVEL DE DETALLE 

ACTORES Sistema FRYSAC 

Auditor de clasificación  

Trabajador  

TIPO Funcional 

PROPÓSITO Reporte de 1er nivel 

RESUMEN Generar reportes de 1er nivel por medio del 

sistema 

FLUJO 

PRINCIPAL 

1. El auditor genera el formato de 1er nivel en 

el sistema el cual deberá registrar lo 

siguiente: 

Clasificación de niveles de auditoría tales 

como: medio, bajo muy alto y alto 

Además de ingresar comentarios a cada 

Auditor de clasificación

Elaborar  formato

auditor ia pr imer

nivel

Clasificar

niveles de

auditor ia

Registrar

alto
Registrar

muy alto

Registrar

medio

Registrar

bajo

ingresar

comentarios

<<include>>
<<include>>

<<extend>> <<extend>>

<<extend>> <<extend>>

Trabajador

Registrar  formato

de pr imer nivel

Sistema FRYSAC

Filtrar  Reportes de

primer nivel

Emitir reportes
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uno de ellos si fuera necesario 

2. Para lo cual el trabajador deberá filtrar el 

reporte de 1er nivel para verificar en qué 

estado se encuentra la auditoría por medio 

del sistema FRYSAC 
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Casos de uso generar reporte de segundo nivel 

  

  

NIVEL DE DETALLE 

ACTORES Sistema FRYSAC 

Auditor de clasificación  

Trabajador  

TIPO Funcional 

PROPÓSITO Reporte de 2do nivel 

RESUMEN Generar reportes de 2do nivel por medio del 

sistema 

FLUJO 

PRINCIPAL 

1. El auditor genera el formato de 2do nivel 

en el sistema el cual deberá registrar lo 

siguiente: 

Clasificación de niveles de auditoría tales 

como: medio, bajo muy alto y alto 

Además de ingresar comentarios a cada 

uno de ellos si fuera necesario 

2. Para lo cual el trabajador deberá filtrar el 

Auditor de clasificación

Elaborar  formato

auditor ia segundo

nivel

Clasificar

niveles de

auditor ia

Registrar

alto

Registrar

muy alto

Registrar

medio
Registrar

bajo

ingresar

comentarios

<<include>>

<<include>>

<<extend>> <<extend>>
<<extend>>

<<extend>>

Operador

Registrar  formato

de segundo nivel

Sistema FRYSAC

Emitir Reportes

Filtrar reporte de 2do nivel
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reporte de 2do nivel para verificar en qué 

estado se encuentra la auditoria por medio 

del sistema FRYSAC 
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Casos de uso de generar reporte de tercer nivel 

 

 

NIVEL DE DETALLE 

ACTORES Sistema FRYSAC 

Auditor de clasificación  

Trabajador  

TIPO Funcional 

PROPÓSITO Reporte de 3er nivel 

RESUMEN Generar reportes de 3er nivel por medio del 

sistema 

FLUJO 

PRINCIPAL 

1. El auditor genera el formato de 3er nivel en 

el sistema el cual deberá registrar lo 

siguiente: 

Clasificación de niveles de auditoria tales 

como: medio, bajo muy alto y alto 

Además de ingresar comentarios a cada 

Auditor de clasificación

Elaborar  formato

auditor ia tercer

nivel

Clasificar

niveles de

auditor ia

Registrar

alto
Registrar

muy alto

Registrar

medio

Registrar

bajo

ingresar

comentarios

<<include>>

<<include>>

<<extend>> <<extend>>
<<extend>>

<<extend>>

Operador

Registrar  formato

de tercer  nivel

Sistema FRYSAC

Emitir reportes

filtrar reporte de 3er nivel
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uno de ellos si fuera necesario 

2. Para lo cual el trabajador deberá filtrar el 

reporte de 3er nivel para verificar en qué 

estado se encuentra la auditoria por medio 

del sistema FRYSAC 
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Casos de uso de generar reporte de cuarto nivel 

 

NIVEL DE DETALLE 

ACTORES Sistema FRYSAC 

Auditor de clasificación  

Trabajador  

TIPO Funcional 

PROPÓSITO Reporte de 4to nivel 

RESUMEN Generar reportes de 4to nivel por medio del 

sistema 

FLUJO 

PRINCIPAL 

1. El auditor genera el formato de 4to nivel en 

el sistema el cual deberá registrar lo 

siguiente: 

Clasificación de niveles de auditoría tales 

como: medio, bajo muy alto y alto 

Además de ingresar comentarios a cada 

uno de ellos si fuera necesario 

2. Para lo cual el trabajador deberá filtrar el 

Auditor de clasificación

Elaborar  formato

auditor ia cuarto

nivel

Clasificar

niveles de

auditor ia

Registrar

alto
Registrar

muy alto

Registrar

medio

Registrar

bajo

ingresar

comentarios

<<include>>

<<include>>

<<extend>> <<extend>><<extend>>

<<extend>>

Operador

Registrar  formato

de cuarto nivel

Sistema FRYSAC

Emitir Reportes

Filtrar reportes de 4to nivel
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reporte de 4to nivel para verificar en qué 

estado se encuentra la auditoria por medio 

del sistema FRYSAC 
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Casos de uso de generar reporte de quinto nivel 

 

NIVEL DE DETALLE 

ACTORES Sistema FRYSAC 

Auditor de clasificación  

Trabajador  

TIPO Funcional 

PROPÓSITO Reporte de 5to nivel 

RESUMEN Generar reportes de 5to nivel por medio del 

sistema 

FLUJO 

PRINCIPAL 

1. El auditor genera el formato de 5to nivel en 

el sistema el cual deberá registrar lo 

siguiente: 

Clasificación de niveles de auditoría tales 

como: medio, bajo muy alto y alto 

Además de ingresar comentarios a cada 

uno de ellos si fuera necesario 

Auditor de clasificación

Elaborar  formato

auditor ia quinto

nivel

Clasificar

niveles de

auditor ia

Registrar

alto
Registrar

muy alto

Registrar

medio

Registrar

bajo

ingresar

comentarios

<<include>>
<<include>>

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>> <<extend>>

Operador

Registrar  formato

de quinto nivel

Sistema FRYSAC

Emitir Reportes

Filtrar reportes de 5to nivel
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2. Para lo cual el trabajador deberá filtrar el 

reporte de 5to nivel para verificar en qué 

estado se encuentra la auditoria por medio 

del sistema FRYSAC 
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Casos de usos generar tarjeta de clasificación  

  

NIVEL DE DETALLE 

ACTORES Sistema FRYSAC 

Producción 

Administración  

TIPO Funcional 

PROPÓSITO Generar tarjeta de clasificación 

RESUMEN Elaborar, filtrar la tarjeta de clasificación 

aplicada en  la metodología 5’s y apoyada en 

el Sistema FRYSAC 

FLUJO 

PRINCIPAL 

1. El personal de producción elabora la tarjeta 

de clasificación el cuándo debe contener 

los materiales categorizados, además que 

se generar cíclicamente el código es decir 

serán autogenerados, para ello deberá 

registrar en el sistema las cantidades, y la 

Administración

Elaborar

tarjeta de

clasificación

Categorizar

materiales de

producción

Registrar

cantidades,

valores

Registrar

razón

Registrar

codigo de

archivo de

tarjeta

Registrar

Fecha

actual

Producción

ENviar  tarjeta

de clasificación

A probar

tarjeta

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>> <<include>>

Sistema FRYSAC
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fecha actual  

2. Para lo cual una vez terminado deberá 

enviar toda la información al administrador 

para lo cual el mismo podrá aprobar la 

tarjeta tanto en física o en lógica. 
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4.3. Soporte del proyecto   

 

4.3.1. Gestión de la configuración 

ACTIVIDADES  DE  GESTIÓN  DE  CONFIGURACIÓN:  

 

Seiri – Clasificar 

En el Gráfico Nº 23 se detalla cuales fueron los criterios utilizados para poder 

clasificar las herramientas, maquinaria y materiales para proceder a su inmediata 

separación. Es muy necesario que para realizar la separación participen todos 

operadores y el equipo 5’S. 

 

Una vez que los criterios fueron definidos se procede a realizar inventario de todas 

las existencias de piso planta, y bodegas adyacentes. En la Tabla Nº 18 descrita a 

continuación se muestra de una manera general la clasificación que se podría tomar 

en consideración para el momento de la implementación. 
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Gráfico Nº 23 Sistema de Organización de Stock 

 

TABLA Nº 18 CLASIFICACIÓN DE MATERIALES EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

  

Seiton - Ordenar 

La implementación del segundo pilar es favorable siempre y cuando la implementación 

del primer pilar haya sido exitosa, se debe tener en consideración que el orden puede 

tener muy bajo impacto si muchos de los instrumentos son innecesarios. La 

organización y el orden trabajan mejor cuando son implementados juntos. 

La estrategia de pintura e indicadores son pieza clave para poder alcanzar un nivel de 

orden aceptable. Se utilizó el siguiente criterio para realizar las actividades de orden: 

 Coloque los instrumentos que se usan frecuentemente cerca del lugar que se 

utilizan. 

 Almacene los instrumentos que no se usan frecuentemente fuera del lugar que se 

utilizan. 
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Tabla Nº19 Criterios de organización 

 

Seiso – Limpiar  

La limpieza puede jugar un papel muy importante en la eficiencia y seguridad del 

trabajo. Generalmente está relacionada con la moral de los empleados y su 

conciencia en el mejoramiento, las tareas de limpieza no solo significa tener áreas 

limpias, sino tener máquinas listas; lo que este pilar también busca es reducir el 

número de paradas por fallas producidas en máquinas y establecer de manera 

lógica chequeos preventivos en los equipos. 

 Plan de limpieza: 

El plan de limpieza debe ser enseñado como un grupo de pasos y reglas que los 

empleados aprendan a mantener con disciplina. 

Paso 1: Determinar los objetivos de limpieza 

Los objetivos de limpieza consisten en tres partes: instrumentos almacenados, 

equipo y espacio. 

Paso 2: Determinar las asignaciones de limpieza. 

La limpieza del lugar de trabajo es responsabilidad de todos los que trabajan allí. 

Lo primordial es dividir la empresa en áreas y estas áreas se los puede 

denominar áreas de limpieza, posteriormente se realizará asignación de estas 

áreas a grupos de limpieza que pueden estar conformador por 2 personas 

debidamente escogidos por el Jefe de planta en conjunto con el coordinador 5’S. 

Paso 3: Determinar un método de limpieza. 

Toda actividad de limpieza debe empezar con una inspección antes que el turno 

empiece, se propone establecer que las actividades de limpieza se realicen 15 

minutos antes que finalice el turno de forma diaria en el área de producción que 

es donde se genera la mayor parte de suciedad. Se debe decidir qué va a ser 

limpiado y que se va a usar para limpiar. 

Paso 4: Inspecciones de limpieza. 

Antes de iniciar con las inspecciones de limpieza rutinarias es obligatorio realizar 

una inspección general para saber en qué puntos deberíamos poner énfasis o 

realizar actividades de mejora. 
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Seiketsu – Estandarizar 

Estandarizar es el cuarto pilar, este difiere de la organización, orden y limpieza 

debido a que no se trata de realizar una actividad sino se trata de un estado o una 

condición normalizada. 

Es obligatorio que la gerencia se involucre mucho para poder hacer de estas 

actividades un hábito. Para lograr el control de los 5 pilares es conveniente realizar 

un tipo de auditoría clasificándola dependiendo de las condiciones, los rangos de 

evaluación de clasificación, organización, orden y limpieza deben ir en una escala 

del 1 al 5. 

Shitsuke – Disciplina 

El quinto pilar es disciplina, en muchas fábricas la palabra disciplina lleva con ella la 

connotación negativa de llamadas de atención por algún error cometido, pero en el 

contexto de las 5’S la disciplina lleva un significado totalmente diferente, este 

significado se representa con hacer un hábito del mantenimiento correcto de los 

procedimientos. 

La disciplina no se puede medir esta vive y crece en el corazón de la gente y 

solamente su comportamiento muestra su presencia, es por ese motivo que este 

pilar no puede ser implantado sino más bien se pueden crear una serie de 

condiciones para alentar la implementación de esta disciplina. 
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4.3.2. Construcción 

Interfaz Principal del ERP Odoo 
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4.3.3. Métricas de evaluación del desempeño 

FACTOR 

DE 

CALIDAD 

RELEVAN

TE 

OBJETIV

O DE 

CALIDA

D 

MÉTRI

CA A 

USAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECU

ENCIA 

Y 

MOMEN

TO DE 

REPOR

TE 

Producció

n de 

parihuelas 

Incremen

tar en un 

15% el 

nivel de 

productivi

dad de 

parihuela

s 

Mejorar 

la 

producc

ión 

Nivel Actual: 

80% 

Nivel requerido: 

50% 

Mensual 
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Tiempo de 

ciclo de 

producción 

Reducir 

un 10% 

de 

tiempo 

de ciclo 

de 

producci

ón 

Mejorar 

el 

Tiempo 

de ciclo 

Nivel Actual: 

80% 

Nivel requerido: 

50% 

Mensual 

Tiempo de 

proceso de 

producción 

de 

parihuelas 

Reducir 

un 50% 

el tiempo 

de 

proceso 

de 

producci

ón de 

parihuela

s 

Mejorar 

el 

tiempo 

de 

proceso 

Nivel Actual: 

80% 

Nivel requerido: 

50% 

Mensual 

Increment

ar la 

calidad 

Incremen

tar la 

calidad 

del 

producto 

en un 

50% 

Mejorar 

la 

calidad 

de 

product

o 

termina

do 

Nivel Actual: 

70% 

Nivel requerido: 

99% 

Mensual 
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CAPÍTULO V 

CIERRE DEL PROYECTO 
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5.1. Gestión del proyecto  

A. Resultados Esperados 

En este capítulo se va a dar un resumen de todas las mejoras que 

se esperan obtener con la implementación de la técnica 5’S. 

Como base fundamental de la ejecución de esta técnica, está la 

auditoria que se debería realizar una vez que los todos los pilares 

fueran implantados, la auditoria lo que va a mostrar es que tan 

eficiente fue la ejecución de la técnica y de la misma manera dirá los 

puntos en los cuales se debería tener un poco más de control para 

poder tener una implementación al 100%. 

Una parte muy importante de la implementación son las reuniones 

que el coordinador 5’S tenga con los operadores, para de esta 

manera determinar cuáles fueron los principales causales para el 

incumplimiento. 

Lo que se proyecta con la ejecución de la técnica es que el área de 

producción cuente con el espacio requerido para su normal 

desempeño, es decir contar con pasillos y mesas libres de 

obstáculos y desperdicios, es por eso que se fijó como política 

realizar la limpieza de la máquina 15 minutos antes de finalizado el 

turno, lo que se pretende con esto es que los operadores vayan 

comprometiéndose con una cultura de orden y limpieza dentro de la 

planta, esta actividad va a ser realizada por cada operador líder de 

máquina y supervisada por el jefe de planta, en caso de que un 

operador no realice la rutina de limpieza, la primera vez será llamado 

la atención por medio de un memorándum y la segunda vez será 

multado con una suma monetaria que previamente será establecida 

por la gerencia. 

Otra mejora que se aspira con la aplicación de la técnica 5’S es la 

reducción del tiempo ciclo en un 10% esto se logrará con la 

nivelación de las estaciones de trabajo y con la evacuación de 

materiales que no son utilizados en el área, ya que esto provocaba 

que los operadores pierdan tiempo al buscar la piezas debido a la 

acumulación de retazos entre estaciones. 
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Otra expectativa era la reducción del 50% de los productos 

defectuosos, la empresa normalmente generaba 3 parihuelas 

defectuosas por día estos defectos se formaban ya sea en el 

proceso o la mayoría de la veces las parihuelas eran regresadas a 

planta por problemas en el traslado (rajaduras, golpes, etc.).  

: LECCIÓN APRENDIDA 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

El cronograma del proyecto es un entregable que gestiona la duración del proyecto, 

ayudando a cumplir los plazos planificados  

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS 

Retrasos en la entrega de formatos: Se debe a la falta de recursos humanos para 

realizar todas las actividades, y muchas veces hay una sobrecarga de trabajo lo que 

hace difícil terminar las actividades planificadas en el tiempo establecido. 

Miembros del equipo de proyecto poco comprometido: Se debe a la falta de 

compromiso de los integrantes del equipo del proyecto, dejando las actividades para el 

final del plazo planificado. 

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS 

Hacer que el equipo del proyecto revise periódicamente las fechas de entrega de todos 

los entregables, evitando las demoras. 

Enviar de manera electrónica el formato del cronograma del proyecto y que se revise 

periódicamente. 

RAZONAMIENTO DETRÁS DE LAS ACCIONES  

Enviar el formato del cronograma de manera electrónica permite a los miembros del 

equipo del proyecto conocer cuáles son los entregables que se entregaran durante la 

semana. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Los miembros del equipo del proyecto tiene conocimiento de los entregables que se 

presentaran durante todas las semanas, reduciendo la falta de compromiso del equipo. 

LECCIÓN APRENDIDA (CONOCIMIENTO REUTILIZABLE QUE SE PUEDA APROVECHAR 
PARA MANEJAR LA PERFORMANCE FUTURA DE PROYECTOS)  

Elaborar el cronograma del proyecto y enviarla a todos los miembros del equipo del 

proyecto con anticipación. 
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Formato N°  1: RELACIÓN DE DOCUMENTOS A APROBAR DEL PROYECTO 

Fase Paquete de trabajo 
Código del 
documento 

Nombre Autor 
Lugar de 

almacenamiento 
Observaciones 

1.  
Inicio 

Desarrollo de Project Charter 
A001 

Project Charter Yui 
Salazar 

   

Identificar a los Stakeholders 
 
 

A002 

Lista de Stakeholders Yui 
Salazar 

   

A003 
Clasificación de Stakeholders (Matriz 
influencia vs. Poder) 

Yui 
Salazar 

   

A004 
Clasificación de Stakeholders (Matriz interés 
vs. Poder) 

Yui 
Salazar 

   

A005 

Clasificación de Stakeholders (Matriz 
influencia vs. Impacto) 

Yui 
Salazar 

   

A006 

Registro de Stakeholders Yui 
Salazar 

   

A007 
Estrategia de gestión de Stakeholders Yui 

Salazar 
   

2.  
Planificación 

Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto A008 

Plan de gestión del proyecto 
Yui 
Salazar 

   

Recopilar requisitos 
 
 

A009 
Plan de gestión de requisitos  

Yui 
Salazar 

   

A010 
Documentación de requisitos 

Yui 
Salazar 

   

A011 
Matriz de trazabilidad de requisitos 

Yui 
Salazar 

   

Definir el alcance 
 

A012 
Plan de gestión del alcance 

Yui 
Salazar 

   

A013 
Scope Statement 

Yui 
Salazar 

   

Crear el WBS 
 

A014 WBS 
Yui 
Salazar 
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Fase Paquete de trabajo 
Código del 
documento 

Nombre Autor 
Lugar de 

almacenamiento 
Observaciones 

 
A015 Diccionario WBS (Completo) 

Yui 
Salazar 

   

A016 Diccionario WBS  (Simple) 
Yui 
Salazar 

   

Definir las actividades 
 

A017 Plan de Gestión de Schedule 
Yui 
Salazar 

   

A018 
Identificación y secuenciamiento de 
actividades 

Yui 
Salazar 

   

Secuenciar las actividades A019 Red del proyecto 
Yui 
Salazar 

   

Estimación de duraciones y 
recursos de las actividades 

A020 
Estimación de recursos y duraciones de las 
actividades 

Yui 
Salazar 

   

Desarrollar el cronograma A021 
Cronograma del proyecto 
 

Yui 
Salazar 

   

Estimar los costos A022 Costeo del proyecto 
Yui 
Salazar 

   

Determinar el Presupuesto 
 
 

A023 Presupuesto del Proyecto por Entregable 
Yui 
Salazar 

   

A024 
Presupuesto del Proyecto por Tipo de 
Recurso 

Yui 
Salazar 

   

A025 Presupuesto por semana 
Yui 
Salazar 

   

Planificar la calidad 

A026 Plan de gestión de la calidad 
Yui 
Salazar 

   

A027 Plantilla de métrica de calidad 
Yui 
Salazar 

   

A028 Matriz de actividades de calidad 
Yui 
Salazar 
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Fase Paquete de trabajo 
Código del 
documento 

Nombre Autor 
Lugar de 

almacenamiento 
Observaciones 

Desarrollar el plan de recursos 
humanos 
 
 

A029 Plan de recursos humanos 
Yui 
Salazar 

   

A030 Organigrama del proyecto 
Yui 
Salazar 

   

A031 
Matriz de asignación de responsabilidades 
 

Yui 
Salazar 

   

A032 Descripción de roles 
Yui 
Salazar 

   

A033 
Cuadro de adquisiciones del personal del 
proyecto 

Yui 
Salazar 

   

A034 Diagrama de carga personal 
Yui 
Salazar 

   

Planificar las comunicaciones 
 
 

A035 Plan de gestión de comunicaciones 

Yui 
Salazar 

   

A036 Matriz de comunicaciones del proyecto 

Yui 
Salazar 

   

A037 Glosario de terminología 

Yui 
Salazar 

   

A038 
Checklist de presentación para reunión de 
kick off 

Yui 
Salazar 

   

Planificar la gestión de riesgos A039 Plan de gestión de riesgos 
Yui 
Salazar 

   

Identificar los riesgos A040 
Identificación y evaluación cualitativa de 
riesgos 

Yui 
Salazar 

   

Planificar la respuesta a los 
riesgos 

A041 Plan de respuesta a los riesgos 
Yui 
Salazar 
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Fase Paquete de trabajo 
Código del 
documento 

Nombre Autor 
Lugar de 

almacenamiento 
Observaciones 

3.  
Ejecución 

Recopilar requerimientos 
 

A042 Crear formato de entrevista 
Yui 
Salazar 

   

A043 Realizar entrevista 

Yui 
Salazar 

   

A044 Agrupar Requerimientos 

Yui 
Salazar 

   

Modelado de casos de uso a 20% 
 
 

A045 Diseño Arquitectónico 

Yui 
Salazar 

   

A046 Identificar actores 
Yui 
Salazar 

   

A047 Diagrama de comunicación de actores 

Yui 
Salazar 

   

A048 Diagrama del negocio 
Yui 
Salazar 

   

A049 Diagrama inicial del sistema 
Yui 
Salazar 

   

Modelado de casos de uso a 80% 
 

A050 Diagrama final del sistema 
Yui 
Salazar 

   

A051 Crear flujo normal y alterno 
Yui 
Salazar 

   

Documentos de diseño 
 

A052 Diagrama de actividades 
Yui 
Salazar 

   

A053 Diagrama de nodos 
Yui 
Salazar 

   

A054 Diagrama de paquetes 
Yui 
Salazar 
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Fase Paquete de trabajo 
Código del 
documento 

Nombre Autor 
Lugar de 

almacenamiento 
Observaciones 

Entrenamiento y capacitación 
A055 

Diagrama de componentes 
Yui 
Salazar 

   

Puesta en marcha 
A056 

Cargar con datos reales al sistema 
Yui 
Salazar 

   

Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 

A057 
Informe de performance del proyecto  

Yui 
Salazar 

   

A058 
Gestión de la configuración 

Yui 
Salazar 

   

Gestionar la expectativa de los 
interesados 

A059 
Acta de reunión de coordinación del proyecto  

Yui 
Salazar 

   

A060 
Evaluación de competencias de rendimiento. 

Yui 
Salazar 

   

Realizar aseguramiento de calidad 
A061 

Informe de auditoría de calidad  
Yui 
Salazar 

   

Adquirir el equipo del proyecto A062 Directorio del equipo del proyecto 
Yui 
Salazar 

   

Desarrollar el equipo del proyecto A063 
Evaluación de competencias para trabajar en 
equipo 

Yui 
Salazar 

   

4.  
Seguimiento 

y control 

Monitorear y controlar el trabajo 
del proyecto 

 
A064 Acta de reunión de coordinación del proyecto 

Yui 
Salazar 

   

Ejecutar el control de calidad 
 

A065 Inspección de calidad 
Yui 
Salazar 

   

Informar el desempeño 
 

A066 Solicitud de cambio 
Yui 
Salazar 

   

Monitorear y controlar los riesgos 
 

A067 Informe de monitoreo de riesgos 
Yui 
Salazar 

   

5. 
Cierre 

Cerrar el proyecto o fase 
 

A068 
Acta de aceptación del proyecto 

Yui 
Salazar 

   

A069 
Lección aprendida 

Yui 
Salazar 
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5.2. Ingeniería del proyecto 

A. Análisis Costo/Beneficio 

En esta sección del se hace una estimación de los costos y 

gastos en los cuales se puede incurrir para la ejecución de la 

técnica 5’S, el análisis costo beneficio no es más que una 

comparación de partes que guiarán hacia la toma de decisiones 

cuando se trata de elegir la mejor opción. 

En las siguientes tablas se muestran de manera detallada los 

costos que se tomarían en cuenta para la implementación de los 3 

primeros pilares 

 

 

TABLA Nº 20 ANÁLISIS COSTO 5`S 

ITEM HORAS COSTO 

Capacitación Personal 30 S/. 224 

Capacitador - S/.450 

Implementador - S/.2000 

Coordinador - S/.350 

Incentivo monetario( área más 

limpia) 

- S/. 70 

TOTAL S/. 3094 

 

TABLA Nº 21 ANÁLISIS COSTO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS Y 

SALARIOS ADICIONALES 

ITEM COSTO 

Reparación de Sierra S/. 200 

Salarios mensuales ( 4 personas) S/.900 

TOTAL S/. 1100 
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Como se puede observar en la tabla 20 la ejecución de esta 

técnica es relativamente económica por lo que la gerencia de la 

empresa está totalmente de acuerdo con empezar la 

implementación de la misma. 

Los beneficios que se auguran con la implementación de la 

técnica es una reducción considerable en los tiempos perdidos 

por búsqueda, específicamente en la bodega de materia prima, un 

mejor control en la bodega, un aumento de producción al contar 

con áreas desocupadas, ya que un factor que impedía el aumento 

de producción era el no tener espacio suficiente para almacenar 

partes terminadas y materia prima. 

En la tabla 21 se muestra el flujo mensual de caja del estado 

actual y el que se obtendrían con la implementación de la técnica, 

los rubros y costos han sido proporcionados confidencialmente 

por la empresa. 

5.3. Soporte del proyecto  

TABLA Nº 22 Beneficios Económicos 

SIN IMPLEMENTACIÓN 
CON 

IMPLEMENTACIÓN 

Ventas S/.60,000 Ventas S/.63,450 

Costos 

Directos 
S/.41,725 

Costos 

Directos 
S/.47,133 

Costos 

Indirectos 
S/.2582 

Costos 

Indirectos 
S/.4053 

Utilidad S/.16,235 Utilidad S/.18,470 

 

Como se puede observar mensualmente la empresa generaría un 

aumento de S/.2235 si se implementara la técnica 5’S, los gastos 

incurridos por la ejecución suman un total de S/. 4194 los mismos 

que pueden ser recuperados en aproximadamente en 2 meses de 

trabajo.  
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En el gráfico líneas abajo se muestra un esquema de la 

recuperación del dinero en el tiempo. 

Gráfico Nº 24 Escala de tiempo y recuperación de dinero 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1 Conclusiones 

Si se realiza una comparación de la empresa entre el estado 

actual y el futuro se puede concluir que la implementación de la 

técnica proporcionaría resultados óptimos, ya que se generaría un 

aumento en la producción, un cambio de cultura en la gente y un 

mejor control con una mínima inversión. 

Como se mencionó punto de la mejora del proceso al cual se 

refiere al pilar de disciplina una de las cosas que se deberían 

realizar de manera semanal es la generación de planes de acción 

para poder tener un proceso controlado. 

 

6.2 Recomendaciones 

 Implementar el sistema de ERP Odoo propuesto por presentar 

mejoras significativas en los procesos de mejoración de la 

productividad en fabricación de parihuelas en la empresa 

Maderera “Fray SAC”. 

 La empresa Maderera “Fray SAC” debe ir abriéndose a la 

vanguardia de la tecnología, siempre actualizando en 

herramientas informáticas y brindando un mejor servicio. 

 El personal debe estar en constante capacitación con las 

nuevas tecnologías a fin de garantizar la eficiencia en su 

trabajo y empresa. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

- Acta de Constitución del Proyecto / Project Charter. Un documento 

emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza 

formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al director de 

proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las 

actividades del proyecto. 

- Alcance. La suma de productos, servicios y resultados que se 

proporcionarán como un proyecto.  

- Cerrar Proyect. El proceso de finalizar todas las actividades en todos los 

grupos de procesos del proyecto para cerrar formalmente el proyecto o 

una fase de él. También conocido como: Cerrar el Proyecto o Cierre del 

Proyecto. 

- Cliente. La persona u organización que usará el producto, servicio o 

resultado del proyecto. 

- Comité de Control de Cambios. Un grupo formalmente constituido de 

interesados responsable de analizar, evaluar, aprobar, retrasar o 

rechazar cambios al proyecto, y registrar todas las decisiones y 

recomendaciones. 

- Control de Cambios. Identificar, documentar, aprobar o rechazar y 

controlar cambios en las líneas base del proyecto. 

- Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo. Un documento que 

describe cada componente en la estructura de desglose del trabajo 

(EDT). Para cada componente de la EDT, el diccionario de la EDT 

incluye una breve definición del alcance o enunciado del trabajo, 

productos entregables definidos, una lista de actividades asociadas y 

una lista de hitos.  

- Índice de Rendimiento del Coste. Una medida de eficiencia en función 

de los costes con respecto a un proyecto. Es la relación valor ganado 

(EV) y costes reales (AC). CPI = EV dividido AC. Un valor igual o mayor 

que uno indica una condición favorable, y un valor menor que uno indica 
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una condición desfavorableÍndice de Rendimiento del Cronograma / 

Schedule Performance Index (SPI).  

- Interesado / Stakeholder. Personas y organizaciones como clientes, 

patrocinadores, organización ejecutante y el público, involucrados 

activamente con el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados 

de manera positiva o negativa por la ejecución o conclusión del 

proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus productos 

entregables. También conocido como: Interesados o Involucrados. 

- Miembros del Equipo del Proyecto / Project Team Members. Las 

personas que dependen, ya sea directa o indirectamente, del director de 

proyectos, y que son responsables de realizar el trabajo del proyecto 

como parte regular de sus obligaciones asignadas. 

- Patrocinador / Sponsor. La persona o el grupo que ofrece recursos 

financieros, monetarios o en especie, para el proyecto. También 

conocido como: Patrocinante. 

- Plan de Gestión de Calidad. El plan de gestión de calidad describe cómo 

el equipo de dirección del proyecto implementará la política de calidad 

de la organización ejecutante. El plan de gestión de calidad es un 

componente o un plan subsidiario al plan de gestión del proyecto.  

- Plan de Gestión de las Comunicaciones / Communication Management 

Plan. El documento que describe: las necesidades y expectativas de 

comunicación para el proyecto; cómo y bajo qué formato se comunicará 

la información; dónde y cuándo se realizará cada comunicación; y quién 

es el responsable de efectuar cada tipo de comunicación. Dependiendo 

de las necesidades de los interesados en el proyecto, un plan de gestión 

de las comunicaciones puede ser formal o informal, muy detallado o 

ampliamente esbozado.  

- Plan de Gestión de Personal / Staffing Management Plan. El documento 

que describe cuándo y cómo se cumplirán los requisitos de recursos 

humanos. Es un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto o una 

parte de él. Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de 

gestión de personal puede ser informal y ampliamente esbozado, o 
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formal y muy detallado. La información del plan de gestión de personal 

varía según el área de aplicación y el tamaño del proyecto. 

- Plan de Gestión de Riesgos / Risk Management Plan. El documento que 

describe cómo se estructurará y realizará en el proyecto la gestión de 

riesgos del proyecto. Es un plan subsidiario del plan de gestión del 

proyecto o una parte de él. Dependiendo de las necesidades del 

proyecto, el plan de gestión de riesgos puede ser informal y 

ampliamente esbozado, o formal y muy detallado.  

- Planificación de Calidad / Quality Planning. El proceso de identificar qué 

estándares de calidad son relevantes para el proyecto y de determinar 

cómo satisfacerlos.  

- Planificación de la Respuesta a los Riesgos / Risk Response Planning. 

El proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

También conocido como: Planeación de la Respuesta a los Riesgos. 

- Planificación de las Comunicaciones / Communications Planning. El 

proceso de determinar las necesidades con respecto a la información y 

las comunicaciones de los interesados en el proyecto: quiénes son, cuál 

es su nivel de interés e influencia sobre el proyecto, quién necesita qué 

tipo de información, cuándo la necesita y cómo se le entregará. También 

conocido como: Planeación de las Comunicaciones. 

- Plantilla / Template. Un documento parcialmente completo en un formato 

predefinido, que proporciona una estructura definida para recopilar, 

organizar y presentar información y datos. Las plantillas suelen basarse 

en documentos creados durante proyectos anteriores. Las plantillas 

pueden reducir el esfuerzo necesario para realizar un trabajo y aumentar 

la consistencia de los resultados. 

- Presupuesto / Budget. La estimación aprobada para el proyecto o 

cualquier otro componente de la estructura de desglose del trabajo u 

otra actividad del cronograma. 

- Profesional en la Dirección de Proyectos (PMP®) / Project Management 

Professional (PMP®). Persona certificada como PMP® por el Project 
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Management Institute (PMI®). También conocido como: Profesional de 

la Gerencia de Proyectos; Profesional de la Gestión de Proyectos; 

Profesional en Administración de Proyectos; o Profesional en el 

Gerenciamiento de Proyectos. 

- Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 

un producto, servicio o resultado único. 

- Requisito / Requirement. Una condición o capacidad que un sistema, 

producto, servicio, resultado o componente debe satisfacer o poseer 

para cumplir con un contrato, norma, especificación u otros documentos 

formalmente impuestos. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos 

y expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del 

cliente y de otros interesados. También conocido como: Requerimiento. 

- Riesgo / Risk. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un 

efecto positivo o negativo en los objetivos de un proyecto. Véase 

también categoría de riesgo y estructura de desglose del riesgo. 

- Rol / Role. Una función definida que debe realizar un miembro del 

equipo del proyecto, como evaluar, archivar, inspeccionar o codificar. 

- Solicitud de Cambio / Change Request. Solicitudes para ampliar o 

reducir el alcance de un proyecto, modificar políticas, procesos, planes o 

procedimientos, modificar costes o presupuestos, o revisar 

cronogramas.  

  


