
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL. 

 

 

TESIS: 

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 08 

TRAMOS 1- 3 Y LA CALLE 13 TRAMOS 1- 3 DE LA 
URB. SAN CRISTÓBAL DE LLUSCANAY DEL 

DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, REGIÓN 
CUSCO” 

 
 
 
 

PRESENTADO POR: 

AMERICO QUISPE YUCRA 

BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

 

ASESOR TÉCNICO: 

MG. ING. GERMAN MENDOZA MORALES 

 

ASESOR METODOLOGICO: 

DR. EDWARDS JESUS AGUIRRE ESPINOZA 

 

CUSCO - PERÚ 

2018



i 
 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

A mi señora madre, Filomena Yucra V. y toda mi familia por su apoyo,   esfuerzo 

y abnegación sin los cuales no habría podido culminar mi carrera universitaria, 

en recompensa solo les dedico este humilde trabajo. 

 

El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

Hoy que abro los ojos a un nuevo día quiero agradecerte, señor. Te agradezco 

mil veces por tu bendición y mil veces más por darme una oportunidad más de 

ser feliz. 

 

A la Universidad Alas Peruanas, Escuela Profesional de Ingeniería Civil, al 

personal docente por haberme formado profesionalmente. 

 

A mis hermanos, tíos y mi familia en general, por su constante amor inexplicable 

para mi superación personal, porque siempre me han apoyado 

incondicionalmente. 

 

A mi hermano, Jorge D. Zegarra Zegarra, por la amistad incondicionable, Nunca 

voy a poder darte las gracias suficientes por jamás dejarme solo, y porque 

cuando me he sentido perdido me has ayudado a retomar el camino. Gracias, 

eres el mejor. 

 

A mi asesor, Ing. German Mendoza Morales por haber tenido esa paciencia y 

cariño para poder desarrollar y concluir mi trabajo. 

 

A mis amigos y compañeros que conocí a través de los años. 

 

 

 

El Autor 

 

 

 



iii 
 

Resumen 

El transporte es un elemento de gran influencia en la economía de las zonas 

rurales y urbanas, y la serviciabilidad de las carreteras contribuye al desarrollo 

socio-económico de los sectores de la población, por ello es necesario de una 

adecuada planificación en los proyectos viales para que puedan garantizar y 

facilitar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona. En tal 

sentido, es de gran importancia para la ciudad, que se cuente con una vía 

eficiente, que permita la comunicación entre sus diferente núcleos rurales y 

urbanas. 

El presente proyecto tiene como finalidad, diseñar la estructura del pavimento 

rígido para la Urb. San Cristóbal de Lluscanay-Anta, ya que este no cuenta con 

una estructura vial adecuada, se realizó un estudio general para conocer cuáles 

eran las necesidades a priorizar; según el resultado del diagnóstico efectuado en 

el lugar, se tomó como prioridad en proyectos de infraestructura, la 

pavimentación de la Urbanización, determinando que es necesario realizar el 

diseño de esta en materia de infraestructura como es a través del pavimento 

rígido, ya que esto va a permitir de mejor manera el tránsito y su conexión entre 

las calles aledañas de esta ciudad. 

Por ello la tesis que se presenta, desarrolló el tema, el cual se refiere a la 

construcción de una carpeta a base de un pavimento rígido, este describirá todas 

aquellas definiciones necesarias para su comprensión, sus características y 

método de construcción, así como todas aquellas especificaciones necesarias 

para poder cumplir según que establece la norma. 

Para la realización de este proyecto de tesis se desarrollara la parte de ingeniería 

que es la parte del diseño del pavimento y todos los paramentos a tomar en 

cuenta para su diseño, luego tenemos la parte de Estudio de Mecánica de Suelos  

la cual nos dará el tipo de suelo y la capacidad de la subrasante. La parte de 

hidrología es fundamental para la parte del diseño de obras complementarias 

cunetas, sumideros.  

En toda obra de construcción la parte de la evaluación de impacto ambiental es 

necesario ya que nos da indicadores para poder ver que impacto se genera con 

la ejecución de la obra y qué medidas se deben tomar. 
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La señalización es importante en obras de este tipo ya sea verticales y/o 

horizontales ya que nos indica la forma correcta de cómo transitar en la calle. 

En la actualidad las innovaciones en estos tipos de proyectos han ido creciendo, 

este proyecto se ha visto en la necesidad de utilizar el Sika Rod para la juntas 

de dilatación lo cual ayuda a mantener más impermeables la pavimentación. 

La parte de costos y presupuesto del proyecto se elaboró en S10 costos y 

presupuestos lo cual cuenta con análisis de costos unitarios, relación de 

insumos. 
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Abstract 

 

Transport is an element of great influence in the economy of rural and urban 

areas, and the serviceability of roads contributes to the socio-economic 

development of the population sectors, therefore adequate planning is required 

in road projects for which can guarantee and facilitate the improvement of the 

quality of life of the inhabitants of the area. In this sense, it is of great importance 

for the city, that it has an efficient way that allows the communication between its 

different rural and urban centers. 

 

The present project aims to design the rigid pavement structure for Urb. San 

Cristóbal de Lluscanay-Anta, since it does not have an adequate road structure, 

a general study was carried out to find out what needs to be prioritized; according 

to the result of the diagnosis made in the place, the paving of the Urbanization 

was taken as a priority in infrastructure projects, determining that it is necessary 

to design the latter in terms of infrastructure, as it is through the rigid pavement, 

as this goes to better enable traffic and its connection between the streets 

surrounding this city. 

 

Therefore the thesis that is presented, developed the theme, which refers to the 

construction of a folder based on a rigid pavement, this will describe all those 

definitions necessary for its understanding, its characteristics and method of 

construction, as well as all those necessary specifications to be able to fulfill 

according to that establishes the norm. 

 

For the realization of this thesis project will develop the part of engineering that is part 

of the design of the pavement and all the walls to be taken into account for its design, 

then we have the part of Study of Soil Mechanics which will give us the type of soil 

and the capacity of the subgrade. The part of hydrology is fundamental for the design 

part of complementary works ditches, drains. 

 

In any construction work the part of the environmental impact assessment is 

necessary since it gives us indicators to see what impact is generated with the 

execution of the work and what measures should be taken. 

Signaling is important in works of this type, either vertical and / or horizontal, since it 

indicates the correct way to travel on the street. 
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Currently, innovations in these types of projects have been growing, this project has 

seen the need to use the Sika Rod for expansion joints which helps to keep paving 

waterproof. 

 

The cost and budget part of the project was elaborated in S10 costs and budgets, 

which has analysis of unit costs and relation of inputs. 
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Introducción 

El transporte es un elemento de gran influencia en la economía de las zonas 

urbanas y rurales, y la serviciabilidad de las carreteras contribuye al desarrollo 

socio-económico de los sectores de la población, por ello es necesario de una 

adecuada planificación en los proyectos viales para que puedan garantizar y 

facilitar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. En tal sentido, 

es de gran importancia para la ciudad, que se cuente con una vía eficiente, que 

permita la comunicación entre sus diferente núcleos urbanos y rurales. 

El presente proyecto tiene como finalidad, diseñar la estructura del pavimento 

rígido para la calle, ya que este no cuenta con una estructura vial adecuada, se 

realizó un estudio general para conocer cuáles eran las necesidades a priorizar; 

según el resultado del diagnóstico efectuado en el lugar, se tomó como prioridad 

en proyectos de infraestructura, la pavimentación del AA. HH, determinando que 

es necesario realizar el diseño de esta en materia de infraestructura como es a 

través del pavimento rígido, ya que esto va a permitir de mejor manera el tránsito 

y su conexión entre las calles  de esta ciudad. 

Por ello la tesis que se presenta, desarrolló el tema, el cual se refiere a la 

construcción de una carpeta a base de un pavimento, este describirá todas 

aquellas definiciones necesarias para su comprensión, sus características y 

método de construcción, así como todas aquellas especificaciones necesarias 

para poder cumplir con las expectativas. 
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Objetivos 

a) Objetivo general 

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores y transeúntes de la 

Urbanización de San Cristóbal de Lluscanay, mejorando y construyendo 

pavimento rígido, veredas, sistema de evacuación de aguas pluviales e 

instalación de señalizaciones. Mejorar la calidad de vida para toda 

persona que transita y que habita por las calles por intervenir. 

 

b) Objetivo especifico 

 Hacer el diagnostico actual de la pista, veredas, sardineles, y sistema 

de evacuación de aguas pluviales en las calles 13 y 8 en los tramos 1 

y 3 de la Urb. San Cristóbal de Lluscanay. 

 Garantizar una óptima Transitabilidad y seguridad 

 Construir pavimento rígido con un área de 2,905.08 m2 

 Construir vereda con un área de 1,435.74 m2 

 Construir sumideros la cantidad de 6 und.  
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CAPITULO I 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL-POBLACION BENEFICIARIA 

 

1.1. Antecedentes 

La urbanización de Lluscanay empezó a poblarse desde el año 2011, los 

residentes son pobladores de las comunidades que emigraron con la finalidad 

de tener mejor calidad de vida pero hasta la actualidad ninguna de las calles 

son pavimentadas.  

El presente proyecto se elabora por la necesidad de tener una vía 

pavimentada que cumpla con los objetivos planteados en el presente proyecto 

ya que dicha Urbanización no cuenta con las calles pavimentadas eso quiere 

decir que en épocas de lluvia se genera barro y dificulta para transitar por ello 

y en la época seca ya también se genera polvo y eso afecta la salud 

respiratorio de las persona que habitan y transitan por esas calles. La 

población beneficiaria se identifique y apoye en la ejecución y posteriormente 

en el mantenimiento de la Pavimentación. 
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La vía de proyecto es paralelo a otra vía principal “Av. Los Andes”; esto 

constituye el acceso con las vías transversales partir de las calles N° 13, 14 y 

15, que estas tres vías también son principales accesos de la Urbanización 

San Cristóbal de Lluscanay. 

 

1.2. Diagnóstico de la Situación Actual 

1.2.1. Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto 

Figura 1.- estado actual de las calles  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El presente proyecto surge por la necesidad de los beneficiarios a tener 

mejores condiciones accesos vial urbana en desplazamiento continuo al 

igual a sus hogares y centros de labores. 

Para el presente proyecto se elige pavimento rígido ya que dicho estructura 

es más resistente frente a cualquier evento y la población no gastara mucho 

en el tema de reparación si hubiera necesario, ya que las autoridades 

responsables muchas veces se olvidan en el tema de mantenimiento de las 

vías. 

 

1.3. Características de la situación negativa que se pretende mejorar 

Las vías del proyecto se encuentran en estado no adecuado por tanto dificulta 

la Transitabilidad peatonal y vehicular. En las épocas de lluvias es más crítico 

la zona porque se genera barro y charcos de aguas por tanto la vía se vuelve 

intransitable. 
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Durante la época de estiaje ya también se genera viento acompañado con 

partículas en suspenso que afecta directamente al sistema respiratorio y a la 

vista tanto de los seres humanos y animales. 

 

1.4. Justificación del proyecto  

Las condiciones de la salud constituye el problema fundamental de la 

Urbanización, esto se debe a que en dicha urbanización en época de lluvia se 

genera barro y en época sequia genera polvo esto afecta a la salud integral 

de los pobladores. 

En resumen, al no contar con las calles adecuadas o pavimentadas, existen 

problemas de salud, afectando directamente al sistema respiratorio e infección 

o irritaciones de la población y esto genera mayor gasto en tema de salud de 

los pobladores y del estado. 

 

1.5. Ubicación Geográfica del Área de Proyecto y Clima. 

El distrito de Anta está ubicado en la Provincia de Anta, región del Cusco; 

geográficamente se ubica en la Región Natural de la sierra sur del Perú, entre 

las coordinadas 13°27´49” latitud sur y 72°08´49” longitud. Comprende una 

área aprox. 202.58 km2. 

 

Ubicación Política: 

Región       : Cusco 

Provincia       : Anta. 

Distrito                 : Anta. 

Localidad             : Urb. San Cristóbal de Lluscanay 

 

 Por el Norte   : Provincias Urubamba y La Convención 

 Por el Sur      : Región Apurímac (Cotabambas) 

 Por el Este    : Provincia Cusco 

 Por el Oeste  : Región Apurímac (Abancay) 
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Clima: 

El clima presenta la ciudad de anta en promedio es: 

Figura 2.- Datos climatológico de Anta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI 

 

1.6. Actividades Económicas y Productivas Relevantes 

La población está constituida con mano de obra no calificada y calificada, y 

también se dedican a la ganadería y a la agricultura estos actividades son los 

factor importante de la población. 
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CAPITULO II 

MEMORIA DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

2.1. Nombre del Proyecto: 

 “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE 

LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y LA CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN 

CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE 

ANTA Y REGION CUSCO.” 

 

2.1.1. Ubicación del Proyecto: 

El distrito de Anta está ubicado en la Provincia de Anta, región del Cusco; 

geográficamente se ubica en la Región Natural de la sierra sur del Perú, 

entre las coordinadas 13°27´49” latitud sur y 72°08´49” longitud. 

Comprende una área aprox. 202.58 km2. 

 

2.1.1.1. Ubicación Política: 

Región            : Cusco 

Provincia   : Anta. 

Distrito             : Anta. 

Localidad.        : Urb. San Cristóbal de Lluscanay 

 

 



6 

 Por el Norte     : Provincias Urubamba y La Convención 

 Por el Sur        : Región Apurímac (Cotabambas) 

 Por el Este      : Provincia Cusco 

 Por el Oeste    : Región Apurímac (Abancay) 

 

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE ANTA 

Figura 3.- Plano de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO DE 
ANTA 

ZONA DEL 
PROYECTO 

MAPA POLITICO DEL PERU UBICACIÓN REGIONAL 

UBICACIÓN 

UBICACIÓN DISTRITAL 

REGION CUSCO 

PROVINCIA 
DE ANATA 

 Fuente: Elaboración propia y google earth 
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Figura 4.- Ubicación de las calles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 
Las calles a intervenir son: 

Tabla1: Calles a Intervenir 
Calle Prog. Inicial Prog. Final Longitud (m) 

Calle 8 tramos 1-3 0+000 0+287 287 m 

Calle 13 tramos 1-3 0+000 0+196 196 m 

TOTAL 483 m 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 5. Ubicación de las calles 13 y 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. 
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2.1.1.2. Accesibilidad: 

El proyecto se encuentra en zona bastante accesible y colenda 

con la avenida principal que conecta con la población Izcuchaca, 

por ende no habría ninguna dificultad con respecto. 

 

2.1.1.3. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto: 

a) Unidad formuladora:  

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES 

PERSONAL RESPONSABLE 

DE FORMULACION 

BCH. AMERICO QUISPE YUCRA 

 

b) Unidad Ejecutora:  

En el siguiente proyecto se ejecutara por administración directa, que 

será encargada por la sub-gerencia de infraestructura de la 

municipalidad distrital de Anta. La justificación para la ejecución del 

dicho proyecto se basa en la resolución de contraloría N° 195-88-CG, 

esta resolución establece que el municipio debe contar con asignación 

presupuestal, personal técnico y administrativo y los equipos 

necesarios para su ejecución. 

 

2.2. Introducción del Proyecto 

La presente memoria descriptiva  corresponde al proyecto de 

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE 

LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y LA CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN 

CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE 

ANTA Y REGION CUSCO”, el cual se encuentra dentro del Distrito de Anta, el 

mismo que contribuirá a la mejora de la infraestructura vial de la zona, 

permitiendo la circulación adecuada de peatones y vehículos durante cualquier 

época del año.  

Para el presente proyecto se han tomado todos los datos de campo necesarios 

para la formulación técnica del diseño de acuerdo a la Normativa Técnica 

Peruana y la del Internacional. 
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Es una obligación y necesidad de contar con una infraestructura vial que 

coadyuve al desarrollo urbano de la Urbanización San Cristóbal de Lluscanay 

a través de una buena articulación de vías, seguridad en la transitabilidad de 

las mismas, lo que se pretende lograr con la concretización del presente 

Proyecto. Lo mismo se espera el compromiso de la población para la adecuada 

manteamiento y cuidado, garantizando de esta manera que la infraestructura 

cumpla su vida útil en condiciones adecuadas.  

2.2.1. Metas del Proyecto 

El presente proyecto constituye diversas metas físicas que deberán ser 

ejecutadas de manera secuencial. Dichas metas se muestran 

seguidamente: 

 

a) Primera meta 

 Trabajos provisionales 

 Trabajos preliminares 

 Movimiento de tierras 

 Ejecución de pavimento rígido 

 Ejecución de sardineles 

 Ejecución de veredas 

 Ejecución e instalación del sistema de drenaje 

 Ejecución e instalación de señalizaciones 

 Establecimiento de I.A. 

 Control de calidad 

 

b)  Segundo meta: 

 Jardinería y arborización 
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2.3. Presupuesto del Proyecto 

 
Tabla 2 Presupuesto Total 
 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE LA URB. 

SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE 

ANTA, REGION CUSCO. 

   

DESCRIPCION % MONTO 

COSTO DIRECTO    
S/. 

1,178,193.24 

GASTOS GENERALES 9.32% 
S/. 

109,774.90 

GASTOS SUPERVISION 4.56% S/. 53,748.84 

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 1.55% S/. 18,257.00 

GASTOS DE LIQUIDACION 0.8997% S/. 10,600.66 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA   
S/. 

1,370,574.64 

Fuente: Elaboración Propia. 

Un millón trecientos setenta mil quinientos setenta y cuatro con 64/100 soles 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DE INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

3.1. Levantamiento Topográfico 

3.1.1. Reconocimiento, Método e Instrumento por Utilizar. 

En el presente trabajo se realizó el levantamiento topográfico con una 

poligonal cerrada utilizando para ello un Equipo de Estación Total. 

 

3.1.1.1. Método de Levantamiento. 

Se ha realizado un levantamiento mediante coordenadas y se 

han obtenido las coordenadas de los puntos de la poligonal 

cerrada: 
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Figura 6.- Puntos de levantamiento Topográfico 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Tabla 3 Datos del levantamiento topográfico 
 Este (X) Norte (Y) Cota (Z) 

A (BM 01) 808846.976 8510369.922 3349.000 

B 808891.517 8510469.614 3349.118 

C 808865.912 8510375.150 3349.108 

D (BM 02) 808969.727 8510336.644 3349.080 

(BM 02) 808969.738 8510336.656 3349.096 

Fuente: elaboración propia. 

 

Y las distancias horizontales son: 

A-B      109.190 

B-C      97.872 

C-D      110.726 

D-A     127.182 

Se pide compensar las coordenadas. 

 

SOLUCION: 

A) Calculo del error lineal: 

Ex error total en    X: 808969.727 - 808969.738            = -0.011 m 
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Ey error total en    Y: 8510336.644 - 8510336.656     = -0.012 m 

Ez error total en     Z: 3349.080 - 3349.096                = -0.016 m 

Error lineal:   

 

                      E.L. =                 -0.011    2     +     -0.012   2           =  -0.016 m 

 

Conocido el error lineal y con el perímetro se puede calcular el error relativo 

1) Calculando distancia acumulada: 

A – B = 109.190 m 

B – C = 207.062 m 

C – D = 317.788 m 

 

2) Calculando las correcciones para cada punto: 

Corrección al punto = distancia acumulada al punto *Error total / 

distancia total acumulada 

Distancia total    = 317.788 m 

Error en X          = -0.011 m 

Error en Y          = -0.012 m 

Error en Z          = -0.016 m 

 

Tabla 4 Datos procesados del levantamiento topográfico 

Punto Dist. 
Acum. (α) 

Dist. Acum./ Dist. Total 
(ᵦ) = (α) / Dist. Total 

Corrección X -
(ᵦ)*Ex 

Corrección Y -
(ᵦ)*Ey 

Correcció
n Z -(ᵦ)*Ez 

A 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

B 109.190 0.344 0.004 0.004 0.005 

C 207.062 0.652 0.007 0.008 0.010 

D 317.788 1.000 0.011 0.012 0.016 

Fuente: elaboración propia. 

 

Coordenadas corregidas: 

Tabla 5 Coordinadas corregidas 

 Este (X) Norte (Y) Cota (Z) 

A (BM 01) 808846.976 8510369.922 3349.000 

B 808891.521 8510469.618 3349.123 

C 808865.919 8510375.158 3349.118 

D (BM 02) 808969.738 8510336.656 3349.096 

Fuente: Elaboración propia. 
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Error de Precisión:     

 

 
 

3.2. Consideraciones para el Diseño Geométrico Vial. 

3.2.1. Trazo de Ejes. 

El Trazo de ejes se definió de acuerdo a los parámetros de las normas 

de diseño, que corresponde a este tipo de vía, el eje por ser ésta una 

zona urbana, es simétrico con respecto al ancho de las calles. 
 

a) Perfil Longitudinal. 

En el presente proyecto se ha realizado una nivelación directa sobre 

cada uno de los puntos estacados de la poligonal base cerrada. Se 

efectuó el trabajo de gabinete, para determinar en forma precisa el 

perfil longitudinal del eje definitivo de la vía. 

PERFIL LONGITUDINAL, CALLE 13 TRAMOS 1 Y 3 

 

Figura 7.- Plano perfil longitudinal calle 13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

1 
= 

1 

317.788 19522 

0.016   
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PERFIL LONGITUDINAL, CALLE 8 TRAMOS 1 Y 3 

 

Figura 8.- Plano perfil longitudinal calles 8  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

b) Elección de la Rasante de la Vía. 

Al tener el dibujo del perfil longitudinal se eligió con la ayuda del 

software AutoCAD las rasantes teniendo en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 La pendiente máxima está en base a la realidad del terreno. 

 La elección de las pendientes está influenciada por el nivel de 

cimentación de las construcciones existentes, debiendo evitarse 

demasiado movimiento de tierras, cortes que comprometan la 

estabilidad de las viviendas. 

 Compensación longitudinal y transversal del movimiento de tierras. 
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c) Pendiente según tipo de relieve (Terreno). 

La clasificación del terreno depende de su pendiente longitudinal y 

transversal. En nuestro caso, el terreno pertenece a una topografía 

llano por lo tanto el pendiente máximo y mínimo es entre 1% a 5% 

según la Norma y tabla siguiente y las calles en estudio están entre 

ese rango (1% a 2%). 

 

Tabla 6 Clasificación del terreno 

Tipo de Relieve Máxima inclinación (I)% 

LLANO < I < 5 

ONDULADO 5 < I < 15 

ACCIDENTADO 15 < 25 

Fuente: NPDC DG – 2001. 

 

a) Secciones Transversal 

La Municipalidad de Anta cuenta con la planificación Urbana y por lo tanto 

las dimensiones de las calles ya tiene medidas establecidas así como: 

vereda de 1.00 metro de ancho a eso se adecua simétricamente ancho 

de calzada de rodadura con un ancho de 12 metros y cunetas. 

 

b) Elección de la Velocidad de Diseño. 

La selección de la velocidad directriz depende de la importancia o 

categoría de la vía, de los volúmenes de tránsito, de la topográfica del 

terreno. Los Criterios de Elección se efectuarán teniendo en cuenta los 

costos y los beneficios relativos. A mayor de velocidad de directriz, los 

costos se elevan considerablemente por las exigencias de diseño 

geométrico el cálculo de la velocidad directriz lo realizaremos según DG-

2001 y Manuel de Diseño de Carreteras ICG, en las tablas siguientes: 
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Tabla 7 Clasificación de la red vial Peruana-con velocidad de diseño. 
 

CLASIFICACIÓN SUPERIOR 
PRIMERA 

CLASE 

SEGUNDA 

CLASE 

TERCERA 

CLASE 

TRAFICO VEH/DIA 

(1) 
> 4000 4000 - 2001 2000-400 < 400 

CARACTERÍSTICAS AP (2) MC DC DC DC 

OROGRAFÍA TIPO 1 1 3 4 1 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

VELOCIDAD DE 

DISEÑO: 
                    

30 KPH                 X    

40 KPH                 X    

50 KPH                     

60 KPH                     

70 KPH                     

80 KPH                     

90 KPH                     

100 KPH                     

110 KPH                     

120 KPH                     

130 KPH                     

140 KPH                     

150 KPH                     

Fuente: NPDC DG – 2001. 

 

Dónde:  

AP: auto pista. 

MC: Carretera multicarril o dual (dos calzadas). 

DC: Carretera de dos carriles. 

…..: rango e selección de velocidad. 

NOTA 1: Los casos no contemplados en la presente clasificación, serán 

justificados de acuerdo con lo que disponga el MTC y sus características 

serán definidas por dicha entidad. 

Además se toma en cuenta el establecido en los parámetros de diseño de 

vías urbanas (ICG, 2012). 

NOTA 2: OROGRAFIA: 1-terro plano; 2-terreno ondulado; 3-terreno 

accidentado y 4- escarpado 
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Tabla 8 Velocidad de diseño. 
ATRIBUTOS Y 

RESTRICCIONES 

VIAS 

EXPRESAS 

VIAS 

ARTERIALES 

VIAS 

COLECTORAS 

VIAS 

LOCALES 

VELOCIDAD DE 

DISEÑO 

Entre 90 y 100 

km/hora se regirá 

por lo establecido 

en los artículos 

160 y 168  del 

reglamento 

nacional de 

transito 

Entre 50 y 80 

km/hora  se 

regirá por lo 

establecido 

en los 

artículos 160 

y 168 del 

RNT vigente 

Entre 40 y 60 

Km/hora se regirá 

por lo establecido 

en los artículos 

160 y 168 del RNT 

Vigente. 

Entre 30 y 40 

Km/hora se 

regirá por lo 

establecido en 

los artículos 

160 y 168 del 

RNT. 

Fuente: (ICG). 

 

Según las características descritas en los cuadros anteriores concluimos que 

la velocidad de diseño es entre 30 a 40 Km/hora para las calles en estudio y 

también cuestión es de carácter local (calles 13 y 8). 

 

a) Derecho de Vía. 

Es la faja de dominio dentro de la cual se encuentra la carretera y sus 

obras complementarias cuya propiedad corresponde al Estado y en caso 

de las calles en estudio es zona urbana por tanto ya tiene su planificación 

urbana. 

 

Tabla 9 Derecho de vías. 

DERECHO DE VIA DE LA NTDCV 

Zona Urbana 
5 m a cada lado del eje de la carretera, franja 

no menor de 10 m. 

Fuente: NTDCV ítem 5. 

 

a) Ancho de Calzada. 

El ancho de la calzada es de 12.00 metros, sumados las dos carriles de 6 m 

de ancho en las dos calles (calles 13 y 8) según la tabla anterior estamos 

dentro de los limites. 
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Resumen de las Normas de Diseño. 

Tabla 10: Resumen de las Normas de Diseño. 

DESCRIPCCION NTDCV 

CLASIFICACION DE LA VIA 
Sub. Clasificación Sistema 

Vecinal (tercera clases) 
CV3 

VELOCIDAD DISEÑO 30 a 40 Km/h 

PENDINET MAX. 1,00% 

PENDIENTE MINI. 0,50% 

ANCHO DE CALZADA 6,00m 

BOMBEO 2% 

CARGA DE DISEÑO C-2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Estudio Tráfico Vehicular 

3.3.1. Generalidades 

El aforo vehicular en la zona del proyecto, para esto se hizo conteo 

vehicular en la calle 8, donde el censo se realiza considerando el tipo de 

vehículo, ejes y pesos que pasan por el carril de diseño. 

Para proyecto de la vía en estudio se determinó el volumen de transito 

diario (IMD), proyectado al futuro; para así poder conocer la categoría y 

los servicios que prestara las dos calles (8 y 13). 

3.3.2. Importancia de vehículos. 

Es muy importante de conocer que tipos de vehículos y de que tonelajes 

transitan por las calles por intervenir, esto todo para poder diseñar la 

estructura del pavimento rígido y también para poder selección el tipo de 

material de construcción. 

3.3.3. Composición Vehicular en las calles 13 y 8. 

La composición vehicular está compuesto por los vehículos: 

automóviles, station wagon, furgonetas, camioneta pick-up, ómnibus y 

camiones. 

Para ello se desarrolló el conteo vehicular con el fin de determinar el 

volumen de transito diario (IMD), proyectado al futuro según la norma 
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MTC; para así poder conocer la categoría y los servicios que prestara 

las calles en proyecto. 

 

3.3.3.1. Vehículo de Diseño. 

Los vehículos que transitan por las vías urbanas están 

destinados a distintos usos en función de su peso, potencia, 

dimensiones, maniobrabilidad, que en todo caso condicionan las 

características de resistencia del pavimento. El D.S.Nº058-2003-

MTC titulado “Reglamento Nacional de Vehículos” en sus 

artículos quinto y sexto establece la siguiente clasificación 

vehicular: 

Asimismo según el reglamento para el diseño de la estructura del 

pavimento, el vehículo de diseño es un C-2 que tiene un peso de 

18 Tn. así que se muestra en la siguiente figura: 

Figura 9.- Clasificación Vehicular (RNV-ANEXOIV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: MTC 

3.3.4. Análisis de Transito 

El análisis de transito se da de acuerdo a la norma de MTC, haciendo 

conocer que tan importancia es la parque automotriz en nuestra ciudad 

y variedad tipos vehículos que existe en nuestro región Cusco. 
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3.3.4.1. Aforo Vehicular en la Zona del Proyecto 

Figura 10.- Punto de Aforo Vehicular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El aforo se realizó durante una semana completa desde 6:00 

am hasta 7:00 pm, esto para saber con mayor exactitud la 

cantidad de vehículos que transitan por la calle 8 y que es la 

más transitada que la calle 13. 

La información sobre el tráfico actual se obtuvo mediante 

medidas directas en el campo, (Aforo Vehicular) que a 

continuación se procesan los datos recopilados. 

 

3.3.4.2. Volumen de Tráfico. 

El volumen de tráfico se calcula de acuerdo lo que pide las 

normas, a continuación se detalla: 

 

a. Calculo de Transito Promedio Diario Semanal (TPDS). 

Tabla 11 Aforo vehicular. 
 
 

 LIGEROS B2 C2 

DIA  FECHA Autos Camionetas combi Bus de 2 ejes Camión 

LUNES 08/08/2016 21 14 35 0 13 
MARTES 09/08/2016 12 9 25 1 9 
MIERCOLES 10/08/2016 9 3 10 0 14 
JUEVES 11/08/2016 18 6 8 1 13 
VIERNES 12/08/2016 7 26 27 2 11 
SABADO 13/08/2016 29 35 23 1 25 
DOMINGO 14/08/2016 31 22 31 2 32 
TS 127 115 159 7 117 
TPDS  19 17 23 1 17 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Google Earth. 
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b) Calculo de Transito Promedio Diario Anual (TPDA). 

TPDA= TPDS +/- A        

   

A = K*σ           

K = Número de Desviaciones estándar en función del nivel de 

confiabilidad para un nivel de confiabilidad al 90 y 95 % el valor de K es 

igual a 1.64 y 1.96 respectivamente. 

 

Para este caso asumimos un nivel de confiabilidad del 95%, entonces el 

valor de k=1.96; este valor fue asumido por que la calle en estudio tiene 

un tráfico pequeño y por ende el número de desviación estándar también 

debe ser menor. Todos estos valores se obtuvieron del Manual de Diseño 

Geométrico de Vías Urbanas-2005. 

σ = Error estándar de la media o estimador de la desviación estándar 

vehicular. 

𝜎 =
𝑆

√𝑛
(√
𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
) 

𝑆 = √
∑(𝑇𝐷𝑖 − 𝑇𝑃𝐷𝑆)2

𝑛 − 1
 

 

Dónde: 

S: Desviación estándar de la distribución de tránsito diario   

N: Tamaño de la población en número de días del año (365 días)  

n: Tamaño de la muestra en número de días del aforo semanal (7 

días) 

 

Donde: 

TDi       :    Transito diario inicial 

TPDS    :    Transito promedio diario semanal 
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Tabla 12: Cuadro de reajustes de TPDS 

  LIGEROS B2 C2  

DIA  FECHA Autos Camionetas Combis bus de 2 ejes Camión 
 

LUNES 03/06/2013 9 4 144 1 16  

MARTES 04/06/2013 36 49 4 0 64 

MIERCOLES 05/06/2013 81 169 169 1 9 

JUEVES 06/06/2013 0 100 225 0 16 

VIERNES 07/06/2013 121 100 16 1 36 

SABADO 08/06/2013 121 361 0 0 64 

DOMINGO 09/06/2013 169 36 64 1 225 

 TPDS  18 16 23 1 17  

 S 9.46 11.68 10.18 0.82 8.47  

 σ 3.55 4.38 3.82 0.31 3.17  

 K 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96  

 A 7 9 7 1 6 IMD 

TDI TPDA 25 25 30 2 23 105 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Factor de Crecimiento (Fc). 

      Tabla13: Cuadro de factor de crecimiento (FC). 

DEPARTAMENTO 2008 R/ 2009  2010  2011  2012  2013  2014  TASA ANUAL 

TOTAL 1,640,970 1,732,834 1,849,690 1,979,865 2,137,837 2,240,470 2,348,757 4.80 

 AMAZONAS 2,218 2,292 2,390 2,407 2,400 2,520 2,646 5.00 

 ANCASH 21,001 21,309 22,086 23,322 25,418 26,678 28,023 5.00 

 APURIMAC 3,934 3,973 3,969 3,966 4,039 4,238 4,445 4.90 

 AREQUIPA 91,674 98,270 106,521 118,985 134,533 141,037 147,758 4.80 

 AYACUCHO 5,404 5,572 5,716 5,784 5,941 6,231 6,537 4.90 

         

 CAJAMARCA 12,383 13,563 15,107 17,320 19,673 20,696 21,772 5.20 

 CUZCO 39,688 42,175 45,090 48,491 53,675 56,295 59,064 4.90 

 HUANCAVELICA 1,216 1,291 1,319 1,317 1,323 1,386 1,453 4.80 

Fuente: (INEI). 

 

Tasa de crecimiento (r) para región Cusco es: r=4.90/100=0.049 

 

b) Periodo de Diseño: 

Tabla 14: Periodo de Diseño 

TIPO DE CARRETERA PERIODO DE DISEÑO 

Autopista Regional 20 – 40 años 

Trúncales Suburbanas 
15 – 30 años 

Troncales rurales 

Colectoras Suburbanas 
10 – 20 años 

Colectoras Rurales 

Fuente: MTC. 

Valores= 

(TDi – 

TPDS)2 
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Por lo tanto se considera el periodo de diseño de 10 a 20 años. 

Factor de crecimiento (Fc), región Cusco: 

 

𝐹𝑐 =
(1 + 𝑟)𝑛 − 1

𝑙𝑛(1 + 𝑟)
 

Donde:  

.n    : periodo de diseño = 20años 

.r    : tasa de crecimiento = 0.049 

Reemplazando en la ecuación tenemos: 

 

Fc= 33.51 

 

FACTOR DIRECCION:                                                         

№ DE CARRILES EN AMBAS DIRECCIONES LD 

2 50 

4 45 

6 o más 40 

       

                                            

FACTOR CARRIL 

 

 

 

 

 

 

c) Factor de Camión (FC) 

Numero de repeticiones de carga de eje simple equivalente a 18 Kips o 8.15 

Tn 

Factor de Equivalencia de Carga (FL) según AASHTO. 

i) Eje simple:                        𝐹𝐿𝑠 = (
𝐿𝑠

8.15
)
𝑛

 

ii) Eje doble Tándem:           𝐹𝐿𝑡 = (
𝐿𝑡

14.5
)
𝑛

𝜋𝑟2 

iii) Eje triple Tridem:           𝐹𝐿𝑡𝑟 = (
𝐿𝑡𝑟

22
)
𝑛

 

 

 

LD= 0.5 

№ DE CARRILES EN UNA SOLA 
DIRECCION 

LC 

1 1.00 

2 0.8 - 1.00 

3 0.60 - 0.80 

4 0.50 - 0.75 

LC= 1.0 
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Donde:  

FLs   : Factor de Equivalencia de Carga para eje Simple. 

FLt    : Factor de Equivalencia de Carga para eje Tándem. 

FLtr   : Factor de Equivalencia de Carga para eje Trídem. 

Ls      : Carga para eje Simple   (Tn). 

Lt      : Carga para eje Tándem (Tn). 

Ltr     : Carga para eje Trídem   (Tn). 

n        : Variable que depende del comportamiento del pavimento en 

condiciones normales n=4. 

 
Tabla15: Datos Considerados del Tipo de Vehículo. 

 
Tipo de 

Vehículos 
EJES 

TIPO DE 

EJES 

Número 

de 

Llantas 

PESO 

BRUTO 

(kg) 

FL por Eje 
Factor 

Camión 

Peso 

Veh (Tn) 
 

L
IG

E
R

O
S

 

Autos 
Eje Delantero Simple 2 900 0.00015 

0.00030 1.8 
Eje Posterior Simple 2 900 0.00015 

Camionetas 
Eje Delantero Simple 2 1080 0.00031 

0.00187 2.7 
EjePosterior Simple 2 1620 0.00156 

Combis 
Eje Delantero Simple 2 2050 0.00400 

0.01035 4.35 
Eje Posterior Simple 2 2300 0.00634 

B2 bus de 2 ejes 
Eje Delantero Simple 2 7000 0.54420 

3.86269 18 
Eje Posterior Simple 4 11000 3.31849 

C2 Camión 
Eje Delantero Simple 2 7000 0.54420 

3.86269 18 
Eje Posterior Simple 4 11000 3.31849 

C3 Camión 
Eje Delantero Simple 2 7000 0.54420 

2.91895 25 
Eje Posterior Tándem 8 18000 2.37475 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 

 

 

d) Calculo de la Tránsito de Diseño (EAL). 

EAL: Equivalente Axial Load (Carga de Eje Equivalente) 

LD: Factor dirección 

𝑬𝑨𝑳 = 𝜮 𝑻𝑫𝑰 ∙ 𝟑𝟔𝟓 ∙ 𝑳𝑫 ∙ 𝑳𝑪 ∙ 𝑭𝑪 

 

LC: Factor carril 

Fc: Factor crecimiento 

FC: Factor camión 
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Tabla16: Datos del EAL de Diseño 

 Tipo de 
Vehículos 

TDI 
N° Veh. 
en el 1er 

año 

Factor 
Crecimiento 

Factor 
Dirección 

Factor 
Carril 

Factor 
Camión 

(FC) 
EAL 

 

Ligero 

Autos 25 9,125 33.51 0.5 1.0 0.00030 45 

Camionetas 25 9,125 33.51 0.5 1.0 0.00187 286 

Combis 30 10,950 33.51 0.5 1.0 0.01035 1898 

B2 
bus de 2 
ejes 2 730 33.51 0.5 1.0 3.86269 47251 

   C2 Camión 23 8,395 33.51 0.5 1.0 3.86269 543383 

C3 Camión 0 0 33.51 0.5 1.0 2.91895 0 

      EAL de diseño 592863 

      EAL de diseño 5.93x10^5 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4. Estudio de Mecánica de Suelos. 

3.4.1. Muestreo e Investigación del Suelo. 

La metodología de estudio del suelo de fundación comprendió 

básicamente una investigación de campo a lo largo de la vía, mediante 

la ejecución de pozos exploratorios (calicatas), obteniendo 3 calicatas 

que se determinaron según el Reglamento Nacional de Edificaciones 

para Zonas Urbanas para su posterior análisis en ensayos en 

laboratorio, con los datos obtenidos se pasará a la fase de gabinete, para 

representar en forma gráfica y escrita los resultados obtenidos en el 

laboratorio. 

A continuación se procede a describir el plan de trabajo a desarrollar en 

cada etapa: 

Figura 11.- Plano de Ubicación de las calicatas 

Fuente: Elaboración Propia. 



27 

3.4.1.1. Trabajo en Campo. 

Este trabajo se realiza con el objetivo de para determinar las 

características físicas y mecánicas de sub-suelo, que consta de 

tres pozos o calicatas a una profundidad de 1.50m porque a esa 

altura hay presencia de aguas subterráneas y como mínimo o 

hasta donde se presente la presencia del nivel friático según que 

pide (MTC Y RNE). A continuación se muestran descripción de 

las calicatas: 

 

Tabla 17: Cuadro de Descripción de las Calicatas 

DENOMINACION UBICACION 
PROFUNDIDAD 

(m) 
CARRIL 

C – 01 A mitad de la calle N° 13 1.60 Medio 

C – 02 
Entre primer  y segundo 

tramo 
1.50 Derecho 

C – 03 Entre segundo y tercer tramo 1.50 Izquierdo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los estratos detectados en cada uno de las calicatas se 

obtuvieron muestras representativas, las que fueron descritas e 

identificadas mediante una tarjeta con la ubicación, número de 

muestra y profundidad, para luego ser trasladados al laboratorio.  

En cada uno de las calicatas se han obtenido muestras 

representativas de suelo de cada estrato, como el tamaño y tipo 

de la muestra depende del tipo de ensayo a efectuarse, teniendo 

en cuenta estas consideraciones se ha tomado las cantidades 

en peso según el MTC 101, a continuación se detallan los pesos 

de muestras: 

 Clasificación Visual insitu: 0.5 kg. 

 Análisis granulométricos y constantes de suelos no 

granulares 0.5 a 2kg. 

 Ensayo de Compactación y granulometría del suelo–

agregado granular: 20 – 40Kg. 

 Producción de Agregados o ensayo de propiedades de 

agregados: 50 a 200 Kg. 
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 A continuación se muestra las imaginas de las calicatas. 

 
A continuación se muestran perfiles estratigráficos de las 

calicatas que fueron detectados en insitu (visual). 

Perfil Estratigráfico (Calicatas C-01, C-02 y C-03).  

 
Figura 12.- Perfil Estratigráfica de las Calicatas  

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.1.2. Ensayo de Laboratorio. 

En el laboratorio se obtuvo los datos definitivos de las 

características del suelo para su respectivo análisis y conclusión 

final; en esta etapa primeramente se realizan las pruebas de 

clasificación de suelos (Método SUSC y AASHTO). Para 

determinar las propiedades física-mecánica de las muestras se 

han obtenido a realizar los siguientes ensayos de acuerdo a los 

procedimientos de la American Society for Testing and Materials 

(ASTM) y según normas del MTC, y son las siguientes pruebas: 
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a) Contenido de Humedad. 

La humedad o contenido de humedad de un suelo es la 

relación, expresada como porcentaje, peso del material 

húmedo entre el peso del material seco. 

%𝑊 =
(𝑃1 − 𝑃2)

(P3 − P2)
𝑋100 

Donde: 

P1: peso de la tara más el suelo húmedo 

P2: peso de la tara más el suelo seco 

P3: peso de la tara 

 

b) Análisis Granulométrico. 

Consiste en la determinación de los porcentajes de piedra, grava, 

arena, limo y arcilla que hay en una cierta masa de suelo. El objetivo 

principal es determinar la distribución de las partículas en función de 

su tamaño, de una muestra representativa de suelo de grano grueso, 

mediante un ensayo granulométrico por tamizado. 

 

Figura 13.- Numeración de Tamices  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Espinacer., 1979. 

 
c) Consistencia del Suelo. 

Cuando existen minerales de arcilla en un suelo de grano fino, 

este puede ser remodelado en presencia de humedad sin 

desmoronarse. Esta naturaleza cohesiva es debida al agua 

adsorbida que rodea a las partículas de arcilla. A muy bajo 
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contenido de agua, el suelo se comporta más como un sólido 

frágil. Cuando el contenido de agua es muy elevado, la mezcla 

del agua y suelo fluyen como un líquido. 

Los principales se conocen con el nombre del límite de 

contracción, limite plástico y limite líquido: 

 
Índice de Plasticidad (IP). 

Se puede definir como Índice Plástico de un suelo, a la 

diferencia de su Límite Líquido y su Límite Plástico. 

                                IP=LL – LP 

Cuando el Límite Líquido o Límite Plástico no puedan 

determinarse, el índice de plasticidad se informará como NP 

(No Plástico) (GUZMAN RIOS, 2014). 

Asimismo cuando el Límite Plástico resulte igual o mayor que 

el Límite Líquido, el Índice de Plasticidad se informará como NP 

(No Plástico) (GUZMAN RIOS, 2014). 

 
d) Compactación (ASTM D698 - 70). 

Este ensayo abarca los procedimientos de compactación 

usados en laboratorio, para determinar la relación entre el 

Contenido de Agua y Peso Unitario Seco del suelos (curva de 

Compactación) compactados en un molde de 4 o 6 pulgadas 

(101,6 ó 152,4mm) de diámetro con un pistón de 10 lbf de 

56000 lib–pie/pie3 (2700 KN-m/m3). Este ensayo se aplica solo 

para suelos que tienen 30% o menos en peso de sus partículas 

retenidas en el tamiz de 3/4” pulg (19,05 mm). 

 

%100
)(max

)(
x

olaboratorid

campod
GC




  

 

e) Ensayo de CBR (relación de soporte california) ASTM 1883 

ASSHTO T193. 

Ensayo utilizado para la determinación de un índice de 

resistencia de los suelos denominado valor de la relación de 

soporte. 
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El Ensayo se realiza normalmente sobre un suelo preparado en 

el laboratorio en condiciones determinadas de humedad y 

densidad; pero también puede operarse de forma análoga 

sobre muestras inalteradas tomadas en el terreno. 

Este índice se utiliza para evaluar la capacidad portante de los 

suelos de sub rasante y de las capas de base, sub base y de 

afirmado. 

𝑪𝑩𝑹 = 
𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒐𝒏
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

 

f) Clasificación de Suelos. 

Dada la múltiple variedad y complejidad que los suelos 

presentan en la naturaleza, la mecánica de suelos desarrolló 

sistemas de clasificación que permitan cubrir las necesidades 

correspondientes, basado en las propiedades mecánicas de los 

suelos por ser estas preponderantemente cualitativas, puesto 

que sistemas que incluyan relaciones cuantitativas y detalle 

respecto a las propiedades mecánicas, resultaría 

excesivamente complicado y de engorrosa aplicación práctica. 
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Figura 14.- Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. (SUCS) 

 

 

Fuente: SUCS. 

 

 

 

  

DIVISIONES Símbolos del NOMBRES TÍPICOS

PRINCIPALES grupo

GRAVAS

ARENAS <5%->GW,GP,SW,SP. 

>12%->GM,GC,SM,SC.

Más de la

mitad de la

fracción 

gruesa pasa

por el tamiz

número 4 (4,76 

mm)

(apreciable 

cantidad de

finos)

GP

GW

SW

(apreciable 

cantidad de

finos)

Gravas arcillosas,

mezclas grava-arena-

arcilla.

Arcillas orgánicas de

plasticidad media a

elevada; limos orgánicos.

Limos inorgánicos y arenas

muy finas, limos límpios,

arenas finas, limosas o

arcillosa, o limos arcillosos

con ligera plásticidad.

Arenas 

límpias

Limos y arcillas:

Arcillas inorgánicas de

plasticidad baja a media,

arcillas con grava, arcillas

arenosas, arcillas limosas.

Gravas limosas, mezclas

grava-arena-limo.

SP

SUELOS DE

GRANO FINO

Gravas 

límpias

Más de la

mitad de la

fracción 

gruesa es

retenida por el

tamiz número 4 

(4,76 mm)

SUELOS DE

GRANO 

GRUESO

Más de la mitad

del material

retenido en el

tamiz número

200

(sin o con

pocos 

f inos)

CL

(pocos o

sin f inos)

Gravas, bien graduadas,

mezclas grava-arena,

pocos f inos  o sin f inos.

Arenas bien graduadas,

arenas con grava, pocos

finos o  sin f inos.

Arenas mal graduadas,

arenas con grava, pocos

finos o sin f inos.

Arenas 

con finos

ML

GC

GM

Gravas 

con finos

Gravas mal graduadas,

mezclas grava-arena,

pocos f inos o sin f inos.

Arenas arcillosas,

mezclas arena-arcilla.

OL

PT

Límite líquido mayor de 50

Límite líquido menor de 50

Limos y arcillas:

Arcillas inorgánicas de

plasticidad alta.

Limos orgánicos y arcillas 

orgánicas limosas de baja 

plasticidad.

MH

Turba y otros suelos de

alto contenido orgánico.

CH

Arenas limosas, mezclas

de arena y limo.

Más de la mitad

del material pasa

por el tamiz

número 200

Limos inorgánicos, suelos 

arenosos finos o limosos

con mica o diatomeas,

limos elásticos.

OH

5 al 12%->casos límite

que requieren usar

doble símbolo.

Suelos muy orgánicos

SC

SM

Cuando no se cumplen

simultáneamente las

condiciones para SW.

Límites de

Atterberg debajo

de la línea A o

IP<4.

Límites de

Atterberg sobre la

línea A con IP>7.

Límites de

Atterberg sobre la

línea A con IP>7.

Límites de

Atterberg debajo

de la línea A o

IP<4.

Los límites

situados en la

zona rayada

con IP entre 4 y 

7 son casos

intermedios 

que precisan 

Cu=D60/D10>6 

Cc=(D30)
2
/D10xD60 entre 1 y 3

No cumplen con las

especif icaciones de

granulometría para GW.

Encima de línea

A con IP entre

4 y 7 son

casos límite

que requieren

doble símbolo.

IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIO

Cu=D60/D10>4 

Cc=(D30)
2
/D10xD60 entre 1 y 3

Determinar porcentaje

de grava y arena en la

curva granulométrica.

Según el porcentaje de

finos (fracción inferior al

tamiz número 200). Los

suelos de grano grueso

se clasif ican como

sigue:
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Figura 15.- Suelos según AASHTO (MTC-EM-2013) (Fuente-Internet). 

Fuente: AASTHO 

g) Evaluación del Índice de Grupo. 

Se obtiene mediante el uso de una formula basada en la 

granulometría y características de plasticidad del suelo (limite 

liquido e índice de plasticidad). El índice de grupo está definido 

por la formula siguiente: 

                                             I=0,2.a + 0,05.ac + 0,01.bd 

Donde: 

 Fracción del porcentaje que pasa por el tamiz numero 200 

excediendo 35% sin exceder 75% expresado por un 

numero entero positivo comprendido entre 1 y 40. 

 Fracción del porcentaje que pasa por el tamiz numero 200 

excediendo 15% pero sin sobre pasar los 55% expresado 

por un numero entero positivo comprendido entre 1 y 40 

 Fracción de límite líquido excediendo 40% pero no 

excediendo de 60% expresado por un número entero 

comprendido entre 0 y 20. 

Clasificación

general

A-7

Grupo: A-7-5

A-7-6

Porcentaje que pasa:

Nº 10 (2mm) 50 máx - -

Nº 40 (0,425mm) 30 máx 50 máx 51 mín

Nº 200 (0,075mm) 15 máx 25 máx 10 máx

Características de la

fracción que pasa por

el tamiz Nº 40

Límite líquido - 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín (2)

Indice de plasticidad NP (1) 10 máx 10 máx 11 mín 11 mín 10 máx 10 máx 11 mín 11 mín

Constituyentes

principales

Características

como subgrado

Materiales granulares Materiales limoso arcilloso

(35% o menos pasa por el tamiz Nº 200 (más del 35% pasa el tamiz Nº 200)

A-1 A-2

Excelente a bueno Pobre a malo

A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6

-

6 máx

Fracmentos de

Arena fina Grava y arena arcillosa o limosa

A-5A-3

35 máx 36 min

Suelos limosos

A-4 A-6

Suelos arcillososroca, grava y arena

- -

- -

A-2-7
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 Fracción de índice de plasticidad excediendo en 10 pero sin 

sobre pasar los 30, expresado por un numero entero 

comprendido entre 0 y 20. 

 El índice de grupo se expresa en un paréntesis después del 

número de grupo del suelo, pudiendo clasificar el material 

de acuerdo a la siguiente tabla. 

 
Tabla18: Clasificación del Material 

CLASIFICACION DEL MATERIAL 
INDICE DE 

GRUPO 

Excelente Igual a 0 

Buena De 0 a 1 

Regular De 2 a4 

Mala De 5 a 9 

Muy mala De 10 a 20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2. Ensayo de Laboratorio de Muestras Extraídos de las Calicatas C-

01, C-02 y C-03. 

 

Tabla 19: Descripción de la Calicata 01 

PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y LA CALLE 13 

TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY 

DEL DIST. DE ANTA PROV. ANTA, REGION CUSCO 

UBICACIÓN: 
CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN 

CRISTOBAL DE LLUSCANAY 

PROFUNDIDAD: 1.60 M 

CALICATA: C – 01 

FECHA: AGOSTO DEL 2016 

Fuente: Elaboración propia. 
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Contenido de Humedad Norma ASTM D221 – 71 (C-01) 

 

Tabla 20: Contenido de Humedad 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

MUESTRA M - 1 M - 2 M - 3 

N° DE TARRO 5 7 9 

P. DEL TARRO (gr) 167 128 54 

TARRO + S. HUMEDO (gr) 580 580 550 

TARRO + S. SECO (gr) 452 442 400 

P. DEL S. HUMEDO (gr) 413 452 496 

P. DEL S. SECO (gr) 285 314 346 

P. DEL S. AGUA (gr) 128 138 150 

% DE HUNEDAD 44.91 43.95 43.35 

HUMEDAD PROMEDIO (%) = 44.07  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 1: Resultados obtenidos en el laboratorio (Laboratorio FYJJ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis Granulométrico Norma STM D421 – 58 (C-01) 

Tabla 21: Granulometría 
Datos de Ensayo:     
Peso Total :815.00    
Peso de Fracción :815.00    
Peso de Muestra 
Lavada :115.00    

Malla 
Peso (gr) % Ret Parcial % Ret. Acum. % que Pasa 

Tamiz mm 
   3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 

   2" 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00 

N° 4 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00 

8 2.360 8.00 1.00 1.00 99.00 

10 2.000 0.00 0.00 1.00 99.00 

16 1.190 2.00 0.20 1.20 98.80 

30 0.600 4.00 0.50 1.70 98.30 

40 0.420 4.00 0.50 2.20 97.80 

50 0.300 50.00 6.10 8.30 91.70 

100 0.149 18.00 2.20 10.50 89.50 

200 0.074 29.00 3.60 14.10 85.90 

< 200  700.00 85.90 100.00  
      

Clasificación SUCS        CL 

Clasificación AASHTO A-6 (10) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Límites de Consistencia Norma ASTM D4318 y D4319 (C-01) 

Tabla 22: Límite de Consistencia 
      LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO 

Límites de Consistencia Tara 
Número 

  Unidades 1 2 3 1 2 3 

Peso Tara + Muestra 
Húmeda 

Gr 20.00 22.20 21.00 27.30 26.90 27.10 Límite Líquido:                LL =31.27% 

Peso Tara + Muestra Seca Gr 18.60 20.30 19.25 25.30 24.90 25.10 Límite Plástico: LP = 17.87% 

Peso de la Tara 
  

Gr 14.00 14.20 13.90 13.80 14.00 13.90 
Índice de 
Plasticidad : 

IP = 13.41% 

Peso de la  Muestra Seca Gr 4.60 6.10 5.35 11.50 10.90 11.20    

Peso del Agua 
  

Gr 1.40 1.90 1.75 2.00 2.00 2.00    

Contenido de Humedad % 30.43 31.15 32.71 17.39 18.35 17.86   

Número de Golpes   30 26 18 Promedio : 17.87       

               

Calicata : C1             

Estrato : E2    
 

        

Potencia : 0.40 m             

Número de  Contenido de              

Golpes 
Humedad (% 
) 

  

 

         

30 30.43             

26 31.15             

18 32.71             

25 31.273             

               

               
               

Fuente: Elaboración Propia. 
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En resumen tenemos:  

IP = LL - LP  

IP = 13.41 

CLASIFICACION SUCS: CL arcilla inorgánica de baja a mediana plasticidad  

CLASIFICACION AASHTO: A-6 (10) 

Ensayo de Compactación Proctor Modificado Norma D698-70 (MTC-E-

115) (C-01) 

 

ENSAYO DE PROCTOR ESTÁNDAR 
Tabla: 23 Ensayo de Proctor Estándar 

       

Compactación 

Prueba N° 1 2 3 4 

Numero de capas 5 5 5 5 

Numero de golpes 25 25 25 25 

Peso suelo + molde (gr) 3649 3799 3923 3894 

Peso molde (gr) 2008 2008 2008 2008 

Peso suelo compactado (gr) 1641 1791 1915 1886 

Volumen del molde (cm3) 940 940 940 940 

Densidad húmedo (gr/cm3) 1.746 1.905 2.037 2.006 

       

Humedad (%) 

Tara N°         

Tara + suelo húmedo (gr) 293 254 289 256 

Tara + suelo seco (gr) 263 225 251 220 

Peso de agua (gr) 30 29 38 36 

Peso de tara (gr) 32 30 30 30 

Peso de suelo seco (gr) 231 195 221 190 

Humedad (%) 13.0 14.9 17.2 18.9 

Densidad Seca (gr/cm3) 1.545 1.659 1.738 1.687 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 2: Curva Grafica para Hallar Humedad Optima y Dens. Max.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En resumen tenemos: 

Máximo densidad seca (gr/cm3): 1.738 

Optimo contenido de humedad (%): 17.5 

 
Ensayo de CBR Norma ASTM 1883 ASSHT T193. (C-01) 

 
Tabla 24: Ensayo de C.B.R. 

ENSAYO DE LA RELACION DE SOPORTE DE CALIFORNIA (C.B.R.) MTC E-132 
              

Datos de muestra:             

Max. Densidad Seca (gr/cm3) : 1.738           
Optimo Contenido de 
Humedad :  17.5           
              

Compactación  Humedad   

Molde N° D E B  Tara N°         

Numero de capas 5 5 5  Tara + suelo húmedo (gr) 328 357 381   

Numero de golpes 56 25 12  Tara + suelo seco (gr) 280 305 325   

Peso suelo + 
molde (gr) 11545 11509 11522  Peso de agua (gr) 48 52 56   

Peso molde (gr) 7085 7099 7110  Peso de tara (gr)         

Peso suelo 
compactado (gr) 4460 4410 4412  Peso de suelo seco (gr) 280 305 325   

Volumen del 
molde (cm3) 2194 2215 2265  Humedad (%) 17.1 17.0 17.2   

Densidad húmeda 
(gr/cm3) 2.033 1.991 1.948  Densidad Seco (gr) 

1.73
5 1.701 1.66   

              

Aplicación de Carga      

Penetración 
Presión 
Patrón 
(Kg/cm2) 

Molde D Molde E Molde B      

(Pulg) (mm) Dial 
Presión 
(Kg/cm2) 

Dia
l 

Presión 
(Kg/cm2) 

Dia
l 

Presión 
(Kg/cm2) 

     

 
Fecha 

Expansión (Pulg) 

0.25 0.64   10 2.4 7 1.7 4 1  D E B 

0.5 1.27   24 5.9 17 4.1 10 2.5  08/08/2016 0.000 
0.00
0 0.000 

0.75 1.91   32 7.9 22 5.5 13 3.3  09/08/2016 0.015 
0.02
1 0.033 

1 2.54 70 42 10.4 29 7.3 18 4.3  10/08/2016 0.022 
0.03
2 0.041 

1.5 3.81   53 13.1 37 9.2 22 5.5  11/08/2016 0.037 
0.04
0 0.050 

2 5.08 105 63 15.6 44 10.9 26 6.5  12/08/2016 0.041 
0.05
5 0.063 

2.5 6.35   78 19.3 55 13.5 33 8.1  % EXP. 0.9 1.2 1.3 

3 7.62   97 24 68 16.8 41 10.1      

3.5 8.89                    

4 10.16                    

4.5 11.43                    

5 12.7                    

Fuente: Elaboración Propia. 

De los ensayos de CBR se obtuvieron los siguientes resultados: 
M.D.S.: 1.738 
95% DE M.D.S.: 1.651  

C.B.R. (100% M.D.S.) 0.1”: 16.4% 

C.B.R. (95% M.D.S.) 0.1”: 7.1% 

C.B.R. (100% M.D.S.) 0.2”: 14.8% 

C.B.R. (95% M.D.S.) 0.2”: 6.2% 
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Ver en el anexo de estudio del laboratorio. 

 

Tabla 25: Descripción de la Calicata 02 

PROYECTO: 
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y LA CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE LA URB. 
SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL DIST. DE ANTA PROV. ANTA, 

REGION CUSCO 

UBICACIÓN: 
CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN 

CRISTOBAL DE LLUSCANAY 

PROFUNDIDAD: 1.50 M 

CALICATA: C – 02 

FECHA: AGOSTO DEL 2016 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Contenido de Humedad Norma ASTM D221 – 71. (C-02) 

Tabla 26: Contenido de Humedad 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

MUESTRA M - 1 M - 2 M - 3 

N° DE TARRO 20 40 61 

P. DEL TARRO (gr) 55 61 75 

TARRO + S. HUMEDO (gr) 571 529 610 

TARRO + S. SECO (gr) 437 404 466 

P. DEL S. HUMEDO (gr) 516 468 535 

P. DEL S. SECO (gr) 382 343 391 

P. DEL S. AGUA (gr) 134 125 144 

% DE HUNEDAD 35.08 36.44 36.83 

HUMEDAD PROMEDIO (%) = 36.12  

Fuente: Elaboracion Propia. 

 
Gráfico 3: Demostración Grafica del Ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis Granulométrico Norma STM D421 – 58. (C-02) 

Tabla 27: Granulometría 
Granulometría (MTC E-107) 

Datos de Ensayo:      
Peso Total 749.00    
Peso de Fracción 749.00    
Peso de Muestra Lavada 65.00    

Malla Peso 
(gr) 

% Ret 
Parcial 

% Ret. 
Acum. 

% que 
Pasa Tamiz mm 

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 

2" 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00 

N° 4 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00 

8 2.360 8.00 1.00 1.00 99.00 

10 2.000 0.00 0.00 1.00 99.00 

16 1.190 2.00 0.20 1.20 98.80 

30 0.600 4.00 0.50 1.70 98.30 

40 0.420 4.00 0.50 2.20 97.80 

50 0.300 50.00 6.10 8.30 91.70 

100 0.149 18.00 2.20 10.50 89.50 

200 0.074 29.00 3.60 14.10 85.90 

< 200   700.00 85.90 100.00 0.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Límites de Consistencia Norma ASTM D4318. (C-02) 

Tabla 28: Límite de Consistencia 
      LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO 

Límites de Consistencia 
Tara Número Unidades 1 2 3 1 2 3 

Peso Tara + Muestra Húmeda Gr 36.00 34.80 35.00 32.40 35.60 34.00 Límite Líquido: LL= 31.42% 

Peso Tara + Muestra Seca Gr 31.00 29.90 29.77 29.70 32.50 31.10 Límite Plástico: LP= 17.28% 

Peso de la Tara Gr 14.10 14.30 14.20 14.30 14.30 14.30 Índice de Plasticidad : IP = 14.14% 

Peso de la  Muestra Seca Gr 16.90 15.60 15.57 15.40 18.20 16.80    

Peso del Agua   Gr 5.00 4.90 5.23 2.70 3.10 2.90    

Contenido de Humedad % 29.59 31.41 33.59 17.53 17.03 17.26   

Número de Golpes   33 25 18 Promedio : 17.28       

               

Calicata : C1         
 

   

Estrato : E3             

Potencia : 1.50 m             

Número de  Contenido de              

Golpes Humedad ( % )             

33 29.59             

25 31.41       
 

     

18 33.59             

25 31.417             

Fuente: Elaboración Propia. 

En resumen tenemos: 

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

10 100C
o

n
te

n
id

o
 d

e
 H

u
m

e
d

a
d

 (
 

%
 )

Número de Golpes

LÍMITE LIQUIDO



41 

IP = LL - LP  

IP = 31.417 

CLASIFICACION SUCS: CL arcilla ligera  

CLASIFICACION AASHTO: A-6 (10) 

Ensayo de Compactación Proctor Modificado NORMA D698-70. (C-02) 

 

Tabla 29: Ensayo Proctor Estándar 
ENSAYO DE PROCTOR ESTÁNDAR (MTC E-116) 

Compactación 

Prueba N° 1 2 3 4 

Numero de capas 5 5 5 5 

Numero de golpes 25 25 25 25 

Peso suelo + molde (gr) 3697 3799 3905 3884 

Peso molde (gr) 2008 2008 2008 2008 

Peso suelo compactado (gr) 1689 1791 1897 1876 

Volumen del molde (cm3) 940 940 940 940 

Densidad húmeda (gr/cm3) 1.797 1.905 2.018 1.996 

       

Humedad (%) 

Tara N°         

Tara + suelo húmedo (gr) 366 398 356 393 

Tara + suelo seco (gr) 328 351 310 337 

Peso de agua (gr) 38 47 46 56 

Peso de tara (gr) 59 55 62 57 

Peso de suelo seco (gr) 269 296 248 280 

Humedad (%) 14.1 15.9 18.5 20.0 

Densidad Seca (gr/cm3) 1.574 1.644 1.702 1.663 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 4: Grafico para Hallar Humedad Optimo y Dens. Seca 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En resumen tenemos: 

Máximo densidad seca (gr/cm3): 1.702 

Optimo contenido de humedad (%): 18.30 
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Tabla 30: Descripción de la Calicata C-03 

PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE 

LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y LA CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN 

CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL DIST. DE ANTA PROV. ANTA, REGION 

CUSCO 

UBICACIÓN: 
CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE LA URB. 

SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY 

PROFUNDIDAD: 1.50 M 

CALICATA: C – 03 

FECHA: AGOSTO DEL 2016 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Contenido de Humedad Norma ASTM D221 – 71. (C-03) 

Tabla 31: Contenido de Humedad 
CONTENIDO DE HUMEDAD ASTM D221 - 71 

    

CONTENIDO DE HUMEDAD 
MUESTRA M - 1 M - 2 M - 3 
N° DE TARRO 2 5 9 
P. DEL TARRO (gr) 56 56 56 
TARRO + S. HUMEDO (gr) 505 505 591 
TARRO + S. SECO (gr) 370 366 432 
P. DEL S. HUMEDO (gr) 449 449 535 
P. DEL S. SECO (gr) 314 310 376 
P. DEL S. AGUA (gr) 135 139 159 
% DE HUNEDAD 42.99 44.84 42.29 

HUMEDAD PROMEDIO (%) = 43.37  

 Fuente: Elaboracion Propia. 

Gráfico 5: Grafico de Humedad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis Granulométrico Norma STM D421 – 58. 
 

Tabla 32: Granulometría (MTC E-107) 
Datos de Ensayo:  
Peso Total                            749.00 
Peso de Fracción                 749.00 
Peso de Muestra Lavada      65.00 

  
  
  
  

      

Malla 
Peso (gr) % Ret Parcial % Ret. Acum. % que Pasa 

Tamiz mm 

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 

2" 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00 

N° 4 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00 

8 2.360 4.00 0.50 0.50 99.50 

10 2.000 2.00 0.20 0.70 99.30 

16 1.190 6.00 0.70 1.40 98.60 

30 0.600 7.00 0.80 2.20 97.80 

40 0.420 4.00 0.50 2.70 97.30 

50 0.300 4.00 0.50 3.20 96.80 

100 0.149 11.00 1.30 4.50 95.50 

200 0.074 11.00 1.30 5.80 94.20 

< 200   777.00 94.10 99.90 0.10 

Fuente: Elaboracion Propia. 

Límites de Consistencia Norma ASTM D4318.  

Tabla 33: Límite de Consistencia 
      LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO 

Límites de Consistencia 
Tara Número   Unidades 1 2 3 1 2 3 

Peso Tara + Muestra Húmeda Gr 28.00 24.20 23.70 21.60 21.30 21.45 Límite Líquido: LL= 43.84% 

Peso Tara + Muestra Seca Gr 23.80 21.10 20.72 20.50 20.18 20.34 Límite Plástico: LP= 17.95% 

Peso de la Tara   Gr 14.00 14.00 14.10 14.10 14.20 14.15 Índice de Plasticidad : IP = 25.89% 

Peso de la  Muestra Seca Gr 9.80 7.10 6.62 6.40 5.98 6.19    

Peso del Agua   Gr 4.20 3.10 2.98 1.10 1.12 1.11    

Contenido de Humedad % 42.86 43.66 45.02 17.19 18.73 17.93   

Número de Golpes   30 26 20 Promedio : 17.95    

           
 

   

Calicata : C2             

Estrato : E2             

Potencia : 1.40 m             

Número de  Contenido de              

Golpes Humedad ( % )             

30 42.86             

26 43.66             

20 45.02             

25 43.842       
 

     

               

               

Fuente: Elaboración Propia. 

En resumen tenemos: 
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IP = LL - LP  

IP = 25.89 

CLASIFICACION SUCS: CL arcilla ligera  

CLASIFICACION AASHTO: A-7-6 (15) 
 

Ensayo de Compactación Proctor Modificado Norma D698-70. (C-03) 

Tabla 34: Ensayo de Proctor Estándar (MTC E-116) 
 

Compactación 

Prueba N° 1 2 3 4 

Numero de capas 5 5 5 5 

Numero de golpes 25 25 25 25 

Peso suelo + molde (gr) 3574 3721 3850 3775 

Peso molde (gr) 2008 2008 2008 2008 

Peso suelo compactado (gr) 1566 1713 1842 1767 

Volumen del molde (cm3) 940 940 940 940 

Densidad húmeda (gr/cm3) 1.666 1.822 1.960 1.880 
       

Humedad (%) 

Tara N°         

Tara + suelo húmedo (gr) 312 272 273 283 

Tara + suelo seco (gr) 275 238 235 234.95 

Peso de agua (gr) 37 34 38 48.05 

Peso de tara (gr) 54 52 52 27 

Peso de suelo seco (gr) 221 186 183 207.95 

Humedad (%) 16.7 18.3 20.8 23.1 

Densidad Seca (gr/cm3) 1.427 1.541 1.623 1.527 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 6: Curva del Ensayo Proctor Estándar 

 

Fuente: Elaboración Propio 
 

En resumen tenemos: 

Máximo densidad seca (gr/cm3): 1.623 

Optimo contenido de humedad (%): 20.5 
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Tabla 35: Resumen de las Calicatas 
RESUMEN DE CALICATAS 

Reg. 
N° 

FECHA UBICACIÓN 

HUMED
AD 
NATURA
L 

LIMITE 
LIQUID
O 

INDICE DE 
PLASTICID
AD 

% PASA TAMIZ CLASIFICACION 
M.D. 
SECA 

HUMAD
AD 
OPTIMA 

C.B.R.  

N° 
4 

N° 
10 

N° 
40 

N° 200 
AASHT
O 

SUCS 
95
% 

100% 

C-01 
AGOSTO 
DEL 2016 

CALLE 13 
TRAMOS 1-3 

44.07 31.3 13.43 100 99 97.8 85.9 A-6(10) CL 1.738 17.15 7.1 16.4 

C-02 
AGOSTO 
DEL 2017 

CALLE 08 
TRAMOS 1-3 

36.12 31.45 14.17 100 98.9 97.7 91.3 A-6(10) CL 1.702 18.3 7.1 17.2 

C-03 
AGOSTO 
DEL 2018 

CALLE 08 
TRAMOS 1-3 

43.37 43.86 25.9 100 99.3 97.3 94.2 
A-7-
6(15) 

CL 1.623 20.5 6.9 15.7 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4.2.1. Conclusión 

El material que se encuentra en la zona del proyecto cuenta con un 

CBR promedio de 7.03 % y la clasificación de suelos según el sistema 

AASHTO es A-6 (10), A-6(10) y A-7-6(15) (material arcilla limoso ) que 

nos indica que el tipo de suelo es pobre a malo y según SUCS es CL 

(arcilla de baja plasticidad), lo que nos indica que no es posible usarlo 

como material de Sub-rasante, lo cual hace que debemos mejorar en 

suelo, su capacidad de portante en condiciones de servicio, junto con 

el tránsito y las características de los materiales de construcción de la 

superficie de rodadura. 

Se considerarán como materiales aptos de la sub-rasante, suelos con 

CBR igual o mayor de 9%. En caso de ser menor, se procederá a 

eliminar esa capa de material inadecuado y se colocará un material 

granular con CBR mayor a 9%; para su estabilización. 

Es obligatorio de estabilizar las zonas húmedas y áreas blandas. 

Sobre la sub-rasante natural y basándonos a recomendaciones del 

estudio de suelos. Según el estudio de suelos y recomendaciones se 

optó por aplicar un “ENROCADO”, material grueso rocoso o piedras 

medianas con un espesor de 0.40 m. 

 

3.4.3. Estudio de Canteras para Base. 

3.4.3.1. Material para Base. 

Es determinante la calidad de materiales que conforman una 

obra vial, así para poder seleccionar la estructura del pavimento 

más adecuada técnica y económico. Por otra parte se 

considerarán los agregados disponibles de las canteras. Por otro 
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lado se considerarán los materiales básicos de mayor costo 

como son los ligantes y conglomerantes principalmente. 

La base granular es un elemento estructural del pavimento que 

junto con la capa de rodadura tienen el propósito de distribuir las 

cargas del tránsito a la sub-rasante o fundación. Para satisfacer 

este propósito, la base debe ser construida con propiedades de 

resistencia internas necesarias. 

La base a construir será de suelos seleccionados de canteras 

que estén constituidas por gravas o gravas arenosas (o suelos 

A-1 o A-2 según la clasificación AASHTO), cuya granulometría 

esté comprendida dentro de uno de los grupos siguientes: 
 

Tabla 36: Numeración de las Tamices 

Tamiz 
Porcentaje que pasa 

A – 1 A – 2 

50,0 mm ( 2” ) 100 -------- 
37,0 mm ( 1½” ) 100 -------- 
25,0 mm ( 1” ) 90 – 100 100 
19,0 mm ( ¾” ) 65 – 100 80 – 100 
9,5 mm ( 3/8” ) 45 - 80 65 – 100 
4,75 mm ( Nº 4 ) 30 – 65 50 – 85 
2,0 mm ( Nº 10 ) 22 – 52 33 – 67 
4,25 µm (Nº 40 ) 15 – 35 20 – 45 
75,0 µm (Nº 200 ) 5 – 20 5 – 20 

Fuente: AASHTO M – 147. 

Deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Desgaste Los Ángeles       :    50% máx. (MTC E-207)  

 Limite Liquido                  :    25% máx. (MTC E-110) 

 Índice de Plasticidad         :    4% máx. (MTC E-111) 

 CBR (1)                            :     40% min (MTC E-132) 

 Equivalente de arena        :      35% min (MTC E-114) 

 

Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca y una Penetración de Carga de 0,1" (2,5 

mm).  

En el siguiente cuadro se muestra los resultados del estudio de suelos, realizado de la 

cantera de COMPONE, ubicado en el centro de poblado de Compone a 08 Km del punto 

del proyecto. 
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Tabla 37: Cuadro de Resultados del Material Préstamo 

Fuente: estudio de mecánica de suelos (elaboración propia). 

 

Tabla 38: Normas que debe Cumplir el Proyecto 

Fuente: laboratori - FYJJ. 

 

3.4.3.2. Material Agregado. 

Para este estudio se procedió de manera similar a las canteras de 

material para la conformación de las capas de un pavimento, se recabo 

información de donde se abastecían de agregados para distintas obras 

que se ejecutaron en la provincia de Anta, se tuvo que realizar el 

estudio de mecánica de suelos para saber la propiedades físicas y 

mecánicas de la cantera de Huillque para obtener piedra chancada y 

el agregado fino de la zona de Cunyac. 

 

Tabla 39: Resultados de los Materiales de Huillque y Cunyac 

DESCRIPCION 
Cantera de Huillque Cantera de Cunyac 

P. CHANCADA ARENA FINA 

Tamaño Máximo Nominal ¾” ----------------- 

Módulo de Fineza ----------------- 2.82 

Peso Unitario Seco Suelto (kg/cm3) 1445.86 1633.57 

Peso Unitario Seco Compactado (kg/cm3) 1569.27 1670.45 

Peso Específico (kg/cm3) 2.64 2.59 

% de Absorción 1.98 2.86 

% de humedad del Agregado 0.9 6.12 

Fuente: Elaboración propia. 

Cantera LL LP IP MDS W% optima CBR Abrasión Tipo de suelo 

COMPONE 27.11 20.59 6.52 2.159 6.5 45.7 39.32 GP-GC 

Ensayo 
Norma 

MTC 

Norma 

ASTM  

Norma 

AASHTO 

Requerimiento 

< 3000 msnm > 3000 msnm 

  Abrasión MTC E 207 C 131 T 96 50 % máx. 50 % máx. 

 CBR (1) MTC E 132 D 1883 T 193 40 % mín. 40 % mín. 

 Límite Líquido MTC E 110 D 4318 T 89 25% máx. 25% máx. 

 Índice de Plasticidad MTC E 111 D 4318 T 89 6% máx. 4% máx. 

 Equivalente de Arena MTC E 114 D 2419 T 176 25% mín. 35% mín. 

 Sales Solubles MTC E 219   1% máx. 1% máx. 

Partículas Chatas 

y   Alargadas (2) 
MTC E 211 D 4791  20% máx. 20% máx. 
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3.4.3.3. Resumen de Resultado de los Ensayos de Laboratorio de la 

Cantera. 

Tabla 40: Descripción de la Cantera Compone 

PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA 

CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y LA CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN CRISTOBAL 

DE LLUSCANAY DEL DIST. DE ANTA PROV. ANTA, REGION CUSCO 

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE COMPONE 

CANTERA: COMPONE 

FECHA: AGOSTO DEL 2016 

Fuente: Elaboración propia. 

Humedad natural 

P.M.H. = 285 

P.M.S. = 264  

%W = 8.0 

Análisis Granulométrico Norma STM D421 – 58.  
 

Tabla 41 : Análisis Granulométrico del Material de Cantera Compone. 
Granulometría (MTC E-107) 

Datos de Ensayo:    Humedad Natural 
Peso Total 3633.00   P.M.H. = 285.00 
Peso de Fracción 779.00   P.M.S. = 264.00 
Peso de Muestra 
Lavada 3253.30   % W   = 8.00 

       

Malla 
Peso (gr) % Ret Parcial % Ret. Acum. % que Pasa Especificaciones 

Tamiz mm 

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00   

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00   

2" 50.600 457.00 15.32 15.32 84.68 100 

1 1/2" 38.100 492.00 16.49 31.81 68.19   

1" 25.400 288.00 9.65 41.47 58.53   

3/4" 19.050 126.00 4.22 45.69 54.31   

1/2" 12.700 283.00 9.49 55.18 44.82   

3/8" 9.525 177.00 5.93 61.11 38.89 30% - 60% 

1/4" 6.350 246.00 8.25 69.36 30.64   

N° 4 4.760 135.00 4.53 73.89 26.11 25% - 55% 

8 2.360 205.00 6.87 80.76 19.24   

10 2.000 24.00 0.80 81.56 18.44 15% - 40% 

16 1.190 91.00 3.05 84.61 15.39   

30 0.600 94.00 3.15 87.76 12.24   

40 0.420 49.00 1.64 89.41 10.59 8% - 20% 

50 0.300 37.00 1.24 90.65 9.35   

100 0.149 49.00 1.64 92.29 7.71   

200 0.074 23.00 0.77 93.06 6.94 2% - 8% 

< 200   207.00 6.94 100.00 0.00   

TOTAL  2983.00 100.00    

fuente: Elaboracion Propia. 
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Gráfico 7: Curva Granulométrica del Material de Cantera Compone 

Fuente: Laboratorio-FYJJ. 

 

Límites de Consistencia Norma ASTM D4318. 

Tabla 42: Límite de Atterberg 
      LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO 

Límites de Consistencia 
Tara Número Unidades 1 2 3 1 2 3 

Peso Tara + Muestra Húmeda Gr 31.80 31.40 33.80 33.20 31.00 32.10 Límite Líquido: LL= 27.04% 

Peso Tara + Muestra Seca Gr 28.18 27.69 29.29 29.80 28.19 29.00 Límite Plástico: LP= 20.61% 

Peso de la Tara Gr 13.90 14.00 13.80 14.00 13.90 13.95 
Índice de Plasticidad 
: 

IP= 6.43% 

Peso de la  Muestra Seca Gr 14.28 13.69 15.49 15.80 14.29 15.05    

Peso del Agua   Gr 3.62 3.71 4.51 3.40 2.81 3.11    

Contenido de Humedad % 25.35 27.10 29.12 21.52 19.66 20.64 
Grado de 
Consistencia : 

Media Dura , 
Sólida 

Número de Golpes   31 25 19 Promedio : 20.61       

    
 

  
 

                  

               

Calicata : C2             

Estrato : E3             

Potencia : 0.30 m             

Número de  Contenido de              

Golpes Humedad ( % )             

31 25.35             

25 27.10             

19 29.12             

25 27.037      
 

      

               

               

               

                        

Fuente: Elaboracion Propia. 

 
Teniendo los datos de límite de líquido y el límite plástico podemos hallar el índice 

de plasticidad, con la siguiente ecuación: 

IP = LL – LP 
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IP = 6.43 

Con los datos ya obtenidos del análisis granulométrico podemos clasificar el 

material: 

Clasificación SUCS:       GP-GC 

Clasificación AASHTO:   A-2-4 (0) 

 

Ensayo de Proctor Modificado (Ensayo de Compactación) Norma D698-70. 

Tabla 43: Ensayo de Proctor Modificado 
 

ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO (MTC E-115) 
       

Compactación 

Prueba N° 1 2 3 4 

Numero de capas 5 5 5 5 

Numero de golpes 56 56 56 56 

Peso suelo + molde (gr) 7898 8071 8225 8166 

Peso molde (gr) 3346 3346 3346 3346 

Peso suelo compactado (gr) 4552 4725 4879 4820 

Volumen del molde (cm3) 2118 2118 2118 2118 

Densidad humedad (gr/cm3) 2.149 2.231 2.304 2.276 

       

Humedad (%) 

Tara N°         

Tara + suelo humedo (gr) 527.45 488.35 634.13 474.26 

Tara + suelo seco (gr) 508.99 464.83 594.4 440.32 

Peso de agua (gr) 18.46 23.52 39.73 33.94 

Peso de tara (gr)         

Peso de suelo seco (gr) 508.99 464.83 594.4 440.32 

Humedad (%) 3.6 5.1 6.7 7.7 

Densidad Seca (gr/cm3) 2.074 2.123434 2.15926 2.112871 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 8: Curva de Proctor Modif. Para Hallar Densidad Max. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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En resumen tenemos: 

Máxima Densidad Seca (gr/cm3):             2.159 

Optimo Contenido de Humedad (%):  6.5 

 

 

Ensayo de CBR Norma ASTM 1883 ASSHTO T193. 

 
Tabla 44: Ensayo de C.B.R. 

ENSAYO DE LA RELACION DE SOPORTE DE CALIFORNIA (C.B.R.) MTC E-132 
Datos de muestra:             
Datos de muestra:  2.159           
Max. Densidad Seca (gr/cm3) 
: 6.5           
              

Compactación  Humedad (%)   

Molde N° D E B  Tara N° 5 9 11   

Numero de capas 5 5 5  Tara + suelo húmedo (gr) 431.6 558.85 466.52   

Numero de golpes 56 25 12  Tara + suelo seco (gr) 404.56 525.25 436.52   

Peso suelo + molde 
(gr) 12620 12001 11952  Peso de agua (gr) 27.04 33.60 30.00   

Peso molde (gr) 7539 7120 7127  Peso de tara (gr)         

Peso suelo 
compactado (gr) 5081 4881 4825  Peso de suelo seco (gr) 404.56 525.25 436.52   

Volumen del molde 
(cm3) 2204 2162 2168  Humedad (%) 6.7 6.4 6.9   

Densidad húmeda 
(gr/cm3) 2.305 2.258 2.226  Densidad Seco (gr) 2.161 2.122 2.082   

              

Aplicación de Carga      

Penetración Presión 
Patrón 
(Kg/cm2 

Molde D Molde E Molde B      

(Pulg) (mm) Dial 
Presión 
(Kg/cm2) Dial 

Presión 
(Kg/cm2) Dial 

Presión 
(Kg/cm2) 

     

 
Fecha 

Expansión (Pulg) 

0.25 0.64   15 4.2 11 3 6 1.9  D E B 

0.5 1.27   37 10 26 7.1 16 4.4  20/08/2016 0.000 0.000 0.000 

0.75 1.91   88 23.3 62 16.4 40 10.8  21/08/2016 0.008 0.012 0.017 

1 2.54 70 127 33.5 89 23.5 53 14.3  22/08/2016 0.011 0.015 0.023 

1.5 3.81   195 51.2 137 36 82 21.7  23/08/2016 0.016 0.019 0.029 

2 5.08 105 237 62 166 43.6 100 26.3  24/08/2016 0.021 0.029 0.038 

2.5 6.35   301 78.6 211 55.2 126 33.3  % EXP. 0.4 0.6 0.8 

3 7.62   359 93.5 251 65.7 151 39.7      

3.5 8.89                    

4 10.16                    

4.5 11.43                    

5 12.7                    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De los ensayos de CBR se obtienen los siguientes resultados 

M.D.S.   :   2.159 

95% DE M.D.S. :    2.051 

C.B.R. (100% M.D.S.) 0.1”   :    45.7% 

C.B.R. (95% M.D.S.) 0.1”     :    19.70% 

C.B.R. (100% M.D.S.) 0.2”   :    58.2% 

C.B.R. (95% M.D.S.) 0.2”      :    25.1% 

Ver anexo para considerar C.B.R.  
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Prueba de Abrasión por Medio de la Maquina de los Ángeles Norma ASTM C-

31. 

 

Tabla 45: Resultados de la Prueba Abrasión 
TAMAÑO MAXIMO 

1 Pulgada 

Graduación 
N° 

revolución 

N° 

billas 

Peso muestra antes  

ensayo (g) 

Peso muestra 

retenido después de 

ensayo (g) 

% total 

perdido 

A 500 12 5005 3037 39.32 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El material ensayado cumple con las especificaciones técnicas según las 

indicaciones. 

 
Conclusiones y Recomendaciones. 

Los trabajos realizados así como en el laboratorio y en el campo de cada una de 

las calicatas, llegamos en resumen como se muestra en el cuadro siguiente: 

C-01: CL, CBR 7.1% Sub-Rasante Mala. (Calle 13 tramos 1-3) 

C-02: CL, CBR 7.1% Sub-Rasante Mala. (Calle 8 tramos 1-3) 

C-03: CL, CBR 6.9% Sub-Rasante Mala. (Calle 8 tramos 1-3). 

 En base con los resultados obtenidos del laboratorio y trabajos en campo, 

se tiene que realizar un mejoramiento de la sub-rasante con el material 

OVER, un enrocado con piedras m4dianas a una altura de H= 0.40 m y sellar 

con material préstamo ya estudiado llamado material de base. 

 En relación al material para base y sub-base, este debe cumplir las 

especificaciones de la norma: Manual de carreteras EG- 2013 (Para base 

granular subsección 400.02). 

 Clasificaron AASHTO. 

 
3.5. Estudio Hidrológico 

3.5.1. Generalidades  

El objetivo principal en este estudio es obtener caudales máximos, 

los que servirán para diseñar las obras previstas en el proyecto que 

se encuentren directamente relacionadas con el drenaje. 
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Primeramente se determinará el área de influencia del proyecto para 

poder definir dentro de qué cuenca se halla contenido. Con las 

características físicas y morfológicas de la cuenca, y luego del análisis 

y procesamiento de datos obtenidos de la estación meteorológica 

como: precipitaciones, tormentas, etc.  Se  deberá  calcular  la  

máxima  intensidad  de  precipitación  para  un  tiempo  de 

concentración (Tc) y para un periodo de retorno (Tr)  determinados 

dentro del área de interés; obtenida la intensidad podremos deducir 

los caudales de diseño. 

3.5.2. Estudio Hidrológico 

A pesar de que los mismos principios hidrológicos aplicados para la 

zona rural, gobiernan cualquier otro lugar donde se desarrolle el ciclo 

hidrológico, la hidrología en áreas urbanas tiene particular 

importancia, por los cambios que origina en los caudales de 

escorrentía, en razón de las siguientes características: 

 Preponderancia de superficies impermeables (calles 

pavimentadas, techos, etc.) que reducen las pérdidas por 

infiltración. 

 Presencia de la mano del hombre a través de la construcción de 

canales artificiales (cunetas y sistemas de recolección de aguas 

pluviales) que varían la eficiencia hidráulica de los sistemas de 

conducción naturales. 

 El coeficiente de escorrentía. 

a) Efectos de la Urbanización en la Escorrentía de Tormentas. 

Estas características agravan el comportamiento del flujo, 

provocando una rápida respuesta (mayor velocidad del flujo) y 

un incremento de los volúmenes de escurrimiento. 

 

b) Consideraciones Previas. 

Según la norma OS.060 Drenaje Pluvial Urbano, en disposición 

a normas legales y reglamentarias indica: 
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 Los caudales para sistemas de drenaje urbano deberán ser 

calculados por el método racional si el área de la cuenca es 

igual o menor a 13 km2. 

 El periodo de retorno deberá considerarse de 2 a 10 años. 

Está en función de la importancia económica de la 

urbanización, correspondiendo 2 años a pueblos pequeños. 

 La intensidad de la lluvia de diseño para un determinado 

punto del sistema de drenaje es la intensidad promedio de 

una lluvia cuya duración es igual al tiempo de concentración 

del área que se drena hasta ese punto, y cuyo periodo de 

retorno es igual al del diseño de la obra de drenaje. En 

ningún caso el tiempo de concentración debe ser menor a 10 

minutos. 

 

3.5.3. Estudio Meteorológico 

Respecto a la Información Hidrometeorológica se obtuvo de la estación 

meteorológica que se encuentra más próxima al ámbito de estudio. 

La información utilizada en el presente estudio ha sido obtenida de La 

Estación meteorológica de “Anta” del distrito de Zurite, dicha estación 

meteorológica tiene las siguientes coordenadas: 

 

Tabla 46: Coordenada Geodésica de la Estación Meteorológica de Anta. 

Ubicación Geodésica Anta 

Latitud Sur 13º 28’ 6’’ 

Longitud Oeste 72º 12’ 57’’ 

Altitud (m.s.n.m.) 3 364 

Fuente: Senamhi - Cusco 

 

La información meteorológica que presenta dicha estación es la siguiente: 

 Registros de intensidades de tormentas máximas. 

 Registros pluviométricos de precipitación: total mensual y máxima en 24 

horas (mm) 

 Registros pluviográficos de precipitación. 
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 Registros de temperatura: media mensual, máxima, media y mínima 

media (°C) 

 Registros de humedad: relativa media mensual (%) 

 Registros de evaporación: total mensual (mm) 

 Registros de presión atmosférica media (mm) 

 Registros de Horas Sol: total mensual. 

 Registros de vientos: dirección y velocidad de los vientos (m/seg.) 

 

3.5.3.1. Precipitación 

Las precipitaciones que se producen en la zona de estudio son de 

origen orográfico y se caracterizan por tener fuertes intensidades, 

es así que en los meses de octubre a marzo se presentan en forma 

progresiva y continua, comprenden las estaciones de primavera y 

verano, mientras que en los meses de Abril a Setiembre existe casi 

una ausencia total de lluvias, esto entre las estaciones de otoño e 

invierno. 

Para realizar el análisis de precipitaciones se utilizaron los registros 

del Observatorio Meteorológico de “Anta” del distrito de Zurite, 

siendo el más próximo para realizar un estudio hidrológico 

conveniente. 

Los datos de precipitación mensuales totales que se muestran en el 

cuadro N° 2 han sido utilizados en innumerables estudios 

hidrológicos para diferentes proyectos de obras civiles y proyectos 

de tesis porque reúnen los requisitos básicos de cualquier 

información meteorológica satisfactoria, es decir que estas tienen la 

suficiente extensión, están completas y son consistentes. 

Las máximas precipitaciones registradas se dan entre los años 

1993, 1994, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2010 y 2011 llegando a 

registrarse valores más allá de los 1000 mm de lluvia al año. 
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ESTACION METEOROLOGICA DE ANTA 

Tabla 47: Registro de Precipitaciones Mensuales 
N° 
REG. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
PRECIPITACION 

ANUAL (mm) 

1 1985 79 83 57 57 0 0 0 0 23 52.8 128.3 132.7 612.8 

2 1986 100.1 152.1 115.8 44.8 18.7 0 0 0 0 24.8 62.5 80.8 599.6 

3 1987 190.1 134.2 73.2 0 0 0 33.4 0 0 25.2 100.6 165 721.7 

4 1988 223.3 138.5 241.5 93.6 0 0 0 0 0 8.1 43 107.3 855.3 

5 1989 191.3 97.6 136.4 30.2 26.3 0 0 4.4 6.1 24.2 50 34.9 601.4 

6 1990 129.8 59.3 24.6 3.2 0 36.6 0 16.6 15 122.4 86.8 36.6 530.9 

7 1991 53.9 180.3 123 27.5 0 23.3 0 0 4.4 44.6 0 69 526 

8 1992 130.6 136 40.8 18.8 3.8 16.8 0 0 0 0 0 0 346.8 

9 1993 145.1 428.7 107.3 35.9 6.8 0 0 22.8 59.4 192.4 224.4 565.8 1788.6 

10 1994 588 384.1 418.9 49.1 32.5 0 0 0.3 39.5 87 186 255.7 2041.1 

11 1995 194.7 47.5 224.9 19.9 1.8 5.2 0.6 0 22.8 15.6 94.6 313.3 940.9 

12 1996 414.5 359.5 122.8 29.2 4.8 0.6 0.2 13.3 18.8 44 87.3 234 1329 

13 1997 0 126.9 158.9 26.4 8.8 0 0 15.5 7.1 67.5 165.3 362.8 939.2 

14 1998 163.7 128.6 131.6 0 0 3.4 0 0.3 11.5 62.8 60.6 65.1 627.6 

15 1999 294.2 341 193.1 73.3 0.8 0 0.2 6.2 60.9 91.5 110.4 211.3 1382.9 

16 2000 188 210.7 143.8 40.8 1.6 18.5 0.6 5.4 13.9 147.7 43.6 189.7 1004.3 

17 2001 514.5 186.2 404.9 33.7 11.4 0 40 37 19.4 150.1 89.3 135.4 1621.9 

18 2002 185.4 296.7 220.1 78.5 25.6 16.9 76 9.9 59.8 105.8 114.8 170.8 1360.3 

19 2003 170.3 180.4 215.1 23.9 7 7.5 0 31.2 10.8 65.1 39.1 173 923.4 

20 2004 251.7 182.5 53.4 47.8 2.5 26.9 25.7 11.1 35.2 51.9 86.2 122.8 897.7 

21 2005 109.3 97.3 88.6 35.6 1.8 0 4 11.8 9 30.6 64.6 129.6 582.2 

22 2006 212.6 143.8 143.5 68.8 0.3 13.6 0 1.6 5.4 68.4 100.9 116.3 875.2 

23 2007 121.3 114.8 92.7 95.1 30.4 0 0.8 0 2.6 71 89.9 184.4 803 

24 2008 146.7 124.4 89.7 18.1 8.2 1.5 0 8.5 14.6 122.8 161 117.7 813.2 

25 2009 162.9 173.1 96.3 11 14.9 0 19.3 0 17.5 34.8 288.7 132.3 950.8 

26 2010 289 194.2 148.5 26.4 1.2 5.2 3.4 3.5 12.1 89.6 54.7 184.9 1012.7 

27 2011 139.5 269.3 214.8 78.9 13.6 10.3 11 16.6 52.2 89.4 72.8 152.5 1120.9 

28 2012 136.3 177.8 110.6 47.5 1.8 2.8 4.4 0 45.1 26.8 135.3 227.2 915.6 

29 2013 161.6 163 80.5 7 1.9 6.1 0.1 18.3 3.2 103.7 111.2 158.9 815.5 

30 2014 134.5 123.5 71.1 46.3 8.9 0 0 1.3 11.5 62.9 37.6 159.7 657.3 

31 2015 180.9 101.4 80.5 79.2 2.9 2.3 6.2 6.2 7.2 31.5 50.9 75.4 624.6 

N° Datos 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Media 193.6 178.6 142.7 40.2 7.7 6.4 7.3 7.8 19.0 68.2 94.9 163.4 929.8 

Desv. 
Estandar 

122.25 94.85 91.74 26.97 9.61 9.53 16.42 9.75 18.93 45.77 61.88 108.2
1 

387.55 

Coef. 
Variación 

0.631 0.531 0.643 0.670 1.250 1.496 2.253 1.251 0.998 0.671 0.652 0.662 0.417 

Prec. Max. 588.0 428.7 418.9 95.1 32.5 36.6 76.0 37.0 60.9 192.4 288.7 565.8 2,041.1 

Prec. Min. 0.0 47.5 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 346.8 

Fuente: Estación Meteorológica de Anata. 

 
Gráfico 9: Histograma de Precipitación Anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.3.2. Procesamiento de Datos Hidrológicos. 

a) Análisis de Intensidades de Precipitación. 

La intensidad es el volumen de agua precipitada en un periodo dado. Se 

expresa como una tasa temporal de precipitación, es decir la profundidad 

de lámina de lluvia (P) por unidad de tiempo. Así:          

 𝐼 =
P

Td
 

Dónde:  

Td = Tiempo de duración de la tormenta.   

Para el cálculo de intensidades de nuestro proyecto utilizaremos la 

siguiente formula: 

I = 𝐾 ∗
𝑇𝑚

𝑡𝑐
𝑛 

Dónde: 

I = Intensidad mm/hora.    

K = Constante de Regresión.    

T = Periodo de retorno (Años).    

tc = tiempo de concentración ( min).    

m, n = coeficiente de regresión. 

La intensidad representa el volumen de lluvia que se deposita en el área 

receptora a lo largo del tiempo durante el cual ocurre la precipitación. 

En el cuadro N°3 se muestra la distribución de intensidades diarias 

distribuidas en diferentes intervalos de tiempo las que se obtuvieron de la 

estación de Meteorológica de Anta siendo estas el resultado de 

intensidades en un año para un determinado tiempo de retorno. 

En los cuadros N°4, N°5, N°6, N°7 y N°8 se realizó el cálculo de las 

variables Y, X1 y X2 las cuales están en función de la duración, el tiempo 

de retorno y la intensidad. 
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Distribución de intensidades diarias distribuidas en diferentes intervalos de tiempo. 

Tabla 48: Distribución de Intensidades Diarias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

1985 1 32.000 0.039 0.117 0.233 0.466 0.932

1986 2 16.000 0.034 0.102 0.204 0.408 0.817

1987 3 10.667 0.031 0.093 0.185 0.370 0.741

1988 4 8.000 0.026 0.079 0.158 0.316 0.631

1989 5 6.400 0.026 0.078 0.155 0.311 0.621

1990 6 5.333 0.025 0.076 0.152 0.303 0.607

1991 7 4.571 0.021 0.064 0.128 0.256 0.512

1992 8 4.000 0.019 0.058 0.116 0.231 0.462

1993 9 3.556 0.019 0.057 0.115 0.229 0.459

1994 10 3.200 0.018 0.054 0.109 0.217 0.434

1995 11 2.909 0.018 0.054 0.107 0.215 0.430

1996 12 2.667 0.018 0.054 0.107 0.214 0.429

1997 13 2.462 0.018 0.053 0.105 0.211 0.422

1998 14 2.286 0.017 0.052 0.105 0.209 0.418

1999 15 2.133 0.017 0.051 0.102 0.205 0.410

2000 16 2.000 0.017 0.050 0.100 0.200 0.400

2001 17 1.882 0.016 0.049 0.098 0.195 0.391

2002 18 1.778 0.016 0.047 0.093 0.186 0.372

2003 19 1.684 0.015 0.046 0.093 0.186 0.371

2004 20 1.600 0.015 0.046 0.092 0.183 0.367

2005 21 1.524 0.014 0.041 0.082 0.165 0.330

2006 22 1.455 0.013 0.038 0.075 0.150 0.300

2007 23 1.391 0.012 0.036 0.072 0.143 0.287

2008 24 1.333 0.012 0.036 0.071 0.143 0.285

2009 25 1.280 0.012 0.035 0.070 0.140 0.280

2010 26 1.231 0.011 0.034 0.069 0.137 0.275

2011 27 1.185 0.011 0.034 0.068 0.137 0.274

2012 28 1.143 0.011 0.033 0.066 0.133 0.266

2013 29 1.103 0.010 0.030 0.061 0.121 0.242

2014 30 1.067 0.010 0.030 0.060 0.120 0.240

2015 31 1.032 0.007 0.020 0.040 0.079 0.158

10 minutos 30 minutos 60 minutosNumero de 

datos
120 minutos 240 minutosTiempo de 

retornoAño trabajo
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Cálculo de las variables Y, X1 y X2 par un tiempo de 10 minutos. 

 

Tabla 49: Calculo de las Variables 

 
Fuente: EM – Anta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1.505 1.411 2.123 1.411 2.265 1 1.505

1 1.204 1.468 1.768 1.468 1.450 1 1.204

1 1.028 1.511 1.553 1.511 1.057 1 1.028

1 0.903 1.580 1.427 1.580 0.816 1 0.903

1 0.806 1.587 1.279 1.587 0.650 1 0.806

1 0.727 1.597 1.161 1.597 0.529 1 0.727

1 0.660 1.671 1.103 1.671 0.436 1 0.660

1 0.602 1.715 1.033 1.715 0.362 1 0.602

1 0.551 1.719 0.947 1.719 0.303 1 0.551

1 0.505 1.743 0.880 1.743 0.255 1 0.505

1 0.464 1.747 0.810 1.747 0.215 1 0.464

1 0.426 1.748 0.745 1.748 0.181 1 0.426

1 0.391 1.755 0.687 1.755 0.153 1 0.391

1 0.359 1.759 0.632 1.759 0.129 1 0.359

1 0.329 1.768 0.582 1.768 0.108 1 0.329

1 0.301 1.779 0.535 1.779 0.091 1 0.301

1 0.275 1.789 0.491 1.789 0.075 1 0.275

1 0.250 1.809 0.452 1.809 0.062 1 0.250

1 0.226 1.810 0.410 1.810 0.051 1 0.226

1 0.204 1.816 0.371 1.816 0.042 1 0.204

1 0.183 1.862 0.341 1.862 0.033 1 0.183

1 0.163 1.903 0.310 1.903 0.026 1 0.163

1 0.143 1.923 0.276 1.923 0.021 1 0.143

1 0.125 1.925 0.241 1.925 0.016 1 0.125

1 0.107 1.933 0.207 1.933 0.011 1 0.107

1 0.090 1.941 0.175 1.941 0.008 1 0.090

1 0.074 1.943 0.143 1.943 0.005 1 0.074

1 0.058 1.956 0.113 1.956 0.003 1 0.058

1 0.043 1.996 0.085 1.996 0.002 1 0.043

1 0.028 2.000 0.056 2.000 0.001 1 0.028

1 0.014 2.181 0.030 2.181 0.000 1 0.014

10.000

X1^2 X2^2 X1*X2X1 X2*Yminutos Y X1*YX2
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Cálculo de las variables Y, X1 y X2 par un tiempo de 30 minutos. 

 

Tabla 50: Calculo de las Variables Y, X1 y X2 
 

Fuente: EM-Anta 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.47712125 1.505 0.934 1.405 1.379 2.265 2.1818872 2.223

1.47712125 1.204 0.991 1.193 1.464 1.450 2.1818872 1.779

1.47712125 1.028 1.034 1.062 1.527 1.057 2.1818872 1.519

1.47712125 0.903 1.103 0.996 1.629 0.816 2.1818872 1.334

1.47712125 0.806 1.110 0.895 1.639 0.650 2.1818872 1.191

1.47712125 0.727 1.120 0.814 1.654 0.529 2.1818872 1.074

1.47712125 0.660 1.194 0.788 1.764 0.436 2.1818872 0.975

1.47712125 0.602 1.238 0.745 1.829 0.362 2.1818872 0.889

1.47712125 0.551 1.242 0.684 1.834 0.303 2.1818872 0.814

1.47712125 0.505 1.265 0.639 1.869 0.255 2.1818872 0.746

1.47712125 0.464 1.270 0.589 1.876 0.215 2.1818872 0.685

1.47712125 0.426 1.271 0.541 1.877 0.181 2.1818872 0.629

1.47712125 0.391 1.278 0.500 1.888 0.153 2.1818872 0.578

1.47712125 0.359 1.282 0.460 1.893 0.129 2.1818872 0.530

1.47712125 0.329 1.290 0.425 1.906 0.108 2.1818872 0.486

1.47712125 0.301 1.301 0.392 1.922 0.091 2.1818872 0.445

1.47712125 0.275 1.311 0.360 1.937 0.075 2.1818872 0.406

1.47712125 0.250 1.332 0.333 1.968 0.062 2.1818872 0.369

1.47712125 0.226 1.333 0.302 1.970 0.051 2.1818872 0.334

1.47712125 0.204 1.339 0.273 1.978 0.042 2.1818872 0.302

1.47712125 0.183 1.385 0.253 2.046 0.033 2.1818872 0.270

1.47712125 0.163 1.426 0.232 2.106 0.026 2.1818872 0.240

1.47712125 0.143 1.446 0.207 2.136 0.021 2.1818872 0.212

1.47712125 0.125 1.448 0.181 2.139 0.016 2.1818872 0.185

1.47712125 0.107 1.456 0.156 2.151 0.011 2.1818872 0.158

1.47712125 0.090 1.464 0.132 2.163 0.008 2.1818872 0.133

1.47712125 0.074 1.466 0.108 2.165 0.005 2.1818872 0.109

1.47712125 0.058 1.478 0.086 2.184 0.003 2.1818872 0.086

1.47712125 0.043 1.519 0.065 2.243 0.002 2.1818872 0.063

1.47712125 0.028 1.523 0.043 2.249 0.001 2.1818872 0.041

1.47712125 0.014 1.703 0.023 2.516 0.000 2.1818872 0.020

30.000

minutos X2 X1 Y X1*Y X2*Y X1^2 X2^2 X1*X2
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Cálculo de las variables Y, X1 y X2 par un tiempo de 60 minutos. 

 

Tabla 51: Calculo de las Variables 

 

Fuente: EM-Anta 

 

 

 

 

1.77815125 1.505 0.633 0.952 1.125 2.265 3.16182187 2.676

1.77815125 1.204 0.690 0.831 1.227 1.450 3.16182187 2.141

1.77815125 1.028 0.732 0.753 1.302 1.057 3.16182187 1.828

1.77815125 0.903 0.802 0.724 1.426 0.816 3.16182187 1.606

1.77815125 0.806 0.809 0.652 1.438 0.650 3.16182187 1.434

1.77815125 0.727 0.819 0.595 1.456 0.529 3.16182187 1.293

1.77815125 0.660 0.893 0.589 1.588 0.436 3.16182187 1.174

1.77815125 0.602 0.937 0.564 1.666 0.362 3.16182187 1.071

1.77815125 0.551 0.941 0.518 1.673 0.303 3.16182187 0.980

1.77815125 0.505 0.964 0.487 1.715 0.255 3.16182187 0.898

1.77815125 0.464 0.969 0.449 1.723 0.215 3.16182187 0.825

1.77815125 0.426 0.970 0.413 1.724 0.181 3.16182187 0.757

1.77815125 0.391 0.977 0.382 1.737 0.153 3.16182187 0.696

1.77815125 0.359 0.981 0.352 1.744 0.129 3.16182187 0.638

1.77815125 0.329 0.989 0.326 1.759 0.108 3.16182187 0.585

1.77815125 0.301 1.000 0.301 1.779 0.091 3.16182187 0.535

1.77815125 0.275 1.010 0.278 1.797 0.075 3.16182187 0.488

1.77815125 0.250 1.031 0.258 1.833 0.062 3.16182187 0.444

1.77815125 0.226 1.032 0.234 1.836 0.051 3.16182187 0.403

1.77815125 0.204 1.038 0.212 1.845 0.042 3.16182187 0.363

1.77815125 0.183 1.084 0.198 1.928 0.033 3.16182187 0.325

1.77815125 0.163 1.125 0.183 2.000 0.026 3.16182187 0.289

1.77815125 0.143 1.145 0.164 2.036 0.021 3.16182187 0.255

1.77815125 0.125 1.147 0.143 2.039 0.016 3.16182187 0.222

1.77815125 0.107 1.155 0.124 2.054 0.011 3.16182187 0.191

1.77815125 0.090 1.163 0.105 2.069 0.008 3.16182187 0.160

1.77815125 0.074 1.165 0.086 2.071 0.005 3.16182187 0.131

1.77815125 0.058 1.177 0.068 2.094 0.003 3.16182187 0.103

1.77815125 0.043 1.217 0.052 2.165 0.002 3.16182187 0.076

1.77815125 0.028 1.222 0.034 2.172 0.001 3.16182187 0.050

1.77815125 0.014 1.402 0.019 2.494 0.000 3.16182187 0.025

60.000

X2*Y X1^2 X2^2 X1*X2minutos X2 X1 Y X1*Y
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Cálculo de las variables Y, X1 y X2 par un tiempo de 120 minutos. 

 

Tabla 52: Calculo de las Variable Y, X1 y X2 

 

Fuente: EM-Anta 

 

 

 

 

 

 

2.07918125 1.505 0.332 0.499 0.689 2.265 4.32299465 3.129

2.07918125 1.204 0.389 0.468 0.809 1.450 4.32299465 2.504

2.07918125 1.028 0.431 0.444 0.897 1.057 4.32299465 2.137

2.07918125 0.903 0.501 0.452 1.041 0.816 4.32299465 1.878

2.07918125 0.806 0.508 0.409 1.056 0.650 4.32299465 1.676

2.07918125 0.727 0.518 0.377 1.077 0.529 4.32299465 1.512

2.07918125 0.660 0.592 0.391 1.231 0.436 4.32299465 1.372

2.07918125 0.602 0.636 0.383 1.322 0.362 4.32299465 1.252

2.07918125 0.551 0.640 0.352 1.330 0.303 4.32299465 1.145

2.07918125 0.505 0.663 0.335 1.379 0.255 4.32299465 1.050

2.07918125 0.464 0.668 0.310 1.389 0.215 4.32299465 0.964

2.07918125 0.426 0.669 0.285 1.390 0.181 4.32299465 0.886

2.07918125 0.391 0.676 0.264 1.406 0.153 4.32299465 0.813

2.07918125 0.359 0.680 0.244 1.413 0.129 4.32299465 0.746

2.07918125 0.329 0.688 0.227 1.431 0.108 4.32299465 0.684

2.07918125 0.301 0.699 0.211 1.454 0.091 4.32299465 0.626

2.07918125 0.275 0.709 0.195 1.475 0.075 4.32299465 0.571

2.07918125 0.250 0.730 0.182 1.518 0.062 4.32299465 0.520

2.07918125 0.226 0.731 0.166 1.520 0.051 4.32299465 0.471

2.07918125 0.204 0.737 0.150 1.532 0.042 4.32299465 0.424

2.07918125 0.183 0.783 0.143 1.628 0.033 4.32299465 0.380

2.07918125 0.163 0.824 0.134 1.713 0.026 4.32299465 0.338

2.07918125 0.143 0.844 0.121 1.754 0.021 4.32299465 0.298

2.07918125 0.125 0.846 0.106 1.759 0.016 4.32299465 0.260

2.07918125 0.107 0.854 0.092 1.776 0.011 4.32299465 0.223

2.07918125 0.090 0.862 0.078 1.793 0.008 4.32299465 0.187

2.07918125 0.074 0.864 0.064 1.796 0.005 4.32299465 0.153

2.07918125 0.058 0.876 0.051 1.822 0.003 4.32299465 0.121

2.07918125 0.043 0.916 0.039 1.905 0.002 4.32299465 0.089

2.07918125 0.028 0.920 0.026 1.914 0.001 4.32299465 0.058

2.07918125 0.014 1.101 0.015 2.290 0.000 4.32299465 0.029

120.000

X2*Y X1^2 X2^2 X1*X2minutos X2 X1 Y X1*Y
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Cálculo de las variables Y, X1 y X2 par un tiempo de 240 minutos. 

 
Tabla 53: Calculo de las Variables Y, X1, X2 
 

Fuente: EM-Anta 

 

Calculo de las Constantes y Coeficientes de Regresión. 

Para determinar la constante de regresión y los coeficientes de regresión se realiza 

la sumatoria total de las variables calculadas, las cuales se expresan en función a 

ecuaciones para su cálculo final como se observa a continuación: 

 

 

 

2.38021124 1.505 0.031 0.046 0.073 2.265 5.66540556 3.583

2.38021124 1.204 0.088 0.106 0.209 1.450 5.66540556 2.866

2.38021124 1.028 0.130 0.134 0.310 1.057 5.66540556 2.447

2.38021124 0.903 0.200 0.180 0.475 0.816 5.66540556 2.150

2.38021124 0.806 0.207 0.167 0.492 0.650 5.66540556 1.919

2.38021124 0.727 0.217 0.158 0.516 0.529 5.66540556 1.730

2.38021124 0.660 0.291 0.192 0.692 0.436 5.66540556 1.571

2.38021124 0.602 0.335 0.202 0.797 0.362 5.66540556 1.433

2.38021124 0.551 0.339 0.187 0.806 0.303 5.66540556 1.311

2.38021124 0.505 0.362 0.183 0.862 0.255 5.66540556 1.202

2.38021124 0.464 0.367 0.170 0.873 0.215 5.66540556 1.104

2.38021124 0.426 0.368 0.157 0.875 0.181 5.66540556 1.014

2.38021124 0.391 0.375 0.147 0.893 0.153 5.66540556 0.931

2.38021124 0.359 0.379 0.136 0.901 0.129 5.66540556 0.855

2.38021124 0.329 0.387 0.127 0.922 0.108 5.66540556 0.783

2.38021124 0.301 0.398 0.120 0.948 0.091 5.66540556 0.717

2.38021124 0.275 0.408 0.112 0.972 0.075 5.66540556 0.654

2.38021124 0.250 0.429 0.107 1.021 0.062 5.66540556 0.595

2.38021124 0.226 0.430 0.097 1.024 0.051 5.66540556 0.539

2.38021124 0.204 0.436 0.089 1.037 0.042 5.66540556 0.486

2.38021124 0.183 0.482 0.088 1.147 0.033 5.66540556 0.435

2.38021124 0.163 0.523 0.085 1.244 0.026 5.66540556 0.387

2.38021124 0.143 0.543 0.078 1.292 0.021 5.66540556 0.341

2.38021124 0.125 0.545 0.068 1.297 0.016 5.66540556 0.297

2.38021124 0.107 0.553 0.059 1.317 0.011 5.66540556 0.255

2.38021124 0.090 0.561 0.051 1.336 0.008 5.66540556 0.215

2.38021124 0.074 0.563 0.042 1.339 0.005 5.66540556 0.176

2.38021124 0.058 0.575 0.033 1.370 0.003 5.66540556 0.138

2.38021124 0.043 0.615 0.026 1.465 0.002 5.66540556 0.102

2.38021124 0.028 0.619 0.017 1.474 0.001 5.66540556 0.067

2.38021124 0.014 0.800 0.011 1.905 0.000 5.66540556 0.033

240.000

X2*Y X1^2 X2^2 X1*X2minutos X2 X1 Y X1*Y
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Tabla 54: Resultado de las Variables 

 

Fuente: EM-Anta 

 

X2, X1 y Y = variables. 

N = Numero de datos. 

 

Ajuste de Regresión Lineal Múltiple. 

FUNDAMENTOS DE HIDROLOGIA DE SUPERFICIE 

(Autor: Francisco Javier Aparicio Mijares 1997) 

(3 ecuaciones con 3 incógnitas) 

Ʃ𝑌 = 𝑁 ∗ 𝑎0 + 𝑎1 ∗ Ʃ𝑋1 + 𝑎2 ∗ Ʃ𝑋2 

           Ʃ Ʃ(𝑋1 ∗ 𝑌) = 𝑎0 ∗ Ʃ𝑋1 + 𝑎1 ∗ Ʃ(𝑋1 ∗ 𝑋1) + 𝑎2 ∗ Ʃ(𝑋1 ∗ 𝑋2) 

Ʃ(𝑋2 ∗ 𝑌) = 𝑎0 ∗ Ʃ𝑋2 + 𝑎1 ∗ Ʃ(𝑋1 ∗ 𝑋2) + 𝑎2 ∗ Ʃ(𝑋2 ∗ 𝑋2) 

 

Calculo de las Variables a0, a1 y a2 mediante matrices. 

a0 a1 a2 TI 

155 63.723 270.155 161.560 

63.723 46.793 111.065 57.485 

270.155 111.065 506.295 246.155 

 

Matriz inversa: 

  0.1004 -0.0200 -0.0492 

-0.0200 0.0486 0.0000 

-0.0492 0.0000 0.0282 

 

ao = 2.96361 

a1 = -0.4338 

a2 = -1 

 

𝑎0 = log(𝐾) ; 𝑎1 = 𝑚; 𝑎2 = −𝑛 

 

 

 

X2 X1 Y X1*Y X2*Y X1*X1 X2*X2 X1*X2

270.155 63.723 161.560 57.485 246.155 46.793 506.295 111.065
SUMATOTAL
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Finalmente se tiene: 

K = 919.6330416 

m = -0.43383596 

n = 1 

 

Calculo del Coeficiente de Escorrentía. 

El coeficiente de escorrentía puede definirse como la relación entre la escorrentía y 

la precipitación sobre un período de tiempo dado. 

𝐶 =
𝑟𝑑

∑ 𝑅𝑀
𝑚=1

 

Donde: 

 

 

 

 

 

A pesar de que los procesos Lluvia - Escorrentía son relativamente 

complejos, se ha generalizado la práctica de estimar la escorrentía como un 

porcentaje fijo de la precipitación para el diseño de sistemas urbanos de 

drenaje de aguas de lluvias. 

La proporción de la lluvia total que alcanzarán los drenajes de tormenta 

depende del porcentaje de permeabilidad, de la pendiente y de las 

características de encharcamiento de la superficie. En áreas urbanas, las 

superficies impermeables tales como los pavimentos de asfalto o los techos 

de viviendas, producirán una escorrentía casi del cien por ciento (100%) 

después de que la superficie haya sido completamente mojada, 

independientemente de la pendiente. 

Se tienen los siguientes valores de "C", aplicados para la localidad de 

Izcuchaca: 

 

 

 

 

 

 

rd=profundidad de escorrentia

Precipitaion total que 

ocurre despues del inicio 

de escorrentia directa

 𝑅𝑚

𝑀

𝑚=1
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Coeficientes de Escorrentía Promedio para Áreas Urbanas 

Para 5 y 10 años de Periodo de Retorno. 

 

Tabla 55: Tipos de Superficie 

TIPO DE SUPERFICIE 

PENDIENTE 

sin 
pendiente 

0% 2% 2% 7% 7% Mas 

Rango de valores Min Max Min Max Min Max Min. Max. 

Pavimento Asfáltico 0.70 0.95       

Pavimento de Concreto 0.80 0.95       

Pavimento de Adoquines 0.70 0.85       

Pavimento de Ladrillo 0.70 0.85       

Veredas y pasajes 0.75 0.85       

Tejados y azoteas 0.75 0.95       

Pisos pavimentados 0.85       

Caminos de grava (sin 
pavimentar) 

0.30       

Jardines y parques con suelo 
arenoso 

  0.05 0.10 0.10 0.15 0.15 0.20 

Jardines y parques con suelo 
arcilloso 

  0.13 0.17 0.18 0.22 0.22 0.35 

Praderas 0.2       

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Coeficiente de Escorrentía según Kulhing. 

Tabla 56: Coeficiente de Escorrentía. 

Tipo de Superficie Ce 

Tejados 0.70 – 0.95 

Patios 0.25 – 0.35 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Según la Naturaleza de la Superficie y la Topografía. 

Tabla57 
Coeficiente de Escorrentía según Topografía 

Naturaleza de la Superficie Topografía 

Ondulada 5% – 

10% 

Inclinada de 10% - 

30% Cultivo en General 0.60 0.72 
Cultivo en Pastos 0.36 0.42 

Cultivo de Bosques 0.18 0.21 

Áreas Desnudas 0.80 0.90 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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Ponderación de los Coeficientes de Escorrentía. 

Para la determinación del Coeficiente de Escorrentía se procedió a ponderar en 

función a los usos y tipos de superficie de suelo establecidos anteriormente. 

 
Para un periodo de retorno de 5 años se tienen los siguientes coeficientes de   

escorrentía: 

Pavimento de concreto……   0.90  

Veredas……………………..   0.85  

Techos y azoteas…………..   0.95  

Patios……………………..      0.35  

Áreas desnudas……………   0.80 

Tabla58 
Resumen de los Valores de Coeficiente de Escorrentía 

Elemento Área Coeficiente Área x Coef 

Pavimento 2905.08 0,90 2614.57 

Veredas 1435.74 0,85 1220.38 

Techos 1345.50 0.95 1278.23 

Patios 1505.60 0.35 526.96 

Áreas 

Libres 
1865.34 0.80 1492.27 

Sumatoria 9057.26   7132.41 

Fuente: Elaboración propia. 

𝐶 = (Ʃ𝐴𝑖𝐶𝑖)/(Ʃ𝐴𝑖) 

C = 7132.41 / 9057.26 = 0.787           

Asumimos:       C = 0.787 

 
3.5.3.3. Determinación de Caudales de Diseño. 

Consideraciones Previas. 

Según la norma OS.060 Drenaje Pluvial Urbano. 

 Los caudales para sistemas de drenaje urbano, pueden ser 

calculados por el método racional para cuencas menores a 13 

Km2 SEGÚN LA NORMA. 

 El periodo de retorno deberá considerarse de 2 a 10 años. Está 

en función de la importancia económica de la urbanización, 

correspondiendo 2 años a pueblos pequeños. 
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 La intensidad de la lluvia de diseño para un determinado punto 

del sistema de drenaje es la intensidad promedio de una lluvia 

cuya duración es igual al tiempo de concentración del área que se 

drena hasta ese punto, y cuyo periodo de retorno es igual al del 

diseño de la obra de drenaje. 

 En ningún caso el tiempo de concentración debe ser menor a 10 

minutos. 

 

La Delimitación de una Cuenca. 

Se hace sobre un plano a curvas de nivel siguiendo las líneas de altas 

cumbres así se tiene en el siguiente gráfico: 

Delimitación de la Microcuenca. 

 

Figura 16.- Delimitación de la Micro Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Una vez delimitado se procede a sacar el área de la Cuenca con el 

software de Ingeniería AutoCAD, obteniendo directamente el Área de 

la Cuenca.  
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AREA DE LA MICROCUENCA 

Tabla 59: Datos de la Cuenca en Estudio 

Micro cuenca Área (m2 ) Área (Km2 ) 

SAN CRISTOBAL 49,596.40 0.0495964 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA. 
La pendiente de la cuenca es un parámetro muy importante en el estudio de 

toda cuenca, ya que tiene relación con la infiltración, la escorrentía 

superficial, humedad del suelo, y contribución del agua subterránea a la 

escorrentía. Es uno de los factores que controla el tiempo de escurrimiento 

y de concentración. 

Existen diversos métodos para evaluar la pendiente de la cuenca, en el 

presente estudio se utilizó el criterio de Alvord. 

Según el criterio de Alvord, se tiene: 

𝑆𝑐 =
𝐷∑ 𝑙𝑖𝑛
𝑖=𝑙

𝐴
 

L=Longitud entre cotas en metros……………..= 473.76 m 

D=Desnivel entre cotas en metros…………….= 9.5 m 

A=Área de la cuenca en metros cuadrados….= 49596.40 m2  

Sc=pendiente promedio de la cuenca…………= 0.091 m/m 

 
CARACTERISTICAS FISIOGEOGRAFICAS DE LA MICROCUENCA 

Tabla 60: Características de la Microcuenca en Estudio 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tiempo de Concentración. 

Viene a ser la duración del recorrido de concentración del agua desde 

el punto hidráulicamente más distante al punto de interés de la 

cuenca. La determinación de este parámetro está en función a las 

características propias de la cuenca, en cuanto a hidrogeología, 

topografía, clima, etc. 

PARAMETRO 
MICROCUENCA SAN 

CRISTÓBAL 

Área (m2 )  49,596.40 

Pendiente Media 0.09075 
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Formula de Bransby:       𝑡𝑐 =
91.44𝐿

𝐴0.1𝑆0.2
 

Dónde: 

tc = Tiempo de concentración (minutos)    

L = Longitud del cauce (Km) …………….= 0.47376 Km  

A = Área de la cuenca (Ha) ………………= 4.95964 Ha  

S = Pendiente (m/Km) ……………………= 90.74687977 m/Km 

Tiempo de Concentración (Tc) = 14.98 minutos 

 

Cálculo de la Intensidad. 

Para el cálculo de intensidades de nuestro proyecto utilizaremos la 

siguiente formula: 

I = 𝐾 ∗
𝑇𝑚

𝑡𝑐
𝑛 

Dónde: 

I=Intensidad mm/hora.    

K=Constante de Regresión.    

T = Periodo de retorno (Años).    

tc = tiempo de concentración ( min).    

m, n= coeficiente de regresión. 

K= 919.6330416 

T= 10 años 

Tc = 14.98 

m= -0.43383596 

n= 1 

T=Periodo de retorno se deberá considerar de 2 a 10 años Norma 

OS.060. 

I = 22.6082 mm/hora. 

 

Caudales Máximos. 

Para determinar el caudal de la máxima avenida en proyecto que nos 

ha de servir como Q para el diseño de las diferentes obras de drenaje. 

Si bien es cierto que el diseño de un Proyecto para el control de 

avenidas se debe tomar en cuenta la máxima avenida probable para 

lo cual es conveniente ofrecer también máxima protección. 
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En síntesis para la evaluación de las aguas pluviales en el presente 

proyecto se adoptará los caudales de diseño, tomando en cuenta la 

relación estrecha entre la protección de la vida humana, protección de 

obras aguas abajo y protección de la obra misma a ejecutarse. 

Se empleará el método racional para el cálculo de los caudales. Este 

método es recomendado para pequeñas áreas, nunca deberá 

utilizarse para áreas mayores de 500 Ha. 

𝑄 = 0.278 ∗ 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 

Dónde:         

Q = caudal pico en m3/seg  

I   = intensidad de diseño en mm/hr.  

A = área de drenaje km2  

C  = coeficiente de escorrentía  

Reemplazando datos:  

A  = 0.0495964 Km2 

I = 22.6082 mm/hr 

C = 0.787 

 

Q=0.2453 m3/seg. 

Caudal de Diseño = 245.30 L/S: caudal de diseño 

3.6. Estudio de Impacto Ambiental 

3.6.1. Generalidades 
Las Evaluaciones de Impacto ambiental pretenden, como principio, 

establecer un equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y el 

Medio Ambiente, sin pretender llegar a ser una figura negativa u 

obstruccionista, ni un freno al desarrollo, sino un instrumento operativo 

para impedir sobrexplotaciones del medio natural.  

Cada proyecto, obra o actividad ocasiona sobre el entorno en el que se 

ubique una alteración, la cual deberá ser minimizada basándose en los 

estudios de impacto ambiental.  

Entonces podemos definir la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 

como un conjunto de técnicas y procedimientos de gestión ambiental 

preventivos para identificar, predecir, evaluar, interpretar, proponer 

correcciones y analizar resultados, acerca de las relaciones  
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causa-efecto (positiva y negativa) entre un proyecto o programa de 

desarrollo, y el ambiente físico, biológico y socioeconómico que es 

afectado por dicha iniciativa de desarrollo. 

 

3.6.2. Definición. 

Tabla 61: Fases del IA 

FASE IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Ejecución 

Accidentes Laborales 
durante la construcción 

Exigir el cumplimiento de las 
normas de seguridad 

Molestias por la producción 
de residuos de 
construcción civil. 

Recolección de los residuos 

Peligro de accidentes en 
general por construcciones 
inadecuadas 

Inspección permanente durante la 
ejecución de las obras. Exigir el 
cumplimiento de las normas de 
seguridad 

Operación 

Peligros para la salud 
durante la operación 

Asegurar que los procesos de 
tratamiento sean adecuados y 
que funcionen correctamente 

Riesgos de salud para el 
operador y población 
cercana por mala 
operación del mecanismo 
de desinfección 

Capacitar a los operadores del 
sistema respecto a la 
manipulación adecuada de cloro y 
riesgos que implica 

Fuente: IA. 

La mitigación de los impactos adversos será con la ejecución de la obra en 

el menor tiempo posible para mitigar molestias y generación de polvo. Los 

materiales excedentes y residuos serán evacuados a botaderos. 

Se concluye que durante la ejecución del proyecto no se considerará daños 
considerables al medio ambiente, solamente polvo y ruidos durante la 
ejecución de la obra, los que serán mitigados previo aviso a la población 
mediante señalizaciones y carteles en el área del trabajo. 

 

3.6.3. Impacto Ambiental (IA) 
Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, de fecha 25 de 

setiembre de 2009, se aprobó el reglamento de la ley N° 27446, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Al respecto 

tenemos que indicar que dicho reglamento es aplicable a todas las 

autoridades del gobierno nacional, regional y local y tiene por objeto 

lograr la efectiva identificación, prevención, supervisión, control y 

corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados 
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del desarrollo de proyectos de inversión y de las políticas, planes y 

programas públicos, a través del sistema Nacional de Evaluación 

Ambiental. 

Entre otros aspectos de la norma, es importante destacar que contiene 

una serie de medidas relacionadas a la actualización y a la vigencia de 

los estudios ambientales, así como de los planes contenidos en ellos. A 

continuación, presentamos las principales disposiciones relacionadas a 

la actualización y la vigencia de los mencionados instrumentos. 

 Los siguientes planes contenidos en los Estudios de Impacto 

Ambiental deberán ser actualizados cada vez que se realicen 

cambios o modificaciones que varíen de manera significativa el 

alcance o posibles impactos del proyecto de inversión o ante la 

aprobación de nuevas normas que así lo determinen: planes de 

participación ciudadana, planes de manejo ambiental, planes de 

vigilancia ambiental, planes de contingencias, planes de relaciones 

comunitarias, planes de cierre o abandono, entre otros que determine 

la autoridad competente. 

a. Aspectos Legales y Normas Ambientales. 

Los dispositivos legales generales que justifican la evaluación del 

impacto ambiental para proteger los recursos naturales y el medio 

ambiente en el ámbito de los proyectos se mencionan a 

continuación: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, ARTÍCULOS.  

TITULO I DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD.  

Capítulo I: Derechos Fundamentales de la Persona (Artículo 2°).  

 TITULO III DEL RÉGIMEN ECONÓMICO.  

 Capítulo II: Del Ambiente y los Recursos Naturales (Artículo 66° 

Artículo 67º y Artículo 68º)  

 LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611.  

 LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

PRIVADA (DECRETO LEGISLATIVO N° 757 DEL 08 DE 

NOVIEMBRE DE 1990)  

 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL LEY Nº 27446.  
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3.6.4. Impacto y Medida de Mitigación. 

Tabla 62: Fases de Operación del Proyecto 
FASE IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Ejecución 

Accidentes Laborales durante la 

construcción 

Exigir el cumplimiento de las normas de 

seguridad 

Molestias por la producción de 

residuos de construcción civiles 
Recolección de los residuos 

Peligro de accidentes en general por 

construcciones inadecuadas 

Inspección permanente durante la ejecución de las 

obras. Exigir el cumplimiento de las normas de 

seguridad 

Operación 

Peligros para la salud durante la 

operación 

Asegurar que los procesos de tratamiento sean 

adecuados y que funcionen correctamente 

Riesgos de salud para el operador y 

población cercana por mala operación 

del mecanismo de desinfección 

Capacitar a los operadores del sistema respecto a 

la manipulación adecuada de cloro y riesgos que 

implica 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El impacto a los medios físicos, biológicos y socio económicos, con 

resultado de la puesta en ejecución y en servicio del proyecto, por sus 

características particulares no generará efectos negativos relevantes. 

La mitigación de los impactos adversos será con la ejecución de la 

obra en el menor tiempo posible para mitigar molestias y generación 

de polvo. Los materiales excedentes y residuos serán evacuados a 

botaderos. 

Se concluye que durante la ejecución del proyecto no se considerará 

daños considerables al medio ambiente, solamente polvo y ruidos 

durante la ejecución de la obra, los que serán mitigados previo aviso 

a la población mediante señalizaciones y carteles en el área de 

trabajo. 

3.6.5. Tipos y Categorías de Evaluación de Impacto Ambiental. 

De acuerdo a la Ley Peruana del Sistema Nacional de Evaluación 

Ambiental N° 27446 - Artículo 4°, los proyectos de inversión públicos 

y privados, que impliquen actividades que puedan causar impactos 

ambientales negativos, deberán ser clasificados en una de las 

siguientes categorías: 
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Clasificación de categorías en Estudio de Impacto Ambiental 

Tabla 63: Categorías del EIA 

CATEGORIA DESCRIPCCION 

I Declaración de Impacto Ambiental 

II 
Estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA-

SD) 

III Estudio de impacto ambiental detallado (EIA-D) 

Fuente: Ley Peruana del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental. 

 

a. Categoría I. 

Son aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales 

negativos de carácter significativo. Este puede ser el caso de proyectos 

de construcción de aulas, postas médicas, pequeños almacenes, losas 

deportivas, pequeños puentes, letrinas, instalaciones pecuarias y otros 

de menor envergadura. En estos casos, corresponde a la entidad 

proponente del proyecto, la presentación de la DECLARACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL (DIA). 

 

b. Categoría II. 

Comprende los proyectos cuya ejecución puede originar impactos 

ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser 

eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente 

aplicables. Este puede ser el caso de proyectos de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, mini centrales hidroeléctricas, pequeñas 

plantas de procesamiento industrial, complejos educativos, hospitales, y 

otros de mediana envergadura. En estos casos, corresponde a la entidad 

proponente del proyecto, la presentación de un ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL SEMIDETALLADO (EIA-SD).  

 

c. Categoría III. 

Incluye aquellos proyectos cuyas características, envergadura y/o 

localización, pueden producir impactos ambientales negativos, 

cuantitativa o cualitativamente significativos; requieren un análisis 
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profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo 

ambiental correspondiente.  

Este puede ser el caso de proyectos de construcción o rehabilitación de 

carreteras, caminos rurales, centrales hidroeléctricos, irrigaciones, 

represas, plantas agroindustriales, explotaciones de canteras minerales, 

y otros de envergadura considerable, o localizados en ecosistemas muy 

frágiles como las zonas de protección o tierras de comunidades nativas. 

En estos casos corresponde a la entidad proponente del proyecto, la 

presentación de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO 

(EIA-D). 

3.6.6. Problemática de Impacto Ambiental 

3.6.6.1. Drenaje Superficial. 

La zona presenta una intensidad elevada de precipitaciones 

pluviales que en periodos de lluvia significan un problema para 

la zona, sin embargo, se plantea un sistema por donde se 

permite discurrir y evacuar las aguas pluviales. 

3.6.6.2. Manejo de Escombreras.  

La construcción de cualquier obra civil conlleva la formación de 

materiales excedentes, los mismos que deben ser reubicados 

convenientemente en las denominadas “escombreras”; la 

ubicación de estas no debe ocupar áreas inestables ni de 

interés humano y/o biológico. 

 

3.6.6.3. Mantenimiento. 

Durante el mantenimiento de las obras, se originará la 

acumulación de material que resulte de estas actividades. La 

inadecuada disposición del material residual podría afectar las 

viviendas aledañas u otras áreas de interés humano y 

biológico. Además de ello, se indica que el mantenimiento debe 

ser realizado periódicamente por El Área de Mantenimiento de 

Vías de la Municipalidad distrital de Izcuchaca – Anta. 
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3.6.6.4. Identificación del Proyecto. 

I) Nombre del Proyecto. 

“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de 

la Calle 8 Tramos 1-3 y la Calle 13 Tramos 1-3 de la Urb. San 

Cristóbal de Lluscanay del Distrito de Anta, Provincia de Anta 

y Región Cusco” 

 

II) Localización.  

Región                : Cusco.  

Departamento     : Cusco.  

Provincia             : Anta.  

Distrito                : Anta. 

 

III) Responsables. 

Promotor              : Municipalidad Distrital de Anta  

Ejecutor               : Municipalidad Distrital de Anta 

Estudio Impacto Ambiental    : Bach. Americo Quispe Yucra 

3.6.7. Análisis del Impacto Ambiental (IA) 

La desagregación del proyecto en actividades, el medio ambiente en 

sistemas, componentes y elementos tiene como objetivo facilitar la 

contabilidad de causas y efectos mediante la utilización de la llamada 

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales. La matriz permite 

establecer cuáles actividades de la construcción y operación del 

proyecto son más nefastas por afectar un mayor número de efectos 

ambientales y paralelamente cuáles de ellos son más sensibles a 

dichas actividades. Todo el sistema se basa en la evaluación de 

parámetros componentes y categorías ambientales, los parámetros 

ambientales deben tener las siguientes características: 

 Que representen la calidad del medio ambiente. 

 Que sean fácilmente medibles en el terreno. 

 Que respondan a las exigencias del proyecto evaluado. 

 Que sean evaluables a nivel de proyecto. 

En el siguiente cuadro se muestran los posibles efectos ambientales que 

han sido desarrollados de acuerdo a los indicadores. 
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Efectos Ambientales – Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular 

y Peatonal de la Calle 8 Tramos 1-3 y la Calle 13 Tramos 1-3 de la 

Urb. San Cristóbal de Lluscanay del distrito Anta, Provincia de Anta 

y Región Cusco. 
 

Tabla 64: Efectos Ambientales 
Componente Elemento Actividad Descripción 

Aire 

Gases 
Operación de 
Maquinaria 

Incremento en la concentración de gases por la operación de 
maquinaria, en actividades de  excavación, acarreo de 
materiales, etc. 

Partículas 

Excavaciones 
Durante esta actividad se dejan taludes expuestos que facilitan 
la dispersión de material particulado por efecto del viento. 

Disposición de 
material de corte 

Durante las operaciones de corte y  eliminación de material se 
generan cantidades considerables de polvo debido a la acción 
del viento 

Explotación de 
fuentes de material 

La extracción y manipuleo del material de préstamo 
especialmente de canteras en seco, produce un incremento de 
partículas en el aire. 

Campamentos, 
talleres y 
almacenes 

El viento puede causar dispersión de partículas que afectan la 
calidad del aire dentro de los lugares de almacenamiento. 

Agua 

Inertes 

Excavaciones 

La remoción de la cobertura vegetal del suelo, y la exposición de 
áreas más o menos amplias a la acción de agentes externos, el 
viento y la lluvia, puede causar el incremento de materiales 
inertes en las corrientes más cercanas. 

Disposición de 
material de corte 

La disposición de materiales para relleno y botaderos, 
incrementan materiales inertes en los cursos de agua cercanos. 

 

Campamentos, 
talleres y 
almacenes 

Este impacto se presenta durante la construcción y el 
desmontaje de los campamentos, talleres y almacenes. 

Dinámica 
Fluvial 

Excavaciones 
Cuando se efectúan desviaciones temporales, se induce a 
cambios en el régimen hidráulico de las corrientes. 

Suelos 

Propiedades 
Físicas 

Excavaciones 
Durante las excavaciones se alteran las propiedades físicas del 
suelo. 

Disposición de 
material de corte 

En los sitios de relleno y botaderos, se mezclan horizontes de 
suelo cambiando las características físicas de suelos pre-
existentes. 

Propiedades 
Químicas 

Operación de 
Maquinaria 

Durante la operación de maquinaria se producen derrames de 
combustibles y lubricantes sobre los suelos alterando sus 
propiedades químicas. 

Diversidad 
Diversidad de 
Organismos 

Excavaciones 
Durante la remoción de la vegetación se elimina especies 
vegetales lo que implica también la disminución temporal de 
algunos lugares de refugio y anidación de animales. 

Operación de 
Maquinaria 

Durante la operación de maquinaria, muchas especies animales 
son ahuyentadas del medio en el que se desarrollan. 

Explotación de 
fuentes de material 

Durante la remoción de la vegetación se elimina especies 
vegetales lo que implica también la disminución temporal de 
algunos lugares de refugio y anidación de animales. 

Estabilidad 
Estatus del 
hábitat 

Excavaciones Reducción de la extensión del área de vegetación. 

Disposición de 
material de corte 

Reducción de la extensión de áreas verdes 

Explotación de 
fuentes de material 

Durante la explotación de fuentes de material, muchas veces se 
tendrá que remover la cobertura vegetal para hacer uso de esta. 

Recursos 
Paisaje 

Excavaciones 
Con las actividades de corte se producirá el deterioro del 
paisaje. 

Disposición de 
material de corte 

Con las actividades de corte se producirá el deterioro del 
paisaje. 

Calidad de 
vida 

Construcción de la 
vía 

La construcción de la vía repercutirá directamente en mejorar la 
calidad de vida de los pobladores de la zona. 
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Salud 

Ruidos 

Operación de 
Maquinaria 

Incremento de los niveles de ruido por la operación de 
maquinaria, principalmente por que los trabajos se realizan en 
lugares habitados. 

Campamentos, 
talleres y 
almacenes 

Incremento de los niveles de ruido debido a los procesos que se 
realizan en este tipo de instalaciones. 

Riesgo 
Operación de 
Maquinaria 

Incremento de la probabilidad de ocurrencia de accidentes 
debido al tránsito de maquinaria pesada en lugares de ejecución 
de obra. 

Olores 
Operación de 
Maquinaria 

Incremento en la concentración de olores, producto de los gases 
en la operación de maquinaria. 

Salubridad 
Campamentos, 
talleres y 
almacenes 

Los desechos sólidos al ser mal dispuestos pueden afectar las 
condiciones de salubridad dentro de las instalaciones y 
población en general. 

Tierra 

Usos del 
suelo 

Negociación de 
predios 

Para realizar diferentes actividades relacionadas con el proyecto 
(mejoramiento del alineamiento, utilización de botaderos, 
explotación de canteras, etc.). 

Precio 
Negociación de 
predios 

Incremento del precio de los terrenos y/o propiedades en el área 
del proyecto. 

Infraestructura 

Vías y 
Transporte 

Excavaciones 
Durante la realización de algunos cortes, el normal tránsito a 
través de la vía se verá restringido o suspendido temporalmente. 

Operación de 
Maquinaria 

La operación de maquinaria produce un tránsito adicional en la 
vía que causa restricciones sobre la velocidad de operación. 

Edificaciones Excavaciones 
Durante la realización de cortes de terreno y compactación, se 
presentan ocurrencias de movimientos de terrenos, producto del 
uso de maquinaria 

Fuente: Ley Peruana del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental. 

3.6.8. Identificación de Impactos. 

De las muchas acciones susceptibles de producir impactos, se 

establecen dos relaciones definidas, una para cada período de interés 

considerado, es decir, acciones susceptibles de producir impactos 

durante la fase de construcción y acciones que pueden ser causa de 

impactos durante la fase de servicio, o sea, con el proyecto ejecutado. 

Para la identificación de acciones, se deben diferenciar los elementos 

del proyecto de manera estructurada. 

a. Fase de Construcción. 

Los principales impactos debido a la construcción del proyecto, 

afectan principalmente al área de influencia del proyecto y son 

similares a los provocados por cualquier tipo de construcción: 

 Movimiento de tierras (corte y relleno). 

 Excavaciones para extracción de material. 

 Emisión de partículas (polvo). 

 Uso de combustible y aceites. 

 Generación de Vibración – ruido (producto del uso 

maquinarias). 

 Eventual obstaculización del tránsito (cierre de vías). 
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 Vertido y quema de residuos de obra. 

 Instalación del campamento y actividades humanas. 

 Empleo temporal. 
 

b. Fase de Funcionamiento. 
Los potenciales impactos que pudieran afectar el área de 

influencia del proyecto, son los siguientes: 

 Incremento de tráfico. 

 Contaminación del aire por los vehículos. 

 Aspectos Sociales. 

 Calidad de vida del poblador. 

 Disminución del polvo. 

 Mejora de las áreas verdes. 

 Beneficio flora y fauna. 

3.6.9. Métodos de Análisis de Impacto Ambiental. 

Se denomina método de evaluación de impacto ambiental a un conjunto 

de procedimientos y mecanismos armónicamente estructurados con la 

finalidad de identificar, colectar, analizar, comparar y organizar 

información sobre los efectos de una acción.  

A continuación se describen algunos de los métodos: 
 

a. Método de Listas de Control. 
Fueron los primeros métodos en desarrollarse y consiste en 
efectuar una lista ordenada de factores ambientales que serán 
potencialmente afectados por un proyecto. La idea de los listados 
es que sean exhaustivos en la identificación de los impactos 
ambientales, su principal utilidad es servir de recordatorio de todas 
las posibles consecuencias ligadas a la acción propuesta. 
 

b. Método de Battelle. 
Es uno de los métodos matriciales más conocidos y de mayor 

utilización en los últimos tiempos, es esencialmente cuantitativo y 

permite en último término llegar a determinar un indicador final que 

refleje las características ambientales del proyecto; de modo que 

pueda ser utilizado para la toma de decisiones en relación a este 

proyecto y sus alternativas. 
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c. Método de Leopold. 

En general las matrices causa-efecto consisten en el cruce de un 

listado de acciones de un proyecto con otro de factores 

ambientales o indicadores de impacto ambiental. La matriz de 

Leopold sirve fundamentalmente para identificar impactos y su 

origen, sin proporcionar un valor cuantitativo de ese impacto. 

Permite sin embargo, estimar importancia y magnitud de ese 

impacto con la ayuda de un grupo de expertos implicados en el 

proyecto. 

3.6.10. Elección del Método para el Análisis de (IA). 

El método más conveniente para dicho análisis es: (Método Leopold.) 

Una vez identificados los Factores Ambientales y las Actividades, se 

procede a elaborar la Matriz de Interacción en la cual se evalúa la 

importancia que tiene cada una de las actividades sobre cada uno de 

los Factores Ambientales, asignando un valor a cada relación o 

interacción a manera de una matriz de doble entrada de la manera en 

que se muestra a continuación: 

PARÁMETRO : MAGNITUD 

Rango  :           Varía de -5 a +5 

Interpretación :          De –5 a –1 (Impacto Negativo) 

      De +5 a +1 (Impacto Positivo) 

      Valor = 0 (No genera Impacto) 

 

PARÁMETRO : IMPACTO 

Rango  : Varía de 1 a 10 

Interpretación : 1 equivale a la menor importancia 

    10 equivale a la mayor importancia. 

 

El primer paso para el análisis es determinar mediante una evaluación 

cualitativa del terreno en función a las necesidades y requerimientos de la 

población frente a la elaboración del proyecto, las actividades o acciones a 

desarrollar en la ejecución de la obra. Se han identificado durante este 

proceso las siguientes actividades: 
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 Trabajos de exploración de suelos y estudios para el proyecto 

 Excavación de terreno para obras de concreto 

 Construcción de obras de pavimentación 

 Vibración 

 Ruido 

 Implementación de infraestructura 

 Generación de empleo 

 Acumulación de material. 

 

De igual manera en base a la evaluación realizada en el terreno de proyecto, 

y tomando en consideración una serie de aspectos relacionados con el 

entorno y los antecedentes que se han encontrado en la evaluación, se ha 

podido determinar los siguientes Factores Ambientales sobre los cuales 

incidirá la realización de las Actividades o Acciones determinadas. Tales 

Factores Ambientales son los siguientes: 

 

 

Tabla 65: Factores Ambientales 

Población Propiedad publica 

Flora Ruido 

Fauna Residencia del poblador 

Suelo Calidad de vida 

Agua Saneamiento  

Aire Tecnología 

Clima Desarrollo 

Paisaje Erosión de suelos 

Empleo Infraestructura 

Propiedad privada  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una vez identificados los Factores Ambientales y la Actividades, se procede 

a elaborar la Matriz de Interacción en la cual se evalúa la importancia que 

tiene cada una de las actividades sobre cada uno de los Factores 

Ambientales, asignando un valor a cada relación o interacción a manera de 

una matriz de doble entrada de la manera en que se muestra. 
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Tabla 66: Cuadro de Evaluación del I.A 

METODO DE LEOPOLD 

MATRIZ DE INTERACCION 
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"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8 

TRAMOS 1-3 Y LA CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE LA 
URB. SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL 
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA Y 

REGION CUSCO" 

 

ACTIVIDADES QUE PUEDAN CAUSAR 
EFECTOS AMBIENTALES 

 

TRABAJO DE EXPLORACION DE SUELOS Y 
ESTUDIOS PARA EL PROYECTO 

 
1 -1 0 -1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

16 1 1 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 

EXCAVACION DE TERRENO PARA OBRAS DE 
PAVIMENTACION 

-2 -1 0 -2 0 0 0 -4 5 -2 -1 -2 1 -1 0 0 5 -5 -2 

-42 4 2 0 4 0 0 0 8 8 3 2 4 3 3 0 0 5 7 3 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
PAVIMENTACION 

5 -1 0 -2 0 0 0 -3 5 0 5 -4 5 -1 0 4 5 4 5 

286 10 3 0 2 0 0 0 5 9 0 10 8 9 2 0 5 10 8 10 

VIBRACION 
-3 -1 -3 -4 0 0 0 0 0 -1 -1 -5 -1 -1 0 0 0 -5 0 -

139 4 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 0 0 0 8 0 

RUIDO 
-3 0 -2 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 -3 -2 0 0 -1 0 0 

-56 5 0 3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 3 0 0 1 0 0 

USO DEL AGUA 
-1 -1 -1 -2 0 0 0 0 0 -2 -2 0 -2 0 0 0 -1 -3 5 

-5 4 1 1 3 0 0 0 0 0 5 5 0 6 0 0 0 2 3 10 

IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA 
5 -2 -1 -2 0 0 0 2 5 5 5 0 5 5 3 5 5 -2 3 

412 10 2 2 3 0 0 0 4 9 10 10 0 10 10 5 10 10 3 4 

GENERACION DE EMPLEO 
5 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 0 5 5 0 4 5 0 0 

321 10 0 0 0 0 0 0 0 9 6 6 0 10 10 0 7 10 0 0 

ACUMULACION DE MATERIAL 
-4 -5 -2 -3 0 0 0 -2 2 -2 -2 0 -1 -1 0 0 -1 -2 -1 -

113 7 10 3 3 0 0 0 4 4 3 3 0 1 1 0 0 1 2 1 

SUMATORIA 
84 -63 -27 -62 0 0 0 -39 187 44 98 -80 120 86 15 100 174 -62 105 

680 

                          

     MAGNITUD   IMPORTANCIA    

     Varia de -5  a  +5   Varia de 1   a   10    

     De -5 a -1 = Impacto Negativo   1  =   Menor Importancia    

     De +1 a +5 = Impacto Positivo   10 =  Mayor Importancia    

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Se puede notar finalmente que el Impacto ocasionado por la ejecución 

de la obra sobre el medio ambiente en la sumatoria es POSITIVO, 

significa no habrá daños negativos (680). 

3.6.11. Equipo de Protección Personal (EPP) 

Todo el personal que labore en una obra de construcción, deberá usar 

el equipo de protección personal, el cual estará acorde con los 

peligros a los que estará expuesto: ropa de trabajo, casco de 

seguridad, zapatos de seguridad, protección de oídos y guantes de 

seguridad. Incluye también botiquín de primeros auxilios. 
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3.7. Sistema de Drenaje. 

El sistema de drenaje comprende un elemento que tiene la función de evacuar 

las aguas que escurre por la superficie de la vía o camino, que puede provenir 

directamente de las lluvias, escurrimientos naturales o aguas almacenadas. 

Entre los principales elementos para el drenaje son: bombeo de la superficie 

de la rodadura, cuneta, canal y cruces. 
 

3.7.1. Diseño de Cuneta lateral 

El agua de escorrentía circulará por encima de la calzada, 

específicamente por  

los costados (límite del sardinel) debido a la pendiente transversal 

proyectada para la vía 2.0% hacia ambos extremos a partir del eje. Esta 

parte de la vía se comportará como una cuneta lateral; por lo tanto 

conviene hacer su evaluación. 

 

DETALLES TRANSVERSAL DE VEREDA – PAVIMENTO 
 

Figura 17.- Consideraciones para el diseño del canal  

 

 

 

 

Fuente: RNE OS 060 Drena pluvial Urbano. 

𝑸 = 𝟑𝟏𝟓
𝒁

𝒏
∗ 𝑺𝟏/𝟐 ∗ 𝒚𝟖/𝟑 (

𝒁

𝟏 + √𝟏 + 𝒁𝟐
)
𝟐/𝟑

        (𝑵𝑻𝑷 𝑶. 𝑺. 𝟎𝟔𝟎) 

𝑻 = 𝒁 ∗ 𝒚                                                                   (𝑵𝑻𝑷 𝑶. 𝑺. 𝟎𝟔𝟎) 
 

Dónde: 

Q = Caudal en l/s 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning 

s = Pendiente longitudinal de la vía 0,0055% 

z = Valor reciproco de la pendiente transversal 1: Z (Z=34,57 para 

bombeo de 2%) 

y = Tirante de agua en metros 

z* y = Espejo de agua 

T = z*y, Ancho superficial en metros. 



85 

Tomando el valor del caudal determinado en el estudio hidrológico 

para la micro cuenca de 245.30 l/seg. y un coeficiente de rugosidad 

de 0,014 correspondiente a estudios realizados de zona del proyecto, 

y la pendiente longitudinal de 0,0055% tenemos que para la zona 

crítica el tirante crítico será:  

𝟐𝟒𝟓. 𝟑𝟎 = 𝟑𝟏𝟓 ∗
𝟑𝟒. 𝟓𝟕

𝟎. 𝟎𝟏𝟒
∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟓𝟏/𝟐 ∗ 𝒚𝟖/𝟑 (

𝟑𝟒. 𝟓𝟕

𝟏 + √𝟏 + 𝟑𝟒. 𝟓𝟕𝟐
)
𝟐/𝟑

 

 

Despejando la Y, tenemos:   Y=0.147 equivalente Y=0.15 m 

Teniendo este resultado, se asume una altura del sardinel H=0.18m, 

medido desde la superficie del pavimento. 
 

3.7.2. Diseño del Canal Colector o Longitudinal 

Los canales son utilizados para la evacuación del agua de lluvia. Su 

sección puede ser circulares, rectangular y trapecial y pueden ser 

abiertos o cerrados. Respecto a la sección hidráulica, la más eficiente 

es aquella que tiene la máxima capacidad para un área dada y un 

perímetro mojado mínimo (menores costos) el cual la sección 

rectangular es la más eficiente y es la que se considerara en el proyecto 

el cual se muestra a continuación. 

Para el diseño hidráulico del canal se utilizada la ecuación de Manning, 

indicadas a continuación: 
 

 

Figura 18.- Diseño de Canal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Elaboración propia (Hcanal). 
 



86 

Tabla 67: Análisis Comparativo del Canal 

CARACTERISTICAS DISEÑO POR HCANALES 

Q caudal (lts/seg) 245.30 

B base (m) 0.30 

N coef. Manning 0.014 

Y tirante (m) 0.40< 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se asume por el canal rectangular de dimensiones calculadas anteriormente 

con una base de 0.40m y una altura de 0.50m, con un revestimiento de 

concreto de 1cm de espesor mínimo. 

 

3.7.3. Sumideros. 

Los sumideros son las estructuras encargadas de recoger el agua que 

fluye por las cunetas de las vías con el mínimo de interferencia para el 

tráfico vehicular y peatonal, evitando se introduzca a los colectores 

materiales de arrastre. El drenaje pluvial es uno de los factores más 

importantes en obras de pavimentación de avenidas y calles. 

 

3.7.3.1. Diseño de Sumideros. 

La ecuación de Manning nos ayudara para calcular el 

sumidero: 

3

2

2

1

RS
n

A
Q 

 

A = b x L 

 
 bLx

Lxb

P

A
R




2
 

Dónde: 

Q: Caudal m3/s 

S: Pendiente m/m 

n: Coeficiente de rugosidad de concreto 

b: Ancho del sumidero m 

L: Longitud del sumidero 

Datos: 

Q = 0.3366 m3/s 
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S = 0.042 m/m 

n = 0.014 

b = 0.40 m  

  3

5

3

2

25.0073489.0 LL   

L = 0.55 por lo tanto las dimensiones es de A = 0.40m x 0.55m. 

 

a) Diseño Estructural. 

Figura 19.- Perfil del Canal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el diseño estructural de los sumideros utilizaremos el 

procedimiento recomendado por el Reglamento Francés para Diseño 

de Puentes y alcantarillas. 

Sistema de carga móvil y momentos flexionantes con un camión C2 

(18 Tn)  

Los análisis de sobrecarga con el camión C2, cuya carga por rueda 

es de 3000 Kg se realizan con los siguientes sistemas de sobrecarga: 
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Figura 20.- Tabla de Peso y Medidas  

Fuente: DG-2013. 
 

Sistema A 

Sistema Bc 

Sistema Bt 

Sistema Br 

 
I) SISTEMA DE CARGA A 

Considera rejilla empotrada en las paredes con una sobrecarga equivalente 

“A” que se determina mediante la fórmula: 

 

A=230 + 36000/(L+12) 

 
Dónde:  

A = sobre carga equivalente Kg/m 

L = longitud de la luz en m 

Sobre carga equivalente 

A=230+3600(0.40+12)= 3133.23 Kg/m 

Momento flector en los apoyos 

Mi  = Mj  = 3133 (0.5)2 / 12 = 65.27 Kg m 

Momento flector en el centro de luz 

Mcl = 3133 (0.5)2 / 24 = 32.64 Kg m 

 
II) SISTEMA DE CARGA Bc 

Sobre carga puntual 

Carga puntual P=3000Kg 

0.40 m 

L 
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bc = 0.80 (3ª clase, 2 vías) 

Pr(bc) = 0.80 x 3000 = 2400 Kg 

Ancho efectivo:  

E = 1.2192 + 0.06L 

E = 1.2192 + 0.06 (0.4) = 1.25 m 

Pr(p) = 2 (2400) / (1.25 + 0.40 ) = 2909 Kg 

 

Esfuerzo con un eje de ruedas en el centro de luz. 

 

Los momentos flectores en los apoyos y el centro de luz son máximos o 

iguales. 

Mi = Mj = PL/8 

               = 2909(0.40)/8 =145.45Kg.m 

 

III)  SISTEMA DE CARGA Bt 

Considera sobrecargas concentradas por rueda de 2 llantas: P = 16000Kg 

Esfuerzo con un eje de ruedas en el centro de luz. 

Mj = Mcl = PL/8 

                 = 16000 X 0.40/8 = 800 Kg.m 

 

IV) SISTEMA DE CARGA Br 

Considera sobrecargas concentradas por rueda de dos llantas de   P = 10000 

Kg Que producen esfuerzos críticos cuando el eje de ruedas se encuentra 

en el centro de luz. 

Mi = Mj = Mcl = PL/8 

 = 10000 x 0.40/8 = 500 Kg.m 
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Esfuerzo de carga reactiva en la base del elemento. 

Figura 21.- Reacción de Fuerzas en la Base del Canal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

a) Cargas reactivas (W) 

b) W = 3133Kg/m 

c) Momentos flectores en los apoyos 

d) Mi = Mj = 3133(0.40)2/12 = 65.27 Kg.m 

e) Momento flector en el centro de luz 

f) Mcl = WL2/24 = 3133x0.502/24 = 32.64 Kg.m 

 

Análisis de esfuerzo del empuje de suelo en los laterales 

Distribución de presión 

 = 2000 Kg/m3 (CANTERA) 

 = 30º  

Ka = tan2 (45° - /2) = tan2 (45 – 30/2) = 0.333 

Espesor de la losa 

h = luz/15 = 0.55/15 = 0.037 m 

Asumimos h = 0.15 m. 

 
Figura 22.- Reacción de Fuerzas Laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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a) Presión máxima 
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P´ = 578.623 Kg/m 

b) Presión mínima 

 hWKa ."  

P” = 0.333 x 3133 x 0.55 = 573.808 Kg/m 

c) Cargas de rotura 

Carga máxima W´ = 1.3 X P´ = 578.623 X 1.3 = 752.209 Kg.m 

Carga mínima W” = 1.3 X P” = 573.808 X 1.3 = 745.951 Kg.m 

 

1) Monto flector en los apoyos 

Figura 23.- Momento en Canal. 
 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboration Propia. 
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Mi = 18.899 Kg.m. 

 

2) Monto flector en el centro de la luz 

M = 
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M = 30.5173 – 0.0477596 – 18.899 

M = 11.571 Kg.m 
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a) Diseño de las Rejillas. 

Consideraciones para el diseño 

 Considera sobrecargas concentradas por rueda de 2 llantas de: P 

= 16000 Kg 

 Rejilla de Platina de ½” x 2”@2” 

 Área de contacto de la Rueda del Vehículo 30 cm x 25 cm 

 Propiedades Mecánicas de la Platina ½” x 2” (ASTM A-36) 

Límite de Fluencia kg/cm2       2540 kg/cm2 

Resistencia a la Tracción         4080 kg/cm2 

 
Figura 24.- Distribución de las Rejillas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

)(

)(
2cmArea

kgPeso
regilla                       

240.152
2

54.230
4 cm

x
Area 








  

24.152

16000

cm

kg
regilla                                 

2/98.104 cmkgregilla   

 )(/ rejillaruedapromedioplatina    

 
Por observaciones de sumideros construidos con platina ½” x 2”, se 

constató su buen servicio en la Ciudad del Cusco, por consiguiente se 

valida la utilización de este tipo de Rejilla. 

La rejilla a usarse es de platina de ½”x2”@2”. 
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Análisis de esfuerzos con carga muerta para caja receptora. 

a) Determinación de cargas en rejillas 

Peso de la rejilla D = 0.050 x 1 x 1 x 7850 = 393 Kg/m 

Carga de rotura W= 1.3D = 1.3 x 393 = 511 Kg/m 

b) Momentos flectores en los apoyos 

Mi = Mj = WL2/12 = 511(0.40)2/12 = 6.81 Kg.m 

c) Momento flectores en el centro de luz 

Mcl = WL2/24 = 511(0.40)2/24 = 3.41 Kg.m 

d) Momentos flectores de cargas reactivas en la base del elemento 

         d.1) Cargas verticales y presiones reactivas del suelo: 

Peso de la rejilla               0.50 x 1 x 0.80 x 7850 = 314 Kg 

Peso de la losa                  0.20 x 1 x 0.8 x 2400 = 388 Kg 

Peso de muros verticales 0.15 x 1 x 0.60 x 2400 x 2 = 432 Kg 

 

                Total de fuerzas verticales (Fv) = 1134 Kg 

Franja activa área = 1.00 x 1.00 =1.00 m2 = 10000 cm2 

Presión activo p = Fv/A = 1.070/10.00 = 0.1070 Kg/cm2 

Resistencia del terreno = 1.00 Kg/cm2 > 0.22 Kg/cm2 

Por lo tanto el suelo resiste los esfuerzos de compresión. 

 

Presión reactiva: 

P = 0.1070 Kg/cm2 = 1070 Kg/m2 

w = 1.3 p = 1391 Kg/m2 

d.2) momentos flectores en los apoyos 

Mi  = Mj = WL2/12 = 1391(0.50)2/12 = 28.98 Kg,m 

d.3) momentos flectores en el centro de luz 

Mcl = WL2/24 = 1391(0.40)2/24 = 9.27 Kg.m 

 

Calculo de Refuerzo para la caja Receptora. 

Datos: 

M   = 102154 Kg cm. (momento flector de diseño) 

fy     = 4200 Kg/cm2 (esfuerzo de fluencia del acero) 

f’c   = 210 Kg/cm2 (resistencia a la compresión del concreto a los 28 

días) 
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b    = 100 cm 

d    = 15 – 4 = 11 cm 

Es   = 2x106 kg/cm2 (módulo de elasticidad del acero) 

β1   = 0.85 

Calculo de cuantía (ρ): 

YY

C

f
ó

f

f 14'7.0
min   

0024.0
4200

2107.0
min  o         0033.0

4200

14
min   

 
Por lo tanto se asume: ρ = 0.0024 

Calculo de “a” 

0
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a = 2.28 

Calculo del área de acero: 
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Comprobando con acero mínimo: 
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Entonces se usara  3/8” @ 0.20 m (en ambos sentidos). 

3.8. Pavimento Especial (vereda) 

Figura 25.- Perfil de Sardinel y Vereda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: RNE. 

 
a) Aceras o veredas y veredas 

La vereda y sardineles está constituido por un conjunto de capas 

superpuestas,   relativamente horizontales, que se construye 

técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente 

compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la 

subrasante de una vía obtenida por el movimiento de tierras y que ha de 

resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del 

tránsito le transmiten durante el periodo para el cual fue diseñada. 

Para la vereda debe cumplirse lo siguiente: 
 
Figura 26.- Especificaciones de veredas 
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  Fuente: NTE CE.010 

3.9. Pavimento Rígido 

3.9.1. Elección del Pavimento Adecuado. 

Luego de una evaluación de los tipos de pavimentos y analizando los 

factores de elección, concluimos que el tipo de pavimento más 

adecuado para el “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y LA CALLE 

13 TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL 

DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA Y REGION CUSCO”, es 

el PAVIMENTO RIGIDO, principalmente porque el costo de ejecución  

y el mantenimiento es más accesible, y además se cuenta a disposición 

en la zona, con todos los materiales necesarios para su construcción.  

3.9.2. Componentes Estructurales del Pavimento Rígido 

a) Suelo de Fundación o Sub-rasante. 

Es el terreno, suelo en corte, en relleno, o en corte y relleno 

compensado cuya porción superior nivelada, perfilada y compactada 

sirve de soporte al pavimento. El MTC. Recomienda que el material 

para formar el terraplén no deba tener restos vegetales y deberá   

estar   exento   de  material   orgánico,   debido   a  que   esto   dificulta   

las  labores   de compactación  y  ocasiona  posteriores  problemas  

de  asentamientos  diferenciales  por descomposición de la materia 

orgánica. 

De la capacidad de soporte del suelo de fundación dependerá el 

espesor de la estructura del pavimento donde hay diferentes 

posibilidades tales como: 

 Si  el  suelo  de  fundación  es  pésimo  con  alto  contenido  de  

materia  orgánica  (turba) necesariamente se deberá cambiar 

este suelo. 

 Si el suelo de fundación es malo se deberá colocar una capa de 

sub-base. 

 Si el suelo de fundación es bueno podrá prescindirse de la sub 

base. 
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 Si el suelo de fundación es excelente (roca), podrá prescindirse 

de la sub base o base. 

 

Dependiendo del volumen de tránsito el MTC recomienda que el 

espesor compactado varíe entre los siguientes valores: 

 De 6" a 12" para tráfico ligero. 

 De 12" a 18" para tráfico mediano. 

 De 18" a 24" para tráfico pesado. 

Su capacidad de soporte se mide con el ensayo CBR. 

Una sub rasante puede ser buena, regular o mala dependiendo del 

valor del CBR comprendido entre 60 % y 100 %, 10 % y 60 % ó 0 % 

y 10 % respectivamente. 

Si la sub rasante es buena puede servir de apoyo directamente a la 

capa o carpeta de rodadura, es  decir  prescindir  de  la  sub  base  y  

base;  si  es  mala  conviene  estudiar  la  posibilidad  de reemplazarla 

o estabilizarla con materiales de mejor calidad (enrocado). 

 

1.- Base. 

Esta capa tiene por finalidad absorber los esfuerzos transmitidos por 

la capa de rodadura y transmitirla a un nivel de esfuerzo adecuado y 

distribuirlo uniformemente a la sub rasante. 

Normalmente la base se construye con material préstamo 

debidamente que cumpla los requerimientos que pide MTC 

En nuestro caso será constituido con material préstamo de una 

cantera COMPONE. 

  

2.- Capa de rodadura. 

Es la capa superficial de un pavimento. Está constituido por una 

mezcla de agregado grueso y fino, Cemento Pórtland y agua 

(pavimento de concreto). 

3.9.3. Diseño Estructural del Pavimento Rígido. 

La losa de concreto por su rigidez y su alta módulo de elasticidad, 

distribuye las cargas del tránsito sobra áreas relativamente amplias 
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sobre el suelo subyacente, por lo que la mayor parte de la capacidad 

estructural del pavimento es provista por la misma losa. 

 

3.9.3.1. Determinación de los Parámetros de Diseño. 

Los pavimentos de concreto están sujetos a los siguientes 

esfuerzos: 

 Esfuerzos directos de compresión y cortante causados por 

las cargas de las ruedas 

 Esfuerzos de abrasión causados por los neumáticos de los 

vehículos 

 Esfuerzos de compresión y tensión que resulta de la flexión 

de las losas bajo las cargas de las ruedas 

 Esfuerzos de compresión y tensión (expansión y contracción 

del concreto a causa de cambio de temperatura. 

 

Figura 27.- Cuadro de Tipos de Vehículos de Diseño 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.9.3.2. Factores de Diseño. 

 La resistencia de la sub-rasante (k) 

 La resistencia a la flexión del concreto (módulo de rotura, Mr) 

 Periodo de diseño 
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 Las cargas, frecuencia y tipos de cargas axiales de los 

vehículos. 

 

3.9.3.3. Diseño del Pavimento Rígido por el Método de la 

Asociación de Cemento Portland (PCA). 

Mr = Módulo de Rotura 

Tensión de trabajo < 50%MR       #ilimitado de solicitaciones 

sin llegas a la falla 

Tensión de trabajo > 50%MR       Falla después de un cierto # 

de aplicaciones de carga 

 
Razón de esfuerzo = Tensión de Trabajo/Mr 

Razón de esfuerzo > 0.5        se produce consumo entonces, el 

concreto, falla 

Razón de esfuerzo < 0.5        el concreto no se fatiga y por ende 

no produce consumo. 

a) Resistencia de Diseño. 

Interesa la resistencia a la flexo tracción para el diseño a 

los 90 días, criterio que queda justificado por el escaso 

número de pasadas iniciales en relación a la vida total del 

pavimento. 

f´c (90 días) = 1.1 * f´c (28 días) 

b) Determinación del EAL de Diseño. 

El EAL de diseño que viene a ser el número de aplicaciones 

de carga equivalentes a la de un eje simple de 18000 libras 

que se producirá durante el periodo de diseño del 

pavimento se puede determinar de dos formas: Determinar 

preferentemente a partir de un análisis el peso por eje, el 

factor camión para cada tipo de vehículo considerado 

anteriormente. Seleccionar un factor de crecimiento para los 

vehículos o factores de crecimiento separados para cada 

tipo de vehículo según sea el más apropiado. 
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Multiplicar el número de vehículos de cada tipo por el factor 

camión y por el factor de crecimiento determinados 

anteriormente. 

Suma los valores calculados para obtener el EAL. 

Para nuestro caso asumiremos el porcentaje del 50%. 

Tabla 68: Factores Equivalentes de Cargas 
FACTORES DE EQUIVALENCIA DE CARGA 

CARGA POR EJE FACTORES EQUIVALENTES DE CARGAS 

Kg Lb Single Tandem Tridem 

453.6 1000 0.00002     

907.2 2000 0.00018     

1814.4 4000 0.00209 0.0003   

2721.6 6000 0.01043 0.001 0.0003 

3175.14 7000 0.0224     

3628.7 8000 0.0343 0.003 0.001 

4535.9 10000 0.0877 0.007 0.002 

4989.51 11000 0.8095     

5443.1 12000 0.189 0.014 0.003 

6350.3 14000 0.36 0.027 0.006 

7257.5 16000 0.623 0.047 0.011 

8164.7 18000 1 0.077 0.017 

9071.8 20000 1.51 0.121 0.027 

9979 22000 2.18 0.18 0.04 

10886.2 24000 3.03 0.26 0.057 

11793.4 26000 4.09 0.364 0.08 

12700.6 28000 5.39 0.495 0.109 

13607.8 30000 6.97 0.658 0.145 

14515 32000 8.88 0.857 0.191 

15422.1 34000 11.18 1.095 246 

16329.3 36000 13.93 1.38 0.313 

17236.5 38000 17.2 1.7 0.393 

18143.7 40000 21.08 2.08 0.487 

19050.9 42000 25.64 2.51 0.597 

19958.1 44000 31 3 0.723 

20865.2 46000 27.34 3.55 0.868 

21772.4 48000 44.5 4.17 1.033 

22679.6 50000 52.88 4.86 1.22 

Fuente: SNTT. 

 

Tabla 69: Factores Equivalencia de Carga 
FACTORES DE EQUIVALENCIA DE CARGA 

CARGA POR EJE FACTORES DE EQUIVALENCIA DE CARGA                                 

Kg lb Single Tandem Tridem 

  7000 0.0224     

  11000 0.8095     

TOTAL 18000 0.8319     

Fuente: SNTT. 

 

Tabla 70: Determinación del Factor Camión 
 

DETERMINACIÓN DEL FACTOR COMÚN 
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Fuente: SNTT. 

 

RESUMEN: 

Tabla 71: Resumen de las Tablas Anteriores 
TPD 362 Tránsito promedio diario inicial. 

A 0.271 Porcentaje estimado de vehículos pesados. 

B 0.50 
Porcentaje de vehículos pesados que emplean en el carril 
de diseño. 

r 0.05 Tasa anual de crecimiento de tránsito (r=4.9% ) 

n  20 Periodo de diseño. 

FC 0.83 Factor camión. 

EAL o N 497498 N° de camiones esperado durante el periodo de diseño. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 
a) Determinación del Periodo de Diseño. 

Reemplaza al concepto tradicional de vida del pavimento, porque 

este último no está sujeto a una definición precisa. La vida de los 

pavimentos de concreto puede variar de 20 a 40 años. 

El término periodo de diseño es considerado algunas veces como 

sinónimo de periodo de análisis de tránsito debido a que el tráfico 

puede probablemente no ser predecido con mucha precisión para 

un periodo largo. 

Generalmente se utiliza como mínimo un periodo de diseño de 

pavimentos de concreto. El periodo de diseño seleccionado afecta 

el espesor de diseño, ya que determina cuántos años, y por lo 

tanto a cuántos camiones debe servir el pavimento. 

La selección de un periodo de diseño para un proyecto específico 

está basado en criterios ingenieriles y en el análisis económico de 

los costos del pavimento así como de los servicios obtenidos en 

todo el periodo para nuestro trabajo utilizaremos un periodo de 

diseño de 20 años puesto que se trata de una zona urbana poco 

habitada. 

SÍMBOLO LONGITUD 
EJE 
DELANTERO 

EJE 
POSTERIOR 

PESO BRUTO 
MÁXIMO 

C2 13.2 7 11 18 

FC   0.02 0.81 0.83 

EAL o N 497498 

 
FC

r

rBA
TPDEALN

n

*
)1ln(

11
*365*

100
*

100
*








102 

n = 20 años 

 

b) Determinación del NTD de Diseño. 

Para el cálculo de número de tráfico de diseño se empleara la 

siguiente formula: 

Dónde: 

EAL     :  número de camiones esperado durante el periodo de 

diseño. 

NTP     :     número de trafico de diseño (promedio por día). 

N          :    periodo de diseño (n=20 años). 

 

NTD = 81.21 Cam/día 

 

c) Determinación de la Carga de Diseño (CD). 

Para el diseño se considera el eje simple debido a que el eje simple 

causa mayor daño que el eje tandem o eje tridem, debido a que presenta 

menor área de contacto en el pavimento σ = F/A. 

Se considerará los ejes de mayor peso puesto que estos son los que 

más daño hacen al pavimento. 

 

 

d) Determinación de Factor de Seguridad. 

El factor de seguridad antiguamente considerado como factor de 

impacto, es el factor por el que hay que multiplicar las cargas, para 

obtener las cargas de diseño y debe ser considerada las siguientes: 

 Para vías interestatales y otros proyectos de vías múltiples como flujo 

ininterrumpido de tráfico elevado y volumen de tráfico de camiones 

FS=1.2 

 Para carreteras y calles arteriales donde haya un volumen moderado de 

tránsito de camiones FS=1.1 

 Para carreteras, calles residenciales, y otras calles que llevan un bajo 

volumen de tráfico de camiones FS=1.0 

En resumen: 

FS = 1.20 Para tráfico pesado. 

FS = 1.10 Para tráfico moderado. 

FS = 1.00 Para tráfico normal. 

CD = 11 Ton 

n

EAL
NTD

*365
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Como la vía principal del proyecto será de dos sentidos y el tráfico es 

normal, usaremos un factor de seguridad de FS=1.00 

e) Determinación de la Capacidad de Soporte del Suelo (K, Kc). 

La capacidad de soporte de un suelo se expresa en términos de la 

reacción de la sub rasante del suelo K este valor se modifica debido a la 

colocación de una base granular o de una base suelo cemento 

determinando un valor de reacción combinado Kc del suelo y la base 

donde Kc es igual: 

 

                                                                                Para base granular 

                                                                         

                                                                                Para base suelo cemento 

 

Dónde: 

K     :   módulo de reacción de la subrasante (Kg/cm2) 

Kc   :   módulo de reacción combinado de la base (Kg/cm2) 

e   :   espesor de la base en cm 

 

Para el caso de pavimento rígido la base puede ser sustituida por la 

sub base 

Fórmula válida para e < 30 cm. 

 
El módulo de compacidad de soporte de la sub rasante K se obtiene 

de la prueba de carga directa (Ensayo en Placa) pero también se 

puede obtener en forme indirecta a partir del CBR de diseño o CBR 

representativo usando el Ábaco siguiente: 

 

18

2e
KKc 











12
*2.1*02.0

2e
eKKc
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Figura 28.- Cuadro de Cálculo de Reacción de la Sub-rasante. 

 

También se puede determinar las ecuaciones de la curva logarítmica las cuales 

se obtuvieron de mismo programa de Excel. 

 

                                                                      Para CBR ≤ 18% 

 

                                                                          Para CBR > 18% 

 

De los ensayos de laboratorio el CBR promedio calculado será de: 

CBR  7.03 % 

K  4.65 Kg/cm3 

base 30 cm 

Kc  6.87 Kg/cm3 

 

NOTA: CBR de la Sub rasante, obtenido en el estudio de suelos 

realizado para el Proyecto. 

 

f) Determinación del Módulo de Diseño del Concreto (MD). 

Para nuestro casa emplearemos concreto de f´c=210Kg/cm2 

𝑀𝐷 =
1

2
∗ 𝑀𝑅 

𝑓´𝑐(90 𝑑𝑖𝑎𝑠) = 1.1 ∗ 𝑓´𝑐(28 𝑑𝑖𝑎𝑠) 

𝑀𝑅 = 0.22 ∗ 𝑓´𝑐(28 𝑑𝑖𝑎𝑠) 

 

4950.1*2985.0*0009.0 2  XXK

  4791.0*1366.2  XLnK

y = -6E-09x6 + 1E-06x5 - 0.0001x4 + 0.0046x3 - 0.0963x2 + 1.1304x + 0.134
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Valor Soporte de California (CBR) en % para 0.254 cm (0.1") de penetración.

RELACIÓN ENTRE EL MODULO DE REACCIÓN DE LA SUB RASANTE "K" Y 
EL VALOR SOPORTE DE CALIFORNIA (CBR).
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F´c=210Kg/cm2 

MR=46.2Kg/cm2 

MD=23Kg/cm2 

 

g) Determinación del Espesor del Pavimento. 

 

CD*FS = 11 Ton 

Kc = 6.87 Kg/cm3 

MD = 23 Kg/cm2 

 

.e = 20 cm; espesor del pavimento rígido 

Base = 30 cm; espesor de la base 

 

 



106 

ABACO I: para determinar el espesor del pavimento rígido. 

 

 

a. Análisis por Fatiga del Pavimento. 

Tabla 72: Análisis por Fatiga del Pavimento. 

CD  = 11 Ton Md/Mr   = 0.5 

FS  = 1.00 Para tráfico normal. Md/Mr   = Y 

Kc  = 6.87 Kg/cm3    

MR  = 46.20 Kg/cm2 X               = 527798.8838 

MD  = 23 Kg/cm2 X               = N 

N   = 2642600       

 Dónde: 527798.8838 < 2642600 ……. Ok!! 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Figura 29.- Cuadro p/Hallar Fatiga del Pavimento 

 

Fuente: Laboratorio FYJJ 

Por lo tanto se asumen un espesor de pavimento rígido de 20cm. 
 

3.9.3.4. Diseño de Mezcla del Concreto. 

a) (METODO ACI F´c = 210 Kg/cm2) 

Datos: 

Cemento Portland tipo IP 

 f'c = 210 Kg/cm2 

 P. Específico cemento  = 3150 Kg/m3 

 Tamaño máximo del agregado = 3/4” 

 Tipo de control en la Obra = Materiales de calidad controlada, 

dosificación por volumen. 
 

1. Determinación de la Resistencia Promedio Requerida (F´cr). 

Tabla73: Determinación de Resistencia Requerida 

F´c F´cr 

< 210 F´c + 70 

210 – 350 F´c + 80 

>350 F´c + 98 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

F´c = 210 Kg/cm2 + 80 

F´c = 290 Kg/cm2 
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1.- Selección del Asentamiento. 

Tabla 74: Selección de Slump 
SLUMP PARA DIVERSOS TIPOS DE ESTRUCTURAS 

Tipos de estructuras 
Slump 

máximo 

Slump 

mínimo 

Zapatas y muros de 

cimentación reforzada 
3” 1” 

Cimentación simple y 

calzaduras 
3” 1” 

Vigas y muros armados 4” 1” 

Columnas 4” 2” 

Losas y pavimentos 3” 1” 

Concreto ciclópeo 2” 1” 

Fuente: ACI. 

Adaptamos SLUMP = 2” 

 

2.- Volumen unitario de Agua. 

Tabla 75: Relación Agua Cemento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ACI. 

 

De acuerdo al SLUMP y el tamaño del agregado que tenemos: 

190Lts/m3. 

 

3.- Contenido de Aire. 

Contenido de aire atrapado = 2% 

 

  

CANTIDADES APROXIMADAS DE AGUA DE AMASADO EN 

KILOGRAMOS O LITROS POR 1M3 DE CONCRETO EN FUNCION DEL 

SLUMP Y EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 

Slump 
Tamaño máximo del agregado 

3/8” ½” ¾” 1” 1 ½” 2” 3” 4” 

1 – 2” 207 199 190 179 166 154 130 113 

3 – 4” 228 216 205 193 181 169 145 124 

6 – 7” 243 228 216 202 190 178 160  

% aire 

atrapado 
3.00 2.50 2.0 1.5 1.00 0.50 0.30 0.20 
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3.- Relación de Agua Cemento A/C. 
 

Tabla 76: Relación de A/C 

RELACION AGUA/ CEMENTO EN PESO vs F´C 

F´c (Kg/cm2) en 28 días Sin aire incorporado 

150 0.79 
200 0.69 
250 0.61 
300 0.54 
350 0.47 
400 0.42 
450 0.38 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpolando lo datos tenemos: 

250  ------------------ 0.61                     X = 0.554 

290 ------------------- X                   A/C = 0.554 

300 ------------------- 0.54 
 

4.- Factor Cemento. 

Factor cemento = volumen unitario agua / relación (A/C) 

Factor cemento = 190/0.554 

F.C. = 342.960 

 

4.- Contenido de Agregado Grueso. 

Tabla 77: Contenido de Agregado Fino 

VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO COMPACTADO 

EN SECO POR 1M3 DE CONCRETO vs MODULO DE 

FINEZA DE LA ARENA 

Tamaño máximo 

agregado grueso 

Módulo de fineza de la arena 

2.40 2.60 2.80 3.00 

3/8” 0.50 0.48 0.46 0.44 

½” 0.59 0.57 0.55 0.53 

¾” 0.66 0.64 0.62 0.60 

1” 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 ½” 0.75 0.73 0.71 0.69 

2” 0.78 0.76 0.74 0.72 

3” 0.82 0.79 0.78 0.75 

4” 0.87 0.85 0.83 0.81 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpolando entre módulo de fineza y tamaña máximo de agregado 

grueso 

Se tiene lo siguiente: 

3.00 -------------------- 0.60 

2.82 -------------------- X 

2.80 -------------------- 0.62  

                                                          X = 0.61704 

Peso A.G. = 0.61704 * Peso seco compactado A.G 

Peso A.G. = 0.61704 * 1569.27 

Peso A.G. = 968.30 Kg/m3   

 

5.- Calculo de los Volúmenes Absolutos. 

Cemento = 342.960/3150 Kg/m3               = 0.109 m3 

Agua        = 190/1000                                = 0.190 m3 

Aire         = 2.0/100                                    = 0.020 m3 

Agregado grueso = 968.30/2640 Kg/m3    = 0.367 m3 

SUMATORIA                                            = 0.686 m3 

 

6.- Contenido de Agregado Fino. 

Volumen abs. Agregado fino       = 1 - 0.686 = 0.314 m3 

Peso agregado fino = 0.314 m3 * 2590 Kg/m3 = 813.26 Kg 

 

7.- Valores de Diseño. 

Tabla 78: Valores de Diseño 

Elemento 

Volumen 

absoluto 

(m3) 

Peso 

específico 

(Kg/m3) 

Peso (Kg) 
Proporción 

en peso 

Cemento 0.109 3150 343.35 1.00 

Arena fina 

(seca) 
0.314 2590 813.26 2.37 

Arena gruesa 

(seca) 
0.367 2640 968.88 2.82 

Agua 0.190 1000 190.00 
23.52Lts/bo

lsa 

Aire 0.020    

 1.00 m3  2315.49 Kg  

Fuente: Elaboración Propia. 
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8.- Corrección por Absorción y Humedad. 

Tabla 79: Corrección por Absorción 

Elemento 
Peso 
absoluto 

Corrección x 
humedad 

 Peso corregido 

Peso arena húmeda 813.26 m3 1.06 863.03 Kg 

Peso piedra ch. húmeda 968.88 m3 1.01 977.60 Kg 

elemento humedad Absorción 
Humedad 
superficial 

Contribución de 
agua 

Arena 6.12% 2.86% 3.26% 26.51 Kg 

Piedra 0.90% 1.98% -1.08% -10.46 Kg 

    16.05 Kg 

Fuente: ACI. 

 

9.- Diseño Final Corregido por Absorción de Humedad. 

Tabla 80: Corrección con los Datos de Corrección 

Elemento 

Peso 

absoluto 

(Kg) 

Corrección 
Peso corregido 

(Kg) 

Proporción 

en peso 

Cemento 343.35  343.35 1.00 

Arena 813.26 1.06 814.03 2.51 

Piedra 968.88 1.01 969.89 2.85 

Aua 190.00 -16.05 Kg 173.95 
21.53 

Lts/bolsa 

Aire     

 2309 Kg  2353 Kg  

Fuente: Elaboración Propia (ACI). 

 

a. (METODO ACI F´c = 175 Kg/cm2) 

Datos: 

 Cemento Portland tipo IP 

 f'c = 175 Kg/cm2 

 P. Específico cemento  = 3150 Kg/m3 

 Tamaño máximo del agregado = 3/4” 

 Tipo de control en la Obra = Materiales de calidad controlada, 

dosificación por volumen. 
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1.- Determinación de la Resistencia Promedio Requerida (F´cr). 
 
Tabla 81: Determinación de Resistencia Promedio 

F´c F´cr 

< 210 F´c + 70 

210 – 350 F´c + 80 

>350 F´c + 98 

Fuente: Elaboración Propia (ACI). 

F´c = 175 Kg/cm2 + 70 

F´c = 245 Kg/cm2 
 

2.- Selección del Asentamiento. 
Tabla 82: Selección del Slump 

SLUMP PARA DIVERSOS TIPOS DE ESTRUCTURAS 

Tipos de estructuras 
Slump 

máximo 

Slump 

mínimo 

Zapatas y muros de cimentación reforzada 3” 1” 

Cimentación simple y calzaduras 3” 1” 

Vigas y muros armados 4” 1” 

Columnas 4” 2” 

Losas y pavimentos 3” 1” 

Concreto ciclópeo 2” 1” 

Fuente: Elaboración Propia (ACI). 

Adaptamos SLUMP = 2” 
 
3.- Volumen Unitario de Agua. 
Tabla 83: Determinación del Volumen de Agua 

Fuente: Elaboración Propia (ACI). 

CANTIDADES APROXIMADAS DE AGUA DE AMASADO EN KILOGRAMOS O LITROS 
POR 1M3 DE CONCRETO EN FUNCION DEL SLUMP Y EL TAMAÑO MAXIMO DEL 
AGREGADO 

Slump 
Tamaño máximo del agregado 

3/8” ½” ¾” 1” 1 ½” 2” 3” 4” 

1 – 2” 207 199 190 179 166 154 130 113 

3 – 4” 228 216 205 193 181 169 145 124 

6 – 7” 243 228 216 202 190 178 160  

% aire 

atrapado 
3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.30 0.20 
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De acuerdo al SLUMP y el tamaño del agregado que tenemos: 190Lts/m3. 

4.- Contenido de Aire. 

Contenido de aire atrapado = 2% 

 

5.- Relación de Agua Cemento A/C. 

Tabla 84: Relación Agua Cemento 
RELACION AGUA/ CEMENTO EN PESO vs F´C 

F´c (Kg/cm2) en 28 días Sin aire incorporado 

150 0.79 

200 0.69 

250 0.61 

300 0.54 

350 0.47 

400 0.42 

450 0.38 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpolando lo datos tenemos: 

250  ------------------ 0.61                     X = 0.618 

290 ------------------- X                   A/C = 0.618 

300 ------------------- 0.54 

 

6.- Factor Cemento. 

Factor cemento = volumen unitario agua / relación (A/C) 

Factor cemento = 190/0.618 

F.C. = 307.44 Kg/m3 

7.- Contenido de Agregado Grueso. 

 

Tabla 85: Contenido de Agregado Grueso 
VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO COMPACTADO EN SECO POR 1M3 DE 
CONCRETO vs MODULO DE FINEZA DE LA ARENA 

Tamaño máximo agregado 
grueso 

Módulo de fineza de la arena 

2.40 2.60 2.80 3.00 

3/8” 0.50 0.48 0.46 0.44 

½” 0.59 0.57 0.55 0.53 

¾” 0.66 0.64 0.62 0.60 

1” 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 ½” 0.75 0.73 0.71 0.69 

2” 0.78 0.76 0.74 0.72 

3” 0.82 0.79 0.78 0.75 

4” 0.87 0.85 0.83 0.81 

Fuente: Elaboración Propia (ACI). 

 

Interpolando entre módulo de fineza y tamaña máximo de agregado grueso 
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Se tiene lo siguiente: 

3.00 -------------------- 0.60 

2.82 -------------------- X 

2.80 -------------------- 0.62  

                                                          X = 0.61704 

Peso A.G. = 0.61704 * Peso seco compactado A.G 

Peso A.G. = 0.61704 * 1569.27 

Peso A.G. = 968.30 Kg/m3   

 

8.- Calculo de los Volúmenes Absolutos. 

Cemento = 342.960/3150 Kg/m3               = 0.098 m3 

Agua        = 190/1000                                = 0.190 m3 

Aire         = 2.0/100                                    = 0.020 m3 

Agregado grueso = 968.30/2640 Kg/m3    = 0.367 m3 

SUMATORIA                                            = 0.6746 m3 

 

9.- Contenido de Agregado Fino. 

Volumen abs. Agregado fino       = 1 - 0.6746 = 0.3254 m3 

Peso agregado fino = 0.3254 m3 * 2590 Kg/m3 = 842.786 Kg 

 

10.- Valores de Diseño. 

Tabla 86: Datos de Diseño 

Elemento 

Volumen 

absoluto 

(m3) 

Peso 

específico 

(Kg/m3) 

Peso 

(Kg) 

Proporción en 

peso 

Cemento 0.098 3150 308.7 1.00 

Arena fina 

(seca) 
0.325 2590 841.75 2.73 

Arena gruesa 

(seca) 
0.367 2640 968.88 3.14 

Agua 0.190 1000 190.00 26.16 Lts/bolsa 

Aire 0.020    

 1.00 m3  2309.33   

Fuente: Elaboración Propia (ACI). 
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11.- Corrección por Absorción y Humedad. 

Tabla 87: Corrección por Absorción de Humedad 

Elemento 
Peso 

absoluto 
Corrección x humedad 

Peso 

corregido 

Peso arena húmeda 841.75 m3 1.06 893.27 Kg 

Peso piedra ch. húmeda 968.88 m3 1.01 977.60 Kg 

elemento humedad Absorción Humedad superficial 
Contribución 

de agua 

Arena 6.12% 2.86% 3.26% 27.44 Kg 

Piedra 0.90% 1.98% -1.08% -10.46 Kg 

    16.98 Kg 

Fuente: Elaboración Propia (ACI). 
 

12.- Diseño Final Corregido por Absorción de Humedad. 
Tabla 88: Resulta Final de Diseño 

Elemento 
Peso absoluto 

(Kg) 
Corrección Peso corregido (Kg) 

Proporción en 

peso 

Cemento 308.70  308.70 1.00 

Arena 841.75 1.06 842.81 2.51 

Piedra 968.88 1.01 969.89 2.85 

Agua 190.00 - 16.98 Kg 173.95 21.82 Lts/bolsa 

Aire     

    2309 Kg  2353 Kg  

Fuente: Elaboración Propia (ACI). 

3.10. Juntas en el Pavimento Rígido 

Debido a los cambios volumétricos en el secado que por su naturaleza 

experimenta el concreto y los sistemas constructivos de los pavimentos, se 

hace necesaria la construcción de juntas entre paños o losas de un 

pavimento. La función de las juntas consiste en mantener las tensiones que 

se desarrollan en la estructura del pavimento dentro de los valores admisibles 

del concreto o disipar tensiones debidas a agrietamientos inducidos debajo 

de las mismas juntas. Las tensiones o esfuerzos que se desarrollan en el 

concreto son debidos a los siguientes fenómenos: 

 Contracción por secado, o debido a una disminución uniforme de la 

temperatura, o disminución de su humedad. 

 Su expansión debido al aumento de la temperatura. 

 Los efectos de alabeo en los pavimentos, debido a un diferencial en la 

temperatura en el sentido vertical o en la humedad de la losa. 
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a. Juntas Longitudinales 

Las juntas longitudinales son paralelas al borde o al eje de la vía, 

básicamente son juntas de construcción y se les hace coincidir con el ancho 

de la vía. Se emplean para evitar la formación de grietas longitudinales 

irregulares y para permitir la construcción de los carriles, espaciándose a 

intervalos de 2,5 m a 4 m, coincidiendo generalmente con las líneas 

divisorias de los carriles. 

La profundidad de la ranura superior de estas juntas no debe ser menor de 
¼ del espesor de la losa del pavimento y un ancho variable de 6mm a 2 
cm.  
 

b. Juntas Transversal. 
Son las que se sitúan perpendicularmente a las juntas longitudinales y 

sirven para los esfuerzos producidos por las contracciones y las 

dilataciones. 

Estas juntas son: 

 juntas de contracción 

 juntas de dilatación  

 juntas de construcción. 

La tendencia es convertir las juntas de construcción en juntas de 

contracción y dilatación.  

 
c. Juntas Contracción. 

Tiene la función de direccionar la rajadura por contracción ya que siempre 

el pavimento se rajará por el fenómeno de la contracción. 

La junta de contracción podrá ser de tipo acerada, sin alterar la superficie 

del pavimento en el lugar de la junta. La profundidad de la junta será de ¼ 

del espesor de la losa como mínimo, su ancho será de 6 mm a 10 mm. 

 
d. Juntas Dilatación. 

Sirven para absorber las dilataciones que sufre el concreto con los cambios 

de temperatura y movimientos. Permite que el concreto se extienda por el 

aumento de la temperatura, esta junta trabaja a flexión y corte, a mayor 

abertura mayor flexión; su ancho varía de ½” a ¾”. Se les hace 

generalmente a tope y conviene el uso en ellas de dowels. 
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3.10.1. Diseño de Juntas en el Pavimento Rígido. 

Las juntas deben diseñarse y construirse cuidadosamente para 

asegura un buen comportamiento, las juntas en los pavimentos de 

concreto se usan para mantener los esfuerzos dentro de límites 

seguros y para prevenir la formación de grietas irregulares. 

 

3.10.1.1. Calculo de Juntas Longitudinales. 

Datos:  

B = 6.00m.          (Espaciamiento longitudinal de paños, 

 Norma CE.010)   

@ = 3.00 m. (Espaciamiento de juntas)   

h = 20cm.            (Espesor del pavimento)   

fy = 4200kg/cm2. (Fluencia del acero)   

f´c =210kg/cm2. (Resistencia del Cº a la compresión  

ᵞc = 2400kg/cm2. (Peso específico del concreto)  

f =2 (Coefic. de fricción entre el suelo y el Cº) varia 0.5 a 2. 

e = 0.508cm. (Espesor de la junta)   

 

Esfuerzo de trabajo del acero (fs): 

Fs = 0.50 fy                 (0.45fy < fs < 0.65 fy) 

Fs = 2100 kg/cm2 

Ancho de medio paño (a): 

 .a = B/2 

.a = 3.00 m 

Espaciamiento entre pasadores (Ep): 

𝐸𝑝 =
(𝐴𝑣)(𝑓𝑠)

4(𝑎)(ℎ)(𝛾𝑐)(𝑓)
 

Dónde: 

Av :  Área de la varilla 

h  : Espesor del pavimento 

 

a) Para ɸ = 5/8”,     Av =   3.1416 d^2 / 4 

Av = 1.98 cm2 

Ep = 0.36 m 
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Para ɸ = 1/2”,     Av =   3.1416 d^2 / 4 

Av = 1.27 cm2 

Ep = 0.21 cm2 

Para ɸ = 3/8”,     Av =   3.1416 d^2 / 4 

Av = 0.71 cm2 

Ep = 0.13 m 

 

Recomendación de PCA 

Ep <= 0.75 m 

Se asume Ep: ɸ ½” @ 0.75 m. 

Longitud de pasadores (Lp): 

𝐿𝑝 = 2𝑏 + 𝑒 

𝑏 =
(𝐴𝑣)(𝑓𝑠)

(𝑃𝑣)(𝑢)
 

𝑢 = 1.6√𝑓´𝑐 

 

Coefic. de adherencia entre el C° y el acero. Esfuerzo de 

adherencia por flexo tracción. 

u = 23.19   Kg/cm2. 

Pv = 3.990   cm. (perímetro de la varilla)   

b = 28.76   cm. 

Lp = 2b + e 

Lp = 58.028 cm 

Se asume:   Lp = 60.00 cm 

 

3.10.1.2. Calculo de Juntas de Dilatación. 

Las juntas de dilatación, tienen por objeto disminuir las 

tensiones de compresión, proveyendo un espacio entre losas 

que permita el movimiento del pavimento cuando se expande. 

A efectos de integrar el pavimento nuevo con los existentes se 

está considerando las juntas de dilatación en la intersección 

con las calles o vías existentes. 
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a) Numero de barras necesarios (n) 

𝑛 =
P  llanta

C
 

Dónde:  

C            :   capacidad de transmisión de carga por barra. 

P llanta   :   peso por llanta 

𝑃 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 𝐶𝐷 ∗ 𝐹𝑆 ∗ 0.50  ,     para eje simple 

Reemplazando en la ec. 

P llanta = 11*1*0.50 

          Figura 30.- Cuadro para Pasadores 

 

 

 

 

   Fuente: MTC. 
 

P llanta = 5.50 Ton 

El valor de C obtendremos del cuadro pero interpolando: 

Para junta de 20mm y varrilla de acero ¾” 

18 --------------- 550 

20 --------------- C 

25 --------------- 500 

C = 535.714 

Entonces n = 5500/535.714 = 10.27 redondeando tenemos 11 und de 

barras 

b) Espaciamiento entre barras (e) 

𝑒 =
1.8 ∗ 𝐿

(n − 1)
 

Dónde:  

L = 2 * b 

𝑏 =
𝑑 ∗ 𝑓𝑠

4 ∗ u
 

Donde:  
.fs = esfuerzo de trabajo de acero 

.fs = 0.50 * fy, 0.50 * 4200                                  ,                 
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fs = 2100 Kg/cm2 

.u = esfuerzo de adherencia por flexo tracción. 

.u = 29 Kg/cm2 para barras corrugados 

.u = 14 Kg/cm2 para barras lisas                         ,                   

 u = 14 Kg/cm2 

Luego: 

𝑏 =
𝑑 ∗ 2100

4 ∗ 14
 

  .d = ¾” * 2.54 = 1.905 cm 

  .b = 71.4375 cm 

   L = 2 * b    = 2 * 71.4375 = 142.875 cm 

𝑒 =
1.8 ∗ 142.875

(11 − 1)
 

e = 25.72 cm, por la tanto se asume e = 30cm 

 

Recomendación de la PCA 

Las dimensiones más comunes de estas varillas son: diámetros 

de 1/8 del espesor de la losa, 45cm de longitud y separación entre 

varillas de 30 cm. 

Nota: 

Las juntas de dilatación se construirá cada 6.00 m según la norma 

CE.010. La norma nos garantiza hasta 9.00 m, por lo que el 

pavimento es reforzado con acero de temperatura. 

El espesor de la junta es de e=3/4” 

En la base de datos, se asume: 

                        Varilla lisa de 1” @ 30 cm, con una longitud de 50 cm. 
 

3.10.1.3. Calculo de Juntas de Contracción y Construcción. 
Las juntas de construcción se practicarán cuando el trabajo se 

interrumpa por más de 30 minutos o a la terminación de cada 

jornada de trabajo; se procurará que las juntas de 

construcción coincidan con las juntas de contracción. La junta 

de contracción controla el agrietamiento transversal al 

disminuir las tensiones de tracción que se originan cuando la 

losa se contrae. 
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El cálculo es similar al de las juntas de dilatación, asumimos 

una separación de 30 cm; el diámetro de la barra es: 

ɸ = h/8 

ɸ = 20/8 

ɸ = 2.5 cm equivale a ɸ = 1” 

 

Sin embargo, para juntas transversales en las que el objeto es 

transmitir cargas de una losa a otra, permitiendo que las losas 

se puedan abrir y cerrar, pero manteniéndose a la misma 

altura; se han tenido experiencias que han demostrado que la 

longitud de las varillas debe estar comprendida entre 30 y 40 

cm de tal manera que penetren de 15 a 20 cm en cada una de 

las losas. En el mismo acápite indican la tabla obtenida por 

Bengt F. Friberg (autor de las fórmulas utilizadas 

anteriormente), en la que recomienda longitudes de 

pasadores de acuerdo al diámetro de la varilla; observándose 

que para varillas de 1" la longitud mínima recomendada es de 

30 cm; por lo que se asume que el acero para las juntas 

transversales será: 

 

Por lo tanto se asume: 

Fierro liso ɸ 1” @ 30 cm con una longitud de 40 cm. 

 

3.10.1.4. Calculo de Acero de Temperatura. 

Los parámetros establecidos por la PCA para el diseño de 

pavimentos de concreto de cemento portland, establecen 

para el aspecto relacionado con el acero de temperatura un 

mínimo y un máximo de acero en función del número de capas 

de concreto vaciado para vías así como del tipo de barras de 

acero (electro-soldadas o corrugadas). 

Acero longitudinal:   ɸ 3/8” @ 37.50 cm. 

Acero transversal:   ɸ 3/8” @ 75.00 cm. 
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Figura 31.- Detalle del Acero de Temperatura 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Los espaciamientos dados por la norma son parámetros 

máximos de diseño para vías importantes, Sin embargo, se ha 

considerado para el presente caso la cantidad de acero mínimo 

de temperatura establecido debido a que se trata de una vía con 

bajo tránsito y se encuentra en la zona perimetral de la ciudad, 

la cual es la siguiente: 

Acero longitudinal:   ɸ 1/4” o 6mm @ 40.00 cm. 

Acero transversal:   ɸ 1/4” o 6mm @ 40.00 cm. 

 
Figura 32.- Distribución del Acero 

Fuente: Elaboración propia. 

Recubrim. mín 5 cm.
no mayor de h/3

h

Acero longitudinal  1/4"
Espaciam. máximo = 40 cm.

Acero transversal  1/4"
Espaciam. máximo = 40 cm.

NOTA: REQUISITO DE ACERO DE TEMPERATURA

            PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO
            
            * Concreto colocado en una sola capa
            * Acero corrugado de 1/4"
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ARMADO DE ACERO DE TEMPERATURA EN OBRA 

El proceso constructivo de detalla en las especificaciones técnicas. 

3.10.2. Recomendaciones 

 El trabajo previo de limpieza y roce que hay que ejecutar sobre el 

área de terreno donde se va a construir el terraplén, eliminando 

toda materia orgánica y escarificándola a una profundidad no menor 

de 1m para que se produzca una mejor adherencia con el material 

nuevo. 

 El sub-rasante será estabilizado con un enrocado de piedras a una 

altura de 40 cm así como nos indica en los planos. 

 El enrocado será sellado con material préstamo a una altura de 30 

cm según nos indica en el plano y será denominado como base del 

pavimento rígido. 

 Tener cuidado con las instalaciones domiciliares al colocar el 

enrocado, base y el pavimento rígido. 

 

3.11. Señalizaciones 

Las señalizaciones son obras complementarias y cumplen un papen 

importante en las vías; así como el ordenamiento en tránsito vehicular y 

peatonal. 

Estos tres tipos forman parte de las señales Verticales estipuladas en 

Normas respectivas del MTC, las cuales se explicaran seguidamente: 

3.11.1 Señalización Vertical. 

Las señales verticales son dispositivos instalados a alturas diferentes 

a nivel del camino ó sobre él, destinados a reglamentar el tránsito, 

advertir o informar a los usuarios mediante palabras o símbolos 

determinados. 

Se utilizan para regular el tránsito y prevenir cualquier peligro que 

podría presentarse en la circulación vehicular. Asimismo, para informar 

al usuario sobre direcciones, rutas, destinos, centros de recreo, lugares 

turísticos y culturales, así como dificultades existentes en las 

carreteras. 
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a. Diseño. 

La uniformidad en el diseño en cuanto a: forma, colores, 

dimensiones, leyendas, símbolos; es fundamental para que el 

mensaje sea fácil y claramente recibido por el conductor.  

 

b. Forma. 

Las señales de reglamentación.- Deberán tener la forma circular 

inscrita dentro de una placa rectangular en la que también está 

contenida la leyenda explicativa del símbolo, con excepción de la 

señal de «PARE», de forma octogonal, y de la señal "CEDA EL 

PASO", de la forma de un triángulo equilátero con el vértice hacia 

abajo. 

Las señales de prevención.- Tendrán la forma romboidal, un 

cuadrado con la diagonal correspondiente en posición vertical, con 

excepción de las de delineación de curvas; CHEVRON, cuya forma 

será rectangular correspondiendo su mayor dimensión al lado 

vertical y las de «ZONA DE NO ADELANTAR» que tendrán forma 

triangular. 

Las señales de información.- Tendrán la forma rectangular con su 

mayor dimensión horizontal, a excepción de los indicadores de ruta 

y de las señales auxiliares. 

 

c. Colores. 

El color de fondo a utilizarse en las señales verticales será como 

sigue: 

AMARILLO.- Se utilizará como fondo para las señales de 

prevención. 

NARANJA.- Se utilizará como fondo para las señales en zonas de 

construcción y mantenimiento de calles y carreteras. 

AZUL.- Se utilizará como fondo en las señales para servicios 

auxiliares al conductor y en las señales informativas direccionales 

urbanas. También se empleará como fondo en las señales turísticas. 

BLANCO.- Se utilizará como fondo para las señales de 

reglamentación así como para las leyendas o símbolos de las 
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señales informativas tanto urbanas como rurales y en la palabra 

«PARE». También se empleará como fondo de señales informativas 

en carreteras secundarias. 

NEGRO.- Se utilizará como fondo en las señales informativas de 

dirección de tránsito así como en los símbolos y leyendas de las 

señales de reglamentación, prevención, construcción y 

mantenimiento. 

ROJO.- Se utilizará como fondo en las señales de «PARE», «NO 

ENTRE», en el borde de la señal «CEDA EL PASO» y para las orlas 

y diagonales en las señales de reglamentación. 

 

VERDE.- Se utilizará como fondo en las señales de información en 

carreteras principales y autopistas. También puede emplearse para 

señales que contengan mensajes de índole ecológica. 

 

Dimensiones. 

Las dimensiones mostradas en el presente Manual son las mínimas 

recomendadas y deberán ser aplicadas en forma uniforme para 

todas las señales. 

a) Reflectorizacion. 

Es conveniente que las señales sean legibles tanto de día como 

de noche; la legibilidad nocturna en los lugares no iluminados se 

podrá obtener mediante el uso de material reflectorizante que 

cumple con las especificaciones de la norma ASTM-D4956-99. 

 

b) Localización. 

Las señales de tránsito por lo general deben estar colocadas a la 

derecha en el sentido del tránsito. En algunos casos estarán 

colocadas en lo alto sobre la vía (señales elevadas). En casos 

excepcionales, como señales adicionales, se podrán colocar al 

lado izquierdo en el sentido del tránsito. 

Las señales deberán colocarse a una distancia lateral de acuerdo 

a lo siguiente: 
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Zona rural: La distancia del borde de la calzada al borde próximo 

de la señal no deberá ser menor de 1.20m. ni mayor de 3.0m. 

Zona urbana: La distancia del borde de la calzada al borde 

próximo de la señal no deberá ser menor de 0.60 m. 

 

c) Altura. 

La altura a que deberán colocarse las señales estará de acuerdo 

a lo siguiente: 

Zona rural: La altura mínima permisible entre el borde inferior de 

la señal y la superficie de rodadura fuera de la berma será de 

1.50m; asimismo, en el caso de colocarse varias señales en el 

poste, el borde inferior de la señal más baja cumplirá la altura 

mínima permisible. 

 

Zona urbana: La altura mínima permisible entre el borde inferior 

de la señal y el nivel de la vereda no será menor de 2.10 m. 

 

Señales elevadas: En el caso de las señales colocadas en lo alto 

de la vía, la altura mínima entre el borde inferior de la señal y la 

superficie de rodadura será de 5.30 m. 

 

a) Angulo de colocación. 

Las señales deberán formar con el eje del camino un ángulo de 

90°, pudiéndose variar ligeramente en el caso de las señales 

con material reflectorizante, la cual será de 8 a 15º en relación 

a la perpendicular de la vía. 

 

b) Señales Preventivas. 

Son de forma cuadrada con uno de sus vértices hacia abajo 

formando un rombo cuyas dimensiones se muestran en el 

grafico siguiente; tanto el fondo como el borde son de color 

amarillo caminero, mientras que las letras, símbolos y bordes 

son de color negro. Las dimensiones de las señales preventivas 

deberán ser tales que el mensaje transmitido sea fácilmente 
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comprendido y visible, variando su tamaño de acuerdo a la 

siguiente recomendación: 

a) Carreteras, avenidas y calles: 0.60m x 0.60m 

b) Autopistas, Caminos de alta velocidad: 0.75m x 0.75m 

En general las distancias recomendadas son: 

• En zona urbana 60m - 75m 

• En zona rural 90m - 180m 

• En autopista 250m - 500m 

La altura de estas señales no será menor de 2.1m ni menor de 

60cm, altura que se recomienda mantener en la trayectoria de 

toda la carretera. 

DIMENSIONES DE LAS SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS. 

Figura 33.- Dimensiones de las Señalizaciones  

Fuente: MTC. 
 

Figura 34.- Señalizaciones Preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTC. 



128 

c) Señales Reguladoras. 

Son las encargadas de recordar al conductor la existencia de 

una prohibición o limitación reglamentada, cuyo incumplimiento 

está penado por el Reglamento de Circulación Vehicular. Dentro 

de estas señales se encuentra la siguiente clasificación: 

• Señales relativas al derecho de paso. 

• Señales prohibitivas o restrictivas. 

• Señales de sentido de circulación. 

Son de fondo blanco con la señal restrictiva encerrada de en un 

círculo de color rojo y las letras de color negro, así mismo la 

altura a las que se deben colocar esta clase de señales 

dependen del tipo de carretera y si es para circulación rural o 

urbana variando desde 1.5m a 5.30m. 

 
La prohibición se indicará con una diagonal que forma 45° con la 

vertical y su ancho será igual al ancho del círculo. 

a) Carreteras, avenidas y calles: 0.60m x 0.90m 

b) Autopistas, caminos de alta velocidad: 0.80m x 1.20m 

A continuación se presenta un ejemplo de señal restrictiva: 

 

Figura 35.- Señales Reguladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTC. 

 

d) Señales Informativas. 

Las señales de información tienen como fin el de guiar al 

conductor de un vehículo a través de una determinada ruta, 

dirigiéndolo al lugar de su destino. Tienen también por objeto 
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identificar puntos notables tales como: ciudades, ríos, lugares 

históricos, etc. Y dar información que ayude al usuario en el uso 

de la vía.  

Estas señales se clasifican en: 

 Señales de Dirección, tienen por objeto guiar a los 

conductores hacia su destino o puntos intermedios 

 Indicadores de Ruta, sirven para mostrar el número de ruta 

de las carreteras, facilitando a los conductores la 

identificación de ellas durante su itinerario de viaje 

 Señales de Información General, se utilizan para indicar al 

usuario la ubicación de lugares de interés general así como 

los principales servicios públicos conexos con las carreteras. 

 

Figura 36.- Señales Informativas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTC. 

3.11.2. Señalización Horizontal. 

Las marcas en el pavimento o en los obstáculos son utilizados con el 

objeto de reglamentar el movimiento de vehículos e incrementar la 

seguridad en su operación. Sirven, en algunos casos, como 

suplemento a las señales y semáforos en el control del tránsito; en 

otros constituye un único medio, desempeñando un factor de suma 

importancia en la regulación de la operación del vehículo en la vía. 

Los materiales que pueden ser utilizados para demarcar superficies de 

rodadura, bordes de calles o carreteras y objetos son la pintura 

convencional de tráfico TTP-115 F (caucho clorado alquídico), 
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epóxica, termoplástica, concreto coloreado o cintas adhesivas para 

pavimento.  

Colores. 

Los colores de pintura de tráfico u otro elemento demarcador a 

utilizarse en las marcas en el pavimento serán blanco y amarillo. 

 Las Líneas Blancas: Indican separación de las corrientes 

vehiculares en el mismo sentido de circulación. 

 Las Líneas Amarillas: Indican separación de las corrientes 

vehiculares en sentidos opuestos de circulación 

Reflectorización. 

En el caso de la pintura de tráfico tipo TTP-115-F y con el fin de que 

sean visibles las marcas en el pavimento en la noche, ésta deberá 

llevar micro esferas de vidrio integradas a la pintura o esparcidas en 

ella durante el momento de aplicación. MARCAS EN EL PAVIMENTO 

Y BORDES DE PAVIMENTO. 

Tipo y Ancho de las Líneas Longitudinales. 

Los principios generales que regulan el marcado de las líneas 

longitudinales en el pavimento son: 

Líneas segmentadas o discontinuas, sirven para demarcar los carriles 

de circulación del tránsito automotor. 

Líneas continuas, sirven para demarcar la separación de las corrientes 

vehiculares, restringiendo la circulación vehicular de tal manera que 

no deba ser cruzada. 

El ancho normal de las líneas es de 0.10 m. a 0.15 m. para las líneas 

longitudinales de línea central y línea de carril, así como de las líneas 

de barrera. 

Las líneas continuas dobles indican máxima restricción. 
Para las líneas de borde del pavimento tendrán un ancho de 0.10 m. 
 
Línea Central. 
En el caso de una calzada de dos carriles de circulación que soporta 

el tránsito en ambos sentidos, se utilizará una línea discontinua cuando 

es permitido cruzar y cuyos segmentos serán de 4.50 m de longitud 

espaciados 7.50 m en carreteras; en la ciudad será de 3 m y 5 m 

respectivamente. 
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La doble línea amarilla demarcadora del eje de la calzada, significa el 

establecer una barrera imaginaria que separa las corrientes de tránsito 

en ambos sentidos; el eje de la calzada coincidirá con el eje del 

espaciamiento entre las dos líneas continuas y paralelas. 

 

Línea de Carril. 

Las líneas de carril son líneas discontinuas o segmentadas, de ancho 0.10m 

- 0.15m, de color blanco y cuyos segmentos serán de 4.50m de longitud 

espaciadas 7.50m en el caso de carreteras; en la zona urbana será de 3m y 

5m, respectivamente. 

 

a) Zonas donde se Prohíbe Adelantar. 

El marcado de líneas que prohíben adelantar tiene por objeto el 

señalar aquellos tramos del camino cuya distancia de visibilidad es 

tal que no permite al conductor efectuar con seguridad la maniobra 

de alcance y paso a otro vehículo. 

 

Se utilizará una línea continua paralela a la línea central, espaciada 

0.10 m hacia el lado correspondiente al sentido del tránsito que se 

está regulando; de ancho 0.10 m y de color amarillo.  

 

b) Línea de borde de Pavimento. 

Se utilizará para demarcar el borde del pavimento a fin de facilitar la 

conducción del vehículo, especialmente durante la noche y en 

zonas de condiciones climáticas severas. 

Deberá ser línea continua de 0.10m. de ancho de color blanco. 

 

c) Línea de pasos Peatonales. 

Las líneas o marcas para pasos peatonales se usarán tanto en 

áreas urbanas como rurales, para guiar al peatón por donde debe 

cruzarla calzada. 

Se utilizarán franjas de 0.50m de color blanco espaciadas .0.50m y 

de un ancho entre 3.00m y 8.00m dependiendo de cada caso; las 
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franjas deberán estar a una distancia no menor de 1.50m de la línea 

más próxima de la vía interceptante. 

El ancho de la demarcación peatonal se rige generalmente por el 

ancho de las aceras que conecta. 

 

d) Aproximación de Cruce a nivel con Línea Férrea. 

Se deberán marcar en el pavimento, en las aproximaciones a un 

cruce a nivel con línea férrea, y consistirá en una X y las letras FC, 

línea de no adelantamiento, líneas transversales perpendiculares y 

aquellas paralelas a la línea férrea. Todas estas demarcaciones 

serán de color blanco, a excepción de la línea de no adelantamiento 

que será amarilla así como la línea central en el caso de una 

carretera de dos carriles con tránsito en ambos sentidos. 

 

e) Demarcación de Espacios para Estacionamiento. 

La demarcación de los espacios destinados al estacionamiento de 

los vehículos en la vía pública, tiene especial importancia en vista 

de ordenar y distribuir el estacionamiento vehicular, permitiendo una 

distribución racional del` espacio vial entre el destinado a la 

circulación y aquel correspondiente al vehículo estacionado. 

Para el marcado de los espacios destinados al estacionamiento de 

vehículos en la vía pública se utilizarán líneas de color blanco de 

0.10m a 0.15m. 

 

f) Demarcación de Bordes de Acera para Restringir 

Estacionamiento. 

Las demarcaciones de los bordes de acera se utilizan para indicar 

la prohibición de estacionamiento a toda hora, es decir que 

corresponden a lo denominado zona rígida. Se demarcará el 

sardinel cubriendo la cara y el borde superior, de un color sólido  

3.11.3. Colocación de Señales en las Vías del Proyecto. 

Debido a que se trata de una Vía Urbana y tomando en cuenta el costo 

que significaría colocar señales de tránsito en cada tipo y zona de 
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variación de la vía curva, se ha optado colocar estas señales solo en 

los puntos más importantes como son: 

 Al inicio de la vía, se prevé la colocación de una señal del tipo R-1 

y R-2, indicando detención del vehículo y también el dar preferencia 

a los vehículos que pasan por la vía Cusco-Abancay; también señal 

del tipo R-11, tipo de doble circulación. 

 En la progresiva 0+038 una señal del tipo R-16, indicando la 

velocidad máxima de 35 kph. 

 En la progresiva 0+080 una señal del tipo R-30, indicando la 

prohibición de no adelantar. 

 En la progresiva 0+020, 0+120 y 0+300 una señal del tipo I-20, 

informando que ahí se encuentra un paradero de buses y 

colectivos. 

 En la progresiva 0+150 y 0+302, una señal del tipo I-16, indicando 

el doble sentido de la vía. 

 En la progresiva 0+185 y 0+220 dos señales del tipo P-43 y P-44, 

indicando la existencia de un cruce a nivel con la Línea férrea. 

 En la progresiva 0+255 una señal del tipo R-27, indicando la 

prohibición de estacionar en dicha zona. 

 

Figura 37.- Puntos para colocado de las Señalizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTC. 
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3.11.4. Conclusiones y Recomendaciones. 

 Como se vio en todo el capítulo, las señalizaciones en las vías son 

de mucha importancia, ya que reglamentan y norman la conducta 

de los usuarios, evitando de esta manera accidentes y brindando 

información en todo el tiempo que se circula por la vía. 

 Cabe resaltar también, la señalización que se encuentra en el 

pavimento ya que informa al conductor el sentido de la vía, los 

accesos a diferentes zonas, así como también los cruces 

peatonales, etc. 

 Las señales informativas que muchas veces vemos en la parte 

superior de las vías, no han sido considerados en nuestro proyecto 

ya que la vía no conduce por ejemplo a un lugar turístico y/o zona 

importante, siendo ella una vía local. 

 Como se indica en el plano de Señalización, se deja a criterio del 

Residente y Supervisor de obra la colocación de las señales 

previstas, previa coordinación con la Gerencia de Transito y 

Desarrollo Urbano de la Municipalidad del Cusco. 

 Finalmente se recomienda que la señalización planteada se ejecute 
con las características, dimensiones, materiales que norma el 
reglamento y en caso de las señalizaciones que van en el 
pavimento sean sobre superficie limpia y se dé el tiempo necesario 
de secado de la pintura evitando el paso de vehículos hasta 
entonces. 

 
3.12. Sika Rod (Respaldo de juntas preformado) 

3.12.1. Generalidades 

Mi aporte como el tema de investigación según que pide la 

Universidad a mi proyecto es la aplicación de un nuevo material en las 

juntas de dilatación, dicho material es Sika Rod (Respaldo de juntas 

preformado). 

Si queremos prever el deterioro y un buen funcionamiento de una vía 

que además pueda brindar seguridad al usuario es necesario e 

inevitable hoy en día hablar de las juntas de dilatación y juntas de 

encuentro. 

El material Sika Rod  con Sellador Sikaflex se hará un Análisis 

Comparativa con el material Emulsión Asfáltica (asfalto), ya que el 
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material asfáltica que se usa para sellar las juntas es de corto periodo, 

pasado el periodo comienzan a desprenderse y posterior a eso el 

agua empieza infiltrar a la base del pavimento pudiendo erosionar la 

estructura del pavimento.  

El material por la densidad que tiene es un buen disipador de energía 

sísmica, ya que ahora en la actualidad están sufriendo bastante 

movimiento sísmico las estructuras de obra civil, este material nos 

brindara gran servicio con respecto. 

 

Figura 38.- Sika Rod 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sika Rod 
 

3.12.2. Junta de Dilatación y la Junta Encuentro 

La junta de dilatación y la junta encuentro es un elemento que permite 

los movimientos relativos entre dos partes de una estructura del 

pavimento. 
 

3.12.3 Importancia de la Junta de Dilatación y la Junta de Encuentro.  

Todos los materiales de construcción tienen un coeficiente de 

dilatación. Este coeficiente está en función de la variación de la 

temperatura, es decir con el aumento de la temperatura el material se 

dilata y con una disminución de la temperatura el material se contrae. 

Por lo tanto las juntas de dilatación y la junta de encuentro son los 

elementos que absorben esos movimientos térmicos y mecánicos. 
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3.12.4. Definición del Material Sika Rod 

3.12.4.1. Definición del material Sika Rod (respaldo de juntas 

preformadas). 

Sika Rod es un polietileno celular expandido, que colocado 

dentro de una junta previa a la colocación del sellador, 

permite obtener la sección de junta adecuada, limitando la 

profundidad de la misma y evitando que el sellador se 

adhiera al fondo. 

 

3.12.4.2. Uso del material Sika Rod (respaldo de juntas preformadas). 

Para juntas de expansión y encuentro en obras nuevas o 

existentes de pisos, pisos industriales, pavimentos, techos, 

terrazas, carpinterías, tabiquerías, etc. 

 

3.12.4.3. Datos del Producto Sika Rod (respaldo de juntas preformadas). 

Forma/color: Cilindros de espuma de polietileno gris. En 

diámetros de 3/8”, 5/8” y 1”. 

Presentación: Bobinas embaladas en cajas de cartón; 3/8” 

x 1000 metros, 5/8” x430 metros y 1” x 145 metros. 

Almacenaje: Almacenar en su envase original, sin abrir y sin 

dañar. En un lugar seco y protegido de la radiación solar 

directa. 

Aplicación: seleccionar Sika Rod en un diámetro que sea 

por lo menos 25% mayor que el acho de la junta. Colocarlo 

en la junta de modo tal de obtener la profundidad por el 

fabricante del sellador a utilizar como la más adecuada para 

su buen desempeño. Presionar el Sika Rod dentro de la junta 

con una herramienta no cortante y adecuada. 

Primeramente se debe limpiar las juntas de dilatación 

eliminando todo material existente de preferencia sopletear 

con aire a presión para quitar polvo, lavar con agua y secar 

bien para que haya adecuado adherencia entre el concreto y 

el material sellante. 
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Aplicar el sellador sobre el Sika Rod, siguiendo las 

instrucciones del fabricante del mismo. 

 

Figura 39.- Detalle del Colocado de Sika Rod 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sika rod 
 

Figura 40.- Sika Rod en el Pavimento Rígido 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sikarod. 

 

Aplicación: Sellar con SOUDAFLEX 40FC, es un sellador 

monocomponente elástico de alta calidad a base de 

poliuretano de muy buena aplicación. Tiene muy buena de 

adhesión a la mayoría de superficies permaneciendo elástico 

casi siempre. La altura del sellado es de 1cm en forma 

cóncava. 

 

Reacción del material sellante por la variación de la 

temperatura: 

Figura 41.- Detalle de las Juntas de Dilatación y Encuentro 
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Fuente: Sika rod. 

 

 

Figura 42.- Sika Rod y el Sellador por la Variación de la Temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43.- Sellador y Sika Rod en la Junta  
 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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3.12.4.4. Sellado con material Soudaflex en las Juntas de Construcción 

y Contracción: 

En las juntas de contracción y construcción serán aplicados 

directamente con el sellador Soudaflex ya que dicha junta 

tiene un ancho de 0.50 mm y una profundidad de 5 cm según 

norma. 

 

Materiales: 

 Sika Rod 

 Sellador Soudaflex 

 

Herramientas: 

 Wincha métrica 

 Cuter 

 Aplicador de sikaflex 

 Escoba 

 Martillo o comba 

 Espátula 
 

Mano de obra: 
Solo requiere un pero previo una capacitación para que 

realice el trabajo 

3.12.6. Análisis Comparativo entre Sika-Rod y Emulsión Asfáltica. 

Tabla 89: Análisis Comparativo de los Materiales 

PROPIEDADES 

FISICA Y MECANICA 

EMULSION ASFALTICA SIKA ROD 

Tipo de material Emulsión asfáltica con arena 

fina 

Espuma de polietileno 

Propiedades física   

Durabilidad  Dep. diseño, características 

del material agregado, mano 

de obra y mezclado (tesis de 

Gonzalo J Salamanca Arce-

2007) 

Dependerá de la 

colocación del material, 

pero varia 5 a 10 años 

(sika) 
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Adhesión y cohesión Capacidad de adherirse al 

agregado y la capacidad de 

mantenerse firmemente el 

asfalto 

Excelente adecuación por 

la densidad que tiene. 

Susceptibilidad a la 

temperatura 

Variación de viscosidad con 

la temperatura a 140°C a 

mas 

-40° a 70°C 

Endurecimiento  y 

envejecimiento 

Endurecerse aumentando 

sus características de 

consistencia en la mezcla 

asfáltica durante la 

construcción. 

N.A. 

Propiedades Mecánica   

Densidad 2300 Kg/m3 32 Kg/m3 ASTM-D-1622 

Resistencia a la 

tracción 

0.178 Kg/cm2 3.50 Kg/cm2 ASTM-D-

1623 

Absorción de agua 25 Kg/m3 0.03-0.10 Kg/m3 ASTM-

D-1622 

Recuperación de 

compresión 

0.2% 97% ASTM-D-5249 

Resistencia a la 

compresión 

265 Kg/cm2 N.A. 

Costo por metro lineal 

(m) 

s/.6.00 (S10) s/. 14.45 (S10) 

Fuente: Elaboración Propia . 

3.12.7. Conclusión. 

 En conclusión se analiza que mejor comportamiento a diferentes 

propiedades Sika Rod con su sellador tiene mayor durabilidad a la 

comparación de emulsión asfáltica. Por lo tanto el personal 

Responsable de la obra tiene la potestad de elegir el material que 

más le conviene coordinando con la Supervisión. 

 El material Sika Rod y el sellador Soudaflex actualmente es 
adquirible en el mercado Cusco, por lo tanto no habría ningún 
problema con respecto con la adquisición del material. 
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3.13. Costos y Presupuestos 

3.13.1 Generalidades 

La elaboración del presupuesto de obra es fundamental para 

garantizar que se cumplan con las metas establecidas en un tiempo 

razonable, ya que un error de esto nos causaría problemas 

directamente en la ejecución así como: retrasos, problemáticas en la 

parte administrativa y otros. El objetivo principal de este capítulo es 

obtener con mucha exactitud los insumos requeridos y también 

obtener con mucha exactitud el costo que implica la ejecución de la 

obra. 

3.13.2. Especificaciones Técnicas. 

Las especificaciones técnicas son los documentos en los cuales se 

definen las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y 

aplicados en todos los trabajos de construcción. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

01.00.00 TRABAJOS PROVICIONALES 

01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40x3.60 m 

DESCRIPCION 

 La partida comprende la implementación del cartel de identificación de obra 

de 2.40x3.60 m.  

 

FORMA DE EJECUCION 

Se ubicará en una zona que permita la mayor y mejor visibilidad del mismo 

desde áreas externas. 

Será fijado en tres unidades de madera eucalipto rollizo de 6” en tres puntos 

(extremos y centro), los mismos que en su base serán fijados con concreto.  

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : und 

Norma de medición : 

Esta partida será medida por unidad. 
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FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

01.02.00 CASETA ADICIONAL PARA GUARDIANIA Y ALMACEN  

DESCRIPCION 

La partida comprende la implementación mediante alquiler de ambientes 

temporales existentes para uso de almacén y guardianía garantizando 

seguridad y las condiciones mínimas de ocupabilidad. En el caso específico 

de almacenes se debe garantizar la protección de los materiales frente a 

agresiones externas tales como lluvia, tierra, etc. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Consiste en la adecuación de los ambientes existentes mediante alquiler. 

Se completará los muros que sean necesarios, así como se refaccionará los 

techos, además de garantizar en los pisos la ausencia de humedad, tierra, 

otros.  

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : mes 

Norma de medición : 

Esta partida será medida por mes. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO  
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DESCRIPCION 

El sistema de movilización y desmovilización consisten en el traslado de 

todos los equipos requeridos para la obra, debe ejecutarse de tal manera 

que no cause daño a las vías, a propiedades adyacentes y a terceros, bajo 

responsabilidad.  

Se incluyen las siguientes:  

Costos de transporte a la obra de todos los equipos y maquinarias requeridos 

para la obra. 

Gastos de seguros durante el transporte y durante su permanencia en ella. 

Desplazamientos intermedios de los equipos y maquinarias en la ejecución 

de la obra 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : glb  

Norma de medición : 

La medición de esta partida se realizará contabilizando los equipos y 

materiales desplazados a obra, siendo su estimación en forma global (Glb) 

de los trabajos ejecutados y aprobados por el Supervisor.  

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de las actividades descritas. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

DESCRIPCION 

Se refiere a los trabajos de limpieza necesarios realizados al iniciar la obra, 

previo a la realización de los trabajos de replanteo, siendo necesario retirar 

todos los materiales extraños ubicados en el área del terreno, tales como 

montículos de desmonte, montículos de basura, material vegetal, entre otros.  
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FORMA DE EJECUCION 

Este trabajo se realiza de forma manual, debido a que no se trata de un 

trabajo de gran magnitud en volumen. Se hace uso también de herramientas 

manuales tales como palas, picos, buquíes, entre otros.  Los materiales 

recogidos y retirados del área de la obra se ubicaran a corta distancia, 

debiendo posteriormente ser eliminados con apoyo de Maquinaria.  

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : m2  

Norma de medición : 

Para la determinación del trabajo realizado deberá de cuantificarse el área 

efectiva trabajada. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

02.02.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  

DESCRIPCION 

Comprende el trazo y nivelaciones replanteo en forma preliminar para ver en 

forma general el plano con el terreno replanteado previamente, verificando 

los ejes de referencia y las estacas de nivelación. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Los ejes deberán ser fijados permanentemente por señales fijas en el 

terreno, según los planos. 

Preferentemente mediante varillas de acero empotradas en concreto o 

mediante tarjetas de yeso en paredes adyacentes. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 
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Norma de medición : 

Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total construida, se 

calculará el valor global teniendo en cuenta la necesidad de mantener un 

personal especializado al trazo y nivelación. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE 

SUBRASANTE 

03.01.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION 

DE OBRA 

DESCRIPCION 

El trazo  y  nivelación  y replanteo  como en toda partida  debe  trasladar de 

los planos  al terreno  verificar   alturas  y cotas  del mejoramiento de  sub 

rasante  y consiste en llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los 

planos. El replanteo consiste en la ubicación e identificación de todos los 

elementos que se detallan en los planos durante el proceso de construcción. 

Dichos trabajos serán lo suficientemente necesarios y precisos para la 

finalidad indicada. Sin ser limitantes y en función al tipo de partidas que 

ejecuten, se considerará para la obtención de las dimensiones y niveles de 

la sub rasante que conforman la vía: 

 

- Estacado del eje. 

 • Nivelación del eje y bordes del pavimento actual. 

 • Nivelación de secciones en general. 

 

En general el Contratista no deberá escatimar esfuerzos en obtener la mayor 

información topográfica y replantearla en campo a fin de evitar conflictos en 

cuanto se proceda a la medición y pago de las obras, la duración del trazo 
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será durante el periodo que duren las actividades correspondientes a esta 

partida. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Se empleará los materiales necesarios para la ejecución del trazo y 

replanteo, tales como: cemento, acero corrugado, hormigón, tiza y madera 

tornillo. 

Los ejes deberán ser fijados permanentemente por señales fijas en el 

terreno, según los planos. 

Preferentemente mediante varillas de acero empotradas en concreto o 

mediante tarjetas de yeso en paredes adyacentes. 

Se controlará la ejecución de esta partida mediante inspección visual o 

medidas que garanticen que los resultados estén dentro de los límites 

permisibles, pudiendo la Supervisión rechazar aquellos trabajos ejecutados 

por el Contratista que sobrepasen los límites permisibles, los cuales no 

generarán ningún tipo de reclamo por parte del Contratista.  

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total construida 

teniendo en cuenta la necesidad de mantener un personal especializado al 

trazo y nivelación. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

03.02.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE 

DESCRIPCION 
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Esta partida comprende los trabajos de excavación en terreno natural con la 

finalidad de eliminar el terreno vegetal hasta una profundidad que se 

establezca los planos de corte. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Previamente al corte de terreno, se demarcará y señalizará el sector a 

intervenir, en previsión a posibles accidentes.  

En todo trabajo de corte de terreno deberán establecerse las medidas de 

seguridad para proteger ya sea al personal o al público en general, medidas 

tales como entibados y otros. 

El corte de terreno se realizará con maquinaria pesada, buscando obtener 

una superficie horizontal sin mayores irregularidades. Durante este proceso 

se llevara a cabo un adecuado control de cotas de corte. 

El material proveniente de las excavaciones deberá ser cargado a vehículos 

de transporte pesado para su posterior eliminación en una zona adecuada 

para tal efecto. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : m3 

Norma de medición : 

El volumen del material excavado será igual al producto del área a excavar 

por la altura. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende el trabajo de transporte de todo el material 

excedente que se produce en obra hasta los botaderos autorizados, fuera 
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del radio urbano. La partida comprende la remoción, carguío a los volquetes 

y transporte al destino final 

 

FORMA DE EJECUCION 

El material que no sea requerido y el inadecuado, deberá removerse y 

eliminarse fuera de la obra, en lugar autorizado por la autoridad municipal 

correspondiente, para no interferir la ejecución normal de la obra. Dentro de 

esta actividad se incluye el transporte interno de desmonte, es decir, el 

transporte de la zona de trabajo al lugar de acopio, así mismo incluye el 

esponjamiento del material procedente de las excavaciones.  

Se utilizará mano de obra no calificada para cargar el volquete de 15 m3. 

El volquete trasladará el material fuera del radio urbano, hasta los botaderos 

autorizados. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3 

Norma de Medición : 

Se medirá el volumen de material eliminado y no el volumen de material 

excavado, ya que el primero se encuentra afectado por su esponjamiento. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.00.00 PAVIMENTO 

04.01.00 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE 

04.01.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION 

DE OBRA. 

DESCRIPCION 

El trazo  y  nivelación  y replanteo  como en toda partida  debe  trasladar de 

los planos  al terreno  verificar   alturas  y cotas  del mejoramiento de  sub 
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rasante  y consiste en llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los 

planos. El replanteo consiste en la ubicación e identificación de todos los 

elementos que se detallan en los planos durante el proceso de construcción. 

 

Dichos trabajos serán lo suficientemente necesarios y precisos para la 

finalidad indicada. Sin ser limitantes y en función al tipo de partidas que 

ejecuten, se considerará para la obtención de las dimensiones y niveles de 

la sub rasante que conforman la vía: 

 

- Estacado del eje. 

 • Nivelación del eje y bordes del pavimento actual. 

 • Nivelación de secciones en general. 

 

En general el Contratista no deberá escatimar esfuerzos en obtener la mayor 

información topográfica y replantearla en campo a fin de evitar conflictos en 

cuanto se proceda a la medición y pago de las obras, la duración del trazo 

será durante el periodo que duren las actividades correspondientes a esta 

partida. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Se empleará los materiales necesarios para la ejecución del trazo y 

replanteo, tales como: cemento, acero corrugado, hormigón, tiza y madera 

tornillo. 

Los ejes deberán ser fijados permanentemente por señales fijas en el 

terreno, según los planos. 

Preferentemente mediante varillas de acero empotradas en concreto o 

mediante tarjetas de yeso en paredes adyacentes. 

Se controlará la ejecución de esta partida mediante inspección visual o 

medidas que garanticen que los resultados estén dentro de los límites 

permisibles, pudiendo la Supervisión rechazar aquellos trabajos ejecutados 

por el Contratista que sobrepasen los límites permisibles, los cuales no 

generarán ningún tipo de reclamo por parte del Contratista.  

 

FORMA DE MEDICION 
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Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total construida 

teniendo en cuenta la necesidad de mantener un personal especializado al 

trazo y nivelación. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

04.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 

DESCRIPCION 

Una vez que el material ha sido extendido y colocado se procederá al 

extendido, riego y homogenización de todo el material utilizando camiones 

cisterna provistos de dispositivos que garanticen un riego uniforme, lo más 

cercana a la óptima definida por el ensayo de compactación Proctor 

Modificado, obtenida en el laboratorio para una muestra representativa del 

material de la base. Inmediatamente se procederá al extendido y explanación 

del material homogéneo hasta conformar una superficie que, una vez 

compactada, alcance el espesor y geometría de los perfiles del proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCION 

El mezclado del material para lograr uniformidad, se efectuará con equipos 

adecuados, aprobados por el SUPERVISOR de obra.  

Esparcido el material se procederá al mezclado por medio de una cuchilla de 

la maquinaria a utilizar en toda su profundidad, llevándolo alternativamente 

hacia el centro y hacia orilla de la calzada. 

El material se regara durante la mezcla cuando lo ordene la SUPERVISION 

de la obra. Obtenida la mezcla en seco se procederá a humedecer con una 

cantidad de agua proporcional al óptimo contenido de humedad obtenida por 

el ensayo de Proctor Modificado. 
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Logrado un material  uniformemente humedecido se procederá al esparcido 

y perfilado hasta obtener la sección transversal que se muestra en los planos 

en un espesor de 20 cm, compactando hasta lograr una densidad uniforme  

y un grado de compactación no menor al 100% de la máxima densidad 

teórica seca obtenida en el laboratorio. 

El equipo de compactación básica deberá estar formado por rodillos 

cilíndricos, lisos vibratorios, cuyos efectos equivalgan a un peso estático no 

menor de 8 a 10 Ton.  

Cada 80 m3 de material, medido después de compactado, deberá ser 

sometido por lo menos a una hora de rodillado continuo, progresando 

gradualmente desde los costados hacia el centro en sentido paralelo al eje 

de la vía. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la 

compactación, deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y 

agregando o quitando material, hasta que la superficie resulte pareja y 

uniforme. 

Para una rápida compactación se debe usar al final rodillos neumáticos, o en 

su defecto librar al tránsito por 24 horas 

Durante el progreso de la operación de compactado, se deben efectuar 

ensayos de densidad, de acuerdo con el método de ASTM D - 1556, 

efectuando ensayos por cada 300 toneladas de material colocado y si el 

mismo comprueba que la densidad resulta inferior al 100 % de la densidad 

determinada en laboratorio en el ensayo ASTM D-1557, se deberá efectuar 

una cilindrada o apisonado adicional en la cantidad que fuese necesaria para 

obtener la densidad señalada. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

La preparación, acondicionamiento, mezclado, perfilado y compactado de la 

capa de base, será medida en metros cuadrados. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.01.03 ENROCADO CON PIEDRA GRANDE  

DESCRIPCION 

Consiste en la colocación de una estructura consistente en una capa de 

rocas de 8” para obtener un piso adecuado para la realización de las pistas 

de esta manera se mejorara el suelo en cuanto a su capacidad portante. 

El enrocado se ejecutara en las calles y avenidas señaladas en los planos 

del presente expediente técnico. 

La forma de la roca será irregular, con una dimensión ligeramente mayor y 

con una cara plana, que quedará expuesta, evitando las rocas de tipo 

redondeado. La roca presentará aristas vivas o angulosas de 0.10m como 

mínimo. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Sera colocado y acomodado con ayuda de cargadores frontal. 

Previa a la iniciación de los trabajos, el Contratista solicitará al Supervisor la 

verificación de las secciones del terreno y la planificación del trabajo a 

realizar. 

El enrocado deberá realizarse de tal manera que las rocas se coloque en 

forma de tizón o amaradas fijadas con   golpes o apisonadas con comba las 

rocas serán seleccionadas, para a continuación proceder a prepararlas de 

acuerdo al tamaño y forma requerida. 

Las rocas preparadas serán colocadas sobre un terreno perfilado y 

compactado, y en lugares que se indican en los planos. La colocación será 

por medios mecánicos utilizándose cargador frontal, para facilitar las labores 

de colocación. 

Se deberá tener especial cuidado en alcanzar los niveles de excavación 

señalados. 

Previa a la iniciación de los trabajos, el Contratista solicitará al Supervisor la 

verificación de los niveles del terreno y la planificación del trabajo a realizar. 
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FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en metros cúbicos. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.01.04 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA 

PARA  

RELLENO GRANULAR 

DESCRIPCION 

Comprende extracción del material de cantera para la conformación de la 

sub rasante con material granular.  

 

FORMA DE EJECUCION 

La extracción y apilamiento se efectuaran con el auxilio de un tractor sobre 

orugas.  

Todo material superficial con presencia de restos orgánicos será eliminado. 

El material extraído deberá ser el apropiado según los ensayos de laboratorio 

y deberá cumplir los requisitos para la conformación de bases.  

El material antes de ser transportado será previamente será preparado o 

zarandeado, experimentalmente debe tener un 75% de material grueso y 

25% de material ligante.   

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida :    m3 

Norma de medición : 

La partida se medirá por metro cubico. 
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FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.01.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO 

GRANULAR DISTANCIA MEDIA 10.9 KM 

DESCRIPCION 

Se hará el transporte de material granular a los lugares que sean necesarios 

para mejorar la capacidad portante del suelo, según diseño especificado en 

los estudios de cantera. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Se hará uso de maquinarias para el carguío y transporte correspondiente 

hacia la obra para ello serán necesarios cargadores volquetes no debe 

excederse en el carguío de la capacidad de los volquetes, etc. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en metros cúbicos. 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.01.06 CONFORMACION DE RELLENO GRANULAR EXTENDIDO, 

RIEGO Y COMPACTADO  

 

DESCRIPCION 
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Consiste en la colocación de material granular y el respectivo extendido de 

este material preparado y zarandeado para la ampliación de las 

explanaciones en corte de materiales sueltos, para dar uniformidad en la 

gradiente de la superficie indicada. 

 

FORMA DE EJECUCION 

La conformación del relleno debe darse mayor volumen porque en la 

compactación de reducirá por el esponjamiento incluirá la conformación y 

perfilado de material y ser regado o rociado con agua para ser humedecido 

y ser compactado siguiendo las indicaciones del SUPERVISOR, los 

materiales serán colocados de acuerdo a lo requerido dentro de la obra a 

conformarse previa autorización y verificado el grado de compactación al 

95% del SUPERVISOR. 

Las Normas y Especificaciones de Carreteras del MTC forman las bases 

para estas Especificaciones y disposiciones especiales que las 

complementan y adapta a los requisitos de este Proyecto. 

La conformación del relleno granular serán efectuadas según el trazado, el 

perfil longitudinal y las secciones transversales indicadas en los planos o 

como lo indique el supervisor. 

Los materiales serán colocados y extendidos sobre la Subrásate, para su 

compactación por capas de 0.10 hasta un espesor de 20 cm. 

 

La conformación del relleno granular será batido, escarificado y humedecido 

hasta lograr la humedad optima y luego compactado. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en meros cuadrados. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.02.00 BASE GRANULAR E=0.30M 

04.02.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA 

PARA BASE 

 

DESCRIPCION 

Comprende extracción del material de cantera cuyo material debe de ser 

granular de acuerdo a lo requerido para la base de acuerdo al material de 

cantera que debe tener un 75% de material granular y 35% de material lígate 

como minino.  

 

FORMA DE EJECUCION 

La extracción y apilamiento se efectuaran con el auxilio de un tractor sobre 

orugas.  

El material de cantera deberá ser seleccionado y zarandeado mejor dicho lo 

óptimo. 

Todo material superficial con presencia de restos orgánicos será retirado. El 

material extraído deberá ser el apropiado según los ensayos de laboratorio 

y deberá cumplir los requisitos para la conformación de bases. El material 

deberá ser verificado preferentemente en laboratorio. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida :    m3 

Norma de medición : 

La partida se medirá por metro cubico. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.02.02 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PRESTAMO, 

DISTANCIA MEDIA 5KM  

 

DESCRIPCION 

Bajo esta partida, se efectuará todo el trabajo de carguío y transportar el 

material de construcción al lugar de la obra, previa autorización de la 

Supervisión. 

 

FORMA DE EJECUCION. 

Esta partida se ejecutara con el apoyo de cargador frontal y volquetes de 

15m3. Desde la cantera hasta pie de obra. Tomando las previsiones de 

seguridad en todo el trayecto el material no debe derramarse para evitar 

colocar mallas o toldera de lona. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida :    m3 

Norma de medición : 

La partida se medirá por metro cubico. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.02.03 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION 

DE OBRA 

DESCRIPCION 
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Comprende el trazado y colocación de niveles esta actividad será realizado 

desde el inicio hasta el final de partida en ejecución   para determinar los 

niveles y cotas de la base, según los planos de   secciones y cortes en el 

terreno replanteado previamente, verificando los ejes de referencia y las 

estacas de nivelación. 

FORMA DE EJECUCION 

Los ejes, las cotas y niveles de la base deberán ser fijados permanentemente 

por señales fijas en el terreno, según los planos y con el apoyo de 01 

topógrafo, oficial y peón. 

Preferentemente mediante estacas, hitos de concreto o tarjetas de yeso en 

paredes adyacentes, utilizando nivel de ingeniero. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total construida 

teniendo en cuenta la necesidad de mantener un personal especializado al 

trazo y nivelación. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.02.04 CONFORMACION DE BASE DE E=0.30M EXTENDIDO, 

RIEGO Y COMPACTADO 

 

DESCRIPCION 

Consiste en la conformación de la base de 0.20 de material granular y el 

respectivo extendido de este material preparado y zarandeado y luego 

humedecido hasta logar la humedad optima, para dar uniformidad en la 

gradiente de la superficie indicada. 
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FORMA DE EJECUCION 

La conformación y extendido del material granular de base incluirá la 

conformación y perfilado de material recibido empleándose motoniveladora 

y humedecido con camión cisterna para luego ser compactado hasta logar 

el grado de compactación del 95%de densidad según indicaciones del 

SUPERVISOR. 

La conformación de las bases serán efectuadas previo trazado y perfilado en 

su longitudinal y las secciones transversales indicadas en los planos o como 

lo indique el supervisor. 

Los materiales serán colocados y extendidos sobre la Sub base, para su 

compactación hasta un espesor de 20 cm. 

 

El SUPERVISOR tendrá la facultad de aumentar o disminuir el ancho de la 

fundación y de efectuar cualquier cambio en las secciones de la 

conformación de base, si lo juzga necesario para obtener 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en meros cuadrados. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.03.00 PAVIMENTO RIGIDO E=0.20 

04.03.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION 

DE OBRA  

DESCRIPCION 
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Esta partido ccomprende el trazado y nivelado replanteado para la 

colocación del pavimento esta labor debe ejecutarse desde el inicio hasta el 

final de la ejecución de la partida y verificando los planos de pavimentación. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Los ejes deberán marcados todos y trazados todos los paños según medidas 

del planos de detalles. 

Colocado todos los cotas de control de niveles y cotas con la utilización del 

nivel de ingeniero o mediante varillas de acero empotradas en concreto o 

mediante tarjetas de yeso en paredes adyacentes. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total construida 

teniendo en cuenta la necesidad de mantener un personal especializado al 

trazo y nivelación. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO 

DESCRIPCION 

Esta partida tiene la finalidad de realizar o construir formas de madera para 

el pavimento cuyo empuje del concreto soporte.  Éstos deberán ser lo 

suficientemente resistentes y estables a las presiones debidas a la 

colocación y vibrado del concreto y deberán mantenerse rígidamente en su 

posición correcta.  Además, deberán ensamblarse ajustadamente para 

impedir que los materiales finos del concreto se escurran a través de las 

juntas. Comprende los trabajos de desencofrado así como los de 
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acondicionamiento de aquellas caras con madera adherida. Esta actividad 

se desarrollará indiferentemente en condiciones secas como bajo agua. 

 

FORMA DE EJECUCION 

El material predominante a ser usado será la madera, de encofrado 

preparado por el operario para luego ser ejecutado las formas o cajones, que 

garanticen resistencia y durabilidad y de fácil desencofrado después del 

vaciado del concreto que el proyecto requiera; en otros casos se podrá usar 

materiales alternativos como planchas prefabricadas en madera prensada o 

recurrir a los encofrados metálicos, si esto fuese posible y la obra lo permita. 

En todos los casos, la superficie de los encofrados en contacto con el 

concreto se deberá mantener en buenas condiciones y será reemplazada 

cuando ello se requiera. El Residente de obra deberá someter a la 

aprobación del Supervisor, los planos del detalle de construcción de los 

encofrados. 

 

El Supervisor deberá también aprobar antes de su construcción, los 

encofrados para elementos prefabricados. Para este fin el RESIDENTE DE 

OBRA deberá presentar con suficiente anticipación, los planos detallados de 

construcción y, si el Supervisor lo requiriere, también los cálculos 

correspondientes. La aprobación por parte del Supervisor no eximirá al 

Residente de obra de su responsabilidad por la disposición, seguridad y 

resistencia de los encofrados. 

 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en este capítulo y según se 

muestra en los planos o como lo indique el Supervisor, el Residente de obra 

deberá suministrar, construir, montar y desmantelar los encofrados, 

andamios y obra falsa que se necesite para la buena y correcta ejecución de 

las obras. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 
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El método de medición será el área en metros cuadrados, (m2), de contacto 

con el concreto cubierto por los encofrados, medida según los planos 

aprobados, comprendiendo el metrado así obtenido de las estructuras de 

sostén y andamiajes que fueran necesarios para el soporte de la estructura. 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.03.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 E=0.20M EN PAVIMENTO 

RIGIDO  

DESCRIPCION 

Comprende la preparación del concreto f’c=210 kg/cm2. La preparación se 

hace a partir de la mezcla de cemento, agregados finos y gruesos más agua 

según diseño de mesclas. 

 

FORMA DE EJECUCION 

a) Materiales para el Concreto: 

El cemento a usarse, debe ser cemento Portland Tipo1P, Fresco con peso 

junto y conforme a las pruebas del ASTM-C 150. 

El hormigón o piedra chancada de ½ y ¾ agregado fino, de partículas duras 

resistentes a la abrasión, libres de cantidades perjudiciales de limo, arcilla, 

partículas blandas o escamosas. La curva granulométrica debe estar dentro 

de los parámetros respectivos.    

El agregado fino está constituido por arena fina que debe cumplir con las 

normas establecidas ASTM-C 350. Asimismo deberá ser bien graduada, 

según la especificación ASTM C-136, cuyo módulo de fineza estará 

comprendido entre 2.50 y 2.90. 

El agregado grueso constituido por grava o piedra triturada, de contextura 

compacta y dura, libre de impurezas, resistente a la abrasión y que debe 

cumplir con las normas ASTM-33, ASTM-C 131, ASTM-C 88, ASTM-C 127. 

Piedra mediana limpia, dura, de origen ígneo. 
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El agua a emplearse debe ser potable, fresca y de PH adecuado. La prueba 

en caso de ser necesario, se efectuará de acuerdo a las normas ASTM-C 

109, ASTM-C 70. 

 

b) Almacenamiento de Materiales: 

Todos los agregados deberán almacenarse de manera que no se ocasione 

mezcla entre ellos, evitando asimismo, se contaminen con polvo u otras 

sustancias extrañas. 

El cemento deberá almacenarse y manipularse bajo techo, en ambientes 

secos y ventilados; de manera que se proteja en todo momento contra la 

humedad, cualquiera sea su origen y en forma que sea fácilmente accesible 

para su supervisión e identificación. 

Las bolsas de cemento serán apiladas en rumas de 10 bolsas como máximo. 

El apilamiento y uso del cemento debe efectuarse de acuerdo a la fecha de 

recepción del mismo, empleando los más antiguos en primer término. Se 

debe tomar buen cuidado en el manejo bolsas durante el almacenamiento, 

pues no se permitirá el uso de cemento proveniente de bolsas rotas. 

Queda terminantemente prohibido el uso de cemento pre fraguado. 

Los áridos deben almacenarse de tal forma que no se produzcan mezclas 

entre ellos y evitando su contaminación. 

c) Fabricación del Concreto: 

 

Medición de los Materiales: 

Será de tal forma que permita lograra un error máximo de 3% por defecto o 

por exceso, en el contenido de cada uno de los elementos.  

El diseño de mezclas correspondiente deberá presentar la dosificación en 

peso y en volumen, pero la dosificación en el proceso constructivo debe 

efectuarse preferentemente en volumen. Se recomienda el empleo de una 

cubeta de madera cuyo volumen sea un pie3 de madera para realizar la 

dosificación en volumen de los componentes del concreto 

 

Mezclado: 

El concreto será dosificado mesclado con el apoyo de una mescladora sea 

de 11pies cúbicos y según el diseño de mescla elaborado a pie de la obra y 
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dependiendo de la distancia y volumen del concreto a colocar, el Supervisor 

determinará si el mezclado se realizará manualmente o con ayuda de un 

equipo mecánico.  

Las mezclas manuales, se harán en seco con el empleo de palas para 

remover el material cuantas veces sea necesario hasta obtener una 

coloración uniforme; el proceso a seguir es el de formar un volumen 

troncocónico con un hoyo a modo de cráter donde se vierta el agua, se 

mezcle y a continuación deberá ser batido progresivamente logrando una 

mezcla uniforme. 

La mezcla de concreto con equipo mecánico, deberá realizarse a pie de obra 

y en una mezcladora de tipo apropiado, respetando estrictamente su 

capacidad y velocidad, para establecer los tiempos mínimos y máximos de 

mezclado. 

Antes de la colocación del concreto se procederá a limpiar todo el equipo de 

mezcla.  

El tiempo de batido será cuando menos de un minuto después de que todos 

los componentes de la mezcla estén dentro del tambor.  

El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución 

uniforme de los materiales y la mezcladora deberá ser descargada 

íntegramente antes de volverla a llenar. 

 

d) Colocación del Concreto: 

Transporte: 

Previamente al transporte se limpiarán todas las herramientas a emplearse 

en este proceso. 

La ruta de transporte debe ser lo más corta posible y deberá acondicionarse 

apropiadamente para evitar segregación, contaminación y pérdidas en el 

concreto. 

 

Vaciado del Concreto: 

Antes del vaciado del concreto, el trabajo de encofrado debe haber 

terminado, las formas o encofrados deben ser mojados completamente o 

aceitados.  
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El refuerzo (en los casos que corresponda – albañilería armada) debe estar 

libre de óxidos u otras sustancias. El refuerzo deberá fijarse adecuadamente 

en su lugar, se usarán ganchos de fierro adecuados y cubitos de mortero de 

alta resistencia, para garantizar la separación debida entre barras y el 

recubrimiento correcto. 

Toda materia floja o pegada al encofrado debe eliminarse, así como el 

concreto antiguo pegado a las formas. 

En general el concreto deberá ser depositado en forma continua o en capas 

de tal espesor que el concreto no sea depositado sobre concreto ya 

endurecido. 

Si una sección determinada no puede ser colocada continuamente, se 

deberá colocar juntas de construcción ya sean las previstas o con la 

aprobación de la Supervisión. 

La velocidad de la colocación del concreto debe ser tal, que el concreto antes 

colocado esté todavía plástico y se integre con el concreto que recién se 

coloca, especialmente al que está entre las barras, no debe colocarse 

concreto que haya endurecido parcialmente o que se haya contaminado con 

materias extrañas. 

 

Curado del Concreto: 

Para el proceso de curado se empleará agua con las mismas características 

del agua empleada para la preparación del concreto. 

El concreto debe ser curado por lo menos durante 7 días. 

En los elementos inclinados y verticales, cuando son curados con agua se 

regarán continuamente de manera que caigan en forma de lluvia. 

 

Ensayos de Resistencia del Concreto: 

Como la resistencia es base para la aceptación, cada clase de concreto 

deberá estar representado por lo menos por un ensayo (03 especímenes) 

por cada 10 m3 de concreto fabricado. La Supervisión podrá solicitar un 

número razonable de ensayos adicionales cada vez que se varíe la calidad 

o procedencia de los materiales o los métodos de fabricación y colocación 

del concreto o cada vez que lo estime conveniente. Se entiende por cada 
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clase de concreto toda calidad de concreto en cuanto a su resistencia y tipo 

de concreto. 

Las probetas o especímenes fabricados para comprobar las proporciones 

adecuadas para determinar la resistencia del concreto, deberán ser 

moldeadas y curadas de acuerdo al método para fabricar y curar 

especímenes de compresión y flexión en el campo, Norma C-31. 

El tiempo que transcurrirá para hacer los ensayos de resistencia será de 28 

días y de 7 días. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3 

Norma de medición : 

El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 

efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto 

del ancho por largo y altura respectiva 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.03.04 SELLADO DE JUNTAS 

En esta partida se deja para la toma de decisiones del personal responsable 

para que elija el material más le conviene. Los materiales son: Sika Rod con 

un sellador SOUDAFLEX y el otro es con emulsión asfáltica. 

 

DESCRIPCION 

Son los trabajos correspondientes al relleno de juntas con Sika Rod con 

sellador, el ancho es variable des 6mm hasta 20mm, como norma obliga 

debido a las técnicas constructivas actuales. Los motivos de cubrir estas 

juntas son para que esta no se rellene con basura u otros materiales que no 

presenten un comportamiento elástico. SOUDAFLEX y Sika Rod es un 
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material que cuando aumenta su temperatura tiene un comportamiento 

plástico. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Primero se deberá de limpiar, sopleatear y secar la junta después de retiras 

el encofrado de la losa. 

Segundo, en las juntas de dilatación se deberá colocar con Sika Rod dejando 

una profundidad para el sellador 1cm desde la superficie del pavimento a 

Sika Rod o uno medio del ancho de la junta según las indicaciones de Sika. 

Posterior al colocado del Sika Rod se procederá a sellar con SOUDAFLEX 

dejando en forma cóncava la superficie. 

En los casos de las juntas de construcción, longitudinales y contracción; 

primero se tiene que cortar con disco circular de concreto con un ancho de 

e=6mm y una profundidad de 5cm (norma CE 010). Posterior todo el 

procedimiento se tiene que limpiar, quitar todo el polvo con un soplete y lavar 

con agua y secar bien seco luego sellar con SOUDAFLEX dejando la parte 

superficie en forma cóncava. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : m 

Norma de medición : 

Para obtener el trabajo total realizado que se hizo sellando las juntas se 

deberá de acumular las longitudes parciales de los tramos.  

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

DESCRIPCION 

Son los trabajos correspondientes al relleno de juntas con Mezcla Asfáltica, 

e= 1”, con mezcla emulsión asfáltica y arena fina en proporción 1:4, como 
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norma obligatoria debido a las técnicas constructivas actuales. Los motivos 

de cubrir estas juntas son para que esta no se rellene con basura u otros 

materiales en todas las juntas del pavimento. La mezcla asfáltica es un 

material que cuando aumenta su temperatura tiene un comportamiento 

plástico. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Primero se deberá de limpiar la junta dejadas después de retiras el encofrado 

de la losa. 

Tirar el asfalto con pala a las ranuras de la junta y después debe dar golpe 

colocando un listón de madera para ser fijado y retirado el excedente de la 

mescla asfáltica a nivel del pavimento. 

La forma de preparación de la mezcla asfáltica es similar a la que se usa en 

los pavimentos, debiendo mezclarse el asfalto con arena fina,  

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : m 

Norma de medición : 

Para obtener el trabajo total realizado que se hizo sellando las juntas se 

deberá de acumular las longitudes parciales de los tramos.  

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.03.05 CURADO DE CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO  

DESCRIPCION 

El curado del concreto en pavimento consiste rociado de agua para alcanzar 

su resistencia requerida del concreto y el fraguado inicial de la mezcla sin la 

pérdida violenta de humedad debido al calor de hidratación de la mezcla. 

FORMA DE EJECUCION 
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Todo el concreto deberá curarse con agua por un período de siete días, se 

evite la perdida de humedad su fraguado y pueda alcanzar su resistencia en 

la superficie. 

El curado deberá iniciarse tan pronto como sea posible. Todas las superficies 

que no hayan sido protegidas por encofrados serán conservadas 

completamente mojadas, ya sea rociándolas con agua, por medio de yute 

mojado o mediante arroceras de arena, hasta el final del período de curado 

se conservaran húmedos. 

Para el proceso de curado se empleará agua con las mismas características 

del agua empleada para la preparación del concreto. 

El concreto debe ser curado por lo menos durante 7 días. 

En los elementos inclinados y verticales, cuando son curados con agua se 

regarán continuamente de manera que caigan en forma de lluvia. 

Se utilizara el procedimiento de inundación o inmersión en lozas de 

pavimento y veredas, se formara un estanque de agua mediante un pequeño 

dique de arena impermeable a lo largo del perímetro de la losa. 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : m2 

 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en metro cuadrado. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.04.00 ACERO EN PAVIMENTO RIGIDO E=0.20 

04.04.01 ACERO CORRUGADO G-60 Ø 1/4" TEMPERATURA  

DESCRIPCION 

Esta partida comprenderá el armado de la estructura de acero de 

temperatura que va en el pavimento en las losas de concreto. 
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FORMA DE EJECUCION 

Las  estructuras de temperatura se arman según el diseño de los planos  y 

las medias  que existe  amaradas con alambre negro de N°16  colocadas  

antes  de vaciar el concreto se deberá revisar la varilla de acuerdo a los 

planos toda esta labor se realiza con  apoyo de  operario y oficiales. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : kg 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en kilogramos. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.04.01 ACERO CORRUGADO G-60 Ø 1/2" EN JUNTA 

LONGITUDINAL  

DESCRIPCION 

Esta partida consiste en la preparación de los aceros como pasadores según 

mediadas en los planos de detalles cuya dimensión del acero es de 1/2. 

FORMA DE EJECUCION 

El acero corrugado se prepara en las dimensiones según planos y las 

cantidades requeridas para cada paño de concreto en la loza del pavimento 

y almacenadas para evitar a la corrosión de las varillas de acero Colocación 

y Sujeción. 

Todo el refuerzo con varillas deberá ser colocado con exactitud y, durante el 

vaciado del concreto, las varillas deberán estar fijamente atadas, en la 

posición que muestren los planos, deberá ser inspeccionado y aprobado 

antes de vaciar el concreto. 
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FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : kg 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en kilogramos. 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.04.03 ACERO Ø 3/4 " EN JUNTA TRANSVERSAL DE 

CONTRACCION Y CONSTRUCCION 

DESCRIPCION 

Esta partida comprenderá el aprovisionamiento del acero de ¾” paras juntas 

transversales de contracción en las losas de concreto. 

 

FORMA DE EJECUCION 

El acero de ¾” se prepara para las juntas transversales de contracción en 

los paños de concreto del pavimento según medidas que indican los planos 

y las cantidades necesarias todo esto con el apoyo de un operario y oficiales. 

Antes de vaciar el concreto se deberá revisar la varilla de acero que vaya a 

ser empotrada, lo cual deberá estar exento de moho espeso, suciedad, lodo, 

escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extraña. 

Colocación y Sujeción. 

Todo varillas deberá ser colocado con exactitud y, durante el vaciado del 

concreto, las varillas deberán estar firmemente sostenidas por soportes 

aprobados, en la posición que muestren los planos. Las varillas de acero 

deberán atarse juntas en forma segura. El refuerzo colocado en cualquier 

pieza estructural deberá ser inspeccionado y aprobado antes de vaciar el 

concreto. 

 

FORMA DE MEDICION 
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Unidad de Medida : kg 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en kilogramos. 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

04.04.04 ACERO Ø 1” EN JUNTA DE DILATACION 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende preparado de las juntas de dilatación con acero de 

1” acero liso en las juntas de dilatación de acuerdo con las especificaciones 

siguientes y de conformidad con los planos. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Las varillas de acero de dilatación serán habilitadas en taller o en el campo. 

Según medidas y cantidades necesarias para la ejecución de las losas de 

concreto de pavimento colocadas como juntas de dilatación con su 

respectivo tubo de pvc. 

Antes de efectuar la colocación de las varillas, debe de marcarse su 

espaciamiento en la madera del encofrado.  

El óxido grueso en forma de escamas que pueda removerse con escobillado 

con crudos o cualquier tratamiento equivalente deberá removerse 

totalmente, de lo contrario desecharse. 

Todos los detalles y habilitación serán efectuados de acuerdo a las 

especificaciones ACI-315 "Manual de Prácticas Normales para detallar 

estructuras de concreto". 

Las varillas de acero serán colocadas con precisión y firmemente 

aseguradas en su posición de modo que no sean desplazadas durante el 

vaciado del concreto. 

 

FORMA DE MEDICION 



173 

Unidad de Medida : kg 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en kilogramos. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

05.00.00 SARDINELES 

05.01.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION 

DE OBRA  

DESCRIPCION 

Comprende el trazado y nivelado para la ejecución de los sardineles serán 

ejecutados desde el inicio de actividad hasta el final de los trabajos según 

planos en el terreno. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Se realiza el trazado y marcado de la sección de sardinel según los detalles 

de planos en el terreno. 

Preferentemente con estacas o varillas de acero anchos altura y cotas para 

su excavación. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total del sardinel 

teniendo en cuenta la necesidad de mantener un personal especializado al 

trazo y nivelación. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 
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Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

05.02.00 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA SARDINELES. 

DESCRIPCION 

Comprende la excavación del sardinel que se realiza en forma manual, hasta 

alcanzar la profundidad y de ancho según planos. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Las excavaciones serán efectuadas en forma manual con pico y pala 

teniendo cuidado hasta alcanzar las cotas de fundación indicadas en los 

planos.  

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3 

Norma de Medición : 

El metrado se realizará en los límites que los Planos indiquen, o como hayan 

sido ordenados por el Supervisor, se mencionará en m3 o fracciones 

efectivamente realizados. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

05.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO EN SARDINEL EN 

CARRETILLA D=50 m. 

DESCRIPCION 
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Esta partida comprende el trabajo de eliminación de todo el material 

excavado de los sardineles utilizando carretillas o bugís hasta los lugares 

asignados, para su carguío a los volquetes.  

FORMA DE EJECUCION 

Se utilizará mano de obra no calificada para cargar en carretillas o buguies. 

Se trasladará el material a un lugar de la obra para su ulterior evacuación a 

los botaderos autorizados. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3 

Norma de Medición : 

Se medirá el volumen de material eliminado y no el volumen de material 

excavado, ya que el primero se encuentra afectado por su esponjamiento. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES 

CARAVISTA. 

DESCRIPCION 

Comprende en la elaboración del encofrado para el sardineles se utilizaran 

madera preparada y cepillada para el concreto sea cara vista   y dar la forma 

deseada, deberán emplearse encofrados donde sea necesario. Éstos 

deberán ser lo suficientemente resistentes y estables a las presiones debidas 

a la colocación y vibrado del concreto y deberán mantenerse rígidamente en 

su posición correcta.  Además, deberán ensamblarse ajustadamente para 

impedir que los materiales finos del concreto se escurran a través de las 

juntas. Comprende los trabajos de desencofrado así como los de 

acondicionamiento de aquellas caras con madera adherida. Esta actividad 

se desarrollará indiferentemente en condiciones secas como bajo agua. 
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FORMA DE EJECUCION 

El material predominante a ser usado será la madera, cepillada y preparad 

la el encofrado del sardinel y tiene que ser fijada para que en proceso del 

vaciado no pierda su forma o sea no se deforme y de fácil desencofrado 

puede utilizarse prefabricadas en madera prensada o recurrir a los 

encofrados metálicos, si esto fuese posible y la obra lo permita. En todos los 

casos, la superficie de los encofrados en contacto con el concreto se deberá 

mantener en buenas condiciones y será reemplazada cuando ello se 

requiera.  

El Supervisor deberá también aprobar antes de su construcción, los 

encofrados para elementos prefabricados.  

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

El método de medición será el área en metros cuadrados, (m2), de contacto 

con el concreto cubierto por los encofrados, medida según los planos 

aprobados, comprendiendo el metrado así obtenido de las estructuras de 

sostén y andamiajes que fueran necesarios para el soporte de la estructura. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

05.05.00 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SARDINELES. 

DESCRIPCION 

Constituye el preparado del concreto F´c=175 Kg/cm2 para el sardinel para 

los cual se diseñara dicho concreto utilizando cemento tipo 1P y agregados 

de ½ y ¾ y arena fina. 
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FORMA DE EJECUCION 

El mezclado y preparado del concreto para sardineles   175 kg/cm2 se realiza 

previa dosificación de los agregados y cemento y la cantidad de agua y 

mesclado con mezcladoras aprobadas por el Supervisor. 

La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la 

mezcladora cuando en ello se encuentre ya parte del Agua de la mezcla. El 

resto del agua podrá añadirse gradualmente en un plazo que no exceda del 

25 % del tiempo total del mezclado. 

Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar 

el mezclado antes del tiempo especificado o añadir agua adicional una vez 

que el total especificado haya sido incorporado. 

 El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capaz de un espesor tal 

que ningún concreto sea depositado sobre una capa endurecida lo suficiente 

que pueda causar la formación de costuras o planos de debilidad dentro de 

la sección. 

La colocación debe ser hecha de tal manera que el concreto depositado que 

está siendo integrado al concreto fresco, está en estado plástico. 

La vibración deberá realizar por medio de vibradoras, accionados 

eléctricamente o neumáticamente. Donde no sea posible realizar el vibrador 

por inmersión deberá usarse vibradores aplicados a los encofrados, 

accionados eléctricamente o con aire comprimido, ayudados hasta donde 

sea posible por vibradores por inmersión. 

El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, 

ya sea por medio de frecuentes riegos o cubriéndolos con una capa 

suficiente de arena húmeda u otro material similar. 

Después del desencofrado el concreto debe ser curado hasta el término del 

tiempo prescrito en la sección según método empleado. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3. 

Norma de medición : 

Para el cómputo del volumen de concreto, se tendrá en cuenta la forma del 

sardinel multiplicando el ancho, largo y altura. 

 



178 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

05.06.00 SELLADO DE JUNTAS 

DESCRIPCION 

Son los trabajos correspondientes al relleno de juntas con Mezcla Asfáltica, 

e= 3/4”, con mezcla emulsión asfáltica y arena en proporción 1:4, como 

norma obligatoria debido a las técnicas constructivas actuales. Los motivos 

de cubrir estas juntas son para que esta no se rellene con basura u otros 

materiales que no presenten un comportamiento elástico. Mescla asfáltica 

es un material que cuando aumenta su temperatura tiene un comportamiento 

plástico. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Primero se deberá de limpiar la junta posteriormente al desencofrado de los 

frisos de los sardineles. 

Encima de un material que sirva de base puede colocarse la mezcla asfáltica 

previamente mezclada y fijado con una comba y retirada la mescla 

excedente con espátula. 

La forma de preparación de la mezcla asfáltica es similar a la que se usa en 

los pavimentos, debiendo mezclarse la emulsión asfáltica con arena fina. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : m 

Norma de medición : 

Para obtener el trabajo total realizado que se hizo sellando las juntas se 

deberá de acumular las longitudes parciales de los tramos.  

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 
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Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

06.00.00 VEREDAS 

06.01.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION 

DE OBRA  

DESCRIPCION 

Comprende el replanteo veredas y colocación de niveles y trazado desde el 

inicio de la partida  hasta el final de la ejecución de  veredas  y marcado  en 

toda las zonas  donde  se ejecutara las veredas  nivelando sus cotas y niveles  

de piso terminado de vereda  según  planos en el terreno. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Se procede con el trazado marcado con yeso en todos los lugares donde se 

realizan la construcción de veredas según los planos. 

Preferentemente colocan estacas niveles de control de cotas o mediante 

winchas y cordel de albañil. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

Para el replanteo se medirá el área total de veredas teniendo en cuenta la 

necesidad de mantener un personal especializado al trazo y nivelación. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 
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06.02.00 CORTE SUPERFICIAL MANUAL H= VARIABLE 

DESCRIPCION 

Esta partida se refiere a las excavaciones hasta alcanzar la cota que indica 

el plano de veredas  

Las excavaciones constituyen la remoción de todo material, donde se 

ejecutara las veredas. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Las excavaciones son superficiales cuyo trabajo son pico y palas serán 

efectuadas en forma manual hasta alcanzar las cotas de fundación de la 

veredas según indicadas en los planos. Sus dimensiones serán las 

necesarias. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : M3. 

Norma de medición : 

El volumen del material excavado será igual al producto del área a excavar 

por la altura. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

06.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO VEREDAS EN 

CARRETILLA D=50 m. 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende el trabajo de traslado con carretilla o buggi de 

material excedente en obra hasta los lugares asignados, para su carguío a 

los volquetes. La partida comprende desbroce, remoción, carguío mediante 

carretilla y almacenamiento temporal. 
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FORMA DE EJECUCION 

Se utilizará mano de obra no calificada para cargar en carretillas o buguies. 

Se trasladará el material a un lugar de la obra para su ulterior evacuación a 

los botaderos autorizados. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3 

Norma de Medición : 

Se medirá el volumen de material eliminado y no el volumen de material 

excavado, ya que el primero se encuentra afectado por su esponjamiento. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

06.04.00 PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL 

DESCRIPCION 

El perfilado se realiza con pico y pala en forma manual y compactada con 

compactadora tipo plancha será de forma manual para encontrar una 

uniformidad para realizar los trabajos establecidos. 

 

FORMA DE EJECUCION 

El perfilado con pico y compactado con compactadora en forma manual por 

ser trabajos en áreas pequeñas se utilizara compactadora tipo plancha para 

lograr uniformidad, se efectuará con equipos adecuados, aprobados por el 

SUPERVISOR de obra.  

La Zona de trabajo de humedece para su compactación o se regara durante 

la compactación. 

Logrado un material  uniformemente humedecido se procederá al esparcido 

y perfilado hasta obtener la sección transversal que se muestra en los planos 

en un espesor de0.15, compactando hasta lograr una densidad uniforme  y 
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un grado de compactación no menor al 95% de la máxima densidad teórica 

seca obtenida en el laboratorio. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

La preparación, acondicionamiento, mezclado, perfilado y compactado de la 

capa de base, será medida en metros cuadrados. 

 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

06.05.00       EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA  

DESCRIPCION 

Comprende extracción del material de cantera cuyo material debe de ser 

granular de acuerdo a lo requerido para la base de la vereda de acuerdo al 

material de cantera que debe tener un 75% de material granular y 35% de 

material lígate como minino.  

 

FORMA DE EJECUCION 

La extracción y apilamiento se efectuaran con el auxilio de un tractor sobre 

orugas.  

El material de cantera deberá ser seleccionado y zarandeado mejor dicho lo 

óptimo. 

Todo material superficial con presencia de restos orgánicos será retirado. El 

material extraído deberá ser el apropiado según los ensayos de laboratorio 

y deberá cumplir los requisitos para la conformación de bases. El material 

deberá ser verificado preferentemente en laboratorio. 
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FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida :    m3 

Norma de medición : 

La partida se medirá por metro cubico. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad       

  

06.06.00 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PRESTAMO, 

DISTANCIA MEDIA 6.24KM 

DESCRIPCION 

Bajo esta partida, se efectuará todo el trabajo de carguío y transportar el 

material de construcción al lugar ubicado las veredas de la obra, previa 

autorización de la Supervisión. 

 

FORMA DE EJECUCION. 

Esta partida se ejecutara con el apoyo de cargador frontal y volquetes de 

15m3. Desde la cantera hasta pie de obra. Tomando las previsiones de 

seguridad en todo el trayecto el material no debe derramarse para evitar 

colocar mallas o toldera de lona. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida :    m3 

Norma de medición : 

La partida se medirá por metro cubico. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

06.07.00 CONFORMACION DE BASE E=0.10M EXTENDIDO, RIEGO Y 

COMPACTADO EN VEREDA 

DESCRIPCION 

Consiste en la conformación de la base vereda de E=0.10m de material 

optimo que contenga 75% granular y un 25% de ligante el respectivo 

extendido de este material preparado y zarandeado y luego humedecido 

hasta logar la humedad optima, para dar uniformidad en la gradiente de la 

superficie indicada. 

 

FORMA DE EJECUCION 

La conformación y extendido del material de clase A1 de base de vereda 

incluirá la conformación y perfilado de material recibido empleándose y 

humedecido con para luego ser compactado hasta logar el grado de 

compactación del 95% compactadora de plancha de densidad según 

indicaciones del SUPERVISOR. 

La conformación de las bases serán efectuadas previo trazado y perfilado en 

su longitudinal y las secciones transversales indicadas en los planos o como 

lo indique el supervisor. 

 

Los materiales serán colocados y extendidos sobre la base de vereda, para 

su compactación hasta un espesor de 10 cm. 

 

El SUPERVISOR tendrá la facultad de aumentar o disminuir el ancho de la 

fundación y de efectuar cualquier cambio en las secciones de la 

conformación de base, si lo juzga necesario para obtener 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en meros cuadrados. 
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FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

  

06.08.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 

DESCRIPCION 

El encofrado de veredas se realizara según los planos de veredas con las 

alturas especificadas en planos y darle la forma deseada, deberán 

emplearse encofrados donde sea necesario.  Éstos deberán ser lo 

suficientemente resistentes y estables a las presiones debidas a la 

colocación y vibrado del concreto y deberán mantenerse rígidamente en su 

posición correcta.  Comprende los trabajos de desencofrado así como los de 

acondicionamiento de aquellas caras con madera adherida. Esta actividad 

se desarrollará indiferentemente en condiciones secas como bajo agua. 

 

FORMA DE EJECUCION 

El material a usar será la madera, de encofrado preparado y cepillado, cuyas 

características físicas cumplan los requerimientos de resistencia y 

durabilidad que el proyecto requiera; en otros casos se podrá usar materiales 

alternativos como planchas prefabricadas en madera prensada o recurrir a 

los encofrados metálicos, si esto fuese posible y la obra lo permita. En todos 

los casos, la superficie de los encofrados en contacto con el concreto se 

deberá mantener en buenas condiciones y será reemplazada cuando ello se 

requiera. El Residente de obra deberá someter a la aprobación del 

Supervisor, los planos del detalle de construcción de los encofrados. 

El Supervisor deberá también aprobar antes de su construcción, los 

encofrados para elementos prefabricados. Para este fin el RESIDENTE DE 

OBRA deberá presentar con suficiente anticipación, los planos detallados de 

construcción y, si el Supervisor lo requiriere, también los cálculos 

correspondientes. La aprobación por parte del Supervisor no eximirá al 
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Residente de obra de su responsabilidad por la disposición, seguridad y 

resistencia de los encofrados. 

 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en este capítulo y según se 

muestra en los planos o como lo indique el Supervisor, el Residente de obra 

deberá suministrar, construir, montar y desmantelar los encofrados, 

andamios y obra falsa que se necesite para la buena y correcta ejecución de 

las obras. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

El método de medición será el área en metros cuadrados, (m2), de contacto 

con el concreto cubierto por los encofrados, medida según los planos 

aprobados, comprendiendo el metrado así obtenido de las estructuras de 

sostén y andamiajes que fueran necesarios para el soporte de la estructura. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

06.09.00 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN VEREDAS 

DESCRIPCION 

Constituye el preparado del concreto 175 Kg/cm2 para el veredas para los 

cual se diseñara dicho concreto utilizado cemento tipo 1P y agregados de ½, 

¾ y arena fina y batido con mezcladora. 

 

FORMA DE EJECUCION 

El mezclado y preparado del concreto para Veredas   175 kg/cm2 se realiza 

previa dosificación de los agregados y cemento y la cantidad de agua y 

mesclado con mezcladoras aprobadas por el Supervisor. 
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La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la 

mezcladora cuando en ello se encuentre ya parte del Agua de la mezcla. El 

resto del agua podrá añadirse gradualmente en un plazo que no exceda del 

25 % del tiempo total del mezclado. 

Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar 

el mezclado antes del tiempo especificado o añadir agua adicional una vez 

que el total especificado haya sido incorporado. 

 

 El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capaz de un espesor tal 

que ningún concreto sea depositado sobre una capa endurecida lo suficiente 

que pueda causar la formación de costuras o planos de debilidad dentro de 

la sección. 

La colocación debe ser hecha de tal manera que el concreto depositado que 

está siendo integrado al concreto fresco, está en estado plástico. 

La vibración deberá realizar por medio de vibradoras, accionados 

eléctricamente o neumáticamente. Donde no sea posible realizar el vibrador 

por inmersión deberá usarse vibradores aplicados a los encofrados, 

accionados eléctricamente o con aire comprimido, ayudados hasta donde 

sea posible por vibradores por inmersión. 

El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, 

ya sea por medio de frecuentes riegos o cubriéndolos con una capa 

suficiente de arena húmeda u otro material similar. 

Después del desencofrado el concreto debe ser curado hasta el término del 

tiempo prescrito en la sección según método empleado. 

  

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3. 

Norma de medición : 

Para el cómputo del volumen de concreto, se tendrá en cuenta la forma de 

la vereda multiplicanda el ancho, largo y altura. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

06.10.00 SELLADO DE JUNTAS  

DESCRIPCION 

Son los trabajos correspondientes al relleno de juntas de veredas con Mezcla 

Asfáltica, e= 1”, con mezcla emulsión asfáltica y arena en proporción 1:4, 

como norma obligatoria debido a las técnicas constructivas actuales. Los 

motivos de cubrir estas juntas son para que esta no se rellene con basura u 

otros materiales que no presenten un comportamiento elástico cuando el 

bloque de sardinel sufra los efectos de dilatación. La mezcla asfáltica es un 

material que cuando aumenta su temperatura tiene un comportamiento 

plástico. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Primero se deberá de limpiar la junta en veredas posteriormente al 

desencofrado de los frisos de veredas. 

Encima de un material que sirva de base puede colocarse la mezcla asfáltica 

previamente mezclada. 

La forma de preparación de la mezcla asfáltica es similar a la que se usa en 

los pavimentos, debiendo mezclarse el asfalto con arena fina. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : m 

Norma de medición : 

Para obtener el trabajo total realizado que se hizo sellando las juntas se 

deberá de acumular las longitudes parciales de los tramos.  

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

07.00.00 OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL 

07.01.00 CANAL DE CONCRETO 

07.01.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO  

DESCRIPCION 

El trazado y replanteo se realizara para todo el sistema de drenaje un 

sistema de canal según planos en el terreno replanteado previamente, 

verificando los ejes de referencia y las estacas de nivelación cuya partida se 

realizara durante el tiempo de ejecución. 

 

FORMA DE EJECUCION 

El maestro de obra debe ordenar un operario y oficial para el trazado y 

marcado de con yeso para la ejecución de todo el sistema de drenaje con 

wincha y colocación puntos de control fijados permanentemente por señales 

fijas en el terreno, según los planos. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : ml 

Norma de medición : 

Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total construida del 

sistema de drenaje, se calculará el valor global teniendo en cuenta la 

necesidad de mantener un personal especializado al trazo y nivelación. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

07.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA. 
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DESCRIPCION 

Comprende la excavación de zanja donde será construido el canal de 

drenaje que se realiza en forma manual, con pico y pala con apoyo de 

peones hasta alcanzar las dimensiones de ancho y profundidad. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Las excavaciones serán efectuadas en forma manual con peones y 

herramientas de pico y pala hasta alcanzar las cotas de fundación indicadas 

en los planos. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3 

Norma de Medición : 

El metrado se realizará en los límites que los Planos indiquen, o como hayan 

sido ordenados por el Supervisor, se mencionará en m3 o fracciones 

efectivamente realizados. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

07.01.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA CANAL 

DE CONCRETO . 

 

DESCRIPCION 

El refine de la zanjas se realizan con peones y picos y palas hasta alcanzar 

el fondo de la zanja presentará una superficie nivelada y compactada la base 

para que el canal se construya sobre la superficie. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m 
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Norma de Medición : 

La medición de esta partida se realizara mediante unidades longitudinales, 

en este caso específico en metros lineales (ml) de zanjas efectivamente 

refinadas y niveladas. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

07.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUMIDEROS 

TRANSVERSALES. 

 

DESCRIPCION 

El encofrado para el canal se realiza de acuerdo a los planos y con madera 

de encofrado seguros y de fácil de desencofrar.  Éstos deberán ser lo 

suficientemente resistentes y estables a las presiones debidas a la 

colocación y vibrado del concreto y deberán mantenerse rígidamente en su 

posición correcta.  Además, deberán ensamblarse ajustadamente para 

impedir que los materiales finos del concreto se escurran a través de las 

juntas. Comprende los trabajos de desencofrado así como los de 

acondicionamiento de aquellas caras con madera adherida. Esta actividad 

se desarrollará indiferentemente en condiciones secas como bajo agua. 

 

FORMA DE EJECUCION 

El material a ser usado será la madera de encofrado con medidas y cortes 

exactos y cuyas características físicas cumplan los requerimientos de 

resistencia y durabilidad que el proyecto requiera; en otros casos se podrá 

usar materiales alternativos como planchas prefabricadas en madera 

prensada o recurrir a los encofrados metálicos, si esto fuese posible y la obra 

lo permita. En todos los casos, la superficie de los encofrados en contacto 
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con el concreto se deberá mantener en buenas condiciones y será 

reemplazada cuando ello se requiera. 

El Supervisor deberá también aprobar antes de su construcción, los 

encofrados para elementos prefabricados. Para este fin el RESIDENTE DE 

OBRA deberá presentar con suficiente anticipación, los planos detallados de 

construcción y, si el Supervisor lo requiriere, también los cálculos 

correspondientes. La aprobación por parte del Supervisor no eximirá al 

Residente de obra de su responsabilidad por la disposición, seguridad y 

resistencia de los encofrados. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

El método de medición será el área en metros cuadrados, (m2), de contacto 

con el concreto cubierto por los encofrados, medida según los planos 

aprobados, comprendiendo el metrado así obtenido de las estructuras de 

sostén y andamiajes que fueran necesarios para el soporte de la estructura. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

07.01.05 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN CANAL. 

DESCRIPCION 

 

Comprende la preparación del concreto f’c=210 kg/cm2 para canal según 

requerimiento. 

 La preparación se hace a partir de la mezcla de cemento, agregados finos 

y gruesos más agua según diseño de mesclas. 

 

FORMA DE EJECUCION 
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a) Materiales para el Concreto: 

El cemento a usarse, debe ser cemento Portland Tipo1P, Fresco con peso 

junto y conforme a las pruebas del ASTM-C 150. 

El hormigón o piedra chancada de ½ y ¾ agregado fino, de partículas duras 

resistentes a la abrasión, libres de cantidades perjudiciales de limo, arcilla, 

partículas blandas o escamosas. La curva granulométrica debe estar dentro 

de los parámetros respectivos.    

El agregado fino está constituido por arena fina que debe cumplir con las 

normas establecidas ASTM-C 350. Asimismo deberá ser bien graduada, 

según la especificación ASTM C-136, cuyo módulo de fineza estará 

comprendido entre 2.50 y 2.90. 

El agregado grueso constituido por grava o piedra triturada, de contextura 

compacta y dura, libre de impurezas, resistente a la abrasión y que debe 

cumplir con las normas ASTM-33, ASTM-C 131, ASTM-C 88, ASTM-C 127. 

Piedra mediana limpia, dura, de origen ígneo. 

El agua a emplearse debe ser potable, fresca y de PH adecuado. La prueba 

en caso de ser necesario, se efectuará de acuerdo a las normas ASTM-C 

109, ASTM-C 70. 

 

b) Almacenamiento de Materiales: 

Todos los agregados deberán almacenarse de manera que no se ocasione 

mezcla entre ellos, evitando asimismo, se contaminen con polvo u otras 

sustancias extrañas. 

El cemento deberá almacenarse y manipularse bajo techo, en ambientes 

secos y ventilados; de manera que se proteja en todo momento contra la 

humedad, cualquiera sea su origen y en forma que sea fácilmente accesible 

para su supervisión e identificación. 

Las bolsas de cemento serán apiladas en rumas de 10 bolsas como máximo. 

El apilamiento y uso del cemento debe efectuarse de acuerdo a la fecha de 

recepción del mismo, empleando los más antiguos en primer término. Se 

debe tomar buen cuidado en el manejo bolsas durante el almacenamiento, 

pues no se permitirá el uso de cemento proveniente de bolsas rotas. 

Queda terminantemente prohibido el uso de cemento pre fraguado. 
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Los áridos deben almacenarse de tal forma que no se produzcan mezclas 

entre ellos y evitando su contaminación. 

 

c) Fabricación del Concreto: 

 

Medición de los Materiales: 

Será de tal forma que permita lograra un error máximo de 3% por defecto o 

por exceso, en el contenido de cada uno de los elementos.  

El diseño de mezclas correspondiente deberá presentar la dosificación en 

peso y en volumen, pero la dosificación en el proceso constructivo debe 

efectuarse preferentemente en volumen. Se recomienda el empleo de una 

cubeta de madera cuyo volumen sea un pie3 de madera para realizar la 

dosificación en volumen de los componentes del concreto 

 

Mezclado: 

El concreto será dosificado mesclado con el apoyo de una mescladora sea 

de pies cúbicos en metros cúbicos y según el diseño de mescla elaborado a 

pie de la obra y dependiendo de la distancia y volumen del concreto a 

colocar, el Supervisor determinará si el mezclado se realizará manualmente 

o con ayuda de un equipo mecánico.  

Las mezclas manuales, se harán en seco con el empleo de palas para 

remover el material cuantas veces sea necesario hasta obtener una 

coloración uniforme; el proceso a seguir es el de formar un volumen 

troncocónico con un hoyo a modo de cráter donde se vierta el agua, se 

mezcle y a continuación deberá ser batido progresivamente logrando una 

mezcla uniforme. 

La mezcla de concreto con equipo mecánico, deberá realizarse a pie de obra 

y en una mezcladora de tipo apropiado, respetando estrictamente su 

capacidad y velocidad, para establecer los tiempos mínimos y máximos de 

mezclado. 

Antes de la colocación del concreto se procederá a limpiar todo el equipo de 

mezcla.  

El tiempo de batido será cuando menos de un minuto después de que todos 

los componentes de la mezcla estén dentro del tambor.  
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El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución 

uniforme de los materiales y la mezcladora deberá ser descargada 

íntegramente antes de volverla a llenar. 

 

d) Colocación del Concreto: 

Transporte: 

Previamente al transporte se limpiarán todas las herramientas a emplearse 

en este proceso. 

La ruta de transporte debe ser lo más corta posible y deberá acondicionarse 

apropiadamente para evitar segregación, contaminación y pérdidas en el 

concreto. 

 

Vaciado del Concreto: 

Antes del vaciado del concreto, el trabajo de encofrado debe haber 

terminado, las formas o encofrados deben ser mojados completamente o 

aceitados.  

El refuerzo (en los casos que corresponda – albañilería armada) debe estar 

libre de óxidos u otras sustancias. El refuerzo deberá fijarse adecuadamente 

en su lugar, se usarán ganchos de fierro adecuados y cubitos de mortero de 

alta resistencia, para garantizar la separación debida entre barras y el 

recubrimiento correcto. 

Toda materia floja o pegada al encofrado debe eliminarse, así como el 

concreto antiguo pegado a las formas. 

En general el concreto deberá ser depositado en forma continua o en capas 

de tal espesor que el concreto no sea depositado sobre concreto ya 

endurecido. 

Si una sección determinada no puede ser colocada continuamente, se 

deberá colocar juntas de construcción ya sean las previstas o con la 

aprobación de la Supervisión. 

La velocidad de la colocación del concreto debe ser tal, que el concreto antes 

colocado esté todavía plástico y se integre con el concreto que recién se 

coloca, especialmente al que está entre las barras, no debe colocarse 

concreto que haya endurecido parcialmente o que se haya contaminado con 

materias extrañas. 
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Curado del Concreto: 

Para el proceso de curado se empleará agua con las mismas características 

del agua empleada para la preparación del concreto. 

El concreto debe ser curado por lo menos durante 7 días. 

En los elementos inclinados y verticales, cuando son curados con agua se 

regarán continuamente de manera que caigan en forma de lluvia. 

 

Ensayos de Resistencia del Concreto: 

Como la resistencia es base para la aceptación, cada clase de concreto 

deberá estar representado por lo menos por un ensayo (03 especímenes) 

por cada 10 m3 de concreto fabricado. La Supervisión podrá solicitar un 

número razonable de ensayos adicionales cada vez que se varíe la calidad 

o procedencia de los materiales o los métodos de fabricación y colocación 

del concreto o cada vez que lo estime conveniente. Se entiende por cada 

clase de concreto toda calidad de concreto en cuanto a su resistencia y tipo 

de concreto. 

Las probetas o especímenes fabricados para comprobar las proporciones 

adecuadas para determinar la resistencia del concreto, deberán ser 

moldeadas y curadas de acuerdo al método para fabricar y curar 

especímenes de compresión y flexión en el campo, Norma C-31. 

El tiempo que transcurrirá para hacer los ensayos de resistencia será de 28 

días y de 7 días. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3 

Norma de medición : 

El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 

efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto 

del ancho por largo y altura respectiva. 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

07.01.06 ACERO CORRUGADO G-60 Ø 3/8" @20cm EN CANAL 

DESCRIPCION 

Esta partida comprenderá el armado de la estructura de acero de refuerzo 

que va en el canal así como en la base y los dos lados de muro de concreto. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Las  estructuras de esfuerzo de canal se arman según el diseño de los planos  

y las medias  que existe  amaradas con alambre negro de N°16  colocadas  

antes  de vaciar el concreto se deberá revisar la varilla de acuerdo a los 

planos toda esta labor se realiza con  apoyo de  operario y oficiales. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : kg 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en kilogramos. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

07.01.07 TAPA 0.70 X 0.80 DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA 

CANAL. 

DESCRIPCION 

Comprende la preparación del concreto f’c=210 kg/cm2 para las tapas del 

canal según requerimiento. 

 La preparación se hace a partir de la mezcla de cemento, agregados finos 

y gruesos más agua según diseño de mesclas. 
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FORMA DE EJECUCION 

a) Materiales para el Concreto: 

El cemento a usarse, debe ser cemento Portland Tipo1P, Fresco con peso 

junto y conforme a las pruebas del ASTM-C 150. 

El hormigón o piedra chancada de ½ y ¾ agregado fino, de partículas duras 

resistentes a la abrasión, libres de cantidades perjudiciales de limo, arcilla, 

partículas blandas o escamosas. La curva granulométrica debe estar dentro 

de los parámetros respectivos.    

El agregado fino está constituido por arena fina que debe cumplir con las 

normas establecidas ASTM-C 350. Asimismo deberá ser bien graduada, 

según la especificación ASTM C-136, cuyo módulo de fineza estará 

comprendido entre 2.50 y 2.90. 

El agregado grueso constituido por grava o piedra triturada, de contextura 

compacta y dura, libre de impurezas, resistente a la abrasión y que debe 

cumplir con las normas ASTM-33, ASTM-C 131, ASTM-C 88, ASTM-C 127. 

Piedra mediana limpia, dura, de origen ígneo. 

El agua a emplearse debe ser potable, fresca y de PH adecuado. La prueba 

en caso de ser necesario, se efectuará de acuerdo a las normas ASTM-C 

109, ASTM-C 70. 

 

b) Almacenamiento de Materiales: 

Todos los agregados deberán almacenarse de manera que no se ocasione 

mezcla entre ellos, evitando asimismo, se contaminen con polvo u otras 

sustancias extrañas. 

El cemento deberá almacenarse y manipularse bajo techo, en ambientes 

secos y ventilados; de manera que se proteja en todo momento contra la 

humedad, cualquiera sea su origen y en forma que sea fácilmente accesible 

para su supervisión e identificación. 

Las bolsas de cemento serán apiladas en rumas de 10 bolsas como máximo. 

El apilamiento y uso del cemento debe efectuarse de acuerdo a la fecha de 

recepción del mismo, empleando los más antiguos en primer término. Se 

debe tomar buen cuidado en el manejo bolsas durante el almacenamiento, 

pues no se permitirá el uso de cemento proveniente de bolsas rotas. 

Queda terminantemente prohibido el uso de cemento pre fraguado. 
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Los áridos deben almacenarse de tal forma que no se produzcan mezclas 

entre ellos y evitando su contaminación. 

 

c) Fabricación del Concreto: 

Medición de los Materiales: 

Será de tal forma que permita lograra un error máximo de 3% por defecto o 

por exceso, en el contenido de cada uno de los elementos.  

El diseño de mezclas correspondiente deberá presentar la dosificación en 

peso y en volumen, pero la dosificación en el proceso constructivo debe 

efectuarse preferentemente en volumen. Se recomienda el empleo de una 

cubeta de madera cuyo volumen sea un pie3 de madera para realizar la 

dosificación en volumen de los componentes del concreto 

 

Mezclado: 

El concreto será dosificado mesclado con el apoyo de una mescladora sea 

de pies cúbicos en metros cúbicos y según el diseño de mescla elaborado a 

pie de la obra y dependiendo de la distancia y volumen del concreto a 

colocar, el Supervisor determinará si el mezclado se realizará manualmente 

o con ayuda de un equipo mecánico.  

Las mezclas manuales, se harán en seco con el empleo de palas para 

remover el material cuantas veces sea necesario hasta obtener una 

coloración uniforme; el proceso a seguir es el de formar un volumen 

troncocónico con un hoyo a modo de cráter donde se vierta el agua, se 

mezcle y a continuación deberá ser batido progresivamente logrando una 

mezcla uniforme. 

La mezcla de concreto con equipo mecánico, deberá realizarse a pie de obra 

y en una mezcladora de tipo apropiado, respetando estrictamente su 

capacidad y velocidad, para establecer los tiempos mínimos y máximos de 

mezclado. 

Antes de la colocación del concreto se procederá a limpiar todo el equipo de 

mezcla.  

El tiempo de batido será cuando menos de un minuto después de que todos 

los componentes de la mezcla estén dentro del tambor.  
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El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución 

uniforme de los materiales y la mezcladora deberá ser descargada 

íntegramente antes de volverla a llenar. 

 

d) Colocación del Concreto: 

Transporte: 

Previamente al transporte se limpiarán todas las herramientas a emplearse 

en este proceso. 

La ruta de transporte debe ser lo más corta posible y deberá acondicionarse 

apropiadamente para evitar segregación, contaminación y pérdidas en el 

concreto. 

 

Vaciado del Concreto: 

Antes del vaciado del concreto, el trabajo de encofrado debe haber 

terminado, las formas o encofrados deben ser mojados completamente o 

aceitados.  

El refuerzo (en los casos que corresponda – albañilería armada) debe estar 

libre de óxidos u otras sustancias. El refuerzo deberá fijarse adecuadamente 

en su lugar, se usarán ganchos de fierro adecuados y cubitos de mortero de 

alta resistencia, para garantizar la separación debida entre barras y el 

recubrimiento correcto. 

Toda materia floja o pegada al encofrado debe eliminarse, así como el 

concreto antiguo pegado a las formas. 

En general el concreto deberá ser depositado en forma continua o en capas 

de tal espesor que el concreto no sea depositado sobre concreto ya 

endurecido. 

Si una sección determinada no puede ser colocada continuamente, se 

deberá colocar juntas de construcción ya sean las previstas o con la 

aprobación de la Supervisión. 

La velocidad de la colocación del concreto debe ser tal, que el concreto antes 

colocado esté todavía plástico y se integre con el concreto que recién se 

coloca, especialmente al que está entre las barras, no debe colocarse 

concreto que haya endurecido parcialmente o que se haya contaminado con 

materias extrañas. 
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Curado del Concreto: 

Para el proceso de curado se empleará agua con las mismas características 

del agua empleada para la preparación del concreto. 

El concreto debe ser curado por lo menos durante 7 días. 

En los elementos inclinados y verticales, cuando son curados con agua se 

regarán continuamente de manera que caigan en forma de lluvia. 

 

Ensayos de Resistencia del Concreto: 

Como la resistencia es base para la aceptación, cada clase de concreto 

deberá estar representado por lo menos por un ensayo (03 especímenes) 

por cada 10 m3 de concreto fabricado. La Supervisión podrá solicitar un 

número razonable de ensayos adicionales cada vez que se varíe la calidad 

o procedencia de los materiales o los métodos de fabricación y colocación 

del concreto o cada vez que lo estime conveniente. Se entiende por cada 

clase de concreto toda calidad de concreto en cuanto a su resistencia y tipo 

de concreto. 

Las probetas o especímenes fabricados para comprobar las proporciones 

adecuadas para determinar la resistencia del concreto, deberán ser 

moldeadas y curadas de acuerdo al método para fabricar y curar 

especímenes de compresión y flexión en el campo, Norma C-31. 

El tiempo que transcurrirá para hacer los ensayos de resistencia será de 28 

días y de 7 días. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3 

Norma de medición : 

El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 

efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto 

del ancho por largo y altura respectiva 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

07.01.06 ACERO CORRUGADO G-60 Ø 1/2" @15cm, TAPA DE CANAL 

0.70M X 0.80M  

DESCRIPCION 

Esta partida comprenderá el armado de la estructura de acero de refuerzo 

que va en el en las tapas de concreto para canal de concreto. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Las  estructuras de esfuerzo de canal se arman según el diseño de los planos  

y las medias  que existe  amaradas con alambre negro de N°16  colocadas  

antes  de vaciar el concreto se deberá revisar la varilla de acuerdo a los 

planos toda esta labor se realiza con  apoyo de  operario y oficiales. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : kg 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en kilogramos. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

07.02.00 SUMIDERO DE CONCRETO CON REJILLAS METALICAS 

07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA. 

DESCRIPCION 

Comprende la excavación para los sumideros que se realiza en forma 

manual, para alcanzar las dimensiones de ancho y profundidad que se 

indican en los planos. 
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FORMA DE EJECUCION 

Las excavaciones serán efectuadas en forma manual con pico y pala hasta 

alcanzar las cotas de fundación medidas respectivas indicadas en los planos. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3 

Norma de Medición : 

El metrado se realizará en los límites que los Planos indiquen, o como hayan 

sido ordenados por el Supervisor, se mencionará en m3 o fracciones 

efectivamente realizados. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUMIDEROS 

TRANSVERSALES. 

DESCRIPCION 

El encofrado para sumideros se realiza de acuerdo a los planos y con 

madera de encofrado seguros y de fácil de desencofrar.  Éstos deberán ser 

lo suficientemente resistentes y estables a las presiones debidas a la 

colocación y vibrado del concreto y deberán mantenerse rígidamente en su 

posición correcta.  Además, deberán ensamblarse ajustadamente para 

impedir que los materiales finos del concreto se escurran a través de las 

juntas. Comprende los trabajos de desencofrado así como los de 

acondicionamiento de aquellas caras con madera adherida. Esta actividad 

se desarrollará indiferentemente en condiciones secas como bajo agua. 

FORMA DE EJECUCION 

El material a ser usado será la madera de encofrado con medidas y cortes 

exactos y cuyas características físicas cumplan los requerimientos de 

resistencia y durabilidad que el proyecto requiera; en otros casos se podrá 
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usar materiales alternativos como planchas prefabricadas en madera 

prensada o recurrir a los encofrados metálicos, si esto fuese posible y la obra 

lo permita. En todos los casos, la superficie de los encofrados en contacto 

con el concreto se deberá mantener en buenas condiciones y será 

reemplazada cuando ello se requiera. 

 

El Supervisor deberá también aprobar antes de su construcción, los 

encofrados para elementos prefabricados. Para este fin el RESIDENTE DE 

OBRA deberá presentar con suficiente anticipación, los planos detallados de 

construcción y, si el Supervisor lo requiriere, también los cálculos 

correspondientes. La aprobación por parte del Supervisor no eximirá al 

Residente de obra de su responsabilidad por la disposición, seguridad y 

resistencia de los encofrados. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 

Norma de medición : 

El método de medición será el área en metros cuadrados, (m2), de contacto 

con el concreto cubierto por los encofrados, medida según los planos 

aprobados, comprendiendo el metrado así obtenido de las estructuras de 

sostén y andamiajes que fueran necesarios para el soporte de la estructura. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

07.02.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SUMIDEROS 

TRANSVERSALES . 

DESCRIPCION 

Comprende la preparación del concreto f’c=210 kg/cm2para sumideros 

según requerimiento. 
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 La preparación se hace a partir de la mezcla de cemento, agregados finos 

y gruesos más agua según diseño de mesclas. 

FORMA DE EJECUCION 

a) Materiales para el Concreto: 

El cemento a usarse, debe ser cemento Portland Tipo1P, Fresco con peso 

junto y conforme a las pruebas del ASTM-C 150. 

El hormigón o piedra chancada de ½ y ¾ agregado fino, de partículas duras 

resistentes a la abrasión, libres de cantidades perjudiciales de limo, arcilla, 

partículas blandas o escamosas. La curva granulométrica debe estar dentro 

de los parámetros respectivos.    

El agregado fino está constituido por arena fina que debe cumplir con las 

normas establecidas ASTM-C 350. Asimismo deberá ser bien graduada, 

según la especificación ASTM C-136, cuyo módulo de fineza estará 

comprendido entre 2.50 y 2.90. 

El agregado grueso constituido por grava o piedra triturada, de contextura 

compacta y dura, libre de impurezas, resistente a la abrasión y que debe 

cumplir con las normas ASTM-33, ASTM-C 131, ASTM-C 88, ASTM-C 127. 

Piedra mediana limpia, dura, de origen ígneo. 

El agua a emplearse debe ser potable, fresca y de PH adecuado. La prueba 

en caso de ser necesario, se efectuará de acuerdo a las normas ASTM-C 

109, ASTM-C 70. 

 

b) Almacenamiento de Materiales: 

Todos los agregados deberán almacenarse de manera que no se ocasione 

mezcla entre ellos, evitando asimismo, se contaminen con polvo u otras 

sustancias extrañas. 

El cemento deberá almacenarse y manipularse bajo techo, en ambientes 

secos y ventilados; de manera que se proteja en todo momento contra la 

humedad, cualquiera sea su origen y en forma que sea fácilmente accesible 

para su supervisión e identificación. 

Las bolsas de cemento serán apiladas en rumas de 10 bolsas como máximo. 

El apilamiento y uso del cemento debe efectuarse de acuerdo a la fecha de 

recepción del mismo, empleando los más antiguos en primer término. Se 
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debe tomar buen cuidado en el manejo bolsas durante el almacenamiento, 

pues no se permitirá el uso de cemento proveniente de bolsas rotas. 

Queda terminantemente prohibido el uso de cemento pre fraguado. 

Los áridos deben almacenarse de tal forma que no se produzcan mezclas 

entre ellos y evitando su contaminación. 

 

c) Fabricación del Concreto: 

Medición de los Materiales: 

Será de tal forma que permita lograra un error máximo de 3% por defecto o 

por exceso, en el contenido de cada uno de los elementos.  

El diseño de mezclas correspondiente deberá presentar la dosificación en 

peso y en volumen, pero la dosificación en el proceso constructivo debe 

efectuarse preferentemente en volumen. Se recomienda el empleo de una 

cubeta de madera cuyo volumen sea un pie3 de madera para realizar la 

dosificación en volumen de los componentes del concreto 

 

Mezclado: 

El concreto será dosificado mesclado con el apoyo de una mescladora sea 

de 11pies cúbicos y según el diseño de mescla elaborado a pie de la obra y 

dependiendo de la distancia y volumen del concreto a colocar, el Supervisor 

determinará si el mezclado se realizará manualmente o con ayuda de un 

equipo mecánico.  

Las mezclas manuales, se harán en seco con el empleo de palas para 

remover el material cuantas veces sea necesario hasta obtener una 

coloración uniforme; el proceso a seguir es el de formar un volumen 

troncocónico con un hoyo a modo de cráter donde se vierta el agua, se 

mezcle y a continuación deberá ser batido progresivamente logrando una 

mezcla uniforme. 

La mezcla de concreto con equipo mecánico, deberá realizarse a pie de obra 

y en una mezcladora de tipo apropiado, respetando estrictamente su 

capacidad y velocidad, para establecer los tiempos mínimos y máximos de 

mezclado. 

Antes de la colocación del concreto se procederá a limpiar todo el equipo de 

mezcla.  
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El tiempo de batido será cuando menos de un minuto después de que todos 

los componentes de la mezcla estén dentro del tambor.  

El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución 

uniforme de los materiales y la mezcladora deberá ser descargada 

íntegramente antes de volverla a llenar. 

 

d) Colocación del Concreto: 

Transporte: 

Previamente al transporte se limpiarán todas las herramientas a emplearse 

en este proceso. 

La ruta de transporte debe ser lo más corta posible y deberá acondicionarse 

apropiadamente para evitar segregación, contaminación y pérdidas en el 

concreto. 

 

Vaciado del Concreto: 

Antes del vaciado del concreto, el trabajo de encofrado debe haber 

terminado, las formas o encofrados deben ser mojados completamente o 

aceitados.  

El refuerzo (en los casos que corresponda – albañilería armada) debe estar 

libre de óxidos u otras sustancias. El refuerzo deberá fijarse adecuadamente 

en su lugar, se usarán ganchos de fierro adecuados y cubitos de mortero de 

alta resistencia, para garantizar la separación debida entre barras y el 

recubrimiento correcto. 

Toda materia floja o pegada al encofrado debe eliminarse, así como el 

concreto antiguo pegado a las formas. 

En general el concreto deberá ser depositado en forma continua o en capas 

de tal espesor que el concreto no sea depositado sobre concreto ya 

endurecido. 

Si una sección determinada no puede ser colocada continuamente, se 

deberá colocar juntas de construcción ya sean las previstas o con la 

aprobación de la Supervisión. 

La velocidad de la colocación del concreto debe ser tal, que el concreto antes 

colocado esté todavía plástico y se integre con el concreto que recién se 

coloca, especialmente al que está entre las barras, no debe colocarse 
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concreto que haya endurecido parcialmente o que se haya contaminado con 

materias extrañas. 

 

Curado del Concreto: 

Para el proceso de curado se empleará agua con las mismas características 

del agua empleada para la preparación del concreto. 

El concreto debe ser curado por lo menos durante 7 días. 

En los elementos inclinados y verticales, cuando son curados con agua se 

regarán continuamente de manera que caigan en forma de lluvia. 

 

Ensayos de Resistencia del Concreto: 

Como la resistencia es base para la aceptación, cada clase de concreto 

deberá estar representado por lo menos por un ensayo (03 especímenes) 

por cada 10 m3 de concreto fabricado. La Supervisión podrá solicitar un 

número razonable de ensayos adicionales cada vez que se varíe la calidad 

o procedencia de los materiales o los métodos de fabricación y colocación 

del concreto o cada vez que lo estime conveniente. Se entiende por cada 

clase de concreto toda calidad de concreto en cuanto a su resistencia y tipo 

de concreto. 

Las probetas o especímenes fabricados para comprobar las proporciones 

adecuadas para determinar la resistencia del concreto, deberán ser 

moldeadas y curadas de acuerdo al método para fabricar y curar 

especímenes de compresión y flexión en el campo, Norma C-31. 

El tiempo que transcurrirá para hacer los ensayos de resistencia será de 28 

días y de 7 días. 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3 

Norma de medición : 

El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 

efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto 

del ancho por largo y altura respectiva 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 
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Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

07.02.04 ACERO CORRUGADO G-60 Ø 3/8" @20cm, EN SUMIDERO 

DE CONCRETO 

DESCRIPCION 

Esta partida comprenderá el armado de la estructura de acero de refuerzo 

que va en la base y en los cuatro lados del sumidero de concreto. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Las  estructuras de esfuerzo de canal se arman según el diseño de los planos  

y las medias  que existe  amaradas con alambre negro de N°16  colocadas  

antes  de vaciar el concreto se deberá revisar la varilla de acuerdo a los 

planos toda esta labor se realiza con  apoyo de  operario y oficiales. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : kg 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en kilogramos. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

07.02.05 TARRAJEO C/MEZCLA 1:3 E=1.5CM. CON 

IMPERMEABILIZANTE. 

DESCRIPCION 

Comprende la preparación de la mezcla en porción de 1:3para el tarrajeo del 

sumidero según requerimiento. 
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 La preparación se hace a partir de la mezcla de cemento, arena fina más 

agua según diseño de mesclas. 

 

FORMA DE EJECUCION 

a) Materiales para el Concreto: 

El cemento a usarse, debe ser cemento Portland Tipo1P, Fresco con peso 

junto y conforme a las pruebas del ASTM-C 150. 

El agregado fino está constituido por arena fina que debe cumplir con las 

normas establecidas ASTM-C 350. Asimismo deberá ser bien graduada, 

según la especificación ASTM C-136, cuyo módulo de fineza estará 

comprendido entre 2.50 y 2.90. 

El agua a emplearse debe ser potable, fresca y de PH adecuado. La prueba 

en caso de ser necesario, se efectuará de acuerdo a las normas ASTM-C 

109, ASTM-C 70. 

 

b) Almacenamiento de Materiales: 

Todos los agregados deberán almacenarse de manera que no se ocasione 

mezcla entre ellos, evitando asimismo, se contaminen con polvo u otras 

sustancias extrañas. 

El cemento deberá almacenarse y manipularse bajo techo, en ambientes 

secos y ventilados; de manera que se proteja en todo momento contra la 

humedad, cualquiera sea su origen y en forma que sea fácilmente accesible 

para su supervisión e identificación. 

Las bolsas de cemento serán apiladas en rumas de 10 bolsas como máximo. 

El apilamiento y uso del cemento debe efectuarse de acuerdo a la fecha de 

recepción del mismo, empleando los más antiguos en primer término. Se 

debe tomar buen cuidado en el manejo bolsas durante el almacenamiento, 

pues no se permitirá el uso de cemento proveniente de bolsas rotas. 

Queda terminantemente prohibido el uso de cemento pre fraguado. 

Los áridos deben almacenarse de tal forma que no se produzcan mezclas 

entre ellos y evitando su contaminación. 

 

c) Fabricación del Concreto: 

Medición de los Materiales: 
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Será de tal forma que permita lograra un error máximo de 3% por defecto o 

por exceso, en el contenido de cada uno de los elementos.  

El diseño de mezclas correspondiente deberá presentar la dosificación en 

peso y en volumen, pero la dosificación en el proceso constructivo debe 

efectuarse preferentemente en volumen. Se recomienda en contar con 

baldes de 5 galones o 20 litros para realizar la dosificación más precisa de 

mezcla. 

 

Mezclado: 

Las mezclas manuales, se harán en seco con el empleo de palas para 

remover el material cuantas veces sea necesario hasta obtener una 

coloración uniforme; el proceso a seguir es el llevar a un recipiente batea de 

cilindro y luego se vierte el agua, se mezcle y a continuación deberá ser 

batido progresivamente logrando una mezcla uniforme. 

Antes de la colocación la mezcla se procederá a limpiar todo el sumidero y 

luego mojar todo el sumidero con agua-cemento posterior a eso recién se 

aplica la pasta de mezcla tarrajeo.  

 

Curado del Tarrajeo: 

Para el proceso de curado se empleará agua con las mismas características 

del agua empleada para la preparación del concreto. 

El tarrajeo debe ser curado por lo menos durante 7 días. 

En los elementos inclinados y verticales, cuando son curados con agua se 

regarán continuamente de manera que caigan en forma de lluvia. 

 

Ensayos de Resistencia del Concreto: 

Como la resistencia es base para la aceptación. El tiempo que transcurrirá 

para hacer los ensayos de resistencia será de 28 días y de 7 días y son: 

colpeo con una barrilla de fierro y se escuche un sonido solido no vacíos y 

otro la prueba visual que se puede visualizar las fisuras por la presencia de 

materia orgánica o mala dosificación. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2 
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Norma de medición : 

El cómputo total de tarrajeo es igual a la suma del metro cuadrados de 

concreto efectivamente tarrajeodos. El metro cuadrado de tarrajeo es el 

producto del ancho por largo respectivo. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

07.02.06 REJILLA SUMIDERO CON PLATINA 1/2" x 2" MARCO L 3" x 

1/2". 

DESCRIPCION 

La fabricación de rejillas de sumidero se realiza con un especialista en metal 

mecánico según planos diseñados efectuarán previa aprobación del 

Supervisor de obra.  

 

FORMA DE EJECUCION 

Este trabajo lo realiza mano de obra especializado según diseño en planos 

y bajo la supervisión del ingeniero residente con apoyo del supervisor de la 

obra. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : und 

Norma de Medición : 

La medición de los trabajos será en unidades. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

08.00.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

08.01.00 PINTADO DE SARDINELES 

DESCRIPCION 

 Este trabajo consiste en el pintado de sardinel con pintura esmalte de 

acuerdo con estas especificaciones a todo el largo del sardinel según planos. 

FORMA DE EJECUCION 

La pintura que se debe utilizar pintura esmalte o de trafico  de mejor calidad 

con la respectiva certificación de calidad; se empleará un galón por cada 80 

metros lineales  demarcación, en la proporción de 3.5 Kg/gln de pintura con 

un espesor húmedo de 300 micrones. 

El área que se vaya a pintar deberá estar libre de partículas sueltas, lo cual 

se puede lograr mediante escobillado o por otros métodos aceptados. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2. 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en metros cuadrados. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

08.02.00 PINTADO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO 

DESCRIPCION 

Este trabajo consiste en el pintado de marcas de tránsito sobre el área 

pavimentada terminada, de acuerdo con estas especificaciones y en las 

ubicaciones dadas y de las dimensiones que se señalan. 
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FORMA DE EJECUCION 

La pintura que se debe utilizar será la de tráfico TTP115E-III o de mejor 

calidad con la respectiva certificación de calidad; se empleará un galón por 

cada 80 metros lineales en un ancho de 0.10m, a la cual se le aplicarán micro 

esferas de vidrio de 180 a 240 micrones, al momento de la demarcación, en 

la proporción de 3.5 Kg/gln de pintura con un espesor húmedo de 

300 micrones. 

El área que se vaya a pintar deberá estar libre de partículas sueltas, lo cual 

se puede lograr mediante escobillado o por otros métodos aceptados por la 

Supervisión. 

La demarcación se hará con "vehículos demarcadores de pavimentos"; dicho 

equipo debe ser del tipo rociador, capaz de aplicar la pintura 

satisfactoriamente bajo presión con una alimentación uniforme a través de 

boquillas que rocíen directamente sobre el pavimento.  

Cada máquina tendrá boquillas con válvulas de cierre, capaces de aplicar la 

pintura en dos rayas separadas, ya sean continuas o discontinuas a la vez. 

Cada tanque de pintura deberá estar equipado con un agitador mecánico.  

Cada boquilla deberá tener un dispensador automático de micro esferas de 

vidrio que operará simultáneamente con la boquilla rociadora y distribuirá 

dichas  

Los micros esferas de vidrio tendrán un índice de refracción de 1.5 y deberán 

cumplir las especificaciones de redondez, limpieza, uniformidad en el 

tamaño, índice de refracción y transparencia.  

Para obtener una retro reflexión óptima es necesario que el micro esfera sea 

verdaderamente esférico, por lo que la Supervisión realizará un estricto 

control de calidad para asegurar la esfericidad de las mismas. 

Se deberá buscar que el micro esfera quede embebida dentro de la pintura 

en un 60% de su superficie, con el objetivo de lograr una máxima reflexión. 

La marca longitudinal central discontinua será de color amarillo de 0.10m de 

ancho, y las marcas longitudinales en los bordes de la calzada serán 

continuas de color blanco.  

En las "zonas de adelantamiento prohibido" se utilizará una línea continua 

de color amarillo paralela a la línea central espaciado 0.10m hacia el lado 

correspondiente al sentido del tránsito que se está regulando.  
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 Antes del inicio de la línea continua existirá una zona de preaviso de 50m, 

donde la línea discontinua estará constituida por segmentos de 4.5m, de 

longitud, espaciados a 1.5m.  

Los símbolos, letras, flechas y otros elementos que se deban pintar sobre el 

pavimento, estarán de acuerdo con lo ordenado por la SUPERVISION, y 

deberán tener una apariencia clara, uniforme y bien terminada.  

La SUPERVISION está en la obligación de verificar la calidad de la pintura 

para obtener el brillo y la luminosidad diurna y nocturna. No se debe agregar 

ningún tipo de disolvente a la pintura, ya que este tiende a deteriorar la 

carpeta asfáltica; por esta razón, se debe ser muy riguroso en la exigencia 

de la pintura especificada ya que ésta se aplica tal como viene de la fábrica. 

La demarcación se realizará luego de 10 días de finalizados los trabajos de 

colocación de la carpeta asfáltica. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m2. 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en metros cuadrados. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 
 

08.03.00 SEÑALES INFORMATIVAS 

DESCRIPCION 

Las señales informativas se usan para guiar al conductor a través de una 

ruta determinada, dirigiéndolo al lugar de su destino, indicando el nombre de 

las calles y la localidad. Asimismo se usan para destacar lugares notables 

(ciudades, ríos, lugares históricos, etc.) y dar en general cualquier 

información que pueda ayudar en la forma más simple y directa. 

FORMA DE EJECUCION 

Señales informativas de localización y destino: 
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Preparación de las señales: Se confeccionarán en placas de fibra de vidrio 

de 4mm de espesor con resina poli estérica y con dimensión variable, con 

una cara de textura similar al vidrio. El fondo de la señal irá con material 

adhesivo reflectivo color verde, grado ingeniería según especificaciones 

técnicas FP-85-FHWA. 

Las letras números, símbolos y marco serán de color blanco tipo IIIA de alta 

intensidad según especificaciones técnicas FP-98-FHWA. Las placas de 

fibra de vidrio tendrán refuerzos metálicos con ángulos y platinas. 

Pórticos de fijación de señales: Se emplearán pórticos con tubos de diámetro 

de 3", los cuales serán pintados con anticorrosivos; el acabado final se dará 

con esmalte color gris metálico.  

Las soldaduras deberán aplicarse dejando superficies lisas, bien acabadas 

y sin vacíos que debiliten las uniones. 

Cimentación de los pórticos: Será de concreto y su dimensión está definido 

en los planos del proyecto. El acabado de la parte vista de la cimentación 

será cara vista. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : und. 

Norma de medición : 

Las señales informativas se medirán en unidades (Und.), la cual abarcará la 

señal propiamente dicha, el poste y la cimentación. Se medirá el conjunto 

debidamente colocado y aprobado por la Supervisión. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

08.04.00 SEÑALES PREVENTIVAS  

DESCRIPCION 

Estas señales preventivas o advierten de situaciones en la vía que merecen 

el cuidado correspondiente de los conductores. Las señales indicación 

prevenir las situaciones adversas. 
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FORMA DE EJECUCION 

Señales informativas de localización y destino: 

Preparación de las señales: Se confeccionarán en placas de fibra de vidrio 

de 4mm de espesor con resina poli estérica y con dimensión variable, con 

una cara de textura similar al vidrio. El fondo de la señal irá con material 

adhesivo reflectivo color amarillo, grado ingeniería según especificaciones 

técnicas FP-85-FHWA. 

Las letras números, símbolos y marco serán de color negro tipo IIIA de alta 

intensidad según especificaciones técnicas FP-98-FHWA. Las placas de 

fibra de vidrio tendrán refuerzos metálicos con ángulos y platinas. 

Pórticos de fijación de señales: Se emplearán pórticos con tubos de diámetro 

de 3", los cuales serán pintados con anticorrosivos; el acabado final se dará 

con esmalte color gris metálico.  

Las soldaduras deberán aplicarse dejando superficies lisas, bien acabadas 

y sin vacíos que debiliten las uniones. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : und 

Norma de Medición : 

La unidad de medida se efectuara de acuerdo al precio por unidad. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

08.05.00 SEÑALES REGULADORAS 

DESCRIPCION 

Este grupo de señales reguladoras son de seguimiento obligatorio por parte 

de los conductores, no acatar sus disposiciones de motivo a sanciones de 

tránsito. Se tendrá presente que el diseño de las señales debe respetar lo 

dispuesto. 
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FORMA DE EJECUCION 

Señales reguladoras de localización y destino: 

Preparación de las señales: Se confeccionarán en placas de fibra de vidrio 

de 4mm de espesor con resina poli estérica y con dimensión variable, con 

una cara de textura similar al vidrio. El fondo de la señal irá con material 

adhesivo reflectivo color blanco, grado ingeniería según especificaciones 

técnicas FP-85-FHWA. 

Las letras números, símbolos y marco serán de color negro tipo IIIA de alta 

intensidad según especificaciones técnicas FP-98-FHWA. Las placas de 

fibra de vidrio tendrán refuerzos metálicos con ángulos y platinas. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : und 

Norma de Medición : 

La unidad de medida se efectuara de acuerdo al precio por unidad. 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

09.00.00 OBRAS VARIAS 

09.01.00 SEÑALIZACIONES 

09.01.01 SEÑALIZACION PERMANENTE DE OBRA 

DESCRIPCION 

Se tomaran todas las acciones necesarias para proteger a las personas que 

transiten por las distintas áreas y su inmediación de todos los peligros que 

puedan derivarse de las actividades realizadas. El ingreso y tránsito de 

personas ajenas colocando carteles indicando del riego a los trabajos de 

construcción de ser guiado por un representante designado por el jefe de 

obra haciendo uso del casco, gafas de seguridad y botines con punteras de 

acero determinado espacios marcados de seguridad  con círculos pintados 
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y  gráficos  visibles de circulación de personal y ubicación de  servicio 

higiénicos y otros. 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : glb 

 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en global. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

10.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

10.01.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

DESCRIPCION 

Elaboración de Plan de manejo de Escombros y Plan de Mantenimiento de 

Maquinarias se sensibilizará mediante reuniones en grupos y con trípticos 

que será repartido y medios informativos como la radio y otros con.  

 

FORMA DE EJECUCION 

Se procederá ejecución del Plan de Manejo de Escombros y Plan de 

Mantenimiento de Maquinarias y Plan de Manejo de áreas verdes.  

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : gl 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en global. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 
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Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida 

 

10.02.00 READECUACION DE CANTERA  

DESCRIPCION 

Se realizaran trabajos para dejar en buenas condiciones la cantera, se hará 

uso de maquinaria y estos trabajos se realizaran con las especificaciones 

técnicas ya dadas como zanjas de coronación en las partes altas laterales y 

banqueta para su estabilidad. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : m3 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en metros cúbicos. 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida 

 

10.03.00  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

DESCRIPCION 

Esto partida es la eliminación total de materiales residuales, tierra y 

escombros que hubiera en las vías de intervención y alrededores, y en su 

culminación antes de entregarla. Limpieza general de pisos. 

 

FORMA DE EJECUCION 

Esta se efectuara conforme a lo indicado, empleándose herramientas 

manuales tales como picos, lampas escobas carretillas, etc. que eliminaran 

este material. 
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FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : m2 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en metros cuadrados. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

11.00.00 JARDINERIA Y ARBORIZACION 

11.01.00 INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO 

11.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 

DESCRIPCION 

El trazado y replanteo se realizara para todo el sistema de agua para el riego 

con tubería PVC ½ según planos en el terreno replanteado previamente, 

verificando los ejes de referencia y las estacas de nivelación cuya partida se 

realizara durante el tiempo de ejecución. 

 

FORMA DE EJECUCION 

El maestro de obra debe ordenar un operario y oficial para el trazado y 

marcado de con yeso para la ejecución de todo el sistema de agua para riego 

de los jardines con wincha y colocación puntos de control fijados 

permanentemente por señales fijas en el terreno, según los planos. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : ml 

Norma de medición : 

Para el replanteo durante el proceso se medirá en metros lineales total 

construida del sistema de agua para riego, se calculará el valor global 

teniendo en cuenta la necesidad de mantener un personal especializado al 

trazo y nivelación. 
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FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

11.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA. 

DESCRIPCION 

Comprende la excavación de zanja donde será colocada la tubería de agua 

para riego que se realiza en forma manual, con pico y pala con apoyo de 

peones hasta alcanzar las dimensiones de ancho y profundidad. 

 

 

FORMA DE EJECUCION 

Las excavaciones serán efectuadas en forma manual con peones y 

herramientas de pico y pala hasta alcanzar las cotas de fundación indicadas 

en los planos. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3 

Norma de Medición : 

El metrado se realizará en los límites que los Planos indiquen, o como hayan 

sido ordenados por el Supervisor, se mencionará en m3 o fracciones 

efectivamente realizados. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 
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11.01.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA 

TUBERIA . 

DESCRIPCION 

El refine de la zanjas se realizan con peones y picos y palas hasta alcanzar 

el fondo de la zanja presentará una superficie nivelada para que los tubos 

descansen sin discontinuidad a lo largo de la zanja. Se determinará la 

ubicación de las uniones en el fondo de la zanja antes de bajar a ella, los 

tubos en cada uno esos puntos se abrirá hoyos o canaletas transversales de 

la profundidad y ancho necesario para el fácil manipuleo de los tubos y sus 

accesorios en el momento de su montaje. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m 

Norma de Medición : 

La medición de esta partida se realizara mediante unidades longitudinales, 

en este caso específico en metros lineales (ml) de zanjas efectivamente 

refinadas y niveladas. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

11.01.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm. 

DESCRIPCION 

Antes de colocar la tubería en la zanja debe de rellenar una capa de 0.10 cm 

de tierra zarandeada y después de haber realizado el refinado, nivelado de 

la zanja, se debe proceder a preparar tierra cernida se colocará en la zanja 

previamente compactado y quedando este para la colocación de la tubería. 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m 

Norma de Medición : 
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La medición de esta partida se realizara mediante unidades longitudinales, 

en este caso específico en metros lineales (ml) de zanjas con cama de apoyo 

colocado. 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

11.01.05 TUBERIA PVC D=½” C=10 AGUA POTABLE. 

DESCRIPCION 

Generalidades. 

Comprende la instalación o tendido de tubería PVC SAP de D= ½”a una 

profundidad de acuerdo a reglamento después se realizara la prueba de 

pendiente. 

Transporte de los Tubos a la zanja. 

Se tendrán los mismos cuidados con los tubos que fueron transportados y 

almacenados en obra, debiéndoseles disponer a lo largo de la zanja y 

permanecer ahí al menor tiempo posible, a fin de evitar accidentes y 

deformaciones en la tubería. 

 

Asentamiento. 

Los tubos son bajados a zanja manualmente, teniendo en cuenta que la 

generatriz inferior del tubo deba coincidir con el eje de la zanja y las 

campanas se ubiquen en los nichos previamente excavados a fin de dar un 

apoyo continuo al tubo. 

Alineamiento y nivelación  

A fin de mantener el adecuado nivel y alineamiento de la tubería es necesario 

efectuar un control permanente de éstos conforme se va desarrollando al 

tendido de la línea. 

Para ello contamos ya con una cama de apoyo o fondo de acuerdo con el 

nivel del proyecto (nivelado) por lo que con la ayuda del cordel es posible 

controlar permanentemente el alineamiento y nivelación de la línea. 
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Basta extender y templar el cordel a lo largo del tramo a instalar tanto sobre 

el lomo del tubo tendido como a nivel del diámetro horizontal de la sección 

del tubo. Con ello verificamos la nivelación y el alineamiento 

respectivamente. 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m 

Norma de Medición : 

La medición de esta partida se realizara mediante unidades longitudinales, 

en este caso específico en metros. 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

  

11.01.06 VALVULA DE COMPUERTA DE D=1/2" 

DESCRIPCION 

Comprende el suministro y colocación de al válvulas de compuerta ½” en el 

sistema de agua para riego. Estas se ubicaran en la zonas donde está la 

jardinerías en las calles según planos indicadas en los planos de 

instalaciones sanitarias y serán del tipo bola, además llevaran por lo menos 

una unión universal de PVC antes de su instalación para facilitar su 

mantenimiento y/o reemplazo en caso de avería, 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : und 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en unidad. 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

11 .01.07 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO. 

DESCRIPCION 

Después de colocar o extendido de la tubería pvc de ½” en la zanja 

primeramente se llena la zanja con tierra fina o material seleccionado libre 

de piedras, raíces, material orgánico y se apisonará uniformemente debajo 

de los costados, la longitud total de cada tubo hasta alcanzar su diámetro 

horizontal, el relleno se seguirá apisonando convenientemente en forma tal 

que no se levante el tubo o se mueva de su alineamiento horizontal o vertical 

y en sus capas sucesivas que no exceda de 10 cm. hasta una altura mínima 

de 30 cm. sobre la generatriz superior del tubo. 

FORMA DE EJECUCION 

El resto del relleno se compactará con compactador tipo canguro y 

humedecido la tierra preparada tantas veces sean necesarias para obtener 

una densidad del relleno no menor de 95% de la máxima obtenida. 

Esta partida debe ejecutarse cuando se haya terminado las pruebas 

hidráulicas en las tuberías y estas hayan sido aprobadas por el Supervisor 

de Obra. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de Medida : m3 

Norma de Medición : 

La medición de esta partida se realizara mediante unidades longitudinales, 

en este caso específico en metros lineales (m) de zanjas debidamente 

compactadas y aprobadas. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

  

11.02.00 JARDINES 

11.02.01 SEMBRADO DE GRAS 

DESCRIPCION 

Se efectuara de acuerdo a lo especificado en el ítem SEMBRADO DE 

GRASS, especificada en la parte de disposiciones generales y de acuerdo a 

los planos de obra. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : m2 

Norma de medición : 

Deberá considerarse el área que se va a sembrar se mediara en metros 

cuadrados. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

11.02.02 PLANTACION DE ARBOL DE LA ZONA 

DESCRIPCION 

Plantones de árboles para forestación de especies de la zona 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : und 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en unidad. 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

 

12.00.00 CONTROL DE CALIDAD (LABORATORIO) 

12.01.00 CONTROL DE CALIDAD 

DESCRIPCION 

Se tomaran las pruebas necesarias según que obliga la norma para terminar 

un proyecto exitoso 

. 

Toda la actividad deberá cumplir todo los requisitos que obliga la norma y el 

personal responsable se hará cargo de hacer cumplir con todo lo indicado 

de acuerdo con la norma. Los principales controles o básicos que se debe 

realizar son: densidad en el sitio (método del cono) uno cada 250 m2 con un 

mínimo de 3 controles, Ensayo para determinar la resistencia a tracción por 

flexión o a la compresión una muestra por cada 450 m2, pero no menos de 

una por día, consistencia del concreto uno por cada tres m3, granulometría 

de los materiales, la impureza de los materiales, ph del agua y otros. 

 

FORMA DE MEDICION 

Unidad de medida : glb 

Norma de medición : 

Esta partida se medirá en global. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a 

valorizar en la unidad descrita para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 
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3.13.3. Metrados. 

Los metrados son muy importante porque en ello se determina la 

cantidad de obra a ejecutar y al ser multiplicado por el respectivo 

precio unitario y sumado obtenemos el costo directo de obra.  Para el 

presente proyecto se toma en cuenta lo establecido por el reglamento 

Metrados (D.S. N° 09-94-TCC) y (D.S. N° 028.97-VC). Los metrados 

se encuentran detallados de acuerdo a las obras y sus partidas que le 

conforman. 

3.13.4. Análisis de Precios Unitarios. 

El análisis de precios unitarios consiste en fijar la cantidad y el valor 

de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos que 

intervienen en la ejecución de las diversas partidas. 

Los costos directos comprenden básicamente, tres rubros principales 

y son: 

 Mano de obra 

 Materiales 

 Maquinaria y equipos 

Para la elaboración de los precios unitarios se ha empleado el 

software nacional S10. 

3.12.5. Relación de Insumos. 

La elaboración de los cuadros de insumos valorizados, se refiere a los 

requerimientos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas, 

las cantidades de estos serán calculados posterior a los metrados y 

luego valorizados. 

3.12.6. Presupuesto. 

El presupuesto comprende la valorización de cada uno trabajos que 

son necesarios efectuar y cuyas obras se consignan en las hojas de 

metrados. Para la elaboración del presupuesto de obra se ha 

empleado el software S10, que permite una organización adecuada 

para cada uno de las partidas que es necesario para el proyecto. 

El presupuesto está compuesto por dos tipos de costos: costo directo 

y costo indirecto. 
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a) Costos Directos. 

Es la sumatoria de la multiplicación de los metrados con el precio 

unitario de cada uno de las partidas necesarias para la ejecución 

de la obra. S/.1,178,193.24 Son: Un millón ciento setenta y 

ocho mil ciento noventa y tres con 24/100 soles 

PRESUPUESTO ANALÍTICO (DESAGREGADO DE GASTOS 

DIRECTO). 

 

Tabla 91:Presupuesto Analítico 

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO 

      
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 

13 TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, REGION 

CUSCO. 

 

ESPECIFICA DE GASTOS C. DIRECTO 

 

MANO DE OBRA 312,983.83  

MATERIALES, EQUIPOS Y ALQUILERES 859,235.30 

SUBCONTRATOS      5,974.11  

TOTAL 1,178,193.24 

 

 

 

     

      

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO - COSTO DIRECTO 

 

 MANO DE OBRA 

CARGO UNID. P.U. CANTIDAD SUBTOTAL 

OPERARIO hh 15.06 3,481.9527 52,438.21 

OFICIAL hh 12.40 4,244.4541 52,631.23 

PEON hh 11.17 18,338.4788 204,840.81 

TOPOGRAFO hh 14.74 208.5199 3,073.58 

TOTAL 312,983.83  

 

Descripción Und. Cantidad  P.U. SUB TOTAL 

ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 457.3928 5.50 2,515.66 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 266.3648 5.10 1,358.46 

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 196.5823 5.10 1,002.57 

CLAVOS C/CABEZA PROMEDIO kg 1.0000 5.00 5.00 

ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 39.9970 5.08 203.18 

SIKA ROD D=1" (respaldo de juntas preformado) m 1,455.0000 2.54 3,695.70 

ACERO LISO DE 1'' kg 2,315.3040 6.54 15,142.09 

ACERO LISO DE 3/4'' kg 2,701.1880 3.28 8,859.90 

SELLADO ADEX DE 1/4 DE GALON und 1.4000 18.00 25.20 

SELLADOR SOUDAFLEX DE 600 ML GRIS 40FC und 727.5000 23.00 16,732.50 

ACERO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60) kg 10,918.6560 3.27 35,704.01 

ARENA FINA m3 3.7362 160.00 597.79 

TIERRA CERNIDA m3 4.1197 42.37 174.55 

TIERRA ORGANICA m3 106.0440 42.37 4,493.08 

SEMILLA DE GRASS kg 15.1266 33.90 512.79 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.1500 110.00 16.50 

PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 874.6952 118.00 103,214.03 

PIEDRA GRANDE 8'' m3 1,394.4360 67.80 94,542.76 
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DERECHO DE CANTERA m3 2,452.6060 7.50 18,394.55 

ARENA GRUESA m3 637.5074 108.00 68,850.80 

ARENA GRUESA m3 0.1500 120.00 18.00 

PAJA Crg 25.2110 12.00 302.53 

ASFALTO RC-250 gln 18.5834 35.80 665.29 

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) bls 9,746.3532 23.50 229,039.30 

TAPA METALICA PARA CAJA DE CONCRETO DE AGUA und 14.0000 16.95 237.30 

SOLDADURA kg 15.0000 5.93 88.95 

ROTURA DE BRIQUETAS und 12.0000 16.00 192.00 

ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gln 0.6297 48.00 30.23 

YESO BOL 29.9770 6.21 186.16 

ALQUILER DE ALMACEN mes 5.0000 217.00 1,085.00 

ALQUILER DE OFICINA mes 5.0000 185.00 925.00 

CASETA PARA GUARDIANIA mes 5.0000 85.00 425.00 

PEGAMENTO PARA PVC gln 0.6319 91.56 57.86 

IMPERMEABILIZANTE gln 5.1240 25.00 128.10 

LEÑA QQ 12.3890 12.00 148.67 

DENSIDAD DE CAMPO und 14.0000 45.00 630.00 

ESCOBA und 5.3174 15.00 79.76 

LIJA pza 6.0000 2.54 15.24 

AGUA m3 884.7481 1.00 884.75 

MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP p2 8,816.9438 3.28 28,919.58 

ESTACA DE MADERA p2 94.5193 2.12 200.38 

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3'' x 3 M pza 11.8174 18.64 220.28 

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5'' x 6 m pza 3.0000 29.66 88.98 

MADERA CORRIENTE DE 2" x 3" p2 142.0000 3.85 546.70 

TRIPLAY DE 4' x 8' x 12 mm pln 236.3480 55.93 13,218.94 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.0000 8,500.00 8,500.00 

PLATINA DE FIERRO 2" x 1/2" x 6 m. pza 30.0000 102.30 3,069.00 

ANGULAR DE ACERO 3" x 3" x 1/2" x 6 m. pza 4.6800 90.68 424.38 

THINER gln 19.2248 25.00 480.62 

GASOLINA gln 185.6376 12.29 2,281.49 

PINTURA ESMALTE gln 23.9173 38.14 912.21 

PINTURA ANTIOXIDANTE gln 2.1000 50.00 105.00 

PINTURA DE TRAFICO gln 21.4167 50.00 1,070.84 

CAJA DE CONCRETO PARA AGUA und 28.0000 16.53 462.84 

CINTA TEFLON und 14.0000 2.20 30.80 

NIPLE DE PVC DE 1/2"  und 28.0000 2.54 71.12 

VALVULA DE BRONCE DE 1/2" und 14.0000 34.50 483.00 

UNION UNIVERSAL PVC 1/2" und 28.0000 5.59 156.52 

UPR PVC 1/2" und 28.0000 3.00 84.00 

LLAVE DE PASO 1/2" und 14.0000 25.60 358.40 

TUB. PVC SAL DE 1 1/4" m 643.1400 5.51 3,543.70 

TUBERIA PVC DE 1/2" C-10 AGUA POTABLE m 36.9495 4.01 148.17 

BANNER 13 ONZ 2.40 m X 3.60 m m2 10.0000 26.00 260.00 

SEÑAL PREVENTIVAS, Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE OBRA glb 13.0000 847.13 11,012.69 

SEÑAL REGLAM. RESTRICTICA  INCLUYE PARANTE  und 14.0000 152.54 2,135.56 

SEÑALES INFORMATIVAS DE LOCALIZACION und 3.0000 125.60 376.80 

PLANTAS DE MOLLE und 52.0000 20.00 1,040.00 

PETROLEO gln 59.0870 13.22 781.13 

MIRAS Y JALONES he 86.8764 0.85 73.84 

WINCHA DE 50 m. he 16.1556 0.71 11.47 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 640.9730 10.17 6,518.70 

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 Gln. hm 34.5478 59.32 2,049.38 

SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 Amp. hm 24.0000 6.36 152.64 

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 359.9663 186.44 67,112.12 

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 229.7184 13.56 3,114.98 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 50.2578 169.49 8,518.19 

COMPACTADOR  hm 1.5200 13.56 20.61 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 90.8023 237.29 21,546.48 

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 hm 188.8640 211.86 40,012.73 

ZARANDA METALICA hm 35.9730 8.20 294.98 
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EQUIPO PARA PINTADO DE SEÑALES DE DEMARCACION hm 51.9192 14.25 739.85 

VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO hm 563.6671 8.47 4,774.26 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 32.8274 211.86 6,954.81 

NIVEL TOPOGRAFICO he 130.1525 4.24 551.85 

ESTACION TOTAL he 130.1499 10.17 1,323.62 

CIZALLA hm 278.9534 4.24 1,182.76 

PLAN DE MANEJO DE ESCOMBROS glb 1.0000 1,016.95 1,016.95 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS glb 1.0000 1,101.69 1,101.69 

TOTAL 859,235.30 

 

b) Costos Indirectos. 

Es la sumatoria de los costos que intervienen directamente en la obra 

(gastos administrativos y técnicos). Están representados por un 

porcentaje de incidencia del Costos Directos. 

Los costos indirectos para el presente proyecto están formados por: 

gastos generales, costos de supervisión, expediente técnico y costos de 

liquidación. 

 

b-1) Presupuesto Analítico (desagregado de gastos generales). 

La deducción de los gastos generales comprende la suma de todos aquellos 

gastos que por su naturaleza intrínseca son de aplicación a las obras 

ejecutadas en un lapso determinado así el deductivo de gastos del presente 

proyecto comprende 
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Costo Indirecto. 

GASTOS GENERALES 

Tabla 92: Gastos Generales 
GASTOS GENERALES EJECUCION DE OBRA 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 13 

TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO. 

 

  1.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 73,000.00 

 1.1.1: REMUNERACION BASICA    S/. 73,000.00 

  CARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL  

  RESIDENTE DE OBRA  1.00 5.00   5,500.00    27,500.00  

  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 5.00     2,000.00    10,000.00  

  ASISTENTE TÉCNICO  1.00 5.00     2,500.00    12,500.00  

  ALMACENERO DE OBRA 1.00 5.00     1,200.00    6,000.00  

  MAESTRO DE OBRA  1.00 5.00     2,400.00    12,000.00  

  GUARDIAN  1.00 5.00     1,000.00    5,000.00  

  TOTAL       73,000.00  

  Residente de Obra = 4 meses ejecución del proyecto + 1 mes para Compatibilidad y Pre Liquidación 

  

Asistente Administrativo = 1 mes adicional para tramite de pre liquidación 

   

 1.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR         S/. 8,303.73 

        

 1.2.1: ESSALUD  9%      

  DEL OBRERO EVENTUAL (BASICO+06)*9%    S/.  7,083.75 

  CARGO PERSONAS MESES MONTO  TOTAL   

  RESIDENTE DE OBRA  1.00 5.00 536.25     2,681.25     

  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 5.00 198.75        993.75     

  ASISTENTE TÉCNICO  1.00 5.00 243.75     1,218.75     

  ALMACENERO DE OBRA 1.00 5.00 117.00        585.00     

  MAESTRO DE OBRA  1.00 5.00 223.50     1,117.50     

  GUARDIAN  1.00 5.00 97.50        487.50     

  TOTAL           7,083.75     

 1.2.2: SAT (1.55%)(BASICO+06)*0.0155      

        

  APORTACIONES     S/.  1,219.98 

  CARGO PERSONAS MESES MONTO  TOTAL   

  RESIDENTE DE OBRA  1.00 5.00 92.35        461.77     

  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 5.00 34.23        171.15     

  ASISTENTE TÉCNICO  1.00 5.00 41.98        209.90     

  ALMACENERO DE OBRA 1.00 5.00 20.15        100.75     

  MAESTRO DE OBRA  1.00 5.00 38.49        192.46     

  GUARDIAN  1.00 5.00 16.79          83.96     

  TOTAL           1,219.98     

        

  1.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES     S/. 11,791.67 

        

 1.3.1: CTS (BASICO/12)     S/.  5,708.33 

  CARGO PERSONAS MESES MONTO  TOTAL   

  RESIDENTE DE OBRA  1.00 5.00 458.33     2,291.67     

  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 5.00 208.33     1,041.67     

  ASISTENTE TÉCNICO  1.00 5.00 208.33     1,041.67     

  ALMACENERO DE OBRA 1.00 5.00 100.00        500.00     

  MAESTRO DE OBRA  1.00 5.00 83.33        416.67     

  GUARDIAN  1.00 5.00 83.33        416.67     

  TOTAL           5,708.33     
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 1.3.2: BENEFICIOS: (VACACIONES  BASICO/12 )    S/.  6,083.33 

  CARGO PERSONAS MESES MONTO  TOTAL   

  RESIDENTE DE OBRA  1.00 5.00 458.33     2,291.67     

  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 5.00 166.67        833.33     

  ASISTENTE TÉCNICO  1.00 5.00 208.33     1,041.67     

  ALMACENERO DE OBRA 1.00 5.00 100.00        500.00     

  MAESTRO DE OBRA  1.00 5.00 200.00     1,000.00     

  GUARDIAN  1.00 5.00 83.33        416.67     

  TOTAL           6,083.33     

        

  1.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES   S/.  2,232.00 

        

 1.4.1: ESCOLARIDAD, FIESTAS PATRIAS,  NAVIDAD (S/. 900.00 ANUAL)  S/.  2,232.00 

  CARGO PERSONAS MESES MONTO S/.  

  RESIDENTE DE OBRA  1.00 5.00 74.40 372.00  

  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 5.00 74.40 372.00  

  ASISTENTE TÉCNICO  1.00 5.00 74.40 372.00  

  ALMACENERO DE OBRA 1.00 5.00 74.40 372.00  

  MAESTRO DE OBRA  1.00 5.00 74.40 372.00  

  GUARDIAN  1.00 5.00 74.40 372.00  

  TOTAL           2,232.00     

        

  1.5  VESTUARIO       S/. 1,032.00 

        

  DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL  

  CHALECO  DE OBRA  JG 4.00 25.00 100.00  

  GUANTES DE CUERO PAR 4.00 8.00 32.00  

  CASCOS PROTECTORES UND 4.00 25.00 100.00  

  ZAPATOS CATERPILLAR PAR 4.00 200.00 800.00  

  TOTAL       1,032.00  

       

 

 

  1.6 COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES   S/. 5,682.50 

 1.6.1: COMBUSTIBLE      

  DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL  

  ACEITE DE MOTOR GLN 12.00 12.00 144.00  

  PETROLEO GLN 35.00 13.50 472.50  

  ACEITE TRANSMISION GLN 10.00 8.00 80.00  

  GRASA GLN 60.00 8.00 480.00  

              1,176.50     

        

 1.6.2: MATERIALES DE LIMPIEZA      

  DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL  

  ESCOBA UND 2.00 15.00 30.00  

  DETERGENTE UND 4.00 3.50 14.00  

  LIQUIDOS LIMPIADORES UND 2.00 10.00 20.00  

  FRANELA DE COLOR ROJO UND 4.00 5.00 20.00  

                   84.00     

 1.6.2.1: IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD      

  DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL  

  CASCO DE INGENIERO UND 4.00 38.00 152.00  

  BOTAS DE JEBE PUNTA REFORZADA UND 24.00 35.00 840.00  

  LENTES DE PROTECCION UND 24.00 20.00 480.00  

  PONCHO IMPERMEABLE  UND 24.00 25.00 600.00  

  ZAPATOS DE SEGURIDAD UND 5.00 150.00 750.00  

  GUANTES DE CUERO MANGA UND 50.00 20.00 1,000.00  

  CASCOS PARA OBREROS UND 24.00 25.00 600.00  

          4,422.00  
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  1.7  BIENES DE CONSUMO       S/. 2,888.00 

         

 1.7.1: MATERIALES DE ESCRITORIO      

  DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL  

  ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO UND 3 12.00 36.00  

  BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOCK 3 4.00 12.00  

  BLOCK DE PECOSAS BLOCK 3 14.00 42.00  

  CD UND 10 1.00 10.00  

  COMPUTADORA  COREL II DUO UND 1 1600.00 1,600.00  

  

CUADERNO DE OBRA(100 HOJAS)  

AUTOCOPIATIVO UND 4 30.00 120.00  

  CUTER UND 4 2.00 8.00  

  ENGRAPADOR 50 HOJAS UND 2 19.50 39.00  

  FOLDER MANILA  UND 10 0.50 5.00  

  IMPRESORA  LASERJET 53 A   P2014 UND 1 500.00 500.00  

  LAPICERO PILOT UND 10 3.50 35.00  

  LAPIZ HB UND 10 1.00 10.00  

  MEMORIA USB DE 4GB UND 3 25.00 75.00  

  NOTAS DE ENTRADA BLOCK 6 5.00 30.00  

  PAPEL A-4 MILLAR 2 25.00 50.00  

  PAQUETE DVD 100 UND UND 1 60.00 60.00  

  PERFORADOR 50 HOJAS UND 2 20.00 40.00  

  RESALTADOR UND 1 4.00 4.00  

  SELLOS UND 1 10.00 10.00  

  TABLERO ACRILICO UND 1 12.00 12.00  

  TAMPON COLOR UND 1 10.00 10.00  

  TONER HP LASER JET UND 1 80.00 80.00  

  WINCHA 5 METROS UND 2 15.00 30.00  

  WINCHA 50 METROS UND 2 35.00 70.00  

          2,888.00  

        

        

  1.8 ALQUILER DE BIENES       S/. 2,435.00 

        

  DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL  

  ALQUILER DE ALMACEN GLN 5.00 217.00 1,085.00  

  ALQUILER DE GUARDIANIA GLN 5.00 85.00 425.00  

  ALQUILER DE OFICINA GLN 5.00 185.00 925.00  

              2,435.00     

        

  1.9 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS       S/. 1,890.00 

        

  DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL  

  

LEGALIZACIÓN DE CUADERNOS DE 

OBRA UND 3.00 30.00 90.00  

  ESTUDIOS DE SUELOS  UND 3.00 500.00 1500.00  

  LEVANTAMIENTO  TOPOGRAFICO UND 1.00 300.00 300.00  

   TOTAL       1,890.00  

        

  1.10 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS     S/. 520.00 

        

  DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL  

  COLCHON  UND 1.00 150.00 150.00  

  FRASADAS UND 2.00 35.00 70.00  

  MANGUERA DE 100M UND 2.00 150.00 300.00  

   TOTAL       520.00  

        

    SUMATORIA   109,774.90 

    COSTO DIRECTO  1,178,193.24 

    %GASTOS GENERALES  9.32% 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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COSTO DE SUPERVISIÓN 

Tabla 93: Costo de Supervisión 
ANALISIS GASTOS DE SUPERVISION 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 13 

TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO. 

  2.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 40,000.00 

        

 2.1.1: REMUNERACION BASICA    S/. 40,000.00 

  CARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL  

  SUPERVISOR (PROFESIONAL) 1.00 5.00 6,000.00 30,000.00  

  ASISTENTE TECNICO 1.00 5.00 2,000.00 10,000.00  

  TOTAL       40,000.00  

        

        

 2.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR       4,571.67 

        

 2.2.1: ESSALUD  9%      

  DEL OBRERO EVENTUAL (BASICO+06)*9%    S/.  3,900.00 

  CARGO PERSONAS MESES MONTO  TOTAL   

  SUPERVISOR (PROFESIONAL) 1.00 5.00 585.00   2,925.00     

  ASISTENTE TECNICO 1.00 5.00 195.00       975.00     

  TOTAL          3,900.00     

 2.2.2: SAT (1.55%)(BASICO+06)*0.0155      

        

  APORTACIONES     S/.  671.67 

  CARGO PERSONAS MESES MONTO  TOTAL   

  SUPERVISOR (PROFESIONAL) 1.00 5.00 100.75       503.75     

  ASISTENTE TECNICO 1.00 5.00 33.58       167.92     

  TOTAL             671.67    

 

 

 

        

  2.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES     S/. 6,666.67 

        

 2.3.1: CTS (BASICO/12)     S/.  3,333.33 

  CARGO PERSONAS MESES MONTO  TOTAL   

  SUPERVISOR (PROFESIONAL) 1.00 5.00 500.00  2,500.00     

  ASISTENTE TECNICO 1.00 5.00 166.67       833.33     

  TOTAL          3,333.33     

        

 2.3.2: BENEFICIOS:  (VACACIONES  BASICO/12 )    S/.  3,333.33 

  CARGO PERSONAS MESES MONTO  TOTAL   

  SUPERVISOR (PROFESIONAL) 1.00 5.00 500.00    2,500.00     

  ASISTENTE TECNICO 1.00 5.00 166.67       833.33     

  TOTAL          3,333.33     

        

  2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES     744.00 

        

 2.4.1: ESCOLARIDAD, FIESTAS PATRIAS,  NAVIDAD (S/. 900.00ANUAL)  S/.  744.00 

  CARGO PERSONAS MESES MONTO S/.  

  SUPERVISOR (PROFESIONAL) 1.00 5.00 74.40 372.00  

  ASISTENTE TECNICO 1.00 5.00 74.40 372.00  

  TOTAL             744.00     
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  2.5  VESTUARIO       S/. 980.00 

        

  DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL  

  GORRA DE LONA UND 2.00 30.00 60.00  

  CASCO DE INGENIERO UND 2.00 25.00 50.00  

  ZAPATOS TIPO CATERPILLAR UND 2.00 

        

255.00 510.00  

  BOTAS DE JEBE PUNTA REFORZADA PAR 2.00 80.00 160.00  

  ABRIGO  DE  PVC  UND 2.00 40.00 80.00  

  PONCHO IMPERMEABLE  UND 2.00 60.00 120.00  

  TOTAL       980.00  

        

  2.6  BIENES DE CONSUMO       S/. 786.50 

         

 2.6.1: MATERIALES DE ESCRITORIO      

  DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL  

  NOTAS DE ENTRADA BLOCK 4.00 8.00 32.00  

  LAPICERO PILOT UND 10.00 0.50 5.00  

  LAPIZ TECNICO HB UND 10.00 1.00 10.00  

  RESALTADOR UND 2.00 70.00 140.00  

  PAQUETE PLUMONES 12 UND UND 4.00 10.00 40.00  

  CORRECTOR UND 4.00 3.00 12.00  

  BORRADOR BLANCO UND 2.00 1.00 2.00  

  CUTER UND 1.00 2.50 2.50  

  SELLOS UND 1.00 20.00 20.00  

  TAMPON COLOR UND 1.00 15.00 15.00  

  PAPEL A-4 MILLAR 1.00 100.00 100.00  

  PAPEL CALCA MILLAR 1.00 30.00 30.00  

  CUADERNO 200 HOJAS TAMAÑO A4 UND 2.00 8.00 16.00  

  PAQUETE DVD 100 UND UND 2.00 5.00 10.00  

  CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP UND 1.00 110.00 110.00  

  CARTUCHO DE TINTA COLOR HP UND 1.00 140.00 140.00  

  ENGRAPADOR 50 HOJAS UND 1.00 30.00 30.00  

  PERFORADOR 50 HOJAS UND 1.00 20.00 20.00  

  WINCHA 50 METROS UND 1.00 52.00 52.00  

          786.50  

    SUMATORIA   53,748.84 

    COSTO DIRECTO  

1,178,193.2

4 

    % GASTOS SUPERVISION 4.56% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Tabla 90: Costo del Expediente Técnico 
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 13 
TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO. 

       
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO 

COSTO EXPEDIENTE TECNICO 
       

       
3.1 SERVICIOS NO PERSONALES       S/. 14,700.00 

       

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PU TOTAL  

 INGENIERO PROYECTISTA MES 1.00 7,500.00 7,500.00  

 ASISTENTE DE PROYECTISTA MES 1.00 2,500.00 2,500.00  

 TOPOGRAFO Y DIBUJANTE MES 1.00 1,500.00 1,500.00  

 
CUADRILLA TOPOGRAFIA (04PERSONAS x 
2dias) MES 1.00 2,000.00 2,000.00  

 CHOFER MES 1.00 1,200.00 1,200.00  

 TOTAL       14,700.00  
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3.2  BIENES DE CONSUMO       S/. 2887.00  
3.2.1: MATERIALES DE ESCRITORIO      

 DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL  

 ARCHIVADORES  DE LOMO ANCHO  UND 6.00 15.00 90.00  
 BORRADOR BLANCO UND 6.00 10.00 60.00  
 CARTUCHO DE TINTA COLOR HP UND 2.00 80.00 160.00  
 CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP UND 2.00 70.00 140.00  

 
CARTUCHO TINTA COLOR HP PLOTTER HP 
DESING JET 800 UND 2.00 150.00 300.00  

 CABEZALES PARA PLOTER UND 4.00 150.00 600.00  
 CORRECTOR UND 4.00 4.00 16.00  
 CUADERNO 200 HOJAS TAMAÑO A4 UND 6.00 25.00 150.00  
 CUTER UND 6.00 3.00 18.00  
 LAPICERO PILOT CAJA 2.00 0.50 1.00  
 LAPIZ TECNICO HB CAJA 2.00 45.00 90.00  
 MEMORIA USB DE 4GB UND 2.00 25.00 50.00  
 PAPEL A-4 MILLAR 4.00 25.00 100.00  
 PAPEL BOND DE 80 GR TAMAÑO A-1 MILLAR 4.00 27.00 108.00  
 PAQUETE CD 100 UND UND 1.00 75.00 75.00  
 PAQUETE DVD 100 UND UND 1.00 85.00 85.00  
 PAQUETE PLUMONES 12 UND UND 4.00 12.00 48.00  
 PERFORADOR 50 HOJAS UND 2.00 18.00 36.00  
 RESALTADOR UND 4.00 2.50 10.00  
 SELLOS UND 2.00 10.00 20.00  
 TAMPON COLOR UND 2.00 10.00 20.00  

 
TONER PARA IMPRESORA  LASERJET 53 A   
P2013 UND 2.00 300.00 600.0  

 WINCHA 5 METROS UND 2.00 10.00 20.00  
 WINCHA 50 METROS UND 2.00 45.00 90.00  

 TOTAL       2,887.00  

       
3.3 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO       S/. 670.00  

       

 DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL  

 MOCHILA TIPO VIAJERO UND 2.00  85.00  170.00   

 CAMARA UND 1.00  500.00  500.00   

 TOTAL       670.00  

       

    SUMATORIA   18,257.00 
    COSTO DIRECTO 1,178,193.24 
    % EXPEDIENTE TECNICO 1.55% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANALISIS DE LIQUIDACION DE OBRA 

Tabla 91: Análisis de Liquidación 

 

Tabla 92: Presupuesto Total 
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 
13 TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, REGION 

CUSCO. 

   

DESCRIPCION % MONTO 

COSTO DIRECTO    S/. 1,178,193.24 

GASTOS GENERALES 9.32% S/. 109,774.90 

GASTOS SUPERVISION 4.56% S/. 53,748.84 

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 1.55% S/. 18,257.00 

GASTOS DE LIQUIDACION 0.8997% S/. 10,600.66 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA   S/. 1,370,574.64 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

ANALISIS LIQUIDACION DE OBRA 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 13 
TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO. 

4.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL    

 DESCRIPCION UND CANT. P, UNIT. MESES 
FAC. 
/PERM. TOTAL 

 INGENIERO LIQUIDADOR OBRA 1.00 4,500.00 1.00 1.00 4,500.00 

 ASISTENTE TECNICO INGENIERO LIQUIDADOR OBRA 1.00 2,000.00 1.00 1.00 2,000.00 

 CONTADOR  OBRA 1.00 4,000.00 1.00 1.00 4,000.00 

 TOTAL 
10,500.0

0 

        
4.2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA       

 DESCRIPCION UND CANT. P, UNIT. MESES 
FAC. 
/PERM. TOTAL 

 TINTA PARA IMPRESORA UND 0.25 15.00 1.00 1.00 3.75 

 PAPEL  80 GR A-4 MLL 0.50 26.00 1.00 1.00 13.00 

 CUADERNO 50 HJAS UND 2.00 0.70 1.00 1.00 1.40 

 SOBRES MANILA CTO 0.25 30.00 1.00 1.00 7.50 

 PAPEL CARBON AZUL CJA 0.25 28.00 1.00 1.00 7.00 

 
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-
4 UND 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 

 BLOCK VALES DE   CONSUMO DE COMBUSTIBLE BLOCK 1.00 5.00 1.00 1.00 5.00 

 LAPICEROS FABER CASTELL CJA 0.25 30.00 1.00 1.00 7.50 

 GRAPAS CJA 0.25 5.00 1.00 1.00 1.25 

 RESALTADORES UND 3.00 2.42 1.00 1.00 7.26 

 CORRECTORES UND 3.00 10.00 1.00 0.50 15.00 

 ANILLOS CIENTO 0.25 40.00 1.00 1.00 10.00 

 PEGAMENTO UHU UND 2.00 6.00 1.00 1.00 12.00 

 TOTAL 100.66 

        

 TOTAL         S/. 
10,600.6

6 

        

     SUMATORIA 
10,600.6
6 

     COSTO DIRECTO 
1,178,19
3.24 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

   % LIQUIDACION 0.8997% 
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3.13.9. Programación de Obra 

Es la elaboración de tablas y gráficos en los que muestran los tiempos 

de duración, de inicio y terminación de cada una de las actividades 

(operaciones) que forman el proyecto en general en armonía con los 

recursos disponibles. Existen diversos métodos y las más utilizadas 

son el Diagrama de Gantt o la Programación PERT-CPM. 

 

La finalidad de la programación de una obra es lograr el desarrollo 

óptimo de los trabajos al más bajo costo, empleando el menor tiempo 

posible y con el requerimiento mínimo de materiales, equipos y mano 

de obra. 

Existen dos tipos de programaciones: 

 

a) Programación GANTT.  

El diagrama de barras es la representación en el plano cartesiano 

de dos variables: actividades o partidas versus duración o tiempo, 

conocido también como “Diagrama de Barras”, y es el más usado 

para representar un programa de un proceso constructivo.  

Este método de planificación nos da una idea clara de cómo 

programar, planear y controlar procesos productivos en forma 

rápida y sencilla.  
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GRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO 

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR y PEATONAL DE LA CALLE 08 TRAMOS 1- 3 y LA CALLE 13 TRAMOS 1- 3 DE LA URB. SAN 

CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO” 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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RESUMEN DE METRADOS 
 

 
Obra : 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 13 

TRAMOS 1-3 DE LA UBR. SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL DISTRITO DE ANTA – PROVINCIA DE ANTA – 

CUSCO. 

Ubicación : REGION - CUSCO PROVINCIA - ANTA DISTRITO - ANTA 

Propietario: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA 

Fecha : AGOSTO DEL 2017 

ITEM DESCRIPCION UND Metrado 
1 TRABAJOS PROVICIONALES   
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und 1.00 
1.02 CASETA ADICIONAL PARA /GUARDIANIA Y ALMACEN mes 5.00 
1.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 
2 TRABAJOS PRELIMINARES   
2.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5317.35 
2.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 5317.35 
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUBRASANTE   
3.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION m2 5317.35 
3.02 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 2614.57 
3.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2745.30 
4 PAVIMENTO   
4.01    MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE   
04.01.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 2905.08 
04.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 2905.08 
04.01.03 ENROCADO CON PIEDRA GRANDE m3 1162.03 
04.01.04 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO GRANULAR m3 871.52 
04.01.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA  RELLENO GRANULAR D=10.9Km m3 915.10 
04.01.06 CONFORMACION DE RELLENO GRANULAR EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO m2 2905.08 

    
4.02   BASE GRANULAR  E=0.30 m   
04.02.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA PARA SUB BASE m3 871.52 
04.02.02 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SUB BASE m3 1045.83 
04.02.03 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 2905.08 
04.02.04 CONFORMACION DE BASE GRANULAR EXTENDIDO E=0.30 M, RIEGO Y COMPACTADO m2 2905.08 

    
4.03    PAVIMENTO RIGIDO E=0.20 m   
04.03.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 2905.08 
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 354.84 
04.03.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 E=0.20M EN PAVIMENTO RIGIDO m3 581.02 
04.03.04 SELLADO DE JUNTAS m 1455.00 
04.03.05 CURADO DE CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 2898.00 

    
4.04    ACERO EN PAVIMENTO RIGIDO E=0.20 m   
04.04.01 ACERO CORRUGADO G-60 Ø 1/4" TEMPERATURA kg 3188.46 
04.04.02 ACERO CORRUGADO G-60 Ø 1/2" EN JUNTA LONGITUDINAL kg 384.68 
04.04.03 ACERO LISO Ø 3/4 " EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION kg 2572.56 
04.04.04 ACERO LISO Ø 1” EN JUNTA DE DILATACION kg 2143.80 

    
5 SARDINELES   
5.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 205.48 
5.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA SARDINELES m3 66.47 
5.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO EN SARDINEL EN CARRETILLA D=50m m3 79.77 
5.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES  CARAVISTA m2 1181.74 
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5.05 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SARDINELES m3 110.79 
5.06 SELLADO DE JUNTAS m 36.93 

    
6 VEREDAS   
6.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 1435.74 
6.02 CORTE SUPERFICIAL, H=VARIABLE m3 276.05 
6.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO VEREDAS EN CARRETILLA D=50M m3 331.25 
6.04 PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2 1435.74 
6.05 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA PARA BASE m3 143.57 
6.06 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PRESTAMO, DISTANCIA MEDIA 6.24Km m3 186.65 
6.07 CONFORMACION DE BASE  E=0.10M EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO EN  VEREDA m2 1435.74 
6.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 358.12 
6.09 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN VEREDAS m3 251.24 
6.10. SELLADO DE JUNTAS m 210.85 

    
7 OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL   
7.01 CANAL DE CONCRETO   
07.01.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m 372.20 
07.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA m3 204.14 
07.01.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA CANAL DE CONCRETO m 372.20 
07.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL m2 583.99 
07.01.05 CONCRETO F´C=210KG/CM2 EN CANAL m3 125.94 
07.01.06 ACERO CORRUGADO G-60 Ø 3/8"@20cm EN CANAL Kg 3150.74 
07.01.07 TAPA 0.70m x 0.80m DE CONCRETO F´c=210Kg/cm2 PARA CANAL m3 26.10 
07.01.08 ACERO CORRUGADO G-60 Ø1/2" @ 0.15m, TAPA DE CANAL 0.70m x 0.80m Kg 3196.11 

    
7.02 SUMIDERO DE CONCRETO CON REJILLAS METALICAS   
07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA m3 17.01 
07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUMIDEROS TRANSVERSALES m2 54.27 
07.02.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SUMIDEROS TRANSVERSALES m3 8.04 
07.02.04 ACERO CORRUGADO G-60 Ø3/8" EN  SUMIDERO DE CONCRETO Kg 478.73 
07.02.05 TARRAJEO MEZCLA 1:3 E=1.5CM,  CON IMPERMEABILIZANTE m2 51.24 
07.02.06 REJILLA SUMIDERO CON PLATINA 1/2" X 2" MARCO L3" X 1/2" Und 6.00 

    
8 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL   
8.01 PINTADO DE SARDINELES m2 487.47 
8.02 PINTADO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 161.52 
8.03 COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVAS und 1 
8.04 COLOCACION  DE SEÑALES PREVENTIVAS und 2 
8.05 COLOCACION  DE SEÑALES  REGULADORAS und 14 

    
9 OBRAS VARIAS   
9.01 SEÑALIZACIONES   
9.01.01 SEÑALIZACION PERMANENTE DE OBRA glb 1 
10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL   
10.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROCESO CONSTRUCTIVO glb 1 
10.02 READECUACION DE CANTERA m3 225 
10.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 5317.35 

    
11 JARDINERIA Y ARBORIZACION   
11.01 INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO   
11.01.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m 31.69 

 

 

mailto:@20cm
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11.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA m3 3.80 

11.01.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA m 31.69 
11.01.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e= 10 cm m 31.69 
11.01.05 TUBERIA PVC DE D=1/2" C-10 AGUA POTABLE m 35.19 
11.01.06 VALVULA DE COMPUERTA DE D=1/2" und 14 
11.01.07 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.80 

    
11.02 JARDINES   
11.02.01 SEMBRADO DE GRAS m2 504.22 
11.02.02 PLATACION DE ARBOLES und 52 

    
12 CONTRL DE CALIDAD (LABORATORIO)   
12.01 CONTROL DE CALIDAD glb 1 
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Codigo 

 
DECRIPCIÓN 

 
UND 

N° 

ELEM 
Nº 

VECES 
DIMENCIONES PARCIAL  

TOTAL LARGO ANCHO ALTO FACTORES AREA VOLUMEN 
1 TRABAJOS PROVICIONALES           1.01 CARTEL  DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.40m x 3.60m und         1.00 
 cartel de obra  1         1.02 CASETA ADICIONAL PARA /GUARDIANIA Y ALMACEN mes         5.00 
 alquiler de local   5        1.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb         1.00 
    1        
2 TRABAJOS PRELIMINARES           2.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2         5317.35 
 Calle 8 tramo 01    107.66 11.91   1282.2306   
 Calle 8 tramo 02    115.27 12.64   1457.0128   
 Calle 8 tramo 03    65.51 11.79   772.3629   
 Calle 13 tramo 01    57.02 9.09   518.3118   
 Calle 13 tramo 02    60.89 8.86   539.4854   
 Calle 13 tramo 03    77.83 9.61   747.9463   2.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2         5317.35 
 Calle 8 tramo 01    107.66 11.91   1282.2306   
 Calle 8 tramo 02    115.27 12.64   1457.0128   
 Calle 8 tramo 03    65.51 11.79   772.3629   
 Calle 13 tramo 01    57.02 9.09   518.3118   
 Calle 13 tramo 02    60.89 8.86   539.4854   
 Calle 13 tramo 03    77.83 9.61   747.9463   
            
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS  HASTA NIVEL DE SUBRASANTE           
3.01 TRAZO, NIVELES  Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION m2         5317.35 
 Calle 8 tramo 01    107.66 11.91   1282.2306   
 Calle 8 tramo 02    115.27 12.64   1457.0128   
 Calle 8 tramo 03    65.51 11.79   772.3629   
 Calle 13 tramo 01    57.02 9.09   518.3118   
 Calle 13 tramo 02    60.89 8.86   539.4854   
 Calle 13 tramo 03    77.83 9.61   747.9463   3.02 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m3         2614.57 
 Calle 8 tramo 01    107.66 6 0.9   581.364  
 Calle 8 tramo 02    115.27 6 0.9   622.458  
 Calle 8 tramo 03    65.51 6 0.9   353.754  
 Calle 13 tramo 01    57.02 6 0.9   307.908  
 Calle 13 tramo 02    60.89 6 0.9   328.806  
 Calle 13 tramo 03    77.83 6 0.9   420.282  
            3.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3         2745.30 
 Calle 8 tramo 01    107.66 6 0.9 1.05  610.4322  
 Calle 8 tramo 02    115.27 6 0.9 1.05  653.5809  
 Calle 8 tramo 03    65.51 6 0.9 1.05  371.4417  
 Calle 13 tramo 01    57.02 6 0.9 1.05  323.3034  
 Calle 13 tramo 02    60.89 6 0.9 1.05  345.2463  
 Calle 13 tramo 03    77.83 6 0.9 1.05  441.2961  
            
4 PAVIMENTO           
4.01    MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE           04.01.01 TRAZO NIVELES  Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OB m2         2905.08 
 Calle 8 tramo 01    107.66 6   645.96   
 Calle 8 tramo 02    115.27 6   691.62   
 Calle 8 tramo 03    65.51 6   393.06   
 Calle 13 tramo 01    57.02 6   342.12   
 Calle 13 tramo 02    60.89 6   365.34   
 Calle 13 tramo 03    77.83 6   466.98   
            04.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2         2905.08 
 Calle 8 tramo 01    107.66 6   645.96   
 Calle 8 tramo 02    115.27 6   691.62   
 Calle 8 tramo 03    65.51 6   393.06   
 Calle 13 tramo 01    57.02 6   342.12   
 Calle 13 tramo 02    60.89 6   365.34   
 Calle 13 tramo 03    77.83 6   466.98   
            04.01.03 ENROCADO CON PIEDRA GRANDE  POR LA PRESENCIA DE AGUA m3         1162.03 
 Calle 8 tramo 01    107.66 6 0.4   258.384  
 Calle 8 tramo 02    115.27 6 0.4   276.648  
 Calle 8 tramo 03    65.51 6 0.4   157.224  
 Calle 13 tramo 01    57.02 6 0.4   136.848  
 Calle 13 tramo 02    60.89 6 0.4   146.136  
 Calle 13 tramo 03    77.83 6 0.4   186.792  
            04.01.04 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA PAR m3         871.52 
 Calle 8 tramo 01    107.66 6 0.3   193.788  
 Calle 8 tramo 02    115.27 6 0.3   207.486  
 Calle 8 tramo 03    65.51 6 0.3   117.918  
 Calle 13 tramo 01    57.02 6 0.3   102.636  
 Calle 13 tramo 02    60.89 6 0.3   109.602  
 Calle 13 tramo 03    77.83 6 0.3   140.094  
 

 

PLANILLA DE METRADOS. 

 



246 

 

            04.01.05 CARGUIO  Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA  RELLENO  GRAN m3         915.100 
 Calle 8 tramo 01    107.66 6 0.3 1.05  203.4774  
 Calle 8 tramo 02    115.27 6 0.3 1.05  217.8603  
 Calle 8 tramo 03    65.51 6 0.3 1.05  123.8139  
 Calle 13 tramo 01    57.02 6 0.3 1.05  107.7678  
 Calle 13 tramo 02    60.89 6 0.3 1.05  115.0821  
 Calle 13 tramo 03    77.83 6 0.3 1.05  147.0987  
            04.01.06 CONFORMACION DE RELLENO  GRANULAR EXTENDIDO, RIEGO m2         2905.08 
 Calle 8 tramo 01    107.66 6   645.96   
 Calle 8 tramo 02    115.27 6   691.62   
 Calle 8 tramo 03    65.51 6   393.06   
 Calle 13 tramo 01    57.02 6   342.12   
 Calle 13 tramo 02    60.89 6   365.34   
 Calle 13 tramo 03    77.83 6   466.98   
            
4.02   BASE GRANULAR E=30cm           04.02.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA PAR m3         871.52 
 Calle 8 tramo 01    107.66 6 0.3   193.788  
 Calle 8 tramo 02    115.27 6 0.3   207.486  
 Calle 8 tramo 03    65.51 6 0.3   117.918  
 Calle 13 tramo 01    57.02 6 0.3   102.636  
 Calle 13 tramo 02    60.89 6 0.3   109.602  
 Calle 13 tramo 03    77.83 6 0.3   140.094  
            04.02.02 CARGUIO  Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SUB BASE m3         1045.83 
 Calle 8 tramo 01    107.66 6 0.3 1.2  232.5456  
 Calle 8 tramo 02    115.27 6 0.3 1.2  248.9832  
 Calle 8 tramo 03    65.51 6 0.3 1.2  141.5016  
 Calle 13 tramo 01    57.02 6 0.3 1.2  123.1632  
 Calle 13 tramo 02    60.89 6 0.3 1.2  131.5224  
 Calle 13 tramo 03    77.83 6 0.3 1.2  168.1128  
            
04.02.03 TRAZO NIVELES  Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OB m2         2905.08 
 Calle 8 tramo 01    107.66 6   645.96   
 Calle 8 tramo 02    115.27 6   691.62   
 Calle 8 tramo 03    65.51 6   393.06   
 Calle 13 tramo 01    57.02 6   342.12   
 Calle 13 tramo 02    60.89 6   365.34   
 Calle 13 tramo 03    77.83 6   466.98   
            04.02.04 CONFORMACION DE BASE GRANULAR EXTENDIDO E=0.30 M, RI m2         2905.08 
 Calle 8 tramo 01    107.66 6   645.96   
 Calle 8 tramo 02    115.27 6   691.62   
 Calle 8 tramo 03    65.51 6   393.06   
 Calle 13 tramo 01    57.02 6   342.12   
 Calle 13 tramo 02    60.89 6   365.34   
 Calle 13 tramo 03    77.83 6   466.98   
            
4.03    PAVIMENTO RIGIDO  E=20 cm, f´c=210kg/cm2           04.03.01 TRAZO NIVELES  Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OB m2         2905.08 
 Calle 8 tramo 01    107.66 6   645.96   
 Calle 8 tramo 02    115.27 6   691.62   
 Calle 8 tramo 03    65.51 6   393.06   
 Calle 13 tramo 01    57.02 6   342.12   
 Calle 13 tramo 02    60.89 6   365.34   
 Calle 13 tramo 03    77.83 6   466.98   
            04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2         354.84 
 encofrado  longitudinal           
 Calle 8 tramo 01    107.66  0.2  21.532   
 Calle 8 tramo 02    115.27  0.2  23.054   
 Calle 8 tramo 03    65.51  0.2  13.102   
 Calle 13 tramo 01    57.02  0.2  11.404   
 Calle 13 tramo 02    60.89  0.2  12.178   
 Calle 13 tramo 03    77.83  0.2  15.566   
 encofrado  transversal           
 Calle 8  2 128 3.00  0.2  153.6   
 Calle 13  2 87 3.00  0.2  104.4   
            04.03.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 E=0.20M  EN PAVIMENTO RIGIDO m3         581.02 
 Calle 8 tramo 01    107.66 6 0.2   129.192  
 Calle 8 tramo 02    115.27 6 0.2   138.324  
 Calle 8 tramo 03    65.51 6 0.2   78.612  
 Calle 13 tramo 01    57.02 6 0.2   68.424  
 Calle 13 tramo 02    60.89 6 0.2   73.068  
 Calle 13 tramo 03    77.83 6 0.2   93.396  
            04.03.04 SELLADO  DE JUNTAS m         1455.00 
 LONGITUDINAL           
 Calle 8    287     287  
 Calle 13    196     196  
 TRANSVERSAL           
 Calle 8   66 6     396  
 Calle 13   96 6     576  
            04.03.05 CURADO  DE CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO m2         2898.00 
 Calle 8    287 6   1722   
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 Calle 13    196 6   1176   
            
4.04   ACERO EN PAVIMENTO RIGIDO  E=20 cm           04.04.01 ACERO CORRUGADO G-60 Ø 1/4", TEMPERATURA kg         3188.46 
 LONGITUDINALES       peso, kg/m  PESO  
 calle 13           
 area  15  196   0.22  646.8  
 calle 8           
 area  15  287   0.22  947.1  
 TRANSVERSAL           
 calle 13           
 area  490  6   0.22  646.8  
 calle 8           
 area  718  6   0.22  947.76  
            04.04.02 ACERO CORRUGADO G-60 Ø 1/2" EN JUNTA LONGITUDINAL Kg         384.68 
        peso, kg/m  PESO  
 calle 13  262  0.6   0.994  156.26  
 calle 8  383  0.6   0.994  228.42  
            
04.04.03 ACERO LISO Ø 3/4" EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION Kg         2572.56 
        peso, kg/m  PESO  
 calle 13  33 20 0.4   3.97  1048.08  
 calle 8  48 20 0.4   3.97  1524.48  
            04.04.04 ACERO LISO Ø 1” EN JUNTA DE DILATACION Kg         2143.80 
        peso, kg/m  PESO  
 calle 13  22 20 0.5   3.97  873.4  
 calle 8  32 20 0.5   3.97  1270.4  
            
5 SARDINELES           5.01 TRAZO NIVELES  Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBR m2         205.48 
 calle 13           
 primera cuadra           
 lado colegio    114.97 0.15   17.25   
 lado izquierdo    54.12 0.15   8.12   
 segunda cuadra           
 lado izquierdo    57.33 0.15   8.60   
 tercera cuadra           
 lado derecho    72.59 0.15   10.89   
 lado izquierdo    72.59 0.15   10.89   
 sardinel en area verde    69.89 0.15   10.48   
 calle 8           
 primera cuadra           
 lado derecho    102.51 0.15   15.38   
 lado izquierdo    99.15 0.15   14.87   
 sardinel en area verde    189.68 0.15   28.45   
 segunda cuadra           
 lado derecho    107.55 0.15   16.13   
 lado izquierdo    109.78 0.15   16.47   
 sardinel en area verde    190.96 0.15   28.64   
 tercera cuadra           
 lado derecho    63.29 0.15   9.49   
 lado izquierdo    65.44 0.15   9.82   
 sardinel en area verde    107.32 0.15   16.10   
            
5.02 EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA PARA SARDINELES m3         66.47 
 calle 13           
 primera cuadra           
 lado colegio    114.97 0.15 0.3   5.17  
 lado izquierdo    54.12 0.15 0.3   2.44  
 segunda cuadra           
 lado izquierdo    57.33 0.15 0.3   2.58  
 tercera cuadra           
 lado derecho    72.59 0.15 0.3   3.27  
 lado izquierdo    72.59 0.15 0.3   3.27  
 sardinel en area verde    69.89 0.15 0.3   3.15  
 calle 8           
 primera cuadra           
 lado derecho    102.51 0.15 0.3   4.61  
 lado izquierdo    99.15 0.15 0.3   4.46  
 sardinel en area verde    189.68 0.15 0.3   8.54  
 segunda cuadra           
 lado derecho    107.55 0.15 0.3   4.84  
 lado izquierdo    109.78 0.15 0.3   4.94  
 sardinel en area verde    190.96 0.15 0.3   8.59  
 tercera cuadra           
 lado derecho    63.29 0.15 0.3   2.85  
 lado izquierdo    65.44 0.15 0.3   2.94  
 sardinel en area verde    107.32 0.15 0.3   4.83  
            5.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO EN SARDINEL EN CARR m3         79.77 
 calle 13           
 primera cuadra           
 lado colegio    114.97 0.15 0.3 1.2  6.21  
 lado izquierdo    54.12 0.15 0.3 1.2  2.92  
 segunda cuadra           
 lado izquierdo    57.33 0.15 0.3 1.2  3.10  
 tercera cuadra           
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 lado derecho    72.59 0.15 0.3 1.2  3.92  
 lado izquierdo    72.59 0.15 0.3 1.2  3.92  
 sardinel en area verde    69.89 0.15 0.3 1.2  3.77  
 calle 8           
 primera cuadra           
 lado derecho    102.51 0.15 0.3 1.2  5.54  
 lado izquierdo    99.15 0.15 0.3 1.2  5.35  
 sardinel en area verde    189.68 0.15 0.3 1.2  10.24  
 segunda cuadra           
 lado derecho    107.55 0.15 0.3 1.2  5.81  
 lado izquierdo    109.78 0.15 0.3 1.2  5.93  
 sardinel en area verde    190.96 0.15 0.3 1.2  10.31  
 tercera cuadra           
 lado derecho    63.29 0.15 0.3 1.2  3.42  
 lado izquierdo    65.44 0.15 0.3 1.2  3.53  
 sardinel en area verde    107.32 0.15 0.3 1.2  5.80  
            5.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES  CARAVISTA m2         1181.74 
 calle 13           
 primera cuadra           
 lado colegio   2 114.97  0.4  91.98   
 lado izquierdo   2 54.12  0.4  43.30   
 segunda cuadra           
 lado izquierdo   2 57.33  0.4  45.86   
 tercera cuadra           
 lado derecho   2 72.59  0.4  58.07   
 lado izquierdo   2 72.59  0.4  58.07   
 sardinel en area verde   2 69.89  0.4  55.91   
 calle 8           
 primera cuadra           
 lado derecho   2 102.51  0.4  82.01   
 lado izquierdo   2 99.15  0.4  79.32   
 sardinel en area verde   2 189.68  0.4  151.74   
 segunda cuadra           
 lado derecho   2 107.55  0.4  86.04   
 lado izquierdo   2 109.78  0.4  87.82   
 sardinel en area verde   2 190.96  0.4  152.77   
 tercera cuadra           
 lado derecho   2 63.29  0.4  50.63   
 lado izquierdo   2 65.44  0.4  52.35   
 sardinel en area verde   2 107.32  0.4  85.86   
            5.05 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SARDINELES m3         110.79 
 calle 13           
 primera cuadra           
 lado colegio    114.97 0.15 0.5  8.62   
 lado izquierdo    54.12 0.15 0.5  4.06   
 segunda cuadra           
 lado izquierdo    57.33 0.15 0.5  4.30   
 tercera cuadra           
 lado derecho    72.59 0.15 0.5  5.44   
 lado izquierdo    72.59 0.15 0.5  5.44   
 sardinel en area verde    69.89 0.15 0.5  5.24   
 calle 8           
 primera cuadra           
 lado derecho    102.51 0.15 0.5  7.69   
 lado izquierdo    99.15 0.15 0.5  7.44   
 sardinel en area verde    189.68 0.15 0.5  14.23   
 segunda cuadra           
 lado derecho    107.55 0.15 0.5  8.07   
 lado izquierdo    109.78 0.15 0.5  8.23   
 sardinel en area verde    190.96 0.15 0.5  14.32   
 tercera cuadra           
 lado derecho    63.29 0.15 0.5  4.75   
 lado izquierdo    65.44 0.15 0.5  4.91   
 sardinel en area verde    107.32 0.15 0.5  8.05   
            5.06 SELLADO  DE JUNTAS m         36.93 
    246.195 0.15    36.93   
            
6 VEREDAS           6.01 TRAZO NIVELES  Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBR m2         1435.74 
 calle 13           
 primera cuadra           
 lado derecho colegio    114.97 1.39   159.81   
 lado izquierdo    54.12 1.37   74.14   
 segunda cuadra           
 lado izquierdo    57.33 1.12   64.21   
 tercera cuadra           
 lado derecho    72.59 1.72   86.16   
  area verde 38.69       
 lado izquierdo    72.59 1.6   116.14   
 calle 8           
 primera cuadra           
 lado derecho    102.51 3.06   169.50   
  area verde 144.18       
 lado izquierdo    99.15 2.58   155.97   
  area verde 99.84       
 segunda cuadra           
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 lado derecho    107.55 3.39   189.80   
  area verde 174.79       
 lado izquierdo    109.78 2.92   189.12   
  area verde 131.44       
 tercera cuadra           
 lado derecho    63.29 3.01   112.63   
  area verde 77.87       
 lado izquierdo    65.44 2.58   118.25   
  area verde 50.59       
            6.02 CORTE SUPERFICIAL, H=VARIABLE m3         276.05 
 calle 13           
 primera cuadra           
 lado derecho colegio           
 0+000 - 0+020    20 1.39 0.104   2.89  
 0+020 - 0+040    20 1.39 0.23   6.39  
 0+040 - 0+060    20 1.39 0.42   11.68  
 0+060 - 0+080    20 1.39 0.45   12.51  
 0+080 - 0+100    20 1.39 0.6   16.68  
 0+100 - 0+114    14 1.39 0.59   11.48  
 lado izquierdo           
 0+000 - 0+020    20 1.37 0.15   4.11  
 0+020 - 0+040    20 1.37 0.2   5.48  
 0+040 - 0+053.81    13.81 1.37 0.21   3.97  
 segunda cuadra           
 lado izquierdo           
 0+060 - 0+080    20 1.37 0.5   13.70  
 0+080 - 0+100    20 1.11 0.56   12.43  
 0+100 - 0+114    14 1.11 0.74   11.50  
 tercera cuadra           
 lado derecho           
 0+124.8 - 0+140    15.2 1.24 0.59   11.12  
 0+140 - 0+160    20 1.15 0.08   1.84  
 0+160 - 0+180    20 1.15 0.06   1.38  
 0+180 - 0+196    16 1.15 0.21   3.86  
 lado izquierdo           
 0+124.8 - 0+140    15.2 1.11 -0.46   -7.76  
 0+140 - 0+160    20 1.11 0.31   6.88  
 0+160 - 0+180    20 1.11 0.43   9.55  
 0+180 - 0+196    16 1.11 0.74   13.14  
 calle 8           
 primera cuadra           
 lado derecho           
 0+00 - 0+020    20 1.5 -0.5   -15.00  
 0+020 - 0+040    20 1.5 -0.4   -12.00  
 0+040 - 0+060    20 1.5 -0.29   -8.70  
 0+060 - 0+080    20 1.5 -0.15   -4.50  
 0+080 - 0+100    20 1.5 0.18   5.40  
 0+100 - 0+103.48    3.48 1.5 0.31   1.62  
 lado izquierdo           
 0+00 - 0+020    20 1.5 -0.3   -9.00  
 0+020 - 0+040    20 1.5 -0.29   -8.70  
 0+040 - 0+060    20 1.5 -0.19   -5.70  
 0+060 - 0+080    20 1.5 0.08   2.40  
 0+080 - 0+100    20 1.5 0.29   8.70  
 0+100 - 0+103.48    3.48 1.5 0.32   1.67  
 segunda cuadra           
 lado derecho           
 0+113.75  - 0+120    6.25 1.5 0.29   2.72  
 0+120 - 0+140    20 1.5 0.28   8.40  
 0+140 - 0+160    20 1.5 0.29   8.70  
 0+160 - 0+180    20 1.5 0.26   7.80  
 0+180 - 0+200    20 1.5 0.23   6.90  
 0+200 - 0+218.81    18.81 1.5 0.38   10.72  
 lado izquierdo           
 0+113.75  - 0+120    6.25 1.5 0.31   2.91  
 0+120 - 0+140    20 1.5 0.38   11.40  
 0+140 - 0+160    20 1.5 0.49   14.70  
 0+160 - 0+180    20 1.5 0.42   12.60  
 0+180 - 0+200    20 1.5 0.46   13.80  
 0+200 - 0+218.81    18.81 1.5 0.39   11.00  
 tercera cuadra           
 lado derecho           
 0+230 - 0+240    10 1.5 0.34   5.10  
 0+240 - 0+260    20 1.5 0.36   10.80  
 0+260 - 0+280    20 1.5 0.26   7.80  
 0+280 - 0+287    7 1.5 0.22   2.31  
 lado izquierdo           
 0+230 - 0+240    10 1.5 0.43   6.45  
 0+240 - 0+260    20 1.5 0.33   9.90  
 0+260 - 0+280    20 1.5 0.36   10.80  
 0+280 - 0+287    7 1.5 0.21   2.21  6.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO VEREDAS  EN CARRETIL m3         331.25 
   volumen  = 276.05  1.2  331.25  
            6.04 PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2         1435.74 
    area =  1435.74   1435.74   
            6.05 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA PARA m3         143.57 
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   area por mejorar = 1435.74 0.1   143.57  
            
6.06 CARGUIO  Y TRANSPORTE DE MATERIAL PRESTAMO, DISTANCIA m3         186.65 
  vol. Apilado = 143.57   1.3  186.65  
            6.07 CONFORMACION DE BASE  E=0.10 m EXTENDIDO, RIEGO Y COMPA m2         1435.74 
   area por mejorar = 1435.74   1435.74   
            
6.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2         358.12 
 calle 13           
 primera cuadra           
 lado derecho colegio    114  0.4  45.60   
 lado izquierdo    53.81  0.4  21.52   
 segunda cuadra           
 lado izquierdo    54  0.4  21.60   
 tercera cuadra           
 lado derecho    71.2  0.4  28.48   
 lado izquierdo    71.2  0.4  28.48   
 calle 8           
 primera cuadra           
 lado derecho    103.48  0.4  41.39   
 lado izquierdo    103.48  0.4  41.39   
 segunda cuadra           
 lado derecho    105.06  0.4  42.02   
 lado izquierdo    105.06  0.4  42.02   
 tercera cuadra           
 lado derecho    57  0.4  22.80   
 lado izquierdo    57  0.4  22.80   
            6.09 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN VEREDAS m3         251.24 
 calle 13           
 primera cuadra           
 lado derecho colegio           
 0+000 - 0+020    20 1.39 0.2   5.56  
 0+020 - 0+040    20 1.39 0.2   5.56  
 0+040 - 0+060    20 1.39 0.2   5.56  
 0+060 - 0+080    20 1.39 0.2   5.56  
 0+080 - 0+100    20 1.39 0.2   5.56  
 0+100 - 0+114    14 1.39 0.2   3.89  
 lado izquierdo           
 0+000 - 0+020    20 1.37 0.2   5.48  
 0+020 - 0+040    20 1.37 0.2   5.48  
 0+040 - 0+053.81    13.81 1.37 0.2   3.78  
 segunda cuadra           
 lado izquierdo           
 0+060 - 0+080    20 1.37 0.2   5.48  
 0+080 - 0+100    20 1.11 0.2   4.44  
 0+100 - 0+114    14 1.11 0.2   3.11  
 tercera cuadra           
 lado derecho           
 0+124.8 - 0+140    15.2 1.24 0.2   3.77  
 0+140 - 0+160    20 1.15 0.2   4.60  
 0+160 - 0+180    20 1.15 0.2   4.60  
 0+180 - 0+196    16 1.15 0.2   3.68  
 lado izquierdo           
 0+124.8 - 0+140    15.2 1.11 0.2   3.37  
 0+140 - 0+160    20 1.11 0.2   4.44  
 0+160 - 0+180    20 1.11 0.2   4.44  
 0+180 - 0+196    16 1.11 0.2   3.55  
 calle 8           
 primera cuadra           
 lado derecho           
 0+00 - 0+020    20 1.5 0.2   6.00  
 0+020 - 0+040    20 1.5 0.2   6.00  
 0+040 - 0+060    20 1.5 0.2   6.00  
 0+060 - 0+080    20 1.5 0.2   6.00  
 0+080 - 0+100    20 1.5 0.2   6.00  
 0+100 - 0+103.48    3.48 1.5 0.2   1.04  
 lado izquierdo           
 0+00 - 0+020    20 1.5 0.2   6.00  
 0+020 - 0+040    20 1.5 0.2   6.00  
 0+040 - 0+060    20 1.5 0.2   6.00  
 0+060 - 0+080    20 1.5 0.2   6.00  
 0+080 - 0+100    20 1.5 0.2   6.00  
 0+100 - 0+103.48    3.48 1.5 0.2   1.04  
 segunda cuadra           
 lado derecho           
 0+113.75  - 0+120    6.25 1.5 0.2   1.88  
 0+120 - 0+140    20 1.5 0.2   6.00  
 0+140 - 0+160    20 1.5 0.2   6.00  
 0+160 - 0+180    20 1.5 0.2   6.00  
 0+180 - 0+200    20 1.5 0.2   6.00  
 0+200 - 0+218.81    18.81 1.5 0.2   5.64  
 lado izquierdo           
 0+113.75  - 0+120    6.25 1.5 0.2   1.88  
 0+120 - 0+140    20 1.5 0.2   6.00  
 0+140 - 0+160    20 1.5 0.2   6.00  
 0+160 - 0+180    20 1.5 0.2   6.00  
 0+180 - 0+200    20 1.5 0.2   6.00  
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 0+200 - 0+218.81    18.81 1.5 0.2   5.64  
 tercera cuadra           
 lado derecho           
 0+230 - 0+240    10 1.5 0.2   3.00  
 0+240 - 0+260    20 1.5 0.2   6.00  
 0+260 - 0+280    20 1.5 0.2   6.00  
 0+280 - 0+287    7 1.5 0.2   2.10  
 lado izquierdo           
 0+230 - 0+240    10 1.5 0.2   3.00  
 0+240 - 0+260    20 1.5 0.2   6.00  
 0+260 - 0+280    20 1.5 0.2   6.00  
 0+280 - 0+287    7 1.5 0.2   2.10  
            6.1 SELLADO  DE JUNTAS m         210.85 
 calle 13           
 primera cuadra           
 lado derecho colegio   19  1.39   26.41   
 lado izquierdo   9  1.37   12.33   
 segunda cuadra           
 lado izquierdo   9  1.11   9.99   
 tercera cuadra           
 lado derecho   12  1.15   13.80   
 lado izquierdo   12  1.11   13.32   
 calle 8           
 primera cuadra           
 lado derecho   17  1.5   25.50   
 lado izquierdo   17  1.5   25.50   
 segunda cuadra           
 lado derecho   18  1.5   27.00   
 lado izquierdo   18  1.5   27.00   
 tercera cuadra           
 lado derecho   10  1.5   15.00   
 lado izquierdo   10  1.5   15.00   
            
7 OBRAS DE DRENAJE  PLUVIAL           
7.01 CANAL DE CONCRETO           07.01.01 TRAZO NIVELES  Y REPLANTEO m         372.20 
 calle 13    131.51       
 calle 8    240.69       07.01.02 EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA m3         204.14 
 calle 13           
 lado derecho colegio           
 0+000 - 0+020    20 0.7 1.12   15.68  
 0+020 - 0+040    20 0.7 1.05   14.70  
 0+040 - 0+060    20 0.7 0.98   13.72  
 0+060 - 0+080    20 0.7 0.91   12.74  
 0+080 - 0+100    20 0.7 0.84   11.76  
 0+100 - 0+120    20 0.7 0.77   10.78  
 0+120 - 0+131.51    11.51 0.7 0.7   5.64  
 calle 8           
 lado derecho           
 0+00 - 0+020    20 0.7 0.94   13.16  
 0+020 - 0+040    20 0.7 0.9   12.60  
 0+040 - 0+060    20 0.7 0.86   12.04  
 0+060 - 0+080    20 0.7 0.82   11.48  
 0+080 - 0+100    20 0.7 0.78   10.92  
 0+100 - 0+120    20 0.7 0.74   10.36  
 0+120 - 0+140    20 0.7 0.7   9.80  
 0+140 - 0+160    20 0.7 0.66   9.24  
 0+160 - 0+180    20 0.7 0.62   8.68  
 0+180 - 0+200    20 0.7 0.58   8.12  
 0+200 - 0+220    20 0.7 0.54   7.56  
 0+220 - 0+234.74    14.74 0.7 0.5   5.16  
            07.01.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA CANAL DE C m         372.20 
 calle 13    131.51       
 calle 8    240.69       
            
07.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL m2         583.99 
 calle 13           
 lado derecho colegio           
 0+000 - 0+020   2 20  1.12  44.80   
 0+020 - 0+040   2 20  1.05  42.00   
 0+040 - 0+060   2 20  0.98  39.20   
 0+060 - 0+080   2 20  0.91  36.40   
 0+080 - 0+100   2 20  0.84  33.60   
 0+100 - 0+120   2 20  0.77  30.80   
 0+120 - 0+131.51   2 11.51  0.7  16.11   
 0+131.51    0.7  0.7  0.49   
 calle 8           
 lado derecho           
 0+00 - 0+020   2 20  0.94  37.60   
 0+020 - 0+040   2 20  0.9  36.00   
 0+040 - 0+060   2 20  0.86  34.40   
 0+060 - 0+080   2 20  0.82  32.80   
 0+080 - 0+100   2 20  0.78  31.20   
 0+100 - 0+120   2 20  0.74  29.60   
 0+120 - 0+140   2 20  0.7  28.00   
 0+140 - 0+160   2 20  0.66  26.40   
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 0+160 - 0+180   2 20  0.62  24.80   
 0+180 - 0+200   2 20  0.58  23.20   
 0+200 - 0+220   2 20  0.54  21.60   
 0+220 - 0+234.74   2 14.74  0.5  14.74   
 0+234.74    0.5  0.5  0.25   
            07.01.05 CONCRETO F´C=210KG/CM2 EN CANAL m3         125.94 
 calle 13           
 lado derecho colegio  e=0.15m    x2     
 0+000 - 0+020    20 0.7 1.12 2.24  8.82  
 0+020 - 0+040    20 0.7 1.05 2.1  8.40  
 0+040 - 0+060    20 0.7 0.98 1.96  7.98  
 0+060 - 0+080    20 0.7 0.91 1.82  7.56  
 0+080 - 0+100    20 0.7 0.84 1.68  7.14  
 0+100 - 0+120    20 0.7 0.77 1.54  6.72  
 0+120 - 0+131.51    11.51 0.7 0.7 1.4  3.63  
 calle 8           
 lado derecho      X2     
 0+00 - 0+020    20 0.7 0.94 1.88  7.74  
 0+020 - 0+040    20 0.7 0.9 1.8  7.50  
 0+040 - 0+060    20 0.7 0.86 1.72  7.26  
 0+060 - 0+080    20 0.7 0.82 1.64  7.02  
 0+080 - 0+100    20 0.7 0.78 1.56  6.78  
 0+100 - 0+120    20 0.7 0.74 1.48  6.54  
 0+120 - 0+140    20 0.7 0.7 1.4  6.30  
 0+140 - 0+160    20 0.7 0.66 1.32  6.06  
 0+160 - 0+180    20 0.7 0.62 1.24  5.82  
 0+180 - 0+200    20 0.7 0.58 1.16  5.58  
 0+200 - 0+220    20 0.7 0.54 1.08  5.34  
 0+220 - 0+234.74    14.74 0.7 0.5 1  3.76  
            07.01.06 ACERO CORRUGADO G-60 Ф 3/8"@20cm EN CANAL Kg         3150.74 
 calle 13        Kg/m   
 logitudinal  15  131.51    0.56 1104.68  
 tansversales en forma U (varia)       L. total Kg/m   
 0+000 - 0+020    1.12 0.7 2.24 2.94 0.56 1.65  
 0+020 - 0+040    1.05 0.7 2.1 2.8  1.57  
 0+040 - 0+060    0.98 0.7 1.96 2.66  1.49  
 0+060 - 0+080    0.91 0.7 1.82 2.52  1.41  
 0+080 - 0+100    0.84 0.7 1.68 2.38  1.33  
 0+100 - 0+120    0.77 0.7 1.54 2.24  1.25  
 0+120 - 0+131.51    0.7 0.7 1.4 2.1  1.18  
            
 calle 8        Kg/m   
 acero logitudinal  15  240.69    0.56 2021.80  
 acero transversal  en forma U (varia)           
 lado derecho       L. total Kg/m   
 0+00 - 0+020    0.94 0.7 1.88 2.58 0.56 1.44  
 0+020 - 0+040    0.9 0.7 1.8 2.5  1.40  
 0+040 - 0+060    0.86 0.7 1.72 2.42  1.36  
 0+060 - 0+080    0.82 0.7 1.64 2.34  1.31  
 0+080 - 0+100    0.78 0.7 1.56 2.26  1.27  
 0+100 - 0+120    0.74 0.7 1.48 2.18  1.22  
 0+120 - 0+140    0.7 0.7 1.4 2.1  1.18  
 0+140 - 0+160    0.66 0.7 1.32 2.02  1.13  
 0+160 - 0+180    0.62 0.7 1.24 1.94  1.09  
 0+180 - 0+200    0.58 0.7 1.16 1.86  1.04  
 0+200 - 0+220    0.54 0.7 1.08 1.78  1.00  
 0+220 - 0+234.74    0.5 0.7 1 1.7  0.95  
            07.01.07 TAPA 0.70m x 0.80m DE CONCRETO F´c=210Kg/cm2 m3         26.10 
 calle 13  165  0.8 0.7 0.1   9.24  
 calle 8  301  0.8 0.7 0.1   16.86  
            07.01.08 ACERO CORRUGADO G-60 Ø1/2" @ 0.15m, TAPA DE CANAL 0.70m x 0. Kg         3196.11 
 calle 13        Kg/m   
 longitudinal L=0.74m  5 165 0.74    0.994 606.84  
 transversal  L=0.64m  5 165 0.64    0.994 524.83  
 calle 8        Kg/m   
 longitudinal L=0.74m  5 301 0.74    0.994 1107.02  
 transversal  L=0.64m  5 301 0.64    0.994 957.42  
7.02 SUMIDERO DE CONCRETO CON REJILLAS METALICAS           07.02.01 EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA m3         17.01 
 calle 13  3  6 0.7 0.7   8.82  
 calle 8  2  6 0.7 0.7   5.88  
 0+220 - 0+240  1  6 0.7 0.55   2.31  07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUMIDEROS TRANSVERSAL m2         54.27 
 calle 13  3  13.4  0.7  28.14   
 calle 8  2  13.4  0.7  18.76   
 0+220 - 0+240  1  13.4  0.55  7.37   
            07.02.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SUMIDEROS TRANSVERSALES m3         8.04 
 calle 13  3  13.4 0.7 0.15   4.22  
 calle 8  2  13.4 0.7 0.15   2.81  
 0+220 - 0+240  1  13.4 0.5 0.15   1.01  
            
07.02.04 ACERO CORRUGADO G-60 Ø3/8" @ 0.20 m EN  SUMIDERO DE CON Kg         478.73 
 calle 13        Kg/m peso parcial  
     4 3 13.15    0.56 88.37  

mailto:@20cm
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4  3  7.32  49.19 

 
30  3  2.02  101.81 

 
calle8 

 

 
4  3  13.15  88.37 

 
4  3  7.32  49.19 

 
30  3  2.02  101.81 

 
07.02.05  TARRAJEO MEZCLA 1:3 E=1.5CM,   CON IMPERMEABILIZANTE      m2      51.24 

calle 13  3  12.2  0.7  25.62 

calle 8  3  12.2  0.7  25.62 

07.02.06   REJILLA SUMIDERO CON PLATINA 1/2" X 2" MARCO L3" X 1/2"       kg    6.00 

calle 13  3  3.00 

calle 8  3  3.00 

 
8  SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

8.01   PINTADO  DE SARDINELES  m2 487.47 

calle 13 COLOR AMARILLO 

primera cuadra  sumar  0.15  0.18 

lado colegio  114.97  0.33  37.94 

lado izquierdo   54.12  0.33  17.86 

 

 
 
 
 

calle 8 COLOR BLANCO 

segunda cuadra 

 
tercera cuadra 

 
 

 
primera cuadra 

segunda cuadra 

tercera cuadra 

lado izquierdo  57.33  0.33  18.92 

lado derecho  72.59  0.33  23.95 

lado izquierdo  72.59  0.33  23.95 

sardinel en area verde  69.89  0.33  23.06 

 

 
lado derecho   102.51  0.33   33.83 

lado izquierdo  99.15   0.33   32.72 

sardinel en area verde   189.68  0.33   62.59 

 
lado derecho   107.55  0.33   35.49 

lado izquierdo  109.78  0.33   36.23 sardinel en area verde 

 190.96 0.33   63.02 

 
lado derecho    63.29  0.33   20.89 

lado izquierdo  65.44   0.33   21.60 

sardinel en area verde   107.32  0.33   35.42 

 
8.02   PINTADO  DE MARCAS  EN EL PAVIMENTO  m2 161.52 

calle 13 

 

 
calle 8 

cuadros rectangulares de cruce peatonal A = 1.50 m2  7  6   1.5   63 

feclas de direccion  A = 1.48m2  2  6  1.48  17.76 

 
cuadros rectangulares de cruce peatonal A = 1.50 m2  7  6   1.5   63 

feclas de direccion  A = 1.48m2  2  6  1.48  17.76 

 
8.03   COLOCACION DE SEÑALES  INFORMATIVAS  und 1.00 

calle 13 

en la entrada (1 S. ZONA URB)  1 

8.04   COLOCACION  DE SEÑALES  PREVENTIVAS  und 2.00 

calle 13 

 
calle 8 

a lado del colegio (1 S. COLEGIO)  1 

 
antes de la calle 13 (1 S. CRUCE EN T)  1 

8.05  COLOCACION  DE SEÑALES   REGULADORAS   und 14.00 

calle 13 

1 S. VEL. MAX, 5 S. PARE, 1 S. NO ESTACIONAR,  7 

calle 8 

2 S. VEL. MAX. Y 5 S. PARE  7 

9  OBRAS VARIAS 

9.01  SEÑALIZACIONES 

9.02.01  SEÑALIZACION PERMANENTE DE OBRA   glb 1.00 

calle 13 

calle 8  1 

 
10  MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

10.01  MITIGACION DE IMPACTO  AMBIENTAL EN PROCESO  CONSTRUCT glb  1.00 

calle 13 

calle 8  1 

10.02  READECUACION DE CANTERA   m3      225.00 

cantera COMPONE   area=  1500  0.15  225 

 
10.03  LIMPIEZA FINAL DE OBRA   m2    5317.35 

limpieza general de calle 13 y 8   area=      5317.35  5317.3498 

 
11  JARDINERIA Y ARBORIZACION 

11.01  INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO 

11.01.01   TRAZO NIVELES  Y REPLANTEO m 31.69 

calle 13 

 
calle 8 

tramo 2-3, desde la matriz hasta la area verda que esta a lado derecho  6.79 
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 tramo 1-2           
 lado derecho    1.5       
 lado izquierdo    6.8       
 tramo 2-3           
 lado derecho    1.5       
 lado izquierdo    6.8       
 tramo ultimo 3           
 lado derecho    1.5       
 lado izquierdo    6.8       
            11.01.02 EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA m3         3.80 
 calle 13           
 tramo 2-3, desde la matriz hasta la area verda que esta a lado derecho    6.79 0.3 0.4   0.8148  
 calle 8           
 tramo 1-2           
 lado derecho    1.5 0.3 0.4   0.18  
 lado izquierdo    6.8 0.3 0.4   0.816  
 tramo 2-3           
 lado derecho    1.5 0.3 0.4   0.18  
 lado izquierdo    6.8 0.3 0.4   0.816  
 tramo ultimo 3           
 lado derecho    1.5 0.3 0.4   0.18  
 lado izquierdo    6.8 0.3 0.4   0.816  
            11.01.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA m         31.69 
 calle 13           
 tramo 2-3, desde la matriz hasta la area verda que esta a lado derecho    6.79       
 calle 8           
 tramo 1-2           
 lado derecho    1.5       
 lado izquierdo    6.8       
 tramo 2-3           
 lado derecho    1.5       
 lado izquierdo    6.8       
 tramo ultimo 3           
 lado derecho    1.5       
 lado izquierdo    6.8       
            
11.01.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA  e= 10 cm m         31.69 
 calle 13           
 tramo 2-3, desde la matriz hasta la area verda que esta a lado derecho    6.79       
 calle 8           
 tramo 1-2           
 lado derecho    1.5       
 lado izquierdo    6.8       
 tramo 2-3           
 lado derecho    1.5       
 lado izquierdo    6.8       
 tramo ultimo 3           
 lado derecho    1.5       
 lado izquierdo    6.8       
            11.01.05 TUBERIA  PVC DE Ø 1/2" C-10 AGUA POTABLE m         35.19 
 calle 13           
 tramo 2-3, desde la matriz hasta la area verda que esta a lado derecho    7.29       
 calle 8           
 tramo 1-2           
 lado derecho    2       
 lado izquierdo    7.3       
 tramo 2-3           
 lado derecho    2       
 lado izquierdo    7.3       
 tramo ultimo 3           
 lado derecho    2       
 lado izquierdo    7.3       
            11.01.06 VALVULA  DE COMPUERTA DE Ø 1/2" und         14.00 
 calle 13           
 tramo 2-3, desde la matriz hasta la area verda que esta a lado derecho   2        
 calle 8           
 tramo 1-2           
 lado derecho   2        
 lado izquierdo   2        
 tramo 2-3           
 lado derecho   2        
 lado izquierdo   2        
 tramo ultimo 3           
 lado derecho   2        
 lado izquierdo   2        
            
11.01.07 RELLENO  COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3         3.80 
 calle 13           
 tramo 2-3, desde la matriz hasta la area verda que esta a lado derecho    6.79 0.3 0.4   0.81  
 calle 8           
 tramo 1-2           
 lado derecho    1.5 0.3 0.4   0.18  
 lado izquierdo    6.8 0.3 0.4   0.82  
 tramo 2-3           
 lado derecho    1.5 0.3 0.4   0.18  
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 lado izquierdo    6.8 0.3 0.4   0.82  
 tramo ultimo 3           
 lado derecho    1.5 0.3 0.4   0.18  
 lado izquierdo    6.8 0.3 0.4   0.82  
            
11.02 JARDINES           11.02.01 SEMBRADO DE GRAS m2         504.22 
 calle 13           
 tramo 2-3, lado derecho   area= 27.71    27.71   
 calle 8           
 tramo 1-2           
 lado derecho   area= 65.21    65.21   
 lado izquierdo   area= 86.09    86.09   
 tramo 2-3           
 lado derecho   area= 94.79    94.79   
 lado izquierdo   area= 123.29    123.29   
 tramo ultimo 3           
 lado derecho   area= 67.41    67.41   
 lado izquierdo   area= 39.72    39.72   
            11.02.02 PLATACION DE ARBOLES und         52.00 
 calle 13           
 tramo 2-3, lado derecho   6        
 calle 8           
 tramo 1-2           
 lado derecho   9        
 lado izquierdo   9        
 tramo 2-3           
 lado derecho   9        
 lado izquierdo   9        
 tramo ultimo 3           
 lado derecho   6        
 lado izquierdo   4        
            
12 CONTROL DE CALIDAD  (LABORATORIO)           13.01 CONTROL DE CALIDAD Glb         1.00 
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S10 Página:  1 

Análisis de precios unitarios 

0491016 Presupuesto 

Subpresupuesto 001 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE LAM URB. 
SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO 

01.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CARTEL DE OBRA  2.40m X 3.60m (901101010402-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  und  1,071.82 

Mano de Obra 

OPERARIO  4.0000  15.06  60.24 hh 0147010002 

OFICIAL  4.0000  12.40  49.60 hh 0147010003 

 109.84 

Materiales 

CLAVOS C/CABEZA PROMEDIO  1.0000  5.00  5.00 kg 0202010018 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  0.1500  110.00  16.50 m3 0205000003 

ARENA GRUESA  0.1500  120.00  18.00 m3 0205010016 

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)  1.0000  23.50  23.50 bls 0221000000 

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5'' x 6 m  3.0000  29.66  88.98 pza 0243600036 

MADERA CORRIENTE DE 2" x 3"  142.0000  3.85  546.70 p2 0244000019 

BANNER 13 ONZ 2.40 m X 3.60 m  10.0000  26.00  260.00 m2 0283010003 

 958.68 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  3.30  3.30 %MO 0337010001 

 3.30 

01.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ALQUILER DE ALMACEN (901006020521-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  mes  487.00 

Materiales 

ALQUILER DE ALMACEN  1.0000  217.00  217.00 mes 0230080006 

ALQUILER DE OFICINA  1.0000  185.00  185.00 mes 0230080007 

CASETA PARA GUARDIANIA  1.0000  85.00  85.00 mes 0230080008 

 487.00 

01.03 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO (909801010402-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  glb  8,500.00 

Materiales 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO  1.0000  8,500.00  8,500.00 glb 0249040096 

 8,500.00 

02.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (900302010101-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m2  0.56 

Mano de Obra 

PEON  0.0480  11.17  0.54 hh 0147010004 

 0.54 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02 %MO 0337010001 

 0.02 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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Análisis de precios unitarios 

0491016 Presupuesto 

Subpresupuesto 001 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE LAM URB. 
SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO 

02.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR (901002020111-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m2  0.45 

Mano de Obra 

TOPOGRAFO  0.0067  14.74  0.10 hh 0147000032 

OFICIAL  0.0067  12.40  0.08 hh 0147010003 

PEON  0.0067  11.17  0.07 hh 0147010004 

 0.25 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  0.0040  5.10  0.02 kg 0202010005 

YESO  0.0025  6.21  0.02 BOL 0230020004 

PINTURA ESMALTE  0.0010  38.14  0.04 gln 0254110090 

 0.08 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

MIRAS Y JALONES  0.0133  0.85  0.01 he 0337540001 

NIVEL TOPOGRAFICO  0.0067  4.24  0.03 he 0349880002 

ESTACION TOTAL  0.0067  10.17  0.07 he 0349880004 

 0.12 

03.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA (901002020127-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m2  0.48 

Mano de Obra 

TOPOGRAFO  0.0100  14.74  0.15 hh 0147000032 

OFICIAL  0.0100  12.40  0.12 hh 0147010003 

PEON  0.0100  11.17  0.11 hh 0147010004 

 0.38 

Materiales 

YESO  0.0010  6.21  0.01 BOL 0230020004 

ESTACA DE MADERA  0.0050  2.12  0.01 p2 0243510061 

PINTURA ESMALTE  0.0001  38.14 gln 0254110090 

 0.02 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

NIVEL TOPOGRAFICO  0.0050  4.24  0.02 he 0349880002 

ESTACION TOTAL  0.0050  10.17  0.05 he 0349880004 

 0.08 

03.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE (901003010201-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  5.42 

Mano de Obra 

OFICIAL  0.0190  12.40  0.24 hh 0147010003 

PEON  0.0571  11.17  0.64 hh 0147010004 

 0.88 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03 %MO 0337010001 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP  0.0190  237.29  4.51 hm 0349040033 

 4.54 

03.03 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 KM (901003030209-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  20.23 

Mano de Obra 

PEON  0.0436  11.17  0.49 hh 0147010004 

 0.49 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02 %MO 0337010001 

CAMION VOLQUETE DE 15 m3  0.0727  186.44  13.55 hm 0348110004 

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3  0.0291  211.86  6.17 hm 0349040094 

 19.74 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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Análisis de precios unitarios 

0491016 Presupuesto 

Subpresupuesto 001 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE LAM URB. 
SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO 

04.01.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA (901002020112-0491016-03) 

Costo unitario directo por:  m2  0.48 

Mano de Obra 

TOPOGRAFO  0.0100  14.74  0.15 hh 0147000032 

OFICIAL  0.0100  12.40  0.12 hh 0147010003 

PEON  0.0100  11.17  0.11 hh 0147010004 

 0.38 

Materiales 

YESO  0.0010  6.21  0.01 BOL 0230020004 

ESTACA DE MADERA  0.0050  2.12  0.01 p2 0243510061 

PINTURA ESMALTE  0.0001  38.14 gln 0254110090 

 0.02 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

NIVEL TOPOGRAFICO  0.0050  4.24  0.02 he 0349880002 

ESTACION TOTAL  0.0050  10.17  0.05 he 0349880004 

 0.08 

04.01.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE (901003040104-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m2  2.30 

Mano de Obra 

PEON  0.0200  11.17  0.22 hh 0147010004 

 0.22 

Materiales 

AGUA  0.0300  1.00  0.03 m3 0239050000 

 0.03 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 Gln.  0.0033  59.32  0.20 hm 0348040003 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.  0.0067  169.49  1.14 hm 0349030013 

MOTONIVELADORA DE 125 HP  0.0033  211.86  0.70 hm 0349090000 

 2.05 

04.01.03 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ENROCADO CON PIEDRA GRANDE (901159010103-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  110.28 

Mano de Obra 

OFICIAL  0.1600  12.40  1.98 hh 0147010003 

PEON  1.6000  11.17  17.87 hh 0147010004 

 19.85 

Materiales 

PIEDRA GRANDE 8''  1.2000  67.80  81.36 m3 0205000005 

 81.36 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.60  0.60 %MO 0337010001 

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3  0.0400  211.86  8.47 hm 0349040094 

 9.07 

04.01.04 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO GRANULAR (901003010231-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  14.23 

Mano de Obra 

PEON  0.0333  11.17  0.37 hh 0147010004 

 0.37 

Materiales 

DERECHO DE CANTERA  1.3000  7.50  9.75 m3 0205000011 

 9.75 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP  0.0167  237.29  3.96 hm 0349040033 

ZARANDA METALICA  0.0167  8.20  0.14 hm 0349040097 

 4.11 
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04.01.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA  RELLENO GRANULAR DISTANCIA MEDIA 6.24 KM (901003010230-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  20.06 

Mano de Obra 

PEON  0.0291  11.17  0.33 hh 0147010004 

 0.33 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

CAMION VOLQUETE DE 15 m3  0.0727  186.44  13.55 hm 0348110004 

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3  0.0291  211.86  6.17 hm 0349040094 

 19.73 

04.01.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CONFORMACION DE RELLENO GRANULAR EXTENDIDO E=0.20 M, RIEGO Y COMPACTADO (901102020304-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m2  2.23 

Mano de Obra 

PEON  0.0267  11.17  0.30 hh 0147010004 

 0.30 

Materiales 

AGUA  0.0220  1.00  0.02 m3 0239050000 

 0.02 

Equipos 

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 Gln.  0.0027  59.32  0.16 hm 0348040003 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.  0.0053  169.49  0.90 hm 0349030013 

MOTONIVELADORA DE 125 HP  0.0040  211.86  0.85 hm 0349090000 

 1.91 

04.02.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA PARA BASE (901003010217-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  15.41 

Mano de Obra 

PEON  0.0421  11.17  0.47 hh 0147010004 

 0.47 

Materiales 

DERECHO DE CANTERA  1.3000  7.50  9.75 m3 0205000011 

 9.75 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP  0.0211  237.29  5.01 hm 0349040033 

ZARANDA METALICA  0.0211  8.20  0.17 hm 0349040097 

 5.19 

04.02.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PRESTAMO,  DISTANCIA MEDIA 5KM (901003010227-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  20.22 

Mano de Obra 

PEON  0.0436  11.17  0.49 hh 0147010004 

 0.49 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

CAMION VOLQUETE DE 15 m3  0.0727  186.44  13.55 hm 0348110004 

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3  0.0291  211.86  6.17 hm 0349040094 

 19.73 
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04.02.03 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA (901002020112-0491016-03) 

Costo unitario directo por:  m2  0.48 

Mano de Obra 

TOPOGRAFO  0.0100  14.74  0.15 hh 0147000032 

OFICIAL  0.0100  12.40  0.12 hh 0147010003 

PEON  0.0100  11.17  0.11 hh 0147010004 

 0.38 

Materiales 

YESO  0.0010  6.21  0.01 BOL 0230020004 

ESTACA DE MADERA  0.0050  2.12  0.01 p2 0243510061 

PINTURA ESMALTE  0.0001  38.14 gln 0254110090 

 0.02 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

NIVEL TOPOGRAFICO  0.0050  4.24  0.02 he 0349880002 

ESTACION TOTAL  0.0050  10.17  0.05 he 0349880004 

 0.08 

04.02.04 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CONFORMACION DE BASE GRANULAR EXTENDIDO E=0.30 M, RIEGO Y COMPACTADO (901102020306-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m2  2.17 

Mano de Obra 

PEON  0.0213  11.17  0.24 hh 0147010004 

 0.24 

Materiales 

AGUA  0.0220  1.00  0.02 m3 0239050000 

 0.02 

Equipos 

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 Gln.  0.0027  59.32  0.16 hm 0348040003 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.  0.0053  169.49  0.90 hm 0349030013 

MOTONIVELADORA DE 125 HP  0.0040  211.86  0.85 hm 0349090000 

 1.91 

04.03.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA (901002020126-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m  0.48 

Mano de Obra 

TOPOGRAFO  0.0100  14.74  0.15 hh 0147000032 

OFICIAL  0.0100  12.40  0.12 hh 0147010003 

PEON  0.0100  11.17  0.11 hh 0147010004 

 0.38 

Materiales 

YESO  0.0010  6.21  0.01 BOL 0230020004 

ESTACA DE MADERA  0.0050  2.12  0.01 p2 0243510061 

PINTURA ESMALTE  0.0001  38.14 gln 0254110090 

 0.02 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

NIVEL TOPOGRAFICO  0.0050  4.24  0.02 he 0349880002 

ESTACION TOTAL  0.0050  10.17  0.05 he 0349880004 

 0.08 
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04.03.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO (901159030104-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m2  46.97 

Mano de Obra 

OPERARIO  1.0000  15.06  15.06 hh 0147010002 

OFICIAL  1.0000  12.40  12.40 hh 0147010003 

PEON  0.5000  11.17  5.59 hh 0147010004 

 33.05 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  0.0213  5.10  0.11 kg 0202010005 

CLAVOS PARA MADERA C/C 4"  0.0271  5.10  0.14 kg 0202010007 

ALAMBRE NEGRO N° 8  0.0561  5.08  0.28 kg 0202040010 

MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP  3.7800  3.28  12.40 p2 0243000025 

 12.93 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.99  0.99 %MO 0337010001 

 0.99 

04.03.03 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CONCRETO F'C=210KG/CM2 E=0.20M EN PAVIMENTO RIGIDO (901103022314-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m3  471.37 

Mano de Obra 

OPERARIO  1.1429  15.06  17.21 hh 0147010002 

OFICIAL  1.1429  12.40  14.17 hh 0147010003 

PEON  4.5714  11.17  51.06 hh 0147010004 

 82.44 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  0.8321  118.00  98.19 m3 0205000004 

ARENA GRUESA  0.5670  108.00  61.24 m3 0205010004 

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)  9.2000  23.50  216.20 bls 0221000000 

AGUA  0.1800  1.00  0.18 m3 0239050000 

 375.81 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  2.47  2.47 %MO 0337010001 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.5714  10.17  5.81 hm 0348010011 

VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO  0.5714  8.47  4.84 hm 0349070006 

 13.12 

04.03.04 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX (901159020135-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m  14.45 

Mano de Obra 

OFICIAL  0.0324  12.40  0.40 hh 0147010003 

 0.40 

Materiales 

SIKA ROD D=1" (respaldo de juntas preformado)  1.0000  2.54  2.54 m 0202500005 

SELLADOR SOUDAFLEX DE 600 ML GRIS 40FC  0.5000  23.00  11.50 und 0202960007 

 14.04 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

 0.01 

04.03.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CURADO DE CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO (901160010105-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m2  1.76 

Mano de Obra 

PEON  0.0320  11.17  0.36 hh 0147010004 

 0.36 

Materiales 

ARENA GRUESA  0.0100  108.00  1.08 m3 0205010004 

AGUA  0.1200  1.00  0.12 m3 0239050000 

 1.20 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 Gln.  0.0032  59.32  0.19 hm 0348040003 

 0.20 
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04.04.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ACERO CORRUGADO G-60 Ø 1/4" TEMPERATURA (901159020117-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  kg  4.68 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.0364  15.06  0.55 hh 0147010002 

OFICIAL  0.0364  12.40  0.45 hh 0147010003 

 1.00 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0300  5.50  0.17 kg 0202000009 

ACERO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)  1.0500  3.27  3.43 kg 0203030048 

 3.60 

Equipos 

CIZALLA  0.0182  4.24  0.08 hm 0356010005 

 0.08 

04.04.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ACERO CORRUGADO G-60 Ø 1/2" EN JUNTA LONGITUDINAL (901159020102-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  kg  4.68 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.0364  15.06  0.55 hh 0147010002 

OFICIAL  0.0364  12.40  0.45 hh 0147010003 

 1.00 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0300  5.50  0.17 kg 0202000009 

ACERO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)  1.0500  3.27  3.43 kg 0203030048 

 3.60 

Equipos 

CIZALLA  0.0182  4.24  0.08 hm 0356010005 

 0.08 

04.04.03 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ACERO LISO Ø 3/4 " EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION (901159020133-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  kg  4.69 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.0364  15.06  0.55 hh 0147010002 

OFICIAL  0.0364  12.40  0.45 hh 0147010003 

 1.00 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0300  5.50  0.17 kg 0202000009 

ACERO LISO DE 3/4''  1.0500  3.28  3.44 kg 0202950004 

 3.61 

Equipos 

CIZALLA  0.0182  4.24  0.08 hm 0356010005 

 0.08 

04.04.04 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ACERO LISO Ø 1" EN JUNTA DE DILATACION (901159020140-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  kg  9.89 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.0400  15.06  0.60 hh 0147010002 

OFICIAL  0.0400  12.40  0.50 hh 0147010003 

 1.10 

Materiales 

ACERO LISO DE 1''  1.0800  6.54  7.06 kg 0202950003 

TUB. PVC SAL DE 1 1/4"  0.3000  5.51  1.65 m 0272130040 

 8.71 

Equipos 

CIZALLA  0.0200  4.24  0.08 hm 0356010005 

 0.08 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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05.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA (901002020112-0491016-03) 

Costo unitario directo por:  m2  0.48 

Mano de Obra 

TOPOGRAFO  0.0100  14.74  0.15 hh 0147000032 

OFICIAL  0.0100  12.40  0.12 hh 0147010003 

PEON  0.0100  11.17  0.11 hh 0147010004 

 0.38 

Materiales 

YESO  0.0010  6.21  0.01 BOL 0230020004 

ESTACA DE MADERA  0.0050  2.12  0.01 p2 0243510061 

PINTURA ESMALTE  0.0001  38.14 gln 0254110090 

 0.02 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

NIVEL TOPOGRAFICO  0.0050  4.24  0.02 he 0349880002 

ESTACION TOTAL  0.0050  10.17  0.05 he 0349880004 

 0.08 

05.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA SARDINELES (901161010101-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  24.54 

Mano de Obra 

PEON  2.1333  11.17  23.83 hh 0147010004 

 23.83 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.71  0.71 %MO 0337010001 

 0.71 

05.03 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO EN SARDINEL EN CARRETILLA D=50 m. (901003030206-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  15.02 

Mano de Obra 

PEON  1.2800  11.17  14.30 hh 0147010004 

 14.30 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.72  0.72 %MO 0337010001 

 0.72 

05.04 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES (901161030101-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m2  39.96 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.5333  15.06  8.03 hh 0147010002 

OFICIAL  0.5333  12.40  6.61 hh 0147010003 

PEON  0.2667  11.17  2.98 hh 0147010004 

 17.62 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  0.1000  5.10  0.51 kg 0202010005 

CLAVOS PARA MADERA C/C 4"  0.1500  5.10  0.77 kg 0202010007 

MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP  2.7500  3.28  9.02 p2 0243000025 

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3'' x 3 M  0.0100  18.64  0.19 pza 0243600010 

TRIPLAY DE 4' x 8' x 12 mm  0.2000  55.93  11.19 pln 0244030017 

PETROLEO  0.0500  13.22  0.66 gln 0288010001 

 22.34 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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05.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SARDINELES (901005010505-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  435.42 

Mano de Obra 

OPERARIO  1.2308  15.06  18.54 hh 0147010002 

OFICIAL  1.2308  12.40  15.26 hh 0147010003 

PEON  4.9231  11.17  54.99 hh 0147010004 

 88.79 

Materiales 

ARENA FINA  0.0200  160.00  3.20 m3 0204000000 

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  0.7200  118.00  84.96 m3 0205000004 

ARENA GRUESA  0.5200  108.00  56.16 m3 0205010004 

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)  8.0000  23.50  188.00 bls 0221000000 

AGUA  0.1800  1.00  0.18 m3 0239050000 

 332.50 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  2.66  2.66 %MO 0337010001 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.6154  10.17  6.26 hm 0348010011 

VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO  0.6154  8.47  5.21 hm 0349070006 

 14.13 

05.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida SELLADO DE JUNTAS CON EMULSION ASFALTICA (901159020131-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m  6.00 

Mano de Obra 

OFICIAL  0.0667  12.40  0.83 hh 0147010003 

PEON  0.1333  11.17  1.49 hh 0147010004 

 2.32 

Materiales 

ARENA FINA  0.0020  160.00  0.32 m3 0204000000 

ASFALTO RC-250  0.0750  35.80  2.69 gln 0213000006 

LEÑA  0.0500  12.00  0.60 QQ 0230990002 

 3.61 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.07  0.07 %MO 0337010001 

 0.07 

06.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA (901002020112-0491016-03) 

Costo unitario directo por:  m2  0.48 

Mano de Obra 

TOPOGRAFO  0.0100  14.74  0.15 hh 0147000032 

OFICIAL  0.0100  12.40  0.12 hh 0147010003 

PEON  0.0100  11.17  0.11 hh 0147010004 

 0.38 

Materiales 

YESO  0.0010  6.21  0.01 BOL 0230020004 

ESTACA DE MADERA  0.0050  2.12  0.01 p2 0243510061 

PINTURA ESMALTE  0.0001  38.14 gln 0254110090 

 0.02 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

NIVEL TOPOGRAFICO  0.0050  4.24  0.02 he 0349880002 

ESTACION TOTAL  0.0050  10.17  0.05 he 0349880004 

 0.08 

06.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CORTE SUPERFICIAL MANUAL H=VARIABLE (901102010202-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m3  24.54 

Mano de Obra 

PEON  2.1333  11.17  23.83 hh 0147010004 

 23.83 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.71  0.71 %MO 0337010001 

 0.71 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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06.03 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO VEREDAS EN CARRETILLA D=50 m. (901003030207-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  15.02 

Mano de Obra 

PEON  1.2800  11.17  14.30 hh 0147010004 

 14.30 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.72  0.72 %MO 0337010001 

 0.72 

06.04 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL (901002020104-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m2  3.14 

Mano de Obra 

OFICIAL  0.0800  12.40  0.99 hh 0147010003 

PEON  0.0800  11.17  0.89 hh 0147010004 

 1.88 

Materiales 

GASOLINA  0.0100  12.29  0.12 gln 0253030029 

 0.12 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.06  0.06 %MO 0337010001 

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP  0.0800  13.56  1.08 hm 0349030001 

 1.14 

06.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA PARA BASE (901003010217-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  15.41 

Mano de Obra 

PEON  0.0421  11.17  0.47 hh 0147010004 

 0.47 

Materiales 

DERECHO DE CANTERA  1.3000  7.50  9.75 m3 0205000011 

 9.75 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP  0.0211  237.29  5.01 hm 0349040033 

ZARANDA METALICA  0.0211  8.20  0.17 hm 0349040097 

 5.19 

06.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PRESTAMO,  DISTANCIA MEDIA 5KM (901003010227-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  20.22 

Mano de Obra 

PEON  0.0436  11.17  0.49 hh 0147010004 

 0.49 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

CAMION VOLQUETE DE 15 m3  0.0727  186.44  13.55 hm 0348110004 

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3  0.0291  211.86  6.17 hm 0349040094 

 19.73 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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06.07 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CONFORMACION DE BASE E=0.10 M EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO EN VEREDA (901102020307-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m2  6.00 

Mano de Obra 

OFICIAL  0.0800  12.40  0.99 hh 0147010003 

PEON  0.2400  11.17  2.68 hh 0147010004 

 3.67 

Materiales 

AGUA  0.0220  1.00  0.02 m3 0239050000 

GASOLINA  0.1000  12.29  1.23 gln 0253030029 

 1.25 

Equipos 

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP  0.0800  13.56  1.08 hm 0349030001 

 1.08 

06.08 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS (901005010402-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m2  29.95 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.5000  15.06  7.53 hh 0147010002 

OFICIAL  0.5000  12.40  6.20 hh 0147010003 

PEON  0.2500  11.17  2.79 hh 0147010004 

 16.52 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  0.0213  5.10  0.11 kg 0202010005 

CLAVOS PARA MADERA C/C 4"  0.0271  5.10  0.14 kg 0202010007 

ALAMBRE NEGRO N° 8  0.0561  5.08  0.28 kg 0202040010 

MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP  3.7800  3.28  12.40 p2 0243000025 

 12.93 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.50  0.50 %MO 0337010001 

 0.50 

06.09 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN VEREDAS (901005010514-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  429.62 

Mano de Obra 

OPERARIO  1.2308  15.06  18.54 hh 0147010002 

OFICIAL  1.2308  12.40  15.26 hh 0147010003 

PEON  4.9231  11.17  54.99 hh 0147010004 

 88.79 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  0.7200  118.00  84.96 m3 0205000004 

ARENA GRUESA  0.5200  108.00  56.16 m3 0205010004 

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)  8.0000  23.50  188.00 bls 0221000000 

AGUA  0.1800  1.00  0.18 m3 0239050000 

 329.30 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  2.66  2.66 %MO 0337010001 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.6154  10.17  6.26 hm 0348010011 

VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO  0.3077  8.47  2.61 hm 0349070006 

 11.53 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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06.10 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida SELLADO DE JUNTAS CON EMULSION ASFALTICA (901159020131-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m  6.00 

Mano de Obra 

OFICIAL  0.0667  12.40  0.83 hh 0147010003 

PEON  0.1333  11.17  1.49 hh 0147010004 

 2.32 

Materiales 

ARENA FINA  0.0020  160.00  0.32 m3 0204000000 

ASFALTO RC-250  0.0750  35.80  2.69 gln 0213000006 

LEÑA  0.0500  12.00  0.60 QQ 0230990002 

 3.61 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.07  0.07 %MO 0337010001 

 0.07 

07.01.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (901002020125-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m  2.90 

Mano de Obra 

TOPOGRAFO  0.0400  14.74  0.59 hh 0147000032 

OFICIAL  0.0400  12.40  0.50 hh 0147010003 

PEON  0.0800  11.17  0.89 hh 0147010004 

 1.98 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  0.0080  5.10  0.04 kg 0202010005 

YESO  0.0025  6.21  0.02 BOL 0230020004 

ESTACA DE MADERA  0.0400  2.12  0.08 p2 0243510061 

PINTURA ESMALTE  0.0020  38.14  0.08 gln 0254110090 

 0.22 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.06  0.06 %MO 0337010001 

MIRAS Y JALONES  0.0400  0.85  0.03 he 0337540001 

WINCHA DE 50 m.  0.0400  0.71  0.03 he 0337540006 

NIVEL TOPOGRAFICO  0.0400  4.24  0.17 he 0349880002 

ESTACION TOTAL  0.0400  10.17  0.41 he 0349880004 

 0.70 

07.01.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida EXCAVACION MANUAL DE ZANJA (901161010112-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  24.54 

Mano de Obra 

PEON  2.1333  11.17  23.83 hh 0147010004 

 23.83 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.71  0.71 %MO 0337010001 

 0.71 

07.01.03 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA CANAL DE CONCRETO (901153060406-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m  4.60 

Mano de Obra 

PEON  0.4000  11.17  4.47 hh 0147010004 

 4.47 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.13  0.13 %MO 0337010001 

 0.13 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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07.01.04 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL (901153100102-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m2  33.78 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.5333  15.06  8.03 hh 0147010002 

OFICIAL  0.5333  12.40  6.61 hh 0147010003 

PEON  0.2667  11.17  2.98 hh 0147010004 

 17.62 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  0.1700  5.10  0.87 kg 0202010005 

MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP  4.5000  3.28  14.76 p2 0243000025 

 15.63 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.53  0.53 %MO 0337010001 

 0.53 

07.01.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN CANAL (901103022311-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m3  444.46 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.4444  15.06  6.69 hh 0147010002 

OFICIAL  0.8889  12.40  11.02 hh 0147010003 

PEON  3.5556  11.17  39.72 hh 0147010004 

 57.43 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  0.8321  118.00  98.19 m3 0205000004 

ARENA GRUESA  0.5670  108.00  61.24 m3 0205010004 

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)  9.2000  23.50  216.20 bls 0221000000 

ACEITE PARA MOTOR SAE-30  0.0050  48.00  0.24 gln 0229510006 

AGUA  0.1800  1.00  0.18 m3 0239050000 

GASOLINA  0.2200  12.29  2.70 gln 0253030029 

 378.75 

Equipos 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.4444  10.17  4.52 hm 0348010011 

VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO  0.4444  8.47  3.76 hm 0349070006 

 8.28 

07.01.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ACERO CORRUGADO G-60 Ø 3/8"@20cm EN CANAL (901159020136-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  kg  4.76 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.0364  15.06  0.55 hh 0147010002 

OFICIAL  0.0364  12.40  0.45 hh 0147010003 

 1.00 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0400  5.50  0.22 kg 0202000009 

ACERO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)  1.0500  3.27  3.43 kg 0203030048 

 3.65 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03 %MO 0337010001 

CIZALLA  0.0182  4.24  0.08 hm 0356010005 

 0.11 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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07.01.07 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida TAPA 0.70m x 0.80m DE CONCRETO F´c=210Kg/cm2 PARA CANAL (901103022313-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m3  518.28 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.9524  15.06  14.34 hh 0147010002 

OFICIAL  1.9048  12.40  23.62 hh 0147010003 

PEON  7.6190  11.17  85.10 hh 0147010004 

 123.06 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  0.7300  118.00  86.14 m3 0205000004 

ARENA GRUESA  0.5400  108.00  58.32 m3 0205010004 

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)  9.7500  23.50  229.13 bls 0221000000 

AGUA  0.1800  1.00  0.18 m3 0239050000 

 373.77 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  3.69  3.69 %MO 0337010001 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.9524  10.17  9.69 hm 0348010011 

VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO  0.9524  8.47  8.07 hm 0349070006 

 21.45 

07.01.08 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ACERO CORRUGADO G-60 Ø1/2" @ 0.15m, TAPA DE CANAL 0.70m x 0.80m (901159020138-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  kg  4.76 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.0364  15.06  0.55 hh 0147010002 

OFICIAL  0.0364  12.40  0.45 hh 0147010003 

 1.00 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0400  5.50  0.22 kg 0202000009 

ACERO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)  1.0500  3.27  3.43 kg 0203030048 

 3.65 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03 %MO 0337010001 

CIZALLA  0.0182  4.24  0.08 hm 0356010005 

 0.11 

07.02.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida EXCAVACION MANUAL DE ZANJA (901161010112-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  24.54 

Mano de Obra 

PEON  2.1333  11.17  23.83 hh 0147010004 

 23.83 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.71  0.71 %MO 0337010001 

 0.71 

07.02.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUMIDEROS TRANSVERSALES (901006020507-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m2  33.78 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.5333  15.06  8.03 hh 0147010002 

OFICIAL  0.5333  12.40  6.61 hh 0147010003 

PEON  0.2667  11.17  2.98 hh 0147010004 

 17.62 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  0.1700  5.10  0.87 kg 0202010005 

MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP  4.5000  3.28  14.76 p2 0243000025 

 15.63 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.53  0.53 %MO 0337010001 

 0.53 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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07.02.03 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SUMIDEROS TRANSVERSALES (901103022304-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  474.92 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.6667  15.06  10.04 hh 0147010002 

OFICIAL  1.3333  12.40  16.53 hh 0147010003 

PEON  5.3333  11.17  59.57 hh 0147010004 

 86.14 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  0.7300  118.00  86.14 m3 0205000004 

ARENA GRUESA  0.5400  108.00  58.32 m3 0205010004 

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)  9.7500  23.50  229.13 bls 0221000000 

AGUA  0.1800  1.00  0.18 m3 0239050000 

 373.77 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  2.58  2.58 %MO 0337010001 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.6667  10.17  6.78 hm 0348010011 

VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO  0.6667  8.47  5.65 hm 0349070006 

 15.01 

07.02.04 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida ACERO CORRUGADO G-60 Ø3/8" EN  SUMIDERO DE CONCRETO (901159020139-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  kg  4.76 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.0364  15.06  0.55 hh 0147010002 

OFICIAL  0.0364  12.40  0.45 hh 0147010003 

 1.00 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0400  5.50  0.22 kg 0202000009 

ACERO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)  1.0500  3.27  3.43 kg 0203030048 

 3.65 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03 %MO 0337010001 

CIZALLA  0.0182  4.24  0.08 hm 0356010005 

 0.11 

07.02.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida TARRAJEO MEZCLA 1:3 E=1.5CM,  CON IMPERMEABILIZANTE (901006020536-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m2  36.69 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.8000  15.06  12.05 hh 0147010002 

PEON  1.6000  11.17  17.87 hh 0147010004 

 29.92 

Materiales 

ARENA FINA  0.0200  160.00  3.20 m3 0204000000 

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)  0.0050  23.50  0.12 bls 0221000000 

IMPERMEABILIZANTE  0.1000  25.00  2.50 gln 0230900004 

AGUA  0.0500  1.00  0.05 m3 0239050000 

 5.87 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.90  0.90 %MO 0337010001 

 0.90 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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07.02.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida REJILLA SUMIDERO  CON PLATINA 1/2" x 2" MARCO L 3" x 1/2" (901011010109-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  und  768.18 

Mano de Obra 

OPERARIO  4.0000  15.06  60.24 hh 0147010002 

OFICIAL  4.0000  12.40  49.60 hh 0147010003 

 109.84 

Materiales 

SOLDADURA  2.5000  5.93  14.83 kg 0229500091 

LIJA  1.0000  2.54  2.54 pza 0239020005 

PLATINA DE FIERRO 2" x 1/2" x 6 m.  5.0000  102.30  511.50 pza 0251050012 

ANGULAR DE ACERO 3" x 3" x 1/2" x 6 m.  0.7800  90.68  70.73 pza 0251050013 

THINER  0.5000  25.00  12.50 gln 0253030027 

PINTURA ANTIOXIDANTE  0.3500  50.00  17.50 gln 0254110093 

 629.60 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  3.30  3.30 %MO 0337010001 

SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 Amp.  4.0000  6.36  25.44 hm 0348070000 

 28.74 

08.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida PINTADO DE SARDINELES (901155010315-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m2  7.45 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.0800  15.06  1.20 hh 0147010002 

OFICIAL  0.0800  12.40  0.99 hh 0147010003 

PEON  0.0800  11.17  0.89 hh 0147010004 

 3.08 

Materiales 

THINER  0.0250  25.00  0.63 gln 0253030027 

PINTURA ESMALTE  0.0250  38.14  0.95 gln 0254110090 

PINTURA DE TRAFICO  0.0330  50.00  1.65 gln 0254450070 

 3.23 

Equipos 

EQUIPO PARA PINTADO DE SEÑALES DE DEMARCACION  0.0800  14.25  1.14 hm 0349050032 

 1.14 

08.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida PINTADO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO (901155010309-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m2  8.44 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.0800  15.06  1.20 hh 0147010002 

OFICIAL  0.1600  12.40  1.98 hh 0147010003 

PEON  0.0800  11.17  0.89 hh 0147010004 

 4.07 

Materiales 

THINER  0.0250  25.00  0.63 gln 0253030027 

PINTURA ESMALTE  0.0250  38.14  0.95 gln 0254110090 

PINTURA DE TRAFICO  0.0330  50.00  1.65 gln 0254450070 

 3.23 

Equipos 

EQUIPO PARA PINTADO DE SEÑALES DE DEMARCACION  0.0800  14.25  1.14 hm 0349050032 

 1.14 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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08.03 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida SEÑALES INFORMATIVAS (901155010403-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  und  223.26 

Mano de Obra 

OFICIAL  2.6667  12.40  33.07 hh 0147010003 

PEON  2.6667  11.17  29.79 hh 0147010004 

 62.86 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  0.0500  118.00  5.90 m3 0205000004 

ARENA GRUESA  0.0500  108.00  5.40 m3 0205010004 

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)  1.0000  23.50  23.50 bls 0221000000 

SEÑALES INFORMATIVAS DE LOCALIZACION  1.0000  125.60  125.60 und 0284030001 

 160.40 

08.04 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida SEÑALES PREVENTIVAS (901155010404-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  und  223.26 

Mano de Obra 

OFICIAL  2.6667  12.40  33.07 hh 0147010003 

PEON  2.6667  11.17  29.79 hh 0147010004 

 62.86 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  0.0500  118.00  5.90 m3 0205000004 

ARENA GRUESA  0.0500  108.00  5.40 m3 0205010004 

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)  1.0000  23.50  23.50 bls 0221000000 

SEÑALES INFORMATIVAS DE LOCALIZACION  1.0000  125.60  125.60 und 0284030001 

 160.40 

08.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida SEÑALES  REGULADORAS (901155010310-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  und  242.82 

Mano de Obra 

OFICIAL  2.6667  12.40  33.07 hh 0147010003 

PEON  2.6667  11.17  29.79 hh 0147010004 

 62.86 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  0.0500  118.00  5.90 m3 0205000004 

ARENA GRUESA  0.0600  108.00  6.48 m3 0205010004 

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)  0.6400  23.50  15.04 bls 0221000000 

SEÑAL REGLAM. RESTRICTICA  INCLUYE PARANTE  1.0000  152.54  152.54 und 0284020001 

 179.96 

09.01.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida SEÑALIZACION PERMANENTE DE OBRA (901155010405-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  glb  6,432.13 

Mano de Obra 

PEON  500.0000  11.17  5,585.00 hh 0147010004 

 5,585.00 

Materiales 

SEÑAL PREVENTIVAS, Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE OBRA  1.0000  847.13  847.13 glb 0284010002 

 847.13 

10.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROCESO CONSTRUCTIVO (900303040207-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  glb  2,118.64 

Subcontratos 

PLAN DE MANEJO DE ESCOMBROS  1.0000  1,016.95  1,016.95 glb 0401010002 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS  1.0000  1,101.69  1,101.69 glb 0401010004 

 2,118.64 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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10.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida READECUACION DE CANTERA (900303040204-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  7.11 

Mano de Obra 

PEON  0.1371  11.17  1.53 hh 0147010004 

 1.53 

Materiales 

AGUA  0.1000  1.00  0.10 m3 0239050000 

 0.10 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.05  0.05 %MO 0337010001 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP  0.0229  237.29  5.43 hm 0349040033 

 5.48 

10.03 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida LIMPIEZA FINAL DE OBRA (901013010101-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m2  0.55 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.0008  15.06  0.01 hh 0147010002 

PEON  0.0320  11.17  0.36 hh 0147010004 

 0.37 

Materiales 

ESCOBA  0.0010  15.00  0.02 und 0237010065 

 0.02 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01 %MO 0337010001 

CAMION VOLQUETE DE 15 m3  0.0008  186.44  0.15 hm 0348110004 

 0.16 

11.01.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (901002020125-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  m  2.90 

Mano de Obra 

TOPOGRAFO  0.0400  14.74  0.59 hh 0147000032 

OFICIAL  0.0400  12.40  0.50 hh 0147010003 

PEON  0.0800  11.17  0.89 hh 0147010004 

 1.98 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  0.0080  5.10  0.04 kg 0202010005 

YESO  0.0025  6.21  0.02 BOL 0230020004 

ESTACA DE MADERA  0.0400  2.12  0.08 p2 0243510061 

PINTURA ESMALTE  0.0020  38.14  0.08 gln 0254110090 

 0.22 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.06  0.06 %MO 0337010001 

MIRAS Y JALONES  0.0400  0.85  0.03 he 0337540001 

WINCHA DE 50 m.  0.0400  0.71  0.03 he 0337540006 

NIVEL TOPOGRAFICO  0.0400  4.24  0.17 he 0349880002 

ESTACION TOTAL  0.0400  10.17  0.41 he 0349880004 

 0.70 

11.01.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida EXCAVACION MANUAL DE ZANJA (901161010112-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  24.54 

Mano de Obra 

PEON  2.1333  11.17  23.83 hh 0147010004 

 23.83 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.71  0.71 %MO 0337010001 

 0.71 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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11.01.03 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA (901153090203-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m  3.68 

Mano de Obra 

PEON  0.3200  11.17  3.57 hh 0147010004 

 3.57 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.11  0.11 %MO 0337010001 

 0.11 

11.01.04 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CAMA DE APOYO PARA TUBERIA (901153060402-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m  9.13 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.0133  15.06  0.20 hh 0147010002 

OFICIAL  0.2667  12.40  3.31 hh 0147010003 

 3.51 

Materiales 

TIERRA CERNIDA  0.1300  42.37  5.51 m3 0204000001 

 5.51 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.11  0.11 %MO 0337010001 

 0.11 

11.01.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida TUBERIA PVC DE 3/4" C-7.5 AGUA POTABLE (901153060204-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m  11.77 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.1333  15.06  2.01 hh 0147010002 

OFICIAL  0.1333  12.40  1.65 hh 0147010003 

PEON  0.2667  11.17  2.98 hh 0147010004 

 6.64 

Materiales 

PEGAMENTO PARA PVC  0.0100  91.56  0.92 gln 0230460011 

TUBERIA PVC DE 1/2" C-10 AGUA POTABLE  1.0500  4.01  4.21 m 0274310003 

 5.13 

11.01.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida VALVULA DE COMPUERTA DE 3/4" (901153060304-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  und  160.17 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.8000  15.06  12.05 hh 0147010002 

OFICIAL  0.8000  12.40  9.92 hh 0147010003 

 21.97 

Materiales 

SELLADO ADEX DE 1/4 DE GALON  0.1000  18.00  1.80 und 0202960004 

TAPA METALICA PARA CAJA DE CONCRETO DE AGUA  1.0000  16.95  16.95 und 0221030016 

PEGAMENTO PARA PVC  0.0200  91.56  1.83 gln 0230460011 

CAJA DE CONCRETO PARA AGUA  2.0000  16.53  33.06 und 0256010003 

CINTA TEFLON  1.0000  2.20  2.20 und 0256010101 

NIPLE DE PVC DE 1/2"  2.0000  2.54  5.08 und 0272130023 

VALVULA DE BRONCE DE 1/2"  1.0000  34.50  34.50 und 0272130030 

UNION UNIVERSAL PVC 1/2"  2.0000  5.59  11.18 und 0272130031 

UPR PVC 1/2"  2.0000  3.00  6.00 und 0272130034 

LLAVE DE PASO 1/2"  1.0000  25.60  25.60 und 0272130035 

 138.20 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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11.01.07 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (901153060501-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m3  29.69 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.0800  15.06  1.20 hh 0147010002 

PEON  2.0000  11.17  22.34 hh 0147010004 

 23.54 

Materiales 

AGUA  0.0150  1.00  0.02 m3 0239050000 

 0.02 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.71  0.71 %MO 0337010001 

COMPACTADOR  0.4000  13.56  5.42 hm 0349030046 

 6.13 

11.02.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida SEMBRADO DE GRAS (901160010103-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  m2  13.29 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.0800  15.06  1.20 hh 0147010002 

PEON  0.1600  11.17  1.79 hh 0147010004 

 2.99 

Materiales 

TIERRA ORGANICA  0.2000  42.37  8.47 m3 0204000002 

SEMILLA DE GRASS  0.0300  33.90  1.02 kg 0204000003 

PAJA  0.0500  12.00  0.60 Crg 0205330004 

AGUA  0.1200  1.00  0.12 m3 0239050000 

 10.21 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.09  0.09 %MO 0337010001 

 0.09 

11.02.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida SEMBRADO DE ARBOL DE LA ZONA (901160010104-0491016-02) 

Costo unitario directo por:  und  45.98 

Mano de Obra 

OPERARIO  0.8000  15.06  12.05 hh 0147010002 

PEON  0.8000  11.17  8.94 hh 0147010004 

 20.99 

Materiales 

TIERRA ORGANICA  0.1000  42.37  4.24 m3 0204000002 

AGUA  0.1200  1.00  0.12 m3 0239050000 

PLANTAS DE MOLLE  1.0000  20.00  20.00 und 0285010008 

 24.36 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES  0.63  0.63 %MO 0337010001 

 0.63 

12.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Partida CONTROL DE CALIDAD (901005010707-0491016-01) 

Costo unitario directo por:  glb  822.00 

Materiales 

ROTURA DE BRIQUETAS  12.0000  16.00  192.00 und 0229510004 

DENSIDAD DE CAMPO  14.0000  45.00  630.00 und 0230990015 

 822.00 

05/10/2017  12:25:38p.m. Fecha : 
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CUSCO - ANTA - ANTA Lugar 080301 

Código Cantidad Unidad Recurso Parcial S/. Precio S/. 

MANO DE OBRA 

 208.5199  3,073.58  14.74 TOPOGRAFO 0147000032 hh 

 3,481.9527  52,438.21  15.06 OPERARIO 0147010002 hh 

 4,244.4541  52,631.23  12.40 OFICIAL 0147010003 hh 

 18,338.4788  204,840.81  11.17 PEON 0147010004 hh 

 312,983.83 

MATERIALES 

 457.3928  2,515.66  5.50 ALAMBRE NEGRO N° 16 0202000009 kg 

 266.3648  1,358.46  5.10 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 0202010005 kg 

 196.5823  1,002.57  5.10 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" 0202010007 kg 

 1.0000  5.00  5.00 CLAVOS C/CABEZA PROMEDIO 0202010018 kg 

 39.9970  203.18  5.08 ALAMBRE NEGRO N° 8 0202040010 kg 

 1,455.0000  3,695.70  2.54 SIKA ROD D=1" (respaldo de juntas preformado) 0202500005 m 

 2,315.3040  15,142.09  6.54 ACERO LISO DE 1'' 0202950003 kg 

 2,701.1880  8,859.90  3.28 ACERO LISO DE 3/4'' 0202950004 kg 

 1.4000  25.20  18.00 SELLADO ADEX DE 1/4 DE GALON 0202960004 und 

 727.5000  16,732.50  23.00 SELLADOR SOUDAFLEX DE 600 ML GRIS 40FC 0202960007 und 

 10,918.6560  35,704.01  3.27 ACERO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60) 0203030048 kg 

 3.7362  597.79  160.00 ARENA FINA 0204000000 m3 

 4.1197  174.55  42.37 TIERRA CERNIDA 0204000001 m3 

 106.0440  4,493.08  42.37 TIERRA ORGANICA 0204000002 m3 

 15.1266  512.79  33.90 SEMILLA DE GRASS 0204000003 kg 

 0.1500  16.50  110.00 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 0205000003 m3 

 874.6952  103,214.03  118.00 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" 0205000004 m3 

 1,394.4360  94,542.76  67.80 PIEDRA GRANDE 8'' 0205000005 m3 

 2,452.6060  18,394.55  7.50 DERECHO DE CANTERA 0205000011 m3 

 637.5074  68,850.80  108.00 ARENA GRUESA 0205010004 m3 

 25.2110  302.53  12.00 PAJA 0205330004 Crg 

 18.5834  665.29  35.80 ASFALTO RC-250 0213000006 gln 

 9,746.3532  229,039.30  23.50 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) 0221000000 bls 

 14.0000  237.30  16.95 TAPA METALICA PARA CAJA DE CONCRETO DE AGUA 0221030016 und 

 15.0000  88.95  5.93 SOLDADURA 0229500091 kg 

 12.0000  192.00  16.00 ROTURA DE BRIQUETAS 0229510004 und 

 0.6297  30.23  48.00 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 0229510006 gln 

 29.9770  186.16  6.21 YESO 0230020004 BOL 

 5.0000  1,085.00  217.00 ALQUILER DE ALMACEN 0230080006 mes 

 5.0000  925.00  185.00 ALQUILER DE OFICINA 0230080007 mes 

 5.0000  425.00  85.00 CASETA PARA GUARDIANIA 0230080008 mes 

 0.6319  57.86  91.56 PEGAMENTO PARA PVC 0230460011 gln 

 5.1240  128.10  25.00 IMPERMEABILIZANTE 0230900004 gln 

 12.3890  148.67  12.00 LEÑA 0230990002 QQ 

 14.0000  630.00  45.00 DENSIDAD DE CAMPO 0230990015 und 

 5.3174  79.76  15.00 ESCOBA 0237010065 und 

 6.0000  15.24  2.54 LIJA 0239020005 pza 

 884.7481  884.75  1.00 AGUA 0239050000 m3 

 8,816.9438  28,919.58  3.28 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP 0243000025 p2 

 94.5193  200.38  2.12 ESTACA DE MADERA 0243510061 p2 

 11.8174  220.28  18.64 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3'' x 3 M 0243600010 pza 

 3.0000  88.98  29.66 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5'' x 6 m 0243600036 pza 

 142.0000  546.70  3.85 MADERA CORRIENTE DE 2" x 3" 0244000019 p2 

 236.3480  13,218.94  55.93 TRIPLAY DE 4' x 8' x 12 mm 0244030017 pln 

 1.0000  8,500.00  8,500.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 0249040096 glb 

 30.0000  3,069.00  102.30 PLATINA DE FIERRO 2" x 1/2" x 6 m. 0251050012 pza 

 4.6800  424.38  90.68 ANGULAR DE ACERO 3" x 3" x 1/2" x 6 m. 0251050013 pza 

 19.2248  480.62  25.00 THINER 0253030027 gln 

 185.6376  2,281.49  12.29 GASOLINA 0253030029 gln 

 23.9173  912.21  38.14 PINTURA ESMALTE 0254110090 gln 

 2.1000  105.00  50.00 PINTURA ANTIOXIDANTE 0254110093 gln 

 21.4167  1,070.84  50.00 PINTURA DE TRÁFICO 0254450070 gln 

 28.0000  462.84  16.53 CAJA DE CONCRETO PARA AGUA 0256010003 und 

 14.0000  30.80  2.20 CINTA TEFLON 0256010101 und 

 28.0000  71.12  2.54 NIPLE DE PVC DE 1/2" 0272130023 und 

 14.0000  483.00  34.50 VALVULA DE BRONCE DE 1/2" 0272130030 und 

 28.0000  156.52  5.59 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" 0272130031 und 

 28.0000  84.00  3.00 UPR PVC 1/2" 0272130034 und 

 14.0000  358.40  25.60 LLAVE DE PASO 1/2" 0272130035 und 

 643.1400  3,543.70  5.51 TUB. PVC SAL DE 1 1/4" 0272130040 m 

 36.9495  148.17  4.01 TUBERIA PVC DE 1/2" C-10 AGUA POTABLE 0274310003 m 

 10.0000  260.00  26.00 BANNER 13 ONZ 2.40 m X 3.60 m 0283010003 m2 

 13.0000  11,012.69  847.13 SEÑAL PREVENTIVAS, Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE OBRA 0284010002 glb 

05/10/2017  12:56:12p.m. Fecha  :  
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8 TRAMOS 
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CUSCO - ANTA - ANTA Lugar 080301 

Código Cantidad Unidad Recurso Parcial S/. Precio S/. 

 14.0000  2,135.56  152.54 SEÑAL REGLAM. RESTRICTICA  INCLUYE PARANTE 0284020001 und 

 3.0000  376.80  125.60 SEÑALES INFORMATIVAS DE LOCALIZACION 0284030001 und 

 52.0000  1,040.00  20.00 PLANTAS DE MOLLE 0285010008 und 

 59.0870  781.13  13.22 PETROLEO 0288010001 gln 

 692,163.39 

EQUIPOS 

 5,939.46 HERRAMIENTAS MANUALES 0337010001 %MO 

 86.8764  73.84  0.85 MIRAS Y JALONES 0337540001 he 

 16.1556  11.47  0.71 WINCHA DE 50 m. 0337540006 he 

 640.9730  6,518.70  10.17 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 0348010011 hm 

 34.5478  2,049.38  59.32 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 Gln. 0348040003 hm 

 24.0000  152.64  6.36 SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 Amp. 0348070000 hm 

 359.9663  67,112.12  186.44 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 0348110004 hm 

 229.7184  3,114.98  13.56 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 0349030001 hm 

 50.2578  8,518.19  169.49 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 0349030013 hm 

 1.5200  20.61  13.56 COMPACTADOR 0349030046 hm 

 90.8023  21,546.48  237.29 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 0349040033 hm 

 188.8640  40,012.73  211.86 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 0349040094 hm 

 35.9730  294.98  8.20 ZARANDA METALICA 0349040097 hm 

 51.9192  739.85  14.25 EQUIPO PARA PINTADO DE SEÑALES DE DEMARCACION 0349050032 hm 

 563.6671  4,774.26  8.47 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO 0349070006 hm 

 32.8274  6,954.81  211.86 MOTONIVELADORA DE 125 HP 0349090000 hm 

 130.1525  551.85  4.24 NIVEL TOPOGRAFICO 0349880002 he 

 130.1499  1,323.62  10.17 ESTACION TOTAL 0349880004 he 

 278.9534  1,182.76  4.24 CIZALLA 0356010005 hm 

 170,892.73 

SUBCONTRATOS 

 1.0000  1,016.95  1,016.95 PLAN DE MANEJO DE ESCOMBROS 0401010002 glb 

 1.0000  1,101.69  1,101.69 PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS 0401010004 glb 

 2,118.64 

Total S/.  1,178,158.59 

05/10/2017  12:56:12p.m. Fecha  :  
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Presupuesto 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL  DE LA CALLE 8 TRAMOS 1-3 Y CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE 
LAM URB. SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO 

0491016 Presupuesto 

001 Subpresupuesto 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA CUSCO 29/08/2017 Costo al Cliente 

CUSCO - ANTA - ANTA Lugar 

Precio S/. Parcial S/. Código  Item Descripción Und. Metrado 

 12,006.82 01 TRABAJOS PROVICIONALES 

 1,071.82    CARTEL DE OBRA  2.40m X 3.60m  1.00 und 901101010402-0491016-01 01.01  1,071.82 

 2,435.00    CASETA PARA /GUARDIANIA Y ALMACEN  5.00 mes 901006020521-0491016-02 01.02  487.00 

 8,500.00    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO  1.00 glb 909801010402-0491016-02 01.03  8,500.00 

 5,370.53 02 TRABAJOS PRELIMINARES 

 2,977.72    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  5,317.35 m2 900302010101-0491016-02 02.01  0.56 

 2,392.81    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  5,317.35 m2 901002020111-0491016-02 02.02  0.45 

 72,260.72 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUBRASANTE 

 2,552.33    TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE 

OBRA 
 5,317.35 m2 901002020127-0491016-01 03.01  0.48 

 14,170.97    CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE  2,614.57 m3 901003010201-0491016-02 03.02  5.42 

 55,537.42    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 KM  2,745.30 m3 901003030209-0491016-02 03.03  20.23 

 583,788.84 04 PAVIMENTO 

 173,461.90 04.01    MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE 

 1,394.44       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION 

DE OBRA 
 2,905.08 m2 901002020112-0491016-03 04.01.01  0.48 

 6,681.68       PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE  2,905.08 m2 901003040104-0491016-02 04.01.02  2.30 

 128,148.67       ENROCADO CON PIEDRA GRANDE  1,162.03 m3 901159010103-0491016-02 04.01.03  110.28 

 12,401.87       EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA 

PARA RELLENO GRANULAR 
 871.53 m3 901003010231-0491016-02 04.01.04  14.23 

 18,356.91       CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA  RELLENO 

GRANULAR DISTANCIA MEDIA 6.24 KM 
 915.10 m3 901003010230-0491016-02 04.01.05  20.06 

 6,478.33       CONFORMACION DE RELLENO GRANULAR EXTENDIDO 

E=0.20 M, RIEGO Y COMPACTADO 

 2,905.08 m2 901102020304-0491016-02 04.01.06  2.23 

 42,275.26 04.02    BASE GRANULAR E=0.30M 

 13,430.12       EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA 

PARA BASE 
 871.52 m3 901003010217-0491016-02 04.02.01  15.41 

 21,146.68       CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PRESTAMO,  

DISTANCIA MEDIA 6.24 KM 

 1,045.83 m3 901003010227-0491016-02 04.02.02  20.22 

 1,394.44       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION 

DE OBRA 

 2,905.08 m2 901002020112-0491016-03 04.02.03  0.48 

 6,304.02       CONFORMACION DE BASE GRANULAR EXTENDIDO E=0.30 

M, RIEGO Y COMPACTADO 
 2,905.08 m2 901102020306-0491016-01 04.02.04  2.17 

 318,061.90 04.03    PAVIMENTO RIGIDO E=0.20 

 1,394.44       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION 

DE OBRA 

 2,905.08 m 901002020126-0491016-01 04.03.01  0.48 

 16,666.83       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO  354.84 m2 901159030104-0491016-01 04.03.02  46.97 

 273,875.40       CONCRETO F'C=210KG/CM2 E=0.20M EN PAVIMENTO 

RIGIDO 
 581.02 m3 901103022314-0491016-01 04.03.03  471.37 

 21,024.75       SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX  1,455.00 m 901159020135-0491016-01 04.03.04  14.45 

 5,100.48       CURADO DE CONCRETO DE PAVIMENTO RIGIDO  2,898.00 m2 901160010105-0491016-01 04.03.05  1.76 

 49,989.78 04.04    ACERO EN PAVIMENTO RIGIDO E=0.20 

 14,921.99       ACERO CORRUGADO G-60 Ø 1/4" TEMPERATURA  3,188.46 kg 901159020117-0491016-02 04.04.01  4.68 

 1,800.30       ACERO CORRUGADO G-60 Ø 1/2" EN JUNTA LONGITUDINAL  384.68 kg 901159020102-0491016-02 04.04.02  4.68 

 12,065.31       ACERO LISO Ø 3/4 " EN JUNTA TRANSVERSAL DE 

CONTRACCION Y CONSTRUCCION 
 2,572.56 kg 901159020133-0491016-01 04.04.03  4.69 

 21,202.18       ACERO LISO Ø 1" EN JUNTA DE DILATACION  2,143.80 kg 901159020140-0491016-01 04.04.04  9.89 

 98,612.04 05 SARDINELES 

 98.63    TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE 

OBRA 
 205.48 m2 901002020112-0491016-03 05.01  0.48 

 1,631.17    EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA SARDINELES  66.47 m3 901161010101-0491016-02 05.02  24.54 

 1,198.15    ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO EN SARDINEL EN 

CARRETILLA D=50 m. 
 79.77 m3 901003030206-0491016-02 05.03  15.02 

 47,222.33    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES 

CARAVISTA 
 1,181.74 m2 901161030101-0491016-02 05.04  39.96 

 48,240.18    CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SARDINELES  110.79 m3 901005010505-0491016-02 05.05  435.42 

 221.58    SELLADO DE JUNTAS CON EMULSION ASFALTICA  36.93 m 901159020131-0491016-01 05.06  6.00 

 151,476.46 06 VEREDAS 

05/10/2017  11:52:28a.m. Fecha : 
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CUSCO - ANTA - ANTA Lugar 

Precio S/. Parcial S/. Código  Item Descripción Und. Metrado 

 689.16    TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE 

OBRA 
 1,435.74 m2 901002020112-0491016-03 06.01  0.48 

 6,774.27    CORTE SUPERFICIAL MANUAL H=VARIABLE  276.05 m3 901102010202-0491016-01 06.02  24.54 

 4,975.38    ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO VEREDAS EN 

CARRETILLA D=50 m. 
 331.25 m3 901003030207-0491016-02 06.03  15.02 

 4,508.22    PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL  1,435.74 m2 901002020104-0491016-02 06.04  3.14 

 2,212.41    EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA 

PARA BASE 
 143.57 m3 901003010217-0491016-02 06.05  15.41 

 3,774.06    CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PRESTAMO,  

DISTANCIA MEDIA 6.24KM 
 186.65 m3 901003010227-0491016-02 06.06  20.22 

 8,614.44    CONFORMACION DE BASE E=0.10 M EXTENDIDO, RIEGO Y 

COMPACTADO EN VEREDA 
 1,435.74 m2 901102020307-0491016-01 06.07  6.00 

 10,725.69    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS  358.12 m2 901005010402-0491016-02 06.08  29.95 

 107,937.73    CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN VEREDAS  251.24 m3 901005010514-0491016-02 06.09  429.62 

 1,265.10    SELLADO DE JUNTAS CON EMULSION ASFALTICA  210.85 m 901159020131-0491016-01 06.10  6.00 

 142,078.54 07 OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL 

 127,241.68 07.01    CANAL DE CONCRETO 

 1,079.38       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO  372.20 m 901002020125-0491016-01 07.01.01  2.90 

 5,009.60       EXCAVACION MANUAL DE ZANJA  204.14 m3 901161010112-0491016-02 07.01.02  24.54 

 1,712.12       REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA CANAL 

DE CONCRETO 
 372.20 m 901153060406-0491016-01 07.01.03  4.60 

 19,727.18       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL  583.99 m2 901153100102-0491016-01 07.01.04  33.78 

 55,975.29       CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN CANAL  125.94 m3 901103022311-0491016-01 07.01.05  444.46 

 14,997.52       ACERO CORRUGADO G-60 Ø 3/8"@20cm EN CANAL  3,150.74 kg 901159020136-0491016-01 07.01.06  4.76 

 13,527.11       TAPA 0.70m x 0.80m DE CONCRETO F´c=210Kg/cm2 PARA 

CANAL 
 26.10 m3 901103022313-0491016-01 07.01.07  518.28 

 15,213.48       ACERO CORRUGADO G-60 Ø1/2" @ 0.15m, TAPA DE CANAL 

0.70m x 0.80m 

 3,196.11 kg 901159020138-0491016-01 07.01.08  4.76 

 14,836.86 07.02    SUMIDERO DE CONCRETO CON REJILLAS METALICAS 

 417.43       EXCAVACION MANUAL DE ZANJA  17.01 m3 901161010112-0491016-02 07.02.01  24.54 

 1,833.24       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUMIDEROS 

TRANSVERSALES 
 54.27 m2 901006020507-0491016-02 07.02.02  33.78 

 3,818.36       CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SUMIDEROS 

TRANSVERSALES 
 8.04 m3 901103022304-0491016-02 07.02.03  474.92 

 2,278.75       ACERO CORRUGADO G-60 Ø3/8" EN  SUMIDERO DE 

CONCRETO 
 478.73 kg 901159020139-0491016-01 07.02.04  4.76 

 1,880.00       TARRAJEO MEZCLA 1:3 E=1.5CM,  CON 

IMPERMEABILIZANTE 

 51.24 m2 901006020536-0491016-01 07.02.05  36.69 

 4,609.08       REJILLA SUMIDERO  CON PLATINA 1/2" x 2" MARCO L 3" x 

1/2" 

 6.00 und 901011010109-0491016-01 07.02.06  768.18 

 9,064.14 08 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

 3,631.65    PINTADO DE SARDINELES  487.47 m2 901155010315-0491016-02 08.01  7.45 

 1,363.23    PINTADO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO  161.52 m2 901155010309-0491016-02 08.02  8.44 

 223.26    SEÑALES INFORMATIVAS  1.00 und 901155010403-0491016-02 08.03  223.26 

 446.52    SEÑALES PREVENTIVAS  2.00 und 901155010404-0491016-02 08.04  223.26 

 3,399.48    SEÑALES  REGULADORAS  14.00 und 901155010310-0491016-02 08.05  242.82 

 83,617.69 09 OBRAS VARIAS 

 83,617.69 09.01    SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

 83,617.69       SEÑALIZACION PERMANENTE DE OBRA  13.00 glb 901155010405-0491016-01 09.01.01  6,432.13 

 6,642.93 10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 2,118.64    MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
 1.00 glb 900303040207-0491016-02 10.01  2,118.64 

 1,599.75    READECUACION DE CANTERA  225.00 m3 900303040204-0491016-02 10.02  7.11 

 2,924.54    LIMPIEZA FINAL DE OBRA  5,317.35 m2 901013010101-0491016-02 10.03  0.55 

 12,452.53 11 JARDINERIA Y ARBORIZACION 

 3,360.49 11.01    INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO 

 91.90       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO  31.69 m 901002020125-0491016-01 11.01.01  2.90 

 93.25       EXCAVACION MANUAL DE ZANJA  3.80 m3 901161010112-0491016-02 11.01.02  24.54 

 116.62       REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA 

TUBERIA 
 31.69 m 901153090203-0491016-02 11.01.03  3.68 

05/10/2017  11:52:28a.m. Fecha : 
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 289.33       CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e= 10 cm  31.69 m 901153060402-0491016-02 11.01.04  9.13 

 414.19       TUBERIA PVC DE 1/2" C-10 AGUA POTABLE  35.19 m 901153060204-0491016-02 11.01.05  11.77 

 2,242.38       VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2"  14.00 und 901153060304-0491016-02 11.01.06  160.17 

 112.82       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  3.80 m3 901153060501-0491016-02 11.01.07  29.69 

 9,092.04 11.02    JARDINES 

 6,701.08       SEMBRADO DE GRAS  504.22 m2 901160010103-0491016-02 11.02.01  13.29 

 2,390.96       SEMBRADO DE ARBOL DE LA ZONA  52.00 und 901160010104-0491016-02 11.02.02  45.98 

 822.00 12 CONTROL DE CALIDAD (LABORATORIO) 

 822.00    CONTROL DE CALIDAD  1.00 glb 901005010707-0491016-01 12.01  822.00 

 1, 178,193.24 COSTO DIRECTO   

  

==================   

 1, 178,193.24 PRESUPUESTO DE OBRA COSTO DIRECTO   

SON:     UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 24/100 SOLES. 

05/10/2017  11:52:28a.m. Fecha : 
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Conclusiones 

1. El estudio de mejoramiento de diseño de vías y una detallada descripción de 

las características geológicas de la zona de estudio para determinar los 

materiales sobre los cuales se va a trabajar, así como para definir si existe 

algún impedimento en el diseño propuesto, que puede obligar tomar otras 

medidas. 

Las características y condiciones de mejoramiento están determinadas por 

los accesos para los equipos pesados y los equipos de oficina para llevar 

acabo las diferentes etapas del proyecto; cuenta con la infraestructura para 

instalar los equipos y la oficina en campo; existen espacios y vías para 

traslado de materiales y movimiento de equipos lo cual hace que el proyecto 

se desarrollara satisfactoriamente en menor tiempo posible. 

 

2. El estudio topográfico a determinado la superficie actual con las 

características baches y planas; el área total a intervenir para le la ejecución 

del proyecto y mediante a se desarrolló las secciones de cada calle. 

El estudio de tráfico a determinado el valor de IMD con un valor de 960 y 

EAL de diseño. 

El estudio Geotecnia a determinado tramos con las siguientes condiciones; 

Calicata 01 muestra una sub-rasante mala con suelo arcilla inorgánica de 

baja media plasticidad de color marrón oscuro con la presencia de nivel 

freático a una profundidad de 1.60 metros; Calicata 02 y 03 presentan 

muestra con sub-rasante mala con suelo arcilla inorgánica de baja media 

plasticidad de color marrón oscuro no presenta nivel freático a una 

profundidad de 1.50metros. En la que se observa se cuenta con un terreno 

mala. De acuerdo con los resultados obtenidos se concluyó que se tiene que 

mejor la sub-rasante con un enrocado de 0.40 m de altura y la sub-base de 

0.30 m como cama de apoyo para el pavimento rígido. 

El estudio de hidrología a determinado el área de la micro cuenca y la 

intensidad de lluvia; La micro cuenca tiene una área de 49,596.40m2, 

pendiente de la cuenca S= 0.09075; intensidad de lluvia 30.5347mm/h; 

caudal de diseño 0.3365 m3/seg.; coeficiente de escorrentía 0.80 según 

norma y con un periodo de retorno de 2 a 10 años. 
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El estudio de Impacto Ambiental cuenta con las regulaciones en el aspecto 

legal (Impacto Ambiental) y el aspecto geográfico. 

 

Con el caudal de diseño se calculó las dimensiones de los sumidero con 

base de 0.40m y altura de 0.55 m y de largo 6.00 m; canal de concreto con 

las dimensiones de ancho 0.40m y altura variable entre 0.55m hasta 1.00m 

en todo su trayecto y por último el diseño de rejillas en los sumideros con 

platinas de ½”x2” a 2”. 

El estudio del Pavimento a determinado la estructura del pavimento según 

EAL de Diseño y las juntas del pavimento; se obtiene un pavimento rígido de 

f´c210Kg/cm2 de concreto con un espesor de 0.20cm de altura; junta 

longitudinal con Ф ½” @ 0.75m con una longitud del pasador 0.60m; junta de 

dilatación y contracción con Ф 1” @ 0.30m, con una longitud de 0.50m en 

juntas de dilatación y 0.40m en juntas de contracción, y por ultimo acero de 

temperatura con Ф 1/4” @ 0.40m en ambos sentidos. 

El estudio de señalizaciones a determinado las señalizaciones necesarias 

en las dos calle 8 y 13. Como se vio en todo el capítulo, las obras de 

señalizaciones en las vías son de mucha importancia, ya que reglamenta y 

norma la conducta de los usuarios, evitando de esta manera accidentes y 

brindando información en todo el tiempo que circula por la vía. 

El uso de programas de computación tales el saco de los Software:civil 3d, 

Autocad, H Canales, MS-Project, Excel y S10 empleado en el presente 

estudio son de gran ayuda en la actualidad, puesto que nos permite reducir 

el tiempo de estudio del proyecto, lograr mayor precisión en los cálculos, 

tener mejor presentación en nuestro trabajo; pero siempre con la guía de 

normas, reglamento y criterios de ingeniería. 
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Recomendaciones: 

 Se hará corte y eliminación de la sub-rasante a una profundidad según que 

indica los planos luego la sub-rasante deberá ser enrocado con piedras 

mediana grandes a una altura de 40 cm según que indica los planos para 

mejorar la estabilidad del suelo. 

 

 Las características del material de base (CBR, granulometría, límites de 

consistencia, abrasión y compactación Proctor Modificado) deberán ser 

verificadas por el PR por medio de muestras del material al momento de 

emplear en obra, puesto que el material tiende a cambiar ligeramente según 

la zona de donde es extraído. 

 

 Se recomienda un mantenimiento periódica de los sumideros, canales, etc; 

con la intención de que estos tengan un funcionamiento óptimo, 

especialmente durante la época de lluvias que el suele arrastrar partículas 

sólidos. 

 

 En lo referente al aspecto social y de seguridad, se le dará charlas a todas 

las personas de la zona antes, durante y al final del proyecto, a cerca de las 

propiedades que pudieran ser afectadas y los peligros que generan el 

manejo de equipos y maquinarias en zona del proyecto. 

 

 Para hacer un proyecto económico de la vía se debe tener un control 

minucioso con el rendimiento de maquinarias, materiales y control de calidad 

del proyecto. 

 

 Evitar en lo posible el contacto del agua con cualquier estructura del 

pavimento y obras complementarias susceptible a ser dañada por esta, 

poniendo énfasis en lo que son sistemas de drenaje. 

 

 Durante la ejecución se recomienda un mayor control en el manejo del 

concreto (mezclado, vaceado, colocado, vibrado y curado), y luego la 

resistencia a la compresión (rotura del concreto). Esto se reflejará en una 
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mejor calidad y evitará problemas posteriores a la construcción como son 

grietas, cangrejeras, desprendimientos, etc.  

 

 La ejecución de las obras debe llevarse a cabo siguiendo estrictamente los 

diseños indicados en los respectivos planos, cualquier modificación deberá 

ser autorizada por el PERSONAL RESPONSABLE.  

 

 Se recomienda contar con un sistema de supervisión adecuado, del mismo 

modo el Supervisor deberá ser un Ingeniero Civil, Colegiado y habilitado 

también con experiencia suficiente para cumplir con las metas. 
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Anexos 

Anexo  1 Panel fotográfico 

Anexo  2 Programación y cronograma de avance de obra valorizado 

Anexo  3 Planos 

a) Plano de ubicación. 

b) Plano topográfico. 

c) Plano en planta general. 

d) Plano de perfil longitudinal de las calles 8 y 13. 

e) Plano de sección transversal típica de las calles 8 y 13. 

f) Plano de detalles de la pavimentación de las calles 8 y 13. 

g) Plano de detalles de sección de canal de evacuación de aguas pluviales. 

h) Plano de señalización de tránsito. 
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PANEL FOTOGRAFICO 

ENSAYO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS CALICATAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46.- Excavación 
calicata n° 01 en la 

calle 13 tramo 2 

Figura 44.- Estado 
actual de la calle 13. 

Figura 45.- Estado 
actual de la calle 8 
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Figura 48.- Excavación 
calicata n° 03 en la calle 

8 tramos 2-3 

Figura 47.- Excavación 
calicata n° 02 en la calle 8 

tramos 1-2 

Figura 49.- Ensayo de 
granulometría del material 
extraído de las calicatas. 
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Figura 52.- Compactación 
para el ensayo de C.B.R. 

Figura 51.- Ensayo de 
Proctor modificado 

(compactación) 

Figura 50.- Control 
de peso después 

del secado 
(Contenido de 

humedad) 



PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05 SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 08 SEMANA 09 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20

100.00% 12,006.82

12,006.82

100.00% 5,370.53

5,370.53

25.00% 50.00% 25.00% 72,260.72

18,065.18 36,130.36 18,065.18

15.00% 35.00% 30.00% 20.00% 173,461.90

26,019.29 60,711.67 52,038.57 34,692.38

25.00% 50.00% 25.00% 42,275.26

10,568.82 21,137.63 10,568.82

20.00% 30.00% 30.00% 20.00% 318,061.90

63,612.38 95,418.57 95,418.57 63,612.38

40.00% 50.00% 10.00% 49,989.78

19,995.91 24,994.89 4,998.98

12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 98,612.04

12,326.51 12,326.51 12,326.51 12,326.51 12,326.51 12,326.51 12,326.51 12,326.51

12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 151,476.46

18,934.56 18,934.56 18,934.56 18,934.56 18,934.56 18,934.56 18,934.56 18,934.56

10.00% 14.60% 14.60% 14.60% 14.60% 14.60% 12.00% 5.00% 127,241.68

12,724.17 18,577.29 18,577.29 18,577.29 18,577.29 18,577.29 15,269.00 6,362.08

30.00% 50.00% 20.00% 14,836.86

4,451.06 7,418.43 2,967.37

50.00% 50.00% 9,064.14

4,532.07 4,532.07

5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 4.60% 83,617.69

4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 4,431.74 3,846.41

50.00% 50.00% 6,642.93

3,321.47 3,321.47

50.00% 50.00% 3,360.49

1,680.25 1,680.25

50.00% 50.00% 9,092.04

4,546.02 4,546.02

6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 5.00% 5.00% 822.00

49.32 49.32 49.32 49.32 49.32 49.32 49.32 49.32 49.32 49.32 49.32 49.32 49.32 49.32 49.32 41.10 41.10

1,178,193.24 16,438.56 27,867.45 66,581.38 95,982.07 85,665.73 78,888.35 117,235.45 143,471.80 140,253.45 103,107.37 45,071.58 35,742.12 35,742.12 35,742.12 35,742.12 35,742.12 25,095.86 34,173.95 16,287.07 3,362.57 1,178,193.24

COSTO DIRECTO 1,178,193.24 206,869.46 425,261.33 324,174.52 142,968.48 78,919.44 1,178,193.24

GASTOS GENERALES   9.32 % 109,774.90 19,274.49 39,622.55 30,204.07 13,320.69 7,353.10 109,774.90

GASTOS DE SUPERVISION 4.56 % 53,748.84 9,437.33 19,400.30 14,788.75 6,522.18 3,600.28 53,748.84

GASTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO 1.55% 18,257.00 3,205.60 6,589.75 5,023.33 2,215.41 1,222.92 18,257.00

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA  % 10,600.66 1,861.28 3,826.24 2,916.72 1,286.34 710.07 10,600.66

TOTAL_PRESUPUESTO 1,370,574.64 240,648.16 494,700.17 377,107.39 166,313.10 91,805.81 1,370,574.64

Porcentaje  acumulado 10000.00% 17.56% 36.09% 27.51% 12.13% 6.70%
Porcentaje De Avance Acumulado 10000.00% 17.56% 53.65% 81.17% 93.30% 100.00%

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 08 TRAMOS 1-3 Y LA CALLE 13 TRAMOS 1-3 DE LA URB. SAN CRISTOBAL DE LLUSCANAY DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO"

151,476.46

3,360.49

GBL 822.00

GBL 83,617.69

GBL 6,642.93MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

12.02.00 JARDINES GBL 9,092.04

12.01.00 INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO GBL

SARDINELES

OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL

OBRAS VARIAS09.00.00

12.00.00 JARDINERIA Y ARBORIZACION

09.01.00 SEÑALIZACION PERMANENTE DE OBRA

02.00.00

GBL 173,461.90

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA NIVEL DE SUBRASANTE

PAVIMENTO

GBL 72,260.72

TRABAJOS PRELIMINARES 5,370.53

13.00.00 CONTROL DE CALIDAD (LABORATORIO)

04.03.00 PAVIMENTO RIGIDO E=0.20M

07.01.00 CANAL DE CONCRETO

08.00.00

10.00.00

04.04.00 ACERO EN PAVIMENTO RIGIDO E=0.20

TOTAL

CANTIDADUND

12,006.82

MES 05MES 04

GBL

MES 01 MES 02ITEM DESCRIPCION

01.00.00 TRABAJOS PROVICIONALES

MES 03

GBL 318,061.90

42,275.26

GBL 98,612.04

GBL

GBL 49,989.78

127,241.68

GBL

07.00.00

GBL

04.00.00

04.02.00 BASE GRANULAR E=0.30M

04.01.00 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

05.00.00

9,064.14

GBL 14,836.86

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL GBL

06.00.00

07.02.00 SUMIDERO DE CONCRETO CON REJILLAS METALICAS

VEREDAS GBL
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2%

3,00 3,00

6,00

0,50

1,50 0,15

Material Compactado

20.0 cm

Sellado de juntas
con silicona o similar

Pavimento de Concreto
f'c=210 kg/cm2
h = 0.20 m

30.0 cm

EJE DE LA VIA

BASE GRANULAR

PAVIMENTO RIGIDO

DETALLE SECCIÓN A-A
CALLE 8

1,50 1,50

ANCHO VARIABLE ENROCADO 40.0 cm

(material de cantera)

(material de cantera)

2%
0,20

1,500,15

0,18 0,20

1% 1%

Vereda de concreto
f'c=175 kg/cm2Vereda de concreto

f'c=175 kg/cm2

0,50

0,15

ANCHO VARIABLE

0,15

0,83 1,36

0,18

11,79

EJE DE LA VIA
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3,00 3,00

6,00

0,50

1,50 0,15

Material Compactado

20.0 cm

Sellado de juntas
con silicona o similar

Pavimento de Concreto
f'c=210 kg/cm2
h = 0.20 m

30.0 cm

EJE DE LA VIA

BASE GRANULAR

PAVIMENTO RIGIDO

DETALLE SECCIÓN B-B
CALLE 8

1,50 1,50

ANCHO VARIABLE ENROCADO 40.0 cm

(material de cantera)

(material de cantera)

2%
0,20

1,500,15

0,18 0,20

1% 1%

Vereda de concreto
f'c=175 kg/cm2Vereda de concreto

f'c=175 kg/cm2

0,50

0,15

ANCHO VARIABLE

0,15

1,27 1,74

0,18

12,61

EJE DE LA VIA
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3,00 3,00

6,00

0,50

1,50 0,15

Material Compactado

20.0 cm

Sellado de juntas
con silicona o similar

Pavimento de Concreto
f'c=210 kg/cm2
h = 0.20 m

30.0 cm

EJE DE LA VIA

BASE GRANULAR

PAVIMENTO RIGIDO

DETALLE SECCIÓN C-C
CALLE 8

1,50 1,50

ANCHO VARIABLE ENROCADO 40.0 cm

(material de cantera)

(material de cantera)

2%
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1,500,15

0,18 0,20

1% 1%

Vereda de concreto
f'c=175 kg/cm2Vereda de concreto

f'c=175 kg/cm2

0,50

0,15

ANCHO VARIABLE

0,15

0,93 1,41
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11,94

EJE DE LA VIA

2%
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6,00

0,50

1,37 0,15

Material Compactado

20.0 cm

Sellado de juntas
con silicona o similar

Pavimento de Concreto
f'c=210 kg/cm2
h = 0.20 m

30.0 cm

EJE DE LA VIA

BASE GRANULAR

PAVIMENTO RIGIDO

DETALLE SECCIÓN D-D
CALLE 13

1,37

ANCHO VARIABLE ENROCADO 40.0 cm

(material de cantera)

(material de cantera)
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0,20
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Vereda de concreto
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ANCHO VARIABLE

1,39

0,18

9,06

EJE DE LA VIA
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Pavimento de Concreto
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EJE DE LA VIA
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0.20

DETALLE DE JUNTA DE DILATACION

                                                                  ESC. 1:15

Junta de Dilatacion Sellado

con Asfalto-arena h=0.04 m. e=0.02 m.

Malla de Temperatura Acero Corrugado

Ø 1/4" @ 0.30 m en ambos sentidos

Teknoport 3/4"

Losa de Concreto f'c = 210 Kg/cm2.

Acero Liso ∅ 1" ASTM A-36

Longitud 50 cm @ 30 cm.

Extremo engrasado

CORTE 3 - 3

0.25

0.20

Junta de Dilatacion Sellado

con Asfalto-arena h=0.04 m. e=0.02 m.

Malla de Temperatura Acero Corrugado

Ø 1/4" @ 0.40 m en ambos sentidos

Losa de Concreto f'c = 210 Kg/cm2.

DETALLE DE JUNTA LONGITUDINAL

                                                                  ESC. 1:15

Acero Corrugado 1/2" ASTM A-36

Longitud 60 cm @ 75 cm.

0.300.30

CORTE 1 - 1

0.20

Bruña hecha con diamantinaa una altura

igual a H/3 del espesor del pavimento

Malla de Temperatura Acero Corrugado

Ø 1/4" @ 0.30 m en ambos sentidos

Losa de Concreto f'c = 210 Kg/cm2.

CORTE 2 - 2

0.20

DETALLE DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION

                                                                                           ESC. 1:15

Acero Liso ∅ 1" Longitud 40 cm @ 0.30 m.

Adherido al concreto no engrasado ni entubado

Extremo engrasado

0.20

0.25

Losa de rodadura f'c= 210 kg/cm2
e=0.20 m.

Variable

Para anchos = > 4.00 m

Junta longitudinal

2

11

3
.
6

Juntas de contraccion

2

Rampas Cº fc=175kg/cm2

Vereda Cº fc=175kg/cm2

Sardinel Cº fc=175kg/cm2

CORTE A-A

DETALLES DE RAMPAS 

PLANTA

A

A

1.00

1.00

Bruñas en rampa

DETALLES DE RAMPAS 

CONCRETO f'c= 210 KG/CM2

CONCRETO f'c= 210 KG/CM2

Variable

Para anchos = > 4.00 m

2

11

3
.
6

VARIABLE

2

mitad de la calzada mitad de la calzada

DETALLE DE PAVIMENTO

                                          ESC. 1:100

Junta de Dilatacion Acero Liso

ø 1" @ 0.30 m. L= 0.50 m.

Malla de Temperatura

ø 1/4" @ 0.40 m.

en ambos sentidos

3
3

Junta de contraccion Acero Liso

ø 1" @ 0.30 m. L= 0.40 m.

Acero corrugado

ø 1/2" @ 0.75 m. L= 0.60 m.

no engrasado ni entubado

en ningun extremo.

VARIABLE

AR
EA

 V
ER

DE

B B

AR
EA

 V
ER

DE

DETALLE DE PAVIMENTO

                                          ESC. 1:100

VARIABLEmitad de la calzada mitad de la calzadaVARIABLE
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