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RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto es mostrar como el desempeño de las 

empresas de hoy en día es tan importante aplicarle la Gestión Documental en el 

área de proyectos, que se componga de todos los elementos metodológicos que 

permitan ejecutar los proyectos de una manera organizada y enlazada. Como es 

el caso que se expone en este proyecto perteneciente a la empresa Contratistas 

Generales Rea S.A.C. Inicialmente se expone el marco teórico del negocio en 

donde se describe la mejora de la calidad del servicio en construcción, la 

metodología BPM y el impacto en los negocios, impacto de los sistemas de 

información en los negocios, la Gestión Documental de los Proyectos y presencia 

de BPM en los negocios de construcción. 

A continuación el marco teórico del proyecto en donde se describe la gestión, 

ingeniería y soporte del proyecto. 

En el tercer capítulo se inicia y planifica el Proyecto, en donde es posible 

comprender la importancia de la Gestión de Proyectos como un método que 

permite desarrollar proyectos de una manera sistemática y organizada. 

En el cuarto capítulo muestra la ejecución de la metodología BPM apoyado en la 

Herramienta R2 Docuo para completar el plan definido, con la finalidad de 

satisfacer las especificaciones del proyecto. Así mismo se ejecuta el seguimiento 

y control, para rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del 

proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar 

los cambios correspondientes.  

En el quinto capítulo se presenta el proceso de inserción de la Gestión de 

Proyectos en lo que respecta a la Implantación de la metodología BPM apoyado 

en la Herramienta R2 Docuo, teniendo en cuenta los históricos de la empresa en 

cuanto a la Gestión de Proyectos y la respuesta del personal frente a los 

procesos que se vienen ejecutando dentro de la misma. 

En el sexto capítulo contiene la evaluación de los resultados en el cual se 

demuestra a través de mediciones e indicadores que se ha llegado a la solución 

del problema de la organización producto del proyecto de investigación. 

Finalmente, se presentan las conclusiones generales del proyecto, el glosario de 

términos y la bibliografía utilizada. 

Palabras Clave: Gestión Documental de Proyectos, Empresa Contratistas 

Generales Rea S.A.C., Herramienta R2 Docuo. 
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ABSTRACT 

The main objective of this project is to show how the performance of the companies 

today is so important to apply the document management in the area of projects, 

which is composed of all the methodological elements that allow to execute the 

projects in a way Organized and linked. As is the case that is exposed in this project 

belonging to the company general Contractors Rea S.A.C. initially exposes the 

theoretical framework of the business where it describes the improvement of the 

quality of the service in construction, the methodology BPM and the impact on the 

Business, impact of information systems on business, document management of 

projects and presence of BPM in construction businesses. 

The theoretical framework of the project describes the project's management, 

engineering and support. 

In the third chapter the Project is initiated and planned, where it is possible to 

understand the importance of project management as a method that allows to 

develop projects in a systematic and organized manner. 

In the fourth chapter it shows the execution of the BPM methodology supported in 

the R2 Docuo Tool to complete the defined plan, with the purpose of satisfying the 

specifications of the project. Likewise, monitoring and control is executed to track, 

review and regulate the progress and performance of the project, to identify areas 

in which the plan requires changes and to initiate the corresponding changes. 

In the fifth chapter, the process of inserting Project Management in relation to the 

implementation of the BPM methodology supported in the R2 Docuo Tool is 

presented, taking into account the historical background of the company in terms 

of project management and staff's response to the processes that are being carried 

out within it. 

In the sixth chapter it contains the evaluation of the results in which it is 

demonstrated through measurements and indicators that the problem of the 

organization resulting from the research project has been solved. Finally, the 

general conclusions of the project, the glossary of terms and the bibliography used 

are presented. 

 

Keywords: Project Document Management, General Contractors company Rea 

S.A.C., R2 Document Tool. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión estratégica de proyectos se ha extendido en los últimos años hasta 

alcanzar todo tipo de empresas, instituciones de producción y servicios, además 

es ampliamente reconocida como una práctica orientada a asegurar la alineación 

y despliegue de los objetivos y metas de una organización. 

Con este proyecto se logró gestionar los proyectos de la empresa Contratistas 

Generales Rea S.A.C. de una manera eficaz, basada principalmente en la 

estructura que propone el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

para ser implementada en los proyectos que a estas áreas le corresponde. 

El presente proyecto está enfocado a analizar la gestión documental de 

proyectos realizados por la empresa Contratistas Generales Rea S.A.C. Se ha 

tratado de plasmar toda la problemática y carencias que presenta el proceso 

actual en el área de la Gerencia de Proyectos, con el objetivo de gestionar la 

información de los proyectos de una manera eficaz proporcionando un servicio 

de calidad a sus clientes. 

La información que se ha podido rescatar para dar un punto de vista sobre el 

ámbito del negocio está basada en las actividades realizadas en el área de la 

Gerencia de Proyectos de la empresa, en donde ha ocasionado inquietudes y 

problemas reportados por los clientes. 

La problemática encontrada se ubica en la gerencia de proyectos, siendo la más 

apremiante la ineficaz gestión documental de proyectos de la empresa y 

consecuentemente el inadecuado manejo. El propósito principal del presente 

proyecto es implantar la metodología BPM apoyado en el Herramienta R2 Docuo, 

para lo cual se ha definido una guía de trabajo expresado en los objetivos 

específicos. 

En síntesis, luego de haber realizado un análisis de la problemática encontrada, 

una investigación sobre otras soluciones en el mercado actual, se propone una 

nueva solución basada en la Metodología BPM, la cual se plasma en el modelado 

del negocio, la definición de los requerimientos del sistema, la presentación de 

la arquitectura del sistema y el desarrollo de la solución informática. Por último, 

todas estas actividades son reflejadas en el cronograma de trabajo con el fin de 

lograr los objetivos del proyecto en el tiempo y costo previsto. 
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1.1 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: 

1.1.1 Nombre de la Institución: 

Contratistas Generales Rea Sociedad Anónima Cerrada. 

1.1.2 Rubro o Giro del Negocio: 

Contratistas Generales Rea S.A.C es una empresa privada la cual tiene por 

rubro brindar servicios de Construcción Civil, Mantenimiento de Plantas 

Industriales y Alquiler de Maquinarias Pesadas. 

1.1.3 Breve Historia: 

Contratistas Generales Rea S.A.C., es una empresa constructora 

constituida el 15 de Agosto del 2002. Realizamos nuestros primeros trabajos 

en Movimientos de Tierras en la planta de Repsol Refinería La Pampilla, 

donde damos nuestros primeros pasos. Sin lugar a dudas, estos trabajos 

fueron de vital importancia para que la empresa lograra establecerse. 

Por lo tanto se constituye Contratistas Generales Rea S.A.C., que con 

capital propio, es decir, sin requerimientos crediticios, inicia su actividad 

dentro del rubro de construcción, en el área privada, como un anhelado sueño 

de sus socios Ángel Rea Argandoña y Sai Rea Mendoza, motivado por un 

legítimo espíritu de superación y progreso. 

Consciente del gran desafío al que se enfrentaban, se proponen comenzar en 

forma ordenada, con un pequeño equipo de trabajo, respetando, según sus 

propias palabras, “crecer poco a poco”, “subir la escalera paso a paso”. 

Si bien es cierto, estas sencillas frases pueden sonar muy poéticas, engloban 

conceptos como: Prudencia, perseverancia, responsabilidad, organización, 

administración y control. 

La alta dirección se conforma de un directorio que establece políticas a seguir, 

planifica el desarrollo empresarial y monitorea el desempeño de la parte 

operativa. La parte operativa está formado por personal altamente calificado, 

orientado a la excelencia, dirigidos por profesionales de las distintas áreas de 

acuerdo al proyecto en que se desarrolla. Además contamos con nuestros 

propios equipos, maquinarias y herramientas para prestar servicios a nuestros 

clientes.  
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De igual manera tenemos a disposición una Oficina Taller Principal de 

1,000.00 M2 en Cooperativa Santa Fe Mz D Lt 4, Ventanilla – Callao y nuestra 

Sucursal de 20,000.00 M2 con Taller de Almacén, de Arenado y Pintura, de 

Mantenimiento Mecánico, de Pre fabricados (Soldaduras), comedor y oficinas; 

en Fundo Alto El Molino Mz F Lt 3-7 Pisco – Ica. 

Contratistas Generales Rea S.A.C. desarrolla todos sus proyectos bajo la 

filosofía: Seguridad, Calidad y Protección del Medio Ambiente.  

Es así C.G. REA SAC que manteniendo estos lineamientos, han permitido 

que esta empresa que nació con un equipo de 5 personas, en la actualidad 

tenga casi 13 años constituida, otorgando a sus más de 80 trabajadores de 

los cuales a nivel local generamos 35 puestos laborales con oportunidades, 

herramientas de perfeccionamiento, capacitación y posibilidades de 

desarrollo. 

GRÁFICO Nº 1 

UBICACIÓN DE C. G. REA S.A.C 

 

Fuente: Google maps
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1.1.4 Organigrama Actual: 

GRÁFICO Nº 2 

ORGANIGRAMA DE C. G. REA S.A.C 

 

Fuente: Contratistas Generales Rea S.A.C.  
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1.1.5 Descripción de Áreas Funcionales: 

A. Área Comercial: Promocionan los servicios con los que cuenta la 

empresa, y donde se reúne la mayor cantidad posible de información 

sobre los clientes para generar relaciones a largo plazo y aumentar así 

su grado de satisfacción. 

B. Área de Ingeniería de Mantenimiento: Fijan los lineamientos de trabajo, 

la filosofía y las políticas para asegurar un mantenimiento basado en 

estándares mundiales y requerimientos de los clientes. 

C. Área de Recursos Humanos: Cuenta con un Staff de colaboradores 

entre Gerente de Recursos Humanos, Jefe de Personal, Asistente social 

y personal de Capacitación. 

D. Área de Abastecimiento: Los trabajos encomendados por nuestros 

clientes, tendrá el apoyo permanente de la Gerencia de Operaciones 

apoyada en el Jefe de Abastecimiento de C.G.REA .S.A.C., con base en 

nuestra oficina principal de Lima, la cual cuenta con el siguiente staff: 

• Jefe de Abastecimiento y Logística. 

• Coordinador de Abastecimiento. 

E. Área de Seguridad, Salud, Calidad, y Medio Ambiente (SSCMA): 

Coordina las actividades de seguridad, salud, calidad y medio ambiente; 

informando, capacitando y asesorando al personal del servicio, a fin de 

salvaguardar la integridad física de los trabajadores y bienes de la 

empresa y sus subcontratistas. 

1.1.6 Descripción General del Proceso de Negocio: 1 

Hay tres figuras claves cuyo desempeño conjunto lleva generalmente al éxito 

en la ejecución de los proyectos u obras:  

a) Cliente o propiedad: El que contrata el proyecto u obra. 

b) Dirección facultativa: El técnico que dirige los proyectos u obras.  

c) Constructor: Los que ejecutan.  

                                                                 
1 Fernández, H.J.R. LA DIRECCIÓN DE OBRAS 2007. En: 

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45992/componente45990.pdf., USA, 1983, 35 pp. 

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45992/componente45990.pdf
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Área Comercial: Las labores de gestión comercial y contratación, hay que 

distinguir entre contratación pública y privada. 

A partir de este momento nos referiremos principalmente a la contratación 

pública, debido a su mayor importancia y complejidad. Dentro del proceso de 

contratación distinguimos las siguientes fases:  

a) Selección de concursos a ofertar.  

b) Proceso de licitación.  

c) Adjudicación. 

Se negocia el presupuesto final de ejecución del proyecto y Firma del contrato. 

Una vez firmado el contrato, comienza la fase de ejecución del proyecto, cuya 

responsabilidad recae en la Gerencia de Proyectos, cuyo proceso puede 

resumirse en las siguientes fases:  

1) Designación del equipo técnico del proyecto. 

2) Comunicación a las distintas áreas de apoyo de la empresa.   

3) Estudio previo del proyecto, la oferta y el contrato, en particular las 

cláusulas particulares que lo rigen.  

4) Redacción con la colaboración del Área de Seguridad, Salud, Calidad, y 

Medio Ambiente (SSCMA) y entrega a la propiedad para su oportuna 

aprobación (requisito imprescindible).  

5) Apertura del Centro de Trabajo una vez aprobado el plan de seguridad y 

firmado el aviso previo.   

6) Comunicación a las compañías suministradoras de las obras a ejecutar, 

con el fin de recibir información acerca de las posibles afecciones de 

servicios existentes. 

7) Gestiones para la obtención de los preceptivos seguros que, o bien se 

consideren necesarios, o bien se exijan en base al Pliego de Cláusulas 

Administrativas del concurso o en la propia normativa en vigor. Estos 

seguros son, además de seguro de Responsabilidad Civil, el Seguro todo 

riesgo construcción, el Seguro Decenal, etc.  

8) Redacción y aprobación del Plan de Calidad y Medio Ambiente. 
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9) Organización previa de la obra:  

a) Planteamiento inicial: Previsión de recursos para el inicio.  

b) Gestión y obtención de permisos y licencias.  

c) Gestión y contratación de las instalaciones generales.  

d) Organización de áreas y medios para el acopio.  

e) Definición de instalaciones específicas. 

f) Organización del suministro y recepción de materiales.  

g) Planificación técnica y planificación económica. 

10) Gestión de compras y subcontratos. Este aspecto es fundamental en la 

gestión de obras, ya que los proveedores, subcontratistas e industriales 

representan un 75% del coste de una obra, lo que indica la importancia 

de las compras. 

11) Gestión de los contratos con nuestro cliente y colaboradores. En este 

sentido, debe conocerse el alcance de los contratos firmados, tanto los 

mercantiles con proveedores y subcontratistas, como los que se refieren 

a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

12) Ejecución propiamente dicha de la obra.  

13) Relaciones con la propiedad o con la Dirección Facultativa de la obra. 

14) Presentación de entregables parciales. 

15) Solicitud, trámite y gestión de pagos a cuenta. 

16) Término de proyecto y/o culminación de obra. 

17) Conformidad de servicio y/o recepción de obra. 

18) Liquidación de contrato. 

19) Cierre del contrato. 
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GRÁFICO Nº 3 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE NEGOCIO DE C.G REA S.A.C 
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1.2 FINES DE LA ORGANIZACIÓN: 2 

1.2.1 Visión: 

En el 2018 constituirnos en una empresa líder en cada una de las áreas que 

desarrolla, con reconocido liderazgo y prestigio, basada en la ética de sus 

profesionales y en sus Políticas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, 

superando las expectativas de nuestros clientes y con la seriedad en el 

cumplimiento de sus compromisos.  

1.2.2 Misión: 

Somos una empresa con amplia trayectoria en la cual ejecutamos proyectos 

civiles, mantenimiento de Plantas Industriales y Alquiler de Maquinaria 

Pesada; y buscamos satisfacer las expectativas de nuestros clientes, 

brindando reconocimiento a nuestros trabajadores, contribuyendo al progreso 

y bienestar a los lugares en donde actuamos.  

1.2.3 Valores: 

La empresa se esfuerza día a día, para ofrecerles un mejor servicio a nuestros 

clientes de alta calidad y confiabilidad, esto a través del tiempo en los cuales 

se fundamenta en lo siguiente: 

 Valores éticos no negociables. 

 Calidad y eficiencia 

 Seriedad y ética. 

 Cumplimiento de compromisos. 

 Respeto al medio ambiente. 

 Seguridad y apreciación por el capital humano. 

 Innovación y mejora continúa de nuestro personal. 

 Desarrollo integral y reconocimiento. 

 Salarios justos y precios competitivos. 

                                                                 
2 Contratistas Generales Rea S.A.C. “Tu aliado Estratégico”, Agosto 2011, 4-6 pp. 
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 Utilidad y solidez financiera. 

 Rentabilidad sostenida y transparencia. 

 Progreso y bienestar. 

1.2.4 Objetivos Estratégicos: 

a) Seguridad: Mediante una consciente responsabilidad social, 

garantizando el establecimiento de los medios y condiciones que protejan 

la vida, la salud y el bienestar de sus colaboradores. 

b) Calidad: La empresa es responsable de los resultados de las actividades. 

La manera de involucrar a todos los niveles de la organización con la 

cultura de la empresa y los valores es mediante la adopción de una 

política única, igual para todos los proyectos, servicios, empleados y 

clientes. 

c) Medio Ambiente: Asumir el compromiso de conducir todas las 

actividades de una manera responsable, considerando que los recursos 

naturales deben preservarse para lograr mejores condiciones de vida 

ahora y en el futuro. 

d) Capacitación y certificación al Personal constante para adecuarse y 

satisfacer las necesidades de los clientes de acuerdo a la demanda del 

mercado laboral. 

1.2.5 Unidades Estratégicas de Negocio: 

C.G. REA SAC tiene 3 áreas específicas o unidades estratégicas: 

a) Mantenimiento de Plantas: Ejecución de proyectos de tipo Industriales, 

Marinas y Mineras. 

b) Obras Civiles: Obras públicas (Construcción, Mejoramiento y 

Mantenimiento de Carreteras y Pavimentos) y Obras privadas 

(Edificaciones). 

c) Alquiler de Equipos: Maquinaria Pesada de Montaje, de Construcción y 

otros equipos. 
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d) Oportunidad: En los últimos años nuestro país ha tenido una expansión 

tan extensa e intensa en el sector de la construcción, mediante la 

innovación tecnológica en los rubros de maquinaria, equipos y materiales 

de construcción, que no solo ha crecido sino que se ha modernizado.  

1.3 ANÁLISIS EXTERNO: 

1.3.1 Análisis del Entorno General: 

A. Factores Económicos: 

Ica constituye la tercera economía más grande del país después de 

Tumbes y Apurímac, donde aporta el 8.6% al PBI nacional (según IPE) y 

en el cual se ve reflejado que la economía de la región Ica ha disminuido 

en un 2.1% de acuerdo al periodo 2016-I; y como tal se ve reflejado en 

sectores como es la Pesca, Extracción de Petróleo, Gas, Minerales y la 

Construcción. 

GRÁFICO Nº 4 

PBI NACIONAL SEGÚN REGIONES PERIODO 2016 - II 

 

Fuente: Instituto Peruano de Economía 

El principal sector que sustenta la economía iqueña es la producción de 

uva, la cual cerró su temporada de cosecha en abril con más 17,3 mil 

toneladas producidas. El indicador de empleo fue impulsado por el mayor 

crecimiento del empleo en actividades extractivas y de transporte y 

comunicaciones. En el primer semestre, salvo por el gasto público de 

capital, todos los indicadores de actividad muestran un significativo 

avance. 3 

                                                                 
3 IPE. PBI PERÚ e ICAE ICA 2014 – II. En: http://www.ipe.org.pe/sites/default/fi les/u3/icae_3_-
_datos_ica_ok.pdf, ICA, 2014, 1 pp. 

http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/icae_3_-_datos_ica_ok.pdf
http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/icae_3_-_datos_ica_ok.pdf


12 
 

 
 

GRÁFICO Nº 5 

PBI REGIONAL ICA SEGÚN SECTORES 

 
Fuente: Instituto Peruano de Economía 

A nivel nacional el sector construcción está por debajo de actividades como 

electricidad, gas y agua, comercio, transporte, almacenamiento, correo y 

mensajería, alojamiento y restaurantes, telecomunicaciones y otros 

servicios de información, servicios financieros, seguros y pensiones, 

servicios prestados a empresas, administración pública y defensa y otros 

servicios. 4 

TABLA Nº 1 

PBI POR ACTIVIDADES 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

                                                                 
4 IPE. PBI PERÚ e ICAE ICA 2014 – II. En: http://www.ipe.org.pe/sites/default/fi les/u3/icae_3_-
_datos_ica_ok.pdf., ICA, 2014, 1 pp. 

http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/icae_3_-_datos_ica_ok.pdf
http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/icae_3_-_datos_ica_ok.pdf
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La Población Económicamente Activa (PEA) en la región de Ica en el 2013 

se estimó en 418,158 personas, la PEA ocupada asciende a 404,481 y la 

desocupada es 13,677. 

TABLA Nº 2 

INDICADORES ECONÓMICOS 
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% 70.5 2.4 27.1 72.9 70.5 3.3 

Fuente: Ministerio de Trabajo  

La tasa de Desempleo 2013 es Referencial Según MINTRA pero ha 

comparación del año 2012 hay una disminución del 1.8% el cual indica que 

hay más empleos en la Región Ica. 

TABLA Nº 3 

INDICADORES DE TRABAJO SEGÚN REGION 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

B. Factores Tecnológicos: 

Los grandes éxitos y fracasos empresarios, indican que para sobrevivir en 

el mercado, las compañías deben concentrarse en implementar 

sistemáticamente una estrategia de negocios flexible. Deben entender que 

los clientes son los evaluadores de la calidad porque tienen la facultad de 
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seleccionar que productos o servicios deben adquirir. La calidad de un 

producto o servicio es el resultado de un proceso que integra a todos los 

miembros de la organización de diseño, desarrollo, producción y asistencia 

técnica desde su venta y hasta el fin de su vida útil, incluyendo su 

disposición final. 5 

Para eso tenemos una variedad de metodologías entre ellas está el Ciclo 

PDCA, el cual es la sistemática más usada para implantar un sistema de 

mejora continua. 

GRÁFICO Nº 6 

CICLO DEMING 

 

Fuente: PERÚ INNOVA PROYECTOS 

 Planear: Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 

políticas de la organización. 

 Hacer: Implementar los procesos. 

 Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto e informar sobre los resultados. 

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

de los procesos. 

                                                                 
5 Alan Michel Lerner. “TQM y Six Sigma, similitudes y diferencias. Estudios de caso”. En: 

http://www.gestiopolis.com/tqm-y-six-sigma-similitudes-y-diferencias-estudios-de-caso/, Junio 2006  

http://www.gestiopolis.com/tqm-y-six-sigma-similitudes-y-diferencias-estudios-de-caso/
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Otra de ella es Six Sigma (o seis sigma) como una metodología de calidad 

aplicada para ofrecer un mejor producto o servicio, más rápido y al costo 

más bajo, centrando su foco en la eliminación de defectos y la satisfacción 

del cliente, entendiendo como tal concepción japonesa del mismo (es decir, 

tanto el cliente interno como el externo). 

Sigma (σΣ) es una letra del alfabeto griego que representa a la S, utilizada 

por los estadísticos para medir una variación. 

Cuando se aplica a un proceso de negocio, una calificación Sigma indica 

una unidad o valor de eficacia en procesos y procedimientos. Cuanto 

mayor sea una calificación Sigma, menos defectos habrá. 

La metodología Six Sigma se basa en la curva de distribución normal para 

conocer el nivel de variación de cualquier actividad. 

En el proceso de introducción del Six Sigma, uno de los conceptos que 

más se aplica, son una serie de pasos conocidos por sus siglas DMAIC, 

con lo cual se busca establecer la fuente u origen de la variación. 

GRÁFICO Nº 7 

PROCESO DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA SIX SIGMA 

 

Fuente: Inet-academy 
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C. Factores Políticos: 

Los factores políticos en Ica están constituidos por el Ing. Fernando José 

Cillóniz Benavides Presidente Regional y el Alcalde Provincial de la ciudad 

de Pisco es Tomas Ándia Crisóstomo; la provincia cuenta con 8 distritos 

con su respectivo alcalde distrital en la cual cada alcaldía es independiente. 

En la actualidad la ciudad de Pisco está en un cambio de régimen ya que 

recién se están compenetrando en sus cargos las autoridades electas con 

sus respectivos municipios y regidores. 

La legislación vigente, ya sea laboral, comercial, tributaria, civil, o 

administrativa, tiene gran influencia sobre la empresa, ya que todas sus 

actividades se deben regir por las normas legales vigentes como: el de 

pavimentos urbanos, seguridad durante la construcción, condiciones 

generales del diseño, redes de distribución de agua, etc.; en la cual está 

regulado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

GRÁFICO Nº 8 

MINISTERIO DE VIVIENDA 

 

Fuente: Perú construye 

D. Factores Sociales: 

 Pobreza:  

El país hace un tiempo atrás ha venido implementando políticas sociales 

basadas en la ampliación de programas de más puestos de trabajo para 

contribuir a una reducción significativa de la desigualdad y la pobreza, en 

el cual la Región Ica, reportó un porcentaje de población en situación de 

pobreza de 8.1% el cual es una disminución 2.8% con respecto al 2011. 

En la actualidad la empresa otorga más de 100 empleos de fuente 

laboral con oportunidades, herramientas de perfeccionamiento, 

capacitación y posibilidades de desarrollo en el ámbito de la 

construcción en la ciudad de Pisco, la cual combate la pobreza que 

existe en la Región de Ica. 
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GRÁFICO Nº 9 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EN ICA 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

 Delincuencia: 

Desde el año 2006 hasta el 2013 se ha elevado el 118,44% de las 

personas detenidas por delito en Ica, lo que quiere decir que esto es 

una amenaza para las empresas y que la Policía Nacional está 

cumpliendo con su deber de mantener el orden y hacer acatar las leyes. 

TABLA Nº 4 

PERSONAS DETENIDAS POR COMETER DELITO SEGÚN DEPARTAMENTO 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  
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 Educación:  

GRÁFICO Nº 10 

MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN ICA 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

La educación juega un gran papel en la empresa pues depende de 

cuanto estén aptos para poder desempeñar una labor dentro de la 

misma, tanto en como para desempeñar funciones estratégicas, de 

conocimiento, administrativas o como para fines operativos sobre todo 

en ciudadanos que ejercen carreras técnicas. 

GRÁFICO Nº 11 

REPARACIÓN DE CARGADOR FRONTAL 
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E. Factores Demográficos: 6 

La ciudad de Pisco está ubicada en el Departamento de Ica, 

geográficamente se encuentra entre los 13º 42' 24'' de Latitud Sur y en los 

76º12'00'', Longitud Oeste, a 232 km. al Sur de Lima y aproximadamente 

a 5 km. al oeste de la carretera Panamericana Sur, a una altitud promedio 

de 17 m.s.n.m. hacia el Suroeste de Pisco encontramos la pintoresca 

Caleta de Pescadores de San Andrés hoy distrito del mismo nombre que 

se encuentra ubicada entre los 13°43´14” de Latitud Sur y en los 76°13´07” 

de Longitud Oeste a 4 Km. de la Plaza de Armas de la ciudad de Pisco y 

aproximadamente a 9Km de la Panamericana Sur. 

La provincia de Pisco limita por el norte con la provincia de Chincha, por el 

sur con las provincias de (Ica, Palpa y Nazca), por el este con el 

Departamento de Huancavelica y por el oeste con el Océano Pacífico y 

desarrolla en una extensión de 789,405.00 Ha. que constituyen el 37% de 

la superficie total del departamento de Ica. 

TABLA Nº 5 

SUPERFICIE, POBLACIÓN SEGÚN DEPARTAMENTO 

 

      Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

1.3.2 Análisis del Entorno Competitivo: 

La ciudad de Pisco se encuentra en emergentes cambios, es por ello que las 

Constructoras están en constante variaciones en las que se capacita al 

personal para adecuarse y satisfacer las necesidades de los clientes de 

acuerdo a la demanda del mercado laboral. 

                                                                 
6 INDECI. MAPA DE PELIGROS, PLAN DE USOS DEL SUELO Y PROPUESTA DE MEDIDAS. En:      

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Ica/pisco/pisco-2001.pdf, ICA, 141 pp. 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Ica/pisco/pisco-2001.pdf
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Es por eso que Contratistas Generales Rea S.A.C. está a la vanguardia con 

reconocido liderazgo y prestigio, basada en la ética de sus profesionales y en 

sus políticas de seguridad, calidad y medio ambiente, es por eso nuestra 

acogida con un reconocido posicionamiento y un alto prestigio en el mercado. 

Entre las Constructoras que podemos considerar que también cuidan su 

imagen y su posicionamiento en el mercado son: 

1. Construcción y Administración S.A.: Está ubicado en Av. Javier Prado 

Este N° 4109, Lima, es una empresa dedicada a la Industria de la 

Construcción, inició sus actividades en el área de Edificación Privada y 

Pública, se consolidó posteriormente como Empresa Constructora de 

obras viales, obras de saneamiento(agua y desagüe), obras hidráulicas, 

obras de electrificación y portuarias. 

2. COMASUR S.A.C.: Es una empresa con más de 12 años en carrera, ha 

desarrollado sus más importantes proyectos en el ámbito de Obras Civiles, 

de Saneamiento y Pavimentos. Esta experiencia ha otorgado el suficiente 

respaldo y confianza para estar presente en diferentes proyectos de gran 

impacto en Obras Civiles, Saneamiento, Pavimentos y Desarrollo de 

Asesoría Profesional y está ubicado en la Calle La Esperanza 542 – Pisco. 

3. Ingenieros y Asociados E.I.R.L.: Está ubicado en la Jirón Grau 324 

Chincha, su giro de negocio son Obras Civiles e industriales. Ellos brindan 

servicios de ingeniería civil y estructural, levantamientos topográficos, 

declaraciones de fábricas, habilitaciones urbanas, etc. 

1.3.3 Análisis de la Posición Competitiva – Factores Claves de Éxito: 

Para determinar el atractivo y rentabilidad se abordan varios puntos de 

importancia de acuerdo al análisis de su posición competitiva grado de 

rivalidad entre los competidores, entrantes potenciales, productos sustitutivos, 

poder de negociación de los clientes y el poder de negociación de los 

proveedores. 

Las Cinco Fuerzas del Modelo de Porter: 7   

1. Rivalidad entre Competidores Existentes: Las empresas de 

construcción constituyen la suma de trabajo de profesionales certificados 

                                                                 
7 Collarte Crespí, Fátima y otros. Análisis Estratégico de Fomento de Construcciones y Contratas S.A. En: 

http://es.slideshare.net/morvyngwynneth/anlisis -estratgico-fcc-direccin-estratgica., 58 pp. 

http://es.slideshare.net/morvyngwynneth/anlisis-estratgico-fcc-direccin-estratgica
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para la eficiente ejecución del proyecto. A veces resulta ser una razón que 

puede ser determinante en la decisión de iniciar un proyecto en una nueva 

zona (zona alejada). Un aspecto importante son los tratados de libre 

comercio que facilita la entrada a empresas de construcción extranjeras de 

alto nivel; lo cual anulado a la competencia actual de empresas locales 

hace que la rivalidad entre competidores en el sector sea ALTA. 8 

2. Entrantes Potenciales: En este caso hoy en día es muy difícil ingresar a 

la industria a la cual estamos dirigidos, ya que es un mercado que necesita 

cumplir ciertos requisitos para acceder, como son el capital que se necesita 

invertir para así adquirir los activos de esta industria, que además son 

especializados, las especificaciones técnicas correspondiente de acuerdo 

al proyecto, el hecho de que existe una legislación la cual regula y hace un 

poco más cerrado el mercado para los nuevos competidores. 

3. Productos Sustitutos: En este sector es muy difícil de determinar 

productos sustitutos, ya que estos proyectos u obras son esenciales para 

el desarrollo y comunicación de las personas, en este sentido una carretera 

podría considerarse un sustituto de una obra ferroviaria. Sin embargo, son 

construcciones que suelen integrar las empresas constructoras, por lo que 

este análisis de productos sustitutos carece de interés. 

4. Poder de Negociación de los Clientes: Hay que tener muy en cuenta que 

para los clientes es muy importante la calidad, puesto que además se trata 

de desembolsos de cantidades elevadas. Esto provocará el aumento de la 

rentabilidad del sector. En cuanto a su poder de negociación, podemos 

afirmar que se tratan de grandes clientes y poco numerosos, los que 

conlleva a un menor poder de negociación y una mayor rentabilidad para 

el sector. Sin embargo, los clientes disponen de toda la información 

necesaria para comparar, lo que hará disminuir dicha rentabilidad. Por 

tanto, la rentabilidad del sector tendera a la baja. Además, en la actualidad, 

la crisis en el país ha logrado incrementar el poder de negociación de los 

clientes. 

5. Poder de Negociación de los Proveedores: Los proveedores son todos 

los que están relacionados con la fabricación de materiales de 

                                                                 
8 Núñez Casas, Gloria y otros. Análisis del Planeamiento Estratégico de la Empresa CAME S.A. En: 

http://www.academia.edu/6719698/ANÁLISIS_DEL_PLANEAMIENTO_ESTRATÉGICO_DE_LA_EMPRESA
_CAME_S.A., 2012, 22 pp. 

http://www.academia.edu/6719698/ANÁLISIS_DEL_PLANEAMIENTO_ESTRATÉGICO_DE_LA_EMPRESA_CAME_S.A
http://www.academia.edu/6719698/ANÁLISIS_DEL_PLANEAMIENTO_ESTRATÉGICO_DE_LA_EMPRESA_CAME_S.A
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construcción, metalurgia, maderas y fontanería, entre otros. La diversidad 

y cantidad de proveedores de materiales para la construcción es elevada. 

Además, la mayoría de las empresas mantienen acuerdos exclusivos con 

empresas que se asemejen a su modelo de negocio y que cumplan unos 

controles de calidad. A esto hay que sumarle la situación actual, donde a 

todas las empresas que proveen materiales les ha afectado la crisis que 

está habiendo en el país, disminuyendo así su poder de negociación. Por 

tanto, podemos decir que afecta de manera positiva a la rentabilidad del 

sector. 

Conclusión Análisis de Porter: 

Podemos concluir, el atractivo del sector de la construcción ha disminuido con 

respecto a los últimos años debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria y 

la crisis económica que se está avecinando en nuestro país. La prueba de 

que la rentabilidad potencial del sector ha disminuido, es que las empresas 

constructoras han diversificado sus actividades. Se siguen obteniendo un 

gran número de ingresos de este sector, porque no sólo brinda servicios de 

construcción de viviendas y locales, sino que también realiza construcciones 

de mayor cuantía económica como carreteras, puentes, obras marítimas, etc., 

es decir, lo que se denomina obra civil. Por tanto, desde esta perspectiva, 

podríamos decir que la rentabilidad es media, pero no alta, puesto que no 

podemos pasar por alto la alta inversión que lleva consigo. 

En resumen sobresalen estos aspectos que a continuación veremos:  

TABLA Nº 6 

FACTORES DE ÉXITO 

ASPECTOS INDICADORES ACCIONES 

TÉCNICO 
Especialidad en 

ejecución de obras. 

 Especialización constructiva y 

Solvencia. 

 

 

PRECIOS 

COMPETITIVOS 

 

 

Gestión de costes 

de la obra. 

 Las obras se ganan asumiendo 

un precio inferior al de 

referencia del que asumen los 

otros competidores para así 

atraer a los clientes y lograr que 

adquieran nuestros servicios en 

lugar de la competencia. 
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ESTABLECER 

RELACIONES 

EFECTIVAS 

CON LOS 

CLIENTES 

 

 

 

Gestión del 

cliente. 

 Conocerlo bien, identificar a los 

interlocutores, escucharlo 

(Saber lo que quiere y como lo 

quiere), mantenerlo informado, 

saber conceder y saber exigir. 

En definitiva, saber negociar 

con él y atribuirle los méritos. 

1.4 ANÁLISIS INTERNO: 

1.4.1 Recursos y Capacidades: 

A. Recursos Tangibles: 

• Grúa Articulada PM 37 17TN, Montada sobre Camión, Marca 

Internacional, Modelo 7400 6x4.  

• Grúa Articulada PM 36 16TN, Montada sobre Camión, Marca 

Internacional, Modelo 7400 6x4.  

• Grúa Articulada PM 34 16TN, Montada sobre Camión, M. Hino, Modelo 

FM26 6x4.  

• Grúa Articulada PM 27 de 11.5TN, Montada sobre Camión, Marca 

Internacional, Modelo 4300 4x2. 

• Grúa PALFINGER 27000 11.5TN, Montada sobre Camión, Marca 

Volvo, Modelo FE 6x2.  

• Grúa Articulada PM 35 15TN, Montada sobre Camión, Marca Volvo, 

Modelo N7. 

• Grúa HIAB 6TN, Montada sobre Camión, Marca Volvo, Modelo FL618 

4x2. 

• Grúa Telescópica 25TN, Marca Liebherr, Modelo Lt1025, Cap. De 

Extensión 30 mt. 

• 6 Volquetes de 16M3, Marca Volvo, Modelo Fm400. 

• 6 Volquetes de 15M3, Marca Internacional, Modelo 7400. 

• Camión Cisterna de 5000 Gls, Marca Hino, Modelo Fm26. 
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• Camión Cisterna de 3000 Gls, Marca Internacional, Modelo 4300. 

• Tractor sobre Oruga Marca Caterpillar, Modelo D6R. 

• Tractor sobre Oruga Marca Shantui, Modelo SD16. 

• Cargador Frontal Marca Caterpillar, Modelo 966H. 

• Cargador Frontal Marca Volvo, Modelo 120E. 

• Cargador Frontal Marca Liugong, Modelo CLG856. 

• Excavadora sobre Oruga Marca Caterpillar, Modelo 336DL. 

• Retroexcavadora Marca Komatsu, Modelo WB150. 

• Retroexcavadora Marca CASE, Modelo 580M. 

• Retroexcavadora Marca JCB, Modelo 3CX. 

• Retroexcavadora Marca CASE, Modelo 580SL. 

• Motoniveladora, Marca Caterpillar, Modelo 140K. 

• Motoniveladora, Marca CASE, Modelo 865. 

• Rodillo Liso Vibratorio de 13TN, Marca Bomag, Modelo QW 213. 

• Rodillo Liso Vibratorio de 10TN, Marca Ingersoll Rand, Modelo SD100. 

• Mini cargador, Marca Caterpillar, Modelo 262B. 

• Mini cargador, Marca Caterpillar, Modelo 236B. 

• Plataforma Elevadora de 18 Mt., Marca Simon, Modelo At60. 

• Andamio Colgante Neumático de 15’, Marca Spider. 

• Compresor, Marca Sullair, Modelo 185H. 

• Compresor, Marca Ingersoll Rand, Modelo P375w JD. 

• Andamios Tubulares, Marca Ulma. 

• Una infraestructura para una Oficina Taller Principal de 1,000 m2 en 

Lima. 
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• Una infraestructura para nuestra Sucursal de 20,000 m2 con Taller 

Almacén, Taller de Arenado y Pintura, Taller de Mantenimiento 

Mecánico, Taller de Pre fabricados (Soldadura), Alojamiento Personal, 

Comedor y Oficinas en Pisco - Ica. 

GRÁFICO Nº 12 

CAMIÓN GRÚA DE PLUMA HIDRAÚLICA ARTICULADA  

Fuente: Contratistas Generales Rea S.A.C. 

B. Recursos Intangibles: 

1. Como nombre Contratistas Generales Rea S.A.C. es una empresa 

muy reconocida dentro de lo que es la ciudad de Pisco y también en 

algunos sectores de la región Sierra del Perú. 

2. Contratistas Generales Rea S.A.C. se esfuerza día a día, para 

ofrecerles un mejor servicio a nuestros clientes de alta calidad y 

confiabilidad. 

3.   Capacitación y certificación al Personal constante. 

4. Los valores éticos no negociables, el respeto al medio ambiente, 

seguridad y apreciación por el capital humano. 

C. Capacidades Organizativas: 

1. Elaborar la planificación, organización, gestión y control de los 

proyectos en ejecución. 

2. Ejecutar acciones para organizar las capacidades y actitudes de los 

recursos para dar un mejor servicio en la ejecución de obras. 
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3. Elaborar proyectos innovadores centrados en la calidad de la 

ejecución de obras. 

4. Ejecutar proyectos con presupuestos inferiores al mercado lo que hace 

que sea competitivo en el mercado. 

D. Análisis de Recursos y Capacidades: 

Contratistas Generales Rea S.A.C. está ubicada en Fundo Alto El Molino 

Mz F Lt 3-7 Pisco – Ica, con 13 años experiencia en el mercado cuentan 

con Taller Almacén, Taller de Arenado y Pintura, Taller de Mantenimiento 

Mecánico, Taller de Pre fabricados (Soldadura), Alojamiento Personal, 

Comedor y Oficinas, en el que la empresa brinda servicios de Construcción 

Civil, Mantenimiento de Plantas Industriales y alquiler de maquinarias 

pesadas. 

La especialización constructiva y solvencia son la garantía y éxito frecuente 

de la empresa en el mercado que cuenta con personal altamente calificado 

en la parte operativa, en el cual se capacita al personal de acuerdo a las 

necesidades que surgen con los requerimientos de los clientes. 

A los clientes hay que conocerlo bien, escucharlo (saber lo que quiere y 

como lo quiere), mantenerlo informado, saber conceder y saber exigir. En 

definitiva, saber negociar con él y atribuirle los méritos. 

1.4.2 Análisis de la Cadena de Valor: 

A. Actividades Primarias: 

Las actividades que Contratistas Generales Rea S.A.C. son las siguientes: 

1. Gestión Comercial: Es la promoción de los servicios con los que 

cuenta la empresa, y donde se reúne la mayor cantidad posible de 

información sobre los clientes para generar relaciones a largo plazo y 

aumentar así su grado de satisfacción. 

2. Contratación: Es el acuerdo que se ha llegado con una empresa 

privada o en el caso de una institución pública en la cual se hace un 

proceso de licitación y adjudicación de la obra, en la cual se engloba 

dentro del Área Comercial. 
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3. Planificación de Proyectos: Se realiza la identificación, secuencia, 

estimación de tiempo de duración y planificación de las actividades 

específicas que deben de ser ejecutadas y se determinan los recursos 

y en qué cantidades se deben usar para ejecutar las actividades con 

una estimación de costos para luego tener un presupuesto de costos 

de la obra. 

4. Ejecución de Proyectos: Se realiza el control y supervisión de los 

procesos de ejecución en obras de diferente naturaleza y tipología, 

mediante la realización de inspecciones periódicas, es de vital 

importancia para conseguir que la obra se corresponda con el proyecto 

de ejecución. 

5. Gestión Posventa: Se realiza esfuerzos después de la venta para 

satisfacer al cliente y, si es posible, asegurar al cliente a que adquiera 

nuestros servicios de forma regular o repetida. Una venta no concluye 

nunca porque la meta es tener siempre al cliente completamente 

satisfecho, donde se ve las labores de puesta en marcha y garantía de 

las obras ejecutadas. 

B. Actividades de Apoyo: 

Las actividades que se realiza en Contratistas Generales Rea S.A.C. son 

las siguientes: 

Se realiza actividades que dan soporte a las actividades primarias y se 

apoyan entre sí tales como: 

 Proporcionando la tecnología. 

 Coordinando las actividades de Seguridad, Salud, Calidad y Medio 

Ambiente. 

 Informando, capacitando y asesorando al personal del servicio, a fin 

de salvaguardar la integridad física de los trabajadores y bienes de la 

empresa y sus subcontratistas. 

 Coordinando los financiamientos con las entidades bancarias. 

 Promocionar los servicios que ofrece la empresa para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 
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 Gestionando las áreas y talento humano para ejecutar los proyectos 

que están en carpeta. 

 

GRÁFICO Nº 13 

CADENA DE VALOR DE C.G REA S.A.C. 

 

Fuente: Contratistas Generales Rea S.A.C. 

1.5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO: 

1.5.1 Análisis FODA: 

A. Fortalezas: 

1. Cuenta con personal capacitado. 

2. Disponibilidad de equipos y herramientas. 

3. Antecedentes de obras realizadas por la empresa. 

4. Los proyectos cumplen con los estándares de calidad y plazos fijados. 

5. La empresa lleva laborando 12 años por lo tanto contiene experiencia 

y profesionalismo en el rubro. 

6. La empresa cumple con todas sus obligaciones y pagos. 

B. Oportunidades: 

1. Participa en proyectos de desarrollo distrital, provincial, regional y 

nacional. 

2. Cuenta con la posibilidad de obtener acceso a créditos. 
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3. Asimila e intercambia experiencias pasadas. 

4. Impulsar nuevas formas de vinculación laboral. 

5. Ampliación de la cartera de servicios para satisfacer nuevas 

necesidades de los clientes. 

C. Debilidades: 

1. No cuentan con una Página Web. 

2. Falta de diversidad de servicios. 

3. Toma de decisiones concentradas en la directiva. 

D. Amenazas: 

1. No cuentan con una persona encargada del análisis del mercado y 

competencias. 

2. Incremento de nuevas exigencias del mercado. 

3. Entrada de nuevos competidores con costes más bajos. 

1.5.2 Matriz FODA: 
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TABLA Nº 7 

MATRIZ FODA 
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1.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: 

La empresa Contratistas Generales Rea S.A.C., se dedica a brindar servicios de 

Construcción Civil, Mantenimiento de Plantas Industriales y Alquiler de Maquinarias 

Pesadas. 

La constructora cuenta con un Área comercial, esta área es la que promociona los 

servicios que brinda la empresa, en donde se puede realizar el proceso de licitación 

y adjudicación de proyecto público o el proceso de contratación privada; este último 

se realiza de forma informal puesto que en inicio no hay documentos de por medio, 

hasta llegar a un acuerdo verbal para de ahí realizar un contrato de servicios. 

A su vez esta Área comercial reúne la mayor cantidad posible de información sobre 

los requerimientos de los clientes para de ahí coordinar y transmitirle a una Gerencia 

de proyectos, la cual es primordial para la empresa ya que esta área realiza el 

proceso de gestión de proyectos que se apoya en otras áreas funcionales para así 

poder gestionar los proyectos, en el cual la información es una de las principales 

claves para dicho proceso. 

En el proceso de gestión de proyectos se realiza actividades tales como el preparar 

el anteproyecto para el cliente en el cual se puede tomar como una cotización que 

contiene un alcance técnico (acerca del predio o ayuntamiento) donde se utiliza 

instrumentos (realizar informe) y una presupuestación del proyecto (informe 

económico) a ejecutar. 

Otras de las actividades del proceso de gestión de proyectos es el desarrollo del 

plan del proyecto; donde se requiere realizar una planificación de un proyecto (definir 

las actividades que se necesita para ejecutar el plan donde se especifica la 

estimación de duración y su secuencia) y el presupuesto de costos (listar los 

recursos que se van a utilizar y la estimación de costos). 

A su vez esta Gerencia de proyectos cuenta con herramientas para la gestión de 

proyectos, donde sería importante mencionar que la capacitación, motivación e 

incentivos hacia el personal (sirve de apoyo a dicha área), juegan un rol de suma 

importancia que cumplirán con la calidad de servicio hacia el cliente, ya que el 

personal forma parte de los activos más importantes dentro de la empresa.  

Además se cuenta con un Área Administrativa que se encarga del personal y de los 

recursos que posee la empresa, donde una de sus funciones es realizar la gestión 

de compras de los recursos requeridos para los proyectos, es así que el área de 

almacén registra las entradas y salidas de los recursos de forma manual. 
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1.6.1 Problemática: 

Deficiente Gestión de Proyectos en el Área de la Gerencia de Proyectos en 

Contratistas Generales Rea Sociedad Anónima Cerrada. 

También encontramos las siguientes situaciones problemáticas: 

 Aumento de los factores que obstaculizan la planificación de los 

proyectos. 

 Deficiente al obtener informes en la gestión de proyectos en tiempo real. 

 Deficiente planificación de los proyectos. 

 Demora en la Gestión de proyectos. 

 Falta de un mecanismo de control que conforman las actividades de la 

Gestión de proyectos. 

 Limitada las labores que desempeñan cada uno de los miembros 

pertenecientes a la Gestión de proyectos. 

 Desconocimiento de aprovechamiento tecnológico en la Gerencia de 

proyectos. 

1.6.2 Objetivos: 

A. Objetivo General: 

Implantar la herramienta R2 Docuo para lograr de manera eficaz, la 

gestión documental de los proyectos de la empresa Contratistas 

Generales Rea S.A.C. 

B. Objetivos Específicos: 

Objetivos de Gestión: 

 Analizar las actividades del proceso de la gestión de proyectos. 

 Definir las actividades del proceso de la gestión de proyectos. 

 Documentar las actividades del proceso de la gestión de proyectos. 

 Aplicar las actividades del proceso de la gestión de proyectos. 

Objetivos de Ingeniería: 

 Modelar las actividades del proceso de la gestión de proyectos. 



33 
 

 
 

 Diseñar los formularios y procedimientos necesarios para 

parametrizar y automatizar el proceso de gestión de proyectos. 

 Implantar el Sistema de Información R2 Docuo 

Objetivos de Soporte: 

 Establecer programas de capacitación y adiestramiento del sistema 

de información R2 Docuo. 

1.7 RESULTADOS ESPERADOS: 

Lo que esperamos con el desarrollo de este proyecto: 

Resultados de Gestión: 

 Incrementar la eficacia de la gestión documental de los proyectos. 

 Mejorar la eficiencia en la gestión documental de proyectos. 

 Elevar la efectividad de la gestión documental de los proyectos. 

TABLA Nº 8 

RESULTADOS DE GESTIÓN 

RESULTADO 

ESPERADO 
INDICADORES INSTRUMENTO FORMULA 

Incrementar 

la eficacia de 

la gestión 

documental 

de proyectos. 

% de eficacia 

operativa en la 

gestión 

documental de 

proyectos 

Reportes 

EOGP=GPR*100/GPE 

EOGP=Eficacia operativa en la 

gestión de proyectos. 

GPE=Gestión de proyectos  

Estimado. 

GPR=Gestión de proyectos  

Realizado. 

Mejorar la 

eficiencia de 

la gestión 

documental 

de proyectos. 

% de eficiencia 

operativa en la 

gestión 

documental 

proyectos 

Reportes 

EOGP=TEGP*100/TRGP 

EOGP=Eficiencia operativa en 

la gestión de 

proyectos. 

TEGP=Tiempo Estimado de la 

gestión de proyectos. 

TRGP=Tiempo Realizado de la 

gestión de proyectos. 

Elevar la 

efectividad de 

la gestión 

documental 

de proyectos. 

% de 

efectividad 

operativa en la 

gestión de 

proyectos 

Reportes 

IPCE=PEA*100/PED 

IPCE=Incremento de 

cumplimiento de 

proyectos ejecutados. 

PEA=Proyectos ejecutados 

antes. 

PED=Proyectos ejecutados 
después. 
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Resultados de Ingeniería: 

 Se tiene como resultado esperado establecer un diseño modelado del proceso 

mediante la gestión de los proyectos en comparación del proceso ASIS con el 

proceso TOBE. 

TABLA Nº 9 

RESULTADOS DE INGENIERÍA 

Resultados de Soporte: 

 Se establecerá un programa de capacitación y adiestramiento para el personal 

disponiendo de la información necesaria para determinar que procesos se 

deben automatizar y su orden. 

TABLA Nº 10 

RESULTADOS DE SOPORTE 

 

 

RESULTADO 

ESPERADO 
INDICADORES INSTRUMENTO FORMULA 

Incrementar la 

eficiencia de la 

secuencia y 

estimación de 

duración de las 

actividades. 

% de eficiencia  

de la secuencia y 

estimación de 

duración de las 

actividades. 

Ficha de 

control 

IEPE=PEA*100/PED 

IEPE=Incremento de eficiencia 

de proyectos ejecutados. 

PEA=Proyectos ejecutados 

antes. 

PED=Proyectos ejecutados 

después. 

Planificar de 

manera eficaz 

la gestión de 

proyectos 

% de 

satisfacción 

del cliente. 

Reportes 

PEP=NCA*100/NCS 

PEP=Planificación de manera 

eficaz los proyectos 

NCA=Número de clientes 

atendidos 

NCS=Número de clientes 

satisfechos 

RESULTADO 

ESPERADO 
INDICADORES INSTRUMENTO FORMULA 

Incrementar el 

nivel de 

eficiencia en el 

desempeño del 

personal. 

% de eficiencia  

en el 

desempeño. 

Ficha de 

control 

NMD=TEAC*100/TEDC 

NMD=Nivel de mejora del 

desempeño. 

TEAC=Tiempo empleado antes 

de la capacitación. 

TEDC=Tiempo empleado 

después de la 

capacitación. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO DEL  

NEGOCIO Y DEL PROYECTO 
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2.1 MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO:  

2.1.1 Mejora de la Calidad del Servicio en Construcción: 

a) ¿Qué es un servicio? 

Es en primer lugar un proceso, una actividad directa o indirecta que no 

produce un producto físico, es decir, es una parte inmaterial de la 

transacción entre el consumidor y el proveedor. Puede entenderse al 

servicio como el conjunto de prestaciones de naturaleza cuantitativa o 

cualitativa que acompaña a la prestación principal. 

b) ¿Qué es Servicio al Cliente? 9 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un proveedor 

con el fin de que el cliente obtenga el producto o servicio en el momento y 

lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

Para mejorar el servicio al cliente se realiza lo siguiente: 

 Encuestas: Determinar de manera periódica cuáles son los servicios 

que el cliente demanda para identificar los posibles servicios a 

ofrecer. 

 Establecer la importancia que le da el consumidor a cada servicio. 

 La empresa debe tratar de compararse con sus competidores más 

cercanos para detectar verdaderas oportunidades para adelantarse y 

ser los mejores en el mercado. 

 El valor percibido por el cliente es la valoración total que el cliente 

realiza de la utilidad de un producto basada en la percepción de lo que 

se recibe y se da a cambio. Este valor total comprende tres 

dimensiones: 

 Valor de compra: El cliente se pregunta cuanto valor le reportará 

determinado producto. 

 Valor de uso: Se relaciona con la satisfacción que produce un producto 

durante su uso. 

                                                                 
9 Servicio al cliente. En: http://www.rivassanti.net/curso-ventas/servicio-al-cliente.php 

http://www.rivassanti.net/curso-ventas/servicio-al-cliente.php
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 Valor final: Es la satisfacción que reporta al cliente después del 

consumo total. 

 

GRÁFICO Nº 14 

EL TRIÁNGULO DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 

Fuente: Globofran...  

c) ¿Qué es Calidad de Servicio? 10 

Es ajustarse a las especificaciones del cliente, es tanto realidad como 

percepción, es como el cliente percibe lo que ocurre basándose en sus 

expectativas de servicio. 

Un buen sistema de calidad de servicio se puede constituir en el 

diferenciador de los servicios que se ofrecen, dado que se pueden percibir 

como “productos”, los cuales deben distinguirse por los niveles de 

satisfacción de los clientes y por el sistema que soporta esos índices de 

desempeño que se informan con puntualidad, validez y pertinencia a los 

clientes. 

En los casos de deficiencias en la calidad, son críticas las acciones para 

recuperar la confianza y resarcir los perjuicios ocasionados por los fallos. 

Los clientes evalúan la calidad de servicio a dos niveles diferentes. Un nivel 

es el del servicio “regular” y un segundo nivel es cuando ocurre un 

problema o una excepción. 

 

                                                                 
10 Marco Teórico. En: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/macm/mateos_z_mm/capitulo2.pdf., 8 pp. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/macm/mateos_z_mm/capitulo2.pdf
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d) ¿Qué es la Calidad Total? 11 

Puede definirse también como el principio unificador que constituye la base 

de toda estrategia, planificación y actividad de la empresa, basado en la 

dedicación total al cliente. 

Es decir, la empresa se dedica por entero a la satisfacción del cliente. 

Calidad Total es hacer las cosas bien desde el principio: 

 Es hacer lo correcto (QUÉ) 

 En la forma correcta (CÓMO) 

 En la oportunidad correcta (CUÁNDO) 

 A costos razonables (CÚANTO) 

e) ¿Calidad Total en la Construcción? 12 

Es la optimización de la Calidad de todo el proceso de la gestión completa 

de la obra, desde su concepción hasta su etapa de post – entrega, en forma 

gradual y permanente. 

Esto implica como mínimo: 

 El compromiso y liderazgo por el cambio de los responsables técnicos 

de estudiar las propuestas, realizar la programación, los métodos de 

trabajo y los encargados de llevar el control del trabajo. 

 El compromiso y liderazgo por el Cambio de los profesionales 

proyectistas y ejecutores de las obras. 

 Transmitir los conceptos de Cambio y Calidad a todos los operadores 

del proceso constructivo. 

 Formar Equipos Integrados interactivos e interdisciplinarios. 

 

 

                                                                 
11 Universidad de Palermo. La Calidad en la Industria de la Construcción., En: 

http://www.grupoconstruya.com/actividades/docs/calidad_UP.pdf, 13 pp. 
12 Universidad de Palermo. La Calidad en la Industria de la Construcción., En: 

http://www.grupoconstruya.com/actividades/docs/calidad_UP.pdf, 18-19 pp. 

http://www.grupoconstruya.com/actividades/docs/calidad_UP.pdf
http://www.grupoconstruya.com/actividades/docs/calidad_UP.pdf
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2.1.2 EL BPM y el Impacto en los Negocios: 

a) ¿Qué es BPM? 

Es un acrónimo que significa Business Process Management, como su 

nombre indica, alude a la gestión de procesos de negocio (BP), por lo 

general con el objetivo de mantener o mejorar ciertos aspectos del 

rendimiento del negocio. Los procesos de negocio, a su vez, se refieren a 

las series de actividades que una empresa lleva a cabo. 13 

BPM es, sin ninguna duda, la tendencia ya consolidada e imparable que 

está cambiando para siempre la forma de gestionar las operaciones de las 

empresas y de cualquier organización en el mundo, permitiendo mucha 

mayor flexibilidad, mucha mayor automatización y mucha mayor 

potencia.14 

GRÁFICO Nº 15 

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS 

 

Fuente: Solutek Colombia 

b) ¿Cómo se define BPM? 

Es una estrategia para la gestión y mejora del rendimiento de un negocio 

a través de la optimización continua de los procesos de negocio en un ciclo 

repetitivo y cerrado de modelado, ejecución y medición. Las actividades de 

BPM abarcan la concepción y el descubrimiento a través de la 

implementación y la gestión de la ejecución de los procesos de negocio 

dentro de un apropiado marco de gobernanza. 

                                                                 
13 Techtarget. Introducción a BPM el que el por qué y el cómo., En: 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Introduccion-a-BPM-el-que-el-por-que-y-el-como.  
14 Auraportal. Que es un BPM., En: http://www.auraportal.com/es/-que-es-un-bpm--business-process-

management., 2017.  

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Introduccion-a-BPM-el-que-el-por-que-y-el-como
http://www.auraportal.com/es/-que-es-un-bpm--business-process-management
http://www.auraportal.com/es/-que-es-un-bpm--business-process-management
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Además BPM requiere mirar la automatización horizontalmente en vez de 

verticalmente. En donde la medición de los procesos de negocios es 

fundamental para determinar el real impacto del BPM. 

La propuesta está en orientar a que la reingeniería nos permita innovar  

continuamente en el mejoramiento de la gestión en las organizaciones a 

través de tecnologías, específicamente la BPM (Business Process 

Managment), que forma parte de los cimientos básicos de todos los 

paquetes de aplicaciones empresariales de los principales proveedores de 

ERP. 

La orientación es hacia los procesos, no a las funciones que puede realizar 

una reingeniería aplicada al sistema BPM, diseñar con mejorías los 

procesos de las compañías y llevándolos a aportar y cumplir con los 

objetivos y las metas de las empresas. Se podrá llevar a cabo un proceso 

de reformulación de los procesos ya existentes corrigiendo las fallas y 

deficiencias de estos. 

c) Los Beneficios de BPM: 15 

La aplicación de BPM trae consigo una serie de beneficios para las 

empresas. Los casos en los cuales se ha utilizado el concepto, han 

reportado beneficios que van desde la mejora en las capacidades de 

dirección de la firma, pasando por la reducción de obstáculos al momento 

de reaccionar ante cambios del mercado, hasta adquirir mayor capacidad 

de análisis sobre el desempeño de la empresa. Los siguientes son otros 

beneficios identificados: 

1. Visibilidad de los procesos de las empresas. 

2. Mayor flexibilidad y agilidad para adaptación al cambio. 

3. Posibilidad de integrar la información del negocio dispersa en 

diferentes sistemas. 

4. Dirigir los esfuerzos de la empresa de una manera planeada y alineada 

con los objetivos estratégicos. 

                                                                 
15 Ing. Apestegui Florentino, Yim. Gestión de Procesos de Negocios BPM. En: 

http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/publicacionez/2010_uns_bpm.pdf ., 2010, 25 pp.  
 

http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/publicacionez/2010_uns_bpm.pdf
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5. Adquirir la habilidad para diseñar, simular y monitorear procesos de 

manera automática y sin la participación de usuarios técnicos.  

6. Adquirir una ruta de mejoramiento y eficiencia continua al convertir 

actividades ineficientes en menores costos a través de uso de 

tecnología enfocada en procesos. 

7. Reducir costos futuros de integración y mantenimiento al adquirir 

tecnología ya preparada para abordar el cambio. 

Lograr estos beneficios es el resultado de la aplicación metódica de 

prácticas de gestión, de la implantación y adopción de formas de operar 

automatizadas y estratégicamente seleccionadas. 

2.1.3 Impacto de los Sistemas de Información en los Negocios: 16 

Debido a los enormes cambios sufridos por el mercado en los últimos años 

con la incorporación de tecnologías informáticas que facilitarán la 

administración de los datos, con el fin de ofrecer mejoras en la toma de 

decisiones gerenciales, en la actualidad todas las empresas, incluso las 

Pymes, requieren de la implementación de un sistema de información que 

colabore con los procesos de gestiones empresariales. 

Con el fin de mejorar la productividad y el rendimiento de una organización 

competitiva, es fundamental evaluar las técnicas actuales y la tecnología 

disponible para desarrollar sistemas que brinden eficiencia y eficacia de la 

gestión de la información relevante.  

Para ello, es necesario un sistema eficaz que ofrezca múltiples posibilidades, 

permitiendo acceder a los datos relevantes de manera frecuente y oportuna. 

Por eso, quienes deseen convertir su emprendimiento en una verdadera 

empresa competitiva insertada en el mercado actual, deberán analizar 

detalladamente la implementación necesaria de sistemas de información 

precisos. 

Algunas veces los sistemas de implementación no logran mantener los 

objetivos iniciales, “pero la implementación en sí no es el único fin del sistema, 

sino su uso. Para que un sistema sea realmente aprovechado tiene que ser 

                                                                 
16 La importancia de los sistemas de información en la empresa. En: http://www.informatica-

hoy.com.ar/informatica-tecnologia-empresas/La-importancia-de-los-sistemas-de-informacion-en-la-
empresa.php., 2007. 

http://www.informatica-hoy.com.ar/informatica-tecnologia-empresas/La-importancia-de-los-sistemas-de-informacion-en-la-empresa.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/informatica-tecnologia-empresas/La-importancia-de-los-sistemas-de-informacion-en-la-empresa.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/informatica-tecnologia-empresas/La-importancia-de-los-sistemas-de-informacion-en-la-empresa.php
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asimilado y en ello no solo cuenta la capacitación, sino que va por el lado de 

que entiendan que la inversión dada tiene un fin estratégico en la compañía”. 

En el cual un estudio realizado por EY indica que las empresas peruanas 

invierten entre 3 y 8% de sus ingresos anuales en sistema de información y 

proyectos relacionados, donde 75% de los sistemas de información existentes 

en las empresas en el Perú presentan importantes limitantes, dudas y baja 

intención de uso. “Algunos más que otros, pero dependerá del tamaño de la 

compañía y de qué tan dependiente o necesaria es la informática para su 

operación”.17 

GRÁFICO Nº 16 

SISTEMA DE INFORMACIÓN ERP 

 

Fuente: Merkasi soluciones multimedia 

2.1.4 Gestión Documental de los Proyectos: 

La gestión documental consiste en controlar de un modo eficiente y 

sistemático la creación, la recepción, el mantenimiento, la utilización y la 

disposición de los documentos. 

La necesidad de organizar la información es un factor importante para el éxito 

de un creciente número de compañías y por ello, las copias en papel están 

pasando a ocupar un segundo plano. Para organizar, compartir y acelerar el 

flujo de trabajo de forma eficiente, el sistema de gestión documental debe 

presentar algunas particularidades esenciales. 

Ventajas de la Gestión Documental en las Empresas: 

                                                                 
17 Donde solo el 40% de las gerencias comprenden los sistemas de información. En: 

http://gestion.pe/empleo-management/solo-40-gerencias-peru-comprenden-sistemas-informacion-
2097004., Mayo 2016. 

http://gestion.pe/empleo-management/solo-40-gerencias-peru-comprenden-sistemas-informacion-2097004
http://gestion.pe/empleo-management/solo-40-gerencias-peru-comprenden-sistemas-informacion-2097004
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 Digitalización de documentos: Comenzar a trabajar con un sistema 

de gestión documental significa llevar a cabo la digitalización de 

documentos en papel. Con la colaboración de un escáner, los 

documentos físicos se convertirán en versiones digitales que se 

almacenarán en una localización central. Este procedimiento puede 

ser tedioso y bastante costoso, sin embargo, una digitalización 

organizada y planificada es primordial para el correcto 

aprovechamiento del sistema 

 Localización Central: La cantidad de canales a través de los que la 

información llega a las empresas es amplia. A consecuencia de esto, 

grandes volúmenes de información quedan desestructurados y 

repartidos entre los distintos sistemas de una compañía. Un sistema 

de gestión documental almacena y organiza toda la información 

proveniente del trabajo diario de la empresa en una ubicación central. 

La empresa decidirá qué empleados pueden tener acceso a los 

documentos alojados en dicha localización gracias al mecanismo de 

concesión de permisos.  

 Mejorar el Flujo de Trabajo: Un sistema de gestión documental 

puede convertir los flujos de trabajo en procesos más eficientes y 

productivos. Gracias a la automatización de las funciones, el sistema 

proporcionará una imagen global de los procesos de trabajo dentro de 

la compañía. Este control de procesos permitirá seguir las tareas 

incompletas, conocer aquellas que ya han finalizado o automatizar 

tareas repetitivas que terminarán ahorrando tiempo a la organización. 

 Seguridad: Aún son muchas las empresas que mantienen sus 

documentos almacenados en ficheros físicos y, de este modo, la 

posibilidad de que un archivo termine perdido o deteriorado es alta. 

Los sistemas de gestión documental solucionan este problema. 

Estableciendo copias digitales de documentos en papel, el riesgo de 

pérdida disminuye de forma considerable. De esta forma, la 

organización trabaja con la certeza de que toda su información está 

segura ubicada en un mismo sistema, sistema que puede incluir entre 

otras características, la recuperación de datos en caso de desastre. 

 Compartir documentos: Muchos documentos son creados para ser 

compartidos. Los sistemas de gestión documental facilitan esta tarea. 

A través de la creación de grupos o con accesos ilimitados a la 
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localización central, los documentos pueden ser distribuidos tanto de 

forma interna como externa. Los gestores documentales permiten a 

diferentes grupos externos a la empresa (proveedores, clientes…) el 

acceso a documentos necesarios para la relación que mantienen. Con 

esta característica ya no son necesarias las pequeñas memorias USB, 

o los emails con diferentes versiones de un documento. 

 Colaboración Documental: Hay sistemas en los que múltiples 

personas pueden trabajar en un documento al mismo tiempo, mientras 

éste está alojado en una localización central. Con ello, los empleados 

podrán acceder en todo momento a una visión general de un 

documento, pudiendo modificarlo si se considera necesario. La 

colaboración documental permite, de esta forma, compartir ideas e 

información entre los empleados de una compañía de forma más 

sencilla. No obstante, si el sistema de gestión documental no se 

asienta en su totalidad, en la organización los problemas de 

colaboración documental pueden seguir existiendo. 

2.1.5. Presencia de BPM en los Negocios de Construcción: 

Con la presencia de BPM nos permite optimizar la gestión de los procesos de 

forma muy sencilla y rápida, creando los procesos directamente empleando 

diagramas de flujos, sin necesidad de programación ni personal experto y 

para realizarlos les hace ser autosuficientes. 

a) Caso de Éxito COPRUSA: 18 

En una empresa de tamaño medio como COPRUSA o más pequeña, el 

no requerir de recursos especializados para conseguir la implantación con 

éxito es un factor fundamental. 

La implantación de los procesos BPM en el Grupo COPRUSA duró poco 

más de un año. Al formar parte del funcionamiento real de la empresa, los 

procesos están vivos y siempre sujetos al ciclo de Mejora Continua. Estos 

cambios también se realizan de forma rápida y sencilla sin necesidad de 

programación. 

También hay que destacar que el propio personal de la empresa tiene que 

crear y modificar sus procesos de forma muy sencilla y rápida. Además es 

                                                                 
18 Auraportal. Casos de Éxito. En: http://www.auraportal.com/es/caso-de-exito-bpm--business-process-

management-software--coprusa-ic., 2017. 3-4 pp. 

http://www.auraportal.com/es/caso-de-exito-bpm--business-process-management-software--coprusa-ic
http://www.auraportal.com/es/caso-de-exito-bpm--business-process-management-software--coprusa-ic
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una herramienta indispensable para la buena relación con terceros 

(proveedores, colaboradores, clientes, entidades públicas, etc.), ya que 

pueden participar activamente en los flujos de los procesos de la empresa, 

lo que permite ofrecerles un servicio exquisito con un sustancial ahorro de 

tiempos y costes, tanto a la empresa como a ellos. 

b) Caso de Éxito CONSTRUCTEC: 19 

Esta empresa carecía de un verdadero control de cómo se llevaban a cabo 

las compras. Sin embargo siguieron haciéndose de esta manera después 

de la implantación de la primera versión del proceso de compras, aun 

cuando de esta forma, todos los procesos pasaban por la aprobación en 

la oficina central. 

Después de realizar unas mejoras importantes, la gerencia vio la 

posibilidad de centralizar la operación, ganando margen de utilidad debido 

a la economía de escala y a un mejor manejo de los proveedores y de la 

tarea de cotización y selección de proveedor. 

Es así como actualmente todas las compras se originan en las obras, pero 

son administradas y orquestadas desde la oficina central. Aun cuando 

sobre el departamento de compras recae casi toda la actividad, las 

diferentes tareas de aprobación, selección de proveedores, ingreso de 

facturas, causación y pago, ejecutadas por diferentes personas en la 

organización, forman una cadena continua de control y seguimiento que 

ha logrado proveer verdadero control sobre este importante proceso y 

brindar un excelente servicio de suministro para las obras. 

2.2 MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO:  

2.2.1 Gestión del Proyecto: 

a) Como se aplica la Calidad del Servicio con BPM: 20 

La implementación de BPM involucra la articulación de la estrategia, los 

procesos y la tecnología de una empresa para generar valor agregado al 

negocio. BPM permite organizar políticas, reglas de negocio y 

                                                                 
19 Auraportal. Casos de Éxito. En: http://www.auraportal.com/es/caso-de-exito-bpm--business-process-

management-software--constructec., 2013. 3 – 4 pp. 
20 Gladis Helena Vásquez E. y otros. “Proceso de Implementación de una Plataforma BPM (Business Process 

Management). En: http://www.eatis.org/eatis2010/portal/paper/memoria/html/files/95.pdf. 

http://www.auraportal.com/es/caso-de-exito-bpm--business-process-management-software--constructec
http://www.auraportal.com/es/caso-de-exito-bpm--business-process-management-software--constructec
http://www.eatis.org/eatis2010/portal/paper/memoria/html/files/95.pdf
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procedimientos de una organización, a través del enlace entre personas 

y sistemas en el contexto de procesos de negocio. 

GRÁFICO Nº 17 

GESTIÓN BPM 

 

Fuente: Rico Acosta, Claudia Patricia 

El proceso de negocio apunta a un conjunto de actividades 

interrelacionadas que dan soporte a un producto o servicio, necesario 

para satisfacer las necesidades de un cliente; su importancia en las 

organizaciones radica en que éstas se apoyan en la composición de 

actividades que presenta comúnmente problemas con el manejo de la 

información, el establecimiento de puntos de control para las actividades, 

la estandarización de procesos y la coexistencia de diferentes 

plataformas tecnológicas para soportarlos. 

De esta manera BPM dista de tener un enfoque único, componiéndose 

principalmente de la interacción de los flujos de trabajo (Workflows) y su 

integración con las aplicaciones organizacionales (Enterprise Application 

Integration – EAI); permitiendo incrementar sus niveles de productividad 

y de eficiencia, beneficiarse de la mejora continua en los procesos frente 

a su calidad, consistencia y confiabilidad. 

b) Procedimientos para Ejecutar las Fases de BPM: (Vásquez E. & otros, 

2010) 

Como consecuencia de la flexibilización y agilidad de los procesos 

organizacionales, se deben de dar en tres etapas: 

 Surgimiento de las teorías de análisis y mejora de procesos, conocido 

como “reingeniería”. 
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 La aparición de nuevas teorías administrativas que permitieron edificar 

la comprensión de la organización como ser vivo. Entender a una 

organización de esta manera implica considerar los preceptos de la 

Administración por Objetivos. En ésta se indica que toda labor 

realizada obedece al establecimiento de metas y objetivos que 

abarquen todos los niveles de la organización. Además, el concepto 

de “cadena de valor” de Michael Porter permite identificar las funciones 

vitales y de soporte de la organización como ser vivo que interactúa 

con su ecosistema. 

 Destacamento que Thomas H. Davenport hace de las Tecnologías de 

Información, mencionando el papel que estas cumplen como 

facilitadoras y conductoras de la innovación de los procesos de 

negocio. Así un ciclo de mejora continua podría ser implementado 

como una etapa de “post reingeniería” seguida de la innovación. 

Así, BPM retoma todas las tecnologías y técnicas desarrolladas durante 

las tres etapas de su evolución en un todo unificado, convirtiéndose a su 

vez en un nuevo fundamento sobre el cual se construye una organización 

más sintonizada con la nueva naturaleza de los procesos de negocio y 

su administración. 

2.2.1.1 Proyectos BPM: 

Las empresas en su búsqueda de reducir costos, mejorar la calidad y 

disminuir tiempos de respuesta con el fin de satisfacer las necesidades 

de los consumidores y aumentar su participación en el mercado 

(market share), han empezado a adaptar, mejorar y optimizar sus 

procesos, a través de la reingeniería de procesos (Business Process 

Reengineering) y la implementación de metodologías de 

Administración de Procesos de Negocio (BPM). 

Estas estrategias generalmente vienen acompañadas del uso de 

tecnologías, como Sistemas de Administración de Procesos (BPMS), 

que apoyan el ciclo de vida de los procesos de negocio (Modelamiento 

de los procesos de negocio, implementación, Ejecución, Control y 

Gestión). 

Basado en las diferentes prácticas realizadas en el mercado para la 

implementación de BPMS y en los estándares de Administración de 

Proyectos (Project Management), este documento intenta 
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complementar de manera metódica, los aspectos de gestión y las 

actividades de análisis, diseño, ejecución y control que deben ser 

tenidos en cuenta durante un proyecto de implementación de BPM, 

desde la concepción de la idea de implementar los procesos de una 

empresa a través de tecnología informática, hasta el monitoreo y 

mejoramiento de los procesos y sistemas desarrollados. 

Para ello, este proyecto de grado busca desarrollar una metodología 

que defina los pasos necesarios para el éxito de un proyecto BPM, en 

cuanto a la Gestión de proyectos BPM e implementación de soluciones 

tecnológicas. 

BPM ha surgido gracias a la evolución de procesos de negocios y la 

convergencia de una cantidad de tendencias de tecnología que 

generan mayor eficiencia operativa y mayor adaptabilidad a los 

requerimientos de los clientes. Para soportar esta estrategia es 

necesario contar con Sistemas de Administración de Procesos de 

Negocio (Business Process Management System – BPMS), un 

conjunto de utilidades de software para definir, modelar, implementar 

y mejorar procesos de negocio que cumplen con un grupo de 

características técnicas necesarias para aplicar el concepto de BPM. 

GRÁFICO Nº 18 

CUADRANTE DE GARTNER PARA BPMS 

 

Fuente: BPM Chile 
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2.2.2 Ingeniería del Proyecto: 

A. Gestión de la Información: 21 

Es clave para la toma de decisiones dentro de una organización es 

una realidad que ningún directivo niega, sin embargo, pese a ser un 

axioma reconocido, pocas son las compañías que han logrado 

desarrollar sistemas eficaces de gestión de su información. 

Disponer de los datos adecuados es un imperativo a la hora de realizar 

análisis predictivos (predecir comportamientos futuros a partir de 

comportamientos pasados). El Business Intelligence es la plataforma 

que transforma datos, a través de técnicas analíticas para cuantificar 

los elementos clave de la estrategia empresarial permitiendo a quien 

los usa ser más competitivo y proactivo en el diseño de su futuro.   

El gran reto por tanto de las organizaciones, ya sean empresariales, o 

de otra naturaleza, es conseguir una gestión de los datos que los 

transforme en información inteligente que sea la clave para la toma de 

decisiones. 

GRÁFICO Nº 19 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Fuente: Liferay Portal 

 

 

                                                                 
21 SAS Institute. Gestión Inteligente de la Información: la clave para la toma de las mejores decisiones 

empresariales. En: 
http://www.sas.com/offices/europe/spain/prodsol/spotlights/gestioninformacion.html ., 2010 

http://www.sas.com/offices/europe/spain/prodsol/spotlights/gestioninformacion.html
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B. R2 Docuo 

R2 Docuo es una solución ECM de gestión documental, 

alojamiento de archivos y gestión de flujos de trabajo desarrollada 

por R2 Sistemas Informáticos. Fue creada como un servicio SaaS 

para que las organizaciones pudieran gestionar sus documentos 

y modelar sus propios procesos de negocio en la nube, sin 

conocimientos de programación, utilizando diagramas de estados 

basados en autómatas finitos.  

Las funcionalidades relacionadas con la nube son esenciales en 

el producto, ya que sólo puede ser utilizado por este medio (no 

existe la opción de implantarlo en servidores locales). Además de 

permitir coordinar los flujos de trabajo desde cualquier ubicación, 

se facilita el almacenamiento centralizado de archivos y el 

intercambio de forma segura con usuarios ajenos a la 

organización.  

Los archivos en R2 Docuo mantienen un histórico de versiones y 

de operaciones realizadas contra ellos con el único límite del 

espacio contratado. De cara al intercambio de archivos con 

terceros, se pueden generar enlaces públicos para que usuarios 

sin cuenta en R2 Docuo puedan descargar los archivos que se 

autoricen, pudiendo proteger dichos vínculos con fecha de 

caducidad y con contraseña. Además, se pueden crear cuentas 

de colaborador para el caso de que haya un intercambio frecuente 

con personal externo.  

El histórico de versiones de los archivos es ilimitado. Los archivos 

están almacenados en servidores sitos en la UE y el servicio se 

rige en cuanto a privacidad, confidencialidad y protección de datos 

por las leyes españolas y europeas. 

 Gestión documental y de procesos 

R2 Docuo permite ordenar los archivos por categorías 

(p.e., ofertas, contratos, procedimientos, etc.), así como 

modificar sus metadatos, cargar certificados digitales en el 

sistema para firmar electrónicamente los documentos o 

mantener un control de versiones estricto de los mismos. 
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Como quiera que es frecuente que los documentos de una 

categoría dada formen parte de un proceso de negocio de 

la organización, R2 Docuo permite definir de manera 

visual el flujo de trabajo que siguen los documentos de una 

categoría gráficamente, mediante un diagrama de 

estados. Con ello se facilita el trabajo a los usuarios sin 

alto nivel técnico ya que los procesos se configuran 

mediante el uso de asistentes que pueden acompañar a 

cada documento. Una posibilidad interesante de R2 Docuo 

es la personalización de los flujos de trabajo, de esta 

manera, se puede adaptar a la operativa de cada empresa 

concreta para sus procesos específicos. Un ejemplo de 

esta personalización es la implantación de R2 Docuo para 

gestionar el ciclo de vida de productos de software 

empleando metodologías ágiles 

2.2.3 Soporte del Proyecto: 

2.2.3.1 Control de la Gestión del Proyecto: 

El proyecto buscando mejorar la calidad del servicio mediante una 

adecuada gestión de los procesos de negocio e involucrando la 

implantación del Sistema de Información. Sera necesario realizar el 

seguimiento y control que involucren la calidad del servicio y el impacto 

del Sistema de Información propuesto así mismo se debe controlar el 

desarrollo del proyecto por lo que se plantearon indicadores que 

permitan recolectar información en favor de la toma de decisiones para 

la mejora de la calidad y el aseguramiento.  

a) Indicadores No Financieros: 

TABLA Nº 11 

INDICADORES NO FINANCIEROS 

INDICADOR FORMULA INSTRUMENTO 

Nivel de eficacia 

operativa en la 

gestión documental 

de proyectos. 

Gestión de proyectos 

realizados / Gestión de 

proyectos estimados. 

Reportes 

Nivel de eficiencia 

operativa en la 

Tiempo estimado de la 

gestión de proyectos / 
Reportes 
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gestión documental 

de proyectos. 

Tiempo realizado de la 

gestión de proyectos. 

Nivel de efectividad 

operativa en la 

gestión documental 

de proyectos. 

Proyectos ejecutados 

antes / Proyectos 

ejecutados después. 

Reportes 

Nivel de eficiencia 

para la secuencia y 

estimación de 

duración de las 

actividades. 

Proyectos ejecutados 

antes / Proyectos 

ejecutados después 

Ficha de control 

Nivel de satisfacción 

del cliente.  

Número de clientes 

atendidos / Número de 

clientes satisfechos 

Reportes 

b) Indicadores Financieros:  

TABLA Nº 12 

INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADOR FORMULA INSTRUMENTO 

Costos Logísticos  
Costos Totales Logísticos 

/ Proyectos ejecutados 
Ficha de Control 

Proyectos no 

ejecutados 

Valor Proyectos no 

Ejecutados / Total de 

Proyectos cotizados 

Reportes 

Utilidad del proyecto 

ejecutado 

Cobro del proyecto 

ejecutado / Gasto del 

proyecto ejecutado 

Reportes 
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CAPÍTULO III:  

INICIO Y PLANIFICACIÓN  

DEL PROYECTO 
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3.1 GESTIÓN DEL PROYECTO: 

Se convoca al equipo donde se expondrá las nociones del proyecto, en donde se 

identificará, definirá, combinará, unificará y se coordinará los diversos procesos y 

actividades del proyecto, dentro de los grupos de procesos de dirección de 

proyectos. La integración incluye características de unificación, consolidación, 

articulación, así como las acciones integradoras que son cruciales para la 

terminación del proyecto, la gestión exitosa de las expectativas de los interesados 

y el cumplimiento de los requisitos. La gestión del proyecto implica tomar decisiones 

en cuanto a la asignación de recursos, balancear objetivos y alternativas contra 

puestas, y manejar las interdependencias entre las áreas de conocimiento de la 

dirección de proyectos. La importancia de la calidad del servicio después del 

intercambio de ideas se llega al Acta de Constitución. 

3.1.1 Iniciación: 

Para iniciar el proyecto, se debe realizar una reunión con el Gerente General 

de la empresa de manera que se pueda obtener la información necesaria, 

además posteriormente se realiza la definición del nuevo proyecto, se definen 

los alcances iniciales y se comprometen los recursos financieros iniciales. 

A. Acta de Constitución del Proyecto: 

Para su creación se debe de tener la información necesaria, donde se 

indicará y plasmará todos los requerimientos necesarios para el desarrollo 

e implantación del proyecto, y datos afines como el costo del proyecto, 

hitos y datos en general a fines. Dicho documento deberá ser revisado y 

aprobado por el sponsor, además posteriormente deberá ser archivada en 

un campo donde se empiece a llevar los documentos del proyecto, con el 

fin de facilitar su acceso para alguna consulta en cualquier momento.  

 

Deberá contar con la siguiente información: 

 

 Establecer los requisitos para satisfacer las necesidades, deseos y 

expectativas del cliente, el patrocinador y demás interesados. 

 Definición del alcance del proyecto. 

 Se hace una descripción del proyecto. 

 Se identifican a los interesados del proyecto.   
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 Se hace una identificación de los alineamientos del proyecto: 

Propósito y Justificación del proyecto.  

 Se hace una descripción del proyecto. 

 Se Identifican los requisitos de alto nivel para el proyecto.  

 Se identifican los objetivos del proyecto.  

 Se definen los criterios de éxito del proyecto. 

 Se definen las premisas y restricciones del proyecto.  

 Se evalúan los riesgos iniciales de alto nivel del proyecto.  

 Se define el cronograma de hitos del proyecto.  

 Se define el presupuesto estimado del proyecto.  

Los detalles están en el Formato Nº 1. 

1. Objetivos del Acta de constitución:  

Los objetivos son de que nuestro sponsor el Gerente General de C.G 

Rea S.A.C, el Sr. Sai Rea Mendoza pueda identificar y conocer todo lo 

que se está proponiendo para el desarrollo de este proyecto, así mismo 

los medios que se utilizaran para poder lograr todos nuestros objetivos, 

donde se indicará todo lo que se le entregará en el cierre del proyecto, 

dicho documento servirá como referencia de todo lo que se realizará a 

lo largo del desarrollo del proyecto. Además se da una visión preliminar 

de los roles y responsabilidades, de los objetivos, de los principales 

interesados y define la autoridad del Project Manager. Sirve como 

referencia de autoridad para el futuro del proyecto. 

2. Descripción del Acta de constitución: 

Se establecen los participantes en el proyecto como nuestro Analista de 

Proyecto y Diseñador de Procesos, también incluimos cuál es nuestro 

propósito con nuestro proyecto y que lograra la constructora C.G Rea 

S.A.C con nuestro proyecto. 

Se establecen los requisitos y quienes deberán satisfacer todas las 

necesidades, además de todo lo que le entregaremos en el cierre del 

proyecto al Sr. Sai Rea Mendoza y el Gerente de proyectos de la 

empresa el Sr. Ángel Rea Argandoña que el podrá hacer un control de 
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todo lo ofrecido y todo lo entregado, también así mismo establecemos 

las fechas de las actividades y tareas que deberemos realizar en los 

días indicados. Y finalmente también consideramos el presupuesto de 

las actividades que tendrá que realizar cada integrante del proyecto. 

3.1.2 Planificación: 

En este punto se abarcará los procesos y plantillas a utilizar para el desarrollo 

de nuestro proyecto, en esta debemos considerar nuestras restricciones, 

supuestos y sobre todo nuestro plan de contingencia a aplicar en caso de 

cualquier inconveniente a solicitar. Dichos documentos deben ser revisados y 

aprobados por el sponsor. 

A. Alcance - Plan de Gestión del Alcance: 

Esta Gestión incluye todos aquellos procesos que se requieren para que 

el proyecto llegue a su fin de manera satisfactoria para las partes, para 

lograr esto, se hace una definición detallada del alcance del proyecto, se 

elabora a partir de los entregables principales, los supuestos y las 

restricciones que se documentan durante el inicio del proyecto, los detalles 

están en el Formato Nº 4. 

1. Alcances del Producto: 

La herramienta a utilizar para el desarrollo del proyecto es el BPM 

BizAgi mediante el modelado de los procesos, y se reelaborar los 

procesos internos de la empresa, donde el objetivo es implantar una 

herramienta que mejore el proceso de gestión Documental de Proyectos 

en la empresa. 

2. Alcances del Proyecto: 

Nuestro proyecto tiene como alcance implantar el Herramienta R2 

Docuo en la empresa Contratistas Generales Rea S.A.C. para gestionar 

de manera eficaz la planificación de la dirección de obras lo cual 

permitirá ofrecer un mejor servicio, a su vez esto permitirá que nuestro 

flujo de información sea rápido, teniendo en cuenta que eso permitirá al 

Gerente de proyectos que pueda tener la información a la mano y por lo 

tanto podrá tomar las decisiones con solvencia. 
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a. Entregables:  

Son los formatos, plantillas, documentos y archivos concernientes al 

desarrollo de nuestro proyecto, estos se deberán desarrollar de 

manera conveniente al sponsor dichos entregables deberán de estar 

completos y debidamente documentados y explicados, dentro de 

estos entregables tenemos: 

 Acta de constitución del proyecto. 

 Presentación de lanzamiento del proyecto (Kickoff). 

 Identificación de los interesados. 

 Todos los planes de gestión. 

 Definición del alcance del proyecto y del producto.  

 Requerimientos del proyecto. 

 Documentación general de proyecto. 

 Modelamiento de proceso de negocio actual y el propuesto. 

 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 

 Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo. 

 Anexos generales del proyecto. 

 Los 47 formatos de PMBOK. 

 Herramienta R2 Docuo. 

Los entregables del proyecto están detallados en el Formato Nº 10. 

b. EDT:  

Describe todo lo que deberemos hacer en el proyecto detallándolo 

por fases en dichas fases estará todo lo que se deberá realizar, para 

así poder desarrollar e implantar este proyecto en la constructora de 

tal forma que nuestro proyecto se pueda realizar a un 99%, para esto 

se debe; 

 Identificar y analizar entregables. 

 Estructurar la EDT. 
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 Descomponer en componentes detallados. 

 Asignar códigos de identificación. 

 Verificar que nivel de desglose sea el adecuado. 

Se diagrama el EDT en base a los 47 formatos entregables del 

proyecto, los detalles están en el Formato Nº 7.  

GRÁFICO Nº 20 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA EDT 

 

 

c. Diccionario de la EDT:  

Se genera para respaldar la EDT. El diccionario de la EDT 

proporciona una descripción más detallada de los formatos y etapas 

del EDT, los detalles están en el Formato Nº 8. 

d. Documentación de requerimientos: 

Se procedió a definir la necesidad del negocio, los objetivos, los 

requerimientos de alto nivel con su origen y los monitorea a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto, además de definir los criterios de 

aceptación, las reglas de negocio y el impacto en otras áreas de la 

empresa; los detalles están en el Formato Nº 6. 

B. Tiempo - Plan de Gestión del Tiempo: 

Para esta Gestión se describirá los tiempos en donde se desarrollará y 

abarcará cada fase, para esto debemos establecer nuestros hitos y sobre 

todo cuando y donde se entregará y presentará dichos avances del 

proyecto. En donde se utiliza comúnmente como herramienta el MS 

Project, con el cual se elaborará el cronograma del proyecto. 
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Para la gestión del tiempo se deben realizar los siguientes procesos; 

 Definir las actividades que debe tener el proyecto, estas son las 

acciones que se requiere para realizar cada uno de los entregables. 

 Secuenciar las actividades, se deben de organizar las actividades 

en el orden en que se requieren en el proyecto, así como sus 

interrelaciones. 

 Estimar los Recursos de las Actividades, en este proceso se 

asignan los recursos tanto humanos como materiales, equipos o 

suministros requeridos para la ejecución de cada una de las 

actividades. 

 Estimar la Duración de las Actividades, se deben asignar a cada 

una de las actividades el período de tiempo necesario para realizar 

cada una de estas, así como la cantidad de recursos estimados. 

 Desarrollar el Cronograma, los procesos anteriores se aplican en la 

elaboración del cronograma, ya que se deben incluir en el MS Project, 

las actividades con la secuencia en la que se van a realizar, la duración 

de cada una, los recursos que se requieren asignados a cada actividad 

e incluso su costo. 

 Controlar el Cronograma, consiste en darle seguimiento al estatus 

del proyecto, para determinar en avance del mismo en diferentes 

momentos, de manera que se pueda gestionar cambios en la línea 

base del cronograma. 

GRÁFICO Nº 21 

PROCESOS PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO 
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Todos los documentos que se generen en la Gestión del Tiempo, deberán 

ser archivados con aquellos que pertenecen al proyecto, de manera que 

cuando se requiera cualquier consulta, se pueda encontrar de manera 

rápida y accesible, en especial porque en muchos casos, se requiere la 

información para la toma de decisiones. 

Se estable los tiempos por fases, necesarios para la conclusión del 

proyecto en el tiempo programado. 

1. Cronograma del Proyecto: 

Se gráfica el tiempo indicando las fechas en que se desarrollará las 

fases y se presentará los entregables del proyecto, los cuales deberá 

ser evaluado por el Gerente del proyecto y entregado al sponsor.  

Se estimará la duración de las actividades, de ahí se procederá a la 

creación del cronograma propiamente, los detalles están en el Formato 

Nº 14. 

2. Hitos del Proyecto:  

Éste es el método más simple conocido que permite determinar el 

calendario de actividades, consiste en un cuadro o tabla formada por 

dos columnas; en la primera se ubican las actividades y en la segunda 

se muestran las fechas de finalización de las mismas. 

Se realiza la secuencia lógica de las etapas por las que debe pasar el 

proyecto para alcanzar el resultado final, los detalles están en el 

Formato Nº 12. 

3. Gestión de Cambio en el Cronograma: 

La gestión de cambio de cronograma solo se deberá realizar siempre y 

cuando el gerente del proyecto no cumpla con la fecha de un 

determinado entregable, para esto el mismo deberá de elaborar un plan 

de recuperación en el cual deberá indicar la fecha en el que se deberá 

presentar el nuevo entregable. 

Dicho plan de gestión de cambio se deberá presentar al sponsor para 

que sea evaluado y aprobado por el mismo, dicho documento deberá 

de estar bien detallado. 
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C. Costo - Plan de Gestión del Costo: 

En este documento se procedió a establecer las políticas y la 

documentación necesaria para planificar los gastos, ejecutar los gastos y 

describir los costos en general de nuestro proyecto, así mismo se detalla 

los gastos de desarrollo e implantación, los detalles están en el Formato 

Nº 17. 

1. Cuadro de Costos: 

Es el presupuesto del proyecto, el cual contiene el detalle de costos de 

las principales inversiones a ejecutar en el desarrollo del proyecto, 

donde se describirá lo siguiente: 

 Pago del personal del proyecto (Analista de proyecto y Diseñador 

de procesos). 

 Costo del proyecto. 

 Implementos y útiles adquiridos. 

 Artefactos adquiridos. 

Todo lo que implique un gasto o salida de dinero deberemos de 

sustentarlo y añadirlo a la lista de gastos del proyecto. Esto nos 

permitirá determinar si nuestro proyecto ha sido exitoso o no, dichos 

documentos deberán ser revisados por el gerente del proyecto y 

analizados por el sponsor, los detalles están en el Formato Nº 18. 

2. Forma de Pago: 

Se determinará con el sponsor si el pago por el desarrollo del proyecto 

será cancelado en las siguientes modalidades:  

 Al contado. 

 En cuotas. 

 Adelanto del 50% al inicio del proyecto. 

Esto deberá ser establecido en un acta de costos del proyecto y deberá 

ser aprobado por el gerente del proyecto y el sponsor. 
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3. Gestión de Cambio en los Costos: 

En caso el gerente del proyecto incumpla la fecha de entrega del 

proyecto se le deberá aplicar una penalidad del 5% de descuento y así 

mismo deberá presentar inmediatamente su plan de recuperación y 

restructuración de la fecha de entrega del proyecto. 

D. Calidad - Plan de Gestión de la Calidad: 

Se describe de qué manera se puede garantizar la calidad del proyecto, ya 

sea mediante pruebas u otros, así como determinar los parámetros de 

aceptación del mismo, donde se establecen las políticas de calidad, los 

objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga 

las necesidades para las que fue acometido. 

1. Aseguramiento de la Calidad: 

Se ha propuesto y elaborado diversas plantillas que servirán para 

realizar el control de calidad sobre el avance del proyecto dicho 

documentos del control de calidad se podrán visualizar en los anexos, 

así mismo estos serán elaborados por el gerente del proyecto, además 

deberá de realizar dicho control en un tiempo determinado. 

2. Control de Calidad: 

Se procederá a realizar la medición y así mismo se deberá realizar un 

informe donde detalle los resultados de dicha medición la cual deberá 

ser revisada por el gerente del proyecto y el analista de proyecto, y 

recomendar los cambios necesarios en el proyecto. 

E. Recursos Humanos - Plan de Gestión de los Recursos Humanos: 

A partir de la EDT es posible determinar los roles y las responsabilidades 

que se tendrán con el proyecto, por lo que por medio del Organigrama del 

Proyecto y el Cuadro de Roles y Responsabilidades se pueden visualizar 

una mejor manera de los conocimientos y habilidades que requerirán los 

integrantes del equipo de proyecto. 

Posteriormente a conocer los conocimientos y habilidades que deben tener 

los miembros del equipo, se deberá gestionar el personal que participará 

en el proyecto, ya sea desde el inicio hasta su finalización, o en una o 

varias etapas del proyecto. 
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Estableciendo la organización que gestionará y conducirá al equipo del 

proyecto, los detalles están en el Formato Nº 22. 

1. Organigrama del Proyecto: 

Documento en el que se describirán quienes constituyen el equipo de 

desarrollo del proyecto. Y la jerarquía del mismo, los detalles están en 

el Formato Nº 9. 

2. Roles y Responsabilidades: 

Documento que nos detalla las funciones y obligaciones de cada uno 

de los integrantes del equipo del proyecto, los detalles están en el 

Formato Nº 13. 

3. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM): 

Esta matriz es una herramienta que sirve para visualizar en cada una 

de las actividades y tareas del cronograma, quien es la persona 

responsable (R), quienes participan para su ejecución (P), los cuales 

muestra los recursos del proyecto asignados a cada grupo de trabajo. 

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (Ciclo de Vida del 

Proyecto): 

TABLA Nº 13 

M.T.R. - CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Numero Interesados del proyecto(Stakeholders) 

1 Sponsor. 

2 Gerente de Proyectos (empresa). 

3 Gerente del Proyecto. 

4 Analista de proyecto. 

5 Diseñador de procesos. 
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Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (Objetivos del Proyecto): 

TABLA Nº 14 

M.T.R. - OBJETIVOS DEL PROYECTO 

N 
Interesados del 

proyecto 
Necesidades de la 

Constructora 

1 Sponsor. 

Contar con un Sistema de 
Información que le permita 

tener la información a la 
mano para así poder 

gestionar la información de 
las obras de manera eficaz. 

2 Gerente de Proyectos 
(empresa). 

3 Gerente del Proyecto. 

4 Analista de proyecto. 

5 Diseñador de procesos. 

6 Gerencia de proyectos 

Solución Propuesta 

Utilizar el Herramienta R2 Docuo de manera tal que nos permita 
tener la información a la mano para gestionar de manera eficaz 
la gestión documental de la Dirección de Obras. 

F. Comunicaciones - Plan de Gestión de Comunicaciones: 

Para esta Gestión, se deben dar 5 procesos que se detallan a continuación; 

 Identificar a los Interesados; consiste en identificar a toda aquellas 

personas u organizaciones que el proyecto les impacta de alguna 

manera. 

 Planificar las Comunicaciones; se debe definir el tipo de 

comunicación y frecuencia de las comunicaciones con los diversos 

miembros del proyecto y sus patrocinadores. 

 Distribuir la Información; consiste en la manera en la que se va a 

enviar la información a los distintos interesados del proyecto. 

 Gestionar las Expectativas de los Interesados; consiste en el lograr 

que se mantenga una comunicación fluida entre los miembros del 

equipo, de manera que se pueda abordar los problemas de una manera 

expedita en el momento que se presenten. 

 Informar el Desempeño; se recopila y distribuye la información relativa 

al desempeño del proyecto, lo que incluye los avances, sus mediciones 

y proyecciones. 
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GRÁFICO Nº 25 

PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

 

Se procederá a desarrollar este plan para establecer los medios de 

comunicación establecidos asegurando que la planificación, recopilación, 

creación, distribución, control, monitoreo y disposición final de la 

información del proyecto sean oportunos y adecuados, los cuales podrán 

ser vía telefónicas o vía correo y los detalles están en el Formato Nº 24. 

1. Directorio de Stakeholders: 

Documento en el que se describirá a todos los involucrados en el 

proyecto y así mismo sus datos personales ya sean nombres, teléfono, 

correo, etc. 

La comunicación con los interesados en la culminación del proyecto es 

constante, son considerados como un elemento esencial en la 

planificación estratégica del proyecto, los detalles están en el Formato 

Nº 23. 

2. Medios de Comunicación: 

Se determinará los medios de comunicación que se utilizarán los 

Stakeholders para que estén en constante comunicación para cualquier 

coordinación que se desee realizar, estos medios de comunicación 

podrían ser vía telefónica o correo. 

G. Riesgos - Plan de Gestión de Riesgos: 

Se Determina los diferentes riesgos bajo los cuales el proyecto puede 

verse afectado, de manera que esto permita minimizarlos, así como 

establecer de qué manera se pueden atacar en caso que se presenten, el 

cual posee seis procesos que se detallan a continuación; 
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 Planificar la Gestión de Riesgos, en este proceso se define como se 

van a realizar las actividades relacionadas a los riesgos de un 

proyecto. 

 Identificar los Riesgos, consiste en identificar cuáles son los riesgos 

que pueden llegar a afectar el proyecto. 

 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos, consiste en priorizar los 

riesgos por medio de la probabilidad de ocurrencia e impacto. 

 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos, consiste en realizar un 

análisis numérico del efecto que tienen los riesgos identificados en los 

objetivos del proyecto. 

 Planificar la Respuesta a los Riesgos, este proceso consiste en 

establecer cuáles serán las acciones a tomar en caso que se dé el 

riesgo y como reducir la probabilidad de ocurrencia. 

 Monitorear y Controlar los Riesgos, consiste en llevar un control y 

darle seguimiento a los posibles riesgos del proyecto, así como 

identificar nuevos riesgos que puedan surgir durante el proyecto. 

GRÁFICO Nº 22 

PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 

La Gestión del Riesgo del proyecto se detalla en el Formato Nº 25. 

1. Fuentes de Riesgos: 

Debemos definir las actividades de gestión de riesgos de nuestro 

proyecto para poder estar prevenidos y si se presenta un inconveniente 

dar una solución óptima. 
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2. Matriz de descomposición de Riesgos (RBS): 

Debemos clasificar nuestros riesgos de acuerdo con su probabilidad de 

ocurrencia y el impacto que podría tener en el desarrollo del proyecto y 

sobre todo quienes serían los principales perjudicados. 

3. Categorías, Criterios para priorizar y levantar los riesgos: 

Debemos categorizar nuestros riesgos y sobre todo clasificarlos de 

acuerdo al impacto que tendrán para poder darles una solución óptima 

y en el menor tiempo posible para que este no nos perjudique con el 

avance del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso es que mejora la eficiencia del 

enfoque de la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

para optimizar de manera continua las respuestas a los riesgos. 

4. Estrategias para la respuesta de los riesgos: 

Se desarrollan estrategias para mejorar las oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del proyecto, dichas estrategias deben ser 

propuestas por el diseñador de procesos y deberán ser analizadas por 

el gerente del proyecto y el analista de proyecto. 

5. Identificación, Seguimiento y Control de Riesgos: 

Para que nuestro proyecto sea exitoso el gerente del proyecto y el 

diseñador de procesos deberán de identificar y realizar un seguimiento 

constante a todos los riesgos que se puedan presentar para que los 

puedan controlar y así mismo darles una solución efectiva cuando estos 

se presenten de tal manera que no pueda afectar al desarrollo del 

proyecto. 

H. Adquisiciones - Plan de Gestión de Adquisiciones: 

Se procedió a identificar que necesidades del proyecto se pueden 

satisfacer de la mejor manera comprando o adquiriendo los productos, 

servicios o resultados fuera de la organización del proyecto, así como de 

qué manera se asegura que el proveedor cumpla con lo requerido y en el 

tiempo estimado, previamente autorizados por el gerente de proyectos; los 

detalles están en el Formato Nº 29. 
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1. Recursos Adquiridos: 

Se gestiona las relaciones de adquisiciones, se monitorea la ejecución 

de los contratos y efectuar cambios y correcciones según corresponda. 

2. Seguimiento y Control de las adquisiciones: 

El gerente del proyecto deberá de realizar un seguimiento constante a 

las adquisiciones que se realicen durante el desarrollo del proyecto, 

para evitar futuros inconvenientes, documentando dichas adquisiciones, 

especificando el enfoque e identificando a los proveedores potenciales. 

I. Interesados del Proyecto - Plan de Gestión de los Interesados: 

En este documento estarán registrados todos los Stakeholders del 

proyecto y negocio. 

1. Interesados del Proyecto: 

Se hace la identificación de los interesados, el cual es un proceso de la 

gestión de la comunicación y de acuerdo a la Guía del PMBOK 5ta 

Edición, consiste en identificar a todas las personas u organizaciones 

impactadas por el proyecto, tales como el sponsor, el analista de 

proyecto y finalmente el diseñador de procesos. 

Las actividades que ellos realicen influirán que nuestro proyecto pueda 

terminarse y ser exitoso, además de influir en el presupuesto y el tiempo 

establecido y culminando en documentar información relevante relativa 

a sus intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto. 

2. Equipos de Trabajo del Proyecto: 

El gerente del proyecto deberá de trabajar en equipo con todos sus 

colaboradores para esto deberá designar internamente equipos de 

trabajo lo cual le permitirá realizar las cosas de manera eficiente.  

Además el equipo de trabajo es el encargado de desarrollar estrategias 

de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los 

interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el 

análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito 

del proyecto. 
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3. Reuniones del Proyecto: 

El Gerente del Proyecto deberá de realizar reuniones de coordinación 

semanalmente para realizar diversas coordinaciones en las cuales 

deberá estar todo el equipo del proyecto además se recomienda que 

estén el sponsor y el gerente de proyectos para que estén enterados de 

todo. 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO: 

3.2.1 Modelado del Negocio: 

Sirve para el desarrollo de aplicativos BPM que nos permite el conocimiento 

del Negocio del Cliente a través del Análisis de sus procesos para determinar 

cuáles de ellos se van a sistematizar y que funciones clave va a contener 

dicha sistematización para el cumplimiento de los objetivos y metas del 

Negocio. 

3.2.2 Requerimientos: 

Nos permite establecer y mantener acuerdos con los involucrados en el 

proyecto sobre la funcionalidad que el sistema debe tener (alcances); 

adicionalmente en este proceso se define la interfaz de usuario enfocándose 

en las necesidades y metas del usuario. Sirve de base para la estimación del 

costo y tiempo del proyecto y para establecer el contenido (funcionalidad) de 

las iteraciones en las cuales se espera liberar el sistema. 

3.2.3 Diseño en BPMS: 

Nos permite transformar los requerimientos en un conjunto de 

especificaciones (de estructura y comportamiento) detalladas que son la base 

para la construcción del sistema. 

3.2.4 Construcción en BPMS: 

Nos permite transformar los elementos de diseño del sistema en elementos 

de construcción (código fuente, binarios, ejecutables y otros) y nos permite 

probar unitariamente los componentes desarrollados para verificar que 

cumplen con las especificaciones bajo las cuales fueron diseñados. 
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3.2.5 Implementación de Sistemas BPMS: 

Nos permite verificar la correcta ejecución del sistema por parte de los 

usuarios, su asimilación y la correcta generación en el ambiente de 

Producción. 

3.3 SOPORTE DEL PROYECTO: 

 Se está realizando el llenado de los formatos actualmente hemos realizado el 

llenado hasta el formato Nº 32, para el cierre del proyecto deberemos concluir 

con el llenado de los 47 formatos para que nuestro proyecto cumpla con todo 

lo planteado. 

 Ya contamos con nuestro Diagrama As-Is y el To-be los cuales se pueden 

visualizar en nuestros anexos generales.  

 El Gerente General de la empresa nos ha proporcionado información de los 

proyectos del año 2017 los cuales ya se encuentran alojados en la Herramienta 

R2 Docuo. 

 Todas las reuniones de coordinación que se han realizado han sido registradas 

en el Acta de reuniones de coordinación las cuales podrán ser visualizadas en 

los anexos.  

 Se está utilizando como apoyo para la modificación de procesos la Metodología 

BPM para rediseño de los procesos la cual hasta el momento hemos realizado 

las siguientes etapas.  
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 CAPÍTULO IV:  

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL PROYECTO 
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4.1 GESTIÓN DEL PROYECTO: 

4.1.1 Ejecución: 

A. Cronograma Actualizado: 

Aquí mostramos nuestro cronograma actualizado de nuestro proyecto en 

el cual podemos indicar de acuerdo a los diversos avances que se han 

realizado a lo largo del proyecto las diversas actividades que se han 

realizado en las diversas fechas programadas. 

TABLA Nº 15 

CRONOGRAMA ACTUALIZADO 

FASES DESCRIPCIÓN FECHA 

INICIACIÓN 

 Levantamiento de Información. 

 Análisis de Requerimientos. 

 Inicio del proyecto, elaboración del acta 

de constitución y planes de gestión. 

 Aprobación de las herramientas y planes 

de gestión. 

12-09-16 

Al 

29-11-16 

PLANIFICACIÓN 

 Identificación de factores críticos y de 

riesgo del proyecto. 

 Factibilidad, planteamientos y factores 

de éxito. 

 Desarrollo de los formatos de 

planificación del proyecto. 

 Determinar el Sistema de Información a 

implantar. 

 Planear las herramientas de apoyo que 

se utilizaran para determinar el éxito del 

proyecto. 

25-04-17 

Al 

25-05-17 

EJECUCIÓN 

 Realizar el modelado de los proyectos. 

 Definir la asignación de recursos a los 

participantes del proceso. 

 Realización de las pruebas piloto con la 

data registrada convenientemente. 

 Realización de los formatos de ejecución 

del proyecto. 

05-06-17 

Al 

17-06-17 
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B. Cuadros de Costos Actualizado: 

El cuadro del desarrollo e implantación del proyecto que hemos planteado 

al inicio del proyecto no ha tenido ningún cambio desde el inicio del 

proyecto. A continuación los mostramos. 

TABLA Nº 16 

CUADROS DE COSTOS ACTUALIZADO 

TIPO DE RECURSO: PERSONAL 
Nombre del 

recurso 
Unidades Responsable 

Fecha de 

pago 
Costo total 

Pago de 
personal: 

Diseñador de 

procesos 
1 

Gerente del 

Proyecto 

Durante el 
desarrollo 

del proyecto 
S/. 8,500.00 

Pago al 
Analista de 
proyecto 

1 

 

Sponsor 
Pago al 

gerente del 

proyecto 

Al inicio del 

proyecto y al 
cierre del 
proyecto 

S/.7,500.00 

 

 

TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO CONSUMIBLES 

Nombre del 
recurso 

Unidades Responsable 
Fecha de 
compra y 

pago 

Costo total 

Imprevistos y 
contingencia - 

Gerente del 
Proyecto 

Durante el 

desarrollo 
del proyecto 

S/. 1,800.00 

Reserva de 
Gestión 1 Cierre del 

proyecto 
S/. 1,700.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.22,000.00 

TIPO DE RECURSO: CONSUMIBLES 

Nombre del 
recurso 

Unidades Responsable 

Fecha de 

compra y 
pagos 

Costo total 

Compra de 

útiles de 
escritorio 

5 

Gerente del 

Proyecto 

Al inicio del 
proyecto S/. 2,000.00 

Gastos de 
representación 

- 

Durante 

desarrollo 
del proyecto  

S/.    500.00 
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C. WBS Actualizado: 

El EDT no ha sufrido cambios desde el estado inicial del proyecto. 

D. Matriz de Trazabilidad de requerimientos actualizado: 

En este cuadro indicamos quienes son los interesados del proyecto y 

además indicamos cual es la necesidad principal de la constructora en el 

cuadro que mostramos a continuación detallamos todos esos puntos. 

TABLA Nº 17 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQ. ACTUALIZADO 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Nº Interesados del Proyecto Necesidades de la Constructora 

1 Sponsor 
Contar con un Sistema de 

Información que le permita tener la 

información a la mano para así 

poder gestionar la información de 

los proyectos de manera eficaz. 

2 Gerente de proyectos (empresa) 

3 Gerente del proyecto 

4 Analista del proyecto 

5 Diseñador del proyecto 

6 Gerencia de proyectos 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

Utilizar el Herramienta R2 Docuo de manera tal que nos permita tener la 

información a la mano para gestionar de manera eficaz la planificación de la 

Gestión de proyectos. 

E. Acta de reunión de Equipo: 

En nuestra acta de reunión se están registrando constantemente en las  

fechas indicadas todas las reuniones de coordinación que se han realizado 

y sobre todo que es lo que se ha acordado en dichas sesiones. 

TABLA Nº 18 

ACTA DE REUNIÓN DE EQUIPO 

Fecha Participantes Decisiones Tomadas 

20-03-2017 

 Sponsor. 

 Gerente de Proyectos 

(empresa). 

 Gerente del Proyecto. 

 Analista del Proyecto. 

 Diseñador de Procesos. 

 Realizar reajustes en los 

diversos puntos del proyecto. 

 Se deberá realizar mediciones 

de tiempo de entrega de los 

informes. 

 Se implantará un Sistema de 

Información para el proyecto. 

10-04-2017 
 Gerente de Proyectos 

(empresa). 

 Se revisó el diagrama As-Is 

del Proyecto. 
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 Gerente del Proyecto. 

 Analista del Proyecto. 

 Diseñador de Procesos. 

 Se planteó diversas 

propuestas sobre la 

herramienta que se va a 

utilizar para el desarrollo del 

Sistema de Información en el 

proyecto. 

 Se estructuró el nuevo 

esquema de procesos de la 

constructora. 

01-05-2017 

 Gerente del Proyecto. 

 Analista del Proyecto. 

 Diseñador de Procesos. 

 Se determinó la Herramienta 

que se va a utilizar para la 

mejora de la gestión 

documental de proyectos-. 

 Se revisó exhaustivamente el 

llenado de la documentación 

del proyecto y así mismo de 

los formatos. 

29-05-2017 

 Gerente del Proyecto. 

 Analista del Proyecto. 

 Diseñador de Procesos. 

 Se procedió a la revisión de 

los formatos, hasta el 32. 

Todo lo mencionado anteriormente, realizado y propuesto se puede 

visualizar en la documentación del proyecto y así mismo en los anexos 

generales del proyecto. 

F. Registro de Capacitaciones del Proyecto Actualizado: 

Este registro de capacitaciones se ha dado durante el transcurso del 

desarrollo del proyecto, el cual ha sido interno ya que los integrantes del 

grupo de desarrollo del proyecto han complementado conocimientos, y así 

han podido ir aprendiendo nuevas cosas, cada persona del equipo de 

desarrollo ha ido aportando nuevos conocimientos y así mismo se encarga 

de capacitar al resto del equipo. Luego se ha capacitado al Gerente de 

Proyectos, al Sub Gerente de Proyectos, etc.; en el uso y manejo del 

Herramienta R2 Docuo. 

TABLA Nº 19 

REGISTRO DE CAPACITACIONES DEL PROYECTO ACTUALIZADO 

Instructor Tema a tratar 
Personas 

a Instruir 
Fecha 
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 C.P.R Estructura Actual de la 

Constructora 

 C.F.B 

 C.A.D 
20-04-2017 

 C.F.B Formulación de rediseño de 

procesos 
 C.A.D 

 C.P.R 
27-04-2017 

 C.F.B 

 C.P.R 

Nuestro Diagrama To-be de 

la Constructora 

 S.R.M 

 A.R.A 

 C.A.D 

22-06-2017 

 C.A.D 

 C.P.R 

Capacitación para el manejo 

del Herramienta R2 Docuo 

 S.R.M 

 A.R.A 
31-08-2017 

LEYENDA 

Nombre Abreviatura Cargo 

 Sai Rea Mendoza  S.R.M  Sponsor 

 Ángel Rea Argandoña  A.R.A  Gerente de proyectos 

 Cristhian Pasache Rivas  C.P.R  Gerente del Proyecto 

 Cesar Figueroa Barranca  C.F.B  Diseñador de procesos 

 Carlos Aquije Donayre  C.A.D  Analista de sistemas 

4.1.2 Seguimiento y control: 

En este punto describiremos todo lo concerniente al avance de nuestro 

proyecto y si el mismo ha tenido cambios o variaciones que hayan sido 

representativos. 

A. Solicitud de Cambio: 

TABLA Nº 20 

SOLICITUD DE CAMBIO 

  TIPO  DE CAMBIO REQUERIDO 

ACCIÓN CORRECTIVA 
 REPARACIÓN POR 

DEFECTO 

 

ACCIÓN PREVENTIVA X 
CAMBIO EN EL PLAN 

DEL PROYECTO 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: 

Se detectó requisitos faltantes para el sistema, lo que ha generado que no se 

cumpla con las fechas establecidas. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: 

En el cronograma del proyecto será actualizado de la siguiente forma: 

 Se coordinará con los encargados del proyecto para gestionar los 

requerimientos faltantes. 

 Se cambiará las fechas de realización del sistema. 



77 
 

 
 

 Se le comunicará al cliente todos los cambios realizados por estos sucesos.  

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA: 

Cumplir y completar las acciones acordadas, ya que se está presentando mucho 

retraso en el proyecto.  

EFECTO EN EL PROYECTO: 

EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 

Ampliación de la fecha de fin del 

proyecto del 23 de junio al 30 de junio 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES: 

Los cambios se realizaran dentro de 3 días, puesto que solo se espera 

cambiar los requerimientos. 

REVISIÓN POR EL COMITÉ DE CAMBIOS: 

Fecha de Revisión 29/07/2017 

Efectuada por Gerente del Proyecto 

Resultado de revisión Aprobada 

Responsable de aplicar Gerente de Proyectos 

Aprobado por Gerente de Proyectos y el Sponsor 

B. Riesgos actualizados: 

Aquí presentamos los riesgos del proyecto actualizados. 

TABLA Nº 21 

RIESGOS ACTUALIZADOS 

CASO DESCRIPCIÓN 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Cambio de Gerente de 

Proyectos (empresa) 

 Que el Gerente de Proyectos de 

la empresa deje de desempeñar 

sus labores. 

Gerente de 

Proyectos 

(empresa) 

Cambio del costo del 

proyecto 

 Que el Gerente del Proyecto no 

haya analizado bien el 

desarrollo e implementación de 

este proyecto y le genere 

adicionales inesperados. 

Gerente del 

Proyecto 

Adaptación social y de 

responsabilidades 

 El equipo del proyecto deje las 

responsabilidades por cubrir las 

necesidades de su cargo. 

Equipo del 

Proyecto 

Reestructuración del 

modelo del negocio 
 Cambio emergente del negocio 

con probabilidades de fracaso. 

Equipo del 

Proyecto 

Dejar inconcluso el 

proyecto 

 Que un integrante de desarrollo 

del proyecto, sufra algún 

accidente o que abandone el 

proyecto. 

Equipo del 

Proyecto 
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C. Informes de Estado: 

La tabla que presentamos a continuación nos muestra el avance del 

proyecto hasta el momento, y sobre todo que esto solo ha sido evaluado y 

aprobado por el gerente del proyecto, para luego en el cierre del proyecto 

se deberá de presentar los restantes para que se pueda dar a cabo el cierre 

del proyecto. Lo que esta inconcluso se deberá de terminar en el transcurso 

del proyecto. 

TABLA Nº 22 

INFORMES DE ESTADO 

Entregables a presentar: Presentado Aprobado por: 

 Los 40 formatos del proyecto 

debidamente documentados. 
Sí  Gerente del Proyecto. 

 La planificación de tiempos y 

duración. 
Sí 

 Diseñador de procesos. 

 Gerente del proyecto. 

 Cronograma de tiempo de 

desarrollo del proyecto. 
Sí 

 Diseñador de procesos. 

 Gerente del proyecto. 

 Diagrama de procesos 

propuesto. 
Sí 

 Diseñador de procesos. 

 Gerente del proyecto. 

 Documentación general del 

proyecto. 
Sí 

 Gerente del proyecto. 

 Analista de sistemas. 

 Diseñador de procesos. 
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4.2  INGENIERÍA DEL PROYECTO: 

En este punto se describe el Sistema de Información que hemos implementado que 

es R2 Docuo, aquí en estas imágenes podemos ver que hemos podido registrar los 

datos de algunos proyectos, así mismo estamos demostrando que este sistema 

está funcionando y sobre todo está cumpliendo con todos los requerimientos 

establecidos. 

GRÁFICO Nº 23 

LOGIN DEL SISTEMA 

 

GRÁFICO Nº 24 

INTERFAZ PRINCIPAL VISTA CARPETAS 
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GRÁFICO Nº 25 

VISTA POR CARPETA – SELECCIONAR CATEGORÍA 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 26 

VISTA POR CATEGORÍA- SELECCIONAR CARPETA 
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GRÁFICO Nº 27 

VISTA CARPETAS - RECORDATORIOS 

 

GRÁFICO Nº 28 

VISTA POR CONSULTA - COMENTARIOS 

 

 

 

Actualmente se está registrando toda la data correspondiente en el Herramienta R2 

Docuo, así mismo se está aplicando el PMBOK como guía de buenas prácticas para 

el desarrollo de nuestro proyecto. 
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4.3 SOPORTE DEL PROYECTO: 

Hasta el momento se ha realizado el llenado de los 40 formatos del proyecto, que 

se pueden visualizar en los formatos de la gestión del proyecto. 

Describiremos los avances que se tienen como soporte del proyecto los cuales son 

programados en determinadas fechas. 

4.3.1 Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la configuración actualizado: 

TABLA Nº 23 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ACTUALIZADO 

ACTIVIDAD 
SE REALIZÓ 

LA REVISIÓN 

SUPERVISADO 

POR 
FECHA 

Avance de documentación 

(Capítulo 1,2,3,4) que se 

puede visualizar en la 

documentación general del 

proyecto 

Sí 

Gerente del Proyecto 

15-06-2017 

Llenado de los formatos del 

PMBOK (hasta el formato 

40) 

Sí 18-06-2017 

Revisión de la data 

extraída de la Constructora 
Sí 19-06-2017 

Se realizó la revisión y 

análisis del Herramienta R2 

Docuo 

Sí Analista de Sistemas 25-05-2017 

Llenado de la data en el 

Herramienta R2 Docuo En proceso Gerente del Proyecto 

Inicio 

23-06-2017 

4.3.2 Plantilla de Seguimiento al Aseguramiento de la calidad actualizado: 

TABLA Nº 24 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACTUALIZADO 

ENTREGABLE 

SE ENCUENTRA 

LISTO PARA SER 

ENTREGADO 

APROBACIÓN 

REALIZADA 

POR 

VALIDADO 

PARA SER 

ENTREGADO 

Formatos del PMBOK 

hasta el formato 40 
Sí 

Gerente del 

Proyecto 

Todos estos 

entregables han 
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Desarrollo de la 

documentación hasta el 

capítulo 4 

Sí 

(Cristhian 

Pasache 

Rivas) 

pasado por una 

exhaustiva 

revisión 

realizada por el 

equipo del 

proyecto en 

general para lo 

cual se 

encuentran 

listos para ser 

entregados al 

sponsor o al 

Gerente de 

Proyectos 

(empresa) 

Diagramas AS – IS y TO 

– BE 
Sí 

Modelamiento con UML 

de la empresa y sus 

procesos 

Sí 

Herramienta R2 Docuo 

con data 
Sí 

Mediciones de Tiempo 

aplicando la escala de 

Likert 

Sí 

Desarrollo y aplicación 

de rediseño de procesos 

aplicando la 

metodología BPM 

Sí 

Evaluación del 

Herramienta R2 Docuo 

aplicando la escala de 

Likert 

Sí 

 

 

 

4.3.3 Plantilla de Seguimiento a la Métrica y Evaluación del desempeño 

actualizado: 

TABLA Nº 25 

MÉTRICA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ACTUALIZADO 

A EVALUAR EVALUACIÓN REALIZADO POR 

Avance y desarrollo del 

proyecto 
B 

 Gerente del proyecto 

Personal del proyecto B 

 Sponsor 

 Gerente de proyectos 

(empresa) 
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Entregables R  Gerente del proyecto 

 Sponsor 

Herramienta R2 Docuo B 

 Gerente del proyecto 

 Gerente de proyectos 

(empresa) 

Como ven el desarrollo del 

proyecto el Sponsor y el 

Gerente de Proyectos 

(empresa) 

B 

 Sponsor 

 Gerente de proyectos 

(empresa) 

Resultados obtenidos del 

proyecto hasta la actualidad 
B 

 Gerente del proyecto 

 Sponsor 

 

LEYENDA 

B Bueno 

R Regular 

M Malo 
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 CAPÍTULO V:  

CIERRE DEL PROYECTO 
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5.1 GESTIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO: 

5.1.1 Acta de Aprobación de Entregables: 

El acta otorgada por la empresa contratante, en este caso la constructora 

Contratistas Generales Rea S.A.C. dio a conocer su satisfacción por cómo se 

desarrolló el proyecto y por el logro de objetivos conseguidos en el periodo 

del mismo. Donde el proyecto comprende la entrega de los siguientes 

entregables: 

Principales Entregables del Producto: 

 Definición del alcance del producto. 

 Definición de requerimientos. 

 Definición de los costos. 

Gestión del Proyecto: 

 Acta de Constitución del Proyecto (Project Chárter). 

 Plan de Gestión del Proyecto. 

 Plan de Gestión del Alcance. 

 Estructura del desglose del trabajo – EDT (WBS). 

 Diccionario de la Estructura del Desglose de trabajo – EDT (WBS). 

 Requisitos de recursos de las actividades. 

 Cronograma del proyecto. 

 Plan de Gestión de Costos del proyecto. 

 Plan de Gestión de la Calidad. 

 Plan de Gestión de Riesgos. 

 Plan de Gestión de RRHH. 

 Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Plan de Gestión de las Adquisiciones. 

El acta se muestra a detalle en el Formato Nº 36. 

5.1.2 Lecciones Aprendidas: 

Luego de haber automatizado el proceso de Gestión de Proyectos de la 

empresa Contratistas Generales Rea S.A.C. en colaboración de los 
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empleados de la misma, se hizo documentaciones de resultados y de 

rendimientos con el fin de obtener lecciones que se puedan asimilar y 

aprender de ellas, es decir las lecciones aprendidas son una forma de lograr 

organizar la información que hemos obtenido, para luego ser aprovechada en 

eventos que se enfrentarán en algún futuro. 

Las experiencias vividas en el pasado pueden ser un aporte fundamental para 

emprender proyectos futuros y cuando se tenga una enseñanza que pueda 

ser aplicada en el futuro y así afrontar situaciones similares en proyectos, en 

este caso inmobiliarios con una mejor preparación, mejores herramientas y 

elementos de juicio. 

Para lograr este propósito es necesario trasmitir la información y los 

resultados obtenidos a todos aquellos que puedan tener algún interés en 

llevar a cabo acciones similares de la manera más eficiente y optima posible. 

Los detalles de las lecciones aprendidas se muestran en el Formato Nº 40.  

5.1.3 Acta de Cierre del Proyecto: 

El acta de reunión del cierre del proyecto se ha desarrollado para mostrar la 

culminación e informar el balance del mismo. En el presente proyecto, el acta 

advierte que el proyecto ha terminado de manera satisfactoria y, en especial, 

que se han alcanzado los objetivos y beneficios previstos. 

Entonces este documento reflejara todo lo acordado en esta reunión donde 

se encuentran presentes: 

 Sai Rea Mendoza. 

 Ángel Rea Argandoña. 

 Cristhian Pasache Rivas. 

Todo esto se puede observar a detalle en el Formato Nº 40. 

5.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO: 

5.2.1 Modelado del Negocio: 

Con la finalidad de que los proyectos se gestionen de manera eficaz de la 

Empresa Contratistas Generales Rea S.A.C., y fluyan sin pérdida de tiempo 

para el Gerente de Proyectos y el Área Comercial pueda interactuar con los 

clientes, se modelo el proceso actual de la gestión de proyectos. 
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La modelización de los procesos se realiza de manera lógica, es decir, no se 

modelizan los aspectos físicos de los procesos (quien lo hace, como se hace, 

con que aplicaciones o dispositivos, etc). La idea es concentrarse únicamente 

en el “Qué” y el “Porqué”, obteniendo así la perspectiva esencial del negocio 

y simplificando a su vez los procesos de negocio. 

Las principales técnicas aplicadas durante esta fase son las siguientes: 

 Estructuración de procesos. 

 Modelización de flujos de procesos 

Se crea y se trabaja con los siguientes elementos: 

 Diagrama de procesos. 

 Carriles o lanes. 

 Actividades. 

 Descripción, Tiempo esperado de ejecución, prioridades. 

 Transacciones. 

 Compuertas (Gateways). 

5.2.2 Requerimientos: 

En esta fase se definen los objetivos y alcance del proyecto. En primer lugar 

se recopila toda la información necesaria para las fases posteriores y se 

especifican cuáles serán las funcionalidades, estructura y contenidos del 

proyecto, para lo cual es necesario recorrer cada sección de la empresa y 

entrevistar a todos los actores participantes de los procesos de manera 

directa y documentando dicha información. 

Una vez que se han levantado los requerimientos, es necesario detallar dicha 

información en un Documento de Definición de Proceso (DDP), cuyo objetivo 

principal consiste en describir en términos generales un determinado proceso. 

A continuación se detallan los elementos que deben ser incluidos en un 

documento de definición de proceso. 

 Nombre: Nombre completo del proceso. 

 Identificador: Identificador del proceso. 

 Descripción: Corresponde a un resumen en donde se describe con 

palabras el proceso de principio a fin. 
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 Propósito: Es la misión u objetivo del proceso. 

 Responsable: Es el rol o roles a los que se les asigna la responsabilidad 

del proceso. 

5.2.3 Diseño de Sistemas BPMS: 

Una vez que se llevan a cabo las actividades de modelado del negocio y 

teniendo en cuenta los requerimientos del negocio y del sistema, se debe 

representar gráficamente el proceso utilizando la notación BPMN, que es el 

objetivo principal de esta fase. 

Automatizando el proceso a través de la herramienta BPM BizAgi Studio. 

Con ayuda de la información del documento de definición de proceso, se 

realizarán las siguientes actividades: 

 Identificar roles. 

 Identificar actividades. 

 Elaborar el diagrama estructurado del proceso. 

 Elaborar el diagrama de flujo del proceso. 

 Especificar o diseñar pantallas / formularios. 

 Elaborar el diccionario de términos. 

5.2.4 Construcción del Sistema BPMS: 

En esta fase, se configuran los servidores y se instala la herramienta BPMS 

donde se automatizarán los procesos modelados anteriormente, esta 

actividad es independiente y se le puede realizar paralelamente a la fase de 

análisis, para que una vez que se hayan terminado las otras fases se pueda 

realizar inmediatamente la parametrización y automatización del proceso, y 

posteriormente la ejecución del mismo. 

5.2.5 Implementación del Sistema BPMS: 

Con la finalidad de mejorar continuamente el desempeño del proceso de 

gestión de proyectos de la Empresa Contratistas Generales Rea S.A.C., 

según la metodología BPM, se implementó el Herramienta R2 Docuo teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

 Para la instalación del sistema en general, se estableció como punto de 

inicio la infraestructura para que el sistema pase a producción, para ello 
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se definió el espacio de trabajo donde están los involucrados del proceso 

de la gestión de proyectos de la Empresa Contratistas Generales Rea 

S.A.C. 

5.3 SOPORTE DEL PROYECTO: 

Respecto a las herramientas de soporte del Proyecto, se cerró con lo siguiente: 

 El nuevo proceso de gestión de proyectos de la Empresa Contratistas 

Generales Rea S.A.C., fue modelado con la herramienta BizAgi Modeler 

v.2.9.4.0 x64 y posteriormente otorgado como entregable del producto de 

software al cliente del proyecto, el Sr. Sai Rea Mendoza, quien aceptó conforme 

dicho entregable. 

 El cronograma de actividades, con sus respectivas fechas de trabajo, 

elaborados con la herramienta MS Project 2013 fueron cumplidas 

satisfactoriamente, realizando así un cierre formal del Proyecto. 

5.3.1 Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la configuración actualizado: 

TABLA Nº 26 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ACTUALIZADO 

FASE 
ACTIVIDAD DE 

GESTIÓN 
REVISADO POR FECHA 

Inicio 

Desarrollo del Acta 

de Constitución del 

Proyecto 

Gerente del Proyecto 

16/03/17 

Identificación de los 

Interesados 
16/03/17 

Planificación 

Elaboración del Plan 

de Gestión del 

Proyecto 

17/03/17 

Ejecución 

Implementacion de la 

Herramienta R2 

Docuo 

 Analista de Sistemas 

 Gerente del Proyecto 
17/06/17 

Monitoreo y 

control 

Pruebas del 

Herramienta R2 

Docuo 

 Analista de Sistemas 

 Gerente del Proyecto 
18/10/17 

Cierre 
Realizar el cierre del 

Proyecto 

 Gerente del Proyecto 

 Patrocinador del 

proyecto 

24/11/17 
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5.3.2 Plantilla de Seguimiento al Aseguramiento de la calidad actualizado: 

TABLA Nº 27 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACTUALIZADO 

ENTREGABLE 
APROBACIÓN 

REALIZADA POR 

Requerimientos funcionales y no funcionales del 

Herramienta R2 Docuo 

Patrocinador del Proyecto 

Requerimientos de soporte del Herramienta R2 

Docuo 

Requerimientos de hardware y software para el 

Herramienta R2 Docuo 

Diagrama TO BE 

Modelo de entidades 

Crear los formularios 

Definir y establecer las reglas del negocio 

Establecer las condiciones, validaciones y normas 

definidas 

Definir los participantes para cada actividad del 

negocio 

Herramienta R2 Docuo con data 

Mediciones de Tiempo aplicando la escala de Likert 

Evaluación del Herramienta R2 Docuo aplicando la 

escala de Likert 
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5.3.3 Plantilla de Seguimiento a la Métrica y Evaluación del desempeño 

actualizado: 

 

TABLA Nº 28 

MÉTRICA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ACTUALIZADO 

 

EVALUACIONES REALIZADAS 

 

RESULTADO 

FINAL DE LA 

EVALUACIÓN 

REALIZADO POR 

Desempeño total en el Proyecto Muy Bueno Gerente del Proyecto 

Desempeño total en la creación 

del Herramienta R2 Docuo 

Muy Bueno Gerente del Proyecto 

Desempeño total en las pruebas e 

implementación del Herramienta 

R2 Docuo 

Muy Bueno Gerente del Proyecto 
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CAPÍTULO VI:  

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
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6.1 INDICADORES CLÁVES DE ÉXITO DEL PROYECTO: 

6.1.1 Indicadores de Gestión del Proyecto: 

 Resultado Esperado Nº 01: 

Tener el 80% de la documentación que contenga los diagramas de la 

gestión documental de los proyectos actual y del propuesto de la Empresa 

Contratistas Generales Rea S.A.C. 

TABLA Nº 29 

ENTREGABLES PLANIFICADOS DEL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 

DE LOS PROYECTOS 

PROCESO Nº ENTREGABLE DEL PROCESO REALIZADO 

AS - IS 

01 
Identificación del problema de la gestión 

de proyectos actual 
Sí 

02 
Descripción de las actividades de la 
gestión de proyectos actual 

Sí 

03 
Definición de las causas y efectos del 
problema de la gestión de proyectos 

actual 
Sí 

04 
Documento de actores de la gestión de 
proyectos actual 

Sí 

05 
Diagrama de caso de uso de la gestión 
de proyectos actual 

Sí 

06 
Diagrama  de actividades de la gestión 

de proyectos actual 
Sí 

07 
Dibujograma de las actividades de la 
gestión de proyectos actual 

Sí 

08 
Documento de la gestión de proyectos 

actual mediante BizAgi 
Sí 

09 
Plan de Acción para el mejoramiento de 
la gestión de proyectos actual 

Sí 

10 Mapa de la gestión de proyectos actual No 

TO - BE 

11 Identificación de los actores del sistema 
involucrados en la gestión de proyectos 
propuesto 

Sí 

12 Descripción de los casos de uso del 
sistema en la gestión de proyectos 

propuesto 
Sí 

13 Definición del modelo de caso de uso del 
sistema en la gestión de proyectos 
propuesto 

Sí 

14 Diagramas de secuencias del sistema en 

la gestión de proyectos propuesto 
No 

15 Diagrama de la gestión de proyectos 
propuesto mediante BizAgi 

Sí 

Variables: 

NER = Número de Entregables Realizados 

NEP = Número de Entregables Planificados 

PER = Porcentaje de Entregables Realizados 
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Fórmula: 

PER = (NER/NEP)*100% 

PER = (13/17)*100% 

PER = 86,67% 

GRÁFICO Nº 29 

ENTREGABLES DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE PROYECTOS 

 

 

Interpretación: 

El porcentaje de entregables de la gestión documental de proyectos de la 

Empresa Contratistas Generales Rea S.A.C. realizado representa el 

86,67% con respecto a lo que fue planificado, teniendo un porcentaje de 

entregables faltantes de 13,33%. Se superaron las expectativas 

obteniendo un resultado favorable de entregables de la gestión de 

proyectos de 86,67%, con lo que se esperó desde un inicio, que fue de un 

80%. 

 

 

 

 

 

 

13,33%

86,67%

Entregables Faltantes Entregables Realizados
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 Resultado Esperado Nº 02: 

Tener el 85% de la documentación de los Formatos de Gestión del 

Proyecto: 

TABLA Nº 30 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Nº ENTREGABLES DE GESTIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

01 Acta de Constitución del Proyecto Sí 

02 Presentación de Lanzamiento del Proyecto Sí 

03 Identificación de los Interesados Sí 

04 Clasificación de los Interesados Sí 

05 Plan de Gestión del Proyecto Sí 

06 Definición del Alcance del Proyecto Sí 

07 Requerimientos Sí 

08 Estructura de Desglose de Trabajo Sí 

09 Diccionario EDT Sí 

10 Organigrama del Proyecto Sí 

11 Entregables del Proyecto Sí 

12 Definición de Actividades del Proyecto Sí 

13 Hitos del Proyecto Sí 

14 Cuadro de responsabilidades de tareas Sí 

15 Cronograma de actividades Sí 

16 Línea de Base del Proyecto Sí 

17 Identificación de Recursos Sí 

18 Plan de Gestión para Costos Sí 

19 Cuadro de Costos Sí 

20 Presupuesto Sí 

21 Organización Sí 

22 Matriz de Asignación de Responsabilidades Sí 

23 Plan de Gestión del Personal Sí 

24 Directorio de Interesados Sí 

25 Plan de Comunicaciones Sí 

26 Lista de Riesgos Sí 

27 Identificación, estimación y priorización de riesgos Sí 

28 Documento de análisis de riesgos del Proyecto Sí 



97 
 

 
 

29 Infraestructura, equipos, materiales y accesorios Sí 

30 Plan de adquisiciones Sí 

31 Planificación de la Calidad Sí 

32 Identificación de Estándares y Métricas Sí 

33 Diseño de formatos de aseguramiento de la calidad Sí 

34 Ejecución Sí 

35 Capacitación del Equipo Interno Sí 

36 Acta de Reunión de Equipo Interno Sí 

37 Acta de Aprobación de entregables Sí 

38 Informe de Estado Sí 

39 Solicitud de Cambio Sí 

40 Constancia de recepción de entregable Sí 

41 
Cierre del proyecto (Lecciones aprendidas, Acta de 

Reunión de Cierre y Certificado de Conformidad) 
Sí 

42 Matriz de indicadores claves de éxito (KPI) Sí 

43 
Diagrama del proceso total de la gestión de proyectos 

(AS - IS) 
Sí 

44 
Diagrama del proceso total de la gestión de proyectos 

(TO - BE) 
Sí 

45 
Diagrama del proceso total de la gestión de proyectos 

de las reglas del negocio 
No 

46 Gestión de la configuración Sí 

47 Aseguramiento de la calidad Sí 

48 Métricas y evaluación de desempeño Sí 

49 Dibujograma del proceso de la gestión de Pys AS – IS No 

50 Diagrama causa – efecto de la Empresa No 

51 Manual de Usuario del Sistema No 

Variables: 

NER = Número de Entregables Realizados 

NEP = Número de Entregables Planificados 

PER = Porcentaje de Entregables Realizados 

Fórmula: 

PER = (NER/NEP)*100% 
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PER = (47/51)*100% 

PER = 92,16% 

GRÁFICO Nº 30 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

 

Interpretación: 

El porcentaje de entregables de la gestión del Proyecto realizado 

representa el 92,16% con respecto a lo que fue planificado, teniendo un 

porcentaje de entregables faltantes de 7,84%. 

Se superaron las expectativas obteniendo un resultado favorable de 

entregables de la gestión del Proyecto de 92,16%, con lo que se esperó 

desde un inicio, que fue de un 85%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregables del Proyecto

Entregables Realizados Entregables Faltantes
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6.1.2 Indicadores de Ingeniería del Proyecto: 

 Resultado Esperado Nº 01: 

Tener el 75% de la documentación que contenga las características que 

debe tener el Herramienta R2 Docuo. 

TABLA Nº 31 

CARACTERÍSTICAS DEL HERRAMIENTA R2 DOCUO 

PRODUCTO Nº CARACTERÍSTICA REALIZADO 

Herramienta 

R2 Docuo 

01 Sencillez en el uso del Sistema de 

Información 
Sí 

02 Diseño visual del sistema agradable y 

atractivo 
Sí 

03 
Información actualizada sobre el 

desempeño del proceso al 

administrador 

Sí 

04 Asociación de alarmas a cada actividad 

por parte del administrador 
Sí 

05 Monitoreo a los usuarios por parte del 

administrador 
Sí 

06 Control de las actividades del proceso Sí 

07 Listado de las actividades que tienen 

pendientes por realizar 
Sí 

08 
Priorización de actividades por medio de 

un esquema de semaforización (verde, 

amarillo, rojo) 

Sí 

09 Totalmente documentado Sí 

10 Creación ilimitada de casos Sí 

11 Panel de control administrable y 

protegido según privilegios 
Sí 

12 Estadísticas de las actividades del 

proceso 
Sí 

13 Filtros de consultas administrativas Sí 

14 Transacciones en un servicio No 

15 

Clientes, tipo de proyecto y razón de 

rechazo se almacenan en una base de 

datos de fácil consulta mediante la 

administración web 

Sí 
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16 Medios de pago en línea No 

17 Historial de los casos Sí 

18 Herramientas para el Back-Up Sí 

 

Variables: 

NCSR = Número de Características del Sistema Realizados 

NCSP = Número de Características del Sistema Planificados 

PCSR = Porcentaje de Características del Sistema Realizado 

Fórmula: 

PCSR = (NCSR/NCSP)*100% 

PCSR = (16/18)*100% 

PCSR = 88,89% 

GRÁFICO Nº 31 

CARACTERÍSTICAS DEL HERRAMIENTA R2 DOCUO 

 

 

Interpretación: 

El porcentaje de características realizadas (previa investigación y análisis 

de características del sistema) para la aplicación del Herramienta R2 

Docuo fue el 88,89% con respecto al total de características del sistema 

planificados, teniendo como porcentaje de características faltantes de 

11,11%. Se superaron las expectativas obteniendo un resultado positivo 

11,11%

88,89%

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA FALTANTES CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA REALIZADOS
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de características aplicadas al Herramienta R2 Docuo en un 88,89%, con 

respecto a lo que se esperó desde un inicio, que fue de un 75%. 

 Resultado Esperado Nº 02: 

Tener el 85% de la documentación que contenga información referente a 

los requerimientos del sistema por parte de los usuarios finales (Área 

Comercial, Gerente de Proyectos, Sub Gerente de Proyectos, Jefe de 

Costos y Presupuestos, Gerente Administrativo, Coordinador, Jefe de 

Operaciones y los Clientes). 

TABLA Nº 32 

PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

CLASIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTO 

PLANIFICADO 

Nº REQUERIMIENTO REALIZADO 

Funcional 

01 Iniciar sesión en el sistema Sí 
02 Cerrar sesión en el sistema Sí 

03 Registrar usuarios en el sistema Sí 

04 
Deshabilitar / habilitar usuarios  

en el sistema 
Sí 

05 
Consultar información de  
usuarios  a 

Sí 

06 
Modificar información de los 
usuarios  

Sí 

07 
Registrar información de los 

clientes en el sistema 
Sí 

08 
Consultar información de los 
clientes en el sistema 

Sí 

09 
Eliminar información de los 
clientes en el sistema 

Sí 

10 Modificar clientes en el sistema Sí 

11 
Registrar información de los 
tipos de proyectos en el sistema 

Sí 

12 
Consultar información de los 

tipos de proyectos en el sistema 
Sí 

13 
Eliminar información de los tipos 
de proyectos en el sistema 

Sí 

14 
Modificar información de los 
tipos de proyectos en el sistema 

Sí 

15 
Registrar Razón de Rechazo del 

Proyecto en el sistema 
Sí 

16 
Consultar Razón de Rechazo del 
Proyecto en el sistema 

Sí 

17 
Eliminar Razón de Rechazo del 
Proyecto en el sistema 

Sí 

18 
Modificar Razón de Rechazo del 

Proyecto en el sistema 
Sí 

19 
Generar reportes de análisis  
estadísticos 

Sí 

20 
Generar reportes de consulta de 
proyectos 

Sí 

21 
Generar reportes de información 

respecto a historial de proyectos 
Sí 
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22 
Generar reportes del tipo 
proyectos culminados 

Sí 

23 
Generar reportes del tipo 
proyectos pendientes. 

Sí 

24 Cambiar contraseña de usuario Sí 

25 
Recuperar contraseña de 
usuario 

Sí 

26 Realizar transacciones en línea No 

No funcional 

27 
Sistema funcionando en una 
plataforma web 

Sí 

28 

Disponer de los periféricos 
disponibles como mouse y 

teclado para el apropiado uso del 
sistema 

Sí 

29 
Laptop con 2 GB de RAM o 
mayor y con un procesador de 2 

núcleos 
Sí 

30 
Interfaces de módulos de 
sistema de fácil uso 

Sí 

31 
Compatibilidad con navegado res 
Google Chrome, Mozilla Firefox  

e Internet Explorer 
Sí 

32 
Módulos con resolución de 
pantalla de 900 x 750 píxeles 

No 

33 
Sistema debe mostrar el Nº de 
usuarios, hora y fecha actual,  

una vez que se haya identificado 
Sí 

Soporte del 
Sistema 

34 
Documentación del manual de 
usuario para la explicación del 
uso del sistema 

Sí 

35 
Proyecto escalable con respecto 

a la incorporación de data 
Sí 

Hardware 
36 

Plataforma específica para la 
instalación del sistema en 
cuanto a sistema operativo 

Sí 

37 
Plataforma específica para la 

Gestión Documental 
Sí 

Software 38 
El sistema debe ejecutarse en 
entornos como Windows 7 y 
Windows 8 

Sí 

Variables: 

NRSI = Número de Requerimientos del Sistema Implementados 

NRSP = Número de Requerimientos del Sistema Planificados 

PRSR = Porcentaje de Requerimientos del Sistema Realizado 

Fórmula: 

PRSR = (NRSI/NRSP)*100% 

PRSR = (36/38)*100% 

PRSR = 94,74% 
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GRÁFICO Nº 32 

REQUERIMIENTOS DEL HERRAMIENTA R2 DOCUO 

 

GRÁFICO Nº 33 

CLASIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Interpretación: 

El porcentaje de requerimientos del sistema realizado para el uso del 

Herramienta R2 Docuo fue de un 94,74% con respecto al total de 

requerimientos del sistema planificados, teniendo como porcentaje de 

requerimientos faltantes de 5,26%. 

Se superaron las expectativas obteniendo un resultado favorable de 

requerimientos del sistema para el uso del Herramienta R2 Docuo en un 

94,74%, con respecto a lo que se esperó desde un inicio, que fue de un 

85%. 
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6.2 INDICADORES CLÁVES DE ÉXITO DEL PRODUCTO: 

6.2.1 Indicador de Calidad: 

Se hizo uso de la siguiente fórmula para llegar al resultado de medición de 

calidad. 

(TIEMPO DE ESTABLECIDO POR SOLICITUD − PROMEDIO)

TIEMPO ESTABLECIDO POR SOLICITUD
∗ 100 

TABLA Nº 33 

INDICADOR DE CALIDAD 

Tiempo de proc. de 

solicitudes 

Nº de Solicitudes 

tramitadas 
Promedio 

Tiempo establecido 

por solicitud 

16 días 

8 18 días 21 días 

17 días 

21 días 

16 días 

20 días 

15 días 

19 días 

18 días 

GRÁFICO Nº 34 

INDICADOR DE CALIDAD 

 

Interpretación: 

Esto nos da a entender que de las 8 solicitudes tramitadas que se generan 

por mes, el promedio es de 18 días quiere decir que se está mejorando en el 

trámite de solicitudes en un 14,29% con respecto a los 21 días que se 

establecen. 
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6.2.2 Indicador de Cumplimiento: 

Se hizo uso de la siguiente fórmula para llegar al resultado de medición de 

cumplimiento. 

PROYECTOS ENTREGADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO

TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS
∗ 100 

TABLA Nº 34 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

Proyectos entregados 

en el plazo realizado 

Proyectos entregados 

en el plazo establecido 
Total 

3 5 8 

37,5% 62,5% 100% 

Por mes 

8 

GRÁFICO Nº 35 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

 

Interpretación: 

Esto nos da a entender que de 8 proyectos de brindar el servicio que se 

generan por mes, el 62,5% son proyectos entregados en el plazo establecido 

quiere decir que 5 proyectos son planificados eficazmente. 

  

50,00%

12,50%

12,50%

Muy Satisfecho

Satisfecho

Regular
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6.2.3 Indicador de Satisfacción del Cliente: 

Se hizo uso de la siguiente fórmula para llegar al resultado de medición de la 

satisfacción de los clientes. 

Nº DE CLIENTES SATISFECHOS

Nº DE CLIENTES ATENDIDOS
∗ 100 

TABLA Nº 35 

INDICADOR DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 ESCALA PORCENTAJE 
N° DE 

PERSONAS 

PONDERACIÓN 

Muy 

Satisfecho 
5 (81% - 100%) 4 20 

Satisfecho 4 (61% - 80%) 1 4 

Regular 3 (41% - 60%) 1 3 

Insatisfecho 2 (21% - 40%) 2 4 

Muy 

Insatisfecho 
1 (1% - 20%) 0 0 

Total   8 31 

Porcentaje 77,5%  

Variables:  

LK= Escala de Likert. 

NP= N° Personas. 

TP= N° Total personas. 

Pn= Ponderación. 

PM= Ponderación Máxima. 

SP= Suma ponderados. 

PNS= Porcentaje de nivel de satisfacción 

Fórmula: 

i. Ponderación: 

Pn= NP*LK 

P1 = 4*5 

P1 = 20 

P2 = 1*4 

P2= 4 

P3 = 1*3 

P3= 3 
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P4 =2*2 

P4 = 4 

P5= 0*1 

P5= 0 

ii. SP= P1+P2+P3+P4+P5 

SP= 20+4+3+4+0 

SP= 31 

iii. Ponderación máxima: 

PM= TP*5 

PM= 8*5 

PM= 40 

iv. Porcentaje  de nivel de satisfacción: 

 

PNS = 31 x 100% 

           40 

PNS = 77,5% 

 GRÁFICO Nº 36 

INDICADOR DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Interpretación: 

Al Implementar el Herramienta R2 Docuo, el nivel de satisfacción con respecto 

al servicio es de 77,5%.

50,00%

12,50%

12,50%

25,00%
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CAPÍTULO VII:  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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7.1 CONCLUSIONES: 

Luego de haber concluido el presente Proyecto de Investigación de la Implantación 

de la Herramienta R2 Docuo para la Gestión Documental de Proyectos de la 

Empresa Contratistas Generales Rea S.A.C. se tuvo las siguientes conclusiones: 

 Los clientes, el Gerente de la Empresa y demás miembros del negocio 

brindaron todas las facilidades para la realización del Proyecto de Investigación 

otorgando información necesaria mediante el uso de técnicas como entrevistas 

y encuestas. 

 Los datos recopilados y análisis de la Empresa Contratistas Generales Rea 

S.A.C. fueron muy importantes para el desarrollo del Proyecto. 

 La aplicación del PMBOK como una guía de buenas prácticas para la gestión 

del proyecto en la Empresa fue muy positiva, por lo que el proyecto se llevó a 

cabo de manera satisfactoria. 

 Se implantó la Herramienta R2 Docuo para mejorar la gestión de proyectos, 

gestionando de una manera eficaz la planificación de los proyectos. 

 Utilizar la herramienta R2 Docuo ayudo a la Empresa a mejorar su atención 

reduciendo tiempos en el proceso y facilidad de acceso a la información por 

parte de los involucrados del proceso. 

7.2 RECOMENDACIONES: 

Luego de haber culminado con la implantación del Herramienta R2 Docuo para la 

Gestión Documental de Proyectos de la Empresa Contratistas Generales Rea 

S.A.C. es necesario mencionar las siguientes recomendaciones: 

 Para que el Área Comercial pueda registrar la solicitud del servicio en la 

Herramienta R2 Docuo, este debe de estar registrado y tener los permisos 

necesarios. 

 Si existe alguna duda en cuanto al uso, funcionamiento y actualización de la 

Herramienta es necesario realizar capacitaciones o pedir ayuda a una persona 

que también haya asistido a la capacitación. 

 Comunicar al especialista del Proyecto si hubiese algunas fallas en la ejecución 

de la Herramienta R2 Docuo. 

 Se debe capacitar a los miembros del negocio de forma continua para que 

estén en las condiciones de manejar la Herramienta R2 Docuo implantada en 

la Empresa.
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1. INICIACIÓN:  

Formato 1: 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Información del Proyecto: 
Datos: 

Empresa / Organización Contratistas Generales Rea S.A.C 

Proyecto 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

Fecha de preparación 17/03/2017 

Cliente Contratistas Generales Rea S.A.C. 

Patrocinador principal Sai Rea Mendoza /Gerente General 

Gerente de Proyecto Pasache Rivas, Cristhian 

Patrocinador / Patrocinadores: 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Sai Rea Mendoza Gerente General Gerencia  

Propósito y Justificación del Proyecto: 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para gestionar de manera eficaz la información 

referente a la planificación de la dirección de obras, y así nos permita automatizar y agilizar en 

la medida de lo posible las labores que desempeñan cada uno de los miembros pertenecientes 

a la gerencia de proyectos, unificando las actividades de negocio y de TI y coordinar las 

acciones y comportamientos del personal alrededor de contexto común de los procesos de 

negocio. 

Descripción del Proyecto y Entregables: 

Se implantará la metodología BPM mediante el Herramienta R2 Docuo, el cual gestionará la 

planificación de la Dirección de Obras, analizando los factores que obstaculizan el proceso de 
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planificación, definiendo un mecanismo de control que conforman las actividades, diseñando 

instrumentos de trabajo para la planificación y programación de los proyectos y diagramando  

el proceso de planificación con mayor exactitud con un margen de error minúsculo al actual y 

así obtener una mejora en la prestación de servicio al cliente, éste proyecto se desarrollará 

teniendo en cuenta las buenas practicas del PMI, utilizando la guía PMBOK. 

Requerimientos de alto nivel: 

Requerimientos del producto: 

 Descubrimiento de la necesidad y definición del Proyecto.  

 Análisis de la situación real de procesos y Sistemas de información.  

 Análisis y diseño funcional y de procesos. 

 Análisis y diseño informático. 

 Desarrollo y pruebas integrales. 

 Homologación, capacitación e implementación. 

 Soporte, monitoreo y optimización. 

 Herramienta R2 Docuo. 

Requerimientos del proyecto: 

 Acta de Constitución del Proyecto. 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

Objetivos: 

Objetivo Criterio de éxito 

Alcance 

La implantación del Herramienta R2 Docuo consiste en gestionar de 

manera eficaz la información sobre planificación de obras que se dan 

en la Gerencia de Proyectos. 
Aprobación de 

todos los 

entregables por 

parte del cliente. 

La implantación del Herramienta R2 Docuo permitirá un diseño 

modelado de los procesos que se tienen que plasmar en la dirección de 

obras para así ejecutarlas. 

El sistema determinará una eficiente distribución y manejo de recursos 

y elevará el nivel de control del proceso y así obtener una eficiente 

planificación de obras. 

Cronograma (Tiempo) 
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Objetivo Criterio de éxito 

El proyecto concluirá el 18 de setiembre del 2017. 

Cumplir con los 

tiempos 

establecidos, el 

desarrollo de las 

actividades se 

realizará con el 

apoyo de la 

herramienta Ms 

Project. 

Costo 

Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto es de S/. 22000,00 

+ IGV 

No exceder el 

presupuesto del 

proyecto. 

Calidad 

El sistema será determinado por un diseño modelado de los procesos 

en la dirección de obras para una eficiente distribución y manejo de 

recursos, elevando así el nivel de control y obteniendo una eficaz 

planificación. 

Cumplir con los 

requerimientos 

establecidos. 

Premisas y Restricciones: 

 Entrega de manuales de procesos en los primeros 5 días de iniciado el Proyecto. 

 Que la disponibilidad de la tecnología satisfaga las necesidades para llevar a cabo la 

correcta implantación del sistema. 

 El costo del proyecto no debe sobrepasar el monto base fijado.  

 El plazo del desarrollo del proyecto debe estar dentro de los 156 días laborales 

planteados para la entrega del proyecto, sin oportunidad a ampliar el plazo fijado.  

 Al siguiente día de cumplido el plazo de desarrollo del proyecto, este ya debe encontrarse 

instalado y ejecutándose correctamente dentro de la organización. 

Riesgos iniciales de alto nivel: 

1. Cambio de normatividad o políticas dentro de la organización. 

2. Infraestructura tecnológica inadecuada. 

3. Incompatibilidad entre las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto.  

4. Resistencia al cambio por parte del área usuaria. 

5. Falta de colaboración por parte de los integrantes de la organización.  

6. No existencia de documentación solicitada. 

7. Falta de conocimiento en tecnología por parte del personal que usara el software.  

8. Perdida o salida de alguno de los integrantes del proyecto. 
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Cronograma de hitos principales: 

Hito Fecha tope 
Pruebas del sistema 20/08/2017 

Entrega del sistema 01/09/2017 

Capacitación   05/09/2017 

Cierre del proyecto 18/09/2017 

Presupuesto estimado: 

El presupuesto estimado para este proyecto es de S/. 22000,00 + IGV 
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Formato 2: 

PRESENTACIÓN DE LANZAMIENTO 

DEL PROYECTO KICK OFF 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 

KICK OFF 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN  

(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

Objetivo de la presentación definido SÍ  

Contenido de la presentación o Agenda 

establecida 
SÍ  

Definición del Proyecto 

(¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde?) 
SÍ  

Definición del Producto del Proyecto 

(descripción del producto del proyecto,  

servicio o capacidad final a generar) 

SÍ  

Principales Stakeholders del proyecto 

(clasificados como Sponsor, comité de 

control de cambios, Project manager,  

equipo de gestión de proyectos, cliente, 

otros Stakeholders) 

SÍ  

Necesidades del negocio a satisfacer SÍ  

Finalidad del proyecto (fin último, propósito 

general, u objetivo de nivel superior por el 

cual se ejecuta el proyecto, enlace con 

portafolios, programas o estrategias de la 

organización) 

SÍ  

Exclusiones conocidas del proyecto 

(que es lo que no abordará el proyecto) 
NO No existe formato donde 

se puede especificar lo 
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que se va elaborar en el 

proyecto.  

Principales supuestos del proyecto SÍ  

Principales restricciones del proyecto SÍ  

Línea Base del Alcance (WBS a 2do Nivel)  SÍ  

Línea Base del Tiempo (Cronograma de 

hitos, tiempo neto estimado, reserva de 

contingencia, y Reserva de Gestión) 

SÍ  

Línea Base del Costo (presupuesto total, 

por fases, por periodos de tiempo, por tipo 

de recurso, reserva de contingencia, y 

reserva de gestión) 

SÍ  

Objetivos de calidad por factor relevante 

de calidad 
SÍ  

Organigrama del proyecto SÍ  

Matriz RAM resumida SÍ  

Matriz de calidad del proyecto SÍ  

Matriz de comunicaciones del proyecto SÍ  

Principales riesgos del proyecto y 

respuestas planificadas 
SÍ  

Matriz de adquisiciones del proyecto SÍ  

Sistema de Control de cambios SÍ  
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Formato 3: 

CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 

-MATRIZ DE INFLUENCIA VS PODER- 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

  PODER SOBRE EL PROYECTO 

  BAJO ALTO 

I
N

F
L
U

E
N

C
I
A

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E
C

T
O

 

A
L
T
A

 GERENTE GENERAL: 

SAI REA MENDOZA 

PROJECT MANAGER: 

CRISTHIAN JUNIOR 

PASACHE RIVAS 

B
A

J
A

 

GERENTE DE 

PROYECTOS: 

ÁNGEL REA 

ARGANDOÑA 

 

 

PODER : Nivel de Autoridad 

INFLUENCIA : Involucramiento Activo 

Requisitos de aprobación del proyecto: 

El Gerente General será la persona encargada de hacer que el proyecto se cumpla en el 

periodo que es 156 días laborales. 

A continuación se detalla el contenido de los entregables: 

 Descubrimiento de la necesidad y definición del Proyecto.  

 Análisis de la situación real de procesos y Sistemas de información.  
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 Análisis y diseño funcional y de procesos. 

 Análisis y diseño informático. 

 Desarrollo y pruebas integrales. 

 Homologación, capacitación e implementación. 

 Soporte, monitoreo y optimización. 

 Herramienta R2 Docuo. 

El Gerente General es el que autoriza y firmará el acta de conformidad del sistema.  

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad: 

Gerente de Proyecto: 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Pasache Rivas, 

Cristhian 
Project Manager 

  

Aprobaciones: 

Patrocinador Fecha Firma 

Rea Mendoza Sai 18/09/2017  
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2. PLANIFICACIÓN: 

Formato 4: 

PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

Ciclo de Vida del proyecto: 

El ciclo de vida del proyecto, está dado por las siguientes fases:  

 Fase 0: Descubrimiento de la necesidad y definición del Proyecto. 

 Fase 1: Posicionamiento del Proyecto. 

 Fase 2: Análisis de la situación real de procesos y de Sistemas de información. 

 Fase 3: Análisis y diseño funcional y de procesos. 

 Fase 4: Análisis y diseño informático. 

 Fase 5: Desarrollo y pruebas integrales. 

 Fase 6: Homologación, capacitación e implementación. 

 Fase 7: Soporte, monitoreo y optimización. 

Administración de la Lista Base y su Variación: 

Límite de 

variación del 

cronograma 

Se realizara informes mensuales acerca de los avances del proyecto. Se 

tomaran en cuenta los siguientes indicadores: 

• Aceptable: Pasado 2 días, presentación de informe explicando razones 

del incumplimiento. Presentación del plan de recuperación. 

• Advertencia: Pasado 3 días, se realizará una penalización de S/.150 

por día de retraso, para el infractor. Presentación del plan de 

recuperación. 

• Inaceptable: Pasado 5 días, se realizará una penalización 

correspondiente de S/.300 por día de retraso, para el infractor.  

Presentación del plan de recuperación. 

Límite de 

variación del 

costo 

El costo ligado al proyecto es de S/.18450, Se tomarán en cuenta los 

siguientes indicadores: 

• Aceptable: Se empleará el presupuesto pactado.  
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• Advertencia: Si se emplea más de lo predestinado a una fase del 

proyecto se va a presentar un informe de las razones del incremento de 

costo hacia el comité de proyecto. 

• Inaceptable: Si se llega a superar el costo base del proyecto, las 

personas que sean las causantes del incremento del costo cubrirán el 

costo excedido. 

Límite de 

variación del 

alcance 

El proyecto tendrá por entregable: La implantación total del Herramienta 

R2 Docuo, así como la entrega de sus respectivos manuales y otros  

documentos. Indicadores: 

• Aceptable: La implantación total del Herramienta R2 Docuo, así como 

la de la documentación respectiva. 

• Advertencia: Si se llegará a entregar de manera incompleta el 

sistema, se realizará una penalización de S/650 por incumplimiento.  

Así también se presentará el plan de recuperación y mientras no se 

complete la implantación total del sistema no se hará el pago por parte 

de C.G. REA S.A.C. 

• Inaceptable: Si no se llegará a implantar el sistema se realizará una 

penalización S/1000 por día de demora.  

Límite de 

variación de la 

calidad 

 

La implantación del sistema para establecer una eficaz planificación de 

los proyectos, será analizada por la empresa receptora de la implantación 

para verificar el diseño modelado de los procesos que se tienen que 

plasmar en la dirección de obras, elevando así el nivel de control de los 

proyectos. 

Se tomarán en cuenta los siguientes indicadores: 

 Aceptable: Si no se llegará a presentar ninguna clase de errores 

durante las pruebas de calidad al sistema.  

 Advertencia: Si se llegará a presentar un error durante las pruebas 

de calidad al sistema, tendremos que presentar un plan absolución de 

errores, el cual tendrá como máximo 1 semana para la solución del 

problema presentado. 

 Inaceptable: Al presentar más de 2 errores durante las pruebas de 

calidad del sistema, tendremos que presentar un plan absolución de 

errores. 

Revisiones del Proyecto:  

• Revisión: El Director del Proyecto revisará los entregables realizados 

• Pruebas integrales: Para verificar el funcionamiento correcto de los procesos.  

• Pruebas con los usuarios: Para obtener la conformidad del usuario respecto al 

funcionamiento del sistema.  

• Para asegurar la calidad de los entregables, se definirá una plantilla común.  
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• Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también tendrán un seguimiento 

para asegurar la conformidad. 

Decisiones de Selección de Proceso de Gestión del 

Proyecto: 

Se tomarán los procesos de:  

 Grupo de Inicio: Elaboración del acta de constitución del proyecto.  

 Grupo de Planeación. 

 Grupo de Ejecución.  

 Grupo de Seguimiento y Control. 

 Grupo de Cierre. 

Consideraciones Específicas del Proyecto:  

Los involucrados del proyecto serán:  

 Gerente General (patrocinador), Gerencia de Proyectos de Obras, Sub Gerente de 

Proyecto de Obras y el Grupo de trabajo. 

Planes Subsidiarios de Gestión de Proyectos:  

AREA ENFOQUE 

Plan de 

Gestión de 

Requerimientos 

Abarca la recopilación, control, análisis, filtrado y documentación de 

los requisitos de la metodología, y son tres: 

 Generación de requerimientos, Evaluación de requerimientos 

y Especificación de requerimientos. 

Plan de Gestión de 

Alcance 

Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada 

del proyecto y del producto.  

Plan de Gestión del 

Cronograma 

Es el proceso que consiste en analizar el orden de las actividades,  

su duración, los requisitos de recursos y las restricciones para crear 

el cronograma del proyecto. 

Plan de Gestión de 

Costos 

Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los 

recursos monetarios necesarios para completar las actividades del 

proyecto.  

Plan de Gestión de 

Calidad 

Es el proceso por el cual se identifican los requerimientos de calidad 

y/o normas para el proyecto y el producto, y se documenta la manera 

en que el proyecto demostrara el cumplimiento de los mismos.  

Plan de Mejora de 

Procesos 

Es una metodología orientada a aumentar la productividad, reducir 

el tiempo de los procesos, incrementar la velocidad en el 

funcionamiento del proceso y buscar la optimización. 

Plan de Gestión de 

Recursos Humanos 

Es el proceso por el cual se identifican y documentan los roles dentro 

de un proyecto, las responsabilidades, las habilidad requeridas y las 
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relaciones de comunicación, y se crea el plan para la dirección de 

personal. 

Plan de Gestión de las 

Comunicaciones 

Incluye los procesos necesarios para asegurar la generación,  

recolección, diseminación, almacenamiento y disposición última de 

cualquier información sobre el proyecto, en forma apropiada y en el 

momento oportuno. 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

Se encarga de identificar, controlar y eliminar las fuentes de riesgo 

antes de que empiecen a afectar al cumplimiento de los objetivos el 

proyecto. 

Plan de Gestión de 

Adquisiciones 

Es el proceso consiste en documentar las decisiones de compra 

para el proyecto, especificar el enfoque e identificar posibles  

vendedores.  

Plan de Gestión de 

Cambios 

Procedimientos de cómo se llevará los cambios:  

 Analiza requerimiento: El gerente de proyecto recibe de algún 

área interna o del cliente una necesidad de requerimiento de 

cambio y lo analiza.  

 Determina alcance. El gerente de proyecto determina 

conjuntamente con las áreas involucradas, el impacto y los 

elementos del proceso y del proyecto que se ven afectados con 

el cambio.  

 En el caso de documentación, el cambio se aplica con base en 

el procedimiento control de documentos. 

Línea Base: 

Línea base de Alcance: Implantación del Herramienta R2 Docuo establecer una eficaz 

planificación de los proyectos de la dirección de obras.  

Línea Base del Proyecto:          S/. 18, 450.00  

Presupuesto de Contingencia: S/.  1, 845.00 

Reserva de Gestión:                  S/.  1, 705.00 

Total del Proyecto:                    S/. 22, 000.00 + IGV 

Línea Base de Tiempo: 156 días laborales (Cronograma) 

Aprobaciones: 

 

__________________________ 

Cristhian Pasache Rivas 

PROJECT MANAGER 

 

__________________________ 

Sai Rea Mendoza 

SPONSOR 
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Formato 5: 

DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL 

PROYECTO Y DEL PRODUCTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

Proceso de Definición de Alcance:  

La definición del Alcance del proyecto de “Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la 

gestión documental de Proyectos en la empresa Contratistas Generales Rea S.A.C se 

desarrollará de la siguiente manera:  

 Tras el análisis seleccionado en base a los requerimientos identificados para el proyecto 

en coordinación con el patrocinador. 

Proceso para la Elaboración del WBS:  

Los pasos que se realizaron para la elaboración del WBS son los siguientes:  

El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de descomposición,  

identificándose primeramente los principales entregables, que en el proyecto actúan como 

fases.  

 Fase 0: Descubrimiento de la necesidad y definición del Proyecto. 

 Fase 1: Posicionamiento del Proyecto. 

 Fase 2: Análisis de la situación real de procesos y de Sistemas de información.  

 Fase 3: Análisis y diseño funcional y de procesos. 

 Fase 4: Análisis y diseño informático. 

 Fase 5: Desarrollo y pruebas integrales. 

 Fase 6: Homologación, capacitación e implementación. 

 Fase 7: Soporte, monitoreo y optimización. 

Proceso para la Elaboración del Diccionario WBS:  

Previo a este proceso, el WBS del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y aprobado.  

Es en base a la información del WBS que se elaborará el Diccionario WBS, para lo cual se 

realizarán los siguientes pasos:  
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 La elaboración del Diccionario WBS se hace mediante una plantilla diseñada por el 

gerente del proyecto  

 Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo del WBS.  

 Se detalla el objetivo del paquete de trabajo.  

 Se hace una descripción breve del paquete de trabajo.  

 Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son la lógica o  

enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada entregable.  

 Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo se 

detalla quién hace qué: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da información 

del paquete de trabajo.  

 De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, o 

un hito importante.  

 Se describe cuáles son los criterios de aceptación.  

Proceso para la Verificación del Alcance:  

Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Patrocinador del 

Proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso.  

Proceso para el Control del Alcance:  

En este caso se presentan dos variaciones:  

 Primero, el Gerente del proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo 

acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es enviado al Cliente,  

pero si el entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su responsable junto con 

una Hoja de Correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que se 

deben hacer.  

 Segundo, a pesar que el gerente del proyecto se encarga de verificar la aceptación del 

entregable del proyecto, el Cliente también puede presentar sus observaciones respecto 

al entregable, para lo cual requerirá reunirse con el gerente del proyecto, y presentar sus 

requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación del Cliente y de tratarse de 

un entregable muy importante, se requerirá la firma de un Acta de Aceptación del 

entregable. 
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Formato 6: 

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

Necesidad del Negocio u Oportunidad a Aprovechar:  

 Establecer el sistema de información para una eficaz planificación de las actividades de 

la dirección de obras. 

 Satisfacer los requerimientos de los clientes con mayor capacidad para fidelizarlos.  

Objetivos del Negocio y del Proyecto:  

 Garantizar una planificación eficaz de las actividades de la dirección de obras.  

 Concluir el proyecto en el plazo fijado. 

Requisitos Funcionales:   

CÓDIGO 

REQUERIMIENTO 
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

REQF-001 

 Emitir informes del anteproyecto: El módulo del sistema deberá emitir 

reportes de los informes por parte del Subgerente de Proyectos y el Jefe 

de Costos y Presupuestos que apoyan al Gerente de Proyectos. 

ESCENARIO DEL NEGOCIO 

Proceso de Gerencia de Proyectos 

 

CÓDIGO 

REQUERIMIENTO 
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

REQF-002 

 Emitir informes para el proyecto: El módulo del sistema deberá emitir 

reportes de los informes de las Áreas involucradas que apoyan a la 

Gerencia de Proyectos a realizar el plan del desarrollo del Proyecto. 

ESCENARIO DEL NEGOCIO 

Proceso de Gerencia de Proyectos 
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CÓDIGO 

REQUERIMIENTO 
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

REQF-004 

 Registrar información del personal: El módulo del sistema deberá 

registrar todos los datos sobre la información del personal obrero y staff 

de la empresa. 

ESCENARIO DEL NEGOCIO 

Proceso del Gerente Administrativo 

 

CÓDIGO 

REQUERIMIENTO 
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

REQF-005 

 Registrar los datos de los recursos: El módulo del sistema deberá 

registrar toda la información de datos del material o recursos que ingresen 

a la empresa. 

ESCENARIO DEL NEGOCIO 

Proceso del Gerente Administrativo 

Requisitos No Funcionales:  

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

REQ-01 Las interfaces deben ser sencilla, que sea agradable y fácil de usar. 

REQ-02 Las interfaces deben brindar la facilidad de navegación. 

REQ-03 El módulo deberá tener una resolución de pantalla de AxB píxeles.  

REQ-04 

El sistema debe correr con una configuración mínima, esto es espacio libre 

en disco duro de 10 GB, 4GB de memoria RAM o superior y un procesador 

core i3 de 1.66 GHz a más. 

REQ-05 
El sistema deberá ser preferiblemente ejecutado en: Windows 8, Windows 

10. Todos en versión Profesional y Estándar. 

REQ-06 
El sistema deberá permitir realizar mantenimientos que permitan mantener 

la performance del sistema. 

CÓDIGO 

REQUERIMIENTO 
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

REQF-003 

 Registrar información de equipos: El módulo del sistema deberá 

registrar todos los datos de los equipos de la empresa.  

ESCENARIO DEL NEGOCIO 

Proceso del Jefe de Operaciones de Maquinaria Pesada 
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Criterios de Aceptación:  

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS 
Cumplir con la ingeniería planificada (análisis, diseño y modelado) y 

la implementación del sistema. 

2. DE CALIDAD Haber pasado como aceptables todas las pruebas aplicables. 

3. ADMINISTRATIVOS 

La aprobación de todos los entregables del proyecto a cargo del 

Gerente de la Empresa y el Equipo del Proyecto. 

4. COMERCIALES 
Cumplir con los acuerdos de compra de equipos y los contratos para 

la ejecución. 

5. SOCIALES Cero conflictos sociales con los usuarios del sistema. 

Reglas del Negocio:  

 Comunicación constante entre el equipo del proyecto y el PM. 

 Emitir los entregables del avance y status del proyecto.  

Impactos en otras Áreas Organizacionales:  

 En caso de atrasos no imputables se comunicará a los responsables.  

 Reportar si existen cambios en el cronograma. 

Requerimientos de Soporte y Entrenamiento:  

Capacitación en gestión de proyectos PMI para los integrantes del Proyecto en caso de algún 

inconveniente con la ejecución del mismo. 

Supuestos Relativos a Requisitos:  

 No se modificará el alcance en tiempo, costo y calidad del proyecto.  

 Para la compra de los equipos se deberá licitar de acuerdo al plan del proyecto 

conjuntamente con el Sponsor. 

Restricciones Relativas a Requisitos:  

 El sistema deberá de funcionar en el sistema operativo ya establecido.  

 Presentar los entregables establecidos en el proyecto para ser revisados y aprobados por 

el Equipo del Proyecto. 

 El pago de los servicios está sujeto a la aprobación de los entregables. 
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Formato 7: 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL 

TRABAJO (EDT) 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

Vista Jerárquica: 

 Proyecto de Implementación R2 Docuo 

Fase 0:   Descubrimiento de la Necesidad y Definición del Proyecto. 

1. Lista de chequeo del tipo de proyecto BPM. 

2. Acta de constitución del proyecto. 

3. Documento de definición del proyecto. 

4. Matriz de planificación del proyecto. 

5. Lista de procesos e historias. 

6. Definición inicial de alcance, tiempo, costo y presupuesto. 

Fase 1: Posicionamiento del Proyecto. 

1. Documentos de gestión, control y seguimiento del proyecto. 

2. Comunicados a cada integrante del proyecto con responsabilidades e 

información del proyecto. 

3. Estructura detallada de trabajo (EDT). 

4. Diccionario del EDT. 

5. Cronograma del proyecto (actividades, secuencia, duración, recursos). 

6. Plan para la Dirección del Proyecto. 

7. Plan de Recursos Humanos (Estructura del Py, roles, responsabilidades, perfiles).  

8. Plan de Administración de la Comunicación (internas y externas). 

9. Plan de Administración de Calidad. 

10.  Plan de Administración de Riesgos. 

11.  Plan de Acción de Seguimiento y Medición del Proyecto. 

12.  Plan de Administración de Requerimientos. 

13.  Guía de Documentación de Proyecto. 

14.  Lista de riesgos. 
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15.  Métricas de calidad. 

Fase 2: Análisis de la Situación Real de Procesos y Sistemas de Información. 

1. Documentos de gestión, control y seguimiento del proyecto. 

2. Documento de levantamiento de información y análisis de la situación real de los 

procesos. 

3. Lista de requerimientos e informe de nuevas funcionalidades a desarrollar para los 

procesos y las integraciones. 

4. Matriz de descomposición funcional. 

5. Dimensionamiento de procesos. 

6. Instalación del Sistema. 

7. Manuales técnicos y usuarios del Sistema. 

Fase 3: Análisis y Diseño Funcional y de Procesos. 

1. Documentos de gestión, control y seguimiento del proyecto. 

2. Caracterización de procesos. 

3. Roles y responsabilidades del proceso. 

4. Requerimiento de cliente. 

5. Requerimiento de producto. 

6. Casos de uso. 

7. Matriz de control de requerimientos. 

8. Análisis de impacto. 

Fase 4: Análisis e Implementación. 

1. Plan de acción para auditorías. 

2. Documentos de gestión, control y seguimiento del proyecto.  

3. Documentos de diseño de aplicaciones (diagramas de clases, secuencia, 

integración, etc.) 

4. Contratos de integración con servicios, aplicaciones o sistemas externos.  

 

Fase 5: Desarrollo y Pruebas Integrales. 

1. Documentos de gestión, control y seguimiento del proyecto.  

2. Solicitud de usuarios (correo electrónico, red, etc.).  

3. Contratos de servicios web. 

4. Plataforma de despliegue. 

5. Diagrama de despliegue. 

6. Prerrequisitos para instalación y puesta en funcionamiento. 

7. Manual de configuración y parametrización del sistema. 

8. Manual técnico y de errores. 
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9. Manual de usuario. 

Fase 6: Homologación, Capacitación e Implementación.  

1. Documentos de gestión, control y seguimiento del proyecto.  

2. Producto final. 

3. Informe de implementación. 

4. Manual para el mantenimiento del sistema (aplicación, depuración y administración).  

5. Manual para el soporte del sistema (FAQ). 

Fase 7: Soporte, Monitoreo y Optimización. 

1. Indicadores de desempeño (KPI). 

2. Requerimientos de mejoras. 

3. Informes de auditoría. 
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Vista de Árbol: 
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Formato 8: 

DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE 

DESGLOSE DEL TRABAJO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantar la metodología BPM mediante el Herramienta R2 

Docuo para gestionar de manera eficaz la planificación de la 

dirección de obras de la empresa Contratistas Generales Rea 

S.A.C. 

R2 DOCUO 

Especificación de Paquetes de Trabajo del WBS: 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

L
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R
O

Y
E

C
T

O
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S
E

G
U

IM
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N
T

O
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 C
O

N
T

R
O

L
) 

Actas 

Comunicados. 

Órdenes de servicio. 

Solicitudes de pago. 

Solicitudes de servicio de mantenimiento. 

Informe de Tres Generaciones. 

Informe de seguimiento. 

Informe de progreso unificado. 

Informes de avances. 

Informes de estado, mediciones de avance y proyecciones. 

Plan de Trabajo actualizado. 

Medidas de desempeño de trabajo. 

Desempeño de proveedores. 

Seguimiento a calidad y medidas de control de calidad. 

Seguimiento a costos y pronósticos de presupuesto. 

Seguimiento a cronograma. 

Seguimiento a riesgos. 
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Seguimiento a compras. 

Seguimiento a alcance y entregables del proyecto. 

Entregables aceptados. 

Certificados de calidad de entregables. 

Solicitudes de cambios (descripción y estado) 

Auditorías Internas de Productos. 

Certificados de calidad de cambios. 

F
A

S
E

 0
: 

D
E

S
C
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O
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N
E

C
E
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A
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E
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IÓ
N

 

D
E

L
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R
O

Y
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C
T
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Lista de chequeo del tipo de proyecto BPM. 

Acta de constitución del proyecto. 

Documento de definición del proyecto. 

Matriz de planificación del proyecto. 

Lista de procesos e historias. 

Definición inicial de alcance, tiempo, costo y presupuesto. 

F
A

S
E

 1
: 

P
O

S
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N

A
M
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N

T
O
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E

L
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R
O

Y
E

C
T
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Documentos de gestión, control y seguimiento del proyecto. 

Comunicados a cada integrante del proyecto con responsabilidades e 

información del proyecto. 

Estructura detallada de trabajo (EDT). 

Diccionario del EDT. 

Cronograma del proyecto (actividades, secuencia, duración, recursos). 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Plan de Recursos Humanos (Estructura del proyecto, roles, 

responsabilidades, perfiles). 

Plan de Administración de la Comunicación (internas y externas). 

Plan de Administración de Calidad. 

Plan de Administración de Riesgos. 

Plan de Acción de Seguimiento y Medición del Proyecto. 

Plan de Administración de Requerimientos. 

Guía de Documentación de Proyecto. 
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Lista de riesgos. 

Métricas de calidad. 

F
A
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C
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Documentos de gestión, control y seguimiento del proyecto. 

Documento de levantamiento de información y análisis de la situación 

real de los procesos. 

Lista de requerimientos e informe de nuevas funcionalidades a 

desarrollar para los procesos y las integraciones. 

Matriz de descomposición funcional. 

Dimensionamiento de procesos. 

Instalación del Sistema. 

Manuales técnicos y usuarios del Sistema. 

F
A
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Documentos de gestión, control y seguimiento del proyecto. 

Caracterización de procesos. 

Roles y responsabilidades del proceso. 

Requerimiento de cliente. 

Requerimiento de producto. 

Casos de uso. 

Matriz de control de requerimientos. 

Análisis de impacto. 

F
A
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E
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N
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L
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D
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E
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IN
F

O
R

M
Á

T
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O
 Plan de acción para auditorías. 

Documentos de gestión, control y seguimiento del proyecto. 

Documentos de diseño de aplicaciones  

Contratos de integración con servicios, aplicaciones o sistemas 

externos. 

F
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P
R
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E

B
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S
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N

T
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G
R

A
L

E
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 Documentos de gestión, control y seguimiento del proyecto. 

Solicitud de usuarios (correo electrónico, red, etc.) 

Contratos de servicios web. 

Plataforma de despliegue. 

Diagrama de despliegue. 

Prerrequisitos para instalación y puesta en funcionamiento. 

Manual de configuración y parametrización del sistema. 
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Manual técnico y de errores. 

Manual de usuario. 

F
A

S
E

 6
: 
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N
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M
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N
T

A
C
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 Documentos de gestión, control y seguimiento del proyecto. 

Producto final. 

Informe de implementación. 

Manual para el mantenimiento del sistema. 

Manual para el soporte del sistema (FAQ). 

F
A

S
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Indicadores de desempeño (KPI). 

Requerimientos de mejoras. 

Informes de auditoría. 
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Formato 9: 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 
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Formato 10: 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

ENTREGABLES DESCRICPCION 

Acta de constitución 
Documento   en   el   cual   se   establece   los 

requerimientos solicitados por los interesados. 

Plan de Gestión del Proyecto 

Documento el cual contiene la estructura y las 

actividades del proyecto, para el seguimiento de este 

y las soluciones en caso de conflictos. 

Registro de Interesados 

Documento en el cual estará el listado de las personas  

interesadas en el proyecto, es decir aquellas que se 

beneficiarán con el resultado del mismo. 

Actas de Reuniones 

Documento   que   mostrará    los    acuerdos 

tomadas   en   las   reuniones   realizas   con 

personal involucrada en este proyecto. 

Plan de Alcance 

Fragmento, el cual detalla los objetivos del proyecto y 

del producto, sus características, criterios, limites, 

requerimientos y entregables. 

Documento de Especificación 

de Requerimientos 

Documento el cual contiene el listado de los 

requerimientos realizados en el levantamiento de 

información. 

EDT y Diccionario del EDT 

Documenta el cual detalla las etapas del proyecto y los 

respectivos entregables que manejará por cada una de 

ellas. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 CJPR   17/03/2017 Versión Original 



139 
 

 
 

Organigrama 

Documento el cual incluye una representación gráfica 

de los miembros del equipo del proyecto y sus 

relaciones de reporte. 

Lista de las Actividades 
Listado de Tareas a realizar agrupadas por cada 

fase del proyecto. 

Cronograma del Proyecto 
Distribución del tiempo mediante las tareas definidas  

para el proyecto. 

Plan de Gestión de la Calidad 

Documento que incluye los procesos y actividades de 

la organización ejecutante que determinan 

responsabilidades, objetivos y políticas de calidad. 

Plan de Gestión de Costos 

Documento el cual incluye los procesos involucrados en 

estimar, presupuestar y controlar los costos de modo 

que se complete el proyecto dentro del presupuesto 

aprobado. 

Cuadro de Costos 

Documento el cual incluye la estimación de la 

sumatoria del tipo de recurso, que en su totalidad 

conforman todas las actividades por realizar. 

Matriz RAM 

Documento el cual incluye la relación de actividades 

con recursos (individuos o equipos de trabajo). De esta 

manera se logra asegurar que cada uno de los 

componentes del alcance esté asignado a un individuo 

o a un equipo. 

Directorio del Equipo del 

Proyecto 

Documento el cual incluye los procesos requeridos para 

lograr la utilización más efectiva de las personas 

involucradas con el proyecto. 

Plan de Gestión de las 

Comunicaciones 

Documento el cual contiene la descripción de la forma 

en que se planificarán, estructurarán, monitorearán y 

controlarán las comunicaciones del proyecto. 

Lecciones Aprendidas 

Documento el cual contiene las experiencias previas y 

es vital para no iniciar la ejecución de un proyecto 

solamente basándose en supuestos que a la postre 

derivarán en un fracaso inevitable. 

Informe de cierre del proyecto 

Documento que muestra lo realizado durante la 

implementación, detalla los pros y contras que haya 

podido tener esta etapa. 
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Formato 11: 

LISTA DE ACTIVIDADES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

PAQUETE 
DE 

TRABAJO 

ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO 

F
a
s
e
 

Nombre 
Nombre de la 

actividad 
Definición de la actividad 
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Lista de chequeo del tipo 

de proyecto BPM. 

Es verificar en una lista ordenada de factores 

ambientales potencialmente afectadas por 

acciones producidas por el proyecto BPM en 

ejecución. 

Acta de constitución del 

proyecto. 

Documento   en   el   cual   se   establece   los 

requerimientos solicitados por los interesados. 

Documento de definición 

del proyecto. 

Se define y controla qué se incluye y qué no se 

incluye en el proyecto. 

Matriz de planificación del 

proyecto. 

Se establece de manera muy simple la 

información del plan de proyecto, donde los  

elementos más esenciales de la planificac ión 

y nos permite monitorear el proyecto. 

Lista de procesos e 

historias. 

Consiste en plasmar en una lista cuáles son 

estos procesos y sus prioridades dentro de la 

organización. 

Definición inicial de 

alcance, tiempo, costo y 

presupuesto. 

Se define los objetivos que deben cumplirse.  

En el aborda y documenta las características y 

los límites del proyecto, y sus productos y 

servicios relacionados, así como los el 

cronograma, costo, presupuesto y el control 

del alcance. 

1 
 

 

Documentos de gestión, 

control y seguimiento del 

proyecto. 

Se establece la comprobación de la correcta 

ejecución de las actividades del proyecto 

establecidas en la planificación del mismo. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 CJPR   17/03/2017 Versión Original 



141 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicados a cada 

integrante del proyecto con 

responsabilidades e 

información del proyecto. 

Consiste en establecer que los 

administradores de proyectos tienen la gran 

responsabilidad de construir modelos de 

comunicación sólida que ayude, como 

instrumento para tener información clara,  

concisa y oportuna en el proyecto. 

Estructura detallada de 

trabajo (EDT). 

Consiste en subdividir los principales  

productos entregables del proyecto y del 

trabajo del proyecto en componentes más 

pequeños y más fáciles de manejar. 

Diccionario del EDT. 

Es un documento que detalla los componentes 

que se incluyen en la EDT, incluidos los 

paquetes de trabajo y las cuentas de control. 

Cronograma del 

Proyecto. 

Consiste en analizar el orden de las 

actividades, su duración, los requisitos de 

recursos y las restricciones del cronograma del 

proyecto. 

Plan para la Dirección del 

Proyecto. 

Consiste en documentar las acciones 

necesarias para definir, integrar y coordinar 

todos los planes subsidiarios. 

Plan de Recursos Humanos 

Consiste en identificar y documentar los roles  

dentro del proyecto, las responsabilidades las 

habilidades requeridas y las relaciones de 

comunicación. 

Plan de Administración 

de la Comunicación. 

Consiste en determinar las necesidades de 

información de los interesados en el proyecto y 

para definir como las abordar las 

comunicaciones. 

Plan de Administración 

de Calidad. 

Consiste en identificar los requisitos de calidad 

y/o normas para el proyecto y el producto. 

Plan de Administración 

de Riesgos. 

Consiste en definir como realizar las 

actividades de gestión de riesgos para un 

proyecto. 

Plan de Acción de 

Seguimiento y Medición 

del Proyecto. 

Consiste en proporcionar una base clara u 

“hoja de ruta” para la implementación de 

actividades destinadas a controlar y medir las 

cuestiones prioritarias que se haya 

identificado. 

Plan de Administración 

de Requerimientos 

Consiste en identificar las necesidades del 

negocio, solucionando las posibles  

disparidades entre las personas involucradas 



142 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el mismo, con el propósito de definir y 

destilar los requisitos. 

Guía de Documentación 

de Proyecto. 

Es un conjunto de pautas que optimizan la 

documentación de proyectos, de acuerdo a la 

Guía de los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos (PMBOK) elaborada por el Project 

Management Institute (PMI).  

Lista de riesgos. 

Son aquellos que han sido identificados y 

analizados, y es posible planificar las acciones 

a tomar al respecto tal y como se verá en 

apartados sucesivos.  

Métricas de Calidad. 

Son un conjunto de reglas generadas para la 

creación de productos de software de calidad,  

que si se siguen correctamente pueden 

garantizar que el proyecto dará como resultado 

la satisfacción del cliente. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos de Gestión, 

Control y Seguimiento del 

Proyecto. 

Consiste en establecer el conjunto de acciones 

que se llevarán a cabo para la comprobación 

de la correcta ejecución de las actividades del 

proyecto establecidas en la planificación de 

análisis de la situación real de procesos del 

mismo. 

Documento de 

levantamiento de 

información y análisis de 

la situación real de los 

procesos. 

Es donde el analista documenta la recopilación 

datos e información de la situación actual de un 

sistema, con el propósito de identificar 

problemas y oportunidades de mejora.  

Lista de requerimientos e 

informe de nuevas 

funcionalidades a 

desarrollar para los 

procesos y las 

integraciones. 

Permite identificar las condiciones 

que debería cumplir la solución 

buscada, convirtiendo la definición 

del problema en objetivos medibles 

y verificables. 

Matriz de 

descomposición 

funcional. 

Consiste en establecer un marco detallado de 

un área del negocio a la vez y la analiza en 

detalle, utilizando diagramas y matrices para 

modelar y registrar los datos y actividades.  

Dimensionamiento de 

procesos. 

Consiste en medir el desempeño de los 

procesos y obtener información oportuna para 

encausar la mejora continua.  



143 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Instalación del Sistema. 

Es objetivo es realizar las actividades 

necesarias para poner a disposición de los 

usuarios el sistema de información. 

Manuales técnicos y 

usuarios del Sistema. 

Consiste en una guía que permite a los 

usuarios conocer el manejo inicial del sistema. 
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Documentos de gestión, 

control y seguimiento del 

proyecto. 

Consiste en establecer el conjunto de acciones 

que se llevarán a cabo para la comprobación 

de la correcta ejecución de las actividades del 

proyecto establecidas en la planificación de 

análisis y diseño funcional y de procesos del 

mismo. 

Caracterización de 

procesos. 

Documento que describe las características 

generales del proceso, esto es, los rasgos 

diferenciadores del mismo. 

Roles y responsabilidades 

del proceso. 

Consiste en asignar roles del proyecto (quien 

hace que) y las responsabilidades (quien hace 

que). 

Requerimiento de cliente. 

Son necesidades que se pueden identificar 

mediante una serie de técnicas de acuerdo 

al cliente con el que se esté tratando,  

realizando un análisis apropiado. 

Requerimiento de 

producto. 

Consiste en identificar que elementos y 

funciones son necesarias para el proyecto.  

Casos de uso. 

Consiste en una técnica para capturar 

información de cómo un sistema o negocio 

trabaja, o de cómo se desea que trabaje. 

Matriz de control de 

requerimientos. 

Consiste en registrar los controles de cambios 

que se van presentando en el proyecto. 

Análisis de impacto. 

Consiste en estimar que procesos serán 

afectados en el sistema relacionado si un 

cambio propuesto es realizado. 
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Plan de acción para 

auditorías. 

Consiste en planificar y realizar el seguimiento 

de las correcciones y acciones correctivas. 

Documentos de gestión, 

control y seguimiento del 

proyecto. 

Consiste en establecer el conjunto de acciones 

que se llevarán a cabo para la comprobación 

de la correcta ejecución de las actividades del 

proyecto establecidas en la planificación de 

análisis y diseño informático del mismo. 
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Documentos de diseño 

de aplicaciones. 

Consiste en documentar la descripción 

detallada de los principales procesos para 

hacer un correcto diseño del sistema. 

Contratos de integración 

con servicios, aplicaciones o 

sistemas externos. 

Surgen de la necesidad de interrelacionar 

datos de distintas aplicaciones ya en uso. El 

éxito radica en definir una plataforma y una 

arquitectura de integración que sea ágil, fiable 

y flexible a la hora de realizar cambios.   
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Documentos de gestión, 

control y seguimiento del 

proyecto. 

Consiste en establecer el conjunto de acciones 

que se llevarán a cabo para la comprobación 

de la correcta ejecución de las actividades del 

proyecto establecidas en la planificación de 

desarrollo y pruebas del mismo. 

Solicitud de usuarios. 

Consiste en atender las peticiones de los 

usuarios proporcionándoles información y 

acceso rápido a los servicios. 

Contratos de servicios 

web. 

Es un acuerdo de voluntades que brindara 

servicio de componentes de software que 

puede ser registrado, descubierto e invocado 

mediante protocolos estándares de Internet. 

Plataforma de 

despliegue. 

Consiste en servicios de integración de 

plataformas y de despliegue que están 

diseñados para ofrecer una única fuente a los 

servicios eficientes y probados para el 

despliegue de los dispositivos principales. 

Diagrama de despliegue. 

Consiste en modelar la arquitectura en tiempo 

de ejecución de un sistema además utiliza para 

el modelar el hardware utilizado en las 

implementaciones del sistema y las relaciones 

entre sus componentes. 

Prerrequisitos para 

instalación y puesta en 

funcionamiento. 

Consiste en establecer los requerimientos 

de Hardware y software para implantar el 

sistema. 

Manual de configuración 

y parametrización del 

sistema. 

Consiste dar una visión general de cómo 

configurar el hardware y los enlaces de 

comunicación con el sistema y cómo realizar el 

intercambio de datos entre los distintos 

sistemas de automatización. 

Manual técnico y de 

errores. 

Consiste en un guía que proporciona al usuario 

la lógica con la que se ha desarrollado el 

sistema. 



145 
 

 
 

Manual de usuario. 

Consiste en una guía que permite a los 

usuarios conocer el detalle de que actividades 

ellos deberán desarrollar para la consecución 

de los objetivos del sistema. 
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 Documentos de gestión, 

control y seguimiento del 

proyecto. 

Consiste en informar el desempeño donde se 

recopila y distribuye la información sobre el 

desempeño, incluidos informes de estado,  

mediciones del avance y proyecciones. 

Producto final. 

Consiste en la aceptación y entrega del 

producto, servicio o resultado final que el 

proyecto estaba autorizado a producir. 

Informe de 

implementación. 

Consiste en hacer realidad o frustrar las 

intenciones de los interesados, llevando a cabo 

el cronograma, el equipo y el reparto de 

responsabilidades del proyecto, entre otros.  

Manual para el 

mantenimiento del 

sistema. 

Consiste en establecer una serie de 

actuaciones indicadas para garantizar la mayor 

productividad posible de la instalación del 

sistema. 

Manual para el soporte 

del sistema (FAQ). 

Consiste en desarrollar un documento, los 

cuales son técnicos y describen la operación y 

uso del sistema. 
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Indicadores de 

desempeño (KPI). 

Son medidas que describen cuán bien se están 

desarrollando los objetivos de un programa, un 

proyecto y/o la gestión de una institución, a qué 

costo y con qué nivel de calidad. 

Requerimientos de 

mejoras. 

Consiste en evaluar las fortalezas y 

debilidades del sistema, obteniendo nuevas 

necesidades de mejora. 

Informes de auditoría. 

 

Consiste en evaluar de las fortalezas y 

debilidades del sistema, verificando la 

oportunidad de mejora continua para identificar 

los problemas y corregirlos o prevenirlos. 
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Formato 12: 

HITOS DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

ID NOMBRE DESCRIPCION 
FECHA 

ENTREGA 

H-1 

Modelado de los 

procesos 

Aquí se diseña el flujo de proceso utilizando 

BizAgi Modeler. Este producto de BizAgi BPM 

Suite es una herramienta gratuita para el 

modelado y documentación de procesos. Este 

producto le permite visualmente diseñar,  

documentar y simular sus procesos, en forma ágil 

y sencilla. 

06/05/2016 

H-2 

Implementacion 

de Aplicaciones 

de Proceso 

Una vez se ha terminado la fase de modelamiento,  

el siguiente paso es la automatización de sus 

procesos. La Implementacion de la herramienta 

R2 Docuo se realizará dentro del ambiente. 

18/07/2017 

H-3 

Ejecución de 

BizAgi en la 

empresa 

El último paso es la ejecución de sus aplicaciones. 

El modelo construido en BizAgi Studio se 

almacena en una base de datos, y es interpretado 

y ejecutado en producción a través de BizAgi 

Engine. 

01/09/2017 

H-4 

Elaboración del 

manual 

Este producto tiene por objetivo instruir al usuario 

(personal de la empresa cliente) en el uso del 

correcto post implementación. 

05/09/2017 
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Formato 13: 

CUADRO DE RESPONSABILIDADES 

DE TAREAS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

Nombre del Rol: 

SPONSOR 

Objetivos del Rol: 

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y 

por tanto la persona que apoya, soporta y defiende el proyecto.  

Responsabilidades: 

 Aprobar el acta de constitución. 

 Aprobar el plan de Proyecto. 

 Aprobar el cierre del proyecto. 

 Aprobar todos los informes que se van a elaborar. 

Funciones: 

 Iniciar el proyecto. 

 Aprobar la planificación del proyecto. 

 Monitorear el estado general del proyecto. 

 Cerrar el proyecto. 

 Gestionar el control de cambios del proyecto. 

 Asignar recursos al proyecto. 

 Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto.  

 

 

CONTROL DE VERSIONES 
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Niveles de Autoridad: 

 Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto.  

 Decide sobre los recursos humanos y materiales asignados al proyecto.  

 Decide sobre planes y programas del proyecto.  

Supervisar a: 

Gerente del Proyecto 

 

Nombre del Rol: 

Gerente del Proyecto 

Objetivos del Rol: 

Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del proyecto, 

y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administración de los recursos del 

proyecto para lograr los objetivos fijados por el Sponsor. 

Responsabilidades:  

 Elabora el acta de constitución. 

 Elabora el plan de Proyecto. 

 Elabora el informe del estado del proyecto. 

 Elabora el informe del cierre del proyecto.  

Funciones: 

 Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto. 

 Planificar el proyecto. 

 Ejecutar el proyecto. 

 Controlar el proyecto. 

 Cerrar el proyecto. 

 Ayudar a gestionar el control de cambios del proyecto. 

 Gestionar los recursos del proyecto. 

 Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

 



149 
 

 
 

Niveles de Autoridad: 

 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados 

al proyecto. 

 Decide sobre la información y los entregables del proyecto.  

 Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan lo 

presupuestado. 

Reportar a: 

SPONSOR 

Supervisar a: 

Equipo de Proyecto 

Requisitos del Rol: 

 

 

 

Conocimientos  Gestión de proyectos según la guía de PMBOOK 

 Ms Project 

Habilidades 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Negociación 

 Solución de conflictos 

 Motivación 

Experiencia  Gestión de proyectos según la guía de PMBOOK 

 Ms Project 
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Formato 14: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 CJPR   17/03/2017 Versión Original 



151 
 

 
 

 



152 
 

 
 



153 
 

 
 

 



154 
 

 
 

 



155 
 

 
 



156 
 

 
 

Formato 15: 

LÍNEA DE BASE DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

Línea Base de Calidad del proyecto:  

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Performance 

del  

Proyecto 

CPI >= 0.9 

CPI = Índice de 

Rendimiento de 

costo. 

 Frecuencia 

Semanal. 

 Medición, el 

último día hábil 

de la semana en 

la mañana. 

 Frecuencia 

Semanal. 

 Reporte, el último 

día hábil de la 

semana en la tarde. 

Performance 

del Proyecto. 
SPI >= 0.8 

SPI = Índice del 

rendimiento del 

cronograma. 

 Frecuencia 

Semanal. 

 Medición, el 

último día hábil 

de la semana en 

la mañana. 

 Frecuencia 

Mensual. 

 Reporte, el último 

día hábil de la 

semana en la tarde. 

Satisfacción 

del Usuario 

Nivel de 

satisfacción 

>= 5.0 

Nivel de 

Satisfacción 

medidos del 1 

al 5 

      De acuerdo 

con las 

Capacitaciones. 

De acuerdo con el 

programa de 

capacitaciones se hará 

mensual. 
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Formato 16: 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

PATROCINADOR DEL PROYECTO Sai Rea Mendoza /Gerente General 

PROJECT MANAGER Cristhian Junior Pasache Rivas 

CLIENTE DEL PROYECTO Contratistas Generales Rea S.A.C. 

PREPARADO POR Cristhian Junior Pasache Rivas 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: 

Ver Formato Nº 9: Organigrama 

Roles y Responsabilidades:  

Rol Responsabilidades 

 
 

Sponsor 
 
 

 Asistir a reuniones definidas. 

 Aprobar el Acta de constitución del proyecto. 

 Aprobar el Plan de proyecto. 

 Aprobar el cierre del proyecto. 

 Revisar el cronograma de trabajo integral. 

 Brindar la información necesaria facilitar el desarrollo del proyecto.  

 Monitorear el desarrollo del proyecto, si se está cumpliendo con los 

entregables del proyecto en las fechas establecidas inicialmente. 

 Informar al gerente del proyecto sobre la gestión de cambios del 

proyecto. 

 Aprobar los entregables del proyecto. 

Gerente del 
proyecto 

 Coordinar reuniones con el equipo del proyecto. 

 Elaborar el acta de constitución del proyecto. 

 Elaborar el plan de proyecto. 

 Elaborar informe de cierre de proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 
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 Controlar el desarrollo del proyecto. 

 Establecer la planificación y control del proyecto. 

 Ayudar a gestionar el control de cambios. 

Equipo del 

proyecto 

 Realizar el levantamiento de información y listar los requerimientos 

funcionales de los procesos. 

 Participación en las pruebas integrales de solución. 

 Elaborar cronograma de actividades. 

 Apoyar en la implementación de la metodología y la utilización de la 

misma en la empresa. 

Criterios de Liberación del Personal del Proyecto:   

Rol 
Criterio de 
Liberación 

¿Cómo? 
Destino de 
Asignación 

Gerente de Proyecto Al término del 
proyecto 

 
Otros proyectos de 

la empresa 

Jefe de Proyecto 
Al término del 

proyecto 
Comunicación del 

Gerente del Proyecto 
 

Analista Al término del 
Proyecto 

Comunicación del Jefe 
de Proyecto 

 

Diseñador de 
Procesos 

Al término de sus 
entregables 

Comunicación del Jefe 
de Proyecto 

 

Capacitación, Entrenamiento, Mentoring Requerido:   

 Siempre se deben aprovechar los proyectos para que el Project Manager más 

experimentados hagan Mentoring (tutoría) a los menos experimentados, en este caso el 

Sponsor hará Mentoring al gerente de proyecto para ayudarlo a desarrollar sus 

habilidades de gestión de proyectos; asimismo el gerente de proyecto hará Mentoring a 

los especialistas que están bajo su cargo. 

 Se deberá capacitar y entrenar al personal que participa en el proyecto, según lo requiera 

éste, de acuerdo a las políticas de la Institución.  

Aprobación:  

   

     _____________________________                           
 

Cristhian Pasache Rivas 

Gerente del Proyecto 
25/06/2017 

 
 

_______________________________ 
 

Sai Rea Mendoza 

                     Gerente General 
 Patrocinador del Py 

25/06/2017 
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Formato 17: 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

Tipos de Estimación del Proyecto:  

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN 

ORDEN DE MAGNITUD Formulación por Analogía -25% al +75% 

PRESUPUESTO Bottom Up -15% al +25% 

DEFINITIVO Bottom Up -5% al +10% 

Unidades de Medida:  

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso Personal Costo / hora 

Recurso Material o Consumible Unidades 

Recurso Maquina o no Consumibles Unidades 

Umbrales de Control:  

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGA

BLE 

VARIACIÓN PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

Proyecto Completo +/- 5% costo planificado 
Investigar variación para 

tomar acción correctiva 

Métodos de Medición de Valor Ganado:  

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGA

BLE 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 
MODO DE MEDICIÓN 

Proyecto Completo 
Valor acumulado – 

Curva S 

Reporte de Performance Mensual del 

Proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 
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Fórmulas de Pronóstico del Valor Ganado:   

TIPO DE 

PRONÓSTICO 
FÓRMULA 

MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE 

EAC variaciones 

típicas 
AC + (BAC-EV)/CPI 

Informe de Performance del Proyecto 

Mensual 

Niveles de Estimación y de Control:  

TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

NIVEL DE CONTROL DE 

COSTOS 

Orden de Magnitud Por fase No aplica 

Presupuesto Por actividad El mismo 

Definitiva Por actividad El mismo 

Procesos de Gestión de Costos:  

PROCESO  DE 
GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN 

Estimación de Costos 

Se estima los costes del proyecto en base al tipo de 

estimación por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la 

planificación del proyecto y es responsabilidad del Project 

Manager, y aprobado por el Sponsor. 

Preparación de prepuesto 
de costos 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de 

gestión del proyecto.  Este documento es elaborado por el 

Project Manager y, revisado y aprobado por el Sponsor. 

 
Control de costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del 

costo, informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en 

especial las consecuencias en los objetivos finales del 

proyecto (alcance, tiempo y costo). 

El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y 

evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de los 

cuales corresponderá alternativas de intercambio de triple 

restricción. 

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como normal. 

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como causa asignable y deberá ser auditada. Se 

presentará un informe de auditoría, y de ser el caso se 

generará una lección aprendida. 
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Formatos de Gestión de Costos:  

Plan de gestión de 

costos 

Documento que informa la planificación para la gestión del 

costo del proyecto. 

Línea base del costo 
Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de 

contingencia. 

Costeo del proyecto 
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de 

cada entregable, según el tipo de recurso que participe. 

Presupuesto por fase y 

Entregable 

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los 

costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido 

en entregables. 

Presupuesto por fase y 

por 

tipo de recurso 

El formato de presupuesto por fase y por tipo de recurso 

informa los costos del proyecto divididos por fases, y cada 

fase en los 3 tipos de recursos (personal, materiales,  

maquinaria). 

Presupuesto por 

semana 

El formato presupuesto por semana informa los costes del 

proyecto por semana y los costes acumulados por semana. 

Presupuesto en el 
Tiempo 

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la 

gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo.  

Sistema de Control de Tiempos:  

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables 

realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la 

información del equipo de proyecto en el Cronograma, actualizando el proyecto según los 

reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta 

manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del 

Proyecto. 

La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como 

resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir 

una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el 

Sponsor. 

Sistema de Control de Costos:  

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables 

realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la 

información del equipo de proyecto en el Cronograma, actualizando el proyecto según los 

reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta 

manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del 

Proyecto. 
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El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como resultado 

de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una 

solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor.  

Sistema de Control de Cambios de Costos:   

El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las 

propuestas de cambios. Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia 

que potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su 

naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no 

excedan del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser 

expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto. 

Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para 

ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción.  

Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son:  

 Solicitud de Cambios.  

 Acta de reunión de coordinación del proyecto.  

 Plan del Proyecto (replanificación de todos los planes que sean afectados).  

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es 

el Project Manager, si está no puede ser resuelta por él, es el Sponsor que asume la 

responsabilidad. 

Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/ - 5% del presupuesto 

del proyecto puede ser aprobada por el Project Manager, un requerimiento de cambio 

superior será resuelta por el Sponsor. 
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Formato 18: 

CUADRO DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

TIPO DE RECURSO: PERSONAL 

Nombre del recurso Unidades Responsable Fecha de pago  Costo total 

Pago de personal: 

Diseñador de procesos. 
1 

Gerente del 

Proyecto 

Durante del 

desarrollo del 

proyecto 

S/. 

8,500.00 Pago al Analista de 

proyecto 
1 

 Sponsor 
Pago al gerente 

del proyecto 

Al inicio del 

proyecto y al cierre 

del proyecto 

S/. 

7,500.00 

 

TIPO DE RECURSO: CONSUMIBLES 

Nombre del 
recurso 

Unidades Responsable Fecha de compra y pagos Costo 
total 

Compra de 

útiles de 

escritorio 

5 
Gerente del 

proyecto 

Al inicio del proyecto S/. 2,000.00 

Gastos de 

representación 
- 

Durante del desarrollo del 

proyecto 
S/.  

500.00 
 

TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO CONSUMIBLES 

Nombre del 
recurso 

Unidades Responsable  
Fecha de compra y 

pago 
Costo total 

Imprevistos y 

contingencia  
- 

Gerente del 

proyecto  

Durante desarrollo del 

proyecto 
S/. 1,800.00 

Reserva de 

Gestión 
1 Cierre del proyecto S/. 1,700.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 22,000.00 
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Formato 19: 

PRESUPUESTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

Proyecto Fase Entregable Monto S/. 

IM
P

L
A

N
T

A
R

 L
A

 H
E
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R
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N
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 C
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G
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O
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 C
O

N
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R
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L
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1
.1

.0
 

D
e

s
c

u
b
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m

ie
n

to
 d

e
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a

  

N
e

c
e

s
id

a
d

 y
 D

e
fi

n
ic

ió
n

 d
e

l 
P

ro
y

e
c

to
. 

1.1.0.1 Lista de chequeo del tipo 

de proyecto BPM. 
 
S/.100.42 

  

1.1.0.2 Acta de constitución del 

proyecto. 

 
S/.220.00 

 
1.1.0.3 Documento de definición 

del proyecto. 

 
S/.150.00 
 

1.1.0.4 Matriz de planificación 

del proyecto. 
S/.200.00 

1.1.0.5 Lista de procesos e 

historias. S/.180.00 

1.1.0.6 Definición inicial de 

alcance, tiempo, costo y 

presupuesto. 

S/.214.00 

Total fase S/.1064.42 

1
.1

.1
 P

o
s

ic
io

n
a

m
ie

n
to

 d
e

l 
P

ro
y

e
c

to
. 1.1.1.1 Documentos de gestión, 

control y seguimiento del 

proyecto. 

S/.150.08 

  

1.1.1.2 Comunicados a cada 

integrante del proyecto 

con responsabilidades e 

información del proyecto 

S/.110.00 

 

1.1.1.3 Estructura detallada de 

trabajo (EDT). 
S/.340.00 

1.1.1.4 Diccionario del EDT. S/.275.00 

1.1.1.5 Cronograma del proyecto. S/.220.00 

1.1.1.6 Plan para la dirección del S/.365.00 
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proyecto. 

1.1.1.7 Plan de Recursos 

Humanos (Estructura del 

proyecto, roles, 

responsabilidades, 

perfiles). 

S/.247.00 

1.1.1.8 Plan de Administración de 

la Comunicación. 
S/.188.00 

1.1.1.9 Plan de Administración de 

Calidad. 
S/.300.00 

1.1.1.10 Plan de Administración 

de Riesgos. S/.239.00 

1.1.1.11 Plan de Acción de 

Seguimiento y Medición 

del Proyecto. 

S/.219.00 

1.1.1.12 Plan de Administración de 

Requerimientos. 
S/.230.00 

1.1.1.13 Guía de Documentación 

del Proyecto. S/.123.00 

1.1.1.14 Lista de riesgos. S/.225.00 

1.1.1.15 Métricas de calidad. S/.317.00 

Total fase S/.3,548.08 

 

1.1.2.1 Documentos de Gestión, 

Control y Seguimiento del 

Proyecto. 

S/.258.08 

  

1.1.2.2 Documento de 

levantamiento de 

información y análisis de 

la situación real de los 

procesos. 

S/.380.00 

1.1.2.3 Lista de requerimientos e 

informe de nuevas 

funcionalidades a 

desarrollar para los 

procesos y las 

integraciones. 

S/.274.00 

1.1.2.4 Matriz de descomposición 

funcional. S/.266.00 

1.1.2.5 Dimensionamiento de 

procesos. 
S/.426.30 
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1.1.2.6 Instalación del Sistema. S/.375.00 

1.1.2.7 Manuales técnicos y 

usuarios del Sistema. S/.386.00 

Total fase S/.2,365.38 

1
.1

.3
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n
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is
 y

 D
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e
ñ

o
 F

u
n

c
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n
a
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 d
e

 

P
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c
e

s
o
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1.1.3.1 Documentos de gestión, 

control y seguimiento del 

proyecto. 

S/.250.13 

  

1.1.3.2 Caracterización de 

procesos. 
S/.337.13 

1.1.3.3 Roles y 

responsabilidades del 

proceso. 

S/.252.13 

1.1.3.4 Requerimiento de cliente S/.348.10 

1.1.3.5 Requerimiento de 

producto. 
S/.357.10 

1.1.3.6 Casos de uso. S/.440.10 

1.1.3.7 Matriz de control de 

requerimientos. S/.275.13 

1.1.3.8 Análisis de impacto. S/.342.10 

Total fase S/.2,601.92 

 1.1.4.1 Plan de acción para 

auditorías. 
S/.586.00 

  

1.1.4.2 Documentos de gestión, 

control y seguimiento del 

proyecto. 

S/.474.19 

1.1.4.3 Documentos de diseño de 

aplicaciones  S/.588.00 

1.1.4.4 Contratos de integración 

con servicios, 

aplicaciones o sistemas 

externos. 

 

S/.477.00 
 

1.1.4.5 Instalación de la 

Herramienta R2 Docuo 
S/.595.00 

 

Total fase S/.2720.19 

1.1.5.1 Documentos de gestión, 

control y seguimiento del 

proyecto. 

S/.325.15 

  
1.1.5.2 Solicitud de usuarios  S/.413.00 

1.1.5.3 Implementación del S/.420.00 
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Sistema 

1.1.5.4 Plataforma de 

despliegue. S/.435.00 

1.1.5.5 Diagrama de despliegue. S/.457.00 

1.1.5.6 Prerrequisitos para 

instalación y puesta en 

funcionamiento. 

 
S/.361.10 

 

1.1.5.7 Manual de configuración 

y parametrización del 

sistema. 

S/.291.31 

1.1.5.8 Manual técnico y de 

errores. S/.385.10 

1.1.5.9 Manual de usuario. S/.342.15 

Total fase S/. 3429.81 

1
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C
a
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p
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m
e

n
ta

c
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n
 1.1.6.1 Documentos de gestión, 

control y seguimiento del 

proyecto. 

S/320.08 

  

1.1.6.2 Producto final. S/311.08 

1.1.6.3 Informe de 

implementación. 
S/477.08 

1.1.6.4 Manual para el 

mantenimiento del 

sistema. 

S/385.08 

1.1.6.5 Manual para el soporte 

del sistema (FAQ). S/399.00 

Total fase S/.1,892.32 

1
.1

.7
 S

o
p

o
rt

e
, 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 

O
p

ti
m

iz
a

c
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n
 

8.1 Indicadores de desempeño 

(KPI). S/318.00 

  
8.2 Requerimientos de 

mejoras. 
S/254.94 

8.3 Informes de auditoría. S/254.94 

Total fase S/. 827.88 

  Total fases S/18,450.00 

  Reserva de contingencia S/.  1845.00 

  Reserva de gestión S/. 1,705.00 

  Presupuesto del proyecto S/22,000.00 
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Formato 20: 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

En lo que respecta a la organización, las áreas y personas involucradas en el desarrollo del 

proyecto son las que se aprecian en el diagrama anterior, no sin antes decir que esta demás 

decir que falta el personal de campo o sea los que ejecutan las obras en sí, pero como en este 

caso el proyecto trata de los procesos de la Gerencia de Proyectos que más todo son la gerencia 

y subgerencia de proyectos conjuntamente coordinados con el Área Comercial y el Área 

Administrativa. Para el levantamiento de información las áreas involucradas ya anteriormente 

nombradas teniendo en cuenta la opinión de los clientes respecto al proceso de atención actual, 

el cual se llevara a cabo con la participación y la aprobación de la gerencia. Una vez llevada a 

cabo el levantamiento de información se procederá a realizar la lista de requisitos del proyecto,  

seguidamente se desarrollara la Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas Generales Rea S.A.C. 
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Formato 21: 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

ENTREGABLES 

ROLES / PERSONAS 

Gerente de  

Proyecto 

Analista de  

Sistemas 

Diseñador de 

Procesos 

Acta de 

Constitución 
I   

Plan de Gestión 

del Proyecto 
R   

Registro de 

Interesados 
R   

Actas de 

Reuniones 
R   

Plan de Alcance R P O 

Definir EDT R P O 

Diccionario EDT R P O 

Lista de las 

Actividades 
R P O 

Cronograma del 

Proyecto 
R P O 

Organigrama del 

Proyecto 
R, P   

Identificación de 

Recursos 
R I I 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 CJPR   17/03/2017 Versión Original 



170 
 

 
 

Plan de Gestión de 

Costos 
R   

Cuadro de Costos R   

Matriz RAM R, P   

Directorio del 

Equipo del 

Proyecto 

R, P I I 

Plan de Gestión de 

las 

Comunicaciones 

R, P I I 

Lecciones 

Aprendidas 
R, P I I 

Informe de cierre 

del proyecto 
 R, F   

Códigos de Responsabilidades:  

R = Responsable del entregable 

I = Informado 

O = Opinión Requerida 

A = Aprueba el entregable 

P = Participa 

V = Revisa 

F = Firma 
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Formato 22: 

PLAN DE GESTIÓN DEL PERSONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

Organigrama del Proyecto: 

Ver Formato Nº 9: Organigrama 

Roles y Responsabilidades: 

Ver Formato Nº 21:  Matriz de Asignación de Responsabilidades 

Capacitación de Liberación del Personal del Proyecto: 

Los conocimientos descritos en la Descripción de Roles deben ser evaluados para 

determinar la necesidad de capacitación. 

Cumplimiento de Regulaciones, Pactos y Políticas: 

 Sólo se deben contar con personal que tenga contratos vigentes. 

 Todo el personal que participa en el desarrollo del proyecto pasará por una evaluación de 

desempeño al final del proyecto. 
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Formato 23: 

DIRECTORIO DE STAKEHOLDERS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

CLASIFICACIÓN STAKEHOLDERS 

GERENCIA Gerente General: Sai Rea Mendoza 

GERENCIA DE PROYECTOS 

Gerente de Proyectos: Ángel Rea Argandoña 

Sub - Gerente de Proyectos: Guillermo Enrique         

Cárdenas Palomino 

UNIDAD DE DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

Jefe de Proyecto: Pasache Rivas Cristhian Junior 

Analista de Proyecto: Figueroa Barranca Cesar. 

Diseñador de Procesos: Aquije Donayre Carlos. 
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Formato 24: 

PLAN DE COMUNICACIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

Procedimiento para tratar polémicas: 

1. Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de alguna persona 

o grupo que los exprese formalmente. 

2. Las polémicas se codifican y registran en el Log de Control de Polémicas: 

LOG DE CONTROL DE POLEMICAS: 

Código de 

Polémica 
Descripción Involucrados 

Enfoque de 

Solución 

Acciones de 

Solución 
Responsable Fecha 

Resultado 

Obtenido 

        

        

3. Se revisa el Log de Control de Polémicas en la reunión semanal  (días lunes) de 

coordinación con el fin de: 

a) Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, designar 

un responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la programación de 

estas soluciones en el Log de Control. 

b) Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán 

acciones correctivas al respecto. 

c) Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta,  

de no ser así se diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso ‘a’). 

4. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta 

convertirse en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de escalamiento:  

a) En primera instancia será tratada de resolver por el Project Manager y el Equipo de 

Gestión de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas.  

b) En segunda instancia será tratada de resolver por el Project Manager, el Equipo de 

Gestión de Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el 

método estándar de resolución de problemas. 

c) En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los 

miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de 

conflictos. 
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d) En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comité de 

Control de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario.  

Procedimiento para actualizar el Plan de Gestión de 

Comunicaciones: 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto.  

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información 

de los Stakeholders. 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los Stakeholders.  

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.  

7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no 

satisfechos. 

8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 

9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y extraproyecto.  

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes 

pasos: 

1. Identificación y clasificación de Stakeholders. 

2. Determinación de requerimientos de información. 

3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.  

4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones.  

5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones.  

Guías para Eventos de Comunicación: 

Guías para Reuniones: Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el 

anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias .  

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y 

de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión).  



175 
 

 
 

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir un Acta de Reunión 

Guías para Documentación del Proyecto: 

Guías para Almacenamiento de Documentos: El almacenamiento de los documentos del 

proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su máquina 

una carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardará en las 

sub-carpetas correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando.  

2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar 

los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones 

controladas y numeradas, las cuales se enviarán al Project Manager.  

3. El Project Manager consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los 

documentos, en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la misma 

estructura del WBS, donde se almacenarán en el lugar correspondiente los documentos 

finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en la Biblioteca de Proyectos, y se 

guardará protegida contra escritura. 

4. Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para consulta.  

5. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de 

información y multiplicidad de versiones. 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos: 

1. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos es libre para todos 

los integrantes del Equipo de Proyecto. 

2. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos para otros 

miembros que no sean del Proyecto requiere autorización del Projec t Manager. 

3. El acceso a la información del proyecto por parte de personas que no son del equipo 

requiere autorización del Project Manager, pues esta información se considera 

confidencial, tanto para el equipo como para el Cliente. 

4. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Project Manager.  

5. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas.  

Guías para el Control de Versiones: 

Código de 

Versión 
Hecha por Revisada por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 
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1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, el 

cual se hace insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño:  

 

CONTROL DE VERSIONES 

2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera,  

anotando la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a que 

fecha corresponde la versión, y por qué motivo se emitió dicha versión.  

Glosario de Terminología del Proyecto: 

Ver Glosario de Terminología del Proyecto 
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Formato 25: 

LISTA DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

Metodología de Gestión de Riesgos: 

Proceso Descripción Herramientas 
Fuentes de 

Información 

Planificación de 

Gestión de Riesgos 

Elaborar Plan de 

Gestión de Riesgos 
PMBOK 

Patrocinador y 

Usuarios 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Evaluar Probabilidad 

e impacto 

 Definición de Probabilidad 

e impacto 

 Matriz de probabilidad e 

Impacto 

Patrocinador y 

Usuarios 

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos 
No se realizara No Aplica No Aplica 

Plan de Respuesta 

a los Riesgos 

Definir respuesta a 

Riesgos 

Planificar ejecución 

de Respuestas 

 

Patrocinador y 

Usuarios 

PM y Equipo 

de proyecto 

Roles y Responsabilidades de Gestión de Riesgos: 

Proceso Roles Personas Responsabilidades 

Planificación de 

Gestión de Riesgos 

Equipo de Gestión de 

Riesgos: 

1. Líder 

2. Apoyo 

3. Miembros 

1. Cristhian 

Pasache Rivas. 

2. Sai Rea 

Mendoza. 

3. Miembros del 

equipo. 

1. Dirigir actividad, 

Responsable 

Directo. 

2. Proveer 

definiciones. 

3. Ejecutar 

Actividad. 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Equipo de Gestión de 

Riesgos: 

1. Líder 

1. Cristhian 

Pasache Rivas. 

1. Dirigir actividad, 

Responsable 

Directo 

CONTROL DE VERSIONES 
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2. Apoyo 

3. Miembros 

2. Sai Rea 

Mendoza. 

3. Miembros del 

equipo. 

2. Proveer 

definiciones 

3. Ejecutar 

Actividad 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

Equipo de Gestión de 

Riesgos: 

1. Líder 

2. Apoyo 

3. Miembros 

No aplica No aplica 

Plan de Respuesta 

a los Riesgos 

Equipo de Gestión de 

Riesgos: 

1. Líder 

2. Apoyo 

3. Miembros 

1. Cristhian 

Pasache Rivas. 

2. Sai Rea 

Mendoza. 

3. Miembros del 

equipo. 

1. Dirigir actividad, 

Responsable 

Directo 

2. Proveer 

definiciones 

3. Ejecutar Actividad 

Periodicidad de la Gestión de Riesgos: 

Proceso 
Momento de 

Ejecución 

Entrega del 

WBS 

Periodicidad de 

Ejecución 

Planificación de 

Gestión de Riesgos 
Al inicio del Proyecto 1.2 Planificación Una vez 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

 Al inicio del Proyecto. 

 En cada reunión del 

Equipo del proyecto 

1.2 Planificación Semanal 

Plan de Respuesta a 

los Riesgos 

 Al inicio del Proyecto. 

 En cada reunión del 

Equipo del proyecto 

1.2 Planificación Semanal 
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Formato 26: 

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

Cód. del 

Riesgo 

Descripción del 

riesgo 
Causa / Raíz 

Probabilidad 

por Impacto 

Tipo de 

Riesgo 

Respuestas 

Planificadas 

Tipo de 

Respuesta 

Fecha 

Planificada 

Plan de 

Contingencia 

R01 

Retraso del cliente en 

entrega de 

especificaciones o sin 

claridad en las mismas 

Falta de 

Comunicación y 

coordinación 

0.35 Alto 

Comunicación con el 

personal del Cliente 

involucrado en la entrega 

de especificaciones 

Mitigar 

Antes de 

Iniciar cada 

sesión 

Evaluar 

incumplimiento 

R02 

Cambio de la Alta 

Dirección de la empresa 

que pudiera retirar el 

apoyo al proyecto 

Problemas dentro 

de la empresa 
0.21 Moderado 

Cláusulas Contractuales 

que establezcan 

penalidades para evitar 

la cancelación del 

proyecto 

Evitar 
A la firma 

de contrato 

Tomar medidas 

correctivas 
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R03 

Fallas en el sistema 

encontrados después de 

la prueba 

Pueden faltar 

datos importantes 

para la 

aprobación 

0.22 Moderado 

Analizar las fallas e 

intentar implementarlas 

con rapidez 

Mejorar 

Al final de 

suit de 

pruebas 

Evaluar cambios 

R04 

Desaprobación de los 

Informes Mensuales y 

Finales 

El informe no está 

de acuerdo a los 

término del 

contrato 

0.06 Muy Bajo 

Revisar que los 

informes deben estar de 

acuerdo con los 

términos de referencia  

del contrato 

Evitar 

Al Final de 

cada 

sesión 

Monitorear 

resultados 

R05 

Resistencia al cambio por 

parte de los usuarios al 

sistema 

Miedo a la 

innovación 
0.25 Moderado 

Involucrar al Usuario en 

el desarrollo del 

software, haciendo 

pruebas de prototipos. 

Evitar 
Al finalizar 

la sesión 

Evaluar 

necesidades 
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Formato 27: 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

CUALITATIVA DE RIESGOS 
 

 

 

 

 

Código de 

Riesgo 
Descripción del Riesgo Acciones a Tomar 

Estimación de 

Probabilidad 

Estimación 

de Impacto 

Probabilidad 

de Impacto 

Tipos de 

Riesgo 

R01 

Retraso del cliente en entrega de 

especificaciones o sin claridad en 

las mismas 

Comunicación con el personal del 

Cliente involucrado en la entrega de 

especificaciones 

0.5 0.7 0.35 Alto 

R02 

Cambio de la Alta Dirección de la 

empresa que pudiera retirar el 

apoyo al proyecto 

 

Cláusulas Contractuales que 

establezcan penalidades para evitar la 

cancelación del proyecto 

0.3 0.7 0.21 Moderado 

R03 
Cambios en el Alcance del 

Proyecto 

Obtener la aprobación de las 

especificaciones funcionales y 
0.3 0.7 0.21 Moderado 
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técnicas con una estimación de 

holgura de tiempos 

R04 Bajo rendimiento de los Analistas 
Capacitar al personal en función de la 

evaluación de su desempeño 
0.3 0.7 0.21 Moderado 

R05 
Enfermedad Prolongada de algún 

Miembro del Equipo del Proyecto 

Tener siempre un reemplazo para las 

personas involucradas en el proyecto 
0.3 0.7 0.21 Moderado 

R06 
Metodología inadecuada para el 

desarrollo del Proyecto 

Usar la metodología adecuada y 

dictada por los Instructores 
0.1 0.3 0.18 Bajo 

R07 
Desaprobación de los Informes 

Mensuales y Finales 

Revisar que los informes deben estar 

de acuerdo con los términos de 

referencia  del contrato 

0.3 0.1 0.06 Muy Bajo 
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Formato 28: 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y 

MATERIALES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 
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Id 

 

Actividad 

Tipo de Recurso : 

Personal 

Tipo de Recurso: 

Materia 

Tipo de Recurso: 

Maquinarias 

Nombre de 

Recurso 
Duración 

Nombre 

de 

Recurso 

Cantidad 
Nombre de 

Recurso 
Cantidad Horas 

 

1.1 

Reunión con el 

Sponsor 
PC 7 Días Escritorio 1  1 1 

Elaborar el 

Proyecto 
PC 5 Días Escritorio 1  1 1 

Revisar el 

Proyecto 
PC 5 Días 

Impresión 

de Archivo 
1  1 2 

 

1.2 

Elaborar Plan 

de Proyecto 

PC 

 
20 Días 

Impresión 

de Archivo 
20  1 2 

Elaborar Plan 

de Riesgo 
PC 5 Días 

Impresión 

de Archivo 
2 

 

 
1 2 

 

1.3 

Reunión 

Semanal 
PC 5 Días 

Impresión 

de Archivo 
2 

 

 
1 2 

1.4 

Elaborar 

documento de 

cierre 

PC 5 Días 
Impresión 

de Archivo 
3 

 

 

1 

 

1 
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Formato 29: 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

Adquisiciones del Proyecto: 

Ver Formato Nº 28: Cuadro de Adquisiciones de Proyecto 

Procedimientos Estándar a Seguir: 

Para los Contratos de Locación de Servicio que se firman con el equipo de desarrollo del 

proyecto, se realiza el siguiente proceso: 

 Se comunica al equipo el posible inicio del proyecto. 

 Se solicita la disponibilidad de horario del equipo de proyecto.  

 Se coordina con el cliente la fecha para el inicio del desarrollo del proyecto. 

 Se confirma con el equipo mediante un correo electrónico la fecha establecida para el 

inicio de desarrollo del proyecto. 

 El instructor firma el contrato por el servicio.  

Formatos Estándar a Utilizar: 

 Se utilizará un modelo predefinido de Contrato de Locación de Servicios, el cuál es  

personalizado de acuerdo a los requerimientos del servicio, el periodo en que se 

realizará. 

 El Contrato de Locación de Servicios debe emitirse en dos copias, las cuales serán 

revisadas por las partes interesadas (empresa y locador), de presentarse alguna 

observación se realiza la evaluación y modificación del caso, y finalmente se firma el 

contrato entre la empresa y el locador. 

Coordinación con Otros Aspectos de la Gestión del Proyecto: 

De acuerdo al Plan De Proyecto se tiene la necesidad de Contratar a 01 Analista y 01 

Diseñador. 

CONTROL DE VERSIONES 
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Restricciones y Supuestos: 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las 

adquisiciones del proyecto son las siguientes: 

 Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación en el valor 

monetario. 

Riesgos y Respuestas: 

Ver Formato Nº 26: Ver Plan de Respuesta a Riesgos  

Métricas: 

Se tomarán como referencia la medición de métricas de Satisfacción que se obtienen de las 

encuestas de Evaluación de Sesión con relación a los diversos factores involucrados.  
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Formato 30: 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

Política de Calidad del proyecto:  

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de la Guía de 

buenas prácticas, es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados.  

Línea Base de Calidad del proyecto:  

Ver Formato Nº 15: Línea Base de la Calidad 

Plan de Mejora de Procesos:  

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos:  

1. Delimitar el proceso. 

2. Determinar la oportunidad de mejora. 

3. Tomar información sobre el proceso. 

4. Analizar la información levantada. 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

6. Aplicar las acciones correctivas. 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

 Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 

Matriz de Actividades de Calidad:  

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ESTÁNDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES 

DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Acta de 

constitución del 

proyecto. 

Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Revisión por Gerente del 

Proyecto. 

Aprobación por Auspiciador. 
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Stakeholders 
Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Revisión por Gerente del 

Proyecto. 

Aprobación por Auspiciador. 

Gestión del 

Alcance 

Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Revisión por Gerente del 

Proyecto. 

Aprobación por Auspiciador. 

Crear la EDT  
Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Revisión por Gerente del 

Proyecto. 

Aprobación por Auspiciador. 

Plan de calidad 
Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Revisión por Gerente del 

Proyecto. 

Aprobación por Auspiciador. 

Plan de gestión 

de costos 

Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Revisión por Gerente del 

Proyecto. 

Aprobación por Auspiciador. 

Plan gestión de 

riesgos 

Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Revisión por Gerente del 

Proyecto. 

Aprobación por Auspiciador. 

Plan de recursos 

humanos 

Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Revisión por Gerente del 

Proyecto. 

Aprobación por Auspiciador. 

Especificación de 

requisitos 

Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Revisión por Gerente del 

Proyecto. 

Aprobación por Auspiciador. 

Material de 

Soporte al 

Usuario 

Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Revisión por Gerente del 

Proyecto. 

Aprobación por Auspiciador. 

Capacitación 
Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Revisión por Gerente del 

Proyecto. 

Aprobación por Auspiciador. 

Despliegue 
Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Revisión por Gerente del 

Proyecto. 

Aprobación por Auspiciador. 

Cierre del 

proyecto 

Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Revisión por Gerente del 

Proyecto. 

Aprobación por Auspiciador. 

Roles para la Gestión de la Calidad:  

 
Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del 

proyecto. 
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ROL Nº 1 : 

AUSPICIADOR 

 

Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para 

mejorar la calidad. 

Niveles de autoridad: 

Reporta a:  

Supervisa a: Gerente del Proyecto 

Requisitos de conocimientos:  

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, 

Motivación, y Solución de Conflictos. 

Requisitos de experiencia: 

 

ROL Nº 2 : 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

 

Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad. 

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 

entregables o disponer su reproceso, deliberar para generar acciones 

correctivas, aplicar acciones correctivas. 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo de 

proyecto. 

Reporta a: Auspiciador 

Supervisa a: Equipo del proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, 

Motivación, y Solución de Conflictos. 

Requisitos de experiencia: 

 

ROL Nº 3 : 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

 

Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y 

según estándares. 

Funciones del rol: Elaborar los entregables. 

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado. 

Reporta a: Gerente del Proyecto 

Supervisa a:  

Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y las 

especialidades que le tocan según sus entregables asignados.  

Requisitos de habilidades: Específicas según los entregables. 

Requisitos de experiencia:  

Organización para la Calidad del Proyecto:   

Ver Formato Nº 20: Organización  

Documentos Normativos para la Calidad:  

PROCEDIMIENTOS 

1. Para mejora de procesos 

2. Para auditorías de procesos 

3. Para reuniones de aseguramiento de calidad  
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4. Para resolución de problemas  

FORMATOS  

1. Métricas  

2. Línea de base de calidad 

3. Gestión de Calidad 

CHECKLISTS 

1. De Métricas 

2. De Auditorias 

3. De Acciones correctivas 

Procesos de Gestión de la Calidad:  

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente la 

presentación del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo 

las métricas 

De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de 

auditoría de procesos, o de mejora de procesos. 

Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 

correctivas/preventivas. 

Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones 

correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas.  

ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si 

están conformes o no. 

Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al 

proceso de aseguramiento de calidad. 

Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se 

informarán al proceso de aseguramiento de calidad. 

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para 

verificar si ya se han vuelto conformes. 

Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de 

los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y 

conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 

correctivas/preventivas. 

ENFOQUE DE 

MEJORA DE 

PROCESOS 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente:  

1. Delimitar el proceso. 

2. Determinar la oportunidad de mejora. 

3. Tomar información sobre el proceso. 

4. Analizar la información levantada. 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

6. Aplicar las acciones correctivas. 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.  
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Formato 31: 

IDENTIFICACIÓN DE 

ESTÁNDARES Y MÉTRICAS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

  

Objetivos del 

Proyecto (Calidad) 

 Aplicar la metodología BPM (Business Process Management) 

para realizar un Análisis y rediseño de los procesos. 

 Aplicar los procedimientos y estándares de la organización 

referentes a los entregables del producto y los entregables de 

la gestión de proyectos para los que se tiene definido que se 

realizará el Control de Calidad. 

Procedimiento 

de Planificación 

del 

Proyecto 

 En este documento indica el modo en que se debe realizar el 

planeamiento de un proyecto.  

 Se indica el objetivo, alcance, terminología, formato de 

documentos asociados y el procedimiento para realizar la 

Planificación de un proyecto.  

 Esto aplica a todos los proyectos de la organización. 

Procedimiento de 

Gestión de la 

información del 

proyecto 

 En este documento indica el modo en que se debe realizar la 

Gestión de la información de un proyecto.  

 Se indica el objetivo, alcance, terminología, formato de 

documentos asociados y el procedimiento para realizar la 

gestión de la información del proyecto.  

 Esto aplica a todos los proyectos de la organización. 

Procedimiento de 

Planificación de los 

Recursos 

Conocimientos y 

habilidades del 

proyecto 

 En este documento indica el modo en que se debe realizar la 

Planificación de los Recursos, Conocimientos y Habilidades 

de un proyecto.  

 Se indica el objetivo, alcance, terminología, formato de 

documentos asociados y el procedimiento para realizar la 

Planificación de los Recursos, Conocimientos y Habilidades 

del proyecto.  
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 Esto aplica a todos los proyectos de la Organización. 

Procedimiento de 

Gestión y 

Desarrollo de 

Requerimientos 

 En este documento indica el modo en que se debe realizar la 

Gestión y Desarrollo de Requerimientos de un proyecto.  

 Se indica el objetivo, alcance, terminología, formato de 

documentos asociados y el procedimiento para realizar la 

Gestión y Desarrollo de Requerimientos del proyecto.  

 Esto aplica a todos los proyectos de la organización.  

Procedimiento de 

Control y 

Seguimiento de 

Proyecto 

 En este documento indica el modo en que se debe realizar el 

Control y Seguimiento de un proyecto.  

 Se indica el objetivo, alcance, terminología, formato de 

documentos asociados y el procedimiento para realizar el 

Control y Seguimiento del proyecto.  

 Esto aplica a todos los proyectos de la Organización. 

Procedimiento de 

Gestión de 

Riesgos 

 En este documento indica el modo en que se debe realizar la 

Gestión de Riesgos de un proyecto.  

 Se indica el objetivo, alcance, terminología, formato de 

documentos asociados y el procedimiento para realizar la 

Gestión de Riesgos del proyecto.  

 Esto aplica a todos los proyectos de la organización. 

Procedimiento de 

Gestión de la 

Configuración 

 En este documento indica el modo en que se debe realizar la 

Gestión de la Configuración de un proyecto.  

 Se indica el objetivo, alcance, terminología, formato de 

documentos asociados y el procedimiento para realizar la 

Gestión de la Configuración del proyecto.  

 Esto aplica a todos los proyectos de la Organización. 

Procedimiento de 

Solución Técnica 

e Integración de 

Producto 

 En este documento indica el modo en que se debe realizar la 

Solución Técnica e Integración de Producto de un proyecto.  

 Se indica el objetivo, alcance, terminología, formato de 

documentos asociados y el procedimiento para realizar la 

Solución Técnica e Integración de Producto del proyecto.  

 Esto aplica a todos los proyectos de la Organización 

Procedimiento de 

Verificación y 

Validación 

 En este documento indica el modo en que se debe realizar la 

Verificación y Validación de un proyecto.  

 Se indica el objetivo, alcance, terminología, formato de 

documentos asociados y el procedimiento para realizar la 

Verificación y Validación del proyecto.  

 Esto aplica a todos los proyectos de la organización. 

Procedimiento de 

análisis de 

 En este documento indica el modo en que se debe realizar el 

de análisis de decisiones y soluciones de un proyecto.  
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decisiones y 

soluciones 

 Se indica el objetivo, alcance, terminología, formato de 

documentos asociados y el procedimiento para realizar el de 

análisis de decisiones y soluciones del proyecto.  

 Esto aplica a todos los proyectos de la organización. 

Formatos de 

documentos 

estándares 

Se tienen los sgtes. formatos de documentos estándares que 

deben ser aplicados a todos los proyectos de la organización:   

• Cronogramas  

• Formato de informe de avance de proyecto  

• Formato de acta de reunión  

• Formato de memorándum  

• Definiciones de reportes  

• Documento de validaciones con el cliente  

• Documento de definición de alcance  

• Lista de Requerimientos  

• Documento de verificación de prototipos  

• Documento de verificación de desarrollos  

• Registro de riesgos  

• Documento Plan de Proyecto  

• Estimación de Tiempos  

• Lista oportunidades de mejora  

• Especificaciones de desarrollo  

• Gestión de la información  

• Aceptación hito  

 WBS  

Estándares de 

programación 

Se tienen los siguientes documentos de estándares de 

programación que deben ser aplicados a todos los proyectos 

de la organización:  

• Estándares de diseños de páginas web  

• Estándares de diseño de reportes  

• Estándares de desarrollo de manuales 
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Formato 32: 

DISEÑO DE FORMATOS DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 Checklist etapa de definición del proyecto. 

 Checklist etapa de análisis del proyecto de sistema de información. 

 Checklist etapa de diseño del proyecto de sistemas de información. 

 Lista de Verificación del Entregable de Requerimientos del Sistema: 
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 Lista de Verificación del Entregable Visar Requerimiento: 

 

 Lista de Verificación del Entregable de Requerimientos del Sistema: 
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 Lista de Verificación del Entregable de Requerimientos del Sistema: 

 

 Lista de Verificación del Entregable de Requerimientos del Sistema: 
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Formato 33: 

EJECUCIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO PRESENTADO APROBADO 

 Acta de Constitución del Proyecto. SÍ 
 Project Manager  

 Plan Gestión del Proyecto. SÍ 
 Project Manager  

 Plan del Alcance del Proyecto. SÍ  Project Manager 

 Plan de Gestión de Costos. SÍ  Sponsor 

 Plan de Gestión de Comunicaciones. SÍ  Project Manager 

 Plan de Gestión de Tiempos. SÍ 

 Project Manager 

 Sponsor 

 Plan de Gestión de Riesgos. SÍ  Project Manager 

 Plan de Gestión de Adquisiciones. SÍ  Sponsor 

 Plan de Gestión de la Calidad. SÍ  Project Manager 

 Acta de Conformidad de proyecto. SÍ  Sponsor 

 Informe de lecciones aprendidas. SÍ 

 Project Manager 

 Sponsor 

 Informe de beneficio social del Proyecto. SÍ  Project Manager 
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Formato 34: 

CAPACITACIÓN DEL EQUIPO INTERNO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 
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MIEMBROS DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

 Cristhian Pasache Rivas – Project Manager 

 Cesar Figueroa Barranca – Analista de Sistemas 

 Carlos Aquije Donayre – Diseñador de Proceso 

TEMAS DE CAPACITACIÓN CAPACITADOR DIRIGIDO A: 

Cronograma de Actividades 
 Project Manager 

 Analista de Sistemas  

  Diseñador de procesos 

Manejo del Sistema 
 Analista de Sistemas  

  Diseñador de procesos  

 Sponsor 

 Trabajadores de la 

empresa 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CAPACITACIÓN 

Temas Resultados Obtenidos Leyenda 

Cronograma de actividades  B Bueno (B) 

Manejo del Sistema B Malo (M) 
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Formato 35: 

ACTA DE REUNIONES DEL 

EQUIPO INTERNO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

ASISTENTES 

Encargados Cargos 

Cristhian Pasache Rivas Project Manager 

Cesar Figueroa Barranca Analista de Sistemas 

Carlos Aquije Donayre Diseñador de procesos 

PUNTOS A TRATAR FECHA 
HORA 

INICIO 
TERMINO 

Análisis del Proyecto 19/09/16 10:00 AM 6 :00 PM 

Cronograma de actividades  25/10/16 9:00 AM 5 :00 PM 

Diagramas UML  9:00 AM 5 :00 PM 

Modelamiento del proceso  9:00 AM 5 :00 PM 

Costo del Proyecto  9:00 AM 5 :00 PM 

SOLUCIONES ESTABLECIDAS FECHA DE ENTREGA 

Recopilación necesaria para realizar el 

análisis. 
19/09/16 

Establecer de manera correcta el 

cronograma de actividades 
25/09/16 

Elaboración del diseño del proceso 02/10/16 

Establecer el costo exacto del desarrollo de 

nuestro sistema. 
09/10/16 
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Formato 36: 

ACTA DE APROBACIÓN DE 

ENTRGABLES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

SPONSOR Sai Rea Mendoza 

Todos los entregables han sido revisados y elaborados convenientemente, en este documento  

nosotros indicamos  que todo está conforme y listo para entregar a nuestro SPONSOR 

DECLARACIÓN DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES 

Hasta el momento se han entregado los siguientes entregables  

EL PROYECTO COMPRENDE DE LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES ENTREGABLES 

Principales Entregables del Producto: 

 Definición del alcance del producto  

 Definición de requerimientos 

 Definición de los costos 

Gestión del Proyecto: 

 Acta de Constitución del Proyecto (Project Chárter)  

 Plan de Gestión del Proyecto  

 Plan de Gestión del Alcance  

 Estructura del desglose del trabajo - EDT (WBS)  

 Diccionario de la Estructura de Desglose del trabajo - EDT (WBS)  

 Requisitos de recursos de las actividades  

 Cronograma del proyecto   
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 Plan de Gestión de Costos del Proyecto  

 Plan de Gestión de la Calidad  

 Plan de Gestión de Riesgos  

 Plan de Gestión de RRHH  

 Plan de Gestión de las Comunicaciones  

 Plan de Gestión de las Adquisiciones  

ACEPTADO POR 

SPONSOR:  Sai Rea Mendoza 
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Formato 37: 

IDENTIFICACIÓN DE 

ESTÁNDARES Y MÉTRICAS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

PATROCINADOR DEL PROYECTO 
ENCARGADO DE REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO Y DE LA CALIDAD 

Sai Rea Mendoza Contratistas Generales Rea S.A.C. 

ESTÁNDARES MÉTRICAS 

 Se aplicará a metodología BPM  

 Aplicaremos todos los formatos de PMBOK 

 El proyecto se deberá a desarrollar de 

acuerdo a nuestro manual de proyectos sin 

excepción alguna. 

 Se medirá la satisfacción del cliente 

 Se realizará encuestas para 

recolectar todos los requerimientos 

requeridos por los involucrados en el 

proceso de gestión de proyectos. 

 Se medirá contantemente el número 

de entregables entregados. 

 

 

 

_______________________________ 

Cristhian Pasache Rivas 

Director del Proyecto 

 

 

 

_____________________________ 

Sai Rea Mendoza 

Gerente 
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Formato 38: 

SOLICITUD DE CAMBIO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

  

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 

ACCIÓN CORRECTIVA X REPARACIÓN POR DEFECTO  

ACCIÓN PREVENTIVA  
CAMBIO EN EL PLAN DEL 

PROYECTO 
 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: 

Se detectó requisitos faltantes para el sistema, lo que ha generado que no se cumpla con las 

fechas establecidas  

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: 

En el cronograma del proyecto será actualizado de la siguiente forma:  

 Se coordinará con los encargados del proyecto para gestionar los requerimientos 

faltantes. 

 Se cambiará las fechas de realización del sistema. 

 Se le comunicará al cliente todos los cambios realizados por estos sucesos.  

RAZÓN  POR LA QUE SE SOLICITA: 

Cumplir y completar las acciones acordadas, ya que se está presentando mucho retraso en 

el proyecto. 

EFECTO EN EL PROYECTO: 

EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 

Ampliación de la fecha de fin del proyecto 

del 23 de Diciembre al 30 de Diciembre. 
 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 
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Los cambios realizados se realizarán dentro de 3 días, puesto que solo se espera cambiar los 

requerimientos. 

REVISIÓN POR EL COMITÉ DE CAMBIOS: 

FECHA DE REVISIÓN 20/11/2017 

EFECTUADA POR  Gerente del proyecto 

RESULTADO DE REVISIÓN Aprobada  

RESPONSABLE DE APLICAR Gerente proyecto 

OBSERVACIONES  Ninguna  

APROBADO POR: Gerente proyecto y el Sponsor 

 

 

 

_____________________________ 

Cristhian Pasache Rivas 

Director del Proyecto 

 

 

 

_____________________________ 

Sai Rea Mendoza 

Gerente 
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Formato 39: 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE 

ENTREGABLE 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

ENTREGABLES 
PRESENTADOS 

SI NO 

Los 47 formatos del proyecto debidamente documentados 
  

 

La planificación de tiempos y duración 
   

Cronograma de tiempo de desarrollo del proyecto    

Diagrama de procesos propuesta    

Documentación general del proyecto    

Diagramas de modelo con UML    

Registro de la data en el Herramienta R2 Docuo 
   

Manual de usuario y soporte en el Herramienta R2 Docuo  
   

Cronograma de tiempo de desarrollo del proyecto 
  

 

 

 

 

_____________________________ 

Cristhian Pasache Rivas 

Director del Proyecto 

 

 

 

_____________________________ 

Sai Rea Mendoza 

Gerente 
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Formato 40: 

LECCIONES APRENDIDAS, ACTA DE 

REUNIONES DE CIERRE, 

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

Lecciones Aprendidas: 

LECCIONES APRENDIDAS 
ÁREA 

PERTENECIENTE A: 
BENEFICIADOS 

Conocimiento y desarrollo del PMBOK y 

sus diversas áreas 
 

 Gerente del 

proyecto 

 Especialista en 

procesos 

 Analista de 

sistemas 

 Gerente de la 

empresa. 

Formulación y desarrollo de la gestión de 

proyectos. 

Ingeniería de sistemas 

Manejo y aplicación de rediseño de 

procesos. 

Representación e interpretación del 

Lenguaje UML. 

Manejo de herramientas mediante el 

modelamiento de procesos. 

Manejo de conocimientos pertenecientes. Gestión de proyectos 
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Acta de reunión de Cierre: 

Luego de haber cumplido las metas trazadas a lo largo del desarrollo de este proyecto 

podemos dar por concluido este proyecto ya que se ha desarrollado todo lo que se planteó en 

el inicio del proyecto. Entonces este documento reflejará todo lo acordado en esta reunión 

donde se encuentran presentes: 

 Sai Rea Mendoza 

 Ángel Rea Argandoña 

 Cristhian Pasache Rivas 

Se tiene por consiguiente que luego de haber realizado las pruebas piloto al sistema sobre la 

gestión de proyectos y luego de haber registrado la data correspondiente, se puede establecer 

que funciona correctamente así mismo la documentación en general del  proyecto ha sido 

realizada convenientemente y que los entregables están completos se procede a entregar todo 

lo mencionado al Sponsor la Sr Sai Rea Mendoza. 

Detalle de lo que se está entregando: 

ENTREGABLE DEL PROYECTO 

 Los 47 formatos del proyecto debidamente documentado 

 La planificación de tiempos y duración. 

 Cronograma de tiempo de desarrollo del proyecto 

 Diagrama de procesos propuesto 

 Documentación general del proyecto 

 Diagrama de modelo con UML 

 Registro de la data en el sistema. 

 Manual de usuario y soporte del sistema. 

Luego de haber revisado y constatado cada entregable, se puede dar fe de que todo es 

conforme, si es así proceda a registrar su firma para dar por finalizado esta reunión.  

 

 

 

_____________________________ 

Cristhian Pasache Rivas 

Director del Proyecto 

 

 

 

_____________________________ 

Sai Rea Mendoza 

Gerente 
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Certificado de Conformidad: 

Luego de haber realizado la revisión ambas partes queden conformes en que todo ha sido 

entregado convenientemente por eso se procede a cerrar esta reunión donde todo los 

presentes deberán registrar sus firmas para que dicho documento tenga validez  

 

 

 

______________________ 

Cristhian Pasache Rivas 

Director del Proyecto 

 

 

 

______________________ 

Sai Rea Mendoza 

Gerente 

 

 

 

______________________ 

Ángel Rea Argandoña 

Gerente de Proyectos 
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Formato 41: 

MATRIZ DE INDICADORES CLAVES 

DE ÉXITO (KPI)  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

INDICADOR FORMULA INSTRUMENTO 

Nivel de satisfacción del 

usuario. 

ESCALA DE LIKERT 

Muy de acuerdo           5 

Algo de acuerdo           4 

Ni de acuerdo ni en      3 

Desacuerdo 

Algo en desacuerdo     2 

Muy en desacuerdo     1 

(Número de usuarios que 

comparten los criterios de según 

escala de Likert (1-5), respecto 

al total de usuario encuestados) 

*100 

Encuestas aplicadas a los 

usuarios del sistema. 

% de entregables 

realizados 

(Número de entregables 

realizados, respecto del total de 

entregable programados) *100 

Formatos PMBOK 

% Proceso Rediseñado 

(Número de fases ejecutadas,  

respecto del total de fases 

programadas) *100 

Formato de Control y 

Seguimiento planificado 

Capacitación al personal 

usuario en un 100% 

(Número de personal usuario 

aprobado, respecto al total de 

personal capacitado) *100 

Registro de resultados de la 

capacitación 

Tiempo de proceso. 
Tiempo de inicio - tiempo de 

termino de proceso 

Reportes de seguimiento de 

proceso. 
 

 

_____________________________ 

Cristhian Pasache Rivas 

Director del Proyecto 

 

 

_____________________________ 

Sai Rea Mendoza 

Gerente 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 CJPR   17/03/2017 Versión Original 



209 
 

 
 

Formato 42: 

DIAGRAMA DEL PROCESO TOTAL (ASIS) 
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Formato 43: 

DIAGRAMA DEL PROCESO TOTAL (TOBE) 
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Formato N° 44 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
NOMBRE 
DEL ROL 

PERSONA 
ASIGNADA 

RESPONSABILIDADES 
NIVELES DE 
AUTORIDAD 

Director del 
proyecto. 

Cristhian 
Pasache Rivas 

Supervisar el 
funcionamiento de la 

Gestión de la 
Configuración. 

Total autoridad sobre el 
proyecto y sus funciones.  

Estrategias 
de gestión. 

Cristhian 
Pasache Rivas 

Ejecutar todas las 
actividades programas con 
las estrategias de gestión. 

Autoridad para operar las 
funciones estratégicas de 
gestión.  

Gestión de la 
calidad. 

Cristhian 
Pasache Rivas 

Supervisar la gestión de 
calidad, formando una 

estructura de 
configuración. 

Supervisar la gestión de 
calidad, configurando las 
fases según desempeño.  
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Formato N° 45 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

Fase del proyecto 

Cierre 

Datos del evaluado Líder de la auditoria 

 Christian Pasache Rivas 

Equipo de la auditoria 

- Gerente del Proyecto. 
- Patrocinador del Proyecto. 

Objetivos de la auditoria 

- Evaluar los resultados obtenidos luego de aplicar los cambios solicitados por el 
Patrocinador y aprobados por el Gerente del Proyecto. 

Resultados de la auditoria 

Tema auditado Evaluación Comentario 

Estado del Proyecto. 
 

 
Los manuales de usuarios no 

son considerados en los 
documentos. 

 

 
Los manuales de usuarios creados en 
el proyecto deben ser incluidos en el 

EDT del proyecto. 
 

Evaluación general de lo auditado 

 
- La gestión del proyecto se está realizando de acuerdo a lo planteado. 
- Se debe incluir los manuales de los usuarios, sin modificar el cronograma del proyecto. 

 

Acciones recomendadas 

 
- Se agrega los documentos de manuales de usuarios en la Fase de cierre, para no modificar  

el cronograma del proyecto. 
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Formato N° 46  

INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

Datos del entregable inspeccionado 
Fase Entregable 2° nivel Entregable 3° Nivel Paquete de trabajo 

Ejecución 

 
Acta de aprobación 

de entregables. 
 

 
Relación de 

documento de 
trabajo 

Elaborado por 

Cristhian Pasache Rivas 
Estándar, norma o especificación de referencia para hacer la inspección 

- Verificación de formatos del proyecto 
Datos de la Inspección 

Objetivos de la Inspección 

- Verificar que el desarrollo del proyecto se esté desarrollando de manera correcta.  
- De encontrar algún error, se tomaran las medidas correctivas.  

Modo de Inspección 

Método Fecha Lugar Horario Observaciones 

Revisión 
comparativa según 
el tipo de proyecto y 
áreas de gestión del 
PMBOK 

- 
Empresa C.G. 

Rea 
- 

Los defectos 
encontrados 
deben ser 
corregidos antes 
de la aceptación 
del proyecto 

Lista de defectos a 
corregir 

Responsable 
Fecha 

Requerida 
Observaciones 

No se están 
contando la 

elaboración de los 
manuales de 

usuario 
 

Gerente del 
Proyecto 

- 
Corregido antes de la fecha 

requerida 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 CJPR   17/03/2017 Versión Original 
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Formato N° 47  

MÉTRICA Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implantación de la Herramienta R2 Docuo para la gestión 

documental de Proyectos de la Empresa Contratistas  

Generales Rea S.A.C. 

R2 DOCUO 

 

DIMENSIONES GLOBALES DEL PROYECTO 

Tiempo de capacitación de personal acerca del sistema  4 horas 

Tiempo de evaluación de personal acerca del sistema Dos semanas 

Número de sesiones 2 sesiones 

 CUADRO DE MÉTRICAS 

Tipo 

Entregable 
Entregable 

Descripción del 

Trabajo 

Tamaño de 

los 

entregables 

Recursos 

Empleados 
Métrica Observaciones 

Definir el 
alcance del 
proyecto 

1.1 
Elaboración de 
alcance del 
proyecto 

5 Paginas 8hs 
1.6 hr 
/pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

Constancia 
de 
entregables 

5.1 
Elaboración 
recepción de 
entregables 

3 paginas 2hs 
0.66 hr 
/Pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

Capacitación 
del equipo 
interno 

5.2 

Preparar la 
capacitación 
del equipo 
interno 

2 paginas 2hs 
1 hr 

/pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

Acta de 
reunión de 
cierre 

6.1 

Elaboración de 
Acta de 
reunión de 
cierre 

2 Paginas 4hs 
2 hr 

/pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

Certificado 
de 
conformidad 

7.2 
Elaboración de  
Certificado de 
conformidad 

3 Paginas 3 hs 
1 hr 

/pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 CJPR   17/03/2017 Versión Original 
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ANEXO Nº 1 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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ANEXO Nº2 

DIBUJOGRAMA DEL PROCESO DE NEGOCIO 

 

 

 

 



218 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

(s.f.). Obtenido de http://ingenieriadesoftwarerigo.blogspot.com/2012/09/que-es-bpm.html  

MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). (2013). PRINCIPALES 

INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO, SEGÚN DEPARTAMENTO 2001 - 2013. Obtenido de 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/oferta_laboral/region/2

013/peru_total_region_001_2001-2013.pdf 

Ahuja. (1983). Proyect Managemente-Techiques in Planning and Controlling Construction Project. USA. 

BizAgi. (s.f.). BizAgi Spark, Del Proyecto al Programa. Obtenido de 

http://download.bizagi.com/docs/OnTarget_es.pdf 

Collarte Crespí, F., Sánchez Iborra, J., & Ruiz-McOmish de Castro, M. (2008,2009). 

http://es.slideshare.net/. Obtenido de http://es.slideshare.net/morvyngwynneth/anlisis -

estratgico-fcc-direccin-estratgica 

DRA,BCRP,MEF,SUNAT,MTPE. (2016). IPE. Obtenido de 

http://www.ipe.org.pe/sites/default/fi les/u3/icae_3_-_datos_ica_ok.pdf 

Fernandez, H. (2007). La Direccion de Obras. Obtenido de 

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45992/componente45990.pdf 

Gestion.pe. (Mayo de 2016). Solo el 40% de las gerencias en el Perú comprenden los sistemas de 

información. Obtenido de http://gestion.pe/empleo-management/solo-40-gerencias-peru-

comprenden-sistemas-informacion-2097004 

grupomakro.com.pe. (s.f.). servicios para empresas. Obtenido de 

http://www.grupomakro.com.pe/servicios -para-empresas/evaluacion-y-seleccion-de-

operadores-de-maquinaria-pesada-.html 

http://www.informatica-hoy.com.ar/. (2012). La importancia de los sistemas de información en la 

empresa. Obtenido de http://www.informatica-hoy.com.ar/informatica-tecnologia-

empresas/La-importancia-de-los-sistemas-de-informacion-en-la-empresa.php 

Ícaro Fernández, M. (s.f.). Implantación de la metodología BPM en la EPS.  

INDECI. (2001). MAPA DE PELIGROS, PLAN DE USOS DEL SUELO Y PROPUESTA DE MEDIDAS. Obtenido de 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Ica/pisco/pisco-2001.pdf 

INEI. (2013). COMPENDIO ESTADISTICO DEL PERU. Obtenido de 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1097/libro.pdf  



219 
 

 
 

INEI. (2013). HOGARES QUE ACCEDEN AL SERVICIO DE INTERNET, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO. 

Obtenido de http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/orden7.xls  

INEI. (2016). Carpeta Georeferencial Ica. Obtenido de 

http://www4.congreso.gob.pe/dgp/Gestion_Informacion_Estadistica/georeferencial/2016/1tri

mestre/11.ICA.pdf 

INEI. (2016). INFORME TECNICO Nº2 MAYO 2016. Obtenido de 

http://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/informe-tecnico-n01_pbi-

trimestral_2016iv.pdf 

INEI. (s.f.). Carpeta Georeferencial Ica. Obtenido de 

http://www4.congreso.gob.pe/dgp/Gestion_Informacion_Estadistica/georeferencial/2016/1tri

mestre/11.ICA.pdf 

INEI;IPE. (2014). ICAE. Obtenido de http://www.ipe.org.pe/sites/default/fi les/u3/icae_3_-

_datos_ica_ok.pdf 

Ing. Apestegui Florentino, Y. (2010). GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE NEGOCIOS BPM. Obtenido de 

http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/publicacionez/2010_uns_bpm.pdf 

Lerner, A. M. (06 de Junio de 207). TQM y Six Sigma, similitudes y diferencias. Estudios de caso . Obtenido 

de http://www.gestiopolis.com/tqm-y-six-sigma-similitudes-y-diferencias-estudios-de-caso/ 

Maldonado, L. F. (s.f.). Business Process Management (BPM): articulando estrategia, procesos y 

tecnología... Obtenido de http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=611 

Martín, Í. F. (Setiembre de 2013). Implantación de la metodología BPM en la EPS:. Obtenido de 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32637/1/MemoriaTFM.pdf 

Nelson, M. G. (2006). PROGRAMACION DE UNA OBRA CIVIL. Obtenido de UNIVERSIDAD RAFAEL 

URDANETA: 200.35.84.131/portal/bases/marc/texto/9110-06-00184.pdf 

O'Donell, K. &. (2002). Principles of Management And Analysis of Managerial Functions. USA. 

PMI. (2013). PMBOK_Guide5th_Spanish.  

SAS Institute. (2010). Gestión Inteligente de la Información: la clave para la toma de las mejores 

decisiones empresariales. Obtenido de 

http://www.sas.com/offices/europe/spain/prodsol/spotlights/gestioninformacion.html  

Vásquez E., G. H., & otros. (2010). PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA. Obtenido de 

http://www.eatis.org/eatis2010/portal/paper/memoria/html/files/95.pdf 



220 
 

 
 

VIVIENDA, M. D. (s.f.). deperu.com. Obtenido de 

http://www.deperu.com/gobierno/ministerio/ministerio-de-vivienda-construccion-y-

saneamiento-3377 

Woodhead, H. &. (1998). Construction Project Scheduling. Obtenido de 

200.35.84.131/portal/bases/marc/texto/9110-06-00184.pdf 

wordpress.com/. (s.f.). wordpress.com/. Obtenido de 

https://bombarelyedificacion.wordpress.com/tag/project-manager/page/2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

 
 

Glosario de Términos 

 

 Información: La información se puede definir como un conjunto de datos 

procesados y que tienen un significado (relevancia, propósito y contexto), y que 

por lo tanto son de utilidad para quién debe tomar decisiones, al disminuir su 

incertidumbre. 

 

 Sistema: Es el conjunto de elementos que tienen la propiedad de estar 

relacionados entre ellos y logran interactuar para lograr un objetivo. 

 

 Sistema Gestion Documental R2 Docuo: R2 Docuo es una solución ECM de 

gestión documental, alojamiento de archivos y gestión de flujos de trabajo 

desarrollada por R2 Sistemas Informáticos. Fue creada como un servicio SaaS 

para que las organizaciones pudieran gestionar sus documentos y modelar sus 

propios procesos de negocio en la nube, sin conocimientos de programación, 

utilizando diagramas de estados basados en autómatas finitos. 

 

 Metodología BPM: La Gestión de Procesos de Negocio (en inglés: Business 

Process Management o B.P.M.) es una disciplina de gestión compuesta de 

metodologías y tecnologías, cuyo objetivo es mejorar el desempeño (eficiencia 

y eficacia) y la optimización de los procesos de negocio de una organización, a 

través de la gestión de los procesos que se deben diseñar, modelar, organizar, 

documentar y optimizar de forma continua.  

 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados    

 

 Proceso de Negocio: Un proceso de negocio (en inglés business process) es 

un conjunto de tareas relacionadas lógicamente, llevadas a cabo para generar 

productos y servicios. Los procesos reciben insumos para transformarlos 

utilizando recursos de la empresa. Los procesos de negocio normalmente 

atraviesan varias áreas funcionales. 

 

 Tecnología: Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la 

realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, 

instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas. 

 


