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RESUMEN 

 

La presente tesis es un trabajo de investigación y mejora en  el proceso de reportes de 

ventas de la empresa Personal Training, con el desarrollo e Implementación de un Sistema 

de Reportes. 

Una molestia constante de los ejecutivos de ventas y sus jefes es que tienen que preparar 

reportes de ventas  para poder evaluar si las estrategias de ventas que utilizan son las 

adecuadas o si necesitan modificar sus técnicas de ventas. 

La realización de los reportes muchas veces ocupa mucho el tiempo de los ejecutivos, 

impactando negativamente en el proceso de ventas. 

Con esta propuesta se espera obtener una óptima gestión de reportes de ventas con la cual 

pueda ayudar a la toma de decisiones para las estrategias de ventas por parte del área de 

ventas del gimnasio, y de la misma manera se eliminen las debilidades que presenta el 

sistema actual. 
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ABSTRACT 

 

This proyect is a research work and improvement in the process of sales reports of the 

company Personal Training, with the development and implementation of a Reporting 

System. 

A constant annoyance of their sellers and bosses is they have to prepare sales reports to 

be able to evaluate if the sales strategies they use are the best one or if they need to modify 

their sales techniques. 

This reports often takes up too much time to seller, negatively impacting the sales process. 

With this proposal it is hoped to obtain an optimum management of sales reports with which 

it can help the decision making for sales strategies by the sales area of the gym, and in the 

same way eliminate the weaknesses of the current system. 
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Introducción 

 

El presente proyecto de tesis busca plantear una solución al problema que se presenta en 

el proceso de reportes de ventas, ya que con la manera actual toma demasiado tiempo de 

lo normal, adicionalmente brindar una rápida información a los ejecutivos y jefes de ventas 

así como ayudar en la toma de decisiones basados en los reportes de ventas generados. 

Durante los siguientes capítulos se abordarán temas acerca de la estructura la 

organización, así como el desarrollo del sistema de reportes bajo la metodología de 

procesos PMBOK para la gestión de los proyectos y el uso de la metodología RUP para el 

desarrollo del aplicativo. 

Como resultado del proyecto se obtendrá un producto que logrará satisfacer las 

necesidades de la organización y pueda servir como soporte a la toma de decisiones. 

El proyecto tendrá la siguiente estructura: 

 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN - En este capítulo,  comprenderá 

los temas como  Fines de la Organización, Análisis externo, Análisis Interno, Análisis 

Estratégico, Descripción de la problemática y resultados esperados, con la finalidad de 

entender a la empresa y a su entorno de negocio 

.  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO - En este 

capítulo se presenta el Marco Teórico con el que se va a trabajar, tanto de la empresa 

(procesos que atacara el proyecto) y a su vez  el Marco Teórico de la gestión de proyectos, 

ingeniería del proyecto y el soporte de proyecto. 

 

CAPÍTULO III: INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO - En este Capítulo se 

refieren a los procesos de iniciación del proyecto, en donde se definen los objetivos del 

proyecto, se identifican a los principales interesados, se nombra al DP y se autoriza 

formalmente el inicio del proyecto. 

Y en los procesos de planificación del proyecto se define el alcance del proyecto, se 

refinan los objetivos y se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, que será el curso 

de acción para un proyecto exitoso. 
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CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO - 

Este capítulo comprenden la realización los procesos de ejecución del proyecto en donde 

se integran todos los recursos a los fines de implementar el plan para la dirección del 

proyecto. Y se indican los procesos de Monitoreo y control del proyecto en done se 

supervisa el avance del proyecto y se aplican acciones correctivas. 

 

CAPÍTULO V: CIERRE DEL PROYECTO - En este capítulo se desarrolla los 

procesos de cierre en donde se formaliza con el cliente la aceptación de los entregables del 

proyecto. 

 

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS - En este capítulo se 

identifica, monitorea y supervisa los indicadores de gestión del proyecto y se evalúa si se 

están cumpliendo de acuerdo al plan estratégico. 

 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - En este capítulo se 

presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1. Datos generales de la institución 

1.1.1. Nombre de la institución 

PERSONAL TRAINING 
 

1.1.2. Rubro o Giro del Negocio 

PERSONAL TRAINING es un gimnasio especializado en el entrenamiento 

personalizado y asesoría nutricional  

1.1.3. Breve Historia 

 

Desde 2010 Personal Training abrió sus puertas en Perú empezó un nuevo 

concepto a lo que se refiere a gimnasios, brindando un ambiente relajante y 

placentero para ayudar a alcanzar sus objetivos y encontrar su fuerza 

interior. Combinando los servicios más diversos en la industria con la mejor 

formación personal para ofrecer la experiencia definitiva de fitness. 

Hoy en día Personal Training sigue comprometido con su misión de "mejorar 

la calidad de vida de las comunidades a través de su filosofía del ejercicio, 

infraestructura, programas y productos y de inculcar en la vida de las 

personas de todo el mundo el valor de la salud y el ejercicio". 

Encontrará programas integrales (evaluación física, asesoría nutricional y 

desarrollo de programa de entrenamiento), máquinas cardiovasculares y de 

entrenamiento de fuerza junto con un programa de ejercicio dinámico que 

incluye clases grupales y entrenamiento de resistencia muscular. Lo más 

importante, usted encontrará un ambiente energético y de apoyo total que se 

han comprometido a alcanzar sus metas.  
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1.1.4. Organigrama Actual 

 

  

Gráfico 1- Organigrama: “PERSONAL TRAINING SAC” 

 

 

                                       Fuente: Elaborado por el Autor 
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1.1.5. Descripción de las Áreas funcionales 

 

Tabla 1- Áreas funcionales 

 

 

 

 

 

UNIDADES/ AREAS 

DEL CLIENTE  

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES 

FUNCIONES 

 

Junta de Accionistas 

Establecer el orden de rotación de los socios para 

ocupar los asientos permanentes en la Junta Directiva 

de la empresa 

 

 

Gerencia General 

Encargada de la gestión estratégica, dirigiendo y 

coordinando a las distintas áreas para asegurar la 

rentabilidad, competitividad, continuidad y 

sustentabilidad de la empresa, cumpliendo con los 

lineamientos estratégicos del directorio y las 

normativas y reglamentos vigentes. 

 

 

 

 

Administración 

 

Programar, dirigir, coordinar y supervisar las labores 

del personal a su cargo.  

Proponer al Ejecutivo proyectos de políticas, normas 

y procedimientos en materia administrativa, que 

faciliten el desarrollo y la ejecución de las funciones 

y operaciones de la institución.  

Controlar y supervisar todas las operaciones de 

carácter administrativo a su cargo, de manera que se 

desarrollen acorde a la programación establecida.  

Detectar posibles problemáticas en las áreas 

administrativas y proponer alternativas de solución.  

Velar por el buen mantenimiento y funcionamiento de 

las áreas físicas, materiales y equipos de la 

institución. 

 

 

Área de Ventas 

La función del departamento de ventas es planear, 

ejecutar y controlar las actividades en este campo. 

Debido a que durante el desarrollo de los planes de 

venta ocurren muchas sorpresas, el departamento de 

ventas debe de dar seguimiento y control continuo a 

las actividades de venta.  

 

Jefe de Ventas 

El Jefe de Ventas tiene como misión principal el lograr 

un direccionamiento estratégico y efectivo de toda la 

gestión de ventas de su territorio y velar por el 

cumplimiento de las metas puestas a su equipo, por 
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medio de liderazgo efectivo de los vendedores que le 

son asignados. 

 

Ejecutivo de Ventas 

 Son los encargados son el primer contacto de los 

potenciales clientes en la empresa, son los 

encargados de brindar información sobre los servicios 

a brindar por la empresa. Además de ello son los 

responsables de las ventas en el Gimnasio 

 

 

Área de Sistemas 

Administración de sistemas y soporte centralizados. 

Gran parte de la actividad que desarrollamos en el 

Área de Sistemas corresponde a la administración 

de los sistemas operativos y al soporte a los usuarios 

de los computadores centrales o corporativos, con 

los objetivos de garantizar la continuidad del 

funcionamiento de las máquinas y del "software" al 

máximo rendimiento, y facilitar su utilización a todos 

los sectores de la comunidad de la Empresa. 

 

 

 

Jefe de Sistemas 

       Encargado de Planear, organizar, Dirigir y Controlar, 

el funcionamiento del Área de Sistemas. 

Ø     Propone, elabora e implanta nuevos sistemas 

necesarios en la Institución. 

Ø    Supervisa y revisa la elaboración de proyectos de 

organización, métodos y procedimientos, 

organigramas estructurales, funcionales y de niveles 

jerárquicos. 

 

Analista de Sistemas 

Se encarga de idear y desarrollar nuevos sistemas o 

nuevas formas para aplicar los recursos existentes a 

operaciones adicionales. 

Área de Entrenamiento Encargada de que se ejecuten de manera correcta 

todos los programas de entrenamiento ofrecidos por 

el Gimnasio 

Jefe de Entrenadores Supervisa y Distribuye a todos los entrenadores en 

horarios de manera equitativa. De acuerdo a la 

cantidad de participantes 

Entrenadores Encargados de guiar en la correcta ejecución de los 

programas de entrenamiento adquiridos por los 

participantes. 
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Fuente: elaborado por el autor 

 

1.1.6. Descripción general del proceso de negocio 

 

 

PERSONAL TRAINING tiene como actividad principal brindar servicios de 

entrenamiento físico y asesoría nutricional mediante distintos planes de 

entrenamiento acorde a las necesidades del cliente. 

 

1.2. Fines de la Organización 

. 

1.2.1. Misión 

  

Somos un centro de acondicionamiento físico cuyo objetivo es brindar 

servicios de regulación de peso y medidas corporales a través de programas 

dirigidos, combinados de actividad física y tratamiento nutricional con un 

 

 

 

 

 

 

Área Administrativa 

Responsables de programar, dirigir, coordinar y 

supervisar las labores del personal a su cargo.  

Proponer al Ejecutivo proyectos de políticas, normas 

y procedimientos en materia administrativa, que 

faciliten el desarrollo y la ejecución de las funciones 

y operaciones de la institución.  

Controlar y supervisar todas las operaciones de 

carácter administrativo a su cargo, de manera que se 

desarrollen acorde a la programación establecida.  

Detectar posibles problemáticas en las áreas 

administrativas y proponer alternativas de solución.  

Velar por el buen mantenimiento y funcionamiento de 

las áreas físicas, materiales y equipos de la 

institución. 

 

Tesorería 

Encargados en la gestión de los cobros, realización 

de los pagos a proveedores, control del cumplimiento 

de las condiciones bancarias, pagos de nóminas, 

gestión y cobertura de riesgo, etc. 
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adecuado soporte médico, con la finalidad de lograr la satisfacción de 

nuestros clientes, mediante el logro del mejoramiento de su calidad de vida. 

1.2.2. Visión 

 

Para el 2018 lograr un posicionamiento y reconocimiento por nuestros 

clientes como el mejor centro de acondicionamiento físico y estético del Perú 

por la eficiencia y eficacia del servicio de entrenamiento personalizado, 

gracias a la constante capacitación de nuestros colaboradores y la 

optimización de nuestros procesos  soportado por la capacidad que 

tengamos de ampliar nuestro presupuesto en la capacitación de nuestros 

colaboradores y la mejora continua de nuestros procesos 

 

 

1.2.3. Valores 

 

PASIÓN 

Entregada al objetivo de lograr un mejor perfil de salud en nuestra población. 

EXCELENCIA 

En nuestro servicio, característica de nuestra empresa. 

INTEGRIDAD 

Una cualidad que nos lleva a ser los mejores profesionales del mercado. 

COMPROMISO 

Con los resultados de nuestros participantes, que son nuestra razón de ser. 

 

 

 

1.2.4. Objetivos Estratégicos 

 

 Incrementar la rentabilidad de la empresa 

 Ampliar Cartera de Clientes 
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 Mejorar el nivel de eficiencia de los procesos inherentes al proceso 

de ventas 

 Aumentar la Implementación de nuevos servicios 

 Optimizar la Atención al Cliente 

 Aumentar capacitaciones para los colaboradores 

 Motivar y alinear al personal  

 

 

 

Gráfico 2 - Mapa Estratégico “PERSONAL TRAINING SAC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado por el autor 
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1.2.5. Unidades Estratégicas de Negocios 

 

Ventas 

La unidad de Ventas es la encargada de darle ingresos a la empresa ya que 

esta área se encarga de captar, atender y gestionar clientes, ofreciendo 

todos los programas de entrenamiento con el que cuenta el gimnasio. 

 

Entrenamiento 

Entrenamiento es una de las principales áreas ya que son los encargados de 

brindar directamente el servicio de entrenamiento personalizado, son los 

responsables de guiar y dirigir a los clientes a cumplir sus metas, de esta 

área depende la permanencia de los clientes y lograr la satisfacción de los 

mismos.  

1.3. Análisis Externo 

1.3.1. Análisis del entorno general 

Las variables externas que influyen en el sector industrial tanto positiva o 

negativamente, son no controlables que nos permiten identificar 

oportunidades o amenazas. 

 

A. Factores económicos 

 

La creciente industria del fitness en el Perú tiene importantes retos, entre 

ellos promover la actividad física e impulsar mejores hábitos saludables, 

ya que según la Encuesta Demografía Nacional y Salud Familiar 2010 

el 16% de las mujeres en el Perú es obesa y el 35% tiene sobrepeso. 

Por otra parte, el 40% de los encuestados manifestó que realiza 

regularmente una actividad física leve; mientras que el 72% no 

complementa sus actividades con ejercicio adicional u otra actividad 

física vigorosa. En la actualidad solo el 2% de la población peruana 

acude a un gimnasio. 
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B. Factores tecnológicos 

 

La ciencia y la tecnología ganan terreno en el deporte al ritmo que crece 

el número de personas que le dedican tiempo al ejercicio, bien sea por 

recomendación médica, mejorar su condición o simplemente vanidad. 

Esa evolución va más allá de las máquinas y la infraestructura de los 

gimnasios o centros deportivos, y se evidencia en las rutas para alcanzar 

las metas. Es ahí donde entra la ciencia. Las valoraciones médicas se 

salen hoy de las mediciones tradicionales de peso y talla y entran al 

campo del alto rendimiento. 

C. Factores políticos 

 

En estos últimos años, este sector está en auge, debido a ello las 

autoridades van creando cada vez más decretos y leyes las cuales 

regulen dicho mercado. 

También se han formado en los últimos años varias asociaciones, 

como por ejemplo la ASOMED la cual unifica a todos los empresarios 

de instalaciones de gimnasios. 

D. Factores sociales 

Valores y creencias básicas de la sociedad: en la actualidad una de las 

mayores preocupaciones de las personas es tener un cuerpo perfecto, 

esto se puede conseguir realizando  todo tipo de ejercicios en nuestro 

gimnasio. 

La moda y los estilos de vida: hoy en día cada vez  está  más de moda 

el ir al gimnasio y mantenerse en forma, tanto en hombres como en 

mujeres ya que es la mejor forma de practicar deporte y cuidar la salud 

en familia. 
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E. Factores demográficos 

 

Al estar ubicado en el Distrito de San Borja, nos permite estar al alcance 

de muchas personas aledañas a zonas muy Urbanas, y de fácil acceso. 

1.3.2. Análisis del entorno competitivo 

 

El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con 

su entorno. El análisis competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de 

la empresa, así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su 

mercado objetivo. Este análisis es la base sobre la que se diseñará la estrategia, 

para ello deberemos conocer o intuir lo antes posible:  

 La naturaleza y el éxito de los cambios probables que pueda adoptar el 

competidor.  

 La probable respuesta del competidor a los posibles movimientos estratégicos 

que otras empresas puedan iniciar.  

 La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno que puedan ocurrir 

de los diversos competidores.  

 

Siendo el rubro de entrenamiento físico uno de los más solicitados en el Perú existen 

muchas empresas que ofrecen sus servicios a distintas empresas y/o campañas. 

Como son: 

 

- BodyTech 

- Gold’s Gym 

- MegaForce 

 

1.3.3. Análisis de la posición competitiva - Factores claves de éxito 

 

Los factores claves del éxito son aquellos que, en última instancia, nos 

permiten sobrevivir y prosperar en un mercado tan competitivo. Y para lograr 

este objetivo, la empresa PERSONAL TRAINING debe cumplir las siguientes 

condiciones principales:  
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FCE 1. Diferenciación del servicio 

Ofrecer a los clientes un servicio diferente al de la competencia, hacerles 

entender que ellos son la base del negocio, esto se logra mediante las 

constantes evaluaciones de calidad, para cada una de las gestiones 

realizadas. 

 

FCE 2. Buenos Indicadores 

En un sector tan competitivo como es el Fitness en nuestro país, la cantidad 

de programas de entrenamiento es importante, ya que a base de resultados 

es donde se demuestra que el Gimnasio es capaz de llevar por buen camino 

a los clientes, y lograr los resultados esperados. PERSONAL TRAINING 

siempre mantiene buenos resultados. 

1.4. Análisis Interno 

1.4.1. Recursos y capacidades 

 

Los recursos y capacidades de la empresa, son el conjunto de factores o 

activos de los que dispone para llevar a cabo su estrategia competitiva. El 

objetivo de su identificación es elaborar un inventario de los recursos y de 

las capacidades existentes dentro de la empresa. 

A. Recursos tangibles 

 Activos físicos: 

 Terreno propio : Personal Training Cuenta con 1 sede en 

LIMA, ubicadas en San Borja 

 Equipos informáticos: Se cuenta con un cuarto de servidores, 

y aproximadamente 25 pc’s 

 Oficinas administrativas: Distribuidas para los distintas áreas 

funcionales de la empresa 

 Red telefónica: Anexos debidamente instalados 

B. Recursos intangibles 

 

 Intangibles humanos: 
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Se realizan programas de capacitación con una concurrencia de 1 a 2 

meses, o cuando se presenta el uso de una nueva aplicación, y/o nuevo 

proceso a seguir por parte de la Empresa 

C. Capacidades Organizativas 

 

En  cuanto a las capacidades organizativas que se desarrollan en 

PERSONAL TRAINING se encuentra antes que nada el liderazgo el cual 

se va desarrollar para la toma de decisiones y más aún para generar un 

clima laboral ameno y trabajo en equipo  entre los entrenadores. En 

PERSONAL TRAINING se tiene en claro también que para lograr una 

mejor ventaja competitiva y por ende generar valor a la organización se 

debe de tener en cuenta en primera instancia la calidad de 

entrenamiento. Para la obtención de buenos resultados 

D. Análisis de recursos y capacidades 

 

Para la elaboración de este análisis debemos identificar nuestros 

recursos y capacidades, valorar en qué medida estos recursos y 

capacidades realmente son útiles para el servicio que se ofrece. 

Actualmente cuenta con entrenadores jóvenes y robustos altamente 

capacitados y especializados en el rubro de fitness. 
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1.4.2. Análisis de la cadena de valor 

 

Gráfico 3– Cadena de Valor  “PERSONAL TRAINING SAC” 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

A. Actividades primarias 

 
a. Marketing y Ventas 

Punto de origen de la prestación y comienza una vez que se logra 

el contrato con el cliente, engloba las siguientes tareas: 

 

 Desarrollar publicidad y promociones de acorde a las 

temporadas y cursos.  

 Desarrollar propuesta de valor para el cliente potencial. 

 Fomentar la comunicación con los posibles clientes.  

 Envío de información, documentación y propuestas 

económicas.  

 Captación de clientes. 
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b. Personal 

Tiene el siguiente conjunto de tareas: 

 Recepción con el cliente. 

 Orientación e información.  

 Normativa de funcionamiento y convivencia en las 

instalaciones. 

 Contratos, cláusulas y garantías. 

 

c. Servicio Ofrecido 

Actividades involucradas en la solución que se brinda, estos 

deberán ajustarse todas las veces que sea necesario a los cambios 

y necesidades que requiera el cliente. Engloba las siguientes tareas: 

 Personal capacitado, mediante formación y motivación. 

 Identificación de las necesidades de los clientes. 

 Cumplimiento de los requerimientos de los clientes. 

 

d. Clientes 

El cliente va cambiando la forma de percibir el servicio requerido lo 

cual condiciona la prestación e influye en la calidad de ella, incluso 

si vuelve a elegir el mismo servicio en el gimnasio, esto engloba las 

siguientes actividades: 

 

 Valor agregado que aportan los clientes a la mejora continua.   

 Colaboración interna.  

 Desarrollo de la convivencia 

 

e. Nuevos Clientes 

La variedad de clientes a la que se le puede ofrecer la prestación 

de un servicio es un factor que condiciona e influye en la calidad 

del servicio y produce “ruidos”,  engloba las siguientes tareas: 

 

 Implantación de las recomendaciones y sugerencias de los 

antiguos clientes. 
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 Captación de perfiles homogéneos 

 

B. Actividades de Apoyo 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades secundarias las cuales se detallan a 

continuación: 

f. Infraestructura 

 Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones: Son todas las 

actividades que velan por el mantenimiento del local y también 

las maquinas que utilizan los entrenadores para llevar a cabo de 

manera correcta los distintos programas de entrenamiento hacia 

los clientes. 

 

g. Procesos 

 Buscar nuevas tecnologías: La empresa está en busca de 

nuevas tecnologías que ayuden a mejorar los servicios que 

brinda. 

 

h. Administración  

 Gestión contable: son todas las actividades que estén 

relacionadas con el manejo de la contabilidad de la empresa 

 Gestión Financiera: Es la búsqueda de nuevos ingresos a la 

empresa. 

 

i. RR.HH 

 

 Gestión por competencias: es toda gestión para la asignación del 

personal adecuado para cada una de las labores del mantenimiento. 
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1.5. Análisis Estratégico 

1.5.1. Análisis FODA 

A. Fortalezas 

B. Oportunidades 

O1 Implementación de nuevas tecnologías 

  
 

O2 La creciente preocupación por la salud y calidad de vida por parte de 
la población. 

 

O3 

 

O4 

Alianzas con otras empresas que requieran nuestros servicios para sus 
colaboradores 

. Personajes mediáticos inscritos en el gimnasio 

C. Debilidades 

D1 Falta de estrategias de ventas por parte de los vendedores 
 

D2 

 

D3 

Deficiencia en el proceso de reportes de ventas 
 
 
Falta de Capacitación al personal 
 

  

D. Amenazas 

 

 

A1 Competidores cercanos en la zona 

A2 Ventas ilícitas dentro del establecimiento. 

 

 

 

 

 

F1 Servicios personalizados de acuerdo a las necesidad de los clientes 

F2 
 
Alto compromiso de colaboradores y clientes 

 
  

F3 Ubicación en un lugar muy transitado 
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1.5.2. Matriz FODA 

Tabla 2–Matriz Foda 

Estrategias Fortalezas Debilidades 
O

p
o

rt
u

n
id

a
d

 
E1 (F2,O2) Aprovechar el alto compromiso de 

nuestros colaboradores y la creciente 

preocupación por la salud y calidad de vida 

por parte de la población para implementar 

nuevos servicios que puedan satisfacer 

todas sus necesidades 

E2 (F1,O3) Aprovechar nuestros servicios 

personalizados para la creación de  

alianzas con otras empresas  e 

incrementar nuestra cartera de clientes. 

E3 (F3,F1,O2)  Utilizar nuestra buena 

ubicación en conjunto con nuestros 

servicios personalizados y aprovechar la 

creciente preocupación por la salud y 

calidad de vida por parte de la población 

para incrementar nuestra rentabilidad. 

E4 (O1, D2) Aprovechar implementación 

de nuevas tecnologías para mermar la 

deficiencia en el proceso de reportes 

de ventas. 

E5 (O2,D2) Aprovechar la creciente 

preocupación por la salud y calidad de 

vida por parte de la población y la 

implementación de nuevas 

tecnologías para mejorar las 

estrategias de ventas. 

A
m

en
a

za
 

E6 Mejorar nuestros servicios personalizados para 

mitigar la competencia. 

E7 (F3,A2) Aprovechar el alto compromiso de 

colaboradores para mejorar la atención al 

cliente. 

E8 (A1,D3) Motivar y capacitar de manera 

constante a nuestros colaboradores para 

ofrecer un mejor servicio y fidelizar 

clientes de esta manera  mermar la 

competencia. 

E9 (A2,D2) Mejorar el proceso de reporte de 

ventas para mantener un control y 

erradicar las ventas ilícitas. 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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1.5.3 PORTER 

 

Gráfico 4– 5 Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

A. Poder negociación de los clientes 

 

Con nuestro servicio de entrenamiento personalizado para los clientes, tenemos 

un valor agregado frente a otros gimnasios. 

B. Amenaza de nuevos productos/servicios 

 

Al margen de los numerosos competidores existentes en el sector fitness, 

también existen otros elementos que pueden considerarse productos 
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sustitutivos como son los centros deportivos, los gimnasios gratuitos otorgados 

por la municipalidad o la realización doméstica de ejercicio físico. 

 

C. Poder de negociación de los proveedores 

 

Se distinguen a los proveedores en función del momento en que estos son 

necesarios. Es decir para el mantenimiento de las máquinas de musculación 

que requieran mantenimiento. 

D. Amenaza de nuevos competidores 

 

En la ubicación del gimnasio al ser muy transitada hay centros comerciales, en 

los cuales se construyen nuevos sedes de otros gimnasios. Por lo cual debemos 

enfocarnos y mejorar nuestros servicios personalizados para hacer frente a 

estos nuevos competidores 

E. Rivalidad y competencia del mercado 

 

Actualmente el sector fitness tiene bastante demanda por lo cual es necesario 

formar alianzas estratégicas con otras empresas. De esta manera tener un 

mejor posicionamiento en el mercado 

 

1.6. Descripción de la problemática 

1.6.1. Problemática 

 

El Gimnasio presenta un problema grave en el proceso de reportes de las 

ventas, puesto que actualmente se realiza de manera manual, desde el 

registro de las boletas / facturas, registro del cliente, consulta de los mismos, 

hasta la emisión de la boleta / factura, y la generación de reporte 
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La realización de los reportes ocupa mucho tiempo de los ejecutivos de 

ventas en una actividad que detiene la producción de ventas ya que son 

importantes de tener, sin embargo aún y cuando actualmente se utilice 

algunas herramientas tecnológicas, como las hojas de cálculo, los ejecutivos 

de ventas no se centran en su función principal, la cual es generar ventas. 

1.6.2. Objetivos 

A. Objetivo Generales 

 

 Se tiene como principal objetivo implementar el sistema de reportes de 

ventas para así mejorar el proceso de reportes de ventas satisfaciendo los 

requerimientos especificados en el plan de trabajo. 

 El proyecto debe terminar en el plazo especificado en el plan de trabajo o en 

el nuevo tiempo calculado según la gestión del cambio. 

 El proyecto debe terminar dentro del presupuesto especificado en el plan de 

trabajo o en el nuevo presupuesto calculado según la gestión de cambio. 

B. Objetivos Específicos 

 

 Constituirse en un medio de fácil utilización. 

 Facilitar el acceso a la  información para los ejecutivos de ventas y 
gerencia. 

 Permitir el trabajo colaborativo. 

 

 Impactar de manera positiva la toma de decisiones en cuanto a las 

estrategias de ventas. 

 

 Reducir el tiempo en la generación de reportes de ventas 

1.7 Resultados Esperados 

 

 Optimizar el tiempo de generación de reportes de ventas en un 70 %. 

 Optimizar el tiempo de registro de boletas/facturas en un 75 %. 

 Optimizar el tiempo de búsqueda de boletas/facturas en un 92 % 

 Optimizar el tiempo de búsqueda de clientes en un 92 % 

 Optimizar el tiempo de registro de clientes en un 72 % 
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DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO (ISHIKAWA) 

 Grafico 5 - Diagrama de Causa Efecto "ISHIKAWA" 

  

Fuente: Elaborado por el autor 

DIAGRAMA AS - IS  

Grafico 6 - Diagrama AS-IS 

Fuente: Elaborado por el autor 
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DIAGRAMA TO – BE 

 

Grafico 7  - Diagrama TO-BE 

Fuente: Elaborado por el autor 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO 

 

2.1. Marco teórico del Negocio 

 

La empresa tiene como servicio Core el servicio de entrenamiento personalizado 

por medio de programas de entrenamiento basados en las necesidades de los 

clientes. Teniendo esto en cuenta la Empresa brinda actualmente los siguientes 

programas: 

Programa Fusión Xtreme: Programa de entrenamiento dirigido de muy alta 

intensidad donde el participante logrará desarrollar sus principales capacidades 

físicas 

Programa Tonificación: Programa de entrenamiento dirigido y diseñado para que 

el participante logre la tonificación adecuada de todos los grupos musculares 

consiguiendo un óptimo porcentaje de grasa corporal. Ofrece un aspecto moldeado 

y definido mediante ejercicios aislados con pesos libres, ejercicios aeróbicos 

localizados y boxeo de alta intensidad, que te ayudaran a mejorar tus principales 

capacidades físicas (fuerza, potencia, resistencia, flexibilidad, coordinación y 

equilibrio) 

Programa de Musculación: Programa de entrenamiento dirigido y orientado al 

aumento simétrico de medidas y peso corporal de los participantes. En este 

programa se aplicarán técnicas y métodos de entrenamiento progresivo y 

periodizado dirigido a estimular el aumento de masa muscular. 

Programa de Reducción: Programa de entrenamiento dirigido y orientado a 

reducir en forma progresiva y radical el sobrepeso, niveles elevado de grasa 

localizada y medidas corporales mediante la aplicación de distintas actividades 

físicas, aeróbicas de intensidad regulada. 
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Programa Post-Natal: Programa de entrenamiento dirigido a mujeres las cuales 

se encuentran en un periodo posterior al nacimiento, el objetivo es mantener y 

mejorar su figura,  esto se logra  de manera progresiva. 

Gracias a las ventas de los programas de entrenamiento anteriormente 

mencionados el gimnasio ha podido entrar de manera satisfactoria al mercado, 

pero se encuentra en la necesidad de mejorar el flujo de información de las ventas 

realizadas, ya que muchas veces es necesario generar reportes de ventas 

semanales a solicitud de la gerencia o por necesidad de los mismos ejecutivos de 

ventas, jefe de ventas, pero a pesar de la ayuda de herramientas Ofimáticas como 

Excel, Word, este proceso de reportes toma mucho tiempo, tiempo el cual puede 

ser aprovechado para seguir con su proceso core (Área Ventas) ,  la cual es 

generar ventas. 

Necesidad de la empresa 

Para solucionar la ineficiencia del proceso de reportes ventas, el gimnasio desea 

implementar un software que pueda facilitar el flujo de información de una manera 

rápida y eficiente. 

 

2.2. Marco teórico del Proyecto 

2.2.1. Gestión del Proyecto 

 

Esta tesis fue Desarrollada en base a la guía del PMBOK el cual contiene el 

conjunto de conocimientos en Dirección, Gestión, Administración de 

Proyectos habitualmente reconocidos como “buenas prácticas”, y que se 

constituye como estándar de Administración de proyectos.  
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La Guía PMBOK® comprende dos grandes secciones, la primera sobre los 

procesos y contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de 

conocimientos específicos para la gestión de un proyecto. 

 

Grupo de Procesos 
 
Esta guía describe la naturaleza de los procesos de la dirección de proyectos 

en términos de la integración entre los procesos, sus interacciones y los 

propósitos a los cuales sirven. Los procesos de la dirección de proyectos se 

agrupan en cinco categorías conocidas como Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos: 

  
 
1. Procesos de iniciación: Se definen los objetivos del proyecto, se 

identifican a los principales interesados, se nombra al DP y se autoriza 

formalmente el inicio del proyecto. 

 

2. Procesos de planificación: Se define el alcance del proyecto, se refinan 

los objetivos y se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, que 

será el curso de acción para un proyecto exitoso. 

 

3. Procesos de ejecución: Se integran todos los recursos a los fines de 

implementar el plan para la dirección del proyecto. 

 

4. Procesos de Monitoreo y control: Se supervisa el avance del proyecto 

y se aplican acciones correctivas. 

 

5. Procesos de cierre: Se formaliza con el cliente la aceptación de los 

entregables del proyecto. 
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Áreas de Conocimiento 

 
Las Áreas del conocimiento de la Dirección de Proyectos, enumera los 

procesos de dirección de proyectos y define las entradas, herramientas y 

técnicas y salidas para cada área. 

 

La Administración de Proyectos se divide en 10 Áreas del Conocimiento: 

 

Administración de la Integración de Proyectos: Se refiere los procesos 

requeridos para asegurar que los elementos varios de un proyecto están 

coordinados apropiadamente. Consiste del desarrollo de un plan de 

proyecto, ejecución del plan de proyecto, y el control de cambios en general. 

 

Administración del Alcance del Proyecto: Se refiere el proceso requerido 

para asegurar que el proyecto incluye todo trabajo requerido, y sólo el trabajo 

requerido, para completar el proyecto de manera exitosa. Consiste de la 

iniciación, planeación del alcance, definición del alcance, verificación del 

alcance, y control de cambio al alcance. 

 

Administración del Tiempo del Proyecto: Se refiere los procesos 

requeridos para asegurar la terminación a tiempo del proyecto. Consiste en 

la definición de las actividades, secuencia de las actividades, estimación de 

duración de las actividades, desarrollo del cronograma y control de la 

programación. 

 

Administración de los Costos del Proyecto: Se refiere los procesos 

requeridos para asegurar que el proyecto es completado dentro del 

presupuesto aprobado. Consiste en la planificación de recursos, estimación 

de costos, presupuesto de costos, y control de costos. 

 

Administración de la Calidad del Proyecto: Se refiere los procesos 

requeridos para asegurar que el proyecto va a satisfacer las necesidades 

para lo cual fue desarrollado. Consiste en la planeación de la calidad, 

aseguramiento de la calidad, y control de calidad. 
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Administración de los Recursos Humanos del Proyecto: Se refiere los 

procesos requeridos para hacer el uso más eficiente de las personas 

involucradas en el proyecto. Consiste en la planeación organizacional, 

adquisición de staff, y desarrollo del equipo. 

 

Administración de las Comunicaciones del Proyecto: Se refiere los 

procesos requeridos para asegurar la generación apropiada y a tiempo, 

colección, diseminación, almacenamiento, y la disposición final de la 

información del proyecto. Consiste en la planeación de la comunicación, 

distribución de la información, reportes de desempeño, y el cierre 

administrativo. 

 

Administración de Riesgo del Proyecto: Se refiere los procesos 

concernientes con la identificación, análisis, y respuesta al riesgo del 

proyecto. Consiste en la identificación del riesgo, cuantificación del riesgo, 

desarrollo de la respuesta al riesgo, y en el control de la respuesta al riesgo. 

 

Administración de las Adquisiciones del Proyecto: Se refiere los 

procesos requeridos para adquirir bienes y servicios de fuera de la 

organización ejecutora. Consiste en la planeación de la gestión de la 

procuración, planear la solicitación, la solicitación, selección de proveedores, 

administración de contratos, y cierre de contratos. 

 

Administración de los Interesados del Proyecto: La Administración de los 

Interesados del Proyecto está compuesta por dos etapas, una de 

Planificación y otra de Monitoreo, la primera se ejecuta durante las etapas 

tempranas del proyecto y la segunda se lleva a cabo durante todo el 

proyecto. 

Estas áreas no son independientes, sino que generalmente están 

interrelacionadas. 
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Tabla 3–Áreas de Conocimientos PMBOK 5TA EDICIÓN 

 

Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

IN
IC

IO
 

4.  Integración 4.1 

Desarrollar 

Project 

Chárter 

SI -Enunciado 

de Trabajo. 

 

- Juicio de 

Expertos. 

- Técnicas de 

Facilitación: 

Reuniones. 

- Project 

charter. 
- 13.1 

- 4.2 

- 5.1 

- 5.2 

- 5.3 

- 6.1 

- 11.1 

 

13. Interesados 13.1 

Identificar a 

los 

Interesados 

SI 

- Project 

charter. 

 

- Análisis de 

Interesados. 

- Reuniones 

- Registro de 

Interesados 
- 13.2 

- 5.2 

- 8.1 

- 10.1 

- 11.1 

- 11.2 

- 12.1 

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

4. Integración 4.2 

Desarrollar 

el 

Plan para la 

Dirección 

del 

Proyecto 

SI - Project 

charter. 

- Planes 

subsidiari

os. 

 

- Juicio de 

Expertos. 

- Técnicas de 

Facilitación: 

Reuniones. 

- Plan para la 

dirección del 

Proyecto 

- 4.3, 4.4 

- 5.1, 6.1 

- 7.1, 8.1 

- 9.1, 

10.1 

- 11.1, 

12.1, 

4.5 

- 5.5, 6.7 

- 11.6, 

13.4 

 

5. Alcance 

5.1 

Planificar la 

Gestión del 

Alcance. 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Juicio de 

Expertos. 

- Técnicas de 

Facilitación: 

Reuniones 

- Plan Para la 

Gestión del 

Alcance. 

- 5.2 

- 5.3 

- 5.4 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

- Acta de 

constituci

ón del 

proyecto 

 

5.2 

Recopilar 

Requisitos 

SI - Plan de 

Gestión 

del 

Alcance. 

- Plan de 

Gestión 

de los 

Interesad

os. 

- Acta de 

Constituci

ón de 

Proyecto 

- Registro 

de 

Interesad

os 

- Entrevistas 

- Observacion

es 

- Análisis de 

Documentos

. 

- Documentaci

ón de 

requisitos 

 

- Matriz de 

trazabilidad 

de requisitos 

- 5.3, 5.4, 

12.1, 

5.5 

 

- 5.5 

 

 

5.3 Definir 

el Alcance 

SI - Plan de 

gestión 

del 

alcance 

- Acta de 

constituci

ón del 

proyecto 

- Documen

tación de 

requisitos 

 

- Reuniones 

con los 

Interesados 

Clave 

- Juicio de 

Expertos 

- Enunciado 

del Alcance 

del Proyecto. 

- Actualizacio

nes 

- 5.4, 6.3, 

6.5, 6.6 

 

5.4 Crear la 

EDT/WBS 

SI - Plan de 

Gestión 

del 

Alcance 

- Enunciad

o del 

Alcance 

del 

proyecto. 

- Documen

tación de 

requisitos 

 

- Descomposi

ción 

- Juicio de 

Expertos 

- Línea Base 

del Alcance. 

- Actualizacio

nes 

- 6.2, 7.2, 

7.3, 

11.2 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

6. Tiempo 6.1 

Planificar la 

Gestión del 

Cronograma 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Acta de 

constituci

ón del 

proyecto 

 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

 

- Plan de 

Gestión del 

Cronograma 

- 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 

6.6, 

11.2 

 

6.2 Definir 

las 

Actividades 

SI - Plan de 

Gestión 

del 

Cronogra

ma. 

- Línea 

Base del 

Alcance. 

 

- Descomposi

ción. 

- Planificació

n Gradual 

- Lista de 

Actividades 

- Lista de Hitos 

- 6.3, 6.4, 

6.5, 6.6 

 

- 6.3 

 

6.3 

Secuenciar 

Las 

Actividades 

SI - Plan de 

gestión 

del 

cronogra

ma 

- Lista de 

actividade

s 

- Lista de 

hitos 

- Enunciad

o del 

alcance 

del 

proyecto 

 

- Método de 

diagramació

n por 

precedencia. 

- Adelanto y 

retrasos 

- Diagrama de 

Red del 

Proyecto(acti

vidades 

Secuenciadas

) 

- 6.6  

6.4 Estimar 

los Recursos 

de la 

Actividades 

SI - Plan de 

gestión 

del 

Cronogra

ma 

- Lista de 

Actividad

es 

- Calendari

os de 

recursos 

- Registro 

de riesgos 

- Estimación 

Ascendente 

- Ms Project. 

- Recursos 

Requeridos 

para las 

Actividades. 

- Actualizacio

nes 

- 6.5, 6.6, 

9.1, 

12.1 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

- Estimació

n de 

costos de 

las 

actividade

s 

 

6.5 Estimar 

la duración 

de las 

Actividades 

SI - Plan de 

gestión 

del 

cronogra

ma 

- Lista de 

Actividad

es 

- Recursos 

requerido

s para las 

actividade

s 

- Calendari

os de 

recursos 

- Enunciad

o del 

alcance 

del 

proyecto 

- Registro 

de riesgos 

 

- Juicio de 

Expertos 

- Estimación 

Análoga 

- Estimación  

de la 

duración de 

las 

actividades 

 

- Actualizacio

nes  

- 6.6, 

11.2 

 

6.6 

Desarrollar 

el 

Cronograma 

SI - Plan de 

gestión 

del 

cronogra

ma 

- Lista de 

actividade

s 

- Diagrama

s de red 

del 

cronogra

ma del 

proyecto 

- Recursos 

requerido

s para las 

- Método de 

la Ruta 

Crítica. 

- Ms Project. 

- Línea Base 

del 

Cronograma. 

- Cronograma 

del Proyecto. 

 

 

- 7.2, 7.3 

- 6.7 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

actividade

s 

- Calendari

os de 

recursos 

- Estimació

n de la 

duración 

de las 

actividade

s 

- Enunciad

o del 

alcance 

del 

proyecto 

- Registro 

de riesgos 

- Asignacio

nes de 

personal 

al 

proyecto. 

 

7. Costos 

7.1 

Planificar la 

Gestión de 

los Costos 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Acta de 

Constituci

ón del 

proyecto 

 

- Juicio de 

Expertos 

- Reuniones 

- Plan de 

Gestión de 

los costos 

7.2, 7.3, 

11.2 

 

7.2 Estimar 

los Costos 

SI - Plan de 

gestión de 

los costos 

- Plan de 

gestión de 

los 

recursos 

humanos 

- Línea 

base del 

alcance. 

- Cronogra

ma del 

proyecto 

- Estimación 

Análoga 

- Ms Project. 

 

- Estimación 

de los Costos 

de la 

Actividades. 

- Actualizacio

nes. 

7.3, 11.2, 

12.1 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

- Registro 

de riesgos 

- OPAs, 

FAEs 

7.3 

Determinar 

el 

presupuesto 

SI - Plan de 

gestión de 

los costos 

- Línea 

base del 

alcance 

- Estimació

n de 

costos de 

las 

actividade

s 

- Cronogra

ma del 

proyecto 

- Calendari

os de 

recursos 

- Registro 

de riesgos 

- Agregación 

de Costos. 

- Juicio de 

Expertos 

- Línea base de 

los Costos 

- Actualizacio

nes 

 

  

8. Calidad 

8.1 

Planificar la 

Gestión de 

la Calidad 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Registro 

de 

interesado

s 

- Registro 

de riesgos 

- Documen

tación de 

requisitos 

 

- Diagrama de 

Pareto. 

- Diagrama de 

Ishikawa. 

- Reuniones  

 

- Plan de 

Gestión de 

Calidad. 

- Métricas de 

la Calidad. 

- Listas de 

Verificación 

de la calidad. 

- Actualizacio

nes 

11.2  
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

9. Recursos 

Humanos 

9.1 

Planificar la 

Gestión de 

los Recursos 

Humanos. 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Recursos 

Requerid

os para las 

actividade

s 

- Factores 

ambiental

es de la 

empresa 

 

- Matriz 

RACI 

 

- Plan de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

11.2  

9.2 Adquirir 

el Equipo 

del Proyecto 

NO     No se va 

a 

adquirir 

ningún 

personal 

adicional

, ya que 

la 

empresa 

cuenta 

con el 

personal 

necesari

o. 

9.3 

Desarrollar 

el Equipo 

del Proyecto 

SI - Plan de 

gestión de 

los 

recursos 

humanos 

- Asignacio

nes de 

personal 

al 

proyecto 

- Calendari

os de 

recursos 

- Habilidades 

interpersona

les 

- Capacitació

n 

- Actividades 

de 

desarrollo 

del espíritu 

de 

- equipo 

- Reglas 

básicas 

- Cubicación 

- Reconocimi

ento y 

recompensa

s 

- Evaluaciones 

del 

desempeño 

del equipo 

- Actualizacio

nes a los 

factores 

ambientales 

de la empresa 

 Equipo 

de 

proyecto 

está 

compues

to por 

diversos 

roles, los 

cuales 

están 

represent

ados por 

una sola 

persona 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

- Herramienta

s para la 

evaluación 

del 

- personal 

9.4 Dirigir 

el Equipo 

del Proyecto 

SI - Plan de 

gestión de 

los 

recursos 

humanos 

- Asignacio

nes de 

personal 

al 

proyecto 

- Evaluacio

nes del 

desempeñ

o del 

equipo 

- Registro 

de 

incidentes 

- Informes 

de 

desempeñ

o del 

trabajo 

- Activos 

de los 

procesos 

de la 

organizac

ión 

- Observación 

y 

conversació

n 

- Evaluacione

s del 

desempeño 

del proyecto 

- Gestión de 

conflictos 

- Habilidades 

interpersona

les 

- Evaluaciones 

del 

desempeño 

del equipo 

-  

Actualizacio

nes a los 

factores 

ambientales 

de la empresa 

 El 

equipo 

está 

conform

ado por 

diversos 

roles, los 

cuales 

están 

represent

ados por 

una sola 

persona. 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

10. 

Comunicaciones 

10.1 

Planificar la 

Gestión de 

la 

Comunicaci

ones 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Registro 

de 

interesado

s 

 

- Reuniones 

Virtuales. 

- Correo 

Electrónico 

- Google 

Drive 

- Plan de 

Gestión de 

las 

Comunicacio

nes 

  

11. Riesgos 11.1 

Planificar la 

Gestión de 

los riesgos 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

- proyecto 

- Acta de 

constituci

ón del 

proyecto 

- Registro 

de 

interesado

s 

 

- Reuniones - Plan de 

Gestión de 

los Riesgos 

- 11.2 

- 11.3 

- 11.5 

 

11.2 

Identificar 

los Riesgos 

SI - Plan de 

gestión de 

los 

riesgos, 

costos, 

cronogra

ma, 

calidad,  y 

recursos 

humanos 

- Línea 

base del 

alcance 

- Estimació

n de 

costos de 

las 

actividade

s 

- Estimació

n de la 

duración 

- de las 

actividade

s 

- Tormenta de 

Ideas 

- Entrevistas 

- Análisis de 

Supuestos 

- Registro de 

Riesgos 

- 11.3 

- 11.5 

- 11.6 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

- Registro 

de 

interesado

s 

- Documen

tos del 

proyecto 

- Documen

tos de las 

adquisicio

nes 

 

11.3 

Realizar el 

Análisis 

Cualitativo 

de los 

Riesgos 

SI - Plan de 

gestión de 

los 

riesgos 

- Línea 

base del 

alcance 

- Registro 

de riesgos 

 

- Matriz 

Probabilida

d Impacto 

- Categorizaci

ón de los 

riesgos 

- Actualizació

n a los 

Documentos 

del Proyecto. 

  

11.4 

Realizar el 

Análisis 

Cuantitativo 

de los 

Riesgos 

NO -  -  -   No se 

realizó 

el 

análisis 

cuantit

ativo 

de 

riesgos 

ya que 

esto 

incurrirí

a en 

otorgar 

más 

tiempo 

y 

costos 

al 

proyect

o lo 

que 

ocasio

naría 

retraso
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

s al 

mismo 

11.5 

Planificar la 

Respuesta a 

los riesgos 

SI - Plan de 

gestión de 

los 

riesgos 

- Registro 

de riesgos 

- Negativos(E

vitar, 

Transferir, 

Mitigar, 

Aceptar) 

- Positivos(E

xplotar, 

Mejorar, 

Compartir, 

Aceptar) 

- Actualizacio

nes al Plan de 

dirección del 

proyecto 

- Actualizacio

nes a los 

Documentos 

del Proyecto 

  

12. Adquisiciones 12.1 

Planificar la 

Gestión de 

las 

Adquisicion

es 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Documen

tación de 

requisitos 

- Registro 

de riesgos 

- Recursos 

requerido

s para 

- las 

actividade

s 

- Cronogra

ma del 

proyecto 

- Estimació

n de 

costos de 

las 

actividade

s 

- Registro 

de 

interesado

s 

 

- Reuniones  

- Análisis de 

Comprar o 

Hacer 

- Plan de 

Gestión de 

las 

Adquisicione

s 

- Decisiones 

de hacer o 

comprar. 

- Actualizacio

nes 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

12.2 

Efectuar las 

Adquisicion

es 

NO 

 

-  -  -   No se 

realizará 

ninguna 

Adquisició

n, ya que 

PERSONA

L 

TRAININ

G 

proporcion

ará los 

recursos 

necesarios 

12.3 

Controlar 

las 

Adquisicion

es 

NO -  -  -   Por qué no 

se realizará 

ninguna 

Adquisició

n, se 

decidió por 

hacer. 

12.4 Cerrar 

las 

Adquisicion

es 

NO -  -  -   Por qué no 

se realizará 

ninguna 

Adquisició

n, se 

decidió por 

hacer. 

13. Interesados 13.2 

Planificar la 

Gestión de 

los 

Interesados 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Registro 

de 

interesado

s 

 

- Reuniones - Plan de 

Gestión de 

los 

Interesados. 

- Actualizacio

nes 

  

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 4. Integración 4.3 Dirigir y 

Gestionar el 

Trabajo  

SI - Plan de 

Dirección 

del 

Proyecto. 

- Solicitude

s de 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

- Ms Project,  

Google 

Drive. 

- Entregables 

- Datos de 

desempeño 

del trabajo 

- Solicitudes de 

cambio 

 

- 5.5, 5.6 

 

 

- 4.5 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

Cambio 

Aprobada

s 

- Actualizacion

es al plan para 

- la dirección 

del proyecto 

-  

Actualizacion

es a los 

Documentos 

del Proyecto 

7. Calidad 8.2 

Aseguramie

nto de la 

Calidad 

SI - Plan de 

gestión de 

la calidad 

- Métricas 

de 

Calidad 

-  Medidas 

de control 

de calidad 

- Observacion

es 

- Análisis. 

- Solicitudes 

de Cambio. 

- Actualizacio

nes  

  

10. 

Comunicaciones 

10.2 

Gestionar 

las 

Comunicaci

ones 

SI - Plan de 

gestión de 

las 

comunica

ciones 

- Informes 

de 

desempeñ

o del 

- trabajo 

 

- Informes de 

Desempeño 

- Correo 

electrónicos 

- Comunicaci

ón verbal 

formal. 

- Comunicacio

nes del 

Proyecto 

- actualizacion

es 

  

13. Interesados 13.3 

Gestionar la 

Participació

n de los 

Interesados 

SI - Plan de 

gestión de 

los 

interesado

s 

- Plan de 

gestión de 

las 

comunica

ciones 

- Registro 

de 

cambios 

- OPAs 

- Motivación, 

comunicaci

ón, 

resolución 

de 

conflictos. 

- Registro de 

Incidentes. 

- Solicitudes 

de Cambio. 

- Actualizacio

nes 

- 13.4 

 

- 4.3, 

4.5 

 

 

S
E

G
U

IM
IE

N

T
O

 Y
 

C
O

N
T

R
O

L
 4. Integración  4.4 

Monitorear 

y controlar 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

- proyecto 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

- Solicitudes de 

cambio 

- Informes de 

desempeño 

del trabajo 

- 4.5 

 

- 4.4, 

10.2 

- 4.3, 4.5 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

el trabajo 

del Proyecto 

- Pronóstic

o del 

cronogra

ma 

- Pronóstic

os de 

costos 

- Cambios 

validados 

- Informaci

ón de 

desempeñ

o del 

trabajo 

 

- Ms Project,  

Google 

Drive. 

- Actualizacion

es al plan para 

la dirección 

del proyecto 

- Actualizacion

es a los 

documentos 

del proyecto 

4.5 Realizar 

el Control 

Integrado de 

Cambios 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Informes 

de 

desempeñ

o del 

trabajo 

- Solicitude

s de 

cambio 

 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

 

- Solicitudes de 

Cambio 

Aprobadas 

- Registro de 

Cambios 

- Actualizacion

es. 

- 4.4, 4.3   

5. Alcance 

5.5 Validar 

el alcance  

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Documen

tación de 

requisitos 

- Matriz de 

trazabilid

ad de 

requisitos 

- Entregabl

es 

verificado

s 

- Datos de 

desempeñ

o del 

trabajo 

- Inspección - Entregables 

Aceptados 

- Solicitudes de 

cambio 

- Informes de 

desempeño 

del Trabajo. 

 

 

- 4.5 

 



42 
 

Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

5.6 

Controlar el 

alcance 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Documen

tación de 

requisitos 

- Matriz de 

trazabilid

ad de 

requisitos 

- Datos de 

desempeñ

o del 

trabajo 

 

- Análisis de 

Variación 

- Información 

de 

desempeño 

del trabajo 

- Solicitudes de 

cambio 

- Actualizacion

es 

- 4.4 

 

- 4.5 

 

6. Tiempo 6.7 

Controlar el 

Cronograma 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Cronogra

ma del 

proyecto 

- Datos de 

Desempe

ño del 

trabajo 

- Calendari

os del 

proyecto 

- Datos del 

cronogra

ma 

 

- Revisión de 

Desempeño 

- Ms Project  

- Información 

de 

desempeño 

del trabajo  

- Pronóstico 

del 

cronograma 

- Solicitudes de 

cambio 

-  

Actualizacion

es. 

- 4.4 

 

 

 

- 4.5 

 

7. Costos 7.4 

Controlar 

costos 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Datos de 

desempeñ

o del 

trabajo 

 

- Gestión del 

Valor 

Ganado. 

- Ms Project. 

- Información 

de 

desempeño 

del trabajo 

- Pronósticos 

de costos 

- Solicitudes de 

cambio 

- Actualizacion

es 

- 4.4 

 

 

 

- 4.5 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramientas

/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

8. Calidad  8.3 

Controlar la 

Calidad 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Métricas 

de calidad 

- Listas de 

verificaci

ón de 

calidad 

- Datos de 

desempeñ

o del 

trabajo 

- Solicitude

s de 

cambio 

aprobadas 

- Entregabl

es 

- OPAs 

- Inspección - Medidas de 

control de 

calidad 

- Cambios 

validados 

- Entregables 

verificados 

- Información 

de 

desempeño 

del trabajo 

- Solicitudes de 

cambio 

- Actualizacion

es 

 

 

 

- 4.4 

 

- 4.5 

 

C
IE

R
R

E
 

1. Integración 4.6 Cerrar 

Proyecto o 

fase 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Entregabl

es 

aceptados 

 

- Reuniones - Acta de cierre 

del Proyecto 

  

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

2.2.2. Ingeniería del Proyecto 

El proceso de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del 

proyecto. Para ello es necesario el uso de una metodología que permita 

desarrollar esta etapa de una manera ordenada. 

  

Tabla 4–Procesos RUP Ingeniería del Proyecto 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

MODELADO DE 

NEGOCIO 

 Definir el 

Objetivo del 

Proyecto y 

elaborar el 

modelo de 

Negocio 

 Entender los 

problemas que 

la 

organización 

desea 

solucionar e 

identificar 

mejoras 

potenciales. 

 Medir el 

impacto del 

cambio 

organizacional

. 

 Asegurar que 

clientes, 

usuarios 

finales, 

desarrolladore

s y los otros 

participantes 

tengan un 

entendimiento 

compartido del 

problema. 

 Derivar los 

requerimiento

s del sistema 

de software, 

necesarios 

para dar 

soporte a los 

objetivos de la 

organización. 

 Entender 

como el 

sistema a ser 

desarrollado 

entra dentro de 

la 

organización. 

Detallar los 

Casos de Uso 

de Negocio 

SI - Caso de Uso 

de Negocio 

- Caso de uso 

de Negocio 
 

Definir 

Requerimient

os de 

Automatizaci

ón 

SI 

- Valorar los 

Objetivos de 

la 

Organizació

n 

- Modelo de 

Análisis 

- Modelo de 

casos de Uso  

Identificar las 

metas del 

negocio y los 

KPI’s 

SI - Visión del 

Negocio 

- Objetivos del 

Negocio 

 

Mantener las 

Reglas de 

Negocio 

SI - Visión del 

Negocio 

- Reglas de 

Negocio 
 

Configurar y 

Ajustar los 

Objetivos 

SI 

- Valorar 

Objetivos de 

la 

organización 

- Visión del 

Negocio 
 

Encontrar 

Actores y 

Casos de Uso 

SI - Visión del 

Negocio 

- Caso de uso 

de Negocio. 

- Actor de 

Negocio. 

- Modelo de 

caso de uso 

de negocio  

- Especificació

n 

complementa

ria de casos 

de uso de 

negocio. 

 

Revisar el 

Modelo de 

Caso de Uso 

SI 

- Caso de uso 

de Negocio. 

- Modelo de 

caso de uso 

de negocio  

 

- Modelo de 

caso de uso 

de negocio 

revisado  

 

 

Estructurar 

los modelos 
NO - - 

Por qué solo 

se 

considerará 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

 de caso de uso 

de Negocio 

un modelo 

de caso de 

uso de 

negocio. 

Detallar las 

Entidades de 

Negocio 

SI 

- Entidades de 

Negocio. 

- Realización 

de Caso de 

uso de 

Negocio 

- Entidad de 

Negocio 
 

Detallar los 

Trabajadores 

del Negocio 

SI 

- Realización 

de Caso de 

uso de 

Negocio. 

- Trabajador 

de Negocio 

- Trabajador de 

Negocio 
 

Revisar el 

modelo de 

Análisis de 

Negocio 

SI 
- Modelo de 

Análisis del 

Negocio 

- Modelo de 

Análisis del 

negocio 

revisado 

 

Valorar los 

Objetivos de 

la 

Organización 

SI  

Valorar 

Objetivos de la 

Organización 

 

Analizar la 

Arquitectura 

Organizacion

al 

SI - Visión del 

Negocio 

- Modelo de 

Análisis de 

Negocio. 

- Modelo de 

Arquitectura 

de Negocio. 

 

Priorizar los 

Casos de Uso 
SI 

- Visión de 

Negocio. 

- Modelo de 

casos de uso 

de negocio. 

- Modelo de 

casos de uso 

de negocio 

 

Analizar los 

Casos de Uso 
SI 

- Modelo de 

casos de uso 

de negocio. 

- Documento 

de 

Arquitectura 

de Negocio. 

- Modelo de 

análisis de 

negocio. 

- Realización 

de caso de 

uso de 

negocio 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

Analizar las 

Operaciones 

de Negocio 

NO - - 

A nivel de 

análisis de 

Negocio 

Diseñar las 

Operaciones 

de Negocio 

NO - - 

A nivel de 

análisis de 

Negocio 

Definir el 

Contexto de 

Sistemas de 

Negocio 

NO - - 

- se define en 

el modelo de 

análisis del 

negocio. 

Construir la 

Prueba de 

Concepto de 

la 

Arquitectura 

NO - - -  

Refinar los 

Casos de Uso 

de Negocio. 

SI 

- Actores de 

negocio. 

- Caso de uso 

de negocio 

- Modelo de 

casos de uso 

de negocio 

- Actores, caso 

de uso y 

modelo de 

casos de uso 

de negocio 

refinados 

 

Analizar las 

Áreas 

Funcionales 

NO - - 

- Porque ya 

se tiene el 

problema 

identificado 

IDENTIFICACIÓ

N DE 

REQUERIMIENT

OS 

 Establecer y 

mantener un 

acuerdo con 

los clientes y 

los otros 

interesados 

acerca de que 

Buscar 

actores y 

guiones de 

uso 

SI 

- Requerimien

tos de 

Stakeholders

. 

- Plan de 

Iteraciones 

- Actor. 

- Caso de Uso 

- Modelo de 

Caso de Uso 

 

Desarrollar el 

plan de 

gestión de 

requisitos 

SI 

- Plan de 

Iteraciones 

- Plan de 

desarrollo de 

Software 

- Plan de 

Gestión de 

Requisitos 

 

Desarrollar 

especificacio
SI - Plan de 

iteraciones 

- Atributos de 

los 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

debe hacer el 

sistema. 

 Proveer a los 

desarrolladore

s del sistema 

de un mejor 

entendimiento 

de los 

requerimiento

s del sistema. 

 Definir los 

límites (o 

delimitar) del 

sistema. 

 Proveer una 

base para la 

planeación de 

los contenidos 

técnicos de las 

iteraciones. 

 Proveer una 

base para la 

estimación de 

costo y tiempo 

necesarios 

para 

desarrollar el 

sistema. 

 Definir una 

interfaz de 

usuario para el 

sistema, 

enfocada en 

las 

necesidades y 

objetivos del 

usuario 

nes 

suplementaria

s 

- Requerimien

tos de 

Stakeholders 

requerimient

os. 

- Especificacio

nes 

suplementari

as 

Desarrollar la 

visión 
SI 

- Caso de 

Negocio. 

- Plan de 

iteraciones 

- Requerimien

tos de 

Stakeholders 

- Visión  

Detallar los 

requisitos de 

software 

SI 
- Plan de 

iteraciones. 

- Visión. 

- Requerimient

o de software. 

- Especificacio

nes de 

requerimient

os de 

software 

 

Detallar un 

guion de uso 
SI 

- Plan de 

iteraciones. 

- Casos de uso 

- Atributos de 

requerimient

o y casos de 

uso. 

 

Estructurar el 

modelo de 

guion de uso 

SI - Modelo de 

casos de uso. 

- Glosario 

- Modelo de 

casos de uso. 

 

Gestionar las 

dependencias 
NO - - 

Se realiza en 

el modelo de 

casos de uso 

Obtener las 

solicitudes del 

interesado 

SI 

- Plan de 

iteraciones. 

- Caso de uso 

de negocio 

- Requerimient

os de 

Stakeholders. 

 

Priorizar los 

guiones de 

uso 

SI 

- Plan de 

iteraciones. 

- Modelo  de 

casos de uso. 

- Documento 

de 

arquitectura 

de software 

- Requerimient

os de 

software. 

- Documento 

de 

arquitectura 

de software 

 

Revisar 

requisitos 
SI 

- Caso de 

negocio. 

- Plan de 

iteraciones 

- Requisitos 

revisados 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

- Requerimien

to de 

software. 

ANÁLISIS Y 

DISEÑO 

 Transformar 

los 

requerimiento

s a diseños del 

sistema. 

 Desarrollar  u

na arquitectura 

robusta para el 

sistema. 

 Adaptar el 

diseño para 

hacerlo 

corresponder 

con el 

ambiente de 

implementació

n y ajustarla 

para un 

desempeño 

esperado. 

 

Análisis de 

activos 

existentes 

NO - 

- No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Análisis de 

caso de uso 
SI - Caso de uso 

- Clase de 

análisis 

- Modelo de 

análisis 

- Realización 

de caso de 

uso 

 

Análisis de 

guiones de 

uso 

empresariales 

(SOA) 

NO - 

- 
No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Análisis de la 

arquitectura 
SI 

- Glosario. 

- Visión 

- Lista de 

riegos 

-  

- Clase de 

análisis. 

- Modelo de 

análisis. 

- Modelo de 

despliegue 

- Modelo de 

diseño 

- Documento 

de 

arquitectura 

de software 

 

Análisis de la 

operación 
NO - 

- 
 

Análisis de 

reglas 

empresariales 

NO - 

- 

 

Análisis del 

modelo de 

datos 

NO - 

- No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

Análisis del 

proceso 

empresarial 

NO  

 No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Aplicar 

pruebas 

decisivas de 

servicio 

NO  

 No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Construir 

arquitectura 

de prueba de 

concepto 

SI 

- Modelo de 

despliegue. 

- Modelo de 

diseño 

- Documento 

de 

arquitectura 

de Software. 

- Arquitectura 

de Pruebas de 

concepto. 

 

Construir 

prueba de 

concepto 

arquitectónica 

(SOA) 

NO 

- - 
No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Definir el 

contexto del 

sistema 

NO 

- - Se detalla en 

los 

diagramas 

de 

colaboración 

y secuencia. 

Describir la 

arquitectura 

de tiempo de 

ejecución 

NO - 

- 

 

Describir la 

distribución 
NO - 

- Se realiza en 

el modelo de 

despliegue. 



50 
 

Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

Diseñar la 

interfaz de 

usuario 

SI 
- Requerimien

to de 

Software 

- Mapa de 

navegación 
 

Diseñar los 

elementos de 

comprobabili

dad 

SI - Clase se 

diseño 

- Paquetes de 

diseño 

- Clases de 

comprobació

n 

 

Diseño de 

base de datos 
SI - Clase de 

diseño 

- Modelo de 

datos  

Diseño de 

caso de uso 
NO - 

- Solo a Nivel 

de Análisis. 

Diseño de 

clase  
SI - Clase de 

análisis 

- Clase de 

diseño 

- Modelo de 

diseño 

 

Diseño de la 

cápsula 
NO - 

- 
 

Diseño de la 

operación 
NO - 

- 
 

Diseño de 

mensajes 
NO 

- - No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Diseño de 

subsistema 

(SOA) 

NO 

- - No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Diseño del 

subsistema 
NO 

- - Se realizara 

en el modelo 

de 

despliegue y 

de 

componente

s. 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

Especificació

n de 

componentes 

(SOA) 

NO 

- - No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Especificació

n de servicio 
NO - 

- No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Identificar 

elementos de 

diseño 

NO - 

- Abordado en 

el modelo de 

Componente

s 

Identificar 

mecanismo de 

diseño 

NO - 

- Abordado en 

el modelo de 

análisis 

Identificar 

patrones de 

seguridad 

SI  

 

 

Identificar y 

asociar 

servicios con 

objetivos 

NO 

- - No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Incorporar 

elementos de 

diseño 

existentes 

SI 

- Modelo de 

diseño 

- Documento 

de 

arquitectura 

de software 

- Clase de 

diseño 

- Clase de 

análisis 

- Paquetes de 

diseño 

 

Prototipo de 

interfaz de 

usuario 

SI - Mapa de 

Navegación 

- Prototipo de 

Interfaz de 

Usuario 
 

Revisar el 

diseño 
SI 

- Modelo de 

Diseño 

- Mapa de 

navegación 

- Diseño 

revisado  
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

Especificar 

Migración de 

Datos 

NO 
- Requerimien

tos de 

Software 

- Concepto de 

Migración de 

Datos 

No se tomará 

en cuenta 

puesto que 

no existirá 

una 

migración de 

BD 

Valorar la 

viabilidad de 

la arquitectura 

de prueba de 

concepto 

NO 

- - 
Se tomara en 

cuenta en la 

disciplina de 

pruebas 

IMPLEMENTAC

IÓN 

 Definir la 

organización 

del código, en 

términos de la 

implementació

n de los 

subsistemas 

organizados en 

capas. 

 Implementar 

el diseño de 

elementos en 

términos de 

los elementos 

(archivos 

fuente, 

binarios, 

ejecutables y 

otros) 

 Probar los 

componentes 

desarrollados 

como 

unidades. 

 Integrar los 

resultados 

individuales 

en un sistema 

ejecutable. 

Analizar el 

comportamie

nto en tiempo 

de ejecución 

SI 
- Elemento de 

Implementac

ión 

- Resultados de 

Prueba 

 

Decisiones de 

realización de 

servicio de 

documentos 

NO - 

- La solución 

no está 

orientada a 

servicios, ni 

se usara un 

middleware. 

Ejecutar 

pruebas de 

desarrollador 

SI 

- Pruebas de 

desarrollador 

- Elementos 

de 

implementac

ión 

- Registro de 

Prueba 

 

Estructurar el 

modelo de 

implementaci

ón 

SI - Modelo de 

Diseño 

- Modelo de 

implementaci

ón 

- Documento 

de 

arquitectura 

de software 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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2.2.3. Soporte del Proyecto 

El proceso de Soporte del proyecto es un conjunto de procesos que 

proporciona la seguridad necesaria para que los productos y procesos 

software implicados en los proyectos sean conformes a los requisitos 

especificados y se ajusten a los planes establecidos. En este proceso 

debemos asegurar que se cumple el modelo de calidad del producto 

software, para ello nuestro producto debe cumplir los siguientes procesos: 

 Gestión de la configuración 

 Gestión de métricas 

 Gestión del Aseguramiento de la Calidad 

 

 

 
Gráfico 8- Procesos de Soporte del Proyecto 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

2.2.4. Planificación de la Calidad 

 

Ver ANEXO Nº11: PLAN_DE_GESTIÓN_DE_CALIDAD - Pág. 201 

2.2.5. Identificación de estándares y métricas 

 

Las métricas de gestión de proyectos de tecnología de la información (TI) deben 

centrarse en la información que se pueda medir, procesar y presentar. El éxito 

del proyecto de TI se puede medir con ciertas métricas de proyectos que pueden 

medir procesos, actividades, recursos y el alcance de la entrega. Los gerentes 

de TI pueden utilizar datos de métricas para tomar decisiones e implementar 

medidas correctivas en el proyecto cuando sea necesario. El éxito de los 
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proyectos de TI depende del conocimiento de las métricas de gestión adecuadas 

para controlar e implementar con éxito, dentro del presupuesto y dentro del 

alcance. 

 

Factores críticos del proyecto 

Los factores críticos del éxito, también conocidos como factores clave de éxito, 

son las métricas que se centran en los objetivos generales del proyecto. Un 

factor crítico es una métrica de alto nivel que proporcionará a la parte interesada 

una medición para saber si el proyecto de TI implementado fue exitoso. Un 

ejemplo de una métrica de éxito crítica es el aumento de la eficiencia en las 

transacciones de tecnología. 

 

A tiempo 

Una métrica clave de proyecto de TI es el tiempo de implementación del 

proyecto. La medida de tiempo de un proyecto es importante para la gestión y 

las partes interesadas, ya que cada día de retraso del proyecto tendrá un costo 

adicional para ser completado. Una medida clave para los proyectos de TI dentro 

de la gestión es asegurar que el proyecto esté cumpliendo con los objetivos de 

tiempo inicial. 

Dentro del presupuesto 

Todos los proyectos de TI tienen costos de evaluación, desarrollo y entrega. Es 

fundamental que los gerentes de proyectos gestionen los parámetros de 

presupuesto mediante la revisión de los gastos del proyecto en curso. Esta 

métrica se puede Gestionar mediante la comparación de los gastos proyectados 

contra el importe de gastos reales, lo que le dará al director una idea de hacia 

qué áreas del proyecto se está dirigiendo el gasto y si están a la par, por debajo 

o por encima del presupuesto. 

Control de entregables 

La razón principal por la que los proyectos de TI se ponen en marcha es para 

ofrecer nuevas funciones o mejoras en los entornos actuales. Una métrica de 
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gestión es asegurar que los resultados del proyecto se completen en la fecha y 

dentro del presupuesto propuesto. La métrica para el seguimiento de 

entregables se centra en la revisión de la evolución de las tareas relacionadas 

con los hitos de entrega y la forma en que se gestionan si no cumplen con las 

expectativas establecidas. 

 

2.2.6. Diseño de formatos de aseguramientos de calidad 

 

Ver Anexo nº 24 Aseguramiento de Métricas Pág. 227 
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CAPÍTULO III: INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Gestión del proyecto 

3.1.1. Iniciación 

A. Acta de constitución del proyecto 

 

La empresa “PERSONAL TRAINING” ha identificado la necesidad de implementar 

un proyecto, el cual consiste en permitir al Equipo de Proyecto,  mediante el 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR 

LA GESTIÓN DE VENTAS, realizar la formulación, análisis, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y servicios provistos para el 

proyecto DISR - Ver ANEXO Nº1: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO - Pág. 176 

1. Objetivo del Acta de Constitución 

El Acta de Constitución del Proyecto (o Project Charter), es el 

documento que tiene como objetivo principal aprobar el inicio del 

proyecto. En dicho documento y en el Enunciado del Alcance del 

Proyecto, también conocido como "Scope Statement", se deben incluir 

los objetivos del proyecto. 

2. Descripción del Acta de Constitución 

Desarrollar el Acta de Constitución de Proyecto es uno de los procesos 

contemplados en la guía PMBOK de Gestión de Proyectos del PMI 

(Project Management Institute).  

 

 Este proceso se enmarca dentro del grupo de procesos de Integración, 

aquellos destinados a conformar los diferentes elementos de un 

proyecto y coordinar las actividades. 

 

 Contiene las siguientes secciones: 

 Propósito o Justificación del Proyecto 

 Objetivos del Proyecto 

 Requerimientos de Alto Nivel 

 Alcance del Proyecto 

 Responsables del Proyecto 
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 Riesgos del Proyecto 

 Equipo de Trabajo 

 Restricciones del Proyecto 

 Plazo de Tiempo del Proyecto 

 Presupuesto 

 Interesados 

 

3.1.2. Planificación 

A. Alcance - Plan de Gestión del Alcance 

Ver ANEXO Nº6: PLAN_DE_GESTIÓN_DEL_ALCANCE - Pág. 188 

 

1. Alcance del Producto 

 

Ver ANEXO Nº8: ENUNCIADO_DEL_ALCANCE- Pág. 193 

 

2. Alcance del Proyecto 

3. Entregables 

 

Ver ANEXO Nº8: ENUNCIADO_DEL_ALCANCE- Pág. 193 
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4. EDT  

Gráfico 9- EDT de la Gestión de Proyecto  

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Gráfico 10- EDT de la Ingeniería de Proyecto   

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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5. Diccionario de la EDT 

 
DICCIONARIO DE DATOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

PAQUETE DE 
TRABAJO 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 INICIO  

 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

Se realiza con los principales interesados del Cliente y del Equipo de 

Proyecto tiene por objetivo: formalizar el inicio del proyecto y obtener 

el compromiso de los interesados. Aquí se exponen los principales 

parámetros del proyecto (Alcance, Plazos, Presupuesto, Riesgos) y 

generar el compromiso de todos los involucrados del proyecto. 

 
Registro de 
Interesados 

 En el registro de Interesados contiene todos los detalles 

relacionados con los interesados identificados, incluyendo entre 

otros: 

 Información de identificación: nombre, puesto en la 

organización, ubicación, rol en el proyecto, información de 

contacto, entre otros. 

 Información de evaluación: requisitos principales, 

expectativas principales, influencia potencial en el proyecto, 

fase del ciclo de vida con el mayor interés. 

 Clasificación de los interesados: interno/externo. 

El registro de interesados se debe consultar y actualizar de manera 

regular, ya que los interesados podrían cambiar o se podrían 

identificar nuevos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 PLANIFICACION  

 
Plan de Gestión de 
la Configuración 

El plan de Gestión de la Configuración contempla  las  

Características físicas y funcionales de un producto, tal y como se 

definen en sus documentos técnicos, y conseguidas en el producto. 

La gestión de la configuración debe de estar integrada en la Gestión 

de Calidad, a su vez también debe de estar integrado en los 

procesos de diseño, producción y entrega de producto. No se 

pueden Alcanzar los objetivos de calidad sin primero implementar un 

programa de gestión de la configuración, a su vez dicho plan 
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identifica el repositorio en cual se almacenaran los artefactos del 

proyecto. 

Plan de Gestión de 
Cambios 

Es una Plan el cual documenta como serán monitoreados y 

controlados los cambios en el proyecto a su vez se establece cuáles 

son los procesos necesarios para que un cambio el cual ha sido 

desencadenado por uno de los interesados con influencia y poder 

necesarios en el proyecto llegue a concretarse. 

Plan para la 
dirección del 
Proyecto 

El plan para la dirección del proyecto es el documento que describe 

el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y 

controlado, integra y consolida todos los planes y líneas base 

secundarios de los procesos de planificación. 

Plan de Gestión del 
Proyecto 
 

Documento que describe los lineamientos que se tendrán en 

consideración para la planificación, ejecución, monitoreo y control y 

cierre del proyecto, de tal manera que se garantice el éxito del 

proyecto, cumpliendo con los principales objetivos del mismo 

(alcance, tiempo, costo y calidad). 

 

Plan de Gestión del 
Alcance 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que 

describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado 

y verificado el alcance. 

Plan de Gestión de 
Requisitos 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que 

describen como se analizarán, documentaran y gestionaran los 

requisitos. La relación entre las fases. Ejerce una fuerte influencia  

sobre la manera en que se gestionan los requisitos. 

Documentación de 
Requisitos 

Es el plan el cual describe  como los requisitos individuales cumplen 

con las necesidades de negocio de negocio del proyecto. Los 

requisitos pueden comenzar a un alto nivel e ir convirtiéndose 

gradualmente en requisitos más detallados conforme se va 

conociendo más sobre los mismos. 

Declaración del 
Alcance 

Consiste en la descripción del alcance, de los entregables 

principales, de los supuestos y de las restricciones del proyecto. El 

enunciado del alcance del proyecto documenta el alcance en toda 

su totalidad, incluyendo el alcance del proyecto y del producto. 
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Estructura de 
descomposición del 
trabajo EDT 
 

Consiste en subdividir los entregables de proyecto y el trabajo del 

proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar 

es decir proporciona una visión estructurada del proyecto. 

Diccionario de la 
EDT 

Es un documento que proporciona información detallada sobre los 

entregables, actividades y planificación de cada uno de los 

componentes de la EDT. 

Plan de Gestión del 
Cronograma 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que 

establece los criterios y las actividades a llevar acabo para 

desarrollar, seguir y controlar el cronograma. Según las necesidades 

del proyecto, el plan de gestión del cronograma puede ser formal o 

informal, de carácter detallado o más general, e incluye los umbrales 

de control apropiados. 

Cronograma del 
Proyecto 

Indica la secuencia de actividades, las duraciones, los requisitos de 

recursos y las restricciones del cronograma para crear el modelo de 

programación del proyecto. 

Cronograma de 
Hitos del Proyecto 

Indica los hitos o eventos más importantes en el desarrollo del 

proyecto. 

Plan de Gestión de 
Costos 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe 

la forma en que se planificaran, estructuraran y controlaran los 

costos del proyecto. Los procesos de gestión de costos, así como 

sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de 

gestión de costos. 

Presupuesto del 
Proyecto 

Indica la suma de los costos estimados de las actividades 

individuales o paquetes de trabajo 

Plan de Gestión de 
Calidad 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que 

describe como se implementaran las políticas de la calidad, describe 

la manera en que el equipo de proyecto planea cumplir los requisitos 

de calidad establecidos para el proyecto 

Métricas de Calidad Describe una manera más específica los atributos del producto o del 

proyecto, y la manera en que se medirá  
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Plan de Gestión de 
Recursos Humanos 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto, 

proporciona una guía sobre en que se deberían definir, adquirir, 

dirigir y finalmente liberar los recursos humanos del proyecto 

Matriz RACI Matriz cuyo Propósito es describir que grado de responsabilidad 

tienen diferentes recursos (personas, grupos, roles) relacionados 

con los diferentes procesos o actividades que se están definiendo en 

el desarrollo del proyecto. 

Plan de Gestión de 
Comunicaciones 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto  y describe 

la forma en la que se planificaran, estructuraran, monitorearan y 

controlaran las comunicaciones en el proyecto algunos puntos 

importantes para tener en cuenta en el plan son : 

 Los requisitos de comunicación de los interesados 

 La persona responsable de comunicar la información 

 Los métodos o tecnologías utilizados para transmitir la 

información, tales como memorandos, correo electrónico y/o 

comunicados de prensa. 

Matriz de 
Comunicaciones 

Documento el cual consiste en describir información, contenido, 

formato, nivel de detalle, entre otros aspectos necesarios para 

gestionar las comunicaciones en el proyecto. 

Plan de Gestión de 
Riesgos 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe 

el modo en que se estructuraran y se llevaran a cabo las actividades 

de gestión de riesgo, entre los aspectos más importantes a tener en 

cuenta en dicho plan son: 

 Roles y responsabilidades de gestión de riesgo 

 Metodología de Gestión de Riesgos 

 Formatos de la Gestión de Riesgos 

Plan de respuesta a 
los riesgos 

Documento que describe cuáles serán las estrategias de gestión de 

riesgo a llevar acabo para combatir a los riesgos presentados en el 

proyecto, mediante el análisis cualitativo de riesgos en donde se 

detalla la probabilidad y el impacto  de los riesgos. 

Estructura de 
descomposición de 
los riesgos 

Describe las fuentes que pueden dan lugar a los riesgos del proyecto 
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Plan de Gestión de 
Adquisiciones 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que 

describe como el equipo de proyecto adquirirá bienes y servicios 

desde fuera  de la organización ejecutante. 

Plan de Gestión de 
los Interesados 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto el cual 

identifica las estrategias de gestión necesarias para involucrar a los 

interesados de manera más eficaz. 

Estrategia  de 
Gestión de los 
Interesados 

Es un componente del plan de gestión de interesados el cual 

describe a los interesados, su interés en el proyecto, evaluación del 

impacto y la estrategia para involucrarlos de manera eficaz en el 

desarrollo del proyecto. 

 EJECUCION  

Acta de Reunión Documento que da inicio formalmente a la ejecución del proyecto 

 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

 

Acta de Estado del 
Proyecto 

Documento que describe en un punto en el tiempo la situación de las 

principales características y parámetros del proyecto como son: El 

avance o progreso del Proyecto, los problemas existentes, los 

riesgos identificados, los cambios ocurridos, actividades realizadas, 

pendientes, próximas actividades, situación contractual. 

Solicitud de control 
de cambio 

Documento el cual describe la solicitud del cambio por parte de los 

interesados autorizados para desencadenar dicho cambio en el 

proyecto. 

Documento de 
Control de Cambio 

Documento que describe las solicitudes de cambio presentados 

durante el desarrollo del proyecto, la evaluación de su impacto en el 

Proyecto y el estado de aprobación. 

Acta de Aprobación 
de Entregables 

Documento que formaliza la aprobación de un entregable por parte 

del cliente. 

Acta de 
Conformidad de 
Calidad 

Documento que describe la fase y los entregables asociados a dicha 

fase valgan la redundancia los cuales han sido materia  de 

inspección y una vez comprobados y validados se da la conformidad 

del mismo. 

Controlar los 
Riesgos 

Implementar los planes de respuesta a los riesgos, monitorear los 

riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales e identificar 

nuevos riesgos. 
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Registro de 
Incidencias 

Registro de incidencias los cuales se ha contemplado en el 

desarrollo del Proyecto 

 CIERRE  

o Acta de Aceptación 
de Entregables 

Documento que da la conformidad del cliente y la aceptación de 

todos los entregables generados. 

o Lecciones 
Aprendidas 

Documento que describe las lecciones aprendidas que se van 

acumulando a lo largo del proyecto. 

o Acta de Cierre del 
Proyecto 

Documento que cierra formalmente el proyecto logrando la 

conformidad del cliente y la aceptación de todos los entregables 

contractuales. 

 

DICCIONARIO DE DATOS DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

PAQUETE DE TRABAJO DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

CONCEPCIÓN 
(INCEPCIÓN) 

 

Especificación de 

Requerimientos del Software 

Documento que describe y detalla las especificaciones de requerimientos 
funcionales y no funcionales del software. En este documento se encuentran todos 
los requerimientos priorizados, tipificados, codificados así como también la 
aprobación de los mismos por los interesados. El objetivo de este documento es 
comprometer a los involucrados del proyecto con el alcance del producto. Dentro de 
este paquete de trabajo se incluye una revisión de pares al documento de 
Especificación de Requerimientos del Software.  

Modelos de Casos de Uso del 

Sistema 

Es un documento mediante el cual se modelan los requerimientos del usuario 
usando un lenguaje técnico o notación denominada casos de uso del sistema. Este 
documento permite a los integrantes del equipo de desarrollo especificar los casos 
de uso del sistema, los flujos de ejecución de las funcionalidades del sistema, 
actores del Sistema,  secuencias de ejecución, reglas de negocio. El objetivo de 
este documento es comprometer a los involucrados del proyecto con la 
funcionalidad que solo tendrá el sistema.  Se realiza la trazabilidad entre 
Requerimientos Funcionales VS Casos de Uso del Sistema, así como también entre 
Requerimientos Funcionales VS Productos de Trabajo 

ELABORACIÓN  

Arquitectura del Sistema Documento técnico que especifica textual y gráficamente, la arquitectura del 
sistema. Dentro de este paquete de trabajo se incluye una revisión de pares al 
documento de arquitectura del Software. 

Modelo de Datos Incluye la elaboración del Modelo lógico de datos, Modelo Físico de Datos. 

Diseño del Sistema  Informe de Análisis y Propuesta de Diseño y Construcción de Software validada y 
aprobada. 

Prototipo e Interfaces del 
Sistema 

Incluye los prototipos del Sistema, los cuales serán validados por los usuarios del 
sistema 
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CONSTRUCCION   

Entorno de Construcción Preparación del entorno de construcción (librerías, herramientas de desarrollo, 
procedimientos de operación) 

Creación de Componentes 
(Construcción del Software y 

pruebas unitarias) 

Incluye los componentes codificados no integrado, la realización de las pruebas 

unitarias y la revisión de pares al código que se le ha realizado previamente 
las pruebas unitarias. 

Casos de Prueba Unitarias Documento que permite documentar el set de pruebas en relación al plan de 
pruebas. En este documento deben estar especificados y clasificados los casos de 
pruebas a utilizarse para las pruebas unitarias. Dentro de este paquete de trabajo 
se incluye una revisión de pares al documento de Casos de Prueba. 

Informe de Pruebas Unitarias Realización de las pruebas de unitarias y el levantamiento de no conformidades 
encontradas.  

Integración del Software y 

Pruebas de Integración 

Incluye la realización de las pruebas de integración al sistema. Se realiza la 

trazabilidad entre Requerimientos Funcionales VS Casos de Prueba de 
Integración. 

Casos de Prueba Integrales Documento que permite documentar el set de pruebas en relación al plan de 
pruebas. En este documento deben estar especificados y clasificados los casos de 
pruebas a utilizarse para las pruebas de integración. Dentro de este paquete de 
trabajo se incluye una revisión de pares al documento de Casos de Prueba. 

Informe de Pruebas Integrales Realización de las pruebas de integración y el levantamiento de no conformidades 
encontradas. 

Manual de Usuario Incluye la elaboración del manual de sistema, manual de administración y 
configuración, manual de usuario y del procesos del sistema. 

TRANSICION  

Pruebas de Aceptación del 
Cliente( Validación y Pruebas de 
Aceptación del Software) 

Incluye la realización de la preparación del entorno para las pruebas de aceptación 
del sistema, la realización de las pruebas de aceptación del sistema, levantamiento 
de no conformidades encontradas en las pruebas de aceptación del sistema. Se 
realiza la trazabilidad entre Requerimientos Funcionales VS Casos de Prueba de 
Aceptación. Se genera el Informe de pruebas de aceptación del sistema. 

Plan de Capacitación Se realiza la capacitación de usuarios, la preparación del material de capacitación y 
la ejecución y evaluación de la capacitación a los usuarios finales que incluye: 

 - Programa de Capacitación y Ejecución del mismo a Usuarios Operativos, 
Administrativo y Funcionales del Sistema en la sede central designado por la 
Coordinación del Componente 3. 

 - Programa de Capacitación y Ejecución del mismo a personal de la Dirección de 
Informática y Sistemas que permita el uso, soporte, configuración y mantenimiento 
de la solución entregada por la empresa consultora 

 

Lecciones Aprendidas 

 

Documento realizado por los integrantes del Equipo de Proyecto, para registrar en 

un documento las experiencias (buenas o malas) que servirá de ayuda para los 

futuros proyectos. 

 

 

6. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

La trazabilidad de los requerimientos puede verse como la habilidad de 

describir y seguir la vida de un requerimiento tanto hacia atrás como hacia 

delante durante todo el ciclo de vida de un proyecto. De modo que dicha 
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trazabilidad captura todos los niveles de requerimientos, ayudando a 

garantizar que el proyecto cumpla las expectativas del cliente. 

Por ello, la trazabilidad de los requerimientos puede considerarse el pilar 

principal de cualquier proyecto ya que permite asegurar que los 

requerimientos técnicos han sido alcanzados mediante los requerimientos 

funcionales que, a su vez, contienen los requerimientos del negocio. 
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Requerimientos de Alto Nivel // Requerimiento del Negocio 

 

 

Tabla 5– Requerimientos de Alto Nivel // Negocio 

 

 

  

 

              

Código Nombre Usuario Fuente Descripción Fecha Identificado por Prioridad Estado 

RAN-0001 Mejorar el flujo de 
información de las 
ventas basados en 

las boletas y 
Facturas 

GERENTE 
GENERAL 

Base Por necesidad de tener 
al instante el detalle 
de las boletas / 
facturas emitidas 

03/05/2015 Julio Montalvo Vidal Importante Aprobado 

RAN-0002 Controlar el acceso a 
la información de 

ventas solo a 
personal autorizado 

GERENTE 
GENERAL 

Propuesta 
técnica 

Restringir el acceso a 
la información, 

proporcionando 
privilegios a cada 

usuario 

03/05/2015 Julio Montalvo Vidal Importante Aprobado 

RAN-0003 Gestionar 
Condiciones de Pago 

GERENTE 
GENERAL 

Propuesta 
técnica 

Crear , modificar las 
condiciones de pago 

03/05/2015 Julio Montalvo Vidal Importante Aprobado 

RAN-0004 Los reportes 
deberán ser 

GERENTE 

GENERAL 
Propuesta 
técnica 

Mostrar e reporte 
diario de todas las 
ventas realizadas 

03/05/2015 Julio Montalvo Vidal Importante Aprobado 

Nombres y Apellidos: Julio Montalvo Vidal 
Rol: Jefe de Proyecto 
Fecha de actualización: 03/05/15 
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exportados a pdf, 
excel 

RAN-0005 Gestionar Líneas 
(Programas de 

Entrenamiento) 

GERENTE 

GENERAL 
Propuesta 
técnica 

Crear, eliminar Líneas 
en los programas de 
entrenamiento 

03/05/2015 Julio Montalvo Vidal Importante  Aprobado 

RAN-0006 Permitir el registro 
de todos los 
participantes 

GERENTE 

GENERAL 
Propuesta 
técnica 

Realizar la consulta de 
todos los participantes 

registrados en el 
sistema 

03/05/2015 Julio Montalvo Vidal Importante Aprobado 

RAN-0007 Optimizar el tiempo 
del proceso de 
generación de 

reportes de ventas 

GERENTE 

GENERAL 
Propuesta 
técnica 

Reducir el tiempo al 
generar un reporte de 

ventas 

03/05/2015 Julio Montalvo Vidal Importante Aprobado 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Caso de uso del Negocio 

 

Tabla 6– Casos de Uso del Negocio 

 

  

 
 

              

RAN - FUENTE Código Nombre Descripción Requerimiento del usuario Fecha Identificado por Prioridad Estado 

RAN-0001 
CUN-
001 

Registro de ventas 
Registrar la venta desde que se genera la emisión 
de la boleta / factura 

Gerente General  Julio Montalvo Vidal Crítico Aprobado 

RAN-0001 
CUN-
002 

Mostrar detalle de ventas 
Poder mostrar todos los detalles de las 
boletas/facturas 

Gerente General  

Julio Montalvo Vidal 
Crítico Aprobado 

RAN-0006 
CUN-
003 

Registro de participantes Registrar a todos los participantes Gerente General  

Julio Montalvo Vidal 
Crítico Aprobado 

RAN-0001 
CUN-
004 

Emisión , Anulación de 
boletas facturas 

Realizar la emisión de las boletas / facturas Gerente General  
Julio Montalvo Vidal 

Crítico Aprobado 

RAN-0003 
CUN-
005 

Modificar Condiciones de 
Pago 

Poder modificar las condiciones de pago Gerente General  

Julio Montalvo Vidal 
Importante Aprobado 

RAN-0007 
CUN-
006 

Realizar reportes de 
ventas 

Poder realizar reportes de ventas Gerente General  

Julio Montalvo Vidal 
Importante Aprobado 

RAN-0002 
CUN-
007 

Controlar los acceso de 
información de las ventas 

Gestionar los accesos al detalle de ventas Gerente General  

Julio Montalvo Vidal 
Crítico Aprobado 

RAN-0005 
CUN-
008 

Registro de nuevos 
Programas de 
entrenamiento 

Poder añadir nuevos programas de Entrenamiento Gerente General  

Julio Montalvo Vidal 
Crítico Aprobado 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Nombres y Apellidos: Julio Montalvo Vidal 
Rol: Jefe de Proyecto 
Fecha de actualización: 03/05/15 
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Requerimientos funcionales - Requerimientos del sistema 

 

Tabla 7– Requerimientos Funcionales 

 

      

CUN FUENTE Código Nombre Fecha Identificado por Estado Situación Prioridad Dificul
tad 

CUN-001 RSIS-001 Registrar comprobante de pago  Julio Montalvo Vidal Aprobado 
Probado por Equipo 
del Proyecto 

Importante Media 

CUN-002 RSIS-002 Mostrar detalle de comprobante de pago  
Julio Montalvo Vidal 

Aprobado 
Probado por Equipo 
del Proyecto 

 Alta 

CUN-004 RSIS-003 Anular comprobante de pago  
Julio Montalvo Vidal 

Aprobado 
Probado por Equipo 
del Proyecto 

 Alta 

CUN-003 RSIS-004 Mostrar información de clientes  
Julio Montalvo Vidal 

Aprobado 
Probado por Equipo 
del Proyecto 

Importante Media 

CUN-003 RSIS-005 Registrar Clientes  
Julio Montalvo Vidal 

Aprobado 
Probado por Equipo 
del Proyecto 

Importante Alta 

CUN-004 RSIS-006 Impresión de Comprobante de pago  
Julio Montalvo Vidal 

Aprobado 
Probado por Equipo 
del Proyecto 

Útil Alta 

CUN-005 RSIS-007 Registrar, editar condiciones de pago  
Julio Montalvo Vidal 

Aprobado 
Probado por Equipo 
del Proyecto 

Importante baja 

CUN-006 RSIS-008 Generar Reportes de ventas  
Julio Montalvo Vidal 

Aprobado 
Probado por Equipo 
del Proyecto 

Importante Alta 

CUN-006 RSIS-009 Exportar reportes a pdf ,Excel  
Julio Montalvo Vidal 

Aprobado 
Probado por Equipo 
del Proyecto 

Importante Alta 

CUN-007 RSIS-010 Mantenimiento de perfiles de Usuario  
Julio Montalvo Vidal 

Aprobado 
Probado por Equipo 
del Proyecto 

Importante Alta 

CUN-008 RSIS-011 Mantenimiento de programas de Entrenamiento  
Julio Montalvo Vidal 

Aprobado 
Probado por Equipo 
del Proyecto 

Importante Alta 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Nombres y Apellidos: Julio Montalvo Vidal 
Rol: Jefe de Proyecto 
Fecha de actualización: 03/05/15 
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Requerimientos No Funcionales 

 

Tabla 8– Requerimientos No Funcionales 

 

 

 

                  

                   

                    

                    

Código Nombre Descripción Tipo Fecha Identificado 
por 

Fuente Estado Prioridad Dificult
ad 

 

RNF-0001 

La interfaz del programa debe 
llevar el logotipo de la 
empresa 

Para que los usuarios se sientan 
identificados con el sistema 

Interfaz interna 03/05/2015 Julio 
Montalvo 

Vidal 

Reuniones Aprobado Importante Baja 

 

RNF-0004 

El sistema será accesible 
exclusivamente en el sistema 
operativo Microsoft Windows 

Debido a que es el único S.O. en 
donde puede ejecutarse 

Diseño e 
implementación 

03/05/2015 Julio 

Montalvo 

Vidal 

Reuniones Aprobado Importante Media 

 

RNF-0005 

El sistema requiere Visual 
Studio  como entorno de 
desarrollo, Microsoft SQL 
Server como gestor de base de 
datos 

Ya que el equipo el programador 
posee amplios conocimientos y 
experiencias en estas 
herramientas 

Diseño e 
implementación 

03/05/2015 Julio 

Montalvo 

Vidal 

Reuniones Aprobado Importante Media 

          

Fuente: Elaborado por el autor 

  

Nombres y Apellidos: Julio Montalvo Vidal 
Rol: Jefe de Proyecto 
Fecha de actualización: 03/05/15 
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Requerimientos de Alto Nivel vs. Requerimientos Funcionales 

Tabla 9– Requerimientos Alto Nivel vs Requerimientos Funcionales 
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RSIS-001 Registrar boletas X      

RSIS-002 Registrar facturas X      

RSIS-003 Mostrar detalles de boletas  X      

RSIS-004 Mostrar detalles de facturas X      

RSIS-005 Mostrar información de clientes      X 

RSIS-006 Registrar Clientes      X 

RSIS-007 Impresión de boletas 
X      

RSIS-008 Impresión de facturas 
X      

Nombres y Apellidos: Julio Montalvo Vidal 
Rol: Jefe de Proyecto 
Fecha de actualización: 03/05/15 
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RSIS-009 Registrar, editar condiciones de 

pago 

  X    

RSIS-010 Generar Reportes de ventas 
   X   

RSIS-011 Exportar reportes a pdf ,Excel 
   X   

RSIS-012 Mantenimiento de perfiles de 

Usuario 

 X     

RSIS-013 Mantenimiento de programas de 

Entrenamiento 

    X  

 
 
 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Casos de Uso del sistema – CUS 
 

Tabla 10– Requerimientos Caso de Uso del Sistema 

 

 

Requerimiento Código Nombre Módulo 

RSIS-001 CUS-001 Generar Comprobante de pago Ventas 

RSIS-001 CUS-002 Generar boleta Ventas 

RSIS-001 CUS-003 Generar factura Ventas 

RSIS-002 CUS-004 Consultar Comprobante de pago Ventas 

RSIS-002 CUS-005 Consultar boleta Ventas 

RSIS-002 CUS-006 Consultar factura Ventas 

RSIS-005 CUS-007 Registrar Cliente Cliente 

RSIS-004 CUS-008 Consultar Cliente Cliente 

RSIS-006 CUS-009 Imprimir Comprobante de pago Ventas 

RSIS-003 CUS-010 Anular Comprobante de pago Ventas 

RSIS-007 CUS-011 Actualizar condiciones de pago Tablas 

RSIS-008 CUS-012 Generar reporte de ventas Reportes 

RSIS-008 CUS-013 Generar reporte de condiciones de pago Reportes 

RSIS-008 CUS-014 Generar reporte de ventas por artículo Reportes 

RSIS-008 CUS-015 Generar reporte de Ventas Mensual por Cliente Reportes 

RSIS-008 CUS-016 Generar reporte ranking por artículo Reportes 

RSIS-009 CUS-017 Exportar reporte a Excel, pdf Reportes 

RSIS-010 CUS-018 Crear nuevo Usuario Sistemas 

RSIS-010 CUS-019 Asignar perfil a nuevo usuario Sistemas 

RSIS-011 CUS-020 Eliminar Usuario Sistemas 

RSIS-011 CUS-021 Crear nuevos programas de entrenamiento  Sistemas  

Fuente: Elaborado por el autor 

Nombres y Apellidos: Julio Montalvo Vidal 
Rol: Jefe de Proyecto 
Fecha de actualización: 03/05/2015 
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B. Tiempo - Plan de Gestión del Tiempo 

 

Ver ANEXO Nº9: PLAN_DE_GESTIÓN_DEL_TIEMPO- Pág. 196 

1. Cronograma del Proyecto 

 

La duración del proyecto es de: 311 días. 

Fecha de Inicio: 08 de Septiembre del 2014 

Fecha de Fin: 16 de Noviembre del 2015 

 

Gráfico 11– Cronograma del Proyecto 

Gestión del Proyecto 

EDT Nombre de tarea 
% 

completado 
Duración Comienzo Fin 

1 
SISTEMA DE REPORTES DE 
VENTAS WEB 

100% 311 días 
lun 
08/09/14 

lun 
16/11/15 

1.1    GESTIÓN 100% 311 días 
lun 
08/09/14 

lun 
16/11/15 

1.1.1        INICIO 100% 6 días 
lun 
08/09/14 

lun 
15/09/14 

1.1.1.1           Analizar Prerrequisitos 100% 1 día 
lun 
08/09/14 

lun 
08/09/14 

1.1.1.1.1              Recibir SOW 100% 1 día 
lun 
08/09/14 

lun 
08/09/14 

1.1.1.2           4.INTEGRACIÓN 100% 1 día 
mar 
09/09/14 

mar 
09/09/14 

1.1.1.2.1 
             4.1 ACTA DE 
CONSTITUCION DEL PROYECTO 

100% 1 día 
mar 
09/09/14 

mar 
09/09/14 

1.1.1.2.1.1                 Reunión 01 100% 1 día 
mar 
09/09/14 

mar 
09/09/14 

1.1.1.2.1.1.1 
                   Desarrollar Acta de 
Constitución del Proyecto 

100% 1 día 
mar 
09/09/14 

mar 
09/09/14 

1.1.1.2.1.1.2 
                   Acta de Kick-Off del 
Proyecto 

100% 1 día 
mar 
09/09/14 

mar 
09/09/14 

1.1.1.2.2 
             HITO1: Aprobación de 
Acta de Constitución del 
Proyecto 

100% 0 días 
mar 
09/09/14 

mar 
09/09/14 

1.1.1.3           13. INTERESADOS 100% 4 días 
mié 
10/09/14 

lun 
15/09/14 
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1.1.1.3.1 
             13.1 LISTA DE 
INTERESADOS 

100% 4 días 
mié 
10/09/14 

lun 
15/09/14 

1.1.1.3.1.1 
                Elaborar Matriz de 
interesados 

100% 2 días 
vie 
12/09/14 

lun 
15/09/14 

1.1.1.3.1.2                 Lista de Interesados 100% 2 días 
mié 
10/09/14 

jue 
11/09/14 

1.1.2        PLANIFICACIÓN 100% 54 días 
vie 
12/09/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.1           4.INTEGRACIÓN 100% 7 días 
mar 
16/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.1 
             PLAN PARA LA 
CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO 

100% 4 días 
mar 
16/09/14 

vie 
19/09/14 

1.1.2.1.1.1                 Identificar Ítems 100% 1 día 
mar 
16/09/14 

mar 
16/09/14 

1.1.2.1.1.2 
                Desarrollar plan para la 
configuración del proyecto 

100% 3 días 
mié 
17/09/14 

vie 
19/09/14 

1.1.2.1.2 
             PLAN DE GESTIÓN DE 
CAMBIOS 

100% 2 días 
lun 
22/09/14 

mar 
23/09/14 

1.1.2.1.2.1 
                Desarrollar plan para de 
gestión de cambios 

100% 2 días 
lun 
22/09/14 

mar 
23/09/14 

1.1.2.1.3 
             4.2 PLAN PARA LA 
DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

100% 1 día 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.1 
                Coordinar Segunda 
reunión de aprobación 

100% 1 día 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.2 
                Realizar reunión de 
aprobación 

100% 1 día 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.2.1 
                   Aprobar Plan de 
gestión del cambio 

100% 1 día 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.2.2 
                   HITO2:Plan de gestión 
del cambio Aprobado 

100% 0 días 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.2.3 
                   Aprobar plan de 
gestión de la configuración 

100% 1 día 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.2.4 
                   HITO3: Plan para la 
gestión de la configuración 
Aprobado 

100% 0 días 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.2.5 
                   Aprobar plan para la 
dirección del proyecto 

100% 1 día 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.2.6 
                   HITO4: Plan para la 
dirección del proyecto Aprobado 

100% 0 días 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.2.7 
                   Aprobar Plan de 
gestión del Alcance 

100% 1 día 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.2.8 
                   HITO5: Plan de gestión 
del Alcance Aprobado 

100% 0 días 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.2.9 
                   Aprobar Plan de 
gestión de Requisitos 

100% 1 día 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.2.10 
                   HITO6: Plan de gestión 
de requisitos Aprobado 

100% 0 días 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 
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1.1.2.1.3.2.11 
                   Aprobar Plan para la 
gestión del tiempo 

100% 1 día 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.2.12 
                   HITO7: Plan para la 
gestión del tiempo Aprobado 

100% 0 días 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.2.13 
                   Aprobar plan de 
gestión de los costos 

100% 1 día 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.1.3.2.14 
                   HITO8: Plan de gestión 
de los costos Aprobado 

100% 0 días 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.2           5.ALCANCE 100% 16 días 
vie 
12/09/14 

vie 
03/10/14 

1.1.2.2.1 
             5.1 PLAN DE GESTIÓN 
DEL ALCANCE 

100% 3 días 
vie 
12/09/14 

mar 
16/09/14 

1.1.2.2.1.1 
                Desarrollar Plan de 
Gestión del Alcance 

100% 3 días 
vie 
12/09/14 

mar 
16/09/14 

1.1.2.2.2 
             5.1 PLAN DE GESTIÓN DE 
REQUISITOS 

100% 2 días 
mié 
17/09/14 

jue 
18/09/14 

1.1.2.2.2.1 
                Desarrollar Plan de 
Gestión de Requisitos 

100% 2 días 
mié 
17/09/14 

jue 
18/09/14 

1.1.2.2.3 
             5.2 RECOPILAR 
REQUISITOS 

100% 4 días 
vie 
19/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.2.3.1 
                Documentación de 
requisitos 

100% 4 días 
vie 
19/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.2.3.1.1                    Analizar requisitos 100% 2 días 
vie 
19/09/14 

lun 
22/09/14 

1.1.2.2.3.1.2 
                   Documentar 
Requisitos 

100% 1 día 
mar 
23/09/14 

mar 
23/09/14 

1.1.2.2.3.1.3 
                   Desarrollar Matriz de 
Trazabilidad de Requisitos 

100% 1 día 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.2.3.1.4 
                   HITO9: Matriz de 
Trazabilidad de Requisitos 
Aprobada 

100% 0 días 
mié 
24/09/14 

mié 
24/09/14 

1.1.2.2.4              5.3 DEFINIR EL ALCANCE 100% 2 días 
jue 
25/09/14 

vie 
26/09/14 

1.1.2.2.4.1                 Enunciado del Alcance 100% 2 días 
jue 
25/09/14 

vie 
26/09/14 

1.1.2.2.4.1.1 
                   Definir Alcance del 
proyecto 

100% 1 día 
jue 
25/09/14 

jue 
25/09/14 

1.1.2.2.4.1.2 
                   Elaborar el enunciado 
del alcance 

100% 1 día 
vie 
26/09/14 

vie 
26/09/14 

1.1.2.2.5              5.4 CREAR LA EDT/WBS 100% 6 días 
vie 
26/09/14 

vie 
03/10/14 

1.1.2.2.5.1 
                Estructura de 
Descomposición del Trabajo 

100% 4 días 
vie 
26/09/14 

mié 
01/10/14 

1.1.2.2.5.1.1 
                   Desarrollar Estructura 
de Descomposición del Trabajo 

100% 4 días 
vie 
26/09/14 

mié 
01/10/14 

1.1.2.2.5.2 
                Diccionario de la EDT 
(simplificado) 

100% 2 días 
jue 
02/10/14 

vie 
03/10/14 
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1.1.2.2.5.2.1 
                   Desarrollar diccionario 
de la EDT (simplificado) 

100% 2 días 
jue 
02/10/14 

vie 
03/10/14 

1.1.2.3           6.TIEMPO 100% 21 días 
mar 
16/09/14 

mar 
14/10/14 

1.1.2.3.1 
             6.1 PLANIFICAR LA 
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

100% 3 días 
mar 
16/09/14 

jue 
18/09/14 

1.1.2.3.1.1 
                Plan de gestión del 
cronograma 

100% 3 días 
mar 
16/09/14 

jue 
18/09/14 

1.1.2.3.1.1.1 
                   Desarrollar Plan para 
la gestión del tiempo 

100% 3 días 
mar 
16/09/14 

jue 
18/09/14 

1.1.2.3.2 
             6.6 DESARROLLAR EL 
CRONOGRAMA 

100% 7 días 
lun 
06/10/14 

mar 
14/10/14 

1.1.2.3.2.1 
                Cronograma de 
Proyecto 

100% 5 días 
lun 
06/10/14 

vie 
10/10/14 

1.1.2.3.2.1.1 
                   Definir y Listar las 
actividades 

100% 1 día 
lun 
06/10/14 

lun 
06/10/14 

1.1.2.3.2.1.2 
                   Secuenciar las 
actividades 

100% 1 día 
mié 
08/10/14 

mié 
08/10/14 

1.1.2.3.2.1.3 
                   Asignar recursos a las 
actividades 

100% 1 día 
mié 
08/10/14 

mié 
08/10/14 

1.1.2.3.2.1.4 
                   Asignar duración a las 
actividades 

100% 1 día 
mié 
08/10/14 

mié 
08/10/14 

1.1.2.3.2.1.5 
                   Desarrollar el 
Cronograma 

100% 2 días 
jue 
09/10/14 

vie 
10/10/14 

1.1.2.3.2.2 
                Cronograma de Hitos 
del Proyecto 

100% 2 días 
lun 
13/10/14 

mar 
14/10/14 

1.1.2.3.2.2.1 
                   Desarrollar 
cronograma de hitos 

100% 2 días 
lun 
13/10/14 

mar 
14/10/14 

1.1.2.4           7.COSTOS 100% 20 días 
vie 
19/09/14 

jue 
16/10/14 

1.1.2.4.1 
             7.1 PLANIFICAR LA 
GESTIÓN DE COSTOS 

100% 2 días 
vie 
19/09/14 

lun 
22/09/14 

1.1.2.4.1.1 
                Plan de Gestión del 
Costo 

100% 2 días 
vie 
19/09/14 

lun 
22/09/14 

1.1.2.4.1.1.1 
                   Desarrollar el plan de 
gestión de los costos 

100% 2 días 
vie 
19/09/14 

lun 
22/09/14 

1.1.2.4.2 
             7.3 DETERMINAR EL 
PRESUPUESTO 

100% 6 días 
jue 
09/10/14 

jue 
16/10/14 

1.1.2.4.2.1 
                Presupuesto del 
Proyecto 

100% 5 días 
jue 
09/10/14 

mié 
15/10/14 

1.1.2.4.2.1.1 
                   Registrar el costo de 
las actividades 

100% 1 día 
jue 
09/10/14 

jue 
09/10/14 

1.1.2.4.2.1.2 
                   Definir requisitos 
financiero del proyecto 

100% 2 días 
vie 
10/10/14 

lun 
13/10/14 

1.1.2.4.2.1.3 
                   Desarrollar el 
presupuesto del proyecto 

100% 2 días 
mar 
14/10/14 

mié 
15/10/14 
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1.1.2.4.2.2 
                Coordinar tercera 
reunión de aprobación 

100% 1 día 
jue 
16/10/14 

jue 
16/10/14 

1.1.2.4.2.2.1 
                   Realizar reunión de 
aprobación 

100% 1 día 
jue 
16/10/14 

jue 
16/10/14 

1.1.2.4.2.2.1.1 
                      Aprobar EDT / WBS 
del proyecto 

100% 3 horas 
jue 
16/10/14 

jue 
16/10/14 

1.1.2.4.2.2.1.2 
                      HITO10: EDT/WBS 
aprobado 

100% 0 días 
jue 
16/10/14 

jue 
16/10/14 

1.1.2.4.2.2.1.3 
                      Generar línea base 
de alcance 

100% 0 días 
jue 
16/10/14 

jue 
16/10/14 

1.1.2.4.2.2.1.4 
                      Aprobar Cronograma 
del proyecto 

100% 3 horas 
jue 
16/10/14 

jue 
16/10/14 

1.1.2.4.2.2.1.5 
                      HITO11: Cronograma 
aprobado 

100% 0 días 
jue 
16/10/14 

jue 
16/10/14 

1.1.2.4.2.2.1.6 
                      Generar línea base 
del cronograma 

100% 0 días 
jue 
16/10/14 

jue 
16/10/14 

1.1.2.4.2.2.1.7 
                      Aprobar Presupuesto 
del proyecto 

100% 3 horas 
jue 
16/10/14 

jue 
16/10/14 

1.1.2.4.2.2.1.8 
                      HITO12: Presupuesto 
Aprobado 

100% 0 días 
jue 
16/10/14 

jue 
16/10/14 

1.1.2.4.2.2.1.9 
                      Generar línea base 
del presupuesto 

100% 0 días 
jue 
16/10/14 

jue 
16/10/14 

1.1.2.5           8.CALIDAD 100% 3 días 
vie 
17/10/14 

mar 
21/10/14 

1.1.2.5.1 
             8.1 PLANIFICAR LA 
GESTIÓN DE CALIDAD 

100% 3 días 
vie 
17/10/14 

mar 
21/10/14 

1.1.2.5.1.1 
                Plan de Gestión de la 
Calidad 

100% 2 días 
vie 
17/10/14 

lun 
20/10/14 

1.1.2.5.1.1.1 
                   Desarrollar plan de 
gestión de calidad 

100% 2 días 
vie 
17/10/14 

lun 
20/10/14 

1.1.2.5.1.2 
                Definición de Métricas 
de Calidad 

100% 1 día 
mar 
21/10/14 

mar 
21/10/14 

1.1.2.5.1.2.1 
                   Desarrollar formato de 
métricas del proyecto 

100% 1 día 
mar 
21/10/14 

mar 
21/10/14 

1.1.2.6           9.RECURSOS HUMANOS 100% 4 días 
mié 
22/10/14 

lun 
27/10/14 

1.1.2.6.1 
             9.1 PLANIFICAR LA 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

100% 4 días 
mié 
22/10/14 

lun 
27/10/14 

1.1.2.6.1.1 
                Plan de Gestión de los 
Recursos Humanos 

100% 3 días 
mié 
22/10/14 

vie 
24/10/14 

1.1.2.6.1.1.1 
                   Listar recursos 
requeridos para las actividades 

100% 1 día 
mié 
22/10/14 

mié 
22/10/14 

1.1.2.6.1.1.2 
                   Desarrollar el plan de 
gestión de los recursos humanos 

100% 2 días 
jue 
23/10/14 

vie 
24/10/14 

1.1.2.6.1.2                 Matriz RACI 100% 1 día 
lun 
27/10/14 

lun 
27/10/14 
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1.1.2.6.1.2.1                    Realizar Matriz RACI 100% 1 día 
lun 
27/10/14 

lun 
27/10/14 

1.1.2.7           10.COMUNICACIONES 100% 6 días 
mar 
28/10/14 

mar 
04/11/14 

1.1.2.7.1 
             10.1 PLANIFICAR LA 
GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

100% 6 días 
mar 
28/10/14 

mar 
04/11/14 

1.1.2.7.1.1 
                Plan de Gestión de la 
Comunicación 

100% 5 días 
mar 
28/10/14 

lun 
03/11/14 

1.1.2.7.1.1.1 
                   Definir los canales de 
comunicaciones 

100% 1 día 
mar 
28/10/14 

mar 
28/10/14 

1.1.2.7.1.1.2 
                   Definir los métodos de 
comunicaciones 

100% 2 días 
mié 
29/10/14 

jue 
30/10/14 

1.1.2.7.1.1.3 
                   Desarrollar Plan de 
gestión de las comunicaciones 

100% 2 días 
vie 
31/10/14 

lun 
03/11/14 

1.1.2.7.1.2 
                Matriz de 
Comunicaciones 

100% 1 día 
mar 
04/11/14 

mar 
04/11/14 

1.1.2.7.1.2.1 
                   Desarrollar Matriz de 
Comunicaciones 

100% 1 día 
mar 
04/11/14 

mar 
04/11/14 

1.1.2.8           11.RIESGOS 100% 8 días 
mié 
05/11/14 

vie 
14/11/14 

1.1.2.8.1 
             11.1 PLANIFICAR LA 
GESTIÓN DE RIESGOS 

100% 2 días 
mié 
05/11/14 

jue 
06/11/14 

1.1.2.8.1.1 
                Plan de Gestión de los 
Riesgos 

100% 2 días 
mié 
05/11/14 

jue 
06/11/14 

1.1.2.8.1.1.1 
                   Desarrollar plan de 
gestión de los riesgos 

100% 2 días 
mié 
05/11/14 

jue 
06/11/14 

1.1.2.8.2 
             11.2 PLANIFICAR LA 
RESPUESTA A LOS RIESGOS 

100% 6 días 
vie 
07/11/14 

vie 
14/11/14 

1.1.2.8.2.1 
                Plan de Respuesta al 
Riesgo 

100% 5 días 
vie 
07/11/14 

jue 
13/11/14 

1.1.2.8.2.1.1                    Identificar los riesgos 100% 1 día 
vie 
07/11/14 

vie 
07/11/14 

1.1.2.8.2.1.2 
                   Realizar análisis 
cualitativo de los riesgos 

100% 1 día 
lun 
10/11/14 

lun 
10/11/14 

1.1.2.8.2.1.3 
                   Registrar estrategias 
de repuesta al riesgo 

100% 1 día 
mar 
11/11/14 

mar 
11/11/14 

1.1.2.8.2.1.4 
                   Desarrollar Plan de 
respuesta al riesgo 

100% 2 días 
mié 
12/11/14 

jue 
13/11/14 

1.1.2.8.2.2 
                Estructura de 
Descomposición del Riesgo 

100% 1 día 
vie 
14/11/14 

vie 
14/11/14 

1.1.2.8.2.2.1                    Desarrollar EDR 100% 1 día 
vie 
14/11/14 

vie 
14/11/14 

1.1.2.9           12.AQUISICIONES 100% 2 días 
lun 
17/11/14 

mar 
18/11/14 

1.1.2.9.1 
             12.1 PLANIFICAR LA 
GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

100% 2 días 
lun 
17/11/14 

mar 
18/11/14 
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1.1.2.9.1.1 
                Plan de Gestión de las 
Adquisiciones 

100% 2 días 
lun 
17/11/14 

mar 
18/11/14 

1.1.2.9.1.1.1                    Definir adquisiciones 100% 1 día 
lun 
17/11/14 

lun 
17/11/14 

1.1.2.9.1.1.2 
                   Desarrollar Plan de 
gestión de las adquisiciones 

100% 1 día 
mar 
18/11/14 

mar 
18/11/14 

1.1.2.10           13.INTERESADOS 100% 5 días 
mié 
19/11/14 

mar 
25/11/14 

1.1.2.10.1 
             13.2 PLANIFICAR LA 
GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

100% 5 días 
mié 
19/11/14 

mar 
25/11/14 

1.1.2.10.1.1 
                Plan de Gestión de los 
Interesados 

100% 4 días 
mié 
19/11/14 

lun 
24/11/14 

1.1.2.10.1.1.1 
                   Definir nivel de 
influencia de los interesados 

100% 2 días 
mié 
19/11/14 

jue 
20/11/14 

1.1.2.10.1.1.2 
                   Desarrollar Plan para 
la gestión de los interesados 

100% 2 días 
vie 
21/11/14 

lun 
24/11/14 

1.1.2.10.1.2 
                Estrategias de gestión 
de los interesados 

100% 1 día 
mar 
25/11/14 

mar 
25/11/14 

1.1.2.10.1.2.1 
                   Definir las estrategias 
de inclusión de los interesados 

100% 1 día 
mar 
25/11/14 

mar 
25/11/14 

1.1.2.11 
          Coordinar cuarta reunión 
de aprobación 

100% 1 día 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1 
             Realizar reunión de 
aprobación 

100% 1 día 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1.1 
                Aprobar plan de gestión 
de la calidad 

100% 1 día 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1.2 
                HITO13: Plan de gestión 
de la calidad Aprobada 

100% 0 días 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1.3 
                Generar Línea base de 
calidad 

100% 0 días 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1.4 
                Aprobar Plan de gestión 
de los recursos humanos 

100% 1 día 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1.5 
                HITO14: Plan de gestión 
de los recursos humanos 
aprobado 

100% 0 días 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1.6 
                Aprobar Plan de gestión 
de las comunicaciones 

100% 1 día 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1.7 
                HITO15: Plan de Gestión 
de las Comunicaciones aprobado 

100% 0 días 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1.8 
                Aprobar plan de gestión 
de los riesgos 

100% 1 día 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1.9 
                HITO16: Plan de gestión 
de los riesgos aprobado 

100% 0 días 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1.10 
                Aprobar plan de 
respuesta al riesgo 

100% 1 día 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1.11 
                HITO17: Plan de 
Respuesta al riesgo aprobado 

100% 0 días 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 
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1.1.2.11.1.12 
                Aprobar plan de gestión 
de las adquisiciones 

100% 1 día 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1.13 
                HITO18: Plan de gestión 
de las adquisiciones aprobado 

100% 0 días 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1.14 
                Aprobar Plan de gestión 
de los interesados 

100% 1 día 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.2.11.1.15 
                HITO19: Plan de gestión 
e los interesados Aprobado 

100% 0 días 
mié 
26/11/14 

mié 
26/11/14 

1.1.3        EJECUCIÓN 100% 1 día 
jue 
27/11/14 

jue 
27/11/14 

1.1.3.1 
          REUNIÓN CON EQUIPO DE 
PROYECTO 

100% 1 día 
jue 
27/11/14 

jue 
27/11/14 

1.1.3.1.1              Acta de reunión 100% 1 día 
jue 
27/11/14 

jue 
27/11/14 

1.1.3.1.1.1 
                Desarrollar Acta de 
reunión de equipo de proyecto 

100% 1 día 
jue 
27/11/14 

jue 
27/11/14 

1.1.4        SEGUIMIENTO Y CONTROL 100% 
250,38 
días 

lun 
01/12/14 

lun 
16/11/15 

1.1.4.1           4. INTEGRACIÓN 100% 
250,38 
días 

lun 
01/12/14 

lun 
16/11/15 

1.1.4.1.1 
             Acta de Estado del 
Proyecto 

100% 
250,38 
días 

lun 
01/12/14 

lun 
16/11/15 

1.1.4.1.1.1                informe 100% 
250,38 
días 

lun 
01/12/14 

lun 
16/11/15 

1.1.4.1.1.1.1                   informe 1 100% 3 horas 
lun 
01/12/14 

lun 
01/12/14 

1.1.4.1.1.1.2                   informe 2 100% 3 horas 
lun 
15/12/14 

lun 
15/12/14 

1.1.4.1.1.1.3                   informe 3 100% 3 horas 
lun 
29/12/14 

lun 
29/12/14 

1.1.4.1.1.1.4                   informe 4 100% 3 horas 
lun 
12/01/15 

lun 
12/01/15 

1.1.4.1.1.1.5                   informe 5 100% 3 horas 
lun 
26/01/15 

lun 
26/01/15 

1.1.4.1.1.1.6                   informe 6 100% 3 horas 
lun 
09/02/15 

lun 
09/02/15 

1.1.4.1.1.1.7                   informe 7 100% 3 horas 
lun 
23/02/15 

lun 
23/02/15 

1.1.4.1.1.1.8                   informe 8 100% 3 horas 
lun 
09/03/15 

lun 
09/03/15 

1.1.4.1.1.1.9                   informe 9 100% 3 horas 
lun 
23/03/15 

lun 
23/03/15 

1.1.4.1.1.1.10                   informe 10 100% 3 horas 
lun 
06/04/15 

lun 
06/04/15 

1.1.4.1.1.1.11                   informe 11 100% 3 horas 
lun 
20/04/15 

lun 
20/04/15 
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1.1.4.1.1.1.12                   informe 12 100% 3 horas 
lun 
04/05/15 

lun 
04/05/15 

1.1.4.1.1.1.13                   informe 13 100% 3 horas 
lun 
18/05/15 

lun 
18/05/15 

1.1.4.1.1.1.14                   informe 14 100% 3 horas 
lun 
01/06/15 

lun 
01/06/15 

1.1.4.1.1.1.15                   informe 15 100% 3 horas 
lun 
15/06/15 

lun 
15/06/15 

1.1.4.1.1.1.16                   informe 16 100% 3 horas 
lun 
29/06/15 

lun 
29/06/15 

1.1.4.1.1.1.17                   informe 17 100% 3 horas 
lun 
13/07/15 

lun 
13/07/15 

1.1.4.1.1.1.18                   informe 18 100% 3 horas 
lun 
27/07/15 

lun 
27/07/15 

1.1.4.1.1.1.19                   informe 19 100% 3 horas 
lun 
10/08/15 

lun 
10/08/15 

1.1.4.1.1.1.20                   informe 20 100% 3 horas 
lun 
24/08/15 

lun 
24/08/15 

1.1.4.1.1.1.21                   informe 21 100% 3 horas 
lun 
07/09/15 

lun 
07/09/15 

1.1.4.1.1.1.22                   informe 22 100% 3 horas 
lun 
21/09/15 

lun 
21/09/15 

1.1.4.1.1.1.23                   informe 23 100% 3 horas 
lun 
05/10/15 

lun 
05/10/15 

1.1.4.1.1.1.24                   informe 24 100% 3 horas 
lun 
19/10/15 

lun 
19/10/15 

1.1.4.1.1.1.25                   informe 25 100% 3 horas 
lun 
02/11/15 

lun 
02/11/15 

1.1.4.1.1.1.26                   informe 26 100% 3 horas 
lun 
16/11/15 

lun 
16/11/15 

1.1.4.1.1.1.27 
                   Solicitud de Control 
de Cambio 

100% 0 días 
dom 
07/12/14 

dom 
07/12/14 

1.1.4.1.1.1.27.1 
                      Desarrollar la 
solicitud de control de cambio 

100% 4 horas 
dom 
07/12/14 

dom 
07/12/14 

1.1.4.2           5. ALCANCE 100% 1 día 
lun 
02/11/15 

lun 
02/11/15 

1.1.4.2.1 
             Acta de Aceptación de 
Entregables 

100% 1 día 
lun 
02/11/15 

lun 
02/11/15 

1.1.4.2.1.1 
                Desarrollar acta de 
aceptación de entregables 

100% 1 día 
lun 
02/11/15 

lun 
02/11/15 

1.1.4.3           8. CALIDAD 100% 1 día 
lun 
02/11/15 

lun 
02/11/15 

1.1.4.3.1 
             Acta de Conformidad de 
Calidad 

100% 1 día 
lun 
02/11/15 

lun 
02/11/15 

1.1.4.3.1.1 
                Desarrollar acta de 
conformidad de calidad 

100% 1 día 
lun 
02/11/15 

lun 
02/11/15 
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1.1.5        CIERRE 100% 10 días 
mar 
03/11/15 

lun 
16/11/15 

1.1.5.1           4.INTEGRACION 100% 10 días 
mar 
03/11/15 

lun 
16/11/15 

1.1.5.1.1              4.6 CERRAR EL PROYECTO 100% 10 días 
mar 
03/11/15 

lun 
16/11/15 

1.1.5.1.1.1 
                Desarrollar Documento 
de lecciones aprendidas 

100% 5 días 
mar 
03/11/15 

lun 
09/11/15 

1.1.5.1.1.2 
                Desarrollar acta de 
cierre del proyecto 

100% 5 días 
mar 
10/11/15 

lun 
16/11/15 

1.1.5.1.1.3 
                HITO20: Acta de Cierre 
del proyecto aprobada 

100% 0 días 
lun 
16/11/15 

lun 
16/11/15 
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Ingeniería del Proyecto 

 

EDT Nombre de tarea 
% 

completado 
Duración Comienzo Fin 

1.2 Ingeniería del Proyecto 100% 243 días jue 27/11/14 lun 02/11/15 

1.2.1    Incepción 100% 59 días jue 27/11/14 
mar 
17/02/15 

1.2.1.1        I1 100% 59 días jue 27/11/14 
mar 
17/02/15 

1.2.1.1.1           Modelado de Negocio 100% 4 días jue 27/11/14 
mar 
02/12/14 

1.2.1.1.1.1 
             Documento de Modelo 
de Negocio 

100% 4 días jue 27/11/14 
mar 
02/12/14 

1.2.1.1.1.1.1 
                Requerimientos de 
Negocio 

100% 2 días jue 27/11/14 vie 28/11/14 

1.2.1.1.1.1.2 
                Casos de Uso de 
Negocio 

100% 2 días lun 01/12/14 
mar 
02/12/14 

1.2.1.1.2 
          Recopilación de 
Requerimientos 

100% 4 días 
mié 
03/12/14 

lun 08/12/14 

1.2.1.1.2.1 
             Matriz de Trazabilidad 
de Requerimientos 
Implementación 

100% 4 días 
mié 
03/12/14 

lun 08/12/14 

1.2.1.1.2.1.1 
                Requerimientos de 
Sistemas 

100% 2 días 
mié 
03/12/14 

jue 04/12/14 

1.2.1.1.2.1.2 
                Casos de Uso de 
Sistemas 

100% 2 días vie 05/12/14 lun 08/12/14 

1.2.1.1.3           Análisis y Diseño 100% 18 días 
mar 
09/12/14 

jue 01/01/15 

1.2.1.1.3.1              Documento de Análisis 100% 10 días 
mar 
09/12/14 

lun 22/12/14 

1.2.1.1.3.1.1 
                Desarrollar Diagrama 
de Actores 

100% 2 días 
mar 
09/12/14 

mié 10/12/14 

1.2.1.1.3.1.2 
                Desarrollar Diagrama 
de Paquetes 

100% 2 días jue 11/12/14 vie 12/12/14 

1.2.1.1.3.1.3 
                Desarrollar Diagrama 
de Casos de Uso 

100% 2 días lun 15/12/14 
mar 
16/12/14 

1.2.1.1.3.1.4 
                Desarrollar Diagrama 
de Actividades 

100% 2 días 
mié 
17/12/14 

jue 18/12/14 

1.2.1.1.3.1.5 
                Desarrollar Diagrama 
de Estados 

100% 2 días vie 19/12/14 lun 22/12/14 

1.2.1.1.3.2              Documento de Diseño 100% 8 días 
mar 
23/12/14 

jue 01/01/15 

1.2.1.1.3.2.1 
                Desarrollar Diagrama 
de Clases 

100% 2 días 
mar 
23/12/14 

mié 24/12/14 
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1.2.1.1.3.2.2 
                Desarrollar Diagrama 
de Objetos 

100% 2 días jue 25/12/14 vie 26/12/14 

1.2.1.1.3.2.3 
                Desarrollar Diagrama 
de Secuencia 

100% 2 días lun 29/12/14 
mar 
30/12/14 

1.2.1.1.3.2.4 
                Desarrollar Modelo de 
Datos 

100% 2 días 
mié 
31/12/14 

jue 01/01/15 

1.2.1.1.4           Implementación 100% 28 días vie 02/01/15 
mar 
10/02/15 

1.2.1.1.4.1              Codificación / Prototipo 100% 28 días vie 02/01/15 
mar 
10/02/15 

1.2.1.1.4.1.1 
                Codificación del 
Prototipo 

100% 28 días vie 02/01/15 
mar 
10/02/15 

1.2.1.1.5           Pruebas 100% 3 días 
mié 
11/02/15 

vie 13/02/15 

1.2.1.1.5.1 
             Pruebas Funcionales / 
Prototipo 

100% 3 días 
mié 
11/02/15 

vie 13/02/15 

1.2.1.1.5.1.1 
                Realizar pruebas 
funcionales 

100% 3 días 
mié 
11/02/15 

vie 13/02/15 

1.2.1.1.6           Despliegue 100% 1 día 
lun 
16/02/15 

lun 16/02/15 

1.2.1.1.6.1 
             Certificación del 
Despliegue 

100% 1 día lun 16/02/15 lun 16/02/15 

1.2.1.1.7           Entorno 100% 1 día 
mar 
17/02/15 

mar 
17/02/15 

1.2.1.1.7.1 
             Configuración del 
Entorno de Incepción 

100% 1 día 
mar 
17/02/15 

mar 
17/02/15 

1.2.1.1.7.1.1 
                Realizar configuración 
del entorno de Incepción 

100% 1 día 
mar 
17/02/15 

mar 
17/02/15 

1.2.2    Elaboración 100% 96 días vie 02/01/15 vie 15/05/15 

1.2.2.1        E1 100% 96 días vie 02/01/15 vie 15/05/15 

1.2.2.1.1           Modelado de Negocio 100% 34 días vie 02/01/15 
mié 
18/02/15 

1.2.2.1.1.1 
             Documento de Modelo 
de Negocio 

100% 34 días vie 02/01/15 
mié 
18/02/15 

1.2.2.1.1.1.1 
                Requerimientos de 
Negocio 

100% 1 día vie 02/01/15 vie 02/01/15 

1.2.2.1.1.1.2 
                Casos de Uso de 
Negocio 

100% 1 día 
mié 
18/02/15 

mié 18/02/15 

1.2.2.1.2 
          Recopilación de 
Requerimientos 

100% 2 días jue 19/02/15 vie 20/02/15 

1.2.2.1.2.1 
             Matriz de Trazabilidad 
de Requerimientos 
Implementación 

100% 2 días jue 19/02/15 vie 20/02/15 

1.2.2.1.2.1.1 
                Requerimiento del 
sistema 

100% 1 día jue 19/02/15 jue 19/02/15 

1.2.2.1.2.1.2 
                Caso de Uso del 
Sistema 

100% 1 día vie 20/02/15 vie 20/02/15 
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1.2.2.1.3           Análisis y Diseño 100% 16 días 
lun 
23/02/15 

lun 16/03/15 

1.2.2.1.3.1              Documento de Análisis 100% 10 días 
lun 
23/02/15 

vie 06/03/15 

1.2.2.1.3.1.1 
                Desarrollar Diagrama 
de Actores V2 

100% 2 días lun 23/02/15 
mar 
24/02/15 

1.2.2.1.3.1.2 
                Desarrollar Diagrama 
de Paquetes V2 

100% 2 días 
mié 
25/02/15 

jue 26/02/15 

1.2.2.1.3.1.3 
                Desarrollar Diagrama 
de Casos de Uso V2 

100% 2 días vie 27/02/15 lun 02/03/15 

1.2.2.1.3.1.4 
                Desarrollar Diagrama 
de Actividades 

100% 2 días 
mar 
03/03/15 

mié 04/03/15 

1.2.2.1.3.1.5 
                Desarrollar Diagrama 
de Estados 

100% 2 días jue 05/03/15 vie 06/03/15 

1.2.2.1.3.2              Documento de Diseño 100% 6 días 
lun 
09/03/15 

lun 16/03/15 

1.2.2.1.3.2.1 
                Desarrollar Diagrama 
de Clases 

100% 2 días lun 09/03/15 
mar 
10/03/15 

1.2.2.1.3.2.2 
                Desarrollar Diagrama 
de Objetos 

100% 2 días 
mié 
11/03/15 

jue 12/03/15 

1.2.2.1.3.2.3 
                Desarrollar Diagrama 
de Secuencia 

100% 2 días vie 13/03/15 lun 16/03/15 

1.2.2.1.4           Implementación 100% 45 días 
mié 
11/03/15 

mar 
12/05/15 

1.2.2.1.4.1              Codificación 100% 45 días 
mié 
11/03/15 

mar 
12/05/15 

1.2.2.1.4.1.1 
                Codificación del 
Software 

100% 45 días 
mié 
11/03/15 

mar 
12/05/15 

1.2.2.1.5           Pruebas 100% 1 día 
mié 
13/05/15 

mié 
13/05/15 

1.2.2.1.5.1              Pruebas Funcionales 100% 1 día 
mié 
13/05/15 

mié 
13/05/15 

1.2.2.1.5.1.1 
                Realizar pruebas 
funcionales 

100% 1 día 
mié 
13/05/15 

mié 13/05/15 

1.2.2.1.6           Despliegue 100% 1 día jue 14/05/15 jue 14/05/15 

1.2.2.1.6.1 
             Certificación del 
Despliegue 

100% 1 día jue 14/05/15 jue 14/05/15 

1.2.2.1.7           Entorno 100% 1 día vie 15/05/15 vie 15/05/15 

1.2.2.1.7.1 
             Configuración del 
Entorno de Elaboración 

100% 1 día vie 15/05/15 vie 15/05/15 

1.2.2.1.7.1.1 
                Realizar configuración 
del entorno de Elaboración 

100% 1 día vie 15/05/15 vie 15/05/15 

1.2.3    Construcción 100% 75 días 
lun 
18/05/15 

vie 28/08/15 

1.2.3.1        C1 100% 75 días 
lun 
18/05/15 

vie 28/08/15 
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1.2.3.1.1           Modelado de Negocio 100% 4 días 
lun 
18/05/15 

jue 21/05/15 

1.2.3.1.1.1 
             Documento de Modelo 
de Negocio 

100% 4 días 
lun 
18/05/15 

jue 21/05/15 

1.2.3.1.1.1.1 
                Requerimientos de 
Negocio 

100% 2 días lun 18/05/15 
mar 
19/05/15 

1.2.3.1.1.1.2 
                Casos de Uso de 
Negocio 

100% 2 días 
mié 
20/05/15 

jue 21/05/15 

1.2.3.1.2 
          Recopilación de 
Requerimientos 

100% 4 días vie 22/05/15 
mié 
27/05/15 

1.2.3.1.2.1 
             Matriz de Trazabilidad 
de Requerimientos 
Implementación 

100% 4 días vie 22/05/15 
mié 
27/05/15 

1.2.3.1.2.1.1 
                Casos de Uso de 
Sistemas 

100% 2 días vie 22/05/15 lun 25/05/15 

1.2.3.1.2.1.2 
                Requerimientos de 
Sistemas 

100% 2 días 
mar 
26/05/15 

mié 27/05/15 

1.2.3.1.3           Análisis y Diseño 100% 11 días jue 28/05/15 jue 11/06/15 

1.2.3.1.3.1              Documento de Análisis 100% 8 días jue 28/05/15 lun 08/06/15 

1.2.3.1.3.1.1 
                Desarrollar Diagrama 
de Actores V3 

100% 2 días jue 28/05/15 vie 29/05/15 

1.2.3.1.3.1.2 
                Desarrollar Diagrama 
de Paquetes V3 

100% 2 días lun 01/06/15 
mar 
02/06/15 

1.2.3.1.3.1.3 
                Desarrollar Diagrama 
de Casos de Uso V3 

100% 2 días 
mié 
03/06/15 

jue 04/06/15 

1.2.3.1.3.1.4 
                Desarrollar Diagrama 
de Actividades 

100% 2 días vie 05/06/15 lun 08/06/15 

1.2.3.1.3.2              Documento de Diseño 100% 3 días 
mar 
09/06/15 

jue 11/06/15 

1.2.3.1.3.2.1 
                Desarrollar Diagrama 
de Clases 

100% 1 día 
mar 
09/06/15 

mar 
09/06/15 

1.2.3.1.3.2.2 
                Desarrollar Diagrama 
de Objetos 

100% 1 día 
mié 
10/06/15 

mié 10/06/15 

1.2.3.1.3.2.3 
                Desarrollar Diagrama 
de Secuencia 

100% 1 día jue 11/06/15 jue 11/06/15 

1.2.3.1.4           Implementación 100% 50 días vie 12/06/15 jue 20/08/15 

1.2.3.1.4.1              Codificación 100% 50 días vie 12/06/15 jue 20/08/15 

1.2.3.1.4.1.1 
                Codificación del 
Software 

100% 50 días vie 12/06/15 jue 20/08/15 

1.2.3.1.5           Pruebas 100% 3 días vie 21/08/15 
mar 
25/08/15 

1.2.3.1.5.1              Pruebas Funcionales 100% 3 días vie 21/08/15 
mar 
25/08/15 

1.2.3.1.6           Despliegue 100% 1 día 
mié 
26/08/15 

mié 
26/08/15 
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1.2.3.1.6.1 
             Certificación del 
Despliegue 

100% 1 día 
mié 
26/08/15 

mié 26/08/15 

1.2.3.1.7           Entorno 100% 2 días jue 27/08/15 vie 28/08/15 

1.2.3.1.7.1 
             Configuración del 
Entorno de Construcción 

100% 2 días jue 27/08/15 vie 28/08/15 

1.2.3.1.7.1.1 
                Realizar configuración 
del entorno de Construcción 

100% 2 días jue 27/08/15 vie 28/08/15 

1.2.4    Transición 100% 40 días 
lun 
31/08/15 

vie 23/10/15 

1.2.4.1        T1 100% 40 días 
lun 
31/08/15 

vie 23/10/15 

1.2.4.1.1           Implementación 100% 12 días 
lun 
31/08/15 

mar 
15/09/15 

1.2.4.1.1.1 
             Realización de los 
Manuales 

100% 4 días lun 31/08/15 jue 03/09/15 

1.2.4.1.1.2 
             Realizar Plan de 
Implementación 

100% 4 días vie 04/09/15 mié 09/09/15 

1.2.4.1.1.3 
             Realizar Plan de 
Capacitación 

100% 4 días jue 10/09/15 
mar 
15/09/15 

1.2.4.1.2           Pruebas 100% 5 días 
mié 
16/09/15 

mar 
22/09/15 

1.2.4.1.2.1              Pruebas Funcionales 100% 5 días 
mié 
16/09/15 

mar 
22/09/15 

1.2.4.1.3           Despliegue 100% 23 días 
mié 
23/09/15 

vie 23/10/15 

1.2.4.1.3.1 
             Realizar pase a 
producción  

100% 20 días 
mié 
23/09/15 

mar 
20/10/15 

1.2.4.1.3.1.1                 Software 100% 15 días 
mié 
23/09/15 

mar 
13/10/15 

1.2.4.1.3.1.2                 Base de datos 100% 3 días 
mié 
14/10/15 

vie 16/10/15 

1.2.4.1.3.1.3                 Realizar Capacitaciones 100% 2 días lun 19/10/15 
mar 
20/10/15 

1.2.4.1.3.2              Entorno 100% 3 días 
mié 
21/10/15 

vie 23/10/15 

1.2.4.1.3.2.1 
                Configuración del 
Entorno de Transición 

100% 3 días 
mié 
21/10/15 

vie 23/10/15 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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2. Hitos del proyecto 

Tabla 11– Hitos del Proyecto 

 

NOMBRE DE HITO COMIENZO FIN 

HITO1: Aprobación de Acta de Constitución del Proyecto lun 08/09/14 lun 08/09/14 

HITO2: Plan de gestión del cambio Aprobado mié 24/09/14 mié 24/09/14 

HITO3: Plan para la gestión de la configuración Aprobado mié 24/09/14 mié 24/09/14 

HITO4: Plan para la dirección del proyecto Aprobado mié 24/09/14 mié 24/09/14 

HITO5: Plan de gestión del Alcance Aprobado mié 24/09/14 mié 24/09/14 

HITO6: Plan de gestión de requisitos Aprobado mié 24/09/14 mié 24/09/14 

HITO7: Plan para la gestión del tiempo Aprobado mié 24/09/14 mié 24/09/14 

HITO8: Plan de gestión de los costos Aprobado mié 24/09/14 mié 24/09/14 

HITO9: Matriz de Trazabilidad de Requisitos Aprobada mié 24/09/14 mié 24/09/14 

HITO10: EDT/WBS aprobado jue 16/10/14 jue 16/10/14 

HITO11: Cronograma aprobado jue 16/10/14 jue 16/10/14 

HITO12: Presupuesto Aprobado jue 16/10/14 jue 16/10/14 

HITO13: Plan de gestión de la calidad Aprobada mié 26/11/14 mié 26/11/14 

HITO14: Plan de gestión de los recursos humanos aprobado mié 26/11/14 mié 26/11/14 

HITO15: Plan de Gestión de las Comunicaciones aprobado mié 26/11/14 mié 26/11/14 

HITO16:  Plan de gestión de los riesgos aprobado mié 26/11/14 mié 26/11/14 

HITO17: Plan de Respuesta al riesgo  aprobado mié 26/11/14 mié 26/11/14 

HITO18: Plan de gestión de las adquisiciones aprobado mié 26/11/14 mié 26/11/14 

HITO19: Plan de gestión de los interesados Aprobado mié 26/11/14 mié 26/11/14 

HITO20: Acta de Cierre del proyecto aprobada mié 16/11/15 mié 16/11/15 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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3. Gestión de cambio en el Cronograma 

El plan de gestión del Cronograma del proyecto proporciona orientación 

sobre cómo el equipo de gestión del proyecto Gestionará y controlará el 

cronograma del proyecto. Los componentes de un plan de gestión del 

cronograma del proyecto incluyen:  

 Un proceso para controlar cómo se procesarán las solicitudes de cambio 

al cronograma del proyecto. Este proceso está directamente vinculado 

con el proceso de control integrado de cambios. 

 Las personas autorizadas para solicitar y aprobar los cambios del 

cronograma 

 

Es importante indicar que este plan contempla cronogramas que a lo largo 

del proyecto hayan sufrido modificaciones, por motivos de presentarse 

nuevas solicitudes de cambio al alcance inicial definido en el proyecto. 

El Cronograma de DISR está dividido en Gestión e Ingeniería del 

Proyecto. 

 

Personas autorizadas para solicitar cambios al cronograma 

Cargo / Rol Entidad Nombre 

Jefe de Ventas PERSONAL TRAINING Luis Zavala Valencia 

Jefe de Sistemas PERSONAL TRAINING Carlos Valencia Inga 

Dueño PERSONAL TRAINING Luis Alberto Roy Giluffi 

 

Personas Autorizadas para Aprobar cambios en el Cronograma 

Cargo / Rol Entidad Nombre 

Sponsor Personal Training Alexis Delgado Sevillano 
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Procedimiento de Gestión de Cambio al Cronograma 

Gráfico 12– Procedimiento de Gestión de Cambio al Cronograma 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

El Cliente debe siempre aprobar el cambio por lo que debe estar en el comité de control de 

cambios en el momento de su aprobación o rechazo. 
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C. Costos 

Ver Anexo Nº10: PLAN_DE_GESTIÓN_DEL_COSTO- Pág. 198 

1. Cuadro de Costos 

 

 

 

COSTEO MENSUAL 
          

FACTOR DE 
PLANILLA 1 

            Fecha Inicio Fecha Fin 

            08/09/2014 16/11/2015 

PROYECTO DISR           
TIPO DE 
CAMBIO 3,10 

                

                

JEFE DE PROYECTO Fecha Inicio 
Fecha 
Final 

Meses 
Asignado Sueldo 

Otras 
asignaciones Costo Mensual 

 Costo 
Total  

Jefe de Proyecto - Julio Montalvo Vidal 08/09/2014 16/11/2015 14,27 
             

600,00    
 S/.                  
600,00  

 S/.                
8.560,00  

                

SUBTOTAL  1           S/. 600,00 
 S/.                
8.560,00  

            
 $                     
193,55  

 $                  
2.761,29  

                

  Fecha Inicio 
Fecha 
Final 

Meses 
Asignado Sueldo 

Otras 
asignaciones Costo Mensual 

 Costo 
Total  

Analista de Sistemas 27/11/2014 02/11/2015 14,27 
             

600,00    
 S/.                  
600,00  

 S/.                
8.560,00  
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Programador 02/01/2015 23/10/2015 14,27 
             

600,00    
 S/.                  
600,00  

 S/.                
8.560,00  

                

                

SUBTOTAL  2 41970 42310 14,26666667   
 S/.         

600,00  
 S/.               
1.200,00  

 S/.              
17.120,00  

            
 $                     
387,10  

 $                  
5.522,58  

                

EQUIPOS     Q Meses PU Costo Mensual   

Laptop 
    1 15 0   

 S/.                         
-    

Pantallas 
    1 15 0   

 S/.                         
-    

Impresa 
    1 15 0   

 S/.                         
-    

Teclado 
    1 15 0   

 S/.                         
-    

mouse 
    1 15 0   

 S/.                         
-    

escritorio 
    1 15 0   

 S/.                         
-    

sillas 
    1 15 0   

 S/.                         
-    

Up's 
    1 15 0   

 S/.                         
-    

SUBTOTAL 3             
 S/.                         

-    

                

                

                

              
 S/.                         
-    

                

Contingencia     Q Meses PU     
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Contingencia Operativa             
 S/.                

1.284,00  

Contingencia Planilla             
 S/.                

1.284,00  

              
 S/.                
2.568,00  

                

COSTO TOTAL X EL SERVICIO             
 S/.              
28.248,00  

                

  COSTO TOTAL   
 S/.      

28.248,00  
                
                

MARGEN  COSTO TOTAL        
S/. 

28.248,00 

14,40%  UTILIDAD        
S/. 

4.752,00 

   TOTAL A FACTURAR        

S/. 
33.000,00 
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2. Forma de Pago 

La relación de pagos incurridos por el desarrollo del proyecto son 

los siguientes: 

 

Tabla 12- Forma de Pago del Proyecto 

NRO 
FASE PRODUCTOS % MONTO (S/.) 

PAGO 

1 TODAS 

Se pagara mensualmente 
hasta que termine la 

realización del proyecto este 
monto por muto acuerdo. 

0.066 S/. 2200 

TOTAL 100% 33000 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

3. Gestión de Cambio en los Costos 

 

Ver Anexo Nº10: PLAN_DE_GESTIÓN_DEL_COSTO- Pág. 198 

 

 

D. Calidad - Plan de Gestión de la Calidad 

 

Ver Anexo Nº11: PLAN_DE_GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD- Pág. 201 

 

1. Aseguramiento de la calidad 

Proceso de aseguramiento de calidad 

Los artefactos generados (por cada fase) de acuerdo a los requerimientos 

y especificaciones de casos de uso, que van a desarrollarse van a ser 

inspeccionados entre los miembros del equipo de trabajo con un formato 

adecuado (revisado o definido por el líder de proceso). 

Ver Anexo Nº11: PLAN_DE_GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD- Pág. 201 
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2. Control de Calidad 

El comité de seguimiento y control de cambios velara por el 

aseguramiento, cumplimiento de la calidad del proyecto y mejoramiento 

continuo. 

Ver Anexo Nº11: PLAN_DE_GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD- Pág. 201 

E. Recursos Humanos  

 

            Ver ANEXO Nº12: PLAN_DE_GESTIÓN_DE_RECURSOS_HUMANOS- Pág. 206 

 

1. Organigrama del Proyecto 

Gráfico 13- Organigrama del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

PROYECTO  
DISR 

Jefe de Sistemas 
Carlos Valencia 

 

Programador 

Equipo de Proyecto 
Jefe de Proyecto 

Julio Montalvo Vidal 
 
 

Documentador 

 

Analista 

Gerente General -Sponsor 
PERSONAL TRAINING 

Alexis Delgado 

Jefe de Ventas 
Luis Zavala 
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2. Roles y responsabilidades 

Ver ANEXO Nº14: DESCRIPCIÓN_ROLES- Pág. 210 

 

3. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM) 

 

Ver ANEXO Nº13: MATRIZ_DE_ASIGNACIÓN_DE_RESPONSABILIDADES- Pág. 208 

F. Comunicaciones  

 

Ver ANEXO Nº16: PLAN_DE_GESTIÓN_DE_COMUNICACIONES- Pág. 214 

 

1. Directorio de Stakeholders 

 

Tabla 13- Directorio de Stakeholders 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

ROL EN LA 

EMPRESA 

CLIENTE 

EQUIPOS 
DATOS DE COMUNICACIÓN 

(TELEFONO/EMAIL) 

EQUIPO DE PROYECTO  

Julio 

Montalvo 

Vidal  

Jefe del 

Proyecto 

Jefe del 

Proyecto 

Equipo del 

proyecto/Comité 

Ejecutivo 

jmontalvo@hotmail.com 

 

Julio 

Montalvo 

Vidal 

Analista 

Programador 

Testeador 

Documentador 

Analista 

Programador 

Equipo del 

proyecto 

jmontalvo@hotmail.com 

 PERSONAL TRAINING 

Alexis 

Delgado 

Sponsor Gerente 

GenerAl 

Comité 

Ejecutivo 

adelgado @personaltraining.com.pe 

Carlos 

Valencia 

Inga 

Jefe de 

Proyecto 

Jefe de 

Dpto. 

Sistemas 

Comité 

Ejecutivo 

cvalencia @personaltraining.com.pe 
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NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

ROL EN LA 

EMPRESA 

CLIENTE 

EQUIPOS 
DATOS DE COMUNICACIÓN 

(TELEFONO/EMAIL) 

Luis 

Zavala 

Valencia 

Lider Usuario Jefe de 

Ventas  

 

Comité 

Operativo 

lzavala @personaltraining.com.pe 

Mirtha 

Vásquez 

Lozano 

Lider Usuario Jefe de 

Terorería 

Comité 

Operativo 

mvasquez@personaltraining.com.pe 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

2. Medios de Comunicación 

Para un manejo y control óptimo del proyecto en cada una de sus fases 

de desarrollo se ha considerado mantener permanentemente informados 

sobre el estado de los entregables, avances del proyecto, problemas 

identificados y soluciones propuestas considerando los siguientes medios 

: 

Ver ANEXO Nº16: PLAN_DE_GESTIÓN_DE_COMUNICACIONES- Pág. 214 
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G. Riesgos 

 

Ver ANEXO Nº17: PLAN_DE_GESTIÓN_DE_RIESGOS- Pág. 217 

 

1. Fuentes de Riesgos 

Ver ANEXO Nº17: PLAN_DE_GESTIÓN_DE_RIESGOS- Pág. 217 

2. Matriz de descomposición de Riesgos (RBS) 

Los riesgos fueron identificados y agrupados según la siguiente Estructura 

de Desglose de Riesgos (RBS o EDR): 

Gráfico 14- RBS del Proyecto 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

3. Categorías, Criterios para priorizar y levantar los riesgos 

Durante el seguimiento de los riesgos (Informe de Estado del Proyecto – 

Sección Riesgos), se llevara a cabo la categorización de los riesgos la 

Proyecto ISV

Estructura de Desglose 
Riesgos

Técnico

Requerimientos

Tecnología

Complejidad

Rendimiento

Calidad

Externo

Proveedores

Condiciones 
climáticas

De la 
Organización

Cliente

Financiero

Prioridades

Dirección de 
Proyectos

Miembros del 
Equipo de 
Desarrollo

Planificación

Control

Comunicación
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cual estará basada en las fases del ciclo de vida. Para esta categorización 

se asignara a cada riesgo identificado la fase del ciclo de vida del proyecto  

El siguiente cuadro muestra los valores en donde se puede identificar y 

priorizar los riesgos del proyecto, la cual resulta del cálculo de multiplicar 

el valor del nivel de probabilidad del impacto (Baja = 0.25, Media = 0.50 y 

Alta = 0.75) por el valor del nivel de impacto (1, 5, 10).  

 

Tabla 14- Priorización de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

 

ACCION DESCRIPCION INVOLUCRADOS 

Levantamiento de 

Información de Riesgos 

Se llevara a cabo 

semanalmente, teniendo 

como fuentes de 

Información a los miembros 

del equipo del proyecto y  al 

personal del cliente. Este 

levantamiento de riesgos se 

llevara a cabo en la 

Reuniones de comité 

ejecutivo, operativo y de 

 Jefe de Proyecto 

(Responsable de 

levantamiento de 

riesgos) 

 Miembros del equipo 

del proyecto (Fuente 

de Información) 

Probabilidad Amenazas 

0,25 0,25 1,25 2,5 

0,5 0,5 2,5 5 

0,75 0,75 3,75 7,5 

  1 5 10 

Impacto 

0,25 Menor 

0,5 Menor 

0,75 Menor 

1,25 Mediano 

2,5 Mediano 

3,75 Alto 

5 Alto 

7,5 Alto 
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Miembros del Equipo del 

Proyecto 

 Personal del cliente 

(Fuente de 

Información) 

Distribución de la 

Información de Riesgos 

Identificados los riesgos del 

proyecto se deberá 

comunicar a través del 

informe de estado los 

riesgos que se han 

identificado. 

 Jefe de Proyecto 

(Responsable de 

Distribución de 

riesgos) 

 Miembros del equipo 

del proyecto 

(Receptores de 

Información) 

 Personal del cliente 

(Receptores de 

Información) 

 

. 

4. Estrategias para la respuesta de los riesgos 

Existen cuatro estrategias de  respuesta al riesgo:  

 

1. Transferencia. A veces lo que un riesgo es en una parte del proyecto, 

no lo es en otra parte, por lo que puede trasladarse a otra parte. 

La transferencia del riesgo, consiste en buscar transferir sus 

consecuencias a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta 

al riesgo. Transferir el riesgo es simplemente dar la responsabilidad de su 

gestión a otro, pero no lo elimina. Lo que se busca es que el tercero pueda 

tener experiencia particular que le permita ejecutar el trabajo, como por 

ejemplo si no se tiene personal experto para la ejecución del testeo, 

entonces es preferible contratar a un proveedor que tenga la experiencia 

de realizar esa actividad. 

 

2. Mitigación. En la mayoría de los casos, este es el enfoque que se toma 

para combatir al riesgo. La mitigación busca reducir la probabilidad y/o 

impacto de un evento de riesgo adverso, a un nivel aceptable.  

 



104 
 

3. Evasión. La evasión del riesgo consiste en no realizar actividades 

arriesgadas para proteger los objetivos del proyecto.  

 

Pueden ser ejemplos de evasión el reducir el alcance para evitar 

actividades de alto riesgo, agregar recursos a tiempo, adoptar una 

aproximación familiar en vez de una iniciativa, o evitar un subcontratista 

no conocido. 

 

Aceptación. Esta técnica indica que el equipo del proyecto ha decidido 

no cambiar el plan del proyecto para manejar un riesgo o no es capaz de 

identificar una estrategia de respuesta apropiada. Para una mejor elección 

se divide en dos categorías: 

Aceptación Activa. Puede incluir el desarrollo de un plan de contingencia 

a ejecutar, por si el riesgo ocurriera. 

Aceptación Pasiva. No requiere acción, dejando al equipo del proyecto 

tratar los riesgos conforme se conviertan en problemas. 

5. Identificación, Seguimiento y Control de Riesgos 

 
Ver ANEXO Nº18: 

IDENTIFICACION_EVALUACION_CUALITATIVA_RESPUESTA_DE_RIESGOS- Pág. 

219 
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H. Adquisiciones 

 

Ver ANEXO Nº25: PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES- Pág. 228 

 

I. Interesados del Proyecto 

Ver ANEXO Nº19: PLAN_DE_GESTIÓN_DE_LOS_INTERESADOS- Pág. 220 

1. Interesados del Proyecto 

Ver ANEXO Nº20: REGISTRO_DE_INTERESADOS- Pág. 222 

2. Equipos de Trabajo del Proyecto 

Ver ANEXO Nº22: EQUIPOS_TRABAJO_PROYECTO-Pág. 225 

3. Reuniones del Proyecto 

 

 Reunión de Comité Ejecutivo: Para la Aprobación de Entregables 

 Reunión Equipo el Proyecto de  DISR : Semanal 

 

Reunión Comité Ejecutivo  Equipo de Proyecto – 

PERSONAL TRAINING 

Líder Julio Montalvo Vidal 

Integrantes  Julio Montalvo Vidal 

 Alexis Delgado Sevillano 

Horario 3:30 pm – 4:30 pm 

Duración 1 hora 

Periodicidad Según el cronograma 

 

Reunión  PERSONAL TRAINING  (Comité Operativo) 

Líder  Comité Directivo 

Integrantes  Alexis Delgado Sevillano 

 Luis Zavala Valencia 

 Carlos Valencia Inga 

 Mirtha Vásquez Lozano 

Día Todos los Lunes 

Horario 3:30 pm – 4:30 pm 

Duración 1 hora 
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Reunión  PERSONAL TRAINING  (Comité Operativo) 

Periodicidad Según el cronograma 

 

3.2 Ingeniería del Proyecto 

3.2.1. Concepción 

 

Propósito 

El presente documento describe los requerimientos generales del proyecto DISR – 

Diseño e Implementación de un sistema web de reportes, de tal manera que 

garantice  el éxito del proyecto.  

 

Definiciones, siglas y abreviaturas 

A continuación se describe algunas de las siglas o abreviaturas utilizadas en las 

especificaciones de cada uno de los requerimientos y que pueden servir para una 

mejor interpretación de la misma: 

 

Término Descripción 

DISR Diseño e Implementación de un sistema web de reportes 

RAN-9999 

CUN-9999 

RSIS-9999 

RNF-9999 

 

 

 

Estructura de código del requerimiento. 

RAN-0001: Requerimiento de Alto Nivel 0001 

CUN-001: Caso de uso del Negocio 001 

RSIS-001: Requerimiento del sistema 001 o 

      Requerimiento Funcional001 

RNF-001: Requerimiento no Funcional 001 

 

A. Especificación de requerimientos de Software 

 

Los requisitos básicos relacionados al software para el desarrollo del sistema 

son los siguientes: 

 Desarrollo Web 

 Los productos para el desarrollo a usar son: 

o VISUAL STUDIO 2012 
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o JavaScript 

o Base de datos SQL 

Hardware 

 

de desarrollo: 

 Core i5 de 2.4 GHz 

 Mínimo 4gb de memoria (recomendable 8gb) 

 HD 500 Gb 

Características del servidor (HOSTING): 

 Quad core system 

 4gb RAM (8 gb) 

 1 tb storage (expandable virtual storage recommended) 

 PHP instalado(V 5.6) 

 Apache 

 MYSQL 5 

Información relevante para la especificación de  requerimientos 

Las fuentes de información utilizadas para el análisis de los requerimientos son: 

 Reuniones con los jefes de las áreas funcionales  

 Flujogramas de procesos de la empresa. 

Personas que proveerán requerimientos 

La siguiente lista muestra aquellas personas autorizadas para proveer los 

requerimientos para el desarrollo del software: 

 

 

NOMBRE EMPRESA CARGO 

Luis Zavala Valencia PERSONAL 

TRAINING 
Jefe de Ventas 

Alexis Delgado Sevillano 
PERSONAL 

TRAINING Gerente General 

Carlos Valencia Inga 

 

PERSONAL 

TRAINING 

Jefe del Dpto. de 

Sistemas 
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REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE (ALTO NIVEL) 

A continuación se muestra los requerimientos de alto nivel solicitados por negocio, 

se considera el estado de aceptación respectivo: 

 

Código Nombre Estado 

RAN-0001 Mejorar el flujo de información de las ventas basados 

en las boletas y Facturas 

Aprobado 

RAN-0002 Controlar el acceso a la información de ventas solo a 

personal autorizado 

Aprobado 

RAN-0003 Gestionar Condiciones de Pago Aprobado 

RAN-0004 Los reportes deberán ser exportados a pdf, excel Aprobado 

RAN-0005 Gestionar Líneas (Programas de Entrenamiento) Aprobado 

RAN-0006 Permitir el registro de todos los participantes Aprobado 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

A continuación se muestra los requerimientos funcionales que el sistema (SGH) 

contemplará, se considera el estado de aceptación respectivo:  

 

 

Fuente Código Nombre Estado 

CUN-001 RSIS-001 Registrar comprobante de pago Aprobado 

CUN-002 RSIS-002 Mostrar detalle de comprobante de pago Aprobado 

CUN-004 RSIS-003 Anular comprobante de pago Aprobado 

CUN-003 RSIS-004 Mostrar información de clientes Aprobado 

CUN-003 RSIS-005 Registrar Clientes Aprobado 

CUN-004 RSIS-006 Impresión de Comprobante de pago Aprobado 



109 
 

CUN-005 RSIS-007 Registrar, editar condiciones de pago Aprobado 

CUN-006 RSIS-008 Generar Reportes de ventas Aprobado 

CUN-006 RSIS-009 Exportar reportes a pdf ,Excel Aprobado 

CUN-007 RSIS-010 Mantenimiento de perfiles de Usuario Aprobado 

CUN-008 RSIS-011 
Mantenimiento de programas de 

Entrenamiento 
Aprobado 

 

 

Requerimientos no funcionales 

A continuación se muestra los requerimientos no funcionales que el sistema (DISR) 

contemplará, se considera el estado de aceptación respectivo 

 

 

Código Nombre Descripción 

 

RNF-0001 

La interfaz del programa debe 
llevar el logotipo de la empresa 

Para que los usuarios se 
sientan identificados con 
el sistema 

 

RNF-0002 

El sistema será accesible 
exclusivamente en el sistema 
operativo Microsoft Windows 

Debido a que es el único 
S.O. en donde puede 
ejecutarse 

 

RNF-0003 

El sistema requiere Visual Studio  
como entorno de desarrollo, 
Microsoft SQL Server como 
gestor de base de datos 

Ya que el equipo el 
programador posee 
amplios conocimientos y 
experiencias en estas 
herramientas 



110 
 

 

B. Modelo de Datos 

Gráfico 15- Modelo de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaborado por el autor 
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C. Diagrama de Actores 

 

Definición de actores 

Para este caso el conjunto de roles detectados se corresponde con el 

conjunto de actores del sistema. 

 

Gráfico 16– Diagrama de Actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Elaborado por el autor 
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Actor 01 Descripción 

 

Jefe de Ventas 

Es el encargado de registrar a nuevos clientes y crear facturas 

/ boletas, generar todos los reportes disponibles 

 

Actor 02 Ejecutivo de Ventas 

Ejecutivo de 

Ventas 

Es el encargado de registrar a nuevos clientes y crear 

facturas / boletas, generar algunos reportes 

 

Actor 03 Administrador del Sistema 

Gerente 

General 

Es el encargado de establecer las políticas correspondientes 

del negocio y de la toma de decisiones. 

 

Actor 04 Administrador del Sistema 

Jefe de 

Sistemas 

Es el encargado del mantenimiento del sistema y de velar por 

el acceso de los usuarios a la información 

 

Actor 05 Administrador del Sistema 

Administrador 

de Sistemas 

Es el encargado del mantenimiento del sistema y de velar por 

el acceso de los usuarios a la información 

 

 

D. Diagrama de Paquetes 

Gráfico 17– Diagrama de Paquetes 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Se tiene los siguientes paquetes: 

PQ-01: Ventas 

Comprende los casos de uso necesarios para los registros, búsquedas de las ventas 

PQ-02: Reportes 

Comprende los casos de uso necesarios para poder realizar los reportes de las 

ventas 

PQ-03: Sistemas 

Comprende los casos de uso para poder realizar la administración del sistema por 

parte del área de sistemas. 

 

E. Caso de uso del sistema 

 

A continuación se listan los casos de uso identificados en la funcionalidad del 

Sistema: 

FUENTE Código Nombre 

RSIS-001 CUS-001 Generar Comprobante de pago 

RSIS-001 CUS-002 Generar boleta 

RSIS-001 CUS-003 Generar factura 

RSIS-002 CUS-004 Consultar Comprobante de pago 

RSIS-002 CUS-005 Consultar boleta 

RSIS-002 CUS-006 Consultar factura 

RSIS-005 CUS-007 Registrar Cliente 

RSIS-004 CUS-008 Consultar Cliente 

RSIS-006 CUS-009 Imprimir Comprobante de pago 

RSIS-003 CUS-010 Anular Comprobante de pago 

RSIS-007 CUS-011 Actualizar condiciones de pago 

RSIS-008 CUS-012 Generar reporte de ventas 

RSIS-008 CUS-013 Generar reporte de condiciones de pago 

RSIS-008 CUS-014 Generar reporte de ventas por artículo 

RSIS-008 CUS-015 Generar reporte de Ventas Mensual por Cliente 

RSIS-008 CUS-016 Generar reporte ranking por artículo 

RSIS-009 CUS-017 Exportar reporte a Excel, pdf 

RSIS-010 CUS-018 Crear nuevo Usuario 

RSIS-010 CUS-019 Asignar perfil a nuevo usuario 

RSIS-011 CUS-020 Eliminar Usuario 

RSIS-011 CUS-021 Crear nuevos programas de entrenamiento  
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GRUPOS FUNCIONALES: 

 VENTAS, contiene los casos de uso que describen el proceso de 

registro de clientes, registro de boletas / facturas 

 REPORTES, contiene los casos de uso para realizar distintos tipos de 

reportes de ventas 

 SISTEMAS, contiene los casos de uso para realizar la gestión de los 

usuarios, y el mantenimiento del sistema. 

 

Grupo Funcional –Ventas 

Este Grupo contiene toda la funcionalidad que puede ejecutar el área 

de ventas, que es ejecutada por el ejecutivo de ventas, jefe de ventas 

y el gerente general este último teniendo un impacto en el área de 

ventas. 

 

 Gráfico 18– Diagrama de Casos de Uso // Ventas 

     

Fuente: Elaborado por el autor 

Jefe de Ventas Ejecutivo de Ventas

CUS-002 Generar boleta

CUS-006 Consultar factura

CUS-004 Consultar Comprobante de pago

CUS-001 Generar comprobante de pago

CUS-005 Consultar boleta

CUS-003 Generar factura

CUS-007 Registrar cliente

CUS-009 Imprimir Comprobante de pago

CUS-008 Consultar Cliente

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>> <<extend>>

<<extend>>

<<include>>

CUS-010 Anular Comprobante de pago

Gerente General

CUS-011 Actualizar Condiciones de Pago

CUS-021 Crear nuevos programas de entrenamiento

<<include>>
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A continuación se muestran las Tablas con las descripciones de cada 

uno de los Casos de Uso de este grupo funcional. 

 

Tabla 15- Descripción del CUS-001 Generar comprobante de pago 

Identificación Identificador CUS-001 

 Nombre Generar comprobante de pago 

Resumen Propósito Se utiliza para poder crear un comprobante de 

pago 

 Autor Julio Montalvo Vidal 

 Objetivos Almacenar información de los detalles de los 

comprobantes de pago. 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Ventas 

 Roles Soportados Ejecutivo de Ventas, Jefe de Ventas 

Relaciones Especializa - 

 Extiende -CUS-002 Generar boleta 

 -CUS-003 Generar factura 

 -CUS-007 Registrar cliente 

 Incluye -CUS-009 Imprimir comprobante de pago 

Descripción Actores Primarios Ejecutivo de Ventas, Jefe de Ventas 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones - 

 Post-Condiciones - 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Tabla 16- Descripción del CUS-008 Consultar Cliente 

Identificación Identificador CUS-008 

 Nombre Consultar Cliente 

Resumen Propósito Se utiliza para realizar la consulta sobre los 

clientes registrados en el sistema 

 Autor Julio Montalvo Vidal 

 Objetivos Consultar a los clientes que han sido 

previamente registrados en el sistema 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Ventas 

 Roles Soportados Ejecutivo de Ventas; Jefe de Ventas 

Relaciones Especializa - 

 Extiende Registrar Factura / Boleta 

 Incluye Validar Usuario 

Descripción Actores Primarios -Ejecutivo de Ventas; Jefe de Ventas 

 Actores Secundarios  

 Pre-Condiciones  

 Post-Condiciones  

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 17- Descripción del CUS-004 Consultar Comprobante de Pago 

Identificación Identificador CUS-004  

 Nombre Consultar Comprobante de Pago 

Resumen Propósito Se utiliza para consultar los detalles de los 

comprobantes de pago registrados en el 

sistema 

 Autor Julio Montalvo Vidal 

 Objetivos Mostrar información detallada de los 

comprobantes de pago almacenados en el 

sistema 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Ventas 

 Roles Soportados Ejecutivo de ventas  

Relaciones Especializa - 

 Extiende -CUS-005 – Consultar Boleta 

 Incluye -CUS-006 – Consultar Factura 

Descripción Actores Primarios Ejecutivo de ventas ; Jefe de Ventas 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones - 

 Post-Condiciones - 

Fuente: Elaborado por el autor 

Tabla 18- Descripción del CUS-010 Anular Comprobante de Pago 

Identificación Identificador CUS-010  

 Nombre Anular Comprobante de Pago 

Resumen Propósito Se utiliza para realizar la anulación de 

comprobantes de pago  

 Autor Julio Montalvo Vidal 

 Objetivos Permitir anular los comprobantes de pago.  

 Prioridad Alta 

 Diagrama Ventas 

 Roles Soportados Jefe de Ventas 

Relaciones Especializa  

 Extiende  

 Incluye -CUS-004 – Consultar Comprobante de pago 

Descripción Actores Primarios Jefe de Ventas 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones - 

 Post-Condiciones - 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 19- Descripción del CUS-011 Actualizar condiciones de pago 

Identificación Identificador CUS-011  

 Nombre Actualizar condiciones de pago 

Resumen Propósito Se utiliza cuando la gerencia decide realizar la 

modificación de las condiciones de pago 

 Autor Julio Montalvo Vidal 

 Objetivos Permitir la actualización de las condiciones de 

pago 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Ventas 

 Roles Soportados Gerente General 

Relaciones Especializa - 

 Extiende - 

 Incluye - 

Descripción Actores Primarios Gerente General 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones - 

 Post-Condiciones - 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Tabla 20- Descripción del CUS-021 Crear nuevos programas de 

entrenamiento 

Identificación Identificador CUS-021  

 Nombre Crear nuevos programas de entrenamiento 

Resumen Propósito Se utiliza cuando la gerencia decide añadir un 

nuevo programa de entrenamiento en el 

sistema 

 Autor Julio Montalvo Vidal 

 Objetivos Perimir crear nuevos programas de 

entrenamiento. 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Ventas 

 Roles Soportados Gerente General 

Relaciones Especializa - 

 Extiende - 

 Incluye - 

Descripción Actores Primarios Gerente General 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones - 

 Post-Condiciones - 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Grupo Funcional – Reportes 

Este Grupo contiene toda la funcionalidad en cuanto a reportes 

generados por los ejecutivos de ventas, jefe de ventas. 

 

Gráfico 19- Diagrama de Casos de Uso // Reportes 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

A continuación se muestran las Tablas con las descripciones de  

Cada uno de los Casos de Uso de este grupo funcional. 

 

 

 Tabla 21- Descripción del CUS-012 Generar reporte de Ventas 

Identificación Identificador CUS-012 

 Nombre Generar reporte de ventas 

Resumen Propósito Se utiliza para generar reportes basados en 

las ventas almacenadas en el sistema 

 Autor Julio Montalvo Vidal 

 Objetivos Permitir generar reporte de ventas  

 Prioridad Alta 

Jefe de Ventas Gerente General

CUS-012 Generar reporte de ventas

CUS 013 - Generar reporte de condiciones de pagos

CUS-014 Generar reporte de ventas por artículo

CUS-015 Generar reportes de ventas mensual por cliente

CUS-016 Generar reporte ranking por artículo

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

CUS-17 Exportar reporte a excel,pdf

<<include>>
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 Diagrama Reportes 

 Roles Soportados Gerente General; Jefe de Ventas 

Relaciones Especializa - 

 Extiende -CUS-013 Generar reporte de condiciones de 

pago 

-CUS-014 Generar reporte de ventas por 

artículo 

-CUS-016 Generar reporte ranking por artículo 

-CUS-015 Generar reporte de ventas mensual 

por cliente 

 Incluye -CUS-017-Exportar reporte a Excel/Pdf 

Descripción Actores Primarios Gerente 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones - 

 Post-Condiciones - 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Grupo Funcional – Sistemas 

Este Grupo contiene toda la funcionalidad que puede ejecutar el Área 

de Sistema, que es ejecutada por el administrador del sistema, jefe 

de sistemas, que se encarga de dar de alta, actualizar y dar de baja 

a los usuarios del sistema. 

 

   Gráfico 20- Diagrama de Casos de Uso // Sistemas 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Administrador del Sistema Jefe del Sistema

CUS-018 Crear nuevo usuario

CUS-019 Aisgnar perfil a nuevo usuario

CUS-020 Eliminar Usuario

<<include>>
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A continuación se muestran las Tablas con las descripciones de cada 

uno de los Casos de Uso de este grupo funcional. 

 

Tabla 22- Descripción del CUS-018 Crear nuevo usuario 

Identificación Identificador CUS-018 

 Nombre Crear nuevo usuario 

Resumen Propósito Se utiliza cuando es necesario crear un nuevo 

usuario para el acceso al sistema 

 Autor Julio Montalvo Vidal 

 Objetivos Permitir añadir usuarios para el acceso al 

sistema. 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Sistemas 

 Roles Soportados Administrador del Sistema; Jefe del Sistema 

Relaciones Especializa - 

 Extiende - 

 Incluye -CUS-019 Asignar perfil a nuevo usuario 

Descripción Actores Primarios Administrador del Sistema; Jefe del Sistema 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones - 

 Post-Condiciones - 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Tabla 23- Descripción del CUS-020 Eliminar Usuario 

Identificación Identificador CUS-020 

 Nombre Eliminar Usuario 

Resumen Propósito Se utiliza cada vez que es necesario eliminar 

un usuario del sistema 

 Autor Julio Montalvo Vidal 

 Objetivos Controlar los usuarios que tendrán acceso al 

sistema. 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Sistemas 

 Roles Soportados Jefe del Sistema 

Relaciones Especializa - 

 Extiende - 

 Incluye - 

Descripción Actores Primarios Jefe del Sistema 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones  

 Post-Condiciones - 

Fuente: Elaborado por el autor 
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F. Diagrama de Actividades 

A continuación se presentan los diagramas de actividades de los casos de usos 

considerados más relevantes. 

 

Gráfico 21- Diagrama de Actividad - CUS – 001 Generar Comprobante de Pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutivo de Ventas / Jefe de Ventas Sistema

Ingresar datos del cliente

Ingresar detalles de venta Guardar Comprobante de pago

Generar comprobante de pago
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Gráfico 22- Diagrama de Actividad - CUS – 012 Generar Reporte de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 23- Diagrama de Actividad - CUS – 010 Anular comprobante de pago 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Ejecutivo de Ventas / Jefe de Ventas Sistema

Seleccionar el tipo de reporte a realizar

Ingresar rango de fecha Generar reporte

Jefe de Ventas Sistema

Buscar Comprobante de Pago

Anular Comprobante de Pago

Mostrar detalles de comprobante de pago

Cambiar estado de comprobante de pago
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Gráfico 24- Diagrama de Actividad - CUS – 018 Crear nuevo usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

G. Diagrama de Estados 

 

 

Gráfico 25- Diagrama de Estado - CUS – 001 Generar Comprobante de Pago 

 

 

 

Ingresado

Guardado Generado

Emitido

Administrador / Jefe de Sistemas Sistema

Ingrsar datos de nuevo usuario

Elegir tipo de cuenta Crear nuevo usuario

Mostrar datos de usuario
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Fuente: Elaborado por el autor 

Gráfico 26- Diagrama de Estado - CUS-012 Generar Reporte de Ventas 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 27- Diagrama de Estado -  CUS – 010 Anular comprobante de pago 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

Seleccionado

Realizado Generado

Emitido

Consultado Anulado
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Gráfico 28- Diagrama de Estado -  CUS – 018 Crear nuevo usuario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

H. Diagrama de Clases 

Gráfico 29- Diagrama de Clases 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Ingresado

Realizado Creado
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3.2.2. Elaboración 

 

A. Diseño del Sistema 

 

El sistema estará basado en la tecnología CLOUD lo que quiere decir que tendremos un 

proveedor de hosting el cual no brindara el alojamiento web para ahorrar costos en 

infraestructura, así mismo todos los usuarios se comunicaran mediante internet (CLOUD) a 

nuestro servidor de hosting y podrán visualizar el sistema, en caso que exista corte del 

servicio de internet se utilizara servidores espejo los cuales alojaran la información que está 

en alojamiento web y que entraran en funcionamiento cuando el servicio de internet se corte 

y podrán seguir trabajando: 

 

B. Diagrama de Arquitectura 
 

 

Gráfico 30- Diagrama de Arquitectura Técnica del Sistema 

 
 
 

Fuente: Elaborado por el autor   
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C. Prototipo del Sistema 

 

Gráfico 31- Interfaz de acceso al sistema 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Gráfico 32- Pantalla principal del sistema 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

                           Gráfico 33– Módulo Ventas 
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Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 34- Formulario Mantenimiento de Usuarios 

  

 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 
 
 
 

                     Gráfico 35– Crear Nuevo Usuario 
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Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Gráfico 36- Formulario Registro de Cliente 

 

 
 
 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Gráfico 37– Gestión de Programas de Entrenamiento 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 



132 
 

Gráfico 38 – REPORTE DE VENTAS  

Fuente: Elaborado por el autor 
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3.3 Soporte del Proyecto 

3.3.1. Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto 

 

Ver ANEXO Nº4: PLAN_DE_GESTIÓN_DE_LA_CONFIGURACIÓN Pág. 185 

 

3.3.2. Plan de Gestión de Métricas del Proyecto 

 

Las Métricas  en el proyecto de la implementación DISR constan de  medidas 

cuantitativas que permiten  obtener una visión de la eficacia del proceso de software y 

los proyectos que llevan a cabo utilizando el proceso como marco de trabajo.   

 

Ver ANEXO Nº38: PLAN_DE_METRICAS Pág. 317 

 

3.3.3. Plan de Gestión del Aseguramiento de la Calidad del proyecto 

 

El cual incluye los procesos y actividades de la organización ejecutora que 

 establecen las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de 

 calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue 

 acometida. 

Ver ANEXO Nº11: PLAN_DE_GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD Pág. 201 
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CAPITULO IV: EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 

4.1 Gestión del Proyecto 

4.1.1. Ejecución 

A. Cronograma actualizado 

Antes de la ejecución del proyecto, el cliente decidió cambiar la 

funcionalidad de un caso uso CUS-011 Actualizar condiciones de pago, la 

nueva funcionalidad CUS-011 Gestionar Formas de Pago, al ser un cambio 

de caso de uso que tiene funcionalidades similares, tiene la misma duración 

del caso de uso remplazante, por ello no tuvo impacto en el cronograma 
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B. Cuadro de Costos Actualizado 

Así mismo los costos no se vieron afectados ya que no se utilizarán más recursos para el cambio. Ya que el caso de uso tiene 

las mismas funcionalidades 
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C. WBS Actualizado 

La EDT, no sufrió cambios ya que los casos de uso se consideran como 

actividades. 
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D. Matriz de Trazabilidad de requerimientos actualizado 

El cambio de caso de uso tuvo un impacto mejor en la matriz de trazabilidad 

de requerimientos 

 

Tabla 24– Matriz de Trazabilidad Actualizada 

 

 

 

 

                               

Requerimiento Código Nombre Módulo 

RSIS-001 CUS-001 Generar Comprobante de pago Ventas 

RSIS-001 CUS-002 Generar boleta Ventas 

RSIS-001 CUS-003 Generar factura Ventas 

RSIS-002 CUS-004 Consultar Comprobante de pago Ventas 

RSIS-002 CUS-005 Consultar boleta Ventas 

RSIS-002 CUS-006 Consultar factura Ventas 

RSIS-005 CUS-007 Registrar Cliente Ventas 

RSIS-004 CUS-008 Consultar Cliente Ventas 

RSIS-006 CUS-009 Imprimir Comprobante de pago Ventas 

RSIS-003 CUS-010 Anular Comprobante de pago Ventas 

RSIS-007 CUS-011 Actualizar Condiciones de Pago Ventas 

RSIS-008 CUS-012 Generar reporte de ventas Reportes 

RSIS-008 CUS-013 Generar reporte de condiciones de pago Reportes 

RSIS-008 CUS-014 Generar reporte de ventas por artículo Reportes 

RSIS-008 CUS-015 Generar reporte de Ventas Mensual por Cliente Reportes 

RSIS-008 CUS-016 Generar reporte ranking por artículo Reportes 

RSIS-009 CUS-017 Exportar reporte a Excel, pdf Reportes 

RSIS-010 CUS-018 Crear nuevo Usuario Sistemas 

RSIS-010 CUS-019 Asignar perfil a nuevo usuario Sistemas 

RSIS-011 CUS-020 Eliminar Usuario Sistemas 

RSIS-011 CUS-021 Crear nuevos programas de entrenamiento  Sistemas  

RSIS-007 CUS-022 Gestionar Formas de Pago Ventas 

    

    

 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

Nombres y Apellidos: Julio Montalvo Vidal 
Rol: Jefe de Proyecto 
Fecha de actualización: 05/12/2014 
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E. Acta de reunión de Equipo 

 

OBJETIVO - 

1- Iniciar la ejecución del proyecto 

 

IMPORTANCIA - 

X Alta  Media  Baja 

 

AGENDA 
 

DURACION 

TEMAS EXPOSIT

OR 

ESTIMADA REAL 

1. Comunicación con el equipo sobre la 
ejecución del proyecto 

2. Presentar a los Interesados de la empresa 
y el ambiente donde trabajará el equipo 
encargado del desarrollo del proyecto. 

JM 
 

JM 

30 min. 
 

20 min. 

20 min. 
 

25 min. 

DURACION TOTAL  50 min. 55 min. 

 
 

LUGAR Y FECHA 

 PROGRAMADA REAL 

FECHA 27/11/2014  27/11/2014  

LUGAR Directorio de Personal Training Directorio de Personal 
Training 

INICIO 09:00 a.m. 09:02 a.m. 
FIN 09:50a.m. 09:55a.m. 

 

PARTICIPANTES 

INIC NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CONDICION ROL LLEGADA SALIDA 

SP Alexis Delgado 
Sevillano 
 

Obligatorio Sponsor 09:00 a.m. 09:55 a.m. 

JM Julio Montalvo Vidal 
 

Obligatorio Jefe de Proyecto 09:00 a.m. 09:55 a.m. 
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TEMAS TRATADOS 

 

TEMA  

1. Todo lo indicado en la agenda. 

 

TEMAS PENDIENTES 

Ninguno 

 

ACUERDOS TOMADOS 

Nº DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO Resp. Fecha 

Límite 

001 El cliente confirmó su total compromiso con el proyecto. 
JM 

28/11/20

14 

002 El ambiente de desarrollo del proyecto será en las instalaciones de 

PERSONAL TRAINING. 
JM 

28/11/20

14 

 

Nota: La presente acta tomará por aceptado todos los acuerdos mencionados de no recibir 

alguna observación posterior a las 24 horas de difundida. 

 

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES 

Participantes Firma 

JP Julio Montalvo Vidal 
 

 

SP Alexis Delgado Sevillano 
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F. Registro de Capacitaciones del Proyecto actualizado 

  

Tabla 25- Registro de Capacitaciones del Proyecto 

 

TEMA DURACION MODALIDAD 
FACILITAD

OR 
PARTICIPANTES 

1 INTRODUCCION 
1 

HORA 
PRESENCIAL 

JULIO 
MONTALVO 

LUIS ZAVALA 
ALVARO SALAZAR 

 

2 DESCRIPCION 
DE MODULOS 

1 
HORA 

PRESENCIAL 
JULIO 

MONTALVO 

LUIS ZAVALA 
ALVARO SALAZAR 

 

3 INGRESO AL 
SISTEMA 

30 MINUTOS PRESENCIAL 
JULIO 

MONTALVO 

LUIS ZAVALA 
ALVARO SALAZAR 

 

4 MODULO DE 
VENTAS 

30 MINUTOS PRESENCIAL 
JULIO 

MONTALVO 

LUIS ZAVALA 
ALVARO SALAZAR 

 

5 MODULO DE 
REPORTES 

30 MINUTOS PRESENCIAL 
JULIO 

MONTALVO 
LUIS ZAVALA 

 

6 MODULO DE 
ADMINISTRACIÓ
N DE SISTEMA 

1 HORA Y 30 
MINUTOS 

PRESENCIAL 

 
JULIO 

MONTALVO 

CARLOS VALENCIA 
INGA 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

4.1.2. Seguimiento y Control 

A. Solicitud de Cambio 

Ver ANEXO Nº 26: SOLICITUD_DE_CAMBIO_001- Pág. 230 

 

B. Riesgos actualizados 

Se identificaron 3 riesgos más(N° 1,2,3), los cuales están ubicados en la parte final de la 

tabla. 

Tabla 26- Riesgos Actualizados 

Nº Riesgo Prob. Imp. Expo. Acciones 

Sugeridas 

Responsable 

1 Pérdida de 

documentación 

y/o otros 

artefactos 

0.25 40 10 Se realizarán 

copias de 

seguridad en los 

ordenadores 

personales de cada 

uno de los 

Julio 

Montalvo 

Vidal (JP 

Proveedor) 
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miembros del 

equipo 

2 Conflictos 

entre los 

integrantes del 

equipo 

0.5 40 20 Se realizarán 

Reuniones de 

proyecto para 

poder discutir 

cuestiones de 

requisitos y diseño. 

Julio 

Montalvo 

Vidal (JP 

Proveedor) 

3 Nuevos 

interesados 

han sido 

identificados 

(área de 

facturación) 

que podrían 

verse 

impactados 

negativamente 

por el 

proyecto. 

0.5 40 20 Mantener una 

documentación 

única como medio 

de documentación 

centralizado. 

Julio 

Montalvo 

Vidal (JP 

Proveedor) 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

A. Informes de Estado 

Ver ANEXO Nº 36 INFORMES DE RENDIMIENTO – Pág.280

ESCALA DE PROBABILIDAD E IMPACTO   PRIORIZACION DE RIESGOS 
Probabilidad Amenazas      

0.25 2.5 10 20   2.5 Menor  
0.5 5 20 40   5 Menor  

0.75 7.5 30 60   7.2 Menor  
  10 40 80   10 Mediano  

Impacto   20 Mediano  

 
 
     30 Alto  

      40 Alto  

 
      60 Alto  
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4.2 Ingeniería del Proyecto 

 

4.2.1 Caso de Pruebas Unitarias 
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4.3 Soporte del Proyecto 

4.3.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la Configuración actualizado 

 

GENERALES      VERSION       ACCESOS OTROS 

Nº ENTREGABLES 
RESPONSABLE 

DEL 
ENTREGABLE 

ESTADO DE 
SEGUIMIENTO 

DE 
ENTREGABLE 

ESTADO 
OBSERVACION

ES 

  GESTIÓN DEL PROYECTO         

1 
Registro de Stakeholders Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

2 
Acta de Constitución del Proyecto Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

3 
Estructura de Desglose de Trabajo 
(WBS) 

Julio Montalvo 
Vidal 

Actualizado 
Correcto Ninguna 

4 
Diccionario WBS Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

5 
Organigrama del Proyecto Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

6 
Descripción de Roles Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

7 
Cuadro de Recursos Humanos Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

8 
Matriz de Asignación de 
Responsabilidades 

Julio Montalvo 
Vidal 

Actualizado 
Correcto Ninguna 

9 
Cronograma del Proyecto Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

10 
Cuadro de Costos Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

11 
Acta de Reunión del Equipo Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

12 
Acta de Aprobación de 
Entregables 

Julio Montalvo 
Vidal 

Actualizado 
Correcto Ninguna 

13 
Informe de Estado del Proyecto Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

14 
Solicitud de Cambio Julio Montalvo 

Vidal 
 

Correcto Ninguna 

15 
Consta. de Recepción de 
Entregables 

Julio Montalvo 
Vidal 

 
Pendiente Ninguna 

16 
Lecciones Aprendidas Julio Montalvo 

Vidal 
 

Pendiente Ninguna 

17 
Acta de Reunión de Cierre Julio Montalvo 

Vidal 
 

Pendiente Ninguna 

  INGENIERÍA DEL PROYECTO       

1 
Especificación de Requerimientos Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

2 
Matriz de Trazabilidad de 
Requerimientos 

Julio Montalvo 
Vidal 

Actualizado 
Correcto Ninguna 

3 
Casos de Uso Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

4 
Diseño de Sistemas Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

5 
Prototipo del Sistema Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

6 
Pruebas Unitarias Julio Montalvo 

Vidal 
Actualizado 

Pendiente Ninguna 

7 
Pruebas de Integración Julio Montalvo 

Vidal 
 

Pendiente Ninguna 

8 
Manual de Usuario Julio Montalvo 

Vidal 
 

Pendiente Ninguna 
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9 
Pruebas de Aceptación Julio Montalvo 

Vidal 
 

Pendiente  

10 
Plan de Capacitación Julio Montalvo 

Vidal 
 

Pendiente  

11 
Lecciones Aprendidas Julio Montalvo 

Vidal 
 

Pendiente  

 

 

4.3.2. Plantilla de Seguimiento al Aseguramiento de la calidad actualizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD    

        

REVISION ESFUERZO FECHA     

GESTIÓN 1.8      

        

CHECKLIST DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS DE  GESTIÓN DE PROYECTOS 

        
  CHECKLIST O LISTA DE VERIFICACION 

ORIENTADO 
A 

NRO CRITERIOS 

ROL AL 
QUE ESTA 
DIRIGIDO 

EVIDENCIA DEL 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 
DEL CRITERIO 

NO 
CONFORMIDAD 

U 
OBSERVACION 

DESCRIPCION DE 
LA CAUSA 

ENTREGABLE 1 

¿Se elaboró el 
acta de 
constitución 
usando la 
plantilla 
estándar? 

Jefe de 
Proyecto 

El jefe de proyecto 
elaboró el 

documento(Acta de 
Constitución) 

Si Ninguno Ninguno 

ENTREGABLE 2 

¿Se elaboró el 
documento 
designación 
formal del Jefe 
de Proyecto 
usando la 
plantilla 
estándar? 

Jefe de 
Proyecto 

Documento de 
Designación formal del 

Jefe de Proyecto 
elaborado con la 

plantilla. Todos los 
campos del 

documento deben 
estar  completados. 

Caso contrario 
deberán estar 

justificados por qué 
están vacíos 

SI Ninguno Ninguno 

ENTREGABLE 3 

¿Se elaboró el 
documento 
Cuadro de 
Costos 
Detallados 
usando la 
plantilla 
estándar? 

Jefe de 
Proyecto 

Documento de Cuadro 
de Costos Detallados 

elaborado con la 
plantilla. Todos los 

campos del 
Documento  deben 
estar  completados. 

Caso contrario 
deberán estar 

justificados por qué 
están vacíos 

SI Ninguno Ninguno 

ENTREGABLE 4 

¿Se elaboró el 
documento 
Flujo de Caja 
usando la 

Jefe de 
Proyecto 

Documento de Flujo 
de Caja elaborado con 
la plantilla. Todos los 

campos del 
Documento  deben 

NO 
No se ha 

aprobado el 
documento 

Falta de Tiempo 
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plantilla 
estándar? 

estar  completados. 
Caso contrario 
deberán estar 

justificados por qué 
están vacíos 

ENTREGABLE 5 

¿Se elaboró el 
documento 
Plan de Gestión 
del Proyecto 
usando la 
plantilla 
estándar? 

Jefe de 
Proyecto 

Documento de Plan de 
Gestión del Proyecto 

elaborado con la 
plantilla. Todos los 

campos del 
documento deben 

estar  completados. 
Caso contrario deberá 
estar justificado por 

qué están vacíos.  

SI Ninguno Ninguno 

ENTREGABLE 6 
¿Se elaboró el 
cronograma? 

Jefe de 

Proyecto 

Cronograma del 
Proyecto elaborado 
sigue el Cronograma 

estándar. 
Plan de Gestión del 

Proyecto / Plazos del 
Proyecto / 

Cronograma del 
Proyecto 

El Cronograma debe 
incluir paquetes y 

actividades 
relacionadas tanto a la 
Gestión del Proyecto, 

Ingeniería del Proyecto 
y Soporte del Proyecto 

Si Ninguno Ninguno 

ENTREGABLE 7 
¿Se elaboró el 
EDT? 

Jefe de 

Proyecto 

EDT del Proyecto 
elaborado sigue el EDT 
estándar. El EDT debe 

incluir paquetes 
relacionados tanto a la 
Gestión del Proyecto e 
Ingeniería del Proyecto  

 

SI Ninguno Ninguno 

ENTREGABLE 8 

¿La sección de 
Alcance del Plan 
de Gestión del 
Proyecto ha 
sido 
completada? 

Jefe de 

Proyecto 

Plan de Gestión del 
Proyecto - sección 

Alcance completada a 
un 100% 

SI Ninguno Ninguno 

ENTREGABLE 9 

¿Se elaboró un 
Organigrama 
del Proyecto  y 
se incluyó en el 
Plan de Gestión 
del Proyecto? 

Jefe de 

Proyecto 
Organigrama del 

Proyecto 
SI Ninguno Ninguno 

ENTREGABLE 10 

¿En el 
cronograma del 
proyecto se han 
incluido  las 
revisiones de 
aseguramiento 
de calidad 
(Fechas, 
revisados, 
puntos de 
revisión de 
aseguramiento 
de calidad)? 

Jefe de 

Proyecto 

  Plan de Gestión del 
Proyecto (sección 

Control de Calidad del 
Proyecto-  Cronograma 

de revisiones de QA) 

NO 

No se ha 
colocado en el 
cronograma las 

revisiones de 
aseguramiento 

de la calidad 

No se ha seguido 
el cronograma 

estándar para la 
elaboración del 

cronograma 

ENTREGABLE 11 

¿En el 
cronograma del 
proyecto se han 
incluido  las 
revisiones de 

Jefe de 

Proyecto 

  Plan de Gestión del 
Proyecto (sección 

Control de Calidad del 
Proyecto-  Entregables 
bajo control de calidad 

NO 

No se ha 
colocado en el 
cronograma las 

revisiones de 
pares 

No se ha seguido 
el cronograma 

estándar para la 
elaboración del 

cronograma 
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4.3.3. Plantilla de Seguimiento a las Métricas y evaluación del desempeño 

 
Ver ANEXO Nº24: ASEGURAMIENTO_DE_METRICAS Pág.227 

 

 

 

pares y las 
Pruebas 
(Fechas, 
revisados, 
puntos de 
revisión de 
aseguramiento 
de calidad) ? 

y cronograma de 
revisiones)Cronograma 

del Proyecto incluye 
las revisiones de pares 
y las diversas pruebas 

a ejecutar 

ENTREGABLE 10 

¿La sección 
Organización y 
Recursos 
Humanos del 
Proyecto del 
Plan de Gestión 
del Proyecto ha 
sido 
completada? 
 

Jefe de 

Proyecto 

Plan de Gestión del 
Proyecto - sección 

Organización y 
Recursos del Proyecto 
completada a un 100% 

SI Ninguno Ninguno 

ENTREGABLE 11 

¿La sección de 
Comunicaciones 
del Proyecto del 
Plan de Gestión 
del Proyecto ha 
sido 
completada? 

Jefe de 

Proyecto 

Plan de Gestión del 
Proyecto - sección 

Comunicaciones del 
Proyecto completada a 

un 100% 

SI Ninguno Ninguno 

ENTREGABLE 12 

¿Se han 
identificado 
todos los 
posibles riesgos 
que afectarían 
negativamente 
el proyecto 
(Durante todo 
el ciclo del 
proyecto)? 

Jefe de 

Proyecto 

Plan de Gestión del 
Proyecto (sección 

Riesgos del Proyecto- 
Identificación, 

Priorización, respuesta 
y seguimiento y 

control a los riesgos 
del Proyecto) 

-Riesgos del Proyecto 
(Excel) 

SI Ninguno Ninguno 

ENTREGABLE 13 

¿La sección de 
Control de 
Calidad del 
Proyecto del 
Plan de Gestión 
del Proyecto ha 
sido 
completada? 

Jefe de 

Proyecto 

Plan de Gestión del 
Proyecto - sección 

Control de Calidad del 
Proyecto completada a 

un 100% 

SI Ninguno Ninguno 
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CAPÍTULO V: CIERRE DEL PROYECTO 

 

5.1. Gestión del Cierre del Proyecto 

5.1.1. Acta de Aprobación de entregables 

ACTA DE ACEPTACIÓN  – 

Módulos  Facturación, Clientes, Familias, Líneas y Tablas. Del Sistema de Ventas 

Antecedentes 

 

El proyecto DISR está compuesto por los módulos: 

 Módulo de Ventas 

 Módulo de Reportes 

 Módulo de Clientes 

 Módulo de Tablas 

 Módulo de Administración del sistema 

 

El  Módulo de Ventas: A través del cual permite consultar las facturas/boletas por el Nª de las 

mismas, adicionalmente permite la creación, anulación de boletas/facturas. 

El Módulo de Clientes: Permite el registro de los participantes así mismo muestra la información de 

cada uno de ellos por medio de una búsqueda. 

El Módulo de Reportes: Permite generar reportes de las ventas registradas en el sistema. 

El  Módulo de Tablas: Permite realizar el mantenimiento de los siguientes puntos: Giros del Cliente, 

Tarjetas de Crédito, Condiciones de Pago, Forma de Pago. 

El Módulo de Administración del sistema: Mediante este módulo se realiza la definición de 

usuarios, sus contraseñas y los perfiles de trabajo para cada uno de los módulos lo que permite tener 

el completo control de los usuarios que posee el sistema. 

Se han definido tres perfiles de usuarios para cada módulo (Administrador, Contabilidad, Jefe de 

Ventas, Tesorería y Vendedor), en función de los cuales se enmarca las posibilidades de operativa 

de cada uno de ellos. 

 
Objetivo del Acta de Aceptación 

 

El presente documento tiene como objetivo: 
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 Formalizar la aceptación del software con los requerimientos del proyecto DISR   

 

Entregables 

 

Luego de haberse realizado la verificación de alcance, pruebas y presentaciones con los interesados 

del Sistema, DISR, los entregables mencionados a continuación sustentan la culminación de las 

actividades del proyecto para los módulos en cuestión, de acuerdo a lo indicado en la propuesta 

técnica presentada por el Equipo de Proyecto 

1. Manuales de usuario. 

2. Firmado en Lima el 02 de Noviembre de 2015 
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5.1.2. Lecciones aprendidas 

 

Culminado el proyecto los integrantes del equipo de proyecto se reunieron 

para registrar en un documento las experiencias (buenas o malas) que 

servirá de ayuda para los futuros proyectos. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 
Julio Montalvo 

Vidal 

Julio Montalvo 

Vidal 

Julio Montalvo 

Vidal 
09/11/2015 

Versión 

original 

 

 

Resumen ejecutivo del proyecto 

Participantes en la recolección de las lecciones aprendidas 

NOMBRES Y APELLIDOS ROL 

Julio Montalvo Vidal Jefe de Proyecto 

 

Principales lecciones aprendidas 

1.  Convocar al patrocinador del proyecto a las Reuniones importantes. (Lanzamiento 

y cierre del proyecto) 

2.  Presentar informes de estados dando a conocer el verdadero estado del proyecto. 

3.  Entregar y hacer firmar la constancia de entregables al cliente. 

Lecciones aprendidas de Gestión de proyectos 

Iniciación del proyecto 

EXPERIENCIAS POSITIVAS 
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Realizar una Reunión de lanzamiento del proyecto. Esto ayudo a comprometer a los 

involucrados del lado del Cliente. 

Hacer firmar el acta de constitución y el acta de Reunión de lanzamiento del Proyecto. Esto 

garantiza que las personas se comprometan. 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS PROPUESTAS DE MEJORA  A LAS EXPERIENCIAS 
NEGATIVAS 

Ninguna Ninguna. 

BUENOS EJEMPLOS DE ENTREGABLES (Documentos) 

Acta de Constitución del Proyecto 

 

HERRAMIENTAS 

RECOMENDADAS 

BENEFICIOS DE LA HERRAMIENTA 

WBS Chart Pro Es una herramienta muy práctica que acelera la 

elaboración de WBS, se pueden hacer cambios en la 

estructura rápidamente. Comparado con el Visio es mucho 

más flexible. 

 

Planificación del Proyecto 

EXPERIENCIAS POSITIVAS 

Dedicar tiempo a la planificación del Proyecto para contar con una buena gestión durante 

la realización del proyecto. 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS PROPUESTAS DE MEJORA  A LAS EXPERIENCIAS 
NEGATIVAS 

Ninguna. Ninguna. 

 

BUENOS EJEMPLOS DE ENTREGABLES (Documentos) 

Plan de Gestión de Proyecto 
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HERRAMIENTAS 

RECOMENDADAS 

BENEFICIOS DE LA HERRAMIENTA 

Microsoft Office: 

 Word 

 Excel 

 Power Point 
 

Estos programas nos ayudan a realizar Documentos en 

texto, hojas de cálculos para costos, diapositivas para las 

exposiciones. 

 

Ejecución del proyecto 

EXPERIENCIAS POSITIVAS 

Revisar la ejecución del proyecto nos ayudará a ver la realidad del mismo, ya que casi 
siempre existen variaciones en tiempo, alcance y costo. 

 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS PROPUESTAS DE MEJORA  A LAS EXPERIENCIAS 
NEGATIVAS 

Ninguna. Ninguna. 

 

 

Seguimiento y control del proyecto 

EXPERIENCIAS POSITIVAS 

Monitorear el cumplimiento de las actividades del proyecto nos brindará un mejor control de 

los tiempos y entregables del proyecto. 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS PROPUESTAS DE MEJORA  A LAS EXPERIENCIAS 
NEGATIVAS 

El cliente afirmaba no haber recibido 

completo el 1er entregable del 

producto. 

Entregar y hacer firmar la constancia de 

entregables al cliente la cual contenga un listado 

de entregables y documentos que se van dando en 

el desarrollo del proyecto.  

 

BUENOS EJEMPLOS DE ENTREGABLES (Documentos) 

Informe de Estado 
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HERRAMIENTAS 

RECOMENDADAS 

BENEFICIOS DE LA HERRAMIENTA 

Microsoft Office( Microsoft 

Word) 

Este programa nos ayudará a realizar Documentos en 

texto. 

 

Cierre del proyecto 

EXPERIENCIAS POSITIVAS 

Realizar una reunión con el sponsor y los integrantes de su equipo para dar la 

conformidad de todo el alcance y dar por culminado el proyecto. 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS PROPUESTAS DE MEJORA  A LAS EXPERIENCIAS 
NEGATIVAS 

Ninguna  

 

BUENOS EJEMPLOS DE ENTREGABLES (Documentos) 

Plan de Gestión del Proyecto 

HERRAMIENTAS 

RECOMENDADAS 

BENEFICIOS DE LA HERRAMIENTA 

Ningún software 
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5.1.3. Acta de Cierre del Proyecto 

 

Ver ANEXO Nº33: ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO Pág. 272 

 

5.2. Ingeniería del Proyecto 

5.2.1. Informe de Pruebas de Aceptación 

 

Ver ANEXO Nº34: INFORME DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Pág. 274 

 

5.2.2. Lecciones Aprendidas 

 

Ver ANEXO Nº35: LECCIONES APRENDIDAS Pág. 277 

 

5.3. Soporte del Proyecto 

5.3.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la configuración actualizado 

 

GENERALES      VERSIÓN       ACCESOS OTROS 

Nº ENTREGABLES 
RESPONSABLE DEL 

ENTREGABLE 
ESTADO  ESTADO 

OBSERVACI
ONES 

  GESTIÓN DEL PROYECTO         

1 Registro de Stakeholders JULIO MONTALVO VIDAL 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

2 Acta de Constitución del Proyecto 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

3 Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

4 Diccionario WBS 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

5 Organigrama del Proyecto 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

6 Descripción de Roles 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

7 Cuadro de Recursos Humanos 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

8 Matriz de Asignación de Responsabilidades 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

9 Cronograma del Proyecto 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

10 Cuadro de Costos 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

11 Acta de Reunión del Equipo 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

12 Acta de Aprobación de Entregables 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 



154 
 

13 Informe de Estado del Proyecto 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

14 Solicitud de Cambio 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

15 Consta. de Recepción de Entregables 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Pendiente Ninguna 

16 Lecciones Aprendidas 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Pendiente Ninguna 

17 Acta de Reunión de Cierre 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Pendiente Ninguna 

  

INGENIERÍA DEL PROYECTO  
 

    

1 Especificación de Requerimientos 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

2 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

3 Casos de Uso 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

4 Diseño de Sistemas 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

5 Prototipo del Sistema 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

6 Manual de Usuario 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

7 Plan de Capacitación 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

8 Lecciones Aprendidas 
JULIO MONTALVO VIDAL Actualizado 

Correcto Ninguna 

 

5.3.2. Plantilla de Seguimiento al Aseguramiento de la calidad actualizado 

 

Ver ANEXO Nº23: ASEGURAMIENTO_DE_CALIDAD Pág. 226 

 

5.3.3. Plantilla de Seguimiento a las Métricas y evaluación del desempeño 

actualizado 

 

Ver  ANEXO Nº24: ASEGURAMIENTO_DE_METRICAS Pág. 227 
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 Indicadores claves de éxito del Proyecto  

6.1.1 Indicadores de Gestión e Ingeniería del Proyecto 

 

Gráfico 39 – Indiciadores de Gestión e Ingeniería del Proyecto (CPI; SPI) 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Para poder verificar la evolución de la Curva S: Ver  ANEXO Nº36: INFORMES DE 

RENDIMIENTO Pág. 280 
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6.2 Indicadores claves de éxito del Producto  

6.2.1 Análisis de KPI’S de Producto 

 

KPI 1: Optimizar el tiempo empleado en la generación de 

reporte 
 

Estadísticas descriptivas: TEGR - AS IS; TEGR - TO BE  
 
Variable       Media  Desv.Est. 

TEGR - AS IS  333,50      44,27 

TEGR - TO BE   97,73       8,53 

 

Gráfico 40- Valores Individuales TEGR 

TEGR - TO BETEGR - AS IS

450

400
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300
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200
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100
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a

to
s

Gráfica de valores individuales de TEGR - AS IS; TEGR - TO BE

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Interpretación: 

En el gráfico 1 observamos que el tiempo empleado para la generación de reportes sin la 

herramienta tiene un tiempo promedio de 333,50 segundos y el tiempo de empleado para 

la generación de reportes con la herramienta un tiempo  de 97,73 segundos. 
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Esto significa que hay una diferencia de medias 333,50  – 97,73 = 235,77 segundos, el cual 

nos representa el 70,69 % de la eficiencia de la herramienta en la medición del proceso del 

indicador. 

Gráfico 41– Capacidad de Proceso TEGR 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Interpretación: 

En la Gráfica de Capacidad del Proceso Tiempo Empleado en la Generación de Reportes 

(TEGR), se observa que la media del tiempo es de 97.7292 s que por alcanzar al tiempo 

objetivo propuesto  que es  98 s, nos indica que la variabilidad del indicador se encuentra 

en el rango óptimo del proceso que es el LI: 89,2 s y LS: 106,26 s 
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Gráfico 42– Cartas de Control TEGR 

Fuente: Elaborado por el autor 

Interpretación: 
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En las gráficas de comparación de las cartas de control referido al tiempo empleado para 

generar reportes observamos que el mapa de control con la herramienta tiene una media 

de 97,73 segundos y sin la herramienta una media de 333,5 segundos de los cuales se ve 

la optimización de la herramienta ya que todos los puntos están dentro de los límites de 

control, esto nos indica que el proceso es eficaz. 

KPI 2: Optimizar el tiempo empleado para registro de boleta 

o factura 
 

Estadísticas descriptivas: TERB - AS IS; TERB - TO BE  
 
Variable       Media  Desv.Est. 

TERB - AS IS  321,19      41,10 

TERB - TO BE  79,271      4,797 

 

Gráfico 43– Valores Individuales TERB 
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Gráfica de valores individuales de TERB - AS IS; TERB - TO BE

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Interpretación: 
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En el Gráfico 4 observamos que el tiempo empleado para el registro de boletas/facturas sin 

la herramienta tiene un tiempo promedio de 321,19 segundos y el tiempo empleado para el 

registro de boletas/facturas con la herramienta un tiempo  de 79,271 segundos. 

Esto significa que hay una diferencia de medias 321,19 – 79,271 = 241,919 segundos, el 

cual nos representa el 75,32 % de la eficiencia de la herramienta en la medición del proceso 

del indicador. 

Gráfico 44– Capacidad de Proceso TEGR 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Interpretación: 

En la Gráfica de Capacidad del Proceso Tiempo Empleado en el Registro de Boleta / 

Factura (TERB), se observa que la media del tiempo es de 79,2708 s que por superar al 

tiempo objetivo propuesto  que es  79 s, nos indica que la variabilidad del indicador se 

encuentra en el rango óptimo del proceso que es el LI: 74,474 s y LS: 84,068 s 

 



161 
 

Gráfico 45– Cartas de Control TERB 

Fuente: Elaborado por el autor 

Interpretación: 
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En las gráficas de comparación de las cartas de control referido al tiempo empleado en el 

registro de boletas/facturas observamos que el mapa de control con la herramienta tiene 

una media de 79,27 segundos y sin la herramienta una media de 321,2 segundos de los 

cuales se ve la optimización de la herramienta ya que todos los puntos están dentro de los 

límites de control, esto nos indica que el proceso es eficaz. 

KPI 3: Optimizar el tiempo empleado en la búsqueda de boleta o factura 

 

Estadísticas descriptivas: TEBB - AS IS; TEBB - TO BE  
 
Variable       Media  Desv.Est. 

TEBB - AS IS  284,73      22,42 

TEBB - TO BE  20,521      2,585 

 

Gráfico 46– Valores Individuales TEBB 
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Fuente: Elaborado por el autor 

 

Interpretación: 
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En el Gráfico 7 observamos que el tiempo empleado en la búsqueda de boletas/facturas sin 

la herramienta tiene un tiempo promedio de 284,73 segundos y el tiempo empleado en la 

búsqueda de boletas/facturas con la herramienta un tiempo  de 20,521 segundos. 

Esto significa que hay una diferencia de medias 284,73 – 20,521 = 264,209 segundos, el 

cual nos representa el 92,79 % de la eficiencia de la herramienta en la medición del proceso 

del indicador. 

Gráfico 47– Capacidad de Proceso TEBB 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Interpretación: 

En la Gráfica de Capacidad del Proceso Tiempo Empleado en la Búsqueda de Boleta / 

Factura (TEBB), se observa que la media del tiempo es de 20,5208 s que por alcanzar al 

tiempo objetivo propuesto  que es  21 s, nos indica que la variabilidad del indicador se 

encuentra en el rango óptimo del proceso que es el LI: 17,936 s y LS: 23,106 s 
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Gráfico 48– Cartas de Control TEBB 

 Fuente: Elaborado por el autor 

Interpretación: 
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En las gráficas de comparación de las cartas de control referido al tiempo empleado en la 

búsqueda de boletas/facturas observamos que el mapa de control con la herramienta tiene 

una media de 20,52 segundos y sin la herramienta una media de 284,7 segundos de los 

cuales se ve la optimización de la herramienta ya que todos los puntos están dentro de los 

límites de control, esto nos indica que el proceso es eficaz. 

KPI 4: Optimizar el tiempo empleado en la búsqueda de clientes 

 

Estadísticas descriptivas: TEBC - AS IS; TEBC - TO BE  
 
Variable       Media  Desv.Est. 

TEBC - AS IS  286,71      36,34 

TEBC - TO BE  21,250      1,896 

 

Gráfico 49– Valores Individuales TEBC 
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Gráfica de valores individuales de TEBC - AS IS; TEBC - TO BE

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Interpretación: 

En el Gráfico 10 observamos que el tiempo empleado en la búsqueda de clientes sin la 

herramienta tiene un tiempo promedio de 286,71 segundos y el tiempo empleado en la 

búsqueda de clientes con la herramienta un tiempo  de 21,250 segundos. 
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Esto significa que hay una diferencia de medias 286,71 – 21,250 = 265,46 segundos, el 

cual nos representa el 92,59 % de la eficiencia de la herramienta en la medición del proceso 

del indicador. 

 

Gráfico 50– Capacidad de Proceso TEBC 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Interpretación: 

En la Gráfica de Capacidad del Proceso Tiempo Empleado en la Búsqueda de Clientes 

(TEBC), se observa que la media del tiempo es de 21,25 s que por alcanzar al tiempo 

objetivo propuesto  que es  21 s, nos indica que la variabilidad del indicador se encuentra 

en el rango óptimo del proceso que es el LI: 19,354 s y LS: 23,146 s 
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Gráfica 51- Cartas de Control TEBC 

 Fuente: Elaborado por el autor 

Interpretación: 
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En las gráficas de comparación de las cartas de control referido al tiempo empleado en la 

búsqueda de clientes observamos que el mapa de control con la herramienta tiene una 

media de 21,25 segundos y sin la herramienta una media de 286,7 segundos de los cuales 

se ve la optimización de la herramienta ya que todos los puntos están dentro de los límites 

de control, esto nos indica que el proceso es eficaz. 

KPI 5: Optimizar el tiempo en el registro de clientes 

 

Estadísticas descriptivas: TERC - AS IS; TERC - TO BE  
 
Variable       Media  Desv.Est. 

TERC - AS IS  323,48      42,80 

TERC - TO BE  90,500      5,783 

 

Gráfica 52– Valores individuales TERC 
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Gráfica de valores individuales de TERC - AS IS; TERC - TO BE

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Interpretación: 
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En la gráfica 13 observamos que el tiempo empleado en el registro de clientes sin la 

herramienta tiene un tiempo promedio de 323,48 segundos y el tiempo empleado en el 

registro de clientes con la herramienta un tiempo  de 90,5 segundos. 

Esto significa que hay una diferencia de medias 323,48 – 90,5 = 232,98 segundos, el cual 

nos representa el 72,02 % de la eficiencia de la herramienta en la medición del proceso del 

indicador. 

Gráfico 53– Capacidad de Proceso TERC 

Fuente: Elaborado por el autor 

Interpretación: 

En la Gráfica de Capacidad del Proceso Tiempo Empleado en el Registro de Clientes 

(TERC), se observa que la media del tiempo es de 90,5 s que por alcanzar al tiempo objetivo 

propuesto  que es  91 s, nos indica que la variabilidad del indicador se encuentra en el rango 

óptimo del proceso que es el LI: 84,717 s y LS: 96,283 s 
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Gráfica 54– Cartas de Control TERC 

Fuente: Elaborado por el autor 

Interpretación: 
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En las gráficas de comparación de las cartas de control referido al tiempo empleado en el 

registro de clientes observamos que el mapa de control con la herramienta tiene una media 

de 90,5 segundos y sin la herramienta una media de 323,5 segundos de los cuales se ve la 

optimización de la herramienta ya que todos los puntos están dentro de los límites de 

control, esto nos indica que el proceso es eficaz. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 

7.1 Conclusiones del Producto 

 

Gracias  a la implementación del sistema de reportes de ventas se ha logrado aumentar 

la eficiencia del proceso de reportes de ventas así como a sus procesos subsidiarios. 

 Se ha logrado optimizar el tiempo de generación de reportes de ventas en un 70,69 

% 

 Se consiguió un incrementar en 75,32% la eficiencia del tiempo de registro de 

comprobantes de pagos  

 Hubo una mejora del 92,79 % en la eficiencia, en las búsquedas de los 

comprobantes de pagos 

 Hubo una mejora del 92,59 % en la eficiencia, en las búsquedas de los clientes  

 Se consiguió un incrementar en 72,02 % la eficiencia del tiempo de registro de los 

clientes 

 

 

7.2. Conclusiones del Proyecto 

 

Gracias a la herramienta “Curva S” la cual nos muestra nuestros indicadores SPI, CPI, 

los cuales al término del proyecto tuvieron un valor de 1,00 sucesivamente podemos 

concluir que el proyecto término en el tiempo planeado y sin ningún sobrecoste. 
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7.3. Recomendaciones 

 

 Se recomienda capacitaciones constantes al área de ventas en cuánto a los 

procesos de PERSONAL TRAINING. 

 

 Documentar sus procesos en el área de ventas y especificar funciones 

 

 Integrar en un futuro módulos de tesorería para que dicha área aproveche la 

información de los reportes y pueda interactuar con ellas 

 

 Ya que la empresa tiene proyectos futuros, se sugiere implementar un PMO vara 

la buena gestión de dichos proyectos  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A. Del proyecto de investigación 

 

EDT: Estructura de Desglose de Trabajo 

 

KPI: Indicador clave de rendimiento 

 

PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

 

RAM: Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

RBS: Estructura de Desglose del Riesgo 

 

WBS: Work Breakdown Structure 

 

 

B. Del Producto 

  

CUN: Caso de Uso del Negocio 

 

RAN: Requisito de Alto nivel 

 

RSIS: Requisito Funcional 

 

RNF: Requisito no Funcional 
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ANEXOS 
ANEXO Nº1: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 
Julio Montalvo 

Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
09/09/2014 

Versión 
original 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

WEB DE REPORTES DE VENTAS PARA EL 

GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Personal Training se encuentra en la necesidad de mejorar el flujo de información de las 

ventas realizadas, ya que muchas veces es necesario generar reportes de ventas 

semanales a solicitud de la gerencia o por necesidad de los mismos ejecutivos de ventas, 

jefe de ventas, pero a pesar de la ayuda de herramientas Ofimáticas como Excel, Word, 

este proceso de reportes toma mucho tiempo, tiempo el cual puede ser aprovechado para 

seguir con su proceso core (Área Ventas) ,  la cual es generar ventas. 

Para solucionar la ineficiencia del proceso de reportes ventas, el gimnasio desea 

implementar un software que pueda facilitar el flujo de información de una manera rápida 

y eficiente 

La gestión del proyecto se realizará utilizando las buenas practicas que nos proporciona 

el PMBOK 5ta Edición, la cual se basara en los 5 grupos de procesos (Inicio, 

Planificación, Ejecución y Cierre, así mismo también se utilizara la metodología RUP para 

el desarrollo del software solicitado. 

 

El proyecto impactara sobre los siguientes objetivos estratégico: 

                  * Incrementar el nivel de eficiencia de los procesos inherentes a las ventas 

              

  

El jefe del proyecto es Julio Montalvo Vidal, así mismo el  proyecto será realizado en se 

llevara a cabo en 61 semanas, iniciando el 08 de septiembre del 2014, dicho proyecto se 

realizara en las instalaciones de PERSONAL TRAINING SAC 
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DEFINICIÓN DEL  PRODUCTO DEL  PROYECTO:  

 

A nivel general el sistema web de reportes comprenderá los siguientes módulos 

funcionales:  

 Ventas 

 Reportes 

 Clientes 

 Tablas 

 Administración del Sistema 

 
Este sistema de información será una herramienta que va mejorar el proceso de reportes 
impactará en el tiempo y la utilización de menos recursos, de esta manera se tendrá un 
mejor flujo de información por parte de los ejecutivos de ventas, jefe de ventas. La 
productividad se incrementa a medida que el conocimiento corporativo es más accesible y 
la información más precisa. 

REQUISITOS DEL PROYECTO:  

Requisitos Funcionales: 

- El sistema deberá permitir asignar perfiles para cada usuario. 
- El sistema deberá crear, modificar condiciones de pago 
- El sistema deberá realizar el registro de boletas / facturas 
- El sistema permitirá realizar la búsqueda de clientes, boletas / facturas 
- El sistema podrá adicionar, eliminar, servicios, programas de entrenamiento. 
- El sistema deberá mostrar un ranking de los productos / servicios más vendidos 

entre fechas elegidas por el usuario. 
- El sistema deberá permitir generar reportes mensuales de ventas por clientes. 
- El sistema deberá registrar a los participantes. 

 
 

Requisitos No Funcionales: 

- La página de inicio del programa debe llevar el logotipo del Gimnasio. 
 
 
 
 

PRINCIPALES RESTRICCIONES DEL PROYECTO:  

CONCEPTO OBJETIVO

S 

CRITERIO DE 

ÉXITO 1. ALCANCE El alcance del proyecto incluirá: 

- Cumplir con los requerimientos descritos 

por el sponsor y el cliente. 

El alcance del proyecto no incluirá: 

- La migración de la data existente en las 

herramientas existentes. 

- No incluye compra de equipos. 

 

-Aprobación de todos los 

entregables por parte del 

cliente. 
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2. TIEMPO - El proyecto será realizado desde 08 de 

Septiembre del 2014 hasta el 16 de 

Noviembre del 2015. 

- Concluir el proyecto en el 

plazo acordado por el 

cliente, el cual será de 62 

semanas 

3. COSTO - Cumplir con el presupuesto estimado del 

proyecto de. S/.33.000. 

- No exceder el 

presupuesto del 

Proyecto, con una 

desviación no mayor del 

5%. 

OBJETIVO GENERAL DEL  PROYECTO:  

Mejorar el flujo de información para el proceso de reportes de ventas, de esta manera 
aumentar la eficiencia de las actividades involucradas en el proceso de ventas, en la empresa 
PERSONAL TRAINING. 

  

JUSTIFICACIÓN DEL  PROYECTO: 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA 
 

 Se reducirá el tiempo de generación de reportes de ventas en un 70 %. 

 Se reducirá el tiempo de registro de boletas/facturas en un 75 %. 

 Se reducirá el tiempo de búsqueda de boletas/facturas en un 92 % 

 Se reducirá el tiempo de búsqueda de clientes en un 92 % 

 Se reducirá el tiempo de registro de clientes en un 72 % 
 

PUNTOS QUE SE ASUMEN: 

- La empresa nos facilitará el ambiente para desarrollar el Sistema. 

- La empresa nos facilitará la infraestructura de TI necesaria para el desarrollo del Sistema, 

el cual incluye las licencias de software actualizadas. 
DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 

NOMBRE Julio Montalvo Vidal NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A Sponsor – Alexis Delgado Sevillano Fuerte 

SUPERVISA A Sponsor – Alexis Delgado Sevillano 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 

HITOS FECHA PROGRAMADA 
HITO1: Aprobación de Acta de Constitución del Proyecto lun 09/09/14  

HITO2: Plan de gestión del cambio Aprobado mié 24/09/14  

HITO3: Plan para la gestión de la configuración Aprobado mié 24/09/14  

HITO4: Plan para la dirección del proyecto Aprobado mié 24/09/14  

HITO5: Plan de gestión del Alcance Aprobado mié 24/09/14  

HITO6: Plan de gestión de requisitos Aprobado mié 24/09/14  

HITO7: Plan para la gestión del tiempo Aprobado mié 24/09/14  

HITO8: Plan de gestión de los costos Aprobado mié 24/09/14  

HITO9: Matriz de Trazabilidad de Requisitos Aprobada mié 24/09/14  

HITO10: EDT/WBS aprobado jue 16/10/14  

HITO11: Cronograma aprobado jue 16/10/14  

HITO12: Presupuesto Aprobado jue 16/10/14  

HITO13: Plan de gestión de la calidad Aprobada mié 26/11/14  

HITO14: Plan de gestión de los recursos humanos aprobado mié 26/11/14  



179 
 

HITO15: Plan de Gestión de las Comunicaciones aprobado mié 26/11/14  

HITO16:  Plan de gestión de los riesgos aprobado mié 26/11/14  

HITO17: Plan de Respuesta al riesgo  aprobado mié 26/11/14  

HITO18: Plan de gestión de las adquisiciones aprobado mié 26/11/14  

HITO19: Plan de gestión de los interesados Aprobado mié 26/11/14  

HITO20: Acta de Cierre del proyecto aprobada mié 16/11/15  

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN 

EL PROYECTO. ORGANIZACIÓN O GRUPO 

ORGANIZACIONAL 

ROL QUE DESEMPEÑA 

Equipo de desarrollo del proyecto Encargados de desarrollar todo lo planificado y 

lograr los objetivos del proyecto. 

PERSONAL TRAINING 

Demandante del proyecto: “Diseño e 

Implementación de un Sistema Web de 

Reportes”. Provee el también para el desarrollo 

de la herramienta. 

Provee el ambiente para la implementación del 

Sistema. 
Comité de Control de Cambios 

Encargado de evaluar el impacto en el proyecto 

(a nivel de costos, tiempos y alcance) de las 

solicitudes de cambios presentados y reportará si 

son aprobadas o no al equipo de desarrollo del 

proyecto. 

Sponsor Patrocinador Interesado en el proyecto. 

Skateholders Grupos de interés del proyecto. 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS). 

- No se encuentre disponible el cliente en las fechas de las reuniones acordadas. 

- No se cuente con disponibilidad de los usuarios asignados para la ejecución de las 
pruebas funcionales según las fechas indicadas en el cronograma del proyecto. 

- Resistencia al cambio por parte del personal. 
- Exceder el presupuesto establecido del proyecto. 
 PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS). 

- Fortalecer las estrategias de ventas basados en los reportes de ventas. 
- Incrementar las ventas. 

- Fortalecer los conocimientos del equipo de proyecto. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO. 

CONCEPTO MONTO 

Total Presupuesto S/. 33.000,00 

S/. 39.429,00 

 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO. 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

Alexis Delgado Sevillano Personal Training Gerente General  09/09/2014 
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ANEXO Nº2: CHECKLIST KICKOFF 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 
Julio Montalvo 

Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
09/09/2014 

Versión 
original 

    
   

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 

SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
WEB DE REPORTES DE VENTAS PARA EL 

GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

 

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 

KICK OFF 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI /NO) 

 
OBSERVACIONES 

OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN DEFINIDO. SI  

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN O AGENDA 

ESTABLECIDA. 
SI  

DEFINICIÓN DEL PROYECTO (¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, 
CUÁNDO, DÓNDE?) 

SI  

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO, 
SERVICIO O CAPACIDAD FINAL A GENERAR). 

SI  

PRINCIPALES STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 

(CLASIFICADOS COMO SPONSOR, COMITÉ DE CONTROL 

DE CAMBIOS, PROJECT MANAGER, EQUIPO DE GESTIÓN 

DE PROYECTOS, CLIENTE, OTROS STAKEHOLDERS). 

SI  

NECESIDADES DEL NEGOCIO A SATISFACER. SI  

FINALIDAD  DEL  PROYECTO  (FIN  ÚLTIMO,  PROPÓSITO 

GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL 

SE EJECUTA EL PROYECTO, ENLACE CON PORTAFOLIOS, 
PROGRAMAS O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN). 

SI  

EXCLUSIONES CONOCIDAS DEL PROYECTO 

(QUE ES LO QUE NO ABORDARÁ EL PROYECTO). 

NO Se recomienda detallar cuales 
son las exclusiones conocidas 
del proyecto. 

PRINCIPALES SUPUESTOS DEL PROYECTO. SI  

PRINCIPALES RESTRICCIONES DEL PROYECTO. SI  

LÍNEA BASE DEL ALCANCE (WBS A 2DO NIVEL). 

SI Solo se necesita la Línea Base 
del Alcance hasta el segundo 
nivel, no es necesario detallar 
todo el WBS. 

LÍNEA  BASE  DEL  TIEMPO  (CRONOGRAMA  DE  HITOS, 
TIEMPO NETO ESTIMADO, RESERVA DE CONTINGENCIA, Y 

RESERVA DE GESTIÓN). 

SI  

LÍNEA  BASE  DEL  COSTO  (PRESUPUESTO  TOTAL, POR 

FASES,  POR   PERIODOS   DE   TIEMPO,  POR   TIPO   DE 

RECURSO, RESERVA DE CONTINGENCIA, Y RESERVA DE 

GESTIÓN). 

SI  

OBJETIVOS  DE  CALIDAD  POR  FACTOR  RELEVANTE  DE 

CALIDAD. 
SI  
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. SI  

MATRIZ RAM RESUMIDA. 
SI  

MATRIZ DE CALIDAD DEL PROYECTO. SI  

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO. SI  

PRINCIPALES  RIESGOS  DEL  PROYECTO  Y  RESPUESTAS 

PLANIFICADAS. NO 

Se detalló los riesgos del proyecto 
pero no se mencionaron las 
respuestas planificadas porque 
todavía no estaban definidas. 

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO. 
SI  

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS. 
NO  
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ANEXO Nº3: PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 
Julio Montalvo 

Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
22/09/2014 

Versión 
original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA WEB DE REPORTES DE VENTAS 

PARA EL GIMNASIO PERSONAL TRAINING 

SAC 

DISR 

  

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: 

NOMBRE 

DEL ROL 

PERSONA 

ASIGNADA 

RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD 

Sponsor Alexis Delgado 

Sevillano 

Toma la decisión en última 
instancia (cuando no existe 
un consenso por parte del 
comité). 

Total sobre el proyecto. 

Comité de 
Control de 
Cambios 

Alexis Delgado 

Sevillano 

Luis Alberto Roy 

Gagliuffi 

 

Decidir qué cambios se aprueban, 
rechazan, o difieren. 

Autorizar,     rechazar,     o     diferir 

solicitudes de cambio. 

Project 

Manager 

Julio Montalvo 

Vidal 

Evaluar impactos de las 
Solicitudes de  Cambio y    hacer 
recomendaciones. Participar en la 
aprobación del cambio. 

Hacer  recomendaciones sobre los 

cambios. 

Stakeholders 
Usuarios de alto 

impacto e 

influencia 

Solicitar cambios cuando lo crea 
conveniente y oportuno. 

Solicitar cambios 

TIPOS DE CAMBIOS: 

1. ACCIÓN CORRECTIVA: 

 El Project Manager puede Gestionar y aprobar dicho cambio si el comité no está disponible, el Project manager 

deberá documentar el cambio e informar al comité de cambio de las acciones tomadas. 

2. ACCIÓN PREVENTIVA: 

 Este tipo de cambio debe pasar por el Proceso General de Gestión de Cambios 

3. REPARACIÓN DE DEFECTO: 

 Este tipo de cambio si pasara por el Proceso General de Gestión de Cambios 

2. CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO: 

 Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestión de Cambios, el cual se 
describe en la sección siguiente. 

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS: 



183 
 

  

 

 

SOLICITUD DE CAMBIOS: 

Captar las solicitudes y preparar el 
documento en forma adecuada y 
precisa. 

 El Project Manager se contacta con  el Stakeholder cada vez que 
capta una iniciativa de cambio. Entrevista  al  Stakeholder  y 
levanta  información  detallada sobre lo que desea. 

 Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud de 
Cambio respectiva usando el formato SOLICITUDCAMBIOV1. 

VERIFICAR SOLICITUD DE 

CAMBIOS: 

Asegurar que se ha provisto toda la 
información necesaria para hacer la 
evaluación. 

 El Project Manager se contacta con  el Stakeholder cada vez que 
capta una iniciativa de cambio. Entrevista  al  Stakeholder  y 
levanta  información  detallada sobre lo que desea. 

 Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud de 
Cambio respectiva usando el formato SOLICITUDCAMBIOV1. 

EVALUAR IMPACTOS: 

Evalúa los impactos integrales de los 
cambios. 

 El Project Manager evalúa los impactos integrales del cambio en 
todas las líneas base del proyecto, en las áreas de conocimiento 
subsidiarias, en otros proyectos y áreas de la empresa, y en 
entidades externas a la empresa. 

 Describe en  la  Solicitud de  Cambio los resultados de los 
impactos que ha calculado. 

 Efectúa  su  recomendación con  respecto a  la  Solicitud de 
 Cambio que ha analizado. 

TOMAR DECISIÓN Y 

REPLANIFICAR: 

Se toma la decisión a la luz de los 
impactos, (dependiendo de los niveles 
de autoridad), se re planifica según sea 
necesario. 

 El Comité de Control de Cambios evalúa los impactos calculados 
por el Project Manager y toma una decisión sobre la Solicitud de 
Cambio: aprobarla, rechazarla, o diferirla, total o parcialmente. 

 En caso de no poder llegar a un acuerdo el Sponsor tiene el voto 
definitivo. 

IMPLANTAR EL CAMBIO: 

Se realiza el cambio, se monitorea el 
progreso, y se reporta el estado del 
cambio. 

 El Project Manager re planifica el proyecto para implantar el 
cambio aprobado. 

 Comunica   los   resultados de la re planificación a los 
stakeholders involucrados. 

 Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución de la nueva 
versión de Plan de Proyecto. 

 Monitorea el progreso de las acciones de cambio. 
 Reporta al Comité de Control de Cambios el estado de las 

acciones y resultados de cambio. 
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CONCLUIR EL PROCESO DE 

CAMBIO: 

Asegura que todo el proceso haya sido 
seguido correctamente, se actualizan 
los registros. 

 El Project Manager verifica que todo el proceso de cambio se 
haya seguido correctamente. 

 Actualiza   todos   los   documentos,   registros,   y   archivos 
históricos correspondientes. 

 Genera las Lecciones Aprendidas que sean adecuadas. Genera 
los Activos de Procesos de la Organización que sean 
convenientes. 

PLAN  DE  CONTINGENCIA  ANTE   SOLICITUDES  DE  CAMBIO  URGENTES: 

El único autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es el Project Manager y el sponsor: 

1. Registrar la Solicitud de Cambio: Project Manager registra personalmente la solicitud. 
2. Verificar la Solicitud de Cambio: Project Manager verifica la solicitud. 
3. Evaluar Impactos: Project Manager evalúa impactos. 
4. Tomar Decisión: Project Manager toma la decisión consultando telefónicamente al Sponsor, o en su defecto 

consultando por lo menos dos miembros del Comité de Control de Cambios. 
5. Implantar el Cambio: Project Manager implanta el cambio. 
6. Formalizar el Cambio: Project Manager convoca al Comité de Control de Cambios y sustenta la necesidad  

de  haber  utilizado  este  procedimiento  de  urgencia.  Comité  de  Control  de  Cambios formaliza la aprobación 
o reconsidera la decisión del Project Manager. 

7. Ejecutar Decisión del Comité: Project Manager ejecuta decisión del Comité. 
8. Concluir el Cambio: Project Manager concluye el proceso de cambio. 

FORMATOS Solicitud de Cambio 
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ANEXO Nº4: PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 
Julio Montalvo 

Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
17/09/2014 

Versión 
original 

     

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA WEB DE REPORTES DE VENTAS 
PARA EL GIMNASIO PERSONAL TRAINING 

SAC 

DISR 

 
ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN:  

NOMBRE 

DEL ROL 
PERSONA 

ASIGNADA 

 

RESPONSABILIDADES 
 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Project Manager Julo Montalvo Vidal 

Supervisar el funcionamiento 
de la Gestión de la 

Configuración. 

Toda  autoridad  sobre  el  proyecto y 
sus funciones. 

Gestor de 
Configurac

ión 
Julo Montalvo Vidal 

Ejecutar todas las tareas de 
Gestión de la Configuración. 

Autoridad para operar las funciones 
de Gestión de la Configuración. 

Inspector de 
Aseguramiento 

de Calidad 
Alexis Delgado 

Sevillano 

Auditar la Gestión de la 
Configuración. 

Auditar la Gestión de la 
configuración según indique el 

Project Manager. 

Miembros del 
Equipo de 
Proyecto 

Varios 

Consultar la información    de 
Gestión de la Configuración 

según sus niveles de 
autoridad. 

Depende de cada miembro se 
especifica para cada artefacto y 
cada CI (Ítem de Configuración) 

PLAN DE DOCUMENTACIÓN 

DOCUMENTOS O 

ARTEFACTOS 

FORMATO 

(E=ELECTR

ÓNICO 

H=HARD 

COPY) 

ACCESO 

RÁPIDO 

NECESARIO 

DISPONIBILID

AD AMPLIA 

NECESARIA 

SEGURIDAD DE 

ACCESO 
RECUPERACIÓN 

DE INFORMACIÓN 
RETENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Project 
Charter E Disponible 

on-line 
A todos los 
stakeholders 

Lectura general 
Modificación 
restringida 

Backup 
primario y 
almacenamient
o secundario 

Durante todo 
el proyecto 

Plan de 
Proyecto E Disponible 

on-line 
A todos los 
stakeholders 

Lectura general 
Modificación 
restringida 

Backup 
primario y 
almacenamient
o secundario 

Durante todo 
el proyecto 

Informe de 
Performanc
e del 
proyecto 

E Disponible 
on-line 

A todos los 
stakeholders 

Lectura general 
Modificación 
restringida 

Backup 
primario y 
almacenamient
o secundario 

Durante todo 
el proyecto 



186 
 

Solicitud de 
Cambio E Disponible 

on-line 
A todos los 
stakeholders 

Lectura general 
Modificación 
restringida 

Backup 
primario y 
almacenamient
o secundario 

Durante todo 
el proyecto 

Informe de 
Cierre de 
Proyecto 

E Disponible 
on-line 

A todos los 
stakeholders 

Lectura general 
Modificación 
restringida 

Backup 
primario y 
almacenamient
o secundario 

Durante todo 
el proyecto 

ITEMS  DE  CONFIGURACIÓN  (CI) 

CÓDIGO DEL ITEM 

DE 

CONFIGURACIÓN 

NOMBRE DEL ITEM 

DE 

CONFIGURACIÓN 

CATEGORÍA 

1=FÍSICO 

2=DOCUMENTO 

3=FORMATO 

4=REGISTRO 

FUENTE 

P=PROYECTO 

C=CONTRATISTA 

V=PROVEEDOR 

E=EMPRESA 

FORMATO 

(SOFTWARE + 
VERSIÓN + 

PLATAFORMA) 

OBSERVAC

IONES 

IEP 
Informes de 
estado del 
proyecto 

3 P PDF  

GESTIÓN DEL CAMBIO 

Ver Plan de Gestión del Cambio adjunto al Plan de Gestión del Proyecto. 

CONTABILIDAD  DE  ESTADO  Y  MÉTRICAS  DE  CONFIGURACIÓN 

• El Repositorio de Información de los documentos del proyecto será una carpeta con la estructura del 
• WBS para la organización interna de sus sub-carpetas. 

• El Repositorio de Información para los CI’s (Configuration Items) será el Diccionario WBS que residirá en la 
carpeta antes mencionada. 

• En   cualquier   momento  se podrá mostrar una cabecera con la historia  de versiones  de  los documentos y 
artefactos del proyecto, así como se podrá consultar todas las versiones de los CI’s. 

• No se llevarán métricas del movimiento y la historia de los documentos, artefactos, y CI’s para este proyecto. 

VERIFICACIÓN Y AUDITORÍAS DE CONFIGURACIÓN 

Las verificaciones y auditorías de la integridad de la configuración serán realizadas cada vez que se modifique 
o guarde un documento, realizadas por el Inspector de Aseguramiento de Calidad y donde se comprobará: 

• Integridad de la información de los CI’s. 
• Exactitud y reproducibilidad de la historia de los CI’s. 
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ANEXO Nº5: PLAN  DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
18/09/2014 

Versión 
original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

WEB DE REPORTES DE VENTAS PARA EL 

GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

ACTIVIDADES DE  REQUISITOS 

- Los requisitos son sugeridos por los principales stakeholders del proyecto, durante el proceso de 
iniciación y planificación del proyecto. 

- Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

ACTIVIDADES  DE  GESTIÓN  DE  CONFIGURACIÓN 

Para las actividades de cambio al producto, servicio o requerimiento se realizará lo siguiente: 
- Cualquier Stakeholder de a l ta  in f luencia e impacto en el  proyecto, puede presentar la 

Solicitud de cambio, donde se detalla el porqué del cambio solicitado. 
- El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de costos, tiempos y 

alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y reportará si estas son aprobadas o no al 
equipo de gestión del proyecto. 

- Se deberán actualizar los documentos del proyecto una vez aprobado el cambio, de otro modo si 
este es desaprobado se documentara los cambios como registró. 

- Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio. 

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS. 

La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de 
acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado. 

Este  proceso será  realizado por  el  equipo de gestión del proyecto durante la  planificación del 
proyecto, y será aprobado por el Sponsor. 

MÉTRICAS DEL PRODUCTO 

- Ver Plan de Gestión de la calidad 

ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD 

 
En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información: 
- Atributos de Requisitos, que incluye: código, descripción, propietario, fuente, prioridad, 

estado, usuario 
 

- Trazabilidad hacia: 
 Caso de uso de negocio 

 Requerimiento de sistema- Funcional 
 Requerimiento de sistema- No funcional 
 Caso de Uso de Sistema 
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ANEXO Nº6: PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
16/09/2014 

Versión 
original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

WEB DE REPORTES DE VENTAS PARA EL 

GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: 

La definición del alcance del proyecto Diseño e Implementación de un sistema web de reportes 

para el gimnasio personal training se desarrollará en una reunión de equipo de proyecto, tanto 

el equipo del proyecto como del sponsor para revisar el Scope Statement preliminar, el cual 

servirá de base 

PROCESO PARA ELABORACIÓN  DE  EDT 

 Los pasos que se realizaron para la elaboración del EDT son los siguientes: 

 El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de descomposición, 
identificándose primeramente los principales entregables, que en el proyecto actúan como 
fases. 

 Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable 
en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo 
y calidad incurrido en la elaboración del entregable. 

 La empresa utiliza para la elaboración del EDT la herramienta EDT Chart Pro, pues permite 
una fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto 

PROCESO PARA  ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT 
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Previo a este proceso, el EDT del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y aprobado. Es 

en base a la información del EDT que se elaborará el Diccionario EDT, para lo cual se realizarán 

los siguientes pasos: 

- La elaboración del Diccionario EDT. 
- Se hace una descripción breve del paquete de trabajo. 
- Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son la lógica o 

enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada entregable. 

PROCESO  PARA   VERIFICACIÓN DE  ALCANCE 

Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Sponsor del 

Proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el 

entregable es aprobado, es enviado al cliente 

PROCESO PARA  CONTROL DE ALCANCE 

Primero, el Project Manager se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado 

en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es enviado al Cliente, pero si el 

entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su responsable junto con una Hoja de 

Correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que se deben hacer. 

Segundo, a pesar que el Project Manager se encarga de verificar la aceptación del entregable 

del proyecto, el Cliente también puede presentar sus observaciones respecto al entregable, 

para lo cual requerirá reunirse con el Project Manager, y presentar sus requerimientos de 

cambio o ajuste. 
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ANEXO Nº7: DOCUMENTACION REQUISITOS 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
24/09/2014 

Versión 
original 

 DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB 

DE REPORTES DE VENTAS PARA EL GIMNASIO 

PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

NECESIDAD DEL  NEGOCIO U  OPORTUNIDAD A  APROVECHAR 

 Responder a los objetivos de negocio de mejorar el nivel de eficiencia de los procesos inherentes a las 

ventas 

 Mejorar el control de la información involucrada en las ventas. 

 Poder realizar estrategias de ventas basados en los reportes de ventas. 

 OBJETIVOS DEL  NEGOCIO Y DEL  PROYECTO 

 Cumplir los requerimientos establecidos por PERSONAL TRAINING. 

 Concluir con el proyecto en el plazo solicitado por el cliente, y con el presupuesto sugerido. 

 Responder y alinearnos a los objetivos estratégicos establecidos por PERSONAL TRAINING 

REQUISITOS FUNCIONALES 

 STAKEHOLDE

R 

PRIORIDAD 

OTORGADA POR EL 

STAKEHOLDER 

REQUERIMIENTOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PERSON

AL 

TRAININ

G 

(Cliente) 

Muy alto RE01 

Diseñar un sistema que pueda mejorar el flujo de 
información de las ventas realizadas en PERSONAL 
TRAINING, enfocado en los reportes de ventas. 

Alto RE02 
El sistema deberá permitir registrar las boletas  / 
facturas de las ventas realizadas 

Muy alto RE03 
El sistema deberá permitir actualizar las condiciones 
de pago 

Alto RE04 
El sistema permitirá Gestionar los perfiles de usuario. 

Alto RE05 
Se debe presentar informes de avances del proyecto 
cada 15 días con los indicadores de estado del 
proyecto. 

Alto RE06 
El sistema debe permitir exportar los reportes a PDF, 
Excel 

Muy Alto RE07 
El sistema deberá permitir Gestionar los programas 
de entrenamiento. 
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Muy Alto RE08 
El sistema deberá permitir realizar reportes de ventas 
en fechas especificadas por el usuario 

REQUISITOS NO  FUNCIONALES 

. STAKEHOLDE

R 

PRIORIDAD 

OTORGADA POR EL 

STAKEHOLDER 

REQUERIMIENTOS 

Código DESCRIPCIÓN 

PERSONAL 

TRAINING 

(Spo

nsor) 

 

Alto 

 

RE09 

El proyecto debe realizarse dentro de las 
instalaciones de PERSONAL TRAINING. 

 

 

 

Muy alto 

 

RE10 

Cumplir con los acuerdos presentados en la 
propuesta, respetando los requerimientos del cliente. 

  

 

REQUISITOS   DE  CALIDAD 

 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA POR EL 

STAKEHOLDER 

REQUERIMIENTOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PERSONAL 

TRAINING  

(Sponsor) 

Muy alto RE11 Cumplir con el cronograma y presupuesto 
planificado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS El Sistema debe funcionar en cualquier S.O 

2. DE CALIDAD  

3. ADMINISTRATIVOS La aprobación de todos los entregables del proyecto está a cargo de la Gerencia 
General 

. 
4. COMERCIALES Cumplir los objetivos del proyecto. 

5. SOCIALES  
6. OTROS  
REGLAS  DEL NEGOCIO 

- Comunicación constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecución del proyecto. 
- Emitir informes periódicos (quincenales) del rendimiento del proyecto, y tomar acciones correctivas de ser 

el caso. 

IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS  ORGANIZACIONALES 
 

- Ventas: El impacto del proyecto resulta positivo ya que, el proyecto tiene como fin aumentar la eficiencia 
del proceso de reportes de ventas de dicha área. 

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTANTE. 

- Ninguna 

REQUISITOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO 

- Toda falta del conocimiento o coordinación entre el equipo del proyecto y PERSONAL TRAINING se 
realizará por correo o citas pactadas. 

SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS 
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- El cliente deberá dar la infraestructura para el desarrollo del proyecto. 
- Las instalaciones podrán ser usadas fuera del horario de oficina previa coordinación. 

RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS 
 

- Las instalaciones proporcionadas por PERSONAL TRAINING se podrán usar durante el horario 
de oficina. 

- Presentar un Informe Quincenal de las tareas realizadas y el estado del proyecto. 
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ANEXO Nº8: ENUNCIADO DEL ALCANCE 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
26/09/2014 

Versión 
original 

 

SCOPE STATEMENT 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

WEB DE REPORTES DE VENTAS PARA EL 
GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

REQUISITOS CARACTERÍSTICAS: 

1.Lograr que el sistema pueda realizar 
reportes de ventas entre fechas elegidas por 
el usuario 

1.Según la necesidad del usuario, los reportes 
pueden solicitarse en cualquier momento y de 
cualquier periodo, es decir debe poder solicitar 
un reporte entre cualquier rango de fechas 

2. Permitir el ingreso de nuevos 
participantes. 

2. Se registrarán a los participantes que 
adquieran un programa de entrenamiento. 

3. Lograr que el sistema pueda registrar y 
actualizar las condiciones de pago. 

3. Las condiciones de pago son definidas por 
gerencia. 

4. Lograr que el sistema pueda registrar las 
ventas, basados en las boletas / facturas. 

4. Cada participante deberá estar asignado a 
uno o más comprobante de pago 

5.Lograr que el sistema pueda gestionar los 
programas de entrenamiento 

5. Los programas de entrenamiento suelen estar 
vigentes por temporadas, por ello es importante 
su gestión 

CRITERIOS  DE  ACEPTACIÓN  DEL  PRODUCTO: 

 CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

1. TÉCNICOS 

 

 Deberá correr en entorno web 

 Estará publicado en internet, funcionara de manera online 

 Debe funcionar el cualquier S.O 

  
2. DE CALIDAD El sistema debe llevar el logo de la empresa 
3. ADMINISTRATIVOS Todos los entregables deben ser aprobados por el sponsor 
4. COMERCIALES  
5. SOCIALES  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

GESTIÓN 

Acta de Kick off del Proyecto 
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INICIO Project charter – Acta de constitución del proyecto 
PLANIFICACIÓN Plan de Gestión del Proyecto 

Plan de Gestión de la Configuración 
Plan de Gestión del Cambio 
Plan de Gestión del Alcance 
Plan de Gestión de Requisitos 
Matriz de Trazabilidad de requisitos 
EDT del proyecto 
Diccionario EDT 

Plan para la gestión del Tiempo del proyecto 
Cronograma del Proyecto 
Cronograma de Hitos del Proyecto 

Plan de gestión del costo 
Presupuesto del Proyecto 
Plan de gestión de calidad 
Plan de gestión de  los Recursos Humanos 
Plan de gestión de la comunicación 
Plan de riesgos del proyecto 
Plan para la gestión de la adquisiciones 
Plan para la gestión de los interesado 

EJECUCIÓN Acta de reunión con el equipo de proyecto 

SEGUIMIENTO Y CONTROL Informes de rendimiento quincenal 

Solicitud de Cambio 

Acta de aceptación de entregables 

Acta de conformidad de calidad 

CIERRE Lecciones Aprendidas 

Acta de Reunión de Cierre 

RUP 

INCEPCIÓN Documento de Modelo de Negocio 

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

Modelo de Casos de Uso del Sistema 

ELABORACIÓN Documento de Análisis 

Documento de Diseño 

Modelo de Datos 

CONSTRUCCIÓN Codificación del Software 

Casos de Pruebas Funcionales 

TRANSICIÓN Manual de Usuario 

Plan de Implementación 

Plan de Capacitación 

 

 

EXCLUSIONES  DEL   PROYECTO: 

1.El cliente deberá proporcionar la infraestructura para desarrollo del proyecto así como los 
equipos necesarios 

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El presupuesto del proyecto no debe exceder 

lo establecido 

El cliente deberá respetar el cronograma del 

proyecto. 
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El tiempo establecido por el proyecto no se 

deberá exceder 

 

Se realizaría un informe de estado quincenal 

del proyecto el cual será entregado como 

mínimo un día después de la fecha. 

 

 

SUPUESTOS  DEL  PROYECTO: 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El cronograma del proyecto no podrá sufrir 

una modificación que exceda un porcentaje 

mayor a lo establecido en el plan de gestión 

de costo 

El cliente podrá opinar y solicitar los avances del 

proyecto realizados en los informes quincenales 
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ANEXO Nº9: PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
18/09/2014 

Versión 
original 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

WEB DE REPORTES DE VENTAS PARA EL 

GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

A partir de la aprobación del Scope Statement, el EDT y el Diccionario EDT se procede a realizar lo 
siguiente: 

Identificación y Secuenciamiento de Actividades 

- Por cada entregable definido en el EDT del proyecto se identifica cuáles son las actividades que 
permitirán el término del entregable.  

- Para este proceso utilizaremos el MS PROJECT 2013 como herramienta de identificación y 
Secuenciamiento de actividades 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: 

Red del Proyecto 

- Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto. 
- Para este proceso utilizaremos el MS PROJECT 2013 como herramienta para realizar la red del 

proyecto 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: 

Estimación de Recursos y Duraciones 

- En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se procede a realizar 
las estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal) 

- Para este proceso utilizaremos el MS PROJECT 2013 como herramienta de estimación de recursos 
y duración de las actividades 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

- El recurso de tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que tomará realizar la 
actividad. 
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PROCESO DE DESARROLLO DE SCHEDULE: 

 De lo antes realizado, se tomara como base para elaborar el Schedule de gestión e ingeniería, 
mediante la herramienta de MS Project 2013, realizando los siguientes pasos: 

- Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 
- Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. 
- Definimos el calendario del proyecto. 
- Damos propiedades a las actividades. 
- Asignamos los recursos de las actividades del proyecto. 
- Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 

El Schedule es presentado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el 
proyecto. 

PROCESO DE CONTROL DE SCHEDULE: 

Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado el entregable, Informe de estado del  Proyecto, 
así  como las  Reuniones de Coordinación. Es  mediante este esté informes y reunión que podemos 
controlar el schedule del proyecto. 

Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Comité de Control de Cambios 
del proyecto, s e hacen las modificaciones  aprobadas o si fuera el caso se hace la re planificación del 
proyecto. 

La controlar con mayor precisión el SCHEDULE se utilizara el “SCHEDULE VARANCE – SV (VARIACIÓN 
DE PROGRAMACIÓN VP)” dentro de la medición del valor ganado. 
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ANEXO Nº10: PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
22/09/2014 

Versión 
original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA WEB DE REPORTES DE VENTAS 

PARA EL GIMNASIO PERSONAL TRAINING 

SAC 

DISR 

 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: 

TIPO DE ESTIMACIÓN (ESPECIFICAR LOS 

TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EJEM. 

ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA) 

MODO DE FORMULACIÓN 

(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE 

FORMULACIÓN DEL ESTIMADO INDICANDO 

EL PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y CUANDO) 

NIVEL DE PRECISIÓN 

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIÓN DEL 

ESTIMADO, EJEM. -15% +25%) 

Inicial Análogo 10% 

Presupuesto Bottom up 5% 

UNIDADES DE MEDIDA: 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso Personal Costo / hora 

CUENTA  DE CONTROL 

(CÓDIGO Y NOMBRE DE 

CUENTA) 

ENTREGABLES (FASES 

O ENTREGABLES 

AGRUPADOS EN LA 

CUENTA) 

PRESUPUESTO 

(MONTO DEL 

PRESUPUESTO PARA LA 

CUENTA) 

RESPONSABLE (PERSONA 

RESPONSABLE DE 

MONITOREAR Y LOGRAR LOS 

OBJETIVOS DE COSTOS) 

FECHAS INICIO-FIN (FECHAS 

PROGRAMADAS DE INICIO Y FIN 

DE LOS ENTREGABLES DE LA 

CUENTA) 

No aplica para el 
proyecto 

No aplica para el 
proyecto 

No aplica para el 
proyecto 

JEFE DE 
PROYECTO 

No aplica para el 
proyecto 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A 

TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE 

ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

VARIACIÓN PERMITIDA 

(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE 

ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES 

ABSOLUTOS, EJEM $, O VALORES 

RELATIVOS EJEM % ) 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO (ACCIÓN A 

TOMAR EJEM. MONITOREAR RESULTADOS, 

ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA 

PROFUNDA DE LA VARIACIÓN) 

Ejecución, Seguimiento y control +/- 5% costo planificado Investigar variación para tomar acción 
correctiva 

 

 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE(ESPECIF

ICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA A TODO EL 

PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O 

UN ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

MÉTODO  DE MEDICIÓN 

(ESPECIFICAR EL MÉTODO DE MEDICIÓN QUE 

SE USARÁ PARA CALCULAR EL VALOR GANADO 

DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS) 

MODO DE MEDICIÓN (ESPECIFICAR EN 

DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO EL 

QUIÉN, CÓMO, CUANDO, DONDE) 
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Proyecto Completo Valor Acumulado – Curva S 
Reporte de estado del 

proyecto(Quincenal) 

FORMULAS DE  PRONÓSTICO DEL  VALOR GANADO: 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

EAC variaciones típicas AC + (BAC-EV)/CPI Informe de Performance del Proyecto 

quincenalmente 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS 

ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS. 

TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 

Presupuesto Por actividad Toda variación final que exceda en un 
rango menor del 5% del presupuesto será 
considerado normal. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS:  

PROCESO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN 

Estimación de Costes 
Se  estima  los  costes  del  proyecto  en  base  al  tipo  de  estimación  por 
presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es 
responsabilidad del Project Manager, y aprobado por el Sponsor. 

Preparación de su Prepuesto 
de Costes 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. 
Este documento es elaborado por el Project Manager y, revisado y aprobado 
por el Sponsor. 

Control de Costes 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al 
Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los 
objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). 

El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluará distintos 
escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de 
intercambio de triple restricción. 

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como 
normal. 

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como 
causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, 
y de ser el caso se generará una lección aprendida. 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: 

FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN: 

Plan de Gestión de Costos Documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto. 

Análisis de factibilidad 
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, 
según el tipo de recurso que participe. 

Presupuesto en el Tiempo 
(Curva S) 

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica del valor 
ganado del proyecto en un periodo de tiempo. 

 

SISTEMA DE  CONTROL DE  TIEMPOS:  

DESCRIPCIÓN 
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El Project Manager se encarga de actualizando el proyecto según los avances generados, y procede a 
replanificar el proyecto en el escenario del MS Project 2013. De esta manera se actualiza el estado del 
proyecto, y se emite el Informe de estado del Proyecto (quincenal). 

La duración del proyecto puede tener una variación de -5% al +10% del total planeado, si como resultado de la 
replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual 
deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor. 

SISTEMA DE  CONTROL DE  COSTOS: 

DESCRIPCIÓN 

El Project Manager se encarga de actualizando el proyecto según los costos generados, y procede a replanificar 
el proyecto en el escenario del MS Project 2013. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se 
emite el Informe de estado del Proyecto (quincenal). 

Se utilizara para mayor precisión LA CV (Cost Variance). 

El  coste del proyecto puede tener una variación de -5% al +10% del total planeado, si como resultado 
de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, 
la cual deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor. 

SISTEMA DE  CONTROL DE  CAMBIOS DE  COSTOS: 

El Sponsor,  el Project Manager y Comité de control del cambio son los responsables de evaluar, aprobar o 
rechazar las propuestas de cambios. 

Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal 
ejecución del proyecto, y que por su naturaleza no puedan esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en 
total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la 
siguiente reunión del equipo del proyecto. 

Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos 
del proyecto y los intercambios de la triple restricción. 

Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: 

- Solicitud de Cambios. 
 
Plan del Proyecto (replanificación de todos los planes que sean afectados). 

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el, si está 
Sponsor no puede ser resuelta por él, es el Project Manager que asume la responsabilidad. 

Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 2 % del presupuesto del proyecto 
puede ser aprobada por el Project Manager, un requerimiento de cambio superior será resuelta por el Sponsor 
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ANEXO Nº11: PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
20/10/2014 

Versión 
original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE 

REPORTES DE VENTAS PARA EL GIMNASIO PERSONAL 

TRAINING SAC 

            DISR 

 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad es decir  acabar dentro del  tiempo y  el  
presupuesto planificados, y también debe cumplir con los requisitos de calidad del Cliente PERSONAL 
TRAINING, es decir que se cumpla con lo que este solicito y está especificado dentro del alcance del 
proyecto. 

LÍNEA BASE  DE CALIDAD DEL  PROYECTO 

FACTOR  DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y MOMENTO 

DE REPORTE 

Perfomance del 

Proyecto 

CPI>= 0.95 

CPI= Cost 
Perfomance 
Index 
Acumulado 

Quincenal Quincenal 

Perfomance del 

Proyecto 

SPI >= 0.95 

SPI= Schedule 
Perfomance 
Index 
Acumulado 

Quincenal Quincenal 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 

1. Delimitar el proceso 
2. Determinar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Aplicar las acciones correctivas 
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 
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MATRIZ DE  ACTIVIDADES DE  CALIDAD 

PAQUETE DE TRABAJO 
ESTÁNDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABL

E 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

INICIACIÓN 

4.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 
 

 Seguimiento a las no 

conformidad 

 Checklist de aseguramiento 

de calidad 

 Informe de aseguramiento 

de la calidad 
13.1 LISTA DE INTERESADOS  

PLANIFICACIÓN 

4.2 PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 
 

 Seguimiento a las no 

conformidad 

 Checklist de aseguramiento 

de calidad 

 Informe de aseguramiento 

de la calidad 

5.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE  

5.2 PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
REQUISITOS 

 

5.3 DEFINIR EL ALCANCE  

5.4 CREAR EDT / WBS  

6.1 PLAN DE GESTIÓN DEL 

CRONOGRAMA 
 

6.2 DEFINIR LAS ACTIVIDADES  

6.3 SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES  

6.4 ESTIMAR LOS RECURSOS DE 

LAS ACTIVIDADES 
 

6.5 ESTIMAR DURACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

 

6.6 DESARROLLAR EL 
CRONOGRAMA  

7.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS 
COSTOS 

 

7.2 ESTIMAR LOS COSTOS  

7.3 DETERMINAR EL PRESUPUESTO  

8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

 

9.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 

 

10.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LAS COMUNICACIONES 

 

11.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LOS RIESGOS 

 

11.2 IDENTIFICAR LOS RIESGOS  

11.3 REALIZAR EL ANÁLISIS 
CUALITATIVO DE RIESGOS 

 



203 
 

11.5 PLANIFICAR LA REPUESTA A 
LOS RIESGOS 

 

12.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LAS ADQUISICIONES 

 

13.2 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LOS INTERESADOS 

 

EJECUCIÓN 

4.3 DIRIGIR Y GESTIONAR EL 
TRABAJO DEL PROYECTO 

 

 Seguimiento a las no 

conformidad 

 Checklist de aseguramiento 

de calidad 

 Informe de aseguramiento 

de la calidad 

8.2 REALIZAR EL ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD 

 

10.2 GESTIONAR LAS 
COMUNICACIONES 

 

13.3 GESTIONAR LAS PARTICIÓN DE 
LOS INTERESADOS 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

4.4 MONITOREAR Y CONTROLAR EL 
TRABAJO DEL PROYECTO 

 

 Seguimiento a las no 

conformidad 

 Checklist de aseguramiento 

de calidad 

 Informe de aseguramiento 

de la calidad 

4.5 REALIZAR EL CONTROL 
INTEGRADO DE CAMBIOS 

 

5.5 VALIDAR ALCANCE  

5.6 CONTROLAR ALCANCE  

6.7 CONTROLAR EL CRONOGRAMA  

7.4 CONTROLAR LOS COSTOS  

8.3 CONTROLAR LA CALIDAD  

10.3 CONTROLAR LAS 
COMUNICACIONES 

 

11.6 CONTROLAR LOS RIESGOS  

13.4 CONTROLAR PARTICIPACIÓN 
DE LOS INTERESADOS 

 

CIERRE 

4.6 CERRAR EL PROYECTO   Seguimiento a las no 

conformidad 

 Checklist de aseguramiento 

de calidad 

 Informe de aseguramiento 

de la calidad 

 

 

 

ROLES  PARA  LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ROL NO 1 : 

SPONSOR 

Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto 

Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la 
calidad 
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Niveles de autoridad: Aplicar  a  discreción  los  recursos  de  Personal Training  
para  el  proyecto,  renegociar contratos 

Reporta a: Directorio 

Supervisa a: Project Manager 

Requisitos de conocimientos: Project Management y Gestión en General 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
Solución de Conflictos 

ROL NO 2 : 

PROJECT MANAGER 

Requisitos de experiencia: más de 20 años de experiencia en la rama 

Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad 

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o 
disponer su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar 
acciones correctivas 

Niveles de autoridad : Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia: 1 años de experiencia en el cargo 

ROL NO 3 : 

MIEMBROS DEL 

EQUIPO DE 

PROYECTO 

Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y según 
estándares 

Funciones del rol : Elaborar los entregables 

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado 

Reporta a: Project Manager 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y las especialidades que le 
tocan según sus entregables asignados 

Requisitos de habilidades: Específicas según los entregables 

Requisitos de experiencia: Específicas según los entregables 

 

ORGANIZACIÓN PARA   LA  CALIDAD DEL  PROYECTO 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA  LA  CALIDAD 

PROCEDIMIENTOS 
1 .Para Mejora de Procesos 

2. Para Auditorias de Procesos 

3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad 

COMITÉ DE CONTROL DE 

CAMBIOS 

SPONSOR 

EQUIPO DE PROYECTO 

PROJECT MANAGER 
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4. Para Resolución de Problemas 

PLANTILLAS 

1. Métricas 

2. Plan de Gestión de Calidad 

3. 

4 

FORMATOS 

1. Métricas 

2. Línea Base de Calidad 

3. Plan de Gestión de Calidad 

4 

CHECKLISTS 
1. De Métricas 

2. De Auditorias 

3. De Acciones Correctivas 

OTROS DOCUMENTOS 1. 

 

PROCESOS DE  GESTIÓN DE  LA  CALIDAD 

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD 

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente la perfomance 
del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas 

De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoria 
de procesos, o de mejora de procesos 

Los  resultados  se  formalizarán  como  solicitudes  de  cambio  y/o  acciones 
correctivas/preventivas 

Asimismo   se   verificará   que   dichas   solicitudes   de   cambio,   y/o   acciones 
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas 

ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si están 
conformes o no 

Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de 
aseguramiento de calidad 

Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al 
proceso de aseguramiento de calidad 

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si 
ya se han vuelto conformes 

Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de los 
defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se 
formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas 

ENFOQUE DE 

MEJORA DE 

PROCESOS 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente: 

1.    Delimitar el proceso 

2.    Determinar la oportunidad de mejora 

3.    Tomar información sobre el proceso 

4.    Analizar la información levantada 

5.    Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6.    Aplicar las acciones correctivas 

7.    Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8.    Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 
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ANEXO Nº12: PLAN_DE_GESTIÓN_DE_RECURSOS_HUMANOS 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
24/10/2014 

Versión 
original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB 

DE REPORTES DE VENTAS PARA EL GIMNASIO 

PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

Ver Organigrama del Proyecto –  versión 1.0 

NOTA: ADJUNTAR ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES. 

Ver Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) – versión 1.0 

NOTA: ADJUNTAR MATRIZ RAM. 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

Ver Descripción de Roles – versión 1.0 

NOTA: ADJUNTAR FORMATOS DE DESCRIPCIÓN DE ROLES. 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

NO APLICA 

NOTA: ADJUNTAR CUADRO DE ADQUISICIÓN DE PERSONAL. 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

ROL CRITERIO DE LIBERACIÓN ¿CÓMO? DESTINO DE ASIGNACIÓN 

Sponsor Al término del proyecto   

Project Manager Al término del proyecto Comunicación del Sponsor  

Analista Al término del proyecto 
Comunicación del Project 

Manager 

 

Programador 
Al terminar sus entregables Comunicación del Project 

Manager 

 

Comité de control de 

Cambios 

Al término del proyecto 
 

Coordinación con Sponsor 
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CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

 1. Siempre se deben aprovechar los cursos que dicta la empresa para que el personal que asiste a los 
Instructores también reciba las clases, por tanto se deberá generar y entregar a los Asistentes de Aula, 
el 100% del material del curso, para que puedan aprovechar el dictado. 

2. Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Project Manager más experimentados hagan 
mentoring a los menos experimentados, en este caso el Sponsor hará mentoring al Project Manager para 
ayudarlo a desarrollar sus habilidades de gestión de proyectos. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

  

El Project Manager tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las líneas base del proyecto: 

1. CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 20% de bono sobre su remuneración mensual 
durante el plazo del proyecto. 

2. CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su remuneración mensual 
durante el plazo del proyecto. 

3. Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos correspondientes, cualquier 
resultado por debajo de 0.95 anula cualquier bono. 

Los  Instructores  tienen  un  Sistema  de  Compensación  con  70%  de  remuneración  fija  y  30%  de 
remuneración variable, la cual varía según la siguiente tabla: 

1. Puntualidad: llegar a tiempo a todas las clases, con peso 20. 
2. Materiales: entregar todos los materiales a tiempo, con peso 20. 
3. Notas: entregar todas las notas a tiempo, con peso 10. 
4. Evaluación: obtener en promedio no menos de 4/5, con peso 50. 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

  

1. Sólo se deben contratar Instructores que pertenezcan al grupo de Consultores asociados a la 
empresa. 

2. Todo  el  personal  de  la  empresa que  participa del  proyecto pasará por  una  Evaluación de 
Desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará en su file personal. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

1. El traslado de equipos (Laptop y Proyector) hacia y desde los locales de capacitación (Directorio – 
Personal Training), genera riesgo de robo o asalto para el personal que traslada el equipo, por 
tanto se fija como requerimiento de seguridad que cualquier traslado de equipos debe ser hecho 
por un mínimo de dos personas (nunca una sola), y con movilidad (taxi) pagada por la empresa. 

2. Los periodos de descanso en los intermedios de las sesiones de clase, generan un riesgo de robo 
de los equipos de la empresa (Laptop y Proyector), por tanto se fija como requerimiento de seguridad 
que en dichos periodos el personal de la empresa nunca deje las aulas sin resguardo, debiendo 
turnarse para tomar sus refrigerios. 
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ANEXO Nº13: MATRIZ_DE_ASIGNACIÓN_DE_RESPONSABILIDADES 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
27/10/2014 

Versión 
original 

 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

 

              

NOMBRE DEL PROYECTO 
   

SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
WEB DE REPORTES DE VENTAS PARA EL 

GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC  

 

DISR 

 
 
        

 

      

ENTREGABLES 

 ROLES 

  Equipo de Proyecto 

SP JP AP 

ENTREGABLES DE GESTIÓN       

 Inicio       

  Acta de Constitución del Proyecto  P,V,A R   

  Acta de Kick-Off del Proyecto  V,A R   

 Planificación       

  Plan para la dirección del Proyecto  V,A R   

  Plan para la configuración del Proyecto  V,A R  

  Plan de Gestión de Cambios  V,A R  

  Plan de Gestión del Alcance  V,A R  

  Plan de Gestión de Requisitos  V,A R  

  Documento de Requisitos  V,A R  

  Enunciado del Alcance  V,A R  

  EDT  V,A R  

  Diccionario EDT  V,A R  

  Plan de Gestión de Tiempo  V,A R  

  Cronograma del Proyecto  V,A R  

  Cronograma de Hitos del Proyecto  V,A R  

  Plan de Gestión de Costos  V,A R  

  Plan de Gestión de Calidad  V,A R  

  Plan de Gestión de Recursos Humanos  V,A R  

  Plan de Gestión de Comunicaciones  V,A R  

  Plan de Gestión de Riesgos  V,A R  

  Plan de Gestión de Adquisiciones  V,A R  

  Plan de Gestión de Interesados  V,A R  

 Ejecución       

  Actas de Reunión  P R   

 Seguimiento y Control       

  Informes de Rendimiento(1 – 26)   R   

  Solicitud de control de cambio   R   

  Acta de aceptación de entregables    
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 Acta de conformidad de calidad    

 Cierre       

  Documento de Lecciones Aprendidas A R   

  Acta de Cierre del Proyecto  V,A R   

       

ENTREGABLES DE INGENIERIA       

 MODELAMIENTO       

 Documento de Modelo de Negocio   A R  

  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos   A R 

  Modelo de Casos de Uso del Sistema   A R 

        

 DISEÑO       

  Documento de Análisis   A R 

  Documento de Diseño  A R  

  Modelo de Datos  A R 

CONSTRUCCIÓN     

O Codificación del Software   A R 

PRUEBAS       

o Casos de Pruebas Funcionales    A  P 

IMPLEMENTACIÓN       

o Manual de Usuario A R P  

o Plan de Implementación A R P 

o Plan de Capacitación A R  P 

 

Abreviatura Descripción 

SP Sponsor 

JP Jefe de Proyecto 

AP Analista de Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviatura Descripción 

R Responsable 

P Participa 

V Revisa 

A Aprueba 
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ANEXO Nº14: DESCRIPCION_ROLES 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
27/10/2014 

Versión 
original 

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB 

DE REPORTES DE VENTAS PARA EL GIMNASIO 

PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

 

NOMBRE DEL ROL 

SPONSOR 

OBJETIVOS DEL ROL 

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por tanto la 
persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto. 

RESPONSABILIDADES 

Aprobar el Project Charter. Aprobar el Scope Statement. Aprobar el Plan de Proyecto. Aprobar el 

cierre del proyecto. 

Aprobar todos los Informes de Sesión. 

Revisar los Informes Mensuales del proyecto. 

Revisar el Informe Final del proyecto. 

FUNCIONES 

Firmar el Contrato del Servicio. Iniciar el proyecto. 

Aprobar la planificación del proyecto. Monitorear el estado general del proyecto. Cerrar el proyecto 

y el Contrato del Servicio. Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

Gestionar los temas contractuales con el Cliente. Asignar recursos al proyecto. 

Designar y empoderar al Project Manager. 

Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 

Decide sobre planes y programas del proyecto. REPORTA A 

 
SUPERVISA A 

Project Manager 

REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS: 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 
MANEJAR O DOMINAR. 
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HABILIDADES: 

QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

 

EXPERIENCIA: 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE 

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ 

NIVEL. 

 

OTROS: 

OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES 

COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES 

FÍSICAS, ETC. 

 

 

NOMBRE DEL ROL 

PROJECT MANAGER 

OBJETIVOS DEL ROL 

Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del proyecto, y por tanto la 
persona que asume el liderazgo y la administración de los recursos del proyecto para lograr los objetivos 
fijados por el Sponsor. 

RESPONSABILIDADES 

 Elaborar el Project Charter.  

 Elaborar el Scope Statement.  

 Elaborar el Plan de Proyecto. 

 Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 

 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

 Elaborar todos los Informes de estado del proyecto 

 Elaborar el Informe Final del Proyecto. 

FUNCIONES 

 Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto. 

 Planificar el proyecto. 

 Ejecutar el proyecto.  

 Controlar el proyecto.  

 Cerrar el proyecto. 

 Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.  

 Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

 Gestionar los recursos del proyecto. 

 Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

Decide  sobre  los  proveedores  y  contratos  del  proyecto,  siempre  y  cuando  no  excedan  lo 
presupuestado. 

REPORTA A 

Sponsor 

SUPERVISA A 

Equipo del proyecto. 

REQUISITOS DEL ROL 
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CONOCIMIENTOS: 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 
MANEJAR O DOMINAR. 

Gestión de Proyectos según la Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK

®
) – Tercera 

Edición, Project Management Institute, Inc 

MS Project. Estándares de Capacitación de la empresa. 

HABILIDADES: 

QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

Liderazgo Comunicación Negociación 

Solución de Conflictos 

Motivación 
EXPERIENCIA: 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE 

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ 

NIVEL. 

Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK
® 

(2 años) 

MS Project (2 años) 

Estándares de Capacitación de la empresa (2 años) 
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ANEXO Nº15: ADQUISICION_DE_PERSONAL 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
18/11/2014 

Versión 
original 

       
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE 

REPORTES DE VENTAS PARA EL GIMNASIO PERSONAL 
TRAINING SAC 

DISR 

 

ROL 
TIPO DE 

ADQUISICIÓN 

FUENTE DE 

ADQUISICIÓN 

MODALIDAD 

DE 

ADQUISICIÓN 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

FECHA DE 

INICIO DE 

RECLUTAMIENT

O 

FECHA 

REQUERIDA DE 

DISPONIBILIDAD 

DE PERSONAL 

COSTO DE 

RECLUTAMIE

NTO 

APOYO 

ÁREA DE 

RR.HH. 

OBSERVACIÓN 

Sponsor Pre asignación 
Personal 

Training 
Ninguna 

Personal 

Training 
Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna  

Project 

Manager 

Pre asignación 
Personal 

Training 

Trabajadores 

de otras áreas 

Personal 

Training 
Ninguna Ninguna 

Parte del 

horario regular 

de trabajo 

Ninguna 

Estos Roles 

serán 

desempeñado

s por una 

misma 

persona la 

cual es 

trabajadora de 

la empresa 

Analista 

Programa

dor 

Comité de 

Control de 

Cambios 

Pre asignación 
Personal 

Training 

Trabajadores 

de otras áreas 

Personal 

Training 
Ninguna Ninguna 

Parte del 

horario regular 

de trabajo 

Ninguna  
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ANEXO Nº16: PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

I.-  MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Info Contenido Formato 

Nivel 

de 

detalle 

Responsab

le de 

comunicar 

Grupo 

receptor 

Formato 

y  

tecnologí

a 

Frecue

ncia  

Iniciación 

del 

proyecto 

Información  

sobre la 

iniciación 

del proyecto 

Acta de 

Constitució

n 

Medio Director de 

Proyectos 

Sponsor, 

Gerente 

de 

Proyecto 

Document

o digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónic

o 

Una 

sola vez 

Avance 

del 

proyecto 

Informe la 

situación 

actual del 

proyecto 

respecto a 

sus 

objetivos 

Informe de 

status del 

proyecto 

Alto Director de 

proyecto 

Sponsor, 

Gerentes 

de 

Proyecto 

Document

o digital 

(PDF) y 

presentaci

ón en 

diapositiva

s 

Quincen

al 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

PROYECTO:  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE REPORTES DE 

VENTAS PARA EL GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC 

GERENTE: Alexis Delgado Sevillano 

PREPARADO POR: Julio Montalvo Vidal FECHA 31 10 2014 

REVISADO POR: Alexis Delgado Sevillano FECHA 03 11 2014 

APROBADO POR: Alexis Delgado Sevillano FECHA 03 11 2014 
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Informe 

de 

costos 

Detalle de 

costo hasta 

la fecha, 

con 

indicadores 

respecto al 

costo 

Informe de 

performanc

e de 

Costos 

Alto Director de 

proyecto 

Sponsor, 

Gerentes 

Document

o digital y 

presentaci

ón en 

diapositiva

s 

quincen

al 

II.- PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 

La Gestión de la Comunicación debe arrancar desde el inicio del Proyecto, siguiendo las 

premisas: 

 Se generará un Informe de Seguimiento con una periodicidad quincenal. 

 Cada dos meses como mínimo y tres como máximo habrá una reunión. 

 De cada reunión del comité Director o Técnico se realizará un documento de acta de 

reunión. 

Además,  el Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada 

vez que:  

 Ocurra rotación de personal (nuevos ingresos, salidas). 

 Hay solicitud de cambios que impacte el plan del proyecto. 

 Quejas o disconformidad con el objetivo del proyecto. 

VI.- GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

Guías para Reuniones .- Todas las Reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Debe fijarse la agenda mínimo 2 días antes. 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

3. Se debe tener los materiales disponibles a utilizar. 

4. debe ser aprobada por el Director de proyecto. 

5. Se levantará un acta de reunión con los asistentes. 
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Guías para Correo Electrónico.- Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes 

pautas: 

1. Los correos electrónicos que identifiquen o tengan referencia con el proyecto deberán 

tener la firma del remitente indicando el nombre completo, cargo que cumple en 

proyecto, y teléfonos para su comunicación. 

2. Los correos electrónicos que contengan adjuntos deberán sólo aceptar las políticas de 

la empresa, como máximo de envió, formatos. 
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ANEXO Nº17: PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
06/11/2014 

Versión 
original 

     
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
WEB DE REPORTES DE VENTAS PARA EL 

GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

PROCESO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

HERRAMIENTAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación 
de Gestión 
de los 
Riesgos 

 Elaborar Plan de 
Gestión de los 
Riesgos 

 Guía de los 
Fundamentos      
de la Dirección 
de Proyectos 
(PMBOK®) – 
Quinta Edición 

 Project 
Management 
Institute (PMI)® 

 Sponsor 

 Colaboradores 
 Equipo de proyecto 

Identificación de 
Riesgos 

 Identificar que 
riesgos pueden 
afectar el proyecto y 
documentar sus 
características 

 Checklist de 
riesgos 

 Sponsor. 
 Colaboradores 
 Equipo de proyecto  
 Archivos históricos 

de proyectos 

Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos 

 Evaluar probabilidad 
e impacto 

 Establecer ranking de 
importancia 

 Definición de 
probabilidad e 
impacto Matriz de 
Probabilidad  e 
Impacto 

 Sponsor 

 Colaboradores 

 Equipo de proyecto 

Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos 

 No se realizará  No aplica  No aplica 

Planificación 
de 
Respuesta a 
los Riesgos 

 Definir respuesta a 
riesgos Planificar 
ejecución de 
respuestas 

 No aplica 

 Sponsor. 
 Colaboradores 
 Equipo de proyecto  
 Archivos históricos 

de proyectos 
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Seguimiento y 
Control del 
Riesgos 

 Verificar la ocurrencia 
de riesgos. 

 Supervisar y verificar 
la ejecución de 
respuestas. 

 Verificar aparición de 
nuevos riesgos 

 No aplica 

 Sponsor 

 Colaboradores 

 Equipo de proyecto 

 
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Planificación de Gestión 
de los Riesgos 

 Equipo de G. Riesgos 

 Sponsor 
 Jefe de proyecto 

Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 

Identificación de 
Riesgos 

 Equipo de G. Riesgos 

 Sponsor 
 Jefe de proyecto 

Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

 Equipo de G. Riesgos 

 Sponsor 
 Jefe de proyecto 

Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 

Análisis Cuantitativo de 
Riesgos 

 Equipo de G. Riesgos 

 Sponsor 
 Jefe de proyecto No aplica 

Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 

 Equipo de G. Riesgos 

 Sponsor 
 Jefe de proyecto 

Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 

Seguimiento y Control 
del Riesgos 

 Equipo de G. Riesgos 

 Sponsor 
 Jefe de proyecto 

Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 

 
 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

MOMENTO DE EJECUCIÓN ENTREGABLE DEL  WBS PERIODICIDAD DE 

EJECUCIÓN 

Informe de estado del 
proyecto 

1.1.3.4.1 Controlar los riesgos Cada quince días 
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ANEXO Nº18: IDENTIFICACION EVALUACION CUALITATIVA RESPUESTA DE RIESGOS 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 C

O
D

IG
O

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

F
U

E
N

T
E

 D
E

L
 R

IE
S

G
O

  CATEGORÍA 
DEL RIESGO  

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

ESTRATEGIA DE RESPUESTA A 
LOS RIESGOS 

  

 FECHA 
IDENTIFICA

CIÓN DE 
RIESGO 

RESPONSABLE 
DEL RIESGO 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

PLANIFICADA 

TIPO 
ESTRATEGIA 

ESTRATEGIA 

R01 Problemas de 
comunicación con 
los colaboradores 
de PERSONAL 

TRAINING 

Modelamie
nto de Req. 

Se espera que el 
cliente participe en 

todas las Reuniones 
planificada en 
agenda para el 

levantamiento de 
requerimientos 

Retrasos 0,25 10 2,5 Mitigación Confirmación 
de las citas 
de reunión. 

En 
cualquier 
momento 

del 
proyecto 

Julio 
Montalvo 
Vidal - JP 

Mediano 

R02 No cumplimiento de 
los objetivos de 

calidad 

Diseño Baja satisfacción de 
los colaboradores 
de PERSONAL 

TRAINING  por los 
prototipos del 

software 

Replanificación 0,5 10 5 Transferencia Elaborar un 
cronograma 
a alto nivel. 

En 
cualquier 
momento 

del 
proyecto 

Julio 
Montalvo 
Vidal - JP 

Alto 

R03 Cliente Modelamie
nto de Req. 

Cambio de personal 
en la alta gerencia 

del cliente 

Oposición en 
el Proyecto 
Completo 

0,25 1 0,25 Mitigación Efectuar 
Reuniones  
para hacer 
respetar el 
contrato. 

En 
cualquier 
momento 

del 
proyecto 

Julio 
Montalvo 
Vidal - JP 

Menor 
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ANEXO Nº19: PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
25/11/2014 

Versión 
original 

 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE 
REPORTES DE VENTAS PARA EL GIMNASIO PERSONAL 

TRAINING SAC 

DISR 

 
 

STAKEHOLDER (PERSONAS O 

GRUPOS) 

 
INTERÉS EN EL PROYECTO 

 

EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO 

 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O 
REDUCIR OBSTÁCULOS 

 
OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS 

Gerente General y Sponsor: 

Alexis Delgado Sevillano 

Que aumente el nivel de eficiencia 
de los procesos de interés Muy Alto 

Dar una pequeña charla sobre el efecto de la 
madurez en gestión de proyectos en la performance 
de tiempo y costo de los proyectos. 

 

Que el proyecto se cumpla en el 
plazo y presupuesto ofertado. 

Muy Alto 
Informar continuamente sobre la performance del 
proyecto, los problemas encontrados, y solicitar 
soporte de ser necesario. 

 

Jefe de Ventas: 

Luis Zavala Valencia 

Que el aumente el control del 
proceso y el flujo de información 
para los ejecutivos de ventas 

Alto Mantenerlo informado sobre los detalles de la 
ejecución del producto, prototipos.  

Jefe de Tesorería: 

Mirtha Vásquez Lozano 

Que pueda mejorar el proceso de 
reportes de ventas ya que eso 
beneficiara sus actividades de 
tesorería. 

Bajo 
Dar una pequeña charla sobre el efecto de la 
madurez en gestión de proyectos en la performance 
de tiempo y costo de los proyectos. 
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Jefe de Sistemas: 

Carlos Valencia Inga 

Que el proyecto se concluya 
exitosamente 

Alto 
Dar una pequeña charla sobre el efecto de la 
madurez en gestión de proyectos en la performance 
de tiempo y costo de los proyectos. 
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ANEXO Nº20: REGISTRO DE INTERESADOS 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
11/09/2014 

Versión 
original 

 

REGISTRO DE INTERESADOS 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Nro. NOMBRE 
EMPRESA Y 

PUESTO 
LOCALI 
ZACIÓN 

ROL EN EL 
PROYECTO 

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO 

REQUERIMIENTOS 
PRIMORDIALES 

EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES 

INFLUENCI
A 

POTENCIAL 

FASE DE MAYOR 
INTERÉS 

INTERESADO 
CLAVE 

INTERNO / 
EXTERNO 

APOYO / 
NEUTRAL / 
OPOSITOR 

1 
Alexis Delgado 

Sevillano 

PERSONAL 
TRAINING 

Gerente General 
Lima 

Sponsor / 
Comité de 
Cambios 

adelgado@personaltraini
ng.com 

Que el proyecto se 
concluya 

exitosamente 

Que el producto 
genere los ahorros 

proyectados 
Fuerte Todo el proyecto SI 

 
 

Interno Apoyo 

2 
Carlos Valencia 

Inga 

PERSONAL 
TRAINING 

 
Jefe del 

Departamento de 
Sistemas 

 

Lima 

Proveedor de 

información 
cvalencia@personaltraini

ng.com 

Que el proyecto se 
concluya 

exitosamente 

Que se desarrolle el 
proyecto al tiempo, 

costo y calidad. 
Fuerte Todo el proyecto SI 

 
 

Interno 
Neutral 

3 
Mirtha 

Márquez 
Lozano 

PERSONAL 
TRAINING 

Jefe del 
Departamento de 

Tesorería 

Lima 
Proveedor de 
información 

mmarquez@hotmail.com 
Que el proyecto se 

concluya 
exitosamente 

Que se desarrolle el 
proyecto al tiempo, 

costo y calidad. 
Mediano Todo el proyecto SI 

 
 

Interno 
Neutral 

mailto:adelgado@personaltraining.com
mailto:adelgado@personaltraining.com
mailto:cvalencia@personaltraining.com
mailto:cvalencia@personaltraining.com
mailto:mmarquez@hotmail.com
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IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Nro. NOMBRE 
EMPRESA Y 

PUESTO 
LOCALI 
ZACIÓN 

ROL EN EL 
PROYECTO 

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO 

REQUERIMIENTOS 
PRIMORDIALES 

EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES 

INFLUENCI
A 

POTENCIAL 

FASE DE MAYOR 
INTERÉS 

INTERESADO 
CLAVE 

INTERNO / 
EXTERNO 

APOYO / 
NEUTRAL / 
OPOSITOR 

4 
Luis Zavala 

Valencia 

PERSONAL 
TRAINING 

Jefe del 
Departamento de 

Ventas 
 

Lima Alta Dirección 
lzavala@personaltraining.

com 

Que se termine el 
proyecto 

exitosamente. 

Que se desarrolle el 
proyecto al tiempo, 

costo y calidad. 
Fuerte Todo el Proyecto SI 

 
 

Interno Neutral 

6 
Julio Montalvo 

Vidal 

Equipo de Proyecto 
Jefe de  

Proyecto 
Lima 

Jefe de 
Proyecto por 

parte del 
Proveedor 

jmontalvo@ 
hotmail.com.pe 

Que se termine el 
proyecto 

exitosamente. 

Que se desarrolle el 
proyecto al tiempo, 

costo y calidad. 
Fuerte Todo el Proyecto SI Interno Apoyo 

mailto:c.romero89@rimac.com.pe
mailto:c.romero89@rimac.com.pe
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ANEXO Nº21: MATRIZ INFLUENCIA VS IMPACTO 

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
25/11/2014 

Versión 
original 

 

CLASIFICACION DE STAKEHOLDERS 
- MATRIZ INFLUENCIA VS IMPACTO - 

          

          

  

  

IMPACTO SOBRE EL PROYECTO 
  

  BAJO ALTO 

  

IN
FL

U
EN

C
IA

 S
O

B
R

E 
EL

 P
R

O
Y

EC
TO

 

A
LT

A
 

Project Manager: 

Gerente General y Sponsor 

  Alexis Delgado Sevillano 

  
MONTALVO VIDAL, Julio 

Jefe de Ventas: 

  Luis Zavala Valencia 

  Jefe de Sistemas: 

  Carlos Valencia Inga 

   

  

B
A

JA
 Jefe de Tesorería: 

  

  Mirtha Vásquez Lozano 
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ANEXO Nº22: EQUIPOS TRABAJO PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE 

REPORTES DE VENTAS PARA EL GIMNASIO PERSONAL 

TRAINING SAC 

DISR 

 

Nro. 
INTERESADO 

(PERSONAS O GRUPOS) 
INTERÉS EN EL PROYECTO 

EVALUACIÓN 

DE IMPACTO 

TIPO DE 
IMPACTO 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O 
REDUCIR OBSTÁCULOS 

OBSERVACIONES 

Y  

COMENTARIOS 

1 
Sponsor: 
Alexis Delgado Sevillano 

Que el producto cumpla los requisitos establecidos Muy Alto Positivo Informar acerca de las oportunidades de mejora - 

2 
Jefe de Proyecto: 
Julio Montalvo Vidal 

Que el proyecto se ejecute con éxito al tiempo, 
costo y calidad pactados. 

Muy Alto Positivo 
Reuniones quincenales para informar el avance del 

proyecto y resolver problemas encontrados 
- 

3 
Alta Dirección: 
Los Jefes de las áreas 

Que el proyecto se ejecute con éxito al tiempo, 
costo y calidad pactados. 

Alto Positivo 
Preparar informes gerenciales para que el sponsor 

los mantenga informados sobre el proyecto 
- 

8 
Analista Programador: 
Julio Montalvo Vidal 

Que los módulos del sistema que van a ser 
implantados satisfaga todos los requisitos de los 

usuarios finales. 
Alto Positivo 

Informar continuamente sobre el avance de la 
implantación de los módulos y reportar problemas 

encontrados. 
- 

9 
Testeador: 
Julio Montalvo Vidal 

Que se obtengan resultados favorables en el 
momento de ejecutar las pruebas a los módulos 

del sistema. 
Alto Positivo 

Informar continuamente sobre el avance de la 
implantación de los módulos y reportar problemas 

encontrados. 
- 

11 
Documentador: 
Julio Montalvo Vidal 

Plasmar todos los documentos del proyecto en la 
documentación final. 

Medio Positivo 
Incluirlo en la planificación del proyecto y las 

pruebas a realizar en los módulos implantados. 
- 
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ANEXO Nº23: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

     
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA WEB DE REPORTES DE VENTAS 
PARA EL GIMNASIO PERSONAL TRAINING 

SAC 

DISR 

 

DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO 
FASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVEL PAQUETE DE TRABAJO 

1.0 GESTIÓN DEL 
PROYECTO. 

Planificación Plan de Gestión del 
Proyecto 

 

ELABORADO POR 

Julio Montalvo Vidal 

ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN 

Evaluación de los entregables del proyecto 
 

DATOS DE LA INSPECCIÓN 
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN 
Verificar el estado de los entregables y las observaciones de dichos entregables 

GRUPO DE INSPECCIÓN 
 

PERSONA 
 

ROL EN EL PROYECTO ROL DURANTE LA 

INSPECCIÓN 
 

OBSERVACIONES 

Julio Montalvo Vidal Jefe del proyecto Inspector de calidad  

MODO DE INSPECCIÓN 
METODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES 

Revisión de 
documentos y fechas 
programadas 

 PERSONAL 
TRAINING 

 Se compara las fechas de 
los entregables con las 
fechas establecidas 

 

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN Conforme X No conforme  
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O 

MEJORAS A REALIZAR 
 

RESPONSABLE FECHA 

REQUERIDA 
 

OBSERVACIONES 

Se está cumpliendo con los tiempos 
establecidos y entregables 

Jefe del proyecto 24/09/2014  
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ANEXO Nº24: ASEGURAMIENTO DE METRICAS 

     
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

WEB DE REPORTES DE VENTAS PARA EL 

GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

 
 

DIMENSIONES GLOBALES DEL PROYECTO 
Duración del proyecto 15 meses 
Número de Informes de Desempeño 26 

 

CUADRO DE MÉTRICAS 
(RELACIONES PRODUCTO / INSUMO) 

TIPO DE 

ENTREGABLE 

 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

DEL TRABAJO 

TAMAÑO DE 

LOS 

ENTREGABLES 

RECURSOS 

EMPLEADOS 

 

MÉTRICA 
 

OBSERVACIONES 

 
Informe de 
desempeñ
o quincenal 

 
 
1.1.4.1.1.1 

Elaboración 
de 

Desempeño 
quincenal 

 

1 Hoja 

 

3 horas 

 
3 
hr/hoj
a 
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ANEXO Nº25: PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
18/11/2014 

Versión 
original 

     
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA WEB DE REPORTES DE VENTAS 
PARA EL GIMNASIO PERSONAL TRAINING 

SAC 

DISR 

 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO. 

NO SE REALIZARÍAN ADQUISICIONES 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR. 
 
Para los Contratos de Locación necesarios para el proyecto, los cuales también serán proporcionados 
por el SPONSOR – PERSONALTRAINING, el cual asumirá los gastos necesarios para las locaciones 
que se necesitaran para desarrollar el proyecto, por lo tanto no es necesario que el proyecto gestión este 
tipo de adquisiciones 

 
Para la adquisición de materiales necesarios para el proyecto, los cuales también serán proporcionados 
por el SPONSOR – PERSONAL TRAINING, el cual asumirá los gastos necesarios para los materiales 
que se necesitaran para desarrollar el proyecto, por lo tanto no es necesario que el proyecto gestión este 
tipo de adquisiciones 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR. 
 

- NO SE UTILIZARA 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: COORDINACIÓN CON EL  

SCHEDULING  DEL  PROYECTO, REPORTE  DE  PERFORMANCE, CAMBIOS  EN  LAS  DECISIONES  DE  HACER  O  COMPRAR, 
COORDINACIÓN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, ETC. 

 
- NO SE UTILIZARA 

COORDINACIÓN  CON  LA  GESTIÓN  DE  PROYECTOS  DE  LOS  PROVEEDORES: COORDINACIÓN CON  

LA  GESTIÓN  DE  PROYECTOS  DE  PROVEEDORES,  ENLACES  DE  PROCESOS,  PROCEDIMIENTOS,  FORMATOS  Y/O 

METODOLOGÍAS. 
 

El uso de las locaciones de la empresa PERSONAL TRAINING se Gestionaran mediante el SPONSOR 
(Alexis Delgado Sevillano) al cual se le avisara con 24 horas de anticipación de las locaciones necesarias 
o cambios de las mismas. 

 
Uso y solicitud de los materiales necesarios para el proyecto, se Gestionaran mediante el SPONSOR 
(Alexis Delgado Sevillano) al cual se le informara con 48 horas de anticipación de los materiales 
necesarios para el desarrollo del proyecto así mismo con el cambios de estos. 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y POR LO TANTO EL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

- NO SE UTILIZARA 
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RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE HAN 

SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO. 
 

- NO SE UTILIZARA 

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES. 
 

- NO SE UTILIZARA 
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ANEXO Nº 26: SOLICITUD DE CAMBIO 001 

     
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SOLICITANTES DEL CAMBIO 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA WEB DE 

REPORTES DE VENTAS PARA 

EL GIMNASIO PERSONAL 

TRAINING SAC 

DISR Comité de Control de Cambios 

 

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 

ACCIÓN CORRECTIVA  REPARACIÓN POR DEFECTO  

ACCIÓN PREVENTIVA X CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL 

El cliente decidió cambiar la funcionalidad de un caso uso CUS-011 Actualizar condiciones de 
pago, la nueva funcionalidad CUS-011 Gestionar Formas de Pago 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO. 

 

El CUS-11- Gestionar Formas de Pago  

- Cambio la necesidad del cliente. 

- El cambio ayudara a los usuarios y al cliente a llevar un mejor control de las ventas 

 

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO 

- El cambio es solicitado porque cambio las necesidades del cliente 

EFECTOS EN EL PROYECTO 

EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 

Ninguno, al ser un cambio de un caso de uso por 
otro, y teniendo este las mismas funcionalidades 
y la utilización de los mismos recursos, no 
impacta en el cronograma ni en los costos 

 Ninguno 

EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES 

Ninguno 

EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC. 

Ninguno 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 
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El cambio será realizado inmediatamente, donde no tendrá un impacto en el cronograma ni en 
costos ya que es un cambio de uso con las mismas funcionalidades 

REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE REVISIÓN 07 de Diciembre del 2014 

EFECTUADA POR Alexis Delgado Sevillano 

RESULTADOS DE REVISIÓN 

(APROBADA/RECHAZADA) 
Aprobada 

RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR JP 

OBSERVACIONES ESPECIALES Ninguna 
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ANEXO Nº 27 ACTA DE REUNIÓN 

ACTA DE REUNIÓN No. 2 

Organizador:  Julio Montalvo Vidal Lugar:     Directorio de 

PERSONAL TRAINING 

Moderador:  Julio Montalvo Vidal  Fecha:  09/09/2015 

PARTICIPANTES: NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CARGO/FUNCIÓN 

Alexis Delgado Sevillano Gerente – Sponsor del Proyecto 

Julio Montalvo Vidal Jefe de proyecto 

 

TEMAS TRATADOS Y/O ACORDADOS RESPONSABLE 

Objetivos de la reunión: 

 

1. Explicar las políticas de la Organización. 

2. Comunicar el resultado del análisis de la 

propuesta.  

3. Exponer el resultado del análisis 

4. Comunicar  el resultado. 

 

 

Jefe de Proyecto 

Jefe de Proyecto 

 

Sponsor 

Sponsor 

Acuerdos: 

Aceptar la implementación de la herramienta para la mejora en el reporte de 

Ventas 

Comunicar al Área de Ventas  sobre la aceptación de la nueva herramienta.  

 

 

 

  

 

Julio Montalvo Vidal 

Jefe de Proyecto 

 Alexis Delgado Valencia 

Sponsor del Proyecto 
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ANEXO Nº 28 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

ANEXO 28 

PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Versión 1.0 

Preparado por: Equipo del Proyecto 

Septiembre, 2015 

SISTEMA DE REPORTES DE 
VENTAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Implementación de un SISTEMA DE REPORTES WEB PARA LA EMPRESA PERSONAL 

TRAINING SAC, el cual se convertirá en la herramienta principal de apoyo a las decisiones 

que deberán ser tomadas por los profesionales que integran la Gerencia del Gimnasio y 

jefe de ventas. 
La primera etapa de la implementación se realizará en un ambiente de pruebas, simulando 

la carga y procesamiento de solicitudes, posteriormente se implementará en un entorno 

de producción y contará con los niveles de seguridad solicitados por la entidad.  

2. OBJETIVO 

Implementar un sistema informático que permita reducir el tiempo empleado en el proceso 

de Ventas y realizar un correcto registro de las ventas y mejorar también el proceso de 

atención al cliente 

3. ALCANCE 

Implementar el sistema DISR de acuerdo al análisis, diseño de prototipo y pruebas 

realizadas esto incluye la realización de la preparación del entorno para las pruebas de 

aceptación del sistema, la realización de las pruebas de aceptación del sistema, 

levantamiento de no conformidades encontradas en las pruebas de aceptación del sistema. 

Se genera el Informe de pruebas de aceptación del sistema. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

Se detalla en el Anexo documento. 

5. RESPONSABILIDAD 

Jefe de Proyecto 
 Realizar el seguimiento e informes del proyecto, en 

términos de calidad y plazos de entrega. 

Programador  
 Implementar la aplicación. 

  

Tester 

 Realizar las pruebas posteriores a la implementación. 

 Coordinar con los desarrolladores las observaciones 

encontradas. 

 

6. ACTIVIDADES A REALIZAR     
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6.1. ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO DE IMPLANTACIÓN 

OBJETIVOS 

Realizar la instalación de todos los componentes del nuevo sistema, incluyendo los 

procedimientos manuales y automáticos, teniendo en cuenta los estándares y 

normativas de acuerdo al Plan de TI de PERSONAL TRAINING. 

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA RESPONSABLES ACTIVIDADES 

EQUIPO DE 

PROYECTO 

 

Analista Programador 

 

 

 

Implementación del Sistema. 

 

 

Seguimiento de las pruebas 

realizadas por los usuarios 

finales 

 

Elaboración de informe de 

pruebas realizadas. 

 

PERSONAL 

TRAINING 

Alexis Delgado Sevillano 

Carlos Valencia Inga 

Luis Zavala  Valencia 

 

Realizar las pruebas del 

sistema en el entorno de 

pruebas. 
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6.2. INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

AMBIENTE DE PRODUCCIÓN 

Se ha verificado que está disponible la infraestructura necesaria para configurar el 

entorno de implementación, la cual incluye: 

 Lenguaje de programación C#, con Entorno Web ASP 

 Base de Datos SQL SERVER 2008 R2. 

 Sistema Operativo Windows 7 o superior. 

 Servidor de Aplicaciones y Servidor de Base de datos. 

FORMACIÓN DE USUARIOS FINALES 

En función del plan de implantación establecido, se revisa el esquema de formación a los 

usuarios finales. 

USUARIOS FINALES TIPO DE FORMACIÓN 

Álvaro Salazar 

CAPACITACIÓN 
Martín Suarez 

Luis Zavala 

Valencia 

 

ACEPTACIÓN DEL SISTEMA  

La aceptación final dependerá del informe de las pruebas de aceptación que incorporan 

evidencias de una implementación satisfactoria a nivel de usuario, comprobando la  

funcionalidad del sistema en su totalidad.  

 

 

 

 

 

  

 

Alexis Delgado Valencia 

Sponsor del proyecto 

 Julio Montalvo Vidal 

Jefe de Proyecto 

 

ANEXO Nº 29 PLAN DE CAPACITACIÓN 
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PLAN DE 

CAPACITACIÓN 

Versión 1.0 

Preparado por: Equipo del Proyecto 

Septiembre, 2015 

SISTEMA DE REPOTES DE 
VENTAS 
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I. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 

PERSONAL TRAINING es un gimnasio que ofrece distintos programas de 

entrenamiento para distintos tipos de expectativas, estos programas son 

dinámicos y combinan ejercicios cardiovasculares, funcionales y musculares, 

realizados en grupos reducidos que ayudan a estimular el trabajo de los 

principales grupos musculares. 

 

II. JUSTIFICACIÓN: 

Dado que el proceso de reporte de ventas actualmente cuenta con un sistema 

manual en cuanto a la creación de los mismos, es de vital importancia que los 

usuarios finales del nuevo sistema de reportes de ventas sean capacitados ya 

que es un gran cambio en las actividades, la capacitación estará acorde a los 

niveles establecidos en el Plan Estratégico de TI de PERSONAL TRAINING, 

cuya capacitación permitirá los usuarios dar cumplimiento a los objetivos 

esperados de la implementación del nuevo sistema. 

 

III. ALCANCE 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todos los usuarios finales 

que interactúan con el proceso de reporte Ventas en PERSONAL TRAINING 

 

IV. FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN: 

Siendo que, el propósito general del Sistema de reportes de ventas es el de 

reducir el tiempo del proceso de reportes ventas, consultas de boletas, facturas, 

generar reportes, la capacitación que se llevará a cabo contribuirá en: 

 

 Permitir al usuario final una fácil operación del nuevo sistema para  

reducir el tiempo del proceso medido en horas/hombre. 

 Permitir al usuario final (ejecutivos de ventas) contar con información 

necesaria para definir sus estrategias de ventas 

 Reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes presentadas por el 

Ejecutivo de Ventas, Jefe de Ventas 

 Reducir el uso de recursos de la organización. 

 

  

V. OBJETIVOS: 
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Objetivos Generales: 

 

 Capacitar al usuario final para ejecutar de una manera más efectiva el 

proceso de reportes de Ventas 

 Reducir el número de Reuniones efectuadas por los miembros del comité 

de becas, lo que les permitirá  incrementar los controles de los procesos 

vinculados de los que forman parte. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Proporcionar el incremento de conocimientos y habilidades en la 

utilización de nuevos sistemas de información que se implementen la 

organización. 

 Aumentar el grado de satisfacción de los usuarios finales, con el uso de 

un sistema de información amigable, para que se sientan identificados 

con el valor que aportan a la organización y a los potenciales clientes. 

 

VI. META: 

Capacitar al 100% a los usuarios finales del Sistema de Gestión de Ventas de 

PERSONAL TRAINING 

 

VII. ESTRATEGIAS: 

 Exponer a los usuarios finales el proceso de reportes ventas, y su 

implicancia con el sistema de información implementado 

 Medir el desempeño de los usuarios finales con la utilización de la nueva 

herramienta informática. 

 

VIII. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACIÓN: 

a. Tipo de capacitación: 

 Capacitación Preventiva: porque permitirá a los usuarios finales 

adaptarse exitosamente a la nueva propuesta de tecnología que da 

soporte al proceso de otorgamiento y control de beneficios 

educativos.  

b. Modalidad de Capacitación 
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 Especialización: ya que el plan brindara conocimientos y habilidades 

a los usuarios finales del proceso. 

 

c. Nivel de capacitación: 

 Nivel básico: ya que está orientado a usuarios con altos 

conocimientos en la ejecución del proceso y en la utilización de 

herramientas informáticas. 

 

IX. RECURSOS: 

a. Humanos: lo conforman todo el personal responsable en el proceso de 

otorgamiento de beneficios educativos. 

 

b. Materiales 

Infraestructura: la capacitación se realizara en ambientes adecuados 

proporcionado por PERSONAL TRAINING. 

 

Equipos: Equipos de cómputo, Pantalla Interactiva o proyector multimedia. 

 

X. FINANCIAMIENTO: 

El costo del plan de capacitación, se encuentra incluido en el costo del proyecto. 

 

XI. CRONOGRAMA: 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

DÍAS MES DE OCTUBRE 

Lunes    19 Martes20 

Exponer el objetivo de la 

implementación del Sistema de 

Reporte de Ventas 

x  

Exponer el funcionamiento del 

proceso (versión AS-IS y TO-BE) 
x  

Configuración inicial del Sistema  x 
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Registro de Boletas/Facturas  x 

Registro de Clientes  x 

Reportes de Ventas  x 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

PERSONAL 

INDICADORES 

TOTAL  

20 

puntos 

Indicador 1 

5 puntos 

Indicador 2 

5 puntos 

Indicador 3 

5 puntos 

Indicador 4 

5 puntos 

Entiende el 

objetivo del 

proceso de 

Ventas 

Se adapta 

fácilmente al 

nuevo sistema 

Ejecuta las 

tareas 

sistematizadas 

en forma 

rápida 

Demuestra 

interés en la 

utilización de 

todas las 

opciones del 

sistema 

Álvaro 

Salazar 
5 5 5 5 20 

Martín 

Suarez 
5 5 5 5 20 

Luis Zavala 

Valencia 
5 5 5 5 20 
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ANEXO Nº 30 ENUNCIADO DE TRABAJO DEL PROYECTO (SOW) 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
08/09/2014 

Versión 
original 

 

ENUNCIADO DE TRABAJO DEL PROYECTO (SOW) 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE 
REPORTES DE VENTAS PARA EL GIMNASIO PERSONAL 

TRAINING SAC 
DISR 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

 

 Incrementar la rentabilidad de la empresa 

 Ampliar Cartera de Clientes 

 Mejorar el nivel de eficiencia de los procesos inherentes al proceso de ventas 

 Aumentar la Implementación de nuevos servicios 

 Optimizar la Atención al Cliente 

 Aumentar capacitaciones para los colaboradores 

 Motivar y alinear al personal  

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

- Cumplir con los requerimientos descritos por el sponsor y el cliente. 

- La migración de la data existente en las herramientas existentes. 

- No incluye compra de equipos. 
 
-Culminar el proyecto en el plazo establecido 
 
-Satisfacer todos los requerimientos del cliente 
 

ALCANCE DEL PRODUCTO 

Lograr que el sistema pueda realizar reportes de ventas entre fechas elegidas por el usuario 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Desarrollar el proyecto en 62 semanas  

LUGAR DE EJECUCIÓN 

En las instalaciones, de la empresa PERSONAL TRAINING 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS La herramienta implementada deberá cumplir los requisitos de rendimiento, conectividad, 
seguridad definidos para el proyecto 

2. CALIDAD La herramienta deberá estar alineada con los parámetros de calidad del software definidos en 
el plan de gestión de la calidad 

3. ADMINISTRATIVOS La aprobación de los entregables está a cargo del Sponsor 
4. SOCIALES La usabilidad de la aplicación debe ser un reflejo de la mejora del trabajo en equipo en el área 

de ventas 
 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

El sistema solo estará disponible para el área de ventas y la gerencia general 

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El costo del producto(Implementación ) no debe exceder 
del 5% 

El cliente deberá respetar el cronograma del proyecto. 

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Se cuenta con el equipo de proyecto necesario.  El cliente brindará el apoyo requerido para el levantamiento 

de información.  
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 ANEXO Nº 31 PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO  

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
18/11/2014 

Versión 
original 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

WEB DE REPORTES DE VENTAS PARA EL 

GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIFASE 

FASE DEL PROYECTO 

(2º NIVEL DEL WBS) 

ENTREGABLE PRINCIPAL 

DE LA FASE 

CONSIDERACIONES PARA 

LA INICIACIÓN DE ESTA 

FASE 

CONSIDERACIONES 

PARA  EL CIERRE DE 

ESTA FASE 

1.0 GESTIÓN DEL PROYECTO.  Se listan a continuación   

2.0 INGENIERÍA DEL PROYECTO Se listan a continuación   

 

Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

IN
IC

IO
 

4.  Integración 4.1 

Desarrollar 

Project 

Chárter 

SI -Enunciado 

de Trabajo. 

 

- Juicio de 

Expertos. 

- Técnicas de 

Facilitación

: 

Reuniones. 

- Project 

charter. 
- 13.1 

- 4.2 

- 5.1 

- 5.2 

- 5.3 

- 6.1 

- 11.1 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

13. Interesados 13.1 

Identificar a 

los 

Interesados 

SI 

- Project 

charter. 

 

- Análisis de 

Interesados. 

- Reuniones 

- Registro de 

Interesados 
- 13.2 

- 5.2 

- 8.1 

- 10.1 

- 11.1 

- 11.2 

- 12.1 

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

4. Integración 4.2 

Desarrollar 

el 

Plan para la 

Dirección 

del 

Proyecto 

SI - Project 

charter. 

- Planes 

subsidiari

os. 

 

- Juicio de 

Expertos. 

- Técnicas de 

Facilitación

: 

Reuniones. 

- Plan para la 

dirección del 

Proyecto 

- 4.3, 4.4 

- 5.1, 6.1 

- 7.1, 8.1 

- 9.1, 

10.1 

- 11.1, 

12.1, 

4.5 

- 5.5, 6.7 

- 11.6, 

13.4 

 

5. Alcance 

5.1 

Planificar la 

Gestión del 

Alcance. 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Acta de 

constituci

ón del 

proyecto 

 

- Juicio de 

Expertos. 

- Técnicas de 

Facilitación

: Reuniones 

- Plan Para la 

Gestión del 

Alcance. 

- 5.2 

- 5.3 

- 5.4 

 

5.2 

Recopilar 

Requisitos 

SI - Plan de 

Gestión 

del 

Alcance. 

- Plan de 

Gestión 

de los 

Interesad

os. 

- Acta de 

Constituc

ión de 

Proyecto 

- Registro 

de 

- Entrevistas 

- Observacio

nes 

- Análisis de 

Documento

s. 

- Documentac

ión de 

requisitos 

 

- Matriz de 

trazabilidad 

de requisitos 

- 5.3, 

5.4, 

12.1, 

5.5 

 

- 5.5 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

Interesad

os 

5.3 Definir 

el Alcance 

SI - Plan de 

gestión 

del 

alcance 

- Acta de 

constituci

ón del 

proyecto 

- Documen

tación de 

requisitos 

 

- Reuniones 

con los 

Interesados 

Clave 

- Juicio de 

Expertos 

- Enunciado 

del Alcance 

del Proyecto. 

- Actualizacio

nes 

- 5.4, 

6.3, 

6.5, 6.6 

 

5.4 Crear la 

EDT/WBS 

SI - Plan de 

Gestión 

del 

Alcance 

- Enunciad

o del 

Alcance 

del 

proyecto. 

- Documen

tación de 

requisitos 

 

- Descompos

ición 

- Juicio de 

Expertos 

- Línea Base 

del Alcance. 

- Actualizacio

nes 

- 6.2, 

7.2, 

7.3, 

11.2 

 

6. Tiempo 6.1 

Planificar la 

Gestión del 

Cronogram

a 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Acta de 

constituci

ón del 

proyecto 

 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

 

- Plan de 

Gestión del 

Cronograma 

- 6.2, 

6.3, 

6.4, 

6.5, 

6.6, 

11.2 

 

6.2 Definir 

las 

Actividades 

SI - Plan de 

Gestión 

del 

Cronogra

ma. 

- Línea 

Base del 

Alcance. 

 

- Descompos

ición. 

- Planificació

n Gradual 

- Lista de 

Actividades 

- Lista de 

Hitos 

- 6.3, 

6.4, 

6.5, 6.6 

 

- 6.3 

 

6.3 

Secuenciar 

SI - Plan de 

gestión 

- Método de 

diagramaci

- Diagrama de 

Red del 

- 6.6  
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

Las 

Actividades 

del 

cronogra

ma 

- Lista de 

actividad

es 

- Lista de 

hitos 

- Enunciad

o del 

alcance 

del 

proyecto 

 

ón por 

precedencia

. 

- Adelanto y 

retrasos 

Proyecto(act

ividades 

Secuenciada

s) 

6.4 Estimar 

los 

Recursos de 

la 

Actividades 

SI - Plan de 

gestión 

del 

Cronogra

ma 

- Lista de 

Activida

des 

- Calendari

os de 

recursos 

- Registro 

de 

riesgos 

- Estimaci

ón de 

costos de 

las 

actividad

es 

 

- Estimación 

Ascendente 

- Ms Project. 

- Recursos 

Requeridos 

para las 

Actividades. 

- Actualizacio

nes 

- 6.5, 

6.6, 

9.1, 

12.1 

 

6.5 Estimar 

la duración 

de las 

Actividades 

SI - Plan de 

gestión 

del 

cronogra

ma 

- Lista de 

Activida

des 

- Recursos 

requerido

s para las 

actividad

es 

- Juicio de 

Expertos 

- Estimación 

Análoga 

- Estimación  

de la 

duración de 

las 

actividades 

 

- Actualizacio

nes  

- 6.6, 

11.2 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

- Calendari

os de 

recursos 

- Enunciad

o del 

alcance 

del 

proyecto 

- Registro 

de 

riesgos 

 

6.6 

Desarrollar 

el 

Cronogram

a 

SI - Plan de 

gestión 

del 

cronogra

ma 

- Lista de 

actividad

es 

- Diagram

as de red 

del 

cronogra

ma del 

proyecto 

- Recursos 

requerido

s para las 

actividad

es 

- Calendari

os de 

recursos 

- Estimaci

ón de la 

duración 

de las 

actividad

es 

- Enunciad

o del 

alcance 

del 

proyecto 

- Registro 

de 

riesgos 

- Asignaci

ones de 

personal 

- Método de 

la Ruta 

Crítica. 

- Ms Project. 

- Línea Base 

del 

Cronograma

. 

- Cronograma 

del Proyecto. 

 

 

- 7.2, 7.3 

- 6.7 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

al 

proyecto. 

 

7. Costos 

7.1 

Planificar la 

Gestión de 

los Costos 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Acta de 

Constituc

ión del 

proyecto 

 

- Juicio de 

Expertos 

- Reuniones 

- Plan de 

Gestión de 

los costos 

7.2, 7.3, 

11.2 

 

7.2 Estimar 

los Costos 

SI - Plan de 

gestión 

de los 

costos 

- Plan de 

gestión 

de los 

recursos 

humanos 

- Línea 

base del 

alcance. 

- Cronogra

ma del 

proyecto 

- Registro 

de 

riesgos 

- OPAs, 

FAEs 

- Estimación 

Análoga 

- Ms Project. 

 

- Estimación 

de los Costos 

de la 

Actividades. 

- Actualizacio

nes. 

7.3, 11.2, 

12.1 

 

7.3 

Determinar 

el 

presupuesto 

SI - Plan de 

gestión 

de los 

costos 

- Línea 

base del 

alcance 

- Estimaci

ón de 

costos de 

las 

actividad

es 

- Cronogra

ma del 

proyecto 

- Agregación 

de Costos. 

- Juicio de 

Expertos 

- Línea base 

de los Costos 

- Actualizacio

nes 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

- Calendari

os de 

recursos 

- Registro 

de 

riesgos 

8. Calidad 

8.1 

Planificar la 

Gestión de 

la Calidad 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Registro 

de 

interesad

os 

- Registro 

de 

riesgos 

- Documen

tación de 

requisitos 

 

- Diagrama 

de Pareto. 

- Diagrama 

de 

Ishikawa. 

- Reuniones  

 

- Plan de 

Gestión de 

Calidad. 

- Métricas de 

la Calidad. 

- Listas de 

Verificación 

de la calidad. 

- Actualizacio

nes 

11.2  

9. Recursos 

Humanos 

9.1 

Planificar la 

Gestión de 

los 

Recursos 

Humanos. 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Recursos 

Requerid

os para 

las 

actividad

es 

- Factores 

ambienta

les de la 

empresa 

 

- Matriz 

RACI 

 

- Plan de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

11.2  
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

9.2 

Adquirir el 

Equipo del 

Proyecto 

NO     No se va 

a 

adquirir 

ningún 

personal 

adiciona

l, ya que 

la 

empresa 

cuenta 

con el 

personal 

necesari

o. 

9.3 

Desarrollar 

el Equipo 

del 

Proyecto 

SI - Plan de 

gestión 

de los 

recursos 

humanos 

- Asignaci

ones de 

personal 

al 

proyecto 

- Calendari

os de 

recursos 

- Habilidades 

interperson

ales 

- Capacitació

n 

- Actividades 

de 

desarrollo 

del espíritu 

de 

- equipo 

- Reglas 

básicas 

- Cubicación 

- Reconocim

iento y 

recompensa

s 

- Herramient

as para la 

evaluación 

del 

- personal 

- Evaluacione

s del 

desempeño 

del equipo 

- Actualizacio

nes a los 

factores 

ambientales 

de la 

empresa 

 Equipo 

de 

proyecto 

está 

compue

sto por 

diversos 

roles, 

los 

cuales 

están 

represen

tados 

por una 

sola 

persona 

9.4 Dirigir 

el Equipo 

del 

Proyecto 

SI - Plan de 

gestión 

de los 

recursos 

humanos 

- Asignaci

ones de 

personal 

al 

proyecto 

- Evaluaci

ones del 

desempe

- Observació

n y 

conversació

n 

- Evaluacion

es del 

desempeño 

del 

proyecto 

- Gestión de 

conflictos 

- Evaluacione

s del 

desempeño 

del equipo 

-  

Actualizacio

nes a los 

factores 

ambientales 

de la 

empresa 

 El 

equipo 

está 

conform

ado por 

diversos 

roles, 

los 

cuales 

están 

represen

tados 

por una 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

ño del 

equipo 

- Registro 

de 

incidente

s 

- Informes 

de 

desempe

ño del 

trabajo 

- Activos 

de los 

procesos 

de la 

organizac

ión 

- Habilidades 

interperson

ales 

sola 

persona. 

10. 

Comunicaciones 

10.1 

Planificar la 

Gestión de 

la 

Comunicac

iones 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Registro 

de 

interesad

os 

 

- Reuniones 

Virtuales. 

- Correo 

Electrónico 

- Google 

Drive 

- Plan de 

Gestión de 

las 

Comunicaci

ones 

  

11. Riesgos 11.1 

Planificar la 

Gestión de 

los riesgos 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

- proyecto 

- Acta de 

constituci

ón del 

proyecto 

- Registro 

de 

interesad

os 

 

- Reuniones - Plan de 

Gestión de 

los Riesgos 

- 11.2 

- 11.3 

- 11.5 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

11.2 

Identificar 

los Riesgos 

SI - Plan de 

gestión 

de los 

riesgos, 

costos, 

cronogra

ma, 

calidad,  

y 

recursos 

humanos 

- Línea 

base del 

alcance 

- Estimaci

ón de 

costos de 

las 

actividad

es 

- Estimaci

ón de la 

duración 

- de las 

actividad

es 

- Registro 

de 

interesad

os 

- Documen

tos del 

proyecto 

- Documen

tos de las 

adquisici

ones 

 

- Tormenta 

de Ideas 

- Entrevistas 

- Análisis de 

Supuestos 

- Registro de 

Riesgos 

- 11.3 

- 11.5 

- 11.6 

 

11.3 

Realizar el 

Análisis 

Cualitativo 

de los 

Riesgos 

SI - Plan de 

gestión 

de los 

riesgos 

- Línea 

base del 

alcance 

- Registro 

de 

riesgos 

 

- Matriz 

Probabilida

d Impacto 

- Categorizac

ión de los 

riesgos 

- Actualizació

n a los 

Documentos 

del Proyecto. 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

11.4 

Realizar el 

Análisis 

Cuantitativ

o de los 

Riesgos 

NO -  -  -   No se 

necesita 

por que 

los 

riesgos 

son 

limitado

s y no 

contamo

s con 

equipo 

de 

profesio

nales. 

11.5 

Planificar la 

Respuesta a 

los riesgos 

SI - Plan de 

gestión 

de los 

riesgos 

- Registro 

de 

riesgos 

- Negativos(

Evitar, 

Transferir, 

Mitigar, 

Aceptar) 

- Positivos(E

xplotar, 

Mejorar, 

Compartir, 

Aceptar) 

- Actualizacio

nes al Plan 

de dirección 

del proyecto 

- Actualizacio

nes a los 

Documentos 

del Proyecto 

  

12. Adquisiciones 12.1 

Planificar la 

Gestión de 

las 

Adquisicio

nes 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Documen

tación de 

requisitos 

- Registro 

de 

riesgos 

- Recursos 

requerido

s para 

- las 

actividad

es 

- Cronogra

ma del 

proyecto 

- Estimaci

ón de 

costos de 

las 

actividad

es 

- Reuniones  

- Análisis de 

Comprar o 

Hacer 

- Plan de 

Gestión de 

las 

Adquisicion

es 

- Decisiones 

de hacer o 

comprar. 

- Actualizacio

nes 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

- Registro 

de 

interesad

os 

 

12.2 

Efectuar las 

Adquisicio

nes 

NO 

 

-  -  -   Por qué no 

se realizará 

ninguna 

Adquisició

n, se 

decidió por 

hacer. 

12.3 

Controlar 

las 

Adquisicio

nes 

NO -  -  -   Por qué no 

se realizará 

ninguna 

Adquisició

n, se 

decidió por 

hacer. 

12.4 Cerrar 

las 

Adquisicio

nes 

NO -  -  -   Por qué no 

se realizará 

ninguna 

Adquisició

n, se 

decidió por 

hacer. 

13. Interesados 13.2 

Planificar la 

Gestión de 

los 

Interesados 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Registro 

de 

interesad

os 

 

- Reuniones - Plan de 

Gestión de 

los 

Interesados. 

- Actualizacio

nes 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

4. Integración 4.3 Dirigir 

y Gestionar 

el Trabajo  

SI - Plan de 

Direcció

n del 

Proyecto. 

- Solicitud

es de 

Cambio 

Aprobad

as 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

- Ms Project,  

Google 

Drive. 

- Entregables 

- Datos de 

desempeño 

del trabajo 

- Solicitudes 

de cambio 

- Actualizacio

nes al plan 

para 

- la dirección 

del proyecto 

-  

Actualizacio

nes a los 

Documentos 

del Proyecto 

 

- 5.5, 5.6 

 

 

- 4.5 

 

7. Calidad 8.2 

Asegurami

ento de la 

Calidad 

SI - Plan de 

gestión 

de la 

calidad 

- Métricas 

de 

Calidad 

-  Medidas 

de 

control 

de 

calidad 

- Observacio

nes 

- Análisis. 

- Solicitudes 

de Cambio. 

- Actualizacio

nes  

  

10. 

Comunicaciones 

10.2 

Gestionar 

las 

Comunicac

iones 

SI - Plan de 

gestión 

de las 

comunica

ciones 

- Informes 

de 

desempe

ño del 

- trabajo 

 

- Informes de 

Desempeño 

- Correo 

electrónico

s 

- Comunicac

ión verbal 

formal. 

- Comunicaci

ones del 

Proyecto 

- actualizacio

nes 

  

13. Interesados 13.3 

Gestionar la 

Participació

n de los 

Interesados 

SI - Plan de 

gestión 

de los 

interesad

os 

- Plan de 

gestión 

de las 

comunica

ciones 

- Registro 

de 

cambios 

- Motivación

, 

comunicaci

ón, 

resolución 

de 

conflictos. 

- Registro de 

Incidentes. 

- Solicitudes 

de Cambio. 

- Actualizacio

nes 

- 13.4 

 

- 4.3, 

4.5 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

- OPAs 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 C
O

N
T

R
O

L
 

4. Integración  4.4 

Monitorear 

y controlar 

el trabajo 

del 

Proyecto 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

- proyecto 

- Pronóstic

o del 

cronogra

ma 

- Pronóstic

os de 

costos 

- Cambios 

validados 

- Informac

ión de 

desempe

ño del 

trabajo 

 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

- Ms Project,  

Google 

Drive. 

- Solicitudes 

de cambio 

- Informes de 

desempeño 

del trabajo 

- Actualizacio

nes al plan 

para la 

dirección del 

proyecto 

- Actualizacio

nes a los 

documentos 

del proyecto 

- 4.5 

 

- 4.4, 

10.2 

- 4.3, 4.5 

 

4.5 Realizar 

el Control 

Integrado 

de Cambios 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Informes 

de 

desempe

ño del 

trabajo 

- Solicitud

es de 

cambio 

 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

 

- Solicitudes 

de Cambio 

Aprobadas 

- Registro de 

Cambios 

- Actualizacio

nes. 

- 4.4, 4.3   

5. Alcance 

5.5 Validar 

el alcance  

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Documen

tación de 

requisitos 

- Inspección - Entregables 

Aceptados 

- Solicitudes 

de cambio 

- Informes de 

desempeño 

del Trabajo. 

 

 

- 4.5 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

- Matriz de 

trazabilid

ad de 

requisitos 

- Entregabl

es 

verificad

os 

- Datos de 

desempe

ño del 

trabajo 

5.6 

Controlar el 

alcance 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Documen

tación de 

requisitos 

- Matriz de 

trazabilid

ad de 

requisitos 

- Datos de 

desempe

ño del 

trabajo 

 

- Análisis de 

Variación 

- Información 

de 

desempeño 

del trabajo 

- Solicitudes 

de cambio 

- Actualizacio

nes 

- 4.4 

 

- 4.5 

 

6. Tiempo 6.7 

Controlar el 

Cronogram

a 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Cronogra

ma del 

proyecto 

- Datos de 

Desempe

ño del 

trabajo 

- Calendari

os del 

proyecto 

- Datos del 

cronogra

ma 

 

- Revisión de 

Desempeño 

- Ms Project  

- Información 

de 

desempeño 

del trabajo  

- Pronóstico 

del 

cronograma 

- Solicitudes 

de cambio 

-  

Actualizacio

nes. 

- 4.4 

 

 

 

- 4.5 
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Grupo 

de 

Proceso 

Área de 

Conocimiento 
Proceso 

Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas 

Herramienta

s/Técnicas 
Salidas Destino 

Observaci

ones 

7. Costos 7.4 

Controlar 

costos 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Datos de 

desempe

ño del 

trabajo 

 

- Gestión del 

Valor 

Ganado. 

- Ms Project. 

- Información 

de 

desempeño 

del trabajo 

- Pronósticos 

de costos 

- Solicitudes 

de cambio 

- Actualizacio

nes 

- 4.4 

 

 

 

- 4.5 

 

8. Calidad  8.3 

Controlar la 

Calidad 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Métricas 

de 

calidad 

- Listas de 

verificaci

ón de 

calidad 

- Datos de 

desempe

ño del 

trabajo 

- Solicitud

es de 

cambio 

aprobada

s 

- Entregabl

es 

- OPAs 

- Inspección - Medidas de 

control de 

calidad 

- Cambios 

validados 

- Entregables 

verificados 

- Información 

de 

desempeño 

del trabajo 

- Solicitudes 

de cambio 

- Actualizacio

nes 

 

 

 

- 4.4 

 

- 4.5 

 

C
IE

R
R

E
 

2. Integración 4.6 Cerrar 

Proyecto o 

fase 

SI - Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

- Entregabl

es 

aceptado

s 

 

- Reuniones - Acta de 

cierre del 

Proyecto 

  

 

Ingeniería del Proyecto 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

MODELADO DE 

NEGOCIO 

 Definir el 

Objetivo del 

Proyecto y 

elaborar el 

modelo de 

Negocio 

 Entender los 

problemas 

que la 

organización 

desea 

solucionar e 

identificar 

mejoras 

potenciales. 

 Medir el 

impacto del 

cambio 

organizacion

al. 

 Asegurar que 

clientes, 

usuarios 

finales, 

desarrollador

es y los otros 

participantes 

tengan un 

entendimient

o compartido 

del problema. 

 Derivar los 

requerimient

os del sistema 

de software, 

necesarios 

para dar 

soporte a los 

objetivos de 

la 

organización. 

 Entender 

como el 

sistema a ser 

desarrollado 

entra dentro 

de la 

organización. 

Detallar los 

Casos de Uso 

de Negocio 

SI - Caso de Uso 

de Negocio 

- Caso de uso 

de Negocio 
 

Definir 

Requerimient

os de 

Automatizaci

ón 

SI 

- Valorar los 

Objetivos de 

la 

Organizació

n 

- Modelo de 

Análisis 

- Modelo de 

casos de Uso  

Identificar 

las metas del 

negocio y los 

KPI’s 

SI - Visión del 

Negocio 

- Objetivos 

del Negocio 

 

Mantener las 

Reglas de 

Negocio 

SI - Visión del 

Negocio 

- Reglas de 

Negocio 
 

Configurar y 

Ajustar los 

Objetivos 

SI 

- Valorar 

Objetivos de 

la 

organizació

n 

- Visión del 

Negocio 
 

Encontrar 

Actores y 

Casos de Uso 

SI - Visión del 

Negocio 

- Caso de uso 

de Negocio. 

- Actor de 

Negocio. 

- Modelo de 

caso de uso 

de negocio  

- Especificaci

ón 

complement

aria de casos 

de uso de 

negocio. 

 

Revisar el 

Modelo de 

Caso de Uso 

SI 

- Caso de uso 

de Negocio. 

- Modelo de 

caso de uso 

de negocio  

 

- Modelo de 

caso de uso 

de negocio 

revisado  

 

 

Estructurar 

los modelos 

de caso de 

NO - - 

Por qué solo 

se 

considerará 

un modelo 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

 uso de 

Negocio 

de caso de 

uso de 

negocio. 

Detallar las 

Entidades de 

Negocio 

SI 

- Entidades de 

Negocio. 

- Realización 

de Caso de 

uso de 

Negocio 

- Entidad de 

Negocio 
 

Detallar los 

Trabajadores 

del Negocio 

SI 

- Realización 

de Caso de 

uso de 

Negocio. 

- Trabajador 

de Negocio 

- Trabajador 

de Negocio 
 

Revisar el 

modelo de 

Análisis de 

Negocio 

SI 
- Modelo de 

Análisis del 

Negocio 

- Modelo de 

Análisis del 

negocio 

revisado 

 

Valorar los 

Objetivos de 

la 

Organización 

SI  

Valorar 

Objetivos de la 

Organización 

 

Analizar la 

Arquitectura 

Organizacion

al 

SI - Visión del 

Negocio 

- Modelo de 

Análisis de 

Negocio. 

- Modelo de 

Arquitectura 

de Negocio. 

 

Priorizar los 

Casos de Uso 
SI 

- Visión de 

Negocio. 

- Modelo de 

casos de uso 

de negocio. 

- Modelo de 

casos de uso 

de negocio 

 

Analizar los 

Casos de Uso 
SI 

- Modelo de 

casos de uso 

de negocio. 

- Documento 

de 

Arquitectura 

de Negocio. 

- Modelo de 

análisis de 

negocio. 

- Realización 

de caso de 

uso de 

negocio 

 

Analizar las 

Operaciones 

de Negocio 

NO - - 

A nivel de 

análisis de 

Negocio 



262 
 

 
 

Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

Diseñar las 

Operaciones 

de Negocio 

NO - - 

A nivel de 

análisis de 

Negocio 

Definir el 

Contexto de 

Sistemas de 

Negocio 

NO - - 

- se define 

en el 

modelo de 

análisis del 

negocio. 

Construir la 

Prueba de 

Concepto de 

la 

Arquitectura 

NO - - -  

Refinar los 

Casos de Uso 

de Negocio. 

SI 

- Actores de 

negocio. 

- Caso de uso 

de negocio 

- Modelo de 

casos de uso 

de negocio 

- Actores, 

caso de uso y 

modelo de 

casos de uso 

de negocio 

refinados 

 

Analizar las 

Áreas 

Funcionales 

NO - - 

- Porque ya 

se tiene el 

problema 

identificado 

IDENTIFICACI

ÓN DE 

REQUERIMIEN

TOS 

 Establecer y 

mantener un 

acuerdo con 

los clientes y 

los otros 

interesados 

acerca de que 

debe hacer el 

sistema. 

 Proveer a los 

desarrollador

es del sistema 

de un mejor 

Buscar 

actores y 

guiones de 

uso 

SI 

- Requerimie

ntos de 

Stakeholder

s. 

- Plan de 

Iteraciones 

- Actor. 

- Caso de Uso 

- Modelo de 

Caso de Uso 

 

Desarrollar el 

plan de 

gestión de 

requisitos 

SI 

- Plan de 

Iteraciones 

- Plan de 

desarrollo 

de Software 

- Plan de 

Gestión de 

Requisitos 

 

Desarrollar 

especificacio

nes 

suplementari

as 

SI 

- Plan de 

iteraciones 

- Requerimie

ntos de 

Stakeholder

s 

- Atributos de 

los 

requerimient

os. 

- Especificaci

ones 

suplementari

as 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

entendimient

o de los 

requerimient

os del 

sistema. 

 Definir los 

límites (o 

delimitar) del 

sistema. 

 Proveer una 

base para la 

planeación de 

los 

contenidos 

técnicos de 

las 

iteraciones. 

 Proveer una 

base para la 

estimación de 

costo y 

tiempo 

necesarios 

para 

desarrollar el 

sistema. 

 Definir una 

interfaz de 

usuario para 

el sistema, 

enfocada en 

las 

necesidades y 

objetivos del 

usuario 

Desarrollar la 

visión 
SI 

- Caso de 

Negocio. 

- Plan de 

iteraciones 

- Requerimie

ntos de 

Stakeholder

s 

- Visión  

Detallar los 

requisitos de 

software 

SI 
- Plan de 

iteraciones. 

- Visión. 

- Requerimien

to de 

software. 

- Especificaci

ones de 

requerimient

os de 

software 

 

Detallar un 

guion de uso 
SI 

- Plan de 

iteraciones. 

- Casos de 

uso 

- Atributos de 

requerimient

o y casos de 

uso. 

 

Estructurar el 

modelo de 

guion de uso 

SI 
- Modelo de 

casos de 

uso. 

- Glosario 

- Modelo de 

casos de uso. 

 

Gestionar las 

dependencias 
NO - - 

Se realiza en 

el modelo 

de casos de 

uso 

Obtener las 

solicitudes 

del 

interesado 

SI 

- Plan de 

iteraciones. 

- Caso de uso 

de negocio 

- Requerimien

tos de 

Stakeholders

. 

 

Priorizar los 

guiones de 

uso 

SI 

- Plan de 

iteraciones. 

- Modelo  de 

casos de 

uso. 

- Documento 

de 

arquitectura 

de software 

- Requerimien

tos de 

software. 

- Documento 

de 

arquitectura 

de software 

 

Revisar 

requisitos 
SI 

- Caso de 

negocio. 

- Plan de 

iteraciones 

- Requerimie

nto de 

software. 

- Requisitos 

revisados 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

ANÁLISIS Y 

DISEÑO 

 Transformar 

los 

requerimient

os a diseños 

del sistema. 

 Desarrollar  u

na 

arquitectura 

robusta para 

el sistema. 

 Adaptar el 

diseño para 

hacerlo 

corresponder 

con el 

ambiente de 

implementaci

ón y ajustarla 

para un 

desempeño 

esperado. 

 

Análisis de 

activos 

existentes 

NO - 

- No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Análisis de 

caso de uso 
SI - Caso de uso 

- Clase de 

análisis 

- Modelo de 

análisis 

- Realización 

de caso de 

uso 

 

Análisis de 

guiones de 

uso 

empresariale

s (SOA) 

NO - 

- 
No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Análisis de la 

arquitectura 
SI 

- Glosario. 

- Visión 

- Lista de 

riegos 

-  

- Clase de 

análisis. 

- Modelo de 

análisis. 

- Modelo de 

despliegue 

- Modelo de 

diseño 

- Documento 

de 

arquitectura 

de software 

 

Análisis de la 

operación 
NO - 

- 
 

Análisis de 

reglas 

empresariale

s 

NO - 

- 

 

Análisis del 

modelo de 

datos 

NO - 

- No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Análisis del 

proceso 

empresarial 

NO  

 
No es una 

arquitectura 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

Orientada a 

servicios. 

Aplicar 

pruebas 

decisivas de 

servicio 

NO  

 No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Construir 

arquitectura 

de prueba de 

concepto 

SI 

- Modelo de 

despliegue. 

- Modelo de 

diseño 

- Documento 

de 

arquitectura 

de Software. 

- Arquitectura 

de Pruebas 

de concepto. 

 

Construir 

prueba de 

concepto 

arquitectónic

a (SOA) 

NO 

- - 
No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Definir el 

contexto del 

sistema 

NO 

- - Se detalla en 

los 

diagramas 

de 

colaboració

n y 

secuencia. 

Describir la 

arquitectura 

de tiempo de 

ejecución 

NO - 

- 

 

Describir la 

distribución 
NO - 

- Se realiza en 

el modelo 

de 

despliegue. 

Diseñar la 

interfaz de 

usuario 

SI 
- Requerimie

nto de 

Software 

- Mapa de 

navegación 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

Diseñar los 

elementos de 

comprobabili

dad 

SI - Clase se 

diseño 

- Paquetes de 

diseño 

- Clases de 

comprobació

n 

 

Diseño de 

base de datos 
SI - Clase de 

diseño 

- Modelo de 

datos  

Diseño de 

caso de uso 
NO - 

- Solo a Nivel 

de Análisis. 

Diseño de 

clase  
SI - Clase de 

análisis 

- Clase de 

diseño 

- Modelo de 

diseño 

 

Diseño de la 

cápsula 
NO - 

- 
 

Diseño de la 

operación 
NO - 

- 
 

Diseño de 

mensajes 
NO 

- - No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Diseño de 

subsistema 

(SOA) 

NO 

- - No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Diseño del 

subsistema 
NO 

- - Se realizara 

en el 

modelo de 

despliegue y 

de 

componente

s. 

Especificació

n de 

componentes 

(SOA) 

NO 

- - No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 
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Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

Especificació

n de servicio 
NO - 

- No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Identificar 

elementos de 

diseño 

NO - 

- Abordado 

en el 

modelo de 

Component

es 

Identificar 

mecanismo 

de diseño 

NO - 

- Abordado 

en el 

modelo de 

análisis 

Identificar 

patrones de 

seguridad 

SI  

 

 

Identificar y 

asociar 

servicios con 

objetivos 

NO 

- - No es una 

arquitectura 

Orientada a 

servicios. 

Incorporar 

elementos de 

diseño 

existentes 

SI 

- Modelo de 

diseño 

- Documento 

de 

arquitectura 

de software 

- Clase de 

diseño 

- Clase de 

análisis 

- Paquetes de 

diseño 

 

Prototipo de 

interfaz de 

usuario 

SI - Mapa de 

Navegación 

- Prototipo de 

Interfaz de 

Usuario 
 

Revisar el 

diseño 
SI 

- Modelo de 

Diseño 

- Mapa de 

navegación 

- Diseño 

revisado  

Especificar 

Migración de 

Datos 

NO 
- Requerimie

ntos de 

Software 

- Concepto de 

Migración 

de Datos 

No se 

tomará en 

cuenta 

puesto que 

no existirá 



268 
 

 
 

Disciplina Tareas 
Utilizado(SI/

NO) 

Artefacto(s) 

que Ingresan  

Artefacto(s) 

que Genera 

Observacio

nes 

DE DESARROLLO - RUP 

una 

migración 

de BD 

Valorar la 

viabilidad de 

la 

arquitectura 

de prueba de 

concepto 

NO 

- - 

Se tomara 

en cuenta en 

la disciplina 

de pruebas 

IMPLEMENTAC

IÓN 

 Definir la 

organización 

del código, en 

términos de la 

implementaci

ón de los 

subsistemas 

organizados 

en capas. 

 Implementar 

el diseño de 

elementos en 

términos de 

los elementos 

(archivos 

fuente, 

binarios, 

ejecutables y 

otros) 

 Probar los 

componentes 

desarrollados 

como 

unidades. 

 Integrar los 

resultados 

individuales 

en un sistema 

ejecutable. 

Analizar el 

comportamie

nto en tiempo 

de ejecución 

SI 
- Elemento de 

Implementa

ción 

- Resultados 

de Prueba 

 

Decisiones 

de 

realización 

de servicio de 

documentos 

NO - 

- La solución 

no está 

orientada a 

servicios, ni 

se usara un 

middleware. 

Ejecutar 

pruebas de 

desarrollador 

SI 

- Pruebas de 

desarrollado

r 

- Elementos 

de 

implementa

ción 

- Registro de 

Prueba 

 

Estructurar el 

modelo de 

implementaci

ón 

SI - Modelo de 

Diseño 

- Modelo de 

implementac

ión 

- Documento 

de 

arquitectura 

de software 
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ENFOQUE DE TRABAJO 

El proyecto ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los objetivos del proyecto, y las 
responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. 

A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 

1. Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del proyecto. 
2. Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos tomados por el equipo 

de proyecto. 
3. Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que deberán estar listos los 

entregables. 
4. Se realizan Reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del proyecto, en términos 

de costo, calidad, tiempo. En esta reunión se presenta el Informe de Performance del Proyecto. 
5. Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los documentos de cierre del 

proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Ver Formato Plan de Gestión de Cambios. 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Ver Formato Plan de Gestión de la Configuración. 

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE 

El informe de performance del proyecto es un documento que se presentará semanalmente en la reunión de coordinación del 
equipo de proyecto, y debe presentar la siguiente información: 

- Estado Actual del Proyecto: 

1. Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 
2. Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 
3. Eficiencia del Costo: CV y CPI. 
4. Cumplimiento de objetivos de calidad. 

- Reporte de Progreso: 

1. Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 
2. Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 
3. Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 
4. Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo. 
5. Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 

- Pronósticos: 

1.    Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC 

2.    Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha de término pronosticada. 

- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados para resolver. 

1. - Curva S del Proyecto. 

 

COMUNICACIÓN ENTRE  STAKEHOLDERS 

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

-    Documentación    de    la    Gestión    del 

Proyecto. 

-      Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance del mismo. 

- Distribución de los documentos de Gestión del proyecto a todos los 
miembros del equipo de proyecto mediante una versión impresa y por 
correo electrónico. - Reuniones de coordinación de actividades 

del proyecto. 
- Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por el Project 

Manager según se crean pertinentes (dependiendo de la necesidad o 
urgencia de los entregables del proyecto) donde se definirán cuáles son 
las actividades que se realizarán. 

- Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto deberán ser 
registrados en el Acta de Reunión de Coordinación, la cual será 
distribuida por correo electrónico al equipo del proyecto. 
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- Reuniones de información del estado del 
proyecto. 

- Reuniones  semanales  del  equipo  del  proyecto  donde  el  Project 
Manager deberá informar al Sponsor y demás involucrados, cual es el 
avance real del proyecto en el periodo respectivo. 

-    Informe de Performance del Proyecto. - Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la reunión de 
coordinación semanal, y enviado por correo electrónico. 

 

REVISIONES DE GESTIÓN 

TIPO DE REVISIÓN DE GESTIÓN  CONTENIDO(AGENDA O PUNTOS 

A TRATAR EN LA REUNIÓN DE 

REVISIÓN DE GESTIÓN) 

EXTENSIÓN O ALCANCE 

(FORMA EN QUE SE 

DESARROLLARÁ LA REUNIÓN, Y 

TIPO DE CONCLUSIONES, 

RECOMENDACIONES, O 

DECISIONES QUE SE PUEDEN 

TOMAR) 

OPORTUNIDAD 

(MOMENTOS, 

FRECUENCIAS, O 

EVENTOS 

DISPARADORES QUE 

DETERMINARÁN LAS 

OPORTUNIDADES DE 

REALIZACIÓN DE LA 
REUNIÓN) 

Reuniones   de   coordinación 
del Equipo del Proyecto. 

- Revisión del Acta de Reunión 

Anterior. 

- Presentación de entregables 

(si fuera el caso). 

La   reunión  será  convocada 
por el Project Manager. Se 
informará el estado de los 
pendientes del proyecto. Se 
establecerá las  siguientes 
actividades que se realizarán. 

Reunión convocada por 
solicitud del Project 
Manager.Puede ser 
originada de acuerdo  a  
los resultados de las 
encuesta de  las 
sesiones de los cursos. 

Reunión Semanal de 
información del Estado del 
Proyecto. 

- Revisión del Acta de Reunión 
anterior. 

- Informe de Performance del 

Proyecto. 

La reunión se realizará todos 
los lunes. 

Deberán estar presentes todos 
los miembros del equipo del 
proyecto. 

Revisar el informe semanal del 
estado del proyecto. 

Programada para todos 
los lunes. 

Reuniones con el cliente. - Establecer agenda según los 
requerimientos del cliente. 

El cliente convocará a una 
reunión al Project Manager, 
para establecer acuerdos   de 
mejora en el desarrollo del 
programa de capacitación. 

Programadas  según  la 
solicitud del cliente. 

Comunicaciones informales. Solicitar  feedback  del 
desarrollo de las sesiones del 
programa de capacitación. 

Conocer         detalles         del 
desarrollo de las sesiones. 
Establecer  acuerdos  para  la 
mejora     del     servicio     del 
programa de capacitación. 

Ninguna en especial. 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
18/11/2014 

Versión 
original 

 

 

ANEXO Nª 32 ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLE 

   
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
WEB DE REPORTES DE VENTAS PARA EL 

GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

NOMBRE DEL CLIENTE DE OPERACIONES 

Personal Training – Alexis Delgado Sevillano 

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

Por la presente se deje constancia que la empresa PERSONAL TRAINING ha recibido lo siguiente: 
 

 Project Charter 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA 

Personal Training 08/09/2015 

  

  

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Alexis Delgado Sevillano 08/09/2015 
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ANEXO Nª 33 ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
16/11/2015 

Versión 
original 

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

WEB DE REPORTES DE VENTAS PARA EL 

GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR 

Alexis Delgado Sevillano – PERSONAL TRAINING S.A.C 

 

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

Por la presente se deja constancia de que el Proyecto DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

WEB DE REPORTES DE VENTAS PARA EL GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC ha sido aceptado y 

aprobado por el Sponsor del Proyecto - PERSONAL TRANING SAC, por lo que concluye que el 

proyecto ha sido culminado exitosamente. 

El proyecto comprendía de la entrega de los siguientes entregables: 

1.0 Inicio 

1.1 Acta de Constitución del Proyecto 
1.2 Acta de Kick-Off del Proyecto 

2.0 Planificación 
2.1 Plan para la dirección del Proyecto 
2.2 Plan para la configuración del Proyecto 
2.3 Plan de Gestión de Cambios 
2.4 Plan de Gestión del Alcance 

2.5 Plan de Gestión de Requisitos 
2.6 Documento de Requisitos 
2.7 Enunciado del Alcance 
2.8  EDT 
2.9  Diccionario EDT 
2.10  Plan de Gestión de Tiempo 

2.11  Cronograma del Proyecto 
2.12  Cronograma de Hitos del Proyecto 
2.13  Plan de Gestión de Costos 
2.14  Plan de Gestión de Calidad 

2.15  Plan de Gestión de Recursos Humanos 
2.16  Plan de Gestión de Comunicaciones 
2.17  Plan de Gestión de Riesgos 

2.18  Plan de Gestión de Adquisiciones 
2.19  Plan de Gestión de Interesados 

3.0  Ejecución 
3.1  Actas de Reunión 

4.0  Seguimiento y Control 
4.1  Informes de Rendimiento(1 – 26) 
4.2  Solicitud de control de cambio 

4.3  Acta de aceptación de entregables 
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4.4  Acta de conformidad de calidad 

5.0  Cierre 
5.1  Documento de Lecciones Aprendidas 
5.2  Acta de Cierre del Proyecto 

 

 ENTREGABLES DE INGENIERIA 

1.0  MODELAMIENTO 

1.1  Documento de Modelo de Negocio 
1.2  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
1.3  Modelo de Casos de Uso del Sistema 

2.0  DISEÑO 
2.1  Documento de Análisis 
2.2  Documento de Diseño 

2.3  Modelo de Datos 
3.0 CONSTRUCCIÓN 

3.1  Codificación del Software 

4.0 PRUEBAS 
4.1  Casos de Pruebas Funcionales 

5.0 IMPLEMENTACIÓN 
5.1  Manual de Usuario 

5.2  Plan de Implementación 
5.3  Plan de Capacitación 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

El proyecto ha sido desarrollado dentro de los tiempos planificados, siendo la fecha de término en la 

planificación 16 de Noviembre del 2015 y la fecha real 16 de Noviembre del 2015. 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA 

Alexis Delgado Sevillano - Sponsor 16 de Noviembre del 2015 

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Julio Montalvo Vidal (Project Manager) 16 de Noviembre del 2015 
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ANEXO Nª 34 INFORMES DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

CONTROL DE VERSIONES 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
16/11/2015 

Versión 
original 

  

INFORME DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

OBJETIVO 

El presente documento tiene como objetivo describir las conclusiones de las pruebas 

del cliente las cuales se realizaron desde el 16/09/2015 hasta el 22/09/2015 según 

cronograma establecido.  

 

ALCANCE 

El mencionado documento cubre las Pruebas de los módulos: CLIENTES, COBRANZA, 

MANTENIMIENTO, REPORTES  Y ADM. DEL SISTEMA. 

RELACION DE PARTICIPANTES 

 

Nombres y Apellidos 
Identificador 

Responsabilidades 
Área 

Luis Zavala Valencia LZV 
Revisar el funcionamiento 

del sistema al 100% 
Ventas 

Alexis Delgado Sevillano ADS 
Revisar el funcionamiento 

del sistema al 100% 
Gerencia 

Carlos Valencia Inga CVI 
Revisar posibles Errores 

en digitación 
Sistemas 

 

 

RESULTADO DE PRUEBAS 

MODULO VENTAS 

Nro 
Caso Estado Final 

Persona 

que ejecutó 

las pruebas 

Código de 

Requerimientos 

Relacionados 

Resultados 

Reales 

Responsable 

de Levantar la 

incidencia 
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1.  
CU001 

Culminado 

satisfactoria

mente  

ADS 

CVI 

LZV 

RSIS-001 

RSIS-002 

RSIS-003 

RSIS-006 

RSIS-007 

No se 

encuentra 

ninguna 

Observación 

Julio 

Montalvo 

Vidal 

 

MODULO CLIENTES 

Nro 
Caso Estado Final 

Persona 

que ejecutó 

las pruebas 

Código de 

Requerimientos 

Relacionados 

Resultados 

Reales 

Responsable 

de Levantar la 

incidencia 

2.  
CU002 

Culminado 

satisfactoria

mente  

ADS 

CVI 

LZV 

RSIS-004 

RSIS-005 

No se 

encuentra 

ninguna 

Observación 

Julio 

Montalvo 

Vidal 

 

MODULO REPORTES 

Nro 
Caso Estado Final 

Persona 

que ejecutó 

las pruebas 

Código de 

Requerimientos 

Relacionados 

Resultados 

Reales 

Responsable 

de Levantar la 

incidencia 

3.  
CU003 

Culminado 

satisfactoria

mente  

CVI 

       LZV  

ADS 

RSIS-008 

RSIS-009 

No se 

encuentra 

ninguna 

Observación 

Julio 

Montalvo 

Vidal 

 

MODULO TABLAS 

Nro 
Caso Estado Final 

Persona 

que ejecutó 

las pruebas 

Código de 

Requerimientos 

Relacionados 

Resultados 

Reales 

Responsable 

de Levantar la 

incidencia 

4.  
CU003 

Culminado 

satisfactoria

mente  

CVI 

       LZV  

ADS 

RSIS-011 

No se 

encuentra 

ninguna 

Observación 

Julio 

Montalvo 

Vidal 
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MODULO ADMINISTRACION DEL SISTEMA 

Nro 
Caso Estado Final 

Persona 

que ejecutó 

las pruebas 

Código de 

Requerimientos 

Relacionados 

Resultados 

Reales 

Responsable 

de Levantar la 

incidencia 

5.  
CU004 

Culminado 

satisfactoria

mente  

CVI 

       LZV 

ADS 

RSIS-010 

RSIS-011 

No se 

encuentra 

ninguna 

Observación 

Julio 

Montalvo 

Vidal 

 

 

 

CONCLUSIONES 

De las pruebas realizas por los colaboradores de PERSONAL TRAINING S.A.C se pudo 

verificar que cumplen con lo requerido, sin observación alguna. 

Por ende se determina el cumplimiento de los requerimientos y aceptación del producto 

final.  
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ANEXO Nª 35 LECCIONES APRENDIDAS  

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

Resumen ejecutivo del proyecto 

Participantes en la recolección de las lecciones aprendidas 

NOMBRES Y APELLIDOS ROL 

Julio Montalvo Vidal Jefe de Proyecto , Analista – 

Programador 

 

Principales lecciones aprendidas 

1.  Reunirse sólo con las personas autorizadas a otorgar requerimientos del 

sistema. 

2.  Realizar necesariamente las Pruebas de Integración. 

3.  Evaluar a las personas que fueron capacitadas. 

 

Lecciones aprendidas de Ingeniería de proyectos 

Incepción del proyecto 

EXPERIENCIAS POSITIVAS 

Reunirse sólo con las personas autorizadas a otorgar requerimientos del sistema. Esto nos 

permitirá enfocarnos en abstraer los requerimientos que el cliente necesita satisfacer con el 

sistema. 

 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS PROPUESTAS DE MEJORA  A LAS EXPERIENCIAS 
NEGATIVAS 

Ninguna. Ninguna. 

BUENOS EJEMPLOS DE ENTREGABLES (Documentos) 
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Especificación de Requerimientos de Software 

HERRAMIENTAS 

RECOMENDADAS 

BENEFICIOS DE LA HERRAMIENTA 

Ninguna. Ninguna. 

 

Elaboración del proyecto 

EXPERIENCIAS POSITIVAS 

Siempre consultar, no suponer preferencias respecto al diseño del sistema (colores, fuente 

y tamaño de letra). 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS PROPUESTAS DE MEJORA  A LAS EXPERIENCIAS 
NEGATIVAS 

Ninguna. Ninguna. 

 

BUENOS EJEMPLOS DE ENTREGABLES (Documentos) 

Especificación de Requerimientos de Software (Supuestos) 

HERRAMIENTAS 

RECOMENDADAS 

BENEFICIOS DE LA HERRAMIENTA 

Ninguna. Ninguna. 

Construcción del proyecto 

EXPERIENCIAS POSITIVAS 

Realizar necesariamente las Pruebas de Integración para dar garantía de que los módulos 

del sistema interactúan correctamente. 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS PROPUESTAS DE MEJORA  A LAS EXPERIENCIAS 
NEGATIVAS 

Ninguna. Ninguna. 

 

 

Transición del proyecto 
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EXPERIENCIAS POSITIVAS 

Evaluar a las personas que fueron capacitadas para asegurarnos que conocen el 

funcionamiento del sistema. 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS PROPUESTAS DE MEJORA  A LAS EXPERIENCIAS 
NEGATIVAS 

Ninguna Ninguna. 

 

BUENOS EJEMPLOS DE ENTREGABLES (Documentos) 

Ninguna. 

HERRAMIENTAS 

RECOMENDADAS 

BENEFICIOS DE LA HERRAMIENTA 

Ninguna. Ninguna. 
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ANEXO Nº 36 INFORMES DE RENDIMIENTO 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

01/12/2014 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 28/11/2014 01/12/2014 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 32% 

% Avance planificado PV / BAC 32% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 0 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 1 

 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 0 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 1 

 

4- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

15/12/2014 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 01/12/2014 15/12/2014 

 

Estado actual del proyecto 

5- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 34% 

% Avance planificado PV / BAC 34% 
 

6- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -128 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 0,99 

 

7- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -78 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 0,99 

 

8- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

29/12/2014 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 15/12/2014 29/12/2014 

 

Estado actual del proyecto 

9- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 35% 

% Avance planificado PV / BAC 35% 
 

10- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 50 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 1,00 

 

11- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 110 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 1,01 

 

12- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

12/01/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 29/12/2014 12/01/2015 

 

Estado actual del proyecto 

13- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 40% 

% Avance planificado PV / BAC 40% 
 

14- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -200 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 0,98 

 

15- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -190 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 0,98 

 

16- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

26/01/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 12/01/2015 26/01/2015 

 

Estado actual del proyecto 

17- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 46,5% 

% Avance planificado PV / BAC 46,2% 
 

18- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 100 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 1,00 

 

19- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 150 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 1,01 

 

20- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

09/02/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 26/01/2015 09/02/2015 

 

Estado actual del proyecto 

21- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 51,6% 

% Avance planificado PV / BAC 52% 
 

22- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -129 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 0,99 

 

23- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -398 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 0,97 

 

24- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

23/02/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 09/02/2015 23/02/2015 

 

Estado actual del proyecto 

25- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 55% 

% Avance planificado PV / BAC 54,6% 
 

26- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 100 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 1,00 

 

27- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 150 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 1,00 

 

28- Curva S 

 



288 
 

 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

09/03/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 23/02/2015 09/03/2015 

 

Estado actual del proyecto 

29- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 55,2% 

% Avance planificado PV / BAC 55,9% 
 

30- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -196 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 0,98 

 

31- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -527 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 0,96 

 

32- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

23/03/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 09/03/2015 23/03/2015 

 

Estado actual del proyecto 

33- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 60% 

% Avance planificado PV / BAC 59,8% 
 

34- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 100 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 1,00 

 

35- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 150 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 1,00 

 

36- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

06/04/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 23/03/2015 06/04/2015 

 

Estado actual del proyecto 

37- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 62,8% 

% Avance planificado PV / BAC 63,4% 
 

38- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 100 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 1,00 

 

39- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 140 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 1,00 

 

40- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

20/04/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 06/04/2015 20/04/2015 

 

Estado actual del proyecto 

41- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 66,4% 

% Avance planificado PV / BAC 67,1% 
 

42- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -200 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 0,99 

 

43- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -445 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 0,97 

 

44- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

04/05/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 20/04/2015 04/05/2015 

 

Estado actual del proyecto 

45- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 70% 

% Avance planificado PV / BAC 71% 
 

46- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -168 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 0,99 

 

47- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -518 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 0,97 

 

48- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

18/05/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 04/05/2015 18/05/2015 

 

Estado actual del proyecto 

49- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 74% 

% Avance planificado PV / BAC 74% 
 

50- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 80 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 1,00 

 

51- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 150 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 1,01 

 

52- Curva S 

 



294 
 

 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

01/06/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 18/05/2015 01/06/2015 

 

Estado actual del proyecto 

53- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 75% 

% Avance planificado PV / BAC 76% 
 

54- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -180 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 0,99 

 

55- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -487 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 0,98 

 

56- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

15/06/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 01/06/2015 15/06/2015 

 

Estado actual del proyecto 

57- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 78% 

% Avance planificado PV / BAC 78% 
 

58- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 50 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 1,00 

 

59- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 80 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 1,00 

 

60- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

29/06/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 15/06/2015 29/06/2015 

 

Estado actual del proyecto 

61- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 80% 

% Avance planificado PV / BAC 81% 
 

62- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -153 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 0,99 

 

63- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -433 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 0,98 

 

64- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

13/07/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 29/06/2015 13/07/2015 

 

Estado actual del proyecto 

65- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 84% 

% Avance planificado PV / BAC 84% 
 

66- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -140 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 0,99 

 

67- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -499 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 0,98 

 

68- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

27/07/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 13/07/2015 27/07/2015 

 

Estado actual del proyecto 

69- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 88% 

% Avance planificado PV / BAC 88% 
 

70- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 50 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 1,00 

 

71- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 80 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 1,00 

 

72- Curva S 

 



299 
 

 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

10/08/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 27/07/2015 10/08/2015 

 

Estado actual del proyecto 

73- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 90% 

% Avance planificado PV / BAC 91% 
 

74- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -180 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 0,99 

 

75- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -528 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 0,98 

 

76- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

24/08/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 10/08/2015 24/08/2015 

 

Estado actual del proyecto 

77- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 94% 

% Avance planificado PV / BAC 94% 
 

78- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 200 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 1,01 

 

79- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 300 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 1,01 

 

80- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

07/09/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 24/08/2015 07/09/2015 

 

Estado actual del proyecto 

81- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 95% 

% Avance planificado PV / BAC 95% 
 

82- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 50 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 1,00 

 

83- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 80 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 1,00 

 

84- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

21/09/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 07/09/2015 21/09/2015 

 

Estado actual del proyecto 

85- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 95% 

% Avance planificado PV / BAC 96% 
 

86- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -162 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 0,99 

 

87- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -396 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 0,97 

 

88- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

05/10/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 21/09/2015 05/10/2015 

 

Estado actual del proyecto 

89- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 96% 

% Avance planificado PV / BAC 96% 
 

90- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 50 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 1,00 

 

91- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 80 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 1,00 

 

92- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

19/10/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 05/10/2015 19/10/2015 

 

Estado actual del proyecto 

93- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 97% 

% Avance planificado PV / BAC 98% 
 

94- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -138 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 0,99 

 

95- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -359 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 0,99 

 

96- Curva S 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

02/11/2015 

Aprobado 

       
Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 19/10/2015 02/11/2015 

 

Estado actual del proyecto 

97- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 99% 

% Avance planificado PV / BAC 99% 
 

98- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -187 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 0,993 

 

99- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -394 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 0,986 

 

100- Curva S 
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Siglas de Proyecto Periodo 

DISR 02/11/2015 16/11/2015 

 

Estado actual del proyecto 

101- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 1 

% Avance planificado PV / BAC 1 
 

102- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 0 

SPI (índice de rendimiento del 

cronograma) 
EV / PVC 1 

 

103- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 0 

CPI (Índice de Rendimiento del 

coste) 
EV / AC 1 

 

104- Curva S 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado 

1.0 Julio Montalvo Vidal Alexis 

Delgado 

Sevillano 

Alexis 

Delgado 

Sevillano 

 

16/11/2015 

Aprobado 



307 
 

 
 

ANEXO Nº 37 MANUAL DE USUARIO 

 

 

  

MANUAL DE 
USUARIO 

SISTEMA DE REPORTE DE VENTAS 

JULIO MONTALVO VUDAL 
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Introducción 

En el presente documento se va a explicar el funcionamiento del Sistema de Reportes de Ventas, a continuación se resume de forma general los 

módulos que comprende del Sistema de Reportes 

  

 Módulo de Ventas 

 Módulo de Clientes 

 Módulo de Reportes 

 Módulo de Tablas 

 Módulo de Administración del sistema 

 

 

Objetivo 

El objetivo del presente manual es mostrar al usuario el funcionamiento general del sistema de ventas, así el usuario de este sistema podrá tener una 

mejor visión del sistema así como de posibles actualizaciones a futuro. 
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Módulos del Sistema 

Administrador 

INICIAR SESIÓN 

 

 

 

 

Página inicial del sistema, por medio de la cual se 

ingresa al sistema, colocando el nombre de usuario y 

la contraseña. 
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Figura 1. Página para que el usuario inicie sesión 

Módulos de las páginas 

 Página principal: Esta es la primera página que se desplegará al iniciar sesión correctamente, desde la cual se tendrá acceso a todas las 

opciones del sistema.  

 

o Facturación 

o Clientes 

o Familias 

o Líneas 

o Tablas 
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Este el menú principal del administrador. Estos botones nos permiten dirigirnos a las diferentes páginas del sistema. Aquí una breve definición del 

funcionamiento de cada opción: 

 

 Facturación: Nos dirige a la sección donde podemos crear, imprimir, anular, buscar facturas/boletas, adicionalmente podemos realizar 

reportes de las ventas realizadas en un rango específico, también  

 Clientes: Nos despliega la información básica de todos los participantes, también podemos realizar la búsqueda de los mismos 

 Familias: Muestra todos los programas de entrenamiento actuales, adicionalmente se puede realizar el mantenimiento de las   mismas. 

 Líneas: Nos muestra la duración de los programas de entrenamiento, también podremos realizar un mantenimiento de las duraciones. 
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 Tablas: Nos permite realizar el mantenimiento de las siguientes tablas: giros del cliente, tarjeta de crédito y condiciones de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturación 

Al hacer clic en la opción de consultar en el menú del administrador nos despliega una ventana, por default que es la siguiente: 
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Reporte de Ventas 

A. Boton para crear un nuevo documento (Boleta/factura) 

B. Botón para guardar el documento 

C. Podemos elegir que tipo de documento es el que vamos a crear, boleta o 

factura 

D. Botón para Anular el documento 

E. Botón para imprimir documento 

F. Botón para Salir 

G. Nos mostrará el nro de documento una vez creado, o podemos escribir el 

nro de documento luego presionamos la tecla enter para buscar en el 

sistema 

H. La fecha actual 

 

I. Podremos colocar alguna observación en el documento 

J. Nos mostrara el codigo del cliente (DNI) 

K. Al dar click podremos buscar a algún cliente en el sistema 

L. Botón para añadir un neuvo cliente 

M. Botón para adjuntar alguna documentación del cliente 

N. Elegimos el tipo de moneda 

O. Nos mostrará los nombres completos del participante 
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Figura 4.- Esta imagen nos muestra un reporte de las ventas realizadas entre el día 15/11/2013 al 18/11/2013 
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Avance Diario de Ventas 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos muestra un reporte mayor detallado de como se realizan las ventas, la cual nos muestra incluso que vendedor fue el que realizo las ventas y que Servicio/Producto 

adquirió el participante 
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Familias – Programas de Entrenamiento 

Para ingresar a esta sección debemos elegir el módulo Familias 

 

 

 

En esta sección podremos editar, crear o eliminar un programa de entrenamiento. 
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ANEXO Nº 38 PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Julio Montalvo Vidal 
Alexis Delgado 

Sevillano 
Alexis Delgado 

Sevillano 
21/10/2014 

Versión 
original 

 

PLANTILLA DE METRICA DE CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
WEB DE REPORTES DE VENTAS PARA EL 

GIMNASIO PERSONAL TRAINING SAC 

DISR 

 

 MÉTRICA DE:  

PRODUCTO  PROYECTO X 

FACTOR DE CALIDAD  

 

Performance del Proyecto y del Entregable 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  

 

La Performance del Proyecto se define como el cumplimiento del Alcance, tiempo y presupuesto del 
proyecto. 

Este factor de calidad es relevante pues permitirá al equipo de proyecto lograr el margen de utilidad 
que ha sido calculado para el proyecto, caso contrario el proyecto podría no generar utilidades o más 
aún, podría generar pérdidas. 

Por otro lado el atraso en la entrega de los productos que espera el cliente nos puede ocasionar 
problemas contractuales. PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  
 

La métrica se desarrolla para monitorear la performance del proyecto en cuanto a cumplimiento de 

Alcance, Tiempo y presupuesto del Proyecto, y poder tomar las acciones correctas en forma oportuna 
con la finalidad de no ocasionar actividades o entregables que no estén sujetos a una evaluación de 
calidad. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

 

 

El Project Manager actualizará el sistema EVM en el MS Project, en la mañana de los lunes de cada 
semana, y calculara el CPI (Cost Performance Índex) y el SPI (Schedule Performance Índex), en las 
oficinas de PERSONAL TRAINING, obteniendo de esta forma los ratios de performance del proyecto, 
los cuales se tendrán disponibles los lunes en la tarde con la finalidad de determinar si el desarrollo del 
proyecto está sufriendo algún retraso en la actividades o en su defecto un sobrecoste el cual se tiene 
que controlar.. 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  
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1.    Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, trabajo real, y 
costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project. 

2.    El MS Project calculará los índices de CPI y SPI. 

3.    Estos índices se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 

4.    Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o preventivas 
pertinentes. 

5.    Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso. RESULTADO DESEADO:  

1.    Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 

2.    Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95 

 

ENLACE  CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:  

 

El cumplimiento de éstas métricas es indispensable para poder obtener la utilidad deseada de los 
proyectos de consultoría y capacitación de la empresa, lo cual a su vez posibilitará el crecimiento de la 
empresa y la mejora general de sus productos y servicios. 

Responsable del Factor de Calidad:  

 

La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la métrica, y de 
promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad planteados, 
es el Project Manager en primera instancia, pero la responsabilidad última de lograr la rentabilidad del 
proyecto y el cumplimiento de los plazos recae en forma ejecutiva en el Sponsor del Proyecto. 
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ANEXO Nº 39 DIAPOSITIVAS 
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