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RESUMEN 

 

La presente tesis implemento una “Aplicación Web ERP Globo School para la Gestión 

Académica y Administrativa para el Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial 

Marcona-CCDEM”. 

La problemática que presentaba la entidad educativa fue de no contar  con una gestión 

adecuada para el área administrativa y académica, por lo cual se llevó  un análisis de 

los procesos de la entidad para implantar un sistema que le permite gestionar de 

manera eficiente las áreas que presentaban problemas. 

 La herramienta que se implementó, fue un ERP, Se aplicó la Metodología de gestión 

de proyecto PMBOK, la cual es un estándar en la gestión de proyectos desarrollado 

por el Project Management Institute (PMI). 

Los objetivos planteados durante la investigación fueron disminuir  los costos 

operativos de las áreas al contarse con mecanismos que permitan una mayor agilidad 

y rapidez e las consultas o tareas de la  área Administrativa. Para medir los objetivos 

propuestos se usó los indicadores para la etapa de los entregables de gestión del 

proyecto se usó para el resultado esperado “Reducción de un 50% en el tiempo.” El 

indicador de tiempos de atención y el instrumento para dicho indicador fue de ficha de 

observación.. Se tomó un muestra de 27 a 100 registros para dicho análisis. 

Durante la implantación del ERP GLOBOSCHOOL se capacito al personal para  tener 

el uso eficiente del sistema, aprovechando sus beneficios y eficacia dentro de la 

empresa, se vio resultados positivos y eficientes que satisficieron al personal y 

usuarios finales. 

En cuanto al tiempo en obtener reportes sobre una actividad académica la reducción 

de tiempo ha sido favorable ya que se redujo en un 38.77% el tiempo de atención al 

alumno. Por lo tanto el resultado esperado de reducción de minutos de atención al 

usuario se cumplió de manera exitosa. 

Llegamos a un análisis después de implantar nuestra herramienta, que el beneficio de 

un sistema ERP brinda a una empresa es de mejora continua para retroalimentar los 

proceso de cada institución.  un sistema ERP es la principal fuente  de información 

para otros sistemas críticos del negocio. 

 

Palabras Claves: Aplicación Web ERP Globo School, Gestión Académica y 

Administrativa, Centro de Capacitación CCDEM, Retroalimentación, PMI. 
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ABSTRACT 

 
This thesis implemented an "ERP Globo School Web Application for Academic and 

Administrative Management for the Marcona-CCDEM Entrepreneurial Training and 

Development Center". 

The problem presented by the educational institution was not to have an adequate management 

for the administrative and academic area, for which an analysis of the processes of the entity 

was carried out to implement a system that allows it to efficiently manage the areas that 

presented problems. 

 The tool that was implemented was an ERP. The PMBOK project management methodology 

was applied, which is a standard in project management developed by the Project Management 

Institute (PMI). 

The objectives set during the investigation were to reduce the operating costs of the areas by 

having mechanisms that allow greater agility and speed in the queries or tasks of the 

Administrative area. To measure the proposed objectives, the indicators for the stage of project 

management deliverables were used for the expected result "Reduction of 50% over time." The 

indicator of attention times and the instrument for said indicator was observation sheet .. A 

sample of 27 to 100 records was taken for that analysis. 

During the implementation of the GLOBOSCHOOL ERP, the personnel was trained to have an 

efficient use of the system, taking advantage of its benefits and effectiveness within the 

company. Positive and efficient results were found that satisfied the staff and end users. 

Regarding the time to obtain reports on an academic activity, the reduction of time has been 

favorable since the time of attention to the student was reduced by 38.77%. Therefore, the 

expected result of reduction of user attention minutes was fulfilled successfully. 

We come to an analysis after implementing our tool, that the benefit of an ERP system provides 

a company is continuous improvement to feed back the processes of each institution. An ERP 

system is the main source of information for other critical business systems. 

 

Key Words: Web Application ERP Globo School, Academic and Administrative Management, 

CCDEM Training Center, Feedback, PMI. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este  mundo globalizado, para que una organización empresarial sea competitiva, 

es necesario  considerar la información como uno de los activos más importantes. Por 

esta razón, es necesario que la empresa disponga de los Sistemas de Información 

adecuados para suministrar rápida y eficientemente la información. La gestión de la 

empresa implica la adaptación constante a cambios que generan nuevos entornos y 

por ello se hace necesaria la ayuda tecnológica que permita que las empresas se 

anticipen y se adapten a las necesidades para así conseguir objetivos básicos como 

son las mejoras de la productividad, la calidad, el servicio al cliente y la reducción de 

costos. Es por esta razón que se busca poseer un sistema que cubra todas las 

necesidades del negocio, desde el control de las operaciones administrativas  y 

generación de informes, manejo de relaciones con los alumnos. 

 

La siguiente investigación ha sido dividida en siete capítulos los que a continuación 

describiremos: 
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 El Primer Capítulo, contiene el análisis de la organización tomando los puntos de 

fines, análisis interno, externo y estratégico del mismo. Para luego determinar la 

problemática de la empresa es decir una descripción sobre la realidad en que se 

encuentra; los objeticos y los resultados esperados. El Segundo Capitulo, se detalla el 

marco teórico del negocio, donde se muestran las descripciones relacionados al 

proceso a mejorarse en la Entidad Educativa; en el marco teórico del proyecto se 

muestran los conceptos relacionados a la metodología a utilizar. 

En el Tercer Capítulo, contiene las descripciones del inicio y planificación del proyecto 

según el PMBOK, detallando cada uno de los formatos correspondiente a estos 

procesos. En el Cuarto Capítulo, contiene la ejecución, seguimiento y control del 

proyecto, proceso en el cual se pone en marcha lo planificado.. 

En el Quinto Capítulo, se detalla la gestión del cierre del proyecto con sus respectivas 

planillas de seguimiento actualizadas. En el sexto capítulo se evaluaron los resultados 

esperados con la ejecución del proyecto con el fin de medir y concluir la efectividad del 

proyecto. En el último capítulo se desarrolla las conclusiones y recomendaciones de 

parte del equipo del proyecto. Finalmente, se muestran pruebas realizadas la 

simulación del sistema propuesto. 
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CAPÍTULO I:  

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 
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1.1 Datos Generales de la Institución:  

 

1.1.1. Nombre de la Institución  

CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL- CCDEM  

MARCONA 

 

1.1.2. Rubro o Giro del Negocio  

EL CCDEM ofrece carreras Técnicas a la Comunidad de Marcona y sus 

zonas de influencia en las Áreas de Mecánica, Administración, Industria 

Alimentaria. Idiomas y Estética personal a su vez también ofrece 

capacitaciones y eventos de desarrollo empresarial, así como convenios de 

trabajo con las respectivas empresas de la localidad para lo cual cuenta  con 

personal altamente calificado, infraestructura moderna y calidad educativa.  

 

1.1.3. Breve Historia  

 

EL CCDEM  está  ubicado en la provincia de Nazca -  Distrito de San Juan 

de  Marcona en la  Dirección calle Comercio s/n.  

La Entidad Educativa tiene 12 años de existencia  ofreciendo 

capacitaciones, eventos de desarrollo empresarial y convenios de trabajo 

para los alumnos. Esta empresa fue fundada el 28/02/2002, registrada 

dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA.  
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1.1.4. Organigrama Actual  

                    Fuente: Plan Estratégico del  CCDEM –Marcona 
 

 

1.1.5. Descripción de las Áreas funcionales  

A. Área Académica 

Registro de Matricula:  

 Suministrar información sobre los requisitos: La secretaria explica 

a los estudiantes los requisitos para la asignación si  es nuevo y para 

la renovación de matrícula, si es antiguo, mediante una circular 

expedida por el Director al finalizar cada año lectivo. En caso de un 

traslado luego del tiempo ordinario de la matrícula, el procedimiento 

será igual.  

 El proceso de matrícula es un acto formal y personal, debiendo 

identificarse con su DNI o carné. 

 Para realizar cualquier trámite administrativo no debe de tener ninguna 

clase de deudas con la Entidad. 

 El estudiante debe recabar su consolidado  de notas. 

 Los estudiantes con asignaturas desaprobadas deben desarrollar la 

prematrícula con su coordinador de carrera antes de proceder al 

registro de la matrícula. 

 

Gráfico Nº  1 
Organigrama Actual de la Entidad Educativa 
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B. Área Administrativa 

Registro de Pagos: 

 El alumno para el registro de matrícula tiene que pasar por registro de 

pago en el  área de la sección caja presentado su DNI y el monto a 

pagar o con su recibo de pago o el Boucher de pago del banco 

confirmando el pago en la cuenta del CCDEM. 

 Si el alumno  registra deudas por concepto de cuotas dentro  de la 

entidad educativa, deberá cancelarla o documentarla según la 

normativa vigente. 

 Terminado el proceso de pago el alumno deberá ir con los recibos de 

pago por  concepto de matrícula a registrar su matrícula. 

 

1.1.6. Descripción General del Proceso de Negocio.  

En la actualidad los principales procesos de negocio de una institución 

educativa se centran en los procesos sistemáticos que se llevan a cabo al 

interior de los establecimientos y que tienen como fin fortalecer la 

Institución y sus proyectos para enriquecer los procesos académicos, 

directivos y administrativos. 

 
La Gestión Educativa se lleva a cabo en tres áreas de gestión: área 

directiva, área de gestión académica y el área de gestión administrativa o 

financiera.   

El proceso de negocio de cada gestión apunta firmemente a fortalecer la 

institución educativa, articulando a todos los niveles: preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media técnica en torno a mejorar la calidad, 

bajo la administración y liderazgo de rectores, coordinadores y maestros.1 

 

A. La Gestión Directiva.- Por ejemplo se refiere a la manera como el 

establecimiento educativo es orientado.  Su labor se centra en el 

direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima escolar, 

el gobierno escolar y las relaciones con el entorno.  Esta gestión es 

fundamental a la hora del mejoramiento y de estrategia de negocio, ya 

que si una IE  tiene bien definida su Misión, Visión, Enfoque, Filosofía, 

pues está definiendo ante la comunidad el camino a seguir, la ruta; 

esta gestión es la brújula que guía las demás gestiones. 

 

                                                
1 La Gestión Educativa – Cita encontrada en la dirección web  
https://educaciontics1978.wordpress.com/principales-procesos-de-negocio-en-una-i-e/ 
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B. La Gestión Académica.- es la esencia del trabajo de un 

establecimiento educativo, ésta área enfoca toda su labor en lograr 

que los estudiantes desarrollen debidamente el proceso enseñanza – 

aprendizaje y lleguen a la competencias necesarias para su 

desempeño personal, social y profesional.  Esta gestión se encarga de 

los procesos curriculares, prácticas pedagógicas institucionales, 

gestión de clases y seguimiento académico. 

 

C. La Gestión Administrativa o Financiera.- Centra su trabajo en el dar 

soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de 

apoyo a las demás gestiones, haciendo énfasis en la gestión 

académica, la administración de la planta física, los recursos y los 

servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero y 

contable.  

 

Gráfico Nº  2 

1.2. Fines de la Organización 

1.2.1 Visión 

“Ser una Institución Educativa de calidad y excelencia que ofrezca un proceso de 

enseñanza aprendizaje basado en valores con innovaciones en tecnología 

educativa, donde sus estamentos están comprometidos en obtener objetivos 

productivos y competir exitosamente para sea reconocido como líder y modelo a 

GESTION 
ADMINISTRATIVA  

Apoyo a la 
Gestion 

Academica 

Administracion de Planta 
Fisica y Recursos 

Servicios 
Complementarios 

Apoyo 
Financiero y 
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Organizacion de 
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Administrativos 

Gestión Administrativa 
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nivel local, regional y nacional; que garantice la formación empresarial y la 

inserción laboral de sus egresados comprometidos con el desarrollo social, 

económico y político del país. “ 

1.2.2 Misión 

“Contribuir a que los estudiantes  desarrollen competencias básicas que les 

garanticen desempeños satisfactorios en su vida, incidiendo en la práctica de 

valores éticos y morales, capaces de adecuarse al cambio y a los retos del 

mundo globalizado, aplicando proyectos de innovación en los diferentes 

aspectos, para elevar la calidad educativa utilizando también las TIC en 

proceso de enseñanza aprendizaje.”2 

1.2.3 Valores 

Compromiso: Entrega con responsabilidad, eficiencia en la realización de los 

deberes y que actividades que los empleados de la institución tienen con 

respecto a sus tareas encomendadas. 

Respeto: Se tiene entre los empleados respeto hacia el cada empleado de 

cada área como así también a los clientes.  

Honestidad: Es actuar con transparencia y rectitud teniendo en cuenta las 

normas de buena conducta y justicia. 

Justicia: Es dar a los demás lo que es debido, de acuerdo con el 

cumplimiento de sus deberes y derechos. 

Solidaridad: Es la adhesión en función del bien, sea éste personal o de 

beneficio común. 

 

1.2.4 Objetivos Estratégicos 

 

 Desarrollar actividades de aprendizaje que conduzcan hacia una educación 

integral de calidad, respondiendo a las exigencias del avance de la Ciencia y 

la Tecnología. 

 

 Desarrollar sistemas de cooperación y alianzas estratégicas con diversas 

instituciones para mejorar la calidad educativa y la condición profesional de 

los docentes. 

 

                                                
2
Misión y Visión. Plan Estratégico del Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial Marcona CCDEM 
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 Promover a través de los actores educativos en identificación con la cultura 

local y regional. 

 

 Fomentar actividades que unifiquen las buenas relaciones entre los agentes 

educativos a fin de lograr una real identificación y compromiso con la Entidad 

Educativa. 

 

 Fortalecer las relaciones humanas entre los diferentes agentes de nuestra 

institución y comunidad local, mediante la participación activa, para consolidar 

un clima institucional armonioso y mejorar el desarrollo de las actividades 

productivas.3 

 

1.2.5. Unidades Estratégicas del Negocio 

 

El CCDEM  tiene el área académica y administrativa. 

I.-Área Académica 

En la  gestión académica se realiza el proceso de registros de matrícula e 

informe estadístico. 

Registro de Matricula 

 Se registra  los  datos de los alumnos así también como los créditos 

disponibles que tiene el alumno  en el ciclo en el que se va  a matricular. 

 El alumno elije los cursos disponibles en el ciclo y sus horarios. 

Informe y Estadística. 

 Se solicita los datos por ciclo de cada carrera técnica. 

 Los record de notas de los alumnos. 

 

 

II.- Área Administrativa 

 En esta área se desarrollan los procesos de registro de pagos los cuales se 

origina a partir de los pagos que efectúan los estudiantes por los diversos 

conceptos que se manejan dentro de la Institución. 

 Se efectúa el registro de las cuotas, que es un mecanismo de control a 

través del cual se determina la gestión individual de cada alumno en relación 

a las cuotas que debe y las que va cancelando.  

 Se verifica los nuevos alumnos ingresantes.  

                                                
3
Plan Estratégico del Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial Marcona CCDEM 

 



7 
 

 

 

 
 
 
 

Gráfico Nº  3 
Diseño del Proceso del Área Académica y Administrativa del CCDEM

 
     

1.3 Análisis externo 

1.3.1 Análisis del entorno general 

A. Factores Económicos  

En esta ciudad hay un marcado desarrollo comercial debido a la 

explotación minera existente en la zona. Sobresale la explotación de 

hierro a gran escala, siendo exportado hacia el mercado internacional. 

La empresa Shougang Hierro Perú es la única productora de hierro a 

nivel nacional y realiza operaciones en el Distrito de Marcona, Provincia 

de Nazca. De acuerdo a información del Ministerio de Energía y Minas, la 

empresa ha registrado un incremento sostenido en su capacidad de 

producción: así, de un nivel promedio de 3,1 millones de toneladas 

métricas en el período 2000-2003, pasó a un nivel de 5,1 millones en el 

Salón de clase 
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2007-2008. Sin embargo, por efectos de la crisis internacional que afectó 

la demanda mundial de acero y en consecuencia los pedidos de hierro, la 

producción declinó a 4,4 millones de toneladas métricas en el 2009. En 

este último año, las exportaciones de hierro de la empresa ascendieron a 

US$ 298 millones, siendo los principales mercados de destino China (84 

%) y Japón (135). 

De acuerdo a la empresa, las ventajas comparativas de la firma son: (i) la 

mina tiene un alto contenido de hierro, del orden de 47 a 58 por ciento; (ii) 

la ubicación de la mina facilita el transporte del mineral a la planta de 

beneficio a través de una faja transportadora: (iii) la mina tiene reservas 

de mineral de hierro probadas y probables por más de 1,65 millones de 

toneladas: y (iv) cuenta con un puerto propio (muelle de San Nicolás) que 

le permite recibir barcos de hasta 220 mil toneladas de capacidad.4 

Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

destaca entre los proyectos de inversión y ampliación de operaciones 

iniciados entre 2007 y 2008 y culminados en su mayoría en el 2009 por 

Shougang Hierro Perú, la modernización del cargador de barcos, con una 

inversión estimada del orden de inversión de US$ 37 millones. 

 

Índice de Pobreza 

Marcona, se ubica en la quinta parte, según el índice de carencias, lo que 

significa que presenta un menor nivel de pobreza que la provincia Nazca 

y la región Ica. Los indicadores con un menor nivel de logro son, los 

relacionados con el abastecimiento de servicios básicos en las viviendas, 

destacando la falta de abastecimiento de electricidad en el 11% de las 

viviendas y la falta de alcantarillado en el 10% de las viviendas. Marcona 

presenta un índice de desarrollo humano de 0,6764, por lo cual es 

considerado con un nivel medio de desarrollo humano, ubicándose en el 

puesto 68, en el ranking distrital a nivel nacional. 

 

 

 

                                                
4
(Fuente: Memorias 2008 y 2009 de Shougang Hierro Perú S.A.A.) 
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Tabla Nº  1 
Índice de Pobreza de la Ciudad de Marcona y la Región Ica 

 
 

Factores Tecnológicos 
En el distrito de Marcona, presenta un avance significativo en cuanto a 

servicios de comunicación; en el 2007 se registró que el 63,8% de los 

hogares disponen de telefonía celular, mientras que casi la tercera parte 

(33,0%) dispone de la telefonía fija. Asimismo, el acceso al servicio de 

conexión a TV por cable es mayor a lo registrado en la región de Ica y la 

provincia de Nazca, con el 20,2%, al igual que el acceso a internet, con el 

9,3%. 

 

En San Juan de Marcona también existe servicios de comunicación 

públicos como: ocho (8) locutorios públicos, 15 cabinas de Internet, 10 de 

ellas en el centro de San Juan de Marcona y 5 en los pueblos jóvenes. 

                              Fuente: Censo Nacional 2007: XI Poblacion y VI de Vivienda – INEI 

 

Gráfico Nº  4 
Servicio de Comunicación e Información de la Cuidad de Marcona 
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B. Factores Políticos 

En la Cuidad de San Juan de Marcona los factores políticos no son 

referentes de poder en nuestra sociedad. 

Tampoco existe partidos  políticos relevantes, pues normalmente los 

partidos o ideologías  tienden a favorecer a las empresas trasnacionales  

de manera directa e indirecta, de forma que esto beneficiaria  a los 

empresarios  mineros  ya que en la cuidad de Marcona el  factor trabajo 

que lidera es la extracción de mineral. 

C. Factores Sociales 

Compromiso con la sociedad: La entidad educativa en los últimos 

años se ha comprometido a  fomentar los valores culturales de sus 

referidos estudiantes y motivar a la colectividad con eventos artísticos 

en sus fechas festivas del CCDEM  como concursos de bailes típicos, 

actividades deportivas. 

Situación Educativa Actual: Para el coordinador de la COCOE, la 

calidad educativa en Marcona es buena. Explica que al hacer un 

análisis de la evaluación censal del 2009, la región Ica figura en cuarto 

lugar a nivel nacional y dentro de esta la provincia de Nazca se 

encuentra en segundo lugar después de Pisco gracias a los logros 

alcanzados por el distrito de Marcona. 

La continuidad educativa dentro de Marcona puede llegar hasta el nivel 

superior no universitario, pues sólo existe una entidad que la imparte: el 

IST Luis Felipe De Las Casas Grieve que dispone de cuatro carreras 

técnicas. Aquellos que tienen la expectativa y los medios de continuar 

un nivel superior universitario u otro, al egresar del nivel secundario 

tienen que migrar necesariamente, incluso fuera, de la región Ica. 

Otras opciones dentro del distrito son continuar estudios ocupaciones 

en el CCDEN (público) o el CCEDEN (instituto de la cooperativa de 

ahorro y créditos) en soldadura, manejo de maquinarias pesadas, 

cocina y computación e informática.   

Así también, la Asociación Civil del Hierro Progreso y Desarrollo de la 

empresa Shougang Hierro Perú es un soporte económico importante 

para el sector educativo en la región pues han permitido que estas 

dispongan de equipamientos. 
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D. Factores Demográficos 

Demografía 

En el periodo intercensal 1993 – 2007 la región Ica registró un 

crecimiento demográfico de 25,9%, es decir, su población aumentó en 

146 246 habitantes en 14 años. En la provincia de Nazca se registró la 

misma tendencia, pues en el mismo periodo intercensal creció en 9,1%, 

es decir, 4 789 habitantes.  

Diferente situación se registró en el distrito de Marcona, pues el 

crecimiento demográfico se dio a la inversa debido a que su población 

disminuyó en 0.9%, es decir descendió en 112 habitantes en el mismo 

periodo ínter censal 1993 – 2007.Posiblemente relacionada a la 

creciente emigración, fundamentalmente de jóvenes, hacia otras 

ciudades en busca de mejores oportunidades de capacitación y trabajo.  

Crecimiento Demográfico. 

Población según Edad 

En el distrito de Marcona, la población entre 15 y 64 años de edad 

representa más de las dos terceras partes de la población total (68,9%), 

mientras que la población menor de 15 años representa el 26,8% y los 

adultos mayores a los 64 años, representan el 4,3%.  

Asimismo, según grupos quinquenales de edad, Marcona presenta una 

concentración poblacional en los estratos jóvenes; teniendo en primer 

lugar al grupo de niños y adolescentes entre 10 y 14 años de edad, que 

representan el 9,9%.  

Otros grupos importantes de edad son los adultos jóvenes entre los 25 y 

29 años de edad (9,6%) y los que se ubican entre los 30 y 34 años 

(9,5%). Estos grupos de edad son importantes y tienden a mantenerse 

debido principalmente, a que la actividad minera, el comercio y los 

servicios relacionados a dicha actividad, emplean mayormente a la 

población ubicada en dichos rangos de edad.  
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 Tabla Nº  2 
 Población de la Región en Edades 

 

1.3.2. Análisis del entorno competitivo 

La continuidad educativa dentro de Marcona puede llegar hasta el nivel 

superior no universitario, pues sólo existe una entidad que la imparte:  

ElIST Luis Felipe de las Casas Grieve que dispone de cuatro carreras 

técnicas. Aquellos que tienen la expectativa y los medios de continuar un 

nivel superior universitario u otro, al egresar del nivel secundario tienen 

que migrar necesariamente, incluso fuera, de la región Ica. 

Otras opciones dentro del distrito son continuar estudios ocupaciones en el 

El CCDEM (Instituto de la Cooperativa de Ahorro y Créditos) en 

soldadura, manejo de maquinarias pesadas, cocina y computación e 

informática.   

Cetpro San Juan Bautista - San Juan De Marcona formada por 

asociación de la Parroquia san Juan Bautista .Brinda Cursos técnicos 

como Computación, contabilidad, Ensamblaje de computadoras, talleres de 

cocina. 

A. Análisis del Entorno Competitivo según las fuerzas de Porter 

Analizaremos el entorno competitivo de las Entidades Educativas en 

la cuidad de Marcona a través del análisis de las 5 fuerzas de Porter, 

que nos va a permitir determinar las ventajas de la Entidad ante los 

demás centros. 
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Tabla Nº  3 
Las 5 Fuerzas de Porter 

 

Poder de 
negociación de 
los proveedores 

Existen dos ámbitos en los cuales los proveedores juegan un rol importante. 
Uno es el tema del servicio educativo propiamente tal, ya que se pueden 
utilizar franquicias de proyectos educativos de calidad desarrollados en 
otros ciudades, y por lo tanto la relación que se tenga con la empresa que 
provea estos proyectos es importante para la sustentabilidad misma de la 
entidad  que se va desarrollando. 
Otro elemento es el relacionado con la infraestructura física, como áreas 
verdes, e implementación de material didáctico en clase. Pero debido a la 
gran variedad de empresas que proveen estos productos se puede decir 
que el poder negociador es bajo, con bastante flexibilidad de buscar tanto 

en el mercado local como internacional a los mejores proveedores de bajo 
costo o de gran calidad en los implementos  físicos necesarios para brindar 
un servicio educativo. 

Poder de 

negociación de 

los clientes 

Existe una característica importante del servicio educativo en general: es de 
largo plazo. Y los padres de familia, que son los que toman la decisión de 
inscribir a sus hijos, piensan en una relación de largo plazo con  
La entidad educativa; esta característica se puede ver como una gran 
oportunidad, pero también debe tomarse en cuenta que en un servicio el 
trato que se da a las personas y el nivel de satisfacción de los empleados 
es vital para mantener al cliente satisfecho.  
Aquí el poder de negociación es alto porque si el cliente percibe que el 

servicio educativo no es el adecuado 
Simplemente cambia a su hijo el próximo año, ya que el costo de cambiarse 
de un colegio a otro es relativamente bajo. 

Rivalidad entre 
las empresas 
participantes 

Esto es así debido a que la industria está compuesta por varios oferentes y 
demandantes, es decir, Entidades  privadas y familias con jóvenes  en edad 
escolar. Sin embargo el producto no es homogéneo, en este caso se refiere 
al producto como el servicio educativo, ya que existe un poder de marca 
que diferencia la calidad del mismo, y un servicio que tiende a diferenciarse 
con mayor rapidez. Pero las estrategias actuales se enfocan más en atraer 
a los clientes que en desprestigiar o resaltar debilidades de la competencia. 
Es más, la relación entre los diferentes promotores y directores de centros 
educativos es de compartir, de comunicación y esto permite que la 
competencia entre las empresas participantes sea relativamente baja. 

Amenaza de los 
nuevos 

competidores 

Las barreras a la entrada no son muy altas para las nuevas empresas que 
quieran incursionar. El monto de inversión es elevado en el caso de 
empresas que quieran tener una infraestructura innovadora y propia, lo que 
se podría pensar en una barrera al ingreso, pero la gran mayoría comienza 
ambientando casas residenciales, lo cual tiene un costo bajo, y 
posteriormente una vez desarrollado el mercado, ir en busca de otras 
alternativas de infraestructura. Las regulaciones o requisitos para constituir 
entidades educativas  son bastantes pero todas posibles de obtener, en 
este sentido el tiempo mas no la idoneidad sería la única limitante. 

Amenaza de 
productos 
sustitutos 

Una industria como la educativa ofrece una variada gama de posibilidades, 
donde muchos proyectos o tecnologías educativas son posibles de utilizar. 
Siempre puede aparecer un proyecto educativo que sea mejor al propio, y 
en ese sentido se puede constituir en una amenaza. 
 

 Fuente: Estrategia Competitiva, Porter Michael E., 1991, Cía Ed. Continental, México 
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1.3.3.  Análisis de la posición competitiva - Factores claves de éxito 

Posición de las Entidades Educativas Del Distrito de Marcona 

1) ElIST Luis Felipe de las Casas Grieve.- Cuenta con mayor 

alumnado que las demás entidades educativas mayor publicidad. 

Cuenta con infraestructura amplia y  campos deportivos, gran 

ambiente educativo. 

2) El CCDEM (Instituto de la Cooperativa de Ahorro y Créditos).- 

Ocupa el segundo posición debido a los convenios de trabajo y 

practica que ofrece con las empresas de la localidad. 

3) Cetpro San Juan Bautista.- Tienen poca publicidad y una reducida 

población de alumnos ya que solo cuenta con ambientes reducidos 

1.4. Análisis Interno 

El constante cambio tecnológico que caracteriza la economía actual, hace 

imperativa la actualización permanente de los recursos de la Entidad Educativa, 

la búsqueda y adaptación de tecnología idónea y el obtener y manejar la 

información necesaria para aprovechar oportunidades e innovar y, por lo tanto, 

competir de manera exitosa dentro de un sistema de apertura de mercados y 

entidades. 

Estos  recursos tecnológicos  ofrecen dentro del ámbito docente una mayor 

ventaja. No obstante, entre todas ellas se destacaría el hecho de que otorgan 

dinamismo a la hora de impartir las distintas materias y también que facilitan 

enormemente el aprendizaje de los alumnos. Y es que los estudiantes tienen a 

su disposición una amplia variedad de textos, vídeos y archivos audiovisuales 

que les ayudan a comprender y asimilar las distintas asignaturas. 

De la misma manera, consiguen aprender de una manera mucho más atractiva, 

divertida y práctica. Lo que se traduce, por tanto, en una mejora incuestionable 

de sus resultados académicos. 

En cuanto a la tecnología presente en la Entidad Educativa se tienen: 

 Computadoras para el desarrollo de clase en los laboratorios de cómputo  

 Equipo de soldadura usada en las clases prácticas de soldadura.  

 Proyectores usada en la clases audiovisuales 
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1.4.1.  Recursos y Capacidades 

A. Recursos Tangibles 

Se consideran recursos tangibles todos los bienes de naturaleza 

material susceptibles de ser percibidos por los sentidos, que tiene la 

entidad educativa, tales como: 

Tabla Nº  4 
Recursos Tangibles de la Entidad Educativa CCDEM 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Plan Estratégico del CCDEM - Marcona 

B. Recursos Intangibles 

Los Recursos intangibles son las fuentes más importante de la 

organización que otorgan ventajas competitivas sobre otras empresas, 

aquella organización que posea unos procesos operativos excelentes, 

conozca con todo detalle a su segmento de mercado, posea el 

conocimiento para desarrollar un producto único, motive a sus 

empleados, este a la vanguardia de las tecnologías e innove, tendrá 

garantizado su éxito. 

Tabla Nº  5 
 Recursos Intangibles de la Entidad Educativa CCDEM 

 

Propiedad Intelectual Activos de Infraestructura 

Educación que brinda a sus 
alumnos. 

Nuestras relaciones con los alumnos 

Conocimientos propios del 
personal. 

Buen ambiente Educativo  

Capital Intelectual. Enseñanza de calidad  

Motivaciones del Personal  Aprendizaje y Crecimiento de  la Cultura 
corporativa 

     Fuente: Plan Estratégico del CCDEM-Marcona 

C. Capacidades Organizativas 

Dentro del Centro de Capacitación y  Desarrollo Empresarial Marcona 

no dispone de una planeación que permita un adecuado 

direccionamiento estratégico, por tal motivo se observa que la 

empresa no se ha desarrollado significativamente en los últimos años. 

Lo que le ha generado un impacto moderadamente negativo. Puesto 

que no se está administrando por objetivos estratégicos. 

 

Equipo Tecnológicos Muebles de oficina Inmobiliario 

Proyectores  Escritorios Local Educativo 

Computadoras Carpetas Infraestructura Educativa  

Impresoras Sillas  

Equipos de soldadura Estante  

Televisores   
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En la capacidad del talento humano  

 Habilidad técnica del docente: poseen gran habilidad, dominan 

las actividades que se les ha asignado y se adaptan fácilmente a 

nuevas actividades, lo cual produce un impacto positivo para la 

entidad educativa permitiendo una valor positivo a la empresa en 

tiempo. 

En las Capacidades de recursos 

 Centro de Capacitación y  Desarrollo Empresarial Marcona tiene 

recursos tecnológicos que dan un valor positivo a los estudiantes 

en las clases que brindan ya que los alumnos cuentan con los 

recursos necesarios para su enseñanza práctica de cada carrera 

técnica. 

D. Análisis de Recursos y Capacidades 

En la actualidad El  Centro de Capacitación y  Desarrollo Empresarial 

Marcona cuenta con recursos tecnológicos que apoyan el dictado de 

clases, así mismo con un gran ambiente educativo ya que posee una 

infraestructura educativa moderna  que le permiten desarrollarse en el 

entorno Educativo. 

En las capacidades de la entidad educativa no se cuenta con una 

organización adecuada ya que en el área administrativa no se aprecia 

coordinación para realizar las actividades cotidianas dentro de la 

Entidad.  

1.4.2. Análisis de la cadena de valor 

A. Actividades Primarias 

Área Administrativa 

Registro de Pagos: 

El alumno para el registro de matrícula tiene que pasar por registro de 

pago en el  área de la sección caja presentado su DNI y el monto a pagar 

o con su recibo de pago o el Boucher de pago del banco confirmando el 

pago en la cuenta del CCDEM. 

Si el alumno  registra deudas por concepto de cuotas dentro  de la 

entidad educativa, deberá cancelarla o documentarla según la normativa 

vigente. 
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Terminado el proceso de pago el alumno deberá ir con los recibos de 

pago por  concepto de matrícula a registrar su matrícula. 

 

Área Académica 

Registro de Matricula:  

 Suministrar información sobre los requisitos: La secretaria, 

explican a los estudiantes los requisitos para la asignación, si  es 

nuevo, y para la renovación de matrícula, si es antiguo, mediante una 

circular expedido por el Director al finalizar cada año lectivo. En caso 

de un traslado luego del tiempo ordinario de la matrícula, el 

procedimiento será igual.  

 El proceso de matrícula es un acto formal y personal, debiendo 

identificarse con su DNI o carné. 

 Para realizar cualquier trámite administrativo no debe de tener 

ninguna clase de deudas con la Entidad. 

 El estudiante debe recabar su consolidado  de notas. 

 Los estudiantes con asignaturas desaprobadas deben desarrollar la 

pre-matrícula con su coordinador de carrera antes de proceder al 

registro de la matrícula. 

 

B. Actividades de Apoyo 

Publicidad.- El CCDEM Marcona usa la publicidad mediante uso de 

folletos y vía radial informando las fechas de inicio de las carreras que 

dicta y las carreras técnicas que brindan a la comunidad. 

Limpieza.- El CCDEM Marcona tiene el área de servicio de limpieza 

que se encarga de mantener limpio las áreas de la Entidad Educativa y 

los ambientes donde brindar las clases.  

 

1.5. Análisis Estratégico 

1.5.1 Análisis FODA 

A. Fortalezas 

 Mejora creciente del programa de prácticas con empresas. 

 Baja conflictividad laboral. 
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 La institución educativa es reconocida y aceptada por la comunidad 

distrital. 

 El nivel académico de los egresados 

B. Oportunidades 

 Aumento en la sociedad de la cultura emprendedora. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito la Esperanza de Marcona promueve 

el desarrollo y participación de programas. 

 Uso de las nuevas tecnologías de información (computadoras o 

internet) en los sistemas educativos existentes. 

 Capacitación y  convenios de trabajo  con empresas locales. 

C. Debilidades 

 Falta de cultura estratégica y de investigación. 

 Carencia de sistemas de información fiables para conocer la calidad 

de la docencia, de la gestión y de la investigación; así como ausencia 

de una contabilidad analítica que permita conocer el coste de las 

actividades. 

 Los sistemas de capacitación y actualización del personal 

administrativo. 

 La falta  eficiencia (simplicidad y efectividad) de los procedimientos 

administrativo. 

D. Amenazas 

 Presencia de lugares de venta de alcohol y drogas 

 Indisponibilidad de servicios de auxilio (policía, bomberos y servicios 

médicos) en el entorno inmediato (vecindario, colonia o población) en 

el cual se ubica la institución educativa. 

 Competencia por parte de otros Entidades Educativas Tecnológicas. 
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1.5.2 Matriz FODA 

Tabla Nº  6 
Matriz Foda del Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial  Marcona 

 

Factores 

internos 

 

 

 

 

 

 

 

Factores  

Externos 

Fortalezas 

F1.-Mejora creciente del 

programa de prácticas con 

empresas. 

F2.-Baja conflictividad 

laboral. 

F3.-La   institución   

educativa   es reconocida y 

aceptada por la comunidad 

distrital. 

F4.-El   nivel   académico   de   

los egresados. 

F5.-Las actividades 

extracurriculares organizadas 

por la institución. 

Debilidades 

D1.-Falta de cultura estratégica  y 

de investigación. 

D2.-Carencia de sistemas de 

información  fiables  para  conocer 

la calidad de la  docencia, de la 

gestión y de la investigación;  así 

como    ausencia de  una 

contabilidad  analítica que permita 

conocer el coste de las 

actividades. 

D3.-Los sistemas de capacitación y 

actualización del personal. 

 

Oportunidades 

O1.-aumento en la 

sociedad de la cultura 

emprendedora. 

O2.-Cooperativa de 

Ahorro y Crédito la 

Esperanza de Marcona 

promueve el desarrollo y 

participación de 

programas. 

FO 

Estrategia para maximizar 

las F y las O. 

1. Fidelizar a nuestros 

Alumnos brindando una 

atención y enseñanza 

personalizada apoyados 

en una herramienta ERP 

O1,O3,F 1,F2 

DO 

Estrategias para minimizar las D 

y máx. Las O. 

1. Tener espacios de integración 

con los empleados 

para  socializar e influenciar en 

su desempeño laboral. 

O1,D4 

Amenazas 

A1.-Indisponibilidad de 

servicios de auxilio 

(Policías, servicios 

médicos). 

A2.-Competencia    por 

parte  de  otros 

Entidades    Educativas 

Tecnológicas. 

FA 

Estrategia de empresa y 

minimizar las amenazas. 

1. Aprovechar la aceptación 

que tiene la entidad y dar  a 

conocer las actividades 

extracurriculares que  

ofrecen  a  la comunidad, 

captando  nuevos alumnos 

F3, F5, A1, A2. 

 

DA 

Estrategia para minimizar las A y 

las D. 

1. Utilizar Herramientas de  

apoyo para mejorar los 

procesos y disminuir costos 

de actividades A1,D2 
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1.6. Descripción de la Problemática 

1.6.1. Problemática 

Actualmente la Entidad Educativa Centro de Creatividad y Desarrollo 

Empresarial no cuenta con  una gestión adecuada para las áreas 

administrativas y académicas que le permita mejorar los procesos dentro de 

la entidad. 

 En el área  administrativa los registros de pago que se hacen de forma 

manual no están bien realizados y hay dificultades al revisar los recibos 

de pago al terminar el semestre. 

 Se presentan retrasos en la actualización en los registros de pago. 

 Los horarios de los cursos y capacitaciones realizadas por la entidad no 

están organizados. 

 En el área  académica el proceso es lento  ya que al momento  de saber 

las matriculas disponibles para cada carrera técnica no se da un reporte 

de forma rápida e instantánea se demora en otorgar dicho información. 

 No se cuenta con información en tiempo real relacionado con el registro 

de matrículas por cada carrera técnica. 

 Las acciones de búsqueda de información de los alumnos son muy 

tediosas y no se cuenta con mecanismos de optimización e integración 

de la información requerida. 

 Se requiere optimizar el desarrollo de actividades de gestión académica 

y administrativa. 

 Por esta razón en repetidas ocasiones el tiempo de respuesta de las 

áreas se ve perjudicado, ya que no cuentan con la información, los 

recursos y herramientas  requeridos oportunamente, produciendo 

tiempos excesivos en la realización de procesos  de atención de los 

alumnos y absolución de consultas como los record de notas de los 

alumnos. 
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1.6.2 Objetivos 

A. Objetivos General 

 Implantar el  Aplicativo Web ERP GloboSchool para mejorar la gestión 

de los procesos del área académica y administrativa 

B. Objetivos Específicos 

 Optimizar las acciones de búsqueda de información del área   

académica. 

 

 Mejorar y gestionar  los tiempos excesivos  en la realización de 

reportes   mensuales. 

 

 Optimizar los procesos dentro de la Entidad Educativa como la 

gestión  administrativa y proceso de registro académico con ayuda 

de la plataforma web ERP GloboSchool que permitirá gestionar de 

una forma adecuada y eficaz los procesos. 

 

 Disminuir de los costos operativos de las áreas al contarse con 

mecanismos que permitan una gestión más eficiente de los procesos 

de las áreas administrativas y académicas. 

 

1.7. Resultados esperados 

Todo proyecto que busque innovar y mejorar las actividades que una 

entidad desarrolla debe de proponerse lograr resultados medibles y 

alcanzables de forma tal que se pueda establecer con precisión el grado de 

éxito que la investigación puede alcanzar en su desarrollo y aplicación. La 

presente investigación promueve la implantación de una herramienta ERP 

para mejorar los procesos de gestión académicos y administrativas dentro 

de una entidad educativa, y los resultados que se proyecten lograr deben de 

estar en relación directa con los objetivos que se han establecido para este 

proyecto. Estos resultados esperados deben de buscar beneficiar a la 

población que de forma directa o indirecta se ve afectada por los procesos 

que desarrolla la institución educativa. 

Es por ello que los resultados se han proyectado y establecido de la 

siguiente forma: 
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1.7.1.  Entregables de Gestión 

a. Reducción del tiempo en la atención al usuario 

Este resultado esperado plantea que los tiempos que demanda la 

atención al usuario cuando este realiza algún tipo de transacción, 

realiza alguna consulta o demanda algún servicio, se reduzcan con 

relación al tiempo que se emplea actualmente. Planteándose un 

resultado esperado de reducción del tiempo de atención al usuario en 

un 50%. 

 

b. Incremento en el nivel de satisfacción del usuario 

Los usuarios al demandar atención en algunas de las áreas de la 

institución educativa muestran malestar y se sienten disconformes con 

la atención que reciben, lo que acrecienta las dificultades en relación 

con las posibilidades de captación de nuevo alumnado. Es por ello que 

se plantea como resultado esperado lograr un nivel de satisfacción del 

usuario que alcance el 95% 

 

 c. Reducción de los costos en los procesos operativos de la entidad 

La realización de las múltiples actividades que se llevan a cabo en 

esta institución educativa demanda el uso de diversidad de recursos, 

desde papel, hasta servicios públicos, esto representa costos 

operativos que son elevados en relación con los procesos que se 

desarrollan. La implantación de una herramienta ERP que permita 

optimizar y hacer más eficientes los procesos, también establecerá 

que los costos operativos que dichos procesos ocasionan, también se 

reduzcan en base a ello se ha establecido el resultado esperado de 

lograr reducir los costos operativos en un 30%. 
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Tabla Nº  7 

                   Resultados Esperados de Gestión 

Resultado Esperado 
Entregable de Gestión 

Indicador Instrumento Fórmula 

Reducción de un 50% en 

el tiempo de atención a los 

usuarios. 

Tiempo de 

atención a los 

usuarios. 

Ficha de 

Observación 

TA=100-
(TAD*100/TAA) 
TA=Tiempo Atención. 
TAD=Tiempo aten. 
post 
TAA=Tiempo aten pre. 

95% en el nivel de 

satisfacción del usuario. 

Satisfacción 

del usuario. 
Cuestionario 

NS=100-
(NSC*100/NSA) 
NS=Nivel Satisfacción 
NSC=Nivel Sat. Act 
NSA=Nivel Sat. Ant. 

30% de reducción en los 

costos operativos de la 

empresa. 

Costos 

operativos 

Análisis 

documental 

%CO=COA*100/COD 
%CO=Costos Oper. 
COA=Costos OpeAnt 
COD=Costos Ope Des 

 

1.7.2. Entregables de Ingeniería 

 

a. Número de errores en los procesos de gestión. 

Nos indica el número de errores que se suscitan como parte de las 

actividades administrativas en las labores de gestión que se realizan 

tales como por ejemplo al emitir una lista de notas o estadística de un 

alumno. Por ello se plantea como resultado esperado reducir a un 3% 

los errores en los procesos de gestión. 

 

b. Nivel de eficiencia en la emisión de información. 

Otra dificultad de trascendencia que se presenta en los procesos que 

desarrolla la entidad son las deficiencias identificadas en la emisión de 

información, actividades de elaboración de estadísticas de notas, 

registro académico y otras se desarrollan de forma muy lenta, 

plagadas de errores y otra situaciones anómalas que se producen, por 

ello se plantea un resultado esperado de lograr un 90% de eficiencia 

en las tareas de emisión de información. 
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Tabla Nº  8 

               Resultados Esperados de Ingeniería 

Resultado Esperado 
Entregable de Ingeniería 

Indicador Instrumento Fórmula 

90% nivel de eficiencia en 

los procesos de emisión de 

información. 

Nivel de 

eficiencia en la 

emisión de 

información 

Análisis 

documental 

NE=100-
(NEC*100/NEA) 
NES=Nivel Eficiencia. 
NEC=Nivel Efic.Act 
NEA=NivelEfic. Ant. 

Se disminuirá al 3% el 

número de errores en los 

procesos de gestión. 

Numero de 

errores en los 

procesos de 

gestión 

Análisis 

documental 

%NE=NEA*100/NED 
%NE=Núm. Errores 
NEA=Nro Errores Ant 
NED=Nro Errores Des 

 

1.7.3. Entregables de Soporte 

a. Número de pérdidas o extravíos de información. 

Nos indica el número de documentos e información de diversa índole 

que se pierde, se extravía o se traspapela, producto de la mala gestión 

de los documentos y de la falta de capacidad del personal en la 

realización de sus actividades laborales. La implantación de la 

herramienta permitirá implantar mecanismos de gestión más eficientes 

que permita que exista un control y seguimiento de la información más 

adecuado, de forma tal que este problema se reduzca al mínimo. Por 

ello se plantea como resultado esperado reducir a un 1% las pérdidas 

o extravió de documentos. 

 

Tabla Nº  9 

               Resultados Esperados de Ingeniería 

Resultado Esperado 
Entregable de Soporte 

Indicador Instrumento Fórmula 

Se disminuirá al 1% el 

número de pérdidas o 

extravió de los 

documentos. 

Numero de 

documentos 

perdidos/extravi

ados 

Análisis 

documental 

%NP=NDP*100/NDE 
%NP=NumPerdidas 
NDE=Nrodocextrav. 
NDP=Nrodocproces. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL 

PROYECTO 
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2.1 Marco Teórico del Negocio: 

 

Importancia de la Gestión Académica y Administrativa 

La gestión educativa es un proceso de fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos y de ayuda para el mantenimiento de la autonomía institucional. En sí, 

la importancia que tiene esta gestión para el mejoramiento del sistema educativo 

de un país radica en el fortalecimiento de las secretarías de educación y de los 

establecimientos educativos; en sus instancias administrativas y sistema 

pedagógico para generar cambios y aportar un valor agregado en conocimientos y 

desarrollo de competencias a los estudiantes. 

 

Características. 

Básicamente, esta gestión se caracteriza por una visión-misión amplia de las 

oportunidades reales de una organización para resolver determinada situación o 

arribar a un fin determinado.  

Este proceso es acción y, como compromete a toda la comunidad educativa, es 

fundamental lograr que todos los actores de esta entidad vayan a una misma 

dirección o hacia un mismo lado o rumbo para lograr lo que se quiere, y mejorar 

permanentemente. 

Los elementos que contiene la Gestión Educativa Estratégica se reconocen como 

los básicos para identificar, planear, organizar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento 

a un plan de intervención institucional para su mejora. 

 

Influencia de los ERP en los negocios 

En la actualidad, las compañías buscan implementar sistemas para que manejen 

todas las áreas del negocio de tal forma que estén integrados. Muchas han 

buscado nuevas herramientas tecnológicas para poder optimizar los procesos 

operativos internos para así ahorrar costos y ser más eficientes, lo que tiene como 

consecuencia un mejor posicionamiento y la atracción o bien conservación de 

clientes. Los sistemas de ERP forman parte fundamental de las estrategias de las 

grandes empresas actuales. 
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Fuente: http://www.pergaminovirtual.com.ar/revista/cgibin/hoy/archivos/2008/00001132.shtml 

Es importante que las empresas identifiquen cuáles son sus necesidades, para así 

saber qué sistema implementar; así se evitará elegir un sistema muy sofisticado 

para una pequeña empresa, lo que provocará que no se recupere la inversión; o 

bien elegir un sistema muy simple para sus necesidades, lo que implicará rediseñar 

en un futuro, para lo que se requiere una nueva inversión5. 

Los sistemas ERP integran los procesos relevantes de una empresa. Las 

transacciones quedan registradas desde su captura en una sola base de datos, en 

la cual se puede consultar en línea la información relevante. El sistema consta de 

varias aplicaciones cuya integración soporta la administración de la cadena de 

suministro y las operaciones día con día. Las ventajas que ofrece la implementación 

de un sistema ERP son: Control de la operación, eficiencia administrativa, 

productividad, servicio a clientes, ahorros en costos operativos, visibilidad de las 

operaciones, soporte a toma de decisiones, preparación para e-business, 

diferenciación, entre otras; apoyando a distintas áreas de la organización como: 

compras, recursos humanos, almacenes, finanzas, mercadotecnia, etc. El 

procedimiento de implementación cuenta con 6 etapas las cuales son: Definición, 

entrenamiento, modelación, configuración, puesta en vivo y refinación. 

 

 

 

 

                                                
5
http://www.monografias.com/trabajos17/impacto-sistemas-erp/impacto-sistemas-erp.shtml 

Gráfico Nº  5 
 Porque buscan un ERP 

Disconformidad 

16% 

Limitaciones al 

negocio 27% 

No tiene ERP 

3% 

Obsolescencia 
24% 

Mayor Integración 
30% 
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Que es un ERP? 

Un ERP (Enterprise ResourcePlanning), o sistema de Planificación de Recursos 

Institucionales, es un sistema de gestión de información que integra y automatiza 

los procesos operativos y administrativos y está basado en las buenas prácticas de 

instituciones líderes a nivel mundial.6 

Es un sistema integrado que permite automatizar los procesos de gestión 

académica y administrativa de una universidad o institución educativa. 

ERP WebGloboSchool 

Es una aplicación multipropósito cuyo ERP es usado por miles de instituciones 

educativas alrededor del mundo en el área de la administración y actividades 

relacionadas. Esta aplicación le ayuda a gestionar toda la información de los 

estudiantes, profesores, directivos y padres de familia. Ha sido creada para 

instituciones educativas de todo tipo como preescolares, colegios, institutos, 

centros de entrenamiento y universidades. 

ERP aplicado a la Educación 

El software ERP  realiza toda la gestión académica y financiera de una Institución. 

Este software es adaptable a las necesidades y tamaño de cada Institución 

educativa, se puede implementar por módulos en función del número de usuarios y 

necesidades. La comunidad de profesores controla el ingreso de las notas vía Web 

y tiene acceso a todas las funciones del software. El alumno tiene acceso a sus 

notas, comunicaciones importantes, situación de pagos, informaciones generales, 

y puede hacer pedidos de documentos a través de Internet.7 

Cuando tratamos en el sector de Educación tenemos que tener en cuenta los 

siguientes puntos la programación de cursos o carreras, ventas (Pagos en línea), 

matrícula, notas, encuestas hasta certificación, que además pueda dar soporte a la 

gestión administrativa áreas de presupuesto, contabilidad, recursos humanos entre 

otras. 

 

 

 

                                                
6
http://www.pucp.edu.pe/mejoremospucp/preguntas-frecuentes/sobre-el-erp/ 

7
http://inforcienciasc6.wordpress.com/2012/09/13/erp-aplicado-a-una-educacion-educativa/ 

http://www.pucp.edu.pe/mejoremospucp/preguntas-frecuentes/sobre-el-erp/
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Permite automatizar los procesos de gestión académica administrativa de 

instituciones como: 

 Universidades privadas 

 Universidades publicas 

 Escuelas de negocios 

 Instituto de educación superior 

 Centros preuniversitarios 

 Centros de educación ocupacional 

 Centro de ocupación 

¿Qué beneficios trae implementar un ERP? 

 Mejorar la eficiencia general a través de la optimización de los procesos. 

 Transparencia y acceso a toda la información de forma confiable, precisa y 

oportuna (integridad de datos). 

 Conocer de manera integrada el estado de todas las operaciones de la 

institución. 

 Incrementar la satisfacción de usuarios y clientes. 

 Facilitar el aprendizaje organizacional, al brindar la posibilidad de compartir 

información entre todas las personas de la institución. 

 Eliminación de labores y operaciones que no generan valor. 

2.2 Marco Teórico del Proyecto 

 
Dentro del Marco Teórico del Proyecto vamos a analizar las metodologías y 

conceptos que vamos a emplear a lo largo del proyecto. 

2.2.1 Gestión del Proyecto 

Áreas de Conocimiento de la Administración de Proyectos 

La guía para administración de proyectos del PMBOK (PMI, 2008) está dividida  

en 44 procesos que se desarrollan dentro de nueve áreas del conocimiento.  

Para la realización del Proyecto “Aplicación Web Globo School Para La Gestión 

Académica Y Administrativa Del Centro De Capacitación Y Desarrollo 

Empresarial Marcona – Ccdem”  
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Se tendran en cuenta  las siguientes 7 areas de conocimiento. 

 

A.- Gestión de la Integración de Proyectos: Se refiere los procesos requeridos 

para asegurar que los elementos varios de un proyecto están coordinados 

apropiadamente. Consiste del desarrollo de un plan de proyecto, ejecución 

del plan de proyecto, y el control de cambios en general.8 

Se Desarrollaran los siguientes puntos: 

 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Desarrollar el acta 

de constitución del proyecto, que autoriza formalmente un proyecto o 

una fase de un proyecto.  

 

 Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar: 

Desarrollar el enunciado del alcance del proyecto preliminar, que ofrece 

una descripción del alcance de alto nivel.  

B.- Gestión del Alcance del Proyecto: Se refiere el proceso requerido para 

asegurar que el proyecto incluye todo trabajo requerido, y sólo el trabajo 

requerido, para completar el proyecto de manera exitosa. Consiste de la 

iniciación, planeación del alcance, definición del alcance, verificación del 

alcance, y control de cambio al alcance. 

Se Desarrollaran los siguientes puntos: 

 Planificación del Alcance: Crear un plan de gestión del alcance del 

proyecto, que refleje cómo se definirá, verificará y controlará el alcance 

del proyecto, y cómo se creará y definirá la Estructura del Desglose del 

Trabajo (EDT)  

 

 Definición del Alcance: Desarrollar un enunciado del alcance del 

proyecto detallado como base para futuras decisiones del mismo.  

 Crear EDT: Subdividir los principales productos entregables y el trabajo 

del proyecto; en componentes más pequeños y más fáciles de manejar.  

 Control del Alcance: Controlar los cambios en el alcance del proyecto.  

C.-Gestión del Tiempo del Proyecto: Se refiere los procesos requeridos para 

asegurar la terminación a tiempo del proyecto. Consiste en la definición de las 

                                                
8
Guía del PMBOK Project Management Body of Knowledge 
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actividades, secuencia de las actividades, estimación de duración de las 

actividades, desarrollo del cronograma y control de la programación.9 

Se Desarrollaran los siguientes puntos: 

 Definición de las Actividades: Identifica las actividades específicas del 

cronograma que deben ser realizadas, para producir los diferentes 

productos entregables del proyecto.  

 

 Establecimiento de la Secuencia de las Actividades: Identifica y 

documenta las dependencias entre las actividades del cronograma.  

 

 Estimación de Recursos de las Actividades: Estima el tipo y las 

cantidades de recursos necesarios para realizar cada actividad del 

cronograma.  

 Estimación de la Duración de las Actividades: Estima la cantidad de 

períodos laborales, que serán necesarios, para completar cada actividad 

del cronograma.  

 

 Desarrollo del Cronograma: analiza las secuencias y la duración de las 

actividades, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma, 

para crear el "cronograma del proyecto".  

 

 Control del Cronograma: Controla los cambios del cronograma del 
proyecto.  
 

D.-Gestión de los Costos del Proyecto: Se refiere los procesos requeridos 

para asegurar que el proyecto es completado dentro del presupuesto 

aprobado. Consiste en la planificación de recursos, estimación de costos, 

presupuesto de costos, y control de costos.10 

Se Desarrollaran los siguientes puntos: 

 Estimación de Costos: Desarrollar una aproximación de los costes de 

los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto.  

 

                                                
9
Guía del PMBOK Project Management Body of Knowledge 
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 Preparación del Presupuesto de Costos: Sumar los costes estimados 

de actividades individuales o paquetes de trabajo, a fin de establecer 

una línea base de coste.  

 

 Control de Costos: Influir sobre los factores que crean variaciones del 

costo y controlar los cambios en el presupuesto del proyecto. 

E.-Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Se refiere los procesos 

requeridos para hacer el uso más eficiente de las personas involucradas en el 

proyecto. Consiste en la planeación organizacional, adquisición de staff, y 

desarrollo del equipo. 

F.-Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Se refiere los procesos 

requeridos para asegurar la generación apropiada y a tiempo, colección, 

diseminación, almacenamiento, y la disposición final de la información del 

proyecto. Consiste en la planeación de la comunicación, distribución de la 

información, reportes de desempeño, y el cierre administrativo.11 

G.-Gestión de Riesgo del Proyecto: Se refiere los procesos concernientes con 

la identificación, análisis, y respuesta al riesgo del proyecto. Consiste en la 

identificación del riesgo, cuantificación del riesgo, desarrollo de la respuesta al 

riesgo, y en el control de la respuesta al riesgo. 

2.2.2 Ingeniería del Proyecto 

 

Sistema de Planificación de Recursos (ERP) 

Globoschool no solo es un sistema de información de estudiantes. Es mucho 

más que eso, Con el módulo de Finanzas y Recurso Humano integrado se 

cubren todos los procesos requeridos para que su institución tenga un 

desempeño eficiente. 

 

 
Entorno de Educación Colaborativa 

Globoschool es sin duda el sistema de información para instituciones 

educativas que tiene más herramientas para crear un entorno colaborativo 

eficiente entre estudiantes, profesores, directivos y padres de familia. Módulos 

como Mensajería electrónica, blogs, foros, tareas en línea, encuestas y 

                                                
11

Guía del PMBOK Project Management Body of Knowledge 
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elecciones, galería de fotos y otras funcionalidades convierten a Globoschool 

en un verdadero sistema de educación colaborativa. 

 

Software de Gestión: El procesamiento de información comercial constituye 

la mayor de las áreas de aplicación del software. Los sistemas discretos 

(nominas, cuentas de haberes/débitos, inventarios, etc.), han evolucionado 

hacia el software de sistemas de información de gestión (SIG), que accede a 

una o más bases de datos grandes que contienen información comercial. Las 

aplicaciones en esta área reestructuran los datos existentes para facilitar las 

operaciones comerciales o gestionar la toma de decisiones. Además de las 

tareas convencionales de procesamiento de datos, las aplicaciones de 

software de gestión también realizan cálculo interactivo (el procesamiento de 

transacciones en puntos de ventas). 

Gestión Académica: Son las acciones que realizan las organizaciones 

colegiadas de una institución en función de su conocimiento. 

Gestión Administrativa: Conjunto de acciones mediante las cuales el 

directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del 

proceso administrativo 

 

Institución Educativa: 

Es un conjunto de personas y bienes promovidos por las autoridades públicas 

o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar 

y nueve grados de educación básica como mínimo y la media 
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Los pasos a seguir para implantar  el ERP WebGloboSchool dentro del 

Centro de  Capacitación      y  Desarrollo   Empresarial   Marcona   –  

CCDEM”, son   los siguientes: 

 Cronograma: Tener  un cronograma detallado con las actividades a 

realizar fechas de inicio y fin estimadas y los responsables de la 

ejecución. 

 

 Crear un plan inicial detallado del proyecto: Como todo proyecto, la 

implantación de un Sistema ERP implica una adecuada distribución de 

tiempo, empleados, funciones y recursos; por lo cual es de vital 

importancia que se planifiquen cada una de las actividades que se van a 

llevar a cabo, que se construya una bitácora que guíe cada uno de los 

pasos a seguir. 

 

 Capacitar al equipo para el proyecto: Como los Sistemas ERP son 

nuevos, se debe de hacer una capacitación en la cual se incluyan cada 

uno de los empleados que posteriormente ante éste se van a  

desenvolver.   Esta   implantación   se  torna   en  una  situación   nueva   

que revoluciona el quehacer diario del talento humano de la entidad 

educativa. 

 

 Revisar la integridad de la base de datos: La integridad de la base de 

datos, constituye uno de los pasos más importantes en la Implantación  

de cualquier sistema de información, pero en especial de los sistemas 

ERP. La base de datos se convierte en el eje central del proceso, es la 

encargada de almacenar, distribuir y reportar la información que se va a 

manejar en los distintos niveles de la organización. 

 

 Instalar el nuevo Software (montar sala piloto): El nuevo software a 

instalar, se convierte en una sala piloto o una sala de prueba, la cual será 

utilizada en todo el proceso de instalación del sistema. Se debe tener un 

continuo cuidado de cada uno de los pasos realizados, ya que el software 

es la medula espinal del sistema. Una vez instalada la sala piloto, se 

debe pasar a la utilización de la misma, por medio del entrenamiento que 

al personal se le dará en ella. 

 Capacitar masa crítica: La masa crítica se refiere al personal de la 

empresa. Se define como crítica ya que se refiere al personal que va a 

estar directamente relacionado con el nuevo sistema, es decir, el que va 
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a estar en continuo contacto y el encargado de la manipulación del 

mismo. 

 

 Integración de datos: La integración de datos consiste en la recopilación 

de la información proveniente de diferentes fuentes o áreas 

organizacionales, que hasta el momento no han sido resueltos. Esto se 

convierte en la base del funcionamiento del sistema. 

 

 Ejecución: Poner en marcha el Sistema ERP no es fácil, se debe pasar 

por todas las etapas anteriores teniendo en cuenta que el éxito o fracaso 

en cualquiera de ellas puede limitar la ejecución del sistema. 

 

 Mejoramiento continuo: Tener un registro del desarrollo del sistema, 

hacer una continua retroalimentación de éste e implementar un 

mejoramiento continuo son las características de las compañías que han 

sido victoriosas en la implementación de este tipo de sistemas. 

¿Por qué es importante el Mejoramiento Continuo para los Sistemas ERP? 

Hay muchas empresas que creen que para poder trabajar con los Sistemas ERP 

se limita únicamente a la implementación de éste. Para que un Sistema ERP sea 

exitoso dentro de una empresa se debe tener una constante retroalimentación, 

ya que la tecnología y el mundo de los negocios permanecen en continuo 

cambio, por lo cual se debe de estar preparado para afrontar diferentes 

situaciones 

Gráfico Nº  6 
Mejoramiento Continuo de un ERP 

 

   

 

 

 

 

                      Fuente: http://fccea.unicauca.edu.co/old/erp.htm 
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2.2.3 Soporte del Proyecto  

Para nuestro soporte de la Gestión del Proyecto, hemos considerado el uso de 

métricas y herramientas que nos permitan asegurar el correcto cumplimiento de 

las actividades que están inmersas en nuestro proyecto. Ya que si no se maneja 

con precisión los tiempos de entregas, hitos se verá perjudicado la calidad del 

proyecto y no solo eso ya que pondría en riesgo su culminación.  

Dentro de este proyecto el manejo de tiempos es importante ya que con el  

diagrama de los tiempos y actividades del proyecto, es fundamental para este 

tipo de implantación del ERP.  Dentro del proyecto se ha elegido el Diagrama de 

Gantt, debido a la gran facilidad de lectura, esta herramienta es utilizada por casi 

todos los directores de proyecto en todos los sectores. 

 

El Diagrama de Gantt sirve para visualizar todas las tareas del proyecto en una 

línea de tiempo permitiendo así su planificación idónea. También puede 

relacionar campos, crear sub tareas y pasos. Un diagrama de Gantt esencial 

tanto para proyectos simples como complejos. Es un buen medio de 

comunicación entre las diversas personas involucradas en el proyecto. 

La herramienta que utilizaremos es el Microsoft Project por su facilidad de 

uso y beneficios de esta herramienta que mencionaremos algunos: 

 Fácil de usar. 

 No requiere integración con otros sistemas. 

 La potencia no solo se basa en la gestión de tiempos, sino también en la 

gestión de recursos. 

 Herramienta conocida y aceptada por el mercado. 

 Existe versiones en español 

2.2.4 Planificación de la Calidad 

La planificación de la calidad es el proceso por el cual se identifican los 

requisitos de calidad y/o normas para un proyecto documentado la manera en 

que el proyecto demostrará el cumplimiento de los mismos. Este punto es de 

mucha importancia ya que los perjudicados van a ser los usuarios finales.  

La planificación de la calidad debe de realizarse en forma paralela a los demás 

procesos de planificación del proyecto.  

Tradicionalmente se asegura la calidad midiendo los resultados del proyecto 

mediante el control de calidad, y analizando dichos datos en el proceso de 

aseguramiento de la calidad. Podría pensarse que la simple inspección de todos 
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los productos y niveles de servicio de nuestro proyecto es el mejor método de 

garantizar nuestro proyecto, y nada más lejos de la realidad. Hacerlo así no nos 

impedirá que nos encontremos con disconformidades por parte del cliente, 

además de suponer graves sobrecostes. La manera de asegurar que el proyecto 

cumple con los requerimientos para los que ha sido desarrollando es asegurando 

la calidad según los procedimientos desarrollados en el plan de calidad12. 

Por tanto, la calidad debe ser planificada; es un proceso que en la versión actual 

del PMBOK® se conoce como Plan de Calidad. 

 Propósitos del Plan de Calidad. 

El Plan de Calidad se centra en detallar las normas de calidad para el 

proyecto y los criterios de calidad que se utilizan para medir y determinar 

si los resultados son los esperados, además de crear y documentar un 

plan para cumplir con esas normas. 

Dicho proceso, que se efectúa durante la fase de planificación del 

proyecto, está basado en la política de calidad de la organización y tendrá 

por objeto desarrollar un plan que determine:  

1. Los estándares, normas de calidad y regulaciones que afectan a 

nuestro proyecto. 

2. Los estándares que deberán desarrollarse específicamente para 

nuestro proyecto. 

3. La manera de asegurar la conformidad con dichos estándares. 

4. Los procesos y planes de mejora continua 

5. Las métricas que se utilizarán para medir los resultados del 

proyecto.  

6. Los procesos que se utilizarán para aplicar dichas métricas. 

7. El grado de calidad del producto y cualidades que deben ser 

poseídas por los entregables del proyecto. 

 Proceso de Planificación de calidad13 

Para llegar a determinar todos los aspectos de calidad del proyecto, no 

solamente deben centrarse los esfuerzos en el control y la verificación, 

sino que debe seguirse un proceso orientado a determinar cómo dicha 

verificación es llevada a cabo, procesada y transmitida: 

                                                
12

 Planificación de la Calidad cita encontrada en 

http://www.liderdeproyecto.com/articulos/planificacion_de_la_calidad.html 
13

 Proceso de Planificación de Calidad cita encontrada en: 

http://www.liderdeproyecto.com/articulos/planificacion_de_la_calidad.html 
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a. Determinar qué debe ser sometido a verificación y control. 

Generalmente serán los entregables. Cualquier entregable 

importante debe ser sometido a cierto control de calidad, 

entendiéndose por entregable importante aquel que forme parte 

del resultado final del proyecto. 

b. Establecer la manera más adecuada de efectuar el control. 

Si el resultado final es un entregable que debe cumplir un 

estándar, el control de calidad debería centrarse en el 

cumplimiento de dicho estándar, asegurándose esto mediante una 

auditoría. 

c. Desarrollar la programación de las actividades de calidad. 

La mayoría actividades de calidad se realizan justo antes de 

completar el entregable, aunque si los plazos de desarrollo son lo 

suficientemente largos, deben programarse actividades 

intermedias. 

d. Determinar los interesados y participantes de las actividades 

de calidad. 

Obviamente, los responsables del entregable, pero también puede 

ser necesaria la participación de expertos, e incluso del cliente 

final del entregable, para asegurar un común entendimiento de la 

información suministrada. 

e. Describir las herramientas y técnicas de calidad que deben 

ser utilizadas. 

Las herramientas y técnicas utilizadas garantizarán que se 

contemplan todos los aspectos del proyecto, y no solo los 

aspectos importantes, no dispersando los esfuerzos y la atención 

de los miembros del equipo. 

 Herramientas y Técnicas. 

Si bien existe gran cantidad de propuestos de diferentes autores acerca 

de cómo desarrollar las actividades de calidad, mencionaremos aquellas 

especificadas en el PMBOK® por ser las más representativas en el 

desarrollo de proyectos. Como bien se especifica en dicho estándar, 

existen muchas otras que pueden ser útiles para cierto tipo de proyectos 

o en determinadas áreas de aplicación. 
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Vamos a mencionar algunas técnicas para la planificación de la calidad. 

 Análisis Coste-Beneficio. 

 Coste de la Calidad (COQ). 

 Diagramas de Control. 

2.2.5 Identificación de Estándares y Métricas 

i. Definición de ISO. 

La Organización Internacional de Normalización o ISO, es el organismo 

encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de 

fabricación (tanto de productos como de servicios), comercio y comunicación 

para todas las ramas industriales. Su función principal es la de buscar la 

estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u 

organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional.14 

Vamos a partir por conocer los conceptos de cada uno: 

ii. Estándares. 

Los estándares de calidad de software son normas emitidas por organismos 

específicos, que sirven para sentar un marco con el que comparar si un 

proceso de desarrollo es o no de calidad. Las normas de calidad del software 

más conocidas han sido desarrolladas por ISO, y son la serie ISO-9000. 

Las normas ISO-9000 son un estándar de calidad para todo tipo de industrias; 

contiene una normativa específica para el desarrollo de software, la ISO-

9003. Consiste en una serie de cláusulas que deben aplicarse en el marco de 

trabajo, en el ciclo de vida del proyecto y en las actividades de apoyo al 

mismo. 

iii. Métricas.15 

Las métricas del producto son una medida cuantitativa que permite a la gente 

del software tener una visión profunda de la eficacia del proceso del software 

y de los proyectos que dirigen utilizando el proceso como un marco de 

trabajo; son analizadas y evaluadas por los administradores del software 

                                                
14

 Concepto de ISO – Definición encontrada en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n 
15

 Concepto de Métricas información encontrada en: https://sites.google.com/site/lucerosdbrtty/home/1-2-fases-de-la-
gestion-de-proyectos/2-2-estandares-y-metricas 
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a. Ventaja en el uso de Métricas:16 

 

 Determina la calidad del producto. 

 Evalúa la productividad de los desarrolladores. 

 Se tiene conocimiento cuantitativo de las características del 

proceso y del producto. 

 Se tiene  un soporte para la estimación y la planificación. 

 Se evalúan los beneficios (en cuanto a calidad y productividad) 

derivados del uso de nuevos métodos y herramientas de 

ingeniería del software. 

 Establece una línea base para la estimación. 

 

b. Particularidades de las Métricas: 

 

 Exactas Precisas: No se debe perder información en los 

redondeos ya que la información se desvirtúa. 

 Consistentes: Una medición de un atributo debe dar el mismo 

valor independientemente de la medición. 

2.2.6 Diseño de Formatos de Aseguramiento de Calidad  

Los formatos tienen como objetivo de apoyar la actividad del líder de proyecto 

mediante la recolección de los puntos críticos de un aseguramiento de calidad. 

Conforme a este objetivo. 

Cada formato contiene un encabezado que posee la información general del 

proyecto, esto es: fase asociada al plan general de selección-implantación del 

aseguramiento, el nombre de la organización, la calve del proyecto, entre otros 

elementos de  utilidad. Así mismo, contiene un área para registrar: quién llenó el 

formato, la fecha y los comentarios al respecto. 

 

 

                                                
16

 Uso de Métricas cita encontrada en: https://sites.google.com/site/lucerosdbrtty/home/1-2-fases-de-la-gestion-de-
proyectos/2-2-estandares-y-metricas 
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CAPÍTULO III:  

INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 
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3.1. Gestión del proyecto 

 

3.1.1.Iniciación 

Es aquí donde todos los integrantes de la organización CCDEM-

MARCONA están reunidos con el director del proyecto, sponsor, 

asistentes. Para firmar el acta donde se pondrá inicio a las fases de 

desarrollo del proyecto, se analizarán las áreas de “Centro de Capacitación 

y Desarrollo Empresarial Marcona-CCDEM”, se analizarán los hitos de 

acuerdo a las fases que se determinó en el PMBOK. Se evaluará las 

amenazas y oportunidades del Proyecto y finalmente un presupuesto 

preliminar fijando costos por cada una de las fases que se va realizando. 

A.  Acta de constitución del proyecto 

Con el principal objetivo de dar inicio al proyecto se realizó el Acta de 

Constitución, la cual fue presentada a la organización CCDEM con el 

fin de explicar por qué el proyecto se debe llevar a cabo. 

En su elaboración se abordó los distintos enunciados que el proyecto 

contemplaba, como el sistema y filosofía a usar. Así también, se dio a 

conocer los principales entregables del proyecto y el presupuesto 

inicial establecido. 

Para el desarrollo del proyecto se realizarán las siguientes actividades:  

 Entrevista con el responsable. 

 Identificación y clasificación de Documentación. 

 Identificación y planeación de procesos.  

(Ver Anexo Formato N°1 de Acta de Constitución del Proyecto) 

 

B. Objetivo del Acta de Constitución 

 El objetivo para lo cual se redactó el acta de constitución del proyecto 

es para autorizar formalmente la existencia del proyecto y de manera 

importante para establecer una relación de colaboración entre el 

equipo del proyecto y la organización. 

 Autorizar formalmente el proyecto. 

 Documentar los requisitos iníciales de los interesados. 
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C. Descripción del Acta de Constitución 

    Se implantará  una “Implantación del Web ERP Globo School para la 

Gestión Académica y Administrativa para el Centro de Capacitación y 

Desarrollo Empresarial Marcona-CCDEM”  para la mejora de la gestión 

académica y administrativa. 

    Desarrollar el acta de constitución del proyecto es el proceso que 

consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un 

proyecto o una fase, y en documentar los requisitos iníciales que 

satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados.17 

     Este entregable documenta la descripción del proyecto y del producto o 

servicio que se propone, los requisitos del proyecto que es la 

descripción de requerimientos funcionales y no funcionales del sponsor 

y del cliente. 

    También, se plantean los objetivos, finalidad del proyecto, justificación, 

cronograma de hitos, y un presupuesto preliminar para su aprobación. 

 

3.1.2. Planificación 

Una buena planificación ayuda a que lo que se estime se logre concretar, 

es por eso que al realizar este proceso se podrá identificar y definir el 

alcance, las actividades, los costes que estas implican y se desarrolle la 

planificación del cronograma del proyecto 

A. Alcance - Plan de Gestión del Alcance 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios 

para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y 

sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito. La 

Gestión del Alcance del Proyecto se encarga principalmente de la 

definición y el control de lo que está y no está incluido en el proyecto. 

 
(Ver Anexo N°4 Plan de Gestión del Alcance). 

 

1. Alcances del Producto 

       Se detallara las condiciones o capacidades que debe poseer el 

producto para cumplir con el contrato establecido. 

 

 

                                                
17

 Edgar Gutiérrez-Font PMI MenberID: 1724371, Guía del PMBOK, cuarta edición. Newton Square, 
Pensylvania 
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2. Alcances del Proyecto 

El producto a entregar es el Aplicativo Web ERP GloboSchool, el 

cual controlará toda la información de los alumnos y empleados  

de la Institución  Educativa y el mantenimiento de los mismos,  

ERP GloboSchool  permite al cliente ingresar sus solicitudes de 

requerimientos  en las áreas Académicas y Administrativas y 

poder hacer seguimiento del estado de ellos.  

a. Entregables 

 

Lista de entregable que se van a presentar con el proyecto  

 

 Acta de constitución del proyecto 

 Presentación de lanzamiento del proyecto (Kickoff ) 

 Identificación de los interesados 

 Plan de gestión del proyecto 

 Definición del alcance del proyecto y del producto 

 Plan de Requerimientos 

 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo 

 

(Ver Anexo N°5 Definición del alcance del proyecto y del 
Producto).     

                                   (Ver Anexo N°6 Requerimientos). 

 
 

b. EDT 

 

Crear la Estructura de Desglose del Trabajo es el proceso que 

consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto 

en componentes más pequeños y más fáciles de dirigir. 

Con la Finalidad de Mostrar en forma gráfica las actividades 

que se desarrollarán en el proyecto, luego de realizar una 

investigación sobre las acciones a tomar, se realizó una 

descomposición jerárquica orientada al entregable relativa al 

trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto para 

lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables 

requeridos. 

 

(Ver Anexo Formato N° 7 Estructura de Desglose del 

Trabajo EDT). 
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c. Diccionario de la EDT 

Documento que respalda la EDT y proporciona una 

descripción más detallada de los distintos componentes de  

las actividades y tareas establecidas en el EDT. 

 Descripción del trabajo 

 Responsable 

 Participantes 

 Hitos principales 

 Coste 

 Entregables. 

(Ver anexo Formato N° 8 de Diccionario de Estructura de 

Desglose del Trabajo). 

 

d. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

Puede considerarse el pilar principal de cualquier proyecto ya 

que permite asegurar que los requerimientos técnicos han 

sido alcanzados mediante los requerimientos funcionales que, 

a su vez, contienen los requerimientos del negocio. 

 

B. Tiempo - Plan de Gestión del Tiempo  

El proyecto será gestionado a cabalidad respetando el cronograma en 

cada una de sus etapas que lleven al cumplimiento de las actividades 

de éstas. Cada uno de los responsables de las actividades del proyecto 

tendrá que velar por el complimiento de éstas.  

Si en caso identificara algún cambio que afectara el cronograma deberá 

clasificar dicho cambio que podría ser grande, mediano, pequeño o 

insignificante para evaluar si es óptima la modificación y presentarlo al 

Director del proyecto. 

1. Cronograma del Proyecto.- En este punto se va ver las actividades 

que se van a realizar en el proyecto de un manera organizada, para 

esto el cronograma tiene que tener un fecha de inicio y una fecha 

final para cada actividad que vamos a realizar para realizar el 

cronograma del proyecto vamos hacer el diagrama de Gantt que nos 

va dar una detalla información y fechas de las actividades que vamos 

a realizar. 
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2. Hitos del Proyecto.- Los hitos nos permiten organizar el proyecto por 

etapas gestionando mejor el resultado final mediante el cumplimiento 

de pequeños objetivos que vamos a realizar, también vamos a poder 

hacer revisiones periódicas y seguir el cronograma que nos terminar 

el proyecto en la fecha indicada así mismo nos permite desglosar el 

presupuesto y tener un mayor detalle de los costos reales de las 

actividades. 

3. Gestión de Cambio en el Cronograma.- Define los procedimientos 

mediante los cuales se puede modificar el cronograma del Proyecto. 

Incluye formatos de seguimiento y niveles de aprobación necesarios 

para autorizar los cambios. 

 

C. Costo - Plan de Gestión del Costo  

 

1. Cuadro de Costos.- Aquí realizamos los costos de cada actividad a 

realizar y veremos los precios por cada etapa del desarrollo del 

proyecto. 

2. Forma de Pago.- Los pagos ser realizan de forma mensual según 

los objetivos cumplidos al realizar las actividades o etapas del 

proyecto. 

3. Gestión de Cambio en los Costos.- El  Asistente  de  Gestión  de  

Proyectos  se contacta  con  el Stakeholders cada vez que capta 

una iniciativa de cambio en el plan de Costos. El gerente del 

proyecto Verifica  que  en  la  Solicitud  de  Cambios aparezca  toda  

la información  que  se  necesita para  hacer  una  evaluación  de 

impacto integral y exhaustivo, una vez  revisado los cambios se 

hace un seguimiento y monitoreo de los costos que se han visto 

impactados. 

 
D. Calidad - Plan de Gestión de la Calidad  

 

1. Aseguramiento de la Calidad.- Vamos evaluar los estándares de 

calidad de los entregables a realizar para aplicar el aseguramiento 

de calidad se va a realizar  revisiones periódicas que van analizar el 

proceso mismo de construcción de entregables basándose en los 

estándares de las guía del PmBok quinta edición y así informar si el 

entregable podría considerarse aceptable basado en el estudio de 

los procesos que se emplearon para su construcción. 
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2. Control de Calidad.- Se refiere a las actividades de calidad 

asociadas con la creación de los entregables del proyecto. El 

control de calidad se utiliza para verificar y medir que el entregable 

tenga la calidad aceptable y que está completo y correctamente 

finalizado. Ahí utilizaremos  los procedimientos de testing, 

mediciones e inspecciones, monitoreo de las etapas del proyecto. 

 
E. Recursos Humanos - Plan de Gestión de los Recursos Humanos  

 

1. Organigrama del Proyecto.- Vemos la representación gráfica de 

los personas encargadas de cada actividades o área dentro del 

proyecto. 

2. Roles y Responsabilidades.- Cada personal del proyecto se define 

qué rol va desempeñar y cuáles son sus responsabilidades para 

cada etapa del proyecto y así dirigir con éxito el desarrollo del 

proyecto. 

3. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM).- Se  asigna 

para relacionar actividades con recursos (individuos o equipos de 

trabajo). De esta manera se logra asegurar que cada uno de los 

componentes del alcance esté asignado a un individuo o a un 

equipo. 

 

F. Comunicaciones - Plan de Gestión de Comunicaciones   

 

1. Directorio de Stakeholders.- Son las persona interesadas y que 

forman parte  en el desarrollo del proyecto aquí vemos los: 

    Stakeholders Internos ahí encontramos al patrocinador del 

proyecto y los clientes internos del proyecto. 

    Stakeholders externos son los que no forman parte del desarrollo 

del proyecto ni de la empresa 

 

2. Medios de Comunicación.-  Se pueden dar por medio de 

E-Mail.- utilizado para la comunicación de noticias urgentes. 

Reuniones.- Se utiliza para comunicar temas Complejos.  

Manuales.- Es el Documento de información que especifica algún tema. 
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G. Riesgos - Plan de Gestión de Riesgos  

 
1. Fuentes de Riesgos.- Son ámbitos de la empresa, internos o 

externos, que pueden generar amenazas de pérdidas o 

impedimentos para alcanzar los objetivos.  

Fuentes de riesgo dentro de la Entidad. 

 Los empleados de la empresa resistentes al cambio  

 Los cambios del entorno 

 La presión de la competencia 

 Leyes y regulaciones 

2. Matriz de descomposición de Riesgos (RBS).- Aquí realizaremos 

la estructura de división de riesgos del proyecto lo cual 

identificaremos las fuentes de riesgos del proyecto el cual se 

describirá y también podemos asociar los posibles disparadores de 

riesgo. 

3. Estrategias para la respuesta de los riesgos.- Para cada riesgo 

identificado se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Un plan de respuesta planificada. 

 Plan de contingencia.  

 Equipo de verificación para que ante un posible riesgo se ha 

solucionado lo más pronto posible. 

H. Adquisiciones - Plan de Gestión de Adquisiciones 

Se detallan los procesos necesarios para gestionar correctamente las 

compras o adquisiciones de productos, servicios o resultados del 

proyecto. En función de los insumos necesarios para la implementación 

del proyecto identificados en el plan de gestión del alcance se desarrolló 

el capítulo de gestión de las adquisiciones. Posteriormente se desarrolló 

una descripción detallada de los criterios de aceptación de cada uno de 

los insumos y se identificaron los posibles proveedores de cada uno. 

Finalmente, a partir de la información contenida en el plan de gestión de 

las compras se define el proveedor a contratar y la gestión que se debe 

de seguir para la correcta administración de los contratos.  
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1. Recursos Adquiridos 

Para poder desarrollar el análisis de la empresa en tiempo real y 

estando presente en la empresa se adquirió una laptop HP que se 

utilizará para realizar el análisis y los procesos de iniciación y 

planificación y documentación requerida por el gerente del 

proyecto. Se adquirieron hojas A4, Impresora, Silla de Oficina y 

Escritorio de Oficina. Los recursos Adquiridos se utilizaran de 

manera exclusiva para el desarrollo del proyecto. 

2. Seguimiento y Control de las adquisiciones 

Los Productos adquiridos durante el ciclo del proyecto que se 

desarrolla para el CCDEM serán documentados y controlados por 

el Gerente del Proyecto con el fin de tener un mejor uso para la 

elaboración del proyecto. 

I. Interesados del Proyecto - Plan de Gestión de los Interesados  

 

1. Interesados del Proyecto.- Son personas y organizaciones que 

participan de forma activa en el proyecto o cuyos intereses pueden 

verse afectados como resultado de la ejecución del proyecto o de 

su conclusión. Los interesados tienen niveles de responsabilidad y 

autoridad variable al participar en un proyecto. 

2.  Equipos de Trabajo del Proyecto.- Un equipo de proyecto es un 

grupo de especialistas que comparten un objetivo impuesto desde 

fuera, con valores y actitudes heterogéneas, que están sujetos a 

una enorme presión por lograr algo que nadie ha logrado y poco 

dispuestos a las concesiones, normalmente no tienen oportunidad 

de entrenarse ni de integrarse antes del proyecto y su integración 

pierde el sentido económico un vez logrado el objetivo. 

3. Reuniones del Proyecto.- Se deben mantener reuniones con 

expertos y el equipo del proyecto para definir los niveles de 

participación requeridos de todos los interesados. Dicha 

información se puede utilizar para preparar el plan de gestión de los 

interesados. 
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3.2. Ingeniería del proyecto  

La metodología de Ingeniería a seguir en el proyecto es particular y depende de 

cada tipo de proyecto TI a presentar en el Informe del proyecto. 

3.3. Soporte del proyecto 

3.3.1. Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto 

                 Ver anexo (Formato Nº 45) 

3.1.1. Plan Gestión de Métricas del Proyecto 

    Ver anexo (Formato Nº 46) 

3.3.3. Plan Gestión del Aseguramiento de Calidad del Proyecto 

           Ver anexo (Formato Nº 47) 
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CAPÍTULO IV:  

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL PROYECTO
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4.1. Gestión del proyecto  
 

El desarrollo del presente proyecto ha implicado la realización de una serie de 

actividades orientadas a adoptar a la entidad educativa de medios que le 

permitan optimizar sus procesos de acuerdo a lo proyectado en los objetivos. 

La ejecución de todas las actividades que plantea el proyecto de la implantación 

del Erp GloboSchool está dentro de lo que el  Pmbok establece. 

 

Existen una serie estrategias de implantación que determinan las acciones que 

se efectuaran 

 
El proceso de implantación se dividió en varias partes  

 Preparación de la plataforma que soportara el sistema 

 Análisis inicial sobre la herramienta GloboSchool 

 Instalación inicial  

 Configuración y adaptación  

 Migración de los datos  

 Preparación del entorno de trabajo 

 Capacitación y formación  

 
4.1.1. Ejecución  
 

El proceso de implantación involucra una serie de actividades, las que en 

relación al tiempo estarán en función a lo indicado en el cronograma, en 

esta fase de ejecución los usuarios clave o los miembros involucrados en 

el sistema ya han dado el visto bueno a la herramienta que se proyecta 

implantar y el cual se va ejecutar dentro  de las áreas de la entidad 

educativa del Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial –Marcona. 

Esta fase también se utilizará para efectuar una serie de correcciones y 

adecuaciones con relación a los procesos que se desarrollan y la forma en 

que se llevan a cabo para adecuarlos a los mecanismos de gestión que la 

herramienta establece y realizar un testeo exhaustivo de la solución, ya 

que una vez se ponga en funcionamiento, cualquier modificación puede 

tener unas repercusiones más elevadas. 

 

Se realizó las instalaciones de la herramienta ERP GloboSchool en los 

equipos asignados para tal fin, siempre guiados por las necesidades físicas 

que se han establecido en el análisis previo de la herramienta. Una vez 

instalado en los equipos se realizarán las configuraciones previas, pruebas 

de eficiencia y configuración de las opciones y personalización que los 
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usuarios de las herramientas puedan demandar en los equipos de los 

usuarios, mostrando el personal del proyecto cómo se debe configurar la 

instalación para que sea óptima. El equipo del proyecto se encargará de 

que todos los usuarios puedan acceder al nuevo sistema. La versión 

instalada del ERP por defecto se debe configurar según las 

especificaciones de la entidad y de las funciones que se requieran aplicar. 

 

Cuando todas las tareas y configuraciones realizadas del ERP 

GloboSchool  en la implantación se terminen, el ERP estará preparado 

para dar inicio a su operación formal, con lo que los usuarios ya deberán 

estar más que familiarizados y formados en el uso del ERP GloboSchool. 

 

Una de las actividades a las que se deberá dedicar más tiempo y 

paciencia, es a la capacitación de los usuarios. Se crearán grupos de 

usuarios que realicen tareas similares para impartir la formación 

conjuntamente, procurando que el grupo, dado que es pequeño obtengan 

un avance de forma conjunta. Teniendo como ventaja, que todos ellos ya 

tienen un conocimiento básico en las Gestiones Académicas. 

 

A. Cronograma Actualizado  
 
El cronograma del proyecto no ha cambiado con relación al proceso de 

implantación de la herramienta por lo tanto se mantiene la estructura 

inicial proyectada 

 
B. Cuadro de Costos Actualizado  

 
La proyección de costos inicial establecida en la planificación del proyecto 

no ha variado a lo largo del desarrollo del proyecto, por lo tanto se 

mantiene la proyección inicial establecida. 

 

C. WBS Actualizado  
 
La estructura de desglose del trabajo no ha cambiado con relación a la 

planificación inicial establecida, por lo tanto se mantiene la estructura 

inicial establecida. 
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D. Matriz de Trazabilidad de requerimientos actualizado  

 
La matriz inicial trazada en cuanto a los requerimientos proyectados no ha 

sufrido mayores cambios a lo largo del desarrollo del proyecto; por lo tanto 

su estructura se ha mantenido hasta la fecha 

 
E. Acta de reunión de Equipo  

 
Se realizó una serie de reunión con el equipo interno para entregar los 

avances y revisarlos por los miembros del equipo de trabajo, también se 

dio a conocer los objetivos de la reunión y los actividades que se 

realizaron. 

Ver anexos (Formato Nº 35) 

F. Registro de Capacitaciones del Proyecto actualizado  
 
En esta sección se detallan las actividades de capacitaciones que se 

realizaron al personal involucrado con el uso de la herramienta. 

Ver anexos (Formato Nº 34) 

 
4.1.2. Seguimiento y control  
 

Una vez realizado el proceso  de implantación se realiza una serie de 

controles y seguimientos para ver el funcionamiento y eficacia de la 

herramienta Erp ya que siempre es importante realizar un seguimiento muy 

cercano de los procesos y la nueva plataforma, para introducir mejoras en el 

mismo, y corregir  deficiencias. Dicho seguimiento y control  consistirá en: 

 

 Analizar si se realiza correctamente la captación de datos. 

 Estudiar si se realizan operaciones no contempladas. 

 Evaluar el proceso administrativo y su archivo. 

 Comprobar si la plataforma nos suministra la información requerida. 

 Comprobar que la información se obtiene en el tiempo fijado. 

 
   

A. Solicitud de Cambio  
 
Ver anexos (Formato Nº 38) 

B. Riesgos actualizados 

 
No se han presentado riesgos o variaciones no ha cambiado con relación 

a la planificación inicial establecida, por lo tanto se mantiene la estructura 

inicial establecida 
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C. Informes de Estado  

Ver anexos (Formato Nº 37) 

 
4.2. Ingeniería del proyecto  
 

4.2.1.  Acciones de Ejecución 

Hay precisar un detalle de acciones ejecutadas que plantean como 

actividad principal la realización de los ambientes de implantación y lo  que 

consiste en la de adecuar los procesos necesarios para que las nuevas 

funcionalidades estén operativas en la base de datos de la entidad. 

 

Preparación de la arquitectura que soportara el Sistema 

Para la preparación del sistema se realizaron los siguientes pasos: 

 

Se realizó la instalación los componentes previos requeridos por el ERP 

GloboSchool dentro del sistema operativo Windows 7 que es con el S.O 

que la entidad está utilizando dentro de sus equipos. 

 

Se pasó también a la configuración del servidor local de la entidad 

educativa. 

 

Se creó un carpeta de Backup de la base de datos del Centro de 

Capacitación y Desarrollo Empresarial –CCDEM ante cualquier 

problema de riesgo que se presentara. Se ejecutó una copia de 

seguridad para la pronta restauración de los datos. 

 

Instalación inicial de la Herramienta 

Se pasó a instalar los programas complementos de la herramienta 

GloboSchool el que le permitirá funcionar sin problemas. 

 

Instalación de Ruby versión 1.8.7-p302 este programa es importante 

para su funcionamiento del ERP GloboSchool. 

 

Instalación del gestor de base de datos MySQL versión 5.0 ya que con 

este gestor de base de datos es que hace  conexión  a  el ERP 

GloboSchool. 
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Una vez instalado los programas necesarios se realiza la instalación del 

GloboSchool versión 2.3 para la instalación es necesario copiar la 

carpeta GloboSchool2.3 al disco de la unidad c: Una vez copiada a 

dicha unidad,  

Abra la ventana de comandos de Ruby siguiendo los pasos: Clic en 

menú inicio de Windows >Clic en Todos los Programas > Clic en Ruby 

1.8.7-p302 > Clic en Start Command Prompt with Ruby. 

 
Figura Nº  1 

Ventana de Comandos 

 

 

Se escribe en el Prompt el siguiente comando “Install” el cual procederá a 

instalar el GloboSchool en el Equipo de Trabajo. 

Figura Nº  2 

Comando Install 

 

Una vez instalado se introduce el siguiente comando “ruby script/server -e 

production”, este comando lo que hace es Iniciar el servidor web local.  

Figura Nº  3 

Ventana de Comandos 

 

Una vez iniciado el servidor web local se introduce la siguiente dirección    en    

el navegador predeterminado del equipo. 

 
Figura Nº  4 

Ventana del Navegador. 
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Figura Nº  5 

Ventana de Acceso ERP GloboSchool 

 

 

Figura Nº  6 

Pantalla Principal 

 
Nos aparece la ventana de bienvenida con los módulos disponibles para 

el director o usuario involucrado en el uso del ERP. 
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Figura Nº  7 

Ventana de Configuración 

 

En esta ventana configuramos los datos de la entidad educativa como el 

tipo de moneda su ubicación y datos resaltantes. 

 

 

En esta ventana podemos ver y agregar nuevas asignaturas  que ofrece la 

entidad educativa. 

Figura Nº  8  

Ventana de Comandos 
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En esta sección nos muestra los alumnos inscritos en el grupo de 

computación e informática el cual  podemos ver su número de admisión y 

ver su perfil para tener una información más detallada del alumno. 

 
Figura Nº  9 

Ventana de Alumnos Inscritos 

 

Figura Nº  10  

Ventana de Alumnos 
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Figura Nº  11 

Ventana de Horarios 

 

En esta sección podemos apreciar los horarios de las asignaturas de un 

grupo de la carrera de computación e informática. 

 

Figura Nº  12 

Ventana de Lista de Docentes 

 

En esta ventana podemos ver la lista de docentes que dictan clases dentro 

de la entidad educativa. 
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4.3. Soporte del proyecto  

Se han podido identificar a lo largo de la realización de las diversas 

acciones que la ejecución del proyecto ha demandado, el empleo y 

aplicación de una serie elementos que han formado parte de las 

actividades desarrolladas, que han favorecido y permitido la realización de 

dichas tareas. Se han constituido en una base de soporte muy importante 

conducentes a la finalización del proyecto dentro de los objetivos 

planteados inicialmente. Entre los factores críticos de éxito del proyecto, 

necesariamente se deben incluir los analizados e identificados como 

instrumentos de apoyo, tales como las métricas orientadas a comprobar 

los aspectos favorables que el proyecto brindo y que han podido impactar 

el proyecto de una forma tanto positiva como negativa, quizás en este 

aspecto los factores más importantes a los cuales se les debe prestar una 

mayor atención son: evitar retrasos en el proceso de implantación e 

ingreso de la información relevante, y otros complementarios detallados 

oportunamente. Estas acciones han conducido también al desarrollo de 

actividades que permitan comprobar los aspectos efectivos logrados en 

términos de calidad y costos, que son referentes de éxito establecidos 

dentro del proyecto. 

 

El control del alcance del proyecto cumple un rol importante en esta parte, 

ya que se encarga de influir sobre los factores que crean cambios en el 

alcance del proyecto y de controlar el impacto de dichos cambios. El 

control del alcance en base al uso de las diversas herramientas que 

plantea aplicar, asegura que todas las acciones planteadas a desarrollar a 

lo largo del proyecto se cumplan de manera conveniente y se procesen a 

través delas acciones de control integrado de gestión del proyecto. El 

control del alcance del proyecto bajo las diversas situaciones que el 

proyecto ha planteado, también se ha aplicado para gestionar los cambios 

reales cuando se producen y está integrado con los demás procesos de 

control. Los cambios no controlados, a menudo se denominan corrupción 

del alcance del proyecto. Los cambios son inevitables, con lo cual se 

impone algún tipo de proceso de control. 
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A. Asegurar la calidad de los procesos y plantillas de la gestión e 

ingeniería del proyecto. 

Con la realización del proceso de implantación de la herramienta 

GloboSchool en los procesos de gestión académica, administrativa  y 

la incorporación de la información que gestiona la entidad a un nivel 

de manejo de información muy alto  se requiere mantener un nivel de 

operatividad de la herramienta de forma continua, fomentando con 

esto la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, factor que 

determinara a futuro el éxito integral de lo planteado en el proyecto 

desarrollado.  

 

B. Realizar el monitoreo y control de la gestión e ingeniería a través 
de   métricas.  

 
Toda actividad desarrollada dentro de un contexto de formalidad 

establece la necesidad de contar con mecanismo de control en el 

desarrollo del proyecto, las acciones del alcance del proyecto se 

encargan de influir sobre los factores que crean cambios en el alcance 

del proyecto y de controlar el impacto de dichos cambios. 

El control del alcance del proyecto bajo esta situación se usara para 

gestionar los cambios reales cuando se producen y está integrado con 

los demás procesos de control de forma tal que se logre la integridad 

dentro del proceso.  

 

Para un control y monitorio se realiza un informe de avance de la 

herramienta el encargado  del Proyecto tendrá la responsabilidad de 

elaborar los informes de avances del proyecto, que reflejen el avance 

del mismo, los cuales deberán ser entregados al entorno directivo de 

la entidad, para su aprobación. Estos en conjunto con otra 

documentación conformaran documentos que sustenten la aprobación 

final del proyecto, el que deberá ser aprobado por acuerdo de los 

entes directivos de la entidad y del proyecto, comunicado por escrito y 

firmado. 
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4.3.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la configuración  
actualizado  

 
La plantilla de seguimiento de gestión de la configuración 

proyectada no ha sufrido mayores cambios a lo largo del desarrollo 

del proyecto; por lo tanto la gestión de configuración proyectada se 

ha mantenido hasta la fecha. 

Ver anexo (Formato Nº 45) 

 

4.3.2. Plantilla de Seguimiento a la Aseguramiento de la calidad  

actualizado  

 

La proyección de aseguramiento de la calidad establecida en la 

planificación del proyecto no ha variado a lo largo del desarrollo del 

proyecto, por lo tanto se mantiene la proyección inicial establecida. 

Ver anexo (Formato Nº 46) 

 

4.3.3. Plantilla de Seguimiento a la Métricas y evaluación del  

desempeño Actualizado. 

 

La evaluación de desempeño de las métricas no se modificado y 

por lo tanto se mantiene igual hasta el cierre del proyecto. 

  Ver anexo (Formato Nº 47) 
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CAPÍTULO V: 

 CIERRE DEL PROYECTO
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5.1. Gestión del Cierre del Proyecto 

 
El proceso de cierre del proyecto de implantación del ERP GloboSchool 

involucra una serie de actividades; estas deben de verificarse con relación al 

cumplimiento de los objetivos y finalizar dando por concluidos todos los asuntos 

pendientes; es necesario tomar en consideración, los formularios de control de 

ejecución del proyecto y verificar una a una que las actividades programadas 

fueron cumplidas a cabalidad; estas actividades se formalizan con la 

presentación de un informe de cumplimiento al equipo del proyecto y al sponsor 

del proyecto “Director del CCDEM”, en el cual se demuestre el logro de los 

entregables, este informe además; debe contener las descripciones breves de 

las actividades desarrolladas en la implantación de la herramienta.  

 
5.1.1. Acta de Aprobación de Entregables 
 

Se realizó una acta de aprobación de los entregables el cual fue 

documentada y enviada al director del centro de capacitación y desarrollo 

empresarial –CCDEM el  cual el director firmó y aprobó el documento. 

Ver anexo (Formato Nº 36). 

5.1.2. Lecciones Aprendidas 
 
 Se realizó el documento de lecciones aprendidas el cual indicamos en los 

errores que se cometió al planificar el plan de proyectos. Y que indicamos 

también la acción que efectuamos para dicho inconveniente y cuáles son 

las recomendaciones para proyectos futuros. 

Ver anexo (Formato Nº 40). 

 

5.1.3. Acta de Cierre del Proyecto 

En esta acta se realizó  el documento de cierre del proyecto el cual se 

detalla los entregables que se realizó y se entregó alos miembros del 

proyecto. El director del CCDEM revisó los documentos que se entregó en 

la reunión de cierre del proyecto y dio por firmado el cierre del proyecto. 

Ver anexo (Formato Nº 40 Acta de reunión de Cierre). 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

5.2. Ingeniería del proyecto 

 En la planificación que se llevó a cabo mediante los lineamientos que la guía 

del Pmbok establece, se estimó el tiempo de duración del proyecto en 1 año y 

4 meses de trabajo. Las actividades de implantación del ERP GloboSchool, 

cumplió con lo planificado en los planes y proyecciones estimadas. Se 

produjeron desvíos en la documentación por el tiempo insumido en el proceso 

de corrección. 

 

 En proyectos futuros de implantación, es recomendable la aplicación del 

método de estimación de tiempo más eficientes en el proceso de proyección de 

la implantación, esto permitirá contar con mecanismos más sencillos y precisos 

en la planificación del tiempo estimado para desarrollar un proceso de 

implantación.  

 

 La gestión de configuración que se plantea en este proyecto , es de gran 

utilidad para llevar un control de las actividades de implantación del ERP 

GloboSchool que se desarrollan en cada fase del proceso sobre todo, cuando 

se instalan en los equipos  

Destinados para tal fin y se efectúa la configuración de acceso y manejo hacia 

el servidor en cada uno de los equipos de la entidad educativa. 

 

 
5.3. Soporte del proyecto 
 

A. Asegurar la calidad de los procesos y plantillas de la gestión e 

ingeniería del proyecto.  

 El aseguramiento de la calidad planteado es el adecuado debido a la 

envergadura de este trabajo. Por lo tanto, no es necesario hacer 

modificaciones al mismo para proyectos similares. 

 El grupo que ha trabajado en la verificación de la calidad fue formado 

por el equipo de proyecto para indicar cómo funcionaba el ERP 

GloboSchool en forma conjunta con el personal de la entidad, 

especialista en el ámbito educativo  que se encargaron de realizar 

pruebas del software implantado. 
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B. Realizar el monitoreo y control de la gestión e ingeniería a través de  
métricas.  

 La aplicación de las pruebas se han aplicado en forma exhaustiva, 

probando cada una de las opciones que tiene el ERP GloboSchool 

como se indica en la diversa documentación desarrollada como parte 

del proyecto. 

 

 Por lo antes mencionado, se establece que el grupo que realizó las 

verificaciones y pruebas tiene los conocimientos necesarios. Hubiese 

sido recomendable que un personal totalmente independiente realizó 

las pruebas pero, entidad educativo no dispuso de esa opción. 

 

5.3.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la configuración actualizado 

La plantilla de seguimiento de gestión de la configuración proyectada no ha 

sufrido mayores cambios a lo largo del desarrollo del proyecto; por lo tanto la 

gestión de configuración proyectada se ha mantenido hasta la fecha. 

 

5.3.2. Plantilla de Seguimiento a la Aseguramiento de la calidad actualizado 

La proyección de aseguramiento de la calidad establecida en la planificación 

del proyecto no ha variado a lo largo del desarrollo del proyecto, por lo tanto 

se mantiene la proyección inicial establecida. 

 

5.3.3. Plantilla de Seguimiento a la Métricas y evaluación del desempeño 

 actualizado 

La evaluación de desempeño de las métricas no se modificado y por lo tanto 

se mantiene igual hasta el cierre del proyecto. 
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CAPÍTULO VI:  

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
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6.1. Evaluación de los resultados  

 Captura de información con menos errores por las validaciones y el control de 

la información, ofreciendo una mejor calidad en la entrada y salida de los 

datos al momento de hacer los reportes.  

 Se cumplieron con la reducción de  tiempos y el objetivo fundamental 

establecido por el área responsable dentro de Entidad Educativa. 

 El aplicativo web GloboSchool logro eliminar  actividades tediosas mejorando 

la atención a los alumnos.  

 Se contó con reportes en forma conveniente que permitían dar una mejor 

información detallada de sus cursos y notas a los alumnos.  

 

 
6.2. Indicadores claves de éxito del Proyecto 

  

6.2.1.-Indicadores de Gestión 

 

A.-Indicador Tiempo de Atención al Alumno.- Este indicador determina el 

tiempo en que se demora en atender a un usuario que se apersona a la 

oficina de gestión Académica, 

El tamaño de la muestra consta de 50 registros

 

 

 
Cantidad Porcentaje 

Tiempo Prom Pre 576,9 100,00 

Tiempo Prom Post 223,56 38,75 
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El análisis de los valores obtenidos como resultados nos permiten establecer 

que el tiempo de atención al usuario se ha reducido a un 38.77% del tiempo 

de atención que demandaba la atención al usuario antes de hacer uso de las 

herramientas, lo que permite establecer que se ha comprobado de manera 

efectiva que el tiempo en la atención se redujo tal y como se había planteado 

en uno de los objetivos. Por lo tanto el resultado esperado de reducción del 

tiempo de atención al usuario se ha cumplido. 
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B.- Indicador Satisfacción del usuario.- Determina el nivel de satisfacción del 

usuario al apersonarse a las áreas de atención de la institución educativa. 

 

El tamaño de la muestra consta de 97 registros
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Satisfacción del Usuario con uso del 
sistema 

FEMENINO

MASCULINO

  Satisfacción del usuario Pre Test  

  Excelente BUENOS ACEPTABLE REGULAR MALO TOTALES 

M 0,00% 0,00% 15,46% 25,77% 9,28% 50,52% 

F 0,00% 0,00% 13,40% 27,84% 8,25% 49,48% 

Total 0,00% 0,00% 28,87% 53,61% 17,53% 100,00% 

  Satisfacción del usuario Post Test   

  Excelente BUENOS ACEPTABLE REGULAR MALO TOTALES 

M 18,37% 26,53% 3,06% 3,06% 0,00% 51,02% 

F 30,61% 16,33% 1,02% 0,00% 1,02% 48,98% 

Total 48,98% 42,86% 4,08% 3,06% 1,02% 100,00% 
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C.-Indicador Costos Operativos.- Nos permitirá medir los costos operativos 

en relación con los procesos que se desarrollan en la entidad educativa. 

 
6.2.2.-Indicadores de Ingeniería 

 
A.-Número de errores en los procesos de gestión.- Nos indica el número de 

errores que se suscitan como parte de las actividades administrativas en las 

labores de gestión que se realizan en la entidad educativa. 

B.-Nivel de eficiencia en la emisión de información.- Indica el nivel de 

eficiencia que se tiene al realizar un informe acertado de un registro o 

reporte detallado. 

 
6.2.2.-Indicadores de soporte 

A.-Número de pérdidas o extravíos de información.- Nos indica el número 

de documentos e información de diversa índole que se pierde, se extravía o 

se traspapela, producto de la mala gestión de los documentos. 

El tamaño de la muestra consta de 27 registros. 
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El análisis de los valores obtenidos como resultados nos permiten establecer 

que el número de pérdidas de información, documentó  se disminuyó a un  

4% con relación al 38% que tenía antes de usar el erp pero todavía no se 

cumplió al 100 % ya que el resultado esperado era en disminuir a 1% las 

pérdidas de información. 
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CAPÍTULO VII:  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

  



75 
 

 

7.1 Conclusiones 

 
 Se comprobó durante la implementación, que uno de los factores más 

importantes es el compromiso que deben tener los empleados con la empresa 

para que se pueda cumplir con los objetivos trazados de la implantación del 

aplicativo. 

 
 Concluido el proyecto se ve las diferentes actividades desarrolladas que  

dejaron múltiples experiencias, las cuales permiten concluir que el proceso de 

estandarización de la información facilita el procesamiento e interacción entre 

los diferentes ámbitos de la Entidad Educativa, generando un incremento en la 

eficiencia de la herramienta ERP GloboSchool implantada y permitiéndole 

convertirse en un componente capaz de facilitar las labores académicas y 

administrativas.  

 Se ha podido establecer que los sistemas de información tanto como los ERP 

desempeñan un papel fundamental en la gestión de una entidad educativa.  

 

 En cuanto al tiempo en obtener reportes sobre una actividad académica la 

reducción de tiempo ha sido favorable ya que se redujo en un 38.77% el tiempo 

de atención al alumno. Por lo tanto el resultado esperado de reducción del 

tiempo de atención al usuario se ha cumplido de una manera satisfactoria. 

 

 

7.2 Recomendaciones 

 Se debe aplicar la implantación del ERP GloboSchool para las áreas 

académicas y administrativa ya que con la instalación previa de la herramienta 

se vio una mejora en la reducción de tiempos en la realización de reportes y 

atención al alumno en general. 

 

 El proceso de implantación del  ERP GloboSchool debe de mantenerse en un 

manejo constante contando  con instrumentos que permitan medir, evaluar y 

monitorear el desempeño óptimo para la entidad educativa. 

 

 Se debe de capacitar al personal ingresante de manera constante que está 

involucrado en el uso de la herramienta  a fin de que se siga manteniendo el 

buen funcionamiento de la herramienta y los objetivos planteados para la 

reducción de tiempos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A. Del Proyecto de Investigación 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 
PROYECTO 

IMPLATACIÓN DE ERP GLOBOSCHOOL PARA LA 
GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA PARA CCDEM 

 
IPW 

 
 

Nº TERMINO DEFINICIÓN 

01 
Entrada de 

Información 

 

Mediante este el sistema de información toma los datos que son 

primordiales para luego ser procesados, estas pueden ser 

manuales o automáticas. 

 

02 
Almacenamiento 

de la Información 

 

Proceso que realiza la computadora para guardar la información 

que sea adquirida o procesada. El almacenamiento es catalogado 

como una de las actividades más importante debido a que luego la 

información puede ser recuperada. 

03 
Sistema de 

Información 

 

Conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar 

las actividades de una empresa o negocio 

04 Dato 

 

Puede ser un número, una palabra o una imagen; por lo tanto los 

datos son la materia prima para la producción de información. 

 

05 
Tecnología de 

Información 

 

Son todas aquellas tecnologías que permiten y dan soporte a la 

construcción y operación de los sistemas de información, y son 

tecnologías de hardware, software, de almacenamiento y de 

comunicaciones 

 

06 Procedimientos 

 

Incluyen las políticas y reglas de operación, tanto en la parte 

funcional del proceso de negocio, como los mecanismos para 

hacer trabajar una aplicación en la computadora. 

 

07 B2B “Business to Business”, negocios entre empresas. 

08 B2C “Business to consumer”, negocio de empresa a consumidor 

09 Back Office 

Un back office es la parte de las empresas donde se realizan las 

tareas destinadas a gestionar la propia empresa y con las cuales el 

cliente no necesita contacto directo. . 
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10 ERP- CRM 
Planificación de recursos empresariales. Administrar las 

relaciones con los clientes 

11 PMBOK® Project Management Body of Knowledge 

12 WBS Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

13 Estrategia 
Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo 

que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

14 Gestión 

Guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de 

los recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la 

secuencia de actividades que habrán de realizarse para logar 

objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus 

partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. 

 

 

 

. 
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FORMATO N° 1: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 

 

 
Nombre del 
Proyecto: 

IMPLANTACIÓN DEL APLICATIVO 
WEB ERP GLOBOSCHOOL PARA LA 
GESTIÓN ACADÉMICA Y 
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE
 CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

MARCONA - CCDEM 

 

 
Cód. 
Proyecto: 

 
 

IPW 

Patrocinador 
del Proyecto: 

Jose Moran Aquije / Director 

Gerente del 
Proyecto: 

Alex Paul Quispe Sauñe 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO: 

 
El Proyecto “IMPLANTACIÓN DEL APLICATIVO WEB ERP GLOBOSCHOOL PARA LA 

GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL MARCONA - CCDEM” 

Consiste en permitir al estudiante gestionar su información de mejor manera para lograr 

así un exitoso desarrollo profesional. 

El ERP GloboSchool consistirá en brindar al alumnado facilidades para la gestión de toda 

su información referente a los cursos que lleva en la Institución. Así como información 

complementaria por cada materia, permitiendo que el alumno alcance una sólida 

información profesional. 

Y en la parte Administrativa se realiza una mejor gestión de notas, horarios, pago de los 

alumnos y gestión de nóminas y tramites documentarios. 

 
EL proyecto será realizado en un año y 4 meses, y se realizará  en las instalaciones de 

“Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial Marcona-CCDEM“. 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 
Es una Aplicación Web ERP que te permite gestionar toda información necesaria para la 

mejor formación del alumno (notas, cursos, syllabus, bolsa de trabajo, y archivos, etc.). 

Desde un solo lugar y de una manera fácil y rápida. 
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Permitirá realizar lo siguiente en las áreas de : 

 
Gestión Académica : 

 Admisión de Estudiantes 

 Gestión de Horarios 

 Registro de Asistencia 

 Gestión de Calificaciones 

 Gestión de Biblioteca 

 
Gestión Administrativa : 

 Admisión de Empleados 

 Gestión de Pagos 

 Gestión de Nóminas 

 Transacciones 

 Inventario 

 Activos y Pasivos 

 Gestión de Licencias 

 
Adicionalmente tiene las siguientes características : 

 Facilidad de uso 

 Tiempo de respuesta adecuado 

 Entorno colaborativo 

PROPÓSITO / NECESIDAD DEL NEGOCIO 

PROPÓSITO DEL NEGOCIO NECESIDAD DEL NEGOCIO 

Acceder a la información necesaria 

de los cursos, como, el profesor 

asignado, notas horarios y trabajos 

encomendados. 

Ver el registro de pago del alumno, 

registro de notas y documentos 

necesarios para gestionar. 

Contar con un sistema que permita a la empresa 

funcionar con mayor eficiencia en el control de los 

procesos y agilizar la comunicación entre áreas y 

usuarios. Lo que se traducirá en una mayor 

rentabilidad debido a una mayor capacidad para 

atender  a los usuarios y la disminución de los 

costos operativos. 

DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
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 Stakeholders Necesidades, Deseos o 
Expectativas 

Requerimientos del Proyecto  

 Sponsor El proyecto no exceda el 

presupuesto estimado 

Supervisar que el proyecto 

tenga la capacidad de darle 

cierto beneficio a la Institución 

 

 Líder 
usuario 

de El usuario necesita que el aplicación 

le permita mostrar  los recursos que 

El Plan de Gestión del Proyecto 

será entregado el 29/09/17 

 

  necesita el alumnado y la  

  administración para una mejor  

  gestión.  

 Líder del 
Proyecto 

Responsable de que el ERP 

GloboSchool cumpla las 

Cumplir con los acuerdos 

presentados  en  la  propuesta y 

 

 expectativas de los interesados. respetar los requerimientos de 

  líder usuario. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Entregables del producto: 

 Aplicación Web ERP GloboSchool de Gestión Administrativa y Académica. 

 Módulo de Alumnos. 

 Módulo de Carreras Técnicas. 

 Módulo de reportes de Alumnos. 

 Módulo de reportes de Pago. 

 Desarrollo del Prototipo para dar a conocer avances al cliente. 

 Corrección de errores y/o peticiones del cliente. 

 Documentación del Software. 

 Manual técnico. 

 Manual usuario. 

 
Entregables del Proyecto 

Preparación inicial de proyecto 

1. Enunciado del alcance. 

2. Acta de constitución del proyecto. 

3. Cronograma del Proyecto. 

4. Riesgos iníciales del proyecto. 

5. Plan de capacitación a los usuarios. 
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Supuestos, restricciones: 

 

Supuestos : 

 
1. Que cada uno de los integrantes del grupo de trabajo cumpla con sus labores 

establecidas y en su tiempo respectivo según lo acordado en los documentos 

propuestos. 

 
2. La Aplicación ERP debe cumplir con las expectativas pactadas con los 

desarrolladores del proyecto y la empresa. 

 

Restricciones: 

 El presupuesto fijado  al iniciar el desarrollo del  proyecto no se debe sobrepasar  

el 2 % del monto. 

 Manejo de herramientas nuevas para el equipo de trabajo así como cambios o 

definición de nuevos requerimientos. 

 Los entregables determinados por el usuario serán entregados en la fecha 

indicada. 

 
Riesgos Iníciales: 

 
 Falta de compromiso y entendimiento de los requerimientos por parte de los 

clientes, grupos e integrantes del proyecto. 

 
 El rendimiento del personal involucrado en el desarrollo no se encuadre dentro de 

la velocidad requerida por el proyecto. 

 
 Cambio  de  decisiones,  modificaciones  de  los  requerimientos  del  producto al 

momento de implementar el proyecto. 
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Objetivos de Proyecto Criterios de éxito Persona que 
aprueba 

Se entregarán 

 
 Aplicativo Web de 

registros de datos. 

 Módulo Estudiantes. 

 Módulo profesores. 

 Módulo cursos y 

horarios. 

 Módulo reportes por 

grado. 

 
 Módulo login y 

password. 

 
 Manual respectivo. 

 

 
 Se entregará el aplicativo web 

corregido y con el funcionamiento 

correcto de los módulos y 

subsistemas a entregar. 

 

 
 Los datos maestros para la carga 

inicial dentro la aplicativo web 

deben ser buenos y confiables en 

todos los reportes. 

 
 
 
 
 
 

 
Jose Moran 
Aquije / Director 

Tiempo 

El proyecto finalizará el 01 de 
noviembre del 2017 

No se debe exceder de la fecha fijada 
en el presente documento. 
Excepciones : 
El tiempo puede prolongarse en casos fortuitos 
o accidentes graves. previa presentación un 
plan de recuperación 

 
Jose Moran 
Aquije / Director 

Costo 

El costo del Proyecto está 
fijado en S/. 6 555 + IGV 

El Proyecto finalice dentro del costo 
establecido. 
Excepciones : 
Reajuste en los costos por variaciones de 
cambio de monedas o por precios de los 
productos variados sin previo aviso. 

 
Jose Moran 

Aquije 

Calidad 

 Objetivo principal es 
guiar el desarrollo de los 
productos de software 
con la especificación     
y evaluación de 
requisitos  de calidad. 

 

 El proyecto debe seguir según la 
norma ISO/IEC 25000 para el 
desarrollo del software. 

 
 

Jose Moran 
Aquije / Director 

Presupuesto estimado 

El presupuesto estimado para este proyecto es de S/. 6 555 + IGV 
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Autoridad del gerente de proyecto 

I. Personal del proyecto 

Gerente del proyecto : Alex Paul Quispe 
Sauñe 

Patrocinador del proyecto : 

Jose Moran Aquije 

  

 Elaborar el plan del proyecto y 
asegurar que se cumpla lo 
establecido. 

 

 Llevar a cabo labores de 
seguimiento y control 

 

 Reportar periódicamente la 
situación del proyecto, actualizar 
periódicamente el plan del 
proyecto. 

 

 Tomar decisiones sobre aspectos 
que tengan impacto en el alcance, 
costo o plazo comprometido. 

 

 Gestión de los fondos ante el 
directorio. 

 
 

 Revisión y aprobación de 
solicitudes de cambio. 

 
 

 Aprobación y recepción del 
proyecto. 

 

Aprobaciones 

 
 
 
 

 
 

 
  

Ing. Alex Paul Quispe Sauñe 
Gerente del Proyecto 

 
 
 
 

 
 

 
  

Jose Moran Aquije 
DIRECTOR 

Patrocinador del 
Proyecto 
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FORMATO N° 2: PRESENTACIÓN DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO KICK OFF 
 
 

 

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 

KICK OFF 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SÍ /NO) 

 
OBSERVACIONES 

OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN DEFINIDO SÍ  

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN O AGENDA ESTABLECIDA SÍ  

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO, SERVICIO O 

CAPACIDAD FINAL A GENERAR) 

 
SÍ 

 

PRINCIPALES STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 

(CLASIFICADOS COMO SPONSOR, COMITÉ DE CONTROL DE 

CAMBIOS, PROJECT MANAGER, EQUIPO DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS, CLIENTE, OTROS STAKEHOLDERS) 

 

SÍ 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS SÍ  

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO SÍ  

DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO. SÍ  

REQUERIMIENTOS SÍ  

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS) SÍ  

DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE 
TRABAJO 

SÍ 
 

LÍNEA BASE DEL COSTO (PRESUPUESTO TOTAL, POR FASES, 
POR PERIODOS DE TIEMPO, POR TIPO DE RECURSO, RESERVA 

DE CONTINGENCIA, Y RESERVA DE GESTIÓN) 

 

SÍ 

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO SÍ  

MATRIZ DE CALIDAD DEL PROYECTO SÍ  

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO SÍ  

PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO Y RESPUESTAS 

PLANIFICADAS 
SÍ 

 

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO SÍ  

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS SÍ  
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FORMATO N°3: IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

 
 

MATRIZ INFLUENCIA VS PODER  
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA 
LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL MARCONA - 

CCDEM 

 
Proy-IPW 

 
 
 
 

 PODER SOBRE EL PROYECTO 

BAJO ALTO 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

A
L

T
A

 

 

 
Gerente del Proyecto 

Alex Quispe Sauñe 

 

Sponsor 

José Moran Aquije - 
CCDEM 

B
A

J
A

 

ESTRATEGIA: 

 
 

Director del Centro de 
Capacitación y Desarrollo 
Empresarial. 

Entidades Educativas. 

Alumnado. 

 

 
                PODER  : Nivel de Autoridad                      

                INFLUENCIA : Involucramiento Activo 
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FORMATO Nº 4: PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

Patrocinador del 
proyecto: 

Jose Moran Aquije / Director 

Gerente del proyecto: Alex Paul Quispe Sauñe 

Ciclo de vida del Proyecto: 

 
El ciclo de vida del Proyecto, se da por las siguientes fases: 

 
1. Iniciación e ejecución. Se presentó el acta de constitución del Proyecto con el EDT 

respectivo. 

2. Requerimientos. Se presentó como entregable final de fase el documento de 

requerimientos del sistema. 

3. Análisis. Se realizó un análisis del proceso del área académica y administrativa, 

modelado de procesos a implementar. 

4. Implementación. Se presentó: documentos del diseño final del ERP GloboSchool y de 

cada sub-modulo, diagramas finales del sistema, lista de programas (gestor de base  de 

datos) así como también guía de operación del ERP (manuales respectivos). 

5. Pruebas. Se presentó: El plan de pruebas del sistema ERP GloboSchool errores que 

se puedan encontrar, código fuente del sistema, etc. Informe de los resultados de las 

pruebas, descripción de las pruebas, resultado obtenido y criterios a tomar en las fallas 

del sistema. 

6. Mantenimiento. En esta fase se da las mejoras o  correcciones encontradas en la  

fase de pruebas. 

7. Cierre. Al final se presentó: el acta de cierre del proyecto. 
 

 
Revisiones al proyecto 
 

 

Revisión de entregables: El encargado revisó todos los documentos a entregar para 

corregir o mejorar los elementos que se hayan encontrado con algún error. 

 
Pruebas con los usuarios: Los usuarios realizarón una prueba para saber si está en 

perfecto funcionamiento el sistema y así saber cuál es su conformidad con el sistema. 

 
 



89 
 

 

 Decisiones de selección de procesos de gestión de proyectos 

 Grupo de Inicio: Desarrollar el acta de constitución del proyecto incluyendo el    
EDT. 

 Grupo de Planeación: Desarrollar el Plan de Administración del Proyecto. 

 Grupo de Ejecución: Dirigir y administrar la ejecución del proyecto, desarrollar el 

Plan de Aceptación de Entregables. 

 Grupo de Monitoreo y control: Monitorear el Plan de Administración 

del Proyecto. 

 Grupo de Cierre: Acta de Cierre de Proyecto. 

Consideraciones especificas del proyecto 

 

Los involucrados del proyecto serán : 

‐ Director (Patrocinador) 

‐ Gerente del Proyecto. 

‐ Jefes de áreas involucradas. 

 
De una forma semanal se realizó reuniones para revisar la buena marcha  del proyecto. A 

estas reuniones, acudirán los miembros el Director o en su defecto personas en las que 

deleguen. 

Dentro de las reuniones se presentó los informes de los avances de los documentos a 

entregar así como los informes de defectos que se presentan al desarrollar el proyecto. 

El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el gerente del 

proyecto y por los directivos de la empresa así mismo como los jefes de áreas 

involucradas. 

Planes subsidiarios de gestión de proyectos 

AREA ENFOQUE 
Plan de Gestión de 
Requerimiento 

Los requerimientos que se tomarón en cuenta: 

 Se describirá el requisito a realizar y el involucrado que 

solicita dicho requisitos. 

 Los requerimientos se darán en categoría como 

requerimiento funcional y no funcional y las prioridades 

que tendrá dependiendo su nivel (Alta, media, baja). 

 Se definirán los criterios de aceptación para el 

requerimiento por el encargado responsable. 

Plan de Gestión del 
Alcance 

Procedimientos como se llevaran a cabo: 
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 Se implementó una aplicación web ERP GloboSchool. 

Se debe tener los alcances mencionados 

 Registrar datos específicos de cada alumnos ,profesores 

y cantidad por semestre 

 Los horarios y cursos de los respectivos interesados. 

 Los reportes que se dan deben ser confiables sin ningún 

mínimo de error para poder así dar confianza a los 

alumnos y profesores 

 Cada alumno tendrá su cuenta y clave para el acceso a 

su intranet. 

 Se deberán mostrar informes de sus notas y sus cursos 

disponibles. 

 
Fuera del alcance del proyecto: 

 No se incluirá la mejora de procesos y/o eliminación de 

 actividades que no justifican esfuerzo o no agregan valor. 

Plan de Gestión 
del Cronograma 

Procedimientos como se llevarón a cabo: 

Se realizó un análisis del tiempo estimado de las fases del 

proyecto. 

Se presentó una lista de hitos del proyecto. 

Especificando los hitos las fases del proyecto o etapas  

 

Plan de Gestión 
de Costos 

Procedimientos como se llevarón a cabo: 

 Análisis de costos, estimaciones de costos 

Describiendo cada recurso que se utilizó para el proyecto 

y su unidad de medida del recurso (como costo/hora, 

unidad de recursos/costo). 

 Preparación de su Presupuesto de Costos. Se 

elaborará el presupuesto del proyecto y las reservas de 

gestión del proyecto este documento será 

responsabilidad del gerente del proyecto. 

 Control de costes. Se evaluará el impacto de cualquier 

posible cambio de costo, informando al patrocinador los 

efectos en el proyecto así como los objetivos finales. 
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Plan de Gestión de 
la Calidad 

Procedimientos como se llevaran a cabo: 

Se realizara: 

- Se determinará las métricas de calidad 

- Realiza lista de control de calidad. 

- Determina la línea base de calidad. 

- El proyecto debe seguir según la norma ISO/IEC 25000 

para el desarrollo del software. 

Plan de Mejora de 
Procesos 

Los mejora de procesos se dan: 

Dependiendo de los objetivos de calidad de la empresa para el 

proyecto 

Haciendo auditorías internas para saber cuál son los resultados 

y así poder saber que procesos son defectuosos y mejorarlos a 

sí mismo como el análisis de datos, las acciones correctivas, 

preventivas y la revisión de la dirección del proyecto. 

Plan de Gestión 
de Recursos 
Humanos 

Procedimientos como se llevaran a cabo: 

Descripción de roles, cargos y responsabilidades : 

Nombre del Rol: Gerente de Proyecto 

Responsabilidades: 

 Preparar el plan del proyecto 

 Planificar el trabajo 

 Asignar responsabilidades a los miembros del equipo del 

proyecto 

 Asegurar la obtención de resultados 

 Revisión y aprobación de entregables 

 Nexo de comunicación con el comité de seguimiento del 

proyecto 

 Avalar el correcto desarrollo, desempeño y 

aprovechamiento de los recursos asignados al proyecto 

Plan de Gestión 
de las 
Comunicaciones 

Procedimientos como se llevaran a cabo: 

Registro de Interesados del proyecto : 

Categoría Interesado Clave 

Interno Gerente del Proyecto Gestionar Cerca 

Interno Cliente Mantenerlo Informado 
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  Informa ción 
Requerida 

Respons
-able de 

elaborarlo 

Para su 
entrega a 
los 

Stakeh--

older 

Métod
o de 
comun
ica-
ción 

a utilizar 

Descripción 
de la 
Comunicación 

Frecue- 
ncia 

 

Presupu esto G. del 
Proyecto 

Directivos Escrito Informe 
detallado del 
Presupuesto 
para el 
desarrollo del 

Proyecto 

Inicio 
del 
Proyec-
to 

 

Hitos de 
Proyecto 

G. del 
Proyecto 

Directiv os Escrito Informe de 
Hitos del 
Proyecto 

Inicio 
del 
Proyec-
to 

 

Acta de 
Reunion  

G. del 
Proyecto 

Directivos 
/Comité de 
seguimient
-o del 

proyecto 

Escrito Informe de 
las Actas de 
Reuniones 
sostenidas 

Despu- 
és de 
cada 
reunión 

 

Plan de 
Proyecto 

G. del 
Proyecto 

Directivos Escrito Informe del 
Plan 

del Proyecto 

Inicio 
del 
Proyec-
to 

 

 

Plan de 
Gestión de 

Riesgos 

Procedimientos como se llevaran a cabo: 

1. Registro de Riesgos del Proyecto: 

 Riesgos técnicos 

 Los módulos están propensos a tener errores necesitan trabajo 

de comprobación, diseño e implementación. 

 Los requisitos no se han definido correctamente y su redefinición 

aumenta el alcance del proyecto 

 Los usuarios no participan en los ciclos de revisión de los planes 

y prototipos. 
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 Riesgos de gestión 
 La dirección tome decisiones que reduzcan la 

motivación del equipo de desarrollo 

 No se brinde el apoyo necesario de la alta dirección 

 El personal trabaja más lento de lo esperado, Nuevo 

personal abandone el proyecto antes de su 

finalización 

Plan de Gestión de 
Adquisiciones 

Procedimientos como se llevarán a cabo: 
 
El criterio de evaluación: Es con la recepción de las cotizaciones 

presentada por los diferentes proveedores según los requerimientos 
remitidos. 

Se analizán mediante cuadros comparativos y se identifica al 
proveedor con mejor precio, calificados por tiempo de entrega, 
calidad de productos, disponibilidad, precio, garantía y soporte. 

 
Criterios de aceptación: 

La empresa con mejores propuesta será la encargada de proporcionar 
el hardware a la empresa. Se validará los siguientes factores: 

· Precio 

· Calidad 

· Tiempo de entrega 

· Garantía 

· Servicio post venta 

 

 

 

 

 

 

Plan de 
Gestión de 
Cambios 

 Analiza Requerimiento. El gerente de proyecto recibe de 

algún área interna o del cliente una necesidad de 

requerimiento de cambio y lo analiza. 

 Planear Ajustes o Cambio Solicitado. En caso de que el 

cambio proceda el líder de proceso evalúa la necesidad 

de realizar e incorporar los cambios en los procesos. 
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  Desarrollar e implantar el cambio. El Gerente de proyecto 

coordina el desarrollo e implantación de las acciones 

planeadas, en función del alcance y a través de los 

procesos involucrados. Se evalúa el impacto de las 

acciones realizadas. 

Línea base del Alcance 

Se entregó El Sistema WEB: 
• ERP GLOBOSCHOOL. 
Se entregó la Documentación: 

 Manuales del usuario respectivos de cada uno de los subsistemas. 

Línea base del costo del proyecto: 
S/. 6 555 + IGV 

Aprobaciones 

 

 

 
 

 
  

  

Ing. Alex Paul Quispe 
Sauñe 

Gerente del Proyecto 

 

 

 
 
 

 
  

Jose Moran Aquije 
DIRECTOR 

Patrocinador del 
Proyecto 
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FORMATO N°5: DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO 
 
 

Preparado por: Ing. Alex Quispe Sauñe 

Fecha: 30/03/2017 

Justificación del 
Proyecto: 

 
La Institución requiere mayor eficiencia y control de los procesos 

y agilizar la comunicación entre áreas y usuarios, para mejorar  

la calidad de servicio a los clientes de la Institución debido a que: 

 
• Los clientes están poco satisfechos respecto al tiempo de 

respuesta a la atención de sus requerimientos. 

 
• Existe demora e incluso olvido en algunos casos en responder 

a las solicitudes de los requerimientos de los alumnos. 

 
• Falta de control de la atención oportuna de los requerimientos 

por parte del gerente al no poder efectuar un control sobre los 

requerimientos pendientes de atención. 

 
El usuario tendrá los datos vitales en relación con la Institución y 

una vista instantánea de la información de los alumnos y 

empleados, costo de los bienes, y el rendimiento en las nóminas 

y el trabajo, lo que se traducirá en una mayor rentabilidad debido 

a una mayor capacidad para atender a los clientes y la 

disminución de los costos operativos. 

Descripción del Producto:  
El producto a entregar es un aplicativo web ERP GloboSchool, el 

cual controlará toda la información de los alumnos y empleados 

de la Institución Educativa  y el mantenimiento  de los mismos, 

ERP GloboSchool permite al cliente ingresar sus solicitudes de 

requerimientos y poder hacer seguimiento del estado de ellos. 

Entregables del proyecto:  
Principales Entregables del Producto 

 
 Definición del alcance del producto 

 Diagrama de la arquitectura de la solución 

 Documentación del análisis del sistema: 

 Módulos del Aplicativo Web: 

1. Gestión administrativa 

 Admisión de Empleados 

 Gestión de Pagos 

 Gestión de Nóminas 
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 2. Gestión Académica 

 Admisión de Estudiantes 

 Gestión de Horarios 

 Registro de Asistencia 

 Gestión de Calificaciones 

 Registro de Aspirantes 

 Manual Técnico del Sistema

 Manual de Usuario

 Informe de Pruebas integrales

 Plan de puesta en marcha

3. Gestion del Proyecto

 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

 Plan de Gestión del Proyecto

 Plan de Gestión del Alcance

 Estructura del desglose del trabajo - EDT (WBS)

 Diccionario de la Estructura de Desglose del trabajo - 

EDT (WBS)

 Requisitos de recursos de las actividades

 Cronograma del Proyecto

 Plan de Gestión de Costos del Proyecto

 Plan de Gestión de la Calidad

 Plan de Gestión de Riesgos

 Plan de Gestión de RRHH

 Plan de Gestión de las Comunicaciones

 Plan de Gestión de las Adquisiciones

 Aceptación Final del Proyecto

Alcance:  
Implantar un Aplicativo Web ERP GloboSchool 

 
• Registrar datos específicos de cada alumno. 

• Permitir el registro de usuarios y empleados. 

• Permitir la verificación de los datos del cliente. 

• Elaboración de los horarios y cursos disponibles durante 

el ciclo. 

• Elaboración de listado de registro de pagos de alumnos. 

• Mejora de los procesos de parte Administrativa y 

Académica. 

Fuera del alcance: 
- El precio de matrícula de los alumnos solo se registrarán en      

moneda local. 
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Supuestos del proyecto:  
- Entrega de manuales de procesos en los primeros 5 

días de iniciado el Proyecto. 

- Los usuarios de  la entidad educativa cuentan con 

acceso a internet. 

- Los integrantes del equipo de trabajo del proyecto 

estarán comprometidos con la ejecución del proyecto. 

Restricciones del 

proyecto: 

- El costo del proyecto no debe sobrepasar del monto 

base fijado de S/. 15 558 + IGV 

- El plazo del desarrollo del proyecto debe estar dentro 

de los meses planteados en el contrato para la entrega 

del Proyecto, sin oportunidad a ampliar el plazo fijado. 

- Al siguiente día de cumplido el plazo de desarrollo el 

Proyecto, este ya debe encontrarse instalado y 

ejecutándose correctamente dentro de la organización. 

Organización inicial del 

proyecto: 

- Gerente General 

- Sponsor 

- Gerente de Proyecto 

Objetivos de costo 

(cuantificado) 
 
El costo del Proyecto está fijado en S/. 6 558 + IGV 

Objetivos de 

cronograma (fechas 

de inicio y fin) 

 

Inicio: 03/03/2017 

Fin: 01/12/2017 

Métricas de calidad 

(criterios que 

determinarán la 

aceptación del 

proyecto) 

 
Se aplicará el Marco de trabajo de Soluciones Microsoft 

(MSF) al ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC). 

Se evaluará la calidad del Producto de Software aplicando 

el modelo para la calidad interna y externa según la norma 

ISO 9126. 

Requerimientos     de 

gestión de la 

configuración en el 

proyecto: 

La estabilidad del alcance del proyecto se operará de la 

siguiente forma: 

 
• Se realizará reuniones una vez a la semana para el 

control del alcance del proyecto que será realizado por el 
Gerente del proyecto. 
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• El Sponsor y el Encargado serán los usuarios líderes,  

por tanto son quienes podrán solicitar un cambio en el 

alcance del proyecto, el cual será canalizado por el 

Gerente del Proyecto utilizando la plantilla de solicitud de 

cambios en el alcance. 

• El Gerente de Proyecto informará al Comité de 

Seguimiento sobre el impacto en el proyecto de las 

variaciones en el alcance, debido a los cambios 

solicitados. El impacto se informará en términos de 

variación del plazo, presupuesto o alcance. 

• El Comité de Seguimiento del Proyecto se reunirá para 

analizar el impacto de los cambios en el proyecto y será 

el responsable de aprobar o rechazar los cambios 

solicitados. 

• Las acciones correctivas será generadas por el analista 

del proyecto, y serán revisadas y aprobadas por el 

Gerente del Proyecto. 

 
Los cambios del alcance serán identificados: 

 
• A partir de los cambios solicitados por los usuarios 

líderes: Sponsor. 

• Durante la elaboración y/o revisión del EDT. 

• Por el control y/o seguimiento de Plan del Proyecto. 

 

 
Los cambios del alcance será clasificados por medio de su 

impacto: 

• Alto: Cuando el cambio del alcance del proyecto 

cambia en un 50% el objetivo del proyecto. 

• Mediano: Cuando el cambio del alcance del 

proyecto cambia en un 30% el objetivo del 

proyecto. 

• Bajo: Cuando el cambio del alcance del proyecto 

cambia en un 10% el objetivo del proyecto. 
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FORMATO N° 6: REQUERIMIENTOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Aplicación Web ERP GloboSchool para 
la Gestión Académica y Administrativa 
del Centro de Capacitación y Desarrollo 
Empresarial Marcona-CCDEM 

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: 

 Ofrecer un buen servicio al cliente, para establecer posibles vínculos para otros 

proyectos 

 Muy escasos sistemas informatizados, en su mayoría no integrados. 

 Escasa cultura del uso de la información en la toma de decisiones. 

 Brindar un servicio de atención de mayor calidad a los alumnos. 

 Minimizar el tiempo de atención a los alumnos al momento de pedir alguna 

información del semestre. 

 Minimizar tiempo de espera en la cola. 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: 

 

 El Objetivo de la implementación del ERP GloboSchool es dotar al sistema de 
educación superior de la Institución los elementos necesarios que permitan una 
mejora en la calidad de atención y disponibilidad de la información. 

 

 (O.N) Satisfacción del Cliente. 

 (O.N) Disminuir gastos de gestión. 

 (O.P) concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente. 

 (O.P) Cumplir con el alcance del Proyecto. 

 Promover actividades de capacitación, provisión de información y transferencia 
tecnológica 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Stakeholder Prioridad 
Otorgada por el 
stakeholder 

Requisitos 

Cód Descripción 

 Muy Alta RE01 Implementar un sistema ERP 

para la Gestión Académica y 

Administrativa de la 

Institución. 

Alta RE02 El esquema de trabajo con la 

Institución debe ir 

paulatinamente 

adaptándose a un tipo de 
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CLIENTE 
(CCDEM-Marcona) 

  experiencia sin precedentes 

en el sistema superior 

brindando una herramienta 

de administración al 

alumnado. 

Alta RE03 En la interface tendrá 

herramientas de red de 

comunicaciones donde se 

expondrán oportunidades de 

desarrollo (Bolsa de trabajo, 

Certificaciones, 

Capacitaciones, etc.). 

Muy alta RE04 El Cliente necesita que el 

personal reciba la 

capacitación sobre el nuevo, 

funcionamiento del sistema. 

REQUISITOS NO FUNCIONALES: 

STAKEHOLDER PRIORIDAD 
OTORGADA 
POR EL 
STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SPONSOR ALTO RE05 El proyecto debe ser rentable y 

ejecutarse en el tiempo 

previsto. 

 
 
 
 
 
 

SPONSOR 

 

ALTA 

 

RE06 

 
Verificar cada entregable y dar 

aceptación antes de presentar al 

Cliente(CCDEM_MARCONA) 

ALTA RE07  
Durante el periodo de ejecución 

se espera obtener una 

satisfacción del 80% como 

mínimo de cada entregable. 
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REQUISITOS DE CALIDAD: 

STAKEHOLDER PRIORIDAD OTORGADA 
POR EL STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDI DESCRIPCIÓN 

SPONSOR: MUY ALTA  
R08 

Cumplir con el cronograma y 

presupuesto planificado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

CONCEPTOS CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

1. TECNICOS La Implementación del sistema debe cumplir con todos 

los requerimientos. 

2. DE CALIDAD Se debe lograr el 85% de nivel de satisfacción del 

cliente. 

3. ADMINISTRATIVOS Todos los entregables deben ser aprobados por el 

Sponsor. 

4. COMERCIALES Se debe cumplir con lo acordado en el Project Charter. 

REGLAS DEL NEGOCIO 

 Comunicación constante entre el equipo de proyecto respecto a la ejecución 

del proyecto. 

 Emitir informes periódicos del rendimiento del proyecto y tomar acciones 

correctivas, de ser el caso. 

 La gestión del Proyecto se realiza de acuerdo a la Guía del PMBOK V5. 

IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES 

 La Institución podrá avizorar con este sistema la posibilidad de integrar y 

optimizar el desempeño del estudiante dentro y fuera de las aulas. 

 Con el tiempo se podrá implementar esta herramienta en los diversos niveles 

de educación de la localidad. 

REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO : 

 El cliente deberá asignar al personal de capacitación, encargado de dar 

mantenimiento y soporte a la herramienta de trabajo. 

 
 Se entregará el manual de usuario. 

 Se entregará las disposiciones técnicas brindadas en la capacitación. 
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SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS 

 El equipo del proyecto no cambiará las fechas programadas de los entregables, 

respetando el cronograma. 

 Se cuenta con el personal responsable asignado a cada etapa de las actividades. 

 Disponibilidad de los recursos tanto humanos como de maquinaria para realizar el 

desarrollo. 

RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS 

 

 Elaborar los 4 Informes Técnicos, producto del desarrollo de las fases, 
requeridos como parte del proyecto. 

 

 Presentar un informe mensual de las tareas realizadas y un informe final, 
ambas deben ser revisados y aprobados por el grupo directores del sponsor 

 

 El pago de la realización del sistema está sujeto a la aprobación de los 
informes mensuales. 

 
 Para acceder al aplicativo web ERP GloboSchool el usuario debe ser alumno 

de la institución con matricula vigente. 
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PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 
 

ACTIVIDADES DE REQUISITOS: 

 Los requisitos son sugeridos por los principales stakeholders del proyecto, 

durante el proceso de iniciación y planificación del proyecto. 

 Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN 

Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se realizará lo 

siguiente: 

 Cualquier Stakeholder puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla 

el porqué del cambio solicitado. 

 El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de 

costos, tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y 

reportará si estas son aprobadas o no al equipo de gestión del proyecto. 

 Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio. 

 Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos 

que tenga en el proyecto. 

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS: 

La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de 

Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada 

requisito documentado. Este proceso será realizado por el equipo de gestión del 

proyecto durante la planificación del proyecto, y será aprobado por el Sponsor. 

  MÉTRICAS DEL PRODUCTO: 

El grado de satisfacción de los inversionistas/compradores extranjeros respecto a la 

información mostrada en el sistema web debe ser como mínimo de 4.0 sobre 5.0,  

caso contrario se realizará un seguimiento de las actividades y se tomarán las 

acciones correctivas necesarias. 
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ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD: 

 

En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información: 

 

 Atributos de Requisitos, que incluye: código, descripción, sustento de inclusión, 

propietario, fuente, prioridad, versión, estado actual, fecha de cumplimiento, 

nivel de estabilidad, grado de complejidad y criterio de aceptación. 

 Trazabilidad hacia: 

 

 Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio. 

 Objetivos del proyecto. 

 Alcance del proyecto, entregables del WBS. 

 Diseño del producto. 

 Desarrollo del producto. 

 Estrategia de prueba. 

 Escenario de prueba. 
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FORMATO Nª 7: ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DE TRABAJO EDT 
 

 

INICIO 1.0 
 
 
 
 
 

Gestión del 

Proyecto 1.1 

 
 

Desarrollo del 

Plan de Gestión 

del Proyecto 

 

Dirigir y 

Gestionar la 

Ejecución del 

 
 

Control del 

trabajo de 

Proyecto 1.1.3 

Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

1.2 
 

  Lista de 

Stakeholders 1.2.1 

 

Enunciados del 

Trabajo del Proyecto 

 
 

Procesos de la 

Organización 

1.2.3 

 

Propósito y Descripción 

del Proyecto 1.2.4 

 
Requerimientos 

del Proyecto 1.2.5 

 

Alcance del 

Proyecto 1.3 

 
 
 

Definición de 

Visión y 

Objetivos 

1.3.1 

 
Definición de 

Entregables 

1.3.2 

Gestión de 

Tiempo 1.4 

 
Definición de 

Actividades 

del Proyecto 

 
Establecimiento de 

la secuencia de 

actividades 1.4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gestión de 

Costos 1.5 

 
 
 

 
Planificación de 

Recursos 1.5.1 

 

 
Estimación de 

Costos 1.5.2 

 
Preparación de 

Presupuesto de 

Costos 1.5.3 

 

Control de 

Costos 1.5.4 

Cierre de 

Proyecto 1.1.4 

Estimación de 

Recursos de las 

 

Estimación de Duración 

de Actividades 1.4.4 

  

Desarrollo y Control 

del Cronograma 1.4.5 
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Recolección de 

Información 1.8.2 

 

Distribución de 

Información 1.8.3 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 1.9.3 

Planificación 

de Gestión de 

Riesgos 1.9.1 

Identificación 

de Riesgos 

1.9.2 

Almacenamiento 

de Información 

1.8.4 

Recuperación de 

Información 1.8.5 

INICIO 1.0 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 1.7 

Gestión de 

Comunicacion 

es 1.8 

 
Gestión de 

Riesgos 1.9 

Gestión de 

Calidad 1.6 

Generación de 

Información 1.8.1 

Planificació 

n de 

Calidad 

Análisis de 

Personal 

Disponible 

1.7.1 

Aseguramie 

nto de 

Calidad 

Entrevistas 

al Personal 

de la 

Empresa 

1.7.2 
Análisis Cuantitativo 

de Riesgos 1.9.4 Control de 

Calidad 1.6.3 

Plan de Respuesta 

de Riesgos 1.9.5 

Supervisión y Control 

de Riesgos 1.9.6 

Destino Final de 

Información 1.8.6 

Cierre Administrativo 

1.8.7 
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FORMATO Nº8: DICCIONARIO DE ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DE TRABAJO 
 

 

 
Nombre del Proyecto: Siglas del Proyecto: 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL 
PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA Y 
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL MARCONA - CCDEM 

 

 
Proy.IPW 

Código del Paquete de Trabajo (PDT): Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 

1.1 Gestión del Proyecto 

Objetivos del Paquete de Trabajo: Autorización de acciones necesarias para la 
definición de Planes 

Descripción del Paquete de Trabajo: Entregable que contiene los Planes para la 
elaboración del Proyecto 

 
 

Descripción del Trabajo a Realizar: 

Lógica o Enfoque de la Elaboración: 

Reuniones para definir los Planes 

Actividades a Realizar: 

 Definición, Preparación, Integración, y 
coordinación de todos los planes 

complementarios en el Plan de Gestión 
del Proyecto 

 
 

Asignación de Responsabilidades: 

Responsable: Sponsor 
Participa: Directivos de las Áreas involucradas 
en el Proceso 
Apoya: Sponsor 
Revisa: Sponsor 
Aprueba: Sponsor 
Da Información: Personal involucrado en el 
Proceso 

 

Fechas Programadas: 
Inicio: 

Fin: 
Hitos Importantes: Inicio 

 
 

Criterios de Aceptación: 

Stakeholders que Acepta: 

Requisitos que deben cumplirse: Definición de 
los Planes Complementarios. 

Forma en 
Directivos 

que se aceptara: Reunión de 

Supuestos: Apoyo de Involucrados en el Proyecto 

Riesgos: Planes que no sean satisfactorios 

 

Recursos Asignados y Costo: 
Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles: Materiales de Oficina 
Equipos o Maquinas 
Costo: S/.1250 

DICCIONARIO DE ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DE TRABAJO (EDT) - WBS 



108 
 

 

Código del Paquete de Trabajo (PDT): Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 

1.2 Acta de Constitución del Proyecto 

Objetivos del Paquete de Trabajo: Dar Inicio al Proyecto 

 

Descripción del Paquete de Trabajo: 

Entregable que contiene la definición del 
Proyecto y Producto, situación actual, necesidad 
del negocio, Criterios de Aceptación del 
Proyecto y Sistema, Cronograma de Hitos, 
Supuestos y Restricciones, Presupuesto 
Estimado del Proyecto, La Autoridad del 
Gerente del Proyecto y las Aprobaciones. 

 
 

Descripción del Trabajo a Realizar: 

Lógica o Enfoque de la Elaboración: 

Reuniones 
involucradas 

de trabajo con las áreas 

Actividades a Realizar: 

 Descripción y evaluación del proceso 
 Descripción del producto que 

respaldará al proyecto 
 Determinar los requerimientos de los 

Stakeholders 
 Proponer el Director del Proyecto 

 
 

Asignación de Responsabilidades: 

Responsable: Sponsor 
Participa: Directivos de las Áreas involucradas 
en el Proceso 
Apoya: Sponsor 
Revisa: Sponsor 
Aprueba: Sponsor 
Da Información: Personal involucrado en el 
Proceso 

 

Fechas Programadas: 
Inicio: 

Fin: 
Hitos Importantes: Inicio 

 

Criterios de Aceptación: 

Stakeholder que Acepta: 

Requisitos que deben cumplirse: Presentación 
del Proyecto al Sponsor 

Forma en que se aceptará: Reunión de 
Directivos 

Supuestos: Apoyo del Personal Directivo del Proceso 

Riesgos: Proyecto no satisface a Comité de Evaluación 
(Presupuesto Elevado, Alcance no Realista) 

 

Recursos Asignados y Costo: 
Personal: Directivos de las Áreas involucradas 
Materiales o Consumibles: Materiales de 
Oficina 

Equipos o Maquinas  

 
 

Código del Paquete de Trabajo (PDT): Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 

1.2.1 Lista de Stakeholders 

Objetivos del Paquete de Trabajo: Identificar las áreas y personal involucrado en el 
proceso 

Descripción del Paquete de Trabajo: Documento que contiene la lista de 
involucrados, su influencia y poder sobre el 
proyecto 

 Lógica o Enfoque de la Elaboración: 

Analizar el Proceso e Identificar a los 
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Descripción del Trabajo a Realizar: 

involucrados 

Actividades a Realizar: 

 Reunión con los directivos de las áreas 
involucradas 

 Preparación de la Lista de Involucrados 

 
 

Asignación de Responsabilidades: 

Responsable: Director del Proyecto 
Participa: Directivos de las Áreas involucradas 
Apoya: Sponsor 
Revisa: Sponsor 
Aprueba: Sponsor 
Da Información: Directores del Proyecto 

 

Fechas Programadas: 
Inicio: 

Fin: 
Hitos Importantes: Inicio 

 

Criterios de Aceptación: 

Stakeholder que Acepta: Director del Proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: Tener la lista 
de Interesados 

Forma en que se aceptará: Reunión de trabajo 
con el Director del Proyecto 

Supuestos: Información de Directores de las áreas 
involucradas 

Riesgos: No disponer de la información de los 
involucrados 

 

Recursos Asignados y Costo: 
Personal: Equipo del Proyecto 
Materiales o Consumibles: Materiales de Oficina 
Equipos o Maquinas 
Costo: S/. 

 
 

Código del Paquete de Trabajo (PDT): Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 

1.3 Gestión del Alcance 

Objetivos del Paquete de Trabajo: Obtener el documento de Alcance del Proyecto 

 
 

Descripción del Paquete de Trabajo: 

 

Contiene la descripción del alcance, el proceso 
para la elaboración del WBS, proceso para crear 
el Diccionario WBS, proceso para verificación y 
control del alcance del Proyecto. 

 
 

Descripción del Trabajo a Realizar: 

Lógica o Enfoque de la Elaboración: 

Identificación de las Actividades que se van a 
desarrollar en el Proyecto 
Actividades a Realizar: 

 Identificar Hitos del Proyecto 
 Identificar Actividades del Proyecto 

 
 

Asignación de Responsabilidades: 

Responsable: Director del Proyecto 
Participa: Equipo de Desarrollo del Proyecto 
Apoya: Sponsor 
Revisa: Director del Proyecto 
Aprueba: 
Da Información: Jefe de Control de Calidad 

 

Fechas Programadas: 
Inicio: 

Fin: 
Hitos Importantes: Planificación 

 Stakeholder que Acepta: Director del Proyecto 
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Criterios de Aceptación: 
Requisitos que deben cumplirse: Documento de 
Alcance del Proyecto 
Forma en que se aceptara: Reunión de trabajo 

Supuestos:  

Riesgos: Negativa de dar información sobre el Proceso 

 

Recursos Asignados y Costo: 
Personal: Equipo del Proyecto 
Materiales o Consumibles: Materiales de Oficina 
Equipos o Maquinas 
Costo: S/. 

 
 

Código del Paquete de Trabajo (PDT): Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 

1.4 Gestión del Tiempo 

Objetivos del Paquete de Trabajo: Definición de Tiempos para cada actividad y 
tener el tiempo total del Proyecto 

 

Descripción del Paquete de Trabajo: 
Contiene cada una de las actividades que se 
desarrollan en el Proyecto, expresados en la 
Estructura de División de Trabajo (EDT) 

 
 

Descripción del Trabajo a Realizar: 

Lógica o Enfoque de la Elaboración: 
 

Actividades a Realizar: 

 Identificar las Actividades 
 Secuenciar las Actividades 
 Estimación de Tiempo para cada 

actividad 

 
 

Asignación de Responsabilidades: 

Responsable: Director del Proyecto 
Participa: Equipo del Proyecto 
Apoya: 

Revisa: 
Aprueba: Director del Proyecto 
Da Información: Jefe de Control de Calidad 

 

Fechas Programadas: 
Inicio: 
Fin: 
Hitos Importantes: Planificación 

 
 

Criterios de Aceptación: 

Stakeholder que Acepta: Director del Proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: Tener la 
Estructura de División de Trabajo Desarrollado 

Forma en que se aceptara: Reunión de equipo 
de Proyecto 

Supuestos: Tener la Información sobre el Proceso 

Riesgos: Negativa de dar información sobre el Proceso 

 

Recursos Asignados y Costo: 
Personal: Equipo del Proyecto 
Materiales o Consumibles: Materiales de 
Oficina 
Equipos o Maquinas 
Costo: S/ 
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Código del Paquete de Trabajo (PDT): Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 

1.5 Gestión de Costos 

Objetivos del Paquete de Trabajo: Tener el Documento que especifica los costos 

 que se requerirán para cada una de las 
actividades del proyecto 

 

Descripción del Paquete de Trabajo: 
Contiene las actividades del Proyecto y los 
recursos que se asignan para cumplir con su 
ejecución. 

 
 
 

Descripción del Trabajo a Realizar: 

Lógica o Enfoque de la Elaboración: 
 

Actividades a Realizar: 

 

 Determinar las Actividades 
 Secuenciar las Actividades 
 Asignar los recursos necesarios para 

cada actividad 
 Costear cada actividad 
 Costear el Proyecto 

 
 

Asignación de Responsabilidades: 

Responsable: Director del Proyecto 
Participa: Equipo del Proyecto 
Apoya: 

Revisa: 
Aprueba: Director del Proyecto 
Da Información: Jefe de Control de Calidad 

 

Fechas Programadas: 
Inicio: 

Fin: 
Hitos Importantes: Planificación 

 

Criterios de Aceptación: 

Stakeholder que Acepta: Director del Proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: Tener la 
definidos los costos de las actividades del 
Proyecto 

Forma en que se aceptará: Reunión de Equipo 

Supuestos: Información proporcionada por los Involucrados 

Riesgos: Mala estimación de las Actividades 

 

Recursos Asignados y Costo: 
Personal: Equipo del Proyecto 
Materiales o Consumibles: Materiales de Oficina 
Equipos o Maquinas 
Costo: S/. 

 
 

Código del Paquete de Trabajo (PDT): Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 

1.6 Gestión de Calidad 

Objetivos del Paquete de Trabajo: Documento de Control de Calidad de los 
Entregables 

 

Descripción del Paquete de Trabajo: 
Contiene la información sobre los entregables, 
tiempo de entrega, y características de los 
mismos 

 
 

Descripción del Trabajo a Realizar: 

Lógica o Enfoque de la Elaboración: 
 

Actividades a Realizar: 

 Lista de Entregables 
 Tiempo de Entrega 
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Asignación de Responsabilidades: 

Responsable: Director del proyecto 
Participa: Equipo de proyecto 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: Director del proyecto 

 Da información: Jefe de control de Calidad 

 

Fechas Programadas: 
Inicio: 

Fin: 
Hitos Importantes: Planificación 

 
 

Criterios de Aceptación: 

Stakeholder que Acepta: 

Requisitos que deben cumplirse: 

Forma en que se aceptará: Reunión de Equipo 
de Proyecto 

Supuestos: Tener Información del Proceso 

 

Riesgos: 
 

Mala estimación de las Actividades 

 

Recursos Asignados y Costo: 
Personal: Equipo del Proyecto 
Materiales o Consumibles: Materiales de Oficina 
Equipos o Maquinas 
Costo: S/. 

 
 

Código del Paquete de Trabajo (PDT): Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 

1.7 Gestión de Recursos Humanos 

Objetivos del Paquete de Trabajo: Obtener la lista del Personal Necesario para la 
Ejecución del Proyecto 

 
Descripción del Paquete de Trabajo: 

Contiene el listado del Personal Requerido para 
la ejecución del Proyecto 

 
 

Descripción del Trabajo a Realizar: 

Lógica o Enfoque de la Elaboración: 
 

Actividades a Realizar: 

 Lista de Personal Requerido 
 Asignación del Personal a las 

Actividades 

 
 

Asignación de Responsabilidades: 

Responsable: Director del proyecto 
Participa: Equipo de proyecto 
Apoya: 

Revisa: 
Aprueba: Sponsor 
Da información: Jefe de control de Calidad 

 

Fechas Programadas: 
Inicio: 

Fin: 
Hitos Importantes: Planificación 

 
 

Criterios de Aceptación: 

Stakeholder que Acepta: 

Requisitos que deben cumplirse: 

Forma en que se aceptara: Reunión de Equipo 
de Proyecto 

Supuestos: Información de las Actividades 

Riesgos: Mala asignación de Personal a las Actividades 

 
Recursos Asignados y Costo: 

Personal: Equipo del Proyecto 
Materiales o Consumibles: Materiales de Oficina 
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Código del Paquete de Trabajo (PDT): Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 

1.8 Gestión de las Comunicaciones 

Objetivos del Paquete de Trabajo: Interesados y sus necesidades de Información 

 
Descripción del Paquete de Trabajo: 

Cuadro del personal involucrado, y cuáles son 
sus necesidades de información, y quién se la 

 debe proporcionar 

 
 

Descripción del Trabajo a Realizar: 

Lógica o Enfoque de la Elaboración: 
 

Actividades a Realizar: 

 Definir la lista de Involucrados 
 Obtener información de sus 

necesidades de Información 
 Evaluar quien le proporciona la 

Información 

 
 

Asignación de Responsabilidades: 

Responsable: Director del proyecto 
Participa: Personal involucrado en el proceso 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: Director del proyecto, Equipo del 
proyecto da información: Personal que 
requiere información 

 

Fechas Programadas: 
Inicio: 

Fin: 
Hitos Importantes: Planificación 

 
 

Criterios de Aceptación: 

Stakeholder que Acepta: 

Requisitos que deben cumplirse: 

Forma en que se aceptará: Reunión con los 
Involucrados y el Equipo de Proyecto 

Supuestos: Información de los Involucrados 

Riesgos: Involucrados No Comprometidos 

 

Recursos Asignados y Costo: 
Personal: Equipo del Proyecto 
Materiales o Consumibles: Materiales de 
Oficina 

Equipos o Máquinas 
Costo: S/. 

 
 

Código del Paquete de Trabajo (PDT): Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 

1.9 Gestión de los Riesgos 

Objetivos del Paquete de Trabajo: Listado de Riesgos Previsibles en el Proyecto 

 

Descripción del Paquete de Trabajo: 
Contiene la lista de los riesgos que pueden 
afectar al proyecto, y las acciones para disminuir 
el riesgo 

 
 

Descripción del Trabajo a Realizar: 

Lógica o Enfoque de la Elaboración: 
 

Actividades a Realizar: 

 Identificación de los Riesgos 

 Catalogar los Riesgos 
 Medidas de Actuación (Para la 

Disminución de Riesgos) 
 Costos que demandan su Disminución 
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Asignación de Responsabilidades: 

Responsable: Director del proyecto 
Participa: Equipo del proyecto 
Apoya: 

Revisa: 
Aprueba: Sponsor 

 Da información: Jefe de control de Calidad 

 

Fechas Programadas: 
Inicio: 
Fin: 
Hitos Importantes: Planificación 

 
 

Criterios de Aceptación: 

Stakeholder que Acepta: 

Requisitos que deben cumplirse: 

Forma en que se aceptará: Reunión con el 
Equipo del Proyecto 

Supuestos:  

Riesgos: Riesgos que no hayan sido Identificados 

 

Recursos Asignados y Costo: 
Personal: Equipo del Proyecto 
Materiales o Consumibles: Materiales de Oficina 
Equipos o Máquinas 
Costo: S/. 

 
 

Código del Paquete de Trabajo (PDT): Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 

1.10 Gestión de las Adquisiciones 

Objetivos del Paquete de Trabajo: Listado de Adquisiciones en el Proyecto 

 

Descripción del Paquete de Trabajo: 
Contiene la lista de las adquisiciones de 
productos, servicios o resultados para el 
Proyecto 

 
 

Descripción del Trabajo a Realizar: 

Lógica o Enfoque de la Elaboración: 
 

Actividades a Realizar: 

 Planificación de las Adquisiciones 
 Efectuar las Adquisiciones 
 Administración de las Adquisiciones 
 Cierre de las Adquisiciones del Proyecto 

 
 

Asignación de Responsabilidades: 

Responsable: Director del proyecto 
Participa: Equipo del proyecto 
Apoya: 

Revisa: 
Aprueba: Sponsor 
Da información: Jefe de control de 
Adquisiciones 

 

Fechas Programadas: 
Inicio: 

Fin: 
Hitos Importantes: Planificación 

 
 

Criterios de Aceptación: 

Stakeholder que Acepta: 

Requisitos que deben cumplirse: 

Forma en que se aceptará: Reunión con los 
Involucrados y el Equipo del Proyecto 

Supuestos: Obtener Adquisiciones de Calidad 

Riesgos: Adquisiciones deficientes para el Proyecto 
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Formato Nª 9: ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLANTACIÓN DEL APLICATIVO WEB 

ERP GLOBO SCHOOL PARA LA GESTIÓN 

ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL 

CENTRO DE CAPACITACI ÓN Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL MARCONA - 

CCDEM 

 
 

 
IPW 

 

 
 

 SPONSOR 

Sr Jose Moran Aquije 

Gerente general 

 
PROJECT MANAGER 

Alex Quispe Sauñe 

Especialista ERP 

Analista de Sistemas 
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FORMATO N° 10: ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto Aplicación Web ERP GloboSchool para la gestión 

Académica y Administrativa del Centro de Capacitación y 

Desarrollo Empresarial Marcona-CCDEM 

Entregables del proyecto: Principales Entregables del Producto 
 

 Definición del alcance del producto 

 Diagrama de la arquitectura de la solución 

 Documentación del análisis del sistema: 

 Módulos del Aplicativo Web: 

 

1. Gestión administrativa 

 Admisión de Empleados 

 Gestión de Pagos 

 Gestión de Nóminas 

 

2. Gestión Académica 

 Admisión de Estudiantes 

 Gestión de Horarios 

 Registro de Asistencia 

 Gestión de Calificaciones 

 Registro de Aspirantes 

 Manual Técnico del Sistema 

 Manual de Usuario 

 Informe de Pruebas integrales 

 Plan de puesta en marcha 

 

3.- Gestión del Proyecto  

 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) 

 Plan de Gestión del Proyecto 

 Plan de Gestión del Alcance 

 Estructura del desglose del trabajo - EDT (WBS) 

 Requisitos de recursos de las actividades 

 Cronograma del proyecto 

 Plan de gestión de costos del proyecto 

 Plan de Gestión de la Calidad 

 Plan de Gestión de riesgos 

 Plan de Gestión de RRHH 

 Plan de Gestión de las comunicaciones 

 Plan de Gestión de las Adquisiciones 

 Aceptación Final del Proyecto 
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Alcance: Implantar un Aplicativo Web ERP GloboSchool 

  
• Registrar datos específicos de cada alumno. 

• Permitir el registro de usuarios y empleados. 

• Permitir la verificación de los datos del cliente. 

• Elaboración de los horarios y cursos disponibles durante 

el ciclo. 

• Elaboración del listado de registro de pagos de alumnos. 

• Mejora de los procesos de parte Administrativa y 

Académica. 
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FORMATO N° 11: DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

A partir de la aprobación del Scope Statement, el WBS y el Diccionario WBS se procede a realizar lo 

siguiente: 

Identificación y Seguimiento de Actividades: 

- Por cada entregable definido en el WBS del proyecto se identifica cuáles son las actividades que 

permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un código, nombre y alcance de trabajo, 

zona geográfica, responsable y tipo de actividad, para cada actividad del entregable. 

- Inicialmente definimos el secuencia miento de las actividades por cada entregable. 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

 
Red del Proyecto: 

- Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto. 

- Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de cada fase del proyecto. 

- Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto. 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

 
Estimación de Recursos y Duraciones: 

- En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se procede a 

realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal, materiales o consumibles,  

y maquinas o no consumibles). 

- Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, duración, 

supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

- Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y Duraciones. 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de recurso 

asignado a la actividad: 

- Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que tomará realizar 

la actividad. 

- En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se utilizará para 

realizar la actividad. 
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PROCESO DE DESARROLLO DE SCHEDULE 

En base a los siguientes documentos: 

- Identificación y Secuencia miento de Actividades. 

- Red del Proyecto. 

- Estimación de Recursos y Duraciones. 

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Schedule del proyecto, mediante la herramienta 

de MS Project, realizando los siguientes pasos: 

- Primeramente exportamos los entregables del proyecto. 

- Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 

- Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. 

- Definimos el calendario del proyecto. 

- Damos propiedades a las actividades. 

- Asignamos los recursos de las actividades del proyecto. 

- Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 

El Schedule es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el proyecto. 

PROCESO DE CONTROL DE SCHEDULE 

 
- Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado el entregable Informe de Performance del 

Trabajo y Reporte de Performance del Proyecto, así como las Reuniones de Coordinación. Es 

mediante estos informes y reuniones que podemos controlar el Schedule del proyecto. 
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FORMATO N° 12: HITOS DEL PROYECTO 
 
 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 

Nombre del Proyecto Aplicación Web ERP GloboSchool para la gestión 

Académica y Administrativa del Centro de 

Capacitación y Desarrollo Empresarial Marcona- 

CCDEM 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

INCIO Febrero – abril 2017 

PLANIFICACIÓN Mayo – julio 2017 

EJECUCIÓN-CONTROL Agosto – octubre 2017 

CIERRE Noviembre – diciembre 2017 

 
 
 

 
HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO DESCRIPCION 

Definición del proyecto Se definirá el proyecto que se desarrolló en el 
transcurso del tiempo 

Entrevista con el presidente Se realizó las entrevistas necesarias para 
poder tener el permiso de la empresa para 

realizar el proyecto seleccionado 

Especificación de requisitos Se deberá definir cuáles serán los requisitos de 
la empresa seleccionada para su posterior 

desarrollo 

Análisis externo e interno de la empresa Se analizó la forma en cómo se desenvuelve la 
empresa tanto interna como externa para poder 

ver cuáles son las ventajas y desventajas de 
esta. 

Análisis estratégico Se realizó un análisis estratégico mediante el 
FODA para saber cuáles son las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas. 

Análisis de los problemas Se verá los problemas que tiene la empresa y 
se enfocara a una general para la solución de 

esta 

Establecer los objetivos Se establecerán cuáles serán los objetivos del 
proyecto para definir las metas estratégicas a 

llegar 

Seleccionar las herramientas a utilizar Se deberá seleccionar dependiendo a los 
problemas que se tenga las herramientas que 
se ajusten a esta para su posterior solución. 
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FORMATO N° 13 CUADRO DE RESPONSABILIDAD DE TAREAS 
 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

Nombre del Rol: SPONSOR (DIRECTOR DE CCDEM 
MARCONA) 

Objetivos del Rol: 

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por 
tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto. 

Responsabilidades 

 Aprobar el Acta de Constitución. 

 Aprobar el Plan de Proyecto. 

 Aprobar el Cierre del proyecto. 

 Revisar los Informes Mensuales del Costo del Proyecto. 
 Aprobar el financiamiento del proyecto 

 
Funciones Especificas: 

 
 Firmar el contrato del proyecto. 

 Dar Iniciar al proyecto con el gerente del proyecto. 

 Aprobar los planes de gestión del proyecto. 

 Monitorear el estado general del proyecto. 

 Cerrar el proyecto y el contrato. 

 Gestionar el control de cambios del proyecto. 

 Asignar recursos y financiamiento al proyecto. 

 Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

Niveles de Autoridad: 

 

 Decide sobre los costos que se dan en la elaboración del proyecto. 

 Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

 Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 

 Decide sobre los tiempos y hitos del proyecto. 
 Decide sobre planes y programas del proyecto. 

Supervisa (a): 

Gerente del proyecto 

Personal de apoyo 

REQUISITOS DEL ROL: 

Conocimientos:  Administración 
 Pedagogía 

Habilidades  Liderazgo 

 Comunicación. 
 Solución de conflictos. 

Experiencia  Experiencia en dirección de proyectos 
1 año 

 Cargos similares 
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 Nombre del Rol: Gerente Del Proyecto 
 Objetivos del Rol: 
 Es el principal responsable por el éxito del proyecto, y por tanto la persona que asume el liderazgo 

y la administración de los recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados por el patrocinador. 

 Responsabilidades 
  

 Elaborar el Acta de constitución del proyecto. 

 Elaborar el Plan de Proyecto 

 Asegurar la obtención de resultados 

 Elaborar los planes de gestión y planes subsidiarios. 

 Realizar la Reunión y generar las actas. 

 Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. 

 Realizar la Reunión de Coordinación Semanal con los miembros del proyecto. 

 Elaborar el Informe de Performance del Proyecto. 

 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

 Funciones Especificas: 
  

 Ayudar y coordinar con el patrocinador a iniciar el proyecto. 

 Planificar el proyecto. 

 Ejecutar el proyecto. 

 Controla el tiempo y cronogramas del proyecto. 

 Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

 Gestionar los costos con los miembro del equipo 

 Gestionar los recursos del proyecto. 

 Solucionar los problemas que se dan dentro del equipo del proyecto 

 Niveles de Autoridad: 
  Decide sobre la información y los entregables del proyecto 

 Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan lo 
presupuestado. 

 Decide sobre los costos que se dan en la elaboración del proyecto. 

 Decide los planes de gestión del proyecto. 

 Decide sobre los planes de calidad y costos del proyecto. 

 Reporta (a): 
 Patrocinador-sponsor 
 Supervisa (a): 
 Analista Programador 

Encargo de la BD 

Personal de apoyo 

 REQUISITOS DEL ROL: 

 Conocimientos:  Gestión de Proyectos según el 
PMBOK. 

 MS Project. 
 Costos y Presupuestos 

 Habilidades  Liderazgo. 
 Comunicación. 
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   Negociación. 

Experiencia  Experiencia en dirección de proyectos 
(1 año) 

 Gestión de Proyectos según el 
PMBOK. 

 Elaboración de proyectos. 

 Cargos similares 

 

 

 
Nombre del Rol: Encargado de Implementar ERP 

Objetivos del Rol: 

Es el principal responsable de implementar el ERP Globoschool sus respectivas 
pruebas de errores y seguridad. 
Gestiona la información de los personas 

Responsabilidades 

 

 Mantenimiento del Sistema ERP GloboSchool en la empresa 

 Evaluar la Base de Datos con los datos de los alumnos. 

 Realizar las pruebas de errores de la Base de Datos. 

Funciones Especificas: 

 

 Elegir las metodologías necesarias de modelado de base de datos. 

 Elegir los diseños de relación de la base de datos. 

 Gestionar los errores que se puedan presentar al diseñar la base de datos 

Niveles de Autoridad: 

 Decide sobre los planes de calidad y costos del proyecto. 

 Decide en el plan de riesgos. 

Reporta (a): 

Gerente del proyecto 

Supervisa (a): 
 

REQUISITOS DEL ROL: 

Conocimientos:  Especialista implementado ERP en 
empresas. 

 Modelado y diseño de ERP 

Habilidades  Proactivo 

 Trabajo bajo presión 

 Trabajo en equipo 

Experiencia  1 años de experiencia como 
Administrador de ERPs 

 Manejo de Conflictos 
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FORMATO N°14: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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FORMATO N° 15: LÍNEA DE BASE 
 
 
 

LINEA BASE 

Nombre del proyecto: APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA 
GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 
DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
MARCONA -CCDEM 

Cuadro De Línea Base De Calidad 

FACTOR DE 
CALIDAD 

OBJETIVO DE 
CALIDAD 

METRICA A 
USAR: 

FRECUENCIA y 
MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

REPORTE DE 
MEDICIÓN 

Rendimiento del 
Proyecto 

SPI>=95% SPI= 
Schedule 
Performance 
Index 
Acumulado. 

 Frecuencia, 
semanal 

 Medición, 
Sábado 
en la mañana 

Reporte, sábado 
en la tarde. 

Rendimiento del 
Proyecto 

CPI>=95% CPI= Cost 
Perfomance 
Index 
Acumulado. 

 Frecuencia, 
semanal 

 Medición, 
Viernes 
en la mañana 

Reporte sábado 
en la Tarde. 

Cumplimiento 
de hitos 

Hitos + <=4 días 
= 
92% 

Cumplimiento 
de hitos del 
Proyecto. 

 Frecuencia, 
semanal 

 Medición, 
Sábado 

en la mañana 

Reporte, Sábado 
En la tarde. 

Grado de 
satisfacción del 
Equipo de 
Trabajo y 
Sponsor 

Nivel de 
Satisfacción 

>= 4.0 

Nivel de 
Satisfacción 
=Promedio entre 
1 a 5 

 Frecuencia, 
una encuesta 
por cada 
sesión 

 Medición, al día 
siguiente de la 
encuesta 

Reporte, al día 
siguiente de la 
medición 

Pasos para la Mejora de Procesos: 

Cada vez que se realiza la mejora de un procesos se toma en cuenta: 
1. Descripción del proceso 
2. Tomar información sobre el proceso 
3. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
4. Aplicar las acciones correctivas 
5. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
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FORMATO Nª16: IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 
 
 

 

 
ENTREGABLE 

 
ACTIVIDAD 

TIPO DE RECURSO: PERSONAL 

NOMBRE DE 

RECURSO 

TRABAJO 

(HR - HOM) 

DURACIÓN 

(HRS) 

SUPUESTOS 

Y BASES DE 

ESTIMACIÓN 

FORMA DE 

CÁLCULO 

Acta de 

constitución 

Reunión con el 

Sponsor 

Sponsor 

 
Project M. 

 
2 

 
2 

  

Elaborar el acta 

de constitución 
Project M. 2 2 

  

Revisar el acta 

de constitución 

Sponsor  
1 

 
1 

  

Lanzamiento del 

proyecto 

Reunión con el 

sponsor 

Sponsor 

 
Project M. 

 
1 

 
1 

  

Elaborar Project M. 1 1   

EDT 

Elaborar el EDT Project M. 2 2   

Elaborar el 

diccionario EDT 
Project M. 2 2 

  

 
Presupuesto 

Estimar los 

costos de las 

actividades 

 
Project M. 

 
3 

 
3 

  

Elaborar 

presupuesto 
Project M. 2 2 

  

Informes del 

proyecto 

Elaborar los 

informes 
Project M. 1 1 

  

Reunión y 

coordinación del 

proyecto 

Realizar 

reuniones 

constantemente 

 
Project M. 

 
2 

 
2 

  

 
Cierre del 

proyecto 

Elaborar 

informe del 

cierre del 

proyecto 

 
Project M. 

 
1 

 
1 
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FORMATO N° 17: PLAN DE GESTIÓN PARA COSTOS 
 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: 

PROCESO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN: 

Estimación de costes Se planifica los costes del proyecto teniendo como base el tipo 

de estimación por presupuesto y la definitiva el cual se realizó 

al principio del proyecto y es responsabilidad netamente del 

Project Manager. 

Preparación de su 

presupuesto de costes 

Se elabora el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta 

todos los puntos a tratar en la realización del proyecto, el cual 

será realizado por el Project Manager. 

Control de costes Se estudiará el impacto que pueda tener cualquier tipo de 

cambio en el proyecto que varié el costo del mismo, estos 

cambios tendrán que ser informados siempre al Sponsor del 

Proyecto, especificando que variaciones puede haber con los 

objetivos del proyecto ya planteados. 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: 

FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN 

Plan de gestión de costos Es el documento en el que se especifica el plan para la gestión 

de costos. 

Línea base Se describe el costo base del proyecto 

Costeo del proyecto Este informe detalla cada uno de los costos de las actividades 

de cada entregable. 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: 

Cada integrante del equipo del proyecto tiene la obligación de emitir los reportes 

semanales informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project 

Manager se encargará de analizar toda esta información de su equipo como ya está 

programado. Realizando las actualizaciones correspondientes según los reportes 

entregados. 

La duración del proyecto puede tener una variación del 10% del total ya planificado al 

comienzo del proyecto, en caso de que la variación del proyecto superan los márgenes 

establecidos se informará de este cambio tanto al Project Manager como al Sponsor. 



128 
 

 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: 

Cada integrante del equipo del proyecto tiene la obligación de emitir los reportes 

semanales informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project 

Manager se encargará de analizar toda esta información de su equipo como ya está 

programado. Realizando las actualizaciones correspondientes según los reportes 

entregados. 

El costo del proyecto puede tener una variación del 8% del total ya planificado al  

comienzo del proyecto, en caso de que la variación del proyecto superan los márgenes 

establecidos se informara de este cambio tanto al Project Manager como al Sponsor. 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: 

Tanto el Sponsor como el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o 

rechazar las propuestas de cambios. 

Serán aprobados automáticamente solo y explícitamente los cambios de emergencia que 

puedan perjudicar a los objetivos del proyecto. 

Todos los cambios en los costos del proyecto deberán ser evaluados, teniendo en cuenta 

los objetivos del proyecto. 

EL Project Manager es que tiene la autoridad de resolver cualquier tipo de altercado, en 

caso contrario será el Sponsor quien asuma la responsabilidad. 
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                                               FORMATO N° 18: CUADRO DE COSTOS 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 
APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA GESTIóN ACADéMICA 

Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL MARCONA -CCDEM 

 
 

IPW 

 
 
 

Entregables Actividad 
Tipo de Recurso: Personal 

Nombre Del Recurso Unidades Cantidad Costo unitario Costo total 

 
 

1.1 Análisis General de la 
Empresa 

 

1.1.1 Análisis de las Políticas 
de la Empresa 

 
Analista 

 
Hr - H 

 
1 

 
S/. 3 

 
S/. 72 

 

1.1.2 Análisis de los procesos 
que desarrollan 

 
Analista 

 
Hr - H 

 
1 

 
S/. 3 

 
S/. 48 

 
 

 
1.2 Definición del Tema y 
Ámbito 

1.2.1 Identificación de las Áreas 
Involucradas 

 
Analista 

 
Hr - H 

 
1 

 
S/. 3 

 
S/. 96 

1.2.2 Descripción de los 
Actores del Negocio Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 48 

1.2.3 Definición de la Solución 
a Implementar Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 192 

 
 

1.3 Acta de Constitución 

1.3.1 Reunión con el equipo 
Analista Hr - H 2 

S/. 5 
S/. 3 

S/. 40 

1.3.2 Elaboración del Acta de 
Constitución Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 60 
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 1.3.3 Revisión del 

Constitución 

Acta de 
CSL Hr - H 1 S/. 5 S/. 25 

1.4 Plan de Gestión del 
Proyecto 

1.4.1 Elaborar el 
Gestión del Proyecto 

Plan de 
Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 432 

1.5 Diagrama de Mejora 
de Procesos 

1.5.1 Definición de Procesos ha 
automatizar 

Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 120 

 

 

1.6 Requisitos para la 
Aplicación del Sistema 

1.6.1 Determinación 
Requisitos Internos 

de Jefe Proyecto / 

Analista 
Hr - H 2 

S/. 3 
S/. 3 

S/. 240 

1.6.2 Determinación 
Requisitos Tecnológicos 

de 
Programador Hr - H 1 S/. 3 S/. 120 

1.6.3 Determinación 
Requisitos Externos 

de Jefe Proyecto / 

Analista 
Hr - H 2 

S/. 3 
S/. 3 

S/. 144 

2.1 Documentos 
Alcance del Proyecto 

de 2.1.1 Elaborar el Alcance del 
Proyecto Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 72 

2.2 Presentación 
Actividades 

de 
2.2.1 Elaboración del 
documento de Actividades del 
Proyecto 

 

Analista 
 

Hr - H 
 

1 
 

S/. 3 
 

S/. 96 

2.3 Plan de Gestión de 
Alcance 

2.3.1 Elaboración del Plan de 
Gestión de Alcance 

Jefe Proyecto / 

Analista 
Hr - H 2 

S/. 3 
S/. 3 

S/.144 

2.4 Plan de Gestión de 
Tiempo 

2.4.1 Elaboración del Plan de 
Gestión de Tiempo 

Jefe Proyecto / 

Analista 
Hr - H 2 

S/. 3 
S/. 3 

S/. 288 

2.5 Plan de Gestión de 
Costos 

2.5.1 Elaboración del Plan de 
Gestión de Costo 

Jefe Proyecto / 

Analista 
Hr - H 2 

S/. 3 
S/. 3 

S/. 480 

2.6 Plan de Gestión de 
Calidad 

2.6.1 Elaboración del Plan de 
Gestión de Calidad 

Jefe Proyecto / 

Analista 
Hr - H 2 

S/. 3 
S/. 3 

S/.192 

3.1 Selección 
herramienta 

de la 3.2.1 Seleccionar la Plataforma Jefe Proyecto / 

Programador 
Hr - H 2 

S/. 3 
S/. 3 

S/. 336 

4.1 Implementacion del 
Sistema 

4.1.1 Implementar la Solucion 
Web Programador Hr - H 1 S/. 3 S/. 1400 
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4.2 Integración 
Sistema Web 

del 4.2.1 Integrar el Aplicativo Web 
Programador Hr - H 1 S/. 3 S/. 240 

4.3 Evaluación 
Sistema 
Funcionamiento 

del 
en 

4.3.1 Pruebas del Sistema  

Programador 

 

Hr - H 

 

1 

 

S/. 3 

 

S/. 480 

5.1 Documentación del 
Proyecto 

5.1.1 Desarrollo del Documento 
del Proyecto Programador Hr - H 1 S/. 3 S/. 432 

5.2 Plan de Capacitación 
5.2.1 Desarrollo 
Capacitación 

del Plan de 
Jefe Proyecto Hr - H 1 S/. 3 S/. 240 

5.3 Conformidad y Cierre 
del Proyecto 

5.3.1 Desarrollo del documento 
del Cierre del Proyecto Jefe Proyecto Hr - H 1 S/. 3 S/. 144 
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FORMATO N° 19: PRESUPUESTO 
 
 

 
FASE  ENTREGABLE MONTO $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del 
Proyecto 

1  
 
Iniciación del Proyecto 

 
 

S/. 

1000.00 

  

2  
Planificación del Proyecto 

 
 

S/. 
1000.00 

  

3  
Ejecución del Proyecto 

 
 

S/. 

2000.00 

  

4  
Control y Seguimiento 

 
 

S/. 

1000.00 

  

5  
 
Cierre del Proyecto 

 
 

S/. 
1000.00 

  

Total Fase 
S/. 

6000.00 

 

TOTAL FASE 6000.00 

Reserva de Contingencia 500.00 

Reserva de Gestión 500.00 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 7000.00 
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FORMATO N° 20: ORGANIZACIÓN 
 
 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 
NOMBRE 

CCDEM – CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 

 
DESARROLLO EMPRESARIAL MARCONA 

 
 
 
 

DIRECCIÓN 

CCDEM – CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL MARCONA ESTÁ 

UBICADO EN LA PROVINCIA DE NAZCA - DISTRITO 

DE SAN JUAN DE MARCONA EN LA DIRECCIÓN 

CALLE COMERCIO S/N. 

DATOS EN GENERAL DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 

RESPONSABLE DEL PROYECTO ALEX QUISPE SAUÑE 

CORREO ALEXPAUL.QS@GMAIL.COM 

DIRECCIÓN SANTA MARGARITA D-3 

TELÉFONO 52-54-55 

GRUPO DE DESARROLLO 

PROJECT MANAGER ALEX QUISPE SAUÑE 

DESARROLLADOR ALEX QUISPE SAUÑE 

ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS ALEX QUISPE SAUÑE 

mailto:ALEXPAUL.QS@GMAIL.COM
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FORMATO Nº 21: MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 

 
Matriz de Asignación de Responsabilidades 

Entregables 
 

SP GP EIERP PRA 

1.0 Gestión del 
Proyecto 

    

Acta de Constitución 
del Proyecto 

I R P P 

Cronograma del 
Proyecto 

I R P P 

Enunciado del 
Alcance 

 R  P 

Lista de 
Requerimientos 

R A P P 

Planes de Gestión 
del Proyecto 

I R P P 

Plan de Gestión de 
las 
Adquisiciones 

I R R P 

Plan de Gestión de 
Riesgos 

I R P  

Plan de Pruebas I R P  

Plan de Riesgo I R   

Plan de Cambios I R   

Informe de Análisis 
Costo/Beneficio 

A R   

Cierre del proyecto  R   

     

2.0 Solución Open- 
Source 

SP GP EIERP PRA 

Aprobación del 
ERP 

V A R P 

Desarrollo de 
Procedimientos 

  P  

Configuración del 
Sistema 

 A R P 

Modelo de Base de 
Datos 

    

Modelo de la 
Arquitectura 

 V R  

     

3.0 Documentación     

Manual de 
Capacitación a 
Usuarios 

I V R P 

Manual de I V R P 
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De configuración del 
sistema 

    

Manual Técnico de 
Instalación 

I V R  

 SP GP EIERP PRA 

4.0 Informes De 
Pruebas 

    

Pruebas de la 
Interfaz 
Gráfica de Usuario 

I V R P 

Pruebas de 
Sobrecarga de la 
Base 
de Datos 

 A P  

 LEYENDA 
 CODIGO DE RESPOSABILIDADES CODIGO DE ROLES 

 R -  RESPONSABLE 
P - PARTICIPA 

V - REVISA 
A   -   APRUEBA 
I - INFORMAR 

SP - SPONSOR 
GP - GERENTE DEL PROYECTO 
EIERP - ENCARGADO DEL ERP 
PRA - PERSONAL DE APOYO 



136 
 

 

FORMATO N° 22: PLAN DE GESTIÓN DEL PERSONAL 
 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

Ver Organigrama del Proyecto 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Ver Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

Ver Descripción de Roles 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Ver Cuadro de Adquisición del Personal 

CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

No adjunto. 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

ROL 
CRITERIO DE 

LIBERACIÓN 
¿CÓMO? 

DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

Sponsor Al término del proyecto. 
 

- 

Project Manager Al término del proyecto. 
Comunicación del 

Sponsor. 
- 

Comité de Control de 

Cambios 
Al término del proyecto. 

Coordinación con 

Sponsor. 

 

Líder de Proyecto Al término del proyecto.  
Coordinación con 

Sponsor. 

 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

 

1. Siempre se deben aprovechar que el personal operativo participe en  conjunto  con  los 

especialistas en las implementaciones de soluciones similares, a fin de  generar  una  base  de 

datos de conocimiento y de lecciones aprendidas, por tanto se deberá  generar y  entregar las  

guías y procedimientos de configuración e implementación al 100%. 

 
2. Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Project Manager más experimentados 

hagan mentoring a los menos experimentados, en este caso el Sponsor hará mentoring al Project 

Manager para ayudarlo a desarrollar sus habilidades de gestión de proyectos. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Las funciones y responsabilidades para este proyecto son esenciales para el éxito del mismo. Todos 

los miembros del equipo deben comprender claramente sus funciones y responsabilidades para 

llevar a cabo con éxito su parte del proyecto. 

 

1. Project Manager 

Es el responsable del éxito del proyecto, es que autoriza y aprueba todos los gastos del 

proyecto. El Project manager se encargan de aprobar las actividades de trabajo establecidos 

para que cumplan con los criterios de aceptabilidad. El Project manager evaluará el 

desempeño de todos los miembros del equipo y comunicar sus resultados ante el sponsor, 

está encargado también de la adquisición del personal para el proyecto a través de 

coordinación con el sponsor. 

2. Sponsor 

      No forma parte del equipo de trabajo pero son responsables de proporcionar los recursos 

necesarios para el proyecto, trabajan junto con el Project manager para determinar las 

habilidades necesarias y aprobar las asignaciones de los recursos. 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

 

1. Sólo se deben contratar personal de las empresas que se encuentran previamente 

evaluadas por las empresas y que cuenten con autorización para suscribir contratos de 

servicios. 

 
2. Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una Evaluación 

de Desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará en su file 

personal. 
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FORMATO N° 23: DIRECTORIO DE STAKEHOLDERS 
 
 

Directorio de Stakeholders 

Nombre del Proyecto APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL 

PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL MARCONA - CCDEM 

Cód. Proyecto: Proy-IPW 

 

Rol Datos Personales Datos de Empresa 

Sponsor Nombre Jose Moran Aquije Nombre CCDEM 

Dirección Mz. 11 Nueva Unión 3 

#4-marcona 

Área Dirección de 
Administración. 

Celular 956854445 Cargo Director del 
CCDEM -Marcona 

E-mail JoseMA@gmail.com  

Cliente Nombre CCDEM-Marcona Nombre CCDEM 

Dirección Calle Comercio S/n Área  

Teléfono 52-61-22 Cargo  

E-mail CETM@hotmail.com  

Project 

Manager 

Nombre Alex Quispe Sauñe Nombre UAP 

Dirección Santa Margarita D-3 Área Sistemas 

Teléfono 52-54-55 Cargo Jefe del Proyecto 

E-mail Alexpaul.qs@gmail.com  

 

mailto:JoseMA@gmail.com
mailto:CETM@hotmail.com
mailto:Alexpaul.qs@gmail.com
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FORMATO Nº 24: PLAN DE COMUNICACIONES 
 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Información Contenido Formato Nivel Responsable Grupo Tipo Frecuencia 

Iniciación 
del 
Proyecto 

Datos e 

información 
que se 

gestiona 
como parte 
de los 
contenidos 
sobre la 
iniciación del 
Proyecto 

 Medio Gerente del 
Proyecto 

Sponsor 
y 
miembo 
del 
equipo 
del 
proyecto 

Formato 
(PDF) vía 
correo 
electrónico 

Una sola vez 

Acta del 
Proyecto 

Datos 
preliminares 
sobre el 
alcance del 
proyecto 
metas  y 
objetivos que 
se   proyectan 
lograr 

Acta del 
Proyecto 

Alto Gerente del 
Proyecto 

Sponsor 
, y 
miembro 
del 
equipo 
del 
proyecto 

Documento 
Impreso 

Una Sola Vez 

Plan de 
Gestión del 
Proyecto 

Planificación 
detallada del 
Proyecto: 
Alcance, 
Tiempo, 
Costo, 
Calidad, 
RRHH, 
Comunicacion 
es, Riesgos, y 
Adquisiciones 

Plan del 
Proyecto 

Muy 
Alto 

Gerente del 
Proyecto 

Sponsor 
, y 
miembro 
del 
equipo 
del 
proyecto 

Formato 
(PDF) Vía 
Correo 
Electrónico 

Una sola vez 

Estado del 
Proyecto 

Estado Actual 
(EVM), 
Progreso 
(EVM), 
Pronóstico 
de Tiempo y 
Costo, 
Problemas y - 
pendientes 

Informe 
de 
Performa 
nce 

Alto Gerente del 
Proyecto 

Sponsor 

, y 
miembro 
del 
equipo 
del 
proyecto 

Documento 
Impreso 

Semanal 

Elección de 

Herramienta 

ERP 
GloboSchool 
para la 
Gestión 
Administrativa 
y Academica, 

Informe Alto Gerente del 
Proyecto, 
Analista 
Programador 
,DBA 

Sponsor 
, y 
miembro 
del 
equipo 
del 
proyecto 

Vía correo 
Electrónico 

Por Cada 
Modulo a 
Realizar 

Informe de 
Pruebas 

Informe 
detallado plan 
de Pruebas, 
informe de 

Plan de 
pruebas 

Alto Gerente  
,Analista 
Programado
r 

Sponsor 
y 
miembr
o del 

Documento 
Impreso 

Semanal 
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  pruebas 
realizadas. Al 
sistema. 

  DBA equipo 
del 
proyecto 

  

 Informe 
Final de 
Servicio 

Objetivos, 
productos 
esperados, 
análisis y 
resultados, 
conclusiones, 
sugerencias, 
y/o 
recomendacio 
nes 

Informe 
Final 

Alto Gerente del 
Proyecto 

Sponsor 
y lideres 
del 
proyecto 

Documento 
Impreso 

Una sola vez 

 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES 

El Plan de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 
2. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 
3. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 
4. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 
5. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 
6. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no 
Satisfechos. 
8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 
9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación dentro fuera del proyecto. 

La Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes 
pasos: 

 
1. Identificación y clasificación de stakeholders. 
2. Determinación de requerimientos de información. 
3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 
4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: 

Guías para Reuniones .- Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 
 

1. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 
2. Se debe empezar puntual y elaborar un acta de la reunión donde se detalles los acuerdos y 
aspectos resaltantes. 
3. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles, los procesos grupales de trabajo, y los 
métodos de solución de controversias. 
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FORMATO N° 25: LISTA DE RIESGOS 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA 

GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL 

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL MARCONA - CCDEM 

IPW 

 
 
 

LISTA DE RIESGOS 

CODIGO DEL RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO 

 
R001 

Las pruebas de funcionamiento no resultan satisfactorias. 

 
R002 

No se cuenta con los instrumentos de prueba en la fecha prevista. 

 
R003 

 
Retrasos de los días establecidos causarían retraso en el cronograma. 

R004 
El cambio de los stakeholders genera modificaciones en el plan del 

proyecto. 

R005 
Retrasos en la gestión de instalación de la Aplicación Web Globo 

School 

 
R006 

 
Parte del grupo de personas designadas por la Empresa no asiste a 

Capacitación. 
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FORMATO N° 26: IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA GESTIÓN 

ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL MARCONA - 
CCDEM. 

IPW 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

CÓDIGO 

DEL RIESGO 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 

 

TRIGGER 

 
ENTREGABLES 

AFECTADOS 

 
ESTIMACION DE 

PROBABILIDAD 

 
OBJETIVO 

AFECTADO 

 
ESTIMACIÓN 

DE IMPACTO 

 
PROB X 

IMPACTO 

 
TIPO DE 

RIESGO 

 
 

R001 

 

 
Las pruebas de funcionamiento no 

resultan satisfactorias. 

 

No se está siguiendo 

el protocolo de 

prueba. 

 

 
Resultados de las 

mediciones. 

 

 
5.1 Pruebas de 

Comunicación. 

 

 

0,2 

Alcance    
 

Moderado. 

Tiempo 0,1 0,02 

Costo 0,1 0,02 

Calidad 0,4 0,08 

Total probabilidad x impacto 0,12 

 
 

R002 

 

 
No se cuenta con los instrumentos de 

prueba en la fecha prevista. 

 

 
Falta de previsión 

del proveedor. 

 

 
Reuniones de 

seguimiento. 

 

5.2 Pruebas de 

Monitoreo y 

Grabaciones. 

 

 

0,2 

Alcance    
 

Moderado. 

Tiempo 0,1 0,02 

Costo 0,1 0,02 

Calidad 0,4 0,08 

Total probabilidad x impacto 0,12 

Probabilidad Valor Numérico Impacto Valor Numérico 

Muy improbable 0,10 Muy bajo 0,05 

Relativamente probable 0,30 Bajo 0,10 

Probable 0,50 Moderado 0,20 

Muy probable 0,70 Alto 0,40 

Casi certeza 0,90 Muy alto 0,80 

 

Tipo de Probabilidad x Impacto 

Muy alto mayor que 0,50 

Alto menor a 0,50 

Moderado menor a 0,30 

Bajo menor a 0,10 

Muy bajo menor a 0,05 
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FORMATO N° 27: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 
PROYECTO 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA GESTIÓN 

ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN 

Y DESARROLLO EMPRESARIAL MARCONA - CCDEM 

IPW 

 
 
 

COD 

 
AMENAZA / 

OPORTUNIDA

D 

RIESGOS 

 

CAUSA 
RAÍZ 

 

  TRIGGER 

 
ENTREGA

BLE S 

AFECTAD

OS 

PROBABILI

DAD POR 

IMPACTO 

TOTAL 

 

TIPO DE 
RIESGO 

 
RESPONS

ABL E 

DEL 

RIESGO 

 

RESPUESTAS 
PLANIFICADAS 

 
TIPO 

DE 

RESPUE

ST A 

 
RESPONSA

BLE DE 

LA 

RESPUES

TA 

 

FECHA 
PLANIFICADA 

 
PLAN DE 

CONTINGE

NCIA 

 
 
 

 
R010 

 
 
 

 
AMENAZA. 

 
 

Parte del grupo de 
personas 

designadas por la 
Empresa asiste a 

Capacitación. 

 
 

 
Personal  no 

tiene priorizada 
la actividad de 
capacitación. 

 
 
 
 
 
Lista de 

asistencia de 

participantes. 

 
 
 

 
Capacitación. 

 
 
 

 
0,36 

 
 
 

 
ALTO. 

 
 
 

 
CP 

 

1. Coordinar con 
encargado lista de 
participantes y 

    contactos. 

 

Mitigar
. 

 

CP 

 

Al inicio del proyecto. 

 
 

 
Evaluar 

disponibilidad. 

2. Enviar 

comunicaciones 

previas al fecha de 
     capacitación. 

 
Mitigar

. 

 
CP 

Fase final de 
instalación de Centro 

de Monitoreo. 

3. Firma de lista de 
asistencia y coordinar 
con 

encargado en caso 
de 
inasistencias. 

 
Mitigar

. 

 
CP 

 
En lo que dure el 

curso. 

 
 
 

 

R011 

 
 
 

 

AMENAZA. 

 
 

 
Renuncia por parte 

de un 
stakeholder 

 
 

Falta de 
comunicaci
ón entre los 
miembros 
del equipo 

 
 
 

 
Indicios de 

equipos 

forzados. 

 
 
 

 

Ejecución. 

 
 
 

 

0,36 

 
 
 

 

ALTO. 

 
 
 

 

PM 

1. Identificar puntos de 
vulnerabilidad. 

 
Mitigar

. 

 
PM 

 
Durante la 

planificación. 

 
 

 
Analizar 

riesgos, tomar 

acciones 
correctivas. 

 

 

2. Asegurar según 

normas las tareas para 

cada uno. 

 

Mitigar
. 

 
 

PM 

 

Ejecución 

 
 

R003 

 
 

AMENAZA. 

 

Retrasos en la 

gestión de 

instalacion. 

 
 

Inspecciones 

 
 
Reuniones de  
seguimiento. 

 
 

Materiales. 

 
 

0,24 

 
 

MODERADO. 

 
 

PM 

 
1. Coordinación 

continúa con el 
PM. 

 

Mitigar
. 

 
 

PM 

Fase inicial hasta el 
cierre de 

adquisiciones. 

 
Evaluar 
Incumplimient-
o, tomar 
medidas 
correctivas. 

2. Informe semanal del 

avance. 
 

 
Mitigar

. 

 
PM 

Fase inicial hasta el 
cierre de 

adquisiciones. 
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FORMATO N° 28: INFRAESTRUCTURA, EQUIPO, MATERIALES Y ACCESORIOS 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA 

GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL 

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL MARCONA - CCDEM 

IPW 

 

 
 
 

Id 

 

 
Actividad 

Tipo de Recurso : 

Personal 

Tipo de Recurso: 

Materia 

Tipo de Recurso: 

Maquinarias 

Nombre de 
Recurso 

Duración Nombre 
de 
Recurso 

Cantidad Nombre de 
Recurso 

Cantidad Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 

 
 
Reunión con el 

Sponsor 

 
 

PC 

 

7 Días 

 
 

Escritorio 

 
 

1 

  
 

1 

 
 

1 

 
 

Elaborar el 

Proyecto 

 
 

PC 

 
 

5 Días 

 
 

Escritorio 

 
 

1 

  
 

1 

 
 

1 

 
 

Revisar el 

Proyecto 

 
 

PC 

 
 

5 Días 

 
 

Impresión 

de Archivo 

 
 

1 

  
 

1 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 
1.2 

 
 

Elaborar Plan 

de Proyecto 

 
 

PC 

 
 

20 Días 

 
 

Impresión 

de Archivo 

 
 

20 

  
 

1 

 
 

2 

 
 

Elaborar Plan 

de Riesgo 

 
 

PC 

 
 

5 Días 

 
 

Impresión 

de Archivo 

 
 

2 

  
 

1 

 
 

2 

 
 
1.3 

 
 

Reunión 

Semanal 

 
 

PC 

 
 

5 Días 

 
 

Impresión 

de Archivo 

 
 

2 

 1 2 

 
 
1.4 

 
 

Elaborar 

documento de 

cierre 

 
 

PC 

 
 

5 Días 

 
 

Impresión 

de Archivo 

 
 

3 

 1 1 
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FORMATO Nª 29: PLAN DE ADQUISICIONES 
 
 

 
Nombre del 
Proyecto: 

Patrocinador 
del 
Proyecto: 
Gerente del 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA 
GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL 
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL MARCONA - CCDEM 

 
Jose Moran Aquije / Director 

Cód. 
Proyecto: 

IPW 

proyecto: 
Alex Paul Quispe Sauñe 

Cliente del 
CCDEM MARCONA 

Proyecto: 

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES 
REQUERIDAS 

Planif. 
Contra. 
del -Al 

Selección 
Proveedor 
Del Al 

Admin. 
Contrato 
Del -Al 

Cerrar 
Contrato 
Del - Al 

 
 
 
 

 

Silla de 
Oficina 

Contrato 
de 
Precio 
Fijo 

Se 
Verificara, 
el precio 
calidad, 
tiempo de 
entrega. 

NO Gerente 
del 
Proyecto 

19/03/14 21/03/14 22/03/14 24/03/14 

Escritorio 
de 
Oficina 

Contrato 
de 
Precio 
Fijo 

Se 
Verificara, 
el precio 
calidad, 
tiempo de 
entrega. 

NO Gerente 
del 
Proyecto 

18/03/14 21/06/14 22/03/14 24/03/14 

PROCEDIMIENTOS ESTANDAR A SEGUIR 
Para la adquisición de materiales se tiene proveedores seleccionados: 

 En caso de materiales como son sillas y escritorios se deben solicitar la cotización de tales 
productos en la cantidad necesaria que se van a comprar.

 Especificando el tiempo de entrega de tales materiales así como la garantía post venta.

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 
Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del 
proyecto son las siguientes: 

 

 La empresa se encargó de brindar el local de trabajo para la ejecución del Proyecto.

 La empresa brindó los servicios necesarios como energía eléctrica y internet para dicho local de 
trabajo.

 Otorgó los equipos de cómputo para la realización del proyecto de inversión.

 Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de servicio es mínima, pues esto 
Con lleva a renegociar el contrato durante el desarrollo del servicio con todos los proveedores.
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150 

FORMATO Nº 30: PLANIFICACIÓN DE CALIDAD 
 

PLANIFICACION DE CALIDAD 
Nombre del proyecto: APLICACIÓN WEB ERP GLOBOSCHOOL PARA LA 

GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 
DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
MARCONA -CCDEM 

Factor De Calidad Relevante 

 Performance del Proyecto

 Medición del cumplimiento de hitos a lo largo de la vida del proyecto.

Definición del Factor de Calidad: 

 La Performance del Proyecto se define como el cumplimiento del cronograma y del 
presupuesto del proyecto. 

 Este factor de calidad es relevante pues permitirá al equipo de proyecto lograr el margen 
de utilidad que ha sido calculado para el proyecto, caso contrario el proyecto podría no 
generar utilidades o más aún, podría generar pérdidas. 

 Por otro lado el atraso en la entrega de los productos que espera el cliente nos puede 
ocasionar Problemas contractuales. 

Propósito de la Métrica: 

La métrica se desarrolla para monitorear la performance del proyecto en cuanto a cumplimiento de 
Cronograma y presupuesto, y poder tomar las acciones correctas en forma oportuna. 

Definición Operacional: 

El Gerente del Proyecto actualizará el proyecto y el sistema en el MS Project, en la mañana de los lunes 
de cada semana, y calculara lo siguiente : 

 

 CPI (Índice de Rendimiento del Costo) y el SPI (Índice del rendimiento del cronograma o trabajo) 
 

Obteniendo de esta forma los valores e indicadores de performance del proyecto, los cuales se tendrán 
disponibles los fines de semana. 

Método De Medición: 

 Se recabará información de avances reales, valor ganado del proyecto, fechas de inicio y fin 
real, trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project. 

 El MS Project calculará los índices de CPI y SPI, Estos índices se trasladarán al Informe Semanal 
de Proyecto. 

 Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o 
preventivas Pertinentes. 

 Se informará al Sponsor de dichas acciones de ser el caso. 
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Resultado Deseado del Proyecto : 

Cronogram
a 

de Hitos 

Medición en % 

 <= 4 días de la fecha de cumplimiento es el 92 %  

 > 4 días después de la fecha es 0%  

 Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 
 Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95 

CPI (Índice de Rendimiento del Costo) 
SPI (Índice del rendimiento del cronograma o trabajo) 

Enlace con Objetivos de la Organización: 

El cumplimiento de éstas métricas es indispensable para poder obtener la utilidad deseada de los 
Proyectos de Inversión, lo cual a su vez posibilitará el crecimiento de la empresa y la mejora general de 
sus procesos y servicios. 

Responsable del Factor de Calidad: 

El Gerente del Proyecto es responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la métrica, y de 
promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad 
planteados, lograr la rentabilidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos. 
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FORMATO N° 31: IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES Y MÉTRICAS 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAs 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA 
GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 

DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

MARCONA - CCDEM 

IPW 

 
 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 

Los factores de calidad establecidos, garantizarán el cumplimiento de las especificaciones del cliente y 

asegurar la aceptación de la solución: 

1. Enlaces garantizan disminución en el mantenimiento. 

2. Se garantiza la disminución del tiempo del proceso de Gestion Academica y Administrativa del centro   

de Capacitacion y Desarrollo Empresarial Marcona – CCDEM. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 

El objetivo es medir el nivel de complimiento de las especificaciones técnicas planteadas por el cliente y que 

de no cumplirse, pueda llevar a las medidas correctivas adecuadas y oportunas. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Se usarán instrumentos especializados para la medición de los parámetros de calidad establecidos. 

Se requiere sujetarse al protocolo de pruebas para cada parámetro. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 
1. Seguir el protocolo de pruebas. Analizar los registros guardados de almacenamiento y comprobar 

que se cumpla con la secuencia y cantidad de cuadros. 

4. Tomar acción correctiva inmediata y verificar nuevamente los  parámetros,  hasta  que  se  cumpla 

con las especificaciones. 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

El objetivo fundamentar es satisfacer las especificaciones y por ende la calidad del producto de cara al 

cliente. Lo cual está alineado con la política comercial de la empresa ejecutora. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 

 
Es responsabilidad del Project Manager requerir la ejecución y los resultados de las mediciones a los 

encargados de la supervisión de las instalaciones y puesta en funcionamiento. Por ende, también recae 

responsabilidad en los supervisores de instalación del sistema. 
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FORMATO N° 32: DISEÑO DE FORMATOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

 

 
ORIENTADO A 

 
APLICACION 

 
CRITERIOS 

ROL AL QUE 

ESTA 

DIRIGIDO 

 

PROCESO 

RELACIONADO 

 
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO 

 

 
ENTREGABLES 

 
 

SÍ 

Se ha presentado algún cambio aprobado, 

retraso en el proyecto o algún otro evento 

que conlleve alguna replanificación? 

Frente a esto se ha actualizado el plan de 
gestión del proyecto? 

 
Jefe de 

Proyecto 

 

Adecuar plan de 

gestión de proyecto 

Número de versiones del plan de 

gestión de proyecto debe coincidir con la 

cantidad de cambios aprobados que 

hayan conllevado a replanificaciones. 

PROCESO  
SÍ 

Durante la ejecución del proyecto hubo 

solicitudes de cambio aprobadas con un 

impacto en el alcance ene l proyecto 

(EDT)? 

Frente a esto se actualizó el EDT detallado 

del proyecto y por ende la sección del plan 

de gestión de proyecto relacionada? 

 

 
Jefe de 

Proyecto 

 

 
Actualizar y detallar el 

alcance del proyecto 

 

Plan de gestión del proyecto /alcance 

del proyecto/ estructura de 

descomposición del trabajo actualizado. 

EDT actualizado. 

ENTREGABLES SÍ ¿La sección de alcance del plan de gestión 

de proyecto ha sido actualizada frente a 

cambios aprobados, que impactaban en el 
alcance del producto y del proyecto? 

 

Jefe de 

Proyecto 

 
Actualizar y detallar el 

alcance del proyecto 

 
Plan de gestión de proyecto sección 

alcance actualizado en un 100% 

PROCESO  
SÍ 

Durante la ejecución del proyecto hubieron 

retrasos en los plazos (fecha de 

finalización de actividades)? 
Frente a esto se actualizo el cronograma? 

 

Jefe de 

Proyecto 

Actualizar y detallar el 

cronograma del 

proyecto 

 

Cronograma del proyecto actualizado 

PROCESO SÍ Con la contratación de nuevos integrantes 

del proyecto se tiene actualizada la 
asignación de recursos en el cronograma? 

Jefe de 

Proyecto 

Actualizar y detallar el 

cronograma del 
proyecto 

 
Cronograma del proyecto actualizado 

PROCESO  
SÍ 

Frente a cambios o retrasos en el 

proyecto, las fechas hitos que se 

aprobaron inicialmente por el cliente, se 

han movido solo con la previa aprobación 

del cliente? 

 
Jefe de 

Proyecto 

 
Actualizar y detallar el 

cronograma del 

proyecto 

 
 

Cronograma del proyecto actualizado 

PROCESO SÍ Con la actualizaciones realizadas al 

cronograma, se ha mantenido a 

actualizado el plan de gestión de 
proyectos? 

 

Jefe de 

Proyecto 

Actualizar y detallar el 

cronograma del 

proyecto 

 

Cronograma del proyecto actualizado 
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FORMATO N°33: EJECUCIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA 
GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 

DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

MARCONA - CCDEM 

IPW 

 

Ejecución del proyecto que avances se han realizado hasta el momento. 

Entregables a presentar: Presentado Aprobado 

Por: 

Los 47 formatos del proyecto 

debidamente documentados 

 

Sí 

Gerente del 

proyecto 

La planificación de tiempos y 

duración 

Sí Gerente del 

proyecto 

Cronograma de tiempo de 

desarrollo del proyecto 

Sí Gerente del 

proyecto 

Diagrama de procesos 

propuesta 

Sí Gerente del 

proyecto 

Diagrama de procesos 

propuesta 

Sí Gerente del 

proyecto 

  

Gerente del Proyecto 

Alex Paul Quispe Sauñe 

Sponsor 

Moran 
Aquije 



151 

151 
 

 

FORMATO N° 34: CAPACITACIÓN DEL EQUIPO INTERNO 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAs 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA 
GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 

DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

MARCONA - CCDEM 

IPW 

COMPETENCIAS 

“Las competencias están relacionadas con las actitudes, habilidades, y otras características personal que 

afectan una parte importante del rendimiento en el trabajo (es decir, uno o más roles o responsabilidades 

claves), se puede medir con estándares aceptados, y se pueden mejorar a través del entrenamiento y 

desarrollo” . 

COMPETENCIAS GENERALES 

“Son los comportamientos asociados a desempeños comunes a diversas organizaciones y ramas de actividad 

productiva, dentro de esta definición se engloban todas aquellas capacidades de carácter generalista, en el 

sentido de que no estarían orientadas al desarrollo de ninguna tarea laboral específica, sino que constituirían la 

base del saber profesional” . 

 
DESCRIPCIÓN 

CALIFICACION 

1 

(NUNCA) 

2 

(POCO) 

3             

(MEDIANAMENTE 

) 

4         

(HABITAULM 

ENTE) 

5 

(SIEMPRE) 

1. Calidad de trabajo: conoce los temas del área 

de la cual es responsable, comprendiendo la 

esencia de los aspectos complejos para 

transformarlos en soluciones prácticas, y 

operables para la organización. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

2. Capacidad para aprender: asimila nueva 

información y la aplica eficazmente, 

relacionando la incorporación de nuevos 

esquemas a su repertorio de conductas 

habituales. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0 

3. Habilidad analítica (análisis de prioridad, 

criterio lógico, sentido común): realiza un 

análisis lógico, identificando los problemas, y 

reconociendo la información significativa para la 

organización. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

2 

4. Conciencia organizacional: reconoce los 

atributos y las modificaciones de la 

organización, comprendiendo e interpretando 

las relaciones de poder dentro de ésta. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 
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5. Orientación a los resultados: encamina sus actos al 

logro de lo esperado, actuando con velocidad y 

sentido de urgencia ante decisiones importantes para 

satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores, o mejorar la organización. 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

3 

 

 
 

1 

 

 
 

0 

6. Adaptabilidad al cambio: se adapta y amolda a los 

cambios, modificando la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

2 

7. Ética: siente y actúa consecuentemente con los 

valores morales, y las buenas costumbres y 

Prácticas profesionales. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

2 

8. Responsabilidad: se compromete en la realización 

de las tareas asignadas. Su interés por el 

cumplimiento de lo asignado está por encima de sus 

propios intereses. 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
0 

9. Tolerancia a la presión: sigue actuando con eficacia 

en situaciones de presión de tiempo y de desacuerdo, 

oposición y diversidad, trabajado con alto desempeño 

en situaciones 

De alta exigencia. 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

3 

 

 
 

1 

 

 
 

0 

10. Orientación al cliente: ayuda a los clientes, 

comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

1 

11. Trabajo en equipo: participa activamente en la 

búsqueda de una meta común, subordinando los 

intereses personales a los objetivos del equipo. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

1 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Resulta muy valioso el aporte de ideas y conocimientos que 

hace a la organización. 

Podría aplicar algunos estándares de calidad en la ejecución 

de sus proyectos 

Muestra habilidad para identificar los problemas del área 

donde trabaja. Es consiente de la importancia de la 

información en la organización. 

Mejorar las relaciones con la red de contactos dentro y fuera 

de la organización. 

Organiza adecuadamente y oportunamente las actividades 

que le han sido asignadas. 

Mostrar mayor adaptabilidad al cambio por parte de su equipo 

de trabajo. 

Muestra predisposición y actitud positiva a sus compañeros 

aun en situaciones estresantes. 

Mejorar sus relaciones con el cliente, identificando sus 

necesidades actuales y potenciales. 
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FORMATO N° 35: ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO INTERNO 
 
 

 

 
Nombre del proyecto: 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO 
SCHOOL PARA LA GESTIÓN 
ACADÉMICA Y 
ADMINISTRATIVA DEL 
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
MARCONA - CCDEM 

 

Cód. 
Proyecto: 

 

 
Proy-IPW 

Fecha y Hora de reunión 19/05/17 18:00 pm Lugar de 
Reunión 

Local de 
CCDEM 

Objetivo de la reunión Revisar y ejecutar el proyecto. 

Convocado por: Gerente del Proyecto 
 

Asistentes 

Persona Cargo Empresa 

Alex Quispe Sauñe Gerente del Proyecto CCDEM 

Jose Moran Aquije Sponsor del Proyecto CCDEM 

Alex Quispe Sauñe Implementación ERP CCDEM 
 

Documentación 
QUE SE DEBE LEER PREVIAMENTE RESPONSABLE 

Plan de gestión del Proyecto Gerente del proyecto 

QUE SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÓN RESPONSABLE 

Acta de reunión  

Informe de estado del proyecto  

Cronograma actualizado hasta la fecha  

Agenda 

Actividad Responsable Tiempo 

Informar el estado del proyecto GP 20 min. 

Acordar actividades a realizar GP 20 min. 

Conclusiones 

01 El equipo del proyecto recuperará las horas los fines de semana, a fin de alcanzar 
las tareas atrasadas. 

02 El equipo de trabajo analizara las procesos de la entidad para realizar la 
implantación del ERP Globo School. 

Acciones Responsables Fecha 
Limite 

Observaciones 

Elaborar acta de reunión GP 02/11/17  

Redactar la Solicitud de Cambios GP 02/11/17  

Informe de Implantación del ERP GP 02/11/17  
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FORMATO N° 36: ACTA DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES 
 

El proyecto comprende de la entrega de los siguientes entregables: 

Principales Entregables del Producto 

 
• Definición del alcance del producto 
• Diagrama de la arquitectura de la solución 
• Documentación del análisis del sistema: 
• Módulos del Aplicativo Web: 
• Gestión administrativa 
• Admisión de Empleados 
• Gestión de Pagos 
• Gestión de Nóminas  

 
     1.- Gestión Académica 

 
• Admisión de Estudiantes 
• Gestión de Horarios 
• Registro de Asistencia 
• Gestión de Calificaciones 
• Registro de Aspirantes 
• Manual Técnico del Sistema 
• Manual de Usuario 
• Informe de Pruebas integrales 
• Plan de puesta en marcha 
• Informe de Soporte 

 
2.- Gestión del Proyecto 
 

• Acta de Constitución del Proyecto (Project Chárter) 
• Plan de Gestión del Proyecto 
• Plan de Gestión del Alcance 
• Estructura del desglose del trabajo - EDT (WBS) 
• Diccionario de la Estructura de Desglose del trabajo - EDT (WBS) 
• Requisitos de recursos de las actividades 
• Cronograma del proyecto 
• Plan de gestión de costos del proyecto 
• Plan de Gestión de la Calidad 
• Plan de Gestión de riesgos 
• Plan de Gestión de RRHH 
• Plan de Gestión de las comunicaciones 
• Plan de Gestión de las Adquisiciones  

 
Aceptación Final del Proyecto 
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FORMATO N° 37: INFORME DE ESTADO EXTERNO 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAs 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA 
GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 

DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

MARCONA - CCDEM 

IPW 

 
 
 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR 

SPONSOR 

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

Por la presente se deja constancia que el Proyecto a cargo de la empresa ejecutora ha sido aceptado y 
aprobado por la Empresa CCDEM, siendo culminada exitosamente. 

 

El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables: 
 

1.0 Gestión del Proyecto. 
1.1 Iniciación. 
1.2 Plan de Proyecto. 
1.3 Reunión de Coordinación semanal 
1.4 Cierre del Proyecto. 

2.0 Contratos. 
2.1 Contrato con la Empresa 
2.2 Contrato local de proyecto. 

3.0 Instalación 
3.1 Materiales. 
3.2 Ejecución. 

4.0 Capacitación. 
4.0 Pruebas de Funcionamiento. 
4.1 Pruebas de Comunicaciones 

5.0 Informes. 
5.1 Informe semana 1. 
5.2 Informe semana 2. 
5.3 Informe semana 3. 
5.4 Informe semana 4. 
5.5 Informe semana 5. 
5.6 Informe semana 6. 
5.7 Informe semana 7. 
5.8 Informe semana 8. 
5.9 Informe final de cierre. 
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FORMATO N° 38: SOLICITUD DE CAMBIO 

 
 

 
Nombre del proyecto: 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO 
SCHOOL PARA LA GESTIÓN 
ACADÉMICA Y 
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 
DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
MARCONA - CCDEM 

 

 
Cód. Proyecto: 

 

 
Proy-IPW 

Tipo de Cambio Requerido 

Acción Correctiva  Reparación por Defecto  

Acción Preventiva  Cambio en el Plan del Proyecto x 

Definición del Problema 

Falta de capacitación en el uso del ERP GloboSchool para los usuarios nuevos de la 
entidad educativa CCDEM-Marcona. 
Descripción Detallada del Cambio Solicitado 

Hacer que las capacitaciones sean constantes para el personal y el nuevo 
personal involucrado en el uso del ERP GloboSchool. 
Razón por la que se Solicita el Cambio 

El cambio es solicitado, pues se prevé que en un futuro cercano se incremente el porcentaje 
del personal dentro de la entidad educativa. 
Efectos en el Proyecto 

En el Corto Plazo En el largo Plazo 

Se aumentará el costo del proyecto, la fecha 
de finalización no se alterará, pues esta 
funcionalidad puede ser implementada por 
un recurso no crítico del proyecto. 

Permite que los usuarios del sistema 
Puedan gestionar de manera eficiente la 
configuración del ERP GloboSchool, a 
medida que se requiera. 

Observaciones y comentarios adicionales 

Los cambios solicitados deberán ser efectuados por un recurso no crítico del proyecto, a fin 
de no alterar la fecha de fin del proyecto. 

Revisión del Comité de Control de Cambios 

Fecha de revisión 07-11-2017 

Efectuada por Gerente del Proyecto 

Aprobación /No Aceptada 

Responsable de informar Gerente del Proyecto 
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Formato Nº 39: Constancia de Recepción de Entregable 

 

Declaración de la Aceptación Formal 

Por la presente se hace pública la aceptación de Recepción de los Entregables 
 

que incluye los siguientes: 

Gestión del Proyecto 
 

• Acta de Constitución del Proyecto (Project Chárter) 
 
• Plan de Gestión del Proyecto 
 
• Plan de Gestión del Alcance 
 

• Estructura del Desglose del Trabajo - EDT (WBS) 
 
• Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo - EDT 

(WBS) 
 

• Requisitos de Recursos de las Actividades 
 
• Cronograma del Proyecto 
 
• Plan de Gestión de Costos del Proyecto 
 

• Plan de Gestión de la Calidad 
 
• Plan de Gestión de Riesgos 
 
• Plan de Gestión de RRHH 
 

• Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 
• Plan de Gestión de las Adquisiciones 
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FORMATO N° 40: ACTA DE REUNION DE CIERRE DEL PROYECTO 
 

 
 

Nombre del proyecto: 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO 
SCHOOL PARA LA GESTIÓN 
ACADÉMICA Y 
ADMINISTRATIVA DEL 
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
MARCONA - CCDEM 

 
 

Cód. Proyecto: 

 
 

Proy-IPW 

Fecha y Hora de reunión 1/12/17 18:00 pm Lugar de 
Reunión 

Local de CCDEM 

Objetivo de la reunión ACTA DE ACEPTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO 

Convocado por: Gerente del Proyecto 

Asistentes 

Persona Cargo Empresa 

Alex Quispe Sauñe Gerente del Proyecto CCDEM 

Jose Moran Aquije Sponsor del Proyecto CCDEM 

Alex Quispe Sauñe Implementación ERP CCDEM 
 

Documentación 
QUE SE DEBE LEER PREVIAMENTE RESPONSABLE 

Constancia de recepción de Entregables 
Informe del Proyecto 
Solicitud de Cambios 
Lecciones Aprendidas 

Plan de Gestión del Proyecto 

 
 

Gerente del Proyecto(GP) 

QUE SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÓN RESPONSABLE 

Acta de reunión GP 

Informe de estado del proyecto GP 

Cronograma actualizado hasta la fecha GP 

 

Agenda 

Actividad Responsable Tiempo 

Informar el estado del proyecto GP 20 min. 

Cierre del proyecto GP 15 min. 
 

Conclusiones 
01 El equipo del proyecto recuperará las horas los fines de semana, a fin de alcanzar 

las tareas atrasadas durante el cierre del proyecto. 
02 El equipo de trabajo analizara las procesos de la entidad para realizar la 

implantación del ERP Globo School. 
 

Acciones Responsables Fecha 
Limite 

Observaciones 

Elaborar acta de reunión GP 8/11/17  

Redactar la Solicitud de Cambios GP 8/11/17  

Resultados de la Implantación 
del ERP GloboSchool 

GP 8/11/17  
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FORMATO N ° 41: Certificado de Conformidad 
 

Proyecto: 
APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

MARCONA - CCDEM 

Cliente: CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL MARCONA - CCDEM 

Fecha: 08/11/17 

 

 
Participantes: 

 
 

Jose Moran Aquije Alex Paul Quispe Sauñe 

Director del CCDEM Gerente de Proyecto 

 

 

Por medio de la presente acta, se Certifica que se cumplió con todos los planes de Gestión del 

Proyecto ha sido concluida satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativa, cumpliendo 

con todos los requerimientos especificados, el cual la empresa CCDEM y Director José Moran 

Aquije expresan su conformidad con el proyecto realizado. 

 
 
 

Firma del Cliente Firma del Gerente de Proyecto 
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Formato N° 42: Matriz de indicadores claves de éxito (KPI) 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAs 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA GESTIÓN 

ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL MARCONA - 

CCDEM 

IPW 

 
 

Nombre del proyecto: 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL MARCONA - CCDEM 

INDICADOR FÓRMULA Instrumentos 

Nivel de satisfacción del 

usuario. 

Escala de Likert 

Muy de acuerdo 5 

Algo de acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en 3 

desacuerdo 

Algo en desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

(Número de usuarios que 

comparten los criterios de según 

escala de Likert(1-5), respecto al 

total de usuarios 

encuestados)*100 

Encuestas aplicadas 

a los usuarios del 

sistema. 

% de Entregables realizados. (Número de entregables 

realizados, respecto del total de 

entregables programados)*100 

Formatos PMBOK. 

% Proceso Rediseñado (Número de fases ejecutadas, 

respecto del total de fases 

programadas)*100 

Formato de Control y 

Seguimiento 

planificado. 

Capacitación al personal 

usuario en un 100%. 

(Número de personal usuario 

aprobado, respecto al total de 

personal capacitado)*100 

Registro de 

resultados de la 

capacitación. 
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El proceso de reportes de 
matricula es lento 

Área Académica 

Formato N° 43: Diagrama del proceso total (ASIS) 
 

NOMBRE DEL PROYECTO Siglas 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA 

GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 
DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

MARCONA - CCDEM 

IPW 

 
 
 
 

 

 

Área Administrativa 



 


Retrasos en la actualización en los 
registros de pago 
Dificultades al revisar los recibos de 
pago al terminar el semestre. 

Registros de Pago de forma 
manual 



 


No se cuenta con información en 
tiempo real. 
No se da un reporte de forma rápida e 
instantánea se demora en otorgar dicho 
información 
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Formato N° 44: Diagrama del Proceso Total (TOBE) 
 

NOMBRE DEL PROYECTO Sigla 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA GESTIÓN 
ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL MARCONA - 

CCDEM 

IPW 

 
 
 
 

 

El tiempo en obtener reportes 
sobre una actividad académica la 
reducción de tiempo ha sido 
favorable ya que se redujo en un   
38.77% 

Se ha logrado obtener 
organizada todos los 
documentos referentes a la 

Administración 
CCDEM. 

en la 

Los alumnos inscritos en los 
diversos cursos pueden acceder 
a su perfil a traves de su 
numero de adminision. 

Se pudo listar a los diversos 
cursos y la lista de docentes 
que dictan las materias en la 
Entidad Educativa 
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Formato Nº 45: Gestión de la Configuración 
 

Fase del proyecto Código de la auditoria 

Cierre AUD0001 

Datos del evaluado Líder de la auditoria 

 
Alex Quispe Sauñe 

Equipo de la auditoria 

 
- Gerente del Proyecto. 

- Patrocinador del Proyecto. 

Objetivos de la auditoria 

 
- Verificar el estado del proyecto. 

 
- Evaluar los resultados obtenidos luego de aplicar los cambios solicitados por el 

Patrocinador y aprobados por el Gerente del Proyecto. 

Resultados de la auditoria 

Tema auditado Evaluación Comentario 

 

Estado del Proyecto. 

 
Los manuales de usuarios no 

son considerados en los 
documentos. 

 
Los manuales de usuarios creados en 
el proyecto deben ser incluidos en el 

EDT del proyecto. 

Evaluación general de lo auditado 

 
- La gestión del proyecto se está realizando de acuerdo a lo planificado. 

 
- Se debe incluir los manuales de usuarios, sin afectar el cronograma del proyecto. 

Acciones recomendadas 

 
- Se agrega los documentos de manuales de usuarios en la Fase de cierre, para no afectar el 

cronograma del proyecto. 
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Formato N° 46: Informe de Inspección de Calidad 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAs 

APLICACIÓN WEB ERP GLOBO SCHOOL PARA LA 
GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 

DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
MARCONA - CCDEM 

IPW 

 
 
 

Datos del entregable inspeccionado 

Fase Entregable 2° nivel Entregable 3° Nivel Paquete de trabajo 

 

Ejecución 

 
Acta de aprobación de 

entregables. 

  
Relación de 

documento de trabajo 

Elaborado por 

Alex Quispe Sauñe 

Estándar, norma o especificación de referencia para hacer la inspección 

 
- Verificación de formatos del proyecto 

Datos de la Inspección 

Objetivos de la Inspección 

- Verificar que el desarrollo del proyecto se esté desarrollando de manera correcta. 
- De encontrar algún error, se tomaran las medidas correctivas. 

Grupo de Inspección 

Persona Rol en el proyecto 
Rol durante la 

supervisión 
Observaciones 

Alex Quispe Sauñe Gerente del Proyecto Supervisor 
 

Modo de Inspección 
Método Fecha Lugar Horario Observaciones 

 
Revisión comparativa 
según el tipo de 
proyecto y áreas de 
gestión del PMBOK 

 
 

- 

Centro de 
Capacitación y 

Desarrollo 
Empresarial 
Marcona - 

CCDEM 

 
 

- 

Los defectos 
encontrados 
deben  ser 
corregidos antes 
de la aceptación 
del proyecto 

Lista de defectos a 
corregir 

Responsable Fecha Requerida Observaciones 

 
No se están contando 
la elaboración de los 
manuales de usuario 

 

Gerente del 
Proyecto 

 

 
- 

 

 
Corregido antes de la fecha requerida 
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Formato N° 47: Métrica y Evaluación de Desempeño 
 

DIMENSIONES GLOBALES DEL PROYECTO 

Tiempo de capacitación de personal acerca del sistema 4 horas 

Tiempo de evaluación de personal acerca del sistema Dos semanas 

Número de sesiones 2 sesiones 

CUADRO DE MÉTRICAS 

 

Tipo 

Entregable 

 
 

Entregable 

 

Descripción 

del Trabajo 

Tamaño de 

los    

entregables 

 

Recursos 

Empleados 

 
 

Métrica 

 
 

Observaciones 

 
Informe de 
estados 

 

4.1 
Elaboración 
de informe 
de estados 

 

1 pagina 

 

1.5hs 

 
1.5 hr 
/pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

Definir el 
alcance del 
proyecto 

 

2.1.1 
Elaboración 
de alcance 
del proyecto 

 

5 Paginas 

 

8hs 

 
1.6 hr 
/pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

Constancia 
de 
entregables 

 

4.3 
Elaboración 
recepción de 
entregables 

 

3 paginas 

 

2hs 

 
0.66 hr 
/Pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

Capacitación 
del equipo 
interno 

 

3.1 

Preparar la 
capacitación 
del equipo 
interno 

 

2 paginas 

 

2hs 

 
1 hr 

/pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

Acta de 
reunión de 
cierre 

 

5.1 

Elaboración 
de Acta de 
reunión de 
cierre 

 

2 Paginas 

 

4hs 

 
2 hr 

/pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 



166 

166 
 

 

 




