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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como finalidad el proyecto  de Implementación de un  sistema de 

gestión de recepción de huéspedes y control de habitaciones  basado en tecnología web, 

para optimizar el proceso administrativo y operativo en la empresa hotelera,  consiste en 

el desarrollo de un sistema, ante la necesidad de optimizar el proceso de seguimiento y 

control de las oportunidades  de negocio de la organización, tiene la finalidad de obtener 

información importante de los clientes y habitaciones del hotel, de esa manera usar dicha 

información en manos de los líderes del campo (los que están en contacto con los 

clientes) dándole las facilidades mediante herramientas para la toma de decisiones, y al 

personal de recepción a mejorar el tiempo de atención y respuesta al huésped, asimismo 

aligerar su carga laboral. 

 

La información impulsará a mejorar la gestión de recepción del huésped, también el 

control de las habitaciones y así mejorar la calidad de servicio al cliente, en tiempo de 

atención. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis have  how finality at the implementation of a project management 

system for receive guests and room control based on web technology, to optimize the 

administrative and operational process in the hotel company, is developing a system to the 

need to optimize the monitoring and control of the business opportunities of the 

organization, the finality is obtain important information of customer and hotel rooms, so 

that used that information in the hands of the leaders of the field (which are contact with 

customers) giving facilities with tools for decision-making, and the front desk staff to 

improve service and response time to the customer, also lighten your workload. 

 

The information will help to improve the management of customer reception, also control 

room and improve the quality of customer service, on-call time. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de tesis busca plantear una solución al problema que se 

presenta en el Proceso de atención al cliente, por la demora que genera en el tiempo de 

respuesta, que en ciertas ocasiones presenta deficiencia al momento de requerir realizar 

consultas sobre información referente a clientes o habitaciones. 

 Durante los siguientes capítulos se abordarán temas acerca de la estructura la 

organización, así como el desarrollo del sistema de recepción y control basado en 

tecnología web bajo la metodología de procesos PMBOK para la gestión de los proyectos 

y el uso de la metodología RUP para el desarrollo del aplicativo. 

Como resultado del proyecto se obtendrá un producto que logrará satisfacer las 

necesidades de la organización y pueda servir como soporte a la toma de decisiones. 

El proyecto tendrá la siguiente estructura: 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN - En este capítulo,  comprenderá 

los temas como  Fines de la Organización, Análisis externo, Análisis Interno, Análisis 

Estratégico, Descripción de la problemática y resultados esperados, con la finalidad de 

entender a la empresa y a su entorno de negocio 

.  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO - En este 

capítulo se presenta el Marco Teórico con el que se va a trabajar, tanto de la empresa 

(procesos que atacara el proyecto) y a su vez  el Marco Teórico de la gestión de 

proyectos, ingeniería del proyecto y el soporte de proyecto. 

 

CAPÍTULO III: INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO - En este Capítulo se 

refieren a los procesos de iniciación del proyecto, en donde se definen los objetivos del 

proyecto, se identifican a los principales interesados, se nombra al DP y se autoriza 

formalmente el inicio del proyecto. 

Y en los procesos de planificación del proyecto se define el alcance del proyecto, 

se refinan los objetivos y se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, que será el 

curso de acción para un proyecto exitoso. 
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CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO - 

Este capítulo comprenden la realización los procesos de ejecución del proyecto en donde 

se integran todos los recursos a los fines de implementar el plan para la dirección del 

proyecto. Y se indican los procesos de Monitoreo y control del proyecto en done se 

supervisa el avance del proyecto y se aplican acciones correctivas. 

 

CAPÍTULO V: CIERRE DEL PROYECTO - En este capítulo se desarrolla los 

procesos de cierre en donde se formaliza con el cliente la aceptación de los entregables 

del proyecto. 

 

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS - En este capítulo se 

identifica, monitorea y supervisa los indicadores de gestión del proyecto y se evalúa si se 

están cumpliendo de acuerdo al plan estratégico. 

 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - En este capítulo se 

presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1. Datos generales de la institución 

1.1.1. Nombre de la institución 

HOTEL VILA SANTA 

1.1.2. Rubro o Giro del Negocio 

El  HOTEL VILA SANTA  es una empresa que pertenece al rubro hotelero. 

Dirección del establecimiento: Av. Benavides 2957 Miraflores. 

Localidad: Miraflores 

Gráfico 1: Localización del Hotel Vila Santa 

 

Fuente: Google Maps 

1.1.3. Breve Historia 

 

El Hotel Vila Santa está ubicada en la Av. Benavides 2957  Miraflores de la 

ciudad de Lima, nace de la idea de un empresario que vio un buen 

potencial la ubicación del terreno para establecer una empresa hotelera. El 

edificio fue construido el año 2010 con los primeros 4 pisos, luego de 4 

años el hotel cuenta con 7 pisos con habitaciones muy bien arregladas. 

Durante estos años de crecimiento ha incrementado su participación y 

adaptando su estrategia inversora a cada uno de los avances de la 

empresa. 
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1.1.4. Organigrama Actual 

 

Gráfico 2: Organigrama “HOTEL VILA SANTA” 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

1.1.5. Descripción de las Áreas funcionales 

 

Tabla 1: Descripción de áreas funcionales  

UNIDADES/ AREAS 

DEL CLIENTE  

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES 

FUNCIONES 

Gerencia General 

Encargada de tomar decisiones respecto a cambios 

del negocio (precios por temporada, promociones y 

descuentos), además de ser quién establece las 

políticas de la empresa. 

Recepción Encargada de registrar el servicio de hospedaje 

ofrecido a los clientes, brindar información y registrar 
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1.1.6. Descripción general del proceso de negocio 

 El proceso de negocio comienza con el ingreso del cliente, es atendido por 

personal de recepción, el cliente realiza consulta sobre habitación y precio, 

una vez aceptado debe cancelar lo acordado para el hospedaje, esto se 

realiza en caja. Luego recepción  le entrega las llaves, control TV. El cliente 

acude a la habitación especificada, en el transcurso del hospedaje puede 

solicitar algún requerimiento que debe ser atendido según sea el tipo de 

solicitud. Una vez concluido el tiempo acordado para el hospedaje, el 

huésped hace entrega de lo recibido al inicio. La habitación liberada pasa 

por el proceso de revisión y limpieza para luego estar lista para la próxima 

visita. 

1.2. Fines de la Organización 

1.2.1. Visión 

Para el 2020 ser una empresa hotelera con rentabilidad sostenible en el 

tiempo, gracias a la satisfacción de nuestros clientes, a través de una 

constante innovación de nuestros servicios con la ayuda de nuestros 

colaboradores que están en constante capacitación. 

1.2.2. Misión 

Estamos comprometidos a brindar los mejores servicios en hospedaje y 

recreación orientados a la satisfacción de los clientes.  

1.2.3. Valores 

 Servicio: Dedicación esmerada a satisfacer las expectativas de 

nuestros clientes. 

 Respeto: Hacia los clientes para cumplir con la satisfacción de los 

mismos.  

a los clientes. 

Logístico 

Encargada de la administración de inventarios de los 

productos, trato con los proveedores y la 

planificación necesaria para abastecer de los 

artículos necesarios que requiere el Hotel. 

Dirección de 

operaciones 

Encargada de la limpieza y presentación de las 

habitaciones, gestionar el alimento, lavandería, 

mantenimiento y vigilancia. 
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 Honestidad: Conducirnos con verdad y transparencia, garantizando 

respaldo, seguridad y credibilidad en las personas.  

 Responsabilidad: Cumplir puntualmente con los compromisos que 

se adquieren. 

 Constancia: Día tras día demostramos pasión por nuestro trabajo y 

buscamos la excelencia a través de cada una de nuestras acciones. 

 Humildad: Reconocer nuestras fallas con el propósito de 

corregirlas. 

 Solidaridad: Colaboración entre individuos para la búsqueda de un 

mismo objetivo. 

 Crecimiento: Perseguimos el crecimiento sostenido tanto 

económico como humano, garantizando la prosperidad de nuestro 

negocio. 
 

1.2.4. Objetivos Estratégicos 

 Incrementar los ingresos 

 Reducir los gastos 

 Fidelizar clientes 

 Mejorar la satisfacción del cliente 

 Mejorar los procesos internos 

 Mejorar la difusión de nuestros servicios 

 Mantener un buen clima laboral 

 Capacitar y mantener motivado a nuestros colaboradores 

 

Gráfico 3: Mapa Estratégico “Hotel Vila Santa” 

 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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1.2.5. Unidades Estratégicas de Negocios 

La UEN identificada es la mejorar el servicio de atención al cliente. 

 

1.3. Análisis Externo 

1.3.1. Análisis del entorno general 

Las variables externas que influyen en el sector industrial tanto positiva o 

negativamente, son no controlables que nos permiten identificar 

oportunidades o amenazas. 

A. Factores económicos 

El sector hotelero en el Perú ha tenido un crecimiento importante en los 

últimos cinco años (2009-2014). El Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (Mincetur) estimó que el sector turístico crecerá 14% y 15% 

este año, la tendencia en el sector está orientada hacia el segmento 

corporativo, ya que existe una gran demanda de los hombres de 

negocios que vienen al Perú por el buen crecimiento económico. 

En un reciente informe Hoteles y Cubiertos estimó que el Perú 

proyectaría un crecimiento sostenible en el sector Hotelero de 

US$1.761 millones hasta el fin del año 2015, cifra que es un poco más 

optimista que los US$1.500 millones que la Cámara Nacional de 

Turismo (Canatur) previó para las inversiones en el periodo que va 

desde el 2013 hasta el 2016. 

Hasta el 2015, se integrarán al mercado hotelero limeño, 

aproximadamente 12 hoteles, de los cuales cinco son de categoría 

internacional (cuatro o cinco estrellas), y los otros son hoteles de 

menos de 100 habitaciones, de entre 50 a 80.  

B. Factores tecnológicos 

Las empresas turísticas se están viendo sometidas actualmente a 

cambios rápidos que afectan a su dinámica de negocio y que han 

venido a configurar un nuevo entorno de negocio. En consecuencia, 

éstas necesitan disponer de información valiosa para mejorar la gestión 

del servicio, tomar mejores decisiones y desarrollar estrategias para 

obtener ventajas frente a la competencia.  
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En este contexto, todas las estrategias competitivas que siguen las 

empresas dependen estrechamente de la información, que se 

convierte así en un recurso vital para esta industria, si bien precisa ser 

integrada para añadir valor a la gestión del negocio.  

 

C. Factores políticos 

El sector hotelero en el Perú, durante la década del 90 mostró un gran 

crecimiento debido al mayor flujo de turistas al Perú, entre los factores 

que han contribuido a este crecimiento están, la estabilización 

económica y tributaria, las leyes de fomento a la inversión privada y la 

pacificación del país. 

La década de los 90 se presenta como una situación de transición en 

la que se ha llegado a construir "un consenso por oposición" donde el 

Estado aparece replegado, y el mercado potenciado. En esta etapa de 

transición, el Estado intenta cumplir su rol en los siguientes temas-

objetivo: 

 El Estado como constructor de oportunidades de mercado. 

 El Estado como actor central de la lucha contra la pobreza. 

 El Estado como promotor del Desarrollo sostenible. 

D. Factores sociales 

El sector hotelero en el Perú, durante la década del 90 mostró un gran 

crecimiento debido al mayor flujo de turistas al Perú, entre los factores 

que han contribuido a este crecimiento están, la estabilización 

económica y tributaria, las leyes de fomento a la inversión privada y la 

pacificación del país. 

Esta tendencia también se ha reflejado a nivel internacional. Según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo internacional no 

solo ha crecido a tasas fenomenales en la presente década sino que 

en los siguientes podría mejorar aún más. 

 

Una de las características del sector hotelero es que su crecimiento ha 

sido claramente más lento que el de la demanda, lo que se evidencia 
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en el déficit de oferta habitaciones en las regiones de más afluencia 

turística. 

 

Si consideramos que los turistas prefieren los hoteles de 3, 4 y 5 

estrellas, se puede decir que en 1990 la oferta turística nacional estaba 

preparada para recibir a unos 519 mil turistas y solo llegaron al país 

unos 352 mil. Por lo tanto había un exceso de oferta de casi 170 mil 

camas. Luego de 7 años (en 1997) la oferta disponible de camas podía 

atender a 550 mil turistas y llegaron al país unos 649 mil turistas. 

Por tanto existió un déficit de aproximadamente unas 100 mil camas al 

año. Este déficit es evidentemente un acumulado anual y, debido a la 

estacionalidad del turismo, es probable que en algún periodo del año, 

algunos establecimientos de hospedaje –especialmente los de mayor 

calidad y precio- muestren niveles importantes de subutilización. 

En todo caso, el déficit anualizado está desigualmente distribuido. Así, 

mientras que en Lima y Cuzco los déficit son bastante notables, en 

ciertos lugares del país existe exceso de oferta. 

El crecimiento reciente ha estado concentrado en Lima y Cuzco. El 

crecimiento promedio para la ciudad de Lima en categorías de 5 y 4 

estrellas es del orden del 80% en 1998 con relación a la planta 

instalada que se tenía hasta el año 1990. Por su parte en la ciudad del 

Cuzco el crecimiento en estos mismos años en la misma categoría ha 

sido de un 40% aproximadamente. 

A pesar de ello, el déficit de oferta hotelera no solo se mantiene en 

ciertas ciudades sino que, por el incremento del número de turistas, se 

ha ampliado en ciertas zonas. Es decir, aún existen importantes 

limitaciones en la planta hotelera, y existen muchos establecimientos 

que operan con infraestructura muy limitada, por debajo de estándares 

a los cuales están acostumbrados los turistas internacionales. 

El hecho que la oferta reaccione lentamente es consecuencia que en 

este sector gran parte de la estructura de costos es dependiente de 

inversión fija, usualmente costosa. Así, el crecimiento de la demanda 

habría sido cubierto en un primer momento con la gran capacidad 

instalada ociosa que se tenía. 
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E. Factores demográficos 

El Perú es uno de los principales destinos turísticos en el mundo y el 

arribo de turistas extranjeros entre 2002 y 2007 ha venido creciendo 

sostenidamente a un ritmo de 13% anual. En el año 2007 la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) en su estudio del Barómetro 

Turístico en América del Sur, registró el ingreso de 1,812,000 turistas 

extranjeros siendo superado únicamente por Argentina, Brasil y Chile. 

 

El estudio del perfil del turista extranjero del 2007 de la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), 

concluye que los turistas extranjeros provienen principalmente de 

Europa y América y estos hacen turismo de naturaleza en un 49%.  

1.3.2. Análisis del entorno competitivo 

El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la 

empresa con su entorno. El análisis competitivo ayuda a identificar las 

fortalezas y debilidades de la empresa, así como las oportunidades y 

amenazas que le afectan dentro de su mercado objetivo. Este análisis 

es la base sobre la que se diseñará la estrategia, para ello deberemos 

conocer o intuir lo antes posible:  

 La naturaleza y el éxito de los cambios probables que pueda adoptar el 

competidor.  

 La probable respuesta del competidor a los posibles movimientos 

estratégicos que otras empresas puedan iniciar.  

 La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno que 

puedan ocurrir de los diversos competidores.  
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Análisis de las fuerzas Competitivas de Porter: 

Estas son cinco fuerzas competitivas que interaccionan en el mundo empresarial: 

Gráfico 4: Fuerzas Competitivas de Porter 

 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas es la que va a determinar 

la rivalidad existente en el sector hostelero. Los beneficios obtenidos por las 

distintas empresas van a depender directamente de la intensidad de la rivalidad 

entre las empresas, a mayor rivalidad, menor beneficio. La clave está en 

defenderse de estas fuerzas competitivas e inclinarlas a nuestro favor mediante 

estrategias para así generar valor a la empresa. 

 

El modelo de las fuerzas competitivas de Porter es probablemente una de las 

herramientas de mayor uso en la estrategia de negocio, y es particularmente fuerte 

en la interiorización del pensamiento estratégico. 

 

Los factores cruciales en la competencia del “HOTEL VILA SANTA” se pueden 

representar, según Porter, de la siguiente manera: 

 

A. Amenaza de nuevos competidores. 

Inversiones por 500 millones de dólares se ejecutarán en los próximos tres 

años en el Perú para la construcción de nuevos hoteles y para proyectos de 



10 
 

ampliación y modernización, informó el presidente de la Sociedad hoteles 

del Perú (SHP), José Koechlin 

 

Las ciudades en donde se ejecutarán estas inversiones son Lima, Cusco, 

Arequipa, Puno y Piura, correspondiendo a hoteles de categorías de tres, 

cuatro y cinco estrellas para atender el segmento de ejecutivos y turistas de 

alto nivel de gastos. 

 

Debido al crecimiento de inversiones muchos trabajadores de empresas 

vendrán al país por motivos laborales con lo que la demanda del segmento 

ejecutivo será mayor, al ver esto venir hay muchos posibles competidores 

nuevos en los alrededores de la organización, como es el caso de Hoteles 

NH con categoría 5 estrellas, de 11 pisos y 160 habitaciones. La inversión 

estimada para el hotel es de U$ 18 millones y su apertura sería hacia 

finales del 2015., hotel Hyatt que demandará una inversión superior a 

US$100 millones; el Hotel Meliá, de US$12 millones y el Courtyard de 

Marriott. Además, para el 2015 se prevé el inicio de la construcción del 

hotel de la cadena Four Seasons en el cuartel San Martín, desarrollado 

por el Consorcio GMV-Urbi, integrado por Graña y Montero Vivienda (GMV) 

y Urbi Propiedades de Intercorp. 

Como podemos ver las barreras de entrada que encuentran los nuevos 

ingresantes a este sector son relacionados con cuestiones legales como la 

titilación, los permisos de la municipalidad, etc, los que a veces pueden 

demorar muchos años en ser concedidas. 

 

Además de tales dificultades para poder entrar en el negocio se necesita de 

una fuerte inversión de dinero para poder solventar la construcción de un 

hotel con la infraestructura y las características de comodidad que buscan 

los ejecutivos. 

 

B. Rivalidad entre competidores. 

En el sector en el cual se encuentra la empresa (sector hotelero), los 

competidores actuales son muchos, sin embargo para considerar 

competencia directa, tiene que cumplir cualquiera de las dos condiciones: 

 

http://elcomercio.pe/economia/peru/megaproyecto-cuartel-san-martin-costara-us680-millones-noticia-1710328
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- Aquellas empresas Hoteleras que tengan una categoría que ofrezca 

servicios bastante similares. 

- Aquellas empresas Hoteleras que mantengan en un rango parecido sus 

precios. 

Lo que diferencia a “HOTEL VILA SANTA” del resto, es que está ubicado 

estratégicamente y que además proporciona al cliente un trato amigable, lo 

cual se refleja en comodidad para los clientes y una manera muy fácil de 

encontrar y realizar todo lo que se desee. El grado de rivalidad existente es 

elevado, pero hay que hacer frente a ello. 

 

C. Poder de negociación con los proveedores. 

El sector hotelero está caracterizado por tener una gran cantidad de 

proveedores. 

Los principales proveedores del sector son: 

 

 Telefonía: Telmex, Telefónica, Claro, Nextel 

 

 Artículos de Iluminación: Maestro Home Center; Sodimac.  

 

 Muebles: Mueblería Central, Muebles Maldonado, Saga Falabella 

 

 Artículos de Limpieza: Jabonería España, Maestro Home Center 

 

 Televisión por Cable: Cable Mágico, Directv 

 

 Internet: Telefónica, Claro 

 

 Alimentos: Polleria Rocky’s, Pizzeria Raul, Supermercado Tottus; 

Supermercados Metro, Mercado Condevilla. 

 

 Ropa de Cama: Saga Falabella, Ripley, Metro, Mueblería Central 

 

 Electrodomésticos: Elektra, Saga Falabella, Ripley, Supermercado 

Tottus  

 

Como vemos, no hay ningún proveedor que tenga un producto diferenciado 

de los de la competencia, ningún proveedor actúa en monopolio. Las 

empresas del sector hotelero están asociadas, esto contribuye a un mejor 

flujo de información entre ellas, antiguamente, Telefónica tenía un gran 

poder ya que era la única compañía que ofrecía servicios de 
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telecomunicaciones, pero ahora tiene competencia, por ello su poder como 

proveedor disminuyó. 

 

Podemos llegar a la conclusión de que el poder negociador de los 

proveedores es bajo. 

 

D. Poder de negociación con los clientes. 

En el sector hotelero hay 5 tipos de clientes: los del entorno habitual 

(empresas), turistas extranjeros y nacionales, excursionistas extranjeros y 

nacionales (personas naturales). 

- El 90% lo ocupa el entorno habitual, mayormente son empresarios, 

personas jurídicas que tienen congresos y tienen reuniones de trabajo en 

estos centros. 

- El otro 10 % lo ocupan: Turistas nacionales, según Mincetur en el año 

2008 fueron 2’057,620 en el Perú, o Turistas extranjeros, según Mincetur 

en el año 2008 fueron 1’948,660 en el Perú, o Excursionistas nacionales, 

según Mincetur en el año 2008 fueron 1,942 en el Perú, o Excursionistas 

extranjeros, según Mincetur en el año 2008 fueron 522,000 en el Perú. 

Los clientes naturales no tienen poder de negociación, pero sí las 

empresas. 

E. Amenaza de productos y servicios sustitutivos. 

Sí existen productos sustitutos en Miraflores para el HOTEL VILA SANTA y 

en general para todas las empresas hoteleras en sus diversas categorías. 

 

Centrándonos en la industria hotelera de tres estrellas en Miraflores, los 

sustitutos vienen a ser todos aquellos centros de hospedaje o lugares que 

brinden posada, tales como: pensiones, habitaciones independientes, 

departamentos, campamentos de turismo, viviendas turísticas vacacionales 

o las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad de 

arrendamiento de bienes inmuebles y prestan adicionalmente servicios 

complementarios propios de establecimientos hotelero. 

 

Es importante tener en cuenta los gustos y preferencias del tipo de clientes 

que acuden al HOTEL VILA SANTA que generalmente son personas que 
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vienen al Miraflores por asuntos de negocio y prefieren el hotel por su 

estratégica ubicación, así como por la limpieza, comodidad y calidad de 

servicio. 

 

Dado que en la industria hotelera el precio se relaciona con calidad y 

comodidad, es de conocimiento de los clientes que al buscar un producto 

sustituto de menor precio las condiciones de calidad y comodidad serán 

inferiores y viceversa. HOTEL VILA SANTA sabe manejar sus precios, sin 

descuidar la calidad y aprovechando su ubicación estratégica. 

 

Cuando un cliente se decide por uno de estos sustitutos no se encuentra 

información al respecto ya que la mayoría de veces se realiza de manera 

informal. 

Podemos establecer el perfil del cliente que prefiere HOTEL VILA SANTA:  

• Personas de negocios, acuden generalmente solos. Rara vez se registran 

familias. La estadía varía desde una noche como mínimo a tres o cuatro 

noches como máximo, es decir, que los huéspedes son personas de 

negocios o turistas que consideran a Miraflores como un lugar acogedor de 

paso para continuar su trabajo o viaje. 

 

• Buscan en orden de prioridad: ubicación estratégica para realizar sus 

negocios, calidad de servicio, comodidad, precio –tecnología (internet es la 

condición mínima). 

 

Los factores que pueden llevar a los clientes acostumbrados a seleccionar 

Hospedajes de la misma o semejante categoría a HOTEL VILA SANTA a 

decidirse por algún sustituto pueden ser: económicos, políticos, seguridad 

de la zona, etc. 

 

Por lo tanto concluimos que la amenaza que representan los sustitutos 

depende de cambios significativos en el entorno y por lo tanto es baja. 

 

1.3.3. Análisis de la posición competitiva - Factores claves de éxito 

Los factores claves del éxito son aquellos que, en última instancia, nos 

permiten sobrevivir y prosperar en un mercado tan competitivo. Y para 
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lograr este objetivo, la empresa HOTEL VILA SANTA debe cumplir dos 

condiciones principales:  

FCE 1. Diferenciación del servicio 

Ofrecer a los clientes un servicio diferente al de la competencia, hacerles 

entender que ellos son la base del negocio, que son lo más importante para 

la organización, ejemplos como la decoración de la habitación acorde a la 

provincia, ofrecer aperitivos en el check-in, colocar libros, revistas en los 

patios, son formas de atraer clientes ofreciendo servicios exclusivos. 

FCE 2. Estrategia de precios 

En un sector tan competitivo como el sector hotelero, la empresa debe 

innovar nuevas ideas para realizar precios acorde a temporadas altas y 

bajas que dependen de varios factores, tales como el clima, las fiestas y los 

festivales. Los eventos únicos, como los conciertos y eventos deportivos, 

también pueden causar picos en la demanda.  

1.4. Análisis Interno 

1.4.1. Recursos y capacidades 

Los recursos y capacidades de la empresa, son el conjunto de factores o 

activos de los que dispone para llevar a cabo su estrategia competitiva. El 

objetivo de su identificación es elaborar un inventario de los recursos y de 

las capacidades existentes dentro de la empresa. 

A. Recursos tangibles 

 Activos físicos:  

 Terreno propio 

 Equipos informáticos 

 Oficinas administrativas 

 Red telefónica. 

B. Recursos intangibles 

 Tecnológicos 

 Sistema Operativo Windows 7 

 Microsoft Office 2007 

 PHP 

 MySQL 

 Intangibles humanos: 

 Propietarios 
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 Personal con principios y valores 

 Personal joven 

C. Capacidades Organizativas 

 La organización posee un organigrama estructurado (nivel 

funcional). 

 El número de colaboradores es de 15 personas distribuidas en 

las diferentes áreas de la empresa. 

D. Análisis de recursos y capacidades 

Para la elaboración de este análisis debemos identificar nuestros  

recursos y capacidades, valorar en qué medida estos recursos y 

capacidades realmente son útiles para el servicio que se ofrece. 

Actualmente cuenta con personal profesional especializado en el rubro 

hotelero y con muchos años de experiencia, maneja una estructura 

organizativa descrita por funciones de cada área. 

1.4.2. Análisis de la cadena de valor 

 

Gráfico 5: Cadena de Valor “Hotel Vila Santa” 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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A. Actividades primarias, procesos del negocio 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, 

diseño, fabricación, venta y el servicio posventa. El modelo de la 

cadena de valor distingue cinco actividades primarias detalladas a 

continuación de la empresa HOTEL VILA SANTA: 

 

 Logística de Entrada 

 Proceso de Check-In 

 

 Operaciones 

 Servicio de hospedaje 

 

 Logística Externa 

 Proceso de Check-Out 

 

 Marketing y ventas 

 Publicidad 

 Reservaciones 

 Promociones 

 

 Post-Venta o seguimiento al cliente 

 Fidelización del Cliente 

 Análisis de satisfacción de clientes. 

B. Actividades de apoyo, procesos de soporte  

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades secundarias las cuales se detallan a 

continuación: 

 Infraestructura de la Empresa 

 Administración y Finanzas 

 Gestión de Costos y Presupuestos 

 Gestión contable 

 Mantenimiento de instalaciones 

 

 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Reclutamiento de personal 
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 Selección de personal 

 Contratar personal 

 Administración de Personal 

 

 

 Desarrollo Tecnología 

 Mantenimiento y Soporte de equipos informáticos 

 

 

 Abastecimiento 

 Evaluación de proveedores 

 Compra de materiales de oficina. 

 Compra de insumos para habitaciones 

 Compra de insumos alimenticios. 

1.5. Análisis Estratégico 

1.5.1. Análisis FODA 

A. Fortalezas 

F1 Contar con personal calificado. 

F2 Manejo eficiente respecto al costo. 

F3 Excelente servicio de atención con el cliente. 

  

B. Oportunidades 

O1 Crecimiento económico del país. 

O2 Cursos de asesoramiento y capacitación de seguridad del negocio. 

O3 Disponibilidad de nuevas tecnologías. 

O4 Crecimiento turístico en el país. 

O5 Cursos de capacitación sobre gestión hotelera 

C. Debilidades 

D1 No contar con personal de seguridad especializado. 

D2 No contar con procesos eficientes para la captación de clientes. 

D3 Constante rotación de personal. 

D4 Bajo conocimiento  tecnológico. 

D. Amenazas 

A1 Incremento delincuencial en el país. 

A2 Mejores promociones de la competencia. 

A3 La estabilidad de personal con la que cuenta la competencia. 
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1.5.2. Matriz FODA 

Tabla 2: Matriz FODA “HOTEL VILA SANTA”  

 ANÁLISIS INTERNO 

A
N

Á
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 

FODA  
FORTALEZAS  DEBILIDADES  

F1: Contar con personal calificado. 

F2: Manejo eficiente respecto al costo. 

F3: Excelente servicio de atención con el cliente. 

D1: No contar con personal de seguridad 

especializado. 

D2: No contar con procesos eficientes para la 

captación de clientes 

D3: Constante rotación de personal. 

D4: Bajo conocimiento  tecnológico 

OPORTUNIDADES  FO – POTENCIALIDADES  DO – DESAFIOS  

O1: Crecimiento económico del país. 

O2: Cursos de asesoramiento y capacitación de 

seguridad del negocio.  

O3: Disponibilidad de nuevas tecnologías. 

O4: Crecimiento turístico en el país. 

O5: Cursos de capacitación sobre gestión hotelera  

F1, O2: Aprovechar los cursos de asesoramiento y 

capacitación por el personal calificado.  

F2, F3; O1: Incrementar la rentabilidad de la 

empresa mejorando el servicio de atención al 

cliente con un manejo eficiente de los costos y 

aprovechando el crecimiento económico del país.  

F1; O5: Mejorar la atención con personal 

calificado, aprovechando capacitaciones.  

D2; O3: Innovar la tecnología disponible para 

Incrementar la eficiencia del proceso de 

captación de clientes.  

D4; O3,O5: Incrementar el aprendizaje del 

personal  aprovechando cursos de capacitación y 

nuevas tecnologías. 

AMENAZAS  FA – RIESGOS  DA – LIMITACIONES  

A1: Incremento delincuencial en el país. 

A2: Mejores promociones de la competencia. 

A3: La estabilidad de personal con la que cuenta la 

competencia.  

F2; A1: Maximizar la participación del personal 

calificado, integrando alianzas para evitar el 

incremento de la delincuencia.  

 F2, F3; A2: Maximizar la retención de clientes en 

base a que se tiene buen manejo de precios y 

personal que da buena atención con el cliente 

para minimizar el impacto de las mejores 

promociones de la competencia.  

D1; A1: Reducir la percepción de inseguridad en 

los clientes mejorando el servicio de seguridad 

para evitar el incremento delincuencial en la 

zona.  

D3; A3: Incrementar la motivación del personal 

realizando jornadas de confraternidad para 

fidelizar al personal e incentivar al trabajo en 

equipo para mejorar el nivel de competencia. 
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1.6. Descripción de la problemática 

1.6.1. Problemática 

En la actualidad el problema se presenta en el Proceso de Registro de 

Clientes, por el tiempo innecesario que tarda el registrar manualmente a un 

cliente, en ocasiones existen clientes que no desean registrarse y trae 

como consecuencia que muchas veces no se registre dichos arribos, 

ocasionando un desbalance en el registro de ventas; de la misma manera 

ocurre cuando el cliente opta por retirarse antes sin informar al personal de 

recepción de su salida del hotel, afectando directamente la disponibilidad 

de habitaciones la cual es información importante para los clientes que 

llegan por el servicio generando bajas en las ganancias. 

 

La forma de trabajo de la empresa que es manual, genera de que no se 

cuente con la información oportuna para tomar las decisiones correctas al 

momento de aplicar las ofertas y promociones a sus clientes, lo que a su 

vez repercute en los clientes que al no estar satisfechos busquen otro lugar 

en donde hospedarse y las ventas disminuyan. 

 

PROBLEMA GENERAL: ¿de qué manera el sistema de registro de clientes 

podrá mejorar la efectividad de Gestión en la atención al cliente en el Hotel 

Vila Santa? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿En qué medida el incremento de mejor capacidad para el registro 

de  clientes permite reducir la demora de atención en el Checkin y 

Checkout en el Hotel Vila Santa? 

2. ¿Cuál es el impacto de la mejora en la ubicación de clientes y 

habitaciones disponibles para mejorar la  eficiencia del proceso de 

atención al cliente? 

3. ¿De qué forma la mejora en la disponibilidad de la información 

histórica de clientes hospedados incrementa el nivel de 

satisfacción? 
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1.6.2. Objetivos 

El Propósito de este proyecto es desarrollar e implementar un Sistema de 

Información que permita agilizar el proceso de Registro de Clientes, permitir 

el seguimiento y control de las habitaciones y brindar la información 

necesaria de manera oportuna para planificar, controlar y tomar decisiones 

más efectivas y precisas. 

A. Objetivo General 

Determinar la manera en la cual el registro de clientes podrá mejorar la 

efectividad de gestión en la atención al cliente en el Hotel Vila Santa en 

el periodo  2015 

B. Objetivos Específicos 

 

1.- Determinar el impacto que tendrá  mejorar la capacidad de registro 

de clientes en la rapidez  de atención en el Checkin y Checkout. 

2.- Demostrar el incremento de la eficiencia del proceso de atención al 

cliente gracias a la mejora en la ubicación de clientes y habitaciones 

disponibles. 

3.- Evidenciar el incremento en el nivel de satisfacción de los 

huéspedes gracias a la mejora en tiempo de respuesta por la 

disponibilidad de información.  

1.7.  Resultados esperados 

 

 Se reducirá en un 62% la atención en el checkin y checkout 

 Se reducirá en un 54% el tiempo promedio de respuesta al huésped en la 

atención. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO 

2.1.  Marco teórico del Negocio 

En nuestro objeto de estudio se maneja terminología la cual se definirá 

conceptualmente en el siguiente párrafo: 

 Check In: Este proceso consiste en recibir al huésped, registrar sus datos 

personales, asignarle una habitación disponible, entregarle las llaves de la 

habitación y los controles del televisor. 

 

 Check Out: Cuando un cliente decide retirarse del hotel, se lo debe hacer 

saber a la recepción para generar su respectivo comprobante de pago 

incluyendo los servicios y productos consumidos. 

 

 Registro de Clientes: Es proceso se realiza cuando un cliente visita el Hotel 

por primera vez, se toman todos los datos personales del cliente y se le brinda 

la información general de los servicios del negocio. 

 

 Huésped: Se considera huésped del HOTEL a toda persona que ha sido 

registrado en el libro de huéspedes o en el sistema hostelero. 

 

2.2. Marco teórico del Proyecto 

2.2.1. Gestión del Proyecto 

Esta tesis fue Desarrollada en base a la guía del PMBOK el cual contiene el 

conjunto de conocimientos en Dirección, Gestión, Administración de 

Proyectos habitualmente reconocidos como “buenas prácticas”, y que se 

constituye como estándar de Administración de proyectos.  

 

La Guía PMBOK® comprende dos grandes secciones, la primera sobre los 

procesos y contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de 

conocimientos específicos para la gestión de un proyecto. 

 

Grupo de Procesos 

 

Esta guía describe la naturaleza de los procesos de la dirección de 

proyectos en términos de la integración en gestión de cambio entre los 

procesos, sus interacciones y los propósitos a los cuales sirven. Los 
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procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías 

conocidas como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos: 

  
 
1. Procesos de iniciación: Se definen los objetivos del proyecto, se 

identifican a los principales interesados, se nombra al DP y se autoriza 

formalmente el inicio del proyecto. 

 

2. Procesos de planificación: Se define el alcance del proyecto, se 

refinan los objetivos y se desarrolla el plan para la dirección del 

proyecto, que será el curso de acción para un proyecto exitoso. 

 

3. Procesos de ejecución: Se integran todos los recursos a los fines de 

implementar el plan para la dirección del proyecto. 

 

4. Procesos de Monitoreo y control: Se supervisa el avance del proyecto 

y se aplican acciones correctivas. 

 

5. Procesos de cierre: Se formaliza con el cliente la aceptación de los 

entregables del proyecto. 

 
Áreas de Conocimiento  

 
Las Áreas del conocimiento de la Dirección de Proyectos, enumera los 

procesos de dirección de proyectos y define las entradas, herramientas y 

técnicas y salidas para cada área. 

 

La Administración de Proyectos se divide en 10 Áreas del Conocimiento: 

 

Administración de la Integración de Proyectos: Se refiere los procesos 

requeridos para asegurar que los elementos varios de un proyecto están 

coordinados apropiadamente. Consiste del desarrollo de un plan de 

proyecto, ejecución del plan de proyecto, y el control de cambios en 

general. 

 

Administración del Alcance del Proyecto: Se refiere el proceso requerido 

para asegurar que el proyecto incluye todo trabajo requerido, y sólo el 
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trabajo requerido, para completar el proyecto de manera exitosa. Consiste 

de la iniciación, planeación del alcance, definición del alcance, verificación 

del alcance, y control de cambio al alcance. 

 

Administración del Tiempo del Proyecto: Se refiere los procesos 

requeridos para asegurar la terminación a tiempo del proyecto. Consiste en 

la definición de las actividades, secuencia de las actividades, estimación de 

duración de las actividades, desarrollo del cronograma y control de la 

programación. 

 

Administración de los Costos del Proyecto: Se refiere los procesos 

requeridos para asegurar que el proyecto es completado dentro del 

presupuesto aprobado. Consiste en la planificación de recursos, estimación 

de costos, presupuesto de costos, y control de costos. 

 

Administración de la Calidad del Proyecto: Se refiere los procesos 

requeridos para asegurar que el proyecto va a satisfacer las necesidades 

para lo cual fue desarrollado. Consiste en la planeación de la calidad, 

aseguramiento de la calidad, y control de calidad. 

 

Administración de los Recursos Humanos del Proyecto: Se refiere los 

procesos requeridos para hacer el uso más eficiente de las personas 

involucradas en el proyecto. Consiste en la planeación organizacional, 

adquisición de staff, y desarrollo del equipo. 

 

Administración de las Comunicaciones del Proyecto: Se refiere los 

procesos requeridos para asegurar la generación apropiada y a tiempo, 

colección, diseminación, almacenamiento, y la disposición final de la 

información del proyecto. Consiste en la planeación de la comunicación, 

distribución de la información, reportes de desempeño, y el cierre 

administrativo. 

 

Administración de Riesgo del Proyecto: Se refiere los procesos 

concernientes con la identificación, análisis, y respuesta al riesgo del 

proyecto. Consiste en la identificación del riesgo, cuantificación del riesgo, 
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desarrollo de la respuesta al riesgo, y en el control de la respuesta al 

riesgo. 

 

Administración de las Adquisiciones del Proyecto: Se refiere los 

procesos requeridos para adquirir bienes y servicios de fuera de la 

organización ejecutora. Consiste en la planeación de la gestión de la 

procuración, planear la solicitación, la solicitación, selección de 

proveedores, administración de contratos, y cierre de contratos. 

 

Administración de los Interesados del Proyecto: La Administración de 

los Interesados del Proyecto está compuesta por dos etapas, una de 

Planificación y otra de Monitoreo, la primera se ejecuta durante las 

etapas tempranas del proyecto y la segunda se lleva a cabo durante todo el 

proyecto. 

Estas áreas no son independientes, sino que generalmente están 

interrelacionadas. 

Gráfico 6: Áreas de conocimiento interrelacionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía PMBOK 

 

Asimismo en cada uno de estos cinco grupos de procesos existen 42  

procesos particulares distribuidos entre las distintas áreas del conocimiento 

como se resume en la tabla a continuación:  
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Tabla 3: Grupos de Procesos y Áreas del Conocimiento PMBOK 5ta Edición  

 

ÁREAS DEL 

CONOCIMIENTO 

GRUPO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

INICIACIÓN PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN 
MONITOREO Y 

CONTROL 
CIERRE 

Gestión de la 
Integración del 

Proyecto 

• Desarrollar 
Acta de 

Constitución 

• Desarrollar Plan de 
Gestión del Proyecto 

• Dirigir la 
ejecución del 

Proyecto 

• Dar seguimiento y 

controlar el 
trabajo 

• Realizar control 

integrado de 
cambios. 

• Cerrar 
Proyecto 

Gestión del 
Alcance del 

Proyecto 

  

• Planificar Gestión del 
Alcance 

• Recopilar Requisitos 

• Definir Alcance 
• Crear EDT 

 
• Verificar Alcance 
• Controlar Alcance 

  

Gestión del 

Tiempo del 
Proyecto 

  

• Planificar Gestión del 

Cronograma 
• Definir Actividades 
• Secuenciar  Actividades 

• Estimar Recursos 
• Estimar Duración de 

actividades 

• Desarrollar Cronograma 

 

• Controlar el 

Cronograma 
  

Gestión de los 
Costos del 
Proyecto 

  

• Planificar Gestión de 

Costos 
• Estimar Costos 
• Determinar 

Presupuesto 

  
• Controlar los 

Costos 
  

Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 

  
• Planificar Gestión de 

Calidad 

• Realizar el 
Aseguramiento de 
la Calidad 

• Controlar la 
Calidad 

  

Gestión de los 
RR.HH del 

Proyecto 

  
• Planificar Gestión de 

RR.HH 

• Adquirir el Equipo 

de Proyecto 
• Desarrollar el 

Equipo de 

proyecto 
• Dirigir el Equipo 

de Proyecto 

    

Gestión de las 

Comunicaciones 
del Proyecto 

 

• Planificar Gestión de 

Comunicaciones 

• Gestionar 

Comunicaciones 

• Controlar 

Comunicaciones 
  

Gestión de los 

Riesgos del 
Proyecto 

 

• Planificar Gestión de 

Riesgos 
• Identificar Riesgos 
• Análisis Cualitativo de 

Riesgos 
• Análisis. Cuantitativo de 

Riesgos 

• Planificación de 
Respuesta a Riesgos 

 
• Controlar Riesgos   

Gestión de las 
Adquisiciones del 

Proyecto 
 

• Planificar Gestión de 
Adquisiciones 

• Realizar 
Adquisiciones 

• Administrar 
Adquisiciones 

• Cerrar 
Adquisicio

nes 

Gestión de los 
Interesados del 

Proyecto 

• Identificar 

Interesados 

• Planificar Gestión de 

Interesados 

• Gestionar 
participación de 

los Interesados 

• Controlar 
Participación de 

los Interesados 

 

TOTAL 2 24 8 11 2 

Fuente: Guía PMBOK 
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Es necesario mencionar que los grupos de procesos de la Gestión de 

Proyectos que se realizarán durante el desarrollo del Proyecto (Inicio, 

Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre) tienen relación con 

las fases del Proyecto (Incepción, Elaboración, Construcción y Transición), 

tal como se puede observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 7: Esquema de la Gestión de Proyectos 

 

Fuente: Guía PMBOK 

2.2.2. Ingeniería del Proyecto 

El proceso de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del 

proyecto. Para ello es necesario el uso de una metodología que permita 

desarrollar esta etapa de una manera ordenada. 

Gráfico 8: Ingeniería del proyecto bajo la metodología RUP 

 
Fuente: IBM 
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2.2.3. Soporte del Proyecto 

El proceso de Soporte del proyecto es un conjunto de procesos que 

proporciona la seguridad necesaria para que los productos y procesos 

software implicados en los proyectos sean conformes a los requisitos 

especificados y se ajusten a los planes establecidos. En este proceso 

debemos asegurar que se cumple el modelo de calidad del producto 

software, para ello nuestro producto debe cumplir los siguientes procesos: 

 Gestión de la configuración 

 Gestión de métricas 

 Gestión del Aseguramiento de la Calidad 

 
Tabla 4: Procesos de Soporte del Proyecto  

 

 

2.2.4. Planificación de la Calidad 

La planificación de la calidad otorga un enfoque estructurado y participativo 

en la planificación de nuevos productos, procesos y servicios. Integra e 

involucra a todos los grupos para que asuman un papel significativo en el 

desarrollo y la entrega. 

2.2.5. Identificación de estándares y métricas 

Al identificar los estándares y métricas nos ayudan a realizar el proceso de 

mejora de calidad de servicios. 

2.2.6. Diseño de formatos de aseguramiento de calidad 

La calidad es el cumplimiento o incluso el sobrepasar las expectativas del 

cliente y bajo este concepto y las buenas practicas del PMI seguiremos la 

guía del PMBOK de la mano con los formatos definidos en el proyecto. 

Para el aseguramiento de la calidad y la ingeniería del proyecto se tomó lo 

siguiente: 

 Datos del proyecto 

 Reuniones con el equipo 

 Checklist 
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CAPÍTULO III: INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1.  Gestión del proyecto 

3.1.1.  Iniciación 

A. Acta de constitución del proyecto 

La empresa “HOTEL VILA SANTA” ha identificado la necesidad de 

implementar un proyecto, el cual consiste en permitir a la consultora 

AFFINITY SOLUTIONS,  mediante el SISTEMA DE GESTIÓN DE 

REGISTRO Y CONTROL (SGH), realizar la formulación, análisis, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, 

proyectos y servicios provistos para el proyecto SGH. 

1. Objetivo del Acta de Constitución 

El Acta de Constitución del Proyecto (o Project Charter), es el 

documento que tiene como objetivo principal aprobar el inicio del 

proyecto. En dicho documento y en el Enunciado del Alcance del 

Proyecto, también conocido como "Scope Statement", se deben 

incluir los objetivos del proyecto. 

2. Descripción del Acta de Constitución 

Con el Project Charter se da a conocer a los stakeholders y luego se 

procedió a describir las características del producto, proyecto, equipo 

de proyecto y el presupuesto el cual se ha negociado para poder 

definir su alcance de ambas partes para un proyecto exitoso. Se 

describió los hitos que servirán para dar a conocer al cliente que se 

están cumpliendo con el objetivo.  
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Tabla 5: Acta de constitución  

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO DE CLIENTES Y 

CONTROL DE HABITACIONES DEL HOTEL VILA SANTA 
SGH 

Descripción del Proyecto 

El proyecto  de “Implementación del Sistema de gestión de registro y control de habitaciones del 

Hotel Vila Santa basada en tecnología web”, consiste en desarrollar e implementar un Sistema de 

Información que permita agilizar el proceso de Registro de Clientes y brindar la información 

necesaria de manera oportuna para planificar, controlar y tomar decisiones más efectivas y 

precisas.  

La gestión del Proyecto considerará la ejecución de los siguientes Grupos de Procesos según las 

definiciones del PMBOK: 

 Inicio. 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Monitoreo y Control. 

 Cierre. 
 

El desarrollo del proyecto estará a cargo de: Wilfredo Aponte Paredes – Gerente del Proyecto. 

El proyecto se realizará desde el 07/03/14 al 27/04/15. 

Definición del Producto del Proyecto 

Sistema de Control Presupuestal: 

El producto final consiste en una herramienta de SW implementada que soporte la lógica del 

sistema de registro de clientes y control de habitaciones. 

El proyecto iniciará el 07/03/14 cubriendo cada uno de los grupos de procesos definidos en el 

punto anterior; el grupo de procesos de Ejecución se encontrará alineado con la implementación 

del producto en función de la metodología RUP.   

El cierre del proyecto se realizará 27/04/15, considerando que a esta fecha la implementación se 

encuentra desplegada y en producción. 

El Sistema para el registro de clientes y control de habitaciones deberá permitir el soporte para las 

siguientes funcionalidades: 

 Gestión de huéspedes 

 Gestión de habitaciones 

 Gestión de mantenimiento  
Así mismo deberá permitir la integración con las funcionalidades de control de seguridad de 

accesos a usuarios. 

Requisitos del Proyecto: (Funcionales, no funcionales y derivados.) 

El producto cubrirá las siguientes necesidades: Gestionar el registro de clientes, Control de las 
habitaciones y la Gestión de Mantenimiento. 

El Cliente tiene los siguientes requisitos: 
-Cumplir con las restricciones del Proyecto: Alcance, Tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos, 
-Entregar informes mensuales de las actividades realizadas. 
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-Entregar un documento final, donde se indique las memorias de las actividades realizadas y 
resultados alcanzados. 

Objetivos del Proyecto 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. Alcance 

Implementar la herramienta 
definida considerando los 
requisitos funcionales, no 
funcionales y derivados. 

Aprobación de todos los 
requerimientos implementados en el 
SGH 

2. Tiempo 
Concluir con el proyecto en 62 
semanas del 07 de Marzo del 2014 
al 27 de Abril del 2015 

Concluir en el tiempo esperado con 
una desviación no mayor al 5% 

3. Costo 
Cumplir con el presupuesto 
estimado del proyecto de S/.. 
86,684.00 

No exceder el presupuesto del 
proyecto, con una desviación no 
mayor al 10% 

Finalidad del Proyecto 

Tener un mejor control en la gestión del Registro de clientes y las habitaciones, haciendo más fácil 

dicha administración. 
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3.1.2. Planificación 

A. Alcance - Plan de Gestión del Alcance 

1. Alcance del Producto 

Descripción del Producto  

Tabla 6: Alcance del proyecto  

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
Requisitos Características 

Acceso web vía intranet mediante el 
control de usuarios, password y 
perfiles 

Está orientado a prestar la seguridad del 

acceso a la información, para esta etapa la 

seguridad se basará en la validación del 

usuario y clave correcto, a través de 

encriptaciones. 

Interface Gráfica de Consultas 

Esta funcionalidad, permite visualizar los 

registros de los clientes, los avances de los 

proyectos, las actividades realizadas por 

actividades, requerimientos pendientes 

Interface Gráfica de Mantenimiento 

Esta funcionalidad permite registrar y actualizar 

la información de las tablas maestras (clientes, 

usuarios, trabajadores, clientes, etc...) 

Interfaz de Registro de Actividades 

Esta funcionalidad permite registrar las 

actividades realizadas durante el día laboral. 

Tiempos de respuesta de la conexión 
con la base de datos 

El tiempo de respuesta de las consultas, 

registros y actualizaciones no deberá ser mayor 

a 15 segundos 

Asegura el ambiente integral de 
pruebas integrales 

Se basa en contar con el sistema Operativo 

Windows 7 

Debe contemplar requerimientos de 
confiabilidad y consistencia de los 
componentes de negocio ante 
recuperaciones, en caso de fallas de 
algún componente, no debe haber 
perdida de información 

Se contará con sistemas de respaldo, backups 

los cuales se actualizarán cada día a partir de 

las 20 horas 

La solución debe reflejar patrones de 
seguridad teniendo en cuenta la alta 
sensibilidad de la información que 
maneja de acuerdo a las 
especificaciones funcionales 

El acceso a reportes o al sistema, está 

restringido a cierto personal que cuente con 

usuarios y claves con perfiles asignados 
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El sistema debe ser construido e 
implantado de tal manera que un 
cambio en los parámetros de negocio 
no obligue a la generación de una 
nueva versión 

El sistema será flexible para incrementar o 

quitar nuevas funcionalidades sin afectar la 

versión del producto. 

Obtener el 95% de Nivel de 
Satisfacción del cliente/usuario del 
software a partir de la fecha en que se 
comienza a utilizar el software y se 
aplica la encuesta de evaluación 
semanal 

El sistema debe demostrar agilidad, flexibilidad 

y un entorno amigable de manera que los 

usuarios puedan tener un grado de satisfacción 

del 95% mediante una encuesta de evaluación 

semanal. 

Mantener un índice de Eficacia y 
Eficiencia mensual del 90% en Soporte 
Técnico para solucionar problemas que 
puedan presentarse durante el uso del 
software a partir de su implementación 

La capacitación brindada al personal resolverá 

toda inquietud de los usuarios en el 90% en 

efectividad y eficiencia 

El Sistema de Gestión Hotelera proveerá una mejora considerable al 

proceso de registro de clientes, brindando de manera íntegra y ordenada la 

información del negocio y así permitir a la gestión administrativa poder 

tomar mejores decisiones. 

El Sistema será desarrollado en PHP, además de contar el gestor de base 

de datos como lo es MySQL. 

El módulo a desarrollar se especifica en lo siguiente: Módulo de 

Recepción: mantenimiento de clientes,  habitaciones 

Gráfico 9: Diagrama de Contexto 

 

                        Fuente: Elaborado por el autor 
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ENFOQUE DE LA SOLUCIÓN  

El Sistema de Gestión de recepción de clientes y control de habitaciones, 

elaborado bajo una entorno de desarrollo  PHP, los usuarios podrán 

acceder desde cualquier PC en red dentro de la empresa y poder hacer su 

labor cotidiana ya sea: registro, consultas, etc. 

Gráfico 10: Enfoque de la Solución 

 
 

                        Fuente: Elaborado por el autor 

2. Alcance del Proyecto 

a. Entregables 

Entregables de la gestión del proyecto 

 

 Lanzamiento del Proyecto 

 Acta de Constitución del Proyecto 

 Plan de Gestión del Proyecto 

 Cronograma del Proyecto 

 Acta de Reunión 

 Acta de Aprobación de Entregables 

 Informe de Estado 

 Solicitud de Cambio 

 Informe de Lecciones Aprendidas 

 Acta de Cierre del Proyecto 

 

 

Entregables de la ingeniería del proyecto 

 

 Especificación de Requerimientos del Software 

 Modelo de Casos de uso del Sistema 

 Diseño de Sistemas  
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 Prototipo del Sistema 

 Documento de arquitectura de software 

 Casos de Pruebas Unitarias 

 Informe de Pruebas Unitarias 

 Casos de Pruebas de Integración 

 Código fuente 

 Modelo de datos 

 Informe de Pruebas de Integración 

 Manual de Usuario 

 Informe de Pruebas de Aceptación 

 Plan de Capacitación 

 Informe de Lecciones Aprendidas 

 Guía de instalación y configuración 

 

b. EDT 

Gráfico 11: EDT Gestión del proyecto 
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Gráfico 12: EDT de la Ingeniería del proyecto 

 

 

 

 

c. Diccionario de la EDT 

Tabla 7: Diccionario EDT  

 

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO 

P
ro

ye
ct

o
 S

G
H

 

G
es

ti
ó

n
 In

ic
io

 

1.1.1.1 
Acta de Constitución 

del Proyecto 

Detalle de la Organización del Proyecto en 

formato de presentación multimedia, realizada 

buscando el involucramiento de todos los 

miembros participantes en la ejecución del 

proyecto. 

1.1.1.2 Matriz de Interesados 
Detalle de personas relacionadas a la formación 

y la correcta ejecución del proyecto. 

1.1.1.3 Reunión de Kick-Off 

Detalle de la Organización del Proyecto en 

formato de presentación multimedia, realizada 

buscando el involucramiento de todos los 

miembros participantes en la ejecución del 

proyecto. 

P
la

n
if

ic
ac

ió

n
 1.1.2.1 

Plan de Gestión de 

Proyectos 

Definiciones que permiten ejecutar el proyecto 

según los lineamientos y acuerdos pactados por 

los integrantes del equipo del proyecto. 
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1.1.2.2 
Work Breakdown 

Structure - WBS 

Documento que nos muestra la estructura del 

negocio además de las áreas y procesos que se 

llevan a cabo. 

1.1.2.3 Schedule / Tiempo 

 Documento que incluye una lista de actividades 

o tareas, con las fechas previstas de su 

comienzo y final que se realizaran en función de 

recursos asignados y su duración respectiva, 

para llevar a cabo el proyecto.  

 

1.1.2.4 Costo 

 Documento que permite detallar las 

estimaciones de costo en cada actividad 

determinando el presupuesto 

1.1.2.5 
Resource Breakdown 

Structure - RBS 

Contiene la identificación de los Recursos 

Necesarios por Actividad y su respectiva 

planificación. 

1.1.2.6 Matriz RAM 
 Muestra el personal asignado a cada paquete 

de trabajo. 

1.1.2.7 
Risk Breakdown 

Structure - RBS 

 Contiene el agrupamiento de los riesgos del 

proyecto, con subniveles que representa una 

definición más detallada de las fuentes del 

riesgo. 

1.1.2.8 
Service Level 

Agrements (SLA's) 
 Contrato escrito con el proveedor 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 S
eg

u
im

ie
n

to
  

y 
C

o
n

tr
o

l 

1.1.3.1 
Revisión de Avance del 

Proyecto 

 Documento, que detalla el avance del proyecto 

en sus diversas fases. 

 

C
ie

rr
e

 

1.1.4.1 
Cierre de 

Adquisiciones 

Informes y/o contratos que certifiquen las 

adquisiciones. 

1.1.4.2 Cierre de Proyecto 
Documento que indique la conformidad del 

Proyecto. 



37 
 

In
ge

n
ie

rí
a 

d
e

l p
ro

ye
ct

o
 

In
ce

p
ci

ó
n

 

1.2.1.1 
Documento de 

Alcance del Producto 

 Documento que describe el alcance del 

producto y los entregables del Proyecto, define 

los criterios de aceptación establecidos por el 

usuario del producto. 

 

El
ab

o
ra

ci
ó

n
 

1.2.2.1 Documento de Análisis 
Documento que nos permite entender los 

procesos que realiza la empresa 

1.2.2.2 
Documento de 

Arquitectura 

Documento de arquitectura del desarrollo del 

sistema  

1.2.2.3 Casos de Pruebas 

 Nos permite saber si el sistema está en buen 

estado de confiabilidad para enviar a 

producción 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

1.2.3.1 Plan de Capacitación 
Documento donde nos dan la conformidad de la 

capacitación realizada al personal 

1.2.3.2 
Construcción de la 

Solución 
 Desarrollo del sistema en si 

1.2.3.3 

Construir y Probar 

Procesos de Obtención 

de Datos 

 Desarrollo del sistema y testeo con los datos de 

la propia base de datos 

Tr
an

si
ci

ó
n

 

1.2.4.1 

Despliegue de 

Ambiente de 

Producción 

Documento que nos permite saber el estado de 

trabajo en producción del producto entregado. 

1.2.4.2 
Capacitación a 

Usuarios Finales 

Documento que nos permite mostrar la 

conformidad de la capacitación del usuario 

1.2.4.3 

Certificación de 

Ambiente de 

Producción 

Documento que se brinda al enviar el producto 

a producción 
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d. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

La trazabilidad de los requerimientos puede verse como la habilidad de 

describir y seguir la vida de un requerimiento tanto hacia atrás como 

hacia delante durante todo el ciclo de vida de un proyecto. De modo que 

dicha trazabilidad captura todos los niveles de requerimientos, ayudando 

a garantizar que el proyecto cumpla las expectativas del cliente. 

Por ello, la trazabilidad de los requerimientos puede considerarse el pilar 

principal de cualquier proyecto ya que permite asegurar que los 

requerimientos técnicos han sido alcanzados mediante los 

requerimientos funcionales que, a su vez, contienen los requerimientos 

del negocio. 

 

. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Tabla 8: Matriz de trazabilidades  

Código Nombre Usuario Tipo Fuente Descripción Fecha Identificado por Prioridad Estado 

RAN-0001 
Visualización de 
habitaciones 
disponibles 

Centro de 
Servicio 

Funcional 
Propuesta 
técnica 

Por necesidad de 
saber que 
habitaciones están 
disponibles 

30/09/2014 
Wilfredo Aponte 
Paredes 

Crítico Aprobado 

RAN-0002 
Registrar 
reservación del 
huésped 

Centro de 
Servicio 

Funcional 
Propuesta 
técnica 

Para reservar 
habitación que han 
sido ya pagados  con 
anticipación 

30/09/2014 
Wilfredo Aponte 
Paredes 

Importante 
 

RAN-0003 
Visualización 
tiempo hospedado  

Centro de 
Servicio 

Funcional 
Propuesta 
técnica 

Conocer el tiempo 
que lleva hospedado 
el cliente 

30/09/2014 
Wilfredo Aponte 
Paredes 

Importante Aprobado 

RAN-0004 
Registro de 
Clientes 

Centro de 
Servicio 

Funcional 
Propuesta 
técnica 

Para contar con 
información certera y 
ordenada del cliente 

30/09/2014 
Wilfredo Aponte 
Paredes 

Crítico Aprobado 

RAN-0005 Perfiles de usuario 
Centro de 
Servicio 

Funcional 
Propuesta 
técnica 

Restringir el acceso 
a la información, 
proporcionando 
privilegios a cada 
usuario 

30/09/2014 
Wilfredo Aponte 
Paredes 

Importante Aprobado 

RAN-0006 
Visualización de 
reportes en PDF 

Centro de 
Servicio 

Funcional 
Propuesta 
técnica 

Generación de 
reportes  

30/09/2014 
Wilfredo Aponte 
Paredes 

Importante Aprobado 

RAN-0007 Modificar tarifas 
Centro de 
Servicio 

Funcional 
Propuesta 
técnica 

Cambiar precios de 
habitaciones 

30/09/2014 
Wilfredo Aponte 
Paredes 

Útil Aprobado 

RAN-0008 
Agregar nuevas 
habitaciones  

Centro de 
Servicio 

Funcional 
Propuesta 
técnica 

Permitir agregar 
nuevas habitaciones 
que se 
implementarán más 
adelante 

30/09/2014 
Wilfredo Aponte 
Paredes 

Importante Aprobado 
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Tabla 9: Requerimientos Funcionales  

 

Código Nombre Descripción Fecha Identificado 
por 

Fuente Estado Situación Prioridad Dificultad Caso de 
Prueba 

Inconsistencias 
con 

documentos 

Inconsistencias 
con 

componentes 

REQ-

0001 

Buscar 

habitaciones 
disponibles 

Realizar 
consulta de 

disponibilidad 
de 
habitaciones 

30/09/2014 Angelo Julca,  RAN-0001 Aprobado Documentado Crítico Baja 
Aún no se 

lleva a cabo 

Ninguna 

inconsistencia 

detectada 

Ninguna 

inconsistencia 
detectada 

REQ-
0002 

Registrar 
reservación 
del huésped 

Reservar 
habitación 
para huésped 

30/09/2014 Angelo Julca,  RAN-0002 Aprobado Documentado Importante Media 
Aún no se 
lleva a cabo 

Ninguna 

inconsistencia 

detectada 

Ninguna 
inconsistencia 
detectada 

REQ-

0003 

Consultar 
tiempo 

hospedado 

Controlar 
tiempo de 

hospedaje 

30/09/2014 Angelo Julca,  RAN-0003 Aprobado Documentado Importante Media 
Aún no se 

lleva a cabo 

Ninguna 
inconsistencia 

detectada 

Ninguna 
inconsistencia 

detectada 

REQ-

0004 

Registrar 

cliente 

Registro de la 
información del 
cliente y 

fecha/hora de 
su ingreso y 
salida 

30/09/2014 Angelo Julca,  RAN-0004 Aprobado Documentado Crítico Media 
Aún no se 

lleva a cabo 

Ninguna 

inconsistencia 

detectada 

Ninguna 

inconsistencia 
detectada 

REQ-

0005 

Gestionar 

perfiles de 
usuario 

Crear perfiles 

para cada 
usuario 

30/09/2014 Angelo Julca,  RAN-0005 Aprobado Documentado Crítico Media 
Aún no se 

lleva a cabo 

Ninguna 

inconsistencia 
detectada 

Ninguna 

inconsistencia 
detectada 

REQ-
0006 

Generar 

reportes en 
PDF 

Visualizar 

reportes para 
la toma de 
decisiones 

30/09/2014 Angelo Julca,  RAN-0006 Aprobado Documentado Importante Media 
Aún no se 
lleva a cabo 

Ninguna 

inconsistencia 
detectada 

Ninguna 

inconsistencia 
detectada 

REQ-
0007 

Modificar 
tarifas del 

servicio 

Cambiar tarifas 
por temporada 

30/09/2014 Angelo Julca,  RAN-0007 Aprobado Documentado Importante Media 
Aún no se 
lleva a cabo 

Ninguna 
inconsistencia 

detectada 

Ninguna 
inconsistencia 

detectada 
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REQ-
0008 

Agregar 
nuevas 

habitaciones 

Permitir 
agregar 
habitaciones 

cuando estén 
construidos 

30/09/2014 Angelo Julca,  RAN-0008 Aprobado Documentado Importante Media 
Aún no se 
lleva a cabo 

Ninguna 
inconsistencia 

detectada 

Ninguna 
inconsistencia 

detectada 

 

Tabla 10: Requerimientos No Funcionales  

Código Nombre Descripción Tipo Fecha 
Identificado 
por 

Fuente Estado Prioridad Dificultad 

RNF-
0001 

La interfaz del programa 
debe llevar el logotipo del 
Hotel Vila Santa 

Para que los usuarios se 
identifiquen con la 
empresa 

Interfaz interna 01/08/2014 Angelo Julca,  Reuniones Aprobado Importante Baja 

RNF-
0002 

El tiempo en el que se 
realiza el proceso de 
registro sea mucho menor 
al que se llevaba en la 
actualidad que es 
alrededor de 4 minutos 

Rapidez del proceso Rendimiento 01/08/2014 Angelo Julca,  Reuniones Aprobado Importante Media 

RNF-
0003 

Los distintos tipos de 
usuario podrán acceder 
únicamente a la 
funcionalidad e 
información que les 
concierne 

Con la finalidad de que los 
usuarios sólo tengan 
información que les 
concierne 

Seguridad 01/08/2014 Angelo Julca,  Reuniones Aprobado Importante Media 

RNF-
0004 

El sistema será accesible 
exclusivamente en el 
sistema operativo 
Microsoft Windows 

Debido a que es el único 
S.O. en donde puede 
ejecutarse 

Diseño e 
implementación 

01/08/2014 Angelo Julca,  Reuniones Aprobado Importante Media 

RNF-
0005 

El sistema  se desarrollará 
en PHP, MYSQL como 
gestor de base de datos 

Ya que el equipo el 
programador senior posee 
amplios conocimientos y 
experiencias en estas 
herramientas 

Diseño e 
implementación 

01/08/2014 Angelo Julca,  Reuniones Aprobado Importante Media 
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B. Tiempo - Plan de Gestión del Tiempo 

1. Cronograma del Proyecto 

Para realizar el cronograma se tuvo que definir y secuenciar las actividades y luego se realizó la 

estimación de recursos y duración, se puede observar el Cronograma del proyecto SGH. 

 

Gráfico 13: Cronograma de proyecto 
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2. Hitos del proyecto 

Tabla 11: Hitos del proyecto  

Hito o Evento Significativo Fecha Programada 

Inicio del Proyecto. 07/03/14 

Acta de Constitución del Proyecto Aprobada 20/03/14 

Matriz de Interesados Aprobada 10/03/14 

Acta de Reunión Kick-Off Firmada 13/03/14 

Plan de Gestión del Proyecto Aprobado 28/03/14 

Línea Base de Alcance Aprobada 07/04/14 

Línea Base de Cronograma Aprobada 16/04/14 

Línea Base de Costo Aprobada 24/04/14 

RBS Aprobada 30/04/14 

Matriz RAM Aprobada 02/05/14 

Matriz de Riesgos Aprobados 15/05/14 

Plan de Respuesta al Riesgo Aprobado 15/05/14 

Contratos Aprobados 21/05/14 

Acta de Cierre de Proyecto 06/07/15 

Documento de Alcance Aprobado 23/06/14 

Documento de Análisis Aprobado 14/07/14 

Documento de Arquitectura Aprobado 22/07/14 

Casos de pruebas aprobado 29/07/14 

Plan de Pruebas Aprobado 25/06/14 

Plan de Capacitación Aprobado 10/03/15 

Documento de Aceptación de la Solución Aprobado 18/11/14 

Acta de Aceptación de Pruebas Funcionales Aprobada 22/12/14 

Acta de Aceptación de Pruebas de Conectividad Aprobada 16/12/14 

Acta de Aceptación de Pruebas de Rendimiento Aprobada 12/01/15 

Acta de Aceptación de Pruebas de Seguridad Aprobada 22/12/14 

Acta de Aceptación de Pruebas de Codificación Aprobada 14/01/15 

Aceptación de Pruebas Aprobado 14/01/15 

Ambiente de Producción Desplegado Correctamente 30/03/15 

Acta de Capacitaciones Aprobada 12/03/15 

Certificación de Ambiente de Producción Aprobado 12/03/15 

Fin del Proyecto 27/04/15 
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3. Gestión de cambio en el Cronograma 

El plan de gestión del Cronograma del proyecto proporciona orientación 

sobre cómo el equipo de gestión del proyecto gestionará y controlará el 

cronograma del proyecto. Los componentes de un plan de gestión del 

cronograma del proyecto incluyen:  

 Un proceso para controlar cómo se procesarán las solicitudes de cambio 

al cronograma del proyecto. Este proceso está directamente vinculado 

con el proceso de control integrado de cambios. 

 Las personas autorizadas para solicitar y aprobar los cambios del 

cronograma 

Es importante indicar que este plan contempla cronogramas que a lo 

largo del proyecto hayan sufrido modificaciones, por motivos de 

presentarse nuevas solicitudes de cambio al alcance inicial definido en el 

proyecto. 

El Cronograma de SGH está dividido en Gestión e Ingeniería del 

Proyecto. 

Personas autorizadas para solicitar cambios al cronograma 

Cargo / Rol Entidad Nombre 

Jefe de Proyecto INFFINITY SOLUTION 
WILFREDO APONTE 

PAREDES 

Sponsor HOTEL VILA SANTA 
JOSÉ A. PORTACARRERO 

SALINAS 

 

Personas Autorizadas para Aprobar cambios en el Cronograma 

Cargo / Rol Entidad Nombre 

Gerente de Proyecto INFFINITY SOLUTION WILFREDO APONTE PAREDES 

Sponsor HOTEL VILA SANTA JOSÉ A. PORTACARRERO SALINAS 
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C. Costo - Plan de Gestión del Costo 

En el Formato N°8 se muestra el Plan de Gestión de Costos del proyecto SGH. 

1. Cuadro de Costos 

 

Tabla 12: Presupuesto del proyecto  

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Cód. Nombre Cód. Nombre 
Recurso 
(Sigla) 

Recu
rso 

(Can
t.) 

Trabaj
o HR-
HOM 

Dura
ción 
(HR) 

Costo Total 

1.1.1.1 
Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

1.1.1.1.1 Realizar Reunión de Definición de Proyecto JP,CE,ET,CB 4 16 8 S/. 472.00 

1.1.1.1.2 Desarrollar Acta de Constitución del Proyecto JP,CB 2 16 8 S/. 544.00 

1.1.1.1.3 Presentar Acta de Constitución del Proyecto JP,CE,CB,DL 4 29 13 S/. 926.00 

1.1.1.1.4 Revisar Acta de Constitución del Proyecto JP,CE,DL,CB 4 6.3 6 S/. 205.00 

1.1.1.1.5 Aprobar Acta de constitución del proyecto JP,CB 2 18 16 S/. 684.00 

1.1.1.2 
Matriz de 
interesados 

1.1.1.2.1 Listar Interesados ET 1 3 6 S/. 60.00 

1.1.1.2.2 Identificar Tipos de Interesados ES 1 4 4 S/. 120.00 

1.1.1.2.3 Desarrollar Matriz de Interesados ET 1 7 7 S/. 140.00 

1.1.1.2.4 Aprobar Matriz de Interesados CB 1 2 2 S/. 76.00 

1.1.1.3 
Reunión de 
Kick-Off 

1.1.1.3.1 Desarrollar Presentación de Kick-Off Meeting ET 1 4 4 S/. 80.00 

1.1.1.3.2 Realizar Presentación de Kick-Off JP,ES 2 4.8 4 S/. 144.00 

1.1.1.3.3 Preparar Acta de Reunión de Kick-Off JP 1 1.2 6 S/. 36.00 

1.1.1.3.4 Firmar Acta de Reunión de Kick-Off JP,CB 2 8 4 S/. 272.00 

1.1.2.1 
Plan de 
Gestión de 
Proyectos 

1.1.2.1.1 Desarrollar plan de Gestión del Alcance JP 1 0.45 8 S/. 13.50 

1.1.2.1.2 Desarrollar plan de Gestión del Tiempo JP 1 0.45 8 S/. 13.50 

1.1.2.1.3 Desarrollar plan de Gestión del Costo JP 1 0.45 8 S/. 13.50 

1.1.2.1.4 Desarrollar plan de Gestión de Requisitos JP 1 0.9 8 S/. 27.00 

1.1.2.1.5 Desarrollar plan de Gestión de la Calidad JP 1 0.9 8 S/. 27.00 
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1.1.2.1.6 Desarrollar plan de Gestión de los Recursos Humanos JP 1 0.9 8 S/. 27.00 

1.1.2.1.7 Desarrollar plan de Gestión de Comunicaciones JP 1 0.9 8 S/. 27.00 

1.1.2.1.8 Desarrollar plan de Gestión de Riesgos JP 1 0.9 8 S/. 27.00 

1.1.2.1.9 Desarrollar plan de Gestión del Adquisiciones JP 1 0.9 8 S/. 27.00 

1.1.2.1.10 Desarrollar plan de Gestión del Interesados JP 1 0.9 8 S/. 27.00 

1.1.2.1.11 Desarrollar plan de Gestión de la Configuración JP 1 0.45 8 S/. 13.50 

1.1.2.1.12 Desarrollar plan de Gestión de Cambios JP 1 0.45 8 S/. 13.50 

1.1.2.1.13 Integrar Planes Subsidiarios JP 1 9 8 S/. 270.00 

1.1.2.1.14 Revisar Plan de Gestión del Proyecto JP 1 9 8 S/. 270.00 

1.1.2.1.15 Aprobar Plan de Gestión del Proyecto JP,CB 2 18 8 S/. 612.00 

1.1.2.2 

Work 
Breakdown 
Structure - 
WBS 

1.1.2.2.1 Reunión de Evaluación y Priorización de Requerimientos JP,ES,ET 3 6 5 S/. 155.00 

1.1.2.2.2 Elaborar el enunciado del alcance JP 1 7 7 S/. 210.00 

1.1.2.2.3 Crear Work Breakdown Strucuture (WBS) JP 1 7 7 S/. 210.00 

1.1.2.2.4 Crear Diccionario de WBS JP 1 7 7 S/. 210.00 

1.1.2.2.5 Generar Línea Base de Alcance JP 1 7 7 S/. 210.00 

1.1.2.2.6 Aprobar Línea Base de Alcance JP,CB 2 8 4 S/. 272.00 

1.1.2.3 Schedule 

1.1.2.3.1 Reunión de evaluación y Priorización de Actividades JP 1 4 7 S/. 120.00 

1.1.2.3.2 Secuenciar Actividades JP 1 3.92 7 S/. 117.60 

1.1.2.3.3 Estimar los Recursos Necesarios para cada Actividad JP,ES 2 6.9 8 S/. 207.00 

1.1.2.3.4 Estimar la Duración de Cada Actividad JP 1 8 8 S/. 240.00 

1.1.2.3.5 Desarrollar el Cronograma JP 1 6.67 8 S/. 200.00 

1.1.2.3.6 Generar Línea Base de Cronograma JP 1 7 7 S/. 210.00 

1.1.2.3.7 Aprobar Línea Base de Cronograma JP,CB 2 3 2 S/. 106.00 

1.1.2.4 Budget 

1.1.2.4.1 Estimar Costo por cada Actividad JP 1 7 7 S/. 210.00 

1.1.2.4.2 Estimar Costo de Paquetes JP 1 7 7 S/. 210.00 

1.1.2.4.3 Definir Margen de Contingencia y Gestión JP 1 6 6 S/. 180.00 

1.1.2.4.4 Elaborar Presupuesto JP 1 6.3 9 S/. 189.00 

1.1.2.4.5 Generar Línea Base de Costo JP 1 4.9 7 S/. 147.00 

1.1.2.4.6 Aprobar Línea Base de Costo JP,CB 2 8 4 S/. 272.00 

1.1.2.5 Resource 1.1.2.5.1 Identificar Actividades JP,ES 2 12 6 S/. 360.00 
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Breakdown 
Strucuture - 
RBS 

1.1.2.5.2 Identificar Recursos Necesarios por Actividad ET,JP 2 7.2 6 S/. 156.00 

1.1.2.5.3 Planificar Calendario de Recursos JP,ES,ET 3 24 8 S/. 640.00 

1.1.2.5.4 Desarrollar RBS ET 1 7 7 S/. 140.00 

1.1.2.5.5 Aprobar RBS JP,CB 2 8 4 S/. 272.00 

1.1.2.6 Matriz RAM 

1.1.2.6.1 Identificar Entregables ES 1 6 6 S/. 180.00 

1.1.2.6.2 Identificar Niveles de Responsabilidad por Recurso JP,ET 2 12 6 S/. 300.00 

1.1.2.6.3 Elaborar Matriz RAM ES 1 8 8 S/. 240.00 

1.1.2.6.4 Aprobar Matriz RAM JP,CB 2 8 4 S/. 272.00 

1.1.2.7 

Risk 
Breakdown 
Structure - 
RBS 

1.1.2.7.1 Identificar Riesgos Iniciales del Proyecto JP,ES 2 14 7 S/. 420.00 

1.1.2.7.2 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos JP,ES,ET 3 18 6 S/. 480.00 

1.1.2.7.3 Priorizar Riesgos JP,ET 2 11.9 7 S/. 287.00 

1.1.2.7.4 Realizar Análisis Cuantitativo JP,ES,ET 3 21.6 8 S/. 568.00 

1.1.2.7.5 Desarrollar RBS JP,ET 2 14 7 S/. 350.00 

1.1.2.7.6 Desarrollar Plan de Respuesta a Riesgos JP,ES 2 12 15 S/. 360.00 

1.1.2.7.7 Revisar Plan de Respuesta a Riesgos JP,ES,ET 3 15 6 S/. 390.00 

1.1.2.7.8 Aprobar Matriz de Riesgos JP,CB 2 8 4 S/. 272.00 

1.1.2.7.9 Aprobar Plan de Respuesta al Riesgo JP,CB 2 8 8 S/. 272.00 

1.1.2.8 

Service 
Level 
Agrements 
(SLA's) 

1.1.2.8.1 Definir los Elementos del SLA JP,ES 2 12 6 S/. 360.00 

1.1.2.8.2 Desarrollar el SLA Global JP,ES,ET 3 15 6 S/. 390.00 

1.1.2.8.3 
Desarrollar Procesos Internos que se Alinean y Apoyan el 
SLA 

ES,ET,JP 3 21 7 S/. 560.00 

1.1.2.8.4 Desarrollar e Implementar Formas de Monitorear e 
Informar sobre los Aspectos de la Prestación de Servicios 

ES,JP 2 8.4 7 S/. 252.00 

1.1.2.8.5 
Desarrollar Estrategias de Comunicación para Apoyar el 
SLA 

JP 1 7 7 S/. 210.00 

1.1.2.8.6 Aprobar SLA JP,CB 2 8 4 S/. 272.00 

1.1.3.1 
Revisión de 
Avance del 
Proyecto 

1.1.3.1.1 Revisión de Avance del Proyecto 1 CE,CB,DL,JP 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.2 Revisión de Avance del Proyecto 2 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.3 Revisión de Avance del Proyecto 3 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.4 Revisión de Avance del Proyecto 4 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.5 Revisión de Avance del Proyecto 5 JP,CB,CE,DL 4 4 1 S/. 128.00 
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1.1.3.1.6 Revisión de Avance del Proyecto 6 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.7 Revisión de Avance del Proyecto 7 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.8 Revisión de Avance del Proyecto 8 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.9 Revisión de Avance del Proyecto 9 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.10 Revisión de Avance del Proyecto 10 JP,CE,CB,DL 4 3.5 1 S/. 113.00 

1.1.3.1.11 Revisión de Avance del Proyecto 11 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.12 Revisión de Avance del Proyecto 12 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.13 Revisión de Avance del Proyecto 13 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.14 Revisión de Avance del Proyecto 14 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.15 Revisión de Avance del Proyecto 15 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.16 Revisión de Avance del Proyecto 16 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.17 Revisión de Avance del Proyecto 17 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.18 Revisión de Avance del Proyecto 18 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.19 Revisión de Avance del Proyecto 19 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.20 Revisión de Avance del Proyecto 20 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.21 Revisión de Avance del Proyecto 21 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.22 Revisión de Avance del Proyecto 22 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.23 Revisión de Avance del Proyecto 23 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.24 Revisión de Avance del Proyecto 24 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.25 Revisión de Avance del Proyecto 25 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.26 Revisión de Avance del Proyecto 26 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.27 Revisión de Avance del Proyecto 27 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.3.1.28 Revisión de Avance del Proyecto 28 JP,CE,CB,DL 4 4 1 S/. 128.00 

1.1.4.1 
Cierre de 
Adquisicione
s 

1.1.4.1.1 Analizar Cumplimiento de Contratos JP 1 5 5 S/. 150.00 

1.1.4.1.2 Cerrar Contratos JP 1 4 4 S/. 120.00 

1.1.4.2 
Cierre de 
Proyecto 

1.1.4.2.1 Analizar Cumplimiento del Proyecto JP 1 7 7 S/. 210.00 

1.1.4.2.2 Realizar Presentación de Cierre de Proyecto JP 1 6 6 S/. 180.00 

1.1.4.2.3 
Realizar Reunión de Verificación de Cumplimiento del 
Proyecto 

JP,CE,CB,DL 4 16 5 S/. 512.00 

1.1.4.2.4 Registrar Lecciones Aprendidas ES,ET 2 10 5 S/. 250.00 
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1.1.4.2.5 Realizar Cierre del Proyecto JP 1 6 6 S/. 180.00 

1.1.4.2.6 Desarrollar Acta de Cierre de Proyecto JP,ES,ET 3 18 6 S/. 480.00 

1.1.4.2.7 Aprobar Acta de Cierre de Proyecto JP,CB 2 8 4 S/. 272.00 

1.2.1.1 
Documento 
de Alcance 
del Producto 

1.2.1.1.1 Definir el Modelo de Negocio ES,ET 2 36 18 S/. 900.00 

1.2.1.1.2 Analizar Casos de Uso de Negocio JP,ES,ET 3 37.8 18 S/. 1,008.00 

1.2.1.1.3 Analizar Requerimientos de Usuario ES,ET 2 24 12 S/. 600.00 

1.2.1.1.4 Analizar Requerimientos Funcionales / No Funcionales / 
Derivados 

JP,ES,ET 3 27 9 S/. 720.00 

1.2.1.1.5 Listar Casos de Uso de Sistemas ES,ET 2 26 13 S/. 650.00 

1.2.1.1.6 Elaborar Documento de alcance ES,ET 2 16 8 S/. 400.00 

1.2.1.1.7 Revisar Documento de Alcance JP 1 8 8 S/. 240.00 

1.2.1.1.8 Aprobar Documento de Alcance JP,CB 2 8 4 S/. 272.00 

1.2.2.1 
Documento 
de Análisis 

1.2.2.1.1 Desarrollar Diagrama de Actores ES 1 5 10 S/. 150.00 

1.2.2.1.2 Desarrollar Diagrama de Paquetes ES,ET 2 20 10 S/. 500.00 

1.2.2.1.3 Desarrollar Diagrama de Casos de Uso ES,ET 2 44 22 S/. 1,100.00 

1.2.2.1.4 Desarrollar Especificación de Casos de Uso ES,ET 2 18 9 S/. 450.00 

1.2.2.1.5 Desarrollar Diagrama de Actividades ES,ET 2 18 9 S/. 450.00 

1.2.2.1.6 Desarrollar Diagrama de Estados ES,ET 2 9 9 S/. 225.00 

1.2.2.1.7 Elaborar Análisis del Producto JP,ET,ES 3 17.1 18 S/. 423.00 

1.2.2.1.8 Revisar Análisis del Producto JP 1 3.6 6 S/. 108.00 

1.2.2.1.9 Aprobar Análisis del Producto JP,CB 2 4 2 S/. 136.00 

1.2.2.2 
Documento 
de 
Arquitectura 

1.2.2.2.1 Desarrollar Diagrama de Clases ES,ET 2 16 8 S/. 400.00 

1.2.2.2.2 Desarrollar Diccionario de Clases ES 1 8 8 S/. 240.00 

1.2.2.2.3 Desarrollar Diagrama de Secuencia ES,ET 2 16 8 S/. 400.00 

1.2.2.2.4 Desarrollar Diagrama de Entidad - Relación ET 1 7 7 S/. 140.00 

1.2.2.2.5 Desarrollar Diccionario de Datos ES,ET 2 11.2 7 S/. 294.00 

1.2.2.2.6 Desarrollar Documento de Arquitectura ET 1 3.5 7 S/. 70.00 

1.2.2.2.7 Revisar Documento de Arquitectura JP 1 5 5 S/. 150.00 

1.2.2.2.8 Aprobar Documento de Arquitectura JP,CB 2 4 2 S/. 136.00 

1.2.2.3 Casos de 1.2.2.3.1 Desarrollo de Casos de Pruebas ET 1 5.6 8 S/. 112.00 
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Pruebas 1.2.2.3.2 Diseño de Casos y Procedimientos ES,ET 2 10.2 6 S/. 246.00 

1.2.2.3.3 Modelo de Ejecución de Pruebas ET,ES 2 16 8 S/. 400.00 

1.2.2.3.4 
Desarrollar Modelo de Evaluación de la Ejecución de 
Pruebas 

ET 1 6 6 S/. 120.00 

1.2.2.3.5 Elaborar Modelo de Análisis de Error ES 1 3 6 S/. 90.00 

1.2.2.3.6 Aprobar Casos de Prueba JP,CB 2 3 1.5 S/. 102.00 

1.2.2.3.8 
 Plan de 
Pruebas 

1.2.2.3.8.1 Desarrollar Plan de Prueba JP,ES,ET 3 9.4 4 S/. 268.00 

1.2.2.3.8.2 Desarrollar Conjuntos de Prueba ES,ET 2 10 5 S/. 250.00 

1.2.2.3.8.3 Montar Entorno de Prueba ES 1 6 6 S/. 180.00 

1.2.2.3.8.4 Revisar Plan de Pruebas ET 1 1.75 5 S/. 35.00 

1.2.2.3.8.5 Aprobar Plan de Pruebas JP,CB 2 4 2 S/. 136.00 

1.2.3.1 
Plan de 
Capacitación 

1.2.3.1.1 Definir Plan de Capacitación JP,ET 2 15 10 S/. 350.00 

1.2.3.1.2 Diseño de Implementación del Plan de Capacitación JP,ET 2 11 17 S/. 270.00 

1.2.3.1.3 Evaluación del plan de Capacitación JP 1 5 10 S/. 150.00 

1.2.3.1.4 Seguimiento de la Capacitación JP 1 81 30 S/. 2,430.00 

1.2.3.1.5 Aprobación del Plan de Capacitación CB 1 2 2 S/. 76.00 

1.2.3.2 
Construcció
n de la 
Solución 

1.2.3.2.1 Diseñar la Estrategia de Desarrollo JP,ES 2 10 10 S/. 300.00 

1.2.3.2.2 Crear Ambiente de Pruebas ES,ET 2 16.8 12 S/. 456.00 

1.2.3.2.3 Diseñar Procesos de Administración ES,ET 2 27 18 S/. 720.00 

1.2.3.2.4 Construir Procesos de Administración ES,ET 2 44 22 S/. 1,100.00 

1.2.3.2.5 Plan de Implementación JP,ES 2 15.6 12 S/. 468.00 

1.2.3.2.6 Crear Ambiente de Producción ES,ET 2 40 20 S/. 1,000.00 

1.2.3.2.7 Diseñar Procesos de Obtención de Datos ES,ET 2 28 14 S/. 700.00 

1.2.3.3.1 
Caso de uso 
1 

1.2.3.3.1.1 Construcción ET,ES 2 80 40 S/. 2,000.00 

1.2.3.3.1.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 24 S/. 1,200.00 

1.2.3.3.1.3 Certificación ET,ES 2 16 8 S/. 400.00 

1.2.3.3.2 
Caso de uso 
2 

1.2.3.3.2.1 Construcción ET,ES 2 80 40 S/. 2,000.00 

1.2.3.3.2.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 24 S/. 1,200.00 

1.2.3.3.2.3 Certificación ET,ES 2 16 8 S/. 400.00 

1.2.3.3.3 Caso de uso 1.2.3.3.3.1 Construcción ET,ES 2 80 40 S/. 2,000.00 
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3 1.2.3.3.3.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 24 S/. 1,200.00 

1.2.3.3.3.3 Certificación ET,ES 2 16 8 S/. 400.00 

1.2.3.3.4 
Caso de uso 
4 

1.2.3.3.4.1 Construcción ET,ES 2 80 40 S/. 2,000.00 

1.2.3.3.4.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 24 S/. 1,200.00 

1.2.3.3.4.3 Certificación ET,ES 2 16 8 S/. 400.00 

1.2.3.3.5 
Caso de uso 
5 

1.2.3.3.5.1 Construcción ET,ES 2 80 40 S/. 2,000.00 

1.2.3.3.5.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 24 S/. 1,200.00 

1.2.3.3.5.3 Certificación ET,ES 2 16 8 S/. 400.00 

1.2.3.3.6 
Caso de uso 
6 

1.2.3.3.6.1 Construcción ET,ES 2 80 40 S/. 2,000.00 

1.2.3.3.6.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 32 S/. 1,200.00 

1.2.3.3.6.3 Certificación ET,ES 2 16 16 S/. 400.00 

1.2.3.3.7 
Caso de uso 
7 

1.2.3.3.7.1 Construcción ET,ES 2 80 48 S/. 2,000.00 

1.2.3.3.7.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 44 S/. 1,200.00 

1.2.3.3.7.3 Certificación ET,ES 2 16 8 S/. 400.00 

1.2.3.3.8 
Caso de uso 
8 

1.2.3.3.8.1 Construcción ET,ES 2 80 41.5 S/. 2,000.00 

1.2.3.3.8.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 25.5 S/. 1,200.00 

1.2.3.3.8.3 Certificación ET,ES 2 16 9.5 S/. 400.00 

1.2.3.3.9 
Pruebas de 
Aceptación a 
Usuarios 

1.2.3.3.9 
Pruebas de Aceptación a Usuarios 

ES,ET 2 80 40 S/. 2,000.00 

1.2.3.3.10 
Reseña de 
Proyecto 

1.2.3.3.10 
Reseña de Proyecto 

ES 1 8 8 S/. 240.00 

1.2.3.3.11 
Aprobación 
de la 
Solución 

1.2.3.3.11 
Aprobación de la Solución 

CB,JP 2 6 4 S/. 196.00 

1.2.3.3.13 

Certificación 
de Ambiente 
de Pruebas 
QA 

1.2.3.3.13.1 
Validar Especificaciones Técnicas para el Despliegue de 
Ambiente QA 

ET 1 8 8 S/. 160.00 

1.2.3.3.13.2 
Despliegue de Ambiente de Pruebas QA 

ES 1 8 8 S/. 240.00 

1.2.3.3.13.
4 

 Pruebas 
Funcionales 

1.2.3.3.13.4.
1 Ejecutar Pruebas Funcionales 

ET,ES 2 80 48 S/. 2,000.00 

1.2.3.3.13.4.
2 Aprobar Certificación Funcional en Ambiente QA 

CB 1 2 2 S/. 76.00 

1.2.3.3.13.
5 

Pruebas de 
Conectividad 

1.2.3.3.13.5.
1 Ejecutar Pruebas de Conectividad 

ES,ET 2 40 40 S/. 1,000.00 
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1.2.3.3.13.5.
2 Aprobar Pruebas de Conectividad 

JP,CB 2 4 2 S/. 136.00 

1.2.3.3.13.
6 

 Pruebas de 
Rendimiento  

1.2.3.3.13.6.
1 Ejecutar Pruebas de Rendimiento 

ET,ES 2 40 21.5 S/. 1,000.00 

1.2.3.3.13.6.
2 Aprobar Pruebas de Rendimiento 

JP,CB 2 4 2 S/. 136.00 

1.2.3.3.13.
7 

Pruebas de 
Seguridad 

1.2.3.3.13.7.
1 Ejecutar Pruebas de Seguridad 

ES,ET 2 40 21.5 S/. 1,000.00 

1.2.3.3.13.7.
2 Aprobar Pruebas de Seguridad 

JP,CB 2 4 2 S/. 136.00 

1.2.3.3.13.
8 

Pruebas de 
Codificación 

1.2.3.3.13.8.
1 Ejecutar Pruebas de Codificación 

ES,ET 2 40 21.5 S/. 1,000.00 

1.2.3.3.13.8.
2 Aprobar Pruebas de Codificación 

JP,CB 2 4 2 S/. 136.00 

1.2.4.1 

Despliegue 
de Ambiente 
de 
Producción 

1.2.4.1.1 Preparación del Entorno de Producción ET,ES 2 32 16.5 S/. 800.00 

1.2.4.1.2 Capacitación para la Implementación ET 1 8 8 S/. 160.00 

1.2.4.1.3 Instalación del Sistema ES 1 4 4 S/. 120.00 

1.2.4.1.4 Puesta en Marcha del Sistema ET,ES 2 6 6 S/. 150.00 

1.2.4.2 
Capacitación 
a Usuarios 
Finales 

1.2.4.2.1 Desarrollar Plan de Capacitación JP 1 10 10 S/. 300.00 

1.2.4.2.2 Preparación de Materiales ES,ET 2 16 8 S/. 400.00 

1.2.4.2.3 Envío de Agendas a los Usuarios JP 1 3 3 S/. 90.00 

1.2.4.2.4 Control y Ejecución del Plan de Capacitación JP,ES,ET 3 115.2 59 S/. 2,976.00 

1.2.4.2.5 Aprobación de Informe de Capacitación JP,CB 2 4 2 S/. 136.00 

1.2.4.3 

Certificación 
de Ambiente 
de 
Producción  

1.2.4.3.1 Desarrollar Plan de Certificación de Producción JP 1 5 5 S/. 150.00 

1.2.4.3.2 Informe de Certificación de Ambiente de Producción ES 1 4 4 S/. 120.00 

1.2.4.3.3 Aprobación de Certificación de Ambiente de Producción JP,CB 2 4 2 S/. 136.00 

        S/.86,684.10 

   

 

Hoja papel 

Bond S/.        80.00  

   
 

Lapiceros 
S/.        22.50  

   
 

Correctores 
S/.        18.00  

    Cartuchos de S/.      300.00  
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tinta HP 

   
 

Grapas 
S/.          7.00  

   
 

Clips 
S/.          6.00  

   
 

Cuadernos 
S/.        64.00  

   

 

Archivadores  

Alpha S/.        63.20  

   

 

Útiles de 

limpieza S/.      120.00  

   

 

Agua de 

beber S/.        96.00  

   
 

Pasajes 
S/.      424.00  

   
 

Luz 
S/.      650.00  

   
 

Agua 
S/.      481.00  

   
 

Internet 
S/.      481.00  

   

 

RPC 

Empresa S/.      360.00  

  
S/.  3,172.70 

Reserva de Contingencia S/. 7,500.00 

Reserva de Gestión S/. 6,600.00 

Total presupuesto: 
S/.   

104,000.00 
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1. Forma de Pago 

La relación de pagos incurridos por el desarrollo del proyecto son los 

siguientes: 

  
Tabla 13: Forma de Pago del Proyecto 

       

 
FASES 

PORCENTAJES 
DE 

PAGO 

MONTO DEL PAGO 
SIN IGV 

FECHA DE 
EMISIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

 

 

DE LA FACTURA 
(Aprox.) 

DE LA FACTURA 
(Aprox.) 

 

 
INICIO 20%  S/..         20,800.00 09/06/2014 14/07/2014 

 

 
PLANIFICACIÓN 25%  S/..         26,000.00  14/07/2014 06/10/2014 

 

 
EJECUCIÓN 35%  S/..         36,400.00 06/10/2014 12/03/2015 

 

 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 15%  S/..         15,600.00 12/03/2015 02/04/2015 

 

 
CIERRE 5%  S/..           5,200.00 14/07/2014 27/04/2015 

 

  

100%  S/..        104,000.00 

    
 
 

     D. Calidad - Plan de Gestión de la Calidad 

Tabla 14: Plan Gestión de la calidad 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Se medirá el grado de cumplimiento de la calidad de la gestión del proyecto en función de los factores 

relativos con el rendimiento del mismo, tomando como guía de referencia el planteamiento del PMBOK. 

Se medirá el grado de cumplimiento de la calidad del desarrollo de las disciplinas de ingeniería en 

función que el producto cumpla con los requisitos de calidad definidos en el documento de nivel de 

calidad de la Fuerza Aérea respecto al estándar de calidad del producto de SW, el cual no será anexado 

al presente documento debido a las políticas de seguridad nacional, sin embargo serán utilizadas durante 

las pruebas de contrastación en QA.  

LINEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICAS A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Rendimiento del 

Proyecto 

CPI>= 0.95 CPI= Cost 

Perfomance Index 

Acumulado 

 Frecuencia, 
semanal 

 Medición, lunes 
en la mañana 

 Frecuencia 
semanal 

 Reporte, 
lunes en la 
tarde 

Rendimiento del 

Proyecto 
SPI >= 0.95 

SPI= Schedule 

Perfomance Index 

Acumulado 

 Frecuencia, 
semanal 

 Medición, lunes 
en la mañana 

 Frecuencia 
semanal 

 Reporte, 
lunes en la 
tarde 
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PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 

1. Delimitar el proceso 
2. Determinar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Aplicar las acciones correctivas 
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTION DE CALIDAD 

PLANTILLAS 1. Documentos de Gestión según definición de EDT. 

FORMATOS 
1. Métricas 

2. Línea Base de Calidad 

3. Plan de Gestión de Calidad 

CHECKLISTS 
1. De Métricas 

2. De Auditorías 

3. De Acciones Correctivas 
PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Enfoque de 

Aseguramiento 

de Calidad 

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente el desempeño del 

trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas 

De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoría de 

procesos, o de mejora de procesos 

Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 

correctivas/preventivas 

Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones 

correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas 

Enfoque de 

Control de la 

Calidad 

El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si están 

conformes o no 

Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de 

aseguramiento de calidad 

Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al 

proceso de aseguramiento de calidad 

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya 

se han vuelto conformes 

Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de los defectos 

para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarán 

como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas 

Enfoque de 

Mejora de 

Procesos 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente: 

1. Delimitar el proceso 

2. Determinar la oportunidad de mejora 

3. Tomar información sobre el proceso 

4. Analizar la información levantada 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 
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1. Aseguramiento de la calidad 

Proceso de aseguramiento de calidad: Los artefactos generados (por 

cada fase) de acuerdo a los requerimientos y especificaciones de casos 

de uso, que van a desarrollarse van a ser inspeccionados entre los 

miembros del equipo de trabajo con un formato adecuado (revisado o 

definido por el líder de proceso). 

Plan de Calidad: Este plan de calidad tiene asociado un checklist que 

deberá ser llenado por todos los miembros del equipo.  Esta es una 

manera de cumplir uno de los objetivos del rol de calidad que consiste 

en “Definir y divulgar el plan de calidad”. El líder de calidad por medio de 

este mecanismo, se asegura de que todos los miembros del equipo 

leyeron el documento, y por lo tanto conocen los objetivos, métricas, 

técnicas, metodologías consignadas.  

Los miembros del equipo aprueban o rechazan la propuesta del líder de 

calidad y de esta manera todo el equipo contribuye a construir un plan  

de calidad de acuerdo a las necesidades del proyecto. La 

responsabilidad del líder de calidad es actualizar el plan de acuerdo a lo 

que el grupo decida. 

Requerimientos: Cada especificación de casos de uso debe tener 

asociado un Checklist ejecutado por un miembro del equipo diferente al 

que realizó la especificación del requerimiento. Este Checklist será 

revisado por el líder de calidad para ver que efectivamente ha sido 

llenado.   

Diseño: Cada artefacto de diseño tendrá asociado un Checklist que será 

definido por el líder de desarrollo y ejecutado por un miembro del equipo 

diferente de aquel quien realizó el artefacto. El Checklist será verificado 

por el líder de calidad para ver que ha sido llenado de manera 

adecuada. 

Codificación: Cada componente  del sistema tendrá un código de 

prueba unitaria. 
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Herramientas y Técnicas 

A continuación se listan las herramientas y las técnicas a usar para el 

aseguramiento de calidad de los entregables seleccionados. 

Herramientas 

 Checklist de aseguramiento de calidad 

 Informe de aseguramiento de la calidad 

 Seguimiento a las no conformidades 

Técnicas 

 Revisiones de documentación 

 Entrevistas 

2. Control de Calidad 

El comité de seguimiento y control de cambios velara por el 

aseguramiento, cumplimiento de la calidad del proyecto y mejoramiento 

continuo. 

El control de la calidad se ejecutara revisando los entregables para 

verificar si estos están conformes o no con relación a lo planificado. 

Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al 

proceso de aseguramiento de calidad. 

En este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al 

proceso de aseguramiento de calidad. 

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para 

verificar la conformidad de los mismos. 

Para los defectos encontrados se tratará de detectar las causas raíces 

de los defectos para eliminar las fuentes del error. Los resultados y 

conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 

correctivas/preventivas. 

Herramientas y Técnicas: 

 Diagrama causa efecto, será utilizado como herramienta de 

identificación de posibles problemas y el origen de los mismos. 
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 Se utilizarán diagramas de control para el monitoreo de los umbrales 

de costo, cronograma y métricas de calidad. 

 Diagrama de flujo, para el análisis de procesos y la identificación de 

riesgos y posibles oportunidades de mejoras. 

 Histogramas, para la mostrar la frecuencia de ocurrencias de una 

variable asociada a un problema. 

 Diagrama de pareto, para la identificación de las principales causas 

de un problema. 

 Inspección en sitio del montaje y las instalaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

E. Recursos Humanos - Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

1. Organigrama del Proyecto 

 

 

Gráfico 14: Organigrama del Proyecto 

 

 

                   Fuente: Elaborado por el Autor 
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2. Roles y responsabilidades 

 

Tabla 15: Roles y Responsabilidades del Proyecto  

 

EQUIPO 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
ROL RESPONSABILIDADES 

 

INFFINITY 

SOLUTION 

 

Wilfredo Aponte 

Paredes 

Jefe de 

Proyecto 

Administra tiempos, recursos, 

alcances, riesgos y cambios.   

Tiene el status del proyecto 

en cualquier momento de la 

vida de éste. 

 

Angelo Julca 
Analista 

Programador 

Un analista programador es la 

persona capacitada para 

programar el software (no solo 

programar sino corregir otros) 

como producto final una vez 

analizado el sistema, 

concretado el diseño e 

implementado en el sistema 

que se quiere trabajar.  

Yoel Picasso Programador 

Encargado del desarrollo del 

Software y hará las pruebas 

necesarias durante el 

proyecto y hará las 

correcciones si se diera el 

caso de algún cambio 

solicitado por el cliente o Jefe 

de Proyectos. Realizará 

documentaciones de sus 

avances diarios para controlar 

los tiempos. 

HOTEL VILA 

SANTA 

José A. Portocarrero 

Salinas 

Sponsor 

 

Financiar el proyecto no es 

necesariamente, otorgar o 

conseguir fondos, sino mas 

bien autorizar su uso para un 

proyecto en particular. 
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EQUIPO 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
ROL RESPONSABILIDADES 

Lina Espinoza 

Retamozo 

Lider Usuario – 

StakeHolder 

Registrar a los clientes  

 Javier Arostegui Lider Usuario – 

StakeHolder 

Jefe de operaciones 

 

3. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM) 

Tabla 16: Matriz de asignación de responsabilidades  
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1.1.1.1.1 Realizar Reunión de Definición de Proyecto R P P P P 
 

1.1.1.1.2 Desarrollar Acta de Constitución del Proyecto R 
  

R 
  

1.1.1.1.3 Presentar Acta de Constitución del Proyecto A P P A 
  

1.1.1.1.4 Revisar Acta de Constitución del Proyecto R P P R 
  

1.1.1.1.5 Aprobar Acta de constitución del proyecto R 
  

P 
  

1.1.1.2.1 Listar Interesados 

   
R P 

 
1.1.1.2.2 Identificar Tipos de Interesados 

    
R 

 
1.1.1.2.3 Desarrollar Matriz de Interesados 

    
R 

 
1.1.1.2.4 Aprobar Matriz de Interesados 

   
R P 

 
1.1.1.3.1 Desarrollar Presentación de Kick-Off Meeting 

   
R P 

 
1.1.1.3.2 Realizar Presentación de Kick-Off P 

  
R P 

 
1.1.1.3.3 Preparar Acta de Reunión de Kick-Off 

    
R 

 
1.1.1.3.4 Firmar Acta  de Reunión de Kick-Off R 

  
R 

  
1.1.2.1.1 Desarrollar plan de Gestión del Alcance 

   
R 

  



63 
 
1.1.2.1.2 Desarrollar plan de Gestión del Tiempo 

   
R 

  
1.1.2.1.3 Desarrollar plan de Gestión del Costo 

   
R 

  
1.1.2.1.4 Desarrollar plan de Gestión de Requisitos 

   
R 

  
1.1.2.1.5 Desarrollar plan de Gestión de la Calidad 

   
R 

  

1.1.2.1.6 
Desarrollar plan de Gestión de los Recursos 

Humanos 
   

R 
  

1.1.2.1.7 Desarrollar plan de Gestión de Comunicaciones 

   
R 

  
1.1.2.1.8 Desarrollar plan de Gestión de Riesgos 

   
R 

  
1.1.2.1.9 Desarrollar plan de Gestión del Adquisiciones 

   
R 

  
1.1.2.1.10 Desarrollar plan de Gestión del Interesados 

   
R 

  
1.1.2.1.11 Desarrollar plan de Gestión de la Configuración 

   
R 

  
1.1.2.1.12 Desarrollar plan de Gestión de Cambios 

   
R 

  
1.1.2.1.13 Integrar Planes Subsidiarios 

   
R 

  
1.1.2.1.14 Revisar Plan de Gestión del Proyecto 

   
R 

  
1.1.2.1.15 Aprobar Plan de Gestión del Proyecto 

   
A 

  
1.1.2.1.16 Plan de Gestión del Proyecto Aprobado 

   
R 

  

1.1.2.2.1 
Reunión de Evaluación y Priorización de 

Requerimientos 
   

R P P 

1.1.2.2.2 Elaborar el enunciado del alcance 

   
R 

  
1.1.2.2.3 Crear Work Breakdown Strucuture (WBS) 

   
R P 

 
1.1.2.2.4 Crear Diccionario de WBS 

   
R P 

 
1.1.2.2.5 Generar Línea Base de Alcance 

   
R P 

 
1.1.2.2.6 Aprobar Línea Base de Alcance 

   
A 

  
1.1.2.2.7 Línea Base de Alcance Aprobada 

   
A 

  
1.1.2.3.1 Reunión de evaluación y Priorización de Actividades 

   
R P P 

1.1.2.3.2 Secuenciar Actividades 

   
R P 

 

1.1.2.3.3 
Estimar los Recursos Necesarios para cada 

Actividad 
   

R P 
 

1.1.2.3.4 Estimar la Duración de Cada Actividad 

   
R P 
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1.1.2.3.5 Desarrollar el Cronograma 

   
R P 

 
1.1.2.3.6 Generar Línea Base de Cronograma 

   
R 

  
1.1.2.3.7 Aprobar Línea Base de Cronograma 

   
A 

  
1.1.2.3.8 Línea Base de Cronograma Aprobada 

   
A 

  
1.1.2.4.1 Estimar Costo por cada Actividad 

   
R P 

 
1.1.2.4.2 Estimar Costo de Paquetes 

   
R R 

 
1.1.2.4.3 Definir Margen de Contingencia y Gestión 

   
R P 

 
1.1.2.4.4 Elaborar Presupuesto 

   
R P 

 
1.1.2.4.5 Generar Línea Base de Costo 

   
R P 

 
1.1.2.4.6 Aprobar Línea Base de Costo 

   
A 

  
1.1.2.4.7 Línea Base de Costo Aprobada 

   
A 

  
1.1.2.5.1 Identificar Actividades 

   
R P 

 
1.1.2.5.2 Identificar Recursos Necesarios por Actividad 

   
R P 

 
1.1.2.5.3 Planificar Calendario de Recursos 

   
R P 

 
1.1.2.5.4 Desarrollar RBS 

   
R R 

 
1.1.2.5.5 Aprobar RBS 

   
A 

  
1.1.2.5.6 RBS Aprobada 

   
A 

  
1.1.2.6.1 Identificar Entregables 

   
R P 

 
1.1.2.6.2 Identificar Niveles de Responsabilidad por Recurso 

   
R R 

 
1.1.2.6.3 Elaborar Matriz RAM 

   
R R 

 
1.1.2.6.4 Aprobar Matriz RAM 

   
A P 

 
1.1.2.6.5 Matriz RAM Aprobada 

   
A 

  
1.1.2.7.1 Identificar Riesgos Iniciales del Proyecto 

   
R R 

 
1.1.2.7.2 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos 

   
R P 

 
1.1.2.7.3 Priorizar Riesgos 

   
R P 

 
1.1.2.7.4 Realizar Análisis Cuantitativo 

   
R R 
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1.1.2.7.5 Desarrollar RBS 

   
R P 

 
1.1.2.7.6 Desarrollar Plan de Respuesta a Riesgos 

   
R P 

 
1.1.2.7.7 Revisar Plan de Respuesta a Riesgos 

   
R P 

 
1.1.2.7.8 Aprobar Matriz de Riesgos 

   
A 

  
1.1.2.7.9 Aprobar Plan de Respuesta al Riesgo 

   
A 

  
1.1.2.7.10 Matriz de Riesgos Aprobados 

   
A 

  
1.1.2.7.11 Plan de Respuesta al Riesgo Aprobado 

   
A 

  
1.1.2.8.1 Definir los Elementos del SLA 

   
R P 

 
1.1.2.8.2 Desarrollar el SLA Global 

   
R 

  

1.1.2.8.3 
Desarrollar Procesos Internos que se Alinean y 

Apoyan el SLA 
   

R P 
 

1.1.2.8.4 

Desarrollar e Implementar Formas de Monitorear e 

Informar sobre los Aspectos de la Prestación de 

Servicios    
R P 

 

1.1.2.8.5 
Desarrollar Estrategias de Comunicación para 

Apoyar el SLA 
   

R P 
 

1.1.2.8.6 Aprobar SLA 

   
A 

  
1.1.2.8.7 SLA Aprobado 

   
A 

  
1.1.3.1.1 Revisión de Avance del Proyecto 1 

   
R P P 

1.1.3.1.2 Revisión de Avance del Proyecto 2 

   
R P P 

1.1.3.1.3 Revisión de Avance del Proyecto 3 

   
R P P 

1.1.3.1.4 Revisión de Avance del Proyecto 4 

   
R P P 

1.1.3.1.5 Revisión de Avance del Proyecto 5 

   
R P P 

1.1.3.1.6 Revisión de Avance del Proyecto 6 

   
R P P 

1.1.3.1.7 Revisión de Avance del Proyecto 7 

   
R P P 

1.1.3.1.8 Revisión de Avance del Proyecto 8 

   
R P P 

1.1.3.1.9 Revisión de Avance del Proyecto 9 

   
R P P 

1.1.3.1.10 Revisión de Avance del Proyecto 10 

   
R P P 

1.1.3.1.11 Revisión de Avance del Proyecto 11 

   
R P P 
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1.1.3.1.12 Revisión de Avance del Proyecto 12 

   
R P P 

1.1.3.1.13 Revisión de Avance del Proyecto 13 

   
R P P 

1.1.3.1.14 Revisión de Avance del Proyecto 14 

   
R P P 

1.1.3.1.15 Revisión de Avance del Proyecto 15 

   
R P P 

1.1.3.1.16 Revisión de Avance del Proyecto 16 

   
R P P 

1.1.3.1.17 Revisión de Avance del Proyecto 17 

   
R P P 

1.1.3.1.18 Revisión de Avance del Proyecto 18 

   
R P P 

1.1.3.1.19 Revisión de Avance del Proyecto 19 

   
R P P 

1.1.3.1.20 Revisión de Avance del Proyecto 20 

   
R P P 

1.1.3.1.21 Revisión de Avance del Proyecto 21 

   
R P P 

1.1.3.1.22 Revisión de Avance del Proyecto 22 

   
R P P 

1.1.3.1.23 Revisión de Avance del Proyecto 23 

   
R P P 

1.1.3.1.24 Revisión de Avance del Proyecto 24 

   
R P P 

1.1.3.1.25 Revisión de Avance del Proyecto 25 

   
R P P 

1.1.3.1.26 Revisión de Avance del Proyecto 26 

   
R P P 

1.1.3.1.27 Revisión de Avance del Proyecto 27 

   
R P P 

1.1.3.1.28 Revisión de Avance del Proyecto 28 

   
R P P 

1.1.4.1.1 Analizar Cumplimiento de Contratos 

   
R P P 

1.1.4.1.2 Cerrar Contratos 

   
R P 

 
1.1.4.2.1 Analizar Cumplimiento del Proyecto 

   
R P 

 
1.1.4.2.2 Realizar Presentación de Cierre de Proyecto 

   
R 

  

1.1.4.2.3 
Realizar Reunión de Verificación de Cumplimiento 

del Proyecto 
   

R P P 

1.1.4.2.4 Registrar Lecciones Aprendidas 

   
R P P 

1.1.4.2.5 Realizar Cierre del Proyecto 

   
R 

  
1.1.4.2.6 Desarrollar Acta de Cierre de Proyecto 

   
R P 

 
1.1.4.2.7 Aprobar Acta de Cierre de Proyecto A 

  
A 
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1.2.1.1.1 Definir el Modelo de Negocio 

    
R 

 
1.2.1.1.2 Analizar Casos de Uso de Negocio 

   
P R 

 
1.2.1.1.3 Analizar Requerimientos de Usuario 

   
P R 

 

1.2.1.1.4 
Analizar Requerimientos Funcionales / No 

Funcionales / Derivados 
   

P R 
 

1.2.1.1.5 Listar Casos de Uso de Sistemas 

   
P R 

 
1.2.1.1.6 Elaborar Documento de alcance 

   
V R 

 
1.2.1.1.7 Revisar Documento de Alcance 

   
V R 

 
1.2.1.1.8 Aprobar Documento de Alcance 

   
A P 

 
1.2.1.1.9 Documento de Alcance Aprobado 

   
A P 

 
1.2.2.1.1 Desarrollar Diagrama de Actores 

   
P R 

 
1.2.2.1.2 Desarrollar Diagrama de Paquetes 

   
P R 

 
1.2.2.1.3 Desarrollar Diagrama de Casos de Uso 

   
P R 

 
1.2.2.1.4 Desarrollar Especificación de Casos de Uso 

   
P R 

 
1.2.2.1.5 Desarrollar Diagrama de Actividades 

   
P R 

 
1.2.2.1.6 Desarrollar Diagrama de Estados 

   
P R 

 
1.2.2.1.7 Elaborar Análisis del Producto 

   
P R 

 
1.2.2.1.8 Revisar Análisis del Producto 

   
P R 

 
1.2.2.1.9 Aprobar Análisis del Producto 

   
A P 

 
1.2.2.1.10 Documento de Análisis Aprobado 

   
A 

  
1.2.2.2.1 Desarrollar Diagrama de Clases 

   
P R 

 
1.2.2.2.2 Desarrollar Diccionario de Clases 

   
R P 

 
1.2.2.2.3 Desarrollar Diagrama de Secuencia 

   
P R 

 
1.2.2.2.4 Desarrollar Diagrama de Entidad - Relación 

   
P R 

 
1.2.2.2.5 Desarrollar Diccionario de Datos 

   
P R 

 
1.2.2.2.6 Desarrollar Documento de Arquitectura 

   
P R 

 
1.2.2.2.7 Revisar Documento de Arquitectura 

   
V R 
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1.2.2.2.8 Aprobar Documento de Arquitectura 

   
A R 

 
1.2.2.2.9 Documento de Arquitectura Aprobado 

   
A R 

 
1.2.2.3.1 Desarrollo de Casos de Pruebas 

   
P R 

 
1.2.2.3.2 Diseño de Casos y Procedimientos 

   
P R 

 
1.2.2.3.3 Modelo de Ejecución de Pruebas 

   
P R 

 

1.2.2.3.4 
Desarrollar Modelo de Evaluación de la Ejecución 

de Pruebas 
   

P R 
 

1.2.2.3.5 Elaborar Modelo de Análisis de Error 

   
P R 

 
1.2.2.3.6 Aprobar Casos de Prueba 

   
A P 

 
1.2.2.3.7 Casos de pruebas aprobado 

   
A P 

 
  Plan de Pruebas 

    
R 

 
1.2.3.1.1 Definir Plan de Capacitación 

   
R R 

 
1.2.3.1.2 Diseño de Implementación del Plan de Capacitación 

   
P R 

 
1.2.3.1.3 Evaluación del plan de Capacitación 

   
P R 

 
1.2.3.1.4 Seguimiento de la Capacitación 

   
P R 

 
1.2.3.1.5 Aprobación del Plan de Capacitación 

   
P R 

 
1.2.3.1.6 Plan de Capacitación Aprobado 

   
A P 

 
1.2.3.2.1 Diseñar la Estrategia de Desarrollo 

   
P R 

 
1.2.3.2.2 Crear Ambiente de Pruebas 

   
P R 

 
1.2.3.2.3 Diseñar Procesos de Administración 

   
P R 

 
1.2.3.2.4 Construir Procesos de Administración 

   
P R 

 
1.2.3.2.5 Plan de Implementación 

   
P R 

 
1.2.3.2.6 Crear Ambiente de Producción 

    
R 

 
1.2.3.2.7 Diseñar Procesos de Obtención de Datos 

    
R 

 
1.2.3.3.1 Caso de uso 1 

    
R R 

1.2.3.3.2 Caso de uso 2 

    
R R 

1.2.3.3.3 Caso de uso 3 

    
R R 
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1.2.3.3.4 Caso de uso 4 

    
R R 

1.2.3.3.5 Caso de uso 5 

    
R R 

1.2.3.3.6 Caso de uso 6 

    
R R 

1.2.3.3.7 Caso de uso 7 

    
R R 

1.2.3.3.8 Caso de uso 8 

    
R R 

1.2.3.3.9 Pruebas de Aceptación a Usuarios 

    
R P 

1.2.3.3.10 Reseña de Proyecto 

    
R P 

1.2.3.3.11 Aprobación de la Solución 

   
A R 

 
1.2.3.3.12 Documento de Aceptación de la Solución Aprobado 

   
A R 

 

1.2.3.3.13.1 
Validar Especificaciones Técnicas para el 

Despliegue de Ambiente QA 
   

V R 
 

1.2.3.3.13.2 Despliegue de Ambiente de Pruebas QA 

    
R 

 
1.2.3.3.13.3 Ambiente QA Desplegado 

    
R 

 
1.2.3.3.13.4 Pruebas Funcionales 

    
R P 

1.2.3.3.13.5 Pruebas de Conectividad 

    
R P 

1.2.3.3.13.6 Pruebas de Rendimiento  

   
P R 

 
1.2.3.3.13.7 Pruebas de Seguridad 

   
P R 

 
1.2.3.3.13.8 Pruebas de Codificación 

   
P R 

 
1.2.3.3.13.9 Aceptación de Pruebas Aprobado 

   
A P 

 
1.2.4.1.1 Preparación del Entorno de Producción 

    
R P 

1.2.4.1.2 Capacitación para la Implementación 

    
R P 

1.2.4.1.3 Instalación del Sistema 

     
R 

1.2.4.1.4 Puesta en Marcha del Sistema 

   
V R P 

1.2.4.1.5 
Ambiente de Producción Desplegado 

Correctamente 
    

R P 

1.2.4.2.1 Desarrollar Plan de Capacitación 

   
R R P 

1.2.4.2.2 Preparación de Materiales 

   
P R P 

1.2.4.2.3 Envío de Agendas a los Usuarios 

    
R P 
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1.2.4.2.4 Control y Ejecución del Plan de Capacitación 

     
P 

1.2.4.2.5 Aprobación de Informe de Capacitación 

   
A P 

 
1.2.4.2.6 Acta de Capacitaciones Aprobada 

   
A P 

 
1.2.4.3.1 Desarrollar Plan de Certificación de Producción 

    
R P 

1.2.4.3.2 Informe de Certificación de Ambiente de Producción 

   
R P P 

1.2.4.3.3 
Aprobación de  Certificación de Ambiente de 

Producción 
   

A R 
 

1.2.4.3.4 
Certificación de Ambiente de Producción Aprobado 

    
R P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLES DEL EQUIPO 

SP = SPONSOR 

JS = JEFE DE SISTEMAS 

PM = PROJECT MANAGER 

STK = STAKEHOLDER 

 

INCLUIR ESTOS DATOS EN LA TABLA 

SUPERIOR 

LEYENDA 

R = RESPONSABLE 

P = PARTICIPA 

V = REVISA 

A = APRUEBA 

INCLUIR ESTOS DATOS EN LA 

TABLA SUPERIOR 
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F. Comunicaciones - Plan de gestión de los recursos humanos 

1. Directorio de Stakeholders 

Tabla 17: Directorio de Stakeholders  

ROL GENERAL Función Nombre 

Sponsor Gerente General José A. Portocarrero Salinas 

Project Management 
Responsable del equipo de 

proyecto 
Wilfredo Aponte Paredes 

Analista de Sistemas 
Jefe del Departamento de 

Informática 
Angelo Julca 

Programador Programador Yoel Picasso 

Otros Interesados directos 

Recepción  Lina Espinoza Retamozo 

Mantenimiento Javier Aróstegui Arana 

Administrador Jessica Noriega Távara 

 

 

 

2. Medios de Comunicación 

Para un manejo y control óptimo del proyecto en cada una de sus fases 

de desarrollo se ha considerado mantener permanentemente informados 

sobre el estado de los entregables, avances del proyecto, problemas 

identificados y soluciones propuestas considerando los siguientes 

medios: 
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Tabla 18: Matriz de Comunicaciones  

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 
NIVEL DE 

DETALLE 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA O 

TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

CÓDIGO DE ELEMENTO 

WBS 

Iniciación del 

Proyecto. 

Datos y 

comunicación 

sobre la 

iniciación del 

proyecto. 

Project Charter.   Alto. 
Project 

Manager. 
Sponsor. 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

electrónico. 

Una sola vez. 
1.1.1 Project 

Charter. 

Elaboración de 

registro de 

Stakeholder. 

Datos de los 

stakeholders. 

Registro de 

Stakeholders. 
Alto. 

Project 

Manager. 
Sponsor. 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

electrónico. 

Una sola vez. 
1.1.2 Registro de 

Stakeholders. 

Planificación del 

Proyecto. 

Planificación 

detallada del 

proyecto: 

Alcance, Tiempo, 

Costo y Calidad. 

Plan de Proyecto. 
Muy 
Alto. 

Project 

Manager. 
Sponsor. 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico. 

Una sola vez. 
1.2 Plan de 

Proyecto. 

Avance del 

proyecto. 

Objetivos, 

productos 

esperados, 

análisis 

resultados, 

conclusiones, 

sugerencias, y/o 

recomendaciones. 

Informe de Estado del 

Proyecto. 
Alto. 

Project 

Manager. 
Sponsor 

Documento 

impreso. 
Semanal. 

1.3 Informe del 

Estado del 

Proyecto. 

Coordinación 

del Proyecto. 

Información 

detallada de las 

reuniones de 

coordinación. 

Reunión de 

coordinación semanal. 
Medio. 

Project 

Manager. 
Sponsor 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

Electrónico. 

Semanal. 

1.4 Reunión de 

Coordinación 

Semanal. 

Cierre del 

Proyecto. 

Datos y 

comunicación 

sobre el cierre 

del proyecto. 

Cierre del proyecto. Alto. 
Project 

Manager. 
Sponsor. 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 
1.5 Cierre del 

Proyecto. 

Toma de 
requerimientos del 
software. 

Se detalla las 
necesidades y 

Requerimientos 

Documentación de  

requisitos  del 

software. 

Muy 
Alto. 

Project 

Manager. 

Jefe Legal 

/Jefe 

Sistemas/GC 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

Una sola vez. 

2.1 

Documentación 

de requisitos de 
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del cliente. Electrónico. software. 

Análisis y 

Diseño del 

software. 

Elaboración de 

las 

especificaciones 

de los Casos de 

Uso del Sistema 

donde se detalla                    

el 

secuenciamiento 

y funcionamiento 

de los principales 

procesos. 

Especificación  de 

Casos de Uso. 
Alto. 

Project 

Manager. 

Jefe Legal 

/Jefe 

Sistemas/GC 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 
3.1 Especificación 

de Casos de Usos. 

Elaboración del 

Manual Técnico. 

Se elabora el 

manual técnico 

para ser 

distribuido al 

equipo de 

desarrollo. 

Manual Técnico. Alto. Programador 
Project 

Manager. 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 
3.4 Manual 

Técnico. 

Planificación las 

pruebas del 

sistema. 

Elaborar el 

documento que 

priorice cuáles 

son los procesos 

críticos del 

sistema a ser 

evaluados y los 

resultados 

esperados. 

Plan de Pruebas. Muy 
Alto. 

Analista 
Programador 

Project 

Manager. 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 5.1 Plan de 

Pruebas. 

Evaluación de 

calidad. 

Redactar informe 

de los resultados 

alcanzados por 

el sistema, 

verificando si los 

resultados 

obtenidos están 

alineados al Plan 

de Pruebas. 

Informe de Control de 
Calidad. 

Muy 
Alto. 

Project 

Manager. 

Project 

Manager. 

Documento 

impreso. 

Una sola vez. 5.3 Informe de 

Control de Calidad. 

Elaboración del 

Manual de 

usuario. 

Recopilar las 

pantallas del 

sistema por 

cada 

Manual de usuario. Alto. Project 

Manager. 

Usuarios. Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 5.4 Manual de 

usuario. 
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especificación de 

los casos de uso 

del sistema. 

Planificación de 

Capacitación. 

Elaborar el Plan 

de Capacitación 

para los usuarios 

detallando 

procesos, 

prototipos y 

secuencias. 

Plan de 

Capacitación. 

Alto. Project 
Manager. 

Project 

Manager. 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 6.1 Plan de 

Capacitación. 

Elaboración del 

Informe de 

Capacitación. 

Informe dónde 

se detalla los 

resultados 

alcanzados 

contra los 

esperados. 

Informe de 

capacitación. 

Medio. Project 

Manager. 

Project  

manager y 

GC 

Documento 

impreso. 

Una sola vez. 6.3 Informe de 

capacitación. 

Elaboración  del 

Manual de 

Instalación y 

Configuración. 

Elaborar el  

Manual,  

Detallando los 

pasos a seguir, 

CheckList  de los 

elementos a 

necesitar. 

Manual de Instalación y 
Configuración. 

Alto. Programador Project 

Manager 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 7.1 Manual de 

Instalación y 

Configuración. 

Elaboración del 

Manual de 

Actualización. 

Actualizar  el  

manual técnico 

para incorporar 

las 

modificaciones 

efectuadas 

durante la fase  

de  desarrollo  y 

prueba, así 

como los  

Procedimientos 

de instalación y 

configuración. 

Manual Técnico 

Actualizado. 

Medio. PO Project 

Manager 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 7.2 Manual 

Técnico 

Actualizado. 
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Documentación Escrita 

La comunicación escrita se va a llevar a cabo manejando la siguiente documentación: 

Tabla 19: Comunicación escrita  

Acta de Reunión Quincenal o Mensual 

Descripción Este documento será elaborado por el Jefe del Proyecto después de 

cada reunión y será entregado por correo electrónico a las personas que 

participaron en ella para sus comentarios y observaciones, y por medio 

físicos para su conformidad. 

Aquí se registrarán los siguientes ítems: 

 Objetivo 

 Agenda 

 Asistencia 

 Temas Tratados 

 Temas Pendientes 

 Acuerdos Tomados 

 Firma de los Participantes 

Día En el día de la reunión 

Periodicidad Quincenal o Mensual según corresponda a la reunión 

 

Informe de Estado Quincenal o Mensual 

Descripción Este documento será elaborado por el Jefe del Proyecto después de 

cada reunión que se tenga con el equipo técnico de INFFINITY 

SOLUTION enviado por correo electrónico a los interesados del proyecto 

un día antes de que se realice la reunión de informe de estado. 

Aquí se registrarán los siguientes ítems: 

 Estado del Proyecto 

 Estado del proyecto – Métricas 

 Tipo de Gestión del Proyecto 

 Estado del Cronograma 

 Seguimiento 

 Entregables contractuales 

 Situación actual del proyecto – Avance del periodo 

 Actividades principales realizadas durante el periodo 
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Informe de Estado Quincenal o Mensual 

 Problemas presentados en el periodo 

 Cambios en el periodo 

 Riesgos del proyecto en el periodo 

 Pendientes a la fecha 

 Próximas actividades 

Día Al cierre de actividades el lunes. 

Periodicidad Quincenal según corresponda al informe 

 

Informe de Estado (Seguimiento Interno para  SGH) 

Descripción Este documento será elaborado por el Jefe del Proyecto después de la 

elaboración del Informe de Estado Semanal y la reunión de estado del 

Proyecto y publicado en el sistema  SGH. 

Contendrá un resumen del Informe de Estado Semanal. 

Día Todos los Martes 

Periodicidad Quincenal 

 

Acta de aceptación 

Descripción Este documento será elaborado por el Jefe del Proyecto, Wilfredo 

Aponte Paredes y tendrá como finalidad que los responsables del 

proyecto expresen su conformidad con cada uno de los documentos que 

se vayan entregando.  También se firmará un acta de aceptación 

validando la culminación de todo el proyecto. 

Día Según corresponda 

Periodicidad Según corresponda 

 

Solicitud de Cambio 

Descripción Este documento es responsabilidad del  Jefe de Proyecto tendrá como 

finalidad registrar una solicitud de un cambio en el alcance inicial del 

proyecto. Según se tiene definido las Solicitudes de Cambio siguen un 

flujo aparte del proyecto. 

Día En reuniones de seguimiento o de validación de entregables. 
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Solicitud de Cambio 

Periodicidad Según corresponda. 

 

Documentación Escrita 

Los Documentos que se generan en la Gestión de Comunicaciones para mantener 

informado a los interesados del Proyectos son: 

 Informe detallado del Presupuesto para el desarrollo del Proyecto 

 Informe de Hitos del Proyecto 

 Informe detallado del Cronograma de Proyectos 

 Informe del Plan del Proyecto 

 Informe de las Actas de Reuniones sostenidas 

 Informe de las Especificaciones Funcionales 

 Informe de Especificaciones del Modelo de Base de Datos 

 Informe de las Especificaciones de Interfaces 

 Informe de Documentos de Solicitud de Cambios 

 Informe del Manual de Usuario 

 Informe del Manual de Capacitación a los Usuarios 

 Informe del Plan de Pruebas del Proyecto 

 

PROCEDIMIENTO PARA ACEPTACIÓN FORMAL DE LA DOCUMENTACIÓN 

Para toda documentación escrita (Entregable del Proyecto, Acta de Reunión, Informe de 

Estado), el procedimiento a seguir para su aceptación formal es el siguiente: 

1. Enviar por correo electrónico las últimas versiones de los documentos a entregar al 

Jefe del Proyecto del SGH. 

2.  INFFINITY SOLUTION deberá dar la conformidad de los documentos enviados por 

correo electrónico. 

3.  HOTEL VILA SANTA deberá imprimir los documentos conformados por el  SGH como 

también el acta de aprobación del producto. 

4. Conseguir el visado de los documentos impresos (tres ejemplares) por parte de la 

Unidad de Tecnología de la Información y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

como también la firma del  acta de aprobación del documento. 
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5. Una vez visados los documentos impresos (tres ejemplares) con el acta de aprobación 

del producto, se debe entregar al Gerente General del “HOTEL VILA SANTA”, sito AV. 

BENAVIDES 2957 – MIRAFLORES, REFERENCIA: A UNA CUADRA DEL ÓVALO 

HIGUERETA, con atención al Sr. José A. Portocarrero. 

6. Archivar el cargo generado (HOTEL VILA SANTA). 

7. Comunicar por correo electrónico la aceptación total de los documentos (HOTEL VILA 

SANTA) 

8. Enviar las impresiones firmadas de los documentos por Mesa de Partes del  HOTEL 

VILA SANTA. 

 

Correo Electrónico 

Tabla 20: Comunicación por correo electrónico  

Información, 

eventos, 

documentos 

Asunto Para Con copia 

Informes de Estado 

Nombre del Proyecto:  

Informe de Estado N° 1  

– 31/03/2014 

Gerencia 

Ninguno. Gerencia es 

responsable de la 

distribución del documento. 

Acta de Reunión 
Nombre del Proyecto: 

Acta de Reunión N° X  
Gerencia 

Ninguno. Gerencia es 

responsable de la 

distribución del documento. 

 

Documentación del Proyecto 

Toda información generada durante el desarrollo del proyecto será comunicada por el 

Jefe del Proyecto de  INFFINITY SOLUTION y enviada al Gerente del  HOTEL VILA 

SANTA. 

Ambos interesados tendrán la responsabilidad de generar, en sus organizaciones, los 

repositorios de los documentos del proyecto. 

En el Plan de Gestión de la Configuración se detalla el directorio del proyecto donde se 

almacena la documentación generada del proyecto, además se detalla el contenido de los 

subdirectorios y los accesos. 
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G. Riesgos - Plan de Gestión de Riesgos 

1. Fuentes de Riesgos 

Tabla 21: Fuente de riesgos  

FUENTES DE RIESGO RIESGOS 

Usuarios del Cliente: 

Muchas veces los usuarios o 

miembros del cliente son la 

principal fuente generadora 

de riesgos. Debido a su poca 

participación, a actitud 

negativa a colaborar, etc. 

Problemas de levantamiento de información durante las 

entrevistas con los usuarios 

Escasa o nula participación de los interesados del proyecto 

durante el desarrollo del proyecto 

Miembros del Equipo de 

INFFINITY SOLUTION 

Esta fuente está 

relacionada con el 

comportamiento y la forma 

de participación de los 

miembros del equipo del 

proyecto 

Cese de algún personal del equipo técnico de INFFINITY 

SOLUTION 

Ausencia temporal o total de los miembros del equipo 

técnico del proyecto. 

Falta de adecuada capacidad técnica del personal del 

equipo técnico de  INFFINITY SOLUTION 

Diferencia de niveles de conocimiento entre los integrantes 

del equipo técnico de  INFFINITY SOLUTION 

Forma de Trabajo: Está 

relacionado a la forma de 

trabajar y los procesos que 

se ejecutan durante el 

desarrollo del proyecto 

Pérdida de información relacionada a la Gestión o Ingeniería 

del Proyecto 

Estimaciones imprecisas del tiempo de desarrollo de las 

actividades del proyecto 

Modificación del cronograma del proyecto por retrasos en el 

proyecto 

No contar con un repositorio de la documentación de los 

entregables del proyecto 

Realizar un Aseguramiento de Calidad defectuoso 

Tecnología: 

Hardware y Software inadecuado en el ambiente de 

desarrollo  

Interfaces de usuario incompatibles con la funcionalidad requerida 

Complejidad en el desarrollo de la implementación del 

proyecto 
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2. Identificación y evaluación cualitativa de Riesgos 

   Identificación y evaluación cualitativa de Riesgos 

PROBABILIDAD 
VALOR 

NUMÉRICO 
IMPACTO 

VALOR 

NUMÉRICO 

 
TIPO DE RIESGO 

PROBABILIDAD  X 

IMPACTO 

Siempre 4 Muy Alto 4  Muy Alto [9-12] 

Casi siempre 3 Alto 3  Alto [6-9< 

Algunas 

Veces 
2 Moderado 2 

 
Moderado [3-6< 

Nunca 1 Bajo 1  Bajo [1-3< 

 

Tabla 22_ Identificación cualitativa de riesgos  

CÓDIGO  

DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CAUSA RAÍZ TRIGGER 

ENTREGABLE

S 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN  DE 

PROBABILIDAD 

OBJETIVO 

AFECTADO 

ESTIMACIÓN DE 

IMPACTO 

PROBLEMAS  

X  IMPACTO 
TIPO DE RIESGO 

R001 

Resistencia al 

cambio por 

parte de los 

usuarios 

involucrados 

en el proceso 

de 

herramienta 

Falta de 

conocimiento 

sobre impacto 

del proyecto en 

sus área 

Falta de 

interés. 
Proyecto 
Completo. 

2 

Alcance   

Moderado 

 

Tiempo 1 2 
Costo 1 2 

Calidad   

Total probabilidad por 

impacto 

4 
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SGH 

R002 

 

Baja 

satisfacción 

del cliente con 

respecto al 

avance del 

proyecto. 

 

No cumplimiento 

de los 

requerimientos 

iniciales. 

 

Resultados de 

las encuestas. 

 

Proyecto 

Completo. 

6 

Alcance 1           2 

Alto 

 

Tiempo   

Costo 1 2 
Calidad 1 2 

Total probabilidad por 

impacto 
6 

R003 

 

Solicitudes 

Adicionales no 

contempladas 

en el alcance. 

 

Identificación de 

nuevos 

entregables. 

Conversacione

s o Consultas 

informales, 

resultado de 

las encuestas. 

 

Proyecto 

Completo. 8 

Alcance 1 4 

Alto 

 

Tiempo 1 2 
Costo 1 2 

Calidad   

Total probabilidad por 

impacto 
8 

R004 

Manuales de 

configuración 

y sistemas 

para los 

operadores 

con contenido 

insuficiente 

para la 

elaboración 

 
Falta de 

Instrucciones 

para el pase a 

producción. 

 

Conversacion
es con el 
Operador de 
Producción. 

 

7.1 
Manual 
de 
Instalaci
ón y 
Configur
ación. 

5 

Alcance   

Moderado  

Tiempo 1 2 
Costo 1 2 

Calidad 1 1 

Total probabilidad por 

impacto 

5 
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de las 

pruebas. 

R005 

Estimación de 

tiempos de 

entrega 

incorrecta 

Actividades 

ocultas 

Recursos 

necesarios 

incompletos 

Realizar 

reuniones 

Planeación 

 
4 

Alcance   

Moderado 

Tiempo 1 4 

Costos   

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
4 

R006 

Abandono de 

algún 

integrante del 

equipo del 

proyecto y no 

respetar el 

contrato 

Falta de 

compromiso con 

las tareas 

asignadas. 

Presentar 

alternativas 

como lista de 

personas con 

características 

requeridas del 

puesto 

Planeación 

 
2 

Alcance   

Moderado 

Tiempo 1 3 

Costos 1 2 

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
5 

R007 

Problemas de 

levantamiento 

de 

información 

durante las 

entrevistas 

con los 

usuarios 

Poca 

participación,  

actitud negativa 

a colaborar. 

Realizar 

reuniones 

indicando 

importancia de 

la información 

requerida 

Planeación 

 
2 

Alcance 1 2 

Alto 

Tiempo 1 1 

Costos 1 2 

Calidad 1 1 

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
6 
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R008 

Diferencia de 

niveles de 

conocimiento 

técnico entre 

los integrantes 

del equipo 

técnico 

Poca 

participación, 

incorrecta 

elección de 

colaborador. 

Realizar 

reuniones y 

capacitaciones 

para fortalecer 

puntos débiles 

Planeación 

 
2 

Alcance 1 1 

Moderado 

Tiempo 1 1 

Costos   

Calidad 1 1 

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
3 

R009 

No contar con 

los 

entregables 

completados 

del proyecto 

Forma de 

trabajo y 

seguimiento 

incorrecto. 

Reuniones 

más continuas 

Planeación 

 

 

2 

Alcance 1 1 

Moderado 

Tiempo 1 1 

Costos   

Calidad 1 1 

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
3 

R010 

Hardware y 

Software 

inadecuado 

en el 

ambiente de 

desarrollo 

Hardware y 

software 

adquiridos con 

versiones muy 

pasadas 

Repotenciar 

equipos y 

adquirir 

versiones 

actuales de 

software 

Ingeniería 

del 

proyecto 

 

2 

Alcance   

Moderado 

Tiempo 1 2 

Costos 1 2 

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
4 
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3. Plan de Respuesta a los riesgos 

Tabla 23: Plan de Respuesta a los Riesgos  

 

 

 

  

Ordenados 

en forma 

Decreciente 

Muy Alto 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Muy Bajo 

  

Asumir 

Mitigar 

Transferir 

  

AMENAZA / 

OPORTUNIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CAUSA RAÍZ TRIGGER 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 

PROBABILIDAD 

POR 

IMPACTO 

TOTAL 

TIPO DE 

RIESGO 

RESPONSABLE 

DEL RIESGO 

RESPUESTAS 

PLANIFICADAS 

TIPO DE 

RESPUESTA 

RESPONSABLE 

DE LA 

RESPUESTA 

FECHA 

PLANIFICADA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

AMENAZA. 

RESISTENCIA AL 

CAMBIO POR PARTE 

DE LOS USUARIOS 

INVOLUCRADOS EN 

EL HOTEL VILA 

SANTA 

FALTA DE 

CONOCIMIENTO 

SOBRE IMPACTO 

DEL PROYECTO 

EN SUS ÁREAS DE 

NEGOCIO. 

FALTA DE 

RESPUESTA Y/O 

INTERÉS 

DURANTE EL 

DESARROLLO DE 

ALGUNA 

ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

PROYECTO 

COMPLETO 
4 

Moderado 

 

JEFE DE 

PERSONAL 

REUNIÓN CON 

COLABORADORES  

PARA EXPONER 

IMPACTO DE                  

PROYECTO. 

MITIGAR. 
PROJECT 

MANAGER. 

ANTES DE INICIO 

DE PROYECTO 

INFORMAR A GERENCIA O 

DIRECCIÓN PARA SOLICITAR 

APOYO 

AMENAZA. 

BAJA SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE CON 

RESPECTO AL 

AVANCE DEL 

PROYECTO. 

NO 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS 

REQUERIMIENTOS 

INICIALES. 

 

 RESULTADOS DE 

LAS ENCUESTAS. 

PROYECTO 

COMPLETO. 
6 

Alto 

 

JEFE DE 

SISTEMAS 

COMUNICACIÓN Y 

COORDINACIÓN 

FORMAL CON  

LOS 

RESPONSABLES. 

MITIGAR. 
PROJECT 

MANAGER. 

AL FINALIZAR 

CADA REUNIÓN 

REFORZAR EL 

CONTROL DE LAS 

ACTIVIDADES 

INVOLUCRADAS. 

AMENAZA 

SOLICITUD DE 

ADICIONALES NO 

CONTEMPLADOS EN 

EL ALCANCE 

IDENTIFICACIÓN 

DE 

NUEVOS 

ENTREGABLES 

REVISAR EL 

ALCANCE 

PRESENTADO 

INICIALMENTE 

 

PROYECTO 

COMPLETO 
8 

Alto 

 

PROJECT 

MANAGER. 

REUNIÓN  

PARA EXPONER 

IMPACTO DE                  

PROYECTO. 

MITIGAR 
PROJECT 

MANAGER. 

AL FINALIZAR 

CADA REUNIÓN. 

ANALIZAR CAUSAS Y TOMAR 

ACCIONES 

CORRECTIVAS. 
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AMENAZA. 

MANUALES  DE 

CONFIGURACIÓN Y 

SISTEMAS  PARA 

LOS OPERADORES 

CON CONTENIDO 

INSUFICIENTE PARA 

LA ELABORACIÓN DE 

LAS PRUEBAS DEL 

SISTEMA 

FALTA DE 

INSTRUCCIONES 

PARA EL PASE A 

PRODUCCIÓN. 

ELABORAR UN 

PLAN DE 

ACTIVIDADES 

PARA REVISAR 

CADA MANUAL 

QUE SE REALIZA 

POR PARTE DE 

LOS ANALISTAS Y 

PROGRAMADORE

S 

PLAN DE 

GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES 

5 

Moderado 

 

JEFE DE 

SISTEMAS 

COMUNICACIÓN Y 

COORDINACIÓN 

FORMAL CON  

LOS RESPONSABLES 

MITIGAR. 
PROJECT 

MANAGER. 

AL FINALIZAR 

CADA REUNIÓN. 

TOMAR ACCIONES 

CORRECTIVAS 

AMENAZA. 

ESTIMACIÓN DE 

TIEMPOS DE 

ENTREGA 

INCORRECTA 

ACTIVIDADES 

OCULTAS 

RECURSOS 

NECESARIOS 

INCOMPLETOS 

INCUMPLIMIENTO 

O RETRASOS EN 

FINALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

PLAN GESTIÓN 

DE TIEMPO 
4 

Moderado 

 

PROJECT 

MANAGER. 

REUNIÓN CON 

COLABORADORES  

PARA EXPONER 

IMPACTO DE                  

PROYECTO. 

MITIGAR. 
PROJECT 

MANAGER. 

AL FINALIZAR 

CADA REUNIÓN. 

TOMAR ACCIONES 

CORRECTIVAS 

AMENAZA. 
ABANDONO DE 

ALGÚN INTEGRANTE 

DEL EQUIPO DEL 

PROYECTO 

FALTA DE 

COMPROMISO 

CON LAS TAREAS 

ASIGNADAS. 

REALIZAR 

REUNIONES Y 

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL DEL 

PROYECTO 

PLAN DE 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

5 

Moderado 

 

PROJECT 

MANAGER. 

COORDINACIÓN 

CONTINUA CON 

EL EQUIPO DEL 

PROYECTO 

MITIGAR. 
PROJECT 

MANAGER. 

ACCIÓN 

CONTINUA 

TOMAR ACCIONES 

CORRECTIVAS 
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4. Matriz de descomposición de Riesgos (RBS) 

Los riesgos fueron identificados y agrupados según la siguiente 

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS o EDR): 

Gráfico 15: RBS del Proyecto 

 
 

 

5. Categorías, Criterios para priorizar y levantar los riesgos 

Durante el seguimiento de los riesgos (Informe de Estado del Proyecto – 

Sección Riesgos), se llevará a cabo la categorización de los riesgos la 

cual estará basada en las fases del ciclo de vida. Para esta 

categorización se asignará a cada riesgo identificado la fase del ciclo de 

vida del proyecto (Diseño adaptado al cliente, Diseño adaptado a la 

construcción, Software Producido, Pruebas del cliente, Puesta en 

Marcha) en la cual se identificó 

El siguiente cuadro muestra los valores en donde se puede identificar y 

priorizar los riesgos del proyecto, la cual resulta del cálculo de multiplicar 

el valor del nivel de probabilidad del impacto (Baja = 0.25, Media = 0.50 

y Alta = 0.75) por el valor del nivel de impacto (10, 40, 80). Si analizar el 

ejemplo descrito en el punto 3,1 el valor es 60, considerado como un 

riesgo con prioridad alta por encontrarse en la zona de color rojo. 

Proyecto SGH  

Estructura de Desglose 
Riesgos 

Técnico 

Requerimientos 

Tecnología 

Complejidad 

Rendimiento 

Calidad 

Externo 

Proveedores 

Condiciones 
climáticas 

De la 
Organización 

Cliente 

Financiero 

Prioridades 

Dirección de 
Proyectos 

Miembros del 
Equipo de 
Desarrollo 

Planificación 

Control 

Comunicación 
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PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

Rojo: Prioridad Alta 

Amarillo: Prioridad Media 

Verde: Prioridad Baja 

 

ACCION DESCRIPCION INVOLUCRADOS 

Levantamiento de 

Información de 

Riesgos 

Se llevara a cabo 

semanalmente, teniendo como 

fuentes de Información a los 

miembros del equipo del 

proyecto y  al personal del 

cliente. Este levantamiento de 

riesgos se llevara a cabo en la 

reuniones de comité 

ejecutivo, operativo y de 

Miembros del Equipo del 

Proyecto 

 Jefe de Proyecto 

(Responsable de 

levantamiento de riesgos) 

 Miembros del equipo del 

proyecto (Fuente de 

Información) 

 Personal del cliente 

(Fuente de Información) 

Distribución de la 

Información de 

Riesgos 

Identificados los riesgos del 

proyecto se deberá comunicar 

a través del informe de 

estado los riesgos que se han 

identificado. 

 Jefe de Proyecto 

(Responsable de 

Distribución de riesgos) 

 Miembros del equipo del 

proyecto (Receptores de 

Información) 

 Personal del cliente 

(Receptores de 

Información) 

Probabilidad Amenazas 

0.25 2.5 10 20 

0.50 5 20 40 

0.75 7.5 30 60 

 

10 40 80 

Impacto 
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6. Estrategias para la respuesta de los riesgos 

Existen cuatro estrategias de  respuesta al riesgo:  

 

1. Transferencia. A veces lo que un riesgo es en una parte del proyecto, 

no lo es en otra parte, por lo que puede trasladarse a otra parte.  

La transferencia del riesgo, consiste en buscar transferir sus 

consecuencias a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta 

al riesgo. Transferir el riesgo es simplemente dar la responsabilidad de 

su gestión a otro, pero no lo elimina. Lo que se busca es que el tercero 

pueda tener experiencia particular que le permita ejecutar el trabajo, 

como por ejemplo si no se tiene personal experto para la ejecución del 

testeo, entonces es preferible contratar a un proveedor que tenga la 

experiencia de realizar esa actividad. 

 

2. Mitigación. En la mayoría de los casos, este es el enfoque que se 

toma para combatir al riesgo. La mitigación busca reducir la probabilidad 

y/o impacto de un evento de riesgo adverso, a un nivel aceptable.  

 

3. Evasión. La evasión del riesgo consiste en no realizar actividades 

arriesgadas para proteger los objetivos del proyecto.  

 

Pueden ser ejemplos de evasión el reducir el alcance para evitar 

actividades de alto riesgo, agregar recursos a tiempo, adoptar una 

aproximación familiar en vez de una innovativa, o evitar un 

subcontratista no conocido. 

 

Aceptación. Esta técnica indica que el equipo del proyecto ha decidido 

no cambiar el plan del proyecto para manejar un riesgo o no es capaz de 

identificar una estrategia de respuesta apropiada. Para una mejor 

elección se divide en dos categorías: 

Aceptación Activa. Puede incluir el desarrollo de un plan de 

contingencia a ejecutar, por si el riesgo ocurriera. 

Aceptación Pasiva. No requiere acción, dejando al equipo del proyecto 

tratar los riesgos conforme se conviertan en problemas. 
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H. Adquisiciones del Proyecto  

1. Plan de Gestión de Adquisiciones 

Tabla 24: Gestión de adquisiciones  

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR. 

Para los contratos de los  Project Operators que colaboran en el desarrollo del proyecto y del producto 

se realizarán los siguientes pasos: 

 

 Se comunicará al responsable el inicio del proyecto. 

 Se le indica los días que debe estar en las instalaciones de Inffinity Solution y horarios para 
el desarrollo del proyecto. 

 Se confirma mediante correo electrónico los horarios.  

 Se firma el contrato de servicios. 

Para el procedimiento de compra de recursos requeridos para el soporte en el transcurso de proyecto, 

se realizarán mediante correo electrónico a los proveedores el requerimiento. 

 Se efectúa comparación de precios y tiempos de entrega  

 Se escoge cotización ganadora  

 Se confirma mediante correo la compra adjuntada la Orden de compra  

 Se recibe guía y factura 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR:  

Inffinity Solution tiene un modelo definido de contrato el cual es personalizado, de acuerdo a los 

requerimientos, el periodo en que se realizará y monto a pagar. 

 

Para el contrato debe emitirse en dos copias, los cuales serán revisadas por las partes interesadas 

(empresa-colaborador) de presentarse alguna observación se realiza la evaluación y modificación del 

caso, y finalmente se firma el contrato entre la empresa y el colaborador, quedándose una copia con 

cada interesado. 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: COORDINACIÓN CON EL 

SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR, 

COORDINACIÓN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, ETC. 

No aplica 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: COORDINACIÓN CON LA 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O METODOLOGÍAS. 

 

 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y POR LO TANTO EL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
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Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del 

proyecto son las siguientes: 

Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación en la cotización del 

dólar. Dándose este caso si aún no se ha solicitado la cotización ha sido emitido por un periodo de 

validez el cual concluyó. 

RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE HAN SIDO 

CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO. 

Según el plan de respuesta a riesgos se tiene lo siguiente: 

R006: Abandono de algún integrante del equipo del proyecto y no respetar contrato. 

Siendo el trigger sería Presentar alternativas como lista de personas con 

características requeridas del puesto para ser contratada. 

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES. 

Se tomarán como referencia la medición de métricas de Satisfacción de Cliente que se obtienen de 

las encuestas de Evaluación de Sesión con relación a los diversos factores involucrados con los 

proveedores. 

 

2. Matriz de adquisiciones 

 

Tabla 25: Matriz de adquisiciones  

M

A

T

E

R

I

A

L 

N° Descripción Proveedor Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Observacione

s 

1 

Hoja papel 

Bond 
Tai Loy Millar 8 

S/.            

10.00 

S/.                   

80.00 

Requerido para 

realizar los 

diagramas y 

documentación 

2 

Lapiceros Tai Loy Und 50 S/.          0.45 
S/.                   

22.50 

Necesario para 

el facilitar el 

escrito de las 

coordinaciones 

3 

Corrector Tai Loy Und 10 
S/.                     

1.80 

S/.                  

18.00 

Para eliminar y 

corregir lo 

escrito en papel 

4 

Cartuchos de 

tinta HP 

Mesajil 

Hermanos 
Und 12 

S/.               

25.00 

S/.              

300.00 

Imprimir  

documentación 

como 

entregables  

que servirán 

como prueba 

de trabajo 

5 Grapas Tai Loy Caja 2 S/.              S/.                    Permitir el 
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3.50 7.00 agrupamiento 

seguro de 

documentos 

6 

Clips Tai Loy Caja 2 
S/.                

3.00 

S/.              

6.00 

Mantener juntas 

y ordenados los 

documentos 

7 
Cuadernos Tai Loy Und 16 

S/.                    

4.00 

S/.                   

64.00 

Anotaciones 

adicionales 

8 

Archivadores  

Alpha 
Tai Loy Und 8 

S/.                      

7.90 

S/.                 

63.20 

Necesarios 

para guardar la 

documentación 

9 

Laptop 

Propiedad 

de cada 

integrante 

Und 4 
S/.                        

- 

S/.                      

- 

Serán usadas 

para poder 

realizar el 

proyecto 

O

T

R

O

S 

10 

Útiles de 

limpieza 
Plaza vea    

S/.                

120.00 

Para el uso 

personal 

11 
Agua de beber Plaza Vea Litros 240 

S/.                 

0.40 

S/.                

96.00 

Para el uso 

personal 

12 

Pasajes  Por día   
S/.             

424.00 

Necesario para 

el transporte 

fuera de oficina 

13 
Luz Luz del Sur 

Mensu

al 
13 50 

S/.              

650.00 
 

14 
Agua Sedapal 

Mensu

al 
13 37 

S/.               

481.00 
 

15 
Internet Movistar 

Mensu

al 
13 37 

S/.                

481.00 
 

16 RPC Empresa   3  
S/.               

360.00 

Para la 

comunicación 

constante 

R

R

H

H 

17 

Wilfredo 

Aponte P     S/.                 

78,064.30 

 

18 Yoel Picasso      

19 Angelo Julca      

 

TOTAL: 

S/.           

91,937.00 
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I. Interesados del Proyecto - Plan de Gestión de Interesados 

1. Interesados del Proyecto 

Tabla 26: Interesados del proyecto  

ROL GENERAL Función Nombre 

Sponsor Gerente General José A. Portocarrero Salinas 

Project Management 
Responsable del equipo de 

proyecto 
Wilfredo Aponte Paredes 

Analista de Sistemas 
Jefe del Departamento de 

Informática 
Angelo Julca 

Programador Programador Yoel Picasso 

Otros Interesados directos 

Recepción  Lina Espinoza Retamozo 

Mantenimiento Enrique Ipanaque Aguirre 

Administrador Jessica Noriega Távara 

Otros Interesados Indirectos Académicos 
Autoridades diversas Universidad 

Alas Peruanas 

 

2. Clasificación de interesados 

Tabla 27: Clasificación de interesados  

  

PODER SOBRE EL PROYECTO 

 

BAJO 
 

ALTO 

 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

 

A
L

T
A

 

 

 

 

Project Management: 
Wilfredo Aponte Paredes  

 

Equipo de Proyecto:  
Angelo Julca  
Yoel Picasso 

 

 

 

 

Sponsor: 

José A. Portocarrero Salinas 

 

B
A

J
A

 

 
 

 

 

Personal de los Departamentos que 

alimenten el sistema con la información 
correspondiente. 

 

 

 

Jefe Departamento de 

Recepción: Lina Espinoza 

Retamozo 

 

Jefe Departamento de 

Mantenimiento: 

Javier Arostegui Aguirre 
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3. Equipos de Trabajo del Proyecto 

Tabla 28: Equipos de trabajo del proyecto  

Sponsor Gerente General José A. Portocarrero Salinas 

Project Management 
Responsable del equipo de 

proyecto 
Wilfredo Aponte Paredes 

Analista de Sistemas 
Jefe del Departamento de 

Informática 
Angelo Julca 

Programador Programador Yoel Picasso 

 

4. Reuniones del Proyecto 

 

 Reunión Equipo el Proyecto de  SGH : Quincenal 

 

Reunión Equipo el Proyecto INFFINITY SOLUTION  –  SGH 

Jefe de 
Proyecto 

Wilfredo Aponte Paredes 

Integrantes  Angelo Julca  

 Yoel Picasso  
Día Cada Quince días desde el 31 de Marzo del 

2014 

Duración 1 hora 

Periodicidad Quincenal 
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3.2. Ingeniería del Proyecto 

3.2.1. Concepción 

A. Proceso  AS IS 

Gráfico 16: Diagrama AS IS del proceso de registro de clientes 

 

B. Proceso TO BE 

Gráfico 17: Diagrama TO BE del proceso de registro de clientes 
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C. Especificación de Requerimientos de Software 

 

PERSONAS QUE PROVEERAN REQUERIMIENTOS 

La siguiente lista muestra aquellas personas autorizadas para proveer los 

requerimientos para el desarrollo del software: 

Tabla 29: Personas que proveerán requerimientos  

ROL NOMBRE CARGO MODULOS 

Líder Usuario 
Lina Espinoza 

Retamozo 
Recepcionista Clientes 

Sponsor 
José A. Portocarrero 

Salinas 
Gerente General Todos 

Jefe de 

Mantenimiento 
Javier Aróstegui Arana 

Jefe del Departamento 

de Operaciones 
Mantenimiento 

 

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE (ALTO NIVEL) 

A continuación se muestra los requerimientos de alto nivel solicitados por negocio, 

se considera el estado de aceptación respectivo: 

Tabla 30: Requerimientos del Cliente (ALTO NIVEL)  

REQUERIMIENTO 

DE ALTO NIVEL 
DESCRIPCIÓN ESTADO 

RAN-0001 Visualización de habitaciones Aprobado 

RAN-0002 Registro de Clientes y reserva Aprobado 

RAN-0003 Reporte de cliente y habitaciones Aprobado 

RAN-0004 Registro y actualización de incidentes en habitaciones Aprobado 

RAN-0005 Modificar tarifas Aprobado 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

A continuación se muestra los requerimientos funcionales que el sistema (SGH) 

contemplará, se considera el estado de aceptación respectivo:  

PROCESO DEL NEGOCIO: CONFIGURACIÓN BASE 

Tabla 31: Requerimientos Funcionales  

CÓDIGO 
REQUER. 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
FUNCIONAL 

PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN 

REQ-0001 Buscar habitaciones disponibles Formulario para visualizar 

las habitaciones que están 

desocupadas. 

CONSIDERACIONES : 

No se tiene ninguna 

consideración. 

ALCANCE NO 

CONTEMPLADO: 

Aquello no relacionado a 

la propuesta de solución 

del requerimiento 

funcional. 

ESCENARIOS DEL NEGOCIO 

No se ha identificado. 

CÓDIGO 
REQUER. 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
FUNCIONAL 

PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN 

REQ-0002 Registrar cliente y reserva Formulario para el registro 

de los datos del cliente y 

la reserva. 

CONSIDERACIONES : 

No se tiene ninguna 

consideración. 

ALCANCE NO 

CONTEMPLADO: 

Aquello no relacionado a 

la propuesta de solución 

del requerimiento 

funcional. 

ESCENARIOS DEL NEGOCIO 
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No se ha identificado. 

CÓDIGO 
REQUER. 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
FUNCIONAL 

PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN 

REQ-0003 Gestionar incidentes  Se asignará perfil para el 

usuario del sistema. 

CONSIDERACIONES : 

No se tiene ninguna 

consideración. 

ALCANCE NO 

CONTEMPLADO: 

Aquello no relacionado a 

la propuesta de solución 

del requerimiento 

funcional. 

ESCENARIOS DEL NEGOCIO 

No se ha identificado. 

CÓDIGO 
REQUER. 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
FUNCIONAL 

PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN 

REQ-0005 Generar reporte de cliente y habitaciones Formulario que permitirá 

generar reportes de 

movimientos de clientes y 

habitaciones. 

CONSIDERACIONES : 

No se tiene ninguna 

consideración. 

ALCANCE NO 

CONTEMPLADO: 

Aquello no relacionado a 

la propuesta de solución 

del requerimiento 

funcional. 

ESCENARIOS DEL NEGOCIO 

No se ha identificado. 

CÓDIGO 
REQUER. 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
FUNCIONAL 

PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN 
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REQ-0006 Modificar tarifas del servicio Formulario que permitirá 

modificar precios de las 

habitaciones. 

CONSIDERACIONES : 

No se tiene ninguna 

consideración. 

ALCANCE NO 

CONTEMPLADO: 

Aquello no relacionado a 

la propuesta de solución 

del requerimiento 

funcional. 

ESCENARIOS DEL NEGOCIO 

No se ha identificado. 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES Y DERIVADOS 

A continuación se muestra los requerimientos no funcionales y derivados que el 

sistema (SGH) tomará en cuenta para su desarrollo.  

Tabla 32: Requerimientos No Funcionales y derivados  

Requerimientos de interfaces de usuario 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONALES 
DESCRIPCIÓN 

RNF09 La interfaz del programa debe llevar el logotipo del HOTEL VILA 

SANTA. 

 

Requerimientos de interfaces de hardware 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONALES 

DESCRIPCIÓN 

RNF05 La construcción del producto se realizará en la propia empresa 

(Cliente). 
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Requerimientos de interfaces de software 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONALES 

DESCRIPCIÓN 

RD04 El sistema operativo que se recomienda es Microsoft Windows 7 

en adelante. 

RNF08 Integración con otros módulos que se incorporen más adelante. 

 

Requerimientos de interfaces de comunicación 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONALES 

DESCRIPCIÓN 

RNF05 La construcción del producto se realizará en la propia empresa 

(Cliente). 

 

Requerimientos de usabilidad 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONALES 

DESCRIPCIÓN 

RNF03 El sitio web del sistema deberá poderse explorar y administrar 

empleando cualquier navegador web. 

 

Requerimientos de performance o rendimiento 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONALES 

DESCRIPCIÓN 

RNF11 El tiempo en el que se realiza el proceso de registro sea mucho 

menor al que se llevaba en la actualidad que es alrededor de 4 

minutos. 

Requerimientos operacionales 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONALES 

DESCRIPCIÓN 

RNF02 Será realizada en PHP y para la interfaz gráfica HTML y CCS. 

RNF04 La arquitectura  de la implementación será cliente servidor. 
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Requerimientos de mantenibilidad y portabilidad 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONALES 

DESCRIPCIÓN 

RD04 El sistema operativo que se recomienda es Microsoft Windows XP 

en adelante. 

RNF06 Los datos de la aplicación deberán estar almacenados en un 

sistema gestor de bases de datos, sobre el cual puedan realizarse 

futuras consultas no previstas en la actualidad. 

 

Requerimientos de seguridad 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONALES 

DESCRIPCIÓN 

RNF10 Los distintos tipos de usuario podrán acceder únicamente a la 

funcionalidad e información que les concierne. 

 

Requerimientos de confiabilidad 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONALES 

DESCRIPCIÓN 

 Ninguno 

 

Requerimientos de entrenamiento 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONALES 

DESCRIPCIÓN 

 No se ha identificado requerimientos de entrenamiento. 

 

Requerimientos de migración 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONALES 

DESCRIPCIÓN 

RNF08 Integración con otros módulos que se incorporen más adelante. 
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Requerimientos políticos y culturales 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONALES 

DESCRIPCIÓN 

RNF01 Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, 

respetando los requerimientos del cliente. 

 

Requerimientos legales 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONALES 

DESCRIPCIÓN 

 No se ha identificado requerimientos legales. 

 

D. Casos de Uso del Sistema 

Definición de actores 

Para este caso el conjunto de roles detectados se corresponde con el 

conjunto de actores del sistema. 

 

Gráfico 18: Actores del Sistema 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Tabla 33: Actores del sistema  

Actor Gerente General 

Descripción Es el encargado de establecer las políticas correspondientes 

del negocio y de la toma de decisiones. 

 

Actor Recepcionista 

Descripción Es el encargado de atender y registrar a los clientes. 
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Actor Mantenimiento 

Descripción Es el encargado de verificar el estado de las habitaciones, si 

observa que éste está en refacción, procede a verificar e 

informar ocurrencias. 

 

Actor Administrador del Sistema 

Descripción Es el encargado del mantenimiento del sistema y de velar por 

el acceso de los usuarios a la información 

 

Casos de Uso y Grupos funcionales del Sistema 

Existen numerosas propuestas para organizar el modelo de casos de uso, 

en este caso se utiliza la agrupación basada en las áreas que participan 

en el proceso de registro de clientes. Para cada área, agruparemos los 

casos de uso según la funcionalidad que puede invocar.  

 

                Gráfico 19: Diagrama de Contexto 

 

 Fuente: Elaborado por el Autor 

En el Gráfico anterior tenemos cuatro grupos funcionales: 

 REGISTRO DE HUESPEDES, contiene los casos de uso que 

describen el proceso de registro de clientes. 

 GESTIÓN HOTELERA, depende de los dos grupos mencionados 

anteriormente porque es el que se encarga de controlar el movimiento 

dentro del negocio. 

 MANTENIMIENTO, contiene los casos de uso para realizar la gestión 

de mantenimiento y limpieza de habitaciones. 
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GESTIÓN HOTELERA 

 

           Gráfico 20: Diagrama de Casos de Uso Gestión hotelera 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

REGISTRO DE HUÉSPEDES 

Gráfico 21: Diagrama de Casos de Uso Registro huéspedes 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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MANTENIMIENTO 

Gráfico 22: Diagrama de Casos de Uso mantenimiento 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

GESTIÓN HOTELERA 

A continuación se muestran las Tablas con las descripciones de 

cada uno de los Casos de Uso de este grupo funcional. 

 

Tabla 34: Descripción del Caso Emitir reporte Gerencial de clientes  

Identificación Identificador ARCUS001 

 Nombre CUS_ Emitir reporte Gerencial de clientes 

Resumen Propósito Permite realizar la consulta de clientes 

 Autor Wilfredo Aponte Paredes 

 Objetivos Emitir el reporte de clientes  

 Prioridad Alta 

 Diagrama EMITIR EL REPORTE DE CLIENTES 

 Estado Desarrollo Análisis 

 Roles Soportados Gerente 

Relaciones Especializa - 

 Extiende - 

 Incluye Validar Usuario 

Descripción Actores Primarios Gerente 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones Contar con usuario y clave de acceso 

 Post-Condiciones - 

Flujo principal de Eventos 

1. El usuario ejecuta el sistema  

 3. El sistema solicita usuario y 

clave 
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3. Ejecuta parámetros ingresados  

 4. El sistema visualiza el reporte solicitado 

 

Gráfico 23: Diagrama de actividades Emitir reporte Gerencial de clientes 

 

 

Gráfico 24: Diagrama de Secuencia Emitir reporte Gerencial de clientes 

 

Tabla 35: Descripción del Caso de Uso Emitir reporte gerencial de habitaciones  

Identificación Identificador ARCUS001 

 Nombre CUS_ Emitir reporte gerencial de 

habitaciones 

Resumen Propósito Permite realizar la consulta de habitaciones 

 Autor Wilfredo Aponte Paredes 

 Objetivos Proporcionar información sobre la 

disponibilidad, estado e historial de 

habitaciones. 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Área de Gerencia 
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 Estado Desarrollo Análisis 

 Roles Soportados Gerencia 

Relaciones Especializa - 

 Extiende - 

 Incluye Validar Usuario 

Descripción Actores Primarios Gerencia 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones Validarse como usuario del Sistema 

 Post-Condiciones - 

Flujo principal de Eventos 

1. Seleccionar parámetros  

 2. Ejecutar parámetros ingresados 

4. Visualizar reporte de habitaciones  

 

 

 

Gráfico 25: Diagrama de actividades Emitir reporte gerencial de habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Gráfico 26: Diagrama de Secuencia Emitir reporte gerencial de habitaciones 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE HUÉSPEDES 

 

Tabla 36: Descripción del Caso de Uso Reservar habitación  

Identificación Identificador ARCUS003 

 Nombre CUS_ Reservar habitación 

Resumen Propósito Se utiliza para cobrar a los clientes por el 

servicio. 

 Autor Wilfredo Aponte Paredes 

 Objetivos Verificar el tiempo de hospedaje para evitar  

que el huésped se sobrepase del tiempo 

acordado. 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Área de Recepción 

 Estado Desarrollo Análisis 

 Roles Soportados Recepcionista 

Relaciones Especializa - 

 Extiende - 

 Incluye - 

Descripción Actores Primarios Recepcionista 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones - 

 Post-Condiciones - 

Flujo principal de Eventos 
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Gráfico 27: Diagrama de Actividades Reservar habitación 

 

 

Tabla 37: Descripción del Caso de Uso Consultar disponibilidad  de habitación  

Identificación Identificador ARCUS004 

 Nombre CUS_ Consultar disponibilidad  de habitación 

Resumen Propósito Facilitar que habitación esté disponible para 

ser reservada. 

 Autor Wilfredo Aponte Paredes 

 Objetivos Informar oportunamente sobre la 

disponibilidad de una habitación. 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Área de Recepción 

 Estado Desarrollo Análisis 

 Roles Soportados Recepcionista 

Relaciones Especializa - 

 Extiende - 

 Incluye Validar Usuario 
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Descripción Actores Primarios Recepcionista 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones Validarse como usuario del Sistema 

 Post-Condiciones - 

Flujo principal de Eventos 

 

Gráfico 28: Diagrama de Actividades Consultar disponibilidad  de habitación 

 

Gráfico 29: Diagrama de Secuencia Consultar disponibilidad  de habitación 
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Tabla 38: Descripción del Caso de Uso Registrar huésped  

Identificación Identificador ARCUS004 

 Nombre CUS_ Registrar huésped 

Resumen Propósito Facilitar el acceso para registrar nuevo 

cliente 

 Autor Wilfredo Aponte Paredes 

 Objetivos Registrar nuevos huéspedes  

 Prioridad Alta 

 Diagrama Área de Recepción 

 Estado Desarrollo Análisis 

 Roles Soportados Recepcionista 

Relaciones Especializa - 

 Extiende - 

 Incluye Validar Usuario 

Descripción Actores Primarios Recepcionista 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones Validarse como usuario del Sistema 

 Post-Condiciones - 

Flujo principal de Eventos 

 

 

Gráfico 30: Diagrama de Actividades Registrar huésped 
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Gráfico 31: Diagrama de Secuencia Registrar huésped 

  

 

Tabla 39: Descripción del Caso de Uso Consultar tiempo de hospedaje  

Identificación Identificador ARCUS004 

 Nombre CUS_ Consultar tiempo de hospedaje 

Resumen Propósito Facilitar el tiempo hospedado por el cliente 

 Autor Wilfredo Aponte Paredes 

 Objetivos Seguimiento del tiempo hospedado  

 Prioridad Alta 

 Diagrama Área de Recepción 

 Estado Desarrollo Análisis 

 Roles Soportados Recepcionista 

Relaciones Especializa - 

 Extiende - 

 Incluye Validar Usuario 

Descripción Actores Primarios Recepcionista  

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones Validarse como usuario del Sistema 

 Post-Condiciones - 

Flujo principal de Eventos 
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Gráfico 32: Diagrama de Actividades Consultar tiempo de hospedaje 

 

Gráfico 33: Diagrama de Actividades Consultar tiempo de hospedaje 

 

Tabla 40: Descripción del Caso de Uso Actualizar tarifa  

Identificación Identificador ARCUS002 

 Nombre CUS_ Actualizar tarifa 

Resumen Propósito Se utiliza para Actualizar tarifa  

 Autor Wilfredo Aponte Paredes 

 Objetivos Mantener actualizado las tarifas de cada 

habitación 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Actualizar tarifa 

 Estado Desarrollo Análisis 

 Roles Soportados Administrador del sistema 

Relaciones Especializa - 
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 Extiende - 

 Incluye - 

Descripción Actores Primarios Administrador del sistema 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones Validarse como usuario del Sistema 

 Post-Condiciones - 

Flujo principal de Eventos 

1. Seleccionar opción tarifa.  

 2. Ingresar nueva tarifa 

4. Guardar nueva tarifa  

 

Gráfico 34: Diagrama de Actividades Actualizar tarifa 

 

 

Gráfico 35: Diagrama  de Secuencia Actualizar tarifa 

 

 

 



114 
 

 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

Tabla 41: Descripción del Caso de Uso Consultar estado de habitación  

Identificación Identificador ARCUS004 

 Nombre CUS_ Consultar estado de habitación 

Resumen Propósito Facilitar el estado de cada habitación para 

dar el mantenimiento respectivo 

 Autor Wilfredo Aponte Paredes 

 Objetivos Seguimiento de la habitación según estado 

Refacción 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Área de Mantenimiento 

 Estado Desarrollo Análisis 

 Roles Soportados Recepcionista,manteniemiento, administrador 

Relaciones Especializa - 

 Extiende - 

 Incluye Validar Usuario 

Descripción Actores Primarios Recepcionista,manteniemiento 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones Validarse como usuario del Sistema 

 Post-Condiciones - 

Flujo principal de Eventos 

 

Gráfico 36: Diagramas de actividades Consultar estado de habitación 
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Gráfico 37: Diagrama de Secuencia Consultar estado de habitación 

 

 

 

Tabla 42: Descripción del Caso de Uso Registrar incidencia  

Identificación Identificador ARCUS004 

 Nombre CUS_ Registrar incidencia 

Resumen Propósito Permitir  

 Autor Wilfredo Aponte Paredes 

 Objetivos Seguimiento de la habitación según estado 

Refacción 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Área de Mantenimiento 

 Estado Desarrollo Análisis 

 Roles Soportados Recepcionista,manteniemiento, administrador 

Relaciones Especializa - 

 Extiende - 

 Incluye Validar Usuario 

Descripción Actores Primarios manteniemiento 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones Validarse como usuario del Sistema 

 Post-Condiciones - 

Flujo principal de Eventos 
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Gráfico 38: Diagrama de actividades Registrar incidencia 

 

 

Gráfico 39: Diagrama de secuencia Registrar incidencia 
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Tabla 43: Descripción del Caso de Uso Actualizar incidencia  

Identificación Identificador ARCUS004 

 Nombre CUS_ Actualizar incidencia 

Resumen Propósito Permitir realizar cambios cuando se realiza el 

mantenimiento o existe alguna observación 

 Autor Wilfredo Aponte Paredes 

 Objetivos Mantener actualizado las incidencias 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Área de Mantenimiento 

 Estado Desarrollo Análisis 

 Roles Soportados mantenimiento, administrador 

Relaciones Especializa - 

 Extiende - 

 Incluye Validar Usuario 

Descripción Actores Primarios mantenimiento 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones Validarse como usuario del Sistema 

 Post-Condiciones - 

Flujo principal de Eventos 

 

Gráfico 40: Diagrama de actividades Actualizar incidencia 
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Gráfico 41: Diagrama de secuencia Actualizar incidencia 

 

Tabla 44: Descripción del Caso de Uso Emitir reporte operativo de habitación  

Identificación Identificador ARCUS004 

 Nombre CUS_ Emitir reporte operativo de habitación 

Resumen Propósito Permitir  

 Autor Wilfredo Aponte Paredes 

 Objetivos Seguimiento de la habitación según estado 

Refacción 

 Prioridad Alta 

 Diagrama Área de Mantenimiento 

 Estado Desarrollo Análisis 

 Roles Soportados Recepcionista,manteniemiento, administrador 

Relaciones Especializa - 

 Extiende - 

 Incluye Validar Usuario 

Descripción Actores Primarios Recepcionista,manteniemiento 

 Actores Secundarios - 

 Pre-Condiciones Validarse como usuario del Sistema 

 Post-Condiciones - 

Flujo principal de Eventos 
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Gráfico 42: Diagrama de actividades Emitir reporte operativo de habitación 

 

 

 

Gráfico 43: Diagrama de secuencia Emitir reporte operativo de habitación 
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E. Modelo de Datos 

 

 

 

Gráfico 44: Diagrama de clases 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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3.2.2. Elaboración 

A. Diseño del Sistema 

Diagrama de Arquitectura 

 

Gráfico 45: Diagrama de Arquitectura Técnica del Sistema 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prototipo del Sistema 

 

 
Gráfico 46: Interfaz de acceso al sistema 
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Gráfico 47: Pantalla Bienvenida 

 

Gráfico 48: Menú Configuración 
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Gráfico 49: Ver estado de habitaciones 

 

 

 

 

Gráfico 50: Realizar reservas 
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Gráfico 51: Menú Incidencias 
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3.2.3. Transición 

A. Plan de Implantación 

INTRODUCCIÓN  

Implementación de un sistema web de registro de clientes y control de habitaciones 

(SGH) para Hotel Vila Santa, el cual se convertirá en la herramienta principal de apoyo 

para la atención de los clientes.  

La primera etapa de la implementación se realizará en un ambiente de pruebas, 

simulando la carga y procesamiento de los requerimientos del cliente, posteriormente se 

implementará en un entorno de producción y contará con los niveles de seguridad 

solicitados por la entidad.  

 

OBJETIVO  

Implementar un sistema informático que permita reducir el tiempo empleado en el proceso 

de atención a los requerimientos del cliente a través de una mejor organización de los 

recursos y tiempos.  

 

ALCANCE  

Implementar el sistema SGH de acuerdo al análisis, diseño de prototipo y pruebas 

realizadas. Incluye la realización de la preparación del entorno para las pruebas de 

aceptación del sistema, la realización de las pruebas de aceptación del sistema, 

levantamiento de no conformidades encontradas en las pruebas de aceptación del 

sistema. Se genera el Informe de pruebas de aceptación del sistema. 

B. Manual de usuario  

INICIAR SESIÓN 

Ingresar usuario y clave para el acceso al sistema: 

Gráfico 52: Iniciar sesión 
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Se ingresará a la pantalla de bienvenida donde se podrá usar los menús del sistema: 

Gráfico 53: Pantalla de Bienvenida 

 

 

VERIFICAR ESTADO DE HABITACIONES: Ir a Mantenimiento / habitaciones: Permitirá 

verificar el estado en que se encuentra cada habitación. 

Gráfico 54: Verificar estado de habitaciones 

 

 

REALIZAR BÚSQUEDA DE USUARIO: 

Para realizar la búsqueda de usuario: Ir a Mantenimiento / Clientes / ingresar datos del 

cliente, el sistema mostrará el cliente solicitado con dicho dato. 

Gráfico 55: Búsqueda de clientes 
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CREAR NUEVO CLIENTE 

Ir a la opción Mantenimiento / Cliente / Crear cliente: 

 

Se debe llenar los datos del nuevo cliente en los campos respectivos: 

Gráfico 56: Crear cliente 

 

CREAR RESERVA PARA ALQUILAR HABITACIÓN 

 Click en reserva: Realizar el llenado de información correspondiente para el alquiler: 

Gráfico 57: Crear reserva 

 

VERIFICAR HORA DE SALIDA DE HUÉSPED 

Ir a Operaciones / Reservas: 

 

Se puede observar las reservas realizadas con su respectiva hora de salida: 
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Gráfico 58: Reservas realizadas 

 

CREAR INCIDENCIAS DE HABITACIÓN 

Ir a Mantenimiento / Incidencias: 

 

Realizar el llenado respectivo en los campos correspondientes para la incidencia: 

Gráfico 59: Crear incidencia 

 

GENERAR REPORTE DE CLIENTES 

Ir mantenimiento / Clientes / Vista de impresión: 
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Gráfico 60: Reporte de clientes 

 

 

GENERAR REPORTE DE HABITACIONES 

Ir mantenimiento / Habitación/ Vista de impresión: 

 

Gráfico 61: Reporte de habitaciones 

 

 

GENERAR REPORTE DE RESERVAS 

Operaciones / Reservas 
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Click en vista de impresión: 

  

Gráfico 62: Reporte de reservas 

 

 

CERRAR SESIÓN 

Para cerrar sesión se debe dar clic en el nombre de usuario ingresado  y click en Sign Out 

Gráfico 63: Cerrar sesión 
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3.3. Soporte del Proyecto 

3.3.1. Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto 

 

Tabla 45: Plan de Gestión de la configuración del proyecto  

ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: 

NOMBRE  

DEL ROL 

PERSONA 

ASIGNADA 
RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD 

Project 

Manager 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 

Supervisar el 

funcionamiento de la 

gestión de la 

configuración 

Muy influyente sobre 

las actividades del 

Proyecto 

Gestor de 

Configuración 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 

Gestionar requisitos del 

producto, requisitos 

generales del proyecto, 

como priorizar requisitos. 

Influyente sobre las 

actividades de Gestión 

de la Configuración. 

Inspector de 

aseguramient

o calidad 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 

Auditar la gestión de la 

configuración 

Influyente sobre las 

actividades de Control 

de Gestión de la 

Configuración. 

Miembros del 

Equipo de 

Proyecto 

Todos 

Consultar la información 

de la gestión de la 

configuración según sus 

niveles de autoridad 

Influyentes en las 

actividades de Gestión 

de la configuración 

PLAN DE DOCUMENTACIÓN: 

DOCUMENTOS Ó 

ARTEFACTOS 

FORMATO 

(E=ELECTRÓNICO 

F=FÍSICO) 

ACCESO 

RÁPIDO 

NECESARIO 

DISPONIBILIDAD 

AMPLIA 

NECESARIA 

SEGURIDAD DE 

ACCESO 

RECUPERACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Project 

Charter 
E 

Disponible 

Online 

A todos los 

interesados 

Lectura 

general. 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

Plan de 

proyecto 
E 

Disponible 

Online 

A todos los 

interesados 

Lectura 

general, 

modificación 

solo por 

Project 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 
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manager. 

Informe de 

performanc

e del 

proyecto 

E 
Disponible 

Online 

A todos los 

interesados 

Lectura 

general, 

modificación 

restringida 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

Solicitud 

de cambio. 
E 

Disponible 

Online 

A todos los 

interesados 

Lectura 

general, 

modificación 

restringida 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

Log de 

control de 

solicitudes 

de cambio. 

E 
Disponible 

Online 

A todos los 

interesados 

Lectura 

general, 

modificación 

restringida 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

Informe de 

cierre del 

proyecto. 

E 
Disponible 

Online 

A todos los 

interesados 

Lectura 

general, 

modificación 

restringida 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

 

Ítems De Configuración (IC): 

Código del Ítem 

de Configuración 

Nombre del Ítem de 

Configuración 

Formato 

(E=Electrónico 

F=Físico) 

Empresa = 

Hotel Vila 

Santa 

1.2.1.1.3 Documentación de Requisitos E Hotel Vila Santa 

1.2.1.1.5 
Especificaciones de Casos de 

Uso 
E Hotel Vila Santa 

1.2.2.2.4 Diagrama E/R E Hotel Vila Santa 

1.2.2.3.1 Plan de Casos de Prueba E Hotel Vila Santa 

1.2.2.3.3 Ejecución de pruebas E Hotel Vila Santa 

1.2.2.3.4 Plan de Pruebas F Hotel Vila Santa 

1.2.2.3.8.5 Certificación de Ambiente QA E Hotel Vila Santa 
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1.2.3.2.6 
Certificación de Ambiente de 

Producción 
F Hotel Vila Santa 

1.1.1.1.6 
Acta de Constitución del 

Proyecto Aprobada 
F Hotel Vila Santa 

1.1.1.2.5 Matriz de Interesados Aprobada F Hotel Vila Santa 

1.1.1.3.5 
Acta de Reunión Kick-Off 

Firmada 
F Hotel Vila Santa 

1.1.2.1.16 
Plan de Gestión del Proyecto 

Aprobado 
F Hotel Vila Santa 

1.1.2.2.7 
Línea Base de Alcance 

Aprobada 
F Hotel Vila Santa 

1.1.2.3.8 
Línea Base de Cronograma 

Aprobada 
F Hotel Vila Santa 

1.1.2.4.7 Línea Base de Costo Aprobada F Hotel Vila Santa 

1.1.2.5.6 RBS Aprobada F Hotel Vila Santa 

1.1.2.6.5 Matriz RAM Aprobada F Hotel Vila Santa 

1.1.2.7.10 Matriz de Riesgos Aprobados F Hotel Vila Santa 

1.1.2.7.11 
Plan de Respuesta al Riesgo 

Aprobado 
F Hotel Vila Santa 

1.1.2.8.7 Contratos Aprobados F Hotel Vila Santa 

1.1.4.2.8 Acta de Cierre de Proyecto E Hotel Vila Santa 

1.2.1.1.9 
Documento de Alcance 

Aprobado 
F Hotel Vila Santa 

1.2.2.1.10 
Documento de Análisis 

Aprobado 
F Hotel Vila Santa 

1.2.2.2.9 
Documento de Arquitectura 

Aprobado 
F Hotel Vila Santa 

1.2.2.3.7 Casos de pruebas aprobado E Hotel Vila Santa 

1.2.2.3.8.6 Plan de Pruebas Aprobado E Hotel Vila Santa 

1.2.3.1.6 Plan de Capacitación Aprobado F Hotel Vila Santa 
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1.2.3.3.12 
Documento de Aceptación de la 

Solución Aprobado 
F Hotel Vila Santa 

1.2.3.3.13.3 Ambiente QA Desplegado E Hotel Vila Santa 

1.2.3.3.13.4.3 
Acta de Aceptación de Pruebas 

Funcionales Aprobada 
F Hotel Vila Santa 

1.2.3.3.13.5.3 
Acta de Aceptación de Pruebas 

de Conectividad Aprobada 
F Hotel Vila Santa 

1.2.3.3.13.6.3 
Acta de Aceptación de Pruebas 

de Rendimiento Aprobada 
F Hotel Vila Santa 

1.2.3.3.13.7.3 
Acta de Aceptación de Pruebas 

de Seguridad Aprobada 
F Hotel Vila Santa 

1.2.3.3.13.8.3 
Acta de Aceptación de Pruebas 

de Codificación Aprobada 
F Hotel Vila Santa 

1.2.3.3.13.9 
Aceptación de Pruebas 

Aprobado 
F Hotel Vila Santa 

1.2.4.1.5 
Ambiente de Producción 

Desplegado Correctamente 
E Hotel Vila Santa 

1.2.4.2.6 
Acta de Capacitaciones 

Aprobada 
F Hotel Vila Santa 

1.2.4.3.4 
Certificación de Ambiente de 

Producción Aprobado 
F Hotel Vila Santa 

 

CONTABILIDAD DE ESTADO Y MÉTRICAS DE CONFIGURACIÓN: 

 El Repositorio de Información de los documentos del proyecto será una 
carpeta con la estructura del WBS para la organización interna de sus 
sub-carpetas. 

 El Repositorio de Información para los ítems de configuración será el 
Diccionario WBS que residirá en la carpeta antes mencionada. 

 En cualquier momento se podrá mostrar una cabecera con la historia de 
versiones de los documentos y artefactos del proyecto, así como se 
podrá consultar todas las versiones de los ítems de configuración. 

 No se llevarán métricas del movimiento y la historia de los documentos, 
artefactos, y ítems de configuración para este proyecto. 

VERIFICACIÓN Y AUDITORÍAS DE CONFIGURACIÓN: 
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Las verificaciones y auditorías de la integridad de la configuración serán 

rutinarias y quincenales, realizadas por el Inspector de Aseguramiento de 

Calidad y donde se comprobará: 

 Integridad de la información de los ítems de configuración. 

 Exactitud y reproducibilidad de la historia de los ítems de configuración. 

 

3.3.2. Plan de Gestión de Métricas del Proyecto 

Indicadores Claves de Éxito del proyecto 

Indicadores claves del éxito del Proyecto 

  EV: Valor Ganado 

  VP: Valor actual 

  AC: Valor actual 

  SPI: Índice de rendimiento de cronograma 

  SV: Variación de cronograma 

  CPI: Índice del rendimiento del costo 

  CP: Variación del Costo 
 

Gráfico 64: CURVA S INICIAL 
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3.3.3. Plan de Gestión del Aseguramiento de la Calidad del proyecto 

 

Tabla 46: Plan de Gestión del Aseguramiento de la Calidad del Proyecto  

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: 

PROCEDIMIENTOS 

1. Auditorías de los procesos. 

2. Revisión periódica y comparativa de los entregables con los estándares. 

3. Reuniones semanales de calidad. 

PLANTILLAS 
1. Establecidas en el Plan de Gestión de Calidad. 

2. Métricas. 

FORMATOS 

1. Métricas. 

2. Línea Base. 

3. Indicados en el Plan de Gestión de la Calidad. 

CHECKLISTS 

1. De Métricas. 

2. De Auditorías. 

3. De Acciones Correctivas. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO 

DE 

LA CALIDAD 

Para asegurar la calidad se realizará un monitoreo constante acerca de los 

indicadores del proyecto y las métricas respectivas. 

Estos resultados se analizarán y se remitirán al responsable para que coordine 

las acciones respectivas las cuales también será monitoreada vía los informes 

semanales en las reuniones de calidad. Las cuales derivarían en Solicitudes de 

cambio. 

De esta manera lograremos un control efectivo y acciones tempranas ante 

cualquier necesidad de mejora de procesos. 

Verificando que las solicitudes de cambio realizadas se han cumplido con las 

recomendaciones entregadas. 

ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

Las acciones sobre el Control de Calidad de los entregables se efectuarán a 

manera de control, si los mismos están conformes a las especificaciones 

realizadas y ante situaciones de desviaciones detectadas se realizará las 

acciones para establecer la causa raíz y así eliminar las fuentes de error y los 

resultados serán formalizados con acciones necesarias. 
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ENFOQUE DE 

MEJORA DE 

PROCESOS 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso realizaremos los siguientes 

pasos: 

 
1. Delimitar el proceso 
2. Definir la oportunidad de mejora 
3. Obtener información sobre el proceso observado 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Aplicar las acciones correctivas 
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 
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CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 

4.1. Gestión del Proyecto 

4.1.1. Ejecución 

A. Cronograma actualizado 

Dentro de la ejecución del proyecto, el cronograma sufrió cambios, el 

Sponsor solicito entregar el producto una semana antes (20/04/2015), por 

lo se tuvo que incluir un recurso Programador Senior (PS) que participará 

en la etapa de desarrollo del producto. 

Gráfico 65: Cronograma del Proyecto Actualizado 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

B. Cuadro de Costos Actualizado 

La hoja de costos sufrió variación en la parte de PERSONAL debido a la 

nueva contratación del recurso, dicho monto se obtuvo de la suma de la 

contingencia de planilla y parte de la contingencia operativa. 

 

Tabla 47: Cuadro de Costos Actualizado  
 

 

 
 
 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 48: Forma de Pago del Proyecto Actualizado  

 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
 

C. WBS Actualizado 

La EDT, no sufrió cambios dentro de la ejecución del proyecto. 

 
 
 

D. Matriz de Trazabilidad de requerimientos actualizado 

No se realizaron cambios en los requerimientos del proyecto. 

 
 
 
 
 

E. Acta de reunión de Equipo 

 

OBJETIVO - 

1- Conformación del equipo INFFINITY SOLUTION. 

 

IMPORTANCIA - 

X Alta  Media  Baja 

 

AGENDA 
 

DURACION 

TEMAS EXPOSIT ESTIMADA REAL 

1. Comunicación con el equipo sobre del 
inicio del proyecto.  

2. Presentar a los Interesados de la empresa 
y el ambiente donde trabajará el equipo 
encargado del desarrollo del proyecto. 

CJ 
 

CJ 

30 min. 
 

20 min. 

20 min. 
 

25 min. 

DURACION TOTAL  50 min. 55 min. 
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LUGAR Y FECHA 

 PROGRAMADA REAL 

FECHA 08/07/2014 08/07/2014 

LUGAR Sala de Reuniones del Cliente Sala de Reuniones del 
Cliente 

INICIO 09:00 a.m. 09:02 a.m. 
FIN 09:50 a.m. 09:55 a.m. 

 

PARTICIPANTES 

INIC NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CONDICION ROL LLEGADA SALIDA 

JPS 
José Portacarrero 
Salinas  

Obligatorio Sponsor 
09:00 a.m. 09:55 a.m. 

WAP 
Wilfredo Aponte 
Paredes 
 

Obligatorio Jefe de Proyecto 
09:00 a.m. 09:55 a.m. 

YP 
Yoel Picasso 
 

Obligatorio 
Analista 
funcional 

09:00 a.m. 09:55 a.m. 

   

TEMAS TRATADOS 

 

TEMA  

1. Todo lo indicado en la agenda. 

 

TEMAS PENDIENTES 

Ninguno 

 

ACUERDOS TOMADOS 

Nº DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO Resp. Fecha 

Límite 

001 El cliente confirmó su total compromiso con el proyecto. CJ 08/07/14 

002 El ambiente de desarrollo del proyecto será en las instalaciones de 

INFFINTY SOLUTION 
CJ 08/07/14 
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Nota: La presente acta tomará por aceptado todos los acuerdos mencionados de no 

recibir alguna observación posterior a las 24 horas de difundida. 

 

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES 

Participantes Firma 

JPS José Portocarrero Salinas  

WAP Wilfredo Aponte Paredes 
 

 

YP Yoel Picasso 
 

 

 

F. Registro de Capacitaciones del Proyecto actualizado 

  

Tabla 49: Registro de Capacitaciones del Proyecto  

 

TEMA DURACION MODALIDAD 
FACILITAD

OR 
PARTICIPANTES 

1 INTRODUCCION 
1 

HORA 
PRESENCIAL 

YOEL 
PICASSO  

LINA ESPINOZA 
JAVIER 

AROSTEGUI 

2 DESCRIPCION 
DE MODULOS 

1 
HORA 

PRESENCIAL 
YOEL 

PICASSO  

LINA ESPINOZA 
JAVIER 

AROSTEGUI 

3  INGRESO AL   
SISTEMA 

30 MINUTOS PRESENCIAL 
YOEL 

PICASSO  

LINA ESPINOZA 
JAVIER 

AROSTEGUI 

4  MODULO DE 
CLIENTES 

30 MINUTOS PRESENCIAL 
YOEL 

PICASSO  

LINA ESPINOZA 
JAVIER 

AROSTEGUI 

5  MODULO DE 
COBRANZA 

30 MINUTOS PRESENCIAL 
YOEL 

PICASSO  

LINA ESPINOZA 
JAVIER 

AROSTEGUI 

6  MODULO DE 
MANTENIMIENTO 

1 HORA Y 30 
MINUTOS 

PRESENCIAL 
YOEL 

PICASSO  

LINA ESPINOZA 
JAVIER 

AROSTEGUI 

7  MODULO DE 
REPORTES 

1HORA Y 30 
MINUTOS 

PRESENCIAL 
YOEL 

PICASSO  

LINA ESPINOZA 
JAVIER 

AROSTEGUI 
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4.1.2. Seguimiento y Control 

A. Solicitud de Cambio 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD DE CAMBIO 

Fecha de la solicitud: 01/09/2015 

Solicitado por: José Portocarrero Salinas, Sponsor 

Responsable: Wilfredo Aponte Paredes, Jefe de Proyecto 

Fase del proyecto: Construcción. 

 

DESCRIPCION DEL CAMBIO 

Cliente solicita tener el sistema operando para el día 20/04/15, se realizó la evaluación  

del cambio y fue aprobado, se realiza cambios en el cronograma, asimismo en los costos, 

esto para adquirir un recurso adicional (PROGRAMADOR SENIOR) que apoyará en la 

etapa de Construcción del Proyecto y de ese modo concluir en el fecha establecida por el 

Sponsor. 

 

REQUERIMIENTOS NUEVOS, MODIFICADOS O ELIMINADOS  

No aplica. 

PRIORIDAD 

Alta X Media  Baja  

 

JUSTIFICACIÓN 

La obtención de un nuevo recurso es necesaria para incrementar la rapidez de desarrollo 

del producto y cumplir con la fecha de entrega. 

IMPACTO DEL CAMBIO 

ALCANCE 

No aplica. 

TIEMPO 

El tiempo estimado en el cronograma se redujo en 05 días laborables. 
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COSTO 

El costo inicial del proyecto era S/. 104,000 nuevos soles, debido al nuevo requerimiento 

el costo total del proyecto será S/. 108,000 nuevos soles, siendo éste aprobado por el 

sponsor del Hotel Vila Santa. 

ITEMS DE LA GESTION DE LA CONFIGURACION 

La documentación que deberá reflejar el cambio serán: 

 Acta de Constitución 

 Cronograma 

 Plan de Gestión del Proyecto 

 Hoja de Costos 

 Hoja de Recursos Humanos 

 

ACCIONAR A TOMAR: 

Implantar X Postergar   Descartar  

 

COMENTARIOS: 

............................................................................................................................. ............................ 

 Se recibió el correo de solicitud y aprobación  

Firma de APROBACION 

Para dar la conformidad al presente documento, se requiere las firmas de las personas 

indicadas a continuación: 

 

Fecha: Lunes, 01 de Setiembre del 2014 



144 
 

B. Riesgos actualizados 

Se identificaron 3 riesgos más(N° 6,7 y 8), los cuales están ubicados en la parte final de la 

tabla. 

Tabla 50: Riesgos Actualizados  

Nº Riesgo Prob Imp. Expo Acciones Sugeridas Responsable 

1 Requisitos no 

detallados o 

poco claros 

0.75 40 30 Realización de varias 

reuniones con el cliente 

para la aclaración de 

requisitos. 

Juan Carlos 

Rosas (JP 

Cliente) 

2 Cambio de 

personal en la 

alta gerencia del 

cliente 

0.5 80 40 Efectuar reuniones  para 

hacer respetar el contrato. 

Juan Carlos 

Rosas (JP 

Cliente) 

3 Renuncia de 

miembros 

claves del 

proyecto 

0.5 40 20 Cumplir las tareas antes de 

lo estimado en la 

planificación siempre que 

sea posible. 

Wilfredo 

Aponte P. (JP 

Proveedor) 

4 Diseño 

inadecuado de 

los formularios 

del sistema 

0.5 40 20 Se desarrollará en paralelo 

un prototipo conteniendo la 

arquitectura del sistema 

para comprobar la validez 

de la misma.  

Wilfredo 

Aponte P. (JP 

Proveedor) 

5 El cliente no 

pueda participar 

en revisiones ni 

en reuniones 

0.5 80 40 Recomendar al cliente 

revisar constantemente la 

agenda con las fechas de 

reunión con el proveedor 

Wilfredo 

Aponte P. (JP 

Proveedor) 

6 Pérdida de 

documentación 

y/o otros 

artefactos 

0.25 40 10 Se realizarán copias de 

seguridad en los 

ordenadores personales 

de cada uno de los 

miembros del equipo 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes (JP 

Proveedor) 

7 Conflictos 

entre los 

integrantes del 

equipo 

0.5 40 20 Se realizarán reuniones 

de proyecto para poder 

discutir cuestiones de 

requisitos y diseño. 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes (JP 

Proveedor) 

8 Falta de 

comunicación 

entre los 

integrantes del 

grupo 

0.5 40 20 Mantener una 

documentación única 

como medio de 

documentación 

centralizado. 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes (JP 

Proveedor) 
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C. Informes de Estado 

 

Tabla 51: Informe de estado  
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4.2. Soporte del Proyecto 

4.2.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la Configuración actualizado 

Tabla 52: Seguimiento a la Gestión de la Configuración  

GENERALES VERSION       ACCESOS OTROS 

Nº ENTREGABLES 
RESPONSABLE DEL 

ENTREGABLE 

ESTADO DE 
SEGUIMIENTO 

DE 

ENTREGABLE 

ESTADO OBSERVACIONES 

  GESTIÓN DEL PROYECTO         

1 
Registro de Stakeholders WILFREDO APONTE 

PAREDES 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

2 
Acta de Constitución del Proyecto WILFREDO APONTE 

PAREDES 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

3 

Estructura de Desglose de Trabajo 
(WBS) 

WILFREDO APONTE 
PAREDES Actualizado 

Correcto Ninguna 

4 
Diccionario WBS WILFREDO APONTE 

PAREDES 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

5 
Organigrama del Proyecto WILFREDO APONTE 

PAREDES 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

6 
Descripción de Roles WILFREDO APONTE 

PAREDES 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

7 
Cuadro de Recursos Humanos WILFREDO APONTE 

PAREDES 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

8 

Matriz de Asignación de 
Responsabilidades 

WILFREDO APONTE 
PAREDES Actualizado 

Correcto Ninguna 

9 
Cronograma del Proyecto WILFREDO APONTE 

PAREDES 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

10 
Cuadro de Costos WILFREDO APONTE 

PAREDES 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

11 
Acta de Reunión del Equipo WILFREDO APONTE 

PAREDES 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

12 

Acta de Aprobación de 
Entregables 

WILFREDO APONTE 
PAREDES Actualizado 

Correcto Ninguna 

13 
Informe de Estado del Proyecto WILFREDO APONTE 

PAREDES 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

14 
Solicitud de Cambio WILFREDO APONTE 

PAREDES 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

15 

Consta. de Recepción de 
Entregables 

WILFREDO APONTE 

PAREDES  
Pendiente Ninguna 

16 
Lecciones Aprendidas WILFREDO APONTE 

PAREDES 
 

Pendiente Ninguna 

17 
Acta de Reunión de Cierre WILFREDO APONTE 

PAREDES 
 

Pendiente Ninguna 

  INGENIERÍA DEL PROYECTO  
 

    

1 
Especificación de Requerimientos WILFREDO APONTE 

PAREDES 
 

Correcto Ninguna 

2 

Matriz de Trazabilidad de 
Requerimientos 

WILFREDO APONTE 
PAREDES  

Correcto Ninguna 

3 
Casos de Uso WILFREDO APONTE 

PAREDES 
 

Correcto Ninguna 

4 
Diseño de Sistemas WILFREDO APONTE 

PAREDES 
 

Correcto Ninguna 

5 
Prototipo del Sistema WILFREDO APONTE 

PAREDES 
 

Correcto Ninguna 

6 
Pruebas Unitarias WILFREDO APONTE 

PAREDES 
 

Pendiente Ninguna 

7 
Pruebas de Integración WILFREDO APONTE 

PAREDES 
 

Pendiente Ninguna 

8 
Manual de Usuario WILFREDO APONTE 

PAREDES 
 

Pendiente Ninguna 

9 
Pruebas de Aceptación WILFREDO APONTE 

PAREDES 
 

  

10 
Plan de Capacitación WILFREDO APONTE 

PAREDES 
 

  

11 Lecciones Aprendidas WILFREDO APONTE     
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4.2.2. Plantilla de Seguimiento al Aseguramiento de la calidad actualizado 

 

Medición del valor  ganado  

Se muestra en el Formato N°18 
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CAPÍTULO V: CIERRE DEL PROYECTO 

 

5.1 Gestión del Cierre del Proyecto 

5.1.1. Acta de Aprobación de entregables 

 

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

Por la presente se deja constancia de que el Proyecto SISTEMA DE GESTIÓN DE 

REGISTRO DE CLIENTES Y CONTROL DE HABITACIONES DEL HOTEL VILA SANTA,  ha 

sido aceptado y aprobado por el Sponsor del Proyecto, José Antonio Portocarrero Salinas, 

por lo que concluye que el proyecto ha sido culminado exitosamente. 

El proyecto comprendía de la entrega de los siguientes entregables: 

G
e

s
ti
ó

n
 

In
ic

io
 

1.1.1.1 
Acta de Constitución 

del Proyecto 

1.1.1.2 
Matriz de 

Interesados 

1.1.1.3 Reunión de Kick-Off 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

1.1.2.1 
Plan de Gestión de 

Proyectos 

1.1.2.2 
Work Breakdown 

Structure - WBS 

1.1.2.3 Schedule / Tiempo 

1.1.2.4 Costo 
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1.1.2.5 
Resource Breakdown 

Structure - RBS 

1.1.2.6 Matriz RAM 

1.1.2.7 
Risk Breakdown 

Structure - RBS 

1.1.2.8 
Service Level 

Agrements (SLA's) 

E
je

c
u

c
ió

n
 S

e
g
u

im
ie

n
to

  

y
 C

o
n
tr

o
l 

1.1.3.1 
Revisión de Avance 

del Proyecto 
C

ie
rr

e
 1.1.4.1 

Cierre de 

Adquisiciones 

1.1.4.2 Cierre de Proyecto 

In
g
e

n
ie

rí
a

 d
e

l 
p

ro
y
e

c
to

 

In
c
e
p

c
ió

n
 

1.2.1.1 
Documento de 

Alcance del Producto 

E
la

b
o

ra
c
ió

n
 

1.2.2.1 
Documento de 

Análisis 

1.2.2.2 
Documento de 

Arquitectura 

1.2.2.3 Casos de Pruebas 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

1.2.3.1 Plan de Capacitación 

1.2.3.2 
Construcción de la 

Solución 

1.2.3.3 

Construir y Probar 

Procesos de 

Obtención de Datos 

T
ra

n
s
ic

ió
n
 

1.2.4.1 

Despliegue de 

Ambiente de 

Producción 
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1.2.4.2 
Capacitación a 

Usuarios Finales 

1.2.4.3 

Certificación de 

Ambiente de 

Producción 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

El proyecto ha sido desarrollado dentro de los tiempos planificados, siendo la fecha de término el 20 de 

Abril del 2015. 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA 

HOTEL VILA SANTA (Sponsor, José A. Portocarrero) 20  de Abril del 2015 

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Wilfredo Aponte Paredes (Project Manager) 20  de Abril del 2015 

Angelo Julca (miembro del equipo del proyecto) 20  de Abril del 2015 

Yoel Picasso (miembro del equipo del proyecto) 20  de Abril del 2015 
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5.1.2.  Lecciones aprendidas 

 

Tabla 53: Lecciones aprendidas  

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA RESULTADO OBTENIDO LECCIÓN APRENDIDA 

LA001 WBS 

Se realizó doble 

trabajo cuando 

elaboró el WBS y el 

cronograma 

Desconocimient

o de la 

integración del 

WBS en el 

Project Charter 

Se empleó el WBS Char 

Pro para el diseño del 

WBS, y para realizar el 

cronograma únicamente 

agregando el detalle de 

los tiempos de las 

actividades y asignación 

de recursos 

Ahorro en tiempo 

obteniendo un resultado 

directo para el diagrama 

WBS del cronograma al 

WBS Chart Pro 

Se debe realizar el WBS 

usando la herramienta WBS 

chart pro cosa que ella 

sincronice automáticamente 

con el Microsoft Project, 

evitando el doble trabajo. 

LA002 

CAPACITACION DE 

USUARIOS DEL 

SISTEMA 

En el periodo de 

estabilización todas 

las consultas sobre 

el uso del sistema 

recaían  en el equipo 

de desarrollo del 

sistema 

Por falta de 

capacitación 

En la capacitación a los 

usuarios se debe 

incorporar al equipo de 

Mantenimiento 

Se mejoró el tiempo de 

atención a las consultas 

de los usuarios 

Incluir en las capacitaciones 

en e l uso del sistema a 

usuarios del área de 

mantenimiento 

LA003 
ANALISIS DE 

REQUERIMIENTO 

El 40% de los casos 

de uso de sistemas 

presentaban 

inconsistencias o 

estaban incompletos 

Falta de 

conocimiento 

del analista del 

sistema sobre 

el negocio 

Charla de inmersión sobre 

negocio al personal que 

realizará la tarea de 

análisis de requerimiento 

El porcentaje de casos de 

uso inconsistentes o 

incompletos disminuyo 

Incluir las charlas de inmersión 

sobre el negocio del proyecto, 

que debe ser previa a la etapa 

de análisis de requerimientos 
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5.1.3.  CheckList de cierre del proyecto 

 

 

Tabla 54: CheckList de cierre del proyecto  

 

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO? 

OBJETIVOS ENTREGABLES 

REALIZADOS A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

 
1. OBTENER LA 

ACEPTACIÓN FINAL 
 

APROBACIÓN 
DOCUMENTADA DE LOS 
RESULTADOS DEL 

PROYECTO. 

SI 
 

 

 
 

2. SATISFACER TODOS 
LOS 
REQUERIMIENTOS 
CONTRACTUALES 

 

DOCUMENTACIÓN DE 
ENTREGABLES 
TERMINADOS Y NO 
TERMINADOS. 
ACEPTACIÓN 
DOCUMENTADA DE QUE 
LOS TÉRMINOS DEL 
CONTRATO HAN 
SIDO SATISFECHOS. 

SI 
 

 

 

 

 
3. TRASLADAR TODOS 

LOS ENTREGABLES A 
OPERACIONES 

 

ACEPTACIÓN 
DOCUMENTADA POR 
PARTE DE 

OPERACIONES. 

SI 
 

 

 

2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL LOS PROYECTOS?  

OBJETIVOS  
 

ENTREGABLES  
 

REALIZADO A  
SATISFACCIÓN  

(SI/NO)  

OBSERVACIONES  
 

1. EJECUTAR LOS  
PROCEDIMIENTOS  
ORGANIZACIONALES PARA  
LIBERAR LOS RECURSOS  
DEL PROYECTO.  

CRONOGRAMAS DE 
LIBERACIÓN  
DE RECURSOS, 

EJECUTADOS.  

SI 
 

 

2. PROPORCIONAR  
RETROALIMENTACIÓN DE  
PERFORMANCE A LOS  
MIEMBROS DEL EQUIPO.  

RESULTADOS DE LA  
RETROALIMENTACIÓN 
DE LA  
PERFORMANCE DEL 
EQUIPO DE  
PROYECTO, 
ARCHIVADOS EN LOS  
FILES PERSONALES.  

SI 
 

 

3. PROPORCIONAR  
RETROALIMENTACIÓN A LA  
ORGANIZACIÓN RELATIVA 
A  
LA PERFORMANCE DE LOS  
MIEMBROS DEL EQUIPO.  

EVALUACIONES DE 
PERFORMANCE  
REVISADAS CON LOS 
GERENTES  
FUNCIONALES Y 
ARCHIVADAS  
APROPIADAMENTE.  

 

SI 
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5.1.4. Acta de Cierre del Proyecto 

 

ACTA DE CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO 

NOMBRE DE PROYECTO SIGLAS DE PROYECTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO DE CLIENTES Y 

CONTROL DE HABITACIONES DEL HOTEL VILA SANTA 
SGH 

 
Por medio de la presente acta se deja constancia de la aceptación por parte del 
Hotel Vila Santa de la implementación del sistema de Registro de clientes y control 
de habitaciones. 
 
Este punto  da por concluido el proyecto por lo que habiendo constatado el 
SPONSOR, el equipo de colaboradores del hotel Vila Santa y el equipo del 
proyecto,  la finalización, entrega  y aceptación de la implementación del sistema 
Web, se certifica el cierre del proyecto.   
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5.2.    Ingeniería del Proyecto 

5.2.1. Informe de pruebas de Aceptación 

Las pruebas de aceptación se complementa en los niveles de prueba de 

Software conjuntamente con diversas pruebas como pruebas de 

recuperación, seguridad, resistencia, desempeño, comunicación, volumen, 

tensión, disponibilidad de datos, facilidad de uso, operación, entorno, 

almacenamiento, configuración, instalación y documentación. Cada cual 

tiene diversa finalidad. Las pruebas son fundamentales ya que permitirán  

que el producto cumpla con los estándares necesarios y que a la vez 

satisfaga a los usuarios de acuerdo a los usuarios de acuerdo a los 

requerimientos que plantearon desde un inicio. 

5.2.2. Lecciones Aprendidas 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES  
 

Documento donde se recopila la información de los requerimientos funcionales y no 
funcionales del sistema a implementar.  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

Hubo problemas de obtención de requerimientos durante las encuestas emitidas a los clientes.  
 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS  
 

Existieron encuestas indirectas de acuerdo a la disponibilidad de los clientes, pero no se pudo 
concretar de manera satisfactoria ya que algunos no tenían conocimiento del nuevo proyecto 
que se implantaría ni tenían información adecuada de que es lo que querían de su Sistema.  
 

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS  
 

El Jefe de Proyecto con el apoyo del Analista funcional emitieron un comunicado vía email a 
todos los clientes relacionados con el sistema , así mismo se implantaron encuestas directas 
no más de 5 minutos por socio con preguntas abiertas  
 

RESULTADOS OBTENIDOS  
 

Se obtuvo el catálogo de requerimientos con la participación de todos los clientes afectados 
dando como características de una implantación de sistema de manera amigable y práctica 
para el manejo adecuado y rápido por los clientes.  
 
LECCIÓN APRENDIDA (CONOCIMIENTO REUTILIZABLE QUE SE PUEDA APROVECHAR 
PARA MANEJAR LA PERFORMANCE FUTURA DEL PROYECTOS)  
 

Se debe dar conocimiento a todos los participantes afectados de manera positiva y negativa 
de la implantación del sistema, así mismo dar formatos de encuestas prácticas y con 
preguntas precisas de forma abierta no teniendo más de 15 preguntas por cada socio  
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Indicadores Claves de éxito del proyecto 

    Variación Índice de desempeño Estimaciones Desviaciones Fechas 

Fas

e 

Costo real 

AC 

Valor 
ganado 

EV 

Valor 
planificado 

PV  

Del 
costo 

CV 

Del 
cronograma 

SV 

Del 
costo 

CPI 

Del cronograma 

SPI 
EAC EAC (CPI) 

EAC 

(CPI·SPI) 

Costo 
probable 

EAC 

En 
programació

n 
SV(t) 

En 
planificació

n 

Estimada 

AT 

Programació
n 

ganada 
ES 

Ejecución de 
la producción 

planificada 

1 7,575.10 7,575.10 7,575.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 14/04/2014 14/04/2014 A  Tiempo 

2 10,292.45 10,292.45 10,423.10 0 -131 1.00 0.99 86,684 86,684 87,654 86,684 -1 NA 28/04/2014 29/04/2014 Retraso 

3 14,169.25 14,169.25 14,445.10 0 -276 1.00 0.98 86,684 86,684 88,096 86,684 -2 NA 12/05/2014 14/05/2014 Retraso 

4 17,486.10 17,486.10 17,486.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 26/05/2014 26/05/2014 A  Tiempo 

5 18,414.10 18,414.10 18,414.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 09/06/2014 09/06/2014 A  Tiempo 

6 22,723.70 22,723.70 22,900.10 0 -176 1.00 0.99 86,684 86,684 87,181 86,684 -1 NA 23/06/2014 24/06/2014 Retraso 

7 26,068.15 26,068.15 26,129.10 0 -61 1.00 1.00 86,684 86,684 86,826 86,684 -1 NA 07/07/2014 07/07/2014 Retraso 

8 28,733.10 28,733.08 28,733.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 NA 21/07/2014 21/07/2014 Retraso 

9 32,084.10 32,084.10 32,084.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 04/08/2014 04/08/2014 A  Tiempo 

10 36,319.60 36,319.57 36,454.60 0 -135 1.00 1.00 86,684 86,684 86,871 86,684 -1 NA 18/08/2014 18/08/2014 Retraso 

11 41,302.60 41,302.60 46,150.60 0 -4,848 1.00 0.89 86,684 86,684 92,011 86,684 -15 NA 01/09/2014 16/09/2014 Retraso 

12 46,150.60 46,150.60 46,150.60 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 15/09/2014 15/09/2014 A  Tiempo 

13 50,998.60 50,998.60 50,998.60 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 29/09/2014 29/09/2014 A  Tiempo 

14 54,897.10 54,897.10 54,897.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 13/10/2014 13/10/2014 A  Tiempo 

15 59,025.10 59,025.10 59,025.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 27/10/2014 27/10/2014 A  Tiempo 

16 63,169.10 63,169.10 63,349.10 0 -180 1.00 1.00 86,684 86,684 86,751 86,684 -1 NA 10/11/2014 11/11/2014 Retraso 

17 67,533.10 67,533.10 67,533.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 24/11/2015 24/11/2015 Obra finalizada 

18 72,223.10 72,223.10 72,223.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 09/12/2014 09/12/2014 A  Tiempo 

19 76,048.05 76,048.05 76,087.10 0 -39 1.00 1.00 86,684 86,684 86,690 86,684 0 NA 22/12/2014 22/12/2014 Retraso 

20 76,615.10 76,615.10 76,615.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 12/01/2015 12/01/2015 A  Tiempo 

21 79,175.60 79,175.60 79,183.10 0 -8 1.00 1.00 86,684 86,684 86,685 86,684 0 NA 19/01/2015 19/01/2015 Retraso 

22 83,690.10 83,690.10 83,690.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 02/02/2015 02/02/2015 A  Tiempo 

23 83,818.10 83,818.10 83,818.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 16/02/2015 16/02/2015 A  Tiempo 

24 83,946.10 83,946.10 83,946.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 02/03/2015 02/03/2015 A  Tiempo 

25 84,074.10 84,074.10 84,074.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 16/03/2015 16/03/2015 A  Tiempo 

26 84,202.10 84,202.10 84,202.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 30/03/2015 30/03/2015 A  Tiempo 

27 84,330.10 84,330.10 84,330.10 0 0 1.00 1.00 86,684 86,684 86,684 86,684 0 0 14/04/2015 14/04/2015 A  Tiempo 
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6.2. Indicadores Claves de éxito del producto 

 

INDICADOR 1 REDUCIR TIEMPO DE ATENCION AL CLIENTE EN EL REGISTRO 

 

 

Gráfico 66: INDICADOR PRODUCTO 1 SIN SISTEMA - SEMANA 1 
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Gráfico 67: INDICADOR PRODUCTO 1 CON SISTEMA - SEMANA 1 
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SIN SISTEMA   X1: 5.21  100%    5.21 

CON SISTEMA   X2: 2.08  X         2.08 

                              X= 40% 
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Interpretación:  
Observamos que la media del tiempo promedio en la atención de requerimientos en la 

Semana 1 sin el sistema es de 5.21 minutos, y con el sistema es de 2.08 minutos, lo que 

hace una diferencia de medias del 3.13 minutos, esto representa una mejora al 40%,  

equivale el 60% de eficiencia del sistema que ha sido significativo en el proceso. 

 

INDICADOR 1 REDUCIR TIEMPO DE ATENCION AL CLIENTE EN EL REGISTRO 

 

Gráfico 68: INDICADOR PRODUCTO 1 SIN SISTEMA - SEMANA 2 
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Gráfico 69: INDICADOR PRODUCTO 1 CON SISTEMA - SEMANA 2 
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SIN SISTEMA   X1: 5.29  100%    5.29 

CON SISTEMA   X2: 2.16  X         2.16 
                              X= 41% 
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Interpretación:  
Observamos que la media del tiempo promedio en la atención de requerimientos en la 

Semana 1 sin el sistema es de 5.29 minutos, y con el sistema es de 2.16 minutos, lo que 

hace una diferencia de medias del 3.13 minutos, esto representa una mejora al 41%, 

equivale el 59% de eficiencia del sistema que ha sido significativo en el proceso. 

 

INDICADOR 1 REDUCIR TIEMPO DE ATENCION AL CLIENTE EN EL REGISTRO 

 

Gráfico 70: INDICADOR PRODUCTO 1 SIN SISTEMA - SEMANA 3 
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Gráfico 71: INDICADOR PRODUCTO 1 CON SISTEMA - SEMANA 3 
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SIN SISTEMA   X1: 5.19  100%    5.19 

CON SISTEMA   X2: 2.07  X         2.07 

                              X= 40% 
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Interpretación:  
Observamos que la media del tiempo promedio en la atención de requerimientos en la 

Semana 1 sin el sistema es de 5.19 minutos, y con el sistema es de 2.07 minutos, lo que 

hace una diferencia de medias del 3.12 minutos, esto representa una mejora al 40%, 

equivale el 60% de eficiencia del sistema que ha sido significativo en el proceso. 

 

INDICADOR 1 REDUCIR TIEMPO DE ATENCION AL CLIENTE EN EL REGISTRO 

 

Gráfico 72: INDICADOR PRODUCTO 1 SIN SISTEMA – SEMANA 4 
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Gráfico 73: INDICADOR PRODUCTO 1 CON SISTEMA – SEMANA 4 
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SIN SISTEMA   X1: 5.27  100%    5.27 

CON SISTEMA   X2: 2.04  X         2.04 
                              X= 39% 
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Interpretación:  
Observamos que la media del tiempo promedio en la atención de requerimientos en la 

Semana 1 sin el sistema es de 5.27minutos, y con el sistema es de 2.04 minutos, lo que 

hace una diferencia de medias del 3.23 minutos, esto representa una mejora al 39%, 

equivale el 61% de eficiencia del sistema que ha sido significativo en el proceso. 

 

INDICADOR 2 OBTENER REPORTE DE CLIENTES HOSPEDADOS 

 

Gráfico 74: INDICADOR PRODUCTO 1 SIN SISTEMA – MES 1 
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Gráfico 75: INDICADOR PRODUCTO 1 CON SISTEMA – MES 1 
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SIN SISTEMA   X1: 518.5  100%    518.5 

CON SISTEMA   X2: 20.12  X         20.12  

                              X= 4% 
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Interpretación:  

Observamos que la media del tiempo promedio para obtener el reporte de clientes 

hospedados en el mes sin el sistema es de 518.5 seg, y con el sistema es de 20.12 seg, 

lo que hace una diferencia de medias del 498.38 seg, esto representa una mejora al 4%, 

equivale al 96% de eficiencia del sistema que ha sido muy significativo en el proceso. 

 

INDICADOR 3 MEJORAR RESPUESTA EN LA ATENCION A HABITACIONES PARA LIMPIEZA 

Gráfico 76: INDICADOR PRODUCTO 1 SIN SISTEMA – SEMANA1 

 

8:
30

:5
4 
AM

9:
28

:3
0 
AM

3:
19

:0
9 
PM

4:
12

:2
2 
PM

9:
10

:2
2 
AM

11
:0

6:
03

 A
M

11
:2

3:
04

 A
M

2:
27

:1
7 
PM

12
:4
5:

36
 P
M

9:
20

:2
8 
AM

50

40

30

20

10

Tinicio

In
d

iv
id

u
a

l 
V

a
lu

e

_
X=31.9

UCL=52.29

LCL=11.51

Gráfica I de tiempo semanal

 
 

Gráfico 77: INDICADOR PRODUCTO 1 CON SISTEMA – SEMANA 1 
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SIN SISTEMA   X1: 31.9  100%    31.9 

CON SISTEMA   X2: 4.008  X         4.008 
                              X= 13% 

Interpretación: 

Observamos que la media del tiempo promedio para responder al  comunicado de 

habitaciones para limpieza, sin el sistema es de 31.9 seg, y con el sistema es de 4.008 

seg, lo que hace una diferencia de medias de 27.892 seg, esto representa una mejora al 

13%, equivale al 87% de eficiencia del sistema que ha sido significativo en el proceso. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

 Gracias a la herramienta para el registro de clientes, se ha mejorado la efectividad 

de la gestión de atención de clientes en el Hotel Vila Santa en el periodo 2015, por 

la eficacia de atención en el checkin y checkout, se incrementó en la capacidad de 

respuesta. 

 

 Gracias a una mayor accesibilidad a la información, la Gerencia General del Hotel 

Vila Santa ha podido mejorar sus decisiones en temas promocionales según la 

demanda de los clientes.  

 

 Se mejoró el tiempo de comunicación al personal para la limpieza de habitaciones, 

quien ya contará con la información en un tiempo de 4 segundos, de este modo se 

podrá empezar la limpieza de la habitación de manera oportuna. 

 

 La atención a los clientes demoraba 5 minutos aproximadamente, con la 

implementación del SGH, este tiempo disminuyó en un 60% llegando a realizar la 

atención en 2 minutos.  

 

 El  tiempo para generar y obtener el reporte de los clientes hospedados, 

requeridos por la gerencia para la toma de decisiones, y que se realizaba 

manualmente tomaba un tiempo de 518 segundos aproximadamente, con la 

implementación del SGH  estos tiempos disminuyeron en un 96%, llegando a 

generar los reportes en un promedio de 4 segundos. 

 

 La eficiencia con la que se realizó el proyecto fue exitosa en tiempo y costo, los 

indicadores SPI y CPI no bajaron del 0.95 cumpliendo con la entrega del proyecto 

conforme a lo acordado. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 Extrapolar la evidente mejoría del proceso de Atención al Cliente a otros procesos 

que requieren de la manipulación de documentos y anotaciones escritas físicos. 

Buscando de esta manera mejorar los servicios del Hotel Vila Santa de forma 

integral. 

 

 

 Plantear un nuevo proyecto que permita extender  las validaciones de tiempo de 

atención, en referencia a datos históricos, buscando desarrollar el servicio de 

consulta rápida. 

 

 

 Mantener el apoyo de la gerencia, para continuar con las mejoras del sistema web.  

 

 

 Establecer controles que permitan evaluar el cumplimiento y funcionamiento 

correcto del sistema SGH. 

 

 

 Implementar un aplicativo móvil en el cual se pueda realizar reservas, generar 

reportes, además de generar alertas según el estado de la habitación. 
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FORMATOS DEL PROYECTO 
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FORMATO 1: Acta de Constitución del Proyecto 

Versión 
Hecho por Revisado por Aprobado por Fecha Motivo 

1.0 Wilfredo Aponte Wilfredo Aponte Wilfredo Aponte 17.04.14 Versión Aprobada 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO DE CLIENTES Y 

CONTROL DE HABITACIONES DEL HOTEL VILA SANTA 
SGH 

Descripción del Proyecto 

El proyecto  de “Implementación del Sistema de gestión de registro y control de habitaciones del 

Hotel Vila Santa basada en tecnología web”, consiste en desarrollar e implementar un Sistema de 

Información que permita agilizar el proceso de Registro de Clientes y brindar la información 

necesaria de manera oportuna para planificar, controlar y tomar decisiones más efectivas y 

precisas.  

 

La gestión del Proyecto considerará la ejecución de los siguientes Grupos de Procesos según las 

definiciones del PMBOK: 

 Inicio. 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Monitoreo y Control. 

 Cierre. 
 

El desarrollo del proyecto estará a cargo de: Wilfredo Aponte Paredes – Gerente del Proyecto. 

El proyecto se realizará desde el 07/03/14 al 27/04/15. 

 

 

Definición del Producto del Proyecto 

Sistema de Control Presupuestal: 

El producto final consiste en una herramienta de SW implementada que soporte la lógica del 

sistema de registro de clientes y control de habitaciones. 

El proyecto iniciará el 07/03/14 cubriendo cada uno de los grupos de procesos definidos en el 

punto anterior; el grupo de procesos de Ejecución se encontrará alineado con la implementación 

del producto en función de la metodología RUP.   

El cierre del proyecto se realizará 27/04/15, considerando que a esta fecha la implementación se 

encuentra desplegada y en producción. 

El Sistema para el registro de clientes y control de habitaciones deberá permitir el soporte para las 

siguientes funcionalidades: 
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 Gestión de huéspedes 

 Gestión de habitaciones 

 Gestión de mantenimiento  
Así mismo deberá permitir la integración con las funcionalidades de control de seguridad de 

accesos a usuarios. 

Requisitos del Proyecto: (Funcionales, no funcionales y derivados.) 

El producto cubrirá las siguientes necesidades: Gestionar el registro de clientes, Control de las 
habitaciones y la Gestión de Mantenimiento. 

El Cliente tiene los siguientes requisitos: 
-Cumplir con las restricciones del Proyecto: Alcance, Tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos, 
-Entregar informes mensuales de las actividades realizadas. 
-Entregar un documento final, donde se indique las memorias de las actividades realizadas y 
resultados alcanzados. 

Objetivos del Proyecto 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

4. Alcance 

Implementar la herramienta 
definida considerando los 
requisitos funcionales, no 
funcionales y derivados. 

Aprobación de todos los 
requerimientos implementados en el 
SGH 

5. Tiempo 
Concluir con el proyecto en 62 
semanas del 07 de Marzo del 2014 
al 27 de Abril del 2015 

Concluir en el tiempo esperado con 
una desviación no mayor al 5% 

6. Costo 
Cumplir con el presupuesto 
estimado del proyecto de S/.. 
86,684.00 

No exceder el presupuesto del 
proyecto, con una desviación no 
mayor al 10% 

Finalidad del Proyecto 

Tener un mejor control en la gestión del Registro de clientes y las habitaciones, haciendo más fácil 

dicha administración. 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 

Nombre Wilfredo Aponte Paredes Niveles de Autoridad 

Reporta    A: Miguel Calderón Exigir el cumplimiento de los entregables 

del proyecto. Supervisa A: Equipo del Proyecto 

 Analista de Sistemas 

 Programador de Sistemas 

CRONOGRAMAS DE HITOS DEL PROYECTO. 

Hito o Evento Significativo Fecha Programada 

Inicio del Proyecto. 07/03/14 

Acta de Constitución del Proyecto Aprobada 20/03/14 

Matriz de Interesados Aprobada 10/03/14 

Acta de Reunión Kick-Off Firmada 13/03/14 

Plan de Gestión del Proyecto Aprobado 28/03/14 

Línea Base de Alcance Aprobada 07/04/14 

Línea Base de Cronograma Aprobada 16/04/14 

Línea Base de Costo Aprobada 24/04/14 
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RBS Aprobada 30/04/14 

Matriz RAM Aprobada 02/05/14 

Matriz de Riesgos Aprobados 15/05/14 

Plan de Respuesta al Riesgo Aprobado 15/05/14 

Contratos Aprobados 21/05/14 

Acta de Cierre de Proyecto 06/07/15 

Documento de Alcance Aprobado 23/06/14 

Documento de Análisis Aprobado 14/07/14 

Documento de Arquitectura Aprobado 22/07/14 

Casos de pruebas aprobado 29/07/14 

Plan de Pruebas Aprobado 25/06/14 

Plan de Capacitación Aprobado 10/03/15 

Documento de Aceptación de la Solución Aprobado 18/11/14 

Acta de Aceptación de Pruebas Funcionales Aprobada 22/12/14 

Acta de Aceptación de Pruebas de Conectividad Aprobada 16/12/14 

Acta de Aceptación de Pruebas de Rendimiento Aprobada 12/01/15 

Acta de Aceptación de Pruebas de Seguridad Aprobada 22/12/14 

Acta de Aceptación de Pruebas de Codificación Aprobada 14/01/15 

Aceptación de Pruebas Aprobado 14/01/15 

Ambiente de Producción Desplegado Correctamente 30/03/15 

Acta de Capacitaciones Aprobada 12/03/15 

Certificación de Ambiente de Producción Aprobado 12/03/15 

Fin del Proyecto 27/04/15 

Organizaciones y Grupos Organizacionales que intervienen en el Proyecto. 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL FUNCIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN 

ROL QUE 

DESEMPEÑA 

 

José A. Portocarrero Salinas Director de 

Personal 

SPONSOR 

Wilfredo Aponte Paredes Jefe de Proyecto Jefe de 

Proyecto 

Principales Amenazas del Proyecto (Riesgos Negativos). 

Los costos del proyecto serán asumidos con Recursos Propios aunque generen en determinado 

momento algún gasto adicional, a cargo del Área Legal y Financiera. 

No cuenta con un orden en sus procesos, el control es manual. 

No hay facilidad de comunicación con el Director de Personal y otras autoridades. 

Principales Oportunidades del Proyecto (Riesgos Positivos). 

Requerimientos de nuevos proyectos. 
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Presupuesto Preliminar del Proyecto. 

Concepto Monto (S/.) 

1. Personal Jefe del Proyecto S/.38,000.00 

Equipo de Proyecto S/. 48,684.00 

2. Materiales Material S/. 652.00 

3. Otros Costos Transporte, refrigerios, otros. S/. 2,564.00 

4. Reserva de Contingencia  S/. 7,500.00 

Total Línea Base S/.97,400.00 

5. Reserva de Gestión S/. 6,600.00 

Total Presupuesto S/..104,000.00 

Sponsor que autoriza el proyecto 

Nombre Empresa Cargo Rol Firma Fecha 

José A.  Portocarrero 

Salinas 
Hotel Vila Santa 

Director de 

Personal 
Sponsor  11/04/15 
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FORMATO 2: CheckList de presentación para reunión Kick Off 

 

 

CHECKLIST DE PRESENTACIÓN PARA REUNIÓN DE KICK 

OFF 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RECEPCIÓN DE 

CLIENTES Y CONTROL DE HABITACIONES DEL 

HOTEL VILA SANTA 

SGH 

 

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 

KICK OFF 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN  

(SI /NO) 

OBSERVACIONES 

Objetivo de la presentación definido Si  

Contenido de la presentación o Agenda 

establecida 
Si  

Definición del Proyecto 

(¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde?) 
Si  

Definición del Producto del Proyecto 

(descripción del producto del proyecto, 

servicio o capacidad final a generar) 

Si  

Principales Stakeholders del proyecto 

(clasificados como Sponsor, comité de control 

de cambios, Project manager, equipo de 

gestión de proyectos, cliente, otros 

Si  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 

11.04.2014 Versión Original 
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stakeholders) 

Necesidades del negocio a satisfacer Si  

Finalidad del proyecto (fin último, propósito 

general, u objetivo de nivel superior por el 

cual se ejecuta el proyecto, enlace con 

portafolios, programas o estrategias de la 

organización) 

Si  

Exclusiones conocidas del proyecto 

(que es lo que no abordará el proyecto) 
Si  

Principales supuestos del proyecto Si  

Principales restricciones del proyecto Si  

Cuáles son los principales entregables 

(Alcance) 
Si  

Matriz de comunicaciones del proyecto Si  

Principales riesgos del proyecto y respuestas 

planificadas, como premisas  
Si  

Matriz de adquisiciones del proyecto Si  

Fechas críticas Si  

Presupuesto asignado Si  

Sistema de Control de cambios Si  
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FORMATO 3: Plan de Gestión de alcance 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 

Wilfredo 
Aponte 
Paredes 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 
11.05.2014 

VERSIÓN 
ORIGINAL 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

NOMBRE DE PROYECTO SIGLAS DE PROYECTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO DE 

CLIENTES Y CONTROL DE HABITACIONES 

DEL HOTEL VILA SANTA  

SGH 

 

 

PROCESO DE DIFINICIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA 

ELABORAR EL SCOPE STATEMENT DEFINITIVO A PARTIR DEL SCOPE STATEMENT PRELIMINAR, 

DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 

La definición del alcance del proyecto “Sistema de Gestión de Registro de Clientes y control 

de habitaciones del hotel Vila Santa” se desarrollará de la siguiente manera: 

-En reunión de equipo de proyecto, tanto el equipo de proyecto como el sponsor revisarán  el 

Enunciado del Alcance preliminar, el cual servirá como base. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL WBS (Work Breakdown Structure): DESCRIPCIÓN 

DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL WBS, DEFINICIÓN DE QUÉ, 

QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 

Los pasos para la elaboración del WBS son los siguientes: 

 

 El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de 
descomposición, identificándose primeramente los principales entregables, que en 
el proyecto actúan como paquetes de trabajo que permiten diferenciar las 
actividades de gestión de las de ingeniería. 

Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable en 

paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y calidad 

incurrido en la elaboración del entregable. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 

PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL DICCIONARIO WBS, DEFINICIÓN DE QUÉ, 

QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 
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Para realizar este proceso, ya se tiene elaborado, revisado y aprobado el WBS. De acuerdo al 

contenido de información del WBS se elaborará el diccionario WBS mediante una plantilla propia 

de  INFFINITY SOLUTION, se realizará los siguientes pasos: 

 

• Detallar el objetivo del paquete de trabajo. 
• Breve descripción del paquete de trabajo. 
• Describir el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, enfoque de elaboración y 

las actividades para elaborar cada entregable. 
• Establecer la asignación de responsabilidades, determinando a detalle determinadas 

acciones en cada paquete de trabajo: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba, 
brinda información. 

• Establecer fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, hitos importantes. 
• Describir criterios de aceptación. 

 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 

PARA LA VERIFICACIÓN FORMAL DE LOS ENTREGABLES Y SU ADAPTACIÓN POR PARTE DEL 

CLIENTE (INTERNO O EXTERNO). DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON 

QUÉ. 

Al término de elaboración de cada entregable, éste será presentado según la matriz e 

comunicaciones a los responsables de la aprobación de los mismos, teniendo un tiempo no mayor 

a 3 días útiles para la presentación de observaciones luego de lo cual se procederá a la 

aprobación automática del entregable. 

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA 

IDENTIFICA, REGISTRAR, Y PROCESAR CAMBIOS DE ALCANCE, ASÍ COMO SU ENLACE CON EL 

CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS.  DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y 

CON QUÉ. 

Primero, el Project Manager se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado en 

la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es enviado al Cliente, pero si el 

entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su responsable junto con una Hoja de 

Correcciones, donde se señalará cuáles son las correcciones o mejoras que se deben hacer. 

 

Segundo, a pesar que el Project Manager se encarga de verificar la aceptación del entregable del 

proyecto, el Cliente también puede presentar sus observaciones respecto al entregable, para lo 

cual requerirá reunirse con el Project Manager, y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. 

De lograrse la aceptación del Cliente y de tratarse de un entregable muy importante, se requerirá 

la firma de un Acta de Aceptación del entregable. 
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FORMATO 4: Documentación de requisitos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 

Wilfredo 
Aponte 
Paredes 

Miguel 

Calderón su 

Nobrega 

Miguel 

Calderón su 

Nobrega 
11.05.2014 

VERSIÓN 
ORIGINAL 

 

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Sistema de gestión de recepción de clientes y 

control de habitaciones del hotel Vila Santa  
SGH 

 

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR:  

Tener una gestión automatizada y ordenada de la gestión de Recepción, registro de clientes y control de 

habitaciones. 

Minimizar tiempos en la gestión de Recepción en el registro de clientes y control de habitaciones. 

Reducir los cuellos de botellas generadas en las áreas involucradas. 

Automatizar la generación de Reportes. 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO:  

(O.N.) Satisfacción del usuario. 

(O.N.) Disminuir tiempos de gestión. 

(O.P.) Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente. 

(O.P.) Concluir el proyecto en el presupuesto sugerido. 

(O.P.) Cumplir con el alcance del proyecto. 

REQUISITOS FUNCIONALES:  

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA POR 

EL 

STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Hotel Vila Santa 

(cliente) 

 Alto RF01  

Ingresar datos básicos del Huésped como nombre, 

teléfonos, DNI, dirección, email 

Alto RF02 Permitir almacenamiento de reserva de huésped 

Alto  RF03 Mostrar disponibilidad de habitaciones 

  Permitir modificar o cancelar reserva 
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  Registrar y visualizar tipo de cliente 

  Bloquear registro de clientes no permitidos 

  Visualizar número de ingresos como huésped 

  Visualizar precio de cada habitación 

  Visualizar tiempo transcurrido de hospedaje 

Alto RF04 

Permitir el reporte de clientes y habitaciones, que 

se pueda visualizar los históricos. 

 Alto RF05 

Gestionar mantenimiento en la habitación 

requerida, el cual debe mostrar su condición para 

refacción. 

REQUISITOS NO FUNCIONALES:  

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA POR 

EL 

STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Sponsor 

 Alto RNF01 

Cumplir con los acuerdos presentados en la 

propuesta, respetando los requerimientos del 

cliente. 

Jefe de proyecto 
 Alto RNF02 

Será realizada en PHP y para la interfaz gráfica 

HTML y CCS. 

Sponsor 
 Alto  RNF03 

El sitio web del sistema deberá poderse explorar y 

administrar empleando cualquier navegador web. 

Jefe de proyecto / 

Analista Alto RNF04 

La arquitectura  de la implementación será cliente 

servidor. 

Jefe de proyecto 
Alto RNF05 

La construcción del producto se realizará fuera de 

la propia empresa (Cliente) 

Jefe de proyecto 

 Alto  RNF06 

Los datos de la aplicación deberán estar 

almacenados en un sistema gestor de bases de 

datos, sobre el cual puedan realizarse futuras 

consultas no previstas en la actualidad. 

Sponsor 

Alto RNF07 

Los reportes deberán ser exportables a hojas de 

cálculo y formato de transferencia portable de 

documentos. 

Sponsor 
Alto RNF08 

Integración con otros módulos que se incorporen 

más adelante. 

Sponsor 
Alto RNF09 

El fondo de la ventana principal del programa debe 

llevar la imagen de una habitación del hotel. 
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Sponsor 

Alto RNF10 

Los distintos tipos de usuario podrán acceder 

únicamente a la funcionalidad e información que les 

concierne. 

Sponsor 

Alto RNF11 

El tiempo en el que se realiza el proceso de registro 

sea mucho menor al que se llevaba en la 

actualidad que es alrededor de 4 minutos. 

REQUISITOS DERIVADOS: 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA POR 

EL 

STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

INFFINITY SOLUTION 

Alta 
RD01 

El sistema será accesible desde cualquier estación 

de trabajo que cuente con un S.O. 

Alta 
RD04 

El sistema operativo que se recomienda es 

Microsoft Windows XP en adelante. 

REQUISITOS  DE CALIDAD. 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA POR 

EL 

STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Jefe de proyecto Muy Alta RE10 

Durante el desarrollo y presentación de avance del 

proyecto se espera obtener una calificación mínima 

de 4.0 sobre 5.0 de satisfacción del cliente medida 

a través de las encuestas.  

Jefe de proyecto Alta RE11 

El tiempo de respuesta en la generación del 

reporte no debe ser mayor a 2 minutos en el 

peor de los casos. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.  TÉCNICOS 
El sistema debe cumplir todos los requerimientos funcionales y no 

funcionales establecidos. 

2. DE CALIDAD 

Se debe realizar por lo menos 3 iteraciones de control de calidad de 

software, al término de las cuales deben estar levantadas todas las 

observaciones, al 100%. 

3. ADMINISTRATIVOS 
La aprobación de todos los entregables del proyecto está a cargo de 

la oficina técnica del Hotel Vila Santa 

4. COMERCIALES Cumplir los acuerdos del contrato.  

5. SOCIALES 
La usabilidad de la aplicación debe ser un reflejo de la mejora de la 

calidad de vida de los trabajadores asignados a la recepción de 

clientes del hotel Vila Santa 

REGLAS DEL NEGOCIO:   
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Comunicación constante del Project Manager hacia el jefe de sistemas y jefe legal respecto a la ejecución y 

avances del proyecto. 

En las reuniones bimestrales se informaran los avances del proyecto y se tomarán decisiones correctivas de 

ser el caso. 

La gestión del proyecto se realiza de acuerdo a la Metodología de Gestión de Proyectos de INFFINITY 

SOLUTION SA. 

IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES 

Ninguna 

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTANTE. 

Ninguno 

REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO 

 Para los trabajos asignados a los participantes en el proyecto se les permitirá realizar 
consultas por medio de correo y/o teléfono. 
El equipo del proyecto brindará soporte una vez culminado el proyecto, en caso ser necesario. 

SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS 

El sponsor no cambiará el tiempo de culminación del proyecto. 

Se cuenta con el personal y equipo necesario para el desarrollo del proyecto. 

La empresa proporcionará los recursos personales y materiales para la puesta en producción del sistema. 

RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS 

 Presentar un informe quincenal de las actividades realizadas. El informe debe ser 
revisados y aprobados por el comité técnico de Hotel Vila Santa. 

 El pago de servicio está sujeto a la aprobación de los informes mensuales. 
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FORMATO 5: Plan de Gestión del tiempo 

PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO DE CLIENTES Y 

CONTROL DE HABITACIONES DEL HOTEL VILA SANTA 

 

SGH 

Proceso de definición de actividades 

Una vez aprobada el Alcance del Proyecto, el WBS (EDT) identificaremos las actividades a 

desarrollar: 

Entrada: 

- Línea base del Alcance 
- Factores Ambientales de la empresa 
- Activos de los procesos de la organización 

 

Técnicas y Herramientas: 

- Descomposición de paquetes de trabajo 
- Planificación gradual. 
- Plantillas 
- Juicio de expertos 

 

Salidas 

Lista de Actividades: 

 

1. Inicio 
1.1. Realizar el Acta de Constitución del Proyecto 
 

2. Planificación del proyecto/producto 
2.1. Desarrollar el Plan para la Dirección de Proyecto 
2.2. Gestión del Alcance  
2.3. Gestión del Tiempo del Proyecto 
2.4. Gestión del Costo del Proyecto 
2.5. Gestión de la Calidad del Proyecto 
2.6. Gestión de los RRHH del proyecto 
2.7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
2.8. Gestión de los riesgos del Proyecto 
2.9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
2.10. Gestión de los Skateholder del Proyecto 
 

3. Ejecución del Proyecto. 
3.1. Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 
Wilfredo Aponte 

Paredes 

Miguel Calderón 

su Nobrega 

Miguel Calderón su 

Nobrega 

11.11.201

4 

VERSIÓN 

ORIGINAL 
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3.2. Análisis de la Información 
3.3. Diseño 
3.4. Construcción 
3.5. Implementación 
3.6. Pruebas 
3.7. Elaboración de Manuales 
 

4. Seguimiento y Control 
4.1. Monitorear y controlar los procesos en cada fase 
4.2. Pruebas para la puesta en pre-producción 
4.3. Verificar la Calidad 
 

5. Cierre del Proyecto 
5.1. Entrega de copia de Proyecto 
5.2. Capacitación al Personal de Usuarios 
5.3. Entrega de Manuales 

 

Procedimiento de secuenciamiento de actividades 

Se tomará como base toda la lista de Hitos y actividades identificadas, así como se hará uso del 

Diagrama de Precedencias (Final- Inicio) según se detallara en el cronograma,  para establecer la 

secuencia de las actividades, lo que permitirá un mayor entendimiento sobre el orden de las 

actividades. 

Procedimiento de estimación de recursos de las actividades 

En este Proceso se tomara en cuenta los recursos necesarios para llevar a cabo dichas 

actividades.  

Proceso de estimación de duración de las actividades 

Para determinar la duración de las actividades  se debe tomar en cuenta: 

-Los recursos asignados a la actividad. 

-Capacidad de dichos recursos (productividad) 

Procedimiento de desarrollo del cronograma 

Se determinar lo siguiente. 

- Fechas de Inicio y fin planificadas para las actividades del proyecto, para ello analizaremos 
las secuencias de las actividades. 

- Duración de  las actividades. 
- Requisitos de recursos y restricciones. 

Todo lo anterior mencionado se desarrollara con el programa de MS-Project. 

Procedimiento de control de cronograma 

Se llevara el control mediante un software de control del cronograma de proyectos al MS 

PROJECT. 
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FORMATO 6: Identificación y secuenciamiento de actividades 

IDENTIFICACION Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES  

 

                     

        

Paquete de Trabajo Actividades del Paquete de Trabajo 

Act. Predecesora 
Tipo de Relación 
Adelanto/Atraso 

Restriccione
s o 

Supuestos 

Fecha 
Impuesta 

Persona 
Responsabl

e 

Zona 
Geográfica 

Tipo de 
Actividad 

Secuencia 
miento de 
Actividad 
dentro del 
paquete de 

trabajo 
Código 
WBS 

Nombre Código 
Nombre 

Alcance 
del Trabajo 

de la 
Actividad Tarea 

1.1.1.1 
Acta de 

Constitución 
del Proyecto 

1.1.1.1.1 Realizar Reunión de Definición de Proyecto         JP,CE,ET,CB       

1.1.1.1.2 Desarrollar Acta de Constitución del Proyecto   1.1.1.1.1     JP,CB       

1.1.1.1.3 Presentar Acta de Constitución del Proyecto   1.1.1.1.2     JP,CE,CB,DL       

1.1.1.1.4 Revisar Acta de Constitución del Proyecto   1.1.1.1.3[FC+1 día]     JP,CE,DL,CB       

1.1.1.1.5 Aprobar Acta de constitución del proyecto   1.1.1.1.4[FC+1 día]     JP,CB       

1.1.1.2 
Matriz de 

interesados 

1.1.1.2.1 Listar Interesados         ET       

1.1.1.2.2 Identificar Tipos de Interesados   1.1.1.2.1[CC]     ES       

1.1.1.2.3 Desarrollar Matriz de Interesados   1.1.1.2.1,1.1.1.2.2     ET       

1.1.1.2.4 Aprobar Matriz de Interesados   1.1.1.2.3     CB       

1.1.1.3 
Reunión de 

Kick-Off 

1.1.1.3.1 Desarrollar Presentación de Kick-Off Meeting         ET       

1.1.1.3.2 Realizar Presentación de Kick-Off   1.1.1.3.1     JP,ES       

1.1.1.3.3 Preparar Acta de Reunión de Kick-Off   1.1.1.3.2     JP       

1.1.1.3.4 Firmar Acta de Reunión de Kick-Off   1.1.1.3.3     JP,CB       

1.1.2.1 
Plan de 

Gestión de 
Proyectos 

1.1.2.1.1 Desarrollar plan de Gestión del Alcance         JP       

1.1.2.1.2 Desarrollar plan de Gestión del Tiempo         JP       

1.1.2.1.3 Desarrollar plan de Gestión del Costo         JP       

1.1.2.1.4 Desarrollar plan de Gestión de Requisitos         JP       

1.1.2.1.5 Desarrollar plan de Gestión de la Calidad         JP       

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 
Wilfredo Aponte 

Paredes 

Wilfredo Aponte 

Paredes 

Wilfredo Aponte 

Paredes 
11.04.2015 

VERSIÓN 

ORIGINAL 
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1.1.2.1.6 Desarrollar plan de Gestión de los Recursos 
Humanos   

      JP   
    

1.1.2.1.7 Desarrollar plan de Gestión de 
Comunicaciones   

      JP   
    

1.1.2.1.8 Desarrollar plan de Gestión de Riesgos         JP       

1.1.2.1.9 Desarrollar plan de Gestión del Adquisiciones         JP       

1.1.2.1.10 Desarrollar plan de Gestión del Interesados         JP       

1.1.2.1.11 Desarrollar plan de Gestión de la 
Configuración   

      JP   
    

1.1.2.1.12 Desarrollar plan de Gestión de Cambios         JP       

1.1.2.1.13 Integrar Planes Subsidiarios 

  

1.1.2.1.1[FC+1 
día],1.1.2.1.2[FC+1 
día],1.1.2.1.3[FC+1 
día],1.1.2.1.5[FC+1 
día],1.1.2.1.6[FC+1 
día],1.1.2.1.7[FC+1 
día],1.1.2.1.8[FC+1 
día],1.1.2.1.9[FC+1 
día],1.1.2.1.10[FC+
1 
día],1.1.2.1.11[FC+
1 
día],1.1.2.1.12[FC+
1 
día],1.1.2.1.4[FC+1 
día] 

    JP   

    

1.1.2.1.14 Revisar Plan de Gestión del Proyecto   1.1.2.1.13     JP       

1.1.2.1.15 Aprobar Plan de Gestión del Proyecto   1.1.2.1.14     JP,CB       

1.1.2.2 

Work 
Breakdown 
Structure - 

WBS 

1.1.2.2.1 Reunión de Evaluación y Priorización de 
Requerimientos   

1.1.2.1.16     JP,ES,ET   
    

1.1.2.2.2 Elaborar el enunciado del alcance   1.1.2.2.1     JP       

1.1.2.2.3 Crear Work Breakdown Strucuture (WBS)   1.1.2.2.2     JP       

1.1.2.2.4 Crear Diccionario de WBS   1.1.2.2.3[FC+1 día]     JP       

1.1.2.2.5 Generar Línea Base de Alcance   1.1.2.2.4     JP       
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1.1.2.2.6 Aprobar Línea Base de Alcance   1.1.2.2.5     JP,CB       

1.1.2.3 Schedule 

1.1.2.3.1 Reunión de evaluación y Priorización de 
Actividades   

1.1.2.2.7     JP   
    

1.1.2.3.2 Secuenciar Actividades   1.1.2.3.1     JP       

1.1.2.3.3 Estimar los Recursos Necesarios para cada 
Actividad   

1.1.2.3.2     JP,ES   
    

1.1.2.3.4 Estimar la Duración de Cada Actividad   1.1.2.3.3     JP       

1.1.2.3.5 Desarrollar el Cronograma   1.1.2.3.4     JP       

1.1.2.3.6 Generar Línea Base de Cronograma   1.1.2.3.5     JP       

1.1.2.3.7 Aprobar Línea Base de Cronograma   1.1.2.3.6     JP,CB       

1.1.2.4 Budget 

1.1.2.4.1 Estimar Costo por cada Actividad   1.1.2.3.8     JP       

1.1.2.4.2 Estimar Costo de Paquetes   1.1.2.4.1[FC+1 día]     JP       

1.1.2.4.3 Definir Margen de Contingencia y Gestión   1.1.2.4.2     JP       

1.1.2.4.4 Elaborar Presupuesto   1.1.2.4.3     JP       

1.1.2.4.5 Generar Línea Base de Costo   1.1.2.4.4     JP       

1.1.2.4.6 Aprobar Línea Base de Costo   1.1.2.4.5     JP,CB       

1.1.2.5 

Resource 
Breakdown 
Strucuture - 

RBS 

1.1.2.5.1 Identificar Actividades   1.1.2.4.7     JP,ES       

1.1.2.5.2 Identificar Recursos Necesarios por Actividad   1.1.2.5.1     ET,JP       

1.1.2.5.3 Planificar Calendario de Recursos   1.1.2.5.2     JP,ES,ET       

1.1.2.5.4 Desarrollar RBS   1.1.2.5.3     ET       

1.1.2.5.5 Aprobar RBS   1.1.2.5.4     JP,CB       

1.1.2.6 Matriz RAM 

1.1.2.6.1 Identificar Entregables   1.1.2.5.5[CC]     ES       

1.1.2.6.2 Identificar Niveles de Responsabilidad por 
Recurso   

1.1.2.6.1     JP,ET   
    

1.1.2.6.3 Elaborar Matriz RAM   1.1.2.6.2     ES       

1.1.2.6.4 Aprobar Matriz RAM   1.1.2.6.3     JP,CB       

1.1.2.7 

Risk 
Breakdown 
Structure - 

RBS 

1.1.2.7.1 Identificar Riesgos Iniciales del Proyecto   1.1.2.6.5     JP,ES       

1.1.2.7.2 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos   1.1.2.7.1     JP,ES,ET       

1.1.2.7.3 Priorizar Riesgos   1.1.2.7.2     JP,ET       

1.1.2.7.4 Realizar Análisis Cuantitativo   1.1.2.7.3     JP,ES,ET       

1.1.2.7.5 Desarrollar RBS   1.1.2.7.4     JP,ET       

1.1.2.7.6 Desarrollar Plan de Respuesta a Riesgos   1.1.2.7.5     JP,ES       

1.1.2.7.7 Revisar Plan de Respuesta a Riesgos   1.1.2.7.6     JP,ES,ET       

1.1.2.7.8 Aprobar Matriz de Riesgos   1.1.2.7.7     JP,CB       

1.1.2.7.9 Aprobar Plan de Respuesta al Riesgo   1.1.2.7.8     JP,CB       

1.1.2.8 
Service Level 

Agrements 
(SLA's) 

1.1.2.8.1 Definir los Elementos del SLA   1.1.2.7.11     JP,ES       

1.1.2.8.2 Desarrollar el SLA Global   1.1.2.8.1     JP,ES,ET       

1.1.2.8.3 Desarrollar Procesos Internos que se Alinean 
y Apoyan el SLA   

1.1.2.8.2     ES,ET,JP   
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1.1.2.8.4 
Desarrollar e Implementar Formas de 
Monitorear e Informar sobre los Aspectos de la 
Prestación de Servicios   

1.1.2.8.3     ES,JP   

    

1.1.2.8.5 Desarrollar Estrategias de Comunicación para 
Apoyar el SLA   

1.1.2.8.4     JP   
    

1.1.2.8.6 Aprobar SLA   1.1.2.8.5     JP,CB       

1.1.3.1 
Revisión de 
Avance del 
Proyecto 

1.1.3.1.1 Revisión de Avance del Proyecto 1         CE,CB,DL,JP       

1.1.3.1.2 Revisión de Avance del Proyecto 2         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.3 Revisión de Avance del Proyecto 3         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.4 Revisión de Avance del Proyecto 4         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.5 Revisión de Avance del Proyecto 5         JP,CB,CE,DL       

1.1.3.1.6 Revisión de Avance del Proyecto 6         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.7 Revisión de Avance del Proyecto 7         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.8 Revisión de Avance del Proyecto 8         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.9 Revisión de Avance del Proyecto 9         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.10 Revisión de Avance del Proyecto 10         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.11 Revisión de Avance del Proyecto 11         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.12 Revisión de Avance del Proyecto 12         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.13 Revisión de Avance del Proyecto 13         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.14 Revisión de Avance del Proyecto 14         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.15 Revisión de Avance del Proyecto 15         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.16 Revisión de Avance del Proyecto 16         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.17 Revisión de Avance del Proyecto 17         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.18 Revisión de Avance del Proyecto 18         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.19 Revisión de Avance del Proyecto 19         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.20 Revisión de Avance del Proyecto 20         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.21 Revisión de Avance del Proyecto 21         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.22 Revisión de Avance del Proyecto 22         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.23 Revisión de Avance del Proyecto 23         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.24 Revisión de Avance del Proyecto 24         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.25 Revisión de Avance del Proyecto 25         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.26 Revisión de Avance del Proyecto 26         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.27 Revisión de Avance del Proyecto 27         JP,CE,CB,DL       

1.1.3.1.28 Revisión de Avance del Proyecto 28         JP,CE,CB,DL       

1.1.4.1 
Cierre de 

Adquisiciones 

1.1.4.1.1 Analizar Cumplimiento de Contratos         JP       

1.1.4.1.2 Cerrar Contratos   1.1.4.1.1     JP       

1.1.4.2 
Cierre de 
Proyecto 

1.1.4.2.1 Analizar Cumplimiento del Proyecto   1.1.4.1.2     JP       

1.1.4.2.2 Realizar Presentación de Cierre de Proyecto   1.1.4.2.1     JP       

1.1.4.2.3 Realizar Reunión de Verificación de 
Cumplimiento del Proyecto   

1.1.4.2.2     JP,CE,CB,DL   
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1.1.4.2.4 Registrar Lecciones Aprendidas   1.1.4.2.3     ES,ET       

1.1.4.2.5 Realizar Cierre del Proyecto   1.1.4.2.4     JP       

1.1.4.2.6 Desarrollar Acta de Cierre de Proyecto   1.1.4.2.5     JP,ES,ET       

1.1.4.2.7 Aprobar Acta de Cierre de Proyecto   1.1.4.2.6     JP,CB       

1.2.1.1 
Documento de 

Alcance del 
Producto 

1.2.1.1.1 Definir el Modelo de Negocio         ES,ET       

1.2.1.1.2 Analizar Casos de Uso de Negocio   1.2.1.1.1     JP,ES,ET       

1.2.1.1.3 Analizar Requerimientos de Usuario   1.2.1.1.2     ES,ET       

1.2.1.1.4 Analizar Requerimientos Funcionales / No 
Funcionales / Derivados   

1.2.1.1.3     JP,ES,ET   
    

1.2.1.1.5 Listar Casos de Uso de Sistemas   1.2.1.1.4     ES,ET       

1.2.1.1.6 Elaborar Documento de alcance   1.2.1.1.5     ES,ET       

1.2.1.1.7 Revisar Documento de Alcance   1.2.1.1.6     JP       

1.2.1.1.8 Aprobar Documento de Alcance   1.2.1.1.7     JP,CB       

1.2.2.1 
Documento de 

Análisis 

1.2.2.1.1 Desarrollar Diagrama de Actores         ES       

1.2.2.1.2 Desarrollar Diagrama de Paquetes   1.2.2.1.1     ES,ET       

1.2.2.1.3 Desarrollar Diagrama de Casos de Uso   1.2.2.1.2     ES,ET       

1.2.2.1.4 Desarrollar Especificación de Casos de Uso   1.2.2.1.3     ES,ET       

1.2.2.1.5 Desarrollar Diagrama de Actividades   1.2.2.1.4     ES,ET       

1.2.2.1.6 Desarrollar Diagrama de Estados   1.2.2.1.5     ES,ET       

1.2.2.1.7 Elaborar Analisis del Producto   1.2.2.1.6     JP,ET,ES       

1.2.2.1.8 Revisar Análisis del Producto   1.2.2.1.7     JP       

1.2.2.1.9 Aprobar Análisis del Producto   1.2.2.1.8     JP,CB       

1.2.2.2 
Documento de 
Arquitectura 

1.2.2.2.1 Desarrollar Diagrama de Clases   1.2.2.1.10     ES,ET       

1.2.2.2.2 Desarrollar Diccionario de Clases   1.2.2.2.1     ES       

1.2.2.2.3 Desarrollar Diagrama de Secuencia   1.2.2.2.2     ES,ET       

1.2.2.2.4 Desarrollar Diagrama de Entidad - Relación   1.2.2.2.3     ET       

1.2.2.2.5 Desarrollar Diccionario de Datos   1.2.2.2.4     ES,ET       

1.2.2.2.6 Desarrollar Documento de Arquitectura   1.2.2.2.5     ET       

1.2.2.2.7 Revisar Documento de Arquitectura   1.2.2.2.6     JP       

1.2.2.2.8 Aprobar Documento de Arquitectura   1.2.2.2.7     JP,CB       

1.2.2.3 
Casos de 
Pruebas 

1.2.2.3.1 Desarrollo de Casos de Pruebas   1.2.2.2.9     ET       

1.2.2.3.2 Diseño de Casos y Procedimientos   1.2.2.3.1     ES,ET       

1.2.2.3.3 Modelo de Ejecución de Pruebas   1.2.2.3.2     ET,ES       

1.2.2.3.4 Desarrollar Modelo de Evaluación de la 
Ejecucion de Pruebas   

1.2.2.3.3     ET   
    

1.2.2.3.5 Elaborar Modelo de Análisis de Error   1.2.2.3.4     ES       

1.2.2.3.6 Aprobar Casos de Prueba   1.2.2.3.5     JP,CB       

1.2.2.3.8 
Plan de 
Pruebas 

1.2.2.3.8.1 Desarrollar Plan de Prueba         JP,ES,ET       

1.2.2.3.8.2 Desarrollar Conjuntos de Prueba   1.2.2.3.8.1     ES,ET       

1.2.2.3.8.3 Montar Entorno de Prueba   1.2.2.3.8.2     ES       
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1.2.2.3.8.4 Revisar Plan de Pruebas   1.2.2.3.8.3     ET       

1.2.2.3.8.5 Aprobar Plan de Pruebas   1.2.2.3.8.4     JP,CB       

1.2.3.1 
Plan de 

Capacitación 

1.2.3.1.1 Definir Plan de Capacitación         JP,ET       

1.2.3.1.2 Diseño de Implementación del Plan de 
Capacitación   

1.2.3.1.1[FC+1 día]     JP,ET   
    

1.2.3.1.3 Evaluación del plan de Capacitación   1.2.3.1.2[FC+1 día]     JP       

1.2.3.1.4 Seguimiento de la Capacitación   1.2.3.1.3[FC+1 día]     JP       

1.2.3.1.5 Aprobacion del Plan de Capacitación   1.2.3.1.4     CB       

1.2.3.2 
Construcción 
de la Solución 

1.2.3.2.1 Diseñar la Estrategia de Desarrollo         JP,ES       

1.2.3.2.2 Crear Ambiente de Pruebas   1.2.3.2.1     ES,ET       

1.2.3.2.3 Diseñar Procesos de Administración   1.2.3.2.2     ES,ET       

1.2.3.2.4 Construir Procesos de Administración   1.2.3.2.3     ES,ET       

1.2.3.2.5 Plan de Implementación   1.2.3.2.4     JP,ES       

1.2.3.2.6 Crear Ambiente de Producción   1.2.3.2.5     ES,ET       

1.2.3.2.7 Diseñar Procesos de Obtención de Datos   1.2.3.2.6     ES,ET       

1.2.3.3.1 Caso de uso 1 

1.2.3.3.1.1 Construcción         ET,ES       

1.2.3.3.1.2 Pruebas Unitarias   1.2.3.3.1.1     ET,ES       

1.2.3.3.1.3 Certificación   1.2.3.3.1.2     ET,ES       

1.2.3.3.2 Caso de uso 2 

1.2.3.3.2.1 Construcción         ET,ES       

1.2.3.3.2.2 Pruebas Unitarias   1.2.3.3.1.1     ET,ES       

1.2.3.3.2.3 Certificación   1.2.3.3.1.2     ET,ES       

1.2.3.3.3 Caso de uso 3 

1.2.3.3.3.1 Construcción         ET,ES       

1.2.3.3.3.2 Pruebas Unitarias   1.2.3.3.2.1     ET,ES       

1.2.3.3.3.3 Certificación   1.2.3.3.2.2     ET,ES       

1.2.3.3.4 Caso de uso 4 

1.2.3.3.4.1 Construcción         ET,ES       

1.2.3.3.4.2 Pruebas Unitarias   1.2.3.3.3.1     ET,ES       

1.2.3.3.4.3 Certificación   1.2.3.3.3.2     ET,ES       

1.2.3.3.5 Caso de uso 5 

1.2.3.3.5.1 Construcción         ET,ES       

1.2.3.3.5.2 Pruebas Unitarias   1.2.3.3.4.1     ET,ES       

1.2.3.3.5.3 Certificación   1.2.3.3.4.2     ET,ES       

1.2.3.3.6 Caso de uso 6 

1.2.3.3.6.1 Construcción         ET,ES       

1.2.3.3.6.2 Pruebas Unitarias   1.2.3.3.5.1     ET,ES       

1.2.3.3.6.3 Certificación   1.2.3.3.5.2     ET,ES       

1.2.3.3.7 Caso de uso 7 

1.2.3.3.7.1 Construcción         ET,ES       

1.2.3.3.7.2 Pruebas Unitarias   1.2.3.3.6.1     ET,ES       

1.2.3.3.7.3 Certificación   1.2.3.3.6.2     ET,ES       

1.2.3.3.8 Caso de uso 8 

1.2.3.3.8.1 Construcción         ET,ES       

1.2.3.3.8.2 Pruebas Unitarias   1.2.3.3.7.1     ET,ES       

1.2.3.3.8.3 Certificación   1.2.3.3.7.2     ET,ES       
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1.2.3.3.9 
Pruebas de 

Aceptación a 
Usuarios 

1.2.3.3.9 Pruebas de Aceptación a Usuarios 

    

    ES,ET   

    

1.2.3.3.10 
Reseña de 
Proyecto 

1.2.3.3.10 Reseña de Proyecto 
  

1.2.3.3.9     ES   
    

1.2.3.3.11 
Aprobación de 

la Solución 
1.2.3.3.11 Aprobación de la Solucion 

  
1.2.3.3.10     CB,JP   

    

1.2.3.3.13 
Certificación 
de Ambiente 

de Pruebas QA 

1.2.3.3.13.1 Validar Especificaciones Técnicas para el 
Despliegue de Ambiente QA   

      ET   
    

1.2.3.3.13.2 Despliegue de Ambiente de Pruebas QA   1.2.3.3.13.1     ES       

1.2.3.3.13.
4 

Pruebas 
Funcionales 

1.2.3.3.13.4.1 Ejecutar Pruebas Funcionales         ET,ES       

1.2.3.3.13.4.2 Aprobar Certificación Funcional en Ambiente 
QA   

1.2.3.3.13.4.1     CB   
    

1.2.3.3.13.
5 

Pruebas de 
Conectividad 

1.2.3.3.13.5.1 Ejecutar Pruebas de Conectividad         ES,ET       

1.2.3.3.13.5.2 Aprobar Pruebas de Conectividad   1.2.3.3.13.5.1     JP,CB       

1.2.3.3.13.
6 

Pruebas de 
Rendimiento 

1.2.3.3.13.6.1 Ejecutar Pruebas de Rendimiento         ET,ES       

1.2.3.3.13.6.2 Aprobar Pruebas de Rendimiento   1.2.3.3.13.6.1     JP,CB       

1.2.3.3.13.
7 

Pruebas de 
Seguridad 

1.2.3.3.13.7.1 Ejecutar Pruebas de Seguridad         ES,ET       

1.2.3.3.13.7.2 Aprobar Pruebas de Seguridad   1.2.3.3.13.7.1     JP,CB       

1.2.3.3.13.
8 

Pruebas de 
Codificación 

1.2.3.3.13.8.1 Ejecutar Pruebas de Codificación         ES,ET       

1.2.3.3.13.8.2 Aprobar Pruebas de Codificación   1.2.3.3.13.8.1     JP,CB       

1.2.4.1 
Despliegue de 
Ambiente de 
Producción 

1.2.4.1.1 Preparación del Entorno de Producción         ET,ES       

1.2.4.1.2 Capacitación para la Implementación   1.2.4.1.1     ET       

1.2.4.1.3 Instalación del Sistema   1.2.4.1.2     ES       

1.2.4.1.4 Puesta en Marcha del Sistema   1.2.4.1.3     ET,ES       

1.2.4.2 
Capacitación a 

Usuarios 
Finales 

1.2.4.2.1 Desarrollar Plan de Capacitación         JP       

1.2.4.2.2 Preparación de Materiales         ES,ET       

1.2.4.2.3 Envío de Agendas a los Usuarios   1.2.4.2.2     JP       

1.2.4.2.4 Control y Ejecución del Plan de Capacitación   1.2.4.2.3     JP,ES,ET       

1.2.4.2.5 Aprobación de Informe de Capacitación   1.2.4.2.4     JP,CB       

1.2.4.3 
Certificación 
de Ambiente 

de Producción 

1.2.4.3.1 Desarrollar Plan de Certificación de 
Producción     

    JP   
    

1.2.4.3.2 Informe de Certificación de Ambiente de 
Producción   

1.2.4.3.1     ES   
    

1.2.4.3.3 Aprobación de Certificación de Ambiente de 
Producción   

1.2.4.3.2     JP,CB   
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FORMATO 7: Estimación de recursos y duraciones 

ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES 

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Cód. Nombre Cód. Nombre Recurso (Sigla) 
Recurso 
(Cant.) 

Traba
jo 

HR-

HOM 

Durac
ión 

(HR) 

1.1.1.1 

Acta de 

Constitución 
del Proyecto 

1.1.1.1.1 Realizar Reunión de Definición de Proyecto JP,CE,ET,CB 4 16 8 

1.1.1.1.2 Desarrollar Acta de Constitución del Proyecto JP,CB 2 16 8 

1.1.1.1.3 Presentar Acta de Constitución del Proyecto JP,CE,CB,DL 4 29 13 

1.1.1.1.4 Revisar Acta de Constitución del Proyecto JP,CE,DL,CB 4 6.3 6 

1.1.1.1.5 Aprobar Acta de constitución del proyecto JP,CB 2 18 16 

1.1.1.2 
Matriz de 

interesados 

1.1.1.2.1 Listar Interesados ET 1 3 6 

1.1.1.2.2 Identificar Tipos de Interesados ES 1 4 4 

1.1.1.2.3 Desarrollar Matriz de Interesados ET 1 7 7 

1.1.1.2.4 Aprobar Matriz de Interesados CB 1 2 2 

1.1.1.3 
Reunión de 
Kick-Off 

1.1.1.3.1 Desarrollar Presentación de Kick-Off Meeting ET 1 4 4 

1.1.1.3.2 Realizar Presentación de Kick-Off JP,ES 2 4.8 4 

1.1.1.3.3 Preparar Acta de Reunión de Kick-Off JP 1 1.2 6 

1.1.1.3.4 Firmar Acta de Reunión de Kick-Off JP,CB 2 8 4 

1.1.2.1 

Plan de 

Gestión de 
Proyectos 

1.1.2.1.1 Desarrollar plan de Gestión del Alcance JP 1 0.45 8 

1.1.2.1.2 Desarrollar plan de Gestión del Tiempo JP 1 0.45 8 

1.1.2.1.3 Desarrollar plan de Gestión del Costo JP 1 0.45 8 

1.1.2.1.4 Desarrollar plan de Gestión de Requisitos JP 1 0.9 8 

1.1.2.1.5 Desarrollar plan de Gestión de la Calidad JP 1 0.9 8 

1.1.2.1.6 Desarrollar plan de Gestión de los Recursos Humanos JP 1 0.9 8 

1.1.2.1.7 Desarrollar plan de Gestión de Comunicaciones JP 1 0.9 8 

1.1.2.1.8 Desarrollar plan de Gestión de Riesgos JP 1 0.9 8 

1.1.2.1.9 Desarrollar plan de Gestión del Adquisiciones JP 1 0.9 8 

1.1.2.1.10 Desarrollar plan de Gestión del Interesados JP 1 0.9 8 
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1.1.2.1.11 Desarrollar plan de Gestión de la Configuración JP 1 0.45 8 

1.1.2.1.12 Desarrollar plan de Gestión de Cambios JP 1 0.45 8 

1.1.2.1.13 Integrar Planes Subsidiarios JP 1 9 8 

1.1.2.1.14 Revisar Plan de Gestión del Proyecto JP 1 9 8 

1.1.2.1.15 Aprobar Plan de Gestión del Proyecto JP,CB 2 18 8 

1.1.2.2 

Work 

Breakdown 
Structure - 
WBS 

1.1.2.2.1 Reunión de Evaluación y Priorización de Requerimientos JP,ES,ET 3 6 5 

1.1.2.2.2 Elaborar el enunciado del alcance JP 1 7 7 

1.1.2.2.3 Crear Work Breakdown Strucuture (WBS) JP 1 7 7 

1.1.2.2.4 Crear Diccionario de WBS JP 1 7 7 

1.1.2.2.5 Generar Línea Base de Alcance JP 1 7 7 

1.1.2.2.6 Aprobar Línea Base de Alcance JP,CB 2 8 4 

1.1.2.3 Schedule 

1.1.2.3.1 Reunión de evaluación y Priorización de Actividades JP 1 4 7 

1.1.2.3.2 Secuenciar Actividades JP 1 3.92 7 

1.1.2.3.3 Estimar los Recursos Necesarios para cada Actividad JP,ES 2 6.9 8 

1.1.2.3.4 Estimar la Duración de Cada Actividad JP 1 8 8 

1.1.2.3.5 Desarrollar el Cronograma JP 1 6.67 8 

1.1.2.3.6 Generar Línea Base de Cronograma JP 1 7 7 

1.1.2.3.7 Aprobar Línea Base de Cronograma JP,CB 2 3 2 

1.1.2.4 Budget 

1.1.2.4.1 Estimar Costo por cada Actividad JP 1 7 7 

1.1.2.4.2 Estimar Costo de Paquetes JP 1 7 7 

1.1.2.4.3 Definir Margen de Contingencia y Gestión JP 1 6 6 

1.1.2.4.4 Elaborar Presupuesto JP 1 6.3 9 

1.1.2.4.5 Generar Línea Base de Costo JP 1 4.9 7 

1.1.2.4.6 Aprobar Línea Base de Costo JP,CB 2 8 4 

1.1.2.5 

Resource 
Breakdown 
Strucuture - 

RBS 

1.1.2.5.1 Identificar Actividades JP,ES 2 12 6 

1.1.2.5.2 Identificar Recursos Necesarios por Actividad ET,JP 2 7.2 6 

1.1.2.5.3 Planificar Calendario de Recursos JP,ES,ET 3 24 8 

1.1.2.5.4 Desarrollar RBS ET 1 7 7 

1.1.2.5.5 Aprobar RBS JP,CB 2 8 4 

1.1.2.6 Matriz RAM 

1.1.2.6.1 Identificar Entregables ES 1 6 6 

1.1.2.6.2 Identificar Niveles de Responsabilidad por Recurso JP,ET 2 12 6 

1.1.2.6.3 Elaborar Matriz RAM ES 1 8 8 
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1.1.2.6.4 Aprobar Matriz RAM JP,CB 2 8 4 

1.1.2.7 

Risk 

Breakdown 
Structure - RBS 

1.1.2.7.1 Identificar Riesgos Iniciales del Proyecto JP,ES 2 14 7 

1.1.2.7.2 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos JP,ES,ET 3 18 6 

1.1.2.7.3 Priorizar Riesgos JP,ET 2 11.9 7 

1.1.2.7.4 Realizar Análisis Cuantitativo JP,ES,ET 3 21.6 8 

1.1.2.7.5 Desarrollar RBS JP,ET 2 14 7 

1.1.2.7.6 Desarrollar Plan de Respuesta a Riesgos JP,ES 2 12 15 

1.1.2.7.7 Revisar Plan de Respuesta a Riesgos JP,ES,ET 3 15 6 

1.1.2.7.8 Aprobar Matriz de Riesgos JP,CB 2 8 4 

1.1.2.7.9 Aprobar Plan de Respuesta al Riesgo JP,CB 2 8 8 

1.1.2.8 
Service Level 
Agrements 
(SLA's) 

1.1.2.8.1 Definir los Elementos del SLA JP,ES 2 12 6 

1.1.2.8.2 Desarrollar el SLA Global JP,ES,ET 3 15 6 

1.1.2.8.3 Desarrollar Procesos Internos que se Alinean y Apoyan el SLA ES,ET,JP 3 21 7 

1.1.2.8.4 Desarrollar e Implementar Formas de Monitorear e Informar sobre 
los Aspectos de la Prestación de Servicios 

ES,JP 2 8.4 7 

1.1.2.8.5 Desarrollar Estrategias de Comunicación para Apoyar el SLA JP 1 7 7 

1.1.2.8.6 Aprobar SLA JP,CB 2 8 4 

1.1.3.1 

Revisión de 

Avance del 
Proyecto 

1.1.3.1.1 Revisión de Avance del Proyecto 1 CE,CB,DL,JP 4 4 1 

1.1.3.1.2 Revisión de Avance del Proyecto 2 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.3 Revisión de Avance del Proyecto 3 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.4 Revisión de Avance del Proyecto 4 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.5 Revisión de Avance del Proyecto 5 JP,CB,CE,DL 4 4 1 

1.1.3.1.6 Revisión de Avance del Proyecto 6 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.7 Revisión de Avance del Proyecto 7 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.8 Revisión de Avance del Proyecto 8 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.9 Revisión de Avance del Proyecto 9 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.10 Revisión de Avance del Proyecto 10 JP,CE,CB,DL 4 3.5 1 

1.1.3.1.11 Revisión de Avance del Proyecto 11 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.12 Revisión de Avance del Proyecto 12 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.13 Revisión de Avance del Proyecto 13 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.14 Revisión de Avance del Proyecto 14 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.15 Revisión de Avance del Proyecto 15 JP,CE,CB,DL 4 4 1 
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1.1.3.1.16 Revisión de Avance del Proyecto 16 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.17 Revisión de Avance del Proyecto 17 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.18 Revisión de Avance del Proyecto 18 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.19 Revisión de Avance del Proyecto 19 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.20 Revisión de Avance del Proyecto 20 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.21 Revisión de Avance del Proyecto 21 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.22 Revisión de Avance del Proyecto 22 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.23 Revisión de Avance del Proyecto 23 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.24 Revisión de Avance del Proyecto 24 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.25 Revisión de Avance del Proyecto 25 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.26 Revisión de Avance del Proyecto 26 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.27 Revisión de Avance del Proyecto 27 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.3.1.28 Revisión de Avance del Proyecto 28 JP,CE,CB,DL 4 4 1 

1.1.4.1 
Cierre de 
Adquisiciones 

1.1.4.1.1 Analizar Cumplimiento de Contratos JP 1 5 5 

1.1.4.1.2 Cerrar Contratos JP 1 4 4 

1.1.4.2 
Cierre de 

Proyecto 

1.1.4.2.1 Analizar Cumplimiento del Proyecto JP 1 7 7 

1.1.4.2.2 Realizar Presentación de Cierre de Proyecto JP 1 6 6 

1.1.4.2.3 Realizar Reunión de Verificación de Cumplimiento del Proyecto JP,CE,CB,DL 4 16 5 

1.1.4.2.4 Registrar Lecciones Aprendidas ES,ET 2 10 5 

1.1.4.2.5 Realizar Cierre del Proyecto JP 1 6 6 

1.1.4.2.6 Desarrollar Acta de Cierre de Proyecto JP,ES,ET 3 18 6 

1.1.4.2.7 Aprobar Acta de Cierre de Proyecto JP,CB 2 8 4 

1.2.1.1 

Documento de 

Alcance del 
Producto 

1.2.1.1.1 Definir el Modelo de Negocio ES,ET 2 36 18 

1.2.1.1.2 Analizar Casos de Uso de Negocio JP,ES,ET 3 37.8 18 

1.2.1.1.3 Analizar Requerimientos de Usuario ES,ET 2 24 12 

1.2.1.1.4 
Analizar Requerimientos Funcionales / No Funcionales / Derivados 

JP,ES,ET 3 27 9 

1.2.1.1.5 Listar Casos de Uso de Sistemas ES,ET 2 26 13 

1.2.1.1.6 Elaborar Documento de alcance ES,ET 2 16 8 

1.2.1.1.7 Revisar Documento de Alcance JP 1 8 8 

1.2.1.1.8 Aprobar Documento de Alcance JP,CB 2 8 4 

1.2.2.1 Documento de 1.2.2.1.1 Desarrollar Diagrama de Actores ES 1 5 10 
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Análisis 1.2.2.1.2 Desarrollar Diagrama de Paquetes ES,ET 2 20 10 

1.2.2.1.3 Desarrollar Diagrama de Casos de Uso ES,ET 2 44 22 

1.2.2.1.4 Desarrollar Especificación de Casos de Uso ES,ET 2 18 9 

1.2.2.1.5 Desarrollar Diagrama de Actividades ES,ET 2 18 9 

1.2.2.1.6 Desarrollar Diagrama de Estados ES,ET 2 9 9 

1.2.2.1.7 Elaborar Analisis del Producto JP,ET,ES 3 17.1 18 

1.2.2.1.8 Revisar Análisis del Producto JP 1 3.6 6 

1.2.2.1.9 Aprobar Análisis del Producto JP,CB 2 4 2 

1.2.2.2 
Documento de 
Arquitectura 

1.2.2.2.1 Desarrollar Diagrama de Clases ES,ET 2 16 8 

1.2.2.2.2 Desarrollar Diccionario de Clases ES 1 8 8 

1.2.2.2.3 Desarrollar Diagrama de Secuencia ES,ET 2 16 8 

1.2.2.2.4 Desarrollar Diagrama de Entidad - Relación ET 1 7 7 

1.2.2.2.5 Desarrollar Diccionario de Datos ES,ET 2 11.2 7 

1.2.2.2.6 Desarrollar Documento de Arquitectura ET 1 3.5 7 

1.2.2.2.7 Revisar Documento de Arquitectura JP 1 5 5 

1.2.2.2.8 Aprobar Documento de Arquitectura JP,CB 2 4 2 

1.2.2.3 
Casos de 
Pruebas 

1.2.2.3.1 Desarrollo de Casos de Pruebas ET 1 5.6 8 

1.2.2.3.2 Diseño de Casos y Procedimientos ES,ET 2 10.2 6 

1.2.2.3.3 Modelo de Ejecución de Pruebas ET,ES 2 16 8 

1.2.2.3.4 Desarrollar Modelo de Evaluación de la Ejecución de Pruebas ET 1 6 6 

1.2.2.3.5 Elaborar Modelo de Análisis de Error ES 1 3 6 

1.2.2.3.6 Aprobar Casos de Prueba JP,CB 2 3 1.5 

1.2.2.3.8 
 Plan de 

Pruebas 

1.2.2.3.8.1 Desarrollar Plan de Prueba JP,ES,ET 3 9.4 4 

1.2.2.3.8.2 Desarrollar Conjuntos de Prueba ES,ET 2 10 5 

1.2.2.3.8.3 Montar Entorno de Prueba ES 1 6 6 

1.2.2.3.8.4 Revisar Plan de Pruebas ET 1 1.75 5 

1.2.2.3.8.5 Aprobar Plan de Pruebas JP,CB 2 4 2 

1.2.3.1 
Plan de 
Capacitación 

1.2.3.1.1 Definir Plan de Capacitación JP,ET 2 15 10 

1.2.3.1.2 Diseño de Implementación del Plan de Capacitación JP,ET 2 11 17 

1.2.3.1.3 Evaluación del plan de Capacitación JP 1 5 10 

1.2.3.1.4 Seguimiento de la Capacitación JP 1 81 30 

1.2.3.1.5 Aprobacion del Plan de Capacitación CB 1 2 2 
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1.2.3.2 
Construcción 
de la Solución 

1.2.3.2.1 Diseñar la Estrategia de Desarrollo JP,ES 2 10 10 

1.2.3.2.2 Crear Ambiente de Pruebas ES,ET 2 16.8 12 

1.2.3.2.3 Diseñar Procesos de Administración ES,ET 2 27 18 

1.2.3.2.4 Construir Procesos de Administración ES,ET 2 44 22 

1.2.3.2.5 Plan de Implementación JP,ES 2 15.6 12 

1.2.3.2.6 Crear Ambiente de Producción ES,ET 2 40 20 

1.2.3.2.7 Diseñar Procesos de Obtención de Datos ES,ET 2 28 14 

1.2.3.3.1 Caso de uso 1 

1.2.3.3.1.1 Construcción ET,ES 2 80 40 

1.2.3.3.1.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 24 

1.2.3.3.1.3 Certificación ET,ES 2 16 8 

1.2.3.3.2 Caso de uso 2 

1.2.3.3.2.1 Construcción ET,ES 2 80 40 

1.2.3.3.2.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 24 

1.2.3.3.2.3 Certificación ET,ES 2 16 8 

1.2.3.3.3 Caso de uso 3 

1.2.3.3.3.1 Construcción ET,ES 2 80 40 

1.2.3.3.3.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 24 

1.2.3.3.3.3 Certificación ET,ES 2 16 8 

1.2.3.3.4 Caso de uso 4 

1.2.3.3.4.1 Construcción ET,ES 2 80 40 

1.2.3.3.4.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 24 

1.2.3.3.4.3 Certificación ET,ES 2 16 8 

1.2.3.3.5 Caso de uso 5 

1.2.3.3.5.1 Construcción ET,ES 2 80 40 

1.2.3.3.5.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 24 

1.2.3.3.5.3 Certificación ET,ES 2 16 8 

1.2.3.3.6 Caso de uso 6 

1.2.3.3.6.1 Construcción ET,ES 2 80 40 

1.2.3.3.6.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 32 

1.2.3.3.6.3 Certificación ET,ES 2 16 16 

1.2.3.3.7 Caso de uso 7 

1.2.3.3.7.1 Construcción ET,ES 2 80 48 

1.2.3.3.7.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 44 

1.2.3.3.7.3 Certificación ET,ES 2 16 8 

1.2.3.3.8 Caso de uso 8 

1.2.3.3.8.1 Construcción ET,ES 2 80 41.5 

1.2.3.3.8.2 Pruebas Unitarias ET,ES 2 48 25.5 

1.2.3.3.8.3 Certificación ET,ES 2 16 9.5 

1.2.3.3.9 Pruebas de 1.2.3.3.9 Pruebas de Aceptación a Usuarios ES,ET 2 80 40 
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Aceptación a 

Usuarios 

1.2.3.3.10 
Reseña de 
Proyecto 

1.2.3.3.10 
Reseña de Proyecto 

ES 1 8 8 

1.2.3.3.11 
Aprobación de 
la Solución 

1.2.3.3.11 
Aprobación de la Solución 

CB,JP 2 6 4 

1.2.3.3.13 
Certificación 
de Ambiente de 

Pruebas QA 

1.2.3.3.13.1 
Validar Especificaciones Técnicas para el Despliegue de Ambiente 
QA 

ET 1 8 8 

1.2.3.3.13.2 Despliegue de Ambiente de Pruebas QA ES 1 8 8 

1.2.3.3.13.4 
 Pruebas 
Funcionales 

1.2.3.3.13.4.1 Ejecutar Pruebas Funcionales ET,ES 2 80 48 

1.2.3.3.13.4.2 Aprobar Certificación Funcional en Ambiente QA CB 1 2 2 

1.2.3.3.13.5 
Pruebas de 

Conectividad 

1.2.3.3.13.5.1 Ejecutar Pruebas de Conectividad ES,ET 2 40 40 

1.2.3.3.13.5.2 Aprobar Pruebas de Conectividad JP,CB 2 4 2 

1.2.3.3.13.6 
 Pruebas de 
Rendimiento  

1.2.3.3.13.6.1 Ejecutar Pruebas de Rendimiento ET,ES 2 40 21.5 

1.2.3.3.13.6.2 Aprobar Pruebas de Rendimiento JP,CB 2 4 2 

1.2.3.3.13.7 
Pruebas de 
Seguridad 

1.2.3.3.13.7.1 Ejecutar Pruebas de Seguridad ES,ET 2 40 21.5 

1.2.3.3.13.7.2 Aprobar Pruebas de Seguridad JP,CB 2 4 2 

1.2.3.3.13.8 
Pruebas de 

Codificación 

1.2.3.3.13.8.1 Ejecutar Pruebas de Codificación ES,ET 2 40 21.5 

1.2.3.3.13.8.2 Aprobar Pruebas de Codificación JP,CB 2 4 2 

1.2.4.1 
Despliegue de 
Ambiente de 
Producción 

1.2.4.1.1 Preparación del Entorno de Producción ET,ES 2 32 16.5 

1.2.4.1.2 Capacitación para la Implementación ET 1 8 8 

1.2.4.1.3 Instalación del Sistema ES 1 4 4 

1.2.4.1.4 Puesta en Marcha del Sistema ET,ES 2 6 6 

1.2.4.2 

Capacitación a 

Usuarios 
Finales 

1.2.4.2.1 Desarrollar Plan de Capacitación JP 1 10 10 

1.2.4.2.2 Preparación de Materiales ES,ET 2 16 8 

1.2.4.2.3 Envío de Agendas a los Usuarios JP 1 3 3 

1.2.4.2.4 Control y Ejecución del Plan de Capacitación JP,ES,ET 3 115.2 59 

1.2.4.2.5 Aprobación de Informe de Capacitación JP,CB 2 4 2 

1.2.4.3 
Certificación 
de Ambiente de 
Producción  

1.2.4.3.1 Desarrollar Plan de Certificación de Producción JP 1 5 5 

1.2.4.3.2 Informe de Certificación de Ambiente de Producción ES 1 4 4 

1.2.4.3.3 Aprobación de Certificación de Ambiente de Producción JP,CB 2 4 2 
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FORMATO 8: Plan de Gestión de costos 

 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO DE 

CLIENTES Y CONTROL DE HABITACIONES 

DEL HOTEL VILA SANTA 

SGH 

 

 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN 

Orden de Magnitud Formulación por Analogía - 25% al +75% 

Presupuesto Bottom up -5% al +10%(contingencia) 

Definitivo Bottom up 
-5% al +7%(reserva de 

gestión) 

UNIDADES DE MEDIDA: 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso Personal Costo / Hora 

Recurso Material o Consumible Unidades 

Recurso Máquina o no Consumibles Unidades 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
VARIACIÓN PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

Proyecto Completo +/- 5% costo planificado 
Investigar variación para tomar 

acción correctiva 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 

11.04.2015 
VERSIÓN 

ORIGINAL 
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MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN 

Proyecto Completo Valor Acumulado – Curva S Reporte de Rendimiento Semanal del Proyecto 

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

EAC variaciones típicas AC + (BAC-EV)/CPI 

Informe de Rendimiento del Proyecto 

Semanalmente 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: 

TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS  NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 

Orden de Magnitud Por fase No aplica 

Presupuesto Por actividad El mismo 

Definitiva Por actividad El mismo 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: 

PROCESO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN: 

Estimación de COSTOS 

Se estima los COSTOS del proyecto en base al tipo de estimación por 

presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es 

responsabilidad del Project Manager, y aprobado por el Sponsor. 

Preparación de su Presupuesto de 

COSTOS 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto, 

reserva de contingencia, paquetes. Este documento es elaborado por el Project 

Manager y, revisado y aprobado por el Sponsor. 

Control de Costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al 

Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los 

objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). 

El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluará distintos 

escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de 

intercambio de triple restricción. 

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como 

normal. Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada 

como causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de 

auditoría, y de ser el caso se generará una lección aprendida. 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: 

FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN: 

Plan de Gestión de Costos Documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto. 
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Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contingencia 

Presupuesto por Fase y 

Entregable 

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos del 

proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables. 

Revisión de Presupuesto en el 

Tiempo 

(Curva S) 

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica del valor 

ganado del proyecto en un periodo de tiempo. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: 

DESCRIPCIÓN: 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el 

porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el 

Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto. De esta 

manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del rendimiento del Proyecto.  

El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como resultado de la replanificación 

del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada 

y aprobada por el Project Manager, el Sponsor, comité de control de cambios. 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: 

El Sponsor, el Project Manager, comité de control de cambios son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar 

las propuestas de cambios. 

Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal 

ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y 

que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la 

siguiente reunión del equipo del proyecto. 

Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del 

proyecto y los intercambios de la triple restricción. 

Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: 

- Solicitud de Cambios. 

- Acta de reunión de coordinación del proyecto. 

- Plan del Proyecto (replanificación de todos los planes que sean afectados) 

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Project Manager, si 

está no puede ser resuelta por él, es el Sponsor que asume la responsabilidad, comité de control de cambios.  
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FORMATO 9: Curva S 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 
Wilfredo Aponte 

Paredes 

Miguel Calderón su 

Nobrega 

Miguel Calderón 

su Nobrega 11.05.2015 
VERSIÓN 
ORIGINAL 

CURVA S 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO DE CLIENTES Y 

CONTROL DE HABITACIONES DEL HOTEL VILA SANTA 
SGH 

 

Año Semana Total 

2014 Semana 10  S/.     652.00  

  Semana 11  S/.  3,075.00  

  Semana 12  S/.  4,015.50  

  Semana 13  S/.  5,167.50  

  Semana 14  S/.  6,230.50  

  Semana 15  S/.  7,247.10  

  Semana 16  S/.  8,311.10  

  Semana 17  S/.  9,775.10  

  Semana 18  S/.11,967.10  

  Semana 19  S/.14,168.10  

  Semana 20  S/.16,304.10  

  Semana 21  S/.17,358.10  

  Semana 22  S/.17,486.10  

  Semana 23  S/.17,886.10  

  Semana 24  S/.20,122.10  

  Semana 25  S/.22,268.10  

  Semana 26  S/.23,601.10  

  Semana 27  S/.25,601.10  

  Semana 28  S/.26,899.10  

  Semana 29  S/.28,461.10  

  Semana 30  S/.29,827.10  

  Semana 31  S/.31,643.60  

  Semana 32  S/.33,655.60  

  Semana 33  S/.35,854.60  

  Semana 34  S/.38,342.60  

  Semana 35  S/.40,702.60  
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  Semana 36  S/.43,190.60  

  Semana 37  S/.45,550.60  

  Semana 38  S/.48,038.60  

  Semana 39  S/.50,398.60  

  Semana 40  S/.52,769.10  

  Semana 41  S/.54,369.10  

  Semana 42  S/.56,497.10  

  Semana 43  S/.58,497.10  

  Semana 44  S/.60,625.10  

  Semana 45  S/.62,821.10  

  Semana 46  S/.64,949.10  

  Semana 47  S/.67,025.10  

  Semana 48  S/.69,153.10  

  Semana 49  S/.71,159.10  

  Semana 50  S/.73,423.10  

  Semana 51  S/.75,559.10  

  Semana 52  S/.76,087.10  

  Semana 1  S/.76,087.10  

Total 2014    S/.76,087.10  

2015 Semana 1  S/.76,087.10  

  Semana 2  S/.76,087.10  

  Semana 3  S/.78,496.10  

  Semana 4  S/.81,245.10  

  Semana 5  S/.83,502.10  

  Semana 6  S/.83,690.10  

  Semana 7  S/.83,690.10  

  Semana 8  S/.83,818.10  

  Semana 9  S/.83,818.10  

  Semana 10  S/.83,946.10  

  Semana 11  S/.83,946.10  

  Semana 12  S/.84,074.10  

  Semana 13  S/.84,074.10  

  Semana 14  S/.84,202.10  

  Semana 15  S/.84,202.10  

  Semana 16  S/.84,420.10  

  Semana 17  S/.86,412.10  

  Semana 18  S/.86,684.10  

Total 2015    S/.86,684.10  

Total general    S/.86,684.10  
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Gráfico 78: Curva S 
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FORMATO 10: Plan de Gestión de calidad 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

NOMBRE DE PROYECTO SIGLAS DE PROYECTO 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO DE 

CLIENTES Y CONTROL DE HABITACIONES 

DEL HOTEL VILA SANTA  

 

SGH 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Se medirá el grado de cumplimiento de la calidad de la gestión del proyecto en función de los factores relativos con el 

rendimiento del mismo, tomando como guía de referencia el planteamiento del PMBOK. 

Se medirá el grado de cumplimiento de la calidad del desarrollo de las disciplinas de ingeniería en función que el 

producto cumpla con los requisitos de calidad definidos en el documento de nivel de calidad de la Fuerza Aérea 

respecto al estándar de calidad del producto de SW, el cual no será anexado al presente documento debido a las 

políticas de seguridad nacional, sin embargo serán utilizadas durante las pruebas de contrastación en QA.  

LINEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICAS A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Rendimiento del 

Proyecto 

CPI>= 0.95 CPI= Cost 

Perfomance Index 

Acumulado 

 Frecuencia, 
semanal 

 Medición, 
lunes en la 

mañana 

 Frecuenci
a 

semanal 

 Reporte, 

lunes en 
la tarde 

Rendimiento del 

Proyecto 
SPI >= 0.95 

SPI= Schedule 

Perfomance Index 

Acumulado 

 Frecuencia, 
semanal 

 Medición, 
lunes en la 
mañana 

 Frecuenci

a 
semanal 

 Reporte, 
lunes en 

la tarde 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 

9. Delimitar el proceso 
10. Determinar la oportunidad de mejora 

11. Tomar información sobre el proceso 
12. Analizar la información levantada 
13. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

14. Aplicar las acciones correctivas 
15. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
16. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTION DE CALIDAD 

PLANTILLAS 2. Documentos de Gestión según definición de EDT. 

FORMATOS 
4. Métricas 

5. Línea Base de Calidad 

6. Plan de Gestión de Calidad 

CHECKLISTS 
4. De Métricas 

5. De Auditorías 

6. De Acciones Correctivas 

PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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Enfoque de Aseguramiento de Calidad 

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando 

continuamente el desempeño del trabajo, los resultados del 

control de calidad, y sobre todo las métricas 

De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier 

necesidad de auditoría de procesos, o de mejora de procesos 

Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o 

acciones correctivas/preventivas 

Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o 

acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan 

sido efectivas 

Enfoque de Control de la Calidad 

El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para 

ver si están conformes o no 

Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se 

enviarán al proceso de aseguramiento de calidad 

Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y 

se informarán al proceso de aseguramiento de calidad 

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar 

para verificar si ya se han vuelto conformes 

Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas 

raíces de los defectos para eliminar las fuentes del error, los 

resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de 

cambio y/o acciones correctivas/preventivas 

Enfoque de Mejora de Procesos 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo 

siguiente: 

1. Delimitar el proceso 

2. Determinar la oportunidad de mejora 

3. Tomar información sobre el proceso 

4. Analizar la información levantada 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del 

proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 
FORMATO 11: Plan de recursos humanos 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

        NOMBRE DE PROYECTO SIGLAS DE PROYECTO 
SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO DE CLIENTES Y 

CONTROL DE HABITACIONES DEL HOTEL VILA SANTA 
SGH 

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 

Ver organigrama de Proyecto 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDADES (RAM). 

Ver Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CÓMO, DE DÓNDE, CUÁNDO, CUÁNTO, ETC.? 

Ver Cuadro de Adquisiciones del Personal 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUÁNTO, CÓMO, HACIA DÓNDE? 

ROL LIBERACIÓN ¿CÓMO? 
DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

SPONSOR Al termino del proyecto 
Comunicación de 

la Gerencia 
 

PROJECT 

MANAGER 
Al termino del proyecto 

Comunicación del 

Sponsor 

Otros Proyectos Inffinity 

Solution 

ANALISTA  Al termino del proyecto 
Comunicación del 

Jefe del Proyecto 

Otros Proyectos Inffinity 

Solution 

PROGRAMADOR Al termino del proyecto 
Comunicación del 

Jefe del Proyecto 

Otros Proyectos Inffinity 

Solution 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, 

CUÁNTO? 

El proyecto servirá para mejorar la gestión de recepción del Huésped en el Hotel Villasanta, tener 

un mejor control del hospedaje y servicios brindados. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO? 

Se incentivara el cumplimiento de la línea base del proyecto con un 10% de bono sobre la 

remuneración mensual durante el plazo del proyecto para el equipo de TI 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, 

POR QUIÉN, CUÁNTO? 

El personal que participa en el proyecto pertenecerá al Área de TI. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO? 

Los trabajos se realizarán en las oficinas de Inffinity Solution, el manejo de la información será de 

acuerdo a los estándares de Seguridad de la Información de Inffinity Solution. 
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FORMATO 12: Plan de Gestión de comunicación 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN  

 

UNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO. 

Ver Matriz de Comunicaciones del proyecto – versión 1.0 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS:  

1. Se captan las polémicas a través de la observación y 

conversación, o de alguna persona o grupo que los exprese 

formalmente. 

2. Se codifican y registran las polémicas en el Log de Control de Polémicas: 

 

Código de 
Polémica 

Descripción Involucrados 
Enfoque de 

solución 
Acciones de 

Solución 
Responsable Fecha 

Resultado 
Obtenido 

        
 

3. Se revisa el Log de Control de Polémicas en la reunión semanal de 

coordinación con el fin de: 

a. Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas 

pendientes por analizar, designar un responsable para 

su solución, un plazo de solución y registrar la 

programación de estas soluciones en el Log de Control. 

b. Revisar si las soluciones programadas se están 

aplicando, de no ser así se tomarán acciones correctivas 

al respecto. 

c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y 

si la polémica ha sido resuelta, de no ser así se 

diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso ‘a’). 

4. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso 

que haya evolucionado hasta convertirse en un problema, deberá 

ser abordada con el siguiente método de escalamiento: 

a. En primera instancia será resuelta por el Project 

Manager y el Equipo de Gestión del Proyecto, 

utilizando el método estándar de resolución de 

problemas. 

b. En segunda instancia será resuelta por el Project Manager, 

el Equipo de  Gestión  del Proyecto y los miembros 

pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el 

método estándar de resolución de problemas. 

c. En tercera instancia será resuelta por el Sponsor, el 

Project Manager y los miembros pertinentes del 

proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de 

conflictos. 

d. En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el 

Sponsor y el Comité de Control de Cambios, si el primero 

lo cree conveniente y necesario. 
 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES:  
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El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los 

stakeholders. 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

4.         Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no 

satisfechos. 

8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 

9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y extraproyecto. 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Identificación y clasificación de stakeholders. 

2. Determinación de requerimientos de información. 

3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: 

Guías para Codificación de Documentos.- La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

AAAA_BBB_CCC.DDD 

Dónde: AAAA = Código del Proyecto= ‘ODS’ 

BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, eal, wbs, dwbs, org, ram, etc. CCC = Versión del 

Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc. 

DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc. 
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Guías para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos del proyecto 

deberá seguir las siguientes pautas: 

1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su máquina una carpeta 

con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardará en las sub-carpeta 

correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando. 

2. El miembro del equipo del proyecto responsable de la elaboración de un documento, enviará la 

versión final del documento al Project Manager vía correo electrónico, para que éste sea almacenado 

en el servidor de archivos (donde el Project Manager es el único con permisos de escritura), dentro 

de la carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, en una sub-carpeta correspondiente a 

la versión del documento que haya generado. 

3. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar las versiones de 

los documentos de su máquina, de este modo se trabajará siempre con la versión final de cada 

documento expuesto en servidor de archivos. 

4. Se publicará una relación de documentos finales del proyecto y la ruta de acceso para consulta. 

 

 

GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES:  

1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, el cual se hace 

insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño: 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

1.0  BV MC  18/04/15 En Revisión Versión Original 

       

 
2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, anotando la 

versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a que fecha corresponde la versión, 

y por qué motivo se emitió dicha versión. 

3. Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura en la cabecera de 

Control de Versiones y el código de versión del documento que figura en el nombre del archivo (ver Guía 

para Codificación de Documentos), según: AAAA_BBB_CCC.DDD 

AAAA= Código del Proyecto= ‘ODS’ 

BBB= Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, etc. CCC= Versión 

del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc. 
DDD= Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc. 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN:  
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Guías para Reuniones .- Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los 

procesos grupales de trabajo y los métodos de solución de controversias. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de 

anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir un Acta de Reunión (ver formato adjunto), la cual se debe enviar vía correo 

electrónico a los involucrados. 

Guías para Correo Electrónico.- Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el Cliente deberán ser enviados por 

el Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola vía formal de comunicación con 

el Cliente. 

2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto deberán ser 

copiados al Project Manager y el Sponsor (si es que éstos no han sido considerados en el 

reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de los 

responsables del proyecto. 
Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser copiados a todos los miembros 

del equipo, para que estén permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto. 
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FORMATO 13: Plan de Gestión de riesgos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 
Wilfredo Aponte 

Paredes 

Miguel Calderón 

su Nobrega 

Miguel Calderón 

su Nobrega 11.04.2015 
VERSIÓN 
ORIGINAL 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

NOMBRE DE PROYECTO 

SIGLAS DE 

PROYECTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO DE CLIENTES Y CONTROL 

DE HABITACIONES DEL HOTEL VILA SANTA 
SGH 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación 

de Gestión de 

los Riesgos 

Elaborar Plan de Gestión de los 

Riesgos 
Guía del 

PMBOK® 

Sponsor y usuarios. 

PM y equipo de 

proyecto 

Identificación 

de Riesgos 

Identificar que riesgos pueden 

afectar el proyecto y 

documentar sus características 
Checklists de 

riesgos 

Sponsor y usuarios. 

PM y equipo de 

proyecto Archivos 

históricos de 

proyectos 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Evaluar probabilidad e impacto 

Establecer ranking de 

importancia 

 

Sponsor y usuarios. 

PM y equipo de 

proyecto 

Análisis 

Cuantitativo 

de Riesgos 

No se realizará 

No aplica 

No aplica 

Planificación 

de Respuesta 

a los Riesgos 

Definir respuesta a riesgos 

Planificar ejecución de 

respuestas 

 

PM 

Seguimiento y 

Control del 

Riesgos 

Verificar la ocurrencia de 

riesgos. 

Supervisar y verificar la 

ejecución de respuestas. 

Verificar aparición de nuevos 

riesgos 

 

 

PM 
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METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

TODOS 

Dirigir actividad, 

responsable directo Proveer 

definiciones Ejecutar 

Actividad 

Identificación de 

Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

TODOS 

Dirigir actividad, 

responsable directo Proveer 

definiciones Ejecutar 

Actividad 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

TODOS 

Dirigir actividad, 

responsable directo Proveer 

definiciones Ejecutar 

Actividad 

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

No aplica 

No aplica 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

TODOS 

Dirigir actividad, 

responsable directo Proveer 

definiciones Ejecutar 

Actividad 

Seguimiento y 

Control del Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

TODOS 

Dirigir actividad, 

responsable directo Proveer 

definiciones Ejecutar 

Actividad 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Planificación de Gestión de los Riesgos Plan de Gestión de Riesgos 

Identificación de Riesgos 
Identificación y Evaluación Cualitativa de 

Riesgos 

Análisis Cualitativo de Riesgos 
Identificación y Evaluación Cualitativa de 

Riesgos 

Planificación de Respuesta a los Riesgos Plan de Respuesta a Riesgos 

Seguimiento y Control del Riesgos 

Informe de Monitoreo de Riesgos 

Solicitud de Cambio 

Acción Correctiva 
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FORMATO 14: Plan de Gestión de adquisiciones 

 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO DE 

CLIENTES Y CONTROL DE HABITACIONES DEL 

HOTEL VILA SANTA  

SGH 

 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO. 

Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR. 

Para los contratos de los  Project Operators que colaboran en el desarrollo del proyecto y del producto 

se realizaran los siguientes pasos: 

 

 Se comunicará al responsable el inicio del proyecto. 

 Se le indica los días que debe estar en las instalaciones de Inffinity Solution y horarios para 
el desarrollo del proyecto. 

 Se confirma mediante correo electrónico los horarios.  

 Se firma el contrato de servicios. 

Para el procedimiento de compra de recursos requeridos para el soporte en el transcurso de proyecto, 

se realizarán mediante correo electrónico a los proveedores el requerimiento. 

 Se efectúa comparación de precios y tiempos de entrega  

 Se escoge cotización ganadora  

 Se confirma mediante correo la compra adjuntada la Orden de compra  

 Se recibe guía y factura 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR:  

Inffinity Solution tiene un modelo definido de contrato el cual es personalizado, de acuerdo a los 

requerimientos, el periodo en que se realizará y monto a pagar. 

 

Para el contrato debe emitirse en dos copias, los cuales serán revisadas por las partes interesadas 

(empresa-colaborador) de presentarse alguna observación se realiza la evaluación y modificación del 

caso, y finalmente se firma el contrato entre la empresa y el colaborador, quedándose una copia con 

cada interesado. 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: COORDINACIÓN CON EL 

SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR, 

COORDINACIÓN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, ETC. 

No aplica 
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COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: COORDINACIÓN CON LA 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O METODOLOGÍAS. 

 

 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y POR LO TANTO EL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del 

proyecto son las siguientes: 

Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación en la cotización del 

dólar. Dándose este caso si aún no se ha solicitado la cotización ha sido emitido por un periodo de 

validez el cual concluyó. 

RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE HAN SIDO 

CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO. 

Según el plan de respuesta a riesgos se tiene lo siguiente: 

R006: Abandono de algún integrante del equipo del proyecto y no respetar contrato. 

Siendo el trigger sería Presentar alternativas como lista de personas con 

características requeridas del puesto para ser contratada. 

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES. 

Se tomarán como referencia la medición de métricas de Satisfacción de Cliente que se obtienen de 

las encuestas de Evaluación de Sesión con relación a los diversos factores involucrados con los 

proveedores. 
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FORMATO 15: Clasificación de interesados - Matriz interés poder 

CLASIFICACIÓN DE INTERESADOS 

- MATRIZ INTERÉS VS PODER  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO DE 

CLIENTES Y CONTROL DE HABITACIONES DEL 

HOTEL VILA SANTA 

SGH 

 

 

 PODER SOBRE EL PROYECTO 

BAJO ALTO 

 

IN
T

E
R

E
S

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

 
A

 F
A

V
O

R
 

 

Project Management: 
Wilfredo Aponte Paredes  

 

Equipo de Proyecto:  
Angelo Julca  

Yoel Picasso 

 

 

 

 

Sponsor: 

José A. Portocarrero Salinas 

 
N

O
R

M
A

L
 

 

 

Personal de los Departamentos en 
mención que alimenten el sistema 
con la información correspondiente. 

 

 

 

Jefe Departamento de Recepción: Lina 

Espinoza Retamozo 

 

Jefe Departamento de Mantenimiento: 

Javier Arostegui Aguirre 

E
N

 

C
O

N
T

R
A

 

 

 

Personal con resistencia al 
cambio. 

 

 

PODER : Nivel de Autoridad. 

INTERÉS : Preocupación o Conveniencia. 
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FORMATO 16: Clasificación de interesados - Matriz influencia vs impacto 

CLASIFICACIÓN DE INTERESADOS 

- MATRIZ INFLUENCIA VS IMPACTO - 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO DE 

CLIENTES Y CONTROL DE HABITACIONES DEL 

HOTEL VILA SANTA 

SGH 

 

 

 IMPACTO SOBRE EL PROYECTO 

BAJO ALTO 

 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

 

A
L

T
A

 

 

Project Management: 
Wilfredo Aponte Paredes  

 

Equipo de Proyecto:  
Angelo Julca  

Yoel Picasso 

 

Sponsor: 

José A. Portocarrero Salinas 

 

Jefe Departamento de 

Recepción: Lina Espinoza 

Retamozo 

 

Jefe Departamento de 

Mantenimiento: 

Javier Arostegui Aguirre 

 

B
A

J
A

 

 
 

 

Personal de los Departamentos en 

mención que alimenten el sistema con la 

información correspondiente. 

 

 

 

 

 

Personal con resistencia al cambio. 

 

INFLUENCIA : Involucramiento Activo 

IMPACTO  : Capacidad para efectuar cambios al planeamiento o ejecución 

del proyecto. 
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FORMATO 17: Plan de Gestión de la configuración 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 

Miguel 

Calderón su 

Nobrega  

Miguel 

Calderón su 

Nobrega  

19.04.2015 
VERSIÓN 

ORIGINAL 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RECEPCIÓN DE 

CLIENTES Y CONTROL DE HABITACIONES DEL 

HOTEL VILA SANTA 

SGH 

 

ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: 

NOMBRE  

DEL ROL 

PERSONA 

ASIGNADA 
RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD 

Project 

Manager 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 

Supervisar el 

funcionamiento de la 

gestión de la 

configuración 

Muy influyente sobre 

las actividades del 

Proyecto 

Gestor de 

Configuración 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 

Gestionar requisitos del 

producto, requisitos 

generales del proyecto, 

como priorizar requisitos. 

Influyente sobre las 

actividades de Gestión 

de la Configuración. 

Inspector de 

aseguramient

o calidad 

Wilfredo 

Aponte 

Paredes 

Auditar la gestión de la 

configuración 

Influyente sobre las 

actividades de Control 

de Gestión de la 

Configuración. 

Miembros del 

Equipo de 

Proyecto 

Todos 

Consultar la información 

de la gestión de la 

configuración según sus 

niveles de autoridad 

Influyentes en las 

actividades de Gestión 

de la configuración 

PLAN DE DOCUMENTACIÓN: 
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DOCUMENTOS Ó 

ARTEFACTOS 

FORMATO 

(E=ELECTRÓNICO 

F=FÍSICO) 

ACCESO 

RÁPIDO 

NECESARIO 

DISPONIBILIDAD 

AMPLIA 

NECESARIA 

SEGURIDAD DE 

ACCESO 

RECUPERACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Project 

Charter 
E 

Disponible 

Online 

A todos los 

interesados 

Lectura 

general. 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

Plan de 

proyecto 
E 

Disponible 

Online 

A todos los 

interesados 

Lectura 

general, 

modificación 

solo por 

Project 

manager. 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

Informe de 

performanc

e del 

proyecto 

E 
Disponible 

Online 

A todos los 

interesados 

Lectura 

general, 

modificación 

restringida 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

Solicitud 

de cambio. 
E 

Disponible 

Online 

A todos los 

interesados 

Lectura 

general, 

modificación 

restringida 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

Log de 

control de 

solicitudes 

de cambio. 

E 
Disponible 

Online 

A todos los 

interesados 

Lectura 

general, 

modificación 

restringida 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

Informe de 

cierre del 

proyecto. 

E 
Disponible 

Online 

A todos los 

interesados 

Lectura 

general, 

modificación 

restringida 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 
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Ítems De Configuración (IC): 

Código del Item 

de Configuración 

Nombre del Item de 

Configuración 

Formato 

(E=Electrónico 

F=Físico) 

Empresa = 

Hotel Vila 

Santa 

1.2.1.1.3 Documentación de Requisitos E 
Hotel Vila 

Santa 

1.2.1.1.5 
Especificaciones de Casos de 

Uso 
E 

Hotel Vila 

Santa 

1.2.2.2.4 Diagrama E/R E 
Hotel Vila 

Santa 

1.2.2.3.1 Plan de Casos de Prueba E 
Hotel Vila 

Santa 

1.2.2.3.3 Ejecución de pruebas E 
Hotel Vila 

Santa 

1.2.2.3.4 Plan de Pruebas F 
Hotel Vila 

Santa 

1.2.2.3.8.5 Certificación de Ambiente QA E 
Hotel Vila 

Santa 

1.2.3.2.6 
Certificación de Ambiente de 

Producción 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.1.1.1.6 
Acta de Constitución del 

Proyecto Aprobada 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.1.1.2.5 Matriz de Interesados Aprobada F 
Hotel Vila 

Santa 

1.1.1.3.5 
Acta de Reunión Kick-Off 

Firmada 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.1.2.1.16 
Plan de Gestión del Proyecto 

Aprobado 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.1.2.2.7 
Línea Base de Alcance 

Aprobada 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.1.2.3.8 
Línea Base de Cronograma 

Aprobada 
F 

Hotel Vila 

Santa 
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1.1.2.4.7 Línea Base de Costo Aprobada F 
Hotel Vila 

Santa 

1.1.2.5.6 RBS Aprobada F 
Hotel Vila 

Santa 

1.1.2.6.5 Matriz RAM Aprobada F 
Hotel Vila 

Santa 

1.1.2.7.10 Matriz de Riesgos Aprobados F 
Hotel Vila 

Santa 

1.1.2.7.11 
Plan de Respuesta al Riesgo 

Aprobado 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.1.2.8.7 Contratos Aprobados F 
Hotel Vila 

Santa 

1.1.4.2.8 Acta de Cierre de Proyecto E 
Hotel Vila 

Santa 

1.2.1.1.9 
Documento de Alcance 

Aprobado 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.2.2.1.10 
Documento de Análisis 

Aprobado 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.2.2.2.9 
Documento de Arquitectura 

Aprobado 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.2.2.3.7 Casos de pruebas aprobado E 
Hotel Vila 

Santa 

1.2.2.3.8.6 Plan de Pruebas Aprobado E 
Hotel Vila 

Santa 

1.2.3.1.6 Plan de Capacitación Aprobado F 
Hotel Vila 

Santa 

1.2.3.3.12 
Documento de Aceptación de la 

Solución Aprobado 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.2.3.3.13.3 Ambiente QA Desplegado E 
Hotel Vila 

Santa 

1.2.3.3.13.4.3 
Acta de Aceptación de Pruebas 

Funcionales Aprobada 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.2.3.3.13.5.3 Acta de Aceptación de Pruebas F Hotel Vila 
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de Conectividad Aprobada Santa 

1.2.3.3.13.6.3 
Acta de Aceptación de Pruebas 

de Rendimiento Aprobada 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.2.3.3.13.7.3 
Acta de Aceptación de Pruebas 

de Seguridad Aprobada 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.2.3.3.13.8.3 
Acta de Aceptación de Pruebas 

de Codificación Aprobada 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.2.3.3.13.9 
Aceptación de Pruebas 

Aprobado 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.2.4.1.5 
Ambiente de Producción 

Desplegado Correctamente 
E 

Hotel Vila 

Santa 

1.2.4.2.6 
Acta de Capacitaciones 

Aprobada 
F 

Hotel Vila 

Santa 

1.2.4.3.4 
Certificación de Ambiente de 

Producción Aprobado 
F 

Hotel Vila 

Santa 

 

CONTABILIDAD DE ESTADO Y MÉTRICAS DE CONFIGURACIÓN: 

 El Repositorio de Información de los documentos del proyecto será una 
carpeta con la estructura del WBS para la organización interna de sus 
sub-carpetas. 

 El Repositorio de Información para los ítems de configuración será el 
Diccionario WBS que residirá en la carpeta antes mencionada. 

 En cualquier momento se podrá mostrar una cabecera con la historia de 
versiones de los documentos y artefactos del proyecto, así como se 
podrá consultar todas las versiones de los ítems de configuración. 

 No se llevarán métricas del movimiento y la historia de los documentos, 
artefactos, y ítems de configuración para este proyecto. 

VERIFICACIÓN Y AUDITORÍAS DE CONFIGURACIÓN: 

Las verificaciones y auditorías de la integridad de la configuración serán 

rutinarias y quincenales, realizadas por el Inspector de Aseguramiento de 

Calidad y donde se comprobará: 

 

 Integridad de la información de los ítems de configuración. 

 Exactitud y reproducibilidad de la historia de los ítems de configuración. 
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FORMATO 18: Actas de reunión 

Acta de Reunión Nº 1 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 31/03/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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100,000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 

 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 2 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 14/04/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 

 

  

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 3 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 28/04/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 

 

  

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 4 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 12/05/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 

 

  

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 5 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 26/05/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 

 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 6 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 09/06/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 

 

  

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 7 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 23/06/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 

 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 8 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 07/07/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 

 

  

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 9 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 21/07/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 

 

  

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 10 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 04/08/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 

 
D. Acuerdos: 

 Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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E. Cronograma: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 
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Acta de Reunión Nº 11 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 18/08/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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EVM. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 

 

  

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 



240 
 

Acta de Reunión Nº 12 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 01/09/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimac
ión a la 
conclus
ión EAC 

Estimac
ión a la 
conclus
ión EAC 
(CPI) 

Estimac
ión a la 
conclus
ión EAC 
(CPI·SPI
) 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 

 

  

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 13 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 15/09/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 14 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 29/09/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 

 



245 
 

 
 

 

 

D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 



246 
 

Acta de Reunión Nº 15 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 13/10/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 16 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 27/10/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 17 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 11/10/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 

 

 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000 

90,000 

100,000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 18 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 24/11/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 19 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 09/12/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 20 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 22/12/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 21 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 12/01/15 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 22 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 19/01/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 23 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 02/02/15 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

E. Cronograma: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 24 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 16/02/15 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

E. Cronograma: 

 

 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000 

90,000 

100,000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 25 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 02/03/15 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 
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SGH. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 26 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 16/03/15 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 
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EVM. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 27 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 30/03/15 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 
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EVM. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Acta de Reunión Nº 28 

A. Información General 

Nombre del Proyecto: Sistema Registro de Clientes y Control De Habitaciones 

Elaborado por: Wilfredo Aponte Paredes 

Fecha de Reunión: 18/08/14 

Hora Inicio: 2:00 PM  -  Hora Fin: 3:00 PM 

B. Participantes: 

Nº Persona Cargo 

1 Jose A. Portocarrero Sponsor, Gerente general 

2 Wilfredo Aponte Project Manager 

 

C. Estado Actual del Proyecto: 
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D. Acuerdos: 

 

 

 

 

E. Cronograma: 
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EVM. Gestión del valor ganado 
Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI) 

Estimaci
ón a la 
conclusi
ón EAC 
(CPI·SPI) 

Costo 
probabl
e EAC 

Nº  Acuerdos 

1 Cumplir con lo establecido para siguiente reunión 
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Anexo 1: Plan de Capacitación 

  
 

 

 

 

SISTEMA DE REGISTRO DE 

CLIENTES Y CONTROL DE 

HABITACIONES 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Versión 1.0 

Wilfredo Aponte Paredes 
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I. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:  
 

INFFINITY SOLUTION es una empresa líder en integración de tecnologías de información 

y comunicaciones así como especialista en servicios de TI, Ingeniería de SW y Procesos. 

 
II. JUSTIFICACIÓN:  

 
Dado que el proceso de Atención al cliente es de vital importancia para lograr su 

satisfacción, es de vital importancia que los usuarios finales del nuevo sistema SGH 

reciban una capacitación acorde a los niveles establecidos en el Plan Estratégico de 

INFFINITY SOLUTION, cuya capacitación permitirá los usuarios dar cumplimiento a los 

objetivos esperados de la implementación del nuevo sistema. 

 

 
III. ALCANCE  
 
El presente plan de capacitación es de aplicación para todos los usuarios finales que 

interactúan con el proceso de atención a los requerimientos de clientes de INFFINITY 

SOLUTION. 

 

 
IV. FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN:  

 
Siendo que, el propósito general del nuevo sistema SGH es el de reducir el tiempo de 

respuesta a la atención de los requerimientos de los clientes, la capacitación que se 
llevará a cabo contribuirá en:  

 Permitir al usuario final una fácil operación del nuevo sistema para reducir el 
tiempo del proceso medido en horas/hombre.  

 Permitir al usuario final (planificador) respaldar la información de los beneficios 
otorgados para fines de seguimiento y control de los estudiantes beneficiados.  

 Reducir el tiempo de respuesta a los requerimientos registrados por los clientes.  

 Reducir el uso de recursos de la organización.  
 

V. OBJETIVOS:  

Objetivos Generales:  

 Capacitar al usuario final para ejecutar de una manera más efectiva el proceso de 
Atención al Cliente.  

 Reducir el número de reuniones efectuadas por los miembros del equipo de 
mantenimiento, lo que les permitirá incrementar los controles de los procesos 
vinculados de los que forman parte.  
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Objetivos Específicos:  
 

 Proporcionar el incremento de conocimientos y habilidades en la utilización de 
nuevos sistemas de información que se implementen la organización.  

 Reducir el tiempo del proceso señalado en el cronograma de estados.  

 Aumentar el grado de satisfacción de los usuarios finales, con el uso de un 
sistema de información amigable, para que se sientan identificados con el valor 
que aportan a la organización y a la población estudiantil  

 

 
VI. META:  

 
Capacitar al 100% a los usuarios finales del SISTEMA DE REGISTRO DE CLIENTES Y 

CONTROL DE HABITACIONES. 

 
VII. ESTRATEGIAS:  

 
Exponer a los usuarios finales el proceso de otorgamiento de beneficios educativos.  

Medir el desempeño de los usuarios finales con la utilización de la nueva herramienta 
informática.  
 

 

 
VIII. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACIÓN:  

 
a. Tipo de capacitación:  

 
Capacitación Preventiva: porque permitirá a los usuarios finales adaptarse exitosamente a 
la nueva propuesta de tecnología que da soporte al proceso de otorgamiento y control de 
beneficios educativos.  
 
b. Modalidad de Capacitación  

 
Especialización: ya que el plan brindara conocimientos y habilidades a los usuarios finales 
del proceso.  
 
c. Nivel de capacitación:  

 
Nivel básico: ya que está orientado a usuarios con altos conocimientos en la ejecución del 
proceso y en la utilización de herramientas informáticas.  
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IX. RECURSOS:  

 
a. Humanos: lo conforman todo el personal responsable en el proceso de otorgamiento de 

beneficios educativos.  
 
b. Materiales  
Infraestructura: la capacitación se realizará en ambientes adecuados. 

Equipos: Equipos de cómputo, Pantalla Interactiva o proyector multimedia. 

 

 
X. FINANCIAMIENTO:  

El costo del plan de capacitación, se encuentra incluido en el costo del proyecto. 

 

 
XI. CRONOGRAMA:  

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Enero del 2015 

Miércoles 28 Jueves 29 

Exponer el objetivo de la 
implementación del Sistema SGH 

X   

Exponer el funcionamiento del proceso 
(versión AS-IS y TO-BE) 

X   

Configuración inicial del Sistema   X 

Registro de proyectos   X 

Registro de requerimientos 
 

X 

Planificación de requerimientos   X 

Aprobación de Requerimientos (por 
parte del cliente ) 

  X 

Registro de Actividades 
 

X 

Reportes y Actas   X 
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Anexo 2: Plan de pruebas de aceptación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Pruebas de Aceptación 
Versión 1.0 
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Plan de Pruebas 

Introducción 

Propósito del Plan  

El propósito de este plan es  planificar, estructurar y documentar la planificación de 

las pruebas de aceptación del sistema a realizar, así como la estrategia a utilizar 

para su ejecución. 

Alcance 
Luego de finalizar las pruebas de sistema, el programa se encuentra 

completamente ensamblado, y se han encontrado y corregido los errores entre los 

módulos, métodos, clases y objetos. En este punto se comienza con la etapa de 

las pruebas de validación de requerimientos más conocida como pruebas de 

aceptación.  Éstas se enfocan en las acciones que realiza el usuario además de 

las salidas del sistema que puedan ser reconocidas por él; dichas acciones y 

salidas engloban las expectativas del usuario, y están definidas en las 

especificaciones de los requerimientos del software.  

Las pruebas de aceptación, se realizan a los requerimientos funcionales, y a los 

no-funcionales como facilidad de uso, recuperación, eficiencia, entre otros; y se 

pretende lograr: corrección, vale decir, carencia de ambigüedad; completitud, es 

decir, especificación completa y clara del problema; y por último pero no menos 

importante, consistencia, quiere decir, que no haya requisitos contradictorios.  

 El plan que a continuación se detalla pretende dar una visión general sobre las 

actividades a realizar; sobre las pruebas consideradas; además de una explicación 

global que se consideró para la realización de los documentos a entregar, ya que 

darán una mayor información relacionada a la evaluación y reportes de este tipo 

de pruebas. 

Definiciones y Acrónimos 

No se utilizan en este plan. 

Referencias 

 Especificación de Requisitos de Software v1.0, 2015 

Visión General del Plan 

Este documento consta de  las siguientes secciones: una introducción, los 

requerimientos de pruebas que son obtenidos del SGH y luego la estrategia de 

pruebas a seguir. 
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Requerimientos de Pruebas 

Introducción 

Este capítulo documenta los requerimientos de prueba durante la Fase de Pruebas 

del Sistema e Integración para el Sistema de Gestión de registro de clientes y 

control de habitaciones del Hotel Vila Santa. 

Filosofía de la prueba 

Generalidades 

El objetivo principal de las pruebas unitarias del sistema será el de establecer un 

nivel de confianza que nos permitirá asegurar la aceptación del sistema por los 

interesados en las posteriores pruebas de aceptación. 

Se probará que la aplicación cumpla con los requerimientos de alto nivel que 

fueron especificados previamente, verificando que se cumple satisfactoriamente 

con las funcionalidades y características necesarias para que los usuarios 

satisfagan estos.  

Áreas funcionales 

Esta sección describe las áreas funcionales generales que deberán ser probadas 

como parte de la  fase de pruebas del sistema. 

 Funcionalidad especificada en el SGH. 

 Manejo de los datos y transacciones involucradas en las funcionalidades del 
punto anterior. 

 Rendimiento al ejecutar las funcionalidades del primer punto. 

Categorías de resultados de prueba 

Esta sección describe las categorías que pueden ser asignadas los resultados de 

prueba en un Caso de Prueba. 

1. Éxito: El resultado de la prueba es conforme al resultado esperado. 
2. Aceptable: El resultado de la prueba indica que el sistema difiere de la 

especificación aceptada pero es aceptable, no son necesarios cambios en la 
aplicación, pero requiriendo un cambio en la Especificación Funcional. 

3. Tolerable: El resultado de la prueba es incorrecto, la aplicación en prueba 

trabaja y podría ser aceptada, pero la falla deberá ser rectificada en el periodo 
de tiempo acordado. 

4. Intolerable: El resultado de la prueba es incorrecto, y la falla debe ser 

corregida antes de concluir la fase de prueba. 
5. Error: El resultado de la prueba observado es correcto, pero el resultado 

esperado de acuerdo a los scripts de prueba son incorrectos. 
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Entorno de la prueba 

Generalidades 

En esta sección se da una breve descripción del entorno de prueba: 

 Las pruebas se realizarán principalmente en el laboratorio de la Oficina de 
Desarrollo de Programas 2 (V201).  

 El número de computadoras con que se contará será de acuerdo al tipo de 
prueba, entre una y cuatro computadoras o Laptops. 

 En los laboratorios se cuenta con acceso al Servidor y definición de Datos del 
Sistema de Gestión de registro de clientes y control de habitaciones del Hotel 
Vila Santa. 

 

Hardware 

 

Recursos del sistema 
Recurso Nombre/Tipo/Número de serie 

Servidor Proporcionado por el mismo personal del 
equipo de trabajo 

Laptops Desarrollo de pruebas – 3 Proporcionado por el mismo personal del 
equipo de trabajo 

 

Software 

En las PCs de prueba deberán  estar instaladas las siguientes aplicaciones de 

software: 

 Sistema Operativo Windows XP o versiones posteriores 

 Navegadores extras como Google Chrome 

 Eclipse SDK v3.2 o mayor 

 Base de Datos MySQL 

  
 Datos de prueba 

 

Se desarrollarán y especificarán conjuntos de datos de prueba, tomando las 

muestras necesarias para la ejecución de las pruebas, de manera que se verifique 

que cumple con diversos tipos de datos. 
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Roles y responsabilidades del equipo de pruebas 

 

Recursos humanos 
Cargo Recursos mínimos 

necesarios 
Responsabilidades específicas / 

comentarios 

Administrador de 
pruebas 

Yoel Picasso Proporcionar atención especial al 
funcionamiento correcto de las tareas 
principales del sistema. 
 
Responsabilidades: 
 

 Proporcionar dirección técnica. 

 Adquirir los recursos apropiados. 

 Administración de reportes. 

Diseñador de 
pruebas 

Yoel Picasso  
Angelo Julca 

Identificar,  asignar la prioridad, e 
implementar los casos de la prueba a 
ejecutar. 
 
Responsabilidades: 
 

 Generar el plan de prueba. 

 Generar la especificación de los 
distintos tipos de prueba. 

 Generar el modelo de prueba. 

 Evaluar la eficacia del esfuerzo en la 
prueba. 

Ejecutores de 
prueba 

Yoel Picasso  
Angelo Julca 

Realizar las pruebas 
 
Responsabilidades: 
 

 Ejecutar pruebas. 

 Registrar resultados. 

 Recuperación después de errores. 

 Documentación de errores. 

Administrador del 
sistema de 
pruebas 

Angelo Julca  Asegurar el ambiente de prueba, así como 
mantener y manejar sus ventajas. 
 
Responsabilidades: 
 

 Administrar el manejo de pruebas del 
sistema. 

 Controlar el acceso de los integrantes 
del equipo a los sistemas de prueba. 

  

Administrador de 
la Definición de 
Datos 

Yoel Picasso 
 

Asegurar el ambiente de los datos de 
prueba, así como manejar y mantener sus 
ventajas. 
 
Responsabilidades: 
 

 Administrar los datos de prueba. 
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Identificación de la prueba 

Scripts de prueba 

 

Cada caso de prueba individual deberá tener un script que describa los pasos y los 

resultados esperados de cada prueba individual. En particular un script contiene la 

siguiente información: 

 

 Identificador de la prueba. 

 Descripción del objetivo de la prueba. 

 Descripción del estado de la aplicación antes de la prueba o pre-
condiciones de la misma. 

 Pasos precisos y no ambiguos para ejecutar la prueba. 

 Descripción de los resultados esperados. 

Reporte de resultados 

 

Los resultados  de la prueba son registrados en un formulario de Registro de 

Resultados de Prueba, el cual contiene la siguiente información: 

 

 Nombre y versión de la aplicación a prueba.   

 Fase de Prueba. 

 Fecha de Prueba. 

 Identificador único de prueba. 

 Hora de ejecución de cada Caso de Prueba. 

 Resultado observado durante la prueba. 

 Categoría de resultado de prueba. (ver punto  2.2.3) 

 Descripción del error.  

 Firma del ejecutor y del observador de  la prueba. 
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Criterios de aceptación 

 

Esta sección documenta la frecuencia de las categorías de los resultados de 

prueba (ver sección 2.2.3) que son consideradas para aceptar la aplicación y 

pasar con éxito la fase de prueba. Identificamos los siguientes criterios los cuales 

deben ser evaluados progresivamente. 

 Requerimientos de Prueba: ¿Todos los requerimientos del sistema han 
sido probados?   

 Pruebas Cubiertas: ¿Todas las partes del software han sido probadas, 
incluyendo manejo de errores? 

 Medida de Casos de Prueba: ¿Cuántos Casos de Prueba han sido 
planeados, diseñados, implementados, ejecutados y pasaron con éxito o 
falla? 

 Defectos detectados en Casos de Prueba: Es importante tener un ratio de 
los defectos encontrados en los casos de prueba, y de los defectos 
corregidos y mantenidos. 

Errores de prueba 

Esta sección específica los procesos para alcanzar la corrección de los errores 

observados y registrados durante la prueba. 

Para cada error observado que requiera corrección de la aplicación o de la 

especificación de funcionalidades, el líder del equipo de prueba y el líder de 

desarrollo y sus respectivos equipos, deben de estar de acuerdo en lo siguiente: 

 El ámbito de trabajo adicional y escalas de tiempo para la corrección.   

 El Caso de Prueba requerido para ser re-ejecutado después de la 
corrección. 

 Dada una falla, el principal responsable de realizar la corrección es el que 
se encargó de desarrollar dicho componente. 

 Establecer prioridades de acuerdo a una serie de fallas. 

 

Documentación de la prueba 

 

Esta sección describe los documentos que deben ser generados durante la 

actividad de prueba. Estos documentos son los siguientes: 

 Scripts de pruebas y Casos de Prueba.   

 Resultados de Pruebas siguiendo el formato especificado. 

 Reporte consolidado de pruebas por módulo. 

 Certificado de prueba para formalizar el  hecho de que la aplicación en 
prueba ha pasado la prueba con éxito. 
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La lista que se muestra a continuación identifica los requerimientos especificados 

en el SGH que se probarán. 

 

Pruebas Funcionales 

 

 Revisar la implementación del caso de uso Emitir reporte Gerencial de clientes. 

 Revisar la implementación del caso de uso  Emitir reporte gerencial de 
habitaciones. 

 Revisar la implementación del caso de uso  Actualizar tarifa. 

 Revisar la implementación del caso de uso  Consultar estado de habitación. 

 Revisar la implementación del caso de uso  Emitir reporte operativo de 
habitación. 

 Revisar la implementación del caso de uso  Registrar incidencia. 

 Revisar la implementación del caso de uso  Actualizar incidencia. 

 Revisar la implementación del caso de uso  Consultar disponibilidad  de 
habitación. 

 Revisar la implementación del caso de uso  Registrar huésped. 

 Revisar la implementación del caso de uso  Actualizar Cliente. 

 Revisar la implementación del caso de uso  Consultar tiempo de hospedaje. 

 

Estrategia de Pruebas 

Los tipos de prueba a realizar son pruebas de caso de uso, y pruebas unitarias. 

Pruebas por Caso de Uso 

Para las pruebas de casos de uso se probarán en el siguiente orden: Emitir reporte 

Gerencial de clientes, Emitir reporte gerencial de habitaciones, Consultar estado 

de habitación, Consultar disponibilidad  de habitación, Registrar huésped, 

Actualizar Cliente, Consultar tiempo de hospedaje, Actualizar tarifa, Registrar 

incidencia, Actualizar incidencia, Emitir reporte operativo de habitación. Este orden 

no es aleatorio, los últimos casos de uso dependen de los primeros. 

Pruebas de integración 

Se realizarán de manera implícita al realizar las pruebas del caso de uso. 

Pruebas del caso de uso 

Se verificará la correcta implementación de los flujos básicos y alternativos de todos los 
casos de uso a implementar en la iteración. 
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Casos de Prueba 

 

Caso de uso Emitir reporte Gerencial de clientes.   

 

Prueba 1 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico reporte Gerencial 

de clientes.   

Precondición: - 

Descripción de la 

prueba: 

Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, acceder 

con usuario Gerencia, generar diversos reportes 

gerenciales sobre clientes hospedados. 

Resultados 

Esperados: 

Reportes satisfactorios. 

  

Caso de uso Emitir reporte gerencial de habitaciones. 

 

Prueba 1 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico emitir reporte 

gerencial de habitaciones. 

Precondición: - 

Descripción de la 

prueba: 

Ir opción habitaciones, ingresar parámetros necesarios, 

ejecutar lo ingresado, generar el reporte gerencial de 

habitaciones. 

Resultados 

Esperados: 

Se muestra el reporte satisfactorio sobre las habitaciones. 

  

Caso de uso Consultar estado de habitación. 

 

Prueba 1 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico consultar estado 

de habitación 
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Precondición: - 

Descripción de la 

prueba: 

Ir a la opción Habitación, ingresar las habitaciones a 

consultar y ejecutar datos ingresados. 

Resultados 

Esperados: 

Se muestra las habitaciones y sus estados respectivos. 

  

Caso de uso Consultar disponibilidad  de habitación. 

 

Prueba 1 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico Consultar 

disponibilidad  de habitación 

Precondición:  

Descripción de la 

prueba: 

Ir a la opción Habitación, ingresar las habitaciones a 

consultar y ejecutar datos ingresados. 

Resultados 

Esperados: 

Se muestra las habitaciones y disponibilidad. 

 

Caso de uso Registrar huésped. 

 

Prueba 1 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico Registrar huésped 

Precondición: - 

Descripción de la 

prueba: 

Ir a opción clientes, seleccionar nuevo, ingresar datos de 

cliente, guardar, debe emitir mensaje de registro exitoso. 

Resultados 

Esperados: 

Se muestra un mensaje de confirmación de que el registro 

guardo sin inconvenientes. 

  

Caso de uso Actualizar Cliente. 

 

Prueba 1 
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Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico Actualizar Cliente 

Precondición: - 

Descripción de la 

prueba: 

Ir a Actualizar Cliente, ingresar todos los datos necesarios 

para actualizar cliente. 

Resultados 

Esperados: 

Se muestra un mensaje de confirmación aceptando la 

actualización elaborada. 

  

Caso de uso Consultar tiempo de hospedaje. 

 

Prueba 1 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico Consultar tiempo 

de hospedaje. 

Precondición: Haber registrado una reserva. 

Descripción de la 

prueba: 

Ir a Habitación, indicar número de habitación, consultar el 

tiempo de hospedaje. 

Resultados 

Esperados: 

Se muestra un mensaje indicando el tiempo hospedado. 

 

Casos de uso Actualizar tarifa. 

 

Prueba 1 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico de Actualizar 

tarifa. 

Precondición: - 

Descripción de la 

prueba: 

Seleccionar habitación, tarifa, ingresar o actualizar nueva 

tarifa 

Resultados 

Esperados: 

Se muestra un mensaje de confirmación que se ha 

actualizado la tarifa. 
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Caso de uso Registrar incidencia. 

 

Prueba 1 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico de Registrar 

incidencia. 

Precondición: - 

Descripción de la 

prueba: 

Seleccionar Incidencia, ingresar las observaciones tomadas 

en la habitación. 

Resultados 

Esperados: 

Se muestra un nuevo código de incidencia. 

 

Caso de uso Actualizar incidencia.  

 

Prueba 1 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico de Actualizar 

incidencia. 

Precondición: - 

Descripción de la 

prueba: 

Seleccionar código de Incidencia, acciones tomadas en la 

habitación. 

Resultados 

Esperados: 

Se muestra habitación habilitada para la reserva. 

 

Caso de uso Emitir reporte operativo de habitación. 

 

Prueba 1 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico de Emitir reporte 

operativo de habitación. 

Precondición: - 

Descripción de la 

prueba: 

Ir a habitaciones, ingresar número de habitación, 

parámetros y filtros requeridos, ejecutar los datos 

ingresados. 
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Resultados 

Esperados: 

Se muestra reporte histórico de operación de la habitación. 

 

Requerimientos del Ambiente de Pruebas 

A continuación se enumeran las características mínimas del ambiente para probar 

el Sistema de Gestión de registro de clientes y control de habitaciones del Hotel 

Vila Santa. 

. 

Hardware 

 

 Intel Pentium Core 2 Duo 1.7Ghz  

 Memoria RAM de 2 GB Se recomienda contar con 4GB para un mejor 
rendimiento.  

 Disco Duro con capacidad libre de 250Gb.  

 

Sistema Operativo 

 

 Windows XP  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
A. Del Proyecto de Investigación  

- Gestión de Requerimientos: Proceso de administración de solicitudes de 

desarrollo, mantenimiento o implementación de los clientes a HOTEL VILA 

SANTA.  

- Trabajo: Esfuerzo físico o mental, empleo o ejercicio de una habilidad en forma 

sostenida, para superar obstáculos y lograr un objetivo.  

- Transferir el Riesgo: Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos que 

traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la responsabilidad de 

la respuesta.  

- Usuario: la persona u organización que usará el producto del proyecto  

- Valor Ganado (EV): El valor del trabajo completado expresado en términos del 

presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma 

o un componente de la estructura de desglose del trabajo. También conocido 

como: Coste Presupuestado del Trabajo Realizado o Valor Devengado.  

- Valor Planificado (PV): El presupuesto autorizado asignado al trabajo planificado 

que debe realizarse respecto de una actividad del cronograma o componente de la 

estructura de desglose de trabajo. También conocido como: Coste Presupuestado 

del Trabajo Planificado o Valor Planeado.  

- Variación: Una deviación, cambio o divergencia cuantificable de una referencia 

conocida o valor previsto.  

- Variación del Coste (CV): Medida de rendimiento en función de los costes con 

respecto a un proyecto. Diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el coste 

real (AC). CV=EV menos AC. Un valor positivo indica una condición favorable y un 

valor negativo indica una condición desfavorable. También conocido como: 

Variación del Costo o Variación en los Costos.  

- Variación del Cronograma (SV): Una medida de rendimiento del cronograma en un 

proyecto. Es una diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el valor 

planificado (PV). SV = EV menos PV.  

- Verificación del Alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los 

productos entregables terminados del proyecto.  

- Actor: es algo con comportamiento, como una persona, un sistema, una 

organización y que realiza algún tipo de interacción con el sistema.  
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B. Del Producto  

 SGH: Sistema de Gestión Hotelera 

 

 Casos de Uso: Descripción de los pasos o las actividades que deberán 

realizarse para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que 

participarán en un caso de uso se denominan actores. En el contexto de 

ingeniería de software, un caso de uso es una secuencia de interacciones que 

se desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que 

inicia un actor principal sobre el propio sistema.  

 

 

 Reportes: resumen las actividades realizada por los consultores sobre el 

requerimiento que han realizado. Indica la cantidad de tiempo que le tomo 

realizar una actividad para que se pueda evaluar su productividad.  

 

 Requerimientos: hace referencia a requerimientos de software que pueden 

solicitar los clientes ya sea para agregar nuevas funcionalidades al sistema, 

corregir errores del sistema o dar soporte y mantenimiento al sistema (ya sea 

por error de usuario o modificación del sistema).  

 

 

 Pruebas: Lista de Pruebas que se realizarán para mostrar el producto 

acabado.  
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