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RESUMEN 

 

Esta investigación se llevó acabo con la finalidad de determinar  que existe 

en la aplicación  del PMBOK en la evaluación de la calidad de los Proyectos de 

Construcción de Módulos de Viviendas del Programa Techo Propio  en el distrito 

de Parcona de la Provincia de Ica. 

 

Este proyecto consiste en evaluar con determinados indicadores, la calidad 

de las construcciones efectuadas en el ámbito del mencionado distrito mediante el 

programa Techo Propio en los últimos cuatro años. 

 

Por el nivel de profundidad es una investigación descriptiva evaluativa, se 

trabajó con una muestra de 92 unidades observadas y analizadas de acuerdo con 

los indicadores a la fase de aplanamiento ejecución y control de calidad. 

 

Se obtuvo como resultado que existe solamente un mediano nivel de 

cumplimiento de los estándares de calidad de los proyectos de construcciones de 

los módulos de vivienda del Programa Techo Propio en el distrito de Parcona – 

Ica. 
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SUMMARY 

 

This research was I just in order to determine that exists in the application of 

PMBOK in assessing the quality of Construction Projects Modules Dwellings 

Own Roof Program in parcona district of the province of Ica. 

 

This project consists of evaluating certain indicators, the quality of the 

constructions made in the area of that district by Techo Propio program over 

the last four years. 

 

The level of depth is an evaluative descriptive research, we worked with a 

sample of 92 units observed and analyzed according to the indicators 

flattening phase execution and quality control. 

 

It was obtained as a result there is only one medium level of compliance with 

quality standards of construction projects of housing modules Own Roof 

Program in parcona district - Ica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las características de la realidad poblacional del Perú es la 
creciente y desordenada expansión de la población urbana. La urbanización 
trae consigo una demanda cada vez mayor de viviendas, especialmente en 
las zonas más populares. A lo largo de las últimas décadas y ante la falta 
de acceso a los servicios financieros, se han generalizado las invasiones y 
la autoconstrucción de viviendas de bajo estándar. 

Ante la necesidad de reducir el déficit y tomando en consideración los 
principales determinantes de la oferta y demanda, el Estado y el sector 
privado iniciaron en 1998 programas habitacionales  liderados por el 
Programa Mivivienda, orientados a cubrir esta necesidad. En la práctica con 
el gradual desarrollo del programa a la que se suma Techo Propio, surge un 
nuevo mercado de viviendas para satisfacer las necesidades de quienes 
cuentan con bajos recursos. 

En la actualidad existen dos mercados de viviendas formales: el mercado 
tradicional al que acceden los estratos A y B y el mercado de viviendas 
económicas impulsados por programas del estado que atiende a los 
estratos C, D,E, con intereses y facilidades de pago acordes con el inverso 
de este segmento poblacional. 

En regiones como Ica  y en especial en el Distrito de Parcona se observa 
un crecimiento explosivo de la demanda habitacional urbana. Para ello una 
de las principales estrategias de atención es el Programa Techo Propio, 
que subsidia directamente  a la demanda y diseñado para proveer la 
construcción de viviendas para hogares de bajos ingresos, pero que 
cuentan con equipamiento adecuado. 

Si bien es cierto que estos programas atienden a los sectores populares, 
también es cierto  que es necesaria una evaluación de la calidad de las 
edificaciones. 

Uno de los estándares internacionales de evaluación es el PMBOK   
“Prooyect Management Body Of Knowlecge” que es un estándar aplicado 
en más 160 países del mundo.  

En el presente trabajo titulado “Aplicación del PMBOK para la evaluación de 
la calidad de los proyectos de construcción de Módulos de Vivienda de 
Programa Techo Propio en el distrito de Parcona- Ica ” se asume la tarea 
de evaluar la calidad de las edificaciones ejecutadas en este ámbito y con 
la modalidad descrita. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Una de las principales características de la dinámica poblacional en el Perú 

es su creciente expansión de la población  urbana. Este incremento se ha 

previsto que de 73 por ciento en el año 2000 pasará a 86 por ciento en 

2016. La urbanización trae consigo una continua demanda por viviendas, 

generalmente para familias de bajos recursos. A lo largo de los últimos 

treinta años, ante la falta de acceso a los servicios financieros y un 

insuficiente proceso de desarrollo territorial, los medios predominantes que 

han utilizado las familias pobres para obtener vivienda han sido las 

invasiones de tierras y la autoconstrucción de viviendas con bajo estándar. 

Como resultado, más de 3 millones de unidades están sobre pobladas, y 

han sido construidas con materiales de baja calidad y carecen de uno o 

más servicios básicos. Un estimado de 68 por ciento de la población vive en 

tugurios. 

Se estima que en todo Perú existe una demanda promedio anual de 

250.000 viviendas, ello representa un escenario alentador para el 

crecimiento del mercado hipotecario. Sin embargo, a pesar de la gran 

necesidad de vivienda que hay en Perú (lo cual ha sido una constante 

desde el explosivo crecimiento de las ciudades a partir de la década del 50), 

el financiamiento de la vivienda mediante el crédito hipotecario no se ha 

desarrollado lo suficiente como para permitir que los diversos sectores de la 

población accedan a una vivienda. Ello ha provocado que una gran parte de 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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la población, en particular los sectores de menores ingresos, no tengan 

posibilidades concretas de lograr una solución de una vivienda apropiada y 

de calidad. 

El financiamiento de la vivienda es un elemento central dentro de toda 

política habitacional. Por este motivo, los gobiernos en las últimas décadas 

han aplicado diferentes políticas para solucionar el problema de la vivienda 

mediante el desarrollo de un mercado de crédito hipotecario. 

Desafortunadamente, ninguno de esos programas ha podido eliminar el 

déficit habitacional ni desarrollar un mercado de crédito hipotecario sólido y 

estable que solucione este problema. 

Ante la necesidad de reducir el déficit, y tomando en consideración los 

principales determinantes de la oferta y la demanda de terrenos y viviendas 

terminadas en particular los bajos ingresos de los estratos socioeconómicos 

C y D y las restricciones al acceso a las fuentes de financiamiento 

hipotecario tradicionales, el Estado, en conjunto con el sector privado, 

iniciaron en 1998 programas habitacionales liderados por el Programa 

Mivivienda, orientados a la construcción de viviendas económicas con el 

objetivo de atender a un mercado antes no explorado y que contaba con un 

gran potencial de crecimiento. En la práctica, con el desarrollo gradual del 

Programa Mivivienda, y el Programa Techo Propio, ha surgido un nuevo 

mercado de viviendas, orientado a satisfacer las necesidades de un 

segmento de la población con ingresos menores al tradicionalmente 

atendido. 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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En consecuencia, actualmente coexisten dos mercados de viviendas 

formales en el Perú: el mercado tradicional, al cual tienen acceso los 

estratos socioeconómicos A y B; y el mercado de viviendas económicas, 

impulsado por programas del Estado, con participación del sector privado, 

que está en capacidad de atender a buena parte de los hogares de los 

estratos B2, C y D, el cual es más reciente y muestra una clara trayectoria 

expansiva. Pese a esto, un gran porcentaje de los estratos C y D y en forma 

integral el estrato E, todavía se abastecen significativamente mediante la 

autoconstrucción, dado que la oferta formal es insuficiente, en parte por no 

existir aún en el mercado local alternativas de construcción que hagan 

rentable la inversión inmobiliaria en estos segmentos. 

En años recientes el Perú ha llevado adelante importantes reformas que 

han traído como resultado el registro formal de más de 3,6 millones de lotes 

y títulos y la utilización del sector privado para financiar las necesidades de 

vivienda de las familias de ingresos medios. 

A esto sucede a nivel del Perú, en regiones como Ica,  y en especial en 

distritos como Parcona que es el distrito más poblado de la región Ica, se 

observa un crecimiento expansivo de la población urbana y con ello la 

necesidad de mayor cantidad de viviendas  populares que sean accesible 

para los sectores  B y C y D especialmente. 

Una de las principales  estrategias empleadas para esta atención es el 

Programa Techo Propio, que es un subsidio directo a la demanda diseñado 

para promover la tenencia de casas nuevas entre los hogares de bajos 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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ingresos con fines de renovación urbana se financian viviendas con 

equipamiento adecuado. 

Techo propio provee subsidios directos (Bono Familiar Habitacional) a los 

hogares pobres considerados "elegibles" que decidan comprar una vivienda 

nueva. 

Si bien es cierto que mediante el programa Techo propio y otros programas 

similares se vienen atendiendo la necesidad de vivienda de los sectores 

populares, también es cierto que es indispensable  hacer una evaluación de 

la calidad de las construcciones efectuadas, toda vez que la región Ica es 

una zona sísmica tal como ha sido evidenciado en el año 2008 en que se 

ha producido  un sismo de 7.9 grados. 

Y uno de los estándares internacionales para la evaluación es el  PMBOK® 

“Project Management Body of Knowledge”, que es un estándar del PMI que 

recopila las mejores prácticas de diversas metodologías del mercado, y es 

utilizada en más de 160 países en los 5 Continentes, convirtiéndola en una 

metodología de “Reconocimiento Global”, fundamentada en el análisis de la 

experiencia de muchos proyectos alrededor del mundo. 

En consecuencia, este proyecto de investigación titulado “Aplicación del 

PMBOK para la evaluación de la calidad de los proyectos de construcción 

de módulos de vivienda del Programa Techo Propio en el distrito de 

Parcona -  Ica”, consiste en evaluar  con determinados  indicadores del 

PMBIK la calidad de las construcciones efectuadas en el ámbito del distrito 

de Parcona, mediante el programa Techo propio. 
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1.2.     DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.2.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

Desde el punto de vista espacial, esta investigación comprende a todas las 

construcciones de vivienda del Programa Techo Propio que se han 

realizado en el distrito de Parcona -  Ica. Cada una de estas instituciones se 

comporta como una unidad de muestra.  

 

1.2.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

Por el alcance temporal, la investigación comprende los proyectos de 

vivienda  que se han ejecutado a la fecha en los últimos 5 años. 

 

1.3.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 

1.3.1. PROBLEMA GENERAL. 

¿Qué nivel de cumplimiento de los estándares establecidos por el  

PMBOK para la evaluación de la calidad de los proyectos tienen las 

construcciones de los módulos de vivienda del Programa Techo 

Propio en el distrito de Parcona -  Ica?, 

1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

Problema  específico  1 

¿Qué nivel de cumplimiento de las normas  establecidas por el  

PMBOK para la evaluación de la calidad de los procesos de 
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planeación tienen las construcciones de módulos de vivienda del 

Programa Techo Propio en el distrito de Parcona -  Ica?, 

 

Problema  específico   2. 

¿Qué nivel de cumplimiento de las normas  establecidas por el  

PMBOK para la evaluación de la calidad de los procesos de 

ejecución tienen las construcciones de módulos de vivienda del 

Programa Techo Propio en el distrito de Parcona -  Ica?, 

Problema  específico  3. 

¿Qué nivel de cumplimiento de las normas  establecidas por el  

PMBOK para la evaluación de la calidad de los procesos de control 

tienen las construcciones de módulos de vivienda del Programa 

Techo Propio en el distrito de Parcona -  Ica?, 

 

1.4.     OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el nivel de cumplimiento de los estándares   establecidas 

por el  PMBOK para la evaluación de la calidad de los proyectos de 

las construcciones de los módulos de vivienda del Programa Techo 

Propio en el distrito de Parcona -  Ica. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Los objetivos específicos de esta investigación son: 
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Objetivo Específico  1. 

Identificar la calidad de los procesos de planeación según los 

estándares del  PMBOK  de los proyectos de construcción de 

módulos de vivienda del Programa Techo Propio en el distrito de 

Parcona -  Ica. 

Objetivo Específico  2. 

Identificar la calidad de los procesos de ejecución según los 

estándares del  PMBOK  de los proyectos de construcción de 

módulos de vivienda del Programa Techo Propio en el distrito de 

Parcona -  Ica. 

Objetivo Específico  3. 

Identificar la calidad de los procesos de control según los estándares 

del  PMBOK  de los proyectos de construcción de módulos de 

vivienda del Programa Techo Propio en el distrito de Parcona -  Ica. 

1.5.      FORMULACIÓN DE LA  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

Existiría  solamente un mediano nivel de cumplimiento de los 

estándares establecidos por el  PMBOK para la evaluación de la 

calidad de los proyectos en  las construcciones de los módulos de 

vivienda del Programa Techo Propio en el distrito de Parcona -  Ica. 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

Las hipótesis específicas se presentan a continuación: 
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Hipótesis específica  1. 

Existiría un nivel de cumplimiento mediano de las normas  

establecidas por el  PMBOK para la evaluación de la calidad de los 

procesos de planeación en las construcciones de módulos de 

vivienda del Programa Techo Propio en el distrito de Parcona -  Ica, 

Hipótesis específica  2. 

Existiría un nivel de cumplimiento mediano de las normas  

establecidas por el  PMBOK para la evaluación de la calidad de los 

procesos de ejecución tienen las construcciones de módulos de 

vivienda del Programa Techo Propio en el distrito de Parcona -  Ica, 

Hipótesis específica  3. 

Existiría  un deficiente nivel de cumplimiento de las normas  

establecidas por el  PMBOK para la evaluación de la calidad de los 

procesos de control tienen las construcciones de módulos de 

vivienda del Programa Techo Propio en el distrito de Parcona -  Ica, 

1.6.     VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Proyectos de construcción de viviendas  de Techo Propio 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

Normas o estándares establecidos por el PMBOK  

- Normas del PMBOK en el planeamiento 

- Normas del PMBOK en la ejecución 
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- Normas del PMBOK en el proceso de control 

1.6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 
Cuadro Nº 01 

 
Operacionalización de la variable Proceso de planeación 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

ESCALA DE  
PUNTUACIÓN 

 
Ptje 

5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
planeación 

1. Planeación del Alcance Grado de planificación: 
MB, B, R, D, MD 

      

2. Definición del Alcance Nivel de definición: 
MB, B, R, D, MD 

      

3. Creación del  EDT Nivel de implementación del EDT 
MB, B, R, D, MD 

      

4. Definición  de las 
Actividades 

Nivel de definición: 
MB, B, R, D, MD 

      

5. Estimación de la 
Duración de las 
Actividades 

Nivel de estimación: 
MB, B, R, D, MD 

      

6. Establecimiento de la 
Secuencia de las 
Actividades 

Nivel de establecimiento   de 
secuencias: 
MB, B, R, D, MD 

      

7. Desarrollo del 
Cronograma 

 

Grado de eficiencia: 
MB, B, R, D, MD 

      

8. Planeación de la 
Gestión de Riesgos 

Grado de eficiencia: 
MB, B, R, D, MD 

      

9. Identificación de 
Riesgos 

 

Nivel de definición: 
MB, B, R, D, MD 

      

10. Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

Nivel de identificación: 
MB, B, R, D, MD 

      

11. Estimación de 
Recursos de las 
Actividades 

Grado de estimación de R: 
MB, B, R, D, MD 

      

12. Estimación de Costos Grado de estimación de C: 
MB, B, R, D, MD 

      

13. Preparación del 
Presupuesto de Costos 

Grado de preparación de C: 
MB, B, R, D, MD 

      

14. Planeación de los 
Recursos Humanos 

Nivel de planeación de RH: 
MB, B, R, D, MD 

      

15. Planeación de los 
Recursos materiales 

Nivel de planeación de RM: 
MB, B, R, D, MD 

      

16. Planeación de Calidad Nivel de definición: 
MB, B, R, D, MD 

      

17. Planeación de las 
Comunicaciones 

Nivel de planeación de la C: 
MB, B, R, D, MD 

      

18. Planeación de la 
Contratación 

Nivel de planeación de la C. 
MB, B, R, D, MD 
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19. Planeación de la 
Respuesta a los 
Riesgos 

Nivel de planeación de R a R: 
MB, B, R, D, MD 

      

20. Planeación de Compras 
y Adquisiciones 

Nivel de planeación de C y A. 
MB, B, R, D, MD 

      

 

 
 

Cuadro Nº 02 
 

Operacionalización de la variable  Proceso de ejecución. 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

ESCALA DE  
PUNTUACIÓN 

 
Ptje 

5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
ejecución 

1. Planeación del Alcance Grado de planificación: 
MB, B, R, D, MD 

      

2. Definición del Alcance Nivel de definición: 
MB, B, R, D, MD 

      

3. Creación del  EDT Nivel de implementación del EDT 
MB, B, R, D, MD 

      

4. Definición  de las 
Actividades 

Nivel de definición: 
MB, B, R, D, MD 

      

5. Estimación de la 
Duración de las 
Actividades 

Nivel de estimación: 
MB, B, R, D, MD 

      

6. Establecimiento de la 
Secuencia de las 
Actividades 

Nivel de establecimiento   de 
secuencias: 
MB, B, R, D, MD 

      

7. Desarrollo del 
Cronograma 

 

Grado de eficiencia: 
MB, B, R, D, MD 

      

8. Planeación de la 
Gestión de Riesgos 

Grado de eficiencia: 
MB, B, R, D, MD 

      

9. Identificación de 
Riesgos 

 

Nivel de definición: 
MB, B, R, D, MD 

      

10. Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

Nivel de identificación: 
MB, B, R, D, MD 

      

11. Estimación de 
Recursos de las 
Actividades 

Grado de estimación de R: 
MB, B, R, D, MD 

      

12. Estimación de Costos Grado de estimación de C: 
MB, B, R, D, MD 

      

13. Preparación del 
Presupuesto de Costos 

Grado de preparación de C: 
MB, B, R, D, MD 

      

14. Planeación de los 
Recursos Humanos 

Nivel de planeación de RH: 
MB, B, R, D, MD 

      

15. Planeación de los 
Recursos materiales 

Nivel de planeación de RM: 
MB, B, R, D, MD 

      

16. Planeación de Calidad Nivel de definición: 
MB, B, R, D, MD 

      

17. Planeación de las 
Comunicaciones 

Nivel de planeación de la C: 
MB, B, R, D, MD 

      

18. Planeación de la 
Contratación 

Nivel de planeación de la C. 
MB, B, R, D, MD 

      

19. Planeación de la Nivel de planeación de R a R:       
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Respuesta a los 
Riesgos 

MB, B, R, D, MD 

20. Planeación de Compras 
y Adquisiciones 

Nivel de planeación de C y A. 
MB, B, R, D, MD 

      

 

 

 

Cuadro Nº 03 
 

Operacionalización de la variable Proceso de control. 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

ESCALA DE  
PUNTUACIÓN 

 
Ptje 

5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
control 

1. Supervisar y Controlar 
el Trabajo del 
Proyecto 

Grado de cumplimiento: 
MB, B, R, D, MD 

      

2. Control del Alcance 
 

Grado de cumplimiento: 
MB, B, R, D, MD 

      

3. Control del 
Cronograma 

 

Nivel de implementación del EDT 
MB, B, R, D, MD 

      

4. Control de Costos 
 

Nivel de eficacia: 
MB, B, R, D, MD 

      

5. Control de Calidad 
 

Nivel de calidad: 
MB, B, R, D, MD 

      

6. Gestionar el Equipo 
del Proyecto 

 

Nivel de eficacia de los 
equipos: 
MB, B, R, D, MD 

      

7. Informar el 
Rendimiento 

 

Nivel de comunicación: 
MB, B, R, D, MD 

      

8. Gestionar a los 
interesados 

Grado de eficiencia: 
MB, B, R, D, MD 

      

9. Control de riesgos Nivel de definición de riesgos: 
MB, B, R, D, MD 

      

10. Control integrado de 
cambios 

Nivel de control de cambios: 
MB, B, R, D, MD 

      

        

 

 

 

1.7.     DISEÑO DE INVESTIGACION. 

 

1.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Por el nivel de profundidad, esta investigación corresponde a una 

investigación, descriptiva evaluativa. 
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1.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

Por el nivel esta investigación corresponde a una investigación 

evaluativa, empírica, de corte transversal  y no experimental 

 

1.7.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

El método empleado es el analítico y observación directa. 

 

1.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño seleccionado para este proyecto es el diseño “Descriptivo  

simple” que se representa de la siguiente manera: 

 

 

                                      N                                              I 

 

 

 
Donde: 
 
n  : Muestra seleccionada 
I  : observación de la  muestra. 

 

 

1.8.     POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.8.1. POBLACIÓN. 

 

La población de  estudio se constituye de todos los módulos construidos por 

Techo Propio en los últimos 4 años, que en conjunto suman a 220 

unidades. 

 

1.8.2. MUESTRA. 
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Por el carácter descriptivo del diseño seleccionado la muestra se constituye 

de 92 unidades observadas y analizadas de acuerdo con los indicadores 

pertinentes de la fase de planeamiento, ejecución y  control de calidad. 

1.9.    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

1.9.1. TÉCNICAS. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra investigación las técnicas de 

recolección de datos empleados son las siguientes: 

 

a) Técnica de Observación . 

Esta técnica consiste en recoger  datos mediante los sentidos, y en relación 

a los indicadores de las variables de estudio. 

 

b) Técnica de análisis. 

Esta técnica consiste en someter a un examen minucioso determinados 

documentos como planos, actas, informes, etc, para obtener la información 

que se requiere. 

 

 c)   Técnica de Encuesta. 

Esta técnica consiste en recabar datos o informaciones a través de 

diferentes preguntas aplicados a los elementos o unidades de la muestra 

seleccionados. 

 

1.9.2. INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos de recolección de datos empleados son: 
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a)  CUESTIONARIO .  

Es un instrumento  que se ha elaborado con la finalidad de recoger algunos 

datos que se pueden obtener mediante esta técnica. Se empleó 3 Modelos: 

A, B y C. 

b) GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

 

Este instrumento se empleará para determinar calidad de los proyectos de 

construcción de vivienda de Techo propio, de acuerdo con los indicadores 

considerados. Se empleará dos modelos de Guía de observación, 

identificados como A, B y C. 

 

1.10.   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.10.1. JUSTIFICACIÓN. 

Considerando que es necesario dotar a la población de viviendas que 

cumplan con los estándares aceptables de seguridad, es  muy necesario 

que en nuestro medio se desarrollen proyectos de construcción aplicando la 

metodología del PMBOK, por tal sentido sería de mucha importancia la 

aplicación de esta guía para la evaluación de la calidad de los proyectos de 

construcción de las viviendas del programa Techo propio que se han 

ejecutado en el distrito de Parcona. 

 

En el distrito de Parcona se viene desarrollando proyectos  de vivienda del 

Programa de Techo Propio, el mismo que tiene gran acogida en la 

población de los estratos B, C y D.  
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A medida que la población beneficiaria va en aumento, también lo hace sus 

exigencias de tener una casa digna donde poder vivir, esto aumenta la 

competencia de las entidades técnicas por ofrecer un mejor servicio con 

una mayor calidad de construcción y acabados, y en el menor tiempo 

posible, teniendo siempre la mayor rentabilidad (ganancia), minimizando el 

riesgo al máximo. Por ello resulta de gran importancia que se adecuen a la 

filosofía del PMBOK. 

El PMBOK sería una gran herramienta para tener una metodología práctica 

para evaluar la calidad de estas construcciones. 

 

1.10.2. IMPORTANCIA. 

El PMI ofrece a sus afiliados una serie de recursos para el avance del 

conocimiento del profesional de la gerencia de proyectos tales como el 

desarrollo de estándares, un programa amplio investigación, programas 

educativos para entrenamiento y adquisición de nuevos conocimientos, 

oportunidades para establecer redes de pares profesionales locales para la 

discusión de asuntos de interés, conferencias y la emisión de certificaciones 

para el ejercicio profesional reconocidas internacionalmente. 

 

El más famoso y reconocido producto del PMI es el Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK). Como su nombre lo sugiere describe un 

conjunto de conocimientos y de prácticas aplicables a cualquier situación 

que requiera formular, las cuales han sido concebidas luego de evaluación 

y consenso entre profesionales pares sobre su valor y utilidad. Tales 

prácticas han sido compiladas y mejoradas durante los últimos veinte años 
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gracias al esfuerzo de profesionales y académicos de diversos ámbitos 

profesionales y especialmente de la ingeniería. 

 

El PMBOK no debe entenderse como una metodología per se, sino como 

una guía de estándares internacionales para que los profesionales puedan 

adaptar a cada caso y contexto particular los procesos, reconocidos como 

buenas prácticas por el PMI que se pueden aplicar a la mayoría de los 

proyectos en la mayoría de los casos. La importancia del PMBOK es que 

provee un marco de referencia formal para desarrollar proyectos, guiando y 

orientando a los gerentes de proyectos sobre la forma de avanzar en los 

procesos y pasos  necesarios para la construcción de resultados y alcanzar 

los objetivos. Esto, por supuesto, requiere la adaptación de los contenidos 

del PMBOK al dominio técnico y la especificidad de cada proyecto en 

particular. En consecuencia, si bien el PMBOK ofrece un método para 

aproximarse a un objetivo, no debe entenderse cómo una metodología 

cerrada. 

 

Por otra parte, la ejecución de este proyecto tiene también una importancia 

significativa, toda vez que los resultados permitirá  tomar las decisiones 

correctas a fin de corregir posibles defectos en los proyectos de 

construcción o consolidar los aspectos positivos en similares construcciones 

en otros proyectos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

En nuestro país y naturalmente en el contexto de estudio, es común 

encontrar que durante la etapa de construcción de un proyecto de vivienda 

se realicen cambios y correcciones a los diseños, los cuales generan 

ampliaciones de plazo y adicionales de obra. De modo complementario, una 

vez terminada la construcción e iniciada la etapa de operación, los clientes 

y/o usuarios encuentran en él, una serie de carencias de funcionalidad, que 

se ven reflejados en altos costos operativos, de energía y mantenimiento.  

 

Estos cambios y correcciones en los diseños por lo general no solo son 

generados por indecisiones a último momento del propietario, sino por una 

mala concepción del proyecto, la cual nace a su vez de un mal 

entendimiento de sus verdaderas necesidades. Principalmente se 

presentan errores debido a una mala interpretación de las necesidades que 

debe satisfacer el proyecto, lo cual genera una concepción diferente a la 

requerida, que puede llevar, por ejemplo en algunos proyectos, a una 

inadecuada distribución de los ambientes que no responde a sus reales 

requerimientos.  
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En efecto, desde el año 1969 se han venido desarrollando algunas filosofías 

de Gerencia de Proyectos en todo el mundo, algunas de ellas las 

mencionamos en el siguiente punto, pero ninguna especializada en el 

sector construcción, hasta el año 2000 en que el Project Management 

Institute (PMI) publicó Construction Extension to the PMBOK Guide Third 

Edition en su primera edición, dando así los primeros intentos a nivel global 

por especializar su metodología en el sector construcción, este documento 

es el punto de partida para profundizar nuestros conocimientos de Gestión 

de Proyectos basándonos íntegramente en esta extensión, pero tomando 

como la segunda edición que fue publicada el año 2007 y se mantiene 

vigente hasta la actualidad.  

 

De allí la necesidad de hacer una propuesta para tratar de mejorar la 

Gerencia de Proyectos de construcción siguiendo los lineamientos del 

Project Management Institute (PMI), y más aún al profundizar en un tópico 

muy poco difundido que es la extensión para la construcción de la Guía del 

PMBOK. 

 

PRONÓSTICO. 

 

Se entiende por pronóstico a la predicción de la evolución de un proceso o 

de un hecho futuro a partir de criterios lógicos o científicos, que en este 

caso se refiere a los proyectos de vivienda construidos por techo Propio. 

Pronóstico es el proceso de estimación en situaciones de incertidumbre. El 
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término predicción es similar, pero más general, y usualmente se refiere a la 

estimación de series temporales o datos instantáneos. El pronóstico ha 

evolucionado hacia la práctica del plan de demanda en el pronóstico diario 

de los negocios. La práctica del plan de demanda también se refiere al 

pronóstico de la cadena de suministros. 

 

En consecuencia, por una parte, el requerimiento de los proyectos de 

vivienda del programa techo propio, a todas luces han de crecer en los 

últimos años, especialmente en la región Ica, y por otra parte, es 

indispensable que el control de calidad de los proyectos de construcción 

garantice que estas construcciones cumplen con los estándares de calidad 

y de seguridad que deben tener. 

 

2.2.     BASES TEÓRICAS. 

 

2.2.1. PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK). 

2.2.1.1. LA GUIA DEL PMBOK. 

Desarrollada por el Project Management Institute (PMI), la Guía del PMBOK 

es el conjunto de conocimientos en Dirección, Gestión y Administración de 

Proyectos generalmente reconocidos como “buenas prácticas”, y que se 

constituye como estándar de Administración de proyectos. La Guía 

PMBOK® comprende dos grandes secciones, la primera sobre los procesos 

y contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimientos 

específicos para la gestión de un proyecto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Predicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal
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El modelo propuesto por el PMI para la ejecución de proyectos plantea la 

aplicación de herramientas y técnicas (componentes base en la estructura 

seguida por el PMBOK®) a lo largo del ciclo de vida del proyecto, las cuales 

se encuentran enmarcadas en Procesos, que a su vez conforman Macro-

procesos. 

 

Los Macro-procesos, son: Inicio, Planificación, Ejecución, 

Seguimiento/Control y Cierre del proyecto o una fase del proyecto. Son 47 

procesos en total, distribuidos de la siguiente manera en los 5 Macro-

procesos: 

Cuadro N° 04.  

Esquema de los Procesos de la Gerencia de Proyectos 
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Adicionalmente, en un proyecto existen una serie de aspectos o aristas a 

considerar, los cuales en su conjunto proporcionan una visión de 360° en la 

dirección del proyecto. Estos aspectos se agrupan y denominan Áreas de 

Conocimientos, incluyen: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, 

Recursos Humanos, Comunicación, Riesgo, Procura y Stakeholder. El PMI 

en su última actualización a la norma incluyó la atención a los Stakeholder 
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como una nueva área de Conocimiento. En la versión anterior el manejo de 

los Stakeholders formaba parte del área de conocimiento “Comunicación”. 

 

2.2.1.2. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO. 

 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un 

proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente 

secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de las 

necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que 

participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de 

aplicación. Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, 

resultados o entregables intermedios, hitos específicos dentro del alcance 

global del trabajo o disponibilidad financiera.  

 

Las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o 

punto de control. Un ciclo de vida se puede documentar dentro de una 

metodología. Se puede determinar o conformar el ciclo de vida del proyecto 

sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de la industria o de 

la tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un 

final definido, los entregables específicos y las actividades que se llevan a 

cabo variarán ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de vida 

proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, 

independientemente del trabajo específico involucrado. 

Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden 

configurarse dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida: 



32 
 

• Inicio del proyecto, 

• Organización y preparación, 

• Ejecución del trabajo y 

• Cierre del proyecto. 

 

A menudo se hace referencia a esta estructura genérica del ciclo de vida 

durante las comunicaciones con la alta dirección u otras entidades menos 

familiarizadas con los detalles del proyecto. No deben confundirse con los 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, ya que los procesos de 

un Grupo de Procesos consisten en actividades que pueden realizarse y 

repetirse dentro de cada fase de un proyecto, así como para el proyecto en 

su totalidad.  

 

El ciclo de vida del proyecto es independiente del ciclo de vida del producto 

producido o modificado por el proyecto. No obstante, el proyecto debe tener 

en cuenta la fase actual del ciclo de vida del producto. Esta perspectiva 

general puede proporcionar un marco de referencia común para comparar 

proyectos, incluso si son de naturaleza diferente. 

 

Gráfico N° 1.  
Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal en una Estructura Genérica del 

Ciclo de Vida del Proyecto “Project Management Institute. Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos — Quinta edición (Guía del 

PMBOK®)” 
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2.2.1.3. GRUPOS DE PROCESOS DEL PMBOK. 

Los 5 grupos básicos de procesos son: 

1. Iniciación: Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. Está 

formado por dos procesos. 

2. Planificación: Define, refina los objetivos y planifica el curso de acción 

requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto. 

Está formado por veinticuatro procesos. 

3. Ejecución: Compuesto por aquellos procesos realizados para completar 

el trabajo definido en el plan a fin de cumplir con las especificaciones del 

mismo. Implica coordinar personas y recursos, así como integrar y 

realizar actividades del proyecto en conformidad con el plan para la 

dirección del proyecto. Está formado por ocho procesos. 

4. Seguimiento y Control: Mide, supervisa y regula el progreso y 

desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan 

requiera cambios. Está formado por once procesos. 
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5. Cierre: Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y 

termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. Está formado 

por dos procesos. 

 

De estos 5 procesos, por razones de tipo metodológico se ha evaluado 

solamente los  tres principales procesos referidos al planeamiento, 

ejecución y control. 

2.2.1.4. AREAS DEL CONOCIMIENTO DEL PMBOK. 

Las diez áreas del conocimiento mencionadas en el PMBOK son: 

1. Gestión de la Integración del Proyecto: Incluye los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los 

diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de 

los grupos de procesos de dirección de proyectos. 

2. Gestión del Alcance del Proyecto: Incluye los procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo 

requerido para completarla con éxito. 

3. Gestión del Tiempo del Proyecto: Incluye los procesos requeridos para 

administrar la finalización del proyecto a tiempo. 

4. Gestión de los Costos del Proyecto: Incluye los procesos involucrados en 

estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete 

el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

5. Gestión de la Calidad del Proyecto: Incluye los procesos y actividades de 

la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos 
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y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades 

por la cuales fue emprendido. 

6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Incluye los procesos 

que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. 

7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Incluye los procesos 

requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la 

distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de 

la información del proyecto sean adecuados, oportunos y entregada a 

quien corresponda (interesados del proyecto o stakeholders). 

8. Gestión de los Riesgos del Proyecto: Incluye los procesos relacionados 

con llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, el análisis, 

la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y 

control en un proyecto. 

9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Incluye los procesos de 

compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es 

necesario obtener fuera del equipo del proyecto. 

10. Gestión de los Interesados del Proyecto: Incluye los procesos 

involucrados en identificar a los interesados del proyecto o 

stakeholders, así como la planificación, gestión y control de sus 

expectativas sobre el proyecto. 

 

 

2.2.1.5. INTERACCIONES DE PROCESOS. 
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Dentro de cada grupo de proceso, los procesos individuales están 

encadenados por sus salidas y entradas. Al enfocarse en estos 

encadenamientos, podemos describir cada proceso en término de: 

- Entradas — documentos o ítems documentables sobre los que se 

actuará. 

- Herramientas y técnicas — los mecanismos aplicados a las entradas 

para crear las salidas. 

- Salidas — documentos o ítems documentables que son el resultado de 

un proceso. 

2.2.1.6. INDICADORES DE LA CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES. 
 

a) Procesos de Planeación. 
 
 

La planeación es de gran importancia para el proyecto porque el proyecto 

involucra hacer cosas que no se han hecho antes. Como resultado, hay 

relativamente más procesos en esta sección. Sin embargo, el número de 

procesos no quiere decir que la gerencia de proyectos consiste 

primordialmente de la  planeación; la cantidad de planeación ejecutada 

debe conmensurarse con el alcance del proyecto y la utilidad de la 

información desarrollada. 

 

Las relaciones entre los procesos de planeación del proyecto se muestran 

en  una explosión del elipse llamado “procesos de planeación” en la Los 

procesos están sujetos a una frecuente iteración antes de completarse el 

plan. Por ejemplo, si la fecha inicial de terminación es inaceptable, los 

recursos del proyecto, costos, o inclusive el alcance tendrán que ser 
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redefinidos. Adicionalmente, la planeación no es una ciencia exacta; dos 

equipos diferentes pueden generar dos planes muy diferentes para un 

mismo proyecto. 

 
Procesos de Planeación. 

Planeación del Alcance. 

Definición del Alcance. 

Crear EDT. 

Definición  de las Actividades. 

Estimación de la Duración de las Actividades. 

Establecimiento de la Secuencia de las Actividades. 

Desarrollo del Cronograma. 

Planeación de la Gestión de Riesgos. 

Identificación de Riesgos. 

Análisis Cualitativo de Riesgos. 

Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

Estimación de Recursos de las Actividades. 

Estimación de Costos. 

Preparación del Presupuesto de Costos. 

Planeación de los Recursos Humanos. 

Planeación de Calidad. 

Planeación de las Comunicaciones. 

Planear la Contratación. 

Planeación de la Respuesta a los Riesgos. 

Planear las Compras y Adquisiciones. 
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 Fuente PMBOK (5ta versión, 2013). 
 

El Grupo de procesos de Planeación incluye los siguientes procesos de 

Gerencia de Proyectos: 

I. Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto. 

Es el proceso necesario para definir, preparar, integrar y coordinar todos los 

planes subsidiarios en un plan de gestión del proyecto. El plan de gestión 

del proyecto se convierte en la principal fuente de información para 

determinar como se planeará, ejecutará, supervisará y controlará, y cerrará 

el proyecto. 

Planeación del Alcance. 

Es el proceso necesario para crear un plan de gestión del alcance del 

proyecto que documente como se definirá, verificará y controlará el alcance 

del proyecto, y como se creará y definirá la estructura de desglose del 

trabajo. 

Definición del Alcance. 

Es el proceso necesario para desarrollar un enunciado detallado del 

alcance del proyecto como base para futuras decisiones del proyecto. 

Crear EDT. 

Es el proceso necesario para subdividir los principales productos 

entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más 

pequeños y más fáciles de tratar. 

Definición de las Actividades. 

Es el proceso necesario para identificar las actividades específicas que 

deben realizarse para producir los diversos productos entregables del 

proyecto. 
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Establecimiento de la Secuencia de las Actividades. 

Es el proceso necesario para identificar y documentar las dependencias 

entre las actividades del cronograma. 

Estimación de Recursos de las Actividades. 

Es el proceso necesario para estimar los tipos y las cantidades de recursos 

necesarios para realizar cada actividad del cronograma. 

Estimación de la Duración de las Actividades. 

Es el proceso necesario para estimar la cantidad de períodos laborables 

que se requerirán para completar cada actividad del cronograma. 

Desarrollo del Cronograma. 

Es el proceso necesario para analizar las secuencias de las actividades, la 

duración de las actividades, los requisitos de los recursos y las restricciones 

del cronograma para crear el cronograma del proyecto. 

Estimación de Costos. 

Es el proceso necesario para desarrollar una aproximación de los costos de 

los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. 

Preparación del Presupuesto de Costos. 

Es el proceso necesario para sumar los costos estimados de actividades 

individuales o paquetes de trabajo a fin de establecer una línea base de 

costo. 

 

Planeación de Calidad. 
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Es el proceso necesario para identificar que estándares de calidad son 

relevantes para el proyecto, y determinar como satisfacerlos. 

 

Planeación de los Recursos Humanos. 

Es el proceso necesario para identificar y documentar los roles dentro del 

proyecto, las responsabilidades y las relaciones de comunicación, así como 

para crear el plan de gestión de personal. 

Planeación de las Comunicaciones. 

Es el proceso necesario para determinar las necesidades con respecto a la 

información y las comunicaciones de los interesados en el proyecto. 

Planeación de la Gestión de Riesgos. 

Es el proceso necesario para decidir como abordar, planear y ejecutar las 

actividades de gestión de riesgos para un proyecto. 

Identificación de Riesgos. 

Es el proceso necesario para determinar que riesgos podrían afectar al 

proyecto y documentar sus características. 

Análisis Cualitativo de Riesgos. 

Es el proceso necesario para priorizar los riesgos para realizar otros análisis 

o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto. 

Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

Es el proceso necesario para analizar numéricamente el efecto de los 

riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto. 

Planeación de la Respuesta a los Riesgos. 
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Es el proceso necesario para desarrollar opciones y acciones para mejorar 

las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

Planear las Compras y Adquisiciones. 

Es el proceso necesario para determinar que comprar o adquirir, y cuándo y 

cómo hacerlo. 

 

Planear la Contratación. 

Es el proceso necesario para documentar los requisitos de los productos, 

servicios y resultados, y para identificar a los posibles vendedores. 

 

b) Procesos de Ejecución. 
 

Se compone de los Procesos utilizados para completar el trabajo definido 

en el plan de gestión del proyecto a fin de cumplir con los requisitos del 

proyecto. Este grupo de procesos aborda el alcance definido en el 

enunciado del alcance del proyecto e implementa los cambios aprobados. 

Esta etapa se hará de acuerdo con los indicadores de la etapa I: planeación 

del proyecto 

 

c) Procesos de  Control. 
 

El grupo de procesos de seguimiento y control se compone de aquellos 

procesos realizados para observar la ejecución del proyecto de forma que 

se puedan identificar los posibles problemas oportunamente y adoptar las 

acciones correctivas, cuando sea necesario, para controlar la ejecución del 

proyecto. El equipo del proyecto debe determinar cuales de los procesos 
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son específicamente necesarios para el proyecto. El beneficio clave de este 

grupo de procesos es que el rendimiento del proyecto se observa y se mide 

regularmente para identificar las variaciones respecto del plan de gestión 

del proyecto. Este grupo de procesos también incluye controlar los cambios 

y recomendar acciones preventivas como anticipación de posibles 

problemas. La Figura 2-12 muestra algunas de las interacciones entre 

procesos de seguimiento y control. 

 

Procesos de Seguimiento y Control. 

Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto. 

Verificación del Alcance. 

Control del Alcance. 

Control del Cronograma. 

Control de Costos. 

Realizar Control de Calidad. 

Gestionar el Equipo del Proyecto. 

Informar el Rendimiento. 

Gestionar a los Interesados. 

Seguimiento y Control de Riesgos. 

Administración del Contrato. 

Control Integrado de Cambios. 

El grupo de Procesos de Seguimiento y Control incluye los siguientes. 

procesos de Gerencia de 

Proyectos: 

Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto. 
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Es el proceso necesario para recoger, medir y difundir información sobre el 

rendimiento, y para evaluar las mediciones y tendencias para mejorar el 

proceso. Este proceso incluye el seguimiento de riesgos para asegurar que 

se identifiquen los riesgos en forma temprana, que se informe de su estado 

y que se ejecuten los planes de riesgos apropiados. El seguimiento incluye 

informes de estado, medición del avance y previsiones. Los informes de 

rendimiento proporcionan información sobre el rendimiento del proyecto 

respecto al alcance, cronograma, costo, recursos, calidad y riesgo. 

 

Control Integrado de Cambios. 

Es el Proceso necesario para controlar los factores que producen cambios, 

a fin de asegurarse que esos cambios sean beneficiosos, para determinar si 

se ha producido un cambio y gestionar los cambios aprobados, incluyendo 

cuando se producen. Este proceso se realiza a lo largo de todo el proyecto, 

desde su inicio hasta el cierre. 

Verificación del Alcance. 

Es el proceso necesario para formalizar la aceptación de los productos 

entregables terminados del proyecto. 

Control del Alcance. 

Es el proceso necesario para controlar los cambios en el alcance del 

proyecto. 

Control del Cronograma. 

Es el proceso necesario para controlar los cambios en el cronograma del 

proyecto. 

Control de Costos. 
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Es el proceso de ejercer influencia sobre los factores que crean variaciones 

y controlar los cambios en el presupuesto del proyecto. 

 

Realizar Control de Calidad. 

Es el proceso necesario para supervisar los resultados específicos del 

proyecto, para determinar si cumplen con los estándares de calidad 

relevantes e identificar modos de eliminar las causas de un rendimiento 

insatisfactorio. 

Gestionar el Equipo del Proyecto. 

Es el proceso necesario para hacer un seguimiento del desempeño de los 

miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y 

coordinar cambios para mejorar el rendimiento del proyecto. 

Informar el Rendimiento. 

Es el proceso necesario para recoger y distribuir información sobre el 

rendimiento. Esto incluye informes de situación, medición del avance y 

previsiones. 

Gestionar a los Interesados. 

Es el proceso necesario para gestionar las comunicaciones a fin de 

satisfacer los requisitos de los interesados en el proyecto y resolver 

problemas con ellos. 

Seguimiento y Control de Riesgos. 

Es el proceso necesario para realizar el seguimiento de los riesgos 

identificados, supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, 

ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad durante 

todo el ciclo de vida del proyecto. 
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Administración del Contrato. 

Es el proceso necesario para gestionar el contrato y la relación entre el 

comprador y el vendedor, revisar y documentar cuál es o fue el rendimiento 

de un vendedor y, cuando corresponda, gestionar la relación contractual 

con el comprador externo del proyecto. 

Procesos de Cierre. 

Se incluyen los procesos utilizados para finalizar formalmente todas las 

actividades de un proyecto o de una fase de un proyecto, entregar el 

producto terminado a terceros o cerrar un proyecto cancelado.  

 

2.2.2. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. 

Son soluciones habitacionales propuestas por el sector público y privado, 

teniendo como objetivo básico disminuir el déficit habitacional para sectores 

de bajos ingresos. 

La vivienda progresiva es aquella que evoluciona en el tiempo hasta llegar a 

constituir una vivienda completa. Cuando el proyecto contempla el diseño 

de unidades de vivienda progresiva, se deben proveer los detalles 

necesarios para las ampliaciones futuras de modo que se evite la 

demolición, reconstrucción o reparación sustancial de parte del módulo 

básico. La vivienda progresiva estará sujeta a procesos típicos de evolución 

y mejoras dentro de los límites del lote de terreno, permitiendo la 

adecuación de la vivienda con relación al incremento del número de 

miembros de una familia. 
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El modulo básico es un concepto de vivienda progresiva con un estándar 

inicial inferior al de una vivienda mínima, que permite al beneficiario 

ampliarla de acuerdo a sus necesidades y recursos económicos. Cuenta 

con un área construida que en nuestro caso es de 35m² de superficie 

techada. 

 

2.2.3. PROGRAMA TECHO PROPIO. 

Mediante RM N°054-2002, se creó el Proyecto Techo Propio bajo el 

ámbito del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

encargándose su administración al Fondo MIVIVIENDA. Luego de su 

conversión a Sociedad Anónima mediante la Ley N° 28579, modificada 

por el DL N°1037, el Fondo MIVIVIENDA S.A. continúa con dicha 

administración. Los fines del Proyecto Techo Propio son promover los 

mecanismos que permitan el acceso de los sectores populares a una 

vivienda digna, en concordancia con sus posibilidades económicas, y 

estimular la participación del sector privado en la construcción masiva de 

viviendas de interés social. A fin de asistir a estos sectores populares 

para la adquisición, construcción en sitio propio, o mejoramiento de una 

vivienda de interés social, mediante Ley N°27829, se creó el Bono 

Familiar Habitacional (BFH) que es un subsidio otorgado por una sola vez 

a los beneficiarios sin cargo a ser devuelto por éstos, como un incentivo y 

complemento de su ahorro, y esfuerzo constructor. Asimismo, 

mediante DS N° 008-2009 se declara de interés prioritario el desarrollo de 

programas de vivienda en el área rural, por lo que se otorgarán Bonos 

Familiares Habitacionales en el área rural para Construcción en Sitio 

http://geo.vivienda.gob.pe/dnv/documentos/PTP/RM_054_2002.pdf
http://geo.vivienda.gob.pe/dnv/documentos/PTP/Ley_28579.pdf
http://geo.vivienda.gob.pe/dnv/documentos/PTP/DL_1037.pdf
http://geo.vivienda.gob.pe/dnv/documentos/PTP/Ley_27829.pdf
http://geo.vivienda.gob.pe/dnv/documentos/PTP/DS_008_2009.pdf
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Propio y Mejoramiento de Vivienda. Para ello se faculta al Fondo 

MIVIVIENDA S.A. a suscribir convenios de colaboración interinstitucional 

con el BANMAT que permitan implementar este otorgamiento. 

Los proyectos de vivienda para Adquisición de Vivienda Nueva, 

Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda con el BFH, 

deberán estar inscritos en el Registro de Proyectos de Vivienda del 

Programa Techo Propio. Por su parte, en lo referente a la Construcción 

en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda, las personas naturales o 

jurídicas interesadas en asesorar a los aspirantes al BFH en el desarrollo, 

implementación y construcción de vivienda en sitio propio, así como en el 

mejoramiento de vivienda, en toda la fase del Programa, deberán 

inscribirse en el Registro de Entidades Técnicas del Programa Techo 

Propio. Asimismo, las familias interesadas en participar del Programa 

Techo Propio y ser beneficiarias del BFH, deberán: 

 Estar inscritas en el Registro de Grupos Familiares. 

 Ser declaradas como Grupo Familiar Elegible. 

 Postular al BFH. 

 Ser declaradas como beneficiarios. 

Los requisitos para cumplir con lo antes referido están establecidos en las 

normas que regulan el BFH. 
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TECHO PROPIO - PRODUCTO 

Techo Propio es un programa orientado a facilitar el financiamiento para 

la vivienda, a las familias peruanas con menores recursos; permitiéndoles 

el acceso a una vivienda que cuente con servicios de electricidad, agua y 

desagüe, y condiciones adecuadas de habitabilidad. 

¿A quiénes está dirigido Techo Propio? 

 Al Grupo Familiar Potencialmente Elegible según evaluación del 

SISFOH. 

 A las familias sin vivienda ni terreno para vivienda dentro del territorio 

nacional. 

 A las familias que se encuentren dentro del límite de Ingreso Familiar 

Mensual, percibido por la Jefatura Familiar, el que no deberá ser mayor 

a 0.45 UIT (1 642. 50 nuevos soles). 

 A las familias que nunca hayan recibido apoyo del Estado para adquirir 

o construir vivienda. 

 A las familias con capacidad de constituir el Ahorro mínimo requerido 

según la modalidad de aplicación. 

¿Quiénes conforman el Grupo Familiar? 

 A las familias con capacidad de constituir el Ahorro mínimo requerido 

según la modalidad de aplicación. 
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 La Jefatura Familiar: puede estar constituida por una pareja, sea 

casada o conviviente legalmente reconocido o, una persona sola y al 

menos un familiar que dependa económicamente de él, pudiendo ser: 

 Los hijos, hermanos y nietos del jefe de familia o del cónyuge 

menores de 25 años. 

 Los hijos, hermanos y nietos del jefe de familia o del cónyuge 

mayores de 25 años con discapacidad permanente. 

 Los padres y abuelos del jefe de familia o del cónyuge. 

¿Cómo participar? 

Techo Propio ha creado la forma más sencilla para que accedas al Bono 

Familiar Habitacional (BFH) y con ello a tu vivienda. 

Este sistema es el Proceso de Registro de Elegibles. Para inscribirte 

acércate con tu DNI a cualquier centro de atención del Programa Techo 

Propio. 

LOS INGRESOS Y  EL PROGRAMA TECHO PROPIO. 

Es un programa dirigido a las familias con ingresos familiares mensuales 

menores a S/.1,860 para  comprar, construir o mejorar su vivienda, la 

misma que contará con servicios básicos de luz, agua, desagüe. 

 

¿CUÁL ES EL BENEFICIO DEL PROGRAMA TECHO PROPIO? 

El Bono Familiar Habitacional  - BFH, el cual es un subsidio directo que 

otorga el Estado a una familia de manera gratuita como premio a su 
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esfuerzo ahorrador y no se devuelve. El valor del Bono varía de acuerdo a 

la modalidad a la que la familia postule: 

- Para COMPRAR su vivienda el Bono puede ser de S/. 15,200 ó S/.19,000, 

el que dependerá del valor de la vivienda que elija.  

- Para CONSTRUIR su vivienda el Bono puede ser de S/.17,860 ó S/. 

13,300, el que dependerá del presupuesto de obra. 

- Para MEJORAR su vivienda el Bono es de S/. 8,740. 

 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER  AL PROGRAMA 

TECHO PROPIO? 

Los requisitos que debe cumplir una familia para acceder al programa son 

los siguientes: 

- Conformar un Grupo Familiar y pasar por la evaluación del Sistema de 

Focalización de Hogares - SISFOH. 

- Un Grupo Familiar está conformado por un Jefe de Familia, que 

declarará a uno o más dependientes que pueden ser: su esposa, su 

conviviente, sus hijos, hermanos o nietos menores de 25 años o mayores 

de 25 años con discapacidad, sus padres o abuelos. 

- Percibir un ingreso neto familiar mensuales menores a S/.1, 860. 

- No haber recibido con anterioridad apoyo habitacional del Estado. 

- Contar con el ahorro mínimo necesario para la compra, construcción o 

mejoramiento de su vivienda. 

- Si quieren comprar una  vivienda no podrán tener otra vivienda o terreno 

a nivel nacional 
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- Si quieren construir o mejorar su vivienda, deben ser propietarios del 

predio donde se ejecutará la obra, y éste debe estar inscrito en Registros 

Públicos sin cargas ni gravámenes,  y no deben contar con otro terreno o 

vivienda a nivel nacional. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO 

PROPIO? 

Es la modalidad del Programa Techo Propio dirigida a las familias que 

tienen un terreno propio o aires independizados inscritos en Registros 

Públicos, sin cargas ni gravámenes, para construir su vivienda. La ejecución 

de las obras de construcción está a cargo de una Entidad Técnica - ET 

autorizada por el Fondo MIVIVIENDA. Si deseas participar en esta 

modalidad debes ser propietario del predio sobre el cual se ejecutará la 

construcción y no ser propietario de otro terreno, aires u otra vivienda. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE LA VIVIENDA CON EL PROGRAMA TECHO 

PROPIO? 

- Debes tener un terreno inscrito en Registros Públicos sin cargas ni 

gravámenes y no contar con otro terreno o vivienda a nivel nacional. 

- Debe estar vigente una Convocatoria en la provincia donde tienes tu 

terreno para que puedas inscribirte al Programa. 

- Una vez inscrito en el Programa debes elegir una ET autorizada por el 

Fondo para construir la vivienda. Consulta aquí las Entidades Técnicas 

vigentes. 
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- Debes firmar Contrato de Obra con la ET que elijas. No olvides quedarte 

con una copia del contrato para conocer tus derechos y deberes, así 

como los de la Entidad Técnica. 

- La ET te indicará en qué momento debes depositar el ahorro de tu Grupo 

Familiar en la Cuenta MI VIVIENDA Recaudación del Banco Interbank. El 

monto mínimo es de  S/.760 nuevos soles y no incluye ITF ni comisión 

por lo que deberás agregarlas (consulta con el banco antes de realizar el 

depósito). 

- La construcción de la vivienda inicia una vez que se desembolsa el Bono 

a la Entidad Técnica. 

2.3. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación aporta principalmente en los siguientes aspectos: 

Primeramente, el conocimiento del estado en que se han ejecutado los 

proyectos de vivienda del programa de techo propio, nos permite tener  una 

información del nivel de cumplimiento de estándares de calidad. 

En segundo lugar, es necesario que estas construcciones que atienden a 

sectores de los estratos B, C y D, que son un sector popular, tengan 

viviendas que responsan satisfactoriamente a los riesgos que por ser una 

zona de sismos, no puedan colapsar con facilidad. 

A partir de estos conocimientos, de haber limitaciones y deficiencias, se 

pueden formular acciones de mejora en las construcciones de las viviendas. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

2.4.1. Aplicación: Empleo o puesta en práctica de un conocimiento o 

principio, a fin de conseguir un determinado fin. 
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2.4.2. Bono Familiar Habitacional (BFH). Ayuda económica directa 

otorgada por el Estado por única vez al Grupo Familiar Elegible, 

como un complemento a su ahorro para facilitarles el acceso a una 

de las modalidades del Programa Techo: adquisición, construcción 

en sitio propio o mejoramiento de una vivienda de interés social 

Propio. El valor del BFH varía dependiendo de la modalidad a la que 

se postula.  

2.4.3. Buen Pagador. Beneficiario que ha cumplido con el pago puntual de 

sus obligaciones frente a las IFI's, según lo dispuesto por la SBS, 

para categorizar un crédito hipotecario como riesgo normal, para 

efectos de provisiones bancarias.  

2.4.4. Construcción: En los campos de la arquitectura e ingeniería, la 

construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e 

infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina 

construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de 

un proyecto y una planificación predeterminada. También se 

denomina construcción a una obra ya construida o edificada, además 

a la edificación o infraestructura en proceso de realización, e incluso 

a toda la zona adyacente usada en la ejecución de la misma. 

2.4.5. COFIDE. Es una empresa de economía mixta que cuenta con 

autonomía administrativa, económica y financiera y cuyo capital 

pertenece en un 98,56% al Estado peruano, representado por el 

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad  

2.4.6. Crédito Hipotecario. Contrato por el que una entidad financiera 

entrega una suma de dinero a una persona, la misma que debe 
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devolver en los plazos y condiciones pactadas entre las partes, 

ofreciendo como garantía un bien mueble.  

2.4.7. Gestión: Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un 

proceso (es decir, sobre un conjunto de actividades) lo que incluye: 

- La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras 

necesarias para que tenga lugar. 

- La coordinación de sus actividades (y correspondientes 

interacciones). 

- La rendición de cuentas ante el abanico de agentes interesados 

por los efectos que se espera que el proceso desencadene. 

También se entiende por gestión al conjunto de trámites a realizar 

para resolver un asunto. 

2.4.8. Garantía Hipotecaria. Hipoteca que se constituye en virtud del 

Crédito MI VIVIENDA / Proyecto Mi Hogar otorgado al beneficiario.  

2.4.9. Gravamen. Carga u obligación que pesa sobre una persona o un 

bien. Ejemplo: Hipoteca o prenda.  

2.4.10. Grupo Familiar. El Grupo Familiar está constituido como mínimo 

por una persona y al menos un familiar (esposa, conviviente sin 

impedimento matrimonial, padres, abuelos, nietos, hijos menores de 

25 años e hijos mayores de 25 años con discapacidad).  

2.4.11. Módulo: Es una parte repetitiva, autónoma e intercambiable de un 

diseño modular. 

2.4.12. Proyecto: Es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La 

razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de 
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los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas 

previamente y un lapso de tiempo previamente definido. La gestión 

de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para 

satisfacer los requisitos del proyecto. Consiste en reunir varias 

ideas para llevarlas a cabo, y es un emprendimiento que tiene lugar 

durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado 

único. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, 

y se puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad 

inicial o se agotan los recursos disponibles. 

2.4.13. Programa: Es una estructura para obtener objetivos más 

específicos que los del plan y por lo tanto tiene mayor precisión de 

las acciones y de los recursos para su realización. Es el segundo 

nivel operativo de la planeación en Trabajo Social. 

2.4.14. Techo propio: Programa dirigido a las familias con ingresos 

familiares mensuales menores a S/.1,860 para  comprar, construir o 

mejorar su vivienda, la misma que contará con servicios básicos de 

luz, agua, desagüe. 

2.4.15. Vivienda: La vivienda es una edificación cuya principal función es 

ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las 

inclemencias climáticas y de otras amenazas. 
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CAPÍTULO  III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1.     CONFIABILIDAD Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

Para garantizar la confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección 

de datos se ha empleado diversas técnicas como la prueba piloto y el 

coeficiente alfa de Cronbach. 

Para tales efectos se ha seguido el siguiente procedimiento: 

 

a) Selección de indicadores a partir de la operacionalización. 

Para buscar  la pertinencia de los indicadores o ítems del instrumento y de 

este modo garantizar la validez de contenido, se ha realizado la 

operacionalización de las variables de estudio, especialmente de la variable 

dependiente. 
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Este proceso de operacionalización, es un mecanismo que concretiza las 

variables generales que  tienen un sentido abstracto, en variables empíricas 

de modo que sean medibles. 

 

b) Elaboración de los instrumentos correspondientes. 

Con estos indicadores seleccionados se ha elaborado los instrumentos de 

recolección de datos y se ha especificado las escalas de medición de cada 

uno de los indicadores tomados en cuenta.  

 

c) Sometimiento a un juicio de expertos. 

El Juicio de expertos, es un mecanismo o procedimiento muy empleado 

para la validación de los instrumentos de recolección de datos, más aún si 

éstos son no estandarizados. 

 

El juicio de expertos,  se establece recopilando opiniones emitidas por 

informantes calificados acerca de la validez de contenido del cuestionario y 

de la escala de actitud. 

Se entiende por validez la coherencia entre lo que el instrumento  pretende 

medir y lo que con ello se pretende observar. En otras palabras, lo que se 

busca es constatar,  si es coherente la relación entre las preguntas que se 

han formulado con las variables seleccionadas. 

Para este propósito se ha solicitado a 8 expertos que son conocedores de 

este aspecto, y como tal tienen autoridad y formación académica para tal 

efecto, quienes han emitido sus juicios valorativos, de acuerdo con los 

indicadores considerados para tal fin. 
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Los resultados obtenidos con el juicio de expertos se ha validado mediante 

el Coeficiente Alfa de Cronbach 

Validación del instrumento mediante coeficiente Alfa de Cronbach. 
 

Este coeficiente Alfa de Cronbach es un índice de consistencia interna que 

toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que 

se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a 

conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 

mediciones estables y consistentes. 

 

Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes 

rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las 

correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se 

parecen. 

Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, 

mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 

0,80. 

 

Su fórmula estadística es la siguiente: 

 

 
 

 

Donde: 

K: El número de ítems  

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St
2: Varianza de la suma de los Ítems 

http://4.bp.blogspot.com/-Nl7bYpUgDhw/U9T3IhnIV_I/AAAAAAAAAHI/HZakxd3GNzc/s1600/Coeficiente_Alfa_de_Cronbach.jpg
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α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 
 

Al aplicarse esta fórmula a los 20 indicadores  de los que se constituyen el 

instrumento empleado para evaluar la calidad de los proyectos de 

construcción de los módulos de Techo Propio ubicados en el distrito de 

Parcona, el análisis correspondiente arrojó el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

K: El número de ítems = 20 

Si
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems = 24,2 

ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems = 98.4 

α : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

Procesando los datos se obtuvo: 

 

α : Coeficiente de Alfa de Cronbach = 0,792 
 
 

 

Este índice de Alfa de Cronbach de  0.792 significa que existe alta 

consistencia de estabilidad del instrumento empleado para la recolección de 

los datos, de modo que los resultados que mide este instrumento es 

confiable 

La confiabilidad se refiere a la  estabilidad o consistencia de los resultados 

obtenidos; es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del 

instrumento, al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados 
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d) Validación en prueba piloto de los instrumentos. 

Consistió en la aplicación experimental "en campo", de los instrumentos de 

recolección de datos, una vez que se ha mejorado mediante  el juicio de 

expertos. Esta prueba piloto,  fue con la finalidad de lograr los siguientes 

objetivos: 

• Verificar si los ítems considerados en los instrumentos incluyen todas las 

variables necesarias para el estudio, además se ha buscado tener 

información sobre si las alternativas son exhaustivas y excluyentes. 

• Observar la pertinencia de los ítems (del instrumento) al entorno o a la 

especificidad de la variable de estudio. 

• Verificar si el tiempo previsto es o no suficiente de acuerdo con la 

naturaleza del instrumento y la situación cultural de los encuestados. 

• Asimismo, para verificar el aspecto de la receptividad de los reactivos de 

cada instrumento de los sujetos en estudio. 

• La posibilidad de identificar potenciales sesgos en los resultados del 

instrumento. 

En conclusión,  la prueba piloto es con la finalidad de verificar la validez 

interna y externa del instrumento. 

3.2.    ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS VARIABLES. 

http://1.bp.blogspot.com/-0KIXUc2QllU/U9T5Oz2OeKI/AAAAAAAAAHk/GXiGlbSGB9s/s1600/Confiabilidad_Coeficiente_Alfa_de_Cronbach.jpg
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De acuerdo con las escalas de medición de las variables investigadas se ha 

elaborado cuadros estadísticos, analizado e interpretado. 

Estos cuadros estadísticos se presentan a continuación: 

 

CUADRO  Nº O5 

Nivel de cumplimiento de los estándares establecidos por PMBOK en 
el proceso de Planeación  (Y1)  de los módulos de vivienda del 

programa Techo Propio de Parcona - Ica 
 
 

 
 
CATEGORÍAS 
 

 
VARIABLE  Y1 

F FP  1X      _ 
X 

Muy bueno 
85 – 100 pts 

4 4.3 362 90.5 

Bueno 
69 – 84 pts 

30 32.6 2164 72.1 

Regular 
53 – 68 pts 

24 26.0 1328 55.3 

Deficiente 
36 – 52 pts 

32 34.7 1380 43.1 

Muy deficiente 
20 - 35 pts 

2 2.2 61 30.5 

TOTAL 
    _ 
    X 

92 100 5295 
 
57.5 

- 

 
 

Gráfico  Nº 02 
Distribución porcentual del Nivel de cumplimiento de los estándares 
establecidos por PMBOK en el proceso de Planeación  (Y1)  de los 
módulos de vivienda del programa Techo Propio de Parcona – Ica,    

por categorías  
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Leyenda: 

MB = Muy bueno.  B = Bueno.  R = Regular.   D =  Deficiente.  MD = Muy deficiente. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 05. 

 

El cuadro Nº 05 contiene datos relativos Nivel de cumplimiento de los 

estándares establecidos por PMBOK en el proceso de Planeación  (Y1)  de 

los módulos de vivienda del programa Techo Propio de Parcona - Ica 

Como se observa en este cuadro, en el I nivel, que se caracteriza por que 

corresponde a  un planeamiento  muy bueno, según los indicadores 

tomados en cuenta por PMBOK para la evaluación, se han ubicado 

solamente a 4 viviendas que constituyen el 4.3%  y tienen una media 

aritmética de 90.5 puntos (media de datos sin agrupar); en el II nivel se 

ubicaron 30 viviendas que hacen el 32.6%, con una media aritmética de 

72.1 puntos   y se caracterizan por tener un buen nivel de cumplimiento de 

los estándares en la planificación; en el III nivel se encuentra 24 viviendas 

que hacen el 26% del total, con una media aritmética de 55.3 puntos y se 

caracterizan por tener  regular cumplimiento de los estándares de la 

planeación según PMBOK; en el IV nivel se encuentran 32 viviendas que 

constituyen el 34.7 % del total, con una media aritmética de 43.1 puntos y 

se caracterizan por tener bajo grado de cumplimiento de estándares de 

planeamiento, y finalmente, en el V nivel se ubicaron 2  viviendas que 

constituye el 2.2% del total, tienen una media aritmética de 30.5 puntos y se 
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caracterizan por tener muy deficiente nivel de cumplimiento de los 

estándares de planeación según el PMBOK .  

Como se observa en estos resultados, la media aritmética total es de 57.5 

puntos que corresponde a la categoría de regular cumplimiento de los 

estándares de planeación. 

CUADRO  Nº O6 

Nivel de cumplimiento de los estándares establecidos por PMBOK en 
el proceso de Ejecución  (Y2)  de los módulos de vivienda del 

programa Techo Propio de Parcona - Ica 
 
 

 
 
CATEGORÍAS 
 

 
VARIABLE  Y2 

F FP  1X      _ 
X 

Muy bueno 
85 – 100 pts 

4 4.3 345 86.2 

Bueno 
69 – 84 pts 

22 23.9 1632 74.1 

Regular 
53 – 68 pts 

36 39.2 2020 56.1 

Deficiente 
36 – 52 pts 

26 28.3 1070 41.1 

Muy deficiente 
20 - 35 pts 

4 4.3 110 27.5 

TOTAL 
    _ 
    X 

92 100 5177 
 
56.2 

- 

 
 

Gráfico  Nº 03 
Distribución porcentual del Nivel de cumplimiento de los estándares 
establecidos por PMBOK en el proceso de Ejecución  (Y2)  de los 

módulos de vivienda del programa Techo Propio de Parcona – Ica,    
por categorías  
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Leyenda: 

MB = Muy bueno.  B = Bueno.  R = Regular.   D =  Deficiente.  MD = Muy deficiente. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 06. 

El cuadro Nº 06 contiene datos relativos Nivel de cumplimiento de los 

estándares establecidos por PMBOK en el proceso de Ejecución  (Y2)  de lo 

planificado en la construcción de los de los módulos de vivienda del 

programa Techo Propio de Parcona - Ica 

Como se observa en este cuadro, en el I nivel, que se caracteriza por que 

corresponde a  la ejecución  según los indicadores considerados por 

PMBOK, se han ubicado solamente a 4 viviendas que constituyen el 4.3%  

y tienen una media aritmética de 86.2 puntos (media de datos sin agrupar); 

en el II nivel se ubicaron 22 viviendas que hacen el 23.9%, con una media 

aritmética de 74.1 puntos   y se caracterizan por tener un buen nivel de 

ejecución de lo planificado; en el III nivel se encuentra 36 viviendas que 

hacen el 39.2% del total, con una media aritmética de 56.1 puntos y se 

caracterizan por tener  regular nivel de ejecución de lo planificado según los 

estándares de PMBOK; en el IV nivel se encuentran 26 viviendas que 

constituyen el 28.3 % del total, con una media aritmética de 41.1 puntos y 

se caracterizan por tener bajo grado de ejecución de lo previsto en el 

planeamiento, y finalmente, en el V nivel se ubicaron 4  viviendas que 

constituye el 4.3% del total, tienen una media aritmética de 27.5 puntos y se 
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caracterizan por tener muy deficiente nivel de ejecución de lo planificado 

según los estándares de  PMBOK .  

Como se observa en estos resultados, la media aritmética total es de 56.2 

puntos que corresponde a la categoría de regular nivel de ejecución  de lo 

planificado. 

CUADRO  Nº O7 

Nivel de cumplimiento de los estándares establecidos por PMBOK en 
el proceso de control  (Y3)  de los módulos de vivienda del programa 

Techo Propio de Parcona - Ica 
 
 

 
 
CATEGORÍAS 
 

 
VARIABLE  Y3 

F FP  1X      _ 
X 

Muy bueno 
42 – 50 pts 

6 6.5 265 44.1 

Bueno 
34 – 41 pts 

16 17.4 578 36.1 

Regular 
26 – 33 pts 

41 44.6 1152 41.1 

Deficiente 
18 –25 pts 

21 22.8 465 22.1 

Muy deficiente 
10 - 17 pts 

8 8.7 122 15.2 

TOTAL 
    _ 
    X 

92 100 2582 
 
28.06 

- 

 

Gráfico  Nº 04 
Distribución porcentual del Nivel de cumplimiento de los estándares 

establecidos por PMBOK en el proceso de Control  (Y3)  de los 
módulos de vivienda del programa Techo Propio de Parcona – Ica,    

por categorías  
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Leyenda: 

MB = Muy bueno.  B = Bueno.  R = Regular.   D =  Deficiente.  MD = Muy deficiente. 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 07. 

 

El cuadro Nº 07 contiene datos relativos Nivel de cumplimiento de los 

estándares establecidos por PMBOK en el proceso de Control  (Y3)  en la 

construcción de los módulos de vivienda del programa Techo Propio de 

Parcona - Ica 

Como se observa en este cuadro, en el I nivel, que se caracteriza por que 

corresponde a  un proceso de control muy eficiente  según los indicadores 

tomados en cuenta para la evaluación, se han ubicado solamente a 6 

viviendas que constituyen el 6.5%  y tienen una media aritmética de 44.1 

puntos (media de datos sin agrupar); en el II nivel se ubicaron 16 viviendas 

que hacen el 17.4%, con una media aritmética de 36.1 puntos   y se 

caracterizan por tener un buen nivel de control de las acciones 

establecidas; en el III nivel se encuentra 41 viviendas que hacen el 44.6% 

del total, con una media aritmética de 41.1 puntos y se caracterizan por 

tener  regular control  de los estándares de PMBOK; en el IV nivel se 

encuentran 21viviendas que constituyen el 22.8 % del total, con una media 

aritmética de 22.1puntos y se caracterizan por tener bajo grado de control 

de los estándares, y finalmente, en el V nivel se ubicaron 8  viviendas que 

constituye el 8.7% del total, tienen una media aritmética de 15.2 puntos y se 



67 
 

caracterizan por tener muy deficiente nivel de control de los estándares 

establecidos por  PMBOK .  

Como se observa en estos resultados, la media aritmética total es de 28.06 

puntos que corresponde a la categoría de regular cumplimiento de las 

acciones de control establecidos por PMBOK. 
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CAPÍTULO  IV 

PRROCESO DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

 

4.1.     PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

 

Para la prueba de la hipótesis general y las hipótesis específicas, se sigue 

el procedimiento siguiente: primeramente se plantean las hipótesis nulas y  

luego las hipótesis alternas. 

A partir de ello se recurre a los datos empíricos presentados en los cuadros 

estadísticos, de cuyo análisis e interpretación se deduce la confirmación o 

el rechazo de cada hipótesis. 

Por razones metodológicas primeramente se validan las hipótesis 

específicas y luego la hipótesis general. 

 

4.2.    PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 

4.2.4. PRUEBA DE  LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1. 

Para la Prueba de Hipótesis se plantean:  

HIPÓTESIS NULA: 

No existe un nivel de cumplimiento mediano de las normas  establecidas 

por el  PMBOK para la evaluación de la calidad de los procesos de 

planeación en las construcciones de módulos de vivienda del Programa 

Techo Propio en el distrito de Parcona -  Ica. 

HIPÓTESIS ALTERNA: 

Existe un nivel de cumplimiento mediano de las normas  establecidas por el  

PMBOK para la evaluación de la calidad de los procesos de planeación en 
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en las construcciones de módulos de vivienda del Programa Techo Propio 

en el distrito de Parcona -  Ica, 

Para aceptar o rechazar la  Hipótesis Nula 1 se toman como referencia los 

resultados obtenidos en  el cuadro Nº 5, en el que se observa que,  en el I 

nivel, que se caracteriza por que corresponde a  un planeamiento  muy 

bueno, según los indicadores tomados en cuenta por PMBOK para la 

evaluación, se han ubicado solamente a 4 viviendas que constituyen el 

4.3%  y tienen una media aritmética de 90.5 puntos ; en el II nivel que 

corresponde a la categoría bueno se ubicaron 32.6% de las viviendas con 

una media aritmética de 72.1 puntos; en el III nivel que pertenece a la 

categoría regular, se encuentran el 26% del total de viviendas, en el IV nivel 

se encuentran el 34.7 % de viviendas, y se caracterizan por tener bajo 

grado de cumplimiento de estándares de planeamiento, y finalmente, en el 

V nivel se ubicaron el 2.2% del total de viviendas. .  

Como se observa en términos globales, la media aritmética del proceso de 

planeamiento es de 57.5 puntos que corresponde a la categoría regular, lo 

cual evidencia que  solamente se ha cumplido y logrado un nivel regular  de 

planeamiento con lo que se rechaza la hipótesis nula 1 y se acepta la 

hipótesis alterna 1. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2. 

Siguiendo el mismo procedimiento anterior, se plantea la hipótesis nula y la 

hipótesis alterna de la siguiente manera: 
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Hipótesis nula 2. 

 

“No existe un nivel de cumplimiento mediano de las normas  establecidas 

por el  PMBOK para la evaluación de la calidad de los procesos de 

ejecución, en las construcciones de módulos de vivienda del Programa 

Techo Propio en el distrito de Parcona -  Ica” 

 

Hipótesis alterna 2. 

 

Existe un nivel de cumplimiento mediano de las normas  establecidas por el  

PMBOK para la evaluación de la calidad de los procesos de ejecución en 

las construcciones de módulos de vivienda del Programa Techo Propio en 

el distrito de Parcona -  Ica 

 

Para aceptar o rechazar la  Hipótesis Nula 2 se toman como referencia los 

resultados obtenidos en  el cuadro Nº 6, en el que se observa que,  en el I 

nivel, que se caracteriza por que corresponde a  la ejecución de categoría 

muy buena según los indicadores considerados por PMBOK, se han 

ubicado solamente el  4.3%  de las viviendas; en el II nivel que corresponde 

a un buen nivel de ejecución se ubicaron  el 23.9% de las viviendas, en el III 

nivel que corresponde a la categoría de regular se encuentra el 39.2% de 

las viviendas; en el IV nivel que corresponde a la categoría deficiente se 

encuentran  el 28.3 % de las viviendas,  y en el  V nivel que corresponde a 

la categoría muy deficiente se ubicaron el 4.3% del total de las viviendas. 

Como se observa en estos resultados, la media aritmética total es de 56.2 

puntos que corresponde a la categoría de regular nivel de ejecución  de lo 

planificado. 
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En consecuencia se rechaza la hipótesis nula 2 y se acepta la hipótesis 

alterna 2. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3. 

Siguiendo el mismo procedimiento anterior, se plantea la hipótesis nula y la 

hipótesis alterna de la siguiente manera: 

 

Hipótesis nula 3. 

 

“No existe un deficiente nivel de cumplimiento de las normas  establecidas 

por el  PMBOK para la evaluación de la calidad de los procesos de control 

en las construcciones de módulos de vivienda del Programa Techo Propio 

en el distrito de Parcona -  Ica” 

 

Hipótesis alterna 3. 

 

Existe un deficiente nivel de cumplimiento de las normas  establecidas por 

el  PMBOK para la evaluación de la calidad de los procesos de control en 

las construcciones de módulos de vivienda del Programa Techo Propio en 

el distrito de Parcona -  Ica” 

 

Para aceptar o rechazar la  Hipótesis Nula 2 se toman como referencia los 

resultados obtenidos en  el cuadro Nº 6, en el que se observa que,  en el I 

nivel, que se caracteriza por que corresponde a  un proceso de control muy 

eficiente  según los indicadores tomados en cuenta para la evaluación, se 

han ubicado solamente el 6.5%; en el II nivel caracterizado por buen control 

se ubicaron el 17.4%; en el III nivel  que corresponde a regular, se 

encuentra el 44.6% de viviendas,  en el IV nivel se encuentran el 22.8 % del 
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total,  y en el  V nivel que corresponde a muy deficiente control se ubicaron 

el 8.7% del total.  

Como se observa en estos resultados, la media aritmética total es de 28.06 

puntos que corresponde a la categoría de regular cumplimiento de las 

acciones de control establecidos por PMBOK. 
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CAPÍTULO  V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

CONCLUSIONES. 

 

1) De acuerdo con los indicadores establecidos por PMBOK, existe 

solamente un mediano nivel de cumplimiento de los estándares para la 

evaluación de la calidad de los proyectos de construcciones de los 

módulos de vivienda del Programa Techo Propio en el distrito de 

Parcona -  Ica. 

 

2) El nivel de cumplimiento de las normas  establecidas por el  PMBOK 

para la evaluación de la calidad de los procesos de planeación en las  

construcciones de módulos de vivienda del Programa Techo Propio en 

el distrito de Parcona -  Ica, es regular o mediano, puesto que la media 

aritmética es de 57.5 puntos   de un total de 100 puntos. 

 

3) El nivel de cumplimiento  de las normas  establecidas por el  PMBOK 

para la evaluación de la calidad de los procesos de ejecución en las  

construcciones de módulos de vivienda del Programa Techo Propio en 

el distrito de Parcona -  Ica, corresponde a la categoría regular, ya que la 

media aritmética es de 56.2 puntos  de un total de 100 puntos. 

 

4) El  nivel de cumplimiento de las normas  establecidas por el  PMBOK 

para la evaluación de la calidad de los procesos de control, en las  

construcciones de módulos de vivienda del Programa Techo Propio en 

el distrito de Parcona -  Ica, es regular, siendo la media aritmética de  

28.06 puntos  de un total de 50 puntos. 
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                                RECOMENDACIONES 

 

1) Los órganos de control y evaluación del ministerio de vivienda deben 

exigir el estricto cumplimiento de los estándares establecidos por el 

PMBOK en la edificación de viviendas de su ámbito. 

 

2) La municipalidad distrital de Parcona y mediante la gerencia de 

infraestructura debe controlar la construcción de viviendas seguras y de 

acuerdo a normas. 

 

3) Las declaratorias de fábricas y los recepciones de obras de los 

conjuntos habitacionales debe obedecer a normas específicas de 

estricto cumplimiento y no a menos tránsitos de orden administrativo. 

 

4) La escuela de ingeniería de la universidad Alas Peruanas Ica debe 

promover certámenes frecuentes de control de calidad y ética a fin de 

formar óptimamente a los profesionales que egreses de sus aulas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROYECTO: Aplicación del PMBOK para la evaluación de la calidad de los proyectos de construcción de módulos de vivienda del 
Programa Techo Propio en el distrito de Parcona -  Ica 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES/ 
INDICADORES 

INSTRUMEN-

TOS 

METODO 

PG 

¿Qué nivel de 
cumplimiento de los 
estándares establecidos 
por el  PMBOK para la 
evaluación de la calidad 
de los proyectos tienen 
las construcciones de 
los módulos de vivienda 
del Programa Techo 
Propio en el distrito de 
Parcona -  Ica? 

OG 

Determinar el nivel de 
cumplimiento de los 
estándares   
establecidas por el  
PMBOK para la 
evaluación de la 
calidad de los 
proyectos de las 
construcciones de los 
módulos de vivienda 
del Programa Techo 
Propio en el distrito de 
Parcona -  Ica 

HG 

Existiría solamente un 
mediano nivel de 
cumplimiento de los 
estándares establecidos 
por el  PMBOK para la 
evaluación de la calidad 
de los proyectos en  las 
construcciones de los 
módulos de vivienda del 
Programa Techo Propio 
en el distrito de Parcona 
-  Ica 

V HG 

 Cumplimiento 
de los 
estándares del  
PMBOK 

 

Calidad de los 
proyectos en  
las 
construcciones 
de vivienda 
Techo Propio 

I  VHG 

Nivel de cumplimiento de los 
estándares de PMBOK 

-Muy bueno                            
–Bueno                                   
–Regular                                     
–Deficiente                                      
--Muy deficiente. 

Calidad de los proyectos de 
construcción de techo Propio 
–Muy bueno                               
–Bueno                                       
–Regular                                     
–Deficiente                                   
–Muy deficiente 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Guía de 
observación 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Básico de nivel 

descriptico no 

experimental 

DISEÑO 

Descriptico simple 

- Población:  

Todas las 
viviendas 
construidas por 
>Techo Propio en 
Parcona: 220 
viviendas 

- MUESTRA:  

Se compone de 92 

viviendas  

Se determinó con  

1  de nivel de 

confianza,  5% de 

error muestral y 

prevalencia de 50 

para P y 50 para 

Q. 

 

PE 1 

¿Qué nivel de 
cumplimiento de las 
normas  establecidas 
por el  PMBOK para 
la evaluación de la 
calidad de los 
procesos de 
planeación tienen las 
construcciones de 
módulos de vivienda 
del Programa Techo 
Propio en el distrito 
de Parcona -  Ica?, 

0E 1 

Identificar la calidad de 
los procesos de 
planeación según los 
estándares del  
PMBOK  de los 
proyectos de 
construcción de 
módulos de vivienda 
del Programa Techo 
Propio en el distrito de 
Parcona -  Ica. 

 

HE 1 

Existiría  un nivel de 
cumplimiento mediano 
de las normas  
establecidas por el  
PMBOK para la 
evaluación de la calidad 
de los procesos de 
planeación en las 
construcciones de 
módulos de vivienda del 
Programa Techo Propio 
en el distrito de Parcona 
-  Ica, 

V HE 1 

Cumplimiento 
de los 
estándares del  
PMBOK 

Calidad de los 
procesos de 
planeación en 
las 
construcciones 
de vivienda de 
Techo Propio 

 

I VHE1 

Nivel de cumplimiento de los 
estándares de PMBOK 

-Muy bueno                            
–Bueno                                   
–Regular                                     
–Deficiente                                      
--Muy deficiente. 

Calidad de los proyectos de 
construcción de techo Propio 
–Muy bueno                               
–Bueno                                       
–Regular                                     
–Deficiente                                   
–Muy deficiente 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Guía de 
observación 
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PE 2 

¿Qué nivel de 
cumplimiento de las 
normas  establecidas 
por el  PMBOK para 
la evaluación de la 
calidad de los 
procesos de 
ejecución tienen las 
construcciones de 
módulos de vivienda 
del Programa Techo 
Propio en el distrito 
de Parcona -  Ica?, 

OE 2 

Identificar la calidad de 
los procesos de 
ejecución según los 
estándares del  
PMBOK  de los 
proyectos de 
construcción de 
módulos de vivienda 
del Programa Techo 
Propio en el distrito de 
Parcona -  Ica. 

 

HE 2 

Existiría  un nivel de 
cumplimiento mediano 
de las normas  
establecidas por el  
PMBOK para la 
evaluación de la calidad 
de los procesos de 
ejecución tienen las 
construcciones de 
módulos de vivienda del 
Programa Techo Propio 
en el distrito de Parcona 
-  Ica 

V HE 2 

Cumplimiento 
de los 
estándares del  
PMBOK 

 

 

Calidad de los 
procesos de 
ejecución en 
construcciones 
de vivienda de 
Techo Propio 

 

I V HE2 

Nivel de cumplimiento de los 
estándares de PMBOK 

-Muy bueno                            
–Bueno                                   
–Regular                                     
–Deficiente                                      
--Muy deficiente. 

Calidad de los procesos de 
ejecución en construcciones 
de Techo Propio                             
–Muy bueno                               
–Bueno                                       
–Regular                                     
–Deficiente                                   
–Muy deficiente 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Guía de 
observación 

 

 

En el 

procesamiento se 

empleará medidas 

de tendencia 

central y de 

dispersión. 

Para la prueba de 

hipótesis se 

empleó el t de 

Student  

PE 3 

¿Qué nivel de 
cumplimiento de las 
normas  establecidas 
por el  PMBOK para 
la evaluación de la 
calidad de los 
procesos de control 
tienen las 
construcciones de 
módulos de vivienda 
del Programa Techo 
Propio en el distrito 
de Parcona -  Ica?, 

0E 3 

Identificar la calidad de 
los procesos de control 
según los estándares 
del  PMBOK  de los 
proyectos de 
construcción de 
módulos de vivienda 
del Programa Techo 
Propio en el distrito de 
Parcona -  Ica. 

 

HE 3 

Existiría  un deficiente 
nivel de cumplimiento 
de las normas  
establecidas por el  
PMBOK para la 
evaluación de la calidad 
de los procesos de 
control tienen las 
construcciones de 
módulos de vivienda del 
Programa Techo Propio 
en el distrito de Parcona 
-  Ica 

 

Cumplimiento 
de los 
estándares del  
PMBOK 

 

 

Calidad de los 
procesos de 
control en las 
construcciones 
de vivienda de 
Techo Propio 

IVHE3 

Nivel de cumplimiento de los 
estándares de PMBOK 

-Muy bueno                            
–Bueno                                   
–Regular                                     
–Deficiente                                      
--Muy deficiente. 

Calidad de los procesos de 
control en  construcción de 
techo Propio –Muy bueno                               
–Bueno                                       
–Regular                                     
–Deficiente                                   
–Muy deficiente 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Guía de 
observación 
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2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUESTIONARIO A 

INSTRUCCIONES: 

Evalúe de manera objetiva y asertiva a cada uno de los ítems y asigne un puntaje 
de 5 a 1 puntos, teniendo en cuenta el grado de planificación existente: Muy 
bueno, Bueno, Regular, Deficiente y Muy deficiente respectivamente 

 
VARIABLE 

 
Nº 
 

 
 

ITEMS 

ESCALA DE  
PUNTUACIÓN 

 
Ptje 

5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
planeación 

1 Existe un grado de planificación adecuado del 
alcance 

      

2 En la planificación existe un Nivel de definición 
adecuado 

      

3 En la planificación  existe un nivel de implementación del 
EDT  

      

4 En la planificación está adecuadamente definida las 
actividades 

      

5 En la planificación está estimada adecuadamente la 
duración de las actividades 

      

6 Existe una secuencialidad de las actividades 
planificadas 

      

7 Esta racionalmente establecido el cronograma 
 

      

8 Se ha planificado adecuadamente la gestión de 
riesgos 

      

9 En la planificación se ha identificado los riesgos 
probables 

      

10 Existe caracterización cualitativa de los riesgos 
 

      

11 Se ha estimado adecuadamente los recursos para 
las actividades. 

      

12 Se ha estimado adecuadamente los costos de  las 
actividades 

      

13 Se ha presupuestado adecuadamente los costos 
del proyecto 

      

14 Se ha previsto los recursos humanos necesarios 
 

      

15 Se ha previsto los recursos logísticos  necesarios 
 

      

16 Se ha identificado y previsto los indicadores de 
calidad del proyecto 

      

17 Se ha planificado el sistema de comunicaciones: 
 

      

18 Se ha planificado los mecanismos de contratación 
 

      

19 Se ha planificado la respuesta a potenciales riesgos 
 

      

20 Se ha planificado las compras y las adquisiciones       
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CUESTIONARIO B 

INSTRUCCIONES: 

Evalúe de manera objetiva y asertiva a cada uno de los ítems y asigne un puntaje 
de 5 a 1 puntos, teniendo en cuenta el grado de ejecución de las acciones 
previstas: Muy bueno, Bueno, Regular, Deficiente y Muy deficiente 
respectivamente 

 
VARIABLE 

 
Nº 
 

 
 

ITEMS 

ESCALA DE  
PUNTUACIÓN 

 
Ptje 

5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
ejecución 

1 Existe un grado de ejecución adecuado del alcance 
 

      

2 En la ejecución existe un nivel de definición 
adecuado 

      

3 En la ejecución   existe un nivel de implementación del 

EDT  
      

4 En la ejecución  está adecuadamente definida las 
actividades 

      

5 En la ejecución  está estimada adecuadamente la 
duración de las actividades 

      

6 En la ejecución existe una secuencialidad de las 
actividades planificadas 

      

7 En la ejecución está  racionalmente organizado el 
cronograma 

      

8 Se ha ejecutado adecuadamente la gestión de 
riesgos 

      

9 En la ejecución  se ha tomado en cuenta  los 
riesgos probables 

      

10 En la ejecución  existe una caracterización 
cualitativa de los riesgos 

      

11 En la ejecución  se ha estimado adecuadamente los 
recursos para las actividades. 

      

12 En la ejecución  se ha estimado adecuadamente los 
costos de  las actividades 

      

13 Se ha ejecutado adecuadamente los costos del 
proyecto 

      

14 Se ha ejecutado lo previsto en  los recursos 
humanos necesarios 

      

15 Se ha ejecutado adecuadamente lo previsto los 
recursos logísticos  necesarios 

      

16 Se ha ejecutado los  previsto respecto a  los 
indicadores de calidad del proyecto 

      

17 Se ha ejecutado  el sistema de comunicaciones: 
 

      

18 Se ha ejecutado lo previsto en los  mecanismos de 
contratación del personal. 

      

19 Se ha ejecutado lo planificado respecto a la  
respuesta a los  riesgos. 

      

20 Se ha ejecutado lo planificado respecto a las 
compras y las adquisiciones 
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CUESTIONARIO C 

INSTRUCCIONES: 

Evalúe de manera objetiva y asertiva a cada uno de los ítems y asigne un puntaje 
de 5 a 1 puntos, teniendo en cuenta el grado de control implementado: Siempre, 
Constantemente, Regularmente, Pocas veces y Nunca. 

 
VARIABLE 

 
Nº 
 

 
 

ITEMS 

ESCALA DE  
PUNTUACIÓN 

 
Ptje 

5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
control 

1 Existe una sistemática supervisión y control de 
la marcha del proyecto. 

      

2 Existe una sistemática supervisión y control del 
avance del proyecto 

      

3 Existe una sistemática supervisión del 
cumplimiento del cronograma establecido 

      

4 Existe una sistemática supervisión y control de 
los costos del proyecto 

      

5 Existe una sistemática supervisión y control de 
calidad del proyecto 

      

6 Existe una sistemática supervisión y control de 
la gestión del proyecto. 

      

7 Existe una sistemática supervisión y control del 
rendimiento de los recursos 

      

8 Existe una sistemática supervisión y control de 
la gestión de los interesados 

      

9 Existe una sistemática supervisión y control de 
los  riesgos 

      

10 Existe una sistemática supervisión y control  
integrado de cambios 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN 

 

  

 
Procedimiento  
de control de  
cambios a los  
requerimientos  
 
 

Para el Control de Cambios de los Requerimientos debemos  
tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
1) Los Cambios a los Requerimientos serán solicitados por los Interesados 

Clave del Proyecto. 

-El Cliente  
-El Patrocinador  
-El Gerente de Proyecto  
-El Equipo del Proyecto  

2)  Las Solicitudes de Cambio de los Requerimientos, se presentarán con el 
formato de Solicitud de cambio de Requerimientos (plantilla de la 
Empresa), al Gerente del Proyecto, para su evaluación, debidamente 
documentado y sustentado. 

3)  El Registro de las Solicitudes de Cambio de los Requerimientos, será 
archivado y documentado por el Equipo del Proyecto. 

4) El Gerente de Proyecto deberá comunicar en un informe, el impacto del 
cambio en las Líneas Bases del Proyecto, debido al nuevo requerimiento 
(si éste es aprobado). 

5)  Detalles del Flujo  

 

 
Requerimientos 
 

1) Ejecutar el Proyecto dentro del plazo y presupuesto establecido.  
2) Ejecutar el Proyecto dentro de los estándares de Calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente de la organización. 
3) Obtener una mayor utilidad con respecto al previsto. 
4) Recoger las lecciones aprendidas para mejorar procedimientos. 
5) Brindar imagen de organización eficiente y responsable con los 

compromisos adquiridos.  
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1) Encuesta de satisfacción del Cliente aprobatoria. 
2) Verificación del Alcance Aprobada por el Cliente. 
3) Acta de Entrega del Proyecto firmada por el Cliente sin Observaciones. 
4) Certificado de Obra entregado por el Cliente. 
5) Verificación y aprobación de las Líneas Bases del Proyecto. 
 
 
 

 
Estructuras de 
concreto armado 
de la  
Infraestructura  
 
 

 
Criterios de aceptación 
 
1) Trazo, Alineamiento y Verticalidad de las estructuras de Concreto 
armado según Planos  
2) Calidad comprobada de la resistencia del Concreto. 
3) Otras Pruebas de la Calidad del Concreto. 
4) Certificación de Calidad de los materiales de construcción 
 

 
Acabados  
Arquitectónicos 

1) Trazo y correcta instalación de los entregable acabados según 
Planos y ET. 

2) Certificación de Calidad de los materiales de acabados. 
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de la  
Infraestructura  
 

3) Certificados de Calidad de la Instalación aprobada 
 

 
Instalaciones 
sanitarias, 
eléctricas y de  
comunicaciones 
de la Infra 
estructura  
 

Criterios de aceptación 
 
1) Calidad de materiales para las Instalaciones certificada. 
2) Instalaciones eléctricas de acuerdo a Planos del Proyecto y 

certificadas con Protocolos de control, visados por el Supervisor 
del Proyecto. 

3) Instalaciones sanitarias de acuerdo a Planos del Proyecto y 
certificadas con Protocolos de control, visados por el Supervisor 
del Proyecto. 

4) Instalaciones de comunicaciones (voz y data) de acuerdo a Planos 
del Proyecto y certificadas con Protocolos de control, visados por 
el Supervisor del Proyecto 
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3. FICHAS DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

 

Suje-
tos 

ITEMS Total 

(X) 
X

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

 
Total 

                      

 

X
2 
 

                      

 
Vi2  

                      

 

FÓRMULA                                            

 

 

 

Varianza total 

rt = 0,67 

rt = Coeficiente de confiabilidad 

n = número de ítemes que contiene el instrumento 

Vt = Varianza total 

Vi = Varianzas individuales 
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4. OTROS.- 


