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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

El presente documento es la muestra de los resultados de la investigación basada en 

la siguiente hipótesis “En qué medida la automatización del flujo de información 

ayudará a mejorar la eficiencia de los procesos involucrados en el mantenimiento de 

vehículos pesados” para ello se realizó un proyecto llamado diseño, automatización e 

implementación del proceso de gestión de proyección del servicio de mantenimiento 

de vehículos pesados. Dicho proyecto analiza el impacto de una herramienta de 

software, que se creó especialmente para satisfacer la investigación sobre el proceso 

actual que tiene la empresa MECMASTER, para gestionar sus proyecciones del 

servicio de mantenimiento de vehículos pesados. 

 

El trabajo se desarrolló durante el año 2015 y 2016 realizado en la empresa 

MECMASTER, para llevar a cabo la investigación se realizó el proyecto, antes 

mencionado, bajo las buenas prácticas en gestión de proyectos propuesta por el 

PMBOK 5ta edición, para la creación de la herramienta de software se escogió la 

metodología llamada RUP+EUP. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis esta motivada en como las herramientas de software diseñadas a 

medida en los procesos de una empresa pueden facilitar, mejorar y potenciar la 

eficiencia de estos, así como tener un impacto positivo en la empresa y poder ayudar a 

que esta pueda lograr sus objetivos estratégicos.  

Esta investigación tiene como objetivo evaluar el impacto de una herramienta de 

software sobre el proceso de mantenimiento de vehículos pesados, dando respuesta a 

la siguiente hipótesis, “En qué medida la automatización del flujo de información 

ayudará a mejorar la eficiencia de los procesos involucrados en el mantenimiento de 

vehículos pesados”, para llevar a cabo la investigación se planteó realizar un proyecto 

en el cual tiene como objetivo llevar acabo la creación de la herramienta de software, 

luego implementarla y ver los resultados que esta aporta, este proyecto tiene como 

nombre “diseño, automatización e implementación del proceso de gestión de 

proyección del servicio de mantenimiento de vehículos pesados” que seguirá las 

buenas prácticas propuestas por el PMBOK 5ta edición y el desarrollo de la 

herramienta de software será realizada bajo la metodología RUP+EUP. 

La investigación está presentada en 10 capítulos: 

En el capítulo I se presenta a la organización en la cual se desarrolló el presente 

trabajo de investigación así mismo como está ubicada la empresa en el mercado 

también hablaremos sobre los resultados que esperamos tener al finalizar la 

investigación. 

En el capítulo II se presenta el marco teórico de investigación, así como también 

entraremos en detalle sobre el proceso de negocio que se tomará. 

En el capítulo III se presenta el inicio de la investigación, así podemos ver el inicio y 

planificación del proyecto desarrollado para la investigación. 

En el capítulo IV se presenta la ejecución del proyecto desarrollado para la 

investigación así como su medición y el control. 

En el capítulo V se presenta el cierre formal del proyecto desarrollado para la 

investigación. 

En el capítulo VI se presenta los resultados del proyecto y se realizan las 

comparaciones con los objetivos esperados. 

En el capítulo VII se presenta las conclusiones que se llegan bajo los resultados 

presentados en el capítulo anterior, así como también las recomendaciones. 

En el capítulo VIII se presenta un glosario de términos para ayudar al entendimiento de 

tecnicismos utilizados. 

En el capítulo IX se presenta la bibliografía que fueron las fuentes de datos y apoyo 

para la investigación. 

En el capítulo X se presenta los anexos que fueron utilizados en el proyecto 

desarrollado para la investigación.  
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CAPITULO I : ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1. Datos generales de la institución 

1.1.1. Nombre de la institución 

MECMASTER 

1.1.2. Rubro o Giro del Negocio 

ACTIVIDAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA. 

1.1.3. Breve Historia 

MECMASTER en sus inicios pertenecía a la empresa Transportes Navarro 

Puente TNP, de la cual “MECMASTER” era una de sus áreas, esta área estaba 

encargada de darle mantenimiento a los vehículos de esta empresa así como a 

las fabricaciones de nuevas piezas para estos vehículos, empresa familiar a la 

cual pertenecía el actual gerente general de MECMASTER, el cual tomo la 

iniciativa y solicitó la homologación de este empresa, después de una rigurosa 

y larga lucha, en el año 2012 por fin se puede registrar a la empresa 

MECMASTER totalmente independiente de TNP, así mismo MECMASTER 

tuvo un acuerdo con TNP, por lo mismo que la gerencia son de la misma 

familia, así también amplio sus horizontes con otros clientes lo cual ayudó a 

que esta empresa pueda ocupar un lugar dentro del mercado, pero al crecer 

descuido la parte de la información de su proceso, ya que se preocuparon más 

por tener los componentes físicos para los mantenimientos, lo cual tiene cierto 

grado de exactitud, pero al crecer tan rápido descuido la integración de sus 

áreas así como llevar un correcto control de los mantenimientos y proyección 

de estos para saber lo que necesita, esto provocó que la empresa se vea en la 

necesidad de diseñar un sistema a medida para ellos, por lo cual se lleva a 

cabo este proyecto para satisfacer una necesidad de la empresa y poder 

ayudar a lugar sus objetivos estratégicos. 
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1.1.4. Organigrama Actual 

Ilustración 1: Organigrama de MECMASTER 

 

Fuente: MECMASTER 

1.1.5. Descripción de las áreas funcionales 

MECMASTER es una empresa que se encarga del mantenimiento de vehículos 

pesados y fabricación de partes para estos, para el desarrollo del caso en 

estudio se describirán las siguientes áreas funcionales relacionadas al 

“servicio de mantenimiento de vehículos pesados” 

 Gerencia comercial: Es la encargada de buscar y fidelizar a los clientes, 

así como gestionar nuevas iniciativas, y promover la venta de los 

servicios y productos que ofrece la empresa. 

o Ventas: Son los encargados de realizar y gestionar la venta de 

nuestros productos y servicios. 

o Afiliaciones: Son los encargados de realizar estrategias para 

poder fidelizar a los clientes, poder asegurar sus afiliaciones y 

buscar nuevos clientes. 

 Gerencia de Operaciones: Esta es el área Core de la empresa, es la 

encargada de gestionar, coordinar, supervisar y realizar los servicios 

que brinda la empresa los cuales son: El servicio de mantenimiento 

preventivo, el servicio de mantenimiento correctivo y el servicio de 
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fabricación de metalmecánicos, esta área se descompone en 3 sub 

áreas las cuales son: 

o Área Planeamiento: es el área encargada de planear y realizar 

proyecciones en base a los recursos de la empresa y los 

trabajos a realizar, así mismo esta debe coordinar con las otras 

2 áreas para poder llevar a cabo lo planeado y supervisar que se 

ejecute en el tiempo estimado. 

o Área Creación de piezas: Es la encargada de gestionar las 

creaciones de las piezas a solicitud de un cliente o por 

necesidad de la empresa así mismo esta es quien gestiona y 

solicita todo lo necesario para poder realizar sus actividades, el 

encargado de esta área es el SUPERVISOR. 

o Área Mantenimiento: Es la encargada de realizar y gestionar 

todos los mantenimientos de los diferentes servicios que brinda 

la empresa. 

 Gerencia de administración: Es la encargada de llevar la facturación de 

los servicios y gestionar el presupuesto para los diferentes servicios, así 

mismo poder llevar y gestionar a los colaboradores y mantener la 

seguridad en los trabajos industriales que se llevan a cabo. 

o Facturación: Son los encargados de gestionar y coordinar el 

cobro por los servicios a los clientes. 

o Tesorería: Son los encargados de gestionar las relaciones 

operacionales de los flujos monetarios, así como las gestiones 

de la caja y gestiones bancarias. 

o RR.HH.: Son los encargados de velar por la correcta armonía 

entre las labores que ejecuta cada uno de nuestros trabajadores 

y su correcto desempeño, su salud y bienestar emocional como 

físico, así mismo de llevar a cabo todos los protocolos de 

seguridad para los trabajos industriales que se llevan a cabo, 

 Logística: Es la encargada de mantener todos los insumos, 

herramientas y repuestos necesarios para realizar los servicios de 

MECMASTER, así mismo de conseguir oportunamente todos los 

repuestos e insumos solicitados, esta área se divide en 3 sub áreas, las 

cuales son: 

o Almacén: Son los encargados de velar con la recepción de todos 

los materiales compras y el cuidado de las herramientas 

necesarias para realizar los trabajos de los operarios así como 
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llevar un inventario exacto y real de los insumos, repuestos y 

materiales con los que se cuentan. 

o Compras: Son los encargados de coordinar y facilitar la logística 

a la empresa, en gestionar las adquisiciones necesarias para 

desempeñar todas las labores de la empresa. 

 

1.1.6. Descripción general del proceso de negocio 

Ilustración 2: Diagrama de contexto 

Fuente: Elaboración propia 

 

MECMASTER, es una empresa que como rubro principal es el de 

METALMECÁNICO, el cuál engloba el realizar los mantenimientos a vehículos 

pesados, teniendo este servicio como Core en la empresa y uno de los más 

solicitados, no obstante la empresa cuenta con tres servicios los cuales son: 

 Servicio de Mantenimiento Preventivo: este servicio es el mantenimiento 

preventivo, busca prevenir incidentes u problemas que puedan surgir 

por el uso del vehículo, la medición de concurrencia con el que se da 

dicho mantenimiento es en base a su kilometraje u horas de los 

vehículos pesados que estén o no asociados a la empresa. 
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 Servicio de Mantenimiento Correctivo: Busca poder solucionar o reparar 

el incidente o avería reportada, para que este no afecte el servicio que 

ofrecen los clientes, se le asigna un nivel de urgencia para saber la 

prioridad de atención, así mismo este servicio se divide en dos: 

o Auxilio Mecánico: este servicio se da cuando un vehículo sufre 

un incidente o avería en cualquier momento sin previo aviso, así 

mismo esto implica que MECMASTER deba tratarlo con una 

notificación de alta urgencia y se deberá movilizar personal al 

lugar de los hechos para poder realizar dicho trabajo. 

o Mantenimiento Correctivo: Este servicio se da cuando un 

vehículo sufre un incidente o avería en cualquier momento sin 

previo aviso, pero esta notificación no es tratada de suma 

urgencia, por lo tanto MECMASTER deberá traer al vehículo a 

su localidad para realizar el mantenimiento o es posible que 

envié personal a realizarlo. 

 Servicio de Creación y Diseño de Repuestos o Materiales 

Metalmecánicos: este servicio es el encargado de diseñar piezas, 

repuestos, objetos a solicitud o necesidad de algún proceso, para 

satisfacer las necesidades del cliente.  
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1.2. Fines de la Organización 

1.2.1. Misión 

MECMASTER S.A.C ser una de las empresas en el rubro Metalmecánico con 

mejor posicionamiento en el mercado Peruano, así mismo poder distinguirnos 

de los demás por nuestro alto nivel de tecnología y automatización de nuestros 

procesos sin perder la calidad y los estándares mundiales en el rubro 

Metalmecánico. 

1.2.2. Visión 

Para el 2018 lograr un posicionamiento y reconocimiento por nuestros clientes 

en el Perú por la eficiencia y eficacia del servicio de mantenimiento de 

vehículos pesados y la fabricación de piezas, gracias a la constante 

capacitación de nuestros colaborados y la optimización de nuestros procesos 

(mejora continua) soportado por la capacidad que tengamos de ampliar nuestro 

presupuesto en la capacitación de nuestros colaboradores y la mejora continua 

de nuestros procesos. 

1.2.3. Valores 

 Confianza: Trabajamos con autonomía ya que confiamos en nuestro 

personal, el cual está capacitado para actuar, proponer y solucionar 

todo problema que se le pueda presentar. 

 Compañerismo: Más que una empresa somos una gran familia y cada 

una de las personas de esta gran familia es respetada y valorada en 

sus habilidades. 

 Integridad: Actuamos en base de nuestros conocimientos y 

respaldamos toda decisión tomada, somos consecuentes con lo que 

decidimos y actuamos. 

 Flexibilidad: Contamos con uno de los mejores equipos de trabajos 

multidisciplinarios, lo cual nos permite adaptarnos a todo tipo de rubro. 
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1.2.4. Objetivos estratégicos 

A continuación se listaran los objetivos estratégicos separados por cada 

una de sus perspectivas, la cual serán: 

Perspectiva Financiera: 

 Lograr mayor expansión en el mercado. 

 

Perspectiva Aprendizaje y crecimiento: 

 Mejorar la eficiencia en el reabastecimiento de los recursos 

necesarios. 

 Mejorar canales de comunicación. 

 

Perspectiva Procesos internos: 

 Consolidar el nombre Imagen y credibilidad de la empresa. 

 Destacar de la competencia. 

 Incrementar nuestro nivel de competitividad. 

 Mejorar la infraestructura de la empresa. 

 Incrementar la eficiencia del servicio de mantenimiento de 

vehículos pesados. 

 Mejorar el control del almacén. 

 Incrementar el nivel de automatización de los procesos. 

 Incrementar la exactitud en las órdenes de requerimientos. 

 Mejorar la eficiencia de la compra oportuna. 

 

Perspectiva Cliente: 

 Lograr Mayor expansión en el Mercado. 
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Fuente: MECMASTER 

1.2.5. Unidades estratégicas de negocios 

Área de Mantenimiento 

La unidad de Mantenimiento es la encargada de darle vida e ingresos a 

la empresa ya que esta área se encarga de coordinar, gestionar y 

realizar todos los servicios que brinda la empresa con una coordinación 

constante y fluida con las demás áreas de la empresa. 

Logística 

Logística es una de las principales áreas de apoyo para realizar los 

diferentes servicios de la empresa y en la cual está en permanente 

comunicación con el área de mantenimiento ya que esta área, logística, 

es la encargada de coordinar, dirigir, gestionar y asegurar que todos los 

recursos necesarios para realizar los diferentes servicios de la empresa 

estén disponibles para cuándo y dónde sean requeridos. 

Ilustración 3: Mapa Estratégico 
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1.3. Análisis externo 

1.3.1. Análisis del entorno general 

A. Factores económicos 

La empresa está ligada a los factores económicos tales como: 

 Tipo de cambio: En el Perú la moneda nacional es el Nuevo Sol, 

pero la empresa al interactuar con sus clientes y proveedores 

maneja en la mayoría de los casos el Dólar. 

 El mercado de transportes pesados: La empresa depende del 

mercado de transportes pesados ya que sin este mercado no 

existiría la necesidad de darle mantenimiento a estos vehículos y 

por consiguiente la empresa no podría subsistir. 

B. Factores Tecnológicos 

La empresa tiene como factores tecnológicos los siguientes: 

 Cobertura de las telecomunicaciones: ya que sin cobertura la 

empresa no podría coordinar y realizar las actividades de  

reabastecimiento ni la de seguimiento a los vehículos, así como 

realizar y coordinar los auxilios mecánicos. 

 Mejoras en los vehículos pesados: ya que cada uno de los 

vehículos o algunas mejoras son esenciales para dar el 

mantenimiento a los vehículos pesados. 

C. Factores Políticos 

La empresa tiene como factores políticos los siguientes: 

 Cambios en las normas de seguridad ocupacional: La empresa 

al trabajar con vehículos pesados, lleva a cumplir con las 

normas impuestas por el Ministerio de trabajo para las labores 

industriales. 

 Cambios en las norma de desechos industriales: La empresa 

por el servicio de mantenimiento genera desperdicios 

industriales los cuales deben seguir las normas impuestas para 

tratar dichos desperdicios. 

 Huelgas y bloqueo de carreteras: La empresa necesita la fluidez 

en las carreteras para realizar los trabajos de auxilio mecánico y 

las adquisiciones para los mantenimientos. 
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D. Factores Sociales 

La relación entre nuestra empresa y la sociedad es muy cercana ya que 

MECMASTER sabe que los desperdicios que ésta desecha son de alta 

peligrosidad para los residentes aledaños a la empresa, por lo cual se 

preocupa en darle un correcto desecho a dichos productos resultantes 

de nuestros servicios. 

E. Factores Demográficos 

Perú, no cuenta con la diversidad de empresas que se dedican a este 

rubro, ya que para esto están las marcas consolidadas de las casas 

automotrices que brindan este servicio, por lo tanto el número de 

competidores es reducido pero la calidad de que debe superar en el 

servicio MECMASTER para subsistir es alta, y de la cual está brindando 

ahora. 

1.3.2. Análisis del entorno competitivo 

Mayor detalle en análisis estratégico. 

1.3.3. Factores críticos de éxito 

Mayor detalle en análisis estratégico. 

1.4. Análisis interno 

1.4.1. Recursos y capacidades  

A. Recursos tangibles 

 Físico: Cuenta con el mobiliario de oficina correcto (hojas, 

lapiceros, pizarras, marcadores, entre otros), así también 

cuenta con equipo informático para el proyecto tales como: 

 Laptops Core I5, 4 RAM, 1 TB, Windows 7. 

 Servidor de Archivos MEC01 Linux SAMBA. 

 4 impresoras láser. 

 4 Teclados. 

 4 Mouse. 

 4 Pantallas 23’’.  

 Financiero: Cuenta con una solides financiera promovida por 

sus inversores y apoyada con los clientes los cuales se tienen 

acuerdos estratégicos con ellos, permitiendo que tenga una 

fluidez económica y contando con una amplia línea de créditos. 
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B. Recursos intangibles 

 No humano 

o Tecnológicos: Cuenta con un sistema de registro de OT el 

cual es obsoleto y casi inservible, desarrollado en JAVA, así 

mismo tercerista el servicio de correos corporativos, siendo 

este el único servicio informático que cuente la empresa, así 

como diferentes licencias tales como, siendo solo los 2 

primeros con licencias pagadas y los otros libres: 

o OFFICE 2013. 

o Dreamviewer. 

o ZendStrudio V12. 

o PHPDESINGER. 

o SQLYog. 

o FileZilla. 

 

o Organizativos: MECMASTER cuenta con una sólida 

reputación gracias al alto nivel de satisfacción de nuestros 

clientes y a las alianzas estratégicas con estos, así mismo la 

marca se encuentra ya introducida en el mercado la cual 

está teniendo una buena acogida representada por el 

ingreso de un nuevo cliente. 

 Humano:  

Siguiendo casi un rubro industrial, MECMASTER cuenta con 

personal altamente calificado así mismo tienen altas exigencias 

con el personal de campo (Técnicos y Mecánicos) así como el 

personal administrativo y el personal de campo, siendo estos los 

que están en mayor exposición a los riesgos, estos cuentan con 

capacitaciones constantes y con charlas de seguridad, así 

mismo MECMASTER motiva a sus colaboradores haciendo de 

las labores lo más cómoda posible brindándole las herramientas 

y dispositivos de seguridad necesarios para que puedan realizar 

sus actividades con tranquilidad y con seguridad. 

C. Capacidades organizativas 

Nuestras capacidades organizativas están ligadas al servicio Core de la 

empresa, el cual es, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS PESADOS, la realización de este servicio conlleva a 

varias actividades las cuales son llevadas con mucho rigor en la calidad 
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de cada una de estas, así mismo esto es apoyado con el compromiso 

de nuestros colaboradores y el empeño de la empresa en mantenerlos 

con los instrumentos necesarios para desarrollar dichas actividades 

incluidos los de seguridad, este servicio proporciona estabilidad a la 

empresa tomándolo como un servicio crítico del negocio, gracias a las 

alianzas estratégicas con las que cuenta la empresa es que podemos 

seguir perfeccionando la forma en cómo se desarrolla el servicio. 

D. Análisis de los recursos y capacidades 

En MECMASTER sabemos que nuestros recursos y capacidades son 

los que nos brindan esa rentabilidad superior de nuestros competidores, 

por lo tanto tratamos de mantener, mejorar y optimizar nuestras 

capacidades, generar y prevenir la carencia de nuestros recursos, ya 

que estos dos son capaces de crear y mantener a lo largo del tiempo 

nuestra ventaja competitiva. A continuación clasificamos nuestros 

recursos y capacidades basados en las características que dan valor a 

los recursos, capacidades, escasez, Relevancia, Durabilidad, 

transferibilidad, inmutabilidad y complementariedad; en la siguiente 

tabla podemos identificar la importancia de cada uno de estos: 

Tabla 1: Recursos y capacidades 

Escasez 

Uno de los recursos de los cuales no podemos carecer es la mano de 

obra de nuestros colaboradores, por lo tanto se busca el bienestar de 

ellos y se realizan agendas de personal. 

Relevancia 

Uno de nuestros recursos más relevantes con el que contamos es el 

conocimiento humano entre otros, ya que gracias a este podemos 

generar eficiencia en la realización de las actividades para darnos una 

ventaja competitiva. 

Durabilidad 
Esta durabilidad dependerá de mantener a nuestros colaboradores en su 

estado óptimo, para poder gozar de su máximo performance. 

Transferibilidad 
Esto puede provocarse por alguna fuga de información o bien por algún 

personal que pueda prescindir de nosotros he ir a la competencia. 

Inmutabilidad 

Todo proceso, método de trabajo, política o reglas del mismo, son 

secretos y de conocimiento único de nuestros colaboradores, así mismo 

existen sanciones y penalizaciones si existen fugas de información. 

Complementariedad 

En esta categoría identificamos que el recurso humano, tanto su 

conocimiento y habilidad como las metodologías que utilizamos son 

difíciles de imitar, ya que el personal con el que contamos ha sido 

altamente capacitado y elegido por una habilidad característica y 

compleja. 

Fuente: Elaboración propia  
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1.4.2. Análisis de la cadena de valor 

A. Actividades primarias 

Logística de entrada 

 Gestión de manejo de los clientes: El manejo y la previa derivación que 

se realiza a cada cliente que se comunica con la empresa para la correcta 

atención según el servicio que solicite. 

 Gestión de Adquisiciones: Los implementos necesarios para realizar 

dicho mantenimiento según sea necesario. 

 Gestión de evaluación del mantenimiento: Se evalúa la factibilidad del 

mantenimiento basado en la disponibilidad de los recursos y la ganancia del 

mantenimiento en evaluación. 

Operaciones 

 Gestión de creación de cronograma: Se crea el cronograma de fechas 

de los mantenimientos o del único mantenimiento según corresponda con el 

servicio solicitado del cliente. 

 Gestión de asignación de recursos: Se realiza la separación de recursos 

para el mantenimiento en proceso, generando así una OT. 

 Gestión de la realización de OT: Se le designa a un supervisor una OT 

para ser el encargado de dar inicio a los trabajos he indicar al equipo de 

trabajo los detalles del mantenimiento. 

 Gestión de seguimiento y control OT: Se realiza para el control de 

avance y estado de la OT, así como evaluar alguno de los riesgos propios 

del trabajo. 

 gestión de Proyecciones: Es utilizado cuando el cliente a quien se le 

proporciona el servicio desea que la empresa lleve el mantenimiento 

seguido del vehículo. 

Logística de salida 

 Gestión de evaluación del mantenimiento: Una vez que el 

mantenimiento haya sido concretado se procede a realizar la evaluación del 

vehículo para certificar que el vehículo está en buen estado y ha cumplido 

con lo especificado de dicho mantenimiento. 

 Gestión de facturación: Una vez que el vehículo haya pasado 

satisfactoriamente la evaluación se procederá a facturar siguiendo el 

trabajo e insumos utilizados. 



14 
 

 

 Gestión de check list del vehículo: Una vez facturado y pagado, se 

procede a realizar el check list del vehículo (SALIDA) para entregarle al 

cliente y este pueda evaluar el mantenimiento. 

B. Actividades de apoyo 

 RR.HH.: 

o Gestión por competencias: Es toda gestión para la asignación del 

personal adecuado para cada una de las labores del mantenimiento. 

o Formación: La empresa busca personal preparado tanto física como 

mental para las actividades de los mantenimientos y con un nivel de 

estudio, como mínimo técnico. 

o Capacitación: La empresa busca tener un personal experto en cada una 

de las actividades del mantenimiento y para esto realiza constantes 

capacitaciones. 

 Administración 

o Gestión contable: Son todas las actividades que estén relacionadas con 

el manejo de la contabilidad de la empresa. 

o Gestión Financiera: Es la búsqueda de nuevos ingresos a la empresa. 

 Procesos 

o Seguridad de los procesos: Busca garantizar la seguridad en todos los 

procesos que se realizan en la empresa. 

o Buscar nuevas tecnologías: La empresa está en busca de nuevas 

tecnologías que ayuden a mejorar los servicios que brinda. 

 Planificación 

o Planificación Estratégica: Encargada de planificar las estrategias a 

seguir. 

o Control de gestión: Encargado de controlar las diferentes actividades de 

los diferentes servicios que brinda la empresa. 
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 Logística: 

o Gestión de reabastecimiento: Busca tener lo necesario para los 

próximos mantenimientos o proyectar necesidades, para así evitar 

demoras en el abastecimiento antes de que suceda la necesidad. 

o Control del almacén: El control exacto de las existencias del almacén 

para poder realizar un mantenimiento oportuno y sin retrasos. 

 

Ilustración 4: Cadena de valor 

 
Fuente: MECMASTER 
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C. Actividades estratégicas 

Se listaran las actividades estratégicas, aquellas que pertenecen al 

estudio y que ayuda a cumplir las estrategias planteadas por la 

empresa: 

 Gestión de Procesos: Realizar la documentación y el correcto 

diseño de los procesos internos. 

 Gestión de Control: Realización de controles en todas las 

etapas. 

 Gestión Comercial: Prospectar clientes,  cotizar, cerrar negocio y 

plan de mercadeo. 

1.5. Análisis estratégico 

1.5.1. Análisis FODA 

A. Fortalezas 

F1 Facilidad de adquisición en maquinaria y tecnología. 

F2 Colaboradores en constante capacitación. 

F3 Alto nivel de  Seguridad en el proceso de la empresa basado en 

las normas de seguridad laboral. 

F4 Alto compromiso de colaboradores. 

F5 Fidelidad en la cartera de clientes. 

 

B. Oportunidades 

O1 Incremento en la demanda por las empresas de transporte de 

vehículos pesados. 

O2 Cantidad de Competidores reducida en el mercado. 

O3 Disponibilidad de nuevas tecnologías y metodologías en el servicio 

de mantenimiento de vehículos. 

O4 El ingreso de nuevas empresas en la industria requiere alto nivel de 

especialización en el personal de la empresa. 

O5 Alto porcentaje de egresados de institutos y universidades en 

ingeniería mecánica y carreras afines. 
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C. Debilidades 

D1 Bajo nivel de automatización de servicio de mantenimiento. 

D2 No cuenta con una infraestructura física adecuada. 

D3 Falta de control de las existencias del almacén. 

D4 Poca presencia en el mercado del rubro automotriz. 

D5 Bajo control administrativo. 

 

D. Amenazas 

A1 Competidores posicionados en el mercado. 

A2 Escases de Proveedores Nacionales. 

A3 Alto nivel de riesgo inherente a las actividades de las empresas del 

rubro de automotriz y metal mecánicas. 

A4  Cambio en la normatividad laboral e industrial. 

A5 Inestabilidad del mercado.  
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1.5.2. Matriz FODA 

Tabla 2: Matriz FODA 

 Fortalezas Debilidades 
O

p
o

rt
u

n
id

a
d

 

E1 (F4,F5,O1) Aprovechar el compromiso de nuestros 

colaboradores y la fidelidad de nuestros clientes 

haciendo de estos difusores de nuestro servicio, para 

explotar el Incremento en la demanda por las 

empresas de transporte de vehículos pesados. 

E2 (F2,F3,O2) Explotar las capacidades de nuestros 

colaboradores en constante capacitación, así como 

nuestro alto nivel de seguridad en el proceso de 

mantenimiento para adquirir un mejor 

posicionamiento, gracias a la poca cantidad de 

competidores. 

E3 (F1,O3) Aprovechar la facilidad de adquisición en 

maquinaria y tecnología, para implementar las 

nuevas tecnologías y metodologías en el servicio de 

mantenimiento de vehículos. 

E4 (F4,O4) Explotar las capacidades de nuestros 

colaboradores, para nuevos contratos  aprovechando 

el ingreso de nuevas empresas que requieren de un 

personal altamente capacitado. 

E8 (O1, D1) Aprovechar la alta demanda de las 

empresas de transporte de vehículos pesados, 

para mejorar nuestro nivel de automatización 

del servicio de mantenimiento. 

E9 (O2,D2) Aprovechar la poca cantidad de 

competidores, para poder buscar y adquirir una 

mejor infraestructura física. 

E10 (O3, D3) Aprovechar las nuevas tecnologías y 

metodologías, para incrementar la exactitud en 

las órdenes de requerimientos al área de 

compras. 

E11 (O4, D4) Aprovechar el ingreso de nuevas 

empresas en la industria, para incrementar la 

presencia en el mercado. 

A
m

e
n

a
z
a

 

E5 (F1,F2,F4,A1) Utilizar nuestra facilidad de adquisición 

en máquinas y tecnología, así como a nuestros 

colaboradores en constantes capacitaciones y 

comprometidos con la empresa, para combatir a los 

competidores que se encuentran posicionados en el 

mercado automotriz.  

E6 (F1,F2,F4,A1,A2,A3) Utilizar nuestra facilidad de 

adquisición en máquinas y tecnología, para mitigar la 

escases de Proveedores Nacionales al momento de 

adquirir los productos necesarios para el correcto 

funcionamiento de la empresa. 

E7 (F3,A4,A5) Utilizar nuestro alto nivel de seguridad en 

el proceso de mantenimiento, para mitigar los 

cambios constantes en la normativa y la inestabilidad 

en el mercado. 

E12 (A1,D1,D4) Mejorar el bajo nivel de 

automatización y la poca presencia en el rubro 

automotriz, para mitigar a los competidores que 

se encuentran posicionados en el mercado. 

E13 (A3,A2,D3) Mejorar el control de las existencias 

de almacén, para  evitar quedarnos sin stock 

suficiente, debido a la escases de proveedores 

nacionales. 

E14 (A1,A5,A4,D3) Mejorar nuestra infraestructura 

física, para mitigar a los competidores 

posicionados en el mercado y al Alto nivel de 

riesgo inherente a las actividades de las 

empresas del rubro de automotriz y metal 

mecánicas. 

Fuente: La empresa 
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1.5.3. Matriz EFI 

Con la matriz EFI, se formula las estrategias, para evaluar las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de la empresa 

MECMASTER y la relación que existe entre estas. 

Tabla 3: Matriz EFI 

Factores 
Peso 

(Industria) 
Calificación 

(Organización) 
Ponderación 

FORTALEZAS 
F1) Facilidad de adquisición en maquinaria y 

tecnología. 
17% 4                0.68  

F2) Colaboradores en constante capacitación. 

17% 3                0.51  

F3) Alto nivel de seguridad en el proceso de 

mantenimiento. 

13% 4                0.52  

F4) Alto compromiso de colaboradores y clientes. 

12% 3                0.36  

SUB-TOTAL DE FORTALEZAS                2.07  

DEBILIDADES 

D1) Bajo nivel de automatización de servicio de 

mantenimiento. 

17% 1                0.17  

D2) No cuenta con la infraestructura física 

adecuada. 

15% 2                0.30  

D3) Falta de control del manejo de las existencias 

del almacén. 

11% 1                0.11  

SUB-TOTAL DE DEBILIDADES                0.58  

TOTAL EFI 100%                  2.65  
Fuente Mecmaster 
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1.5.4. Matriz EFE 

La matriz de evaluaciones de los factores externos (EFE), nos permitió evaluar 

la información económica, social, cultural, demográfica, política y competitiva 

de la empresa MECMASTER. 

Tabla 4: Matriz EFE 

Factores 
Peso 

(Industria) 
Calificación 

(Organización) 
Ponderación 

OPORTUNIDADES 
O1) Alto nivel de adquisición por las empresas de 

transporte de vehículos pesados. 19% 2                0.38  

O2) Poca cantidad de competidores. 
17% 3                0.51  

O3) Nuevas tecnologías y metodologías en el 

servicio de mantenimiento de vehículos. 16% 3                0.48  

SUB-TOTAL DE OPORTUNIDADES                1.37  

AMENAZAS 
A1) Alto nivel de competencia empresarial. 

17% 3                0.51  

A2) Poca presencia del mercado del rubro 

automotriz. 16% 3                0.48  

A3) Altos niveles de riesgo por mantenimiento. 
12% 2                0.24  

SUB-TOTAL DE AMENAZAS                1.23  

TOTAL EFE 100%                  2.60  
Fuente: MECMASTER 
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1.5.5. Matriz IE 

La Matriz Interna Externa (IE), se ayuda de la Matrices EFI y EFE para poder evaluar a 

la empresa de acuerdo a los Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y sus 

Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), la cual nos permitió encontrar un 

valor, que nos permitió identificar que la empresa se encuentra en el cuadrante 

promedio, crecer y construir. 

 

  

Fuente: MECMASTER 

1.5.6. Matriz MPC 

La Matriz de Perfil Competitivo (MPC), nos permitió identificar a los principales 

competidores de la institución en relación a sus factores críticos de éxito, así 

como poder obtener la posición de la empresa en contraste con sus 

competidores antes, durante y después del proyecto; así mismo se evalúa 

estos factores críticos después de cada periodo, para este estudio se utilizará 6 

periodos de una duración de 3 meses, así como también se tomarán 3 

empresas del mismo rubro y con servicios similares, las cuales a continuación 

listamos: 

 MASTERTEC 

 CASA CATERPILLAR 

 CASA VOLVO 

  

Ilustración 5: Matriz IE 
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Por otro lado se listarán los factores críticos y se les asignarán un peso según 

su relevancia: 

Tabla 5: Matriz MPC Factor crítico de éxito 

Ítem Factores Críticos de Éxito (F.C.E.) Peso 

1 Automatización de los procesos de la empresa 20% 

2 Disponibilidad de la información 10% 

3 Capacidad de retención de clientes 10% 

4 Controlar los recursos  10% 

5 Eficiencia en la atención al cliente 5% 

6 Nivel de comunicación entre las áreas del trabajo 15% 

7 Participación del mercado 5% 

8 Información de adquisiciones 10% 

9 Posicionamiento y prestigio de la marca en el mercado 5% 

10 Eficiencia de las políticas 10% 

  TOTAL 100% 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación mostraremos los resultados del estudio por periodo, teniendo en cuenta 

que la Organización a evaluar es MECMASTER, competencia 01 es MASTERTEC, 

competencia 02 es Casa CATERPILLAR y competencia 03 es Casa VOLVO: 

Ilustración 6: Evaluación del MPC Periodo 01 

 

Ilustración 7: Evaluación del MPC Periodo 02 
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Ilustración 8: Evaluación del MPC Periodo 03 

 

 

Ilustración 9: Evaluación del MPC Periodo 04 

 

 

Ilustración 10: Evaluación del MPC Periodo 05 

 

 

Ilustración 11: Evaluación del MPC Periodo 06 
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El resumen de los resultados del estudio fue el siguiente: 

Ilustración 12: Resumen de resultados MPC 

 

Ilustración 13: Resumen de resultados MPC - Gráfico Radial 

 

Como resultado del proyecto se puede apreciar que la empresa MECMASTER mejoró 

competitivamente hasta alcanzar un nivel promedio al de su competencia, gracias a la 

ayuda de la implementación del proyecto. 
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1.5.7. Matriz PEYEA 

A continuación mostramos los resultados del estudio de Matriz PEYEA con el 

propósito de poder ubicar el tipo de estrategia idóneo a la situación de la empresa, por 

lo cual tenemos los siguientes factores de evaluación: 

Ilustración 14: Factores de evaluación Matriz PEYEA 

 

Obteniendo como resultado en los ejes: 

Ilustración 15: Resultado por ejes Matriz PEYEA 
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Ilustración 16: Matriz PEYEA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el estudio realizado podemos ver que la empresa se encuentra en el sector de 

“I ESTRATEGIA AGRESIVA” lo cual nos indica que nos encontramos en una posición 

excelente para utilizar sus fortalezas internas, con el propósito de aprovechar 

oportunidades externas y superar sus debilidades internas y evitar amenazas 

externas. 
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1.5.8. Las 5 Fuerzas de Porter 

 

  Ilustración 17: PORTER 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. Descripción de la problemática 

1.6.1. Problemática 

En la empresa MECMASTER existe un ineficiente proceso de 

mantenimiento que corresponde al servicio de mantenimiento de 

vehículos pesados, esto se debe a que dicho proceso cuenta con una 

gran cantidad de re trabajos, dados estos porque no se cuenta con la 

información en el momento oportuno, esto se debe a que falta un control 

de los recursos empleados en el mantenimiento, esta falta de control 

existe porque se tiene una ineficiente política en la realización del 

mantenimiento. 

A. Problema general 

¿En qué medida la automatización del flujo de información ayudara a 

mejorar la eficiencia de los procesos involucrados en el mantenimiento 

en MECMASTER para el periodo 2014 - 2015? 

B. Problema especifico 

 ¿De qué forma aumentar la integridad de los datos en los 

diferentes procesos se conseguirá mejorar el seguimiento de la 

información del servicio de mantenimiento en MECMASTER 

para el periodo 2014 -2015? 

 ¿De qué manera al obtener un mayor rendimiento en la 

realización de los procesos se conseguirá reducir el tiempo en el 

servicio de mantenimiento en MECMASTER para el periodo 

2014 - 2015? 

 ¿En qué magnitud mejorar la disponibilidad de la información 

dentro de los procesos se conseguirá aumentar las 

adquisiciones oportunas de los recursos para el mantenimiento 

en MECMASTER para el periodo 2014 - 2015? 

1.6.2. Objetivos 

A. Objetivos generales 

Identificar la medida en la cual la automatización del flujo de 

información permitirá incrementar la eficiencia de los procesos 

involucrados en el servicio de mantenimiento en MECMASTER para 

el periodo 2014 - 2015. 

B. Objetivos específicos 

 Determinar la manera en la cual el aumento de la integridad de 

los datos mejorará el seguimiento de la información del servicio 

de mantenimiento en MECMASTER para el periodo 2014 – 2015 
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 Comprobar la magnitud del impacto al aumentar el rendimiento 

en la realización de los procesos sobre el tiempo que toma 

realizar y llevar a cabo el servicio de mantenimiento en 

MECMASTER para el periodo 2014 – 2015 

 

 Demostrar de qué forma en el que al incrementar la 

disponibilidad de la información dentro de los procesos existirá 

un aumento en realizar las adquisiciones oportunamente de los 

recursos necesarios para el mantenimiento en MECMASTER 

para el periodo 2014 - 2015 

 

 

1.7. Resultados esperados 

Para poder evaluar los resultados en base a nuestros objetivos se crearon 

dimensiones, las cuales miden el impacto de la herramienta sobre el proceso, las 

cuales son 3 y otras 3 que miden sólo a la herramienta, obteniendo así 6 métricas a 

las cuales los resultados que se espera al finalizar el proyecto son: 

Tabla 6: Resultados Esperados 

MÉTRICA INDICADOR META 

INTEGRIDAD Tasa de Corrupción de datos del mantenimiento Disminuir al 100% la tasa de 

corrupción de datos del 

mantenimiento. 

SEGUIMIENTO Tasa de seguimiento de la información Aumentar al 90% la tasa de 

seguimiento de la 

información. 

RENDIMIENTO Tasa de rendimiento del proceso Incrementar en un 40% la 

tasa de rendimiento del 

proceso. 

TIEMPO Tasa de demora del proceso Reducir al 80% la tasa de 

demora del proceso. 

DISPONIBILIDAD Tasa de disponibilidad de la información  Maximizar en un 85% la tasa 

de disponibilidad de la 

información. 

OPORTUNIDAD Tasa de adquisiciones oportunas Aumentar al 95% la tasa de 

las adquisiciones oportunas. 

Fuente: Elaboración propia 
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𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
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CAPITULO II :  MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO 

2.1. Marco teórico del Negocio 

La empresa tiene como servicio Core el servicio de mantenimiento de vehículos 

pesados este servicio se le agregan uno más que es el Servicio de creación de piezas 

metalmecánicas, el servicio Core se subdivide en tres servicios, los cuales son: 

 Servicio de Mantenimiento Correctivo. 

 Servicio de Mantenimiento Preventivo. 

 Servicio de Auxilio Mecánico. 

Para soportar, gestionar y dar seguimiento al gran flujo de información que genera la 

empresa se apoya de dos sistemas, los cuales no brindan la trazabilidad completa que 

se espera ya que estos sistemas sólo se enfocan a 2 procesos en especial, sin 

posibilidades a ser ampliados o modificados, los cuales son el Proceso de generar 

planilla y el Proceso de Generar Ordenes de Trabajo, los cuales se tienen que 

destacar, que no se encuentran integrados por lo tanto no interactúan el uno con el 

otro, no se comunican entre sí, por lo cual la información emitida por los dos carece de 

efectividad para la empresa, los demás procesos de la empresa aún se llevan con la 

ayuda de las herramientas ofimáticas tales como Excel o Word, lo cual no ayuda a 

facilitar y dar una trazabilidad completa y efectiva de la información manejada y con 

posibilidad a errores de digitación o diferencias en los conceptos en algunas palabras. 

A pesar de que la empresa se encuentra muy bien posicionada, y tiene clientes fieles y 

cuentan con contratos estables y de larga duración, aún no implementan un sistema 

integrado para todas sus áreas, como un ERP. 
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Organización de la empresa  

 La empresa cuenta con los roles dentro de la Gerencia de Operaciones conforme se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 7: Matriz de cargos 

Cargo Descripción Función 

Planeamiento 

Planeador 

Asistir al Supervisor de 

Mantenimiento brindando 

soporte operativo y 

administrativo, mediante 

evaluación de costos para el 

área. 

 Planificar y controlar el plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo del 
área. 

 Llevar registros del mantenimiento, 
funcionamiento y operatividad de las 
unidades que ingresan para el servicio de 
mantenimiento de unidades. 

 Ejecutar los informes de mantenimiento que 
se presentarán a la Gerencia. Controlar las 
horas extras del personal de mantenimiento. 

 Ejecutar comparativos entre el presupuesto y 
lo real indicando los sobre costos. 

 Cumplir con las políticas, reglamentos y 
procedimientos internos de la empresa, de 
nuestros clientes y usuarios. 

 Cumplir con la política de alcohol y drogas. 
 Presentarse en buenas condiciones físicas y 

mentales al momento de realizar su trabajo, y 
mantener una presentación personal 
adecuada. 

Supervisor 

Supervisar, planear y diseñar 

el servicio de mantenimiento 

de las unidades y equipos en 

general,  de acuerdo al 

objetivo estratégico de la 

empresa, aplicando las 

últimas técnicas de 

mantenimiento para llegar a la 

calidad y excelencia. 

 Cumplir con las políticas, reglamentos y 
procedimientos internos de la empresa, de 
nuestros clientes y usuarios. 

 Presentarse en buenas condiciones físicas y 
mentales al momento de realizar su trabajo, y 
mantener una presentación personal 
adecuada. 

Operario(Mecánico 

/ Soldador) 

Mecánico: Ejecutar las tareas 

de mantenimiento, 

funcionamiento y reparación 

de unidades tanto  como 

máquinas, equipos e 

instalaciones mecánicas. 

Soldador: Ejecutar las tareas 

de construir piezas y objetos 

de metal, utilizando diseños, 

instrumentos y maquinaria de 

soldadura. 

 Cumplir con las políticas, reglamentos y 
procedimientos internos de la empresa, de 
nuestros clientes y usuarios. 

 Presentarse en buenas condiciones físicas y 
mentales al momento de realizar su trabajo, y 
mantener una presentación personal 
adecuada. 

 Efectuar el mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Principales procesos de negocio de la empresa  

Los procesos de negocio son las tareas que debe realizar una empresa para asegurar 

su funcionamiento. Estos incluyen: 

 Servicio de mantenimiento de vehículos pesados 

o Servicio de mantenimiento preventivo. 

o Servicio de mantenimiento correctivo.  

o Auxilio mecánico. 

 Servicio de diseño y fabricación de piezas. 

 

Necesidad de la empresa 

En un su afán de buscar una gran mejora su servicio CORE el cual es la realización 

del mantenimiento de vehículos pesados, desea implementar un sistema que le pueda 

brindar una trazabilidad total del proceso y de los recursos utilizados tanto de mano de 

obra como de los repuestos empleados en dichos trabajos y de herramientas 

utilizadas, así mismo desea que este sistema ayude a automatizar el flujo de 

información entre las diferentes áreas que interconectan para poder brindar este 

servicio y mejorar los canales de comunicación entre ellas y así logrando tener a las 

áreas de: 

 Logística. 

 Gerencia de Operaciones. 

 Gerencia Administrativa. 

Integradas y totalmente comunicadas, así mismo totalmente coordinadas para mejorar 

el servicio y que pueda apoyar al área de mantenimiento y de proyecciones a 

proyectar el uso de los recursos y de los tiempos, para realizar el servicio de 

mantenimiento preventivo. 
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2.2. Marco teórico del Proyecto 

2.2.1. Gestión del Proyecto  

Tabla 8: Procesos RUP Utilizados 

Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimiento 

Proceso 
Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas Herramientas/Técnicas Salidas Destino Observaciones 

IN
IC

IO
 

4.  Integración 4.1 Desarrollar 
Proyect Chárter 

SI - Enunciado de Trabajo. 

- Caso de Negocio. 

- Acuerdos. 

- OPAS. 

- FAES 

- Juicio de Expertos. 

- Técnicas de 

Facilitación: 

Reuniones. 

- Proyect Charter. - 13.1 

- 4.2 

- 5.1 

- 5.2 

- 5.3 

- 6.1 

- 11.1 

 

13. Interesados 13.1 Identificar a 
los Interesados 

SI 

- Proyect Charter. 

- OPAS 

- FAES 

- Análisis de 

Interesados. 

- Reuniones 

- Registro de 
Interesados 

- 13.2 

- 5.2 

- 8.1 

- 10.1 

- 11.1 

- 11.2 

- 12.1 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimiento 

Proceso 
Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas Herramientas/Técnicas Salidas Destino Observaciones 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

4. Integración 4.2 Desarrollar el 
Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 

SI - Proyect Charter. 

- Planes subsidiarios. 

- OPAS 

- FAES 

 

- Juicio de Expertos. 

- Técnicas de 

Facilitación: 

Reuniones. 

- Plan para la 
dirección del 
Proyecto 

- 4.3, 4.4 

- 5.1, 6.1 

- 7.1, 8.1 

- 9.1, 10.1 

- 11.1, 12.1, 

4.5 

- 5.5, 6.7 

- 11.6, 13.4 

 

5. Alcance 

5.1 Planificar la 
Gestión del Alcance. 

SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Acta de constitución del 

proyecto 

- FAEs. 

- OPAs. 

- Juicio de Expertos. 

- Técnicas de 

Facilitación: Reuniones 

- Plan Para la 
Gestión del 
Alcance. 

- 5.2 

- 5.3 

- 5.4 

 

5.2 Recopilar 
Requisitos 

SI - Plan de Gestión del 

Alcance. 

- Plan de Gestión de los 

Interesados. 

- Acta de Constitución de 

Proyecto 

- Registro de Interesados 

- Entrevistas 

- Observaciones 

- Análisis de 

Documentos. 

- Documentación 

de requisitos 

 

- Matriz de 

trazabilidad de 

requisitos 

- 5.3, 5.4, 

12.1, 5.5 

 

- 5.5 

 

 

5.3 Definir el 
Alcance 

SI - Plan de gestión del 

alcance 

- Acta de constitución del 

proyecto 

- Documentación de 

requisitos 

- OPAS 

- Reuniones con los 

Interesados Clave 

- Juicio de Expertos 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

- Actualizaciones 

- 5.4, 6.3, 

6.5, 6.6 
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5
 

 
Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimiento 

Proceso 
Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas Herramientas/Técnicas Salidas Destino Observaciones 

5.4 Crear la 
EDT/WBS 

SI - Plan de Gestión del 

Alcance 

- Enunciado del Alcance 

del proyecto. 

- Documentación de 

requisitos 

- OPAs, FAEs. 

- Descomposición 

- Juicio de Expertos 

- Línea Base del 

Alcance. 

- Actualizaciones 

- 6.2, 7.2, 

7.3, 11.2 

 

6. Tiempo 6.1 Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Acta de constitución del 

proyecto 

- OPAs, FAEs 

- Juicio de Expertos. 

- Reuniones. 

 

- Plan de Gestión 

del Cronograma 

- 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 

6.6, 11.2 

 

6.2 Definir las 
Actividades 

SI - Plan de Gestión del 

Cronograma. 

- Línea Base del Alcance. 

- OPAs, FAEs 

- Descomposición. 

- Planificación Gradual 

- Lista de 

Actividades 

- Lista de Hitos 

- 6.3, 6.4, 

6.5, 6.6 

 

- 6.3 

 

6.3 Secuenciar Las 
Actividades 

SI - Plan de gestión del 

cronograma 

- Lista de actividades 

- Lista de hitos 

- Enunciado del alcance 

del proyecto 

- FAEs, OPAs 

- Método de 

diagramación por 

precedencia. 

- Adelanto y retrasos 

- Diagrama de 

Red del 

Proyecto(activid

ades 

Secuenciadas) 

- 6.6  

6.4 Estimar los 
Recursos de la 
Actividades 

SI - Plan de gestión del 

Cronograma 

- Lista de Actividades 

- Calendarios de recursos 

- Registro de riesgos 

- Estimación Ascendente 

- MS. Proyect. 

- Recursos 

Requeridos 

para las 

Actividades. 

- Actualizaciones 

- 6.5, 6.6, 

9.1, 12.1 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimiento 

Proceso 
Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas Herramientas/Técnicas Salidas Destino Observaciones 

- Estimación de costos de 

las actividades 

- OPAs y FAEs 

6.5 Estimar la 
duración de las 
Actividades 

SI - Plan de gestión del 

cronograma 

- Lista de Actividades 

- Recursos requeridos 

para las actividades 

- Calendarios de recursos 

- Enunciado del alcance 

del proyecto 

- Registro de riesgos 

- OPAS y FAEs 

- Juicio de Expertos 

- Estimación Análoga 

- Estimación  de 

la duración de 

las actividades 

 

- Actualizaciones  

- 6.6, 11.2  

6.6 Desarrollar el 
Cronograma 

SI - Plan de gestión del 

cronograma 

- Lista de actividades 

- Diagramas de red del 

cronograma del proyecto 

- Recursos requeridos 

para las actividades 

- Calendarios de recursos 

- Estimación de la duración 

de las actividades 

- Enunciado del alcance 

del proyecto 

- Registro de riesgos 

- Asignaciones de personal 

al proyecto. 

- OPAs y FAEs 

- Método de la Ruta 

Crítica. 

- Ms Proyect. 

- Línea Base del 

Cronograma. 

- Cronograma del 

Proyecto. 

 

 

- 7.2, 7.3 

- 6.7 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimiento 

Proceso 
Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas Herramientas/Técnicas Salidas Destino Observaciones 

7. Costos 

7.1 Planificar la 
Gestión de los 
Costos 

SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Acta de Constitución del 

proyecto 

- OPAS  Y FAES 

- Juicio de Expertos 

- Reuniones 

- Plan de Gestión 

de los costos 

7.2, 7.3, 11.2  

7.2 Estimar los 
Costos 

SI - Plan de gestión de los 

costos 

- Plan de gestión de los 

recursos humanos 

- Línea base del alcance. 

- Cronograma del proyecto 

- Registro de riesgos 

- OPAs, FAEs 

- Estimación Análoga 

- Ms Proyect. 

 

- Estimación de 

los Costos de la 

Actividades. 

- Actualizaciones. 

7.3, 11.2, 

12.1 

 

7.3 Determinar el 
presupuesto 

SI - Plan de gestión de los 

costos 

- Línea base del alcance 

- Estimación de costos de 

las actividades 

- Cronograma del proyecto 

- Calendarios de recursos 

- Registro de riesgos 

- OPAs 

- Agregación de Costos. 

- Juicio de Expertos 

- Línea base de 

los Costos 

- Actualizaciones 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimiento 

Proceso 
Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas Herramientas/Técnicas Salidas Destino Observaciones 

8. Calidad 

8.1 Planificar la 
Gestión de la 
Calidad 

SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Registro de interesados 

- Registro de riesgos 

- Documentación de 

requisitos 

- OPAs y FAEs 

- Diagrama de Pareto. 

- Diagrama de Ishikawa. 

- Reuniones  

 

- Plan de Gestión 

de Calidad. 

- Métricas de la 

Calidad. 

- Listas de 

Verificación de 

la calidad. 

- Actualizaciones 

11.2  

9. Recursos 
Humanos 

9.1 Planificar la 
Gestión de los 
Recursos Humanos. 

SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Recursos Requeridos 

para las actividades 

- Factores ambientales de 

la empresa 

- OPAs 

- Matriz RACI 

 

- Plan de Gestión 

de Recursos 

Humanos 

11.2  

9.2 Adquirir el 
Equipo del Proyecto 

NO     No se va a adquirir 

ningún personal 

adicional, ya que la 

empresa cuenta con 

el personal necesario. 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimiento 

Proceso 
Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas Herramientas/Técnicas Salidas Destino Observaciones 

9.3 Desarrollar el 
Equipo del Proyecto 

SI - Plan de gestión de los 

recursos humanos 

- Asignaciones de personal 

al proyecto 

- Calendarios de recursos 

- Habilidades 

interpersonales 

- Capacitación 

- Actividades de 

desarrollo del espíritu 

de 

- equipo 

- Reglas básicas 

- Cubicación 

- Reconocimiento y 

recompensas 

- Herramientas para la 

evaluación del 

- personal 

- Evaluaciones 

del desempeño 

del equipo 

- Actualizaciones 

a los factores 

ambientales de 

la empresa 

 Equipo de proyecto 

está compuesto por 

diversos roles, los 

cuales están 

representados por 

una sola persona 

9.4 Dirigir el Equipo 
del Proyecto 

SI - Plan de gestión de los 

recursos humanos 

- Asignaciones de personal 

al proyecto 

- Evaluaciones del 

desempeño del equipo 

- Registro de incidentes 

- Informes de desempeño 

del trabajo 

- Activos de los procesos 

de la organización 

- Observación y 

conversación 

- Evaluaciones del 

desempeño del 

proyecto 

- Gestión de conflictos 

- Habilidades 

interpersonales 

- Evaluaciones 

del desempeño 

del equipo 

-  Actualizaciones 

a los factores 

ambientales de 

la empresa 

 El equipo está 

conformado por 

diversos roles, los 

cuales están 

representados por 

una sola persona. 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimiento 

Proceso 
Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas Herramientas/Técnicas Salidas Destino Observaciones 

10. 
Comunicaciones 

10.1 Planificar la 
Gestión de la 
Comunicaciones 

SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Registro de interesados 

- OPAs y FAEs 

- Reuniones Virtuales. 

- Correo Electrónico 

- Google Drive 

- Plan de Gestión 

de las 

Comunicacione

s 

  

11. Riesgos 11.1 Planificar la 
Gestión de los 
riesgos 

SI - Plan para la dirección del 

- proyecto 

- Acta de constitución del 

proyecto 

- Registro de interesados 

- OPAs y FAEs 

- Reuniones - Plan de Gestión 

de los Riesgos 

- 11.2 

- 11.3 

- 11.5 

 

11.2 Identificar los 
Riesgos 

SI - Plan de gestión de los 

riesgos, costos, 

cronograma, calidad,  y 

recursos humanos 

- Línea base del alcance 

- Estimación de costos de 

las actividades 

- Estimación de la duración 

- de las actividades 

- Registro de interesados 

- Documentos del proyecto 

- Documentos de las 

adquisiciones 

- OPAs y FAEs 

- Tormenta de Ideas 

- Entrevistas 

- Análisis de Supuestos 

- Registro de 

Riesgos 

- 11.3 

- 11.5 

- 11.6 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimiento 

Proceso 
Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas Herramientas/Técnicas Salidas Destino Observaciones 

11.3 Realizar el 
Análisis Cualitativo 
de los Riesgos 

SI - Plan de gestión de los 

riesgos 

- Línea base del alcance 

- Registro de riesgos 

- OPAs, FAEs 

- Matriz Probabilidad 

Impacto 

- Categorización de los 

riesgos 

- Actualización a 

los Documentos 

del Proyecto. 

  

11.4 Realizar el 
Análisis Cuantitativo 
de los Riesgos 

NO -  -  -   No se necesita por 

que los riesgos son 

limitados y no 

contamos con equipo 

de profesionales. 

11.5 Planificar la 
Respuesta a los 
riesgos 

SI - Plan de gestión de los 

riesgos 

- Registro de riesgos 

- Negativos(Evitar, 

Transferir, Mitigar, 

Aceptar) 

- Positivos(Explotar, 

Mejorar, Compartir, 

Aceptar) 

- Actualizaciones 

al Plan de 

dirección del 

proyecto 

- Actualizaciones 

a los 

Documentos del 

Proyecto 
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4
2
 

 
Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimiento 

Proceso 
Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas Herramientas/Técnicas Salidas Destino Observaciones 

12. Adquisiciones 12.1 Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones 

SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Documentación de 

requisitos 

- Registro de riesgos 

- Recursos requeridos 

para 

- las actividades 

- Cronograma del proyecto 

- Estimación de costos de 

las actividades 

- Registro de interesados 

- OPAs y FAEs 

- Reuniones  

- Análisis de Comprar o 

Hacer 

- Plan de Gestión 

de las 

Adquisiciones 

- Decisiones de 

hacer o 

comprar. 

- Actualizaciones 

  

12.2 Efectuar las 
Adquisiciones 

NO 
 

-  -  -   Por qué no se realizará 

ninguna Adquisición, se 

decidió por hacer. 

12.3 Controlar las 
Adquisiciones 

NO -  -  -   Por qué no se realizará 
ninguna Adquisición, se 
decidió por hacer. 

12.4 Cerrar las 
Adquisiciones 

NO -  -  -   Por qué no se realizará 
ninguna Adquisición, se 
decidió por hacer. 

13. Interesados 13.2 Planificar la 
Gestión de los 

SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Reuniones - Plan de Gestión 

de los 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimiento 

Proceso 
Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas Herramientas/Técnicas Salidas Destino Observaciones 

Interesados - Registro de interesados 

- OPAS, FAEs 

Interesados. 

- Actualizaciones 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

4. Integración 4.3 Dirigir y 
Gestionar el Trabajo  

SI - Plan de Dirección del 

Proyecto. 

- Solicitudes de Cambio 

Aprobadas 

- Juicio de Expertos. 

- Reuniones. 

- MS proyecto,  Google 

Drive. 

- Entregables 
- Datos de 

desempeño del 
trabajo 

- Solicitudes de 
cambio 

- Actualizaciones 
al plan para 

- la dirección del 
proyecto 

-  Actualizaciones 
a los 
Documentos del 
Proyecto 

 

- 5.5, 5.6 

 

 

- 4.5 

 

7. Calidad 8.2 Aseguramiento 
de la Calidad 

SI - Plan de gestión de la 

calidad 

- Métricas de Calidad 

-  Medidas de control de 

calidad 

- Observaciones 

- Análisis. 

- Solicitudes de 

Cambio. 

- Actualizaciones  

  

10. 
Comunicaciones 

10.2 Gestionar las 
Comunicaciones 

SI - Plan de gestión de las 

comunicaciones 

- Informes de desempeño 

del 

- trabajo 

- OPAs y FAEs 

- Informes de 

Desempeño 

- Correo electrónicos 

- Comunicación verbal 

formal. 

- Comunicacione

s del Proyecto 

- actualizaciones 
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4
 

 
Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimiento 

Proceso 
Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas Herramientas/Técnicas Salidas Destino Observaciones 

13. Interesados 13.3 Gestionar la 
Participación de los 
Interesados 

SI - Plan de gestión de los 

interesados 

- Plan de gestión de las 

comunicaciones 

- Registro de cambios 

- OPAs 

- Motivación, 

comunicación, 

resolución de 

conflictos. 

- Registro de 

Incidentes. 

- Solicitudes de 

Cambio. 

- Actualizaciones 

- 13.4 

 

- 4.3, 4.5 

 

 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 C
O

N
T

R
O

L
 

4. Integración  4.4 Monitorear y 
controlar el trabajo 
del Proyecto 

SI - Plan para la dirección del 

- proyecto 

- Pronóstico del 

cronograma 

- Pronósticos de costos 

- Cambios validados 

- Información de 

desempeño del trabajo 

- OPAs. 

- FAEs 

- Juicio de Expertos. 

- Reuniones. 

- MS proyecto,  Google 

Drive. 

- Solicitudes de 
cambio 

- Informes de 
desempeño del 
trabajo 

- Actualizaciones 
al plan para la 
dirección del 
proyecto 

- Actualizaciones 
a los 
documentos del 
proyecto 

- 4.5 

 

- 4.4, 10.2 

- 4.3, 4.5 

 

4.5 Realizar el 
Control Integrado de 
Cambios 

SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Informes de desempeño 

del trabajo 

- Solicitudes de cambio 

- FAEs y OPAS 

- Juicio de Expertos. 

- Reuniones. 

 

- Solicitudes de 
Cambio 
Aprobadas 

- Registro de 
Cambios 

- Actualizaciones. 

- 4.4, 4.3   

5. Alcance 

5.5 Validar el 
alcance  

SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Documentación de 

requisitos 

- Inspección - Entregables 
Aceptados 

- Solicitudes de 
cambio 

 

 

- 4.5 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimiento 

Proceso 
Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas Herramientas/Técnicas Salidas Destino Observaciones 

- Matriz de trazabilidad de 

requisitos 

- Entregables verificados 

- Datos de desempeño del 

trabajo 

- Informes de 
desempeño del 
Trabajo. 

5.6 Controlar el 
alcance 

SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Documentación de 

requisitos 

- Matriz de trazabilidad de 

requisitos 

- Datos de desempeño del 

trabajo 

- OPAs 

- Análisis de Variación - Información de 
desempeño del 
trabajo 

- Solicitudes de 
cambio 

- Actualizaciones 

- 4.4 

 

- 4.5 

 

6. Tiempo 6.7 Controlar el 
Cronograma 

SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Cronograma del proyecto 

- Datos de Desempeño del 

trabajo 

- Calendarios del proyecto 

- Datos del cronograma 

- OPAs 

- Revisión de 

Desempeño 

- MS Proyect  

- Información de 
desempeño del 
trabajo  

- Pronóstico del 
cronograma 

- Solicitudes de 
cambio 

-  
Actualizaciones. 

- 4.4 

 

 

 

- 4.5 

 

7. Costos 7.4 Controlar costos SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Datos de desempeño del 

trabajo 

- OPAs 

- Gestión del Valor 

Ganado. 

- Ms. Proyect. 

- Información de 
desempeño del 
trabajo 

- Pronósticos de 
costos 

- Solicitudes de 
cambio 

- 4.4 

 

 

 

- 4.5 
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Grupo de 
Proceso 

Área de 
Conocimiento 

Proceso 
Utilizado 

(SI/NO) 
Entradas Herramientas/Técnicas Salidas Destino Observaciones 

- Actualizaciones 

8. Calidad  8.3 Controlar la 
Calidad 

SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Métricas de calidad 

- Listas de verificación de 

calidad 

- Datos de desempeño del 

trabajo 

- Solicitudes de cambio 

aprobadas 

- Entregables 

- OPAs 

- Inspección - Medidas de 
control de 
calidad 

- Cambios 
validados 

- Entregables 
verificados 

- Información de 
desempeño del 
trabajo 

- Solicitudes de 
cambio 

- Actualizaciones 
 

 

 

- 4.4 

 

- 4.5 

 

C
IE

R
R

E
 

1. Integración 4.6 Cerrar Proyecto 
o fase 

SI - Plan para la dirección del 

proyecto 

- Entregables aceptados 

- .OPAs 

- Reuniones - Acta de cierre 

del Proyecto 

  

Tabla 9: Procesos del PMBOK utilizados 
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2.2.2. Ingeniería del Proyecto  

Disciplina Tareas Utilizado(SI/NO) 
Artefacto(s) que 

Ingresan  
Artefacto(s) que Genera 

Observaciones 

DE DESARROLLO - RUP 

MODELADO DE NEGOCIO 

 Definir el Objetivo del Proyecto y 
elaborar el modelo de Negocio 

 Entender los problemas que la 
organización desea solucionar e 
identificar mejoras potenciales. 

 Medir el impacto del cambio 
organizacional. 

 Asegurar que clientes, usuarios 
finales, desarrolladores y los otros 
participantes tengan un 
entendimiento compartido del 
problema. 

 Derivar los requerimientos del 
sistema de software, necesarios 
para dar soporte a los objetivos de 
la organización. 

 Entender como el sistema a ser 
desarrollado entra dentro de la 
organización. 

 

Detallar los Casos de 
Uso de Negocio 

SI 
- Caso de Uso de 

Negocio 
- Caso de uso de Negocio 

 

Capturar el 
vocabulario común 
para el Negocio. 

SI - Visión del Negocio 
- Glosario del Negocio 

 

Definir Requerimientos 
de Automatización 

SI 
- Valorar los 

Objetivos de la 
Organización 

- Modelo de Análisis 
- Modelo de casos de Uso  

Identificar las metas 
del negocio y los KPI’s 

SI - Visión del Negocio 
- Objetivos del Negocio 

 

Mantener las Reglas 
de Negocio 

SI - Visión del Negocio 
- Reglas de Negocio 

 

Configurar y Ajustar 
los Objetivos 

SI 
- Valorar Objetivos 

de la organización 
- Visión del Negocio  

Encontrar Actores y 
Casos de Uso 

SI - Visión del Negocio 

- Caso de uso de 
Negocio. 

- Actor de Negocio. 
- Modelo de caso de uso 

de negocio  
- Especificación 

complementaria de 
casos de uso de 
negocio. 

 

Revisar el Modelo de 
Caso de Uso 

SI 

- Caso de uso de 
Negocio. 

- Modelo de caso de 
uso de negocio  

 

- Modelo de caso de uso 
de negocio revisado  
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Disciplina Tareas Utilizado(SI/NO) 
Artefacto(s) que 

Ingresan  
Artefacto(s) que Genera 

Observaciones 

DE DESARROLLO - RUP 

Estructurar los 
modelos de caso de 
uso de Negocio 

NO - - 

Por qué solo se 
considerará un modelo 
de caso de uso de 
negocio. 

Detallar las Entidades 
de Negocio 

SI 

- Entidades de 
Negocio. 

- Realización de 
Caso de uso de 
Negocio 

- Entidad de Negocio  

Detallar los 
Trabajadores del 
Negocio 

SI 

- Realización de 
Caso de uso de 
Negocio. 

- Trabajador de 
Negocio 

- Trabajador de Negocio  

Revisar el modelo de 
Análisis de Negocio 

SI 
- Modelo de Análisis 

del Negocio 
- Modelo de Análisis del 

negocio revisado 
 

Valorar los Objetivos 
de la Organización 

SI  
Valorar Objetivos de la 
Organización 

 

Analizar la 
Arquitectura 
Organizacional 

SI - Visión del Negocio 

- Modelo de Análisis de 
Negocio. 

- Modelo de Arquitectura 
de Negocio. 

 

Priorizar los Casos de 
Uso 

SI 
- Visión de Negocio. 
- Modelo de casos 

de uso de negocio. 

- Modelo de casos de uso 
de negocio 

 

Analizar los Casos de 
Uso 

SI 

- Modelo de casos 
de uso de negocio. 

- Documento de 
Arquitectura de 

- Modelo de análisis de 
negocio. 

- Realización de caso de 
uso de negocio 

 



 
 

49 
 

4
9
 

 

Disciplina Tareas Utilizado(SI/NO) 
Artefacto(s) que 

Ingresan  
Artefacto(s) que Genera 

Observaciones 

DE DESARROLLO - RUP 

Negocio. 

Analizar las 
Operaciones de 
Negocio 

NO - - 
A nivel de análisis de 
Negocio 

Diseñar las 
Operaciones de 
Negocio 

NO - - 
A nivel de análisis de 
Negocio 

Definir el Contexto de 
Sistemas de Negocio 

NO - - 
- se define en el 
modelo de análisis del 
negocio. 

Construir la Prueba de 
Concepto de la 
Arquitectura 

NO - - -  

Refinar los Casos de 
Uso de Negocio. 

SI 

- Actores de 
negocio. 

- Caso de uso de 
negocio 

- Modelo de casos 
de uso de negocio 

- Actores, caso de uso y 
modelo de casos de uso 
de negocio refinados 

 

Analizar las Áreas 
Funcionales 

NO - - 
- Porque ya se tiene el 
problema identificado 

IDENTIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS 

 Establecer y mantener un acuerdo 
con los clientes y los otros 
interesados acerca de que debe 
hacer el sistema. 

 Proveer a los desarrolladores del 

Buscar actores y 
guiones de uso 

SI 
- Requerimientos de 

Stakeholders. 
- Plan de Iteraciones 

- Actor. 
- Caso de Uso 
- Modelo de Caso de Uso 

 

Crear un vocabulario 
común 

SI 
- Modelo de casos 

de Uso de negocio 
- Glosario  

Desarrollar el plan de 
gestión de requisitos 

SI 
- Plan de Iteraciones 
- Plan de desarrollo 

de Software 

- Plan de Gestión de 
Requisitos 
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Disciplina Tareas Utilizado(SI/NO) 
Artefacto(s) que 

Ingresan  
Artefacto(s) que Genera 

Observaciones 

DE DESARROLLO - RUP 

sistema de un mejor 
entendimiento de los 
requerimientos del sistema. 

 Definir los límites (o delimitar) del 
sistema. 

 Proveer una base para la 
planeación de los contenidos 
técnicos de las iteraciones. 

 Proveer una base para la 
estimación de costo y tiempo 
necesarios para desarrollar el 
sistema. 

 Definir una interfaz de usuario 
para el sistema, enfocada en las 
necesidades y objetivos del 
usuario 

Desarrollar 
especificaciones 
suplementarias 

SI 
- Plan de iteraciones 
- Requerimientos de 

Stakeholders 

- Atributos de los 
requerimientos. 

- Especificaciones 
suplementarias 

 

Desarrollar la visión SI 

- Caso de Negocio. 
- Plan de iteraciones 
- Requerimientos de 

Stakeholders 

- Visión  

Detallar los requisitos 
de software 

SI 
- Plan de 

iteraciones. 
- Visión. 

- Requerimiento de 
software. 

- Especificaciones de 
requerimientos de 
software 

 

Detallar un guion de 
uso 

SI 
- Plan de 

iteraciones. 
- Casos de uso 

- Atributos de 
requerimiento y casos 
de uso. 

 

Estructurar el modelo 
de guion de uso 

SI 
- Modelo de casos 

de uso. 

- Glosario 
- Modelo de casos de 

uso. 
 

Gestionar las 
dependencias 

NO - - 
Se realiza en el modelo 
de casos de uso 

Obtener las solicitudes 
del interesado 

SI 

- Plan de 
iteraciones. 

- Caso de uso de 
negocio 

- Requerimientos de 
Stakeholders. 

 

Priorizar los guiones 
de uso 

SI 

- Plan de 
iteraciones. 

- Modelo  de casos 
de uso. 

- Requerimientos de 
software. 

- Documento de 
arquitectura de software 
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Disciplina Tareas Utilizado(SI/NO) 
Artefacto(s) que 

Ingresan  
Artefacto(s) que Genera 

Observaciones 

DE DESARROLLO - RUP 

- Documento de 
arquitectura de 
software 

Revisar requisitos SI 

- Caso de negocio. 
- Plan de iteraciones 
- Requerimiento de 

software. 

- Requisitos revisados  

ANÁLISIS Y DISEÑO 

 Transformar los requerimientos a 
diseños del sistema. 

 Desarrollar  una arquitectura 
robusta para el sistema. 

 Adaptar el diseño para hacerlo 
corresponder con el ambiente de 
implementación y ajustarla para 
un desempeño esperado. 

 

Análisis de activos 
existentes 

NO - 
- No es una arquitectura 

Orientada a servicios. 

Análisis de caso de 
uso 

SI - Caso de uso 

- Clase de análisis 
- Modelo de análisis 
- Realización de caso de 

uso 

 

Análisis de guiones de 
uso empresariales 
(SOA) 

NO - 
- 

No es una arquitectura 
Orientada a servicios. 

Análisis de la 
arquitectura 

SI 

- Glosario. 
- Visión 
- Lista de riegos 
-  

- Clase de análisis. 
- Modelo de análisis. 
- Modelo de despliegue 
- Modelo de diseño 
- Documento de 

arquitectura de software 

 

Análisis de la 
operación 

NO - 
- 

 

Análisis de reglas 
empresariales 

NO - 
- 

 

Análisis del modelo de 
datos 

NO - 
- No es una arquitectura 

Orientada a servicios. 

Análisis del proceso NO   No es una arquitectura 
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Disciplina Tareas Utilizado(SI/NO) 
Artefacto(s) que 

Ingresan  
Artefacto(s) que Genera 

Observaciones 

DE DESARROLLO - RUP 

empresarial Orientada a servicios. 

Aplicar pruebas 
decisivas de servicio 

NO  
 No es una arquitectura 

Orientada a servicios. 

Construir arquitectura 
de prueba de concepto 

SI 

- Modelo de 
despliegue. 

- Modelo de diseño 
- Documento de 

arquitectura de 
Software. 

- Arquitectura de Pruebas 
de concepto. 

 

Construir prueba de 
concepto 
arquitectónica (SOA) 

NO 
- - 

No es una arquitectura 
Orientada a servicios. 

Definir el contexto del 
sistema 

NO 

- - Se detalla en los 
diagramas de 
colaboración y 
secuencia. 

Describir la 
arquitectura de tiempo 
de ejecución 

NO - 
- 

 

Describir la 
distribución 

NO - 
- Se realiza en el modelo 

de despliegue. 

Diseñar la interfaz de 
usuario 

SI 
- Requerimiento de 

Software 
- Mapa de navegación 

 

Diseñar los elementos 
de comprobabilidad 

SI - Clase se diseño 
- Paquetes de diseño 
- Clases de comprobación 

 

Diseño de base de 
datos 

SI - Clase de diseño 
- Modelo de datos 

 

Diseño de caso de uso NO - 
- Solo a Nivel de 

Análisis. 
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Disciplina Tareas Utilizado(SI/NO) 
Artefacto(s) que 

Ingresan  
Artefacto(s) que Genera 

Observaciones 

DE DESARROLLO - RUP 

Diseño de clase  SI - Clase de análisis 
- Clase de diseño 
- Modelo de diseño 

 

Diseño de la cápsula NO - -  

Diseño de la operación NO - -  

Diseño de mensajes NO 
- - No es una arquitectura 

Orientada a servicios. 

Diseño de subsistema 
(SOA) 

NO 
- - No es una arquitectura 

Orientada a servicios. 

Diseño del subsistema NO 
- - Se realizara en el 

modelo de despliegue y 
de componentes. 

Especificación de 
componentes (SOA) 

NO 
- - No es una arquitectura 

Orientada a servicios. 

Especificación de 
servicio 

NO - 
- No es una arquitectura 

Orientada a servicios. 

Identificar elementos 
de diseño 

NO - 
- Abordado en el modelo 

de Componentes 

Identificar factores 
comunes y variabilidad 

SI 
- Modelo de Análisis 
- Modelo de diseño 

- Modelo de análisis 
- Modelo de diseño 

 

Identificar mecanismo 
de diseño 

NO - 
- Abordado en el modelo 

de análisis 

Identificar patrones de 
seguridad 

SI  
 

 

Identificar y asociar 
servicios con objetivos 

NO 
- - No es una arquitectura 

Orientada a servicios. 

Incorporar elementos 
de diseño existentes 

SI 
- Modelo de diseño 
- Documento de 

arquitectura de 

- Clase de diseño 
- Clase de análisis 
- Paquetes de diseño 
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Disciplina Tareas Utilizado(SI/NO) 
Artefacto(s) que 

Ingresan  
Artefacto(s) que Genera 

Observaciones 

DE DESARROLLO - RUP 

software 

Prototipo de interfaz 
de usuario 

SI 
- Mapa de 

Navegación 
- Prototipo de Interfaz de 

Usuario 
 

Revisar el diseño SI 
- Modelo de Diseño 
- Mapa de 

navegación 

- Diseño revisado 
 

Revisar la arquitectura SI 
- Documento de 

Arquitectura de 
software 

- Arquitectura Revisada 
 

Especificar Migración 
de Datos 

SI 
- Requerimientos de 

Software 
- Concepto de Migración 

de Datos 
 

Valorar la viabilidad de 
la arquitectura de 
prueba de concepto 

NO 
- - Se tomara en cuenta 

en la disciplina de 
pruebas 

IMPLEMENTACIÓN 

 Definir la organización del código, 
en términos de la implementación 
de los subsistemas organizados 
en capas. 

 Implementar el diseño de 
elementos en términos de los 
elementos (archivos fuente, 
binarios, ejecutables y otros) 

 Probar los componentes 

Analizar el 
comportamiento en 
tiempo de ejecución 

SI 
- Elemento de 

Implementación 

- Resultados de Prueba 
 

Decisiones de 
realización de servicio 
de documentos 

NO - 

- La solución no está 
orientada a servicios, ni 
se usara un 
middleware. 

Ejecutar pruebas de 
desarrollador 

SI 

- Pruebas de 
desarrollador 

- Elementos de 
implementación 

- Registro de Prueba 
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Disciplina Tareas Utilizado(SI/NO) 
Artefacto(s) que 

Ingresan  
Artefacto(s) que Genera 

Observaciones 

DE DESARROLLO - RUP 

desarrollados como unidades. 

 Integrar los resultados individuales 
en un sistema ejecutable. 

Estructurar el modelo 
de implementación 

SI - Modelo de Diseño 

- Modelo de 
implementación 

- Documento de 
arquitectura de software 

 

PRODUCCIÓN - EUP      

Soporte y Operación  Si -  
- Plan de Operaciones 
- Plan de Soporte 
- Matriz de Incidencias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3. Soporte del Proyecto  

El proceso de Soporte del proyecto es un conjunto de procesos que 

proporciona la seguridad necesaria para que los productos y procesos de 

software implicados en los proyectos sean conformes a los requisitos 

especificados y se ajusten a los planes establecidos. En este proceso debemos 

asegurar que se cumpla el modelo de calidad del producto software, para ello 

nuestro producto debe cumplir los siguientes procesos: 

 Gestionar mediciones  

 Gestionar la configuración 

 Realizar aseguramiento de la calidad 

Ilustración 18: Soporte del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.4. Planificación de la calidad  

NOTA: VER DESARROLLO PROCESO PLANIFICAR CALIDAD 

2.2.5. Identificación de estándares y métricas  

A continuación se listarán las normas con las cuales la empresa debe 

cumplir: 

 NTP ISO IEC 27001:2008 EDI Tecnología de Información. Técnicas 

de Seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la Información. 

 ISO 45001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Así mismo para las métricas de gestión del proyecto utilizaremos: 

 SPI: Conocido en sus siglas en ingles Schedule Performance Índex 

o Indicador de rendimiento del tiempo, es una relación que divide el 

costo presupuestado del trabajo realizado por el costo 

presupuestado del trabajo programado. 

 CPI: Conocido en sus siglas en ingles Cost Performance Indicator o 

Indicador de rendimiento del costo, es una relación que mide la 

eficacia financiera de un proyecto al dividir el costo presupuestado 

del trabajo realizado por el costo real del trabajo realizado. 
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Y las métricas para la ingeniería del proyecto son 6, los cuales se dividen 

dos dimensiones, una que es para evaluar la herramienta el producto como 

tal del proyecto y otro que evalúa el impacto de esta herramienta en el 

proceso, para el cual fue creado. 

Tabla 10: Dimensiones de la Herramienta y del Proceso 

PROCESO 

RENDIMIENTO DISPONIBILIDAD INTEGRIDAD 

TIEMPO C2 
  

SEGUIMIENTO 
  

C1 

OPORTUNIDAD 
 

C3 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación de las dimensiones y su definición: 

Dimensiones del Proceso: 

 Tiempo: Se entiende como el tiempo de demora que tiene al llevar a 

cabo el proceso de mantenimiento tomando en cuenta desde el inicio 

de éste hasta la entrega del vehículo o término del mantenimiento. 

 Seguimiento: Se entiende como seguimiento a la cantidad de 

documento que requiere un mantenimiento por cada una de sus 

etapas, esto quiere decir que por cada etapa deberá tener un 

documento. 

 Oportunidad: Se entiende como oportunidad la cantidad de 

adquisiciones oportunas de cada mantenimiento, esto quiere decir que 

un mantenimiento puede tener 0 adquisiciones necesarias o N 

adquisiciones necesarias. 

Dimensiones de la herramienta: 

 Rendimiento: Se entiende como la cantidad de requerimientos que se 

solicitan al sistema. 

 Disponibilidad: Se entiende como la cantidad de solicitudes de acceso 

a la información.  

 Integridad: Se entiende por la veracidad de la información y que se 

mantenga como se registró. 

HERRAMIENTA 
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Para medir los resultados de dichas dimensiones tendremos que crear las 

fórmulas de cada una de ellas: 

Dimensiones del Proceso: 

 Tiempo 

 

 Seguimiento 

 
 Oportunidad 

 

Dimensiones de la herramienta: 

 Rendimiento 

 

 Disponibilidad  

 
 Integridad 

 

 

2.3. Diseño de formatos de aseguramientos de calidad 

VER ANEXO 17-AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_CALIDAD – Pág. 226  
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CAPITULO III : INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Gestión del proyecto: 

3.1.1. Iniciación 

A. Objetivo del Acta de Constitución 

El Acta de Constitución del Proyecto (o Project Chárter), es el documento que tiene 

como objetivo principal aprobar el inicio del proyecto. En dicho documento y en el 

Enunciado del Alcance del Proyecto, también conocido como "Scope Statement", se 

deben incluir los objetivos del proyecto. 

B. Descripción del Acta de Constitución 

Ver ANEXO 6 - AGPSMVP_PROYECT_CHARTER –Pág. 183 

C. Identificar a los Interesados 

Ver ANEXO 30 - AGPSMVP_REGISTRO_DE_INTERESADOS - Pág. 

256 

3.1.2. Planificación 

A. Alcance del Producto 

Ver ANEXO 10 - AGPSMVP_ENUNCIADO_DEL_ALCANCE – Pág. 

194 

B. Alcance del Proyecto 

I. ENTREGABLES 

Ver ANEXO 10 - 

AGPSMVP_ENUNCIADO_DEL_ALCANCE – Pág. 194 

II. EDT 

Estructura de descomposición del trabajo (EDT)  

La Estructura Detallada del Trabajo (EDT) es la descomposición jerárquica del trabajo 

total del proyecto que será ejecutado por el equipo del proyecto, a fin de lograr los 

objetivos del mismo y crear los productos entregables requeridos. Para un mejor 

entendimiento en los diagramas EDT se ha estructurado la siguiente manera: 
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EDT DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ilustración 19: EDT - Gestión 
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EDT DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO

 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 20: EDT - Ingenieria 
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III. Diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT es un documento que acompaña a la EDT y que contiene el 

detalle de los componentes que se incluyen en una EDT. 

Paquetes de trabajo de la gestión del proyecto 

Tabla 11: Diccionario EDT – Gestión 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

PAQUETE DE 
TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 INICIO  

Analizar Pre requisitos 

Aquí es donde se analiza todos los prerrequisitos para crear el acta 

de constitución del proyecto. 

Desarrollar reunión de 
entendimiento 

Se realiza con los principales interesados del Cliente y del Equipo 

de Proyecto tiene por objetivo: Aprobar el Project Charter y 

formalizar el inicio del proyecto y obtener el compromiso de los 

interesados. Aquí se exponen los principales parámetros del 

proyecto (Alcance, Plazos, Presupuesto, Riesgos) y generar el 

compromiso de todos los involucrados del proyecto. 

Registro de Interesados 

 En el registro de Interesados contiene todos los detalles 

relacionados con los interesados identificados, incluyendo entre 

otros: 

 Información de identificación: Nombre, puesto en la 

organización, ubicación, rol en el proyecto, información de 

contacto, entre otros. 

 Información de evaluación: Requisitos principales, 

expectativas principales, influencia potencial en el 

proyecto, fase del ciclo de vida con el mayor interés. 

 Clasificación de los interesados: Interno/Externo. 

El registro de interesados se debe consultar y actualizar de manera 

regular, ya que los interesados podrían cambiar o se podrían 

identificar nuevos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

Matriz de Interesados 

Matriz en la cual se clasifica y se documenta a los interesados por 

varios de los diferentes tipos de clasificación, usando la Matriz 

Influencia vs Impacto. 

 PLANIFICACIÓN  

Plan de Gestión de la 
Configuración 

El plan de Gestión de la Configuración contempla  las  

Características físicas y funcionales de un producto, tal y como se 

definen en sus documentos técnicos, y conseguidas en el producto. 
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La gestión de la configuración debe de estar integrada en la 

Gestión de Calidad, a su vez también debe de estar integrado en 

los procesos de diseño, producción y entrega de producto. No se 

pueden alcanzar los objetivos de calidad sin primero implementar 

un programa de gestión de la configuración, a su vez dicho plan 

identifica el repositorio en cual se almacenarán los artefactos del 

proyecto. 

Plan de Gestión de 
Cambios 

Es un Plan en el cual documenta como serán monitoreados y 

controlados los cambios en el proyecto a su vez se establece 

cuáles son los procesos necesarios para que un cambio el cual ha 

sido desencadenado por uno de los interesados con influencia y 

poder necesarios en el proyecto llegue a concretarse. 

Plan para la dirección del 
Proyecto 

El plan para la dirección del proyecto es el documento que describe 

el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y 

controlado, integra y consólida todos los planes y líneas base 

secundarios de los procesos de planificación. Documento que 

describe los lineamientos que se tendrán en consideración para la 

planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre del proyecto, 

de tal manera que se garantice el éxito del proyecto, cumpliendo 

con los principales objetivos del mismo (alcance, tiempo, costo y 

calidad). 

Plan de Gestión del 
Alcance 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que 

describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado 

y verificado el alcance. Describe  como los requisitos individuales 

cumplen con las necesidades de negocio de negocio del proyecto. 

Los requisitos pueden comenzar a un alto nivel e ir convirtiéndose 

gradualmente en requisitos más detallados conforme se va 

conociendo más sobre los mismos. 

Recopilar Requisitos Es un componente del plan para la dirección del proyecto que 

describen como se analizarán, documentarán y gestionarán los 

requisitos. La relación entre las fases. Ejerce una fuerte influencia  

sobre la manera en que se gestionan los requisitos. 

Definir el Alcance Consiste en la descripción del alcance, de los entregables 

principales, de los supuestos y de las restricciones del proyecto. El 

enunciado del alcance del proyecto documenta el alcance en toda 

su totalidad, incluyendo el alcance del proyecto y del producto. 

Estructura de 
descomposición del 
trabajo EDT 

Consiste en subdividir los entregables de proyecto y el trabajo del 

proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar 
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 es decir proporciona una visión estructurada del proyecto. 

Plan de Gestión del 
Tiempo 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que 

establece los criterios y las actividades a llevar acabo para 

desarrollar, seguir y controlar el cronograma. Según las 

necesidades del proyecto, el plan de gestión del cronograma puede 

ser formal o informal, de carácter detallado o más general, e 

incluye los umbrales de control apropiados. 

Desarrollar el 
Cronograma 

Indica la secuencia de actividades, las duraciones, los requisitos de 

recursos y las restricciones del cronograma para crear el modelo 

de programación del proyecto. 

Plan de Gestión de 
Costos 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto y 

describe la forma en que se planificarán, estructurarán y 

controlarán los costos del proyecto. Los procesos de gestión de 

costos, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se 

documentan en el plan de gestión de costos. 

Determinar el 
presupuesto 

Indica la suma de los costos estimados de las actividades 

individuales o paquetes de trabajo. 

Planificar la Gestión de la 
Calidad 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que 

describe como se implementarán las políticas de la calidad, 

describe la manera en que el equipo de proyecto planea cumplir los 

requisitos de calidad establecidos para el proyecto. 

Planificar la Gestión de 
Recursos Humanos 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto, 

proporciona una guía sobre en que se deberían definir, adquirir, 

dirigir y finalmente liberar los recursos humanos del proyecto. 

Planificar la Gestión de 
las Comunicaciones 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto  y 

describe la forma en la que se planificarán, estructurarán, 

monitorearán y controlarán las comunicaciones en el proyecto 

algunos puntos importantes para tener en cuenta en el plan son : 

 Los requisitos de comunicación de los interesados. 

 La persona responsable de comunicar la información. 

 Los métodos o tecnologías utilizadas para transmitir la 

información, tales como memorandos, correo electrónico 

y/o comunicados de prensa. 

Planificar la Gestión de 
los Riesgos 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto y 

describe el modo en que se estructurarán y se llevarán a cabo las 

actividades de gestión de riesgo, entre los aspectos más 
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importantes a tener en cuenta en dicho plan son: 

 Roles y responsabilidades de gestión de riesgo. 

 Metodología de Gestión de Riesgos. 

 Formatos de la Gestión de Riesgos. 

Planificar la respuesta a 
los riesgos 

Documento que describe cuáles serán las estrategias de gestión de 

riesgo a llevar acabo para combatir a los riesgos presentados en el 

proyecto, mediante el análisis cualitativo de riesgos en donde se 

detalla la probabilidad y el impacto  de los riesgos. 

Planificar la gestión de 
las Adquisiciones 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que 

describe como el equipo de proyecto adquirirá bienes y servicios 

desde fuera  de la organización ejecutante. 

Planificar la Gestión de 
los Interesados 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto, el cual 

identifica las estrategias de gestión necesarias para involucrar a los 

interesados de manera más eficaz. 

Realizar reuniones de 
aprobación 

Es un componente del proyecto, para el cual nos servirá para poder 

controlar los entregables y verificar que el proyecto cumple con lo 

establecido. 

 EJECUCIÓN Y 
MONITOREO  

 

Informe de rendimiento Documento que describe en un punto en el tiempo la situación de 

las principales características y parámetros del proyecto como son: 

El avance o progreso del Proyecto, los problemas existentes, los 

riesgos identificados, los cambios ocurridos, actividades realizadas, 

pendientes, próximas actividades, situación contractual. 

Validar el alcance Aquí se llevará a cabo el Acta de Aprobación de Entregables 

Documento que formaliza la aprobación de un entregable por parte 

del cliente. Así también Acta de Conformidad de Calidad 

Documento que describe la fase y los entregables asociados a 

dicha fase valgan la redundancia los cuales han sido materia  de 

inspección y una vez comprobados y validados se da la 

conformidad del mismo. 

 CIERRE  

Cerrar el proyecto o fase Aquí se lleva acabo: 

Acta de Aceptación de Entregables Documento que da la 

conformidad del cliente y la aceptación de todos los entregables 

generados. Lecciones Aprendidas Documento que describe las 
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lecciones aprendidas que se van acumulando a lo largo del 

proyecto. Acta de Cierre del Proyecto Documento que cierra 

formalmente el proyecto logrando la conformidad del cliente y la 

aceptación de todos los entregables contractuales. 

Fuente: Elaboración propia 

Paquetes de trabajo de la ingeniería del proyecto 

Tabla 12: Diccionario EDT - Ingeniería 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

PAQUETE DE TRABAJO DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO 

CONCEPCIÓN (INCEPCIÓN) 

Requerimiento de Negocio 

Documento que describe y detalla las especificaciones del 
proceso de negocio. En este documento se encuentran todos los 
pasos a detalle, tipificados, codificados. El objetivo de este 
documento es tener un entendimiento claro y preciso del proceso 
y así comprometer a los involucrados del proyecto con el alcance 
del producto. Dentro de este paquete de trabajo se incluye una 
revisión de pares al documento de Especificación de 
Requerimientos del negocio.  

Modelos de Casos de Uso 

del Negocio 

Es un documento mediante el cual se modelan los procesos de 
negocio un lenguaje técnico o notación denominada casos de uso 
del negocio. Este documento permite a los integrantes del equipo 
de desarrollo poder encontrar y examinar los procesos de negocio 
para identificar qué actividades son las que es posible automatizar 
y están dentro del alcance. El objetivo de este documento es 
comprometer a los involucrados del proyecto con el entendimiento 
al detalle del proceso he identificar las actividades a automatizar. 
Se realiza la trazabilidad entre Requerimientos Funcionales VS 
Casos de Uso del Sistema, así como también entre 
Requerimientos Funcionales VS Productos de Trabajo. 

Requerimiento del Sistema 

Documento que describe y detalla las especificaciones de 
requerimientos funcionales y no funcionales del software. En este 
documento se encuentran todos los requerimientos priorizados, 
tipificados, codificados así como también la aprobación de los 
mismos por los interesados. El objetivo de este documento es 
comprometer a los involucrados del proyecto con el alcance del 
producto. Dentro de este paquete de trabajo se incluye una 
revisión de pares al documento de Especificación de 
Requerimientos del Software.  

Modelos de Casos de Uso 

del Sistema 

Es un documento mediante el cual se modelan los requerimientos 
del usuario usando un lenguaje técnico o notación denominada 
casos de uso del sistema. Este documento permite a los 
integrantes del equipo de desarrollo especificar los casos de uso 
del sistema, los flujos de ejecución de las funcionalidades del 
sistema, actores del Sistema,  secuencias de ejecución, reglas de 
negocio. El objetivo de este documento es comprometer a los 
involucrados del proyecto con la funcionalidad que solo tendrá el 
sistema.  Se realiza la trazabilidad entre Requerimientos 
Funcionales VS Casos de Uso del Sistema, así como también 
entre Requerimientos Funcionales VS Productos de Trabajo. 
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Desarrollar diagrama de 

Actividades 

Documento que ilustra la naturaleza dinámica de un sistema 
mediante el modelado del flujo ocurrente de actividad en 
actividad. Una actividad representa una operación en alguna clase 
del sistema y que resulta en un cambio en el estado del sistema. 
Típicamente, los diagramas de actividad son utilizados para 
modelar el flujo de trabajo interno de una operación. 

Desarrollar diagrama de 

estados 
Documento que nos permite ver a los objeto del sistema que se 
encuentra en un estado particular y sus diferentes estados.  

Desarrollar diagrama de 

clases 
Documento que nos describen la estructura estática de un 
sistema. 

Desarrollar diagrama de 

objetos 
Documento que nos permiten ver objetos que están vinculados 
con los diagramas de clases. 

Desarrollar diagramas de 

secuencia 

Documento que nos permiten ver las interacciones suceden con el 
tiempo entre los objetos. Mostrando así la mecánica de la 
interacción con base en tiempos. 

Codificación de PoC / 

Prototipos V1 

Documento que nos permite realizar, tipificar y evaluar las 
pruebas de concepto y los prototipos de las interfaces del sistema 
para su aprobación del cliente. 

codificación 
Es el documento que llevará a cabo la realización en 
programación de las funcionalidades aceptadas y establecidas. 

Pruebas Funcionales 

Prueba basada en la ejecución, revisión y retroalimentación de las 
funcionalidades previamente diseñadas para el software. Las 
pruebas funcionales se hacen mediante el diseño de modelos de 
prueba que buscan evaluar cada una de las opciones con las que 
cuenta el paquete informático. Dicho de otro modo son pruebas 
específicas, concretas y exhaustivas para probar y validar que el 
software hace lo que debe y sobre todo, lo que se ha 
especificado. 

Pruebas de conectividad 
Pruebas basadas en la ejecución, revisión y retroalimentación de 
las funcionalidades previamente diseñadas en entornos que 
fuercen los problemas de conexión hacia el servidor. 

Pruebas de rendimiento 

Pruebas basadas en la ejecución, revisión y retroalimentación de 
las funcionalidades previamente diseñadas en entornos que se 
realicen demasiadas consultas para probar el desempeño del 
software 

Pruebas de seguridad 
Pruebas basadas en la ejecución, revisión y retroalimentación de 
las funcionalidades previamente diseñadas en entornos que 
permitan forzar el mal uso del sistema. 

Certificación del despliegue  
Documento que nos permite ver la forma y el entorno en el cual 
interactuará el aplicativo al realizar el despliegue de la 
herramienta. 

Realizar pase a producción 
Realizar la implementación del sistema en ambientes de 
producción. 

Realizar capacitaciones 
Incluye la elaboración del manual de sistema, manual de 
administración y configuración, manual de usuario y del proceso 
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del sistema. 

Se realiza la capacitación de usuarios, la preparación del material 
de capacitación y la ejecución y evaluación de la capacitación a 
los usuarios finales que incluye: 

 - Programa de Capacitación y Ejecución del mismo a Usuarios 
Operativos, Administrativo y Funcionales del Sistema tanto en 
sede central y las 4 colaboradores designados por la 
Coordinación del Componente. 
- Programa de Capacitación y Ejecución del mismo a personal de 
la Dirección de Informática y Sistemas que permita el uso, 
soporte, configuración y mantenimiento de la solución entregada 
por la empresa consultora. 

Entorno 

Documento técnico que especifica textual y gráficamente, la 
arquitectura del sistema. Dentro de este paquete de trabajo se 
incluye una revisión de pares al documento de arquitectura del 
Software. 

Fuente: Elaboración propia 

 

IV. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

La trazabilidad de los requerimientos puede verse como la habilidad de describir y 

seguir la vida de un requerimiento tanto hacia atrás como hacia delante durante todo el 

ciclo de vida de un proyecto. De modo que dicha trazabilidad captura todos los niveles 

de requerimientos, ayudando a garantizar que el proyecto cumpla las expectativas del 

cliente. 

Por ello, la trazabilidad de los requerimientos puede considerarse el pilar principal de 

cualquier proyecto ya que permite asegurar que los requerimientos técnicos han sido 

alcanzados mediante los requerimientos funcionales que, a su vez, contienen los 

requerimientos del negocio. 
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Tabla 13: Matriz de trazabilidad de requerimiento de negocio 

Requerimientos de Alto Nivel / Requerimiento de Negocio  

 
 

                

Código Nombre Usuario Fuente Descripción Fecha Identificado por Prioridad Estado 

RAN-0001 AUMENTAR EL SEGUIMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN INVOLUCRADA EN EL 
PROCESO DE MANTENIMIENTO 

GERENTE GENERAL Bases Poder realizar la trazabilidad de la 
información relacionada dentro del 
mantenimiento. 

 Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Importante Aprobado 

RAN-0002 REDUCIR EL TIEMPO DEL 
MANTENIMIENTO 

GERENTE GENERAL Bases Reducir el tiempo del proceso de 
mantenimiento logrando que la 
información esté disponible para la 
verificación de éste. 

 Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Importante Aprobado 

RAN-0003 MEJORAR LA COMPRA OPORTUNA DE 
LOS MATERIALES PARA EL 
MANTENIMIENTO 

GERENTE GENERAL Bases Realizar proyecciones de los 
mantenimientos para poder ver los 
recursos necesarios y poder 
comprarlos a tiempo. 

 Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Importante Aprobado 

RAN-0004 DEBE SER ORIENTADO A LA WEB GERENTE GENERAL Propuesta técnica Facilidad de visualizar el sistema 
en diferentes resoluciones sin que 
sufra algún desperfecto visual. 

 Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Importante Aprobado 

RAN-0005 LA INFORMACIÓN DEBE ESTAR 
ENCRIPTADA 

GERENTE GENERAL Propuesta técnica La información sensible debe estar 
encriptada para aumentar la 
seguridad. 

 Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Importante Aprobado 

RAN-0006 LOS REPORTES DEBEN SER 
EXPORTADOS EN PDF Y EXCEL 

GERENTE GENERAL Propuesta técnica Todos los reportes deben ser 
exportados en PDF o EXCEL para 
su mejor manejo. 

 Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Importante Aprobado 

RAN-0007 LOS REPORTES PODRÁN SER 
ENVIADOS VÍA CORREO MEDIANTE 
UN BOTÓN 

GERENTE GENERAL Propuesta técnica Todo reporte podrá ser enviado 
por correo con solo un botón. 

 Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Importante Aprobado 

RAN-0008 DEBE FUNCIONAR ONLINE COMO 
OFFLINE 

GERENTE GENERAL Propuesta técnica El sistema deberá funcionar con o 
sin internet dentó de la empresa. 

 Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Importante Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombres y Apellidos: LUIS MIGUEL ARCE 
HUAMANCHUMO 
Rol: Jefe de Proyecto 
Fecha de actualización:  
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3.1.1. Tiempo - Plan de Gestión del Tiempo 

A. Plazos del Proyecto 

Cronograma del proyecto  

La duración del proyecto es de: 314 días. 

Fecha de Inicio: 15/08/2014 

Fecha de Fin: 30/10/2015 

 

Tabla 14: Cronograma - Gestión 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN 
DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS 
PARA LA EMPRESA MECMASTER 

    

   Gestión del Proyecto 315.38 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

30/10/15 12:00 
p.m. 

S/.5,022.80 

      INICIO 5.43 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

22/08/14 12:24 
p.m. 

S/.524.00 

         4.INTEGRACIÓN 5.43 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

22/08/14 12:24 
p.m. 

S/.300.00 

            4.1 Desarrollar el Acta de Constitución 
del Proyecto 

5.43 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

22/08/14 12:24 
p.m. 

S/.300.00 

               Analizar Prerrequisitos 2 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

18/08/14 07:00 
p.m. 

S/.156.00 

                  Realizar SOW 2 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

18/08/14 07:00 
p.m. 

S/.64.00 

                  Realizar Caso de Negocio 2 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

18/08/14 07:00 
p.m. 

S/.32.00 

                  Realizar Enunciado de trabajo 2 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

18/08/14 07:00 
p.m. 

S/.32.00 

                  Preparar acuerdos 1 día 
15/08/14 09:00 
a.m. 

15/08/14 07:00 
p.m. 

S/.16.00 

                  Identificar activos de procesos de la 
organización 

3 horas 
15/08/14 09:00 
a.m. 

15/08/14 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Identificar factores ambientales del 
entorno 

3 horas 
15/08/14 09:00 
a.m. 

15/08/14 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

               Coordinar Primera reunión de 
aprobación 

2 horas 
19/08/14 09:00 
a.m. 

19/08/14 11:00 
a.m. 

S/.4.00 

               Desarrollar reunión de entendí 
miento 

1.38 días 
21/08/14 09:24 
a.m. 

22/08/14 12:24 
p.m. 

S/.140.00 

                  Reunión 01 4 horas 
21/08/14 09:24 
a.m. 

21/08/14 03:24 
p.m. 

S/.80.00 

                  Desarrollar Acta de Constitución del 
Proyecto 

2 horas 
21/08/14 03:24 
p.m. 

21/08/14 05:24 
p.m. 

S/.40.00 

                  Acta de Kick-Off del Proyecto 5 horas 21/08/14 05:24 22/08/14 12:24 S/.20.00 
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p.m. p.m. 

            HITO1: Aprobación de Acta de 
Constitución del Proyecto 

0 días 
22/08/14 12:24 
p.m. 

22/08/14 12:24 
p.m. 

S/.0.00 

         13. INTERESADOS 2 días 
19/08/14 11:00 
a.m. 

21/08/14 11:00 
a.m. 

S/.224.00 

            13.1 Identificar a los Interesados 2 días 
19/08/14 11:00 
a.m. 

21/08/14 11:00 
a.m. 

S/.224.00 

               Matriz de interesados 1 día 
20/08/14 11:00 
a.m. 

21/08/14 11:00 
a.m. 

S/.64.00 

                  Elaborar Matriz de interesados 1 día 
20/08/14 11:00 
a.m. 

21/08/14 11:00 
a.m. 

S/.64.00 

               Registro de interesados 1 día 
19/08/14 11:00 
a.m. 

20/08/14 11:00 
a.m. 

S/.160.00 

                  Lista de Interesados 1 día 
19/08/14 11:00 
a.m. 

20/08/14 11:00 
a.m. 

S/.160.00 

      PLANIFICACIÓN 23.29 días 
22/08/14 12:24 
p.m. 

24/09/14 04:42 
p.m. 

S/.2,838.00 

         4. INTEGRACIÓN 2.25 días 
22/08/14 12:24 
p.m. 

26/08/14 04:24 
p.m. 

S/.360.00 

            4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección 
del Proyecto 

0.5 días 
22/08/14 12:24 
p.m. 

22/08/14 06:24 
p.m. 

S/.80.00 

               Desarrollar Plan de Dirección de 
Proyecto 

4 horas 
22/08/14 12:24 
p.m. 

22/08/14 06:24 
p.m. 

S/.80.00 

            Plan de Gestión de la Configuración 0.88 días 
22/08/14 06:24 
p.m. 

25/08/14 05:24 
p.m. 

S/.140.00 

               Identificar Elementos 3 horas 
22/08/14 06:24 
p.m. 

25/08/14 11:24 
a.m. 

S/.60.00 

               Desarrollar Plan de Gestión de la 
configuración 

4 horas 
25/08/14 11:24 
a.m. 

25/08/14 05:24 
p.m. 

S/.80.00 

            Plan de Gestión de Cambio 0.88 días 
25/08/14 05:24 
p.m. 

26/08/14 04:24 
p.m. 

S/.140.00 

               Definir Procesos para gestionar los 
cambios 

4 horas 
25/08/14 05:24 
p.m. 

26/08/14 11:24 
a.m. 

S/.80.00 

               Desarrollar Plan de Gestión del cambio 3 horas 
26/08/14 11:24 
a.m. 

26/08/14 04:24 
p.m. 

S/.60.00 

         Coordinar Segunda reunión de 
aprobación 

1 hora 
22/08/14 12:24 
p.m. 

22/08/14 03:24 
p.m. 

S/.20.00 

         Realizar reunión de aprobación 0.26 días 
28/08/14 04:24 
p.m. 

28/08/14 06:30 
p.m. 

S/.42.00 

            Aprobar Plan de gestión del cambio 0.3 horas 
28/08/14 04:24 
p.m. 

28/08/14 04:42 
p.m. 

S/.6.00 

            HITO2:Plan de gestión del cambio 
Aprobado 

0 días 
28/08/14 04:42 
p.m. 

28/08/14 04:42 
p.m. 

S/.0.00 

            Aprobar plan de gestión de la 
configuración 

0.3 horas 
28/08/14 04:42 
p.m. 

28/08/14 05:00 
p.m. 

S/.6.00 

            HITO3: Plan para la gestión de la 
configuración Aprobado 

0 días 
28/08/14 05:00 
p.m. 

28/08/14 05:00 
p.m. 

S/.0.00 

            Aprobar plan para la dirección del 
proyecto 

0.3 horas 
28/08/14 05:00 
p.m. 

28/08/14 05:18 
p.m. 

S/.6.00 

            HITO4: Plan para la dirección del 0 horas 28/08/14 05:18 28/08/14 05:18 S/.0.00 
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proyecto Aprobado p.m. p.m. 

            Aprobar Plan de gestión del Alcance 0.3 horas 
28/08/14 05:18 
p.m. 

28/08/14 05:36 
p.m. 

S/.6.00 

            HITO5: Plan de gestión del Alcance 
Aprobado 

0 días 
28/08/14 05:36 
p.m. 

28/08/14 05:36 
p.m. 

S/.0.00 

            Aprobar Plan de gestión de Requisitos 0.3 horas 
28/08/14 05:36 
p.m. 

28/08/14 05:54 
p.m. 

S/.6.00 

            HITO6: Plan de gestión de requisitos 
Aprobado 

0 días 
28/08/14 05:54 
p.m. 

28/08/14 05:54 
p.m. 

S/.0.00 

            Aprobar Plan para la gestión del tiempo 0.3 horas 
28/08/14 05:54 
p.m. 

28/08/14 06:12 
p.m. 

S/.6.00 

            HITO7: Plan para la gestión del tiempo 
Aprobado 

0 horas 
28/08/14 06:12 
p.m. 

28/08/14 06:12 
p.m. 

S/.0.00 

            Aprobar plan de gestión de los costos 0.3 horas 
28/08/14 06:12 
p.m. 

28/08/14 06:30 
p.m. 

S/.6.00 

            HITO8: Plan de gestión de los costos 
Aprobado 

0 días 
28/08/14 06:30 
p.m. 

28/08/14 06:30 
p.m. 

S/.0.00 

         5. ALCANCE 5.51 días 
26/08/14 04:24 
p.m. 

03/09/14 10:30 
a.m. 

S/.640.00 

            5.1 Planificar la Gestión del Alcance 1 día 
26/08/14 04:24 
p.m. 

27/08/14 04:24 
p.m. 

S/.160.00 

               Desarrollar Plan de Gestión del 
Alcance 

4 horas 
26/08/14 04:24 
p.m. 

27/08/14 10:24 
a.m. 

S/.80.00 

               Desarrollar Plan de Gestión de 
Requisitos 

4 horas 
27/08/14 10:24 
a.m. 

27/08/14 04:24 
p.m. 

S/.80.00 

            5.2 Recopilar Requisitos 1.25 días 
28/08/14 06:30 
p.m. 

01/09/14 10:30 
a.m. 

S/.200.00 

               Analizar requisitos 3 horas 
28/08/14 06:30 
p.m. 

29/08/14 11:30 
a.m. 

S/.60.00 

               Documentar Requisitos 3 horas 
29/08/14 11:30 
a.m. 

29/08/14 04:30 
p.m. 

S/.60.00 

               Desarrollar Matriz de Trazabilidad de 
Requisitos 

4 horas 
29/08/14 04:30 
p.m. 

01/09/14 10:30 
a.m. 

S/.80.00 

               HITO9: Matriz de Trazabilidad de 
Requisitos 

0 días 
01/09/14 10:30 
a.m. 

01/09/14 10:30 
a.m. 

S/.0.00 

            5.3 Definir el Alcance 0.88 días 
01/09/14 10:30 
a.m. 

02/09/14 09:30 
a.m. 

S/.140.00 

               Definir Alcance del proyecto 4 horas 
01/09/14 10:30 
a.m. 

01/09/14 04:30 
p.m. 

S/.80.00 

               Elaborar el enunciado del alcance 3 horas 
01/09/14 04:30 
p.m. 

02/09/14 09:30 
a.m. 

S/.60.00 

            5.4 Crear la EDT/WBS 1.13 días 
02/09/14 09:30 
a.m. 

03/09/14 10:30 
a.m. 

S/.140.00 

               Desarrollar Estructura de 
Descomposición del Trabajo 

4 horas 
02/09/14 09:30 
a.m. 

02/09/14 03:30 
p.m. 

S/.80.00 

               Diccionario de la EDT (simplificado) 5 horas 
02/09/14 03:30 
p.m. 

03/09/14 10:30 
a.m. 

S/.60.00 

         6. TIEMPO 5.16 días 
27/08/14 04:24 
p.m. 

03/09/14 05:42 
p.m. 

S/.188.00 

            6.1 Plan de Gestión del Tiempo 0.5 días 27/08/14 04:24 28/08/14 10:24 S/.80.00 
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p.m. a.m. 

               Desarrollar Plan para la gestión del 
tiempo 

4 horas 
27/08/14 04:24 
p.m. 

28/08/14 10:24 
a.m. 

S/.80.00 

            6.6 Desarrollar el Cronograma 1.27 días 
02/09/14 03:30 
p.m. 

03/09/14 05:42 
p.m. 

S/.108.00 

               Definir y Listar las actividades 6 horas 
02/09/14 03:30 
p.m. 

03/09/14 11:30 
a.m. 

S/.24.00 

               Secuenciar las actividades 1 hora 
03/09/14 11:30 
a.m. 

03/09/14 12:30 
p.m. 

S/.20.00 

               Asignar recursos a las actividades 1.5 horas 
03/09/14 12:30 
p.m. 

03/09/14 04:00 
p.m. 

S/.30.00 

               Asignar duración a las actividades 1.5 horas 
03/09/14 04:00 
p.m. 

03/09/14 05:30 
p.m. 

S/.30.00 

               Desarrollar el Cronograma 0.2 horas 
03/09/14 05:30 
p.m. 

03/09/14 05:42 
p.m. 

S/.4.00 

         7. COSTOS 6.04 días 
28/08/14 10:24 
a.m. 

05/09/14 10:42 
a.m. 

S/.300.00 

            7.1 Planificar la Gestión de los Costos 0.5 días 
28/08/14 10:24 
a.m. 

28/08/14 04:24 
p.m. 

S/.80.00 

               Desarrollar el plan de gestión de los 
costos 

4 horas 
28/08/14 10:24 
a.m. 

28/08/14 04:24 
p.m. 

S/.80.00 

            7.3 Determinar el Presupuesto 1.38 días 
03/09/14 05:42 
p.m. 

05/09/14 10:42 
a.m. 

S/.220.00 

               Registrar el costo de las actividades 3 horas 
03/09/14 05:42 
p.m. 

04/09/14 10:42 
a.m. 

S/.60.00 

               Definir requisitos financiero del 
proyecto 

5 horas 
04/09/14 10:42 
a.m. 

04/09/14 05:42 
p.m. 

S/.100.00 

               Desarrollar el presupuesto del 
proyecto 

3 horas 
04/09/14 05:42 
p.m. 

05/09/14 10:42 
a.m. 

S/.60.00 

         Coordinar tercera reunión de aprobación 1 hora 
05/09/14 10:42 
a.m. 

05/09/14 11:42 
a.m. 

S/.20.00 

         Realizar reunión de aprobación 0.38 días 
05/09/14 05:42 
p.m. 

08/09/14 10:42 
a.m. 

S/.60.00 

            Aprobar EDT / WBS del proyecto 1 hora 
05/09/14 05:42 
p.m. 

05/09/14 06:42 
p.m. 

S/.20.00 

            HITO10: EDT/WBS aprobado 0 días 
05/09/14 06:42 
p.m. 

05/09/14 06:42 
p.m. 

S/.0.00 

            Generar línea base de alcance 0 días 
05/09/14 06:42 
p.m. 

05/09/14 06:42 
p.m. 

S/.0.00 

            Aprobar Cronograma del proyecto 1 hora 
05/09/14 06:42 
p.m. 

08/09/14 09:42 
a.m. 

S/.20.00 

            HITO11: Cronograma aprobado 0 días 
08/09/14 09:42 
a.m. 

08/09/14 09:42 
a.m. 

S/.0.00 

            Generar línea base del cronograma 0 días 
08/09/14 09:42 
a.m. 

08/09/14 09:42 
a.m. 

S/.0.00 

            Aprobar Presupuesto del proyecto 1 hora 
08/09/14 09:42 
a.m. 

08/09/14 10:42 
a.m. 

S/.20.00 

            HITO12: Presupuesto Aprobado 0 días 
08/09/14 10:42 
a.m. 

08/09/14 10:42 
a.m. 

S/.0.00 

            Generar línea base del presupuesto 0 días 08/09/14 10:42 08/09/14 10:42 S/.0.00 
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a.m. a.m. 

         8. CALIDAD 5 días 
08/09/14 10:42 
a.m. 

15/09/14 10:42 
a.m. 

S/.112.00 

            8.1 Planificar la Gestión de la Calidad 5 días 
08/09/14 10:42 
a.m. 

15/09/14 10:42 
a.m. 

S/.112.00 

               Definición de Métricas de Calidad 3 días 
08/09/14 10:42 
a.m. 

11/09/14 10:42 
a.m. 

S/.48.00 

               Desarrollar el Plan de gestión de 
calidad 

2 días 
11/09/14 10:42 
a.m. 

15/09/14 10:42 
a.m. 

S/.64.00 

         9. RECURSOS HUMANOS 1.63 días 
15/09/14 10:42 
a.m. 

16/09/14 05:42 
p.m. 

S/.212.00 

            9.1 Planificar la Gestión de los Recursos 
Humanos 

1.63 días 
15/09/14 10:42 
a.m. 

16/09/14 05:42 
p.m. 

S/.212.00 

               Listar recursos requeridos para las 
actividades 

4 horas 
15/09/14 10:42 
a.m. 

15/09/14 04:42 
p.m. 

S/.80.00 

               Realizar Matriz RACI 6 horas 
15/09/14 04:42 
p.m. 

16/09/14 12:42 
p.m. 

S/.120.00 

               Desarrollar el plan de gestión de los 
recursos humanos 

3 horas 
16/09/14 12:42 
p.m. 

16/09/14 05:42 
p.m. 

S/.12.00 

         10 COMUNICACIONES 1.58 días 
16/09/14 05:42 
p.m. 

18/09/14 12:18 
p.m. 

S/.204.00 

            10.1 Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

1.58 días 
16/09/14 05:42 
p.m. 

18/09/14 12:18 
p.m. 

S/.204.00 

               Definir los canales de comunicaciones 4 horas 
16/09/14 05:42 
p.m. 

17/09/14 11:42 
a.m. 

S/.32.00 

               Definir los métodos de 
comunicaciones 

3 horas 
17/09/14 11:42 
a.m. 

17/09/14 04:42 
p.m. 

S/.60.00 

               Desarrollar Matriz de Comunicaciones 4 horas 
17/09/14 04:42 
p.m. 

18/09/14 10:42 
a.m. 

S/.80.00 

               Desarrollar Plan de gestión de las 
comunicaciones 

1.6 horas 
18/09/14 10:42 
a.m. 

18/09/14 12:18 
p.m. 

S/.32.00 

         11. RIESGOS 3.13 días 
18/09/14 10:42 
a.m. 

23/09/14 11:42 
a.m. 

S/.388.00 

            11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 0.5 días 
18/09/14 10:42 
a.m. 

18/09/14 04:42 
p.m. 

S/.16.00 

               Desarrollar plan de gestión de los 
riesgos 

4 horas 
18/09/14 10:42 
a.m. 

18/09/14 04:42 
p.m. 

S/.16.00 

            11.5 Planificar la Respuesta a los 
Riesgos 

2.63 días 
18/09/14 04:42 
p.m. 

23/09/14 11:42 
a.m. 

S/.372.00 

               Identificar los riesgos 4 horas 
18/09/14 04:42 
p.m. 

19/09/14 10:42 
a.m. 

S/.80.00 

               Realizar análisis cualitativo de los 
riesgos 

5 horas 
19/09/14 10:42 
a.m. 

19/09/14 05:42 
p.m. 

S/.100.00 

               Registrar estrategias de repuesta al 
riesgo 

4 horas 
19/09/14 05:42 
p.m. 

22/09/14 11:42 
a.m. 

S/.80.00 

               Estructura de Descomposición del 
Riesgo 

4 horas 
22/09/14 11:42 
a.m. 

22/09/14 05:42 
p.m. 

S/.80.00 

               Desarrollar Plan de respuesta al riesgo 4 horas 
22/09/14 05:42 
p.m. 

23/09/14 11:42 
a.m. 

S/.32.00 

         12. ADQUISICIONES 0.88 días 16/09/14 12:42 17/09/14 11:42 S/.56.00 



75 
 

 

p.m. a.m. 

            12.1 Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

0.88 días 
16/09/14 12:42 
p.m. 

17/09/14 11:42 
a.m. 

S/.56.00 

               Definir adquisiciones 4 horas 
16/09/14 12:42 
p.m. 

16/09/14 06:42 
p.m. 

S/.32.00 

               Desarrollar Plan de gestión de las 
adquisiciones 

3 horas 
16/09/14 06:42 
p.m. 

17/09/14 11:42 
a.m. 

S/.24.00 

         13. INTERESADOS 0.63 días 
22/09/14 05:42 
p.m. 

23/09/14 12:42 
p.m. 

S/.76.00 

            13.1 Planificar la Gestión de los 
Interesados 

0.63 días 
22/09/14 05:42 
p.m. 

23/09/14 12:42 
p.m. 

S/.76.00 

               Definir las estrategias de inclusión de 
los interesados 

2 horas 
22/09/14 05:42 
p.m. 

23/09/14 09:42 
a.m. 

S/.16.00 

               Definir nivel de influencia de los 
interesados 

2 horas 
23/09/14 09:42 
a.m. 

23/09/14 11:42 
a.m. 

S/.40.00 

               Desarrollar Plan para la gestión de los 
interesados 

1 hora 
23/09/14 11:42 
a.m. 

23/09/14 12:42 
p.m. 

S/.20.00 

         Coordinar cuarta reunión de aprobación 1 hora 
23/09/14 12:42 
p.m. 

23/09/14 03:42 
p.m. 

S/.20.00 

         Realizar reunión de aprobación 0.88 días 
23/09/14 05:42 
p.m. 

24/09/14 04:42 
p.m. 

S/.140.00 

            Aprobar plan de gestión de la calidad 1 hora 
23/09/14 05:42 
p.m. 

23/09/14 06:42 
p.m. 

S/.20.00 

            HITO13: Plan de gestión de la calidad 
Aprobada 

0 días 
23/09/14 06:42 
p.m. 

23/09/14 06:42 
p.m. 

S/.0.00 

            Generar Línea base de calidad 0 días 
23/09/14 06:42 
p.m. 

23/09/14 06:42 
p.m. 

S/.0.00 

            Aprobar Plan de gestión de los recursos 
humanos 

1 hora 
23/09/14 06:42 
p.m. 

24/09/14 09:42 
a.m. 

S/.20.00 

            HITO14: Plan de gestión de los recursos 
humanos aprobado 

0 días 
24/09/14 09:42 
a.m. 

24/09/14 09:42 
a.m. 

S/.0.00 

            Aprobar Plan de gestión de las 
comunicaciones 

1 hora 
24/09/14 09:42 
a.m. 

24/09/14 10:42 
a.m. 

S/.20.00 

            HITO15: Plan de Gestión de las 
Comunicaciones aprobado 

0 días 
24/09/14 10:42 
a.m. 

24/09/14 10:42 
a.m. 

S/.0.00 

            Aprobar plan de gestión de los riesgos 1 hora 
24/09/14 10:42 
a.m. 

24/09/14 11:42 
a.m. 

S/.20.00 

            HITO16: Plan de gestión de los riesgos 
aprobado 

0 días 
24/09/14 11:42 
a.m. 

24/09/14 11:42 
a.m. 

S/.0.00 

            Aprobar plan de respuesta al riesgo 1 hora 
24/09/14 11:42 
a.m. 

24/09/14 12:42 
p.m. 

S/.20.00 

            HITO17: Plan de Respuesta al riesgo 
aprobado 

0 días 
24/09/14 12:42 
p.m. 

24/09/14 12:42 
p.m. 

S/.0.00 

            Aprobar plan de gestión de las 
adquisiciones 

1 hora 
24/09/14 12:42 
p.m. 

24/09/14 03:42 
p.m. 

S/.20.00 

            HITO18: Plan de gestión de las 
adquisiciones aprobado 

0 días 
24/09/14 03:42 
p.m. 

24/09/14 03:42 
p.m. 

S/.0.00 

            Aprobar Plan de gestión de los 
interesados 

1 hora 
24/09/14 03:42 
p.m. 

24/09/14 04:42 
p.m. 

S/.20.00 

            HITO19: Plan de gestión e los 0 días 24/09/14 04:42 24/09/14 04:42 S/.0.00 
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interesados Aprobado p.m. p.m. 

      Ejecución y Monitoreo 305.95 días 
22/08/14 12:24 
p.m. 

26/10/15 12:00 
p.m. 

S/.320.00 

         4. INTEGRACIÓN 290.38 días 
15/09/14 09:00 
a.m. 

26/10/15 12:00 
p.m. 

S/.180.00 

            4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo 
del Proyecto 

290.38 días 
15/09/14 09:00 
a.m. 

26/10/15 12:00 
p.m. 

S/.180.00 

               Informe de rendimiento 290.38 días 
15/09/14 09:00 
a.m. 

26/10/15 12:00 
p.m. 

S/.180.00 

                  Informe de rendimiento 1 3 horas 
15/09/14 09:00 
a.m. 

15/09/14 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 2 3 horas 
29/09/14 09:00 
a.m. 

29/09/14 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 3 3 horas 
13/10/14 09:00 
a.m. 

13/10/14 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 4 3 horas 
27/10/14 09:00 
a.m. 

27/10/14 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 5 3 horas 
10/11/14 09:00 
a.m. 

10/11/14 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 6 3 horas 
24/11/14 09:00 
a.m. 

24/11/14 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 7 3 horas 
08/12/14 09:00 
a.m. 

08/12/14 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 8 3 horas 
22/12/14 09:00 
a.m. 

22/12/14 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 9 3 horas 
05/01/15 09:00 
a.m. 

05/01/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 10 3 horas 
19/01/15 09:00 
a.m. 

19/01/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 11 3 horas 
02/02/15 09:00 
a.m. 

02/02/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 12 3 horas 
16/02/15 09:00 
a.m. 

16/02/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 13 3 horas 
02/03/15 09:00 
a.m. 

02/03/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 14 3 horas 
16/03/15 09:00 
a.m. 

16/03/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 15 3 horas 
30/03/15 09:00 
a.m. 

30/03/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 16 3 horas 
13/04/15 09:00 
a.m. 

13/04/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 17 3 horas 
27/04/15 09:00 
a.m. 

27/04/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 18 3 horas 
11/05/15 09:00 
a.m. 

11/05/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 19 3 horas 
25/05/15 09:00 
a.m. 

25/05/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 20 3 horas 
08/06/15 09:00 
a.m. 

08/06/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 21 3 horas 22/06/15 09:00 22/06/15 12:00 S/.6.00 
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a.m. p.m. 

                  Informe de rendimiento 22 3 horas 
06/07/15 09:00 
a.m. 

06/07/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 23 3 horas 
20/07/15 09:00 
a.m. 

20/07/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 24 3 horas 
03/08/15 09:00 
a.m. 

03/08/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 25 3 horas 
17/08/15 09:00 
a.m. 

17/08/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 26 3 horas 
31/08/15 09:00 
a.m. 

31/08/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 27 3 horas 
14/09/15 09:00 
a.m. 

14/09/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 28 3 horas 
28/09/15 09:00 
a.m. 

28/09/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 29 3 horas 
12/10/15 09:00 
a.m. 

12/10/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

                  Informe de rendimiento 30 3 horas 
26/10/15 09:00 
a.m. 

26/10/15 12:00 
p.m. 

S/.6.00 

            Solicitud de Control de Cambio 0 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

15/08/14 09:00 
a.m. 

S/.0.00 

            Documento de Control de Cambio 0 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

15/08/14 09:00 
a.m. 

S/.0.00 

         5. Alcance 242.97 días 
22/08/14 12:24 
p.m. 

29/07/15 12:09 
p.m. 

S/.140.00 

            5.5 Validar el Alcance 242.97 días 
22/08/14 12:24 
p.m. 

29/07/15 12:09 
p.m. 

S/.140.00 

               Acta de Aceptación de Entregables 1 1 hora 
22/08/14 12:24 
p.m. 

22/08/14 03:24 
p.m. 

S/.20.00 

               Acta de Aceptación de Entregables 2 1 hora 
24/09/14 04:42 
p.m. 

24/09/14 05:42 
p.m. 

S/.20.00 

               Acta de Aceptación de Entregables 3 1 hora 
21/11/14 12:06 
p.m. 

21/11/14 03:06 
p.m. 

S/.20.00 

               Acta de Aceptación de Entregables 4 1 hora 
11/03/15 12:54 
p.m. 

11/03/15 03:54 
p.m. 

S/.20.00 

               Acta de Aceptación de Entregables 5 1 hora 
22/06/15 11:09 
a.m. 

22/06/15 12:09 
p.m. 

S/.20.00 

               Acta de Aceptación de Entregables 6 1 hora 
24/07/15 03:09 
p.m. 

24/07/15 04:09 
p.m. 

S/.20.00 

               Acta de Aceptación de Entregables 7 1 hora 
29/07/15 11:09 
a.m. 

29/07/15 12:09 
p.m. 

S/.20.00 

         11. RIESGOS 0 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

15/08/14 09:00 
a.m. 

S/.0.00 

            11.6 Controlar los Riesgos 0 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

15/08/14 09:00 
a.m. 

S/.0.00 

               Solicitud de cambio 0 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

15/08/14 09:00 
a.m. 

S/.0.00 

         13. INTERESADOS 0 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

15/08/14 09:00 
a.m. 

S/.0.00 

            13.4 Controlar la Participación de los 0 días 15/08/14 09:00 15/08/14 09:00 S/.0.00 
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Interesados a.m. a.m. 

               Registro de Incidencias 0 días 
15/08/14 09:00 
a.m. 

15/08/14 09:00 
a.m. 

S/.0.00 

      Cierre 4 días 
26/10/15 12:00 
p.m. 

30/10/15 12:00 
p.m. 

S/.1,340.80 

         4. INTEGRACIÓN 4 días 
26/10/15 12:00 
p.m. 

30/10/15 12:00 
p.m. 

S/.1,340.80 

            4.6 Cerrar el Proyecto o Fase 4 días 
26/10/15 12:00 
p.m. 

30/10/15 12:00 
p.m. 

S/.1,340.80 

               Lecciones Aprendidas 1 día 
26/10/15 12:00 
p.m. 

27/10/15 12:00 
p.m. 

S/.280.00 

               Transferencia del producto 2 días 
27/10/15 12:00 
p.m. 

29/10/15 12:00 
p.m. 

S/.560.00 

               Acta de Cierre del Proyecto 1 día 
29/10/15 12:00 
p.m. 

30/10/15 12:00 
p.m. 

S/.500.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: Cronograma ingeniería 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS PARA LA 
EMPRESA MECMASTER 

    

   Ingeniería del Proyecto 219.26 días 
25/09/14 
09:06 a.m. 

29/07/15 
11:09 a.m. 

S/.28,945.35 

      Incepción 41.38 días 
25/09/14 
09:06 a.m. 

21/11/14 
12:06 p.m. 

S/.6,957.60 

         I1 41.38 días 
25/09/14 
09:06 a.m. 

21/11/14 
12:06 p.m. 

S/.6,957.60 

            Modelado de Negocio 0.56 días 
25/09/14 
09:06 a.m. 

25/09/14 
03:36 p.m. 

S/.157.50 

               Documento de Modelo de Negocio 0.56 días 
25/09/14 
09:06 a.m. 

25/09/14 
03:36 p.m. 

S/.157.50 

                  Requerimientos de Negocio 0.19 días 
25/09/14 
09:06 a.m. 

25/09/14 
10:36 a.m. 

S/.52.50 

                     RAN-001: AUMENTAR EL SEGUIMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN INVOLUCRADA EN EL PROCESO DE 
MANTENIMIENTO 

1.5 horas 
25/09/14 
09:06 a.m. 

25/09/14 
10:36 a.m. 

S/.52.50 

                  Casos de Uso de Negocio 0.38 días 
25/09/14 
10:36 a.m. 

25/09/14 
03:36 p.m. 

S/.105.00 

                     CUN-001: Registro de mantenimientos 1 hora 
25/09/14 
10:36 a.m. 

25/09/14 
11:36 a.m. 

S/.35.00 

                     CUN-002: Flujos de aprobación del 
mantenimiento 

1 hora 
25/09/14 
11:36 a.m. 

25/09/14 
12:36 p.m. 

S/.35.00 

                     CUN-003: Registrar avance del 
mantenimiento 

1 hora 
25/09/14 
12:36 p.m. 

25/09/14 
03:36 p.m. 

S/.35.00 

            Recopilación de Requerimientos 2.88 días 
25/09/14 
03:36 p.m. 

30/09/14 
12:36 p.m. 

S/.345.00 

               Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 2.88 días 25/09/14 30/09/14 S/.345.00 
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Implementación 03:36 p.m. 12:36 p.m. 

                  Requerimientos de Sistemas 0.75 días 
25/09/14 
03:36 p.m. 

26/09/14 
11:36 a.m. 

S/.90.00 

                     RSIS-001: Registrar alertas del 
mantenimiento 

1 hora 
25/09/14 
03:36 p.m. 

25/09/14 
04:36 p.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-002: Registrar OT del mantenimiento 1 hora 
25/09/14 
04:36 p.m. 

25/09/14 
05:36 p.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-003: Registrar Aprobación de la alerta 
del mantenimiento 

1 hora 
25/09/14 
05:36 p.m. 

25/09/14 
06:36 p.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-004: Registrar Aprobación de la OT del 
mantenimiento 

1 hora 
25/09/14 
06:36 p.m. 

26/09/14 
09:36 a.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-005: Registrar actividades avanzadas 1 hora 
26/09/14 
09:36 a.m. 

26/09/14 
10:36 a.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-006: Registrar Recursos utilizados 1 hora 
26/09/14 
10:36 a.m. 

26/09/14 
11:36 a.m. 

S/.15.00 

                  Casos de Uso de Sistemas 2.13 días 
26/09/14 
11:36 a.m. 

30/09/14 
12:36 p.m. 

S/.255.00 

                     CUS-001: Asignar cliente a la alerta 1 hora 
26/09/14 
11:36 a.m. 

26/09/14 
12:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-002: Crear alerta 1 hora 
26/09/14 
12:36 p.m. 

26/09/14 
03:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-003: Crear OT 1 hora 
26/09/14 
03:36 p.m. 

26/09/14 
04:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-004: Asignar actividades a la OT 1 hora 
26/09/14 
04:36 p.m. 

26/09/14 
05:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-005: Asignar tiempo a las actividades 1 hora 
26/09/14 
05:36 p.m. 

26/09/14 
06:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-006: Asignar los recursos a la OT 1 hora 
26/09/14 
06:36 p.m. 

29/09/14 
09:36 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-007: Solicitar aprobación de alerta 1 hora 
29/09/14 
09:36 a.m. 

29/09/14 
10:36 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-008: Aprobar alerta 1 hora 
29/09/14 
10:36 a.m. 

29/09/14 
11:36 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-009: Lanzar alerta a los involucrados 1 hora 
29/09/14 
11:36 a.m. 

29/09/14 
12:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-010: Asignar encargados a la alerta 1 hora 
29/09/14 
12:36 p.m. 

29/09/14 
03:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-011: Solicitar aprobación de OT 1 hora 
29/09/14 
03:36 p.m. 

29/09/14 
04:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-012: Aprobar OT 1 hora 
29/09/14 
04:36 p.m. 

29/09/14 
05:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-013: Lanzar alerta a los involucrados 1 hora 
29/09/14 
05:36 p.m. 

29/09/14 
06:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-014: Validar actividades 1 hora 
29/09/14 
06:36 p.m. 

30/09/14 
09:36 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-015: Registrar estado de la actividad 1 hora 
30/09/14 
09:36 a.m. 

30/09/14 
10:36 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-016: Validar recursos 1 hora 
30/09/14 
10:36 a.m. 

30/09/14 
11:36 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-017: Registrar estado de los recursos 1 hora 30/09/14 30/09/14 S/.15.00 
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11:36 a.m. 12:36 p.m. 

            Análisis y Diseño 17.56 días 
30/09/14 
12:36 p.m. 

24/10/14 
09:06 a.m. 

S/.2,107.50 

               Documento de Análisis 6.94 días 
30/09/14 
12:36 p.m. 

09/10/14 
12:06 p.m. 

S/.832.50 

                  Desarrollar Diagrama de Actores V1 1.5 horas 
30/09/14 
12:36 p.m. 

30/09/14 
04:06 p.m. 

S/.22.50 

                  Desarrollar Diagrama de Paquetes V1 1.5 horas 
30/09/14 
04:06 p.m. 

30/09/14 
05:36 p.m. 

S/.22.50 

                  Desarrollar Diagrama de Casos de Uso V1 1.5 horas 
30/09/14 
05:36 p.m. 

01/10/14 
09:06 a.m. 

S/.22.50 

                  Desarrollar Diagrama de Actividades 4.25 días 
01/10/14 
09:06 a.m. 

07/10/14 
11:06 a.m. 

S/.510.00 

                     CUS-001: Asignar cliente a la alerta 2 horas 
01/10/14 
09:06 a.m. 

01/10/14 
11:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-002: Crear alerta 2 horas 
01/10/14 
11:06 a.m. 

01/10/14 
03:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-003: Crear OT 2 horas 
01/10/14 
03:06 p.m. 

01/10/14 
05:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-004: Asignar actividades a la OT 2 horas 
01/10/14 
05:06 p.m. 

02/10/14 
09:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-005: Asignar tiempo a las actividades 2 horas 
02/10/14 
09:06 a.m. 

02/10/14 
11:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-006: Asignar los recursos a la OT 2 horas 
02/10/14 
11:06 a.m. 

02/10/14 
03:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-007: Solicitar aprobación de alerta 2 horas 
02/10/14 
03:06 p.m. 

02/10/14 
05:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-008: Aprobar alerta 2 horas 
02/10/14 
05:06 p.m. 

03/10/14 
09:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-009: Lanzar alerta a los involucrados 2 horas 
03/10/14 
09:06 a.m. 

03/10/14 
11:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-010: Asignar encargados a la alerta 2 horas 
03/10/14 
11:06 a.m. 

03/10/14 
03:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-011: Solicitar aprobación de OT 2 horas 
03/10/14 
03:06 p.m. 

03/10/14 
05:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-012: Aprobar OT 2 horas 
03/10/14 
05:06 p.m. 

06/10/14 
09:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-013: Lanzar alerta a los involucrados 2 horas 
06/10/14 
09:06 a.m. 

06/10/14 
11:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-014: Validar actividades 2 horas 
06/10/14 
11:06 a.m. 

06/10/14 
03:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-015: Registrar estado de la actividad 2 horas 
06/10/14 
03:06 p.m. 

06/10/14 
05:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-016: Validar recursos 2 horas 
06/10/14 
05:06 p.m. 

07/10/14 
09:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-017: Registrar estado de los recursos 2 horas 
07/10/14 
09:06 a.m. 

07/10/14 
11:06 a.m. 

S/.30.00 

                  Desarrollar Diagrama de Estados 2.13 días 
07/10/14 
11:06 a.m. 

09/10/14 
12:06 p.m. 

S/.255.00 

                     CUS-001: Asignar cliente a la alerta 1 hora 07/10/14 07/10/14 S/.15.00 
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11:06 a.m. 12:06 p.m. 

                     CUS-002: Crear alerta 1 hora 
07/10/14 
12:06 p.m. 

07/10/14 
03:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-003: Crear OT 1 hora 
07/10/14 
03:06 p.m. 

07/10/14 
04:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-004: Asignar actividades a la OT 1 hora 
07/10/14 
04:06 p.m. 

07/10/14 
05:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-005: Asignar tiempo a las actividades 1 hora 
07/10/14 
05:06 p.m. 

07/10/14 
06:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-006: Asignar los recursos a la OT 1 hora 
07/10/14 
06:06 p.m. 

08/10/14 
09:06 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-007: Solicitar aprobación de alerta 1 hora 
08/10/14 
09:06 a.m. 

08/10/14 
10:06 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-008: Aprobar alerta 1 hora 
08/10/14 
10:06 a.m. 

08/10/14 
11:06 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-009: Lanzar alerta a los involucrados 1 hora 
08/10/14 
11:06 a.m. 

08/10/14 
12:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-010: Asignar encargados a la alerta 1 hora 
08/10/14 
12:06 p.m. 

08/10/14 
03:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-011: Solicitar aprobación de OT 1 hora 
08/10/14 
03:06 p.m. 

08/10/14 
04:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-012: Aprobar OT 1 hora 
08/10/14 
04:06 p.m. 

08/10/14 
05:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-013: Lanzar alerta a los involucrados 1 hora 
08/10/14 
05:06 p.m. 

08/10/14 
06:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-014: Validar actividades 1 hora 
08/10/14 
06:06 p.m. 

09/10/14 
09:06 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-015: Registrar estado de la actividad 1 hora 
09/10/14 
09:06 a.m. 

09/10/14 
10:06 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-016: Validar recursos 1 hora 
09/10/14 
10:06 a.m. 

09/10/14 
11:06 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-017: Registrar estado de los recursos 1 hora 
09/10/14 
11:06 a.m. 

09/10/14 
12:06 p.m. 

S/.15.00 

               Documento de Diseño 10.63 días 
09/10/14 
12:06 p.m. 

24/10/14 
09:06 a.m. 

S/.1,275.00 

                  Desarrollar Diagrama de Clases 4.25 días 
09/10/14 
12:06 p.m. 

15/10/14 
04:06 p.m. 

S/.510.00 

                     CUS-001: Asignar cliente a la alerta 2 horas 
09/10/14 
12:06 p.m. 

09/10/14 
04:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-002: Crear alerta 2 horas 
09/10/14 
04:06 p.m. 

09/10/14 
06:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-003: Crear OT 2 horas 
09/10/14 
06:06 p.m. 

10/10/14 
10:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-004: Asignar actividades a la OT 2 horas 
10/10/14 
10:06 a.m. 

10/10/14 
12:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-005: Asignar tiempo a las actividades 2 horas 
10/10/14 
12:06 p.m. 

10/10/14 
04:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-006: Asignar los recursos a la OT 2 horas 
10/10/14 
04:06 p.m. 

10/10/14 
06:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-007: Solicitar aprobación de alerta 2 horas 10/10/14 13/10/14 S/.30.00 
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06:06 p.m. 10:06 a.m. 

                     CUS-008: Aprobar alerta 2 horas 
13/10/14 
10:06 a.m. 

13/10/14 
12:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-009: Lanzar alerta a los involucrados 2 horas 
13/10/14 
12:06 p.m. 

13/10/14 
04:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-010: Asignar encargados a la alerta 2 horas 
13/10/14 
04:06 p.m. 

13/10/14 
06:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-011: Solicitar aprobación de OT 2 horas 
13/10/14 
06:06 p.m. 

14/10/14 
10:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-012: Aprobar OT 2 horas 
14/10/14 
10:06 a.m. 

14/10/14 
12:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-013: Lanzar alerta a los involucrados 2 horas 
14/10/14 
12:06 p.m. 

14/10/14 
04:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-014: Validar actividades 2 horas 
14/10/14 
04:06 p.m. 

14/10/14 
06:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-015: Registrar estado de la actividad 2 horas 
14/10/14 
06:06 p.m. 

15/10/14 
10:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-016: Validar recursos 2 horas 
15/10/14 
10:06 a.m. 

15/10/14 
12:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-017: Registrar estado de los recursos 2 horas 
15/10/14 
12:06 p.m. 

15/10/14 
04:06 p.m. 

S/.30.00 

                  Desarrollar Diagrama de Objetos 3.19 días 
15/10/14 
04:06 p.m. 

20/10/14 
05:36 p.m. 

S/.382.50 

                     CUS-001: Asignar cliente a la alerta 1.5 horas 
15/10/14 
04:06 p.m. 

15/10/14 
05:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-002: Crear alerta 1.5 horas 
15/10/14 
05:36 p.m. 

16/10/14 
09:06 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-003: Crear OT 1.5 horas 
16/10/14 
09:06 a.m. 

16/10/14 
10:36 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-004: Asignar actividades a la OT 1.5 horas 
16/10/14 
10:36 a.m. 

16/10/14 
12:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-005: Asignar tiempo a las actividades 1.5 horas 
16/10/14 
12:06 p.m. 

16/10/14 
03:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-006: Asignar los recursos a la OT 1.5 horas 
16/10/14 
03:36 p.m. 

16/10/14 
05:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-007: Solicitar aprobación de alerta 1.5 horas 
16/10/14 
05:06 p.m. 

16/10/14 
06:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-008: Aprobar alerta 1.5 horas 
16/10/14 
06:36 p.m. 

17/10/14 
10:06 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-009: Lanzar alerta a los involucrados 1.5 horas 
17/10/14 
10:06 a.m. 

17/10/14 
11:36 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-010: Asignar encargados a la alerta 1.5 horas 
17/10/14 
11:36 a.m. 

17/10/14 
03:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-011: Solicitar aprobación de OT 1.5 horas 
17/10/14 
03:06 p.m. 

17/10/14 
04:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-012: Aprobar OT 1.5 horas 
17/10/14 
04:36 p.m. 

17/10/14 
06:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-013: Lanzar alerta a los involucrados 1.5 horas 
17/10/14 
06:06 p.m. 

20/10/14 
09:36 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-014: Validar actividades 1.5 horas 20/10/14 20/10/14 S/.22.50 
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09:36 a.m. 11:06 a.m. 

                     CUS-015: Registrar estado de la actividad 1.5 horas 
20/10/14 
11:06 a.m. 

20/10/14 
12:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-016: Validar recursos 1.5 horas 
20/10/14 
12:36 p.m. 

20/10/14 
04:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-017: Registrar estado de los recursos 1.5 horas 
20/10/14 
04:06 p.m. 

20/10/14 
05:36 p.m. 

S/.22.50 

                  Desarrollar Diagrama de Secuencia 3.19 días 
20/10/14 
05:36 p.m. 

24/10/14 
09:06 a.m. 

S/.382.50 

                     CUS-001: Asignar cliente a la alerta 1.5 horas 
20/10/14 
05:36 p.m. 

21/10/14 
09:06 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-002: Crear alerta 1.5 horas 
21/10/14 
09:06 a.m. 

21/10/14 
10:36 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-003: Crear OT 1.5 horas 
21/10/14 
10:36 a.m. 

21/10/14 
12:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-004: Asignar actividades a la OT 1.5 horas 
21/10/14 
12:06 p.m. 

21/10/14 
03:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-005: Asignar tiempo a las actividades 1.5 horas 
21/10/14 
03:36 p.m. 

21/10/14 
05:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-006: Asignar los recursos a la OT 1.5 horas 
21/10/14 
05:06 p.m. 

21/10/14 
06:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-007: Solicitar aprobación de alerta 1.5 horas 
21/10/14 
06:36 p.m. 

22/10/14 
10:06 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-008: Aprobar alerta 1.5 horas 
22/10/14 
10:06 a.m. 

22/10/14 
11:36 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-009: Lanzar alerta a los involucrados 1.5 horas 
22/10/14 
11:36 a.m. 

22/10/14 
03:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-010: Asignar encargados a la alerta 1.5 horas 
22/10/14 
03:06 p.m. 

22/10/14 
04:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-011: Solicitar aprobación de OT 1.5 horas 
22/10/14 
04:36 p.m. 

22/10/14 
06:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-012: Aprobar OT 1.5 horas 
22/10/14 
06:06 p.m. 

23/10/14 
09:36 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-013: Lanzar alerta a los involucrados 1.5 horas 
23/10/14 
09:36 a.m. 

23/10/14 
11:06 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-014: Validar actividades 1.5 horas 
23/10/14 
11:06 a.m. 

23/10/14 
12:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-015: Registrar estado de la actividad 1.5 horas 
23/10/14 
12:36 p.m. 

23/10/14 
04:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-016: Validar recursos 1.5 horas 
23/10/14 
04:06 p.m. 

23/10/14 
05:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-017: Registrar estado de los recursos 1.5 horas 
23/10/14 
05:36 p.m. 

24/10/14 
09:06 a.m. 

S/.22.50 

            Implementación 16.88 días 
24/10/14 
09:06 a.m. 

17/11/14 
06:06 p.m. 

S/.3,726.00 

               Codificación de PoC / Prototipo V1 16.88 días 
24/10/14 
09:06 a.m. 

17/11/14 
06:06 p.m. 

S/.3,726.00 

                  CUS-001: Asignar cliente a la alerta 10 horas 
24/10/14 
09:06 a.m. 

27/10/14 
11:06 a.m. 

S/.276.00 

                  CUS-002: Crear alerta 6 horas 27/10/14 28/10/14 S/.165.60 
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11:06 a.m. 09:06 a.m. 

                  CUS-003: Crear OT 24 horas 
28/10/14 
09:06 a.m. 

31/10/14 
09:06 a.m. 

S/.662.40 

                  CUS-004: Asignar actividades a la OT 15 horas 
31/10/14 
09:06 a.m. 

03/11/14 
06:06 p.m. 

S/.414.00 

                  CUS-005: Asignar tiempo a las actividades 18 horas 
03/11/14 
06:06 p.m. 

06/11/14 
10:06 a.m. 

S/.496.80 

                  CUS-006: Asignar los recursos a la OT 20 horas 
06/11/14 
10:06 a.m. 

10/11/14 
04:06 p.m. 

S/.552.00 

                  CUS-007: Solicitar aprobación de alerta 6 horas 
10/11/14 
04:06 p.m. 

11/11/14 
12:06 p.m. 

S/.165.60 

                  CUS-008: Aprobar alerta 6 horas 
11/11/14 
12:06 p.m. 

12/11/14 
10:06 a.m. 

S/.165.60 

                  CUS-009: Lanzar alerta a los involucrados 4 horas 
12/11/14 
10:06 a.m. 

12/11/14 
04:06 p.m. 

S/.110.40 

                  CUS-010: Asignar encargados a la alerta 10 horas 
12/11/14 
04:06 p.m. 

13/11/14 
06:06 p.m. 

S/.276.00 

                  CUS-011: Solicitar aprobación de OT 6 horas 
13/11/14 
06:06 p.m. 

14/11/14 
04:06 p.m. 

S/.165.60 

                  CUS-012: Aprobar OT 6 horas 
14/11/14 
04:06 p.m. 

17/11/14 
12:06 p.m. 

S/.165.60 

                  CUS-013: Lanzar alerta a los involucrados 4 horas 
17/11/14 
12:06 p.m. 

17/11/14 
06:06 p.m. 

S/.110.40 

            Pruebas 2 días 
17/11/14 
06:06 p.m. 

19/11/14 
06:06 p.m. 

S/.441.60 

               Pruebas Funcionales PoC / Prototipo V1 1 día 
17/11/14 
06:06 p.m. 

18/11/14 
06:06 p.m. 

S/.220.80 

               Pruebas de Conectividad de la PoC V1 1 día 
18/11/14 
06:06 p.m. 

19/11/14 
06:06 p.m. 

S/.220.80 

            Despliegue 0.5 días 
19/11/14 
06:06 p.m. 

20/11/14 
12:06 p.m. 

S/.60.00 

               Certificación del Despliegue V1 4 horas 
19/11/14 
06:06 p.m. 

20/11/14 
12:06 p.m. 

S/.60.00 

            Entorno 1 día 
20/11/14 
12:06 p.m. 

21/11/14 
12:06 p.m. 

S/.120.00 

               Configuración del Entorno de Incepción V1 1 día 
20/11/14 
12:06 p.m. 

21/11/14 
12:06 p.m. 

S/.120.00 

      Elaboración 78.1 días 
21/11/14 
12:06 p.m. 

11/03/15 
12:54 p.m. 

S/.10,340.40 

         E1 37.94 días 
21/11/14 
12:06 p.m. 

14/01/15 
11:36 a.m. 

S/.6,075.30 

            Modelado de Negocio 0.63 días 
21/11/14 
12:06 p.m. 

24/11/14 
09:06 a.m. 

S/.75.00 

                Documento de Modelo de Negocio 0.63 días 
21/11/14 
12:06 p.m. 

24/11/14 
09:06 a.m. 

S/.75.00 

                   Requerimientos de Negocio 0.13 días 
21/11/14 
12:06 p.m. 

21/11/14 
03:06 p.m. 

S/.15.00 

                     RAN-0002: REDUCIR EL TIEMPO DEL 
MANTENIMIENTO 

1 hora 
21/11/14 
12:06 p.m. 

21/11/14 
03:06 p.m. 

S/.15.00 

                   Casos de Uso de Negocio 0.5 días 21/11/14 24/11/14 S/.60.00 
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03:06 p.m. 09:06 a.m. 

                     CUN-004: Mostrar avances del 
mantenimiento 

1 hora 
21/11/14 
03:06 p.m. 

21/11/14 
04:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUN-005: Realizar cronograma del 
mantenimiento 

1 hora 
21/11/14 
04:06 p.m. 

21/11/14 
05:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUN-006: Realizar alertas de cronograma 1 hora 
21/11/14 
05:06 p.m. 

21/11/14 
06:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUN-007: Realizar priorización de 
mantenimientos 

1 hora 
21/11/14 
06:06 p.m. 

24/11/14 
09:06 a.m. 

S/.15.00 

            Recopilación de Requerimientos 3.44 días 
24/11/14 
09:06 a.m. 

27/11/14 
12:36 p.m. 

S/.412.50 

                Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
Implementación 

3.44 días 
24/11/14 
09:06 a.m. 

27/11/14 
12:36 p.m. 

S/.412.50 

                  Requerimiento del sistema 1 día 
24/11/14 
09:06 a.m. 

25/11/14 
09:06 a.m. 

S/.120.00 

                     RSIS-007: Mostrar información de avances 
por mantenimiento 

1 hora 
24/11/14 
09:06 a.m. 

24/11/14 
10:06 a.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-008: Mostrar información de consumo 
de los recursos 

1 hora 
24/11/14 
10:06 a.m. 

24/11/14 
11:06 a.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-009: Mostrar cronograma de 
mantenimiento registrados 

1 hora 
24/11/14 
11:06 a.m. 

24/11/14 
12:06 p.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-010: Mostrar cronograma de recursos 1 hora 
24/11/14 
12:06 p.m. 

24/11/14 
03:06 p.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-011: Generar avisos de actividades 
fuera de fecha 

1 hora 
24/11/14 
03:06 p.m. 

24/11/14 
04:06 p.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-012: Generar avisos de actividades 
retrasadas 

1 hora 
24/11/14 
04:06 p.m. 

24/11/14 
05:06 p.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-013: Realizar cambio de fecha de las 
actividades del mantenimiento 

1 hora 
24/11/14 
05:06 p.m. 

24/11/14 
06:06 p.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-014: Realizar cambio de fecha de 
utilización de los recursos 

1 hora 
24/11/14 
06:06 p.m. 

25/11/14 
09:06 a.m. 

S/.15.00 

                  Caso de Uso del Sistema 2.44 días 
25/11/14 
09:06 a.m. 

27/11/14 
12:36 p.m. 

S/.292.50 

                     CUS-018: Consultar estado de las actividades 
del mantenimiento 

1.5 horas 
25/11/14 
09:06 a.m. 

25/11/14 
10:36 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-019: Consultar estado de las actividades 
de los recursos 

1.5 horas 
25/11/14 
10:36 a.m. 

25/11/14 
12:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-020: Consultar cronograma de 
mantenimiento 

1.5 horas 
25/11/14 
12:06 p.m. 

25/11/14 
03:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-021: Consultar cronograma de recursos 1.5 horas 
25/11/14 
03:36 p.m. 

25/11/14 
05:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-022: Generar envió de avisos de las 
actividades fuera de fecha 

1.5 horas 
25/11/14 
05:06 p.m. 

25/11/14 
06:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-023: Generar avisos de actividades 
retrasadas 

1.5 horas 
25/11/14 
06:36 p.m. 

26/11/14 
10:06 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-024: Verificar dependencia de las 
actividades 

1.5 horas 
26/11/14 
10:06 a.m. 

26/11/14 
11:36 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-025: Registrar cambio de fecha 1.5 horas 
26/11/14 
11:36 a.m. 

26/11/14 
03:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-026: Actualizar actividades 1.5 horas 26/11/14 26/11/14 S/.22.50 
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dependencias 03:06 p.m. 04:36 p.m. 

                     CUS-027: Verificar estado de los recursos 1.5 horas 
26/11/14 
04:36 p.m. 

26/11/14 
06:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-028: Registrar cambio de recursos 1.5 horas 
26/11/14 
06:06 p.m. 

27/11/14 
09:36 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-029: Verificar OT de los mantenimientos 1.5 horas 
27/11/14 
09:36 a.m. 

27/11/14 
11:06 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-030: Proyectar OT 1.5 horas 
27/11/14 
11:06 a.m. 

27/11/14 
12:36 p.m. 

S/.22.50 

            Análisis y Diseño 13.75 días 
27/11/14 
12:36 p.m. 

17/12/14 
10:36 a.m. 

S/.1,725.60 

                Documento de Análisis 5.63 días 
27/11/14 
12:36 p.m. 

05/12/14 
09:36 a.m. 

S/.750.60 

                   Desarrollar Diagrama de Actores V2 2 horas 
27/11/14 
12:36 p.m. 

27/11/14 
04:36 p.m. 

S/.55.20 

                   Desarrollar Diagrama de Paquetes V2 2 horas 
27/11/14 
04:36 p.m. 

27/11/14 
06:36 p.m. 

S/.55.20 

                   Desarrollar Diagrama de Casos de Uso V2 2 horas 
27/11/14 
06:36 p.m. 

28/11/14 
10:36 a.m. 

S/.55.20 

                   Desarrollar Diagrama de Actividades 3.25 días 
28/11/14 
10:36 a.m. 

03/12/14 
12:36 p.m. 

S/.390.00 

                     CUS-018: Consultar estado de las actividades 
del mantenimiento 

2 horas 
28/11/14 
10:36 a.m. 

28/11/14 
12:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-019: Consultar estado de las actividades 
de los recursos 

2 horas 
28/11/14 
12:36 p.m. 

28/11/14 
04:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-020: Consultar cronograma de 
mantenimiento 

2 horas 
28/11/14 
04:36 p.m. 

28/11/14 
06:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-021: Consultar cronograma de recursos 2 horas 
28/11/14 
06:36 p.m. 

01/12/14 
10:36 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-022: Generar envió de avisos de las 
actividades fuera de fecha 

2 horas 
01/12/14 
10:36 a.m. 

01/12/14 
12:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-023: Generar avisos de actividades 
retrasadas 

2 horas 
01/12/14 
12:36 p.m. 

01/12/14 
04:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-024: Verificar dependencia de las 
actividades 

2 horas 
01/12/14 
04:36 p.m. 

01/12/14 
06:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-025: Registrar cambio de fecha 2 horas 
01/12/14 
06:36 p.m. 

02/12/14 
10:36 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-026: Actualizar actividades 
dependencias 

2 horas 
02/12/14 
10:36 a.m. 

02/12/14 
12:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-027: Verificar estado de los recursos 2 horas 
02/12/14 
12:36 p.m. 

02/12/14 
04:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-028: Registrar cambio de recursos 2 horas 
02/12/14 
04:36 p.m. 

02/12/14 
06:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-029: Verificar OT de los mantenimientos 2 horas 
02/12/14 
06:36 p.m. 

03/12/14 
10:36 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-030: Proyectar OT 2 horas 
03/12/14 
10:36 a.m. 

03/12/14 
12:36 p.m. 

S/.30.00 

                   Desarrollar Diagrama de Estados 1.63 días 
03/12/14 
12:36 p.m. 

05/12/14 
09:36 a.m. 

S/.195.00 

                     CUS-018: Consultar estado de las actividades 1 hora 03/12/14 03/12/14 S/.15.00 
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del mantenimiento 12:36 p.m. 03:36 p.m. 

                     CUS-019: Consultar estado de las actividades 
de los recursos 

1 hora 
03/12/14 
03:36 p.m. 

03/12/14 
04:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-020: Consultar cronograma de 
mantenimiento 

1 hora 
03/12/14 
04:36 p.m. 

03/12/14 
05:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-021: Consultar cronograma de recursos 1 hora 
03/12/14 
05:36 p.m. 

03/12/14 
06:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-022: Generar envió de avisos de las 
actividades fuera de fecha 

1 hora 
03/12/14 
06:36 p.m. 

04/12/14 
09:36 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-023: Generar avisos de actividades 
retrasadas 

1 hora 
04/12/14 
09:36 a.m. 

04/12/14 
10:36 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-024: Verificar dependencia de las 
actividades 

1 hora 
04/12/14 
10:36 a.m. 

04/12/14 
11:36 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-025: Registrar cambio de fecha 1 hora 
04/12/14 
11:36 a.m. 

04/12/14 
12:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-026: Actualizar actividades 
dependencias 

1 hora 
04/12/14 
12:36 p.m. 

04/12/14 
03:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-027: Verificar estado de los recursos 1 hora 
04/12/14 
03:36 p.m. 

04/12/14 
04:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-028: Registrar cambio de recursos 1 hora 
04/12/14 
04:36 p.m. 

04/12/14 
05:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-029: Verificar OT de los mantenimientos 1 hora 
04/12/14 
05:36 p.m. 

04/12/14 
06:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-030: Proyectar OT 1 hora 
04/12/14 
06:36 p.m. 

05/12/14 
09:36 a.m. 

S/.15.00 

                Documento de Diseño 8.13 días 
05/12/14 
09:36 a.m. 

17/12/14 
10:36 a.m. 

S/.975.00 

                   Desarrollar Diagrama de Clases 3.25 días 
05/12/14 
09:36 a.m. 

10/12/14 
11:36 a.m. 

S/.390.00 

                     CUS-018: Consultar estado de las actividades 
del mantenimiento 

2 horas 
05/12/14 
09:36 a.m. 

05/12/14 
11:36 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-019: Consultar estado de las actividades 
de los recursos 

2 horas 
05/12/14 
11:36 a.m. 

05/12/14 
03:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-020: Consultar cronograma de 
mantenimiento 

2 horas 
05/12/14 
03:36 p.m. 

05/12/14 
05:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-021: Consultar cronograma de recursos 2 horas 
05/12/14 
05:36 p.m. 

08/12/14 
09:36 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-022: Generar envió de avisos de las 
actividades fuera de fecha 

2 horas 
08/12/14 
09:36 a.m. 

08/12/14 
11:36 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-023: Generar avisos de actividades 
retrasadas 

2 horas 
08/12/14 
11:36 a.m. 

08/12/14 
03:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-024: Verificar dependencia de las 
actividades 

2 horas 
08/12/14 
03:36 p.m. 

08/12/14 
05:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-025: Registrar cambio de fecha 2 horas 
08/12/14 
05:36 p.m. 

09/12/14 
09:36 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-026: Actualizar actividades 
dependencias 

2 horas 
09/12/14 
09:36 a.m. 

09/12/14 
11:36 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-027: Verificar estado de los recursos 2 horas 
09/12/14 
11:36 a.m. 

09/12/14 
03:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-028: Registrar cambio de recursos 2 horas 09/12/14 09/12/14 S/.30.00 
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03:36 p.m. 05:36 p.m. 

                     CUS-029: Verificar OT de los mantenimientos 2 horas 
09/12/14 
05:36 p.m. 

10/12/14 
09:36 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-030: Proyectar OT 2 horas 
10/12/14 
09:36 a.m. 

10/12/14 
11:36 a.m. 

S/.30.00 

                   Desarrollar Diagrama de Objetos 1.63 días 
10/12/14 
11:36 a.m. 

11/12/14 
06:36 p.m. 

S/.195.00 

                     CUS-018: Consultar estado de las actividades 
del mantenimiento 

1 hora 
10/12/14 
11:36 a.m. 

10/12/14 
12:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-019: Consultar estado de las actividades 
de los recursos 

1 hora 
10/12/14 
12:36 p.m. 

10/12/14 
03:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-020: Consultar cronograma de 
mantenimiento 

1 hora 
10/12/14 
03:36 p.m. 

10/12/14 
04:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-021: Consultar cronograma de recursos 1 hora 
10/12/14 
04:36 p.m. 

10/12/14 
05:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-022: Generar envió de avisos de las 
actividades fuera de fecha 

1 hora 
10/12/14 
05:36 p.m. 

10/12/14 
06:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-023: Generar avisos de actividades 
retrasadas 

1 hora 
10/12/14 
06:36 p.m. 

11/12/14 
09:36 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-024: Verificar dependencia de las 
actividades 

1 hora 
11/12/14 
09:36 a.m. 

11/12/14 
10:36 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-025: Registrar cambio de fecha 1 hora 
11/12/14 
10:36 a.m. 

11/12/14 
11:36 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-026: Actualizar actividades 
dependencias 

1 hora 
11/12/14 
11:36 a.m. 

11/12/14 
12:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-027: Verificar estado de los recursos 1 hora 
11/12/14 
12:36 p.m. 

11/12/14 
03:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-028: Registrar cambio de recursos 1 hora 
11/12/14 
03:36 p.m. 

11/12/14 
04:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-029: Verificar OT de los mantenimientos 1 hora 
11/12/14 
04:36 p.m. 

11/12/14 
05:36 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-030: Proyectar OT 1 hora 
11/12/14 
05:36 p.m. 

11/12/14 
06:36 p.m. 

S/.15.00 

                   Desarrollar Diagrama de Secuencia 3.25 días 
11/12/14 
06:36 p.m. 

17/12/14 
10:36 a.m. 

S/.390.00 

                     CUS-018: Consultar estado de las actividades 
del mantenimiento 

2 horas 
11/12/14 
06:36 p.m. 

12/12/14 
10:36 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-019: Consultar estado de las actividades 
de los recursos 

2 horas 
12/12/14 
10:36 a.m. 

12/12/14 
12:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-020: Consultar cronograma de 
mantenimiento 

2 horas 
12/12/14 
12:36 p.m. 

12/12/14 
04:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-021: Consultar cronograma de recursos 2 horas 
12/12/14 
04:36 p.m. 

12/12/14 
06:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-022: Generar envió de avisos de las 
actividades fuera de fecha 

2 horas 
12/12/14 
06:36 p.m. 

15/12/14 
10:36 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-023: Generar avisos de actividades 
retrasadas 

2 horas 
15/12/14 
10:36 a.m. 

15/12/14 
12:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-024: Verificar dependencia de las 
actividades 

2 horas 
15/12/14 
12:36 p.m. 

15/12/14 
04:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-025: Registrar cambio de fecha 2 horas 15/12/14 15/12/14 S/.30.00 
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04:36 p.m. 06:36 p.m. 

                     CUS-026: Actualizar actividades 
dependencias 

2 horas 
15/12/14 
06:36 p.m. 

16/12/14 
10:36 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-027: Verificar estado de los recursos 2 horas 
16/12/14 
10:36 a.m. 

16/12/14 
12:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-028: Registrar cambio de recursos 2 horas 
16/12/14 
12:36 p.m. 

16/12/14 
04:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-029: Verificar OT de los mantenimientos 2 horas 
16/12/14 
04:36 p.m. 

16/12/14 
06:36 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-030: Proyectar OT 2 horas 
16/12/14 
06:36 p.m. 

17/12/14 
10:36 a.m. 

S/.30.00 

            Documento de Arquitectura V1 3 horas 
17/12/14 
10:36 a.m. 

17/12/14 
03:36 p.m. 

S/.45.00 

            Implementación 19.38 días 
28/11/14 
10:36 a.m. 

25/12/14 
03:36 p.m. 

S/.1,953.00 

                Codificación 19.38 días 
28/11/14 
10:36 a.m. 

25/12/14 
03:36 p.m. 

S/.1,953.00 

                  CUS-001: Asignar cliente a la alerta 10 horas 
28/11/14 
10:36 a.m. 

01/12/14 
12:36 p.m. 

S/.126.00 

                  CUS-002: Crear alerta 6 horas 
01/12/14 
12:36 p.m. 

02/12/14 
10:36 a.m. 

S/.75.60 

                  CUS-003: Crear OT 15 horas 
02/12/14 
10:36 a.m. 

04/12/14 
09:36 a.m. 

S/.189.00 

                  CUS-004: Asignar actividades a la OT 20 horas 
04/12/14 
09:36 a.m. 

08/12/14 
03:36 p.m. 

S/.252.00 

                  CUS-005: Asignar tiempo a las actividades 10 horas 
08/12/14 
03:36 p.m. 

09/12/14 
05:36 p.m. 

S/.126.00 

                  CUS-006: Asignar los recursos a la OT 10 horas 
09/12/14 
05:36 p.m. 

11/12/14 
09:36 a.m. 

S/.126.00 

                  CUS-007: Solicitar aprobación de alerta 6 horas 
11/12/14 
09:36 a.m. 

11/12/14 
05:36 p.m. 

S/.75.60 

                  CUS-008: Aprobar alerta 4 horas 
11/12/14 
05:36 p.m. 

12/12/14 
11:36 a.m. 

S/.50.40 

                  CUS-009: Lanzar alerta a los involucrados 4 horas 
12/12/14 
11:36 a.m. 

12/12/14 
05:36 p.m. 

S/.50.40 

                  CUS-010: Asignar encargados a la alerta 1 día 
12/12/14 
05:36 p.m. 

15/12/14 
05:36 p.m. 

S/.100.80 

                  CUS-011: Solicitar aprobación de OT 6 horas 
15/12/14 
05:36 p.m. 

16/12/14 
03:36 p.m. 

S/.75.60 

                  CUS-012: Aprobar OT 1 día 
16/12/14 
03:36 p.m. 

17/12/14 
03:36 p.m. 

S/.100.80 

                  CUS-013: Lanzar alerta a los involucrados 6 horas 
17/12/14 
03:36 p.m. 

18/12/14 
11:36 a.m. 

S/.75.60 

                  CUS-014: Validar actividades 10 horas 
18/12/14 
11:36 a.m. 

19/12/14 
03:36 p.m. 

S/.126.00 

                  CUS-015: Registrar estado de la actividad 10 horas 
19/12/14 
03:36 p.m. 

22/12/14 
05:36 p.m. 

S/.126.00 

                  CUS-016: Validar recursos 12 horas 
22/12/14 
05:36 p.m. 

24/12/14 
11:36 a.m. 

S/.151.20 

                  CUS-017: Registrar estado de los recursos 10 horas 24/12/14 25/12/14 S/.126.00 
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11:36 a.m. 03:36 p.m. 

            Pruebas 10.63 días 
25/12/14 
03:36 p.m. 

09/01/15 
10:36 a.m. 

S/.1,275.00 

                Pruebas Funcionales 2.13 días 
25/12/14 
03:36 p.m. 

29/12/14 
04:36 p.m. 

S/.255.00 

                  CUS-001: Asignar cliente a la alerta 1 hora 
25/12/14 
03:36 p.m. 

25/12/14 
04:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-002: Crear alerta 1 hora 
25/12/14 
04:36 p.m. 

25/12/14 
05:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-003: Crear OT 1 hora 
25/12/14 
05:36 p.m. 

25/12/14 
06:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-004: Asignar actividades a la OT 1 hora 
25/12/14 
06:36 p.m. 

26/12/14 
09:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-005: Asignar tiempo a las actividades 1 hora 
26/12/14 
09:36 a.m. 

26/12/14 
10:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-006: Asignar los recursos a la OT 1 hora 
26/12/14 
10:36 a.m. 

26/12/14 
11:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-007: Solicitar aprobación de alerta 1 hora 
26/12/14 
11:36 a.m. 

26/12/14 
12:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-008: Aprobar alerta 1 hora 
26/12/14 
12:36 p.m. 

26/12/14 
03:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-009: Lanzar alerta a los involucrados 1 hora 
26/12/14 
03:36 p.m. 

26/12/14 
04:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-010: Asignar encargados a la alerta 1 hora 
26/12/14 
04:36 p.m. 

26/12/14 
05:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-011: Solicitar aprobación de OT 1 hora 
26/12/14 
05:36 p.m. 

26/12/14 
06:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-012: Aprobar OT 1 hora 
26/12/14 
06:36 p.m. 

29/12/14 
09:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-013: Lanzar alerta a los involucrados 1 hora 
29/12/14 
09:36 a.m. 

29/12/14 
10:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-014: Validar actividades 1 hora 
29/12/14 
10:36 a.m. 

29/12/14 
11:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-015: Registrar estado de la actividad 1 hora 
29/12/14 
11:36 a.m. 

29/12/14 
12:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-016: Validar recursos 1 hora 
29/12/14 
12:36 p.m. 

29/12/14 
03:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-017: Registrar estado de los recursos 1 hora 
29/12/14 
03:36 p.m. 

29/12/14 
04:36 p.m. 

S/.15.00 

                Pruebas de Conectividad 2.13 días 
29/12/14 
04:36 p.m. 

31/12/14 
05:36 p.m. 

S/.255.00 

                  CUS-001: Asignar cliente a la alerta 1 hora 
29/12/14 
04:36 p.m. 

29/12/14 
05:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-002: Crear alerta 1 hora 
29/12/14 
05:36 p.m. 

29/12/14 
06:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-003: Crear OT 1 hora 
29/12/14 
06:36 p.m. 

30/12/14 
09:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-004: Asignar actividades a la OT 1 hora 
30/12/14 
09:36 a.m. 

30/12/14 
10:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-005: Asignar tiempo a las actividades 1 hora 30/12/14 30/12/14 S/.15.00 
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10:36 a.m. 11:36 a.m. 

                  CUS-006: Asignar los recursos a la OT 1 hora 
30/12/14 
11:36 a.m. 

30/12/14 
12:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-007: Solicitar aprobación de alerta 1 hora 
30/12/14 
12:36 p.m. 

30/12/14 
03:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-008: Aprobar alerta 1 hora 
30/12/14 
03:36 p.m. 

30/12/14 
04:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-009: Lanzar alerta a los involucrados 1 hora 
30/12/14 
04:36 p.m. 

30/12/14 
05:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-010: Asignar encargados a la alerta 1 hora 
30/12/14 
05:36 p.m. 

30/12/14 
06:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-011: Solicitar aprobación de OT 1 hora 
30/12/14 
06:36 p.m. 

31/12/14 
09:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-012: Aprobar OT 1 hora 
31/12/14 
09:36 a.m. 

31/12/14 
10:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-013: Lanzar alerta a los involucrados 1 hora 
31/12/14 
10:36 a.m. 

31/12/14 
11:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-014: Validar actividades 1 hora 
31/12/14 
11:36 a.m. 

31/12/14 
12:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-015: Registrar estado de la actividad 1 hora 
31/12/14 
12:36 p.m. 

31/12/14 
03:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-016: Validar recursos 1 hora 
31/12/14 
03:36 p.m. 

31/12/14 
04:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-017: Registrar estado de los recursos 1 hora 
31/12/14 
04:36 p.m. 

31/12/14 
05:36 p.m. 

S/.15.00 

                Pruebas de Rendimiento 2.13 días 
31/12/14 
05:36 p.m. 

02/01/15 
06:36 p.m. 

S/.255.00 

                  CUS-001: Asignar cliente a la alerta 1 hora 
31/12/14 
05:36 p.m. 

31/12/14 
06:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-002: Crear alerta 1 hora 
31/12/14 
06:36 p.m. 

01/01/15 
09:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-003: Crear OT 1 hora 
01/01/15 
09:36 a.m. 

01/01/15 
10:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-004: Asignar actividades a la OT 1 hora 
01/01/15 
10:36 a.m. 

01/01/15 
11:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-005: Asignar tiempo a las actividades 1 hora 
01/01/15 
11:36 a.m. 

01/01/15 
12:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-006: Asignar los recursos a la OT 1 hora 
01/01/15 
12:36 p.m. 

01/01/15 
03:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-007: Solicitar aprobación de alerta 1 hora 
01/01/15 
03:36 p.m. 

01/01/15 
04:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-008: Aprobar alerta 1 hora 
01/01/15 
04:36 p.m. 

01/01/15 
05:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-009: Lanzar alerta a los involucrados 1 hora 
01/01/15 
05:36 p.m. 

01/01/15 
06:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-010: Asignar encargados a la alerta 1 hora 
01/01/15 
06:36 p.m. 

02/01/15 
09:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-011: Solicitar aprobación de OT 1 hora 
02/01/15 
09:36 a.m. 

02/01/15 
10:36 a.m. 

S/.15.00 

                  CUS-012: Aprobar OT 1 hora 02/01/15 02/01/15 S/.15.00 
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10:36 a.m. 11:36 a.m. 

                  CUS-013: Lanzar alerta a los involucrados 1 hora 
02/01/15 
11:36 a.m. 

02/01/15 
12:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-014: Validar actividades 1 hora 
02/01/15 
12:36 p.m. 

02/01/15 
03:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-015: Registrar estado de la actividad 1 hora 
02/01/15 
03:36 p.m. 

02/01/15 
04:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-016: Validar recursos 1 hora 
02/01/15 
04:36 p.m. 

02/01/15 
05:36 p.m. 

S/.15.00 

                  CUS-017: Registrar estado de los recursos 1 hora 
02/01/15 
05:36 p.m. 

02/01/15 
06:36 p.m. 

S/.15.00 

                Pruebas de Seguridad 4.25 días 
02/01/15 
06:36 p.m. 

09/01/15 
10:36 a.m. 

S/.510.00 

                  CUS-001: Asignar cliente a la alerta 2 horas 
02/01/15 
06:36 p.m. 

05/01/15 
10:36 a.m. 

S/.30.00 

                  CUS-002: Crear alerta 2 horas 
05/01/15 
10:36 a.m. 

05/01/15 
12:36 p.m. 

S/.30.00 

                  CUS-003: Crear OT 2 horas 
05/01/15 
12:36 p.m. 

05/01/15 
04:36 p.m. 

S/.30.00 

                  CUS-004: Asignar actividades a la OT 2 horas 
05/01/15 
04:36 p.m. 

05/01/15 
06:36 p.m. 

S/.30.00 

                  CUS-005: Asignar tiempo a las actividades 2 horas 
05/01/15 
06:36 p.m. 

06/01/15 
10:36 a.m. 

S/.30.00 

                  CUS-006: Asignar los recursos a la OT 2 horas 
06/01/15 
10:36 a.m. 

06/01/15 
12:36 p.m. 

S/.30.00 

                  CUS-007: Solicitar aprobación de alerta 2 horas 
06/01/15 
12:36 p.m. 

06/01/15 
04:36 p.m. 

S/.30.00 

                  CUS-008: Aprobar alerta 2 horas 
06/01/15 
04:36 p.m. 

06/01/15 
06:36 p.m. 

S/.30.00 

                  CUS-009: Lanzar alerta a los involucrados 2 horas 
06/01/15 
06:36 p.m. 

07/01/15 
10:36 a.m. 

S/.30.00 

                  CUS-010: Asignar encargados a la alerta 2 horas 
07/01/15 
10:36 a.m. 

07/01/15 
12:36 p.m. 

S/.30.00 

                  CUS-011: Solicitar aprobación de OT 2 horas 
07/01/15 
12:36 p.m. 

07/01/15 
04:36 p.m. 

S/.30.00 

                  CUS-012: Aprobar OT 2 horas 
07/01/15 
04:36 p.m. 

07/01/15 
06:36 p.m. 

S/.30.00 

                  CUS-013: Lanzar alerta a los involucrados 2 horas 
07/01/15 
06:36 p.m. 

08/01/15 
10:36 a.m. 

S/.30.00 

                  CUS-014: Validar actividades 2 horas 
08/01/15 
10:36 a.m. 

08/01/15 
12:36 p.m. 

S/.30.00 

                  CUS-015: Registrar estado de la actividad 2 horas 
08/01/15 
12:36 p.m. 

08/01/15 
04:36 p.m. 

S/.30.00 

                  CUS-016: Validar recursos 2 horas 
08/01/15 
04:36 p.m. 

08/01/15 
06:36 p.m. 

S/.30.00 

                  CUS-017: Registrar estado de los recursos 2 horas 
08/01/15 
06:36 p.m. 

09/01/15 
10:36 a.m. 

S/.30.00 

            Despliegue 2.13 días 
09/01/15 
10:36 a.m. 

13/01/15 
11:36 a.m. 

S/.469.20 

                Certificación del Despliegue 2.13 días 09/01/15 13/01/15 S/.469.20 
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10:36 a.m. 11:36 a.m. 

                  CUS-001: Asignar cliente a la alerta 1 hora 
09/01/15 
10:36 a.m. 

09/01/15 
11:36 a.m. 

S/.27.60 

                  CUS-002: Crear alerta 1 hora 
09/01/15 
11:36 a.m. 

09/01/15 
12:36 p.m. 

S/.27.60 

                  CUS-003: Crear OT 1 hora 
09/01/15 
12:36 p.m. 

09/01/15 
03:36 p.m. 

S/.27.60 

                  CUS-004: Asignar actividades a la OT 1 hora 
09/01/15 
03:36 p.m. 

09/01/15 
04:36 p.m. 

S/.27.60 

                  CUS-005: Asignar tiempo a las actividades 1 hora 
09/01/15 
04:36 p.m. 

09/01/15 
05:36 p.m. 

S/.27.60 

                  CUS-006: Asignar los recursos a la OT 1 hora 
09/01/15 
05:36 p.m. 

09/01/15 
06:36 p.m. 

S/.27.60 

                  CUS-007: Solicitar aprobación de alerta 1 hora 
09/01/15 
06:36 p.m. 

12/01/15 
09:36 a.m. 

S/.27.60 

                  CUS-008: Aprobar alerta 1 hora 
12/01/15 
09:36 a.m. 

12/01/15 
10:36 a.m. 

S/.27.60 

                  CUS-009: Lanzar alerta a los involucrados 1 hora 
12/01/15 
10:36 a.m. 

12/01/15 
11:36 a.m. 

S/.27.60 

                  CUS-010: Asignar encargados a la alerta 1 hora 
12/01/15 
11:36 a.m. 

12/01/15 
12:36 p.m. 

S/.27.60 

                  CUS-011: Solicitar aprobación de OT 1 hora 
12/01/15 
12:36 p.m. 

12/01/15 
03:36 p.m. 

S/.27.60 

                  CUS-012: Aprobar OT 1 hora 
12/01/15 
03:36 p.m. 

12/01/15 
04:36 p.m. 

S/.27.60 

                  CUS-013: Lanzar alerta a los involucrados 1 hora 
12/01/15 
04:36 p.m. 

12/01/15 
05:36 p.m. 

S/.27.60 

                  CUS-014: Validar actividades 1 hora 
12/01/15 
05:36 p.m. 

12/01/15 
06:36 p.m. 

S/.27.60 

                  CUS-015: Registrar estado de la actividad 1 hora 
12/01/15 
06:36 p.m. 

13/01/15 
09:36 a.m. 

S/.27.60 

                  CUS-016: Validar recursos 1 hora 
13/01/15 
09:36 a.m. 

13/01/15 
10:36 a.m. 

S/.27.60 

                  CUS-017: Registrar estado de los recursos 1 hora 
13/01/15 
10:36 a.m. 

13/01/15 
11:36 a.m. 

S/.27.60 

            Entorno 1 día 
13/01/15 
11:36 a.m. 

14/01/15 
11:36 a.m. 

S/.120.00 

                Configuración del Entorno de Elaboración V1 1 día 
13/01/15 
11:36 a.m. 

14/01/15 
11:36 a.m. 

S/.120.00 

         E2 40.16 días 
14/01/15 
11:36 a.m. 

11/03/15 
12:54 p.m. 

S/.4,265.10 

            Modelado de Negocio 0.69 días 
14/01/15 
11:36 a.m. 

15/01/15 
09:06 a.m. 

S/.82.50 

               Documento de Modelo de Negocio 0.69 días 
14/01/15 
11:36 a.m. 

15/01/15 
09:06 a.m. 

S/.82.50 

                  Requerimientos de Negocio 0.13 días 
14/01/15 
11:36 a.m. 

14/01/15 
12:36 p.m. 

S/.15.00 

                     RAN-0003: MEJORAR LA COMPRA 
OPORTUNA DE LOS MATERIALES PARA EL 
MANTENIMIENTO 

1 hora 
14/01/15 
11:36 a.m. 

14/01/15 
12:36 p.m. 

S/.15.00 
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                  Casos de Uso de Negocio 0.56 días 
14/01/15 
12:36 p.m. 

15/01/15 
09:06 a.m. 

S/.67.50 

                     CUN-008: Realizar proyecciones de 
mantenimientos 

1.5 horas 
14/01/15 
12:36 p.m. 

14/01/15 
04:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUN-009: Realizar alerta de recursos 1.5 horas 
14/01/15 
04:06 p.m. 

14/01/15 
05:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUN-010: Flujos de aprobación de 
requerimiento de recursos 

1.5 horas 
14/01/15 
05:36 p.m. 

15/01/15 
09:06 a.m. 

S/.22.50 

            Recopilación de Requerimientos 1.75 días 
15/01/15 
09:06 a.m. 

16/01/15 
05:06 p.m. 

S/.210.00 

               Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
Implementación 

1.75 días 
15/01/15 
09:06 a.m. 

16/01/15 
05:06 p.m. 

S/.210.00 

                  Requerimientos de Sistemas 0.63 días 
15/01/15 
09:06 a.m. 

15/01/15 
04:06 p.m. 

S/.75.00 

                     RSIS-015: Realizar cronograma proyectado 
de las actividades del mantenimientos 

1 hora 
15/01/15 
09:06 a.m. 

15/01/15 
10:06 a.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-016: Realizar cronograma de los 
recursos por mantenimiento Proyectado 

1 hora 
15/01/15 
10:06 a.m. 

15/01/15 
11:06 a.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-017: Generar avisos de recursos 
solicitados retrasados 

1 hora 
15/01/15 
11:06 a.m. 

15/01/15 
12:06 p.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-018: Generar avisos de escases de 
recursos 

1 hora 
15/01/15 
12:06 p.m. 

15/01/15 
03:06 p.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-019: Registrar aprobación de 
reabastecimiento de los recursos 

1 hora 
15/01/15 
03:06 p.m. 

15/01/15 
04:06 p.m. 

S/.15.00 

                  Casos de Uso de Sistemas 1.13 días 
15/01/15 
04:06 p.m. 

16/01/15 
05:06 p.m. 

S/.135.00 

                     CUS-031: Verificar OT de los mantenimientos 1 hora 
15/01/15 
04:06 p.m. 

15/01/15 
05:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-032: Proyectar utilización de los 
recursos 

1 hora 
15/01/15 
05:06 p.m. 

15/01/15 
06:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-033: Verificar tiempo de reposición de 
los recursos 

1 hora 
15/01/15 
06:06 p.m. 

16/01/15 
09:06 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-034: Generar alerta de recursos 
retrasados 

1 hora 
16/01/15 
09:06 a.m. 

16/01/15 
10:06 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-035: Verificar stock de recursos 1 hora 
16/01/15 
10:06 a.m. 

16/01/15 
11:06 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-036: Generar alerta de recursos escasos 1 hora 
16/01/15 
11:06 a.m. 

16/01/15 
12:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-037: Solicitar aprobación de solicitud 
reabastecimiento 

1 hora 
16/01/15 
12:06 p.m. 

16/01/15 
03:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-038: Aprobar solicitud de 
reabastecimiento 

1 hora 
16/01/15 
03:06 p.m. 

16/01/15 
04:06 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-039: generar aviso a los involucrados 1 hora 
16/01/15 
04:06 p.m. 

16/01/15 
05:06 p.m. 

S/.15.00 

            Análisis y Diseño 8.1 días 
16/01/15 
05:06 p.m. 

28/01/15 
05:54 p.m. 

S/.972.00 

               Documento de Análisis 4.69 días 
16/01/15 
05:06 p.m. 

23/01/15 
12:36 p.m. 

S/.562.50 

                  Desarrollar Diagrama de Actores V2 2 horas 
16/01/15 
05:06 p.m. 

19/01/15 
09:06 a.m. 

S/.30.00 
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                  Desarrollar Diagrama de Paquetes V2 2 horas 
19/01/15 
09:06 a.m. 

19/01/15 
11:06 a.m. 

S/.30.00 

                  Desarrollar Diagrama de Casos de Uso V2 2 horas 
19/01/15 
11:06 a.m. 

19/01/15 
03:06 p.m. 

S/.30.00 

                  Desarrollar Diagrama de Actividades 2.25 días 
19/01/15 
03:06 p.m. 

21/01/15 
05:06 p.m. 

S/.270.00 

                     CUS-031: Verificar OT de los mantenimientos 2 horas 
19/01/15 
03:06 p.m. 

19/01/15 
05:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-032: Proyectar utilización de los 
recursos 

2 horas 
19/01/15 
05:06 p.m. 

20/01/15 
09:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-033: Verificar tiempo de reposición de 
los recursos 

2 horas 
20/01/15 
09:06 a.m. 

20/01/15 
11:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-034: Generar alerta de recursos 
retrasados 

2 horas 
20/01/15 
11:06 a.m. 

20/01/15 
03:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-035: Verificar stock de recursos 2 horas 
20/01/15 
03:06 p.m. 

20/01/15 
05:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-036: Generar alerta de recursos escasos 2 horas 
20/01/15 
05:06 p.m. 

21/01/15 
09:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-037: Solicitar aprobación de solicitud 
reabastecimiento 

2 horas 
21/01/15 
09:06 a.m. 

21/01/15 
11:06 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-038: Aprobar solicitud de 
reabastecimiento 

2 horas 
21/01/15 
11:06 a.m. 

21/01/15 
03:06 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-039: generar aviso a los involucrados 2 horas 
21/01/15 
03:06 p.m. 

21/01/15 
05:06 p.m. 

S/.30.00 

                  Desarrollar Diagrama de Estados 1.69 días 
21/01/15 
05:06 p.m. 

23/01/15 
12:36 p.m. 

S/.202.50 

                     CUS-031: Verificar OT de los mantenimientos 1.5 horas 
21/01/15 
05:06 p.m. 

21/01/15 
06:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-032: Proyectar utilización de los 
recursos 

1.5 horas 
21/01/15 
06:36 p.m. 

22/01/15 
10:06 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-033: Verificar tiempo de reposición de 
los recursos 

1.5 horas 
22/01/15 
10:06 a.m. 

22/01/15 
11:36 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-034: Generar alerta de recursos 
retrasados 

1.5 horas 
22/01/15 
11:36 a.m. 

22/01/15 
03:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-035: Verificar stock de recursos 1.5 horas 
22/01/15 
03:06 p.m. 

22/01/15 
04:36 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-036: Generar alerta de recursos escasos 1.5 horas 
22/01/15 
04:36 p.m. 

22/01/15 
06:06 p.m. 

S/.22.50 

                     CUS-037: Solicitar aprobación de solicitud 
reabastecimiento 

1.5 horas 
22/01/15 
06:06 p.m. 

23/01/15 
09:36 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-038: Aprobar solicitud de 
reabastecimiento 

1.5 horas 
23/01/15 
09:36 a.m. 

23/01/15 
11:06 a.m. 

S/.22.50 

                     CUS-039: generar aviso a los involucrados 1.5 horas 
23/01/15 
11:06 a.m. 

23/01/15 
12:36 p.m. 

S/.22.50 

               Documento de Diseño 3.41 días 
23/01/15 
12:36 p.m. 

28/01/15 
05:54 p.m. 

S/.409.50 

                  Desarrollar Diagrama de Clases 0.04 días 
23/01/15 
12:36 p.m. 

23/01/15 
12:54 p.m. 

S/.4.50 

                     CUS-031: Verificar OT de los mantenimientos 2 mins 
23/01/15 
12:36 p.m. 

23/01/15 
12:38 p.m. 

S/.0.50 
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                     CUS-032: Proyectar utilización de los 
recursos 

2 mins 
23/01/15 
12:38 p.m. 

23/01/15 
12:40 p.m. 

S/.0.50 

                     CUS-033: Verificar tiempo de reposición de 
los recursos 

2 mins 
23/01/15 
12:40 p.m. 

23/01/15 
12:42 p.m. 

S/.0.50 

                     CUS-034: Generar alerta de recursos 
retrasados 

2 mins 
23/01/15 
12:42 p.m. 

23/01/15 
12:44 p.m. 

S/.0.50 

                     CUS-035: Verificar stock de recursos 2 mins 
23/01/15 
12:44 p.m. 

23/01/15 
12:46 p.m. 

S/.0.50 

                     CUS-036: Generar alerta de recursos escasos 2 mins 
23/01/15 
12:46 p.m. 

23/01/15 
12:48 p.m. 

S/.0.50 

                     CUS-037: Solicitar aprobación de solicitud 
reabastecimiento 

2 mins 
23/01/15 
12:48 p.m. 

23/01/15 
12:50 p.m. 

S/.0.50 

                     CUS-038: Aprobar solicitud de 
reabastecimiento 

2 mins 
23/01/15 
12:50 p.m. 

23/01/15 
12:52 p.m. 

S/.0.50 

                     CUS-039: generar aviso a los involucrados 2 mins 
23/01/15 
12:52 p.m. 

23/01/15 
12:54 p.m. 

S/.0.50 

                  Desarrollar Diagrama de Objetos 1.13 días 
23/01/15 
12:54 p.m. 

26/01/15 
03:54 p.m. 

S/.135.00 

                     CUS-031: Verificar OT de los mantenimientos 1 hora 
23/01/15 
12:54 p.m. 

23/01/15 
03:54 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-032: Proyectar utilización de los 
recursos 

1 hora 
23/01/15 
03:54 p.m. 

23/01/15 
04:54 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-033: Verificar tiempo de reposición de 
los recursos 

1 hora 
23/01/15 
04:54 p.m. 

23/01/15 
05:54 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-034: Generar alerta de recursos 
retrasados 

1 hora 
23/01/15 
05:54 p.m. 

23/01/15 
06:54 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-035: Verificar stock de recursos 1 hora 
23/01/15 
06:54 p.m. 

26/01/15 
09:54 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-036: Generar alerta de recursos escasos 1 hora 
26/01/15 
09:54 a.m. 

26/01/15 
10:54 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-037: Solicitar aprobación de solicitud 
reabastecimiento 

1 hora 
26/01/15 
10:54 a.m. 

26/01/15 
11:54 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-038: Aprobar solicitud de 
reabastecimiento 

1 hora 
26/01/15 
11:54 a.m. 

26/01/15 
12:54 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-039: generar aviso a los involucrados 1 hora 
26/01/15 
12:54 p.m. 

26/01/15 
03:54 p.m. 

S/.15.00 

                  Desarrollar Diagrama de Secuencia 2.25 días 
26/01/15 
03:54 p.m. 

28/01/15 
05:54 p.m. 

S/.270.00 

                     CUS-031: Verificar OT de los mantenimientos 2 horas 
26/01/15 
03:54 p.m. 

26/01/15 
05:54 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-032: Proyectar utilización de los 
recursos 

2 horas 
26/01/15 
05:54 p.m. 

27/01/15 
09:54 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-033: Verificar tiempo de reposición de 
los recursos 

2 horas 
27/01/15 
09:54 a.m. 

27/01/15 
11:54 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-034: Generar alerta de recursos 
retrasados 

2 horas 
27/01/15 
11:54 a.m. 

27/01/15 
03:54 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-035: Verificar stock de recursos 2 horas 
27/01/15 
03:54 p.m. 

27/01/15 
05:54 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-036: Generar alerta de recursos escasos 2 horas 
27/01/15 
05:54 p.m. 

28/01/15 
09:54 a.m. 

S/.30.00 
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                     CUS-037: Solicitar aprobación de solicitud 
reabastecimiento 

2 horas 
28/01/15 
09:54 a.m. 

28/01/15 
11:54 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-038: Aprobar solicitud de 
reabastecimiento 

2 horas 
28/01/15 
11:54 a.m. 

28/01/15 
03:54 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-039: generar aviso a los involucrados 2 horas 
28/01/15 
03:54 p.m. 

28/01/15 
05:54 p.m. 

S/.30.00 

            Implementación 20.75 días 
28/01/15 
05:54 p.m. 

26/02/15 
03:54 p.m. 

S/.2,091.60 

               Codificación 20.75 días 
28/01/15 
05:54 p.m. 

26/02/15 
03:54 p.m. 

S/.2,091.60 

                  CUS-018: Consultar estado de las actividades 
del mantenimiento 

8 horas 
28/01/15 
05:54 p.m. 

29/01/15 
05:54 p.m. 

S/.100.80 

                  CUS-019: Consultar estado de las actividades 
de los recursos 

18 horas 
29/01/15 
05:54 p.m. 

03/02/15 
09:54 a.m. 

S/.226.80 

                  CUS-020: Consultar cronograma de 
mantenimiento 

20 horas 
03/02/15 
09:54 a.m. 

05/02/15 
03:54 p.m. 

S/.252.00 

                  CUS-021: Consultar cronograma de recursos 20 horas 
05/02/15 
03:54 p.m. 

10/02/15 
09:54 a.m. 

S/.252.00 

                  CUS-022: Generar envió de avisos de las 
actividades fuera de fecha 

4 horas 
10/02/15 
09:54 a.m. 

10/02/15 
03:54 p.m. 

S/.50.40 

                  CUS-023: Generar avisos de actividades 
retrasadas 

4 horas 
10/02/15 
03:54 p.m. 

11/02/15 
09:54 a.m. 

S/.50.40 

                  CUS-024: Verificar dependencia de las 
actividades 

10 horas 
11/02/15 
09:54 a.m. 

12/02/15 
11:54 a.m. 

S/.126.00 

                  CUS-025: Registrar cambio de fecha 20 horas 
12/02/15 
11:54 a.m. 

16/02/15 
05:54 p.m. 

S/.252.00 

                  CUS-026: Actualizar actividades dependencias 8 horas 
16/02/15 
05:54 p.m. 

17/02/15 
05:54 p.m. 

S/.100.80 

                  CUS-027: Verificar estado de los recursos 5 horas 
17/02/15 
05:54 p.m. 

18/02/15 
12:54 p.m. 

S/.63.00 

                  CUS-028: Registrar cambio de recursos 20 horas 
18/02/15 
12:54 p.m. 

20/02/15 
06:54 p.m. 

S/.252.00 

                  CUS-029: Verificar OT de los mantenimientos 4 horas 
20/02/15 
06:54 p.m. 

23/02/15 
12:54 p.m. 

S/.50.40 

                  CUS-030: Proyectar OT 25 horas 
23/02/15 
12:54 p.m. 

26/02/15 
03:54 p.m. 

S/.315.00 

            Pruebas 6.5 días 
26/02/15 
03:54 p.m. 

09/03/15 
09:54 a.m. 

S/.655.20 

               Pruebas Funcionales 1.63 días 
26/02/15 
03:54 p.m. 

02/03/15 
10:54 a.m. 

S/.163.80 

                  CUS-018: Consultar estado de las actividades 
del mantenimiento 

1 hora 
26/02/15 
03:54 p.m. 

26/02/15 
04:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-019: Consultar estado de las actividades 
de los recursos 

1 hora 
26/02/15 
04:54 p.m. 

26/02/15 
05:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-020: Consultar cronograma de 
mantenimiento 

1 hora 
26/02/15 
05:54 p.m. 

26/02/15 
06:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-021: Consultar cronograma de recursos 1 hora 
26/02/15 
06:54 p.m. 

27/02/15 
09:54 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-022: Generar envió de avisos de las 
actividades fuera de fecha 

1 hora 
27/02/15 
09:54 a.m. 

27/02/15 
10:54 a.m. 

S/.12.60 
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                  CUS-023: Generar avisos de actividades 
retrasadas 

1 hora 
27/02/15 
10:54 a.m. 

27/02/15 
11:54 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-024: Verificar dependencia de las 
actividades 

1 hora 
27/02/15 
11:54 a.m. 

27/02/15 
12:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-025: Registrar cambio de fecha 1 hora 
27/02/15 
12:54 p.m. 

27/02/15 
03:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-026: Actualizar actividades dependencias 1 hora 
27/02/15 
03:54 p.m. 

27/02/15 
04:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-027: Verificar estado de los recursos 1 hora 
27/02/15 
04:54 p.m. 

27/02/15 
05:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-028: Registrar cambio de recursos 1 hora 
27/02/15 
05:54 p.m. 

27/02/15 
06:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-029: Verificar OT de los mantenimientos 1 hora 
27/02/15 
06:54 p.m. 

02/03/15 
09:54 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-030: Proyectar OT 1 hora 
02/03/15 
09:54 a.m. 

02/03/15 
10:54 a.m. 

S/.12.60 

               Pruebas de Conectividad 1.63 días 
02/03/15 
10:54 a.m. 

03/03/15 
05:54 p.m. 

S/.163.80 

                  CUS-018: Consultar estado de las actividades 
del mantenimiento 

1 hora 
02/03/15 
10:54 a.m. 

02/03/15 
11:54 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-019: Consultar estado de las actividades 
de los recursos 

1 hora 
02/03/15 
11:54 a.m. 

02/03/15 
12:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-020: Consultar cronograma de 
mantenimiento 

1 hora 
02/03/15 
12:54 p.m. 

02/03/15 
03:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-021: Consultar cronograma de recursos 1 hora 
02/03/15 
03:54 p.m. 

02/03/15 
04:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-022: Generar envió de avisos de las 
actividades fuera de fecha 

1 hora 
02/03/15 
04:54 p.m. 

02/03/15 
05:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-023: Generar avisos de actividades 
retrasadas 

1 hora 
02/03/15 
05:54 p.m. 

02/03/15 
06:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-024: Verificar dependencia de las 
actividades 

1 hora 
02/03/15 
06:54 p.m. 

03/03/15 
09:54 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-025: Registrar cambio de fecha 1 hora 
03/03/15 
09:54 a.m. 

03/03/15 
10:54 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-026: Actualizar actividades dependencias 1 hora 
03/03/15 
10:54 a.m. 

03/03/15 
11:54 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-027: Verificar estado de los recursos 1 hora 
03/03/15 
11:54 a.m. 

03/03/15 
12:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-028: Registrar cambio de recursos 1 hora 
03/03/15 
12:54 p.m. 

03/03/15 
03:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-029: Verificar OT de los mantenimientos 1 hora 
03/03/15 
03:54 p.m. 

03/03/15 
04:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-030: Proyectar OT 1 hora 
03/03/15 
04:54 p.m. 

03/03/15 
05:54 p.m. 

S/.12.60 

               Pruebas de Seguridad 3.25 días 
03/03/15 
05:54 p.m. 

09/03/15 
09:54 a.m. 

S/.327.60 

                  CUS-018: Consultar estado de las actividades 
del mantenimiento 

2 horas 
03/03/15 
05:54 p.m. 

04/03/15 
09:54 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-019: Consultar estado de las actividades 
de los recursos 

2 horas 
04/03/15 
09:54 a.m. 

04/03/15 
11:54 a.m. 

S/.25.20 
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                  CUS-020: Consultar cronograma de 
mantenimiento 

2 horas 
04/03/15 
11:54 a.m. 

04/03/15 
03:54 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-021: Consultar cronograma de recursos 2 horas 
04/03/15 
03:54 p.m. 

04/03/15 
05:54 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-022: Generar envió de avisos de las 
actividades fuera de fecha 

2 horas 
04/03/15 
05:54 p.m. 

05/03/15 
09:54 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-023: Generar avisos de actividades 
retrasadas 

2 horas 
05/03/15 
09:54 a.m. 

05/03/15 
11:54 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-024: Verificar dependencia de las 
actividades 

2 horas 
05/03/15 
11:54 a.m. 

05/03/15 
03:54 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-025: Registrar cambio de fecha 2 horas 
05/03/15 
03:54 p.m. 

05/03/15 
05:54 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-026: Actualizar actividades dependencias 2 horas 
05/03/15 
05:54 p.m. 

06/03/15 
09:54 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-027: Verificar estado de los recursos 2 horas 
06/03/15 
09:54 a.m. 

06/03/15 
11:54 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-028: Registrar cambio de recursos 2 horas 
06/03/15 
11:54 a.m. 

06/03/15 
03:54 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-029: Verificar OT de los mantenimientos 2 horas 
06/03/15 
03:54 p.m. 

06/03/15 
05:54 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-030: Proyectar OT 2 horas 
06/03/15 
05:54 p.m. 

09/03/15 
09:54 a.m. 

S/.25.20 

            Despliegue 1.63 días 
09/03/15 
09:54 a.m. 

10/03/15 
04:54 p.m. 

S/.163.80 

               Certificación del Despliegue 1.63 días 
09/03/15 
09:54 a.m. 

10/03/15 
04:54 p.m. 

S/.163.80 

                  CUS-018: Consultar estado de las actividades 
del mantenimiento 

1 hora 
09/03/15 
09:54 a.m. 

09/03/15 
10:54 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-019: Consultar estado de las actividades 
de los recursos 

1 hora 
09/03/15 
10:54 a.m. 

09/03/15 
11:54 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-020: Consultar cronograma de 
mantenimiento 

1 hora 
09/03/15 
11:54 a.m. 

09/03/15 
12:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-021: Consultar cronograma de recursos 1 hora 
09/03/15 
12:54 p.m. 

09/03/15 
03:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-022: Generar envió de avisos de las 
actividades fuera de fecha 

1 hora 
09/03/15 
03:54 p.m. 

09/03/15 
04:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-023: Generar avisos de actividades 
retrasadas 

1 hora 
09/03/15 
04:54 p.m. 

09/03/15 
05:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-024: Verificar dependencia de las 
actividades 

1 hora 
09/03/15 
05:54 p.m. 

09/03/15 
06:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-025: Registrar cambio de fecha 1 hora 
09/03/15 
06:54 p.m. 

10/03/15 
09:54 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-026: Actualizar actividades dependencias 1 hora 
10/03/15 
09:54 a.m. 

10/03/15 
10:54 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-027: Verificar estado de los recursos 1 hora 
10/03/15 
10:54 a.m. 

10/03/15 
11:54 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-028: Registrar cambio de recursos 1 hora 
10/03/15 
11:54 a.m. 

10/03/15 
12:54 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-029: Verificar OT de los mantenimientos 1 hora 
10/03/15 
12:54 p.m. 

10/03/15 
03:54 p.m. 

S/.12.60 
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                  CUS-030: Proyectar OT 1 hora 
10/03/15 
03:54 p.m. 

10/03/15 
04:54 p.m. 

S/.12.60 

            Entorno 0.75 días 
10/03/15 
04:54 p.m. 

11/03/15 
12:54 p.m. 

S/.90.00 

               Configuración del Entorno de Elaboración V2 6 horas 
10/03/15 
04:54 p.m. 

11/03/15 
12:54 p.m. 

S/.90.00 

      Construcción 72.78 días 
11/03/15 
12:54 p.m. 

22/06/15 
11:09 a.m. 

S/.7,736.55 

         C1 30.97 días 
11/03/15 
12:54 p.m. 

23/04/15 
12:39 p.m. 

S/.3,310.65 

            Modelado de Negocio 0.38 días 
11/03/15 
12:54 p.m. 

11/03/15 
05:54 p.m. 

S/.45.00 

               Documento de Modelo de Negocio 0.38 días 
11/03/15 
12:54 p.m. 

11/03/15 
05:54 p.m. 

S/.45.00 

                  Requerimientos de Negocio 0.13 días 
11/03/15 
12:54 p.m. 

11/03/15 
03:54 p.m. 

S/.15.00 

                     RAN-0009: PODER REGISTRAR NUEVAS 
ACTIVIDADES Y RECURSOS (PERSONAL, REPUESTOS, 
INSUMOS, ETC.) 

1 hora 
11/03/15 
12:54 p.m. 

11/03/15 
03:54 p.m. 

S/.15.00 

                  Casos de Uso de Negocio 0.25 días 
11/03/15 
03:54 p.m. 

11/03/15 
05:54 p.m. 

S/.30.00 

                     CUN-011: Registrar nuevas tareas para los 
mantenimientos 

1 hora 
11/03/15 
03:54 p.m. 

11/03/15 
04:54 p.m. 

S/.15.00 

                     CUN-012: Registrar nuevos recursos para el 
mantenimiento 

1 hora 
11/03/15 
04:54 p.m. 

11/03/15 
05:54 p.m. 

S/.15.00 

            Recopilación de Requerimientos 1.63 días 
11/03/15 
05:54 p.m. 

13/03/15 
12:54 p.m. 

S/.195.00 

               Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
Implementación 

1.63 días 
11/03/15 
05:54 p.m. 

13/03/15 
12:54 p.m. 

S/.195.00 

                  Requerimientos de Sistemas 0.5 días 
11/03/15 
05:54 p.m. 

12/03/15 
11:54 a.m. 

S/.60.00 

                     RSIS-020: Registrar nuevas categorías de 
mantenimiento 

1 hora 
11/03/15 
05:54 p.m. 

11/03/15 
06:54 p.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-021: Registrar nuevas tareas para los 
mantenimientos 

1 hora 
11/03/15 
06:54 p.m. 

12/03/15 
09:54 a.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-022: Registrar nueva categoría de 
recursos 

1 hora 
12/03/15 
09:54 a.m. 

12/03/15 
10:54 a.m. 

S/.15.00 

                     RSIS-023: Registrar nuevos recursos para su 
uso en las actividades de los mantenimientos 

1 hora 
12/03/15 
10:54 a.m. 

12/03/15 
11:54 a.m. 

S/.15.00 

                  Casos de Uso de Sistemas 1.13 días 
12/03/15 
11:54 a.m. 

13/03/15 
12:54 p.m. 

S/.135.00 

                     CUS-040: Registrar nuevas categorías de 
mantenimiento 

1 hora 
12/03/15 
11:54 a.m. 

12/03/15 
12:54 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-041: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de mantenimiento 

1 hora 
12/03/15 
12:54 p.m. 

12/03/15 
03:54 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-042: Registrar nuevas tareas para los 
mantenimientos 

1 hora 
12/03/15 
03:54 p.m. 

12/03/15 
04:54 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-043: Verificar disponibilidad de la nueva 
tarea 

1 hora 
12/03/15 
04:54 p.m. 

12/03/15 
05:54 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-044: Generar enlace de tareas con 1 hora 12/03/15 12/03/15 S/.15.00 
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categorías de los mantenimientos 05:54 p.m. 06:54 p.m. 

                     CUS-045: Registrar nueva categoría de 
recursos 

1 hora 
12/03/15 
06:54 p.m. 

13/03/15 
09:54 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-046: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de recursos 

1 hora 
13/03/15 
09:54 a.m. 

13/03/15 
10:54 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-047: Registrar nuevos recursos para su 
uso en las actividades de los mantenimientos 

1 hora 
13/03/15 
10:54 a.m. 

13/03/15 
11:54 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-048: Generar enlace de recursos con 
tareas 

1 hora 
13/03/15 
11:54 a.m. 

13/03/15 
12:54 p.m. 

S/.15.00 

            Análisis y Diseño 6.84 días 
13/03/15 
12:54 p.m. 

24/03/15 
11:39 a.m. 

S/.821.25 

               Documento de Análisis 2.34 días 
13/03/15 
12:54 p.m. 

17/03/15 
05:39 p.m. 

S/.281.25 

                  Desarrollar Diagrama de Actores V3 15 mins 
13/03/15 
12:54 p.m. 

13/03/15 
03:09 p.m. 

S/.3.75 

                  Desarrollar Diagrama de Paquetes V3 15 mins 
13/03/15 
03:09 p.m. 

13/03/15 
03:24 p.m. 

S/.3.75 

                  Desarrollar Diagrama de Casos de Uso V3 15 mins 
13/03/15 
03:24 p.m. 

13/03/15 
03:39 p.m. 

S/.3.75 

                  Desarrollar Diagrama de Actividades 1.13 días 
13/03/15 
03:39 p.m. 

16/03/15 
04:39 p.m. 

S/.135.00 

                     CUS-040: Registrar nuevas categorías de 
mantenimiento 

1 hora 
13/03/15 
03:39 p.m. 

13/03/15 
04:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-041: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de mantenimiento 

1 hora 
13/03/15 
04:39 p.m. 

13/03/15 
05:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-042: Registrar nuevas tareas para los 
mantenimientos 

1 hora 
13/03/15 
05:39 p.m. 

13/03/15 
06:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-043: Verificar disponibilidad de la nueva 
tarea 

1 hora 
13/03/15 
06:39 p.m. 

16/03/15 
09:39 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-044: Generar enlace de tareas con 
categorías de los mantenimientos 

1 hora 
16/03/15 
09:39 a.m. 

16/03/15 
10:39 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-045: Registrar nueva categoría de 
recursos 

1 hora 
16/03/15 
10:39 a.m. 

16/03/15 
11:39 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-046: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de recursos 

1 hora 
16/03/15 
11:39 a.m. 

16/03/15 
12:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-047: Registrar nuevos recursos para su 
uso en las actividades de los mantenimientos 

1 hora 
16/03/15 
12:39 p.m. 

16/03/15 
03:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-048: Generar enlace de recursos con 
tareas 

1 hora 
16/03/15 
03:39 p.m. 

16/03/15 
04:39 p.m. 

S/.15.00 

                  Desarrollar Diagrama de Estados 1.13 días 
16/03/15 
04:39 p.m. 

17/03/15 
05:39 p.m. 

S/.135.00 

                     CUS-040: Registrar nuevas categorías de 
mantenimiento 

1 hora 
16/03/15 
04:39 p.m. 

16/03/15 
05:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-041: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de mantenimiento 

1 hora 
16/03/15 
05:39 p.m. 

16/03/15 
06:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-042: Registrar nuevas tareas para los 
mantenimientos 

1 hora 
16/03/15 
06:39 p.m. 

17/03/15 
09:39 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-043: Verificar disponibilidad de la nueva 
tarea 

1 hora 
17/03/15 
09:39 a.m. 

17/03/15 
10:39 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-044: Generar enlace de tareas con 1 hora 17/03/15 17/03/15 S/.15.00 
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categorías de los mantenimientos 10:39 a.m. 11:39 a.m. 

                     CUS-045: Registrar nueva categoría de 
recursos 

1 hora 
17/03/15 
11:39 a.m. 

17/03/15 
12:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-046: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de recursos 

1 hora 
17/03/15 
12:39 p.m. 

17/03/15 
03:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-047: Registrar nuevos recursos para su 
uso en las actividades de los mantenimientos 

1 hora 
17/03/15 
03:39 p.m. 

17/03/15 
04:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-048: Generar enlace de recursos con 
tareas 

1 hora 
17/03/15 
04:39 p.m. 

17/03/15 
05:39 p.m. 

S/.15.00 

               Documento de Diseño 4.5 días 
17/03/15 
05:39 p.m. 

24/03/15 
11:39 a.m. 

S/.540.00 

                  Desarrollar Diagrama de Clases 1.13 días 
17/03/15 
05:39 p.m. 

18/03/15 
06:39 p.m. 

S/.135.00 

                     CUS-040: Registrar nuevas categorías de 
mantenimiento 

1 hora 
17/03/15 
05:39 p.m. 

17/03/15 
06:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-041: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de mantenimiento 

1 hora 
17/03/15 
06:39 p.m. 

18/03/15 
09:39 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-042: Registrar nuevas tareas para los 
mantenimientos 

1 hora 
18/03/15 
09:39 a.m. 

18/03/15 
10:39 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-043: Verificar disponibilidad de la nueva 
tarea 

1 hora 
18/03/15 
10:39 a.m. 

18/03/15 
11:39 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-044: Generar enlace de tareas con 
categorías de los mantenimientos 

1 hora 
18/03/15 
11:39 a.m. 

18/03/15 
12:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-045: Registrar nueva categoría de 
recursos 

1 hora 
18/03/15 
12:39 p.m. 

18/03/15 
03:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-046: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de recursos 

1 hora 
18/03/15 
03:39 p.m. 

18/03/15 
04:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-047: Registrar nuevos recursos para su 
uso en las actividades de los mantenimientos 

1 hora 
18/03/15 
04:39 p.m. 

18/03/15 
05:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-048: Generar enlace de recursos con 
tareas 

1 hora 
18/03/15 
05:39 p.m. 

18/03/15 
06:39 p.m. 

S/.15.00 

                  Desarrollar Diagrama de Objetos 1.13 días 
18/03/15 
06:39 p.m. 

20/03/15 
09:39 a.m. 

S/.135.00 

                     CUS-040: Registrar nuevas categorías de 
mantenimiento 

1 hora 
18/03/15 
06:39 p.m. 

19/03/15 
09:39 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-041: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de mantenimiento 

1 hora 
19/03/15 
09:39 a.m. 

19/03/15 
10:39 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-042: Registrar nuevas tareas para los 
mantenimientos 

1 hora 
19/03/15 
10:39 a.m. 

19/03/15 
11:39 a.m. 

S/.15.00 

                     CUS-043: Verificar disponibilidad de la nueva 
tarea 

1 hora 
19/03/15 
11:39 a.m. 

19/03/15 
12:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-044: Generar enlace de tareas con 
categorías de los mantenimientos 

1 hora 
19/03/15 
12:39 p.m. 

19/03/15 
03:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-045: Registrar nueva categoría de 
recursos 

1 hora 
19/03/15 
03:39 p.m. 

19/03/15 
04:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-046: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de recursos 

1 hora 
19/03/15 
04:39 p.m. 

19/03/15 
05:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-047: Registrar nuevos recursos para su 
uso en las actividades de los mantenimientos 

1 hora 
19/03/15 
05:39 p.m. 

19/03/15 
06:39 p.m. 

S/.15.00 

                     CUS-048: Generar enlace de recursos con 1 hora 19/03/15 20/03/15 S/.15.00 
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tareas 06:39 p.m. 09:39 a.m. 

                  Desarrollar Diagrama de Secuencia 2.25 días 
20/03/15 
09:39 a.m. 

24/03/15 
11:39 a.m. 

S/.270.00 

                     CUS-040: Registrar nuevas categorías de 
mantenimiento 

2 horas 
20/03/15 
09:39 a.m. 

20/03/15 
11:39 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-041: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de mantenimiento 

2 horas 
20/03/15 
11:39 a.m. 

20/03/15 
03:39 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-042: Registrar nuevas tareas para los 
mantenimientos 

2 horas 
20/03/15 
03:39 p.m. 

20/03/15 
05:39 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-043: Verificar disponibilidad de la nueva 
tarea 

2 horas 
20/03/15 
05:39 p.m. 

23/03/15 
09:39 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-044: Generar enlace de tareas con 
categorías de los mantenimientos 

2 horas 
23/03/15 
09:39 a.m. 

23/03/15 
11:39 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-045: Registrar nueva categoría de 
recursos 

2 horas 
23/03/15 
11:39 a.m. 

23/03/15 
03:39 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-046: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de recursos 

2 horas 
23/03/15 
03:39 p.m. 

23/03/15 
05:39 p.m. 

S/.30.00 

                     CUS-047: Registrar nuevos recursos para su 
uso en las actividades de los mantenimientos 

2 horas 
23/03/15 
05:39 p.m. 

24/03/15 
09:39 a.m. 

S/.30.00 

                     CUS-048: Generar enlace de recursos con 
tareas 

2 horas 
24/03/15 
09:39 a.m. 

24/03/15 
11:39 a.m. 

S/.30.00 

            Implementación 14.38 días 
24/03/15 
11:39 a.m. 

13/04/15 
04:39 p.m. 

S/.1,449.00 

               Codificación 14.38 días 
24/03/15 
11:39 a.m. 

13/04/15 
04:39 p.m. 

S/.1,449.00 

                  CUS-031: Verificar OT de los mantenimientos 15 horas 
24/03/15 
11:39 a.m. 

26/03/15 
10:39 a.m. 

S/.189.00 

                  CUS-032: Proyectar utilización de los recursos 28 horas 
26/03/15 
10:39 a.m. 

31/03/15 
04:39 p.m. 

S/.352.80 

                  CUS-033: Verificar tiempo de reposición de los 
recursos 

18 horas 
31/03/15 
04:39 p.m. 

02/04/15 
06:39 p.m. 

S/.226.80 

                  CUS-034: Generar alerta de recursos 
retrasados 

6 horas 
02/04/15 
06:39 p.m. 

03/04/15 
04:39 p.m. 

S/.75.60 

                  CUS-035: Verificar stock de recursos 20 horas 
03/04/15 
04:39 p.m. 

08/04/15 
10:39 a.m. 

S/.252.00 

                  CUS-036: Generar alerta de recursos escasos 6 horas 
08/04/15 
10:39 a.m. 

08/04/15 
06:39 p.m. 

S/.75.60 

                  CUS-037: Solicitar aprobación de solicitud 
reabastecimiento 

6 horas 
08/04/15 
06:39 p.m. 

09/04/15 
04:39 p.m. 

S/.75.60 

                  CUS-038: Aprobar solicitud de 
reabastecimiento 

6 horas 
09/04/15 
04:39 p.m. 

10/04/15 
12:39 p.m. 

S/.75.60 

                  CUS-039: generar aviso a los involucrados 10 horas 
10/04/15 
12:39 p.m. 

13/04/15 
04:39 p.m. 

S/.126.00 

            Pruebas 5.63 días 
13/04/15 
04:39 p.m. 

21/04/15 
11:39 a.m. 

S/.567.00 

               Pruebas Funcionales 1.13 días 
13/04/15 
04:39 p.m. 

14/04/15 
05:39 p.m. 

S/.113.40 

                  CUS-031: Verificar OT de los mantenimientos 1 hora 
13/04/15 
04:39 p.m. 

13/04/15 
05:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-032: Proyectar utilización de los recursos 1 hora 13/04/15 13/04/15 S/.12.60 



104 
 

 

05:39 p.m. 06:39 p.m. 

                  CUS-033: Verificar tiempo de reposición de los 
recursos 

1 hora 
13/04/15 
06:39 p.m. 

14/04/15 
09:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-034: Generar alerta de recursos 
retrasados 

1 hora 
14/04/15 
09:39 a.m. 

14/04/15 
10:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-035: Verificar stock de recursos 1 hora 
14/04/15 
10:39 a.m. 

14/04/15 
11:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-036: Generar alerta de recursos escasos 1 hora 
14/04/15 
11:39 a.m. 

14/04/15 
12:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-037: Solicitar aprobación de solicitud 
reabastecimiento 

1 hora 
14/04/15 
12:39 p.m. 

14/04/15 
03:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-038: Aprobar solicitud de 
reabastecimiento 

1 hora 
14/04/15 
03:39 p.m. 

14/04/15 
04:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-039: generar aviso a los involucrados 1 hora 
14/04/15 
04:39 p.m. 

14/04/15 
05:39 p.m. 

S/.12.60 

               Pruebas de Conectividad 1.13 días 
14/04/15 
05:39 p.m. 

15/04/15 
06:39 p.m. 

S/.113.40 

                  CUS-031: Verificar OT de los mantenimientos 1 hora 
14/04/15 
05:39 p.m. 

14/04/15 
06:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-032: Proyectar utilización de los recursos 1 hora 
14/04/15 
06:39 p.m. 

15/04/15 
09:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-033: Verificar tiempo de reposición de los 
recursos 

1 hora 
15/04/15 
09:39 a.m. 

15/04/15 
10:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-034: Generar alerta de recursos 
retrasados 

1 hora 
15/04/15 
10:39 a.m. 

15/04/15 
11:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-035: Verificar stock de recursos 1 hora 
15/04/15 
11:39 a.m. 

15/04/15 
12:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-036: Generar alerta de recursos escasos 1 hora 
15/04/15 
12:39 p.m. 

15/04/15 
03:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-037: Solicitar aprobación de solicitud 
reabastecimiento 

1 hora 
15/04/15 
03:39 p.m. 

15/04/15 
04:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-038: Aprobar solicitud de 
reabastecimiento 

1 hora 
15/04/15 
04:39 p.m. 

15/04/15 
05:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-039: generar aviso a los involucrados 1 hora 
15/04/15 
05:39 p.m. 

15/04/15 
06:39 p.m. 

S/.12.60 

               Pruebas de Rendimiento 1.13 días 
15/04/15 
06:39 p.m. 

17/04/15 
09:39 a.m. 

S/.113.40 

                  CUS-031: Verificar OT de los mantenimientos 1 hora 
15/04/15 
06:39 p.m. 

16/04/15 
09:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-032: Proyectar utilización de los recursos 1 hora 
16/04/15 
09:39 a.m. 

16/04/15 
10:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-033: Verificar tiempo de reposición de los 
recursos 

1 hora 
16/04/15 
10:39 a.m. 

16/04/15 
11:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-034: Generar alerta de recursos 
retrasados 

1 hora 
16/04/15 
11:39 a.m. 

16/04/15 
12:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-035: Verificar stock de recursos 1 hora 
16/04/15 
12:39 p.m. 

16/04/15 
03:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-036: Generar alerta de recursos escasos 1 hora 
16/04/15 
03:39 p.m. 

16/04/15 
04:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-037: Solicitar aprobación de solicitud 1 hora 16/04/15 16/04/15 S/.12.60 
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reabastecimiento 04:39 p.m. 05:39 p.m. 

                  CUS-038: Aprobar solicitud de 
reabastecimiento 

1 hora 
16/04/15 
05:39 p.m. 

16/04/15 
06:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-039: generar aviso a los involucrados 1 hora 
16/04/15 
06:39 p.m. 

17/04/15 
09:39 a.m. 

S/.12.60 

               Pruebas de Seguridad 2.25 días 
17/04/15 
09:39 a.m. 

21/04/15 
11:39 a.m. 

S/.226.80 

                  CUS-031: Verificar OT de los mantenimientos 2 horas 
17/04/15 
09:39 a.m. 

17/04/15 
11:39 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-032: Proyectar utilización de los recursos 2 horas 
17/04/15 
11:39 a.m. 

17/04/15 
03:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-033: Verificar tiempo de reposición de los 
recursos 

2 horas 
17/04/15 
03:39 p.m. 

17/04/15 
05:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-034: Generar alerta de recursos 
retrasados 

2 horas 
17/04/15 
05:39 p.m. 

20/04/15 
09:39 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-035: Verificar stock de recursos 2 horas 
20/04/15 
09:39 a.m. 

20/04/15 
11:39 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-036: Generar alerta de recursos escasos 2 horas 
20/04/15 
11:39 a.m. 

20/04/15 
03:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-037: Solicitar aprobación de solicitud 
reabastecimiento 

2 horas 
20/04/15 
03:39 p.m. 

20/04/15 
05:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-038: Aprobar solicitud de 
reabastecimiento 

2 horas 
20/04/15 
05:39 p.m. 

21/04/15 
09:39 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-039: generar aviso a los involucrados 2 horas 
21/04/15 
09:39 a.m. 

21/04/15 
11:39 a.m. 

S/.25.20 

            Despliegue 1.13 días 
21/04/15 
11:39 a.m. 

22/04/15 
12:39 p.m. 

S/.113.40 

               Certificación del Despliegue 1.13 días 
21/04/15 
11:39 a.m. 

22/04/15 
12:39 p.m. 

S/.113.40 

                  CUS-031: Verificar OT de los mantenimientos 1 hora 
21/04/15 
11:39 a.m. 

21/04/15 
12:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-032: Proyectar utilización de los recursos 1 hora 
21/04/15 
12:39 p.m. 

21/04/15 
03:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-033: Verificar tiempo de reposición de los 
recursos 

1 hora 
21/04/15 
03:39 p.m. 

21/04/15 
04:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-034: Generar alerta de recursos 
retrasados 

1 hora 
21/04/15 
04:39 p.m. 

21/04/15 
05:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-035: Verificar stock de recursos 1 hora 
21/04/15 
05:39 p.m. 

21/04/15 
06:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-036: Generar alerta de recursos escasos 1 hora 
21/04/15 
06:39 p.m. 

22/04/15 
09:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-037: Solicitar aprobación de solicitud 
reabastecimiento 

1 hora 
22/04/15 
09:39 a.m. 

22/04/15 
10:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-038: Aprobar solicitud de 
reabastecimiento 

1 hora 
22/04/15 
10:39 a.m. 

22/04/15 
11:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-039: generar aviso a los involucrados 1 hora 
22/04/15 
11:39 a.m. 

22/04/15 
12:39 p.m. 

S/.12.60 

            Entorno 1 día 
22/04/15 
12:39 p.m. 

23/04/15 
12:39 p.m. 

S/.120.00 

               Configuración del Entorno de Construcción V3 1 día 22/04/15 23/04/15 S/.120.00 
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12:39 p.m. 12:39 p.m. 

         C2 41.81 días 
23/04/15 
12:39 p.m. 

22/06/15 
11:09 a.m. 

S/.4,425.90 

            Análisis y Diseño 3 días 
23/04/15 
12:39 p.m. 

28/04/15 
12:39 p.m. 

S/.360.00 

               Documento de Arquitectura V2 3 días 
23/04/15 
12:39 p.m. 

28/04/15 
12:39 p.m. 

S/.360.00 

            Implementación 21.25 días 
28/04/15 
12:39 p.m. 

27/05/15 
04:39 p.m. 

S/.2,142.00 

               Codificación 21.25 días 
28/04/15 
12:39 p.m. 

27/05/15 
04:39 p.m. 

S/.2,142.00 

                  CUS-040: Registrar nuevas categorías de 
mantenimiento 

25 horas 
28/04/15 
12:39 p.m. 

01/05/15 
03:39 p.m. 

S/.315.00 

                  CUS-041: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de mantenimiento 

6 horas 
01/05/15 
03:39 p.m. 

04/05/15 
11:39 a.m. 

S/.75.60 

                  CUS-042: Registrar nuevas tareas para los 
mantenimientos 

20 horas 
04/05/15 
11:39 a.m. 

06/05/15 
05:39 p.m. 

S/.252.00 

                  CUS-043: Verificar disponibilidad de la nueva 
tarea 

15 horas 
06/05/15 
05:39 p.m. 

08/05/15 
04:39 p.m. 

S/.189.00 

                  CUS-044: Generar enlace de tareas con 
categorías de los mantenimientos 

20 horas 
08/05/15 
04:39 p.m. 

13/05/15 
10:39 a.m. 

S/.252.00 

                  CUS-045: Registrar nueva categoría de 
recursos 

25 horas 
13/05/15 
10:39 a.m. 

18/05/15 
11:39 a.m. 

S/.315.00 

                  CUS-046: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de recursos 

15 horas 
18/05/15 
11:39 a.m. 

20/05/15 
10:39 a.m. 

S/.189.00 

                  CUS-047: Registrar nuevos recursos para su 
uso en las actividades de los mantenimientos 

20 horas 
20/05/15 
10:39 a.m. 

22/05/15 
04:39 p.m. 

S/.252.00 

                  CUS-048: Generar enlace de recursos con 
tareas 

24 horas 
22/05/15 
04:39 p.m. 

27/05/15 
04:39 p.m. 

S/.302.40 

            Realización de los Manuales V1 5 días 
27/05/15 
04:39 p.m. 

03/06/15 
04:39 p.m. 

S/.600.00 

            Realizar plan de capacitaciones 3 días 
03/06/15 
04:39 p.m. 

08/06/15 
04:39 p.m. 

S/.360.00 

            Pruebas 7.88 días 
08/06/15 
04:39 p.m. 

18/06/15 
03:39 p.m. 

S/.793.80 

               Pruebas Funcionales 2.25 días 
08/06/15 
04:39 p.m. 

10/06/15 
06:39 p.m. 

S/.226.80 

                  CUS-040: Registrar nuevas categorías de 
mantenimiento 

2 horas 
08/06/15 
04:39 p.m. 

08/06/15 
06:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-041: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de mantenimiento 

2 horas 
08/06/15 
06:39 p.m. 

09/06/15 
10:39 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-042: Registrar nuevas tareas para los 
mantenimientos 

2 horas 
09/06/15 
10:39 a.m. 

09/06/15 
12:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-043: Verificar disponibilidad de la nueva 
tarea 

2 horas 
09/06/15 
12:39 p.m. 

09/06/15 
04:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-044: Generar enlace de tareas con 
categorías de los mantenimientos 

2 horas 
09/06/15 
04:39 p.m. 

09/06/15 
06:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-045: Registrar nueva categoría de 
recursos 

2 horas 
09/06/15 
06:39 p.m. 

10/06/15 
10:39 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-046: Verificar disponibilidad de la nueva 2 horas 10/06/15 10/06/15 S/.25.20 
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categoría de recursos 10:39 a.m. 12:39 p.m. 

                  CUS-047: Registrar nuevos recursos para su 
uso en las actividades de los mantenimientos 

2 horas 
10/06/15 
12:39 p.m. 

10/06/15 
04:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-048: Generar enlace de recursos con 
tareas 

2 horas 
10/06/15 
04:39 p.m. 

10/06/15 
06:39 p.m. 

S/.25.20 

               Pruebas de Conectividad 1.13 días 
10/06/15 
06:39 p.m. 

12/06/15 
09:39 a.m. 

S/.113.40 

                  CUS-040: Registrar nuevas categorías de 
mantenimiento 

1 hora 
10/06/15 
06:39 p.m. 

11/06/15 
09:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-041: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de mantenimiento 

1 hora 
11/06/15 
09:39 a.m. 

11/06/15 
10:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-042: Registrar nuevas tareas para los 
mantenimientos 

1 hora 
11/06/15 
10:39 a.m. 

11/06/15 
11:39 a.m. 

S/.12.60 

                  CUS-043: Verificar disponibilidad de la nueva 
tarea 

1 hora 
11/06/15 
11:39 a.m. 

11/06/15 
12:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-044: Generar enlace de tareas con 
categorías de los mantenimientos 

1 hora 
11/06/15 
12:39 p.m. 

11/06/15 
03:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-045: Registrar nueva categoría de 
recursos 

1 hora 
11/06/15 
03:39 p.m. 

11/06/15 
04:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-046: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de recursos 

1 hora 
11/06/15 
04:39 p.m. 

11/06/15 
05:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-047: Registrar nuevos recursos para su 
uso en las actividades de los mantenimientos 

1 hora 
11/06/15 
05:39 p.m. 

11/06/15 
06:39 p.m. 

S/.12.60 

                  CUS-048: Generar enlace de recursos con 
tareas 

1 hora 
11/06/15 
06:39 p.m. 

12/06/15 
09:39 a.m. 

S/.12.60 

               Pruebas de Rendimiento 2.25 días 
12/06/15 
09:39 a.m. 

16/06/15 
11:39 a.m. 

S/.226.80 

                  CUS-040: Registrar nuevas categorías de 
mantenimiento 

2 horas 
12/06/15 
09:39 a.m. 

12/06/15 
11:39 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-041: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de mantenimiento 

2 horas 
12/06/15 
11:39 a.m. 

12/06/15 
03:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-042: Registrar nuevas tareas para los 
mantenimientos 

2 horas 
12/06/15 
03:39 p.m. 

12/06/15 
05:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-043: Verificar disponibilidad de la nueva 
tarea 

2 horas 
12/06/15 
05:39 p.m. 

15/06/15 
09:39 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-044: Generar enlace de tareas con 
categorías de los mantenimientos 

2 horas 
15/06/15 
09:39 a.m. 

15/06/15 
11:39 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-045: Registrar nueva categoría de 
recursos 

2 horas 
15/06/15 
11:39 a.m. 

15/06/15 
03:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-046: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de recursos 

2 horas 
15/06/15 
03:39 p.m. 

15/06/15 
05:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-047: Registrar nuevos recursos para su 
uso en las actividades de los mantenimientos 

2 horas 
15/06/15 
05:39 p.m. 

16/06/15 
09:39 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-048: Generar enlace de recursos con 
tareas 

2 horas 
16/06/15 
09:39 a.m. 

16/06/15 
11:39 a.m. 

S/.25.20 

               Pruebas de Seguridad 2.25 días 
16/06/15 
11:39 a.m. 

18/06/15 
03:39 p.m. 

S/.226.80 

                  CUS-040: Registrar nuevas categorías de 
mantenimiento 

2 horas 
16/06/15 
11:39 a.m. 

16/06/15 
03:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-041: Verificar disponibilidad de la nueva 2 horas 16/06/15 16/06/15 S/.25.20 
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categoría de mantenimiento 03:39 p.m. 05:39 p.m. 

                  CUS-042: Registrar nuevas tareas para los 
mantenimientos 

2 horas 
16/06/15 
05:39 p.m. 

17/06/15 
09:39 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-043: Verificar disponibilidad de la nueva 
tarea 

2 horas 
17/06/15 
09:39 a.m. 

17/06/15 
11:39 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-044: Generar enlace de tareas con 
categorías de los mantenimientos 

2 horas 
17/06/15 
11:39 a.m. 

17/06/15 
03:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-045: Registrar nueva categoría de 
recursos 

2 horas 
17/06/15 
03:39 p.m. 

17/06/15 
05:39 p.m. 

S/.25.20 

                  CUS-046: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de recursos 

2 horas 
17/06/15 
05:39 p.m. 

18/06/15 
09:39 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-047: Registrar nuevos recursos para su 
uso en las actividades de los mantenimientos 

2 horas 
18/06/15 
09:39 a.m. 

18/06/15 
11:39 a.m. 

S/.25.20 

                  CUS-048: Generar enlace de recursos con 
tareas 

2 horas 
18/06/15 
11:39 a.m. 

18/06/15 
03:39 p.m. 

S/.25.20 

            Despliegue 1.69 días 
18/06/15 
03:39 p.m. 

22/06/15 
11:09 a.m. 

S/.170.10 

               Certificación del Despliegue 1.69 días 
18/06/15 
03:39 p.m. 

22/06/15 
11:09 a.m. 

S/.170.10 

                  CUS-040: Registrar nuevas categorías de 
mantenimiento 

1.5 horas 
18/06/15 
03:39 p.m. 

18/06/15 
05:09 p.m. 

S/.18.90 

                  CUS-041: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de mantenimiento 

1.5 horas 
18/06/15 
05:09 p.m. 

18/06/15 
06:39 p.m. 

S/.18.90 

                  CUS-042: Registrar nuevas tareas para los 
mantenimientos 

1.5 horas 
18/06/15 
06:39 p.m. 

19/06/15 
10:09 a.m. 

S/.18.90 

                  CUS-043: Verificar disponibilidad de la nueva 
tarea 

1.5 horas 
19/06/15 
10:09 a.m. 

19/06/15 
11:39 a.m. 

S/.18.90 

                  CUS-044: Generar enlace de tareas con 
categorías de los mantenimientos 

1.5 horas 
19/06/15 
11:39 a.m. 

19/06/15 
03:09 p.m. 

S/.18.90 

                  CUS-045: Registrar nueva categoría de 
recursos 

1.5 horas 
19/06/15 
03:09 p.m. 

19/06/15 
04:39 p.m. 

S/.18.90 

                  CUS-046: Verificar disponibilidad de la nueva 
categoría de recursos 

1.5 horas 
19/06/15 
04:39 p.m. 

19/06/15 
06:09 p.m. 

S/.18.90 

                  CUS-047: Registrar nuevos recursos para su 
uso en las actividades de los mantenimientos 

1.5 horas 
19/06/15 
06:09 p.m. 

22/06/15 
09:39 a.m. 

S/.18.90 

                  CUS-048: Generar enlace de recursos con 
tareas 

1.5 horas 
22/06/15 
09:39 a.m. 

22/06/15 
11:09 a.m. 

S/.18.90 

      Transición 24.25 días 
22/06/15 
11:09 a.m. 

24/07/15 
03:09 p.m. 

S/.3,580.80 

         T1 24.25 días 
22/06/15 
11:09 a.m. 

24/07/15 
03:09 p.m. 

S/.3,580.80 

            Implementación 9 días 
22/06/15 
11:09 a.m. 

03/07/15 
11:09 a.m. 

S/.912.00 

               Realización de los Manuales V2 6 días 
22/06/15 
11:09 a.m. 

30/06/15 
11:09 a.m. 

S/.720.00 

               Gestionar Capacitaciones 3 días 
30/06/15 
11:09 a.m. 

03/07/15 
11:09 a.m. 

S/.192.00 

            Despliegue 13.25 días 
03/07/15 
11:09 a.m. 

22/07/15 
03:09 p.m. 

S/.2,227.20 

               Realizar pase a producción  10 días 03/07/15 17/07/15 S/.2,006.40 



109 
 

 

11:09 a.m. 11:09 a.m. 

                  Software 6 días 
03/07/15 
11:09 a.m. 

13/07/15 
11:09 a.m. 

S/.1,324.80 

                  Base de datos 2 días 
13/07/15 
11:09 a.m. 

15/07/15 
11:09 a.m. 

S/.441.60 

                  Realizar Manual de instalación 2 días 
15/07/15 
11:09 a.m. 

17/07/15 
11:09 a.m. 

S/.240.00 

               Realizar Capacitaciones 2.5 días 
20/07/15 
09:09 a.m. 

22/07/15 
03:09 p.m. 

S/.220.80 

                  Capacitación 1 4 horas 
20/07/15 
09:09 a.m. 

20/07/15 
03:09 p.m. 

S/.110.40 

                  Capacitación 2 4 horas 
22/07/15 
09:09 a.m. 

22/07/15 
03:09 p.m. 

S/.110.40 

            Entorno 2 días 
22/07/15 
03:09 p.m. 

24/07/15 
03:09 p.m. 

S/.441.60 

               Configuración del Entorno de Transición 2 días 
22/07/15 
03:09 p.m. 

24/07/15 
03:09 p.m. 

S/.441.60 

      Producción 2.75 días 
24/07/15 
03:09 p.m. 

29/07/15 
11:09 a.m. 

S/.330.00 

         Soporte y Operación 2.75 días 
24/07/15 
03:09 p.m. 

29/07/15 
11:09 a.m. 

S/.330.00 

            Plan de Operaciones 1 día 
24/07/15 
03:09 p.m. 

27/07/15 
03:09 p.m. 

S/.120.00 

            Plan de Soporte 1 día 
27/07/15 
03:09 p.m. 

28/07/15 
03:09 p.m. 

S/.120.00 

            Matriz de Incidencias 6 horas 
28/07/15 
03:09 p.m. 

29/07/15 
11:09 a.m. 

S/.90.00 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Hitos del Proyecto 

De acuerdo al Cronograma del Proyecto, se han identificado los siguientes hitos 

principales: 

Tabla 16: Hitos del proyecto 

Nombre de tarea Comienzo 

HITO1: Aprobación de Acta de Constitución del Proyecto 22/08/14  

HITO2:Plan de gestión del cambio Aprobado 28/08/14 

HITO3: Plan para la gestión de la configuración Aprobado 28/08/14  

HITO4: Plan para la dirección del proyecto Aprobado 28/08/14  

HITO5: Plan de gestión del Alcance Aprobado 28/08/14  

HITO6: Plan de gestión de requisitos Aprobado 28/08/14  

HITO7: Plan para la gestión del tiempo Aprobado 28/08/14 

HITO8: Plan de gestión de los costos Aprobado 28/08/14  

HITO9: Matriz de Trazabilidad de Requisitos 01/09/14 

HITO10: EDT/WBS aprobado 05/09/14 

Generar línea base de alcance 05/09/14 

HITO11: Cronograma aprobado 08/09/14 

Generar línea base del cronograma 08/09/14 

HITO12: Presupuesto Aprobado 08/09/14 

Generar línea base del presupuesto 08/09/14 

HITO13: Plan de gestión de la calidad Aprobada 23/09/14 

Generar Línea base de calidad 23/09/14 

HITO14: Plan de gestión de los recursos humanos aprobado 24/09/14 

HITO15: Plan de Gestión de las Comunicaciones aprobado 24/09/14 

HITO16: Plan de gestión de los riesgos aprobado 24/09/14 

HITO17: Plan de Respuesta al riesgo aprobado 24/09/14 

HITO18: Plan de gestión de las adquisiciones aprobado 24/09/14 

HITO19: Plan de gestión e los interesados Aprobado 24/09/14 
Fuente: Elaboración propia 

 

C. Plan de gestión del cronograma 

Ver ANEXO 15 - AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DEL_TIEMPO – Pág. 222 
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3.1.1. Costo - Plan de Gestión del Costo 

A. Cuadro de Costos 

Ver ANEXO 3 - AGPSMVP_CASO_DE_NEGOCIO – Pág. 180 

B. Formas de pago 

La relación de pagos incurridos por el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

Tabla 17: Formas de pago 

NRO. 
FASE PRODUCTOS MONTO (S/.) 

PAGO 

1 TODAS 

Se pagará mensualmente hasta 
que termine la realización del 

proyecto este monto por mutuo 
acuerdo. 

S/. 2000 

TOTAL 34000 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. Gestión de Cambio en los Costos 

Ver ANEXO 16 - AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DEL_COSTO – Pág. 224 
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3.1.2. Calidad - Plan de Gestión de la Calidad 

A. Aseguramiento de la calidad 

Ver ANEXO 17 - AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_CALIDAD – Pág. 226 

B. Control de Calidad 

Ver ANEXO 17 - AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_CALIDAD – Pág. 226 

3.1.3. Recursos Humanos - Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

A. Organigrama del Proyecto 

El equipo del proyecto se compone de los siguientes cargos, especificados a 

continuación: 

 

Fuente: Elaboración propia 

B. Roles y responsabilidades 

Ver ANEXO 17 - AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_CALIDAD – Pág. 226 

Ilustración 21: Organigrama del proyecto 
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C. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM) 

Ver ANEXO 19 - 

AGPSMVP_MATRIZ_DE_ASIGNACIÓN_DE_RESPONSABILIDADES Pág. 231  
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3.1.4. Comunicaciones - Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

A. Directorio de Stakeholders 

Tabla 18: Directorio de Stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Medios de Comunicación 

Ver ANEXO 22 - AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DE_COMUNIACIONES – Pág. 

238  

N° 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE EMPRESA CARGO 
LOCALIZACI

ÓN 
ROL EN EL 
PROYECTO 

TELÉFONO 
INFORMACIÓN  
DE CONTACTO 

1 NAVARRO PUENTE, Jhon MECMASTER 
Gerente 
General 

Lima Sponsor 992630687 
jhonnavarro@mecma
ster.com.pe 

2 
ARCE HUAMANCHUMO. 
Miguel 

EQUIPO DEL 
PROYECTO 

Project 
Manager 

Lima 
Project 
Manager 

992620632 
miguel.arce.h@apuso
ft.com  

3 
LEYVA GUTIÉRREZ 
Fiama Marisela 

MECMASTER 
Asistente 
Administrativo 

Lima 
Proveedor de 
información 

934875621 
gleyva72@mecmaste
r.com.pe 

4 
LIMACO VÁSQUEZ, 
Ivón Pamela 

MECMASTER 
Asistente 
Administrativo 

Lima 
Proveedor de 
información 

963321145 
vlimaco46@mecmast
er.com.pe 

5 
MARCELO HUALCAS 
Edgar Wilder 

MECMASTER 
Gerente de 
Almacén 

Lima 
Comité de 
cambios 

932155782 
hmarcelo42@mecma
ster.com.pe 

6 
MÁRQUEZ REYNOSO 
Jackeline Evans 

MECMASTER 
Gerente de 
Compras 

Lima 
Proveedor de 
información 

996632145 
rmarquez46@mecma
ster.com.pe 

7 
MEJÍA ALEGRE José 
Miguel 

MECMASTER 
Gerente de 
Mantenimiento 

Lima 
Comité de 
cambios 

968711245 
amejia43@mecmaste
r.com.pe 

8 
PILLACA BASILIO 
Mariel 

MECMASTER 
Asistente de 
Compras 

Lima 
Proveedor de 
información 

987512457 
bpillaca41@mecmast
er.com.pe 

9 
SOLANO LINARES, 
Javier Leandro 

MECMASTER 
Gerente de 
Planeación 

Lima 
Comité de 
cambios 

996622114 
lsolano42@mecmast
er.com.pe 

mailto:jhonnavarro@mecmaster.com.pe
mailto:jhonnavarro@mecmaster.com.pe
mailto:miguel.arce.h@apusoft.com
mailto:miguel.arce.h@apusoft.com
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3.1.5. Riesgos - Plan de Gestión de Riesgos 

A. Fuentes de Riesgos 

Ver ANEXO 25- AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DE_RIESGOS – Pág. 246 

 

B. Matriz de descomposición de Riesgos (RBS) 

Los riesgos fueron identificados y agrupados según la siguiente Estructura de 

Desglose de Riesgos (RBS o EDR): 

Ilustración 22: Matriz RBS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Proyecto ASMVP

Estructura de Desglose 
Riesgos

Técnico

Requerimientos

Tecnología

Complejidad

Rendimiento

Calidad

De la 
Organización

Cliente

Financiero

Prioridades

Dirección de 
Proyectos

Miembros del 
Equipo de 
Desarrollo

Planificación

Control

Comunicación
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C. Categorías, Criterios para priorizar y levantar los riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ilustración 23: Matriz de Probabilidad e Impacto 
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D. Estrategias para la respuesta de los riesgos 

Existen cuatro estrategias de  respuesta al riesgo:  

1. Transferencia. A veces lo que un riesgo es en una parte del proyecto, no lo es en 

otra parte, por lo que puede trasladarse a otra parte.  

La transferencia del riesgo, consiste en buscar transferir sus consecuencias a un 

tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta al riesgo. Transferir el riesgo es 

simplemente dar la responsabilidad de su gestión a otro, pero no lo elimina. Lo que se 

busca es que el tercero pueda tener experiencia particular que le permita ejecutar el 

trabajo, como por ejemplo si no se tiene personal experto para la ejecución del testeo, 

entonces es preferible contratar a un proveedor que tenga la experiencia de realizar 

esa actividad. 

2. Mitigación. En la mayoría de los casos, este es el enfoque que se toma para 

combatir al riesgo. La mitigación busca reducir la probabilidad y/o impacto de un 

evento de riesgo adverso, a un nivel aceptable.  

3. Evasión. La evasión del riesgo consiste en no realizar actividades arriesgadas para 

proteger los objetivos del proyecto.  

Pueden ser ejemplos de evasión el reducir el alcance para evitar actividades de alto 

riesgo, agregar recursos a tiempo, adoptar una aproximación familiar en vez de una 

invasiva, o evitar un subcontratista no conocido. 

3. Aceptación. Esta técnica indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar 

el plan del proyecto para manejar un riesgo o no es capaz de identificar una estrategia 

de respuesta apropiada. Para una mejor elección se divide en dos categorías: 

E. Identificación, Seguimiento y Control de Riesgos 

Ver ANEXO 26 - 

AGPSMVP_IDENTIFICACION_EVALUACION_CUALITATIVA_DE_RIESGOS – Pág. 

248  

3.1.6. Plan de Gestión de Adquisiciones 

A. El desarrollo de Plan de Gestión de Adquisiciones 

Ver ANEXO 28-AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DE_LAS_ADQUISICIONES-Pag 

252 

B. Productos adquiridos  

Ver ANEXO 28-AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DE_LAS_ADQUISICIONES-Pag 

252 

C. Seguimiento y Control de las adquisiciones  

Ver ANEXO 28-AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DE_LAS_ADQUISICIONES-Pag 

252  
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3.1.7. Interesados del Proyecto - Plan de Gestión de Interesados 

A. Interesados del Proyecto 

Ver ANEXO 30-AGPSMVP_REGISTRO_DE_INTERESADOS-pag 256 

B. Equipos de Trabajo del Proyecto 

Ver ANEXO 33-AGPSMVP_EQUIPOS_TRABAJO_PROYECTO-Pag 

260 

C. Reuniones del Proyecto 

 

 Reunión de Comité Ejecutivo: Quincenal 

Tabla 19: Reunión del comité Ejecutivo: Quincenal 

Reunión Comité Ejecutivo MECMASTER 

Líder Jhon Navarro Leyva 

Integrantes  Luis Miguel Arce Huamanchumo 

 Jhon Navarro Leyva 

Día Primer día hábil de cada mes 

Horario 3:30 pm – 4:30 pm 

Duración 1 hora 

Periodicidad Mensual 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Reunión Comité Operativo: Quincena 

 

Tabla 20: Reunión del comité Operativo: Quincenal 

Reunión Equipo del Proyecto 

Líder  Luis Miguel Arce Huamanchumo 

Integrantes  Luis Miguel Arce Huamanchumo 

Día Todos los Viernes 

Horario 4:00 pm – 5:00 pm 

Duración 1 hora 

Periodicidad Semanal 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Ingeniería del proyecto  

3.2.1. Concepción 

A. Especificación de requerimientos de Software 

Los requisitos básicos relacionados al software para el desarrollo del 

sistema son los siguientes: 

 Metodología de desarrollo estándar de (MECMASTER). 

 Desarrollo Nube. 

 Los productos para el desarrollo a usar son: 

o PHP 5.x (ZendFramework 2). 

o HTML 5. 

o CSS 3. 

o JavaScript. 

o Base de datos Mysql. 

Hardware 

Equipo de desarrollo: 

 Core i5 de 2.4 GHz. 

 Mínimo 4gb de memoria (recomendable 8gb). 

 Hd 500 gb. 

Características del servidor (HOSTING): 

 Quad core system. 

 4gb RAM (8 gb). 

 1 tb storage (Expandible virtual storage). 

 PHP instalado (V 5.6). 

 Compuser. 

 Apache. 

 MYSQL 5. 

Información relevante para la especificación de  requerimientos 

Las fuentes de información utilizadas para el análisis de los requerimientos 

son: 

 Reuniones con los jefes de las áreas funcionales  

 Flujogramas de procesos de la empresa. 
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Personas que proveerán requerimientos 

La siguiente lista, muestra aquellas personas autorizadas para proveer los 

requerimientos para el desarrollo del software: 

Tabla 21: Personas que proveeran requerimientos 

NOMBRE EMPRESA CARGO 

NAVARRO PUENTE, Jhon MECMASTER Gerente General 

LEYVA GUTIÉRREZ Fiama 

Marisela 
MECMASTER 

Asistente 

Administrativo 

LIMACO VÁSQUEZ, Ivón 

Pamela 
MECMASTER 

Asistente 

Administrativo 

MARCELO HUALCAS Edgar 

Wilder 
MECMASTER Gerente de Almacén 

MÁRQUEZ REYNOSO Jackeline 

Evans 
MECMASTER Gerente de Compras 

MEJÍA ALEGRE José Miguel MECMASTER 
Gerente de 

Mantenimiento 

PILLACA BASILIO Mariel MECMASTER Asistente de Compras 

SOLANO LINARES, Javier 

Leandro 
MECMASTER Gerente de Planeación 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



121 
 

 

 

Requerimientos del cliente (alto nivel) 

A continuación se muestra los requerimientos de alto nivel solicitados por 

negocio, se considera el estado de aceptación respectivo: 

 

Tabla 22: Requerimientos del cliente (alto nivel) 

Código Nombre Estado 

RAN-0001 AUMENTAR EL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

INVOLUCRADA EN EL PROCESO DE 

MANTENIMIENTO 

Aprobado 

RAN-0002 REDUCIR EL TIEMPO DEL MANTENIMIENTO Aprobado 

RAN-0003 MEJORAR LA COMPRA OPORTUNA DE LOS 

MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO 

Aprobado 

RAN-0004 DEBE SER ORIENTADO A LA WEB Aprobado 

RAN-0005 LA INFORMACIÓN DEBE ESTAR ENCRIPTADA Aprobado 

RAN-0006 LOS REPORTES DEBEN SER EXPORTADOS EN PDF Y 

EXCEL 

Aprobado 

RAN-0007 LOS REPORTES PODRÁN SER ENVIADOS VÍA 

CORREO MEDIANTE UN BOTÓN 

Aprobado 

RAN-0008 DEBE FUNCIONAR ONLINE COMO OFFLINE Aprobado 

RAN-0009 PODER REGISTRAR NUEVAS ACTIVIDADES Y 

RECURSOS(PERSONAL, REPUESTOS, INSUMOS, ETC) 

Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

  



122 
 

 

Requerimientos funcionales 

A continuación se muestra los requerimientos funcionales que el sistema 

(ASMVP) contemplará, se considera el estado de aceptación respectivo:  

Tabla 23: Requerimientos funcionales 

Fuente Código Nombre 

CUN-001 RSIS-001 Registrar alertas del mantenimiento 

CUN-001 RSIS-002 Registrar OT del mantenimiento 

CUN-002 RSIS-003 Registrar Aprobación de la alerta del mantenimiento 

CUN-002 RSIS-004 Registrar Aprobación de la OT del mantenimiento 

CUN-003 RSIS-005 Registrar actividades avanzadas 

CUN-003 RSIS-006 Registrar Recursos utilizados 

CUN-004 RSIS-007 Mostrar información de avances por mantenimiento 

CUN-004 RSIS-008 Mostrar información de consumo de los recursos 

CUN-005 RSIS-009 Mostrar cronograma de mantenimiento registrados 

CUN-005 RSIS-010 Mostrar cronograma de recursos 

CUN-006 RSIS-011 Generar avisos de actividades fuera de fecha 

CUN-006 RSIS-012 Generar avisos de actividades retrasadas 

CUN-007 
RSIS-013 

Realizar cambio de fecha de las actividades del 
mantenimiento 

CUN-007 RSIS-014 Realizar cambio de fecha de utilización de los recursos 

CUN-008 
RSIS-015 

Realizar proyección del cronograma de las actividades del 
mantenimientos 

CUN-008 
RSIS-016 

Realizar proyección del cronograma de los recursos por 
mantenimiento  

CUN-009 RSIS-017 Generar avisos de recursos solicitados retrasados 

CUN-009 RSIS-018 Generar avisos de escases de recursos 

CUN-010 RSIS-019 Registrar aprobación de reabastecimiento de los recursos 

CUN-011 RSIS-020 Registrar nuevas categorías de mantenimiento 

CUN-011 RSIS-021 Registrar nuevas tareas para los mantenimientos 

CUN-012 RSIS-022 Registrar nueva categoría de recursos 

CUN-012 
RSIS-023 

Registrar nuevos recursos para su uso en las actividades 
de los mantenimientos 

Fuente: Elaboración propia 
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Requerimientos no funcionales 

A continuación se muestra los requerimientos no funcionales que el sistema 

(ASMVP) contemplará, se considera el estado de aceptación respectivo 

Tabla 24: Requerimientos no funcionales 

Fuente Código Nombre Descripción 

RAN-0004 RNF-0001 

Diseño del aplicativo web que 
responda a todas la 
resoluciones existentes 
(Responsig Design) 

El sistema debe 
responder y acomodarse 
a todas las resoluciones 
en donde se visualice 

RAN-0004 RNF-0002 
Debe funcionar con cualquier 
versión de cualquier navegador 

Deberá soportar las 
lecturas de los usuarios 
en diferentes 
navegadores y en todas 
sus versiones actuales 

RAN-0004 RNF-0003 
En los pantallas de datos se 
distingan los datos obligatorios 
de los opcionales 

Para diferenciar el ingreso 
de datos 

RAN-0006 RNF-0004 
Los reportes se exportan a 
formato Excel con previa pre 
visualización 

Los reportes se generan 
en Excel 

RAN-0006 RNF-0005 
Los reportes se exportan a 
formato PDF con previa pre 
visualización 

Los reportes se generan 
en PDF 

RAN-005 RNF-0006 Encripta miento de datos 

Los datos procesados 
deben ser encriptados del 
lado del servidor cuando 
sean consultados y 
mostrados 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Modelo de Datos 

Ilustración 24: Modelo de datos 

 Fuente: Elaboración propia 
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C. Paquetes de casos de uso del sistema 

A continuación se muestra la estructura de Paquetes (sub-sistemas) 

identificados en la funcionalidad del Sistema. 

Ilustración 25: Paquete de casos de uso 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se tiene los siguientes paquetes: 

PQ-01: Recepción 

Comprende los casos de uso necesarios para poder iniciar un mantenimiento, 

tales sea generar la alerta y para que cliente se realizará dicho mantenimiento. 

PQ-02: Gerencia 

Comprende los casos de uso necesarios para poder gestionar los flujos de 

aprobación necesarios para iniciar un mantenimiento. 

PQ-03: Reutilizable 

Comprende los casos que se reutilizarán en los diferentes paquetes. 

PQ-04: Mantenimiento 

Comprende los casos de uso necesarios para poder llevar acabo un 

mantenimiento así mismo para poder monitorearlo y controlar el avance del 

mantenimiento. 

PQ-02: Planeamiento 

Comprende los casos de uso necesarios para gestionar las proyecciones y 

agregar o modificar nuevas categorías de recursos y tareas para los 

mantenimientos.  
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D. Actores del Sistema 

Ilustración 26: Actores del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actor01: Recepcionista 

Encargado de recepcionar los avisos o solicitudes de los clientes y de apertura, 

alertar para iniciar un mantenimiento. 

Actor01: Supervisor 

Es el encargado de realizar la supervisión y la ejecución de las tareas. 

Actor01: Planeador 

Es el encargado de realizar los registros del servicio de mantenimiento y las 

proyecciones y los requerimientos de compras. 

Actor01: Almacenero 

Es el encargado de gestionar las entradas y salidas del almacén. 

Actor01: Gerente 

Es el encargado de aprobar todos los mantenimiento a realizar. 
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E. Caso de uso del sistema 

A continuación se listan los casos de uso identificados en la funcionalidad del 

Sistema: 

Ilustración 27: Casos de uso del sistema 

FUENTE Código Nombre 

RSIS-001 CUS-001 Asignar cliente a la alerta 

RSIS-001 CUS-002 Crear alerta 

RSIS-002 CUS-003 Crear OT 

RSIS-002 CUS-004 Asignar actividades a la OT 

RSIS-002 CUS-005 Asignar tiempo a las actividades 

RSIS-002 CUS-006 Asignar los recursos a las actividades 

RSIS-003 CUS-007 Solicitar aprobación de alerta 

RSIS-003 CUS-008 Aprobar alerta 

RSIS-003 CUS-009 Lanzar alerta a  los involucrados 

RSIS-004 CUS-010 Asignar encargados a la alerta 

RSIS-004 CUS-011 Solicitar aprobación de OT 

RSIS-004 CUS-012 Aprobar OT 

RSIS-005 CUS-014 Validar actividades 

RSIS-005 CUS-015 Registrar estado de la actividad 

RSIS-006 CUS-016 Validar recursos 

RSIS-006 CUS-017 Registrar estado de los recursos 

RSIS-007 CUS-018 Consultar estado de las actividades del mantenimiento 

RSIS-008 CUS-019 Consultar estado de las actividades de los recursos 

RSIS-009 CUS-020 Consultar cronograma de mantenimiento 

RSIS-010 CUS-021 Consultar cronograma de recursos 

RSIS-011 CUS-022 Generar avisos de las actividades fuera de fecha  

RSIS-012 CUS-023 Generar avisos de actividades retrasadas y tiempo de retraso 

RSIS-013 CUS-024 Verificar dependencia de las actividades 

RSIS-013 CUS-025 Registrar cambio de fecha 

RSIS-013 CUS-026 Actualizar actividades 

RSIS-014 CUS-027 Verificar estado de los recursos 

RSIS-014 CUS-028 Actualizar recursos 

RSIS-014 CUS-029 Verificar OT  

RSIS-014 CUS-030 Proyectar OT 

RSIS-015 CUS-031 Proyectar utilización de los recursos 

RSIS-016 CUS-032 Verificar tiempo de reposición de los recursos 

RSIS-016 CUS-033 Generar alerta de recursos retrasados 

RSIS-017 CUS-034 Verificar stock de recursos 

RSIS-017 CUS-035 Generar alerta de recursos escasos 

RSIS-018 CUS-036 Solicitar aprobación de reabastecimiento 

RSIS-018 CUS-037 Aprobar reabastecimiento 

RSIS-020 CUS-039 Registrar categorías de mantenimiento 

RSIS-020 CUS-040 Verificar disponibilidad de la nueva categoría de mantenimiento 

RSIS-021 CUS-041 Registrar nuevas tareas para los mantenimientos 

RSIS-021 CUS-042 Verificar disponibilidad de la nueva tarea 

RSIS-021 CUS-043 Generar enlace de tareas con categorías de los mantenimientos 

RSIS-022 CUS-044 Registrar nueva categoría de recursos 

RSIS-022 CUS-045 Verificar disponibilidad de la nueva categoría de recursos 

RSIS-023 CUS-046 Registrar nuevos recursos  

RSIS-023 CUS-047 Generar enlace de recursos con tareas 
Fuente: Elaboración propia 
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Grupo Funcional – Recepción 

Este grupo contiene toda la funcionalidad que ejecutará el recepcionista cuando 

realice la recepción de una llamada de un cliente, la cual puede generar una 

notificación (alerta) y esta nos lleva a realizar el registro o selección del cliente, la 

creación de la notificación (alerta) y poder asignar al empleado que se va a encargar 

de realizar la atención de dicha notificación.  

Ilustración 28: Grupo Funcional Recepción 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Grupo Funcional – Gerencia 

Este grupo contiene toda la funcionalidad que se ejecuta por medio de la gerencia, que 

se representa por el actor gerente general.  

  
Ilustración 29Grupo Funcional – Gerencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grupo Funcional – Reutilizable 

Este grupo contiene todas las funcionalidades que se reutilizarán en los demás Grupos 

funcionales.  

Ilustración 30: Grupo Funcional – Reutilizable 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Grupo Funcional – Mantenimiento 

Este grupo contiene toda la funcionalidad que se ejecuta dentro del área de 

mantenimiento como la creación de un mantenimiento, el agregado de las actividades 

y los recursos y apertura de las OT.  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ilustración 31: Grupo Funcional – Manteniendo 
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Grupo Funcional – Planeamiento 

Este grupo contiene toda la funcionalidad para poder realizar proyecciones tanto de los 

mantenimientos como de los recursos, así mismo el agregar o modificar las 

actividades y recursos.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Ilustración 32: Grupo Funcional – Planeamiento 
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3.2.2. Elaboración 

A. Diseño de sistemas 

Diagrama de Arquitectura 

El sistema estará basado en la tecnología CLOUD lo que quiere decir que 

tendremos un proveedor de hosting, el cual nos brindará el alojamiento web 

para ahorrar costos en infraestructura, así mismo todos los usuarios se 

comunicaran mediante internet (CLOUD) a nuestro servidor de hosting y 

podrán visualizar el sistema, en caso que exista corte del servicio de 

internet se utilizará servidores espejo, los cuales alojarán la información 

que está en alojamiento web y que entrarán en funcionamiento cuando el 

servicio de internet se corte y podrán seguir trabajando: 

Ilustración 33: Diagrama de Arquitectura 

 Fuente: Elaboración propia 
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B. Prototipo del sistema 

Ilustración 34: Formulario registrar cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 35: Formulario de Actualizar datos del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 36: Apertura OT 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 37: Asignar Tareas OT 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3. Soporte del proyecto 

3.3.1. Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto 

Ver ANEXO 9-AGPSMVP_PLAN_DE_LA_CONFIGURACION-Pag 192 

3.3.2. Plan Gestión de Métricas del Proyecto 

Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.-¡Error! No se encuentra el 

igen de la referencia.- Pág. ¡Error! Marcador no definido. 

3.3.3. Plan Gestión del Aseguramiento de Calidad del Proyecto 

Ver ANEXO 17-AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_CALIDAD- Pág. 226 
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CAPITULO IV : EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 

4.1. Gestión del Proyecto 

4.1.1. Ejecución 

A. Cronograma actualizado 

Dentro de la ejecución del proyecto, el cronograma sufrió cambios, 

debido a que el cliente requirió reemplazar uno de los casos de uso 

del sistema (CUS-022) por otro, este cambio alteró la secuencia de las 

actividades, eliminando y agregando nuevas, se eliminaron 11 

actividades y agregaron 11, este cambio al ser un reemplazo no altero 

el tiempo del proyecto, ya que el caso de uso por el cual iba ser 

reemplazado (CUS-022 por CUS-049) tenía los mismos atributos, a 

continuación se mostrará las imágenes de las actividades afectadas. 

Ilustración 38: Cambios del Cronograma 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 39: Cambios del Cronograma 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 40: Cambios del Cronograma 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 41: Cambios del Cronograma 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 42: Cambios del Cronograma 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 43: Cambios del Cronograma 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 44: Cambios del Cronograma 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 45: Cambios del Cronograma 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 46: Cambios del Cronograma 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 47: Cambios del Cronograma 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Ilustración 48Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Cuadro de Costos Actualizado 

El cambio consistió en un reemplazo de actividades (Casos de uso del 

sistema), las cuales tenían los mismos atributos (usaban el mismo 

recurso, tenía el mismo coste y duraban lo mismo, los costos no se 

vieron afectados por dicho cambio. 

C. WBS Actualizado 

La EDT, de la misma forma que los costos no sufrieron cambios ya 

que los casos de uso se consideran como actividades. 
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D. Matriz de Trazabilidad de requerimientos actualizado 

La matriz de trazabilidad de requerimientos sufrió un cambio, el cuál 

fue la eliminación de uno de los casos de uso del sistema y de agregar 

uno nuevo; dentro de los primeros niveles de la matriz no sufrió 

cambios, se mantienen los mismos requerimientos de alto nivel, el 

cambio tuvo foco en los casos de uso del sistema, a continuación se 

muestra la imagen de como impactó el cambio en la matriz de 

trazabilidad de requerimientos, en la sección de casos de uso del 

sistema. 

  

Ilustración 49: Matriz de trazabilidad de requerimientos CUS actualizado 

 
Fuente: Elaboración propia 
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E. Registro de Capacitaciones del Proyecto actualizado 

Para más información consultar el:  

Tabla 25 - Registro de Capacitaciones del Proyecto 

TEMA DURACIÓN MODALIDAD 
FACILITAD

OR 
PARTICIPANTES 

1 INTRODUCCIÓN 
1 

HORA 
PRESENCIAL 

JHON 
NAVARRO 

LEYVA 

PERSONAL 
LOGÍSTICA, 

MANTENIMIENTO 

2 DESCRIPCIÓN 
DE MÓDULOS 

1 
HORA 

PRESENCIAL 
JHON 

NAVARRO 
LEYVA 

PERSONAL 
LOGÍSTICA, 

MANTENIMIENTO 

3  MODULO DE 
REGISTRAR OT 

30 MINUTOS PRESENCIAL 
JHON 

NAVARRO 
LEYVA 

PERSONAL 
LOGÍSTICA, 

MANTENIMIENTO 

4  MODULO DE 
MONITOREAR OT 

30 MINUTOS PRESENCIAL 
JHON 

NAVARRO 
LEYVA 

PERSONAL 
LOGÍSTICA 

5  MODULO DE 
PROYECCIONES 

30 MINUTOS PRESENCIAL 
JHON 

NAVARRO 
LEYVA 

PERSONAL 
LOGÍSTICA, 

MANTENIMIENTO 

6  MODULO DE 
REGISTRO DE 
RECURSOS 

1 HORA Y 30 
MINUTOS 

PRESENCIAL 
JHON 

NAVARRO 
LEYVA 

PERSONAL 
MANTENIMIENTO 

7  MODULO DE 
MONITOREAR 
RECURSOS 

1 HORA Y 30 
MINUTOS 

PRESENCIAL 
JHON 

NAVARRO 
LEYVA 

PERSONAL 
MANTENIMIENTO 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

  



142 
 

 

 

4.1.2. Seguimiento y Control 

A. Solicitud de Cambio 

Ver ANEXO 35-AGPSMVP_SOLICITUD_DE_CAMBIO_001-Pag263 

B. Riesgos actualizados 

EL cambio realizado no trajo nuevos riesgos al proyecto, ya que los riesgos que fueron 

mapeados siguen siendo los mismos para el nuevo CUS agregado. Para más 

información ver el: 

ANEXO 26 - 

AGPSMVP_IDENTIFICACION_EVALUACION_CUALITATIVA_DE_RIESGOS- Pág. 

248 

C. Informes de Estado 

Ver el: ANEXO 36ANEXO 36 - AGPSMVP_INFORMES_DE_DESEMPEÑO – Pag 265 
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4.2. Ingeniería del Proyecto 

4.2.1. Análisis y Diseño 

D. Documento de Análisis 

En esta sección se mostrará los diagramas de Actividades por cada Caso de Uso de 

Sistema principales: 

Diagrama de actividades 

CUS-001_Asignar cliente a la alerta: en la siguiente: 

Aquí podemos apreciar el flujo total, cuando se apertura una alerta lo primero que se 

realiza es asignar al cliente a la alerta. 

Ilustración 50: Diagrama de actividad CUS-001 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUS-002_Crear Alerta  

A continuación se muestra el flujo completo del caso de uso en cuestión, teniendo en 

cuenta que este es el 2 paso para poder crear la alerta. 

Ilustración 51: Diagrama de actividad CUS-002 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUS-003_Crear OT 

A continuación se muestra el flujo completo del caso de uso en cuestión, teniendo en 

cuenta que este caso de uso necesita de otros para terminar su funcionalidad. 

Ilustración 52: Diagrama de actividad CUS-003 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUS-004_Asignar actividades a la OT 

A continuación se muestra el flujo completo del caso de uso en cuestión, teniendo en 

cuenta que este es un include del caso de uso crear OT. 

Ilustración 53: Diagrama de actividad CUS-004 

 

Fuente: Elaboración propia 

CUS-005_Asignar tiempo a las actividades 

A continuación se muestra el flujo completo del caso de uso en cuestión, teniendo en 

cuenta que este es include del caso de uso crear OT. 

Ilustración 54: Diagrama de actividad CUS-005 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUS-006_Asisgnar recursos a las actividades 

A continuación se muestra el flujo completo del caso de uso en cuestión, teniendo en 

cuenta que este es include del caso de uso crear OT. 

Ilustración 55: Diagrama de actividad CUS-006 

 

Fuente: Elaboración propia 

CUS-015_Registrar estado de la actividad 

A continuación se muestra el flujo completo del caso de uso en cuestión: 

Ilustración 56: Diagrama de actividad CUS-015 

  

Fuente: Elaboración propia 
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CUS-018_Consultar estado de las actividades del mantenimiento 

A continuación se muestra el flujo completo del caso de uso en cuestión: 

Ilustración 57: Diagrama de actividad CUS-018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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E. Documento de diseño 

Diagrama de robustez 

CUS-001_Asignar cliente a la alerta: en la siguiente: 

 

Ilustración 58: Diagrama de robustez CUS-001 

 

Fuente: Elaboración propia 

US-002_Crear Alerta  

Ilustración 59: Diagrama de robustez CUS-002 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUS-003_Crear OT 

Ilustración 60: Diagrama de robustez CUS-003 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUS-004_Asignar actividades a la OT 

Ilustración 61: Diagrama de robustez CUS-004 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUS-005_Asignar tiempo a las actividades 

Ilustración 62: Diagrama de robustez CUS-005 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUS-006_Asisgnar recursos a las actividades 

Ilustración 63: Diagrama de robustez CUS-006 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUS-015_Registrar estado de la actividad 

Ilustración 64: Diagrama de robustez CUS-015 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUS-018_Consultar estado de las actividades del mantenimiento 

Ilustración 65: diagrama de robustez CUS-018 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de secuencia 

CUS-001_Asignar cliente a la alerta: en la siguiente: 

Ilustración 66: Diagrama de secuencia CUS-001 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUS-002_Crear Alerta  

Ilustración 67: Diagrama de secuencia CUS-002 

 

Fuente: Elaboración propia 

CUS-003_Crear OT 

Ilustración 68: Diagrama de secuencia CUS-003 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUS-004_Asignar actividades a la OT 

Ilustración 69: Diagrama de secuencia CUS-004 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUS-005_Asignar tiempo a las actividades 

Ilustración 70: Diagrama de secuencia CUS-005 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUS-006_Asisgnar recursos a las actividades 

Ilustración 71: Diagrama de secuencia CUS-006 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUS-015_Registrar estado de la actividad 

Ilustración 72: Diagrama de secuencia CUS-015 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUS-018_Consultar estado de las actividades del mantenimiento 

Ilustración 73: diagrama de secuencia CUS-018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

F. Plan de Pruebas 

Ver ANEXO 40-AGPSMVP_PLAN_DE_SOPORTE-Pag 339 
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G. Pruebas 

 

Caso de prueba: «Código»-«Nombre» 

Nombre «Nombre» 

Descripción «Descripcion» 

Tipo «Tipo_de_prueba» - «SubTipo» 

Precondiciones «Precondiciones» 

Poscondiciones «PostCondiciones» 

Entradas «Entradas» 

Elementos 

relacionados 
«Elementos_relacionados» 

Versión Alta «Version_alta» Fecha Alta «Fecha_Alta» 

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

«Version_Modif» «Fecha_Modfi» «Descripcion1» 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

«Actor» «Sistema» 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

«Cumple» «Comentario» 
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4.3. Soporte del proyecto 

 

4.3.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la Configuración 

actualizado 

 

GENERALES      VERSIÓN       ACCESOS OTROS 

Nº ENTREGABLES 
RESPONSABLE DEL 

ENTREGABLE 

ESTADO DE 
SEGUIMIENTO 

DE 
ENTREGABLE 

ESTADO 
OBSERVAC

IONES 

  GESTIÓN DEL PROYECTO         

1 Registro de Stakeholders LUIS MIGUEL ARCE H. Actualizado Correcto Ninguna 

2 Acta de Constitución del Proyecto LUIS MIGUEL ARCE H. Actualizado Correcto Ninguna 

3 
Estructura de Desglose de Trabajo 
(WBS) LUIS MIGUEL ARCE H. 

Actualizado 
Correcto Ninguna 

4 Diccionario WBS LUIS MIGUEL ARCE H. Actualizado Correcto Ninguna 

5 Organigrama del Proyecto LUIS MIGUEL ARCE H. Actualizado Correcto Ninguna 

6 Descripción de Roles LUIS MIGUEL ARCE H. Actualizado Correcto Ninguna 

7 Cuadro de Recursos Humanos LUIS MIGUEL ARCE H. Actualizado Correcto Ninguna 

8 
Matriz de Asignación de 
Responsabilidades LUIS MIGUEL ARCE H. 

Actualizado 
Correcto Ninguna 

9 Cronograma del Proyecto LUIS MIGUEL ARCE H. Actualizado Correcto Ninguna 

10 Cuadro de Costos LUIS MIGUEL ARCE H. Actualizado Correcto Ninguna 

11 Acta de Reunión del Equipo LUIS MIGUEL ARCE H. Actualizado Correcto Ninguna 

12 Acta de Aprobación de Entregables LUIS MIGUEL ARCE H. Actualizado Correcto Ninguna 

13 Informe de Estado del Proyecto LUIS MIGUEL ARCE H. Actualizado Correcto Ninguna 

14 Solicitud de Cambio LUIS MIGUEL ARCE H. Actualizado Correcto Ninguna 

15 
Consta. de Recepción de 
Entregables LUIS MIGUEL ARCE H. 

 
Pendiente Ninguna 

16 Lecciones Aprendidas LUIS MIGUEL ARCE H.  Pendiente Ninguna 

17 Acta de Reunión de Cierre LUIS MIGUEL ARCE H.  Pendiente Ninguna 

  INGENIERÍA DEL PROYECTO  
 

    

1 Especificación de Requerimientos LUIS MIGUEL ARCE H.  Correcto Ninguna 

2 
Matriz de Trazabilidad de 
Requerimientos LUIS MIGUEL ARCE H. 

 
Correcto Ninguna 

3 Casos de Uso LUIS MIGUEL ARCE H.  Correcto Ninguna 

4 Diseño de Sistemas LUIS MIGUEL ARCE H.  Correcto Ninguna 

5 Prototipo del Sistema LUIS MIGUEL ARCE H.  Correcto Ninguna 

6 Pruebas Unitarias LUIS MIGUEL ARCE H.  Pendiente Ninguna 

7 Pruebas de Integración LUIS MIGUEL ARCE H.  Pendiente Ninguna 

8 Manual de Usuario LUIS MIGUEL ARCE H.  Pendiente Ninguna 

9 Pruebas de Aceptación LUIS MIGUEL ARCE H.    

10 Plan de Capacitación LUIS MIGUEL ARCE H.    

11 Lecciones Aprendidas LUIS MIGUEL ARCE H.    
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4.3.2. Plantilla de Seguimiento al Aseguramiento de la calidad 

actualizado 

 

Ver ANEXO 35 - ASMVP_ASEGURAMIENTO_DE_CALIDAD – Pág. 263 

 

4.3.3. Plantilla de Seguimiento a las Métricas y evaluación del 

desempeño 

 

Ver ANEXO 36. ASMVP_ASEGURAMIENTO_DE_METRICAS - Pág.  265 

  



160 
 

 

CAPITULO V : CIERRE DEL PROYECTO 

5.1. Gestión del cierre del proyecto 

5.1.1. Acta de aprobación de entregables 

 

Ver ANEXO 42- AGPSMVP_ACTA_DE_ACEPTACION_DEL_ENTREGABLE- Pág.341 

 

5.1.2. Lecciones aprendidas 

 

Ver ANEXO 43 - AGPSMVP_LECCIONES_APRENDIDAS – Pág.342 

 

5.1.3. Acta de cierre del proyecto 

 

Ver ANEXO 44 - AGPSMVP_CIERRE_DEL_PROYECTO – Pág 343 

 

5.2. Ingeniería del proyecto 

5.2.1. Imágenes del sistema final 

Imágenes del sistema en resoluciones de 1366 x 768 

 

 

 

Imagen del sistema en resolución 320x480 
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5.2.2. Diagrama de clases del sistema  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 74: Diagrama de clases 
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5.2.3. Diagrama de componentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. Diagrama de despliegue 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.5. Aprobación del Software 

Ver ANEXO 45- AGPSMVP_APROBACION_DE_SOFTWARE - 345 

  

Ilustración 76: Diagrama de despliegue 

Ilustración 75: Diagrama de componentes 
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5.3. Soporte del proyecto 

5.3.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la configuración 

actualizado 

Tabla 26: Gestión de la configuración 

GENERALES      VERSIÓN       ACCESOS OTROS 

Nº ENTREGABLES 
RESPONSABLE DEL 

ENTREGABLE 
ESTADO  ESTADO 

OBSERVACI
ONES 

  GESTIÓN DEL PROYECTO         

1 Registro de Stakeholders LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

2 Acta de Constitución del Proyecto LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

3 Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

4 Diccionario WBS LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

5 Organigrama del Proyecto LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

6 Descripción de Roles LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

7 Cuadro de Recursos Humanos LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

8 Matriz de Asignación de Responsabilidades LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

9 Cronograma del Proyecto LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

10 Cuadro de Costos LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

11 Acta de Reunión del Equipo LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

12 Acta de Aprobación de Entregables LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

13 Informe de Estado del Proyecto LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

14 Solicitud de Cambio LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

15 Consta. de Recepción de Entregables LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

16 Lecciones Aprendidas LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

17 Acta de Reunión de Cierre LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

  INGENIERÍA DEL PROYECTO  
 

    

1 Especificación de Requerimientos LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

2 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

3 Casos de Uso LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

4 Diseño de Sistemas LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

5 Prototipo del Sistema LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

6 Pruebas Unitarias LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

7 Pruebas de Integración LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

8 Manual de Usuario LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

9 Pruebas de Aceptación LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

10 Plan de Capacitación LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

11 Lecciones Aprendidas LUIS MIGUEL ARCE H. 
Actualizado 

Correcto Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2. Plantilla de Seguimiento a la Aseguramiento de la calidad 

actualizado 

 

Ver ANEXO 17 - AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_CALIDAD - 226 

 

5.3.3. Plantilla de Seguimiento a la Métricas y evaluación del desempeño 

Actualizado 

 

Ver ANEXO 36 - AGPSMVP_INFORMES_DE_DESEMPEÑO - 265 
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CAPITULO VI : EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

6.  

6.1. Indicadores claves de éxito del proyecto 

Al finalizar el proyecto, podemos apreciar que nuestra curva S nos da los siguientes 

resultados: 

 CS = 0 

 SV = 0  

 CPI = 100% 

 SPI = 100% 

Estos resultados quieren decir que nuestro proyecto se llevó en el tiempo planificado y 

con los costos planificados, así mismo no se utilizó los montos asignados para la 

reserva tanto administrativa como de contingencia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ilustración 77: Curva S Final 
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6.2. Indicadores claves de éxito del producto 

A continuación se presentará los resultados de éxitos del producto utilizando las 

dimensiones especificadas en los primeros puntos, así mismo se evalúa el “Impacto 

de la herramienta en el proceso”: 

Dimensión de Tiempo 

 

La dimensión tiempo está basada en la 

demora que conlleva realizar los procesos 

del mantenimiento en total, esto quiere 

decir lo que dura hacer un mantenimiento 

como tal, dentro de este tiempo se 

encuentra siempre un retraso por los re 

trabajos que se realizan entre otros, por 

ello se tomó como una dimensión para la 

medición del éxito de la herramienta la 

cuál debe conseguir al finalizar el 

proyecto una reducción al 80% la tasa de 

demora del proceso, así ayudaremos a 

conseguir uno de los objetivos 

estratégicos el cual es “Incrementar la 

eficiencia del servicio de 

mantenimiento de vehículos pesados”, 

así mismo se estableció la fórmula en la 

cual se utilizará para calcular los 

resultados de esta dimensión y la cual 

sería: 

 

 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
 

Ilustración 78: Dimensión Tiempo 
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Los resultados de la medición de esta dimensión son los siguientes, teniendo un 

promedio de demora en los procesos del 25% de su duración, una vez implementado 

la herramienta se da una reducción del 80%, por lo tanto del 25% se redujo al 5% de 

demora del proceso. 

 

 

Ilustración 79: Tiempo de demora del mantenimiento - Medición 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión Seguimiento 

 

La dimensión seguimiento está 

basada en poder consultar la 

información en cualquier momento, 

esto quiere decir que cada 

mantenimiento necesita de cierta 

documentación necesaria por cada 

una de sus etapas y cada una de 

estas termina con un documento, así 

mismo se plantea mediante esta 

dimensión aumentarla al 90% así 

mismo esta dimensión impacta en el 

objetivo estratégico “Incrementar la 

exactitud en las ordenes de 

requerimientos” para poder medir 

dicha dimensión se crea una fórmula 

la cual se llamará “Tasa de 

seguimiento de la información” la 

cual se especifica a continuación: 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑜
 

Ilustración 80: Dimensión Seguimiento 
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Como se puede apreciar en el siguiente gráfico tenemos que antes de la 

implementación del sistema tenemos un promedio de seguimiento de la información 

del 47%, una vez implementado el sistema podemos apreciar que hubo un aumento al 

100% del seguimiento de la información, lo cual quiere decir que cada mantenimiento 

cuenta con todos los documentos por cada una de sus fases. 

 

 

Ilustración 81: Tasa de seguimiento de la información - Medición 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión Oportunidad 

 

La dimensión de oportunidad está basada en 

poder saber cuánto y cuando necesitas los 

recursos y poderlos obtener, así mismo se 

piensa aumentar al 95% dicha dimensión y 

esta dimensión impacta en el objetivo 

estratégico el cual es “Mejorar la eficiencia 

de la compra oportuna” así mismo. Esta 

dimensión se calcula mediante el indicador 

llamado “Tasa de las adquisiciones 

oportunas”  la cual la fórmula de cómo se 

calcula dicho indicador es: 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

  

Ilustración 82: Dimensión Oportunidad 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠 = 1 −  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
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Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, podemos ver que antes de 

implementar el sistema tenemos una tasa de adquisiciones oportunas del 33%, una 

vez implementado el sistema tenemos un aumento en la tasa del 62% dando como 

total el 96% de la tasa de adquisiciones, lo cual quiere decir que la ejecución de las 

adquisiciones se ejecutan con mayor eficiencia. 

 

 

Ilustración 83: Tasa de adquisiciones oportunas - Medición 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VII : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 Gracias  a la automatización del sistema de mantenimiento de vehículos 

pesados se ha logrado aumentar la eficiencia de los procesos inherentes al 

mantenimiento de vehículos pesados en MECMASTER para el periodo 2015-

2016. 

 Al incrementar al 100% la INTEGRIDAD de la información del servicio de 

mantenimiento de vehículos pesados se consiguió un incremento en 93% el 

seguimiento de la información en MECMASTER para el periodo 2015-2016. 

 Se comprobó que al aumentar en 40% el rendimiento en la realización de los 

procesos del servicio de mantenimiento de vehículos pesados se logró reducir 

en un 91% la demora en los procesos en MECMASTER para el periodo 2015-

2016. 

 Se demostró que al incrementar la disponibilidad de la información dentro del 

proceso de mantenimiento de vehículos pesados en un 85% hubo un aumento 

del 98% en realizar oportunamente las adquisiciones para el mantenimiento en 

MECMASTER para el periodo 2015-2016. 
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7.2. Recomendaciones 

 Para maximizar los resultados y mantenerlos, se recomienda realizar 

inducciones al personal ingresante en el uso del sistema, así mismo gestionar 

políticas que exijan el uso del sistema para manejar la información de la 

empresa y poder asegurar su disponibilidad, confidencialidad e integridad. 

 Para mejorar el uso de la herramienta desarrollada se recomienda crear un 

módulo logístico, esto para obtener una integración y poder brindar una mayor 

trazabilidad, seguimiento y control a las adquisiciones, manejo de proveedores, 

estado de los recursos, etc. 

 Para expandir el alcance e integración de la herramienta desarrollada se 

recomienda crear un módulo de recursos humanos, esto para lograr gestionar 

de forma eficiente el talento humano, buscando establecer una relación más 

sólida con sus colaboradores, ya que gracias a la ayuda de este módulo se 

podrá evaluar las aptitudes específicas. 

 Para mejorar la experiencia de los clientes de MECMASTER se recomienda 

implementar o crear un módulo de CRM para así mejorar la fidelidad de los 

clientes y poder tener un programa de recompensas para aumentar la cartera 

de clientes. 
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CAPITULO VIII : GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A. Del proyecto de investigación 

 

 OT: Orden de trabajo 

 Recursos: Se consideran como todo lo necesario para el mantenimiento 

están tanto la mano de obra (colaboradores) como los repuestos, 

insumos, herramientas. 

 Alerta / Notificaciones: Son las que inician todo el proceso de 

mantenimiento. 

 

B. Del Producto 

 ASMVP: Nombre del proyecto DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

PROYECCIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER. 

 PMBOK: Project Manager Body of Knowledge. 
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CAPITULO IX : BIBLIOGRAFÍA 

A. Libros 

 Guía de los Fundamentos Para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) –Quinta Edición (Español). 

 Lledó, Pablo. Director de proyectos. Editor Pablo Lledó 2011, alineado 

con la guía del PMBOK en su quinta edición. 
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https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices_TP026B.pdf
https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices_TP026B.pdf
http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/ibm.html
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CAPITULO X : ANEXOS 

ANEXO 1. AGPSMVP_ENUNCIADO_DEL_TRABAJO_DEL_PROYECTO 

 

ENUNCIADO DE TRABAJO DEL PROYECTO (SOW) 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER 

SAGP 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

 Lograr mayor expansión en el mercado 

 Consolidar el nombre, imagen y credibilidad de la empresa 

 Destacar de la competencia 

 Incrementar nuestro nivel de competitividad 

 Mejorar la infraestructura de la empresa 

 Incrementar la eficiencia del servicio de mantenimiento 

 Mejorar el Control del Almacén 

 Incrementar el nivel de automatización de los procesos 

 Incrementar la exactitud en las ordenes de requerimientos 

 Mejorar la eficiencia de la compra oportuna 

 Mejorar la eficiencia en el reabastecimiento de los recursos necesarios 

 Mejorar los canales de comunicación 

 Incrementar la rentabilidad 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto se gestionará bajo las buenas prácticas para la gestión de proyectos proporcionado por el 
PMBOK, dicho proyecto tendrá un plazo de 17 meses, obteniendo como resultado del proyecto un 
producto final, el cual será reflejado en un software que cumpla con los requisitos y requerimiento 
identificado y aprobados para el proyecto en cuestión, así mismo este proyecto deberá ser el medio por el 
cual la empresa llegará a cumplir sus objetivos estratégicos destinados para el proyecto en cuestión. 
 

ALCANCE DEL PRODUCTO 

Como finalidad del proyecto, está la creación de un software que permita la Automatización del flujo de 
información  y la gestión de proyecciones necesarias para llevar acabo el servicio de mantenimiento de 
vehículos pesados, este software tendrá que ser manejado mediante una arquitectura que permita la 
interacción al software utilizando la web y bajo la metodología de creación de software llamada RUP, así 
mismo se utilizará su extensión llamada EUP para la evaluación de la herramienta puesta en producción. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

15/08/14 Aprobado 
Versión Original -  Inicio del 

Proyecto 

1.0 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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El desarrollo del proyecto estará limitado a 17 meses, sin posibilidades a extender el  plazo especificado, 

una vez iniciado formalmente el proyecto. 

 

 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa MECMASTER, así mismo 

esta se compromete a disponer de los materiales necesarios para el proyecto. 

 

 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS La herramienta implementada deberá cumplir los requisitos de funcionalidad, 
rendimiento, conectividad y seguridad definidos para el proyecto. 

2. CALIDAD La herramienta deberá estar alineada con los parámetros de calidad de la ISO 25000, 
la cual está reflejada en las dimensiones especificadas durante el proyecto, las cuales 
deberán ser cumplidas según las metas especificadas en el proyecto. 

3. ADMINISTRATIVOS La aprobación de los entregables está a cargo del Sponsor. 
4. SOCIALES La usabilidad de la aplicación debe ser un reflejo de la mejora de la calidad de vida de 

los trabajadores asignados al Sistema de Gestión de Almacén de la empresa. 
 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

El sistema sólo se habilitará en las gerencias o áreas comprometidas: Gerencia de Operaciones, Gerencia 
Administrativa y Logística. 

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El costo del producto (Implementación) no debe 
exceder del 5%. 

Suspensiones momentáneas por procesos vinculados 
a la empresa (Cierre de sus oficinas o cese de 
actividades laborales). 

Políticas de contratación definidas por el Estado.  

No se podrá extender el plazo de duración del 
proyecto. 

 

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Se cuenta con el equipo de proyecto necesario.  El cliente brindará el apoyo requerido para el 

levantamiento de información.  

Los Usuarios involucrados en la prueba de 

software, durante la fase de pruebas, deben 

dedicarse al menos 5 del tiempo a labores de 

prueba, y deben finalizar las pruebas en los 

tiempos planificados.  

 

 

__________________________________________ 

JHON NAVARRO LEYVA 

GERENTE GENERAL DE MECMASTER S.A.C 

SPONSOR – CLIENTE 

 

 

__________________________________________ 

LUIS MIGUEL ARCE HUAMANCHUMO 
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ANEXO 2. AGPSMVP_ACUERDOS 

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD 
Al objeto de garantizar la confidencialidad del presente Proyecto SAGP -MECMASTER, se hace 

necesario la firma de un acuerdo que garantice unos niveles de confianza entre las partes.  

El contenido del acuerdo es el que figura a continuación. 

DE UNA PARTE: MECMASTER en su nombre y representación, con poder suficiente para ello, Jhon 

Navarro Leyva, en calidad de Gerente General.  

DE OTRA PARTE: Universidad Alas Peruanas y en su nombre y representación, con poder suficiente 

para ello, Luis Miguel Arce Huamanchumo, en calidad de Jefe de Proyecto. 

Reunidos en las instalaciones de la empresa Mecmaster, el 10 de Agosto del 2014  

EXPONEN: 

i. I – Que las partes, anteriormente citadas, están interesadas en el desarrollo del presente 

contrato, para lo cual, aceptaron celebrar el presente Acuerdo de Confidencialidad con el fin de 

establecer el procedimiento que regirá la custodia y no transmisión a terceros de la información 

distribuida entre las partes, así como los derechos, responsabilidades y obligaciones inherentes 

en calidad de remitente, Propietario y «Destinatario» de la referida información.  

ii. II – Que las partes, en virtud de lo anteriormente expuesto, convinieron que el presente Acuerdo 

de Confidencialidad se rija por la normativa aplicable al efecto y, en especial por las siguientes.  

CLÁUSULAS  

PRIMERA - Definiciones  

A los efectos del presente Acuerdo, los siguientes términos serán interpretados de acuerdo con las definiciones anexas 

a los mismos. Entendiéndose por:  

- «Información propia»: tendrá tal consideración y a título meramente enunciativo y no limitativo, lo siguiente: 

descubrimientos, conceptos, ideas, conocimientos, técnicas, diseños, dibujos, borradores, diagramas, textos, 

modelos, muestras, bases de datos de cualquier tipo, aplicaciones, programas, marcas, logotipos, así como 

cualquier información de tipo técnico, industrial, financiero, publicitario, de carácter personal o comercial de 

cualquiera de las partes, esté o no incluida en la solicitud de oferta presentada, independientemente de su 

formato de presentación o distribución, y aceptada por los «Destinatarios».  

- «Fuente»: tendrá la consideración de tal, cualquiera de las partes cuando, dentro de los términos del 

presente Acuerdo, sea ella la que suministre la Información Propia y/o cualquiera de los implicados 

(accionistas, directores, empleados, entre otros.) de la empresa o la organización.  

- «Destinatarios»: tendrán la consideración de tales cualquiera de las partes cuando, dentro de los términos 

del presente Acuerdo, sea ellos quienes reciban la Información Propia de la otra parte. 

SEGUNDA.- Información Propia.  

Las partes acuerdan que cualquier información relativa a sus aspectos financieros, comerciales, técnicos, y/o 

industriales suministrada a la otra parte como consecuencia de la solicitud de Oferta para el desarrollo del presente 

proyecto objeto del contrato, o en su caso, de los acuerdos a los que se lleguen (con independencia de que tal 

transmisión sea oral, escrita, en soporte magnético o en cualquier otro mecanismo informático, gráfico, o de la 

naturaleza que sea) tendrá consideración de información confidencial y será tratada de acuerdo con lo establecido en 

el presente documento. Esa información, y sus copias y/o reproducciones tendrán la consideración de «Información 

propia» los efectos del presente acuerdo.  

TERCERA.- Exclusión del Presente Acuerdo.  

No se entenderá por «Información propia», ni recibirá tal tratamiento aquella información que:  

I. I – Sea de conocimiento público en el momento de su notificación al «Destinatario» o después de producida 

la notificación alcance tal condición de pública, sin que para ello el «Destinatario» violentara lo establecido en 

el presente acuerdo, es decir, no fuera el «Destinatario» la causa o «Fuente» última de la divulgación de 

dicha información.  

II. II – Pueda ser probado por el «Destinatario», de acuerdo con sus archivos, debidamente comprobados por la 

«Fuente», que estaba en posesión de la misma por medios legítimos sin que estuviese vigente en ese 

momento algún y anterior acuerdo de confidencialidad al suministro de dicha información por su legítimo 

creador.  

III. III – Fuese divulgada masivamente sin limitación alguna por su legítimo creador.  

IV. IV – Fuese creada completa e independientemente por el «Destinatario», pudiendo este demostrar este 

extremo, de acuerdo con sus archivos, debidamente comprobados por la «Fuente».  

 

CUARTA.- Custodia y no divulgación.  

Las partes consideran confidencial la «Información propia» de la otra parte que le pudiera suministrar y acuerdan su 

guarda y custodia estricta, así como a su no divulgación o suministro, ni en todo ni en parte, a cualquier tercero sin el 

previo, expreso y escrito consentimiento de «Fuente». Tal consentimiento no será necesario cuando la obligación de 

suministrar o divulgar la «Información propia» de la «Fuente» por parte del «Destinatario» venga impuesta por Ley en 

vigor o Sentencia Judicial Firme.  

Este Acuerdo no autoriza a ninguna de las partes a solicitar o exigir de la otra parte el suministro de información, y 

cualquier obtención de información de/o sobre la «Fuente» por parte del «Destinatario» será recibida por éste con el 

previo consentimiento de la misma.  



179 
 

 

QUINTA.- Soporte de la «Información propia».  

Toda o parte de la «Información propia», papeles, libros, cuentas, grabaciones, listas de clientes y/o socios, programas 

de ordenador, procedimientos, documentos de todo tipo o tecnología en el que el suministro fuese hecho bajo la 

condición de «Información propia», con independencia del soporte que la contuviera, tendrá la clasificación de secreta, 

confidencial o restringida 

SEXTA.- Responsabilidad en la Custodia de la «Información propia».  

La «Información propia» podrá ser dada a conocer por el «Destinatario» o sus directivos y/o sus empleados, sin 

perjuicio de que el «Destinatario» tome cuentas medidas sean necesarias para el exacto y fiel cumplimento del 

presente Acuerdo, debiendo necesariamente informar a unos y otros del carácter secreto, confidencial, o restringido de 

la información que da a conocer, así como da existencia del presente Acuerdo.  

Así mismo, el «Destinatario» deberá dar a sus directivos y/o sus empleados, las directrices e instrucciones que 

considere oportunas y convenientes a los efectos de mantener el secreto, confidencial, o restringido de la información 

propia de la «Fuente». El «Destinatario» deberá advertir a todos sus directivos, empleados, etc., que de acuerdo con lo 

dispuesto en este acuerdo tengan acceso a la «Información propia», de las consecuencias y responsabilidades en las 

que el «Destinatario» puede incurrir por la infracción por parte de dichas personas, de lo dispuesto en este Acuerdo.  

Sin perjuicio de lo anterior, la «Fuente» podrá pedir y recabar del «Destinatario», como condición previa al suministro 

de la «Información propia», una lista de los directivos y empleados que tendrán acceso a dicha información, lista que 

podrá ser restringida o reducida por la «Fuente».  

Esta lista será firmada por cada uno de los directivos y empleados que figuren en ella, manifestando expresamente que 

conocen la existencia del presente Acuerdo y que actuarán de conformidad con lo previsto en él. Cualquier 

modificación de la lista de directivos y/o empleados a la que se hizo referencia anteriormente será comunicada de 

forma inmediata a la «Fuente», por escrito conteniendo los extremos indicados con anterioridad en este párrafo.  

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, cada parte será responsable tanto de la conducta dos sus 

directivos y/o empleados como de las consecuencias que de ella se pudieran derivarse de conformidad con lo previsto 

en el presente Acuerdo.  

SÉPTIMA.- Responsabilidad en la custodia de la «Información propia».  

El «Destinatario» será responsable de la custodia de la «Información propia» y cuantas copias pudiera tener de la 

misma suministrada por la «Fuente», en orden a su tratamiento, como secreta, confidencial o restringida, en el 

momento presente y futuro, salvo indicación explicita de la «Fuente».  

Al objeto de garantizar esta custodia, se deberá devolver la «Información propia» y cuantas copias pudiera tener de la 

misma suministrada por la «Fuente», a la terminación de las relaciones comerciales, o antes, si fuera requerido por la 

«Fuente» y respondiendo a los daños y perjuicios correspondientes, en el caso de incumplimiento de lo aquí dispuesto. 

(En aquellos casos en los que no fuera necesaria la devolución de la «Información propia» deberá eliminarse este 

párrafo)  

OCTAVA.- Incumplimiento.  

El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad plasmadas en este documento, por cualquiera de las partes, 

sus empleados o directivos, facultará a la otra a reclamar por la vía legal que estime más procedente, a la 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, incluido el lucro cesante.  

NOVENA.- Duración del Acuerdo de Confidencialidad.  

Ambas partes acuerdan mantener el presente Acuerdo de Confidencialidad, aún después de terminar sus relaciones 

comerciales.  

DECIMA.- Legislación Aplicable  

El presente Acuerdo de Confidencialidad se regirá por la Legislación Española, y cualquier disputa, controversia o 

conflicto en cuanto a la interpretación o ejecución del presente Acuerdo será sometido a la jurisdicción de los 

Tribunales de (Valladolid), con exclusión de cualquier otro que pudiera corresponder a las partes, al que en este 

momento renuncian.  

Y en prueba de esta conformidad, las partes firman este presente acuerdo, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar 

y fecha que se estipula. 

ONCEAVA.- Módulos de Muestra 

El presente Acuerdo de Confidencialidad limitara al PROYECTO en el sentido único de muestra del aplicativo a 

personas externas a la empresa, como otros interesados fuera de esta y que no pertenezcan a la empresa, en caso se 

desee mostrar el aplicativo a personas fuera de la empresa, o sea este un caso de estudios solo se podrán mostrar las 

siguientes funcionalidades: 

 Crear Notificación 

 Listar notificaciones 

 Crear Orden de trabajo 

 Listar Orden de trabajos 

Dichas funcionalidades no podrán gozar con la interacción total del sistema solo la necesaria para que funcionen 

dichas funcionalidades, así mismo la base de datos solo tendrá lo esencial para el funcionamiento de la muestra, así 

mismo también si es necesario entrar o enviar archivos fuentes tanto de la base de datos, como del aplicativo, solo se 

enviaran o entregan los archivos necesarios para el funcionamiento de dichas funcionalidades anteriormente listadas, 

así mismo toda tabla de la BD no tendrá información historia real de la empresa solo información de prueba generada 

especialmente para la entrega. 

 

__________________________________________ 

JHON NAVARRO LEYVA 

GERENTE GENERAL DE MECMASTER S.A.C 

SPONSOR - CLIENTE 

__________________________________________ 

LUIS MIGUEL ARCE HUAMANCHUMO  
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ANEXO 3. AGPSMVP_CASO_DE_NEGOCIO 

 

CASO DE NEGOCIO 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS PARA LA 
EMPRESA MECMASTER 

SAGP 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

Beneficios 
 

 
 
Flujo de caja detallado 
 

 
 
 
Flujo de caja 
 

 
 
 
 
 

FACTIBILIDAD OPERATIVA 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

15/08/14 Aprobado 
Versión Original -  Inicio del 

Proyecto 

1.0 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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 El proyecto AGPSMVP , tiene por objetivo las siguientes metas: 

1. Disminuir al 100% la tasa de corrupción de datos del manteniendo 

2. Aumentar al 90% la tasa de seguimiento de la información 

3. Incrementar en un 40% la tasa de rendimiento del proceso 

4. Reducir al 80% la tasa de demora del proceso 

5. Maximizar en un 85% la tasa de disponibilidad de la información 

6. Aumentar al 95% la tasa de las adquisiciones oportunas 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 La Empresa Mecmaster, cuenta con los siguientes Software a utilizar, para poder realizar con 
éxito el proyecto: 

 Windows 7 Ultimate 

 Rational Rose 

 Microsoft Office 2013 

 Antivirus Eset Nod 32  

 Dreamviewer 

 ZendStudio V12 

 PHPDESINGER 

 MysqlYog 

 FileZilla 
 

 La Empresa Mecmaster, cuenta con los siguientes elementos informáticos de Hardware a 
utilizar, para poder realizar con éxito el proyecto: 

 Computadoras / Laptops 

 Servidor 

 Impresora de red 

 Pantallas 

 Teclado 

 mouse 
 

 La Empresa Mecmaster, cuenta con los siguientes suministros a utilizar, para poder realizar con 
éxito el proyecto: 

 Hojas Bond 

 Lápiz/ Lapiceros 

 Útiles de Escritorio 

 Escritorio 

 Sillas 

 UPS 
 

 El equipo del proyecto para realizar el proyecto 

 Está capacitado para el desarrollo en la tecnología establecida. 

 Está familiarizado con el entorno y los componentes necesarios para 
implementar la tecnología. 
 

 Acceso a foros de la comunidad de tecnología 
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ANEXO 4. AGPSMVP_FACTORES_AMBIENTALES_DE_LA_ORGANIZACION 

Entre los factores ambientales de la empresa identificados encontramos: 

 Reglamento Interno 

 Manual de Organizaciones y Funciones 

 Reglamento de la Organización y Funciones 

 Política de Prevención de Riesgos 

 Información Histórica 

 Organigrama Institucional 

 Guía de los Fundamentos de Gestión de Proyectos PMBOK 

 Metodología RUP 

 

ANEXO 5. AGPSMVP_ACTIVOS_DEL_PROCESO_DE_LA_ORGANIZACION 

Entre los activos del proceso de la organización encontramos: 

 Plantillas utilizadas para la Gestión del Proyecto 

 Plantilla del Acta de constitución del Proyecto 

 Plantilla del Plan de Gestión de Proyectos 

 Plantilla de la Lista de Interesados 

 Plantilla del Plan de Gestión del Alcance 

 Plantilla del Plan de Gestión del Tiempo 

 Plantilla del Plan de Gestión del Costo 

 Plantilla del Plan de Gestión de Calidad 

 Plantilla del Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 Plantilla de Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 Plantilla del Plan de Gestión de Comunicaciones 

 Plantilla de la Matriz de Comunicaciones 

 Plantilla del Plan de Gestión de Riesgos 

 Plantilla del Plan de Respuesta al Riesgo 

 Plantilla del Plan de Gestión de Requisitos 

 Plantilla de la Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
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ANEXO 6. AGPSMVP_PROYECT_CHARTER 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER 

SAGP 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
En la actualidad el proceso del servicio de Mantenimiento de Vehículos pesados realizado por MECMASTER se 

apoya en la utilización de las herramientas Microsoft Project 2010 y Microsoft Excel 2010 el uso de estas 

herramientas no brindan una integración completa y provoca la realización de re trabajos para poder dar la 

trazabilidad a la información así como una gran cantidad de datos duplicados y de difícil filtración y 

entendimiento para realizar los reportes necesarios para las proyecciones que se necesitan, lo cual causa un 

grave impacto en el proceso, llevándolo a provocar retrasos por la cantidad de filtros que deben pasar la 

información. 

Debido a eso la Gerencia General de MECMASTER toma la decisión de crear un proyecto que tenga como 

finalidad la creación de un Sistema de AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER así impactando 

directamente en las áreas de Gerencia de Operaciones, como Planeamiento, Mantenimiento y Creación de 

piezas, generando así una mayor integridad en los datos, aumentando el seguimiento de la información, el 

rendimiento del proceso, reduciendo el tiempo de demora del mismo, dando una mejor disponibilidad y 

generando adquisiciones oportunas de los repuestos. 

La gestión del proyecto se llevará a cabo utilizando las buenas prácticas que nos proporciona el PMBOK 5ta 

Edición, la cual se basará en los 5 grupos de procesos (Inicio, Planificación, Ejecución y Cierre) así mismo 

también se utilizará la metodología RUP para el desarrollo del software solicitado, incluyendo su extensión 

llamada EUP para la evaluación de la herramienta puesta en producción. 

El proyecto impactará sobre los siguientes objetivos estratégicos: 

 Incrementar la eficiencia del servicio de mantenimiento de vehículos pesados 

 Incrementar el nivel de automatización de los procesos 

 Incrementar la exactitud en las ordenes de requerimientos 

El jefe del proyecto es Luis Miguel Arce Huamanchumo, así mismo el  proyecto será realizado y se llevará a 

cabo en 17 meses, iniciando el 15 de agosto del 2014, dicho proyecto se realizará en las instalaciones de 

MECMASTER S.A.C 

DEFINICIÓN DEL  PRODUCTO DEL  PROYECTO:  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

21/08/14 Aprobado 
Versión Original -  Inicio del 

Proyecto 

1.0 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 



184 
 

 

El presente proyecto resultará en el desarrollo de un software que contemplará como parte básica y necesaria 

del software lo descrito en las siguientes categorías: 

Herramienta: 

 Dar trazabilidad al flujo de información involucrado en el mantenimiento 

 Realizar proyecciones de futuros mantenimientos (mantenimiento preventivo) 

 Registrar los recursos utilizados mano de obra, repuestos, insumos entre otros 

 Poder realizar cronogramas de mantenimiento. 

 Ver estado de los recursos (mano de obra) y el avance actual de los mantenimientos 

REQUISITOS DEL PROYECTO:  
Requisitos Funcionales: 

- Aumentar el seguimiento de la información involucrada en el proceso de mantenimiento 
- Reducir el tiempo del mantenimiento 
- Mejorar la compra oportuna de los materiales para el mantenimiento. 
- Poder registrar nuevas actividades y recursos (personal, repuestos, insumos, etc.) 

Requisitos No Funcionales: 

- Debe ser orientado a la web 
- La información debe estar encriptada 
- Los reportes deben ser exportados en PDF y Excel 

Requisitos Derivados: 

- Los reportes podrán ser enviados vía correo mediante un botón 
- Debe funcionar online como offline 

 

 

PRINCIPALES RESTRICCIONES DEL PROYECTO:  

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE 

ÉXITO 1. ALCANCE El alcance del proyecto incluirá: 

- Cumplir con los requerimientos descritos por el 

sponsor y el cliente. 

El alcance del proyecto no incluirá: 

- La migración de la data existente en las 

herramientas existentes. 

- No incluye compra de equipos. 

- No incluye adquisición de personal. 

-Aprobación de todos los 

entregables definidos en el 

proyecto por parte del cliente. 

2. TIEMPO - El proyecto será realizado desde 15 de AGOSTO 

del 2014 hasta el 30 de Octubre del 2015. 

- Concluir el proyecto en el plazo 

acordado por el cliente, el cual 

será de 17 meses. 

3. COSTO - Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto 

de. S/.38, 000. 

- No exceder el presupuesto del 

Proyecto, con una desviación no 

mayor del 5%. 

OBJETIVO GENERAL DEL  PROYECTO:  

Identificar la medida en la cual la automatización del flujo de información permitirá 

incrementar la eficiencia de los procesos involucrados en el servicio de mantenimiento en 

MECMASTER para el periodo 2015 – 2016. 

JUSTIFICACIÓN DEL  PROYECTO: 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA 
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 Disminuir al 100% la tasa de corrupción de datos del mantenimiento. 

 Aumentar al 90% la tasa de seguimiento de la información. 

 Incrementar en un 40% la tasa de rendimiento del proceso. 

 Reducir al 80% la tasa de demora del proceso. 

 Maximizar en un 85% la tasa de disponibilidad de la información. 

 Aumentar al 95% la tasa de las adquisiciones oportunas. 

PUNTOS QUE SE ASUMEN: 

- La institución nos facilitará el ambiente para desarrollar el Sistema. 

- La institución nos facilitará la infraestructura de TI necesaria para el desarrollo del 

Sistema, el cual incluye las licencias de software actualizadas. 
DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 

NOMBRE Luis Miguel Arce Huamanchumo NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A Sponsor – Jhon Navarro Leyva Fuerte 

SUPERVISA A Sponsor – Jhon Navarro Leyva 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 

HITOS FECHA PROGRAMADA 
1. Aprobación de Acta de constitución del proyecto  
2. Aprobación del Plan del Proyecto  
3. Inicio de construcción de la herramienta  
4. Despliegue  
5. Aprobación de la Herramienta   
6. Capacitación de Usuarios  
7. Cierre del Proyecto  

 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN 

EL PROYECTO. ORGANIZACIÓN O GRUPO 

ORGANIZACIONAL 

ROL QUE DESEMPEÑA 

Equipo de desarrollo del proyecto Encargados de desarrollar todo lo planificado y 

lograr los objetivos del proyecto. 

MECMASTER 

Demandante del proyecto: “DISEÑO, 

AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECCIONES 

DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA 

MECMASTER”. 

Provee el cambio para el desarrollo de la 

herramienta e infraestructura. 

Provee el ambiente para la implementación del 

Sistema. 

Comité de Control de Cambios 

Encargado de evaluar el impacto en el proyecto (a 

nivel de costos, tiempo y alcance) de las 

solicitudes de cambios presentados y reportará si 

son aprobadas o no al equipo de desarrollo del 

proyecto. 

Sponsor Patrocinador Interesado en el proyecto. 

Stakeholders Grupos de interés del proyecto. 
 

 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS). 
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- No se encuentre disponible el cliente en las fechas de las reuniones acordadas. 

- No se cuente con disponibilidad de los usuarios asignados para la ejecución de las 
pruebas funcionales según las fechas indicadas en el cronograma del proyecto. 

- Resistencia al cambio por parte del personal. 
- Exceder el presupuesto establecido del proyecto. 
 PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS). 

- Facilitar a MECMASTER la automatización de servicio de mantenimiento de vehículos 
pesados. 

- Fortalecer los conocimientos del equipo de proyecto. 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO. 

CONCEPTO MONTO OBSERVACIÓN 

1. Personal Director del Proyecto  S/.14000 Lo especificado son 

roles desempeñados 

por un solo recurso (por 

una sola persona). 

Arquitecto  S/.2000 

Analista  S/.8000 

Programador  S/.10000 

2. Materiales Útiles de Oficina S/.0 Estos costos son 

asumidos por la 

empresa. 
3. Maquinas Hardware y Software S/.0 

4. Otros Costos Transporte, refrigerios, otros. S/.0 

Total Presupuesto S/. 34 000  

 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO. 

NOMBRE EMPRES

A 

CARG

O 

FEC

HA Jhon Navarro Leyva MECMASTER Gerente General  10/05/14 

 

 

__________________________________ ________________________________ 

LUIS MIGUEL ARCE HUAMANCHUMO   JHON NAVARRO LEYVA 

PROJECT MANAGER   GERENTE GENERAL DE MECMASTER S.A.C 

        SPONSOR 

 

 

 

 

                                           _______________________________________    

                                               ING. MIGUEL CALDERÓN SU NÓBREGA 

PROJECT ADVISOR 
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ANEXO 7. AGPSMVP_CHECKLIST_KICKOFF 

 

 

     
   

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PESADOS 
AGPSMVP 

 

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 

KICK OFF 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI /NO) 

 
OBSERVACIONES 

OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN DEFINIDO. SI  

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN O AGENDA 

ESTABLECIDA. 
SI  

DEFINICIÓN DEL PROYECTO (¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, 
CUÁNDO, DÓNDE?) 

SI  

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO, 
SERVICIO O CAPACIDAD FINAL A GENERAR). 

SI  

PRINCIPALES STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 

(CLASIFICADOS COMO SPONSOR, COMITÉ DE CONTROL 

DE CAMBIOS, PROJECT MANAGER, EQUIPO DE GESTIÓN 

DE PROYECTOS, CLIENTE, OTROS STAKEHOLDERS). 

SI  

NECESIDADES DEL NEGOCIO A SATISFACER. SI  

FINALIDAD  DEL  PROYECTO  (FIN  ÚLTIMO,  PROPÓSITO 

GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL 

SE EJECUTA EL PROYECTO, ENLACE CON PORTAFOLIOS, 
PROGRAMAS O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN). 

SI  

EXCLUSIONES CONOCIDAS DEL PROYECTO 

(QUE ES LO QUE NO ABORDARÁ EL PROYECTO). 

NO Se recomienda detallar cuales 
son las exclusiones conocidas 
del proyecto. 

PRINCIPALES SUPUESTOS DEL PROYECTO. SI  

PRINCIPALES RESTRICCIONES DEL PROYECTO. SI  

LÍNEA BASE DEL ALCANCE (WBS A 2DO NIVEL). 

SI Solo se necesita la Línea Base 
del Alcance hasta el segundo 
nivel, no es necesario detallar 
todo el WBS. 

LÍNEA  BASE  DEL  TIEMPO  (CRONOGRAMA  DE  HITOS, 
TIEMPO NETO ESTIMADO, RESERVA DE CONTINGENCIA, Y 

RESERVA DE GESTIÓN). 

SI  

LÍNEA  BASE  DEL  COSTO  (PRESUPUESTO  TOTAL, POR 

FASES,  POR   PERIODOS   DE   TIEMPO,  POR   TIPO   DE 

RECURSO, RESERVA DE CONTINGENCIA, Y RESERVA DE 

GESTIÓN). 

SI  

OBJETIVOS  DE  CALIDAD  POR  FACTOR  RELEVANTE  DE 

CALIDAD. 
SI  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

21/08/14 Aprobado 
Versión Original -  Inicio del 

Proyecto 

1.0 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. SI  

MATRIZ RAM RESUMIDA. 
SI  

MATRIZ DE CALIDAD DEL PROYECTO. SI  

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO. SI  

PRINCIPALES  RIESGOS  DEL  PROYECTO  Y  RESPUESTAS 

PLANIFICADAS. NO 

Se detalló los riesgos del proyecto 
pero no se mencionaron las 
respuestas planificadas porque 
todavía no estaban definidas. 

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO. 
SI  

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS. 
NO  

 

 

 

__________________________________ ________________________________ 

LUIS MIGUEL ARCE HUAMANCHUMO  JHON NAVARRO LEYVA 

PROJECT MANAGER GERENTE GENERAL DE 

MECMASTER S.A.C 

        SPONSOR 

 

 

 

 

                                           _______________________________________    

                                               ING. MIGUEL CALDERÓN SU NÓBREGA 

PROJECT ADVISOR 
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ANEXO 8. AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DE_CAMBIOS 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECCIONES 

DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA 

MECMASTER 

AGPSMVP 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

26/08/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

28/08/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: 

NOMBRE 

DEL ROL 

PERSONA 

ASIGNADA 

RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD 

Sponsor Jhon Navarro 
Toma la decisión en última instancia 

(cuando no existe un consenso por 

parte del comité). 

Total sobre el proyecto. 

Comité de Control 

de Cambios Jhon Navarro 
Decidir qué cambios se aprueban, 

rechazan o difieren. 

Autorizar, rechazar o diferir solicitudes 

de cambio. 

Project Manager Miguel Arce 
Evaluar impactos de las Solicitudes de 

Cambio y hacer recomendaciones. 

Participar en la aprobación del cambio. 

Hacer  recomendaciones sobre los 

cambios. 

Stakeholders 
Usuario de alto 

impacto e influencia 
Solicitar cambios cuando lo crea 

conveniente y oportuno. 
Solicitar cambios 

TIPOS DE CAMBIOS: 
1. ACCIÓN CORRECTIVA: 

 El Project Manager puede gestionar y aprobar dicho cambio si el comité no está disponible, el Project manager 

deberá documentar el cambio e informar al comité de cambio de las acciones tomadas. 

2. ACCIÓN PREVENTIVA: 

 Este tipo de cambio debe pasar por el Proceso General de Gestión de Cambios. 

3. REPARACIÓN DE DEFECTO: 

 Este tipo de cambio si pasará por el Proceso General de Gestión de Cambios. 

2. CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO: 

 Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestión de Cambios, el cual se 
describe en la sección siguiente. 

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS: 

SOLICITUD DE CAMBIOS: 

Captar las solicitudes y preparar el 
documento en forma adecuada y 
precisa. 

 El Project Manager se contacta con  el Stakeholder cada vez que 
capta una iniciativa de cambio. Entrevista  al  Stakeholder  y 
levanta  información  detallada sobre lo que desea. 

 Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud de 
Cambio respectiva usando el formato SOLICITUDCAMBIOV1. 
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VERIFICAR SOLICITUD DE 

CAMBIOS: 

Asegurar que se ha provisto toda la 
información necesaria para hacer la 
evaluación. 

 El Project Manager se contacta con  el Stakeholder cada vez que 
capta una iniciativa de cambio. Entrevista  al  Stakeholder  y 
levanta  información  detallada sobre lo que desea. 

 Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud de 
Cambio respectiva usando el formato SOLICITUDCAMBIOV1. 

EVALUAR IMPACTOS: 

Evalúa los impactos integrales de los 
cambios. 

 El Project Manager evalúa los impactos integrales del cambio en 
todas las líneas base del proyecto, en las áreas de conocimiento 
subsidiarias, en otros proyectos y áreas de la empresa, y en 
entidades externas a la empresa. 

 Describe en  la  Solicitud de  Cambio los resultados de los 
impactos que ha calculado. 

 Efectúa  su  recomendación con  respecto a  la  Solicitud de 
cambio que ha analizado. 

TOMAR DECISIÓN Y 

REPLANIFICAR: 

Se toma la decisión a la luz de los 
impactos (dependiendo de los niveles 
de autoridad), se re planificará según 
sea necesario. 

 El Comité de Control de Cambios evalúa los impactos calculados 
por el Project Manager y toma una decisión sobre la Solicitud de 
Cambio: aprobarla, rechazarla o diferirla, total o parcialmente. 

 En caso de no poder llegar a un acuerdo el Sponsor tiene el voto 
definitivo. 

IMPLANTAR EL CAMBIO: 

Se realiza el cambio, se monitorea el 
progreso y se reporta el estado del 
cambio. 

 El Project Manager re planificará el proyecto para implantar el 
cambio aprobado. 

 Comunica   los   resultados de la re planificación a los 
stakeholders involucrados. 

 Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución de la nueva 
versión de Plan de Proyecto. 

 Monitorea el progreso de las acciones de cambio. 
 Reporta al Comité de Control de Cambios el estado de las 

acciones y resultados de cambio. 

CONCLUIR EL PROCESO DE 

CAMBIO: 

Asegura que todo el proceso haya sido 
seguido correctamente, se actualizan 
los registros. 

 El Project Manager verifica que todo el proceso de cambio se 
haya seguido correctamente. 

 Actualiza   todos   los   documentos,   registros,   y   archivos 
históricos correspondientes. 

 Genera las Lecciones Aprendidas que sean adecuadas. Genera 
los Activos de Procesos de la Organización que sean 
convenientes. 

PLAN  DE  CONTINGENCIA  ANTE   SOLICITUDES  DE  CAMBIO  URGENTES: 

El único autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es el Project Manager y el 
sponsor: 

1. Registrar la Solicitud de Cambio: Project Manager registra personalmente la solicitud. 
2. Verificar la Solicitud de Cambio: Project Manager verifica la solicitud. 
3. Evaluar Impactos: Project Manager evalúa impactos. 
4. Tomar Decisión: Project Manager toma la decisión consultando telefónicamente al Sponsor, o en su 

defecto consultando por lo menos dos miembros del Comité de Control de Cambios. 
5. Implantar el Cambio: Project Manager implanta el cambio. 
6. Formalizar el Cambio: Project Manager convoca al Comité de Control de Cambios y sustenta la 

necesidad  de  haber  utilizado  este  procedimiento  de  urgencia.  Comité  de  Control  de  Cambios 
formaliza la aprobación o reconsidera la decisión del Project Manager. 

7. Ejecutar Decisión del Comité: Project Manager ejecuta decisión del Comité. 
8. Concluir el Cambio: Project Manager concluye el proceso de cambio. 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIBIR CON QUE HERRAMIENTAS SE CUENTA PARA OPERAR 

LA GESTIÓN DE CAMBIOS. 

SOFTWARE  

PROCEDIMIENTOS Lo descrito anteriormente 

FORMATOS Solicitud de Cambio 

OTROS  
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ANEXO 9. AGPSMVP_PLAN_DE_LA_CONFIGURACION 

      
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO 
DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA 
MECMASTER 

AGPSMVP 

 
 

ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN:  

NOMBRE 

DEL ROL 
PERSONA 

ASIGNADA 

 

RESPONSABILIDADES 
 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Project Manager Miguel Arce 
Supervisar el funcionamiento de 
la Gestión de la Configuración. 

Toda  autoridad  sobre  el  proyecto y 
sus funciones. 

Gestor de 
Configurac

ión 
Miguel Arce 

Ejecutar todas las tareas de 
Gestión de la Configuración. 

Autoridad para operar las funciones 
de Gestión de la Configuración. 

Inspector de 
Aseguramiento 

de Calidad 
John Navarro 

Auditar la Gestión de la 
Configuración. 

Auditar la Gestión de la 
configuración según indique el 

presente documento. 

Miembros del 
Equipo de 
Proyecto 

Varios 

Consultar la información    de 
Gestión de la Configuración 

según sus niveles de autoridad. 

Depende de cada miembro se 
especifica para cada artefacto y 
cada CI (Ítem de Configuración) 

PLAN DE DOCUMENTACIÓN 

DOCUMENTOS O 

ARTEFACTOS 

FORMATO 

(E=ELECTR

ÓNICO 

H=HARD 

COPY) 

ACCESO 

RÁPIDO 

NECESARIO 

DISPONIBILID

AD AMPLIA 

NECESARIA 

SEGURIDAD DE 

ACCESO 
RECUPERACIÓN 

DE INFORMACIÓN 
RETENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Project Charter E Disponible 
on-line 

A todos los 
stakeholders 

Lectura general 
Modificación 
restringida 

Backup 
primario y 
almacenamient
o secundario 

Durante todo 
el proyecto 

Planes del 
proyecto 

E Disponible 
on-line 

A todos los 
stakeholders 

Lectura general 
Modificación 
restringida 

Backup 
primario y 
almacenamient
o secundario 

Durante todo 
el proyecto 

Informe de 
Performance del 

proyecto 
E Disponible 

on-line 

Stakeholders 
de alto 
impacto 

Lectura general 
Modificación 
restringida 

Backup 
primario y 
almacenamient
o secundario 

Durante todo 
el proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

25/08/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

28/08/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce  
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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Solicitud de 
Cambio 

E Disponible 
on-line 

Stakeholders 
de alto 
impacto 

Lectura general 
Modificación 
restringida 

Backup 
primario y 
almacenamient
o secundario 

Durante todo 
el proyecto 

Informe de Cierre 
de Proyecto 

E Disponible 
on-line 

A todos los 
stakeholders 

Lectura general 
Modificación 
restringida 

Backup 
primario y 
almacenamient
o secundario 

Durante todo 
el proyecto 

Entregables de 
RUP 

E 
Disponible 
on-line 

Stakeholders 
de alto 
impacto 

Lectura general 

Backup 
primario y 
almacenamient
o secundario 

Durante todo 
el proyecto 

 
 

ITEMS  DE  CONFIGURACIÓN  (CI) 

CÓDIGO DEL ITEM 

DE 

CONFIGURACIÓN 

NOMBRE DEL ITEM 

DE 

CONFIGURACIÓN 

CATEGORÍA 

1=FÍSICO 

2=DOCUMENTO 

3=FORMATO 

4=REGISTRO 

FUENTE 

P=PROYECTO 

C=CONTRATISTA 

V=PROVEEDOR 

E=EMPRESA 

FORMATO 

(SOFTWARE + 
VERSIÓN + 

PLATAFORMA) 

OBSERVAC

IONES 

IEP 
Informe de 

Performance del 
proyecto 

3 P PDF  

GESTIÓN DEL CAMBIO 

Ver Plan de Gestión del Cambio adjunto al Plan de Gestión del Proyecto. 

CONTABILIDAD DE ESTADO Y MÉTRICAS DE CONFIGURACIÓN 

• El Repositorio de Información de los documentos del proyecto será una carpeta con la estructura del WBS 
para la organización interna de sus sub-carpetas. 

• El Repositorio de Información para los CI’s (Configuration Items) será el Diccionario WBS que residirá en la 
carpeta antes mencionada. 

• Existiendo una Carpeta adicional en la raíz la cual es llamada Organización, esta almacenará todos los datos 
pertenecientes a la organización como MOF, ANÁLISIS SITUACIONALES, etc. Los cuáles ayudarán al 
equipo del proyecto enfocarse en la necesidad de la empresa y alinear el proyecto a los objetivos 
estratégicos de la empresa. 

• Todo documento tendrá que  mostrar una cabecera con la historia  de versiones  de  los documentos y 
artefactos del proyecto, así como se podrá consultar todas las versiones del documento el cual contará con 
las siguiente cabecera, Código de versiones, hecho por, Revisada por, Aprobada por, Fecha y Motivo. 

VERIFICACIÓN Y AUDITORÍAS DE CONFIGURACIÓN 

Las verificaciones y auditorías de la integridad de la configuración serán realizadas cada vez que se modifique 
o guarde un documento, realizadas por el Inspector de Aseguramiento de Calidad y donde se comprobará: 

• Integridad de la información de los CI’s. 
• La cabecera con la historia de los CI’s. 

Así mismo todo archivo ya guardado que no sea CI solo se validara si este no ha sido validado o por iniciativa del 
inspector de aseguramiento de la calidad. 
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ANEXO 10. AGPSMVP_ENUNCIADO_DEL_ALCANCE 

SCOPE STATEMENT 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS PESADOS PARA LA 
EMPRESA MECMASTER  

AGPSMVP 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

REQUISITOS CARACTERÍSTICAS: 

1. Lograr que el sistema pueda realizar 
cronogramas de los mantenimientos. 

1. Un cronograma de los mantenimientos que se 
están llevando a cabo en un periodo 
determinado. 

2. Permitir el ingreso de nuevos recursos y 
actividades para su uso en los 
mantenimientos, así como el nexo de los 
recursos con las actividades. 

2. Las proyecciones se darán en base a los 
vehículos registrados y en un periodo 
determinado. 

3. Lograr que el sistema pueda registrar y 
actualizar un mantenimiento y el estado 
actual. 

3. Toda actividad ingresada deberá tener 
recursos asignados así como la definición y el 
tiempo estimado de duración de la actividad. 

4. Lograr que el sistema pueda realizar 
proyecciones de mantenimiento y recursos 
necesarios para dichos mantenimientos. 

4. Cada tipo de vehículo tendrá actividades y 
tipo de medición de proyecciones distintas: Por 
horas o Kilometraje. 

5. Lograr que el sistema pueda gestionar los 
recursos, medir sus capacidades y realizar su 
separación. 

5.  

6. Lograr que el sistema pueda medir el 
performance de los recursos utilizados. 

6.  

CRITERIOS  DE  ACEPTACIÓN  DEL  PRODUCTO: 

 CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS  Deberá correr en entorno web y en diferentes dispositivos 
(resoluciones). 

 Funcionará independiente de la conexión a internet. 

2. DE CALIDAD  
3. ADMINISTRATIVOS Todos los entregables deben ser aprobados por el sponsor. 
4. COMERCIALES  
5. SOCIALES El fácil manejo del software por los usuarios (Encuestas). 

  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

26/08/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

28/08/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO: 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

GESTIÓN 

INICIO Presentación de Lanzamiento del proyecto (Kick off) 
Proyect Charter – Acta de constitución del proyecto 

PLANIFICACIÓN Plan Gestión del Proyecto 
Plan de Gestión de la Configuración 
Plan de Gestión del Cambio 
Plan de Gestión del Alcance 
Plan de Gestión de Requisitos 
Matriz de Trazabilidad de requisitos 
EDT del proyecto 
Plan para la gestión del Tiempo del proyecto 
Cronograma del Proyecto 
Plan de gestión del costo 
Presupuesto del Proyecto 
Plan de gestión de calidad 
Plan de gestión de  los Recursos Humanos 
Plan de gestión de la comunicación 
Plan de riesgos del proyecto 
Plan para la gestión de la adquisiciones 
Plan para la gestión de los interesado 

EJECUCIÓN Actas de Reunión Semanal 
Constancia de Recepción de entregable 
Acta de Aprobación de entregable 

SEGUIMIENTO Y CONTROL Informe de Gestión de Cambios 
Informe Ejecutivo del Proyecto Semanal 

CIERRE Acta de Aprobación de Cierre del Proyecto 
Acta de Reunión de Cierre 
Entregables del Proyecto Final 

RUP-EUP 
INCEPCIÓN Especificación de Requerimientos del Software 

Modelos de Casos de Uso del Sistema 
Modelo de Comportamiento 
Modelo de Interacción 

ELABORACIÓN Modelo de Componentes (Especificaciones de 

Componentes) Plan de Pruebas 
Prototipo e Interfaces del Sistema 
Arquitectura del Sistema 
Modelo de Despliegue 
Modelo de Datos 
Diccionario de Datos 

CONSTRUCCIÓN Entorno de Construcción 
Creación de Componentes  

Casos de Prueba Unitarias 
Informe de Pruebas Unitarias 
Documentación del Usuario (Manuales) 

TRANSICIÓN Pruebas de Aceptación del Cliente  

Plan de Capacitación 
Puesta en Producción 
Medio Magnético con los Componentes del Sistema 

PRODUCCIÓN Plan de Operaciones 
Plan de Soporte 
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EXCLUSIONES  DEL   PROYECTO: 

1.El cliente deberá proporcionar la infraestructura para el desarrollo del proyecto así como los 
equipos necesarios. 

2. 

3. 

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Una vez realizado un entregable del 

proyecto, el cliente contará con 1 día para 

la aprobación de este.  

Los pagos del cliente no estarán sujetos a la 

revisión y aprobación de los informes 

mensuales de avance en el programa de 

capacitación. 

El presupuesto del proyecto no debe 

exceder lo establecido. 

 

El tiempo establecido por el proyecto no 

se deberá exceder. 

 

Se realizará un informe de estado 

quincenal del proyecto, el cual será 

entregado como mínimo un día después. 

de la fecha. 

 

  
 

SUPUESTOS  DEL  PROYECTO: 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El cronograma del proyecto no podrá 

sufrir una modificación que exceda un 

porcentaje mayor a lo establecido en el 

plan de gestión de costo. 

El cliente podrá opinar y solicitar los avances 

del proyecto realizados en los informes 

quincenales. 
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ANEXO 11. AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DE_REQUISITOS 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO 

DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA 

MECMASTER 

AGPSMVP 

 

ACTIVIDADES DE  REQUISITOS 

- Los requisitos son sugeridos por los Stakeholders de alta influencia e impacto del proyecto, estos 
requisitos se presentarán durante el proyecto, siendo críticos y a evaluación del comité del cambio 
cuando uno de estos se presente en las fases de cierre o ejecución, también dependiendo del 
impacto que este cause en el proyecto. 

- Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

ACTIVIDADES  DE  GESTIÓN  DE  CONFIGURACIÓN 

Ver plan de gestión de cambios 

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS. 

La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de 
acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado. 

Este  proceso será  realizado por  el  equipo de gestión del proyecto durante la  planificación del 
proyecto y será aprobado por el Sponsor. 

MÉTRICAS DEL PRODUCTO 

- Ver Plan de Gestión de la calidad 

ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD 

 
En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información: 
- Atributos de Requisitos que incluye: código, descripción, propietario, fuente, prioridad, 

estado y usuario. 
 

- Trazabilidad hacia: 
 Caso de uso de negocio 

 Requerimiento de sistema- Funcional 
 Requerimiento de sistema- No funcional 
 Caso de Uso de Sistema 

  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

27/08/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

28/08/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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ANEXO 12. AGPSMVP_DOCUMENTAR_REQUISITOS 

 DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER 

AGPSMVP 

NECESIDAD DEL  NEGOCIO U  OPORTUNIDAD A  APROVECHAR 

 Responder a los objetivos de negocio de mejorar la automatización de procesos. 

 Mejorar el control de la información involucrada en los mantenimientos. 

 Poder realizar proyección de los recursos necesarios en futuros mantenimientos. 

 Aumentar la disponibilidad de la información involucrada en los mantenimientos. 

OBJETIVOS DEL  NEGOCIO Y DEL  PROYECTO 

 Cumplir los requerimientos establecidos por MECMASTER. 

 Concluir con el proyecto en el plazo solicitado por el cliente, y con el presupuesto sugerido. 

 Responder y alinearnos a los objetivos estratégicos establecidos por MECMASTER 

REQUISITOS FUNCIONALES 

 
STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA POR EL 

STAKEHOLDER 

REQUERIMIENTOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

MECMAST

ER 

(Cliente) 

Muy alto RE01 

Diseñar un sistema que pueda automatizar el flujo de 
información de los diferentes mantenimientos 
realizados en MECMASTER tomando como base el 
mantenimiento de vehículos pesados. 

Alto RE02 
El sistema deberá permitir ingresar y modificar cada 
una de las actividades de los mantenimientos. 

Muy alto RE03 
El sistema deberá permitir realizar las proyecciones 
de los diferentes mantenimientos así como los 
recursos necesarios para dichos mantenimientos. 

Alto RE04 
El sistema permitirá poder definir los recursos 
necesarios en cada una de las actividades 
registradas. 

Alto RE05 
Se debe presentar informes de avances del proyecto 
cada 15 días con los indicadores de estado del 
proyecto. 

Alto RE06 
Presentar  un  documento  final  que  incluya una 
memoria de las actividades realizadas, resultados 
alcanzados. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

27/08/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

28/08/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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Muy Alto RE07 
El sistema deberá permitir registrar el inicio y la 
terminación de un mantenimiento así como los 
recursos que se le asignen a dicho mantenimiento. 

Muy Alto RE08 
El sistema deberá permitir la modificación de los 
mantenimientos y las tareas según corresponda y a 
evaluación. 

REQUISITOS NO  FUNCIONALES 

. 
STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA POR EL 

STAKEHOLDER 

REQUERIMIENTOS 

Código DESCRIPCIÓN 

MECMASTER 

(Spon

sor) 

 

Alto 

 

RE09 

Cumplir con los acuerdos presentados en la 
propuesta, respetando los requerimientos del cliente. 

 

 

 

Muy alto 

 

RE10 

El proyecto debe realizarse dentro de las 
instalaciones de MECMASTER. 

REQUISITOS   DE  CALIDAD 

 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA POR EL 

STAKEHOLDER 

REQUERIMIENTOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

MECMASTER 

(Sponsor) 
Muy alto RE11 

Se deberán seguir los lineamientos propuestos por 
el PMBOK y las normas de seguridad como la NTP 
27001 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS  

2. DE CALIDAD  

3. ADMINISTRATIVOS La aprobación de todos los entregables del proyecto está a cargo de la Gerencia 
General. 

. 
4. COMERCIALES Cumplir los objetivos del proyecto. 

5. SOCIALES  
6. OTROS  

REGLAS  DEL NEGOCIO 

- Comunicación constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecución del proyecto. 
- Emitir informes periódicos (quincenales) del rendimiento del proyecto, y tomar acciones correctivas de ser 

el caso. 

IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS  ORGANIZACIONALES 

- Mantenimiento: el impacto del proyecto resulta positivo ya que, el proyecto tiene como fin automatizar el 
proceso core de dicha área y de la empresa, el mantenimiento. 

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTANTE. 

- Ninguna 

REQUISITOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO 

- Toda falta del conocimiento o coordinación entre el equipo del proyecto y MECMASTER se realizará 
por correo o citas pactadas. 

SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS 

- El cliente deberá dar la infraestructura para el desarrollo del proyecto. 
- Las instalaciones podrán ser usadas fuera del horario de oficina previa coordinación. 

RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS 

- Las instalaciones proporcionadas por MECMASTER se podrán usar durante el horario de oficina. 

- Presentar un Informe Quincenal de las tareas realizadas y el estado del proyecto. 
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ANEXO 13. AGPSMVP_PLAN_PARA_LA_DIRECCION_DEL_PROYECTO 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER 

AGPSMVP 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIFASE 

FASE DEL PROYECTO 

(2º NIVEL DEL WBS) 

ENTREGABLE PRINCIPAL 

DE LA FASE 

CONSIDERACIONES PARA 

LA INICIACIÓN DE ESTA 

FASE 

CONSIDERACIONES 

PARA  EL CIERRE DE 

ESTA FASE 

1.0 GESTIÓN DEL PROYECTO.  Se listan a continuación   

2.0 INGENIERÍA DEL PROYECTO Se listan a continuación   

 

Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

IN
IC

IO
 

4.  
Integració
n 

4.1 
Desarrollar 
Proyect 
Chárter 

SI - Enunciado de 

Trabajo. 

- Caso de 

Negocio. 

- Acuerdos. 

- Activos de los 

Procesos de la 

Organización 

(OPAS) 

- Factores 

Ambientales 

 de la 

Empresa(FAE) 

- Juicio de 

Expertos. 

- Técnicas 

de 

Facilitación: 

Reuniones. 

- Proyect 
Charter

. 

- 13.1 

- 4.2 

- 5.1 

- 5.2 

- 5.3 

- 6.1 

- 11.1 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

22/08/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

28/08/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

13. 
Interesado
s 

13.1 
Identificar 
a 
los 
Interesado
s 

SI 

- Proyect 

Charter. 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) 

- Factores 

Ambientales 

de la 

empresa 

(FAE) 

- Análisis de 

Interesados

. 

- Reuniones 

- Registr
o de 

Interes
ados 

- 13.2 

- 5.2 

- 8.1 

- 10.1 

- 11.1 

- 11.2 

- 12.1 

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

4. 
Integració
n 

4.2 
Desarrollar 
el 
Plan para 
la 
Dirección 
del 
Proyecto 

SI - Proyect 

Charter. 

- Planes 

subsidiarios. 

- ACTIVOS 

DE LOS 

PROCESOS 

DE LA 

ORGANIZA

CIÓN 

(OPAS) 

- FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE) 

 

- Juicio de 

Expertos. 

- Técnicas 

de 

Facilitación: 

Reuniones. 

- Plan 
para la 
direcció

n del 
Proyect

o 

- 4.3, 

4.4 

- 5.1, 

6.1 

- 7.1, 

8.1 

- 9.1, 

10.1 

- 11.1

, 

12.1

, 4.5 

- 5.5, 

6.7 

- 11.6

, 

13.4 

 

5. Alcance 

5.1 
Planificar 
la Gestión 
del 
Alcance. 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Acta de 

constitución 

del proyecto 

- FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE). 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS). 

- Juicio de 

Expertos. 

- Técnicas 

de 

Facilitación: 

Reuniones 

- Plan 
Para la 
Gestión 

del 
Alcanc

e. 

- 5.2 

- 5.3 

- 5.4 

 

5.2 
Recopilar 
Requisitos 

SI - Plan de 

Gestión del 

Alcance. 

- Plan de 

Gestión de 

- Entrevistas 

- Observacio

nes 

- Análisis de 

Documento

- Docum

entació

n de 

requisit

os 

- 5.3, 

5.4, 

12.1

, 5.5 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

los 

Interesados. 

- Acta de 

Constitución 

de Proyecto 

- Registro de 

Interesados 

s.  

- Matriz 

de 

trazabili

dad de 

requisit

os 

- 5.5 

 

5.3 Definir 
el Alcance 

SI - Plan de 

gestión del 

alcance 

- Acta de 

constitución 

del proyecto 

- Documentaci

ón de 

requisitos 

- ACTIVOS 

DE LOS 

PROCESOS 

DE LA 

ORGANIZA

CIÓN 

(OPAS) 

- Reuniones 

con los 

Interesados 

Clave 

- Juicio de 

Expertos 

- Enunci

ado del 

Alcanc

e del 

Proyect

o. 

- Actuali

zacione

s 

- 5.4, 

6.3, 

6.5, 

6.6 

 

5.4 Crear 
la 
EDT/WBS 

SI - Plan de 

Gestión del 

Alcance 

- Enunciado 

del Alcance 

del proyecto. 

- Documentaci

ón de 

requisitos 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS), 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE). 

- Descompos

ición 

- Juicio de 

Expertos 

- Línea 

Base 

del 

Alcanc

e. 

- Actuali

zacione

s 

- 6.2, 

7.2, 

7.3, 

11.2 

 

6. Tiempo 6.1 
Planificar 
la Gestión 
del 
Cronogra
ma 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Acta de 

constitución 

del proyecto 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

 

- Plan de 

Gestión 

del 

Cronog

rama 

- 6.2, 

6.3, 

6.4, 

6.5, 

6.6, 

11.2 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

Organización 

(OPAS), 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE) 

6.2 Definir 
las 
Actividade
s 

SI - Plan de 

Gestión del 

Cronograma. 

- Línea Base 

del Alcance. 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS), 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE) 

- Descompos

ición. 

- Planificació

n Gradual 

- Lista 

de 

Activid

ades 

- Lista 

de 

Hitos 

- 6.3, 

6.4, 

6.5, 

6.6 

 

- 6.3 

 

6.3 
Secuencia
r Las 
Actividade
s 

SI - Plan de 

gestión del 

cronograma 

- Lista de 

actividades 

- Lista de hitos 

- Enunciado 

del alcance 

del proyecto 

- FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE), 

Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) 

- Método de 

diagramaci

ón por 

precedenci

a. 

- Adelanto y 

retrasos 

- Diagra

ma de 

Red del 

Proyect

o(activi

dades 

Secuen

ciadas) 

- 6.6  

6.4 
Estimar los 
Recursos 
de la 
Actividade
s 

SI - Plan de 

gestión del 

Cronograma 

- Lista de 

Actividades 

- Calendarios 

de recursos 

- Registro de 

riesgos 

- Estimación 

- Estimación 

Ascendente 

- MS. 

Proyect. 

- Recurs

os 

Requer

idos 

para 

las 

Activid

ades. 

- Actuali

zacione

- 6.5, 

6.6, 

9.1, 

12.1 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

de costos de 

las 

actividades 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) y 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE) 

s 

6.5 
Estimar la 
duración 
de las 
Actividade
s 

SI - Plan de 

gestión del 

cronograma 

- Lista de 

Actividades 

- Recursos 

requeridos 

para las 

actividades 

- Calendarios 

de recursos 

- Enunciado 

del alcance 

del proyecto 

- Registro de 

riesgos 

- ACTIVOS 

DE LOS 

PROCESOS 

DE LA 

ORGANIZA

CIÓN 

(OPAS) y 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE) 

- Juicio de 

Expertos 

- Estimación 

Análoga 

- Estima

ción  

de la 

duració

n de 

las 

activida

des 

 

- Actuali

zacione

s  

- 6.6, 

11.2 

 

6.6 
Desarrollar 
el 
Cronogra
ma 

SI - Plan de 

gestión del 

cronograma 

- Lista de 

actividades 

- Diagramas 

de red del 

cronograma 

del proyecto 

- Recursos 

requeridos 

- Método de 

la Ruta 

Crítica. 

- Ms Proyect. 

- Línea 

Base 

del 

Cronog

rama. 

- Cronog

rama 

del 

Proyect

o. 

 

 

- 7.2, 

7.3 

- 6.7 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

para las 

actividades 

- Calendarios 

de recursos 

- Estimación 

de la 

duración de 

las 

actividades 

- Enunciado 

del alcance 

del proyecto 

- Registro de 

riesgos 

- Asignacione

s de 

personal al 

proyecto. 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) y 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE) 

7. Costos 

7.1 
Planificar 
la Gestión 
de los 
Costos 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Acta de 

Constitución 

del proyecto 

- ACTIVOS 

DE LOS 

PROCESOS 

DE LA 

ORGANIZA

CIÓN 

(OPAS)  Y 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE) 

- Juicio de 

Expertos 

- Reuniones 

- Plan de 

Gestión 

de los 

costos 

7.2, 

7.3, 

11.2 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

7.2 
Estimar los 
Costos 

SI - Plan de 

gestión de 

los costos 

- Plan de 

gestión de 

los recursos 

humanos 

- Línea base 

del alcance. 

- Cronograma 

del proyecto 

- Registro de 

riesgos 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS), 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE) 

- Estimación 

Análoga 

- Ms Proyect. 

 

- Estima

ción de 

los 

Costos 

de la 

Activid

ades. 

- Actuali

zacione

s. 

7.3, 

11.2, 

12.1 

 

7.3 
Determinar 
el 
presupuest
o 

SI - Plan de 

gestión de 

los costos 

- Línea base 

del alcance 

- Estimación 

de costos de 

las 

actividades 

- Cronograma 

del proyecto 

- Calendarios 

de recursos 

- Registro de 

riesgos 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) 

- Agregación 

de Costos. 

- Juicio de 

Expertos 

- Línea 

base 

de los 

Costos 

- Actuali

zacione

s 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

8. Calidad 

8.1 
Planificar 
la Gestión 
de la 
Calidad 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Registro de 

interesados 

- Registro de 

riesgos 

- Documentaci

ón de 

requisitos 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) y 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE)s 

- Diagrama 

de Pareto. 

- Diagrama 

de 

Ishikawa. 

- Reuniones  

 

- Plan de 

Gestión 

de 

Calidad

. 

- Métrica

s de la 

Calidad

. 

- Listas 

de 

Verifica

ción de 

la 

calidad. 

- Actuali

zacione

s 

11.2  

9. 
Recursos 
Humanos 

9.1 
Planificar 
la Gestión 
de los 
Recursos 
Humanos. 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Recursos 

Requeridos 

para las 

actividades 

- Factores 

ambientales 

de la 

empresa 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) 

- Matriz 

RACI 

 

- Plan de 

Gestión 

de 

Recurs

os 

Human

os 

11.2  

9.2 
Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 

NO     No se va a 

adquirir 

ningún 

personal 

adicional, 

ya que la 

empresa 

cuenta con 

el personal 

necesario. 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

9.3 
Desarrollar 
el Equipo 
del 
Proyecto 

SI - Plan de 

gestión de 

los recursos 

humanos 

- Asignacione

s de 

personal al 

proyecto 

- Calendarios 

de recursos 

- Habilidades 

interperson

ales 

- Capacitació

n 

- Actividades 

de 

desarrollo 

del espíritu 

de 

- equipo 

- Reglas 

básicas 

- Cubicación 

- Reconocimi

ento y 

recompens

as 

- Herramient

as para la 

evaluación 

del 

- personal 

- Evalua

ciones 

del 

desem

peño 

del 

equipo 

- Actuali

zacione

s a los 

factore

s 

ambien

tales 

de la 

empres

a 

 Equipo de 

proyecto 

está 

compuesto 

por 

diversos 

roles, los 

cuales 

están 

representa

dos por 

una sola 

persona 

9.4 Dirigir 
el Equipo 
del 
Proyecto 

SI - Plan de 

gestión de 

los recursos 

humanos 

- Asignacione

s de 

personal al 

proyecto 

- Evaluacione

s del 

desempeño 

del equipo 

- Registro de 

incidentes 

- Informes de 

desempeño 

del trabajo 

- Activos de 

los procesos 

de la 

organización 

- Observació

n y 

conversació

n 

- Evaluacion

es del 

desempeño 

del 

proyecto 

- Gestión de 

conflictos 

- Habilidades 

interperson

ales 

- Evalua

ciones 

del 

desem

peño 

del 

equipo 

-  

Actuali

zacione

s a los 

factore

s 

ambien

tales 

de la 

empres

a 

 El equipo 

está 

conformad

o por 

diversos 

roles, los 

cuales 

están 

representa

dos por 

una sola 

persona. 

10. 
Comunica
ciones 

10.1 
Planificar 
la Gestión 
de la 
Comunica
ciones 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Registro de 

interesados 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

- Reuniones 

Virtuales. 

- Correo 

Electrónico 

- Google 

Drive 

- Plan de 

Gestión 

de las 

Comuni

cacione

s 

  



209 
 

 

Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

Organización 

(OPAS) y 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE) 

11. 
Riesgos 

11.1 
Planificar 
la Gestión 
de los 
riesgos 

SI - Plan para la 

dirección del 

- proyecto 

- Acta de 

constitución 

del proyecto 

- Registro de 

interesados 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) y 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE)s 

- Reuniones - Plan de 

Gestión 

de los 

Riesgo

s 

- 11.2 

- 11.3 

- 11.5 

 

11.2 
Identificar 
los 
Riesgos 

SI - Plan de 

gestión de 

los riesgos, 

costos, 

cronograma, 

calidad,  y 

recursos 

humanos 

- Línea base 

del alcance 

- Estimación 

de costos de 

las 

actividades 

- Estimación 

de la 

duración 

- de las 

actividades 

- Registro de 

interesados 

- Documentos 

del proyecto 

- Documentos 

de las 

adquisicione

s 

- Tormenta 

de Ideas 

- Entrevistas 

- Análisis de 

Supuestos 

- Registr

o de 

Riesgo

s 

- 11.

3 

- 11.

5 

- 11.

6 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) y 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE) 

11.3 
Realizar el 
Análisis 
Cualitativo 
de los 
Riesgos 

SI - Plan de 

gestión de 

los riesgos 

- Línea base 

del alcance 

- Registro de 

riesgos 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS), 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE) 

- Matriz 

Probabilida

d Impacto 

- Categorizac

ión de los 

riesgos 

- Actuali

zación 

a los 

Docum

entos 

del 

Proyect

o. 

  

11.4 
Realizar el 
Análisis 
Cuantitativ
o de los 
Riesgos 

NO -  -  -   No se 

necesita 

por que 

los riesgos 

son 

limitados y 

no 

contamos 

con equipo 

de 

profesional

es. 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

11.5 
Planificar 
la 
Respuesta 
a los 
riesgos 

SI - Plan de 

gestión de 

los riesgos 

- Registro de 

riesgos 

- Negativos(

Evitar, 

Transferir, 

Mitigar, 

Aceptar) 

- Positivos(E

xplotar, 

Mejorar, 

Compartir, 

Aceptar) 

- Actuali

zacione

s al 

Plan de 

direcció

n del 

proyect

o 

- Actuali

zacione

s a los 

Docum

entos 

del 

Proyect

o 

  

12. 
Adquisicio
nes 

12.1 
Planificar 
la Gestión 
de las 
Adquisicio
nes 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Documentaci

ón de 

requisitos 

- Registro de 

riesgos 

- Recursos 

requeridos 

para 

- las 

actividades 

- Cronograma 

del proyecto 

- Estimación 

de costos de 

las 

actividades 

- Registro de 

interesados 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) y 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE)s 

- Reuniones  

- Análisis de 

Comprar o 

Hacer 

- Plan de 

Gestión 

de las 

Adquisi

ciones 

- Decisio

nes de 

hacer o 

compra

r. 

- Actuali

zacione

s 

  

12.2 
Efectuar 
las 
Adquisicio
nes 

NO 
 

-  -  -   Por qué no 

se realizará 

ninguna 

Adquisición 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

12.3 
Controlar 
las 
Adquisicio
nes 

NO -  -  -   Por qué no 
se realizará 
ninguna 
Adquisición 

12.4 
Cerrar las 
Adquisicio
nes 

NO -  -  -   Por qué no 
se realizará 
ninguna 
Adquisición 

13. 
Interesado
s 

13.2 
Planificar 
la Gestión 
de los 
Interesado
s 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Registro de 

interesados 

- ACTIVOS 

DE LOS 

PROCESOS 

DE LA 

ORGANIZA

CIÓN 

(OPAS), 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE)s 

- Reuniones - Plan de 

Gestión 

de los 

Interes

ados. 

- Actuali

zacione

s 

  

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

4. 
Integració
n 

4.3 Dirigir 
y 
Gestionar 
el Trabajo  

SI - Plan de 

Dirección del 

Proyecto. 

- Solicitudes 

de Cambio 

Aprobadas 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

- MS 

proyecto,  

Google 

Drive. 

- Entrega
bles 

- Datos 
de 

desem
peño 
del 

trabajo 
- Solicitu

des de 
cambio 

- Actualiz
aciones 
al plan 
para 
- la 

direcció
n del 

proyect
o 

-  
Actualiz
aciones 

a los 
Docum
entos 
del 

 

- 5.5, 

5.6 

 

 

- 4.5 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

Proyect
o 

7. Calidad 8.2 
Asegurami
ento de la 
Calidad 

SI - Plan de 

gestión de la 

calidad 

- Métricas de 

Calidad 

-  Medidas de 

control de 

calidad 

- Observacio

nes 

- Análisis. 

- Solicitu

des de 

Cambio

. 

- Actuali

zacione

s  

  

10. 
Comunica
ciones 

10.2 
Gestionar 
las 
Comunica
ciones 

SI - Plan de 

gestión de 

las 

comunicacio

nes 

- Informes de 

desempeño 

del 

- trabajo 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) y 

FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE)s 

- Informes de 

Desempeñ

o 

- Correo 

electrónicos 

- Comunicaci

ón verbal 

formal. 

- Comuni

cacione

s del 

Proyect

o 

- actualiz

aciones 

  

13. 
Interesado
s 

13.3 
Gestionar 
la 
Participaci
ón de los 
Interesado
s 

SI - Plan de 

gestión de 

los 

interesados 

- Plan de 

gestión de 

las 

comunicacio

nes 

- Registro de 

cambios 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) 

- Motivación, 

comunicaci

ón, 

resolución 

de 

conflictos. 

- Registr

o de 

Inciden

tes. 

- Solicitu

des de 

Cambio

. 

- Actuali

zacione

s 

- 1

3.

4 

 

- 4.

3, 

4.

5 

 

 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 

C
O

N
T

R
O

L
 

4. 
Integració
n  

4.4 
Monitorear 
y controlar 
el trabajo 
del 
Proyecto 

SI - Plan para la 

dirección del 

- proyecto 

- Pronóstico 

del 

cronograma 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

- MS 

proyecto,  

Google 

- Solicitu
des de 
cambio 

- Informe
s de 

desem
peño 

- 4.5 

 

- 4.4, 

10.2 

- 4.3, 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

- Pronósticos 

de costos 

- Cambios 

validados 

- Información 

de 

desempeño 

del trabajo 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS). 

- FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE)s 

Drive. del 
trabajo 

- Actualiz
aciones 
al plan 
para la 
direcció

n del 
proyect

o 
- Actualiz

aciones 
a los 

docum
entos 
del 

proyect
o 

4.5 

4.5 
Realizar el 
Control 
Integrado 
de 
Cambios 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Informes de 

desempeño 

del trabajo 

- Solicitudes 

de cambio 

- FACTORES 

AMBIENTAL

ES DE LA 

EMPRESA 

(FAE)s y 

ACTIVOS 

DE LOS 

PROCESOS 

DE LA 

ORGANIZA

CIÓN 

(OPAS) 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

 

- Solicitu
des de 
Cambio 
Aproba

das 
- Registr

o de 
Cambio

s 
- Actualiz

aciones
. 

- 4.4, 

4.3  

 

5. Alcance 

5.5 Validar 
el alcance  

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Documentaci

ón de 

requisitos 

- Matriz de 

trazabilidad 

de requisitos 

- Entregables 

verificados 

- Datos de 

desempeño 

del trabajo 

- Inspección - Entrega
bles 

Acepta
dos 

- Solicitu
des de 
cambio 

- Informe
s de 

desem
peño 
del 

Trabajo
. 

 

 

- 4.5 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

5.6 
Controlar 
el alcance 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Documentaci

ón de 

requisitos 

- Matriz de 

trazabilidad 

de requisitos 

- Datos de 

desempeño 

del trabajo 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) 

- Análisis de 

Variación 

- Informa
ción de 
desem
peño 
del 

trabajo 
- Solicitu

des de 
cambio 

- Actualiz
aciones 

- 4.4 

 

- 4.5 

 

6. Tiempo 6.7 
Controlar 
el 
Cronogra
ma 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Cronograma 

del proyecto 

- Datos de 

Desempeño 

del trabajo 

- Calendarios 

del proyecto 

- Datos del 

cronograma 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) 

- Revisión de 

Desempeñ

o 

- MS Proyect  

- Informa
ción de 
desem
peño 
del 

trabajo  
- Pronóst

ico del 
cronogr

ama 
- Solicitu

des de 
cambio 

-  
Actualiz
aciones

. 

- 4.4 

 

 

 

- 4.5 

 

7. Costos 7.4 
Controlar 
costos 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Datos de 

desempeño 

del trabajo 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) 

- Gestión del 

Valor 

Ganado. 

- Ms. 

Proyect. 

- Informa
ción de 
desem
peño 
del 

trabajo 
- Pronóst

icos de 
costos 

- Solicitu
des de 
cambio 

- Actualiz
aciones 

- 4.4 

 

 

 

- 4.5 

 

8. 
Calida
d  

8.3 
Controlar 
la Calidad 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Métricas de 

calidad 

- Inspección - Medida
s de 

control 
de 

calidad 
- Cambio

 

 

- 4.4 
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Gru
po 
de 
Proc
eso 

Área de 
Conocimie
nto 

Proceso 

Utili
zad
o 

(SI/
NO) 

Entradas 
Herramientas/
Técnicas 

Salidas 
Destin
o 

Observacion
es 

- Listas de 

verificación 

de calidad 

- Datos de 

desempeño 

del trabajo 

- Solicitudes 

de cambio 

aprobadas 

- Entregables 

- Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) 

s 
validad

os 
- Entrega

bles 
verifica

dos 
- Informa

ción de 
desem
peño 
del 

trabajo 
- Solicitu

des de 
cambio 

- Actualiz
aciones 
 

- 4.5 

C
IE

R
R

E
 

2. Integra
ción 

4.6 Cerrar 
Proyecto o 
fase 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Entregables 

aceptados 

- .Activos de 

los Procesos 

de la 

Organización 

(OPAS) 

- Reuniones - Acta de 

cierre 

del 

Proyect

o 
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ENFOQUE DE TRABAJO 

El proyecto ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los objetivos del 
proyecto, y las responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. 

A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 

1. Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del proyecto. 
2. Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos tomados 

por el equipo de proyecto. 
3. Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto y las fechas en que deberán estar listos los 

entregables. 
4. Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del proyecto, 

en términos de costo, calidad y tiempo. En esta reunión se presenta el Informe de Performance del Proyecto. 
5. Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los documentos de cierre 

del proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Ver Formato Plan de Gestión de Cambios. 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Ver Formato Plan de Gestión de la Configuración. 

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE 

El informe de performance del proyecto es un documento que se presentará semanalmente en la reunión de 
coordinación del equipo de proyecto, y debe presentar la siguiente información: 

- Estado Actual del Proyecto: 

1. Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 
2. Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 
3. Eficiencia del Costo: CV y CPI. 
4. Cumplimiento de objetivos de calidad. 

- Reporte de Progreso: 

1. Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 
2. Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 
3. Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 
4. Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo. 
5. Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 

- Pronósticos: 

1.    Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC 

2.    Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha de término pronosticada. 

- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados para resolver. 

1. - Curva S del Proyecto. 

 

COMUNICACIÓN ENTRE  STAKEHOLDERS 

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

-    Documentación    de    la    Gestión    del 

Proyecto. 

-      Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance 
del mismo. 

- Distribución de los documentos de Gestión del proyecto 
a todos los miembros del equipo de proyecto mediante 
una versión impresa y por correo electrónico. 
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- Reuniones de coordinación de actividades 
del proyecto. 

- Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas 
por el Project Manager según se crean pertinentes 
(dependiendo de la necesidad o urgencia de los 
entregables del proyecto) donde se definirán cuáles son 
las actividades que se realizarán. 

- Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto 
deberán ser registrados en el Acta de Reunión de 
Coordinación, la cual será distribuida por correo 
electrónico al equipo del proyecto. 

- Reuniones de información del estado del 
proyecto. 

- Reuniones  semanales  del  equipo  del  proyecto  
donde  el  Project Manager deberá informar al Sponsor y 
demás involucrados, cual es el avance real del proyecto en 
el periodo respectivo. 

-    Informe de Performance del Proyecto. - Documento que será distribuido al equipo de proyecto en 
la reunión de coordinación semanal, y enviado por correo 
electrónico. 

-    Informe de Performance del Trabajo. - Documento que será distribuido al equipo de proyecto en 
la reunión de coordinación semanal, y enviado por correo 
electrónico. 

 

REVISIONES DE GESTIÓN 

TIPO DE REVISIÓN DE GESTIÓN  CONTENIDO(AGENDA O 

PUNTOS A TRATAR EN LA 

REUNIÓN DE REVISIÓN DE 

GESTIÓN) 

EXTENSIÓN O ALCANCE 

(FORMA EN QUE SE 

DESARROLLARÁ LA REUNIÓN, 

Y TIPO DE CONCLUSIONES, 

RECOMENDACIONES, O 

DECISIONES QUE SE PUEDEN 

TOMAR) 

OPORTUNIDAD 

(MOMENTOS, 

FRECUENCIAS, O 

EVENTOS 

DISPARADORES QUE 

DETERMINARÁN LAS 

OPORTUNIDADES DE 

REALIZACIÓN DE LA 
REUNIÓN) 

Reuniones   de   coordinación 
del Equipo del Proyecto. 

- Revisión del Acta de 

Reunión 

Anterior. 
- Presentación de 
entregables 
(Si fuera el caso). 

La   reunión  será  
convocada por el Project 
Manager. Se informará el 
estado de los pendientes del 
proyecto. Se establecerá las  
siguientes actividades que se 
realizarán. 

Reunión convocada 
por solicitud del 
Project Manager. 
Puede ser originada 
de acuerdo  a  los 
resultados de las 
encuestas de  las 
sesiones de los 
cursos. 

Reunión quincenal de 
información del Estado del 
Proyecto. 

- Revisión del Acta de 
Reunión anterior. 
- Informe de Performance 
del Proyecto. 

La reunión se realizará todos 
los lunes. 
Deberán estar presentes 
todos los miembros del 
equipo del proyecto. 
Revisar el informe quincenal 
del estado del proyecto. 

Programada para 
todos los lunes. 

Reuniones con el cliente. - Establecer agenda 
según los requerimientos 
del cliente. 

El cliente convocará a una 
reunión al Project Manager, 
para establecer acuerdos   de 
mejora en el desarrollo del 
programa de capacitación. 

Programadas  según  
la solicitud del 
cliente. 

Comunicaciones informales. Solicitar feedback del 
desarrollo de las sesiones 
del programa de 
capacitación. 

Conocer         detalles         
del desarrollo de las sesiones. 
Establecer  acuerdos  para  
la mejora     del     servicio     
del programa de capacitación. 

Ninguna en especial. 

 

LÍNEA BASE  Y PLANES SUBSIDIARIOS 

 LÍNEA BASE PLANES 

SUBSIDIARIOS 

DOCUMENTO 
ADJUNTO 

(SI/NO) 

TIPO DE PLAN ADJUNTO 

(SI/NO) LÍNEA BASE DEL ALCANCE. Si PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE. S

i PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS. S
i 
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PLAN DE GESTIÓN DE SCHEDULE. S
i LÍNEA BASE DEL TIEMPO. 

Si 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS. S

i 
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD. S

i 
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS. N

o LÍNEA BASE DEL COSTO. 

Si 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS. S
i 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. S
i 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS. S
i 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES. S
i  
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ANEXO 14. AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DEL_ALCANCE 

 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS PARA LA 

EMPRESA MECMASTER 

AGPSMVP 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: 

La definición del alcance del proyecto DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER se desarrollará en una reunión de 

entendimiento, donde tanto el equipo del proyecto como del sponsor deben de estar presentes para 

revisar el Scope Statement preliminar, el cual servirá de base. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN  DE  EDT 

 
Los pasos que se realizaron para la elaboración del EDT son los siguientes: 

 El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de descomposición, 

identificándose en primer lugar los principales entregables, que en el proyecto actúan como 

fases. 

 Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable en 

paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y 

calidad incurrido en la elaboración del entregable. 

 La empresa utiliza para la elaboración del EDT la herramienta EDT Chart Pro, pues permite una 

fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

26/08/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

28/08/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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PROCESO PARA  ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT 

Previo a este proceso, el EDT del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y aprobado. Es en 

base a la información del EDT que se elaborará el Diccionario EDT, para lo cual se realizarán los 

siguientes pasos: 

- La elaboración del Diccionario EDT. 

- Se hace una descripción breve del paquete de trabajo. 

- Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son la lógica o 

enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada entregable. 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE 

Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Sponsor del Proyecto, el 

cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el entregable es aprobado, 

es enviado al cliente. 

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE 

Primero, el Project Manager se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado en la 

Línea Base del Alcance, si el entregable es aprobado es enviado al Cliente, pero si el entregable no 

es aprobado, el entregable es devuelto a su responsable junto con una Hoja de Correcciones, donde 

se señala cuáles son las correcciones o mejoras que se deben hacer. 

Segundo, a pesar que el Project Manager se encarga de verificar la aceptación del entregable del 

proyecto, el Cliente también puede presentar sus observaciones respecto al entregable, para lo cual 

requerirá reunirse con el Project Manager, y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. 

  SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE 

Toda modificación o cambio a solicitud del cliente o por necesidad del proyecto que tenga un impacto 

bajo hasta alto según sea definido en el plan de gestión del cambio, será considerado como un 

cambio. 

Todo impacto en el alcance se gestionará por el proceso de control de gestión del cambio. 
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ANEXO 15. AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DEL_TIEMPO 

PLAN DE GESTIÓN DEL SCHEDULE 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

A partir de la aprobación del Scope Statement, el EDT y el Diccionario EDT se procede a realizar lo 

siguiente: 

Identificación y Secuencia miento de Actividades: 

- Por cada entregable definido en la EDT del proyecto se identifica cuáles son las actividades que 

permitirán el término del entregable.  

- Para este proceso utilizaremos el MS PROJECT 2013 como herramienta de identificación y 

Secuencia miento de actividades. 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: 

Red del Proyecto: 

- Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto. 

- Para este proceso utilizaremos el MS PROJECT 2013 como herramienta para realizar la red del 

proyecto. 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: 

Estimación de Recursos y Duraciones: 

- En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se procede a 

realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal). 

- Para este proceso utilizaremos el MS PROJECT 2013 como herramienta de estimación de 

recursos y duración de las actividades. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

27/08/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

28/08/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

- El recurso de tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que tomará realizar la 

actividad. 

PROCESO DE DESARROLLO DE SCHEDULE: 

 
De lo antes realizado, se tomará como base para elaborar el Schedule de gestión e ingeniería, 

mediante la herramienta de MS Project 2013, realizando los siguientes pasos: 

- Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 

- Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. 

- Definimos el calendario del proyecto. 

- Damos propiedades a las actividades. 

- Asignamos los recursos de las actividades del proyecto. 

- Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 

El Schedule es presentado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el 

proyecto. 

PROCESO DE CONTROL DE SCHEDULE: 

Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado el entregable, Informe de estado del  Proyecto, 

así  como las  Reuniones de Coordinación. Es  mediante este informe y reuniones que podemos 

controlar el Schedule del proyecto. 

Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Comité de Control de Cambios 

del proyecto, s e hacen las modificaciones  aprobadas o si fuera el caso se hace la re planificación 

del proyecto. 

La controlar con mayor precisión el SCHEDULE se utilizará el “SCHEDULE VARANCE – SV 

(VARIACIÓN DEL TIEMPO)” dentro de la medición del valor ganado. 

 

Desviación permitida 

No se permite desviación del tiempo, ya que no se puede exceder a la fecha límite. 

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIO DEL SCHEDULE: 

No se permiten alteraciones ni cambios al cronograma, ya que no se puede exceder a la fecha límite. 
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ANEXO 16. AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DEL_COSTO 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER 

AGPSMVP 

 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN 
NIVEL DE PRECISIÓN  

Inicial Análogo 10% 

Paquetes Triangular 8% 

Presupuesto Bottom up 5% 

Definitivo Bottom up -5% al +10% 

UNIDADES DE MEDIDA: 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso Personal Costo / hora 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

VARIACIÓN PERMITIDA ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO Ejecución, Seguimiento y control +/- 2% costo planificado Investigar variación para tomar acción 

correctiva 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
MÉTODO  DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN 

Proyecto Completo Valor Acumulado – Curva S Reporte de estado del proyecto(Quincenal) 

FORMULAS DE  PRONÓSTICO DEL  VALOR GANADO: 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 
DÓNDE EAC variaciones típicas AC + (BAC-EV)/CPI Informe de Performance del Proyecto 

Semanalmente 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL:  

TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 

Presupuesto Por actividad Toda variación final que exceda en un rango 

menor del 5% del presupuesto será 

considerado normal. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS:  

PROCESO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN 

Estimación de Costes 
Se estimarán los costos mediante la creación del cronograma. Esto se realiza en la 

planificación del proyecto y es responsabilidad del Project Manager, y aprobado por el 

Sponsor. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

28/08/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

28/08/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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Preparación de su Prepuesto de 

Costes 

Se elabora el presupuesto del proyecto, utilizando la técnica de Botton-Up, aplicando 

las reservas de gestión y de contingencia. Este documento es elaborado por el 

Project Manager y revisado y aprobado por el Sponsor. 

Control de Costes 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al Sponsor 

los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales 

del proyecto (alcance, tiempo y costo). 

El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluará distintos 

escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de 

intercambio de triple restricción. 

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como normal. 

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como causa 

asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de ser el 

caso se generará una lección aprendida. 

 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: 

FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN: 

Plan de Gestión de Costos Documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto. 

Análisis de factibilidad 
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada 
entregable, según el tipo de recurso que participe. 

Informes de desempeño del 
proyecto (Curva S) 

Formato el cual se utiliza para medir el proyecto, será el mismo utilizado para 
gestionar y verificar los costes dentro del proyecto. 

SISTEMA DE  CONTROL DE  TIEMPOS:  

DESCRIPCIÓN 

El Project Manager se encarga de actualizando el proyecto según los avances generados, y procede a re 
planificar el proyecto en el escenario del MS Project 2013. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, 
y se emite el Informe de estado del Proyecto (quincenal). 
La duración del proyecto puede tener una variación de -5% al +10% del total planeado, si como resultado de la 
re planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual 
deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor. 

SISTEMA DE  CONTROL DE  COSTOS: 

DESCRIPCIÓN 

El Project Manager se encarga de actualizando el proyecto según los costos generados, y procede a re 
planificar el proyecto en el escenario del MS Project 2013. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, 
y se emite el Informe de estado del Proyecto (quincenal). 
Se utilizara para mayor precisión LA CV (Cost Variance). 
El  coste del proyecto puede tener una variación de -5% al +10% del total planeado, si como resultado 
de la re planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, 
la cual deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor. 

SISTEMA DE  CONTROL DE  CAMBIOS DE  COSTOS: 

El Sponsor,  el Project Manager es el responsables de evaluar el cambio y el Comité de control son los 
encargados de aprobar o rechazar las propuestas de cambios. 
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal 
ejecución del proyecto, y que por su naturaleza no puedan esperar a la reunión del Comité control del cambio, y 
que en total no excedan del 2% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos 
en la siguiente reunión del equipo del proyecto. 
Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos 
del proyecto y la triple restricción. 
Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 2 % del presupuesto del proyecto 
puede ser aprobada por el Project Manager, un requerimiento de cambio superior será resuelta por el comité de 
control del cambio. 
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ANEXO 17. AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_CALIDAD 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Automatización del servicio de mantenimiento de 

vehículos pesaos 

AGPSMVP 

 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad es decir,  acabar dentro del  tiempo y  el  
presupuesto planificados, y también debe cumplir con los requisitos de calidad del Cliente 
MECMASTER, es decir que se cumpla con lo que este solicito y está especificado dentro del alcance del 
proyecto. 

LÍNEA BASE  DE CALIDAD DEL  PROYECTO 

FACTOR  DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y MOMENTO 

DE REPORTE 

Performance del 

Proyecto 

CPI>= 0.95 

CPI= Cost 
Performanc
e Index 
Acumulado 

Quincenal, lunes   en   

la mañana 

Frecuencia semanal 
Reporte, lunes en la 
tarde 

Performance del 

Proyecto 

SPI >= 0.95 

SPI= Schedule 
Performance 
Index 
Acumulador 

Frecuencia, semanal 

Medición, lunes en la 

mañana 

Frecuencia semanal 
Reporte, lunes en la 
tarde 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

PAQUETE DE TRABAJO 
ESTÁNDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABL

E 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

INICIACIÓN 

4.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 
 

 Seguimiento a las no 

conformidad 

 Checklist de aseguramiento 

de calidad 

 Informe de aseguramiento 

de la calidad 
13.1 LISTA DE INTERESADOS  

PLANIFICACIÓN 

4.2 PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 
 

 Seguimiento a las no 

conformidad 

 Checklist de aseguramiento 

de calidad 

 Informe de aseguramiento 

de la calidad 

5.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE  

5.2 PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
REQUISITOS 

 

5.3 DEFINIR EL ALCANCE  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

11/09/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

23/09/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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5.4 CREAR EDT / WBS  

6.1 PLAN DE GESTIÓN DEL 

CRONOGRAMA 
 

6.2 DEFINIR LAS ACTIVIDADES  

6.3 SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES  

6.4 ESTIMAR LOS RECURSOS DE 

LAS ACTIVIDADES 
 

6.5 ESTIMAR DURACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

 

6.6 DESARROLLAR EL 
CRONOGRAMA  

7.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS 
COSTOS 

 

7.2 ESTIMAR LOS COSTOS  

7.3 DETERMINAR EL PRESUPUESTO  

8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

 

9.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 

 

10.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LAS COMUNICACIONES 

 

11.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LOS RIESGOS 

 

11.2 IDENTIFICAR LOS RIESGOS  

11.3 REALIZAR EL ANÁLISIS 
CUALITATIVO DE RIESGOS 

 

11.4 REALIZAR EL ANÁLISIS 
CUANTITATIVO DE RIESGOS 

 

11.5 PLANIFICAR LA REPUESTA A 
LOS RIESGOS 

 

12.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LAS ADQUISICIONES 

 

13.2 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LOS INTERESADOS 

 

EJECUCIÓN 

4.3 DIRIGIR Y GESTIONAR EL 
TRABAJO DEL PROYECTO 

 

 Seguimiento a las no 

conformidad 

 Checklist de aseguramiento 

de calidad 

 Informe de aseguramiento 

de la calidad 

8.2 REALIZAR EL ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD 

 

9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO 

 

9.3 DESARROLLAR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO 

 

9.4 DIRIGIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO 
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10.2 GESTIONAR LAS 
COMUNICACIONES 

 

12.2 EFECTUAR LAS ADQUISICIONES  

13.3 GESTIONAR LAS PARTICIÓN DE 
LOS INTERESADOS 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

4.4 MONITOREAR Y CONTROLAR EL 
TRABAJO DEL PROYECTO 

 

 Seguimiento a las no 

conformidad 

 Checklist de aseguramiento 

de calidad 

 Informe de aseguramiento 

de la calidad 

4.5 REALIZAR EL CONTROL 
INTEGRADO DE CAMBIOS 

 

5.5 VALIDAR ALCANCE  

5.6 CONTROLAR ALCANCE  

6.7 CONTROLAR EL CRONOGRAMA  

7.4 CONTROLAR LOS COSTOS  

8.3 CONTROLAR LA CALIDAD  

10.3 CONTROLAR LAS 
COMUNICACIONES 

 

11.6 CONTROLAR LOS RIESGOS  

12.3 CONTROLAR ADQUISICIONES  

13.4 CONTROLAR PARTICIPACIÓN 
DE LOS INTERESADOS 

 

CIERRE 

4.6 CERRAR EL PROYECTO   Seguimiento a las no 

conformidad 

 Checklist de aseguramiento 

de calidad 

 Informe de aseguramiento 

de la calidad 

 

ROLES  PARA  LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ROL NO 1 : 

SPONSOR 

 

Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la 
calidad. 

Niveles de autoridad: Alta dentro de todo el proyecto. 

Reporta a:  

Supervisa a: Project Manager. 

ROL NO 2 : 

PROJECT MANAGER 

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables 
o disponer su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar 
acciones correctivas. 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto. 

Reporta a: Sponsor. 

Supervisa a: Equipo de Proyecto. 

ROL NO 3 : MIEMBROS 

DEL EQUIPO DE 

PROYECTO 

Funciones del rol: Elaborar los entregables. 

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado. 

Reporta a: Project Manager. 

Supervisa a: 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA  LA  CALIDAD 

PROCEDIMIENTOS 1 .Informe de inspección de calidad 
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PLANTILLAS 

1. Métricas 

2. Plan de Gestión de Calidad 

3. Informe de inspección de calidad 

 

FORMATOS 

1. Métricas 

2. Plan de Gestión de Calidad 

3. 

4 

CHECKLIST 
1. 

2. 

3.  

OTROS DOCUMENTOS 1. 

 

PROCESOS DE  GESTIÓN DE  LA  CALIDAD 

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD 

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente la performance 
del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas. 

De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoria 
de procesos, o de mejora de procesos. 

Los  resultados  se  formalizarán  como  solicitudes  de  cambio  y/o  acciones 
correctivas/preventivas. 

Asimismo   se   verificará   que   dichas   solicitudes   de   cambio,   y/o   acciones 
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas 

ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si están 
conformes o no. 

En caso el entregable no este conforme se le entrega al Project manager y este 
lo deriva al responsable de realizarlo junto con las observaciones encontradas. 
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ANEXO 18. AGPSMVP_PLAN_DE_RECURSOS_HUMANOS 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS PESADOS 

AGPSMVP 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

Ver Organigrama del Proyecto –  versión 1.0 

ROLES Y RESPONSABILIDADES. 

Ver Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) – versión 1.0 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

Ver Descripción de Roles – versión 1.0 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

ROL CRITERIO DE LIBERACIÓN ¿CÓMO? DESTINO DE ASIGNACIÓN 

Sponsor Al término del proyecto   

Project Manager Al término del proyecto Comunicación del Sponsor  

Analista Al término del proyecto 
Comunicación del Project 
Manager 

 

Arquitecto 
Al término del proyecto Comunicación del Project 

Manager 
 

Programador 
Al terminar sus entregables Comunicación del Project 

Manager 
 

Comité de control de 

Cambios 

Al término del proyecto Coordinación con Sponsor  

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTARÍA REQUERIDO 

  No se contará con capacitaciones, ya que el personal del proyecto cuenta con la experiencia suficiente. 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

  Cumplir con el horario establecido del trabajo.  
 Cumplir con el acuerdo de confidencialidad de la empresa. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

1. Los Archivos en físico y virtuales deben ser de extremada cautela y no es posible la transferencia 
de estos hacia servidores externos de la empresa o envió por correos externos de la empresa. 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Ver Cuadro de Adquisición del Personal – versión 1.0 

  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

15/09/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

23/09/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 



231 
 

 

ANEXO 19. AGPSMVP_MATRIZ_DE_ASIGNACIÓN_DE_RESPONSABILIDAD

ES 

 

Gestión del proyecto 

ENTREGABLE 
EQUIPO DEL PROYECTO Mecmaster 

SP PM A P ARQ CCC COP SU OP GG 

INICIACIÓN   

4. INTEGRACIÓN                     

4.1 DESARROLLAR EL  ACTA DE 
CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO                     

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 
PROYECTO A R               P 

13. INTERESADOS                     

13.1 LISTA DE INTERESADOS                     

REGISTRO DE INTERESADOS   A R       P P P P 

PLANIFICACIÓN   

4. INTEGRACIÓN                     

4.2 DESARROLLAR EL PLAN PARA LA 
DIRECCIÓN DEL PROYECTO                     

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO   R P               

5. ALCANCE                     

5.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
ALCANCE                     

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE A R P               

PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
REQUISITOS A R P               

5.2 RECOPILAR  REQUISITOS                     

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE 
REQUISITOS A R P P     P P   P 

5.3 DEFINIR EL ALCANCE                     

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL 
PROYECTO A R P       P P   P 

5.4 CREAR EDT / WBS                     

EDT/WBS   R P P             

6. TIEMPO                     

6.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL 
CRONOGRAMA                     

PLAN DE GESTIÓN DEL A R                 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

02/09/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

02/09/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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CRONOGRAMA 

6.2 DEFINIR LAS ACTIVIDADES                     

LISTA DE ACTIVIDADES   R P               

LISTA DE HITOS   R P               

6.3 SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES                     

DIAGRAMA DE RED DEL 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO   R P               

6.4 ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS 
ACTIVIDADES                     

RECURSOS REQUERIDOS PARA LAS 
ACTIVIDADES   R P               

6.5 ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES                     

ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES   R P P             

6.6 DESARROLLAR EL CRONOGRAMA                     

LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA   R P               

CRONOGRAMA DEL PROYECTO A R P               

7. COSTOS   

7.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS 
COSTOS                     

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS A R P               

7.2 ESTIMAR LOS COSTOS                     

ESTIMAR LOS COSTOS DE LAS 
ACTIVIDADES   R P               

7.3 DETERMINAR EL PRESUPUESTO                     

REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO 
DEL PROYECTO A R P               

8 CALIDAD   

8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD                     

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD A R P               

9 RECURSOS HUMANOS                     

9.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS                     

PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS A R                 

10 COMUNICACIONES                     

10.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES                     

PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES A R                 

11. RIESGOS   

11.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS                     

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS A R                 

11.2 IDENTIFICAR LOS RIESGOS                     

REGISTRO DE RIESGOS   R                 

11.3 REALIZAR ANÁLISIS CUALITATIVO 
DE RIESGOS                     

11.4 REALIZAR ANÁLISIS                     
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CUANTITATIVO DE RIESGOS 

11.5 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS 
RIESGOS                     

12 ADQUISICIONES                     

12.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES                     

PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES A R                 

13. INTERESADOS                     

13.2 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS 
INTERESADOS                     

PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
INTERESADOS A R P               

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL   

INFAMES DE AVANCE DEL PROYECTO A R P P P P         

CIERRE   

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO A R P               
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ANEXO 20. AGPSMVP_DESCRIPCION_ROLES 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER 

AGPSMVP 

 

NOMBRE DEL ROL 

SPONSOR 

OBJETIVOS DEL ROL 

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por tanto la 
persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto. 

RESPONSABILIDADES 

Aprobar el Project Charter. Aprobar el Scope Statement. Aprobar el Plan de Proyecto. Aprobar el 

cierre del proyecto. 

Aprobar todos los Informes de Sesión. 

Revisar los Informes Mensuales del proyecto. 

Revisar el Informe Final del proyecto. 

FUNCIONES 

Firmar el Contrato del Servicio. Iniciar el proyecto. 

Aprobar la planificación del proyecto. Monitorear el estado general del proyecto. Cerrar el proyecto 

y el Contrato del Servicio. Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

Gestionar los temas contractuales con el Cliente. Asignar recursos al proyecto. 

Designar y empoderar al Project Manager. 

Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 

Decide sobre planes y programas del proyecto. REPORTA A 

 

SUPERVISA A 

Project Manager 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

02/09/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

02/09/14 Aprobado Aprobado por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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NOMBRE DEL ROL 

PROJECT MANAGER 

OBJETIVOS DEL ROL 

Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del proyecto, y por tanto 
la persona que asume el liderazgo y la administración de los recursos del proyecto para lograr los 
objetivos fijados por el Sponsor. 

RESPONSABILIDADES 

 Elaborar el Project Charter.  

 Elaborar el Scope  

 Statement.  

 Elaborar el Plan de Proyecto. 

 Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 

 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

 Elaborar todos los Informes de estado del proyecto 

 Elaborar el Informe Final del Proyecto. 

FUNCIONES 

 Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto. 

 Planificar el proyecto. 

 Ejecutar el proyecto.  

 Controlar el proyecto.  

 Cerrar el proyecto. 

 Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.  

 Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

 Gestionar los recursos del proyecto. 

 Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

Decide  sobre  los  proveedores  y  contratos  del  proyecto,  siempre  y  cuando  no  excedan  lo 
presupuestado. 

REPORTA A 

Sponsor 

SUPERVISA A 

Equipo del proyecto. 

REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS: 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 
MANEJAR O DOMINAR. 

Gestión de Proyectos según la Guía de los Fundamentos para la 
Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK

®
) – Tercera Edición, Project 

Management Institute, Inc 
MS Project. Estándares de Capacitación de la empresa. 

HABILIDADES: 
QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

Liderazgo Comunicación Negociación 

Solución de Conflictos 

Motivación 

EXPERIENCIA: 
QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE QUÉ 

TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL. 

Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK
® 

(2 años) MS Project 

(2 años) 

Estándares de Capacitación de la empresa (2 años) 

OTROS: 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES 

COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES FÍSICAS, 
ETC. 

 

 



 
 

 

2
3
6
 

 
 

ANEXO 21. AGPSMVP_ADQUISICION_DE_PERSONAL 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria Quijaite 15/09/14 Aprobado Versión Original -  Aprobador 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel Jururo 
Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel Calderón 08/08/15 Aprobado Actualización 



 
 

 

2
3
7
 

 

       
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER 

AGPSMVP 

 

ROL 
TIPO DE 

ADQUISICIÓN 

FUENTE DE 

ADQUISICIÓN 

MODALIDAD 

DE 

ADQUISICIÓN 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

FECHA DE INICIO 

DE 

RECLUTAMIENTO 

FECHA 

REQUERIDA DE 

DISPONIBILIDAD 

DE PERSONAL 

COSTO DE 

RECLUTAMIENTO 

APOYO 

ÁREA DE 

RR.HH. 

OBSERVACIÓN 

Sponsor Pre asignación Mecmaster Ninguna Mecmaster Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna  

Project 

Manager 

Pre asignación Mecmaster 
Trabajadores 

de otras áreas 
Mecmaster Ninguna Ninguna 

Parte del horario 

regular de trabajo 
Ninguna 

Estos Roles serán 

desempeñados por 

una misma persona 

la cual es 

trabajadora de la 

empresa 

Analista 

Arquitecto 

Programador 

Comité de 

Control de 

Cambios 

Pre asignación Produce 
Trabajadores 

de otras áreas 
Mecmaster Ninguna Ninguna 

Parte del horario 

regular de trabajo 
Ninguna  
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ANEXO 22. AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DE_COMUNIACIONES 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER 

ASVMP 

 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: 

Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto – versión 1.0 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS 

1. Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de alguna persona o grupo que los 
exprese formalmente. 

2. Se codifican y registran las polémicas en el Log de Control de Polémicas, Ver Log de Polémicas – Versión 1.0 
3. Se revisa el Log de Control de Polémicas en la reunión quincenales de coordinación con el fin de: 

A. Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, designar un responsable por 
su solución, un plazo de solución, y registrar la programación de estas soluciones en el Log de Control. 

B. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán acciones 
correctivas al respecto. 

C. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, de no ser así se 
diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso ‘a’). 

4. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta convertirse 
en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de escalamiento:  
A. En primera instancia será tratada de resolver p o r  e l  e quipo de Gestión de Proyecto. 
B. En segunda instancia será tratada de resolver por el Project Manager, 
C. En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, utilizando la negociación y/o la solución  de 

conflictos. 
D. En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comité de Control de Cambios si 

el primero lo cree conveniente y necesario. 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: 

 
Ver Plan de Gestión del Cambio adjunto al Plan de Gestión del Proyecto 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

18/09/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

24/09/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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Guías de reuniones de informe de performance del proyecto .- Todas las reuniones deberán seguir las siguientes 
pautas: 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 
2. Se debe empezar puntual. 
3. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los 

procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 
4. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de 

anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 
5. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se compartirá en las carpetas especificadas en PLAN DE 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN, la cual será anexada al Informe de performance del proyecto 

Guías para la comunicación por Correo Electrónico.- Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes 
pautas: 

1. Cada documento del proyecto que se desee compartir hacia alguien involucrado en el mismo, se le 
enviara el link de la ubicación del archivo mas no se adjuntara dicho archivo. 

2. La comunicación dentro de los interesados con el equipo del proyecto y el sponsor será de la siguiente 
manera, donde el equipo de proyecto toma un rol de facilitador en las comunicaciones siendo este donde 
se converge toda la información 

3. Toda comunicación directa del equipo del proyecto (excluyendo el Project Manager) hacia el cliente, 
sponsor o interesados, deberá ser por correo y con copia, oculta o normal, al Project manager. 

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Guías  para  Codificación de  Documentos.- La  codificación de los documentos del proyecto será la 
siguiente: 

AAAA_BBB 

Dónde: AAAA = Código del Proyecto= ‘PROD’ 

BBB = Es el nombre del documento en mayúsculas y los espacios serán reemplazados por guiones abajo, 
“PLAN_DE_GESTION” 

Guías  para Almacenamiento de Documentos.- El  almacenamiento de los documentos del proyecto deberá 
seguir las siguientes pautas: 

1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro tendrá acceso al servidor de da archivos en donde 
tendrá que almacenar las perversiones de los archivos del proyecto. 

2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los archivos 
temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones controladas y numeradas (de la 
carpeta compartida), las cuales se enviarán al Project Manager. 

3. El Project Manager consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los documentos, en un 
archivo final del proyecto. 

4. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de información y 
multiplicidad de versiones. 

 
Guías para Recuperación y Reparto de Documentos.- 

1. La visualización de los documentos será de acceso para todo el proyecto y toda modificación queda 
registrada. 

2. La recuperación de los documentos del proyecto tendrán una copia o podrán copiarlos dentro del servidor 
de archivos en sus carpetas otorgadas por la empresa. 

3. El acceso de personas externas a los documentos esta solo por autorización del sponsor. 
4. El reparto de información será a cargo del Project Manager serán vía físico y con una copia del archivo 

escaneado enviado por correo y el link de ubicación del archivo dentro del servidor de archivos. 
5. El reparto de documentos impresos es solo para el encargado de aprobar el documento y por correo a los 

interesados. 

GUÍAS PARA  EL CONTROL DE VERSIONES 

1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, la cual esta 
especificada en el plan de la configuración. 

2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, anotando la versión, quien 
emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a que fecha corresponde la versión, y por qué motivo se 
emitió dicha versión. 

3. Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura en esta cabecera de Control 
de Versiones y el código de versión del documento que figura en el nombre del archivo. 



240 
 

 

ANEXO 23. LOG_DE_CONTROL_DE_POLEMICAS 

 

LOG DE CONTROL DE POLÉMICAS 

 

 

  

Código de 

Polémica 
Descripción Involucrados Enfoque de 

solución 

Acciones de 

Solución 
Responsable Fecha Resultado 

Obtenido 

        



 
 

 

2
4
1
 

 

ANEXO 24. AGPSMVP_MATRIZ_DE_COMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

Información Contenido Formato 
Nivel 
de 

Detalle 

Responsable 
de 

Comunicar 
Grupo Receptor 

Frecuencia de 
Comunicación 

Iniciación 
del 

Proyecto 

Datos y comunicación 

sobre la iniciación del 
proyecto  

Datos preliminares 

Project 
Charter 

Alto 
Project 

Manager 

Sponsor, Equipo 
de 

Proyecto 

Una sola vez 

Iniciación 
del 

Proyecto 

Datos preliminares 

sobre el alcance del  

Statement 
Scope 

Alto 
Project 

Manager 
Sponsor, Equipo 

de 
Una sola vez 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

15/09/14 Aprobado Versión Original -  Aprobador 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 



 
 

 

2
4
2
 

 

proyecto  Proyecto 

Plan del 
Proyecto 

Datos y características y 
funciones del proyecto 

Plan de 
Gestión de 

Alcance 
Alto 

Project 
Manager 

Sponsor, Equipo 
de 

Proyecto 

Una sola vez 

Plan del 
Proyecto 

Detalla cómo se organizan, 
modifican y trazan los 
requerimientos en el ciclo de 
vida del proyecto. 

Plan de 
gestión de 
requisitos 

Alto 
Project 

Manager 

Sponsor, Equipo 
de 

Proyecto 

Una sola vez 

Plan del 
Proyecto 

Detalla los requisitos 
funcionales, no funcionales y 
calidad del proyecto. 

Documenta
ción de 
requisitos 

Alto 
Project 

Manager 

Sponsor, Equipo 
de 

Proyecto 

Una sola vez 

Plan del 
Proyecto 

Descripción detallada de las 
fases del proyecto. 

EDT y 
Diccionario  

Alto 
Project 

Manager 

Sponsor, Equipo 
de 

Proyecto 

Una sola vez 

Plan del 
Proyecto 

Permite realizar los hitos del 
proyecto 

Cronogram
a del 
proyecto 

Alto 
Project 

Manager 

Sponsor, Equipo 
de 

Proyecto 

Una sola vez 

Informe de 
Estado del 

Informará el estado de avance 
de cada entregable del 

Informe de 
seguimient

Alto 
Project 

Manager 
Sponsor, Equipo 

de 
Una sola vez 



 
 

 

2
4
3
 

 

Proyecto proyecto (en cuanto a costos, 
tiempos, alcance y calidad). 

o del 
proyecto 

Proyecto 

Reunión de 
coordinaci

ón 

Informar el avance del 
proyecto. 

Acta de 
Reunión 

Alto 
Project 

Manager 

Sponsor, Equipo 
de 

Proyecto 

Una sola vez 

Cierre del 
proyecto 

Detalla fecha fin del proyecto, 
los beneficios alcanzados, 
lista de entregables y 
resultados finales de 
proyecto. 

Acta de fin 
de 
proyecto 

Alto 
Project 

Manager 

Sponsor, Equipo 
de 

Proyecto 

Una sola vez 

Adquisició
n 

Contrato se aplica al software, 
al soporte físico en el cual 
recibió el software y también 
a cualquier actualización 

Contrato 
de 

licencias 
de 

software 

Alto 
Project 

Manager 

Sponsor, Equipo 
de 

Proyecto 

Una sola vez 

Toma de 
datos para 

BD 

Detallará los requisitos para 
la elaboración del sistema. 

Document
o de 

análisis de 
requerimie

ntos 

Alto 
EQUIPO 

TRABAJO 
Project Manager Una sola vez 

Toma de 
datos para 

BD 

Depósito de los elementos en 
un sistema.  

Diccionario 
de datos 

Alto 
EQUIPO 

TRABAJO 
Project Manager Una sola vez 



 
 

 

2
4
4
 

 

 Diagramas 
del 

Negocio 

Flujo de trabajo paso a paso 
de negocio. 

Diagrama 
de 

Actividade
s 

Alto 
EQUIPO 

TRABAJO 
Project Manager Una sola vez 

Diagramas 
del sistema 

Descripción de los pasos o 
las actividades. 

Casos de 
uso 

Alto 
EQUIPO 

TRABAJO 
Project Manager Una sola vez 

Diagramas 
del sistema 

 Modelado de datos que 
permite representar las 
entidades relevantes de un 
sistema. 

Diagrama 
entidad-
relación 

Alto 
EQUIPO 

TRABAJO 
Project Manager Una sola vez 

Diagramas 
del sistema 

Interacción ordenada según la 
secuencia temporal de 
eventos 

Diagrama 
de 

Secuencia 
Alto 

EQUIPO 
TRABAJO 

Project Manager Una sola vez 

Diagramas 
del sistema 

Representa los flujos de 
trabajo paso a paso de 
negocio 

Diagrama 
de flujo 

Alto 
EQUIPO 

TRABAJO 
Project Manager Una sola vez 

Diseño 
Se verá los cambios y 
correcciones a realizarse 

Document
o de 

Prototipo 
Alto 

EQUIPO 
TRABAJO 

Project Manager Una sola vez 

Aprobación 
interna de 
la calidad 

Realiza las verificaciones y 
asegura la calidad de la 
solución  

Informe de 
Verificació

n 
Alto 

Project 
Manager 

SPONSOR Una sola vez 



 
 

 

2
4
5
 

 

de la 
solución 

Certificació
n 

Documento que detalla la 
conformidad del sistema 
implantado. 

Catálogo 
de 

resultados 
de pruebas 

internas 

Alto 
Project 

Manager 
SPONSOR Una sola vez 

Puesta en 
producción 

instrucciones para poder 
utilizar el sistema 

Manual de 
usuario 

Alto 
Project 

Manager 
SPONSOR Una sola vez 

Puesta en 
producción 

Lista de los usuarios 
capacitados además de 
observaciones  

Acta de 
Capacitaci

ones 
Alto 

Project 
Manager 

SPONSOR Una sola vez 
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ANEXO 25. AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DE_RIESGOS 

     
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN 
DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER 

AGPSMVP 

 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
PROCESO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
HERRAMIENTAS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

Planificación de 
Gestión de los 
Riesgos 

 Elaborar Plan de Gestión de 
los Riesgos 

 Guía de los 
Fundamentos      de la 
Dirección de Proyectos 
(PMBOK®) – Quinta 
Edición 

 Project Management 
Institute (PMI)® 

 Sponsor 

 Colaboradores 
 Equipo de proyecto 

Identificación de 
Riesgos 

 Identificar que riesgos 
pueden afectar el proyecto y 
documentar sus 
características 

 Definición de 
probabilidad e impacto 
Matriz de Probabilidad  e 
Impacto 

 Sponsor. 
 Colaboradores 
 Equipo de proyecto  
 Archivos históricos de 

proyectos 

Análisis Cualitativo 
de Riesgos 

 Evaluar probabilidad e 
impacto 

 Establecer ranking de 
importancia 

 Sponsor 

 Colaboradores 

 Equipo de proyecto 

Análisis Cuantitativo 
de Riesgos 

 No se realizará  No aplica  No aplica 

Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 

 Definir respuesta a riesgos 
Planificar ejecución de 
respuestas 

 No aplica 

 Sponsor. 
 Colaboradores 
 Equipo de proyecto  
 Archivos históricos de 

proyectos 

Seguimiento y 
Control del Riesgos 

 Verificar la ocurrencia de 
riesgos. 

 Supervisar y verificar la 
ejecución de respuestas. 

 Verificar aparición de 
nuevos riesgos 

 Reuniones 

 Sponsor 

 Colaboradores 

 Equipo de proyecto 

 
  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

18/09/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

24/09/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PROCESO ROLES PERSONAS 

Planificación de Gestión de los 
Riesgos 

 Equipo de G. Riesgos 

 Sponsor 
 Jefe de proyecto 

 SPONSOR 

Identificación de 
Riesgos 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

Análisis Cuantitativo de 
Riesgos 

Planificación de Respuesta a 
los Riesgos 

Seguimiento y Control del Riesgos 

 
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO MOMENTO DE EJECUCIÓN ENTREGABLE DEL  WBS PERIODICIDAD DE 

EJECUCIÓN 

Planificación de 
Gestión de los Riesgos 

 

Al inicio del proyecto 

 

1.1.2.12.1 - 11.1 Planificar la 
Gestión de los Riesgos 

 

Una vez 

Identificación de 
Riesgos 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 

1.1.2.12.2.1 Identificar los riesgos 
1.1.3.1.1.1 Informes de 
performance del proyecto 

Quincenal ( Informe de 
performance del 
proyecto) 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 

1.1.2.12.2 Plan de Respuesta al 
Riesgo 
1.1.3.1.1.1 Informes de 
performance del proyecto 

Quincenal ( Informe de 
performance del 
proyecto) 

Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 

1.1.2.12.2 Plan de Respuesta al 
Riesgo 
1.1.3.1.1.1 Informes de 
performance del proyecto 

Quincenal ( Informe de 
performance del 
proyecto) 

Seguimiento y Control 
del Riesgos En cada fase del proyecto 

1.1.3.1.1.1 Informes de 
performance del proyecto 

Quincenal ( Informe de 
performance del 
proyecto) 

 
 
 



 
 

 

2
4
8
 

 

ANEXO 26. AGPSMVP_IDENTIFICACION_EVALUACION_CUALITATIVA_DE_RIESGOS 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 
 

          CÓDIGO 

DEL 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA RAÍZ TRIGGER 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN  

DE 

PROBABILIDAD 

OBJETIVO 

AFECTADO 

ESTIMACIÓN 

DE 
IMPACTO 

PROB X 

IMPACTO 
TIPO DE 

RIESGO 

R001 
Modificar el alcance del 

proyecto 
- Solicitud del comité de control 
de cambios 

Conversaciones o 
consultas formales 

 - Proyecto completo 0.35 

ALCANCE 0.8 0.24 

MUY 
ALTO 

TIEMPO 0.8 0.24 

COSTOS 0.8 0.24 

CALIDAD     

TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO 

0.72 

R002 
Baja satisfacción de los 

colaboradores de MECMASTER 
por los prototipos del software 

- No cumplimiento de los 
objetivos de calidad 

Resultados de 
encuestas y 

conversaciones 
informales 

 - Proyecto completo 0.20 

ALCANCE 0.3 0.02 

MUY 
BAJO 

TIEMPO 0.3 0.02 

COSTOS 0.3 0.02 

CALIDAD 0.3 0.02 

TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO 

0.08 

R003 
Se espera que el cliente 

participe en todas las reuniones 
planificadas en agenda para el 

-Falta de interés por el proyecto 
-Problemas de comunicación 
con los colaboradores de 

Conversaciones o 
consultar 

informales con el 
 - Proyecto completo 0.10 

ALCANCE 0.5 0.04 

BAJO TIEMPO 0.5 0.04 

COSTOS 0.5 0.04 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria Quijaite 19/09/14 Aprobado Versión Original -  Aprobador 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel Jururo 
Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel Calderón 08/08/15 En Revisión Actualización 



 
 

 

2
4
9
 

 

levantamiento de 
requerimientos 

MECMASTER SPONSOR y 
colaboradores 

CALIDAD     

TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO 

0.12 

R004 

SI la información entregada por 
el cliente no está completa 

entonces el cronograma 
solicitado no podría ser real. 

- Demora en el envió de 
información 

Contemplar 
tiempos de 

contingencia por 
demora en entrega 
de información en 
el cronograma del 

proyecto 

- Cronograma del 
proyecto 

0.25 

ALCANCE     

MUY 
BAJO 

TIEMPO 0.5 0.04 

COSTOS     

CALIDAD     

TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO 

0.04 

 

ANEXO 27. AGPSMVP_PLAN_DE_RESPUESTA_AL_RIESGO 

 

PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO 
 

               CÓDI

GO 

DEL 

RIES

GO 

AMENAZA 

/ 

OPORTUN

IDAD 

DESCRIP

CIÓN 

DEL 

RIESGO 

CAUSA 

RAÍZ 
TRIGGER 

ENTREGA

BLES 

AFECTAD

OS 

PROBABIL

IDAD 

POR 

IMPACTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 

RIES

GO 

RESPONS

ABLE DEL 

RIESGO 

RESPUEST

AS 

PLANIFICA

DAS 

TIPO 

DE 

RESPU

ESTA 

RESPONS

ABLE DE 

LA 

RESPUES

TA 

FECHA 

PLANIFI

CADA 

PLAN DE 

CONTINGE

NCIA 

R001 Amenaza 
Modificar el 
alcance del 
proyecto 

- 
Solicitud 
del 
comité 

Conversac
iones o 
consultas 
formales 

 - Proyecto 
completo 

0.72 
MUY 
ALTO 

JF 1 

Evaluar y 
cuantifica
r los 
cambios 

Evitar JF 

En 
cualquier 
momento 

del 

Evaluar 
técnica de 

compresión 
del 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria Quijaite 19/09/14 Aprobado Versión Original -  Aprobador 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel Jururo 
Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel Calderón 08/08/15 En Revisión Actualización 
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de 
control 
de 
cambios 

2 
Simular el 
impacto 

proyecto cronograma 

3 

Solicitar 
Aprobaci
ón del 
comité 
de 
cambios 

R002 Amenaza 

Baja 
satisfacció
n de los 
colaborad
ores de 
MECMAST
ER por los 
prototipos 
del 
software 

- No 
cumplimie
nto de los 
objetivos 
de calidad 

Resultado
s de 
encuestas 
y 
conversac
iones 
informale
s 

 - Proyecto 
completo 

0.08 
MUY 
BAJO 

JF 

1 

Evaluar 
nivel de 
satisfacci
ón 

Transfer
ir 

JF 
Pruebas 

de 
concepto 

- 2 
Recopilar 
mejoras 

3 Rediseñar 

R003 Amenaza 

Se espera 
que el 
cliente 
participe 
en todas 
las 
reuniones 
planificad
a en 
agenda 
para el 
levantami
ento de 

-Falta de 
interés 
por el 
proyecto 
-
Problem
as de 
comunic
ación 
con los 
colabora
dores de 
MECMAS

Conversac
iones o 
consultar 
informale
s con el 
SPONSOR 
y 
colaborad
ores 

 - Proyecto 
completo 

0.12 BAJO JF 1 

Ejecutar 
Planes de 
integraci
ón de los 
interesad
os 

Transfer
ir 

JF 

En 
cualquier 
momento 
del 
proyecto 

Solicitar 
Reunión 

con el 
Sponsor 
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entos 

TER 

R004 Amenaza 

SI la 
informaci
ón 
entregada 
por el 
cliente no 
está 
completa 
entonces 
el 
cronogra
ma 
solicitado 
no podría 
ser real. 

- Demora 
en el 
envió de 
informaci
ón 

Contempl
ar 
tiempos 
de 
contingen
cia por 
demora 
en 
entrega 
de 
informaci
ón en el 
cronogra
ma del 
proyecto 

- 
Cronogra
ma del 
proyecto 

0.04 
MUY 
BAJO 

JF 

1 

Hablar 
informal
mente 
con el 
cliente 

Mitigar JF 

En 
cualquier 
momento 

del 
proyecto 

Hablar con 
el Sponsor 

2 

Usar 
tiempo 
de 
contingen
cia 
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ANEXO 28. AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DE_LAS_ADQUISICIONES 

     
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS PARA LA 
EMPRESA MECMASTER 

AGPSMVP 

 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO. 

Para estudiar las adquisiciones se hace el estudio Comprar vs Hacer 

 

Hacer o comprar 

Empresa MP Software Equipo del proyecto 

Descripción La de un software para la 
gestión de producción y 
gestión de recursos 

Crear la herramienta 
que automatice el 
servicio de 
mantenimiento de 
vehículos pesados 

Tipo Comprar Hacer 

Costo $. 70 000 $ 36 000 

Se decide realizar dicho software ya que el gerente general de  MECMASTER ya ha probado la versión 
de MP Software pero no es moldeable para sus procesos, y por el alto precio decide crear la herramienta, 
así mismo dentro del proyecto no se realizará adquisiciones ya que MECMASTER se encargará de todos 
los recursos necesarios para dicho proyecto. 

NO SE REALIZARÁN ADQUISICIONES 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR. 

Para los Contratos de Locación necesarios para el proyecto, los cuales también serán proporcionados 
por el SPONSOR – MECMASTER, el cual asumirá los gastos necesarios para las locaciones que se 
necesitarán para desarrollar el proyecto, por lo tanto no es necesario que el proyecto gestione este tipo 
de adquisiciones. 

Para la adquisición de materiales necesarios para el proyecto, los cuales también serán proporcionados 
por el SPONSOR – MECMASTER, el cual asumirá los gastos necesarios para los materiales que se 
necesitaran para desarrollar el proyecto, por lo tanto no es necesario que el proyecto gestione este tipo 
de adquisiciones. 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR 

- NO SE UTILIZARÁ 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

- NO SE UTILIZARÁ 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES 

El uso de las locaciones de la empresa MECMASTER se gestionarán mediante el SPONSOR (Juan 
Navarro Puente) al cual se le avisara con 24 horas de anticipación de las locaciones necesarias o 
cambios de las mismas. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

16/09/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

24/09/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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Uso y solicitud de los materiales necesarios para el proyecto, se gestionaran mediante el SPONSOR 
(Juan Navarro Puente) al cual se le informara con 48 horas de anticipación de los materiales necesarios 
para el desarrollo del proyecto así mismo con el cambios de estos. 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 
- NO SE UTILIZARÁ 

RIESGOS Y RESPUESTAS 
- NO SE UTILIZARÁ 

MÉTRICAS 

- NO SE UTILIZARÁ 
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ANEXO 29. AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DE_LOS_INTERESADOS 

 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER 

AGPSMVP 

 
 

STAKEHOLDER (PERSONAS O 

GRUPOS) 

 
INTERÉS EN EL PROYECTO 

 

EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO 

 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O REDUCIR 
OBSTÁCULOS 

 
OBSERVA
CIONES Y 
COMENTA
RIOS 

Gerente General y Sponsor: 

Jhon Navarro Leyva 

Que aumente el nivel de eficiencia 
de sus procesos Muy Alto Dar una pequeña charla sobre el efecto de la madurez en gestión de 

proyectos en la performance de tiempo y costo de los proyectos.  

Que exista una trazabilidad en el 
proceso de mantenimiento  Muy Alto Informar continuamente sobre la performance del proyecto, los 

problemas encontrados, y solicitar soporte de ser necesario.  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

22/09/14 Aprobado Versión Original 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

24/09/14 Aprobado Aprobador por el sponsor 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel Calderón 08/08/15 En Revisión Actualización 



 
 

 

2
5
5
 

 

Gerente Mantenimiento:  

MEJÍA ALEGRE José Miguel 

Que el aumente el control del 
proceso y la precisión del avance 
de las tareas así como los 
recursos necesarios 

Alto 

Dar una pequeña charla sobre el efecto de la  madurez en  gestión  de  
proyectos en la performance de tiempo y costo de los proyectos. 
Informar continuamente sobre la performance del proyecto, los 
problemas encontrados, y solicitar soporte de ser necesario. 

 

Gerente de Planeamiento: 

SOLANO LINARES, Javier 
Leandro 

Que se pueda gestionar 
asmáticamente proyecciones de 
los mantenimientos así como el de 
sus recursos 

Alto 
Mantenerlo informado continuamente sobre los detalles de la ejecución 
del contrato a través de los informes de performance, y a través de los 
informes mensuales y final. 

 

Gerente de Almacén: 

MARCELO HUALCAS Edgar 
Wilder 
Gerente de Compras: 

MÁRQUEZ REYNOSO 
Jackeline Evans 

Aumentar la exactitud en los 
mantenimientos así como en los 
recursos necesarios para las 
actividades 

Alto 
Incluirlo en la planificación del proyecto y gestionar conjuntamente con él 
la ejecución y el control de las actividades del proyecto  

Asistente Administrativo: 

LEYVA GUTIÉRREZ Fiama 
Marisela 
LIMACO VÁSQUEZ, Ivón 
Pamela 
Asistente de Compras: 

PILLACA BASILIO Marie 

Poder ver el estado y las 
actividades a detalle de las 
actividades realizadas así como el 
personal de la empresa encargado 

Bajo 
Proporcionarles feedback detallado e inmediato para que puedan mejorar 
su performance y cumplir todas las obligaciones contractuales del 
proyecto. 
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ANEXO 30. AGPSMVP_REGISTRO_DE_INTERESADOS 

 

 

 

  REGISTRO DE STAKEHOLDERS 
                            

N

° 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

NOMBRE EMPRESA CARGO 
LOCALIZA

CIÓN 
ROL EN EL 
PROYECTO 

TELÉFONO INFORMACIÓN DE CONTACTO 
REQUERIMIENTOS 

PRIMORDIALES 
EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES 

INFLUEN
CIA 

POTENC
IAL 

FASE DE 
MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO / 
EXTERNO 

APOYO / 
NEUTRAL / 
OPOSITOR 

1 
NAVARRO PUENTE, 
Jhon 

MECMASTER 
Gerente 
General Lima Sponsor 992630687 jhonnavarro@mecmaster.com.pe    

La creación de la 
herramienta Fuerte Todo el proyecto Interno Apoyo 

2 
ARCE 
HUAMANCHUMO. 
Miguel 

EQUIPO DEL 
PROYECTO 

Project 
Manager 

Lima 
Project 
Manager 992620632 miguel.arce.h@apusoft.com  

Cumplir con los planes 
del proyecto 

La creación de la 
herramienta Fuerte Todo el proyecto Interno Apoyo 

3 
LEYVA 
GUTIÉRREZ 
Fiama Marisela 

MECMASTER 
Asistente 
Administrativo 

Lima 
Proveedor de 
información 

934875621 gleyva72@mecmaster.com.pe 

Que se desarrolle una 
herramienta para la 
gestión de los 
mantenimientos 

La creación de la 
herramienta 

Mediana 

1.1.3 Ejecución, 
monitoreo y 
control 
1.2 Ingeniería 

Interno Apoyo 

4 
LIMACO 
VÁSQUEZ, Ivón 
Pamela 

MECMASTER 
Asistente 
Administrativo 

Lima 
Proveedor de 
información 

963321145 vlimaco46@mecmaster.com.pe 

Que se desarrolle una 
herramienta para la 
gestión de los 
mantenimientos 

La creación de la 
herramienta 

Mediana 

1.1.3 Ejecución, 
monitoreo y 
control 
1.2 Ingeniería 

Interno Apoyo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria Quijaite 19/08/14 Aprobado Versión Original -  Aprobador 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel Jururo 
Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel Calderón 08/08/15 En Revisión Actualización 

mailto:jhonnavarro@mecmaster.com.pe
mailto:miguel.arce.h@apusoft.com
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5 
MARCELO 
HUALCAS Edgar 
Wilder 

MECMASTER 
Gerente de 
Almacén 

Lima 
Comité de 
cambios 

932155782 hmarcelo42@mecmaster.com.pe 
Realizar proyecciones 
de recursos necesarios 

La creación de la 
herramienta 

Fuerte 

1.1.3 Ejecución, 
monitoreo y 
control 
1.2 Ingeniería 

Interno Apoyo 

6 
MÁRQUEZ 
REYNOSO 
Jackeline Evans 

MECMASTER 
Gerente de 
Compras 

Lima 
Proveedor de 
información 

996632145 rmarquez46@mecmaster.com.pe 
Realizar proyecciones 
de recursos necesarios 

La creación de la 
herramienta 

Fuerte 

1.1.3 Ejecución, 
monitoreo y 
control 
1.2 Ingeniería 

Interno Apoyo 

7 
MEJÍA ALEGRE 
José Miguel 

MECMASTER 
Gerente de 
Mantenimiento 

Lima 
Comité de 
cambios 

968711245 amejia43@mecmaster.com.pe 
Registrar la información 
del mantenimiento 

La creación de la 
herramienta 

Fuerte 

1.1.3 Ejecución, 
monitoreo y 
control 
1.2 Ingeniería 

Interno Apoyo 

8 
PILLACA BASILIO 
Mariel 

MECMASTER 
Asistente de 
Compras 

Lima 
Proveedor de 
información 

987512457 bpillaca41@mecmaster.com.pe 
Realizar proyecciones 
de recursos necesarios 

La creación de la 
herramienta 

Mediana 

1.1.3 Ejecución, 
monitoreo y 
control 
1.2 Ingeniería 

Interno Apoyo 

9 
SOLANO 
LINARES, Javier 
Leandro 

MECMASTER 
Gerente de 
Planeación 

Lima 
Comité de 
cambios 

996622114 lsolano42@mecmaster.com.pe 
Realizar proyecciones 
de recursos necesarios 

La creación de la 
herramienta 

FUERTE 

1.1.3 Ejecución, 
monitoreo y 
control 
1.2 Ingeniería 

Interno Apoyo 
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ANEXO 31. AGPSMVP_MATRIZ_INFLUENCIA_VS_IMPACTO 

 

CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 
- MATRIZ INFLUENCIA VS IMPACTO - 

          

          

  

  

IMPACTO SOBRE EL PROYECTO 
  

  BAJO ALTO 

  

IN
FL

U
EN

C
IA

 S
O

B
R

E 
EL

 P
R

O
Y

EC
TO

 

A
LT

A
 Project Manager: 

Gerente General: 

  NAVARRO PUENTE, Jhon 

  Sponsor: 

  NAVARRO PUENTE, Jhon 

  
ARCE HUAMANCHUMO, Miguel 

Gerente (Mant,Proy, Alma, Compras): 

  MEJÍA ALEGRE José Miguel 

  SOLANO LINARES, Javier Leandro 

  MARCELO HUALCAS Edgar Wilder 

  MÁRQUEZ REYNOSO Jackeline Evans 

  

B
A

JA
 

Asistente Administrativo: 

  

  LEYVA GUTIÉRREZ Fiama Marisela 

  LIMACO VÁSQUEZ, Ivón Pamela 

  Asistente de compras 

  PILLACA BASILIO Mariel 

  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria 
Quijaite 

23/08/14 Aprobado Versión Original -  Aprobador 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel 
Jururo Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 
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ANEXO 32. AGPSMVP_LISTADO_DE_INTERESADOS_POR_ROL_GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE STAKEHOLDERS 
- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO - 

    

    

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

SPONSOR NAVARRO PUENTE, Jhon 

EQUIPO DE PROYECTO 
PROJECT MANAGER: 
ARCE HUAMANCHUMO, Miguel 

PORTAFOLIO MANAGER - 

PERSONAL PMO - 

GERENTE DE OPERACIONES 

Gerente Mantenimiento:  
MEJÍA ALEGRE José Miguel 

Gerente de Planeamiento: 
SOLANO LINARES, Javier Leandro 

Gerente de Almacén: 
MARCELO HUALCAS Edgar Wilder 

Gerente de Compras: 
MÁRQUEZ REYNOSO Jackeline Evans 

COLABORADORES 

Asistente Administrativo: 
LEYVA GUTIÉRREZ Fiama Marisela 
LIMACO VÁSQUEZ, Ivón Pamela 
Asistente de Compras: 
PILLACA BASILIO Marie 

PROVEEDORES / SOCIOS DE NEGOCIOS - 

OTROS STAKEHOLDERS - 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versió

n 
Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 

Luis Miguel 
Arce 

Huamanchum
o 

Juan Soria 
Quijaite 

19/08/14 Aprobado Versión Original -  Aprobador 

1.1 

Luis Miguel 
Arce 

Huamanchum
o 

Alex 
Manuel 
Jururo 
Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 

Luis Miguel 
Arce 

Huamanchum
o 

Miguel 
Calderón 

08/08/15 En Revisión Actualización 



 
 

 

2
6
0
 

 

ANEXO 33. AGPSMVP_EQUIPOS_TRABAJO_PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO 

DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA 

MECMASTER 

AGPSMVP 

 

Nro. 
INTERESADO 

(PERSONAS O GRUPOS) 
INTERÉS EN EL PROYECTO 

EVALUACIÓN 

DE IMPACTO 

TIPO DE 
IMPACTO 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O 
REDUCIR OBSTÁCULOS 

OBSERVACIONES 

Y  

COMENTARIOS 

1 
Sponsor: 
Jhon Navarro Leyva 

Que el producto genere los ahorros  
proyectados 

Muy Alto Positivo Informar acerca de las oportunidades de mejora - 

2 
Jefe de Proyecto: 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Que el proyecto se ejecute con éxito al tiempo, 
costo y calidad pactados. 

Muy Alto Positivo 
Reuniones quincenales para informar el avance del 

proyecto y resolver problemas encontrados 
- 

3 
Alta Dirección: 
Los Jefes de las áreas 

Que los módulos del sistema que van a ser 
implantados satisfaga todos los requisitos de los 

usuarios finales. 
Alto Positivo 

Preparar informes gerenciales para que el sponsor 
los mantenga informados sobre el proyecto 

- 

5 
Usuario: 
Los interesados del proyecto 
de Mecmaster 

Que los módulos del sistema que van a ser 
implantados satisfaga todos los requisitos de los 

usuarios finales. 
Alto Positivo 

Preparar informes para que el sponsor lo mantenga 
informado 

- 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

0.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Juan Soria Quijaite 15/09/14 Aprobado Versión Original -  Aprobador 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Alex Manuel Jururo 
Borda 

06/03/15 Aprobado Actualización 

1.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel Calderón 08/08/15 En Revisión Actualización 
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Nro. 
INTERESADO 

(PERSONAS O GRUPOS) 
INTERÉS EN EL PROYECTO 

EVALUACIÓN 

DE IMPACTO 

TIPO DE 
IMPACTO 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O 
REDUCIR OBSTÁCULOS 

OBSERVACIONES 

Y  

COMENTARIOS 

8 
Analista Programador 
 

Que los módulos del sistema que van a ser 
implantados satisfaga todos los requisitos de los 

usuarios finales. 
Alto Positivo 

Informar continuamente sobre el avance de la 
implantación de los módulos y reportar problemas 

encontrados. 
- 

9 
Arquitecto 
 

Que se obtengan resultados favorables en el 
momento de ejecutar las pruebas a los módulos 

del sistema. 
Alto Positivo 

Informar continuamente sobre el avance de la 
implantación de los módulos y reportar problemas 

encontrados. 
- 

11 
Programador 
 

Plasmar todos los documentos del proyecto en la 
documentación final. 

Medio Positivo 
Incluirlo en la planificación del proyecto y las 

pruebas a realizar en los módulos implantados. 
- 
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ANEXO 34. AGPSMVP_PLAN_DE_GESTION_DE_METRICAS 

     
 

Nombre del Proyecto SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

DE VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER 

AGPSMVP 

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO  PROYECTO X 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE 

Performance del Proyecto 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 

La Performance del Proyecto se define como el cumplimiento del tiempo, del presupuesto del proyecto y 
del alcance. 
Este factor de calidad es relevante pues permitirá al equipo de proyecto lograr el margen de utilidad que ha 
sido calculado para el proyecto, caso contrario el proyecto podría no generar utilidades o más aún, podría 
generar pérdidas. 
Por otro lado el atraso en la entrega de los productos, previamente acordados, que espera el cliente nos 
puede ocasionar problemas contractuales. 
Así mismo el no cumplir con el alcance establecido para el proyecto en cuestión representara una perdida 
y el fracaso del proyecto que por consiguiente traerá problemas contractuales. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 

La métrica se desarrolla para monitorear el performance  del  proyecto en cuanto a cumplimiento  de 
tiempo, presupuesto y alcance, y poder tomar las acciones correctas en forma oportuna. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

El Project Manager actualizará el sistema EVM(Earned Value Mangement) en el MS Project, en la mañana 
de los lunes después de cada 12 días,  y  calculara  el  CPI  (Cost Performance  Index) y el  SPI (Schedule  
Performance  Index), en  las oficinas de MECMASTER, obteniendo de esta forma los ratios de 
performance del proyecto, los cuales se tendrán disponibles los lunes en la tarde. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

1. Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, trabajo real, y 
costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project. 

2. El MS Project calculará los índices de CPI y SPI. 
3. Estos índices se trasladarán al Informe de estado del Proyecto. 
4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o preventivas 

pertinentes. 
5. Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso. 

RESULTADO DESEADO 
1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 
2. Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

El cumplimiento de éstas métricas es indispensable para poder obtener la utilidad deseada de los 
proyectos de consultoría y capacitación de la empresa, lo cual a su vez posibilitará el crecimiento 
de la empresa y la mejora general de sus productos y servicios. 

RESPONSABLE  DEL  FACTOR DE  CALIDAD 

La persona operativamente  responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la métrica, y 
de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad 
planteados, es el Project Manager en primera instancia, pero la responsabilidad última de lograr la 
rentabilidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos recae en forma ejecutiva en el Sponsor del 
Proyecto. 
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ANEXO 35. AGPSMVP_SOLICITUD_DE_CAMBIO_001 

    

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SOLICITANTES DEL CAMBIO 
AUTOMATIZACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

MANTEAMIENTO DE 

VEHÍCULOS PESADOS 

AGPSMVP Comité de Control de Cambios 

 
 

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 

ACCIÓN CORRECTIVA  REPARACIÓN POR DEFECTO  

ACCIÓN PREVENTIVA X CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL 

El cliente decidió cambiar uno de los avisos que envía el sistema, decidió cambiar el CUS-022: 
Generar envió de avisos de las actividades fuera de fecha por CUS-049: Generar avisos de 
backlog de actividades 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO. 

El CUS-022 será reemplazado por CUS-049, ya que: 

- Cambio la necesidad del cliente. 

- El cambio ayudara al cliente a llevar un mejor control de los mantenimientos. 

- El cambio será el reemplazo inmediato del CUS-022 por CUS-049 teniendo la misma 
complejidad. 

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO 

- El cambio es solicitado porque cambio las necesidades del cliente 

EFECTOS EN EL PROYECTO 

EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 

Ninguno, se remplaza 11 actividades del 
cronograma, con los mismos atributos  Ninguno 

EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES 

Ninguno 

EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC. 

Ninguno 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisor Fecha Estado Motivo 

1.0 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Miguel 
Calderón 

20/11/14 En Revisión CREACIÓN 



264 
 

 

El cambio será realizado inmediatamente, donde solo se verá afectado el cronograma ya que se 
remplaza 11 actividades del cronograma, con los mismos atributos esto implica que se alterara 
ninguna actividad siguiente o anteriores a estas. 

REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE REVISIÓN 05 de Diciembre del 2014 

EFECTUADA POR JNP 

RESULTADOS DE REVISIÓN 

(APROBADA/RECHAZADA) 
Aprobada 

RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR MA/JNP 

OBSERVACIONES ESPECIALES Ninguna 
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ANEXO 36. AGPSMVP_INFORMES_DE_DESEMPEÑO 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

9/15/2014 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del servicio 
de mantenimiento de 

vehiculos pesados 
AGPSMVP 8/15/2014 9/15/2014 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 7% 

% Avance planificado PV / BAC 7% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 0 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 100% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 0 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 100% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 

 



266 
 

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada 

por 
Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon 
Navarro 

Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

9/29/2014 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 9/15/2014 9/29/2014 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 12% 

% Avance planificado PV / BAC 11% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 200 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 105% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 300 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 108% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

10/13/2014 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 9/29/2014 10/13/2014 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 14% 

% Avance planificado PV / BAC 15% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -180 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 96% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -360 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 93% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

10/27/2014 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 10/13/2014 10/27/2014 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 20% 

% Avance planificado PV / BAC 19% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 200 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 103% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 400 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 106% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

11/10/2014 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 10/27/2014 11/10/2014 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 26% 

% Avance planificado PV / BAC 26% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 200 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 102% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 400 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 105% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

11/24/2014 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 11/10/2014 11/24/2014 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 30% 

% Avance planificado PV / BAC 31% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -300 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 97% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -700 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 94% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Se registro un cambio antes de la reunion el cual ha sido expuesto hoy 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

12/8/2014 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 11/24/2014 12/8/2014 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 38% 

% Avance planificado PV / BAC 37% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 400 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 103% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 100 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 101% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

12/22/2014 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 12/8/2014 12/22/2014 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 42% 

% Avance planificado PV / BAC 42% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -200 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 99% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 100 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 101% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

1/5/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 12/22/2014 1/5/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 46% 

% Avance planificado PV / BAC 46% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 100 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 101% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -200 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 99% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

1/19/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 1/5/2015 1/19/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 49% 

% Avance planificado PV / BAC 50% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -200 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 99% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 0 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 100% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

2/2/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 1/19/2015 2/2/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 52% 

% Avance planificado PV / BAC 53% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -300 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 98% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -600 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 97% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

2/16/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 2/2/2015 2/16/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 56% 

% Avance planificado PV / BAC 56% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -200 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 99% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -20 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 100% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

3/2/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 2/16/2015 3/2/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 58% 

% Avance planificado PV / BAC 59% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -320 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 98% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -120 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 99% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado 

por 
Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel Arce 
Huamanchumo 

Jhon 
Navarro 

Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

3/16/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 3/2/2015 3/16/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 62% 

% Avance planificado PV / BAC 62% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -250 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 99% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -550 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 97% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

3/30/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 3/16/2015 3/30/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 67% 

% Avance planificado PV / BAC 66% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 300 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 101% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -100 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 100% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

4/13/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 3/30/2015 4/13/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 70% 

% Avance planificado PV / BAC 69% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 400 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 102% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 900 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 104% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

4/27/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 4/13/2015 4/27/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 70% 

% Avance planificado PV / BAC 69% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 300 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 101% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 600 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 103% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

5/11/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 4/27/2015 5/11/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 74% 

% Avance planificado PV / BAC 75% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -200 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 99% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 0 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 100% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

5/25/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 5/11/2015 5/25/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 78% 

% Avance planificado PV / BAC 78% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 150 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 101% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 0 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 100% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

6/8/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 5/25/2015 6/8/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 81% 

% Avance planificado PV / BAC 81% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -100 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 100% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -300 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 99% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

6/22/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 6/8/2015 6/22/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 84% 

% Avance planificado PV / BAC 84% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -200 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 99% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -500 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 98% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

7/6/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 6/22/2015 7/6/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 89% 

% Avance planificado PV / BAC 88% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 300 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 101% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 700 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 102% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 



287 
 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

7/20/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 7/6/2015 7/20/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 94% 

% Avance planificado PV / BAC 93% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 300 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 101% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 500 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 102% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

8/3/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 7/20/2015 8/3/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 95% 

% Avance planificado PV / BAC 96% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -200 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 99% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -300 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 99% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

8/17/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 8/3/2015 8/17/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 97% 

% Avance planificado PV / BAC 96% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 300 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 101% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 150 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 100% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

8/31/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 8/17/2015 8/31/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 95% 

% Avance planificado PV / BAC 96% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -300 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 99% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -700 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 98% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

9/14/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 8/31/2015 9/14/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 95% 

% Avance planificado PV / BAC 96% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -150 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 100% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 100 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 100% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

9/28/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 9/14/2015 9/28/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 97% 

% Avance planificado PV / BAC 96% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 300 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 101% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 500 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 102% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

10/12/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 9/28/2015 10/12/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 96% 

% Avance planificado PV / BAC 96% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -100 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 100% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -50 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 100% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

10/26/2015 Aprobado 
Revision 

quincenal 

       
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 10/12/2015 10/26/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 96% 

% Avance planificado PV / BAC 96% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV -150 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 100% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC -150 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 100% 
 

4- Curva S 

 
Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Estado Motivo 

V.1 
Luis Miguel 

Arce 
Huamanchumo 

Jhon 
Navarro 
Leyva 

Jhon Navarro 
Leyva 

10/30/2015 Aprobado 
Revision 
quincenal 

      
Nombre del proyecto Siglas de Proyecto Periodo Fecha de corte 

Automatizacion del 
servicio de 

mantenimiento de 
vehiculos pesados 

AGPSMVP 10/26/2015 10/30/2015 

 

Estado actual del proyecto 

1- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

% Avance real EV / BAC 100% 

% Avance planificado PV / BAC 100% 
 

2- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

SV (variación del cronograma) EV – PV 0 

SPI (índice de rendimiento del 
cronograma) 

EV / PVC 100% 
 

3- Situación del Alcance 

Indicador Formula Resultado 

CV (Variación del coste) EV – AC 0 

CPI (Índice de Rendimiento del 
coste) 

EV / AC 100% 
 

4- Curva S 

 

Problema / Pendiente Responsable Fecha 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Otros comentarios u Observaciones 
Ninguno 
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ANEXO 37. AGPSMVP_PLAN_DE_CAPACITACIONES 

PROCESO DE CAPACITACIÓN A USUARIOS FINALES 

1. JUSTIFICACIÓN 

El presente plan se sustenta  en el marco de la ejecución del proyecto AGPSMVP, el 

cual fue el diseño de un sistema que permita automatizar el servicio de mantenimiento 

de MECMASTER por consiguiente a este se presentó un software la cual la forma de 

usarlo debe ser transmitida a los empleados de la empresa para su correcto uso. 

2. OBJETIVOS 

Generar las capacitaciones tiene como objetivo principal que los colaboradores de 

MECMASTER que usen e interactúen con el sistema AGPSMVP puedan y tengan el 

conocimiento suficiente de este para poder utilizarlo sin ningún problema.  

3. ESTRUCTURA DE PLAN DE CAPACITACIÓN 

TEMA DURACIÓN MODALIDAD FACILITADOR PARTICIPANTES 

1 INTRODUCCIÓN 1 HORA PRESENCIAL 
JHON NAVARRO 

LEYVA 
PERSONAL LOGÍSTICA, 

MANTENIMIENTO 

2 DESCRIPCIÓN DE 
MÓDULOS 

1 HORA PRESENCIAL 
JHON NAVARRO 

LEYVA 
PERSONAL LOGÍSTICA, 

MANTENIMIENTO 

3  MODULO DE REGISTRAR 
OT 

30 MINUTOS PRESENCIAL 
JHON NAVARRO 

LEYVA 
PERSONAL LOGÍSTICA, 

MANTENIMIENTO 

4  MODULO DE 
MONITOREAR OT 

30 MINUTOS PRESENCIAL 
JHON NAVARRO 

LEYVA 
PERSONAL LOGÍSTICA 

5  MODULO DE 
PROYECCIONES 

30 MINUTOS PRESENCIAL 
JHON NAVARRO 

LEYVA 
PERSONAL LOGÍSTICA, 

MANTENIMIENTO 

6  MODULO DE REGISTRO 
DE RECURSOS 

1 HORA Y 30 
MINUTOS 

PRESENCIAL 
JHON NAVARRO 

LEYVA 
PERSONAL 

MANTENIMIENTO 

7  MODULO DE 
MONITOREAR 
RECURSOS 

1 HORA Y 30 
MINUTOS 

PRESENCIAL 
JHON NAVARRO 

LEYVA 
PERSONAL 

MANTENIMIENTO 

 

4. CONTENIDOS 

 

A. INTRODUCCIÓN: Espacio en el cual se realizara: 

 Justificación del proyecto 

 Ventajas del proyecto. 

 Procesos que abarca.  

 Flujo de trabajo. 

 Presentación del sistema. 

 

B. DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS: 

Espacio en el cual se llevara a cabo la introducción y descripción de cada uno de 

los módulos de AGPSMVP a los usuarios finales, resolviendo todas y cada una de 

las dudas que se presenten. 
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C. MODULO DE REGISTRO OT:  

Modulo el cual está diseñado para poder llevar acabo el flujo de registro de la OT 

desde la alerta que se crea hasta que lleva a transformarse en una OT. 

D. MODULO MONITOREO DE OT: 

Modulo el cual fue diseñado para registrar los avances de las OT, así como la 

gestión del cronograma. 

E. MODULO DE PROYECCIONES: 

Modulo el cual fue diseñado para crear y proyectar el mantenimiento así como 

generar el cronograma y el gasto de cada uno de ellos. 

F. MODULO DE REGISTRO DE RECURSOS 

Modulo el cual fue diseñado para la creación y manejo de consignaciones, retiros, 

transferencias, arqueo y arqueo extraordinario dentro del sistema. 

G. MODULO DE MONITOREAR RECURSOS 

Modulo el cual fue diseñado para poder registrar los avances de las OT con 

respecto a los recursos. 

5. EJECUCIÓN  

La ejecución del plan de capacitación se llevara a cabo en las oficinas de 

MECMASTER donde se utilizara con todos los utilitarios y materiales 

proporcionados por la empresa. 

6. EVALUACIÓN  

La evaluación del plan de evaluación se realizara por medio de una encuesta en la 

cual se recogerá la información en un documento que será diligenciado por los 

aprendices de banca, en el cual se evidenciara la información que se logró dejar 

clara. 
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ANEXO 38. AGPSMVP_PLAN_DE_PRUEBAS 

Plan de Pruebas 
Propósito del Plan  

El propósito de este plan es  planificar, estructurar y documentar la planificación de las pruebas 
de aceptación del sistema a realizar, así como la estrategia a utilizar para su ejecución. 

Alcance 

Luego de finalizar las pruebas de sistema, el programa se encuentra completamente 
ensamblado, y se han encontrado y corregido los errores entre los módulos, métodos, clases y 
objetos. En este punto se comienza con la etapa de las pruebas de validación de 
requerimientos más conocida como pruebas de aceptación.  Éstas se enfocan en las acciones 
que realiza el usuario además de las salidas del sistema que puedan ser reconocidas por él; 
dichas acciones y salidas engloban las expectativas del usuario, y están definidas en las 
especificaciones de los requerimientos del software.  

Las pruebas de aceptación, se realizara con cada uno de los entregables del proyecto y se 

documentara con el AGPSMVP_ACTA_DE_ACEPTACION_DEL_ENTREGABLE. 

Así mismo las pruebas para cada caso de uso se utilizaran la prueba de casos de uso unitarias 
y de cuatro tipos: 

 Funcionales 

 Conectividad 

 Rendimiento 

 Seguridad 

Así mismo cada una de estarán documentadas con el AGPSMVP_PLAN_DE_PRUEBAS. 

El plan que a continuación se detalla pretende dar una visión general sobre las actividades a 
realizar; sobre las pruebas consideradas; además de una explicación global que se consideró 
para la realización de los documentos a entregar, ya que darán una mayor información 
relacionada a la evaluación y reportes de este tipo de pruebas. 

Categorías de resultados de prueba 

Las categorías que pueden ser asignadas los resultados de prueba en un Caso de Prueba son: 

1. Cumple: Cumple con los resultados esperados. 
2. No cumple: No cumple con los resultados esperados 

 
En caso de que no cumpla los resultados esperados se procederá a realizar una observación y 

tendrá que elevarse el caso al Project Manager y darle el seguimiento hasta que esta prueba 

pueda pasar teniendo como plazo mínimo para solucionarlo una semana. 
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ANEXO 39. AGPSMVP_CASO_DE_PRUEBAS 

 

CASO DE PRUEBAS N°CP1 

Caso de prueba: CP1-CUS-001_Asignar cliente a la alerta 

Nombre CUS-001_Asignar cliente a la alerta 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el fin de comprobar si 

las funcionalidades definidas para el artefacto son cumplidas 

Funcionalidad: 

Funcion Independiente de Internet 

Tipo Unitaria - Funcionales 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Cerrar conexiones de internet 

Elementos 

relacionados 
CUS-001 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

normal 

El sistema debe trabjar 

independentemente de la conexión a 

internet 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema funciona de manera independiente de la conexión a 

internet pero conectado a la LAN 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP2 

Caso de prueba: CP1-CUS-001_Asignar cliente a la alerta 

Nombre CUS-001_Asignar cliente a la alerta 

Descripción Las siguiente prueba se realizara para confirmar la conectividad 

del artefacto 

Tipo Unitaria - Conectividad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar las tareas regulares a la BD 

Elementos 

relacionados 
CUS-001 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema debera permitir todas las 

conexiones y la lentitud no debe sobre 

pasar 1 min 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema no tubo problemas de sobre carga o de congelamiento 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 

  



301 
 

 

CASO DE PRUEBAS N°CP3 

Caso de prueba: CP1-CUS-001_Asignar cliente a la alerta 

Nombre CUS-001_Asignar cliente a la alerta 

Descripción Las siguientes pruebas se realizara para comprobar el 

rendimiento del artefacto 

Tipo Unitaria - Rendimiento 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar pruebas mientras, halla consumo de banda ancha 

regular (100 kb a 300 kb) 

Elementos 

relacionados 
CUS-001 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera  

mientras que utiliza el internet 

El sistema no debe colgarce o cogelarce, 

de demorar mas de 30 seg, debera cargar 

una pantalla de carga 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema mostro satisfactoriamente la pantalla de carga si las 

operaciones duraban mas de 30 seg 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP4 

Caso de prueba: CP1-CUS-001_Asignar cliente a la alerta 

Nombre CUS-001_Asignar cliente a la alerta 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el proposito de 

comprobar la seguridad del artefacto: 

Validar campos de ingreso de datos 

Tipo Unitaria - Seguridad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ingresar datos indevidos u injection SQL 

Elementos 

relacionados 
CUS-001 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera ingresar datos 

indevidos y  injection SQL 

El sistema debera advertir y denegar los 

datos mal ingresados. 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema alerto al usuario de los campso y datos erroneos 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP5 

Caso de prueba: CP1-CUS-002_Crear alerta 

Nombre CUS-002_Crear alerta 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el fin de comprobar si 

las funcionalidades definidas para el artefacto son cumplidas 

Funcionalidad: 

Funcion Independiente de Internet 

Tipo Unitaria - Funcionales 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Cerrar conexiones de internet 

Elementos 

relacionados 
CUS-002 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

normal 

El sistema debe trabjar 

independentemente de la conexión a 

internet 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema funciona de manera independiente de la conexión a 

internet pero conectado a la LAN 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP6 

Caso de prueba: CP1-CUS-002_Crear alerta 

Nombre CUS-002_Crear alerta 

Descripción Las siguiente prueba se realizara para confirmar la conectividad 

del artefacto 

Tipo Unitaria - Conectividad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar las tareas regulares a la BD 

Elementos 

relacionados 
CUS-002 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema debera permitir todas las 

conexiones y la lentitud no debe sobre 

pasar 1 min 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema no tubo problemas de sobre carga o de congelamiento 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP7 

Caso de prueba: CP1-CUS-002_Crear alerta 

Nombre CUS-002_Crear alerta 

Descripción Las siguientes pruebas se realizara para comprobar el 

rendimiento del artefacto 

Tipo Unitaria - Rendimiento 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar pruebas mientras, halla consumo de banda ancha 

regular (100 kb a 300 kb) 

Elementos 

relacionados 
CUS-002 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema no debe colgarce o cogelarce, 

de demorar mas de 30 seg, debera cargar 

una pantalla de carga 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema mostro satisfactoriamente la pantalla de carga si las 

operaciones duraban mas de 30 seg 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP8 

Caso de prueba: CP1-CUS-002_Crear alerta 

Nombre CUS-002_Crear alerta 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el proposito de 

comprobar la seguridad del artefacto: 

Validar campos de ingreso de datos 

Tipo Unitaria - Seguridad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ingresar datos indevidos u injection SQL 

Elementos 

relacionados 
CUS-002 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 
El sistema debera advertir y denegar los 

datos mal ingresados. 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema alerto al usuario de los campso y datos erroneos 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP9 

Caso de prueba: CP1-CUS-003_Crear OT 

Nombre CUS-003_Crear OT 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el fin de comprobar si 

las funcionalidades definidas para el artefacto son cumplidas 

Funcionalidad: 

Funcion Independiente de Internet 

Tipo Unitaria - Funcionales 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Cerrar conexiones de internet 

Elementos 

relacionados 
CUS-003 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

normal 

El sistema debe trabjar 

independentemente de la conexión a 

internet 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema funciona de manera independiente de la conexión a 

internet pero conectado a la LAN 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP10 

Caso de prueba: CP1-CUS-003_Crear OT 

Nombre CUS-003_Crear OT 

Descripción Las siguiente prueba se realizara para confirmar la conectividad 

del artefacto 

Tipo Unitaria - Conectividad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar las tareas regulares a la BD 

Elementos 

relacionados 
CUS-003 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema debera permitir todas las 

conexiones y la lentitud no debe sobre 

pasar 1 min 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema no tubo problemas de sobre carga o de congelamiento 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP11 

Caso de prueba: CP1-CUS-003_Crear OT 

Nombre CUS-003_Crear OT 

Descripción Las siguientes pruebas se realizara para comprobar el 

rendimiento del artefacto 

Tipo Unitaria - Rendimiento 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar pruebas mientras, halla consumo de banda ancha 

regular (100 kb a 300 kb) 

Elementos 

relacionados 
CUS-003 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema no debe colgarce o cogelarce, 

de demorar mas de 30 seg, debera cargar 

una pantalla de carga 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema mostro satisfactoriamente la pantalla de carga si las 

operaciones duraban mas de 30 seg 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP12 

Caso de prueba: CP1-CUS-003_Crear OT 

Nombre CUS-003_Crear OT 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el proposito de 

comprobar la seguridad del artefacto: 

Validar campos de ingreso de datos 

Tipo Unitaria - Seguridad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ingresar datos indevidos u injection SQL 

Elementos 

relacionados 
CUS-003 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 
El sistema debera advertir y denegar los 

datos mal ingresados. 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema alerto al usuario de los campso y datos erroneos 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP13 

Caso de prueba: CP1-CUS-004_Asignar actividades a la OT 

Nombre CUS-004_Asignar actividades a la OT 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el fin de comprobar si 

las funcionalidades definidas para el artefacto son cumplidas 

Funcionalidad: 

Funcion Independiente de Internet 

Tipo Unitaria - Funcionales 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Cerrar conexiones de internet 

Elementos 

relacionados 
CUS-004 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

normal 

El sistema debe trabjar 

independentemente de la conexión a 

internet 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema funciona de manera independiente de la conexión a 

internet pero conectado a la LAN 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP14 

Caso de prueba: CP1-CUS-004_Asignar actividades a la OT 

Nombre CUS-004_Asignar actividades a la OT 

Descripción Las siguiente prueba se realizara para confirmar la conectividad 

del artefacto 

Tipo Unitaria - Conectividad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar las tareas regulares a la BD 

Elementos 

relacionados 
CUS-004 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema debera permitir todas las 

conexiones y la lentitud no debe sobre 

pasar 1 min 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema no tubo problemas de sobre carga o de congelamiento 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 

  



313 
 

 

CASO DE PRUEBAS N°CP15 

Caso de prueba: CP1-CUS-004_Asignar actividades a la OT 

Nombre CUS-004_Asignar actividades a la OT 

Descripción Las siguientes pruebas se realizara para comprobar el 

rendimiento del artefacto 

Tipo Unitaria - Rendimiento 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar pruebas mientras, halla consumo de banda ancha 

regular (100 kb a 300 kb) 

Elementos 

relacionados 
CUS-004 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema no debe colgarce o cogelarce, 

de demorar mas de 30 seg, debera cargar 

una pantalla de carga 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema mostro satisfactoriamente la pantalla de carga si las 

operaciones duraban mas de 30 seg 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP16 

Caso de prueba: CP1-CUS-004_Asignar actividades a la OT 

Nombre CUS-004_Asignar actividades a la OT 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el proposito de 

comprobar la seguridad del artefacto: 

Validar campos de ingreso de datos 

Tipo Unitaria - Seguridad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ingresar datos indevidos u injection SQL 

Elementos 

relacionados 
CUS-004 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 
El sistema debera advertir y denegar los 

datos mal ingresados. 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema alerto al usuario de los campso y datos erroneos 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP17 

Caso de prueba: CP1-CUS-005_Asignar tiempo a las actividades 

Nombre CUS-005_Asignar tiempo a las actividades 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el fin de comprobar si 

las funcionalidades definidas para el artefacto son cumplidas 

Funcionalidad: 

Funcion Independiente de Internet 

Tipo Unitaria - Funcionales 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Cerrar conexiones de internet 

Elementos 

relacionados 
CUS-005 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

normal 

El sistema debe trabjar 

independentemente de la conexión a 

internet 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema funciona de manera independiente de la conexión a 

internet pero conectado a la LAN 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP18 

 

Caso de prueba: CP1-CUS-005_Asignar tiempo a las actividades 

Nombre CUS-005_Asignar tiempo a las actividades 

Descripción Las siguiente prueba se realizara para confirmar la conectividad 

del artefacto 

Tipo Unitaria - Conectividad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar las tareas regulares a la BD 

Elementos 

relacionados 
CUS-005 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema debera permitir todas las 

conexiones y la lentitud no debe sobre 

pasar 1 min 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema no tubo problemas de sobre carga o de congelamiento 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP19 

Caso de prueba: CP1-CUS-005_Asignar tiempo a las actividades 

Nombre CUS-005_Asignar tiempo a las actividades 

Descripción Las siguientes pruebas se realizara para comprobar el 

rendimiento del artefacto 

Tipo Unitaria - Rendimiento 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar pruebas mientras, halla consumo de banda ancha 

regular (100 kb a 300 kb) 

Elementos 

relacionados 
CUS-005 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema no debe colgarce o cogelarce, 

de demorar mas de 30 seg, debera cargar 

una pantalla de carga 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema mostro satisfactoriamente la pantalla de carga si las 

operaciones duraban mas de 30 seg 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP20 

Caso de prueba: CP1-CUS-005_Asignar tiempo a las actividades 

Nombre CUS-005_Asignar tiempo a las actividades 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el proposito de 

comprobar la seguridad del artefacto: 

Validar campos de ingreso de datos 

Tipo Unitaria - Seguridad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ingresar datos indevidos u injection SQL 

Elementos 

relacionados 
CUS-005 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 
El sistema debera advertir y denegar los 

datos mal ingresados. 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema alerto al usuario de los campso y datos erroneos 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP21 

Caso de prueba: CP1-CUS-006_Asignar los recursos a las actividades 

Nombre CUS-006_Asignar los recursos a las actividades 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el fin de comprobar si 

las funcionalidades definidas para el artefacto son cumplidas 

Funcionalidad: 

Funcion Independiente de Internet 

Tipo Unitaria - Funcionales 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Cerrar conexiones de internet 

Elementos 

relacionados 
CUS-006 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

normal 

El sistema debe trabjar 

independentemente de la conexión a 

internet 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema funciona de manera independiente de la conexión a 

internet pero conectado a la LAN 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP22 

Caso de prueba: CP1-CUS-006_Asignar los recursos a las actividades 

Nombre CUS-006_Asignar los recursos a las actividades 

Descripción Las siguiente prueba se realizara para confirmar la conectividad 

del artefacto 

Tipo Unitaria - Conectividad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar las tareas regulares a la BD 

Elementos 

relacionados 
CUS-006 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema debera permitir todas las 

conexiones y la lentitud no debe sobre 

pasar 1 min 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema no tubo problemas de sobre carga o de congelamiento 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP23 

Caso de prueba: CP1-CUS-006_Asignar los recursos a las actividades 

Nombre CUS-006_Asignar los recursos a las actividades 

Descripción Las siguientes pruebas se realizara para comprobar el 

rendimiento del artefacto 

Tipo Unitaria - Rendimiento 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar pruebas mientras, halla consumo de banda ancha 

regular (100 kb a 300 kb) 

Elementos 

relacionados 
CUS-006 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema no debe colgarce o cogelarce, 

de demorar mas de 30 seg, debera cargar 

una pantalla de carga 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema mostro satisfactoriamente la pantalla de carga si las 

operaciones duraban mas de 30 seg 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP24 

Caso de prueba: CP1-CUS-006_Asignar los recursos a las actividades 

Nombre CUS-006_Asignar los recursos a las actividades 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el proposito de 

comprobar la seguridad del artefacto: 

Validar campos de ingreso de datos 

Tipo Unitaria - Seguridad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ingresar datos indevidos u injection SQL 

Elementos 

relacionados 
CUS-006 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 
El sistema debera advertir y denegar los 

datos mal ingresados. 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema alerto al usuario de los campso y datos erroneos 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP25 

Caso de prueba: CP1-CUS-015_Registrar estado de la actividad 

Nombre CUS-015_Registrar estado de la actividad 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el fin de comprobar si 

las funcionalidades definidas para el artefacto son cumplidas 

Funcionalidad: 

Funcion Independiente de Internet 

Tipo Unitaria - Funcionales 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Cerrar conexiones de internet 

Elementos 

relacionados 
CUS-015 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

normal 

El sistema debe trabjar 

independentemente de la conexión a 

internet 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema funciona de manera independiente de la conexión a 

internet pero conectado a la LAN 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP26 

Caso de prueba: CP1-CUS-015_Registrar estado de la actividad 

Nombre CUS-015_Registrar estado de la actividad 

Descripción Las siguiente prueba se realizara para confirmar la conectividad 

del artefacto 

Tipo Unitaria - Conectividad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar las tareas regulares a la BD 

Elementos 

relacionados 
CUS-015 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema debera permitir todas las 

conexiones y la lentitud no debe sobre 

pasar 1 min 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema no tubo problemas de sobre carga o de congelamiento 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP27 

Caso de prueba: CP1-CUS-015_Registrar estado de la actividad 

Nombre CUS-015_Registrar estado de la actividad 

Descripción Las siguientes pruebas se realizara para comprobar el 

rendimiento del artefacto 

Tipo Unitaria - Rendimiento 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar pruebas mientras, halla consumo de banda ancha 

regular (100 kb a 300 kb) 

Elementos 

relacionados 
CUS-015 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema no debe colgarce o cogelarce, 

de demorar mas de 30 seg, debera cargar 

una pantalla de carga 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema mostro satisfactoriamente la pantalla de carga si las 

operaciones duraban mas de 30 seg 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP28 

Caso de prueba: CP1-CUS-015_Registrar estado de la actividad 

Nombre CUS-015_Registrar estado de la actividad 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el proposito de 

comprobar la seguridad del artefacto: 

Validar campos de ingreso de datos 

Tipo Unitaria - Seguridad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ingresar datos indevidos u injection SQL 

Elementos 

relacionados 
CUS-015 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 
El sistema debera advertir y denegar los 

datos mal ingresados. 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema alerto al usuario de los campso y datos erroneos 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP29 

Caso de prueba: CP1-CUS-017_Registrar estado de los recursos 

Nombre CUS-017_Registrar estado de los recursos 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el fin de comprobar si 

las funcionalidades definidas para el artefacto son cumplidas 

Funcionalidad: 

Funcion Independiente de Internet 

Tipo Unitaria - Funcionales 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Cerrar conexiones de internet 

Elementos 

relacionados 
CUS-017 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

normal 

El sistema debe trabjar 

independentemente de la conexión a 

internet 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema funciona de manera independiente de la conexión a 

internet pero conectado a la LAN 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP30 

Caso de prueba: CP1-CUS-017_Registrar estado de los recursos 

Nombre CUS-017_Registrar estado de los recursos 

Descripción Las siguiente prueba se realizara para confirmar la conectividad 

del artefacto 

Tipo Unitaria - Conectividad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar las tareas regulares a la BD 

Elementos 

relacionados 
CUS-017 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema debera permitir todas las 

conexiones y la lentitud no debe sobre 

pasar 1 min 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema no tubo problemas de sobre carga o de congelamiento 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP31 

Caso de prueba: CP1-CUS-017_Registrar estado de los recursos 

Nombre CUS-017_Registrar estado de los recursos 

Descripción Las siguientes pruebas se realizara para comprobar el 

rendimiento del artefacto 

Tipo Unitaria - Rendimiento 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar pruebas mientras, halla consumo de banda ancha 

regular (100 kb a 300 kb) 

Elementos 

relacionados 
CUS-017 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema no debe colgarce o cogelarce, 

de demorar mas de 30 seg, debera cargar 

una pantalla de carga 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema mostro satisfactoriamente la pantalla de carga si las 

operaciones duraban mas de 30 seg 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP32 

Caso de prueba: CP1-CUS-017_Registrar estado de los recursos 

Nombre CUS-017_Registrar estado de los recursos 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el proposito de 

comprobar la seguridad del artefacto: 

Validar campos de ingreso de datos 

Tipo Unitaria - Seguridad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ingresar datos indevidos u injection SQL 

Elementos 

relacionados 
CUS-017 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 
El sistema debera advertir y denegar los 

datos mal ingresados. 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema alerto al usuario de los campso y datos erroneos 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP33 

Caso de prueba: CP1-CUS-018_Consultar estado de las actividades del 

mantenimiento 

Nombre CUS-018_Consultar estado de las actividades del mantenimiento 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el fin de comprobar si 

las funcionalidades definidas para el artefacto son cumplidas 

Funcionalidad: 

Funcion Independiente de Internet 

Tipo Unitaria - Funcionales 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Cerrar conexiones de internet 

Elementos 

relacionados 
CUS-018 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

normal 

El sistema debe trabjar 

independentemente de la conexión a 

internet 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema funciona de manera independiente de la conexión a 

internet pero conectado a la LAN 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP34 

Caso de prueba: CP1-CUS-018_Consultar estado de las actividades del 

mantenimiento 

Nombre CUS-018_Consultar estado de las actividades del mantenimiento 

Descripción Las siguiente prueba se realizara para confirmar la conectividad 

del artefacto 

Tipo Unitaria - Conectividad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar las tareas regulares a la BD 

Elementos 

relacionados 
CUS-018 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema debera permitir todas las 

conexiones y la lentitud no debe sobre 

pasar 1 min 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema no tubo problemas de sobre carga o de congelamiento 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP35 

Caso de prueba: CP1-CUS-018_Consultar estado de las actividades del 

mantenimiento 

Nombre CUS-018_Consultar estado de las actividades del mantenimiento 

Descripción Las siguientes pruebas se realizara para comprobar el 

rendimiento del artefacto 

Tipo Unitaria - Rendimiento 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar pruebas mientras, halla consumo de banda ancha 

regular (100 kb a 300 kb) 

Elementos 

relacionados 
CUS-018 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema no debe colgarce o cogelarce, 

de demorar mas de 30 seg, debera cargar 

una pantalla de carga 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema mostro satisfactoriamente la pantalla de carga si las 

operaciones duraban mas de 30 seg 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP36 

Caso de prueba: CP1-CUS-018_Consultar estado de las actividades del 

mantenimiento 

Nombre CUS-018_Consultar estado de las actividades del mantenimiento 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el proposito de 

comprobar la seguridad del artefacto: 

Validar campos de ingreso de datos 

Tipo Unitaria - Seguridad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ingresar datos indevidos u injection SQL 

Elementos 

relacionados 
CUS-018 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 
El sistema debera advertir y denegar los 

datos mal ingresados. 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema alerto al usuario de los campso y datos erroneos 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP37 

Caso de prueba: CP1-CUS-030_Proyectar OT 

Nombre CUS-030_Proyectar OT 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el fin de comprobar si 

las funcionalidades definidas para el artefacto son cumplidas 

Funcionalidad: 

Funcion Independiente de Internet 

Tipo Unitaria - Funcionales 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Cerrar conexiones de internet 

Elementos 

relacionados 
CUS-030 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

normal 

El sistema debe trabjar 

independentemente de la conexión a 

internet 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema funciona de manera independiente de la conexión a 

internet pero conectado a la LAN 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP38 

Caso de prueba: CP1-CUS-030_Proyectar OT 

Nombre CUS-030_Proyectar OT 

Descripción Las siguiente prueba se realizara para confirmar la conectividad 

del artefacto 

Tipo Unitaria - Conectividad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar las tareas regulares a la BD 

Elementos 

relacionados 
CUS-030 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema debera permitir todas las 

conexiones y la lentitud no debe sobre 

pasar 1 min 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema no tubo problemas de sobre carga o de congelamiento 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 
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CASO DE PRUEBAS N°CP39 

Caso de prueba: CP1-CUS-030_Proyectar OT 

Nombre CUS-030_Proyectar OT 

Descripción Las siguientes pruebas se realizara para comprobar el 

rendimiento del artefacto 

Tipo Unitaria - Rendimiento 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ejecutar pruebas mientras, halla consumo de banda ancha 

regular (100 kb a 300 kb) 

Elementos 

relacionados 
CUS-030 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 

El sistema no debe colgarce o cogelarce, 

de demorar mas de 30 seg, debera cargar 

una pantalla de carga 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI 
El sistema mostro satisfactoriamente la pantalla de carga si las 

operaciones duraban mas de 30 seg 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 

  



338 
 

 

CASO DE PRUEBAS N°CP40 

Caso de prueba: CP1-CUS-030_Proyectar OT 

Nombre CUS-030_Proyectar OT 

Descripción Las siguientes pruebas se realizaran con el proposito de 

comprobar la seguridad del artefacto: 

Validar campos de ingreso de datos 

Tipo Unitaria - Seguridad 

Precondiciones Recien creado 

Postcondiciones Exitoso 

Entradas Ingresar datos indevidos u injection SQL 

Elementos 

relacionados 
CUS-030 

Versión Alta Final Fecha Alta  

Versión Modif. Fecha Modif. Descripción 

Ninguna Ninguna Ninguna 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

El usuario debera trabajar de manera 
El sistema debera advertir y denegar los 

datos mal ingresados. 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

SI El sistema alerto al usuario de los campso y datos erroneos 

 

 

         _______________________________ _________________________ 

Luis Miguel Arce Huamanchumo   Jhon Navarro Leyva 

Project Manager     SPONSOR 

 

 

 

  



339 
 

 

ANEXO 40. AGPSMVP_PLAN_DE_SOPORTE 

 

PLAN DE SOPORTE Y OPERACIÓN 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER 

AGPSMVP 

 

ROLES Y FUNCIONES 

 
USUARIOS ROLES  FUNCIONES 

Jhon Navarro Gerente General Ingresar Al Sistema sin 
ninguna restricción 

Mejía alegre José miguel 
Gerente de operaciones Generar los 

mantenimientos 

SOLANO LINARES, Javier 
Leandro 

Gerente de planeamiento Generar cronogramas y 
proyecciones 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 
Cuando ocurra una incidencia, el usuario enviara un correo al Jefe de Proyecto y este se encargara  
de verificar el error y proceder a solucionarlo, una vez solucionado se le informara al usuario para  
Que pueda hacer uso nuevamente del sistema. 
El incidente quedara registrado en la Matriz de incidencias. 

ESTRATEGIAS DE MEDICIÓN 

 
La ISO 25000, nos brinda las dimensiones para validar la calidad del Producto, las métricas  
a utilizar para el producto son : Rendimiento, disponibilidad e Integridad. 
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ANEXO 41. AGPSMVP_ASEGURAMIENTO_DE_CALIDAD 

     
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO 

DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA 

MECMASTER 

AGPSMVP 

 

DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO 
FASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVEL PAQUETE DE TRABAJO 

1.0 GESTIÓN DEL 
PROYECTO. 

Iniciación Project Charter  

ELABORADO POR 

Luis Miguel Arce Huamanchumo 

ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN 

 Formato propuesto en los OPA’s 

 ISO 26000 
 código CIP 

 

DATOS DE LA INSPECCIÓN 
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN 
Verificar el estado de los entregables y las observaciones de dichos entregabas 

MODO DE INSPECCIÓN 
MÉTODO FECHA OBSERVACIONES 

Revisión de documentos y fechas 
programadas 

 Se compara las fechas de los entregables con las 
fechas establecidas 

 

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN Conforme X No conforme  
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O 

MEJORAS A REALIZAR 
 

RESPONSABLE FECHA 

REQUERIDA 
 

OBSERVACIONES 

    

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 
 

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 
 

  



341 
 

 

 

ANEXO 42. AGPSMVP_ACTA_DE_ACEPTACION_DEL_ENTREGABLE 

   
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA 
MECMASTER 

AGPSMVP 

NOMBRE DEL CLIENTE DE OPERACIONES 

MECMASTER – Jhon Navarro Leyva 

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

Por la presente se deje constancia que la empresa MECMASTER ha recibido lo siguiente: 
 Project Charter V1. 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

La fecha de entrega del Informe Mensual 3 y el Informe Final fue modificada para el 5 de noviembre del 2007, pues 
el cronograma del programa de capacitación fue ampliado a solicitud del Comité de Control de Cambios. 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA 

MECMASTER  

  

  

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Jhon Navarro Leyva  

  

  

  

 



 
 

 

3
4
2
 

 
 

ANEXO 43. AGPSMVP_LECCIONES_APRENDIDAS 

 

   
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER 

AGPSMVP 

 

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

RESULTADO 

OBTENIDO 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

001 -Enunciado del 

alcance 

Flato documentar 

los requisitos de un 

empleado clave al 

cual no llego la 

invitación a la 

reunión 

Invitación no 

recibida por 

problemas con su 

correos externos a 

la empresa 

Ubicar al empleado 

momentos previos 

a la reunión y 

esperar a su 

llegada 

El empleado se 

sintió 

comprometido del 

proyecto y se 

manifestó 

agradado por el 

proyecto 

TODO 

STAKEHOLDER 

DEBE TENER UN 

CORREO DE LA 

EMPRESA PARA 

EVITAR POSIBLES 

PROBLEMAS 

002 - Capacitaciones La primera 

capacitación tuvo 

problemas por la 

mescla entre los 

capacitados 

(Diferentes edades 

y conocimientos) 

Se juntó a los 

empleados jóvenes 

los cuales se 

familiarizaban más 

rápido con los 

veteranos los 

cuales se les era 

más difícil 

Se citó a los 

empleados 

veteranos para la 

siguiente 

capitación y se 

rearmo el orden de 

las capacitaciones 

La segunda 

capacitación se 

realizó sin ningún 

problema ya que 

para esa 

capacitación 

estaban todo el 

personal veterano 

TODA 

CAPACITACIÓN 

DEBERÁ 

ORGANIZARSE 

TRATANDO DE 

UNIFICAR POR 

CLASIFICACIÓN A 

LOS CAPACITADOS  
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ANEXO 44. AGPSMVP_CIERRE_DEL_PROYECTO 

     
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS 

PARA LA EMPRESA MECMASTER 

AGPSMVP 

 

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO? 
 

OBJETIVOS 
 

ENTREGABLES 
REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 
OBSERVACIONES 

 

1. OBTENER ACEPTACIÓN 

FINAL. 

 

APROBACIÓN    DOCUMENTADA    DE 

LOS RESULTADOS DEL PROYECTO. 

 
SI 

 

 
2. SATISFACER TODOS 

LOS REQUERIMIENTOS 

CONTRACTUALES. 

DOCUMENTACIÓN DE ENTREGABLES 

TERMINADOS Y NO TERMINADOS. 
ACEPTACIÓN    DOCUMENTADA    DE 

QUE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO 

HAN SIDO SATISFECHOS. 

 

 
SI 

 

 

3. TRASLADAR TODOS 

LOS ENTREGABLES A 

OPERACIONES. 

 
ACEPTACIÓN   DOCUMENTADA   POR 

PARTE DE OPERACIONES. 

 

 
NO 

 

 
NO APLICA 

 

2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO? 
 

OBJETIVOS 
 

ENTREGABLES 
REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 
OBSERVACIONES 

1. EJECUTAR LOS 

PROCEDIMIENTOS 

ORGANIZACIONALES PARA 

LIBERAR LOS RECURSOS 

DEL PROYECTO. 

 

 
CRONOGRAMAS DE LIBERACIÓN DE 

RECURSOS, EJECUTADOS. 

 

 
 

SI 

 

 

2. PROPORCIONAR 

RETROALIMENTACIÓN DE 

PERFORMANCE A LOS 

MIEMBROS DEL EQUIPO. 

 

RESULTADOS DE LA 

RETROALIMENTACIÓN DE LA 

PERFORMANCE DEL EQUIPO DE 

PROYECTO, ARCHIVADOS EN LOS FILES 

PERSONALES. 

 

 
 

SI 

 

 

3.  PROPORCIONAR 

RETROALIMENTACIÓN A LA 

ORGANIZACIÓN RELATIVA 

A LA PERFORMANCE DE 

LOS MIEMBROS DEL 

EQUIPO. 

 
EVALUACIONES DE 

PERFORMANCE REVISADAS CON 

LOS GERENTES FUNCIONALES Y 

ARCHIVADAS APROPIADAMENTE. 

 

 
 

SI 
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3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO? 

 
OBJETIVOS 

 
ENTREGABLES 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 
OBSERVACIONES 

1. ENTREVISTAR A LOS 

STAKEHOLDERS DEL 

PROYECTO. 

 

RETROALIMENTACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS, DOCUMENTADA. 

 

SI 
 

2. ANALIZAR LOS 

RESULTADOS DE LA 

RETROALIMENTACIÓN 

 
ANÁLISIS DOCUMENTADO. 

 

SI 
 

 

4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO? 
 

1. EJECUTAR LAS 

ACTIVIDADES DE CIERRE 

PARA EL PROYECTO. 

RECONOCIMIENTO FIRMADO DE LA 

ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS DEL PROYECTO. 
DOCUMENTACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE CIERRE. 

 

 

SI 

 

2. INFORMAR A GERENCIA 

SOBRE TODOS LOS 

PROBLEMAS 

IMPORTANTES. 

 
DOCUMENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

IMPORTANTES. 

 

 

SI 

 

3. CERRAR TODAS LAS 

ACTIVIDADES 

FINANCIERAS ASOCIADAS 

CON EL PROYECTO. 

 

RETROALIMENTACIÓN DOCUMENTADA 

DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SOBRE EL CIERRE DEL PROYECTO. 

 

 

SI 

 

4. NOTIFICAR 

FORMALMENTE A LOS 

STAKEHOLDERS DEL 

CIERRE DEL PROYECTO. 

 

DOCUMENTO QUE COMUNICA EL 

CIERRE DEL PROYECTO, ALMACENADO 

EN EL FILE DEL PROYECTO. 

 

 

SI 

 

5. CERRAR TODOS LOS 

CONTRATOS DEL 

PROYECTO. 

 

CONTRATOS CERRADOS 

APROPIADAMENTE. 

 

SI 
 

6. DOCUMENTAR Y 

PUBLICAR EL APRENDIZAJE 

DEL PROYECTO. 

 

DOCUMENTACIÓN DE LECCIONES 

APRENDIDAS. 

 

SI 
 

7. ACTUALIZAR LOS 

ACTIVOS DE LOS 

PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO, 
ARCHIVADA. 
CAMBIOS/ACTUALIZACIONES DE LOS 

ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN, DOCUMENTADOS. 

 

 

SI 
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ANEXO 45. AGPSMVP_APROBACION_DE_SOFTWARE 

ACTA DE ACEPTACIÓN  – 

DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN 

DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER 

Antecedentes 

El proyecto AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA 
MECMASTER está compuesto por los módulos: 
El Módulo de Registrar OT: Mediante la cual la empresa podrá realizar el registro de 
todas las alertas, notificaciones para poder registrar el inicio de un mantenimiento en 
cualquiera de sus tipos. 
El Módulo Monitorear OT: a través del cual se gestionara la creación de la OT 
basada en las alertas o notificaciones para gestionar la asignación de recursos donde 
a cada OT se asignará un recurso y las actividades necesarias para llevar acabo el 
mantenimiento así como el tiempo estimado de duración. 
El Módulo de Proyección: el cual permite  realizar las proyecciones de cada uno de 
los mantenimientos así como sus cronogramas. 
El Módulo de Registro de Recursos: El cual realizara para la creación de nuevos 
recursos y la asignación de estos a las diferentes actividades y así mismo crear 
nuevas de estas. 
El Módulo de Monitorear OT: el cual permite realizar el registro del avance de cada 
una de las activadas y la utilización de los recursos. 
Objetivo del Acta de Aceptación  

El presente documento tiene como objetivo: 

Formalizar la aceptación del software con los requerimientos del proyecto 

“AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS PARA LA EMPRESA MECMASTER” 

establecidos para los procesos involucrados dentro de mantenimiento de 

vehículos pesados, de acuerdo al documento de especificación funcional aprobado 

por los usuarios de MECMASTER. 

Entregables 

Luego de haberse realizado la verificación de alcance, pruebas y presentaciones con 

los interesados de Sistemas, los entregables mencionados a continuación sustentan la 

culminación de las actividades del proyecto para los módulos en cuestión, de acuerdo 

a lo indicado en la propuesta técnica presentada por MECMASTER: 

Manuales de usuario  y  manuales técnicos del sistema. 

Programas fuentes del sistema. 

Firmado en Lima el 30 de Octubre de 2015 

 MECMASTER   

   

Nombre  : Jhon Navarro Leyva 

Cargo – Gerente General 

 Nombre : Luis Miguel Arce Huamanchumo 

Jefe de Proyectos 

 


