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RESUMEN 
 
 

La tecnología y la sistematización de los procesos han modernizado una de las 

tareas logísticas más dispendiosas, pero a la vez importantes de las empresas son 

los inventarios, por ello en el mercado actual se deben tener herramientas que 

logren optimizar este proceso para generar mayor rentabilidad en las 

organizaciones. 

 

Actualmente la empresa “JP Ingeniería & diseño” no cuenta con una gestión de 

almacén, por lo que todo el proceso de almacén se lleva a cabo de forma manual, 

lo que retrasa el proceso y genera una mínima rentabilidad. Bajo el contexto, JP 

Ingeniería & Diseño es una empresa de servicios dedicada íntegramente a cubrir 

las necesidades dentro del campo de la seguridad electrónica y sistemas contra 

incendios, para tal propósito contamos con profesionales y personal técnico 

debidamente calificados en su rubro, con la finalidad de brindar a nuestros clientes 

la seguridad necesaria a la continuidad de sus actividades sin riesgo de 

interrupciones por un eventual siniestro.  

 

La implementación del sistema para el área logística se logró la optimización de los 

tiempos de espera en los requerimientos de materiales de inventario y así mismo 

visualizar el stock en tiempo real de los almacenes de la empresa para los pedidos 

realizados en almacenes cercanos. 

 

Se logró que el tiempo de búsqueda de productos en stock en un TOBE se redujera 

en 4.11211 minutos con una eficiencia de la herramienta del 57.67%, en la que la 

concentración de la información del rango intercuartílico fue de 46.1461%. Así 

mismo el tiempo de registro de clientes proveedores disminuyó en 2.4786 minutos 

con una eficiencia de la herramienta del 75.42%, con una concentración del rango 

intercuartílico del 25.95%. Además, el tiempo de facturación de productos vendidos 

disminuyó en 9.4067 minutos con una eficiencia de la herramienta del 84.19%, 

teniendo una concentración de la información del 61.54%. 
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El índice de desempeño de Programación SPI fue de 0.998 lo que nos indica que el 

proyecto fue bien planificado respecto a los hitos en el cronograma el cual fueron 

cumplidos en su debido momento. Así mismo el índice de Desempeño de costos 

fue de 1.324 nos indica que los costos del proyecto fueron bien planificados 

durante el tiempo y eso hizo que el proyecto tenga una eficacia económica. 

 

Palabras Claves: Stock, Logística, Seguridad, Requerimientos, Eficiencia, 
Almacén. 
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ABSTRACT 
 
 

The technology and the systematization of the processes have modernized the 

more expensive logistics tasks, but at the same time important of the companies are 

the inventories, for that reason in the current market they must have tools that 

manage to optimize this process to generate greater profitability in the 

organizations. 

 

Currently the company "JP Ingeniería & Diseño" does not have a warehouse 

management, so the entire warehouse process is carried out manually, which 

delays the process and generates a minimum profitability. Under the context, JP 

Ingeniería & Diseño is a service company dedicated entirely to meet the needs 

within the field of electronic security and fire systems, for this purpose we have 

professionals and technical personnel duly qualified in their field, with the aim of 

provide our customers with the necessary security to continue their activities without 

the risk of interruptions due to a possible loss. 

 

The implementation of the system for the logistics area was achieved by optimizing 

the waiting times in the requirements of inventory materials and also visualize the 

stock in real time of the company's warehouses for orders placed in nearby 

warehouses. 

 

It was achieved that the search time of products in stock in a TOBE was reduced in 

4.11211 minutes with an efficiency of the tool of 57.67%, in which the concentration 

of the interquartile range information was 46.1461%. Likewise, the time of 

registration of client suppliers decreased by 2.4786 minutes with an efficiency of the 

tool of 75.42%, with a concentration of the interquartile range of 25.95%. In addition, 

the time of billing of products sold decreased by 9.4067 minutes with an efficiency 

of the tool of 84.19%, having a concentration of information of 61.54%. 

 

The performance index of SPI Programming was 0.998 which indicates that the 

project was well planned with respect to the milestones in the schedule which were 

fulfilled in due course. Likewise, the cost performance index was 1,324, indicating 
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that the project costs were well planned during the time and that made the project 

economically efficient. 

 

Keywords: Stock, Logistics, Security, Requirements, Efficiency, Warehouse. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la empresa “JP Ingeniería & Diseño” encuentra gran dificultad 

en agilizar los procesos de requerimiento, con el fin de que el desarrollo 

correcto de éstas, aumenten la probabilidad de la disponibilidad y la fiabilidad 

de los pedidos en el almacén, considerando que operaran todos los días de la 

semana.  

 

La ausencia de un trabajo planificado puede repercutir en pedidos no 

atendidos, lo cual haría necesario realizar un mantenimiento correctivo de 

emergencia. Sin embargo, en un estado de emergencia no siempre se cuentan 

con los insumos y recursos humanos necesarios, lo cual puede llegar a 

representar incumplimiento de los pedidos de la empresa, falta de calidad en 

los pedidos finales, significando pérdida de dinero y prestigio para la empresa.  

 

Ante este gran riesgo surge la necesidad de implementar una Gestión de 

almacén para agilizar los requerimientos de materiales en la empresa “JP 

INGENIERIA & DISEÑO”. Con el fin de optimizar los tiempos de espera cuando 

se requiere un material del inventario, además de visualizar el stock de los 

almacenes para poder hacer pedidos al almacén más cercano. 

 

Como resultado del proyecto se obtendrá un producto que logrará satisfacer las 

necesidades de la organización y pueda servir como soporte a la toma de 

decisiones. 

 

El proyecto tendrá la siguiente estructura: 

 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN - En este capítulo, 

comprenderá los temas como Fines de la Organización, Análisis externo, 

Análisis Interno, Análisis Estratégico, Descripción de la problemática y 

resultados esperados, con la finalidad de entender a la empresa y a su entorno 

de negocio  

.   

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO - 

En este capítulo se presenta el Marco Teórico con el que se va a trabajar, tanto 
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de la empresa (procesos que atacara el proyecto) y a su vez el Marco Teórico 

de la gestión de proyectos, ingeniería del proyecto y el soporte de proyecto.   

 

CAPÍTULO III: INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO - En este 

Capítulo se refieren a los procesos de iniciación del proyecto, en donde se 

definen los objetivos del proyecto, se identifican a los principales interesados, 

se nombra al DP y se autoriza formalmente el inicio del proyecto; y en los 

procesos de planificación del proyecto se define el alcance del proyecto, se 

refinan los objetivos y se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, que 

será el curso de acción para un proyecto exitoso.   

 

CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

PROYECTO - Este capítulo comprenden la realización los procesos de 

ejecución del proyecto en donde se integran todos los recursos a los fines de 

implementar el plan para la dirección del proyecto. Y se indican los procesos de 

Monitoreo y control del proyecto en done se supervisa el avance del proyecto y 

se aplican acciones correctivas.   

 

CAPÍTULO V: CIERRE DEL PROYECTO - En este capítulo se 

desarrolla los procesos de cierre en donde se formaliza con el cliente la 

aceptación de los entregables del proyecto.   

 

CAPÍTULO VI: EVALUACION DE LOS RESULTADOS - En este capítulo 

se identifica, monitorea y supervisa los indicadores de gestión del proyecto y se 

evalúa si se están cumpliendo de acuerdo al plan estratégico.  

  

CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - En este 

capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1 Datos generales de la organización: 

1.1.1. Nombre de la empresa: JP Ingeniería & Diseño  

 

La empresa está ubicada en Jr. Benjamín Ugarteche 139 Dpto 

022 - Pueblo Libre. 

GRÁFICO N°1 - JP Ingeniería & Diseño 

 

Fuente: Google map 

 

GRÁFICO N°2 - Ubicación de la empresa 

 

Fuente: Google map 
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1.1.2. Rubro o Giro del Negocio 

 
La Empresa JP Ingeniería & Diseño está dedicada a la 

seguridad Integral y Sistemas Contra Incendios. 

1.1.3. Breve Historia 

 
La Empresa JP Ingeniería & Diseño se inicio el 04 de abril de 

2012 y su rubro es elaborar proyectos integrales de sistemas 

contra incendio, seguridad electrónica y control de accesos 

desde su inicio o a partir de cualquier fase del proyecto. Las 

instalaciones van acorde a las normas NFPA (Asociacion 

Nacional de Proteccion contra el Fuego) 13 , 14 , 20 , 25, 72 y 

101, asimismo, los materiales y equipos que usamos son 

listados y certificados segun el requerimiento del cliente. 

1.1.4. Organigrama actual 

GRÁFICO N°3 – Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.1.5. Descripción de las Áreas funcionales 

Las áreas funcionales de la empresa son: 

 

 Área de Dirección General de la Empresa 

Conformada por la junta directiva encargada de pensar 

en el horizonte de la empresa, es la cabeza de la 

empresa.  



3 

 

 

Gerente General: Jorge Espinoza Tang 

 

 Área de Administración 

Esta área toma en cuenta todo lo relacionado con el 

funcionamiento de la empresa. Es la operación del 

negocio en su sentido más general. Desde la 

contratación del personal hasta la compra de insumos, 

el pago del personal, la firma de los cheques, verificar 

que el personal cumpla con su horario, la limpieza del 

local, el pago a los proveedores, el control de los 

inventarios de insumos y de producción, los procesos 

de la calidad, y la gestión del negocio son parte de esta 

área. 

  

 Área Contable y Financiera 

Se encarga de diligenciar la emisión de facturas y los 

cobros, las proyecciones de ingresos por ventas y los 

costos asociados con el desarrollo del negocio, los 

gastos generales y todo lo relacionado con movimiento 

de dinero. 

 

1.1.6. Descripción general del proceso de negocio. 

GRÁFICO N° 04 – Proceso de Negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2 Fines de la Organización 

Es una Empresa líder con la finalidad de brindarle un servicio de 

calidad acorde a las necesidades y exigencias que usted merece. 

  

1.2.1 Misión 

 

Somos una empresa que desarrolla sistemas que protegen la vida de 

las personas, satisfaciendo los requerimientos de seguridad de 

nuestros Clientes mediante equipos de seguridad electrónica de última 

generación y de la más alta calidad a los mejores precios. Brindar un 

excelente servicio personalizado y máxima garantía en todas nuestras 

instalaciones. 

 

1.2.2 Visión 

 

Para el 2018 posicionarnos dentro de las mejores empresas líderes en 

el mercado peruano con proyección internacional, manteniendo una 

rentabilidad financiera sostenible, brindando servicios y productos 

basados en estándares de calidad, logrando la satisfacción de 

nuestros clientes gracias a nuestros colaboradores competentes y 

motivados. 

 

1.2.3 Valores 

 

“JP Ingeniería & Diseño” deberá cultivar los valores propios de servicio 

de seguridad de manera que ofrezca un servicio de calidad y 

satisfacción para los clientes. 

 Cooperación Plena. 

 Adaptación al cambio  

 Creatividad 

 Ética 

 Iniciativa 

 

1.2.4 Objetivos Estratégicos 

 Mantener el personal capacitado para sustentar la experiencia y 

mantener la diversidad de dispositivos ofrecidas por nuestra 
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empresa para incrementar nuestra rentabilidad gracias al amplio 

mercado disponible y así ampliar nuestra cartera de cliente. 

 Incrementar la captación de clientes en función de nuestra alta 

experiencia, local propio y moderno y de esta manera afrontar el 

surgimiento de nuevas empresas. 

 Aprovechar nuestra experiencia para brindar servicios de 

seguridad y personal capacitado de forma que afrontemos los 

surgimientos de tecnologías cambiantes. 

 Aprovechar la formación de alianzas estratégicas con los 

proveedores para que nos brinden soporte en cuanto a los 

dispositivos y capacitación de nuestro personal en utilización de 

software además de implementar un sistema para facilitar la 

gestión en almacén. 

 Incrementar personal capacitado en el uso de software de 

almacén, para mejorar la calidad en el servicio y de esta manera 

ser más competitivo frente a la competencia. 

 

1.2.5 Servicios que ofrece 

”JP Ingeniería & Diseño” posee los siguientes servicios diferenciados 

por la calidad en el Servicio: 

 Instalación y Montaje de equipos 

 Detección y Extinción de incendios 

 Circuito Cerrado de Televisión 

 Control de Accesos 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

1.3 Análisis externo 

1.3.1 Análisis del entorno general 

A. FACTORES ECONÓMICOS 

Se cuenta con diversos dispositivos en diferentes escalas 

de precios para poder llegar a todo el mercado 

cumpliendo con los estándares de calidad, teniendo una 

buena cartera de cliente. 

   



6 

 
B. FACTORES TECNOLÓGICOS 

Se entrega calidad, pero a la vez dispositivos de última 

generación para poder mantenerse en el mercado que 

cada día es más competitivo y posee ofertas agresivas. 

 

C. FACTORES POLÍTICOS 

Exige que las empresas que ofrezcan estos servicios se 

rijan de acuerdo a normas como NFPA 13, 14, 20, 25, 72 

y 101 para asegurar la calidad del servicio. 

  

D. FACTORES SOCIALES 

El mercado ha dejado de lado su privacidad a cambio de 

su seguridad por lo cual demandan dispositivos de 

vigilancia, resultado del incremento delictivo. 

 

E. FACTORES DEMOGRÁFICOS 

El servicio se tiene que diversificar de acuerdo al poder 

adquisitivo de las demandas y de esta forma ofrecer un 

servicio de acuerdo a sus posibilidades sin perder a la 

vez la calidad del mismo. 

 

1.3.2 Análisis del entorno competitivo 

El mercado posee una gran oferta de estos servicios devido a que la 

mentalidad de las personas a tenido que variar adadtandose a los 

cambio sociales como la delincuencia, vandalismo o vigilar el cuidado 

de sus hijos, ofreciendo una variedad de ventanjas para asi poder 

atraer mas clientes. 

 

1.3.3 Análisis de la posición competitiva  Factores claves de éxito 

Existen muchas empresas, pero solo dos empresas toman los grandes 

proyectos como de supermercados, centros comerciales, hoteles de 

lujo, y empresas, siendo JP Ingeniería & Diseño una de ellas. 

 

1.4 Análisis Interno 

1.4.1 Recursos y capacidades 

A. RECURSOS TANGIBLES 

Los materiales y equipos que usan son listados y 

certificados según el requerimiento del cliente. Por ello 
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trabajan con las mejores marcas reconocidas en el 

mercado. 

 Personal. 

 Computadoras. 

 Móviles (Gama media). 

 Equipos de Seguridad 

 Cámaras de seguridad 

 Sistema contra incendios 

 

B. RECURSOS INTANGIBLES 

Secuencia de procesos, manuales de procedimiento, 

Know how de la empresa.  

 Plan estratégico. 

 Marca registrada. 

 Imagen institucional. 

 Relaciones con bancos e instituciones. 

 Cultura Organizacional. 

 Políticas Internas 

 

C. CAPACIDADES ORGANIZATIVAS 

Cuenta con una plana jerárquicamente organizada, con 

personal líder y capacitado en diversas áreas. 

D. ANÁLISIS DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

El personal cuenta con diversas competencias, además 

de estar capacitado en los procesos que concierne al 

servicio que ofrece a los clientes. 

1.4.2 Análisis de la cadena de valor 
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GRÁFICO N°05 – Cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A. ACTIVIDADES PRIMARIAS: 

 

Los procesos identificados fueron: 

 

 Logística de Entrada 

 Gestión de requerimientos. 

 Marketing y Ventas 

 Gestión de marketing. 

 Gestión Comercial. 

 Operaciones 

 Gestión de almacén. 

 Gestión de contratos. 

 Logística de Salida 

 Gestión de emisión de documentos. 

 Gestión de atención al cliente. 
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B. ACTIVIDADES DE APOYO: 

 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas 

por las también denominadas actividades secundarias las 

cuales se detallan a continuación:  

 Infraestructura de la Empresa  

 Instalaciones adecuadas.   

 Gestión de Recursos Humanos  

 Contratación del personal.  

 Capacitación del personal.   

 Desarrollo Tecnología  

 Mantenimiento y Soporte de equipos informáticos  

 Contar con equipos modernos.   

 Abastecimiento  

 Gestión de proveedores.  

 Asesoría  

 Gestión Legal. 

 

1.5 Análisis Estratégico 

 

1.5.1 Análisis FODA 

A. FORTALEZAS 

 Alta experiencia de 4 años en brindar servicios de 

seguridad integral y sistema contra incendios. 

 Posicionado en el mercado. 

 Personal capacitado en la implementación del servicio. 

 Local propio y moderno 

B. DEBILIDADES 

 Falta de un sistema de almacén. 

 Falta de personal capacitado para el uso del software 

de almacén. 
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C. OPORTUNIDADES 

 Alianzas estratégicas con otros proveedores. 

 Diversidad de cartera de proveedores. 

 Amplio mercado disponible. 

 Diversidad de cartera de clientes (hoteles, centros 

comerciales, etc.). 

D. AMENAZAS 

 Tecnología cambiante.  

 Surgimiento de nuevas empresas que ofrezcan el 

mismo servicio.  

1.5.2 Matriz FODA 

GRÁFICO N°06 – MATRIZ FODA 

 

 

 

MATRIZ 

FODA 

Fortalezas 

(F1) Alta experiencia de 

4 años en brindar 

servicios de seguridad 

(F2) Posición en el 

mercado (F3) Personal 

Capacitado y 

competente. 

(F4)Cartera de cliente 

Debilidades 

(D1) Cuellos de botella 

en el almacén. 

(D2) Falta de publicidad 

(D3) Capacidad 

tecnológica 

Oportunidades 

(O1) Alianzas 

estratégicas. 

(O2)Amplio 

mercado 

disponible. 

(O3) Alta 

demanda de 

F-O Potencialidades 

(F1_O2) Aprovechar el 

amplio mercado 

disponible y nuestra 

amplia experiencia en el 

mercado para mantener 

nuestra rentabilidad 

financiera. 

D-O Desafíos 

(D1,D3_O1) Aprovechar 

las alianzas estratégicas 

para recibir 

capacitaciones en el uso 

de nuevas herramientas 

tecnológicas  para así 

eliminar los cuellos de 
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productos de 

seguridad. 

(F2_O1) Aprovechar 

nuestras alianzas 

estratégicas con 

proveedores para 

obtener productos de 

calidad y mejorar nuestra 

posición en el mercado. 

(F3_O1) Aprovechar las 

alianzas estratégicas  

para ofrecer nuevos 

cursos y capacitaciones 

a nuestros colaboradores 

y  así incrementar 

nuestro personal 

motivado y capacitado. 

botella y mejorar nuestra 

capacidad tecnológica. 

(D2_O2,O3) Incrementar 

nuestra publicidad para 

aprovechar la alta 

demanda de nuestros 

productos y el amplio 

mercado disponible. 

Amenazas 

(A1) 

Tecnología 

cambiante.  

(A2) 

Surgimiento 

de nuevas 

empresas del 

mismo giro 

empresarial. 

(A3) Mejores 

ofertas de 

servicios y 

productos por 

la 

competencia. 

F-A Riesgos 

(F1,F4_A2) Hacer uso de 

nuestra alta experiencia 

en el mercado y nuestra 

amplia cartera de clientes 

para afrontar el 

surgimiento de nuevas  

competencias. 

(F3_A1) Hacer uso de 

nuestro personal 

capacitado y 

competente para 

afrontar a la tecnología 

cambiante, haciendo 

uso de nuevas 

herramientas 

tecnológicas para la 

optimización de 

nuestros procesos. 

D-A Limitaciones 

(D2,D3_A2) Incrementar 

nuestra publicidad para 

dar a conocer nuestras 

promociones y servicios 

dados por nuestros 

colaboradores capacitados 

y motivados para afrontar 

el surgimiento de nuevas 

competencias. 

(D1,D3_A3) Hacer uso de 

las nuevas herramientas 

tecnológicas para 

eliminar nuestros 

cuellos de botella y así 

cumplir con las 

expectativas de nuestros 

clientes afrontando las 

mejores ofertas de la 

competencia. 

Fuente: Elaboración Propia 

 



12 

 
Análisis para Matriz EFI 

Matriz EFI: 

En la presente matriz, observamos que en la columna 

Peso (industria), se ha ingresado el peso del análisis del 

cuadro anterior (Análisis para matriz EFI), en la columna 

clasificación se define por 1-Debilidad, 2-Debilidad 

menor, 3-Fuerza menor y 4-Fuerza mayor. 

Tabla N° 1- Matriz EFI 

Factores Peso 

(industria) 

Calificación 

(Organización) 

Ponderación 

FORTALEZAS 

F1: Adecuada 

infraestructura para el 

almacenamiento de 

productos de la empresa 

15.00% 4                

0.60  

F2: Políticas de manejo y 

control de inventario. 

15.00% 4                

0.60  

F3: Unidades de sistemas 

de seguridad propias a la 

venta 

10.00% 3                

0.30  

F4: Cuenta con planes para 

el apoyo y desarrollo de la 

población. 

16.00% 4                

0,64  

F5: Alianza estratégica con 

otras empresas del mismo 

rubro 

10.00% 3                

0.30  

SUB-TOTAL DE FORTALEZAS                

2.44 

DEBILIDADES 

D1: Insuficiente 

comunicación con los 

clientes para dar a conocer 

las mejoras y disponibilidad 

de nuestros servicios. 

4.00% 1                

0.04  
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D2: Cuenta con tecnología 

obsoleta. 

7.00% 1                

0.07  

D3: Deficiente seguimiento 

y control del flujo de 

operaciones 

7.00% 2                

0.14  

D4: Falta de control y/o 

control de productos 

7.00% 2                 

0.14  

D5: Falta de personal para 

el control de inventario de 

productos. 

9.00% 2                

0.18  

SUB-TOTAL DE DEBILIDADES 0.57 

TOTAL EFI 100%  3.01 

Calificación 

Debilidad 1 

Debilidad 

Menor 

2 

Fuerza Menor 3 

Fuerza Mayor 4 

         Fuente: Elaboración Propia 

Análisis para Matriz EFE 

Matriz EFE: 

En la presente matriz, observamos que en la columna 

Peso (industria), se ha ingresado el peso del análisis del 

cuadro anterior (Análisis para matriz EFE), en la 

columna clasificación se define por 1- Respuesta Mala, 

2- Respuesta Media, 3- Respuesta Superior a la Media 

y 4- Respuesta Superior. 

Tabla N°2 - Matriz EFE 

Factores Peso 

(industria) 

Calificación 

(Organización) 

Ponderación 

OPORTUNIDADES 

O1: Expansión 

de Ventas del 

servicio en el 

10.00% 4                

0.40  
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país. 

O2: Captación 

de Potenciales 

Clientes por 

medio de la 

página web. 

8.00% 4                

0.32 

O3: Acceso a 

los mercados 

internacionales 

gracias a los 

Tratados de 

Libre Comercio. 

10.00% 2                

0.20  

O4: Nuevas 

tecnologías en 

todos los 

ámbitos. 

15.00% 3                

0.45  

O5: Incremento 

de venta de 

productos de la 

empresa  

10.00% 4                

0.40  

SUB-TOTAL DE OPORTUNIDADES                

1.77 

AMENAZAS 

A1: Alza de 

precios. 

8.00% 2                

0.16  

A2: Aumento de 

los precios de 

productos  

10.00% 1                

0.10  

A3: Aumento 

explosivo de la 

demanda por 

ventas de 

productos. 

12.00% 1                

0.12  

A4: Ingreso de 

competidores 

extranjeros al 

8.00%                        3                

0.24  
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mercado 

nacional. 

 

 

A5: Fenómenos 

naturales que 

puedan 

prolongar el 

tiempo de 

entrega del 

producto 

vendido. 

9.00% 3 0.27 

SUB-TOTAL DE AMENAZAS                

0.89  

TOTAL EFE 100%   2.66  

 

Calificación 

Respuesta Mala 1 

Respuesta Media 2 

Respuesta 

Superior a la 

Media 

3 

Respuesta 

Superior 

4 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO N° 7 - Matriz IE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta matriz, vemos claramente que la empresa, en la actualidad, se 

encuentra capaz de crecer y construir, esto nos quiere decir que las 

estrategias de la empresa están enfocadas a la integración y están 

hechas intensivamente.  

1.5.3. Mapa Estratégico 

A continuación, se detallada los objetivos estratégicos que se 

consideran como factor motivacional para el desarrollo de la presente 

investigación, es decir, los que permitirán dirigir el enfoque de los 

objetivos específicos, facultando la medición de la investigación y por 

ende la conclusión de la misma. Los otros objetivos estratégicos no 

han sido detallados por no ser materia del presente estudio.  
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GRÁFICO N° 8 – Mapa estratégico 

 

 

Tabla N°3 – Mapa Estratégico 

 

Objetivos 

Estratégico 

Indicad

or 
Índices 

Resultad

o 

Esperado 

OE12. Mejorar el 

control de los 

niveles de 

abastecimiento. 

Emisión 

Numero de reportes 

emitidos/ 
70% 

Numero de reportes 

requeridos 

OE10. Mejorar la 

asistencia de 

tecnología de 

información 

Tiempo 

real 

Tiempo esperado de la 

consulta/ 
100% 

Tiempo real de la 

consulta 

OE11. Incrementar 

la confiabilidad de 

la información de 

los movimientos 

de inventarios 

Coheren

cia 

Registro de Ingresos 

lógicos al inventario/  

35% 

Validación de Ingresos 

físicos al almacén 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6 Descripción de la problemática 

 

JP Ingeniería & Diseño es una empresa de servicios dedicada a cubrir 

las necesidades dentro del campo de la seguridad electrónica y 

sistemas contra incendios. En la empresa en el área de almacén no 

cuenta con una correcta distribución en los dispositivos e implementos 

necesarios para los proyectos y las ventas de todos sus productos de 

seguridad, así mismo los trabajadores tienen dificultades para poder 

ubicar los pedidos según las órdenes de compra y esto hace que la 

rentabilidad de la organización no fluya en forma correcta. Además, no 

existe una codificación que esté acorde con la ubicación en los 

anaqueles y todos los productos que se ofrecen al cliente, por ello 

existe un tiempo adicional al tiempo estándar de búsqueda de los 

dispositivos el cual se tiene una demora en el tiempo de búsqueda del 

producto generando un retraso en el pedido. 

En la empresa existe una pérdida del inventario físico de los productos 

debido a un mal sistema de orden en los anaqueles, robos de 

empleados y un mal manejo de registro de cuando se venden los 

productos ofrecidos por la empresa.  

En la empresa desconoce la demanda de sus productos vendidos, 

desconoce cuales productos son los que más se venden, además 

desconoce cuáles son los productos que menos se venden, cuáles son 

las variaciones entre cada mes y que solo existen productos que se 

venden solo en algunas temporadas. 

Los inventarios inexactos hacen registro de productos que no sean 

exactos el cual presenta una realidad distorsionada, por ello el 

planteamiento de un sistema de información que permita controlar 

estos procesos se hace necesario para la eficacia de los inventarios. 

Con todas las consideraciones se plantea el siguiente problema 

general de la organización: 
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A. Problemática 

 

¿En qué medida la implementación del Sistema de Información influye 

en el proceso de control de Stock en la empresa JP Ingeniería & 

Diseño? 

 

PE1: ¿En qué medida la implementación del Sistema de Información 

influye en el proceso de ventas de productos en la empresa JP 

Ingeniería & Diseño? 

 

PE2: ¿En qué medida la implementación del Sistema de Información 

influye en el proceso de operaciones de control de Stock de productos 

en la empresa JP Ingeniería & Diseño? 

 

PE3: ¿En qué medida la implementación del Sistema de Información 

influye en el seguimiento y control de pedidos de productos en la 

empresa JP Ingeniería & Diseño? 

 

B. Sistema de Variables 

GRÁFICO N° 9 – Variables de Estudio 

 

 

 

Sistema de Información 

D
e

p
e

n
d

ie
n
te

(X
) 

Sistema 

- Rendimiento. 

- Portabilidad 

- Integridad 

- Confiabilidad 

- Disponibilidad 

 

 

 

 

Proceso de control de 

Stock 

In
d
e

p
e

n
d

ie
n
te

(Y
) 

Mejora en Procesos 

- Oportunidad de venta de 

productos 

- Eficiencia en operaciones de 

control de stock 

- Seguimiento y control de 

pedidos de productos. 
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Fuente de Elaboración Propia. 

 

Tabla N°4 - Matriz de Dimensiones 

 

Dimensiones(Características

) 

X1 

Rendimient

o 

X3 

Integrida

d 

X5 

Disponibilida

d 

Y1 Oportunidad   PS1   

Y2 Eficiencia   PS2  

Y3 Seguimiento.      PS3 

Fuente de Elaboración Propia. 

1.6.1 Objetivos 

 

Determinar la medida en que la implementación del Sistema de 

información influye en el proceso de control de Stock en la empresa JP 

Ingeniería & Diseño.  

OE1: Determinar la medida en que la implementación del Sistema de 

Información influye en el proceso de ventas de productos en la 

empresa JP Ingeniería & Diseño. 

 

OE2: Determinar la medida en que la implementación del Sistema de 

Información influye en el proceso de operaciones de control de Stock 

de productos en la empresa JP Ingeniería & Diseño. 

 

OE3: Determinar la medida en que la implementación del Sistema de 

Información influye en el seguimiento y control de pedidos de 

productos en la empresa JP Ingeniería & Diseño. 

 

1.7 Resultados Esperados.  

 

1.8 Análisis del proceso Actual 

 
El análisis de los procesos de estado Actual y la mejora que se obtendrá 

serán realizados por la herramienta BIZAGI en el cual es una suite 
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ofimática, que es utilizado para diagramar, documentar y simular 

procesos. 

 

Las principales características de esta herramienta son: 

 Bizagi process Modeler, Es un Frameware para diagramas, 

documentar y simular procesos de manera gráfica a esto se le 

considera como BPMN(Business Process Modeling Notation). 

 Bizagi BPM Suite, Que tiene 2 herramientas Bizagi Studio 

(construcción)  y Bizagi BPM server (ejecución y control), símbolos 

que se usaran en la utilización del Bizagi para plasmar los 

procesos: 

 

Tipos de Tareas: 

Gráfico N°10 – Tipos de tareas 

 

Fuente Elaboración Propia 
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 Gráfico N°11 – Eventos de inicio y fin 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

Gráfico N°12 – Eventos intermedios 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

Gráfico N°13 – Compuertas y objetos de datos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

El GRÁFICO Nº 14 es el Análisis actual de los usuarios y procesos que serán 

impactados por la implantación del proyecto., estos procesos tienen diferente 

maneras de realizarlos y se representaran de acuerdo a qué tipo de proceso 

es Manuales, automatizados de envió de recepción. 
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Gráfico N°14 – DIAGRAMA BPD DE LOS PROCESOS ACTUALES 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

1.8.1 Análisis de la mejora del proceso 

 

El GRÁFICO Nº15 nos brinda información de cómo serán los procesos 

luego de que se implante el proyecto brindándonos un mejor enfoque 

de cada uno de ellos y el tiempo a mejorar. 
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GRÁFICO N°15 – Diagrama BPD de la mejora de procesos 

 

Fuente Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO 

 

2.1  MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO 

 

El sector de seguridad integral ha evolucionado rápidamente 

pasando desde un vigilante a poseer equipos sofisticados capaces 

de capturar imágenes a varios metros y estar conectados con la 

Policía Nacional siendo su crecimiento estimado a un ritmo de 10% 

anual, cada vez más empresas están demandando un tipo de 

seguridad que no se limita a colocar a un vigilante en la puerta, esto 

está ocasionando una escasez de vigilantes capacitados. 

Si bien el sector de la seguridad se divide principalmente en tres 

grandes grupos, las empresas de vigilancia privada, las proveedoras 

de tecnología y las que transportan valores, lo que ahora están 

buscando los clientes son servicios más integrales y especializados. 

La seguridad electrónica la que está creciendo con mayor voracidad 

que las empresas de vigilantes y esto se debe al avance de 

construcciones en el país y a un cambio de perspectiva por parte de 

las empresas frente al tema de la seguridad. 

 Los clientes también han cambiado a la hora de prescindir los 

servicios y esto se debe a un cambio en el perfil de los compradores. 

“Si antes los compradores de seguridad de una empresa eran ex 

policías o militares, ahora son mucho más técnicos, incluso muchos 

son ingenieros industriales. 

Según el sector que demanda estos servicios son los requerimientos 

del mismo, el sector minero demanda mayor control con el medio 

ambiente y seguridad ocupacional, por eso es necesario que el 

personal de vigilancia que se destaque a una empresa minera esté 

preparado para detectar cualquier anomalía en esas áreas. 

La banca, uno de los sectores que más invierte en seguridad, 

también tiene sus propios requerimientos. Cada banco tiene sus 

propios estándares, unos no necesitan tantas cámaras y otros 

requieren cámaras que puedan grabar hasta la denominación del 

billete que recibe la cajera. 

 

 

2.2 Marco teórico del Proyecto 
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2.2.1 Gestión del Proyecto PMBOK 

 
Para la Gestión del Proyecto, se utilizará la guía del PMBOK, ya que 

brinda muchas facilidades de brindar información al cliente, y una 

mejor orientación para el equipo del proyecto. 

El PMBOK cuenta con 5 grupos de procesos y cuenta con 42 

procesos, además que están las 10 áreas de conocimiento que son 

fundamentales en un proyecto, además que se aplica la triple 

restricción (Calidad, Tiempo y Costo). 

Grupos básicos de Procesos 

 Iniciación (2 procesos): Define y autoriza el proyecto o una fase 

del mismo.  

 Planificación (20 procesos): Define, refina los objetivos y 

planifica el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el 

alcance pretendido del proyecto. 

 Ejecución (8 procesos): Compuesto por aquellos procesos 

realizados para completar el trabajo definido en el plan a fin de 

cumplir con las especificaciones del mismo. Implica coordinar 

personas y recursos, así como integrar y realizar actividades del 

proyecto en conformidad con el plan para la dirección del 

proyecto. 

 Seguimiento y Control (10 procesos): Mide, supervisa y regula 

el progreso y desempeño del proyecto, para identificar áreas en 

las que el plan requiera cambios. 

 Cierre (2 procesos): Formaliza la aceptación del producto, 

servicio o resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una 

fase del mismo. 

 

Propósito de la Guía del PMBOK® 

 

La Guía del PMBOK®, reconocido como “Buenas prácticas”, amplifica 

los conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas, 

pudiendo aumentar las posibilidades de éxito de distintos proyectos. 

Ahora, este conocimiento descrito no significa que se aplicará de la 

misma manera para todos los proyectos, la organización y/o el equipo 
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de dirección del proyecto son los responsables de establecer lo que es 

apropiado para cada proyecto. 

 

Definición de Proyecto 

 

Un proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o 

resultado único, el cual implica que tiene un inicio y un fin. El presente 

proyecto ha concluido cuando se han alcanzado los objetivos del 

proyecto. 

Aunque puede haber elementos repetitivos en algunos entregables y 

actividades del proyecto, esta repetición no altera las características 

fundamentales y únicas del proyecto. Por ejemplo, los softwares para 

empresas, se pueden construir con módulos idénticos o similares, por 

el mismo equipo o por diferente equipo de proyecto, sin embargo, cada 

construcción es única, posee una funcionalidad diferente, un diseño 

diferente, circunstancias y situaciones diferentes, diferentes 

interesados, etc. 

 

Dirección de Proyectos 

 

La dirección de proyectos aplica los conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, cumpliendo así 

con los requisitos del mismo, para esto la guía del PMBOK® nos 

proporciona 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados y 

categorizados en cinco Grupos de Procesos: 

 

• Inicio - Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto 

o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para 

iniciar el proyecto o fase. (Project Management Institute, 2013) 

 

• Planificación – Se realizan los procesos requeridos para establecer 

el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción 

requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. (Project 

Management Institute, 2013) 

 

• Ejecución - Se realizan los procesos para completar el trabajo 

definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las 

especificaciones del mismo. (Project Management Institute, 2013) 
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• Monitoreo y Control - Se realizan los procesos requeridos para 

rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, 

para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar 

los cambios correspondientes. (Project Management Institute, 2013) 

 

• Cierre - Conformado por los procesos realizados para finalizar todas 

las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de 

cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. (Project 

Management Institute, 2013). 

 

GRÁFICO N°16 – Dirección de Proyectos 

 

Dirección de Proyectos. Fuente: (Project Management Institute, 2013) 

 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

A continuación, se presenta la tabla que refleja la correspondencia 

entre los 47 procesos de la dirección de proyectos dentro de los 5 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos y las 10 Áreas de 

Conocimiento. Además de indicar los procesos que se utilizarán y los 

que no se utilizarán en la presente tesis. 
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TABLA N° 5 - Grupo de Procesos Seleccionados de la Dirección de 

Proyecto 
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IN
IC

IO
 

4.  

Integración 

4.1 

Desarrollar el 

Acta de 

Constitución 

del proyecto. 

SI -Enunciado del 

Trabajo del 

proyecto. 

-Caso de 

Negocio. 

-Acuerdos. 

- FAEs. 

- OPAs. 

- Juicio de 

Expertos 

- Técnicas 

de 

Facilitación

: 

Reuniones. 

- Acta de 

Constit

ución 

del 

proyect

o. 

 

- 13

.1 

- 4.

2 

- 5.

1 

- 5.

2 

- 5.

3 

- 6.

1 

- 11

.1 

 

13. 

Interesados 

13.1 

Identificar a 

los 

Interesados SI 

- Acta de 

Constitución 

del proyecto. 

- OPAs. 

- FAEs. 

- Análisis de 

Interesado

s. 

- Reunio

nes 

- Registro 

de 

Interesado

s 

- 13.2 

- 5.2, 

8.1,  

- 10.1, 

11.1, 

11.2, 

12.1 

 

 P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

                   

4.  

Integración 

4.2 

Desarrollar el 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

SI - Acta de 

Constitución 

del proyecto. 

- FAEs. 

- OPAs. 

- Juicio de 

Expertos. 

- Técnicas 

de 

Facilitación

: 

Reuniones. 

- Plan para 

la 

dirección 

del 

Proyecto 

- 4.3, 

4.4 

- 5.1, 

6.1 

- 7.1, 

8.1 

- 9.1, 

10.1 

- 11.1, 
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12.1, 

4.5 

- 5.5, 

6.7 

- 11.6, 

13.4 

 

 

 

5. Alcance 

5.1 Planificar 

la Gestión 

del Alcance. 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto 

- Acta de 

constitució

n del 

Proyecto. 

- FAEs. 

- OPAs. 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones 

- Plan Para 

la Gestión 

del 

Alcance. 

- Plan de 

Gestión 

de los 

Requisit

os. 

- 5.

2 

- 5.

3 

- 5.

4 

 

 5.2 

Recopila

r 

Requisit

os 

SI -Plan de 

Gestión del 

Alcance. 

-Plan de 

Gestión de los 

Requisitos. 

-Plan de 

Gestión de los 

Interesados. 

-Acta de 

Constitución 

de Proyecto. 

-Registro de 

Interesados. 

- Herramient

as y 

técnicas: 

Entrevistas

, 

Observacio

nes, 

Diagrama 

de 

Contexto,  

Análisis de 

Documento

s. 

- Documenta

ción de 

requisitos. 

- Matriz de 

trazabilidad 

de 

requisitos. 

- 5.3, 

5.4, 

12.1, 

5.5 

 

- 5.5 

 

 

 5.3 Definir el 

Alcance 

SI - Plan de 

gestión del 

alcance. 

- Juicio de 

Expertos. 

- Análisis del 

- Enunciado 

del 

Alcance 

- 5.4, 

6.3, 

6.5, 
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- Acta de 

constitución 

del Proyecto. 

Documentación 

de requisitos. 

- OPAs. 

Producto. 

 

del 

Proyecto. 

 

6.6 

 5.4 Crear la 

EDT/WBS 

SI - Plan de 

Gestión del 

Alcance. 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

- Documentació

n de 

requisitos. 

- FAEs. 

- OPAs. 

 

- Descompos

ición 

- Juicio de 

Expertos 

- Línea Base 

del 

Alcance. 

 

- 6.2, 

7.2, 

7.3, 

11.2 

 

6. Tiempo 6.1 Planificar 

la Gestión 

del 

Cronograma 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Acta de 

constitución 

del Proyecto. 

- FAEs. 

- OPAs. 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

 

- Plan de 

Gestión del 

Cronograma 

- 6.2, 

6.3, 

6.4, 

6.5, 

6.6, 

11.2 

 

 6.2 Definir las 

Actividades 

SI - Plan de 

Gestión del 

Cronograma. 

- Línea Base del 

Alcance. 

- FAEs. 

- Descompos

ición. 

- Planificació

n Gradual. 

- Lista de 

Actividades 

- Lista de 

Hitos. 

- 6.3, 6.4, 

6.5, 6.6 

 

- 6.3 
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- OPAs. 

 6.3 Secuenciar 

Las Actividades 

SI - Plan de 

gestión del 

cronograma 

- Lista de 

actividades 

- Lista de hitos 

- Enunciado del 

alcance del 

Proyecto. 

- FAEs. 

- OPAs. 

- Método de 

diagramaci

ón por 

precedenci

a. 

- Adelanto y 

retrasos. 

- Diagrama 

de Red del 

Cronogram

a del 

Proyecto 

(actividades 

Secuenciad

as) 

- 6.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.4 Estimar los 

Recursos de la 

Actividades 

SI - Plan de 

gestión del 

Cronograma 

- Lista de 

Actividades 

- Calendarios de 

recursos 

- Registro de 

riesgos 

- Estimación de 

costos de las 

actividades 

- FAEs. 

- OPAs.  

- Estimación 

Ascendente 

- Software de 

Gestión de 

Proyectos: 

Microsoft 

Project 

2010. 

- Recursos 

Requeridos 

para las 

Actividades. 

- Estructura 

de 

Desglose 

de 

Recursos.  

 

- 6.5, 6.6, 

9.1, 

12.1 

 

 6.5 Estimar la 

duración de las 

Actividades 

SI - Plan de 

gestión del 

cronograma. 

- Lista de 

Actividades. 

- Recursos 

- Juicio de 

Expertos 

- Estimación 

Análoga. 

- Estimación  

de la 

duración de 

las 

actividades. 

  

- 6.6, 

11.2 
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requeridos 

para las 

actividades. 

- Calendarios de 

recursos. 

- Enunciado del 

alcance del 

Proyecto. 

- Registro de 

riesgos. 

- Estructura de 

Desglose de 

Recursos. 

- FAEs. 

- OPAs.  

 6.6 Desarrollar 

el Cronograma 

SI - Plan de 

gestión del 

cronograma 

- Lista de 

actividades 

- Diagramas de 

red del 

cronograma 

del Proyecto. 

- Recursos 

requeridos 

para las 

actividades 

- Calendarios de 

recursos 

- Estimación de 

la duración de 

las actividades 

- Método de 

la Ruta 

Crítica. 

- Microsoft 

Project. 

- Línea Base 

del 

Cronogram

a. 

- Cronogram

a del 

Project o. 

 

 

- 7.2, 7.3 

- 6.7 
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- Enunciado del 

alcance del 

Proyecto. 

- Registro de 

riesgos 

- Asignaciones 

de personal al 

Proyecto. 

- Estructura de 

Desglose de 

Recursos. 

- FAEs. 

- OPAs. 

7. Costos 7.1 Planificar la 

Gestión de los 

Costos 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Acta de 

Constitución 

del Proyecto. 

- FAEs. 

- OPAs. 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

- Plan de 

Gestión de 

los costos. 

7.2, 7.3, 

11.2 

 

 7.2 Estimar los 

Costos 

SI - Plan de 

gestión de los 

costos. 

- Plan de 

gestión de los 

recursos 

humanos. 

- Línea base del 

alcance. 

- Cronograma 

del Proyecto. 

- Registro de 

- Estimación 

Análoga. 

- Software de 

gestión de 

proyectos: 

Microsoft 

Project. 

 

- Estimación 

de los 

Costos de 

la 

Actividades. 

 

7.3, 

11.2, 

12.1 
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riesgos. 

- FAEs. 

- OPAs. 

 7.3 Determinar 

el presupuesto 

SI - Plan de 

gestión de los 

costos 

- Línea base del 

alcance 

- Estimación de 

costos de las 

actividades. 

- Cronograma 

del Proyecto 

- Calendarios de 

recursos 

- Registro de 

riesgos. 

- OPAs 

- Agregación 

de Costos. 

- Juicio de 

Expertos 

- Línea base 

de los 

Costos. 

 

  

8. Calidad 8.1 Planificar la 

Gestión de la 

Calidad 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Registro de 

interesados 

- Registro de 

riesgos. 

- Documentació

n de 

requisitos. 

- FAEs. 

- OPAs.  

- Otras 

herramienta

s de 

Planificació

n de la 

Calidad: 

Herramient

as de 

Gestión y 

Control de 

calidad 

(Diagramas 

Matriciales)

. 

- Reuniones.  

- Plan de 

Gestión de 

Calidad. 

- Métricas de 

la Calidad. 

- Listas de 

Verificación 

de la 

calidad. 

 

11.2  
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9. Recursos 

Humanos 

9.1 Planificar la 

Gestión de los 

Recursos 

Humanos. 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Recursos 

Requeridos 

para las 

actividades. 

- FAEs. 

- OPAs. 

- Matriz 

RACI 

 

- Plan de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

11.2  

10. 

Comunicaci

ones 

10.1 Planificar 

la Gestión de 

las 

Comunicacione

s 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Registro de 

interesados. 

- FAEs. 

- OPAs. 

- Análisis de 

Requisitos 

de la 

comunicaci

ón. 

- Tecnología 

de la 

Comunicaci

ón: PMIS: 

SharePoint 

- Modelos de 

Comunicaci

ón 

- Métodos de 

Comunicaci

ón 

- Reuniones.  

- Plan de 

Gestión de 

las 

Comunicaci

ones. 

  

11. Riesgos 11.1 Planificar 

la Gestión de 

los riesgos 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Acta de 

constitución 

- Reuniones. - Plan de 

Gestión de 

los Riesgos 

- 11.2 

- 11.3 

- 11.5 
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del Proyecto. 

- Registro de 

interesados. 

- FAEs. 

- OPAs. 

 11.2 Identificar 

los Riesgos 

SI - Plan de 

gestión de los 

riesgos. 

- Plan de 

gestión de los 

costos. 

- Plan de 

gestión del 

cronograma. 

- Plan de 

gestión de la 

calidad 

- Plan de 

gestión de 

recursos 

humanos. 

- Línea base del 

alcance 

- Estimación de 

costos de las 

actividades. 

- Estimación de 

la duración  de 

las 

actividades. 

- Registro de 

interesados. 

- Documentos 

- Técnicas 

de 

Recopilació

n de la 

información

: Tormenta 

de Ideas, 

Entrevistas 

- Análisis de 

Supuestos. 

- Análisis 

FODA. 

- Registro de 

Riesgos. 

- 11.3 

- 11.5 

- 11.6 
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del Proyecto. 

- Documentos 

de las 

adquisiciones. 

- FAEs. 

- OPAs. 

 11.3 Realizar el 

Análisis 

Cualitativo de 

los Riesgos 

SI - Plan de 

gestión de los 

riesgos 

- Línea base del 

alcance. 

- Registro de 

riesgos. 

- FAEs. 

- OPAs. 

- Matriz de 

Probabilida

d e 

Impacto. 

- Categorizac

ión de 

riesgos. 

   

 11.4 Realizar el 

Análisis 

Cuantitativo de 

los Riesgos 

NO     No se 

necesita 

por que 

los 

riesgos 

son 

limitados 

y no 

contamos 

con 

equipo 

de 

profesion

ales. 

 11.5 Planificar 

la Respuesta a 

los riesgos 

SI - Plan de 

gestión de los 

riesgos. 

- Estrategias 

para los 

riesgos 

- Actualizacio

nes al Plan 

de dirección 
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- Registro de 

riesgos. 

negativos o 

amenazas(

Evitar, 

Transferir, 

Mitigar, 

Aceptar) 

- Estrategias 

para los 

riesgos  

positivos u 

oportunidad

es(Explotar, 

Mejorar, 

Compartir, 

Aceptar) 

- Estrategias 

de 

respuesta a 

contingenci

as. 

del 

Proyecto. 

 

12. 

Adquisicion

es 

12.1 Planificar 

la Gestión de 

las 

Adquisiciones 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Documentació

n de 

requisitos. 

- Registro de 

riesgos. 

- Recursos 

requeridos 

para 

las 

actividades. 

- Análisis de 

Comprar o 

Hacer. 

- Reuniones  

 

- Plan de 

Gestión de 

las 

Adquisicion

es. 

- Decisiones 

de hacer o 

comprar. 
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- Cronograma 

del Proyecto. 

- Estimación de 

costos de las 

actividades. 

- Registro de 

interesados. 

- FAEs. 

- OPAs. 

13. 

Interesados 

13.2 Planificar 

la Gestión de 

los Interesados 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Registro de 

interesados. 

- FAEs. 

- OPAs. 

- Reuniones - Plan de 

Gestión de 

los 

Interesados. 

 

  

  
  
  
  
  

  
 E

J
E

C
U

C
IO

N
 

4.  

Integración 

4.3 Dirigir y 

Gestionar el  

Trabajo del 

proyecto. 

SI - Plan de 

Dirección del 

Proyecto. 

- Solicitudes de 

Cambio 

Aprobadas. 

- FAEs. 

- OPAs. 

- Juicio de 

Expertos. 

- PMIS: 

SharePoint. 

- Reuniones. 

 

- Entregables 

- Datos de 

desempeño 

del trabajo. 

- Solicitudes 

de cambio. 

- Actualizacio

nes al plan 

para 

la dirección 

del 

Proyecto. 

 

 

- 5.5, 5.6 

 

 

- 4.5 

 

7. Calidad 8.2 

Aseguramiento 

de la Calidad 

SI - Plan de 

gestión de la 

calidad 

- Herramient

as de 

gestión y 

- Solicitudes 

de Cambio. 

- Actualizacio
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- Métricas de 

Calidad 

-  Medidas de 

control de 

calidad 

control de 

la calidad. 

- Análisis de 

Procesos. 

nes al plan 

de dirección 

del 

proyecto. 

- Actualizacio

nes a los 

OPAs. 

 9.2 Adquirir el 

Equipo del 

Proyecto 

NO     No se va 

a adquirir 

ningún 

personal 

adicional 

 9.3 Desarrollar 

el Equipo del 

Proyecto 

NO     No se va 

a adquirir 

ningún 

personal 

adicional 

 9.4 Dirigir el 

Equipo del 

Proyecto 

NO     No se va 

a adquirir 

ningún 

personal 

adicional 

10. 

Comunicaci

ones 

10.2 Gestionar 

las 

Comunicacione

s 

SI - Plan de 

gestión de las 

comunicacione

s 

- Informes de 

desempeño 

del 

Trabajo. 

- FAEs. 

- Tecnología 

de la 

Comunicaci

ón: PMIS: 

SharePoint 

- Modelos de 

Comunicaci

ón 

- Métodos de 

- Comunicaci

ones del 

Proyecto. 

- Actualizacio

nes al plan 

para la 

Dirección 

del 

Proyecto. 
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- OPAs. Comunicaci

ón 

- Sistemas 

de Gestión 

de la 

Información

: Correo 

electrónico, 

teléfono, 

Video 

Conferenci

a. 

- Informes de 

Desempeñ

o. 

- Actualizacio

nes a los 

OPAs. 

12. 

Adquisicion

es 

12.2 Efectuar 

las 

Adquisiciones 

NO 

 

    Por qué 

no se 

realizará 

ninguna 

Adquisici

ón, se 

decidió 

por 

hacer. 

13. 

Interesados 

13.3 Gestionar 

la Participación 

de los 

Interesados 

SI - Plan de 

gestión de los 

interesados. 

- Plan de 

gestión de las 

comunicacione

s. 

- Registro de 

cambios. 

- Habilidades 

interperson

ales. 

 

- Registro de 

Incidentes.  

- Solicitudes 

de Cambio. 

 

- 13.4 

 

- 4.2, 4.5 
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- OPAs. 

  
  
  

 S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 C
O

N
T

R
O

L
  

 

       
  
  

 

  
  

                                           
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

 

4. 

Integración  

4.4 Monitorear y 

controlar el 

trabajo del 

Proyecto. 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Pronóstico del 

cronograma. 

- Pronósticos de 

costos. 

- Cambios 

validados. 

- Información de 

desempeño 

del trabajo. 

- FAEs. 

- OPAs. 

- Juicio de 

Expertos. 

- Técnicas 

Analíticas: 

Gestión de 

Valor 

Ganado. 

- PMIS: 

SharePoint. 

- Reuniones. 

 

- Solicitudes 

de cambio. 

- Informes de 

desempeño 

del trabajo. 

- Actualizacio

nes al plan 

para la 

dirección 

del 

Proyecto 

 

- 4.5 

 

- 4.4, 

10.2 

- 4.3, 4.5 

 

 4.5 Realizar el 

Control 

Integrado de 

Cambios 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto 

- Informes de 

desempeño 

del trabajo 

- Solicitudes de 

cambio. 

- FAEs. 

- OPAs. 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones. 

 

 

- Solicitudes 

de Cambio 

Aprobadas. 

- Registro de 

Cambios. 

- Actualizacio

nes al Plan 

para la 

Dirección 

del 

Proyecto. 

 

- 4.4, 4.3   

5. Alcance 5.5 Validar el 

alcance  

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Documentació

n de requisitos 

- Inspección - Entregables 

Aceptados 

- Solicitudes 

de cambio 

- Informes de 

 

 

- 4.5 
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- Matriz de 

trazabilidad de 

requisitos 

- Entregables 

verificados. 

- Datos de 

desempeño 

del trabajo 

desempeño 

del Trabajo. 

 5.6 Controlar el 

alcance 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Documentació

n de 

requisitos. 

- Matriz de 

trazabilidad de 

requisitos. 

- Datos de 

desempeño 

del trabajo 

- OPAs. 

- Análisis de 

Variación. 

- Información 

de 

desempeño 

del trabajo. 

- Solicitudes 

de cambio. 

- Actualizacio

nes del plan 

para la 

Dirección 

del 

proyecto. 

Actualizacio

nes de los 

OPAs. 

- 4.4 

 

- 4.5 

 

6. Tiempo 6.7 Controlar el 

Cronograma 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Cronograma 

del Proyecto. 

- Datos de 

Desempeño 

del trabajo 

- Calendarios 

del Proyecto. 

- Revisión de 

Desempeñ

o. 

- Software de 

gestión del 

proyecto: 

Microsoft  

Project 

2010. 

- Información 

de 

desempeño 

del trabajo. 

- Pronóstico 

del 

cronograma

. 

- Solicitudes 

de cambio. 

- 4.4 

 

 

 

- 4.5 
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- Datos del 

cronograma 

- OPAs. 

- Actualizacio

nes al  Plan 

para la 

Dirección 

del 

Proyecto. 

- Actualizacio

nes a los 

OPAs. 

7. Costos 7.4 Controlar 

costos 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Datos de 

desempeño 

del trabajo 

- OPAs 

- Gestión del 

Valor 

Ganado. 

- Índice del 

Desempeñ

o del 

trabajo por 

Completar 

(TCPI). 

- Software de 

Gestión de 

proyectos: 

Microsoft  

Project 

2010. 

 

- Información 

de 

desempeño 

del trabajo 

- Pronósticos 

de costos. 

- Solicitudes 

de cambio. 

- Actualizacio

nes del Plan 

para la 

Dirección 

del 

Proyecto. 

- Actualizacio

nes de los 

OPAs. 

- 4.4 

 

 

 

- 4.5 

 

8. Calidad  8.3 Controlar la 

Calidad 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Métricas de 

calidad. 

- Listas de 

verificación de 

- Inspección - Medidas de 

control de 

calidad. 

- Cambios 

validados. 

- Entregables 

verificados 

 

 

- 4.4 

 

- 4.5 
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calidad. 

- Datos de 

desempeño 

del trabajo. 

- Solicitudes de 

cambio 

aprobadas. 

- Entregables 

- OPAs 

- Información 

de 

desempeño 

del trabajo. 

- Solicitudes 

de cambio 

- Actualizacio

nes del plan 

para la 

dirección 

del 

proyecto. 

- Actualizacio

nes a los 

OPAs. 

 

10. 

Comunicaci

ones 

10.3 Controlar 

las 

Comunicacione

s 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Comunicacion

es del 

proyecto. 

- Registro de 

incidentes 

- Datos de 

desempeño 

del 

Trabajo. 

- OPAs. 

- Sistemas 

de gestión 

de la 

- Información

: Correo 

electrónico, 

teléfono, 

Video 

Conferenci

a. 

- Reuniones. 

- Información 

del 

Desempeño 

del trabajo. 

- Solicitudes 

de cambio. 

- Actualizacio

nes al plan 

para 

la dirección 

del 

proyecto. 

- Actualizacio

nes de los 

OPAs. 

4.4 

4.5 

 

11. Riesgos 11.6 Controlar 

los Riesgos 

SI - Plan para la 

dirección del 

- Reuniones - Información 

de 

4.2 

4.5 
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proyecto. 

- Registro de 

riesgos. 

- Informes de 

desempeño 

del trabajo. 

desempeño 

del trabajo. 

- Solicitudes 

de cambio. 

- Actualizacio

nes al plan 

para 

la dirección 

del 

proyecto. 

- Actualizacio

nes a los 

OPAs. 

4.4 

 12. 

Adquisicion

es 

12.3 Controlar 

las 

Adquisiciones 

NO     Por qué 

no se 

realizará 

ninguna 

Adquisici

ón, se 

decidió 

por 

hacer. 

 13. 

Interesados 

13.4 Controlar 

la 

Participación de 

los Interesados 

SI - Plan para la 

dirección del 

proyecto 

 

- Sistemas 

de gestión 

de la 

Información

: Correo 

electrónico, 

teléfono, 

Video 

Conferenci

a. 

- Reuniones 

- Información 

de 

desempeño 

del trabajo 

- Solicitudes 

de cambio 

- Actualizacio

nes al plan 

para la 

dirección 

del proyecto 
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- Actualizacio

nes a los 

OPAs. 

    
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
 C

IE
R

R
E

 

1. Integración 4.6 Cerrar 

Proyecto o fase. 

SI - Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Entregables 

aceptados: 

Acta de 

Aceptación de 

Entregables. 

- OPAs. 

- Reuniones - Transferenc

ia del 

producto, 

servicio o 

resultado 

final. 

- Acta de 

cierre del 

Proyecto. 

  

12. 

Adquisicion

es 

12.4 Cerrar las 

Adquisiciones 

NO     Por qué 

no se 

realizará 

ninguna 

Adquisici

ón, se 

decidió 

por 

hacer. 

Fuente de Elaboración Propia. 

 

2.2.2. Gestión del Producto 

 
La metodología RUP esta designada por el jefe del proyecto 

Cabezudo De La Cruz, Angel Eduardo, ya que el conocimiento de 

metodología es mayor, con respecto a la funcionalidad contaremos 

con un ciclo de vida de 4 fases Inicio, elaboración, desarrollo y cierre. 
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El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un 

conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de 

cada organización. 

Algunos principios de RUP: 

 Adaptar el proceso 

 Equilibrar prioridades 

 Demostrar valor iterativamente 

 Colaboración entre equipos 

 Elevar el nivel de abstracción 

 Enfocarse en la calidad 

Según El jefe del proyecto:  

El adaptar el proceso es para la representación del software. 

Equilibrar prioridades nos representa la importancia de cada proceso 

planificado según los recursos implementados y el tiempo con el que 

se elaborara, considerando la calidad, ante todo. 

Demostrar valor iterativamente la presentación de cada avance hacia 

el cliente, es demuestras lo que se hace para no demostrarle una 

muestra negativa de lo que se hace con sus recursos. 

Colaboración entre equipos la representación del cliente, el cómo se 

trabaja en el proyecto, las reuniones y la formalidad en cómo se hace 

el proyecto, para representarla de una manera profesional. 

Elevar el nivel de abstracción se representa con conceptos 

reutilizables tales como patrón del software, marcos de referencia 

(frameworks). 

Enfocarse en la calidad este principio se basa en el aseguramiento de 

la calidad que forma parte del proceso de desarrollo y no de un grupo 

independiente. 

El lenguaje para la elaboración de los diagramas será realizado UML. 

Fases de RUP: 

 

 Incepción. -  

El objetivo preferente en la fase inicial es alcanzar un acuerdo 

entre todos los interesados respecto a los objetivos del ciclo 

vital para el proyecto.  Para este desarrollo nuevo, es muy 
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significativa esta fase inicial, ya que deben de abordarse los 

requisitos y la actividad comercial antes de que el proyecto 

pueda continuar. (International Business Machines Corp (IBM), 

2013) 

 

 Elaboración. – 

 

En la elaboración se establece una línea base para la 

arquitectura del sistema, de tal manera que proporcione la base 

para el diseño y el esfuerzo de implementación en la fase de 

construcción. La arquitectura evoluciona a partir de una 

consideración sobre los requisitos más significativos (los que 

tienen un gran impacto en la arquitectura del sistema) y una 

valoración de los riesgos. La estabilidad de la arquitectura se 

evalúa mediante uno o más prototipos arquitectónicos. 

(International Business Machines Corp (IBM), 2013)----------------

---------------------------------- 

 Construcción. –  

 

En la fase de construcción, se clarifican los requisitos restantes 

y completan el desarrollo del sistema basándose en la 

arquitectura de línea base. La fase de construcción es un 

proceso de fabricación, en el que se pone el énfasis en la 

gestión de los recursos y el control de las operaciones para 

optimizar los costes, la planificación y la calidad. (International 

Business Machines Corp (IBM), 2013) 

 

 Transición. –  

 

En esta fase, se garantiza que el software esté disponible para 

los usuarios. La fase de transición puede acarrear varias 

iteraciones e incluye las pruebas del producto en preparación 

para el reléase, así como ajustes menores basados en la 

información de retorno de los usuarios. En este momento la 

información de retorno de los usuarios debe centrarse 

especialmente en el ajuste del producto, las configuraciones, 

instalación y utilización. (International Business Machines Corp 

(IBM), 2013). 
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Disciplinas de RUP: 

 

 Modelado de Negocio. –  

 

Esta disciplina me ha proporcionado orientación, para la 

presente tesis, sobre diferentes técnicas de modelado, las 

finalidades son:  

 Entender los problemas de la organización e identificar 

mejoras. 

 Evaluar el impacto del cambio organizacional. 

 Para asegurarse de que los clientes, usuarios, 

desarrolladores y otras partes tienen una comprensión 

común de la organización. 

 Para obtener los requisitos del sistema de software 

necesarios para apoyar la organización de destino. 

 Para entender cómo un sistema de software para 

desplegada-se encaja en la organización. 

 

 Requisitos. – 

 

Esta disciplina explica cómo obtener las solicitudes de los 

interesados y transformarlas en requisitos detallados sobre lo 

que el sistema debe hacer, la finalidad que me ha brindado es: 

 Establecer y mantener un acuerdo con los clientes y otros 

interesados acerca de lo que debe hacer el sistema. 

 Proporcionar desarrolladores de sistema con un buen 

conocimiento de los requisitos del sistema. 

 Definir los límites del sistema (delimitarlo). 

 Proporcionar una base para planificar el contenido técnico 

de las iteraciones. 

 Proporcionar una base para la estimación del coste y del 

tiempo en que desarrollar el sistema. 

 Definir una interfaz de usuario para el sistema, 

centrándose en las necesidades y los objetivos de los 

usuarios. 
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 Análisis y Diseño. –  

 

Esta disciplina explica cómo transformar los productos de 

trabajo de los requisitos en los productos de trabajo que 

especifiquen el diseño del software que el proyecto va a 

desarrollar, su finalidad es: 

 Transformar los requisitos en un diseño del sistema en 

creación. 

 Evolucionar una arquitectura sólida para el sistema. 

 Adaptar el diseño para que se ajuste al entorno de 

implementación, con un diseño pensado para el 

rendimiento. 

 

 Implementación. –  

 

Esta disciplina explica cómo desarrollar, organizar, realizar 

pruebas de unidad e integrar los componentes implementados 

basándose en las especificaciones de diseño, su finalidad es: 

 Definir la organización del código, en términos de los 

subsistemas de implementación organizados en capas. 

 Implementar los elementos de diseño en términos de los 

elementos de implementación (archivos de origen, binarios, 

programas ejecutables y otros) 

 Probar y desarrollar componentes como unidades 

 Integrar los resultados producidos por los implementadores 

individuales (o equipos) en un sistema ejecutable. 

 

 Pruebas. – 

 

Esta disciplina proporciona orientación sobre cómo evaluar y 

valorar la calidad del producto de la presente tesis. 

Las pruebas se centran principalmente en la evaluación o la 

valoración de la Calidad del producto, hecho que se lleva a 

cabo mediante las prácticas: 

 Buscar y documentar los defectos en la calidad del 

software. 

 Opinar sobre la calidad percibida del software. 
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 Validar y demostrar las suposiciones efectuadas en las 

especificaciones de diseño y requisitos con una 

demostración concreta. 

 Validar que el producto de software funciona según lo 

diseñado. 

 Validar que los requisitos se han implementado de forma 

adecuada. 

 

 Despliegue. –  

 

Describe las actividades asociadas al garantizar que el 

producto de software de la presente tesis esté disponible para 

los usuarios, describe tres modalidades de despliegue del 

producto: 

 Instalación personalizada 

 Oferta de producto "comercializable" 

 Acceso al software a través de Internet 

 

 Entorno. –  

 

 Proporcionan el entorno de desarrollo de software que da 

soporte al equipo de desarrollo, incluidos los procesos y las 

herramientas. 

 La finalidad de la disciplina de entorno es proporcionar a la 

empresa de desarrollo de software un entorno de 

desarrollo de software (los procesos y las herramientas) 

que den soporte al equipo de desarrollo. 

 La disciplina de entorno proporciona el entorno de soporte 

para un proyecto. De esa forma, da soporte a todas las 

otras disciplinas. 

 

GRÁFICO N°17 – Fases y disciplinas RUP 
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Fases y Disciplinas RUP. Fuente de Metodología Rational Unified Process 

(RUP) 

 

 

 

 

TABLA N°6 - Fases y disciplinas del RUP a utilizar 

 

FASES DE INGENIERÍA DE PRODUCTO: 

FASES 

Incepción 

Elaboración 

Construcción 

Transición 
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TABLA N°7 – Modelado del Negocio 
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c
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M
O

D
E

L
A

D
O

 D
E

 N
E

G
O

C
IO

 

Evaluar 

el 

Estado 

del 

Negocio 

Evaluar el 

negocio objetivo 

Si  Evaluación del 

negocio objetivo 

 

Establecer y 

ajustar los 

objetivos 

Si Evaluación del 

negocio objetivo 

- Visión del 

Negocio 

 

Identificar las 

metas de 

negocio e 

indicadores clave 

Si - Visión del 

Negocio 

- Metas de 

Negocio 

 

Analizar la 

arquitectura de 

negocio 

Si - Visión del 

Negocio 

- Modelo de 

Análisis del 

Negocio 

- Documento 

Arquitectura de 

Negocio 

- Modelo de 

Despliegue del 

Negocio 

- Modelo de 

Diseño del 

Negocio 

 

Capturar el 

vocabulario 

común del 

negocio 

Si - Visión del 

Negocio 

- Glosario de 

Negocio 

 

Mantener las 

reglas de 

Si - Visión del 

Negocio 

- Reglas de 

Negocio 
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negocio 

Describi

r el 

Negocio 

Actual 

Evaluar el 

negocio objetivo 

Si  - Evaluación del 

negocio objetivo 

 

Establecer y 

ajustar los 

objetivos 

Si - Evaluación del 

negocio objetivo 

- Visión del 

Negocio 

 

Identificar metas 

de negocio e 

indicadores clave 

Si - Visión del 

Negocio 

- Metas de 

Negocio 

 

Encontrar los 

actores de 

negocio y casos 

de uso de 

negocio 

Si - Visión del 

Negocio 

- Modelo de 

Casos de Uso 

del Negocio 

- Especificación 

Complementaria 

del Negocio 

 

Analizar la 

arquitectura del 

negocio 

Si - Visión del 

Negocio 

- Modelo de 

Análisis de 

Negocio 

- Documento 

Arquitectura de 

Negocio 

- Modelo de 

Despliegue del 

Negocio 

- Modelo de 

Diseño del 

Negocio 

 

Capturar el Si - Visión del - Glosario de  
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vocabulario 

común del 

negocio 

Negocio Negocio 

Mantener las 

reglas de 

negocio 

Si - Visión del 

Negocio 

- Reglas de 

Negocio 

 

Analizar el área 

funcional 

Si  - Modelo de 

Análisis del 

Negocio 

- Documento 

Arquitectura de 

Negocio 

 

Definir 

el 

negocio 

Identificar los 

Procesos de 

Negocio 

Si    

Refinar las 

definiciones del 

Proceso de 

Negocio 

Si    

Diseñar las  

Realizacio-nes 

de los Procesos 

de Negocio 

Si    

Definir las 

Operaciones del 

Negocio 

Si    

Refinar Roles y Si    
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c
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Respon-

sabilidades 

Explora

r la 

automat

ización 

de los 

proceso

s 

Establecer y 

ajustar los 

Objetivos 

Si - Evaluación del 

negocio objetivo 

- Visión del 

Negocio 

 

Definir 

Requisitos de 

Automatización 

Si - Evaluación del 

negocio objetivo 

 

- Modelo de 

Análisis 

- 

Especificaciones 

Complementaria

s 

- Modelo de 

Casos de Uso 

 

Construir  

Prueba de 

concepto de 

arquitectura de 

Negocio 

Si - Documento 

Arquitectura de 

Negocio 

- Prueba de 

Concepto de 

Arquitectura de 

Negocio 

 

Desarro

llar el 

modelo 

de 

dominio 

Capturar el 

vocabulario 

común del 

negocio 

Si - Visión del 

Negocio 

- Glosario de 

Negocio 

 

Mantener las 

reglas de 

negocio 

Si - Visión del 

Negocio 

- Reglas de 

Negocio 

 

Analizar la 

arquitectura de 

negocio 

Si - Visión del 

Negocio 

- Modelo de 

Análisis de 

Negocio 
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- Documento de 

Arquitectura de 

Negocio 

- Modelo de 

Despliegue de 

Negocio 

- Modelo de 

Diseño de 

Negocio 

Detallar las 

Entidades del 

Negocio 

Si - Entidad del 

Negocio 

- Realización de 

Casos de Uso 

de Negocio 

 

- Entidad del 

Negocio 

- Evento del 

Negocio 

 

Revisar el 

Modelo de 

Análisis de 

Negocios 

Si - Modelo de 

Análisis de 

Negocio 

- Revisión de 

Documentos 

 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 

Analizar 

el 

problem

a 

Crear un 

vocabulario 

común 

Si  - Glosario  

Buscar actores y 

guiones de uso 

Si - Plan de 

iteración 

- Solicitudes del 

interesado 

- Atributos de 

requisitos 

- Modelo de 

Caso de Uso 

 

Desarrollar la 

visión 

Si - Caso de - Atributos de 

requisitos 
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negocio 

- Plan de 

iteración 

- Solicitudes del 

interesado 

- Visión 

Desarrollar el 

plan de gestión 

de requisitos 

Si - Plan de 

desarrollo de 

software 

- Plan de 

iteración 

- Plan de gestión 

de requisitos 

 

Conoce

r las 

necesid

ades del 

interesa

do 

Crear un 

vocabulario 

común 

Si  - Glosario  

Obtener las 

solicitudes del 

interesado 

Si - Caso de 

Negocio 

- Plan de 

Iteración 

- Atributos de 

Requisitos 

- Guion Gráfico 

- Solicitudes del 

Interesado 

 

Desarrollar la 

visión 

Si - Caso de 

negocio 

- Plan de 

iteración 

- Solicitudes del 

interesado 

- Atributos de 

requisitos 

- Visión 

 

Buscar actores y 

guiones de uso 

Si - Plan de 

iteración 

- Solicitudes del 

- Atributos de 

requisitos 

- Modelo de 
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interesado caso de uso 

Desarrollar 

especificaciones 

suplementarias 

Si - Plan de 

Iteración 

- Solicitudes del 

interesado 

- Atributos de 

requisitos 

- 

Especificaciones 

suplementarias 

 

Gestionar las 

dependencias 

Si - Plan de 

gestión de 

requisitos 

- Atributos de 

requisitos 

- Plan de gestión 

de requisitos 

- Visión 

 

Definir 

el 

sistema 

Desarrollar la 

visión 

Si - Caso de 

negocio 

- Plan de 

iteración 

- Solicitudes del 

interesado 

- Atributos de 

requisitos 

- Visión 

 

Crear un 

vocabulario 

común 

Si  - Glosario  

Buscar actores y 

guiones de uso 

Si - Plan de 

Iteración 

- Solicitudes del 

interesado 

- Atributos de 

requisitos 

- Modelo de 

caso de uso 

 

Desarrollar 

especifica-ciones 

suplementarias 

Si - Plan de 

Iteración 

- Solicitudes del 

- Atributos de 

requisitos 

- Especificaciones 
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Interesado suplementarias 

Gestionar las 

dependencias 

Si - Plan de 

gestión de 

requisitos 

- Atributos de 

requisitos 

- Plan de gestión 

de requisitos 

- Visión 

 

Gestion

ar el 

ámbito 

del 

sistema 

Desarrollar la 

visión 

Si - Caso de 

Negocio 

- Plan de 

Iteración 

- Solicitudes del 

interesado 

- Atributos de 

requisitos 

- Visión 

 

Gestionar las 

dependencias 

Si - Plan de 

gestión de 

requisitos 

- Atributos de 

requisitos 

- Plan de gestión 

de requisitos 

- Visión 

 

Priorizar los 

guiones de uso 

Si - Documento de 

arquitectura de 

software 

- Lista de 

riesgos 

- Modelo de 

caso de uso 

- Plan de 

iteración 

- Atributos de 

requisitos 

- Documento de 

arquitectura de 

software 

- Requisito de 

software 

 

Perfecci Detallar un guion Si - Plan de - Atributos de  
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onar la 

definici

ón del 

sistema 

de uso iteración requisitos 

Desarrollar 

especificaciones 

suplementarias 

Si - Plan de 

iteración 

- Solicitudes del 

interesado 

- Atributos de 

requisitos 

- 

Especificaciones 

suplementarias 

 

Detallar los 

requisitos de 

software 

Si - Plan de 

iteración 

- Visión 

- Atributos de 

requisitos 

- Especificación 

de requisitos de 

software 

- Requisito de 

software 

 

Gestion

ar 

cambio

s de 

requisit

os 

Estructurar el 

modelo de guion 

de uso 

Si - Modelo de 

caso de uso 

- Atributos de 

requisitos 

- 

Especificaciones 

suplementarias 

- Glosario 

- Modelo de 

caso de uso 

 

Gestionar las 

dependencias 

Si - Plan de 

gestión de 

requisitos 

- Atributos de 

requisitos 

- Plan de gestión 

de requisitos 

- Visión 

 

Revisar 

requisitos 

Si - Caso de 

negocio 

- Registro de 

revisión 
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- Plan de 

iteración 

- Requisito de 

software 

A
N

Á
L

IS
IS

 Y
 D

IS
E

Ñ
O

 

Realizar 

la 

síntesis 

arquitec

tónica 

Definir el 

contexto del 

sistema 

Si - 

Especificacione

s 

suplementarias 

- Modelo de 

análisis 

- Modelo de 

caso de uso 

- Modelo de 

análisis 

- Modelo de 

caso de uso 

- Operación 

 

Análisis de la 

arquitectura 

Si - Glosario 

- Lista de 

riesgos 

- Visión 

- Documento de 

arquitectura de 

software 

- Modelo de 

análisis 

- Modelo de 

despliegue 

- Modelo de 

diseño 

 

Construir 

arquitectura de 

prueba de 

concepto 

Si - Documento de 

arquitectura de 

software 

- Modelo de 

despliegue 

- Modelo de 

diseño 

- Arquitectura de 

prueba de 

concepto 
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Valorar la 

viabilidad de la 

arquitectura de 

prueba de 

concepto 

Si - Arquitectura 

de prueba de 

concepto 

- Caso de 

negocio 

- Glosario 

- Lista de 

riesgos 

- Visión 

- Arquitectura de 

referencia 

- Registro de 

revisión 

 

Definir 

una 

arquitec

tura 

candida

ta 

Definir el 

contexto del 

sistema 

Si - 

Especificacione

s 

suplementarias 

- Modelo de 

análisis 

- Modelo de 

caso de uso 

- Modelo de 

análisis 

- Modelo de 

caso de uso 

- Operación 

 

Análisis de la 

arquitectura 

Si - Glosario 

- Lista de 

riesgos 

- Visión 

- Documento de 

arquitectura de 

software 

- Modelo de 

análisis 

- Modelo de 

despliegue 

- Modelo de 

diseño 

 

Análisis de caso 

de uso 

Si  - Ejecución de 

casos de uso 
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- Modelo de 

análisis 

Análisis de la 

operación 

Si - Modelo de 

análisis 

- Modelo de 

caso de uso 

- Operación 

- Modelo de 

análisis 

- Modelo de 

caso de uso 

- Operación 

- Realización de 

una operación 

 

Identificar 

patrones de 

seguridad 

Si - Documento de 

arquitectura de 

software 

- Documento de 

arquitectura de 

software 

 

Identific

ación 

de 

servicio 

Descomposición 

de dominios 

Si -  -   

Modelado de 

servicio de 

objetivos 

Si -  -   

Análisis de 

activos 

existentes 

Si -  -   

Perfecci

onar la 

arquitec

tura 

Identificar 

mecanismo de 

diseño 

Si - Clase de 

análisis 

- Modelo de 

servicio 

- Documento de 

arquitectura de 

software 

- Modelo de 

diseño 

- Modelo de 

servicio 
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Identificar 

elementos de 

diseño 

Si - Modelo de 

servicio 

- Modelo de 

diseño 

- Modelo de 

servicio 

 

Análisis de la 

operación 

Si - Modelo de 

análisis 

- Modelo de 

caso de uso 

- Operación 

- Modelo de 

análisis 

- Modelo de 

caso de uso 

- Operación 

- Realización de 

una operación 

 

Incorporar 

elementos de 

diseño existentes 

Si - Documento de 

arquitectura de 

software 

- Modelo de 

diseño 

- Modelo de 

servicio 

- Documento de 

arquitectura de 

software 

- Modelo de 

diseño 

- Modelo de 

servicio 

 

Estructurar el 

modelo de 

implementación 

Si - Modelo de 

diseño 

- Documento de 

arquitectura de 

software 

- Modelo de 

implementación 

 

Describir la 

arquitectura de 

tiempo de 

ejecución 

Si - Documento de 

arquitectura de 

software 

- Modelo de 

diseño 

- Documento de 

arquitectura de 

software 

- Modelo de 

diseño 
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Describir la 

distribución 

Si - Documento de 

arquitectura de 

software 

- Modelo de 

diseño 

- Documento de 

arquitectura de 

software 

- Modelo de 

despliegue 

 

Revisar la 

arquitectura 

Si - Documento de 

arquitectura de 

software 

- Lista de 

riesgos 

- Registro de 

revisión 

 

Analizar 

el 

comport

amiento 

Identificar 

elementos de 

diseño 

Si - Modelo de 

servicio 

- Modelo de 

diseño 

- Modelo de 

servicio 

 

Análisis de caso 

de uso 

Si  - Ejecución de 

casos de uso 

- Modelo de 

análisis 

 

Análisis de la 

operación 

Si - Modelo de 

análisis 

- Modelo de 

caso de uso 

- Operación 

- Modelo de 

análisis 

- Modelo de 

caso de uso 

- Operación 

- Realización de 

una operación 

 

Diseñar la 

interfaz de 

usuario 

Si - Requisito de 

software 

- Mapa de 

navegación 
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Prototipo de 

interfaz de 

usuario 

Si - Mapa de 

navegación 

- Prototipo de 

interfaz de 

usuario 

 

Revisar el diseño Si - Mapa de 

navegación 

- Modelo de 

diseño 

- Registro de 

revisión 

 

Compo

nentes 

de 

diseño 

Diseño de caso 

de uso 

Si - Caso de uso - Modelo de 

diseño 

 

Diseño del 

subsistema 

Si - Interfaz 

- Subsistema de 

diseño 

- Modelo de 

diseño 

 

Diseño de la 

operación 

Si - Modelo de 

análisis 

- Modelo de 

caso de uso 

- Operación 

- Realización de 

una operación 

- Modelo de 

despliegue 

- Modelo de 

diseño 

 

Diseño de clase Si - Clase de 

análisis 

- Modelo de 

diseño 

 

Definir los 

elementos de 

comprobabilidad 

Si - Estrategia de 

prueba 

- Modelo de 

diseño 

- Arquitectura de 

automatización 

de pruebas 

- Diseño de 

prueba 
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- Especificación 

de interfaz de 

prueba 

Diseñar los 

elementos de 

comprobabilidad 

Si - Clase de 

diseño 

- Clase de 

comprobabilidad 

- Paquete de 

diseño 

 

Diseño de la 

cápsula 

Si - Cápsula 

- Protocolo 

- Cápsula 

- Clase de 

diseño 

- Protocolo 

 

Revisar el diseño Si - Mapa de 

navegación 

- Modelo de 

diseño 

- Registro de 

revisión 

 

Diseñar 

la base 

de 

datos 

Diseño de clase Si - Clase de 

análisis 

- Modelo de 

diseño 

 

Especificar la 

migración de 

datos 

Si - Requisito de 

software 

- Especificación 

de migración de 

datos 

 

Diseño de base 

de datos 

Si - Clase de 

diseño 

- Modelo de datos  

Revisar el diseño Si - Mapa de 

navegación 

- Modelo de 

diseño 

- Registro de 

revisión 
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Especifi

cación 

de 

servicio

s 

Realizar 

especificación de 

servicio 

Si -  -   

Realizar análisis 

de subsistema 

Si -  -   

Realizar 

especificación de 

componentes 

Si -  -   

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

Estruct

urar el 

modelo 

de 

implem

entació

n 

Estructurar el 

modelo de 

implementación 

Si - Modelo de 

diseño 

- Documento de 

arquitectura de 

software 

- Modelo de 

implementación 

 

Planific

ar la 

integrac

ión 

Planificar la 

integración del 

sistema 

Si - Plan de 

iteración 

- Plan de 

compilación de 

integración 

 

Realizac

ión de 

servicio

s 

Decisiones de 

realización 

Si -  -   

Implem

entar 

compon

entes 

Planificar la 

integración del 

subsistema 

Si - Plan de 

iteración 

- Plan de 

compilación de 

integración 

 

Implementar Si - Elemento de - Elemento de  
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elementos de 

diseño 

implementación 

- Modelo de 

diseño 

implementación 

- Subsistema de 

implementación 

Analizar el 

comportamiento 

en tiempo de 

ejecución 

Si - Elemento de 

implementación 

- Resultados de 

la prueba 

 

Implementar los 

elementos de 

comprobabilidad 

Si - Clase de 

comprobabilida

d 

- Elemento de 

comprobabilidad 

- Prueba de 

fragmento para 

simulación 

 

Implementar la 

prueba de 

desarrollador 

Si - Elemento de 

implementación 

 

- Prueba de 

desarrollador 

 

Ejecutar pruebas 

de desarrollador 

Si - Elemento de 

implementación 

- Prueba de 

desarrollador 

- Registro de 

prueba 

 

Revisar el código Si - Elemento de 

implementación 

- Directrices 

específicas del 

proyecto 

- Registro de 

revisión 

 

Integrar 

los 

subsist

Implementar la 

prueba de 

desarrollador 

Si - Elemento de 

implementación 

- Prueba de 

desarrollador 
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emas Ejecutar pruebas 

de desarrollador 

Si - Elemento de 

implementación 

- Prueba de 

desarrollador 

- Registro de 

prueba 

 

Integrar los 

subsistemas 

Si - Elemento de 

implementación 

- Plan de 

compilación de 

integración 

- Compilación 

- Subsistema de 

implementación 

 

Integrar 

el 

sistema 

Integrar el 

sistema 

Si - Plan de 

compilación de 

integración 

- Subsistema de 

implementación 

- Compilación  

P
R

U
E

B
A

S
 

Definir 

la 

misión 

de 

evaluaci

ón 

Identificar 

motivadores de 

prueba 

Si - Documento de 

arquitectura de 

software 

- Lista de 

riesgos 

- Plan de 

iteración 

- Requisito de 

software 

- Visión 

- Plan de prueba  

Acordar la misión Si - Plan de 

iteración 

- Plan de 

- Plan de prueba  
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prueba 

Identificar 

destinos de 

prueba 

Si - Modelo de 

despliegue 

- Modelo de 

implementación 

- Plan de 

iteración 

- Estrategia de 

prueba 

 

Definir 

necesidades de 

valoración y 

rastreabilidad 

Si - Plan de 

iteración 

- Plan de 

prueba 

- Plan de prueba  

Identificar ideas 

de prueba 

Si - Estrategia de 

prueba 

- Plan de 

iteración 

- Lista de ideas 

de prueba 

 

Definir el 

enfoque de 

prueba 

Si - Documento de 

arquitectura de 

software 

- Plan de 

iteración 

- Visión 

- Configuración 

de entorno de 

prueba 

- Estrategia de 

prueba 

- Plan de prueba 

 

Verificar 

el 

enfoque 

de 

prueba 

Definir las 

configuraciones 

del entorno de 

prueba 

Si - Documento de 

arquitectura de 

software 

- Estrategia de 

prueba 

- Configuración 

de entorno de 

prueba 
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Identificar los 

mecanismos de 

comprobabilidad 

Si - Documento de 

arquitectura de 

software 

- Estrategia de 

prueba 

- Arquitectura de 

automatización 

de pruebas 

- Especificación 

de interfaz de 

prueba 

 

Definir los 

elementos de 

comprobabilidad 

Si - Estrategia de 

prueba 

- Modelo de 

diseño 

- Arquitectura de 

automatización 

de pruebas 

- Diseño de 

prueba 

- Especificación 

de interfaz de 

prueba 

 

Definir detalles 

de prueba 

Si - Datos de 

prueba 

- Estrategia de 

prueba 

- Lista de ideas 

de prueba 

- Caso de 

prueba 

- Datos de 

prueba 

- Modelo de 

análisis de carga 

de trabajo 

- Script de 

prueba 

 

Implementar la 

prueba 

Si - Datos de 

prueba 

- Estrategia de 

prueba 

- Lista de ideas 

de prueba 

- Script de 

prueba 
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Implementar el 

conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

Si - Compilación 

- Estrategia de 

prueba 

- Conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

 

Obtener 

confirmación de 

comprobabilidad 

Si - Estrategia de 

prueba 

- Plan de prueba  

Validar 

la 

estabili

dad de 

la 

compila

ción 

Definir detalles 

de prueba 

Si - Datos de 

prueba 

- Estrategia de 

prueba 

- Lista de ideas 

de prueba 

- Caso de 

prueba 

- Datos de 

prueba 

- Modelo de 

análisis de carga 

de trabajo 

- Script de 

prueba 

 

Implementar la 

prueba 

Si - Datos de 

prueba 

- Estrategia de 

prueba 

- Lista de ideas 

de prueba 

- Script de 

prueba 

 

Ejecutar el 

conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

Si - Compilación 

- Conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

- Registro de 

prueba 

 

Analizar las 

anomalías en la 

Si - Conjunto de 

aplicaciones de 

- Solicitud de 

cambio 
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prueba prueba 

- Registro de 

prueba 

Determinar 

resultados de 

prueba 

Si - Estrategia de 

prueba 

- Lista de ideas 

de prueba 

- Registro de 

prueba 

- Resultados de 

la prueba 

- Resumen de 

evaluación de 

prueba 

 

Valorar y 

defender la 

calidad 

Si - Plan de 

iteración 

- Resumen de 

evaluación de 

prueba 

- Resumen de 

evaluación de 

prueba 

 

Probar 

y 

evaluar 

Definir detalles 

de prueba 

Si - Datos de 

prueba 

- Estrategia de 

prueba 

- Lista de ideas 

de prueba 

- Caso de 

prueba 

- Datos de 

prueba 

- Modelo de 

análisis de carga 

de trabajo 

- Script de 

prueba 

 

Implementar la 

prueba 

Si - Datos de 

prueba 

- Estrategia de 

prueba 

- Script de 

prueba 
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- Lista de ideas 

de prueba 

Implementar el 

conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

Si - Compilación 

- Estrategia de 

prueba 

- Conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

 

Ejecutar el 

conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

Si - Compilación 

- Conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

- Registro de 

prueba 

 

Analizar las 

anomalías en la 

prueba 

Si - Conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

- Registro de 

prueba 

- Solicitud de 

cambio 

 

Estructurar la 

implementación 

de la prueba 

Si - Conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

- Estrategia de 

prueba 

- Script de 

prueba 

- Conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

- Script de 

prueba 

 

Identificar ideas 

de prueba 

Si - Estrategia de 

prueba 

- Plan de 

iteración 

- Lista de ideas 

de prueba 
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Determinar 

resultados de 

prueba 

Si - Estrategia de 

prueba 

- Lista de ideas 

de prueba 

- Registro de 

prueba 

- Resultados de 

la prueba 

- Resumen de 

evaluación de 

prueba 

 

Alcanza

r una 

misión 

aceptab

le 

Valorar y mejorar 

el esfuerzo de 

prueba 

Si - Plan de 

iteración 

- Plan de 

prueba 

- Resumen de 

evaluación de 

prueba 

- Plan de prueba 

- Resumen de 

evaluación de 

prueba 

 

Valorar y 

defender la 

calidad 

Si - Plan de 

iteración 

- Resumen de 

evaluación de 

prueba 

- Resumen de 

evaluación de 

prueba 

 

Determinar 

resultados de 

prueba 

Si - Estrategia de 

prueba 

- Lista de ideas 

de prueba 

- Registro de 

prueba 

- Resultados de 

la prueba 

- Resumen de 

evaluación de 

prueba 

 

Mejorar 

los 

activos 

Preparar 

directrices para 

el proyecto 

Si  - Directrices 

específicas del 

proyecto 
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de 

prueba 

Definir el 

enfoque de 

prueba 

Si - Documento de 

arquitectura de 

software 

- Plan de 

iteración 

- Visión 

- Configuración 

de entorno de 

prueba 

- Estrategia de 

prueba 

- Plan de prueba 

 

Definir los 

elementos de 

comprobabilidad 

Si - Estrategia de 

prueba 

- Modelo de 

diseño 

- Arquitectura de 

automatización 

de pruebas 

- Diseño de 

prueba 

- Especificación 

de interfaz de 

prueba 

 

Estructurar la 

implementación 

de la prueba 

Si - Conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

- Estrategia de 

prueba 

- Script de 

prueba 

- Conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

- Script de 

prueba 

 

Identificar ideas 

de prueba 

Si - Estrategia de 

prueba 

- Plan de 

iteración 

- Lista de ideas 

de prueba 

 

Definir detalles 

de prueba 

Si - Datos de 

prueba 

- Caso de 

prueba 

- Datos de 
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- Estrategia de 

prueba 

- Lista de ideas 

de prueba 

prueba 

- Modelo de 

análisis de carga 

de trabajo 

- Script de 

prueba 

Definir 

necesidades de 

valoración y 

rastreabilidad 

Si - Plan de 

iteración 

- Plan de 

prueba 

- Plan de prueba  

Implementar la 

prueba 

Si - Datos de 

prueba 

- Estrategia de 

prueba 

- Lista de ideas 

de prueba 

- Script de 

prueba 

 

Implementar el 

conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

Si - Compilación 

- Estrategia de 

prueba 

- Conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

 

D
E

S
P

L
IE

G
U

E
 

Planear 

el 

desplie

gue 

Desarrollar el 

plan de 

despliegue 

Si - Plan de 

desarrollo de 

software 

- Plan de 

iteración 

- Plan de 

despliegue 

 

Definir la lista de 

materiales 

Si - Plan de 

iteración 

- Lista de 

materiales 

 



82 

 

D
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c
ip

li
n

a
s
 

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

T
a
re

a
s
 

U
ti

li
z
a

d
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 (
S
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N

O
) 

A
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e
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(s
) 

q
u
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In
g

re
s

a
n

 

A
rt

e
fa

c
to

(s
) 

q
u

e
 

G
e

n
e

ra
 

O
b

s
e

rv
a

c
io

n
e

s
 

Desarro

llar 

material

es de 

soporte 

Desarrollar 

materiales de 

formación 

Si - Plan de 

iteración 

- Materiales de 

formación 

 

Desarrollar 

materiales de 

soporte 

Si - Compilación 

- Plan de 

iteración 

- Materiales de 

soporte para el 

usuario 

 

Crear material 

gráfico del 

producto 

Si - Plan de 

iteración 

- Material gráfico 

del producto 

 

Desarrollar 

productos de 

trabajo de 

instalación 

Si - Compilación - Artefactos de 

instalación 

 

Gestion

ar la 

prueba 

de 

aceptaci

ón 

Gestionar la 

prueba de 

aceptación 

Si - Plan de 

aceptación del 

producto 

- Plan de 

despliegue 

- Configuración 

de entorno de 

prueba 

- Solicitud de 

cambio 

 

Dar soporte al 

desarrollo 

Si - Infraestructura 

de desarrollo 

- Infraestructura 

de desarrollo 

 

Ejecutar el 

conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

Si - Compilación 

- Conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

- Registro de 

prueba 

 

Determinar 

resultados de 

Si - Estrategia de 

prueba 

- Resultados de 

la prueba 
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A
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e
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c
to

(s
) 

q
u
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G
e

n
e
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O
b

s
e
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a

c
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n
e

s
 

prueba - Lista de ideas 

de prueba 

- Registro de 

prueba 

- Resumen de 

evaluación de 

prueba 

Produci

r la 

unidad 

de 

desplie

gue 

Escribir las notas 

del release 

Si - Plan de 

despliegue 

- Notas del 

release 

 

Crear la unidad 

de despliegue 

Si - Compilación 

- Plan de 

despliegue 

- Unidad de 

despliegue 

 

Product

o de 

prueba 

de 

versión 

beta 

Gestionar la 

prueba de 

versión beta 

Si - Plan de 

despliegue 

- Unidad de 

despliegue 

- Solicitud de 

cambio 

 

Empaqu

etar el 

product

o 

Verificar el 

producto 

manufacturado 

Si - Lista de 

materiales 

- Producto 

- Producto  

Enviar a fábrica Si - Unidad de 

despliegue 

- Producto  

Proporc

ionar 

acceso 

a un 

sitio de 

descarg

as 

Proporcionar 

acceso a un sitio 

de descargas 

Si - Plan de 

despliegue 

- Unidad de 

despliegue 

- Unidad de 

despliegue 
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a

c
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e
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Gestion

ar la 

prueba 

de 

aceptaci

ón para 

una 

instalaci

ón 

persona

lizada 

Gestionar la 

prueba de 

aceptación 

Si - Plan de 

aceptación del 

producto 

- Plan de 

despliegue 

- Configuración 

de entorno de 

prueba 

- Solicitud de 

cambio 

 

Dar soporte al 

desarrollo 

Si - Infraestructura 

de desarrollo 

- Infraestructura 

de desarrollo 

 

Ejecutar el 

conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

Si - Compilación 

- Conjunto de 

aplicaciones de 

prueba 

- Registro de 

prueba 

 

Determinar 

resultados de 

prueba 

Si - Estrategia de 

prueba 

- Lista de ideas 

de prueba 

- Registro de 

prueba 

- Resultados de 

la prueba 

- Resumen de 

evaluación de 

prueba 

 

Fuente de Elaboración Propia. 

2.2.3 Soporte del Proyecto 

 

Según la Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos el 

PMBOK, en una de sus áreas de conocimiento: Gestión de la Calidad 

incluye los procesos y actividades de la Organización ejecutante que 

determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de 

que el proyecto pueda satisfacer las necesidades para la cuales fueron 

definidas. 

La gestión moderna de la calidad complementa la dirección de 

proyectos. Para lograrlo se reconocen la importancia de: 
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 La satisfacción del cliente.  

 La prevención antes que la inspección.  

 La responsabilidad de la dirección.  

Realizar el Aseguramiento de Calidad es el proceso que consiste en 

auditar, controlar, supervisar los requisitos de calidad y los resultados 

obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar 

que se utilicen normas de calidad adecuadas. 

Generalmente las actividades de aseguramiento de calidad son 

supervisadas por un departamento de aseguramiento de calidad o una 

organización similar. Pero el soporte de aseguramiento de calidad 

puede proporcionarse al equipo del proyecto, a la dirección de la 

organización ejecutante, al cliente o patrocinador, así como a los 

demás interesados que no participan activamente en el trabajo del 

proyecto. 

 

2.2.4 Planificación de la calidad 

 

La planificación de la gestión de calidad del proyecto es el proceso por 

el cual se identifican los requisitos de calidad y/o normas para el 

proyecto, documentando la manera en que el proyecto demostrará el 

cumplimiento con de los objetivos que también serán evaluados.  

 

 

2.2.5 Identificación de estándares y métricas 

 
La identificación de los estándares y métricas del proyecto son los 

procesos por el que se monitorean y registran los resultados de la 

ejecución de actividades, a fin de evaluar el desempeño y recomendar 

cambios necesarios. Pueden usarse como mecanismos de control 

algunos indicadores de desempeño  

 

2.2.6 Diseño de formatos de aseguramientos de calidad 
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El Diseño de formatos de aseguramientos de calidad del proyecto son 

los procesos que tienen la funcionalidad de auditar los requisitos de 

calidad y los resultados de las medidas de control de calidad, para 

asegurar que se utilicen las normas de calidad apropiadas. 

Objetivos específicos: 

 Definir Claramente los procesos vitales de la organización, que 

agregan valor a la satisfacción del cliente y optimizan el 

funcionamiento de la empresa. 

 Realizar un diagnóstico que permita encontrar las mejores 

oportunidades de mejoramiento de aquellos procesos. 

 Diseñar los indicadores de control apropiados de la organización 

para un mayor control de estos procesos. 

 Diseñar e implementar el sistema de aseguramiento de calidad 

como son políticas de calidad, manual y documentación exigidos en la 

ISO 9001:2000. 
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CAPÍTULO III 

INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1      Gestión del proyecto 

3.1.1 Iniciación 

 
A. Acta de constitución del proyecto 

La PLANTILLA Nº 1 nos brinda la información del Project 

chárter o también conocido como Acta de Constitución del 

proyecto, en el cual se especifica la descripción del proyecto 

el equipo que lo realizara, el producto que se realizara y 

aquellos requisitos que se deberán cumplir. 

También nos brindara información del objetivo y la finalidad 

del proyecto, algunos Hitos que se verán más adelante con 

sus respectivas definiciones claras de lo que significa, 

algunos roles que desempeñaran el equipo del proyecto, el 

equipo de calidad y el mismo Sponsor. 

Las principales Amenazas y Oportunidades que presenta el 

proyecto. 

Todo será plasmado de manera genérica ya que cada punto 

se especificará más adelante. 

El acta de constitución, es como la aceptación de la 

realización por parte de la organización.
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PLANTILLA N°1 - PROJECT CHARTER 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan Jesus 

 06-07-16 

 

Versión 

Original 

 

PROJECT CHARTER 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

DESRIPCION DEL PROYECTO 

El Proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA MEJORA DEL 

PROCESO DE CONTROL DE STOCK EN JP INGENIERIA & DISEÑO”, 

Permitirá contar con una herramienta que permita gestionar los productos en 

el almacén de la empresa JP INGENIERIA Y DISEÑO, su ejecución mediante 

herramienta de lenguaje de programación Visual FoxPro. 

La gestión del Proyecto considerara la ejecución de los siguientes Grupos de 

Procesos según las definiciones del PMBOK: 

 Inicio. 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Monitoreo y Control. 
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 Cierre. 

 

El desarrollo del proyecto estará a cargo de: Angel Cabezudo – Project 

Manager. 

El proyecto se realizará desde 06/04/2015 al 06/07/2016 I. 

 

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El producto del proyecto consiste en implementar una herramienta para el 

área de almacén con el fin de optimizar los tiempos de espera cuando se 

requiere un material del inventario, además de visualizar el stock de los 

almacenes para poder hacer pedidos al almacén más cercano. 

El sistema consistirá en proporcionar: 

 Los requerimientos de almacén de manera inmediata. 

 Información de los productos y ubicación de estos de manera inmediata. 

Así mismo deberá permitir la integración con las funcionalidades de control de 

seguridad de accesos a usuarios y ser parametrizable y configurable. 

Procesos del Producto: 

 Gestión del Proyecto: Es la gestión y seguimiento del proyecto. 

 Desarrollo del Sistema: Se elaborará el sistema en lenguajes de 

programación como Visual FoxPro. 

 Implementación del Sistema: Se implementará una herramienta en la 

empresa JP Ingeniería y Diseño. 

 Capacitación del uso del Sistema: Charlas al personal logístico de la 

empresa sobre el manejo del Sistema. 

 Informes: Entrega final del Proyecto con todos los avances según 

cronograma. 

 REQUISITOS DEL PRODUCTO  

(funcionales, no funcionales y derivados) 

Requisitos Funcionales: 

 Gestionar los ingresos de materia prima. 

 Gestionar reporte de stock mensual. 

Requerimiento No Funcional: 

 Se deberá desarrollar la seguridad de la aplicación integrada a las políticas de 

seguridad de la empresa. 

 Se deberá considerar la actualización de los parámetros del Sistema. 

 La herramienta se desarrollará en el lenguaje de Visual FoxPro. 
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Requerimiento Derivados: 

 Asegurar la integración con otros lenguajes de programación. 

 La funcionalidad deberá ser accedida a través de computadoras de escritorio. 

 

El Cliente tiene los siguientes requisitos: 

-Cumplir con las restricciones del Proyecto: Alcance, Tiempo, costo, calidad, 

recursos y riesgos, 

-Entregar informes mensuales de las actividades realizadas. 

-Entregar un documento final, donde se indique las memorias de las 

actividades realizadas y resultados alcanzados. 
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3.1.2 Planificación  

 

A. Alcance – Plan de Gestión de Alcance 

La PLANTILLA Nº 2, nos brinda el cómo realizamos el alcance, 

mediante un análisis de los requerimientos de la organización, y 

del proyecto, para esto se ve al interesado del proyecto 

interactúa en cada requerimiento a la ves estos serán de suma 

importancia para cada uno de ellos. 

B. Tiempo - Plan de Gestión del Tiempo  

El Plan de Gestión del Tiempo estará representado por el 

Cronograma según el GRAFICO Nº 19, en el cual nos brinda una 

vista de lo que se realizara en el transcurso del proyecto y cuáles 

son las fechas para cada una de ellas, el cronograma es 

realizado mediante un Diagrama de Gantt este nos muestra La 

Gestión del Proyecto, 

En el GRAFICO Nº 20, Observamos el Cronograma de la 

Gestión del producto la cual se basa en la Ingeniería del 

proyecto, encontraremos Diagramas de los análisis realizados en 

la organización, la cual nos brinda información genérica de cada 

proceso analizado. 

Alcance del Proyecto  

Entregables  

Entregables de la gestión del proyecto   

 Plan de Dirección de proyecto conteniendo:  

 Plan de Gestión del Alcance.  

 Plan de Gestión de Requisitos.  

 Plan de Gestión de Cambios.  

 Plan de Gestión de la Configuración.  

 Plan de Gestión del Cronograma.  

 Plan de Gestión de Costos.  

 Plan de Gestión de la Calidad.  

 Plan de Gestión Recursos Humanos.  

 Plan de Gestión de las Comunicaciones.  

 Plan de Gestión de Riesgos.  

 Plan de Gestión de Adquisiciones.  
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 Plan de Gestión de Interesados.  

 Línea Base de Calidad  

 Línea Base de Costos   

Entregables de la ingeniería del proyecto   

 Especificación de Requerimientos del Software  

 Modelo de Casos de uso del Sistema  

 Diseño de Sistemas   

 Prototipo del Sistema  

 Manual de Usuario  

 Plan de Capacitación  

 Informe de Lecciones Aprendidas 
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DIAGRAMA DEL CRONOGRAMA LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

GRÁFICO N° 19 
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GRAFICO N° 20 - DIAGRAMA DEL CRONOGRAMA DE INGENIERIA 
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TABLA N° 8 – Hitos del Proyecto 

 

HITOS DE PROYECTO FIN 

Acta de Constitución del Proyecto 

Aprobada 
vie 17/04/15 

Matriz de Interesados aprobada 
mar 

21/04/15 

Acta de reunión Kick-Off Firmada 
mar 

29/04/15 

Plan de Gestión del Proyecto 

Aprobado 

mié 

16/12/15 

Línea Base de Alcance Aprobada jue 22/12/15 

Línea Base de Cronograma 

Aprobada 
vie 30/12/15 

Línea Base de Costo Aprobada 
mié 

18/02/16 

RBS Aprobada lun 09/03/16 

Matriz RACI Aprobada 
mar 

07/04/16 

Matriz de riesgos aprobados (hito) lun 18/05/16 
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Plan de respuesta al riesgo 

aprobados (hito) 
lun 18/05/16 

Plan de Casos de pruebas aprobado vie 04/05/16 

Plan de Pruebas Aprobado jue 04/05/16 

Plan de Capacitación aprobado 
mar 

04/05/16 

Documento de aceptación de la 

Solución 
jue 24/05/16 

Certificación de ambiente de 

producción aprobado 
vie 15/06/16 

acta de capacitaciones aprobada 
mar 

16/06/16 

Certificación Aprobada 
mar 

26/06/16 

 

 

A. Costo - Plan de Gestión del Costo 

La PLANTILLA Nº 2 nos brindara la gestión de todos los costos 

de cada adquisición de necesitaremos, este nos ayudara a 

realizar el cálculo de los gastos que utilizaremos, luego se 

realizara un análisis, para ver si el costo del proyecto es factible 

con el capital del área u organización, la tabla realizada se 

dividirá en Hardware, Software, personal y Redes, para hacer un 

mejor cálculo de que es lo que ocupa cada división. 

PLANTILLA N° 2 - PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aproba

do 

Versión 

Aprobada 
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1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 06-07-16 

 

Versión 

Original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE 

PRESICIÓN 

Orden de 

Magnitud 

Formulación por Analogía +25% al +75% 

Presupuesto Bottom up -15% al +25% 

Definitivo Bottom up -5% al +10% 

UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDAS 

Recurso Personal Costo/hora 

CUEN

TA DE 

CONT

ROL 

ENTREGABL

ES 

PRESUPU

ESTO 

RESPONS

ABLE 

FEC

HAS 

INICI

O - 

FIN 

No 

aplica 

para el 

proyect

o. 

No aplica para 

el proyecto. 

No aplica 

para el 

proyecto. 

No aplica 

para el 

proyecto. 

No 

aplica 

para 

el 

proye

cto. 
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PLANIFICACIÓN GRADUAL 

ETAPA 

COMPONENT

ES DE 

PLANIFICACIÓ

N 

FECHA DE 

EMISIÓN DE 

PRESUPUESTO 

RESPON

SABLE 

No aplica 

para el 

proyecto. 

No aplica para 

el proyecto. 

No aplica para el 

proyecto. 

No aplica 

para el 

proyecto. 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/EN

TREGABLE 

VARIACI

ÓN 

PERMITI

DA 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

Proyecto Completo +/- 5% 

costo 

planifica

do 

Investigar variación para tomar 

acción correctiva. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTR

EGABLE 

MÉTODO 

DE 

MEDICIÓ

N 

MODO DE MEDICIÓN 

Proyecto Completo Valor 

Acumulad

o 

planificado 

Reporte de Performance 

Semanal de Proyecto 

 

 

FÓRMULAS DE PRONOSTICO DEL VALOR GANADO 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 

MODO: QUIÉN, 

CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE 

EAC Variaciones Típicas AC+(BAC-

EV)CPI 

Informe de 

Performance 

Semanal de Proyecto 

 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y CONTROL 
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TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

NIVEL DE 

ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

NIVEL DE 

CONTROL DE 

COSTOS 

Orden de Magnitud Por Fase No Aplica 

Presupuesto Por Actividad El mismo 

Definitivo Por Actividad El mismo 

 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

PROCESO DE GESTIÓN 

DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Estimación de Costos Se estima los costes del proyecto en base 

al tipo de estimación del presupuesto y 

definitiva. Se realiza en la planificación 

del proyecto es responsabilidad del 

Project Manager y aprobado por el 

Sponsor. 

Preparación de su 

Presupuesto 

La elaboración del presupuesto del 

proyecto y las reservas de gestión del 

proyecto. Este documento es elaborado 

por el Project Manager revisado y 

aprobado por el Sponsor. 

Control de Costes Se evalúa el impacto de los cambios 

informando al Sponsor los efectos del 

proyecto, en especial los objetivos finales 

del proyecto. 

El análisis de impacto debe ser 

presentado al Sponsor y evaluado de los 

cuales se obtendrán alternativas. 

 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

FORMATO GESTIÓN DE 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Plan de Gestión de Costos Documento que informa la planificación 

para la gestión del costo del proyecto. 

Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto sin 

actuar las reservas de contingencia. 

Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos a nivel de 
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las actividades de cada entregable. 

Presupuesto por Fase y 

Entregable 

El Presupuesto por Fase y Entregable 

informa los costos del proyecto. 

Presupuesto por Fase y 

por tipo de recurso 

El formato de Presupuesto por Fase y por 

tipo de recurso informa los costos del 

proyecto. 

Presupuesto por Semana EL formato Presupuesto por Semana 

informa los costos del proyecto por 

semana y los costos acumulados por 

semana. 

Presupuesto en el Tiempo EL formato Presupuesto en el tiempo 

muestra la gráfica del valor ganado del 

proyecto en un periodo de tiempo. 

 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

 Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal 

informando los entregables realizados 

La duración del Proyecto puede tener una variable de +/- 10% del total 

planeado, si fuesen superados se necesitará emitir una solicitud de cambio. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Cada responsable del equipo debe emitir un reporte semanal informando los 

entregables realizados y el porcentaje de avance. 

El Costo  del proyecto tiene una variación de +/-5% del total planeado, si 

fuesen superados se necesitará emitir una solicitud de cambio. 

 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS 

El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o 

rechazar las propuestas de cambio. 

Se aprobarán los cambios de emergencia que puedan impedir la normal 

ejecución del Proyecto y no puedan esperar al Comité Ejecutivo. 

Para poder ser evaluados los cambios de costos deberán contar con: 

 Solicitud de Cambios 

 Acta de reunión de coordinación del Proyecto. 

 Plan del Proyecto. 

B. Calidad - Plan de Gestión de la Calidad 
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La PLANTILLA Nº 3 es la representación del plan de gestión de 

calidad, es representada de la siguiente manera, en el cual se 

nombrarán: 

 Las políticas de la calidad del proyecto. 

 Línea base del proyecto en el cual estarán enfocados al 

factor de calidad, el objetivo de calidad, la métrica a utilizar 

la frecuencia y momento de medición, frecuencia y momento 

de reporte, 

 Luego en plan de mejora de los procesos. 

 Terminando con la matriz de actividad de calidad.  

Los Roles Para la Gestión de calidad se distribuirá a cada Rol 

del equipo del proyecto, garantizando la fiabilidad del proyecto. 

Para ello se realiza un control de lo que deberá realizar cada 

miembro del equipo de calidad como se ve en la PLANTILLA Nº 

4, en el cual se encuentra al Sponsor, Jefe de proyecto de 

calidad, analista de calidad, testing de calidad. Para que 

garantice la calidad en los entregables realizados por el equipo 

del proyecto. 

PLANTILLA N° 3 - PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 
Cabezudo De 

La Cruz, Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En revisión 
Versión 

Original 

1.0 
Cabezudo De 

La Cruz, Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aprobado 
Versión 

Aprobada 

1.1 
Cabezudo De 

La Cruz, Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 06-07-16 

 

Versión 

Original 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

 

POLITICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de 

vista de JP Diseño, es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto 

planificado, y a la vez cumplir con los requisitos de calidad. 

LINEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

METRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCI

A Y 

MOMENTO 

DE 

MEDICION 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE 

Performance 

del Proyecto 

CPI>=0.95 CPI= Cost 

Performance 

Index 

Acumulado 

Frecuencia 

Semanal. 

 

Frecuencia 

Semanal. 

 

Performance 

del Proyecto 

SPI>=0.90 SPI= Shedule 

performance 

Index 

Acumulado 

Frecuencia 

Semanal 

Frecuencia 

Semanal 

 

 

 

Pruebas de 

Facilidad de 

uso 

Comparar 

documentos con 

referencias 

parecidas de 

otro sistema. 

Las opiniones 

e inquietudes 

que 

comportan los 

usuarios con 

los 

diseñadores y 

desarrolladore

s del 

producto. 

Frecuencia, 

una encuesta 

por cada 

capacitación. 

Frecuencia, 

una encuesta 

por cada 

capacitación. 

Reporte a día 

siguiente de la 

encuesta. 
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Funcionalidad 

Comparar 

documentos con 

referencias 

parecidas de 

otro sistema. 

Opiniones de 

los usuarios 

acerca de la 

eficacia del 

programa 

para las 

funciones que 

se desea 

cubrir. 

Frecuencia, 

una encuesta 

por cada 

capacitación. 

Frecuencia, 

una encuesta 

por cada 

capacitación. 

Reporte a día 

siguiente de la 

encuesta. 

 

 

 

Prueba de 

Corrección 

 

 

Errores/KLDC/u

nidad de tiempo 

Mide el grado 

en que un 

programa 

satisface sus 

especificacion

es y consigue 

los objetivos 

del usuario. 

Frecuencia, 

cantidad de 

quejas por un 

defecto en la 

performance 

del sistema. 

Frecuencia, 

cantidad de 

quejas por un 

defecto en la 

performance 

del sistema. 

Reporte a día 

siguiente de 

informar el 

defecto. 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 

 Delimitar el proceso 

 Determinar la oportunidad de mejora 

 Tomar información sobre el proceso. 

 Analizar la información levantada. 

 Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

 Aplicar las acciones correctivas. 

 Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

 Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES 

DE 

PREVENCION 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

1.1.1 Proyect Charter Método de 

control de 

Sistemas  

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación por 

Sponsor 
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1.1.2 Scope Statement Método de 

control de 

Sistemas del 

Equipo de 

Proyecto. 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación por 

Sponsor 

1.2 Plan de proyecto Método de 

control de 

Sistemas 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación por 

Sponsor 

1.3 Informe de estado Método de 

control de 

Sistemas 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación por 

Sponsor 

1.4 reunión Semanal Método de 

control de 

Sistemas 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación por 

Sponsor 

1.5 Cierre de Proyecto Método de 

control de 

Sistemas 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación por 

Sponsor 

1.6 Implementación     

1.7 Capacitación Capacitación 

Estándar del 

Equipo de 

Proyecto. 

 Encuesta de 

Evaluación de 

Sesión 

1.8 Informes Formato exigido 

por JP Diseño e 

Ingeniería 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Aprobación por 

Sponsor 

 

Producto: Sistema 

para Gestión de 

Almacén  

 

Estándar 

Internacional  SO 

9126 

 

Realidad 

Métricas internas. 

Métricas externas. 

Calidad en las 

métricas. 

 

Aprobación por 

Sponsor  

ROLES PARA LA GESTION DE LA CALIDAD 

 

 

ROL No 1: 

SPONSOR 

Objetivos del rol: 

Responsable ejecutivo y final por la calidad del 

proyecto. 

Funciones del rol: 

Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para 

mejorar la calidad. 
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Niveles de autoridad: 

Aplicar a discreción los recursos de JP Diseño e 

Ingeniería para el proyecto, renegociar contratos 

Reportar a: 

Directorio 

Supervisa a: 

Project manager 

Requisitos de conocimientos: 

Project Manager y gestión en general 

Requisitos de habilidades 

Liderazgo, Comunicación, negociación, Motivación y 

Solución de Conflictos 

 

 

ROL No 2: 

PROYECT 

MANAGER 

Objetivos del rol: 

Gestionar operativamente la calidad 

Funciones del rol: 

Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 

entregables o disponer su reproceso, deliberar para 

generar acciones correctivas, aplicar acciones 

correctivas 

Niveles de autoridad: 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de 

proyecto. 

Reportar a: 

Sponsor 

Supervisa a: 

Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de proyecto 

Requisitos de habilidades 

Liderazgo, Comunicación, negociación, Motivación y 

Solución de Conflictos 

 

ROL No 3: 

MIEMBROS 

DEL EQUIPO 

DE PROYECTO 

Objetivos del rol: 

Elaborar los entregables con la calidad requerida y 

según estándares. 

Funciones del rol: 

Elaborar los entregables 

Niveles de autoridad: 
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Aplicar los recursos que se le han asignado 

Reportar a: 

Project manager 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de proyecto y las especialidades que le tocan 

según sus entregables asignados 

Requisitos de habilidades 

Especificas según los entregables 

PLANTILLA N° 4 - ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD 

PROCEDIMIENTOS 

1. Para Mejora de procesos 

2. Para Auditorias de procesos 

3. Para reuniones de 

Aseguramiento de calidad 

4. Para resolución de 

Problemas 

NORMATIVA 

1. Estándar Internacional SO 

9126 

 Realidad 

SPONSOR  

Jorge Espinoza 

Tang 

AS 
Comité de Control 

de Cambios 

PROJECT 

MANAGER Angel 

Cabezudo 

Instructor en 

Gestión de Proyecto 
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 Métricas internas. 

 Métricas externas. 

 Calidad en las métricas. 

PLANTILLAS 
1. Métricas 

2. Plan de Gestión de Calidad 

FORMATOS 

1. Métricas 

2. Línea base de calidad 

3. Plan de gestión de calidad 

CHECKLISTS 

1. De métricas 

2. De Auditorias 

3. De acciones Correctivas 

OTROS DOCUMENTOS  

PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD 

ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

El aseguramiento de calidad se hará con 

monitoreo continuo del trabajo como los resultados 

del control de calidad. 

De esta forma se descubrirá tempranamente 

cualquier necesidad o mejora de procesos. 

Los resultados se presentaran a través de informes 

Se verificaran las solicitudes de cambio o acciones 

correctivas 

ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

El control de calidad se ejecutara revisando los 

entregables 

Los resultados de las mediciones se consolidaran 

y enviaran al proceso de aseguramiento de 

calidad. 

Los entregables que se reprocesen se volverán a 

revisar. 

Para los defectos detectados se trataran las 

causas raíces para su solución. 

ENFOQUE DE 

MEJORA DE 

PROCESOS 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se 

seguirán los siguientes pasos: 

 Delimitar el proceso 

 Determinar la oportunidad de mejora 

 Tomar información sobre el proceso. 

 Analizar la información levantada. 

 Definir las acciones correctivas para mejorar el 
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proceso 

 Aplicar las acciones correctivas. 

 Verificar si las acciones correctivas han sido 

efectivas. 

 Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas 

parte del proceso. 
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TABLA N° 9 – Matriz RAM 

 

 

 

Equipo de calidad 

Jefe de 

calidad 

Analista de 

calidad 

DBA de 

calidad 

Programador 

de calidad 

Planificación de 

alcance 
R, P, V, O, F R, O, V R, O, V R, O, V 

Lista de interesados R, P, V, O, F R, O, V R, O, V R, O, V 

Project Charter R, P, V, O, F P, V, O, F R, O, V R, O, V 

Estudio de Factibilidad 
R, P, V, O, F 

R, P, V, O, 

F 

R, P, V, O, 

F 
R, P, V, O, F 

Plan de Gestión de 

cronograma 
R, P, V, O, F 

R, P, V, O, 

F 

R, P, V, O, 

F 
R, P, V, O, F 

Plan de Gestión del 

proyecto 
R, P, V, O, F 

R, P, V, O, 

F 

R, P, V, O, 

F 
R, P, V, O, F 

Plan de Gestión de 

calidad 
R, P, V, O, F 

R, P, V, O, 

F 

R, P, V, O, 

F 
R, P, V, O, F 

Plan de Gestión de 

riesgos 
R, P, V, O, F 

R, P, V, O, 

F 

R, P, V, O, 

F 
R, P, V, O, F 

EDT R, P, V, O, F R, V R, V R, V 

Matriz RAM R, P, V, O, F R, V R, V R, V 

Directorio del equipo de 

trabajo 
R, P, V, O, F R, P, V R, P, V R, P, V 

Directorio del equipo de 

calidad 
R, P, V, O, F R R R 

Plan de Gestión de 

comunicación 
R, P, V, O, F R, P, V R, V R, V 

Plan de Gestión de 

adquision 
R, P, V, O, F R, P, V R, P, V R, P, V 

Acta de reuniones R, P, V, O, F R, V R, V R, V 

Lista de control de 

calidad 
R, P, V, O, F R, O, V R, O, V R, O, V 

Lecciones aprendidas R, P, V, O, F R, O, V R, O, V R, O, V 

Acta final del proyecto 
R, P, V, O, F 

R, P, V, O, 

F 

R, P, V, O, 

F 
R, P, V, O, F 
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Matriz RAM de calidad 

En la TABLA Nº 9  vemos la representación de la matriz RAM de 

calidad en la que se encontrara todo lo que deberá hacer cada 

miembro del equipo de calidad, para asegurar que se cumpla de 

las mejor manera posible, estos entregables por el equipo del 

proyecto. 

TABLA Nº 10 - MATRIZ RAM DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

A) Recursos Humanos - Plan de Gestión de los Recursos 

Humanos 

La PLANTILLA Nº 5  nos brindara el Rol de cada miembro del 

equipo del proyecto, para que exista un orden y sepa que 

requerimientos deba cumplir, esto ayudara a que el proyecto. 

La finalidad de generar esto es que cada miembro del equipo del 

proyecto tenga la capacidad de realizar las funciones, las cosas 

que están a su cargo además de tener un nivel de autoridad 

sobre otros miembros esto se muestra en la PLANTILLA Nº6. 

 

MATRIZ RAM DEL EQUIPO DE TRABAJO 

La TABLA Nº9  nos brindara en resumen que es lo que debe 

realizar cada miembro del equipo del proyecto, este será 

calificado y asegurado por el Equipo de calidad que se encuentra 

en la TABLA N10. 

 

 

 

Jefe del 

Proyecto Angel Cabezudo 

Analista William Villa 

DBA Romario Mori 

Programador Jose Aguirre 
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TABLA Nº 11 - CUADRO DE MATRIZ RAM 

DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECT 

 

 

B) Comunicaciones - Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

Medios de Comunicación 

La comunicación con mi equipo de trabajo ha sido realizada de 2 

formas: 

Por E-mails: para la coordinación de las reuniones, sugerencias 

y cambios realizados fuera de las reuniones. 

Por Reuniones: hacemos uso del área asignada por la 

organización siendo realizada de manera formal y con buena 

puntualidad, para el uso máximo del tiempo ya que es un recurso 

que no se puede perder. 

La TABLA Nº12 Nos Brinda a Detalle que acuerdos y que fechas 

hubieron en cada comunicación realizada durante el proyecto. 

 

 

 



114 
 

 

TABLA Nº 12 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

EN EL EQUIPO DE TRABAJO 

 

 

C) Riesgos - Plan de Gestión de Riesgos 

La TABLA Nº13, nos brindara que posibles riesgos se 

encontraran en el transcurso del proyecto, estos riesgos siempre 

serán nombrados, y normalmente son mejor cuando se nombran 

al comienzo del proyecto, ya que el efecto no será muy alto. 

Asunto: Ejecución -  Sistema Control Total 

Responsable de la Reunión: Cabezudo De La Cruz, Angel Eduardo 

Equipo de trabajo:  

 Mori Silva Romario 

 Bardales Jarra Jordy 

 Matias Marin Rut 

Agenda: Realizar los cambios solicitados en la brevedad del tiempo 

 

Acuerdos Fecha Control Responsable(s) 

Acordar reuniones 

semanales para el avance 

del proyecto 

14/03/2015 Jefe de Proyecto 

Realizar cualquier cambio 

antes de la etapa de 

ejecución 

14/03/2015 Jefe de Proyecto 

Establecer la información del 

modelado del negocio 

22/03/2015 Gerente General 

Enmarcar requerimientos del 

cliente 

20/04/2015 Jefe de Proyecto 

Generar avances del 

proyecto al cliente 

30/04/2015 Administración de Proyecto 

Hacer uso adecuado de los 

recursos 

30/04/2015 Administración de Proyecto 

Documentar toda falla 

realizada en la etapa de 

ejecución 

01/05/2015 Jefe de Proyecto 
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TABLA Nº13 - CUADRO DE LOS RIESGOS ENCONTRADOS 

 

  

Matriz de descomposición de Riesgos (RBS) 

La TABLA Nº14, nos brinda que tan alto puede ser el riesgo 

según los números de cada Riesgo definido en la TABLA Nº5.  y 

que restricciones pondremos a cada uno, esta matriz siempre 

varia, ya que al enfocarnos en los más graves, los de menor 

importancia se vuelven riesgos potenciales. 

TABLA Nº14 - Matriz RBS DE LOS RIESGOS ENCONTRADOS 

 

 

El Análisis de los riesgos será plasmado en la TABLA Nº14, las 

cuales serán enfocados a que causas, impactos y acciones 

tomaremos con aquellos riesgos que tienen una gran 

probabilidad y con los de menor probabilidad de que se 

presenten. 

# Riesgos 

1 La planeación será definida por la empresa 

2 Mala comunicación 

3 

Bajo conocimiento de la metodología por parte del equipo de 

desarrollo 

4 Bajo confianza sobre el rendimiento de los hardware 

5 Mala calidad de los software 

6 Falta de organización en el equipo de desarrollo 

7 Baja participación con los involucrados 

8 No hay demasiada gente para el tamaño del proyecto 

9 Variación en los costos en la etapa de ejecución 

Alto R4 

R5 

R1 R3 

R6 

R8 R9 

Medio  R2 R7  

Bajo    

Impacto/probabilidad Bajo Medio Alto 
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El análisis es realizado mediante el estudio de la organización y 

que tan fácil es que suceda dicho riesgo. Deberemos asegurar 

que los riesgos trazados con mayor impacto sean controlados, 

ya que pueden afectar al proyecto en muchas maneras. 

GRÁFICO N° 21 - CUADRO DEL ANALISIS DE LOS RIESGOS 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

D) Adquisiciones - Plan de Gestión de Adquisiciones 

La PLANTILLA Nº13, Nos muestra que procedimientos, 

formatos, coordinaciones, restricciones y riesgos que tendremos 

en los transcursos del proyecto, esto nos brindara como un 

enfoque de posibles necesidades para poder hacerle frente y 

minimizarlo o evitarlas. 

La Gestión de Adquisiciones incluye los procesos de compra o 

adquisición de los productos, servicios o resultados que es 

necesario obtener fuera del equipo del proyecto. La organización 

puede ser la compradora o vendedora de los productos, 

servicios o resultados de un proyecto. La Gestión de las 

Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión del 
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contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y 

administrar contratos u órdenes de compra emitidas por 

miembros autorizados del equipo del proyecto. 

La TABLA Nº15, representa las adquisiciones que se solicitaran, 

dependiendo del tipo de contratación, y las fechas para el 

reclutamiento de cada una de estas. 

TABLA Nº15 - CUADRO DE ADQUISICION 

 

 

E) Interesados del Proyecto - Plan de Gestión de los 

Interesados 

1. Interesados del Proyecto 

El análisis de los interesados son sus grupos de interés 

que se dividen dependiendo del criterio que se plasme. 

Antes de comenzar se deberá Organizar una sesión de 

lluvia de ideas con su equipo para identificar todos los 

Rol 
Tipo de 

Adquisición 

Modalid

ad de 

Adquisi

ción 

Local de 

trabajo 

asignad

o 

Fecha de 

inicio de 

Reclutami

ento 

Fecha 

requerida 

de 

disponibili

dad de 

personal 

Costo 

de 

Recluta

miento 

Analista Contratación 

Contrata

ción 

JP 

Ingenierí

a & 

Diseño  

20/09/201

4 

28/09/2

014 
Ninguno 

Directa 

Program

ador 
Contratación 

Contrata

ción 

JP 

Ingenierí

a & 

Diseño 

20/09/201

4 

20/09/2

014 
Ninguno 

Directa 

Administ

rador de 

Base de 

datos 

Contratación 
Contrata

ción 

JP 

Ingenierí

a & 

Diseño 

20/09/201

4 

20/09/2

014 
Ninguno 
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posibles interesados, Estos pueden ser personas 

individuales o grupos de interés.  

Es importante reconocer el equipo del proyecto como un 

grupo de interés específico. Esto permitirá que el 

administrador de proyectos pueda centrarse en sus 

necesidades y así asegurarse de que estás sean tomadas 

en cuenta en forma permanente durante todo el proyecto. 

 

Para la identificación seguiremos estos criterios: 

 Identificar a las Partes Interesadas. 

 Determinar la Importancia de cada interesado. 

 Identificar el nivel de interés de cada interesado. 

 Identificar el impacto que cada interesado pueda tener 

en el proyecto. 

 Comprenda el compromiso emocional de cada 

interesado. 

 Determinar de qué manera participa cada parte 

interesada. 

 

La TABLA Nº15.  Nos brinda el cuadro de interesados seguido de los 

respectivos análisis realizados, veremos que el resultado se enfocará en área 

a la que se le realizará, y el nivel de interés estará enfocado en ese sitio. 

TABLA Nº16 - CUADRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO 

Interesados Importanci

a 

Nivel de 

interés 

Impacto Compromiso Participación 

del 

interesado 

Directorio 

general 

Alto Alto Medio Alto Medio 

Logística Alto Medio Alto Medio Medio 

Equipo del 

proyecto 

Alto Alto Medio Alto Alto 

Terceros(prov

eedores) 

Medio Bajo Bajo Alto Medio 

 

3.1.3 Gestión del Producto – Ingeniería del Proyecto 

 



119 
 

 

A. Inicio 

A continuación, daremos inicio a la descripción de lo que se 

realizó y logró en la ingeniera del proyecto. 

Aquí daremos comienzo a la representación de nuestro 

producto, logrando tener una vista amplia de cómo será la 

relación de cada usuario, para necesitaremos un análisis de 

la organización logrando obtener como se encuentra el 

sistema que queremos mejorar, esta etapa es muy 

importante ya que servirá como base para la ejecución de la 

gestión del Proyecto. 

1. Modelo del Negocio  

Se basa en la representación de cómo se encuentra el 

Sistema actual, las reglas de negocio y cómo funciona el 

sistema, Para esto realizaremos todos los diagramas con 

respecto al negocio para una mejor vista de lo que 

queremos optimizar o mejorar. [anexo1: Diagrama de 

Modelo del Negocio] 

a. Análisis del Negocio 

Etapas para el análisis general: 

1era etapa: identificación de actores para la creación del 

Diagrama de Actores del Negocio, ANEXO 2. 

En esta etapa hemos logrado obtener 3 actores que son: 

Usuario (personales con acceso a la herramienta), al jefe del 

proyecto,  al personal de almacénero. 

  El macroproceso de ventas se han identificado procesos 

como: Generación del pedido, Programación de 

Cronograma de Técnicos, Ubicar pedido en mesa, Atender 

pedido en mesa, Control de pedido en mesa. 

Dentro del análisis del negocio se ha podido identificar que 

el proceso de ventas presenta ineficiencias en su desarrollo, 

por esta razón a continuación se presenta el modelamiento 

detallado del proceso en estudio. 
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TABLA N° 17 – Paquetes del Negocio 

Paquetes del Negocio 

 

 

Descripción: Se representa todos los paquetes que se identifican en el 

proceso de almacén. 

 

 ACTORES DEL NEGOCIO 

Analizando el proceso de negocio se han identificado 

actores que están directa e indirectamente involucrados con 

dicho proceso, los cuales a continuación se detallan: 

TABLA N° 18 – Actores del Negocio 

ACTORES DEL NEGOCIO 

Actores Descripción 

 

 

 

Persona responsable de la gestión de 

cambios e ingresos y salidas de 

productos. 

 

 

 

                                   

                              

 

 

 

 

 Persona responsable del área de 

almacén capacitada en el uso del 

sistema elaborado en el proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gestion de 

Almacen
Administracion 

del Sistema

Almacenero
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TABLA N° 19 – Actores Externos 

 

ACTORES EXTERNOS 

 

 

 

 

 

Persona encargada del suministro de 

materiales e insumos para la realización 

de los pedidos. 

 

 

 

 

 

 

Es la persona quien dará inicio a la 

creación de los pedidos. 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 22 – Caso de Uso del Negocio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Proveedor

(from Actores)

Cliente

(from Actores)
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2da etapa: Identificación de la responsabilidad o función de 

cada actor en el sistema para la creación del Diagrama de 

Caso de Uso o Modelo de Negocio, ANEXO 1 

En esta hemos logrado obtener la responsabilidad o función 

de cada actor como son: 

TABLA Nº20 - IDENTIFICACION DE RESPONSABILIDADES DE LOS 

ACTORES 

 

 

3era etapa: Identificación delas clases de cada dato y actor 

para hacer el Diagrama de Clases del Negocio, ANEXO 3. 

Logramos tener 5 clases determinando sus respectivas 

operaciones y atributos: 

TABLA Nº21 - DETERMINANDO ATRIBUTOS Y OPERACIONES 

A CADA CLASE DEL NEGOCIO

 

Gerente General: 

Persona responsable de la gestión de cambios e ingresos y salidas de 

productos. 

Almacenero: 

Persona responsable del área de almacén capacitada en el uso del 

sistema elaborado en el proyecto. 
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Luego de que nosotros identificamos las clases le pondremos sus respectivas 

Primary keys y sus foreign Keys para luego relacionar a cada uno de ellos con 

sus respectivas cordialidades, todo en función a la clase Registro. 

a. Elaboración 

Aquí ingresaremos los diagramas representado como se verá los procesos 

después de la implementación del sistema, es como una vista previa de lo 

que se hará y lo que se logrará, la eficiencia en sus tiempos y facilidad de 

manejo del sistema. 

1. Diagramas del Sistema 

Describiremos la secuencia de los diagramas según lo planificado en el 

MS Project considerando sus respectivos Hitos, en este sitio nosotros 

veremos la secuencia de los procesos después de la implementación de 

nuestra mejora o sistema realizado, en el cual obtendremos un óptimo 

rendimiento. 

b. Vista Lógica 

1. Diagrama de clases del sistema 

Representamos el diagrama teniendo en consideración como debería 

funcionar después de la implementación del sistema. 

ANEXO 4. 

Logramos tener 5 clases determinando sus respectivas operaciones y 

atributos: 

TABLA Nº22 - DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL SISTEMA 
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Para culminar el Diagrama de secuencia del sistema. 

2. Diagrama de Caso de Uso del sistema 

Para la creación del Caso de Uso consideramos los procesos y los 

actores encargados de cada uno de ellos, según la vista después de la 

implementación del Sistema. ANEXO 5. 
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TABLA Nº23 - DIAGRAMA DEL CASO DE USO DEL SISTEMA 

 

 

3. Diagrama de Actividades del sistema 

Para la creación del Diagrama de Actividades tomaremos de base el 

Caso de Uso del sistema. 

Donde veremos la secuencia de actividades que realiza cada actor 

separándola con procesos distintos en total tendremos 7 diagramas 

distintos.  

Diagrama de actividad: verificar Prioridad 

En este diagrama se enfoca en el cómo debería priorizar una solicitud 

este será realizado por el rango y por el motivo de la solicitud en el 

cual tendrán prioridad el jefe de proyecto cuya solicitud sea el acceso 

sea para ingresos de información que beneficie al servicio.  
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CAPÍTULO IV: EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 

 

4.1. Gestión del Proyecto 

4.1.1. Ejecución 

Esta etapa es responsabilidad del contratista, con la supervisión 

del cliente. Durante la ejecución del proyecto, se debe poner énfasis 

en la comunicación para tomar decisiones lo más rápido posible en 

caso de que surjan problemas. 

Para mayor seguridad se plantea tener un mejor control en las 

comunicaciones para que no ocurran posibles problemas o riesgos no 

identificados, que pudieran alterar o crear una desviación en el 

proyecto. 

 

A) Cronograma Actualizado 

El Grafico Nº 23. Representa el Cronograma Actualizado en el cual 

surgieron algunas desviaciones por motivos de cambios que 

surgieron y presentaciones de riesgos, ocurriendo que cause una 

pequeña desviación de tiempo en la fase de Ejecución 

Estos Riesgos fueron controlados y aquellos cambios que surgieron 

son registrados en el proyecto, de manera que quedo como una 

lección aprendida ya que esto se debe considerar para la siguiente 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.kioskea.net/contents/maitrise-ouvrage-maitre-oeuvre.php3
http://es.kioskea.net/contents/maitrise-ouvrage-maitre-oeuvre.php3
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GRAFICO N° 24 - CRONOGRAMA ACTUALIZADO 

 

La TABLA Nº23, Representa la Lista de Riesgos, que posiblemente ocurrieran en el proyecto, esta tabla nos brinda un número para 

poder trazarlo en la MTR que se encuentra en la TABLA Nº23. 

1) BUSQUEDA DE PROPIEDAD 

2) LISTA DE RIESGO DEL PROYECTO 
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TABLA N° 24 – Lista de Riesgos 
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TABLA N° 25 - MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 
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CRONOGRAMA GENERAL 

HITOS 

Para el desarrollo del Proyecto, se han definido los siguientes hitos: 

TABLA N° 26 – Cronograma General-Hitos 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Inicio del Proyecto. Del 03 de Marzo del 2014. 

1. Análisis y levantamiento de información Del 12 de Marzo al 25 de Mayo del 

2014 

2. Diseñar la Arquitectura del Software Del 26 de Mayo al 15 de Julio del 

2014 

3. Elaborar los Módulos del Sistema Del 16 de Julio al 31 de Octubre del 

2014 

4. Realizar las Pruebas al Sistema Del 01 de Noviembre del 2014 al 20 

de Febrero del 2015 

5. Puesta en Marcha del Sistema Del 21 de Febrero al 15 de Mayo del 

2015 

6. Capacitación al personal del Sistema Del 16 de Mayo al 21 de Junio del 

2015  

Fin del Proyecto. 05/12/2015 

 

TABLA N° 27 – Gestión del Proyecto 

 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 INICIO  

 Presentación de 

Lanzamiento del 

Proyecto 

 

La Presentación de lanzamiento oficial del proyecto que 

se realiza con los principales interesados del Cliente y 

tiene por objetivo: formalizar el inicio del proyecto y 

obtener el compromiso de los interesados. Aquí se 

exponen los principales parámetros del proyecto 

(Alcance, Plazos, Presupuesto, Riesgos). 

 Acta de Reunión de 

Lanzamiento del 

Acta de Reunión de lanzamiento del Proyecto la cual 

deberá elaborarse finalizada la reunión de lanzamiento 
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Proyecto  del proyecto. Los asistentes a la reunión deberán 

aprobar y firmar la conformidad de esta acta. 

 PLANIFICION  

 Plan de Gestión del 

Proyecto 

Documento que describe los lineamientos que se 

tendrán en consideración para la planificación, 

ejecución, monitoreo y control y cierre del proyecto, 

de tal manera que se garantice el éxito del proyecto, 

cumpliendo con los principales objetivos del mismo 

(alcance, tiempo, costo y calidad). 

 EJECUCION  

 Actas de Reunión 

Semanal 

Documento que comunica los temas tratados y los 

acuerdos tomados durante la reunión semanal de 

seguimiento y control con los miembros del Equipo 

del Proyecto 

 Constancia de 

Recepción de 

entregable 

Documento que deja constancia de la fecha de 

recepción del cliente 

 Acta de Aprobación 

de entregable 

Documento que formaliza la aprobación de un 

entregable por parte del cliente 

 SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

 

 Solicitud de Cambio Documento que describe las solicitudes de cambio 

presentados durante el desarrollo del proyecto, la 

evaluación de su impacto en el Proyecto y el estado 

de aprobación.  

 CIERRE  

 Entregables del 

Proyecto pendientes a 

cerrar (Versión Final) 

Entregables contractuales pendientes a cerrar. 

 Entregables del 

Proyecto (Versión 

Final Impresa + CD) 

Entregables pendientes impresos y CD conteniendo 

toda la documentación de todos los entregables 

Contractuales. 

 Acta de Aprobación 

de Cierre del Proyecto 

Documento que cierra formalmente el proyecto 

logrando la conformidad del cliente y la aceptación 

de todos los entregables contractuales. 

 Acta de Reunión de 

Cierre (con Miembros 

Acta de Reunión de Cierre con los miembros del 

Equipo del Proyecto 
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del Proyecto) 

 

TABLA N°28. – PAQUETES DE TRABAJO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

CONCEPCIÓN 

(INCEPCIÓN) 
 

Especificación de 

Requerimientos del 

Software 

Documento que describe y detalla las especificaciones de 

requerimientos funcionales y no funcionales del software. En 

este documento se encuentran todos los requerimientos 

priorizados, tipificados, codificados, así como también la 

aprobación de los mismos por los interesados. El objetivo de 

este documento es comprometer a los involucrados del proyecto 

con el alcance del producto. Dentro de este paquete de trabajo 

se incluye una revisión de pares al documento de Especificación 

de Requerimientos del Software.  

Modelos de Casos 

de Uso del Sistema 

Es un documento mediante el cual se modelan los 

requerimientos del usuario usando un lenguaje técnico o 

notación denominada casos de uso del sistema. Este documento 

permite a los integrantes del equipo de desarrollo especificar los 

casos de uso del sistema, los flujos de ejecución de las 

funcionalidades del sistema, actores del Sistema, secuencias de 

ejecución, reglas de negocio. El objetivo de este documento es 

comprometer a los involucrados del proyecto con la 

funcionalidad que solo tendrá el sistema.  Se realiza la 

trazabilidad entre Requerimientos Funcionales VS Casos de Uso 

del Sistema, así como también entre Requerimientos 

Funcionales VS Productos de Trabajo 

Modelo de 

Comportamiento 

Documento que describe los procesos del modelo de caso de 

uso de la organización y el modelo de objetos de la organización. 

Modelo de 

Interacción 

Documento que describe el Diagrama de Secuencia y Diagrama 

de Colaboración. 

Estándares del 

Sistema 

Documentar estándares para las nomenclaturas a usar en los 

requerimientos a usar en el diseño, interfaz de usuario, reportes, 

programación, manejo de errores. 
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Glosario de 

Términos 

Documentar las definiciones de términos nuevos del sistema 

ELABORACIÓN  

Plan de Pruebas Es un documento cuyo objetivo es planificar todas las pruebas 

(Pruebas unitarias, Pruebas de integración, Pruebas del 

Sistema, Pruebas de Aceptación del Usuario) que se realizarán 

durante todo el proyecto, así como también quien las realizará, 

cuando se realizarán, que técnicas se usarán, que recursos se 

necesitan. Dentro de este paquete de trabajo se incluye una 

revisión de pares al documento de Plan de Pruebas. 

Prototipo e 

Interfaces del 

Sistema 

Incluye los prototipos del Sistema, los cuales serán validados por 

los usuarios del sistema 

Arquitectura del 

Sistema 

Documento técnico que especifica textual y gráficamente, la 

arquitectura del sistema. Dentro de este paquete de trabajo se 

incluye una revisión de pares al documento de arquitectura del 

Software. 

Modelo de 

Componentes 

(Especificaciones de 

Componentes)  

Documento donde se especifica a detalle los atributos de los 

diferentes componentes a desarrollar, reutilizar o adquirir. (Se 

podría entender como un diccionario de componentes).  Dentro 

de este paquete de trabajo se incluye una revisión de pares al 

documento de Especificación de Componentes. 

Modelo de 

Despliegue 

Modelo que permite visualizar la descripción del sistema 

Modelo de Datos Incluye la elaboración del Modelo lógico de datos, Modelo Físico 

de Datos. 

Diccionario de 

Datos 

Describe los atributos de los diferentes elementos que 

conforman la base de datos del sistema. 

CONSTRUCCION   

Entorno de 

Construcción 

Preparación del entorno de construcción (librerías, herramientas 

de desarrollo, procedimientos de operación) 

Creación de 

Componentes 

(Construcción del 

Software y pruebas 

unitarias) 

Incluye los componentes codificados no integrado, la realización 

de las pruebas unitarias y la revisión de pares al código que se le 

ha realizado previamente las pruebas unitarias. 

Casos de Prueba Documento que permite documentar el set de pruebas en 
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Unitarias relación al plan de pruebas. En este documento deben estar 

especificados y clasificados los casos de pruebas a utilizarse 

para las pruebas unitarias. Dentro de este paquete de trabajo se 

incluye una revisión de pares al documento de Casos de Prueba. 

Informe de Pruebas 

Unitarias 

Realización de las pruebas de unitarias y el levantamiento de no 

conformidades encontradas.  

Integración del 

Software y Pruebas 

de Integración 

Incluye la realización de las pruebas de integración al sistema. 

Se realiza la trazabilidad entre Requerimientos Funcionales VS 

Casos de Prueba de Integración. 

Casos de Prueba 

Integrales 

Documento que permite documentar el set de pruebas en 

relación al plan de pruebas. En este documento deben estar 

especificados y clasificados los casos de pruebas a utilizarse 

para las pruebas de integración. Dentro de este paquete de 

trabajo se incluye una revisión de pares al documento de Casos 

de Prueba. 

Informe de Pruebas 

Integrales 

Realización de las pruebas de integración y el levantamiento de 

no conformidades encontradas. 

Pruebas del 

Sistema e informe 

del mismo 

Incluye la realización de la preparación del entorno para las 

pruebas del sistema, la realización de las pruebas del sistema y 

el levantamiento de no conformidades encontradas en las 

pruebas del sistema. Se genera el Informe de pruebas del 

sistema. 

Documentación del 

Usuario (Manuales) 

Incluye la elaboración del manual de sistema, manual de 

administración, manual de usuario y del procesos del sistema. 

TRANSICION  

Pruebas de 

Aceptación del 

Cliente( Validación y 

Pruebas de 

Aceptación del 

Software) 

Incluye la realización de la preparación del entorno para las 

pruebas de aceptación del sistema, la realización de las pruebas 

de aceptación del sistema, levantamiento de no conformidades 

encontradas en las pruebas de aceptación del sistema. Se 

realiza la trazabilidad entre Requerimientos Funcionales VS 

Casos de Prueba de Aceptación. Se genera el Informe de 

pruebas de aceptación del sistema. 

Software de 

Planeamiento 

Estratégico, 

Monitoreo y 

Evaluación 

CD del Software implementado 
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debidamente 

implementado en el  

[ABC]  y 04  [ABC]  

debidamente 

construido 

Plan de 

Capacitación 

Se realiza la capacitación de usuarios, la preparación del 

material de capacitación y la ejecución y evaluación de la 

capacitación a los usuarios finales que incluye: 

 - Programa de Capacitación y Ejecución del mismo a Usuarios 

Operativos, Administrativo  

 - Programa de Capacitación y Ejecución del mismo a personal 

de la Dirección de Informática y Sistemas que permita el uso, 

soporte, y mantenimiento de la solución entregada por la 

empresa consultora 

Informe Final de la 

consultoría con las 

actividades llevadas 

a cabo, resultados, 

conclusiones y 

recomendaciones 

Documento que describe las actividades llevadas a cabo, 

resultados, conclusiones y recomendaciones. Deberá incluir 

actas de reuniones, acuerdos y equipo de consultores 

encargados de las consultorías correspondientes a la guía de 

Monitoreo y Evaluación.  

 

Puesta en 

Producción 

Realizar la implementación del sistema en ambientes de 

producción 

Medio Magnético 

con los 

Componentes del 

Sistema 

Empaquetar versiones finales de los artefactos de desarrollo 

Documentación 

Técnica actualizada 

del Sistema 

Se refiere a todos los entregables definidos en la metodología 

del RUP solicitado por el cliente 

 

Para gestionar los procesos que dirigen y organizan el proyecto, se ha desarrollado 

el Plan de Recursos Humanos, considerando los cambios en el equipo del proyecto 

según se desarrolla este, las políticas salariales y la contratación del personal. 

El plan incluye los siguientes puntos: 

 

 Organigrama del Proyecto. 

 Roles y Responsabilidades. 

 Descripción de Roles. 
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 Adquisición del Personal del Proyecto. 

 Cronogramas e Histogramas de Trabajo del personal Proyecto. 

 Criterios de Liberación del Personal del Proyecto. 

 Capacitación, Entrenamiento del personal. 

 Sistema de Reconocimiento y Recompensas. 

 Cumplimiento de Regulaciones, pactos y políticas. 

 Requerimientos de Seguridad. 

 

A. Riesgos - Plan de Gestión de Riesgos 

 

La Gestión de Riesgos tiene como propósito Identificar problemas 

potenciales antes de que estos sucedan, de modo que las actividades de 

Gestión del riesgo puedan planearse e invocarse conforme sean necesarias 

a lo largo de la vida del producto o proyecto para mitigar impactos adversos 

en el logro de los objetivos. 

Al inicio del proyecto se identificarán, valorizaran, priorizaran, y asignaran 

responsables para cada riesgo identificado, estos riesgos iniciales se 

incluirán en el Plan de Gestión del proyecto – Sección Riesgos. 

Posteriormente a lo largo del ciclo de vida del proyecto se mantendrá 

actualizada una Matriz de Riesgos, en la que se consolidarán todos los 

riesgos para su gestión, los cuales además se comunicarán en los Informes 

de Estado del Proyecto – Sección Riesgos. 

 

4.2. Fuentes de Riesgos 

TABLA N°29 – Fuentes de Riesgos 

FUENTES DE 

RIESGO 

RIESGOS 

Usuarios del Cliente: 

Muchas veces los usuarios o 

miembros del cliente son la 

principal fuente generadora 

de riesgos. Debido a su 

poca participación, a actitud 

negativa a colaborar, etc. 

Problemas de levantamiento de información durante 

las entrevistas con los usuarios 

Escasa o nula participación de los interesados del 

proyecto durante el desarrollo del proyecto 

Miembros del Equipo de 

Cese de algún personal del equipo técnico de 
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FUENTES DE 

RIESGO 

RIESGOS 

RB: Esta fuente está 

relacionada con el 

comportamiento y la forma 

de participación de los 

miembros del equipo del 

proyecto 

Soluciones  

Ausencia temporal o total de los miembros del equipo 

técnico del proyecto. 

Falta de adecuada capacidad técnica del personal del 

equipo técnico de Soluciones 

Diferencia de niveles de conocimiento entre los 

integrantes del equipo técnico de Soluciones 

Forma de Trabajo: Está 

relacionado a la forma de 

trabajar y los procesos que 

se ejecutan durante el 

desarrollo del proyecto 

Pérdida de información relacionada a la Gestión o 

Ingeniería del Proyecto 

Estimaciones imprecisas del tiempo de desarrollo de 

las actividades del proyecto 

Modificación del cronograma del proyecto por retrasos 

en el proyecto 

No contar con un repositorio de la documentación de 

los entregables del proyecto 

Realizar un Aseguramiento de Calidad defectuoso 

Tecnología: 

Hardware y Software inadecuado en el ambiente de 

desarrollo 

Interfaces de usuario incompatibles con la 

funcionalidad requerida 

Complejidad en el desarrollo de la implementación del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

4.3. Matriz de descomposición de Riesgos (RBS) 
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TABLA N°30. – Matriz de descomposición de riesgos (RBS) 

 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA EL 

PROCESO DE CONTROL 

DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCIÓ

N 

HERRAMIENTAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Elaborar Plan 

de Gestión de 

los Riesgos 

Guía del PMBOK® Sponsor y usuarios. 

PM y equipo de 

proyecto 

Identificación de 

Riesgos 

Identificar que 

riesgos 

pueden 

afectar el 

proyecto y 

documentar 

sus 

características 

Checklists de 

riesgos 

Sponsor y usuarios. 

PM y equipo de 

proyecto Archivos 

históricos de 

proyectos 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Evaluar 

probabilidad e 

impacto 

Establecer 

ranking de 

importancia 

 Sponsor y usuarios. 

PM y equipo de 

proyecto 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

No se 

realizará 

No aplica No aplica 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Definir 

respuesta a 

riesgos 

Planificar 

ejecución de 

 pm 
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respuestas 

Seguimiento y 

Control del 

Riesgos 

Verificar la 

ocurrencia de 

riesgos. 

Supervisar y 

verificar la 

ejecución de 

respuestas. 

Verificar 

aparición de 

nuevos 

riesgos 

 pm 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDAD

ES 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Equipo de G. 

Riesgos Líder 

Apoyo 

Miembros 

TODOS Dirigir actividad, 

responsable directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Identificación de 

Riesgos 

Equipo de G. 

Riesgos Líder 

Apoyo 

Miembros 

TODOS Dirigir actividad, 

responsable directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Equipo de G. 

Riesgos Líder 

Apoyo 

Miembros 

TODOS Dirigir actividad, 

responsable directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

Equipo de G. 

Riesgos Líder 

Apoyo 

Miembros 

No aplica No aplica 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Equipo de G. 

Riesgos Líder 

Apoyo 

Miembros 

TODOS Dirigir actividad, 

responsable directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Seguimiento y 

Control del 

Riesgos 

Equipo de G. 

Riesgos Líder 

Apoyo 

TODOS Dirigir actividad, 

responsable directo 

Proveer definiciones 
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Miembros Ejecutar Actividad 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN  DE RIESGOS 

PROCESO MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

ENTREGABLE 

DEL WBS 

PERIODICIDAD DE 

EJECUCIÓN 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

Plan de Proyecto Una vez 

Identificación 

de Riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

En cada 

reunión del 

equipo del 

proyecto 

Plan de Proyecto 

Reunión de 

coordinación 

Semanal 

Quincenal 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

En cada 

reunión del 

equipo del 

proyecto 

Plan de Proyecto 

Reunión de 

coordinación 

Semanal 

Una vez 

Semanal 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

En cada 

reunión del 

equipo del 

proyecto 

Plan de Proyecto 

Reunión de 

coordinación 

Semanal 

Una vez 

Semanal 

Seguimiento y 

Control del 

Riesgos 

En cada fase 

del proyecto 

Reunión de 

coordinación 

Semanal 

Semanal 

 

 

 

4.4. Categorías, Criterios para priorizar y levantar los riesgos 

 

Consiste en conocer e identificar qué acciones podrían suponer un problema o 

riesgo (y también aquellas partes que, por el contrario, puedan suponer una 

oportunidad de éxito) en las distintas partes del proyecto. 

Es conveniente que se reconozcan los riesgos lo antes posible durante la 

consecución del proyecto para así poder cambiar los aspectos necesarios de éste 
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y mejorarlo. Para poder identificar los riesgos a tiempo hay que revisar toda la 

documentación del proyecto, así como los antecedentes históricos que puedan 

precederlo sacando los riesgos potenciales del proyecto. 

 

Para este proyecto se usó las siguientes técnicas para la detección de riesgos: 

 Análisis DAFO: Con esta técnica se examina el proyecto según: Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

 

 Entrevistas: Realizar entrevistas a los participantes, interesados y expertos en 

la materia informal (forma oral - coloquial). 

 

 Análisis de supuestos: Para estudiar y desarrollar los riesgos se toman una 

serie de hipótesis, escenarios y supuestos. 

 

 Juicio de expertos.  

 
4.5. Plan para la respuesta de los riesgos 

TABLA N°31. – Plan para la respuesta de los riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

 

 

 

 

 

 

  

O
rd

e
n

a
d

o
s
 e

n
 f

o
rm

a
 

D
e

c
re

c
ie

n
te

 

M
u

y
 

A
lt

o
, 

A
lt

o
, 

M
o

d
e

ra
d

o
, 

B
a

jo
, 

M
u

y
 

B
a

jo
 

  

A
s

u
m

ir
, 

M
it

ig
a

r,
 

T
ra

n
s

fe
ri

r 

   

C
Ó

D
IG

O
 

D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

A
M

E
N

A
Z

A
 

/ 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A

D
 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

C
A

U
S

A
 R

A
ÍZ

 

T
R

IG
G

E
R

 

E
N

T
R

E
G

A
B

L
E

S
 

A
F

E
C

T
A

D
O

S
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A

D
 P

O
R

 

IM
P

A
C

T
O

 

T
O

T
A

L
 

T
IP

O
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
S
 

P
L

A
N

IF
IC

A
D

A

S
 

T
IP

O
 D

E
 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

D
E

 L
A

 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

F
E

C
H

A
 

P
L

A
N

IF
IC

A
D

A
 

P
L

A
N

 
D

E
 

C
O

N
T

IN
G

E
N

C

IA
 

R001 
AMENAZ

A 

RESISTEN

CIA AL 

CAMBIO 

POR 

PARTE DE 

LOS 

USUARIOS 

INVOLUCR

ADOS EN 

FALTA DE 

CONOCIMI

ENTO 

SOBRE 

IMPACTO 

DEL 

PROYECT

O EN SUS 

ÁREAS DE 

FALTA DE 

RESPUESTA 

Y/O INTERÉS 

DURANTE 

EL 

DESARROLL

O DE 

ALGUNA 

ACTIVIDAD 

PROYE

CTO 

COMPL

ETO 

12 

Muy 

Alto 

 

JEFE DE 

PERSO

NAL 

REUNIÓN 

CON 

COLABOR

ADORES  

PARA 

EXPONER 

IMPACTO 

DE                  

PROYECT

MITIGAR 
PROJECT 

MANAGER 

ANTES DE 

INICIO DE 

PROYECT

O 

INFORMAR 

A 

GERENCIA 

O 

DIRECCIÓN 

PARA 

SOLICITAR 

APOYO 
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EL 

ISIPPCS –

JP 

INGENIERÍ

A Y 

DISEÑO  

NEGOCIO. DEL 

PROYECTO 

O. 

R0

02 

OPORTUN

IDAD 

SOLICITUD 

DE 

ADICIONAL

ES NO 

CONTEMPL

ADOS EN EL 

ALCANCE 

IDENTIFIC

ACIÓN DE 

NUEVOS 

ENTREGA

BLES 

REVISAR EL 

ALCANCE 

PRESENTAD

O 

INICIALMEN

TE  

 

PROYE

CTO 

COMPL

ETO 

8 
Alto 

 

PROJECT 

MANAGER 
. MITIGAR 

PROJECT 

MANAGER 

AL 

FINA

LIZA

R 

CAD

A 

REU

NIÓN

. 

ANALIZAR 

CAUSAS Y 

TOMAR 

ACCIONES 

CORRECTI

VAS. 

R0

03 
AMENAZA 

CAÍDA DE 

LOS 

SERVIDORE

S POR 

PROBLEMA

S 

ELÉCTRICO

S 

 

CORTE 

DE 

FLUIDO 

ELÉCTRI

CO 

 

SE 

PROCEDE A 

RESTAURAR 

EN OTRO 

LOCAL 

TODOS LOS 

SERVIDORE

S   

 PLAN 

DE 

GESTIÓN 

DE 

RECURS

OS 

6 
 Alto 

 

 JEFE DE 

SISTEMAS 

COMUNIC

ACIÓN Y 

COORDIN

ACION 

FORMAL 

CON  

LOS 

RESPONS

ABLES. 

MIT

IGA

R. 

PROJECT 

MANAGER 

ANTES DE 

INICIAR LA 

PUESTA 

EN 

PRODUCCI

ÓN. 

ALQUILER 

DE 

EQUIPOS. 
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R0

04 
AMENAZA 

CONTENIDO 

INSUFICIEN

TE PARA LA 

ELABORACI

ÓN DE LAS 

PRUEBAS 

DEL 

SISTEMA 

FALTA DE 

INSTRUC

CIONES 

PARA EL 

PASE A 

PRODUCC

IÓN. 

ELABORAR 

UN PLAN DE 

ACTIVIDADE

S PARA 

REVISAR 

CADA 

MANUAL 

QUE SE 

REALIZA 

POR PARTE 

DE LOS 

ANALISTAS 

Y 

PROGRAMA

DORES 

PLAN 

DE 

GESTIO

N DE 

ADQUI

SICION

ES 

5 

Modera

do 

 

JEFE DE 

SISTEMAS 

COMUNIC

ACIÓN Y 

COORDIN

ACIÓN 

FORMAL 

CON  

LOS 

RESPONS

ABLES 

MITIGAR. 
PROJECT 

MANAGER 

AL 

FINALIZAR 

CADA 

REUNIÓN. 

TOMAR 

ACCIONES 

CORRECTI

VAS 

R0

05 
AMENAZA 

ABANDONO 

DE ALGÚN 

INTEGRANT

E DEL 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

FALTA DE 

COMPRO

MISO CON 

LAS 

TAREAS 

ASIGNAD

AS. 

REALIZAR 

REUNIONES 

Y 

CAPACITACI

ÓN AL 

PERSONAL 

DEL 

PROYECTO 

PLAN DE 

GESTIÓN 

DE 

RECURS

OS 

HUMANO

S 

4 

Modera

do 

 

 PR

OJE

CT 

MAN

AGE

R. 

COORDIN

ACIÓN 

CONTINU

A CON 

EL 

EQUIPO 

DEL 

PROYECT

O 

MITIGAR 
PROJECT 

MANAGER 

ACCIÓN 

CONTINUA 

TOMAR 

ACCIONES 

CORRECTI

VAS 
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4.6. Identificación, Seguimiento y Control de Riesgos 

TABLA N°32. – Identificación, seguimiento y control de riesgos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6.1 Seguimiento y Control de las adquisiciones 

 

Durante este proyecto no se aplicaron procesos de adquisición, debido 

a que la empresa cuenta con los equipos, materiales para la ejecución 

de este proyecto. 

 

B. Interesados del Proyecto-Plan de Gestión de los Interesados 

Se refiere a gestionar las comunicaciones a fin de satisfacer las 

necesidades de los interesados en el proyecto y resolver 

polémicas con ellos. Gestionar activamente a los interesados 

aumenta la probabilidad de que el proyecto no se desvíe de su 

curso, debido a polémicas sin resolver con los interesados, 

mejora la capacidad de las personas de trabajar de forma 

sinérgica y limita las interrupciones durante el proyecto. 

Normalmente, el director del proyecto es el responsable de la 

gestión de los interesados. 
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4.6.2 Interesados del Proyecto 

TABLA N°33 – Interesados del Proyecto 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
ROL 

UNIDAD / AREA 

A LA QUE 

PERTENECEN 

ORGANIZACION 

Jorge 

Espinoza 

Tang 

Gerente 

General 
Operaciones 

JP Ingeniería & 

Diseño  

 

A. TEMAS A TRATAR. 

Nro. Tema 

01 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

EL PROCESO DE CONTROL DE STOCK EN LA EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO  

B. ACUERDOS. 

Tema Acuerdos Responsable 

Desarrollo de la 

Arquitectura de la 

Solución. 

Desarrollo de un 

Sistema de 

gestión de 

almacén para la 

optimización de 

tiempos de 

requerimientos en 

inventarios 

 Jefe de Proyecto 

 

Adquisición de Bienes 

(Software). 

La Empresa 

asumirá los 

gastos. 

 Jefe de Proyecto 

 Equipo de la Empresa 

 

Instalación, diseño y 

Configuración de 

productos. 

La consultora se 

encargara del 

tema. 

 Analista de Sistemas 

 DBA 

 

Desarrollo del Sistema 

Web. 

La consultora 

terminara la 

implementación el 

tiempo pactado. 

 Programador 
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Transferir 

conocimientos al 

equipo de trabajo de 

la Empresa. 

Que se realice un 

periodo de 

capacitación.  

 Analista de Sistemas 

 Analista de Procesos 

 

Soporte, monitoreo y 

mantenimiento 

preventivo y/o 

correctivo de la 

solución una vez 

puesta en producción 

durante los primeros 

cinco meses 

Que se realice un 

periodo de 

Soporte, 

monitoreo y 

mantenimiento 

preventivo y/o 

correctivo. 

 Analista de Sistemas 

 DBA 

 Programador 

 

D. RIESGOS (R) Y PROBLEMAS (P) IDENTIFICADOS. 

Riesgo (R) 

Problema 

(R) 

Descripción Respuestas a 

seguir 

Estado 

Ambiente 

inadecuado 

de trabajo. 

Que las instalaciones 

no faciliten el 

desenvolvimiento de 

las tareas cotidianas 

Solicitar un 

ambiente 

apropiado para 

el equipo de 

trabajo. 

Pendiente 

Falta de 

Kick Off. 

Que no se realice la 

reunión inicial 

Solicitar la 

realización de 

esta importante 

reunión de 

inicio. 

Superado 

Compromiso 

de usuarios 

finales. 

Que lo usuarios 

pongan trabas a la 

implementación. 

Citar a 

reuniones de 

trabajo a 

usuarios finales 

de la Empresa. 

Pendiente 

Calidad de 

datos 

Que la información 

entregada por la 

Empresa sea 

inconsistente 

Solicitar a la 

Empresa 

adecuados 

niveles de 

calidad en la 

información por 

entregar. 

Pendiente 
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Definición 

de 

entregables. 

La información 

entregada por parte 

de la consultora con 

respecto al avance  

Definir con 

todos los 

involucrados el 

contenido de 

los entregables. 

Superado 

Tiempo para 

la validación 

de 

entregables. 

Definir fechas de 

validación. 

Definir con 

responsables, 

tiempos 

acordes en 

cada caso. 

Superado 

Equipo de 

trabajo 

disponible. 

Que algún 

participante del 

equipo desarrollador 

falle 

Coordinar 

nuevos 

posibles 

recursos de 

nuestro equipo, 

ante posibles 

bajas en 

algunos de los 

actuales. 

Pendiente 

E. DIVERSOS. 

Nro. Tema 

01 Primera reunión, análisis de requerimientos, alcance, costos y fecha 

inicial y final del proyecto. 

 

4.7 Ingeniería del proyecto 

 

La metodología utilizada en el proyecto es una adaptación de la guía PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge) del PMI; con esta metodología, se 

asegura la coordinación de los elementos del proyecto y un equilibrio entre los 

objetivos posibles y sus alternativas para satisfacer las necesidades. Los 

procesos más importantes son: 

 

• Inicialización 

• Planificación 

• Ejecución del Proyecto 

• Monitoreo y Control del Proyecto 

• Cierre del Proyecto 
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TABLA N°34 – REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Codigo Nombre Descripcion 

REQ- 001 Buscar producto Realizar consulta de producto 

REQ- 002 Buscar proveedor Realizar consulta de proveedor 

REQ- 003 Reporte de stock y movimiento 

Reporte donde se visualiza el 

movimiento de cada producto y el stock 

en almacén  

REQ- 004 Reporte de pedido Reporte operativo 

REQ- 005 Registro del proveedor Registro de los proveedores nuevos 

REQ- 006 

Registro de movimiento del 

producto Registro de la compra de producto 

REQ- 007 Cambio de código de producto Permisos adecuados al cambio 

REQ- 008 Agregar producto al pedido Se agrega un nuevo producto al pedido 

REQ- 009 Visualizar el pedido Se visualiza el pedido 

REQ- 010 Modificar pedido Se modifica el pedido 

REQ- 011 Anular pedido Se anula el pedido 

REQ- 012 Consultar productos Se visualiza el pedido 

REQ- 013 Identificar Usuario Se visualiza al usuario 

REQ- 014 Modificar productos Se modifica el producto 

REQ- 015 

Cambiar estado a los productos 

del pedido Se cambia el estado del producto 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA N°35 – REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Nombre Descripción

RNF-001 Controlar entradas

Controlar todas las entradas por los 

usuarios

REQ-002 Accesibilidad de interfaz fácil

la nterfaz ha de ser fácil accesibilidad 

para cualquier tipo de usuario

REQ-003 Tiempo de respuesta corto

El sistema debe presentar un tiempo de 

respuesta corto

REQ-004 Impedir acceso a personas no autorizadas

El sistema debe impedir el acceso a 

personas no autorizadas mediante 

mecanismos de seguridad
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4.8 Soporte del proyecto 

 

4.8.1 Plan de Gestión de la Configuración del  

Proyecto 

TABLA N°36 – Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto 

 

Nombre del 

Rol 

Persona 

Asignada 
Responsabilidades 

Niveles de 

Autoridad 

Project 

Manager 

Angel 

Cabezudo 

Supervisar el 

funcionamiento de 

la Gestión de la 

Configuración. 

Toda 

autoridad 

sobre el 

proyecto y 

sus 

funciones. 

Gestor de 

Configuración. 

Angel 

Cabezudo 

Ejecutar todas las 

tareas de Gestión 

de la 

Configuración. 

Autoridad 

para operar 

las 

funciones de 

Gestión de 

la 

Configuració

n. 

Auditor de 

Aseguramiento 

de Calidad. 

Angel 

Cabezudo 

Auditar la Gestión 

de la 

Configuración. 

Auditar la 

Gestión de 

la 

configuració

n según 

indique el 

Project 

Manager. 

Nombre del 

Rol 

Persona 

Asignada 
Responsabilidades 

Niveles de 

Autoridad 
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Stakeholders Varios 

Consultar la 

información de 

gestión de la 

configuración 

según sus niveles 

de autoridad. 

Depende de 

cada 

involucrado, 

se especifica 

para cada 

documento y 

cada Ítem de 

configuració

n. 

 

Miembros del 

Equipo de 

Proyecto. 

Varios. 

Consultar la 

información de 

gestión de la 

configuración 

según sus niveles 

de autoridad. 

Depende de 

cada 

involucrado, 

se especifica 

para cada 

documento y 

cada Ítem de 

configuració

n 

 

A) Matriz de Calidad 

TABLA N°37 – Matriz de Calidad 

 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ESTANDAR 

O NORMA 

DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES 

DE 

PREVENCION 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

1.1.1 Project 

Charter 

Método de 

control de 

Sistemas  

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación 

por Sponsor 

1.1.2 Scope 

Statement 

Método de 

control de 

Sistemas del 

Equipo de 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación 

por Sponsor 
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Proyecto. 

1.2 Plan de 

proyecto 

Método de 

control de 

Sistemas 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación 

por Sponsor 

1.3 Informe de 

estado 

Método de 

control de 

Sistemas 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación 

por Sponsor 

1.4 reunión 

Semanal 

Método de 

control de 

Sistemas 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación 

por Sponsor 

1.5 Cierre de 

Proyecto 

Método de 

control de 

Sistemas 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación 

por Sponsor 

1.6 

Implementación  

   

1.7 

Capacitación 

Capacitación 

Estándar del 

Equipo de 

Proyecto. 

 Encuesta de 

Evaluación 

de Sesión 

1.8 Informes Formato 

exigido por 

JP Diseño e 

Ingeniería 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Aprobación 

por Sponsor 

 

Producto: 

Sistema para 

Gestión de 

Almacén  

 

Estándar 

Internacional  

SO 9126 

 

Realidad 

Métricas 

internas. 

Métricas 

externas. 

Calidad en 

las 

métricas. 

 

Aprobación 

por Sponsor  

ROLES PARA LA GESTION DE LA CALIDAD 

 

 

ROL No 1: 

SPONSOR 

Objetivos del rol: 

Responsable ejecutivo y final por la calidad del 

proyecto. 

Funciones del rol: 

Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para 

mejorar la calidad. 
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Niveles de autoridad: 

Aplicar a discreción los recursos de JP Diseño e 

Ingeniería para el proyecto, renegociar contratos 

Reportar a: 

Directorio 

Supervisa a: 

Project manager 

Requisitos de conocimientos: 

Project Manager y gestión en general 

Requisitos de habilidades 

Liderazgo, Comunicación, negociación, Motivación y 

Solución de Conflictos 

 

 

ROL No 2: 

PROYECT 

MANAGER 

Objetivos del rol: 

Gestionar operativamente la calidad 

Funciones del rol: 

Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 

entregables o disponer su reproceso, deliberar para 

generar acciones correctivas, aplicar acciones 

correctivas 

Niveles de autoridad: 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de 

proyecto. 

Reportar a: 

Sponsor 

Supervisa a: 

Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de proyecto 

Requisitos de habilidades 

Liderazgo, Comunicación, negociación, Motivación y 

Solución de Conflictos 

 

 

ROL No 3: 

MIEMBROS 

DEL EQUIPO 

DE 

Objetivos del rol: 

Elaborar los entregables con la calidad requerida y 

según estándares. 

Funciones del rol: 

Elaborar los entregables 

Niveles de autoridad: 
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PROYECTO Aplicar los recursos que se le han asignado 

Reportar a: 

Project manager 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de proyecto y las especialidades que le 

tocan según sus entregables asignados 

Requisitos de habilidades 

Especificas según los entregables 

 

 

 

 

B) Acta de Reunión del equipo 

 

La PLANTILLA Nº 8, representa el acta de reuniones que 

realizo el equipo del proyecto con el Interesado, estas 

reuniones fueron acordadas por el jefe del proyecto, para tratar 

puntos específicos y generar, ideas o posibles aceptaciones 

por parte de los entregables, y el alcance de cada 

documentación plasmada en este documento, también se 

aclaran que metodología usar, para que tenga una idea de lo 

que se encontrara en el documento, el apoyo por parte de la 

organización si se presentan algunos riesgos y también 

restricciones plasmadas por la propia organización. 

Esto se hace para poder interactuar de manera formal con el 

área y así generar o aclarar dudas que posiblemente ayuden al 

proyecto en la elaboración o culminación, esta reunión tendrá 

un nivel de importancia como también los tiempos para cada 

punto, ya que lo que se quiere es generar confianza al área 

involucrada, mas no interrupciones innecesarias. 

El Lugar de esta reunión fue hecha en la misma sala de 

reuniones de la empresa, para mayor comodidad de 

presentación del área, aunque el personal con más cargo es el 

que influye en esta reunión, que es el Gerente General. 
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4.9 Ingeniería del proyecto 

 

4.9.1 Plan de capacitación 

 

La TABLA Nº38.  Es el plan de capacitación, se sustenta en el marco 

de la ejecución del proyecto. 

Las capacitaciones son realizadas para poder brindar el conocimiento 

adecuado del uso de este prototipo asi como también, brindar el 

conocimiento del formato y mejora de procesos de este proyecto, 

generalizando el proyecto de qué manera afectado y porque se realizó, 

aclarando dudas para saber el porqué de este proyecto, la 

capacitación consiste en 3 temas: 

 INTRODUCCION, en la que se plasma de manera genérica cada 

función realizada en el proyecto y que herramientas se utilizó. 

 DESCRIPCION DE MODULOS, Se brinda a los participantes los 

tipos de módulos del mismo sistema y se aclaran de qué manera 

es la funcionalidad formalmente del software, además de que 

criterios deberán ser considerados. 

 REPORTES, el reporte tendrá un seguimiento muy importante ya 

que este será enviado al jefe del área y este precisa cada reporte 

de manera adecuada, con la fecha en la que se realizó, además 

que quiere el informe de cada una de las solicitudes atendidas. 

TABLA N°38 – Plan de Capacitaciones 

 

TEMA DURACION MODALIDAD FACILITADOR PARTICIPANTES 

INTRODUCCION 1 HORA PRESENCIAL Angel Cabezudo 
Administración 

general 

DESCRIPCIÓN 

DE MÓDULOS 
1HORA PRESENCIAL Angel Cabezudo 

Administración 

general 

REPORTES 
1HORA Y 

30 MIN 
PRESENCIAL Angel Cabezudo 

Administración 

general 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.10 Soporte del Proyecto 

 

El Soporte del proyecto se divide en 2 fases: 

 en la cual primeramente es brindar soporte al proyecto, esto se realizará 

mediante seguimientos de configuraciones. 

 el otro es brindar soporte al mismo equipo del proyecto esto se 

representa como la gestión de calidad de hacia el equipo del proyecto, 

ya que son los encargados de brindar posibles dudas y observar 

posibles errores que se plasman en el proyecto 

Al realizar estas 2 fases lo que se quiere es que el proyecto no pase por 

etapas erróneas y se pueda brindar la mejor facilidad y calidad del mismo 

proyecto. 

 

4.10.1 Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la Configuración 

actualizado 

 

La PLANTILLA Nº 8. Representa la Gestión de configuraciones del 

proyecto, brinda la información de entregable, el estado y las 

observaciones de cada una de ellas, para su debida aprobación por 

el equipo de calidad y luego enviársela al cliente. 

Esto se realiza para controlar y poder ser observado cada 

entregable, además de brindar un estado al que le genera valor de 

cómo se encuentra dicho entregable. 

 

CAPITULO V 

CIERRE DEL PROYECTO 

 

5.1. Cierre del proyecto 

 

La fase de cierre inicio cuando se completa la ejecución del proyecto y el 

cliente acepta el resultado. El propósito de realizar este cierre es hacer un 

escenario de verificación de cumplimientos de los objetivos y criterios de 

éxito, es aprender de la experiencia ganada en el mismo, con el fin de 

mejorar el desempeño en el futuro. 
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El cierre del proyecto es el proceso final de todas las actividades vinculadas 

a os grupos de proceso, al cerrar el proyecto, el gerente de proyecto debe 

revisar toda la información previa de los cierres de fases anteriores. 

El proceso de cierre también establece procedimientos para investigar y 

documentar las razones para las acciones tomadas, si es que el proyecto es 

terminado antes de su finalización. 

 

5.1.1. Acta de aceptación 

La PLANTILLA Nº9.  Representa la confirmación la aceptación del 

proyecto hacia el área, este especificara cuando se culminó la 

instalación y que impacto tuvo, además de la aceptación formalmente 

por parte del equipo y la organización ala que se le desarrollo el 

proyecto. 

 

5.1.2. Lecciones aprendidas 

 

Las lecciones aprendidas en el transcurso del proyecto Fueron 

experiencias ganadas hacia el equipo del proyecto, como se ve en la 

TABLA Nº36.  

El proceso de realización tiene como fin mejorar las ejecuciones que 

se tendrán más adelante, que también serán prevenidas para un 

mayor aporte y plantear un respaldo para dichos riesgos o errores 

que ya se tiene experiencia, las lecciones aprendidas también se 

pueden identificar en cualquier momento por esto se documenta en 

la base de conocimiento del proyecto y de la organización misma. 

La importancia de las lecciones aprendidas en este proyecto, es que 

al conocerlas tendremos muchas ventajas como, por ejemplo: 

 Sirve como una valiosa herramienta de uso de apoyo para otros 

líderes de proyectos. 

 Mejor la planeación de proyectos, para evitar cometer errores 

anteriores y por lo que disminuye el riesgo. 

 Ayuda a detectar oportunidades de mejora y capacitar a futuros 

interesados y miembros del equipo. 

 Conforma la base para mejores prácticas organizacionales. 

 Ofrece información de apoyo para una mejor toma de 

decisiones. 
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TABLA N°39 – LECCIONES APRENDIDAS 

Nombre del 

Proyecto 

Control total de equipos 

Empresa JP Ingeniería & Diseño   

Jefe del Proyecto Angel Eduardo Cabezudo De La Cruz 

Equipo del 

proyecto 

 Jordy Bardales Jarra 

 Rut Anair Matias Marin 

 Romario Junior Mori Silva 

Acciones 

Implementadas 

 Un análisis de las habilidades que tiene cada 

integrante del equipo del proyecto, esto nos 

brindara información de lo que puede hacer cada 

uno y a averiguar qué es lo que se necesita el 

equipo. 

 Fomentar la unión en el grupo, Brinda un mejor 

resultado por parte del equipo del proyecto para 

tener más confianza al momento de compartir 

conocimientos. 

 Realizar un buen análisis de los requerimientos 

del cliente, esto nos ayudó a no sobrepasar lo 

que quiere el cliente, ya que se puede salir del 

enfoque de lo que se plantea. 

 Realizar un mejor control de los recursos 

solicitados, esto nos ayudó a no sobrepasar de 

manera grave los gastos solicitados. 

 Plasmar estrategias, nos brindó un amplio detalle 

de cómo se encuentra la organización para ver el 

impacto del proyecto. 

 Ser positivos, nos brindó una alta confianza para 

no rendirnos y ser más capaces de hacer lo que 

se solicita. 

Resultados 

Obtenidos 

Un Proyecto con un enfoque amplio a los objetivos 

estratégicos y un resultado muy eficiente hacia el 

área, todo esto gracias a tener un equipo muy unido. 
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5.1.3. A
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Acta del cierre del proyecte brinda información de lo que se realizó y a 

qué nivel llego el proyecto, además de confirmar la finalización del 

proyecto. 

La PLANTILLA Nº10. Representa el acta de cierre del proyecto, en el 

cual describe el proyecto y brinda información del miembro del equipo, 

además de brindarnos los objetivos del proyecto: 

 El Alcance, que se tuvo y que resultados se obtuvieron, 

 El Tiempo en el que se debió cumplir y el resultado del tiempo en 

el que se cumplió. 

 El costo que se planifico y el resultado que se obtuvo al final. 

 La calidad que se obtuvo del proyecto. 

Lecciones 

aprendidas 

Impacto Resultado 

Un análisis de 

las habilidades 

que tiene cada 

integrante del 

equipo del 

proyecto. 

Alto Impacto en los tiempos del proyecto. 

Fomentar la 

unión en el 

grupo. 

Medio Ayudo en la integración al equipo 

Realizar un buen 

análisis de los 

requerimientos 

del cliente. 

Alto 
Impacto en los tiempos del proyecto, 

pero con resultados favorables. 

Realizar un 

mejor control de 

los recursos 

solicitados. 

Alto  

Plasmar 

estrategias. 
Medio  

Ser positivos. Alto  
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 El aseguramiento continúo. 

 El impacto que tuvo y que beneficios gano. 

 

 

CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

6.1 ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA EL PRODUCTO 

 
Indicador1: Tiempo de búsqueda de productos en Stock en el ASIS 

Indicador1: Tiempo de búsqueda de productos en Stock en el TOBE 

GRÁFICO N° 24 – Gráfica de valores individuales 

 

Gráfica de valores individuales del tiempo de búsqueda de productos 

en Stock en el ASIS y TOBE 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la gráfica de valores individuales del tiempo de búsqueda de productos 

en stock en el ASIS es de 7.13 min y el tiempo de búsqueda de productos 

en stock en el TOBE es de 3.01789 min lo que hace una diferencia de 

medias de 4.11211 min que nos representa el 57.67% que la 
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implementación de la herramienta ha sido eficiente en la mejora del proceso 

de la búsqueda del producto. 

 

GRÁFICO N° 25 – Gráfica de caja 

 
Gráfica de caja del tiempo de búsqueda de productos 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la gráfica de caja del tiempo de búsqueda de productos para el ASIS 

tiene un Q1=7.365 y un Q3=12.36 en la que su rango intercuartílico es de 

4.995 y en el TOBE se tiene un Q1=1.92 y un Q3=4.225 con un rango 

intercuartílico de 2.305, lo que nos representa una concentración de la 

información del 46.1461%. 
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GRÁFICO N° 26 – Histograma 

 

Histograma para el ASIS Y TOBE del registro de productos 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la figura se observa que los datos para el ASIS no se distribuyen en forma 

normal ya que vemos que hay mucha dispersión a diferencia de los datos del 

TOBE que si tienen mejor distribución, lo que hace confirmar que existe mejor 

predisposición de la herramienta en la mejora del proceso del control de 

registro de los productos.  
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GRÁFICO N° 27 – Capacidad del proceso de registro de productos 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico del informe de capacidad del proceso del tiempo de búsqueda 

del producto en el tobe tiene un límite inferior LEI de 1.5 min y y un límite 

superior LES de 3.5 min y está en un intervalo de confianza del 95% de 

probabilidad que el proceso se ha mejorado con una capacidad Ppk de 0.17 

lo que confirma Six sigma en la calidad del proceso. 

    

Indicador2: Tiempo de registro de clientes proveedores en el ASIS 

Indicador2: Tiempo de registro de clientes proveedores en el TOBE 
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Estadísticos descriptivos: TRCPAsis, TRCPTobe  

 

Conteo 

Variable   total   Media  Desv.Est.  CoefVar  Mínimo      Q1      Q3  Máximo 

TRCPAsis     265  10.085      1.721    17.07   7.000   8.525  11.535  13.000 

TRCPTobe     265  2.4786     0.8869    35.78  1.0100  1.7600  3.2500  4.0000 

 

 

GRÁFICO N° 28 – Gráfica de caja de TRCP 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la gráfica de caja del tiempo de búsqueda de productos para el ASIS 

tiene un Q1=8.525 y un Q3=11.535 en la que su rango intercuartílico es de 

3.01 y en el TOBE se tiene un Q1=1.76 y un Q3=3.2500 con un rango 

intercuartílico de 1.49, lo que nos representa una concentración de la 

información mejor en el Tobe del 49.50% que nos indica que los datos están 

más homogéneos con la herramienta utilizada. 
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GRÁFICO N° 29 – Gráfica de valores TRCP 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En la gráfica de valores individuales observamos que el tiempo de registro de 

clientes proveedores en el ASIS es de 10.085 min y el tiempo de registro de clientes 

proveedores en el TOBE disminuyó en 2.4786  min lo que hace una diferencia de 

medias de 7.6064 min que nos representa el 75.42% de eficiencia que la 

herramienta fue eficaz en la mejora del proceso de stock en la empresa. 
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GRÁFICO N° 30 – Gráfica I de TRCPTobe 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 31 – Gráfica I de TRCPAsis 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

Indicador3: Tiempo de facturación de productos vendidos en el ASIS 

Indicador3: Tiempo de facturación de productos vendidos en el TOBE 
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Estadísticos descriptivos: TFPVAsis, TFPVTobe  

 

          Conteo 

Variable   total   Media  Desv.Est.  Mínimo      Q1      Q3  Máximo     IQR 

TFPVAsis     265  11.173      2.702   6.010   9.065  13.555  16.000   4.490 

TFPVTobe     265  1.7663     0.6951  0.5100  1.1700  2.3350  3.0000  

1.1650 

 

GRÁFICO N° 32 – Gráfica de caja de TFPV Tpbe 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la gráfica de caja del tiempo de búsqueda de productos para el ASIS 

tiene un Q1=9.065 y un Q3=13.555 en la que su rango intercuartílico es de 

4.490 y en el TOBE se tiene un Q1=1.1700 y un Q3=2.3350 con un rango 

intercuartílico de 1.1650, lo que nos representa una concentración de la 

información mejor en el Tobe del 25.95% que nos indica que los datos están 

más homogéneos con la herramienta utilizada. 
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GRÁFICO N° 33 – Gráfica de valores individuales de TFPV Tpbe 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la gráfica de valores individuales observamos que el tiempo de 

facturación de productos vendidos en el ASIS es de 11.173 min y el tiempo 

de facturación de productos vendidos en el TOBE es de 1.7663  min lo que 

hace una diferencia de medias de 9.4067 min que nos representa el 84.19% 

de eficiencia que la herramienta fue eficaz en la mejora del proceso de stock 

en la empresa. 

 

Indicador4: Cantidad de registros de compra de productos al proveedor en el 

ASIS 

Indicador4: Cantidad de registros de compra de productos al proveedor en el 

TOBE. 

 

Estadísticos descriptivos: NRCPPAsis, NRCPPTobe  

           Conteo 

Variable    total   Media  Desv.Est.  Mínimo      Q1      Q3  Máximo     IQR 

NRCPPAsis     265  19.777      3.142  15.000  17.000  22.000  25.000   5.000 

TFPVAsisTFPVTobe

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

D
a
to

s

Gráfica de valores individuales de TFPVTobe, TFPVAsis



169 
 

 

NRCPPTobe     265  33.083      7.736  20.000  27.000  40.000  45.000  

13.000 

 

GRÁFICO N° 34 – Gráfica de caja de NRCPPTobe 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la gráfica de caja la cantidad de registros de compra de productos al 

proveedor para el ASIS tiene un Q1=17 y un Q3=13.555 en la que su 

rango intercuartílico es de 5.00 y en el TOBE se tiene un Q1=27 y un 

Q3=40 con un rango intercuartílico de 13, lo que nos representa una 

concentración de la información mejor en el Tobe del 61.54% que nos 

indica que los datos están más homogéneos con la herramienta utilizada. 
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GRÁFICO N° 35 – Gráfica de valores individuales NRCPPTobe 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la gráfica de valores individuales observamos que la cantidad de 

registros de compra de productos al proveedor en el ASIS es de 20 registros 

y la cantidad de registros de compra de productos al proveedor en el TOBE 

es de 33 registros lo que hace una diferencia de medias de 13 registros que 

nos representa el 39.39% de eficiencia que la herramienta fue eficaz en la 

mejora del proceso de stock en la empresa. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

• Se puede concluir que al implementar este sistema de información 

influirá en la oportunidad de la venta de los productos  en un  57.67% ya 

que se contará con cantidades reales de stock, lo que significaría una 

mejora en el proceso de búsqueda del producto. 

 

• Se concluye que después de la implementación de la herramienta se 

obtendría casi un 40% de eficiencia en el control del stock con el uso de 

esta herramienta para la empresa. 

 

• Se concluye que con la implementación de la herramienta se podrá 

controlar en un 49.50% la relación de Stock y rotación de los productos 

en la empresa con la finalidad de poder realizar un  abastecimiento real 

de lo vendido. 
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7.2.  Recomendaciones 

 

 Se recomienda el continuar realizando actualizaciones o revisiones al 

proceso de búsqueda de producto, el cual nos podría dar mejoras 

significativas para el control del stock. 

 

 Se recomienda que se siga haciendo estudios o simulaciones para 

poder continuar con las mejoras en los procesos de operación y 

control del stock. 

 

 Se recomienda que se generen alertas en los sistemas con la finalidad 

de no llegar a un nivel crítico del stock. 
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Recuperado de: https://kidasa.com/ 

 

Gestión de Requisitos 

Recuperado de: http://www.inflectra.com/SpiraTest/Highlights.aspx 

  

http://www.inflectra.com/SpiraTest/Highlights.aspx
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A4. Plantillas PMBOK usadas en la Investigación. 

PLANTILLA N° 1 – PROJECT CHARTER 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aproba

do 

Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Soria Quijaite 

Juan Jesús 
 

06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

PROJECT CHARTER 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA EMPRESA 

JP INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 

DESRIPCION DEL PROYECTO 

El Proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE CONTROL DE STOCK EN LA EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO”, Permitirá contar con una herramienta que permita 

agilizar los requerimientos de materiales en la empresa JP INGENIERIA Y 

DISEÑO, su ejecución mediante herramienta de lenguaje de programación 

Visual FoxPro. 

La gestión del Proyecto considerara la ejecución de los siguientes Grupos de 

Procesos según las definiciones del PMBOK: 

 Inicio. 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Monitoreo y Control. 
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 Cierre. 

 

El desarrollo del proyecto estará a cargo de: Angel Cabezudo – Project 

Manager. 

El proyecto se realizara desde 06/04/2015 al 06/07/2016. 

 

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El producto del proyecto consiste en implementar una herramienta para el área 

logístico con el fin de optimizar los tiempos de espera cuando se requiere un 

material del inventario, además de visualizar el stock de los almacénes para 

poder hacer pedidos al almacén más cercano. 

El sistema consistirá en proporcionar: 

 Los requerimientos logísticos de manera inmediata. 

 Información de los materiales y ubicación de estos de manera inmediata. 

Así mismo deberá permitir la integración con las funcionalidades de control de 

seguridad de accesos a usuarios y ser parametrizable y configurable. 

Procesos del Producto: 

 Gestión del Proyecto: Es la gestión y seguimiento del proyecto. 

 Desarrollo del Sistema: Se elaborará el sistema en lenguajes de 

programación como Visual FoxPro. 

 Implementación del Sistema: Se implementará una herramienta en la 

empresa JP Ingeniería y Diseño. 

 Capacitación del uso del Sistema: Charlas al personal logístico de la 

empresa sobre el manejo del Sistema. 

 Informes: Entrega final del Proyecto con todos los avances según 

cronograma. 

 REQUISITOS DEL PRODUCTO  

(funcionales, no funcionales y derivados) 

Requisitos Funcionales: 

 Gestionar los ingresos de materia prima. 

 Gestionar reporte de stock mensual. 

Requerimiento No Funcional: 

 Se deberá desarrollar la seguridad de la aplicación integrada a las políticas de 

seguridad de la empresa. 

 Se deberá considerar la actualización de los parámetros del Sistema. 

 La herramienta se desarrollara en el lenguaje de Visual FoxPro. 
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Requerimiento Derivados: 

 Asegurar la integración con otros lenguajes de programación. 

 La funcionalidad deberá ser accedida a través de computadoras de escritorio. 

 

El Cliente tiene los siguientes requisitos: 

-Cumplir con las restricciones del Proyecto: Alcance, Tiempo, costo, calidad, 

recursos y riesgos, 

-Entregar informes mensuales de las actividades realizadas. 

-Entregar un documento final, donde se indique las memorias de las 

actividades realizadas y resultados alcanzados. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTOS OBJETIVOS CRITERIO DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE Implementar la 

herramienta definida 

considerando los 

requerimientos 

funcionales, no funcionales  

 

Aprobación de la 

Gerencia de 

Logística de JP 

Ingeniería y Diseño. 

 

2. TIEMPO Concluir el proyecto en 41 

semanas, del 06 de abril 

del 2015, hasta el 06 de 

julio del 2016. 

Concluir en el 

tiempo esperado 

con una desviación 

no mayor al 5%. 

3. COSTO Cumplir con el 

presupuesto estimado del 

proyecto de S/. 58.888,50 

nuevos soles. 

No exceder el 

presupuesto del 

proyecto, con una 

desviación no 

mayor a 10%. 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

La finalidad tener un mayor control en el almacén para la empresa “JP 

Ingeniería y Diseño” que permita a los miembros del área funcional tener un 

mejor control en el inventario para optimizar los tiempos de requerimiento. 

 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO: 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA 

Incrementar la rentabilidad de JP Ingeniería y diseño, en función de la 
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optimización de los procesos. Gracias a la implementación de la herramienta 

planteada. 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO                                                                                            

NOMBRE Angel Cabezudo 

De La Cruz 

NIVELES DE 

AUTORIDAD 

REPORTA A Jorge Espinoza Sobre el Personal 

SUPERVISAR A  Equipo de 

proyecto: 

 

-William 

Villa(Programador) 

  

CRONOGRAMAS DE HITOS DEL PROYECTO 

HITOS FECHA PROGRAMADA 

Acta de constitución del Proyecto Vie 06/04/15 

Plan de Gestión del Proyecto mié 07/06/15 

Incepción vie 27/02/16 

Elaboración jue 19/03/16 

Construcción vie 11/04/16 

Transición sáb 19/05/16 

Acta de cierre de Proyecto mie 06/07/16 

 

EXTENCION DEL PROYECTO 

Interesados claves: 

1.- Dueño y Gerente General de JP Ingeniería y Diseño  

2.- Gerente de Recursos Humanos de JP Ingeniería y Diseño 

3.- Jefe del Departamento de Sistemas de JP Ingeniería y Diseño 

4.- Gerente del Proyecto –Angel Eduardo Cabezudo De La Cruz 

Restricciones.   

Debe cumplirse los siguientes puntos: 

1.- Seguridad de información: Durante y post el desarrollo del proyecto se 

debe respetar la confidencialidad de los datos. 

2.- El producto del proyecto debe ser accesible desde el sistema de 

información existente de la empresa o de forma independiente con el 

respectivo control de usuario. 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN 

EN EL PROYECTO 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ROL QUE DESEMPEÑA 
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ORGANIZACIONAL 

Angel Cabezudo De La Cruz 

 

Proveer el servicio de diseño, 

elaboración e implementación 

de la Herramienta. 

 

JP INGENIERIA Y DISEÑO 

 

Demandante del servicio de 

implementación de la 

Herramienta, para la 

optimización de tiempos de 

los requerimientos en 

inventarios. 

 

 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (Riesgo Negativo) 

 

 Los informes periódicos no son aprobados por la empresa JP INGENIERIA Y 

DISEÑO, retrasando el servicio. 

 La empresa deje de operar algunos de los días indicados en el cronograma de 

actividades generándose un retraso en el desarrollo del Proyecto ISIPPCS 

 Falta de soporte tecnológico para la implementación. 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (Riesgo Positivos) 

 

 La implementación de la herramienta agilizará los requerimientos en 

inventarios de esta manera se reducirá el tiempo para la extracción del pedido 

en el almacén. 

 Requerimientos de nuevos proyectos. 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO: 

CONCEPTO MONTO (S/.) 

1. PERSONAL Jefe de proyecto 12,888.50 

Equipo de 

proyecto 

11,000.00 

SOFTWARE 17,000.00 

OTROS COSTOS 18,000.00 
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TOTAL PRESUPUESTO 58,888.50 

 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

Jorge 

Espinoza 

JP INGENIERIA 

Y DISEÑO 

Gerente 

General 
06-07-2016 

 

PLANTILLA N° 2 – CLASIFICACIÓN DE INTERESADOS 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En revisión 

Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

CLASIFICACION DE INTERESADOS 

-MATRIZ INFLUENCIA VS IMPACTO- 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

 

 IMPACTO SOBRE EL PROYECTO 
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IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

 BAJO ALTO 

ALTA  

 

Equipo de 

proyecto: 

Romario Mori 

Silva 

Rut Matias Marin 

 

Gerente General:  

   Jorge Espinoza Tang 

Programador: 

   José Aguirre. 

Jefe departamento de 

Sistemas: 

   William Villa. 

Project Manager: 

   Angel Cabezudo. 

BAJA   

 

Usuarios: 

 

Área Logística. 
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PLANTILLA N° 3 – LISTA DE INTERESADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE INTERESADOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN PARA EL 

PROCESO DE CONTROL DE STOCK 

EN LA EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

 

ROL 

GENERAL 

Función Nombre 

SPONSOR Director General Jorge Espinoza 

Project 

Manager 

Responsable de Gestión de 

Almacén 
Angel Cabezudo 

Analista de 

Sistemas 

Jefe del Departamento de 

Informática 
William Villa 

Programador Programador de Sistemas  José Aguirre 

Project 

Advisor 
Asesor Proyectos I – II 

Elizabeth 

Calderón 

Project 

Advisor 
Asesor Proyectos III Miguel Calderón 

Project Vicerrector Académico Oscar Lagravère 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión 
Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado 

Versión 

Aproba

da 

1.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 
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Advisor 

Project 

Advisor 

Director de Escuela 

Profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 

Rafael 

Castañeda 

Equipo de 

Proyecto 
Equipos de Trabajo 

Departamentos y 

Direcciones 

diversas de JP 

Ingeniería y 

Diseño. 

 

PLANTILLA N° 4 – CLASIFICACIÓN DE INTERESADOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLASIFICACION DE INTERESADOS 

-MATRIZ INFLUENCIA VS PODER- 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN PARA EL 

PROCESO DE CONTROL DE STOCK 

EN LA EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

 

 PODER SOBRE EL PROYECTO 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

 BAJO ALTO 

ALTA  

 

 

 

Gerente General:  

   Jorge Espinoza Tang 

Project Manager: 

   Angel Cabezudo. 

Equipo de proyecto: 

Romario Mori Silva 

Rut Matias Marin 

BAJA Usuarios: 

 

Área Logística. 

 

 

Jefe de Sistemas: 

William Villa 

Programador: 

José Aguirre 

 

PLANTILLA N° 5 – CLASIFICACIÓN DE INTERESADOS 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

CLASIFICACION DE INTERESADOS 

-MATRIZ INFLUENCIA VS PODER- 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN PARA EL 

PROCESO DE CONTROL DE STOCK 

EN LA EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

 

   

STAKEHOL

DER 

 

INTERES EN 

EL 

PROYECTO 

 

EVALUACI

ON DEL 

IMPACTO 

 

ESTRATEGIA 

POTENCIAL PARA 

GANAR SOPORTE O 

REDUCIR 

OBSTACULOS 

 

OBSER

VACION

ES Y 

COMEN

TARIOS 

Sponsor: 

Gerente 

General 

Mejorar la 

gestión del 

almacén 

Muy 

Alto 

Informar acerca de las 

oportunidades de mejora 

 

Jefe de 

Sistemas 

Lograr 

reducir 

cuellos de 

botella 

Muy 

Alto 

Informar acerca de las 

funcionalidades del 

aplicativo 

 

Equipo del 

proyecto 

Terminar con 

el proyecto 

en el tiempo 

y costo 

establecidos 

Alto Culminar el proyecto 

satisfactoriamente 

 

Usuarios Mejorar la 

gestión de 

almacén 

Muy 

Alto 

Desarrollo de un sistema 

amigable que facilite la 

gestión 

 

Project 

Advisor 

Asesoramien

to para el 

cumplimiento 

del proyecto 

Muy 

Alto 

Cumplir con el proyecto  
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PLANTILLA N° 6 – CLASIFICACIÓN DE INTERESADOS 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

CLASIFICACION DE INTERESADOS 

-MATRIZ INFLUENCIA VS PODER- 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN PARA EL 

PROCESO DE CONTROL DE STOCK 

EN LA EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

 

  PODER SOBRE EL PROYECTO 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

 BAJO MEDIO ALTO 

A FAVOR  

 

 

Project 

Manager: 

   Angel 

Cabezudo. 

Equipo de 

proyecto: 

Romario Mori 

Silva 

Rut Matias Marin 

 

Gerente General:  

   Jorge Espinoza 

Tang 

 

INFORMAL  Jefe de 

Sistemas: 

William Villa 

 

 

ENCONTRA    
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PLANTILLA N° 7 – DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Ver

sión 

Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En 

revisión 
Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aproba

do 

Versión 

Aprobad

a 

1.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan Jesus 

 06-07-2016 

 
Versión 

Original 

 

DOCUMENTACION DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN PARA EL 

PROCESO DE CONTROL DE STOCK 

EN LA EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

 

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPOTTUNIDAD A APROVECHAR: 

 Tener un orden al momento de ingresar materia prima al almacén. 

 Disminuir el tiempo de espera del proceso logístico en el almacén. 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: 

 Cumplir los requerimientos establecidos por JP Ingeniería y Diseño. 

 Concluir con el proyecto en el plazo solicitado por el cliente, y con el 

presupuesto sugerido. 

REQUISITOS FUNCIONALES: 

 

STAKE

HOLD

ER 

PRIORIDAD 

OTORGADA 

POR EL 

STAKEHOL

DER 

REQUISITOS  

CODIGO DESCRIPCIÓN 

JP  Alto RE01 Para la recepción el 
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Ingenie

ría y 

Diseño 

(Client

e) 

sistema contara con 

una data de 

suministros en donde 

se cargara las nuevas 

entradas y se 

actualizara para poder 

visualizar si cubre los 

requisitos además del 

stock de seguridad. 

Alto RE02 

Al ingresar los 

productos estos serán 

codificados de 

acuerdo al lugar de 

almacénamiento con 

un código interno 

donde van hacer 

ubicados en orden 

alfabético.  

Alto RE03 

La salida de los 

productos se hará 

mediante la descarga 

del producto en el 

sistema con el código 

que se le asigno, 

automáticamente 

descontándose del 

total de suministro en 

el sistema. 

Alto RE04 

El sistema estará acto 

para generar reporte 

en cualquier momento 

con el estado actual 

de la cantidad de 

productos en almacén 

y también emitir un 

aviso cuando uno de 

estos ítems se ha 

agotado. 
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Alto RE05 

La Empresa podrá 

consultar los distintos 

documentos 

generados por ellos 

(presupuestos, 

pedidos y facturas) 

así como 

descargarlos en PDF. 

REQUISITOS NO FUNCIONALES: 

 

STAKE

HOLD

ER 

PRIORIDAD 

OTORGADA 

POR EL 

STAKEHOLDE

R 

REQUERIMIENTOS 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

Sponso

r 

Alto RE03 

Cumplir con los 

acuerdos presentados 

en la propuesta, 

respetando los 

requerimientos del 

cliente. 

Muy Alto RE04 El proyecto debe ser 

rentable y ejecutarse 

en 

el tiempo previsto. 

REQUISITOS DE CALIDAD: 

 

STAKE

HOLD

ER 

PRIORIDAD 

OTORGADA 

POR EL 

STAKEHOLDE

R 

REQUISIT

OS 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

Sponso

r 

Muy Alto RE05 Basada en Normas de 

Calidad ISO 9001 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TECNICOS Las actividades se deben realizan según cronogramas 

del proyecto. 

2. DE CALIDAD Se debe lograr la satisfacción del cliente a un nivel de 

80%. 
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3. ADMINISTRA

TIVOS 

La aprobación de todos los entregables del proyecto 

está a cargo de la Empresa JP Ingeniería y Diseño. 

4. COMERCIAL

ES 

Cumplir los acuerdos del Contrato. 

5. SOCIALES  

6. OTROS  

REGLAS DEL NEGOCIO: 

 Emitir informes periódicos del rendimiento del proyecto, y tomar acciones 

correctivas de ser el caso. 

 La gestión del proyecto se realiza de acuerdo a la Metodología de Gestión de 

Proyectos.IOS EN OTRAS 

IMPACTOS EN OTRAS AREAS ORGANIZACIONALES: 

Ninguno 

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: 

Se espera como resultado del proyecto que el personal de logística de la 

empresa  JP Ingeniería y Diseño obtenga los conocimientos y capacidades 

para utilizar el software teniendo como finalidad reducir los tiempos de 

espera. 

REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRETENIMIENTO: 

Para los trabajadores del área de logística de la Empresa JP Ingeniería y 

diseño se le permitirá realizar consultas por correo y/o teléfono para 

informarse del sistema. 

SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS: 

El cliente no cambiará las fechas programadas para el desarrollo de las 

actividades y entrega del proyecto. 

RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS: 

 Presentar un Informe Periódico de las tareas realizadas, y un Informe Final 

de las memorias, ambos informes deben ser revisados y aprobados por la 

Empresa JP Ingeniería y Diseño. 

 

 

 

 

 

 

PLANTILLA N° 8 – PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aproba

da por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

ACTIVIDADES DE REQUISITOS: 

 Los requisitos son sugeridos por los principales stakeholders del proyecto, 

durante el proceso de iniciación y planificación del proyecto. 

 Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

ACTIVIDADES DE GESIÓN DE CONFIGURACIÓN: 

 Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se realizará lo 

siguiente: 

 Cualquier Stakeholders puede presentar la Solicitud de cambio, donde se 

detalla el porqué del Cambio solicitado. 

 El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel 

de costos, tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y 

reportará si estas son aprobadas o no al equipo de gestión del proyecto. 
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 Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio. 

 Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o 

negativos que tenga en el proyecto. DE PRIORIZACIÓN 

PROCESO DE PRIORIZACION DE REQUISITOS: 

 La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de 

Trazabilidad de Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de 

complejidad de cada requisito documentado. 

 Este proceso será realizado por el equipo de gestión del proyecto durante la 

planificación del proyecto, y será aprobado por el Sponsor. 

MÉTRICAS DEL PRODUCTO: 

El grado de satisfacción de los participantes respecto al curso debe ser como 

mínimo de 4.0 sobre 

5.0, caso contrario se realizará un seguimiento de las actividades y se 

tomarán las acciones correctivas necesarias. 

ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD: 

En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información: 

- Atributos de Requisitos, que incluye: código, descripción, sustento de 

inclusión, propietario, fuente, prioridad, versión, estado actual, fecha de 

cumplimiento, nivel de estabilidad, grado de complejidad y criterio de 

aceptación. 

- Trazabilidad hacia: 

Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio. 

 Objetivos del proyecto. 

 Alcance del proyecto, entregables del WBS. 

 Diseño del producto. 

 Desarrollo del producto. 

 Estrategia de prueba. 

 Escenario de prueba. 

 Requerimiento de alto nivel. 

 

 

 

 

PLANTILLA N° 9 – MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
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PLANTILLA N° 10 – CHECKLIST DE PRESENTACIÓN PARA KICK OFF 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo De 

La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En revisión 
Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo De 

La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado 
Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo De 

La Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

CHECKLIST DE PRESENTACIÓN PARA KICK OFF 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

 

CONTENIDO DE LA 

PRESENTACIÓN KICK OFF 

REALIZ

ADO A 

SATISF

ACCIÓN 

(SI /NO) 

 

OBSERVACIONE

S OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN 

DEFINIDO 

SI  

CONTENIDO    DE    LA    

PRESENTACIÓN   O    AGENDA 

ESTABLECIDA 

SI  

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

(¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE?). 

SI  
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL 

PROYECTO (DESCRIPCIÓN    DEL    

PRODUCTO    DEL  PROYECTO). 

SI  

PRINCIPALES STAKEHOLDERS 

DEL PROYECTO (CLASIFICADOS 

COMO SPONSOR, COMITÉ DE 

CONTROL DE CAMBIOS, 

PROJECT MANAGER, EQUIPO DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS, 

CLIENTE, OTROS 

STAKEHOLDERS). 

SI  

NECESIDADES DEL NEGOCIO A 

SATISFACER 

SI  

FINALIDAD  DEL  PROYECTO (FIN  

ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, 

U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR 

POR EL CUAL SE EJECUTA EL 

PROYECTO). 

SI  

PRINCIPALES SUPUESTOS DEL 

PROYECTO 

SI  

PRINCIPALES RESTRICCIONES 

DEL PROYECTO 

SI  

LÍNEA BASE DEL ALCANCE (WBS 

A 3er NIVEL) 

SI Solo se necesita la 

Línea Base del 

Alcance hasta el 

tercer nivel, no es 

necesario detallar 

todo el WBS. 
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LÍNEA BASE DEL TIEMPO 

(CRONOGRAMA DE HITOS, 

TIEMPO NETO ESTIMADO, 

RESERVA DE CONTINGENCIA, Y 

RESERVA DE GESTIÓN). 

SI  

LÍNEA BASE DEL COSTO 

(PRESUPUESTO TOTAL, POR 

FASES, POR PERIODOS DE 

TIEMPO, POR TIPO DE RECURSO, 

RESERVA DE CONTINGENCIA, Y 

RESERVA DE GESTIÓN). 

SI  

OBJETIVOS DE CALIDAD POR 

FACTOR RELEVANTE DE 

CALIDAD. 

SI  

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO SI  

MATRIZ RAM RESUMIDA SI  

MATRIZ DE CALIDAD DEL 

PROYECTO 

SI  

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

DEL PROYECTO 

SI  

PRINCIPALES RIESGOS DEL 

PROYECTO Y RESPUESTAS 

PLANIFICADAS 

SI  

SISTEMA DE CONTROL DE 

CAMBIOS 

SI  
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PLANTILLA N° 11 – SCOPE STATEMENT 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

SCOPE STATEMENT 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

EL PROCESO DE CONTROL DE 

STOCK EN LA EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

REQUISITOS: CARACTERÍSTICAS 

 

 

1. Data de suministros. 

1. Para la recepción el sistema contara con una 

data de suministros en donde se cargara las 

nuevas entradas y se actualizara para poder 

visualizar si cubre los requisitos además del stock 

de seguridad. 

 

 

2. Codificación de los 

suministros. 

2. Al ingresar los productos estos serán codificados 

de acuerdo al lugar de almacénamiento con un 

código interno donde van hacer ubicados en orden 

alfabético.  

 3. La salida de los productos se hará mediante la 
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3. Movimientos E/S 

descarga del producto en el sistema con el código 

que se le asigno, automáticamente descontándose 

del total de suministro en el sistema. 

4. Reportes. 4. El sistema estará acto para generar reporte en 

cualquier momento con el estado actual de la 

cantidad de productos en almacén y también 

emitir un aviso cuando uno de estos ítems se ha 

agotado. 

5. Descarga de 

documentos 

5. La Empresa podrá consultar los distintos 

documentos generados por ellos (presupuestos, 

pedidos y facturas) así como descargarlos en 

PDF.  

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

CONCEPTO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS 

El cumplimento del proyecto debe seguir el 

cronograma. 

2. DE CALIDAD 

Se debe lograr un 70% de nivel de satisfacción 

del cliente. 

3. ADMINISTRATIVOS 

Todos  los  entregables  deben  ser  aprobados  

por  la  Oficina  Técnica de JP Ingeniería y 

Diseño. 

4. COMERCIALES Se deberá cumplir lo estipulado en el contrato. 

5. SOCIALES  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.0 Inicio Project Charter. 

Lista de Interesados. 

Presentación de Kick-Off. 

Plan de Gestión del Alcance. 

Plan de Gestión de Requisitos. 

2.0 Planificación  Plan de Dirección de Proyecto 

conteniendo: 

 Plan de Gestión de Cambio. 

 Plan de Gestión de la Configuración. 

 Plan de Gestión del Cronograma. 
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 Plan de Gestión del Costo. 

 Plan de Gestión de Calidad. 

 Plan de Gestión de RR.HH. 

 Plan de Gestión de Comunicaciones. 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Gestión de Adquisiciones. 

 Plan de Gestión de Interesados 

3.0 Ejecución, 

seguimiento y Control 

Plan de Desarrollo del Software 

Informes de Desempeño del proyecto 

4.0 Cierre Acta de cierre del proyecto. 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

El Sistema usando como lenguaje de programación Visual FoxPro, solo 

necesitará ser entregado al cliente en versión digital implementándolo en el 

área correspondiente. 

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALES O EXTERNOS A 

LA ORGANIZACIÓN 

El presupuesto del proyecto no debe 

exceder a lo presentado en la propuesta a 

JP Ingeniería y Diseño, no pudiéndose 

modificar. 

 

Se presentará un avance mensual sobre el 

desarrollo paulatino del Sistema Logístico, 

el cual estará sujeto a revisión y 

aprobación de la Oficina de JP Ingeniería y 

Diseño. 

 

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALES O EXTERNOS 

A LA ORGANIZACIÓN 

El  cronograma  del Proyecto del 

Sistema Logístico,  no  sufrirá 

modificación alguna. 

 

 

El cumplimiento con los entregables  

estará  listo  o  será elaborado con 

anterioridad a la fecha programada 

Los   informes   presentados   serán   

revisados   y aprobados por el cliente. 
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para su entrega. 
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PLANTILLA N° 12 – PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versi

ón 

Hec

ha 

por 

Revisa

da por 

Aproba

da por 

Fec

ha 

Es

ta

do 

Moti

vo 

0.1 

Cabezud

o De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezud

o De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aproba

do 

Versión 

Aprobad

a 

1.1 

Cabezud

o De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

EL PROCESO DE CONTROL DE 

STOCK EN LA EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIETAPA: 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIETAPA 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

 

ENTREGABLE 

PRINCIPAL DE LA 

ETAPA 

CONSIDERACIONES 

PARA LA INICIACIÓN 

DE ESTA ETAPA 

CONSIDERACIO

NES PARA EL 

CIERRE DE 

ESTA ETAPA 
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1.0 Inicio Project Charter 

Lista de Interesados 

Presentación del Kick-

Off 

  

2.0 

Planificación 

Plan de Dirección de 

Proyecto conteniendo: 

 Plan de Gestión del 

Alcance 

 Plan de Gestión del 

Tiempo 

 Plan de Gestión del 

Costo 

 Plan de Gestión de 

Calidad 

 Plan de Gestión de 

RR.HH. 

 Plan de Gestión de 

Adquisiciones 

 Plan de Gestión de 

Riesgos 

 Plan de Gestión de 

Comunicación 

Plan de Gestión de 

Interesados 

El inicio de la 

Planificación depende 

del término de la etapa 

anterior. 

 

3.0 

Ejecución, 

seguimiento 

y Control. 

Plan de Desarrollo de 

la herramienta 

Informes de 

Desempeño 

El inicio de la ejecución 

depende del informe de 

aprobación del 

sponsor. 

 

4.0 Cierre Acta de conformidad El acta de conformidad 

sólo se podrá elaborar 

al término de la etapa 

anterior. 

Concluida la 

elaboración del 

Acta de 

Conformidad se 

podrá iniciar el 

cierre del 

proyecto. 
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CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO ENFOQUES MULTIFASE 

ETAPA 

DEL 

PRODUC

TO 

ENTREGABLE 

PRINCIPAL DE LA 

ETAPA 

CONSIDERACIONES 

PARA LA 

INICIACIÓN DE 

ESTA ETAPA 

CONSIDERACIO

NES PARA EL 

CIERRE DE 

ESTA ETAPA 

1. 1. 

Incepción 

Documento de 

Alcance de Producto. 

Cierre y aceptación 

del Plan de 

Dirección de 

Proyecto 

Aprobación del 

Documento de 

Alcance del 

Producto 

1.1 2. 

Elaboració

n 

Documento de 

análisis y documento 

de arquitectura de 

software. 

Aprobación del 

Documento de 

Alcance del 

Producto. 

Aprobación del 

Documento de 

Análisis. 

Aprobación del 

documento de 

Arquitectura. 

1.2 3. 

Construcci

ón 

Despliegue estable de 

la aplicación en el 

ambiente de QA 

Aprobación del 

Documento de 

Análisis. 

Aprobación del 

documento de 

Arquitectura. 

Aceptación de 

las pruebas de: 

Funcionales 

Conectividad 

Rendimiento 

Seguridad 

Codificación 

1.3 4. 

Transición 

Despliegue estable de 

la aplicación en el 

ambiente de 

producción. 

Aceptación de las 

pruebas de: 

Funcionales 

Conectividad 

Rendimiento 

Seguridad 

Codificación 

Certificación del 

ambiente de 

producción. 
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PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS: 

PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLANTACIÓN 
INPUTS 

MODO DE 

TRABAJO 
OUTPUTS 

HERRAMIE

NTAS Y 

TÉCNICAS 

Desarrolla

r el 

Acta de 

Constituci

ón del 

Proyecto. 

Una sola vez, 

al inicio del 

proyecto. 

Informe 

Enunciado 

de trabajo 

del proyecto. 

Mediante 

reuniones 

entre el 

Sponsor y el 

Project 

Manager. 

Acta de 

Constitución 

del Proyecto. 

Metodolo

gía de 

Gestión 

del 

PMBOK. 

Desarrolla

r el 

Enunciado 

del 

Alcance 

del 

Proyecto 

(preliminar

). 

Una sola vez, 

al inicio del 

proyecto. 

Acta de 

Constitución 

del Proyecto. 

Enunciado 

de trabajo 

del proyecto. 

Mediante 

reuniones 

entre el 

Sponsor y el 

Project 

Manager. 

Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 

Preliminar. 

Metodolo

gía de 

Gestión 

del 

PMBOK. 

Desa

rrollar 

el 

Plan 

de 

Gesti

ón 

del 

Proy

ecto. 

Al inicio 

del 

proyecto, 

pudiéndo

se 

actualizar 

en su 

desarrollo

. 

Enunci

ado del 

Alcanc

e del 

Proyec

to 

Prelimi

nar. 

Reunion

es del 

equipo 

del 

proyecto

. 

Plan de 

Gestión del 

Proyecto. 

Metodolo

gía de 

Gestión 

del 

PMBOK. 
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ENFOQUE DE TRABAJO: 

El proyecto ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto 

conoce claramente los objetivos del proyecto, y las responsabilidades de los 

entregables que tienen a su cargo. 

A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del 

proyecto: 

1. Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el 

alcance del proyecto. 

2. Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que 

respaldan los acuerdos tomados por el equipo de proyecto. 

3. Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las 

fechas en que deberán estar listos los entregables. 

4. Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual 

es el estado del proyecto, en términos de Alcance, Tiempo, costo, calidad, 

recursos y riesgos. En esta reunión se presenta el Informe de Performance 

del Proyecto. 

5. Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se 

redactan los documentos de cierre del proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS: 

Ver Documento – Plan de Gestión de Cambios. 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: 

Ver Documento– Plan de Gestión de la Configuración. 

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE: 
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El informe de rendimiento del proyecto es un documento que se presentará 

en comité de seguimiento   del proyecto, presentando: 

- Estado Actual del Proyecto: 

1. Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 

2. Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 

3. Eficiencia del Costo: CV y CPI. 

4. Cumplimiento de objetivos de calidad. 

- Reporte de Progreso: 

1. Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 

2. Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 

3. Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 

4. Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo. 

5. Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 

- Pronósticos: 

1. Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC 

2. Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y 

fecha de término pronosticada. 

- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes 

programados para resolver. 

- Curva S del Proyecto. 

 

 

 

COMUNICACIÓN ENTRE INTERESADOS 

NECESIDADES DE 

COMUNICACIÓN DE 

LOS INTERESADOS 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 
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Documentación 

de la Gestión del 

Proyecto. 

Reuniones del equipo del proyecto para definir el 

alcance del mismo. 

- Distribución de los documentos de Gestión del 

proyecto a todos los miembros del equipo de proyecto 

mediante una versión impresa y por correo 

electrónico. 

Comité de 

coordinación de 

actividades del 

proyecto. 

Reuniones del equipo del proyecto que son 

convocadas por el Project Manager según se crean 

pertinentes (dependiendo de la necesidad o urgencia 

de los entregables del proyecto) donde se definirán 

cuáles son las actividades que se realizarán. 

- Todos los acuerdos tomados por el equipo del 

proyecto deberán ser registrados en el Acta de 

Reunión de Coordinación, la cual será distribuida por 

correo electrónico al equipo del proyecto. 

Comité de 

seguimiento del 

estado del 

proyecto. 

Reuniones quincenales del equipo del proyecto donde 

el Jefe del Proyecto deberá informar al Sponsor y 

demás involucrados, cual es el avance real del 

proyecto en el periodo respectivo. 

Informe de 

Rendimiento del 

Proyecto. 

Documento que será distribuido al equipo de proyecto 

en la reunión de coordinación semanal, y enviado por 

correo electrónico. 

Informe de 

Rendimiento del 

Trabajo. 

Documento que será distribuido al equipo de proyecto 

en la reunión de Coordinación semanal, y enviado por 

correo electrónico. 

 

REVISIONES DE GESTIÓN: 

TIPO DE 

REVISIÓN 

DE 

GESTIÓN 

CONTENIDO 
EXTENSIÓN O 

ALCANCE 
OPORTUNIDAD 
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Reuniones 

de 

coordinació

n del 

Equipo del 

Proyecto. 

Revisión del 

Acta de 

Reunión 

Anterior. 

Presentación 

de entregables 

(si fuera el 

caso). 

La reunión será 

convocada por el 

Project Manager. 

Se informará el 

estado de los 

pendientes del 

proyecto. 

Se establecerá 

las siguientes 

actividades que 

se realizarán. 

Reunión 

convocada 

por solicitud 

del Project 

Manager. 

 

Reunión 

Quincenal 

de 

informació

n del 

Estado del 

Proyecto. 

Revisión del 

Acta de 

Reunión 

anterior. 

Informe de 

rendimiento del 

Proyecto. 

La reunión se 

realizará todos 

los lunes. 

Deberán estar 

presentes todos 

los miembros del 

equipo del 

proyecto. 

Revisar el 

informe quincenal 

del estado del 

proyecto. 

Programada 

para todos los 

lunes. 

Reuniones 

con el 

cliente. 

Establecer 

agenda según 

los 

requerimientos 

del cliente. 

El cliente 

convocará a una 

reunión al Project 

Manager, para 

establecer 

acuerdos de 

mejora en la 

gestión del 

proyecto. 

Programadas 

según la 

solicitud del 

cliente. 
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Comunicac

iones 

informales. 

Solicitar 

conversaciones 

sobre avances 

del proyecto. 

Conocer detalles 

del desarrollo de 

las sesiones vía 

telefónica. 

Ninguna en 

especial. 
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PLANTILLA N° 13 – PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: 

NOMBR

E  

DEL 

ROL 

PERSONA 

ASIGNADA 
RESPONSABILIDADES 

NIVELE

S DE 

AUTOR

IDAD 

Sponso

r 

Carlos 

Portocarrer

o 

Dirimir en decisiones 

empatadas en el Comité 

de Control de Cambios. 

Total 

sobre 

el 

proyec
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to. 

Comité 

de 

control 

de 

cambio

s 

Carlos 

Portocarrer

o, Alberto 

Rodríguez, 

José 

Coronado. 

Decidir qué cambios se 

aprueban, rechazan, o 

difieren. 

Autoriz

ar, 

rechaz

ar, o 

diferir 

solicitu

des de 

cambi

o. 

Project 

Manag

er 

José 

Coronado 

Evaluar impactos de las 

solicitudes de cambio y 

hacer recomendaciones. 

Aprobar solicitudes de 

cambio 

Hacer 

recom

endaci

ones 

sobre 

los 

cambi

os. 

Interes

ados 
Cualquiera 

Solicitar cambios cuando lo 

crea conveniente y 

oportuno 

Solicit

ar 

cambi

os. 

TIPOS DE CAMBIOS: 

1.ACCIÓN CORRECTIVA: 

Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de 

Cambios, en su lugar el Project Manager tiene la autoridad para aprobarlo 

y coordinar su ejecución. 

2.ACCIÓN PREVENTIVA: 

Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de 

Cambios, en su lugar el Project Manager tiene la autoridad para aprobarlo 

y coordinar su ejecución. 

3.REPARACIÓN DE DEFECTO: 

Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de 

Cambios, en su lugar el Inspector de Calidad tiene la autoridad para 

aprobarlo y coordinar su ejecución. 

4.CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO: 

Este  tipo  de  cambio  pasa  obligatoriamente  por  el  Proceso  General  
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de  Gestión  de Cambios, el cual se describe en la sección siguiente. 

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS: 

SOLICITUD DE CAMBIOS: 

Captar las solicitudes y 

preparar el documento en 

forma adecuada y precisa. 

•El Asistente de Gestión de 

Proyectos se contacta con el 

Interesado cada vez que capta una 

iniciativa de cambio. 

•Entrevista al Interesado y levanta 

información detallada sobre lo que 

desea. 

•Formaliza la iniciativa de cambio 

elaborando el formato de Solicitud 

de Cambio respectiva la Solicitud de 

Cambio al Project Manager. 

VERIFICAR SOLICITUD DE 

CAMBIOS: 

Asegurar que se ha provisto 

toda la información necesaria 

para hacer la evaluación. 

•El Project Manager analiza a 

profundidad la Solicitud de Cambio 

con el fin de entender lo que se 

solicita y las razones por las cuales 

se originó la iniciativa de cambio. 

•Verifica que en la Solicitud de 

Cambio aparezca toda la 

información que se necesita para 

hacer una evaluación de impacto 

integral y exhaustivo. 

•Completa la Solicitud de Cambio si 

es necesario. 

•Registra la solicitud en el Log de 

Control de Solicitudes de Cambio. 

EVALUAR IMPACTOS: 

Evalúa los impactos integrales 

de los cambios. 

•El Project Manager evalúa los  

impactos  integrales  del cambio en 

todas las líneas base del proyecto, 

en las áreas de  conocimiento 

subsidiarias, en otros proyectos y 

áreas de la empresa, y en entidades 

externas a la empresa. 

•Describe en la Solicitud de Cambio 

los resultados de los impactos que 

ha calculado. 
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•Efectúa su recomendación con 

respecto a la Solicitud de Cambio 

que ha analizado. 

•Registra el estado de la solicitud en 

el Log de Control de Solicitudes de 

Cambio. 

TOMAR DECISIÓN Y 

REPLANIFICAR: 

Se toma la decisión a la luz de 

los impactos, (dependiendo de 

los niveles de autoridad), se 

replanifica según sea 

necesario. 

•El Comité de Control de Cambios 

evalúa los impactos calculados por 

el Project Manager y toma una 

decisión sobre la  Solicitud de 

Cambio: aprobarla, rechazarla, o 

diferirla, total o parcialmente. 

•En caso de no poder llegar a un 

acuerdo el Sponsor tiene el voto 

dirimente. 

•Comunica su decisión al Project 

Manager, quién actualiza el estado 

de la solicitud en el Log de Control 

de Solicitudes de Cambio. 

IMPLANTAR EL CAMBIO: 

Se realiza el cambio, se 

monitorea el progreso, y se 

reporta el estado del cambio. 

•El Project Manager re planifica el 

proyecto para implantar el cambio 

aprobado. 

•Comunica  los  resultados  de  la  re 

planificación  a  los interesados 

involucrados. 

•Coordina con el Equipo de Proyecto 

la ejecución de la nueva versión de 

Plan de Proyecto. 

•Actualiza el estado de la solicitud 

en el Log de Control de Solicitudes 

de Cambio. 

•Monitorea el progreso de las 

acciones de cambio. 

•Reporta al Comité de Control de 

Cambios el estado de las acciones y 

resultados de cambio. 
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CONCLUIR EL PROCESO DE 

CAMBIO: 

Asegura que todo el proceso 

haya sido seguido 

correctamente, se actualizan 

los registros. 

•El Project Manager verifica que 

todo el proceso de cambio se haya 

seguido correctamente. 

•Actualiza  todos  los  documentos,  

registros,  y  archivos históricos 

correspondientes. 

•Genera las Lecciones Aprendidas 

que sean adecuadas. 

•Genera los Activos de Procesos de 

la Organización que sean 

convenientes. 

•Actualiza el estado de la solicitud 

en el Log de Control de Solicitudes 

de Cambio. 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES: 

El único autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de 

Contingencia es el Project Manager: 

1. Registrar la Solicitud de Cambio: Project Manager registra personalmente la 

solicitud. 

2. Verificar la Solicitud de Cambio: Project Manager verifica la solicitud. 

3. Evaluar Impactos: Project Manager Evalúa impactos. 

4. Tomar Decisión: Project Manager toma la decisión consultando 

telefónicamente al Sponsor, o en su defecto consultando a por lo 

menos dos miembros del Comité de Control de Cambios. 

5. Implantar el Cambio: Project Manager implanta el cambio. 

6. Formalizar el Cambio: Project Manager convoca al Comité de Control de 

Cambios y sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento 

de urgencia. El Comité de Control de Cambios formaliza la aprobación o 

reconsidera la decisión del Project Manager. 

7. Ejecutar Decisión del Comité: Project Manager ejecuta decisión del Comité. 

8. Concluir el Cambio: Project Manager concluye el proceso de cambio. 

 

 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS: 

 

SOFTW

ARE 

 

Carpeta compartida en red, bitácora en Excel. 
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PROCE

DIMIENT

OS 

 

Según lo descrito en el presente documento. 

 

FORMAT

OS 

 

Formato de Control de cambios 

 

  



217 
 

 

PLANTILLA N° 14 – PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

SIGLAS 

DEL 

PROYECT

O 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 

ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: 

NOMBRE  

DEL ROL 
PERSONA ASIGNADA RESPONSABILIDADES 

NIVELES DE 

AUTORIDAD 

Project Manager Angel Cabezudo 

Supervisar el 

funcionamiento de la 

gestión de la 

configuración 

Toda 

autoridad 

sobre el 

proyecto y 

sus 

funciones 
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Gestor de 

Configuración 
Miguel Calderón 

Supervisar  todas las 

tareas de gestión de la 

configuración 

Autoridad 

para operar 

las funciones 

de gestión de 

la 

configuración 

Inspector de 

aseguramiento 

calidad 

Jorge Espinoza 
Auditar la gestión de la 

configuración 

Auditar la 

gestión de la 

configuración 

según 

indique el 

Project 

Manager 

Miembros del 

Equipo de 

Proyecto 

Todos 

Consultar la 

información de la 

gestión de la 

configuración según 

sus niveles de 

autoridad 

Depende de 

cada 

miembro, se 

especifica 

para cada 

artefacto y 

cada CI (Ítem 

de 

configuración

). 

PLAN DE DOCUMENTACIÓN: 

DOCUMENT

OS Ó 

ARTEFACT

OS 

FORMATO 

(E=ELECTRÓ

NICO 

F=FÍSICO) 

ACCESO 

RÁPIDO 

NECESARIO 

DISPONIBI

LIDAD 

AMPLIA 

NECESARI

A 

SEGURIDA

D DE 

ACCESO 

RECUPERACIÓN 

DE INFORMACIÓN 

Project 

Charter 
E 

Disponible 

Online 

A todos 

los 

interesad

os 

Lectura 

general. 

Restaurar de 

servidor en 

nube. (http://.....) 

Plan de 

proyecto 
E 

Disponible 

Online 

A todos 

los 

interesad

os 

Lectura 

general, 

modificaci

ón solo 

Restaurar de 

servidor en 

nube. (http://.....) 
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por 

Project 

manager. 

Informe de 

performanc

e del 

proyecto 

E 
Disponible 

Online 

A todos 

los 

interesad

os 

Lectura 

general, 

modificaci

ón 

restringid

a 

Restaurar de 

servidor en 

nube. (http://.....) 

Solicitud 

de cambio. 
E 

Disponible 

Online 

A todos 

los 

interesad

os 

Lectura 

general, 

modificaci

ón 

restringid

a 

Restaurar de 

servidor en 

nube. (http://.....) 

Log de 

control de 

solicitudes 

de cambio. 

E 
Disponible 

Online 

A todos 

los 

interesad

os 

Lectura 

general, 

modificaci

ón 

restringid

a 

Restaurar de 

servidor en 

nube. (http://.....) 

Informe de 

cierre del 

proyecto. 

E 
Disponible 

Online 

A todos 

los 

interesad

os 

Lectura 

general, 

modificaci

ón 

restringid

a 

Restaurar de 

servidor en 

nube. (http://.....) 

ÍTEMS DE CONFIGURACIÓN (IC): 

CÓDIGO 

DEL ITEM 

DE 

CONFIGURA

CIÓN 

 

NOMBRE DEL 

ITEM DE 

CONFIGURACI

ÓN 

FORMATO 

(E=ELECTRÓ

NICO 

F=FÍSICO) 

JP INGENIERÍA Y DISEÑO 

=EMPRESA 
FORMATO 

1.2.1.1.1 

Documentac

ión de 

Requisitos 

E JP 
Original 

impreso 
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1.2.2.1.1.4 

Especificaci

ones de 

Casos de 

Uso 

E JP 

Original 

impreso 

1.2.2.1.2.4 
Diagrama 

E/R 
E JP 

Original 

impreso 

1.2.2.1.3.6 

Plan de 

Casos de 

Prueba 

E JP 

Original 

impreso 

1.2.2.1.3.3 
Ejecución de 

pruebas 
E JP 

Original 

impreso 

1.2.2.1.4.8 
Plan de 

Pruebas 
F JP 

Impreso y 

digital 

1.2.3.1.3.7 

Certificación 

de Ambiente 

QA 

E JP 

Original 

impreso 

1.2.4.1.2.8 

Certificación 

de Ambiente 

de 

Producción 

F JP 

Impreso y 

digital 

CONTABILIDAD DE ESTADO Y MÉTRICAS DE CONFIGURACIÓN: 

• El Repositorio de Información de los documentos del proyecto será una 

carpeta con la estructura del WBS para la organización interna de sus sub-

carpetas. 

• El Repositorio de Información para los ítems de configuración será el 

Diccionario WBS que residirá en la carpeta antes mencionada. 

• En cualquier momento se podrá mostrar una cabecera con la historia de 

versiones de los documentos y artefactos del proyecto, así como se podrá 

consultar todas las versiones de los ítems de configuración. 

• No se llevarán métricas del movimiento y la historia de los documentos, 

artefactos, y ítems de configuración para este proyecto. 

VERIFICACIÓN Y AUDITORÍAS DE CONFIGURACIÓN: 

Las verificaciones y auditorías de la integridad de la configuración serán 

rutinarias y bisemanales, realizadas por el Inspector de Aseguramiento de 

Calidad y donde se comprobará: 

•Integridad de la información de los ítems de configuración. 
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•Exactitud y reproducibilidad de la historia de los ítems de configuración. 
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PLANTILLA N° 15 – PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En revisión 

Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: 

La Definición del Alcance del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE  UN 

SISTEMA PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE CONTROL DE STOCK 

EN JP INGENIERIA & DISEÑO” se desarrollará de la siguiente manera: 

 El Sponsor contará del Scope Statement preliminar, el cual servirá como 

base. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS: 

Los pasos que se realizaron para la elaboración del WBS son los siguientes: 

 El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de 

descomposición, identificando los principales entregables del proyecto. 

 La empresa utiliza para la elaboración del WBS la herramienta WBS Chart 

Proº, pues permite una fácil diagramación y manejo de los entregables del 
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proyecto. 

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS: 

En base a la información del WBS se elaborará al diccionario WBS, para lo 

cual se seguirá los siguientes pasos: 

La elaboración del Diccionario WBS se hace mediante una plantilla diseñada 

por Sponsor. 

- Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo del 

WBS. 

- Se detalla el objetivo del paquete de trabajo. 

- Se hace una descripción breve del paquete de trabajo. 

- Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como 

son la lógica o enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada 

entregable. 

- Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de 

trabajo se detalla quién hace qué: responsable, participa, apoya, revisa, 

aprueba y da información del paquete de trabajo. 

- De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete 

de trabajo, o un hito importante. 

- Se describe cuáles son los criterios de aceptación. 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE: 

Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al 

Sponsor del Proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las 

observaciones del caso. Si el entregable es aprobado, es enviado al cliente. 

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: 

En este caso se presentan dos variaciones:  

Primero, el Project Manager se encarga de verificar que el entregable cumpla 

con lo acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado 

es enviado al Cliente (JP Ingeniería y Diseño), pero si el entregable no es 

aprobado, el entregable es devuelto a su responsable junto con una Hoja de 

Correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que se 

deben hacer. 

Segundo, a pesar que el Project Manager se encarga de verificar la 

aceptación del entregable del proyecto, el Cliente (JP Ingeniería y Diseño) 

también puede presentar sus observaciones respecto al entregable, para lo 

cual requerirá reunirse con el Project Manager, y presentar sus 

requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación del Cliente JP 

Ingeniería y Diseño) y de tratarse de un entregable muy importante, se 

requerirá la firma de un Acta de Aceptación del entregable. 
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PLANTILLA N° 16 – WBS DEL PROYECTO 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

WBS DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 
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PLANTILLA N° 17 – DICCIONARIO WBS (simplificado) 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En revisión 

Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

DICCIONARIO WBS (simplificado) 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO 

 

ISIPPCS 

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 
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IN
IC

IO
 1

: 

 

1.1.1.1 Project Charter 

Documento que detalla: 

la definición del 

proyecto, definición del 

producto, requerimiento 

de los interesados, 

necesidades del 

negocio, finalidad y 

justificación del 

proyecto, cronograma 

de hitos, organizaciones 

que intervienen, 

supuestos, 

restricciones, riesgos, y 

oportunidades del 

proyecto. 

1.1.1.2 Lista de Interesados 

Detalle de personas 

relacionadas a la 

formación y la correcta 

ejecución del proyecto. 

1.1.1.3 Presentación Kick-Off 

Detalle de la 

Organización del 

Proyecto en formato de 

presentación 

multimedia, realizada 

buscando el 

involucramiento de 

todos los miembros 

participantes en la 

ejecución del proyecto. 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 2
: 

 

 

 
Plan de Dirección de 

Proyecto 

Definiciones que 

permiten ejecutar el 

proyecto según los 

lineamientos y acuerdos 

pactados por los 

integrantes del equipo 

del proyecto. 
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2.1 
 Gestión del Alcance 

(Subsidiario al PDP) 

Actividades orientadas 

a garantizar el 

cumplimiento de las 

tareas necesarias para 

lograr los objetivos del 

proyecto. 

2.2 
 Gestión del Tiempo 

(Subsidiario al PDP) 

Actividades necesarias 

para asegurar que el 

proyecto se ejecute en 

el plazo estimado y que 

los resultados estén  

disponibles. 

2.3 
Gestión del Costo 

(Subsidiario al PDP) 

Asegurar que las tareas 

se lleven a cabo dentro 

de los rangos 

económicos impuestos. 

2.4 
Gestión de la Calidad 

(Subsidiario al PDP) 

Actividades que 

aseguran que el 

proyecto satisface los 

requisitos bajo los 

cuales deben generarse 

los resultados alineados 

con los estándares de 

calidad definidos por la 

Fuerza Aérea del Perú. 

2.5 
Gestión de RRHH 

(Subsidiario al PDP) 

Recursos suficientes 

para que contribuyan a 

una gestión adecuada 

incrementando la 

productividad de la 

empresa. 

2.6 
Gestión de Adquisiciones 

(Subsidiario al PDP) 

Procesos de compra o 

adquisición de los 

productos, servicios o 

resultados que es 

necesario obtener fuera 

del equipo del proyecto. 
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2.7 
Gestión de Riesgos 

(Subsidiario al PDP) 

Estrategias de 

desarrollo que influyen 

en la evaluación de 

riesgos. 

2.8 

Gestión de 

Comunicaciones 

(Subsidiario al PDP) 

Garantizar que la 

información formal e 

informal, se genere, 

recopile, almacéne y 

utilice de forma 

adecuada. 

2.9 
Gestión de Interesados 

(Subsidiario al PDP) 

Se incluyen los 

procesos necesarios 

para la identificación de 

los involucrados en el 

proyecto. 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

, 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

Y
 

C
O

N
T

R
O

L
 3

: 

 

3.1 
Desarrollar Informes de 

Seguimiento del Proyecto  

Informes para mejor 

control sobre el 

Proyecto. 

3.2 
Desarrollar Informes de 

Aseguramiento de Calidad 

Documentos que 

respaldarán el grado de 

calidad del Proyecto. 

 3.3 
Desarrollar el Control 

Integrado de Cambios 

El comité de cambios 

será responsable sobre 

el seguimiento de los 

documentos a 

realizarse. 

C
IE

R
R

E
 4

: 

 

4.1  Cerrar las adquisiciones 

Informes y/o contratos 

que certifiquen las 

adquisiciones. 

4.2 Cerrar el proyecto 

Documento que indique 

la conformidad del 

Proyecto. 
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PLANTILLA N° 18 – PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN PARA EL 

PROCESO DE CONTROL DE STOCK 

EN LA EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO  

ISIPPCS 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

A partir de la aprobación del Scope Statement, el WBS y el Diccionario WBS 

se procede a realizar lo siguiente: 

Identificación y Secuenciamiento de Actividades 

 Por cada entregable definido en el WBS del proyecto se identifica cuáles son 

las actividades que permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un 

código, nombre y alcance de trabajo, zona geográfica, responsable y tipo de 

actividad del entregable. 

 Inicialmente definimos el secuenciamiento de las actividades por cada 

entregable. 

 Para este proceso utilizamos el formato de Estimación y Secuenciamiento de 

Actividades. 
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PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Red del Proyecto  

 Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto 

 Después por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de 

cada fase del proyecto, utilizando Red del Proyecto. 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

Estimación de Recursos y Duraciones 

 En base a los entregables y actividades que se han identificado para el 

proyecto se procede a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de 

recursos (personal, materiales y maquinarias). 

  Para el recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, 

trabajo, duración, supuestos y base de estimación y forma de cálculo. 

 Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: 

nombre de recurso, cantidad, supuestos y base de estimación y forma de 

cálculo. 

 Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes: 

nombre de recurso, cantidad, supuestos y base de estimación y forma de 

cálculo. 

 Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y 

Duraciones. 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de 

acuerdo al tipo de recurso asignado a la actividad: 

Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo 

que tomará realizar la actividad. 

En cambio si el tipo de recurso es material o máquinas, se define la cantidad 

que se utilizará para realizar la actividad  

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

En base a los siguientes documentos: 

 Identificación y Secuenciamiento de Actividades 

 Red del proyecto.to, mediante las 

 Estimación de Recurso y Duraciones 

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Schedule del 

proyecto, mediante la herramienta de MS Project , realizando los siguientes 

pasos: 

 En primer lugar, exportamos los entregables del proyecto 

 Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 
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 Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto y de los hitos. 

 Definimos el calendario del proyecto 

 Damos propiedades a las actividades  

 Asignamos los recursos de las actividades del proyecto 

 Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 

El Schedule es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para 

proseguir con el proyecto.  

PROCESO DE CONTROL DE SCHEDULE: 

Dentro de la Gestión del proyecto, se han identificado el entregable informe de 

Performance del Proyecto, así como las Reuniones de Coordinación. Es mediante 

estos informes y reuniones que podemos controlar el Schedule del proyecto. 
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PLANTILLA N° 19 – PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN PARA EL 

PROCESO DE CONTROL DE STOCK 

EN LA EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ACTIVIDADES DE PAQUETE DE 

TRABAJO 

ACT 

PREDECE

SORA 

TIPO DE 

RELACION 

ALCANCE 

DEL 

TRABAJO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

PERSONA 

RESPONSAB

LE 

CODIGO NOMBRE 
CODI

GO 
NOMBRE 

1.1.1.1 

 Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

1.1.1.

1.1 

Realizar reunión de 

definición de proyecto 
  

Reunión de 

definición de 

proyecto 

AC;RM;

PROG;

JE 
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1.1.1.

1.2 

Desarrollar Acta de 

Constitución del Proyecto 
1.1.1.1.1 

Redactar 

Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

AC;JE 

1.1.1.

1.3 

Presentar Acta de 

Constitución del Proyecto 
1.1.1.1.2 

Presentar 

Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.1.

1.4 

Revisar Acta de 

Constitución del Proyecto 
1.1.1.1.3 

Revisar Acta 

de 

Constitución 

del Proyecto 

AC;RM;

JA;JE 

1.1.1.

1.5 

Aprobar Acta de 

constitución del proyecto 
1.1.1.1.4 

Aprobar Acta 

de 

constitución 

del proyecto 

AC;JE 

1.1.1.

1.6 

Acta de Constitución del 

Proyecto Aprobada 
1.1.1.1.5 

Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

Aprobada 

  

1.1.1.2 
Matriz de 

Interesados 

1.1.1.

2.1 
Listar Interesados   

Listar 

Interesados 
PROG 

1.1.1.

2.2 

Identificar Tipos de 

Interesados 
1.1.1.2.1 

Identificar 

Tipos de 

Interesados 

WV 

1.1.1.

2.3 

Desarrollar Matriz de 

Interesados 
1.1.1.2.2 

Desarrollar 

Matriz de 

Interesados 

PROG 

1.1.1.

2.4 

Aprobar Matriz de 

Interesados 
1.1.1.2.3 

Aprobar 

Matriz de 

Interesados 

JE 

1.1.1.

2.5 

Matriz de Interesados 

aprobada 
1.1.1.2.4 

Matriz de 

Interesados 

aprobada   
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1.1.1.3 
Reunión de 

Kick-Off 

1.1.1.

3.1 

Desarrollar Presentación 

de Kick-Off Meeting 
  

Desarrollar 

Presentación 

de Kick-Off 

Meeting 

PROG 

1.1.1.

3.2 

Realizar presentación de 

Kick-Off 
1.1.1.3.1 

Realizar 

presentación 

de Kick-Off 

AC;WV 

1.1.1.

3.3 

Preparar acta de Reunión 

de Kick-Off  
1.1.1.3.2 

Preparar acta 

de Reunión 

de Kick-Off  

AC 

1.1.1.

3.4 

Firmar Acta de Reunión 

de Kick-Off 
1.1.1.3.3 

Firmar Acta 

de Reunión 

de Kick-Off 

AC;JE 

1.1.1.

3.5 

Acta de reunión Kick-Off 

Firmada 
1.1.1.3.4 

Acta de 

reunión Kick-

Off Firmada 

  

1.1.2.1 

Plan de 

Gestión de 

Proyectos 

1.1.2.

1.1 

Desarrollar plan de 

Gestión del Alcance 
  

Desarrollar 

plan de 

Gestión del 

Alcance 

AC 

1.1.2.

1.2 

Desarrollar plan de 

Gestión del Tiempo 
1.1.2.1.1 

Desarrollar 

plan de 

Gestión del 

Tiempo 

AC 

1.1.2.

1.3 

Desarrollar plan de 

Gestión del Costo 
1.1.2.1.2 

Desarrollar 

plan de 

Gestión del 

Costo 

AC 

1.1.2.

1.4 

Desarrollar plan de 

Gestión de la Calidad 
1.1.2.1.3 

Desarrollar 

plan de 

Gestión de la 

Calidad 

AC 

1.1.2.

1.5 

Desarrollar plan de 

Gestión de los Recursos 

Humanos 

1.1.2.1.4 

Desarrollar 

plan de 

Gestión de 

los Recursos 

Humanos 

AC 
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1.1.2.

1.6 

Desarrollar plan de 

Gestión de 

Comunicaciones 

1.1.2.1.5 

Desarrollar 

plan de 

Gestión de 

Comunicacio

nes 

AC 

1.1.2.

1.7 

Desarrollar plan de 

Gestión de Riesgos 
1.1.2.1.6 

Desarrollar 

plan de 

Gestión de 

Riesgos 

AC 

1.1.2.

1.8 

Desarrollar plan de 

Gestión del Adquisiciones 
1.1.2.1.7 

Desarrollar 

plan de 

Gestión del 

Adquisiciones 

AC 

1.1.2.

1.9 

Desarrollar plan de 

Gestión del Interesados 
1.1.2.1.8 

Desarrollar 

plan de 

Gestión del 

Interesados 

AC 

1.1.2.

1.10 

Desarrollar plan de 

Gestión de la 

Configuración 

1.1.2.1.9 

Desarrollar 

plan de 

Gestión de la 

Configuración 

AC 

1.1.2.

1.11 

Desarrollar plan de 

Gestión de Cambios 
1.1.2.1.10 

Desarrollar 

plan de 

Gestión de 

Cambios 

AC 

1.1.2.

1.12 

Integrar planes 

Subsidiarios 
1.1.2.1.11 

Integrar 

planes 

Subsidiarios 

AC 

1.1.2.

1.13 

Revisar Plan de Gestión 

del Proyecto 
1.1.2.1.12 

Revisar Plan 

de Gestión 

del Proyecto 

AC 

1.1.2.

1.14 

Aprobar Plan de Gestión 

del Proyecto 
1.1.2.1.13 

Aprobar Plan 

de Gestión 

del Proyecto 

AC;JE 
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1.1.2.

1.15 

Plan de Gestión del 

Proyecto Aprobado 
1.1.2.1.14 

Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

Aprobado 

  

1.1.2.2 

Work 

Breakdown 

Structure - 

WBS 

1.1.2.

2.1 

Reunión de Evaluación y 

Priorización de 

Requerimientos 

  

Reunión de 

Evaluación y 

Priorización 

de 

Requerimient

os 

AC;WV;

PROG 

1.1.2.

2.2 

Elaborar el enunciado del 

alcance 
1.1.2.2.1 

Elaborar el 

enunciado 

del alcance 

AC 

1.1.2.

2.3 

Crear Work Breakdown 

Strucuture (WBS) 
1.1.2.2.2 

Crear Work 

Breakdown 

Strucuture 

(WBS) 

AC 

1.1.2.

2.4 
Crear Diccionario de WBS 1.1.2.2.3 

Crear 

Diccionario 

de WBS 

AC 

1.1.2.

2.5 

Generar Línea Base de 

Alcance 
1.1.2.2.4 

Generar 

Línea Base 

de Alcance 

AC 

1.1.2.

2.6 

Aprobar Línea Base de 

Alcance 
1.1.2.2.5 

Aprobar 

Línea Base 

de Alcance 

AC;JE 

1.1.2.

2.7 

Línea Base de Alcance 

Aprobada 
1.1.2.2.6 

Línea Base 

de Alcance 

Aprobada   

1.1.2.3 Cronograma 

1.1.2.

3.1 

Reunión de evaluación y 

Priorización de 

Actividades 

  

Reunión de 

evaluación y 

Priorización 

de 

Actividades 

AC 

1.1.2.

3.2 
Secuenciar Actividades 1.1.2.3.1 

Secuenciar 

Actividades 
AC 
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1.1.2.

3.3 

Estimar los recursos 

necesarios para cada 

actividad 

1.1.2.3.2 

Estimar los 

recursos 

necesarios 

para cada 

actividad 

AC;WV 

1.1.2.

3.4 

Estimar la Duración de 

Cada Actividad 
1.1.2.3.3 

Estimar la 

Duración de 

Cada 

Actividad 

AC 

1.1.2.

3.5 
Desarrollar el Cronograma 1.1.2.3.4 

Desarrollar el 

Cronograma 
AC 

1.1.2.

3.6 

Generar Línea Base de 

Cronograma (Tiempo) 
1.1.2.3.5 

Generar 

Línea Base 

de 

Cronograma 

(Tiempo) 

AC 

1.1.2.

3.7 

Aprobar Línea Base de 

Cronograma (Tiempo) 
1.1.2.3.6 

Aprobar 

Línea Base 

de 

Cronograma 

(Tiempo) 

AC;JE 

1.1.2.

3.8 

Línea Base de 

Cronograma Aprobada 
1.1.2.3.7 

Línea Base 

de 

Cronograma 

Aprobada 

  

1.1.2.4 Presupuesto 

1.1.2.

4.1 

Estimar costo por cada 

actividad 
  

Estimar costo 

por cada 

actividad 

AC 

1.1.2.

4.2 
Estimar costo de paquetes 1.1.2.4.1 

Estimar costo 

de paquetes 
AC 

1.1.2.

4.3 

Definir margen de 

contingencia y gestión 
1.1.2.4.2 

Definir 

margen de 

contingencia 

y gestión 

AC 

1.1.2.

4.4 
Elaborar presupuesto 1.1.2.4.3 

Elaborar 

presupuesto 
AC 
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1.1.2.

4.5 

Generar Línea Base de 

Costo 
1.1.2.4.4 

Generar 

Línea Base 

de Costo 

AC 

1.1.2.

4.6 

Aprobar Línea Base de 

Costo 
1.1.2.4.5 

Aprobar 

Línea Base 

de Costo 

AC;JE 

1.1.2.

4.7 

Línea Base de Costo 

Aprobada 
1.1.2.4.6 

Línea Base 

de Costo 

Aprobada   

1.1.2.5 

Resource 

Breakdown 

Structure - RBS 

1.1.2.

5.1 
Identificar actividades   

Identificar 

actividades 
AC;WV 

1.1.2.

5.2 

Identificar recursos 

necesarios por actividad 
1.1.2.5.1 

Identificar 

recursos 

necesarios 

por actividad 

PROG;

AC 

1.1.2.

5.3 

Planificar calendario de 

recursos 
1.1.2.5.2 

Planificar 

calendario de 

recursos 

AC;WV;

PROG 

1.1.2.

5.4 
Desarrollar RBS 1.1.2.5.3 

Desarrollar 

RBS 
PROG 

1.1.2.

5.5 
Aprobar RBS 1.1.2.5.4 Aprobar RBS AC;JE 

1.1.2.

5.6 
RBS Aprobada 1.1.2.5.5 

RBS 

Aprobada   

1.1.2.6 RACI Matrix 

1.1.2.

6.1 
Identificar entregables   

Identificar 

entregables 
WV 

1.1.2.

6.2 

Identificar niveles de 

responsabilidad por 

recurso 

1.1.2.6.1 

Identificar 

niveles de 

responsabilid

ad por 

recurso 

AC;PR

OG 

1.1.2.

6.3 
Elaborar matriz RACI 1.1.2.6.2 

Elaborar 

matriz RACI 
WV 

1.1.2.

6.4 
Aprobar Matriz RACI 1.1.2.6.3 

Aprobar 

Matriz RACI 

  

1.1.2.

6.5 
Matriz RACI Aprobada 1.1.2.6.4 

Matriz RACI 

Aprobada 
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1.1.2.7 

Risk 

Breakdown 

Structure - RBS 

1.1.2.

7.1 

Identificar riesgos iniciales 

del proyecto 
  

Identificar 

riesgos 

iniciales del 

proyecto 

AC;WV 

1.1.2.

7.2 

Realizar análisis 

cualitativo de riesgos 
1.1.2.7.1 

Realizar 

análisis 

cualitativo de 

riesgos 

AC;WV;

PROG 

1.1.2.

7.3 
Priorizar riesgos 1.1.2.7.2 

Priorizar 

riesgos 

AC;PR

OG 

1.1.2.

7.4 

Realizar análisis 

cuantitativo 
1.1.2.7.3 

Realizar 

análisis 

cuantitativo 

AC;WV;

PROG 

1.1.2.

7.5 
Desarrollar rbs 1.1.2.7.4 

Desarrollar 

rbs 

AC;PR

OG 

1.1.2.

7.6 

Desarrollar plan de 

respuesta a riesgos 
1.1.2.7.5 

Desarrollar 

plan de 

respuesta a 

riesgos 

AC;WV 

1.1.2.

7.7 

Revisar plan de respuesta 

riesgos 
1.1.2.7.6 

Revisar plan 

de respuesta 

riesgos 

AC;WV;

PROG 

1.1.2.

7.8 
Aprobar matriz de riesgos  1.1.2.7.7 

Aprobar 

matriz de 

riesgos  

AC;JE 

1.1.2.

7.9 

Aprobar plan de respuesta 

al riesgo 
1.1.2.7.8 

Aprobar plan 

de respuesta 

al riesgo 

  

1.1.2.

7.10 

Matriz de riesgos 

aprobados (hito) 
1.1.2.7.9 

Matriz de 

riesgos 

aprobados 

(hito) 

  

1.1.2.

7.11 

Plan de respuesta al 

riesgo aprobados (hito) 
1.1.2.7.10 

Plan de 

respuesta al 

riesgo 

aprobados 

(hito) 
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1.1.3.1 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 

1.1.3.

1.1 

Revisión de Avance del 

Proyecto 1 
  

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 1 

RM;JE;

JA;AC 

1.1.3.

1.2 

Revisión de Avance del 

Proyecto 2 
1.1.3.1.1 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 2 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.3 

Revisión de Avance del 

Proyecto 3 
1.1.3.1.2 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 3 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.4 

Revisión de Avance del 

Proyecto 4 
1.1.3.1.3 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 4 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.5 

Revisión de Avance del 

Proyecto 5 
1.1.3.1.4 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 5 

AC;JA;

RM;JE 

1.1.3.

1.6 

Revisión de Avance del 

Proyecto 6 
1.1.3.1.5 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 6 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.7 

Revisión de Avance del 

Proyecto 7 
1.1.3.1.6 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 7 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.8 

Revisión de Avance del 

Proyecto 8 
1.1.3.1.7 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 8 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.9 

Revisión de Avance del 

Proyecto 9 
1.1.3.1.8 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 9 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.10 

Revisión de Avance del 

Proyecto 10 
1.1.3.1.9 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 10 

AC;RM;

JE;JA 
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1.1.3.

1.11 

Revisión de Avance del 

Proyecto 11 
1.1.3.1.10 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 11 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.12 

Revisión de Avance del 

Proyecto 12 
1.1.3.1.11 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 12 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.13 

Revisión de Avance del 

Proyecto 13 
1.1.3.1.12 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 13 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.14 

Revisión de Avance del 

Proyecto 14 
1.1.3.1.13 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 14 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.15 

Revisión de Avance del 

Proyecto 15 
1.1.3.1.14 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 15 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.16 

Revisión de Avance del 

Proyecto 16 
1.1.3.1.15 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 16 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.17 

Revisión de Avance del 

Proyecto 17 
1.1.3.1.16 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 17 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.18 

Revisión de Avance del 

Proyecto 18 
1.1.3.1.17 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 18 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.19 

Revisión de Avance del 

Proyecto 19 
1.1.3.1.18 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 19 

AC;RM;

JE;JA 
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1.1.3.

1.20 

Revisión de Avance del 

Proyecto 20 
1.1.3.1.19 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 20 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.21 

Revisión de Avance del 

Proyecto 21 
1.1.3.1.20 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 21 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.22 

Revisión de Avance del 

Proyecto 22 
1.1.3.1.21 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 22 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.23 

Revisión de Avance del 

Proyecto 23 
1.1.3.1.22 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 23 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.24 

Revisión de Avance del 

Proyecto 24 
1.1.3.1.23 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 24 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.25 

Revisión de Avance del 

Proyecto 25 
1.1.3.1.24 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 25 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.26 

Revisión de Avance del 

Proyecto 26 
1.1.3.1.25 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 26 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.27 

Revisión de Avance del 

Proyecto 27 
1.1.3.1.26 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 27 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.28 

Revisión de Avance del 

Proyecto 28 
1.1.3.1.27 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 28 

AC;RM;

JE;JA 
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1.1.3.

1.29 

Revisión de Avance del 

Proyecto 29 
1.1.3.1.28 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 29 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.30 

Revisión de Avance del 

Proyecto 30 
1.1.3.1.29 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 30 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.3.

1.31 

Revisión de Avance del 

Proyecto 31 
1.1.3.1.30 

Revisión de 

Avance del 

Proyecto 31 

  

1.1.4.1 
Cierre de 

Adquisiciones 

1.1.4.

1.1 

Analizar cumplimiento de 

contratos 
  

Analizar 

cumplimiento 

de contratos 

  

1.1.4.

1.2 
Cerrar contratos 1.1.4.1.1 

Cerrar 

contratos 
  

1.1.4.2 
Cierre de 

Proyecto 

1.1.4.

2.1 

Analizar cumplimiento del 

Proyecto 
  

Analizar 

cumplimiento 

del Proyecto 

AC 

1.1.4.

2.2 

Realizar presentación de 

Cierre de Proyecto 
1.1.4.2.1 

Realizar 

presentación 

de Cierre de 

Proyecto 

AC 

1.1.4.

2.3 

Realizar reunión de 

verificación de 

cumplimiento del proyecto 

1.1.4.2.2 

Realizar 

reunión de 

verificación 

de 

cumplimiento 

del proyecto 

AC;RM;

JE;JA 

1.1.4.

2.4 

Registrar Lecciones 

Aprendidas 
1.1.4.2.3 

Registrar 

Lecciones 

Aprendidas 

WV;PR

OG 

1.1.4.

2.5 

Realizar Cierre del 

Proyecto 
1.1.4.2.4 

Realizar 

Cierre del 

Proyecto 

AC 



245 
 

 

1.1.4.

2.6 

Desarrollar Acta de Cierre 

de Proyecto 
1.1.4.2.5 

Desarrollar 

Acta de 

Cierre de 

Proyecto 

AC;WV;

PROG 

1.1.4.

2.7 

Aprobar Acta de cierre de 

proyecto 
1.1.4.2.6 

Aprobar Acta 

de cierre de 

proyecto 

  

1.1.4.

2.8 

Acta de Cierre de 

Proyecto 
1.1.4.2.7 

Acta de 

Cierre de 

Proyecto 

  

1.2.1.1.1 

Documento de 

Alcance del 

Producto 

1.2.1.

1.1.1 

Definir el Modelo de 

Negocio 
  

Definir el 

Modelo de 

Negocio 

WV;PR

OG 

1.2.1.

1.1.2 

Analizar Casos de Uso de 

Negocio 
1.2.1.1.1.1 

Analizar 

Casos de 

Uso de 

Negocio 

AC;WV;

PROG 

1.2.1.

1.1.3 

Analizar Requerimientos 

de Usuario 
1.2.1.1.1.2 

Analizar 

Requerimient

os de Usuario 

WV;PR

OG 

1.2.1.

1.1.4 

Analizar Requerimientos 

Funcionales / No 

Funcionales / Derivados 

1.2.1.1.1.3 

Analizar 

Requerimient

os 

Funcionales / 

No 

Funcionales / 

Derivados 

AC;WV;

PROG 

1.2.1.

1.1.5 

Listar Casos de Uso de 

Sistemas 
1.2.1.1.1.4 

Listar Casos 

de Uso de 

Sistemas 

  

1.2.2.1.1 
  Documento de 

Análisis 

1.2.2.

1.1.1 

Desarrollar Diagrama de 

Actores 
  

Desarrollar 

Diagrama de 

Actores 

WV 

1.2.2.

1.1.2 

Desarrollar Diagrama de 

Paquetes 
1.2.2.1.1.1 

Desarrollar 

Diagrama de 

Paquetes 

WV;PR

OG 
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1.2.2.

1.1.3 

Desarrollar Diagrama de 

Casos de Uso 
1.2.2.1.1.2 

Desarrollar 

Diagrama de 

Casos de 

Uso 

WV;PR

OG 

1.2.2.

1.1.4 

Desarrollar Especificación 

de Casos de Uso 
1.2.2.1.1.3 

Desarrollar 

Especificació

n de Casos 

de Uso 

WV;PR

OG 

1.2.2.

1.1.5 

Desarrollar Diagrama de 

Actividades 
1.2.2.1.1.4 

Desarrollar 

Diagrama de 

Actividades 

WV;PR

OG 

1.2.2.

1.1.6 

Desarrollar Diagrama de 

Estados 
1.2.2.1.1.5 

Desarrollar 

Diagrama de 

Estados 

WV;PR

OG 

1.2.2.1.2 

Documento de 

Arquitectura 

(Diseño) 

1.2.2.

1.2.1 

Desarrollar Diagrama de 

Clases 
  

Desarrollar 

Diagrama de 

Clases 

WV;PR

OG 

1.2.2.

1.2.2 

Desarrollar Diccionario de 

Clases 
1.2.2.1.2.1 

Desarrollar 

Diccionario 

de Clases 

WV 

1.2.2.

1.2.3 

Desarrollar Diagrama de 

Secuencia 
1.2.2.1.2.2 

Desarrollar 

Diagrama de 

Secuencia 

WV;PR

OG 

1.2.2.

1.2.4 

Desarrollar Diagrama de 

Entidad - Relación 
1.2.2.1.2.3 

Desarrollar 

Diagrama de 

Entidad - 

Relación 

PROG 

1.2.2.

1.2.5 

Desarrollar Diccionario de 

Datos 
1.2.2.1.2.4 

Desarrollar 

Diccionario 

de Datos 

WV;PR

OG 

1.2.2.1.3 
Casos de 

Pruebas 

1.2.2.

1.3.1 

Desarrollo de plan de 

pruebas 
  

Desarrollo de 

plan de 

pruebas 

PROG 

1.2.2.

1.3.2 

Diseño de Casos y 

Procedimientos 
1.2.2.1.3.1 

Diseño de 

Casos y 

Procedimient

os 

WV;PR

OG 

1.2.2.

1.3.3 

Modelo de Ejecución de 

Pruebas 
1.2.2.1.3.2 

Modelo de 

Ejecución de 

Pruebas 

PROG;

WV 
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1.2.2.

1.3.4 

Desarrollar Modelo de 

Evaluación de La 

ejecución de Pruebas 

1.2.2.1.3.3 

Desarrollar 

Modelo de 

Evaluación 

de La 

ejecución de 

Pruebas 

PROG 

1.2.2.

1.3.5 

Elaborar Modelo de 

Análisis de Error 
1.2.2.1.3.4 

Elaborar 

Modelo de 

Análisis de 

Error 

WV 

1.2.2.

1.3.6 

Aprobar plan de Casos de 

Prueba 
1.2.2.1.3.5 

Aprobar plan 

de Casos de 

Prueba 

AC;JE 

1.2.2.

1.3.7 

Plan de Casos de pruebas 

aprobado 
1.2.2.1.3.6 

Plan de 

Casos de 

pruebas 

aprobado 
  

1.2.2.1.4 
Plan de 

Pruebas 

1.2.2.

1.4.1 

Desarrollar Plan de 

Prueba 
  

Desarrollar 

Plan de 

Prueba 

AC;WV;

PROG 

1.2.2.

1.4.2 

Desarrollar Conjuntos de 

Prueba 
1.2.2.1.4.1 

Desarrollar 

Conjuntos de 

Prueba 

WV;PR

OG 

1.2.2.

1.4.3 
Asignar Especialista 1.2.2.1.4.2 

Asignar 

Especialista 
AC 

1.2.2.

1.4.4 
Asignar Configuración 1.2.2.1.4.3 

Asignar 

Configuración 
AC 

1.2.2.

1.4.5 

Asignar Probador a los 

Conjuntos de Prueba 
1.2.2.1.4.4 

Asignar 

Probador a 

los Conjuntos 

de Prueba 

AC 

1.2.2.

1.4.6 
Montar Entorno de Prueba 1.2.2.1.4.5 

Montar 

Entorno de 

Prueba 

WV 

1.2.2.

1.4.7 
Aprobar Plan de Pruebas 1.2.2.1.4.6 

Aprobar Plan 

de Pruebas 
AC;JE 

1.2.2.

1.4.8 

Plan de Pruebas 

Aprobado 
1.2.2.1.4.7 

Plan de 

Pruebas 

Aprobado   
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1.2.3.1.1 
Plan de 

Capacitación 

1.2.3.

1.1.1 

Definir plan de 

capacitación 
  

Definir plan 

de 

capacitación 

AC;PR

OG 

1.2.3.

1.1.2 

DISEÑO DE 

IMPLEMENTACION DEL 

PLAN DE 

CAPACITACIÓN 

1.2.3.1.1.1 

DISEÑO DE 

IMPLEMENT

ACION DEL 

PLAN DE 

CAPACITACI

ÓN 

AC;PR

OG 

1.2.3.

1.1.3 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

DE CAPACITACIÓN 
1.2.3.1.1.2 

EVALUACIÓ

N DEL PLAN 

DE 

CAPACITACI

ÓN 

AC 

1.2.3.

1.1.4 

SEGUIMIENTO DE LA 

CAPACITACIÓN 
1.2.3.1.1.3 

SEGUIMIEN

TO DE LA 

CAPACITACI

ÓN 

AC 

1.2.3.

1.1.5 

aprobación del Plan de 

capacitación 
1.2.3.1.1.4 

aprobación 

del Plan de 

capacitación 

JE 

1.2.3.

1.1.6 

Plan de Capacitación 

aprobado 
1.2.3.1.1.5 

Plan de 

Capacitación 

aprobado 

  

1.2.3.1.2 
Construcción 

de la Solución 

1.2.3.

1.2.1 

Diseñar la estrategia de 

desarrollo 
  

Diseñar la 

estrategia de 

desarrollo 

AC;WV 

1.2.3.

1.2.2 

Crear ambiente de 

pruebas 
1.2.3.1.2.1 

Crear 

ambiente de 

pruebas 

WV;PR

OG 

1.2.3.

1.2.3 

Diseñar procesos de 

administración 
1.2.3.1.2.2 

Diseñar 

procesos de 

administració

n 

WV;PR

OG 

1.2.3.

1.2.4 

Construir procesos de 

administración 
1.2.3.1.2.3 

Construir 

procesos de 

administració

n 

WV;PR

OG 
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1.2.3.

1.2.5 
Plan de implementación 1.2.3.1.2.4 

Plan de 

implementaci

ón 

AC;WV 

1.2.3.

1.2.6 

Crear ambiente de 

producción 
1.2.3.1.2.5 

Crear 

ambiente de 

producción 

WV;PR

OG 

1.2.3.

1.2.7 

Diseñar procesos de 

obtención de datos 
1.2.3.1.2.6 

Diseñar 

procesos de 

obtención de 

datos 

WV;PR

OG 

1.2.3.

1.2.8 

Construir y probar 

procesos de obtención de 

datos 

1.2.3.1.2.7 

Construir y 

probar 

procesos de 

obtención de 

datos 

WV;PR

OG 

1.2.3.

1.2.9 

Pruebas de aceptación a 

usuarios 
1.2.3.1.2.8 

Pruebas de 

aceptación a 

usuarios 

WV;PR

OG 

1.2.3.

1.2.1

0 

Reseña de proyecto 1.2.3.1.2.9 
Reseña de 

proyecto 
WV 

1.2.3.

1.2.1

1 

aprobación de la Solución 1.2.3.1.2.10 

aprobación 

de la 

Solución 

JE;RM;

PROG 

1.2.3.

1.2.1

2 

Documento de aceptación 

de la solución 
1.2.3.1.2.11 

Documento 

de 

aceptación 

de la 

Solución 
  

1.2.3.1.3 
Certificación de 

Ambiente QA 

1.2.3.

1.3.1 

Desarrollar PLAN DE 

certificación de Pruebas 
  

Desarrollar 

PLAN DE 

certificación 

de Pruebas 

AC;PR

OG 

1.2.3.

1.3.2 

PREPARACIÓN DEL 

ENTORNO DE Pruebas 
1.2.3.1.3.1 

PREPARACI

ÓN DEL 

ENTORNO 

DE Pruebas 

WV;PR

OG 
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1.2.3.

1.3.3 

CAPACITACIÓN PARA 

LA IMPLANTACIÓN 
1.2.3.1.3.2 

CAPACITACI

ÓN PARA LA 

IMPLANTACI

ÓN 

WV;PR

OG 

1.2.3.

1.3.4 

INSTALACION DEL 

SISTEMA  
1.2.3.1.3.3 

INSTALACIO

N DEL 

SISTEMA  

PROG 

1.2.3.

1.3.5 

PUESTA EN MARCHA 

DEL SISTEMA 
1.2.3.1.3.4 

PUESTA EN 

MARCHA 

DEL 

SISTEMA 

WV 

1.2.3.

1.3.6 

Informe de certificación de 

Ambiente de Pruebas 
1.2.3.1.3.5 

Informe de 

certificación 

de Ambiente 

de Pruebas 

WV;PR

OG 

1.2.3.

1.3.7 

aprobación de certificación 

de Ambiente de Pruebas 
1.2.3.1.3.6 

aprobación 

de 

certificación 

de Ambiente 

de Pruebas 

WV 

1.2.3.

1.3.8 

Certificación de ambiente 

de producción aprobado 
1.2.3.1.3.7 

Certificación 

de ambiente 

de 

producción 

aprobado 

  

1.2.4.1.1 

Capacitación a 

usuarios 

finales 

1.2.4.

1.1.1 

Desarrollar plan de 

capacitación 
  

Desarrollar 

plan de 

capacitación 

AC 

1.2.4.

1.1.2 

Preparación logística del 

entrenamiento 
1.2.4.1.1.1 

Preparación 

logística del 

entrenamient

o 

WV;PR

OG 

1.2.4.

1.1.3 

Ejecución del 

entrenamiento 
1.2.4.1.1.2 

Ejecución del 

entrenamient

o 

WV;PR

OG 

1.2.4.

1.1.4 
Preparación de materiales 1.2.4.1.1.3 

Preparación 

de materiales 

WV;PR

OG 
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1.2.4.

1.1.5 

Envío de agendas a los 

usuarios 
1.2.4.1.1.4 

Envío de 

agendas a 

los usuarios 

AC 

1.2.4.

1.1.6 

Control y ejecución del 

Plan de Capacitación 
1.2.4.1.1.5 

Control y 

ejecución del 

Plan de 

capacitación 

AC;WV;

PROG 

1.2.4.

1.1.7 

aprobación de informe de 

capacitación 
1.2.4.1.1.6 

aprobación 

de informe de 

Capacitación 

AC;JE 

1.2.4.

1.1.8 

acta de capacitaciones 

aprobada 
1.2.4.1.1.7 

acta de 

capacitacione

s aprobada 

  

1.2.4.1.2 

Certificación de 

ambiente de 

producción  

1.2.4.

1.2.1 

DESARROLLAR PLAN 

DE certificación de 

producción 

  

DESARROLL

AR PLAN DE 

certificación 

de 

producción 

AC 

1.2.4.

1.2.2 

PREPARACIÓN DEL 

ENTORNO DE 

PRODUCCIÓN 

1.2.4.1.2.1 

PREPARACI

ÓN DEL 

ENTORNO 

DE 

PRODUCCIÓ

N 

WV;PR

OG 

1.2.4.

1.2.3 

CAPACITACIÓN PARA 

LA IMPLANTACIÓN 
1.2.4.1.2.2 

CAPACITACI

ÓN PARA LA 

IMPLANTACI

ÓN 

WV;PR

OG 

1.2.4.

1.2.4 

INSTALACION DEL 

SISTEMA  
1.2.4.1.2.3 

INSTALACIO

N DEL 

SISTEMA  

WV;PR

OG 

1.2.4.

1.2.5 

PUESTA EN MARCHA 

DEL SISTEMA 
1.2.4.1.2.4 

PUESTA EN 

MARCHA 

DEL 

SISTEMA 

AC;WV;

PROG 
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1.2.4.

1.2.6 

Informe de Certificación 

de Ambiente de 

Producción 

1.2.4.1.2.5 

Informe de 

Certificación 

de Ambiente 

de 

Producción 

WV 

1.2.4.

1.2.7 

Aprobación de 

Certificación de Ambiente 

de producción 

1.2.4.1.2.6 

Aprobación 

de 

Certificación 

de Ambiente 

de 

Producción 

AC;JE 

1.2.4.

1.2.8 
Certificación Aprobada 1.2.4.1.2.7 

Certificación 

Aprobada 
` 
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 PLANTILLA N° 20 – PLAN DE CRONOGRAMA 

 

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada por Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En revisión 
Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aprobado 

Versión 

Aprobad

a 

1.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan Jesus 

 06-07-2016 

 
Versión 

Original 

 

PLAN DEL CRONOGRAMA 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

EL PROCESO DE CONTROL DE 

STOCK EN LA EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO  

ISIPPCS 
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PLANTILLA N° 21 – PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En revisión 
Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aprobado 
Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Soria Quijante 

Juan Jesus 
 06-07-2016 

 
Versión 

Original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

EL PROCESO DE CONTROL DE 

STOCK EN LA EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE 

FORMULACIÓN 

NIVEL DE 

PRESICIÓN 

Orden de Magnitud Formulación por Analogía +25% al 

+75% 

Presupuesto Bottom up -15% al 

+25% 

Definitivo Bottom up -5% al 

+10% 

UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE 

MEDIDAS 

Recurso Personal Costo/hora 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

VARIACIÓN 

PERMITIDA 

ACCIÓN A 

TOMAR SI 

VARIACIÓN 

EXCEDE LO 

PERMITIDO 
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Proyecto Completo +/- 5% costo 

planificado 

Investigar 

variación para 

tomar acción 

correctiva. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

MÉTODO 

DE 

MEDICIÓN 

MODO DE 

MEDICIÓN 

Proyecto Completo Valor 

Acumulado 

planificado 

Reporte de 

Performance 

Semanal de 

Proyecto 

 

FÓRMULAS DE PRONOSTICO DEL VALOR GANADO 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 
MODO: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE 

EAC Variaciones Típicas AC+(BAC-

EV)CPI 

Informe de Performance 

Semanal de Proyecto 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y CONTROL 

TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

NIVEL DE 

ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

NIVEL DE CONTROL DE 

COSTOS 

Orden de Magnitud Por Fase No Aplica 

Presupuesto Por Actividad El mismo 

Definitivo Por Actividad El mismo 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

PROCESO DE GESTIÓN 

DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Estimación de Costos Se estima los costes del proyecto en base al 

tipo de estimación del presupuesto y 

definitiva. Se realiza en la planificación del 

proyecto es responsabilidad del Project 

Manager y aprobado por el Sponsor. 

Preparación de su 

Presupuesto 

La elaboración del presupuesto del proyecto y 

las reservas de gestión del proyecto. Este 

documento es elaborado por el Project 

Manager revisado y aprobado por el Sponsor. 
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Control de Costes Se evalúa el impacto de los cambios 

informando al Sponsor los efectos del 

proyecto, en especial los objetivos finales del 

proyecto. 

El análisis de impacto debe ser presentado al 

Sponsor y evaluado de los cuales se 

obtendrán alternativas. 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

FORMATO GESTIÓN DE 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Plan de Gestión de Costos Documento que informa la planificación para 

la gestión del costo del proyecto. 

Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto sin actuar 

las reservas de contingencia. 

Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos a nivel de las 

actividades de cada entregable. 

Presupuesto por Fase y 

Entregable 

El Presupuesto por Fase y Entregable informa 

los costos del proyecto. 

Presupuesto por Fase y 

por tipo de recurso 

El formato de Presupuesto por Fase y por tipo 

de recurso informa los costos del proyecto. 

Presupuesto por Semana EL formato Presupuesto por Semana informa 

los costos del proyecto por semana y los 

costos acumulados por semana. 

Presupuesto en el Tiempo EL formato Presupuesto en el tiempo muestra 

la gráfica del valor ganado del proyecto en un 

periodo de tiempo. 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

 Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando 

los entregables realizados 

La duración del Proyecto puede tener una variable de +/- 10% del total 

planeado, si fuesen superados se necesitará emitir una solicitud de cambio. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Cada responsable del equipo debe emitir un reporte semanal informando los 

entregables realizados y el porcentaje de avance. 

El Costo  del proyecto tiene una variación de +/-5% del total planeado, si fuesen 
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superados se necesitará emitir una solicitud de cambio. 

 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS 

El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o 

rechazar las propuestas de cambio. 

Se aprobarán los cambios de emergencia que puedan impedir la normal 

ejecución del Proyecto y no puedan esperar al Comité Ejecutivo. 

Para poder ser evaluados los cambios de costos deberán contar con: 

 Solicitud de Cambios 

 Acta de reunión de coordinación del Proyecto. 

 Plan del Proyecto. 
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PLANTILLA N° 22 – PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada por Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En revisión 
Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aprobado 
Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante Juan 

Jesus 

 06-07-2016 

 
Versión 

Original 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

-POR FASE Y POR ENTREGABLE- 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

PROYECTO FASE ENTREGABLE MONTO 

ISIPPCS 

1.0 

Gestión 

del 

Proyecto 

1.1 Iniciación 

1.2 Plan del 

Proyecto 

1.3 Ejecución, 

seguimiento y 

control 

1.4 Cierre del 

Proyecto 

2,581.50 

9,483.00 

3,255.00 

1,570.00 

 

 

 

Total Fase          16,889.50 

1.1 

Ingeniería 

1.1.1 Incepción 

1.1.2 

Elaboración 

1.1.3 

Construcción 

1.1.4 

Transición 

2,008.00 

4,267.50 

28,376.00 

5,738.00 
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Total Fase           40,389.50 

TOTAL FASES        57,279.00    

Reserva de contingencia           5,700.00 

Reserva de gestión           1,000.00 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO        63,979.00 
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PLANTILLA N° 23 – PRESUPUESTO DE COSTO POR SEMANA 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

1.1 

Cabezudo De 

La Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante Juan 

Jesus 

 06-07-2016 

 
Versión 

Original 

 

PRESUPUESTO DE COSTO POR SEMANA 

PROYECTO 

SEMANA 

COSTO S/ 

POR 

SEMANA 

COSTO 

ACUMULADO 

POR SEMANA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN 

PARA EL 

PROCESO DE 

CONTROL DE 

STOCK EN LA 

EMPRESA JP 

INGENIERÍA & 

DISEÑO 

Semana 

01 
1767,50 1767,50 

Semana 

02 
192,00 1959,50 

Semana 

03 
280,00 2239,50 

Semana 

04 
342,00 2581,50 

Semana 

05 
100,00 2681,50 

Semana 

06 
100,00 2781,50 

Semana 

07 
300,00 3081,50 

Semana 

08 
1064,00 4145,50 

Semana 

09 
625,00 4770,50 

Semana 

10 
495,00 5265,50 

Semana 

11 
766,00 6031,50 

Semana 

12 
435,00 6466,50 

Semana 

13 
770,00 7236,50 
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Semana 

14 
912,00 8148,50 

Semana 

15 
468,00 8616,50 

Semana 

16 
634,00 9250,50 

Semana 

17 
1498,00 10748,50 

Semana 

18 
1096,00 11844,50 

Semana 

19 
325,00 12169,50 

Semana 

20 
420,00 12589,50 

Semana 

21 
420,00 13009,50 

Semana 

22 
420,00 13429,50 

Semana 

23 
420,00 13849,50 

Semana 

24 
420,00 14269,50 

Semana 

25 
420,00 14689,50 

Semana 

26 
420,00 15109,50 

Semana 

27 
210,00 15319,50 

Semana 

28 
670,00 15989,50 

Semana 

29 
900,00 16889,50 

Semana 

30 
1137,00 18026,50 

Semana 

31 
1225,00 19251,50 

Semana 1140,00 20391,50 
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32 

Semana 

33 
568,00 20959,50 

Semana 

34 
860,00 21819,50 

Semana 

35 
310,50 22130,00 

Semana 

36 
667,00 22797,00 

Semana 

37 
368,00 23165,00 

Semana 

38 
2745,00 25910,00 

Semana 

39 
2460,00 28370,00 

Semana 

40 
6183,00 34553,00 

Semana 

41 
15630,00 50183,00 

Semana 

42 
610,00 50793,00 

Semana 

43 
698,00 51491,00 

Semana 

44 
479,00 51970,00 

Semana 

45 
3569,00 55539,00 

Semana 

46 
370,00 55909,00 

Semana 

47 
631,00 56540,00 

Semana 

48 
2348,50 58888,50 

TOTAL FASE 58888,50 

Reserva de contingencia  5700,00 

Reserva de gestión 1000,00 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 65588,5 
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PLANTILLA N° 24 – PRESUPUESTO EN TIEMPOS CURVAS 

 

 

PRESUPUESTO EN TIEMPO CURVA S 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

EL PROCESO DE CONTROL DE 

STOCK EN LA EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 

 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En revisión 
Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aprobado 
Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Soria Quijante 

Juan Jesus 
 06-07-2016 

 
Versión 

Original 
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PLANTILLA N° 25 – ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En revisión 
Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aprobado 
Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan Jesus 

 
06-07-

2016 

 
Versión 

Original 

 

 

ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

EL PROCESO DE CONTROL DE 

STOCK EN LA EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 
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ENTREGABLE ACTIVIDAD 

 

TIPO DE RECURSO: PERSONAL 

TIPO DE RECURSO: 

MATERIAL O 

CONSUMIBLE 

TIPO DE RECURSO: 

MAQUINARIAS O 

NO CONSUMIBLE 

N
O

M
B

R
E

 D
E

L
 R

E
C

U
R

S
O

 

T
R

A
B

A
J
O

 (
H

R
-H

O
M

) 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 (

H
R

S
 )

 

S
U

P
U

E
S

T
O

S
 Y

 B
A

S
E

S
 D

E
 

E
S

T
IM

A
C

IO
N

E
S

 

F
O

R
M

A
 D

E
 C

Á
L

C
U

L
O

 

N
O

M
B

R
E

 D
E

L
 R

E
C

U
R

S
O

 

C
A

N
T

ID
A

D
 

S
U

P
U

E
S

T
O

S
 Y

 B
A

S
E

S
 D

E
 

E
S

T
IM

A
C

IO
N

E
S

 

F
O

R
M

A
 D

E
 C

Á
L

C
U

L
O

 

N
O

M
B

R
E

 D
E

L
 R

E
C

U
R

S
O

 

C
A

N
T

ID
A

D
 

S
U

P
U

E
S

T
O

S
 Y

 B
A

S
E

S
 D

E
 

E
S

T
IM

A
C

IO
N

E
S

 

F
O

R
M

A
 D

E
 C

Á
L

C
U

L
O

 

1.1.1 Proyect 

Charter 

1.1.1.A01 

Reunión con 

el Sponsor 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

2 hrs-h 2          

 

1.1.1.A02 

Elaborar 

Proyect 

Charter 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

2 hrs-h 2          

 

1.1.1.A03 Angel 1 hrs-h 1           
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Revisar 

Proyect 

Charter 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

1.1.2 Scope 

Statement 

1.1.2.A01 

Reunión con 

el Sponsor 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

2 hrs-h 2          

 

1.1.2.A02 

Elaborar 

Scope 

Statement 

Jorge 

Espinoza 
2 hrs-h 2          

 

1.1.2.A03 

Revisar 

Scope 

Statement 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          

 

1.2 Plan De 

Proyecto 

1.2.A01 

Elaborar el 

Plan del 

Proyecto 

Angel 

Cabezudo 
24 hrs-h 24          

 

1.3 Informes 

de Estado del 

1.3 Informes 

de Estado 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          
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Proyecto del Proyecto 

1 

1.3 Informes 

de Estado 

del Proyecto 

2 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          

 

1.3 Informes 

de Estado 

del Proyecto 

3 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          

 

1.3 Informes 

de Estado 

del Proyecto 

4 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          

 

1.3 Informes 

de Estado 

del Proyecto 

5 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          

 

1.3 Informes 

de Estado 

del Proyecto 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          
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6 

1.3 Informes 

de Estado 

del Proyecto 

7 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          

 

1.3 Informes 

de Estado 

del Proyecto 

8 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          

 

1.3 Informes 

de Estado 

del Proyecto 

9 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          

 

1.3 Informes 

de Estado 

del Proyecto 

10 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          

 

1.3 Informes 

de Estado 

del Proyecto 

11 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          
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1.3 Informes 

de Estado 

del Proyecto 

12 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          

 

1.3 Informes 

de Estado 

del Proyecto 

13 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          

 

1.3 Informes 

de Estado 

del Proyecto 

14  

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          

 

1.4 

Reunione

s de 

Coordina

ción 

Semanal 

1.4 Reunión 

de 

Coordinación 

Semanal 1 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

3 hrs-h 1   

Caf

é 

Star

buc

ks 

      

 

1.4 Reunión 

de 

Coordinación 

Semanal 2 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

3 hrs-h 1   

Caf

é 

Star

buc
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ks 

1.4 Reunión 

de 

Coordinación 

Semanal 3 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

3 hrs-h 1   

Caf

é 

Star

buc

ks 

      

 

1.4 Reunión 

de 

Coordinación 

Semanal 4 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

3 hrs-h 1   

Caf

é 

Star

buc

ks 

      

 

1.4 Reunión 

de 

Coordinación 

Semanal 5 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

3 hrs-h 1   

Caf

é 

Star

buc

ks 

      

 

1.4 Reunión 

de 

Coordinación 

Semanal 6 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

3 hrs-h 1   

Caf

é 

Star

buc

ks 
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1.4 Reunión 

de 

Coordinación 

Semanal 7 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

3 hrs-h 1   

Caf

é 

Star

buc

ks 

      

 

1.4 Reunión 

de 

Coordinación 

Semanal 8 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

3 hrs-h 1   

Caf

é 

Star

buc

ks 

      

 

1.4 Reunión 

de 

Coordinación 

Semanal 9 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

3 hrs-h 1   

Caf

é 

Star

buc

ks 

      

 

1.4 Reunión 

de 

Coordinación 

Semanal 10 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

3 hrs-h 1   

Caf

é 

Star

buc

ks 

      

 

1.4 Reunión Angel 3 hrs-h 1   Caf        
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de 

Coordinación 

Semanal 11 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

é 

Star

buc

ks 

1.4 Reunión 

de 

Coordinación 

Semanal 12 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

3 hrs-h 1   

Caf

é 

Star

buc

ks 

      

 

1.4 Reunión 

de 

Coordinación 

Semanal 13 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

3 hrs-h 1   

Caf

é 

Star

buc

ks 

      

 

1.4 Reunión 

de 

Coordinación 

Semanal 14 

Angel 

Cabezudo 

Jorge 

Espinoza 

3 hrs-h 1   

Caf

é 

Star

buc

ks 

      

 

1.5 Cierre 

del 

1.5 A01 

Elaborar  

Angel 

Cabezudo  
5 hrs-h 5          
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Proyecto documentos 

de cierre del 

Proyecto 

1.6 

Diseño 

del 

Sistema 

1.6 Análisis 

de 

Requisitos 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          

 

1.6 

Identificación 

de Riesgos 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1          

 

1.6 Análisis 

de Pre 

Factibilidad 

Angel 

Cabezudo 
2 hrs-h 2          

 

1.6 Análisis 

de 

Factibilidad 

Angel 

Cabezudo 
2 hrs-h 2          

 

1.6 Análisis 

de Viabilidad 

Angel 

Cabezudo 
2 hrs-h 2          

 

1.6 Modelo 

del Sistema 

Angel 

Cabezudo 
48 hrs-h 48          

 

1.6 Pruebas 

de casos de 

Angel 

Cabezudo 
12 hrs-h 12          
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uso de 

desarrollo 

1.7 Vista 

de 

Implemen

tación  

1.7 Diagrama 

de 

Secuencia 

Angel 

Cabezudo 
2 hrs-h 2          

 

1.7 Diagrama 

de Estados 

Angel 

Cabezudo 
2 hrs-h 2          

 

1.7 Diagrama 

de 

Colaboración 

Angel 

Cabezudo 
2 hrs-h 2          

 

1.7 Pruebas 

Finales de 

Aceptación 

Angel 

Cabezudo 
5 hrs-h 5          

 

1.7 Puesta 

en Logistica 

Angel 

Cabezudo 
6 hrs-h 6          

 

1.7 

Estabilizació

n 

Angel 

Cabezudo 
5 hrs-h 5          

 

1.8.1.1  

Dictado  

1.8.1.1Realiz

ar Sesión de 

Capacitación 

Angel 

Cabezudo 
 1 hrs-h 1   

Tra

nsp

orte 

1      
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1 

1.8.1.2 

Informe 

de la 

Capacita

ción 

1.8.1.2 

Realizar 

Informe 

Angel 

Cabezudo 
3 hrs-h 3          

 

1.8.1.2 

Revisar 

Informe 

Jorge 

Espinoza 
2 hrs-h 2          

 

1.8.2.1  

Dictado  

1.8.2.1  

Realizar 

Sesión de 

Capacitación 

2 

Angel 

Cabezudo 
1 hrs-h 1   

Tra

nsp

orte 

1      

 

1.8.2.2 

Informe 

de la 

Capacita

ción 

1.8.2.2 

Realizar 

Informe 

Angel 

Cabezudo 
3 hrs-h 3          

 

1.8.2.2  

Revisar 

Informe 

Jorge 

Espinoza 
2 hrs-h 2          

 

1.8.3.2 

Informe 

Final de 

1.8.3.2 

Realizar 

Informe 

Angel 

Cabezudo 
4 hrs-h 4          
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la 

Capacita

ción 

1.8.3.2  

Revisar 

Informe 

Jorge 

Espinoza 
2 hrs-h 2          

 

1.9.1 

Informe 

Trimestra

l 1 

1.9.1Realizar 

Informe 

Trimestral  

Angel 

Cabezudo 
24 hrs-h 24          

 

1.9.1  

Revisar 

Informe 

Jorge 

Espinoza 
3 hrs-h 3          

 

1.9.1 Revisar 

Informe 

Jorge 

Espinoza 
0 hrs-h 0          

 

1.9.2 

Informe 

Trimestra

l 2 

1.9.2 

Realizar 

Informe 

Trimestral  

Angel 

Cabezudo 
24 hrs-h 24          

 

1.9.2  

Revisar 

Informe 

Jorge 

Espinoza 
3 hrs-h 3          

 

1.9.2 Revisar 

Informe 

Jorge 

Espinoza 
0 hrs-h 0          

 

1.9.3 1.9.3 Angel 24 hrs-h 24           
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Informe 

Final 

Realizar 

Informe 

Trimestral  

Cabezudo 

1.9.3  

Revisar 

Informe 

Jorge 

Espinoza 
3 hrs-h 3          

 

1.9.3 Revisar 

Informe 

Jorge 

Espinoza 
0 hrs-h 0          
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PLANTILLA N° 26– PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobad

a por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aproba

do 

Versión 

Aproba

da 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

EL PROCESO DE CONTROL DE 

STOCK EN LA EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 

POLITICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de 

vista de JP Diseño, es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto 

planificado, y a la vez cumplir con los requisitos de calidad. 

LINEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

METRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICION 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE 

Performan

ce del 

Proyecto 

CPI>=0.95 CPI= Cost 

Performanc

e Index 

Acumulado 

Frecuencia 

Semanal. 

 

Frecuencia 

Semanal. 
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Performan

ce del 

Proyecto 

SPI>=0.90 SPI= 

Shedule 

performanc

e Index 

Acumulado 

Frecuencia 

Semanal 

Frecuencia 

Semanal 

 

 

 

Pruebas de 

Facilidad 

de uso 

Comparar 

documento

s con 

referencias 

parecidas 

de otro 

sistema. 

Las 

opiniones e 

inquietudes 

que 

comportan 

los usuarios 

con los 

diseñadores 

y 

desarrollad

ores del 

producto. 

Frecuencia, una 

encuesta por 

cada 

capacitación. 

Frecuencia, 

una encuesta 

por cada 

capacitación. 

Reporte a día 

siguiente de la 

encuesta. 

 

 

 

Funcionalid

ad 

Comparar 

documento

s con 

referencias 

parecidas 

de otro 

sistema. 

Opiniones 

de los 

usuarios 

acerca de la 

eficacia del 

programa 

para las 

funciones 

que se 

desea 

cubrir. 

Frecuencia, una 

encuesta por 

cada 

capacitación. 

Frecuencia, 

una encuesta 

por cada 

capacitación. 

Reporte a día 

siguiente de la 

encuesta. 

 

 

 

Prueba de 

Corrección 

 

 

Errores/KL

DC/unidad 

de tiempo 

Mide el 

grado en 

que un 

programa 

satisface 

sus 

especificaci

ones y 

consigue 

los 

Frecuencia, 

cantidad de 

quejas por un 

defecto en la 

performance del 

sistema. 

Frecuencia, 

cantidad de 

quejas por un 

defecto en la 

performance 

del sistema. 

Reporte a día 

siguiente de 

informar el 

defecto. 
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objetivos 

del usuario. 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes 

pasos: 

 Delimitar el proceso 

 Determinar la oportunidad de mejora 

 Tomar información sobre el proceso. 

 Analizar la información levantada. 

 Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

 Aplicar las acciones correctivas. 

 Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

 Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES 

DE 

PREVENCION 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

1.1.1 Proyect 

Charter 

Método de 

control de 

Sistemas  

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación por 

Sponsor 

1.1.2 Scope 

Statement 

Método de 

control de 

Sistemas del 

Equipo de 

Proyecto. 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación por 

Sponsor 

1.2 Plan de proyecto Método de 

control de 

Sistemas 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación por 

Sponsor 

1.3 Informe de 

estado 

Método de 

control de 

Sistemas 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación por 

Sponsor 

1.4 reunión Semanal Método de 

control de 

Sistemas 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación por 

Sponsor 

1.5 Cierre de 

Proyecto 

Método de 

control de 

Revisiones 

Periódicas 

Aprobación por 

Sponsor 
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Sistemas 

1.6 Implementación     

1.7 Capacitación Capacitación 

Estándar del 

Equipo de 

Proyecto. 

 Encuesta de 

Evaluación de 

Sesión 

1.8 Informes Formato 

exigido por JP 

Diseño e 

Ingeniería 

Revisión de 

modelos de 

formatos 

Aprobación por 

Sponsor 

 

Producto: Sistema 

para Gestión de 

Almacén  

 

Estándar 

Internacional  

SO 9126 

 

Realidad 

Métricas internas. 

Métricas 

externas. 

Calidad en las 

métricas. 

 

Aprobación por 

Sponsor  

ROLES PARA LA GESTION DE LA CALIDAD 

 

 

ROL No 1: 

SPONSOR 

Objetivos del rol: 

Responsable ejecutivo y final por la calidad del 

proyecto. 

Funciones del rol: 

Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas 

para mejorar la calidad. 

Niveles de autoridad: 

Aplicar a discreción los recursos de JP Diseño e 

Ingeniería para el proyecto, renegociar contratos 

Reportar a: 

Directorio 

Supervisa a: 

Project manager 

Requisitos de conocimientos: 

Project Manager y gestión en general 

Requisitos de habilidades 

Liderazgo, Comunicación, negociación, 

Motivación y Solución de Conflictos 

 

 

Objetivos del rol: 

Gestionar operativamente la calidad 
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ROL No 2: 

PROYECT 

MANAGER 

Funciones del rol: 

Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 

entregables o disponer su reproceso, deliberar 

para generar acciones correctivas, aplicar 

acciones correctivas 

Niveles de autoridad: 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de 

proyecto. 

Reportar a: 

Sponsor 

Supervisa a: 

Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de proyecto 

Requisitos de habilidades 

Liderazgo, Comunicación, negociación, 

Motivación y Solución de Conflictos 

 

 

ROL No 3: 

MIEMBROS DEL 

EQUIPO DE 

PROYECTO 

Objetivos del rol: 

Elaborar los entregables con la calidad 

requerida y según estándares. 

Funciones del rol: 

Elaborar los entregables 

Niveles de autoridad: 

Aplicar los recursos que se le han asignado 

Reportar a: 

Project manager 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de proyecto y las especialidades que le 

tocan según sus entregables asignados 

Requisitos de habilidades 

Especificas según los entregables 
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ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD 

PROCEDIMIENTOS 

5 Para Mejora de procesos 

6 Para Auditorias de procesos 

7 Para reuniones de Aseguramiento de calidad 

8 Para resolución de Problemas 

NORMATIVA 

5 Estándar Internacional  SO 9126 

 Realidad 

 Métricas internas. 

 Métricas externas. 

 Calidad en las métricas. 

PLANTILLAS 
3. Métricas 

4. Plan de Gestión de Calidad 

FORMATOS 

4. Métricas 

5. Línea base de calidad 

6. Plan de gestión de calidad 

CHECKLISTS 

4. De métricas 

5. De Auditorias 

6. De acciones Correctivas 

OTROS 

DOCUMENTOS 

 

PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD 

ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

El aseguramiento de calidad se hará con 

monitoreo continuo del trabajo como los 

resultados del control de calidad. 

SPONSOR 

Comité de Control de 

Cambios 

PROJECT 

MANAGER 

EQUIPO DE 

PROYECTO 
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De esta forma se descubrirá tempranamente 

cualquier necesidad o mejora de procesos. 

Los resultados se presentaran a través de 

informes 

Se verificaran las solicitudes de cambio o 

acciones correctivas 

ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

El control de calidad se ejecutara revisando los 

entregables 

Los resultados de las mediciones se 

consolidaran y enviaran al proceso de 

aseguramiento de calidad. 

Los entregables que se reprocesen se volverán a 

revisar. 

Para los defectos detectados se trataran las 

causas raíces para su solución. 

ENFOQUE DE 

MEJORA DE 

PROCESOS 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se 

seguirán los siguientes pasos: 

 Delimitar el proceso 

 Determinar la oportunidad de mejora 

 Tomar información sobre el proceso. 

 Analizar la información levantada. 

 Definir las acciones correctivas para mejorar el 

proceso 

 Aplicar las acciones correctivas. 

 Verificar si las acciones correctivas han sido 

efectivas. 

 Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas 

parte del proceso. 
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PLANTILLA N° 27– MÉTRICA DE CALIDAD 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

MÉTRICA DE CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

 

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO     PROYECTO  

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE 

CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 

Rendimiento del proyecto 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD 

INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

La rendimiento del Proyecto se define como el cumplimiento del Tiempo y 

del presupuesto del Proyecto. 

Este factor de calidad es relevante pues permitirá al equipo de proyecto 
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lograr el margen de utilidad que ha sido calculado para el proyecto, caso 

contrario el proyecto podría no generar utilidades y causar  pérdidas. 

Por otro lado el atraso en la entrega de los productos que espera el cliente 

nos puede ocasionar problemas contractuales. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA 

MÉTRICA? 

La métrica se desarrolla para monitorear la rendimiento del proyecto en 

cuanto a cumplimiento del tiempo y presupuesto, y poder tomar las 

acciones correctas en forma oportuna. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 

ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO? 

El Project Manager actualizará el sistema EVM en el MS Project, los 

primeros días laborables de cada mes por la mañana, y calculara el CPI 

(Cost Perfomance Index) y el SPI (Schedule Perfomanec Index), en las 

instalaciones del cliente, obteniendo de esta forma los ratios de perfomance 

del proyecto, los cuales se tendrán disponibles los lunes en la tarde. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 

EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio 

y fin real, trabajo 

real, y costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project. 

2. El MS Project calculará los índices de CPI y SPI. 

3. Estos índices se trasladarán al Informe del Proyecto. 

4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones 

correctivas y/o preventivas pertinentes. 

5. Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso. 

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O 

RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA. 

1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 

2. Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA 

LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

El cumplimiento de éstas métricas es indispensable para poder obtener la 

utilidad deseada del proyecto y entrega a tiempo del Sistema de 

Información, lo cual a su vez posibilitará  la Mejora de sus servicios de la 

Organización, impactando en los objetivos estratégicos de Incrementar las 

Tecnologías Emergentes y mejorar los Proceso Operativos de la 
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Organización. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA 

RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA 

MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS. 

La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los 

resultados de la métrica, y de 

promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los 

objetivos de calidad planteados, 

es el Project Manager, El Analista de Calidad y el Sponsor. 
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PLANTILLA N° 28 – ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN PARA EL 

PROCESO DE CONTROL DE STOCK 

EN LA EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 
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PLANTILLA N° 29 – LÍNEA BASE DE CALIDAD 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobad

o 

Versión 

Aprobad

a 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

LINEA BASE DE CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

LINEA BASE DE CALIDAD 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE CALIDAD 

METRICA A 

USAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICION 

FRECUENIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento 

del proyecto 
CPI >= 0.9 

Indicador del 

costo 

Quincenal1er día 

laborable en la 

mañana 

Quincenal 1er 

día laborable 

en la tarde 

 SPI >=0.95 

Indicador del 

cronograma 

Quincenal 1er 

día laborable en 

la mañana 

Quincenal 1er 

día laborable 

en la tarde 

Satisfacción 

de Cliente. 

Nivel de 

Satisfacción 

Nivel de 

Satisfacción n 

Encuesta final 

luego de las 

Encuesta final 
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>= 4 = Promedio de 

los valores 

obtenido de 

las encuestas 

realizadas al 

cliente, sobre 

su apreciación 

en la 

ejecución del 

proyecto y el 

producto, el 

máximo punto 

es de 5 

pruebas de 

aceptación a 

usuarios 
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PLANTILLA N° 30 – MATRÍZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobad

a por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado 
Versión 

Aproba

da 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

(RACI) 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA EMPRESA 

JP INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 

 

 

LEYENDA 
 

ROLES DE EQUIPO 
 

R = RESPONSABLE 
 

SP = SPONSOR 
 

C = CONSULTADO 
 

JRH = JEFE DE RRHH 
 

I = INFORMA 
 

JS= JEFE DE SISTEMAS 
 

A = APRUEBA 
 

PM= PROJECT MANAGER 
 

 
 

PO= PROJECT OPERATOR 
 

 

 

CCC = COMITÉ DE CONTRO 

DE CAMBIOS  
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ENTREGABLES ROLES / PERSONAS 

  SP JRH JS PM PO CCC 

1.1.1 Gestión del Proyecto             

1.1.1.1 Inicio              

1.1.1.1.1 Desarrollar Acta de 

Constitución 
      R     

1.1.1.1.2 Desarrollar Matriz de 

Interesados  
A     R 

 
  

1.1.1.1.3 Kick - Off  A     R     

1.1.1.2  Planificación  A     R     

1.1.1.2.1 Desarrollar el Plan de 

Dirección del Proyecto 
      R     

1.1.1.2.1.1 Desarrollar 

enunciado del plan de dirección 

de proyecto  

      R     

1.1.1.2.1.1.1 Reunión de 

Identificación de 

requerimientos  

C A A C R   

1.1.1.2.1.1.2 Desarrollar 

Enunciado del Alcance  
C A A R 

 
  

1.1.1.2.1.1.3 Crear EDT        R     

1.1.1.2.1.1.4 Desarrollar 

Diccionario de EDT 
      R     

1.1.1.2.1.1.5 Definir 

Actividades 
      R     

1.1.1.2.1.1.6 Secuenciar 

Actividades  
      R     

1.1.1.2.1.1.7 Estimar Recursos        R     

1.1.1.2.1.1.8 Estimar Duración       R     

1.1.1.2.1.1.9 Desarrollar 

Cronograma  
      R     

1.1.1.2.1.1.10 Desarrollar plan 

de gestión de costos  
      R     

1.1.1.2.1.1.11 Estimar costos 

de los recursos de la actividad  
      R     

1.1.1.2.1.1.12 Determinar 

Presupuesto 
      R     
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1.1.1.2.1.1.13 Planificar 

Gestión de Calidad  
      R     

1.1.1.2.1.1.14 Planificar 

Gestión de Recursos Humanos  
      R     

1.1.1.2.1.1.15 Planificar 

Gestión de Comunicaciones 
      R     

1.1.1.2.1.1.16 Planificar 

Gestión de Riesgos  
      R     

1.1.1.2.1.1.18 Realizar el 

análisis cualitativo de riesgos 
      R     

1.1.1.2.1.1.19 Realizar análisis 

cuantitativo de riesgos  
      R     

1.1.1.2.1.1.20 Planificar 

respuesta a riesgos  
      R     

1.1.1.2.1.1.21 Planificar 

Gestión de adquisiciones 
      R     

1.1.1.2.1.1.22 Planificar 

Gestión de Interesados  
      R     

1.1.1.2.1.1.23 Planificar la 

Gestión de Cambios  
      R   

 

1.1.1.2.1.1.24 Planificar la 

Gestión de la Configuración  
      R     

1.1.1.2.1.2 Revisar Plan de 

Dirección de Proyecto  
      R     

1.1.1.2.1.2.1 Reunión de 

Presentación de Plan de 

Dirección de Proyecto  

      R     

1.1.1.2.1.3 Aprobar Plan de 

Dirección de Proyecto 
      R     

1.1.1.2.1.3.1 Generar Línea 

Base de Tiempo 
      R     

1.1.1.2.1.3.2 Generar Línea 

Base de Costos 
      R     

1.1.1.2.1.3.3 Generar Línea 

Base de Alcance 
      R     

1.1.1.2.1.3.4  Generar Línea 

Base de Calidad 
      R     
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1.1.1.3 Ejecución, Seguimiento 

y Control 
      R     

1.1.1.3.1 Desarrollar Informes 

de Seguimiento del Proyecto  
      R     

1.1.1.3.2 Desarrollar Informes 

de Aseguramiento de Calidad  
      R     

1.1.1.3.3 Desarrollar el Control 

Integrado de Cambios 
      R   

 

1.1.1.4 Cierre              

1.1.1.4.1 Cerrar las 

Adquisiciones  
A C C R   

 

1.1.1.4.2 Cerrar el Proyecto  A C C R   
 

1.2 Ingeniería              

1.2.1 Construcción de 

Herramienta 
        R   

1.2.1.1 Incepción              

1.2.1.1.1 Desarrollo de 

Documento de Alcance  
      R P   

1.2.1.1.1.1 Gestión de 

Contratos  
        R   

1.2.1.2 Elaboración              

1.2.1.2.1 Desarrollar 

Documento de Análisis  
            

1.2.1.2.1.1 Gestión de 

Seguridad  
      C R   

1.2.1.2.1.2 Gestión de 

Contratos  
      C R   

1.2.1.2.1.3 Gestión de 

Reportes  
      C R   

1.2.1.2.2 Desarrollo de 

Documento de Arquitectura  
      A R   

1.2.1.2.2.1 Gestión de 

Seguridad  
      C R   

1.2.1.2.2.2 Gestión de 

Contratos 
      C R   

1.2.1.2.2.3 Gestión de 

Reportes  
      C R   
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1.2.1.2.3 Desarrollar 

Documento de Casos de 

Prueba  

      C R   

1.2.1.2.3.1 Gestión de Control 

Local 
            

1.2.1.3 Construcción             

1.2.1.3.1 Elaborar Plan de 

Capacitación  
        R   

1.2.1.3.1.1 Gestión Humana          R   

1.2.1.3.1.2 Administración          R   

1.2.1.3.2 Certificar Ambiente de 

Pruebas de Calidad 
  A A   R   

1.2.1.3.2.1 Gestión de Control 

Local 
        R   

1.2.1.4 Transición             

1.2.1.4.1 Certificar Ambiente de 

Producción 
  A A   R   

1.2.1.4.1.1 Despliegue de 

Aplicación en Ambiente 

Productivo  

      C R   

1.2.1.4.2 Certificar 

Capacitación a Usuarios 

Finales  

  A A C R   

1.2.1.4.2.1 Gestión Humana       C R   

1.2.1.4.2.2 Administración       C R   

 
      

LEYENDA 
 

ROLES DE EQUIPO 
 

R = RESPONSABLE 
 

SP = SPONSOR 
 

C = CONSULTADO 
 

JRH = JEFE DE RRHH 
 

I = INFORMA 
 

JS= JEFE DE SISTEMAS 
 

A = APRUEBA 
 

PM= PROJECT MANAGER 
 

INCLUIR ESTOS DATOS EN 

LA TABLA SUPERIOR  
PO= PROJECT OPERATOR 

 

 

 

CCC = COMITÉ DE CONTRO DE 

CAMBIOS  

 

 

INCLUIR ESTOS DATOS EN LA 

TABLA SUPERIOR  
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PLANTILLA N° 31 – DESCRIPCIÓN DE ROLES 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

NOMBRE DEL ROL 

 SPONSOR 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito 

del proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el 

proyecto. 

RESPONSABILIDADES:   

 Aprobar el Project Charter. 

 Aprobar el Scope Statement. 

 Aprobar el Plan de Proyecto. 

 Aprobar el cierre del proyecto. 
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 Aprobar todos los Informes de Sesión de los cursos que se van a dictar. 

 Revisar los Informes Mensuales del Servicio que se deben enviar al cliente. 

 Revisar el Informe Final del Servicio que se envía al cliente. 

FUNCIONES:  

 Firmar el Contrato del Servicio. 

 Iniciar el proyecto. 

 Aprobar la planificación del proyecto. 

 Monitorear el estado general del proyecto. 

 Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio. 

 Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

 Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

 Asignar recursos al proyecto. 

 Designar y empoderar al Project Manager. 

 Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

 Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 

 Decide sobre planes y programas del proyecto. 

REPORTA A:  

 

SUPERVISA A:  

 Project Manager. 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS: 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES 

DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

 

HABILIDADES: 

QUÉ HABILIDADES 

ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ 

GRADO. 

 

EXPERIENCIA: 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE 
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TENER, SOBRE 

QUÉ TEMAS O 

SITUACIONES, Y DE QUÉ 

NIVEL. 

OTROS: 

OTROS REQUISITOS 

ESPECIALES TALES 

COMO GÉNERO, EDAD, 

NACIONALIDAD, 

ESTADO DE SALUD, 

CONDICIONES 

FÍSICAS, ETC. 

 

NOMBRE DEL ROL 

PROJECT MANAGEMENT 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Controlar de forma coherente y adecuado el proyecto de tal manera que 

evidencie una excelente gerencia, controle los tiempos, recursos y 

presupuestos obteniendo objetivos esperados. Mantenga buena motivación 

dentro del grupo y realice reuniones permanentes con su equipo. 

RESPONSABILIDADES:  

 

 Elaborar el Project Charter. 

 Elaborar el Scope Statement. 

 Elaborar el Plan de Proyecto. 

 Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. 

 Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 

 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

 Aprobar Roles. 

 Aprobar los Materiales del Curso Taller de Gestión de Proyectos. 

 Elaborar todos los Informes de Sesión de los cursos que se van a dictar. 

 Elaborar los Informes Mensuales del Servicio que se deben enviar al cliente. 

 Elaborar el Informe Final del Servicio que se envía al cliente. 

FUNCIONES: 

 Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto. 

 Planificar el proyecto. 

 Ejecutar el proyecto. 
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 Controlar el proyecto. 

 Cerrar el proyecto. 

 Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

 Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

 Gestionar los recursos del proyecto. 

 Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y 

materiales asignados al proyecto. 

 Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

 Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no 

excedan lo presupuestado. A: A 

REPORTA A:  

SPONSOR 

SUPERVISA A: 

Instructor de la Gestión de Proyectos. 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES 

DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

 Gestión de Proyectos según el PMBOK. 

 MS Project. 

 Estándares de Capacitación de la 

empresa. 

HABILIDADES: 

QUÉ HABILIDADES 

ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ 

GRADO. 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Negociación 

 Solución de Conflictos 

 Motivación 

EXPERIENCIA: 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE 

TENER, SOBRE 

QUÉ TEMAS O 

SITUACIONES, Y DE QUÉ 

NIVEL. 

 Gestión de Proyectos según el PMBOK 

(NUEVO) 

 MS Project (2 años) 

OTROS: 

OTROS REQUISITOS 

ESPECIALES TALES 
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COMO GÉNERO, EDAD, 

NACIONALIDAD, 

ESTADO DE SALUD, 

CONDICIONES 

FÍSICAS, ETC. 

NOMBRE DEL ROL 

PROJECT OPERATOR 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Es la persona encargada de interactuar directamente con los usuarios, en la 

toma de requerimientos y la capacitación, además encargada de liderar el 

proceso de desarrollo de software, así como organizar las pruebas y apoyar 

al PM en la gestión del proyecto 

RESPONSABILIDADES:  

 

 Documentar los requisitos de software.  

 Elaborar los documentos técnicos del proyecto (Especificación de casos de 

usos,    diagrama E/R, Manual Técnico, Manual de Instalación y 

Configuración).  

 Elaborar el Plan de pruebas.  

 Organizar y realizar las pruebas.  

 Elaborar el Plan de Capacitación.  

 Asistir a los programadores en temas técnicos. 

 Programar los requerimientos siguiendo las normas de programación.  

 Realizar pruebas unitarias de los requerimientos desarrollados.  

 Elaborar el Manual de Usuario.  

 Elaborar el Plan de Capacitación. 

 Realizar la capacitación.  

 Elaborar el Informe de Capacitación. 

FUNCIONES: 

 Ayudar al Project Manager en la gestión del proyecto.  

 Colabora en la preparación de Informes de Estado del Proyecto y participa las 

reuniones de coordinación semanales.  

 Interactúa con los expertos de negocio para la toma de requerimiento.  

 Preparar y organizar todo el proceso de capacitación.  

 Realizar el análisis y diseño de sistema.  

 Preparar y organizar todo el proceso de prueba. 

 Preparar estándares de programación. 
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 Programar los requerimientos siguiendo las normas de programación. 

 Realizar pruebas unitarias de los requerimientos desarrollados. 

 Levantar las observaciones encontradas por el analista técnico. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Decide sobre metodologías de capacitación.  

 Decide sobre metodologías en la captura de requerimientos 

 Decide sobre normas de programación. A 

REPORTA A:  

PROJECT MANAGER 

SUPERVISA A: 

 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 

Qué temas, materias, o 

especialidades 

Debe conocer, manejar o dominar. 

Gestión  de  Proyecto  según  A  

Guide  to  the  Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK® 

Guide) Herramienta Software de 

Gestión de Proyecto. Metodologías 

de Desarrollo de Software. 

HABILIDADES: 

Qué habilidades específicas debe 

Poseer y en qué grado. 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Solución de Conflictos 

 Motivación 

EXPERIENCIA: 

Qué experiencia debe tener, sobre 

Qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

Gestión de Proyectos (2 años). 

Herramienta de Software de 

gestión de proyectos (2 años). 

Metodología de Desarrollo de 

Software (2 años). 

OTROS: 

Otros requisitos especiales tales 

Como género, edad, nacionalidad, 

Estado de salud, condiciones 

Físicas, etc. 

 

NOMBRE DEL ROL 

JEFE DE SISTEMAS 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Es la persona que conoce bien el negocio, y es el principal beneficiario del 

Proyecto, por lo tanto es la persona que apoya y defiende el proyecto. 
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RESPONSABILIDADES:  

 Aprobar todos los informes semanales del Proyecto. 

 Participar en las reuniones de coordinación semanal. 

 Aprobar la documentación de requisitos. 

 Aprobar las especificaciones de Caso de Uso. 

 Aprobar los prototipos de pantalla. 

 Aprobar los informes de control de calidad. 

 Aprobar el manual de usuario. 

 Aprobar los informes de capacitación. 

 Aprobar el artículo publicitario. 

FUNCIONES: 

 Revisar y aprobar los informes de performance del Proyecto. 

 Gestionar el control de cambio del proyecto. 

 Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

 Disponer de personal experto en negocio para la colaborar con la captura de 

requerimientos. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Decide sobre personal experto en negocio para colaborar con el proyecto. 

  Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto (Alcance). 

REPORTA A:  

SPONSOR 

SUPERVISA A: 

Project Manager 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS:  Gestión en general. 

HABILIDADES: 

 

 Comunicación.  

 Solución de Conflictos.   

 Negociación Motivación. 

EXPERIENCIA:  

OTROS:  
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria Quijante 

Juan Jesus 
 

06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN PARA EL 

PROCESO DE CONTROL DE STOCK 

EN LA EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 
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PLANTILLA N° 32 – CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

 

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

ROL 
TIPO DE 

ADQUISICIÓN 

FUENTE 

DE 

ADQUISI

CIÓN 

MODALIDAD DE 

ADQUISICIÓN 

L
O

C
A

L
 

D
E

 

T
R

A
B

A
J
O

 

A
S

IG
N

A
D

O
 

F
E

C
H

A
 

D
E

 

IN
IC

IO
 

D
E

 

R
E

C
L

U
T

A
M

IE
N

T

O
 

F
E

C
H

A
 

R
E

Q
U

E
R

ID
A

 
D

E
 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 

D
E

 P
E

R
S

O
N

A
L
 

COSTO 

DE 

RECLUT

AMIENT

O 

APOYO 

DE ÁREA 

DE 

RRHH 

Sponsor Preasigna

cion 

JP ID  JP ID  07/03/1

5 

Ninguno Ninguno 

Jefe de 

Sistemas 

Preasigna

cion 

JP ID  JP ID  07/03/1

5 

Ninguno Ninguno 

Project 

Manager 

Preasigna

cion 

JP ID Decisión del 

sponsor 

JP ID  07/03/1

5 

Ninguno Ninguno 

Project 

Operator 

Preasigna

cion 

JP ID Decisión del 

Project 

Manager 

JP ID  07/03/1

5 

Ninguno Ninguno 

Comité de 

control de 

cambio 

Preasigna

cion 

JP ID Decisión del 

Project 

Manager 

JP ID  07/03/1

5 

Ninguno Ninguno 
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PLANTILLA N° 33 – PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobad

a por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En 

revisión 
Versión 

Origina

l 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aprobad

o 

Versión 

Aproba

da 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 
Versión 

Origina

l 

 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA EMPRESA 

JP INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 

PROCEDIEMIENTO PARA TRATAR POLEMICAS 

 

1. Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de 

alguna persona o grupo que los exprese formalmente. 

2. Se codifican y registran las polémicas en el Log de Control de polémicas. 

 

LOG DE CONTROL DE POLEMICAS 

 

Código 

de 

Polémica 

Descripc

ión 

Involucra

dos 

Enfoque 

de 

Solución 

Acciones 

de 

Solución 

Respons

able 
Fecha 

Res

ulta

do 

Obt

enid

o 
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3. Se revisa el Log de Control de Polémicas en la reunión semanal de 

coordinación con el fin de:  

a. Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, 

designar un responsable por su solución. 

b. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se 

tomaran las acciones correctivas necesarias. 

c. Revisar si las soluciones aplicadas han obtenido resultados positivos. 

 

4. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya 

evolucionado hasta convertirse en un problema, deberá ser abordada con el 

siguiente método de escalamiento: 

a. En primera instancia será tratara de resolver por el Project Manager y el 

equipo de Gestión de proyecto, utilizando un método de solución de 

problemas. 

b. En segunda instancia será tratada de resolver por el Project Manager y el 

equipo de Gestión de proyecto y los miembros pertinentes del Equipo de 

proyecto 

c. En tercera instancia será resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el comité 

de Control de Cambios. 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTION DE 

COMUNICACIONES 

El Plan de gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o 

actualizado cada vez que: 

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de 

información de los stakeholders. 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 

información no satisfechos. 

8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 

9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y 

extraproyecto. 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir 
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los siguientes pasos: 

1. Identificación y clasificación de stakeholders. 

2. Determinación de requerimientos de información. 

3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del proyecto. 

4. Actualización de Plan de gestión de las Comunicaciones. 

5. Aprobación del Plan de gestión de las Comunicaciones. 

6. Difusión del nuevo Plan de gestión de las Comunicaciones. 

 

GUIAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

Guías para reuniones 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión. 

5. Se debe cumplir con los roles de facilitador 

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir una Acta de reunión. 

 

GUIAS PARA DOCUMENTACION DEL PROYECTO 

Guías para Codificación de Documentos.- La codificación de los documentos 

del proyecto será la siguiente: 

AAAA_BBB_CCC.DDD 

Dónde: AAAA = Código del Proyecto= „ODS‟ 

BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, eal, wbs, dwbs, org, ram, 

etc. CCC = Versión del Documento=‟v1_0‟, „v2_0‟, etc. 

DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc. 

Guias para Almacénamiento de Documentos 

1. Durante la ejecucion del proyecto cada miembro del equipo mantendra en su 

maquina una carpeta con la misma estructura que el WBS del Proyecto. 

2. Al cierrede una fase o al cierredel proyectocada miembro del equipo debera 

eliminar los archivos temprorales de trabajo de los documentos. 

3. El Proyect Manager consolidara todas las versiones controladas y numeradas 

de los documentos en un archivo final del proyecto. 

4. Se publicara una relacion de Documentos del proyecto y la ruta de acceso 

para consulta. 

5. Los miembros de equipo borraran sus carpetas para eliminar redundancias. 
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Guías para recuperación y Reparto de Documentos 

1. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos. 

2. El acceso a la información del proyecto por parte de personas que no son del 

proyecto. 

3. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Project 

Manager. 

4. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias 

numeradas. 

GUIAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES 

1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de 

versiones, el cual se hace insertando una cabecera estándar con el siguiente 

diseño: 

CONTROL DE VERSIONES 

Versió

n 

Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Estado Motivo 

1.0  BV MC  
18/04/15 

En 

Revisión 

Versión 

Original 

       

 

2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la 

cabecera, anotando la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, 

quién lo aprobó, a que fecha corresponde la versión, y por qué motivo se 

emitió dicha versión. 

3. Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que 

figura en la cabecera de Control de Versiones y el código de versión del 

documento que figura en el nombre del archivo (ver Guía para Codificación de 

Documentos), según: AAAA_BBB_CCC.DDD 

AAAA= Código del Proyecto= „ODS‟ 

BBB= Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, etc. 

CCC= Versión del Documento=‟v1_0‟, „v2_0‟, etc. 

DDD= Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc. 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 
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PLANTILLA N° 34 – MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

EL PROCESO DE CONTROL DE 

STOCK EN LA EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 
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INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 

NIVEL 

DE 

DETALLE 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA 

O TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

CÓDIGO DE 

ELEMENTO 

WBS 

Iniciación del 

Proyecto. 

Datos y 

comunicación sobre 

la iniciación del 

proyecto. 

Project Charter. Medio. Project 

Manager. 

Sponsor y 

Jefe de 

Bienestar. 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico. 

Una sola vez. 1.1.1 Project 

Charter. 

Elaboración de 

registro de 

Stakeholder. 

Datos de los 

stakeholders. 

Registro de 

Stakeholders. 

Alto. Project 

Manager. 

Sponsor. Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico. 

Una sola vez. 1.1.2 Registro 

de 

Stakeholders. 

Planificación del 

Proyecto. 

Planificación 

detallada del 

proyecto: Alcance, 

Tiempo, Costo y 

Calidad. 

Plan de 

Proyecto. 

Muy 

Alto. 

Project 

Manager. 

Sponsor. Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico. 

Una sola vez. 1.2 Plan de 

Proyecto. 

Avance del 

proyecto. 

Objetivos, productos 

esperados, análisis 

resultados, 

conclusiones, 

sugerencias, y/o 

Informe de 

Estado del 

Proyecto. 

Alto. Project 

Manager. 

Sponsor Documento 

impreso. 

Semanal. 1.3 Informe del 

Estado del 

Proyecto. 
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recomendaciones. 

Coordinación 

del Proyecto. 

Información detallada 

de las reuniones de 

coordinación. 

Reunión de 

coordinación 

semanal. 

Medio. Project 

Manager. 

Sponsor Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

Electrónico. 

Semanal. 1.4 Reunión de 

Coordinación 

Semanal. 

Cierre del 

Proyecto. 

Datos y 

comunicación sobre 

el cierre del 

proyecto. 

Cierre del 

proyecto. 

Alto. Project 

Manager. 

Sponsor. Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 1.5 Cierre del 

Proyecto. 

Toma de 

requerimientos 

del software. 

Se detalla las 

necesidades y 

Requerimientos del 

cliente. 

Documentación 

de  requisitos  

del software. 

Muy 

Alto. 

Project 

Manager. 

Jefe Legal 

/Jefe 

Sistemas/GC 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 2.1 

Documentación 

de requisitos 

de software. 

Análisis y 

Diseño del 

software. 

Elaboración de las 

especificaciones de 

los Casos de Uso 

del Sistema donde 

se detalla                    

el secuenciamiento y 

funcionamiento de 

los principales 

Especificación  

de Casos de 

Uso. 

Alto. Project 

Manager. 

Jefe Legal 

/Jefe 

Sistemas/GC 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 3.1 

Especificación 

de Casos de 

Usos. 
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procesos. 

Elaboración del 

Manual Técnico. 

Se elabora el 

manual técnico para 

ser distribuido al 

equipo de desarrollo. 

Manual 

Técnico. 

Alto. PO Project 

Manager. 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 3.4 Manual 

Técnico. 

Planificación las 

pruebas del 

sistema. 

Elaborar el 

documento que 

priorice cuáles son 

los procesos críticos 

del sistema a ser 

evaluados y los 

resultados 

esperados. 

Plan de 

Pruebas. 

Muy 

Alto. 

PO Project 

Manager. 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 5.1 Plan de 

Pruebas. 

Evaluación de 

calidad. 

Redactar informe de 

los resultados 

alcanzados por el 

sistema, verificando 

si los resultados 

obtenidos están 

alineados al Plan de 

Pruebas. 

Informe de 

Control de 

Calidad. 

Muy 

Alto. 

Project 

Manager. 

Project 

Manager. 

Documento 

impreso. 

Una sola vez. 5.3 Informe de 

Control de 

Calidad. 
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Elaboración del 

Manual de 

usuario. 

Recopilar las 

pantallas del 

sistema por cada 

especificación de 

los casos de uso 

del sistema. 

Manual de 

usuario. 

Alto. Project 

Manager. 

Usuarios. Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 5.4 Manual de usuario. 

Planificación de 

Capacitación. 

Elaborar el Plan de 

Capacitación para 

los usuarios 

detallando procesos, 

prototipos y 

secuencias. 

Plan de 

Capacitación. 

Alto. PO Project 

Manager. 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 6.1 Plan de Capacitación. 

Elaboración del 

Informe de 

Capacitación. 

Informe dónde se 

detalla los resultados 

alcanzados contra 

los esperados. 

Informe de 

capacitación. 

Medio. Project 

Manager. 

Project  

manager y 

GC 

Documento 

impreso. 

Una sola vez. 6.3 Informe de capacitación. 

Elaboración  del 

Manual de 

Instalación y 

Configuración. 

Elaborar el  Manual,  

Detallando los pasos 

a seguir, CheckList  

de los elementos a 

necesitar. 

Manual de 

Instalación y 

Configuración. 

Alto. PO Project 

Manager 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 7.1 Manual de 

Instalación y 

Configuración. 
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Elaboración del 

Manual de 

Actualización. 

Actualizar  el  

manual técnico para 

incorporar las 

modificaciones 

efectuadas durante 

la fase  de  

desarrollo  y prueba, 

así como los  

Procedimientos de 

instalación y 

configuración. 

Manual 

Técnico 

Actualizado. 

Medio. PO Project 

Manager 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

Electrónico. 

Una sola vez. 7.2

 Ma

nual Técnico 

Actualizado. 
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PLANTILLA N° 35 – PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión 
Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado 
Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

EL PROCESO DE CONTROL DE 

STOCK EN LA EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

PROCESO 

DESCRIPCIÓN HERRAMIENT

AS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Elaborar Plan de 

Gestión de los 

Riesgos 

Guía del 

PMBOK® 

Sponsor y usuarios. 

PM y equipo de 

proyecto 

Identificación de 

Riesgos 

Identificar que 

riesgos pueden 

afectar el proyecto 

y documentar sus 

características 

Checklists de 

riesgos 

Sponsor y usuarios. 

PM y equipo de 

proyecto Archivos 

históricos de 

proyectos 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Evaluar 

probabilidad e 

impacto 

Establecer ranking 

 Sponsor y usuarios. 

PM y equipo de 

proyecto 
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de importancia 

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos 

No se realizará No aplica No aplica 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Definir respuesta a 

riesgos 

Planificar ejecución 

de respuestas 

 pm 

Seguimiento y 

Control del Riesgos 

Verificar la 

ocurrencia de 

riesgos. 

Supervisar y 

verificar la 

ejecución de 

respuestas. 

Verificar aparición 

de nuevos riesgos 

 pm 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDAD

ES 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Equipo de G. 

Riesgos Líder 

Apoyo 

Miembros 

TODOS Dirigir actividad, 

responsable directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Identificación de 

Riesgos 

Equipo de G. 

Riesgos Líder 

Apoyo 

Miembros 

TODOS Dirigir actividad, 

responsable directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Equipo de G. 

Riesgos Líder 

Apoyo 

Miembros 

TODOS Dirigir actividad, 

responsable directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

Equipo de G. 

Riesgos Líder 

Apoyo 

Miembros 

No aplica No aplica 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Equipo de G. 

Riesgos Líder 

Apoyo 

TODOS Dirigir actividad, 

responsable 

directo Proveer 
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Miembros definiciones 

Ejecutar 

Actividad 

Seguimiento y 

Control del 

Riesgos 

Equipo de G. 

Riesgos Líder 

Apoyo 

Miembros 

TODOS Dirigir actividad, 

responsable directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN  DE RIESGOS 

PROCESO MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

ENTREGABLE 

DEL WBS 

PERIODICIDAD 

DE 

EJECUCIÓN 

Planificación 

de Gestión de 

los Riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

Plan de 

Proyecto 

Una vez 

Identificación 

de Riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

En cada reunión 

del 

equipo del proyecto 

Plan de 

Proyecto 

Reunión de 

coordinación 

Semanal 

Quincenal 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

En cada reunión 

del 

equipo del proyecto 

Plan de 

Proyecto 

Reunión de 

coordinación 

Semanal 

Una vez 

Semanal 

Planificación 

de Respuesta 

a los Riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

En cada reunión 

del 

equipo del proyecto 

Plan de 

Proyecto 

Reunión de 

coordinación 

Semanal 

Una vez 

Semanal 

Seguimiento y 

Control del 

Riesgos 

En cada fase del 

proyecto 

Reunión de 

coordinación 

Semanal 

Semanal 

 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Planificación de Gestión de los 

Riesgos 
Plan de Gestión de Riesgos 

Identificación de Riesgos Identificación y Evaluación 

Cualitativa de Riesgos 
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Análisis Cualitativo de Riesgos Identificación y Evaluación 

Cualitativa de Riesgos 

Planificación de Respuesta a los 

Riesgos 
Plan de Respuesta a Riesgos 

Seguimiento y Control del Riesgos Informe de Monitoreo de Riesgos 

Solicitud de Cambio 

Acción Correctiva 
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PLANTILLA N° 36 – IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE 

RIESGOS 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisad

a por 

Aprobad

a por 

Fecha Estado Motiv

o 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 18-06-14 

En 

revisión 

Versió

n 

Origin

al 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-14 

 

Aprobado 

Versió

n 

Aprob

ada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 Versió

n 

Origin

al 
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CÓDIGO  

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 
CAUSA RAÍZ TRIGGER 

ENTREGABLE

S AFECTADOS 

ESTIMACIÓ

N  DE 

OBJETIVO 

AFECTADO 

ESTIMACIÓN 

DE IMPACTO 

PROBLEMA

S  X  

TIPO DE 

RIESGO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

EL PROCESO DE CONTROL DE 

STOCK EN LA EMPRESA JP 

INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 

PROBABILIDAD 
VALOR 

NUMÉRICO 
IMPACTO 

VALOR 

NUMÉRICO 

TOLERANCI

A 

ALT

O  
 

TIPO DE 

RIESGO 

PROBABILIDAD  X 

IMPACTO 

Siempre 4 Muy Alto 4  Muy Alto [9-12] 

Casi Siempre 3 Alto 3  Alto [6-9< 

Casi 2 

Moderad

o 2 

 

Moderado [3-6< 

Nunca 1 Bajo 

                      

1 

 

Bajo [1-3< 
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DEL 

RIESGO 

PROBABILI

DAD 

IMPACTO 

R001 

RESISTENCIA 

AL CAMBIO 

POR PARTE DE 

LOS USUARIOS 

INVOLUCRADO

S EN EL 

ISIPPCS – JP 

INGENIERÍA Y 

DISEÑO  

Falta de 

conocimiento 

sobre impacto 

del proyecto en 

sus áreas de 

negocio 

Falta de 

respuesta y/o 

interés durante el 

desarrollo de 

alguna actividad 

del proyecto 

Proyecto 

Completo. 

4 

Alcan

ce 

  

Muy 

Alto 

 

Tiemp

o 

2 8 

Costo 1 4 

Calida

d 

  

Total probabilidad 

por impacto 

12 

R002 

SOLICITUD 

ADICIONALES 

NO 

CONTEMPLAD

OS EN EL 

ALCANCE 

IDENTIFICACIÓN 

DE 

NUEVOS 

ENTREGABLE 

Revisar el 

alcance 

presentado 

inicialmente  

 

 

Proyecto 

Completo. 

2 

Alcan

ce 

  

Alto 

 

Tiemp

o 

  

Costo 2 4 

Calida

d 

2 4 

Total probabilidad 

por impacto 

8 
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R003 

 

CAÍDA DE LOS 

SERVIDORES 

POR 

PROBLEMAS 

ELÉCTRICOS 

 

CORTE DE 

FLUIDO 

ELÉCTRICO 

 

SE PROCEDE A 

RESTAURAR EN 

OTRO LOCAL 

TODOS LOS 

SERVIDORES   

 PLAN DE 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

2 

Alcan

ce 

1 2 

Alto 

Tiemp

o 

1 2 

Costo 1 2 

Calida

d 

  

Total probabilidad 

por impacto 

6 

R004 

CONTENIDO 

INSUFICIENTE 

PARA LA 

ELABORACIÓN 

DE LAS 

PRUEBAS DEL 

SISTEMA 

FALTA DE 

INSTRUCCIONES 

PARA EL PASE A 

PRODUCCIÓN. 

ELABORAR UN 

PLAN DE 

ACTIVIDADES PARA 

REVISAR CADA 

MANUAL QUE SE 

REALIZA POR 

PARTE DE LOS 

ANALISTAS Y 

PROGRAMADORES 

PLAN DE 

GESTION 

DE 

ADQUISICIO

NES 

                

1 

Alcan

ce 

  

 

Mod

erad

o 

Tiemp

o 

2 2 

Costo 2 2 

Calida

d 

1 1 

Total probabilidad 

por impacto 

5 

R005 
ABANDONO DE 

ALGÚN 

FALTA DE 

COMPROMISO 

REALIZAR 

REUNIONES Y 

PLAN DE 

GESTIÓN DE 

                

1 

Alcan

ce 

  Mod

erad
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INTEGRANTE 

DEL EQUIPO 

DEL PROYECTO 

CON LAS TAREAS 

ASIGNADAS. 

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL DEL 

PROYECTO 

RECURSOS 

HUMANOS 

Tiemp

o 

1 1 o 

 

Costo

s 

3 3 

Calida

d 

  

TOTAL 

PROBABILIDAD X 

IMPACTO 

4 
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PLANTILLA N° 37 – PLAN DE RESPUESTAS A RIESGOS 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Ver

sión 

Hecha 

por 

Revis

ada 

por 

Aprobad

a por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijaite 

Juan 

Jesús 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA EMPRESA 

JP INGENIERÍA & DISEÑO 

ISIPPCS 
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O
rd

e
n

a
d

o
s
 e

n
 f

o
rm

a
 D

e
c
re

c
ie

n
te

 

M
u

y
 A

lt
o

 /
 A

lt
o

, 
/ 

M
o

d
e
ra

d
o

 /
 B

a
jo

 /
 

M
u

y
 B

a
jo

 

  

A
s

u
m

ir
 /
 M

it
ig

a
r 

/ 
T

ra
n

s
fe

ri
r 

   

C
Ó

D
IG

O
 

D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

A
M

E
N

A
Z

A
 

/ 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

C
A

U
S

A
 R

A
ÍZ

 

T
R

IG
G

E
R

 

E
N

T
R

E
G

A
B

L
E

S
 

A
F

E
C

T
A

D
O

S
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 P
O

R
 

IM
P

A
C

T
O

 

T
O

T
A

L
 

T
IP

O
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
S
 

P
L

A
N

IF
IC

A
D

A
S
 

T
IP

O
 D

E
 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

D
E

 L
A

 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

F
E

C
H

A
 

P
L

A
N

IF
IC

A
D

A
 

P
L

A
N

 
D

E
 

C
O

N
T

IN
G

E
N

C
IA

 

R001 

A

M

E

N

RESISTENCIA AL 

CAMBIO POR 

PARTE DE LOS 

USUARIOS 

FALTA DE 

CONOCIMIENT

O SOBRE 

IMPACTO DEL 

FALTA DE 

RESPUEST

A Y/O 

INTERÉS 

PROYE

CTO 

COMPL

ETO 

1

2 

M

u

y 

A

JEFE 

DE 

PERSO

NAL 

REUNIÓN 

CON 

COLABORA

DORES  

MITIGAR.  
PROJECT 

MANAGER. 

ANTES DE 

INICIO DE 

PROYECTO 

INFORMAR A 

GERENCIA O 

DIRECCIÓN 

PARA 
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A

Z

A

. 

INVOLUCRADOS 

EN EL ISIPPCS –

JP INGENIERÍA Y 

DISEÑO  

PROYECTO EN 

SUS ÁREAS DE 

NEGOCIO. 

DURANTE 

EL 

DESARROL

LO DE 

ALGUNA 

ACTIVIDAD 

DEL 

PROYECTO 

lt

o 

 

PARA 

EXPONER 

IMPACTO 

DE                  

PROYECTO

. 

SOLICITAR 

APOYO 

R002 

O

P

O

R

T

U

N

I

D

A

D

. 

SOLICITUD DE 

ADICIONALES NO 

CONTEMPLADOS 

EN EL ALCANCE 

IDENTIFICACIÓ

N DE 

NUEVOS 

ENTREGABLES 

REVISAR 

EL 

ALCANCE 

PRESENTA

DO 

INICIALMEN

TE  

 

PROYE

CTO 

COMPL

ETO 

8 

A

lt

o 

 

PROJEC

T 

MANAGE

R. 

. MITIGAR 
PROJECT 

MANAGER. 

AL FINALIZAR 

CADA 

REUNIÓN. 

ANALIZAR 

CAUSAS Y 

TOMAR 

ACCIONES 

CORRECTIVAS

. 
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R003 

A

M

E

N

A

Z

A

. 

CAÍDA DE LOS 

SERVIDORES 

POR PROBLEMAS 

ELÉCTRICOS 

 

CORTE DE 

FLUIDO 

ELÉCTRICO 

 

SE 

PROCEDE 

A 

RESTAURA

R EN OTRO 

LOCAL 

TODOS LOS 

SERVIDORE

S   

 PLAN 

DE 

GESTIÓN 

DE 

RECURS

OS 

6 

 

A

lt

o 

 

 JEFE DE 

SISTEMA

S 

COMUNICA

CIÓN Y 

COORDINA

CION 

FORMAL 

CON  

LOS 

RESPONSA

BLES. 

MITIGAR. 
PROJECT 

MANAGER. 

ANTES DE 

INICIAR LA 

PUESTA EN 

PRODUCCIÓN. 

ALQUILER DE 

EQUIPOS. 

R004 

A

M

E

N

A

Z

A

. 

CONTENIDO 

INSUFICIENTE 

PARA LA 

ELABORACIÓN 

DE LAS PRUEBAS 

DEL SISTEMA 

FALTA DE 

INSTRUCCIONE

S 

PARA EL PASE 

A 

PRODUCCIÓN. 

ELABORAR 

UN PLAN 

DE 

ACTIVIDAD

ES PARA 

REVISAR 

CADA 

MANUAL 

QUE SE 

REALIZA 

POR PARTE 

DE LOS 

PLAN 

DE 

GESTIO

N DE 

ADQUI

SICION

ES 

5 

M

o

d

e

r

a

d

o 

 

JEFE 

DE 

SISTEMA

S 

COMUNICA

CIÓN Y 

COORDINA

CIÓN 

FORMAL 

CON  

LOS 

RESPONSA

BLES 

MITIGAR. 
PROJECT 

MANAGER. 

AL FINALIZAR 

CADA 

REUNIÓN. 

TOMAR 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 
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ANALISTAS 

Y 

PROGRAM

ADORES 

R005 

A

M

E

N

A

Z

A

. 

ABANDONO DE 

ALGÚN 

INTEGRANTE DEL 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

FALTA DE 

COMPROMISO 

CON LAS 

TAREAS 

ASIGNADAS. 

REALIZAR 

REUNIONE

S Y 

CAPACITAC

IÓN AL 

PERSONAL 

DEL 

PROYECTO 

PLAN DE 

GESTIÓN 

DE 

RECURS

OS 

HUMANO

S 

4 

M

o

d

e

r

a

d

o 

 

 PROJEC

T 

MANAGE

R 

COORDINA

CIÓN 

CONTINUA 

CON 

EL EQUIPO 

DEL 

PROYECTO 

MITIGAR. 
PROJECT 

MANAGER. 

ACCIÓN 

CONTINUA 

TOMAR 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 
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PLANTILLA N° 38 – PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISIONES 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado Versión 

Aprobada 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO:  

Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR:  
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Para los contratos de los Project Operators que colaborar en el desarrollo del 

proyecto y del producto, se realizarán los siguientes pasos:  

• Se comunica al responsable el inicio del proyecto. 

 • Se le indica los días que debe estar en las instalaciones de JP ID y horarios 

para    el desarrollo del proyecto.  

• Se confirma mediante correo electrónico los horarios.  

• Se firma el contrato de servicios.    

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: 

COORDINACIÓN CON EL SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, 

CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR, COORDINACIÓN DE FECHAS 

CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, ETC. 

No aplica 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE 

PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O METODOLOGÍAS. 

 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES 

PLANIFICADAS Y POR LO TANTO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden 

afectar las adquisiciones del proyecto son las siguientes:  

• Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la 

modificación en la cotización del dólar. Dándose este caso si aún no se ha 

solicitado la cotización del servicio de alquiler de laboratorio o aula, o la 

cotización ha sido emitida por un periodo de validez el cual concluyó.   

RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS 

ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE 

RIESGOS DEL PROYECTO. 

No aplica 

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y 

EVALUAR PROVEEDORES. 

Se tomarán como referencia la medición de métricas de Satisfacción de 

Cliente que se obtienen de las encuestas de Evaluación de Sesión con 

relación a los diversos factores involucrados con los proveedores 
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PLANTILLA N° 39 – GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobad

a por 

Fecha Estado Motivo 

0.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

 
18-06-

14 

En 

revisión Versión 

Original 

1.0 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

Calderón 

Távara, 

Elizabeth 

20-11-

14 

 

Aprobado 
Versión 

Aproba

da 

1.1 

Cabezudo 

De La 

Cruz, 

Angel 

Soria 

Quijante 

Juan 

Jesus 

 
06-07-

2016 

 

Versión 

Original 

 

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 

CONTROL DE STOCK EN LA 

EMPRESA JP INGENIERÍA & 

DISEÑO 

ISIPPCS 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

*AC Actual Cost / Coste Real. 

*ACWP Actual Cost of Work Performed / Coste Real del 

Trabajo Realizado. 

*BAC Budget at Completion / Presupuesto hasta la 

Conclusión. 

*BCWP Budgeted Cost of Work Performed / Coste 

Presupuestado del Trabajo Realizado. 

*BCWS Budgeted Cost of Work Scheduled / Coste 

Presupuestado del Trabajo Planificado. 
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CAP Control Account Plan / Plan de la Cuenta de 

Control. 

*CPM Critical Path Method / Método del Camino Crítico. 

*CV Cost Variance / Variación del Coste. 

*EAC Estimate at Completion / Estimación a la 

Conclusión. 

*ETC Estimate to Complete / Estimación hasta la 

Conclusión. 

*EV Earned Value / Valor Ganado. 

*EVM Earned Value Management / Gestión del Valor 

Ganado. 

*LOE Level of Effort / Nivel de Esfuerzo. 

*OBS Organizational  Breakdown  Structure  /  

Estructura  de  Desglose  de  la Organización. 

PM Project Management / Dirección de Proyectos 

*PMBOK® Project Management Body of Knowledge / 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos. 

PMO Program Management Office / Oficina de Gestión 

de Programas. 

*PMP® Project Management Professional / Profesional de 

la Dirección de Proyectos. 

*PV Planned Value / Valor Planificado. 

*QA Quality Assurance / Aseguramiento de Calidad. 

*QC Quality Control / Control de Calidad. 

*RAM Responsibility Assignment Matriz / Matriz de Asignación de Responsabilidades. 

RBS Resource Break Down Structure / Estructura de 

Desglose de Recursos. 

*RBS Risk Break Down Structure / Estructura de 

Desglose del Riesgo. 

*SOW Statement of Work / Enunciado del Trabajo. 

*SPI Schedule Performance Índex / Índice de 

Rendimiento del Cronograma. 

*WBS Work Break Down Structure / Estructura de 

Desglose del Trabajo (EDT). 
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Glosario de términos 

 

*Acción Correctiva / Corrective Action. Directiva documentada para ejecutar el 

trabajo  del proyecto y poder, de ese modo, alinear el rendimiento futuro previsto 

del trabajo del proyecto con el plan de gestión del proyecto. 

 

*Acción Preventiva / Preventive Action. Directiva documentada para realizar una 

actividad que puede reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas 

asociadas con los riesgos del proyecto. 

 

*Aceptar el Riesgo / Risk Acceptance. Una técnica de planificación de la respuesta 

a los riesgos que indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan 

de gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar 

alguna otra estrategia de respuesta adecuada. 

 

*Acta de Constitución del Proyecto / Project Charter. Un documento emitido por el 

iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un 

proyecto, y le confiere al director de proyectos la autoridad para aplicar los 

recursos de la organización a las actividades del proyecto. 

 

*Actividad Crítica / Critical Activity. Cualquier actividad del cronograma en un 

camino crítico del cronograma del proyecto. Se determina más comúnmente con 

el método del camino crítico. Aunque algunas actividades son "críticas" en su 

sentido literal, sin estar en el camino crítico, este significado se utiliza raramente 

en el contexto del proyecto. 

 

*Actividad Predecesora / Predecessor Activity. La actividad del cronograma que 

determina cuándo la actividad sucesora lógica puede comenzar o terminar. 

 

*Actividad Resumen / Summary Activity. Un grupo de actividades del cronograma 

relacionadas, agregadas a algún nivel de resumen, que se muestran / informan 

como una única actividad en un resumen. Véase también subproyecto. 

 

*Actividad Sucesora / Successor Activity. La actividad del cronograma que sigue a 

una actividad predecesora, determinadas por su relación lógica. 

 

*Activos de  los  Procesos  de  la  Organización  /  Organizational  Process  

Assets.  Todos  o cualquiera de los activos relacionados con los procesos, de 
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todas o alguna de las organizaciones involucradas en el proyecto, que se usan o 

se pueden usar para ejercer una influencia sobre el éxito del proyecto. Estos 

activos de los procesos incluyen planes formales e informales, políticas, 

procedimientos y pautas. Los activos de los procesos también incluyen las bases 

de conocimiento de las organizaciones tales como lecciones aprendidas e 

información histórica. 

 

*Adelanto / Lead. Una modificación de una relación lógica que permite una 

anticipación de la actividad sucesora. Por ejemplo, en una dependencia de final a 

inicio con un adelanto de diez días, la actividad sucesora puede comenzar diez 

días antes del fin de la actividad predecesora. Véase también retraso. Un adelanto 

negativo es equivalente a un retraso positivo. 

 

*Administración del Contrato / Contract Administration. El proceso de gestionar el 

contrato y la relación entre el comprador y el vendedor, revisar y documentar cuál 

es o fue el rendimiento de un vendedor a fin de establecer las acciones correctivas 

necesarias y proporcionar una base para relaciones futuras con el vendedor, 

gestionar cambios relacionados con el contrato y, cuando corresponda, gestionar 

la relación contractual con el comprador externo del proyecto. 

 

*Alcance / Scope. La suma de productos, servicios y resultados que se 

proporcionarán como un proyecto. Véase también alcance del proyecto y alcance 

del producto. 

  

*Alcance del Producto / Product Scope. Los rasgos y funciones que caracterizan a 

un producto, servicio o resultado. 

 

*Alcance del Proyecto / Project Scope. El trabajo que debe realizarse para 

entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características 

especificadas. 

 

*Amenaza / Threat. Una condición o situación desfavorable para el proyecto, 

conjunto de circunstancias negativas, conjunto de eventos negativos, riesgo que si 

se hace realidad tendrá un impacto negativo en un objetivo del proyecto, o 

posibilidad de cambios negativos. Compárese con oportunidad. 
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*Análisis Causal / Root Cause Analysis. Una técnica analítica utilizada para 

determinar el motivo subyacente básico que causa una variación, un defecto o un 

riesgo. Más de una variación, defecto o riesgo pueden deberse a una causa. 

 

*Análisis Cualitativo de Riesgos / Qualitative Risk Analysis. El proceso de priorizar 

los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y 

combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto. 

 

*Análisis Cuantitativo de Riesgos / Quantitative Risk Analysis. El proceso de 

analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los objetivos 

generales del proyecto. 

 

*Análisis de Asunciones / Assumptions Analysis. Técnica que analiza la exactitud 

de las asunciones e identifica los riesgos del proyecto causados por el carácter 

impreciso, incoherente o incompleto de las asunciones. También conocido como: 

Análisis de Premisas; Análisis de Suposiciones; o Análisis de Supuestos. 

 

*Análisis de Reserva / Reserve Analysis. Una técnica analítica para determinar las 

características y relaciones esenciales de los componentes en el plan de gestión 

del proyecto a fin de establecer una reserva para la duración del cronograma, el 

presupuesto, los costes estimados o los fondos para un proyecto. 

 

*Análisis de Variación / Variance Analysis. Un método para resolver la variación  

total  en  el conjunto de variables de alcance, coste y cronograma en variantes del 

componente específicas que están asociadas con factores definidos que afectan 

las variables de alcance, coste y cronograma. También conocido como: Análisis 

de Variaciones. 

 

*Análisis Monte Carlo / Monte Carlo Analysis. Una técnica que calcula, o que 

repite, el coste del proyecto o el cronograma del proyecto muchas veces, 

utilizando valores de datos iniciales seleccionados al azar a partir de 

distribuciones de probabilidades de costes o duraciones posibles, para calcular 

una distribución de los costes totales del proyecto o fechas de conclusión 

posibles. También conocido como: Análisis de Monte Carlo. 

 

*Área de Aplicación / Application Area. Una categoría de proyectos que tienen 

componentes significativos en común y que no están presentes ni son necesarios 

en todos los proyectos. Por lo general, las áreas de aplicación se definen en 
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términos del producto (es decir, por tecnologías o métodos de producción 

similares) o del tipo de cliente (es decir, interno contra externo, gubernamental 

contra comercial) o del sector de la industria (es decir, servicios públicos, 

automoción, aerospacial, tecnologías de la información). Las áreas de aplicación 

pueden superponerse. 

 

*Área de Conocimiento de la   Dirección de Proyectos / Project Management   

Knowledge Area. Un área identificada de la dirección de proyectos definida por 

sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de sus procesos 

de componentes, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas. 

También conocido como: Área de Conocimiento de la Administración de 

Proyectos; Área de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos; Área de 

Conocimiento de la Gestión de Proyectos; o Área de Conocimiento del 

Gerenciamiento de Proyectos. 

  

*Área de Conocimiento, Dirección de Proyectos / Knowledge Area, Project 

Management. 

Véase Área de Conocimiento de Dirección de Proyectos. También conocido como: 

Área de Conocimiento, Administración de Proyectos; Área de Conocimiento, 

Gerencia de Proyectos; Área de conocimiento, Gerenciamiento de Proyectos; o 

Área de Conocimiento, Gestión de Proyectos. 

 

*Asignación para Contingencias / Contingency Allowance. Véase reserva. 

 

*Asunciones / Assumptions. Las asunciones son factores que, para los propósitos 

de la planificación, se consideran verdaderos, reales o ciertos, sin necesidad de 

contar con evidencia o demostración. Las asunciones afectan todos los aspectos 

de la planificación del proyecto y son parte de la elaboración gradual del proyecto. 

Los equipos del proyecto frecuentemente identifican, documentan y validan las 

asunciones como parte de su proceso de planificación. Las asunciones 

generalmente involucran un grado de riesgo. También conocido como: Premisas; 

Suposiciones; o Supuestos. 

 

*Atributos de la Actividad / Activity Attributes. Varios atributos asociados con cada 

actividad del cronograma que pueden incluirse dentro de la lista de actividades. 

Entre los atributos de la actividad se pueden mencionar códigos de la actividad, 

actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y 

retrasos, requisitos de recursos, fechas impuestas, restricciones y asunciones. 
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*Base de Conocimientos de Lecciones Aprendidas / Lessons Learned Knowledge 

Base. 

Almacénamiento de información histórica y lecciones aprendidas, tanto acerca de 

los resultados de decisiones de selección de proyectos anteriores como de 

rendimiento de proyectos anteriores. 

 

*Calendario de Recursos / Resource Calendar. Un calendario de días laborales y 

no laborales que determina aquellas fechas en las que cada recurso específico 

está ocioso o puede estar activo. Por lo general, define festivos específicos de 

recursos y períodos de disponibilidad de los recursos. Véase también calendario 

del proyecto. 

 

*Calendario del Proyecto / Project Calendar. Un calendario de días o turnos 

laborales  que establece las fechas en las cuales se realizan las actividades del 

cronograma, y de días no laborales que determina las fechas en las cuales no se 

realizan las actividades del cronograma. Habitualmente define los días festivos, 

los fines de semana y los horarios de los turnos. Véase también calendario de 

recursos. 

 

*Calidad / Quality. El grado en el que un conjunto de características inherentes 

satisface los 

Requisitos. 

 

*Cambio en el Alcance / Scope Change. Cualquier cambio en el alcance del 

proyecto. Un cambio en el alcance casi siempre requiere un ajuste en el coste o 

cronograma del proyecto. También conocido como: Cambio del Alcance. 

 

*Cambio Solicitado / Requested Change. Una solicitud de cambio formalmente 

documentada que se presenta para su aprobación al proceso de control integrado 

de cambios. Compárese con solicitud de cambio aprobada. También conocido 

como: Solicitud de Cambio. 

 

*Camino Crítico / Critical Path. Generalmente, pero no siempre, es la secuencia 

de actividades del cronograma que determina la duración del proyecto. 

Normalmente, es el camino más largo para el proyecto. No obstante, un camino 

crítico puede finalizar, por ejemplo, en un hito del cronograma que se encuentra 

en el medio del cronograma del proyecto y que tiene una restricción del 



343 
 

 

cronograma expresada por una fecha impuesta que exige finalizar antes de una 

fecha determinada. Véase también método del camino crítico. También conocido 

como: Ruta Crítica. 

 

*Categoría de Riesgo / Risk Category. Un grupo de posibles causas de riesgo. Las 

causas de riesgo pueden agruparse en categorías como técnica, externa, de la 

organización, ambiental o de dirección de proyectos. Una categoría puede incluir 

subcategorías como madurez técnica, clima o estimación agresiva. Véase también 

estructura de desglose del riesgo. 

  

*Cerrar Proyecto / Close Project. El proceso de finalizar todas las actividades en 

todos los grupos de procesos del proyecto para cerrar formalmente el proyecto o 

una fase de él. También conocido como: Cerrar el Proyecto o Cierre del Proyecto. 

 

*Ciclo de Vida / Life Cycle. Véase ciclo de vida del proyecto. 

 

*Ciclo de Vida del Producto / Product Life Cycle. Un conjunto de fases del 

producto que, generalmente, son secuenciales y sin superposición, cuyos 

nombres y números son determinados por las necesidades de fabricación y 

control de la organización. La última fase del ciclo de vida del producto es, 

generalmente, el deterioro y la muerte del producto. Generalmente, un ciclo de 

vida del proyecto está contenido dentro de uno o más ciclos de vida del producto. 

 

*Ciclo de Vida del Proyecto / Project Life Cycle. Un conjunto de fases del proyecto 

que, generalmente son secuenciales, cuyos nombres y números son 

determinadas por las necesidades de control de la organización u organizaciones 

involucradas en el proyecto. Un ciclo de vida puede ser documentado con una 

metodología. 

 

*Cliente / Customer. La persona u organización que usará el producto, servicio o 

resultado del proyecto. (Véase también usuario). 

 

*Comité de Control de Cambios / Change Control Board (CCB). Un grupo 

formalmente constituido de interesados responsable de analizar, evaluar, aprobar, 

retrasar o rechazar cambios al proyecto, y registrar todas las decisiones y 

recomendaciones. 
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*Compresión del Cronograma / Schedule Compression. Reducción de la duración 

del cronograma del proyecto sin disminuir el alcance del proyecto. Véase también 

intensificación y seguimiento rápido. 

 

*Control de Cambios / Change Control. Identificar, documentar, aprobar o 

rechazar y controlar cambios en las líneas base del proyecto. 

 

*Control de Costes / Cost Control. El proceso de influenciar los factores que crean 

variaciones y controlar los cambios en el presupuesto del proyecto. También 

conocido como: Control del Costo o Control de Costos. 

 

*Control del Alcance / Scope Control. El proceso de controlar los cambios en el 

alcance del proyecto. 

 

*Control del Cronograma / Schedule Control. El proceso de controlar los cambios 

del cronograma del proyecto. 

 

*Control Integrado de Cambios / Integrated Change Control. El proceso de revisar 

todas las solicitudes de cambio, aprobar los cambios y controlar los cambios a los 

productos entregables y a los activos de los procesos de la organización. 

 

*Controlar / Control. Comparar el rendimiento real con el rendimiento planificado, 

analizar las variaciones, calcular las tendencias para realizar mejoras en los 

procesos, evaluar las alternativas posibles y recomendar las acciones correctivas 

apropiadas según sea necesario. 

 

*Convergencia de Caminos / Path Convergence. La fusión o unión de caminos de 

red de cronogramas paralelos en un mismo nodo en un diagrama de red de 

cronograma del proyecto. La convergencia de caminos se caracteriza por una 

actividad del cronograma con más de una actividad predecesora. También 

conocido como: Convergencia de Rutas. 

 

*Corrupción del Alcance / Scope Creep. Adición de funciones y funcionalidad 

(alcance  del proyecto) sin considerar los efectos sobre el tiempo, los costes y los 

recursos, o sin la aprobación del cliente. También conocido como: Adiciones al 

Alcance; Alteración del Alcance; o Cambio Mayor del Alcance. 

  

 



345 
 

 

*Coste / Cost. El valor monetario o precio de una actividad o componente del 

proyecto que incluye el valor monetario de los recursos necesarios para realizar y 

terminar la actividad o el componente, o para producir el componente. Un coste 

específico puede estar compuesto por una combinación de componentes de 

coste, incluidas las horas de mano de obra directa, otros costes directos, horas de 

mano de obra indirecta, otros costes indirectos y precio de compra. (Sin embargo, 

en algunas ocasiones, para la metodología de gestión del valor ganado, el término 

coste puede referirse únicamente a horas de mano de obra sin su conversión al 

valor monetario). Véase también coste real y estimación. También conocido como: 

Costo. 

 

*Coste Real / Actual Cost (AC). Costes totales realmente incurridos y registrados 

para llevar a cabo un trabajo  que se realizó  en un  período determinado respecto 

de una actividad del cronograma o componente de la estructura de desglose del 

trabajo. En ocasiones, los costes reales pueden ser horas de mano de obra 

directa únicamente, costes directos únicamente o todos los costes, incluidos los 

costes indirectos. También se lo conoce como el coste real del trabajo realizado. 

Véase también gestión del valor ganado y técnica del valor ganado. También 

conocido como: Costo Real. 

 

*Crear EDT (Estructura  de  Desglose  del  Trabajo)  /  Create  WBS  (Work  

Breakdown Structure). El proceso de subdividir los principales productos 

entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños 

y más fáciles de manejar. También conocido como: Crear EDT (Estructura de 

Desagregación del Trabajo); Crear EDT (Estructura de Descomposición del 

Trabajo); Crear EDT (Estructura de la División del Trabajo); Crear EDT (Estructura 

Detallada del Trabajo); Crear Estructura del Trabajo. 

 

*Criterios de Aceptación / Acceptance Criteria. Aquellos criterios, incluidos los 

requisitos de rendimiento y condiciones esenciales, que deben cumplirse antes de 

que se acepten los productos entregables del proyecto. 

 

*Cronograma / Schedule. Véase cronograma del proyecto. 

 

*Cronograma de hitos /  Milestone Schedule. Un cronograma resumido que 

identifica los principales hitos del cronograma. 
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*Cronograma del Proyecto / Project Schedule. Las fechas planificadas para 

realizar las actividades del cronograma y las fechas planificadas para cumplir los 

hitos del cronograma. 

 

*Cuenta de Control / Control Account (CA). Un punto de control de gestión donde 

se produce la integración entre el alcance, el presupuesto, el coste real y el 

cronograma, y donde se mide el rendimiento. Las cuentas de control se colocan 

en puntos de gestión seleccionados (componentes específicos en niveles 

seleccionados) de la estructura de desglose del trabajo. Cada cuenta de control 

puede incluir uno o más paquetes de trabajo, pero cada paquete de trabajo sólo 

puede estar asociado con una cuenta de control. Cada cuenta de control está 

asociada a un componente único y específico de la organización en la estructura 

de desglose de la organización. Antes se llamaba Cuenta de Costes. Véase 

también paquete de trabajo. 

 

*Curva S / S-Curve. Representación gráfica de los costes acumulativos, las horas 

de mano de obra, el porcentaje de trabajo y otras cantidades, trazados en relación 

con el tiempo. El nombre proviene de la forma en S de la curva (más uniforme al 

principio y al final, más pronunciada en el medio) producida en un proyecto que 

comienza despacio, se acelera y disminuye al final. Término que también se utiliza 

para la distribución acumulada de probabilidad, que consiste en el resultado de 

una simulación, una herramienta de análisis cuantitativo de riesgos. 

 

*Definición del Alcance / Scope Definition. El proceso de desarrollar un enunciado 

del alcance del proyecto detallada como base para futuras decisiones del 

proyecto. 

 

*Diagrama de Barras / Bar Chart. Representación gráfica de la información 

relacionada con el cronograma. En un diagrama de barras típico, las actividades 

del cronograma o componentes de la estructura de desglose del trabajo se 

enumeran de forma descendente en el lado izquierdo del diagrama,  las fechas 

aparecen a lo largo de la parte superior, y la duración de las actividades se 

muestra como barras horizontales ordenadas por fecha. También se conoce como 

diagrama de Gantt. 

 

*Diagrama de Gantt / Gantt Chart. Véase diagrama de barras. 
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*Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo / Work Breakdown Structure 

. Un documento que describe cada componente en la estructura de desglose del 

trabajo (EDT). Para cada componente de la EDT, el diccionario de la EDT incluye 

una breve definición del alcance o enunciado del trabajo, productos entregables 

definidos, una lista de actividades asociadas y una lista de hitos. Otra información 

puede incluir: la organización responsable, las fechas de inicio y finalización, los 

recursos requeridos, una estimación del coste, el número de cargo, la información 

del contrato, los requisitos de calidad y las referencias técnicas para facilitar el 

rendimiento del trabajo. También conocido como: Diccionario de Estructura de 

Descomposición del Trabajo; Diccionario de la Estructura de Desagregación del 

Trabajo; Diccionario de la Estructura de la División del Trabajo; Diccionario de la 

Estructura Detallada de Trabajo; Diccionario de la Estructura Detallada del 

Trabajo; o Diccionario del Desglose de la Estructura del Trabajo. 

 

*Disparadores / Triggers. Indicadores de qué ha ocurrido o está por ocurrir un 

riesgo. Los disparadores pueden descubrirse en el proceso de identificación de 

riesgos y pueden observarse en el proceso de seguimiento y control de riesgos. A 

veces se los llama síntomas de riesgo o señales de advertencia. 

 

*Ejecución Rápida / Fast Tracking. Una técnica específica de compresión del 

cronograma de un proyecto que cambia la lógica de la red para solapar fases que 

normalmente se realizarían en forma secuencial, tales como la fase de diseño y la 

fase de construcción, o para llevar a cabo actividades del cronograma en forma 

paralela. Véase compresión del cronograma y también intensificación. También 

conocido como: Ejecución Acelerada; Solapamiento; Superposición de 

actividades; o Traslape de Actividades. 

 

*Elaboración Gradual / Progressive Elaboration. Mejorar y agregar detalles 

continuamente a un plan en la medida en que se cuente con información más 

detallada y específica y con estimaciones más precisas, a medida que el proyecto 

avanza. De ese modo se podrán producir planes más precisos y completos que 

sean el resultado de las reiteraciones sucesivas del proceso de planificación. 

También conocido como: Elaboración Progresiva. 

 

*Enunciado del Alcance del Proyecto / Project Scope Statement. La  descripción  

narrativa  del alcance del proyecto, incluidos los principales productos 

entregables, objetivos del proyecto, hipótesis del proyecto, restricciones del 

proyecto y una descripción del trabajo, que brinda una base documentada que 
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permite tomar decisiones futuras sobre el proyecto, y confirmar o desarrollar un 

entendimiento común del alcance del proyecto entre los interesados. La definición 

del alcance del proyecto: aquello que se debe hacer para llevar a cabo el trabajo. 

También conocido como: Definición del Alcance del Proyecto; Descripción del 

Alcance del Proyecto; o Enunciado de Alcance del Proyecto. 

 

*Equipo de Dirección del Proyecto / Project Management Team. Los miembros del 

equipo del proyecto que participan directamente en las actividades de dirección 

del mismo. En algunos proyectos más pequeños, el equipo de dirección del 

proyecto puede incluir prácticamente a todos los miembros del equipo del 

proyecto. También conocido como: Equipo de Administración de Proyectos; 

Equipo de Gerencia de Proyectos; Equipo de Gerenciamiento de Proyectos; o 

Equipo de Gestión de Proyecto. 

 

*Equipo del Proyecto / Project Team. Todos los miembros del equipo del proyecto, 

incluidos el equipo de dirección del proyecto, el director del proyecto y, para 

algunos proyectos, el patrocinador del proyecto. 

 

*Estimación a la Conclusión / Estimate at Completion (EAC). El coste total  

previsto  de  una actividad del cronograma, de un componente de la estructura de 

desglose del trabajo o del proyecto, cuando se complete el alcance definido del 

trabajo. El EAC es igual al coste real (AC) más la estimación hasta la conclusión 

(ETC) para todo el trabajo restante. EAC = AC más ETC. El EAC puede ser 

calculado sobre la base del rendimiento hasta la fecha o estimado por el equipo 

del proyecto sobre la base de otros factores, y en este caso se denomina última 

estimación revisada. Véase también técnica del valor ganado y estimación hasta 

la conclusión. También conocido como: Estimación a la Terminación. 

 

*Estimación hasta la Conclusión / Estimate to Complete (ETC). El coste previsto 

necesario para terminar todo el trabajo restante para una actividad del 

cronograma, un componente de la estructura de desglose del trabajo o el 

proyecto. Véase también técnica del valor ganado y estimación a la conclusión. 

También conocido como: Estimación para Terminar. 

 

*Estructura de Desglose de la Organización / Organizational Breakdown Structure 

(OBS). 

Una descripción jerárquica de la organización del proyecto, dispuesta de manera 

tal que se relacionen los paquetes de trabajo con las unidades ejecutantes de la 
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organización. También conocido como: Estructura de Desagregación de la 

Organización; Estructura de Descomposición de la Organización; Estructura de la 

División de la Organización; Estructura de la Organización; o Estructura Detallada 

de la Organización. 

 

*Estructura de Desglose de Recursos / Resource Breakdown Structure (RBS). 

Una estructura jerárquica de recursos por categoría de recurso y tipo de recurso 

utilizada en la nivelación de recursos de los cronogramas y para desarrollar 

cronogramas limitados por los recursos, y que puede usarse para identificar y 

analizar las asignaciones de recursos humanos a los proyectos. También 

conocido como: Desglose de la Estructura de Recursos; Estructura de 

Desagregación de Recursos; Estructura de Descomposición de Recursos; 

Estructura de la División de Recursos; o Estructura Detallada de Recursos. 

 

*Estructura de Desglose del Riesgo / Risk Breakdown Structure (RBS). Una 

descripción jerárquica de los riesgos del proyecto, identificados y organizados por 

categoría de riesgo y subcategoría, que identifica las distintas áreas y causas de 

posibles riesgos. La estructura de desglose del riesgo a menudo suele adaptarse 

para tipos de proyectos específicos. También conocido como: Desglose de la 

Estructura de Riesgos; Estructura de Desagregación de Riesgos; Estructura de 

Descomposición del Riesgo; Estructura de la División del Riesgo; Estructura 

Detallada de Riesgos; o Estructura Detallada del Riesgo. 

 

*Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) / Work Breakdown Structure (WBS).  

Una descomposición jerárquica con orientación hacia el producto entregable 

relativa al trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los 

objetivos del proyecto y crear los productos entregables requeridos. Organiza y 

define el alcance total del proyecto. Cada nivel descendente representa una 

definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. La EDT se 

descompone en paquetes de trabajo. La orientación hacia el producto entregable 

de la jerarquía incluye los productos entregables internos y externos. Véase 

también paquete de trabajo, cuenta de control, y estructura de desglose del 

trabajo del contrato. También conocido como: Desglose de la Estructura del 

Trabajo; Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT); Estructura de 

Descomposición del Trabajo (EDT); Estructura de la División del Trabajo; 

Estructura Detallada de Trabajo (EDT); o Estructura Detallada del Trabajo (EDT). 
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*Evitar el Riesgo / Risk Avoidance. Una técnica de planificación de la respuesta a 

los riesgos ante una amenaza que genera cambios en el plan de gestión del 

proyecto con la intención de eliminar el riesgo o proteger los objetivos del proyecto 

de su impacto. Por lo general, la evitar el riesgo implica relajar los objetivos de 

plazos, costes, alcance o calidad. También conocido como: Eliminación del 

Riesgo; Evadir el Riesgo; o Prevención del Riesgo. 

 

*Factores Ambientales de la Empresa  / Enterprise Environmental    factors. Todos  

y cualquiera de los factores ambientales externos y los factores ambientales 

internos de la organización que rodean o tienen alguna influencia sobre el éxito 

del proyecto. Estos factores corresponden a todas o cualquiera de las empresas 

involucradas en el proyecto, e incluyen la cultura y la estructura de la 

organización, la infraestructura, los recursos existentes, las bases de datos 

comerciales, las condiciones del mercado y el software de dirección de proyectos 

de asignación. 

 

*Fase del Proyecto / Project Phase. Un conjunto de actividades del proyecto 

relacionadas lógicamente, que generalmente culminan con la finalización de un 

producto entregable principal. Las fases del proyecto (también denominadas 

simplemente fases) suelen completarse en forma secuencial, pero pueden 

superponerse en determinadas situaciones de proyectos. Las fases pueden 

subdividirse en sub-fases y, a su vez, en componentes; esta jerarquía, si el 

proyecto o las partes del proyecto se dividen en fases, está contenida en la 

estructura de desglose del trabajo. Una fase del proyecto es un componente de un 

ciclo de vida del proyecto. Una fase del proyecto no es un grupo de procesos de 

dirección de proyectos. 

 

*Fundamentos de la Dirección  de  Proyectos  (PMBOK®)  /  Project  Management  

Body  of Knowledge (PMBOK®). Expresión inclusiva que describe la suma de 

conocimientos de la profesión de dirección de proyectos. Al igual que en otras 

profesiones, como la abogacía, la medicina y las ciencias económicas, los 

fundamentos residen en los practicantes y académicos que los aplican y 

desarrollan. El conjunto de los fundamentos de la dirección de proyectos incluye 

prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas así como prácticas 

innovadoras emergentes para la profesión. Los fundamentos incluyen tanto 

material publicado como no publicado. La Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) evoluciona de forma constante. 

También conocido como: Conjunto de Conocimientos de la Dirección de 
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Proyectos; Cuerpo de Conocimientos de la Administración de Proyectos; 

Fundamentos de la Gerencia de Proyectos; Fundamentos de la Gestión de 

Proyectos; o Fundamentos del Gerenciamiento de Proyectos. 

 

*Gestión del Valor Ganado / Earned  Value  Management  (EVM).  Una  

metodología  de  gestión para integrar alcance, cronograma y recursos, y para 

medir el rendimiento y el avance del proyecto en forma objetiva. El rendimiento se 

mide determinando el coste presupuestado del trabajo realizado (es decir, el valor 

ganado) y comparándolo con el coste real del trabajo realizado (es decir, el coste 

real). El avance se mide comparando el valor ganado con el valor planificado. 

También conocido como: Administración del Valor del Trabajo Realizado; 

Administración del Valor Ganado; Gerencia de Valor Ganado; o Gerenciamiento 

del Valor Ganado. 

 

*Habilidad / Skill. Capacidad para usar los conocimientos, una aptitud desarrollada 

o una capacidad para ejecutar o realizar una actividad en forma eficiente y de 

inmediato. 

 

*Herramienta / Tool. Algo tangible, como una plantilla o un programa de software, 

utilizado al realizar una actividad para producir un producto o resultado. 

 

*Identificador de la Actividad / Activity Identifier. Una breve y única identificación 

numérica o de texto asignada a cada actividad del cronograma a fin de diferenciar 

esa actividad del proyecto de otras actividades. Generalmente, es único dentro de 

cualquier diagrama de red del cronograma del proyecto. 

 

*Índice de  Rendimiento  del  Coste  / Cost  Performance  Index  (CPI).  Una  

medida  de  eficiencia en función de los costes con respecto a un proyecto. Es la 

relación valor ganado (EV) y costes reales (AC). CPI = EV dividido AC. Un valor 

igual o mayor que uno indica una condición favorable, y un valor menor que uno 

indica una condición desfavorable. También conocido como: Índice de 

Desempeño de Costos; Índice de Rendimiento de Costo; Índice de Rendimiento 

de Costo; ó Índice del Desempeño de Costos. 

 

*Índice de  Rendimiento  del  Cronograma  /  Schedule  Performance  Index  (SPI).  

Una  medida de eficiencia del cronograma en un proyecto. Es la razón entre el 

valor ganado (EV) y valor planificado (PV). SPI = EV dividido PV. Un SPI igual o 

mayor que uno indica una condición favorable, y un valor menor que uno indica 
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una condición desfavorable. Véase también gestión del valor ganado. También 

conocido como: Índice de Desempeño del Cronograma. 

 

*Iniciación del Proyecto / Project Initiation. Lanzar un proceso que puede dar por 

resultado la autorización y definición del alcance de un nuevo proyecto. 

 

*Intensificación / Crashing. Un tipo específico de técnica de compresión del 

cronograma del proyecto realizada al tomar las medidas necesarias para disminuir 

la duración del cronograma del proyecto total después de analizar varias 

alternativas para determinar cómo obtener la máxima compresión de la duración 

del cronograma al menor coste adicional posible. Los enfoques típicos para la 

intensificación de un cronograma incluyen reducir la duración de la actividad del 

cronograma y aumentar la asignación de recursos para las actividades del 

cronograma. Véase compresión del cronograma y véase también seguimiento 

rápido. También conocido como: 

 

Compresión. 

 

*Interesado / Stakeholder. Personas y organizaciones como clientes, 

patrocinadores, organización ejecutante y el público, involucrados activamente 

con el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o 

negativa por la ejecución o conclusión del proyecto. También pueden influir sobre 

el proyecto y sus productos entregables. También conocido como: Interesados o 

Involucrados. 

 

*Interesado en el Proyecto / Project Stakeholder. Véase interesados. También 

conocido como: 

Interesados en el Proyecto o Involucrado en el Proyecto. 

 

*Juicio de Expertos / Expert Judgement. Un juicio que se brinda sobre la base de 

la experiencia en un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, 

industria, etc. según resulte apropiado para la actividad que se está llevando a 

cabo. Dicha experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona 

con una educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación 

especializada, y puede obtenerse de numerosas fuentes, incluyendo: otras 

unidades dentro de la organización ejecutante; consultores; interesados, incluidos 

clientes; asociaciones profesionales y técnicas; y grupos industriales. 
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*Lecciones Aprendidas / Lessons Learned. Lo que se aprende en el proceso de 

realización del proyecto. Las lecciones aprendidas pueden identificarse en 

cualquier momento. También considerado un registro del proyecto, que se debe 

incluir en la base de conocimientos de lecciones aprendidas. 

 

*Línea Base / Baseline. El plan de fases de tiempo aprobado (para un proyecto, 

un componente de la estructura de desglose del trabajo, un paquete de trabajo o 

una actividad del cronograma), más o menos el alcance del proyecto, el coste, el 

cronograma y los cambios técnicos. Por lo general, se refiere a la referencia 

actual, pero también puede referirse a la referencia original o a alguna otra 

referencia. Generalmente, se utiliza con un modificador (por ej., costes de 

referencia, referencia del cronograma, referencia para la medición del rendimiento, 

referencia técnica). Véase también línea base para la medición del rendimiento. 

 

*Línea Base de Coste / Cost Baseline. Véase referencia. También conocido como: 

Línea Base de Costo o Línea Base de Costos. 

 

*Línea Base del Alcance / Scope Baseline. Véase referencia. 

 

*Línea Base para la  Medición  del  Rendimiento  /  Performance  Measurement  

Baseline.  Un plan aprobado para el trabajo del proyecto contra el que se compara 

la ejecución del proyecto y se miden las desviaciones con el fin de un control de 

gestión. Por lo general, la referencia para la medición del rendimiento incluye los 

parámetros de alcance, cronograma y coste de un proyecto, pero también puede 

incluir parámetros técnicos y de calidad. También conocido como: Línea Base 

para la Medición del Desempeño. 

 

*Matriz de Asignación de Responsabilidades / Responsibility Assignment Matrix 

(RAM). Una estructura que relaciona la estructura de desglose de la organización 

con la estructura de desglose del trabajo para ayudar a garantizar que cada 

componente del alcance del proyecto se asigne a una persona responsable. 

 

*Método del Camino Crítico / Critical Path Method (CPM). Una técnica de análisis 

de la red del cronograma que se usa para determinar el nivel de margen de los 

cronogramas (el nivel de holgura) sobre varios caminos de red lógicos de la red 

del cronograma del proyecto y para determinar la duración total mínima del 

proyecto. Las fechas de inicio y finalización tempranas se calculan mediante un 

recorrido hacia adelante, usando una fecha de inicio especificada. Las fechas de 
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inicio y finalización tardías se calculan mediante un recorrido hacia atrás, a partir 

de una fecha de finalización especificada, que generalmente es la fecha de 

finalización temprana del proyecto determinada durante el cálculo del recorrido 

hacia adelante. También se denomina Método de la Ruta Crítica. 

  

 

*Metodología / Methodology. Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y 

normas utilizado por quienes trabajan en una disciplina. 

 

*Miembros del Equipo / Team Members. Véase miembros del equipo del proyecto. 

 

*Miembros del Equipo del Proyecto / Project Team Members. Las personas que 

dependen, ya sea directa o indirectamente, del director de proyectos, y que son 

responsables de realizar el trabajo del proyecto como parte regular de sus 

obligaciones asignadas. 

 

*Mitigar el riesgo / Risk Mitigation. Una técnica de planificación de la respuesta a 

los riesgos asociada con amenazas que pretende reducir la probabilidad de 

ocurrencia o el impacto de un riesgo por debajo de un umbral aceptable. También 

conocido como: Disminuir el Riesgo o Mitigación del Riesgo. 

 

*Nivelación de Recursos / Resource Leveling. Cualquier forma de análisis de la 

red del cronograma en que las decisiones de planificación (fechas de inicio y de 

finalización) se basan en aspectos relativos a las restricciones de los recursos (por 

ej., disponibilidad de recursos limitados o cambios de difícil gestión en los niveles 

de disponibilidad de recursos). 

 

*Norma / Standard. Un documento establecido por consenso y aprobado por un 

cuerpo reconocido que proporciona, para uso común y repetido, reglas, pautas o 

características para actividades o sus resultados, orientado a lograr el óptimo 

grado de orden en un contexto determinado. También conocido como: Estándar. 

 

*Oficina de Gestión de Proyectos / Project Management Office (PMO). Un cuerpo 

o entidad de la organización que tiene varias responsabilidades asignadas con 

relación a la dirección centralizada y coordinada de aquellos proyectos que se 

encuentran bajo su jurisdicción. Las responsabilidades de una oficina de gestión 

de proyectos pueden variar, desde realizar funciones de soporte para la dirección 

de proyectos hasta ser realmente los responsables de la dirección de un proyecto. 
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También conocido como: Oficina de Administración de Proyectos; Oficina de 

Dirección de Proyectos; Oficina de Gerencia de Proyectos; u Oficina del 

Gerenciamiento de Proyectos. 

 

*Paquete de Planificación / Planning Package. Un componente de la EDT por 

debajo de la cuenta de control con contenido de trabajo conocido pero sin 

actividades del cronograma detalladas. Véase también cuenta de control. También 

conocido como: Paquete de Planeación. 

 

*Paquete de Trabajo / Work Package. Un producto entregable o componente del  

trabajo  del proyecto en el nivel más bajo de cada sector de la estructura de 

desglose del trabajo. El paquete de trabajo incluye las actividades del cronograma 

y los hitos del cronograma requeridos para completar el producto entregable del 

paquete de trabajo o el componente del trabajo del proyecto. 

 

*Patrocinador / Sponsor. La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, 

monetarios o en especie, para el proyecto. También conocido como: Patrocinante. 

 

*Patrocinador del Proyecto / Project Sponsor. Véase patrocinador. También 

conocido Como: 

Patrocinador de Proyecto. 

 

*Plan de Gestión de Calidad / Quality Management Plan. El plan de gestión de 

calidad describe cómo el equipo de dirección del proyecto implementará la política 

de calidad de la organización ejecutante. El plan de gestión de calidad es un 

componente o un plan subsidiario al plan de gestión del proyecto. El plan de 

gestión de calidad puede ser formal o informal, muy detallado o ampliamente 

esbozado, dependiendo de los requisitos del proyecto. También conocido como: 

Plan de Administración de Calidad; Plan de Gerencia de Calidad; o Plan de 

Gerenciamiento de Calidad. 

 

*Plan de Gestión  de  las  Comunicaciones  / Communication  Management  Plan.  

El  documento que describe: las necesidades y expectativas de comunicación 

para el proyecto; cómo y bajo qué formato se comunicará la información; dónde y 

cuándo se realizará cada comunicación; y quién es el responsable de efectuar 

cada tipo de comunicación. Dependiendo de las necesidades de los interesados 

en el proyecto, un plan de gestión de las comunicaciones puede ser formal o 

informal, muy detallado o ampliamente esbozado. El plan de gestión de las 
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comunicaciones es un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto o una 

parte de él. También conocido como: Plan de Administración de las 

Comunicaciones; Plan de Gerencia de Comunicaciones; o Plan de 

Gerenciamiento de las Comunicaciones. 

 

*Plan de Gestión de Personal / Staffing Management Plan. El documento que 

describe cuándo y cómo se cumplirán los requisitos de recursos humanos. Es un 

plan subsidiario del plan de gestión del proyecto o una parte de él. Dependiendo 

de las necesidades del proyecto, el plan de gestión de personal puede ser 

informal y ampliamente esbozado, o formal y muy detallado. La información del 

plan de gestión de personal varía según el área de aplicación y el tamaño del 

proyecto. También conocido como: Plan de Administración de Personal; Plan de 

Gerencia de Personal; o Plan de Gerenciamiento de Personal. 

 

*Plan de Gestión de Riesgos / Risk Management Plan. El documento que describe 

cómo se estructurará y realizará en el proyecto la gestión de riesgos del proyecto. 

Es un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto o una parte de él. 

Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestión de riesgos 

puede ser informal y ampliamente esbozado, o formal y muy detallado. La 

información del plan de gestión de riesgos varía según el área de aplicación y el 

tamaño del proyecto. El plan de gestión de riesgos es diferente del registro de 

riesgos ya que éste contiene la lista de riesgos del proyecto, los resultados del 

análisis de riesgos y las respuestas a los riesgos. También conocido como: Plan 

de Administración de Riesgos; Plan de Gerencia de Riesgos; o Plan de 

Gerenciamiento de Riesgos. 

 

*Planificación de Calidad / Quality Planning. El proceso de identificar qué 

estándares de calidad son relevantes para el proyecto y de determinar cómo 

satisfacerlos. También conocido como: Planeación de Calidad. 

 

*Planificación de la Gestión de Riesgos / Risk Management Planning. El proceso 

de decidir cómo enfrentar, planificar y ejecutar las actividades de gestión de 

riesgos para un proyecto. También conocido como: Planeación de la 

Administración de Riesgos; Planificación de la Administración de Riesgos; 

Planificación de la Gerencia de  Riesgos; o  Planificación del Gerenciamiento de 

Riesgos. 
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*Planificación de la Respuesta a los Riesgos / Risk Response Planning. El 

proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y 

reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. También conocido como: 

Planeación de la Respuesta a los Riesgos. 

 

*Planificación de las Comunicaciones / Communications Planning. El proceso de 

determinar las necesidades con respecto a la información y las comunicaciones 

de los interesados en el proyecto: quiénes son, cuál es su nivel de interés e 

influencia sobre el proyecto, quién necesita qué tipo de información, cuándo la 

necesita y cómo se le entregará. También conocido como: Planeación de las 

Comunicaciones. 

 

*Planificación de los Recursos Humanos / Human Resource Planning. El proceso 

de identificar y documentar los  roles dentro del proyecto, las responsabilidades y 

las relaciones de comunicación, así como de crear el plan de gestión de personal. 

También conocido como: Planeación de los Recursos Humanos. 

 

*Plantilla / Template. Un documento parcialmente completo en un formato 

predefinido, que proporciona una estructura definida para recopilar, organizar y 

presentar información y datos. Las plantillas suelen basarse en documentos 

creados durante proyectos anteriores. Las plantillas pueden reducir el esfuerzo 

necesario para realizar un trabajo y aumentar la consistencia de los resultados. 

 

*Polémica / Issue. Un punto o asunto cuestionado o respecto del cual existe una 

controversia, o que no se ha resuelto y se está analizando, o respecto del cual 

existen posiciones opuestas o desacuerdo. También conocido como: Problema o 

Punto de Atención. 

  

*Portafolio / Portfolio. Un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que  

se  han agrupado para facilitar la gestión eficiente de ese trabajo, a fin de cumplir 

con los objetivos estratégicos de negocio. Los proyectos o programas del 

portafolio no son necesariamente interdependientes o están directamente 

relacionados. 

 

*Práctica / Practice. Un tipo específico de actividad profesional o de gestión que 

contribuye a ejecutar un proceso y que puede utilizar una o más técnicas y 

herramientas. 
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*Presupuesto / Budget. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro 

componente de la estructura de desglose del trabajo u otra actividad del 

cronograma. 

 

*Presupuesto hasta la Conclusión / Budget At Completion (BAC). La suma de 

todos los valores del presupuesto establecidos para el trabajo que se realizará en 

un proyecto, componente de la estructura de desglose del trabajo o actividad del 

cronograma. El valor planificado total para el proyecto. También conocido como: 

Presupuesto a la Terminación; Presupuesto Final; o Presupuesto hasta la 

Terminación. 

 

*Procedimiento / Procedure. Una serie de pasos que se siguen en un orden 

regular definitivo con un propósito. 

 

*Proceso / Process. El conjunto de medidas y actividades interrelacionadas 

realizadas para obtener un conjunto específico de productos, resultados o 

servicios. 

 

*Proceso de Dirección de Proyectos / Project Management Process. Uno  de  los  

44  procesos, propios de la dirección de proyectos que se describe en la Guía del 

PMBOK®. También conocido como: Proceso de Administración de Proyectos; 

Proceso de Gerencia de Proyectos; Proceso de Gestión de Proyectos; o Proceso 

del Gerenciamiento de Proyectos. 

 

*Profesional en la Dirección de Proyectos (PMP®) / Project Management  

Professional (PMP®). Persona certificada como PMP® por el Project Management 

Institute (PMI®). También conocido como: Profesional de la Gerencia de 

Proyectos; Profesional de la Gestión de Proyectos; Profesional en Administración 

de Proyectos; o Profesional en el Gerenciamiento de Proyectos. 

 

*Programa / Program. Un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se realiza 

de manera coordinada para obtener beneficios y control, que no se obtendrían si 

se gestionaran en forma individual. Los programas pueden incluir elementos de 

trabajo relacionados que están fuera del alcance de los proyectos diferenciados 

del programa. 

 

*Proyecciones / Forecasts. Estimaciones o predicciones de condiciones y eventos 

futuros para el proyecto sobre la base de la información y el conocimiento 
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disponible en el momento de realizar la proyección. Las proyecciones se 

actualizan y se emiten nuevamente sobre la base de la información sobre el 

rendimiento del trabajo que se consigue a medida que se ejecuta el proyecto. La 

información se basa en el rendimiento pasado del proyecto y en el rendimiento 

previsto para el futuro, e incluye información que podría ejercer un impacto sobre 

el proyecto en el futuro, tal como estimación a la conclusión y estimación hasta la 

conclusión. También conocido como: Pronósticos. 

 

*Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. 

 

*Registro de Riesgos / Risk Register. El documento que contiene los resultados 

del análisis cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos y planificación de 

la respuesta a los riesgos. El registro de riesgos detalla todos los riesgos 

identificados, incluso la descripción, categoría, causa, probabilidad de  ocurrencia, 

impactos en los  objetivos, respuestas propuestas, responsables y condición 

actual. El registro de riesgos es un componente del plan de gestión del proyecto. 

 

*Requisito / Requirement. Una condición o capacidad que un sistema, producto, 

servicio, resultado o componente debe satisfacer o poseer para cumplir con un 

contrato, norma, especificación u otros documentos formalmente impuestos. Los 

requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y 

documentadas del patrocinador, del cliente y de otros interesados. También 

conocido como: Requerimiento. 

 

*Reserva / Reserve. Provisión de fondos en el plan de gestión del proyecto para 

mitigar riesgos del cronograma y/o costes. Se utiliza a menudo con un modificador 

(por ej., reserva de gestión, reserva para contingencias) con el objetivo de 

proporcionar más detalles sobre qué tipos de riesgos se pretende mitigar. El 

significado específico del término modificado varía por área de aplicación. 

 

*Reserva para Contingencias / Contingency Reserve. La cantidad de fondos, 

presupuesto o tiempo, que supere la estimación, necesarios para reducir el riesgo 

de sobrecostes de los objetivos del proyecto a un nivel aceptable para la 

organización. 

 

*Restricción / Constraint. El estado, la calidad o la sensación de ser restringido a 

un curso de acción o inacción determinado. Una restricción o limitación aplicable, 
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ya sea interna o externa al proyecto, que afectará el rendimiento del proyecto o de 

un proceso. Por ejemplo, una restricción del cronograma consiste en una 

limitación o condicionamiento aplicado sobre el cronograma del proyecto que 

afecta el momento en el que una actividad del cronograma puede programarse y 

que suele presentarse bajo la forma de fechas impuestas fijas. Una restricción en 

el coste es cualquier limitación o condicionamiento aplicado sobre el presupuesto 

del proyecto tales como fondos disponibles a lo largo del tiempo. Una restricción 

de recursos del proyecto es cualquier limitación o condicionamiento aplicado 

sobre el uso de un recurso como, por ejemplo, qué tipo de recursos de habilidades 

o disciplinas hay disponibles, y la cantidad disponible de un recurso determinado 

durante un período específico. 

 

*Riesgo / Risk. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto 

positivo o negativo en los objetivos de un proyecto. Véase también categoría de 

riesgo y estructura de desglose del riesgo. 

 

*Riesgo Residual / Residual Risk. Riesgo que permanece después de haber 

implementado las respuestas a los riesgos. 

 

*Riesgo Secundario / Secondary Risk. Un riesgo que surge como resultado directo 

de la implantación de una respuesta a los riesgos. 

 

*Rol / Role. Una función definida que debe realizar un miembro del equipo del 

proyecto, como evaluar, archivar, inspeccionar o codificar. 

 

*Salida / Output. Un producto, resultado o servicio generado por un proceso. 

Puede ser un dato inicial para un proceso sucesor. También conocido como: 

Resultado. 

 

*Seguimiento / Monitoring. También conocido como: Monitorear o Monitoreo. 

 

*Seguimiento y Control de Riesgos / Risk Monitoring and Control. El proceso de 

realizar el seguimiento de los riesgos identificados, monitorizar los riesgos 

residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos y 

evaluar su efectividad durante todo el ciclo de vida del proyecto. También 

conocido como: Monitoreo y Control de Riesgos. 
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*Sistema de Control de Cambios / Change Control System. Un conjunto de 

procedimientos formalmente documentados que definen cómo se controlarán, 

cambiarán y aprobarán los productos entregables, y cualquier otra documentación 

del proyecto. En la mayoría de las áreas de aplicación, el sistema de control de 

cambios es un subconjunto del sistema de gestión de la configuración. 

 

*Solicitud de Cambio / Change Request. Solicitudes para ampliar o reducir el 

alcance  de  un proyecto, modificar políticas, procesos, planes o procedimientos, 

modificar costes o presupuestos, o revisar cronogramas. Las solicitudes de 

cambio pueden hacerse directa o indirectamente, pueden iniciarse en forma 

externa o interna y pueden tener carácter obligatorio u opcional, ya sea desde el 

punto de vista legal o contractual. Únicamente se procesan las solicitudes de 

cambio formalmente documentadas, y sólo se implementan las solicitudes de 

cambio aprobadas. 

  

*Solicitud de Cambio Aprobada / Approved Change Request. Una solicitud de 

cambio que se ha procesado a través del proceso de control de cambio integrado 

y que ha sido aprobada. Compárese con cambio solicitado. 

 

Sub-proyecto / Sub-project. Una porción más pequeña del proyecto general 

creada al subdividir un proyecto en componentes o partes más fáciles de 

gestionar. Generalmente, los sub-proyectos están representados en una 

estructura de desglose del trabajo. Un sub-proyecto puede ser considerado como 

un proyecto, gestionado como un proyecto y adquirido a un vendedor. Puede ser 

considerado una subred en un diagrama de red del cronograma del proyecto. 

 

*Supervisar / Monitor. Recolectar datos de rendimiento del proyecto con respecto  

a  un  plan, producir medidas de rendimiento, e informar y difundir la información 

sobre el rendimiento. También conocido como: Monitorear. 

 

*Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto / Monitor and Control  Project  

Work.  El proceso de supervisar y controlar los procesos requeridos para iniciar, 

planificar, ejecutar y cerrar un proyecto, a fin de cumplir con los objetivos de 

rendimiento definidos en el plan de gestión del proyecto y el enunciado del 

alcance del proyecto. También conocido como: Monitorear y Controlar el Trabajo 

del Proyecto. 
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*Técnica / Technique. Un procedimiento sistemático definido y utilizado por una 

persona para realizar una actividad para producir un producto o un resultado, o 

prestar un servicio, y que puede emplear una o más herramientas. 

 

*Técnica del Valor Ganado / Earned Value Technique (EVT). Una técnica 

específica para medir el rendimiento del trabajo para un componente de la 

estructura de desglose del trabajo, una cuenta de control o un proyecto. También 

conocido como: Método de Acreditación; Normas de Devengo; o Técnica del Valor 

del Trabajo Realizado. 

 

*Tormenta de Ideas / Brainstorming. Una técnica general de recolección de datos 

y creatividad que puede usarse para identificar riesgos, ideas o soluciones a 

problemas mediante el uso de un grupo de miembros del equipo o expertos en el 

tema. Generalmente, una sesión de tormenta de ideas consiste en registrar las 

opiniones de cada participante para su posterior análisis. También conocido como: 

Lluvia de Ideas. 

 

*Trabajo / Work. Esfuerzo físico o mental, empleo o ejercicio de una habilidad en 

forma sostenida, para superar obstáculos y lograr un objetivo. 

 

*Trabajo del Proyecto / Project Work. Véase trabajo. 

 

*Transferir el Riesgo / Risk Transference. Una técnica de planificación  de  la  

respuesta  a  los riesgos que traslada el impacto de una amenaza a un tercero, 

junto con la responsabilidad de la respuesta. También conocido como: 

Transferencia del Riesgo. 

 

*Triple Restricción / Triple Constraint. Un marco para evaluar demandas 

contrapuestas. La triple restricción suele representarse como un triángulo en el 

cual uno de los lados, o de los vértices, representa uno de los parámetros que 

gestiona el equipo de proyecto. 

 

*Usuario / User. La persona u organización que usará el producto o servicio del 

proyecto. Véase también cliente. 

 

*Valor Ganado / Earned Value (EV). El valor del trabajo completado expresado en 

términos del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad 

del cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. 
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También conocido como: Coste Presupuestado del Trabajo Realizado o Valor 

Devengado. 

 

*Valor Planificado / Planned Value (PV). El presupuesto autorizado asignado al 

trabajo planificado que debe realizarse respecto de una actividad del cronograma 

o componente de la estructura de desglose del trabajo. También conocido como 

Coste Presupuestado del Trabajo Planificado o Valor Planeado. 

 

*Variación / Variance. Una desviación, cambio o divergencia cuantificable de una 

referencia conocida o valor previsto. 

 

*Variación del Coste / Cost Variance (CV). Una medida de rendimiento en función 

de los costes con respecto a un proyecto. Es la diferencia algebraica entre el valor 

ganado (EV) y el coste real (AC). CV = EV menos AC. Un valor positivo indica una 

condición favorable, y un valor negativo indica una condición desfavorable. 

También conocido como: Variación del Costo o Variación en los Costos. 

 

*Variación del Cronograma / Schedule Variance  (SV).  Una  medida  de  

rendimiento  del cronograma en un proyecto. Es una diferencia algebraica entre el 

valor ganado (EV) y el valor planificado (PV). SV = EV menos PV. Véase también 

gestión del valor ganado. También conocido como: Variación en Tiempo. 

 

*Verificación del Alcance / Scope Verification. El proceso de formalizar la 

aceptación de los productos entregables terminados del proyecto. 

  



364 
 

 

 



365 
 

 

  



366 
 

 

 



367 
 

 

  



368 
 

 

 



369 
 

 

  



370 
 

 

  



371 
 

 

  



372 
 

 

 



373 
 

 

  



374 
 

 

  



375 
 

 

  



376 
 

 

  



377 
 

 

  



378 
 

 

  



379 
 

 

 



380 
 

 

  



381 
 

 

  



382 
 

 

  



383 
 

 

  



384 
 

 

  



385 
 

 

  



386 
 

 

  



387 
 

 

 



388 
 

 

  



389 
 

 

  



390 
 

 

  



391 
 

 

  



392 
 

 

  



393 
 

 

  



394 
 

 

  



395 
 

 

  



396 
 

 

  



397 
 

 

 

 



398 
 

 

 
  



399 
 

 

  



400 
 

 

  



401 
 

 

  



402 
 

 

  



403 
 

 

  



404 
 

 

  



405 
 

 

  



406 
 

 

 



407 
 

 

 


