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RESUMEN  

 

El objetivo del presente proyecto fue realizar la implementación de una solución a la 

problemática del proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos 

Médicos mediante la implementación de una aplicación. Dicho proyecto estuvo 

gestionado por el manager del proyecto y gestionado de la mano con el área de 

Mantenimiento. Esta herramienta, ‘MP Software’ permitió la minizacion del tiempo del 

proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Médicos, así como 

también se llevó un control de estos, logrando eliminar el exceso de costos que se tinia 

actualmente en la Clínica, también se llevó un control sobre toda la información referente 

a los equipos que han estado en mantenimiento, mejorando así la documentación y por 

consiguiente, el prestigio de la Clínica y el beneficio a sus pacientes.  

 
En el presente documento presenta las principales características del aplicativo 

implementado, logrando identificar los elementos que lo conforman y como fue la 

posterior implementación y control del mismo en el entorno de la Clínica. El MP es un 

CMMS, de sus siglas en inglés Computerized Maintenance Managment System. El 

objetivo principal del MP es ayudarle a administrar la gestión de mantenimiento de una 

manera eficiente, manteniendo toda la información del departamento de mantenimiento 

documentada y organizada.  

 
La aplicación cuenta con lo siguientes módulos: Catálogo de Equipos, planes, 

mantenimientos próximos, Calendario Detallado, Catálogo de Localizaciones, Ordenes 

de Trabajo. En éste proyecto usamos la metodología SureStep, que es una metodología 

de Microsoft para la implementación de proyectos Microsoft Dynamics CRM como 

ERPs. Abarca 6 fases como lo son: Diagnostico, Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación y Operación. Cuenta con diversos beneficios como lo son: 

aprovechamiento de las mejores prácticas de la industria, Disminución de riesgos 

durante toda la ejecución, mayor productividad, al partir ya de herramientas, prácticas, 

guías y documentos, mayor rentabilidad de proyectos y menos costos para los clientes.  

Se obtienen resultados a la problemática como: Implementación de un Plan de Trabajo 

de Mantenimiento, contar con eficiente información de calidad sobre el avance de 

mantenimiento realizado al Equipo Médico y un cronograma de evaluación para saber 

la próxima fecha al personal de mantenimiento, minimización de costos para la gestión 

de la Clínica. 

 

Palabras Claves: MP Software, Metodología SureStep, Clínica Señor de Luren de Ica. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the project was to carry out the implementation of a solution to the 

problem of the Preventive and Correctional Maintenance of Medical Equipment by 

implementing an application. This project was managed by the project manager and 

managed hand in hand with the Maintenance area. This tool, 'MP Software' allows the 

optimization of the time of the process of Preventive and Corrective Maintenance of the 

Medical Equipment, as well as it can also be controlled with these, managing to eliminate 

the excess of costs that is now used in the Clinic. We keep a check on all the information 

regarding the equipment that has been in maintenance, thus improving the 

documentation and therefore, the prestige of the Clinic and the benefit of their patients. 

 

In the present document, it presents the main characteristics of the implemented 

application, managing to identify the elements that make up and how was the 

subsequent implementation and control of it in the Clinic environment. The MP is a 

CMMS, Computerized Maintenance Managment System. The main objective of the MP 

is to maintain the maintenance management in an efficient way, keep all the 

maintenance department information documented and organized. 

 

The application has the following modules: Equipment Catalog, plans, next maintenance, 

Detailed Calendar, Catalog of Locations, Work Orders. In this project the SureStep 

methodology is used, which is a Microsoft methodology for the implementation of 

Microsoft Dynamics CRM projects as ERP. It covers 6 phases as a child: Diagnosis, 

Analysis, Design, Development, Implementation and Operation. Benefits of the industry, 

Reduced risks throughout the execution, Higher productivity, tools, practices, guides and 

documents, greater profitability of projects and lower costs for customers. Results are 

obtained as the solution: Implementation of a maintenance work plan, having efficient 

information on the maintenance progress made to the Medical Team and an evaluation 

schedule to know the next date to the maintenance personnel, minimizing costs for the 

management of the Clinic. 

 

Key words: MP Software, SureStep Methodology, Señor de Luren Clinic of Ica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La información es un recurso necesario e importante que se genera gracias al uso de 

los sistemas de información, a través de una gestión adecuada de cada uno de los 

procesos de la empresa. La información es la parte vital y fundamental de toda empresa 

y es esta la que le provee un alto nivel de competitividad frente a su competencia. De 

esta forma, contribuyen en la administración y gerencia de empresas, es por ello 

recomendable que los profesionales de administración deben de conocer y dominar el 

tema de sistemas de información. Actualmente, las empresas que abarcan el rubro de 

la salud no son ajenas a estos impactos tecnológicos, por eso buscan no solo almacenar 

información, sino también, utilizarla en beneficio para la correcta toma de decisiones. 

 

La presente tesis cuyo nombre es “Implementación del Aplicativo ‘MP SOFTWARE’ para 

el Fortalecimiento del proceso de Mantenimiento de Equipos Médicos en la Clínica 

Señor de Luren de Ica”, la cual busca de crear una ventaja competitiva para la empresa 

empleando nuevas tecnologías. El presente trabajo plantea toda la información 

relacionada con dicha herramienta y todo lo que se ha tenido en cuenta para llevar a 

cabo la realización de esta Implantación del aplicativo MP SOFTWARE que permite 

brindar la información del proceso de Mantenimiento de Equipos Médicos de la Clínica 

Señor de Luren.  

 

El desarrollo del proyecto se compone de siete capítulos: 

El primer capítulo trata de un estudio sobre el análisis de la organización explicando la 

problemática que existe en ellos en el proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

de Equipos Médicos.  

En el segundo capítulo se presentan Marco teórico del negocio y del proyecto análisis 

de gestión del proyecto.  
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En el tercer capítulo se lleva acabo con el inicio y planificación del proyecto desde la 

iniciación hasta las interesadas del proyecto. se presentan los conceptos que se deben 

tener en consideración para la realización del diseño y, además, se analizan diferentes 

criterios para la elección de los elementos que conforman el sistema entre los diferentes 

formatos y parámetros relacionados. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la ejecución, seguimiento y control del proyecto 

desarrollando los diversos formatos como cronogramas, cuadro de costo solicitud 

cambio entre otros.  

En el quinto capítulo se llevó acabo del cierre del proyecto con la aceptación de los 

entregables por parte del Sponsor dando como aprobado el proyecto.  

En el sexto capítulo se evaluaron los resultados esperados con la ejecución del proyecto 

con el fin de medir y concluir la efectividad del proyecto.  

En el séptimo capítulo y último se desarrolla las conclusiones y recomendaciones de 

parte del equipo del proyecto. Finalmente, se muestran pruebas realizadas la simulación 

del sistema propuesto. 
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1.1. Datos generales de la Institución: 

 

1.1.1. Nombre de la Institución 

     

  Clínica Señor de Luren S.A.C. 

 

1.1.2. Rubro o giro del Negocio 

 

Servicios de salud. 

 

1.1.3. Breve Historia 

 

La Clínica Señor de Luren S.A.C., fue creada en el año 2010 por la 

necesidad que tenían los asegurados de Essalud – Ica, para practicarse 

exámenes médicos pertinentes y que muchas veces tenían que viajar a 

la ciudad de Lima, por la razón de que Essalud - Ica no contaba con 

equipos médicos para diagnosticar y realizar el tratamiento 

correspondiente, y gracias al compromiso y la capacidad del grupo de 

profesionales, médicos,  enfermeras y personal asistencial de Ica tuvieron 

la iniciativa de crear esta empresa con la capacidad instalada para 

atender las necesidades de los pacientes de la Región. La clínica ha 

remodelado sus instalaciones en el año 2012, habiendo adquirido 

modernos equipos para el Centro Quirúrgico, la ampliación de capacidad 

de Hospitalización y el Centro Obstétrico, con ayuda de equipos de 

diagnóstico, que permite mejorar los servicios. 

 

GRÁFICO N° 01  

CLINICA SEÑOR DE LUREN  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GOOGLE MAPS STREET VIEW (2016) 
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1.1.4. Organigrama Actual 
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1.1.5. Descripción de las Áreas Funcionales 

 

Área de Dirección: Es el área la cual es considerada la cabeza de la 

clínica. La cual lleva el control de la clínica, la cual establece los objetivos 

y se dirige hacia ellos. Está relacionada con el resto de áreas funcionales, 

ya que es quien controla todas las áreas de trabajo que se encuentran en 

la clínica. 

 

Área de Administración: Relacionada con el funcionamiento de la 

clínica. Es la operación de negocio en sentido general, desde 

contrataciones, pagos a personal. Está relacionada con otras áreas como 

secretaria, área de contabilidad, área de logística y recursos humanos. 

 

Consulta Externa: Es el departamento en el cual se imparte atención 

médica a los enfermos no internados y cuyo padecimiento les permite 

acudir a la clínica. Esta consiste en el interrogatorio y examen que 

conducen al diagnóstico y a la prescripción de un tratamiento. 

 

Tópico: Es el departamento en la cual se imparte atención médica a los 

enfermos que llegan con un malestar, para eso el departamento hace lo 

siguiente: triaje, curaciones, vacunas, nebulización y control de signos 

vitales.  

 

Emergencia: Es el departamento donde se brinda atención a los 

pacientes según el rol de emergencia y/o criterio del personal médico. 

 

Servicio Quirúrgico Medico: Es el departamento encargado de brindar 

atención especializada a los pacientes pediátricos que requieran 

procedimientos quirúrgicos de especialidades quirúrgicas para su 

recuperación rehabilitación. 

 

Servicio de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento: Es el departamento 

encargado de brindar atención integra, estudiando los factores sociales 

que favorecen y/o interfieren en la salud del paciente, diagnóstico y 

tratamiento psicológicos mismos, en la salud nutricional al paciente, 

suministro eficiente y adecuado de los medicamentos y productos, 

destinados a la recuperación médica, así como de rehabilitación de su 

salud. 
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1.1.6. Descripción general del Proceso de negocio del Área de 

Mantenimiento 

 

El Proceso de Negocio de la Unidad de Mantenimiento de Equipos 

Médicos inicia cuando algún personal de la clínica Señor de Luren 

solicita que el equipo médico necesita mantenimiento, por lo cual el 

coordinador del mantenimiento realiza la orden de trabajo con actividades 

a ejecutar, al mismo tiempo si el mantenimiento requiere material, 

prepara requerimiento de materiales necesario para que se utilicen y a su 

vez supervisa el trabajo, luego que el coordinador a echo todas estas 

actividades el personal de mantenimiento realiza el trabajo 

encomendado, al terminar el trabajo el personal informa al coordinador 

sobre el mantenimiento realizado, finalmente el coordinador y ejecutores 

del mantenimiento, van a inspeccionar el trabajo terminado por parte del 

personal encargado y a su vez completan la orden del trabajo por 

consiguiente cierran la esta orden y registran los datos en historias de 

equipos médicos. (Ver Anexo General N° 01) 

 

1.2. Fines de la Organización: 

 

1.2.1. Visión 

 

“Ser una clínica líder en la prestación de servicios de salud integral, 

preferida por nuestra atención de calidad y calidez”1 

 

1.2.2. Misión 

 

"Cuidar de la salud de las personas con dedicación, cariño, eficiencia y 

pasión, mediante la prevención de enfermedades; contribuyendo a su 

recuperación y rehabilitación para lograr su bienestar y mejorar su calidad 

de vida."2 

 

1.2.3. Valores 

 

A. Respeto a la vida y a la dignidad humana, como valor supremo. 

                                                             
1 “Visión de la Clínica Señor de Luren”. Disponible en: https://clinicaluren.com.pe  
2 “Misión de la Clínica Señor de Luren”. Disponible en: https://clinicaluren.com.pe 

https://clinicaluren.com.pe/
https://clinicaluren.com.pe/
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B. La ética y la honestidad como elementos esenciales en nuestra 

organización. 

 

C. El trabajo en equipo, fundamental en el respeto, reconocimiento y 

aprecio de nuestro quehacer. 

 

D. La calidez y confiabilidad como principales componentes de nuestra 

vocación de servicio. 

 

1.2.4. Objetivos estratégicos 

 

A. Aumentar la cobertura de atención en los servicios de salud. 

 

B. Sistematizar e integrar los procesos administrativos, operativos y de 

apoyo. 

 

C. Establecer un crecimiento financiero sostenible para cada una de las 

unidades de servicio. 

 

D. Mejorar la productividad y eficiencia en todos los procesos. 

 

E. Evaluar periódicamente la oportunidad y excelencia en la prestación 

de los servicios. 

 

1.2.5. Unidades estratégicas del negocio 

 

A. Área de Administración: 

Se encarga de la gestión de la empresa teniendo a su cargo otras 

áreas como: 

 

a. Área de archivo: es una de las áreas más importantes de la 

clínica ya que se encarga de: Crear Historial Clínico y Gestionar 

las Historias Clínicas. 

 

b. Caja: es una de las áreas de la clínica que se encarga de Cobrar 

para la consulta y la cual le permite al paciente sacar su historia 

clínica para la consulta. 
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B. Área de Emergencias: 

 

Es un área muy fundamental ya que da atención a los pacientes de 

acuerdo a un rol de criterio del médico. 

 

C. Área de Consulta Externa: 

Es un área muy importante ya que se encarga de impartir la atención 

médica de los pacientes no internados y la cual permite acudir a la 

clínica. 

 

D. Área de Limpieza  

 

Es un área muy fundamental para la clínica, ya que esta se encarga 

de todo lo que es el aseo de la clínica, ya que las políticas lo requieren 

en cualquier centro de salud. 

 

E. Área de Mantenimiento 

 

Es un área muy importante para la clínica, ya que esta se encarga 

sobre lo que es el mantenimiento de equipos médicos de la clínica. 

 

1.3. Análisis Externo 

 

1.3.1. Análisis del entorno general 

 

El departamento de Ica está ubicado en la costa sur central del litoral 

peruano, limita por norte con la capital Lima, por el sur con el 

departamento de Arequipa, por el este con los departamentos de 

Ayacucho y Huancavelica y por el oeste con el Océano Pacifico. La región 

de Ica políticamente está constituida por 5 provincias y 43 distritos 

existentes en el departamento. 

 

A. Factores Económicos 

 

El Producto Bruto Interno (PBI) es importante señalar el noble 

crecimiento que ha tenido durante estos últimos años, donde está 

ubicada geográficamente la empresa, se podrá observar que el 
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departamento de Ica tiene un total del 7.9%. Así mismo se puede 

observar el PBI de los demás departamentos donde se podrán en 

cuenta para posteriores consultas. 

 

GRÁFICO N° 03 

PRODUCTO BRUTO INTERNO, SEGÚN DEPARTAMENTO:  

2014  

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) 

 

Observando en el gráfico N°03 se puede concluir que es muy 

favorable para la empresa en el ámbito económico ya que se puede 

ver que hay un gran crecimiento tanto como en la población y el PBI. 

 

B. Factores Tecnológicos 

 

Es muy esencial saber de cuanto debemos de tener acceso a las 

tecnologías de información y comunicaciones ya que en la actualidad 

la tecnología va innovándose a pasos agigantados, esto modifica las 

necesidades de la empresa y por ende a sus clientes. Lo cual la 

empresa debe mantenerse en constante innovación en la tecnologías 

y técnicas por lo cual nos permita competir con otras entidades y 

alcanzar nuestras metas estratégicas para que las nuevas 

tecnologías más oportunidades y beneficios para la empresa. 
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De todas las tecnologías de información y comunicación, la telefonía 

móvil es la única que tiene mayor grado de acceso en los hogares del 

país, presentado constante crecimiento. Por ello se muestra el 

resultado expresado en porcentaje. 

 

GRÁFICO N° 04 

HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS Y BIENES DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – TIC, 

SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO: 2001 - 2014 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) 

Se puede observar en el gráfico N°04 que en el departamento de Ica 

los hogares que tienen acceso a servicios y bienes de TIC en el 2014 

tiene un total de 25.2%, a diferencia del año 2001 que tiene un total 

de 0.1%. Esto significa que durante los últimos años ha estado en 

constante crecimiento el uso de las TICs. 

 

C. Factores Políticos 

 

El Perú se encuentra desarrollando nuevas reformas que están 

modificando el sistema de salud, especialmente se destaca el 

aseguramiento universal y la descentralización de las funciones en 

materia de salud desde el nivel central departamental. Lo que este 

nuevo escenario genera necesidades de información para lo que es 

la toma de decisiones y por lo cual necesita búsqueda de evidencias 

y la gestión del conocimiento para diseñar nuevas intervenciones, 
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para hacer más efectiva y eficientes las intervenciones y evaluar los 

cambios que se producen en la salud y bienestar. 

“La organización Panamericana de Salud (OPS), en su documento 

política de investigación en salud como aquellos constituidos por los 

individuos e instituciones que rigen, administran, coordinan, 

requieren, crean, promover, restablecer, mejorar o mantener el 

estado de salud y desarrollar de una población. Un SNIS nace de la 

intersección de dos grandes sistemas, el sistema de salud y el 

sistema de investigación, con la finalidad de generar y aplicar el 

conocimiento para mejorar la salud de las poblaciones.”3 

 

D. Factores Sociales 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que 

en el año 2014, la pobreza se estima en 6.7 %. En el año 2014, el 

ingreso promedio per cápita mensual de los más pobres aumentó en 

2,2%. El incremento del ingreso de los más pobres se explica por las 

mayores transferencias corrientes que crecieron en 4,2%, 

especialmente, en lo que respecta a las transferencias monetarias 

(JUNTOS, Pensión 65, BONO GAS y Beca 18). Asimismo, el mayor 

incremento de ingresos se dio en el primer quintil o de mayor pobreza 

(4,2%) y los gastos de este grupo poblacional se incrementaron en 

2,3%. 

 

Este factor puede influir a la Clínica del punto que la pobreza afecta 

al cliente que al verse restringido económicamente no puede optar a 

su atención. En este sentido la empresa, contribuye al desarrollo del 

distrito generando puestos de trabajo. 

 

Un factor social que recientemente se está dando es la construcción 

del aeropuerto de la ciudad de Pisco lo cual traerá personas de otros 

países y ciudades lo cual es una gran oportunidad para la empresa. 

 

Se puede observar en el Gráfico N°05 que en el departamento de Ica 

la población con al menos una necesidad básica insatisfecha en el 

2014 tiene un total de 10.5%, a diferencia del año 2007 que tiene un 

                                                             
3 “Servicio de Salud”. Disponible en: http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/2/793/agendas-de-
investigacion-en-salud/jer.793  

http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/2/793/agendas-de-investigacion-en-salud/jer.793
http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/2/793/agendas-de-investigacion-en-salud/jer.793
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total de 22.5%. Esto significa que durante los últimos años ha estado 

bajando la necesidad básica insatisfecha, y esto es muy bueno para 

el desarrollo del departamento. 

 

GRÁFICO N° 05 

POBLACIÓN CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA 

INSATISFECHA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007 - 2014 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) 

 

E. Factores Demográficos 

 

La Clínica Señor de Luren está ubicada en la cuadra 5 de la Av. San 

Martin 536 de la ciudad de Ica, Teléfono: (056) – 216166. 

 

GRÁFICO N° 06 

UBICACIÓN DE LA CLÍNICA SEÑOR DE LUREN 

 

FUENTE: GOOGLE MAPS (2016) 
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Dentro de lo que son los factores demográficos está incluido el 

número de población total estimada, lo cual en estos últimos años han 

ido en gran crecimiento de una forma muy notable de acuerdo a la 

cantidad estimada de poblaciones. 

 

GRÁFICO N° 07 

DEPARTAMENTO ICA: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA,  

2010 – 2015 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) 

 

Así mismo se puede observar también la cantidad de población que 

tiene cada departamento del país donde se pondrán en cuenta para 

posteriores consultas. 

 

Se puede observar en el gráfico N°07 que durante los últimos años 

que la población ha sido censada, esto ha ido creciendo. En el año 

2015 se observa que la población en el departamento de Ica tiene un 

total de 787 170 habitantes, a diferencia del año 2010 que tiene un 

total de 747 338 habitantes.  

 

Se puede observar en el gráfico N°08 que la población en el año 2015 

la provincia de Ica tiene 362 693 habitantes por lo cual se puede 

observar que ha ido creciendo al igual de las otras provincias del 

departamento de Ica como: Chincha que ocupa el segundo lugar con 

una población de 217 683 habitantes, por lo cual le sigue en el tercer 

lugar la provincia de Pisco con 135 735 habitantes, en cuarto lugar se 
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ubica la provincia de Nazca con 58 780 habitantes y finalmente en el 

quinto lugar la provincia de Palpa con 12 279 habitantes.  

 

Por lo tanto El departamento de Ica tiene un total de 787 170 

habitantes hasta el año 2015. 

  

GRÁFICO N° 08 

DEPARTAMENTO ICA: POBLACIÓN, SUPERFICIE, DENSIDAD 

POBLACIONAL Y ALTITUD, SEGÚN PROVINCIA 2015 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

 

GRÁFICO N° 09 

DEPARTAMENTO ICA: GRÁFICOS DE POBLACIÓN, 

SUPERFICIE, DENSIDAD Y ALTITUD POBLACIONAL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI)  

PROVINCIA
POBLACIÓN 

2015
SUPERFICIE (km)

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

(hab / km)

ALTITUD 

(msnm) a/

TOTAL 787,170 21,327.83 36.91

ICA 362,693 7,894.05 45.95 406

CHINCHA 217,683 2,987.35 72.87 97

NAZCA 58,780 5,234.08 11.23 588

PALPA 12,279 1,232.88 9.96 347

PISCO 135,735 3,957.15 34.3 17
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Debido al crecimiento de la población en el departamento de Ica, El 

número de puestos y centros de salud han ido incrementando tanto 

como Hospitales, Clínicas y Policlínicos.  

 

1.3.2. Análisis del entorno competitivo 

 

A. Principales Competencias: 

 

o Clínica Tataje S.A.C. 

o Clínica Señor de Luren S.A.C. 

o Clínica San Vicente S.A.C. 

o Centro Clínico SANNA   

o Clínica San Martín S.A.C. 

 

Como se puede observar la Clínica Señor de Luren S.A.C. se ubica 

en el segundo lugar de forma completa que incluye la fidelidad de los 

pacientes y las nuevas tecnologías que se utilizan. 

 

La Clínica Tataje S.A.C. se encuentra en el primer lugar porque 

cuenta con tecnologías de punta tanto en el personal de salud como 

tecnologías que ayudan al proceso rápido de registro y atención de 

paciente. A continuación, se analizará el entorno competitivo a través 

del análisis de las cinco fuerzas de Porter el cual nos podrá mostrar 

el grado de rentabilidad que tendrá la Clínica Señor de Luren. 

 

GRÁFICO N° 10 

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

FUENTE: INEI – ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 
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B. Análisis de competencia horizontal 

 

o Rivalidades entre competidores actuales 

 

 La concentración entre empresas. 

 

Al Realizar un análisis de concentración entre Clínicas se 

pudo concluir que en la actualidad en la ciudad de Ica hay 5 

Clínicas incluida la Clínica Señor de Luren. 

 

Por consiguiente, se puede considerar a las 4 Clínicas 

restantes como nuestros competidores al presente día las 

cuales son: 

     

Clínica Tataje S.A.C., Clínica Señor de Luren S.A.C.,       

Clínica San Vicente S.A.C., Centro Clínico SANNA, Clínica 

San Martín S.A.C. 

 

 Diversidad de los competidores 

 

Las enfermedades en los pacientes y accidentes que tienen 

hacen que ellos mismos requieran de ayuda profesional para 

el cuidado de su salud. 

 

Esto hace que la existencia por parte de los pacientes 

aumente requiriendo una atención médica capacitada. Esto 

hace que surjan nuevas Clínicas con el objetivo de brindar 

estos servicios. 

 

 Los Costos 

 

En base a los costos fijos de la Clínica se puede determinar 

que es relativamente no tan costoso con relación a los 

servicios y/o productos médicos que se ofrece y por ende no 

es necesario tener una cifra de negocio elevada para ser una 

institución competitiva. 
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 Las Barreras de Salida 

 

Lo consideramos como los obstáculos que impiden o dificultan 

a una organización o empresa la salida al mercado donde 

quiere operar. 

 

En cuanto a las barreras de salida la Clínica Señor de Luren, 

se pueden considerar barreras emocionales que suponen una 

resistencia emocional por parte de la directiva que esta 

económicamente justificada y que no se quiere llevar a cabo 

por lealtad a los empleados, por temor a la pérdida de 

prestigio. 

 

o Poder de negociación de los Pacientes 

 

El Poder de negociación principal de los pacientes en este sector 

es el mejorar el tiempo de atención. 

 

o Poder de negocio con los proveedores 

 

Los proveedores de materiales tales como medicamentos, 

vacunas, etc.; representan un gran poder de negociación frente a 

las empresas de este sector. 

 

C. Análisis de la competencia vertical 

 

o La existencia de productos sustitutos: 

 

Los bienes, productos o servicios sustitutos son lo que realizan la 

misma función que el servicio en estudio. En este caso los 

servicios sustitos de nuestra Clínica, serían los Hospitales y 

Policlínicos que brinden un servicio de calidad. 

 

Otras Clínicas: Se tienen en consideración como servicio 

sustituto esto debido a que en la actualidad surgen nuevas 

propuestas referente a la atención al cliente, menores costos, 

mejor ambiente laboral, etc. 
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o La amenaza de competidores potenciales: 

 

En el sector de la Clínica encontramos las siguientes barreras de 

entrada lo cual dificulta el incremento de nuevos competidores: 

 

 El equipo médico adecuado para llevar a cabo las actividades 

de atención. 

 El costo e inversiones iniciales. 

 Ubicación del local adecuado para la atención. 

 

1.3.3. Análisis de la posición competitiva – Factores claves de éxito 

 

GRÁFICO N°11 

ATENCIÓN MÉDICA DIARIA 

 

 

 

Observamos que la Clínica Señor de Luren, actualmente está en un 

segundo puesto teniendo como competidor superior a la Clínica Tataje, 

lo que realizamos este proyecto de investigación para brindarle un 

servicio que ayude a la empresa a superar a sus competidores. 

 

Los factores críticos de éxito de nuestra Clínica los cuales han ayudado 

a que este en un segundo lugar con sus pocos años de funcionamiento 

en comparación con sus competidores son los siguientes: 
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A. Gestión Económica 

 

o Pacientes con capacidad de pago. 

o Recuperación de costos a terceros pagadores. 

 

B. Gestión de Pacientes 

 

o Satisfacción de los pacientes. 

o Fidelidad de los pacientes. 

 

C. Gestión de Recursos Humanos 

 

o Capacitación al Personal en el uso de la tecnología. 

o Grado de aportación del Personal. 

o Lograr los Objetivos de la Clínica. 

 

1.4. Análisis Interno 

 

1.4.1. Recursos y capacidades 

 

A. Recursos tangibles 

 

o Recursos Financieros: 

 

Luego de realizar un arduo análisis del balance general de la 

Clínica Señor de Luren cuentan con recursos muy estables (Por 

motivos de las políticas de la clínica no se puede mostrar la cifra 

exacta), cuenta con el apoyo de varios proveedores quienes la 

suministran. 

 

Además la Clínica Señor de Luren cuenta con una distribuidora 

en la cual pueden dar en alquiler algunos equipos tecnológicos de 

salud. 
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o Recursos Físicos: 

 

La Clínica Señor de Luren cuenta también con recursos físicos 

como: 

 

 Local Propio. 

 Ambulancias. 

 Inmobiliario. 

 Televisores. 

 Computadoras. 

 Tubos de Rayos X. 

 Camillas de examen. 

 Controladores de comando. 

 Espirómetros. 

 Estetoscopios. 

 Desfibriladores. 

 

B. Recursos intangibles 

 

o Recursos Humanos: 

 

 Personal Especializado en las diferentes áreas médicas. 

 Personal Capacitado en las nuevas tecnologías. 

 

o Recursos no Humanos: 

 

 Tecnología: 

 

 El uso de los teléfonos y equipos celulares. 

 El uso de Software de la Clínica. 

 

 Organizativo: 

 

 Clínica bien constituida. 

 Clínica Confiable. 

 Clínica de larga trayectoria. 
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C. Capacidades organizativas 

 

Son una fuerza que le permite competir y que le da una ventaja muy 

competitiva, siempre y cuando sean muy difíciles de imitar, de cómo 

aprovechar, con su estrategia las oportunidades que se le pueden 

presentar en el entorno. 

 

o Capacidad: 

 

 Autoridad y Liderazgo. 

 Reclutamiento, Selección y Capacitación del Personal 

Humano en la Clínica Señor de Luren. 

 Conocimiento primordial de los Objetivos Generales y 

Específicos. 

 Conocimiento sobre la Misión y Visión de la Clínica. 

 Habilidad del Medico al momento de atender al paciente de 

forma rápida y fiable brindándole la seguridad al momento de 

ponerse en sus manos. 

 

o Recurso: 

 

 Seguimiento riguroso de las políticas de la Clínica. 

 Afiliación con universidades, para que de ese modo recluten 

personas altamente capacitadas en el rubro. 

 

o Propuesta de Valor: 

 

 Buena atención a los pacientes. 

 Rapidez en la atención a los pacientes 

 Disminución de cuello de botella debido a la cantidad de 

pacientes que existen. 

 

D. Análisis de recursos y capacidades 

 

El análisis de recursos y capacidades pretende identificar las 

potencialidades de la organización y, sobre todo, aquellos factores 

que nos diferencian del resto y pueden proporcionar lo que se 

denomina una “ventaja competitiva”. Se entiende por ventaja 
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competitiva “las características o atributos poseídos por un producto 

o marca que le confieren una cierta superioridad sobre los 

competidores inmediatos”. 

 

La Clínica Señor de Luren cuenta con diversos recursos y 

capacidades la cual la distingue de otros centros de salud privadas, 

lo cual se encuentra en el puesto 2° de los centros de salud de toda 

la provincia de Ica debido a lo siguiente: 

 

o La ubicación geográfica de la clínica. 

o Cuenta con una amplia línea de equipos tecnológicos. 

o Precio estable para toda persona de cualquier etnia 

o Buena infraestructura. 

o Diagnóstico clínico y diferencial. 

 

1.4.2. Análisis de la cadena de valor 

 

A continuación se dará paso a la explicación de las actividades primarias 

y las de apoyo, de la cadena de valor generando valor al cliente final. 

 

GRÁFICO N°12 

ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR DE LA CLÍNICA SEÑOR DE 

LUREN 
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A. Actividades primarias 

 

o Logística Interna 

 

La logística Interna son las actividades asociadas con recibo, 

almacenamiento y diseminación de insumos de los medicamentos 

o productos para ventas, como manejo de materiales, 

almacenamiento, control de inventarios, programación de 

vehículos, retorno a los proveedores y atención medica las 24hrs 

del día para el buen funcionamiento de la clínica. 

 

o Proceso de Servicio 

 

Permite el desarrollo del proceso de tratamiento médico de los 

pacientes para que estos se sientan seguros de la calidad de 

servicios que brinda la Clínica, por lo cual cuando un paciente está 

internado, en su habitación hay un buen ambiente como por 

ejemplo que siempre la habitación para limpieza, tiene televisores, 

entre otros para que el paciente se sienta a gusto. 

 

o Ventas 

 

Son las actividades asociadas con lo cual se proporcionan en un 

medio por el cual los pacientes puedan comprar o adquirir los 

medicamentos e inducirlos a hacerlo, como promociones, precios 

y ofertas.  

 

o Servicio Post-Venta 

 

 Asociado con la prestación de servicios para realizar o 

mantener el valor del producto y/o servicio para que los 

pacientes se sienta a gusto venir a la Clínica. 
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B. Actividades de apoyo 

 

o Infraestructura de la Clínica 

 

 Un alto compromiso con lo que es la ética profesional. 

 Bunas capacidades de control de los directivos. 

 Buen manejo y control de los recursos financieros. 

  

o Gestión de recursos humanos 

 

 Relaciones laborales no conflictivas. 

 Capacitaciones muy buenas. 

 Buena relación con el trabajo en equipo y cooperativas. 

 

o Sistema Virtual 

 

 Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Clínica 

mediante la implementación de este proyecto las cuales se 

podrán aplicar mediante páginas web y estas se puedan ver 

mediante laptops y teléfono celulares. 

 

o Servicios Generales 

 

 Tratamiento de los pacientes, para lo cual se requiere de 

abastecimiento de medicamentos, que los proveedores 

entregan a la clínica.  

 

1.5. Análisis Estratégico 

 

1.5.1. Análisis FODA 

 

A. Fortalezas 

 

1. El personal médico es seleccionado muy rigurosamente debido 

de cumplir con varios aspectos fundamentales. 

2. Compromiso del personal médico con su servicio. 

3. Atención amable y buen trato a los pacientes. 

4. Profesionales Calificados. 
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5. Infraestructura ubicada en un lugar de fácil acceso. 

6. Capacitación continua mediante seminarios y jornadas. 

 

B. Oportunidades 

 

1. El precio elevado de las Clínicas. 

2. Aumento de la demanda del servicio. 

3. Los nuevos avances Tecnológicos. 

4. Aprovechar la ineficiente atención que realiza la competencia. 

5. Los personales médicos de la competencia no son 

especializados. 

 

C. Debilidades 

 

1. La demanda de los pacientes es muy elevada, llevaría a la 

ocupación total del espacio en atención al público. 

2. No contar con una gran cantidad de personal médico, lo cual 

pueda ofrecer servicios rápidos en el caso que haya un gran 

número de pacientes. 

3. Falta de infocultura entre el personal de la Clínica. 

4. No cuenta con un Marketing publicitario adecuado para darse a 

conocer a la población. 

 

D. Amenazas 

 

1. El amento elevado de Pacientes. 

2. Nuevos competidores. 

3. La nueva aparición de enfermedades. 

4. Presencia de pandillaje o delincuencia. 

5. Resistencia a ingresar a un nuevo paradigma. 

6. Bajo ingreso de pacientes al centro de salud. 
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1.5.2. Matriz FODA 

 

TABLA N° 01 

MATRIZ FODA 
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1.6. Descripción de la Problemática del Proceso de Mantenimiento de Equipos 

Médicos 

 

En la Clínica Señor de Luren existe una Área de mantenimiento la cual se 

encarga de brindar mantenimiento al Equipamiento Médico de la Clínica, esta 

área está conformada por cuatro personas, dentro de sus actividades diarias 

podemos apreciar que estos trabajadores realizan actividades no relacionadas 

con su trabajo, porque no cuentan con un adecuado plan de mantenimiento, por 

la cual realizan algún mantenimiento cuando reciben llamadas de las oficinas 

de la Clínica, indicándole que el Equipo Médico está fallando, el coordinador del 

área envía al personal para que realice el servicio, de ahí el empleado asignado 

se acerca a la oficina donde se encuentra el Equipo Médico y le realiza el 

mantenimiento, en algunos casos el mantenimiento no requiere de mucho 

tiempo, por otra parte hay Equipos Médicos que demandan más tiempo  por 

motivos de que necesitan ponerle algún repuesto, por lo cual el empleado en 

este caso informa al coordinador del Área que el equipo necesita algún 

repuesto, el mantenimiento en estos casos se queda en espera hasta que el 

repuesto llegue, para estos casos el coordinador del Área tiene que solicitar el 

alquiler de Equipo Médico para que la atención al paciente no se detenga, esto 

genera un gasto para la clínica, el equipo alquilado estará hasta que el 

mantenimiento del Equipo de la clínica termine, finalmente el coordinador del 

área puede cerrar la Orden de Trabajo y así poder registrar los datos en el 

Historial de Equipos Médicos. 

 

1.6.1. Problemática:  

 

1. Interrupción en la atención a los pacientes. 

2. Los costos de mantenimiento son muy altos. 

3. Falta de un Plan de Trabajo del mantenimiento. 

4. Inexistencia de Repuestos Necesarios en el Área de 

Mantenimiento. 

5. Inadecuada gestión del mantenimiento de Equipos Médicos. 

 

Esta problemática la puede Observar de forma gráfica con el diagrama 

de Ishikawa. (Ver Anexo General N°02) 
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1.6.2. Objetivos 

 

A. Objetivo General 

 

 Gestionar el proceso de Mantenimiento de Equipos Médicos 

de la Clínica Señor de Luren de Ica, mediante el aplicativo 

“MP SOFTWARE” para el seguimiento, control y soporte 

técnico. 

 

B. Objetivos Específicos 

 

1. Establecer el sistema “MP SOFTWARE” para la 

administración del mantenimiento. 

2. Brindar una eficiente información de calidad sobre el avance 

de mantenimiento que se está realizando al Equipo Clínico. 

3. Establecer programas de capacitación para mejorar los 

conocimientos y destreza de los operadores y personal de 

mantenimiento. 

4. Definir órdenes de Trabajo para cada empleado para el 

proceso de mantenimiento. 
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1.7. Resultados Esperados 

 

TABLA N° 02 

CUADRO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

´ 
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MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO 
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2.1. Marco Teórico del Negocio 

 

2.1.1. Mantenimiento 

 

“El mantenimiento acompaña el desarrollo Técnico-Industrial de la 

humanidad. Al final del siglo XIX, con la mecanización de las industrias, 

surgió la necesidad de la primera reparación. 

Hasta 1914, el mantenimiento tenía importancia secundaria y era 

ejecutado por el mismo personal de operación o producción.  

Con el advenimiento de la primera guerra mundial y la implantación de la 

producción en serie, el mantenimiento fue instituida por la compañía 

Ford-Motor Company, fabricante de vehículos; las fábricas pasaron a 

establecer programas mínimos de producción y, en consecuencia, sentir 

la necesidad de crear equipos que pudieran efectuar el mantenimiento 

de las máquinas de la línea de producción en el menor tiempo posible. 

Así surgió un órgano subordinado a la operación, cuyo objetivo básico 

era la ejecución del mantenimiento, hoy conocida como mantenimiento 

correctivo. Esa situación se mantuvo hasta la década de los años 30, 

cuando en función de la segunda guerra mundial y de la necesidad de 

aumentar la rapidez de la producción, la alta administración industrial se 

preocupó no solo en corregir fallas, sino evitar que estas ocurriesen, y el 

personal técnico de mantenimiento pasó a desarrollar el proceso del 

mantenimiento preventivo de las averías que, juntamente con la 

corrosión, completaban el cuadro general de mantenimiento como de la 

operación o producción.  

Por el año 1950, con el desarrollo de la industria para atender a los 

esfuerzos de la postguerra, la evolución de la aviación comercial y de la 

industria electrónica; los gerentes de mantenimiento observaron que en 

muchos casos el tiempo de para de la producción para diagnosticar las 

fallas era mayor que la ejecución de la reparación; esto da lugar a 

seleccionar un equipo de especialistas para componer un órgano de 

asesoramiento a la producción que se llamó “Ingeniería de 
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Mantenimiento” y recibió los cargos de planear y controlar el 

mantenimiento preventivo y analizar causas y efectos de las averías.”4 

A partir de 1966, con el fortalecimiento de las asociaciones nacionales de 

mantenimiento creadas al final del periodo anterior y la sofisticación de 

los instrumentos de protección y medición, la ingeniería de 

mantenimiento pasa a desarrollar criterios de predicción o previsión de 

fallas, visando la optimización de la actuación de los equipos de ejecución 

de mantenimiento.  

Esos criterios conocidos como mantenimiento PREDICTIVO O 

PREVISIVO, fueron asociados a métodos de planeamiento y control de 

mantenimiento. Así también hay otros tipos de mantenimiento como de 

precisión, de clase mundial (pro-activo) y mejora continua. 

 

2.1.2. Evolución del Mantenimiento 

 

En toda actividad hospitalaria o de servicio, debe existir un objetivo bien 

determinado; obtener el máximo de rentabilidad para una inversión 

efectuada. Es indiscutible que después de la construcción y montaje de 

la estructura de producción, tanto para entidades de carácter técnico 

como administrativo, asume preponderancia de las atenciones de los 

niveles estratégicos y ejecutivo; bajo ese enfoque, los responsables por 

las funciones de administración y desarrollo del personal, suministro de 

materiales y repuestos, provisión y el acompañamiento presupuestario, 

Bio-seguridad física e industrial, bienestar social, conservación y 

limpieza, deben estar concientes de la importancia de prestar un apoyo 

integral. (Ver Tabla N° 03 Generación del Mantenimiento) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 “Mantenimiento”. Disponible en: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-
ingeniero-industrial/mantenimiento/  

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/mantenimiento/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/mantenimiento/
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TABLA N° 03 

GENERACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Generación del Mantenimiento - Evolución 

Antes de 1914 
El mantenimiento tenía importancia 

secundaria. 

Iniciación 

1914 hasta 1930 

Surgió la necesidad de las primeras 

reparaciones. 

Primera Generación Entre 

1930 – 1950 

Gestión de mantenimiento hacia la 

máquina. 

Segunda Generación Entre 

1950 – 1960 (aprox.) 

Gestión de mantenimiento hacia la 

producción. 

Tercera Generación 

Entre 1960 - 1980 

Gestión de mantenimiento hacia la 

productividad. 

Cuarta Generación 

Entre 1980 – 1999 

Gestión de mantenimiento hacia la 

competitividad. 

Quinta Generación 

Entre 2000 – 2002 

Gestión de mantenimiento hacia la 

organización e innovación tecnología 

industrial (tero-tecnología). 

Sexta Generación 

Entre 2003 - Actualidad 

Gestión del mantenimiento en busca 

de la mejora continúa. 

FUENETE: Curso de Ingeniería de Mantenimiento5 

 

La evolución del mantenimiento de maquinaria ha progresado desde: 

 

 

                                                             
5 “Generación del Mantenimiento”. Disponible en: www.mailxmail.com  

http://www.mailxmail.com/
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2.1.3. Clínica 

 

Las clínicas pueden ser acreditadas como unidades docentes para servir 

el internado rotatorio a estudiantes de medicina de último año y para ser 

área práctica de carreras de pregrado de enfermería (Técnico Superior y 

licenciatura), de otras carreras de salud y para estudios de postgrado de 

especialidades médicas y de enfermería. 

 

o Características de una Clínica 

 

 Proporciona acciones dirigidas a las personas, la familia y la 

comunidad, con seguimiento a los procesos de atención. 

 Brinda consultas generales y rehabilitaciones. 

 Desarrolla actividades de diagnóstico. 

 Continuidad de procesos de atención dado a su mayor capacidad 

en cuanto a diagnóstico, y especialidades médicas. 

 

Dentro del sector de servicio de salud, como su propio nombre lo dice es 

el acto y el efecto de servir. El concepto hace referencia a la actividad 

que consiste en realizar una cierta acción para satisfacer una necesidad. 

Por lo general, los servicios implican brindar algo que no es material, a 

diferencia de los productos que son bienes materiales. 

La idea de salud, por su parte, se vincula al bienestar físico y psicológico 

de una persona. Cuando un individuo goza de buena salud, su organismo 

puede ejecutar sus funciones con normalidad y su psiquis no presentan 

alteraciones. 

“Los servicios de salud, por lo tanto, son aquellas prestaciones que 

brindan asistencia sanitaria. Puede decirse que la articulación de estos 

servicios constituye un sistema de atención orientado al mantenimiento, 

la restauración y la promoción de la salud de las personas.”6 

Es importante tener en cuenta que los servicios de salud no contemplan 

sólo el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades o trastornos. 

También abarcan todo lo referente a la prevención de los males a la 

difusión de aquello que ayuda a desarrollar una vida saludable. 

                                                             
6 “Servicio de Salud”. Disponible en: http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Salud.htm  

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Salud.htm
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La mayoría de los países cuenta con servicios de salud públicos y 

privados. Los servicios públicos de salud son gestionados y financiados 

por el Estado, mientras que los servicios privados de salud se brindan a 

través de empresas que tienen fines de lucro. 

Los Hospitales, los policlínicos y sanatorios son algunas de las 

instituciones donde se presentan servicio de salud. Entre los 

profesionales que trabajan en este sector, es posible mencionar a los 

médicos, los enfermeros y los farmacéuticos. 

Una vez ya conocido todos los conceptos respectivos al marco de 

negocio, se dará a conocer los procesos que realiza el negocio de salud. 

Este realiza 3 tipos de procesos: 

 

A. Procesos Estratégicos 

 

Son aquellos que incluyen procesos relacionados al establecimiento 

de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de 

comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos 

necesarios y revisiones por la dirección de la Clínica Señor de Luren. 

 

B. Procesos Misionales 

 

Son aquellos procesos que proporcionan el resultado previsto por la 

entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 

 

C. Proceso de Apoyo 

 

Incluye aquellos procesos para la provisión de los recursos que son 

necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de evaluación 

y mejora. 
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GRÁFICO N° 13 

MAPA DE PROCESOS 

 

FUENTE: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 

4.0 

2.1.4. Procesos Estratégicos 

 

A. Planeación Institucional 

 

“Hace parte del nivel estratégico de la clínica, hace referencia a los 

componentes estratégicos, se está señalando la visión, misión, 

política de calidad, principios, propósitos y fundamentos 

institucionales.”7 

 

B. Gerencia gerencial 

 

El proceso que consiste en guiar a las divisiones de una empresa 

hacia los objetivos fijados para cada una de ellas, mediante planes y 

programas concretos para asegurar el correcto desarrollo de las 

operaciones y de las actividades 

 

 

 

 

                                                             
7 “Manual de Procesos y Procedimientos”. Disponible en: https://www.minsa.gob.pe  

´ 

´ ´ 

´ ´ ´ 

´ 

https://www.minsa.gob.pe/
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2.1.5. Procesos Misionales 

 

Todos los procesos que permiten la razón de ser de la institución. 

 

GRÁFICO N° 14 

PROCESOS MISIONALES – ATENCIÓN AL USUARIO 

 

 

 

 

FUENTE: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 4.0 

 

GRÁFICO N° 15 

PROCESOS MISIONALES – ATENCIÓN EN SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 4.0 

 

´ 

´ 

´ 

´ ´ 

´ ´ 

´ ´ 

´ 

´ 

´ ´ 

´ 

´ 
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2.1.6. Procesos de Apoyo 

 

“Son todos los procesos de provisión que son necesarios en los procesos 

estratégicos y misionales para poder gestionar los recursos 

institucionales.”8  

GRÁFICO N° 16 

PROCESOS DE APOYO – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

FUENTE: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 4.0 

 

GRÁFICO N° 17 

PROCESOS DE APOYO – GESTIÓN FINANCIERA 

FUENTE: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 4.0 

 

 

 

 

                                                             
8 “Manual de Procesos y Procedimientos”. Disponible en: https://www.minsa.gob.pe  
 

´ 

´ ´ 

´ 

´ 

´ 

´ 

´ 

https://www.minsa.gob.pe/
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GRÁFICO N° 18 

PROCESOS DE APOYO – GESTIÓN JURÍDICA 

FUENTE: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 4.0 

 

2.2. Marco Teórico del Proyecto 

 

En el presente proyecto a elaborar, se hará uso de la metodología Sure Step 

que permitirá la correcta implantación del Software MP v.9, para poder entender 

mejor sobre la metodología a utilizar debemos de saber a qué está orientado. 

A. Metodología Sure Step 

 

Sure Step, es una herramienta metodológica compuesta por seis fases las 

cuales son: 

 

 Fase 1 Diagnóstico 

 Fase 2 Análisis 

 Fase 3 Diseño 

 Fase 4 Desarrollo 

 Fase 5 Implementación  

 Fase 6 Operación 

 

B. Implantación de un Software 

 

“Se trata de una transformación organizacional y no sólo un cambio 

tecnológico. Será el principal instrumento de gestión de la empresa, por eso 

su elección debe ser criteriosa y su implementación debe ser considerada 

una inversión y no un costo”9.  

 

                                                             
9 “Implantación de un Software”. Disponible en: http://www.informatica-hoy.com.ar/software-
erp/Implantacion-de-un-software-ERP.php  

´ ´ 

´ 

´ 

http://www.informatica-hoy.com.ar/software-erp/Implantacion-de-un-software-ERP.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/software-erp/Implantacion-de-un-software-ERP.php
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o Ventajas más destacadas 

 

 Mejora el proceso de toma de decisiones. 

 Planificación realista de los escenarios futuros. 

 Total adaptación a las necesidades de la empresa. 

 Mayor control y trazabilidad. 

 Menos costes, más competitividad.  

 

C. MP Software: 

 

“El MP es un CMMS, de sus siglas en inglés Computerized Maintenance 

Managment System. El objetivo principal del MP es ayudarle a administrar 

la gestión de mantenimiento de una manera eficiente, manteniendo toda la 

información del departamento de mantenimiento documentada y 

organizada.”10 

 

El MP Sofware se divide en los siguientes módulos: 

 

 Catálogo de Equipos. 

 Planes. 

 Mantenimientos Próximos. 

 Calendario Detallado. 

 Catálogo de Localizaciones. 

 Ordenes de Trabajo. 

 

2.2.1. Gestión del Proyecto 

 

De acuerdo con la definición plantea en la Guía de los Fundamentos de 

la Dirección de Proyecto, PMBOK (PMI), un proyecto se define como: “un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único”. 

Cabe destacar y detallar que la dirección de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de 

un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. 

                                                             
10 “MP Software v.9”: http://www.mpsoftware.com.mx/software_mantenimiento/mp_cmms.html  

http://www.mpsoftware.com.mx/software_mantenimiento/mp_cmms.html
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La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación de los procesos 

de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control por ultimo cierre. 

A continuación, se detallará cada uno de los procesos: 

 

A. Inicio 

 

Se componen de procesos que permiten la autorización para poder 

iniciar un proyecto o una fase del mismo. 

 

o Uso de desarrollo 

 

Actas de constitución donde se detalle principalmente el nombre 

del proyecto, la fecha de inicio y de fin, los objetivos a los que va 

el proyecto, la descripción y por ultimo las necesidades del 

producto. 

 

B. Planificación 

 

Es un grupo de procesos que se componen en definir y refinan los 

objetivos y preparan el plan de gestión del proyecto con base a los 

cambios que se aprueben, con la mejor alternativa de acción para 

lograr los objetivos y el alcance que el proyecto o fase del proyecto 

debe realizar.  

 

C. Ejecución 

 

Es un grupo de procesos para dirigir y gestionar el Plan de Gestión 

de Proyecto que se desprende del grupo de procesos anterior, 

integrando a la gente y otros recursos para llevar a cabo el plan de 

gerencia del proyecto para un proyecto o una fase. 

 

D. Seguimiento 

 

Proceso del cual se miden y supervisan regularmente el avance a fin 

de identificar las variaciones respecto del Plan de Gestión del 

Proyecto, de tal forma que se tomen medidas correctivas cuando sea 

realmente necesario. 
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E. Control 

 

Es el grupo de procesos que formalizan la aceptación del proyecto 

sea tanto servicio o resultado y lleva al proyecto o a una fase aun final 

ordenado. 

En el siguiente gráfico nos muestra como es el funcionamiento de un 

grupo de procesos de la dirección de proyectos. 

 

GRÁFICO N° 19 

REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE PROCESOS – DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

 

 

Existen nueve áreas del conocimiento descritos en la Guía del PMBOK y 

utilizadas para la administración profesional de proyectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ 

´ 
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A. Gestión de la Integración del Proyecto 

 

Es hacer de todas las partes del proyecto un todo cohesivo en función 

del impacto de estas en cada una de las áreas de conocimientos y el 

alcance final del proyecto. 

 

o Iniciación 

 

 Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto. 

 Desarrollo del Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar. 

 

o Planificación 

 

 Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto. 

 

o Ejecución 

 

 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto. 

 

o Seguimiento y Control 

 

 Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto. 

 Control Integrado de Cambios. 

 

o Cierre 

 

 Cierre del Proyecto 

 

B. Gestión del Alcance del Proyecto 

 

Define el trabajo que se va a llevar a cabo en el proyecto, del mismo 

modo de analizar cuáles van a ser los entregables. 

 

Cuando se habla de alcance del proyecto, se habla sobre todas las 

características de todo el trabajo que se debe realizar para poder 

entregar el alcance del proyecto. 
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o Planificación 

 

 Planificación del Alcance. 

 Definición del Alcance. 

 Creación de EDT. 

 

o Seguimiento y Control 

 

 Verificación del Alcance. 

 Control del Alcance. 

 

C. Gestión del Tiempo del Proyecto 

 

Incluye los procesos que permitan asegurar el cumplimiento de los 

tiempos planificados para cada una de las tareas del proyecto 

estableciendo un plazo para el proyecto, elaborando un plan de 

gestión de cronograma para el proyecto. 

 

o Planificación 

 

 Definición de las Actividades. 

 Establecimiento de la Secuencia de las Actividades. 

 Estimación de Recursos de las Actividades. 

 Estimación de la Duración de las Actividades. 

 Desarrollo del Cronograma. 

 

o Seguimiento y Control 

 

 Control del cronograma. 

 

D. Gestión de los costes del Proyecto 

 

Define el presupuesto del proyecto el cual compone de los procesos 

necesarios para presupuestar el costo total del proyecto y controlar la 

implementación de estos con el fin de garantizar el cumplimiento del 

alcance dentro del presupuesto definido. 
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o Planificación 

 

 Estimación de Costes. 

 Asignación del presupuesto de costos. 

 

o Seguimiento y Control 

 

 Control de los costos 

 

E. Gestión de Calidad del Proyecto 

 

Consiste en ver el grado de calidad con que el proyecto cumple con 

los requisitos con lo que el cliente requiere, cuando se habla de 

calidad se refiere tanto al proyecto como al producto. 

 

o Planificación 

 

 Planificación de la calidad. 

 

o Ejecución 

 

 Realizar Aseguramiento de Calidad. 

 

o Seguimiento y Control 

 

 Realizar control de Calidad 

 

F. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

 

Grupo de proyecto en la cual se encuentran relacionados con el 

equipo del proyecto y los Stakeholders, el equipo del proyecto está 

compuesto por las personas a quienes se les han asignado 

responsabilidades en la conclusión del proyecto. 

 

o Planificación 

 

 Planificación de los recursos humanos. 
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o Ejecución 

 

 Adquirir el equipo del Proyecto. 

 Desarrollar el equipo del Proyecto. 

 

o Seguimiento y Control 

 

 Gestionar el Equipo del Proyecto. 

 

G. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

 

Se compone de los procesos necesarios para desarrollar y generar la 

comunicación necesaria, oportuna y veraz para la correcta 

implementación del plan de gestión, del mismo modo comprende 

todos los intercambios de información entre todos los Stakeholders 

del Proyecto. 

 

Tener en cuenta que los Directores de Proyecto pasan el 90% del 

tiempo comunicando. 

 

o Planificación 

 

 Planificación de las Comunicaciones. 

 

o Ejecución 

 

 Distribución de la información. 

 

o Seguimiento y Control 

 

 Informar el rendimiento. 

 Gestionar a los interesados. 

 

H. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 

Es el grupo de procesos que se utilizan para gestionar 

adecuadamente el riesgo de cada proyecto en función de las 

dimensiones del mismo. El objetivo principal es aumentar el impacto 
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de los riesgos positivos, y disminuir el impacto de los riesgos 

negativos, también consiste en identificar y evaluar cuantitativa y 

cualitativamente los riesgos de un proyecto. 

 

o Planificación 

 

 Planificación de la gestión de Riesgos. 

 Identificación de Riesgos. 

 Análisis Cualitativo de Riesgos. 

 Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

 Planificación de la Respuesta a los Riesgos. 

 

o Seguimiento y Control 

 

 Seguimiento y Control de Riesgos. 

 

 

I. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 

Consiste en Gestionar las Compras y contrataciones que se efectúan 

a través de contratos, el equipo de dirección del proyecto debe 

adaptar el contrato a las necesidades especificadas del proyecto. 

 

o Planificación 

 

 Planificar las compras y Adquisición. 

 Planificar la Contratación. 

 

o Ejecución 

 

 Solicitar Respuestas de Vendedores. 

 Selección de Vendedores. 

 

o Seguimiento y Control 

 

 Administración del contrato. 
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o Cierre 

 

 Cierre del contrato. 

 

2.2.2. Ingeniería del Proyecto 

 

Para solucionar la problemática definida en la Clínica se realizará la 

implementación del Aplicativo MP Software en el proceso de gestión de 

Mantenimiento de Equipos Médicos. Para ello debemos de obtener 

información y conceptos esenciales en la toma a la metodología 

seleccionada. 

 

A. Metodología de Selección Sure Step 

 

“Surte Step brinda una batería de mejores prácticas y elementos que 

podemos utilizar para administrar mejor todo el ciclo de vida de 

nuestros proyectos, disminuyendo riesgos, costos y contribuyendo al 

éxito de los proyectos y consecuente satisfacción de nuestros 

clientes.”11  

 

Se tienen 6 fases sencillas dentro del ciclo de vida ideal de Sure Step, 

que permitirán la óptima utilización: 

 

1. Fase I: Diagnóstico 

 

Esta fase se inicia con la recopilación para elaborar propuesta de 

implantación de proyecto. 

 

En esta fase se define los siguientes puntos: 

 

 Alcance. 

 Objetivos. 

 Negociación Comercial. 

 

 

                                                             
11 “Metodologia Sure Step”. Disponible en: http://artwaresolution.com/beneficios-implementar-la-
metodologia-sure-step/  

http://artwaresolution.com/beneficios-implementar-la-metodologia-sure-step/
http://artwaresolution.com/beneficios-implementar-la-metodologia-sure-step/
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2. Fase II: Análisis 

 

En esta fase se Identifican procesos de Sure Step y actividades 

clave así como entregables asociados a cada proceso. 

 

Establecer requerimientos de negocio, recopilación y 

documentación de requisitos funcionales. 

 

3. Fase III: Diseño 

 

En esta fase se realiza la definición y configuración de diseños de 

solución basados en los requerimientos de negocios identificados 

en la fase anterior, los cuales pueden incluir el diseño de 

personalización específica y necesaria que satisfaga procesos 

particulares del negocio. 

 

4. Fase IV: Desarrollo 

 

En esta fase se crea y aprueba componentes del sistema definido 

en la fase anterior, incluyendo desarrollo de personalizaciones, 

integraciones e interfaces y procesos específicos de importación 

o migración de los datos de la empresa. 

 

5. Fase V: Implementación 

 

En esta fase se realiza la unión de los esfuerzos del equipo del 

proyecto para lograr una correcta transición a la solución, llevando 

a cabo lo siguiente: 

 

 Entrenamiento de Usuarios Finales. 

 Pruebas de rendimiento del sistema. 

 Pruebas de procesos del negocio. 

 

6. Fase VI: Operación 

 

En esta fase se define actividades para el cierre del proyecto, 

ofrecer soporte técnico posterior a la producción, y hacer la 

transición de la solución y los conocimientos del cliente. 
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2.2.3. Soporte del Proyecto 

 

Dar a conocer sobre los grupos de procesos que permitirán el correcto 

cumplimiento de la gestión e ingeniera del proyecto. 

 

A. Sistema de Información en el área de mantenimiento 

 

Es una unidad que facilita el acceso del equipo médico para realizar 

su respectivo mantenimiento. 

 

En cuanto a las ventajas de contar con un sistema de información se 

puede mencionar los siguientes puntos: 

 Evitar algún fallo en algún Equipo Médicos 

 Control del Las Fichas de Mantenimiento. 

 Elimina la barrera de la distancia trabajando con un mismo 

sistema en puntos distantes. 

 

o Proceso 

 

Los datos se Ingresan al sistema de información al recibir los 

datos del Equipo Médico. El ingreso de datos se someterá a una 

verificación para poder comprobar si el Equipo Médico ya se 

encuentra registrado, en caso no se encuentre registrado seguirá 

el proceso de registro de información. Una vez obtenido todos los 

datos se empezará a realizar el mantenimiento correspondiente 

del Equipo Médico. 

 

o Salida 

 

 Estado del técnico encargado. 

 Reporte de los Equipos Médicos que van a estar en 

mantenimiento. 

 Reporte del total de los mantenimientos que se le ha dado a 

esos equipos.  
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o Impacto 

 

El resultado de implementar un sistema de información dentro de 

una Clínica puede producir un incremento al tener un mejor control 

de Mantenimiento de los Equipos Médicos. 

 

B. Métrica de Tiempo 

 

Es una métrica indispensable, es la medida del tiempo la cual el 

presente proyecto dependerá del tiempo para la gestión. Ya que cada 

día de retraso del proyecto tendrá un costo adicional para ser 

completado. 

 

C. Métrica de Calidad 

 

Es una métrica que nos servirá para proporcionar una indicación de 

cómo se ajusta el sistema a los requerimientos implícitos y explícitos 

del cliente. 

Los factores de calidad se concentran en tres aspectos importantes 

de un producto de aplicación web. 

 

 Características Operativas. 

 Capacidad de cambios. 

 Adaptabilidad a nuevos entornos 

 

D. Beneficios 

 

Los beneficios que se obtendrán al momento de utilizar el Software 

son las siguientes: 

 

 Menor gasto en capital: 

 

 Utilización del espacio. 
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 Ahorro en costes laborales: 

 

 Eliminación de entrada de datos redundante. 

 Disminución de actividades. 

 Eliminación o disminución del papeleo.



    
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III:                           

INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 
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3.1. Gestión del Proyecto: 

 

3.1.1. Iniciación: 

 

A. Acta de Constitución 

 

1. Objetivo del Acta de Constitución del Proyecto 

 

El objetivo del Acta de constitución es informar sobre las reuniones 

que se han tenido con el Gerente General, lo que se ha acordado en 

estas, justificar el proyecto, cual es el área que mejorará con la 

herramienta a implantar y la metodología que se aplicará. 

Al presentar el documento del Acta de Constitución, se quiere que el 

Gerente General acepte el proyecto. 

 

o Mejorar la eficacia de la gestión administrativa del Área de 

Mantenimiento. 

o Mejora en el manejo del Mantenimiento de Equipos Médicos. 

o Mejora la simplicidad al eliminar trabajo innecesario. 

o Aumenta la eficacia de la presentación del servicio al cliente. 

o Maximiza los márgenes mediante un empleo eficaz de los 

recursos disponibles. 

 

2. Descripción del Acta de Constitución del Proyecto 

 

Se ha detallado y documentado las necesidades de la Clínica Señor 

de Luren, restricciones y requisitos de alto nivel que el proyecto debe 

proporcionar, todo esto ya mencionado se a realizaron gracias a las 

reuniones que se ha tenido con el Gerente General de la Clínica 

Señor de Luren, realizando una lluvia de ideas y donde se detalla 

propósitos y algunas descripciones del proyecto, requerimiento del 

proyecto y del producto a entregar, hitos de cronograma y obteniendo 

una mejor visión preliminar de los roles, objetivos, presupuesto 

estimado y la firma del gerente aprobando dicho documento. 

 

Una vez realizado el análisis a la problemática que presenta la 

Clínica Señor de Luren y haber analizado la necesidad, se tomó 

como propósito, seleccionar un software para implantarlo a la clínica 
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Señor de Luren el cual lleva como nombre “MP SOFTWARE”, por la 

cual este software seleccionado gracias a un estudio exhaustivo 

estudio, nos ayudara a controlar, hacer un seguimiento y 

mantenimiento de los Equipos Médicos con el fin de resolver 

problemas complejos de planificación y de gestión. 

 

El proyecto iniciara a partir de un análisis del proceso del 

mantenimiento de Equipos Médicos. 

 

El proyecto será realizado con un equipo de trabajo y también con la 

ayuda del personal del Área de Mantenimiento de la Clínica.  

 

o Tiempo 

 

En la actualidad las empresas realizan diversas estrategas para 

mejorar la gestión administrativa. Por ello propongo a la Clínica 

Implantar el Aplicativo MP Software para lograr cumplir sus 

expectativas y necesidades. 

 

Se podrá hacer una planeación de los Mantenimientos, podrá 

tener un mejor manejo del Mantenimiento, mayor rapidez de las 

consultas del mantenimiento, incidencias del personal, de la 

asignación del personal y herramientas para cada mantenimiento. 

Este aplicativo servirá como apoyo para que se pueda realizar una 

buena gestión. 

 

TABLA N° 04 

TIEMPO DEL CICLO DE DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

AUTOMIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ÁREA 

DE MANTENIMIENTO APLICANDO LA METODOLOGÍA SURE 

STEP APOYADA EN EL APLICATIVO MP SOFTWARE 

Inicio del Proyecto 01/08/2016 

Fin del Proyecto 26/06/2017 

Diagnóstico 30 días 

Análisis 80 días 

Diseño 50 días 

Desarrollo 30 días 

Implementación 30 días 

Operación 10 días 
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o Costo 

TABLA N° 05 

CUADRO DE RESUMEN DE COSTOS 

APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA MP SOFTWARE 

Recursos 

Tecnológicos 
Monto por Mes 

Precio Total            

(8 meses) 

Aplicativo MP 

Software 
S/. 146.25 S/. 1 170.00 

Recursos Humanos Monto por Mes 
Precio Total 

(8 meses) 

Gerente del Proyecto S/. 600.00 S/. 4 800.00 

Analista S/. 500.00 S/. 4 000.00 

Servicios y 

Consumibles 

Costo por mes 

(2 personas) 

Precio Total 

(8 meses) 

Movilidad, refrigerios 

del equipo del 

proyecto 

S/. 100.00 S/. 800.00 

Impresiones y gastos 

de oficina 
S/. 50.00 S/. 400.00 

 

Sub Total S/. 10 388.10 

Gestión 

Administrativa (7%) 
S/. 781.90 

Total S/. 11 170.00 

 

 

3.1.2. Planificación:  

   

Se realiza la planificación de todas las actividades necesarias para llevar a 

cabo el proyecto, considerando las prioridades del proyecto, los recursos 

necesarios, los tiempos esperados para ejecutar cada una de las tareas y sus 

funcionalidades. 

 

A. Integración – Plan de Gestión del Proyecto 

 

Con la metodología Sure Step se verán cambios constantes, mejorando 

la gestión administrativa del Área de Mantenimiento de la Clínica Señor 

de Luren, incrementando mejoras para la Clínica. Este proceso da lugar 

a un plan de gestión del proyecto que se elabora gradualmente en todas 
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las reuniones que incluye: firmas de compromisos, interacciones, 

negociaciones y limitaciones que son necesarias para la realización del 

plan de gestión del proyecto. Las acciones serán las siguientes: 

 Desarrollo del Plan de Alcance del Proyecto. 

 Desarrollo del Plan de Costo del Proyecto. 

 Desarrollo del Plan del Cronograma del proyecto. 

 Desarrollo del Plan de Calidad del Proyecto. 

 Desarrollo del Plan de Recursos Humanos del Proyecto 

 Desarrollo del Plan de Riesgos del Proyecto. 

 

B. Alcance – Plan de Gestión del Alcance 

 

1. Alcances del Producto 

 

Con la implementación del aplicativo MP Software dentro de la Clínica 

Señor de Luren por la cual se obtendrá un apoyo para la gestión 

administrativa del Área de Mantenimiento que permitirá mejorar la 

planificación de los proyectos de obras, tener reportes de costo del 

proyecto, del personal, por fases; tener fichas detalladas del Equipo 

Medico que se le esta dando el mantenimiento. Obteniendo datos que 

se convertirán en información para la empresa, para poder tener en 

consideración y mejorar la toma de decisiones. 

 

Objetivos del Producto 

 

 Asegurar la calidad del producto y cumplir con los requerimientos 

establecidos. 

 Satisfacer todos los requerimientos establecidos. 

 Cumplir con los estándares de calidad. 

 Establecer indicadores que muestren la calidad en los distintos 

aspectos que se determine. 

 Realizar una documentación clara. 

 Establecer un plan de contingencia. 
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Descripción del alcance del producto 

 La plataforma involucrada con el Área de Mantenimiento. 

 Cada elemento estará relacionado con los demás dentro de la 

plataforma. 

 

Criterios de aceptación 

 Comprometer y relacionar al equipo de trabajo y desarrollo del 

proyecto. 

 Cumplir con todos los requerimientos establecidos. 

 

2. Alcance del Proyecto 

 

Incluye todo el trabajo que se requiere en el proyecto, los entregables, 

el EDT, diccionario de EDT, matriz de trazabilidad de requerimientos. 

Todo se realiza mediante la metodología Sure Step y la Guía PMBOK 

para poder llegar a los objetivos del proyecto y los requerimientos que 

se establecieron en las reuniones con el Gerente General. 

 

a. Entregables 

 

Los Entregables que se han definido para el proyecto de aplicación 

de la metodología Sure Step apoyado en el aplicativo MP Software 

para la gestión de Mantenimiento de los Equipos Médicos de la 

Clínica Señor de Luren: 

 

 Acta de constitución del proyecto 

 Presentación de lanzamiento del proyecto 

 Identificación de los interesados 

 Plan de gestión del proyecto 

 Organigrama del proyecto 

 Plan de adquisiciones 

 Definición del alcance y del producto 

 Requerimientos 

 Estructura de desglose de trabajo 

 Diccionario de la estructura de desglose 

 Entregables del proyecto 

 Hitos del proyecto 
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 Cuadro de responsabilidades de tareas 

 Cronograma de actividades 

 Ejecución 

 Capacitación del equipo interno 

 Solicitud de cambio 

 Lecciones aprendidas 

 Plan de gestión para costos 

 Cuadro de costos 

 Presupuestos 

 Matriz de asignación de responsabilidades 

 Plan de gestión del personal 

 Directorio de stakeholders 

 Lista de riesgos 

 Planificación de calidad 

 Fuente de riesgos 

 Matriz de descomposición de riesgos 

 Informe de estado 

 Acta de reunión de cierre 

 Acta de reunión de equipo interno 

 Acta de aprobación de entregables 

 Constancia de recepción de entregables 

 Certificado de conformidad 

 Cierre del proyecto 

 

b. EDT 

 

Se hizo la inserción de la metodología Sure Step y la Guía PMBOK 

mediante la estructura de descomposición del trabajo. El EDT 

realizado con cada una de las fases de la metodología Diagnostico, 

Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Operación y los 

formatos de la guía PMBOK. 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

  

 

EDT 

1. DIAGNÓSTICO 

1.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

1.2. PRESENTACIÓN DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO 

1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

2. ANÁLISIS 

2.1. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

2.2. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

2.2.1. ENTREGABLES 

2.2.2. EDT 

2.2.3. DICCIONARIO EDT 

2.2.4. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE 

REQUERIMIENTOS 

2.3. PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 

2.3.1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

2.3.2. HITOS DEL PROYECTO 

2.3.3. GESTIÓN DE CAMBIOS DE CRONOGRAMA 

2.4. PLAN DE GESTIÓN DE COSTO 

2.4.1. CUADRO DE COSTOS 

2.4.2. PRESUPUESTO 

2.5. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

2.5.1. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

2.5.2. CONTROL DE CALIDAD 

2.6. PLAN DE GESTIÓN DE R.R.H.H. 

2.6.1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

2.6.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

2.6.3. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABLILIDADES 

2.7. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 

2.7.1. DIRECCIÓN DE STAKEHOLDERS 

2.8. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 

2.8.1. FUENTES DE RIESGO 

2.8.2. MATRIZ DE DESCOMPOSICIÓN DE RIESGOS 

2.8.3. ESTRATEGIAS PARA LAS RESPUESTAS DE 

LOS RIESGOS 
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2.8.4. IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE RIESGOS 

2.9. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

2.9.1. INTERESADOS DE PROYECTO 

2.9.2. EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO 

2.9.3. REUNIONES DEL PROYECTO 

3. DISEÑO 

3.1.     FORMATO DE EJECUCIÓN 

3.2.     CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

3.3.     ACTA DE REUNIÓN DE EQUIPO INTERNO 

3.4.     ACTA DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES 

3.5.     EVALUACIÓN 

3.6.     LECCIONES APRENDIDAS 

4. DESARROLLO 

4.1.     INFORME DE ESTADO 

4.2.     SOLICITUD DE CAMBIO 

4.3.     CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE ENTREGABLES 

5. IMPLEMENTACIÓN 

5.1.     SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN 

5.2.     SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TIEMPO 

5.3.     SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COSTO 

5.4.     SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS 

6. OPERACIÓN 

6.1. ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE 

6.2. ACTA DE REUNIÓN DE EQUIPO INTERNO 

6.3. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

6.4. CIERRE DEL PROYECTO 

 

c. Diccionario de la EDT 

 

 Diagnóstico 

 

Se da a conocer el proyecto al gerente de la empresa, se 

conceptualiza cómo funcionan los procesos actuales para 

posteriormente diseñar y construir teóricamente los procesos 

generando los documentos necesarios para la aceptación de 

proyecto además de los entregables para los stakeholders. 
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TABLA N° 06 

RESPONSABLES DEL PAQUETE DE DIAGNOSTICO 

Responsables: Gerente de Proyecto 

Participa: Analista 

Da Información: Patrocinador / Sponsor 

 

 Análisis 

 

Se identifica el alcance del producto, determinar los 

requerimientos de la empresa y se presenta el plan de costos del 

proyecto. 

 

TABLA N° 07 

RESPONSABLES DEL PAQUETE DE ANÁLISIS 

Responsables: 
Gerente de Proyecto, 

Analista 

Participa: 
Gerente del Proyecto, 

Analista 

Da Información: Patrocinador / Sponsor 

 

 Diseño 

 

Se presenta la gestión del personal, se asigna las 

responsabilidades de los miembros del equipo, comienzan a 

funcionar los nuevos procesos planteados con la tecnología 

necesaria. 

TABLA N° 08 

RESPONSABLES DEL PAQUETE DE DISEÑO 

Responsables: Gerente de Proyecto 

Participa:  Analista 

Apoya: Patrocinador / Sponsor 

Revisa: Patrocinador / Sponsor 

Aprueba: Patrocinador / Sponsor 
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 Desarrollo 

 

Se lleva a cabo la medición del rendimiento del proceso para las 

posibles mejoras y ver la lista de riesgos del proyecto 

TABLA N° 09 

RESPONSABLES DEL PAQUETE DE DESARROLLO 

Responsables: Analista 

Participa: Gerente del Proyecto 

Aprueba: Gerente del Proyecto 

 

 Implementación 

 

Se lleva a cabo la seguimiento y revisión del rendimiento del 

proceso para las posibles mejoras y ver la lista de riesgos del 

proyecto. 

TABLA N° 10 

RESPONSABLES DEL PAQUETE DE IMPLEMENTACIÓN 

Responsables: Analista 

Participa: Gerente de Proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: 
Patrocinador / Sponsor 

Gerente de Proyecto 

 

 Operación 

 

Se utilizan los datos y las lecciones aprendidas y generar los 

documentos necesarios para la conclusión del proyecto. 

TABLA N° 11 

RESPONSABLES DEL PAQUETE DE DISEÑO 

Responsables: Gerente de Proyecto 

Participa: Analista 

Apoya: Patrocinador / Sponsor 

Revisa: Patrocinador / Sponsor 
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C. Tiempo – Plan de Gestión del Tiempo 

 

Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del 

proyecto a tiempo, las acciones necesarias para definir, preparar, integrar 

y coordinar todos los planes. Este esfuerzo de planificación forma parte 

del proceso Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto, que 

produce un plan de gestión del cronograma en la que se seleccionó la 

metodología Sure Step. La metodología Sure Step junto a la guía PMBOK 

define las reglas y enfoques para el proceso de elaboración del 

cronograma. 

 

Las acciones que se necesitaron para realizar el Plan de gestión del 

tiempo fueron las siguientes: 

 

 Analizar las habilidades y conocimiento de todas las partes 

interesadas y determinar cómo se va utilizar en el proyecto. 

 Reunirse con los interesados para definir su papel en el proyecto. 

 Trabajar en el plan mediante iteraciones. 

 Reuniones con los gestores para conseguir los mejores recursos. 

 Obtener aprobación de los gestores para la realización del 

cronograma. 

 Aplicar el cronograma y presupuesto de riesgos. 

 Acordar los formatos de presentación de informes y planes de 

comunicación. 

 

1. Cronograma del proyecto 

 

Para obtener el cronograma, se aplicará el método de la ruta crítica 

según PMI calcula las fechas teóricas de inicio y finalización 

tempranas y tardías para todas las actividades, sin considerar las 

limitaciones de recursos, realizando un análisis que recorre hacia 

adelante y hacia atrás toda la red del cronograma. 
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2. Hitos del proyecto 

 

Los hitos del proyecto se establecieran acorde a la metodología, que 

nos brinda una serie de tareas para llevar a cabo el proyecto. 

Establecimos los tiempos los cuales están distribuidos por cada 

tarea. 

 

3. Gestión de cambio en el cronograma 

 

El control del cronograma se hará con ayuda de los trabajadores de 

la Clínica, ya que manejarán, al igual que el equipo del proyecto, la 

fechas de entrega de cada uno de los informes que se encuentren 

en proceso en ese momento. 

 

D. Costo – Plan de Gestión del Costo 

 

En el plan de gestión del costo, se realizan cuadros de los puntos a 

trabajar como los entregables, el personal que se va a pagar que son un 

gerente de proyecto y un analista. 

Son los costos que se tienen al realizar el proyecto para conocer más se 

tendrá lo siguiente: 

 

 Cuadro de Costos 

 

El cuadro de costos, es donde se determina los costos en un cuadro, 

donde están los ingresos que son la documentación y el análisis, 

luego está Aplicativo MP Software y el hardware que es una 

computadora, electricidad y por último el personal, un analista y un 

gerente de proyecto. 

 

Nombre del 

Aplicativo 
Costo por Mes 

Precio Total 

(8 meses) 

Aplicativo MP 

Software 
S/. 146.25 S/. 1 170.00 

 Total S/. 1 170.00 
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Nombre 
Horas al 

Mes 

Días al 

Mes 

Modalidad 

de 

Adquisición 

Monto 

Total  

(8 meses) 

Gerente 

de 

Proyecto 

32 30 Directo S/. 4 800 

Sponsor - - - - 

Analista 32 30 Directo S/. 4 000 

 S/. 8 800 

 

Por último, el personal que se utilizará será, un gerente de proyecto, 

un patrocinador o sponsor y un analista en un total de S/. 8 800.00 

El plan de contingencia del 7% es S/. 781.90 y el costo total del 

proyecto es de S/. 11 951.90 durante el periodo de en 8 meses para 

la realización del proyecto. 

 

TABLA N° 12 

CUADRO DE PRESUPUESTO 

Fase 1: Diagnóstico 

Entregable Monto 

1.1 Iniciación 

1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto 

1.1.2 Presentación de lanzamiento del 

proyecto 

1.1.3 Identificación de los interesados 

 

S/. 350.00 

S/. 350.00 

 

S/. 400.00 

Total S/. 1 100.00 

 

Fase 2: Análisis 

Entregable Monto 

2.1 Planificación 

2.1.1 Plan de Gestión de Proyecto 

2.1.2 Plan de Gestión de Alcance 

2.1.3 Plan de Gestión de Tiempo 

2.1.4 Plan de Gestión de Costo 

2.1.5 Plan de Gestión de Calidad 

2.1.6 Plan de Gestión de R.R.H.H. 

 

S/. 350.00 

S/. 300.00 

S/. 300.00 

S/. 400.00 

S/. 500.00 

S/. 350.00 
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2.1.7 Plan de Gestión de Comunicación 

2.1.8 Plan de Gestión de Riesgo 

2.1.9 Plan de Gestión de Interesados 

S/. 300.00 

S/. 350.00 

S/. 300.00 

Total S/. 3 150.00 

 

Fase 3: Diseño 

Entregable Monto 

3.1 Ejecución del Proyecto 

3.1.1 Formato de ejecución 

3.1.2 Capacitación del Equipo de Trabajo 

3.1.3 Acta de reunión de Equipo Interno 

3.1.4 Acta de Aprobación de Entregables 

3.1.5 Congruencia de herramientas del 

Proyecto 

3.1.6 Evaluación 

3.2 Retroalimentación 

 

S/. 448.00 

S/. 350.00 

S/. 300.00 

S/. 300.00 

S/. 300.00 

 

S/. 300.00 

S/. 350.00 

Total S/. 2 348.00 

 

Fase 4: Desarrollo 

Entregable Monto 

4.1 Seguimiento y Control 

4.1.1 Informe de Estado Externo 

4.1.2 Solicitud de Cambio 

4.1.3 Constancia de Recepción de 

Entregables 

4.1.4 Gestión del Proyecto 

 

S/. 300.00 

S/. 300.00 

S/. 300.00 

 

S/. 300.00 

Total S/. 1 200.00 

 

Fase 5: Implementación 

Entregable Monto 

4.1.5 Seguimiento y Control de la 

Planificación 

4.1.6 Seguimiento y Control del Tiempo 

4.1.7 Seguimiento y Control del Costo 

4.1.8 Seguimiento y Control de la Calidad 

4.1.9 Seguimiento y Control de Riesgos 

S/. 350.00 

 

S/. 350.00 

S/. 350.00 

S/. 400.00 

S/. 300.00 

Total S/. 1 750.00 



68 
 

  

Fase 6: Operación 

Entregable Monto 

5.1 Acta de Reunión de Equipo Interno 

5.2 Certificado de Conformidad 

5.3 Cierre del Proyecto 

S/. 350.00 

S/. 350.00 

S/. 400.00 

Total S/. 1 100.00 

 

   

 Forma de Pago 

 

El pago será fraccionado según el cronograma del proyecto y lo 

concertado entre el jefe del proyecto y el sponsor. Se ha tenido por 

conveniente el siguiente fraccionamiento: 

 

 El día 16 de Septiembre del 2016 se realizó el pago del 15% del 

presupuesto para gastos iniciales del proyecto y planificación 

(Análisis de requerimientos, Pago del personal, Desarrollo de los 

Entregables) 

 

 El día 14 de Octubre del 2016 se realizó el pago del 40% del 

presupuesto para el desarrollo de las etapas de Ejecución 

(Compra de las herramientas, desarrollo, costo de los formatos 

y pago al personal). 

 

TABLA N° 13 

CUADRO DE PRESUPUESTO 

Aplicativo MP Software Depósito Bancario 

Personal Depósito Bancario 

 

 

 El día 9 de Junio del 2017 se realizara el pago del 15% del 

presupuesto se utilizará para gastos finales del proyecto 

(Realización de pruebas, Capacitaciones y formatos finales). 

 

 El día 26 de Junio del 2017 se realizará el pago del 30% se 

entregará al final después de dar conformidad y cierre del 

proyecto. 
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E. Calidad – Plan de Gestión de la Calidad 

 

En todo proyecto se debe encontrar una solución de compromiso que 

equilibre costos, tiempo y calidad para cumplir con el alcance del 

proyecto. 

En cuanto a la planificación de la calidad se utilizó el criterio costo-

beneficio, como la organización depende de sus clientes, debe entender 

que las necesidades actuales y futuras del cliente. 

Para realizar estas evaluaciones se utilizará el CPI y SPI los cuales son 

unos Índices que expresan la eficiencia en los costos reales del proyecto 

comparándolos entre el valor ganado y el costo real, asimismo se hace 

una escala de satisfacción para el cliente. 

Si el CPI fuera menor a 1, el valor ganado fueses menor al costo real, 

esto quiere decir que el trabajo realizado ha costado más de lo previsto. 

Si el CPI fuera mayor a 1, esto indicaría un desempeño mejor a los 

previstos. 

Se realizó y se indicó los roles para el desempeño de la gestión de calidad 

y los procesos de la gestión. 

 

F. Recursos Humanos – Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

El plan de gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los 

procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. El equipo del 

proyecto está compuesto por las personas a quienes se les ha asignado 

roles y responsabilidades. 

 

En el proceso de selección de personal se decide si se contratará o no a 

los candidatos en la búsqueda realizada previamente entre la 

competencia profesional, definida como el conjunto de capacidades de 

diferente naturaleza que permiten conseguir un resultado, asi poder 

conseguir una persona calificada para el cargo. 

Para planificar los recursos humanos del proyecto se utilizara como 

herramienta el organigrama y la descripción por cargo. 
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1. Organigrama del proyecto, roles y responsabilidades: 

 

En este apartado se especificará y mostrará los roles y 

responsabilidades de cada equipo de trabajo y la jerarquía de los 

integrantes del proyecto. 

 

El plan de gestión de recursos humanos trabaja para optimizar la 

planificación de los recursos humanos, contemplando el análisis de 

perfiles y la descripción de puestos de trabajo, la definición de 

competencias requeridas y la carga laboral. De este modo, implementa 

una metodología eficiente para el reclutamiento del personal e ingreso a 

la Jurisdicción realizando una adecuada evaluación psicológica de los 

técnicos y profesionales seleccionados en base a la legislación vigente.  

 

G. Comunicaciones – Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

En el proyecto se realiza varios medios de comunicación con los 

interesados y usuarios que están inmersos en el proyecto, mediante 

cuestionarios, capacitaciones y reuniones. 

 

Este proceso determina las necesidades de información y comunicación 

de los interesados, identificar las necesidades de información y 

determinar una forma adecuada de satisfacer esas necesidades. 

 

La planificación de las comunicaciones se realizará utilizando la 

herramienta de análisis de los requisitos de las comunicaciones que 

tienen por objeto asegurar la generación apropiada y en tiempo, 

recopilación, distribución, almacenamiento y disposición última de la 

información del proyecto. Estos procesos permiten la necesaria 

comunicación de ideas e información a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. 
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H. Riesgos – Plan de Gestión de Riesgos 

 

1. Categorías, criterios para priorizar y levantar los riesgos. 

 

En este proyecto se establecieron dos categorías para los riesgos, las 

cuales son: 

 

 Riesgo humano: 

 

Se encuentra el riesgo de la involucración de los usuarios en el 

proyecto, este riesgo engloba la facilitación de información al 

equipo de trabajo. 

 

 Riesgo técnico: 

 

Se debe a la demora en el ingreso de datos, es un riesgo en cadena 

que es conllevado por la categoría humano. 

 

2. Identificación, seguimiento y control de riesgos: 

Durante la ejecución del proyecto se debe monitorear constantemente 

el ambiente en caso de que exista algún problema durante el 

desarrollo del proyecto. 

De igual manera, debe utilizarse como una herramienta para 

identificar, cuantificar y responder periódicamente a las situaciones de 

riesgo detectadas a lo largo del proyecto.  

Existe la posibilidad que en el desarrollo del proyecto surjan nuevos 

riesgos u oportunidades que no estaban presentes al inicio de este. 

Por esta razón podemos decir que la gestión de riesgos no es una 

serie de actividades en serie sino más bien un ciclo de actividades 

cuyo fin llega cuando el proyecto concluye. 

 

I. Adquisiciones – Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

La gestión de adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios 

para obtener bienes y servicios externos de la organización, para poder 
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desarrollar este plan se requiere un pleno conocimiento del proyecto y de 

la clínica. 

 

Se determinarán qué contrataciones deberán realizase, formas de pago 

y criterios de selección, así como gestionar las relaciones de 

adquisiciones, supervisar el desempeño del contrato y efectuar cambios 

según sea necesario. 

 

El análisis de la información se realizará en función del objetivo general y 

de los objetivos específicos establecidos en el proyecto. Los cuadros y 

gráficos permitirán una adecuada interpretación de los resultados. 

 

J. Interesados del Proyecto – Plan de Gestión de los Interesados 

 

1. Plan de Gestión de los Interesados:  

Los interesados del proyecto deben acudir a todas las reuniones de 

trabajo programadas para que puedan entender de forma más 

detallada el avance del proyecto. 

 

2. Equipos del Trabajo del Proyecto: 

Los equipos de trabajo del proyecto están compuestos por los 

colaboradores que tienen asignados roles y responsabilidades para 

cumplir con cada fase del proyecto. Estos son pieza fundamental en la 

consecución de los objetivos planteados.  

 

3. Reuniones del Proyecto: 

Las reuniones del proyecto permiten compartir cualquier tipo de idea, 

opinión, crítica constructiva, el mismo nivel de conocimiento acerca de 

un tema o problema y además una toma de decisiones colectiva dentro 

de un grupo de personas. 
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3.2. Ingeniería del Proyecto: 

 

3.2.1. Elaboración 

 

A. Diagnóstico 

 

Se procedió a consultar con el gerente de la clínica para adaptar la 

estrategia de la organización y lograr tener conocimiento sobre el 

funcionamiento de los procesos que se realizan con la finalidad de 

identificar los procesos existentes y de reunir información detallada para 

entender el funcionamiento de los procesos, metas y objetivos de la 

empresa. 

Para esta fase se utilizaron métodos y herramientas como cuestionarios, 

entrevista y la observación para obtener información de los procesos 

claves y poder modelar la situación actual de los procesos de la 

organización mediante un diagrama AS – IS, se realizó un mapa de 

procesos para identificar los procesos principales y procesos de apoyo 

de la organización para luego dar a conocer a la organización sobre los 

posibles descubrimientos o mejoras sugeridas 

 

B. Análisis 

 

Una vez terminada la fase de Diagnóstico, se toman las decisiones sobre 

cómo se implementará específicamente los procesos; se restructuran o 

eliminan procesos en caso sea necesario y se construye los procesos 

planteado para la mejora de su funcionamiento mediante la realización 

del diagrama TO – BE. Se da a conocer el proyecto al gerente de la 

empresa y se generan los documentos necesarios para la aceptación de 

proyecto además de los entregables para los stakeholders, alcance y 

requerimientos del producto y se presenta el plan de costo del proyecto, 

cronograma, matriz de responsabilidades del proyecto. 

 

C. Diseño 

 

Luego de haber concluido la fase de Análisis se pone en marcha la 

interpretación de las instrucciones creadas durante la fase de Análisis 

para gestionar el flujo desde el principio del proceso hasta su 

finalización. Se realizan las implantaciones tecnológicas necesarias 

como la implantación de la herramienta, se entrena al personal y se va 

documentando los resultados para generar conocimiento 
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D. Desarrollo 

 

Se lleva a cabo la medición, del rendimiento del proceso para las 

posibles mejoras. El sistema implantado provee reportes sobre la 

ejecución de las actividades realizadas con la herramienta, datos 

ingresados por el administrador de la herramienta 

 

E. Implementación 

 

Se lleva a cabo el seguimiento y revisión del rendimiento del proceso. 

Se analizan los resultados, se comparan con los anteriores, se crea una 

lista de riesgos del proyecto, informes de estado y solicitudes de cambio 

en caso sea necesario. 

 

F. Operación 

 

Se utilizan los datos y las lecciones aprendidas de la fase de 

Implementación con base de mejorar las falencias que ocurrieron en los 

procesos lo que nos permitirá realizar mejoras o eliminación de tareas, 

posteriormente se realizarán los documentos necesarios para la 

conclusión del proyecto como el acta de reunión del cierre del proyecto, 

certificado de conformidad y cierre de proyecto 

 

3.3. Soporte del Proyecto: 

 

3.3.1. Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto 

 

A. Factores de Calidad Relevante 

 

En lo que viene hacer los factores de la calidad relevante es la Muestra, 

La puesta en Marcha y lo que vienen hacer los resultados del producto 

que se implantara en este proyecto. 

 

B. Propósito de la Métrica 

 

Lo que viene hacer la métrica es mostrar el objetivo, la cual es 

automatizar y optimizar la gestión del Mantenimiento y control de los 

Equipos Médicos de la Clínica Señor de Luren de Ica mediante el 

aplicativo “MP Software”. 
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C. Método de Medición 

 

El método seleccionado para la edición de la calidad del proyecto será 

el seguimiento y control en cada una de las fases de la metodología Sure 

Step, además de pruebas integrales con datos reales y ficticios atraves 

de la implementación del aplicativo “MP Software”. 

 

3.3.2. Plan Gestión de Métricas del Proyecto 

 

A. Plan de Calidad del Proyecto 

 

En este proyecto se deberá cumplir con los requerimientos de calidad, 

por lo cual se estipula que se culminará en la fecha ya establecida, con 

el presupuesto establecido. De igual forma se deberá llenar todas las 

expectativas que tiene el sponsor. 

 

3.3.3. Plan Gestión del Aseguramiento de Calidad del Proyecto 

 

A. Aseguramiento de la Calidad 

 

En este punto se muestra los indicadores con su respectiva ficha de 

medición, en las cuales tenemos los siguientes: 

 

 Disminución de Tiempo en la información que se está brindando 

Indicador: Tiempo de Reportes de Información 

Ficha de Medición: Ficha de Observación (Ver Ficha N° 01 en la 

pag. 76). 

 

 Disminución de Saturación de Ordenes de Trabajo por Empleado 

Indicador: Operatividad de Orden de Trabajo 

Ficha de Medición: Ficha de Observación (Ver Ficha N° 02 en la 

pag. 76). 

 

 Ordenar los procesos del Mantenimiento 

Indicador: Tiempo en los Procesos de Mantenimiento 

Ficha de Medición: Ficha de Observación (Ver Ficha N° 03 en la 

pag. 77). 
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 Aumentar el conocimiento del Personal Involucrado en el Tema de 

Mantenimiento 

Indicador: Tiempo de Trabajo en el Mantenimiento 

Ficha de Medición: Ficha de Observación (Ver Ficha N° 04 en la 

pag. 78). 

 

A continuación se muestran las fichas de Medición ya mencionadas: 

 

FICHA N° 01 

TIEMPO DE REPORTES DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA N° 02 

OPERATIVIDAD DE ORDEN DE TRABAJO 
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FICHA N° 03 

TIEMPO EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

  

FICHA N° 04 

TIEMPO DE TRABAJO EN EL MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO IV:              

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL PROYECTO 
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4.1 Gestión del Proyecto 

 

4.1.1 Ejecución 

 

En el cronograma del Proyecto están establecidas las fechas de la 

realización del proceso de creación del sistema y que está compuesto de 

diferentes actividades. En esta fase se realizan todo tipo de pruebas en 

relación con la implantación del sistema MP Software, también se realizan 

las pruebas pilotos, una vez realizada la adecuación del sistema y después 

de haber realizado las diferentes pruebas viene la puesta en marcha en 

donde se ha tenido mucho cuidado a la hora de realizar algún cambio ya 

que si comete un error este podría traer consecuencias bastante graves. 

 

Una vez terminado el proceso de implantación viene la fase de 

capacitación hacia el personal encargado, también se busca hacer que los 

usuarios formulen todas las preguntas posibles, siempre buscando la 

retroalimentación. 

 

a. Cronograma Actualizado 

 

El cronograma no ha sufrido ningún cambio ya que las actividades 

asignadas se han cumplido en la fecha y tiempo establecido. (Ver 

Anexo General N° 04) 

 

b. Cuadro de Costos Actualizado 

 

La proyección del costo inicial establecido en la Planificación del 

Proyecto no ha variado, ya que en este caso el cronograma de 

actividades del proyecto no ha variado en absoluto. Ver pág. 56 

 

c. WBS Actualizado 

 

El EDT no ha sufrido cambios con relación a la planificación inicial 

establecida, se mantiene en su estado inicial, ya que se cumplió con 

las actividades en Tiempo Establecidos. Ver pág. 60 
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d. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Actualizado 

 

La matriz de trazabilidad de requerimientos proyectados no ha sufrido 

cambios a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

e. Actas de Reunión de Equipo 

 

Se hace mención de los temas tratados en la última reunión realizada 

el día Miércoles 09 de noviembre del 2016, a las 10:00 am con la 

administradora de la Clínica en donde se tocaron los siguientes 

puntos: 

 

- Verificación del Aplicativo MP Software. 

- Determinación del tiempo para finalizar el proyecto. 

 

4.1.2 Seguimiento y Control 

 

A partir de que se haya concretado el proceso de implementación del 

aplicativo MP Software en la Clínica “Señor de Luren” se debe proceder a 

cubrir las actividades restantes de menor grado, se debe monitorear y 

controlar la respuesta que puedan tener los usuarios a la hora de 

interactuar con el software que se está implementando. 

 

a. Solicitud de Cambio 

En este punto si se han producido cambios con el tema de la base de 

datos que se tenía ya que se hacían pruebas con datos simulados. 

 

b. Riesgos Actualizados 

En este caso no se han actualizado los riesgos por motivo que el 

software que se está utilizando no tiene falla alguna. 
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4.2 Ingeniería del Proyecto 

 

A. MP Software v.9: 

 

El MP como ya explicado en el capítulo del Marco Teórico nos dice que es un 

CMMS, de sus siglas en inglés Computerized Maintenance Managment 

System. El cual su objetivo principal es administrar lo que es la gestión del 

mantenimiento de una manera eficiente.  

 

Este software se divide en los siguientes módulos: 

 

o Catálogo de Equipos: 

 

En este módulo del aplicativo MP Software se documenta toda la 

información referente a los Equipos Médicos, como fotografías, 

especificaciones, localización, datos del proveedor, etc. Esto se puede 

observar en la Ilustración N° 01. 

 

ILUSTRACIÓN N° 01 

CATÁLOGO DE EQUIPOS 
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o Planes: 

 

En este módulo del aplicativo MP Software se realiza la estructuración de 

los planes de mantenimiento rutinario de los Equipos Médicos, indicando 

las partes del Equipo. Esto se puede observar en la Ilustración N° 02. 

ILUSTRACIÓN N° 02 

PLANES 

 

o Mantenimientos Próximos:  

 

En este módulo del aplicativo MP Software se calcula en forma automática 

las fechas para cuándo deben realizarse cada una de las actividades, en 

base a la fecha de los últimos mantenimientos. Esto se puede observar en 

la Ilustración N° 03. 

ILUSTRACIÓN N° 03 

MANTENIMIENTOS PRÓXIMOS 
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o Calendario Detallado:  

 

En este módulo del aplicativo MP Software nos muestra automáticamente 

marcado las fechas cuando deben realizarse los diferentes trabajos de 

mantenimiento. Esto se puede observar en la Ilustración N° 04. 

ILUSTRACIÓN N° 04 

CALENDARIO DETALLADO 

 

o Catálogo de Localizaciones:  

 

En este módulo del aplicativo MP Software nos permite documentar la 

localización de los equipos, así como asignar trabajos de mantenimiento a 

localizaciones. Esto se puede observar en la Ilustración N° 05 

ILUSTRACIÓN N° 05 

CATÁLOGO DE LOCALIZACIONES 
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o Ordenes de Trabajo:  

 

En este módulo del aplicativo MP Software nos permite automatizar y 

simplificar procesos de generación, control y seguimiento de las órdenes 

de Trabajo. Esto se puede observar en la Ilustración N° 06. 

ILUSTRACIÓN N° 06 

ORDENES DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Soporte del Proyecto: 

 

En esta parte se evidencia toda la información recolectada utilizando las fichas que 

se mostraron en el capítulo anterior de Planificación. 

 

A continuación se muestra toda la información recolectada por indicador: 

 

 Indicador: Tiempo de Reportes de Información 

 

Para ejecutar y sacar información sobre este indicador se tuvo que realizar varias 

observaciones en diferentes fechas, para así poder obtener la información 

necesaria. Para realizar estas observaciones se necesitó un cronometro para 

calcular el tiempo en que se realiza el proceso, también se utilizó la Ficha de 

Observación para hacer notas sobre este proceso, la ficha N° 01 que se ubica 

en la pag. 76 fue la que se utilizó para poder recolectar los datos. 

 

A continuación, se muestra la tabla de resultados de este Indicador.  
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TABLA N° 14 

RESULTADO TIEMPO DE REPORTES DE INFORMACIÓN 

Fecha 01: 01/05/2017 

 Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 4 Obs. 5 

Hora Inicio 09:30 10:12 10:25 10:53 11:03 

Hora Fin 09:36 10:17 10:30 10:57 11:10 

Fecha 02: 03/05/2017 

 Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 4 Obs. 5 

Hora Inicio 08:25 09:10 10:15 10:30 11:09 

Hora Fin 08:30 09:13 10:19 10:34 11:14 

Fecha 03: 09/05/2017 

 Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 4 Obs. 5 

Hora Inicio 10:42 11:14 11:23 12:30 13:03 

Hora Fin 10:46 11:19 11:28 12:35 13:09 

 

En esta tabla de resultado se observa lo que es la hora de Inicio y la Hora de Fin 

en lo que es realizar los reportes de información, que fue llevado en 3 fechas 

diferentes cada una con 5 observaciones. 

 

A continuación, se muestra la tabla resumen. 

 

TABLA N° 15 

TIEMPO DE REPORTES DE INFORMACIÓN 

Fecha 01: 01/05/2017 

 Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 4 Obs. 5 

Tiempo 

Obtenido 
6 min 5 min 5 min 4 min 7 min 

Fecha 02: 03/05/2017 

 Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 4 Obs. 5 

Tiempo 

Obtenido 
5 min 3 min 4 min 4 min 5 min 

Fecha 03: 09/05/2017 

 Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 4 Obs. 5 

Tiempo 

Obtenido 
4 min 5 min 5 min 5 min 6 min 

En esta tabla resumen se observa lo que es el tiempo obtenido en lo que es 

realizar los reportes de información, esto se obtuvo gracias a la obtención de 
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datos que se muestra en la Tabla de Resultados N° 14 que se ubica en la pag. 

86. 

 

 Indicador: Operatividad de Orden de Trabajo 

 

Para ejecutar y sacar información sobre este indicador se tuvo que realizar 

observaciones en diferentes fechas por empleado, para así poder obtener la 

información necesaria. Se utilizó la Ficha de Observación para hacer notas sobre 

este proceso, la ficha N° 02 que se ubica en la pag. 76 fue la que se utilizó para 

poder recolectar los datos. 

 

A continuación, se muestra la tabla de resultados de este Indicador.  

 

TABLA N° 16 

RESULTADO OPERATIVIDAD DE ORDEN DE TRABAJO 

Fecha 01: 03/05/2017 

 
Cant. OT 

Asignadas 

Cant. OT 

Terminadas 
Hora Inicio 

Hora 

Establecida 

Personal 1 4 2 9:00 13:00 

Personal 2 3 2 10:30 13:00 

Fecha 02: 09/05/2017 

 
Cant. OT 

Asignadas 

Cant. OT 

Terminadas 
Hora Inicio 

Hora 

Establecida 

Personal 1 5 3 9:30 13:00 

Personal 2 3 1 11:30 13:00 

Fecha 03: 11/05/2017 

 
Cant. OT 

Asignadas 

Cant. OT 

Terminadas 
Hora Inicio 

Hora 

Establecida 

Personal 1 4 2 11:00 13:00 

Personal 2 3 1 12:00 13:00 

 

 

En esta tabla de resultado se observa lo que es la hora de Inicio y la Hora 

Establecida en lo que es la realización de la Operatividad de Orden de Trabajo, 

que fue llevado en 3 fechas diferentes cada una con 2 Personales Asignados por 

el jefe del Área de Mantenimiento. 

A continuación, se muestra la tabla resumen. 
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TABLA N° 17 

RESUMEN OPERATIVIDAD DE ORDEN DE TRABAJO 

Fecha 01: 03/05/2017 

 
Cant. OT 

Restantes 

Cant. OT 

Terminadas 
Tiempo obtenido 

Personal 1 2 2 4 h 

Personal 2 1 2 2 h 30 min 

Fecha 02: 09/05/2017 

 
Cant. OT 

Restantes 

Cant. OT 

Terminadas 
Tiempo obtenido 

Personal 1 2 3 3 h 30 min 

Personal 2 2 1 1 h 30 min 

Fecha 03: 11/05/2017 

 
Cant. OT 

Restantes 

Cant. OT 

Terminadas 
Tiempo obtenido 

Personal 1 2 2 2 h 

Personal 2 2 1 1 h 

 

En esta tabla resumen se observa lo que es el tiempo obtenido y las cantidades 

de Orden de Trabajo restantes en lo que es la Operatividad de Orden de Trabajo, 

esto se obtuvo gracias a la obtención de datos que se muestra en la Tabla de 

Resultados N° 16 que se ubica en la pag. 87. 

 

 Indicador: Tiempo en los Procesos de Mantenimiento 

 

Para ejecutar y sacar información sobre este indicador se tuvo que realizar varias 

observaciones en diferentes fechas, para así poder obtener la información 

necesaria. Para realizar estas observaciones se necesitó un cronometro para 

calcular el tiempo en que se realiza el Proceso de Mantenimiento, también se 

utilizó la Ficha de Observación para hacer notas sobre este proceso, la ficha N° 

03 que se ubica en la pag. 77 fue la que se utilizó para poder recolectar los datos. 

 

A continuación, se muestra la tabla de resultados de este Indicador.  
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TABLA N° 18 

RESULTADO TIEMPO EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO 

Fecha 01: 03/05/2017 

 
Cantidad de 

Proceso 
Hora Inicio Hora Fin 

Personal 1 5 10:12 12:25 

Personal 2 6 09:17 13:00 

Fecha 02: 09/05/2017 

 
Cantidad de 

Proceso 
Hora Inicio Hora Fin 

Personal 1 10 09:10 12:45 

Personal 2 7 10:13 13:00 

Fecha 03: 11/05/2017 

 
Cantidad de 

Proceso 
Hora Inicio Hora Fin 

Personal 1 8 08:10 12:50 

Personal 2 5 09:30 11:30 

 

En esta tabla de resultado se observa lo que es la cantidad de Procesos, hora 

de Inicio y la Hora de Fin en lo que es realizar el Proceso de Mantenimiento, que 

fue llevado en 3 fechas diferentes cada una con 2 Personales Asignados por el 

jefe del Área de Mantenimiento. A continuación, se muestra la tabla resumen. 

 

TABLA N° 19 

RESUMEN TIEMPO EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO 

Fecha 01: 01/05/2017 

 Cantidad de Proceso Tiempo obtenido 

Personal 1 5 2 h 13 min 

Personal 2 6 3 h 43 min 

Fecha 02: 03/05/2017 

 Cantidad de Proceso Tiempo obtenido 

Personal 1 10 3 h 35 min 

Personal 2 7 2 h 47 min 

Fecha 03: 09/05/2017 

 Cantidad de Proceso Tiempo obtenido 

Personal 1 8 4 h 40 min 

Personal 2 5 2 h 
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En esta tabla resumen se observa lo que es el tiempo obtenido en lo que es 

realizar los procesos de mantenimiento, esto se obtuvo gracias a la obtención de 

datos que se muestra en la Tabla de Resultados N° 18 que se ubica en la pag. 

89. 

 

 Indicador: Tiempo de Trabajo en el Mantenimiento 

 

Para ejecutar y sacar información sobre este indicador se tuvo que realizar varias 

observaciones en diferentes fechas, para así poder obtener la información 

necesaria. Para realizar estas observaciones se necesitó un cronometro para 

calcular el tiempo en que se realiza el proceso, también se utilizó la Ficha de 

Observación para hacer notas sobre este proceso, la ficha N° 04 que se ubica 

en la pag. 78 fue la que se utilizó para poder recolectar los datos. 

 

A continuación, se muestra la tabla de resultados de este Indicador.  

 

TABLA N° 20 

RESULTADO TIEMPO DE TRABAJO EN EL MANTENIMIENTO 

Fecha 01: 03/05/2017 

 Hora Inicio Hora Fin 

Personal 1 10:12 12:25 

Personal 2 09:17 13:00 

Fecha 02: 09/05/2017 

 Hora Inicio Hora Fin 

Personal 1 09:10 12:45 

Personal 2 10:30 13:00 

Fecha 03: 11/05/2017 

 Hora Inicio Hora Fin 

Personal 1 08:10 12:50 

Personal 2 09:30 11:30 

 

En esta tabla de resultado se observa lo que es la hora de Inicio y la Hora de Fin 

en lo que es Tiempo de trabajo en el mantenimiento, que fue llevado en 3 fechas 

diferentes cada una con 2 Personales Asignados por el jefe del Área de 

Mantenimiento. 

 

A continuación, se muestra la tabla resumen. 
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TABLA N° 21 

RESUMEN TIEMPO DE TRABAJO EN EL MANTENIMIENTO 

Fecha 01: 03/05/2017 

 Tiempo Obtenido 

Personal 1 2 h 13 min 

Personal 2 3 h 43 min 

Fecha 02: 09/05/2017 

 Tiempo Obtenido 

Personal 1 3 h 35 min 

Personal 2 2 h 47 min 

Fecha 03: 11/05/2017 

 Tiempo Obtenido 

Personal 1 4 h 40 min 

Personal 2 2 h 

 

En esta tabla resumen se observa lo que es el tiempo obtenido en lo que es 

realizar los trabajos en el mantenimiento, esto se obtuvo gracias a la obtención 

de datos que se muestra en la Tabla de Resultados N° 20 que se ubica en la 

pag. 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V:                       

CIERRE DEL PROYECTO 
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5.1 Cierre 

 

El cierre del proyecto fue contemplado gracias a las reuniones que el equipo del 

trabajo tubo en la realización del proyecto, donde se establecieron todas las 

lecciones aprendidas por parte del equipo de trabajo. 

 

Dicha reunión se llevó a cabo junto con los trabajadores del área de mantenimiento, 

jefe del área y el gerente general, en esta reunión se realizó el procedimiento de 

información sobre todo lo que se había obtenido en lo que se explicó en el capítulo 

anterior sobre la ejecución del proyecto, se dialogó con los trabajadores y jefe del 

área de mantenimiento sobre la herramienta que se está implantando el cual es el 

MP Software ellos establecieron una gran ayuda que había representado esta 

herramienta y como el proceso de Mantenimiento de Equipos Médicos fue de 

mucho éxito para el área de Mantenimiento. 

 

Los trabajadores del área de mantenimiento tomaron en cuenta las situaciones que 

se presentaron, las medidas en cuanto a los problemas de adaptación la 

modificación del proceso de mantenimiento de equipos médicos y todas las 

necesidades que fueron tomadas y obtenidas dentro del margen de la planificación 

de este proyecto, estos fueron de mucha ayuda. 

 

Se dialogó de todas las necesidades cubiertas según se había establecido, y con la 

colaboración de todos fue necesaria, además que el proceso se hizo algo tedioso 

ya que como es una nueva forma de operar en este proceso con un sistema 

informático por motivos que algunos trabajadores no tienen conocimiento mucho en 

lo que es el manejo de la computadora, todo esto se avía prevenido gracias que se 

había tomado las medidas necesarias de explicación desde lo más básico, por lo 

cual se le informo al capacitador para ejecute lo ya planeado anteriormente sobre 

lo que es la capacitación al personal del área de mantenimiento. 

 

Como último paso se procedió a realizar la revisión de todos los compromisos 

establecidos en el acta de constitución del proyecto y después de repasar los puntos 

con el gerente se procedió a confirmar que se habían alcanzado los resultados 

esperados propuestos al inicio del proyecto. Por lo que se pudo concluir que el 

proyecto fue exitoso. 
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A. Lecciones aprendidas 

 

o Integración 

 

 En todo el proyecto se especificó todas las obligaciones y compromisos 

descritos en el acta de constitución. 

 En lo que viene hacer la fase de iniciación se debe realizar un análisis 

antes de desarrollar el proyecto para así poder presentar algunas 

soluciones que se adapten con los problemas yace ahí encontrados. 

 Se debe realizar una buena planificación para poder así integrar todas las 

áreas del conocimiento. 

 Si se ha realizado una excelente planificación integrado todo lo que viene 

hacer las áreas del conocimiento y la dirección y gestión de la ejecución 

de lo que viene ser el proyecto. 

 Por ultimo realizar un buen seguimiento del trabajo del proyecto no se 

puede llevar acabo sin tener en cuenta todas las áreas del conocimiento. 

 

o Alcance 

 

 Todo lo que se refiere a lo que es la definición en si del alcance debe ser 

de forma muy adecuada y completa, esto debe complementar cada área 

del conocimiento cuando esta se aborda en el proyecto. 

 Se debe realizar una adecuada definición del alcance del producto para 

evitar supuestos errores que podría tener el producto. 

 El alcance del proyecto debe definir los requisitos necesarios de forma 

muy precisa para presentar soluciones que abarquen la mayoría de los 

requisitos o necesidades del área de mantenimiento de la Clínica Señor 

de Luren. 

 

o Tiempo 

 

 Lo que viene hacer la planificación del cronograma del proyecto debe 

tener todas las actividades además un poco de margen de contingencia 

para evitar algún cambio que pueda ocurrir. 

 Los diagramas de red permiten asignar tiempos necesarios a cada 

actividad sin perder lo que viene hacer la perspectiva del proyecto en 

marcha. 
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 Los hitos permiten desmarcar exactamente los eventos más importantes 

para lo que es la gestión del proyecto. 

 

o Costos 

 

 El presupuesto permite realizar el control de los costos definidos en el 

proyecto. 

 El presupuesto también permite controlar lo que viene hacer el impacto 

de las medidas de racionalización según las actividades ya definidas con 

anterioridad para el desarrollo del proyecto. 

 

o Calidad 

 

 La mejora continua permite lograr una alta calidad en el proyecto. 

 Se puede considerar un proyecto de calidad, solo si los indicadores de 

gestión evidencian dichas presunción. 

 La buena gestión de calidad del proyecto asegura mucho lo que es la 

satisfacción del cliente con resultados del mismo. 

 

o Recursos Humanos 

 

 Se debe realiza un seguimiento continuamente al personal a fin de poder 

así asegurar lo que viene hacer el desarrollo correcto de las actividades 

del proyecto. 

 Se debe definir responsabilidades para poder establecer el nivel de 

cumplimiento de las tareas asignadas. 

 

o Comunicaciones 

 

 Se debe realizar medios de transmisión para poder así asegurar una 

adecuada y correcta transmisión de la información. 

 Realizar una correcta gestión de comunicaciones evita toda información 

errónea. 
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o Riesgos 

 

 Se esta parte se debe alinear e integrar lo que viene hacer el equipo de 

proyecto con respecto a las respuestas al riesgo ante posibles problemas 

que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto. 

 El detectar los riesgos e identificar a los responsables para poder 

preparar estrategias de respuesta para así poder asegurar el éxito del 

proyecto realizado. 

  

o Interesados  

 

 Definir la participación de cada interesado en el proyecto esto permitirá 

gestionar de forma muy adecuada a lo que viene hacer las necesidades 

y expectativas de cada interesado del proyecto. 

 El realizar reuniones individuales con cada uno de los interesados, esto 

nos permitirá identificar qué oportunidad o amenaza pueda presentar 

para el proyecto. 

   

Después realizado todo lo descrito anteriormente se planteó que los compromisos 

fueron alcanzados y se procedió a realizar el acta de reunión de cierre. 

 

5.2 Ingeniería del Proyecto 

 

Durante lo que es la ingeniería del proyecto se obtuvo información acorde a lo que 

es la metodología seleccionada para este proyecto, además se pudo establecer lo 

que viene hacer la importancia de la tecnología de Información como soporte en las 

empresas, la cual esto hace que la empresa aumente su competitividad en el 

mercado, por lo cual se describen algunas lecciones de la metodología Sure Step. 

 

 Administrar de forma eficiente para así optimizar los costes y recursos. 

 Obtener una visión global del negocio y de la necesidad actual para modelar los 

procesos dentro de la solución. 

 Identificar los requerimientos y razonar las expectativas del proyecto. 

 Acotar todas las fases de trabajo de manera que en todo momento queden 

definidas las tareas a realizar y los responsables correspondientes. 

 Realizar el alcance del proyecto detallado. 
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5.3 Soporte del Proyecto 

 

En esta parte del proyecto se tomó el cumplimiento de los resultados esperados 

descritos en el capítulo de análisis de la organización, a través de las métricas de 

gestión, se buscó validar que hubo una mejora sustancial en el proceso a como se 

realizaba antes de la implementación de la herramienta y después de la misma, en 

el proceso de mantenimiento de equipos médicos. 

 

A continuación, se mostrará los resultados por cada indicado con su respectivo 

resultado esperado. 

 

 Indicador: Tiempo de Reportes de Información 

 

La tabla de tiempo de reportes de información previo a la implementación de la 

herramienta se puede apreciar en el capítulo de ejecución, seguimiento y 

control del proyecto que se ubica en la pág. 86. 

 

A continuación, se muestra la tabla de los resultados posterior a la 

implementación de la herramienta. 

 

TABLA N° 22 

RESULTADO TIEMPO DE REPORTES DE INFORMACIÓN POSTERIOR A LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Fecha 01: 01/06/2017 

 Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 4 Obs. 5 

Hora Inicio 09:30 10:12 10:25 10:53 11:03 

Hora Fin 09:33 10:14 10:27 10:55 11:07 

Fecha 02: 02/06/2017 

 Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 4 Obs. 5 

Hora Inicio 08:25 09:10 10:15 10:30 11:09 

Hora Fin 08:27 09:12 10:17 10:32 11:12 

Fecha 03: 05/06/2017 

 Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 4 Obs. 5 

Hora Inicio 10:42 11:14 11:23 12:30 13:03 

Hora Fin 10:44 11:17 11:25 12:33 13:05 
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En esta tabla de resultado se observa lo que es la hora de Inicio y la Hora de 

Fin en lo que es realizar los reportes de información posterior a la 

implementación, que fue llevado en 3 fechas diferentes cada una con 5 

observaciones. 

 

A continuación se muestra la tabla resumen posterior a la Implementación de 

la herramienta. 

 

TABLA N° 23 

RESUMEN TIEMPO DE REPORTES DE INFORMACIÓN POSTERIOR A LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Fecha 01: 01/06/2017 

 Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 4 Obs. 5 

Tiempo 

Obtenido 
3 min 2 min 2 min 2 min 4 min 

Fecha 02: 02/06/2017 

 Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 4 Obs. 5 

Tiempo 

Obtenido 
2 min 2 min 2 min 2 min 3 min 

Fecha 03: 05/06/2017 

 Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 4 Obs. 5 

Tiempo 

Obtenido 
2 min 3 min 2 min 3 min 2 min 

 

En esta tabla resumen se observa lo que es el tiempo obtenido en lo que es 

realizar los reportes de información posterior a la implementación de la 

herramienta. 

 

 Indicador: Operatividad de Orden de Trabajo 

 

La tabla de Operatividad de Orden de Trabajo previo a la implementación de la 

herramienta se puede apreciar en el capítulo de ejecución, seguimiento y 

control del proyecto que se ubica en la pág. 88. 

 

A continuación, se muestra la tabla de los resultados posterior a la 

implementación de la herramienta. 
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TABLA N° 24 

RESULTADO OPERATIVIDAD DE ORDEN DE TRABAJO POSTERIOR A LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Fecha 01: 07/06/2017 

 
Cant. OT 

Asignadas 

Cant. OT 

Terminadas 

Hora Inicio y 

Termino 

Hora 

Establecida 

Personal 1 4 4 9:00 – 13:00 13:00 

Personal 2 3 3 10:30 – 12:30 13:00 

Fecha 02: 08/06/2017 

 
Cant. OT 

Asignadas 

Cant. OT 

Terminadas 

Hora Inicio y 

Termino 

Hora 

Establecida 

Personal 1 2 2 9:30 – 11:45 13:00 

Personal 2 3 3 11:30 – 12:50 13:00 

Fecha 03: 09/06/2017 

 
Cant. OT 

Asignadas 

Cant. OT 

Terminadas 

Hora Inicio y 

Termino 

Hora 

Establecida 

Personal 1 4 4 11:00 – 13:00 13:00 

Personal 2 1 1 12:00 – 12:30  13:00 

 

En esta tabla de resultado se observa lo que es la hora de Inicio y termino, y la 

Hora Establecida en lo que es la realización de la Operatividad de Orden de 

Trabajo posterior a la implementación de la herramienta, que fue llevado en 3 

fechas diferentes cada una con 2 Personales Asignados por el jefe del Área de 

Mantenimiento. 

 

A continuación, se muestra la tabla resumen. 

 

TABLA N° 25 

RESUMEN OPERATIVIDAD DE ORDEN DE TRABAJO POSTERIOR A LA 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Fecha 01: 07/06/2017 

 
Cant. OT 

Restantes 

Cant. OT 

Terminadas 
Tiempo sobrante 

Personal 1 0 4 0 min 

Personal 2 0 3 30 min 
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Fecha 02: 08/06/2017 

 
Cant. OT 

Restantes 

Cant. OT 

Terminadas 
Tiempo sobrante 

Personal 1 0 2 1 h 15 min 

Personal 2 0 3 10 min 

Fecha 03: 09/06/2017 

 
Cant. OT 

Restantes 

Cant. OT 

Terminadas 
Tiempo sobrante 

Personal 1 0 4 0 min 

Personal 2 0 1 30 min 

 

En esta tabla resumen se observa lo que es el tiempo obtenido y las cantidades 

de Orden de Trabajo restantes en lo que es la Operatividad de Orden de Trabajo 

posterior a la implantación de la herramienta. 

 

 Indicador: Tiempo en los Procesos de Mantenimiento 

 

La tabla de tiempo en los procesos de mantenimiento previo a la 

implementación de la herramienta se puede apreciar en el capítulo de 

ejecución, seguimiento y control del proyecto que se ubica en la pág. 89. 

A continuación, se muestra la tabla de los resultados posterior a la implantación 

de la herramienta. 

 

TABLA N° 26 

RESULTADO TIEMPO EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO 

POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN 

Fecha 01: 12/06/2017 

 
Cantidad de 

Proceso 
Hora Inicio Hora Fin 

Personal 1 4 10:12 11:25 

Personal 2 4 09:17 10:00 

Fecha 02: 13/06/2017 

 
Cantidad de 

Proceso 
Hora Inicio Hora Fin 

Personal 1 5 09:10 10:45 

Personal 2 4 10:13 11:50 

Fecha 03: 14/06/2017 

 
Cantidad de 

Proceso 
Hora Inicio Hora Fin 

Personal 1 4 08:10 10:50 

Personal 2 3 09:30 11:00 
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En esta tabla de resultado se observa lo que es la cantidad de Procesos Posterior 

a la implementación de la herramienta, hora de Inicio y la Hora de Fin en lo que 

es realizar el Proceso de Mantenimiento, que fue llevado en 3 fechas diferentes 

cada una con 2 Personales Asignados por el jefe del Área de Mantenimiento.  

A continuación, se muestra la tabla resumen. 

 

TABLA N° 27 

RESUMEN TIEMPO EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO 

POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN 

Fecha 01: 12/06/2017 

 Cantidad de Proceso Tiempo obtenido 

Personal 1 4 1 h 13 min 

Personal 2 4 0 h 43 min 

Fecha 02: 13/06/2017 

 Cantidad de Proceso Tiempo obtenido 

Personal 1 5 1 h 35 min 

Personal 2 4 1 h 37 min 

Fecha 03: 14/06/2017 

 Cantidad de Proceso Tiempo obtenido 

Personal 1 4 2 h 40 min 

Personal 2 3 1 h 30 min 

 

En esta tabla resumen se observa lo que es el tiempo obtenido en lo que es 

realizar los procesos de mantenimiento posterior a la implementación de la 

herramienta. 

 

 Indicador: Tiempo de Trabajo en el Mantenimiento 

 

La tabla de tiempo de Trabajo en el Mantenimiento previo a la implementación 

de la herramienta se puede apreciar en el capítulo de ejecución, seguimiento y 

control del proyecto que se ubica en la pág. 91. A continuación, se muestra la 

tabla de los resultados posterior a la implantación de la herramienta. 

 

TABLA N° 28 

RESULTADO TIEMPO DE TRABAJO EN EL MANTENIMIENTO POSTERIOR 

A LA IMPLEMENTACIÓN 

Fecha 01: 12/06/2017 

 Hora Inicio Hora Fin 

Personal 1 10:12 11:25 

Personal 2 09:17 10:00 
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Fecha 02: 13/06/2017 

 Hora Inicio Hora Fin 

Personal 1 09:10 10:45 

Personal 2 10:13 11:50 

Fecha 03: 14/06/2017 

 Hora Inicio Hora Fin 

Personal 1 08:10 10:50 

Personal 2 09:30 11:00 

 

En esta tabla de resultado se observa lo que es la hora de Inicio y la Hora de Fin 

en lo que es Tiempo de trabajo en el mantenimiento posterior a la 

implementación de la herramienta, que fue llevado en 3 fechas diferentes cada 

una con 2 Personales Asignados por el jefe del Área de Mantenimiento.  

A continuación, se muestra la tabla resumen. 

 

TABLA N° 29 

RESUMEN TIEMPO DE TRABAJO EN EL MANTENIMIENTO POSTERIOR A 

LA IMPLEMENTACIÓN 

Fecha 01: 12/06/2017 

 Tiempo Obtenido 

Personal 1 1 h 13 min 

Personal 2 0 h 43 min 

Fecha 02: 13/06/2017 

 Tiempo Obtenido 

Personal 1 1 h 35 min 

Personal 2 1 h 37 min 

Fecha 03: 14/06/2017 

 Tiempo Obtenido 

Personal 1 2 h 40 min 

Personal 2 1 h 30 min 

 

En esta tabla resumen se observa lo que es el tiempo obtenido en lo que es 

realizar los trabajos en el mantenimiento posterior a la implementación de la 

herramienta. 
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CAPÍTULO VI:              

EVALUACIÓN Y RESULTADOS 
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A continuación, en este capítulo de evaluación y resultados, se llevará a cabo la 

demostración del éxito del proyecto a través de la información recolectada para evaluar 

el éxito del proyecto, esta recolección se realizó a través de los indicadores los cuales 

fueron establecidos como las métricas de evaluación del proyecto. 

A continuación, se mostrará la comparación de los procesos de la situación previa y 

posterior de la implantación de la herramienta seleccionada. 

 

 Indicador: Tiempo de Reportes de Información 

 

 Tiempo promedio Obtenido previo a la implementación: 4 m 40 s 

 Tiempo promedio Obtenido posterior a la implementación: 2 m 24 s 

Como se puede observar en la gráfica N° 20 se puede apreciar el tiempo promedio 

que anteriormente se empleaba para realizar los reportes de información era de               

4 m 40 s, según la información recolectada a través de las fichas de observación, 

luego de haber implementado la herramienta ahora se puedo observar que el 

tiempo promedio para realizar los reportes ha mejorado por lo cual ahora es de 2 

m 24 s. 

GRÁFICO N° 20                                                                                            

TIEMPO PROMEDIO DE REALIZACIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN 

 

A continuación realizando un análisis podemos concluir en la gráfica N° 21 que 

siendo 4 m 40 s el tiempo que se utilizaba para la realización de reportes de 

información antes de la implementación ahora en estos momentos se ha reducido 

Tiempo promedio Obtenido previo a la 

implementación 

Tiempo promedio Obtenido posterior a la 

implementación 
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a 2 m 24 s con lo que en estos momentos ya se cuenta con una reducción de 66% 

del tiempo que antes se empleaba para realizar este proceso 

GRÁFICO N° 21                                                                                            

REDUCCIÓN DE TIEMPO DE REPORTES DE INFORMACIÓN 

 

 Indicador: Tiempo en la operatividad de orden de trabajo 

 

 Tiempo promedio Obtenido previo a la implementación: 2 h 25 m 

 Tiempo promedio Obtenido posterior a la implementación: 19 m 30 s 

Como se puede observar en la gráfica N° 22 se puede apreciar el tiempo promedio 

que anteriormente se empleaba para realizar la operatividad de orden de trabajo 

era de 2 h 25 m, según la información recolectada a través de las fichas de 

observación, luego de haber implementado la herramienta ahora se puedo 

observar que el tiempo promedio para realizar la operatividad de orden de trabajo 

ha mejorado por lo cual ahora es de 19 m 24 s. 

GRÁFICO N° 22                                                                                                        

TIEMPO PROMEDIO EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO 

 

Tiempo promedio Obtenido 

posterior a la implementación 

Tiempo promedio Obtenido 

previo a la implementación 
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A continuación realizando un análisis podemos concluir en la gráfica N° 23 que 

siendo 2 h 25 m el tiempo que se utilizaba para la realización de la operatividad de 

orden de trabajo antes de la implementación ahora en estos momentos se ha 

reducido a  19 m 24 s con lo que en estos momentos ya se cuenta con una 

reducción de 86% del tiempo que antes se empleaba para realizar este proceso 

GRÁFICO N° 23                                                                                            

REDUCCIÓN DE TIEMPO DE REPORTES DE INFORMACIÓN 

 

 Indicador: Tiempo en los Procesos de Mantenimiento 

 

 Tiempo promedio Obtenido previo a la implementación: 3 h 09 m 

 Tiempo promedio Obtenido posterior a la implementación: 1 h 33 m 

 

Como se puede observar en la gráfica N° 24 se puede apreciar el tiempo promedio 

que anteriormente se empleaba para realizar los procesos de mantenimiento era 

de 3 h 09 m, según la información recolectada a través de las fichas de 

observación, luego de haber implementado la herramienta ahora se puedo 

observar que el tiempo promedio para realizar los procesos de mantenimiento ha 

mejorado por lo cual ahora es de 1 h 33 m. 

 

 

 

Tiempo promedio Obtenido 

posterior a la implementación 

Tiempo promedio Obtenido 

previo a la implementación 
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GRÁFICO N° 24                                                                                                        

TIEMPO PROMEDIO EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO 

 

A continuación, realizando un análisis podemos concluir en la gráfica N° 25 que 

siendo 3 h 09 m el tiempo que se utilizaba para la realización de los procesos de 

mantenimiento antes de la implementación ahora en estos momentos se ha 

reducido a  1 h 33 m con lo que en estos momentos ya se cuenta con una reducción 

de 67% del tiempo que antes se empleaba para realizar este proceso 

GRÁFICO N° 25                                                                                            

REDUCCIÓN DE TIEMPO DE REPORTES DE INFORMACIÓN 

 

 

 

Tiempo promedio Obtenido previo a la 

implementación 

Tiempo promedio Obtenido posterior a la 

implementación 

Tiempo promedio Obtenido 

posterior a la implementación 

Tiempo promedio Obtenido 

previo a la implementación 
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 Indicador: Tiempo de Trabajo en el Mantenimiento 

 

 Tiempo promedio Obtenido previo a la implementación: 3 h 09 m 

 Tiempo promedio Obtenido posterior a la implementación: 1 h 33 m 

 

Como se puede observar en la gráfica N° 26 se puede apreciar el tiempo promedio 

que anteriormente se empleaba para realizar los procesos de mantenimiento era 

de 3 h 09 m, según la información recolectada a través de las fichas de 

observación, luego de haber implementado la herramienta ahora se puede 

observar que el tiempo promedio para realizar los procesos de mantenimiento ha 

mejorado por lo cual ahora es de 1 h 33 m. 

GRÁFICO N° 26                                                                                                        

TIEMPO PROMEDIO EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO 

 

A continuación, realizando un análisis podemos concluir en la gráfica N° 27 que 

siendo 3 h 09 m el tiempo que se utilizaba para la realización de los procesos de 

mantenimiento antes de la implementación ahora en estos momentos se ha 

reducido a 1 h 33 m con lo que en estos momentos ya se cuenta con una reducción 

de 67% del tiempo que antes se empleaba para realizar este proceso. 

 

 

 

Tiempo promedio Obtenido previo a la 

implementación 

Tiempo promedio Obtenido posterior a la 

implementación 
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GRÁFICO N° 27                                                                                            

REDUCCIÓN DE TIEMPO DE REPORTES DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tiempo promedio Obtenido 

posterior a la implementación 

Tiempo promedio Obtenido 

previo a la implementación 



    
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII:              

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACINES 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

  

7.1 Conclusiones 

 

En este punto la conclusión del proyecto debe ser enmarcada tomando en cuenta 

a todas las personas que son parte del proyecto, para poder realizado el proyecto 

se debe tener conocimiento a través de una guía que en este caso es la guía del 

PMBOK, la cual ayuda a gestionar de manera muy eficaz y eficiente todo el 

desempeño del proyecto realizado. 

 

El PMBOK cuenta con fases las cuales sugieren muchas cosas para poder 

desarrollar con éxito el proyecto, PMBOK no es un manual regido que exija cumplir 

todo lo estipulado es decir PMBOK sugiere como poder desarrollar el proyecto mas 

no obliga a seguirlo sin modificación alguna. 

 

En este proyecto de investigación se presentó de manera detallada el desarrollo del 

fortalecimiento del proceso de mantenimiento de equipos médicos mediante el 

aplicativo “MP Software” en la clínica señor de luren de ica  a fin de lograr mejorar 

el proceso de mantenimiento de equipos médicos. 

 

El proyecto fue aplicado al área de mantenimiento, este proyecto fue realizado a la 

par con los trabajadores del área de mantenimiento, jefe del Área y gerente general 

de la Clínica. 

 

 

7.2 Recomendaciones 
 

Después de haber concluido el proyecto el equipo de trabajo establecio las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Las áreas del conocimiento que ofrece PMBOK permiten gestionar los aspectos 

que en algunas ocasiones ocasionan problemas al equipo de trabajo del 

proyecto. 

 El plantear una implantación a un proceso dentro de una organización debe 

contemplar mucho apoyo en lo que es la investigación y apoyo del personal del 

área para poder capturar la información necesaria para el desarrollo de esta 

implantación. 

 La gestión de mantenimiento es un proceso que abarca muchas actividades 

como el seguimiento y control que son esenciales para la gestión de 

mantenimiento de Equipos Médicos. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

1. Análisis: Un análisis es el acto de separar las partes de un elemento para 

estudiar su naturaleza, su función y/o su significado. 

 

2. Codificación: Es aquella operación que tiene lugar para enviar datos de un lugar 

a otro, procesarlos y obtener resultados a partir de ellos.  

 

3. Control: Es la medición de los resultados actuales y pasados en relación con 

los esperados, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes.   

 

4. Información: Datos que tienen significado para determinados colectivos. La 

información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del proceso 

cognitivo de la información que obtenemos continuamente con nuestros sentidos 

vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas nuestras acciones. 

 

5. MP Software: El MP es un CMMS, de sus siglas en inglés Computerized 

Maintenance Managment System.  

 

6. Procesamiento: El procesamiento supone la transformación de datos en salidas 

útiles. 

 

7. Proceso: conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se 

realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias 

con un fin determinado. 

 

8. Sistemas de Información: Es un conjunto de componentes interrelacionados 

para recolectar, manipular y diseminar datos e información y para disponer de 

un mecanismo de retroalimentación útil en el cumplimiento de un objetivo. 

 

9. Software: Se le conoce así al equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital. 

 

10. Tecnología: Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la 

realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, 

instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
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ANEXO GENERAL N°01: 

DIAGRAMA DE PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESA SOLICITUD DE 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO MEDICO 

EL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO REALIZA LA ORDEN DE TRABAJO, ORGANIZA 

ACTIVIDADES, PREPARA REQUISIÓN DE MATERIALES Y SUPERVISA EL TRABAJO 

EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO REALIZA 

LA ACTIVIDAD E INFORMA EL 

MANTENIMIENTO REALIZADO 

EL COORDINADOR Y EJECUTORES DEL MANTENIMIENTO INSPECIONAN EL 

TRABAJO EJECUTADO, COMPLETAN LA ORDEN DE TRABAJO Y REGISTRAN LOS 

DATOS EN HISTORIAS DE EQUIPOS 
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ANEXO GENERAL N°02:  

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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ANEXO GENERAL N° 03 

ACTA DE REUNIONES 

 

ACTA DE REUNIONES 

 

 

REUNIONES REALIZADAS 
N° de Reunión: 1 Tema: Costo y Desarrollo del Proyecto 

Fecha de Reunión: 29 / 09 / 2016 Inicio: 6:00 pm Fin: 8:00 pm 

Asistentes: 

Apellidos y Nombres Cargo Asistió 

Dr. Urbano Poma 

Alarcón 

Gerente General de 

la Clínica 
Sí 

Adm. Marivel Torres 

Ramírez 

Administradora de 

la Clínica 
Sí 

Andrés M. Yauricasa 

Céspedes 
Jefe del Proyecto Sí 

 

N° de Reunión: 2 Tema: Presentación del Avance del Proyecto 

Fecha de Reunión: 29 / 10 / 2016 Inicio: 7:00 pm Fin: 9:30 pm 

Asistentes: 

Apellidos y Nombres Cargo Asistió 

Dr. Urbano Poma 

Alarcón 

Gerente General de 

la Clínica 
Sí 

Adm. Marivel Torres 

Ramírez 

Administradora de la 

Clínica 
Sí 

Ing. Luis Mateo López 

Martínez 

Ingeniero del Área 

de Mantenimiento 
Sí 

Andrés M. Yauricasa 

Céspedes 
Jefe del Proyecto Sí 
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ANEXO GENERAL N° 04 

GRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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FORMATOS 
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FORMATO 1:  

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 0.1 Aprobada por: Clínica Señor de Luren 

Hecha por: Andrés M. Yauricasa C. Fecha 03 de Octubre 2016 

Revisada por: Clínica Señor de Luren Motivo Avance del Proyecto 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto de investigación plantea la solución a la problemática del proceso de 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Hospitalarios mediante la 

implementación de una aplicación. Dicho proyecto estará gestionado por el manager del 

proyecto y gestionado de la mano con el Área de Mantenimiento. 

 

Los responsables del proyecto serán: 

Dr. Urbano Poma Alarcón – Gerente General de La Clínica Señor de Luren. 

Ing. Andrés Marcelo Yauricasa Céspedes – Jefe del Proyecto. 

Ing. Luis Mateo López Martínez – Jefe del Área de Mantenimiento. 

 

 El Proyecto se desarrollará en la Clínica Señor de Luren – Ica Ubicado en Av. San 

Martín N° 536 en el Distrito de Ica, Provincia de Ica, Departamento de Ica. 

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El proyecto trata de la implementación de la aplicación “‘MP Software’ para el proceso de 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los quipos Hospitalarios de la Clínica Señor de 

Luren. 

 

Informes: 

El cliente exige la presentación de los siguientes informes: 

 

 Diseño del proyecto de Implementación de ‘MP Software’. 

 Informes mensuales sobre los avances. 

 

Para el desarrollo de la implementación se deberá tener en cuenta el cronograma de la 

definición, medición, análisis, implementación y control. 

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

 

Entregar un informe mensual de las actividades realizadas, el cual será revisado y aprobado 

por el Gerente General de la Clínica Señor de Luren. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Concepto Objetivos Criterio de éxito 

1. Alcance  Planificación, control y seguimiento de 

todas las actividades del mantenimiento, 

tanto preventivo como correctivo. 

 Servir como herramienta de Gestión 

para el área de Mantenimiento de la 

Clínica Señor de Luren y facilitar la toma 

de decisiones. 

Lograr los Objetivos 

esperados y satisfacer las 

necesidades y 

requerimientos. 

2. Tiempo  Minimizar el tiempo del proceso de 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

de los Equipos Médicos de la Clínica 

Señor de Luren. 

Lograr entregar el avance 

de mantenimiento de las 

maquinas medicas de 

manera eficiente y en el 

tiempo esperado. 

3. Costo  Minimizar los Costos, con respecto al 

papel que se utilizar en todo el proceso 

del Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de los Equipos Medicos de la 

Clínica Señor de Luren. 

No exceder en presupuesto 

esperado. 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

Al final del Proyecto de Proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Los Equipos 

Medicos de la Clínica Señor de Luren, para darle una mayor eficiente en el mantenimiento y 

manejar los costos que requiere el mantenimiento. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Justificación Cualitativa 

 Generar Ingresos para la Clínica Señor de Luren. 

 Ampliación de equipos médicos de la Clínica Señor de Luren. 

 Aumentar el prestigio de la Clínica Señor de Luren. 

 Innovación Tecnología. 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 

Nombre Andrés Marcelo Yauricasa Céspedes Niveles de Autoridad 

Reporta a Clínica Señor de Luren Exigir el cumplimiento de los 

entregables del proyecto. Supervisa a Andrés Marcelo Yauricasa Céspedes 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO 

 

 Riesgos de Gestión 

 La dirección tome decisiones que reduzcan la motivación del grupo de trabajo. 

 No se brinde el apoyo necesario de la dirección. 

 Se recorte en el presupuesto. 

 El personal trabaje más lento de lo esperado. 
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 Riesgos Organizacionales 

Falta de los recursos humanos con la capacidad necesaria para el proyecto. 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

Concepto Monto 

1. Recursos Tecnològicos S/. 1,170 

2. Recursos Humanos S/. 8,800 

3. Servicios y Consumibles S/. 1,200 

TOTAL LINEA BASE S/. 10,388.10 

3. Reserva de Contingencia S/. 781.90 

TOTAL PRESUPUESTO S/. 11,170 
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FORMATO 2:  

PRESENTACIÓN DE LANZAMIENTO DEL 

PROYECTO (KICKOFF) 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÒN 

KICKOFF 

REALIZADO LA 

SATIFACCIÓN 

(SI / NO) 

OBSERVACIONES 

Objetivo de la presentación definido SÍ  

Contenido   de    la    presentación   o    

agenda establecida 
SÍ  

Definición del proyecto 

(¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde?) 
SÍ  

Definición del producto del proyecto 

(descripción    del    producto    del    

proyecto, servicio o capacidad final a 

generar) 

SÍ  

Principales stakeholders del proyecto 

(clasificados como sponsor, comité de 

control de cambios, Project manager, 

equipo de gestión de proyectos, cliente, 

otros stakeholders) 

SÍ  

Necesidades del negocio a satisfacer SÍ  

Finalidad del proyecto (fin último, propósito 

general, u objetivo de nivel superior por el 

cual se ejecuta el proyecto, enlace con 

portafolios, programas o estrategias de la 

organización) 

SÍ  

Exclusiones conocidas del proyecto (que es 

lo que no abordará el proyecto) 
SÍ  

Principales supuestos del proyecto SÍ  

Principales restricciones del proyecto SÍ  

Línea base del alcance (wbs a 2do nivel) SÍ  

Línea base del tiempo (cronograma de 

hitos, tiempo neto estimado, reserva de 

contingencia, y reserva de gestión) 

SÍ  
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Línea base del costo (presupuesto total, 

por fases,  por  periodos  de  tiempo, por  

tipo  de recurso, reserva de contingencia, y 

reserva de gestión) 

SÍ  

Objetivos de calidad por factor relevante de 

calidad 
SÍ  

Organigrama del proyecto SÍ  

Matriz RAM resumida SÍ  

Matriz de calidad del proyecto SÍ  

Matriz de comunicaciones del proyecto SÍ  

Principales riesgos del proyecto y 

respuestas planificadas 
SÍ  

Matriz de adquisiciones del proyecto SÍ  

Sistema de control de cambios SÍ  
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FORMATO 3:  

IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

SPONSOR Gerente: Dr. Urbano Poma Alarcón 
Gerente General de la Clínica Señor de Luren 

EQUIPO DE PROYECTO 

Project Manager: 

Ing. Yauricasa Céspedes, Andrés 

Especialista en Costos y Presupuesto 
Especialistas en Base de Datos 
Digitadores 
Tester 
Desarrollador 

PERSONAL DE LA OFICINA DE 

PROYECTOS 
Ing. Yauricasa Céspedes, Andrés Marcelo 

PORTAFOLIO MANAGER   Yauricasa Céspedes, Andrés 

GERENTES DE OPERACIONES Representante Institucional  
Gerente: Dr. Urbano Poma Alarcón 

USUARIOS / CLIENTES   Área Mantenimiento 

OTROS STAKEHOLDERS   Clínica Señor de Luren 
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CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 

- Matriz Influencia vs Poder - 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

 
PODER SOBRE EL PROYECTO 

BAJO ALTO 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

A
L

T
A

 Project Manager: 

Ing. Yauricasa Céspedes, Andrés 

Marcelo 

Gerente General: 

 

Sponsor: 

Dr. Urbano Poma Alarcón 

B
A

J
A

 Usuarios / Clientes: 

Trabajadores del Área de 

Mantenimiento 

Jefe del Área de Mantenimiento 

 

 

PODER : Nivel de Autoridad 

INFLUENCIA : Involucramiento Activo 
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la Clínica Señor de Luren de Ica. 
MP SOFTWARE 

 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Nombre 
Empresa y 

Puesto 

Locali-

zación 

Rol en el 

Proyecto 

Información 

del 

Contacto 

Requerimiento

s Primordiales 

Expectativas 

Principales 

Influencia 

potencial 

Fase De 

Mayor 

Interés 

Interno / 

Externo 

Apoyo / 

Neutral / 

Opositor 

Urbano 

Poma 

Alarcón 

Clínica Señor de 

Luren – Gerente 

General 

Ica Sponsor 956231240  

Que quede 

satisfecho con 

el Proyecto 

Fuerte 
Todo el 

Proyecto 
Interno Apoyo 

Andrés M. 

Yauricasa 

Céspedes 

Jefe del 

Proyecto 
Ica 

Project 

Manager 
979170247 

Cumplir con el 

plan de 

Proyecto 

Que el 

proyecto sea 

culminado 

exitosamente 

Mediana 
Todo el 

Proyecto 
Interno Apoyo 

Luis Mateo 

López 

Martinez 

Clínica Señor de 

Luren – Jefe del 

Área de 

Manteni-miento 

y Técnico 

Especialista 

Ica 

Responsa

ble de la 

ejecución 

del 

proyecto 

954876321 

Cumplir con el 

plan de 

Proyecto 

Ejecución del 

proyecto con 

la 

interpretación 

Mediana 
Todo el 

Proyecto 
Interno Apoyo 



128 
 

  

Juan C. 

Paredes 

Diaz 

Clínica Señor de 

Luren – 

Trabajador 

Electromeca- 

nico 

Ica 

Responsa

ble de la 

ejecución 

del 

proyecto 

926958477 
Ejecutar el 

Sistema 

Ejecución del 

proyecto 
Mediana 

Ejecución 

del 

Proyecto 

Interno Apoyo 

Diego M. 

Perez 

Gonzales 

Clínica Señor de 

Luren – 

Trabajador 

Electrónico 

Ica 

Responsa

ble de la 

ejecución 

del 

proyecto 

979171445 
Ejecutar el 

Sistema 

Ejecución del 

proyecto 
Mediana 

Ejecución 

del 

Proyecto 

Interno Apoyo 

Carlos 

Andia 

García 

Clínica Señor de 

Luren – 

Trabajador de 

Instalaciones 

Ica 

Responsa

ble de la 

ejecución 

del 

proyecto 

954102536 
Ejecutar el 

Sistema 

Ejecución del 

proyecto 
Mediana 

Ejecución 

del 

Proyecto 

Interno Apoyo 
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FORMATO 4:  

PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO  

Ciclo de Vida del Proyecto Enfoques Multifase 

FASE DEL PROYECTO            
(2º NIVEL DEL WBS) 

ENTREGABLE 
PRINCIPAL DE LA FASE 

CONSIDERACIONES PARA LA 
INICIACIÓN DE ESTA FASE 

CONSIDERACIONES PARA  
EL CIERRE DE ESTA FASE 

1.0 Gestión del Proyecto. Project Charter. 
Scope Statement. 
WBS. 
Diccionario WBS. 
Schedule. 
Presupuesto.  
RAM. 

  

2.0 Contratos. Contrato con la 
Clínica Señor de 
Luren 

  

3.0    Instalación    de MP 
Software. 

Materiales. 
Ejecución. 

El  inicio de la instalación 
depende de la firma del 
contrato con la Clínica 
Señor de Luren. 

 

4.0 Pruebas de 
Funcionamiento. 

Pre   

5.0 Informes. Informe final de 
cierre. 

El Informe Final sólo 
podrá ser  elaborado  al  
término de todas las 
fases del proyecto. 

Concluida  la 
elaboración del 
informe final se podrá 
iniciar el cierre del 
proyecto. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTO 

Proceso 
Nivel de 

Implantación 
Inputs Modo de Trabajo Outputs 

Herramientas y 

Técnicas 

Desarrollar el Acta 
de Constitución del 
Proyecto. 

Una sola vez, 
al inicio del 
proyecto. 

- Contrato. 
- Enunciado de trabajo 
del proyecto. 

Mediante reuniones 
entre el Sponsor y el 
Project Manager. 

- Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma. 

Planificar        el 
Alcance. 

 - Acta de Constitución 
del Proyecto. 
- Enunciado del Alcance 
del Proyecto Preliminar. 
- Plan de Gestión del 

Reuniones del equipo 
del proyecto. 

- Plan de Gestión 
del Alcance del 
Proyecto. 

Plantillas 
Formularios. 

Crear EDT.  -  Plan d e  Gestión 

de l  

Alcance del Proyecto. 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto. 

Redactar el 

Diccionario EDT. 

- EDT. 

- Diccionario EDT. 

Plantillas de 

EDT. 

Descomposici

ón. 

Desarrollar el 

Cronograma. 

 - Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

- Plan de Gestión del 

Proyecto. 

Reunión del 

equipo del 

proyecto. 

Estimación de 

duración de 

actividades. 

- Cronograma del 

Proyecto. 

- Plan de 

Gestión del 

Proyecto. 

(actualizacion

es) 

- Calendario del 

Proyecto. 

Red del 

cronograma. 

SW de 

Gestión de 

Proyectos. 

Calendarios 

Ajuste de 

adelantos y 

retrasos. 

Modelos de 

cronograma
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s anteriores. 

Determinar el 

Presupuesto. 

 - Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

- EDT. 

- Diccionario EDT. 

- Plan de Gestión de 

Costes. 

 - Línea Base de 

Coste. 

Plan de Gestión 

de Costes 

(actualizaciones)

. 

Suma de 

costes. 

Análisis de 

Reserva. 

Planificar la 

Calidad. 

 - Factores 

ambientales de la 

empresa. 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

- Plan de Gestión del 

Proyecto. 

Establecimiento     

de objetivos de 

calidad. 

- Plan de 

Gestión de 

Calidad. 

- Métrica de 

Calidad. 

Estudios 

comparativ

os. 

Desarrollar el 

Plan de Recursos 

Humanos. 

 - Factores 

ambientales de la 

empresa. 

- Plan de Gestión del 

Proyecto. 

Reuniones              

de coordinación  

con   el equipo del 

proyecto. 

Asignación de 

roles y 

responsabilidades. 

- Roles y 

Responsabilidade

s- Organigrama 

del 

Proyecto. 

- Plan de 

Gestión del 

Personal. 

Organigramas 

y descripciones 

de cargos. 

Planificar las 

Comunicaciones. 

 - Factores 

ambientales de la 

empresa. 

- Enunciado del 

Alcance del Proyecto. 

- Plan de Gestión del 

Proyecto. 

Reuniones 

formales e 

informales con el 

equipo. 

Distribución de la 

documentación y 

acuerdos. 

- Plan de 

Gestión de 

las 

comunicacion

es. 

 

Planificar 

la 

Gestión 

de 

Riesgos. 

 - Factores 

ambientales de la 

empresa. 

- Enunciado del 

alcance del proyecto. 

- Plan de Gestión del 

Proyecto. 

Identificar riesgos. 

Planificar    plan    

de respuesta a 

riesgos. 

- Plan de 

Gestión de 

Riesgos. 

 

Planificar las 

Adquisiciones. 

 - Enunciado del 

Alcance del Proyecto. 

- EDT. 

- Diccionario EDT. 

- Plan de Gestión del 

Proyecto. 

Planificar 

adquisicion

es. Solicitar 

presupuest

os. 

Negociar 

cotizacione

s. Firmar 

contrato. 

- Plan de 

Gestión de 

las 

Adquisiciones

. 

 

Dirigir y gestionar 

la Ejecución del 

Proyecto. 

 - Plan de Gestión del 

Proyecto. 

- Acciones 

correctivas 

aprobadas. 

- Solicitudes de 

Cambio aprobadas. 

Reuniones              de 

coordinación. 

Reuniones              de 

información           

del estado del 

proyecto. 

Produc

tos 

entreg

ables. 

- Solicitudes 

de Cambio 

implementa

das 

-Acciones 

Correctivas 

implementa

das 

- Informe 

sobre el 

rendimiento 

del trabajo. 

 

Monitorea

r y 

Controlar 

el Trabajo 

del 

Proyecto. 

Durante todo 

el desarrollo 

del proyecto. 

- Plan de Gestión del 

Proyecto. 

- Información sobre 

el rendimiento del 

trabajo. 

Reuniones              de 

coordinación. 

Reuniones              de 

información           

del estado del 

proyecto. 

-Acciones 

correctivas 

recomenda

das. 
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Informar el 

Desempeño. 

A partir de la 

ejecución 

del proyecto. 

- Información sobre 

el rendimiento del 

trabajo. 

- Mediciones de 

Rendimiento. 

- Plan de Gestión del 

Proyecto. 

- Solicitudes de 

Cambio aprobadas. 

Informe de 

performance del 

proyecto. 

- Informes de 

Rendimiento. 

- Acciones 

correctivas 

recomenda

das. 

 

ENFOQUE DEL TRABAJO 

El proyecto ha sido planificado de la tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los objetivos 

del proyecto, y las responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. 

A continuación, se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 

1. Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cual será el alcance del proyecto. 

2. Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos 

tomados por el equipo de proyecto. 

3. Se  establecen las  responsabilidades y  roles  del  equipo  de  proyecto, y  las  fechas  en  que  

deberán estar  listos  los entregables. 

GESTIÓN DE LINEA BASE 

El informe de performance del proyecto es un documento que se presenta semanalmente en la reunión 

de coordinación del equipo de proyecto, y debe presentar la siguiente información: 

- Estado Actual del Proyecto: 

1.    Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 

2.    Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 

3.    Eficiencia del Costo: CV y CPI. 

4.    Cumplimiento de objetivos de calidad. 

- Reporte de Progreso: 

1.    Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 

2.    Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 

3.    Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 

4.    Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo. 

5.    Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 

COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS 

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

-    Documentación    de    la    Gestión    del 
Proyecto. 

-      Reuniones del equipo del proyecto para 

definir el    alcance del mismo. 

- Distribución de los documentos de 

Gestión del proyecto a todos los 

miembros del equipo de proyecto 

mediante una versión impresa y por 

correo electrónico. 

- Reuniones de coordinación de actividades 
del proyecto. 

- Reuniones del equipo del proyecto que 

son convocadas por el Project Manager 

según se crean pertinentes 

(dependiendo de la necesidad o 

urgencia de los entregables del 

proyecto) donde se definirán cuales son 

las actividades que se realizarán. 
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- Reuniones de información del estado del 
proyecto. 

- Reuniones  semanales  del  equipo  del  

proyecto  donde  el  Project Manager 

deberá informar al Sponsor y demás 

involucrados, cual es el avance real del 

proyecto en el periodo respectivo. 

-    Informe de Performance del Proyecto. - Documento que será distribuido al 

equipo de proyecto en la reunión de 

coordinación semanal, y enviado por 

correo electrónico. 

-    Informe de Performance del Trabajo. - Documento que será distribuido al 

equipo de proyecto en la reunión de 

coordinación semanal, y enviado por 

correo electrónico. 

REVISIONES DE GESTIÓN 

TIPO DE REVISIÓN DE 
GESTIÓN 

CONTENIDO EXTENSIÓN O ALCANCE OPORTUNIDAD 

Reuniones   de   
coordinación del 

Equipo del Proyecto. 

- Revisión del Acta de 
Reunión Anterior. 

- Presentación de  

entregables (si fuera el 

caso). 

La   reunión  será  
convocada por el 

Project Manager. 

Se informará el estado 

de los pendientes del 

proyecto. 

Se establecerá las  

siguientes actividades 

que se realizarán. 

Reunión convocada por 
solicitud del Project 

Manager. 

Puede ser originada de 

acuerdo  a  los 

resultados de las 

encuesta de  las 

sesiones de los cursos. 

Reunión Semanal de 
información del Estado 

del Proyecto. 

- Revisión del Acta de 
Reunión anterior. 

- Informe de 
Performance del 

Proyecto. 

La reunión se realizará 
todos los lunes. 

Deberán estar 

presentes todos los 

miembros del equipo 

del proyecto. 

Revisar el informe 

semanal del estado del 

proyecto. 

Programada para 
todos los lunes. 

Reuniones con el 
cliente. 

- Establecer agenda 
según los 

requerimientos del 

cliente. 

El cliente convocará a 
una reunión al Project 

Manager, para 

establecer acuerdos   

de mejora en el 

desarrollo del programa 

de capacitación. 

Programadas  según  
la solicitud del cliente. 

Comunicaciones 

informales. 
Solicitar  feedback  del 

desarrollo de las 

sesiones del programa 

de capacitación. 

Conocer         detalles         

del desarrollo de las 

sesiones. Establecer  

acuerdos  para  la 

mejora     del     

servicio     del 

programa de 

capacitación. 

Ninguna en especial. 

LINEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS 

Línea Base Planes Subsidiarios 

Documento Adjunto (Si/No) Tipo de Plan 
Adjunto 

(Si/No) 

Línea Base del Alcance Si 

Plan de Gestión de Alcance Sí 

Plan de Gestión de Requisitos Sí 

Plan de Gestión de Schedule Sí 
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Línea Base del Tiempo Sí 

Plan de Gestión de Costos Sí 

Plan de Gestión de Calidad Sí 

Plan de Mejora de Procesos No 

Línea Base del Costo Sí 

Plan de Recursos Humanos Sí 

Plan de Gestión de Comunicación 
Sí 

Plan de Gestión de Riesgos 
Sí 

Plan de Gestión de Adquisiciones 
Sí 
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FORMATO 5:  

DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Se tendrá que evaluar y aprobar la estabilidad del alcance del proyecto el cómo manejar los 

cambios, la frecuencia e impacto de los mismos. 

El Project Manager será el en cargador de cuantificar el impacto y proveer alternativas de 

solución, informando a los encargados de la Clínica Señor de Luren para la aprobación de 

dichos cambios. 

REQUISITOS CARACTERISTICAS 

1. El personal debe tener conocimientos 

sobre la guía “PMBOK” para el desarrollo de 

Proyecto. 

1. Haber desarrollado proyectos con la guía 

mencionada. 

2. Reducir la Duplicidad de información. 
2. El sistema gestionara los registros, de 

forma que no haya ningún tipo de duplicado. 

3. Reducir los tiempos que demora en el 

mantenimiento Preventivo y Correctivo de los 

Equipos Hospitalarios. 

3. Se reducirá el tiempo del Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo de los Equipos 

Médicos, que se verá reflejado como una 

mejora del servicio hacia el paciente. 

4. Adecuar la solución a construir para que 

cumpla con las políticas internas de seguridad 

de la información. 

4. Las Políticas de seguridad del sistema 

5. Asegurar la continuidad del negocio de alta 

disponibilidad para los clientes. 
5. Asegurar la continuidad del negocio 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÒN 

1. TÉCNICOS 

Se debe hacer un seguimiento exhaustivo durante la ejecución del 

proyecto y seguir el lineamiento de desarrollo según lo requisitos de la 

empresa, el cual debe de lograr el 75% de nivel de satisfacción por 

parte del paciente. 

2. DE CALIDAD 
El sistema deberá de contar con todo los requisitos pedidos por parte 

del centro de salud. 

3. ADMINISTRATIVOS Los entregables deber ser aprobados por la Gerencia de Operaciones. 

4. COMERCIALES Se debe cumplir lo estipulado en el contrato. 
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5. SOCIALES Se debe poder reducir en un 60% los problemas . 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.0 Gestión del Proyecto. Proyecto Gestionado. 

2.0 Contratos. Contrato de Local. 

3.0 Instalación  Conformidad de la Instalación. 

4.0 Pruebas de funcionamiento. Conformidad  de  las  Pruebas  Integrales. 

5.0 Informes. Informe  sobre  la  instalación. 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÒN 
AMBIENTALES O EXTEROS A LA 

ORGANIZACIÒN 

Los entregables del proyecto deben ser 

aprobados por alta gerencia para continuar con 

las actividades. 

La fecha de contrato e implementación del 

aplicativo deberá ser asumido según lo 

establecido en el cronograma de actividades. 

El presupuesto del proyecto no debe exceder lo 

presentado en la propuesta. 

El avance del proyecto estará sujeto a la revisión 

y aprobación de los informes semanales por parte 

del cliente   en   un   plazo   no   mayor   a   24   

horas contabilizadas a partir de su presentación. 

Se presentará un informe final de cierre de 

proyecto el cual estará sujeto a la aprobación de 

la Oficina de la Clínica Señor de Luren. 

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÒN 

Se cuenta con el personal calificado para el uso del 

aplicativo web. 
El cliente respetara el cronograma del proyecto. 

El cronograma del proyecto no tendrá variante 

alguna. 

Los informes presentados serán revisados y 

aprobados por el cliente. 
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FORMATO 6:  

REQUERIMIENTOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR 

Se realizará las entrevistas necesarias con las áreas encargadas de la administración presupuestal con 

el objetivo de obtener la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

Comunicación constante entre el equipo de proyecto. 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO 

- Cumplir con los términos de referencia de la Clínica Señor de Luren de Ica para la implementación 

de la herramienta para automatizar sus procesos. 

- Concluir con el proyecto en el plazo establecido por el cliente y no superar el presupuesto fijado               

para el proyecto. 

- Cumplir con los entregables exigidos en el contrato. 

REQUISITOS FUNCIONALES 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA POR 

EL STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Clínica Señor de 

Luren 

 (cliente) 

Muy Alto. RE01 

Implementar un Implementación 

del Aplicativo ‘MP Software’ para 

el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento De Equipos 

Médicos en la Clínica Señor de 

Luren de Ica. 

Muy Alto. RE02 

Implementar el servicio capaz de 

operar con una disponibilidad de 

24x7x365. 

Muy Alto. RE03 

Ejecutar el proyecto en un plazo 

de un mes, con fecha de puesta 

en producción en la fecha 

establecida. 

Alto. RE04 

Asegurar que el sistema sea 

capaz de proporcionar un tiempo 

de respuesta menor de lo que 

actualmente se procesa. 

Alto. RE05 

Capacitar al personal de la 

clínica a cargo de la 

administración y operación del 

sistema. 
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Alto. RE06 
Entregar los manuales de 

administración de la solución. 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA POR 

EL STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Empresa 
(Ejecutante – Sponsor) 

Alto. RE07 

Cumplir  con  los  acuerdos 

presentados en la propuesta, 

sujeto al requerimiento del 

cliente, no excediéndose en 

plazo ni en presupuesto. 

Alto. RE08 

Garantizar el cumplimiento con 

el 100% de los entregables 

establecido en el contrato. 

REQUISITOS DE CALIDAD 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA POR 

EL STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Empresa 
(Ejecutante – Sponsor) 

Muy Alto RE09 

Garantizar el 100% de 

cumplimiento de los protocolos 

de prueba del sistema. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICO 
La ejecución del proyecto deberá desarrollarse acorde a las 

especificaciones de los Términos de Referencia del Contrato. 

2. DE CALIDAD 

Se deberá lograr un 100% de cumplimiento de las pruebas especificadas 

en el protocolo de pruebas para el sistema. 

3. ADMINISTRATIVOS 

La aprobación de todos los entregables del proyecto a cargo de la 

Oficina de la Clínica Señor de Luren - Ica 

4. COMERCIALES Cumplimiento de los aspectos contractuales establecidos. 

REGLAS DE NEGOCIO 

- Reuniones  de  todos  los  responsables  del  proyecto,  los  días fijados  para  la retroalimentación      

y la revisión de los avances del proyecto. 

- Mediciones diarias de la performance del proyecto. 

- Sujetarse a la Metodología de Gestión de Proyectos. 

- Mantener la  comunicación fluida  ante  la  ocurrencia de eventos que afecten la  ejecución del 

proyecto. 

IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES 

Ninguna. 

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES 

Se espera un gran impacto social en la población, como resultado de disponer de un sistema en la 

Clínica Señor de Luren Ica. 
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FORMATO 7: 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la Clínica Señor de Luren de Ica. 
MP SOFTWARE 
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FORMATO 8:  

DICCIONARIO WBS SIMPLIFICADO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 

1
.0

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

1.1 Iniciación 

1.1.1 Project 

Charter 

Documento que detalla: la definición del proyecto, 

definición del producto, requerimiento de los 

stakeholders, necesidades del negocio, finalidad y 

justificación del proyecto, cronograma de hitos, 

organizaciones  que  intervienen,  supuestos, 

restricciones, riesgos, y oportunidades del 

proyecto. 

1.1.2 Scope 

Statement 

Documento   que   establece   el   trabajo   que   

debe realizarse, y los productos entregables que 

deben producirse. 

1.2 Plan del 

Proyecto 

Documento formalmente aprobado que define cómo se ejecuta, 

supervisa y controla un proyecto. Puede ser resumido o detallado 

y estar compuesto por uno o más planes de gestión subsidiarios y otros 

documentos de planificación. 

1.3 Reunión de 

Coordinación 

Semanal 

Reunión de Coordinación Semanal, del equipo de proyecto, en las 

oficinas de la Clínica para informar el avance del proyecto, y presentar 

los informes de la semana. 

1.4 Cierre del 

Proyecto 

Para el cierre del proyecto se realizará una reunión con el equipo 

del proyecto, donde el PM deberá presentar los siguientes 

documentos: 

-  Informe de Performance del Proyecto. 

-  Lecciones Aprendidas del Proyecto. 

-  Métricas del Proyecto.  

-  Acta de Aceptación del Proyecto. 

-  Archivo Final del Proyecto. 

2
.0

 

C
O

N
T

R
A

T
O

S
 

2.1 Contrato con 

la Clínica Señor 

de Luren 

Contrato privado para la ejecución del proyecto.  El  contrato  es 

firmado  por  la Clínica Señor de Luren. 
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2.2 Contrato local 

de Proyecto 

Contrato de alqu i ler por tiempo definido entre la empresa y la 

Clínica. Se incluye como parte del contrato. 

3
.0

 I
M

P
L

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

3.1 Ejecución 

La implementación comprende las siguientes actividades: 

-  Instalación del ‘MP Software’ 

- Todas las actividades serán realizadas por personal especializado y 

certificado por el fabricante de los equipos. 

3.2 Capacitación 

Se   brindará   48   horas   de   capacitación   a   las   02   personas 

responsables de Centro de Monitoreo para que puedan operar. Se 

entregará manuales para el sistema. 

4
.0

 P
R

U
E

B
A

S
 

7.1 Pruebas de 

Funcionamiento 

- Se   hará   las   pruebas   de   comunicación   de   los   enlaces 
inalámbricos en forma individual. 

 

5
.0

 I
N

F
O

R
M

E
S

 

Del 5.1 al 5.8 

Informes 

Semanales 

Se entregará un Informe Semanal e n  los días indicando: 

-      El Performance del Proyecto. 

-      Las Actividades completadas. 

-      Las Actividades atrasadas. 

   -      Los Problemas presentados. 

5.9 Informe Final 

de Cierre 

Se entregará un Informe Final el día de cierre del proyecto 

indicando lo siguiente: 

-      Diagrama de ubicación de los equipos instalados. 

- Copia de las configuraciones de cada uno de los equipos 

instalados. 

-      Manuales de operación de cada modelo de equipo instalado. 

   -      Recomendaciones para el mantenimiento de los equipos. 
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FORMATO 9:  

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sponsor

Director del Proyecto

Analista
Gerentes de 
Operaciones

Gerentes de Sistema

Proveedores / Socios 
del Negocio

Proveedor De TI
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FORMATO 10:  

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.0 Gestión del Proyecto. Proyecto Gestionado. 

2.0 Contratos. Contrato con la Clínica Señor de Luren - Ica 

3.0 Implementación 
Conformidad de  la  Implementación en  la Clínica Señor de 

Luren - Ica 

4.0 Pruebas de 

funcionamiento. 

Conformidad  de  las  Pruebas  Integrales  de  la  Solución  del 

fortalecimiento del Proceso de Mantenimiento de Equipos 

Médicos en la Clínica Señor de Luren - Ica 

5.0 Informes. Informe  sobre  la  instalación  del MP Software. 
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FORMATO 11:  

DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

A partir de la aprobación del Scope Statement, el WBS y el Diccionario WBS se procede a realizar 

lo siguiente: 

Identificación y Secuencia miento de Actividades: 

- Por cada entregable definido en el WBS del proyecto se identifica cuáles son las actividades 

que permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un código, nombre y alcance de 

trabajo, zona geográfica, responsable y tipo de actividad, para cada actividad del entregable. 

         -    Inicialmente definimos el secuencia miento de las actividades por cada entregable. 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Red del Proyecto: 

-    Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto. 

-    Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de cada fase del proyecto. 

        -    Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto. 

 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACIVIDADES 

 

Estimación de Recursos y Duraciones: 

- En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se procede 

a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal, materiales o 

consumibles, y maquinas o no consumibles). 

- Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, 

duración, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

- Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: nombre de 

recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

- Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes: nombre de 

recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

-    Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y Duraciones. 

 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de 

recurso asignado a la actividad: 

- Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que tomará 

realizar la actividad. 

- En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se utilizará 

para realizar la actividad. 
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PROCESO DE DESARROLLO DE SCHEDULE 

En base a los siguientes documentos: 

-    Identificación y Secuencia miento de Actividades. 

-    Red del Proyecto. 

-    Estimación de Recursos y Duraciones. 

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Schedule del proyecto, mediante la 

herramienta de MS Project, realizando los siguientes pasos: 

-    Primeramente exportamos los entregables del proyecto. 

-    Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 

-    Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. 

-    Definimos el calendario del proyecto. 

-    Damos propiedades a las actividades. 

-    Asignamos los recursos de las actividades del proyecto. 

-    Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 

El Schedule es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el proyecto. 

PROCESO DE CONTROL DE SCHEDULE 

- Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado el entregable Informe de Performance del 

Trabajo y Reporte de Performance del Proyecto, así como las Reuniones de Coordinación. Es 

mediante estos informes y reuniones que podemos controlar el Schedule del proyecto. 

 

- Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Comité de Control de 

Cambios de Consultores  Asociados,  se  hacen  las  modificaciones  aprobadas  o  si  fuera  

el  caso  se  hace  la re planificación del proyecto. 
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FORMATO 12:  

HITOS DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO DESCRIPCIÓN 

Definición del proyecto 
Se definirá el proyecto que se desarrollara en 
el transcurso del tiempo 

Entrevista con el presidente 
Se realizará las entrevistas necesarias para 
poder tener el permiso de la empresa para 
realizar  el proyecto seleccionado 

Especificación de requisitos 
Se deberá definir cuáles serán los requisitos 
de la empresa seleccionada para su posterior 
desarrollo 

Análisis externo e  interno de la empresa 

Se analizará la forma en cómo se 
desenvuelve la empresa tanto interna como 
externa para poder ver cuáles son las ventajas 
y desventajas de esta. 

Análisis estratégico 

Se realizará un análisis estratégico mediante 
el FODA para saber cuáles son las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas. 

Análisis de los problemas 
Se verá los problemas que tienen la empresa 
y se enfocara a una general para  la solución 
de esta 

Establecer los objetivos 
Se establecerán cuáles serán los objetivos del 
proyecto para  definir las metas estratégicas a 
llegar 

Seleccionar las herramientas a utilizar 
Se deberá seleccionar dependiendo a los 
problemas que se tenga las herramientas que 
se ajusten a esta para su posterior solución. 
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FORMATO 13:  

CUADRO DE RESPONSABILIDADES DE TAREAS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

NOMBRE DEL ROL 

SPONSOR 

OBJETIVOS DEL ROL 

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por tanto 

la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto. 

RESPONSABILIDADES 

Aprobar el Project Charter. 

Aprobar el Scope Statement. 

Aprobar el Plan de Proyecto. 

Aprobar el cierre del proyecto. 

Aprobar todos los Informes Semanales que se van a elaborar.  

Revisar el Informe final de cierre que se envía al cliente. 

FUNCIONES 

Firmar el Contrato del Servicio. 

Iniciar el proyecto. 

Aprobar la planificación del proyecto. 

Monitorear el estado general del proyecto. 

Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio. 

Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

Asignar recursos al proyecto. 

Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 

Decide sobre planes y programas del proyecto. 

SUPERVISA A 

Project Manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

  

NOMBRE DEL ROL 

PROJECT MANAGER (Jefe de Proyecto) 

OBJETIVOS DEL ROL 

Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del proyecto, y por tanto 

la persona que asume el liderazgo y la administración de los recursos del proyecto para lograr los 

objetivos fijados por el Sponsor. 

RESPONSABILIDADES 

Elaborar el Project Charter. 

Elaborar el Scope Statement. 

Elaborar el Plan de Proyecto. 

Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 

Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

Negociar y firmar Contrato con la Clinica 

Elaborar el Informe Final del Servicio que se envía al cliente. 

FUNCIONES 

Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto. 

Planificar el proyecto. 

Ejecutar el proyecto. 

Controlar el proyecto. 

Cerrar el proyecto. 

Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

Gestionar los recursos del proyecto. 

Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

- Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al 
proyecto. 

 

- Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

 

- Decide  sobre  los  proveedores  y  contratos  del  proyecto,  siempre  y  cuando  no  excedan  lo 

presupuestado. 

REPORTA A 

Sponsor. 

SUPERVISA A 

Proveedor de cámaras  

Proveedor de monitoreo 

Proveedor de enlaces 

REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS: 
QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK
®
. 

MS Project. 

Estándares de Capacitación de la empresa. 

HABILIDADES: 
QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

Liderazgo. 

Comunicación. 

Negociación. 

Solución de Conflictos. Motivación. 
EXPERIENCIA: 
QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE 

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ 

NIVEL. 

Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK
 
(2 años). 

MS Project (2 años). 

Estándares de Capacitación de la empresa (2 años). 
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CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la Clínica Señor de Luren de Ica. 
MP SOFTWARE 

 

ROL 
TIPO DE 

ADQUISICIÓN 

FUENTE DE 

ADQUISICIÓN 

MODALIDAD 

DE 

ADQUISICIÓN 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

FECHA DE INICIO 

DE 

RECLUTAMIENTO 

FECHA 

REQUERIDA DE 

DISPONABILIDAD 

DE PERSONAL 

COSTO DE 

RECLUTAMIENTO 

APOYO 

DE AREA 

DE RRHH 

Sponsor Preasignación. - - Ica - - Ninguno Ninguno 

Project Manager Preasignación. - Decisión del 
Sponsor 

Clínica 
Señor de 

Luren 

- - Ninguno Ninguno 

Comité de 

Control de 

Cambios 

Preasignación. - Decisión del 
Sponsor 

Clínica 
Señor de 

Luren 
- - Ninguno Ninguno 

Líder de 

Proyecto 
Preasignación. 

Clínica Señor 
de Luren 

Decisión del 
Cliente 

Clínica 
Señor de 

Luren 

- - Ninguno Ninguno 

Jefe de Oficina 

de Informática 
Asignación Clínica Señor 

de Luren 
Decisión del 

Cliente 

Clínica 
Señor de 

Luren 
- - Ninguno Ninguno 

Personal Asignación Clínica Señor 
de Luren 

Decisión del 
Cliente 

Clínica 
Señor de 

Luren 
- - Ninguno Ninguno 
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FORMATO 14: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la Clínica Señor de Luren de Ica. 
MP SOFTWARE 
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FORMATO 15:  

LINEA DE BASE 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

LÍNEA BASE DE CALIDAD 

FACTOR 
CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 
CALIDAD 

MÉTRICA A 
USAR 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

REPORTE 

Performance 

del Proyecto. 
CPI>=0.98 

CPI (Cost 

Performanc

e Index) 

Acumulado. 

Dos veces de 

cada Semana. 

Dos veces de 

cada Semana. 

Performance 

del Proyecto. 
SPI>0.97 

SPI (Schedule 

Performance 

Index) 

Acumulado. 

Dos veces de 

cada Semana. 

Dos veces de 

cada Semana. 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

ENTREGABLE 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES 

DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

1.1.1. Project Chárter. PMI-empresa.  Aprobación 

1.1.2. Scope Statement. PMI-empresa.  Aprobación 

1.2. Plan de Proyecto. PMI-empresa.  Aprobación 

1.3 Reunión Coordinación semanal. PMI-empresa.  Aprobación 

1.4 Cierre del Proyecto. PMI-empresa.  Aprobación 

2.1 Contrato con la Clínica Señor de 

Luren Ica         
Contratos 

Modelos empresa. 
 Revisión/Aproba

ción 

2.2. Contrato local de proyecto. 
Contratos 

Modelos empresa. 
 Revisión/Aproba

ción 

3.1 Materiales. 
Normas Adquisición 

Materiales y 

Equipos empresa. 

 Aprobación Jefe 

Proyecto. 

3.2 Ejecución. 
Normas sobre 

tercerización 

empresa. 

 Aprobación Jefe 

Proyecto. 

4.1 Pruebas de funcionamiento. 
Normas sobre 

funcionamiento 

empresa. 

 
Aprobación Jefe 

Proyecto 

(empresa) 

4.2 Pruebas de Monitoreo y 

Grabaciones. 

Normas sobre 

funcionamiento 

empresa. 

 
Aprobación Jefe 

Proyecto 

(empresa). 

5.1 Informes semana 1. 
Formatos Informe 

Clínica Señor de 

Luren Ica 

Revisión de 

Modelos de 

formatos. 

Aprobación 

Clínica Señor de 

Luren Ica 

5.2 Informes semana 2. 
Formatos Informe 

Clínica Señor de 

Luren Ica 

Revisión de 

Modelos de 

formatos. 

Aprobación 

Clínica Señor de 

Luren Ica 

5.3 Informes semana 3. 
Formatos Informe 

Clínica Señor de 

Luren Ica 

Revisión de 

Modelos de 

formatos. 

Aprobación 

Clínica Señor de 

Luren Ica 

5.4 Informes semana 4. 
Formatos Informe 

Clínica Señor de 

Luren Ica 

Revisión de 

Modelos de 

formatos. 

Aprobación 

Clínica Señor de 

Luren Ica 

5.5 Informes semana 5. 
Formatos Informe 

Clínica Señor de 

Luren Ica 

Revisión de 

Modelos de 

formatos. 

Aprobación 

Clínica Señor de 

Luren Ica 

5.6 informe Final Cierre. Formatos Informe 
Revisión de 

Modelos. 
Aprobación 
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FORMATO 16: 

IDENTIFICACIÓNDE RECURSOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

ENTREGABLE ACTIVIDAD 

TIPO DE RECURSO: PERSONAL 

NOMBRE DE 

RECURSO 

TRABAJO  

(HR - HOM) 

DURACIÓN 

(HRS) 

SUPUESTOS Y 

BASES DE 

ESTIMACIÓN 

FORMA DE 

CÁLCULO 

Acta de 
constitución 

Reunión con el 

Sponsor 

Sponsor 

Project M. 

2 2 
  

Elaborar el acta 

de constitución 
Project M. 2 2 

  

Revisar el acta 

de constitución 
Sponsor 1 1 

  

Lanzamiento 
del proyecto 

Reunión con el 

sponsor 

Sponsor 

Project M. 

1 1 
  

Elaborar  Project M. 1 1 
  

EDT 

Elaborar el EDT Project M. 2 2 
  

Elaborar el 

diccionario EDT 
Project M. 2 2 

  

Presupuesto 

Estimar los 

costos de las 

actividades  

Project M. 3 3 
  

Elaborar 

presupuesto 
Project M. 2 2 

  

Informes del 

proyecto 

Elaborar los 

informes  
Project M. 1 1 

  

Reunión y 

coordinación 

del proyecto 

Realizar 

reuniones 

constantemente 

Project M. 2 2 
  

Cierre del 

proyecto 

Elaborar informe 

del cierre del 

proyecto 

Project M. 1 1 
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FORMATO 17: 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

PROCESO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN 

Estimación de costes  Se planifica los costes del proyecto teniendo como base el tipo de 

estimación por presupuesto y la definitiva el cual se realizará al 

principio del proyecto y es responsabilidad netamente del Project 

Manager. 

Preparación de su presupuesto 

de costes 

Se elabora el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta todos los 

puntos a tratar en la realización del proyecto, el cual será realizado 

por el Project Manager. 

Control de costes Se estudiará el impacto que pueda tener cualquier tipo de cambio en 

el proyecto que varié el costo del mismo, estos cambios tendrán que 

ser informados siempre al Sponsor del Proyecto, especificando que 

variaciones puede haber con los objetivos del proyecto ya 

planteados. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN 

Plan de gestión de costos 
Es el documento en el que se especifica el plan para la gestión de 
costos. 

Línea base Se describe el costo base del proyecto 

Costeo del proyecto 
Este informe detalla cada uno de los costos de las actividades de 
cada entregable. 

Presupuesto por entregable Se informa los cotos del proyecto divididos por cada entregable. 

Presupuesto por semana Informa los costos del proyecto semanalmente. 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS 

Cada integrante del equipo del proyecto tiene la obligación de emitir los reportes semanales informando 

los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encargará de analizar toda 

esta información de su equipo como ya está programado. Realizando las actualizaciones 

correspondientes según los reportes entregados. 

La duración del proyecto puede tener una variación del 8%  del total ya  planificado al comienzo del 

proyecto, en caso de que la variación del proyecto superan los márgenes establecidos se   informará  de 

este cambio tanto al Project Manager como al Sponsor. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 

Cada integrante del equipo del proyecto tiene la obligación de emitir los reportes semanales informando 
los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encargará de analizar toda 
esta información de su equipo como ya está programado. Realizando las actualizaciones 
correspondientes según los reportes entregados. 
 

El costo del proyecto puede tener una variación del 8%  del total ya  planificado al comienzo del proyecto, 
en caso de que la variación del proyecto superan los márgenes establecidos se   informará  de este 
cambio tanto al Project Manager como al Sponsor. 
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SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS 

Tanto el Sponsor como el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las 
propuestas de cambios. 
 

Serán aprobados automáticamente solo y explícitamente los cambios de emergencia que puedan 

perjudicar a los objetivos del proyecto. 

Todos los cambios en los costos del proyecto deberán ser evaluados, teniendo en cuenta los objetivos 

del proyecto. 

EL Project Manager es que tiene la autoridad de resolver cualquier tipo de altercado, en caso contrario 

será el Sponsor quien asuma la responsabilidad. 
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FORMATO 18: 

CUADRO DE COSTOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la Clínica Señor de Luren de Ica. 
MP SOFTWARE 

 

Entregables Actividad 
Tipo de Recurso: Personal 

Nombre Del Recurso Unidades Cantidad Costo  unitario Costo total 

1.1 Análisis General de la 
Empresa 

 
1.1.1 Análisis de las Políticas de 
la Empresa 
 

Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 72 

 
1.1.2 Análisis de los procesos 
que desarrollan 
 

Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 48 

1.1.3. Análisis del Manejo del 
Mantenimiento de Equipos 
Hospitalarios 

Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 96 

1.2 Definición del Tema y 
Ámbito de la 

1.2.1 Identificación de las Áreas 
Involucradas 
 

 

Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 96 

1.2.2 Descripción de los Actores 
del Negocio Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 48 

1.2.3 Definición de la Solución a 
Implementar Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 192 

1.3 Acta de Constitución 
1.3.1 Reunión con CSL 

CSL / Analista Hr - H 2 
S/. 5 
S/. 3 

S/. 40 
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1.3.2 Elaboración del Acta de 
Constitución Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 60 

1.3.3 Revisión del Acta de 
Constitución CSL Hr - H 1 S/. 5 S/. 25 

1.4 Plan de Gestión del 
Proyecto 

1.4.1 Elaborar el Plan de 
Gestión del Proyecto Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 432 

1.5 Diagrama de Mejora de 
Procesos 

1.5.1 Definición de Procesos ha 
automatizar 

Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 120 

1.6 Requisitos para la 
Aplicación del Sistema 

1.6.1 Determinación de 
Requisitos Internos 

Jefe Proyecto / 

Analista 
Hr - H 2 

S/. 3 
S/. 3 

S/. 240 

1.6.2 Determinación de 
Requisitos Tecnológicos Desarrollador Hr - H 1 S/. 3 S/. 120 

1.6.3 Determinación de 
Requisitos Externos 

Jefe Proyecto / 

Analista 
Hr - H 2 

S/. 3 
S/. 3 

S/. 144 

2.1 Documentos de 
Alcance del Proyecto 

2.1.1 Elaborar el Alcance del 
Proyecto Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 72 

2.2 Presentación de 
Actividades 

2.2.1 Elaboración del 
documento de Actividades del 
Proyecto 

Analista Hr - H 1 S/. 3 S/. 96 

2.3 Plan de Gestión de 
Alcance 

2.3.1 Elaboración del Plan de 
Gestión de Alcance 

Jefe Proyecto / 

Analista 
Hr - H 2 

S/. 3 
S/. 3 

S/.144 

2.4 Plan de Gestión de 
Tiempo 

2.4.1 Elaboración del Plan de 
Gestión de Tiempo 

Jefe Proyecto / 

Analista 
Hr - H 2 

S/. 3 
S/. 3 

S/. 288 

2.5 Plan de Gestión de 
Costos 

2.5.1 Elaboración del Plan de 
Gestión de Costo 

Jefe Proyecto / 

Analista 
Hr - H 2 

S/. 3 
S/. 3 

S/. 480 

2.6 Plan de Gestión de 
Calidad 

2.6.1 Elaboración del Plan de 
Gestión de Calidad 

Jefe Proyecto / 

Analista 
Hr - H 2 

S/. 3 
S/. 3 

S/.192 
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3.1 Cotización con 
Proveedores TI 

3.1.1 Evaluación de Proforma 
de Proveedores TI Jefe Proyecto Hr - H 1 S/. 3 S/. 240 

3.2 Selección de 
Proveedor de Solución 

3.2.1 Seleccionar la Proforma 
de Proveedores TI 

Jefe Proyecto / 

Programador 
Hr - H 2 

S/. 3 
S/. 3 

S/. 336 

4.1 Desarrollo del Sistema 
4.1.1 Adquirir el Software 

Desarrollador Hr - H 1 S/. 3 S/. 1400 

4.2 Integración del 
Sistema 

4.2.1 Integrar el Software 
Tester Hr - H 1 S/. 3 S/. 240 

4.3 Evaluación del 
Sistema en 
Funcionamiento  

4.3.1 Pruebas del Sistema Tester / 
Desarrollador / 

Digitador 
Hr - H 3 

S/. 3 
S/. 3 
S/. 3 

S/. 660 

5.1 Documentación del 
Proyecto 

5.1.1 Desarrollo del Documento 
del Proyecto Digitador Hr - H 1 S/. 3 S/. 432 

5.2 Plan de Capacitación 
5.2.1 Desarrollo del Plan de 
Capacitación Jefe Proyecto Hr - H 1 S/. 3 S/. 240 

5.3 Conformidad y Cierre 
del Proyecto 

5.3.1 Desarrollo del documento 
del Cierre del Proyecto Jefe Proyecto Hr - H 1 S/. 3 S/. 144 
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FORMATO 19: 

PRESUPUESTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

1 Iniciación del Proyecto S/. 1,100.00   

2 Plan del Proyecto S/. 3,150.00   

3 
Informes del estado del 
Proyecto 

S/. 2,348.00   

4 Reunión y Coordinación S/. 1,200.00   

5 Cierre del Proyecto S/. 2,850.00   

Total S/. 10,648.00  

TOTAL S/. 10,648.00 

Reserva de Contingencia S/. 1,000.00 

Reserva de Gestión S/. 1,000.00 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 12,648.00 
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FORMATO 20: 

ORGANIZACIÓN 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre Clínica Señor de Luren S.A.C. 

Dirección 
Av. San Martín N° 536 en el Distrito de Ica, Provincia de 
Ica, Departamento de Ica. 

DATOS EN GENERAL DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 

Responsable del Proyecto Andrés Marcelo Yauricasa Céspedes 

Correo andresyauricasa@gmail.com 

Dirección Urb. Santa María K-261 

Teléfono 979170247 

GRUPO DE DESARROLLO 

Project Manager Andrés Marcelo Yauricasa Céspedes 

Desarrollador Juan C. Paredes Díaz 

Especialista en Base de Datos Andrés Marcelo Yauricasa Céspedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:andresyauricasa@gmail.com
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FORMATO 21: 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN (RAM) 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la Clínica Señor de Luren de Ica. 
MP SOFTWARE 

 

ENTREGABLES 
ROLES / PERSONAS 

Clínica Señor de Luren - Ica 
SP PM ECV EM EEI CCC LP JOI JOI 

1.0 Gestión del Proyecto.          

1.1 Iniciación.          

1.1.1 Project Chárter.          

1.1.1. A01 Reunión con el Sponsor. A R        

1.1.1. A02 Elaborar Project Chárter. A R        

1.1.1. A03 Revisar Project Chárter. A R        

1.1.2 Scope Statement.          

1.1.2. A01 Reunión con el Sponsor. A R        

1.1.2. A02 Elaborar Scope Statement. A R        

1.1.2. A03 Revisar Scope Statement. A R        

1.2 Plan de Proyecto.          

1.2. A01 Elaborar Plan de Proyecto. A R    P P   

1.2. A02 Elaborar SOW Clínica Señor de Luren Ica A R    P P   

1.2. A04 Elaborar Plan de Riesgos. A R    P P   

1.3 Reunión de Coordinación semanal.          

1.3. A01 Realizar reunión de coordinación semanal - semana 1.  R        

1.3. A02 Realizar reunión de coordinación semanal - semana 2.  R        

1.3. A03 Realizar reunión de coordinación semanal - semana 3.  R        

1.3. A04 Realizar reunión de coordinación semanal - semana 4.  R        

1.3. A05 Realizar reunión de coordinación semanal - semana 5.  R        
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1.3. A06 Realizar reunión de coordinación semanal - semana 6.  R        

1.3. A07 Realizar reunión de coordinación semanal - semana 7.  R        

1.3. A08 Realizar reunión de coordinación semanal - semana 8.  R        

1.4 Cierre del Proyecto.          

1.4. A01 Elaborar Documento de Cierre de Proyecto. A R    P P   

2.0 Planificación.          

2.1 Documento del Alcance del Proyecto          

2.1.1 Prcesamiento de Actividades   R        

2.1.2 Plan de Gestion del Alcance.  R        

2.1.3  Plan de Gestion de Calidad.  R        

3.0 Adquisición          

3.1 Ejecución.          

3.1.2. A01 Realizar Contratacion con los Proveedores.  R P       

3.1.2. A02 Solucion de Proveedor de Solucion.  R P       

4.0 Ejecución y Evaluacion           

4.1 Desarrollo de la Aplicacion.          

A01 Integracion del Sistema A R        

A02 Evaluacion del Sistema.  R  P      

A03 Funcionamiento del Sstema.  R  P   P V V 

5.0 Capacitación y Cierre.          

A01 Ejecutar Pruebas de Comunicaciones.          

5.1. A01 Elaborar Protocolo de Pruebas de Comunicaciones.  R P P P     

5.1. A02 Aprobar Protocolo de Pruebas de Comunicaciones. A R      V V 

 
 

LEYENDA 

Código de Responsabilidad Código de Roles de Empresa ejecutora Códigos de Roles de la Clínica 

R = Responsable de entregables 

A = Aprueba el entregable 

P = Participa 

V = Revisa 

SP = Sponsor del Proyecto. 

PM = Project Manager del Proyecto. 

CCC = Comité de Control de Cambios. 

 

IP = Líder del proyecto 

 

JOI = Jefe de oficina de informática 
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FORMATO 22: 

PLAN DE GESTIÓN DEL PERSONAL 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

Ver Organigrama del Proyecto 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Ver Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

Ver Descripción de Roles 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Ver Cuadro de Adquisición del Personal 

CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

No adjunto. 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

ROL 
CRITERIO DE 
LIBERACIÓN 

¿CÓMO? 
DESTINO DE 
ASIGNACIÓN 

Sponsor 
 

Al término del 

proyecto. 
- - 

Project Manager 
Al término del 

proyecto. 

Comunicación del 

Sponsor. - 

Comité de Control 

de Cambios 

 

Al término del 

proyecto. 

Coordinación con 

Sponsor. - 

Líder de Proyecto 
Al término del 

proyecto. 

Coordinación con 

Sponsor. - 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

1. Siempre  se  deben  aprovechar  que  el  personal  operativo  participe  en  conjunto  con  los 

especialistas en las implementaciones de soluciones similares, a fin de generar una base de 

datos de conocimiento y de lecciones aprendidas, por tanto se deberá generar y entregar las 

guías y procedimientos de configuración e implementación al 100%. 

 

2. Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Project Manager más experimentados 

hagan mentoring a los menos experimentados, en este caso el Sponsor hará mentoring al Project 

Manager para ayudarlo a desarrollar sus habilidades de gestión de proyectos. 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Las funciones y responsabilidades para este proyecto son esenciales para el éxito del mismo. Todos los 
miembros del equipo deben comprender claramente sus funciones y responsabilidades para llevar a cabo 
con éxito su parte del proyecto. 

1. Project Manager 

Es el responsable del éxito del proyecto, es que autoriza y aprueba todos los gastos del proyecto. 
El Project manager se encargan de aprobar las actividades de trabajo establecidos para que 
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cumplan con los criterios de aceptabilidad. El Project manager evaluara el desempeño de todos los 
miembros del equipo y comunicar sus resultados ante el sponsor, está encargado también de la 
adquisición del personal para el proyecto a través de coordinación con el sponsor. 
 

2. Sponsor 

No forma parte del equipo de trabajo pero son responsables de proporcionar los recursos 
necesarios para el proyecto, trabajan junto con el Project manager para determinar las habilidades 
necesarias y aprobar las asignaciones de los recursos. 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS Y POLITICAS 

1. Sólo se deben contratar personal de las empresas que se encuentran previamente evaluadas 

por las empresas y que cuenten con autorización para suscribir contratos de servicios. 

 

2. Todo  el  personal  de  la  empresa que  participa del  proyecto pasará por  una  Evaluación 

de Desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará en su file personal. 
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FORMATO 23: 

DIRECTORIO DE STAKEHOLDERS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

ROL/PERSONA DATOS PERSONALES DATOS EMPRESA 

Rol 1Sponsor / 
Comité de Control 

de 
Cambios. 

Nombres y 
Apellidos 

Dr. Urbano Poma Alarcón Nombre Clínica Señor de Luren. 

Dirección Av. San Martín N° 536 Área Gerencia general 

Teléfono (056) 216166 Cargo Gerencia general 

Celular (056) 216166 
Teléfono / 

Fax 
(056) 216166 

Correo 
Personal 

clinicaluren@speedy.com.pe 
Correo 

Empresa 
clinicaluren@speedy.com.pe 

Rol 2 Comité 
de Control de 

Cambios. 

Nombres y 
Apellidos 

Dr. Urbano Poma Alarcón Nombre Clínica Señor de Luren. 

Dirección Av. San Martín N° 536 Área Gerente de la Clínica 

Teléfono (056) 216166 Cargo Gerente. 

Celular (056) 216166 
Teléfono / 

Fax 
(056) 216166 

Correo 
Personal 

clinicaluren@speedy.com.pe 
Correo 

Empresa 
clinicaluren@speedy.com.pe 

Rol 3 Comité 
de Control de 

Cambios. 

Nombres y 
Apellidos 

Dr. Urbano Poma Alarcón Nombre Clínica Señor de Luren. 

Dirección Av. San Martín N° 536 Área 
Gerente de la Clínica Señor 

de Luren 

Teléfono (056) 216166 Cargo Gerente. 

Celular (056) 216166 
Teléfono / 

Fax 
(056) 216166 

Correo 
Personal 

clinicaluren@speedy.com.pe 
Correo 

Empresa 
clinicaluren@speedy.com.pe 

Rol 4 Jefe 
del Proyecto. 

Nombres y 
Apellidos 

Andrés Yauricasa Céspedes Nombre Clínica Señor de Luren 

Dirección Urb. Santa Marìa K-261 Área Gerencia de proyectos 

Teléfono 056.508207 Cargo Jefe de proyectos. 

Celular 979170247 
Teléfono / 

Fax 
956854557 

Correo 
Personal 

andresyauricasa@gmail.com 
Correo 

Empresa 
clinicaluren@speedy.com.pe 
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FORMATO 24: 

PLAN DE COMUNICACIONES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto – versión 1.0. 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS 

1. Se especifican los inconvenientes mediante comunicación verbal ante el Project manager. 

2. Se revisa y resuelve en una reunión con el grupo de trabajo. 

3. Se determina cual es la opción más apta para resolver el inconveniente  

4. En caso de no resolver el incidente el Project manager será quien tome la decisión final de acuerdo 

con el plan del proyecto. 

5. Comprobar si la solución aplicada a surtido efecto con la solución del inconveniente  

De haber algún cambio se genera una solicitud ante el comité de control de cambios. 
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 
 

1.    Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 

2.    Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información 

de los stakeholders. 

3.    Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

4.    Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

5.    Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 

6.    Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

7.    Hay  quejas,  sugerencias,  comentarios  o  evidencias  de  requerimientos  de  información  

no satisfechos. 

8.    Hay evidencias de resistencia al cambio. 

9.    Hay evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y extra proyecto. 

 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 

 

1.    Identificación y clasificación de stakeholders. 

2.    Determinación de requerimientos de información. 

3.    Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

4.    Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

5.    Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

6.    Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 

GUÍA PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

Guías para Reuniones .- Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

 

1.    Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

2.    Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

3.    Se debe empezar puntual. 

4.    Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), 

los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 

5.    Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y 
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de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

6.    Se debe terminar puntual. 

7.    Se  debe  emitir  un  Acta  de  Reunión  (ver  formato  adjunto),  la  cual  se  debe  repartir  a  

los participantes (previa revisión por parte de ellos). 

 

Guías para Correo Electrónico.- Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 

 

1.    Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el Cliente deberán ser enviados por 

el Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola vía formal de 

comunicación con el Cliente. 

2.    Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto de  

deberán ser copiados al Project Manager y el Sponsor (si es que éstos no han sido 

considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estén en 

conocimiento de los responsables de la parte contractual. 

3.    Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto deberán ser copiados a la 

lista Equipo que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estén 

permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto. 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la Clínica Señor de Luren de Ica. 
MP SOFTWARE 

 

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 
NIVEL DE 
DETALLE 

RESPONSABLE 
DE 

COMUNICAR 

GRUPO 
RECEPTOR 

METODOLOGÍA 
O TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA 
DE 

COMUNICACIÓN 

CÓDIGO DE 
ELEMENTO 

WBS 

Iniciación del 

Proyecto 

Datos y comunicación 

sobre la iniciación del 

proyecto. 

Project 

Chárter. 
Medio 

PROJECT 

MANAGER 

Sponsor, equipo 

de gestión del 

proyecto. 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

electrónico. 

Una sola vez. 
1.1.1 Project   

Chárter. 

Iniciación del 

Proyecto 

Datos preliminares 

sobre el alcance del 

proyecto. 

Scope 

Statement 
Alto 

PROJECT 

MANAGER 

Sponsor, equipo 

de gestión de 

proyecto, gerente 

de la Clínica 

Señor de Luren - 

Ica. 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

electrónico. 

Una sola vez. 
1.1.2 Scope 

Statement. 

Planificación del 

Proyecto 

Planificación detallada 

del Proyecto: Alcance, 

Tiempo, Costo, 

Calidad, RRHH, 

Comunicaciones, 

Riesgos, y 

Adquisiciones. 

Plan del 

Proyecto. 
Muy Alto 

PROJECT 

MANAGER 

Sponsor, equipo 

de gestión de 

proyecto. 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

electrónico. 

Una sola vez. 
1.2 Plan del 

Proyecto. 



168 
 

  

Coordinación del 

Proyecto 

Información detallada 

de las reuniones de 

coordinación semanal. 

Acta de 

Reunión. 
Alto 

PROJECT 

MANAGER 

Sponsor, equipo 

de gestión del 

proyecto. 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

electrónico. 

Semanal. 

1.3 Reunión 

Coordinación 

Semanal. 

Cierre del 

Proyecto 

Datos y comunicación 

sobre el cierre del 

proyecto. 

Cierre del 

proyecto. 
Medio 

PROJECT 

MANAGER 

Sponsor, equipo 

de gestión de 

proyecto, gerente 

de la Clínica 

Señor de Luren - 

Ica. 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

electrónico. 

Una sola vez. 
1.4 Cierre del 

Proyecto 

Informe final del 

Cierre del 

Proyecto 

Informes detallados 

del cierre del proyecto. 

Informe de 

cierre. 
Alto 

PROJECT 

MANAGER 

Sponsor, gerente 

de la Clínica 

Señor de Luren - 

Ica. 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

electrónico. 

Una sola vez. 
5.2 Informe final 

de cierre. 
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FORMATO 25: 

LISTA DE RIESGOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

LISTA DE RIESGOS 

CODIGO DEL RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

R001 Las pruebas de funcionamiento no resultan satisfactorias. 

R002 No se cuenta con los instrumentos de prueba en la fecha prevista. 

R003 
Retrasos en el equipo(reuniones o trabajos de equipo) no se dan en los días 

establecidos causarían retraso en el cronograma. 

R004 
El cambio de los stakeholders genera modificaciones en el plan del 

proyecto. 

R005 Retrasos en la gestión de instalación del software 

R006 
Parte del grupo de personas designadas por la Clínica no asiste a 

Capacitación. 
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FORMATO 26: 

IDENTIFICACIÓN, ETIMACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la Clínica Señor de Luren de Ica. 
MP SOFTWARE 

 

Probabilidad Valor Numérico Impacto Valor Numérico 

 

Tipo de Riesgo Probabilidad x Impacto 

Muy Improbable 0,10 Muy Bajo 0,05 Muy Alto Mayor que 0,50 

Relativamente Probable 0,30 Bajo 0,10 Alto Menor a 0,50 

Probable 0,50 Moderado 0,20 Moderado Menor a 0,30 
Muy Probable 0,70 Alto 0,40 Bajo Menor a 0,10 
Casi Certeza 0,90 Muy Alto 0,80 Muy Bajo Menor a 0,05 

  
 

CODIGO DEL 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

CAUSA RAÍZ TRIGGER 
ENTREGABLES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
DE 

PROBABILIDAD 

OBJETIVO 
AFECTADO 

ESTIMACIÓN 
DE IMPACTO 

PROB X 
IMPACTO 

TIPO DE 
RIESGO 

R001 

Las pruebas de 
funcionamiento 

no resultan 
satisfactorias 

No se está 
siguiendo el 
protocolo de 

prueba. 

Resultados de las 
mediciones. 

7.1 Pruebas de 
Comunicación. 

0,2 

Alcance   

Moderado 

Tiempo 0,1 0,02 

Costo 0,1 0,02 

Calidad 0,4 0,08 

Total probabilidad x impacto 0,12 

R002 

No se cuenta con 
los instrumentos 
de prueba en la 
fecha prevista. 

Falta de previsión 
del proveedor. 

Reuniones de 
seguimiento. 

7.2 Pruebas de 
Monitoreo y 
Grabaciones. 

0,2 

Alcance   

Moderado 

Tiempo 0,1 0,02 

Costo 0,1 0,02 

Calidad 0,4 0,08 

Total probabilidad x impacto 0,12 

 

 

 

 

 



171 
 

  

FORMATO 27: 

DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la Clínica Señor de Luren de Ica. 
MP SOFTWARE 

 

CODIGO 

DEL RIESGO 

AMENAZA / 

OPORTUNIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CAUSA RAÍZ TRIGGER 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 

PROBABILIDAD POR 

IMPACTO TOTAL 

TIPO DE 

RIESGO 

RESPONSABLE 

DEL RIESGO 

RESPUESTAS 

PLANIFICADAS 

TIPO DE 

RESPUESTA 

RESPONSABLE 

DE LA 

RESPUESTA 

FECHA 

PLANIFICADA 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

R006 AMENAZA 

Parte del grupo de 

personas  

designadas por la 

Clínica Señor de 

Luren - Ica asiste a 

Capacitación. 

Personal  no 

tiene 

priorizada la 

actividad  de 

capacitación. 

Lista de 

asistencia de 

participantes 

Capacitación 0,36 ALTO CP 

1. Coordinar 
con 

encargado 
lista de 

participantes y 
contactos. 

Mitigar. CP 
Al inicio del 
proyecto. 

Evaluar 
disponibilidad. 

2. Enviar 
comunicacion
es previas  al 

fecha de 
capacitación. 

Mitigar. CP 

En la Fase 
final de 

instalación de 
Centro de 
Monitoreo. 

3. Firma de 
lista de 

asistencia y 
coordinar con 
encargado en 

caso de 
inasistencias. 

Mitigar. CP 
En lo que 

dure el curso. 

R004 AMENAZA 
Renuncia por parte 

de un stakeholder 

Falta de 

comunicación 

entre los 

miembros del 

equipo 

Indicios  de 

equipos 

forzados 

Ejecución 0,36 ALTO PM 

1. Identificar 
puntos  de 

vulnerabilidad. 
Mitigar. PM 

Durante  la 
planificación. 

Analizar  
riesgos, tomar 

acciones 
correctivas. 

2. Asegurar  
según normas  

las tareas 
para cada 

uno. 

Mitigar. PM Ejecución 

R003 AMENAZA 

Retrasos  en la 

gestión de 

instalación 

Inspecciones 
Reuniones de 

seguimiento 
Materiales 0,24 MODERADO PM 

1. 
Coordinación 
continúa  con 

el PM. 

Mitigar. PM 

Durante  la 
fase inicial 

hasta el cierre 
de 

adquisiciones. 
Evaluar 

incumplimient
o, tomar 
medidas 

correctivas. 

2. Informe  
semanal  del 

avance a nivel 
de 

cumplimiento 
de contrato. 

Mitigar. PM 

Durante  la 
fase inicial 

hasta el cierre 
de 

adquisiciones. 
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FORMATO 28: 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPO, MATERIALES Y 

ACCESORIOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

ID ACTIVIDAD 

TIPO DE RECURSO: 
PERSONAL 

TIPO DE RECURSO: 
MATERIAL 

TIPO DE RECURSO: 
MAQUINARIA 

NOMBRE DE 
RECURSO 

DURACIÓN 
NOMBRE DE 
RECURSO 

CANTIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
CANTIDAD HORAS 

1.1 

 

Reunión con 

el Sponsor 

 

PC 7 días Escritorio 1  1 1 

 

Elaborar el 

Proyecto 

 

PC 5 días Escritorio 1  1 1 

 

Revisar el 

Proyecto 

 

PC 5 días 
Impresión de 

Archivo 
1  1 2 

1.2 

 

Elaborar Plan 

de Proyecto 

 

PC 20 días 
Impresión de 

Archivo 
20  1 2 

 

Elaborar Plan 

de Riesgo 

 

PC 5 días 
Impresión de 

Archivo 
2  1 2 

1.3 

 

Reunión 

Semanal 

 

PC 5 días 
Impresión de 

Archivo 
2  1 2 

1.4 

 

Elaborar 

documento de 

cierre 

 

PC 5 días 
Impresión de 

Archivo 
3  1 1 
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FORMATO 29: 

PLAN DE ADQUISICIONES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

Ver la Matriz de Adquisiciones del Proyecto. 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR 

1.  La instalación del  sof tware para l a  automat izac ión de los  proces os  en la  C l ín ica  

Señor  de Luren Ica efectuará mediante un contrato, el cual se realizará de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

- Se revisa lista de los posibles proveedores. 

- Se solicita cotización para la adquisición e instalación del Diseño del proyecto de 

Implementación de MP Software. 

- Se revisa la cotización. 

- Se seleccionan la mejor cotización. 

- Se confirma la orden de compra con el proveedor. 

- Se firma el contrato bajo la modalidad de: 60% de pago inicial y 40% luego de la recepción 

del servicio, sujeto a la firma del acta de aceptación. 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR 

-    Se deberán usar las cartillas de Solicitud de Cotización establecidas para cada tipo de servicio. 

- Se deberán utilizar el modelo de contrato de Locación de Servicios de empresa ejecutora, 

establecidos en proyectos anteriores con el acuerdo de los proveedores homologados y que 

están adecuados para cada tipo de equipos o infraestructura, donde se deberán incluir la 

naturaleza del servicio, las especificaciones, el plazo de adquisición y de implementación, la 

ubicación exacta de las implementaciones, monto a pagar y modalidad de pago. Asimismo las 

penalidades debidas a incumplimientos. 

- Los  contratos  de  Locación de  Servicios  deberán  emitirse  en  dos  copias,  las  cuales  serán 

revisadas por las partes interesadas tanto de la empresa como del locador. De presentarse 

alguna observación se realizará la evaluación y modificación si fuera el caso, o se llega a un 

acuerdo entre ambas partes, y finalmente se firma el contrato entre la empresa y el locador, 

quedándose una copia con cada interesado. 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 

Se han identificado las siguientes restricciones y/o supuestos que podrían tener impacto en el proceso 

de adquisiciones del proyecto: 

- Se da por sentado (según las condiciones previas coordinadas con el proveedor), de la garantía 

del stock para cada uno de las adquisiciones. 

-      Dado la forma de contrato a precio fijo, que pudiera afectar por cambio brusco en la cotización del 

dólar, que podría afectar al proveedor, existiría el riesgo de alguna solicitud de cambio en el 

presupuesto, a pesar de las condiciones de precio fijo. 
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RIESGOS Y RESPUESTAS 

R001 – Incumplimiento del Contrato  

Se establece un seguimiento estricto para detectar en forma temprana los pequeños incumplimientos 

o signos de no calidad en el servicio. Para esto se  han establecido la siguiente lista de posibles 

respuestas: 

- Supervisión estricta al servicio del proveedor a cargo de los responsables asignados a cada 

entregable. 

- Coordinación inmediata con el Jefe de Proyecto ante cualquier indicio de incumplimiento o de no 

calidad en el servicio, a fin de que se puedan tomar las acciones oportunas con las instancias 

superiores del proveedor 

-      Analizar  los  informes de  los  avances  establecidos, señalando los  logros  y  las  fallas  en  el    

desarrollo del servicio. 
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FORMATO 30: 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Según la Política de Calidad de la empresa, el proyecto debe ajustarse y cumplir con las normas internas 

de calidad para  velar  por  el  buen  rendimiento  del  proyecto,  principalmente  en  lo  planteado  para  

los parámetros relevantes establecidos; es decir, no superar el costo y cumplir con el cronograma. Pero 

igualmente, satisfacer los  requisitos planteados por  la  Clínica Señor de Luren Ica, recogido en  el 

documento de Términos de Referencia. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Performance 

del Proyecto. 
CPI>=0.98 

CPI (Cost 

Performance 

Index) 

Acumulado. 

Lunes y miércoles 

de cada semana. 

Lunes y miércoles 

por la tarde cada 

semana. 

Performance 

del Proyecto. 
SPI>0.97 

CPI (Cost 

Performance 

Index) 

Acumulado. 

Lunes y miércoles 

de cada semana. 

Lunes y miércoles 

por la tarde cada 

semana. 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Como parte de la planificación de Mejora de Procesos, se deben incluir al menos los siguientes 

lineamientos: 

1. Identificar y documentar los procesos, tanto de la misma gestión de proyectos, como la de 

ejecución de   proyectos, procesos de creación de plataformas, etc. (Producto). 

2. Determinar la oportunidad de mejora, a través de herramientas (Encuestas, tormenta ideas, etc.). 

3. Tomar información sobre el proceso. 

4. Analizar la información levantada. 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

6. Aplicar las acciones correctivas. 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ROL NO 1: 

SPONSOR. 

Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto. 

Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para 

mejorar la calidad. 

Niveles de autoridad: Del tipo discrecional, sobre los recursos de la 

empresa ejecutante  para asegurar  que  el  proyecto  sea  viable.  Puede 

renegociar contratos, y disponer de los fondos de reserva de gestión. 

Reporta a: Directorio. 
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Supervisa a: Jefe de Proyecto. 

Requisitos  de  conocimientos: G e s t i ó n   de  Proyectos  y  

gerenciamiento  en general. 

Requisitos  de  habilidades: H a b i l i d a d e s   blandas  (Liderazgo,  

Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos). 

Requisitos de experiencia: más de 10 años de experiencia en el segmento. 

ROL NO 2: JEFE DE 

PROYECTO. 

Objetivos del rol: Gestionar todo el proyecto, desde inicio, ejecución y 

control y cierre. 

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 

entregables o disponer su reproceso, deliberar para generar acciones 

correctivas, aplicar acciones correctivas. 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo de 

proyecto; y de ser necesario, con los proveedores. 

Reporta a: Sponsor. 

Supervisa a: Equipo de proyecto y proveedores. 

Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos según PMI. 

Requisitos  de  habilidades: H a b i l i d a d e s   blandas  (Liderazgo,  

Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos). 

Requisitos de experiencia: 5 años de experiencia en el cargo. 

ROL NO 3: MIEMBROS 

DEL EQUIPO DEL 

PROYECTO. 

Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y 

según estándares establecidos. 

Funciones del rol: Elaborar los entregables y supervisar a los contratistas. 

Niveles de autoridad: Según los recursos asignados. 

Reporta a: Jefe de Proyecto. 

Supervisa a: Encargados de ejecución del proyecto por parte de las 

contratistas. 

Requisitos de  conocimientos: Gestión de Proyectos y las especialidades 

en Enlaces, según las asignaciones y entregables que les corresponda. 

Requisitos  de  habilidades:   según  entregables  sobre  el  que  tengas 

responsabilidad. 

Requisitos de experiencia: 3 años en el tipo de tecnología. 

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 
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DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD 

PROCEDIMIENTO 

1.    Para la correcta conducción del proyecto y generación del producto. 

2.    Procesos de mejora continúa. 

3.    Auditoría a los procesos. 

4.    Para la prevención de problemas y para las medidas correctivas. 

PLANTILLAS 
1.    Plan de Gestión de Calidad. 

2.    Documento de métricas de calidad. 

FORMATOS 

1.    Plan de Gestión de Calidad. 

3.    Matrices y formatos de línea de base de calidad. 

4.    Formatos de métricas de calidad. 

CHECKLISTS 

1.    De métricas de calidad. 

2.    De los incluidos en los protocolos de prueba. 

3.    De las auditorías. 

4.    De las acciones correctivas. 

OTROS DOCUMENTOS 1.    Normas internacionales (ITU, etc.). 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD 

El   aseguramiento   de   calidad   se   hará   monitoreando   continuamente   

la performance del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre 

todo las métricas. 

Identificación tempranamente cualquier necesidad de acción correctiva 

y mejora de procesos. 

Gestionar adecuada y oportunamente las gestiones de cambio que 

requiera el proyecto. 

Asimismo   se   verificará   que   dichas   solicitudes   de   cambio,   y/o   

acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido 

efectivas. 

ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

El control de calidad se ejecutará revisando los entregables para ver si 

están conformes o no a los requerimientos del proyecto. 

Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se 

informarán al proceso de Aseguramiento de Calidad. Los entregables que 

han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se han 

vuelto conformes. 

Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de 

los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y 

conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 

correctivas/preventivas. 

ENFOQUE DE MEJORA 

DE PROCESOS 

Como parte de la planificación de Mejora de Procesos, se deben incluir 

al menos los siguientes lineamientos: 

 

1. Identificar y documentar los procesos, tanto de la misma 

gestión de proyectos, como la de ejecución de proyectos, 

procesos de creación de plataformas, etc. (Producto). 
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2. Determinar la oportunidad de mejora, a través de herramientas 

(Encuestas,   tormenta ideas, etc.). 

 

3. Tomar información sobre el proceso. 

 

4. Analizar la información levantada. 

 

5.  Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 
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FORMATO 31: 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 
Los factores de calidad establecidos, garantizarán el cumplimiento de las especificaciones del cliente 

y asegurar la aceptación de la solución: 

1.   Enlaces garantizan disminución en el mantenimiento. 

2.   Se garantiza la disminución del tiempo del proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los 

Equipos Hospitalarios de la Clínica Señor de Luren. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 
El objetivo es medir el nivel de complimiento de las especificaciones técnicas planteadas por el cliente 

y que de no cumplirse, pueda llevar a las medidas correctivas adecuadas y oportunas. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Se usarán instrumentos especializados para la medición de los parámetros de calidad establecidos.  

Se  requiere  sujetarse  al  protocolo  de  pruebas  para  cada parámetro. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 

1. Seguir el protocolo de pruebas. Analizar los registros guardados de almacenamiento y comprobar 

que se cumpla con la secuencia y cantidad de cuadros. 

2.  Tomar acción correctiva inmediata y  verificar nuevamente los parámetros, hasta  que se cumpla 

con las especificaciones. 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
El objetivo fundamentar es satisfacer las especificaciones y por ende la calidad del producto de cara al 

cliente. Lo cual está alineado con la política comercial de la empresa ejecutora. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 
Es responsabilidad del Project Manager requerir la ejecución y los resultados de las mediciones a los 

encargados de la supervisión de las instalaciones y puesta en funcionamiento. Por ende, también recae 

responsabilidad en los supervisores de instalación del sistema. 
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FORMATO 32: 

DISEÑO DE FORMATOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento De Equipos Médicos en la Clínica Señor de Luren de Ica. 
MP SOFTWARE 

 

ORIENTADO A APLICACIÓN CRITERIOS 

ROL AL QUE 

ESTA 

DIRIGIDO 

PROCESO 

RELACIONADO 
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO 

ENTREGABLES SÍ 

Se ha presentado algún cambio aprobado, retraso en el 
proyecto o algún otro evento que conlleve alguna 
replanificación? 
Frente a esto se ha actualizado el plan de gestión del 
proyecto? 

Jefe de 

Proyecto 
Adecuar plan de gestión 

de proyecto 

Número de versiones del plan de gestión de 

proyecto debe coincidir con la cantidad de cambios 

aprobados que hayan conllevado a 

replanificaciones. 

PROCESO SÍ 

Durante la ejecucion del proyecto hubo solicitudes de 
cambio aprobadas con un impacto en el alcance ene l 
proyecto (EDT)? 
Frente a esto se actualizo el EDT detallado del proyecto 
y por ende la sección del plan de gestión de proyecto 
relacionada? 

Jefe de 

Proyecto 
Actualizar y detallar el  

alcance del proyecto 

Plan de gestión del proyecto /alcance del 

proyecto/ estructura de descomposición del 

trabajo actualizado. 

EDT actualizado. 

ENTREGABLES SÍ 
¿La sección de alcance del plan de gestión de proyecto 
ha sido actualizada frente a cambios aprobados, que 
impactaban en el alcance del producto y del proyecto? 

Jefe de 

Proyecto 
Actualizar y detallar el  

alcance del proyecto 
Plan de gestión de proyecto sección alcance 

actualizado en un 100% 

PROCESO SÍ 
Durante la ejecucion del proyecto hubieron retrasos en 

los plazos (fecha de finalización de actividades)? 

Frente a esto se actualizo el cronograma? 

Jefe de 

Proyecto 
Actualizar y detallar el 

cronograma del proyecto 
Cronograma del proyecto actualizado 

PROCESO SÍ 
Con la contratación de nuevos integrantes del proyecto 

se tiene actualizada la asignación de recursos en el 

cronograma? 

Jefe de 

Proyecto 
Actualizar y detallar el 

cronograma del proyecto 
Cronograma del proyecto actualizado 

PROCESO SÍ 
Frente a cambios o retrasos en el proyecto, las fechas 

hitos que se aprobaron inicialmente por el cliente, se han 

movido solo con la previa aprobación del cliente? 

Jefe de 

Proyecto 
Actualizar y detallar el 

cronograma del proyecto 
Cronograma del proyecto actualizado 

PROCESO SÍ 
Con la actualizaciones realizadas al cronograma, se ha 

mantenido a actualizado el plan de gestión de 

proyectos? 

Jefe de 

Proyecto 
Actualizar y detallar el 

cronograma del proyecto 
Cronograma del proyecto actualizado 
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CHECKLIST DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS DE INGENIERÍA 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la Clínica Señor de Luren de Ica. 
MP SOFTWARE 

 

ORIENTADO A APLICACIÓN CRITERIOS 

ROL AL QUE 

ESTA 

DIRIGIDO 

PROCESO 

RELACIONADO 
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO 

PROCESO SÍ 

¿Se ha analizado la siguiente documentación propuesta 

técnica, requerimientos del cliente, bases y plan de 

gestión del proyecto para definir los requerimientos de 

alto nivel? 

Analista de 

Sistemas 
Determinar requerimientos 

de alto nivel 

El plan de gestión de requerimientos hace 

referencia los documentos revisados. En la matriz 

de requerimientos de alto nivel con cada fuente de 

información. 

PROCESO SÍ ¿Se planificado y se ha realizado reuniones con el 

cliente para extraer los requerimientos de alto nivel? 

Analista de 

Sistemas 
Determinar requerimientos 

de alto nivel 

Se revisa el cronograma del proyecto y se ve que 

las reuniones programadas se han ejecutado. 

Producto de ellas se tiene las actas de reunión, que 

registra los requerimientos obtenidos. 

PROCESO SÍ ¿Se ha determinado categorías y prioridades a los 

requerimientos? 
Analista de 

Sistemas 
Determinar requerimientos 

de alto nivel 
El plan de gestión de requerimientos incluye estas 

secciones. 

PROCESO SÍ 
¿Se han acordado con el cliente criterios de aceptación 

para los requerimientos? 
Analista de 

Sistemas 
Determinar requerimientos 

de alto nivel 

El plan de gestión de requerimientos incluye estas 

secciones. Existe una acta de reunión donde se le 

ha tratado ese tema con el cliente. 

ENTREGABLE SÍ ¿Se ha elaborado y entregado un plan de gestión para 

los requerimientos para su aprobación y validación? 
Analista de 

Sistemas 
Determinar requerimientos 

de alto nivel 
El plan de gestión de requerimientos ha sido 

aprobado. 

PROCESO SÍ 
¿Se registrado requerimientos de alto nivel en la matriz 

de trazabilidad? 
Analista de 

Sistemas 
Determinar requerimientos 

de alto nivel 

La matriz de trazabilidad incluye los requerimientos 

de alto nivel extraídos en las reuniones y 

documentos iniciales. 

PROCESO SÍ 
¿Se han entregado los requerimientos de alto nivel para 

su aprobación y validación? 
 Analista de 

Sistemas 
Determinar requerimientos 

de alto nivel 

Correo electrónico o acta donde se muestra que el 

cliente ha recibido la lista de requerimientos de alto 

nivel para su aprobación y validación. 

PROCESO SÍ ¿Se han extraído y definido temas relacionad al 

sistema? 

Analista de 

Sistemas 

Determinar requerimientos 

de alto nivel 
Glosario de términos. 
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CHECKLIST DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE MÉTRICAS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la Clínica Señor de Luren de Ica. 
MP SOFTWARE 

 

ORIENTADO A APLICACIÓN CRITERIOS 

ROL AL QUE 

ESTA 

DIRIGIDO 

PROCESO 

RELACIONADO 
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO 

PROCESO SÍ 
¿Se ha planificado la recolección de mediciones a través 

de un plan de medición? 

Jefe de 

Proyecto 
Planificar mediciones 

El plan de gestión del proyecto hace referencia al 

plan de medición 

PROCESO SÍ 
¿Se ha programado las fechas de la recolección de las 

mediciones y en el cronograma del proyecto? ¿Se siguió 

para ello el criterio de flexibilización correspondiente? 

Jefe de 

Proyecto 
Planificar mediciones 

Este plan de medición se encuentra competo y con 

las fechas de recolección de métricas definidos 

claramente. El cronograma del proyecto incluye 

estas actividades asignado a las personas 

identificadas en el plan. 

PROCESO SÍ ¿Se ha definido los roles y responsabilidades para la 

ejecucion de las mediciones? 
Jefe de 

Proyecto 
Planificar mediciones 

El plan de medición incluye los roles designados 

para la recolección de mediciones. 

PROCESO SÍ 
¿Se ha planificado las revisiones de los documentos de 

definición d métricas por parte del recolector de 

mediciones? 

Jefe de 

Proyecto 
Planificar mediciones 

El cronograma del proyecto incluye una actividad 

para que el recolector de métricas revise los 

documentos de definición de métricas. 

ENTREGABLE SÍ ¿Se ha elaborado un plan de medición usando el 

formato de estándar? 
Jefe de 

Proyecto 
Planificar mediciones 

El Plan de medición tiene  sus secciones completas 

de acuerdo al formato estándar. Contiene las 

mediciones que se realizaran durante el proyecto. 

APROBACIÓN SÍ 
¿El plan de medición ha sido aprobado por el jefe de 

proyecto y ha sido suscrito por el responsable de la 

recolección de mediciones? 

Jefe de 

Proyecto 
Planificar mediciones 

El plan de medición tiene las firmas del jefe del 

proyecto y del responsable de la recolección de 

mediciones. 
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FORMATO 33: 

EJECUCIÓN 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE AVANCES SE HAN REALIZADO HASTA EL 
MMENTO 

ENTREGABLE A PRESENTAR PRESENTADO APROBADO POR: 

Los 47 formatos del proyecto 
debidamente documentados 

Sí Gerente del proyecto 

La planificación de tiempos y 
duración 

Sí Gerente del proyecto 

Cronograma de tiempo de 
desarrollo del proyecto 

Sí Gerente del proyecto 

Diagrama de procesos 
propuesta 

Sí Gerente del proyecto 

Diagrama de procesos 
propuesta 

Sí Gerente del proyecto 
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FORMATO 34: 

CAPACITACIÓN DEL EQUIPO INTERNO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

COMPETENCIAS 
“Las competencias están relacionadas con las actitudes, habilidades, y otras características personal 

que afectan una parte importante del rendimiento en el trabajo (es decir, uno o más roles o 

responsabilidades claves), se puede medir con estándares aceptados, y se pueden mejorar a través del 

entrenamiento y desarrollo” . 

COMPETENCIAS GENERALES 
“Las competencias están relacionadas con las actitudes, habilidades, y otras características personal 

que afectan una parte importante del rendimiento en el trabajo (es decir, uno o más roles o 

responsabilidades claves), se puede medir con estándares aceptados, y se pueden mejorar a través del 

entrenamiento y desarrollo” . 

DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN 

1  
(NUNCA) 

2  
(POCO) 

3 
(MEDIANAMENTE) 

4  
(HABITUALM

ENTE) 

5  
(SIEMPRE) 

1. Calidad de trabajo: conoce los temas 

del área de la cual es responsable, 

comprendiendo la esencia de los 

aspectos complejos para transformarlos 

en soluciones prácticas, y operables para 

la organización. 

0 0 1 2 1 

2. Capacidad para aprender: asimila 

nueva información y la aplica 

eficazmente, relacionando la 

incorporación de nuevos esquemas a su 

repertorio de conductas habituales. 

0 0 2 2 0 

3. Habilidad analítica (análisis de 

prioridad, criterio lógico, sentido común): 

realiza un análisis lógico, identificando los 

problemas, y reconociendo la información 

significativa para la organización. 

0 0 0 2 2 

4. Conciencia organizacional: reconoce 

los atributos y las modificaciones de la 

organización, comprendiendo e 

interpretando las relaciones de poder 

dentro de ésta. 

0 0 2 2 2 

5. Orientación a los resultados: encamina 

sus actos al logro de lo esperado, 

actuando con velocidad y sentido de 

urgencia ante decisiones importantes 

0 0 3 1 0 
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para satisfacer las necesidades del 

cliente, superar a los competidores, o 

mejorar la organización. 

6. Adaptabilidad al cambio: se adapta y 

amolda a los cambios, modificando la 

propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, nuevos datos o cambios en el 

medio. 

0 0 0 2 2 

7. Ética: siente y actúa consecuentemente 

con los valores morales, y las buenas 

costumbres y 

Prácticas profesionales. 

0 0 1 1 2 

8. Responsabilidad: se compromete en la 

realización de las tareas asignadas. Su 

interés por el cumplimiento de lo asignado 

está por encima de sus propios intereses. 

0 0 3 1 0 

9. Tolerancia a la presión: sigue actuando 

con eficacia en situaciones de presión de 

tiempo y de desacuerdo, oposición y 

diversidad, trabajado con alto desempeño 

en situaciones 

De alta exigencia. 

0 0 3 1 0 

10. Orientación al cliente: ayuda a los 

clientes, comprendiendo y satisfaciendo 

sus necesidades. 

0 0 0 3 1 

11. Trabajo en equipo: participa 

activamente en la búsqueda de una meta 

común, subordinando los intereses 

personales a los objetivos del equipo. 

0 0 0 3 1 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Resulta muy valioso el aporte de ideas y 

conocimientos que hace a la organización. 

Podría aplicar algunos estándares de calidad en la 

ejecución de sus proyectos 

Muestra habilidad para identificar los problemas 

del área donde trabaja. Es consiente de la 

importancia de la información en la organización. 

Mejorar las relaciones con la red de contactos 

dentro y fuera de la organización. 

Organiza adecuadamente y oportunamente las 

actividades que le han sido asignadas. 

Mostrar mayor adaptabilidad al cambio por parte de 

su equipo de trabajo. 

Muestra predisposición y actitud positiva a sus 

compañeros aun en situaciones estresantes. 

Mejorar sus relaciones con el cliente, identificando 

sus necesidades actuales y potenciales. 
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FORMATO 35: 

CAPACITACIÓN DEL EQUIPO INTERNO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

COMPETENCIAS 

Las competencias están relacionadas con las actitudes, habilidades, y otras 

características personal que afectan una parte importante del rendimiento en el 

trabajo (es decir, uno o más roles o responsabilidades claves), se puede medir con 

estándares aceptados, y se pueden mejorar a través del entrenamiento y desarrollo. 

MIEMBROS DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

Andrés Yauricasa Céspedes    – Gerente del proyecto 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

MANEJO Y GESTIÓN DE 
PROYECTO 

MANEJO DE LA 
HERRAMIENTA 

RESISEÑO DE PROCESOS 

Capacitador: 

Gerente del proyecto. 

Dirigido a : 

Esp. en Procesos 

A. de sistemas 

Capacitador:  

A. de sistemas 

Dirigido a: 

Gerente del proyecto 

Esp. en procesos 

Capacitador: 

Esp. en procesos 

Dirigido a: 

Gerente del proyecto 

A. de sistemas. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CAPACITACIÓN 

TEMAS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

LEYENDA 

Manejo y gestión de 

proyectos 
B Bueno (B) 

Manejo de la Herramienta B Malo (M) 

Rediseño de Procesos. B Regular (R) 
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FORMATO 36: 

ACTA DE REUNIÓN DE EQUIPO INTERNO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

PROYECTO 
IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO ‘MP SOFTWARE’ PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
MEDICOS EN LA CLÍNICA SEÑOR DE LUREN DE ICA. 

FECHA Y HORA 
23/06/16 
10:30 a.m. 

CONVOCADA POR 
23/06/16 
10:30 a.m. 

LUGAR Empresa proveedora FACILITADOR Empresa proveedora 

OBJETIVO Revisar el estado del proyecto. 

ASISTENTE 

PERSONA CARGO EMPRESA 

Dr. Urbano Poma Alarcón Gerente General Empresa ejecutora 

Andrés Yauricasa Céspedes Project Manager Empresa ejecutora 

DOCUMENTACIÒN 

QUE SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÒN 

Acta de reunión 

Informe de performance 

Schedule actualizado a realizar 

AGENDA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

Informar el estado del proyecto empresa  10 min 

Acordar las actividades a realizar PM 10 min 

CONCLUSIONES 

01 De acuerdo a la Solicitud de Cambios Nº 2 se tendrá que realizar la modificación en el cronograma. 

02 Reunión con responsables de ejecución (contratistas) para ver medidas que puedan beneficiar en 

el Avance del proyecto referente a los entregables. 

03 Se deberá elaborar informe mensual Nº 1 donde se detalle todas medidas a tomar respecto a los 

cambios solicitados, el impacto causado en la ejecución del proyecto y los resultados de la reunión 

con los contratistas. 

ACCIONES RESPONSABLE FECHA LIMITE OBSERVACIONES 

Elaborar acta de 

reunión. 
PM 23-06-16  

Modificación de 

cambios en cronograma 

de proyecto. 

PM 23-06-16  

Coordinación con la 

Clínica Señor de Luren 

Ica 

PM 24-06-16  

Reunión con 

responsables de 

ejecución (contratistas). 

PM 24-06-16  

Elaborar Informe 

Semanal Nº 1. 
PM 28-06-16  
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FORMATO 37: 

ACTA DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR 
SPONSOR: DR. URBANO POMA ALARCÓN 

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 
Por la presente se deja constancia que el Proyecto a cargo de la empresa ejecutora ha sido aceptado y 
aprobado por la Oficina de la Clínica Señor de Luren - Ica, siendo culminada exitosamente. 
 
El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables: 
 
1.0 Gestión del Proyecto. 

1.1 Iniciación. 
1.2 Plan de Proyecto. 
1.3 Reunión de Coordinación semanal 
1.4 Cierre del Proyecto. 

2.0 Contratos. 
2.1 Contrato con Clínica Señor de Luren - Ica 
2.2 Contrato local de proyecto. 

3.0 Instalación  
3.1 Materiales. 
3.2 Ejecución. 

4.0 Capacitación. 
4.0 Pruebas de Funcionamiento. 
4.1 Pruebas de Comunicaciones 

5.0 Informes. 
5.1 Informes semana 1. 
5.2 Informes semana 2. 
5.3 Informes semana 3. 
5.4 Informes semana 4. 
5.5 Informes semana 5. 
5.6 Informes semana 6. 
5.7 Informes semana 7. 
5.8 Informes semana 8. 
5.9 Informe final de cierre. 
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FORMATO 38: 

SOLICITUD DE CAMBIO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 

ACCIÓN CORRECTIVA X REPARACIÓN POR DEFECTO 

ACCIÓN PREVENTIVA  
CAMBIO EN EL PLAN DEL 
PROYECTO 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL 

A pesar de la aplicación del plan de respuesta a riesgos, se tuvieron impases con la correcta 

automatización de los procesos en la Clínica Señor de Luren - Ica. Esto ha causado un retraso en la 

implementación. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO 

El cambio solicitado implica la modificación del cronograma, respecto al entregable de la implementación 

del software para el mantenimiento de los equipos Hospitalarios, es decir, tuvo un retraso de un día. 

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO 

Al ser la comunicación y coordinación con los vecinos una responsabilidad del Clínica Señor de Luren - 

Ica, y habiendo dado el impase del retraso involuntario por parte de empresa ejecutora y sus contratistas, 

se estaría incumpliendo con el entregable. 

EFECTOS EN EL PROYECTO 

EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 

Se estaría desplazando la iniciación real de los 

entregables 4.2 y 5.2 por el periodo de un día. 
 

EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORAFOLIOS U OPERACIONES 

Ninguno. 

EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, 
GOBIERNO, ETC. 

El cliente requiere que el plazo de entrega del sistema en funcionamiento, no se altere pese al retraso 

en la, lo cual obliga a que se apliquen un fast tracking a los trabajos. 
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FORMATO 39: 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE ENTREGABLE 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 
 
Por la presente se hace pública la aceptación de Recepción de los Entregables 
que incluye los siguientes: 
Gestión del Proyecto  
 
• Acta de Constitución del Proyecto (Project Chárter)  
• Plan de Gestión del Proyecto  
• Plan de Gestión del Alcance  
• Estructura del desglose del trabajo - EDT (WBS)  
• Diccionario de la Estructura de Desglose del trabajo - EDT (WBS)  
• Requisitos de recursos de las actividades  
• Cronograma del proyecto   
• Plan de gestión de costos del proyecto  
• Plan de Gestión de la Calidad  
• Plan de Gestión de riesgos  
• Plan de Gestión de RRHH  
• Plan de Gestión de las comunicaciones  
• Plan de Gestión de las Adquisiciones 
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FORMATO 40: 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

FASE ENTREGABLE 

Instalación Ejecución 

TEMAS DE REFERENCIA 

1 
Incluir como stakeholder a los trabajadores en la Clínica Señor de Luren - Ica ya que 

ellos utilizaran la herramienta para la automatización de procesos. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

La ejecución consiste en: 

 Explicación previa sobre la herramienta y sus bondades en el proceso del sistema de 

información de la Clínica Señor de Luren - Ica. 

 Instalación del software luego de su replicación a los trabajadores en su centro de 

trabajo. 

 Una vez terminado el implemento, se procederá a una revisión para dejar 

consistenciado que se ejecutó de una manera correcta la instalación. 

 

Todas las actividades serán realizadas por personal especializado. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS 

Al ejecutar la etapa de Instalación, hace que se dificulte la recepción entre los trabajadores. 

Inadecuada identificación de stakeholders.- En el Project Charter no se identificó como 

stakeholder a los trabajadores de la empresa por la implementación del MP Software. 
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FORMATO 41: 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ENTREGABLES 
REALIZADO A 
SATIFACCIÓN  

(SI / NO) 
OBSERVACIONES 

Obtener aceptación 

Final 

Aprobación documentada de los 

resultados del proyecto 
SÍ  

Satisfacer   todos   

los requerimientos 

contractuales 

Documentación de entregables 

terminados y no terminados. 

Aceptación documentada de 

que los términos del contrato 

han sido satisfechos 

SÍ  

Trasladar todos los 

entregables a 

operaciones 

Aceptación documentada por 

parte de operaciones 
NO No aplica 

SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ENTREGABLES 
REALIZADO A 
SATIFACCIÓN  

(SI / NO) 
OBSERVACIONES 

Ejecutar los 

procedimientos 

organizacionales 

para liberar los 

recursos del 

proyecto 

Cronogramas de Liberación de 

recursos, ejecutados 
SÍ  

Proporcionar 

retroalimentación de 

performance a los 

miembros del 

equipo 

Resultados de la 

retroalimentación de la  

performance del equipo de 

proyecto, archivados en el 

expediente del personal 

SÍ  

Proporcionar 

retroalimentación a 

la organización 

relativa a la 

performance de los 

miembros del 

equipo 

Evaluación de performance 

revisadas con los gerentes 

funcionales y archivadas 

apropiadamente 

SÍ  
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SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS INTERESADOS DEL 
PROYECTO 

OBJETIVOS ENTREGABLES 
REALIZADO A 
SATIFACCIÓN  

(SI / NO) 
OBSERVACIONES 

Entrevistar  a  los   

interesados  del 

proyecto 

Retroalimentación de los 

interesados, documentada 
SÍ  

Analizar los 

resultados del Feed 

Back 

Análisis documentado SÍ  

CIERRE PARA FORMALIZAR EL PROYECTO 

OBJETIVOS ENTREGABLES 
REALIZADO A 
SATIFACCIÓN  

(SI / NO) 
OBSERVACIONES 

 
Ejecutar las 

actividades de 

cierre para el 

proyecto 

 

Reconocimiento firmado de la 

entrega  de  los  productos  y 

servicios del proyecto. 

Documentación de las 

actividades de cierre 

SÍ  

Informar al Jefe del 

Proyecto sobre 

todos los 

problemas 

importantes 

 
Documentación de los 

problemas importantes 
SÍ  

 

Notificar 

formalmente a los 

interesados del 

cierre del proyecto 

Documento  que  comunica  el 
 

cierre  del  proyecto, 

almacenado en el expediente 

del proyecto 

SÍ  

Cerrar todos los 

contratos del 

proyecto 

Contratos cerrados  SÍ  

Documentar  y  

publicar  el 

aprendizaje del 

proyecto 

Documentación  de  lecciones 

aprendidas 
SÍ  

 
Actualizar los 

activos de los 

procesos  de  la 

organización 

 

Documentación del proyecto, 

Archivada. 

Cambios / Actualizaciones de 

los activos de los procesos de 

la organización, documentados 

SÍ  
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FORMATO 42: 

MATRIZ DE INDICADORES CLAVES DE ÉXITO 

(KPI) 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

Nombre del proyecto: Implementación de la herramienta para la automatización de los 

procesos en la Clínica Señor de Luren - Ica 

INDICADOR FÓRMULA INSTRUMENTO 

Nivel de satisfacción del 

usuario. 

Escala de Likert 

Muy de acuerdo             5 

Algo de acuerdo             4 

Ni de acuerdo ni en        3 

desacuerdo 

Algo en desacuerdo        2 

Muy en desacuerdo        1 

(Número de usuarios que 

comparten los criterios de 

según escala de Likert(1-5), 

respecto al total de usuarios 

encuestados)*100   

Encuestas aplicadas a los 

usuarios del sistema. 

% de Entregables realizados. 

(Número de entregables 

realizados, respecto del total 

de entregables 

programados)*100 

Formatos PMBOK. 

% Proceso Rediseñado 

(Número de fases 

ejecutadas, respecto del total 

de fases programadas)*100 

Formato de Control y 

Seguimiento planificado. 

Capacitación al personal 

usuario en un 100%. 

(Número de personal usuario 

aprobado, respecto al total de 

personal capacitado)*100 

Registro de resultados de la 

capacitación. 

Andrés Yauricasa Céspedes 

Gerente del Proyecto 
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FORMATO 43: 

DIAGRAMA DEL PROCESO TOTAL (ASIS) 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Mantenimiento del 
Equipamiento Medico 

Coordinator 
del Area 

Clínica Señor de Luren - 
Ica 

Personal encargado de realizar el 
servicio de Mantenimiento 

Registrar datos del Historial de 
Equipos Médicos 

Alquiler  de equipos para la 
atención del paciente no se 
detenga. 
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FORMATO 44: 

DIAGRAMA DEL PROCESO TOTAL (TOBE) 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha logrado controlar toda 
la información referente al 
mantenimiento que se está 
realizando al Equipo Clínica 
con la herramienta ‘MP 
Software’. 

Los pacientes pueden seguir con 
su tratamiento y la atención al 
paciente en la Clínica Señor de 
Luren no se detenga. 

Se ha logrado tener un Plan 
de Trabajo de 
Mantenimiento en la Clínica 
Señor de Luren. 
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FORMATO 45: 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

FASE DEL PROYECTO CÓDIGO DE LA AUDITORIA 

Cierre AUD0001 

DATOS DEL EVALUADO LÍDER DE LA AUDITORIA 

 Yauricasa Céspedes, Andrés 

EQUIPO DE LA AUDITORIA 

- Gerente del Proyecto. 

- Patrocinador del Proyecto. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

- Verificar el estado del proyecto. 
 

- Evaluar los resultados obtenidos luego de aplicar los cambios solicitados por el 
Patrocinador y aprobados por el Gerente del Proyecto. 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

TEMA AUDITORÍA EVALUACIÓN COMENTARIO 

Estado del Proyecto. 
Los manuales de usuarios no 

son considerados en los 
documentos. 

Los manuales de usuarios 
creados en el proyecto 

deben ser incluidos en el EDT 
del proyecto. 

EVALUACIÓN GENERAL DE LA AUDICIÓN 

- La gestión del proyecto se está realizando de acuerdo a lo planificado. 
 

- Se debe incluir los manuales de usuarios, sin afectar el cronograma del proyecto. 
ACCIONES RECOMENDADAS 

- Se agrega los documentos de manuales de usuarios en la Fase de cierre, para no afectar  
el cronograma del proyecto. 
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FORMATO 46: 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO 
FASE ENTREGABLE 2° NIVEL ENTREGABLE 3° NIVEL PAQUETE DE TRABAJO 

Ejecución 
Acta de aprobación 

de entregables. 
 

Relación de 
documento de 

trabajo 

ELABORADO POR 

Yauricasa Céspedes Andrés 

ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA HACER LA 
INSPECCIÓN 

Verificación de formatos del proyecto 

DATOS DE LA INSPECCIÓN 
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN 

- Verificar que el desarrollo del proyecto se esté desarrollando de manera correcta. 
- De encontrar algún error, se tomaran las medidas correctivas. 

GRUPO DE INSPECCIÓN 

PERSONA ROL EN EL PROYECTO 
ROL DURANTE LA 

SUPERVICIÓN 
OBSERVACIONES 

Andrés Yauricasa 
Céspedes 

Gerente del Proyecto Supervisor  

MODO DE INSPECCIÓN 
MÉTODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES 

Revisión comparativa 
según el tipo de 
proyecto y áreas de 
gestión del PMBOK 

- 
Clínica Señor de 

Luren - Ica 
- 

Los defectos 
encontrados 

deben ser 
corregidos antes 
de la aceptación 

del proyecto 

LISTA DE DEFECTOS A 
CORREGIR 

RESPONSABLE 
FECHA 

REQUERIDA 
OBSERVACIONES 

No se están 
contando la 

elaboración de los 
manuales de usuario 

Gerente del 
Proyecto 

- 
Corregido antes de la fecha 

requerida 
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FORMATO 47: 

MÉTRICA Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación del Aplicativo ‘MP Software’ 

para el fortalecimiento del proceso de 

Mantenimiento de Equipos Médicos en la 

Clínica Señor de Luren de Ica. 

MP SOFTWARE 

 

DIMENSIONES GLOBALES DEL PROYECTO 

Tiempo de capacitación de personal acerca del sistema 4 horas 

Tiempo de evaluación de personal acerca del sistema Dos semanas 

Número de sesiones 2 sesiones 

CUADRO DE MÉTRICAS 

TIPO DE 
ENTREGABLE 

ENTREGABLE 
DESCRIPCIÓN 
DEL TRABAJO 

TAMAÑO DE 
LOS 

ENTREGABLES 

RECURSOS 
EMPLEADOS 

MÉTRICA OBSERVACIONES 

Informe de 
estados 

4.1 
Elaboración 
de informe 
de estados 

1 pagina 1.5hs 
1.5 hr 
/pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

Definir el 
alcance del 
proyecto 

2.1.1 
Elaboración 
de alcance 
del proyecto 

5 Paginas 8hs 
1.6 hr 
/pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

Constancia 
de 
entregables 

4.3 
Elaboración 
recepción de 
entregables 

3 paginas 2hs 
0.66 hr 
/Pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

Capacitació
n del equipo 
interno 

3.1 

Preparar la 
capacitación 
del equipo 
interno 

2 paginas 2hs 
1 hr 
/pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

Acta de 
reunión de 
cierre 

5.1 

Elaboración 
de Acta de 
reunión de 
cierre 

2 Paginas 4hs 
2 hr 
/pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

Certificado 
de 
conformidad 

5.2 

Elaboración 
de  
Certificado 
de 
conformidad 

3 Paginas 3 hs 
1 hr 
/pág. 

Diseñado de 
acuerdo a los 
formatos del 

PMBOK 

 

 

 

 


