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RESUMEN 

El método de resultados operativos en el mundo tiene como 20 años que se viene 

aplicando, es un sistema probado a través de la practica en el control de muchos 

proyectos públicos y privados especialmente en las grandes empresas que se 

dedican al rubro de la construcción, pero también es aplicable a otro tipo de 

proyectos. 

El trabajo de tesis que se presenta tiene como objetivo primordial plantear un 

sistema de control operativo para asegurar el cumplimiento del contrato de 

ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Educativa 

en la I.E.P. N° 64043, ubicada en la localidad de Monte Alegre de Neshuya, 

Distrito de Izarola – Padre Abad – Región Ucayali”. 

En el primer capítulo de este trabajo se desarrolla el planteamiento de la 

metodología a usar realizando la descripción de la problemática actual, definiendo 

la metodología y el tipo de investigación que se realizó. Seguidamente en la parte 

intermedia podemos analizar el marco teórico, donde tenemos la oportunidad de 

revisar algunas experiencias del exterior, como locales en el tema de control 

operativo de proyectos; también dentro de las bases teóricas podemos apreciar la 

descripción del proyecto mediante un resumen de la memoria descriptiva del 

mismo, indicando el diagnóstico de la situación de la infraestructura educativa 

existente, la descripción de la obras proyectadas, criterios de diseño, estudios 

complementarios, el costo del proyecto, el plazo y la modalidad de ejecución. En 

esta parte también se realiza la descripción del presupuesto meta inicial 

programada, la misma que es un sinceramiento del análisis de los precios 

unitarios y del monto con el cual se firmó el contrato de ejecución, con respecto a 

los precios de la localidad para obtener un presupuesto real de obra, y está 

dividida en varios rubros. En el tercer capítulo correspondiente a los resultados 

observamos la evolución de los resultados operativos encontrados con respecto al 

presupuesto meta inicial. 

 

En la parte final podemos mencionar que se llegó a cumplir los objetivos del 

trabajo de investigación planteando la manera de cómo realizar un control 

operativo para la ejecución de este importante proyecto; a partir de esto se 

encontraron resultados operativos que nos permitieron obtener la utilidad 

proyectada, en los plazos que el contrato de ejecución lo estipulaba. 

Palabras clave: resultado operativo, sistema, presupuesto, proyecto. 
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ABSTRACT 

The method of operating results in the world has been applied for 20 years, it is a 

proven system through practice in the control of many public and private projects, 

especially in the large companies that work in the construction sector, but it is also 

applicable to other types of projects. 

 

The thesis work that we present has as its main objective to propose an 

operational control system to ensure compliance with the execution contract of the 

project "Improvement and Expansion of the Educational Infrastructure in the I.E.P. 

N ° 64043, located in the town of Monte Alegre de Neshuya, District of Izarola - 

Padre Abad - Ucayali Region ". 

 

In the first chapter of this work, the approach of the methodology to be used is 

developed, making the description of the current problem, defining the 

methodology and the type of research that was carried out. Then, in the 

intermediate part, we can analyze the theoretical framework, where we have the 

opportunity to review some experiences from abroad, as local in the topic of 

operational control of projects; also within the theoretical bases we can appreciate 

the description of the project by means of a summary of the descriptive memory of 

it, indicating the diagnosis of the situation of the existing educational infrastructure, 

the description of the projected works, design criteria, complementary studies, the 

cost of the project, the deadline and the execution modality. In this part, the 

description of the programmed initial target budget is also made, which is an 

overview of the analysis of the unit prices and the amount with which the execution 

contract was signed, with respect to the prices of the locality to obtain a real 

budget of work, and is divided into several areas. In the third chapter 

corresponding to the results, we observe the evolution of the operating results 

found with respect to the initial target budget. 

 

In the final part, we can mention that the objectives of the research work were 

reached, setting out how to perform an operational control for the execution of this 

important project; from this we found operative results that allowed us to obtain the 

projected profit, in the terms that the execution contract stipulated. 

 

 

Keywords: operating result, system, budget, project. 
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INTRODUCCIÓN. 

Desde finales del siglo pasado, hasta la actualidad el país vive un crecimiento sostenido 

en la industria de la construcción, impulsado por las inversiones públicas y privadas 

ambas como consecuencia directa del desarrollo económico, convirtiendo al sector 

construcción en uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía; uno de los 

principales objetivos del estado peruano es cerrar las brechas de infraestructura que 

según el censo del 2013, supera los 63 mil millones de soles, en ese sentido el estado 

cuenta con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED, que  tiene 

como objetivo, ampliar, mejorar, dotar de infraestructura educativa al país, de forma, 

concertada, planificada y regulada entre los diversos niveles de gobierno central, regional 

y local. 

Las empresas dedicadas al rubro de la construcción también están viviendo esta etapa 

de desarrollo y están implementado diversos sistemas de control operativo en los 

proyectos que vienen ejecutando como contratistas con el estado, puesto que estas 

acciones les permite gestionar sus proyectos  de una mejor manera siendo eficientes con 

el uso de sus recursos o cumplimiento de sus actividades, organizando los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta, esto a su vez les permitirá ser competitivos y 

poder posesionarse en el mercado. 

En el presente trabajo se aplicará el sistema de control operativo a la ejecución  del 

proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Educativa en la I.E.P. N° 

64043,  Monte Alegre de Neshuya, Distrito de Izarola – Padre Abad – Región Ucayali”; 

esto nos permitirá organizar la adquisición de materiales equipos y herramientas, como 

también  ordenar y organizar los recursos económicos y personal con los que cuenta el 

proyecto, permitiéndonos entregar una obra con los estándares que exige el expediente 

técnico, en el plazo que estipula el contrato y que genere las utilidades proyectadas en 

los presupuestos metas iniciales. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO. 

1.1 Descripción de la problemática. 

En el país en las dos ultimadas décadas se ha experimentado un crecimiento 

económico por encima de los demás países de la región según los estudios de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); la región Ucayali 

no es ajena a este desarrollo y viene gestionado proyectos para cerrar las brechas 

de infraestructura, en este caso objeto del estudio, en el sector educación con la 

ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.P. N° 64043 DE MONTE 

ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD – UCAYALI 2018”. 

 

Las diversas organizaciones o empresas dedicadas al sector construcción, en la 

actualidad buscan constantemente mejorar su desempeño y alcanzar un 

desarrollo sostenible, por lo cual es de suma importancia plantear la propuesta de 

implementación de un sistema de control operativo, porque permitirá optimizar 

recursos económicos, humanos, unificar procesos y criterios, convirtiendo a las 

organizaciones ya sean privadas o públicas en empresas competitivas y 

socialmente responsables garantizando el cumplimiento de los requisitos del 

cliente.  
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También podemos mencionar que existe una necesidad de planificar las 

actividades para cubrir situaciones, en las que la ausencia de los controles 

operacionales pueda llevar a desviaciones de las políticas y objetivos trazados 

para la ejecución de proyectos. 

 

1.2 Delimitación de la investigación. 

1.2.1 Delimitación espacial. 

La investigación se ejecutará en la localidad de Monte Alegre - Neshuya, Distrito 

de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali, lugar donde sus ubican las 

instalaciones de la I.E.P. N° 64043.  

 

1.2.2  Delimitación temporal. 

La investigación tendrá como fecha de inicio: Febrero del 2018. 

Fecha de término: Junio del 2018. 

Total. 05 meses. 

 

1.2.3 Delimitación Social. 

Los involucrados en este trabajo de investigación son: La Universidad Alas 

Peruanas filial Pucallpa con la participación del tesista, el asesor, mientras que la 

población beneficiaria directa del presente trabajo serán las personas naturales y 

jurídicas responsables de la ejecución de este proyecto. 

 

1.2.4 Delimitación conceptual. 

El presente plan de investigación que se propone está delimitado por los 

conceptos que fueron obtenidos durante la formación profesional en la carrera de 

Ing. Civil de la Universidad Alas Peruanas filial Pucallpa, como: 

-Control operativo. 

-Control. 

-Coordinación. 

-Proyecto. 

1.3 Formulación del problema. 

1.3.1. Problema general. 

¿Cómo asegurar el cumplimiento y ejecución del contrato mediante el 

planteamiento de un sistema de control operativo, del proyecto “Mejoramiento y 



 

 

13 
 

Ampliación de la Infraestructura Educativa en la I.E.P. N° 64043 de Monte Alegre, 

Distrito de Izarola – Padre Abad – Ucayali 2018”? 

 

 1.3.2. Problemas específicos. 

- ¿De qué manera implementaremos el control de la cantidad de materiales a 

utilizar según los rendimientos de los análisis de precios unitarios del proyecto 

“Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Educativa en la I.E.P. N° 64043 

de Monte Alegre, Distrito de Izarola – Padre Abad – Ucayali 2018”? 

- ¿Cómo se efectuará el control de la cantidad de mano de obra a emplear 

según los rendimientos de los análisis de precios unitarios del proyecto 

“Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Educativa en la I.E.P. N° 64043 

de Monte Alegre, Distrito de Izarola – Padre Abad – Ucayali 2018”? 

- ¿Cómo se controlará la cantidad de horas máquina a emplear según los 

rendimientos de los análisis de precios unitarios del proyecto “Mejoramiento y 

Ampliación de la Infraestructura Educativa en la I.E.P. N° 64043 de Monte 

Alegre, Distrito de Izarola – Padre Abad – Ucayali 2018”? 

 

1.4 Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

-Planificar un sistema de control operativo para asegurar el cumplimiento del 

contrato de ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la 

Infraestructura Educativa en la I.E.P. N° 64043 de Monte Alegre, Distrito de 

Izarola – Padre Abad –  Ucayali 2018”. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

-Plantear un sistema de control operativo, para la inspección de la cantidad de 

materiales a utilizar, asegurando el cumplimiento del contrato de ejecución del 

proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Educativa en la I.E.P. 

N° 64043 de Monte Alegre, Distrito de Izarola – Padre Abad – Ucayali 2018”. 

- Generar un sistema de control de la cantidad de mano de obra a emplear para 

asegurar el cumplimiento del contrato de ejecución del proyecto “Mejoramiento y 

Ampliación de la Infraestructura Educativa en la I.E.P. N° 64043 de Monte Alegre, 

Distrito de Izarola – Padre Abad – Ucayali 2018”. 

-Desarrollar un sistema de control de la cantidad de horas máquina a utilizar para 

asegurar el cumplimiento del contrato de ejecución del proyecto “Mejoramiento y 
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Ampliación de la Infraestructura Educativa en la I.E.P. N° 64043 de Monte Alegre, 

Distrito de Izarola – Padre Abad – Ucayali 2018”. 

 

1.5 Formulación de la hipótesis. 

1.5.1 Hipótesis general. 

Planteando un sistema de control operativo aseguraremos el cumplimiento del 

contrato de ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de la 

Infraestructura Educativa en la I.E.P. N° 64043 de Monte Alegre, Distrito de Izarola 

– Padre Abad – Ucayali 2018”. 

 

 Ho: hipótesis nula. 

Desarrollando un sistema de planificación de control operativo, 

aseguraremos que la cantidad materiales a utilizar, la mano de obra a 

emplearse y la cantidad de horas maquinas a utilizarse garantice el 

cumplimiento del contrato de ejecución del proyecto “Mejoramiento y 

Ampliación de la Infraestructura Educativa en la I.E.P. N° 64043 de Monte 

Alegre, Distrito de Izarola – Padre Abad – Ucayali 2018”. 

 

 H1: hipótesis alterna. 

Desarrollando un sistema de planificación de control operativo, no 

aseguraremos que la cantidad de materiales a utilizar, la mano de obra a 

emplearse y la cantidad de horas maquinas a utilizarse, garantice el 

cumplimiento del contrato de ejecución del proyecto “Mejoramiento y 

Ampliación de la Infraestructura Educativa en la I.E.P. N° 64043 de Monte 

Alegre, Distrito de Izarola – Padre Abad – Ucayali 2018”. 

 

1.6 Variables de la Investigación. 

1.6.1 Variable Independiente (x). 

Sistema de control operativo. 

Indicador. 

Diagnostico. 

Índice. 

Planteamiento del sistema de control. 
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1.6.2 Variable dependiente (y). 

1). Control de materiales a utilizar.           

Indicador. 

Cantidad y costos de artículos de inventario. 

Índice. 

Entradas y salidas del almacén. 

2). Control de mano de obra a emplear. 

Indicador. 

Horas hombre. 

Índice. 

Actividad. 

3). Control de horas máquina. 

Indicador. 

Horas maquina 

Índice. 

Actividad 

 

1.7 Operacionalización de las variables. 

El control operativo se debe definir como la identificación de aquellas operaciones 

o actividades sobre las cuales es necesario aplicar medidas de control para el 

cumplimiento de las metas y productos especificados en el expediente del 

proyecto en estudio. 

 

1.8 Metodología de la investigación. 

1.8.1 Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación es el descriptivo, ya que será parte de la observación 

suministrada por los elementos involucrados en el proyecto. 

1.8.2 Métodos de investigación. 

El método de investigación a usar es del tipo de investigación científico. 

1.8.3 Diseño de la Investigación. 

El diseño de esta investigación fue con el uso del método científico, para 

ellos se ubicó el problema a resolver siguiendo la siguiente secuencia: 

 Planteamiento del problema. 

 Revisión de Literatura. 

 Elaboración de hipótesis y variables. 



 

 

16 
 

 Diseño de la investigación. 

 Recepción de datos. 

 Preparación de resultados. 

  

1.9 Universo y muestra de la investigación. 

1.9.1 Universo. 

El universo tiene como requisito contar con características similares al material en 

estudio Hernández et al 1997, por lo tanto, la población en esta investigación, 

fueron todo el personal que interviene de manera directa e indirecta tales como 

ejecutivos funcionarios, y todo el personal involucrado en la ejecución del 

proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Educativa en la I.E.P. 

N° 64043 de Monte Alegre”. 

 

1.9.2 Muestra.  

La muestra es igual a la mano de obra contratada, asimismo el personal técnico y 

administrativo, en quienes se aplicará el Diseño del Sistema de control operativo 

para la ejecución del proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura 

Educativa en la I.E.P. N° 64043 de Monte Alegre”. 

 

1.10 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos. 

1.10.1 Técnicas. 

La recolección de datos consistirá en la aplicación de los siguientes análisis: 

 Diagnóstico del proyecto. 

 Programación de obra 

 Partidas de control(fichas) 

 

1.10.2 Instrumentos. 

Los instrumentos de observación para la evaluación estarán compuestos por:  

-Expediente técnico del Proyecto.  

-kárdex 

-Planillas. 
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1.10.3 Análisis Documental. 

 Desde la redacción del proyecto se revisó toda la documentación, relacionada 

con la investigación, el expediente técnico y los productos finales que establece 

el mismo. 

1.11 Justificación e importancia de la investigación. 

1.11.1 Justificación. 

El trabajo de investigación permitirá planificar a detalle, y constituir e 

implementar una política de control operacional que sea la más apropiada y 

adecuada con el propósito de la ejecución de este proyecto que es de suma 

importancia para el cierre de brechas en el área de infraestructura educativa. 

Cualquier tipo de proyecto de mejoramiento o que tenga que ver con 

construcciones de infraestructura de cualquier tipo, deben asegurar mayores y 

mejores niveles de calidad. En nuestro medio en el sector público el proceso 

viene siendo parsimonioso en su diseño e implementación, a veces hasta nulo, 

teniendo en cuenta que los servicios que se deben prestar a la colectividad 

deben realizarse con mayor eficiencia para satisfacer las necesidades y 

expectativas de estos. 

Todo lo antes mencionado justifica el presente trabajo de investigación ya que 

con la implementación de un sistema de control operacional, se aportará 

benéficos económicos, pues el entendimiento de lo indicado en el expediente 

técnico y con el adecuada control de los procesos se busca advertir y reducir las 

fallas, aumentando la rentabilidad y competencia del proyecto. 

 

1.11.2 Importancia. 

Realizar una propuesta o planteamiento de un sistema de control de operaciones 

permitirá realizar una serie de procesos que va a permitir prevenir una serie de 

eventos que podrían causar pérdidas económicas, y visualizar la forma de como 

optimizar los conocimientos, garantizar la viabilidad, y que se cumplan los 

objetivos y metas propuestas en el expediente técnico del proyecto: 

“Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Educativa en la I.E.P. N° 64043 

de Monte Alegre”. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

 Guzmán (2013), en su monografía para optar al título de Especialista en Alta 

Gerencia titulada: “ELABORACIÓN DE UN MODELO PARA LA PLANEACION DE 

LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

BAJO LA GUIA METODOLÓGICA P.M.I. (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE).; en parte de las conclusiones de su trabajo indica: 

-Esta iniciativa de elaborar este modelo de gestión de proyectos para la 

planeación de una obra pública, apoya las necesidades de las organizaciones 

interesadas en controlar aspectos tan importantes como los costos, tiempos, 

recursos, entre otros. 

 -Este modelo ayudará al control y seguimiento que se implemente para los 

proyectos de obras públicas, para que los interesados en los mismos 

permanezcan al tanto de los adelantos y posibles contratiempos; además, de ello 

se garantiza la aparición de procesos de retroalimentación o aprendizaje continuo 

para el proyecto y para los grupos de proyecto de la organización. 

 -Muchos de los elementos de planeación y aprendizaje planteados en este 

modelo, están asociados tanto a costos, como a tiempos y disponibilidad de los 
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recursos de la organización que pueden aportar a nuevas políticas de 

administración, contratación e inclusive reestructuraciones organizacionales. 

 2.1.2  Antecedentes nacionales. 

Hemeryth- Sánchez (2013), en su trabajo para obtener el Título Profesional de 

Contador Público y Licenciado en Administración denominado: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO OPERATIVO 

EN LOS ALMACENES, PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE 

LA CONSTRUCTORA A&A S.A.C. DE LA CIUDAD DE TRUJILLO – 2013”.En su 

resuma nos dice que la presente investigación tuvo como objetivo general 

demostrar que con la implementación de un sistema de control interno operativo 

en los almacenes mejorará la gestión de los inventarios de la Constructora A&A 

S.A.C. de la ciudad de Trujillo – 2013. Para dar cumplimiento a este objetivo se 

realizó una investigación de método Experimental de grupo único Pre Test – Post 

Test. El fundamento teórico de la investigación precisó como variable 

independiente el Sistema de Control Interno Operativo en los almacenes y como 

variable dependiente la Gestión de los Inventarios, Nuestra población y muestra 

utilizada para la presente investigación fueron los 05 almacenes. Se le aplico 

como instrumentos de recolección de datos las Entrevistas, Observación directa y 

el Cuestionario aplicado al jefe de Logística y al personal de los almacenes, 

siendo estos los usuarios directos del sistema, obteniéndose una perspectiva 

clara de la situación del Sistema de Control Interno Operativo actual, pudiendo 

detectar las deficiencias de este y proponer mejoras significativas. La conclusión 

más importante fue que la implementación de un Sistema de Control Interno 

Operativo en el área de almacenes mejoró significativamente la gestión de los 

Inventarios debido a una mejora en los procesos, en el control de inventarios, en 

la distribución física de los almacenes. 

 

Carazas (2014), en su trabajo de tesis para optar el título de Ingeniero Civil 

denominada: “PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL COSTO Y PLAZO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OFICINAS SCHREIBER 220”. Lima-

Perú. En la parte de las conclusiones y recomendaciones generales nos detalla 

algunas precisiones que a continuación citaremos: 

-Es necesario que antes del comienzo de obra, se realice una compatibilización 

de los planos de las distintas especialidades para solucionar los posibles errores 

que se puedan encontrar en ellos. Esta acción es fundamental debido a que estas 
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equivocaciones generan atrasos en la obra, ya que no se puede avanzar una 

determinada actividad hasta liberar esta restricción, lo cual genera 

reprogramaciones y un malestar general en obra. Asimismo, se recomienda el uso 

de herramientas BIM para solucionar este tipo de problemas antes del inicio del 

proyecto para evitar estas dificultades a lo largo del proceso de ejecución.  

-Es necesario incentivar a los trabajadores, es por ello que al momento de calcular 

las cuadrillas necesarias para desarrollar algún determinado trabajo, se les 

programó el pago de horas extras. Esta acción se realizó con el motivo de que el 

trabajador al terminar su jornada semanal vea más dinero en su bolsillo y por 

ende se sienta mejor consigo mismo, lo cual trae como consecuencia un mejor 

ambiente de trabajo y una mayor productividad. Al aumentar esta última no solo 

ganan los trabajadores sino también la empresa que obtiene mayor ganancia 

debido a que el trabajo se hace más rápido, con mejor calidad y en un menor 

tiempo, lo cual mejora nuestras posibilidades de alcanzar los objetivos trazados 

en el inicio del proyecto. 

Se recomienda el uso de acero dimensionado en obra debido a las grandes 

ventajas que existen frente a la forma de habilitación e instalación tradicional del 

fierro. Asimismo, se debe contar con una "buena logística" entre en la empresa 

que nos va proveer el fierro y nosotros, debido a que una mala coordinación nos 

podría llevar a no cumplir con lo programado y por ende causar el retraso de la 

obra. Por otro lado, se debe procurar el buen almacenamiento del fierro 

(fijándonos las etiquetas o a la aplicación a la cual pertenece) para que se hallen 

rápidamente las piezas de la estructura que se va instalar produciendo un mejor 

rendimiento en esta partida. 

-Debido a las paralizaciones u otros motivos por los cuales la obra deba detener 

los trabajos programados, se tomó como buffer los días sábados, los cuales no 

han sido incluidos en la programación maestra, esto se realiza para no ponernos 

ajustados con los tiempos y tener un tiempo de respaldo si llegáramos a caer en 

retrasos. 

-Es necesario el compromiso del personal técnico y de obra, para que la 

implementación del Sistema Last Planner se lleve a cabo de una manera eficaz y 

eficiente. Es por ello que se recomienda dictar charlas de inducción al personal de 

mando medio de una forma más concisa y detallada explicando los beneficios que 

podríamos obtener si aplicamos correctamente esta herramienta de gestión, para 

que estos a su vez puedan llevar este conocimiento al campo y aplicarlo. 
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2.2. Bases teóricas. 

2.2.1. Descripción del proyecto. 

1) Nombre del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.P. N.º 64043 DE MONTE ALEGRE, 

DISTRITO DE IRAZOLA – PADRE ABAD- UCAYALI" 

2) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se plantea debido a las condiciones de la infraestructura existente, que se 

encuentra deteriorada a consecuencia de diversos factores (climatológicos, 

antigüedad de la edificación, materiales empleados, etc.) y al insuficiente 

mantenimiento que ha tenido a lo largo de su vida útil. 

3) ASPECTOS GENERALES. 

3.1  UBICACIÓN. 

La Institución Educativa N.º 64043 Monte Alegre se encuentra ubicada a la altura 

del Km. 60 de la carretera Federico Basadre al margen derecho interior 250 m, la 

Institución en mención pertenece al distrito de Irazola, provincia de Padre Abad, 

región Ucayali, en el Lote N.º 11, de la Mz. 27 – Centro Poblado de Monte Alegre.  

3.2 DEL TERRENO 

Según el levantamiento topográfico el terreno presenta las siguientes 

dimensiones: 

Área, Linderos y Medidas Perimétricas 

-Por el frente en línea con 60.00 metros, con el Av. Neshuya. 

-Por la derecha entrando, una línea recta de 89.35 metros, con el Jr. Virgilio 

Hidalgo Saldaña. 

-Por la izquierda entrando, línea recta de 87.40 metros, con propiedad de 

terceros LT – N° 10. 

 

Por el fondo entrando, línea recta de 60.00 metros, con el Jr. Primavera. 

-Área                  : 5,300.90 m2. 

-Perímetro          : 296.75 ml. 
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3.3 CLIMA 

La temperatura máxima es frecuente entre los meses de abril a setiembre, 

llegando aproximadamente a 34°C. 

La temperatura mínima es frecuente entre los meses de octubre a febrero, 

llegando aproximadamente a 26°C. 

El clima es cálido y húmedo con abundantes precipitaciones, estas se presentan 

durante todo el año, con mayor concentración durante los meses de noviembre a 

marzo. 

3.4 VÍAS DE ACCESO 

La localidad de Monte Alegre - Neshuya, cuenta con vías de transporte terrestre 

accediendo a la ciudad de Pucallpa por la Carretera Federico Basadre. 

3.5 SERVICIOS BÁSICOS 

El colegio y la localidad de Monte Alegre – Neshuya, cuentan con todos los 

servicios básicos, como lo son agua, desagüe y electricidad. 

4)  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 

La Institución Educativa brinda los servicios educativos en el nivel Primario en dos 

turnos, mañana y tarde con una población estudiantil de 530 alumnos (ambos sexos), 

distribuidos en 16 secciones, además cuenta con 16 docentes. 

Esta Institución Educativa cuenta con un terreno de 5,300.90 m2 en donde el 

crecimiento informal de la infraestructura se identificaba por la presencia de 

ambientes dispuestos en lugares espacialmente inadecuados, rompiendo la 

configuración y planteamiento original del local educativo. 

La infraestructura existente de la I.E.P. N.º 64043 de Monte Alegre – Neshuya, estaba 

compuesta por 10 aulas distribuidas en 04 pabellones, también contaba con un 

ambiente de Dirección y un almacén, 01 módulo de S.S.H.H compuesto por 05 

letrinas, de los cuales 04 pabellones se encontraban completamente deteriorados en 

peligro de colapsar por haber superado el periodo de vida útil y encontrarse 

deteriorada sus estructuras requiriéndose su reemplazo, así mismo 01 SS.HH. de 

material semi noble, el cual requiere ser rehabilitado para lograr satisfacer la 

demanda en dos turnos, incluido el mobiliario escolar que se encuentran deteriorados 

en un 80%. 
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5) DESCRIPCIÓN DE OBRAS PROYECTADAS EN LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA. 

El proyecto de “Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Educativa en la I.E.P. 

Nº 64043 DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA – PADRE ABAD – 

UCAYALI”, busca desarrollar un conjunto arquitectónico armónico y unitario en toda 

su extensión, presente a través de la dotación de infraestructura moderna necesaria 

para el óptimo desarrollo de las actividades educativas. 

5.1. CRITERIOS DE DISEÑO. 

Los criterios de diseño que se ha utilizado en el presente proyecto son en resumen la 

síntesis de la búsqueda de mejorar la arquitectura educativa en base a componentes 

técnicos, normativos señalados en las distintas normas, tales como la Norma A.040, 

Norma A.120, Norma A.100 del RNE y normas complementarias; así como también 

es el resultado de la propuesta de desarrollo de las metas establecidas en los 

términos de referencia del proyecto en mención. 

5.1.1. DISEÑO FÍSICO Y ESPACIAL 

La propuesta para el nuevo diseño de la nueva Infraestructura Educativa de la 

I.E.P. N.º 64043, basa su concepción a partir de elementos que nos obligan a 

tomar partido, uno de ellos es la topografía del terreno y su ubicación 

geográfica. El primero de ellos nos obliga a ocupar el espacio de tal manera 

que se logre integrar respetando los desniveles, y el segundo, debido a la 

ubicación geográfica, es necesario la utilización los elementos de protección 

bioclimático. 

5.1.2.  DISEÑO BIOCLIMÁTICO. 

A)  CONTROL SOLAR y PLUVIAL. 

Con respecto al control de los rayos de sol o precipitaciones pluviales, la 

propuesta contempla el uso de voladizos de concreto armado en cada uno de 

las ventanas con mayor incidencia solar y por otro lado se plantea voladizos 

que protegen los pasadizos e ingresos a las aulas, éstos elementos de 

protección solar prestan las condiciones técnicas de durabilidad y resistencia 

a las condiciones climatológicas existentes: cambios bruscos de incidencia 

solar, temperatura, humedad relativa, vientos y precipitaciones pluviales.     
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5.1.3.  ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

El proyecto arquitectónico, contempla en su desarrollo las condiciones y 

especificaciones técnicas de diseño señaladas en la Norma A.120 del RNE, 

tal y como se describe a continuación: 

- Los ingresos y el desplazamiento hacia los distintos ambientes de la 

Infraestructura Educativa propuesta, ubicados en el primer piso; se 

interconectan por medio de rampas con tramos y pendientes máximas que 

van desde el 8% y 10% respectivamente.   

- Las dimensiones de las puertas para aulas y ambientes alto transito son de 

1.20 ml. y 3.50 ml. para puertas ubicadas en los ingresos, además de 

haberse propuesto el tipo batiente hasta 180° en los ambientes públicos 

tales como Aulas, Talleres y otros. 

- La propuesta arquitectónica, considera la ubicación en cada servicio 

higiénico de las aulas servicios para personas con discapacidad, 

emplazados de manera estratégica, así también los accesorios, barras de 

apoyo, y acabados acorde con las especificaciones técnicas señaladas en 

la Norma A.120 del RNE. 

 

5.2. PLANTEAMIENTO GENERAL 

ORGANIZACIÓN DEL CONJUNTO 

La organización del conjunto está influenciada por la existencia de los 

desniveles. Para lograr una intervención integral en toda el área del proyecto se 

busca ocupar el espacio en armonía entre el área académica y los ambientes 

complementarios, integrándolo al conjunto por medio de patios y veredas que se 
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prolongan desde el ingreso principal ubicado en la Av. Neshuya, desplazándose 

por todo el conjunto y enlazándose con el ingreso secundario ubicado en el Jr. 

Virgilio Hidalgo Saldaña. 

El conjunto se ordena en base a las circulaciones y en base a los módulos de 

edificaciones propuestos sin dejar de lado el bloque de SS.HH. existente. Entre 

los módulos de los pabellones de las aulas, en el espacio central conformado por 

los mismos, se encuentra estratégicamente ubicado un patio, que es el espacio 

integrador de la zona académica. 

La Zona Administrativa, se ubica a la izquierda del ingreso principal, el cual se 

integra con las aulas a través de los corredores y veredas, además se integra 

con la losa deportiva y comedor ubicados en la parte final. 

Planteamiento general. 

La Infraestructura Educativa propuesta, con la distribución de los ambientes y 

con los materiales utilizados busca dar un sentido de modernidad sin perder el 

contacto con el contexto donde se encuentra este proyecto.  

Dentro del planteamiento general se observa cuatro zonas claramente definidas, 

las cuales son: 

a) ZONA DE AULAS 

La zona de aulas está constituida por cuatro módulos de 2 pisos, uno de los cuales 

cuenta con servicio higiénico. Esta zona académica se integra por medio de un patio y 

veredas. La cobertura de los pabellones estará compuesta por una estructura liviana 

de madera y calamina onduline, con la caída o pendiente adecuada para la 

evacuación pluvial, las que a su vez cuentan con un cielo raso constituido de madera 

machihembrada, típico de la zona. Además, contarán con un sistema de parasoles 

(voladizos) de concreto, buscando brindar el confort requerido para el buen 

funcionamiento de la actividad académica.  

Los pabellones que la conforman son: 

MÓDULO 1: 

Edificación a construir de 2 pisos, cada nivel cuenta con 3 aulas, SS.HH. y además 

cuenta con 1 escalera que conecta verticalmente a los dos pisos. 
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MODULO 2: 

Edificación a construir de 2 pisos, cada nivel cuenta con 3 aulas, además cuenta con 1 

escalera que conecta verticalmente a los dos pisos. 

MODULO 3: 

Edificación a construir de 2 pisos, el primer nivel cuenta con 3 aulas y el segundo piso 

cuenta con 01 aula, 01 centro de cómputo y 01 cuarto de carga, además cuenta con 1 

escalera que conecta verticalmente a los dos pisos. 

MODULO 4: 

Edificación a construir de 2 pisos, cada nivel cuenta con 3 aulas, además cuenta con 1 

escalera que conecta verticalmente a los dos pisos. 

b) ADMINISTRACIÓN (MODULO 06) 

La zona administrativa se encuentra cerca al ingreso principal de la institución 

educativa, se accede desde la calle a través de un corredor, sus ambientes se 

distribuyen en 2 pisos y ha sido diseñado utilizando las mismas características 

arquitectónicas de los módulos de aulas para lograr la integración visual. 

c) LOSA DEPORTIVA + ESCENARIO 

Edificación a construir, se encuentra ubicada en la parte central del conjunto al finalizar 

el corredor de ingreso, cuenta con una plataforma multiuso, tribunas, escenario, 

vestuarios. 

d) COMEDOR + SUM 

Se encuentra ubicado estratégicamente cercana a la zona administrativa y del ingreso 

principal para mayo accesibilidad. 

6.  AMBIENTES RESULTANTES A CONSTRUIR 

- 22 aulas, SS.HH., 01 centro de cómputo + 01 cuarto de carga, distribuidas en 4 

pabellones. 

- 01 ambiente para Dirección, 01 secretaria, 01 archivo, 01 sala de profesores, 01 

departamento de matemática, departamento de física, departamento de educación 

física, departamento de música y 01 biblioteca. 

- 01 comedor, 01 almacén, SS.HH., 01 asesoría CTA, 01 Asesoría TEO, 01 SUM. 

- 01 losa deportiva, 02 tribunas, 01 escenario, 02 vestidores y SS.HH. 
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- Además se realizaran trabajos exteriores como: pórticos de ingresos, veredas, 

corredores, rampas, patios, áreas verdes, tanque elevado y caseta de sub 

estación eléctrica. 

Se considera la altura de 3.00 del piso terminado hacia el nivel cielorraso para tener 

un mejor confort y ventilación ya que la zona es con clima tropical, en la cual nos 

permite tener un ambiente ventilado y cumplir con las exigencias mínimas según 

reglamento.  

7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Pretende determinar los componentes más sensibles en la zona que podrían ser 

afectados por la actividad del proyecto. Identifica, cuantifica y disminuye los impactos 

ambientales que se generen por la actividad del proyecto para proteger el Ambiente y 

la inversión efectuada. 

El presente estudio se basa en el Reglamente de Protección Ambiental en las 

Actividades de Saneamiento Básico y Guía Ambiental para la Elaboración del Estudio 

de Impacto Ambiental. 

ESTUDIO TOPOGRAFICO. 

Se ha procedido a realizar un levantamiento topográfico para determinar la superficie 

del terreno, BM, niveles y cotas, que servirá para definir las explanaciones del 

proyecto. 

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. 

Con el presente estudio se pretende conocer las características de los suelos del área 

del estudio, como la capacidad admisible del terreno, perfil estratigráfico, CBR y otras.  

PLAN DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA. 

El plan de seguridad se refiere a las acciones que se realizan con la finalidad de evitar 

sorpresas y proteger de esta manera la vida humana. Se pretende mantener un nivel 

adecuado de control, supervisión y ejecución del sistema de seguridad, proponiendo 

las acciones a seguir para el cumplimiento de tal fin. 

 

 

 



 

 

28 
 

8. COSTO DEL PROYECTO. 

PRESUPUESTO TOTAL 

El presupuesto final con IGV del proyecto asciende a S/. 7’371,665.20 (SIETE 

MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 

CON 20/100 SOLES), precios referidos al mes de octubre del año 2016. 

PRESUPUESTO DE OBRA 

          Obra 602007 

 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.P. N° 

64043 DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE 

IRAZOLA - PADRE ABAD 

   Localización 250101 

 

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA 

   Fecha AI 31/10/2016 

        

          

  

Presupuesto Base 

     

          001 ARQUITECTURA 
 

 

1,757,139.34 

    002 ESTRUCTURA 

  

2,162,118.85 

    003 INSTALACIONES SANITARIAS 

  

233,566.10 

    004 INTALACIONES ELECTRICAS 

  

594,268.98 

    

    

(CD)    S/. 4,747,093.27 

    

          

 

COSTO DIRECTO 

  

4,747,093.27 

    

 

GASTOS GENERALES 

  

474,709.33 

    

 

UTILIDAD 

   

474,709.33 

    

     

  

    

 

SUB PRESUPUESTO 

  

5,696,511.93 

    

 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

  

279,073.00 

    

 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

  

5,975,584.93 

    

          

  

Descompuesto del costo directo 

     

  

MANO DE OBRA 

 

S/. 1,959,194.85 

    

  

MATERIALES 

 

S/. 2,781,967.33 

    

  

EQUIPOS 

 

S/. 284,004.09 

    

  

SUBCONTRATOS 

 

S/. 1,000.00 

    

          

 

Total, descompuesto costo directo S/. 5,026,166.27 
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9. PLAZO DE EJECUCION. 

El plazo de ejecución es de 240 días calendarios.  

10. SISTEMA DE EJECUCION CONTRACTUAL. 

Sera bajo el sistema de contratación de Suma Alzada. 

2.2.2. Procesos para la implementación del sistema de control operativo. 

2.2.2.1. Resultado operativo. 

Zapata (2003), nos indica que el resultado operativo, es un sistema estructurado y 

formalizado de planeamiento y control de proyectos.  Este sistema es usado 

generalmente   en   constructoras   grandes   de nuestro país, pero se puede 

acondicionar también a cualquier tipo de empresa. 

El resultado   operativo   es   una   herramienta   completa   porque   integra   el 

planeamiento y el control, controlando el resultado de la operación de un proyecto a 

través de las siguientes herramientas: 

- Programa de Actividades 

- Programa de Recursos 

- Informes de Producción 

- Resultado Económico. 

El Resultado Operativo es una herramienta para el residente de proyecto que le permite 

medir su gestión y analizar en qué fase o actividad puede mejorar.  Por tanto, para que 

sea una herramienta de análisis valedera y efectiva, los   datos deben ser  lo  más  

reales   posible.   También   puede   utilizarse   para   medir   la actuación y proyectar las 

políticas futuras de la organización (empresa), en función a los resultados obtenidos en 

los proyectos en ejecución. 

El método del Resultado Operativo es una expresión de todo el proceso de 

planeamiento y control, y su principal ventaja es que permite conocer en todo momento, 

cuál será el resultado económico final del proyecto, sobre la  base  del programa de 

actividades y el programa de recursos. En la práctica el análisis de la situación de un 

proyecto se agiliza, debido a que cada herramienta componente del sistema de 

resultado operativo se materializa en reportes estándares, los mismos que se 

interrelacionan fácilmente entre sí, y permiten comparar progresivamente el programa   

planteado   con   los   resultados   obtenidos. Del mismo modo, el Resultado Operativo   

es   una   herramienta   de   control   de gestión   efectiva   porque   te   obliga   a planificar, 

permanentemente las actividades y recursos del proyecto. 
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2.2.2.2. Herramientas del resultado operativo 

Programación de actividades. 

La elaboración de la programación de actividades da inicio a la implementación 

del sistema de resultados operativos. 

El programa de actividades busca conceptualizar los procedimientos planeados y 

que estén en concordancia con las condiciones contractuales (expediente técnico, 

plazos, etc.), se trata de dividir el proyecto en una secuencia de actividades 

interrelacionadas en el tiempo. 

El primer paso del planeamiento   y de   la   programación   de actividades   es definir 

las fases de control. Las actividades son la unidad mínima (más detallada) de 

información a controlar en el programa del proyecto, y contiene la información a detalle 

sobre el trabajo que hay que realizar. 

El Programa Original será el programa de trabajo con actividades y secuencia de 

ejecución definidas al inicio del proyecto.   El Avance Real será la secuencia que   se va 

creando al ejecutar las partidas.  Durante la ejecución del proyecto y luego de efectuar 

la comparación entre el programa original y el avance real, si se presentan atrasos, se 

tiene   que modificar   la secuencia   de ejecución   o los plazos o redefinir las 

actividades para enrumbar el proyecto hacia el plazo original (o alguna ampliación 

aprobada cuando se da).  A este proceso se llama reprogramación. En él se 

incorporan los datos reales para cada actividad del programa original: fechas, costos, 

tonelajes, secuencias   de   trabajo, etc.   A   la última reprogramación se le conoce como 

Programa Actual en ejecución. 

Planilla de recursos. 

En el sistema del Resultado Operativo, se programan y controlan los recursos 

agrupados en rubros, como: materiales, mano de obra, subcontratos, equipos, supervisión 

(sueldos) y gastos generales. Una vez que el programa óptimo de actividades se ha 

determinado (o la mejor   reprogramación   de éste), se distribuye en el tiempo las 

cantidades de recursos que nos permiten cumplir con dicho programa. Para cada 

uno de los rubros mencionados anteriormente, se tiene un formato adecuado.  Planillas 

de Recursos, se programan los recursos para el proyecto de las operaciones unitarias 

en la obra. 

La mano de obra se controla de forma diaria el costo y consumo de la 

hora/hombre en función de las cuadrillas destinadas para una actividad y se 
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realiza según la tabla salarial de beneficios sociales del régimen de construcción 

civil del 01-06- 2017 al 31-05-2018 (Ver anexo N°42). 

Cuadro N° 01: Control de mano de obra 

DESCRPCIÓN UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

PERSONAL DE 
CONSTRUCCIÓN CIVIL             170,400.00 

1.00 
Planilla de 
Construcción Civil GLB 1.00 1.00 170,400.00 

             
170,400.00        

        cantidad       

  Operarios MES 3.00 2.00        2,250.00      
               

13,500.00        

  Oficiales MES 4.50 3.00        1,800.00      
               

24,300.00        

  Peones MES 6.00 14.00        1,500.00      
             

126,000.00        

  Bono 100 mensual MES 6.00 11.00 100.00 
                 

6,600.00        

2.00 Personal de cocina MES 0.00 1.00           500.00      
                            

-          

LIQUIDACIONES Y 
OTROS             2,000.00 

1.00 
Liquidación de 
Personal de Obra MES 0.00 0.00% 0.00 0.00   

2.00 
Curaciones y 
medicinas obreros GLB 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00   

              172,400.00 

 

Los materiales se controlan en base a la cantidad y el costo de los diferentes 

artículos del inventario, utilizando para ello un kárdex o planilla de control 

valorizado el cual permite llevar el control del inventario inicial sumado con todas 

las transacciones de entrada y salida del almacén, y distribuir los materiales de la 

obra a las diferentes partidas de control.  

En el siguiente cuadro N° 02 podemos observar, la planilla de control de entradas 

o ingresos al almacén con sus respectivos costos, donde tenemos detalles como 

la nota de entrada numerada, le fecha de ingreso de los materiales, con qué tipo 

de documento ingreso (factura o guía), la identificación o código del producto, el 

detalle, la unidad de medida, el precio con el que se adquirió el producto y la 

cantidad. 
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Cuadro N° 02: Planilla de control entradas de materiales. 
Nota 

Entrad
a Fecha 

Tipo 
Ingreso Documento Proveedor 

Id 
Producto Detalle Medida Precio Cantidad Subtotal 

00310-
2017 

1 AGOSTO 
2017 COMPRA 

FACTURA-
002-00125 

FERRETERIA 
JESSICA"" 8739 

DISCO DE 
SIERRA DE 7 
1/4 DE 24T  
P/MADERA" UND 15.00 1.00 15.00 

00311-
2017 

1 AGOSTO 
2017 COMPRA 

FACTURA-
001-001 

SERVICIOS 
GENERALES 
LUANA 12342 

PIE 
DERECHO UND 0.00 1,000.00 0.00 

00312-
2017 

1 AGOSTO 
2017 COMPRA 

BOLETA-
001-001074 

BOTICA 
CONSULTORIO 
OBSTETRICO 
MONTE ALEGRE 7879 

MASCARILLA 
3M UND 0.50 20.00 10.00 

00313-
2017 

1 AGOSTO 
2017 COMPRA 

NOTA 
CREDITO-
9415 

SERVICENTRO 
DAVISA 38 

GASOLINA 
90 OCTANOS GAL 9.30 18.00 167.40 

00314-
2017 

1 AGOSTO 
2017 COMPRA 

FACTURA-
001-00791 

MULTIVENTAS 
ROMAN 8142 

BUGIA  NGK 
BP5EY  
ROSCA 
LARGA UND 5.00 6.00 30.00 

00314-
2017 

2 AGOSTO 
2017 COMPRA 

FACTURA-
001-00791 

MULTIVENTAS 
ROMAN 9253 CHAVETA UND 5.00 1.00 5.00 

00314-
2017 

2 AGOSTO 
2017 COMPRA 

FACTURA-
001-00791 

MULTIVENTAS 
ROMAN 13267 

MANGUERA 
DE 
GASOLINA UND 5.00 1.00 5.00 

00320-
2017 

2 AGOSTO 
2017 COMPRA 

GUIA-
600119 

CONSORCIO 
QUILLABAMBA 8221 

CURVA 3/4 
P/LUZ  
VINDUIT  
SAP UND 0.00 2.00 0.00 

00320-
2017 

2 AGOSTO 
2017 COMPRA 

GUIA-
600121 

CONSORCIO 
QUILLABAMBA 8224 

TUBO 3/4 
P/LUZ 
PAVCO SAP 
X3MT UND 0.00 3.00 0.00 

00320-
2017 

1 AGOSTO 
2017 COMPRA 

GUIA-
600122 

CONSORCIO 
QUILLABAMBA 13268 

TUBO 1 1/4 
P/LUZ SAP X 
3MTS" UND 0.00 2.00 0.00 

00321-
2017 

2 AGOSTO 
2017 COMPRA 

FACTURA-
001-00594 

INVERSIONES Y 
EQUIPOS DIONE 
E.I.R.L. 10708 

TABLAS 
PARA 
ENCOFRADO UND 16.86 247.00 4,164.42 

00324-
2017 

2 AGOSTO 
2017 COMPRA 

FACTURA-
001-008830 

GRUPO 
FERRETERO SAN 
JOSE SRL 9811 

DISCO DE 
CORTE 
FIERRO DE 
14" UND" UND 15.00 10.00 150.00 

 

En el siguiente cuadro presentamos la planilla de control de salidas, identificadas 

por un código, la fecha de salida, el motivo, el responsable de que le producto 

llegue al destino, la identificación del producto, el detalle del mismo, la cantidad y 

la unidad de medida que corresponde. 

Cuadro N° 03: Planilla de control salidas del almacén 

Código Fecha Destino Motivo Responsable Id Producto Producto Cantidad Medida 

17 20/06/2017 CONSORCIO NESHUYA A OBRA 
FERNANDO 
ALADO 131 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 DE 3/8" X 9 m 101.00 VAR 

17 20/06/2017 CONSORCIO NESHUYA A OBRA 
FERNANDO 
ALADO 132 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 DE 1/2" X 9 m 71.00 VAR 

17 20/06/2017 CONSORCIO NESHUYA A OBRA 
FERNANDO 
ALADO 133 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 DE 5/8" X 9 m 177.00 VAR 

17 20/06/2017 CONSORCIO NESHUYA A OBRA 
FERNANDO 
ALADO 134 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 DE 3/4" X 9 m 80.00 VAR 

17 20/06/2017 CONSORCIO NESHUYA A OBRA 
FERNANDO 
ALADO 7572 CEMENTO ANDINO 2.00 BOL 

17 20/06/2017 CONSORCIO NESHUYA A OBRA 
FERNANDO 
ALADO 11040 ALAMBRE  # 16 40.00 KG 

20 21/06/2017 CONSORCIO NESHUYA A OBRA 
FERNANDO 
ALADO 131 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 DE 3/8" X 9 m 100.00 VAR 

20 21/06/2017 CONSORCIO NESHUYA A OBRA 
FERNANDO 
ALADO 132 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 DE 1/2" X 9 m 3.00 VAR 

20 21/06/2017 CONSORCIO NESHUYA A OBRA 
FERNANDO 
ALADO 9811 

DISCO DE CORTE FIERRO DE 14" 1.000 
UND"  3.00  UND 

20 21/06/2017 CONSORCIO NESHUYA A OBRA 
FERNANDO 
ALADO 11040 ALAMBRE  # 16 100.00 KG 

26 22/06/2017 CONSORCIO NESHUYA A OBRA 
FERNANDO 
ALADO 131 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 DE 3/8" X 9 m 200.00 VAR 

26 22/06/2017 CONSORCIO NESHUYA A OBRA 
FERNANDO 
ALADO 132 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 DE 1/2" X 9 m 120.00 VAR 
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Los equipos se controlan de forma semanal, el acumulado mensualmente en 

función a los metrados programados, realizando la descripción del tipo de 

maquinaria o equipo, la unidad de medida el metrado y los saldos que faltan 

ejecutar. 

Cuadro N° 04: Control de equipos. 

Control de maquinaria y equipos 

MONTO  
 S/.                     

178,900.00  
    

      
MES 02 JUNIO 

DESCRIPCIÓN UND 
COSTO 
TOTAL 

ANTERIOR PRESENTE ACUMULADO SALDO 

COSTO % COSTO % COSTO % METRADO % 

ALQUILER DE 
MAQUINARIA 
PESADA                     

VOLQUETE VOLVO 15 
M3 m3 3,250.00  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,250.00 100.00% 

RETROEXCAVADORA mes 135,200.00  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 135,200.00 100.00% 

MINICARGADOR mes 35,000.00  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 35,000.00 100.00% 

                      
ALQUILER DE EQUIPO 
LIVIANO                     

NIVEL TOPOGRAFICO GLB 2,000.00  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,000.00 100.00% 

COMPRA DE PRISMA UND 450.00  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 450.00 100.00% 

ESTACION TOTAL GLB 3,000.00  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,000.00 100.00% 

 

Los subcontratos se controlan en base al avance físico y el porcentaje de 

avance pagado.  

Los gastos generales se controlan el costo de la planilla por sueldos del personal 

técnico en obra, así como los gastos administrativos y financieros necesarios para 

la ejecución del proyecto. 

Resultado económico. 

Esta es la herramienta del sistema del resultado operativo que nos muestra el costo 

total del, proyecto y el margen de utilidades que generara la obra.  El resultado 

económico se controla   para   cada una de las fases de un proyecto. 

 2.2.3. Descripción del presupuesto meta. 

-Para efectos del control de costos en esta primera parte trabajaremos con el 

presupuesto meta inicial programado, dividido en varios rubros y teniendo en 

consideración el análisis de los precios unitarios y el monto de contratación de la obra (5, 

975,584.90), y se realizó de la siguiente manera:  
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1). Materiales.  

Dentro de los materiales consideramos 6 partidas divididas en: Estructura, arquitectura, 

instalaciones sanitarias, eléctricas, equipamiento y materiales que no se consideraron en 

el expediente técnico. 

Imagen N° 01: Materiales

 
 

2). Bienes y equipos. 

En este rubro contempló la adquisición de bienes duraderos y equipos, y se agruparon en 

07 partidas: Maquinaria pesada, herramientas, equipos de seguridad equipamiento de 

oficinas, equipamiento de almacenes, equipamiento de vestidores de obreros y otros 

diversos. 

 

Nº D E S C R I P C I Ó N  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL

1.00 ESTRUCTURA

1.01 837,559.40

1.02 219,856.16

1.03 341,856.30

1.04 215,050.38

1.05 36,387.00

2.00 ARQUITECTURA

2.01 64,873.90

2.02 28,722.07

2.03 56,549.50

3.00 INSTALACIONES SANITARIAS

3.01 82,359.79

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

4.01 229,388.52

5.00 EQUIPAMIENTO

5.01 395,200.00

6.00 MATERIALES QUE NO SE CONSIDERO EN EL EXP. TECNICO

6.01 6,100.00

6.02 7,195.20

6.03 700.00

2,521,798.22

  FERRETERIA EN GENERAL

  MOBILIARIO LABORATORIO, SSHH, BIBLIOTECA, COCINA

ACCESORIO PARA ALARMA CONTRA INCENDIO

CORREA DE MADERA PARA COBERTURA DE LOSA MULTIDEPORTIVA

GANITE PARA INTERNET

TOTAL

FERRETERIA EN GENERAL

PORCELANATO Y CERAMICA

PINTURAS Y ADITIVOS

FERRETERIA EN GENERAL

CEMENTO, ACERO DE REFUERZO

PERFILES, TUBOS Y PLANCHAS DE ACERO Y FIERRO GALVANIZADO

AGREGADOS, LADRILLOS 

MADERA Y OTROS

OTROS 
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Imagen N° 02: Bienes y equipos 

 

3). Sueldos y salarios. 

En lo que corresponde a sueldos y salarios, se puede observar que está considerado el 

personal técnico, personal administrativo de la obra, personal de oficina, especialistas, el 

personal de construcción civil y otros.  

Imagen N° 03: Sueldos y Salarios. 

 

4.). Tributos. 

Este rubro contempla los impuestos pagados a la SUNAT, beneficios sociales, pago 

correspondiente a las AFP, y otras contingencias. 

 
 
 

Nº  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL

2.00 BIENES Y EQUIPOS

2.01 MAQUINARIAS PESADAS 21,508.00

2.02 HERRAMIENTAS 13,146.00

2.03 EQUIPOS DE SEGURIDAD 27,102.00

2.04 OTROS DIVERSOS 11,290.00

2.05 EQUIPAMIENTO DE OFICINA 9,110.00

2.06 EQUIPAMIENTO DE ALMACENES 670.00

2.07 EQUIPAMIENTO DE VESTIDORES DE OBREROS 1,000.00

83,826.00TOTAL

D E S C R I P C I Ó N

Nº  UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL

3.00 SUELDOS Y SALARIOS

3.01 PERSONAL TECNICO 170,217.00

1.00 Ingeniero Residente MES 1 6 2,000.00    12,000.00             

2.00 Ingeniero de Porduccion MES 1 6 7,114.00    42,684.00             

3.00 Ingeiniero de Oficina Tecnica MES 1 4 3,054.00    12,216.00             

4.00 Ingeiniero de Calidad MES 1 6 2,039.00    12,234.00             

5.00 Asistente de Calidad MES 1 5 600.00       3,000.00               

6.00 Asistente de oficina tecnica MES 1 4 1,531.50    6,126.00               

7.00 Administradora de Obra MES 1 6 2,039.00    12,234.00             

8.00 Asistente Administrativo MES 1 6 1,531.50    9,189.00               

9.00 Prevencionista MES 1 6 1,531.50    9,189.00               

10.00 Asistente de Prevencionista N°01 MES 1 4 1,227.00    4,908.00               

11.00 Asistebte de Prevencionista N°02 MES 1 5 1,170.00    5,850.00               

12.00 Maestro de Obra MES 1 5 3,000.00    15,000.00             

13.00 Topografo MES 1 6 2,039.00    6,117.00               

14.00 Asistente Administrativo MES 1 4 1,227.00    4,908.00               

15.00 Logistica MES 1 6 1,227.00    7,362.00               

16.00 Asistente de Gerencia MES 1 6 1,200.00    7,200.00                

3.02 PERSONAL ADMINISTRATIVO 52,079.00

1.00 Almacenero de Obra MES 1 6 2,546.50    15,279.00             

2.00 Asistente de Almacen MES 1 4 2,000.00    8,000.00               

3.00 Servicio de Guardian MES 1 6 4,800.00    28,800.00             

3.02 PERSONAL DE OFICINA JK 93,000.00

4.00 Personal de oficina MES 6 1 15,500.00  93,000.00             

3.03 PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 105,000.00

1.00 Planilla de Construcción Civil Glb 1 1.00 105,000.00 105,000.00           

cantidad

Operarios MES 6.00 2 2,250.00    27,000.00             

Oficiales MES 0.00 0 -                         

Peones MES 6.00 8 1,500.00    72,000.00             

Bono 100 mensual MES 6.00 10.00 100.00 6,000.00               

2.00 Personal de cocina MES 0 1.00 500.00       -                         

3.04 LIQUIDACIONES Y OTROS 2,000.00

1.00 Liquidacion de Personal de Obra MES 0 0.00% 113,997.00 0.00

2.00 Curaciones y medicinas obreros Gbl 1 1 2,000.00 2,000.00

422,296.00

D E S C R I  P C I  O N
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Imagen N° 04: Tributos y beneficios sociales 

 
 
5.) Gastos de representación. 

Gastos asumidos por la alta dirección del consorcio, con la finalidad de representación de 

la empresa ante los representantes de la entidad y la población beneficiaria del proyecto. 

Imagen N° 05: Gastos de representación. 

 

6).-Comisiones. 

Esta partida se refiere a comisiones por asesorías y consultorías con el objetivo de 

mejorar la performance en la ejecución de la obra. 

 

Nº  UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL

4.00 TRIBUTOS

4.01 IMPUESTO A LA RENTA 89,634.00

1.00 Cobros de Adelantos y Valorizaciones % 1.50% 1 5,975,584.90 89,634.00             

2.00 Saldo balances años 2,017 EST 0 0 -            -                         

4.02 BENEFICIOS SOCIALES 49,577.00

1.00 Essalud MES 15.00 6 135.00 12,150.00              

2.00 CTS % 15.00% 0 422,296.00 -                         

3.00 Vacaciones % 10.00% 0 422,296.00 -                         

4.00 Gratificaciones % 16.00% 0 422,296.00 -                         

5.00 Ley  26504 AFP % 13.00% 0 422,296.00 -                         

6.00 Seguro Contra Todo Riesgo SCTR MES 5.00 1 2,000.00 10,000.00              

7.00 Conafov iser MES 5.00 1 1,500.00 7,500.00                

8.00 Sencico % 0.20% 1 5,975,584.90 11,951.00              

9.00 Multas y  retenciones MES 4 1 500.00      2,000.00                

10.00 Penalidad por cambio de Residente GBL 1 1 5,975.58   5,976.00                

4.03 SEGUROS 11,620.37

1.00 Seguro de Obra (Poliza Car) GBL 1.00 1 11,620.37 11,620.37             

4.04 COMPRA DE FACTURAS 14,938.96

1.00 Contingencias EST 1.0% 25.0% 1,493,896.23 14,938.96             

165,770.33

D E S C R I  P C I  O N

Nº  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL

5.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

5.01 GASTOS CON REPRESENTANTES -                    

1.00 Gastos con Funcionarios Entidad EST -        5,000.00     -               

5.02 ENTREGA DE OBRA 6,500.00          

1.00 Entrega de terreno y primera piedra EST 1.00     1,500.00     1,500.00     

2.00 Recepción de Obra y subsanación de observaciones EST 1.00     5,000.00     5,000.00     

5.03 OTROS APORTES 1,000.00          

1.00 Aportes por dias festivos EST 1.00     1,000.00     1,000.00     

7,500.00

D E S C R I  P C I  O N
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Imagen N° 06: Asesorías y Consultorías. 

 

7). Servicios de terceros. 

Los servicios a terceros están referidos al alquiler de maquinaria pesada y liviana, 

transporte de materiales, gastos en control de calidad, elaboración del expediente 

técnico, servicios contables y otros trabajos complementarios. 

Imagen N° 07: Servicios de terceros. 

 

8) Combustibles reparaciones y repuestos. 

Esta parida contempla el pago de combustible, lubricantes, como también la reparación, 

mantenimiento de equipos menores y herramientas. 

Nº  UND CANTIDAD INCID PRECIO PARCIAL TOTAL

6.00 COMISIONES GC

6.01 GC PRINCIPALES 569,464.00

1.00 GC Principal % 11.00% 1 5,026,166.27 552,878.00

2.00 GC Segundo (impuesto) EST 3.00% 1 552,878.00 16,586.00

6.02 GC OTROS 14,000.00

1.00 Sindicato Construcción Civil GLB 1.00 1 5,000.00 5,000.00

2.00 Periodistas EST 0.00% 1 5,975,584.90 0.00

3.00 Ministerio de Trabajo EST 0.00% 1 5,975,584.90 0.00

4.00 GC GOREU GLB 6.00 1 1,500.00 9,000.00

583,464.00

D E S C R I  P C I  O N

Nº  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL

7.00 SERVICIOS DE TERCEROS

7.01 ALQUILER DE EQUIPO PESADO 173,450.00         

1.00 CARGADOR FRONTAL CAT- 930 hm 0.00 160.00 -                     

2.00 VOLQUETE VOLVO 15 M3 m3 250.00 13.00 3,250.00           

3.00 RETROEXCAVADORA mes 5.00 27,040.00 135,200.00      

4.00 GRUA MOVIL hm 0.00 300.00 -                     

5.00 MINI CARGADOR mes 5.00 7,000.00 35,000.00        

6.00 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 0.00 130.00 -                     

7.02 ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO 5,000.00              

1.00 NIVEL TOPOGRAFICO GLB 1.00 2,000.00 2,000.00           

2.00 ESTACION TOTAL GLB 1.00 3,000.00 3,000.00           

7.03 TRANSPORTE DE MATERIALES 30,000.00            

1.00 TRANSPORTE Y MANIPULEO DE MATERIALES VIAJE 40.00 750.00 30,000.00

7.04 GASTOS CONTROL DE CALIDAD 6,960.00              

1.00 ROTURA DE PROBETAS Y CONSTANCIAS UND 240.00 10.00 2,400.00        

2.00 DISEÑO DE MEZCLAS UND 12.00 350.00 4,200.00        

3.00 DETERMINACIÓN DE PROCTOR MODIFICADO UND 3.00 120.00 360.00           

7.05 EXPEDIENTE TECNICO 39,625.32            

1.00 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 39,625.32 39,625.32      

7.06 TRABAJOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS -                        

1.00 ACTIVIDAD DE CAPACITACION AMBIENTAL GLB 0.00 750.00        0.00

2.00 ACTIVIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL GLB 0.00 750.00        0.00

3.00 MEDIDAS DE SEGURIDAD INICIO DEL PROYECTO. GLB 0.00 1,250.00     0.00

7.07 SERVICIOS CONTABLES -                        

1.00 SERVICIO CONTABLE MES -              200.00        -                 

2.00 BALANCE AÑO 2017 UND -              1,000.00     -                 

255,035.32

D E S C R I  P C I  O N
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Imagen N° 08: Combustibles y repuestos.

 
 
9) Útiles de oficina. 

Este rubro está comprendido por los útiles que se usaran en la oficina como son los libros 

contables, cuaderno de obra, etc.  

Imagen N° 09: Útiles de oficina. 

 

10) Gastos bancarios. 

Esta sección se refiere a todos los gastos bancarios como son las primas de las cartas 

fianzas, gasto de cuentas y otros gastos financieros. 

Nº  UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL

8.00 COMBUSTIBLES, REPARACIONES Y REPUESTOS

8.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,870.72

1.00 Gasolina p/equipos menores GLN 1.0 568.4 gal 10.80 6,138.72

Mezcladora HM 1,200 0.30 gal/h 360.0 gal

Apionador HM 720 0.12 gal/h 86.4 gal

plancha compactadora HM 600 0.12 gal/h 72.0 gal

Otros EST 50.0 gal

2.00 Petroleo para encofrado y otros GLN 1.0 100.0 gal 10.20 1,020.00

3.00 Combustible para traslado de visita a obra SEM 28.0 20.0 gal 10.20 5,712.00

8.02 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 10,500.00

1.00 Reparación de equipos menores MES 6 1 1,500.00 9,000.00               

2.00 Reparación de herramientas MES 6 0.5 500.00 1,500.00               

23,370.72

D E S C R I  P C I  O N

Nº  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL

9.00 UTILES DE OFICINA 2,000.00   

1 Curaciones y medicinas obreros Gbl 1.00     2,000.00 2,000.00  

9.01 UTILES PARA OFICINA PRINCIPAL 6,180.00   

1.00 Cuaderno de Obra de 100 hojas + legalizada UND 3.00     180.00      540.00     

2.00 Libros contables + legalización EST 1.00     1,490.00   1,490.00  

3.00 Utiles perecibles (papeles, cuadernos, otros) MES 6.00     350.00      2,100.00  

4.00 Utiles no perecibles (engrampador,perforador, otros) GBL 1.00     1,000.00   1,000.00  

5.00 Utiles de Limpieza y otros MES 7.00     150.00      1,050.00  

8,180.00  

D E S C R I  P C I  O N
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Imagen N° 10: Gastos Bancarios

 
 

11) Sub contratos. 

En esta parte se consideró realizar subcontrataciones por áreas especializadas con el fin 

de reducir costos y acortar plazos, para poder culminar la obra de acuerdo a lo 

programado y el tiempo estipulado en el contrato. 

 

 

 

 

Nº  UND CANT INCID MONTO PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

10.00 GASTOS BANCARIOS

10.01 PRIMAS DE CARTAS FIANZAS 67,409.51

1.00 Carta Fianza Seriedad de Oferta MES 0.00 597,558.49        0.00 0.00

2.00 Carta Fianza Fiel Cumplimiento MES 1 1.00 17,627.97         17,627.97 17,627.97

Renov acion Carta Fianza Fiel Cumplimiento MES 1.00 3,572.08           0.00

3.00 Carta Fianza Adelanto Directo MES 1 1.00 6,610.49           6,610.49 19,831.47

Primera Renov ación C/F Directo MES 2 1.00 6,610.49           13,220.98

4.00 Carta Fianza Adelanto Materiales MES 1 1.00 13,220.98         13,220.98 29,950.07

Primera Renov ación C/F Materiales MES 1 1.00 10,853.61         10,853.61

Segunda Renov ación C/F Materiales MES 1 1.00 5,875.48           5,875.48

10.02 GASTOS DE CUENTAS 971.00

MES 7 1.00 35.00 245.00 245.00

2.00 Comicion de token MES 6 1.00 105.00 630.00 630.00

3.00 Renov acion de Cheque EST 2 1.00 48.00 96.00 96.00

10.03 GASTOS DE BROKER 47,804.68

1.00 Comisión C/F Fiel Cumplimiento EST 1 1.00 47,804.68         47,804.68 47,804.68

10.04 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00

1.00 Comisión Garantias Adel Materiales EST 0 1.00 9,329.12           0.00 0.00

2.00 Gastos de Superv isión ex terna MES 0 5,000.00           0.00 0.00

3.00 Gastos de Apelacion EST 0 100.00% 10,000.00         0.00 0.00

116,185.19

D E S C R I  P C I  O N

Mant de Cuenta ( ITF, Cartas Haberes, 

Estracto Bancario, Ex ceso de cheques)
1.00
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Imagen N° 11: Sub Contratos 

 
 
 

Nº  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL

1.00 ESTRUCTURA

13.01.01 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°01 - ESTRUCTURA 69,986.16                

13.01.02 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°02 - ESTRUCTURA 52,126.51 

13.01.03 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°03 - ESTRUCTURA 52,126.51 

13.01.04 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°04 - ESTRUCTURA 52,126.51 

13.01.05 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°05 - ESTRUCTURA 71,587.05

13.01.06 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°06 - ESTRUCTURA 56,149.40

13.01.07 SUB-CONTRATO DE SUB-ESTACIOIN - ESTRUCTURA 3,502.74

13.01.08 SUB-CONTRATO DE ESCENARIO - ESTRUCTURA 10,473.70

13.01.09 SUB-CONTRATO DE LOSA  MULTIDEPORTIVA - ESTRUCTURA 12,443.60

13.01.10 SUB-CONTRATO DE PATIO - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 5,700.71

13.01.11 SUB-CONTRATO DE PATIO - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 22,999.20

13.01.12 SUB-CONTRATO DE TANQUE ELEVADO - ESTRUCTURA 7,942.60

13.01.13 SUB-CONTRATO DE CANALETA TECHADA - ESTRUCTURA 2,122.50

13.01.14 SUB-CONTRATO DE CANALETA ABIERTO - ESTRUCTURA 25,251.20

13.01.15 SUB-CONTRATO DE CISTERNA - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 5,595.60

13.01.16 SUB-CONTRATO DE PORTON PRINCIPAL - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 3,175.86

13.01.16 SUB-CONTRATO DE PORTON SECUNDARIO - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 3,175.86

13.02 ARQUITECTURA

13.02.01 SUB-CONTRATO DE PABELLON 01 - ARQUITECTURA 71,597.90

13.02.02 SUB-CONTRATO DE PABELLON 02 - ARQUITECTURA 50,711.77

13.02.03 SUB-CONTRATO DE PABELLON 03 - ARQUITECTURA 50,459.77

13.02.04 SUB-CONTRATO DE PABELLON 04 - ARQUITECTURA 50,459.77

13.02.05 SUB-CONTRATO DE PABELLON 05 - ARQUITECTURA 72,045.10

13.02.06 SUB-CONTRATO DE PABELLON 06 - ARQUITECTURA 56,673.07

13.02.07 SUB-CONTRATO DE SUB-ESTACION - ARQUITECTURA 4,302.00

13.02.08 SUB-CONTRATO DE ESCENARIO - ARQUITECTURA 9,597.00

13.02.09 SUB-CONTRATO DE TANQUE ELEVADO - ARQUITECTURA 8,868.00

13.02.10 SUB-CONTRATO DE REHABILITACION DEL SS.HH EXISTENTE - ARQUITECTURA 1,400.00

13.02.11 SUB-CONTRATO DE AREAS VERDE - ARQUITECTURA 16,576.00

13.02.12 SUB-CONTRATO DE CARPINTERIA DE MADERA - ARQUITECTURA 85,800.00

13.02.13 SUB-CONTRATO DE TECHO DE LOSA MULTIDEPORTIVA - ARQUITECTURA 32,000.00

13.02.14 SUB-CONTRATO DE TECHO DE ESCENARIO ESCENARIO - ARQUITECTURA 11,840.00

13.02.15 SUB-CONTRATO DE REJILLAS PARA DRENAJE PLUVIAL - ARQUITECTURA 9,725.00

13.03 INSTALACIONES SANITARIAS

13.03.01 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°01 - INSTALACIONES SANITARIAS 6,675.00

13.03.02 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°05 - INSTALACIONES SANITARIAS 6,525.00

13.03.03 SUB-CONTRATO DE DRENAJE PLUVIALES 22,496.20

13.03.04 SUB-CONTRATO DE INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EXTERIORES 7,255.90

13.03.05 SUB-CONTRATO DE INSTALACION DE DESAGUE EN EXTERIORES 4,344.00

13.03.06 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS A LA CISTERNA 928.00

13.03.07 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE TANQUE ELEVADO 979.00

13.03.08 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE TANQUE ELEVADO 634.00

13.03.09 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE TANQUE ELEVADO 2,494.00

13.03.10 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE TANQUE ELEVADO 427.50

13.04 INSTALACIONES ELECTRICAS

13.04.01 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°01 - INSTALACIONES ELECTRICAS 4,990.00

13.04.02 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°02 - INSTALACIONES ELECTRICAS 4,380.00

13.04.03 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°03 - INSTALACIONES ELECTRICAS 4,410.00

13.04.04 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°04 - INSTALACIONES ELECTRICAS 4,380.00

13.04.05 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°05 - INSTALACIONES ELECTRICAS 6,120.00

13.04.06 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°06 - INSTALACIONES ELECTRICAS 4,830.00

13.04.07 SUB-CONTRATO DEL SUB-ESTACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 990.00

13.04.08 SUB-CONTRATO DEL ESCENARIO - INSTALACIONES ELECTRICAS 2,115.00

13.04.09 SUB-CONTRATO DEL TECHO DE LOSA MULTIDEPORTIVA - INSTALACIONES ELECTRICAS 3,070.00

13.04.10 SUB-CONTRATO DE CUARTO DE MAQUINA  - INSTALACIONES ELECTRICAS 550.00

13.04.11 SUB-CONTRATO DE ALUMBRADO PERIMETRICO - INSTALACIONES ELECTRICAS 2,750.00

13.04.12 SUB-CONTRATO DE INSTALACION EXTERIORES 1,870.00

13.04.13 SUB-CONTRATO DE INSTALACION EXTERIORES 26,570.00

13.04.13 SUB-CONTRATO DE INSTALACION A LA RED DE ELECTRO UCAYALI 34,500.00

13.04.14 SUB-CONTRATO PARA ELABORACION DE EXP. TECNICO 3,000.00

1,151,000.21

D E S C R I P C I Ó N

TOTAL



 

 

41 
 

2.3. Marco Conceptual. 

Se tuvo en cuenta el marco teórico que sustenta la investigación científica en 

todos los conceptos claros para el logro del problema central, de cómo asegurar el 

cumplimiento y ejecución del contrato mediante el planteamiento de un sistema de 

control operativo, del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura 

Educativa en la I.E.P. N° 64043 de Monte Alegre, Distrito de Izarola – Provincia de 

Padre Abad Ucayali 2018”. 

El método científico favorece al alcance de los objetivos, para ello aplicamos una 

lógica básica que emplea el juicio de la búsqueda de la información y 

procedimiento de investigación. 

También mencionarnos que los conceptos adquiridos en las aulas, otorgados por 

la carrera de ingeniería civil de la Universidad Alas Peruanas, filial Pucallpa, 

fueron aplicadas para el desarrollo de este trabajo de investigación.  

2.4       Definición de términos Básicos. 

 Control operativo: Es identificar aquellas operaciones y actividades sobre las que 

es necesario aplicar medidas de control, como consecuencia de su influencia en 

los riesgos identificados, y de esta forma planificar tales actividades para que se 

desarrollen bajo condiciones especificadas. 

Control: Toda acción correctiva que, a partir de la comparación entre el estado 

real y una meta o estándar predefinido, busca reducir o eliminar las desviaciones 

entre sí. 

Coordinación: Consiste en la integración y enlace de distintos departamentos 

con el fin de realizar un conjunto de tareas compartidas. 

Calidad: Es aquella condición del producto ya realizado el cual permite que tan 

bueno o malo puede ser. Es una herramienta básica e importante para una 

propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea comparada 

con cualquier otra de su misma especie. 

 

Cliente: Es la persona natural o jurídica receptora de un bien, servicio, producto o 

idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor. 

 

Eficacia: Es aquella capacidad o cualidad para lograr, obrar o conseguir algún 

resultado en particular, gozando de la virtud de producir el efecto deseado. 
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Eficiencia: Utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a una 

meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el 

menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que supone 

una optimización. 

I.E.P.: Institución educativa primaria. 

Organización: Una organización, es un grupo social compuesto por personas 

naturales, tareas y administraciones que forman una estructura sistemática de 

relaciones de interacción, tendientes a producir bienes, servicios o normativas 

para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno, y así 

poder lograr el propósito distintivo que es su misión. 

Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que 

realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las 

mismas circunstancias.  

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas, los cuales 

transforman elementos de entradas en resultados. 

Producto: Se define como el resultado de un proceso. 

Proveedor: Un proveedor es una empresa o persona física que 

proporciona bienes o servicios a otras personas o empresas. 

Proyecto: Conjunto de actividades destinadas a alcanzar una  meta especifica; 

necesariamente tiene un inicio y un término, y debe utilizar recursos y tiempo. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos. 

Requisito: Es una circunstancia o condición necesaria para algo. 

Salida: Producto o servicio que se entrega o genera del proceso. 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN, ANALISÍS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

3.1 Resultados. 

En la parte de los resultados trabajaremos con dos documentos importantes que 

son: 

-El presupuesto meta inicial. 

-Resultados operativos. 

3.1.1 Presupuesto meta inicial. 

En el cuadro que presentamos a continuación podemos apreciar el presupuesto 

meta inicial, donde podemos observar que se ha iniciado el trabajo, con doce 

ítems, cada uno con su monto inicial y el porcentaje que representa dentro de la 

obra, además de la utilidad que representa un 8.88 % de la obra. 
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Cuadro N° 05: Presupuesto meta inicial 

PRESUPUESTO META INICIAL 

ITEM CONCEPTO  MONTO  % 

1.00 Materiales       2,521,798.22  42.20% 

2.00 Bienes y Equipos           83,826.00  1.40% 

3.00 Sueldos y Salarios         422,296.00  7.07% 

4.00 Tributos         165,770.33  2.77% 

5.00 G. Representación             7,500.00  0.13% 

6.00 Asesorías y consultorías         583,464.00  9.76% 

7.00 Servicios de Terceros         255,035.32  4.27% 

8.00 

Combustibles y 

Repuestos           23,370.72  0.39% 

9.00 Útiles             8,180.00  0.14% 

10.00 Gastos Bancarios         116,185.19  1.94% 

11.00 Oficina en Obra         106,250.00  1.78% 

12.00 Subcontratistas       1,151,000.21  19.26% 

  Utilidad         530,908.91  8.88% 

    Monto Contratado       5,975,584.90  100.0% 

 

Gráfico N° 01: Distribución presupuesto meta inicial 
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3.1.2 Resultados operativos. 

A continuación, en las siguientes imágenes podemos visualizar el control 

operativo de las siguientes actividades: 

En el primer resultado operativo podemos observar que en rubro de materiales 

hay una pequeña disminución del monto en comparación, con el presupuesto 

meta y se realiza la separación de sueldos del staff de planta de la empresa y los 

sueldos de construcción civil, habiendo un incremento sumando las dos partidas; 

también podemos decir que la utilidad ha disminuido considerablemente 

 

Cuadro N° 06: Primer resultado operativo 

PRIMER RESULTADO OPERATIVO 

ITEM CONCEPTO  MONTO  % 

1.00 Materiales       2,503,185.37  41.89% 

2.00 Bienes y Equipos           92,618.50  1.55% 

3.00 Sueldos staff         347,713.15  5.82% 

4.00 Sueldos construcción civil         107,000.00  1.79% 

5.00 Tributos         165,770.33  2.77% 

6.00 G. Representación             7,500.00  0.13% 

7.00 Asesorías y consultorías         583,464.00  9.76% 

8.00 Servicios de Terceros         255,485.32  4.28% 

9.00 Combustibles y Repuestos           23,069.08  0.39% 

10.00 Útiles             8,180.00  0.14% 

11.00 Gastos Bancarios         116,185.19  1.94% 

12.00 Oficina en Obra           96,050.00  1.61% 

13.00 Sub Contratistas       1,276,063.67  21.35% 

  Utilidad         393,300.29  6.58% 

  Monto Contratado       5,975,584.90  100.0% 
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Gráfico N° 02: Distribución del primer resultado operativo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con respecto al segundo resultado operativo, se realizaron algunos ajustes en 

las partidas, como el de materiales que se consiguieron a un menor precio y nos 

permitió incrementar la utilidad a 7.35%. 

 

Cuadro N° 07: Segundo Resultado operativo 

SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO 

ITEM CONCEPTO  MONTO  % 

1.00 Materiales       2,429,404.39  40.66% 

2.00 Bienes y Equipos           92,618.50  1.55% 

3.00 Sueldos staff         346,713.15  5.80% 

4.00 Sueldos construcción civil         115,700.00  1.94% 

5.00 Tributos         165,770.33  2.77% 

6.00 G. Representación             7,500.00  0.13% 

7.00 Comisiones GC         583,464.00  9.76% 

8.00 Servicios de Terceros         255,485.32  4.28% 

9.00 Combustibles y Repuestos           23,069.08  0.39% 

10.00 Útiles             8,180.00  0.14% 

11.00 Gastos Bancarios         116,185.19  1.94% 

12.00 Oficina en Obra           96,050.00  1.61% 

13.00 Sub Contratistas       1,296,358.34  21.69% 

  Utilidad         439,086.60  7.35% 

    Monto Contratado       5,975,584.90  100.0% 
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Gráfico N° 03: Distribución segundo resultado operativo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Resultado operativo final de la obra. 

-En el siguiente cuadro podemos valorar la evolución del resultado operativo, 

partiendo del presupuesto asignado en el expediente técnico el presupuesto 

meta inicial, comparado con el resultado operativo final, sufre variaciones en 

algunas de las partidas presupuestales, donde lo más resaltante es la 

disminución en el gasto en el rubro de materiales bienes, equipos, y el alza en lo 

que se refiere a sueldos de staff, construcción civil y pagos a subcontratistas. 
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Cuadro N° 08: Evolución del resultado operativo 

RESUMEN DE EVOLUCION DE RESULTADO OPERATIVO 

ITEM DESCRIPCIÓN 

PRESUPESUTO 

DEL EXP. 

TECNICO 

PRESUPUESTO 

META INICIAL 

RESULTADO 

OPERATIVO 

N°01 (JULIO) 

RESULTADO 

OPERATIVO 

N°02 

(AGOSTO) 

RESULTADO 

OPERATIVO 

N°04 (FINAL) 

1.00 
MATERIALES, 

BIENES Y EQUIPO 3,065,971.42 2,605,624.22 2,595,803.87 2,522,022.89 2,351,231.79 

2.00 SUELDO STAFFS 308,000.00 317,296.00 347,713.15 346,713.15 353,805.51 

3.00 

SUELDO 

CONSTRUCCIÓN 

CIVIL   105,000.00 107,000.00 115,700.00 172,400.00 

4.00 TRIBUTOS   165,770.33 165,770.33 165,770.33 165,770.33 

5.00 
GASTO DE 

REPRESENTACIÓN   7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 

6.00 
GASTO DE 

COMISIÓN   583,464.00 583,464.00 583,464.00 598,464.00 

7.00 
SERVICIOS DE 

TERCEROS 5,400.00 255,035.32 255,485.32 255,485.32 240,555.32 

8.00 
COMBUSTIBLES y 

REPUESTOS   23,370.72 23,069.08 23,069.08 23,069.08 

9.00 UTILES 7,400.00 8,180.00 8,180.00 8,180.00 8,180.00 

10.00 
GASTOS 

BANCARIOS 140,939.37 116,185.19 116,185.19 116,185.19 117,679.20 

11.00 OFICINA OBRA 12,969.95 106,250.00 96,050.00 96,050.00 97,850.00 

12.00 SUBCONTRATISTA 1,960,194.83 1,151,000.21 1,276,063.67 1,296,358.34 1,334,362.73 

13.00 UTILIDAD 

 S/.          

474,709.33  

 S/.       

530,908.91  

 S/.       

393,300.29  

 S/.       

439,086.60  

 S/.           

504,716.94  

7.94% 8.88% 6.58% 7.35% 8.45% 

COSTO TOTAL  

 S/.       

5,975,584.90          

 

-En el grafico que presentamos a continuación podemos apreciar el resultado 

operativo que, a pesar de haber movimientos en los rubros, la utilidad no ha 

sufrido variaciones significativas, si comparamos el presupuesto meta inicial y el 

resultado operativo final. 
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Gráfico N° 04: Evolución de las utilidades de acuerdo con el resultado operativo. 

 

-Seguidamente en el siguiente cuadro presentamos el resumen del resultado 

operativo final donde se puede observar que la utilidad final es de 8.45%. 

   Cuadro N° 09: Resumen operativo final. 

RESULTADO OPERTIVO FINAL 

ITEM CONCEPTO  MONTO  % 

1.00 Materiales       2,248,597.09  37.63% 

2.00 Bienes y Equipos         102,634.70  1.72% 

3.00 Sueldos staff         353,805.51  5.92% 

4.00 Sueldos construcción civil         172,400.00  2.89% 

5.00 Tributos         165,770.33  2.77% 

6.00 G. Representación             7,500.00  0.13% 

7.00 Comisiones GC         598,464.00  10.02% 

8.00 Servicios de Terceros         240,555.32  4.03% 

9.00 Combustibles y Repuestos           23,069.08  0.39% 

10.00 Útiles             8,180.00  0.14% 

11.00 Gastos Bancarios         117,679.20  1.97% 

12.00 Oficina en Obra           97,850.00  1.64% 

13.00 Sub Contratistas       1,334,362.73  22.33% 

  Utilidad         504,716.94  8.45% 

Monto Contratado       5,975,584.90  100.0% 
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Gráfico N° 05: Distribución del resultado operativo final. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 Conclusiones. 

 En lo que respecta a la adquisición de materiales, bienes, equipos y 

herramientas se logró una disminución considerablemente gracias al 

ahorro de material de acero corrugado, esto se debe a que se ha 

modulado el acero según el elemento estructural, realizando cortes en 

donde las secciones según (NORMA E.060), asimismo se logró 

conseguir materiales a un menor costo de lo programado en el 

presupuesto meta. 

 El monto concerniente al personal staff, aumentó por ampliación de la 

programación generado por los atrasos de desabastecimiento de 

material en obra, tales como el ladrillo tipo IV que no se consiguió en 

nuestra localidad, factor climático, entre otros. 

 También se tuvo un incremento en lo referente a personal obrero 

porque se decidió realizar partida de relleno y compactación de los 

pabellones. También se utilizó en limpieza de los pisos del 2do nivel, 

bombeo de agua de lluvia, eliminación de lodos y material saturado, 

apoyo en preparación de concreto al subcontratista por bajo costo de 

la partida de contrapiso, entre otros. 

 Los servicios de terceros, en este rubro se tuvo una disminución del 

monto por utilizar menos meses el minicargador; cabe indicar se 
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hubiera ahorrado más en costo en este servicio, si el minicargador 

hubiera llegado antes a obra; porque se utilizó la retroexcavadora 

conseguida en la localidad para apoyo de acarreo de materiales 

(agregados) a punto de trabajo. 

 Con respecto a costo de oficina de obra se ahorró por disminuir 

personal de apoyo área de oficina técnica, concentrando 

estratégicamente las funciones en todo el equipo técnico.  

 Al respecto del costo de subcontratista se tuvo un incremento del 

monto inicial porque no se tenía al 100% definido las partidas, también 

por apoyo en gasto de alimentación y vivienda del subcontratista se 

aumentó algunos costos de partidas.  
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4.2 Recomendaciones. 

 Preferiblemente se debe realizar la compatibilización del expediente 

técnico entre las distintas especialidades y a su vez verificando el 

campo en el inicio de obra, También se deberá implementar la 

modulación en 3D para tener la conceptualización del proyecto, para 

prevenir riesgos durante la ejecución. 

  Al realizar un diseño de mezcla verificado para obtener dosificación 

exacta, contribuirá a economizar el uso de materiales.  

 Se deberá mejorar en la logística y buscar proveedores que cuenten 

con el stock necesario para cumplir con la fecha de entrega de 

materiales a obra, de caso contrario son factores de incremento del 

costo de mano de obra. 

 Si se implementara la participación de controladores de frentes o 

sectores se obtendrá mayores datos reales, para el cálculo 

desperdicio de materiales incidentes y también para tomar acciones 

correctivas a tiempo. 

 Realizar reuniones semanales con los encargados de las 

subcontratas para inducciones de la programación semanal (Look a 

head), y la modulación en 3D facilitará la correcta secuencia de los 

procesos constructivos.  
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Anexo N° 01: MATERIALES - PRIMER RESULTADO OPERATIVO 
MATERIALES - PRIMER RESULTADO OPERATIVO 

N° DESCRIPCIÓN  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

1.00 ESTRUCTURA           

1.01 CEMENTO, ACERO DE REFUERZO   
      

852,748.48 

  1.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 

3,000.00 3.70 11,100.00 
  

  2.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 40.00 3.70 148.00 

  

  3.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 4,025.00 3.70 14,892.50 

  

  4.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 

2,288.00 3.70 8,465.60   

  5.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 

712.00 3.70 2,634.40 
  

  6.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1 " kg 2.00 6.00 12.00 

  

  7.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 " kg 105.00 3.40 357.00 

  

  8.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 

12.00 5.00 60.00   

  9.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 

210.00 3.70 777.00 
  

  10.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 10.00 5.00 50.00 

  

  11.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 280.00 3.70 1,036.00 

  

  12.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 

240.00 3.70 888.00   

  13.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 

2,760.00 3.70 10,212.00 
  

  14.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 210.00 3.70 777.00 

  

  15.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 12.00 5.00 60.00 

  

  16.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 

318.00 3.70 1,176.60   

  17.00 
CLAVOS PARA CALAMINA kg 

1.00 8.00 8.00 
  

  18.00 
CLAVOS PARA CALAMINA kg 9.00 5.00 45.00 

  

  19.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/4" X 9 m var 1,842.00 5.90 10,867.80 

  

  20.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/4" X 9 m var 

963.00 5.90 5,681.70 
  

  21.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/4" X 9 m var 

855.00 5.90 5,044.50 
  

  22.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 4,210.00 10.80 45,468.00 

  

  23.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 3,672.00 10.64 39,070.08 

  

  24.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 

2,245.00 10.80 24,246.00   

  25.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m var 

2,733.00 19.70 53,840.10 
  

  26.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m var 1,260.00 19.70 24,822.00 

  

  27.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8" X 9 m var 1,261.00 29.95 37,766.95 

  

  28.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8" X 9 m var 

125.00 29.95 3,743.75   

  29.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8" X 9 m var 

2,030.00 29.95 60,798.50 
  

  30.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/4" X 9 m var 510.00 44.00 22,440.00 

  

  31.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/4" X 9 m var 205.00 44.00 9,020.00 

  

  32.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I  (ANDINO) Bol 

2,190.00 24.50 53,655.00   

  33.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I  (NACIONAL) Bol 

2,225.00 23.50 52,287.50 
  

  34.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I  (NACIONAL) Bol 10,785.00 23.50 253,447.50 

  

  35.00 
CURADOR DE CONCRETO TIPO MEMBRANA TIPO C-9 x 5Gln cil 

3.00 800.00 2,400.00 
  

  36.00 
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA F'C=210KG/CM2  m3 230.00 415.00 95,450.00 

  

1.02 PERFILES, TUBOS Y PLANCHAS DE ACERO Y FIERRO GALVANIZADO         224,900.55 

  1.00 
HORQUILLA SUJETADOR DE TIJERALES (INC. 
PLATINAS,ARANDELAS Y PERNOS) 

und 
9.00 120.00 1,080.00 

  

  2.00 
DISCO DE SIERRA DE 7 1/4 DE 24T  P/MADERA" und 35.00 15.37 537.95 

  

  3.00 
DISCO DE SIERRA DE 7 1/4 DE 24T  P/MADERA" und 45.00 15.00 675.00 

  

  4.00 
DISCO DE CORTE FIERRO DE 7 und 

10.00 8.00 80.00   

  5.00 
DISCO DE CORTE FIERRO DE 7 und 

70.00 8.00 560.00 
  

  6.00 
DISCO DE CORTE FIERRO DE 14 und 53.00 14.19 752.07 
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  7.00 
DISCO DE CORTE FIERRO DE 14 und 

147.00 15.00 2,205.00 
  

  8.00 
DISCO DE DESBASTE DE 9" und 25.00 17.00 425.00 

  

  9.00 
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7" und 

20.00 60.00 1,200.00   

  10.00 
SOLDADURA PUNTO AZUL #6011 kg 

350.00 12.50 4,375.00   

  11.00 
SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/32" kg 

1,200.00 13.50 16,200.00 
  

  12.00 
SOLDADURA SUPERCITO kg 400.00 13.90 5,560.00 

  

  13.00 
SOLDADURA AUTOGENA kg 

572.00 7.00 4,004.00   

  14.00 
SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO PARA 02 REFLECTOR 
250 W 

und 
16.00 20.00 320.00 

  

  15.00 
PLANCHA DE FIERRO 3/16 X 1.20 X 2.4 m pln 23.00 380.00 8,740.00 

  

  16.00 
ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/2" X 6 m var 

369.20 26.80 9,894.56   

  17.00 
ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/4" kg 

1,084.17 4.50 4,878.77   

  18.00 
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" m 

35.00 23.00 805.00 
  

  19.00 
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 3" m 58.00 35.00 2,030.00 

  

  20.00 
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 6.4 m pza 

35.00 25.00 875.00   

  21.00 
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.4 m pza 

15.00 40.00 600.00   

  22.00 
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 4" m 

3.00 50.00 150.00 
  

  23.00 
FIERRO LISO DE 3/8" var 12.00 18.00 216.00 

  

  24.00 
PLATINA DE FIERRO 1 1/2" X 4" m 

8.03 10.00 80.30   

  25.00 
PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 1/8X1.1/2"X6 m und 

20.00 21.00 420.00   

  26.00 
PLATINA DE ACERO 2 1/4" x 2 1/4" x 1/16" pln 

1.60 85.00 136.00 
  

  27.00 
PLATINA 1/4" pln 0.80 150.00 120.00 

  

  28.00 
PLATINA 3/8" pln 

1.60 200.00 320.00   

  29.00 
PLATINA DE 1 1/2" x 3" x 1/16" (INCLUYE PERNOS Y 
ARANDELAS) 

und 
9.00 5.00 45.00 

  

  30.00 
PLATINA DE 1 1/2"x 1/4'' m 4,280.00 6.50 27,820.00 

  

  31.00 
PLANCHA METALICA 1/4" X 1.20 X 2.40 pln 

0.68 430.00 292.40   

  32.00 
ANGULOS DE ACERO DE  3/16X 1" X 6 m var 

4.00 37.50 150.00   

  33.00 
ANGULO DE ACERO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16 X 6 M. var 

72.00 60.00 4,320.00 
  

  34.00 
ANGULO DE 1 1/2"  X  3/16" var 292.00 90.00 26,280.00 

  

  35.00 
ANGULO DE 2"X2"/18" var 

20.00 90.00 1,800.00   

  36.00 
CALAMINAS GALVANIZADA DE 11 CANALES 1.83 X 0.80 X 
26MM 

und 
72.00 16.00 1,152.00 

  

  37.00 
CALAMINON DE 0.94m. x 5.85m. (e= 4 mm) pza 85.00 45.00 3,825.00 

  

  38.00 
PLANCHA DE FIBRA VEGETAL CLASSIC 10 CANALES ( 1.80 x 
1.20 M ) 

pln 
2,000.00 45.00 90,000.00 

  

  39.00 
PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 3/8 X 2"X 6 m pza 

1.00 86.50 86.50 
  

  40.00 
PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 3/16 x 1" x 6 m var 60.00 21.00 1,260.00 

  

  41.00 
TUBO DE Fe DE 3/4"X 6 m, e=1.0mm pza 

42.00 15.00 630.00   

    
    

        

1.03 AGREGADOS, LADRILLOS          331,962.50 

  1.00 
LADRILLO TUBULAR DE 12 x 15 x 24 CM. und 

20,000.00 0.80 16,000.00 
  

  2.00 
LADRILLO TUBULAR DE 12 x 15 x 24 CM. und 10,000.00 0.80 8,000.00 

  

  3.00 
LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS. und 

13,160.00 1.50 19,740.00   

  4.00 
LADRILLO DE ARCILLA DE 9X13X24 CM. (TIPO IV) und 

94,100.00 0.79 74,339.00   

  5.00 
LIJA PARA FIERRO und 

60.00 2.00 120.00 
  

  6.00 
LIJA DE ACERO plg 35.00 2.00 70.00 

  

  7.00 
CEMENTO BLANCO BLS. 50 KG BOL 

1.00 22.50 22.50   

  8.00 
ARENA FINA m3 

1,000.00 50.00 50,000.00   

  9.00 
ARENA SUCIA(PARA CAMA DE ARENA EN SANITARIA) m3 

400.00 40.00 16,000.00 
  

  10.00 
BASE GRANULAR (70%T:30%) m3 215.00 50.00 10,750.00 

  

  11.00 
TIERRA CERNIDA m3 

2.00 35.00 70.00   
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  12.00 
ARENA GRUESA m3 

6.00 50.00 300.00 
  

  13.00 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1,671.00 59.37 99,207.27 

  

  14.00 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 

629.00 59.37 37,343.73   

    
    

        

1.04 MADERA Y OTROS         228,712.74 

  
MADERA PARA ENCOFRADO 

  
      

  

  
1.00 TABLA PARA ENCOFRADO DE 1" p2 33,680.00 1.50 50,520.00 

  

  2.00 
LISTONES DE 2"X3"X12' und 

1,207.00 9.98 12,045.86   

  3.00 
LISTONES DE 2"X3"X12' und 

893.00 10.00 8,930.00   

  
4.00 

LISTONES DE 2"X2"X12' und 
1,022.00 7.84 8,012.48 

  

  
5.00 LISTONES DE 2"X1 1/2"X12' und 407.00 5.60 2,279.20 

  

  6.00 
LISTONES DE 2"X1 1/2"X12' und 

193.00 6.00 1,158.00   

  7.00 
PIE DERECHOS und 

3,600.00 7.00 25,200.00   

  
MADERA PARA ARQUITECTURA 
  

  
      

  

  1.00 
CORREAS DE MADERA SHIHUAHUACO 2" X 3" X 8' 
(COBERTURA) 

p2 
295.00 2.50 737.50 

  

  3.00 
MADERA QUINILLA p2 

8,785.00 4.00 35,140.00 
  

  4.00 
LISTON DE MADERA 2"x3"x10' p2 480.00 1.70 816.00 

  

  5.00 
RODON DE MADERA 3/4" X 3/4" m 

1,387.39 0.65 901.80   

  6.00 
MADERA 2" X 6 "X 12' (QUINILLA O SIMILAR) p2 

4,752.00 3.60 17,107.20   

  7.00 
MADERA QUINILLA MACHIHEMBRADA m2 

2,180.00 26.04 56,767.20 
  

  8.00 
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 4 mm und 36.00 26.90 968.40 

  

  9.00 
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% kg 

2.35 12.00 28.20   

  10.00 
ARMELLA TIRAFONDO und 

3.00 5.00 15.00   

  11.00 
MALLA MOSQUITERO METALICA m2 

675.00 8.00 5,400.00 
  

  12.00 
ASFALTO RC-250 gln 

150.00 14.00 2,100.00 
  

  13.00 
EMULSION ASFALTICA gln 

8.19 10.00 81.90   

  14.00 
YESO DE 18 kg Bol 

40.00 12.60 504.00   

    
    

      
  

1.05 OTROS  

  
      

36,387.00 

2.00 ARQUITECTURA   
      

  

2.01 FERRETERIA EN GENERAL         111,603.90 

  1.00 
LUNA VISORA PARA MURETE und 

5.00 
3.00 

15.00 
  

  2.00 
BISAGRA CAPUCHINA 4" und 223.00 12.00 2,676.00 

  

  3.00 
BISAGRA CAPUCHINA 3" und 

148.00 
9.00 

1,332.00   

  4.00 
BISAGRA  PREFABRICADAS DE 4" und 

6.00 
20.00 

120.00   

  5.00 
ACCESORIOS D/FIJACION jgo 

167.00 
19.00 

3,173.00 
  

  6.00 
JALADOR DE BRONCE DE 4 " und 57.00 12.00 684.00 

  

  7.00 
CERRADURA ALUMINIO 2 PERILLAS C/BOTON pza 

37.00 
30.00 

1,110.00   

  8.00 
CERRADURA EXTERIOR DE TRES GOLPES und 

57.00 
75.00 

4,275.00   

  9.00 
PLANCHA DE TEKNOPORT E=1/2" pln 

75.00 
11.90 

892.50 
  

  10.00 
PLANCHA DE TEKNOPORT E=1" pln 50.00 11.90 595.00 

  

  11.00 
PLANCHA DE TEKNOPOR DE 2" pln 

15.00 
25.00 

375.00   

  12.00 
TORNILLO AUTOROSCANTE # 10 und 

36,500.00 
1.20 

43,800.00   

  13.00 
ARANDELA SELLADORA DE JEBE und 

36,500.00 
0.40 

14,600.00 
  

  14.00 
TORNILLOS PARA ABRAZADERA und 48.00 2.00 96.00 

  

  15.00 
CUMBREA DE FIBRA-VEGETAL CLASSIC E=3MM und 

110.00 
29.00 

3,190.00   

  16.00 
LIJA PARA MADERA pln 

700.00 
3.00 

2,100.00   
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  17.00 
LIJA DE FIERRO #80 plg 

700.00 
2.60 

1,820.00 
  

  18.00 
ARANDELA CUADRADA CURVA DE AºGº 57 X 57 X 5 MM., 
AGUJERO DE 18 MM. 

und 
15.00 

50.00 
750.00 

  

  19.00 
PERNO OJO AºGº 16mm DIA X 203mm PROVISTO DE TUERCA 
Y CONTRAT.AGUJERO DE 18 MM. 

und 
6.00 

10.00 
60.00 

  

  20.00 
PERNO CON TUERCA Y ARANDELA 1" Ø und 2.00 1.00 2.00 

  

  21.00 
PERNO DE 1/2" X 6" und 

6.00 
0.50 

3.00   

  22.00 
PERNO DE 1/2" X 7" TUERCA Y CONTRATUERCA und 

12.00 
0.50 

6.00   

  23.00 
PERNOS 1/2" X 3" und 

2,516.00 
2.20 

5,535.20 
  

  24.00 
PERNO HEXAGONAL  ROSCA CORRIENTE 5/8" X 4" CON 
TUERCA Y ARANDELA 

jgo 
36.00 

6.00 
216.00 

  

  25.00 
TIRAFON 1" und 

276.00 
0.70 

193.20   

  26.00 
TORNILLO AUTOROSCANTE 3/16"x1/2" und 

264.00 
0.30 

79.20 
  

  27.00 
TARUGO DE CEDRO DE 13 MM2. X 50 MM2. und 327.00 0.40 130.80 

  

  28.00 
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU/HOR und 

4.00 1,500.00 6,000.00 
  

  29.00 
VENTILADOR DE TECHO 03 PALETAS pza 

76.00 150.00 11,400.00 
  

  30.00 
PLACA ACRILICA(0.20x0.40m) und 

55.00 45.00 2,475.00 
  

  31.00 
PIZARRA ACRILICA 1.20x2.40m INC MARCO ALUM und 

26.00 150.00 3,900.00 
  

    
    

      
  

2.02 PORCELANATO Y CERAMICA         28,722.07 

  1.00 
PEGAMENTO FLEXIBLE EN POLVO(BLS X 25KG) BOL 

104.36 
19.00 

1,982.84   

  2.00 
CERAMICA SERIE MARMOLIZADO ARIZONA 0.30X0.30 m2 

343.96 
22.90 

7,876.68   

  3.00 
CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.30X0.30 m2 

116.53 
30.00 

3,495.90 
  

  4.00 
CRUCETAS (200 und) bol 90.00 3.50 315.00 

  

  5.00 
SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO TUB 

40.00 
24.00 

960.00   

  6.00 
FRAGUA kg 

785.00 
5.00 

3,925.00   

  7.00 
PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO DE 
0.60x0.60CM 

m2 
120.00 

35.85 
4,302.00 

  

  8.00 
PORCELANATO NATURAL GRIS PLATA-HUESO 60 X 60cm kg 

118.99 
35.00 

4,164.65   

  9.00 
FRAGUA (1 kg) bol 

340.00 
5.00 

1,700.00   

    
    

  
  

  
  

2.03 PINTURAS Y ADITIVOS         57,058.50 

  1.00 
IMPRIMANTE PARA MUROS ZINOLIT(BLS x 30 Kg) BOL 300.00 52.00 15,600.00 

  

  2.00 
IMPERMEABILIZANTE gln 

5.00 50.00 250.00   

  3.00 
THINER gln 

160.00 15.90 2,544.00   

  4.00 
THINNER ACRILAR TEKNO gln 

5.00 15.90 79.50 
  

  5.00 
PINTURA LATEX LAVABLE COLOR MAFIL 3301 gln 535.00 25.00 13,375.00 

  

  6.00 
PINTURA LATEX SATINADO(ACRILICO PRIMIUM) COLOR 
BAMBU 4637 

gln 
1.00 50.00 50.00 

  

  7.00 
PINTURA ESMALTE gln 

120.00 45.00 5,400.00 
  

  8.00 
PINTURA ANTICORROSIVA gln 50.00 35.00 1,750.00 

  

  9.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 

4.00 45.00 180.00   

  10.00 
BARNIZ MARINO gln 

300.00 32.00 9,600.00   

  11.00 
COLA SINTETICA gln 

230.00 25.00 5,750.00 
  

  12.00 
SELLADOR DE MADERA gln 110.00 16.00 1,760.00 

  

  13.00 
IMPRIMANTE gln 

45.00 16.00 720.00   

    
    

        

3.00 INSTALACIONES SANITARIAS   
      

  

3.01 FERRETERIA EN GENERAL         82,868.79 

  1.00 
CANALETA PLUVIAL GALV. D=8''x1.80m und 260.00 32.00 8,320.00 

  

  2.00 
WATER STOP NEOPRENE DE 4" m 

31.00 11.00 341.00 
  

  3.00 
WATER STOP PVC DE 6" m 

25.00 16.00 400.00   
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  4.00 
GANCHO SIMPLE P/SUJECION CANALETAS und 

285.00 5.00 1,425.00 
  

  5.00 
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4" und 35.00 22.00 770.00 

  

  6.00 
ANILLO DE JEBE 110 MM. und 

150.00 6.00 900.00   

  7.00 
ABRAZADERA DE 1" PARA TUB DE D=6" und 

18.00 8.00 144.00   

  8.00 
ABRAZADERA P/SUJECION DE TUBO Ø2" und 

4.00 8.00 32.00 
  

  9.00 
ABRAZADERA P/SUJECION DE TUBO Ø3" und 8.00 11.00 88.00 

  

  10.00 
ABRAZADERA DE FIERRO 4" TIPO "U" und 

126.00 12.00 1,512.00   

  11.00 
ABRAZADERA GALVANIZADA Ø6'' TIPO U und 

12.00 15.00 180.00   

  12.00 
TRAMPA "P" C/REG. 2" DESAGUE und 

57.00 5.00 285.00 
  

  13.00 
CINTA TEFLON und 240.00 2.50 600.00 

  

  14.00 
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2" und 

2.00 10.00 20.00   

  15.00 
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 2" und 

5.00 25.50 127.50   

  16.00 
UNION UNIVERSAL F° GALVANIZADO 2" und 

19.77 33.00 652.41 
  

  17.00 
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3" und 2.00 35.00 70.00 

  

  18.00 
UNION DE Fo. GALV. DE 1/2" und 

17.00 2.00 34.00   

  19.00 
NIPLE DE F° GALV. DE 1/2" X 2" pza 

1.00 6.00 6.00   

  20.00 
NIPLE DE F° GALV. DE 2" X 2" pza 

4.00 8.50 34.00 
  

  21.00 
NIPLE DE F° GALV. DE 3" X 3" pza 2.00 9.70 19.40 

  

  22.00 
NIPLE DE F° GALV. DE 1/2" (L=5CM) und 

46.00 4.50 207.00   

  23.00 
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 

69.00 5.00 345.00   

  24.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1 1/2"x 90º C/R CLASE 10 und 

7.00 3.50 24.50 
  

  25.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1" x 90º C/R CLASE 10 und 70.00 3.00 210.00 

  

  26.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 3/4" x 90º C/R CLASE 10 und 

11.00 2.40 26.40   

  27.00 
SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO PARA 02 REFLECTOR 
400 W 

und 
8.00 20.00 160.00 

  

  28.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 2"x 90º C/R CLASE 10 und 3.00 9.00 27.00 

  

  29.00 
CODO DE PVC Ø1"X90° ROSCADO CLASE 10 und 

2.00 1.50 3.00   

  30.00 
CODO DE FIERRO GALVANIZADO 2''x90º und 

8.00 11.70 93.60   

  31.00 
ROMPE AGUA P/TUBERIA Ø2" und 

2.00 115.00 230.00 
  

  32.00 
TEE DE Fo. GALVANIZADO DE 2" X 2"  ROSCADO und 0.00 9.50 0.00 

  

  33.00 
YEE DE Fo. GALV. DE 2" X 2" und 

0.00 6.50 0.00   

  34.00 
CODO  Ø3" x 90º FoGo roscado und 

9.00 12.50 112.50   

  35.00 
ROMPE AGUA P/TUBERIA Ø3" und 

3.00 115.00 345.00 
  

  36.00 
TRANSICION Fo Go A PVC Ø 3" und 

2.00 28.00 56.00 
  

  37.00 
TEE DE Fo. GALVANIZADO DE 3" X 3"  ROSCADO und 

1.00 19.70 19.70   

  38.00 
TRANSICION Fo Go A PVC Ø 2" und 

1.00 18.00 18.00   

  39.00 
TUBERIA PVC C/R NTP399.166 Ø 1/2" CLASE 10 m 

375.00 2.50 937.50 
  

  40.00 
TUBERIA PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE 
Ø4" 

m 
65.00 8.60 559.00 

  

  41.00 
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE Ø 2" m 

105.00 3.00 315.00   

  42.00 
CURVA PLASTICA EN U DE PVC - SAP 25 MM. Ø und 

3.00 3.00 9.00 
  

  43.00 
TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO 1/2" und 705.00 15.00 10,575.00 

  

  44.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1/2" x 1/2" C/R CLASE 10 und 

91.00 1.80 163.80   

  45.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166  Ø1/2" x 90º C/R CLASE 10 und 

91.00 1.50 136.50   

  46.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 2" x 2"  C/R CLASE 10 und 

2.00 15.80 31.60 
  

  47.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1 1/2" x 1 1/2"  C/R CLASE 10 und 6.00 9.50 57.00 

  

  48.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1" x 1"  C/R CLASE 10 und 

48.00 3.90 187.20   

  49.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 3/4" x 3/4"  C/R CLASE 10 und 

36.00 2.50 90.00   

  50.00 
REDUCCION PVC P/AGUA NTP399.166  Ø 2" A 1 1/2" SP CLASE 
10 

und 
3.00 6.90 20.70 

  

  51.00 
REDUCCION PVC P/AGUA NTP399.166  Ø 1 1/2" A 1" SP CLASE 
10 

und 
50.00 1.67 83.50 

  

  52.00 
REDUCCION PVC P/AGUA NTP399.166  Ø 1" A 3/4" SP CLASE 
10 

und 
11.00 1.60 17.60 
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  53.00 
REDUCCION PVC P/AGUA NTP399.166  Ø 3/4" A 1/2" SP CLASE 
10 

und 
55.00 1.50 82.50 

  

  54.00 
TEMPLADOR DE Aº Gº TIPO SAPITO und 

3.00 10.00 30.00   

  55.00 
TEMPLADORES GALVANIZADOS und 

16.00 10.00 160.00   

  56.00 
REDUCCION  PVC DE AGUA  Ø1 1/2 " A  Ø 3/4" ROSCADO und 

1.00 4.20 4.20 
  

  57.00 
TEE PVC Ø 4" X 2" S/VENTILACION und 38.00 8.40 319.20 

  

  58.00 
REDUCCION PVC SAL Ø 4" A 2" pza 

5.00 3.10 15.50   

  59.00 
REDUCCION  PVC DE DESAGUE NTP 399.003 DE Ø4" A 2" pza 

3.00 10.50 31.50   

  60.00 
YEE PVC SAL 4" und 

30.00 8.50 255.00 
  

  61.00 
YEE PVC SAL 2" und 180.00 3.50 630.00 

  

  62.00 
YEE PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø4" x 
2" 

und 
57.00 14.00 798.00 

  

  63.00 
YEE PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø4" und 

15.00 15.00 225.00 
  

  64.00 
YEE PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø 2" und 22.00 2.50 55.00 

  

  65.00 
CODO PVC SAL 4" X 90° pza 

138.00 7.00 966.00   

  66.00 
CODO PVC SAL 2" X 90° pza 

985.00 2.50 2,462.50   

  67.00 
CODO PVC SAL 4" x 45° pza 

19.00 8.40 159.60 
  

  68.00 
CODO PVC SAL 2" x 45° pza 85.00 3.00 255.00 

  

  69.00 
CODO PVC SAL 6" x 90° pza 

4.00 39.00 156.00   

  70.00 
NIPLE DE PVC DE 1" und 

22.00 2.50 55.00   

  71.00 
CODO PVC SAP 4"X90° und 

35.00 5.40 189.00 
  

  72.00 
CODO PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø 2" 
X 45° 

und 
37.00 3.00 111.00 

  

  73.00 
CODO PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø4" 
X 45° 

und 
4.00 8.40 33.60 

  

  74.00 
CODO PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø 2" 
X 90° 

und 
33.00 3.00 99.00 

  

  75.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" und 

30.00 1.50 45.00   

  76.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA PRESION DE 1/2" und 

95.00 2.90 275.50 
  

  77.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" und 6.00 1.80 10.80 

  

  78.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1" und 

25.00 2.00 50.00   

  79.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1 1/2" und 

25.00 2.00 50.00   

  80.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2" und 

28.00 2.50 70.00 
  

  81.00 
TUBERIA PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø 
2" 

m 
205.00 3.40 697.00 

  

  82.00 
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 6" X 5 m TUB 

12.00 120.00 1,440.00   

  83.00 
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" pza 

33.00 15.50 511.50 
  

  84.00 
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 3" pza 2.00 20.00 40.00 

  

  85.00 
TUBERIA PVC SAL S/P DE 4" X 3 m m 

162.00 27.00 4,374.00   

  86.00 
TUBO PROTECTOR DE FºGº 2" x3m C/02 ABRAZ und 

1.00 120.00 120.00   

  87.00 
TUBERIA PVC C/R NTP399.166 Ø 2 " CLASE 10 m 

135.00 13.50 1,822.50 
  

  88.00 
TUBERIA PVC C/R NTP399.166 Ø 1 1/2 " CLASE 10 m 165.00 3.40 561.00 

  

  89.00 
TUBERIA PVC C/R NTP399.166 Ø 3/4" CLASE 10 m 

30.00 3.80 114.00   

  90.00 
TUBERIA PVC Ø 1" ROSCADO CLASE 10 m 

109.68 5.37 588.98   

  91.00 
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" ROSCADO m 

23.00 50.40 1,159.20 
  

  92.00 
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 3" ROSCADO m 30.00 29.50 885.00 

  

  93.00 
VALVULA  GLOBO DE BRONCE DE Ø1/2'' und 

38.00 23.50 893.00   

  94.00 
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1/2" und 

1.00 26.90 26.90   

  95.00 
VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE DE Ø  1" ROSCADO und 

11.00 55.00 605.00 
  

  96.00 
VALVULA DE PIE DE BRONCE DE 2" und 1.00 185.00 185.00 

  

  97.00 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" ROSCADO und 

2.00 85.00 170.00   

  98.00 
VALVULA ESFERICA TIPO GLOBO DE BRONCE Ø3'' ROSCADO und 

1.00 220.00 220.00   

  99.00 
TUBERIA PVC ISO 4435 UF ø=110 mm  S-25 m 

310.00 13.80 4,278.00 
  

  100.00 
PEGAMENTO PARA PVC gln 40.00 105.00 4,200.00 
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  101.00 
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. gln 

3.00 69.00 207.00 
  

  102.00 
CAJA DE CONCRETO CON TAPA und 15.00 500.00 7,500.00 

  

  103.00 

INODORO LOSA BLANCA C/TANQUE BAJO INC.ACCESORIOS und 
38.00 165.00 6,270.00 

  

  104.00 

OVALINES DE LOSA BLANCA INC/ ACCESORIOS und 
26.00 140.00 3,640.00 

  

  105.00 

LAVATORIO PEDESTAL DE LOSA BLANCA I/ACCES Y 
COLOCACION 

und 
9.00 110.00 990.00 

  

  106.00 
GRIFO CROMADO DE 1/2" und 

35.00 35.00 1,225.00   

  107.00 
LLAVE PARA DUCHA DE Ø1/2" und 

9.00 45.00 405.00 
  

  108.00 
DUCHA CROMADA INCLUYE GRIFERIA 1 LLAVE und 9.00 45.00 405.00 

  

  109.00 
URINARIO DE LOSA  TIPO PICO VITRIFICADA COLOR BLANCO 
(INC.ACCES.) 

pza 
8.00 90.00 720.00 

  

  110.00 
AUTORROSCANTES DE 3/16" x 1/2" und 

4.00 0.10 0.40 
  

    

      
   

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS         

4.01   FERRETERIA EN GENERAL 
  

   229,388.52 

  1.00 
ARTEFACTO HIGTH DE 70 W. SODIO (INC. EQUIPO) und 

7.00 250.00 1,750.00   

  2.00 
ARTEFACTO HIGTH DE 150 W. SODIO (INC. EQUIPO) und 

6.00 270.00 1,620.00   

  3.00 
GRAPA DOBLE VIA DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR AACC 
DE 25 mm2 

und 
24.00 5.00 120.00 

  

  4.00 
AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN CLASE ANSI 56-2 und 

18.00 35.00 630.00   

  5.00 
ESPIGA DE AºGº P/CRUCETA Y AISLADOR ANSI 56-2 DE 356 
mm DE LONG 

und 
18.00 18.00 324.00 

  

  6.00 
ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO RECOCIDO DE 16 MM2. m 36.00 2.50 90.00 

  

  7.00 
SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR TIPO EXPULSION (CUT 
OUT) 15 KV.100 A. 150BIL 

GLB 
9.00 360.00 3,240.00 

  

  8.00 
FUSIBLE TIPO EXPLOSIÓN 12 AMP und 

3.00 15.00 45.00 
  

  9.00 
PARARRAYOS TIPO AUTOVALVULA 12 KV 10 KA und 9.00 280.00 2,520.00 

  

  10.00 
CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 25 MM2. m 

340.00 2.50 850.00   

  11.00 
AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION 12 KV und 

6.00 80.00 480.00   

  12.00 
FUSIBLE TIPO EXPLOSIÓN 5 AMP und 

6.00 15.00 90.00 
  

  13.00 
CONDUCTOR DE COMUNICACIÓN 7 X 2.5 mm2 TIPO NMT m 15.00 10.00 150.00 

  

  14.00 
CAJA PORTAMEDIDOR PARA MEDIDOR ELECTRONICO TIPO 
LMT 

jgo 
1.00 70.00 70.00 

  

  15.00 
MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA MULTIFUNCIONAL 
TRES HILOS 

GLB 
1.00 1,800.00 1,800.00 

  

  16.00 
TERMINAL TIPO COMPRESIÓN DE 150 AMP und 

8.00 200.00 1,600.00   

  17.00 
PLANCHA DE COBRE TIPO "J" PARA PUESTA A TIERRA und 

6.00 20.00 120.00   

  18.00 
SEÑALIZACIÓN DE LOS POSTES DE CONCRETO und 

3.00 15.00 45.00 
  

  19.00 
ARTEFACTO DE ILUMINACION CIRCULAR LED DE 20W und 105.00 95.00 9,975.00 

  

  20.00 
ARTEFACTO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA LUZ BLANCA 
LED 

und 
50.00 190.35 9,517.50 

  

  21.00 
CABLE NYY 3 X 1 X 50 MM2 m 

8.00 200.00 1,600.00 
  

  22.00 
CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE Ø2" und 1.00 33.00 33.00 

  

  23.00 
CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE Ø3" und 

1.00 36.00 36.00   

  24.00 
CABLE DE ENERGIA NH - 70 DE 2.5 MM2 m 

2,412.00 1.10 2,653.20   

  25.00 
CABLE DE COBRE DESNUDO 1x50 mm2 m 

244.00 4.50 1,098.00 
  

  26.00 
CABLE DE COBRE DESNUDO 1x16 mm2 m 60.00 1.60 96.00 

  

  27.00 
CABLE ELECTRICO NH-70 DE 2.5MM2 m 

5,109.50 1.30 6,642.35   

  28.00 
CABLE ELECTRICO NH-70 DE 4MM2 m 

126.00 1.91 240.66   

  29.00 
INTERRUPTOR UNIPOLAR BAKELITA und 

132.00 9.50 1,254.00 
  

  30.00 
INTERRUPTOR BIPOLAR TIPO TICINO pza 6.00 20.00 120.00 

  

  31.00 
ALAMBRE LISO DE 1/4" var 

64.75 7.00 453.25   

  32.00 
TAPA CIEGA DE PVC und 

8.00 10.00 80.00   

  33.00 
TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA pza 

10.00 5.50 55.00 
  

  34.00 
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA und 6.00 11.00 66.00 

  

  35.00 
TOMA RJ45 UTD CAT6 LIGHT und 

13.00 15.00 195.00   
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  36.00 
LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2 X 20 A. und 

2.00 50.00 100.00 
  

  37.00 
CAJA OCTOGONAL PVC PESADA 4" x 4" x 2" pza 435.00 4.00 1,740.00 

  

  38.00 
CAJA RECTANGULAR PVC PESADA 4"x2"x2 1/4" pza 

230.00 2.00 460.00   

  39.00 
CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4" x 4" x 2 1/2 pza 

5.00 2.00 10.00   

  40.00 
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 4" X 2" pza 

273.00 4.00 1,092.00 
  

  41.00 
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 X 2 1/4" pza 10.00 4.00 40.00 

  

  42.00 
INTERRUPTOR DOBLE pza 

2.00 10.50 21.00   

  43.00 
LAMPARA AHORRADOR DE 9 W. und 

5.00 35.00 175.00   

  44.00 
SOCKET E-27 PARA ADOSAR (INC. PERNO AUTORROSCANTE) und 

5.00 6.00 30.00 
  

  45.00 
CINTA AISLANTE rll 750.00 3.00 2,250.00 

  

  46.00 
CINTA  VULCANIZANTE und 

5.00 45.00 225.00   

  47.00 

REFLECTOR TIPO HNF 400 W. HALOGENURO METALICO 400 
W. O JOSFEL O SIMILAR CARCASA DE ALUMINIO CON 
PROTECTOR METALICO 

und 
8.00 400.00 3,200.00 

  

  48.00 
REFLECTOR HNF-001 SONT -250 WATTS und 

2.00 300.00 600.00   

  49.00 

REFLECTOR TIPO HNF 250 W. HALOGENURO METALICO 250 
W. O JOSFEL O SIMILAR CARCASA DE ALUMINIO CON 
PROTECTOR METALICO 

und 
16.00 300.00 4,800.00 

  

  50.00 
VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m und 

12.00 150.00 1,800.00 
  

  51.00 
VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m und 3.00 250.00 750.00 

  

  52.00 
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" A 
CAJA OCTOGONAL 

pza 
150.00 1.00 150.00 

  

  53.00 
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE Ø 
3/4" 

pza 
8.00 0.50 4.00 

  

  54.00 
PLACA DE SALIDA PARA INTERNET und 

13.00 4.00 52.00   

  55.00 
TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" und 

30.00 3.00 90.00   

  56.00 
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. und 

2,503.50 3.50 8,762.25 
  

  57.00 
TUBO PVC SEL (E/C) 1" X 3.00 M. und 72.00 6.50 468.00 

  

  58.00 
CURVA PVC SEL P/ELECTRICA 3/4" pza 

1,874.00 0.55 1,030.70   

  59.00 
UNION PVC SEL P/ELECTRICA  3/4" und 

578.60 0.50 289.30 
  

  60.00 
TERMINAL DE COBRE TIPO UÑA PARA CONDUCTOR 2.5MM2 und 

132.00 0.50 66.00 
  

  61.00 
TERMINAL DE COBRE TIPO OJO pza 395.00 0.50 197.50 

  

  62.00 
TUBERIA PVC P (ELECTRICA) 25MM X 3M m 

15.00 2.80 42.00   

  63.00 
CURVA PVC P (ELECTRICA) 50MM pza 

11.00 12.50 137.50   

  64.00 
UNION PVC P (ELECTRICA) 50MM und 

11.00 5.50 60.50 
  

  65.00 
TUBERIA PVC P (ELECTRICA) 50MM X 3M m 1,051.32 6.50 6,833.58 

  

  66.00 
CONECTOR A CAJA PVC SEL DE 3/4"  pza 

1,810.00 0.40 724.00 
  

  67.00 
BORNERA PVC PARA CABLE NH-70x 2.5 MM2 und 

416.00 0.35 145.60 
  

  68.00 
BORNERA PVC PARA CABLE NH-70x 4.0 MM2. und 

150.00 0.50 75.00 
  

  69.00 
CABLE DE ENERGIA NH - 70 DE 4 MM2 m 

3,335.00 1.91 6,369.85 
  

  70.00 
CONECTOR pza 

12.00 0.20 2.40 
  

  71.00 
CONDUCTOR N2XH DE 16 mm2 m 

285.00 5.50 1,567.50 
  

  72.00 
CONDUCTOR N2XH DE 50 mm2 m 

650.00 45.00 29,250.00 
  

  73.00 
CONDUCTOR N2XH DE 25 mm2 m 

400.00 8.50 3,400.00 
  

  74.00 
CONDUCTOR DE COBRE TEMPLE SUAVE, TIPO NLT 2X2.5MM2 m 

96.00 9.00 864.00 
  

  75.00 
FUSIBLE PLOMO 1.5A und 

5.00 10.00 50.00 
  

  76.00 
PORTA FUSIBLE und 

24.00 8.00 192.00 
  

  77.00 
ARTEFACTO TIPO LAMPARA AHORRADOR DE 20 W. pza 

15.00 18.00 270.00 
  

  78.00 
SOCKET E-27 PARA EMPOTRAR pza 

15.00 15.00 225.00 
  

  79.00 
ARTEFACTO HIGTH DE 75 W. SODIO (INC. EQUIPO) und 

6.00 115.00 690.00 
  

  80.00 
CABLE DE INCENDIO ROJO 4X22 AWG FILO SOLIDO FPL m 

576.00 1.03 593.28 
  

  81.00 
CABLE UTP CATEGORIA 6A m 

195.00 3.00 585.00 
  

  83.00 
GRAPAS FºGº DOS OREJAS und 

132.00 1.50 198.00 
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  85.00 
CAJA DE PASE DE F.G. DE 300x300x 100 und 

10.00 40.00 400.00 
  

  86.00 
CAJA DE PASE METALICA TIPO PESADA 6" X 6" X 2 1/2" und 

3.00 20.00 60.00 
  

  87.00 
CAJA DE PASE 17 X 17 X 5 CM. und 

24.00 15.00 360.00 
  

  88.00 
CAJA DE PASE METALICA TIPO PESADA 4" X 4" X 2" und 

1.00 1.80 1.80 
  

  1.00a 
ARMADO SAM, ESTRUCTURA MONOPOSTE PARA SISTEMA 
DE MEDICIÓN 

GLB 
6.00 40.00 240.00 

  

  2.00a 
ARMADO SAM 3 D, EN ESTRUCTURA BIPOSTE PARA SUB 
ESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

GLB 
6.00 70.00 420.00 

  

  4.00a 
DOSIS QUIMICA TR GEL DE 5 KG und 

30.00 99.90 2,997.00 
  

  5.00a 
CAPTOR CON DISPOSITIVO DE CEBADO und 1.00 3,000.00 3,000.00 

  

  6.00a 
PCHA FºGº P/MASTIL 1/8" 15x20 C/ ABRAZ und 

1.00 45.00 45.00   

  7.00a 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR Y TABLERO GLB 

1.00 600.00 600.00 
  

  89.00 
SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO UL 4 HILOS 12 VDC und 

42.00 35.00 1,470.00 
  

  93.00 
INTERRUPTOR DIFERENCIALES PARA TABLEROS 
ELECTRICOS PROVISIONALES 

und 
2.00 169.90 339.80 

  

  94.00 
CRUCETA ASIMETRICA DE Za/1.50/1.20/250 und 

3.00 120.00 360.00   

  95.00 
INSTALACIÓN DE CRUCETA ASIMETRICA DE CONCRETO 
ARMADO 

und 
1.00 80.00 80.00 

  

  96.00 
GRAPAS DE  ANCLAJE TIPO PISTOLA DOS PERNOS und 

6.00 20.00 120.00   

  97.00 
MEDIA LOZA DE C.A.V. DE 1.10 M. und 

3.00 350.00 1,050.00   

  98.00 
POSTE DE C.A.C. 8/200 C.A.C und 

20.00 390.00 7,800.00 
  

  99.00 
POSTE DE C.A.C. 13/400/180/375 und 3.00 950.00 2,850.00 

  

  100.00 
PASTORAL DE FºGº 1 1/2"X1.5M und 

24.00 105.00 2,520.00   

  101.00 
LUMINARIA VAPOR DE SODIO DE 50W und 

24.00 210.00 5,040.00   

  102.00 
LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 50W und 

24.00 60.00 1,440.00 
  

  103.00 
ABRAZADERA GALVANIZADA Ø4'' TIPO U und 48.00 6.00 288.00 

  

  104.00 
TABLERO METALICO ADOSABLE und 

1.00 700.00 700.00   

  105.00 
TABLERO GABINETE METAL BARRA COBRE 18 POLOS pza 

14.00 2,450.00 34,300.00   

  106.00 
TABLERO GABINETE METAL BARRA COBRE 20 POLOS pza 

2.00 2,500.00 5,000.00 
  

  107.00 
TABLERO GABINETE METAL BARRA COBRE 22 POLOS pza 1.00 2,600.00 2,600.00 

  

  108.00 
TABLERO PARA SUB ESTACIÓN AEREA DE 125 KVA und 

1.00 3,000.00 3,000.00   

  109.00 
GABINETE METALICO PL 1/16 2.20x0.80X0.40 (TABLERO 
GENERAL) 

und 
1.00 9,490.00 9,490.00 

  

  110.00 
MONTAJE DE SUB ESTACION COMPACTA Y SUB ESTACION 
DE MEDICION 

GLB 
1.00 480.00 480.00 

  

  112.00 
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 125 KVA. 10/0.38 - 0.22 KV. und 

1.00 12,000.00 12,000.00   

    
    

     

5.00 EQUIPAMIENTO        

5.01   MOBILIARIO LABORATORIO, SSHH, BIBLIOTECA, COCINA   

   

300,520.00 

  1.00 
SC DE ESCRITORIO DE MADERA PARA DOCENTE und 

35.00 120.00 4,200.00 
  

  2.00 
COCINA SEMI-INDUSTRIAL 04 HORNILLAS(INC BALON) und 

1.00 500.00 500.00 
  

  3.00 
REFRIGERADOR  CAP 14P3 und 

1.00 1,500.00 1,500.00 
  

  4.00 
JUEGO DE OLLAS DE ALUMINIO(6 PIEZAS) und 

1.00 550.00 550.00 
  

  5.00 
PLATO DE FIERRO ENLOZADO(SEGUNDO) und 

50.00 5.00 250.00 
  

  6.00 
PLANTO DE FIERRO DE LOZA (ENTRADA) und 

50.00 4.00 200.00 
  

  7.00 
CUCHARAS DE ACERO INOXIDABLE und 

50.00 3.00 150.00 
  

  8.00 
TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE und 

50.00 3.00 150.00 
  

  9.00 
VASO PLASTICO und 

50.00 2.00 100.00 
  

  10.00 
SC DE SILLA DE MADERA PARA DOCENTE und 

35.00 80.00 2,800.00 
  

  11.00 
SC DE CARPERTA DE MADERA UNIPERSONAL und 

840.00 70.00 58,800.00 
  

  12.00 
SC DE MESA DE MADERA 1.00x2.50x 0.75m(SEGUN DISEÑO) und 

11.00 350.00 3,850.00 
  

  13.00 
TABURETE ESCOLAR DE MADERA(D=0.30m x 0.75m) und 

116.00 70.00 8,120.00 
  

  14.00 
SC DE SILLA DE MADERA PARA ALUMNOS und 

840.00 50.00 42,000.00 
  



FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

 

TESIS: “PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE CONTROL OPERATIVO PARA EL 
PROYECTO MEJORAMIENTOY AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN LA I.E.P. N° 64043 DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA - 
PADRE ABAD - UCAYALI 2018.” 

ANEXOS 

 

64 
 

  15.00 
SC DE MODULO PARA QUIPO DE COMPUTO 1.10x0.60x0.75M und 

25.00 280.00 7,000.00 
  

  16.00 
SC DE ESCRITORIO DE MADERA PARA SECRETARIA und 

11.00 250.00 2,750.00 
  

  17.00 
SC DE SILLA DE MADERA PARA SECRETARIA und 

11.00 120.00 1,320.00 
  

  18.00 
ESCRITORIO DE MADERA PARA GERENTE und 

11.00 400.00 4,400.00 
  

  19.00 
LICENCIA PARA Microsoft Windows 7 Home Basic 64 Bits Español 
OEM 

und 
40.00 330.00 13,200.00 

  

  20.00 
Licencia Microsoft Office Home & Student 2010 Blister Español 
(79G-02132) 

und 
40.00 330.00 13,200.00 

  

  21.00 
SILLA METALICA PARA GERENTE und 

11.00 180.00 1,980.00 
  

  22.00 
SC ESTANTE DE MADERA(SEGUN DISEÑO) und 

12.00 450.00 5,400.00 
  

  23.00 
SC DE MOSTRADOR DE MADERA 3.10x0.40x0.90m und 

11.00 900.00 9,900.00 
  

  24.00 
COMPUTADORA CORE-I5- 2.8 GHZ,  RAM-2 GB, DISCO DURO 
500 GB, PLACA MADRE INTEL, MONITOR LCD 18" 

und 
40.00 2,900.00 116,000.00 

  

  25.00 
IMPRESORA CANNON IP1900 und 

11.00 200.00 2,200.00 
  

6.00 MATERIALES QUE NO SE CONSIDERO EN EL EXP. TECNICO        

6.01 ACCESORIO PARA ALARMA CONTRA INCENDIO   

   

6,100.00 

  1.00 
SIRENA ESTROBO LUMINOSA und 20.00 50.00 1,000.00 

  

  2.00 
PULSADOR MANUAL SIRENA und 

20.00 45.00 900.00   

  3.00 
ESTACION MANUAL DOBLE ACCION 12VDC und 

12.00 350.00 4,200.00   

6.02 CORREA DE MADERA PARA COBERTURA DE LOSA MULTIDEPORTIVA   

   

11,512.32 

 
1.00 

MADERA QUINILLA DE 2" X 3" p2 
2,878.08 4.00 11,512.32 

  

6.03 GANITE PARA INTERNET   

   

700.00 

  1.00 
SWITCH DE 24 PUERTOS und 

1.00 450.00 450.00 
  

  2.00 
ANTENA WI FI und 

1.00 250.00 250.00 
  

        
      

     
2,503,185.37  

 
Anexo N° 02: BIENES Y EQUIPOS - PRIMER RESULTADO OPERATIVO 

BIENES Y EQUIPOS PRIMER - RESULTADIO OPERATIVO 

Nº DESCRIPCION  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

2.00 BIENES Y EQUIPOS           

2.01 MAQUINARIAS PESADAS         21,508.00 

  1.00 Mezcladora de Concreto UND 
                   

2.00      
           

2,834.00            5,668.00        

  2.00 Apisonador  UND 
                   

4.00      
            

2,010.00            8,040.00        

  3.00 Plancha Compactadora UND 
                   

2.00      
            

1,500.00            3,000.00        

  4.00 Vibradora UND 
                   

3.00      
              

900.00            2,700.00        

  5.00 Motobomba de 2" de 5.5HP UND 
                   

2.00      
              

840.00             1,680.00        

  6.00 Esmeril angular potencia 2400 Watts UND 
                    

1.00      
              

420.00               420.00        

2.02 HERRAMIENTAS         14,644.35 

  1.00 Palas Tipo Cuchara con manga de madera UND 
                  

18.00      
                  

12.50                225.00        

  2.00 Palas plana de corte con manga de madera UND 
                  

18.00      
                  

14.00                252.00        

  3.00 Zapapico c/madera UND 
                  

18.00      
                  

15.00                270.00        

  4.00 
Combas de 10 lbs 

UND 
                   

2.00      
                  

21.50                  43.00        

  5.00 
Combas de 25 lbs 

UND 
                   

2.00      
                 

62.50                 125.00        

  6.00 
Barretas hexagonales 

UND 
                   

2.00      
                 

35.00                  70.00        

  7.00 Buguies Neumáticos UND 
                  

12.00      
                  

55.00               660.00        

  8.00 
Regla de aluminio 

UND 
                    

1.00      
                 

88.00                  88.00        

  9.00 
Cincel plano 1"X20cm 

UND 
                   

2.00      
                    

7.50                   15.00        

  10.00 
Cincel punta 1"X20cm 

UND 
                   

2.00      
                    

7.50                   15.00        
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  11.00 
Martillo de Carpintero 

UND 
                    

1.00      
                 

22.50                  22.50        

  12.00 
Machete  

UND 
                   

3.00      
                  

10.50                   31.50        

  13.00 
Rastrillo de metal c/mango 

UND 
                   

8.00      
                 

20.00                160.00        

  14.00 
Disco de corte para acero 7 1/2" 

UND 
                 

65.00      
14.16 

         920.40        

  15.00 
Disco de corte para acero 7 1/2" 

UND 
                    

5.00      
                  

18.00                  90.00        

  16.00 
Disco de corte para concreto 7" 

UND 
                 

35.00      
15.37 

           537.95        

  17.00 
Disco de corte para concreto 7" 

UND 
                    

5.00      
                 

20.00                100.00        

  18.00 
Alicate con mango aislante  

UND 
                   

2.00      
                 

28.00                  56.00        

  19.00 
Wincha de 50 mt 

UND 
                   

4.00      
                 

60.00               240.00        

  20.00 
Wincha metálica de 5mt 

UND 
                   

6.00      
                  

18.00                108.00        

  21.00 
Escuadra Metálica 

UND 
                   

2.00      
                 

30.00                  60.00        

  22.00 
Timbo de plástico de 50gln 

UND 
                   

4.00      
                 

90.00               360.00        

  23.00 
Ocre rojo 

KG 
                   

2.00      
                    

5.00                   10.00        

  24.00 
Limatón circular y triangular 

UND 
                   

3.00      
                  

12.00                  36.00        

  25.00 
Nivel de mano 

UND 
                    

1.00      
                 

28.00                  28.00        

  26.00 
Plomada 

UND 
                    

1.00      
                  

15.00                   15.00        

  27.00 
Briquetas metálicas para concreto c/perno 

UND 
                   

9.00      
                 

85.00                765.00        

  28.00 
Juego de llaves planas - estriadas de 10 pieza 

UND 
                    

1.00      
                

150.00                 150.00        

  29.00 Cono de Abrahans con varilla UND 
                    

1.00      
                 

95.00                  95.00        

  30.00 Cable vulcanizado de 2x12 AWG UND 
                    

1.00      
              

630.00               630.00        

  31.00 Cable vulcanizado de 2x12 AWG UND 
                    

7.00      
               

450.00             3,150.00        

  32.00 Tablero eléctrico metálico (380/220v) incluye UND 
                    

1.00      
                 

65.00                  65.00        

  33.00 Llave de fuerza 3x100 AMP UND 
                    

1.00      
               

120.00                120.00        

  34.00 Llave de Térmica 2x20 AMP UND 
                   

3.00      
                 

29.00                  87.00        

  35.00 Llave Térmica de 2x32 AMP UND 
                   

3.00      
                 

29.00                  87.00        

  36.00 Llave Térmica 3x40 AMP UND 
                   

2.00      
                 

68.00                136.00        

  37.00 Cable THW 2.5mm M 
               

100.00      
                     

1.10                 110.00        

  38.00 Equipo de iluminación fluorescentes 2x36W UND 
                    

5.00      
                  

55.00                275.00        

  39.00 Tablero eléctrico PVC para 06 llaves UND 
                    

1.00      
                 

25.00                  25.00        

  40.00 Llave térmica 2x40AMP UNd 
                    

1.00      
                 

29.00                  29.00        

  41.00 Llave térmica 2x32 AMP UND 
                   

2.00      
                 

29.00                  58.00        

  42.00 Llave térmica 2x20 AMP UND 
                    

1.00      
                 

29.00                  29.00        

  43.00 Llaves Térmicas 2x32 AMP con caja  PVC UND 
                    

5.00      
                 

35.00                 175.00        

  44.00 Reflector UND 
                   

8.00      
              

390.00             3,120.00        

  45.00 Otras herramientas GBL 
                    

1.00      
            

1,000.00             1,000.00        

2.03 EQUIPOS DE SEGURIDAD         30,799.15 

  1.00 Cinta de seguridad RLL 4.00 40.00           160.00        

  2.00 Cinta de seguridad RLL 11.00 
                 

40.00               440.00        

  3.00 Malla de seguridad UND 10.00 
                 

42.90               429.00        

  4.00 Arnés tipo paracaista UND 20.00 
               

120.00            2,400.00        

  5.00 Línea de vida con amortiguador UND 5.00 
                

150.00                750.00        

  6.00 Cascos blanco tipo jockey 3M UND 5.00 41.00           205.00        

  7.00 Cascos blancos UND 8.00 
7.00 

            56.00        

  8.00 Cascos blanco tipo jockey 3M UND 2.00 
                  

41.00                  82.00        

  9.00 Cascos plomo UND 5.00 41.00           205.00        

  10.00 Cascos simples anaranjado   90.00 
7.25 

          652.50        
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  11.00 Cascos simple anaranjado UND 25.00 
                    

7.50                 187.50        

  12.00 Casco amarillo UND 5.00 7.00             35.00        

  13.00 Barbiquejo UND 115.00 
                     

1.50                 172.50        

  14.00 Tapones de oído simple UND 115.00 
                   

2.00               230.00        

  15.00 Camia Celeste Staff Varones y Mujeres UND 15.00 
                  

41.50                622.50        

  16.00 Zapato punta de acero staffs UND 13.00 
66.53 

         864.89        

  17.00 Zapato punta de acero staffs UND 2.00 
                 

69.90                139.80        

  18.00 Chaleco tipo periodista UND 15.00 
                 

36.50                 547.50        

  19.00 Zapato punta de acero económico UND 87.00 59.50         5,176.50        

  20.00 Zapato punta de acero económico UND 28.00 
                  

59.50             1,666.00        

  21.00 Botas de jebe PAR 115.00 
                 

26.50             3,047.50        

  22.00 Lentes de seguridad UND 140.00 
                   

3.00               420.00        

  23.00 Guantes de Vinil UND 252.00 
6.23 

       1,569.96        

  24.00 Guantes de Vinil UND 33.00 
                    

6.50                 214.50        

  25.00 Guantes de Cuero UND 15.00 
                  

13.00                 195.00        

  26.00 Tapa nuca UND 85.00 12.50        1,062.50        

  27.00 Tapa nuca UND 30.00 
                  

12.50                375.00        

  28.00 Máscaras (antipolvo) CJA 20.00 
                 

22.00               440.00        

  29.00 Impermeables (capota) UND 20.00 
                 

22.40               448.00        

  30.00 Chaleco anaranjado simple UND 140.00 
                   

6.20               868.00        

  31.00 Extintores 12 Kg UND 3.00 
                

150.00                450.00        

  32.00 Polos c/logo UND 115.00 
                   

11.80              1,357.00        

  33.00 Pantalón drill UND 10.00 
                 

35.00                350.00        

  34.00 Capuchones UND 100.00 
                    

1.20                120.00        

  35.00 Agua Para personal obrero y staff UND 1080.00 
                    

4.50            4,860.00        

  36.00 Otros equipos de seguridad GBL 1.00 
            

1,000.00             1,000.00        

2.04 OTROS DIVERSOS         11,290.00 

  1.00 
Baldes de 5gln 

UND 
                 

40.00      
                    

7.00               280.00        

  2.00 
Cilindro de metálico limpio 

UND 
                   

6.00      
                  

37.50                225.00        

  4.00 
Bidón de plástico de 18gnl 

UND 
                   

2.00      
                   

17.50                  35.00        

  5.00 Manguera reforzada de 3/4" x 100 mt RLL 4.00 
                

150.00               600.00        

  6.00 Manguera de 3/8 transparente M 50.00 
                    

1.00                  50.00        

  7.00 Hojas de sierra UND 
                 

50.00      
                    

5.00                250.00        

  8.00 Soga nylon para pescar UND 4.00 
                 

25.00                100.00        

  9.00 Plástico doble ancho 5m (rollo x 100ml) RLL 4.00 
               

350.00             1,400.00        

  10.00 Implementos desechables EST 1.00 
            

1,000.00             1,000.00        

  11.00 Andamios Metálicos dias 
                

105.00      
                 

70.00             7,350.00        

2.05 EQUIPAMIENTO DE OFICINA         12,707.00 

  1.00 Escritorio de madera UND 8.00 
               

120.00               960.00        

  2.00 Estante de madera UND 3.00 
               

100.00               300.00        

  2.00 Mesa de 1.00 x 2.00 mt de madera UND 1.00 
               

250.00                250.00        

  3.00 Silla de madera UND 14.00  
                 

25.00                350.00        

  3.00 Computadora UND 3.00 
            

1,250.00             3,750.00        

  4.00 
IMPRESORA EPSON L375, MULTIFUNCIONAL, TINTA 
CONTINUA UND 1.00 

749.00 
          749.00        

  4.00 
IMPRESORA EPSON-L555 MULTIFUNCIONAL, TINTA 
CONTINUA UND 1.00 

699.00 
         699.00        

    
AIRE ACONDICIONADO DE 2400 BTU , INCLUIDO 
INTALACION BASICA UND 1.00 

2,799.00 
      2,799.00        
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  5.00 
AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU, INCLUIDO 
INSTALACION BASICA UND 1.00 

1,850.00 
       1,850.00        

  6.00 Otros equipos de oficina GBL 1.00 
            

1,000.00             1,000.00        

2.06 EQUIPAMIENTO DE ALMACENES         670.00 

  1.00 Escritorio de madera UND 1.00 
              

240.00               240.00        

  2.00 Estante de madera UND 1.00 
                 

90.00                  90.00        

  3.00 Mesa de 1.00 x 2.00 mt de madera UND 1.00 
               

120.00                120.00        

  4.00 Silla de madera UND 1.00 
                 

20.00                  20.00        

  5.00 Otros equipos de almacén GBL 1.00 
              

200.00               200.00        

2.07 EQUIPAMIENTO DE VESTIDORES DE OBREROS         1,000.00 

  1.00 Letrinas Sanitarias UND 
                        

-        500.00                    -          

  2.00 Duchas UND 
                        

-        80.00                    -          

  3.00 Otros equipos de cuadras de obreros GBL 
                    

1.00      1000.00        1,000.00        

              92,618.50 

 
 
Anexo N° 03: SUELDOS STAFF - PRIMER RESULTADO OPERATIVO 

SUELDOS DEL STAFF PRIMER RESULTADO OPERATIVO 

Nº D E S C R I P C I Ó N  UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

3.00 SUELDOS Y SALARIOS             

3.01 PERSONAL TECNICO           192,434.15 

  1.00 Ingeniero Residente MES 1 6                   5,000.00      
                              

30,000.00        

  2.00 Ingeniero de Producción MES 1 6 
                    

7,114.00      
                              

42,684.00        

  
 
 

3.00 
 

 
 
Ingeniero de Oficina Técnica  

MES 1 1                   2,250.00      
                                 

2,250.00        

  MES 1 1                   3,054.00      
                                 

3,054.00        

  MES 1 3                   3,000.00      
                                 

9,000.00        

  
 
 

4.00 

 
 
Ingeniero de Calidad  

MES 1 1 
                    

1,916.65      
                                   

1,916.65        

  MES 1 0.5                   3,054.00      
                                   

1,527.00        

  MES 1 4.5                   2,000.00      
                                 

9,000.00        

  5.00 Asistente de Calidad MES 1 5                      600.00      
                                 

3,000.00        

  6.00 Asistente de oficina técnica  MES 1 2 
                     

1,531.50      
                                 

3,063.00        

  

7.00 
  

 
 
Administradora de Obra  

MES 1 1                   2,039.00      
                                 

2,039.00        

  MES 1 5                   2,000.00      
                               

10,000.00        

  

8.00 
  

 
 
Asistente Administrativo 

MES 1 1 
                     

1,531.50      
                                    

1,531.50        

  MES 1 5                    1,500.00      
                                  

7,500.00        

  9.00 Prevencionista  MES 1 6 
                     

1,531.50      
                                  

9,189.00        

  10.00 Asistente de Prevencionista N°01  MES 1 4                    1,227.00      
                                 

4,908.00        

  11.00 Asistente de Prevencionista N°02 MES 1 5 
                    

1,170.00      
                                  

5,850.00        

  12.00 Maestro de Obra  MES 1 5                   3,000.00      
                                

15,000.00        

  

13.00 
  

 
 
Topógrafo 

MES 1 1                   2,039.00      
                                   

1,019.50        

  MES 1 5                   2,000.00      
                                 

5,000.00        

  14.00 Asistente Administrativo MES 1 1.5                    1,227.00      
                                  

1,840.50        

  15.00 Logística MES 1 6                    1,227.00      
                                 

7,362.00        

  16.00 Asistente de Gerencia MES 1 6                    1,200.00      
                                 

7,200.00        

  17.00 Abogada del Consorcio  MES 1 1                    1,000.00      
                                  

1,000.00        

  18.00 Abogada del Consorcio   MES 1 5                    1,500.00      
                                  

7,500.00        
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3.02 PERSONAL ADMINISTRATIVO           47,279.00 

  1.00 Almacenero de Obra  MES 1 6                    2,546.50      
                                

15,279.00        

  2.00 Asistente de Almacén MES 1 4                   2,000.00      
                                 

8,000.00        

  3.00 Servicio de Guardian MES 1 2                   4,800.00      
                                 

9,600.00        

  4.00 Servicio de Guardian MES 1 4                   3,600.00      
                               

14,400.00        

3.03 PERSONAL DE OFICINA JK           93,000.00 

  1.00 Personal de oficina MES 6 1                  15,500.00      
                              

93,000.00        

    1er Pago del Mes de Junio mes 1                  15,500.00          

    2do Pago del Mes de Julio mes 1                  15,500.00          

3.04 PERSONAL ESPECIALISTA           15,000.00 

  1.00 Especialista en Seguridad y salud en obra MES 6 1                    1,000.00      
                                 

6,000.00        

  2.00 Especialista en Medio Ambiente MES 6 1                    1,500.00      
                                 

9,000.00        

                347,713.15 

 
Anexo N°04: SUELDOS CONSTRUCCIÓN CIVIL - PRIMER RESULTADO OPERATIVO. 

SUELDOS CONSTRUCCIÓN CIVIL PRIMER CONTROL OPERATIVO 

Nº DESCRIPCION  UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

3.05 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL           105,000.00 

  1.00 Planilla de Construcción Civil Glb 1 1.00 105,000.00 
                             

105,000.00        

          cantidad       

    Operarios MES 6.00 2 
                  

2,250.00      
                               

27,000.00        

    Oficiales MES 0.00 0   
                                              

-          

    Peones MES 6.00 8 
                   

1,500.00      
                               

72,000.00        

    Bono 100 mensual MES 6.00 10.00 100.00 
                                 

6,000.00        

  2.00 Personal de cocina MES 0 1.00 
                      

500.00      
                                              

-          

    
1er Pago del Mes de Julio (personal de 
limpieza)       

                     
1,211.60          

    
2do Pago del Mes de Julio (Personal 
Obrero)       

                   
8,085.95          

3.06 
 
LIQUIDACIONES Y OTROS            2,000.00 

  1.00 Liquidación de Personal de Obra MES 0 0.00% 0.00 0.00   

  2.00 Curaciones y medicinas obreros Gbl 1 1 2,000.00 2,000.00   

                107,000.00 

 
Anexo N° 05: TRIBUTOS - PRIMER RESULTADO OPERATIVO. 

TRIBUTOS PRIMER   RESULTADO L OPERATIVO 

Nº DESCRIPCION  UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

4.00 TRIBUTOS             

4.01 IMPUESTO A LA RENTA           89,634.00 

  1.00 Cobros de Adelantos y Valorizaciones % 1.50% 1 5,975,584.90 
                              

89,634.00        

  2.00 Saldo balances años 2,017 EST 0 0 
                           

-        
                                              

-          

4.02 BENEFICIOS SOCIALES           49,577.00 

  1.00 Essalud MES 15.00 6 135.00 
                                

12,150.00        

  2.00 CTS % 15.00% 0 347,713.15 
                                              

-          

  3.00 Vacaciones % 10.00% 0 347,713.15 
                                              

-          

  4.00 Gratificaciones % 16.00% 0 347,713.15 
                                              

-          
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  5.00 Ley 26504 AFP  % 13.00% 0 347,713.15 
                                              

-          

  6.00 Seguro Contra Todo Riesgo SCTR MES 5.00 1 2,000.00 
                               

10,000.00        

  7.00 Conafovicer MES 5.00 1 1,500.00 
                                 

7,500.00        

  8.00 Sencico % 0.20% 1 5,975,584.90 
                                 

11,951.00        

  9.00 Multas y retenciones MES 4 1                  500.00      
                                

2,000.00        

  10.00 Penalidad por cambio de Residente GBL 1 1                5,975.58      
                                 

5,976.00        

4.03 SEGUROS            11,620.37 

  1.00 Seguro de Obra (Póliza Car) GBL 1.00 1 11,620.37 
                                

11,620.37        

4.04 FACTURAS           14,938.96 

  1.00 Contingencias EST 1.0% 25.0% 1,493,896.23  
                               

14,938.96        

                165,770.33 

 
Anexo N° 06: GASTOS DE REPRESENTACIÓN - PRIMER RESULTADO OPERATIVO. 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRIMER RESULTADO OPERATIVO 

Nº D E S C R I P C I Ó N  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

                

5.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN           

                

5.01 GASTOS CON REPRESENTANTES         
                       
-    

  1.00 Gastos con Funcionarios Entidad 
GLB 

                    
-        

                  
5,000.00      

                               
-          

                

5.02 ENTREGA DE OBRA         
             
6,500.00  

  1.00 Entrega de terreno y primera piedra 
GLB 

                
1.00      

                   
1,500.00      

                   
1,500.00        

  2.00 
Recepción de Obra y subsanación de 
observaciones 

GLB 
                

1.00      
                  

5,000.00      
                  

5,000.00        

      
  

  
  

   1,000.00 

5.03 OTROS APORTES         
             
1,000.00  

  1.00 Aportes por días festivos 
GLB 

                
1.00      

                  
1,000.00      

                  
1,000.00        

              7,500.00 

 
Anexo N° 07: GASTOS EN ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS - PRIMER RESULTADO OPERATIVO. 

GASTOS EN ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS PRIMER RESULTADO OPERATIVO 

Nº D E S C R I P C I Ó N  UND CANTIDAD INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

6.00 COMISIONES GC               

6.01 GC PRINCIPALES             569,464.00 

  1.00 GC Principal % 11.00% 1 5,026,166.27 552,878.00   

  2.00 GC Segundo (impuesto) EST 3.00% 1 552,878.00 16,586.00   

                  

  - VALORIZACIONES REALIZADAS             

    ASESORAMIENTO CONTABLE - MES DE JUNIO glb 35,991.79         

    ASO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L glb 20,000.00         

    R.S. CONSTRUCTORES E.I.R.L. glb 3,500.00         

    R.S. CONSTRUCTORES E.I.R.L. glb 3,500.00         

    R.S. CONSTRUCTORES E.I.R.L. glb 2,422.30         

    ASESORAMIENTO CONTABLE - MES DE JULIO glb 35,991.79         

6.02 GC OTROS             14,000.00 
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  1.00 Sindicato Construcción Civil GLB 1.00 1 5,000.00 5,000.00   

  2.00 Periodistas GLB 0.00% 1 5,975,584.90 0.00   

  3.00 Ministerio de Trabajo GLB 0.00% 1 5,975,584.90 0.00   

  4.00 GC GOREU GLB 6.00 1 1,500.00 9,000.00   

                583,464.00 

 
Anexo N° 08: SERVICIO DE TERCEROS - PRIMER CONTROL OPERATIVO 

SERVICIOS DE TERCEROS PRIMER CONTROL OPERATIVO 

Nº D E S C R I P C I Ó N  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

7.00 SERVICIOS DE TERCEROS           

7.01 ALQUILER DE EQUIPO PESADO                       173,450.00  

  1.00 
CARGADOR FRONTAL CAT- 930 hm 0.00 160.00                                       

-      

  2.00 
VOLQUETE VOLVO 15 M3 m3 250.00 13.00                          

3,250.00    

  3.00 
RETROEXCAVADORA mes 5.00 27,040.00                      

135,200.00    

  4.00 
GRUA MOVIL hm 0.00 300.00                                       

-      

  5.00 
MINI CARGADOR mes 5.00 7,000.00                        

35,000.00    

  6.00 
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 0.00 130.00                                       

-      

7.02 ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO                          5,450.00  

  1.00 
NIVEL TOPOGRAFICO 

GLB 
1.00 

2,000.00                          
2,000.00    

    
COMPRA DE PRISMA 

UND 
1.00 

450.00                              
450.00    

  2.00 
ESTACION TOTAL 

GLB 
1.00 

3,000.00                          
3,000.00    

7.03 TRANSPORTE DE MATERIALES                       30,000.00  

  1.00 
TRANSPORTE Y MANIPULEO DE MATERIALES 

VIAJE 40.00 750.00 30,000.00   

    
TRANSPORTE VARIOS 

GLB 2,300.00       

    
TRANSPORTE PIE DERECHO Y ACERO GLB 

1,100.00 
  

    

7.04 GASTOS CONTROL DE CALIDAD                         6,960.00  

  1.00 
ROTURA DE PROBETAS Y CONSTANCIAS 

UND 
240.00 10.00 

                     
2,400.00        

  2.00 
DISEÑO DE MEZCLAS 

UND 
12.00 350.00 

                     
4,200.00        

  3.00 
DETERMINACIÓN DE PROCTOR MODIFICADO 

UND 
3.00 120.00 

                        
360.00        

    
DISEÑO DE MEZCLAS 

GLB 
1,400.00       

  
  

 
 

  

    
DISEÑO DE MEZCLAS 

GLB 2,000.00       

7.05 EXPEDIENTE TECNICO                        39,625.32  

  1.00 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

GLB 
1.00 39,625.32 

                   
39,625.32        

7.06 
TRABAJOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
                                     -    

  1.00 
ACTIVIDAD DE CAPACITACION AMBIENTAL 

GLB 
0.00 

                      
750.00      0.00   

  2.00 
ACTIVIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL 

GLB 
0.00 

                      
750.00      0.00   

  3.00 
MEDIDAS DE SEGURIDAD INICIO DEL PROYECTO. 

GLB 
0.00 

                   
1,250.00      0.00   

7.07 SERVICIOS CONTABLES                                    -    

  1.00 
SERVICIO CONTABLE 

MES 
                              
-        

                     
200.00      

                                  
-          

  2.00 
BALANCE AÑO 2017 

UND 
                              
-        

                  
1,000.00      

                                  
-          

              255,485.32 

 

 

 



FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

 

TESIS: “PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE CONTROL OPERATIVO PARA EL 
PROYECTO MEJORAMIENTOY AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN LA I.E.P. N° 64043 DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA - 
PADRE ABAD - UCAYALI 2018.” 

ANEXOS 

 

71 
 

Anexo N° 09: COMBUSTIBLES Y REPUESTOS - PRIMER CONTROL OPERATIVO. 

COMBUSTIBLES Y REPUESTOS PRIMER RESULTADO PERATIVO 

Nº DESCRIPCION  UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

8.00 COMBUSTIBLES, REPARACIONES Y REPUESTOS             

8.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           12,569.08 

  1.00 Gasolina p/equipos menores GLN 1.0 349.4 gal 9.30 3,249.71   

    Mezcladora HM 1,050 0.30 gal/h 315.0 gal     

    Apisonador HM 630 0.12 gal/h 75.6 gal     

    plancha compactadora HM 450 0.12 gal/h 54.0 gal     

    Otros EST     50.0 gal     

    Compra de Gasolina GLN 143.48 1.00 9.30 gal 1,334.34   

    Compra de Gasolina GLN 0.58 1.00 
8.59 gal 

5.00   

    Compra de Gasolina GLN 1.11 1.00 
8.99 gal 

9.98   

  2.00 Petróleo para encofrado y otros GLN 250.0 1.0 gal 8.50 2,125.00   

    Petróleo Diésel B-5 GLN 113.5 1.0 gal 8.30 gal 942.05   

    Petróleo Diésel B-5 GLN 15.0 1.0 gal 
8.40 gal 

126.00   

    Petróleo Diésel B-5 GLN 2.0 1.0 gal 
8.50 gal 

17.00   

  3.00 Combustible para traslado de visita a obra SEM 28.0 20.0 gal 8.50 4,760.00   

8.02 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS           10,500.00 

  1.00 Reparación de equipos menores MES 6 1 1,500.00 
                                

9,000.00        

  2.00 Reparación de herramientas MES 6 0.5 500.00 
                                  

1,500.00        

                23,069.08 

 
 
Anexo N° 10: ÚTILES - PRIMER RESULTADO OPERATIVO. 

UTILES DE OFICINA PRIMER RESULTADO OPERATIVO 

Nº DESCRIPCION  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

                

9.00 UTILES DE OFICINA              2,000.00  

  1.00 Curaciones y medicinas obreros 
Gbl 

                
1.00      2,000.00              2,000.00        

9.01 UTILES PARA OFICINA PRINCIPAL               6,180.00  

  1.00 Cuaderno de Obra de 100 hojas + legalizada 
UND 

               
3.00      

                  
180.00                       540.00        

  2.00 Libros contables + legalización 
EST 

                
1.00      

              
1,490.00                    1,490.00        

  3.00 Útiles perecibles (papeles, cuadernos, otros) 
MES 

               
6.00      

                 
350.00                    2,100.00        

  4.00 Útiles no perecibles (engrampadora, perforador, otros) 
GBL 

                
1.00      

              
1,000.00                    1,000.00        

  5.00 Útiles de Limpieza y otros 
MES 

                
7.00      

                  
150.00                    1,050.00        

      
  

  
  

        8,180.00  

 
Anexo N°11: GASTOS BANCARIOS - PRIMER RESULTADO OPERATIVO. 

GASTOS BANCARIOS PRIMER CONTROL OPERATIVO 

Nº DESCRIPCION  UND CANT INCID MONTO PARCIAL SUB TOTAL TOTAL 

10.00 GASTOS BANCARIOS                 

10.01 PRIMAS DE CARTAS FIANZAS               67,409.51 

  1.00 Carta Fianza Seriedad de Oferta MES   0.00                597,558.49  0.00 0.00   

  2.00 Carta Fianza Fiel Cumplimiento MES 1 1.00                   17,627.97  17,627.97 17,627.97   

    Renovación Carta Fianza Fiel Cumplimiento MES   1.00                    3,572.08  0.00     

  3.00 Carta Fianza Adelanto Directo MES 1 1.00                    6,610.49  6,610.49 19,831.47   
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    Primera Renovación C/F Directo MES 2 1.00                    6,610.49  13,220.98     

  4.00 Carta Fianza Adelanto Materiales MES 1 1.00                  13,220.98  13,220.98 29,950.07   

    Primera Renovación C/F Materiales MES 1 1.00                   10,853.61  10,853.61     

    Segunda Renovación C/F Materiales MES 1 1.00                     5,875.48  5,875.48     

10.02 GASTOS DE CUENTAS               971.00 

  
1.00 

Mant de Cuenta ( ITF, Cartas Haberes, Extracto 
Bancario, Exceso de cheques) MES 7 1.00 35.00 245.00 245.00   

  2.00 Comisión de token  MES 6 1.00 105.00 630.00 630.00   

  3.00 Renovación de Cheque EST 2 1.00 48.00 96.00 96.00   

10.03 GASTOS DE BROKER               47,804.68 

  1.00 Comisión C/F  EST 1 1.00                 47,804.68  47,804.68 47,804.68   

10.04 OTROS GASTOS FINANCIEROS               0.00 

  1.00 Comisión Garantías Adelanto de  Materiales EST 0 1.00                    9,329.12  0.00 0.00   

  2.00 Gastos de Supervisión externa MES 0                      5,000.00  0.00 0.00   

  3.00 Gastos de Apelación EST 0 100.00%                  10,000.00  0.00 0.00   

                  116,185.19 

 
Anexo N° 12: GASTOS DE OFICINA - PRIMER RESULTADO OPERATIVO 

GASTOS DE  OFICINA EN OBRA  PRIMER CONTROL OPERATIVO 

Nº DESCRIPCION  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

11.00 GASTOS DE OFICINA           

11.01 ALQUILERES DE OFICINA Y ALMACENES             44,700.00  

  1.00 Alquiler de Oficina Principal (Conteiner) MES                 7.00                          500.00                      3,500.00        

  2.00 Luz, agua, teléfonos e internet Oficina 
MES 

                6.50      
                3,200.00      

             20,800.00        

  3.00 Alquiler de vivienda para personal Staff  
MES 

                6.50      
                3,000.00      

               
19,500.00        

  4.00 Alquiler de vivienda para personal Staff (Saliente) 
MES 

                 
1.50      

                   600.00      
                   900.00        

11.02 ALIMENTOS PARA PERSONAL             39,600.00  

  1.00 Alimentos en general 
MES 

                6.50      
                6,000.00      

             39,000.00        

  2.00 Alimentos en general (Saliente) MES                 1.00                         600.00                         600.00        

11.03 DOCUMENTACIÓN DIVERSA                  500.00  

  1.00 Gastos de Pre inversión, Bases y Concurso 
GBL 

                    -        
                 1,000.00      

                             -          

  2.00 Legalizaciones y Gastos Registros Públicos 
GBL 

                    -        
                 1,000.00      

                             -          

  3.00 Documentación CONSUCODE EST                     -                            500.00                                   -          

  4.00 Certificados CIP y otros 
EST 

                1.00      
                    500.00      

                    
500.00        

11.04 COPIAS Y TRABAJOS DIVERSOS         
      

11,250.00  

  1.00 Copias, planos y otros 
EST 

                1.00      
                3,500.00      

                3,500.00        

  2.00 Cartel de obra 
EST 

               2.00      
                   600.00      

                 
1,200.00        

  3.00 Liquidación de Obra EST                 1.00                      5,000.00                      5,000.00        

  4.00 Planos de Replanteo 
EST 

                1.00      
                             -        

                             -          

  5.00 Envíos de documentación 
MES 

                7.00      
                     

150.00      
                 

1,050.00        

  6.00 Imprevistos 
GBL 

                1.00      
                    500.00      

                    
500.00        

              96,050.00 

 
Anexo N° 13: SUB CONTRATOS - PRIMER RESULTADO OPERATIVO. 

RELACION DE GASTOS DIRECTOS DE OBRA 

Nº DESCRIPCION  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL 
TOTAL 

13.01 TRABAJO PRELIMINARES         
  

13.01.01 SUB-CONTRATO DE DESMOTAJE DE COBERTURA, VENTAS Y PUERTAS GLB 1 3,800.00 3,800.00 
3,800.00 

13.01.02 SUB-CONTRATO DE DEMOLICION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTE GLB 1 11,340.00 11,340.00 
11,340.00 
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13.01 ESTRUCTURA         
  

13.01.01 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°01 - ESTRUCTUR   GLB       
69,986.16 

13.01.02 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°02 - ESTRUCTURA  GLB        52,126.51 

13.01.03 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°03 - ESTRUCTURA  GLB        52,126.51 

13.01.04 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°04 - ESTRUCTURA 
 GLB 

  
  

   
52,126.51 

13.01.05 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°05 - ESTRUCTURA 
 GLB 

  
  

   
71,587.05 

13.01.06 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°06 - ESTRUCTURA  GLB        56,149.40 

13.01.07 SUB-CONTRATO DE SUB-ESTACIOIN - ESTRUCTURA  GLB        3,723.34 

13.01.08 SUB-CONTRATO DE ESCENARIO - ESTRUCTURA 
 GLB 

  
  

   
10,514.10 

13.01.09 SUB-CONTRATO DE LOSA  MULTIDEPORTIVA - ESTRUCTURA 
 GLB 

  
  

   
10,563.20 

13.01.10 SUB-CONTRATO DE PATIO - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA  GLB        4,872.71 

13.01.11 SUB-CONTRATO DE TRIBUNA - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA  GLB        22,999.20 

13.01.12 SUB-CONTRATO DE TANQUE ELEVADO - ESTRUCTURA 
 GLB 

  
  

   
8,583.70 

13.01.13 SUB-CONTRATO DE CANALETA TECHADA - ESTRUCTURA 
 GLB 

  
  

   
2,122.50 

13.01.14 SUB-CONTRATO DE CANALETA ABIERTO - ESTRUCTURA  GLB        26,416.64 

13.01.15 SUB-CONTRATO DE CISTERNA - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA GLB        6,015.38 

13.01.16 SUB-CONTRATO DE PORTON PRINCIPAL - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 
 GLB 

  
  

   
3,290.26 

13.01.17 
SUB-CONTRATO DE PORTON SECUNDARIO - ESTRUCTURA Y 
ARQUITECTURA 

 GLB 
  

  
   

3,290.26 

13.02 ARQUITECTURA            

13.02.01 SUB-CONTRATO DE PABELLON 01 – ARQUITECTURA 
 GLB 

  
  

   
76,338.40 

13.02.02 SUB-CONTRATO DE PABELLON 02 – ARQUITECTURA 
 GLB 

  
  

   
53,882.28 

13.02.03 SUB-CONTRATO DE PABELLON 03 – ARQUITECTURA  GLB        54,042.28 

13.02.04 SUB-CONTRATO DE PABELLON 04 – ARQUITECTURA  GLB        54,042.28 

13.02.05 SUB-CONTRATO DE PABELLON 05 – ARQUITECTURA 
 GLB 

  
  

   
77,157.80 

13.02.06 SUB-CONTRATO DE PABELLON 06 – ARQUITECTURA 
 GLB 

  
  

   
57,325.58 

13.02.07 SUB-CONTRATO DE SUB-ESTACION – ARQUITECTURA  GLB        4,666.00 

13.02.08 SUB-CONTRATO DE ESCENARIO – ARQUITECTURA  GLB        10,355.00 

13.02.09 SUB-CONTRATO DE LOSA MULTIDEPORTIVA – ARQUITECTURA 
 GLB 

  
  

   
4,535.50 

13.02.10 SUB-CONTRATO DE TANQUE ELEVADO – ARQUITECTURA 
 GLB 

  
  

   
9,206.00 

13.02.11 
SUB-CONTRATO DE REHABILITACION DEL SS.HH EXISTENTE – 
ARQUITECTURA 

 GLB 
  

  
   

1,400.00 

13.02.12 SUB-CONTRATO DE AREAS VERDE – ARQUITECTURA 
 GLB 

  
  

   
16,576.00 

13.02.13 SUB-CONTRATO DE CARPINTERIA DE MADERA – ARQUITECTURA 
 GLB 

  
  

   
171,820.50 

13.02.14 SUB-CONTRATO DE CARPINTERIA DE METALICA – ARQUITECTURA  GLB        12,800.00 

13.02.15 SUB-CONTRATO DE TECHO DE LOSA MULTIDEPORTIVA – ARQUITECTURA  GLB        31,000.00 

13.02.16 SUB-CONTRATO DE TECHO DE ESCENARIO ESCENARIO– ARQUITECTURA 
 GLB 

  
  

   
11,480.00 

13.02.17 SUB-CONTRATO DE REJILLAS PARA DRENAJE PLUVIAL – ARQUITECTURA 
 GLB 

  
  

   
9,725.00 

13.02.18 SUB-CONTRATO DE  PORTICO PRINCIPAL – ARQUITECTURA  GLB        0.00 

13.02.19 SUB-CONTRATO DE  PORTICO SECUNDARIO – ARQUITECTURA  GLB        0.00 

13.03 INSTALACIONES SANITARIAS 
  

  
  

   
  

13.03.01 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°01 - INSTALACIONES SANITARIAS 
 GLB 

  
  

  
6,700.00 

13.03.02 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°05 - INSTALACIONES SANITARIAS GLB        6,525.00 

13.03.03 SUB-CONTRATO DE DRENAJE PLUVIALES   GLB        24,640.20 

13.03.04 SUB-CONTRATO DE INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EXTERIORES 
 GLB 

  
  

   
7,255.90 

13.03.05 SUB-CONTRATO DE INSTALACION DE DESAGUE EN EXTERIORES 
 GLB 

  
  

   
4,344.00 

13.03.06 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS A LA CISTERNA  GLB        928.00 

13.03.07 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE TANQUE ELEVADO  GLB        989.00 

13.03.08 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE ESCENARIO 
 GLB 

  
  

   
634.00 

13.03.09 
SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE SERVICIO HIGENICO 
EXISTENTE 

 GLB 
  

  
   

3,134.00 

13.03.10 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE COCINA  GLB        427.50 
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13.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

   
  

13.04.01 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°01 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
 GLB 

  
  

   
5,030.00 

13.04.02 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°02 - INSTALACIONES ELECTRICAS  GLB        4,380.00 

13.04.03 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°03 - INSTALACIONES ELECTRICAS  GLB        4,410.00 

13.04.04 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°04 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
 GLB 

  
  

   
4,380.00 

13.04.05 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°05 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
 GLB 

  
  

   
5,370.00 

13.04.06 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°06 - INSTALACIONES ELECTRICAS  GLB        4,830.00 

13.04.07 SUB-CONTRATO DEL SUB-ESTACION - INSTALACIONES ELECTRICAS  GLB       990.00 

13.04.08 SUB-CONTRATO DEL ESCENARIO - INSTALACIONES ELECTRICAS 
 GLB 

  
  

   
2,115.00 

13.04.09 
SUB-CONTRATO DEL TECHO DE LOSA MULTIDEPORTIVA - INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

 GLB 
  

  
   

3,070.00 

13.04.10 SUB-CONTRATO DE CUARTO DE MAQUINA  - INSTALACIONES ELECTRICAS  GLB       550.00 

13.04.11 
SUB-CONTRATO DE ALUMBRADO PERIMETRICO - INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

 GLB 
  

  
   

2,750.00 

  
  
EXCAVACION PARA POSTE DE H=8m 

pto 
        20.00      

              
50.00      

          
1,000.00      

  

  
  

INSTALACION DE POSTE DE H=8m 
pto 

        20.00      
              

50.00      
          

1,000.00      
  

  
  

INSTALACION DE PASTORALES + LUMINARIAS 
pto 

        20.00      
              

30.00      
            

600.00      
  

  
  

PRUEBAS 
und 

           1.00      
             

150.00      
              

150.00      
  

13.04.12 SUB-CONTRATO DE INSTALACION EXTERIORES          1,870.00 

  
  

BUZON DE CONCRETO Bz-02 
und 

        22.00      
              

85.00      
          

1,870.00      
  

13.04.13 SUB-CONTRATO DE INSTALACION EXTERIORES 
  

  
  

   
15,255.00 

  
  

INSTALACIONES DE PARARAYO 
und 

           1.00      
         

1,600.00      
          

1,600.00      
  

  
  

POZO PUESTA A TIERRA P-2 (R MENOR O IGUAL A 5 OHMS) 
und 

           1.00      
             

150.00      
              

150.00      
  

  
  

POZO PUESTA A TIERRA P-1 (R MENOR A 15 OHMS) 
und 

               -        
             

150.00      
                      

-        
  

  
  

MURETE DE CONCRETO P/ACOMETIDA ELECTRICA Y PORTAMEDIDOR 
und 

               -        
            

130.00      
                      

-        
  

  
  

BUZON DE CONCRETO Bz-01 
und 

          
11.00      

             
150.00      

          
1,650.00      

  

  
  

TUBERIA PVC-P 4x50mm 
m 

      160.00      
              

20.00      
         

3,200.00      
  

  
  

TUBERIA PVC-P 2x50mm 
m 

        97.00      
              

20.00      
          

1,940.00      
  

  
  

TABLERO GENERAL AUT 1-3x250,2-3x100,3-3x50,1-3x30,1-3x20,1-2x20,2-2x15 
und 

           1.00      
           

499.00      
            

499.00      
  

  
  

ALIM N2XH (3-1x25 + 1x16(N) + 1x4(T))mm2 
m 

      780.00      
                 

5.92      
          

4,617.60      
  

  
  

ALIM N2XH (3-1x16 + 1x10(N) + 1x4(T))mm2 
m 

      120.00      
                 

5.92      
              

710.40      
  

  
  

ALIM N2XH (3-1x10 + 1x10(N) + 1x4(T))mm2 
m 

       150.00      
                 

5.92      
            

888.00      
  

13.04.14 SUB-CONTRATO DE INSTALACION A LA RED DE ELECTRO UCAYALI 
  

  
  

   
34,500.00 

  
  

OBRAS PRELIMINARES EN SUB ESTACIÓN 
und 

           1.00      
            

500.00      
             

500.00      
  

  
  

COSTO DE MANO DE OBRA (HERRAMIENTAS, GRUA, PERSONAL Y SCTR) 
glb 

           1.00      
      

10,000.00      
       

10,000.00      
  

  
  

COSTO DE MANO DE OBRA (TRANSFORMIX, MEDIDOR E INSTALACION) 
glb 

           1.00      
     

20,000.00      
      

20,000.00      
  

  
  

PAGO DE DERECHO DE CONEXIÓN A LA RED DE ELECTRO UCAYALI 
glb 

           1.00      
        

4,000.00      
         

4,000.00      
  

13.04.15 SUB-CONTRATO PARA REVISIÓN DE EXP. TECNICO 
GLB  

  
  

   
3,000.00 

  
  
          

1,276,063.67 

 
Anexo N° 14: UTILIDADES - PRIMER CONTROL OPERATIVO. 

ADELANTO DE LA UTILIDAD PRIMER CONTROL OPERATIVO 

Nº D E S C R I P C I Ó N FECHA ORDEN DE SERVICIO MONTO PARCIAL TOTAL 

01.00   MES DE JUNIO        S/.                  111,725.00    

  01.01 INVERSIONES Y EQUIPOS  21-Jun  00000052-2017   S/.                   46,125.00      

  01.02 ASESORA LEGAL 22-Jun 00000054-2017  S/.                  55,000.00      

  01.03 INVERSIONES Y EQUIPOS  23-Jun 00000051-2017  S/.                  10,600.00      

02.00   MES DE JULIO        S/.                  111,500.00    
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    ASESORA LEGAL 5-Jul 00000053-2017  S/.                   61,500.00      

    GERENCIA GENERAL 21-Jul S/.                  50,000.00  S/.                  50,000.00      

               S/.       223,225.00  

 
Anexo N° 15: MATERIALES - SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO. 

MATERIALES - SEGUNDO RESULTADO  OPERATIVO 

Nº DESCRIPCION  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

1.00 ESTRUCTURA           

1.01 
CEMENTO, ACERO DE REFUERZO 

  
      

852,748.48 

  1.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 

3,000.00 3.70 11,100.00   

  2.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 

40.00 3.70 148.00   

  3.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 

4,025.00 3.70 14,892.50 
  

  4.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 2,288.00 3.70 8,465.60 

  

  5.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 

712.00 3.70 2,634.40   

  6.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1 " kg 

2.00 6.00 12.00   

  7.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 " kg 

105.00 3.40 357.00 
  

  8.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 12.00 5.00 60.00 

  

  9.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 

210.00 3.70 777.00 
  

  10.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 

10.00 5.00 50.00   

  11.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 

280.00 3.70 1,036.00 
  

  12.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 240.00 3.70 888.00 

  

  13.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 

2,760.00 3.70 10,212.00   

  14.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 

210.00 3.70 777.00   

  15.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 

12.00 5.00 60.00 
  

  16.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 318.00 3.70 1,176.60 

  

  17.00 
CLAVOS PARA CALAMINA kg 

1.00 8.00 8.00   

  18.00 
CLAVOS PARA CALAMINA kg 

9.00 5.00 45.00   

  19.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
1/4" X 9 m 

var 
1,842.00 5.90 10,867.80 

  

  20.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
1/4" X 9 m 

var 
963.00 5.90 5,681.70 

  

  21.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
1/4" X 9 m 

var 
855.00 5.90 5,044.50 

  

  22.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
3/8" X 9 m 

var 
4,210.00 10.80 45,468.00 

  

  23.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
3/8" X 9 m 

var 
3,672.00 10.64 39,070.08 

  

  24.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
3/8" X 9 m 

var 
2,245.00 10.80 24,246.00 

  

  25.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
1/2" X 9 m 

var 
2,733.00 19.70 53,840.10 

  

  26.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
1/2" X 9 m 

var 
1,260.00 19.70 24,822.00 

  

  27.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
5/8" X 9 m 

var 
1,261.00 29.95 37,766.95 

  

  28.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
5/8" X 9 m 

var 
125.00 29.95 3,743.75 

  

  29.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
5/8" X 9 m 

var 
2,030.00 29.95 60,798.50 

  

  30.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
3/4" X 9 m 

var 
510.00 44.00 22,440.00 

  

  31.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
3/4" X 9 m 

var 
205.00 44.00 9,020.00 

  

  32.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I  (ANDINO) Bol 

2,190.00 24.50 53,655.00   

  33.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I  (NACIONAL) Bol 

2,225.00 23.50 52,287.50   

  34.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I  (NACIONAL) Bol 

10,785.00 23.50 253,447.50 
  

  35.00 
CURADOR DE CONCRETO TIPO MEMBRANA TIPO C-9 x 
5Gln 

cil 
3.00 800.00 2,400.00 

  

  36.00 
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA F'C=210KG/CM2  m3 

230.00 415.00 95,450.00   

1.02 
PERFILES, TUBOS Y PLANCHAS DE ACERO Y FIERRO GALVANIZADO         

224,900.55 

  1.00 
HORQUILLA SUJETADOR DE TIJERALES (INC. 
PLATINAS, ARANDELAS Y PERNOS) 

und 
9.00 120.00 1,080.00 

  

  2.00 
DISCO DE SIERRA DE 7 1/4 DE 24T  P/MADERA" und 

35.00 15.37 537.95   
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  3.00 
DISCO DE SIERRA DE 7 1/4 DE 24T  P/MADERA" und 

45.00 15.00 675.00 
  

  4.00 
DISCO DE CORTE FIERRO DE 7 und 10.00 8.00 80.00 

  

  5.00 
DISCO DE CORTE FIERRO DE 7 und 

70.00 8.00 560.00   

  6.00 
DISCO DE CORTE FIERRO DE 14 und 

53.00 14.19 752.07   

  7.00 
DISCO DE CORTE FIERRO DE 14 und 

147.00 15.00 2,205.00 
  

  8.00 
DISCO DE DESBASTE DE 9" und 25.00 17.00 425.00 

  

  9.00 
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7" und 

20.00 60.00 1,200.00   

  10.00 
SOLDADURA PUNTO AZUL #6011 kg 

350.00 12.50 4,375.00   

  11.00 
SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/32" kg 

1,200.00 13.50 16,200.00 
  

  12.00 
SOLDADURA SUPERCITO kg 400.00 13.90 5,560.00 

  

  13.00 
SOLDADURA AUTOGENA kg 

572.00 7.00 4,004.00   

  14.00 
SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO PARA 02 
REFLECTOR 250 W 

und 
16.00 20.00 320.00 

  

  15.00 
PLANCHA DE FIERRO 3/16 X 1.20 X 2.4 m pln 23.00 380.00 8,740.00 

  

  16.00 
ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/2" X 6 m var 

369.20 26.80 9,894.56   

  17.00 
ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/4" kg 

1,084.17 4.50 4,878.77   

  18.00 
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" m 

35.00 23.00 805.00 
  

  19.00 
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 3" m 58.00 35.00 2,030.00 

  

  20.00 
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 6.4 m pza 

35.00 25.00 875.00   

  21.00 
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.4 m pza 

15.00 40.00 600.00   

  22.00 
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 4" m 

3.00 50.00 150.00 
  

  23.00 
FIERRO LISO DE 3/8" var 12.00 18.00 216.00 

  

  24.00 
PLATINA DE FIERRO 1 1/2" X 4" m 

8.03 10.00 80.30   

  25.00 
PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 1/8X1.1/2"X6 m und 

20.00 21.00 420.00   

  26.00 
PLATINA DE ACERO 2 1/4" x 2 1/4" x 1/16" pln 

1.60 85.00 136.00 
  

  27.00 
PLATINA 1/4" pln 0.80 150.00 120.00 

  

  28.00 
PLATINA 3/8" pln 

1.60 200.00 320.00   

  29.00 
PLATINA DE 1 1/2" x 3" x 1/16" (INCLUYE PERNOS Y 
ARANDELAS) 

und 
9.00 5.00 45.00 

  

  30.00 
PLATINA DE 1 1/2"x 1/4'' m 4,280.00 6.50 27,820.00 

  

  31.00 
PLANCHA METALICA 1/4" X 1.20 X 2.40 pln 

0.68 430.00 292.40   

  32.00 
ANGULOS DE ACERO DE  3/16X 1" X 6 m var 

4.00 37.50 150.00   

  33.00 
ANGULO DE ACERO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16 X 6 M. var 

72.00 60.00 4,320.00 
  

  34.00 
ANGULO DE 1 1/2"  X  3/16" var 292.00 90.00 26,280.00 

  

  35.00 
ANGULO DE 2"X2"/18" var 

20.00 90.00 1,800.00   

  36.00 
CALAMINAS GALVANIZADA DE 11 CANALES 1.83 X 0.80 
X 26MM 

und 
72.00 16.00 1,152.00 

  

  37.00 
CALAMINON DE 0.94m. x 5.85m. (e= 4 mm) pza 85.00 45.00 3,825.00 

  

  38.00 
PLANCHA DE FIBRA VEGETAL CLASSIC 10 CANALES ( 
1.80 x 1.20 M ) 

pln 
2,000.00 45.00 90,000.00 

  

  39.00 
PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 3/8 X 2"X 6 m pza 

1.00 86.50 86.50 
  

  40.00 
PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 3/16 x 1" x 6 m var 60.00 21.00 1,260.00 

  

  41.00 
TUBO DE Fe DE 3/4"X 6 m, e=1.0mm pza 

42.00 15.00 630.00   

1.03 AGREGADOS, LADRILLOS  
  

      320,420.22 

  1.00 
LADRILLO TUBULAR DE 12 x 15 x 24 CM. und 

20,000.00 0.80 16,000.00 
  

  2.00 
LADRILLO TUBULAR DE 12 x 15 x 24 CM. und 5,000.00 0.80 4,000.00 

  

  3.00 
LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS. und 

13,160.00 1.50 19,740.00   

  4.00 
LADRILLO DE ARCILLA DE 9X13X24 CM. (TIPO IV) LAD. 
UCAYALI 

und 
35,368.00 0.79 27,940.72 

  

    
LADRILLO DE ARCILLA DE 9X13X24 CM. (TIPO IV) LAD. 
LARK 

und 
24,000.00 1.60 38,400.00 

  

    
LADRILLO DE ARCILLA DE 9X13X24 CM. (TIPO IV) LAD. 
JUPITER 

und 
27,000.00 0.79 21,330.00 

  

  5.00 
LIJA PARA FIERRO und 60.00 2.00 120.00 

  

  6.00 
LIJA DE ACERO plg 

35.00 2.00 70.00   
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  7.00 
CEMENTO BLANCO BLS. 50 KG BOL 

1.00 22.50 22.50 
  

  8.00 
ARENA FINA m3 900.00 50.00 45,000.00 

  

  9.00 
ARENA SUCIA (PARA CAMA DE ARENA EN SANITARIA) m3 

300.00 40.00 12,000.00   

  10.00 
BASE GRANULAR (70%T:30%) m3 

215.00 50.00 10,750.00   

  11.00 
TIERRA CERNIDA m3 

2.00 35.00 70.00 
  

  12.00 
ARENA GRUESA m3 6.00 50.00 300.00 

  

  13.00 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 

1,471.00 59.37 87,333.27   

  14.00 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 

629.00 59.37 37,343.73   

 
1.04 

MADERA Y OTROS 
  

      
228,712.74 

  MADERA PARA ENCOFRADO 
  

        

  1.00 
TABLA PARA ENCOFRADO DE 1" p2 

33,680.00 1.50 50,520.00   

  
2.00 

LISTONES DE 2"X3"X12' und 
1,207.00 9.98 12,045.86 

  

  
3.00 LISTONES DE 2"X3"X12' und 893.00 10.00 8,930.00 

  

  4.00 
LISTONES DE 2"X2"X12' und 

1,022.00 7.84 8,012.48   

  5.00 
LISTONES DE 2"X1 1/2"X12' und 

407.00 5.60 2,279.20   

  
6.00 

LISTONES DE 2"X1 1/2"X12' und 
193.00 6.00 1,158.00 

  

  
7.00 PIE DERECHOS und 3,600.00 7.00 25,200.00 

  

  
MADERA PARA ARQUITECTURA 
  

  
      

  

  1.00 
CORREAS DE MADERA SHIHUAHUACO 2" X 3" X 8' 
(COBERTURA) 

p2 
295.00 2.50 737.50 

  

  3.00 
MADERA QUINILLA p2 

8,785.00 4.00 35,140.00   

  4.00 
LISTON DE MADERA 2"x3"x10' p2 

480.00 1.70 816.00   

  5.00 
RODON DE MADERA 3/4" X 3/4" m 

1,387.39 0.65 901.80 
  

  6.00 
MADERA 2" X 6 "X 12' (QUINILLA O SIMILAR) p2 4,752.00 3.60 17,107.20 

  

  7.00 
MADERA QUINILLA MACHIHEMBRADA m2 

2,180.00 26.04 56,767.20   

  8.00 
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 4 mm und 

36.00 26.90 968.40   

  9.00 
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% kg 

2.35 12.00 28.20 
  

  10.00 
ARMELLA TIRAFONDO und 3.00 5.00 15.00 

  

  11.00 
MALLA MOSQUITERO METALICA m2 

675.00 8.00 5,400.00   

  12.00 
ASFALTO RC-250 gln 

150.00 14.00 2,100.00   

  13.00 
EMULSION ASFALTICA gln 

8.19 10.00 81.90 
  

  14.00 
YESO DE 18 kg Bol 40.00 12.60 504.00 

  

1.05 OTROS  
  

      36,955.33 

  1.00 
PASTILLAS DE CLORACION jgo 

1.00 50.00 50.00   

  2.00 
FLOTADOR DE CLORACION und 

1.00 100.00 100.00 
  

  3.00 
ELECTROBOMBA 2HP INC.ACCESORIOS und 1.00 2,118.33 2,118.33 

  

  4.00 
TAPA METALICA DE 0.60M X0.70M - PLANCHA 
ESTRIADA DE E=1/16" 

und 
1.00 250.00 250.00 

  

  5.00 
TAPA DE FºFº DE 6''x8'', INC.MARCO pza 

12.00 30.00 360.00 
  

  6.00 
TAPA DE CONCRETO ARMADO 10'' X 20'' M pza 25.00 75.00 1,875.00 

  

  7.00 
LOGOTIPO E IDENTIFICACION DEL CENTRO 
EDUCATIVO 

GLB 
2.00 3,500.00 7,000.00 

  

  8.00 
REJILLA DE PROTECCION ANTIHURTO und 

15.00 55.00 825.00 
  

  9.00 
SOPORTE P/TENSADO und 9.00 23.00 207.00 

  

  10.00 
PLANCHA METALICA 5/16" r=0.075 m. und 

8.00 35.00 280.00   

  11.00 
ART. FLUORESC 3/36W C/REJILLA ADOSADO AF SIM 
RAS 3/36 

und 
167.00 115.00 19,205.00 

  

  12.00 
HELICOIDAL DE 9m Cu 1/0 PARA KIT 1.5m und 3.00 215.00 645.00 

  

  13.00 
CONECTOR DE BARRA DE 5/8" A 3/4" pza 

10.00 8.00 80.00   

  14.00 
CANTONERA DE ALUMINIO 2" m 

135.00 15.00 2,025.00   

  15.00 
ACCESORIO DE CONTROL AUTOMATICO und 

1.00 200.00 200.00 
  

  16.00 
SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO und 4.00 433.75 1,735.00 
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2.00 ARQUITECTURA   
      

  

2.01 FERRETERIA EN GENERAL   
      

110,793.90 

  1.00 
LUNA VISORA PARA MURETE und 

5.00 
3.00 

15.00   

  2.00 
BISAGRA CAPUCHINA 4" und 

223.00 
12.00 

2,676.00   

  3.00 
BISAGRA CAPUCHINA 3" und 

148.00 
9.00 

1,332.00 
  

  4.00 
BISAGRA  PREFABRICADAS DE 4" und 6.00 20.00 120.00 

  

  5.00 
ACCESORIOS D/FIJACION jgo 

167.00 
19.00 

3,173.00   

  6.00 
JALADOR DE BRONCE DE 4 " und 

57.00 
12.00 

684.00   

  7.00 
CERRADURA ALUMINIO 2 PERILLAS C/BOTON pza 

37.00 
30.00 

1,110.00 
  

  8.00 
CERRADURA EXTERIOR DE TRES GOLPES und 57.00 75.00 4,275.00 

  

  9.00 
PLANCHA DE TEKNOPORT E=1/2" pln 

75.00 
11.90 

892.50   

  10.00 
PLANCHA DE TEKNOPORT E=1" pln 

50.00 
11.90 

595.00   

  11.00 
PLANCHA DE TEKNOPOR DE 2" pln 

15.00 
25.00 

375.00 
  

  12.00 
TORNILLO AUTOROSCANTE # 10 und 36,500.00 1.20 43,800.00 

  

  13.00 
ARANDELA SELLADORA DE JEBE und 

36,500.00 
0.40 

14,600.00   

  14.00 
TORNILLOS PARA ABRAZADERA und 

48.00 
2.00 

96.00   

  15.00 
CUMBREA DE FIBRA-VEGETAL CLASSIC E=3MM und 

110.00 
29.00 

3,190.00 
  

  16.00 
LIJA PARA MADERA pln 700.00 3.00 2,100.00 

  

  17.00 
LIJA DE FIERRO #80 plg 

700.00 
2.60 

1,820.00   

  20.00 
PERNO CON TUERCA Y ARANDELA 1" Ø und 

2.00 
1.00 

2.00   

  21.00 
PERNO DE 1/2" X 6" und 

6.00 
0.50 

3.00 
  

  22.00 
PERNO DE 1/2" X 7" TUERCA Y CONTRATUERCA und 12.00 0.50 6.00 

  

  23.00 
PERNOS 1/2" X 3" und 

2,516.00 
2.20 

5,535.20   

  24.00 
PERNO HEXAGONAL  ROSCA CORRIENTE 5/8" X 4" CON 
TUERCA Y ARANDELA 

jgo 
36.00 

6.00 
216.00 

  

  25.00 
TIRAFON 1" und 276.00 0.70 193.20 

  

  26.00 
TORNILLO AUTOROSCANTE 3/16"x1/2" und 

264.00 
0.30 

79.20   

  27.00 
TARUGO DE CEDRO DE 13 MM2. X 50 MM2. und 

327.00 
0.40 

130.80   

  28.00 
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU/HOR und 

4.00 1,500.00 6,000.00 
  

  29.00 
VENTILADOR DE TECHO 03 PALETAS pza 

76.00 150.00 11,400.00 
  

  30.00 
PLACA ACRILICA(0.20x0.40m) und 

55.00 45.00 2,475.00 
  

  31.00 
PIZARRA ACRILICA 1.20x2.40m INC MARCO ALUM und 

26.00 150.00 3,900.00 
  

2.02 
PORCELANATO Y CERAMICA 

  
  

  
  

28,722.07 

  1.00 
PEGAMENTO FLEXIBLE EN POLVO (BLS X 25KG) BOL 104.36 19.00 1,982.84 

  

  2.00 
CERAMICA SERIE MARMOLIZADO ARIZONA 0.30X0.30 m2 

343.96 
22.90 

7,876.68   

  3.00 
CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.30X0.30 m2 

116.53 
30.00 

3,495.90   

  4.00 
CRUCETAS (200 und) bol 

90.00 
3.50 

315.00 
  

  5.00 
SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO TUB 40.00 24.00 960.00 

  

  6.00 
FRAGUA kg 

785.00 
5.00 

3,925.00   

  7.00 
PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO 
DE 0.60x0.60CM 

m2 
120.00 

35.85 
4,302.00 

  

  8.00 
PORCELANATO NATURAL GRIS PLATA-HUESO 60 X 
60cm 

kg 
118.99 

35.00 
4,164.65 

  

  9.00 
FRAGUA (1 kg) bol 

340.00 
5.00 

1,700.00   

2.03 
PINTURAS Y ADITIVOS 

  
      

57,058.50 

  1.00 
IMPRIMANTE PARA MUROS ZINOLIT(BLS x 30 Kg) BOL 300.00 52.00 15,600.00 

  

  2.00 
IMPERMEABILIZANTE gln 

5.00 50.00 250.00   

  3.00 
THINER gln 

160.00 15.90 2,544.00   

  4.00 
THINNER ACRILAR TEKNO gln 

5.00 15.90 79.50 
  

  5.00 
PINTURA LATEX LAVABLE COLOR MAFIL 3301 gln 535.00 25.00 13,375.00 

  

  6.00 
PINTURA LATEX SATINADO(ACRILICO PRIMIUM) 
COLOR BAMBU 4637 

gln 
1.00 50.00 50.00 
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  7.00 
PINTURA ESMALTE gln 

120.00 45.00 5,400.00 
  

  8.00 
PINTURA ANTICORROSIVA gln 50.00 35.00 1,750.00 

  

  9.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 

4.00 45.00 180.00   

  10.00 
BARNIZ MARINO gln 

300.00 32.00 9,600.00   

  11.00 
COLA SINTETICA gln 

230.00 25.00 5,750.00 
  

  12.00 
SELLADOR DE MADERA gln 110.00 16.00 1,760.00 

  

  13.00 
IMPRIMANTE gln 

45.00 16.00 720.00   

3.00 INSTALACIONES SANITARIAS           

3.01 FERRETERIA EN GENERAL 
        

75,100.39 

  1.00 
CANALETA PLUVIAL GALV. D=8''x1.80m und 260.00 32.00 8,320.00 

  

  2.00 
WATER STOP NEOPRENE DE 4" m 

31.00 11.00 341.00   

  3.00 
WATER STOP PVC DE 6" m 

25.00 16.00 400.00   

  4.00 
GANCHO SIMPLE P/SUJECION CANALETAS und 

285.00 5.00 1,425.00 
  

  5.00 
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4" und 35.00 22.00 770.00 

  

  6.00 
ANILLO DE JEBE 110 MM. und 

150.00 6.00 900.00   

  7.00 
ABRAZADERA DE 1" PARA TUB DE D=6" und 

18.00 8.00 144.00   

  8.00 
ABRAZADERA P/SUJECION DE TUBO Ø2" und 

4.00 8.00 32.00 
  

  9.00 
ABRAZADERA P/SUJECION DE TUBO Ø3" und 8.00 11.00 88.00 

  

  10.00 
ABRAZADERA DE FIERRO 4" TIPO "U" und 

126.00 12.00 1,512.00   

  11.00 
ABRAZADERA GALVANIZADA Ø6'' TIPO U und 

12.00 15.00 180.00   

  12.00 
TRAMPA "P" C/REG. 2" DESAGUE und 

57.00 5.00 285.00 
  

  13.00 
CINTA TEFLON und 240.00 2.50 600.00 

  

  14.00 
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2" und 

2.00 10.00 20.00   

  15.00 
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 2" und 

5.00 25.50 127.50   

  16.00 
UNION UNIVERSAL F° GALVANIZADO 2" und 

19.77 33.00 652.41 
  

  17.00 
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3" und 2.00 35.00 70.00 

  

  18.00 
UNION DE Fo. GALV. DE 1/2" und 

17.00 2.00 34.00   

  19.00 
NIPLE DE F° GALV. DE 1/2" X 2" pza 

1.00 6.00 6.00   

  20.00 
NIPLE DE F° GALV. DE 2" X 2" pza 

4.00 8.50 34.00 
  

  21.00 
NIPLE DE F° GALV. DE 3" X 3" pza 2.00 9.70 19.40 

  

  22.00 
NIPLE DE F° GALV. DE 1/2" (L=5CM) und 

46.00 4.50 207.00   

  23.00 
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 

69.00 5.00 345.00   

  24.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1 1/2"x 90º C/R CLASE 
10 

und 
7.00 3.50 24.50 

  

  25.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1" x 90º C/R CLASE 10 und 

70.00 3.00 210.00   

  26.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 3/4" x 90º C/R CLASE 
10 

und 
11.00 2.40 26.40 

  

  27.00 
SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO PARA 02 
REFLECTOR 400 W 

und 
8.00 20.00 160.00 

  

  28.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 2"x 90º C/R CLASE 10 und 

3.00 9.00 27.00   

  29.00 
CODO DE PVC Ø1"X90° ROSCADO CLASE 10 und 

2.00 1.50 3.00 
  

  30.00 
CODO DE FIERRO GALVANIZADO 2''x90º und 8.00 11.70 93.60 

  

  31.00 
ROMPE AGUA P/TUBERIA Ø2" und 

2.00 115.00 230.00   

  32.00 
TEE DE Fo. GALVANIZADO DE 2" X 2"  ROSCADO und 

0.00 9.50 0.00   

  33.00 
YEE DE Fo. GALV. DE 2" X 2" und 

0.00 6.50 0.00 
  

  34.00 CODO  Ø3" x 90º FoGo roscado und 9.00 12.50 112.50   

  35.00 
ROMPE AGUA P/TUBERIA Ø3" und 

3.00 115.00 345.00 
  

  36.00 
TRANSICION Fo Go A PVC Ø 3" und 2.00 28.00 56.00 

  

  37.00 
TEE DE Fo. GALVANIZADO DE 3" X 3"  ROSCADO und 

1.00 19.70 19.70   

  38.00 
TRANSICION Fo Go A PVC Ø 2" und 

1.00 18.00 18.00   

  39.00 
TUBERIA PVC C/R NTP399.166 Ø 1/2" CLASE 10 m 

375.00 2.50 937.50 
  

  40.00 
TUBERIA PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE 
PESADA DE Ø4" 

m 
65.00 8.60 559.00 
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  41.00 
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE Ø 2" m 

105.00 3.00 315.00 
  

  42.00 
CURVA PLASTICA EN U DE PVC - SAP 25 MM. Ø und 3.00 3.00 9.00 

  

  43.00 
TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO 1/2" und 

705.00 15.00 10,575.00   

  44.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1/2" x 1/2" C/R CLASE 
10 

und 
91.00 1.80 163.80 

  

  45.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166  Ø1/2" x 90º C/R CLASE 
10 

und 
91.00 1.50 136.50 

  

  46.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 2" x 2"  C/R CLASE 10 und 

2.00 15.80 31.60   

  47.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1 1/2" x 1 1/2"  C/R 
CLASE 10 

und 
6.00 9.50 57.00 

  

  48.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1" x 1"  C/R CLASE 10 und 

48.00 3.90 187.20   

  49.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 3/4" x 3/4"  C/R CLASE 
10 

und 
36.00 2.50 90.00 

  

  50.00 
REDUCCION PVC P/AGUA NTP399.166  Ø 2" A 1 1/2" SP 
CLASE 10 

und 
3.00 6.90 20.70 

  

  51.00 
REDUCCION PVC P/AGUA NTP399.166  Ø 1 1/2" A 1" SP 
CLASE 10 

und 
50.00 1.67 83.50 

  

  52.00 
REDUCCION PVC P/AGUA NTP399.166  Ø 1" A 3/4" SP 
CLASE 10 

und 
11.00 1.60 17.60 

  

  53.00 
REDUCCION PVC P/AGUA NTP399.166  Ø 3/4" A 1/2" SP 
CLASE 10 

und 
55.00 1.50 82.50 

  

  54.00 
TEMPLADOR DE Aº Gº TIPO SAPITO und 3.00 10.00 30.00 

  

  55.00 
TEMPLADORES GALVANIZADOS und 

16.00 10.00 160.00   

  56.00 
REDUCCION  PVC DE AGUA  Ø1 1/2 " A  Ø 3/4" 
ROSCADO 

und 
1.00 4.20 4.20 

  

  57.00 
TEE PVC Ø 4" X 2" S/VENTILACION und 38.00 8.40 319.20 

  

  58.00 
REDUCCION PVC SAL Ø 4" A 2" pza 

5.00 3.10 15.50   

  59.00 
REDUCCION  PVC DE DESAGUE NTP 399.003 DE Ø4" A 
2" 

pza 
3.00 10.50 31.50 

  

  60.00 
YEE PVC SAL 4" und 30.00 8.50 255.00 

  

  61.00 
YEE PVC SAL 2" und 

180.00 3.50 630.00   

  62.00 
YEE PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE 
Ø4" x 2" 

und 
57.00 14.00 798.00 

  

  63.00 
YEE PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE 
Ø4" 

und 
15.00 15.00 225.00 

  

  64.00 
YEE PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE 
Ø 2" 

und 
22.00 2.50 55.00 

  

  65.00 
CODO PVC SAL 4" X 90° pza 138.00 7.00 966.00 

  

  66.00 
CODO PVC SAL 2" X 90° pza 985.00 2.50 2,462.50 

  

  67.00 
CODO PVC SAL 4" x 45° pza 

19.00 8.40 159.60   

  68.00 
CODO PVC SAL 2" x 45° pza 

85.00 3.00 255.00 
  

  69.00 
CODO PVC SAL 6" x 90° pza 4.00 39.00 156.00 

  

  70.00 
NIPLE DE PVC DE 1" und 22.00 2.50 55.00 

  

  71.00 
CODO PVC SAP 4"X90° und 

35.00 5.40 189.00   

  72.00 
CODO PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA 
DE Ø 2" X 45° 

und 
37.00 3.00 111.00 

  

  73.00 
CODO PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA 
DE Ø4" X 45° 

und 
4.00 8.40 33.60 

  

  74.00 
CODO PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA 
DE Ø 2" X 90° 

und 
33.00 3.00 99.00 

  

  75.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" und 30.00 1.50 45.00 

  

  76.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA PRESION DE 1/2" und 

95.00 2.90 275.50   

  77.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" und 

6.00 1.80 10.80 
  

  78.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1" und 25.00 2.00 50.00 

  

  79.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1 1/2" und 25.00 2.00 50.00 

  

  80.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2" und 

28.00 2.50 70.00   

  81.00 
TUBERIA PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE 
PESADA DE Ø 2" 

m 
205.00 3.40 697.00 

  

  82.00 
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 6" X 5 m TUB 12.00 120.00 1,440.00 

  

  83.00 
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" pza 

33.00 15.50 511.50   

  84.00 
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 3" pza 

2.00 20.00 40.00 
  

  85.00 
TUBERIA PVC SAL S/P DE 4" X 3 m m 162.00 27.00 4,374.00 

  

  86.00 
TUBO PROTECTOR DE FºGº 2" x3m C/02 ABRAZ und 1.00 120.00 120.00 

  

  87.00 
TUBERIA PVC C/R NTP399.166 Ø 2 " CLASE 10 m 

135.00 13.50 1,822.50   

  88.00 
TUBERIA PVC C/R NTP399.166 Ø 1 1/2 " CLASE 10 m 

165.00 3.40 561.00 
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  89.00 
TUBERIA PVC C/R NTP399.166 Ø 3/4" CLASE 10 m 

30.00 3.80 114.00 
  

  90.00 
TUBERIA PVC Ø 1" ROSCADO CLASE 10 m 109.68 5.37 588.98 

  

  91.00 
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" ROSCADO m 

23.00 50.40 1,159.20   

  92.00 
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 3" ROSCADO m 

30.00 29.50 885.00   

  93.00 
VALVULA  GLOBO DE BRONCE DE Ø1/2'' und 

38.00 23.50 893.00 
  

  94.00 
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1/2" und 1.00 26.90 26.90 

  

  95.00 
VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE DE Ø  1" 
ROSCADO 

und 
11.00 30.60 336.60 

  

  96.00 
VALVULA DE PIE DE BRONCE DE 2" und 

1.00 185.00 185.00 
  

  97.00 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" ROSCADO und 2.00 85.00 170.00 

  

  98.00 
VALVULA ESFERICA TIPO GLOBO DE BRONCE Ø3'' 
ROSCADO 

und 
1.00 220.00 220.00 

  

  99.00 
TUBERIA PVC ISO 4435 UF ø=110 mm  S-25 m 

310.00 13.80 4,278.00 
  

  100.00 
PEGAMENTO PARA PVC gln 40.00 105.00 4,200.00 

  

  101.00 
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. gln 

3.00 69.00 207.00   

  103.00 

INODORO LOSA BLANCA C/TANQUE BAJO 
INC.ACCESORIOS 

und 
38.00 165.00 6,270.00 

  

  104.00 

OVALINES DE LOSA BLANCA INC/ ACCESORIOS und 
26.00 140.00 3,640.00 

  

  105.00 

LAVATORIO PEDESTAL DE LOSA BLANCA I/ACCES Y 
COLOCACION 

und 
9.00 110.00 990.00 

  

  106.00 
GRIFO CROMADO DE 1/2" und 

35.00 35.00 1,225.00 
  

  107.00 
LLAVE PARA DUCHA DE Ø1/2" und 9.00 45.00 405.00 

  

  108.00 
DUCHA CROMADA INCLUYE GRIFERIA 1 LLAVE und 

9.00 45.00 405.00   

  109.00 
URINARIO DE LOSA  TIPO PICO VITRIFICADA COLOR 
BLANCO (INC.ACCES.) 

pza 
8.00 90.00 720.00 

  

  110.00 
AUTORROSCANTES DE 3/16" x 1/2" und 4.00 0.10 0.40 

  

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS           

4.01   FERRETERIA EN GENERAL         170,279.89 

  1.00 
ARTEFACTO HIGTH DE 70 W. SODIO (INC. EQUIPO) und 

7.00 250.00 1,750.00 
  

  2.00 
ARTEFACTO HIGTH DE 150 W. SODIO (INC. EQUIPO) und 

6.00 270.00 1,620.00 
  

  18.00 
SEÑALIZACIÓN DE LOS POSTES DE CONCRETO und 

3.00 15.00 45.00   

  24.00 
ARTEFACTO DE ILUMINACION CIRCULAR LED DE 20W und 

105.00 95.00 9,975.00   

  32.50 
ARTEFACTO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA LUZ 
BLANCA LED 

und 
50.00 190.35 9,517.50 

  

  41.00 
CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE Ø2" und 

1.00 33.00 33.00   

  49.50 
CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE Ø3" und 

1.00 36.00 36.00   

  66.50 
CABLE DE COBRE DESNUDO 1x50 mm2 m 

244.00 4.50 1,098.00 
  

  75.00 
CABLE DE COBRE DESNUDO 1x16 mm2 m 60.00 1.60 96.00 

  

  83.50 
CABLE ELECTRICO NH-70 DE 2.5MM2 m 

7,626.00 1.30 9,913.80   

  92.00 
CABLE ELECTRICO NH-70 DE 4MM2 m 

3,458.00 1.91 6,604.78   

  100.50 
INTERRUPTOR UNIPOLAR BAKELITA und 

132.00 9.50 1,254.00 
  

  109.00 
INTERRUPTOR BIPOLAR TIPO TICINO pza 6.00 20.00 120.00 

  

  117.50 
ALAMBRE LISO DE 1/4" var 

64.75 7.00 453.25   

  126.00 
TAPA CIEGA DE PVC und 

8.00 10.00 80.00   

  134.50 
TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA pza 

10.00 5.50 55.00 
  

  143.00 
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A 
TIERRA 

und 
6.00 11.00 66.00 

  

  151.50 
TOMA RJ45 UTD CAT6 LIGHT und 

13.00 15.00 195.00   

  160.00 
LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2 X 20 A. und 

2.00 50.00 100.00 
  

  168.50 
CAJA OCTOGONAL PVC PESADA 4" x 4" x 2" pza 435.00 4.00 1,740.00 

  

  177.00 
CAJA RECTANGULAR PVC PESADA 4"x2"x2 1/4" pza 

230.00 2.00 460.00   

  185.50 
CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4" x 4" x 2 1/2 pza 

5.00 2.00 10.00   

  194.00 
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 4" X 2" pza 

273.00 4.00 1,092.00 
  

  202.50 
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 
X 2 1/4" 

pza 
10.00 4.00 40.00 

  

  211.00 
INTERRUPTOR DOBLE pza 

2.00 10.50 21.00   
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  219.50 
LAMPARA AHORRADOR DE 9 W. und 

5.00 35.00 175.00 
  

  228.00 
SOCKET E-27 PARA ADOSAR (INC. PERNO 
AUTORROSCANTE) 

und 
5.00 6.00 30.00 

  

  236.50 
CINTA AISLANTE rll 

750.00 3.00 2,250.00   

  245.00 
CINTA  VULCANIZANTE und 

5.00 45.00 225.00 
  

  253.50 

REFLECTOR TIPO HNF 400 W. HALOGENURO 
METALICO 400 W. O JOSFEL O SIMILAR CARCASA DE 
ALUMINIO CON PROTECTOR METALICO 

und 
8.00 400.00 3,200.00 

  

  262.00 
REFLECTOR HNF-001 SONT -250 WATTS und 2.00 300.00 600.00 

  

  270.50 

REFLECTOR TIPO HNF 250 W. HALOGENURO 
METALICO 250 W. O JOSFEL O SIMILAR CARCASA DE 
ALUMINIO CON PROTECTOR METALICO 

und 
16.00 300.00 4,800.00 

  

  279.00 
VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m und 

12.00 150.00 1,800.00   

  287.50 
VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m und 

3.00 250.00 750.00 
  

  296.00 
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 
DE 3/4" A CAJA OCTOGONAL 

pza 
150.00 1.00 150.00 

  

  304.50 
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 
DE Ø 3/4" 

pza 
8.00 0.50 4.00 

  

  313.00 
PLACA DE SALIDA PARA INTERNET und 

13.00 4.00 52.00 
  

  321.50 
TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES 
ELECTRICAS 3/4" 

und 
30.00 3.00 90.00 

  

  330.00 
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. und 

2,503.50 3.50 8,762.25   

  338.50 
TUBO PVC SEL (E/C) 1" X 3.00 M. und 

72.00 6.50 468.00 
  

  347.00 
CURVA PVC SEL P/ELECTRICA 3/4" pza 1,874.00 0.55 1,030.70 

  

  355.50 
UNION PVC SEL P/ELECTRICA  3/4" und 

578.60 0.50 289.30   

  364.00 
TERMINAL DE COBRE TIPO UÑA PARA CONDUCTOR 
2.5MM2 

und 
132.00 0.50 66.00 

  

  372.50 
TERMINAL DE COBRE TIPO OJO pza 395.00 0.50 197.50 

  

  381.00 
TUBERIA PVC P (ELECTRICA) 25MM X 3M m 

15.00 2.80 42.00   

  389.50 
CURVA PVC P (ELECTRICA) 50MM pza 

11.00 12.50 137.50   

  398.00 
UNION PVC P (ELECTRICA) 50MM und 

11.00 5.50 60.50 
  

  406.50 
TUBERIA PVC P (ELECTRICA) 50MM X 3M m 1,051.32 6.50 6,833.58 

  

  415.00 
CONECTOR A CAJA PVC SEL DE 3/4" pza 

1,810.00 0.40 724.00 
  

  423.50 
BORNERA PVC PARA CABLE NH-70x 2.5 MM2 und 

416.00 0.35 145.60 
  

  432.00 
BORNERA PVC PARA CABLE NH-70x 4.0 MM2. und 

150.00 0.50 75.00 
  

  440.50 
CABLE DE ENERGIA NH - 70 DE 4 MM2 m 

3,335.00 1.91 6,369.85 
  

  449.00 
CONECTOR pza 

12.00 0.20 2.40 
  

  457.50 
CONDUCTOR N2XH DE 16 mm2 m 

285.00 5.50 1,567.50 
  

  466.00 
CONDUCTOR N2XH DE 50 mm2 m 

650.00 45.00 29,250.00 
  

  474.50 
CONDUCTOR N2XH DE 25 mm2 m 

400.00 8.50 3,400.00 
  

  483.00 
CONDUCTOR DE COBRE TEMPLE SUAVE, TIPO NLT 
2X2.5MM2 

m 
96.00 9.00 864.00 

  

  491.50 
FUSIBLE PLOMO 1.5A und 

5.00 10.00 50.00 
  

  500.00 
PORTA FUSIBLE und 

24.00 8.00 192.00 
  

  508.50 
ARTEFACTO TIPO LAMPARA AHORRADOR DE 20 W. pza 

15.00 18.00 270.00 
  

  517.00 
SOCKET E-27 PARA EMPOTRAR pza 

15.00 15.00 225.00 
  

  525.50 
ARTEFACTO HIGTH DE 75 W. SODIO (INC. EQUIPO) und 

6.00 115.00 690.00 
  

  534.00 
CABLE DE INCENDIO ROJO 4X22 AWG FILO SOLIDO 
FPL 

m 
576.00 1.03 593.28 

  

  542.50 
CABLE UTP CATEGORIA 6A m 

195.00 3.00 585.00 
  

  551.00 
GRAPAS FºGº DOS OREJAS und 

132.00 1.50 198.00 
  

  559.50 
CAJA DE PASE DE F.G. DE 300x300x 100 und 

10.00 40.00 400.00 
  

  568.00 
CAJA DE PASE METALICA TIPO PESADA 6" X 6" X 2 1/2" und 

3.00 20.00 60.00 
  

  576.50 
CAJA DE PASE 17 X 17 X 5 CM. und 

24.00 15.00 360.00 
  

  585.00 
CAJA DE PASE METALICA TIPO PESADA 4" X 4" X 2" und 

1.00 1.80 1.80 
  

  593.50 
CAPTOR CON DISPOSITIVO DE CEBADO und 

1.00 3,000.00 3,000.00   

  602.00 
PCHA FºGº P/MASTIL 1/8" 15x20 C/ ABRAZ und 

1.00 45.00 45.00   
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  610.50 
SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO UL 4 HILOS 12 
VDC 

und 
42.00 35.00 1,470.00 

  

  619.00 
INTERRUPTOR DIFERENCIALES PARA TABLEROS 
ELECTRICOS PROVISIONALES 

und 
2.00 169.90 339.80 

  

  627.50 
POSTE DE C.A.C. 8/200 C.A.C und 

20.00 390.00 7,800.00 
  

  636.00 
PASTORAL DE FºGº 1 1/2"X1.5M und 24.00 105.00 2,520.00 

  

  644.50 
LUMINARIA VAPOR DE SODIO DE 50W und 

24.00 210.00 5,040.00   

  653.00 
LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 50W und 

24.00 60.00 1,440.00   

  661.50 
ABRAZADERA GALVANIZADA Ø4'' TIPO U und 

48.00 6.00 288.00 
  

  670.00 
TABLERO METALICO ADOSABLE und 1.00 700.00 700.00 

  

  678.50 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°01 (1er PISO) und 

1.00 780.00 780.00   

  687.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°01 (2do 
PISO) 

und 
1.00 680.00 680.00 

  

  695.50 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°02 (1er PISO) und 1.00 1,215.00 1,215.00 

  

  704.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°02 (2do 
PISO) 

und 
1.00 720.00 720.00 

  

  712.50 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°03 (1er PISO) und 

1.00 1,190.00 1,190.00 
  

  721.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°03 (2do 
PISO) 

und 
1.00 780.00 780.00 

  

  729.50 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°04 (1er PISO) und 

1.00 1,190.00 1,190.00   

  738.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°04 (2do 
PISO) 

und 
1.00 780.00 780.00 

  

  746.50 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°05 (1er PISO) und 

1.00 1,210.00 1,210.00   

  755.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°05 (2do 
PISO) 

und 
1.00 720.00 720.00 

  

  763.50 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°06 (1er PISO) und 1.00 1,230.00 1,230.00 

  

  772.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°06 (2do 
PISO) 

und 
1.00 810.00 810.00 

  

  780.50 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ESCENARIO und 

1.00 780.00 780.00 
  

  789.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA CISTERNA und 1.00 500.00 500.00 

  

  797.50 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA LOSA DEPORTIVA und 

1.00 1,800.00 1,800.00   

  806.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA SS.HH. EXISTENTE und 

1.00 670.00 670.00   

  814.50 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA SU-ESTACION und 

1.00 670.00 670.00 
  

  823.00 
CAJA DE CONCRETO CON TAPA und 15.00 500.00 7,500.00 

  

5.00 EQUIPAMIENTO           

5.01   MOBILIARIO LABORATORIO, SSHH, BIBLIOTECA, COCINA 
  

      
305,400.00 

  1.00 
SC DE ESCRITORIO DE MADERA PARA DOCENTE und 

35.00 350.00 12,250.00 
  

  2.00 
SC DE SILLA DE MADERA PARA DOCENTE und 

35.00 80.00 2,800.00 
  

  3.00 
SC DE CARPERTA DE MADERA UNIPERSONAL und 

704.00 70.00 49,280.00 
  

  4.00 
SC DE SILLA DE MADERA PARA ALUMNOS und 

808.00 55.00 44,440.00 
  

  5.00 
SC DE MESA DE MADERA 1.00x2.50x 0.75m(SEGUN 
DISEÑO) 

und 
11.00 350.00 3,850.00 

  

  6.00 
SC DE MODULO PARA QUIPO DE COMPUTO 
1.10x0.60x0.75M 

und 
29.00 320.00 9,280.00 

  

  7.00 
SC ESTANTE DE MADERA(SEGUN DISEÑO) und 

6.00 450.00 2,700.00 
  

  8.00 
SC DE ARMARIO MOSTRADOR DE MADERA 
3.10x0.40x0.90m 

und 
34.00 600.00 20,400.00 

  

  9.00 
SC DE MESA DE MADERA 1.00x5.00x 0.80m(SEGUN 
DISEÑO) 

und 
3.00 1,000.00 3,000.00 

  

  10.00 
COMPUTADORA CORE-I5- 2.8 GHZ,  RAM-2 GB, DISCO 
DURO 500 GB, PLACA MADRE INTEL, MONITOR LCD 18" 

und 
43.00 2,900.00 124,700.00 

  

  11.00 
IMPRESORA CANNON IP1900 und 

11.00 200.00 2,200.00 
  

  12.00 
LICENCIA PARA Microsoft Windows 7 Home Basic 64 Bits 
Español OEM 

und 
40.00 330.00 13,200.00 

  

  13.00 
Licencia Microsoft Office Home & Student 2010 Blister 
Español (79G-02132) 

und 
40.00 330.00 13,200.00 

  

  14.00 
COCINA SEMI-INDUSTRIAL 04 HORNILLAS(INC BALON) und 

1.00 1,200.00 1,200.00 
  

  15.00 
REFRIGERADOR  CAP 14P3 und 

1.00 1,500.00 1,500.00 
  

  16.00 
JUEGO DE OLLAS DE ALUMINIO(6 PIEZAS) und 

1.00 550.00 550.00 
  

  17.00 
PLATO DE FIERRO ENLOZADO(SEGUNDO) und 

50.00 5.00 250.00 
  

  18.00 
PLANTO DE FIERRO DE LOZA (ENTRADA) und 

50.00 4.00 200.00 
  

  19.00 
CUCHARAS DE ACERO INOXIDABLE und 

50.00 3.00 150.00 
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  20.00 
TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE und 

50.00 3.00 150.00 
  

  21.00 
VASO PLASTICO und 

50.00 2.00 100.00 
  

6.00 MATERIALES QUE NO SE CONSIDERO EN EL EXP. TECNICO   
      

  

6.01 ACCESORIO PARA ALARMA CONTRA INCENDIO 
  

      
6,100.00 

  1.00 
SIRENA ESTROBO LUMINOSA und 

20.00 50.00 1,000.00 
  

  2.00 
PULSADOR MANUAL SIRENA und 20.00 45.00 900.00 

  

  3.00 
ESTACION MANUAL DOBLE ACCION 12VDC und 

12.00 350.00 4,200.00   

6.02 CORREA DE MADERA PARA COBERTURA DE LOSA MULTIDEPORTIVA 
  

      
11,512.32 

  1.00 
MADERA QUINILLA DE 2" X 3" p2 

2,878.08 4.00 11,512.32   

6.03 GANITE PARA INTERNET 
  

      
700.00 

  1.00 
SWITCH DE 24 PUERTOS und 

1.00 450.00 450.00 
  

  2.00 
ANTENA WI FI und 

1.00 250.00 250.00 
  

        
      

    2,429,404.39  

 
Anexo N° 16: BIENES Y EQUIPOS - SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO. 

BIENES Y EQUIPOS SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO 

Nº DESCRIPCION  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

2.00 BIENES Y EQUIPOS           

2.01 MAQUINARIAS PESADAS         21,508.00 

  1.00 Mezcladora de Concreto UND 
                   

2.00                 2,834.00                 5,668.00        

  2.00 Apisonador  UND 
                   

4.00                  2,010.00                8,040.00        

  3.00 Plancha Compactadora UND 
                   

2.00      
             

1,500.00                3,000.00        

  4.00 Vibradora UND 
                   

3.00                     900.00                 2,700.00        

  5.00 Motobomba de 2" de 5.5HP UND 
                   

2.00                     840.00                 1,680.00        

  6.00 Esmeril angular potencia 2400 Watts UND 
                    

1.00                     420.00                    420.00        

2.02 HERRAMIENTAS         14,644.35 

  1.00 Palas Tipo Cuchara con manga de madera UND 
                  

18.00      
                   

12.50                    225.00        

  2.00 Palas plana de corte con manga de madera UND 
                  

18.00      
                  

14.00                    252.00        

  3.00 Zapapico c/madera UND 
                  

18.00      
                   

15.00                    270.00        

  4.00 
Combas de 10 lbs 

UND 
                   

2.00      
                   

21.50                      43.00        

  5.00 
Combas de 25 lbs 

UND 
                   

2.00      
                  

62.50                     125.00        

  6.00 
Barretas hexagonal 

UND 
                   

2.00      
                  

35.00                       70.00        

  7.00 Buguies Neumáticos UND 
                  

12.00      
                  

55.00                    660.00        

  8.00 
Regla de aluminio 

UND 
                    

1.00                       88.00                      88.00        

  9.00 
Cincel plana 1"X20cm 

UND 
                   

2.00      
                     

7.50      
                  

15.00        

  10.00 
Cincel punta 1"X20cm 

UND 
                   

2.00      
                     

7.50      
                  

15.00        

  11.00 
Martillo de Carpintero 

UND 
                    

1.00      
                  

22.50                       22.50        

  12.00 
Machete  

UND 
                   

3.00      
                   

10.50      
                  

31.50        

  13.00 
Rastrillo de metal c/mango 

UND 
                   

8.00                       20.00                     160.00        

  14.00 
Disco de corte para acero 7 1/2" 

UND 
                 

65.00      
14.16 

              920.40        

  15.00 
Disco de corte para acero 7 1/2" 

UND 
                    

5.00      
                  

18.00                      90.00        

  16.00 
Disco de corte para concreto 7" 

UND 
                 

35.00      
15.37 

               537.95        

  17.00 
Disco de corte para concreto 7" 

UND 
                    

5.00                       20.00                     100.00        

  18.00 
Alicate con mango aislante  

UND 
                   

2.00                       28.00                       56.00        

  19.00 
Wincha de 50 mt 

UND 
                   

4.00                       60.00                    240.00        

  20.00 
Wincha metálica de 5mt 

UND 
                   

6.00      
                  

18.00                     108.00        

  21.00 
Escuadra Metálica 

UND 
                   

2.00                       30.00                      60.00        
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  22.00 
Timbo de plástico de 50gln 

UND 
                   

4.00                       90.00                    360.00        

  23.00 
Ocre rojo 

KG 
                   

2.00      
                    

5.00                       10.00        

  24.00 
Limatón circular y triangular 

UND 
                   

3.00      
                  

12.00                      36.00        

  25.00 
Nivel de mano 

UND 
                    

1.00                       28.00                      28.00        

  26.00 
Plomada 

UND 
                    

1.00      
                   

15.00      
                  

15.00        

  27.00 
Briquetas metálicas para concreto c/perno 

UND 
                   

9.00      
                  

85.00                     765.00        

  28.00 
Juego de llaves planas - estriadas de 10 pieza 

UND 
                    

1.00      
                

150.00                     150.00        

  29.00 Cono de Abrahams con varilla UND 
                    

1.00      
                  

95.00                       95.00        

  30.00 Cable vulcanizado de 2x12 AWG UND 
                    

1.00                     630.00                    630.00        

  31.00 Cable vulcanizado de 2x12 AWG UND 
                    

7.00                     450.00                  3,150.00        

  32.00 Tablero eléctrico metálico (380/220v) incluye UND 
                    

1.00      
                  

65.00                       65.00        

  33.00 Llave de fuerza 3x100 AMP UND 
                    

1.00      
                

120.00                     120.00        

  34.00 Llave de Térmica 2x20 AMP UND 
                   

3.00                       29.00                       87.00        

  35.00 Llave Térmica de 2x32 AMP UND 
                   

3.00                       29.00                       87.00        

  36.00 Llave Térmica 3x40 AMP UND 
                   

2.00                       68.00                     136.00        

  37.00 Cable THW 2.5mm M 
               

100.00      
                      

1.10      
                

110.00        

  38.00 Equipo de iluminación fluorescentes 2x36W UND 
                    

5.00      
                  

55.00                     275.00        

  39.00 Tablero eléctrico PVC para 06 llaves UND 
                    

1.00      
                  

25.00                       25.00        

  40.00 Llave térmica 2x40AMP UNd 
                    

1.00                       29.00                      29.00        

  41.00 Llave térmica 2x32 AMP UND 
                   

2.00                       29.00                       58.00        

  42.00 Llave térmica 2x20 AMP UND 
                    

1.00                       29.00                      29.00        

  43.00 Llaves Térmicas 2x32 AMP con caja  PVC UND 
                    

5.00      
                  

35.00      
                

175.00        

  44.00 Reflector UND 
                   

8.00                     390.00                 3,120.00        

  45.00 Otras herramientas GBL 
                    

1.00                  1,000.00                 1,000.00        

2.03 EQUIPOS DE SEGURIDAD         30,799.15 

  1.00 Cinta de seguridad RLL 4.00 
40.00 

               160.00        

  2.00 Cinta de seguridad RLL 11.00                  40.00                    440.00        

  3.00 Malla de seguridad UND 10.00                  42.90                    429.00        

  4.00 Arnés tipo paracaista UND 20.00 
                

120.00                2,400.00        

  5.00 Línea de vida con amortiguador UND 5.00 
                

150.00                     750.00        

  6.00 Cascos blanco tipo jockey 3M UND 5.00 
41.00 

              205.00        

  7.00 Cascos blancos UND 8.00 
7.00 

                 56.00        

  8.00 Cascos blanco tipo jockey 3M UND 2.00 
                  

41.00                      82.00        

  9.00 Cascos plomo UND 5.00 
41.00 

              205.00        

  10.00 Cascos simples anaranjado  UND 90.00 
7.25 

               652.50        

  11.00 Cascos simples anaranjado UND 25.00 
                     

7.50      
                

187.50        

  12.00 Casco amarillo UND 5.00 
7.00 

                 35.00        

  13.00 Barbiquejo UND 115.00 
                     

1.50      
                

172.50        

  14.00 Tapones de oído simple UND 115.00 
                    

2.00                    230.00        

  15.00 Camia Celeste Staff Varones y Mujeres UND 15.00 
                   

41.50                    622.50        

  16.00 Zapato punta de acero staff UND 13.00 66.53               864.89        

  17.00 Zapato punta de acero staffs UND 2.00                  69.90                     139.80        

  18.00 Chaleco tipo periodista UND 15.00 
                  

36.50                     547.50        

  19.00 Zapato punta de acero económico UND 87.00 
59.50 

             
5,176.50        

  20.00 Zapato punta de acero económico UND 28.00 
                  

59.50                 1,666.00        

  21.00 Botas de jebe PAR 115.00 
                  

26.50                 3,047.50        
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  22.00 Lentes de seguridad UND 140.00 
                    

3.00                    420.00        

  23.00 Guantes de Vinil UND 252.00 6.23             1,569.96        

  24.00 Guantes de Vinil UND 33.00 
                    

6.50                     214.50        

  25.00 Guantes de Cuero UND 15.00 
                  

13.00                     195.00        

  26.00 Tapa nuca UND 85.00 12.50             1,062.50        

  27.00 Tapa nuca UND 30.00 
                   

12.50                     375.00        

  28.00 Máscaras (anti polvo) CJA 20.00                  22.00                    440.00        

  29.00 Impermeables (capota) UND 20.00                  22.40                    448.00        

  30.00 Chaleco anaranjado simple UND 140.00 
                    

6.20                    868.00        

  31.00 Extintores 12 Kg UND 3.00 
                

150.00                    450.00        

  32.00 Polos c/logo UND 115.00 
                   

11.80                  1,357.00        

  33.00 Pantalón drill UND 10.00 
                  

35.00                    350.00        

  34.00 Capuchones UND 100.00 
                     

1.20                     120.00        

  35.00 Agua Para personal obrero y staff UND 1080.00 
                    

4.50                4,860.00        

  36.00 Otros equipos de seguridad GBL 1.00             1,000.00                 1,000.00        

2.04 OTROS DIVERSOS         11,290.00 

  1.00 
Baldes de 5gln 

UND 
                 

40.00      
                    

7.00                    280.00        

  2.00 
Cilindro de metálico limpio 

UND 
                   

6.00      
                  

37.50                    225.00        

  4.00 
Bidon de plástico de 18gnl 

UND 
                   

2.00      
                   

17.50                       35.00        

  5.00 Manguera reforzada de 3/4" x 100 mt RLL 4.00 
                

150.00                    600.00        

  6.00 Manguera de 3/8 transparente M 50.00 
                     

1.00                       50.00        

  7.00 Hojas de sierra UND 
                 

50.00      
                    

5.00                    250.00        

  8.00 Soga nylon para pescar UND 4.00 
                  

25.00                     100.00        

  9.00 Plástico doble ancho 5m (rollo x 100ml) RLL 4.00                350.00                 1,400.00        

  10.00 Implementos desechables EST 1.00             1,000.00                 1,000.00        

  11.00 Andamios Metálicos dias 
                

105.00      
                  

70.00                 7,350.00        

2.05 EQUIPAMIENTO DE OFICINA         12,707.00 

  1.00 Escritorio de madera UND 8.00 
                

120.00                    960.00        

  2.00 Estante de madera UND 3.00 
                

100.00                    300.00        

  2.00 Mesa de 1.00 x 2.00 mt de madera UND 1.00                250.00                    250.00        

  3.00 Silla de madera UND 14.00  
                  

25.00                    350.00        

  3.00 Computadora UND 3.00 
             

1,250.00                 3,750.00        

  4.00 
IMPRESORA EPSON L375, MULTIFUNCIONAL, TINTA 
CONTINUA UND 1.00 

749.00 
              749.00        

  4.00 
IMPRESORA EPSON-L555 MULTIFUNCIONAL, TINTA 
CONTINUA UND 1.00 

699.00 
              699.00        

    
AIRE ACONDICIONADO DE 2400 BTU , INCLUIDO 
INTALACION BASICA UND 1.00 

2,799.00 
           2,799.00        

  5.00 
AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU, INCLUIDO 
INSTALACION BASICA UND 1.00 

1,850.00 
            1,850.00        

  6.00 Otros equipos de oficina GBL 1.00             1,000.00                 1,000.00        

2.06 EQUIPAMIENTO DE ALMACENES         670.00 

  1.00 Escritorio de madera UND 1.00                240.00                    240.00        

  2.00 Estante de madera UND 1.00                  90.00                      90.00        

  3.00 Mesa de 1.00 x 2.00 mt de madera UND 1.00 
                

120.00                     120.00        

  4.00 Silla de madera UND 1.00                  20.00                      20.00        

  5.00 Otros equipos de almacén GBL 1.00                200.00                    200.00        

2.07 EQUIPAMIENTO DE VESTIDORES DE OBREROS         1,000.00 

  1.00 Letrinas Sanitarias UND 
                        
-        500.00                         -          

  2.00 Duchas UND 
                        
-        80.00                         -          

  3.00 Otros equipos de cuadras de obreros GBL 
                    

1.00      1000.00            1,000.00        

              92,618.50 
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Anexo N° 17: SUELDOS Y SALARIOS STAFF – SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO 
SUELDOS Y SALARIOS STAFF SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO 

Nº DESCRIPCION  UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

3.00 SUELDOS Y SALARIOS             

3.01 PERSONAL TECNICO           143,461.15 

  1.00 Ingeniero Residente MES 1 6                   5,000.00      
                              

30,000.00        

  2.00 Ingeniero de Producción MES 1 6 
                    

7,114.00      
                              

42,684.00        

  
 
 

3.00 

 
 
Ingeniero de Oficina Técnica 

MES 1 1                   2,250.00      
                                 

2,250.00        

  MES 1 1                   3,054.00      
                                 

3,054.00        

  MES 1 4                   3,000.00      
                               

12,000.00        

  
 
 

4.00 

 
 
Ingeniero de Calidad  

MES 1 1 
                    

1,916.65      
                                   

1,916.65        

  MES 1 0.5                   3,054.00      
                                   

1,527.00        

  MES 1 4.5                   2,000.00      
                                 

9,000.00        

  5.00 Asistente de Calidad  MES 1 5                      600.00      
                                 

3,000.00        

  6.00 Asistente de oficina técnica  MES 1 2 
                     

1,531.50      
                                 

3,063.00        

  9.00 Prevencionista "Paulo " MES 1 6 
                     

1,531.50      
                                  

9,189.00        

  10.00 Asistente de Prevencionista N°01  MES 1 4                    1,227.00      
                                 

4,908.00        

  11.00 Asistente de Prevencionista N°02  MES 1 5 
                    

1,170.00      
                                  

5,850.00        

  12.00 Maestro de Obra  MES 1 3                   3,000.00      
                                 

9,000.00        

  

13.00 
  

 
 
Topógrafo 

MES 1 1                   2,039.00      
                                   

1,019.50        

  MES 1 5                   2,000.00      
                                 

5,000.00        

3.02 PERSONAL ADMINISTRATIVO           95,252.00 

  

7.00 
  

 
 
Administradora de Obra  

MES 1 1                   2,039.00      
                                 

2,039.00        

  MES 1 6                   2,000.00      
                               

12,000.00        

  

8.00 
  

 
 
Asistente Administrativo 

MES 1 1 
                     

1,531.50      
                                    

1,531.50        

  MES 1 5                    1,500.00      
                                  

7,500.00        

  14.00 Asistente Administrativo MES 1 1.5                    1,227.00      
                                  

1,840.50        

  15.00 Logística MES 1 6                    1,227.00      
                                 

7,362.00        

  16.00 Asistente de Gerencia MES 1 6                    1,200.00      
                                 

7,200.00        

  17.00 Abogada del Consorcio  MES 1 1                    1,000.00      
                                  

1,000.00        

  18.00 Abogada del Consorcio MES 1 5                    1,500.00      
                                  

7,500.00        

  1.00 Almacenero de Obra  MES 1 6                    2,546.50      
                                

15,279.00        

  2.00 Asistente de Almacén MES 1 4                   2,000.00      
                                 

8,000.00        

  3.00 Servicio de Guardián MES 1 2                   4,800.00      
                                 

9,600.00        

  4.00 Servicio de Guardián MES 1 4                   3,600.00      
                               

14,400.00        

3.03 PERSONAL DE OFICINA JK           93,000.00 

  1.00 Personal de oficina MES 6 1                  15,500.00      
                              

93,000.00        

                  

    1er Pago del Mes de Junio mes 1                  15,500.00          

    2do Pago del Mes de Julio mes 1                  15,500.00          

3.04 PERSONAL ESPECIALISTA           15,000.00 

  1.00 Especialista en Seguridad  y salud en obra MES 6 1                    1,000.00      
                                 

6,000.00        

  2.00 Especialista en Medio Ambiente MES 6 1                    1,500.00      
                                 

9,000.00        

                346,713.15 
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Anexo N° 18: SUELDOS CONSTRUCCIÓN CIVIL - SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO. 

SUELDOS CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO 

Nº D E S C R I P C I Ó N  UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

3.05 PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL           113,700.00 

  1.00 Planilla de Construcción Civil GLB 1 1.00 113,700.00 
                              

113,700.00        

          cantidad       

    Operarios MES 3.00 2                   2,250.00      
                                

13,500.00        

    Oficiales MES 4.00 3                    1,800.00      
                               

21,600.00        

    Peones MES 6.00 8                    1,500.00      
                               

72,000.00        

    Bono 100 mensual MES 6.00 11.00 100.00 
                                 

6,600.00        

  2.00 Personal de cocina MES 0 1.00                       500.00      
                                              

-          

    
1er Pago del Mes de Julio (personal de 
limpieza)       

                     
1,211.60          

    2do Pago del Mes de Julio (Personal Obrero)                          8,085.95          

3.06 LIQUIDACIONES Y OTROS           2,000.00 

  1.00 Liquidación de Personal de Obra MES 0 0.00% 0.00 0.00   

  2.00 Curaciones y medicinas obreros GLB 1 1 2,000.00 2,000.00   

                115,700.00 

 

Anexo N° 19: TRIBUTOS -  SEGUNDO CONTROL OPERATIVO. 
TRIBUTOS SEGUNDO RESULTADO  OPERATIVO 

Nº D E S C R I P C I Ó N  UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

4.00 
TRIBUTOS 
              

4.01 
IMPUESTO A LA RENTA 
            89,634.00 

  1.00 
Cobros de Adelantos y 
Valorizaciones % 1.50% 1 5,975,584.90 

                              
89,634.00        

  2.00 Saldo balances años 2,017 EST 0 0 
                           

-        
                                              

-          

4.02 BENEFICIOS SOCIALES           49,577.00 

  1.00 Essalud MES 15.00 6 135.00 
                                

12,150.00        

  2.00 CTS % 15.00% 0 346,713.15 
                                              

-          

  3.00 Vacaciones % 10.00% 0 346,713.15 
                                              

-          

  4.00 Gratificaciones % 16.00% 0 346,713.15 
                                              

-          

  5.00 Ley 26504 AFP  % 13.00% 0 346,713.15 
                                              

-          

  6.00 Seguro Contra Todo Riesgo SCTR MES 5.00 1 2,000.00 
                               

10,000.00        

  7.00 Conafoviser MES 5.00 1 1,500.00 
                                 

7,500.00        

  8.00 Sencico % 0.20% 1 5,975,584.90 
                                 

11,951.00        

  9.00 Multas y retenciones MES 4 1                  500.00      
                                

2,000.00        

  10.00 Penalidad por cambio de Residente GBL 1 1                5,975.58      
                                 

5,976.00        

4.03 SEGUROS            11,620.37 

  1.00 Seguro de Obra (Poliza Car) GBL 1.00 1 11,620.37 
                                

11,620.37        

4.04 FACTURAS           14,938.96 

  1.00 Contingencias EST 1.0% 
25.0

% 1,493,896.23  
                               

14,938.96        

                165,770.33 

 
 
 
 
 
 



FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

 

TESIS: “PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE CONTROL OPERATIVO PARA EL 
PROYECTO MEJORAMIENTOY AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN LA I.E.P. N° 64043 DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA - 
PADRE ABAD - UCAYALI 2018.” 

ANEXOS 

 

89 
 

Anexo N° 20: GASTOS DE REPRESENTACIÓN - SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO. 

GASTOS DE REPESENTACIÓN SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO 

Nº D E S C R I P C I Ó N  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

5.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN           

5.01 GASTOS CON REPRESENTANTES                                -    

  1.00 Gastos con Funcionarios Entidad 
EST 

                    -        
                  

5,000.00      
                               

-          

5.02 ENTREGA DE OBRA         
             

6,500.00  

  1.00 Entrega de terreno y primera piedra 
EST 

                
1.00      

                   
1,500.00      

                   
1,500.00        

  2.00 Recepción de Obra y subsanación de observaciones 
EST 

                
1.00      

                  
5,000.00      

                  
5,000.00        

5.03 OTROS APORTES         
             

1,000.00  

  1.00 Aportes por días festivos 
EST 

                
1.00      

                  
1,000.00      

                  
1,000.00        

              7,500.00 

 
Anexo N° 21: GASTOS EN ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS - SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO 

GASTOS EN ASESORIAS Y CONSULTORIAS SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO 

Nº D E S C R I P C I Ó N  UND CANTIDAD INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

6.00 COMISIONES GC             

6.01 GC PRINCIPALES           569,464.00 

  1.00 GC Principal % 11.00% 1 5,026,166.27 552,878.00   

  2.00 GC Segundo (impuesto) EST 3.00% 1 552,878.00 16,586.00   

  - VALORIZACIONES REALIZADAS             

    ASESORAMIENTO CONTABLE - MES DE JUNIO GLB 35,991.79         

    ASO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L GLB 20,000.00         

    R.S. CONSTRUCTORES E.I.R.L. GLB 3,500.00         

    R.S. CONSTRUCTORES E.I.R.L. GLB 3,500.00         

    R.S. CONSTRUCTORES E.I.R.L. GLB 2,422.30         

    ASESORAMIENTO CONTABLE - MES DE JULIO GLB 35,991.79         

6.02 GC OTROS           14,000.00 

  1.00 Sindicato Construcción Civil GLB 1.00 1 5,000.00 5,000.00   

  2.00 Periodistas EST 0.00% 1 5,975,584.90 0.00   

  3.00 Ministerio de Trabajo EST 0.00% 1 5,975,584.90 0.00   

  4.00 GC OTROS GLB 6.00 1 1,500.00 9,000.00   

                583,464.00 

 
Anexo N° 22: SERVICIOS A TERCEROS - SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO. 

SERVICIOS DE TERCEROS SEGUNDO CONTROL OPERATIVO 

Nº D E S C R I P C I Ó N  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

7.00 SERVICIOS DE TERCEROS           

7.01 ALQUILER DE EQUIPO PESADO         
              

173,450.00  

  1.00 
CARGADOR FRONTAL CAT- 930 hm 0.00 160.00                                       

-      

  2.00 
VOLQUETE VOLVO 15 M3 m3 250.00 13.00                          

3,250.00    

  3.00 
RETROEXCAVADORA mes 5.00 27,040.00                      

135,200.00    

  4.00 
GRUA MOVIL hm 0.00 300.00                                       

-      

  5.00 
MINI CARGADOR mes 5.00 7,000.00                     

35,000.00    

  6.00 
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 0.00 130.00                                       

-      

7.02 ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO         
                 

5,450.00  
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  1.00 
NIVEL TOPOGRAFICO 

GLB 
1.00 

2,000.00                          
2,000.00    

    
COMPRA DE PRISMA 

UND 
1.00 

450.00                              
450.00    

  2.00 
ESTACION TOTAL 

GLB 
1.00 

3,000.00                          
3,000.00    

7.03 TRANSPORTE DE MATERIALES                       30,000.00  

  1.00 
TRANSPORTE Y MANIPULEO DE MATERIALES VIAJ

E 40.00 
750.00 

30,000.00   

    
TRANSPORTE VARIOS GLB 

2,300.00 
  

    

    
TRANSPORTE PIE DERECHO Y ACERO GLB 1,100.00       

7.04 GASTOS CONTROL DE CALIDAD                         6,960.00  

  1.00 
ROTURA DE PROBETAS Y CONSTANCIAS 

UND 
240.00 10.00 

                     
2,400.00        

  2.00 
DISEÑO DE MEZCLAS 

UND 
12.00 350.00 

                     
4,200.00        

  3.00 
DETERMINACIÓN DE PROCTOR MODIFICADO 

UND 
3.00 120.00 

                        
360.00        

    
DISEÑO DE MEZCLAS 

GLB 1,400.00       

    
DISEÑO DE MEZCLAS 

GLB 2,000.00       

7.05 EXPEDIENTE TECNICO 
  

      
               

39,625.32  

  1.00 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

GLB 
1.00 39,625.32 

                   
39,625.32        

7.06 TRABAJOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                                    -    

  1.00 
ACTIVIDAD DE CAPACITACION AMBIENTAL 

GLB 
0.00 

                      
750.00      0.00   

  2.00 
ACTIVIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL 

GLB 
0.00 

                      
750.00      0.00   

  3.00 
MEDIDAS DE SEGURIDAD INICIO DEL 
PROYECTO. 

GLB 
0.00 

                   
1,250.00      0.00   

7.07 SERVICIOS CONTABLES                                    -    

  1.00 
SERVICIO CONTABLE 

MES 
                              

-        
                     

200.00      
                                  

-          

  2.00 
BALANCE AÑO 2017 

UND 
                              

-        
                  

1,000.00      
                                  

-          

              255,485.32 

 

Anexo N° 23: COMBUSTIBLES Y REPUESTOS - SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO. 

COMBUSTIBLES Y REPUESTOS SEGUNDO CONTROL OPERATIVO 

Nº DESCRIPCION  UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

8.00 COMBUSTIBLES, REPARACIONES Y REPUESTOS             

8.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           12,569.08 

  1.00 Gasolina p/equipos menores GLN 1.0 349.4 gal 9.30 3,249.71   

    Mezcladora HM 1,050 0.30 gal/h 315.0 gal     

    Apisonador HM 630 0.12 gal/h 75.6 gal     

    plancha compactadora HM 450 0.12 gal/h 54.0 gal     

    Otros EST     50.0 gal     

    Compra de Gasolina GLN 143.48 1.00 
9.30 gal 

1,334.34   

    Compra de Gasolina GLN 0.58 1.00 
8.59 gal 

5.00   

    Compra de Gasolina GLN 1.11 1.00 
8.99 gal 

9.98   

  2.00 Petróleo para encofrado y otros GLN 250.0 1.0 gal 8.50 2,125.00   

    Petróleo Diesel B-5 GLN 113.5 1.0 gal 
8.30 gal 

942.05   

    Petróleo Diesel B-5 GLN 15.0 1.0 gal 
8.40 gal 

126.00   

    Petróleo Diesel B-5 GLN 2.0 1.0 gal 
8.50 gal 

17.00   

  3.00 
Combustible para traslado de visita a 
obra SEM 28.0 20.0 gal 8.50 4,760.00   

8.02 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS           10,500.00 

  1.00 Reparación de equipos menores MES 6 1 1,500.00 
                                

9,000.00        

  2.00 Reparación de herramientas MES 6 0.5 500.00 
                                  

1,500.00        

                23,069.08 
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Anexo N° 24: ÚTILES - SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO. 

UTILES SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO 

Nº DESCRIPCION  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

9.00 UTILES DE OFICINA              2,000.00  

  1.00 Curaciones y medicinas obreros 
Gbl 

                1.00      2,000.00              2,000.00        

9.01 UTILES PARA OFICINA PRINCIPAL               6,180.00  

  1.00 Cuaderno de Obra de 100 hojas + legalizada UND                3.00                        180.00                       540.00        

  2.00 Libros contables + legalización 
EST 

                1.00      
              1,490.00      

              1,490.00        

  3.00 Útiles perecibles (papeles, cuadernos, otros) 
MES 

               6.00      
                 350.00      

              2,100.00        

  4.00 Útiles no perecibles (engrampadora, perforador, otros) 
GBL 

                1.00      
              1,000.00      

              1,000.00        

  5.00 Útiles de Limpieza y otros MES                 7.00                        150.00                    1,050.00        

      
  

  
  

        8,180.00  

 

Anexo N° 25: GASTOS BANCARIOS - SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO. 

GASTOS BANCARIOS SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO 

Nº D E S C R I P C I Ó N 
 

UND 
CANT INCID MONTO 

PARCIA
L 

SUB 
TOTAL 

TOTAL 

10.00 GASTOS BANCARIOS               

10.01 PRIMAS DE CARTAS FIANZAS             67,409.51 

  1.00 Carta Fianza Seriedad de Oferta MES   0.00 
               

597,558.49  0.00 0.00   

  2.00 Carta Fianza Fiel Cumplimiento MES 1 1.00 
                  

17,627.97  
17,627.9

7 17,627.97   

    Renovación Carta Fianza Fiel Cumplimiento MES   1.00 
                   

3,572.08  0.00     

  3.00 Carta Fianza Adelanto Directo MES 1 1.00 
                   

6,610.49  6,610.49 19,831.47   

    Primera Renovación C/F Directo MES 2 1.00 
                   

6,610.49  
13,220.9

8     

  4.00 Carta Fianza Adelanto Materiales MES 1 1.00 
                 

13,220.98  
13,220.9

8 29,950.07   

    Primera Renovación C/F Materiales MES 1 1.00 
                  

10,853.61  
10,853.6

1     

    Segunda Renovación C/F Materiales MES 1 1.00 
                    

5,875.48  5,875.48     

10.02 GASTOS DE CUENTAS             971.00 

  
1.00 

Mant de Cuenta ( ITF, Cartas Haberes, Extracto 
Bancario, Exceso de cheques) MES 7 1.00 35.00 245.00 245.00   

  2.00 Comisión de token  MES 6 1.00 105.00 630.00 630.00   

  3.00 Renovación de Cheque EST 2 1.00 48.00 96.00 96.00   

10.03 GASTOS DE BROKER             47,804.68 

  1.00 Comisión C/F  EST 1 1.00 
                

47,804.68  
47,804.6

8 47,804.68   

10.04 
OTROS GASTOS 
FINANCIEROS               0.00 

  1.00 Comisión Garantías Adelanto de Materiales EST 0 1.00 
                   

9,329.12  0.00 0.00   

  2.00 Gastos de Supervisión externa MES 0   
                   

5,000.00  0.00 0.00   

  3.00 Gastos de Apelación EST 0 
100.00

% 
                 

10,000.00  0.00 0.00   

                  116,185.19 

 
 
Anexo N° 26: OFICINA EN OBRA - SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO. 

OFICINA EN OBRA SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO 

Nº D E S C R I P C I Ó N  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

11.00 GASTOS DE OFICINA           

11.01 ALQUILERES DE OFICINA Y ALMACENES             44,700.00  

  1.00 Alquiler de Oficina Principal (Conteiner) 
MES 

                7.00      
                    500.00      

                3,500.00        
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  2.00 Luz, agua, teléfonos e internet Oficina 
MES 

                6.50      
                3,200.00      

             20,800.00        

  3.00 Alquiler de vivienda para personal Staff  
MES 

                6.50      
                3,000.00      

               19,500.00        

  4.00 Alquiler de vivienda para personal Staff (Saliente) MES                  1.50                         600.00                         900.00        

11.02 ALIMENTOS PARA PERSONAL             39,600.00  

  1.00 Alimentos en general 
MES 

                6.50      
                6,000.00      

             39,000.00        

  2.00 Alimentos en general (Saliente) 
MES 

                1.00      
                   600.00      

                   600.00        

11.03 DOCUMENTACIÓN DIVERSA                  500.00  

  1.00 Gastos de Pre inversión, Bases y Concurso GBL                     -                         1,000.00                                   -          

  2.00 Legalizaciones y Gastos Registros Públicos 
GBL 

                    -        
                 1,000.00      

                             -          

  3.00 Documentación CONSUCODE 
EST 

                    -        
                    500.00      

                             -          

  4.00 Certificados CIP y otros EST                 1.00                          500.00                          500.00        

11.04 COPIAS Y TRABAJOS DIVERSOS               11,250.00  

  1.00 Copias, planos y otros 
EST 

                1.00      
                3,500.00      

                3,500.00        

  2.00 Cartel de obra 
EST 

               2.00      
                   600.00      

                 1,200.00        

  3.00 Liquidación de Obra EST                 1.00                      5,000.00                      5,000.00        

  4.00 Planos de Replanteo EST                 1.00                                   -                                     -          

  5.00 Envíos de documentación 
MES 

                7.00      
                     150.00      

                 1,050.00        

  6.00 Imprevistos 
GBL 

                1.00      
                    500.00      

                    500.00        

              96,050.00 

 

Anexo N° 27: SUB CONTRATOS - SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO. 

SUBCONTRATO SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO 

Nº DESCRIPCION  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL 
 

TOTAL 

13.01 TRABAJO PRELIMINARES         
  

13.01.01 SUB-CONTRATO DE DESMOTAJE DE COBERTURA, VENTAS Y PUERTAS GLB 1 3800 3800 
3,800.00 

13.01.02 SUB-CONTRATO DE DEMOLICION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTE GLB 1 11340 11340 11,340.00 

13.01 ESTRUCTURA           

13.01.01 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°01 - ESTRUCTURA         
69,986.16 

13.01.02 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°02 - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
52,126.51 

13.01.03 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°03 - ESTRUCTURA          52,126.51 

13.01.04 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°04 - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
52,126.51 

13.01.05 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°05 - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
71,587.05 

13.01.06 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°06 - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
56,149.40 

13.01.07 SUB-CONTRATO DE SUB-ESTACIOIN - ESTRUCTURA          3,723.34 

13.01.08 SUB-CONTRATO DE ESCENARIO - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
10,514.10 

13.01.09 SUB-CONTRATO DE LOSA  MULTIDEPORTIVA - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
10,563.20 

13.01.10 SUB-CONTRATO DE PATIO - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 
  

  
  

   
4,872.71 

13.01.11 SUB-CONTRATO DE TRIBUNA - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA          22,999.20 

13.01.12 SUB-CONTRATO DE TANQUE ELEVADO - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
8,583.70 

13.01.13 SUB-CONTRATO DE CANALETA TECHADA - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
2,122.50 

13.01.14 SUB-CONTRATO DE CANALETA ABIERTO - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
26,416.64 

13.01.15 SUB-CONTRATO DE CISTERNA - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA          6,015.38 

13.01.16 SUB-CONTRATO DE PORTON PRINCIPAL - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 
  

  
  

   
3,290.26 

13.01.17 SUB-CONTRATO DE PORTON SECUNDARIO - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 
  

  
  

   
3,290.26 

13.02 ARQUITECTURA            

13.02.01 SUB-CONTRATO DE PABELLON 01 - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
79,516.40 

13.02.02 SUB-CONTRATO DE PABELLON 02 - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
56,504.79 

13.02.03 SUB-CONTRATO DE PABELLON 03 - ARQUITECTURA          56,703.79 
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13.02.04 SUB-CONTRATO DE PABELLON 04 - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
56,703.79 

13.02.05 SUB-CONTRATO DE PABELLON 05 - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
80,648.40 

13.02.06 SUB-CONTRATO DE PABELLON 06 - ARQUITECTURA          57,325.58 

13.02.07 SUB-CONTRATO DE SUB-ESTACION - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
4,666.00 

13.02.08 SUB-CONTRATO DE ESCENARIO - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
10,646.00 

13.02.09 SUB-CONTRATO DE TRIBUNA 
  

  
  

   
5,011.10 

13.02.09 SUB-CONTRATO DE LOSA MULTIDEPORTIVA - ARQUITECTURA          4,535.50 

13.02.10 SUB-CONTRATO DE TANQUE ELEVADO - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
10,354.00 

13.02.11 SUB-CONTRATO DE REHABILITACION DEL SS.HH EXISTENTE - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
1,400.00 

13.02.12 SUB-CONTRATO DE AREAS VERDE - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
16,576.00 

13.02.13 SUB-CONTRATO DE CARPINTERIA DE MADERA - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
128,620.95 

  VENTANAS PARA LOS 06 PABELLONES 
  

  
  

   
  

  VENTANA V-01 (3.40mX0.70) 
und 

                         
44.00      

                    
297.50      

                 
13,090.00      

  

  VENTANA V-02 (3.40mX1.50) 
und 

                         
36.00      

                    
637.50      

                 
22,950.00      

  

  VENTANA V-03 (3.65mX0.80) 
und 

                         
44.00      

                    
365.00      

                 
16,060.00      

  

  VENTANA V-04 (3.65mX1.50) 
und 

                         
36.00      

                   
684.38      

                 
24,637.50      

  

  PUERTAS PARA 06 PABELLONES 
  

  
  

   
  

  PUERTA P-01 (1.20mX2.10m) 
und 

                         
48.00      

                    
580.00      

                 
27,840.00      

  

  PUERTA P-02 (0.90mX2.10m) 
und 

                           
8.00      

                   
390.00      

                    
3,120.00      

  

  PUERTA P-03 (0.70mX2.10m) 
und 

                         
30.00      

                   
360.00      

                 
10,800.00      

  

  PUERTA P-04 (0.80mX2.10m) 
und 

                            
1.00      

                   
490.00      

                      
490.00      

  

  PUERTAS PARA ESCENARIO            

  PUERTA P-01 (1.20mX2.75m) 
und 

                           
2.00      

                    
850.00      

                    
1,700.00      

  

  PUERTA P-02 (0.90mX2.10m) 
und 

                           
2.00      

                    
550.00      

                     
1,100.00      

  

  PUERTA P-03 (0.70mX2.10m) 
und 

                           
2.00      

                   
340.00      

                      
680.00      

  

  VENTANAS PARA ESCENARIO 
  

  
  

   
  

  VENTANA V-01 (2.68mX1.45) MADERA TORNILLO CON PASANTE DE FIERRO LISO DE 1/2" 
und 

                           
2.00      

                     
524.61      

                    
1,049.22      

  

  VENTANA V-02 (1.00mX0.70) MADERA TORNILLO CON PASANTE DE FIERRO LISO DE 1/2" 
und 

                           
2.00      

                      
94.50      

                       
189.00      

  

   VENTANA V-03 (0.90mX0.70) MADERA TORNILLO CON PASANTE DE FIERRO LISO DE 1/2" 
und 

                           
2.00      

                       
85.05      

                         
170.10      

  

   VENTANAS PARASUB-ESTACION  
  

  
  

   
  

   VENTANA V-01 (1.43mX0.70) 
und 

                            
1.00      

                      
125.13      

                         
125.13      

  

   PUERTAS PARA CISTERNA            

  PUERTA DE MADERA MACHIEMBRADO DE MADERA TORNILLO(0.75mX2.00m) 
und 

                            
1.00      

                    
450.00      

                       
450.00      

  

  PUERTAS PARA SERVICIO HIGENICO EXISTENTE 
  

  
  

   
  

  PUERTA  MADERA (1.10mX2.10m) 
und 

                           
2.00      

                    
580.00      

                     
1,160.00      

  

  PUERTA  MADERA (0.7mX2.0m) 
und 

                            
7.00      

                   
240.00      

                    
1,680.00      

  

  VENTANAS PARA SERVICIO HIGENICO EXISTENTE 
  

  
  

   
  

  VENTANA DE MADERA (2.60mX0.70m) 
und 

                           
4.00      

                    
227.50      

                       
910.00      

  

  VENTANA DE  MADERA (1.20mX0.70m) 
und 

                           
4.00      

                     
105.00      

                      
420.00      

  

13.02.14 SUB-CONTRATO DE CARPINTERIA DE METALICA - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
9,800.00 

  PUERTAS PARA SUB-ESTACION            

  PUERTA METALICA (2.00mX2.10m) 
und 

                           
2.00      

                 
1,200.00      

                   
2,400.00      

  

   PUERTAS PARA PORTON PRINCIPAL 
  

  
  

   
  

   PUERTA METALICA (3.50mX3.40m) 
und 

                            
1.00      

                
3,000.00      

                   
3,000.00      

  

  PUERTA METALICA (1.20mX2.10m)  
und 

                            
1.00      

                    
700.00      

                       
700.00      

  

  PUERTAS PARA PORTON SECUNDARIO 
  

  
  

   
  

   PUERTA METALICA (3.50mX3.40m) 
und 

                            
1.00      

                
3,000.00      

                   
3,000.00      
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   PUERTA METALICA (1.20mX2.10m) 
und 

                            
1.00      

                    
700.00      

                       
700.00      

  

13.02.15 SUB-CONTRATO DE TECHO DE LOSA MULTIDEPORTIVA - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
31,000.00 

   MANO DE OBRA 
glb 

                            
1.00      

              
31,000.00      

                 
31,000.00      

  

13.02.16 SUB-CONTRATO DE TECHO DE ESCENARIO ESCENARIO - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
11,480.00 

  ARMADURA METALICA TIPO AM-01 
und 

                            
5.00      

                   
400.00      

                   
2,000.00      

  

  ARMADURA METALICA TIPO AM-02 
und 

                           
3.00      

                   
400.00      

                    
1,200.00      

  

  ARMADURA METALICA TIPO AM-03 
und 

                           
2.00      

                   
400.00      

                      
800.00      

  

  ARMADURA METALICA TIPO AM-04 
und 

                            
1.00      

                   
400.00      

                      
400.00      

  

  VIGA METALICA TIPO VGM-01 
und 

                          
12.00      

                    
350.00      

                   
4,200.00      

  

  TEMPLADORES METALICOS AR-01 
und 

                          
16.00      

                      
30.00      

                      
480.00      

  

  ARRIOSTRE METALICO AR-02 
und 

                           
2.00      

                      
30.00      

                         
60.00      

  

  COLOCACION DE COBERTURA DE CALAMINON 
m2 

                         
117.00      

                      
20.00      

                   
2,340.00      

  

13.02.17 SUB-CONTRATO DE REJILLAS PARA DRENAJE PLUVIAL - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
9,725.00 

   MANO DE OBRA 
m 

                      
389.00      

                      
25.00      

                    
9,725.00      

  

13.02.18 SUB-CONTRATO DE  PORTICO PRINCIPAL - ARQUITECTURA            

13.02.19 SUB-CONTRATO DE  PORTICO SECUNDARIO - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
  

13.03 INSTALACIONES SANITARIAS            

13.03.01 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°01 - INSTALACIONES SANITARIAS 
  

  
  

  
6,700.00 

13.03.02 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°05 - INSTALACIONES SANITARIAS 
  

  
  

  
6,525.00 

13.03.03 SUB-CONTRATO DE DRENAJE PLUVIALES  
  

  
  

   
24,640.20 

  TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DE DRENAJE PLUVIAL 
m 

                        
176.00      

                         
1.20      

                        
211.20      

  

  MOVIMIENTO DE TIERRA 
  

  
  

   
  

  EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/TUBERIA  
m 

                        
176.00      

                         
7.00      

                    
1,232.00      

  

  PERFILADO Y NIVELADO DE ZANJA 
m 

                        
176.00      

                         
5.00      

                      
880.00      

  

  CAMA DE APOYO CON ARENA E=0.25m 
m 

                        
176.00      

                         
5.00      

                      
880.00      

  

  RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA 
m 

                        
176.00      

                         
7.00      

                    
1,232.00      

  

  REDES EXTERIORES PARA DRENAJE PLUVIAL            

  INSTALACION DE TUBERIAS 4" 
m 

                        
176.00      

                         
5.00      

                      
880.00      

  

  INSTALACION DE TUBERIAS 6" 
m 

                         
32.00      

                        
8.00      

                       
256.00      

  

  CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO 
und 

                            
7.00      

                      
60.00      

                      
420.00      

  

  PRUEBAS HIDRAULICAS 
m 

                        
176.00      

                          
1.50      

                      
264.00      

  

  DRENAJE PLUVIAL PARA PABELLON 
  

  
  

  
  

  PABELLON N°01            

  BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL 
pto 

                           
4.00      

                      
50.00      

                      
200.00      

  

  SUJECION CON ABRAZADERA (INCLUIDO MATERIAL) 
und 

                         
20.00      

                       
15.00      

                      
300.00      

  

  PROTECCION DE BAJADA  DE DRENAJE PLUVIAL 
und 

                           
4.00      

                       
75.00      

                      
300.00      

  

  CANALETA GALVANIZADA PARA DRENAJE PLUVIAL D=8" 
m 

                         
68.00      

                      
22.00      

                    
1,496.00      

  

  PABELLON N°02 
  

  
  

   
  

  BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL 
pto 

                           
4.00      

                      
50.00      

                      
200.00      

  

  SUJECION CON ABRAZADERA (INCLUIDO MATERIAL) 
und 

                         
20.00      

                       
15.00      

                      
300.00      

  

  PROTECCION DE BAJADA  DE DRENAJE PLUVIAL 
und 

                           
4.00      

                       
75.00      

                      
300.00      

  

  CANALETA GALVANIZADA PARA DRENAJE PLUVIAL D=8" 
m 

                         
53.00      

                      
22.00      

                     
1,166.00      

  

  PABELLON N°03            

  BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL 
pto 

                           
4.00      

                      
50.00      

                      
200.00      

  

  SUJECION CON ABRAZADERA (INCLUIDO MATERIAL) 
und 

                         
20.00      

                       
15.00      

                      
300.00      

  

  PROTECCION DE BAJADA  DE DRENAJE PLUVIAL 
und 

                           
4.00      

                       
75.00      

                      
300.00      

  

  CANALETA GALVANIZADA PARA DRENAJE PLUVIAL D=8" 
m 

                         
53.00      

                      
22.00      

                     
1,166.00      
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  PABELLON N°04 
  

  
  

   
  

  BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL 
pto 

                           
4.00      

                      
50.00      

                      
200.00      

  

  SUJECION CON ABRAZADERA (INCLUIDO MATERIAL) 
und 

                         
20.00      

                       
15.00      

                      
300.00      

  

  PROTECCION DE BAJADA  DE DRENAJE PLUVIAL 
und 

                           
4.00      

                       
75.00      

                      
300.00      

  

  CANALETA GALVANIZADA PARA DRENAJE PLUVIAL D=8" 
m 

                         
53.00      

                      
22.00      

                     
1,166.00      

  

  PABELLON N°05            

  BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL 
pto 

                           
4.00      

                      
50.00      

                      
200.00      

  

  SUJECION CON ABRAZADERA (INCLUIDO MATERIAL) 
und 

                         
20.00      

                       
15.00      

                      
300.00      

  

  PROTECCION DE BAJADA  DE DRENAJE PLUVIAL 
und 

                           
4.00      

                       
75.00      

                      
300.00      

  

  CANALETA GALVANIZADA PARA DRENAJE PLUVIAL D=8" 
m 

                         
69.00      

                      
22.00      

                     
1,518.00      

  

  PABELLON N°06 
  

  
  

   
  

  BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL 
pto 

                           
4.00      

                      
50.00      

                      
200.00      

  

  SUJECION CON ABRAZADERA (INCLUIDO MATERIAL) 
und 

                         
20.00      

                       
15.00      

                      
300.00      

  

  PROTECCION DE BAJADA  DE DRENAJE PLUVIAL 
und 

                           
4.00      

                       
75.00      

                      
300.00      

  

  CANALETA GALVANIZADA PARA DRENAJE PLUVIAL D=8" 
m 

                         
53.00      

                      
22.00      

                     
1,166.00      

  

  SERVICIO HIGENICO 
  

  
  

   
  

  BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL 
pto 

                           
4.00      

                      
50.00      

                      
200.00      

  

  SUJECION CON ABRAZADERA (INCLUIDO MATERIAL) 
und 

                         
20.00      

                       
15.00      

                      
300.00      

  

  PROTECCION DE BAJADA  DE DRENAJE PLUVIAL 
und 

                           
4.00      

                       
75.00      

                      
300.00      

  

  CANALETA GALVANIZADA PARA DRENAJE PLUVIAL D=8" 
m 

                          
18.00      

                      
22.00      

                      
396.00      

  

  LOSA MULTIDEPORTIVA            

  BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL 
pto 

                           
4.00      

                    
120.00      

                      
480.00      

  

  SUJECION CON ABRAZADERA 6"(INCLUIDO MATERIAL) 
und 

                         
20.00      

                       
15.00      

                      
300.00      

  

  PROTECCION DE BAJADA  DE DRENAJE PLUVIAL 
und 

                           
4.00      

                      
80.00      

                      
320.00      

  

  CANALETA GALVANIZADA PARA DRENAJE PLUVIAL D=8" 
m 

                         
73.00      

                      
27.00      

                     
1,971.00      

  

  SUB-ESTACION 
  

  
  

   
  

  BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL 
pto 

                           
4.00      

                      
50.00      

                      
200.00      

  

  SUJECION CON ABRAZADERA 4"(INCLUIDO MATERIAL) 
und 

                         
20.00      

                       
15.00      

                      
300.00      

  

  PROTECCION DE BAJADA  DE DRENAJE PLUVIAL 
und 

                           
4.00      

                      
80.00      

                      
320.00      

  

  ESCENARIO            

  BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL DE 4" 
pto 

                           
4.00      

                      
50.00      

                      
200.00      

  

  SUJECION CON ABRAZADERA 
und 

                         
20.00      

                       
15.00      

                      
300.00      

  

  PROTECCION DE BAJADA  DE DRENAJE PLUVIAL 
und 

                           
4.00      

                      
80.00      

                      
320.00      

  

13.03.04 SUB-CONTRATO DE INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EXTERIORES 
  

  
  

   
7,255.90 

13.03.05 SUB-CONTRATO DE INSTALACION DE DESAGUE EN EXTERIORES 
  

  
  

   
4,344.00 

13.03.06 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS A LA CISTERNA 
  

  
  

   
928.00 

13.03.07 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE TANQUE ELEVADO          989.00 

13.03.08 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE ESCENARIO 
  

  
  

   
634.00 

13.03.09 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE SERVICIO HIGENICO EXISTENTE 
  

  
  

   
3,134.00 

13.03.10 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE COCINA 
  

  
  

   
427.50 

13.04 INSTALACIONES ELECTRICAS            

13.04.01 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°01 - INSTALACIONES ELECTRICAS          5,030.00 

13.04.02 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°02 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

   
4,380.00 

13.04.03 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°03 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

   
4,410.00 

13.04.04 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°04 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

   
4,380.00 

13.04.05 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°05 - INSTALACIONES ELECTRICAS          5,370.00 

13.04.06 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°06 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

   
4,830.00 
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13.04.07 SUB-CONTRATO DEL SUB-ESTACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

  
990.00 

13.04.08 SUB-CONTRATO DEL ESCENARIO - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

   
2,115.00 

13.04.09 SUB-CONTRATO DEL TECHO DE LOSA MULTIDEPORTIVA - INSTALACIONES ELECTRICAS          3,070.00 

13.04.10 SUB-CONTRATO DE CUARTO DE MAQUINA  - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

  
550.00 

13.04.11 SUB-CONTRATO DE ALUMBRADO PERIMETRICO - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

   
2,750.00 

  EXCAVACION PARA POSTE DE H=8m 
pto 

                         
20.00      

                      
50.00      

                    
1,000.00      

  

  INSTALACION DE POSTE DE H=8m 
pto 

                         
20.00      

                      
50.00      

                    
1,000.00      

  

  INSTALACION DE PASTORALES + LUMINARIAS 
pto 

                         
20.00      

                      
30.00      

                      
600.00      

  

  PRUEBAS 
und 

                            
1.00      

                     
150.00      

                        
150.00      

  

13.04.12 SUB-CONTRATO DE INSTALACION EXTERIORES 
  

  
  

   
1,870.00 

   UZON DE CONCRETO Bz-02 
und 

                         
22.00      

                      
85.00      

                    
1,870.00      

  

13.04.13 SUB-CONTRATO DE INSTALACION EXTERIORES 
  

  
  

   
15,255.00 

  INSTALACIONES DE PARARAYO 
und 

                            
1.00      

                 
1,600.00      

                    
1,600.00      

  

  POZO PUESTA A TIERRA P-2 (R MENOR O IGUAL A 5 OHMS) 
und 

                            
1.00      

                     
150.00      

                        
150.00      

  

  POZO PUESTA A TIERRA P-1 (R MENOR A 15 OHMS) 
und 

                                
-        

                     
150.00      

                                
-        

  

  MURETE DE CONCRETO P/ACOMETIDA ELECTRICA Y PORTAMEDIDOR 
und 

                                
-        

                    
130.00      

                                
-        

  

  BUZON DE CONCRETO Bz-01 
und 

                           
11.00      

                     
150.00      

                    
1,650.00      

  

  TUBERIA PVC-P 4x50mm 
m 

                       
160.00      

                      
20.00      

                   
3,200.00      

  

  TUBERIA PVC-P 2x50mm 
m 

                         
97.00      

                      
20.00      

                    
1,940.00      

  

  TABLERO GENERAL AUT 1-3x250,2-3x100,3-3x50,1-3x30,1-3x20,1-2x20,2-2x15 
und 

                            
1.00      

                   
499.00      

                      
499.00      

  

  ALIM N2XH (3-1x25 + 1x16(N) + 1x4(T))mm2 
m 

                       
780.00      

                         
5.92      

                    
4,617.60      

  

  ALIM N2XH (3-1x16 + 1x10(N) + 1x4(T))mm2 
m 

                       
120.00      

                         
5.92      

                        
710.40      

  

  ALIM N2XH (3-1x10 + 1x10(N) + 1x4(T))mm2 
m 

                        
150.00      

                         
5.92      

                      
888.00      

  

13.04.14 SUB-CONTRATO DE INSTALACION A LA RED DE ELECTRO UCAYALI 
  

  
  

   
79,930.00 

  COSTO DE MANO DE OBRA (HERRAMIENTAS, GRUA, PERSONAL Y SCTR) 
glb 

                            
1.00      

                
6,000.00      

                   
6,000.00      

  

  MATERIALES PARA LA EJECUCION(TABLERO, TRANSFORMIX, MEDIDOR E INSTALACION) 
glb 

                            
1.00      

             
66,930.00      

                
66,930.00      

  

  PAGO DE DERECHO DE CONEXIÓN A LA RED DE ELECTRO UCAYALI 
glb 

                            
1.00      

                
7,000.00      

                   
7,000.00      

  

13.04.15 SUB-CONTRATO PARA REVISIÓN DE EXP. TECNICO          3,000.00 

            
1,296,358.34 

 
 
 
Anexo N° 28: UTILIDADES - SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO. 

ADELANTO DE LA UTILIDAD SEGUNDO RESULTADO OPERATIVO 

Nº DESCRIPCION FECHA 
ORDEN DE 
SERVICIO 

MONTO PARCIAL TOTAL 

01.00   MES DE JUNIO        S/.                  111,725.00    

  01.01 INVERSIONES Y EQUIPOS  21-Jun  00000052-2017   S/.                   46,125.00      

  01.02 ASESOR LEGAR 22-Jun 00000054-2017  S/.                  55,000.00      

  01.03 INVERSIONES Y EQUIPOS  23-Jun 00000051-2017  S/.                  10,600.00      

02.00   MES DE JULIO        S/.                  111,500.00    

    ASESOR LEGAL 5-Jul 00000053-2017  S/.                   61,500.00      

    GERENTE GENERAL 21-Jul 
 

 S/.                  50,000.00      

               S/.                   223,225.00  
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Anexo N° 29: MATERIALES - RESULTADO OPERATIVO FINAL. 
MATERIALES RESULTADO OPERATIVO FINAL 

Nº 
  

DESCRIPCION 
 

UND 
CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

1.00 ESTRUCTURA   
      

  

1.01 
CEMENTO, ACERO DE REFUERZO 

  
      

823,735.48 

  1.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 3,000.00 3.70 11,100.00 

  

  2.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 

40.00 3.70 148.00   

  3.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 

1,000.00 3.70 3,700.00 
  

  4.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 2,288.00 3.70 8,465.60 

  

  5.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 2,312.00 3.70 8,554.40 

  

  6.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1 " kg 

102.00 6.00 612.00   

  7.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 " kg 

105.00 3.40 357.00 
  

  8.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 52.00 5.00 260.00 

  

  9.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 210.00 3.70 777.00 

  

  10.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 

10.00 5.00 50.00   

  11.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 

480.00 3.70 1,776.00 
  

  12.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 2,470.00 3.70 9,139.00 

  

  13.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" kg 180.00 3.70 666.00 

  

  14.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 

210.00 3.70 777.00   

  15.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 

12.00 5.00 60.00 
  

  16.00 
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 478.00 3.70 1,768.60 

  

  17.00 
CLAVOS PARA CALAMINA kg 1.00 8.00 8.00 

  

  18.00 
CLAVOS PARA CALAMINA kg 

15.00 5.00 75.00   

  19.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/4" X 9 m var 

1,842.00 5.90 10,867.80 
  

  20.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/4" X 9 m var 907.00 5.90 5,351.30 

  

  21.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/4" X 9 m var 18.00 5.90 106.20 

  

  22.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 

4,210.00 10.80 45,468.00   

  23.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 

3,672.00 10.64 39,070.08 
  

  24.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 2,245.00 10.80 24,246.00 

  

  25.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m var 2,733.00 19.70 53,840.10 

  

  26.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m var 

690.00 19.70 13,593.00   

  27.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8" X 9 m var 

1,261.00 29.95 37,766.95 
  

  28.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8" X 9 m var 125.00 29.95 3,743.75 

  

  29.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8" X 9 m var 386.00 29.95 11,560.70 

  

  30.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/4" X 9 m var 

510.00 44.00 22,440.00   

  31.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/4" X 9 m var 

187.00 44.00 8,228.00 
  

  32.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I  (ANDINO) Bol 2,190.00 24.50 53,655.00 

  

  33.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I  (NACIONAL) Bol 2,225.00 23.50 52,287.50 

  

  34.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I  (NACIONAL) Bol 

12,285.00 23.50 288,697.50   

  35.00 
CURADOR DE CONCRETO TIPO MEMBRANA TIPO C-9 x 5Gln cil 

2.00 800.00 1,600.00 
  

  36.00 
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA F'C=210KG/CM2  m3 

248.00 415.00 102,920.00 
  

1.02 
PERFILES, TUBOS Y PLANCHAS DE ACERO Y FIERRO GALVANIZADO         

147,441.34 

  1.00 
HORQUILLA SUJETADOR DE TIJERALES (INC. 
PLATINAS,ARANDELAS Y PERNOS) 

und 
9.00 120.00 1,080.00 

  

  2.00 
DISCO DE SIERRA DE 7 1/4 DE 24T  P/MADERA" und 

35.00 15.37 537.95   

  3.00 
DISCO DE SIERRA DE 7 1/4 DE 24T  P/MADERA" und 

45.00 15.00 675.00 
  

  4.00 
DISCO DE CORTE FIERRO DE 7 und 10.00 8.00 80.00 

  

  5.00 
DISCO DE CORTE FIERRO DE 7 und 70.00 8.00 560.00 

  

  6.00 
DISCO DE CORTE FIERRO DE 14 und 

53.00 14.19 752.07   

  7.00 
DISCO DE CORTE FIERRO DE 14 und 

147.00 15.00 2,205.00 
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  8.00 
DISCO DE DESBASTE DE 9" und 

25.00 17.00 425.00 
  

  9.00 
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7" und 20.00 60.00 1,200.00 

  

  10.00 
SOLDADURA PUNTO AZUL #6011 kg 

350.00 12.50 4,375.00   

  11.00 
SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/32" kg 

405.00 13.50 5,467.50   

  12.00 
SOLDADURA SUPERCITO kg 

200.00 13.90 2,780.00 
  

  13.00 
SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO PARA 02 REFLECTOR 
250 W 

und 
16.00 20.00 320.00 

  

  14.00 
PLANCHA DE FIERRO 3/16 X 1.20 X 2.4 m pln 

23.00 380.00 8,740.00   

  15.00 
ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/2" X 6 m var 

30.00 8.35 250.50 
  

  16.00 
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" und 5.00 104.14 520.71 

  

  17.00 
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 3" und 

3.00 172.04 516.12   

  18.00 
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 6.4 m pza 

35.00 25.00 875.00   

  19.00 
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.4 m pza 

15.00 40.00 600.00 
  

  20.00 
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 4" und 3.00 282.64 847.93 

  

  21.00 
FIERRO LISO DE 3/8" var 

8.00 12.74 101.92   

  22.00 
PLATINA DE FIERRO 1 1/2" X 4" m 

8.03 10.00 80.30   

  23.00 
PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 1/8X1.1/2"X6 m und 

20.00 21.00 420.00 
  

  24.00 
PLATINA DE ACERO 2 1/4" x 2 1/4" x 1/16" pln 1.60 85.00 136.00 

  

  25.00 
PLATINA DE FIERRO DE 2" X 1/8" var 

30.00 13.22 396.60   

  26.00 
PLATINA DE 1 1/2" x 3" x 1/16" (INCLUYE PERNOS Y 
ARANDELAS) 

und 
9.00 5.00 45.00 

  

  27.00 
PLANCHA METALICA 1/4" X 1.20 X 2.40 pln 3.00 430.00 1,290.00 

  

  28.00 
ANGULOS DE ACERO DE  3/16X 1" X 6 m var 

2.00 8.20 16.40   

  29.00 
ANGULO DE ACERO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16 X 6 M. var 

100.00 15.00 1,500.00   

  30.00 
ANGULO DE 1 1/2"  X  1/8" var 

522.00 8.57 4,473.54 
  

  31.00 
ANGULO DE 2"1/4" var 32.00 22.72 727.04 

  

  32.00 
TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO 3/8" und 

16.00 3.40 54.40   

  33.00 
TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO 1/2" und 

16.00 5.20 83.20   

  34.00 
CALAMINAS GALVANIZADA DE 11 CANALES 1.83 X 0.80 X 26MM und 

72.00 16.00 1,152.00 
  

  35.00 
CALAMINON T, e=0.4MM ALUZINC ROJO TERRACOTA/BLANCO 
(L=7.60M) 

pza 
12.00 221.74 2,660.92 

  

  35.00 
CALAMINON T, e=0.4MM ALUZINC ROJO TERRACOTA/BLANCO 
(L=2.6M) 

pza 
12.00 75.87 910.40 

  

  35.00 
CUMBRERA DENT. T, e=0.4MM ROJO TERRACOTA/BLANCO 
(L=1.00M) 

pza 
12.00 15.05 180.54 

  

  35.00 
CANALETA T, e=0.4MM ROJO TERRACOTA/BLANCO (L=3.10M) pza 

4.00 69.33 277.31   

  35.00 
PERNO DE AUTOPERRANTE #12 X 7/8" cto 

3.00 22.87 68.61 
  

  35.00 
PERNO DE AUTOPERRANTE #10 X 3/4" cto 2.00 26.68 53.36 

  

  36.00 
PLANCHA DE FIBRA VEGETAL CLASSIC 10 CANALES ( 1.80 x 
1.20 M ) 

pln 
2,130.00 46.46 98,959.80 

  

  38.00 
PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 1/4 X 2"X 6 m var 

3.00 6.54 19.62 
  

  39.00 
PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 1/8 x 2" x 6 m var 30.00 13.22 396.60 

  

  40.00 
TUBO DE Fe DE 3/4"X 6 m, e=1.0mm pza 

42.00 15.00 630.00   

1.03 AGREGADOS, LADRILLOS  
  

      324,979.72 

  1.00 
LADRILLO TUBULAR DE 12 x 15 x 24 CM. und 

20,000.00 0.80 16,000.00 
  

  2.00 
LADRILLO TUBULAR DE 12 x 15 x 24 CM. und 10,000.00 0.80 8,000.00 

  

  3.00 
LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS. und 

13,160.00 1.50 19,740.00   

  4.00 
LADRILLO DE ARCILLA DE 9X13X24 CM. (TIPO IV) LAD. 
UCAYALI 

und 
35,368.00 0.79 27,940.72 

  

  5.00 
LADRILLO DE ARCILLA DE 9X13X24 CM. (TIPO IV) LAD. LARK und 24,000.00 1.60 38,400.00 

  

  6.00 
LADRILLO DE ARCILLA DE 9X13X24 CM. (TIPO IV) LAD. 
JUPITER 

und 
27,000.00 0.79 21,330.00 

  

  7.00 
LIJA PARA FIERRO und 

60.00 2.00 120.00 
  

  8.00 
LIJA DE ACERO plg 35.00 2.00 70.00 

  

  9.00 
CEMENTO BLANCO BLS. 50 KG BOL 

1.00 22.50 22.50   

  10.00 
ARENA FINA m3 

750.00 50.00 37,500.00   
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  11.00 
BASE GRANULAR (70%T:30%) m3 

34.00 50.00 1,700.00 
  

  12.00 
BASE GRANULAR (CANTERA MERIVA) m3 120.00 45.00 5,400.00 

  

  13.00 
TIERRA DE CHACRA m3 

140.00 15.00 2,100.00   

  14.00 
TIERRA ROJA - LIGANTE m3 

160.00 7.50 1,200.00   

  15.00 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 

1,821.00 59.37 108,112.77 
  

  16.00 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 629.00 59.37 37,343.73 

  

1.04 MADERA Y OTROS 
  

      224,835.35 

  MADERA PARA ENCOFRADO 
  

        

  
1.00 

TABLA PARA ENCOFRADO DE 1" p2 
33,680.00 1.50 50,520.00 

  

  
2.00 TABLONES DE 2" und 45.00 55.00 2,475.00 

  

  3.00 
LISTONES DE 2"X3"X12' und 

1,207.00 10.00 12,070.00   

  5.00 
LISTONES DE 2"X2"X12' und 

903.00 8.00 7,224.00   

  
6.00 

LISTONES DE 2"X1 1/2"X12' und 
407.00 6.00 2,442.00 

  

  
7.00 LISTONES DE 2"X1 1/2"X12' und 114.00 6.00 684.00 

  

  8.00 
PIE DERECHOS und 

3,600.00 7.00 25,200.00   

  9.00 
TRIPLAY DE 1.20X2.40mX8mm und 

20.00 45.00 900.00   

  
9.00 

TRIPLAY DE 1.20X2.40mX12mm und 
30.00 75.00 2,250.00 

  

  
MADERA PARA ARQUITECTURA         

  

  1.00 
LISTON DE 2"X2"X9" DE MADERA QUINILLA und 

2,160.00 10.50 22,680.00   

  2.00 
LISTON DE 2"X2"X9" DE MADERA QUINAQUINA und 

1,650.00 8.00 13,200.00   

  3.00 
LISTON DE MADERA 2"x3"x10' (QUINAQUINA U/O UTUCURO) und 

360.00 16.00 5,760.00 
  

  4.00 
FRISO DE MADERA 8" X 3/4"X10' und 120.00 12.00 1,440.00 

  

  5.00 
FRISO DE MADERA 6" X 3/4"X6' und 

22.00 7.00 154.00   

  5.00 
FRISO DE MADERA 6" X 3/4"X8' und 

6.00 10.00 60.00   

  6.00 
FRISO DE MADERA 2" X 3/4"X8' und 

80.00 6.00 480.00 
  

  7.00 
RODON DE MADERA 3/4" X 3/4" und 560.00 1.60 896.00 

  

  8.00 
MADERA 2" X 6 "X 12' (QUINILLA) p2 

5,508.00 3.50 19,278.00   

  9.00 
TABLILLA DE MADERA QUINILLA MACHIHEMBRADA und 

11,947.00 4.45 53,164.15   

  10.00 
ASFALTO RC-250 gln 

90.00 21.86 1,967.40 
  

  11.00 
PRESERVANTE DE MADERA gln 60.00 20.58 1,234.80 

  

  12.00 
YESO DE 18 kg Bol 

60.00 12.60 756.00   

1.05 OTROS  
  

      16,750.33 

  1.00 
PASTILLAS DE CLORACION jgo 

1.00 50.00 50.00 
  

  2.00 
FLOTADOR DE CLORACION und 1.00 100.00 100.00 

  

  3.00 
ELECTROBOMBA 2HP INC.ACCESORIOS und 

1.00 2,118.33 2,118.33   

  4.00 
TAPA METALICA DE 0.60M X0.70M - PLANCHA ESTRIADA DE 
E=1/16" 

und 
1.00 250.00 250.00 

  

  5.00 
TAPA DE FºFº DE 6''x8'', INC.MARCO pza 12.00 30.00 360.00 

  

  6.00 
TAPA DE CONCRETO ARMADO 10'' X 20'' M pza 

25.00 75.00 1,875.00   

  7.00 
LOGOTIPO E IDENTIFICACION DEL CENTRO EDUCATIVO GLB 

2.00 3,000.00 6,000.00   

  8.00 
REJILLA DE PROTECCION ANTIHURTO und 

15.00 55.00 825.00 
  

  9.00 
SOPORTE P/TENSADO und 9.00 23.00 207.00 

  

  10.00 
PLANCHA METALICA 5/16" r=0.075 m. und 

8.00 35.00 280.00   

  11.00 
HELICOIDAL DE 9m Cu 1/0 PARA KIT 1.5m und 

3.00 215.00 645.00   

  12.00 
CONECTOR DE BARRA DE 5/8" A 3/4" pza 

10.00 8.00 80.00 
  

  13.00 
CANTONERA DE ALUMINIO 2" m 135.00 15.00 2,025.00 

  

  14.00 
ACCESORIO DE CONTROL  AUTOMATICO und 

1.00 200.00 200.00   

  15.00 
SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO und 

4.00 433.75 1,735.00   

2.00 ARQUITECTURA   
      

  

2.01 FERRETERIA EN GENERAL   
      

58,943.80 
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  1.00 
LUNA VISORA PARA MURETE und 

5.00 
3.00 

15.00 
  

  2.00 
BISAGRA CAPUCHINA 4" und 223.00 12.00 2,676.00 

  

  3.00 
BISAGRA CAPUCHINA 3" und 

148.00 
9.00 

1,332.00   

  4.00 
BISAGRA  PREFABRICADAS DE 4" und 

6.00 
20.00 

120.00   

  5.00 
ACCESORIOS D/FIJACION jgo 

167.00 
19.00 

3,173.00 
  

  6.00 
JALADOR DE BRONCE DE 4 " und 57.00 12.00 684.00 

  

  7.00 
CERRADURA ALUMINIO 2 PERILLAS C/BOTON pza 

37.00 
30.00 

1,110.00   

  8.00 
CERRADURA EXTERIOR DE TRES GOLPES und 

57.00 
75.00 

4,275.00   

  9.00 
PLANCHA DE TEKNOPORT E=1/2" pln 

150.00 
11.90 

1,785.00 
  

  10.00 
PLANCHA DE TEKNOPORT E=1" pln 100.00 11.90 1,190.00 

  

  11.00 
PLANCHA DE TEKNOPOR DE 2" pln 

30.00 
25.00 

750.00   

  12.00 
TORNILLO AUTOROSCANTE # 10 und 

14,000.00 
0.25 

3,500.00   

  13.00 
TORNILLOS PARA ABRAZADERA und 

48.00 
2.00 

96.00 
  

  14.00 
PROTECTOR  PLASTICO ROJO (CAPUCHONES) und 34,500.00 0.16 5,347.50 

  

  15.00 
CUMBREA DE FIBRA-VEGETAL CLASSIC E=3MM und 

101.00 
37.50 

3,787.50   

  16.00 
LIJA DE FIERRO #80 plg 

70.00 
2.60 

182.00   

  17.00 
PERNO CON TUERCA Y ARANDELA 1" Ø und 

2.00 
1.00 

2.00 
  

  18.00 
PERNO DE 1/2" X 6" und 6.00 0.50 3.00 

  

  19.00 
PERNO DE 1/2" X 7" TUERCA Y CONTRATUERCA und 

12.00 
0.50 

6.00   

  20.00 
PERNOS 1/2" X 3" und 

1,500.00 
2.80 

4,200.00   

  21.00 
PERNO HEXAGONAL  ROSCA CORRIENTE 5/8" X 4" CON 
TUERCA Y ARANDELA 

jgo 
36.00 

6.00 
216.00 

  

  22.00 
TIRAFON 1" und 

300.00 
0.70 

210.00   

  23.00 
TORNILLO AUTOROSCANTE 3/16"x1/2" und 

264.00 
0.30 

79.20   

  24.00 
TARUGO DE CEDRO DE 13 MM2. X 50 MM2. und 

299.00 
0.40 

119.60 
  

  25.00 
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU/HOR und 

4.00 1,500.00 6,000.00 
  

  26.00 
VENTILADOR DE TECHO 03 PALETAS (04 VELOCIDADES) pza 

76.00 125.00 9,500.00 
  

  27.00 
PLACA ACRILICA(0.20x0.40m) und 

55.00 45.00 2,475.00 
  

  28.00 
PIZARRA ACRILICA 0.90x5.00m INC MARCO ALUM und 

26.00 235.00 6,110.00 
  

2.02 
PORCELANATO Y CERAMICA         

20,049.00 

  1.00 
PEGAMENTO FLEXIBLE EN POLVO(BLS X 25KG) BOL 

105.00 
19.00 

1,995.00   

  2.00 
CERAMICA SERIE MARMOLIZADO ARIZONA 0.30X0.30 m2 

345.00 
22.90 

7,900.50   

  3.00 
CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.30X0.30 m2 

17.00 
30.00 

510.00 
  

  4.00 
CRUCETAS (200 und) bol 9.00 3.50 31.50 

  

  5.00 
SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO TUB 

40.00 
24.00 

960.00   

  6.00 
FRAGUA kg 

30.00 
5.00 

150.00   

  7.00 
PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO DE 
0.60x0.60CM 

m2 
120.00 

35.85 
4,302.00 

  

  8.00 
PORCELANATO NATURAL GRIS PLATA-HUESO 60 X 60cm kg 

120.00 
35.00 

4,200.00   

2.03 PINTURAS Y ADITIVOS 
  

      45,129.27 

  1.00 
IMPERMEABILIZANTE SIKA ZEN (20lt) bal 

2.00 120.00 240.00 
  

  2.00 
IMPERMEABILIZANTE Z 1 POLVO kg 5.00 5.00 25.00 

  

  3.00 
ACELERANTE Z FRAGUA #5 lt 

65.00 12.14 789.10   

  4.00 
THINER (PARA ESTRUCTURA METALICA) gln 

140.00 15.90 2,226.00   

  5.00 
PINTURA ANTICORROSIVA gln 

55.00 36.00 1,980.00 
  

  6.00 
PINTURA ESMALTE NEGRO gln 55.00 36.00 1,980.00 

  

  7.00 
BARNIZ MARINO (PARA ENCOFRADO) gln 

20.00 42.63 852.60   

  8.00 

PINTURA LATEX PATO X 5 GLN - INTERIORES - MARCA CPP 
COLOR BLANCO HUMO 

bal 
27.00 93.05 2,512.35 

  

  9.00 

PINTURA TEKNOLATEX  X 5 GLN - EXTERIORES - MARCA 
TEKNO 
COLOR AMARILLO PARAISO 3536 

bal 

30.00 143.50 4,305.00 
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  10.00 

PINTURA DURALATEX  X 5 GLN - EXTERIORES - MARCA CPP 
COLOR AMARILLO OCRE 3701 

bal 

59.00 144.60 8,531.40 

  

  11.00 

PINTURA LATEX PATO X 5 GLN - INTERIORES - MARCA CPP 
COLOR BLANCO 

bal 
23.00 93.05 2,140.15 

  

  12.00 
SELLADOR 150 X 5 GLN - MARCA CPP bal 30.00 68.70 2,061.00 

  

  13.00 

PINTURA ESMALTE SINTETICO - MARCA CPP 
COLOR BAYO 1680 

gln 
20.00 34.86 697.20 

  

  14.00 
IMPRIMANTE A BASE DE CAUCHO CLORADO - MARCA CPP gln 

8.00 38.42 307.36   

  15.00 
JET TRAFFIC THINNER gln 

3.00 29.72 89.16   

  16.00 
BARNIZ MARINO gln 

150.00 30.00 4,500.00 
  

  17.00 
THINNER ESTÁNDAR gln 60.00 20.00 1,200.00 

  

  18.00 
SELLADOR 150 MARCA CPP x 5 GLN bal 

15.00 68.70 1,030.50   

  19.00 
PINTURA LATEX GRIS CLARO MARCA ROCKY x 5 GLN bal 

11.00 120.00 1,320.00   

  20.00 
PINTURA GRIS CLARO- LATEX PATO CPP X 5 GLN bal 

1.00 93.05 93.05 
  

  21.00 
PINTURA BLANCO - LATEX PATO CPP X 5 GLN bal 3.00 93.05 279.15 

  

  22.00 
PINTURA LATEX GRIS PERLA MARCA ROCKY x 5 GLN bal 

7.00 120.00 840.00   

  23.00 
PINTURA TEMPLE BLANCO X 25KG - MARCA CCP bol 

65.00 46.80 3,042.00   

  24.00 
LIJA DE FIERRO N° 40 X 25 UND Plg 

150.00 2.25 337.50 
  

  25.00 
LIJA DE FIERRO N° 100 X 50 UND plg 250.00 2.07 517.50 

  

  26.00 
LIJA DE AGUA N° 150 X 50 UND plg 

350.00 1.71 598.50   

  27.00 
RODILLO DE 9" - COLOR ROSADO - MARCA TORO und 

30.00 17.91 537.30   

  28.00 
RODILLO DE 9" (PARA ACABADOS)- COLOR BLANCO - MARCA 
TORO 

und 
30.00 14.31 429.30 

  

  29.00 
BROCHA DE 3" - MARCA TUMI und 

30.00 17.55 526.50   

  30.00 
BROCHA DE 2.5" - MARCA TUMI und 

30.00 13.95 418.50   

  31.00 
YESO CERAMICO X 1 KG kg 

45.00 2.88 129.60 
  

  32.00 
CINTA MASKINGTAPE DE 1" und 30.00 5.31 159.30 

  

  33.00 
CINTA MASKINGTAPE DE 1/2" und 

25.00 2.61 65.25   

  34.00 
GUANTES DE JEBE - COLOR ROJO - MARCA CLUTE par 

24.00 10.26 246.24   

  35.00 
ESCALERA METALICA TIPO TIJERA - PEQUEÑA DE 6 PASOS 
(1.50 M) 

und 
1.00 122.76 122.76 

  

3.00 INSTALACIONES SANITARIAS           

3.01 FERRETERIA EN GENERAL         54,088.99 

  1.00 
WATER STOP NEOPRENE DE 4" m 

31.00 11.00 341.00 
  

  2.00 
WATER STOP PVC DE 6" m 25.00 10.50 262.50 

  

  3.00 
GANCHO SIMPLE P/SUJECION CANALETAS und 

285.00 5.00 1,425.00   

  4.00 
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4" und 

35.00 22.00 770.00   

  5.00 
ANILLO DE JEBE 110 MM. und 

150.00 6.00 900.00 
  

  6.00 
ABRAZADERA GALVANIZADA Ø6'' TIPO U und 12.00 15.00 180.00 

  

  7.00 
TRAMPA "P" C/REG. 2" DESAGUE und 

57.00 5.00 285.00   

  8.00 
CINTA TEFLON und 

240.00 2.50 600.00   

  9.00 
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2" und 

2.00 10.00 20.00 
  

  10.00 
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 2" und 5.00 25.50 127.50 

  

  11.00 
UNION UNIVERSAL F° GALVANIZADO 2" und 

19.77 33.00 652.41   

  12.00 
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3" und 

2.00 35.00 70.00   

  13.00 
UNION DE Fo. GALV. DE 1/2" und 

17.00 2.00 34.00 
  

  14.00 
NIPLE DE F° GALV. DE 1/2" X 2" pza 1.00 6.00 6.00 

  

  15.00 
NIPLE DE F° GALV. DE 2" X 2" pza 

4.00 8.50 34.00   

  16.00 
NIPLE DE F° GALV. DE 3" X 3" pza 

2.00 9.70 19.40   

  17.00 
NIPLE DE F° GALV. DE 1/2" (L=5CM) und 

46.00 4.50 207.00 
  

  18.00 
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 69.00 5.00 345.00 

  

  19.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1 1/2"x 90º C/R CLASE 10 und 

7.00 3.50 24.50   
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  20.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1" x 90º C/R CLASE 10 und 

70.00 3.00 210.00 
  

  21.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 3/4" x 90º C/R CLASE 10 und 10.00 2.40 24.00 

  

  22.00 
SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO PARA 02 REFLECTOR 
400 W 

und 
8.00 20.00 160.00 

  

  23.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 2"x 90º C/R CLASE 10 und 

3.00 9.00 27.00 
  

  24.00 
CODO DE PVC Ø1"X90° ROSCADO CLASE 10 und 3.00 1.50 4.50 

  

  25.00 
CODO DE FIERRO GALVANIZADO 2''x90º und 

8.00 11.70 93.60   

  26.00 
ROMPE AGUA P/TUBERIA Ø2" und 

2.00 115.00 230.00   

  27.00 
TEE DE Fo. GALVANIZADO DE 2" X 2"  ROSCADO und 

0.00 9.50 0.00 
  

  28.00 
YEE DE Fo. GALV. DE 2" X 2" und 0.00 6.50 0.00 

  

  29.00 
CODO  Ø3" x 90º FoGo roscado und 

9.00 12.50 112.50   

  30.00 
ROMPE AGUA P/TUBERIA Ø3" und 

3.00 115.00 345.00   

  31.00 
TRANSICION Fo Go A PVC Ø 3" und 

2.00 28.00 56.00 
  

  32.00 
TEE DE Fo. GALVANIZADO DE 3" X 3"  ROSCADO und 1.00 19.70 19.70 

  

  33.00 
TRANSICION Fo Go A PVC Ø 2" und 

1.00 18.00 18.00   

  34.00 
TUBERIA PVC C/R NTP399.166 Ø 1/2" CLASE 10 m 

375.00 2.50 937.50   

  35.00 
TUBERIA PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE 
Ø4" 

m 
65.00 8.60 559.00 

  

  36.00 
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE Ø 2" m 

105.00 3.00 315.00   

  37.00 
CURVA PLASTICA EN U DE PVC - SAP 25 MM. Ø und 

3.00 3.00 9.00   

  38.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1/2" x 1/2" C/R CLASE 10 und 

91.00 1.80 163.80 
  

  39.00 
CODO PVC P/AGUA NTP399.166  Ø1/2" x 90º C/R CLASE 10 und 91.00 1.50 136.50 

  

  40.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 2" x 2"  C/R CLASE 10 und 

2.00 15.80 31.60   

  41.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1 1/2" x 1 1/2"  C/R CLASE 10 und 

6.00 9.50 57.00   

  42.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 1" x 1"  C/R CLASE 10 und 

48.00 3.90 187.20 
  

  43.00 
TEE PVC P/AGUA NTP399.166 Ø 3/4" x 3/4"  C/R CLASE 10 und 36.00 2.50 90.00 

  

  44.00 
REDUCCION PVC P/AGUA NTP399.166  Ø 2" A 1 1/2" SP CLASE 
10 

und 
3.00 6.90 20.70 

  

  45.00 
REDUCCION PVC P/AGUA NTP399.166  Ø 1 1/2" A 1" SP CLASE 
10 

und 
50.00 1.67 83.50 

  

  46.00 
REDUCCION PVC P/AGUA NTP399.166  Ø 1" A 3/4" SP CLASE 10 und 

11.00 1.60 17.60   

  47.00 
REDUCCION PVC P/AGUA NTP399.166  Ø 3/4" A 1/2" SP CLASE 
10 

und 
55.00 1.50 82.50 

  

  48.00 
TEMPLADOR DE Aº Gº TIPO SAPITO und 3.00 10.00 30.00 

  

  49.00 
TEMPLADORES GALVANIZADOS und 

16.00 10.00 160.00   

  50.00 
REDUCCION  PVC DE AGUA  Ø1 1/2 " A  Ø 3/4" ROSCADO und 

1.00 4.20 4.20   

  51.00 
TEE PVC Ø 4" X 2" S/VENTILACION und 

38.00 8.40 319.20 
  

  52.00 
REDUCCION PVC SAL Ø 4" A 2" pza 5.00 3.10 15.50 

  

  53.00 
REDUCCION  PVC DE DESAGUE NTP 399.003 DE Ø4" A 2" pza 

3.00 10.50 31.50   

  54.00 
YEE PVC SAL 4" und 

30.00 8.50 255.00   

  55.00 
YEE PVC SAL 2" und 

180.00 3.50 630.00 
  

  56.00 
YEE PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø4" x 
2" 

und 
57.00 14.00 798.00 

  

  57.00 
YEE PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø4" und 

15.00 15.00 225.00   

  58.00 
YEE PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø 2" und 

22.00 2.50 55.00 
  

  59.00 
CODO PVC SAL 4" X 90° pza 138.00 7.00 966.00 

  

  60.00 
CODO PVC SAL 2" X 90° pza 

985.00 2.50 2,462.50   

  61.00 
CODO PVC SAL 4" x 45° pza 

19.00 8.40 159.60   

  62.00 
CODO PVC SAL 2" x 45° pza 

85.00 3.00 255.00 
  

  63.00 
CODO PVC SAL 6" x 90° pza 4.00 39.00 156.00 

  

  64.00 
NIPLE DE PVC DE 1" und 

22.00 2.50 55.00   

  65.00 
CODO PVC SAP 4"X90° und 

35.00 5.40 189.00   

  66.00 
CODO PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø 2" 
X 45° 

und 
37.00 3.00 111.00 

  

  67.00 
CODO PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø4" 
X 45° 

und 
4.00 8.40 33.60 
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  68.00 
CODO PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø 2" 
X 90° 

und 
33.00 3.00 99.00 

  

  69.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" und 

30.00 1.50 45.00   

  70.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA PRESION DE 1/2" und 

95.00 2.90 275.50   

  71.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" und 

6.00 1.80 10.80 
  

  72.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1" und 25.00 2.00 50.00 

  

  73.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1 1/2" und 

25.00 2.00 50.00   

  74.00 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2" und 

28.00 2.50 70.00   

  75.00 
TUBERIA PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø 
2" 

m 
205.00 3.40 697.00 

  

  76.00 
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 6" X 5 m TUB 

12.00 120.00 1,440.00   

  77.00 
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" pza 

33.00 15.50 511.50   

  78.00 
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 3" pza 

2.00 20.00 40.00 
  

  79.00 
TUBERIA PVC SAL S/P DE 4" X 3 m TUB 162.00 27.00 4,374.00 

  

  80.00 
TUBO PROTECTOR DE FºGº 2" x3m C/02 ABRAZ und 

1.00 120.00 120.00   

  81.00 
TUBERIA PVC C/R NTP399.166 Ø 2 " CLASE 10 m 

135.00 13.50 1,822.50   

  82.00 
TUBERIA PVC C/R NTP399.166 Ø 1 1/2 " CLASE 10 m 

165.00 3.40 561.00 
  

  83.00 
TUBERIA PVC C/R NTP399.166 Ø 3/4" CLASE 10 m 30.00 3.80 114.00 

  

  84.00 
TUBERIA PVC Ø 1" ROSCADO CLASE 10 m 

109.68 5.37 588.98   

  85.00 
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" ROSCADO m 

23.00 50.40 1,159.20   

  86.00 
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 3" ROSCADO m 

30.00 29.50 885.00 
  

  87.00 
VALVULA  GLOBO DE BRONCE DE Ø1/2'' und 38.00 23.50 893.00 

  

  88.00 
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1/2" und 

1.00 26.90 26.90   

  89.00 
VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE DE Ø  1" ROSCADO und 

11.00 30.60 336.60   

  90.00 
VALVULA DE PIE DE BRONCE DE 2" und 

1.00 185.00 185.00 
  

  91.00 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" ROSCADO und 2.00 85.00 170.00 

  

  92.00 
VALVULA ESFERICA TIPO GLOBO DE BRONCE Ø3'' ROSCADO und 

1.00 220.00 220.00   

  93.00 
TUBERIA PVC ISO 4435 UF ø=110 mm  S-25 m 

310.00 13.80 4,278.00   

  94.00 
PEGAMENTO PARA PVC gln 

40.00 105.00 4,200.00 
  

  95.00 
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. gln 3.00 69.00 207.00 

  

  96.00 

INODORO LOSA BLANCA C/TANQUE BAJO INC.ACCESORIOS und 
38.00 165.00 6,270.00 

  

  97.00 

OVALINES DE LOSA BLANCA INC/ ACCESORIOS und 
26.00 140.00 3,640.00 

  

  98.00 

LAVATORIO PEDESTAL DE LOSA BLANCA I/ACCES Y 
COLOCACION 

und 
9.00 87.60 788.40 

  

  99.00 
GRIFO CROMADO DE 1/2" und 

35.00 35.00 1,225.00   

  100.00 
LLAVE PARA DUCHA DE Ø1/2" und 

9.00 45.00 405.00 
  

  101.00 
DUCHA CROMADA INCLUYE GRIFERIA 1 LLAVE und 9.00 45.00 405.00 

  

  102.00 
URINARIO DE LOSA  TIPO PICO VITRIFICADA COLOR BLANCO 
(INC.ACCES.) 

pza 
8.00 90.00 720.00 

  

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS   
      

  

4.01   FERRETERIA EN GENERAL 
        

193,007.81 

  1.00 
PROYECTOR DE 70 W.  und 

6.00 250.00 1,500.00   

  2.00 
ARTEFACTO HIGTH DE 70 W. SODIO (INC. EQUIPO) und 

1.00 250.00 250.00   

  3.00 
ARTEFACTO HIGTH DE 150 W. SODIO (INC. EQUIPO) und 

6.00 185.00 1,110.00 
  

  4.00 
SEÑALIZACIÓN DE LOS POSTES DE CONCRETO und 3.00 15.00 45.00 

  

  5.00 
ARTEFACTO DE ILUMINACION CIRCULAR LED DE 20W und 

105.00 25.00 2,625.00   

  6.00 
ARTEFACTO FLUORESCENTE 3/36W C/REJILLA ADOSADO AF 
SIM RAS 3/36 

und 
167.00 75.00 12,525.00 

  

  7.00 
ARTEFACTO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA LUZ BLANCA 
LED 

und 
50.00 56.50 2,825.00 

  

  8.00 
CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE Ø2" und 

1.00 33.00 33.00   

  9.00 
CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE Ø3" und 

1.00 36.00 36.00 
  

  10.00 
CABLE ELECTRICO NH-80 DE 2.50MM2 m 12,900.00 1.20 15,480.00 

  

  11.00 
CABLE ELECTRICO NH-80 DE 4.00MM2 m 

11,500.00 1.60 18,400.00   
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  12.00 
CABLE ELECTRICO NH-80 DE 6.00MM2 m 

1,200.00 2.30 2,760.00 
  

  13.00 
INTERRUPTORES DOBLE CON PUESTA A TIERRA - MARCA 
EVOLAY MARFIL 

pza 
70.00 9.00 630.00 

  

  14.00 
INTERRUPTORES SIMPLE CON PUESTA A TIERRA - MARCA 
EVOLAY MARFIL 

pza 
15.00 6.80 102.00 

  

  15.00 
INTERRUPTORES SIMPLE CONMUTADO CON PUESTA A 
TIERRA - MARCA EVOLAY MARFIL 

pza 
15.00 9.50 142.50 

  

  16.00 
INTERRUPTORES DOBLE (1 CONMUTADO Y 1 SIMPLE) CON 
PUESTA TIERRA - MARCA TICINO O SIMILAR 

pza 
10.00 18.00 180.00 

  

  17.00 
INTERRUPTOR BIPOLAR CONTROL DE REFLECTORES (LOSA 
DEPORTIVA) 

pza 
6.00 47.00 282.00 

  

  18.00 
TAPA CIEGA DE PVC und 

8.00 10.00 80.00   

  19.00 
TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA - MARCA 
EVOLAY MARFIL 

pza 
170.00 8.00 1,360.00 

  

  20.00 
TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA CON TAPA DE 
ALUMINIO MODELO ANONIZADO 

und 
60.00 25.00 1,500.00 

  

  21.00 
TOMACORRIENTE DE PISO CON PUESTA A TIERRA 
EMPOTRADO (SALA DE COMPUTO) 

und 
40.00 55.00 2,200.00 

  

  22.00 

TOMACORRIENTE DE PISO CON PUESTA A TIERRA 
EMPOTRADO EN PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 
(ESCENARIO) 

und 
12.00 25.00 300.00 

  

  23.00 
TOMA RJ45 UTD CAT6 LIGHT und 

13.00 15.00 195.00   

  24.00 
LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2 X 20 A. und 

2.00 50.00 100.00   

  25.00 
CAJA OCTOGONAL PVC PESADA 4" x 4" x 2" pza 

350.00 0.70 245.00 
  

  26.00 
CAJA RECTANGULAR PVC PESADA 4"x2"x2 1/4" pza 500.00 1.25 625.00 

  

  27.00 
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 4" X 2" pza 

400.00 2.00 800.00   

  28.00 
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 X 2 1/4" pza 

10.00 4.00 40.00   

  29.00 
LAMPARA AHORRADOR DE 9 W. und 

5.00 15.00 75.00 
  

  30.00 
SOCKET E-27 PARA ADOSAR (INC. PERNO AUTORROSCANTE) und 5.00 6.00 30.00 

  

  31.00 
CINTA AISLANTE rll 

500.00 3.00 1,500.00   

  32.00 
CINTA  VULCANIZANTE und 

10.00 45.00 450.00   

  33.00 

REFLECTOR TIPO HNF 400 W. HALOGENURO METALICO 400 
W. O JOSFEL O SIMILAR CARCASA DE ALUMINIO CON 
PROTECTOR METALICO 

und 
8.00 235.00 1,880.00 

  

  34.00 
REFLECTOR HNF-001 SONT -250 WATTS und 

2.00 225.00 450.00 
  

  35.00 

REFLECTOR TIPO HNF 250 W. HALOGENURO METALICO 250 
W. O JOSFEL O SIMILAR CARCASA DE ALUMINIO CON 
PROTECTOR METALICO 

und 
16.00 225.00 3,600.00 

  

  36.00 
VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m und 12.00 150.00 1,800.00 

  

  37.00 
VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m und 3.00 250.00 750.00 

  

  38.00 
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" A 
CAJA OCTOGONAL 

pza 
149.00 1.00 149.00 

  

  39.00 
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE Ø 
3/4" 

pza 
8.00 0.50 4.00 

  

  40.00 
PLACA DE SALIDA PARA INTERNET und 

13.00 4.00 52.00   

  41.00 
TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" und 

30.00 3.00 90.00 
  

  42.00 
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. und 2,503.50 3.50 8,762.25 

  

  43.00 
TUBO PVC SEL (E/C) 1" X 3.00 M. und 72.00 6.50 468.00 

  

  44.00 
CURVA PVC SEL P/ELECTRICA 3/4" pza 

1,874.00 0.55 1,030.70   

  45.00 
UNION PVC SEL P/ELECTRICA  3/4" und 

577.60 0.50 288.80 
  

  46.00 
TERMINAL DE COBRE TIPO UÑA PARA CONDUCTOR 2.5MM2 und 132.00 0.50 66.00 

  

  47.00 
TERMINAL DE COBRE TIPO OJO pza 395.00 0.50 197.50 

  

  48.00 
TUBERIA PVC P (ELECTRICA) 25MM X 3M m 

15.00 2.80 42.00   

  49.00 
CURVA PVC P (ELECTRICA) 50MM pza 

11.00 12.50 137.50 
  

  50.00 
UNION PVC P (ELECTRICA) 50MM und 11.00 5.50 60.50 

  

  51.00 
TUBERIA PVC P (ELECTRICA) 50MM X 3M m 1,051.32 6.50 6,833.58 

  

  52.00 
CONECTOR A CAJA PVC SEL DE 3/4" pza 

1,810.00 0.40 724.00 
  

  53.00 
BORNERA PVC PARA CABLE NH-70x 2.5 MM2 und 

416.00 0.35 145.60 
  

  54.00 
BORNERA PVC PARA CABLE NH-70x 4.0 MM2. und 

150.00 0.50 75.00 
  

  55.00 
CONDUCTOR N2XH DE 16 mm2 m 

1,090.00 7.78 8,480.20 
  

  56.00 
CONDUCTOR N2XH DE 25 mm2 m 

1,090.00 34.32 37,408.80 
  

  57.00 
CONDUCTOR DE COBRE TEMPLE SUAVE, TIPO NLT 2X2.5MM2 m 

96.00 9.00 864.00 
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  58.00 
FUSIBLE PLOMO 1.5A und 

5.00 10.00 50.00 
  

  59.00 
PORTA FUSIBLE und 

24.00 8.00 192.00 
  

  60.00 
ARTEFACTO TIPO LAMPARA AHORRADOR DE 20 W. pza 

15.00 18.00 270.00 
  

  61.00 
SOCKET E-27 PARA EMPOTRAR pza 

15.00 15.00 225.00 
  

  62.00 
ARTEFACTO HIGTH DE 75 W. SODIO (INC. EQUIPO) und 

6.00 115.00 690.00 
  

  63.00 
CABLE DE INCENDIO ROJO 4X22 AWG FILO SOLIDO FPL m 

576.00 1.03 593.28 
  

  64.00 
CABLE UTP CATEGORIA 6A m 

195.00 3.00 585.00 
  

  65.00 
GRAPAS FºGº DOS OREJAS und 

132.00 1.50 198.00 
  

  66.00 
CAJA DE PASE DE F.G. DE 300x300x 100 und 

10.00 40.00 400.00 
  

  67.00 
CAJA DE PASE METALICA TIPO PESADA 6" X 6" X 2 1/2" und 

3.00 20.00 60.00 
  

  68.00 
CAJA DE PASE 17 X 17 X 5 CM. und 

24.00 15.00 360.00 
  

  69.00 
CAJA DE PASE METALICA TIPO PESADA 4" X 4" X 2" und 

1.00 1.80 1.80 
  

  70.00 
CAPTOR CON DISPOSITIVO DE CEBADO und 

1.00 3,000.00 3,000.00 
  

  71.00 
PCHA FºGº P/MASTIL 1/8" 15x20 C/ ABRAZ und 1.00 45.00 45.00 

  

  73.00 
INTERRUPTOR DIFERENCIALES PARA TABLEROS 
ELECTRICOS PROVISIONALES 

und 
2.00 169.90 339.80 

  

  74.00 
POSTE DE C.A.C. 8/200 C.A.C und 

20.00 420.00 8,400.00 
  

  74.00 
POSTE DE C.A.C. 15/500 C.A.C und 1.00 2,200.00 2,200.00 

  

  75.00 
PASTORAL DE FºGº 1 1/2"X1.5M und 

24.00 105.00 2,520.00   

  76.00 
LUMINARIA VAPOR DE SODIO DE 50W und 

24.00 185.00 4,440.00   

  77.00 
LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 50W und 

24.00 60.00 1,440.00 
  

  78.00 
ABRAZADERA GALVANIZADA Ø4'' TIPO U und 48.00 6.00 288.00 

  

  79.00 
TABLERO METALICO ADOSABLE und 

1.00 700.00 700.00   

  80.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°01 (1er PISO) und 

1.00 780.00 780.00   

  81.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°01 (2do PISO) und 

1.00 680.00 680.00 
  

  82.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°02 (1er PISO) und 1.00 1,215.00 1,215.00 

  

  83.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°02 (2do PISO) und 

1.00 720.00 720.00   

  84.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°03 (1er PISO) und 

1.00 1,190.00 1,190.00   

  85.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°03 (2do PISO) und 

1.00 780.00 780.00 
  

  86.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°04 (1er PISO) und 1.00 1,190.00 1,190.00 

  

  87.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°04 (2do PISO) und 

1.00 780.00 780.00   

  88.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°05 (1er PISO) und 

1.00 1,210.00 1,210.00   

  89.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°05 (2do PISO) und 

1.00 720.00 720.00 
  

  90.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°06 (1er PISO) und 1.00 1,230.00 1,230.00 

  

  91.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA PAB. N°06 (2do PISO) und 

1.00 810.00 810.00   

  92.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ESCENARIO und 

1.00 780.00 780.00   

  93.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA CISTERNA und 

1.00 500.00 500.00 
  

  94.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA LOSA DEPORTIVA und 1.00 1,800.00 1,800.00 

  

  95.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA SS.HH. EXISTENTE und 

1.00 670.00 670.00   

  96.00 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA SU-ESTACION und 

1.00 670.00 670.00   

  97.00 
CAJA DE CONCRETO CON TAPA und 

15.00 500.00 7,500.00 
  

5.00 EQUIPAMIENTO   
      

  

5.01   MOBILIARIO LABORATORIO, SSHH, BIBLIOTECA, COCINA 
  

      
333,110.00 

  1.00 
SC DE ESCRITORIO DE MADERA PARA DOCENTE und 

31.00 400.00 12,400.00 
  

  2.00 
SC DE SILLA DE MADERA PARA DOCENTE und 

46.00 60.00 2,760.00 
  

  3.00 
SC DE CARPERTA DE MADERA UNIPERSONAL und 

704.00 90.00 63,360.00 
  

  4.00 
SC DE SILLA DE MADERA PARA ALUMNOS und 

808.00 60.00 48,480.00 
  

  5.00 
SC DE MESA DE MADERA 1.00x2.50x 0.75m(SEGUN DISEÑO) und 

9.00 750.00 6,750.00 
  

  6.00 
SC DE MODULO PARA QUIPO DE COMPUTO 1.10x0.60x0.75M und 

29.00 390.00 11,310.00 
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  7.00 
SC ESTANTE DE MADERA(SEGUN DISEÑO) und 

6.00 750.00 4,500.00 
  

  8.00 
SC DE ARMARIO MOSTRADOR DE MADERA 3.10x0.40x0.90m und 

34.00 650.00 22,100.00 
  

  9.00 
SC DE MESA DE MADERA 1.00x5.00x 0.80m(SEGUN DISEÑO) und 

3.00 1,350.00 4,050.00 
  

  10.00 
COMPUTADORA CORE-I5- 2.8 GHZ,  RAM-2 GB, DISCO DURO 
500 GB, PLACA MADRE INTEL, MONITOR LCD 18" 

und 
43.00 2,900.00 124,700.00 

  

  11.00 
IMPRESORA CANNON IP1900 und 

11.00 200.00 2,200.00 
  

  12.00 
LICENCIA PARA Microsoft Windows 7 Home Basic 64 Bits Español 
OEM 

und 
40.00 330.00 13,200.00 

  

  13.00 
Licencia Microsoft Office Home & Student 2010 Blister Español 
(79G-02132) 

und 
40.00 330.00 13,200.00 

  

  14.00 
COCINA SEMI-INDUSTRIAL 04 HORNILLAS(INC BALON) und 

1.00 1,200.00 1,200.00 
  

  15.00 
REFRIGERADOR  CAP 14P3 und 

1.00 1,500.00 1,500.00 
  

  16.00 
JUEGO DE OLLAS DE ALUMINIO(6 PIEZAS) und 

1.00 550.00 550.00 
  

  17.00 
PLATO DE FIERRO ENLOZADO(SEGUNDO) und 

50.00 5.00 250.00 
  

  18.00 
PLANTO DE FIERRO DE LOZA (ENTRADA) und 

50.00 4.00 200.00 
  

  19.00 
CUCHARAS DE ACERO INOXIDABLE und 

50.00 3.00 150.00 
  

  20.00 
TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE und 

50.00 3.00 150.00 
  

  21.00 
VASO PLASTICO und 

50.00 2.00 100.00 
  

6.00 MATERIALES QUE NO SE CONSIDERO EN EL EXP. TECNICO   
      

  

6.01 ACCESORIO PARA ALARMA CONTRA INCENDIO 
  

      
5,826.00 

  1.00 
DETECTOR DE HUMO P/CENTRAL OPALUX  7 HILOS und 

42.00 33.00 1,386.00   

  2.00 
PULSADOR MANUAL SIRENA und 

12.00 40.00 480.00   

  3.00 
CENTRAL DE 4 ZONAS DSC INC BATERIA Y SIRENA und 

12.00 330.00 3,960.00 
  

6.02 GANITE PARA INTERNET 
  

      
700.00 

  1.00 
SWITCH DE 24 PUERTOS und 

1.00 450.00 450.00 
  

  2.00 
ANTENA WI FI und 

1.00 250.00 250.00 
  

        
      

  
2,248,597.09  

 
Anexo N° 30: BIENES Y EQUIPOS - RESULTADO OPERATIVO FINAL. 

BIENES Y EQUIPOS RESULTADO OPERATIVO FINAL 

Nº DESCRIPCIÓN  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

2.00 BIENES Y EQUIPOS           

2.01 MAQUINARIAS PESADAS          20,608.00 

  1.00 Mezcladora de Concreto UND                    2.00                        2,834.00      
            

5,668.00        

  2.00 Apisonador  UND                    4.00                         2,010.00      
            

8,040.00        

  3.00 Plancha Compactadora UND                    2.00                         1,500.00      
            

3,000.00        

  4.00 Vibradora UND                    2.00                           900.00      
             

1,800.00        

  5.00 Motobomba de 2" de 5.5HP UND                    2.00                           840.00      
             

1,680.00        

  6.00 Esmeril angular potencia 2400 Watts UND                     1.00                           420.00      
               

420.00        

2.02 HERRAMIENTAS           14,221.35 

  1.00 Palas Tipo Cuchara con manga de madera UND                   18.00                              25.00      
                

450.00        

  2.00 Palas plana de corte con manga de madera UND                   18.00                              28.00      
                

504.00        

  3.00 Zapapico c/madera UND                   18.00                               15.00      
                

270.00        

  4.00 
Combas de 10 lbs 

UND                    2.00                               21.50      
                  

43.00        

  5.00 
Combas de 25 lbs 

UND                    2.00                              62.50      
                 

125.00        

  6.00 
Barretas hexagonal 

UND                    2.00                              35.00      
                  

70.00        

  7.00 Buguies Neumáticos UND                   12.00                             110.00      
             

1,320.00        

  8.00 
Regla de aluminio 

UND                     1.00                              88.00      
                  

88.00        

  9.00 
Cincel plana 1"X20cm 

UND                    2.00                                 7.50      
                   

15.00        
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  10.00 
Cincel punta 1"X20cm 

UND                    2.00                                 7.50      
                   

15.00        

  11.00 
Martillo de Carpintero 

UND                     1.00                              22.50      
                  

22.50        

  12.00 
Machete  

UND                    3.00                               10.50      
                   

31.50        

  13.00 
Rastrillo de metal c/mango 

UND                    8.00                              20.00      
                

160.00        

  14.00 
Disco de corte para acero 7 1/2" 

UND                  65.00      
14.16 

               
920.40        

  15.00 
Disco de corte para acero 7 1/2" 

UND                     5.00                               18.00      
                  

90.00        

  16.00 
Disco de corte para concreto 7" 

UND                  35.00      
15.37 

                 
537.95        

  17.00 
Disco de corte para concreto 7" 

UND                     5.00                              20.00      
                

100.00        

  18.00 
Alicate con mango aislante  

UND                    2.00                              28.00      
                  

56.00        

  19.00 
Wincha de 50 mt 

UND                    4.00                              60.00      
               

240.00        

  20.00 
Wincha metalica de 5mt 

UND                    6.00                               18.00      
                

108.00        

  21.00 
Escuadra Metalica 

UND                    2.00                              30.00      
                  

60.00        

  22.00 
Timbo de plastico de 50gln 

UND                    4.00                              90.00      
               

360.00        

  23.00 
Ocre rojo 

KG                    2.00                                 5.00      
                   

10.00        

  24.00 
Limaton circular y triangular 

UND                    3.00                               12.00      
                  

36.00        

  25.00 
Nivel de mano 

UND                     1.00                              28.00      
                  

28.00        

  26.00 
Plomada 

UND                     1.00                               15.00      
                   

15.00        

  27.00 
Briquetas metalicas para concreto c/perno 

UND                    9.00                              85.00      
                

765.00        

  28.00 
Juego de llaves planas - estriadas de 10 
pieza UND                     1.00                             150.00      

                 
150.00        

  29.00 Cono de Abrahans con varilla UND                     1.00                              95.00      
                  

95.00        

  30.00 Cable vulcanizado de 2x12 AWG UND                     1.00                           630.00      
               

630.00        

  31.00 Cable vulcanizado de 2x12 AWG UND                     7.00                            450.00      
             

3,150.00        

  32.00 
Tablero electrico metalico (380/220v) 
incluye UND                     1.00                              65.00      

                  
65.00        

  33.00 Llave de fuerza 3x100 AMP UND                     1.00                            120.00      
                

120.00        

  34.00 Llave de Termica 2x20 AMP UND                    3.00                              29.00      
                  

87.00        

  35.00 Llave Termica de 2x32 AMP UND                    3.00                              29.00      
                  

87.00        

  36.00 Llave Termica 3x40 AMP UND                    2.00                              68.00      
                

136.00        

  37.00 Cable THW 2.5mm M                100.00      
                            

1.10      
                 

110.00        

  38.00 Equipo de iluminacion fluorescentes 2x36W UND                     5.00                               55.00      
                

275.00        

  39.00 Tablero electrico PVC para 06 llaves UND                     1.00                              25.00      
                  

25.00        

  40.00 Llave termica 2x40AMP UNd                     1.00                              29.00      
                  

29.00        

  41.00 Llave termica 2x32 AMP UND                    2.00                              29.00      
                  

58.00        

  42.00 Llave termica 2x20 AMP UND                     1.00                              29.00      
                  

29.00        

  43.00 Llaves Termicas 2x32 AMP con caja  PVC UND                     5.00                              35.00      
                 

175.00        

  44.00 Reflector UND                    8.00                             195.00      
             

1,560.00        

  45.00 Otras herramientas GBL                     1.00                         1,000.00      
             

1,000.00        

2.03 EQUIPOS DE SEGURIDAD         35,488.35 

  1.00 Cinta de seguridad RLL 4.00 40.00 
                

160.00        

  2.00 Cinta de seguridad RLL 6.00                         40.00      
               

240.00        

  3.00 Malla de seguridad UND 6.00                         42.90      
                

257.40        

  4.00 Arnes tipo paracaista UND 30.00                       120.00      
            

3,600.00        

  5.00 Linea de vida con armortiguador UND 5.00                        150.00      
                

750.00        

  6.00 Cascos blanco tipo jockey 3M UND 5.00 
41.00 

                
205.00        

  7.00 Cascos blanco UND 8.00 
7.00 

                  
56.00        

  8.00 Cascos blanco tipo jockey 3M UND 2.00                          41.00      
                  

82.00        
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  9.00 Cascos plomo UND 5.00 
41.00 

                
205.00        

  10.00 Cascos simple anaranjado UND 90.00 
7.25 

                
652.50        

  11.00 Cascos simple anaranjado UND 54.00                            7.50      
                

405.00        

  12.00 Casco amarillo UND 5.00 
7.00 

                  
35.00        

  13.00 Barbiquejo UND 119.00 
                            

1.50      
                 

178.50        

  14.00 Tapones de oido simple UND 195.00                           2.00      
               

390.00        

  15.00 Camia Ceeleste Staff Varones y Mujeres UND 18.00                          41.50      
                

747.00        

  16.00 Zapato punta de acero staffs UND 13.00 
66.53 

               
864.89        

  17.00 Zapato punta de acero staffs UND 2.00                         69.90      
                

139.80        

  18.00 Chaleco tipo perodista UND 10.00                         36.50      
                

365.00        

  19.00 Zapato punta de acero economico UND 87.00 
59.50 

              
5,176.50        

  20.00 Zapato punta de acero economico UND 91.00                          59.50      
              

5,414.50        

  21.00 Botas de jebe PAR 40.00                         26.50      
             

1,060.00        

  22.00 Lentes de seguridad UND 217.00                           3.00      
                 

651.00        

  23.00 Guantes de Vinil UND 252.00 
6.23 

             
1,569.96        

  24.00 Guantes de Vinil UND 208.00                            6.50      
             

1,352.00        

  25.00 Guantes de Cuero UND 10.00                          13.00      
                

130.00        

  26.00 Tapanuca UND 85.00 
12.50 

             
1,062.50        

  27.00 Tapanuca UND 34.00                          12.50      
                

425.00        

  28.00 Máscaras (antipolvo) CJA 10.00                         22.00      
               

220.00        

  29.00 Impermeables (capota) UND 20.00                         22.40      
               

448.00        

  30.00 Chaleco anaranjado simple UND 165.00                           6.20      
             

1,023.00        

  31.00 Extintores 12 Kg UND 3.00                        150.00      
                

450.00        

  32.00 Polos c/logo UND 171.00 
                          

11.80      
             

2,017.80        

  33.00 Pantalon drill UND 5.00                         35.00      
                 

175.00        

  34.00 Capuchones UND 100.00                            1.20      
                

120.00        

  35.00 Agua Para personal obrero y staff UND 1080.00                            4.50      
            

4,860.00        

  36.00 Otros equipos de seguridad GBL 1.00                    1,000.00      
             

1,000.00        

2.04 OTROS DIVERSOS         18,640.00 

  1.00 
Baldes de 5gln 

UND                  40.00                                 7.00      
               

280.00        

  2.00 
Cilindro de metalico limpio 

UND                    6.00                               37.50      
                

225.00        

  4.00 
Bidon de plastico de 18gnl 

UND                    2.00      
                          

17.50      
                  

35.00        

  5.00 Manguera reforzado de 3/4" x 100 mt RLL 5.00                        150.00      
                

750.00        

  6.00 Manguera de 3/8 transparente M 50.00                            1.00      
                  

50.00        

  7.00 Hojas de sierra UND                100.00                                 5.00      
                

500.00        

  8.00 Soga nylon para pescar UND 4.00                         25.00      
                

100.00        

  9.00 Plastico doble ancho 5m (rollo x 100ml) RLL 12.00                       350.00      
            

4,200.00        

  10.00 Implementos desechables EST 1.00                    1,000.00      
             

1,000.00        

  11.00 Andamios Metalicos (Frabricación) CUERP                  40.00                             175.00      
            

7,000.00        

  11.00 Andamios Metalicos (Arquiler) GLB                     1.00                        4,500.00      
            

4,500.00        

2.05 EQUIPAMIENTO DE OFICINA         12,707.00 

  1.00 Escritorio de madera UND 8.00                       120.00      
               

960.00        

  2.00 Estante de madera UND 3.00                       100.00      
               

300.00        

  2.00 Mesa de 1.00 x 2.00 mt de madera UND 1.00                       250.00      
                

250.00        

  3.00 Silla de madera UND 14.00                          25.00      
                

350.00        

  3.00 Computadora UND 3.00                    1,250.00      
             

3,750.00        
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  4.00 
IMPRESORA EPSON L375, 
MULTIFUNCIONAL , TINTA CONTINUA UND 1.00 

749.00 
                

749.00        

  4.00 
IMPRESORA EPSON-L555 
MULTIFUNCIONAL, TINTA CONTINUA UND 1.00 

699.00 
               

699.00        

  5.00 
AIRE ACONDICIONADO DE 2400 BTU , 
INCLUIDO INTALACION BASICA UND 1.00 

2,799.00 
            

2,799.00        

  6.00 
AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU, 
INCLUIDO INSTALACION BASICA UND 1.00 

1,850.00 
             

1,850.00        

  7.00 Otros equipos de oficina GBL 1.00                    1,000.00      
             

1,000.00        

2.06 EQUIPAMIENTO DE ALMACENES         970.00 

  1.00 Escritorio de madera UND 1.00                      240.00      
               

240.00        

  2.00 Estante de madera UND 1.00                         90.00      
                  

90.00        

  3.00 Mesa de 1.00 x 2.00 mt de madera UND 1.00                       120.00      
                

120.00        

  4.00 Silla de madera UND 1.00                         20.00      
                  

20.00        

  5.00 Otros equipos de almacén GBL 1.00                       500.00      
                

500.00        

2.07 EQUIPAMIENTO DE VESTIDORES DE OBRERO          0.00 

  1.00 Letrinas Sanitarias UND                         -        500.00 
                         

-          

  2.00 Duchas UND                         -        80.00 
                         

-          

  3.00 Otros equipos de cuadras de obreros GBL                         -        1000.00 
                         

-          

              102,634.70 

 
Anexo N° 31: SUELDOS Y SALARIOS STAFF - RESULTADO OPERATIVO FINAL. 

SUELDOS Y SALARIOS STAF RESULTADO OPERATIVO FINAL 

Nº D E S C R I P C I O N  UND INCID CANT PRECIO PARCIAL TOTAL 

3.00 SUELDOS Y SALARIOS             

3.01 PERSONAL TECNICO           178,828.51 

  1.00 Ingeniero Residente MES 1 8 
                  

5,000.00      
                              

40,000.00        

  2.00 Ingeniero de Producción MES 1 4 
                    

7,114.00      
                               

28,456.00        

  3.00 Especialista en Arquitectura MES 1 4 
                    

6,097.71      
                              

24,390.86        

  
 
 

4.00 

 
 
Ingeniero de Oficina Técnica 

MES 1 1 
                  

2,250.00      
                                 

2,250.00        

  MES 1 1 
                  

3,054.00      
                                 

3,054.00        

  MES 1 6 
                  

3,000.00      
                               

18,000.00        

  
 
 

5.00 

 
 
Ingeniero de Calidad  

MES 1 1 
                    

1,916.65      
                                   

1,916.65        

  MES 1 0.5 
                  

3,054.00      
                                   

1,527.00        

  MES 1 7.5 
                  

2,000.00      
                                

15,000.00        

  6.00 Asistente de oficina técnica  MES 1 2 
                     

1,531.50      
                                 

3,063.00        

  7.00 Prevencionista MES 1 8 
                     

1,531.50      
                                

12,252.00        

  8.00 Asistente de Prevencionista N°01  MES 1 3.5 
                   

1,227.00      
                                 

4,294.50        

  9.00 Asistente de Prevencionista N°02 MES 1 6.5 
                    

1,170.00      
                                  

7,605.00        

  10.00 Maestro de Obra MES 1 3 
                  

3,000.00      
                                 

9,000.00        

  

11.00 
  

 
 
Topógrafo  

MES 1 1 
                  

2,039.00      
                                   

1,019.50        

  MES 1 7 
                  

2,000.00      
                                 

7,000.00        

3.02 PERSONAL ADMINISTRATIVO           120,927.00 

  

1.00 
  

 
 
Administradora de Obra  

MES 1 1 
                  

2,039.00      
                                 

2,039.00        

  MES 1 7 
                  

2,000.00      
                               

14,000.00        

  2.00 Asistente de Calidad  MES 1 6.5 
                     

600.00      
                                 

3,900.00        

  3.00 
Asistente Administrativo " 

MES 1 8 
                      

500.00      
                                 

4,000.00        

  4.00 Asistente Administrativo MES 1 1.5 
                   

1,227.00      
                                  

1,840.50        

  5.00 Logistica  MES 1 6.5 
                   

1,227.00      
                                   

7,975.50        

  6.00 Asistente de Gerencia MES 1 7 
                   

1,200.00      
                                 

8,400.00        
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  7.00 Abogada del Consorcio  MES 1 1 
                   

1,000.00      
                                  

1,000.00        

  8.00 Abogada del Consorcio MES 1 6 
                   

1,500.00      
                                 

9,000.00        

  9.00 Almacenero de Obra  MES 1 8 
                   

2,546.50      
                               

20,372.00        

  10.00 Asistente de Almacén MES 1 7 
                  

2,000.00      
                               

14,000.00        

  11.00 Servicio de Guardián MES 1 4 
                  

4,800.00      
                               

19,200.00        

  12.00 Servicio de Guardián MES 1 3 
                  

3,600.00      
                               

10,800.00        

  13.00 Operar de mini cargador MES 1 2 
                  

2,200.00      
                                 

4,400.00        

3.03 PERSONAL DE OFICINA JK           32,550.00 

  1.00 Personal de oficina MES 30.00% 7 
                 

15,500.00      
                               

32,550.00        

3.04 PERSONAL ESPECIALISTA           21,500.00 

  1.00 Especialista en Seguridad  y salud en obra MES 1 8 
                   

1,000.00      
                                 

8,000.00        

  2.00 Especialista en Medio Ambiente MES 1 9 
                   

1,500.00      
                                

13,500.00        

                353,805.51 

Anexo N° 32: SUELDOS Y SALARIOS CONSTRUCCIÓN CIVIL - RESULTADO OPERATIVO FINAL. 

SUELDOS Y SALARIOS CONSTRUCCIÓN CIVIL RESULTADO OPERATIVO FINAL 

Nº DESCRIPCION  UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

3.05 
PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 
            170,400.00 

  1.00 Planilla de Construcción Civil GLB 1 1.00 170,400.00 
                             

170,400.00        

          cantidad       

    Operarios MES 3.00 2 
                  

2,250.00      
                                

13,500.00        

    Oficiales MES 4.50 3 
                   

1,800.00      
                              

24,300.00        

    Peones MES 6.00 14 
                   

1,500.00      
                             

126,000.00        

    Bono 100 mensual MES 6.00 11.00 100.00 
                                 

6,600.00        

  2.00 Personal de cocina MES 0 1.00 
                      

500.00      
                                              

-          

3.06 LIQUIDACIONES Y OTROS           2,000.00 

  1.00 Liquidación de Personal de Obra MES 0 0.00% 0.00 0.00   

  2.00 Curaciones y medicinas obreros GLB 1 1 2,000.00 2,000.00   

                172,400.00 

 

Anexo N° 33: TRIBUTOS - RESULTADO OPERATIVO FINAL. 

RELACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PROPIOS DE OBRA 

Nº DESCRIPCIÓN  UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

4.00 TRIBUTOS             

4.01 IMPUESTO A LA RENTA           89,634.00 

  1.00 
Cobros de Adelantos y 
Valorizaciones % 1.50% 1 5,975,584.90 

                              
89,634.00        

  2.00 Saldo balances años 2,017 EST 0 0 
                           

-        
                                              

-          

4.02 BENEFICIOS SOCIALES           49,577.00 

  1.00 Essalud MES 15.00 6 135.00 
                                

12,150.00        

  2.00 CTS % 15.00% 0 353,805.51 
                                              

-          

  3.00 Vacaciones % 10.00% 0 353,805.51 
                                              

-          

  4.00 Gratificaciones % 16.00% 0 353,805.51 
                                              

-          

  5.00 Ley 26504 AFP  % 13.00% 0 353,805.51 
                                              

-          

  6.00 Seguro Contra Todo Riesgo SCTR MES 5.00 1 2,000.00 
                               

10,000.00        

  7.00 Conafovicer MES 5.00 1 1,500.00 
                                 

7,500.00        
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  8.00 Sencico % 0.20% 1 5,975,584.90 
                                 

11,951.00        

  9.00 Multas y retenciones MES 4 1                  500.00      
                                

2,000.00        

  10.00 Penalidad por cambio de Residente GBL 1 1                5,975.58      
                                 

5,976.00        

4.03 SEGUROS            11,620.37 

  1.00 Seguro de Obra (Póliza Car) GBL 1.00 1 11,620.37 
                                

11,620.37        

4.04 COMPRA DE FACTURAS           14,938.96 

  1.00 Contingencias EST 1.0% 25.0% 1,493,896.23  
                               

14,938.96        

                165,770.33 

 

ANEXO N° 34: GASTOS DE REPRESENTACIÓN - RESULTADO OPERATIVO FINAL. 

GASTOS DE RPRESENTACIÓN RESULTADO OPERATIVO FINAL 

Nº DESCRPCIÓN  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

5.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN           

5.01 GASTOS CON REPRESENTANTES                                -    

  1.00 Gastos con Funcionarios Entidad 

EST                     
-        

                  
5,000.00      

                               
-          

5.02 ENTREGA DE OBRA                      6,500.00  

  1.00 Entrega de terreno y primera piedra 
EST                 

1.00      

                   
1,500.00      

                   
1,500.00        

  2.00 Recepción de Obra y subsanación de observaciones 

EST                 
1.00      

                  
5,000.00      

                  
5,000.00        

5.03 OTROS APORTES                      1,000.00  

  1.00 Aportes por días festivos 

EST                 
1.00      

                  
1,000.00      

                  
1,000.00        

              7,500.00 

 

Anexo N° 35: GASTOS EN ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS - RESULTADO OPERATIVO FINAL. 

GASTOS DE ASESORIAS Y CONSULTORIAS 

Nº D E S C R I P C I Ó N  UND CANTIDAD INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

6.00 COMISIONES GC             

6.01 GC PRINCIPALES           569,464.00 

  1.00 GC Principal % 11.00% 1 5,026,166.27 552,878.00   

  2.00 GC Segundo (impuesto) EST 3.00% 1 552,878.00 16,586.00   

6.02 GC OTROS             29,000.00 

  1.00 Sindicato Construcción Civil GLB 1.00 1 5,000.00 5,000.00   

  2.00 Periodistas EST 0.00% 1 5,975,584.90 0.00   

  3.00 Ministerio de Trabajo EST 0.00% 1 5,975,584.90 0.00   
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  4.00 GC GOREU GLB 6.00 1 1,500.00 9,000.00   

  5.00 Supervisión GLB 3.00 1 5,000.00 15,000.00   

                598,464.00 

 

Anexo N° 36: SERVICIOS DE TERCEROS - RESULTADO OPERATIVO FINAL. 

SERVICIOS DE TERCEROS RESULTADO OPERATIVO FINAL 

Nº DESCRIPCIÓN  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

7.00 SERVICIOS DE TERCEROS           

7.01 ALQUILER DE EQUIPO PESADO                      154,440.00  

  1.00 

CARGADOR FRONTAL CAT- 930 hm 4.00 160.00 

640.00   

  2.00 

VOLQUETE VOLVO 15 M3 volq 50.00 40.00 

2,000.00   

  3.00 

RETROEXCAVADORA hm 1,060.00 130.00 

137,800.00   

  4.00 

GRUA MOVIL hm 0.00 300.00 

0.00   

  5.00 

MINI CARGADOR mes 2.00 7,000.00 

14,000.00   

  6.00 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 0.00 130.00 

0.00   

7.02 ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO                          5,450.00  

  1.00 

NIVEL TOPOGRAFICO 
GLB 

1.00 

2,000.00 

2,000.00   

    

COMPRA DE PRISMA 
UND 

1.00 

450.00 

450.00   

  2.00 

ESTACION TOTAL 
GLB 

1.00 

3,000.00 

3,000.00   

7.03 TRANSPORTE DE MATERIALES                       30,000.00  

  1.00 

TRANSPORTE Y MANIPULEO DE MATERIALES 
VIAJE 

40.00 
750.00 

30,000.00   

7.04 GASTOS CONTROL DE CALIDAD                         8,040.00  

  1.00 

ROTURA DE PROBETAS Y CONSTANCIAS 
UND 

240.00 10.00 
                     

2,400.00        

  2.00 

DISEÑO DE MEZCLAS 
UND 

12.00 350.00 
                     

4,200.00        

  3.40 

DETERMINACIÓN DE PROCTOR MODIFICADO 
UND 

3.00 120.00 
                        

360.00        

  3.00 

PORCENTAJE DENSIDAD DE CAMPO 
UND 

3.00 360.00 
                      

1,080.00        

7.05 EXPEDIENTE TECNICO 
  

                     39,625.32  

  1.00 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 
GLB 

1.00 39,625.32 
                   

39,625.32        

7.06 TRABAJOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                         3,000.00  

  1.00 

ACTIVIDAD DE CAPACITACION AMBIENTAL 
GLB 

3.00 

                     
250.00      750.00   

  2.00 

ENSAYO DE CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO 
GLB 

3.00 

                      
750.00      2,250.00   

  3.00 

MEDIDAS DE SEGURIDAD INICIO DEL 
PROYECTO. GLB 

0.00 

                   
1,250.00      0.00   

7.07 SERVICIOS CONTABLES                                    -    

  1.00 

SERVICIO CONTABLE 
MES 

                              -        

                     
200.00      

                                  
-          

  2.00 

BALANCE AÑO 2017 
UND 

                              -        

                  
1,000.00      

                                  
-          

              240,555.32 
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Anexo N° 37: COMBUSTIBLES Y REPUESTOS - RESULTADO OPERATIVO FINAL. 

COMBUSTIBLES Y REPUESTOS RESULTADO OPERATIVO FINAL 

Nº D E S C R I P C I Ó N  UND CANT INCID PRECIO PARCIAL TOTAL 

8.00 COMBUSTIBLES, REPARACIONES Y REPUESTOS             

8.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           12,569.08 

  1.00 Gasolina p/equipos menores GLN 1.00 349.4 gal 9.30 3,249.71   

    Mezcladora HM 1,050.00 0.30 gal/h 315.00 gal     

    Apisonador HM 630.00 0.12 gal/h 75.60 gal     

    plancha compactadora HM 450.00 0.12 gal/h 54.00 gal     

    Otros EST     50.00 gal     

    Compra de Gasolina GLN 143.48 1.00 9.30 gal 1,334.34   

    Compra de Gasolina GLN 0.58 1.00 
8.59 gal 

5.00   

    Compra de Gasolina GLN 1.11 1.00 
8.99 gal 

9.98   

  2.00 Petróleo para encofrado y otros GLN 250.00 1.0 gal 8.50 2,125.00   

    Petróleo Diésel B-5 GLN 113.50 1.0 gal 8.30 gal 942.05   

    Petróleo Diésel B-5 GLN 15.00 1.0 gal 
8.40 gal 

126.00   

    Petróleo Diésel B-5 GLN 2.00 1.0 gal 
8.50 gal 

17.00   

  3.00 Combustible para traslado de visita a obra SEM 28.00 20.0 gal 8.50 4,760.00   

8.02 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS           10,500.00 

  1.00 Reparación de equipos menores MES 6 1 1,500.00 
                                

9,000.00        

  2.00 Reparación de herramientas MES 6 0.5 500.00 
                                  

1,500.00        

                23,069.08 

 
Anexo N° 38: ÚTILES DE OFICINA - RESULTADO OPERATIVO FINAL. 

ÚTILES DE OFICINA RESULTADO OPERATIVO FINAL 

Nº DESCRIPCION  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

9.00 UTILES DE OFICINA              2,000.00  

  1.00 Curaciones y medicinas obreros 
GBL 

                
1.00      2,000.00              2,000.00        

9.01 UTILES PARA OFICINA PRINCIPAL         
      

6,180.00  

  1.00 Cuaderno de Obra de 100 hojas + legalizada 
UND 

               3.00      
                  

180.00      
                 

540.00        

  2.00 Libros contables + legalización 
EST 

                
1.00      

              1,490.00      
              

1,490.00        

  3.00 Útiles perecibles (papeles, cuadernos, otros) 
MES 

               6.00      
                 350.00      

              
2,100.00        

  4.00 
Útiles no perecibles (engrampadora, perforador, 
otros) 

GBL 
                

1.00      
              1,000.00      

              
1,000.00        

  5.00 Útiles de Limpieza y otros 
MES 

                
7.00      

                  
150.00      

              
1,050.00        

      
  

  
  

  
      
8,180.00  

 

Anexo N° 39: GASTOS BANCARIOS - RESULTADO OPERATIVO FINAL. 

GASTOS BANCARIOS RESULTADO OPERATIVO FINAL 

Nº DESCRIPCION  UND CANT INCID MONTO PARCIAL SUB TOTAL TOTAL 

10.00 GASTOS BANCARIOS               

10.01 PRIMAS DE CARTAS FIANZAS             68,903.52 

  1.00 Carta Fianza Seriedad de Oferta MES   0.00 
               

597,558.49  0.00 0.00   

  2.00 Carta Fianza Fiel Cumplimiento MES 1 1.00 
                  

17,627.97  17,627.97 17,627.97   

    Renovación Carta Fianza Fiel Cumplimiento MES   1.00 
                   

3,572.08  0.00     

  3.00 Carta Fianza Adelanto Directo MES 1 1.00 
                   

6,610.49  6,610.49 14,441.35   

    Primera Renovación C/F Directo MES 1 1.00 
                   

5,627.84  5,627.84     
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    Segunda Renovación C/F Directo MES 1 1.00 
                  

2,203.02  2,203.02     

  4.00 Carta Fianza Adelanto Materiales MES 1 1.00 
                  

14,142.33  14,142.33 36,834.20   

    Primera Renovación C/F Materiales MES 1 1.00 
                   

12,510.25  12,510.25     

    Segunda Renovación C/F Materiales MES 1 1.00 
                   

10,181.62  10,181.62     

10.02 GASTOS DE CUENTAS             971.00 

  
1.00 Mant de Cuenta ( ITF, Cartas Haberes, Extracto 

Bancario, Exceso de cheques) 

MES 7 1.00 35.00 245.00 245.00   

                

  2.00 Comisión de token  MES 6 1.00 105.00 630.00 630.00   

  3.00 Renovación de Cheque EST 2 1.00 48.00 96.00 96.00   

10.03 GASTOS DE BROKER             47,804.68 

  1.00 Comisión C/F  EST 1 1.00 
                

47,804.68  47,804.68 47,804.68   

10.04 OTROS GASTOS FINANCIEROS             0.00 

  1.00 Comisión Garantías Adelanto de Materiales EST 0 1.00 
                   

9,329.12  0.00 0.00   

  2.00 Gastos de Supervisión externa MES 0   
                   

5,000.00  0.00 0.00   

  3.00 Gastos de Apelación EST 0 100.00% 
                 

10,000.00  0.00 0.00   

                  117,679.20 

 
Anexo N° 40: OFICINA EN OBRA RESULTADO OPERATIVO FINAL 

OFICINA EN OBRA RESULTADO OPERATIVO FINAL 

Nº D E S C R I P C I Ó N  UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

11.00 GASTOS DE OFICINA           

11.01 ALQUILERES DE OFICINA Y ALMACENES             43,000.00  

  1.00 Alquiler de Oficina Principal (Conteiner) 
MES 

                
7.00      

                    
500.00      

                
3,500.00        

  2.00 Luz, agua, teléfonos e internet Oficina 
MES 

               
8.00      

                
2,200.00      

               
17,600.00        

  3.00 Alquiler de vivienda para personal Staff  
MES 

                
7.00      

                
3,000.00      

              
21,000.00        

  4.00 Alquiler de vivienda para personal Staff (Saliente) 
MES 

                 
1.50      

                   
600.00      

                   
900.00        

11.02 ALIMENTOS PARA PERSONAL             42,600.00  

  1.00 Alimentos en general 
MES 

                
7.00      

                
6,000.00      

             
42,000.00        

  2.00 Alimentos en general (Saliente) 
MES 

                
1.00      

                   
600.00      

                   
600.00        

11.03 DOCUMENTACIÓN DIVERSA                 1,000.00  

  1.00 Gastos de Pre Inversión, Bases y Concurso 
GBL 

                    
-        

                 
1,000.00      

                             
-          

  2.00 Legalizaciones y Gastos Registros Públicos 
GBL 

                
1.00      

                    
500.00      

                    
500.00        

  3.00 Documentación CONSUCODE 
EST 

                    
-        

                    
500.00      

                             
-          

  4.00 Certificados CIP y otros 
EST 

                
1.00      

                    
500.00      

                    
500.00        

11.04 COPIAS Y TRABAJOS DIVERSOS               11,250.00  

  1.00 Copias, planos y otros 
EST 

                
1.00      

                
3,500.00      

                
3,500.00        

  2.00 Cartel de obra 
EST 

               
2.00      

                   
600.00      

                 
1,200.00        

  3.00 Liquidación de Obra 
EST 

                
1.00      

                
5,000.00      

                
5,000.00        

  4.00 Planos de Replanteo 
EST 

                
1.00      

                             
-        

                             
-          

  5.00 Envíos de documentación 
MES 

                
7.00      

                     
150.00      

                 
1,050.00        

  6.00 Imprevistos 
GBL 

                
1.00      

                    
500.00      

                    
500.00        

              97,850.00 
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Anexo N° 41: SUB CONTRATOS - RESULTADO OPERATIVO FINAL. 

SUBCONTRATOS RESULTADO OPERTIVO FINAL 

Nº DESCRIPCION 
 

UND 
CANTIDAD PRECIO PARCIAL 

TOTAL 

13.01 TRABAJO PRELIMINARES           

13.01.01 SUB-CONTRATO DE DESMOTAJE DE COBERTURA, VENTAS Y PUERTAS GLB 1 3800 3800 3,800.00 

13.01.02 SUB-CONTRATO DE DEMOLICION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTE GLB 1 11340 11340 
11,340.00 

13.01 ESTRUCTURA           

13.01.01 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°01 - ESTRUCTURA         69,986.16 

13.01.02 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°02 - ESTRUCTURA          52,126.51 

13.01.03 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°03 - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
52,126.51 

13.01.04 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°04 - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
52,126.51 

13.01.05 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°05 - ESTRUCTURA          72,181.87 

13.01.06 SUB-CONTRATO DE PABELLONES N°06 - ESTRUCTURA          55,770.92 

13.01.07 SUB-CONTRATO DE SUB-ESTACIOIN - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
1,532.55 

13.01.08 SUB-CONTRATO DE ESCENARIO - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
19,196.34 

13.01.09 SUB-CONTRATO DE LOSA  MULTIDEPORTIVA - ESTRUCTURA          13,563.60 

13.01.10 SUB-CONTRATO DE PATIO - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA          6,072.85 

13.01.11 SUB-CONTRATO DE TRIBUNA - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 
  

  
  

   
25,167.55 

13.01.12 SUB-CONTRATO DE TANQUE ELEVADO - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
9,518.20 

13.01.13 SUB-CONTRATO DE CANALETA TECHADA - ESTRUCTURA          2,465.00 

   EXCAVACION, ENCOFRADO Y CONCRETO            

   CANALETA TECHADA (INCLUYE DESDE EXCAVACION HASTA CONCRETO)  
m 

                         
29.00      

                      
85.00                    2,465.00      

  

13.01.14 SUB-CONTRATO DE CANALETA ABIERTO - ESTRUCTURA 
  

  
  

   
22,015.00 

  EXCAVACION, ENCOFRADO, CONCRETO Y REVOQUES            

  CANALETA ABIERTO (INCLUYE DESDE EXCAVACION HASTA CONCRETO) 
m 

                       
259.00      

                      
85.00      

             
22,015.00      

  

13.01.15 SUB-CONTRATO DE CISTERNA - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 
  

  
  

   
6,015.38 

13.01.16 SUB-CONTRATO DE PORTON PRINCIPAL - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 
  

  
  

   
5,864.30 

13.01.17 SUB-CONTRATO DE PORTON SECUNDARIO - ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA          6,746.00 

13.02 ARQUITECTURA            

13.02.01 SUB-CONTRATO DE PABELLON 01 - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
80,338.50 

13.02.02 SUB-CONTRATO DE PABELLON 02 - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
57,979.15 

13.02.03 SUB-CONTRATO DE PABELLON 03 - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
57,984.15 

13.02.04 SUB-CONTRATO DE PABELLON 04 - ARQUITECTURA          57,984.15 

13.02.05 SUB-CONTRATO DE PABELLON 05 - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
81,836.40 

13.02.06 SUB-CONTRATO DE PABELLON 06 - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
55,294.11 

13.02.07 SUB-CONTRATO DE SUB-ESTACION - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
4,982.50 

13.02.08 SUB-CONTRATO DE ESCENARIO - ARQUITECTURA          13,199.00 

13.02.09 SUB-CONTRATO DE TRIBUNA 
  

  
  

   
10,625.00 

13.02.10 SUB-CONTRATO DE LOSA MULTIDEPORTIVA - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
4,307.50 

13.02.11 SUB-CONTRATO DE TANQUE ELEVADO - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
9,520.00 

13.02.12 SUB-CONTRATO DE CASETA DE BOMBEO - ARQUITECTURA          3,000.00 

13.02.13 SUB-CONTRATO DE REHABILITACION DEL SS.HH EXISTENTE - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
1,650.00 

13.02.14 SUB-CONTRATO DE AREAS VERDE - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
16,631.00 

13.02.15 SUB-CONTRATO DE CARPINTERIA DE MADERA - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
122,990.26 

13.02.16 SUB-CONTRATO DE CARPINTERIA DE METALICA - ARQUITECTURA          9,200.00 

13.02.17 SUB-CONTRATO DE TECHO DE LOSA MULTIDEPORTIVA - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
31,000.00 

13.02.18 SUB-CONTRATO DE TECHO DE ESCENARIO ESCENARIO - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
5,000.00 

13.02.19 SUB-CONTRATO DE REJILLAS PARA DRENAJE PLUVIAL - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
5,180.00 

13.02.20 SUB-CONTRATO DE VEREDA Y RAMPAS EXTERIORES 
  

  
  

   
6,070.00 

13.02.21 SUB-CONTRATO DE  PORTICO PRINCIPAL - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
4,912.00 
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13.02.22 SUB-CONTRATO DE  PORTICO SECUNDARIO - ARQUITECTURA 
  

  
  

   
5,092.00 

13.02.23 SUB-CONTRATO DE BARANDA METALICA - ARQUITECTURA 
m 

                         
66.00    

                 
      60.00                    3,960.00      

3,960.00 

13.03 INSTALACIONES SANITARIAS            

13.03.01 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°01 - INSTALACIONES SANITARIAS 
  

  
  

  
6,700.00 

13.03.02 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°05 - INSTALACIONES SANITARIAS 
  

  
  

  
6,525.00 

13.03.03 SUB-CONTRATO DE DRENAJE PLUVIALES  
  

  
  

   
29,144.34 

13.03.04 SUB-CONTRATO DE INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EXTERIORES          7,255.90 

13.03.05 SUB-CONTRATO DE INSTALACION DE DESAGUE EN EXTERIORES 
  

  
  

   
4,344.00 

13.03.06 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS A LA CISTERNA 
  

  
  

   
928.00 

13.03.07 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE TANQUE ELEVADO 
  

  
  

   
989.00 

13.03.08 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE ESCENARIO          634.00 

13.03.09 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE SERVICIO HIGENICO EXISTENTE 
  

  
  

   
3,134.00 

13.03.10 SUB-CONTRATO DE INSTALACION SANITARIAS DE COCINA 
  

  
  

   
427.50 

13.04 INSTALACIONES ELECTRICAS            

13.04.01 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°01 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

   
5,030.00 

13.04.02 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°02 - INSTALACIONES ELECTRICAS          4,380.00 

13.04.03 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°03 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

   
4,410.00 

13.04.04 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°04 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

   
4,380.00 

13.04.05 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°05 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

   
5,370.00 

13.04.06 SUB-CONTRATO DEL PABELLON N°06 - INSTALACIONES ELECTRICAS          4,830.00 

13.04.07 SUB-CONTRATO DEL SUB-ESTACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

  
990.00 

13.04.08 SUB-CONTRATO DEL ESCENARIO - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

   
2,115.00 

13.04.09 
SUB-CONTRATO DEL TECHO DE LOSA MULTIDEPORTIVA - INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

  
  

  
   

3,070.00 

13.04.10 SUB-CONTRATO DE CUARTO DE MAQUINA  - INSTALACIONES ELECTRICAS         550.00 

13.04.11 SUB-CONTRATO DE ALUMBRADO PERIMETRICO - INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

  
  

   
2,750.00 

13.04.12 SUB-CONTRATO DE INSTALACION EXTERIORES 
  

  
  

   
1,870.00 

   BUZON DE CONCRETO Bz-02 
und 

                         
22.00      

                      
85.00      

               
1,870.00      

  

13.04.13 SUB-CONTRATO DE INSTALACION EXTERIORES          15,255.00 

13.04.14 SUB-CONTRATO DE INSTALACION A LA RED DE ELECTRO UCAYALI 
  

  
  

   
79,930.00 

  COSTO DE MANO DE OBRA (HERRAMIENTAS, GRUA, PERSONAL Y SCTR) 
glb 

                            
1.00      

                
6,000.00                    6,000.00      

  

  MATERIALES PARA LA EJECUCION(TABLERO, TRANSFORMIX, MEDIDOR E INSTALACION) 
glb 

                            
1.00      

             
66,930.00                 66,930.00      

  

  PAGO DE DERECHO DE CONEXIÓN A LA RED DE ELECTRO UCAYALI 
glb 

                            
1.00      

                
7,000.00                    7,000.00      

  

13.04.15 SUB-CONTRATO PARA ELABORACION DE EXP. TECNICO 
  

  
  

   
3,000.00 

            
1,334,362.73 
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Anexo N° 42: TABLA DE SALARIOS DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL. 
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Anexo N° 43: FICHA RESUMEN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.P. N° 64043 DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA 

– PADRE ABAD – UCAYALI 2018”. 
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Anexo N° 44: PLANOS GENERALES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.P. N° 64043 DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA 

– PADRE ABAD – UCAYALI 2018”. 


