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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por objetivo principal realizar la propuesta de plan de 

minado a corto plazo para la optimización en la extracción de arena fina en la 

cantera Cabra Cabra. Además, realizar el diseño final de explotación para 

proponer el plan de minado a corto plazo, determinar costos, materiales y 

equipos y determinar los parámetros del macizo rocoso. 

 
En la hipótesis se explica que, realizando un buen Plan de Minado de la 

Cantera Cabra Cabra, se logrará optimizar la producción de arena fina en un 

menor tiempo, permitiendo de esa manera reducir los costos y maximizará sus 

beneficios. 

 
Se concluye que en este yacimiento se explotará a cielo abierto, en bancos 

los cuales tendrán 5 metros de ancho y 4 de alto, considerando que la arena fina 

que se explotará es un material suelto. En el diseño de mina se contará con 

oficina, almacén de herramientas, botadero, almacén de arena, zona de 

zarandeo donde se seleccionará material de grano más grueso, plataformas de 

trabajo en cada veta. Para la explotación minera de la cantera Cabra Cabra se 

inicia con la limpieza del área, retiro del top soil, extracción de arena con 

excavadora, zarandeo para seleccionar las impurezas, almacenamiento y 

disposición de desmonte. Para las operaciones se requiere una excavadora, un 

volquete de 20 Tn, 10 picos, 10 palas, 5 carretillas buggy y 10 barretas. En cuanto 

a personal se requiere 10 obreros, 1 ingeniero supervisor, 1 capataz y 2 

encargados administrativos. De acuerdo a la normativa peruana la empresa 

debe contar con 15 cascos, 15 respiradores, 15 lentes de seguridad, 15 guantes, 

15 zapatos de seguridad, 5 botas de jebe y 2 arnés de seguridad. De acuerdo al 

estudio geomecánico se determinó el ángulo de fricción promedio 380, la 

cohesión va de 0.1 a 0.15 KPa y factor de seguridad va de 1.42 a 1.54. De 

acuerdo al cálculo de reservas se tienen15 hectáreas (ha) comprometidas en 

minería con 162 411.4 m3 de reservas, con una producción de 600 m3 mensual 

y 22.5 años de vida de explotación. 

 

Palabras Clave: Arena fina, corto plazo, diseño de extracción, plan de minado. 
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ABSTRACT 
 

 

   The present thesis has as main objective to realize the proposal of short term 

mining plan for the optimization in the extraction of fine sand in the quarry Cabra 

Cabra. In addition, make the final design of exploitation to propose the plan of 

mining in the short term, determine costs, materials and equipment and 

determine the parameters of the rocky massif. 

 

In the hypothesis it is explained that, making a good Mining Plan for the Cabra 

Cabra Quarry, it will be possible to optimize the production of fine sand in a 

shorter time, thus allowing to reduce costs and maximize its benefits. 

 

It is concluded that this field will be exploited in the open, in banks which will 

be 5 meters wide and 4 meters high, considering that the fine sand that will be 

exploited is a loose material. In the design of the mine, there will be an office, 

tools warehouse, dump, sand warehouse, shaking area where thicker grain 

material will be selected, work platforms in each vein. For the mining of the Cabra 

Cabra quarry it starts with the cleaning of the area, removal of the top soil, 

extraction of sand with an excavator, shaking to select the impurities, storage and 

dismantling. For the operations an excavator, a tipper of 20 Tn, 10 peaks, 10 

shovels, 5 buggy carts and 10 jibs are required. In terms of personnel, 10 

workers, 1 supervising engineer, 1 foreman and 2 administrative managers are 

required. According to Peruvian regulations, the company must have 15 helmets, 

15 respirators, 15 safety glasses, 15 gloves, 15 safety shoes, 5 rubber boots and 

2 safety harnesses. According to the geomechanical study, the average friction 

angle 380 was determined, the cohesion goes from 0.1 to 0.15 KPa and the 

safety factor goes from 1.42 to 1.54. According to the calculation of reserves, 

there are 15 hectares (ha) engaged in mining with 162 411.4 m3 of reserves, with 

a production of 600 m3 monthly and 22.5 years of exploitation life. 

 

Keywords: Fine sand, short term, extraction design, mining plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La minería y cada una de sus amplias ramas han desarrollado diversos 

métodos que nos ayuda a optimizar los distintos aspectos del proceso 

constructivo; en la actualidad se aplican planeamientos y/o planes de minado, 

teniendo claro los conceptos de producción y productividad.  

 

Las herramientas de planeamiento nos ayudarán a tener el control de las 

actividades programadas, esto nos permitirá tomar decisiones que eviten los 

sobrecostos, y sobre todo que afecte el tiempo de ejecución o la calidad del 

trabajo exigido por el proyecto. 

 

Dentro de la producción de agregados intervienen ciertas variables que 

influyen sobre la producción y la productividad, como son los factores climáticos, 

factores sociales, fallas mecánicas etc., identificar debidamente cada una de 

estas interferencias mediante el plan de minado, nos ayudará a optimizar los 

recursos y mitigar las afectaciones que se tenga en la producción de agregados. 

 

La explotación de canteras, es como se le denomina a la actividad de 

producción de agregados, pero debemos tener en cuenta que la producción de 

agregados genera un costo que es revertido en la etapa de la conformación, por 

lo que con una adecuada planificación nos asegurará optimizar los recursos que 

utilizaremos y no tener sobrecostos en una etapa en la cual aún no es 

valorizable. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
  

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática  
 
 

Actualmente la empresa Cabra Cabra es dueña de la concesión minera 

no metálica Cabra Cabra, de la cual se extrae desde hace el año 2005 arena 

fina, sin ningún planeamiento de mina ni un método de explotación específico 

definido. 

 

Dicha empresa no cuenta con un plan de explotación para su cantera 

que comprende la concesión Cabra Cabra, ubicada en el distrito de Namora, 

provincia y departamento de Cajamarca. Esta ubicación presenta numerosas 

ventajas desde el punto de vista económico, como es la proximidad a la ciudad 

de Cajamarca para su comercialización y presencia de arenas finas. 

 

En la actualidad existen diferentes métodos y maquinarias empleadas 

en el arranque de agregados, cuyas diferencias radican en el tamaño y tipo del 

yacimiento, puesto que el agregado se comporta de diferente manera a la del 

macizo rocoso, es necesario tomar en cuenta los parámetros geotécnicos y 

geométricos. 

 

El aumento de la demanda en el sector de la construcción en el Perú 

durante los últimos años, ha generado un incremento en la extracción de materia 

prima; son las canteras, ladrilleras, graveras y areneras cercanas a los 

principales núcleos urbanos, las preferidas para la obtención de material debido 

a su cercanía. 

 

Dado que los agregados constituyen un insumo fundamental para la 

construcción y a su vez ésta es una de las principales fuentes de crecimiento 

económico y por tanto de bienestar para la sociedad, es importante tener en 

cuenta que la eficiencia en la extracción de estos materiales y su costo tiene 

impactos importantes sobre las economías locales y regionales en este caso 

para Cajamarca. Por sus efectos ambientales, la extracción de estos materiales 
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es una actividad que puede generar rechazo, más aún cuando existe un 

precedente de explotaciones ilegales con efectos ambientales muy negativos; es 

por ello que toda empresa minera debe contar con planeamiento de minado a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

 

1.2. Delimitación de la Investigación  
 

 

1.2.1. Delimitación Espacial  
 

 

La investigación se llevó a cabo en la Región Cajamarca, 

Provincia Cajamarca y Distrito de Namora, en la Empresa S.M.R.L Cabra Cabra, 

una empresa dedicada a la comercialización de materiales de construcción.  

 

1.2.2. Delimitación Social  
 

 

En la investigación se trabajó con los pobladores del distrito de 

Namora y trabajadores de la empresa Cabra Cabra S.R.L.  

 

1.2.3. Delimitación Temporal  
 

 

El estudio se llevó a cabo durante el año 2018 entre los meses 

de junio a agosto en la cual se realizará la planificación minera de explotación. 

 

Tabla 1 
Tiempo de Ejecución. 

Etapas Inicio Término Días 

Recopilación de 

Información 

01 de abril del 

2018 

30 de abril del 

2018 

30 días 

Etapa de Campo 01 de mayo del 

2018 

31 de mayo 

del 2018 

31 días 

Etapa de análisis 

de gabinete 

01 de junio del 

2018 

30 de junio 

del 2018 

30 Días 

Total 91 Días 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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1.2.4. Delimitación Conceptual  

  
Cuando hablamos de explotación de canteras, hablamos de una 

serie de equipos trabajando en conjunto para llegar a producir una serie de 

agregados que atenderán a una demanda específica. 

 

1.3. Problemas de Investigación  

  

1.3.1. Problema Principal  
 

 

¿Cuál es la propuesta de plan de minado a corto plazo para la 

optimización en la extracción de arena fina en la cantera Cabra Cabra, distrito de 

Namora, departamento de Cajamarca durante el año 2018? 

 

1.3.2. Problemas Específicos   
 

- ¿Cómo debe ser el Método de explotación en la propuesta 

del plan de minado a corto plazo y en la optimización de la extracción de arena 

fina en la cantera Cabra Cabra? 

 
- ¿Cuáles son los materiales y equipos necesarios para 

proponer el plan de minado a corto plazo y optimizar la extracción de arena fina 

en la cantera Cabra Cabra? 

 
- ¿Cómo influye la determinación de los parámetros del 

macizo rocoso en la propuesta del plan de minado a corto plazo y en la 

optimización de la extracción de arena fina en la cantera Cabra Cabra? 
 

   

1.4. Objetivos de la Investigación  
 

 

1.4.1. Objetivo General  
 

Realizar la propuesta de plan de minado a corto plazo para la 

optimización en la extracción de arena fina en la cantera Cabra Cabra, distrito de 

Namora, departamento de Cajamarca durante el año 2018. 
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1.4.2. Objetivos Específicos  
 

-  Realizar el Método de Explotación para proponer en el plan 

de minado a corto plazo y optimizar la extracción de arena fina en la cantera 

Cabra Cabra, distrito de Namora, departamento de Cajamarca durante el año 

2018. 

 
- Determinar materiales y equipos para proponer el plan de 

minado a corto plazo y optimizar la extracción de arena fina en la cantera Cabra 

Cabra, distrito de Namora, departamento de Cajamarca durante el año 2018. 

 
- Determinar los parámetros del macizo rocoso para proponer 

el plan de minado a corto plazo y optimizar la extracción de arena fina en la 

cantera Cabra Cabra, distrito de Namora, departamento de Cajamarca durante 

el año 2018. 

 
1.5. Hipótesis y Variables de la Investigación 
  

 

1.5.1. Hipótesis General 
 

Realizando la propuesta del plan de minado se logrará optimizar 

la producción de arena fina en la cantera Cabra Cabra, distrito de Namora, 

departamento de Cajamarca durante el año 2018. 

 

1.5.2. Hipótesis Secundarias 
 

 

- La propuesta  del plan de minado permitirá desarrollar y 

plantear el mejor método de explotación, en el cual aumente la productividad  de 

arena fina en la cantera Cabra Cabra, distrito de Namora, departamento de 

Cajamarca durante el año 2018. 
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- La Empresa S.R.L Cabra Cabra, maximizará sus beneficios 

con la propuesta del  plan de minado y optimizará la extracción de arena fina en 

la cantera Cabra Cabra, distrito de Namora, departamento de Cajamarca durante 

el año 2018. 

 
- La determinación de los parámetros del macizo rocoso nos 

ayudara a tomar mejores decisiones en nuestras actividades programadas para 

la propuesta del plan de minado y optimizará la extracción de arena fina en la 

cantera Cabra Cabra, distrito de Namora, departamento de Cajamarca durante 

el año 2018.  

 

1.5.3. Variables 
 

 

1.5.3.1. Variable Independiente 

 

Optimización en la extracción de arena fina. 

 

1.5.3.2. Variable Dependiente 

 

Plan de Minado a corto plazo. 

 

1.5.3.3. Operacionalización de las Variables 

 
Tabla 2 
Operacionalización de variables. 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR 

O
P

T
IM

IZ
A

C
IÓ

N
 

E
N

 L
A

 E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 

D
E

 A
R

E
N

A
 F

IN
A

 

D
e
p
e

n
d
ie

n
te

 

P
la

n
if
ic

a
r 

u
n
a
 a

c
ti
v
id

a
d
  

 

p
a
ra

 o
b
te

n
e
r 

lo
s
 m

e
jo

re

s
 r

e
s
u
lt
a
d

o
s
. 

Estadística Costo/TM. 

Densidad  

Pureza 

Producción Toneladas de 
arena fina 

P
L

A
N

 D
E

 

M
IN

A
D

O
 

A
 C

O
R

T
O

 

P
L

A
Z

O
  

In
d
e

p
e
n

d
i

e
n
te

 

Labor de 
especificar 
cuáles son las 
tareas que 
intervienen en 

Rendimiento Toneladas 

Horas 
Producidas 

Capacidad de 
Equipos 

Toneladas 
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un proyecto, su 
duración en 
días, semanas o 
la unidad de 
tiempo que 
convenga y 
como están 
interrelacionada
s entre sí todas 
las tareas y su 
secuencia. 
 

Presupuesto de 
Operaciones 

Soles 

Políticas 
Administrativas 

Seguridad 

Salud 
Ocupacional 

Servicios 
Auxiliares 

Personal Mina 

Personal 
Administrativo 

Combustible 

Tiempo de 
producción 

Horas/toneladas 

          Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

1.6. Metodología de la Investigación  

 
1.6.1. Tipo y Nivel de Investigación  

 

a) Tipo de Investigación  

 

La investigación desarrollada es no experimental, ya que no 

se ha utilizado metodología empírica. 

 

b) Nivel de Investigación  

 

La presente investigación es de carácter descriptivo, ya que 

consiste en conocer la situación de la explotación minera de la cantera Cabra 

Cabra, a la vez es transversal ya que se limita a un tiempo determinado y 

aplicativo porque se va a proponer la planificación minera de la cantera Cabra 

Cabra. 

 

1.6.2. Método y Diseño de la Investigación  
 

 

a) Método de Investigación  

 

En lo referente es el método científico porque se describe, 

mejorará y se aplicará una propuesta a un hecho real. 
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b) Diseño de Investigación  

 

Para esta tesis se aplicará el diseño de campo. En este 

diseño, los datos se obtienen directamente del área de la cantera Cabra Cabra, 

distrito de Namora – Cajamarca. 

 

1.6.3. Población y Muestra de la Investigación  
 

 

a) Población  

 

Concesión Minera no Metálica Cabra Cabra de la Empresa 

S.R.L Cabra Cabra, que incluye todas las capas de arena fina. 

  

b) Muestra  

 

Se trabajó 3 Capas de arena fina de la cantera Cabra Cabra.  

 

1.6.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
 

 

a) Técnicas  

 

- Observación Directa 

Se recolectan datos del ciclo de minado, así como tiempo, producción, tipos de 

equipos, etc. 

 

- Mapeo Geológico y Geotécnico 

A través del reconocimiento petrológico se ha definido las formaciones 

geológicas y calificación granulométrica de los agregados. 

 

b) Instrumentos  

 
Los instrumentos a emplearse para la elaboración del 

presente trabajo de investigación serán:  
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Tabla 3 
Instrumentos de la investigación. 

Técnica Instrumento 

Observación 
Directa 

 Ficha de datos del ciclo de minado. 

 Fichas de tiempos de producción 
de los equipos. 

 Base de datos granulométricos de 
la arena fina. 

Mapeo Geológico 
y Geotécnico 

 Tabla geomecánica de RMR 

 Libreta topográfica 

 Plano Geológico 

 Ficha de estabilidad de taludes 
          Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

1.6.5. Justificación, Importancia y Limitaciones de la Investigación  

 

a) Justificación  

 

El desarrollo para esta investigación surge por la necesidad 

de poder definir el plan de minado a corto plazo y cómo poder optimizar las 

operaciones mineras. Se debe revisar cómo el diseño de explotación y el 

siguiente plan de producción definen fuertemente el valor económico de la 

concesión. 

Se pueden optimizar las operaciones mineras como 

extracción, carga y acarreo para lograr aumentar la producción o disminuir los 

costos, minimizando la agresión al medio ambiente y cumpliendo con la 

demanda del mercado local.  

 

De lo anterior resulta necesario que la empresa elabore una 

planificación minera para la optimización de recursos y también incluyendo los 

posibles impactos ambientales para minimizarlos y mitigarlos de manera 

responsable. Este estudio beneficiará a la empresa S.M.R.L Cabra Cabra, ya 

que aportará información necesaria para la optimización de explotación.  

 

También se espera impulsar la productividad del distrito de 

Namora, proporcionando empleos directos e indirectos, colaborar con la 

disminución de la minería ilegal reduciendo así la afectación al medio ambiente 

y contribuir con un desarrollo endógeno. 
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b) Importancia  

 

La presente tesis prevé una planificación de explotación a 

corto plazo, para que el aprovechamiento del agregado no se realice en forma 

descontrolada, obteniendo una recuperación baja y dificultando las operaciones 

técnicas de minado, además de la afectación injustificada del medio ambiente.  

 

La razón de esta investigación es principalmente el 

seguimiento de las operaciones de la empresa. El plan de explotación a corto 

plazo debe asegurar cumplir con la demanda del mercado local. 

 

c) Limitaciones 

 

- El intercambio de información con otras empresas 

dedicadas al mismo rubro es nulo.  

 

- La explotación actual se realiza sin una línea base previa, 

sólo a base de experiencias.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  
   

2.1. Antecedentes del Problema  

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 
 

 Abreu (2002), presentó su Tesis titulada: “ Diseño de un plan de 

explotación yacimiento de caliza, cantera la gamarra Magdaleno, Estado Aragua 

de la Universidad Central de Venezuela, el yacimiento de caliza es un depósito 

de pequeñas dimensiones, puede ser explotado por el método minero 

convencional de cantera. El total de recursos mineros, es cercano a los 

6.000.000 de m3, pero las condiciones generales del yacimiento reducen el 

alcance de la explotación y sumado a una baja relación límite estéril / mena de 

un 20% solo se logró el diseño de la misma para una cantidad de cercana a los 

479.840 m3. Se estima que la explotación debe alcanzar un periodo de cuatro 

años a un rendimiento de 25.000 t/mes debido a la baja recuperación de los 

recursos. El diseño final de la explotación consta de bancos de 10 m con un 

declive de 72º y bermas de 4 m, estos parámetros originan un talud final máximo 

de 55º geomecánicamente estable. 

 

Recalde (2013), presentó su Tesis titulada: “Metodología de 

Planificación Minera a Corto Plazo y Diseño Minero a Mediano Plazo en la 

Cantera Pifo” en Ecuador, esta tesis afirma que el desarrollo socioeconómico 

integral y armónico de un país se alcanza mediante el aprovechamiento técnico 

y racional de sus reservas naturales con miras a incrementar y mejorar las 

condiciones de vida de la colectividad. Para planificar este desarrollo es preciso 

inventariar las reservas naturales con que contamos y planificar su explotación 

técnica con miras a un verdadero aprovechamiento racional. Para lo cual se 

requiere de agregados de calidad, que cumplan las normas técnicas 

internacionales, eliminando las impurezas tales como arcillas, sales, materiales 

orgánicos, etc. que contribuyen a la pérdida de calidad 

y resistencia mecánica final del hormigón. Bajo estas premisas se ha 

desarrollado este trabajo, donde adquiere singular importancia el 

conocimiento geológico de la zona para así determinar el comportamiento 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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geomecánico de la roca, el conocimiento de la forma del yacimiento y de su 

calidad, que hacen posible una planificación técnica del arranque, trasporte 

y proceso minero a seguir para una adecuada explotación. La planificación 

técnica a seguir para una adecuada explotación es la base de éste trabajo, 

teniendo en cuenta que tal Planificación Minera debe estar acorde con el 

medioambiente del sector. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 
 

Castro (2015), presentó su Tesis titulada: “ Propuesta de 

implementación de plan de minado en la cantera de dolomita “jajahuasi 2001“ de 

la comunidad campesina llocllapampa – provincia de jauja”Perú es un país 

considerado minero por el gran impacto en la economía nacional, en la industria 

de minerales no metálicos, Junín es uno de los departamentos que registra la 

mayor producción, en el grupo de Caliza/Dolomita Junín es el mayor productor a 

nivel nacional siendo Minera Chinalco Peru S.A. en la unidad Tunshuruco 

ubicada en Yauli – Yauli – Junín con una producción en el 2014 de 8’459,021 

T.M., a diferencia de los demás productores calificados como mineros 

artesanales y pequeños mineros en la región que registran en el 2014 desde 130 

TM hasta 94,000 TM, teniendo una producción mensual inconstante producto de 

alguna falla mecánica, falla logística, problemas climáticos, etc., puntualizando 

que no cuentan con profesionales trabajando en sus empresas y un plan de 

minado adecuado. 

 

Estos inconvenientes que no deberían tener gran relevancia en 

las operaciones y el no contar con una buena logística significaran pérdidas 

económicas por incumplimiento en la producción. En los últimos 6 años la 

producción de Dolomita/Caliza en el Perú aumento 113.37%, y la región Junín 

paso a ser el mayor productor a nivel nacional incrementando su producción en 

562.26%, mientras que la provincia de Jauja disminuyo su producción de 

representar el 7.14% a representar el 0.13% de la cuota regional. Estos datos 

nos indican la alta demanda a nivel nacional e internacional de este mineral, por 

sus diversas aplicaciones en la industria de acuerdo a la pureza de su 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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composición, y el poco aprovechamiento de los recursos encontrados en la 

provincia de Jauja, la presente investigación está orientada a la extracción del 

mineral Dolomita de forma técnica y segura manteniendo una minería sostenible. 

La cantera de dolomita “Jajahuasi 2001”, viene siendo explotada hace 3 años, y 

no figura en el registro del Ministerio de Energía y Minas como productor minero, 

debido a que la producción ha sido inconstante y obliga a que la comercialización 

sea en periodos de tiempo indefinidos. El yacimiento cuenta con un estudio 

previo que calculó en un aproximado 2’020,000 TM y 187 años de explotación 

con una producción mensual de 900 TM, tomando como referencia estos datos 

el proyecto busca recalcular las reservas con las que cuenta la concesión, 

implementar un plan de minado así poder aumentar la producción con las 

especificaciones que requiere el mercado, ya que la dolomita es requerida por 

muchas industrias. 

 

Piérola (2015), presentó su Tesis titulada “optimización del plan 

de minado de cantera de caliza la unión distrito de baños del inca –cajamarca” 

esta tesis fue realizada en la Universidad Nacional del Antiplano en Puno.El 

objetivo es evaluar las características geomecánicas del yacimiento, reservas 

minerales y el ciclo de operaciones unitarias de perforación, voladura, carguío y 

transporte, Se ha determinado como línea de base a las operaciones mineras 

actuales la determinación de la calidad del macizo rocoso de calizas se ha 

determinado un RMR 57 es una roca de calidad regular con una densidad en 

banco de 2.51 TM/m3, las reservas minerales son 855972.00 TM, los resultados 

de la voladura son de 65 m3 de roca fragmentada o roca suelta diaria, el 

transporte es en volquetes Dodge 800 de 6 cubos la producción diaria se ha 

adecuado a 30 TM/día de calcinación de los dos hornos con una capacidad 

operativa de 50 % ,con esta producción diaria se logra una ganancia de US $ 10 

468.67 mensuales. 

 

Se ha logrado optimizar la producción de 80 TM/día de roca 

fragmentada de caliza para abastecer a la capacidad de calcinación de los dos 

hornos A y B, las estadísticas de capacidad de calcinación nos muestran que se 

ha logrado determinar la capacidad óptima de calcinación de 63TM/día, en una 



  
 

27 
 

calidad de roca regular de RMR 57, la densidad de la caliza varia de 2,40 a 2,52 

TM/m3, la resistencia compresiva uniaxial varia de 50.34 a 95.55 MPa, 

incrementando la profundidad del taladro de 1.20 m a 1.80 m, el número de 

taladros de 8 a10 adicionando ANFO en el segundo caso, el transporte en 

volquetes volvo FM 440 de 15 cubos se logra incrementar a un volumen de 

121.30 m3 de roca suelta se logra una producción de 80 TM / día y se logra 

incrementar las ganancias a US $ 21 028.00. 

 

2.1.3. Antecedentes Locales 
 

Guevara (2017), presenta su Tesis titulada: “Propuestas de un 

plan de minado para mejorar la productividad en la cantera el gavilán, al sur de 

la ciudad de Cajamarca. El presente trabajo de investigación propone un plan de 

minado para mejorar la productividad en la cantera El Gavilán, ubicado al sur 

este de la ciudad de Cajamarca, 2017. Ejecutado desde el 15 de enero al 15 de 

abril del 2017. En el cual se logró proponer la mejora del plan de minado en la 

cantera El Gavilán, al sur este de la ciudad de Cajamarca, el cual permite 

incrementar la productividad de la cantera en un 22% durante el año 2007 (11%) 

y el año 2017 (33%). Así como también se identificó los factores que contribuyen 

positivamente son la dureza de la roca: RQD (59% y 66%) y la obtención de 

materia prima de buena y regular calidad (RMR); por lo que los factores que 

afectan negativamente a la productividad de la cantera son el alto porcentaje de 

fracturamiento y la presencia de factores ambientales. Localizando el nivel de 

productividad antes de proponer el plan de minado en la cantera El Gavilán, era 

de 2097.6$/día y el nivel de productividad después de proponer el plan de 

minado en la cantera El Gavilán, es de 2718 $/día; esto implica que la 

productividad se incrementó en un 621$/día 

 

Cabrera, Pérez (2017), presenta su Tesis titulada: “Plan de 

minado superficial aplicado a la cantera el nogal; Tongod - San Miguel - 

Cajamarca  El presente trabajo de investigación tiene por objetivo realizar el plan 

de minado superficial de la cantera El Nogal ubicada en el distrito de Tongod 

provincia de San Miguel departamento de Cajamarca. Para ello primeramente 
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se realizó un estudio en gabinete, recopilación de antecedentes, marco teórico 

para ampliar el conocimiento sobre el plan de minado ya que este es de vital 

importancia en la explotación de la misma, en segunda instancia se realizó un 

mapeo geológico del área donde se encontró un tipo de roca que de la cual su 

extracción puede traer beneficios económicos ya que por la cercanía que tenía 

al lugar donde se necesita el material agregado tiene una ventaja económica 

comparándolo con otras canteras, luego se realizó el levantamiento topográfico 

de la misma, estimación de volumen y potencia, después de esto se realizó 

calicatas de reconocimiento y una excavación del área para observar y analizar 

el tipo y calidad de material mediante ensayos de laboratorio. Seguido a esto se 

realizó una caracterización geo mecánica para ver la calidad del macizo rocoso 

y decidir el método de explotación y así determinar el número, capacidad de 

equipos que se necesitarán para extraer el agregado, controlar la producción 

diaria, mensual, durante su periodo de explotación que se estima que será hasta 

marzo del año 2018. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Plan de minado a corto plazo 

 

a. Objetivo de la Planificación 

 

De acuerdo a Ferrer (2015), se presentan como objetivos de un 

plan de minado al siguiente, que se detalla en los siguientes párrafos: 

 

El Planeamiento de Minado es una actividad orientada al futuro, 

cuyo propósito fundamental es proyectar la vida de una mina a lo largo del 

tiempo; no solo en una dirección, si no buscando nuevos caminos y adaptando 

su existencia a la de los sistemas de los cuales vive. En una Mina, la necesidad 

del Planeamiento; se expresa a través de los siguientes objetivos. 

 

- El Planeamiento de Minado debe servir de fuerza impulsora 

de la actividad minera, a todos los niveles, trazando el camino a seguir, en las 

operaciones en cada uno de los subsistemas de la Mina. 
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- El Planeamiento de Minado y el control debe formar el par 

regulador que permite adaptar el sistema a su medio, dentro de los márgenes 

que le son exigidos para mantener su equilibrio correcto 

 

- El Planeamiento de Minado busca maximizar el beneficio de 

las oportunidades futuras de la Mina, a través de la previsión de medios y 

presupuestos económicos.  

 

- El Planeamiento de Minado debe coordinar la acción de los 

miembros de la Mina en el cumplimiento de las funciones empresariales de 

producción, finanzas, comercialización, mantenimiento, personal, 

comunicaciones, etc. 

 

b. Ciclo del Planeamiento de Minado 

 

De acuerdo a Morán (2012), se define como ciclo de minado 

como se detalla en los siguientes párrafos: 

 

El ciclo del Planeamiento de Minado está constituido por las 

etapas sucesivas que hay que determinar para establecer un plan, llevarlo a la 

práctica y controlarlo. Estas etapas son: 

 

Establecimiento de predicciones: Consistirá en la realización 

de estudios que son documentos preliminares basados en los análisis 

estadísticos, conducentes a descubrir las variaciones y tendencias registradas 

en el medio ambiente y en el seno interno de la empresa, en periodos de tiempo 

que considere el horizonte del planeamiento. Las predicciones estarán 

constituidas en base a la proyección en el tiempo, mediante la extrapolación de 

los datos registrados en los análisis estadísticos. Para este propósito será 

necesario obtener información del medio ambiente. Como por ejemplo: 

 

Informaciones de Mercado. - Cuyas fuentes, son de este 

carácter; tales como nuevos precios, nuevos sustitutos, nuevos mercados, 

incremento de competencia, nuevos usos y aplicabilidad del producto, etc. 
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Informaciones Económicas. - Básicamente relacionadas con 

las utilidades, pérdidas, intereses, financiación de fondos, agencias financieras, 

tipos de cambio, políticas de prestaciones, etc. 

 

Informaciones Técnicas. - Como adelantos técnicos en 

equipos, maquinarias en operación, nuevos métodos de explotación, nuevos 

métodos de planeamiento, programación y control, etc. 

 

Informaciones Sociales. - Relacionados con problemas 

sociales, laborales, sindicales, bienestar del trabajador, relaciones con la 

comunidad.  

Informaciones Políticas. - Política internacional, nacional, 

institucional o interna de la empresa, etc. 

 

Informaciones del Medio Interno. - Como: Evolución de la 

rotación del personal, tendencias de los costos de producción, Tendencias de 

los costos generales. Evolución de la capacidad de reacción de la empresa.  

Estos objetivos, se trazan en tres niveles. 

Tabla 4 
Niveles del Planeamiento. 

Nivel Jerárquico Nivel de 

Objetivos 

Periodo 

de Plan 

Actividad 

que se 

Planifica 

Directorio Político 

Estratégico 

Más de 

5 años 

Gobierno y 
fines de la 
empresa 

Gerencias y 

Superintendencias 

Logística 1 a 5 

años 

Gestión de 
las 

operaciones 

Operaciones 

Unidad Minera 

Técnico Hasta 1 

año 

Ejecución de 
las 

operaciones 
Fuente: Morán, 2012. 

No existe una frontera definida entre los distintos niveles de 

objetivos. La característica esencial de los diversos objetivos, es su plazo de 

ejecución. Cuanto más largo es el tiempo, es más político y cuanto más corto el 

tiempo, el objetivo es más operativo. 
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Establecimiento de líneas de acción alternativos: Los objetivos 

especificados en el paso anterior, pueden lograrse siguiendo diversos caminos. 

Estos caminos, constituyen las alternativas; esta etapa consiste en establecer 

las alternativas más posibles en orden de prioridad y ventajas técnico-

económicas. 

Elección de la mejor alternativa posible: Teniendo determinada 

las diferentes alternativas, es necesario evaluarlas mediante el empleo de 

elementos intelectuales y/o técnicas modernas. Luego se toma la decisión sobre 

la utilización de una de las alternativas más convenientes. 

 

Especificación y asignación definitiva de objetivos: Una vez 

elegida la alternativa que sugiere el proceso de planificación, los objetivos que 

se derivan de la decisión tomada, deben ser plasmadas de modo concreto, 

especificando los tiempos, asignando los recursos, los responsables en los 

diferentes niveles jerárquicos, etc. Los que se traducen en metas y cuotas 

concretas. 

Incorporación al sistema de control: La planificación cumple su 

objetivo sugiriendo la acción de la empresa. El conjunto Sistema Planificación-

Sistema de Control, regulan las acciones del sistema total. Por lo que el 

CONTROL, se convierte en el mecanismo de realimentación de los objetivos. 

Todo PLAN, debe contemplar cierta flexibilidad; y sobre todo una adaptabilidad 

a las circunstancias reales en concordancia con los objetivos logrados. 

 

c. Naturaleza Jerárquica del Planeamiento:  

 

De acuerdo a Rodríguez (2012), se detalla que la naturaleza 

jerárquica de Planeamiento, se define en los siguientes párrafos: 

 

El planeamiento de la empresa, está destinado a lograr un 

comportamiento de acuerdo con los objetivos generales de la organización. Pero 

esos objetivos, solo se hace factibles de lograr después de su factorización en 

una jerarquía de sub-objetivos. Esta factorización se logra, mediante el 

planeamiento de cada uno de los sub-objetivos originándose de este modo un 
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planeamiento de nivel inferior; que a su vez puede generar sub-objetivos de un 

nivel más inferior, como un medio de alcanzar sus propios objetivos. Para este 

propósito, los niveles jerárquicos en la Empresa Minera consideramos los 

siguientes 

- Nivel Superior. - Constituido por el Directorio de la Empresa 

y la Gerencia General. El planeamiento estará orientado a lograr los siguientes 

objetivos. 

 
- Obtención de utilidades, lo máxima que sea posible. 

- Prolongación de años de operación de la mina.  

- Expansión de la empresa.  

- Asegurar un mercado financiero favorable. 

 

- Nivel Intermedio. - Conformado por los Gerentes intermedios 

como los gerentes de: Operación, Finanzas, Comercialización, Administrativo, 

etc. E Incluye hasta los Superintendentes de la Unidad Minera. 

Máxima producción de la unidad, según la política empresarial, por lo general 

una producción racional, sin matar mina.  

Ejecución de avances y cubicación de nuevas reservas para reemplazar el 

mineral extraído y ampliar las reservas.  

- Optimización general de costos.  

- Implementación de una infraestructura adecuada 

 

- Nivel Inferior. - Conformado desde el Asistente 

Superintendente hasta el Ingeniero de Minas común y corriente. (Jefe de 

guardia).Producción racional por zonas, niveles o labores para cumplir con las 

metas generales de la Unidad Minera.  

Ejecución de los avances según prioridades geológicas y operacionales.  

Elevar los rendimientos de operación y establecimiento de nuevos estándares 

de trabajo.  

- Desarrollo y capacitación del personal operativo. 

- Mejorar los métodos y técnicas de operación. 
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d. Elementos del Planeamiento: 

 

De acuerdo a Zapata (2015), los elementos de Planeamiento 

se detallan en los siguientes parrafos: 

 

- Cantidad y Calidad 

La cantidad en los trabajos mineros, son, por ejemplo: tonelaje 

de concentrados, volumen de desmonte, volúmenes de relave, volúmenes de 

relleno, metros lineales de frentes de avance, kilómetros de carretera de acceso, 

numero de cuadros de sostenimiento, metros lineales de vía, metros lineales de 

tuberías de conducción, etc. La calidad, significa las leyes del mineral, las 

secciones y las características, técnicas de los frentes de avance, la 

fragmentación en la voladura, estabilidad de los cuadros de sostenimiento, 

recuperación metalúrgica, etc. 

 

- Tiempo 

Se fija la fecha de inicio de la realización de las diferentes 

actividades y se estima las fechas de conclusión por actividades, etapas, o el 

total del proyecto.  

- Lugar 

Se debe señalar el lugar de las ejecuciones como coordenadas 

topográficas, cotas, zonas, secciones, unidades de operación, pueblos, países. 

Se refiere tanto a los lugares de realización de las labores, como donde se 

adquirirán los insumos necesarios. 

 

- Recursos 

Considerar las disponibilidades y requerimientos; así como las 

fuentes de adquisición de todos los recursos que precisara el plan. Ejemplo: 

- Recursos Humanos. 

- Maquinaria y equipo. 

- Infraestructura. 

Recursos energéticos en general. 

- Recursos económicos y financieros. 
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- Costo 

Debe estimarse los costos en cada detalle de todos los 

recursos y de las actividades que precisa el plan. Procurando que sean 

cuidadosamente estimados y concordantes a la realidad, debiendo considerarse 

un factor de seguridad según el tiempo de duración de los trabajos, fluctuaciones 

de precios, tipos de cambios, mercados de adquisición, etc. 

 

2.2.2. Agregados de Construcción 

 

De acuerdo a Zapata (2015), los Agregados de construcción se 

definen en los siguientes párrafos: 

 

Generalmente se entiende por "agregado" a la mezcla de arena 

y piedra de granulometría variable. El concreto es un material compuesto 

básicamente por agregados y pasta cementicia, elementos de comportamientos 

bien diferenciados. 

 

Se define como agregado al conjunto de partículas inorgánicas 

de origen natural o artificial cuyas dimensiones están comprendidas entre 

los límites fijados en la NTP 400.011.Los agregados son la fase discontinua del 

concreto y son materiales que están embebidos en la pasta y que ocupan 

aproximadamente el 75% del volumen de la unidad cúbica de concreto.Los 

agregados son materiales inorgánicos naturales o artificiales que están 

embebidos en los aglomerados (cemento, cal y con el agua forman los concretos 

y morteros).Los agregados generalmente se dividen en dos grupos: finos y 

gruesos.  

Los agregados finos consisten en arenas naturales o 

manufacturadas con tamaños de partícula que pueden llegar hasta 10mm; los 

agregados gruesos son aquellos cuyas partículas se retienen en la malla No. 16 

y pueden variar hasta 152 mm. El tamaño máximo de agregado que se emplea 

comúnmente es el de 19 mm o el de 25 mm. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Los agregados conforman el esqueleto granular del concreto y 

son el elemento mayoritario ya que representan el 80-90% del peso total de 

concreto, por lo que son responsables de gran parte de las características del 

mismo. Los agregados son generalmente inertes y estables en sus dimensiones. 

 

La pasta cementicia (mezcla de cemento y agua) es el material 

activo dentro de la masa de concreto y como tal es en gran medida responsable 

de la resistencia, variaciones volumétricas y durabilidad del concreto.  

Cada elemento tiene su rol dentro de la masa de concreto y su proporción en la 

mezcla es clave para lograr las propiedades deseadas, esto es: trabajabilidad, 

resistencia, durabilidad y economía. 

 

a. Clasificación: 

 

Existen varias formas de clasificar a los agregados, algunas de 

las cuales son (Quispe, 2013): 

 

- Por su Naturaleza: 

Los agregados pueden ser naturales o artificiales, siendo los 

naturales de uso frecuente, además los agregados utilizados en el concreto se 

pueden clasificar en: agregado grueso, fino y hormigón (agregado global). 

 

El agregado fino, se define como aquel que pasa el tamiz 3/8" 

y queda retenido en la malla N° 200, el más usual es la arena producto resultante 

de la desintegración de las rocas. 

 

El agregado grueso, es aquel que queda retenido en el tamiz 

N°4 y proviene de la desintegración de las rocas; puede a su vez clasificarse en 

piedra chancada y grava. 

 
El hormigón, es el material conformado por una mezcla de 

arena y grava este material mezclado en proporciones arbitrarias se encuentra 

en forma natural en la corteza terrestre y se emplea tal cual se extrae en la 

cantera. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
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- Por su Densidad: 

Se pueden clasificar en agregados de peso específico normal 

comprendidos entre 2.50 a 2.75, ligeros con pesos específicos menores a 2.5, y 

agregados pesados cuyos pesos específicos son mayores a 2.75. 

 

- Por el Origen, Forma y Textura Superficial: 

Por naturaleza los agregados tienen forma irregularmente 

geométrica compuestos aleatoriamente por caras redondeadas y angularidades. 

En términos descriptivos la forma de los agregados puede ser: 

 

Angular: Poca evidencia de desgaste en caras y bordes. 

Sub angular: Evidencia de algo de desgaste en caras y bordes. 

Sub redondeada: Considerable desgaste en caras y bordes. 

Redondeada: Bordes casi eliminados. 

Muy Redondeada: Sin caras ni bordes 

 

- Por el Tamaño del Agregado: 

Según su tamaño, los agregados para concreto son 

clasificados en: 

 

- Áridos y Arenas: 

El tamiz que separa un agregado grueso de uno fino es el de 

4,75 mm. Es decir, todo agregado menor a 4,75 mm es un agregado fino (arena). 

La arena o árido fino es el material que resulta de la desintegración natural de 

las rocas o se obtiene de la trituración de las mismas, y cuyo tamaño es inferior 

a los 5mm para su uso se clasifican las arenas por su tamaño 

- Arena fina: es la que sus granos pasan por un tamiz de mallas de 1mm de 

diámetro y son retenidos por otro de 0.25mm. 

- Arena media: es aquella cuyos granos pasan por un tamiz de 2.5mm de diámetro 

y son retenidos por otro de 1mm. 

- Arena gruesa: es la que sus granos pasan por un tamiz de 5mm de diámetro y 

son retenidos por otro de 2.5mm. 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
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Las arenas de granos gruesos dan, por lo general, morteros más resistentes que 

las finas, si bien tienen el inconveniente de necesitar mucha pasta de 

conglomerante para rellenar sus huecos y será adherente.  

 

El hormigón es un material formado por cemento, áridos de 

diferentes granulometrías, agua y aditivos que, mezclado en diferentes 

proporciones, permite obtener el hormigón que es distribuido en camiones 

hormigoneras.      

 

Las características especiales de este material obligan a fabricar 

bajo pedido, adecuando la producción a la situación geográfica, al horario y ritmo 

de cada obra, debiendo optimizar los recursos para ofrecer no sólo un producto 

de calidad sino un buen servicio al cliente. 

 

b. Propiedades Físicas: 

 
- Densidad 

Depende de la gravedad específica de sus constituyentes 

sólidos como de la porosidad del material mismo. La densidad de los agregados 

es especialmente importante para los casos en que se busca diseñar concretos 

de bajo o alto peso unitario. Las bajas densidades indican también que el 

material es poroso y débil y de alta absorción (Álvarez, 2014). 

 

- Porosidad 

La palabra porosidad viene de poro que significa espacio no 

ocupado por materia sólida en la partícula de agregado es una de las más 

importantes propiedades del agregado por su influencia en las otras propiedades 

de éste, puede influir en la estabilidad química, resistencia a la abrasión, 

resistencias mecánicas, propiedades elásticas, gravedad específica, absorción 

y permeabilidad (Ramírez, 2013). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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- Peso Unitario 

Es el resultado de dividir el peso de las partículas entre el 

volumen total incluyendo los vacíos. El procedimiento para su determinación se 

encuentra normalizado en ASTM C29 y NTP 400.017. Es un valor útil sobre todo 

para hacer las transformaciones de pesos a volúmenes y vicevers. 

 

- Porcentaje de Vacíos 

Es la medida de volumen expresado en porcentaje de los 

espacios entre las partículas de agregados, depende del acomodo de las 

partículas por lo que su valor es relativo como en el caso del peso unitario. Se 

evalúa usando la siguiente expresión recomendada por ASTM C 29. 

%𝑉𝑎𝑐í𝑜𝑠 =
(𝑆 𝑥 𝑊 − 𝑃. 𝑈. 𝐶)

𝑆 𝑥 𝑊
𝑥100 

Donde: 

S = Peso específico de masa 

W = Densidad del agua 

P.U.C. = Peso Unitario Compactado seco del agregado 

- Humedad 

Es la cantidad de agua superficial retenida por la partícula, su 

influencia está en la mayor o menor cantidad de agua necesaria en la mezcla se 

expresa de la siguiente forma: 

 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 −  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜
𝑥100 

 
 

c. Propiedades Resistentes: 

 
- Resistencia 

La resistencia del concreto no puede ser mayor que el de los 

agregados; la textura la estructura y composición de las partículas del agregado 

influyen sobre la resistencia.Si los granos de los agregados no están bien 

cementados unos a otros consecuentemente serán débiles. La resistencia al 

chancado o compresión del agregado deberá ser tal que permita la resistencia 

total de la matriz cementante (Álvarez, 2014). 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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- Tenacidad 

Esta característica está asociada con la resistencia al impacto 

del material. Está directamente relacionada con la flexión, angularidad y textura 

del material. 

- Dureza 

Se define como dureza de un agregado a su resistencia a 

la erosión abrasión o en general al desgaste. La dureza de las partículas 

depende de sus constituyentes. Entre las rocas a emplear en concretos éstas 

deben ser resistentes a procesos de abrasión o erosión y pueden ser el cuarzo, 

la cuarzita, las rocas densas de origen volcánico y las rocas silicosas. 

 

- Módulo de elasticidad 

El módulo elástico se determina en muy inusual su 

determinación en los agregados sin embargo el concreto experimentara 

deformaciones por lo que es razonable intuir que los agregados también deben 

tener elasticidades acordes al tipo de concreto.   

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

 

Cantera  

 

Es una explotación minera, generalmente a cielo abierto, en la que se 

obtienen rocas industriales, ornamentales o áridos. Las canteras suelen ser 

explotaciones de pequeño tamaño, aunque el conjunto de ellas representa, 

probablemente, el mayor volumen de la minería mundial (Morán, 2012). 

 

Arena Fina 

 

Es la que sus granos pasan por un tamiz de mallas de 1mm de diámetro 

y son retenidos por otro de 0.25mm, material inerte utilizado para estucos. Este 

árido fino es el material que resulta de la desintegración natural de las rocas o 

se obtiene de la trituración de las mismas (Quispe, 2013). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
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Explotación a Cielo Abierto 

 

Explotaciones mineras que se desarrollan en la superficie del terreno, 

a diferencia de las subterráneas, que se desarrollan bajo ella (Recalde, 2013). 

 

Macizo Rocoso  

 

Es el conjunto de matriz rocosa y discontinuidades. La presencia de 

discontinuidades de diverso tipo confiere al macizo rocoso un carácter 

heterogéneo y un comportamiento no continuo, condicionado por la naturaleza, 

frecuencia y orientación de los planos de discontinuidad, y condiciona su 

comportamiento geomecánico e hidraúlico (Manual de Campo para la 

Descripción y Caracterización de Macizos Rocosos en afloramientos (Ramírez, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_subterr%C3%A1nea
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CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS  

 

 

3.1. Ubicación 

 

3.1.1. Política 

 

Políticamente la zona de estudio, está ubicada en el distrito de 

Namora y Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca. 

Dicho proyecto se encuentra ubicado a una hora (vehículo) de la ciudad de 

Cajamarca.  

 

 

 
 Figura 1: Ubicación política. 
 Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

 

Cabra Cabra 
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3.1.2. Geográfica 

 

Geográficamente se encuentra ubicado entre las siguientes 

coordenadas UTM: 

 
Tabla 5 
Coordenadas del proyecto minero Cabra Cabra. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

ITEM COORDENADAS WGS-84 

E N 

V1 796 740 9 205 640 

V2 797 740 9 205 640 

V3 797 740 9 204 640 

V4 796 740 9 204 640 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 



  
 

43 
 

 
 Figura 2: Ubicación de la concesión Cabra Cabra. 
 Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

NAMORA 

CABRA 
CABRA 
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3.2. Geología  

Rocas sedimentarias de grandes espesores, del terciario superior y Cuaternario.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Geología de la concesión Cabra Cabra. 
 Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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3.2.1. Formación Chimú: 

 

La formación Chimú consiste en una alternancia de areniscas 

cuarzosas y lutitas en la parte inferior y de una potente secuencia de cuarcitas 

blancas, en bancos gruesos, en la parte superior. Las areniscas generalmente 

son de grano mediano a grueso. Tiene un grosor aproximado de 600 m. Aquí se 

encuentran las arenas que se explotan en la concesión Cabra Cabra.  

Edad y correlación: 

Por sus relaciones estratigráficas la formación Chimú se ubica 

en el Valanginiano inferior a medio, pues yace sobre la formación Chicama del 

Titoniano e infrayace a la formación Santa del Valanginiano superior. Se 

correlaciona con las areniscas cuarzosas de la formación Hualhuani (parte 

superior del grupo Yura) del departamento de Arequipa. 

 

Figura 4: Areniscas cuarzosas de la formación Chimú. 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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3.2.2. Formación Farrat: 

 

 

Esta formación aflora al noreste de San Miguel, al noreste- 

suroeste de San Pablo, al sur de Hualgayoc, al oeste de Celendín, al norte y al 

sur de San Marcos, al este y oeste de Cajabamba, en Cajamarca en casi toda la 

provincia, al norte y al sur de Contumazá. Esta formación consiste de areniscas 

blancas de grano medio a grueso, tiene un grosor promedio de 500 m. en 

algunos lugares se observa estratificación cruzada y marcas de oleaje. La 

formación Farrat suprayace con aparente concordancia a la formación Carhuaz 

e infrayace con la misma relación, a la formación Inca, dando la impresión en 

muchos lugares de tratarse de un paso gradual.  

Edad y correlación: 

Se han encontrado especímenes correspondientes al Cretáceo 

inferior. Por otra parte, la formación Farrat infrayace a sedimentos de los niveles 

más altos del Aptiano por lo que se le asigna una edad aptiana. La formación 

Farrat se extiende con el mismo nombre hacia el norte del Perú, y a las regiones 

de Sihuas, Pomabamba, al sur. 

Figura 5: Areniscas de la formación Farrat. 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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3.2.3. Formación Carhuaz: 

 

 

Consiste en la intercalación de areniscas (rojizas, violetas y 

verdosas; características principales para diferenciarla en campo) con lutitas 

grises. Hacia la parte superior contiene bancos de areniscas cuarzosas blancas 

que se intercalan con lutitas y areniscas. La formación Carhuaz yace con suave 

discordancia sobre la formación Santa e infrayace concordante a la formación 

Farrat. Tiene un grosor aproximado de 500m.  

Edad y correlación: 

Probablemente las edades Valanginiano superior Hauteriviano y 

Barremiano corresponden a esta formación, ya que encima se encuentra la 

formación Farrat que a su vez infrayace a sedimentos del Aptiano – Albiano. 

 

Figura 6: Lutitas de la formación Carhuaz. 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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3.2.4. Cuaternario Aluvial: 

 

 

Dentro de los depósitos aluviales se han considerado los 

materiales con poco transporte, y en los fluviales se consideran las diferentes 

terrazas dejadas por los ríos. Depósitos que se acumulan en áreas favorables 

en los flancos de los valles y quebradas tributarias, están conformados por 

conglomerados polimícticos poco consolidados, con clastos de tamaño 

heterogéneo englobados en una matriz limo arcillosa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 7: Depósitos aluviales. 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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3.3. Análisis de Estabilidad de Taludes en Canchas de Desmonte 

 

 

Como consecuencia de las actividades mineras realizadas cantera 

Cabra Cabra se ha acumulado el material de desmonte en diferentes zonas 

(canchas), con áreas, volúmenes, formas, granulometría, características y 

propiedades diversas. Los botaderos de desmonte del área de estudio, fueron 

originados a partir de labores mineras a tajo abierto. 

 

3.3.1. Evaluación de Estabilidad Física 

 

La estabilidad física implica la estabilidad de taludes, con lo que 

se protege de derrumbes o deslizamientos tanto a las áreas cercanas como 

aquellas más alejadas. La estabilidad física considera las características 

geotécnicas del sitio y otros factores como la acción sísmica. 

 

Los criterios utilizados en el diseño se basan en la aplicación de 

metodologías de análisis y diseño para obras de ingeniería geotécnica. Las 

pruebas y ensayos para la obtención de la información de sitio y de los materiales 

existentes cumplen procedimientos estandarizados internacionalmente. Los 

criterios de diseño se basan en la aplicación de modelos, procedimientos de 

análisis y diseño que son actualizados permanentemente a la luz de los 

resultados obtenidos en proyectos similares.     

 

Los criterios de estabilidad mencionados aseguran un adecuado 

comportamiento de los taludes desde el punto de vista de la resistencia de los 

suelos y materiales involucrados, así como el nivel de deformación de los taludes 

ante un evento sísmico, condiciones recomendables para el extenso período de 

exposición sísmica. 

  

Los análisis de estabilidad asumen superficies de falla tipo 

circular, planar o fallas del tipo bloque. Se utiliza los métodos de equilibrio límite 

de Bishop Simplificado y de Janbu. El análisis de estabilidad se ha realizado 
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utilizando el programa de cómputo PCSTABL6H desarrollado en de la 

Universidad de Purdue, EE.UU.  

 

Los análisis de estabilidad consideran el comportamiento 

drenado mediante el uso de los parámetros de resistencia efectivos de suelos, 

materiales granulares y drenantes, que conforman la cantera Cabra Cabra. 

 

Los parámetros de resistencia se han determinado a partir de la 

evaluación insitu mediante caracterización granulométrica global y ensayos 

triaxiales del material de la matriz con tamaño máximo menor a 3/8”. En este 

sentido se ha asumido que el ángulo de fricción 2 a 3 grados por encima del 

obtenido en los ensayos triaxiales considerando la gradación del material en 

conjunto. 

 

3.3.1.1. Cálculo de la estabilidad del talud Veta 1 

Considerando la cohesión 0.1 KPa y ángulo de fricción 

38°; estos datos han sido ingresados al programa SLIDE, para arenas finas.  

 

Figura 8: Factor de seguridad es 1.47. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 



  
 

51 
 

3.3.1.2. Cálculo de la estabilidad del talud Veta 2 

Considerando la cohesión 0.12 KPa y ángulo de fricción 

38°; estos datos han sido ingresados al programa SLIDE, para arenas finas. 

 

Figura 9: Factor de seguridad es 1.44. 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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3.3.1.3. Cálculo de la estabilidad del talud Veta 3 

Considerando la cohesión 0.1 KPa y ángulo de fricción 

37.7°; estos datos han sido ingresados al programa SLIDE, para arenas finas.  

 
Figura 10: Factor de seguridad es 1.5. 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Tabla 6 
Resumen de Factores de Seguridad. 

 
Ubicación 

Peso Unitario 
(KN/m3) 

C  
(Kpa) 

Angulo de 
fricción (°) 

Inclinación  (º) FS (Estado actual) 

Natural Saturad
a 

E PS 

Veta 1 19 20 0,1 38 34 1,47 1,04 

Veta 1 19 20 0,1 38 36 1,47 1,04 

Veta 2 19 20 0,1 38 35 1,45 1,03 

19 20 0,1 38 36 1.42 1,01 

Veta 2 19 20 0,15 38 36 1,45 1,05 

Veta 3 19 20 0,0 40,8 36 1,46 1,04 

Veta 3 19 20 0,12 38 35 1,51 1,08 

19 20 0,12 38 35 1,52 1,10 

Veta 3 19 20 0,15 36 32 1,54 1,10 

19 20 0,15 36 37 1,47 1,05 

     Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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3.3.2. Análisis de Estabilidad de Taludes en Tajos 

 

El grado de estabilidad de la cantera ha sido determinado a partir 

resultado de la evaluación geomecánica de los taludes rocosos, pues como es 

sabido, el comportamiento de un macizo rocoso está directamente relacionado 

con el número de familias de discontinuidades existentes, su distribución 

espacial y orientación con respecto al talud en estudio. 

 

En tal sentido se ha realizado la evaluación geomecánica de 

taludes rocosos identificando las principales familias, determinando el RQD, la 

dirección de buzamiento, buzamiento, espaciamiento entre discontinuidades, 

persistencia y otros aspectos relevantes. La evaluación geomecánica se ha 

realizado utilizando el programa de cómputo CONTEO para identificar las 

principales familias de discontinuidades y determinar el tipo de falla más probable 

de ocurrencia en el talud, una vez determinada el tipo de falla se analiza para 

cada caso mediante el método de equilibrio límite. Del análisis que se realiza en 

el macizo rocoso se ha podido evaluar los siguientes tipos de falla. 

 

3.3.2.1. Fractura tipo Planar 

 

Se trata del tipo de fractura más frecuente que se 

presenta en un talud, y se produce cuando existe una fractura dominante en la 

roca, convenientemente orientada respecto al talud. En la salida del programa 

de cómputo “CONTEO”, la zona de ocurrencia de falla planar está limitada por el 

ángulo de fricción y el buzamiento del talud.  
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Figura 11:Fracturas planares. 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 
 
Figura 12: Concentraciones Fisher de las discontinuidades planares. 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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3.3.2.2. Fractura tipo cuña 

Este tipo de fractura se produce a través de dos 

discontinuidades dispuestas oblicuamente a la superficie del talud con la línea 

de intersección de ambas, aflorando en la superficie del mismo además del 

buzamiento desfavorable. La obtención del factor de seguridad es más compleja 

que en el caso de rotura planar debido a que el cálculo debe hacerse en tres 

dimensiones, entrando en la caracterización geométrica del problema, lo cual 

conlleva un número mucho mayor de variables angulares.  

 

 
Figura 13: Fractura tipo cuña. 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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  Figura 14: Concentraciones Fisher de las discontinuidades tipo cuña. 
  Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Figura 15: Cuña de fractura resultado de la aplicación del software                                                             
GEO5 v16 Demo. 

                       Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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3.3.2.3. Fractura por volteo 

 

La fractura por volteo se produce cuando dos familias de 

discontinuidades ortogonales convenientemente orientadas originan un sistema 

de bloques. El análisis de estabilidad de taludes se determina para cada talud 

por la variación de la dirección de las discontinuidades.  

 

Figura 16: Fractura por volteo. 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

Tabla 7 
Análisis de discontinuidades. 

Ubicación  
Familias 

principales 
(Dir.Buz. / Buz.) 

Familias que producen fallas 

Falla 
Planar 

Falla por 
cuña 

Falla por 
Volteo 

Estación -
01 

1. 360º / 83º 

2. 90º / 65º 

3. 155º / 63º 

4. 160º / 15º 

5. 195º / 59º 

--- --- --- 

Estación -

02 

1. 165º / 76º 

2. 197º /  57º 

3. 340º / 69º 

4. 88º / 47º 

--- 2,4 --- 

Estación -

03 

1. 42º / 70º 

2. 48º / 37º 

3. 173º / 55º 

4. 310º / 29º 

2 2,5 --- 
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Ubicación  
Familias 

principales 
(Dir.Buz. / Buz.) 

Familias que producen fallas 

Falla 
Planar 

Falla por 
cuña 

Falla por 
Volteo 

5. 295º / 76º 

Estación -

04 

1. 125º / 87º 

2. 15º / 85º 

3. 247º / 34º 

4. 275º / 57º 

5. 79º / 57º 

--- --- --- 

Estación -

05 

1. 315º / 57º 

2. 55º / 84º 

3. 166º / 60º 

4. 325º / 84º 

3 --- --- 

Estación -

06 

1. 325º / 54º 

2. 78º / 73º 

3. 170º / 72º 

4. 110º / 07º 

--- --- --- 

Estación -

07 

1. 357º / 77º 

2. 325º / 45º 

3. 150º / 20º 

4. 75º / 85º 

2 
2,4 
1,2 

--- 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
 
 

Este análisis de discontinuidades fue realizado 

considerando un ángulo de talud igual a 65º, que es la inclinación promedio de 

los tajos evaluados. 

 

Para la evaluación de la estabilidad de las fallas 

presentadas en el análisis de discontinuidades se usaron los programas 

PLANAR y SWEDGE para los casos de fallas planar y por cuña respectivamente. 

Los siguientes cuadros muestran los factores de seguridad determinados en la 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 



  
 

59 
 

Tabla 8 
Factores de seguridad de la Falla planar. 

Ubicación  
Familias 

principales 
(Dir.Buz. / Buz.) 

Falla 
Planar 

FS 

Veta 1 

1. 42º / 70º 

2. 48º / 37º 

3. 173º / 55º 

4. 310º / 29º 

5. 295º / 76º 

2 1,32 

Veta 2 

1. 315º / 57º 

2. 55º / 84º 

3. 166º / 60º 

4. 325º / 84º 

3 1,87 

Veta 3 

1. 357º / 77º 

2. 325º / 45º 

3. 150º / 20º 

4. 75º / 85º 

2 1,36 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
 

 
Tabla 9:  
Factores de seguridad de la Falla por cuña. 

Ubicación  
Familias 

principales 
(Dir.Buz. / Buz.) 

Falla por 
cuña 

FS 

Veta 3 

1. 165º / 76º 

2. 197º /  57º 

3. 340º / 69º 

4. 88º / 47º 

2,4 1,09 

Veta 2 

1. 42º / 70º 

2. 48º / 37º 

3. 173º / 55º 

4. 310º / 29º 

5. 295º / 76º 

2,5 1,27 

Veta 3 

1. 357º / 77º 

2. 325º / 45º 

3. 150º / 20º 

4. 75º / 85º 

2,4 1,59 

1,2 2,64 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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3.4. Análisis de las Reservas Minerales 

 

La validez de los datos consignados en los expedientes, que son los 

retomados para este trabajo, dependen de los estudios realizados por la 

empresa consultora ECOCEL S.A.C. que realiza el plan de minado quien 

cuantifica las reservas y realiza el planeamiento minero (producción, y tiempo de 

vida de la mina), que son requisitos fundamentales para la obtención de la 

licencia minera.  

 

En la tabla 10 se pueden observar los datos mineros específicos de 

cada afloramiento o veta, los cuales posteriormente fueron sumados para 

obtener las reservas en toda la cantera Cabra Cabra. Los datos de área se 

presentan en hectáreas (ha), los datos de reservas se presentan en metros 

cúbicos (m3), los datos de producción se presentan en metros cúbicos extraídos 

al año (m3 /año), de los cuales algunos se presentaban en toneladas al año, de 

modo que se hizo necesario el cambio de unidades, finalmente el tiempo de vida 

aproximado se presenta en años.  

 

Es necesario aclarar que los datos aquí presentados y que son la base 

para los cálculos que se verán más adelante están sujetos a cierta incertidumbre, 

ya que los mismos no son homogéneos, es decir todas las vetas o afloramientos 

no poseen la misma información, algunos de los datos son de estudios 

presentados años atrás y se pone en duda que los valores de producción de 

cada veta o afloramiento sean estables año a año, ya que en algunos casos la 

tasa de extracción depende del precio de venta y de la demanda, lo que indica 

que pueden ser más altos o más bajos según los movimientos del mercado de 

arena fina. 
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Tabla 10 
Reservas por veta. 

Veta Material 

Área del 

depósito 

(ha) 

Reservas 

(m3) 

Producción 

diaria 

(m3/día) 

Producción 

mensual 

(m3/mes) 

Producción 

anual 

(m3/año) 

Tiempo de 

vida 

aprox. 

(años) 

1 
Arena 

fina 
7 72 700 20 600 7 200 10 

2 
Arena 

fina 
6.8 39 341 20 600 7 200 5.5 

3 
Arena 

fina 
1.2 50 370.4 20 600 7 200 7 

Fuente: Elaboracion propia, (2018). 
 

En total se tiene que hay aproximadamente:  

- 15 hectáreas (ha) comprometidas en minería.  

- 162 411.4 m3 de reservas. 
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3.5. Análisis de Datos de Demanda Indirecta de Materiales de 

Construcción 

 

Se estima la demanda de los materiales de construcción, 

específicamente de arena fina en la región Cajamarca, es decir cuánto de estos 

materiales se ha venido consumiendo en los últimos años en la industria de la 

construcción. Debido a que no hay una entidad regional que cuantifique 

exactamente los consumos de materiales de construcción (cantidades de obra, 

por cada obra nueva), la demanda se calculara de manera indirecta. Para estimar 

la posible demanda de arena fina, se analizaron los datos publicados por la 

Cámara de Comercio en Cajamarca y por la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca – Área de Infraestructura. 

 

3.5.1. Obras de vivienda culminadas e iniciadas en Cajamarca y su 

área en metros cuadrados (m2) 

 

En el análisis de las obras culminadas e iniciadas en m2 en 

Cajamarca, se presenta en la Tabla 11: 

 

Tabla 11:  
Análisis de las obras culminadas e iniciadas. 

Año Culminadas m2 Iniciadas m2 

2007 1 087 180 764 435 

2008 901 504 466 846 

2009 513 322 626 366 

2010 752 515 792 686 

2011 962 592 1 563 375 

2012 1 370 873 1 863 499 

2013 1 748 964 2 111 270 

2014 1 724 355 2 246 307 

2015 2 677 015 2 598 144 

2016 2 027 394 2 736 753 

 
Fuente: Área de infraestructura – Municipalidad Provincial Cajamarca (2016). 
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3.5.2. Obras de vivienda de interés social (VIS) culminadas e 

iniciadas en Cajamarca y su área metropolitana en metros 

cuadrados (m2).  

 

Las obras culminadas e iniciadas de vivienda de interés social 

(VIS) en Cajamarca en metros cuadrados (m2) se pueden observar en la Tabla 

12. 

 
Tabla 12 
Obras culminadas e iniciadas de vivienda de interés social. 

Vivienda de Interés social 

Año Culminadas m2 Iniciadas m2 

2011 229 285 392 797 
2012 378 491 315 308 
2013 264 223 348 909 
2014 280 995 283 374 
2015 425 008 362 531 
2016 264 139 327 078 

Fuente: Área de infraestructura – Municipalidad Provincial Cajamarca (2016). 
 

 

3.5.3. Relación de Metros Cuadrados Construidos y Consumo de 

Materiales de Construcción 

 

Al relacionar los metros cuadrados (m2) construidos con el gasto 

de materiales de construcción (cemento, arena y triturados o gravas), tenemos 

que este gasto se hace por medio de mezclas diferentes. El diseño de mezclas 

depende de la resistencia que se le quiera dar al material, según el requerimiento 

estructural, el costo, la resistencia a la compresión, la resistencia a la cortante, a 

la flexión, la torsión, la densidad, las características de acabado, textura, 

durabilidad, fraguado, trabajabilidad, durabilidad y apariencia (Ferrer, 2015) y 

esto a su vez determina el tipo de hormigón que se necesite, que puede ser 

normal, seco, pesado, liviano, de alta resistencia, de fraguado rápido, de alto 

desempeño, el cual es el más costoso.  

Las mezclas más utilizadas son:  

- 1 parte de cemento, 2 partes de arena, 3 partes de triturado o gravas (Ramírez, 

2013). 
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Esta última mezcla será tomada como supuesto para realizar el 

cálculo estimado de consumo de materiales de construcción. 

 

Para la construcción de 1 m2 de loza, para una construcción de 

condiciones estándares (es decir, una casa o apartamento con un requerimiento 

estructural normal) se requieren 0.18 m3 de concreto (Ramírez, 2013).  

 

Este valor será también tomado como supuesto para realizar el 

cálculo estimado de consumo de materiales de construcción.  

 
Tabla 13 
Relación de 1 m2 construido y consumo de materiales de construcción. 

1 m2 de 

loza 

0.18 m3 

de 

concreto 

Proporción 
de la Mezcla 

Proporción 
de Material 

Material 
Usado 

1 (1/7) 0.1429 Cemento 

3 (3/7) 0.4286 Arena 

3 (3/7) 0.4286 Gravas 

Fuente: Ramírez (2013). 
 

3.6. Propuestas Del Plan De Minado A Corto Plazo  Del Proyecto Cabra , 

Cabra  Por Etapas. 

 

Se describe las actividades a desarrollar en el área del proyecto, 

así como el tipo de mina, ubicación de las canteras, ruta de acceso entre otros 

datos de importancia.  

 

El proyecto cuenta con cuatro etapas bien definidas que son 

planificación, construcción, operación y cierre, las cuales se describen a 

continuación las siguientes: 

 

3.6.1. Planificación  

 

En la etapa de planificación, se ha efectuado todo lo 

concerniente al trámite administrativo para la explotación y el diseño para el 

aprovechamiento adecuado de arena fina dentro de la concesión Cabra Cabra. 

Cuyas actividades se mencionan en la tabla 14. 
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Tabla 14 Etapa de planificación. 

E
T

A
P

A
 I

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Saneamiento físico legal. 

Petitorio minero 

Solicitud de CIRA 

Evaluación ambiental (IGAC) 

Implementación con equipos y 

materiales 

Ubicación de áreas de explotación de 

arenas 

Diseño de vías de acceso e 

infraestructura 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

 

3.6.2. Construcción 

 

Para la etapa de construcción en el área concesionada, se 

consideran las actividades que se mencionan en la tabla 15. 

 
Tabla 15 
Actividades en la Etapa de Construcción. 

E
T

A
P

A
 I
I 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Construcción de las vías de acceso 

Construcción de infraestructura para 

guardianía, almacén, servicios higiénicos. 

Acondicionamiento del área de acopio del 

material producto del decapeo. 

Acondicionamiento de canteras y demás 

áreas. 

Construcción de drenaje periférico de la vía y 

de las canteras. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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3.6.2.1. Trazado y construcción de vías de acceso.  

Se trazará y construirá las vías de acceso a la carretera 

afirmada, teniendo en cuenta el diseño de explotación del plan de minado y otras 

construcciones.  

 

3.6.2.2. Construcción de infraestructura para guardianía, 

almacén y servicios higiénicos.  

 

Luego de la limpieza el área (retirar el desmonte) 

procederemos a hacer los trazos correspondientes, a fin de construir la vivienda 

de guardianía, almacén de materiales como también los servicios higiénicos. 

 

3.6.2.3. Acondicionamiento del área de acopio de la primera 

capa del suelo.  

 

Se procederá al desmonte y limpieza de un área de 10 x 

50 m, tiene que ser destinada para el acopio de material orgánico o capa fértil 

del suelo, procedente de todas las actividades de excavación, esta debe ubicarse 

cerca de la cantera, para ser eficiente en cuanto a los recursos financieros se 

refiere, la materia orgánica, será cubierta con plásticos para evitar la 

diseminación.  

 

3.6.2.4. Acondicionamiento de canteras.  

 

Se ubicará según el plan de minado las áreas de 

explotación de material arcilloso, y será de acopio de material orgánico, luego se 

procederá a realizar: 

El desmonte y Limpieza:  

En esta actividad se realizará el desbroce que será 

insignificante (material estéril), este será acumulado temporalmente cerca del 

tajo en un lugar donde no estorbe las labores ni el drenaje de las aguas 

superficiales, luego se irá acumulando en las zonas bajas topográficamente del 

tajeo en retirada y sobre este se colocara la materia orgánica extraída. 
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Construcción de Drenaje Periférico de la Vía y de las 

canteras 

Se realizará la construcción de las cunetas para la 

evacuación de las aguas pluviales en las partes necesarias de las vías de acceso 

y de las canteras.  

 

3.6.2.5. Operación o explotación  

Para la etapa de operación en el área concesionada, se 

consideran las actividades que se mencionan en la Tabla 16. 

Tabla 16  
Actividades en la Etapa de Operación. 

E
T

A
P

A
 I
II
 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

- Minado 

    Decapeo 

    Desbroce 

    Extracción de arena fina 

Transporte de arena fina a la zona de 

almacenamiento 

  Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

Minado  

Las etapas del minado consisten las siguientes 

actividades:  

 

a) Decapeo  

Consiste en la remoción del material superficial, que 

es tierra vegetal o materia orgánica, recubriendo las vetas de arena fina en un 

espesor de 0.10 m. a 0,30 m. Este material al inicio del tajo se acumula en un 

lugar apropiado, temporalmente cercano al tajo donde no interrumpa el 

desempeño de las actividades propias de la mina, ni del drenaje de las aguas 

superficiales (fuera de los drenajes naturales); posteriormente según el avance 

de los tajos se irá acumulando la materia orgánica de retroceso en un espesor 

de 0,20m, dejando apto el terreno para las actividades agrícolas (cubriendo así 

el área trabajada).  
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b) Desbroce 

Como el mineral no metálico económico se encuentra 

debajo del material orgánico el desbroce será insignificante (material estéril), 

este será acumulado temporalmente cerca del tajo en un lugar donde no estorbe 

las labores ni el drenaje de las aguas superficiales, luego se irá acumulando en 

las zonas bajas topográficamente del tajeo en retirada y sobre este se colocará 

la materia orgánica extraída inicialmente, quedando los suelos aptos para la 

agricultura.  

 

c) Extracción de la arena del tajo.  

En la extracción se realizará por el método cielo 

abierto en un diseño con bancos de 5m por 4m. Los taludes calculados para el 

diseño son de 32º a 37º para los taludes finales, el método es mecanizado, 

debido a las características climatológicas, las características del yacimiento y 

se adapta a las posibilidades de los pequeños mineros. El corte se realizará con 

el empleo de una excavadora 360 se extrae la arena de su ambiente natural en 

un espesor de 1 m y queda listo para la siguiente etapa, se indica que de acuerdo 

a la necesidad el corte se da para la materia prima.  

 

3.6.3. Cierre  

 

El cierre de la cantera presentará las siguientes actividades. 

 
Tabla 17 
Actividades en la Etapa de Cierre. 

E
T

A
P

A
 I
V

 

C
IE

R
R

E
 Movimiento de tierras 

Áreas verdes 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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3.6.3.1. Movimiento de Tierras 

 

Se procederá al cierre continuo, primero se coloca el 

material estéril en las zonas topográficamente bajas tratando de nivelarlo, para 

evitar la acumulación de aguas pluviales y posteriormente se coloca el suelo 

orgánico acumulado en rumas temporales, quedando así el suelo apto para la 

agricultura u otros fines.  

 

3.6.3.2. Áreas Verdes  

Se realizará acciones de protección de taludes finales de 

35º, se dará forma de pendiente natural a las canteras; se procederá a la 

excavación de los huecos para la siembra de plantones; luego se procederá a la 

siembra (técnicamente) de especies nativas de la zona, las plántulas serán 

obtenidas en el mismo lugar y de ser el caso adquiridas de viveros públicos o 

privados. 

 

3.7. Infraestructura Proyectada  

 

La infraestructura con la que se contará dentro de la concesión para el 

aprovechamiento de la arena fina será:  

 

3.7.1. Vías  

 

Es el espacio diseñado para el acceso del camión hacia el área 

de extracción de arena fina, transporte al almacenamiento y a los botaderos.  

 

3.7.2. Oficinas  

 

Para la ejecución de dicho proyecto se contará con una oficina 

para la administración de mina, quienes harán seguimiento y control de las 

operaciones de todas las actividades del proyecto en mina.  
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3.7.3. Almacén de herramientas 

 

Se contará con infraestructura para designarlo como almacén de 

herramientas artesanales de los trabajadores, tales como picos, planas, etc. 

 

3.7.4. Adecuación de zona de almacén 

 

La adecuación de la zona de almacén se realizará con la 

excavadora nivelado un terreno designado para almacenamiento de arena fina, 

además se tiene proyectado a futuro cerrarlo con muros. 

 

3.7.5. Adecuación de desmonteras 

 

Las áreas serán debidamente adecuadas para estabilizar los 

taludes de las desmonteras, como es una cantera de agregado no metálico, no 

se realizará estabilización química.  

 

3.7.6. Instalaciones de Manejo de Residuos, Sólidos y Líquidos.  

 

En el presente proyecto se contará con un sistema de gestión y 

manejo de los residuos sólidos y líquidos (política ambiental) en el lugar de 

extracción, y en las áreas conexas, para lo cual se contará con personal 

capacitado a fin de lograr la eficiencia y mitigar los posibles impactos.  

 

3.7.7. Instalaciones y Manejo de Agua.  

 

Se construirá las instalaciones de tubería abastecida por la red 

de la zona el mismo que se utilizará para el uso del personal y como también en 

las actividades propias del proyecto, dentro de la cantera.  

 

3.7.8. Vivienda y Servicios para el Personal.  

Con referencia a la vivienda y servicios para el personal en la 

cantera se contará con instalaciones de guardianía y servicios higiénicos. 
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3.8. Proceso Productivo  

 

El proceso productivo de la concesión minera Cabra Cabra, inicia al 

extraer la arena fina, continuando el proceso de selección y zarandeo, para luego 

ser comercializada.  

 

3.8.1. Operación Minera  

 

Para la operación de la primera etapa de explotación se ha 

efectuado un plan de corto plazo que incluyen desde los trabajos iniciales al 

límite final del tajo. Este planeamiento será aplicable para el periodo de 1 a 5 

años, estableciéndose la configuración, el tamaño y la forma del tajo al final de 

este periodo. Prevé la información necesaria para predecir la producción, el 

ángulo final y la inversión futura.  

 

3.8.2. Ciclo del Minado  

 

En el ciclo de minado se contempla todas las actividades que se 

han de realizar en la etapa de operación. La finalidad de analizar el ciclo de 

minado es la de establecer los procedimientos de trabajo seguro (PETS), para 

cada una de las actividades, donde se establece la forma de desarrollar cada 

actividad con la correspondiente identificación de peligros y riesgos, la cantidad 

de recursos necesarios y los recursos idóneos para la actividad. Como parte de 

la gestión de producción se ha estructurado un diagrama de flujo para garantizar 

el correcto desarrollo de las actividades planificadas. 

El ciclo del minado consiste en las siguientes etapas:  

- Limpieza del área, retiro del top soil. 

- Extracción de arena con excavadora. 

- Zarandeo para seleccionar las impurezas 

- Almacenamiento. 

-  Disposición de desmonte. 
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3.8.3. Equipos, Maquinaria y Herramientas  

 

- Una excavadora   

- Un volquete de 20 Tn  

- 10 picos.  

- 10 palas.  

- 5 carretillas buggy.  

- 10 barretas.  

 

3.8.4. Requerimiento de Personal 

 

 
Tabla 18 
Requerimiento de personal. 

Trabajadores Cantidad 

Obreros 10 

Ingeniero supervisor de mina 1 

Capataz 1 

Personal administrativo 2 

Total 14 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

3.8.5. Equipo de Protección Personal 

 

 
Tabla 19 
Requerimiento de EPP. 

Implementos de Seguridad Cantidad 

Cascos 15 

Respiradores 15 

Lentes de seguridad 15 

Guantes de seguridad 15 

Zapatos punta de acero 15 

Botas de jebe 5 

Arnés de seguridad 2 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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3.9. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

3.9.1. Disposiciones Generales  

 

Artículo 1.- Todo trabajador tiene la obligación de conocer el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y es 

obligatorio el cumplimiento de cada una de las normas y disposiciones 

contenidas en éste, así como de otras que pudieran dictarse en el futuro, con el 

objetivo principal de promover una cultura de prevención de riesgos laborales en 

la Empresa Cabra Cabra S.R.L. 

 

3.9.2. Alcances  

 

Artículo 2.- El presente Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo es de cumplimiento obligatorio para todos los trabajadores 

relacionados directa o indirectamente con la empresa: Gerencia General, 

Administración, Jefe de Operaciones, departamento de Seguridad y Salud 

ocupacional, Supervisores de obras, obreros, contratistas, mantenimiento, 

visitantes, almacenes e instalaciones y ambientes involucrados en toda la 

operación de la Empresa Cabra Cabra S.R.L. 

 

Artículo 3.- El incumplimiento del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se sancionará según la gravedad, reincidencia 

y/o responsabilidad; con amonestación, suspensión o despido definitivo del 

trabajo; previa investigación de la Gerencia. 

 

3.9.3. Objetivos  

 
Artículo 4.- El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo tiene como objetivo principal promover una cultura de prevención de 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales en la Empresa Cabra 

Cabra S.R.L. y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de seguridad entre 

los trabajadores para que toda la actividad se realice de manera segura y óptima.  
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Artículo 5.- Generar una planificación del sistema integrado de 

gestión, iniciar las coordinaciones, ejecutar las tareas mediante los 

procedimientos y estándares propio, así mismo conseguir que por actitud 

nuestros trabajadores tengan un comportamiento seguro destinados a prevenir 

sistemáticamente los riesgos de accidentes en el trabajo, preservar la salud 

ocupacional del personal y proteger el medio ambiente.  

 

Artículo 6.- Adicionalmente la Empresa Cabra Cabra S.R.L. 

efectuará todos los esfuerzos necesarios para cumplir con los siguientes 

objetivos específicos: 

 
a. Reducir significativamente los incidentes personales, enfermedades 

ocupacionales, pérdidas que involucren la protección patrimonial y ambiental 

de la Empresa.  

 

b. Cumplir con los Compromisos y el Liderazgo de Seguridad establecido, 

promover y mantener los programas de seguridad y salud Ocupacional 

destinados a garantizar las condiciones y procedimientos seguros de trabajo, 

mediante la capacitación, supervisión y asesoramiento a todos los niveles, 

con la finalidad de eliminar o reducir los riesgos ocupacionales que se 

pueden presentar por dicha actividad extractiva.  

 
c. Realizar y Actualizar nuestra Matriz de Riesgos (IPERC), Plan de 

Contingencias, así como de los Procedimientos Internos.  

 

3.9.4. Base Legal  

 

- D.S. 005 - 2012 - TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- D.S. 055 - 2010 - EM Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional en 

Minería.  

- D.S. 024 - 2016 - EM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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3.9.5. Liderazgo y Compromisos  

 

Artículo 7.- La empresa ejerce el liderazgo total en las 

actividades de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, se compromete a 

promover y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, a fin de lograr 

el éxito en la prevención de incidentes y enfermedades ocupacionales, en 

concordancia con las prácticas aceptables de la industria minera, la normatividad 

vigente y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo 

dispuestas en el presente Reglamento.  

 

Artículo 8.- La empresa Cabra Cabra S.R.L. asumirá el 

liderazgo y compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo lo 

siguiente:  

 
a) Todos los trabajadores deben estar comprometidos con los esfuerzos de 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

b) Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades 

ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores en el 

desarrollo e implementación de actividades de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

c) La empresa deberá implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la 

naturaleza y magnitud de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.  

d) La empresa se involucrará personalmente y motivará a los trabajadores en 

el cumplimiento de los estándares y procedimientos de seguridad y salud en 

el trabajo, relacionados con el Reglamento Interno.  

e) La empresa va a liderar y predicar con el ejemplo, determinando la 

responsabilidad en todos los niveles.  

f) Se implementará las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y 

magnitud de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la empresa.  

 

 

 



  
 

76 
 

3.9.6. Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente  

 

La empresa Cabra Cabra S.R.L. dedicada a la extracción y 

procesamiento de cal está comprometida con la seguridad, salud en el trabajo y 

medio ambiente teniendo como fin prevenir la ocurrencia de incidentes, 

accidentes, enfermedades ocupacionales, contaminación ambiental, a través de 

una cultura de seguridad en todos sus trabajadores.  

 

Nuestra empresa considera que su capital más importante es su 

personal y consiente de su responsabilidad social se compromete a generar 

condiciones para la existencia de un ambiente de trabajo seguro y saludable que 

permita una mejora continua en sus relaciones.  

 

Nuestros Objetivos  

- Prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales.  

- Prevenir y mitigar la contaminación ambiental producto de nuestras 

actividades y servicios.  

- Asegurar que todo el personal de la empresa reciba capacitaciones y 

entrenamiento en materia de seguridad, salud y ambiente.  

- Asegurar el buen funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo.  

- Mantener un proceso de mejora en los sistemas de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

3.9.7. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Artículo 9.- La Empresa contará con un Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional, el cual estará constituido por 06 miembros de forma paritaria 

(mitad Empleador y Mitad Trabajador). Asimismo, cada uno tendrá miembros 

suplentes que participarán únicamente en ausencia de los titulares.  
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Artículo 10.- La duración del mandato del Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional es de un año. El Gerente de la Empresa definirá la 

representación de la EMPRESA, mientras que los representantes de los 

trabajadores serán elegidos mediante elecciones convocadas por la junta 

electoral formada por el comité de seguridad y salud ocupacional, para 

representar a los trabajadores por un año ante el referido comité.  

 

Artículo 11.- Internamente el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional está estructurado de la siguiente forma:  
 

- Presidente: Gerente General o la máxima autoridad de la Empresa y tiene a 

su cargo la convocatoria y dirección de las reuniones ordinarias y 

extraordinarias.  

- Secretario Ejecutivo: Gerente del Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional quien tiene a su cargo los libros de Actas del Comité que se ha 

formado.  

- Vocales: Elegidos por el total de trabajadores, quienes aportan iniciativas 

propias y/o del personal de la Empresa para ser tratadas en las reuniones 

del Comité.  

 

Artículo 12.- Pare ser integrante designado por el titular minero 

como miembro del comité se requiere:  

- Ser trabajador del Titular Minero o empresa contratista minera con capacidad 

de liderazgo.  

- Ser mayor de 18 años  

 

Artículo 13.- Pare ser representante de los trabajadores en el 

comité se requiere:  

 

- Ser trabajador a tiempo completo del Titular Minero, contratista minero y 

actividades conexas, con contrato vigente, estar en planilla y con 

permanencia de un año en la empresa.  

- Tener experiencia en Seguridad y Salud Ocupacional o capacitación recibida 

en ella no menor de cien (100) horas.  
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Artículo 14.- El Comité se reunirá mensualmente en forma 

ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el 

Programa Anual, y en forma extraordinaria para analizar los accidentes graves o 

cuando las circunstancias lo exijan.  

 

Artículo 15.- Las reuniones del Comité se pueden realizar 

dentro o fuera de las horas de trabajo, dentro de los diez (10) primeros días de 

cada mes, según acuerdo de los miembros de comité.  

 

Artículo 16.- Para que el comité pueda realizar alguna sanción, 

es requisito mínimo la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes.  

 

Artículo 17.- Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo que tiene que cumplir y tratar en sus sesiones programadas: 

 

- Hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (DS N°024-

2016-EM), Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

armonizando las actividades de sus miembros y fomentando el trabajo en 

equipo.  

- Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que se llevarán a cabo un día laborable dentro de los 10 

días calendario de cada mes, para analizar y evaluar los resultados del mes 

anterior, así como el avance de los objetivos y metas establecidos en el 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo; mientras que la 

programación de reuniones extraordinarias se efectuará para analizar los 

accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan.  

- Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se anotará todo lo 

tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; cuyas 

recomendaciones con plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los 

responsables e involucrados.  

- Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el 

Libro de Seguridad y Salud en el Trabajo las recomendaciones con plazos 

para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las 
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recomendaciones de las inspecciones anteriores, sancionando a los 

infractores si fuera el caso.  

- Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual 

será distribuido a todos los trabajadores.  

- Aprobar el plan de minado anual para las actividades mineras de explotación 

con operaciones continuas.  

- Aprobar y revisar periódicamente el Programa Anual de Capacitación.  

- Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales, emitiendo las recomendaciones 

pertinentes.  

- Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de la alta gerencia 

de la unidad minera, que infrinjan las disposiciones del presente reglamento, 

disposiciones legales vigentes y resoluciones que emita la autoridad 

competente, retarden los avisos, informen o proporcionen datos falsos, 

incompletos o inexactos, entre otros.  

- Promover que los trabajadores nuevos reciban una adecuada formación, 

instrucción y orientación en prevención de riesgos. 

 

3.9.8. Capacitación   

 

Artículo 18.- La Empresa Cabra Cabra S.R.L. impartirá a los 

trabajadores, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en 

seguridad y salud, en el centro de trabajo y/o en la función específica, estos 

programas se implementarán en la oportunidad que corresponda, teniendo en 

cuenta lo siguiente:  

- Al momento de su contratación, cualquieras sea su modalidad o duración; 

recibirá la siguiente capacitación:  

- Inducción u orientación básica no menor de ocho (08) horas diarias.  

- Capacitación específica teórico - práctico en el área de trabajo. Esta 

capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (08) horas diarias 

durante cuatro (04) días, en tareas mineras.  

- Cuando los trabajadores sean transferidos internamente deberán recibir 

capacitación adecuada antes de ejecutar el trabajo o tarea.  
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- Cuando se introduzca nuevos métodos de operación, equipos, máquinas y 

materiales en la aplicación de los PETS, PETAR y estándares de trabajo.  

- Cuando se manipule sustancias y materiales peligrosos tales como: ácidos, 

cianuro, mercurio, explosivos, entre otros.  

- La inducción, capacitación y motivación deberá ser impartida por 

profesionales competentes y con experiencia en materia, quienes deberán 

preparar películas, videos, diapositivas, transparencias, folletos, afiches, 

revistas, entre otros.  

- No se permitirá la asignación de un trabajo o tarea a ningún trabajador que 

no haya recibido capacitación previa.  

-  

Artículo 19.- La Empresa va a determinar la oportunidad en la 

cual la capacitación y el entrenamiento serán impartidos.  

 

Artículo 20.- La concurrencia por parte de los trabajadores a la 

capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud ocupacional es obligatoria. 

 

3.9.9. Derechos y Obligaciones de la Empresa 

 

Artículo 21.- La Empresa tiene la facultad exclusiva de 

administrar el trabajo, teniendo entre otras, las siguientes prerrogativas:  

- Designar el trabajo y/o las personas que lo han de ejecutar, así como 

introducir y aplicar los sistemas y métodos de trabajo más convenientes a la 

producción.  

- Calificar y seleccionar al Gerente de Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, así como al personal supervisor de seguridad, que cumpla con un 

perfil profesional competitivo.  

- Seleccionar y contratar nuevo personal.  

- Transferir al trabajador de una sección a otra o de un turno a otro; cambiarlo 

de puesto u ocupación, sea en forma permanente o eventual, según las 

necesidades respetando la remuneración y categoría.  

- Queda prohibido el ingreso de personas extrañas a las labores o 

instalaciones mineras, salvo permiso especial del titular minero.  
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Artículo 22.- Son obligaciones de la Empresa:  

- La Empresa es responsable de asumir de manera absoluta los costos 

relacionados con la Seguridad y Salud en el trabajo.  

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional (RISSO).  

- La Empresa es responsable de garantizar la seguridad y salud en el trabajo 

de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con 

su labor, en el centro de trabajo o fuera de él; así como desarrollar 

actividades permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección 

existentes.  

- Proporcionar y mantener, sin costo alguno, para todos los trabajadores, 

equipos de protección personal de acuerdo a la naturaleza de la tarea 

asignada a cada uno de ellos.  

- Proporcionar a los trabajadores las herramientas, los equipos, los materiales 

y las maquinarias de acuerdo a los estándares y procedimientos de la labor 

a realizar, que le permitan desarrollarla con la debida seguridad.  

- Controlar en forma oportuna los riesgos originados por condiciones o actos 

sub- estándares reportados.  

- Efectuar inspecciones a sus labores mineras para determinar los peligros y 

evaluar los riesgos a fin de ejecutar los respectivos planes para mitigarlos o 

eliminarlos.  

- Facilitar a todo trabajador una copia del presente Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional (RISSO) y de esa manera mantenerlos 

informados.  

- Brindar capacitación y entrenamiento de los trabajadores, con el objeto de 

incrementar sus conocimientos y mejorar sus habilidades que les permita 

alcanzar óptimos niveles de productividad, calidad y eficiencia.  
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3.9.10. Derechos y Obligaciones de los Trabajadores 

 

Artículo 23.- En el marco del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, los trabajadores tienen los siguientes derechos:  

 

- Solicitar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que efectúe 

inspecciones e investigaciones, cuando las condiciones de seguridad lo 

ameriten. Asimismo, solicitar a dicho Comité el cumplimiento de cualquiera 

de las disposiciones del presente reglamento.  

- Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan 

afectar su salud o seguridad a través del IPERC y de la información 

proporcionada por el supervisor (ingeniero o técnico).  

- Obtener del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o de la autoridad 

competente, información relativa a su seguridad o salud, a través de sus 

representantes.  

- Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto riesgo 

que atente contra su seguridad o salud, dando aviso inmediato a sus 

superiores.  

 

Artículo 24.- Los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo 

tendrán derecho a las siguientes prestaciones:  

- Primeros auxilios, proporcionados por el titular minero.  

- Atenciones médicas y quirúrgicas, generales y especializadas.  

- Asistencia hospitalaria y de farmacia.  

- Rehabilitación, recibiendo, cuando sea necesario, los aparatos de prótesis o 

de corrección o su renovación por desgaste natural, no procediendo 

sustituirlos por dinero.  

 

Artículo 25.- El trabajador tiene entre otras, las siguientes 

obligaciones:  

- Velar porque se cumplan las disposiciones, normas, procedimientos y 

similares comprendidos en los programas de seguridad y salud en el trabajo 

con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.  
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- Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos 

por la empresa, estando totalmente prohibido que los trabajadores por 

iniciativa propia realicen cambios no autorizados.  

- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

Equipos de Protección Personal (EPP)  

- Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de 

los demás trabajadores que dependen de ellos durante el desarrollo de sus 

labores.  

- No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, 

si no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados.  

- Reportar de forma inmediata cualquier incidente.  

- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los incidentes, 

cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su parecer los datos 

que conocen ayuden al establecimiento de las causas que los originaron.  

- No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir 

dichos productos a estos lugares.  

- Participar obligatoriamente a la capacitación y entrenamiento sobre 

Seguridad y Salud en el trabajo.  

- Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las 

medidas de control establecidas en los procedimientos escritos de trabajo 

seguro (PETS), permisos de trabajo de alto riesgo (PETAR), análisis de 

trabajo seguro (ATS), reglamento interno de trabajo y otros, al inicio de sus 

jornadas de trabajo, antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo y 

antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su integridad física 

y salud  

 

Artículo 26.- En caso los trabajadores incumplan con las 

disposiciones de Seguridad y Salud en el trabajo dispuestas en el presente 

reglamento interno, así como con cualquier otra disposición de la empresa, 

podrán ser sancionados. 
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3.9.11. Uso del Equipo de Protección Personal (EPP)  

 

Artículo 29.- Todo trabajador o visitante debe utilizar este EPP 

básico, en las áreas operativas del proyecto, esto no incluye oficinas y 

campamento.  

 

Artículo 30.- El EPP básico consta de lo siguiente:  

- Casco de seguridad  

- Lentes de seguridad  

- Botas o Zapatos punta de acero  

- Ropa o Chalecos reflectivos  

 

Artículo 31.- El trabajador es responsable por el debido uso de 

su equipo de protección personal, por el buen estado de conservación y 

mantenimiento del mismo, solicitando su cambio con una autorización escrita por 

su supervisor.  

 

Artículo 32.- A los trabajadores que ejecutan labores especiales 

y peligrosas se les dotará de EPP adecuados al trabajo que realizan.  

 

Artículo 33.- La empresa proporciona al trabajador el equipo de 

protección personal necesario para el desempeño de su trabajo, cuyo uso es 

OBLIGATORIO. 

 

3.9.12. Excavaciones y Zanjas  

 

Artículo 45.- El personal que va a realizar el trabajo de 

excavaciones y zanjas recibirá el curso de Excavaciones y Zanjas. Asimismo, 

charlas en la que se indicarán los peligros específicos en la zona de trabajo. 

 

Artículo 46.- Todo trabajo de excavación mayor a 0.50 m. 

requiere de autorización para ejecutar excavaciones y zanjas.  
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Artículo 47.- El material extraído de la excavación u otro 

material acopiado en la superficie, debe quedar como mínimo a una distancia del 

borde igual a la mitad de la profundidad de la excavación.  

 

Artículo 48.- En caso de suelos muy deleznables, esta distancia 

será mayor o igual a la profundidad de la excavación.  

 

Artículo 49.- En los casos que se realicen trabajos en taludes o 

cerca de las excavaciones de profundidad mayor o igual a 1.80 metros, los 

trabajadores deberán contar con un sistema de prevención y detención de 

caídas.  

Artículo 50.- Si existen evidencias o posibilidades de 

DERRUMBES, se tomarán las precauciones del caso antes de continuar con la 

excavación. 

 

Artículo 51.- Está prohibido que el personal trabaje bajo cargas 

suspendidas o cerca del equipo de excavación, se debe mantener una distancia 

prudencial. 

Artículo 52.- Se deberá colocar letreros alertando sobre los 

riesgos de la excavación. Asimismo, se deberá cercar el perímetro de la 

excavación con cinta amarilla de advertencia. 

 

3.9.13. Trabajos en Altura  

 

Artículo 58.- Para realizar trabajos en altura o en distintos 

niveles a partir de 1.80 metros, es obligatorio usar un sistema de prevención y 

detención de caídas, tales como: doble anclaje, línea de vida, arnés de cuerpo 

entero (certificado) y barbiquejo. Además, para este tipo de trabajo se debe 

utilizar un Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).  
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Artículo 59.- Cuando se trabaje en lugares elevados se debe 

demarcar la zona y colocar señales de advertencia portátiles y barreras 

indicando el peligro. No deje caer herramientas o material al suelo ni tampoco 

los arroje; use baldes con soga para subir o bajar lo que necesita.  

 

Artículo 60.- Se debe inspeccionar visualmente antes de cada 

uso el equipo de protección contra caídas para detectar rasgaduras en el 

material, raspaduras, corrosión o deterioro del material metálico, podredumbre, 

pellizcos, chancaduras, cortes o deshenebramientos en líneas y daños en 

general.  

Artículo 61.- Todos los trabajadores deben tener capacitación y 

entrenamiento en los procedimientos para Trabajos en Altura.  

 

Artículo 62.- El equipo de protección contra caídas debe recibir 

mantenimiento tan frecuentemente como sea necesario para asegurar su 

operación adecuada, como para evitar un descarte prematuro. 

 

3.9.14. Vehículo y Equipo Móvil  

 

Artículo 87.- Está prohibido operar máquinas o equipo sin estar 

entrenado y autorizado dentro de las operaciones de la Empresa Cabra Cabra 

S.R.L. Asimismo, los trabajadores son responsables por el cuidado, 

mantenimiento y limpieza de los vehículos y equipos que utilizan.  

 

Artículo 88.- Antes de operar cualquier maquinaria o equipo vea 

que esta se encuentre en buenas condiciones, con sus guardas y dispositivos de 

seguridad en su lugar, si presentase desperfectos comunique a su supervisor.  

 

Artículo 89.- Todo vehículo o equipo debe contar como mínimo, 

para casos de emergencia, con: extintor, botiquín, accesorios de seguridad y 

cable para batería.  
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Artículo 90.- Está prohibido conducir un vehículo o equipo bajo 

la influencia de alcohol o drogas que pueda afectar la capacidad para conducir.  

 

Artículo 91.- Está prohibido llevar personal dentro de la cabina 

de los equipos. 

 

Artículo 92.- Solo vehículos y equipos debidamente autorizados 

ingresarán a las instalaciones de la Empresa Cabra Cabra S.R.L. 

 

3.9.15. Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales  

 

 
Artículo 101.- Todo incidente o accidente debe ser reportado de 

forma inmediata, además los trabajadores están obligados a participar en la 

investigación, esto permite recopilar y evaluar toda evidencia sobre los hechos, 

sus causas, consecuencias y soluciones para evitar nuevas pérdidas futuras.  

 

Artículo 102.- Por ningún motivo se debe investigar incidentes 

o accidentes para buscar culpables.  

 

Artículo 103.- La Empresa realizará una investigación cuando 

se hayan producido daños en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan 

indicios de las medidas de prevención resultan insuficientes, a fin de detectar las 

causas y tomar las medidas correctivas al respecto. También se investigarán 

accidentes que involucren daños a los equipos o la propiedad. 

 

Artículo 104.- Hacer seguimiento de las acciones correctivas, 

resultantes de las investigaciones, para asegurarse del cumplimiento dentro del 

plazo establecido.  

 

Artículo 105.- Para el análisis de incidentes se puede aplicar el 

Modelo de Causalidad de Perdidas basado en el Principio de Causas Múltiples, 

que consta de los siguientes elementos:  
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- Falta de control (programas inadecuados, cumplimiento inadecuado de los 

estándares)  

- Causas básicas (factores personales y factores del trabajo)  

- Causas inmediatas (actos y condiciones sub-estándares)  

- Accidente (acontecimiento)  

 

3.9.16. Inspección de las Áreas de Trabajo 

 

Artículo 106.- El propósito de las inspecciones es prever un 

ambiente de trabajo que esté libre de condiciones y prácticas de trabajo que 

potencialmente puedan causar daño a las personas, daños a la propiedad o a 

los equipos, pérdidas de producción o efectos negativos sobre el medio 

ambiente.  

 

Artículo 107.- Las inspecciones de las áreas de trabajo nos 

permitirán identificar peligros potenciales, condiciones sub-estándares, efectos 

de los cambios realizados y las acciones ejecutadas correctamente.  

 

Artículo 108.- Todos los trabajadores de la empresa Cabra 

Cabra S.R.L. tienen la obligación de realizar una inspección informal, consiste 

en revisiones rutinarias previas al inicio del trabajo mediante las cuales se verifica 

que el área de trabajo, equipos, herramientas, máquina e implementos de 

seguridad se encuentren en buenas condiciones. 

 

Artículo109.- Las inspecciones de orden y limpieza se 

realizarán para verificar que las cosas están donde deben estar, para una 

máxima productividad, seguridad y costo. La congestión y la interferencia hacen 

el trabajo menos eficiente y seguro.  

 

Artículo 110.- Todos los trabajadores de la Empresa Cabra 

Cabra S.R.L. tienen la obligación de tomar medidas correctivas inmediatas ante 

peligros de seguridad y salud inminentes observados e informados a su 

supervisor inmediato. 
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3.10. Organigrama 

 

 

 

3.11. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

 

3.11.1. Identificación y Clasificación de Residuos Sólidos  

 

Durante el desarrollo de las actividades de la empresa se va a 

generar una serie de Residuos Sólidos, los cuales se podrán clasificar de 

acuerdo a su grado de peligrosidad. Según esto se generará Residuos 

Peligrosos y No Peligrosos, se clasifican de acuerdo a su procedencia como 

residuos domésticos e industriales.  

 

3.11.1.1. Residuos No Peligrosos:  

Son aquellos residuos que por su naturaleza y 

composición no representan riego a la salud de las personas o al medio 

ambiente.  

Estos residuos se clasifican de la siguiente manera:  

- Residuos No Peligrosos Domésticos: Son aquellos residuos que se generan 

producto de las actividades diarias de un campamento (cocina, lavandería, 
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oficinas, etc.). Estos residuos pueden ser restos de alimentos, plásticos, 

papel, cartón, latas, vidrios, cerámicas y envases de productos de consumo 

en general (alimentos e higiene personal).  

- Residuos No Peligros Industriales: Son aquellos residuos generados en las 

actividades, pueden ser trapos, cueros, chatarra de metal, cables eléctricos, 

madera, plásticos, cartón, entre otros materiales que no han tenido contacto 

con sustancias peligrosas.  

 

3.11.1.2. Residuos Peligrosos:  

Son aquellos residuos que debido a sus 

particularidades ya sea físicas, químicas y/o toxicológicas representan un riesgo 

de daño potencial para la salud de las personas o el medio ambiente.  

 

3.11.2. Minimización de Residuos Sólidos:  

 

A continuación, se muestra una seria de residuos peligrosos que 

se generará en la empresa: aceites usados, grasas, lubricantes, paños 

absorbentes, trapos impregnados con grasa, pinturas, entre otros.La manera 

efectiva para minimizar, reducir o eliminar la generación de residuos sólidos en 

la empresa es utilizando los principios que se detallan a continuación: 

  
- Reducción: Es la medida que busca generar menos residuos mediante 

prácticas más eficientes, a través de Capacitaciones al personal operario en 

el manejo de sustancias y materiales con el objetivo de minimizar la 

generación de residuos por una manipulación inadecuada de los materiales, 

acuerdos con los proveedores de materias primas e insumos, para que retiren 

de la empresa sus envases vacíos (cilindros, envases, recipientes, bidones, 

etc.)  

 

- Reutilización: Reutilizar es dar nuevamente utilidad a las cosas que han sido 

desechadas, alargando su tiempo de uso y que de esta manera no se 

conviertan en desechos rápidamente. Por ejemplo: Se puede reutilizar los 

cilindros en que llegan ciertas materias primas e insumos (como aceite y 
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lubricantes) para ser utilizados como contenedores para la segregación y 

almacenamiento de los residuos sólidos. Para depositar los residuos No 

Peligrosos previamente estos pasarán por un arenado y/o lavado según las 

características, para disminuir su peligrosidad.  

 
- Reciclaje: Es usar el material desechado para transformarlo y conseguir su 

reutilización.  

 

3.11.3. Segregación de Residuos Sólidos  

 

La segregación es un proceso de selección en categorías 

específicas en base a la naturaleza de los residuos, se puede adoptar diferentes 

formas para la segregación de los residuos de acuerdo a su composición, origen 

y destino final. Los residuos desde su generación deben ser segregados de 

manera que faciliten su identificación, para que puedan ser reaprovechados por 

el mismo generador o en su defecto ser dispuestos adecuadamente. 

 

 

Figura 17: Manejo de residuos sólidos. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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3.11.4. Código de Colores  

La identificación por colores de los dispositivos de 

almacenamiento de los residuos es como sigue: 

 

 
Figura 18: Código de colores. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

3.11.5. Rotulado  

 

Todos los contenedores donde se almacenen los residuos 

deberán estar debidamente rotulados, considerando para ellos las 

especificaciones establecidas en el D.S. 024-2016 EM. El rotulado deberá ser 

visible para identificar plenamente el tipo de residuo y de esta manera facilitar la 

clasificación de los mismos, para su manejo, transporte y disposición final. 

 

3.11.6. Almacenamiento y Manejo de Residuos Sólidos  

 

Los residuos generados en la empresa serán almacenados de 

acuerdo a su naturaleza (física, química y/o biológica), sus características de 

peligrosidad y su incompatibilidad con otros residuos, así como el ámbito donde 

se ejecutan las actividades.  

 

Todas las áreas de almacenamiento las medidas dispuestas en 

el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos y en el D.S. 024-2016 EM.  
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Para los residuos no peligrosos se seguirán los siguientes criterios para la 

ubicación de los contenedores:  

 

- Deberá estar ubicados en lugares estables, alejados de los drenajes naturales, 

con una correcta protección ante las inclemencias meteorológicas, 

preferentemente en una pendiente adecuada para evitar derrames.  

- Deberá contar con letreros de identificación por tipo de desecho.  

- Los contenedores deberán estar en buenas condiciones, tener tapas de sellado 

y con asas para que facilite su traslado.  

-  

Los residuos peligrosos son almacenados cuidando que no 

estén expuestos, estarán en cilindros cerrados y rotulados, de manera tal que se 

evite el contacto de los residuos con las personas y el medio ambiente. 

 

3.11.7. Recolección  

 

La recolección de residuos consiste en primer término realizar el 

traslado desde los diferentes lugares donde se genera el residuo hasta el 

contenedor más cercano.  

 

En cada área de generación de residuos, se colocarán en 

contenedores de colores para el acopio temporal de los residuos, los puntos de 

acopio estarán distribuidos en lugares estratégicos y que sean fáciles de retirar 

por el vehículo que recoge. 

 

3.12. Plan de Monitoreo y Control Ambiental  

 

El plan de monitoreo Ambiental, busca ofrecer a la autoridad ambiental 

y a la comunidad un instrumento para la verificación del buen desarrollo de las 

actividades del proyecto durante su etapa operativa, además establece los 

parámetros a ser medidos y los sitios donde se realizará los monitoreos.  
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3.12.1. Calidad del Aire  

 

3.12.1.1. Parámetros de medición 

El monitoreo de la calidad del aire, considera la 

determinación de los siguientes parámetros:  

-10  

culas en suspensión menores a 2.5 micas, PM-2.5. 

 

3.12.1.2. Frecuencia de Monitoreo  

Los monitoreos se realizarán semestralmente. Al cabo 

de 12 meses de iniciados los monitoreos se evaluará la necesidad de continuar 

estas mediciones periódicamente.  

 

3.12.2. Calidad del Ruido  

 

Parámetros de medición. El monitoreo de la calidad del 

ruido, considera la determinación del nivel de ruido durante el periodo diurno y 

nocturno.  

 
Frecuencia de Monitoreo: El monitoreo del nivel 

(diurno y nocturno) será monitoreado de manera semestral. Al cabo de 12 meses 

de iniciados los monitoreos se evaluará la necesidad de continuar estas 

mediciones periódicamente. 

 

3.13. Plan de Contingencias 

 

El plan de contingencia tiene como propósito establecer las acciones 

necesarias a fin de prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes 

laborales que pudieran ocurrir en el ámbito de influencia del proyecto, para 

contrarrestar los efectos dañinos generados por alguna falla de las instalaciones 

de seguridad o errores involuntarios en la operación y mantenimiento de los 

equipos.  



  
 

95 
 

La implementación y responsabilidad involucran a todo el personal, 

servicios, maquinaria y equipos con que se contará para hacer frente a una 

situación de emergencia.  

 

El plan de contingencia se presenta para hacer frente oportunamente 

a las contingencias ambientales, estas están referidas a la ocurrencia de efectos 

adversos sobre el ambiente debido a situaciones de origen natural o producto de 

actividades humanas, situaciones no previsibles que están en directa correlación 

con el potencial de riesgo y vulnerabilidad del área y del proyecto productivo.  

 

Las operaciones de explotación de la cantera de mineral no metálico, 

no ofrecen mayores riesgos de contingencia para el medio ambiente, sin 

embargo, puede considerarse como contingencia, derrames de hidrocarburos 

y/o derivados, incendios de origen técnico, sismos, huaycos, entre otros.  

 

Para Cabra Cabra S.R.L. en las labores de rescate la vida humana 

tiene la más alta prioridad, y no se escatimarán esfuerzos para salvaguardar la 

vida del personal. 

 

3.13.1. Objetivos del Plan de Contingencias  

 

El objetivo principal del Plan de Contingencias es prevenir y 

controlar sucesos no planificados, pero previsibles, y describir la capacidad y las 

actividades de respuesta inmediata para controlar las emergencias de manera 

oportuna y eficaz. 

Los objetivos específicos son:  

 

- Prever, asistir y restaurar los posibles daños accidentales a la población, los 

ecosistemas, la fauna y las actividades económicas de la zona de influencia del 

proyecto.  

- Proteger la vida humana, los recursos naturales y bienes del proyecto minero, 

así como evitar conflictos, retrasos y costos extras durante las operaciones del 

proyecto. 
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3.13.2. Alcances del Plan  

 

El Plan de contingencia permitirá durante la explotación de la 

Calera Cabra Cabra S.R.L. proveer una guía de las principales acciones a seguir 

ante una contingencia, para salvaguardar la vida humana y preservar el 

ambiente. Así mismo contempla acciones de respuesta para casos de desastres 

y emergencias con implicancias con el medio natural o social. El plan está 

diseñado para hacer frente a situaciones cuya magnitud será evaluada en cada 

caso.  

 

3.13.3. Política de Protección  

 

Se considera a la prevención y acción contra la aparición de 

situaciones de Emergencias que perturban el normal desarrollo de las 

operaciones, destinado para ello los recursos necesarios para cumplir con este 

objetivo.  

En caso de que se presente un hecho que perturbe el normal 

desarrollo de las operaciones, la organización debe dar respuesta inmediata. 

Para ello el personal de mina debe estar capacitado y entrenado dentro de los 

procedimientos establecidos a éste plan 

 

Es política de la empresa, que todo trabajador o usuario deberá 

tener en cuenta la seguridad física y salud, en caso de emergencia dentro de las 

operaciones mineras y apoyo a las poblaciones cercanas. 

 

3.13.4. Riesgos  

 

3.13.4.1. Riesgos de Origen Natural 

Por las características topográficas del área del 

proyecto y por el tipo de actividad de extracción proyectada, se prevé la 

ocurrencia de acciones contingentes que se generarían por factores climáticos 

pluviales excepcionales que podrían inundar (deslizamiento de tierras, huaycos).  
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3.13.4.2. Manejo de Fenómeno Sísmico  

 

De acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, 

es posible que ocurra en cualquier momento sismos de baja magnitud en esta 

región; los daños materiales pueden ser leves; sin embargo, para minimizar 

estos daños, el personal administrativo y operativo del proyecto Cabra Cabra 

estará capacitado para enfrentar sin mayores consecuencias. 

 

Medidas Preventivas  

Antes  

- Realizar simulacros  

- Mantener el área de trabajo limpia y ordenada  

- Señalizar toda el área de trabajo  

- Capacitar a todo el personal a fin de que conozcan las rutas de salida, el punto 

de evacuación o seguridad, conocimiento de la señalización, etc.  

 

Durante  

- Mantener la calma en todo momento  

- Accionar los sistemas de alarma para que el personal se refugie en las zonas 

de seguridad, que no haya aludes poco estables.  

- Llamar a la calma a través de parlantes y permanezcan en la zona de 

seguridad mientras dure el sismo.  

 

Después  

- Evacuación ordenada hacia áreas abiertas de manera inmediata  

- Atención inmediata a las personas afectadas  

- Verificar el número total de los trabajadores de cada sección  

- Revisar los resultados de las medidas de actuación previstas en el plan, para 

mejorarlas  

- Verificar las consecuencias del sismo y elaborar el informe para ser enviado 

a la Gerencia de Operaciones. 
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3.13.4.3. Manejo de Lluvias Torrenciales  

Los huaycos generalmente se producen como 

consecuencia de las precipitaciones torrenciales en las temporadas de lluvias, 

las cuales pueden humedecer el terreno has un extremo de desestabilizar y 

colapsar.  

Para enfrentar eventos de este tipo el personal estará 

capacitado y entrenado, lo que facilita su acción.  

 

Medidas Preventivas  

Antes  

- Se inspeccionará periódicamente los canales de desviación de aguas 

pluviales para verificar su estado físico y realizar su mantenimiento 

correspondiente.  

- Estar entrenado en la utilización de las herramientas manuales y equipos de 

primeros auxilios.  

- Se realizará simulacros periódicos de evacuación y rescate.  

 

Durante  

- Dar alarma sobre la presentación del evento  

- Coordinar la intervención de los grupos internos con los grupos de 

operaciones externos para restablecer la operación de explotación  

- Evacuación de los afectados, si hubiera y atención inmediata a los mismos; 

así como recuperar las propiedades impactadas.  

 

3.13.4.4. Manejo de tormentas eléctricas  

La supervisión y los trabajadores serán instruidos 

mediante la capacitación respectiva sobre la necesidad de tomar acciones en 

caso de presencia de fenómenos eléctricos, y paralizar sus trabajos cuando se 

agraven estas condiciones climáticas, se les dará pautas claras y precisas para 

alejarse de árboles, postes, elemento metálico como herramientas y equipos, 

principalmente ubicarse lejos de los cables de alta tensión, no ubicarse cerca de 
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taludes inestables, y bordes de pendientes, por la presencia de posibles 

derrumbes.  

- Ante la presencia de una tormenta eléctrica inmediatamente se comunicará 

a los trabajadores para que utilicen los refugios.  

- Se cumplirá estrictamente con el reglamento o PETS en el caso de 

Tormentas Eléctricas. 

  

3.13.4.5. Manejo de Incendios  

Ya que los equipos en su mayoría utilizan combustible 

ni alguna sustancia inflamable, es muy poca la probabilidad de que ocurra un 

incendio, sin embargo, este puede ocurrir ya sea por derrame de sustancias de 

los vehículos que transitan por la zona o vehículos recolectores de los desechos 

biodegradables. 

Este plan se apoya fundamentalmente en el plan 

institucional para emergencias incendios y desastres naturales y/o inducidos en 

el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional.  

 

Medidas Preventivas  

Antes  

- Se realizará una inspección diaria de los vehículos que puedan usarse dentro 

o para el proyecto.  

- Se verificará la fecha de vencimiento y estado de los extintores.  

- Capacitar al personal en la utilización de los equipos de primeros auxilios.  

- Realizar simulacros.  

Durante  

- Dar alarma sobre la ocurrencia del incendio  

- Dirigir y coordinar las acciones de los grupos internos y los grupos externos 

de apoyo.  

- Hacer uso de los equipos de primeros auxilios.  

- Evacuar la zona del incidente, teniendo como prioridad las mujeres.  

- Evacuación de los afectados, si hubiera y atención inmediata de las personas 

afectadas.  
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Después  

- Colaborar con la investigación sobre el origen y las causas del incendio  

- Desarrollar actividades establecidas en el Plan de Emergencia tendientes a 

facilitar el establecimiento de la normalidad de las operaciones.  

- Revisar los resultados de las medidas de actuación previstas en el plan, para 

mejorarlas.  

- Restablecer, hasta donde sea posible, las protecciones del área afectada  

- Coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas ocasionadas por 

el siniestro.  

 

3.13.4.6. Manejo de Caídas De Altura  

Las operaciones de mantenimiento o pintura se 

ejecutan en altura (paredes, tanque de agua, etc.) pueden originar este tipo de 

accidentes a los trabajadores, los cuales son causados por actos inseguros, 

condiciones inseguras. 

Medidas Preventivas  

- Cumplir con lo señalado en el reglamento Interno de Seguridad de la empresa 

Cabra Cabra S.R.L. 

- Antes de realizar cualquier actividad en altura, el personal recibirá una charla 

de inducción o capacitación en seguridad, identificándose el nivel de riesgo 

expuesto para el cumplimiento de dicha actividad.  

- El personal tendrá que haber recibido el curso de trabajos en altura, así como 

haber pasado el examen médico correspondiente a trabajos en altura  

- Solo se permitirá el trabajo del personal a una altura mayor a 1.8 m. con la 

autorización de trabajos en altura.  

- El personal contara con el debido equipo de protección personal EPP (casco, 

botas de seguridad, arnés de cuerpo entero, guantes, lentes, etc.) de acuerdo 

al nivel de riesgo identificado. La supervisión de la Empresa se encargará de 

verificar el correcto estado del EPP.  
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3.13.4.7. Manejo de heridas punzo cortantes  

Las heridas punzo cortantes ocurren por actos 

inseguros de los trabajadores y por falta de mantenimiento de las escaleras, los 

pasamanos y barandas de protección de los tanques, así como por no usar los 

equipos de protección personal adecuados. 

 

Medidas Preventivas  

- El personal recibirá capacitación en prevención de daños y respuestas a 

emergencias.  

- Se debe revisar la condición y estado de las estructuras y componentes que 

serán sujetos de mantenimiento.  

- El personal contará con su EPP, según la actividad a desarrollar (casco, 

guantes, etc.) el cual estará en correcto estado.  

- En caso de generarse incidentes, la persona será auxiliada inmediatamente 

con el equipo de primeros auxilios.  

- El personal que labore en área donde exista energización contara con la 

debida capacitación e instrucción en el uso de herramientas y equipos.  

- El personal de mantenimiento contará con el equipo de protección personal 

como zapatos dieléctricos. 

  

3.13.5. Organización 

  

3.13.5.1. Personal  

La Organización del Plan de Contingencias de la 

Empresa, se compone de cinco personas, tres de las cuales son ente de toma 

de decisiones en el manejo de las contingencias y se compone de tres funciones 

básicas, que deberán entrar en acción oportunamente, las que son:  

 

a. vocero ante medios de comunicación y entidades gubernamentales: función 

que estará a cargo de la Gerencia General de la Empresa.  
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b. Control Administrativo de la Emergencia: coordinación ante instituciones 

como hospitales, bomberos, etc. Función que estará a cargo del Gerente de 

Operaciones de la Empresa. 

c. Control de la Emergencia: estará a cargo del Supervisor de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, el mismo que se encargará del control 

directo de la emergencia, constituyéndose en la máxima autoridad en el 

campo.  

 

La organización de la empresa es mostrada en el siguiente gráfico. 

 

Figura 19: Organización del plan de contingencia. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

3.13.5.2. Clasificación de las Emergencias  

La respuesta ante una situación adversa para los 

intereses de la empresa y el ambiente o los trabajadores en el área de estudio 

del proyecto requieren ser atendidos conforme a la gravedad de estos, por ello 

se ha definido tres niveles de emergencia.  
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Emergencia Grado 1  

Comprende la afectación de un área de operación y puede ser controlada con 

los recursos humanos y equipo de dicha área.  

 

Emergencia Grado 2  

Comprende aquellas emergencias que por sus características requieren de 

recursos internos y externos, pero que, por sus implicancias no requieran en 

forma inmediata de la participación de la alta dirección de la empresa.  

Emergencia Grado 3  

Comprende a aquellas emergencias que por sus características, magnitud e 

implicancias requieren de los recursos internos y externos, incluyendo a la alta 

dirección de la empresa y las organizaciones públicas y privadas del entorno, 

que correspondan. 

 

3.13.5.3. Equipos a ser Utilizados para Casos de Emergencia 

La empresa contará con un plano de ubicación de 

equipos de seguridad contra incendios, suministro de agua y otros, entre los 

equipos elementales requeridos están los siguientes:  

- Plano de ubicación de equipos de seguridad contra incendio. 

- Plano de ubicación de áreas de operación, suministro de agua más cercano. 

- Extintor portátil: 12 kg. De polvo químico seco tipo ABC. 

- Letreros, avisos de seguridad. 

- Botiquín de primeros auxilios. 

- Equipo de telecomunicaciones: el sistema de comunicaciones de auxilio 

rápido, debe ser un sistema de alerta en tiempo real; comunicados con la 

unidad central de contingencias y con las unidades de auxilio. Se deberá 

disponer de líneas exclusivas con el personal ejecutivo de la empresa. 
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3.13.5.4. Señalización de las Áreas de Trabajo y Código de 

Colores  

La Señalización será la Siguiente: 

Figura 20: Código de señales y colores. 
Fuente: D.S. 024-2016 EM (2016). 

 

El uso del código de colores permite un rápido 

reconocimiento y es una advertencia de peligro, por tanto, el titular deberá 

adoptar las siguientes medidas de prevención de riesgos:  

 

a. Asegurar que todos los trabajadores sepan el significado de los colores 

usados en sus respectivas áreas de trabajo. Los trabajadores nuevos deben 

recibir capacitación adecuada al respecto antes de empezar a trabajar en su 

área respectiva. Se debe llevar a cabo inspecciones básicas regulares para 

verificar el conocimiento del personal acerca del Código de Señales y Colores.  

b. Se debe colocar letreros con el Código de Señales, con un número adecuado 

y fácil de leer. 
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3.14. Contrastación de la hipótesis 

3.14.1. El diseño final de explotación 

 

Para realizar el diseño final de explotación para proponer el plan 

de minado a corto plazo se necesitó de: 
 

- La evaluación de la topografía. 

- La evaluación minero – geológica. 

- La evaluación de la estabilidad física, donde se determinó los factores de 

seguridad en base a bancos estables. 

 

3.14.2. Materiales y equipos 

 

Teniendo en cuenta que la cantera Cabra Cabra es pequeña 

minería, no se utilizan herramientas sofisticadas sino las convencionales como 

picos, palanas, carretillas y barretas. 

 

3.14.3. Parámetros del macizo rocoso 

 

Se determinaron los parámetros del macizo rocoso para realizar 

el diseño de mina, los cuales fueron: 

- Cohesión  

- Angulo de fricción 
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CONCLUSIONES 

 

 

- Se realizó una propuesta del plan de minado en corto plazo, el cual generó 

una mejor optimización para la extracción de arena fina en la Cantera 

Cabra Cabra, distrito de Namora, departamento de Cajamarca, durante el 

año 2018. 

 

- El Método de Explotación, de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

Plan de Minado, fue a cielo abierto en bancos, los cuales tendrán 5 metros 

de ancho y 4 de alto, considerando que la arena fina que se explotará es 

un material suelto, en el diseño de mina se contara con oficina, almacén 

de herramientas, botadero, almacén de arena, zona de zarandeo donde 

se seleccionara material de grano más grueso, los cuales en este caso 

representan impurezas. Además, se contará con plataformas de trabajo 

en cada veta. 

 
- Para la explotación minera de la cantera Cabra Cabra se inicia con la 

limpieza del área, retiro del top soil, extracción de arena con excavadora, 

zarandeo para seleccionar las impurezas, almacenamiento y disposición 

de desmonte. Para las operaciones se requiere una excavadora, un 

volquete de 20 Tn, 10 picos, 10 palas, 5 carretillas buggy y 10 barretas. 

En cuanto a personal se requiere 10 obreros, 1 ingeniero supervisor, 1 

capataz y 2 encargados administrativos. De acuerdo a la normativa 

peruana la empresa debe contar con 15 cascos, 15 respiradores, 15 

lentes de seguridad, 15 guantes, 15 zapatos de seguridad, 5 botas de jebe 

y 2 arnés de seguridad. 

 
- De acuerdo al estudio Geomecánico se determinó el ángulo de fricción 

promedio 38°, la cohesión va de 0.1 a 0.15 KPa y factor de seguridad va 

de 1.42 a 1.54. De acuerdo al cálculo de reservas se tienen15 hectáreas 

(ha) comprometidas en minería con 162 411.4 m3 de reservas, con una 

producción de 600 m3 mensual y 22.5 años de vida de explotación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

A la Cantera Cabra Cabra, se recomienda lo siguiente: 

- A lograr que la actividad minera sea sostenible en el Valle de Aburra y 

tratar de cumplir los parámetros que se refiere a incrementar el 

conocimiento en los aspectos técnicos, ambientales, económicos, legales 

y socio- culturales de la cantera Cabra Cabra. 

 

- A realizar conjuntamente un programa de aprovechamiento sostenible de 

los materiales de construcción, con el fin de identificar, solucionar y 

monitorear pasivos ambientales dejados por minería, identificar áreas que 

por su localización están generando conflictos con la población vecina e 

identificar frentes mineros que deben clausurarse debido a la generación 

de conflictos por uso del suelo. 

 

- A incorporar un análisis detallado que incluya los usos del suelo y el costo-

beneficio de la explotación de agregados de construcción. 

 

- A que debe adoptar la filosofía de la sostenibilidad como objetivo principal 

para su planeamiento estratégico a corto, mediano y largo plazo. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA(S) DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO(S) DE LA INVESTIGACION 
HIPÓTESIS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
VARIABLES E 
INDICADORE

S 

 
INSTRUMENTOS 

 
METODOLOGÍA 

   Problema principal: 

¿Cuál es la propuesta de plan 

de minado a corto plazo para la 

optimización en la extracción 

de arena fina en la cantera 

Cabra Cabra, distrito de 

Namor, departamento de 

Cajamrca durante el año 2018? 

  Objetivo general:  

Realizar la propuesta de plan de minado a corto 

plazo para la optimización en la extracción de 

arena fina en la cantera Cabra Cabra, distrito 

de Namora, departamento de Cajamarca 

durante el año 2018. 

  Hipótesis general:  

Realizando el plan de minado se 

logrará optimizar la producción de 

arena fina en la cantera Cabra 

Cabra, distrito de Namora, 

departaento de Cajamarca 

durante el año 2018. 

 
 
 
 

 
 
 
V.I.   
Optimización en 

la extracción 
de arena fina 

 
 
V.D.  
 
Plan de Minado 

acorto plazo  

- Ficha de datos 

del ciclo de 

minado 

- Ficha 

geomecánica 

- Ficha topográfica 

- Clasificación de 

Bienawsi 89 

- Tabla 

geomecánica de 

RMR 

- Plano geológico  

- Ficha de 

estabilidad de 

taludes 

Tipo de investigación 
 
La investigación desarrollada es no experimental, 
ya que no se ha utilizado metodología empírica. 

  
Nivel de investigación  
 
La presente investigación es de carácter 
descriptivo, ya que consiste en conocer la 
situación de la explotación minera de la cantera 
Cabra Cabra, a la vez es transversal ya que se 
limita a un tiempo determinado y aplicativo 
porque se va a proponer la planificación minera 
de la cantera Cabra Cabra. 
 
Diseño de investigación  
 
- Descriptivo 

 

 
Población  
 
Concesión Minera no Metálica Ítalo de la 
Empresa S.M.R.L Cabra Cabra.  
 
Muestra 
 
3 Capas de arenas finas de la cantera Cabra 
Cabra.  
 
Técnicas de recolección de datos 
 
- Observación Directa 

- Mapeo Geológico y Geotécnico 

 Problemas secundarios: 

- ¿Cómo debe ser el 

método de explotación 

en la propuesta del plan 

de minado a corto plazo 

y en la optimización de 

la extracción de arena 

fina en la cantera Cabra 

Cabra? 

- ¿Cuáles son los 

materiales y equipos 

necesarios para 

proponer el plan de 

minado a corto plazo y 

optimizar la extracción 

de arena fina en la 

cantera Cabra Cabra? 

- ¿Cómo influye la 

determinación de los 

parámetros del macizo 

rocoso en la propuesta 

del plan de minado a 

corto plazo y en la 

optimización de la 

extracción de arena fina 

en la cantera Cabra 

Cabra? 

Objetivos específicos:  

 

- Realizar el método de explotación  para 

proponer en  el plan de minado a corto 

plazo y optimizar la extracción de arena fina 

en la cantera Cabra Cabra, distrito de 

Namora, departamento de Cajamarca 

durante el año 2018. 

- Determinar materiales y equipos para 

proponer el plan de minado a corto plazo y 

optimizar la extracción de arena fina en la 

cantera Cabra Cabra, distrito de Namora, 

departamento de Cajamarca durante el año 

2018. 

- Determinar los parámetros del macizo 

rocoso para proponer el plan de minado a 

corto plazo y optimizar la extracción de 

arena fina en la cantera Cabra Cabra, 

distrito de Namora, departamento de 

Cajamarca durante el año 2018. 

Hipótesis secundarias:  

- La propuesta de plan de 

minado permitirá 

desarrollar y plantear el 

mejor método de 

explotación, en el cual 

aumente la productividad 

de arena fina en la cantera 

Cabra Cabra, distrito de 

Namora, departamento de 

Cajamarca durante el año 

2018. 

- La Empresa S.R.L Cabra 

Cabra, maximizará sus 

beneficios con el plan de 

minado y optimizará la 

extracción de arena fina en 

la cantera Cabra Cabra, 

distrito de Namora, 

departamento de 

Cajamarca durante el año 

2018. 
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Anexo 2: Instrumentos: Clasificación del RMR 
 
 

 
Tabla 20: Clasificación del RMR. 

Fuente: Gonzales, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  
Resistencia 
de la matriz 

rocosa 
(MPa) 

Ensayo de 
carga 

puntual 

 
>10 

 
10-4 

 
4-2 

 
2-1 

Compresión 
Simple (MPa) 

Compresión 
simple 

 
>250 

 
250-100 

100-50 50-25 
 

25-5 5-1 

 
<1 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 

2 RQD 90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50% <25% 

Puntuación 20 17 13 6 5 

3 Separación entre diaclasas >2m 0.6-2m 0.2-0.6m 0.06-0.2m <0.06m 

Puntuación 20 15 10 8 5 

 
 
 
 
 

4 

 Longitud de la 
discontinuidad 

<1m 1-3m 3-10m 10-20m >20m 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura Nada <0.1 mm 0.1-1.0mm 1-5mm >5mm 

Puntuación 6 5 4 1 0 

Rugosidad Muy 
rugosa 

Rugosa Ligerament
e rugosa 

Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno Relleno 
duro <5mm 

Relleno 
duro >5mm 

Relleno 
blando 
<5mm 

Relleno blando 
>5mm 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada Ligerament
e alterada 

Moderada
mente 

alterada 

Muy 
alterada 

Descompuesta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

 
 

5 

 
 
 
 

Agua 
freática 

Caudal por 
10m de túnel 

 
Nulo 

 
<10litros/m

in 

 
10-25 

litros/min 

 
25-125 

litros/min 

 
>125 litros/min 

Relación de 
agua / 

Tensión 
principal 
mayor 

 
 

0 

 
 

0-0.1 

 
 

0.1-0.2 

 
 

0.2-0.5 

 
 

>0.5 

Estado 
general 

Seco Ligerament
e húmedo 

Húmedo Goteando Agua fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

E
s
ta

d
o

 d
e
 l
a
s
 d

is
c
o
n
ti
n
u

id
a

d
e
s
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Anexo 3: Instrumentos: Clasificación de Estabilidad de Taludes 
 

 

Tabla 21 Clasificación de estabilidad de taludes. 

Clases de estabilidad 

Clase V IV III II I 

SMR 0 - 20 21 – 40 41 – 40 61 - 80 81 – 100 

Descripción Muy mala Mala Normal Buena Muy Buena 

Estabilidad Totalmente 
inestable 

Inestable Parcialmente 
estable 

Estable Totalmente 
estable 

Roturas Grandes 
roturas por 

planos 
continuos o 
por masa 

Juntas o 
grandes 
cuñas 

Algunas 
juntas o 
muchas 
cuñas 

 
Algunos 
bloques 

 

 
 

Ninguna 

Tratamiento Re 
excavación 

Corrección Sistemático Ocasional Ninguno 

Fuente: Gonzales, 2002. 

 

Anexo 4: Instrumentos: Clasificación para Factor de Seguridad 
 
 

Tabla 22 Clasificación para el factor de seguridad. 

Factor de seguridad por orientación de las juntas (F1, F2, F3) 

Caso 
Muy 

Favorable Favorable Normal Desfavorable Muy desfavorable 

 P 

T 

l𝛼𝑗 − 𝛼𝑠l 

l𝛼𝑗 − 𝛼𝑠 − 180ºl >30º 30º -  20º 20º - 10º 10º - 5º <5º 

 P/T F1 0.15 0.40 0.70 0.85 1.00 

 P 

  

l𝛽𝑗 l <20º 20º -  30º 30º -  35º 35º -  45º >45º 

F2 0.15 0.40 0.70 0.85 1.00 

 T F2 1 1 1 1 1 

 P 

T 

𝛽𝑗 − 𝛽𝑠 

𝛽𝑗 + 𝛽𝑠 
>10º 

<110º 
10º - 0º 

110º - 120º 

0º 

>120º 

0º - (-10º) 

- 

< -10º 

- 

 P/T  F3 0 -6 -25 -50 -60 

Fuente: Gonzales, 2002. 

 

 

 

 


