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RESUMEN  

El Proyecto denominado “Proceso Constructivo de Mejoramiento del Servicio de 

Movilidad Urbana en la Urbanización Cancollani, Juliaca 2022” , proyecto de gran 

importancia para la población, con el propósito de Mejorar el costo de vida 

económicamente de cada poblador, y el tiempo en base a eso el propósito 

fundamental  de este trabajo de Suficiencia Profesional es contar con el mejoramiento 

de esta vía Urbana Cancollani tanto el pavimento  vehicular y peatonal , contribuyendo 

una mejor imagen de la ciudad, como también en base a una ventaja de conectar las 

calles  principales de forma rápida y adecuada con otras vías secundarias de las calles 

dentro de la urbanizacion, debido que se encuentra las vías en un mal estado, 

generando problemas en el tránsito vehicular y peatonal, ya que de ello dependerá el 

mejoramiento de calidad de vida a la población que habita  en la ciudad de Juliaca ,  

y siendo beneficiarios directos los pobladores que habitan  en la URBANIZACION 

CANCOLLANI, de la ciudad de Juliaca. 
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ABSTRAC 

The Project called "Constructive Process for the Improvement of the Urban Mobility 

Service in the Cancollani Urbanization, Juliaca 2022", a project of great importance 

for the population, with the purpose of Improving the economic cost of living of each 

resident, and the time based on Therefore, the fundamental purpose of this 

Professional Sufficiency work is to have the improvement of this Cancollani Urban 

road, both the vehicular and pedestrian pavement, contributing to a better image of 

the city, as well as based on the advantage of connecting the main streets quickly. 

and adequate with other secondary roads of the streets within the urbanization, due 

to the fact that the roads are in poor condition, generating problems in vehicular and 

pedestrian traffic, since the improvement of the quality of life of the population that 

inhabits it will depend on it. in the city of Juliaca, and being direct beneficiaries the 

residents who live in the CANCOLLANI URBANIZATION, of the city d of Juliaca. 
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 INTRODUCCION  

 

El lugar de estudio está ubicado en el distrito de Juliaca Provincia de San Román 

Departamento de Puno. 

El proyecto es el resultado del proceso del estudio de pre-inversión a nivel de Perfil 

declarado viable en fecha 20 de abril del 2020. denominado “Proceso Constructivo 

del Proyecto Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la Urbanización 

Cancollani, Juliaca 2022” Tiempo de ejecución será de 135 días calendario (Cuatro 

meses y medio). 

En cuanto al desarrollo del trabajo de Suficiencia Profesional está Dividido en los 

siguientes capítulos: 

Capítulo I: Desarrollamos las Generalidades de la empresa, perfil de la Empresa, y el 

dos puntos importantes que son Misión y Visión de la empresa y finalmente el objetivo. 

Capítulo II: Descripción de la realidad problemática, Problemas Generales y 

Específicos, objetivos Generales y Específicos del proyecto y su respectiva 

justificación. 

Capitulo III: Desarrollamos la descripción y diseño del proceso desarrollado, los 

cálculos y dimensionamiento del proyecto y equipos utilizados del mejoramiento de 

vía 

Capitulo IV: Definimos el tipo de diseño el método de investigación, la población y 

muestra, Lugar de Estudio, Técnicas e Instrumentos para la recolección de 

información y finalmente el Análisis y Procesamiento de datos.  

De acuerdo a todos los estudios establecidos en los los capítulos I, II, III, IV, se 

continuará el capítulo V (referencias), capítulos VI (glosario de términos), capítulos VII 

(índices) y finalmente el capítulo VIII (anexos)
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 Antecedentes de la empresa  

El estudio del proyecto surge de los problemas que se presenta cada año de las calles 

sin pavimentar debido que en tiempos de lluvia los eventos convierten las vías en 

estados deteriorados afectando directamente la economía de cada poblador de la 

zona. 

Este proyecto, está orientado a reducir los problemas de las calles sin pavimentación 

mejorar la movilidad urbana de las urbanizaciones que intervienen, mejorando el 

acceso a las viviendas de cada habitante del lugar. 

En el estado en que se encuentran estas vías a intervenir en la ciudad de Juliaca, son 

suelos donde existe la trocha charcos de agua que no deja el progreso de los 

habitantes y generan perdidas de tiempo en la economía Juliaqueña. 

En ese entender y para cumplir con los objetivos trazados para el proyecto es que la 

Municipalidad Provincial elabora y gestiona el Proyecto para su financiamiento y 

ejecución correspondiente 

El Expediente Técnico denominado: Construcción de Infraestructura Vial en la 

Urbanización Cancollani de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno (I 

Etapa), cuyos componentes son: Construcción de Pistas, Construcción de Veredas, 

construcción cunetas laterales, y Implementación de Señalización Vial. 

1.2 Perfil del Proyecto 

Nombre Del Proyecto 

 “Proceso Constructivo del Proyecto Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana 

en la Urbanización Cancollani, Juliaca 2022”  

CODIGO UNIFICADO DEL PROYECTO: 2485406 

Ubicación Geografica del Proyecto 

Las urbanizaciones en intervención están ubicadas políticamente en el distrito de 

Juliaca, provincia de San Román y región Puno. 



2 

 

Lugar                           : Urbanización Cancollani 

Distrito                : Juliaca 

Provincia      : San Román 

Región      : Puno 

IMAGEN 1: Ubicación del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

FUENTE: Expediente Técnico de Obra -Municipalidad Distrital de Juliaca. 
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IMAGEN 2: Ubicación Satelital del Proyecto 

 

FUENTE: Expediente Técnico de Obra -Municipalidad Distrital de Juliaca. 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

Periodo de ejecución será de 135 días calendario (Cuatro meses y medio). 

Metas Físicas 

Tabla 1: Actividades Relevantes del Proyecto 

Actividades relevantes del proyecto. 

META UND METRADO 

CONSTRUCCIÓN DE CALZADA. M2 9301.53 

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS. M2 5213.68 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE. M3 197.35 

IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL. M2 441.51 

 

01. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE SUPERFICIE DE RODADURA 
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• El proyecto considera una longitud total de 1,327.00 m de pavimento rígido de 

ancho variable lo cual representa un área total de 10,654.21 m2, incluido 

empalmes. 

• La resistencia del pavimento rígido es de un f’c=210 kg/cm2. 

• Bombeo minimo de 2% 

• La composición de la losa del pavimento rigido tendrá un ancho de 3.60m de 

área variable (paño) y el e=0.20m  

• Contara con Juntas de Contrucción a cada 18m y divididas con juntas de 

contracción cada =3m 

• El pavimento contempla de acuerdo al diseño de la estructura de pavimento, 

una superficie de rodadura de 0.20 m de concreto hidráulico de f’c=210 kg/cm2 

y una sub base de 0.20 m con la mezcla de materiales en una proporción de 

50% ligante y 50% hormigón. 

• También se considera el mejoramiento de la sub rasante en un espesor de 

0.40 m, de material de cantera. 

 

a. VEREDAS PEATONALES 

• La vereda contara con un concreto f’c=175kg/cm2 y estara compuestos por 

sardineles f’c=175kg/cm2, con juntas de dilatación @ 3.00 m. El acabado, será 

como se muestra en los planos de detalles. Colocada esta estructura en una 

superficie previamente compactada y perfilada tanto en la sub rasante como en 

el material de apoyo teniendo una altura promedio de 0.10 m. con un área total 

de 5,213.68 m2 

• De la misma manera se considera la construcción de rampas de resistencia 

f’c=175 kg/cm2, tipo I (Forma trapezoidal).  

• También considera la ejecución de jardineras con resistencia f’c=175 kg/cm2 

en un ancho de 0.15m, tarrajeado y pintando. Se le colocará previamente un 

material adecuado, sembrado de Grass, sembrado de arbustos y árboles. 

 

b. SISTEMA DE DRENAJE. 

• Esta actividad de drenaje está constituida por cunetas: Tipo I con un concreto 

f’c=175 kg/cm2, de sección triangular en un volumen de 197.35 m3 y el Tipo II 

con un concreto de resistencia a la compresión de f’c=210 kg/cm2 tipo badén 
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con un volumen de 33.66 m3. Canales rectangulares de concreto f’c=210 

kg/cm2. 

 

c. SEÑALIZACIÓN VIAL 

• Corresponde la ejecución de señalización vial vertical con la identificación de 

las calles y sentido de tráfico. De la misma manera corresponde la señalización 

horizontal que comprende la pintura en el pavimento y en los sardineles.  

• El área de señalización horizontal es de 441.51 m2 y 10 und de señales 

informativas. 

 

 ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE JULIACA 

Empresa: Municipalidad de Juliaca. 

1.2.1 Misión 

La municipalidad distrital de Juliaca brinda un servicio con eficacia, transparencia 

beneficiando a la ciudadanía logrando así el desarrollo integral en la ciudad de 

Juliaca atravez de la participación y renovación del poblador a la vez está 

comprometida con sus habitantes su prioridad el pueblo orientado a desarrollo y 

mejora de los habitantes mediante las igualdades y el derecho de cada habitante 

promoviendo gestiones para el beneficio de la población. 

1.2.2 Visión 

Ser una prestigiosa municipalidad impulsando el desarrollo integral de la población 

con una gestión eficiente y transparente con la participación ciudadana asimismo 

posicionar a Juliaca como la una ciudad saludable ordenada y segura velando los 

intereses de la población atiendo solicitudes mediante la justicia haciendo respetar 

sus derechos ciudadanos y prestar servicios a acuerdo a las necesidades del 

pueblo. 

1.2.3 Objetivo 

La municipalidad Provincial de San Román, dentro de su jurisdicción impulsa el 

desarrollo eficaz y integral de cada ciudadano. 
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CAPITULO II 

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

2.1 Descripción de la Realidad Problemática 

Las vías a ejecutar se encuentran ubicado en la ciudad de Juliaca Provincia de San 

Román Departamento de Puno, el terreno cuenta con el suelo natural de trocha 

carrozable el recorrido al lugar de estudio es: partiendo de la Municipalidad de 

Provincial San Román-Juliaca, por transporte de vía Urbana, San Román, Plaza de 

Armas, Jr. Mariano Núñez, hasta Av. ferrocarril, hasta la Urbanización Cancollani 

etapa I. 

Las vías urbanas a intervenir en el proyecto actualmente se encuentran en 

condiciones inapropiados para el tránsito vehicular y peatonal, como consecuencia 

del problema en las épocas de lluvias se torna intransitable por la acumulación de 

charcos de agua y formación de barros ya que la calzada de la vía se encuentra en 

terreno natural,  generando escorrentía y acumulación de aguas pluviales, donde  los 

peatones no pueden acceder a sus predios con facilidad ; poniendo en riesgo a las 

poblaciones de esta parte de la ciudad de Juliaca. 

Existiendo esta problemática la Municipalidad de Juliaca tiene como objetivo 

perfeccionar la accesibilidad a los predios de los habitantes en la urbanización 

cincuentenario Cancollani tanto peatonales como vehiculares. 

 

2.2 Formulación del problema 

2.2.1 Problema General  

¿Cómo se realizó la ejecución del proyecto: mejoramiento de vía y su proceso 

constructivo del proyecto “Proceso Constructivo del Proyecto: Mejoramiento del 

servicio de movilidad urbana en la Urbanización Cancollani, Juliaca 2022”? 

2.2.2 Problemas Específicos  

➢ ¿De que manera se ejecuta el “Proceso Constructivo del Proyecto: 

Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la Urbanización Cancollani, 

Juliaca 2022”? 

➢ ¿Como se realizara el “Proceso Constructivo del Proyecto: Mejoramiento del 

servicio de movilidad urbana en la Urbanización Cancollani, Juliaca 2022”?  
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2.3 Objetivos del Proyecto  

2.3.1 Objetivo General 

Ejecutar el mejoramiento de vía y el proceso constructivo del proyecto denominado 

“Proceso Constructivo del Proyecto: Mejoramiento del servicio de movilidad 

urbana en la Urbanización Cancollani, Juliaca 2022” 

2.3.2 Objetivos Específicos 

➢ Ejecutar el mejoramiento de vía del “Proceso Constructivo del Proyecto:  

Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la Urbanización 

Cancollani, Juliaca 2022”. 

➢ Describir el “Proceso Constructivo del Proyecto: Mejoramiento del servicio 

de movilidad urbana en la Urbanización Cancollani, Juliaca 2022”. 

2.4 Justificación e importancia del trabajo ejecutado 

2.4.1 Justificación 

La vía en estudio del “Proceso Constructivo del Proyecto: Mejoramiento del servicio 

de movilidad urbana en la Urbanización Cancollani, Juliaca 2022”, dentro de la 

problemática que presenta las calles a intervenir del mejoramiento de via en la 

urbanizacion Cancollani la Municipalidad de Juliaca,  tiene como propósito y  finalidad 

perfeccionar la accesibilidad a sus predios sin ningún problema en la urbanización 

cincuentenario Cancollani tanto peatonales como vehiculares, con fines de lograr la 

conexión rápida y adecuada con otras vías principales de la ciudad, contribuyendo 

mejorar la imagen de la ciudad y de los pobladores del lugar  reduciendo el costo de 

vida económicamente. 

 

 

2.5 Limitantes Del Estudio 

2.5.1 Limitante Temporal  

➢ El proyecto de Mejoramiento de vía se llevó en (marzo 2021 hasta julio 2021) 

2.5.2 Limitante Espacial 

El recorrido al lugar para el área de estudio es el siguiente: partiendo de la 

Municipalidad de Provincial San Román-Juliaca, por transporte de vía Urbana, San 

Román, Plaza de Armas, Jr. Mariano Núñez, hasta Av. ferrocarril, hasta la 

Urbanización Cancollani etapa I. 



8 

 

IMAGEN 3: Ubicación Catastral de la Via Alterna 

 

2.5.3 Limitacion Social 

Los beneficiarios directos, son los pobladores que radican en la urb. URBANIZACIÓN 

CINCUENTENARIO de la Ciudad de Juliaca. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Descripción y Diseño del Proceso Desarrollado  

El estudio del proceso constructivo de mejoramiento de vía urbana se realizó en base 

a las normas requeridas para un Pavimento Urbano en la cual los estudios fueron de 

acuerdo al Manual de carreteras Suelos Geologia, Geotecnia y Pavimentos  

Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos, EG-2013-Especificaciones Técnicas 

Generales para Construccion, respetando los reglamentos desarrollaremos el 

proceso constructivo del pavimento urbano, Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, determinaremos las actividades de recurso requerido para la 

ejecución del proceso constructivo del proyecto denominado: “PROCESO 

CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIA URBANA EN LA 

URBANIZACION CANCOLLANI, JULIACA 2022”. 

3.1.1 Requerimientos 

Para el estudio de diseño y el proceso constructivo de mejoramiento de vía de 

acuerdo a las especificaciones técnicas el proceso constructivo las dosificaciones 

requeridas depende del tipo de actividad que se realiza se hizo de acuerdo a los 

recursos requeridos para la obra y respetando a los Reglamentos de Pavimentos 

Urbanos. 
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Tabla 2: Requerimientos de listado Total de Insumos en Obra 

LISTADO TOTAL DE INSUMOS, CANTIDAD DE RECURSO REQUERIDO 

IU Código   Descripción  Unidad   Cantidad   Precio   Parcial  

 MANO DE OBRA  

   29 09337   PROFESIONAL DE SALUD Y/O TECNICA EN ENFERMERA   MES  
                  
5.00  

            
1,800.00  

                       
9,000.00  

   47 00007   OPERARIO   HH  
            
4,947.21  

                
13.89  

                     
68,716.75  

   47 00008   OFICIAL   HH  
            
3,358.86  

                
11.75  

                     
39,466.61  

   47 00009   PEON   HH  
          
13,295.30  

                  
9.62  

                   
127,900.79  

          
                   
245,084.15  

 MATERIALES  

   02 00018   ALAMBRE NEGRO N°8   KG  
              
259.37  

                  
7.00  

                       
1,815.59  

   02 07545   CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3",4"   KG  
              
313.47  

                  
7.00  

                       
2,194.29  

   02 00126   CLAVOS PARA CALAMINA   KG  
                  
0.30  

                
12.00  

                             
3.60  

   03 02336   ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   KG  
            
1,927.91  

                  
4.40  

                       
8,482.80  

   04 00358   AGREGADO FINO   M3  
              
190.03  

                
50.00  

                       
9,501.50  

   04 08546   ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)   M3  
                
99.77  

                
48.00  

                       
4,788.96  

   05 00357   AGREGADO GRUESO   M3  
              
301.85  

                
36.00  

                     
10,866.60  

   05 00002   AGUA   M3  
                
23.26  

                
10.00  

                         
232.60  

   05 00029   ARENA GRUESA   M3  
                  
2.64  

                
35.00  

                           
92.40  

   05 08571   MATERIAL DE SUBRASANTE (INCLUYE TRANSPORTE)   M3  
            
4,510.21  

                
15.00  

                     
67,653.15  

   05 08572   MATERIAL LIGANTE PARA SUB BASE (PUESTO EN OBRA)   M3  
            
1,990.22  

                
18.00  

                     
35,823.96  

   06 09092   CABLE ELECTRICO SOLIDO TW N° 10   m  
                
50.00  

                  
4.00  

                         
200.00  

   13 00666   ASFALTO RC-250   GLN  
              
141.71  

                
13.00  

                       
1,842.23  

   21 00003   CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)   BOL  
            
6,645.80  

                
22.00  

                   
146,207.60  

   29 09016   ALCOHOL 96 GRADOS 1 L   UND  
                
22.00  

                
20.00  

                         
440.00  

   29 07073   BACKER ROD DIAMETRO 9MM+-1.5MM   M  
            
7,734.23  

                  
1.20  

                       
9,281.08  

   29 09328   BAJA LENGUAS   UND  
                
40.00  

                  
0.55  

                           
22.00  

   29 07077   BANNER DE 2.40m x 3.60m INCL MARCO METALICO   und  
                  
1.00  

              
540.00  

                         
540.00  

   29 09090   BAÑO QUIMICO PERSONAL   pza  
                  
1.00  

            
1,200.00  

                       
1,200.00  

   29 09305   BOLSA ROJA DE 20X30CM   PQT  
                
50.00  

                  
2.00  

                         
100.00  

   29 07204   CAJA DE REGISTRO SIN FONDO PARA AGUA   und  
              
160.00  

                  
9.00  

                       
1,440.00  

   29 07207   CAJA DE REGISTRO SIN FONDO PARA DESAGUE   und  
              
160.00  

                
10.50  

                       
1,680.00  

   29 07049   CBR   und  
                  
1.00  

                
60.00  

                           
60.00  

   29 07075   CILINDRO METALICO   UND  
                
16.00  

                
68.00  

                       
1,088.00  

   29 07233   DENSIDAD EN EL SITIO (METODO DEL CONO)   und  
                
21.00  

                
35.00  

                         
735.00  

   29 07092   DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO   und  
                  
1.00  

              
250.00  

                         
250.00  

   29 07042   EQUIVALENTE DE ARENA   und  
                  
1.00  

                
40.00  

                           
40.00  
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   29 07046   GRANULOMETRIA   und  
                  
3.00  

                
50.00  

                         
150.00  

   29 07004   GUANTES DE CUERO MANGA CORTA REFORZADO   par  
                
30.00  

                  
8.00  

                         
240.00  

   29 07750   GUANTES DE LONA CON PALMA DE GOMA   PAR  
                
30.00  

                  
7.00  

                         
210.00  

   29 09089   INSTALACION DE AGUA POTABLE DE RED PUBLICA   GLB  
                  
1.00  

              
320.00  

                         
320.00  

   29 09091   INSTALACION DE DESAGUE HACIA LA RED DE DERIVACION   GLB  
                  
1.00  

              
280.00  

                         
280.00  

   29 09095  
 INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA MONOFASICA DE LA RED 
PUBLICA  

 GLB  
                  
1.00  

              
250.00  

                         
250.00  

   29 09093   INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1000Ax240V   und  
                  
1.00  

              
250.00  

                         
250.00  

   29 08288   LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD   jgo  
                
15.00  

                
35.00  

                         
525.00  

   29 06950   LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE   UND  
                
30.00  

                  
5.00  

                         
150.00  

   29 07048   LIMITES DE CONSISTENCIA   und  
                  
3.00  

                
30.00  

                           
90.00  

   29 09327   LINTERNA MEDICA   UND  
                  
1.00  

                
25.00  

                           
25.00  

   29 00840   OCRE   KG  
            
1,886.14  

                
10.00  

                     
18,861.40  

   29 07231   PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS   und  
                  
1.00  

                
30.00  

                           
30.00  

   29 07230   PARTICULAS FRACTURADAS   und  
                  
1.00  

                
40.00  

                           
40.00  

   29 07093   PLASTICO   m2  
                
78.96  

                  
3.50  

                         
276.36  

   29 07043   RELACIONES DENSIDAD - HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO)   und  
                
13.00  

                
33.90  

                         
440.70  

   29 09306   RESPIRADOR N95 O NFFP2 QUIRURGICO   UND  
                
90.00  

                
10.00  

                         
900.00  

   29 09349   RETIRO DE INSTALACIONES PROVISIONALES   GLB  
                  
1.00  

              
200.00  

                         
200.00  

   29 07254   ROTURA DE BRIQUETA   und  
                
36.00  

                
20.00  

                         
720.00  

   29 07229   SALES SOLUBLES   und  
                  
1.00  

                
18.00  

                           
18.00  

   29 07099   SEÑAL INFORMATIVA INC. ESTRUCT. Y PANEL   und  
                
10.00  

              
450.00  

                       
4,500.00  

   29 08547   SIKAFLEX DE 600 ML   UND  
              
767.03  

                
35.00  

                     
26,846.05  

   29 06941   SOGA DE NYLON   kg  
                
35.00  

                  
3.50  

                         
122.50  

   29 07114   STRONG GRASS   kg  
                  
7.31  

                
33.90  

                         
247.81  

   29 07116   SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOLES   und  
              
120.00  

                  
5.00  

                         
600.00  

   29 07115   SUMINISTRO E INSTALACION DE FLORES NATIVAS   und  
              
120.00  

                  
3.00  

                         
360.00  

   29 07008   TACHOS DE BASURA   und  
                  
4.00  

                
32.00  

                         
128.00  

   29 07249   TAPA PARA CAJA DE REGISTRO PARA AGUA   und  
              
160.00  

                  
8.00  

                       
1,280.00  

   29 08895   TENSIOMETRO   UND  
                  
1.00  

              
100.00  

                         
100.00  

   29 08557   TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO TIPO PISTOLA   UND  
                  
2.00  

              
150.00  

                         
300.00  

   29 09080   THINER ESTANDAR   gln  
              
181.92  

                
16.00  

                       
2,910.72  

   29 08954   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE   M3  
                
73.84  

                  
2.00  

                         
147.68  

   29 01352   YESO DE 28 Kg   BOL  
                
92.52  

                  
9.00  

                         
832.68  

   30 07112   ABONO ORGANICO (COMPOST)   m3  
                  
2.92  

              
300.00  

                         
876.00  

   30 07047   ABRASION LOS ANGELES   und  
                  
1.00  

              
120.00  

                         
120.00  

   30 09321   ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y MOBILIARIO  PARA TOPICO   GLB  
                  
1.00  

              
500.00  

                         
500.00  

   30 09319   ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE DESINFECCION   GLB  
                  
1.00  

              
600.00  

                         
600.00  
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   30 09320   ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE VESTUARIO   GLB  
                  
1.00  

              
800.00  

                         
800.00  

   30 07572   ACORDONAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO   und  
                
20.00  

              
300.00  

                       
6,000.00  

   30 09316   AFICHES INFORMATIVOS   UND  
                
40.00  

                  
8.00  

                         
320.00  

   30 07767   AGUA OXIGENADA   FCO  
                  
4.00  

                
10.00  

                           
40.00  

   30 09303   AGUA POTABLE PARA HIGIENE   M3  
                
50.00  

                
10.00  

                         
500.00  

   30 09322   ALCOHOL EN GEL X 380 ML   UND  
                
26.00  

                
17.50  

                         
455.00  

   30 07773   ALCOHOL MEDICINAL   L  
                  
2.00  

                  
5.00  

                           
10.00  

   30 07765   ALCOHOL YODADO   UND  
                  
4.00  

                  
5.00  

                           
20.00  

   30 07774   ALGODON   BOL  
                  
4.00  

                  
2.00  

                             
8.00  

   30 09318   ALQUILER DE LAPTOP   DIA  
                  
1.00  

                
80.00  

                           
80.00  

   30 09317   ALQUILER DE PROYECTOR MULTIMEDIA   DIA  
                  
1.00  

              
150.00  

                         
150.00  

   30 09312   APLICACION DE PRUEBAS SEROLOGICAS   UND  
                
40.00  

                
30.00  

                       
1,200.00  

   30 07770   APOSITOS   PQT  
                  
7.00  

                
13.40  

                           
93.80  

   30 09309   BALDE DE 18 LT   UND  
                
10.00  

                  
9.00  

                           
90.00  

   30 09329   BATA DESECHABLE   UND  
                
10.00  

                  
8.00  

                           
80.00  

   30 09325   BIOMBO DE TRES CUERPOS   UND  
                  
1.00  

              
120.00  

                         
120.00  

   30 09334   BOTA PARA PROTECCION BIOLOGICA   PAR  
                  
5.00  

                
45.00  

                         
225.00  

   30 06962   BOTIQUIN PORTATIL   PZA  
                  
3.00  

                
85.00  

                         
255.00  

   30 06961   CAMILLA RIGIDA DE MADERA   UND  
                  
2.00  

              
180.00  

                         
360.00  

   30 09332   CARETA FACIAL PARA PERSONAL DE SALUD   UND  
                  
5.00  

                
25.00  

                         
125.00  

   30 07548  
 CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA LÌMITE DE SEGURIDAD DE 
OBRA  

 m  
              
100.00  

                  
0.50  

                           
50.00  

   30 02988   CINTA TEFLON   UND  
              
150.00  

                  
1.10  

                         
165.00  

   30 07772   CLORURO DE SODIO AL 9/1000X 1 L   FCO  
                  
4.00  

                  
5.50  

                           
22.00  

   30 07766   COLIRIO   UND  
                  
4.00  

                
10.00  

                           
40.00  

   30 09307   DETERGENTE DE 2 KG   UND  
                
10.00  

                
25.00  

                         
250.00  

   30 09298  
 ELABORACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y 
CONTROL DEL COVID 19  

 GLB  
                  
1.00  

              
700.00  

                         
700.00  

   30 09308   ESCOBA CON MANGO PVC   UND  
                
20.00  

                
18.00  

                         
360.00  

   30 07763   ESPARADRAPO   UND  
                  
4.00  

                
10.00  

                           
40.00  

   30 09326   ESTETOSCOPIO   UND  
                  
1.00  

                
75.00  

                           
75.00  

   30 06960   EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 6 KG   UND  
                  
1.00  

              
200.00  

                         
200.00  

   30 09313   FICHA DE INVESTIGACION CLINICO EPIDEMIOLOGICA DE COVID-19   UND  
                
60.00  

                  
2.00  

                         
120.00  

   30 09311   FICHAS DE SINTOMATOLOGIA COVID-19   UND  
                
60.00  

                  
1.00  

                           
60.00  

   30 07769   FRASCO DE YODOPOVIDONA   FCO  
                  
2.00  

                
10.00  

                           
20.00  

   30 07776   FRAZADAS 1 1/2 Y 2 PLAZAS   UND  
                  
2.00  

                
65.00  

                         
130.00  
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   30 09331   GAFAS DE PROTECCION   UND  
                
10.00  

                
21.20  

                         
212.00  

   30 07775   GASA   BOL  
                  
4.00  

                  
3.00  

                           
12.00  

   30 09302   GUANTE DE SILICONA PARA LIMPIEZA   PAR  
                
20.00  

                  
8.00  

                         
160.00  

   30 09330   GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES   UND  
                
20.00  

                  
1.60  

                           
32.00  

   30 09333   GUANTES PARA PROTECCION BIOLOGICA   PAR  
                
10.00  

                
12.00  

                         
120.00  

   30 09314   JABON LIQUIDO DE 250ML   UND  
                
51.00  

                
10.00  

                         
510.00  

   30 09336   LAVATORIO A PEDALES PARA LAVADO DE MANOS   UND  
                  
5.00  

              
125.00  

                         
625.00  

   30 09301   LEJIA DESINFECTANTE DE 5 L   UND  
                
10.00  

                
25.00  

                         
250.00  

   30 07009   LETREROS   und  
                
20.00  

                
40.00  

                         
800.00  

   30 07067   LLAVE DE PASO PVC SAP Ø 1/2" C-10 PARA AGUA   UND  
                
60.00  

                  
9.00  

                         
540.00  

   30 09310   MASCARILLA QUIRURGICA   UND  
            
2,120.00  

                  
2.00  

                       
4,240.00  

   30 09299   MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL DE 20LT   UND  
                  
5.00  

              
200.00  

                       
1,000.00  

   30 07759   MONITOREO DEL PLAN DE SEGURIDAD   MES  
                  
2.00  

              
400.00  

                         
800.00  

   30 07084   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   CAR  
                  
1.00  

            
3,500.00  

                       
3,500.00  

   30 09300   OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA   UND  
                  
5.00  

                
80.00  

                         
400.00  

   30 07113   PAJA   kg  
                  
3.79  

                  
5.00  

                           
18.95  

   30 09315   PAPEL TOALLA X 200 M   RLL  
                
25.00  

                
25.00  

                         
625.00  

   30 07764   PINZA   UND  
                  
1.00  

                
13.00  

                           
13.00  

   30 07578   PLAN DE CONTINGENCIA   GLB  
                  
2.00  

              
300.85  

                         
601.70  

   30 07571   REUNIÓN DE CONCERTACIÓN   und  
                  
5.00  

              
700.00  

                       
3,500.00  

   30 07573   SENSIBILIZACION AMBIENTAL PARA EL PERSONAL DE OBRA   mes  
                  
5.00  

              
410.00  

                       
2,050.00  

   30 00232   SOLDADURA CELLOCORD   KG  
                
48.00  

                
13.00  

                         
624.00  

   30 07111   TIERRA DE CULTIVO   m3  
                  
8.75  

                
60.00  

                         
525.00  

   30 07777   TIJERA PUNTA ROMA   UND  
                  
1.00  

                
24.00  

                           
24.00  

   30 09335   TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA   UND  
                
10.00  

                
39.90  

                         
399.00  

   30 07550   TRANQUERA TIPO CABALLETE DE 2.40 x 1.20 m   und  
                
15.00  

              
150.00  

                       
2,250.00  

   30 09304   TRAPEADOR INDUSTRIAL   UND  
                  
5.00  

                
30.00  

                         
150.00  

   30 07762   VARIOS DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA   GLB  
                  
1.00  

              
200.00  

                         
200.00  

   30 07778   VEHICULO PARA RESPUESTA DE EMERGENCIA   EST  
                  
1.00  

              
800.00  

                         
800.00  

   30 07768   VENDA ELASTICA   UND  
                  
4.00  

                
10.00  

                           
40.00  

   30 07771   VENDA TRIANGULAR   UND  
                  
2.00  

                
10.00  

                           
20.00  

   34 07554   GASOLINA   gln  
              
118.78  

                
13.60  

                       
1,615.41  

   37 06949   BOTAS DE JEBE CON FORRO AZUL PARA TRABAJOS PESADOS   PAR  
                
10.00  

                
75.00  

                         
750.00  

   37 06942   CASCO DE SEGURIDAD INCL BARBIQUEJO   UND  
                
30.00  

                  
9.00  

                         
270.00  

   37 06946   CHALECO REFLECTIVO   UND  
                
30.00  

                
16.00  

                         
480.00  

   37 06951   GUANTES DE JEBE PROTEX REFORZADO   par  
                
30.00  

                  
9.00  

                         
270.00  
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   37 06945   RESPIRADORES DE SILICONA   UND  
                  
5.00  

                  
6.00  

                           
30.00  

   38 09605   HORMIGON PARA SUB BASE(PUESTO EN OBRA)   M3  
              
976.66  

                
25.00  

                     
24,416.50  

   38 08066   HORMIGON PUESTO EN OBRA   M3  
              
633.45  

                
25.00  

                     
15,836.25  

   39 08551   AGUA (INCLUYE TRANSPORTE)   M3  
              
631.69  

                
10.00  

                       
6,316.90  

   39 06042   ALQUILER DE CASA O ALMACEN   MES  
                  
5.00  

              
600.00  

                       
3,000.00  

   39 09323   PULSIOXIMETRO DIGITAL   UND  
                  
1.00  

                
65.00  

                           
65.00  

   39 08362   RECURSOS PARA LA CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD   GLB  
                  
1.00  

              
610.00  

                         
610.00  

   43 00130   MADERA AGUANO   P2  
            
2,443.48  

                  
8.00  

                     
19,547.84  

   43 00020   MADERA TORNILLO   P2  
            
5,093.23  

                  
8.00  

                     
40,745.84  

   43 07091   ROLLIZOS DE EUCALIPTO D=3"   und  
              
550.58  

                
15.00  

                       
8,258.70  

   43 08545   TRIPAY 1.20M X 2.40M X 18MM   PLN  
                
46.37  

              
116.00  

                       
5,378.92  

   45 07032   LEÑA   kg  
              
269.47  

                  
4.00  

                       
1,077.88  

   47 06261   ELABORACION PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   MES  
                  
1.00  

              
600.00  

                         
600.00  

   49 08898   BALANZA ELECTRONICA   UND  
                  
1.00  

                
75.00  

                           
75.00  

   50 07251   TAPA PARA CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE   und  
              
160.00  

                
36.00  

                       
5,760.00  

   51 09094   CAJA CUADRADA GALVAN. LIVIANA 24"x24"x6"   und  
                  
1.00  

                
40.00  

                           
40.00  

   52 07089   REGLA DE METAL   und  
                  
0.51  

                
20.00  

                           
10.20  

   53 03767   PETROLEO   GLN  
              
110.85  

                
13.30  

                       
1,474.31  

   54 07098   PINTURA DE TRAFICO   GAL  
                
21.97  

                
68.00  

                       
1,493.96  

   54 00027   PINTURA ESMALTE   GLN  
              
295.26  

                
52.00  

                     
15,353.52  

   56 07546   CALAMINA GALVANIZADA 1.83mx0.83mx0.22mm   pln  
                  
4.35  

                
15.00  

                           
65.25  

   66 07069   TUBERIA PVC-U NORMA ISO 4422s20 Ø 160MM PARA DESAGUE   UND  
                
60.00  

              
135.00  

                       
8,100.00  

   72 07070   CACHIMBA O EMPALME DOMICILIARIO PVC-UF Ø 160 MM x 45°   und  
                
30.00  

                
32.00  

                         
960.00  

   72 01003   CODO DE 45 PVC SAL DE 4"   UND  
                  
1.00  

                  
5.00  

                             
5.00  

   72 00660   CODO DE 90 PVC SAL DE 4"   UND  
                  
2.00  

                  
5.00  

                           
10.00  

   72 09088   CODO PVC SAP  1" X 90°   pza  
                  
2.00  

                  
3.00  

                             
6.00  

   72 07079   CODO PVC SAP Ø 1/2" C-10 PARA AGUA   und  
                
60.00  

                  
1.30  

                           
78.00  

   72 07081   NIPLE PVC SAP Ø 1/2" C-10 PARA AGUA   und  
                
60.00  

                  
0.45  

                           
27.00  

   72 07352   PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC   GAL  
                  
8.00  

                
60.00  

                         
480.00  

   72 07232   PERDIDA EN SULFATO DE SODIO/MAGNESIO   und  
                  
1.00  

              
150.00  

                         
150.00  

   72 09087   TEE PVC SAP ROSCADO 1"   pza  
                  
3.00  

                  
3.00  

                             
9.00  

   72 07080   TUBERIA PVC SAP Ø 1/2" C-10 PARA AGUA   und  
                
60.00  

                
10.00  

                         
600.00  

   72 01442   TUBO PVC SAL 4" X 3M   PZA  
                  
5.00  

                
16.00  

                           
80.00  

   72 09086   TUBO PVC SAP 1" X 5 M   und  
                  
3.00  

                
26.00  

                           
78.00  

   72 07082   UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"   und  
                
30.00  

                  
1.00  

                           
30.00  

   77 04304   VALVULA DE PASO DE BRONCE DE 1"   UND  
                  
1.00  

                
85.00  

                           
85.00  
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   80 08550   CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2   M3  
            
1,973.90  

              
315.00  

                   
621,778.50  

          
                 
1,195,252.69  

 EQUIPOS  

   37 00004   HERRAMIENTAS MANUALES   %MO      
                       
7,155.78  

   48 03181   CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.   HM  
                
26.66  

              
130.00  

                       
3,465.80  

   48 07253   COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP   hm  
              
257.41  

                
18.00  

                       
4,633.38  

   48 01348   EQUIPO DE CORTE   HM  
              
341.68  

                
22.00  

                       
7,516.96  

   48 07242   MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11-13 P3   hm  
              
193.06  

                
22.00  

                       
4,247.32  

   48 00043   MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3   HM  
              
101.35  

                
22.00  

                       
2,229.70  

   48 00373   MOTOBOMBA 10 HP 4"   HM  
                
43.56  

                
17.00  

                         
740.52  

   48 07270   REGLA VIBRATORIA METALICA   HM  
              
243.04  

                
16.00  

                       
3,888.64  

   48 01349   VOLQUETE DE 15 M3   HM  
              
210.41  

                
95.00  

                     
19,988.95  

   49 07110   CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl   hm  
                
65.62  

              
130.00  

                       
8,530.60  

   49 01555   CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.   HM  
              
369.48  

              
180.00  

                     
66,506.40  

   49 00346   COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM   HM  
              
230.09  

                
90.00  

                     
20,708.10  

   49 01542   EQUIPO DE PINTURA   HM  
              
263.02  

                
30.00  

                       
7,890.60  

   49 07086   EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.60 Yd3   hm  
              
155.22  

              
285.00  

                     
44,237.70  

   49 07095   MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg   hm  
              
152.23  

                
30.00  

                       
4,566.90  

   49 00351   MOTONIVELADORA DE 125 HP   HM  
                
71.62  

              
200.00  

                     
14,324.00  

   49 07087   RODILLO LISO VIBR. AUTOP 70-100 HP 7-9 TN   hm  
                
71.51  

              
160.00  

                     
11,441.60  

   49 09423   SOLDADORA ELECT MONOF. ALTERNA 225 AMP.   HM  
                
54.86  

                
35.00  

                       
1,920.10  

   49 03178   TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP   HM  
                
69.80  

              
300.00  

                     
20,940.00  

   49 00122   VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"   HM  
              
354.62  

                
15.00  

                       
5,319.30  

          
                   
260,252.35  

        

           

   COSTO DIRECTO         
              
1,700,589.19  

   GASTOS GENERALES       9.08 %  
                 
154,413.50  

   GASTOSDE SUPERVISION       3.97 %  
                   
67,513.39  

   GASTOS DE LIQUIDACION       1.04 %  
                   
17,686.13  

   GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO       3.48 %  
                   
59,180.50  

          
              
1,999,382.71  

        

 Son:  
 UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y DOS CON 71/100 SOLES  

        

 

 FUENTE: Expediente Técnico de Obra-Municipalidad Distrital de Juliaca. 
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3.1.2 Cálculos 

a) Resumen de Metrados para el Mejoramiento de Pavimento Rígido. 

Tabla 3: Resumen de Metrados 

ITEM DESCRIPCION Und. Parcial Total 

       

01  OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.         

01.01  OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES         

01.01.01  CONSTRUCCIONES PROVISIONALES         

01.01.01.01  ALQUILER DE LOCAL PARA OBRA (ALMACEN Y OFICINA)   mes  
              
5.00  

              
5.00  

 

01.01.01.02  CASETA DE GUARDIANIA   m2  
              
3.00  

              
3.00  

 

01.01.01.03  CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 2.40m x 3.60m   und  
              
1.00  

              
1.00  

 

01.01.02  INSTALACIONES PROVISIONALES         

01.01.02.01  INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION   GLB  
              
1.00  

              
1.00  

 

01.01.02.02  INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION   GLB  
              
1.00  

              
1.00  

 

01.01.02.03  INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION   GLB  
              
1.00  

              
1.00  

 

01.01.03  TRABAJOS PRELIMINARES         

01.01.03.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   m2  
       

16,654.00  
       
16,654.00  

 

01.01.04  DEMOLICIONES       

01.01.04.01  DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO   m2  2,283.45 2,283.45  

01.01.05 
  MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS   

       

01.01.05.01  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   GLB  1.00 1.00  

01.01.06  TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO         

01.01.06.01  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR   m2  16,654.33 16,654.33  

01.01.06.02  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO   m2  16,682.41 16,682.41  

01.02  SEGURIDAD Y SALUD         

01.02.01 
 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO  

       

01.02.01.01 
 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMININSTRACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 GLB  1.00 1.00  

01.02.01.02  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL   GLB  1.00 1.00  

01.02.01.03  EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA   GLB  1.00 1.00  

01.02.01.04  SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD   GLB  1.00 1.00  

01.02.01.05  CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD   GLB  1.00 1.00  

01.02.02 
 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO  

       

01.02.02.01  RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS   GLB  1.00 1.00  

01.02.03 
 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID-19  

       

01.02.03.01  ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID-19         

01.02.03.01.01 
 ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL 

COVID-19  
 GLB  1.00 1.00  

01.02.03.01.02  LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OBRA   mes  5.00 5.00  

01.02.03.01.03  EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR   pers  20.00 20.00  
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01.02.03.01.04  LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO)   mes  5.00 5.00 

01.02.03.01.05 
 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN 

OBRA  
 GLB  1.00 1.00 

01.02.03.01.06  MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS   GLB  1.00 1.00 

01.02.03.01.07  MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL   mes  5.00 5.00 

01.02.03.01.08 
 IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 AL INGRESO A LA 

OBRA  
 und  20.00 20.00 

01.02.03.01.09 
 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL 

COVID-19  
 und  20.00 20.00 

01.02.03.02  EQUIPAMIENTO Y PRESONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO        

01.02.03.02.01  EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD   GLB  1.00 1.00 

01.02.03.02.02  PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD   mes  5.00 5.00 

01.03  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL        

01.03.01  ETAPA PRELIMINAR        

01.03.01.01  REUNIÓN DE CONCERTACIÓN   und  5.00 5.00 

01.03.02  ETAPA DE CONSTRUCCIÓN        

01.03.02.01  ACORDONAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO   und  20.00 20.00 

01.03.02.02  SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA EL PERSONAL DE OBRA   mes  5.00 5.00 

01.03.02.03  SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL   und  15.00 15.00 

01.03.02.04  ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE   m3  1,177.95 1,177.95 

01.03.02.05  HABILITACION PROVISIONAL DE BASUREROS   und  16.00 16.00 

01.03.02.06  RIEGO CON CISTERNA   m2  12,633.80 12,633.80 

01.03.03  PROGRAMA DE CONTINGENCIA        

01.03.03.01  PLAN DE CONTINGENCIA   GLB  2.00 2.00 

01.03.04  PLAN DE CIERRE Y ABANDONO        

01.03.04.01  PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO   GLB  1.00 1.00 

02  PISTAS Y VEREDAS        

02.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS        

02.01.01  CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA   m3  8,725.18 8,725.18 

02.01.02  EXCAVACION EN FORMA MANUAL   m3  508.18 508.18 

02.01.03  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE   m3  635.23 635.23 

02.01.04  CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   m3  11,541.70 11,541.70 

02.01.05  PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE   m2  9,301.53 9,301.53 

02.02  SUB-RASANTE Y SUB-BASE        

02.02.01  SUB-RASANTE        

02.02.01.01  MATERIAL SELECCIONADO   m3  4,295.44 4,295.44 

02.02.01.02  CONFORMACION DE SUBRASANTE-MATERIAL SELECCIONADO   m2  9,301.53 9,301.53 

02.02.02  SUB-BASE        

02.02.02.01  MATERIAL SELECCIONADO   m3  1,895.45 1,895.45 

02.02.02.02  MATERIAL HORMIGON   m3  930.15 930.15 

02.02.02.03  MATERIAL MEZCLADO   m3  2,825.61 2,825.61 

02.02.02.04  CONFORMACION DE LA SUB BASE   m2  9,301.53 9,301.53 

02.02.02.05  NIVELADO Y COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO   m2  4,826.50 4,826.50 

02.03  VEREDAS        

02.03.01 VEREDAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM ACABADO COLOREADO  m2  4,826.50 4,826.50 

02.03.02 VEREDAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2  490.45 490.45 

02.03.03  VEREDAS: JUNTA ASFALTICA   m  818.42 818.42 

02.03.04 RAMPA: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM BRUÑADO  m2  252.48 252.48 

02.03.05 RAMPA: REJILLA METALICA  und  96.00 96.00 

02.03.06  CURADO EN VEREDAS Y RAMPAS   m2  5,078.98 5,078.98 

02.04  PISTAS        

02.04.01  PAVIMENTO DE CONCRETO        

02.04.01.01  PAVIMENTO RIGIDO:CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2   m3  1,893.86 1,893.86 

02.04.01.02  PAVIMENTO RIGIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   m2  878.00 878.00 
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02.04.01.03  PAVIMENTO RIGIDO: CURADO DE LOSA   m2  378.77 378.77 

02.04.01.04  JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION   m  3,503.55 3,503.55 

02.04.01.05  JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION   m  4,000.00 4,000.00 

02.04.01.06  JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION   m  166.76 166.76 

02.04.02  IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION VIAL        

02.04.02.01  SEÑALIZACION HORIZONTAL        

02.04.02.01.01  PINTURA EN PAVIMENTO   m2  197.91 197.91 

02.04.02.02  SEÑALIZACION VERTICAL        

02.04.02.02.01  SEÑALES INFORMATIVAS   und  10.00 10.00 

02.05  SARDINELES        

02.05.01  SARDINELES: CONCRETO F'C=175 KG/CM2   m3  158.97 158.97 

02.05.02  SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   m2  953.36 953.36 

02.05.03  CURADO EN SARDINELES   m2  1,156.77 1,156.77 

02.05.04  PINTURA EN SARDINELES   m2  1,156.77 1,156.77 

02.06  JARDINES Y OTRAS OBRAS        

02.06.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS        

02.06.01.01  EXCAVACION EN FORMA MANUAL   m3  36.45 36.45 

02.06.01.02  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE   m3  45.56 45.56 

02.06.01.03  CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   m3  45.56 45.56 

02.06.02  PREPARACION DE SUPERFICIE        

02.06.02.01  AREA VERDE: PREPARACION DEL TERRENO PARA AREA VERDE   m3  36.45 36.45 

02.06.03  SEMBRIO DE GRASS        

02.06.03.01  AREA VERDE: SEMBRADO DE GRASS   m2  145.80 145.80 

02.06.04  SEMBRIO DE MACIZOS Y SETOS        

02.06.04.01  SEMBRIO DE FLORES NATIVAS   und  120.00 120.00 

02.06.04.02  SEMBRIO DE ARBUSTOS   und  120.00 120.00 

02.06.05  OTRAS OBRAS        

02.06.05.01  CUNETAS Y BADENES DE CRUCE        

02.06.05.01.01  CUNETA TRIANGULAR        

02.06.05.01.01.01  CUNETA TRIANGULAR: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   m2  223.28 223.28 

02.06.05.01.01.02  CUNETA TRIANGULAR: CONCRETO F'C=175 KG/CM2   m3  181.50 181.50 

02.06.05.01.01.03  CUNETA TRIANGULAR: JUNTA ASFALTICA   m  403.33 403.33 

02.06.05.01.02  BADENES        

02.06.05.01.02.01  BADENES :ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   m2  85.84 85.84 

02.06.05.01.02.02  BADENES:CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2   m2  80.04 80.04 

02.06.05.01.02.03  BADENES:JUNTA ASFALTICA   m  171.35 171.35 

02.07  VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS        

02.07.01  PRUEBAS DE CONTROL CALIDAD        

02.07.01.01  PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD   und  1.00 1.00 

02.07.02  VARIOS Y LIMPIEZA        

02.07.02.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA  m2  16,654.33 16,654.33 

03  INFRAESTRUCTURA SANITARIA        

03.01  TRABAJOS PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS        

03.01.01  REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA   und  30.00 30.00 

03.01.02  REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE   und  30.00 30.00 

03.01.03  CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA   m  375.00 375.00 

03.01.04  CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE   m  375.00 375.00 

03.01.05  NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES   und  12.00 12.00 

03.01.06 NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO AGUA INSTALACIONES DOMICILIARIAS  und  160.00 160.00 

03.01.07 
NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO DESAGUE INSTALACIONES 

DOMICILIARIAS 
 und  160.00 160.00 

Fuente: Planilla de Resumen de Metrados de Obra-Municipalidad Distrital de Juliaca. 
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B. VALORIZACION DE OBRA - DEL PROYECTO URBANO CANCOLLANI 

IMAGEN 4: Valorizacion de Obras 
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3.1.3 Dimensionamiento 

El presente estudio de diseño y el respectivo cálculo del pavimento rígido está 

compuesto por las los siguientes dimensiones. 

➢ Construcción de Pistas, con un área de 5,337.09 m2.    

➢ Contrucción de Vereda+Sardinel+Rampas, con un área de 2,165.84 m2.  

➢ Construcción de Cuneta Laterales: tipo I, con un metrado de 504.47 m2. 

➢ Construcción de Cunetas Laterales: tipo II, con un metrado de 38.07 m2. 

➢ Implementación de Señalización Vial: Horizontal, con un metrado de 219.16 

m2. 

➢ Resistencia de concreto en pavimento f’c=210 kg/cm2. 

➢ Resistencia en veredas f’c=175kg/cm2. 

➢ Resistencia en sardineles f’c=175kg/cm2. 

➢ Ancho de calzada variable (3.60m). 

➢ Bombeo, 2%. 
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3.1.4 Equipos Utilizados 

Tabla 4: Equipos Utilizados 

N.º DESCRIPCION UND H.M. S/. 

1 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. HM 26.66 

2 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP hm 257.41 

3 EQUIPO DE CORTE HM 341.68 

4 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11-13 P3 hm 193.06 

5 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 101.35 

6 MOTOBOMBA 10 HP 4" HM 43.56 

7 REGLA VIBRATORIA METALICA HM 243.04 

8 VOLQUETE DE 15 M3 HM 210.41 

9 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl hm 65.62 

10 CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. HM 369.48 

11 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM HM 230.09 

12 EQUIPO DE PINTURA HM 263.02 

13 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.60 Yd3 hm 155.22 

14 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg hm 152.23 

15 MOTONIVELADORA DE 125 HP HM 71.62 

16 RODILLO LISO VIBR. AUTOP 70-100 HP 7-9 TN hm 71.51 

17 SOLDADORA ELECT MONOF. ALTERNA 225 AMP. HM 54.86 

18 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP HM 69.80 

19 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 354.62 

 

FUENTE: Expediente Técnico de Obra – Municipalidad Distrital de Juliaca 

3.1.5 Conceptos Básicos de Pavimentos  

➢ PAVIMENTO;  (Fredy & Rondon, 2015). Los pavimentos son estructuras 

viales constituidos por el conjunto de capas relativamente horizontales 

compuestos por materiales seleccionados diseñados para soportar cargas 

impuestas al transito con el fin de ofrecer un paso para vehiculos que se 

imponga sobre la superficial. 
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➢ PAVIMENTO RIGIDO; (Andres & Arguelles, 2015). El diseño del pavimento 

rigido es formada por una losa de concreto Portland sobre una base directo 

sobre la subrasante transmite directamente el esfuerzo al suelo. 

 

Estructura del Pavimento Rígido 

Sub Rasante,  (Hector, 2016) La respuesta del suelo de sub rasante es un factor 

importante para determinar el espesor del diseño de pavimento siendo la respuesta 

ante la carga del tránsito dependiendo del tipo del suelo la densidad la humedad 

durante el servicio. 

Sub Base, (Molina, 2016) La resistencia del suelo es de gran importancia por eso la 

capacidad mecánica del sub suelo se analiza de forma empírica el terreno siempre 

debe justificado por ensayos de diferentes estudios geotécnicos. 

 

Carpeta de rodadura,  (VISE, 2019) Es un tratamiento superficial conformado por 

una mezcla tanto agregados pétreos y asfalto se produce tanto en frio o en caliente 

con una única finalidad de proteger la superficie del pavimento. 

 

Concreto,  (Carrilo, 2016) El concreto utilizado como un material de construcción, la 

resistencia de elementos y la capacidad convierten al concreto en un material 

atractivo para la construcción de muros para viviendas de baja altura. 

 

Juntas,  (PARERA, 2016) El hormigón se expande y se contrae con el cambio de la 

humedad y la temperatura en donde las juntas son planos discontinuos o rotura 

dispuesto por ende las juntas son grietas planificadas de control. 

 

3.1.6 Estructura del Pavimento 

IMAGEN 5: Estructura del Pavimento Rigido 
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FUENTE: Expediente Técnico de Obra – Municipalidad Distrital de Juliaca 

3.1.7 Elementos y Funciones 

➢ Pavimentos,  (PARERA, 2016) Los pavimentos son estructuras viales 

constituidos por el conjunto de capas relativamente horizontales 

compuestos por materiales seleccionados diseñados para soportar cargas 

impuestas al transito con el din de ofrecer un paso para vehiculos que se 

imponga sobre la superficie. 

➢ Sub Rasante,  (Hector, 2016) La respuesta del suelo de sub rasante es un 

factor importante para determinar el espesor del diseño de pavimento 

siendo la respuesta ante la carga del transito dependiendo del tipo del suelo 

la densidad la humedad durante el servicio. 

➢ Sub Base,  (Hector, 2016) La resistencia del suelo es de gran importancia 

por eso la capacidad mecánica del sub suelo se analiza de forma empírica 

el terreno siempre debe justificado por ensayos de diferentes estudios 

geotécnicos.  

 

➢ Carpeta de rodadura,  (VISE, 2019) Es un tratamiento superficial 

conformado por una mezcla tanto agregados pétreos y asfalto se produce 

tanto en Frio o en caliente con una única finalidad de proteger la superficie 

del pavimento. 
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➢ Veredas,  (VISE, 2019) Son constructores hecho de concreto que se levantan 

al perimetro de una vivienda el concreto de la vereda debe vaciarse sobre una 

base granular compactado teniendo encuenta el ancho minimo de vereda de 

100cm. 

 

➢ Sardineles,  (ICOCHEA, 2019) Son muros pequeños que se ven al lado de la 

veredas o en medio de las pistas de la ciudad separan el tráfico peatonal del 

vehicular como Tambien para delimitar zonas de diferentes materiales como 

son las areas verdes, gravas de las pistas. 

 

➢ Juntas  

      (PARERA, 2016) El hormigón se expande y se contrae con el cambio de la     

humedad y la temperatura en donde las juntas son planos discontinuos o rotura 

dispuesto por ende las juntas son grietas planificadas de control. 

3.1.8 Planificación del Proyecto 

Se planifico la ejecución y avance de obra. 

Tabla 5: Cronograma de Ejecución 
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Item Nombre de tarea 
Duración 

Calendarios 

Duración 

Laborables 
Predecesoras 

 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN LA URBANIZACIÓN CINCUENTENARIO 
CANCOLLANI DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA 
DE  

135 días 116 días  

    Inicio de Obra 0 días 0 días  

 
   OBRAS PROVISIONALES, 

TRABAJOS PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y SALUD 

41 días 35 días  

01 
      OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,SEGURIDAD Y 
SALUD. 

41 días 35 días  

01.01          OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 16 días 14 días  

01.01.01             CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 1 día 1 día  

01.01.01.01                ALQUILER DE LOCAL PARA OBRA (ALMACEN Y OFICINA) 1 día 1 día 2 

01.01.01.02                CASETA DE GUARDIANIA 1 día 1 día 2 

01.01.01.03                CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 2.40m x 3.60m 1 día 1 día 2 

01.01.02             INSTALACIONES PROVISIONALES 4 días 3 días  

01.01.02.01                INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION 1 día 1 día 9 

01.01.02.02 
               INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGUE PARA LA 
CONSTRUCCION 

1 día 1 día 11 

01.01.02.03                INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION 1 día 1 día 12 

01.01.03             TRABAJOS PRELIMINARES 4 días 3 días  

01.01.03.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días 3 días 9 

01.01.04             DEMOLICIONES 11 días 10 días  

01.01.04.01                DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO 11 días 10 días 15 

01.01.05             MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 1 día 1 día  

01.01.05.01                MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1 día 1 día 9 

01.01.06             TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 4 días 4 días  

01.01.06.01                TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 3 días 3 días 15 

01.01.06.02 
               TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 

4 días 4 días 15 

01.02          SEGURIDAD Y SALUD 30 días 26 días  

01.02.01 
            ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

5 días 4 días  

01.02.01.01 
               ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMININSTRACION DEL PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 día 1 día 9 

01.02.01.02                EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1 día 1 día 25 

01.02.01.03                EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 1 día 1 día 26 

01.02.01.04                SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1 día 1 día 26 

01.02.01.05                CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1 día 1 día 27 

01.02.02 
            RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 

1 día 1 día  

01.02.02.01                RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 1 día 1 día 29 

01.02.03 
            IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE COVID-19 

29 días 25 días  

01.02.03.01                ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID-19 29 días 25 días  

01.02.03.01.01 
                  ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA,PREVENCION Y 
CONTROL DEL COVID-19 

1 día 1 día 31 

01.02.03.01.02                   LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OBRA 6 días 5 días 25 

01.02.03.01.03                   EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR 24 días 20 días 25 

01.02.03.01.04                   LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) 5 días 5 días 36 

01.02.03.01.05 
                  SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 
EN OBRA 

1 día 1 día 28 

01.02.03.01.06                   MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 1 día 1 día 38 

01.02.03.01.07                   MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 6 días 5 días 39 
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Item Nombre de tarea 
Duración 

Calendarios 

Duración 

Laborables 
Predecesoras 

01.02.03.01.08 
               IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 AL INGRESO A 
LA OBRA 

24 días 20 días 25 

01.02.03.01.09 
               VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO 
DEL COVID-19 

24 días 20 días 25 

01.02.03.02 
            EQUIPAMIENTO Y PRESONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

7 días 6 días  

01.02.03.02.01                EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD 1 día 1 día 25 

01.02.03.02.02                PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 5 días 5 días 44 

01.03       PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 40 días 34 días  

01.03.01          ETAPA PRELIMINAR 6 días 5 días  

01.03.01.01             REUNIÓN DE CONCERTACIÓN 6 días 5 días 9 

01.03.02          ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 33 días 28 días  

01.03.02.01             ACORDONAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO 1 día 1 día 48 

01.03.02.02             SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA EL PERSONAL DE OBRA 1 día 1 día 48 

01.03.02.03             SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL 3 días 3 días 48 

01.03.02.04             ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE 3 días 3 días 48 

01.03.02.05             HABILITACION PROVISIONAL DE BASUREROS 1 día 1 día 48 

01.03.02.06             RIEGO CON CISTERNA 33 días 28 días 48 

01.03.03          PROGRAMA DE CONTINGENCIA 1 día 1 día  

01.03.03.01             PLAN DE CONTINGENCIA 1 día 1 día 55 

01.03.04          PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 1 día 1 día  

01.03.04.01             PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 1 día 1 día 55 

 PISTAS Y VEREDAS 119 días 102 días  

02    PISTAS Y VEREDAS 119 días 102 días  

02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 32 días 27 días  

02.01.01          CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA 25 días 21 días 17 

02.01.02          EXCAVACION EN FORMA MANUAL 12 días 10 días 17FC+12 días 

02.01.03          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 12 días 10 días 17FC+12 días 

02.01.04          CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 32 días 27 días 17 

02.01.05          PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 3 días 3 días 63 

02.02       SUB-RASANTE Y SUB-BASE 46 días 40 días  

02.02.01          SUB-RASANTE 16 días 14 días  

02.02.01.01 
            MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE CON MATERIAL 
CLASIFICADO 

15 días 13 días 63 

02.02.01.02             CONFORMACION DE SUBRASANTE-MATERIAL SELECCIONADO 9 días 8 días 70FC-7 días 

02.02.02          SUB-BASE 30 días 26 días  

02.02.02.01             MATERIAL SELECCIONADO 7 días 6 días 71 

02.02.02.02             MATERIAL HORMIGON 4 días 4 días 71FC+3 días 

02.02.02.03             MATERIAL MEZCLADO 6 días 5 días 74 

02.02.02.04             CONFORMACION DE LA SUB BASE 8 días 7 días 75 

02.02.02.05             NIVELADO Y COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO 16 días 14 días 76FC-7 días 

02.03       VEREDAS 14 días 12 días  

02.03.01 
         VEREDAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM ACABADO 
COLOREADO 

11 días 10 días 75FC+2 días 

02.03.02          VEREDAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 13 días 11 días 75 

02.03.03          VEREDAS: JUNTA ASFALTICA 6 días 5 días 75 

02.03.04          RAMPAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM BRUÑADO 2 días 2 días 75 

02.03.05          RAMPAS: REJILLA METALICA 4 días 3 días 75 

02.03.06          CURADO EN VEREDAS Y RAMPAS 2 días 2 días 75 

02.04       PISTAS 48 días 41 días  

02.04.01          PAVIMENTO DE CONCRETO 42 días 36 días  

02.04.01.01             PAVIMENTO RIGIDO:CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 36 días 31 días 79 

02.04.01.02             PAVIMENTO RIGIDO:ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8 días 7 días 78 

02.04.01.03             PAVIMENTO RIGIDO:CURADO DE LOSA 1 día 1 día 87 

02.04.01.04             JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION 8 días 7 días 87FC-5 días 
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Item Nombre de tarea 
Duración 

Calendarios 

Duración 

Laborables 
Predecesoras 

02.04.01.05             JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION 14 días 12 días 87FC-7 días 

02.04.01.06             JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION 1 día 1 día 87 

02.04.02          IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION VIAL 3 días 3 días  

02.04.02.01             SEÑALIZACION HORIZONTAL 3 días 3 días  

02.04.02.01.01                PINTURA EN PAVIMENTO 3 días 3 días 123 

02.04.02.02             SEÑALIZACION VERTICAL 1 día 1 día  

02.04.02.02.01                SEÑALES INFORMATIVAS 1 día 1 día 123 

02.05       SARDINELES 10 días 9 días  

02.05.01          SARDINELES: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 5 días 4 días 100FC-5 días 

02.05.02          SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 7 días 6 días 80 

02.05.03          CURADO EN SARDINELES 1 día 1 día 99 

02.05.04          PINTURA EN SARDINELES 4 días 4 días 99 

02.06       JARDINES Y OTRAS OBRAS 10 días 8 días  

02.06.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días 3 días  

02.06.01.01             EXCAVACION EN FORMA MANUAL 1 día 1 día 87 

02.06.01.02             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día 1 día 105 

02.06.01.03             CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2 días 2 días 105 

02.06.02          PREPARACION DE SUPERFICIE 1 día 1 día  

02.06.02.01             AREA VERDE: PREPARACION DEL TERRENO PARA AREA VERDE 1 día 1 día 105 

02.06.03          SEMBRIO DE GRASS 1 día 1 día  

02.06.03.01             AREA VERDE: SEMBRADO DE GRASS 1 día 1 día 109 

02.06.04          SEMBRIO DE MACIZOS Y SETOS 3 días 3 días  

02.06.04.01             SEMBRIO DE FLORES NATIVAS 2 días 2 días 111 

02.06.04.02             SEMBRIO DE ARBUSTOS 3 días 3 días 111 

02.06.05          OTRAS OBRAS 10 días 8 días  

02.06.05.01             CUNETAS Y BADENES DE CRUCE 10 días 8 días  

02.06.05.01.01                CUNETA TRIANGULAR 7 días 6 días  

02.06.05.01.01.01                   CUNETA TRIANGULAR: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4 días 4 días 87FC+2 días 

02.06.05.01.01.02                   CUNETA TRIANGULAR: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 5 días 4 días 87 

02.06.05.01.01.03                   CUNETA TRIANGULAR: JUNTA ASFALTICA 3 días 2 días 87 

02.06.05.01.02                BADENES 3 días 2 días  

02.06.05.01.02.01                   BADENES:ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días 2 días 118 

02.06.05.01.02.02                   BADENES:CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 1 día 1 día 118 

02.06.05.01.02.03                   BADENES:JUNTA ASFALTICA 1 día 1 día 118 

02.07       VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 14 días 12 días  

02.07.01          PRUEBAS DE CONTROL CALIDAD 1 día 1 día  

02.07.01.01             PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 1 día 1 día 87 

02.07.02          VARIOS Y LIMPIEZA 2 días 2 días  

02.07.02.01             LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días 2 días 95 

 INFRAESTRUCTURA SANITARIA 18 días 16 días  

03    INFRAESTRUCTURA SANITARIA 18 días 16 días  

03.01       TRABAJOS PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS 18 días 16 días  

03.01.01          REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 2 días 2 días 135 

03.01.02          REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE 4 días 4 días 133 

03.01.03          CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 2 días 2 días 136 

03.01.04          CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE 2 días 2 días 63 

03.01.05          NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES 1 día 1 día 134 

03.01.06 
         NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO AGUA INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS 

6 días 6 días 134 

03.01.07 
         NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO DESAGUE INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS 

6 días 6 días 134 

 Termino de Obra 0 días 0 días 129 
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CURVA S AVANCE PROGRAMADO DE PAVIMENTO RIGIDO 

Tabla 6: Avance Programado de Obra 

 
 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  N  Fecha Corte 
Avance 

Programado 
      

          
   11/Mar 0.00%       

 1 09/Abr 10.70%       

 2 09/May 26.07%       

 3 08/Jun 53.93%       

 4 08/Jul 89.45%       

 5 23/Jul 100.00%       

          

 

A. COMPONENTES DEL PROYECTO 

El proyecto para la ejecución cuenta con una longitud de 1327.00 m de pavimento 

rígido sus componentes son los siguiente: 

1. CALZADA 

El proyecto considera una longitud total de 1,327.00 m de pavimento rígido de 

ancho variable lo cual representa un área total de 10,654.21 m2, incluido 

empalmes. 

La resistencia del pavimento rígido es de un f’c=210 kg/cm2. 
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Bombeo minimo de 2% 

La composición de la losa del pavimento rigido tendrá un ancho de 3.60m de área 

variable (paño) y el e=0.20m  

Contará con Juntas de Contrucción a cada 18m y divididas con juntas de contracción 

cada =3m 

El pavimento contempla de acuerdo al diseño de la estructura de pavimento, una 

superficie de rodadura de 0.20 m de concreto hidráulico de resistencia a la 

compresión f’c=210 kg/cm2 y una sub base de 0.20 m con la mezcla de materiales en 

una proporción de 50% ligante y 50% hormigón. 

También se considera el mejoramiento de la sub rasante en un espesor de 0.40 m, 

de material de cantera. 

VEREDAS PEATONALES 

La vereda contara con un concreto f’c=175kg/cm2 y contara con sardineles 

f’c=175kg/cm2, con juntas de dilatación @ 3.00 m. Su acabado se realizará de 

acuerdo al criterio establecido en el plano. Colocada esta estructura en una superficie 

previamente compactada y perfilada tanto en la sub rasante como en el material de 

apoyo teniendo una altura promedio de 0.10 m. con un área total de 5,213.68 m2 

RAMPAS DE CONCRETO 

De la misma manera se considera la construcción de rampas de  f’c=175 kg/cm2, tipo 

I (Forma trapezoidal).  

JARDINERIAS 

También considera la ejecución de jardineras con resistencia f’c=175 kg/cm2 en un 

ancho de 0.15m, tarrajeado y pintando. Se le colocará previamente un material 

adecuado, sembrado de Grass, sembrado de arbustos y árboles. 
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B. RESUMEN DE PRESUPUESTOS DEL PAVIMENTO RIGIDO 

Tabla 7:Resumen de Presupuesto de Obra. 

Ítem     Descripción Sub presupuesto      
 Costo 

Directo  
  

        

 01    OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 
SEGURIDAD Y SALUD  

            
124,265.65  

 

 02    PISTAS Y VEREDAS            
1,533,568.54  

 

 03    INFRAESTRUCTURA SANITARIA                 
42,755.00  

 

                
        

    SUB TOTAL COSTO DIRECTO            
1,700,589.19  

 

        

        

     Mano de Obra  
           
245,084.13  

 

     Materiales           
1,195,252.69  

 

     Equipo              
260,252.37  

 

          

    COSTO DIRECTO      
        
1,700,589.19  

 

    GASTOS GENERALES    9.08 %  
           
154,413.50  

 

    GASTOS DE SUPERVISION    3.97 %  
             
67,513.39  

 

    GASTOS DE LIQUIDACION    1.04 %  
             
17,686.13  

 

    GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO    3.48 %  
             
59,180.50  

 

         

    PRESUPUESTO TOTAL      
        
1,999,382.71  

 

        

 Son:  
 UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 71/100 
SOLES  

 

 

C. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE VIA DE LA URBANIZACION CANCOLLANI 

 

TRABAJOS PRELIMINARES  

1. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

La actividad de limpieza de terreno manual consiste en quitar todos aquellos 

materiales que existe dentro del área que se desea construir ya pueden ser las ramas 

el pasto arbusto.   

Consistiendo en la limpieza manual del terreno donde se proyectarán los trabajos con 

el objetivo de tener un área libre para realizar los trazos, replanteos y posteriores 

excavaciones. 
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ANEXO 1:Limpieza de Terreno 

 

                                              Fuente: Elaboración Propia 

2. DEMOLICIONES DE VEREDAS DE CONCRETO 

Esta actividad es donde se va a  demoler las veredas de concreto existente las que 

se encuentra en estado de deterioro y requiere ser reemplazadas la actividad se 

llevara a cabo por medio de mano de obra y equipo la demolicion se realizara con 

una comprensora 76HP 125-175PCM, ,martillo mecanico de 29 kg. 

ANEXO 2: Demoliciones de Vereda 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 

En esta actividad consiste el traslado de los equipos requeridos como son las 

maquinarias y herramientas para la ejecución de la obra al lugar de estudio teniendo 

encuenta que los equipos rindan todas las tareas en obra.  

ANEXO 3: Movilización de Equipamiento Materiales. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4. TRAZO Y NIVELES DE REPLANTEO PRELIMINAR 

En esta actividad los trazos y niveles de replanteo preliminar se tendrá cumplir de 

acuerdo lo que en plano esta establecidos consistiendo en señalar sobre el terreno o 

área de trabajo mediante ilos y marcas el lugar que ocupará la construcción de 

acuerdo a plano se delimita el terreno y se marca sus ejes considerando sus puntos 

de referencia con las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad. 

 

5. TRAZO Y NIVELES DE REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

Esta actividad se realizará de acuerdo a los planos especificados y levantamiento 

topográfico del proyecto, sus referencias y BMs, la persona responsable provendrá al 
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replanteo general de la obra que será aprobado por el Supervisor contar con personal 

calificado equipos y materiales que se requiera para el replanteo estacado (anexo 5). 

6. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

La actividad de movimientos de tierras es modificar un terreno de acuerdo a los 

criterios técnicos establecidos en los planos que se constituye por el material suelto 

con el propósito de quitar el material orgánico y igualar el terreno donde se va a 

colocar las capas de relleno. 

ANEXO 4:Movimiento de Tierras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 

Esta actividad de acarreo de material excedente es el material de eliminación 

modificado suelto producto de los trabajos excavación y demoliciones que se llevara 

a cabo al lugar ya establecido en las especificaciones técnicas atravez de 

maquinarias. 
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ANEXO 5: Acarreo de Material Excedente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8. CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

En esta actividad se realizará el respectivo carguío y eliminación de material 

excedente producto de materiales de corte de movimiento de tierra las demoliciones 

de las veredas y restos de pastos arbustos materiales orgánicos hacia lugares 

establecidos ya especificados en el plano como son los botaderos. 

ANEXO 6:Carguío y Eliminación de Material Excedente. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 

En esta actividad se realizará el perfilado y el correcto compactado en zona de corte 

que consiste en realizar varias pasadas que se quiere compactar la sub rasante hasta 

el punto de que el suelo resista las cargas de la estructura del pavimento de acuerdo 

a las secciones del pavimento tanto longitudinal y transversal. 

10.SUB RASANTE  

Esta actividad se la sub rasante se realizará de acuerdo a la zona compactada con el 

material escogido para su conformación que es quitada de la cantera de Taparachi 

Teniendo en cuenta sus pendientes y alineaciones. 

Para la ejecución de los trabajos se contará con el apoyo de los siguientes equipos: 

1. RODILLO LISO VIBR. AUTOP 70-100 HP 7-9 TN. 

2. MOTONIVELADORA DE 125 HP. 

3. CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl. 

11. SUB BASE 

En esta actividad de la sub base el material escogido y el espesor esta constituida 

por material granular debidamente escogido y mezclado para sostener la superficie 

de rodadura muy importante saber que la sub base va depende siempre de la capa 

de sub rasante. 

De acuerdo a los estudios de Suelos, como Cantera Optimo con un CBR de 66.90 

% en la ciudad de Juliaca se tiene la CANTERA TAPARACHI. 

12. MATERIAL HORMIGON 

Esta actividad se fundamenta en ampliar y compactar una o mas capas del material 

enrocado que será extraída de la cantera Taparachi indicados en los planos del 

proyecto de pavimento urbano. 

13. MATERIAL MEZCLADO 

En esta actividad en cuanto al material mezclado de la estructura del pavimento se 

mezclará de acuerdo a las dosificaciones establecidas según las tareas o actividades 

que se van a realizar como son las sub rasante, la sub base y la carpeta de rodaduras 

y sus componentes logrando el correcto preparado del concreto a utilizar. 
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14. CONFORMACION DE LA SUB BASE 

Esta actividad de la conformación de la sub base se refiere que la capa de la sub 

rasante este protegido por una capa con el fin que no exista el crecimiento de volumen 

se la sub rasante. 

15. VEREDAS  

CONFORMACION DE RAMPAS DE CONCRETO F´C=175 KG/CM E=10CM 

BRUÑADO 

El Bruñado en la conformación de rampas es un trabajo que consiste en poner en 

alineamientos cuando el concreto esta recién encofrado el diseño de cómo será la 

rampa de acuerdo al plano en su estructura del pavimeto. 

ANEXO 7: Bruñado de Rampas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

16. PAVIMENTO DE CONCRETO 

Esta actividad de la partida pavimento de concreto se realiza a través de la estructura 

de pavimeto como son la sub rasante, sub base y la carpeta de rodadura que lo 

conforman como los concretos hidráulica una mezcla de arena grava cemento y agua. 
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ANEXO 8:Pavimento de Concreto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

17.PAVIMENTO RIGIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Esta actividad de pavimento rigido en cuanto al encofrado y desencofrado es una 

tarea donde la estructura del pavimento requiere uniformidad en la cual se utiliza 

maderas para que su estructura del pavimento no se deforme hasta el punto de que 

el fraguado sea excelente. 

18.PAVIMENTO RIGIDO CURADO DE LOSA  

En esta actividad del proceso de pavimento rigido de curado de losa mas que todo 

nos referimos que una vez vaciado nuestra losa de concreto hidraulico en fresco se 

procede al curado en términos simples el fraguado excelente previniendo la formación 

de grietas. 
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19. JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION 

Esta tarea dentro del proceso constructivo se refiere a las juntas Tranversales que 

conforma el pavimento de cada área de paño con el propósito de evitar grietas en las 

líneas que se encuentra en cada área de paño que son producidos por los cambios 

de humedad, la temperatura. 

ANEXO 9:Junta Transversal de Contracción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

20. JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION 

Básicamente esta actividad de juntas longitudinales de contracción separa los carriles 

evitando las formaciones de grietas en la estructura del pavimento. Las juntas de 

contracción serán llenadas con BACKER ROD y aditivo sellador de junta. 
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ANEXO 10:Junta Longitudinal de Contracción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

21.JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION 

Esta actividad se establecerá la junta transversal de construcción de 3mm de espesor 

para separar cada área de paño. Las Juntas de construcción serán rellenadas con 

BACKER ROD y aditivo sellador de junta. 

ANEXO 11:Junta Transversal de Contrucción 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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22. SEÑALIZACION HORIZONTAL 

 PINTURA EN PAVIMENTO 

La actividad de señalización en pavimentos en forma horizontal es de gran 

importancia mediante marcas, líneas que guían al conductor la ruta para prevenir 

accidentes indicándonos señales de prevención en el tránsito vehicular. 

ANEXO 12:Señalizacion Horizontal en Pavimento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

23. SEÑALIZACION HORIZONTAL 

SEÑALES INFORMATIVAS 

Al igual de las señales horizontales cumplen funciones importantes dentro del trafico 

vehicular por que nos informan mediante hitos señalización de velocidades y lugares 

para no desorientarse el camino a la ruta donde quiere ir cada persona. 
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ANEXO 13: Señales Informativas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

24.SARDINELES 

SARDINELES: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (m3) 

Esta actividad el proceso constructivo de sardineles contara con un concreto de 

resistencia de 175 kg/cm2 que sirve como muros pequeños par la división de carriles 

para que cada tipo de vehicule circunde sobre el carril establecido en los planos como 

también las personas puedan caminar en su respetiva área peatonal. 
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ANEXO 14:Sardineles de Concreto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Esta actividad se realizará con madera corriente con un fin de que la estructura del 

sardinel no se deforma o sufra agrietamientos producidos por cargas terceros. 

PINTURA EN SARDINELES 

En esta actividad pertenece al pintado de sardinel sera pintado con la pintura acrilica 

reflectante para al momento de que el transito vehicular en la noche puedan ver y 

guiarse de alguna u otra forma la ruta a seguir. 

 

25. PREPARACION DE SUPERFICIE 

SEMBRIO DE GRASS-AREA VERDE 

La actividad corresponde al correcto sembrado de grass en la jardinería establecido 

en los planos en la cual se debe contar con el material de la Buena calidad de primera 

con todo los components como son los abonos necesarios para dicha sembrado de 

grass. 
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26. OTRAS OBRAS 

CUNETAS Y BADENES DE CRUCE 

CUNETA TRIANGULAR ENCOFRADO Y DESENCOGRADO 

En esta actividad se realizará la cuneta triangular su proceso de encofrado y 

desencofrado con madera para que la estructura de la cuneta no sufra deformaciones 

al momento de encofrado y desencofrado evitando grietas contando con personas 

con experiencia en este proceso. 

ANEXO 15: Cuneta Triangular 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CUNETA TRIANGULAR: CONCRETO F´C=175KG/M2 

Esta actividad se realizará con una prepacion de concreto de 175kg/cm2 el correcto 

vibrado utilizando cemento portlánd contando con la instrucción del Supervisor de 

Obra. 

27.BADENES 

BADENES ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Esta actividad se realiza el respectivo encofrado y desencofrado se realizará con 

madera en la cual la cuneta tipo baden se hace este trabajo con el propósito de que 

su estructura no sufra deformaciones y grietas. 

BADENES: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2  
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Esta actividad de badenes el concreto premezclado contará con un concreto 

de 210kg/cm2 también tendrá un buen vibrado y curado al finalizar la 

estructura del baden cumpliendo cada punto de las exigencias de las 

especificaciones técnicas. 

 

BADENES: JUNTA ASFALTICA 

 En esta actividad los badenes contaran con una junta asfáltica con el propósito de 

prevenir grietas que son producidas por la humedad y cambios de temperatura o 

cargas de terceros. 

ANEXO 16:Badenes en Junta Asfáltica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

28. INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 

Esta tarea más que todo se refiere a la reposición de conexión domiciliaria de agua 

en caso de que los conductos no estén establecidos sus alturas de acuerdo al 
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reglamento de pavimento urbano y en casos ala momento de corte de tierra sufra 

daños los conductos de agua será reparado. 

ANEXO 17:Reposición Domiciliaria de Agua. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE 

Esta tarea más que todo se refiere a la reposición de conexión domiciliaria de desagüe 

en caso de que los conductos no estén establecidos sus alturas de acuerdo al 

reglamento de pavimento urbano y en casos ala momento de corte de tierra sufra 

daños los conductos de agua será reparado. 
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ANEXO 18:Reposición Domiciliaria de Desagüe. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES 

En esta actividad la tarea de nivelación de buzones existentes debe estar en nivel 

requeridos según reglamento de pavimentos urbanos en casos de que existiera 

desnivel se tendrá que nivelar de acuerdo a las alturas establecidas en los planos. 

ANEXO 19:Buzones Existentes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.9 SERVICIOS Y APLICACIONES  

TOPOGRAFÍA 

La situación topográfica del área de estudio presenta dos tipos de topografía: plana y 

saliente, específicamente en la zona del proyecto se presenta una topografía plana 

(pendientes menores a 1%). Siendo esto características de la ciudad de Juliaca. 

CLIMA 

El clima en la ubicación geográfica alcanza a 0°C. 

Teniendo un promedio de temperatura de 4° a 7°C. 

Temperaturas máximas que comprenden los 13.3°C en mes de junio julio hasta un 

máximo de 16,1°C noviembre. 

En el mes noviembre y marzo en esos tiempos las lluvias llegan al 79% de humedad. 

SUELOS 

El estudio de suelo se realizó la excavación de las calicatas a una profundidad de 

1.70m con el propósito de ver sus estratos de la zona y el calculo correspondiente del 

CBR para el diseño de pavimentos  

ANEXO 20: Proceso de Excavación de Calicata en el Jr. Tungasuca 
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FUENTE: Expediente Técnico de Obra -Municipalidad Distrital de Juliaca. 

VÍAS DE ACCESO 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la zona oeste del distrito de Juliaca, se 

accede al lugar de estudio por el Jr. 02 de mayo, la Av. Circunvalación y la Av. 

Ferrocarril. Todas las vías de acceso se encuentran en buen estado. 

ANEXO 21: Lugar de Estudio 

 

FUENTE: Expediente Técnico de Obra -Municipalidad Distrital de Juliaca. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La población de la ciudad se dedica a diversas actividades económicas; la ciudad es 

predominantemente el comercio (27.84%), Industria Manufacturera (14.15%) y 

Transportes y Comunicaciones (12.49%) que se ve favorecida por la ubicación 

estratégica ya que constituye un nexo que interrelaciona a las principales provincias 

de la Región Puno. 

SERVICIOS EXISTENTES 

SERVICIO DE AGUA: Los servicios de Agua potable son brindados por SEDA Juliaca 

y está atendiendo aproximadamente a más del 85% de los vecinos. 

SERVICIO DE DESAGUE: Los servicios de Agua potable son brindados por SEDA 

Juliaca y está atendiendo aproximadamente a más del 87% de los vecinos. 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: La proveedora de energía eléctrica es la 

Empresa Electro Puno S.A.A., tiene sus instalaciones realizadas en todos los jirones 

a intervenir. Siendo un porcentaje de 90%. 

SERVICIO DE TELEFONÍA: Las urbanizaciones cuentan con un 68% de este servicio. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

La población beneficiaria directa es las viviendas que tienen la frentera hacia las vías 

en intervención. Y la población beneficiaria indirecta es toda la población de la ciudad 

de Juliaca. 
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CONCLUSIONES 

1. La modalidad de ejecución del presente proyecto es por Ejecución Presupuestaria 

Directa de manera que el pavimentar la vía en la urbanización Cancollani será un 

cambio de mejora para la población del lugar tanto vehicular y peatonal siendo de 

gran beneficio económicamente a la población teniendo uso directo el pavimento, 

las veredas haciendo un cambio rotundo minimizando el tiempo de cada poblador. 

2. La Elaboración del Expediente Técnico: Construcción de Infraestructura Vial en la 

Urbanización Cancollani de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno, 

cuyos componentes son: Construcción de Pistas, Construcción de Veredas, 

construcción cunetas laterales, e Implementación de Señalización Vial de acuerdo a 

la necesidad del vehículo y el peatón reduciendo el tiempo el gasto de cada 

ciudadano. 

3. Con la ejecución del proyecto urbano Mejoramiento de Via Urbana en la 

Urbanizacion Cancollani, ayudara a la población en general reducir el costo de vida 

económica el tiempo y mejorara la imagen de nuestro querido Juliaca que cada día 

superamos obstáculos imposibles. 
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RECOMENDACIONES 

Tener claro preciso el diseño, el presupuesto, cronograma de avance de obra, los 

materiales, la mano de obra calificada es claro de un expediente o proyecto exitoso 

contar con personas especialistas en el área hará que todo el proyecto sea en 

beneficio de la población reduciendo el costo económico que cada año atravesamos 

por circunstancias de la vida. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO METODOLOGICO 

1.1 Tipo y Diseño de Investigación  

Es descriptiva por que este tipo de investigación se logra concretizar los 

procesos constructivos de mejoramiento de vía. 

Diseño de Investigación 

Diseño de Investigación Documental 

Por que la información adquirida proviene de tipos de documentos. 

1.2 Método de Investigación 

El método de investigación es mixto porque dentro de su estudio partimos del 

método analítico por que se basa en ordenar un objeto de estudio separando cada 

una de las partes de estudio.  

1.3 Población y Muestra 

La población esta conformada por la estructura del pavimento contando con la sub 

rasante, sub base granular y la losa de concreto hidraulico. 

La muestra conformada por la dosificación que va requerir cada capa del 

pavimento y sus componentes de la estructura. 

1.4 Lugar de Estudio 

El proyecto mejoramiento de vía Urbana se encuentra en la Urbanizacion 

Cancollani conformada por los siguientes jirones. 

•  Jr. Sangarara 

•  Jr. Tungasuca  

•  Jr. Inca Roca 

•  Jr. Lloque Yupanqui  

•  Jr. Mayta Capac 

 

 

 

 



56 

 

 

1.5 Técnica e Instrumento para la recolección de la información 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de información del proyecto de 

Mejoramiento de Vía Urbana en la Urbanizacion Cancollani son las siguientes: 

a. Técnicas  

La técnica utilizada para la elaboración de trabajo de Suficiencia Profesional fue 

mediante el analisis del Documento del Expediente Técnico de Mejoramiento de 

Via Urbana Cancollani. 

b. Instrumentos 

El instrumento utilizado para el elaborar el trabajo se recurrió a libros que guardan 

relación con el Proceso constructivo del Pavimento-Manual de Pavimentos. 

1.6 Análisis y Procesamiento de datos  

En cuanto al estudio del proceso constructivo de la Via Urbana Cancollani los 

datos están en las tablas enumeradas de acuerdo al proceso de la Obra. 
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CAPITULO VI 

GLOSARIO DE TERMINOS 

BARRA DE AMARRE, Las barras de amarre son materiales de acero corrugado que 

se utiliza en la junta longitudinal para amarrar dos losas contiguas con una única 

finalidad de mantenerlas juntos y asegurando la buena transferencia de carga. 

BARRAS DE PASAJUNTAS, Son utilizados con el fin de sostener y tener alineados 

los pasadores de transferencia manteniendo en forma vertical la losa de concreto 

adyacentes. 

JUNTAS, Las juntas controlan el agrietamiento transversal y como también 

longitudinal provocado por la construcción del concreto y la carga del tránsito. 

TEXTURA SUPERFICIAL, Se utiliza para evitar que ingrese el agua superficial a la 

base granular, proporcionando una base antideslizante empleando agregados duros 

angulares como respuesta obteniendo una textura rugosa. 

PAVIMEMTO RIGIDO, El pavimeto rigido se constituye por una losa de hormigon de 

cemento portland que es apoyada sobre la base o una capa de sub base con un 

propósito que la losa de concreto trabaje estructuralmente y absorbe los esfuerzos 

producidos por las capas actuantes. 

SUB BASE, Es una capa que se coloca sobre la subrasante que sirve como apoyo 

para la base de pavimentos asfalticos y losas de concreto hidráulico. 

SUB RASANTE, Es el suelo natural que tienes que tener buena capacidad de soporte 

y no tiene que estar con materiales orgánicas por que resistirá toda la carga de la 

estructura del pavimento que lo conformen. 
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