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PRESENTACIÓN 

Para muchas empresas de construcción su objetivo principal es alcanzar un 

crecimiento adecuado en el mercado y aumentar su capital con la 

construcción de proyectos, y esto se obtiene mediante una buena 

planeación, ejecución y control de los mismos. Contar con un ciclo de vida 

de proyectos adecuado, que les permita identificar las fases por las cuales 

deben de enfrentar y asegurar su proyecto, principalmente los que están 

muy relacionados con las fases de planeación y ejecución. 

Para la realización de nuestro trabajo de investigación,  se ha utilizado los 

lineamientos de la Guía PMBOK 5ta Edición, enfocados en las Gestiones 

del Alcance, Tiempo y Costo, para el desarrollo de la planificación de obra 

“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de 

Sicuani” obteniendo la comparación entre la planificación de obra tradicional 

con la planificación de obra con los lineamientos del PMBOK. 

Se demuestra que el principal lineamiento,  es la estructura de desglose de 

trabajo (EDT/WBS), porque viene a ser el desmembramiento y agrupación 

de todas los elementos pertenecientes a una obra y, a partir de esta 

herramienta se desarrolla las demás gestiones. 
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RESUMEN  

La Comparación de   las Gestiones de proyectos del Alcance, Tiempo y 
Costo de la Guía del PMBOK 5ta. Edición con respecto al planeamiento 
de la obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la 
ciudad de Sicuani” es un mecanismo para reestructurar y dinamizar el 
cumplimento de la Obra que es trascendente para mejorar la calidad de 
vida de la población de Sicuani- Cusco.  

Los resultados obtenidos permitieron lograr cambios positivos en lo 
referente  al Alcance inicial del proyecto, a través de adicionales en los 
sectores 01, 02, 03 y 04  (Excavación de zanja en terreno saturado, 
Refine en terreno saturado, Cama de apoyo con material de filtro, Relleno 
con material de préstamo, Eliminación de terreno normal y semiroca no 
apto para relleno,  Eliminación de terreno saturado). Así también logramos 
en el Alcance inicial  los siguientes deductivos de obra en los sectores o1, 
01 y 02 (En el colector Arequipa se efectuó el 45.29% de deductivo de 
obra, En el interceptor principal, por el cambio de trazo de la línea de 
alcantarillado se dedujo las partidas de pavimentos como: rotura, 
eliminación y reposición de pavimentos y la CBD N°01 tiene deductivo en 
la cámara de bombeo compacta, a razón que en el proyecto se ejecutó 
una cámara de bombeo de concreto. Así se redujo el tiempo de 
planificación siguiendo los lineamientos de la  Guía del PMBOK a 218 
días,  de los  360 días elaborados  por parte de la empresa contratista. Así 
también se identificó que la utilización de la Red de flechas para 
proyectos de gran envergadura como éste, permiten mostrar la obra más 
a detalle, con las holguras por actividad y la duración final de cada tarea. 
En lo referente a la gestión del Costo, se obtuvo una diferencia del 
presupuesto contractual versus el presupuesto planificado por el PMBOK, 
la suma de S/. 19, 169,461.36  monto obtenido de los análisis de precios 
unitarios propuestos por el Contratista para las partidas por terreno 
diferente y por último las Curvas “S” sectorizados de acuerdo a la 
programación y EDT, sumarán al buen control tanto del avance del obra 
físico como del programado.  
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ABSTRACT  

Comparison of the efforts of project scope, time and cost PMBOK Guide 5th 
edition with respect to the planning of the work "Expansion and Improvement of 
Sewerage System of the city of Sicuani" is a mechanism to restructure and 
streamline compliance of the work that is important to improve the quality of life 
of the population of Sicuani- Cusco. 

The results led to positive change in relation to the initial scope of the project 
through additional in sectors 01, 02, 03 and 04 (excavation trench in saturated 
ground, Refine on saturated ground, bed support with filter material padding 
material loan, normal soil removal and not suitable for filling roc, saturated soil 
removal). So we also achieved in the initial scope of the following deductive 
work in o1, 01 and 02 sectors (in the collector Arequipa 45.29% inferential work 
was carried out, the main interceptor, by changing stroke of the sewer line 
headings pavement as deduced. breakage, removal and replacement of 
pavements and the CBD No. 01 has deductive chamber compact pumping at a 
rate that the draft a pumping chamber concrete was executed Thus time was 
reduced planning following the guidelines of the PMBOK Guide to 218 days, 
360 days made by the contractor. So also identified that the use of the Red 
arrows for large projects like this allow you to display the work more detail, with 
slacks for the final activity and duration of each task. In terms of cost 
management, a difference of contractual budget versus the budget planned by 
the PMBOK, the sum of S / I was obtained. 19, 169,461.36 amount obtained 
from the analysis of unit prices proposed by the Contractor for items for different 
terrain and finally Curves "S" sectored according to programming and EDT, 
added to the good control of both the progress of the physical work and the 
programmed. 
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INTRODUCCIÓN  

En la ciudad de Sicuani, ubicado en el departamento del Cusco, los 

representantes legales de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de 

Saneamiento de las Provincias Alto Andinas - EMPSSAPAL, el Ingeniero 

Supervisor – NJS Sucursal del Perú y, los representantes de la empresa 

ganadora de la licitación internacional Comsa Sucursal en Perú, firmaron el 

acuerdo contractual el 21 de noviembre del 2012 , para la ejecución del 

Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Alcantarillado 

de la Ciudad de Sicuani”. El proyecto consta de una sola fase de ejecución, la 

cual consiste en la construcción de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado más la construcción de una planta de tratamiento de aguas 

residuales. Este proyecto se firmó para que inicie el 10 de enero del 2013 y 

culmine el 10 de enero del 2014, sin embargo no se respetó la entrega de del 

proyecto, ya que éste  contrajo problemas desde el inicio de obra (cambio de 

Residente de obra, retiro del Residente de obra y la Empresa COMSA Sucursal 

en Perú, no elaboró eficientemente los replanteos iniciales de obra, tampoco se 

respetaron los tiempos acordados referentes a las obras de alcantarillado con 

consecuencias reflejadas en  deficiente planificación de obra, demora en los 

trámites de adicionales de obra y el retraso en la ejecución de obra por tres 

(03) años en el sistema de alcantarillado. Todos estos problemas relacionados 

con la ejecución del Proyecto y  con la construcción de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado más la construcción de una planta de tratamiento de 

aguas residuales obviamente impactan negativamente en la calidad de vida de 

los pobladores de la ciudad de Sicuani. El objetivo de la presente Tesis fue 

Comparar las Gestiones de proyectos del Alcance, Tiempo y Costo de la GUÍA 

DEL PMBOK 5TA EDICIÓN con respecto al planeamiento de la obra 

“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de 

Sicuani”. 

La tesis consta de cuatro capítulos: 
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El primer capítulo se refiere a Planteamiento metodológico, el cual incluye la 

fundamentación de problema, su formulación, los antecedentes de la 

investigación, la justificación, las limitaciones existentes  y los alcances. Así 

mismo se plantearon los objetivos a alcanzar y se identificaron las variables.  

El segundo capítulo, fundamenta las bases  teóricas de la presente 

investigación.  

El Tercer capítulo,  está dedicado a  la descripción, análisis, diseño y desarrollo 

del proyecto del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua 

y Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani” como punto de partida para realizar la  

Comparación de  las Gestiones de proyectos del Alcance, Tiempo y Costo de la 

GUÍA DEL PMBOK 5TA EDICIÓN con respecto al planeamiento de la obra 

“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de 

Sicuani”. 

El cuarto capítulo, muestra el Análisis de resultados de la investigación. 

Se culmina,  presentando las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. EL PROBLEMA 

1.1.1. Fundamentación del Problema 

El sistema de alcantarillado en el departamento del Cusco es uno 

de los sistemas más escasos en esta Región con un 68% de la población 

sin conexión de desagüe. En la provincia de Canchis la población sin red 

pública de desagüe es de 66.4%, de acuerdo a la fuente del INEI1.  

Las Naciones Unidas han reconocido que el derecho al agua y al 

saneamiento forma parte del conjunto de derechos humanos. De allí que 

las obras de saneamiento inconclusas, las deficiencias que se encuentran 

en su ejecución o la corrupción que, generalmente, rodea estas 

construcciones afectan en última instancia el pleno disfrute de los 

derechos humanos. (Vega Luna, 2015). 

Según el Ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

del Perú Milton Von Hesse La Serna, indicó que para alcanzar cobertura 

universal de Agua Potable y Saneamiento al 2021 se necesita invertir S/. 

53 mil millones, es decir S/. 7 mil millones por año. Pero el año pasado 

solo se pudo invertir la mitad (S/ 3.600 millones). “Hace falta buscar 

fuentes alternativas de financiamiento, como participación del sector 

privado”, pero el problema no es solo la falta de inversión, sino 

principalmente la mala gestión. “La plata que se destina a agua y 

saneamiento es la peor gestionada”.  (Von Hesse La Serna, 2015). 

En el Perú las obras de saneamiento con inversiones públicas 

como Margos en Huánuco, Pítito y José Leonardo Ortiz en Lambayeque, 

Paiján y Huanchaco en La Libertad, Contraalmirante Villar en Tumbes, 

Pasco, Abancay y Chiclayo, parecen ciudades bombardeadas, (Vega 

Luna, 2015). Las entidades encargadas de supervisar, monitorear y 

controlar la ejecución de estos proyectos coinciden en señalar que las 

                                            

1 INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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principales causas de esta situación son las deficiencias en la elaboración 

de los expedientes técnicos, el incumplimiento de las obligaciones por 

parte de las empresas contratistas, dentro de estas obligaciones se 

encuentran la deficiencia en las Gestiones de Alcance, Costo y Tiempo de 

los proyectos. 

Once provincias en el Departamento de Cajamarca fueron 

financiadas por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA2 

y reembolsable, para beneficiar a 360 mil peruanos, estas obras iniciaron 

el 2010 en la ciudad de Jaén y debieron ser entregadas el 2012. Al 2015 

de las once ciudades beneficiadas con este proyecto, solamente en la 

ciudad de Jaén culminaron al 100% la obra, el resto de ciudades están 

paralizadas, por problemas en la elaboración de expedientes técnicos, en 

la ejecución de las obras por parte de las empresas contratistas. 

En la ciudad de Sicuani, ubicado en el departamento del Cusco, 

los representantes legales de la Empresa Municipal Prestadora de 

Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas - EMPSSAPAL, 

el Ingeniero Supervisor – NJS Sucursal del Perú y, los representantes de 

la empresa ganadora de la licitación internacional Comsa Sucursal en 

Perú, firmaron el acuerdo contractual el 21 de noviembre del 2012. Ver 

Anexo 01 (Contrato de Obra y Términos de Referencia del Contrato) 

El 10 de Enero del 2013 los representantes de la  Empresa 

Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto 

Andinas - EMPSSAPAL, el Ingeniero Supervisor – NJS Sucursal del Perú 

y, los representantes de la empresa ganadora de la licitación internacional 

Comsa Sucursal en Perú, firmaron el acta de entrega del terreno de la 

áreas necesarias para la ejecución del Proyecto “Ampliación y 

Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de la Ciudad de 

                                            

2 JICA: Japan International Cooperation Agency y la República del Perú firmaron el convenio 
PE-P29, donde financia la elaboración del expediente técnico y la supervisión de obra licitada a 
la empresa Nippon Jogesuido Sekkei – NJS. 
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Sicuani”. El proyecto consta de una sola fase de ejecución, la cual 

consiste en la construcción de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado más la construcción de una planta de tratamiento de aguas 

residuales. Este proyecto se firmó para que inicie el 10 de enero del 2013 

y culmine el 10 de enero del 2014. El proyecto contrajo problemas desde 

el inicio de obra, como son: 

 El cambio de Residente de obra, el cual fue retirado del proyecto, 

por no contar con el perfil profesional suscrito en las bases de la 

licitación del proyecto. Causando retraso en el inicio de la ejecución 

de las obras. 

 A consecuencia del retiro del Residente de obra, la Empresa 

COMSASucursal en Perú, no elaboró eficientemente, los replanteos 

iniciales de obra, que por estar estipulado en contrato de obra, es 

una parte fundamental para el inicio de la construcción del proyecto, 

el cual permitía a la empresa contratista, a la empresa supervisora y 

al cliente, tener conocimiento si los contenidos del expediente 

técnico eran compatibles con lo observado en obra. Para tener 

amplio conocimiento si el proyecto tendrá mayores metrados, 

adicionales de obras o deductivos.  

 Las obras de alcantarillado fueron las primeras áreas en iniciar su 

ejecución en el mes de abril del 2013. Para el inicio de obra 

presentaron una nueva programación de obra, planeando empezar 

las obras de alcantarillado el 01 de abril del 2013 hasta el 20 de 

marzo del 2014, teniendo un retraso de obra de 3 meses 

aproximadamente.  

 Por problemas sociales en otra área de la obra, modificaron 

nuevamente la programación de obra y por ser éste contrato fase 

única, las obras de alcantarillado también se vieron afectadas con la 

nueva programación de obra, obteniendo el contratista más tiempo 

para la culminación de las obras de alcantarillado.  

 Las programaciones de obra presentadas por la empresa contratista, 

eran básicas, las partidas estaban citadas de forma general, no se 
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observaban las cinco (05) áreas de redes de alcantarillado por 

gravedad, ni las tres (03) líneas de impulsión, por lo que era casi 

imposible llevar un control en la ejecución de las obras del sistema 

de alcantarillado.  

 La deficiente planificación de obra, trajo como consecuencia la 

demora en los trámites de adicionales de obra y el retraso en la 

ejecución de obra por tres (03) años en el sistema de alcantarillado.   

Todos estos problemas relacionados con la ejecución del Proyecto y 

relacionados  con la construcción de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado más la construcción de una planta de tratamiento de aguas 

residuales obviamente impactan negativamente en la calidad de vida de 

los pobladores de la ciudad de Sicuani.  

1.1.2. Formulación del Problema 

1.1.2.1. Problema Principal 

 El Planeamiento de la obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 

Alcantarillado de la ciudad de Sicuani” (enero 2013- enero 2014) 

proyectado para realizarse en 1 año no se cumplió,  por lo que se debe 

hacer labores de comparación apoyándonos en la Guía del PMBOK 

5TA. EDICIÓN en Gestión de proyectos de Alcance, Tiempo y Costo.  

1.1.2.2. Problemas Secundarios 

 En el Proyecto no se desarrollan gestiones que apunten al 

aceleramiento de los alcances de la obra, los costos y el factor 

tiempo,  que inicialmente planificó la Empresa COMSA.      

 No se ha realizado ningún  Plan de Gestión que considere Deficiencia 

en la elaboración del plan de gestión de proyectos en las obras de 

saneamiento. 

 A la fecha, dado el incumplimiento de la obra, no se ha realizado 

labores de análisis ni comparación de la Planificación elaborada y 

ejecutada por la Empresa COMSAsucursal en el Perú con las 

propuestas bajo en enfoque de la Guía del PMBOK 5TA. EDICIÓN.    
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1.1.3. Antecedentes 

   En 2011, en la ciudad de Lima el Ingeniero Julio Enrique Farje Mallqui, 

en Lima, realizó la investigación en “Aplicación de los Lineamientos 

del PMBOK en la Gestión de la Ingeniería y Construcción de un 

depósito de Seguridad para Residuos Industriales” para la facultad 

de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

dentro de sus conclusiones indica que una buena definición del 

Alcance del Proyecto es básica para el éxito del mismo, una pobre 

definición puede dar lugar a que los costos finales del Proyecto sean 

mayores, debido a los inevitables cambios que se necesitarán para 

lograr los objetivos del Proyecto. (Farje Mallqui, 2011). 

   En 2013, el Ingeniero Bladimir Joel Arroyo Álvarez en la ciudad de 

Arequipa realizó la investigación en “Gerencia de Proyectos 

Inmobiliarios de Construcción Aplicado al Conjunto Residencial 

Los Olivos en Arequipa Aplicando los Fundamentos de la Guía del 

PMBOK Difundidos por el PMI”, para la Facultad de Ingeniería Civil 

de la Universidad Católica de Santa María, teniendo como 

conclusiones principales en la Gestión de Tiempo del proyecto, el 

tiempo programado difiere en un mes del tiempo real debido a que 

durante la ejecución se tuvo que bajar el ritmo de trabajo por problemas 

de financiamiento “desembolso de dinero” y en la Gestión de Costo del 

Proyecto obtuvo como resultado un Valor Ganado del proyecto en un 

100%. (Arroyo Álvarez, 2013). 

    En 2013, la Ingeniero Vanessa Cárdenas Vargas, elaboró la 

investigación en “Planeamiento Integral de la Construcción de 142 

Viviendas Unifamiliares en la Cuidad de Puno Aplicando 

Lineamientos de la Guía del PMBOK” para la facultas de Ingeniería 

Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Las conclusiones 

principales de esta investigación fueron: La aplicación de las áreas de 

conocimiento del PMBOK 2013, sirve como guía para establecer una 

ruta de planeamiento integral en el proyecto, y la Gestión de valores 

ganados se aplicará en el seguimiento y control del proyecto, dejando 



Tesis: Estudio Comparativo del Método PMBOK en Gestión del Alcance, Tiempo y Costo con Respecto a la 

Planificación de la Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani”  

Bach. Ing. Civil Shirley Nadia Durán Mantilla 

  

6 

 

puntos de partidas y puntos a considerarse a partir de la curva S, inicial 

del proyecto. (Cárdenas Vargas, 2013). 

1.1.4. Justificación de la investigación 

Actualmente la construcción en el Perú es una de las actividades 

más importantes para el desarrollo de nuestro país y, el estado peruano 

debe prestar atención a los proyectos de saneamiento básico en todo el 

Perú, buscando financiamiento para la construcción o mejora de los 

sistemas de alcantarillado.  

Sin embargo, a pesar de obtener el financiamiento para la ejecución 

de obras de saneamiento, también hace falta   prestar atención a la 

dirección de estos proyectos que se enfoca principalmente en una buena 

planificación de obra. Es ahí donde entra a tallar la utilización de nuevas 

prácticas para la construcción y, la Guía del PMBOK es la herramienta 

que permite a los profesionales en construcción a utilizar esta herramienta 

para optimizar productividad de sus proyectos. 

El desarrollo de este trabajo de investigación la cual aplica los 

lineamientos de la Guía del PMBOK, será de utilidad para empresas 

constructoras dedicadas al rubro de la construcción en obras de 

saneamiento, porque dará mayor eficiencia en lo que respecta al tiempo y 

costo de sus proyectos. 

1.1.5. Limitaciones y Restricciones de la investigación 

a. Características hidrológicas y climáticas de la ciudad de Sicuani. 

b. Limitación de interferencias en la ciudad de Sicuani, tales como: 

 Cruces de vía férrea. 

 Cruces del río Vilcanota. 

 Cruce de canal de regadío. 

  Cerco perimétrico de colegio INA 30. 

c. Accesos a los emplazamientos en la ciudad de Sicuani. 
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1.1.6. Delimitación Geográfica 

La ciudad de Sicuani, capital de la provincia de Canchis se encuentra 

ubicada en el departamento de Cusco en la parte sur andina del Perú. La 

ciudad está ubicada geográficamente a 14°16’20” de latitud Sur y 

73°38’08” de longitud Oeste y está asentada entre ambas márgenes del 

río Vilcanota.  

1.1.7. Alcances de la Investigación 

Con la elaboración de este proyecto de tesis se espera obtener un 

cuadro comparativo entre la planificación de la obra “Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Sicuani” 

ejecutado por la Empresa COMSASucursal en Perú y  la aplicación de las 

herramientas en las gestiones del alcance, tiempo y costo de la GUÍA 

DEL PMBOK 5TA EDICIÓN. Esta última planificación tendrá como 

resultado la culminación de la obra “Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Sicuani”, el cual recaerá en 

demostración, de la eficiencia en el tiempo y costo. 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

Comparar las Gestiones de proyectos del Alcance, Tiempo y Costo de la 

GUÍA DEL PMBOK 5TA EDICIÓN con respecto al planeamiento de la 

obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la 

ciudad de Sicuani”. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1) Analizar la gestión que actualmente se viene desarrollando en cuanto los 

alcances, tiempo y costo. 

2)  Elaborar un plan de gestión que considere el Alcance, Tiempo y Costo 

bajo el enfoque de la GUÍA DEL PMBOK 5TA EDICIÓN. 
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3) Analizar y comparar la planificación elaborada y ejecutada por la 

Empresa COMSA Sucursal en Perú con la propuesta bajo el enfoque de 

la GUÍA DEL PMBOK 5TA EDICIÓN. 

1.3. VARIABLES 

1.3.1. Variable Independiente 

Gestiones de proyectos del Alcance, Tiempo y Costo de la GUÍA DEL 

PMBOK 5TA EDICIÓN  

1.3.2. Variable Dependiente 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Cuidad de 

Sicuani.  
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1.3.3. Operacionalización de Variables  

VARIABLES 
INDEPENDIENTE 

INDICADORES 
SUB 

INDICADORES 
ÍNDICES  

Estudio Comparativo 
del Método PMBOK 

en Gestión del 
Alcance, Tiempo y 

Costo con Respecto 
a la Planificación de 
la Obra “Ampliación 
y Mejoramiento del 

Sistema de 
Alcantarillado de la 
Ciudad de Sicuani”   

Gestión del Alcance 
en la obra 
“Ampliación y 
Mejoramiento del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
ciudad de Sicuani” 

1. Recopilación de  
Requisitos 

Planos  
Especificaciones 
Técnicas 
Presupuesto  
Contrato de Obra  

2. EDT / WBS 
Actividades 
Desglosadas 

3. Diccionario EDT 
Descripción de 
Actividades 

4. Validación de  
Alcance 

Solicitudes de 
Cambio 

Gestión de Tiempo 
en la obra 
“Ampliación y 
Mejoramiento del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
ciudad de Sicuani” 

1. EDT Programación 

2. Secuenciar 
Actividades 

Método de 
Diagramación por 
Precedencia 
(PDM) 

Determinación 
Dependencias 

Adelantos y 
Retrasos 

3. Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 

Software de 
Gestión de 
Proyectos 

4. Estimar la 
Duración de las 
Actividades 

Estimación por 
Tres Valores 
(PERT) 

5. Desarrollar 
Cronograma de 
Obra 

Gestión de los 
Costos en la obra 
“Ampliación y 
Mejoramiento del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
ciudad de Sicuani” 

1.Determinar el 
Presupuesto 

Agregación de 
Costo 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Marco Histórico 

La metodología PERT3 y CPM4 en 1950 las organizaciones comenzaron a 

aplicar sistemáticamente las herramientas y técnicas de gestión de 

proyectos. (Montero, 2012) 

Duncan Haughey hace un repaso a los principales hitos que han tenido 

lugar en relación a la Gestión de Proyectos: 

1. En 1917 Henry Gantt desarrolla el diagrama de programación que lleva 

su nombre. Uno de sus primeros usos del Diagrama de Gantt fue en el 

proyecto de la Presa Hoover comenzó en 1931. 

2. El método de la Ruta Crítica (CPM) fue desarrollado por la Dupont 

Corporation en 1957. 

3. En 1958 la Oficina de Proyecto Especiales de la Armada 

norteamericana inventó la técnica PERT para el desarrollo de su 

proyecto submarino Polaris. 

4. En este mismo proyecto, el Departamento de Defensa de Estados 

Unidos creo el concepto de Estructura de Desglose de Trabajo 

(EDT/WBS) y lo publicó en 1962. 

5. En 1969 cinco voluntarios fundan el PMI5  dedicada a promover la 

práctica, la ciencia y la profesión de Gestión de Proyectos. 

6. En 1987 el PMI publica la Guía PMBOK como un libro blanco para 

documentar y estandarizar la información y prácticas aceptadas para la 

gestión de proyectos. 

7. En 1998 el American National Standards Institute (ANSI) reconoce el 

PMBOK como un estándar. 

8. En 2008 se publica la cuarta edición del PMBOK. 

                                            

3 PERT: Promgram Evaluation and Review Techinique (Técnica de Evaluación y Revisión de 
Programas) 

4 CPM: Critical Path Method (Método de la ruta Crítica) 

5 PMI: Project Management Institute (Instituto de Dirección de Proyectos) 
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9. En 2010 se publica la quinta y actual edición de la guía del PMBOK del 

PMI.   

2.2. Marco Metodológico 

2.2.1. Diseño Metodológico 

El tipo de investigación según Sampieri (2010) es exploratorio, se realiza 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, 

es también de tipo  descriptivo,  busca especificar las propiedades, y  las 

características de procesos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis, en nuestro caso, de la variable identificada y responde cómo 

es una parte de la realidad y las causas de retrasos en la ejecución de la 

obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la 

Ciudad de Sicuani”, así mismo el mecanismo de comparación PMBOK 

para minimizar el efecto actual y dinamizar el cumplimiento de la obra.  

2.2.2. Técnicas  de recopilación de datos  

Hernández et al (2006) señala que para recolectar información implican 

tres actividades que se encuentran estrechamente vinculadas entre sí que 

son: 

 Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos. 

 Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. 

 Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas 

- Recolección de los datos: los datos se  recolectarán  datos de la Obra 

“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Cuidad 

de Sicuani”  

- Instrumentos: recolección directa por parte de la investigadora  de la 

Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la 

Cuidad de Sicuani”  
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2.2.3. Instrumentos a utilizar: 

WSB Chart Pro, Guía del PMBOK 5ta. Edición, WSB Chart Pro, 

Presupuesto 3.0, Ms Project, Microsoft Excel.  

2.2.4. Análisis propuesto: 

 Con el uso de software WSB Chart Pro, se realizará la planificación 

que propone la Guía del PMBOK 5ta Edición, para proceder a 

analizarlo y a compararlo con la planificación de la obra “Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Sicuani” 

ejecutado por la Empresa COMSA Sucursal en Perú. 

La Guía del PMBOK 5ta. Edición, es la base para el desarrollo de este 

proyecto. Mediante la Gestión del Alcance, Tiempo y Costo, de modo 

que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado y de la 

misma manera terminar en el plazo del proyecto contratado.  

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará los software tales 

como: 

 WSB Chart Pro: Es un software basado en Windows para el manejo 

de proyectos que se utiliza para crear y visualizar proyectos utilizando 

diagramas WBS (Work Breakdown Structure) o EDT (Estructura 

Desglosable de Trabajo). Los planes creados en WBS Chart Pro 

pueden ser administrados y manejados separadamente, transferidos 

directamente a MS Project. Esta herramienta será utilizado para 

desarrollar la Gestión del Alcance en la GUÍA DEL PMBOK 5TA 

EDICIÓN del Project Management Institute. 

 PRESUPUESTO 3.0: Es un software de estimación de costos de 

construcción, cuenta con una base de datos para elaborar metrados y 

presupuesto en base a costos unitarios. Software que servirá en el 

desarrollo de la Gestión del Costo en la GUÍA DEL PMBOK 5TA 

EDICIÓN del Project Management Institute. 

 Ms Project: Es un software de administración de proyectos diseñado. 
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Es útil para la gestión de proyectos, aplicando procedimientos 

descritos en la Gestión del Tiempo en la GUÍA DEL PMBOK 5TA 

EDICIÓN del Project Management Institute.  

 Microsoft Excel: Excel es un programa diseñado por la empresa 

Microsoft, destinado a la creación, modificación y manejo de hojas de 

cálculo. Posee una gran gama de herramientas que facilitan la 

creación y modificación de las hojas de cálculo, haciendo el trabajo 

más eficiente y fácil. 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Bases Teóricas  

2.3.1.1. Procesos de inicio 

Se compone de procesos que facilitan la autorización formal para 

comenzar un nuevo proyecto o una fase del mismo.  

Dentro de los procesos de iniciación, se define la información básica del 

alcance del proyecto, de los productos entregables, de la duración del 

proyecto y un pronóstico de los recursos para el análisis de inversión de 

la organización. (Management Institute, 2013) 

Los grupos de procesos de Iniciación: 

 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 

 Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar. 

2.3.1.2. Procesos de planificación 

Desarrollar un plan que ayude a prever el cómo se cumplirán los 

objetivos, tomando en cuenta una serie de factores que afectan todo 

proyecto, estableciendo estrategias, con énfasis en la prevención en vez 

de la improvisación. (Management Institute, 2013) 

Los grupos de procesos de Planificación: 

 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto. 

 Planificación del Alcance. 
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 Definición del Alcance. 

 Crear EDT. 

 Definición de las Actividades. 

 Establecimiento de las secuencias de las Actividades. 

 Estimación de Recursos de las Actividades. 

 Estimación de la Duración de las Actividades. 

 Desarrollo del Cronograma. 

 Estimación de Costos. 

 Preparación del Presupuesto de Costos. 

2.3.1.3. Rol de las Áreas de conocimiento 

Los 47 procesos de la dirección de proyectos identificados en la Guía del 

PMBOK se agrupan a su vez en diez Áreas de Conocimiento 

diferenciadas. Estas diez (10) Áreas de Conocimiento se utilizan en la 

mayoría de los proyectos, durante la mayor parte del tiempo, las cuales se 

describen brevemente: 

2.3.1.3.1. Gestión de la Integración del proyecto 

La gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y 

actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto 

dentro de los grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. Implica 

tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, equilibrar 

objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las interdependencias 

entre las Áreas de Conocimiento de la dirección de proyectos. 

(Management Institute, 2013). 

2.3.1.3.2. Gestión del Alcance del proyecto 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios 

para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y 

únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. 

(Management Institute, 2013). 
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A. Recopilar requisitos 

Es el proceso donde se definen las necesidades y los requisitos para 

la culminación del proyecto, este proceso viene acompañado de la 

documentación de estas necesidades. 

B. Definición del alcance 

El alcance en la planificación viene a ser el entregable final, 

cumpliendo con los objetivos y las especificaciones técnicas del 

proyecto. 

En la etapa de la planificación el alcance se divide en dos tipos: 

 Alcance Físico, que comprende buscar una relación de las 

estructuras que componen el producto. 

 Alcance de Trabajo, es la descomposición del trabajo que se 

debe ejecutar para completar el producto entregable, la unidad 

mínima son las actividades en las que se divide el entregable. 

C. Estructura de Desglose del trabajo (EDT) 

En este punto del planeamiento consiste en subdividir los entregables 

del proyecto y el del proyecto en componentes más pequeños y más 

fáciles de manejar.  

La EDT/WBS, es la descomposición jerárquica del alcance total del 

trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los 

objetivos del proyecto y crear el entregable requeridos. (Management 

Institute, 2013). 

i. Diccionario EDT 

Proporciona información detallada sobre los entregables, actividades 

y programación de cada uno de los componentes de la EDT. 

(Management Institute, 2013). 
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ii.  Validar el alcance 

Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del 

proyecto que se hayan completado. El beneficio clave de este 

proceso es que aporta objetividad al proceso de aceptación y 

aumenta las posibilidades de que el producto, servicio o resultado 

final sea aceptado Mediante La Validación De Cada Entregable 

Individual. 

iii. Gestión del Tiempo 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos 

para gestionar el término de la obra a tiempo. Esta gestión se 

relaciona entre sí con otras Áreas de Conocimiento. 

El desarrollo del tiempo del proyecto, con la ayuda de a herramienta 

de programación, utiliza las salidas de los procesos para definir y 

secuenciar actividades, estimar los recursos necesarios para 

desarrollarlas y las duraciones de las mismas, y así generar el modelo 

de programación. (Management Institute, 2013) 

 Definir actividades 

Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas 

que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. 

 Secuenciar actividades 

Es identificar y documentar las relaciones entre las actividades del 

proyecto.  

a. Listado de actividades. 

b. Atributos de las actividades. 

c. Lista de hitos 
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Las herramientas a utilizar son: 

1. Método de Diagramación por Precedencia, las actividades se 

representan por nodos y se vinculan gráficamente mediantes 

una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que 

deben ser ejecutadas. 

2. Determinación de las Dependencias, el cual tiene cuatro 

atributos, pero sólo se puede aplicar dos simultáneamente, de 

la siguiente forma: dependencias obligatorias externas, 

dependencias obligatorias internas, dependencias 

discrecionales externas o dependencias discrecionales 

internas. 

3. Método del Diagrama por Flechas. 

4. Planilla de Redes. 

D. Estimación de las duraciones de las actividades 

En este proceso se establece la cantidad de tiempo necesario para 

finalizar cada una de las actividades. Utiliza la información sobre el 

alcance del tiempo de la actividad, los tipos de recursos y las 

cantidades estimadas. Estas estimaciones se utilizan para deducir de 

manera aproximada la cantidad de periodos de trabajo. 

La duración se determina cuantitativamente, multiplicando la cantidad 

de trabajo a realizar por el ratio de rendimiento, utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

Donde: 

D: Duración de la actividad con una cuadrilla típica. 

M: Metrado de la actividad. 

Rct: Rendimiento de una cuadrilla típica. 

 n   : Número de cuadrillas típicas. 
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E. Desarrollo del Cronograma 

Proceso interactivo que permite determinar las fechas de inicio y fin de 

todas las actividades del proyecto. Los datos que se requieren son: 

El método de programación que se utilizará será PERT y CPM que es 

la combinación de dos métodos: 

a.  PERT (Promgram Evaluation and Review Techinique) 

Es una herramienta efectiva en el diseño, desarrollo y defensa de 

proyecto. Tiene ciertas ventajas sobre el Diagrama de Flechas y las 

Redes de precedencia cuando el logro de los objetivos del proyecto 

es relativamente incierto. Las actividades en una red tipo PERT son 

expresadas por eventos. Las flechas indican la dirección de la 

secuencia de las operaciones, y el tiempo para realizar el evento que 

le sucede. PERT6 permite un cálculo probabilístico de la duración de 

las actividades implementando tres posibles duraciones7. 

Estas tres posibles duraciones son la duración óptima, la duración 

media, y la duración pesimista de cada actividad. Para elaborar la red 

de toma la media de estos tres valores. 

 

Donde: 

d0: Duración óptima 

dm: Duración media. 

dp: Duración pesimista 

                                            

6 PERT: Promgram Evaluation and Review Techinique. (Técnica de Evaluación y Revisión de 
Programas) 

7  http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/dominguez_g_as/capitulo3.pdf 
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Donde te será la duración media calculada de cada actividad, la cual 

se usará para la elaboración de la red. 

CPM, Método de la ruta crítica.  

CPM8, existen dos tipos de redes dentro del método de la ruta crítica: 

 Diagrama de flechas. 

 Redes de precedencia. 

Estos dos métodos sirven para determinar la ruta crítica de un      

proyecto. 

Diagrama de flechas 

Consiste en elaborar una red o diagrama, en el que se muestran 

todas las actividades pertenecientes a un proyecto. Dicha red muestra 

una secuencia lógica en la que debe realizarse dicho proyecto, y se 

especifica la interdependencia entre una actividad y otra.9 

Se representan mediante flechas, donde cada actividad o tarea es 

representada por una flecha adimensional; cuyos límites son el nodo, 

suceso o evento de inicio y el nodo, suceso o evento de fin.  

         D ij: duración  

  Actividad 

 

 

Es una red cerrada, porque tiene un único origen (inicio del proyecto) 

y un único fin (término del proyecto). 

La única relación posible entre tareas es fin-inicio; es decir, una 

actividad sucesora no se inicia hasta no concluir la actividad 

precedente.  

                                            

8 CPM: Critical Path Method (Método de la ruta Crítica) 

9 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/dominguez_g_as/capitulo3.pdf 

Nodo 

i 

Nodo 

j 

D ij 
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El tiempo que se desarrolla una actividad, es único y determinístico, 

basado en la red de secuencias lógicas y duraciones estimadas de las 

actividades. Utiliza conectores a las denominadas actividades ficticias, 

virtuales o dummys; que no tienen duración y cuyo propósito es 

establecer un único código de inicio y fin, para cada tarea a diagramar 

apropiadamente la lógica de la red. (Rodriguez Castilejo, 2013) 

 

         A 

 

 

                        dummy                                               B 

 

 

Para calcular estos tiempos se procede con un cálculo hacia adelante, 

y otro hacia atrás. Haciendo el cálculo hacia adelante, se determinan 

los tiempos próximos de inicio, y hacia atrás los tiempos remotos de 

inicio de cada actividad. 

Cálculo de los TPI10:  

              Todas i 

 

                

Donde:  

TPI: Tiempo próximo de inicio de la actividad sucesora. 

j   : Nodo que indica el final de la actividad predecesora y el inicio de 

la actividad sucesora. 

                                            

10 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/dominguez_g_as/capitulo3.pdf 

1 3 

2 
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i     : Nodo que indica el inicio de la actividad predecesora. 

d    : Duración de la actividad predecesora. 

Determinación de la ruta crítica: 

Una vez que se tienen los TPI’s, TRI’s, y en consecuencia los TPT’s y 

los TRT’s de todas las actividades se puede determinar la ruta crítica 

por medio de los tiempos de holgura, así como la duración total del 

proyecto que será el TRT de la última actividad. Dentro de los tiempos 

de holgura existe el tiempo holgura total y holgura libre. La holgura 

total es la cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse sin 

causar ningún retraso en la duración total del proyecto. Este retraso 

puede afectar a alguna de las actividades que le siguen, pero sin 

afectar la duración del proyecto. Mientras que la holgura libre es la 

cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar a 

las actividades que la suceden. 

Cálculo de Holgura Total11: 

 

Donde: 

HT   : Holgura total de la actividad en estudio. 

TRT: Tiempo remoto de terminación. 

Cálculo de Holgura Libre: 

 

Donde: 

HL   : Holgura Libre de la actividad en estudio. 

                                            

11 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/dominguez_g_as/capitulo3.pdf 
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TPT: Tiempo próximo de terminación  

Para saber cuál es la ruta crítica basta con encontrar aquellas 

actividades en las que los TPT y los TRT son iguales. Esto quiere 

decir que haciendo el cálculo de las holguras totales de cada actividad 

dará cero. 

Para el gerente de proyectos es importante hallar la ruta crítica, 

puesto que si se atrasa una de estas actividades, se retrasa todo el 

proyecto, lo cual incide en mayores gastos para el contratista. 

Curva “S” 

Esta curva representa el avance acumulado del proyecto a través del 

tiempo. En la etapa de ejecución, control y seguimiento de la obra, se 

hace la gráfica de la curva “S” relacionando la producción de obra en 

el eje “Y” y se relaciona el tiempo en el eje “X”.  

Estas curvas pueden aplicarse para todo el proyecto en general, o en 

su defecto por grupos de actividades.  

2.3.1.3.3. Gestión de los Costos del proyecto 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos 

relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener 

financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se 

complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. (Management 

Institute, 2013) 

a. Determinar Presupuesto 

Consiste en sumar los costos estimados de las actividades 

individuales o paquetes de trabajo. 

Durante esta etapa se debe considerar las contingencias para evitar 

ser sorprendidos por algunos riesgos. 
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 Agregación de costos 

La estimación de costos se suma por paquetes de trabajo, de acuerdo 

con la EDT. (Management Institute, 2013). 

 Costos directos 

Son aquellos costos que se relacionan íntimamente con el producto, 

cuyo consumo genera un avance en forma directa y a los cuales se 

puede hacer seguimiento de manera económicamente factible. 

(CAPECO, 2003) 

 

 Metrados 

Se realizan con el objeto de calcular la cantidad de obra a realizar y 

que al ser multiplicado por el respectivo costo unitario y sumando 

obtendremos el costo directo. (CAPECO, 2003) 

 Costos Indirectos 

Son los costos que están relacionados con el producto pero a los 

cuales no es posible hacer un seguimiento en forma económicamente 

factible. Pueden ser clasificados así: labor, equipos, vehículos, 

supervisor y gastos generales. (Cárdenas Vargas, 2013) 

 

2.3.1.3.4. Gestión de la Calidad del proyecto 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y 

actividades de la organización ejecutora que establecen las políticas de 

calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el 

proyecto satisfaga las necesidades para las que fue proyectado. 

(Management Institute, 2013). 
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2.3.1.3.5. Gestión de Recursos Humanos del proyecto 

La Gestión de Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos 

que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. 

(Management Institute, 2013). 

2.3.1.3.6. Gestión de las Comunicaciones del proyecto 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos 

requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, 

distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo 

y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y 

adecuados. (Management Institute, 2013). 

2.3.1.3.7. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar 

a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la 

identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los 

riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del 

proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los 

eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los 

eventos negativos en el proyecto. (Management Institute, 2013). 

2.3.1.3.8. Gestión de las Adquisiciones del proyecto 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos 

necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados 

que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. (Management 

Institute, 2013). 

2.3.1.3.9. Gestión de los Interesados del proyecto 

La gestión de los Interesados del Proyecto incluyen los procesos 

necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que 

pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las 



Tesis: Estudio Comparativo del Método PMBOK en Gestión del Alcance, Tiempo y Costo con Respecto a la 

Planificación de la Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani”  

Bach. Ing. Civil Shirley Nadia Durán Mantilla 

  

25 

 

expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto. 

(Management Institute, 2013). 

2.3.2. Definiciones  conceptuales  

Alcance: Definición de lo que incluye y no incluye el proyecto  

Cliente: Los clientes son aquellas personas u organizaciones que 

aprobarán y gestionarán el producto, servicio o resultado del proyecto. 

(Management Institute, 2013). 

Costo: Si el costo de una actividad se acelera, aumenta su costo directo. 

Pero si todo el proyecto se acelera se disminuye su costo indirecto.  

Dirección de Proyectos: Es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con 

los requisitos del mismo.  (Management Institute, 2013). 

Entregable: Un producto, resultado o capacidad de prestar un servicio 

único y verificable, que debe producirse para terminar un proceso, una 

fase o un proyecto. (Management Institute, 2013). 

Interesado: Los interesados incluyen todos los miembros del equipo de 

proyecto así como todas las entidades interesadas, ya sea internas o 

externas a la organización. (Management Institute, 2013). 

Metrado: Se define así al conjunto ordenado de datos obtenidos o 

logrados mediante lecturas acotadas, preferentemente y con excepción 

con lecturas a escala. (CAPECO, 2003). 

Partida: Se denomina así a cada uno de los rubros o partes en que se 

divide convencionalmente una obra para fines de medición, evaluación y 

pago. (CAPECO, 2003). 

Planeamiento: Acción y efecto de planear. (Rodriguez Castilejo, 2013). 

Planear: Trazar o formar el plan de una obra. Hacer planes o proyectos. 

(Rodriguez Castilejo, 2013). 
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Planificar: Trazar los planos para la ejecución de una obra. Hacer plan o 

proyecto de una acción. (Rodriguez Castilejo, 2013). 

PMBOK: La Guía del PMBOK es un estándar en la gestión de proyectos 

desarrollado por el PMI. Es una norma reconocida que hace referencia a 

un documento formal que describe normas, métodos, procesos y 

prácticas establecidos. (Management Institute, 2013) 

Patrocinador: Es la persona o grupo que provee recursos y apoyo para 

el proyecto y que es responsable de facilitar su éxito. (Management 

Institute, 2013) 

Proceso: Un proceso es un conjunto de acciones y actividades 

interrelacionadas que se llevan a cabo para alcanzar un conjunto 

previamente especificado de productos, resultados o servicios. 

(Management Institute, 2013). 

Proyecto: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La naturaleza de los proyectos 

implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se 

alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el 

proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser 

cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. 

El resultado puede ser tangible o intangible. (Management Institute, 

2013).  

Tiempo: Programa, calendario, entregas parciales y finales. 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DEL 

PROYECTO  

3.1. Aplicación de las Áreas De Conocimiento de la Dirección de 

Proyectos Enmarcadas con el Grupo de Procesos en Gestión de 

Proyectos – Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 

Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani. 

3.1.1. Descripción del Proyecto 

3.1.1.1. Memoria Descriptiva 

La siguiente memoria descriptiva pertenece al expediente técnico de la 

obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema Alcantarillado de la ciudad 

de Sicuani”. 

La construcción del sistema de alcantarillado en la ciudad de Sicuani 

consta de tres (03) áreas de drenaje (AD)12, un (01) colector Secundario 

denominado Colector Arequipa y un (01) colector principal asignado 

como Interceptor Principal. A esto se suma la proyección de dos (03) 

Líneas de Impulsión, dos (02) de ellas correspondientes a la Comunidad 

de Chihuaco y la tercera en la comunidad de Cruz Cunca. En la 

Comunidad de Chihuaco para cada una de las líneas de impulsión 

proyectaron dos (02) cámaras de bombeo y para la tercera línea 

proyectaron una Estación de Bombeo. 

Interceptor Principal, esta parte del proyecto conforma 3,771.71 m de 

tubería de diferentes diámetros, como se explica en el siguiente cuadro: 

DN 400 mm NTP 399.163:2000  Serie SN4: 736.06m y SN8 184.67m 

DN 400 mm HFD    Clase K7: 7150.77m 

DN 450 mm NTP 399.163:2000  Serie SN4: 177.80m 

DN 450 mm HFD    Clase K7: 13.10m 

                                            

12 AD: ÁREA DE DRENAJE 
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DN 500 mm NTP 399.163:2000  Serie SN4: 2,485.91m 

DN 500 mm HFD    Clase K7: 23.40m 

Inicia en la margen izquierda del río Vilcanota, en la intersección de la 

calle Amarantus con el Malecón Los Citicios prosiguiendo por dicho 

Malecón hasta el Puente Sicuani a cuyo costado cruzará el río Vilcanota 

hacia la margen derecha hasta encontrase con el Colector Primario 

denominado Manuel Zevallos. 

El Interceptor Principal continuará por la Av. Confederación hasta su 

intersección con la Calle Torcoma en el que recibirá los aportes del 

colector Confederación. De allí en adelante, el tendido del Interceptor 

Principal continuará paralelo a la vía del Ferrocarril y a la Carretera 

Panamericana hasta descargar las aguas residuales en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales a construirse en terrenos 

pertenecientes a la Comunidad de Pampa Anza. 

Colector Arequipa, proyectado PVC DN 315mm Serie SN4 como obras 

nuevas 262.33 m de tubería, como obras de reposición 15.31m y obras 

de mejoramiento 791.36 m de tubería. 

Estos dos colectores se proyectaron para recolectar y trasladar las 

aguas residuales de la ciudad de Sicuani con el fin de evitar que se siga 

contaminando el Río Vilcanota.  

Zona urbana de Sicuani, en el asentamiento humano Andrés A. 

Cáceres ubicado en el Malecón de la margen derecha del rio Vilcanota, 

se ha proyectado 385.33m de tubería de PVC estructural DN 200mm 

Clase SN4. 

AD1-Chihuaco es una comunidad donde se ha proyectado una longitud 

total de 2019.90m de tuberías PVC estructural Norma NTP 

399.163:2000, de DN 160 mm Clase SN4. Diseñada para un caudal 

máximo horario de 4.5l/s.  
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AD2-Cruz Cunca, comunidad donde se proyectó una red colectora de 

1,612.24m de tuberías PVC estructural Norma NTP 399.163:2000, de 

DN 200mm, Clase SN4. Soportará un caudal máximo de 7.10 l/s. 

AD3-Andaluz, tiene una proyección que abarca la instalación de 

2,370.62m de tuberías PVC estructural Norma NTP 399.163:2000, de 

DN 200mm, Clase SN4. La red ha sido diseñada para con capacidad 

para drenar el caudal máximo horario de 7.30l/s. las aguas residuales 

del Barrio Andaluz, serán descargadas en el buzón más cercano del 

Interceptor Principal. 

El proyecto contempla la construcción de 323 conexiones domiciliaras en 

las tres (03) áreas de drenajes y una (01) zona urbana distribuidas de la 

siguiente manera: 

 Zona Urbana de Sicuani (AA.HH. Andrés A. Cáceres) : 23 u 

 Área de Drenaje 1 (Chihuaco : 41 u 

 Área de Drenaje 2 (Cruz Cunca) : 131 u 

 Área de Drenaje 3 (Andaluz) : 128 u  

Cámara de Bombeo Finlandia CBD13 1 (Comunidad de Chihuaco) 

Se ubica en la parte baja de la AV. Finlandia e impulsará las aguas 

residuales hasta el buzón proyectado AD1-13 de la calle Vilcanota.  

Cámara de Bombeo Vilcanota CBD 2 (Comunidad de Chihuaco) 

Esta cámara será construida en el extremo Sur Oeste de la Av. 

Vilcanota, recibirá la totalidad de las aguas de la comunidad de 

Chihuaco y será bombeado hasta la Estación de Bombeo de Cruz 

Cunca.  

Estación de Bombeo Cruz Cunca EBD (Comunidad de Cruz Cunca) 

Compuesta por: 

                                            

13 CBD: Cámara de Bombeo  
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Cámara de Rejas, de concreto armado de sección circular, provista de 

un dispositivo de rejas, sistema de poleas y rastrillo para remover sólidos 

no fecales. 

Cámara de Bombeo, que reúne las aguas residuales de las 

comunidades de Chihuaco y Cruz Cunca. Esta cámara es de concreto 

armado, equipada con 02 bombas sumergibles, adyacente a esta 

cámara se ubica la cámara de válvulas de concreto armado. 

Línea de Impulsión Finlandia (Chihuaco), conformada por 581.83m de 

tubería DN 63mm PVC, clase 10, ubicada entre la CBD 1 y el buzón 

AD1-13. 

Línea de Impulsión Vilcanota (Chihuaco), conformado por 1,198.20m 

de tubería DN 90mm PVC, impulsará las aguas de todo Chihuaco hasta 

la Estación de Bombeo de Cruz Cunca. 

La Línea de Impulsión Cruz Cunca a la PTAR14, conformada 680.74 m 

de tubería DN160 mm clase 10. Está ubicada entre la estación de 

bombeo y la PTAR. 

3.1.1.1.1. Programación de Obra por parte de la Empresa Contratista 

La programación Gannt y el Calendario Valorizado de obra presentada 

por la empresa contratista con fecha 09 de febrero del 2013, para el 

control y seguimiento de la obra “Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani”, presentaba un 

plazo de obra de 360 días, iniciando el 11 de enero del 2013 hasta el 

05 de enero del 2014. Ésta programación fue elaborada  

exclusivamente con los sub presupuestos de la obra, sin considerar el  

desagregado por áreas de drenaje que contempla el sistema de 

alcantarillado del proyecto. Por lo que se hace dificultoso el control y 

                                            

14 PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
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seguimiento de cada una de las partidas y de las áreas de drenaje, 

tanto para la Supervisión como para la empresa Contratista.  

De acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Sección 1 de las 

Disposiciones Generales, Capitulo 7, Descomposición de los trabajos: 

“Los Programas del Contrato deberán mostrar la descomposición de 

los trabajos por actividades relacionadas sólo hasta el nivel requerido 

para efectivizar el manejo de la obra.  Los Programas del Contrato 

deberán mostrar la división del trabajo en actividades y especificar la 

secuencia desde la Orden de Comenzar hasta la culminación del plazo 

del Contrato”.  (CONTRATO NJS, 2013) 

Se presenta la Programación Gannt elaborada por el Contratista, ver el 

Anexo 02. 

3.1.1.1.2. Descripción General de la Ejecución de la Obra “Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de 

Sicuani” 

La empresa contratista  firmó el acta de entrega de terreno el 10 de 

enero del 2013, iniciando la obra del sistema de alcantarillado el 24 de 

abril de 2013. Cuatro (04) meses después de la entrega de terreno. 

Este retraso de obra ocasionado por el contratista fue específicamente 

por problemas administrativos internos de la empresa.  

De acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Sección 1 de las 

Disposiciones Generales, Capitulo 1, ítem Replanteo: “El Contratista 

efectuará el replanteo general de la obra durante los primeros 60 días y 

presentará al Ingeniero Supervisor el resultado del mismo debidamente 

sustentado, de manera que se indique el metrado por cada partida 

componente del presupuesto.  El Ingeniero revisará y aprobará este 

replanteo, luego de lo cual y si se diera el caso, se elevará el informe 

respectivo para la aprobación de adicionales sin que ninguno de ellos 

generen mayor plazo del contrato. El Contratista no tendrá derecho a 

mayores plazos por trabajos (metrados) no considerados en el 
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replanteo. Están exceptuados los trabajos que posteriormente se 

ordene producto de algún cambio expresamente ordenado o por 

causas que eran imposible identificarse durante el plazo de elaboración 

del replanteo”. 

El contratista no desarrollo a detalle el replanteo de obra inicial. El 

alcance de la obra no fue observado, aceptando el expediente técnico 

respecto al movimiento de tierras, a las interferencias, los planos de 

obra, metrados, partidas, análisis de precios unitarios y presupuesto. 

Por lo tanto el contratista no presentó los expedientes por mayores y 

menores metrados, ni los expedientes por condiciones diferentes, al 

encontrarse terreno caliche en las en las áreas de drenaje 1,2 y 3, en 

las líneas de impulsión 1 y 3  y terreno saturado en el Intercerptor 

Principal y en el AD-1 Chihuaco y en la línea de impulsión 2. Recalcar 

que en la etapa de licitación de la obra, el contratista estaba obligado a 

realizar un estudio de suelos para presentar su propuesta económica y 

en la entrega del expediente técnico se le alcanzó el estudio de suelos, 

donde se indica que en las áreas de drenaje 1, 2 y 3 se ubica puntos 

de terreno caliche a 0.5m de profundidad a nivel de rasante. Puntos 

que el contratista pasó por alto. 

La obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la 

ciudad de Sicuani” sufrió de dos ampliaciones de plazo durante su 

ejecución. Las causales de estas ampliaciones se dieron en las obras 

de la planta de tratamiento. Que es un sector diferente a las redes de 

alcantarillado, pero que el Contratista afirmó que el contrato de obra 

especifica ser de “Fase Única” por lo tanto se permitía afectar en la 

ampliación de plazo las áreas de alcantarillado.  

Después de tres (03) años de firmado el acta de entrega de terreno, el 

Contratista  no finaliza la obra del sistema de alcantarillado, teniendo 

pendiente la liquidación de obra, la puesta en marcha y la 

regularización de los expedientes técnicos por adicionales de obra, 

mencionados párrafos anteriores. 
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3.1.1.1.3. PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA 

Mediante la Resolución Directoral N° 128-

2011/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 de fecha 05 de setiembre del 2011, 

la Dirección Ejecutiva del Programa Agua Para Todos del 

Viceministerio de Construcción y Saneamiento. Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, aprobó el Expediente Técnico de las 

Obras de los Lotes 4 y 5: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani” elaborado por el 

Consultor Nippon Jogesuido Sekkei Co., Ltda, por el monto S/. 

61’291,253.26, incluido el IGV, con precios referidos al mes de julio de 

2011, de los cuales el S/. 5, 051,719.41 en costo directo. A febrero del 

2012, los precios se actualizaron S/. 65, 295,795.38 de los cuales  S/. 

5, 290,119.91 de costo directo pertenecían al sistema de alcantarillado, 

el Contratista afecto a este precio por el factor de  0.9817 para ganar la 

licitación de obra. 

3.1.1.1.2.4. PRESUPUESTO DE OBRA CONTRACTUAL 

El presupuesto de obra contratado para el sistema de alcantarillado fue 

de cinco millones, doscientos noventa mil, ciento diecinueve con 

noventa y un nuevos soles (s/. 5, 193,438.04) en costo directo.  

La propuesta económica elaborada por la empresa Contratista se 

presenta en el Anexo 03. 
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3.1.2. Gestión del Alcance del Proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1. Recopilar Requisitos  

Consiste en definir procesos y documentar las necesidades de los 

interesados a los largo del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS 

SALIDA 

1. Contrato de 

Obra. 

2. Registro de 

Interesados. 

3. Planos 

4. Expediente 

Técnico 

 

1. Plan de 

Gestión del 

Alcance 

1. Juicio de 

Expertos. 

2. Plantillas, 

formularios y 

normas 
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Tabla 1: Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

PROYECTO         : Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado  

APROBADO POR  : 

 

FECHA  : 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

ID 
DESCRIPCIÓN DE 

REQUISITOS 
JUSTIFICACIÓN PRIORIDAD 

MÉTODO DE 
VERIFICACIÓN 

RE-01 El Contrato de Obra 

Requisito de Alto Nivel 
porque contiene los 
deberes y obligaciones de 
la empresa Constructora. 

A 
Documentación 
impresa y/o en 
digital (sellada) 

RE-02 

El Expediente 
Técnico deberá 
contar con 
Especificaciones 
Técnicas en cada 
área a desarrollarse  

Requisito de Alto Nivel por 
ser el documento que 
define todas las 
características de los 
objetivos a desarrollar 

A 
Documentación 
impresa y/o en 
digital (sellado) 

RE-03 

El Expediente 
Técnico deberá 
contar con Memorias 
Descriptivas de cada 
área a desarrollarse 

Requisito de Alto Nivel por 
ser el documento que 
define todo lo concerniente 
a los objetivos a 
desarrollar 

A 
Documentación 
impresa y/o en 
digital  

RE-04 

El Expediente 
Técnico deberá 
contar con Planos en 
planta, perfil, detalles 
y secciones de cada 
área de desarrollo. 

Requisitos de Alto Nivel, 
por ser documentos 
gráficos, incluidos en el 
Contrato, que definen el 
trabajo a realizar.  

A 
Planos impresos 
y en digital a 
detalle (sellados) 

RE-05 
Aseguramiento de la 
Calidad 

El Contratista deberá 
implantar un sistema de 
aseguramiento de la 
calidad que demuestre el 
cumplimiento de los 
requisitos del Contrato. 

A 
Documentación 
impresa y/o 
Inspección. 

RE-06 R.N.E  

El Contratista deberá 
verificar los diseños de 
cada estructura proyectada 
en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones. 

A 
Documentación 
impresa y/o en 
digital 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.2. Alcance del Proyecto 

Se presenta los planos Sectorizados de la Obra “Ampliación y Mejoramiento 

del Sistema de Alcantarillado”. Anexo 04. 

Tabla 2: Sistema por Gravedad 

N° Descripción de la Obra 
Longitud 
Total (m) 

1 Interceptor Principal 3771.71 

2 Colector Arequipa 1069 

3 AD1-Chihuaco 2019.9 

4 AD2-Cruz Cunca 1612.24 

5 AD3-Andaluz 2370.62 

6 Zona Urbana de Sicuani (AA.HH. Andrés A. Cáceres) 370.18 

TOTAL 11,213.65 

Fuente: NJS Sucursal del Perú – Memoria Descriptiva 

Tabla 3: Conexiones Domiciliarias 

Características 
Nº de conexiones 

domiciliarias 

AD - 1 (Chihuaco) 41 

AD – 2 (Cruz Cunca) 131 

AD – 3 (Barrio Andaluz) 128 

Zona Urbana de Sicuani (AA.HH. Andrés A. Cáceres) 23 

TOTAL 323 

Fuente: NJS Sucursal del Perú – Memoria Descriptiva 

Tabla 4: Número de Buzones 

Características Nº de Buzones 

Interceptor Principal 59 

Colector Primario Arequipa 21 

Zona Urbana de Sicuani (AA.HH. Andrés A. Cáceres) 9 

Área de Drenaje Nº 1 (Chihuaco) 40 

Área de Drenaje Nº 2 (Cruz Cunka) 30 

Área de Drenaje Nº 3 (Barrio Andaluz) 41 
TOTAL 200 

Fuente: NJS Sucursal del Perú – Memoria Descriptiva 

Tabla 5: Cámaras de Bombeo del Sistema de Impulsión 
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N° CBD 
Proyecto 

Unidad (und) 

1 CBD – Nª 1, Q=1.52 l/s, ADT= 9.14 m 1 

2 CBD – Nª 2, Q=4.94 l/s, ADT= 23.63 m 1 

3 
CBD – Cruz Cunka, Q= 12.68 l/s, ADT= 
7.71 m 

1 

Fuente: NJS Sucursal del Perú – Memoria Descriptiva 

Tabla 6: Redes de Impulsión 

N° Tramo de la Línea de Impulsión 
Longitud  

Total (m) 

1 CBD-Nº 1 a CBD-Nº 2 581.83 

2 CBD Nº 2 a EBD Cruz Cunka 1,163.25 

3 CBD Cruz Cunka a la PTAR 715.5 

TOTAL 2,460.58 

FUENTE: NJS Sucursal del Perú – Memoria Descriptiva. 

3.1.2.3. Estructura de Desglose de Trabajo 

Se desarrolla la estructura desglosable de trabajo de la obra Ampliación 

y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y se presenta en el Anexo 

05. 
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 Ilustración 1. Resumen de la EDT del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani 
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3.1.2.4. Diccionario EDT 

En el Anexo 06, se incluye el total del Diccionario EDT. A continuación 

se presenta un extracto del Diccionario EDT. 

Nombre del 
Proyecto: 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
SICUANI 

Preparado por: Bach. Ing. Civil Shirley Durán Mantilla 

Fecha:   

Versión:   

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:   

Identificador del 

Entregable: 
1.3.1.1 - 1.3.2.1 - 1.4.1.1.1 - 1.5.1.1.1 - 1.6.1.1.1 -  

Nombre de 

entregable(s): 
OBRAS PROVISIONALES 

Alcance del Trabajo: 

El entregable comprende todas las construcciones con 

carácter temporal y convenientemente ubicadas. Al finalizar 

los trabajos, todas las construcciones e instalaciones 

provisionales, deben ser demolidas o desarmadas y 

retiradas, debiendo quedar limpia y libre de desmonte la 

zona utilizada para tal fin, tal como se encontró al inicio o 

en mejor estado. 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 360 días 
Fecha de 

Inicio: 

10/01/13 

21/01/13 

Fecha de 

Término 

16/01/13 

24/01/13 

Requisitos de 

calidad: 
Cumplimiento de los estándares de Seguridad Exigidos 

Otras referencias:   

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:   

Identificador del 

Entregable: 

1.3.1.2 - 1.3.2.2 - 1.4.1.1.2 - 1.4.2.1.1 - 1.4.2.2.1 - 1.4.2.3.1 - 

1.4.2.4.1 - 1.5.1.1.2 - 1.5.2.1.1. 1.6.1.1.2 - 1.6.2.1.1 

Nombre de 

entregable(s): 
OBRAS PRELIMINARES 

Alcance del Trabajo: 

El entregable consiste en materializar sobre el terreno, en 

forma precisa las cotas, anchos y medidas de la ubicación de 

los elementos que existen en los planos, niveles, así como 

definir los linderos. Además adquirir la señalítica necesaria 

para la correcta ejecución de los demás entregables. 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA 

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 

10/01/13, 21/01/13 

10/01/13, 02/05/13, 

29/05/13, 30/05/13 

25/06/13, 10/01/13 

10/04/13, 10/01/13 

12/03/13 

Fecha de 

Término 

25/03/13, 23/09/13 

04/06/13, 27/06/13 

22/06/13, 12/09/13 

26/07/13, 24/04/13 

14/10/13, 12/04/13 

21/06/13 

Requisitos de 

calidad: 
Cumplimiento de los estándares de Seguridad Exigidos 

Otras referencias: 

Cumplir con las coordinaciones con las autoridades 

respectivas para obtener los permisos necesarios con el 

organismo pertinente que tenga a cargo las vías de tránsito,  

en el sector a efectuarse los trabajos. Luego de realizadas 

las coordinaciones se presentará al Ingeniero para 

aprobación el plan de desvío de tránsito en los lugares de los 

frentes de obra con un mínimo de 7 días de anticipación. 

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:   

Identificador del 

Entregable: 

1.3.1.3.1. - 1.3.2.3 - 1.4.1.1.3 - 1.4.2.2.2 - 1.4.2.3.2 - 

1.4.2.4.2 - 1.5.1.1.3 - 1.5.2.1.2 - 1.6.1.1.3 - 1.6.2.1.2 -  

Nombre de 

entregable(s): 
ENSAYO DE LABORATORIO 

Alcance del Trabajo: 

Este entregable comprende los trabajos de las pruebas a 

realizarse al concreto, cada ensayo debe constar de la 

rotura de por lo menos cuatro cuerpos de prueba. También 

el ensayo Proctor modificado, es un ensayo de 

compactación de suelos en el que se aplica mayor energía 

de compactación por unidad de volumen, obteniéndose 

unas densidades secas máximas más elevadas y unas 

humedades óptimas menores que en el ensayo normal.  

Responsable: RESIDENTE DE OBRA / ING. CALIDAD 

Duración 

estimada:  
360 días 

Fecha de 

Inicio: 

06/04/13, 28/01/13, 

04/03/13, 19/01/13, 

08/07/13, 24/06/13, 

12/07/13, 18/01/13, 

17/08/13, 19/01/13 

Fecha de 

Término 

15/06/13, 08/03/13, 

27/08/13, 30/04/13, 

09/07/13, 04/09/13, 

15/07/13, 20/04/13, 

21/08/13, 12/04/13 

Requisitos de 

calidad: 
Cumplimiento de los estándares de Seguridad Exigidos 

Otras referencias: 

La edad normal para ensayos de los cilindros de prueba 

será de veintiocho (28) días, pero para anticipar 

información que permitirá la marcha de la obra sin demoras 

extremas, dos de los cilindros de cada ensayo serán 

probados a la edad de siete (7) días.  

El porcentaje de compactación del primero y segundo 

relleno no será menor del 95% de la máxima densidad 

seca del proctor modificado ASTM D698 o AASHTO T-180 

Hitos del 

cronograma: 
  

 



Tesis: Estudio Comparativo del Método PMBOK en Gestión del Alcance, Tiempo y Costo con Respecto a la 

Planificación de la Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani”  

Bach. Ing. Civil Shirley Nadia Durán Mantilla 

  

42 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:   

Identificador del 

Entregable: 
1.3.1.5 - 1.3.2.4 - 1.4.1.1.4 - 1.5.1.1.4 - 1.6.1.1.4   

Nombre de 

entregable(s): 

BUZÓN T. NORMAL - BUZÓN T.S.ROCA - BUZÓN T. 

CALICHE - BUZÓN T.SATURADO 

Alcance del Trabajo: 

Consiste en la ejecución de trabajos como Excavación, 

Eliminación de Material Excedente, Relleno y Compactado, 

Concreto f'c 175 Kg/cm2 p/muros, Encofrado y 

desencofrado caravista p/muros circulares, 4.6 Concreto f'c 

175 Kg/cm2 para techo, Encofrado y desencofrado normal 

p/techo, Acero estructural f’y=4,200 Kg/cm2 p/techo. Los 

materiales y la dosificación del concreto deben cumplir con 

las especificaciones del expediente técnico. 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA 

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 

14/01/13, 26/02/13, 

14/01/13, 12/01/13, 

14/01/13, 14/01/13 

Fecha de 

Término 

30/01/13, 03/06/13, 

28/02/13, 08/03/13, 

01/03/13, 30/01/13 

Requisitos de 

calidad: 
Cumplimiento de los estándares de Seguridad Exigidos 

Otras referencias: 

Este entregable se divide en dos estructuras: Buzones de 

h>=1.20 hasta h=3.00m Concreto Simple  y Buzones de 

h>3 de Concreto Armado.  

Hitos del 

cronograma: 
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3.1.2.5. Validar el Alcance 

Tabla 7: Formato de Solicitud de Cambios 

Proyecto:   Usuario:   Reporte N°:     

Nombre del 
Proyecto: 

  

Preparado por:   

Causa: (Marca con una "x" en el recuadro que corresponda) 

  

     

  

Descripción:   

              

              

Partida (Nueva) Und. Cantidad Adicional PU 
Costo 

Adicional 

          

          

  

  

Total Costo Adicional   

  

     

  

Partida (Afectada) Und. Cantidad Deductiva PU 
Costo 

Deductivo 

          

          

  

  

Total Costo Deductivo   

Impacto en el Cronograma (Días, semanas o meses):   

 

 

   

 

 

 

 

  

  

     

  

        

        

Por el Contratista 

 

Por el Cliente Por el Supervisor   

Fecha: 

 

Fecha: 

 

Fecha:   
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3.1.3. Gestión del Tiempo del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS 

SALIDA 

 Plan de 
Gestión del 
Cronograma. 

 Registro de 
Interesados. 

 Factores 
Ambientales 
de la 
Empresa 

 

 Lista de 
actividades. 

 Lista de 
Hitos. 

 Juicio de 
Expertos. 

 Plantillas. 

 Descomposición.  
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Tabla 8: Plan de Gestión del Cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

PROYECTO 
: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado 

de la Ciudad de Sicuani. 

REVISADO POR : 

APROBADO POR : 

Persona (s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma: 

NOMBRE CARGO EMPRESA 

  Director de Proyecto    

   Residente de Obra   

      

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto 

 Derecho de Acceso al Emplazamiento. Si el Contratista sufre algún retraso 

o incurre en Costes porque el Cliente no haya dado ese derecho o 

posesión en un plazo determinado en el contrato, el Contratista lo notificará 

al Ingeniero Supervisor y tendrá derecho, a una ampliación de plazo. 

 Restos Geológicos o Arqueológicos. En cuanto descubra cualquier resto 

arqueológico, deberá notificarlo de inmediato al Ingeniero para la 

instrucción pertinente y, si estas instrucciones causan algún retraso, el 

Contratista tiene derecho a una ampliación de plazo. 

 Retrasos causados por las Autoridades.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



Tesis: Estudio Comparativo del Método PMBOK en Gestión del Alcance, Tiempo y Costo con Respecto a la 

Planificación de la Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani”  

Bach. Ing. Civil Shirley Nadia Durán Mantilla 

  

46 

 

3.1.3.1. Planificar la Gestión del Cronograma 

 Para el análisis de la construcción se considera tres (03) áreas de 

drenaje, un colector secundario y un colector principal. Teniendo 

como conocimiento que el área de drenaje 6 (AD-6) pasará como 

deductivo a razón que ésta área fue ejecutada por la Entidad 

EMPSSAPAL, de la misma forma el Colector Arequipa, tendrá 

deductivos en un porcentaje de 45.29%. Este proceso contempla tres 

(03) líneas de impulsión, un (01) cruce de puente perteneciente a la 

red de impulsión, dos (02) cámaras de bombeo, una (01) estación de 

bombeo, dos (02) cámaras de aire y dos (02) cámaras de purga. 

 Se tendrá 09 frentes de trabajos, agrupadas en cuatro (04) sectores. 

La orden de prelación para la ejecución de estos cuatro (04) sectores:   

Sector 01, inicia el 10/01/13 

1. Colector Arequipa  

2. Interceptor Principal 

Sector 02, inicia el 10/01/13 

1. AD1-Chihuaco 

2. Línea de Impulsión 1 

3. CBD N°01 

4. Línea de Impulsión 2 

5. CBD N°02 

Sector 03, inicia el 10/01/13 

1. AD2-Cruz Cunca 

2. EBD Cruz Cunca 

Sector 04, inicia el 10/01/13 

1. AD3-Andaluz 

2. Línea de Impulsión 3 
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 Las partidas de suministro de materiales y movilización de 

maquinaria, se propone en el desarrollo de la gestión del Tiempo se 

lleve a cabo diez (10) días después de la firma del contrato. Los 

representantes legales de las empresas interesadas firmaron el 

acuerdo contractual el 21 de noviembre del 2012. 

 El acta de entrega de terreno se efectuó el 10 de enero del 2013. El 

inicio de obra comienza con la entrega del terreno. 

3.1.3.1.1. Criterios a Considerar para la Elaboración del Cronograma. 

 Limitantes para la Elaboración del Cronograma 

 En la ciudad de Sicuani se aprecia la escasez de oferta de mano 

de obra calificada para la construcción. 

 La respuesta inmediata de las entidades públicas por las 

autorizaciones de trabajos especiales, en áreas de su jurisdicción.  

 Criterios que se Consideró para la Elaboración de la 

Programación de Obra 

 La programación se desarrolló utilizando el programa Project 

2013. 

 El calendario de la programación de obra contempla el horario 

especificado en la tabla, también se consideraron los ítem 

establecidos en el contrato de obra. 

Tabla 9: Calendario de Obra 

DESCRIPCIÓN CALENDARIO 

TEMPORADA NORMAL 

L - V – 8:00AM A 12AM 

L -V – 1:00PM A 5:00PM 

S – 8:00AM A 1:00PM 

DÍAS NO LABORABLES 

Día del trabajo (01/05/2013). 

Fiestas Patrias (27/07/2013 al 31/07/2013) 

Navidad (24/12/2013 al 01/04/2013) 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Conversión de días calendarios a días útiles. 

 Suponer que el mes tiene treinta (30) días calendario y cinco (05) 

días no laborables (domingos), entonces conseguimos 25 días útiles 

al mes. Se puede establecer un factor de conversión: 

30 días calendario / 25 días útiles es igual 1.20. 

Por lo tanto, nuestro proyecto por contrato tiene una duración de 360 

días calendario, se debe convertir a días útiles: 

360 / 1.20= 300 días útiles 

Para la programación interna de obra se debe elaborar descontando 

una cantidad de días útiles como amortiguamiento del plazo de 

proyecto. Para eso, de los días útiles del proyecto se considerará 

entre 10 – 20 %, entonces: 

10% de 300 días útiles = 30 días útiles 

20% de 300 días útiles = 60 días útiles 

Se escoge 60 días de amortiguamiento, y el plazo del proyecto será: 

300 días útiles – 60 días útiles = 240 días útiles. 
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3.1.2.2. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES  

Ver Anexo 07, se presenta la lista completa de Definición de 

Actividades. 

LISTAS DE ACTIVIDADES 

CÓDIGO EDT:  1.4.2.1 

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 02 (LÍNEA DE IMPULSIÓN I) 

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO 

CÓDIGO 
EDT 

NOMBRE CÓDIGO ACTIVIDAD 

1.4.2.1.1 
OBRAS 
PRELIMINARES 

1.4.2.1.1.1 
TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES 
DEL PROYECTO DE OBRA 

1.4.2.1.1.2 
TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES 
DEL PROYECTO DE OBRA 

1.4.2.1.2 EXCAVACIÓN 1.4.2.1.2.1 
EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. 
CALICHE P/TUB. 63-75 MM. 

1.4.2.1.3 
REFINE Y 
NIVELACIÓN  

1.4.2.1.3.1 
REFINE Y NIVELACION FONDO DE 
ZANJA T. CALICHE P/TUB 63-75 MM. 

1.4.2.1.5 CAMA DE ARENA 1.4.2.1.5.1 
CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. 
NORMAL P/TUB 63-75 MM. 

1.4.2.1.6.1 INSTALACIÓN 1.4.2.1.6.1 
INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 
63 MM 

1.4.2.1.7 
PRUEBAS 
HIDRÁULICAS  

1.4.2.1.7.1 P.H. ZANJA ABIERTA 

1.4.2.1.8 RELLENO 1.4.2.1.8.1 
RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO 
COMPACT. C/EQ. P/TUB. 63-75 MM. 

1.4.2.1.4.1 ELIMINACIÓN 1.4.2.1.4.1 
ELIMINACION MATERIAL 
EXCEDENTE C/EQUIPO CALICHE 
TUB. 63-75 MM. HASTA R=5 KM 

1.4.2.1.9 
PRUEBAS 
HIDRÁULICAS  

1.4.2.1.9.1 P.H. ZANJA TAPADA 

Fuente: Elaboración Propia 
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LISTAS DE ACTIVIDADES 

CÓDIGO EDT:  1.4.2.2 

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 02 (CÁMARA DE BOMBEO N°1) 

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO 

CÓDIGO 
EDT 

NOMBRE CÓDIGO ACTIVIDAD 

1.4.2.2.1 
OBRAS 

PRELIMINARES 

1.4.2.2.1.1 
TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL 
PROYECTO DE OBRA 

1.4.2.2.1.2 
TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL 
PROYECTO DE OBRA 

1.4.2.2.2 
ENSAYOS DE 

LABORATORIO 
1.4.2.2.2.1 

ENSAYO DE COMPRESIÓN 
  

1.4.2.2.3 
MOVIMIENTOS 

DE TIERRA 

1.4.2.2.3.1 
EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA 
SUELTA S/EXPLOSIVOS 

1.4.2.2.3.2 
ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y 
VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL 

1.4.2.2.4 
CONCRETO 

SIMPLE 

1.4.2.2.4.1 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
P/ANCLAJES Y/O DADOS 

1.4.2.2.4.2 
CONCRETO F'C 210KG/CM2 
P/ANCLAJES Y/O DADOS 

1.4.2.2.5 
CONCRETO 

ARMADO 

1.4.2.2.5.1 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
P/CUALQUIER ESTRUCTURA 

1.4.2.2.5.2 
CONCRETO P/CUALQUIER 
ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 

1.4.2.2.6 
 MONTAJE DE 

INSTALACIONES 
HIDRAULICAS 

1.4.2.2.6.1 
MONTAJE INSTALACIONES 
HIDRAULICAS EN ESTACION DE 
BOMBEO COMPACTA 

Fuente: Elaboración Propia 
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LISTAS DE ACTIVIDADES 

CÓDIGO EDT:  1.4.2.4 

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 02 (CÁMARA DE BOMBEO N°2) 

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO 

CÓDIGO 
EDT 

NOMBRE CÓDIGO ACTIVIDAD 

1.4.2.4.1 
OBRAS 
PRELIMINARES 

1.4.2.4.1.1 
TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL 
PROYECTO DE OBRA 

1.4.2.4.1.2 
TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL 
PROYECTO DE OBRA 

1.4.2.4.2 
ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

1.4.2.4.2.1 
ENSAYO DE COMPACTACIÓN 
  

1.4.2.4.3 
MOVIMIENTOS 
DE TIERRA 

1.4.2.4.3.1 
EXCAVACION CON EQUIPO EN 
TERRENO NORMAL 

1.4.2.4.3.2 
ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y 
VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL 

1.4.2.4.6 
CONCRETO 
SIMPLE 

1.4.2.4.6.1 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
P/ANCLAJES Y/O DADOS 

1.4.2.4.6.2 
CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS 
Y/O SUB BASES 

1.4.2.4.6.3 
CONCRETO F'C 210KG/CM2 
P/ANCLAJES Y/O DADOS 

1.4.2.4.4 
CONCRETO 
ARMADO 

1.4.2.4.4.1 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
P/CUALQUIER ESTRUCTURA 

1.4.2.4.4.2 
ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA 
fy=4,200KG/CM2 

1.4.2.4.4.3 
CONCRETO P/CUALQUIER 
ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 

1.4.2.4.5 
MONTAJE DE 
INSTALACIONES 
HIDRAULICAS 

1.4.2.4.5.1 
MONTAJE INSTALACIONES 
HDRAULICAS EN ESTACION DE 
BOMBEO COMPACTA 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2.2.1. Estimación de la Duración de Actividades 

Ver Anexo 08. 

3.1.2.2.2. Desarrollo del Cronograma del Proyecto  

Ver Anexo 09. 

3.1.2.2.3. CURVA “S” 

Se presenta la curva “S” de la Obra “Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Sicuani, la cual permitirá en 

la Gestión de Control, hacer el seguimiento mensual sobre el avance 

de la obra.  
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Ilustración 2: Curva “S” General 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3: Curva “S” del Sector 01 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 4: Curva “S” del Sector 02 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 5: Curva “S” del Sector 03 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 6: Curva “S” del Sector 04 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2.3. Gestión del Costo del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS 

SALIDA 

1. Registro de 

Interesados. 

 

2. Factores 

Ambientales 

de la 

Empresa 

 

1.  Plan de 
Gestión del 
Costo. 

 

1. Juicio de 
Expertos. 

 
2. Plantillas. 

 
3. Descomposición  



Tesis: Estudio Comparativo del Método PMBOK en Gestión del Alcance, Tiempo y Costo con Respecto a la 

Planificación de la Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani”  

Bach. Ing. Civil Shirley Nadia Durán Mantilla 

  

58 

 

Tabla 10: Plan de Gestión del Costo 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI 

Preparado 
por: 

Bach. Ing. Shirley N. Durán Mantilla Fecha    

Revisado por:  Fecha    

Aprobado 
por: 

 Fecha    

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el costo: 

Nombre Cargo Empresa 

 
Director de Proyecto 

 

 
Cliente 

 

 
Residente de Obra 

 

   
Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Empresa 

 Gerente del proyecto  

 
Cliente 

 

 
 

 

 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: 

Aprobación de cambios en el alcance, Condiciones Imprevisibles, Obras de 

Emergencia) 

Costo debido a los alcances del Proyecto: 
 

-  Modificación    del    Alcance    solicitado    por    el Cliente EMPSSAPAL. 

Costo debido a cambios no previstos: 
 

-  Condiciones Físicas Imprevisibles, los cuales deberán ser notificados 

inmediatamente a la Supervisión para realizar el cálculo del incremento del 

presupuesto si éste se viera afectado. 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2.3.1. Consideraciones Generales  

Para la elaboración del presupuesto, se ha considerado realizar los 

metrados y costos directos de acuerdo a los Sectores planificados en la 

Gestión de Tiempo. Ver Anexo 10. 

Para elaborar el presupuesto de las diferentes áreas de drenaje se utilizó 

el programa PRESUPUESTO 3.1, aplicando los criterios adecuados se 

obtendrán los análisis de precios unitarios, las horas hombre y los costos 

directos de cada Sector. 

Tabla 11: Cuadro Resumen de Mano de Obra en Cantidad y Costo 
Horas Hombre 

DESCRIPCION UNID CANTIDAD PRECIO PARCIAL 

 Dibujante   HH                415.41                  12.56              5,217.55  

 Capataz   HH              3,284.18                  17.18            56,422.21  

 Topógrafo   HH                316.84                  14.32              4,537.15  

 Operario   HH              9,831.06                  14.32          140,780.78  

 Oficial   HH            20,261.14                  12.56          254,479.92  

 Peón   HH            51,266.34                  11.35          581,872.96  

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1. Comparación del Alcance  Costos y Tiempos entre la Aplicación de la Guía del PMBOK y la Planificación Real 

del Proyecto. 

4.1.1. Gestión del Alcance 

Tabla 12: Cuadro Comparativo de la Gestión del Alcance 

GESTION CONTRATO DE OBRA  

PLANIFICACIÓN -EMPRESA 

CONTRATISTA -  COMSA SUCURSAL 

DEL PERÚ 

PLANIFICACIÓN DE OBRA CON PMBOK 

GESTIÓN DEL 

ALCANCE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISPOSICIONES 

GENERALES, CAP. I, REQUERIMIENTOS 

GENERALES DEL PROYECTO, 1.03. REPLANTEO 

DE OBRA: "El Contratista efectuará el replanteo 

general de la obra durante los primeros 60 días y 

presentará al Ingeniero el resultado del mismo 

debidamente sustentado, de manera que se indique el 

metrado por cada partida componente del presupuesto. 

El Ingeniero revisará y aprobará este replanteo, luego 

de lo cual y si se diera el caso, se elevará el informe 

respectivo para la aprobación de adicionales sin que 

ninguno de ellos generen mayor plazo del contrato.   El 

Contratista no tendrá derecho a mayores plazos por 

trabajos (metrados) no considerados en el replanteo." 

La empresa COMSA, presentó como 

replanteo de obra, los metrados y el 

presupuesto de "CONTRATO", sin ninguna 

observación al tipo de terreno, a los 

metrados, a las interferencias asumidas en 

el Expediente de Obra.  

Las inspecciones sobre el tipo de terreno 

en las áreas del sistema de drenaje, se 

realizó al momento de la excavación de 

zanjas. Trayendo como consecuencia, el 

retraso en obra, por no tener los equipos y 

la mano de obra calificada para trabajar en 

este tipo de terreno. 

En la Gestión del Alcance se  propone 

cumplir con las Especificaciones Técnicas 

Generales y realizar el replanteo inicial de 

obra, el cual permitirá analizar los planos, 

cuantificar los metrados, realizar la 

exploración del suelo mediante calicatas, 

observar las diferencias entre los planos, el 

presupuesto y las especificaciones técnicas. 

Todo esto permitirá a los INTERESADOS, 

tener claros los objetivos.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13: Redes de Alcantarillado por Áreas de Drenaje 

Proyecto: Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani 

N° Descripción de la Obra 
Memoria Descriptiva Planificación - COMSA 

Planificación 

(PMBOK) 

Longitud Total (m) Longitud Total (m) Longitud Total (m) 

          1   Interceptor Principal                                3,771.71                                     3,771.71                     3,445.87  

          2   Colector Arequipa                                1,069.00                                     1,069.00                        582.49  

          3   AD1-Chihuaco                                2,019.90                                     2,019.90                     2,049.16  

          4   AD2-Cruz Cunca                                1,612.24                                     1,612.24                     1,591.89  

          5   AD3-Andaluz                                2,370.62                                     2,370.62                     2,350.08  

          6   Línea de Impulsión I - Chihuaco                                  581.83                                        581.83                        590.00  

          7   Línea de Impulsión II - Chihuaco                                1,163.25                                     1,163.25                     1,089.00  

          8   Línea de Impulsión III – C. Cunca                                  715.50                                        715.50                        839.95  

 TOTAL                              13,304.05                                   13,304.05                   12,538.44  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14: Longitud de Tuberías por Diámetros Nominales del Sistema de Alcantarillado. 

Proyecto: Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani 

N° Descripción de la Obra 
Memoria Descriptiva Planificación- COMSA 

Planificación 
(PMBOK) 

Longitud Total (m) Longitud Total (m) Longitud Total (m) 

          1   Tubería P.V.C Dn 500mm.                                   519.10                                        519.10                        911.45  

          2   Tubería P.V.C Dn 450mm.                                1,542.50                                     1,542.50                     1,321.09  

          3   Tubería P.V.C Dn 400mm.                                   920.73                                        920.73                     1,090.04  

          4   Tubería P.V.C Dn 315mm.                                1,069.00                                     1,069.00                        599.65  

          5   Tubería P.V.C Dn 200mm.                                4,276.44                                     4,276.44                     3,972.77  

          6   Tubería P.V.C Dn 160mm.                                1,952.82                                     1,952.82                     2,068.36  

          7   Tubería H.D. Dn 500mm.                                   214.93                                        214.93                          15.90  

          8   Tubería H.D. Dn 450mm.                                     39.30                                          39.30                          21.38  

          9   Tubería H.D. Dn 400mm.                                   150.77                                        150.77                        113.68  

        10   Tubería P.V.C. C-10 DN 63mm                                   581.83                                        581.83                        590.00  

        11   Tubería P.V.C. C-10 DN 90mm                                1,163.25                                     1,163.25                     1,089.00  

        12   Tubería P.V.C. C-10 DN 160mm                                   715.50                                        715.50                        839.95  

 TOTAL                              13,146.17                                   13,146.17                   12,633.27  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15: Buzones y Conexiones Domiciliarias del Sistema de Alcantarillado 

Características Memoria Descriptiva Planificación - COMSA 
Planificación 

(PMBOK) 

 # Conexiones domiciliarias                                   323.00                                        323.00                        313.00  

 # Buzones                                   216.00                                        216.00                        197.00  

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 16: Cámaras de Bombeo del Sistema de Alcantarillado 

Proyecto: Sistema por Impulsión - Cámaras de Bombeo 

N° Comunidad Chihuaco / Cruz Cunca 
Memoria Descriptiva Planificación - COMSA Planificación (PMBOK) 

Unidad (und) Unidad (und) Unidad (und) 

1   CBD – Nª 1, Q=1.52 l/s                                        1.00                                             1.00                             1.00  

2   CBD – Nª 2, Q=4.94 l/s                                        1.00                                             1.00                             1.00  

3   CBD – Cruz Cunka, Q= 12.68 l/s                                        1.00                                             1.00                             1.00  

 TOTAL                                        3.00                                             3.00                             3.00  

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.4.2. Gestión Del Tiempo 

Tabla 17: Cuadro Comparativo de la Gestión del Tiempo 

GESTION CONTRATO DE OBRA  
PLANIFICACIÓN -EMPRESA 

CONTRATISTA -  COMSA SUCURSAL 
DEL PERÚ 

PLANIFICACIÓN DE OBRA CON 
PMBOK 

GESTIÓN DEL 
TIEMPO 

CONDICIONES GENERALES DE OBRA, 8.3 
PROGRAMA: "Para la elaboración del Programa de 
Ejecución de Obra deberá tenerse en cuenta lo 
siguiente: 
 (i) No se debe realizar una distribución inadecuada 
del trabajo; 
 (ii) Las condiciones meteorológicas no deberán 
afectar la seguridad ni la ejecución de las Obras de 
acuerdo con el Contrato; 
(iii) No se deberán producir daños ni riesgos debido a 
demoras en las secuencias de construcción. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, 
CAP. 7 PROGRAMACIÓN DE OBRA, PARTE 2 - 
PRODUCTOS, DESCOMPOSICIÓN DE LOS 
TRABAJOS: " Los Programas del Contrato deberán 
mostrar la descomposición de los trabajos por 
actividades relacionadas sólo hasta el nivel requerido 
para efectivizar el manejo de la obra".  

La programación de obra presentada por 
la empresa Contratista, se realizó de 
forma general.  

No identificaron las diferentes áreas de 
drenaje pertenecientes al Sistema de 
Alcantarillado. 
Impidiendo al Supervisor de obra, al 
Cliente y a la empresa Comsa, llevar un 
control del avance de obra.  
La empresa Contratista, planificó la obra 
con un plazo de 360 días. Plazo que 
sufrió modificación por las ampliaciones 
de plazo con causales en otros sectores 
diferentes al sistema de alcantarillado, 
pero que el Contratista decidió afectar 
también el plazo en las áreas de 
alcantarillado, asumiendo que el contrato 
de obra aplica una sola fase de contrato.  

La programación de obra siguiendo 
los lineamientos de la GUÍA DEL 
PMBOK, se descompuso en 
actividades de acuerdo al sistema 
constructivo de cada área de 
drenaje, en forma clara y 
secuencial.  
Se planificó la obra sistema de 
Alcantarillado, para ejecutar en 4 
sectores diferentes, iniciando los 
trabajos el 10 de enero del 2013 y 
culminando el 14 de octubre del 
2013. Obteniendo 142 días de 
holgura para las tareas más 
críticas. Se presenta también un 
diagrama de redes, necesarias 
para estos tipos de proyectos 
donde la lectura de la 
programación de obra es más 
sencilla que el diagrama de Gannt. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 7: Programación de Obra del Sub-presupuesto 21, Redes de Alcantarillado por Gravedad 

 

Fuente: COMSA SUCURSAL DEL PERÚ - Extracto de la Programación de Obra de la Empresa Contratista  
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Ilustración 8: Programación de Obra del Sub-presupuesto 22, Redes de Alcantarillado por Impulsión 

 

 

Fuente: COMSA SUCURSAL DEL PERÚ - Extracto de la Programación de Obra de la Empresa Contratista  
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Ilustración 9: Programación de Obra del Sub-presupuesto 23, Estación de Bombeo de Cruz Cunca 

 

Fuente: COMSA SUCURSAL DEL PERÚ - Extracto de la Programación de Obra de la Empresa Contratista  
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Ilustración 10: Programación de Obra del Sub-presupuesto 24, Cámara de Bombeo N°01 Compacta 

 

 

Fuente: COMSA SUCURSAL DEL PERÚ - Extracto de la Programación de Obra de la Empresa Contratista  
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Ilustración 11: Programación de Obra del Sub-presupuesto 25, Cámara de Bombeo N°02 Concreto 

 

Fuente: COMSA SUCURSAL DEL PERÚ - Extracto de la Programación de Obra de la Empresa Contratista  
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Ilustración 12: Programación de Obra del Sub-presupuesto 25, Cámara de Bombeo N°02 Concreto 

 

Fuente: COMSA SUCURSAL DEL PERÚ - Extracto de la Programación de Obra de la Empresa Contratista  
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4.4.3. Gestión del Costo 

GESTIONES CONTRATO DE OBRA  
PLANIFICACIÓN -EMPRESA 

CONTRATISTA -  COMSA 
SUCURSAL DEL PERÚ 

PLANIFICACIÓN DE OBRA 
CON PMBOK 

GESIÓN DEL 
COSTO 

CONDICIONES GENERALES DE OBRA, 
SUBCLÁUSULA 4.12 CONDICIONES FÍSICAS 
IMPREVISIBLES: "Se entenderá por “condiciones 
físicas” aquellas condiciones físicas naturales o 
artificiales o cualquier otro obstáculo o 
contaminante, físico, que el Contratista pudiera 
encontrar en el Emplazamiento cuando ejecute las 
Obras, incluidas las condiciones hidrológicas y del 
subsuelo, pero excluidas las condiciones 
climatológicas.  
Si el Contratista encontrase condiciones físicas 
adversas que considere imprevisibles, lo deberá 
notificar al Ingeniero tan pronto como sea posible.  
Si el Contratista encontrara condiciones físicas 
imprevisibles, lo hubiera notificado adecuadamente 
y sufriera algún retraso o incurriera en algún Coste 
debido a estas condiciones, el Contratista tendrá 
derecho...  
a) Una ampliación de plazo por dicho retraso si las 
terminación de las Obras se ha retrasado o se 
retrasará, según lo dispuesto en la Subcláusula 
(Ampliación de Plazo de Terminación), y 
b) el pago de cualquiera de dichos Costes, que se 
incluirá en el Precio Contractual...” 

La Empresa Contratista al presentar 
el replanteo de obra inicial igual al 
presupuesto contractual, no 
identificó los mayores y menores 
metrados de obra, los adicionales 
de obra por deficiencias en el 
Expediente Técnico. Por lo tanto no 
cumplió con los plazos de 
reclamación por defectos o las 
condiciones físicas imprevisibles 
("material a excavar"). Tampoco 
cumplió con realizar la 
documentación que exige el 
contrato de obra, para adicionales, 
mayores metrados y deductivos de 
obra, que serán necesarios en la 
etapa de valorización de obra 
mensual, información que hubiera 
sido necesaria para llevar un mejor 
control del presupuesto de obra.  

El presupuesto contractual fue 
desagregado de acuerdo a los 
metrados del replanteo por 
sectores. Se incluyó los análisis 
de precios unitarios 
correspondientes a los 
adicionales por condiciones 
diferentes de terreno (T. 
caliche, T. saturado, relleno 
con material de préstamo, 
eliminación de material no apto 
para relleno) entre otros. Se 
realizó el Cronograma de Obra 
sectorizado, para un mejor 
control de las partidas y sus 
precios parciales. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 18: Presupuesto Base en Costo Directo del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO DIRECTO 

21 COLECTORES PRINCIPALES, SECUNDARIOS E INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO              4,509,458.64  

22 LINEAS DE IMPULSION DE ALCANTARILLADO                  282,447.90  

23 ESTACION DE BOMBEO DE CRUZ CUNKA                  316,698.18  

24 CAMARA DE BOMBEO No 01 COMPACTA                    39,893.10  

25 CAMARA DE BOMBEO No 02 CONCRETO                    57,478.53  

26 CAMARA DE BOMBEO No 03 CONCRETO                    84,143.56  

TOTAL            5,290,119.91  

Fuente: Expediente Técnico de la Obra Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani. 
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Tabla 19: Presupuesto Contractual en Costo Directo del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO DIRECTO 

21 COLECTORES PRINCIPALES, SECUNDARIOS E INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO              4,427,078.84  

22 LINEAS DE IMPULSION DE ALCANTARILLADO                  277,269.51  

23 ESTACION DE BOMBEO DE CRUZ CUNKA                  310,900.12  

24 CAMARA DE BOMBEO No 01 COMPACTA                    39,162.35  

25 CAMARA DE BOMBEO No 02 CONCRETO                    56,425.66  

26 CAMARA DE BOMBEO No 03 CONCRETO                    82,601.56  

TOTAL              5,193,438.04  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20: Presupuesto Final en Costo Directo de acuerdo a los Lineamientos del PMBOK. 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO DIRECTO 

1 SECTOR 01 - COLECTOR AREQUIPA E INTERCEPTOR PRINCIPAL              2,785,721.35  

2 SECTOR 02 - AD1 CHIHUACO, L. IMPULSIÓN I Y II, CBD N° 1 - 2              7,501,707.05  

3 SECTOR 03 - AD2 CRUZ CUNCA Y ESTACIÓN DE BOMBEO CRUZ CUNCA              2,008,967.25  

4 SECTOR 04 - AD3 ANDALUZ Y L. IMPULSIÓN III            12,066,503.75  

TOTAL            24,362,899.40  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 13: Comparación de Costos Directos de la Planificación de la obra por la Empresa Contratista y la 

Planificación según los Lineamientos del PMBOK. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El alcance inicial del proyecto sufrió los siguientes adicionales: 

Sector 01 

 Excavación de zanja en terreno saturado.  

 Refine en terreno saturado. 

 Cama de apoyo con material de filtro. 

 Relleno con material de préstamo. 

 Eliminación de terreno normal y semiroca no apto para relleno, 

eliminación de terreno saturado. 

Sector 02 

 Excavación de zanja en terreno saturado, caliche.  

 Refine en terreno saturado y caliche. 

 Cama de apoyo con material de filtro. 

 Relleno con material de préstamo. 

 Eliminación de terreno normal y semiroca no apto para relleno, 

eliminación de terreno saturado y caliche. 

Sector 03 

 Excavación de zanja en terreno caliche.  

 Refine en terreno caliche. 

 Relleno con material de préstamo. 

 Eliminación de terreno normal y semiroca no apto para relleno, 

eliminación de terreno caliche. 

Sector 04 

 Excavación de zanja en terreno saturado, caliche.  

 Refine en terreno caliche. 

 Relleno con material de préstamo. 

 Eliminación de terreno normal y semiroca no apto para relleno, 

eliminación de terreno caliche. 
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SEGUNDA: El alcance inicial sufrió los siguientes deductivos de obra: 

Sector 01 

 En el colector Arequipa se efectuó el 45.29% de deductivo de obra. 

 En el interceptor principal, por el cambio de trazo de la línea de 

alcantarillado se dedujo las partidas de pavimentos como: rotura, 

eliminación y reposición de pavimentos. 

Sector 02 

 La CBD N°01 tiene deductivo en la cámara de bombeo compacta, a 

razón que en el proyecto se ejecutó una cámara de bombeo de 

concreto.  

TERCERA: El tiempo de planificación por parte de la empresa contratista fue 

elaborada para 360 días, y siguiendo los lineamientos de la Guía 

del PMBOK se obtuvo 218 días. 

CUARTA: La red de flechas para proyectos de gran envergadura como éste, 

muestran la obra más a detalle, con las holguras por actividad y la 

duración final de cada tarea. 

QUINTA: En la gestión del Costo, se obtuvo una diferencia del presupuesto 

contractual versus el presupuesto planificado por el PMBOK, la 

suma de S/. 19, 169,461.36  monto obtenido de los análisis de precios 

unitarios propuestos por el Contratista para las partidas por terreno 

diferente. 

SEXTA: Las curvas “S” sectorizados de acuerdo a la programación y EDT, 

sumarán al buen control tanto del avance del obra físico como del 

programado.  
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RECOMENDACIONES 

1. La aplicación de las áreas de Conocimiento de la Guía del PMBOK 5ta 

Edición, sirve para establecer una ruta de planeamiento en el proyecto. 

2. El éxito de la aplicación de la Guía PMBOK, dependerá de los 

interesados en la ejecución, control y seguimiento del proyecto. 

3. La consulta de juicio de expertos de proyectos similares, aportará en la 

elaboración de la planificación del proyecto. 

4. La Estructura de Desglose de Trabajo – EDT, permite identificar 

actividades no incluidas en el proyecto contratado. Datos importantes 

que incurrieron en la elaboración del Expediente Técnico, ocasionando 

adicionales en costo y tiempo. 

5. El diccionario EDT, resume el proceso constructivo, principalmente de 

actividades nuevas. 

6. La lista de Actividades es un recordatorio de los trabajos por entregables 

que deberán ser incluidos dentro de la programación de obra. 

7. Dentro de este proyecto se tuvo varios cambios en el presupuesto 

contratado y la Validación del Alcance es importante porque se registra 

los involucrados del cambio del alcance de obra, que servirá como 

recordatorio al momento de realizar el expediente por adicional de obra y 

su respectiva resolución de aprobación. 

8. Programar la obra, siguiendo la Estructura Desglosable de Trabajo 

(EDT) permitirá a los involucrados en el proyecto, realizar un control y 

seguimiento real de la obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 

Alcantarillado de la ciudad de Sicuani”.  
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo Predecesoras

1 PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
SICUANI

360 días vie 11/01/13 dom 
05/01/14

S/. 41,668,199.50

2 INICIO 0 días vie 11/01/13 vie 11/01/13 S/. 0.00

3 1. OBRAS PROVISIONALES 360 días vie 11/01/13 dom 05/01/14 S/. 517,112.08

6 2. PROTECCION RIBEREÑA PROYECTADA - CCOCHAPAMPA 80 días jue 11/04/13 sáb 29/06/13 S/. 187,958.04

11 3. PROTECCIÓN RIBEREÑA PROYECTADA - PUKACHUPA 20 días mié 26/06/13 lun 15/07/13 S/. 18,613.67

14 4. MEJORAMIENTO CAPTACIÓN MOLINOPUNKO 24 días lun 01/07/13 mié 24/07/13 S/. 34,449.86

24 5. MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN - PUKACHUPA 24 días mar 16/07/13 jue 08/08/13 S/. 30,664.78

34 6. CERCO PERIMETRICO PARA PROTECCIÓN DE 
CAPTACIONES

53 días mar 06/08/13 vie 27/09/13 S/. 151,182.89

38 7. MEJORAMIENTO CAMARA DE REUNIÓN CR-01 50 días dom 25/08/13 dom 13/10/13 S/. 114,525.61

48 8. MEJORAMIENTO CAMARA DE REUNIÓN CR-02 50 días vie 30/08/13 vie 18/10/13 S/. 34,982.57

58 9. CASETA DE CLORACIÓN 62 días lun 02/09/13 sáb 02/11/13 S/. 114,348.70

73 10. RESERVORIO PROYECTADO PUERTO ARTURO ALTO 
V=300M3

160 días lun 01/07/13 sáb 07/12/13 S/. 359,229.19

93 11. CAMINO DE ACCESO AL RESERVORIO PUERTO ARTURO
ALTO

50 días lun 15/04/13 lun 03/06/13 S/. 530,908.92

97 12. RESERVORIO PROYECTADO PICHASANI ALTO 157 días jue 21/03/13 sáb 24/08/13 S/. 400,690.28

117 13.  REHABILITACIÓN DE CERCO Y BAÑO DE RESERVORIO 
EXISTENTE PUERTO ARTURO

46 días mié 09/10/13 sáb 23/11/13 S/. 37,669.76

130 14. REHABILITACIÓN DE RESERVORIO EXISTENTE 
PICHASANI

37 días dom 
25/08/13

lun 30/09/13 S/. 41,856.21

135 15. ESTACIÓN DE BOMBEO 01 - RESERVORIO EXISTENTE 
PUERTO ARTURO

110 días dom 
17/03/13

jue 04/07/13 S/. 322,780.32

151 16. ESTACIÓN DE BOMBEO 02 - RESERVORIO EXISTENTE 
PICHASANI

110 días mar 12/03/13 sáb 29/06/13 S/. 410,523.43

166 17. LINEA DE CONDUCCIÓN CAPTACIÓN MOLINOPUNKO - 
R.E. PUERTO ARTURO

160 días dom 
28/07/13

sáb 04/01/14 S/. 1,840,613.48

178 18. LINEA DE IMPULSIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 01 - R.P. 
PUERTO ARTURO

54 días lun 11/03/13 sáb 04/05/13 S/. 170,719.81

189 19. LINEA DE ADUCCIÓN DE AGUA POTABLE 85 días sáb 04/05/13 dom 28/07/13 S/. 129,159.90

201 20. REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 359 días vie 11/01/13 sáb 04/01/14 S/. 4,570,421.81

214 21. COLECTORES PRINCIPALES, SECUNDARIOS E 
INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO

359 días vie 11/01/13 sáb 04/01/14 S/. 4,427,078.84

215 INICIO 0 días vie 11/01/13 vie 11/01/13 S/. 0.00 2

216 OBRAS PRELIMINARES 359 días vie 11/01/13 sáb 04/01/14 S/. 143,666.45 215

217 EXCAVACIONES DE ZANJAS 244 días lun 01/04/13 sáb 30/11/13 S/. 204,659.60 215FC+80 días

218 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS 244 días lun 01/04/13 sáb 30/11/13 S/. 35,886.59 215FC+80 días

219 CAMA DE APOYO 244 días lun 01/04/13 sáb 30/11/13 S/. 104,623.89 215FC+80 días

220 COLOCACIÓN DE TUBERIAS 244 días sáb 06/04/13 jue 05/12/13 S/. 1,244,139.60 202FC+85 días

221 RELLENO DE ZANJAS Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE 244 días sáb 06/04/13 jue 05/12/13 S/. 849,698.32 202FC+85 días

222 EMTIBADOS O TABLAESTACADOS 244 días lun 01/04/13 sáb 30/11/13 S/. 243,253.96 215FC+80 días

223 PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 244 días lun 01/04/13 sáb 30/11/13 S/. 10,546.25 215FC+80 días

224 BUZONES 244 días lun 01/04/13 sáb 30/11/13 S/. 481,450.64 215FC+80 días

225 CONEXIONES DOMICILIARIAS 244 días jue 11/04/13 mar 10/12/13 S/. 392,548.48 215FC+90 días

226 EMPALMES 30 días vie 06/12/13 sáb 04/01/14 S/. 27,216.90 220

227 PAVIMENTOS 268 días jue 11/04/13 vie 03/01/14 S/. 336,872.80 215FC+90 días

228 CRUCES 244 días lun 01/04/13 sáb 30/11/13 S/. 352,515.36 215FC+80 días

229 FIN 0 días sáb 04/01/14 sáb 04/01/14 S/. 0.00 216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228

230 22. LINEAS DE IMPULSIÓN DE ALCANTARILLADO 120 días mié 10/04/13 jue 08/08/13 S/. 277,269.51

231 INICIO 0 días mié 10/04/13 mié 10/04/13 S/. 0.00 2FC+90 días

232 OBRAS PRELIMINARES 90 días dom 14/04/13 vie 12/07/13 S/. 16,417.33 231FC+3 días

233 ANCLAJES METALICOS EN PUENTE 10 días mié 29/05/13 vie 07/06/13 S/. 12,240.00 231FC+48 días

234 EXCAVACIONES DE ZANJAS 90 días dom 14/04/13 vie 12/07/13 S/. 13,788.74 231FC+3 días

235 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS 90 días dom 14/04/13 vie 12/07/13 S/. 3,542.52 231FC+3 días

236 CAMA DE APOYO 90 días dom 14/04/13 vie 12/07/13 S/. 11,033.13 231FC+3 días

237 COLOCACIÓN DE TUBERIAS 90 días vie 19/04/13 mié 17/07/13 S/. 93,270.01 231FC+8 días

238 RELLENO DE ZANJAS Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE 90 días vie 19/04/13 mié 17/07/13 S/. 47,938.43 231FC+8 días

239 ACCESORIOS Y VÁLVULAS 15 días jue 25/07/13 jue 08/08/13 S/. 10,121.35 240

240 CAMARAS PARA VALVULAS 30 días mar 25/06/13 mié 24/07/13 S/. 68,918.00 231FC+75 días

241 FIN 0 días jue 08/08/13 jue 08/08/13 S/. 0.00 231,232,233,234,235,236,237,238,239,240

242 23. ESTACIÓN DE BOMBEO DE CRUZ CUNKA 115 días vie 09/08/13 dom 01/12/13 S/. 310,900.12

243 OBRAS PRELIMINARES 5 días vie 09/08/13 mar 13/08/13 S/. 1,489.92 241

244 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15 días mié 14/08/13 mié 28/08/13 S/. 4,816.82 243

245 OBRAS DE CONCRETO 35 días jue 29/08/13 mié 02/10/13 S/. 54,650.04 244

246 ALBAÑILERIA 35 días vie 13/09/13 jue 17/10/13 S/. 25,910.02 245CC+15 días

247 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 5 días vie 18/10/13 mar 22/10/13 S/. 34,817.97 245,246

248 PINTURAS 7 días vie 25/10/13 jue 31/10/13 S/. 2,892.21 246FC+7 días

249 INSTALACIONES ELECTRICAS 60 días mié 18/09/13 sáb 16/11/13 S/. 71,517.16 246CC+5 días

250 COLOCACIÓN DE TUBERIAS 5 días sáb 02/11/13 mié 06/11/13 S/. 1,702.20 251

251 ACCESORIOS Y VÁLVULAS 10 días mié 23/10/13 vie 01/11/13 S/. 12,374.02 247

252 EQUIPOS 5 días dom 17/11/13 jue 21/11/13 S/. 70,548.36 253,250

253 MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 15 días sáb 02/11/13 sáb 16/11/13 S/. 27,589.56 251

254 PUESTA EN MARCHA 10 días vie 22/11/13 dom 01/12/13 S/. 2,591.84 249,252

255 FIN 0 días dom 01/12/13 dom 01/12/13 S/. 0.00 248,254

256 24. CAMARA DE BOMBEO N° 01 COMPACTA 45 días vie 18/10/13 dom 01/12/13 S/. 39,162.35

257 OBRAS PRELIMINARES 2 días vie 18/10/13 sáb 19/10/13 S/. 19.09 246

258 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días dom 20/10/13 mié 23/10/13 S/. 1,047.10 257

259 OBRAS DE CONCRETO 5 días jue 24/10/13 lun 28/10/13 S/. 1,041.76 258

260 INSTALACIONES ELECTRICAS 10 días dom 17/11/13 mar 26/11/13 S/. 7,255.20 259CC+3 días,249

261 COLOCACIÓN DE TUBERIAS 3 días jue 07/11/13 sáb 09/11/13 S/. 215.12 262

262 ACCESORIOS Y VÁLVULAS 2 días mar 05/11/13 mié 06/11/13 S/. 241.81 259FC+7 días

263 EQUIPOS 4 días vie 22/11/13 lun 25/11/13 S/. 16,840.74 261,264,252

264 MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 5 días dom 17/11/13 jue 21/11/13 S/. 11,205.61 262,253

265 PUESTA EN MARCHA 5 días mié 27/11/13 dom 01/12/13 S/. 1,295.92 260,263

266 25. CAMARA DE BOMBEO N° 02 CONCRETO 44 días mar 29/10/13 mié 11/12/13 S/. 56,425.66

267 OBRAS PRELIMINARES 2 días mar 29/10/13 mié 30/10/13 S/. 32.39 259

268 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días jue 31/10/13 dom 03/11/13 S/. 3,278.83 267

269 OBRAS DE CONCRETO 15 días lun 04/11/13 lun 18/11/13 S/. 6,122.84 268

270 INSTALACIONES ELECTRICAS 10 días mié 27/11/13 vie 06/12/13 S/. 7,255.20 269CC+3 días,260

271 COLOCACIÓN DE TUBERIAS 3 días jue 28/11/13 sáb 30/11/13 S/. 234.08 272

272 ACCESORIOS Y VÁLVULAS 2 días mar 26/11/13 mié 27/11/13 S/. 241.81 269FC+7 días

273 EQUIPOS 4 días mar 03/12/13 vie 06/12/13 S/. 26,758.98 271,274,263

274 MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 5 días jue 28/11/13 lun 02/12/13 S/. 11,205.61 272,264

275 PUESTA EN MARCHA 5 días sáb 07/12/13 mié 11/12/13 S/. 1,295.92 270,273

276 26. CAMARA DE BOMBEO N° 03 CONCRETO 44 días mar 19/11/13 mié 01/01/14 S/. 82,601.56

277 OBRAS PRELIMINARES 2 días mar 19/11/13 mié 20/11/13 S/. 78.28 269

278 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días jue 21/11/13 dom 24/11/13 S/. 11,701.97 277

279 OBRAS DE CONCRETO 15 días lun 25/11/13 lun 09/12/13 S/. 23,829.71 278

280 INSTALACIONES ELECTRICAS 10 días sáb 07/12/13 lun 16/12/13 S/. 7,255.20 279CC+3 días,270

281 COLOCACIÓN DE TUBERIAS 3 días jue 19/12/13 sáb 21/12/13 S/. 234.08 282

282 ACCESORIOS Y VÁLVULAS 2 días mar 17/12/13 mié 18/12/13 S/. 241.81 279FC+7 días

283 EQUIPOS 4 días mar 24/12/13 vie 27/12/13 S/. 26,758.98 284,281,273

284 MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 5 días jue 19/12/13 lun 23/12/13 S/. 11,205.61 282,274

285 PUESTA EN MARCHA 5 días sáb 28/12/13 mié 01/01/14 S/. 1,295.92 280,283

286 27. CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES Y PUESTA EN MARCHA

360 días vie 11/01/13 dom 
05/01/14

S/. 23,777,919.27

322 28. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 359 días vie 11/01/13 sáb 04/01/14 S/. 2,678,430.88 2

323 FIN DE OBRA 0 días dom 05/01/14 dom 05/01/14 S/. 0.00 321,322,13,72,134,177,255,265,275,285,213,229,4,5,92

11/01

11/01

OBRAS PRELIMINARES

EXCAVACIONES DE ZANJAS

REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS

CAMA DE APOYO

COLOCACIÓN DE TUBERIAS

RELLENO DE ZANJAS Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE

EMTIBADOS O TABLAESTACADOS

PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES

BUZONES

CONEXIONES DOMICILIARIAS

EMPALMES

PAVIMENTOS

CRUCES

FIN

INICIO

OBRAS PRELIMINARES

ANCLAJES METALICOS EN PUENTE

EXCAVACIONES DE ZANJAS

REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS

CAMA DE APOYO

COLOCACIÓN DE TUBERIAS

RELLENO DE ZANJAS Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE

ACCESORIOS Y VÁLVULAS

CAMARAS PARA VALVULAS

FIN

OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO

ALBAÑILERIA

CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

PINTURAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

COLOCACIÓN DE TUBERIAS

ACCESORIOS Y VÁLVULAS

EQUIPOS

MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS

PUESTA EN MARCHA

01/12

OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO
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PUESTA EN MARCHA
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COLOCACIÓN DE TUBERIAS
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PUESTA EN MARCHA
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COLOCACIÓN DE TUBERIAS
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28. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
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nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
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Tareas críticas
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y Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani 
Ampliaci·n y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 

Programa Agua Para TodosĿ PAPT 
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b) LISTA DE CANTIDADES 

e) ANĆLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

d) DESCOMPOSICIčN DE GASTOS GENERALES 

e> FLUJO PROYECTADO DE VALORIZACIONES 

a) FORMATO DE LA PROPUESTA ECONčMICA 

SOBRENÜ 3 : PROPUESTA ECONčMICA 

000001 
POSTOR: COMSA SA SUCURSAL EN PERU 

1 ) 
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SECTOR 02

L.IMPULSIÓN II

EBD - C. CUNCA

INTERCEPTOR PRINCIPAL

COLECTOR AREQUIPA

L.IMPULSIÓN III

L.IMPULSIÓN I

1/1

LÍMITE SECTOR 02

LÍMITE SECTOR 04

LÍMITE SECTOR 03

LEYENDA

LÍMITE SECTOR 01

CUADRO DE METRADOS

DE LA CIUDAD DE SICUANI
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CAMARA REUNION N°2

CR-1

CAMARA REUNION 
N°1

SECTOR 02

AD1 - CHIHUACO

AD2-CRUZ CUNCA

AD3-ANDALUZ

INTERCEPTOR PRINCIPAL

COLECTOR AREQUIPA

1/1

LÍMITE SECTOR 02

LÍMITE SECTOR 04

LÍMITE SECTOR 03

LEYENDA

LÍMITE SECTOR 01

CUADRO DE METRADOS

DE LA CIUDAD DE SICUANI
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Válvula Check de Bronce de 1.1/4" con rosca

Válvula de Bola de Bronce de 1.1/4" con rosca 

Union Universal de Fo. Gvdo, 1.1/4"

Codo 90º de Fo. Gvdo, 1.1/4", con rosca

Tee de Fo. Gvdo, 1.1/4". con rosca 

Reducción de Fo. Gvdo, de 2"x1.1/4"

Union Mecanica, rango, 63mm
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TUBO DE SALIDA
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Hacia el AD1-13

CBD-01

CAMARA DE BOMBEO

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

OBRAS NO LINEALES

01/01

CBD Nº1 HACIA AD1 - 13

NOTA:

LA CAMARA TENDRA LAS DIMENSIONES

Y ARMADURA DEL BUZON TIPO II

CBD N°1
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Bomba Sumergible, HDT=8.93m, Q=1.52 l/s, 

Válvula Check de Bronce de 1.1/4" con rosca

Válvula de Bola de Bronce de 1.1/4" con rosca 

Union Universal de Fo. Gvdo, 1.1/4"

Codo 90º de Fo. Gvdo, 1.1/4", con rosca

Tee de Fo. Gvdo, 1.1/4". con rosca 

Reducción de Fo. Gvdo, de 3"x1.1/4"

Union Mecanica, rango, 90mm
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14

m 2

Tuberia Fo. Gvdo, 1.1/4" L=0.88m.

15 m 2

Tuberia Fo. Gvdo, 1.1/4" L=2.12m.
16 m 2

1

CADENA DE IZAJE

2.81

0.15

ESC. 1/10

CORTE A-A

0.201.200.20

0.05

0.00

0.20

0.30

Ø
1
.
1
/
4
"

1 1

2.81

0.15

ESC. 1/10

CORTE B-B

0.20 1.20 0.20

Ø
1
.
1
/
4
"

Ø
1
.
1
/
4
"

CAMARA DE BOMBEO DE CONCRETO

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

OBRAS NO LINEALES

1/1

 CBD Nº2 A CBD CRUZ CUNKA

NOTA:

LA CAMARA TENDRA LAS DIMENSIONES

Y ARMADURA DEL BUZON TIPO II
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EDT - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI 

SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
DE LA CIUDAD DE

SICUANI

SUMINISTRO

TUBERÍA PVC TUBERÍA HD TUBERÍA DE ACERO ACCESORIOS MATERIALES EQUIPOS

OBRAS
PROVISIONALES

MOVILIZACION DE 
MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 
PARA LA OBRA

SECTOR 01

COLECTOR
AREQUIPA

OBRAS
PROVISIONALES

 ALMACEN PARA 
OBRA

OBRAS
PRELIMINARES

TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
INICIALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA
 TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
FINALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA

ENSAYOS DE
LABORATORIO

ENSAYO DE 
COMPRESIÓN
ENSAYO DE 
COMPACTACIÓN

ROTURA DE
PAVIMENTO

 ROTURA DE 
PAVIMENTO 
ASFALTICO 
C/EQUIPO DE DISCO 
E=7.5 CM.
 ROTURA DE 
PAVIMENTO DE 
CONCRETO 
C/EQUIPO DISCO 
E=20.0 CM.
ELIMINACION DE 
DESMONTE 
PROVENIENTE 
DEMOLICION 
PAVIMENTOS D=5 
KM.

BUZONES

BUZÓN T. NORMAL

BUZON TIPO I TN 
HASTA 2.00 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 2.50 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 3.00 M.PROF.

EXCAVACIONES

T. NATURAL

DN 315 MM

EXCAV. ZANJAS 
C/EQ T.NATURAL 
H=2.00M P/TUB. 315 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ T.NATURAL 
H=2.50M P/TUB. 315 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ T.NATURAL 
H=3.00M P/TUB. 315 
MM.

REFINE Y
NIVELACIÓN

T. NATURAL

DN 315 MM

REFINE Y 
NIVELACIÓN P/TUB. 
315 MM.

CAMA DE APOYO

DN 315 MM

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA A  
P/TUB. 315 MM.

INSTALACIÓN DE
TUBERÍAS

DN 315 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F  
P/TUB. 315 MM.

PRUEBA
HIDRAULICA ZANJA

ABIERTA

DN 315 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F  
P/TUB. 315 MM.

RELLENO DE
ZANJAS

T. PROPIO NORMAL

DN 315MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. TN 
315 MM. H=2.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. TN 
315 MM. H=2.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. TN 
315 MM. H=3.0 M.

ELIMINACIÓN 

ELIMINACIÓN T.
NORMAL

ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO T.N. TUB. 
315MM 

PRUEBA
HIDRAULICA ZANJA

TAPADA

DN 315 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F  
P/TUB. 315 MM.

PAVIMENTOS

PAVIMENTO
FLEXIBLE

BASE AFIRMADA 
P/PISTA E=0.20 M. 
CON EQUIPO
CARPETA 
ASFALTICA EN FRIO 
E=7.5 CM.
JUNTA DE 
CONSTRUCCION Y 
DILATACION PARA 
PAVIMENTOS

PAVIMENTO RÍGIDO

BASE AFIRMADA 
P/PISTA E=0.20 M. 
CON EQUIPO   
PAVIMENTO 
CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 E=20 CM.
JUNTA DE 
CONSTRUCCION Y 
DILATACION PARA 
PAVIMENTOS

INTERCEPTOR
PRINCIPAL

OBRAS
PROVISIONALES

 ALMACEN PARA 
OBRA

OBRAS
PRELIMINARES

TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
INICIALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA
 TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
FINALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA

ENSAYOS DE
LABORATORIO

ENSAYO DE 
COMPRESIÓN
ENSAYO DE 
COMPACTACIÓN

BUZONES

BUZÓN T. NORMAL

BUZON TIPO I TN 
HASTA 2.00 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 2.50 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 3.00 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 3.50 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 4.00 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 5.00 M.PROF.

BUZÓN TSR

BUZON TIPO I TSR 
HASTA 2.50 M.PROF.

BUZÓN
T.SATURADO

BUZON TIPO I 
T.SATURADO HASTA 
2.00 M.PROF.
BUZON TIPO I 
T.SATURADO HASTA 
2.50 M.PROF.
BUZON TIPO I 
T.SATURADO HASTA 
3.00 M.PROF.
BUZON TIPO I 
T.SATURADO HASTA 
5.00 M.PROF.

EXCAVACIONES

T. NATURAL

DN 315 MM

EXCAV. ZANJAS 
C/EQ P.ALCAN. 
T.NATURAL H=5.00M 
P/TUB. 315 MM.

DN 400 MM

EXCAV. ZANJAS 
C/EQ P.ALCAN. 
T.NATURAL H=2.50M 
P/TUB. 400 MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ P.ALCAN. 
T.NATURAL H=3.00M 
P/TUB. 400 MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ P.ALCAN. 
T.NATURAL H=3.50M 
P/TUB. 400 MM
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ P.ALCAN. 
T.NATURAL H=4.50M 
P/TUB. 400 MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ P.ALCAN. 
T.NATURAL H=5.00M 
P/TUB. 400 MM.

DN 450 MM

EXCAV. ZANJAS 
C/EQ T.NATURAL 
H=2.00M P/TUB. 450 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ T.NATURAL 
H=2.50M P/TUB. 450 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ T.NATURAL 
H=3.00M P/TUB. 450 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ T.NATURAL 
H=3.50M P/TUB. 450 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ T.NATURAL 
H=4.00M P/TUB. 450 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ T.NATURAL 
H=4.50M P/TUB. 450 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ T.NATURAL 
H=5.00M P/TUB. 450 
MM.

DN 500 MM

EXCAV. ZANJAS 
C/EQ  T.NATURAL 
H=2.00M P/TUB. 500 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ  T.NATURAL 
H=2.50M P/TUB. 500 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ  T.NATURAL 
H=3.00M P/TUB. 500 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ  T.NATURAL 
H=3.50M P/TUB. 500 
MM.

R. SUELTA TIPO I

DN 400 MM

EXCAV.C/EQ 
.R.SUELTA H=2.50M 
16"
EXCAV.C/EQ 
.R.SUELTA H=3.00M 
16"

DN 450 MM

EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS 
R.SUELTA TIPO I 
H=4.00M 18" C/O
EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS 
R.SUELTA TIPO I 
H=4.50M 18" C/O

T. SATURADO

DN 400 MM

EXCAV.C/EQ 
T.SATURADO 
H=3.00M 16"
EXCAV.C/EQ 
T.SATURADO 
H=3.50M 16"
EXCAV.C/EQ 
T.SATURADO 
H=4.00M 16"

DN 500 MM

EXCAV.C/EQ 
T.SATURADO 
H=2.00M 20" C/O
EXCAV.C/EQ 
T.SATURADO H=2.50 
20" C/O

REFINE Y
NIVELACIÓN

T. NATURAL

DN 315 MM

REFINE Y 
NIVELACIÓN  P/TUB. 
315 MM.

DN 400 MM

REFINE Y 
NIVELACIÓN  P/TUB. 
400 MM.

DN 450 MM

REFINE Y 
NIVELACIÓN  P/TUB. 
450 MM.

DN 500 MM

REFINE Y 
NIVELACIÓN P/TUB. 
500 MM.

R. SUELTA TIPO I

DN 400 MM

REFINE Y 
NIVELACIÓN P/TUB 
16"

DN 450 MM

REFINE Y 
NIVELACIÓN P/TUB 
18" C/O

T. SATURADO

DN 400 MM

REFINE Y 
NIVELACIÓN P/TUB 
16"

DN 500 MM

REFINE Y 
NIVELACIÓN P/TUB 
20" C/O

ENTIBADOS

ENTIBADO 
CORRIDO DE 
ZANJAS HASTA 3.00 
PROF.
ENTIBADO 
CORRIDO DE 
ZANJAS HASTA 4.00 
PROF.
ENTIBADO 
CORRIDO DE 
ZANJAS HASTA 5.00 
PROF.

CAMA DE APOYO

T. NATURAL

DN 315 MM

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. P/TUB. 
315 MM.

DN 400 MM

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M.  P/TUB. 
400 MM.

DN 450 MM

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M.  P/TUB. 
450 MM.

DN 500 MM

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M.  P/TUB. 
500 MM.

T. SATURADO

DN 400 MM

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M.P/TUB 16"

DN 500 MM

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. P/TUB 20" 
C/O

INSTALACIÓN DE
TUBERÍAS

TUBERÍA PVC 

T. NATURAL

DN 315 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F. 
P/TUB. 315 MM.

DN 400 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F. 
P/TUB. 400 MM.

DN 450 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F.  
P/TUB. 450 MM.

DN 500 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F.  
P/TUB. 500 MM.

TUBERÍA HD

TUBERIA HIERRO 
DUCTIL CLASE K7 
DE 400 MM.
TUBERIA HIERRO 
DUCTIL CLASE K7 
DE 450 MM.
TUBERIA HIERRO 
DUCTIL CLASE K7  
DE 500 MM.

CRUCES
ESPECIALES

CRUCE 
INTERCEPTOR 
PRINCIPAL CON 
CANALES 
EXISTENTES
CRUCE 
INTERCEPTOR 
PRINCIPAL  BAJO 
RIO VILCANOTA
CRUCE 1 
INTERCEPTOR 
PRINCIPAL  BAJO 
VIA FERREA
CRUCE 2 
INTERCEPTOR 
PRINCIPAL  BAJO 
VIA FERREA

PRUEBA
HIDRAULICA ZANJA

ABIERTA

TUBERÍA PVC

DN 315 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F.  
P/TUB. 315 MM.

DN 400 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F. 
H=2.50M P/TUB. 400 
MM.

DN 450 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F. 
H=2.00M P/TUB. 450 
MM.

DN 500 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F.  
H=2.00M P/TUB. 500 
MM.

TUBERÍA HD

TUBERIA HIERRO 
DUCTIL CLASE K7 
H=3.50M DE 400 MM.
TUBERIA HIERRO 
DUCTIL CLASE K7 
H=2.50M DE 450 MM.
TUBERIA HIERRO 
DUCTIL CLASE K7 
H=3.00M DE 500 MM.

RELLENO DE
ZANJAS

T. PROPIO NORMAL

DN 400MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. TN 
400 MM. H=2.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. TN 
400 MM. H=3.00M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. TN 
400 MM. H=3.5M.

DN 450MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. TN 
450 MM. H=4.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. TN 
450 MM. H=5.0 M.

T. PROPIO R.
SUELTA

DN 400MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
TSR 400 MM. H=2.5 
M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
TSR 400 MM. 
H=3.00M.

DN 450MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
TSR 450 MM. H=4.5 
M.

PRÉSTAMO

DN 315MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 315 MM. 
H=5.0 M

DN 400MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 400 MM. 
H=2.50 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 400 MM. 
H=3.00M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ 
PRÉSTAMO 400 MM. 
H=4.00M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 400 MM. 
H=4.50M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 400 MM. 
H=5.0 M.

DN 450MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 450 MM. 
H=2.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 450 MM. 
H=2.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 450 MM. 
H=3.00 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 450 MM. 
H=3.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 450 MM. 
H=4.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 450 MM. 
H=4.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 450 MM. 
H=5.0 M.

DN 500MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 500 MM. 
H=2.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 500 MM. 
H=2.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 500 MM. 
H=3.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQ. 
PRÉSTAMO 500 MM. 
H=3.5 M.

PRUEBA
HIDRAULICA ZANJA

TAPADA

T. NATURAL

DN 315 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F.  
P/TUB. 315 MM.

DN 400 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F.  
P/TUB. 400 MM.

DN 450 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F. 
P/TUB. 450 MM.

DN 500 MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F.  
P/TUB. 500 MM.

TUBERÍA HD

TUBERIA HIERRO 
DUCTIL CLASE K7  
DE 400 MM.
TUBERIA HIERRO 
DUCTIL CLASE K7 
DE 450 MM.
TUBERIA HIERRO 
DUCTIL CLASE K7  
DE 500 MM.

ELIMINACIÓN 

ELIMINACIÓN T.
NORMAL

DN 400MM

ELIMINACION T. 
NORMAL C/EQUIPO 
P/TUB 400MM

DN 450MM

ELIMINACION T. 
NORMAL C/EQUIPO 
P/TUB 450MM

DN 500MM

ELIMINACION T. 
NORMAL C/EQUIPO 
P/TUB 500MM

ELIMINACIÓN T. R.
SUELTA

DN 400MM

ELIMINACION TSR 
C/EQUIPO P/TUB 
400MM

DN 450MM

ELIMINACION TSR 
C/EQUIPO P/TUB 
450MM

ELIMINACIÓN
NORMAL NO APTO

P/RELLENO

DN 315MM

ELIMINACION 
MATERIAL NO APTO 
PARA RELLENO 
C/EQUIPO H=5.0M

DN 400MM

ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=2.50M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=3.00M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=4.50M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=5.00M

DN 450MM

ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=2.00M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=2.50M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=3.00M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=3.50M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=4.00M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=4.50M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=5.00M

DN 500MM

ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=2.00M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=2.50M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=3.00M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=3.50M

ELIMINACIÓN SR NO
APTO P/RELLENO

DN 400MM

ELIMINACION SR NO 
APTO P/RELLENO 
C/EQUIPO H=2.50M

DN 450MM

ELIMINACION SR NO 
APTO P/RELLENO 
C/EQUIPO H=4.00M
ELIMINACION SR NO 
APTO P/RELLENO 
C/EQUIPO H=4.50M

ELIMINACIÓN T.
SATURADO

DN 400MM

ELIMINACION T. 
SATURADO 
C/EQUIPO H=3.00M
ELIMINACION T. 
SATURADO 
C/EQUIPO H=4.00M

DN 500MM

ELIMINACION 
T.SATURADO 
C/EQUIPO H=2.00M
ELIMINACION 
T.SATURADO 
C/EQUIPO H=2.50M

SECTOR 02 SECTOR 03 SECTOR 04
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EDT - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI 

SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
DE LA CIUDAD DE

SICUANI

SUMINISTRO

TUBERÍA PVC TUBERÍA HD TUBERÍA DE ACERO ACCESORIOS MATERIALES EQUIPOS

OBRAS
PROVISIONALES

MOVILIZACION DE 
MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 
PARA LA OBRA

SECTOR 01 SECTOR 02

ÁREAS DE
DRENAJE

AD1-CHIHUACO

OBRAS
PROVISIONALES

 ALMACEN PARA 
OBRA

OBRAS
PRELIMINARES

TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
INICIALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA
 TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
FINALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA

ENSAYOS DE
LABORATORIO

ENSAYO DE 
COMPRESIÓN
ENSAYO DE 
COMPACTACIÓN

BUZONES

BUZÓN T. NORMAL

BUZON TIPO I TN 
HASTA 1.50 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 2.00M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 2.50 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 3.00 M.PROF.

BUZÓN T.CALICHE

BUZON TIPO I 
T.CALICHE HASTA 
1.50 M.PROF.
BUZON TIPO I 
T.CALICHE HASTA 
2.00 M.PROF.
BUZON TIPO I 
T.CALICHE HASTA 
2.50 M.PROF.
BUZON TIPO I 
T.CALICHE HASTA 
3.50 M.PROF.

BUZÓN
T.SATURADO

BUZON TIPO I 
T.SATURADO HASTA 
2.50 M.PROF.
BUZON TIPO I 
T.SATURADO HASTA 
4.00 M.PROF.

EXCAVACIONES

T. NATURAL

DN 160MM

EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=1.50 P/TUB. 150 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=2.00 P/TUB. 150 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=2.50 P/TUB. 150 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=3.00 P/TUB. 150 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=3.50 P/TUB. 150 
MM.

T. CALICHE

DN 160 MM

EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T. CALICHE 
H=1.50 P/TUB. 150 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T. CALICHE 
H=2.00 P/TUB. 150 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T. CALICHE 
H=2.50 P/TUB. 150 
MM.

T. SATURADO

DN 160 MM

EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.SATURADO 
H=1.50 P/TUB. 150 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.SATURADO 
H=2.50 P/TUB. 150 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.SATURADO 
H=3.00 P/TUB. 150 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.SATURADO 
H=3.50 P/TUB. 150 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.SATURADO 
H=4.00 P/TUB. 150 
MM.

REFINE Y
NIVELACIÓN

T. NATURAL

DN 160MM

REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA T. 
NORMAL  P/TUB. 150 
MM.

T. CALICHE

DN 160 MM

REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA T. 
CALICHE P/TUB. 150 
MM.

T. SATURADO

DN 160 MM

REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA 
T.SATURADO P/TUB. 
150 MM.

ENTIBADOS

ENTIBADO 
CORRIDO DE 
ZANJAS HASTA 3.00 
PROF.
ENTIBADO 
CORRIDO DE 
ZANJAS HASTA 4.00 
PROF.

CAMA DE APOYO

T. NATURAL Y
CALICHE

DN 160MM

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA T. 
NORMAL P/TUB. 150 
MM.

T. SATURADO

DN 160 MM

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA 
T.SATURADO P/TUB. 
150 MM.

INSTALACIÓN DE
TUBERÍAS

T. NATURAL

DN 160MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F. T. 
NORMAL H=1.50 
P/TUB. 150 MM.

PRUEBA
HIDRAULICA ZANJA

ABIERTA

T. NATURAL

DN 160MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F. T. 
NORMAL H=1.50 
P/TUB. 150 MM.

RELLENO DE
ZANJAS

T. PROPIO NORMAL

DN 160MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
C/EQUIPO 
T.NORMAL 160 MM. 
H=1.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
C/EQUIPO 
T.NORMAL 160 MM. 
H=2.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
C/EQUIPO 
T.NORMAL 160 MM. 
H=2.5 M.

PRÉSTAMO

DN 160MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 160 MM. 
H=1.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 160 MM. 
H=2.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 160 MM. 
H=2.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 160 MM. 
H=3.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 160 MM. 
H=3.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 160 MM. 
H=4.0 M.

ELIMINACIÓN 

ELIMINACIÓN T.
NORMAL

ELIMINACION T. 
NORMAL C/EQUIPO

ELIMINACIÓN
NORMAL NO APTO

P/RELLENO

ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=2.50M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=3.00M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=3.50M

ELIMINACIÓN
CALICHE

ELIMINACION 
CALICHE C/EQUIPO 
H=1.50M
ELIMINACION 
CALICHE C/EQUIPO 
H=2.00M
ELIMINACION 
CALICHE C/EQUIPO 
H=2.50M

ELIMINACIÓN
SATURADO

ELIMINACION 
SATURADO 
C/EQUIPO H=1.50M
ELIMINACION 
SATURADO 
C/EQUIPO H=2.50M
ELIMINACION 
SATURADO 
C/EQUIPO H=3.00M
ELIMINACION 
SATURADO 
C/EQUIPO H=3.50M
ELIMINACION 
SATURADO 
C/EQUIPO H=4.00M

PRUEBA
HIDRAULICA ZANJA

TAPADA

DN 160MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F. T. 
NORMAL P/TUB. 150 
MM.

CONEXIONES
DOMICILIARIAS

EXCAVACIÓN

 EXCAV ZANJAS 
C/EQUIPO P/CONEX. 
DOM. T.NORMAL 
H=1.00M 6" 
 EXCAV ZANJAS 
C/EQUIPO P/CONEX. 
DOM. CALICHE 
H=1.00M 6" 
 EXCAV ZANJAS 
C/EQUIPO P/CONEX. 
DOM. T.SATURADO 
H=1.00M 6" 

REFINE

REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA  P/CONEX.
DOM. T.NORMAL 
H=1.00M 6" 
REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA  P/CONEX 
DOM. CALICHE 
H=1.00M 6" 
REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA  P/CONEX 
T.SATURADO 
H=1.00M 6" 

CAMA

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA  
P/CONEX. DOM. 
T.NORMAL H=1.00M 
6" 
CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA   
P/CONEX DOM. 
CALICHE H=1.00M 
6" 
CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA  
P/CONEX 
T.SATURADO 
H=1.00M 6" 

INSTALACIÓN

CONEXION DOMICIL.
4.00-8.00M INC. 
PRUEBA 

RELLENO

RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
MATERIAL PROPIO 
C/EQUIPO H=1.0 M. 
CONEXION DOM
RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
MATERIAL 
PRÉSTAMO 
C/EQUIPO H=1.0 M. 
CONEXION DOM

ELIMINACIÓN

ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO 
T.NORMAL 
CONEXION DOM.
ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO 
T.CALICHE 
CONEXION DOM.
ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO 
T.SATURADO 
CONEXION DOM.

REDES POR
IMPULSIÓN

LÍNEA DE
IMPULSIÓN I

OBRAS
PRELIMINARES

TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
INICIALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA
TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
FINALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA

EXCAVACIÓN

EXCAVACION 
C/EQUIPO P/AGUA T. 
CALICHE P/TUB. 
63-75 MM.

REFINE

   REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA T. 
CALICHE P/TUB 
63-75 MM.

ELIMINACIÓN

ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO CALICHE 
TUB. 63-75 MM. 
HASTA R=5 KM.

CAMA DE ARENA

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA T. 
NORMAL P/TUB 
63-75 MM.

INSTALACIÓN

INSTALACION 
TUBERIA PVC C-10 
DE 63 MM

PRUEBAS
HIDRÁULICAS 

P.H. ZANJA ABIERTA

RELLENO

 RELLENO ZANJA 
MAT. PRÉSTAMO 
COMPACT. C/EQ. 
P/TUB. 63-75 MM.

PRUEBAS
HIDRÁULICAS 

P.H. ZANJA TAPADA

CÁMARA DE
BOMBEO N°1

(CBD-1)

OBRAS
PRELIMINARES

TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
INICIALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA
 TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
FINALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA

ENSAYOS DE
LABORATORIO

ENSAYO DE 
COMPRESIÓN

MOVIMIENTOS DE
TIERRA

EXCAVACIONES-CORTES 
EN ROCA SUELTA 
S/EXPLOSIVOS
ELIMINACION 
DESMONTE, CARG. 
Y VOLQ. 10 M3 
TERRENO NORMAL

CONCRETO SIMPLE

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
P/ANCLAJES Y/O 
DADOS
CONCRETO F'C 
210KG/CM2 
P/ANCLAJES Y/O 
DADOS

CONCRETO
ARMADO

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
P/CUALQUIER 
ESTRUCTURA
CONCRETO 
P/CUALQUIER 
ESTRUCTURA 
F'C=210KG/CM2

MONTAJE DE
INSTALACIONES
HIDRAULICAS

 MONTAJE 
INSTALACIONES 
HIDRAULICAS  EN 
ESTACION DE 
BOMBEO 
COMPACTA

LÍNEA DE
IMPULSIÓN II

OBRAS
PRELIMINARES

TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
INICIALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA
TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
FINALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA

ENSAYOS DE
LABORATORIO

ENSAYOS DE 
COMPACTACIÓN

EXCAVACIÓN

EXCAVACION 
C/EQUIPO P/AGUA T. 
NORMAL P/TUB. 90 
MM.
EXCAVACION 
C/EQUIPO P/AGUA T. 
SATURADO P/TUB. 
90 MM.
EXCAVACION 
C/EQUIPO P/AGUA T. 
CALICHE P/TUB. 90 
MM.

REFINE

REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA T. 
NORMAL P/TUB 
90MM.
REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA 
T.SATURADO P/TUB 
90MM.
REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA T. 
CALICHE P/TUB 90 
MM.

ELIMINACIÓN

ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO NORMAL 
NO APTO TUB. 
90MM. HASTA R=5 
KM.
ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO CALICHE 
TUB. 90MM. HASTA 
R=5 KM.
ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO T. 
SATURADO TUB. 
90MM. HASTA R=5 
KM.

CAMA DE ARENA

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA T. 
NORMAL P/TUB 90 
MM.
CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA T. 
SATURADO P/TUB 
90 MM.

INSTALACIÓN

INSTALACION 
TUBERIA PVC C-10 
DE 90 MM

PRUEBAS
HIDRÁULICAS 

P.H. ZANJA ABIERTA

RELLENO

 RELLENO ZANJA 
MAT. PRÉSTAMO 
COMPACT. C/EQ. 
P/TUB. 90MM.

PRUEBAS
HIDRÁULICAS 

P.H. ZANJA TAPADA

CÁMARA DE
VÁLVULAS

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO
ACERO DE 
REFUERZO 
F'Y=4200 KG/CM2
CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 CEMENTO 
TIPO I

MONTAJE DE INST.
HIDRÁULICAS

CRUCE DE PUENTE
CHIHUACO

INSTALACION DE 
TUBERIA HO. 
DUCTIL 100 MM
INSTALACION 
ANCLAJES 
METALICOS EN 
PUENTE 

CÁMARAS PARA
VÁLVULAS

 VALVULA PURGA DE
F.FDO. BRIDADA 4" 
INCL. ACCESORIOS
VALVULA AIRE DE 
F.FDO. 3" TRIPLE 
EFECTO INCL. 
ACCESORIOS

CÁMARA DE
BOMBEO N°2

(CBD-2)

OBRAS
PRELIMINARES

TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
INICIALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA
 TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
FINALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA

ENSAYOS DE
LABORATORIO

ENSAYO DE 
COMPRESIÓN

MOVIMIENTOS DE
TIERRA

EXCAVACION CON 
EQUIPO EN 
TERRENO NORMAL
ELIMINACION 
DESMONTE, CARG. 
Y VOLQ. 10 M3 
TERRENO NORMAL

CONCRETO
ARMADO

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
P/ANCLAJES Y/O 
DADOS
CONCRETO F'C 
100KG/CM2 
P/SOLADOS Y/O 
SUB BASES
CONCRETO F'C 
210KG/CM2 
P/ANCLAJES Y/O 
DADOS

MONTAJE DE
INSTALACIONES
HIDRAULICAS

 MONTAJE 
INSTALACIONES 
HDRAULICAS  EN 
ESTACION DE 
BOMBEO 
COMPACTA

CONCRETO SIMPLE

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
P/ANCLAJES Y/O 
DADOS
CONCRETO F'C 
100KG/CM2 
P/SOLADOS Y/O 
SUB BASES
CONCRETO F'C 
210KG/CM2 
P/ANCLAJES Y/O 
DADOS

SECTOR 03 SECTOR 04
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EDT - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI 

SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
DE LA CIUDAD DE

SICUANI

SUMINISTRO

TUBERÍA PVC TUBERÍA HD TUBERÍA DE ACERO ACCESORIOS MATERIALES EQUIPOS

OBRAS
PROVISIONALES

MOVILIZACION DE 
MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 
PARA LA OBRA

SECTOR 01 SECTOR 02 SECTOR 03

ÁREAS DE
DRENAJE

AD2 - CRUZ CUNCA

OBRAS
PROVISIONALES

 ALMACEN PARA 
OBRA

OBRAS
PRELIMINARES

TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
INICIALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA
 TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
FINALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA

ENSAYOS DE
LABORATORIO

ENSAYO DE 
COMPRESIÓN
ENSAYO DE 
COMPACTACIÓN

BUZONES

BUZÓN T. NORMAL

BUZON TIPO I TN 
HASTA 1.50 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 2.00 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 2.50 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 3.00 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 3.50 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 4.00 M.PROF.

BUZÓN T.CALICHE

BUZON TIPO I 
T.CALICHE HASTA 
1.50 M.PROF.
BUZON TIPO I 
T.CALICHE HASTA 
2.00 M.PROF.

BUZÓN
T.SATURADO

BUZON TIPO I 
T.SATURADO HASTA 
3.50 M.PROF.

EXCAVACIONES

T. NATURAL

DN 200MM

EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=1.50 P/TUB. 200 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=2.00 P/TUB. 200 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=2.50 P/TUB. 200 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=3.00 P/TUB. 200 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=3.50 P/TUB. 200 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=4.00 P/TUB. 200 
MM.

T. CALICHE

DN 200MM

EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.CALICHE 
H=1.50 P/TUB. 
200MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T. CALICHE 
H=2.00 P/TUB. 
200MM.

T. SATURADO

DN 200MM

EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.SATURADO 
H=3.50 P/TUB. 
200MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.SATURADO 
H=4.00 P/TUB. 200 
MM.

REFINE Y
NIVELACIÓN

T. NATURAL

  REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA T. 
NORMAL  P/TUB. 200 
MM.

T. CALICHE

REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA  
T.CALICHE P/TUB. 
200MM.

T. SATURADO

REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA 
T.SATURADO P/TUB. 
200MM.

ELIMINACIÓN 

ELIMINACIÓN T.
NORMAL NO APTO

P/RELLENO

ELIMINACION 
T.NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=1.50M
ELIMINACION 
T.NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=2.00M
ELIMINACION 
T.NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=2.50M
ELIMINACION 
T.NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=3.00M
ELIMINACION 
T.NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=3.50M
ELIMINACION 
T.NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=4.00M

ELIMINACIÓN
CALICHE

ELIMINACION 
CALICHE C/EQUIPO 
H=1.50M
ELIMINACION 
CALICHE C/EQUIPO 
H=2.00M

ELIMINACIÓN
SATURADO

ELIMINACION 
SATURADO 
C/EQUIPO H=3.50M
ELIMINACION 
SATURADO 
C/EQUIPO H=4.00M

ENTIBADOS

ENTIBADO 
CORRIDO DE 
ZANJAS HASTA 3.00 
PROF.
ENTIBADO 
CORRIDO DE 
ZANJAS HASTA 4.00 
PROF.

CAMA DE APOYO

T. NATURAL

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA T. 
NORMAL P/TUB. 200 
MM.

T. SATURADO

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA 
T.SATURADO P/TUB. 
200MM.

INSTALACIÓN DE
TUBERÍAS

T. NATURAL

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F. T. 
NORMAL P/TUB. 200 
MM.

PRUEBA
HIDRAULICA ZANJA

ABIERTA

T. NATURAL

 TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F. T. 
NORMAL P/TUB. 200 
MM. RELLENO DE

ZANJAS

PRÉSTAMO

DN 200MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 200 MM. 
H=1.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 200 MM. 
H=2.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 200 MM. 
H=2.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 200 MM. 
H=3.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 200 MM. 
H=3.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
C/EQUIPO 
PRÉSTAMO 200MM. 
H=4.0 M.

PRUEBA
HIDRAULICA ZANJA

TAPADA

T. NATURAL

 TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F. T. 
NORMAL P/TUB. 200 
MM.

CONEXIONES
DOMICILIARIAS

EXCAVACIÓN

 EXCAV ZANJAS 
C/EQUIPO P/CONEX. 
DOM. T.NORMAL 
H=1.00M 6" 
 EXCAV ZANJAS 
C/EQUIPO P/CONEX. 
DOM. CALICHE 
H=1.00M 6" 

REFINE

REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA  T. 
NORMAL P/TUB 
CONEXION DOM
REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA  
T.CALICHE P/TUB 
CONEXION DOM

CAMA

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA T. 
NORMAL P/TUB 
CONEXION DOM.

RELLENO

RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
MATERIAL PROPIO 
C/EQUIPO H=1.0 M. 
CONEXION DOM
RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
MATERIAL 
PRÉSTAMO 
C/EQUIPO H=1.0 M. 
CONEXION DOM

ELIMINACIÓN

ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO 
T.NORMAL 
CONEXION DOM.
ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO 
T.CALICHE 
CONEXION DOM.

INSTALACIÓN

CONEXION DOMICIL.
4.00-8.00M INC. 
PRUEBA 

CRUCES
ESPECIALES

CRUCE 3 AD2 CRUZ 
CUNCA  BAJO VIA 
FERREA

OBRAS CIVILES 

ESTACIÓN DE
BOMBEO CRUZ

CUNCA

OBRAS
PRELIMINARES

TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
INICIALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA
 TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
FINALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA

ENSAYOS DE
LABORATORIO

ENSAYO DE 
COMPACTACIÓN

CÁMARA DE
BOMBEO N°3

(CBD-3)

MOVIMIENTOS DE
TIERRA

EXCAVACIONES-CORTES 
EN ROCA SUELTA 
S/EXPLOSIVOS
RELLENO 
COMPACTADO CON 
MATERIAL PROPIO
ELIMINACION 
DESMONTE, CARG. 
Y VOLQ. 10 M3 
TERRENO NORMAL

CONCRETO SIMPLE

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
P/ANCLAJES Y/O 
DADOS
CONCRETO F'C 
100KG/CM2 
P/SOLADOS Y/O 
SUB BASES
CONCRETO F'C 
210KG/CM2 
P/ANCLAJES Y/O 
DADOS

CONCRETO
ARMADO

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
P/CUALQUIER 
ESTRUCTURA
ACERO 
P/CUALQUIER 
ESTRUCTURA 
fy=4,200KG/CM2
CONCRETO 
P/CUALQUIER 
ESTRUCTURA 
F'C=210KG/CM2

MONTAJE DE
INSTALACIONES
HIDRAULICAS

 MONTAJE 
INSTALACIONES 
HIDRAULICAS  EN 
ESTACION DE 
BOMBEO 
COMPACTA

 CÁMARA DE REJAS

 MOVIMIENTOS DE
TIERRA

 EXCAVACIONES-CORTES
EN ROCA SUELTA 
S/EXPLOSIVOS
 ELIMINACION 
DESMONTE, CARG. 
Y VOLQ. 10 M3 
TERRENO NORMAL

 CONCRETO SIMPLE

 CONCRETO F'C 
100KG/CM2 
P/SOLADOS Y/O 
SUB BASES

 CONCRETO
ARMADO

 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
P/CUALQUIER 
ESTRUCTURA
 ACERO 
P/CUALQUIER 
ESTRUCTURA 
fy=4,200KG/CM2
 CONCRETO 
P/CUALQUIER 
ESTRUCTURA 
F'C=210KG/CM2

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTOS DE
TIERRA

EXCAVACION CON 
EQUIPO EN 
TERRENO NORMAL
ELIMINACION 
DESMONTE, CARG. 
Y VOLQ. 10 M3 
TERRENO NORMAL

CONCRETO SIMPLE

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
PARA 
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO F'C 
140KG/CM2+25%P.M. 
P/SOBRECIMIENTOS
CONCRETO F'C 
140KG/CM2+30%P.G. 
P/CIMIENTOS 
CORRIDOS

CONCRETO
ARMADO

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
P/CUALQUIER 
ESTRUCTURA
ACERO 
P/CUALQUIER 
ESTRUCTURA 
fy=4,200KG/CM2
CONCRETO 
P/CUALQUIER 
ESTRUCTURA 
F'C=210KG/CM2

ALBAÑILERÍA

MUROS DE 
LADRILLO K.K. ARC. 
DE SOGA   MEZC.1:4 
1.5 CM

ARQUITECTURA

REVOQUES Y
ENLUCIDOS

TARRAJEO MUROS 
INT. FROTACHADO 
C/MORT. 1:5X1.5 CM 
(INCL.COLUMNAS 
EMPOT.)
TARRAJEO MUROS 
EXT. FROTACHADO 
C/MORT. 1:5X1.5 CM 
(INCL.COLUMNAS 
EMPOT.)
VESTIDURA DE 
DERRAMES EN 
PUERTAS, 
VENTANAS Y VANOS

CIELOS RASOS

CIELO RASOS 
INCL.VIGAS 
EMPOT.C/MORTERO 
1:5X1.5 CM

PISOS Y
PAVIMENTOS

FALSOPISO DE 4" 
CONCRETO F'C=100 
KG/CM2
 PISO DE 
CONCRETO DE 2" 
ACABADO 
FROTACHADO
VEREDAS DE 
CONCRETO F'C=140 
KG/CM2 H=0.15 M.

CUBIERTAS

CUBIERTA 
LAD.PASTELERO 
ASENT. C/MEZ.1:5 
2.5 CM.+FRAGUA 
C/MORT.1:5 JUNTA 
1.5 CM.

CARPINTERÍA
METÁLICA

 VENTANA DE 
FIERRO C/PERFIL 
DE 1"+HOJA BAST. 
3/4"
PUERTA C/MARCO 
DE TUB. FO.GDO. 
DE 2" Y MALLA N° 
10 CON COCADA.2"
PUERTA METALICA 
LAC 1/16" C/MARCO 
1.1/4"X1/8" Y 
REFUERZOS
REJILLA PARA 
ESTACION BOMBEO 
DESAGUE INCLUYE 
SISTEMA DE IZAJE 
SEGUN DISEÑO
ESTRUCTURA 
METALICA PARA 
IZAJE DE BOMBAS 
SEGUN DISEÑO

CERRAJERÍA

BISAGRA 
CAPUCHINA 
ALUMINIO DE 3"
CERRADURA 
PUERTA PRINCIPAL 
DE SOBREPONER 
LLAVE EXT. 3 
GOLPES

PINTURAS

PINTADO DE CIELO 
RASOS C/LATEX 
VINILICO (VINILATEX 
O SIMILAR
PINTADO DE MURO 
INTERIOR C/LATEX 
VINILICO (VINILATEX 
O SIM)
PINTADO DE MURO 
EXTERIOR C/LATEX 
VINILICO (VINILATEX 
O SIM)

SECTOR 04
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EDT - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI 

SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
DE LA CIUDAD DE

SICUANI

SUMINISTRO

TUBERÍA PVC TUBERÍA HD TUBERÍA DE ACERO ACCESORIOS MATERIALES EQUIPOS

OBRAS
PROVISIONALES

MOVILIZACION DE 
MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 
PARA LA OBRA

SECTOR 01 SECTOR 02 SECTOR 03 SECTOR 04

ÁREAS DE
DRENAJE

AD3-ANDALUZ

OBRAS
PROVISIONALES

 ALMACEN PARA 
OBRA

OBRAS
PRELIMINARES

TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
INICIALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA
TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
FINALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA

ENSAYOS DE
LABORATORIO

ENSAYO DE 
COMPRESIÓN
ENSAYO DE 
COMPACTACIÓN

BUZONES

BUZÓN T. NORMAL

BUZON TIPO I TN 
HASTA 1.50 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 2.50 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 3.00 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 3.50 M.PROF.
BUZON TIPO I TN 
HASTA 5.00 M.PROF.

BUZÓN TSR

BUZON TIPO I TSR 
HASTA 1.50 M.PROF.
BUZON TIPO I TSR 
HASTA 2.50 M.PROF.

BUZÓN T.CALICHE

BUZON TIPO I 
T.CALICHE HASTA 
3.50 M.PROF.

EXCAVACIONES

T. NATURAL

DN 200MM

EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=1.50 P/TUB. 200 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=2.00 P/TUB. 200 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=2.50 P/TUB. 200 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=3.00 P/TUB. 200 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=3.50 P/TUB. 200 
MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.NATURAL 
H=4.00 P/TUB. 200 
MM.

R. SUELTA TIPO I

DN 200MM

EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. TSR H=1.50 
P/TUB. 200MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. TSR H=2.00 
P/TUB. 200MM.
EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. TSR H=2.50 
P/TUB. 200MM.

T. CALICHE

DN 200MM

EXCAV. ZANJAS 
C/EQ. T.CALICHE 
H=1.50 P/TUB. 
200MM.

REFINE Y
NIVELACIÓN

T. NATURAL

DN 200MM

  REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA T. 
NORMAL  P/TUB. 200 
MM.

R. SUELTA TIPO I

DN 200MM

  REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA TSR  
P/TUB. 200MM.

T. CALICHE

DN 200MM

  REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA 
T.CALICHE  P/TUB. 
200MM.

ENTIBADOS

ENTIBADO CORRIDO 
DE ZANJAS HASTA 
3.00 PROF.
ENTIBADO CORRIDO 
DE ZANJAS HASTA 
4.00 PROF. CAMA DE APOYO

DN 200MM

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA 
NORMAL  P/TUB. 200 
MM.

INSTALACIÓN DE
TUBERÍAS

DN 200MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F. 
T.NORMAL H=1.50 
P/TUB. 200 MM.

PRUEBA
HIDRAULICA ZANJA

ABIERTA

DN 200MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F. 
T.NORMAL H=1.50 
P/TUB. 200 MM.

RELLENO DE
ZANJAS

T. PROPIO NATURAL

DN 200MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
C/EQUIPO 
T.NORMAL 200 MM. 
H=1.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
C/EQUIPO 
T.NORMAL 200 MM. 
H=2.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
C/EQUIPO 
T.NORMAL 200 MM. 
H=2.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
C/EQUIPO 
T.NORMAL 200MM. 
H=3.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
C/EQUIPOT.NORMAL 
200MM. H=4.0 M.

T. PROPIO R.
SUELTA

DN 200MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
C/EQUIPO TRS 200 
MM. H=1.5 M.

PRÉSTAMO

DN 200MM

RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 200 MM. 
H=1.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 200 MM. 
H=2.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 200 MM. 
H=2.5 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 200 MM. 
H=3.0 M.
RELLENO ZANJA 
COMPACT. C/EQUIPO
PRÉSTAMO 200 MM. 
H=3.5 M.

PRUEBA
HIDRAULICA ZANJA

TAPADA

DN 200MM

TUBERIA P.V.C. 
DESAGUE U.F. 
T.NORMAL H=1.50 
P/TUB. 200 MM.

ELIMINACIÓN 

ELIMINACIÓN T.
NORMAL

ELIMINACION T.N. 
C/EQUIPO 

ELIMINACIÓN T. R.
SUELTA

ELIMINACION TSR 
C/EQUIPO 

ELIMINACIÓN
NORMAL NO APTO

P/RELLENO 

ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=2.50M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=3.00M
ELIMINACION 
NORMAL NO APTO 
P/RELLENO 
C/EQUIPO H=3.50M

ELIMINACIÓN SR NO
APTO P/RELLENO 

ELIMINACION TSR 
C/EQUIPO H=1.50M
ELIMINACION TSR 
C/EQUIPO H=2.00M
ELIMINACION TSR 
C/EQUIPO H=2.50M

CONEXIONES
DOMICILIARIAS

EXCAVACIÓN

 EXCAV ZANJAS 
C/EQUIPO P/CONEX. 
DOM. T.NORMAL 
H=1.00M 6" 
 EXCAV ZANJAS 
C/EQUIPO P/CONEX. 
DOM. TSR H=1.00M 
6" 
 EXCAV ZANJAS 
C/EQUIPO P/CONEX. 
DOM. CALICHE 
H=1.00M 6" 

REFINE

REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA  T. 
NORMAL P/TUB 
CONEXION DOM
REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA  
T.CALICHE P/TUB 
CONEXION DOM
REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA  T. S.R 
P/TUB CONEXION 
DOM

CAMA

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA T. 
NORMAL P/TUB 
CONEXION DOM.
CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA T. 
CALICHE P/TUB 
CONEXION DOM.
CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA T. 
S.R. P/TUB 
CONEXION DOM.

INSTALACIÓN

CONEXION DOMICIL. 
4.00-8.00M INC. 
PRUEBA 

RELLENO

RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
MATERIAL PROPIO 
C/EQUIPO H=1.0 M. 
CONEXION DOM
RELLENO ZANJA 
COMPACT. 
MATERIAL 
PRÉSTAMO 
C/EQUIPO H=1.0 M. 
CONEXION DOM

ELIMINACIÓN

ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO 
T.NORMAL 
CONEXION DOM.
ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO TSR 
CONEXION DOM.
ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO 
T.CALICHE 
CONEXION DOM.

REDES POR
IMPULSIÓN

LÍNEA DE
IMPULSIÓN III

OBRAS
PRELIMINARES

TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
INICIALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA
TRAZOS Y 
REPLANTEOS 
FINALES DEL 
PROYECTO DE 
OBRA

ENSAYOS DE
LABORATORIO

ENSAYOS DE 
COMPACTACIÓN

EXCAVACIÓN

EXCAVACION 
C/EQUIPO P/AGUA T. 
NORMAL P/TUB. 160 
MM.
EXCAVACION 
C/EQUIPO P/AGUA 
TSR P/TUB. 160 MM.
EXCAVACION 
C/EQUIPO P/AGUA T. 
CALICHE P/TUB. 160 
MM.

REFINE

REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA T. 
NORMAL P/TUB 
160MM.
REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA TSR 
P/TUB 160MM.
REFINE Y 
NIVELACION FONDO 
DE ZANJA T. 
CALICHE P/TUB 160 
MM.

ELIMINACIÓN

ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO NORMAL 
NO APTO TUB. 
160MM. HASTA R=5 
KM.
ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO SR NO 
APTO TUB. 160MM. 
HASTA R=5 KM.
ELIMINACION 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
C/EQUIPO CALICHE 
TUB. 160MM. HASTA 
R=5 KM.

CAMA DE ARENA

CAMA DE ARENA 
E=0.10 M. ZANJA T. 
NORMAL P/TUB 160 
MM.

INSTALACIÓN

INSTALACION 
TUBERIA PVC UF DE 
160 MM

PRUEBAS
HIDRÁULICAS 

P.H. ZANJA ABIERTA

RELLENO

 RELLENO ZANJA 
MAT. PRÉSTAMO 
COMPACT. C/EQ. 
P/TUB. 160MM.

PRUEBAS
HIDRÁULICAS 

P.H. ZANJA TAPADA

CÁMARA DE
VÁLVULAS

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO
ACERO DE 
REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2
CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 CEMENTO 
TIPO I

MONTAJE DE INST.
HIDRÁULICAS

CÁMARAS PARA
VÁLVULAS

 VALVULA PURGA DE
F.FDO. BRIDADA 4" 
INCL. ACCESORIOS
VALVULA AIRE DE 
F.FDO. 3" TRIPLE 
EFECTO INCL. 
ACCESORIOS
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Nombre del 

Proyecto: 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 

SICUANI  

Preparado por: Bach. Ing. Civil Shirley Durán  

Fecha:    

Versión:    

        

DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.3.1.1 - 1.3.2.1 - 1.4.1.1.1 - 1.5.1.1.1 - 1.6.1.1.1 -  

 

Nombre de 

entregable(s): 
OBRAS PROVISIONALES 

 

Alcance del Trabajo: 

El entregable comprende todas las construcciones con 

carácter temporal y convenientemente ubicadas. Al 

finalizar los trabajos, todas las construcciones e 

instalaciones provisionales, deben ser demolidas o 

desarmadas y retiradas, debiendo quedar limpia y libre 

de desmonte la zona utilizada para tal fin, tal como se 

encontró al inicio o en mejor estado. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA   

Duración 360 días 
Fecha de 

Inicio: 

10/01/13 

21/01/13 

Fecha de 

Término 

16/01/13 

24/01/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 
Cumplimiento de los estándares de Seguridad Exigidos 

 

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 

1.3.1.2 - 1.3.2.2 - 1.4.1.1.2 - 1.4.2.1.1 - 1.4.2.2.1 - 

1.4.2.3.1 - 1.4.2.4.1 - 1.5.1.1.2 - 1.5.2.1.1. 1.6.1.1.2 - 

1.6.2.1.1  

Nombre de 
entregable(s): 

OBRAS PRELIMINARES  

Alcance del Trabajo: 

El entregable consiste en materializar sobre el terreno, 

en forma precisa las cotas, anchos y medidas de la 

ubicación de los elementos que existen en los planos, 

niveles, así como definir los linderos. Además adquirir 

la señalítica necesaria para la correcta ejecución de los 

demás entregables. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 

10/01/13, 21/01/13, 

10/01/13, 02/05/13, 

29/05/13, 30/05/13 

25/06/13, 10/01/13 

10/04/13, 10/01/13 

12/03/13 

Fecha de 

Término 

25/03/13, 23/09/13 

04/06/13, 27/06/13 

22/06/13, 12/09/13 

26/07/13, 24/04/13 

14/10/13, 12/04/13 

21/06/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 
Cumplimiento de los estándares de Seguridad Exigidos 

 

Otras referencias: 

Cumplir con las coordinaciones con las autoridades 

respectivas para obtener los permisos necesarios con 

el organismo pertinente que tenga a cargo las vías de 

tránsito,  en el sector a efectuarse los trabajos. Luego 

de realizadas las coordinaciones se presentará al 

Ingeniero para aprobación el plan de desvío de tránsito 

en los lugares de los frentes de obra con un mínimo de 

7 días de anticipación.  

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 

1.3.1.3.1. - 1.3.2.3 - 1.4.1.1.3 - 1.4.2.2.2 - 1.4.2.3.2 - 

1.4.2.4.2 - 1.5.1.1.3 - 1.5.2.1.2 - 1.6.1.1.3 - 1.6.2.1.2 -   

Nombre de 

entregable(s): 
ENSAYO DE LABORATORIO 

 

Alcance del Trabajo: 

Este entregable comprende los trabajos de las pruebas 

a realizarse al concreto, cada ensayo debe constar de 

la rotura de por lo menos cuatro cuerpos de prueba. 

También el ensayo Proctor modificado, es un ensayo 

de compactación de suelos en el que se aplica mayor 

energía de compactación por unidad de volumen, 

obteniéndose unas densidades secas máximas más 

elevadas y unas humedades óptimas menores que en 

el ensayo normal.  

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA / ING. CALIDAD  

Duración 
estimada: 

360 días 
Fecha de 
Inicio: 

06/04/13, 28/01/13, 
04/03/13, 19/01/13, 
08/07/13, 24/06/13, 
12/07/13, 18/01/13, 
17/08/13, 19/01/13 

Fecha de 
Término 

15/06/13, 08/03/13, 
27/08/13, 30/04/13, 
09/07/13, 04/09/13, 
15/07/13, 20/04/13, 
21/08/13, 12/04/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 
Cumplimiento de los estándares de Seguridad Exigidos  

Otras referencias: 

La edad normal para ensayos de los cilindros de prueba 

será de veintiocho (28) días, pero para anticipar 

información que permitirá la marcha de la obra sin 

demoras extremas, dos de los cilindros de cada ensayo 

serán probados a la edad de siete (7) días.  

El porcentaje de compactación del primero y segundo 

relleno no será menor del 95% de la máxima densidad 

seca del proctor modificado ASTM D698 o AASHTO T-

180.  

Hitos del 
cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.3.1.5 - 1.3.2.4 - 1.4.1.1.4 - 1.5.1.1.4 - 1.6.1.1.4 -  

 

Nombre de 

entregable(s): 

BUZÓN T. NORMAL - BUZÓN T.S.ROCA - BUZÓN 

T. CALICHE - BUZÓN T.SATURADO  

Alcance del Trabajo: 

Consiste en la ejecución de trabajos como Excavación, 

Eliminación de Material Excedente, Relleno y 

Compactado, Concreto f'c 175 Kg/cm2 p/muros, 

Encofrado y desencofrado caravista p/muros circulares, 

4.6 Concreto f'c 175 Kg/cm2 para techo, Encofrado y 

desencofrado normal p/techo, Acero estructural 

f’y=4,200 Kg/cm2 p/techo. Los materiales y la 

dosificación del concreto deben cumplir con las 

especificaciones del expediente técnico. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 

14/01/13, 26/02/13, 

14/01/13, 12/01/13, 

14/01/13, 14/01/13 

Fecha de 

Término 

30/01/13, 03/06/13, 

28/02/13, 08/03/13, 

01/03/13, 30/01/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 
Cumplimiento de los estándares de Seguridad Exigidos 

 

Otras referencias: 

Este entregable se divide en dos estructuras: Buzones 

de h>=1.20 hasta h=3.00m Concreto Simple  y Buzones 

de h>3 de Concreto Armado.   

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 

1.3.1.6.1 - 1.3.2.5.1 - 1.4.1.1.5.1 - 1.4.1.1.14.1.1 - 

1.5.1.1.5.1 - 1.6.1.1.5.1 - 1.6.2.1.3.1   

Nombre de 

entregable(s): 
EXCAVACIÓN T. NATURAL 

 

Alcance del Trabajo: 

Este entregable comprende trabajos de corte de terreno 

con maquinaria hasta la profundidad máxima indicada 

en los planos, cavando 10cm más para la colocación de 

la cama de  arena. La extracción del material suelto 

será depositado a una distancia 1.5m del borde de la 

excavación. Ver el cuadro de anchos de zanja escritas 

en las especificaciones técnicas. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 
estimada: 

360 días 
Fecha de 
Inicio: 

17/01/13, 17/06/13, 
19/01/13, 18/01/13, 

01/04/13 

Fecha de 
Término 

18/01/13, 25/07/13, 
22/01/13, 24/01/13, 

08/04/13,  

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

No debe procederse a cavar las zanjas con demasiada 

anticipación al trabajo de colocación de la tubería. 

Reduciendo al mínimo las posibilidades que la zanja se 

inunden, rotura de taludes y peligro para el tránsito y los 

trabajadores.  

Otras referencias: 

Si en la ejecución del trabajo se efectúa una sobre 

excavación ya sea por el tipo de material  (terreno 

orgánico, materiales fangosos, etc.) o por negligencia 

ha excavado más de lo determinado, entonces se 

deberá llenar el espacio sobre excavado con concreto 

F´C=140kg/cm2 o material granular debidamente 

compactado.  

Hitos del 
cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 

1.3.2.5.2 - 1.4.2.2.3.1 - 1.4.2.3.3.1 - 1.4.2.4.3.1 - 

1.5.2.1.3.1.1 - 1.5.2.1.4.1.1 - 1.6.1.1.5.2 - 1.6.2.1.3.2   

Nombre de 

entregable(s): 
EXCAVACIÓN T. SEMI ROCOSO O ROCA SUELTA 

 

Alcance del Trabajo: 

Este entregable comprende trabajos de corte de terreno 

con maquinaria hasta la profundidad máxima indicada 

en los planos, cavando 10cm más para la colocación de 

la cama de  arena. La extracción del material suelto 

será depositado a una distancia 1.5m del borde de la 

excavación. Ver el cuadro de anchos de zanja escritas 

en las especificaciones técnicas. Los terrenos 

Semirocosos son constituidos por terreno normal, 

mezclado con bolonería de diámetros de 8" hasta 20" 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 
estimada: 

360 días 
Fecha de 
Inicio: 

08/04/13, 01/03/13, 
08/04/13 

Fecha de 
Término 

09/04/13, 02/03/13, 
09/04/13  

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

No debe procederse a cavar las zanjas con demasiada 

anticipación al trabajo de colocación de la tubería. 

Reduciendo al mínimo las posibilidades que la zanja se  

inunden, rotura de taludes y peligro para el tránsito y los 

trabajadores.  

Otras referencias: 

Si en la ejecución del trabajo se efectúa una sobre 

excavación ya sea por el tipo de material  (terreno 

orgánico, materiales fangosos, etc.) o por negligencia 

ha excavado más de lo determinado, entonces se 

deberá llenar el espacio sobre excavado con concreto 

F´C=140kg/cm2 o material granular debidamente 

compactado.  

Hitos del 
cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 

1.4.1.1.5.2 - 1.4.1.1.14.2.2 - 1.4.2.1.2.1 - 1.4.2.3.3 - 

1.5.1.1.5.2 - 1.6.1.1.5.3 - 1.6.2.1.3.3   

Nombre de 

entregable(s): 
EXCAVACIÓN T.CALICHE  

Alcance del Trabajo: 

Este entregable comprende trabajos de corte puntual 

de terreno que se desprende en pequeños bloques o 

material suelto hasta la profundidad máxima indicada 

en los planos, cavando 10cm más para la colocación de 

la cama de  arena. La extracción del material suelto 

será depositado a una distancia 1.5m del borde de la 

excavación. Ver el cuadro de anchos de zanja escritas 

en las especificaciones técnicas.  

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 
estimada: 

360 días 
Fecha de 
Inicio: 

06/03/13, 09/04/13, 
12/02/13, 03/05/13, 
27/06/13, 09/02/13 

Fecha de 
Término 

08/03/13, 19/04/13, 
15/02/13, 27/05/13, 
25/07/13, 14/02/13, 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

El barreno no deberá atravesar el material, para que 

éste no trabaje en vacío, nunca usar el barreno más de 

15 segundos. Mantener el barreno en un ángulo de 90° 

con respecto al material. No debe procederse a cavar 

las zanjas con demasiada anticipación al trabajo de 

colocación de la tubería. Reduciendo al mínimo las 

posibilidades que la zanja se inunden, rotura de taludes 

y peligro para el tránsito y los trabajadores.  

Otras referencias: 

Si en la ejecución del trabajo se efectúa una sobre 

excavación ya sea por el tipo de material  (terreno 

orgánico, materiales fangosos, etc.) o por negligencia 

ha excavado más de lo determinado, entonces se 

deberá llenar el espacio sobre excavado con concreto 

F´C=140kg/cm2 o material granular debidamente 

compactado.  

Hitos del 
cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 

1.3.2.5.3 - 1.4.1.1.5.3 - 1.4.1.1.14.1.3 - 1.4.2.3.3.2 - 

1.5.1.1.5.3   

Nombre de 

entregable(s): 
EXCAVACIÓN T.SATURADO 

 

Alcance del Trabajo: 

Este entregable comprende trabajos de corte de terreno 

con maquinaria  y un trabajo de bombeo de agua en 

terrenos saturados donde el nivel freático impide cavar 

hasta la profundidad máxima indicada en los planos, 

cavando 10cm más para la colocación de la cama de 

filtro. La extracción del material suelto será depositado 

a una distancia 1.5m del borde de la excavación. Ver el 

cuadro de anchos de zanja escritas en las 

especificaciones técnicas.  

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 
estimada: 

360 días 
Fecha de 
Inicio: 

16/04/13, 
19/06/13,  

Fecha de 
Término 

18/04/13, 
26/06/13, 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

No debe procederse a cavar las zanjas con demasiada 

anticipación al trabajo de colocación de la tubería. 

Reduciendo al mínimo las posibilidades que la zanja se 

inunden, rotura de taludes y peligro para el tránsito y los 

trabajadores.  

Otras referencias: 

Si en la ejecución del trabajo se efectúa una sobre 

excavación ya sea por el tipo de material  (terreno 

orgánico, materiales fangosos, etc.) o por negligencia 

ha excavado más de lo determinado, entonces se 

deberá llenar el espacio sobre excavado con material 

granular debidamente compactado.  

Hitos del 
cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 

1.3.1.7.1 - 1.3.2.6 - 1.4.1.1.6 - 1.4.1.1.14.2 - 1.4.2.1.3 - 

1.4.2.3.4 - 1.5.1.1.6 - 1.6.1.1.6 - 1.6.2.1.4   

Nombre de 

entregable(s): 

REFINE Y NIVELACIÓN T. NATURAL / ROCA 

SUELTA TIPO I / T. SATURADO / T. CALICHE  

Alcance del Trabajo: 

Este entregable consiste en perfilar tanto las paredes 

como el fondo, teniendo especial cuidado que no 

queden protuberancias rocosas que hagan contacto 

con el cuerpo del tubo. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 
estimada: 

360 días 
Fecha de 
Inicio: 

16/01/13, 19/01/13, 
02/04/13, 17/01/13, 
28/02/13, 16/01/13, 
18/01/13, 04/05/13, 
18/06/13, 15/01/13, 

19/01/13 

Fecha de 
Término 

11/03/13, 11/03/13, 
20/04/13, 02/02/13, 
10/07/13, 27/04/13, 
19/04/13, 28/05/13, 
26/07/13, 12/03/13, 

14/02/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

No debe procederse a cavar las zanjas con demasiada 

anticipación al trabajo de colocación de la tubería. 

Reduciendo al mínimo las posibilidades que la zanja se 

inunden, rotura de taludes y peligro para el tránsito y los 

trabajadores.  

Otras referencias:    

Hitos del 
cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 

1.3.1.8 - 1.3.2.8 - 1.4.1.1.8 - 1.4.1.1.14.3 - 1.4.2.1.5 - 

1.4.2.3.6 - 1.5.1.1.9 - 1.6.1.1.8 - 1.6.2.1.6   

Nombre de 

entregable(s): 
CAMA DE APOYO 

 

Alcance del Trabajo: 

Este entregable consiste en la colocación de una capa 

de 10cm de "cama" para el asiento de la tubería a 

instalar. La cama de apoyo deberá ser estable, firme y 

uniforme a lo largo de la zanja, por lo que éste material 

deberá ser debidamente apisonado. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 

19/01/13, 16/01/13, 

19/01/13, 02/04/13, 

17/01/13, 28/02/13, 

16/01/13, 18/01/13, 

04/05/13, 18/06/13, 

15/01/13 

Fecha de 

Término 

14/02/13, 11/03/13,  

11/03/13, 20/04/13, 

02/02/13, 10/07/13, 

27/04/13, 19/04/13, 

28/05/13, 26/07/13, 

12/03/13  

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

No deberá instalarse tuberías apoyada directamente 

sobe las rocas o piedras grandes. 

El tipo de material para la cama de apoyo, en terrenos 

normal, estará conformado por material seleccionado 

del tipo A-3 (arenas finas), de acuerdo al sistema de 

clasificación AASHTO, de espesor 0.10 m, con poca o 

ninguna compactación  

Otras referencias: 

Tener en cuenta que se deberá excavar pequeños 

nichos o hendiduras en el lecho de apoyo, en aquellos 

puntos donde vaya estar ubicada una junta (campanas 

de la tubería), permitiendo que los tramos estén 

uniformemente soportados y alineados.  

Hitos del 
cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 

1.3.1.9.1 - 1.3.2.9 - 1.4.1.1.9 - 1.4.1.1.14.4.1 - 1.4.2.1.6 

- 1.4.2.3.7 - 1.5.1.1.10 - 1.6.1.1.9 - 1.6.2.1.7   

Nombre de 

entregable(s): 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC - HD 

 

Alcance del Trabajo: 

Comprende instalar tuberías de PVC SN4 y H.D. 

Limpiar completamente los extremos de la campanas y 

la espiga asegurándose que estén libres de lodos. El 

lubricante deberá ser aplicado en ambos extremos. 

Alinear la tubería y empujar al tope de la espiga 

horizontalmente. Las juntas deben ser instaladas con 

las campanas dirigidas hacia aguas arriba. En el 

empalme de la tubería SN4 - H.D. con las cajas de 

registro o buzones, se deberán incorporar anillo de jefe 

a partir del penúltimo valle luego emboquillar. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 
Estimada: 

360 días 
Fecha de 
Inicio: 

18/01/13, 28/02/13, 
17/01/13, 16/01/13, 

17/01/13 

Fecha de 
Término 

04/02/13, 01/08/13, 
29/04/13, 13/03/13, 

12/03/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

Todo tramo será instalado con tubos completos a 

excepción del ingreso y salida del buzón en donde se 

cortará la tubería (nipple).  

Nivelación y alineamiento, se efectuará colocando 

cordeles en la parte superior y al costado de la tubería. 

Los puntos de nivel serán colocados con instrumentos 

topográficos (nivel) cada 10m.  

Otras referencias: 
La tubería puede ser instalada empujando, utilizando 

un bloque de madera para evitar el daño a la campana 

cuando se empuje.  

Hitos del 
cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 

1.3.1.11 - 1.3.2.12.1 - 1.3.2.12.2 - 1.4.1.1.11.1 - 

1.4.1.1.14.5.1 - 1.6.1.1.11.1 - 2.6.1.1.11.2   

Nombre de 

entregable(s): 

RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL PROPIO 

NORMAL Y R. SUELTA  

Alcance del Trabajo: 

Consiste en  proporcionar por encima de la tubería, una 

capa de 30cm encima de la clave del tubo de material 

escogido sin material orgánico, libre de piedras que 

sirva de amortiguador al impacto de las cargas 

exteriores. Se compactará cada 10cm con pisones 

manuales.  

El segundo relleno compactado, entre el primer relleno 

y la sub-base  de ser el caso, se harán por capas no 

mayores de 0.15 m de espesor, compactándolo con 

vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 
estimada: 

360 días 
Fecha de 
Inicio: 

21/01/13, 04/03/13, 
14/03/13,  20/04/13, 
17/05/13,  19/01/13, 
23/01/13, 29/05/13, 
21/01/13, 08/05/13, 
19/01/13, 27/02/13, 

22/01/13  

Fecha de 
Término 

26/02/13, 03/04/13, 
27/04/13, 22/05/13, 
24/05/13, 22/02/13, 
29/01/13, 22/06/13, 
29/01/13, 13/05/13, 
05/03/13, 12/03/13, 

18/02/13,   

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

El porcentaje de compactación del primero y segundo 

relleno no será menor del 95% de la máxima densidad 

seca del proctor modificado ASTM D698 o AASHTO T-

180  

Otras referencias: 

No debe emplearse en el relleno tierra que contenga 

materiales orgánicos en cantidades deletéreas ni 

raíces, o arcilla o lomos uniformes.  No debe emplearse 

material cuyo peso seco sea menor de 1,600 Kg/m3. 

No deben tirarse a la zanja piedras grandes por lo 

menos hasta que el relleno haya alcanzado una altura 

de 1m sobre el lomo del tubo.  

Hitos del 
cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 

1.3.2.12.3 - 1.4.1.1.11.2 - 1.4.1.1.14.5 - 1.4.2.1.8.1 - 

1.4.2.3.9.1 - 1.5.1.1.12.1 - 1.6.1.1.11.3.1 - 1.6.2.1.9.1  

Nombre de 

entregable(s): 
RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL PRÉSTAMO 

 

Alcance del Trabajo: 

Consiste en  proporcionar por encima de la tubería, una 

capa de 30cm encima de la clave del tubo de material 

escogido sin material orgánico, libre de piedras que 

sirva de amortiguador al impacto de las cargas 

exteriores. Se compactará cada 10cm con pisones 

manuales.  

El segundo relleno compactado, entre el primer relleno 

y la sub-base  de ser el caso, se harán por capas no 

mayores de 0.15 m de espesor, compactándolo con 

vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 

10/07/13, 02/04/13, 

22/05/13, 24/05/13, 

13/02/13, 21/02/13, 

29/05/13, 24/06/13, 

18/01/13, 11/02/13, 

05/03/13, 06/03/13, 

06/04/13 

Fecha de 

Término 

15/07/13, 24/05/13, 

03/09/13, 06/08/13, 

28/05/13, 04/03/13, 

22/06/13, 04/06/13,  

16/04/13, 19/02/13, 

06/04/13, 13/03/13, 

15/06/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 
  

 

Otras referencias: 

El préstamo procederá cuando no se encuentre 

cantidad suficiente de material adecuado proveniente 

de la excavación de la zanja  

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.3.1.10 - 1.3.2.11 - 1.4.1.1.10 - 1.5.1.1.11 - 1.6.1.1.10 

 

Nombre de 

entregable(s): 

PRUEBAS HIDRÁULICAS A ZANJA ABIERTA 

P/TUB.  GRAVEDAD  

Alcance del Trabajo: 

Apenas la tubería instalada sea aprobada por las 

pruebas de nivelación, se verificará si esta red contiene 

conexiones domiciliarias entonces se colocarán 

tapones en todas las conexiones y en la tubería aguas 

abajo. Verter el agua buzón aguas arriba, luego se 

realizará la primera lectura y pasados los 10 minutos, 

se verificará si el agua está bajando por fugas, éste será 

inmediatamente reparado, hasta que el Supervisor de 

la aprobación.  

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 

29/05/13, 

21/06/13, 

04/09/13,  

Fecha de 

Término 

31/05/13, 

03/08/13, 

10/09/13, 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

Se tendrá cuidado de que previamente sea rellenada la 

zanja con material por 40cm en puntos específicos para 

evitar el flotamiento de los tubos.  

Otras referencias: 

Para líneas cuyo material no absorba agua como el 

PVC, no se admitirá infiltración en el tramo probado. 

No solamente se prueba la tubería, sino la 

impermeabilidad del buzón.  

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 

1.3.1.13 - 1.3.2.13 - 1.4.1.1.13 - 1.5.1.1.13 - 1.6.1.1.10 

- 1.6.1.1.12   

Nombre de 

entregable(s): 

PRUEBAS HIDRÁULICAS A ZANJA TAPADA P/TUB 

A GRAVEDAD  

Alcance del Trabajo: 

Luego que se efectúe el último relleno de zanja se 

procederá a la prueba hidráulica a zanja tapada, 

incluyendo conexiones domiciliarias, se procederá 

colocando un tapón en la tubería aguas abajo luego 

vertiendo agua dentro del buzón aguas arriba. Se 

realizará la primera lectura. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 

24/06/13, 04/09/13, 

15/06/13, 23/02/13, 

30/03/13, 20/02/13,  

Fecha de 

Término 

26/06/13, 10/09/13, 

20/06/13, 06/03/13, 

18/09/13, 31/05/13  

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

Durante los 10 minutos, se verifica la lectura inicial de 

agua, si está bajando por fugas, éste será 

inmediatamente reparado, hasta que el Supervisor de 

la aprobación.  

Otras referencias: 
Para líneas cuyo material no absorba agua como el 

PVC, no se admitirá infiltración en el tramo probado.  

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.4.2.1.7 - 1.4.2.3.10 - 1.6.2.1.8  

 

Nombre de 

entregable(s): 

PRUEBAS HIDRÁULICAS A ZANJA ABIERTA 

P/TUB A PRESIÓN  

Alcance del Trabajo: 

Apenas la tubería instalada sea aprobada por las 

pruebas de nivelación, se procederá a anclar los 

accesorios y rellenar con 30cm de material de las líneas 

a probar a excepción de las uniones. 

Considerando el diámetro de la línea de agua y su 

correspondiente presión de prueba se elegirá, con 

aprobación de la Supervisión el tipo de bomba de 

prueba, que puede ser accionado manualmente o 

mediante fuerza motriz. 

La bomba de prueba deberá instalase en la parte más 

baja de la línea y de ninguna manera en las altas. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 
estimada: 

360 días 
Fecha de 
Inicio: 

24/06/13, 
04/09/13, 15/06/13 

Fecha de 
Término 

26/06/13, 
10/09/13, 
20/06/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

Se instalarán como mínimo 2 manómetros de rangos 

de presión apropiados, preferentemente en ambos 

extremos del circuito o tramo a probar. 

La presión de prueba será 2 veces la presión nominal 

en líneas de impulsión, medida en el punto más bajo 

del circuito o tramo en prueba.  

Otras referencias: 

Se recomienda no probar tramos de más de 500m de 

longitud. 

Los tramos de prueba deben incluir la mayor cantidad 

de accesorios y válvulas  

Hitos del 
cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.4.2.1.9 - 1.4.2.3.10 - 1.6.2.1.10  

 

Nombre de 

entregable(s): 

PRUEBAS HIDRÁULICAS A ZANJA TAPADA 

P/TUB. A PRESIÓN  

Alcance del Trabajo: 

Apenas la tubería instalada sea aprobada por las 

pruebas de nivelación, se procederá a anclar los 

accesorios y rellenar con 30cm de material de las líneas 

a probar a excepción de las uniones. 

Considerando el diámetro de la línea de agua y su 

correspondiente presión de prueba se elegirá, con 

aprobación de la Supervisión el tipo de bomba de 

prueba, que puede ser accionado manualmente o 

mediante fuerza motriz. 

La bomba de prueba deberá instalase en la parte más 

baja de la línea y de ninguna manera en las altas. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 

24/06/13, 

04/09/13, 15/06/13  

Fecha de 

Término 

26/06/13, 

10/09/13, 

20/06/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

Se instalarán como mínimo 2 manómetros de rangos de 

presión apropiados, preferentemente en ambos 

extremos del circuito o tramo a probar. 

La presión de prueba será 2 veces la presión nominal 

en líneas de impulsión, medida en el punto más bajo del 

circuito o tramo en prueba.  

Otras referencias: 

Se recomienda no probar tramos de más de 500m de 

longitud. 

Los tramos de prueba deben incluir la mayor cantidad 

de accesorios y válvulas  

Hitos del 
cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 

1.3.1.12 - 1.3.2.14 - 1.4.1.1.12 - 1.4.2.1.4 - 1.4.2.3.5 - 

1.4.2.4.3.2 - 1.5.1.1.7 - 1.5.2.1.3.1.3 - 1.5.2.1.4.1.2 - 

1.5.2.1.5.1.2 - 1.6.1.1.13 - 1.6.2.1.5  

Nombre de 

entregable(s): 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

 

Alcance del Trabajo: 

Comprende la remoción, carguío y transporte de todo el 

material sobrante de los rellenos, o material no 

apropiado para ellos a punto de eliminación de 

desmonte, previa verificación de la disponibilidad del 

terreno por parte del contratista y autorización del 

Ingeniero 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 
estimada: 

360 días 
Fecha de 
Inicio: 

26/02/13, 03/04/13,  
11/02/13, 29/01/13, 
28/05/13, 20/06/13, 
05/02/13, 29/01/13, 
23/02/13, 18/02/13, 

09/04/13 

Fecha de 
Término 

28/02/13, 20/08/13, 
06/05/13,  

20/04/13, 30/05/13,  
02/08/13, 14/03/13, 
26/02/13, 13/03/13, 
14/03/13, 22/04/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

Se determinará como diferencia entre volumen de 

material excavado y el volumen del relleno compactado 

con material propio, el coeficiente de esponjamiento se 

introducirá en el análisis de costos unitarios de acuerdo 

al tipo de material a eliminar.  

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.3.1.4.1 - 1.3.1.4.2  

 

Nombre de 

entregable(s): 
ROTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y RÍGIDO  

 

Alcance del Trabajo: 

El corte de pavimento se efectuara con sierra 

diamantina o equipo especial que obtenga resultado 

similar de corte, hasta una profundidad adecuada, con 

la finalidad de proceder posteriormente a romper dicho 

perímetro en pequeños trozos. No se permitirá 

efectuarlo con elementos de percusión. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 
12/01/13 

Fecha de 

Término 
25/01/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

La rotura del pavimento deberá realizarse teniendo 

especial cuidado en adoptar formas geométricas 

regulares, con ángulos rectos y evitando formar ángulos 

agudos. Los bordes deben ser perpendiculares a la 

superficie.  

Otras referencias: 

Dentro de los pavimentos flexibles se considera a los 

pavimento con adoquín, en el cual estos serán retirados 

cuidadosamente a fin de que no sean dañados y 

puedan ser empleados los mismos para la reposición  

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.3.1.14.1.1 - 1.3.1.14.2.1 

 

Nombre de 

entregable(s): 
BASE AFIRMADA E=0.20 M 

 

Alcance del Trabajo: 

Este ítem consistirá de una Capa de Fundación, 

compuesta de material granular proveniente de piedra 

fracturada en forma natural o artificial, y finos, 

construida sobre una superficie debidamente 

preparada y escarificada. 

Será colocado en una superficie debidamente 

preparada y escarificada, y será compactado en capas 

de espesor máximo de 20cm, para luego ser 

compactado.   

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

Estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 

07/03/13, 

09/03/13 

Fecha de 

Término 

08/03/13, 

12/03/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

Límite Líquido (ASTM D-423) Máximo 25%Indice 

Plástico (ASTM D-424) Máximo 3%Equivalente de 

Arena (ASTM D-2419) Mínimo 35%Abrasión (ASTM C-

131) Máximo 40%Partículas Chatas y Alargadas 

(ASTM D-693)  Máximo 20%Sales Solubles Totales 

Máximo + / - 2%Porcentaje Compactación del Proctor 

Modificado (ASTM D-1556) Mínimo 100%Variación en 

el Contenido Optimo de Humedad del Proctor 

Modificado + / - 1,5%  

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 
Entregable: 

1.3.1.14.1.2  

Nombre de 

entregable(s): 
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO E=7.5CM 

 

Alcance del Trabajo: 

Este entregable consiste, primero en preparar la 

superficie dando la conformidad de los alineamientos. 

Todo material suelto o extraño será retirado por medio 

de una barredora y/o soplador mecánico. Humedecer 

ligeramente para luego proceder a la imprimación. El 

material imprimante debe ser aplicado uniformemente, 

el régimen debe ser entre  y  gl/m2. Ver las 

especificaciones técnicas para la preparación de la 

mezcla asfáltica. Inmediatamente después que la 

mezcla haya sido repartida, la superficie será verificada, 

nivelando todas las irregularidades comprobadas en la 

misma y compactada intensa y uniformemente por 

medio de rodillo. El trabajo de compactación, será 

efectuado con una plancha compactadora de tal 

manera que no produzca hundimiento o 

desplazamiento de la mezcla.   

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 
estimada: 

360 días 
Fecha de 
Inicio: 

09/03/13 
Fecha de 
Término 

13/03/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

El asfalto debe permanecer lo suficientemente fluido a 

la temperatura del aire durante la construcción de 

manera que la mezcla no llegue a ser inmanejable 

antes de que las operaciones de mezcla y 

esparcimiento estén terminadas  

Otras referencias:    

Hitos del 
cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.3.1.14.1.3 - 1.3.1.14.2.3  

 

Nombre de 

entregable(s): 

JUNTA DE CONSTRUCCIÓN Y DILATACIÓN PARA 

PAVIMENTOS  

Alcance del Trabajo: 

Se refiere a la colocación de una mezcla de líquido 

asfáltico con arena gruesa en proporciones indicadas y 

vaciadas en los encuentros de paños de veredas según 

se indique en los planos. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 
13/03/13 

Fecha de 

Término 
18/03/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

  

 

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.3.1.4.3 

 

Nombre de 

entregable(s): 

ELIMINACIÓN DE DESMONTE PROVENIENTE 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO  

Alcance del Trabajo: 

Se  verificará que durante el traslado del material a 

eliminar se use las rutas establecidas para la ejecución 

de estos trabajos, tomando las seguridades apropiadas 

a fin de no interferir con otras actividades y se deposite 

cuidadosamente, sin ocasionar el levantamiento 

excesivo de polvo. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

360 días 
Fecha de 

Inicio: 
17/01/13 

Fecha de 

Término 
21/01/13 

 

estimada:  

   

Requisitos de 

calidad: 

  

 

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.3.1.14.2.2 

 

Nombre de 

entregable(s): 
PAVIMENTO DE CONCRETO E=20CM 

 

Alcance del Trabajo: 

La reposición del pavimento rígido se vaciará con 

concreto premezclado o fabricado en obra de 

210kg/cm2 mínimo, y utilizando cemento gris con 

acelerante de fragua y curado mínimo de 3 días.  

Antes de colocar pavimento, previamente se 

humedecerá la base de afirmado y se dará un baño de 

lechada de cemento a los bordes del pavimento 

existente, debiendo permanecer frescos en el momento 

de vaciar concreto 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

360 días 
Fecha de 

Inicio: 
13/03/13 

Fecha de 

Término 
16/03/13 

 

estimada:  

   

Requisitos de 

calidad: 

  

 

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.3.2.7 - 1.4.1.1.7 - 1.5.1.1.8 - 1.6.1.1.7  

 

Nombre de 

entregable(s): 
ENTIBADOS  

 

Alcance del Trabajo: 

Proceso de entibar en todas las zonas donde requiera 

su uso, con el fin de prevenir los deslizamientos de 

material que afectan la seguridad del personal, las 

estructuras mismas y las propiedades adyacentes. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

360 días 
Fecha de 

Inicio: 

15/03/13, 08/02/13, 

26/02/13, 21/01/13,  

Fecha de 

Término 

27/05/13, 24/04/13, 

12/03/13, 27/02/13  

 

estimada:  

   

Requisitos de 

calidad: 

  

 

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.4.1.1.14.4.1 - 1.5.1.1.14.6.1 - 1.6.1.1.14.4.1  

 

Nombre de 

entregable(s): 
CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

Alcance del Trabajo: 

Las conexiones domiciliarias de alcantarillado tendrán 

una pendiente uniforme mínima entre la caja de registro 

y el empalme a la red de servicio 15º/00 (quince por 

mil). 

La caja de registro, será prefabricados y de 

dimensiones exteriores de 0.60x0.30m.  

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

360 días 
Fecha de 

Inicio: 

17/01/13, 

19/01/13, 18/01/13  

Fecha de 

Término 

20/04/13, 26/02/13, 

14/03/13 

 

estimada:  

   

Requisitos de 

calidad: 

Cuando la red del servicio se encontrara a una 

profundidad mayor de 2.00m en el empalme de su 

conexión domiciliaria se podrá colocar Supplex hasta 

0.80m, con refuerzo de la cama de apoyo y anclaje.  

Otras referencias: 

La caja de registro deberá instalarse dentro del retiro de 

la propiedad y si no la tuviese en un patio o pasaje de 

circulación. 

Se instalarán las conexiones domiciliarias de 

alcantarillado en los lotes indicados en los planos 

respectivos siempre que tengan un contrato valido con 

la empresa prestadora de servicios o según lo indique 

la Supervisión.  

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.6.2.1.11 - 1.4.2.3.11  

 

Nombre de 

entregable(s): 
CÁMARAS DE VÁLVULAS 

 

Alcance del Trabajo: 

Comprende trabajos de excavación, relleno, 

eliminación de material excedente, concreto F´c 

100kg/cm2 será colocada como solado en un terreno 

nivelado, concreto F´c 140kg/cm2 que se utilizará para 

anclajes y/o dados, encofrado y desencofrado, concreto 

f´c 210kg/cm2 para muros reforzado. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 

12/04/13, 

07/08/13 

Fecha de 

Término 

23/04/13, 

17/08/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

  

 

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 

1.4.2.2.6 - 1.4.2.3.12 - 1.4.2.4.6 - 1.5.2.1.3.4 - 

1.6.2.1.12  

Nombre de 

entregable(s): 
MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

 

Alcance del Trabajo: 

El izado puede hacer por los extremos, utilizando 

ganchos de forma adecuada dotados de una protección 

de tipo poliamida. También por la caña, con el uso de 

cinchas planas y anchas que se mantendrán separadas 

por una barra de carga con el fin de evitar su 

deslizamiento accidental. 

El órgano de mando de las válvulas no deberá interferir 

con la tubería.  Las válvulas roscadas y las de mariposa 

deben estar correctamente acopladas a las tuberías, de 

forma que no haya interferencia entre éstas y el 

obturador 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 

12/07/13, 

16/05/13, 12/04/13 

Fecha de 

Término 

23/07/13, 

31/05/13, 

23/04/13   

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

Antes del montaje, debe comprobarse que las tuberías 

no estén rotas, dobladas, aplastadas, oxidadas o 

dañadas de cualquier manera  

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.5.2.1.3.2 - 1.5.2.1.4.2 - 1.5.2.1.5.2  

 

Nombre de 

entregable(s): 
CONCRETO SIMPLE 

 

Alcance del Trabajo: 

Entregable que contiene los trabajos de encofrado y 

desencofrado y concreto f´c=210kg/cm2, los anclajes 

y/o dados serán de concreto simple fabricado con una 

mezcla de Cemento-Hormigón, que den como 

resultado una resistencia a la compresión equivalente a 

210 kg/cm2 según lo indicado, como mínimo, a los 28 

días de fragua 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

360 días 
Fecha de 

Inicio: 

20/06/13, 28/06/13, 

18/04/13, 10/05/13, 

16/05/13,  

Fecha de 

Término 

21/06/13, 25/07/13, 

03/06/13, 11/05/13, 

25/05/13,  

 

estimada:  

   

Requisitos de 

calidad: 

  

 

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.4.2.2.5 - 1.4.2.4.5 - 1.5.2.1.3.3 - 1.5.2.1.4.3  

 

Nombre de 
entregable(s): 

CONCRETO ARMADO  

Alcance del Trabajo: 

Resistencia a la compresión especificada f'c a los 28 

días, de acuerdo a los planos para cada elemento 

estructural. 

Relación de Agua/Cemento máxima permisible en 

peso, incluyendo la humedad libre en los agregados, 

por requisitos de durabilidad e impermeabilidad. 

Consistencia que deberá verificarse en el concreto en 

estado fresco, mediante el método del “Cono de 

Abrahams” para la determinación del asentamiento 

máximo (Slump) permisible (ASTM C 143). 

Deberá mejorarse las condiciones de consistencia, así 

como las condiciones del concreto fresco, mediante la 

inclusión de aditivo incorporador de aire, así como el 

uso de aditivo plastificante e impermeabilizante. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 
estimada: 

360 días 
Fecha de 
Inicio: 

31/05/13, 29/06/13, 
17/04/13, 08/05/13, 

14/05/13 

Fecha de 
Término 

03/06/13, 04/07/13, 
08/05/13, 14/05/13, 

09/07/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

Para concretos que serán sometidos a condiciones que 

tengan procesos de congelamiento, deshielo y/o 

temperaturas menores a 5° C durante cualquier periodo 

del año, en la cual se considera que el concreto estará 

expuesto a condiciones de climas fríos. Tener en 

cuenta las especificaciones técnicas.  

Otras referencias:    

Hitos del 
cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.5.2.1.5.4 

 

Nombre de 

entregable(s): 
ALBAÑILERÍA 

 

Alcance del Trabajo: 

La albañilería será prolija, los muros quedarán 

perfectamente aplomados y las hiladas bien niveladas, 

guardando uniformidad en toda la edificación y 

cuidando que el ancho de los muros sea el indicado en 

los respectivos planos.  

No se deberá colocar más de cinco (05) hiladas de 

bloques por día 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

360 días 
Fecha de 

Inicio: 
25/05/13 

Fecha de 

Término 
15/06/13 

 

estimada:  

   

Requisitos de 

calidad: 

Se rechazarán los ladrillos que no posean las 

características antes mencionadas y presenten 

notoriamente los siguientes defectos: 

- Resquebraduras, fracturas, grietas, hendiduras. 

- Los sumamente porosos o permeables, los 

desmenuzables.  

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.5.2.1.6.1 

 

Nombre de 
entregable(s): 

REVOQUES, ENLUCIDOS Y CIELOS RASOS  

Alcance del Trabajo: 

Morteros en proporciones definidas, aplicadas en una o 

más capas, sobre los paramentos de muros brutos, 

exteriores o interiores, cielos rasos, vigas, columnas 

etc., para vestir y recubrir, impermeabilizar y obtener un 

mejor aspecto de los mismos 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 
estimada: 

360 días 
Fecha de 
Inicio: 

16/07/13 
Fecha de 
Término 

06/09/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

El empleo de cemento Pórtland Tipo I se hará de 

acuerdo a lo indicado en los planos y las 

especificaciones técnicas. 

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la 

arena, que no debe ser arcillosa.  Será arena lavada, 

limpia y bien graduada, clasificada uniformemente, 

desde fina hasta gruesa.  Libre de materias orgánicas y 

salitrosas. 

La humectación se comenzará tan pronto como el 

revoque haya endurecido lo suficiente para no sufrir 

deterioros, aplicándose el agua en forma de 

pulverización fina.  

Otras referencias: 

Las bruñas son usadas en encuentros de cielo rasos 

con tartajeo de muros, en los encuentros de enchapes 

de mayólicas con tarrajeos en muros y donde se 

indique en los planos  
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Hitos del 
cronograma: 

   

        

DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 
Entregable: 

1.5.2.1.6.3  

Nombre de 
entregable(s): 

PISOS Y PAVIMENTOS  

Alcance del Trabajo: 

Corresponden a Pisos, Falso pisos y Contrazócalos. Se 
denomina falso piso al solado de concreto plano y nivelado, 
de superficie rugosa, intermedia entre el terreno y el acabado 
del piso. 
Se emplearán falsos pisos en todos los ambientes de la 
planta baja donde se requieran pisos ya sea de concreto, 
mayólicas, losetas, etc. 
Para la preparación del falso piso se humedecerá 
abundantemente el piso previo y se apisonará. 
Se nivelará y emparejará el terreno.  
Se colocarán reglas adecuadas, según espesores por llenar; 
a fin de asegurar una superficie plana y nivelada. 
El llenado del falso piso será por paños alternados. Las 
dimensiones máximas del paño no excederán de 6m, salvo 
que lleve armadura. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 
estimada: 

360 días 
Fecha de 
Inicio: 

10/09/13 
Fecha de 
Término 

13/09/13 

 

 

 

Requisitos de calidad: 

En general, los pisos deberán presentar una superficie 
perfectamente lisa, reglada, de acuerdo con las cotas y 
pendientes señaladas en los planos.  Para su verificación se 
usará una regla metálica de 3,0m de largo, que se aplicará 
sobre el piso terminado, el cual se considerará aceptable si 
la regla no se separa más de 4 milímetros del piso en uno de 
sus puntos. 

 

Otras referencias: 

El curado se iniciará la cura 12 horas después del vaciado, 
cuando esté endurecido.  La superficie se mantendrá 
húmeda por medio de sacos empapados en agua o cualquier 
otro procedimiento justificado por la buena práctica, 
debiendo conservarse la humedad durante ocho (08) días si 
se emplean cementos corrientes o cuatro (04) días cuando 
se usen cementos especiales.  

Hitos del 
cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.5.2.1.6.4 

 

Nombre de 

entregable(s): 
CUBIERTAS 

 

Alcance del Trabajo: 

El elemento de cubierta será hecho de arcilla cocida, 

libre de sales, serán de 25x25x3 de espesor, 

presentarán un color natural del acabado. Las piezas 

presentarán una superficie lisa para facilitar el 

escurrimiento del agua.   

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 
17/08/13 

Fecha de 

Término 
27/08/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

La superficie a cubrir será limpiada prolijamente, 

eliminando todos los grumos de arcilla, yeso, aceites y 

otros. Deberán verificarse previamente sus niveles y el 

alineamiento para cumplir los requerimientos que se 

proyecta ejecutar.  

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.5.2.1.6.5 

 

Nombre de 

entregable(s): 
CARPINTERÍA METÁLICA 

 

Alcance del Trabajo: 

Incluye los siguientes elementos metálicos: Puertas, 

ventanas, farolas, rejillas, escaleras de gato y marinero, 

Barandas, Rejas, Anillos de Protección, Soportes, 

Canastillas. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al 

ras y trabados en la forma que la unión sea invisible, 

debiendo proporcionar al tramo la solidez necesaria 

para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando 

sea sometido a los esfuerzos de trabajo. 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

360 días 
Fecha de 

Inicio: 
14/05/13 

Fecha de 

Término 
12/10/13 

 

estimada:  

   

Requisitos de 

calidad: 

Las piezas de herrería deben estar limpias, sin trazas 

de óxidos, ni cordones, ni granos de soldaduras; por lo 

que se deberá lijar, limar o esmerilar, según sea 

necesario antes de pintarlos con pintura anticorrosiva.  

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.5.2.1.6.6 

 

Nombre de 

entregable(s): 
CERRAJERÍA 

 

Alcance del Trabajo: Este entregable consistirá de instalación de las 

Cerraduras, Bisagras, Pestillos, Candados, Accesorios.  

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

360 días 
Fecha de 

Inicio: 
07/10/13 

Fecha de 

Término 
14/10/13 

 

estimada:  

   

Requisitos de 

calidad: 

Luego de instalar las cerraduras, las perillas y escudos 

serán debidamente cubiertos hasta la terminación de 

las obras de construcción.  

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.5.2.1.6.7 

 

Nombre de 

entregable(s): 
PINTURAS 

 

Alcance del Trabajo: 

La pintura no deberá ostentar un asentamiento 

excesivo en su recipiente lleno y recientemente abierto, 

y deberá ser fácilmente dispersada con una paleta 

hasta alcanzar un estado suave y homogéneo.  La 

pintura no deberá mostrar grumos, decoloración, ni 

separación de color, y deberá estar exenta de natas. 

Los colores serán determinados por la Empresa 

Prestadora de Servicio (E.P.S.). 

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

estimada: 
360 días 

Fecha de 

Inicio: 
10/09/13 

Fecha de 

Término 
02/10/13 

 

 

 

Requisitos de 

calidad: 

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, 

grasa y de cualquier sustancia contaminante.  Luego lije 

suavemente la superficie, para eliminar los residuos del 

tarrajeo, con lija #80; elimine el polvillo.  

Si se trata de superficies nuevas de concreto, cemento 

o ladrillo, deje secar un mínimo de 30 días después del 

tarrajeo antes de iniciar los trabajos de pintado.  

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS)  

Cuenta de control:    

Identificador del 

Entregable: 
1.5.1.1.15 - 1.3.2.10 

 

Nombre de 

entregable(s): 
CRUCES ESPECIALES 

 

Alcance del Trabajo: 

Previamente al inicio de la obra coordinará 

directamente con las entidades que proporcionarán 

dicha información, para actualizarla y verificarla in situ.   

 

 

 

 

 

Responsable: RESIDENTE DE OBRA  

Duración 

360 días 
Fecha de 

Inicio: 
05/07/13 

Fecha de 

Término 
01/08/13 

 

estimada:  

   

Requisitos de 

calidad: 

Una vez realizado el tendido de las tuberías y sus 

rellenos respectivos se deberá tener en cuenta que 

para evitar problemas de filtración, se considerará la 

construcción de una losa de concreto armado para 

proteger a la tubería de agua en este cruce  

Otras referencias:    

Hitos del 

cronograma: 
  

 

 



 
 

 
 
 

 

 
ANEXO 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO

1.3.1.1 OBRAS PROVISIONALES
1.3.1.1.1  - 

1.3.2.1.1

1.3.1.2.1 - 1.3.2.2.1 

1.3.1.2.2 - 1.3.2.2.2

1.3.1.3.1 - 1.3.2.3.1 

1.3.1.3.2  - 

1.3.2.3.2

1.3.1.4.1

1.3.1.4.2

1.3.1.4.3

1.3.1.5.1.1 - 

1.3.2.4.1.1

1.3.1.5.1.2 -

1.1.1.1.4.1.1

1.3.1.5.1.3 - 

1.3.2.4.1.3

1.3.2.4.1.4

1.3.2.4.1.5

1.3.2.4.1.6

1.3.2.4.2.1

1.3.2.4.3.1

1.3.2.44.3.2

1.3.2.4.3.3

1.3.2.4.3.4

1.3.1.6.1.1.1

1.3.1.6.1.1.2

1.3.1.6.1.1.3

1.3.2.5.1.2.5

1.3.2.5.1.2.1

1.3.2.5.1.2.2

1.3.2.5.1.2.3

1.3.2.5.1.2.4

1.3.2.5.1.2.5

1.3.2.5.1.3.1

1.3.2.5.1.3.2

1.3.2.5.1.3.3

EXCAVACIÓN T. NATURAL 
1.3.1.6.1 

1.3.2.5.1

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 450 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 450 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 450 MM.

BUZON TIPO I T.SATURADO HASTA 5.00 M.PROF.

EXCAV. ZANJAS C/EQ  T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 315 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 400 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 400 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ  T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 400 MM

EXCAV. ZANJAS C/EQ  T.NATURAL H=4.50M P/TUB. 400 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ . T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 400 MM.

BUZONES
1.3.1.5 

1.3.2.4

EXCAV. ZANJAS C/EQ  T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 315 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ  T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 315 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ  T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 315 MM.

BUZON TIPO I T.SATURADO HASTA 2.00 M.PROF.

BUZON TIPO I T.SATURADO HASTA 2.50 M.PROF.

BUZON TIPO I TSR HASTA 2.50 M.PROF.

BUZON TIPO I T.SATURADO HASTA 3.00 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 2.50 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 3.00 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 3.50 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 4.00 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 5.00 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 2.00 M.PROF.

ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO DE DISCO E=7.5 CM.

1.3.1.3 ENSAYOS DE LABORATORIO

ENSAYO DE COMPRESIÓN

ENSAYO DE COMPATACIÓN

ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO C/EQUIPO DISCO E=20.0 CM.

ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEMOLICION PAVIMENTOS D=5 KM.

ROTURA DE PAVIMENTO1.3.1.4

1.3.1.2 OBRAS PRELIMINARES

TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA

ACTIVIDAD

ALMACEN PARA OBRA

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 1.3

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 01 
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CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO ACTIVIDAD

ALMACEN PARA OBRA

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 1.3

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 01 

1.3.2.5.1.3.4

1.3.2.5.1.3.5

1.3.2.5.1.3.6

1.3.2.5.1.3.7

1.3.2.5.1.4.1

1.3.2.5.1.4.2

1.3.2.5.1.4.3

1.3.2.5.1.4.4

1.3.2.5.2.1.1

1.3.2.5.2.1.2

1.3.2.5.2.2.1

1.3.2.5.2.2.2

1.3.2.5.3.1.1

1.3.2.5.3.1.2

1.3.2.5.3.1.3

1.3.2.5.3.2.1

1.3.2.5.3.2.2

1.3.1.7.1.1.1 

1.3.2.6.1.1.1

1.3.2.6.1.2.1

1.3.2.6.1.3.1

1.1.1.1.6.1.4

1.3.2.6.2.1.1

1.3.2.6.2.2.1

1.3.2.6.3.1.1

1.3.2.6.3.2.1

1.3.2.7.1

1.3.2.7.2

1.3.2.7.3

1.3.2.8.1.2.1

1.3.2.8.1.3.1

1.3.2.8.1.4.1

1.3.1.8.1.1 

1.3.2.8.1.1.1

1.3.2.8.2.1.1

1.3.2.8.2.2.1

1.1.1.1.8 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
1.3.1.9.1.1

1.3.2.9.1.1.1.1

EXCAVACIÓN T. NATURAL
1.3.1.6.1 

1.3.2.5.1

1.1.1.1.12 ENTIBADOS

INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 12" (315 MM) 

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. SATURADO P/TUB 500 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB. 450 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SATURADO P/TUB 400 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SATURADO P/TUB 450 MM.

CAMA DE APOYO1.1.1.1.7

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 400 MM.

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 450 MM.

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 500 MM.

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. SATURADO P/TUB 315 MM.

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. SATURADO P/TUB 400 MM.

REFINE Y NIVELACIÓN R. SUELTA 

TIPO I

REFINE Y NIVELACIÓN T. SATURADO

ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF.

ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF.

ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 5.00 PROF.

1.3.1.7 

1.3.2.6

1.3.2.6.2

1.1.1.1.6.3

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 315 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 400 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 450 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 500 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB. 400 MM.

EXCAV.C/EQ T.SATURADO H=2.00M 20" C/O

EXCAV.C/EQ T.SATURADO H=2.50 20" C/O

T. SATURADO1.3.2.5.3

REFINE Y NIVELACIÓN T. NATURAL

EXCAV.C/EQ T.SATURADO H=3.00M 16"

EXCAV.C/EQ T.SATURADO H=3.50M 16"

EXCAV.C/EQ T.SATURADO H=4.00M 16"

EXCAV.C/EQ .R.SUELTA H=2.50M 16"

EXCAV.C/EQ .R.SUELTA H=3.00M 16"
R. SUELTA TIPO I1.3.2.5.2

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=4.50M P/TUB. 450 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 450 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 500 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 500 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 500 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 500 MM.

EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS R.SUELTA TIPO I H=4.00M 18" C/O

EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS R.SUELTA TIPO I H=4.50M 18" C/O

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 450 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=4.00M P/TUB. 450 MM.
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CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO ACTIVIDAD

ALMACEN PARA OBRA

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 1.3

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 01 

1.3.2.9.1.1.2.1

1.3.2.9.1.1.3.1

1.3.2.9.1.1.4.1

1.3.2.9.2.1

1.1.1.1.8.2.2

1.3.2.9.2.3

1.3.1.10.1.1

1.3.2.11.1.1.1

1.3.2.11.1.2.1

1.3.2.11.1.3.1

1.3.2.11.1.4.1

1.3.2.11.2.1

1.3.2.11.2.2

1.3.2.11.2.3

1.3.1.11.1.1.1

1.3.1.11.1.1.2

1.3.1.11.1.1.3

1.3.2.12.1.1.1

1.3.2.12.1.1.2

1.3.2.12.1.1.3

1.3.2.12.1.2.1

1.3.2.12.1.2.3

1.3.2.12.2.1.1

1.3.2.12.2.1.2

1.3.2.12.2.1.3

1.3.2.12.3.1.1

1.3.2.12.3.2.1

1.3.2.12.3.2.2

1.3.2.12.3.2.3

1.3.2.12.3.2.4

1.3.2.12.3.2.5

1.3.2.12.3.3.1

1.3.2.12.3.3.2

1.3.2.12.3.3.3

1.3.2.12.3.3.4

1.3.2.12.3.3.5

1.3.2.12.3.3.6

1.3.2.12.3.3.7

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1.1.1.1.8

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL 

DE PRÉSTAMO
1.3.2.12.3

RELLENO DE ZANJA T. PROPIO 

NORMAL

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 315 MM. H=2.0 M

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 315 MM. H=2.5 M

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 315 MM. H=3.0 M

RELLENO DE ZANJA T. PROPIO R. 

SUELTA

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. H=4.5 M.

1.3.2.12.2

1.3.2.12.1

1.3.1.11.1

TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 DE 500 MM.

PRUEBA HIDRAULICA ZANJA 

ABIERTA

1.3.1.10

1.3.2.11

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 315MM

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 16" (400 MM)

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 18" (450 MM)

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 20" (500 MM)

TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 DE 400 MM.

TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 DE 450 MM.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. H=3.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. H=3.00 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. H=4.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. H=4.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 315 MM. H=5.0 M

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 400 MM. H=2.50M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 400 MM. H=3.30M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ PRÉSTAMO 400 MM. H=4.00M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 400 MM. H=4.50M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 400 MM. H=5.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR 400 MM. H=2.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR 400 MM. H=3.00M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR 450 MM. H=3.00M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. H=2.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. H=2.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN 400 MM. H=2.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN 400 MM. H=3.00M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN 400 MM. H=3.5M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN 450 MM. H=4.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN 450 MM. H=5.0 M.

TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 DE 400 MM.

TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 DE 450 MM.

TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 DE 500 MM.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA HD1.1.1.1.8.2

INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 16" (400 MM) 

INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 18" (450 MM) 

INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 20" (500 MM)
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CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO ACTIVIDAD

ALMACEN PARA OBRA

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 1.3

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 01 

1.3.2.12.3.4.1

1.3.2.12.3.4.2

1.3.2.12.3.4.3

1.3.2.12.3.4.4

1.3.1.13.1.1

1.3.2.13.1.1.1

1.3.2.13.1.2.1

1.3.2.13.1.3.1

1.3.2.13.1.4.1

1.3.2.13.2.1

1.3.2.13.2.2

1.3.2.13.2.3

1.3.1.12.1.1

1.3.2.14.1.1.1

1.3.2.14.1.2.1

1.3.2.14.1.3.1

1.3.2.14.2.1.1
ELIMINACION TSR C/EQUIPO P/TUB 

400MM
1.3.2.14.2.2.1

1.3.2.14.3.1.1

1.3.2.14.3.2.1

1.3.2.14.3.2.2

1.3.2.14.3.2.3

1.3.2.14.3.2.4

1.3.2.14.3.2.5

1.3.2.14.3.3.1

1.3.2.14.3.3.2

1.3.2.14.3.3.3

1.3.2.14.3.3.4

1.3.2.14.3.3.5

1.3.2.14.3.3.6

1.3.2.14.3.3.7

1.3.2.14.3.4.1

1.3.2.14.3.4.2

1.3.2.14.3.4.3

1.3.2.14.3.4.4

1.3.2.14.4.1.1

1.3.2.14.4.2.1

1.3.2.14.4.2.2

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL 

DE PRÉSTAMO
1.3.2.12.3

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.50M DN 450MM

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=4.00M DN 450MM

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=5.00M DN 450MM

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=4.50M DN 450MM

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.00M DN 500MM

1.3.2.14.4
ELIMINACIÓN SR NO APTO 

P/RELLENO

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.00M DN 500MM

ELIMINACIÓN T. NORMAL

1.3.1.12.1

1.3.2.14.1

1.3.2.14.3.1
ELIMINACIÓN NORMAL NO APTO 

P/RELLENO 

ELIMINACION SR NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.50M DN 400MM

ELIMINACION SR NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=4.50M DN 450MM

ELIMINACION SR NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=4.00M DN 450MM

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.50M DN 500MM

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.50M DN 450MM

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.50M DN 500MM

1.3.2.14.2
ELIMINACION TSR C/EQUIPO P/TUB 450MM

ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO H=5.0M

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=4.00M DN400MM

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.00M DN400MM

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.50M DN400MM

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.00M DN 450MM

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=5.00M DN400MM

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=4.50M DN400MM

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.0M DN 450MM

 ELIMINACIÓN T. R. SUELTA 

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 20" (500 MM)

TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 DE 400 MM.

TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 DE 450 MM.

TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 DE 500 MM.

PRUEBA HIDRAULICA ZANJA 

TAPADA

1.3.1.13.1

1.3.2.13

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 315MM EXCEDENTE C/EQUIPO 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 400MM EXCEDENTE C/EQUIPO 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 450MM EXCEDENTE C/EQUIPO 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 500MM EXCEDENTE C/EQUIPO 

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 315MM

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 16" (400 MM)

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 18" (450 MM)

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 500 MM. H=2.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 500 MM. H=2.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 500 MM. H=3.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 500 MM. H=3.5 M.
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CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO ACTIVIDAD

ALMACEN PARA OBRA

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 1.3

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 01 

1.3.2.14.5.1.1

1.3.2.14.5.1.2

1.3.2.14.5.2.1

1.3.2.14.5.2.2

1.3.1.14.1.1

1.3.1.14.2.1

1.3.1.14.1.2

1.3.1.14.2.2

1.3.1.14.1.3

1.3.1.14.2.3

PAVIMENTO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=20 CM.

JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION PARA PAVIMENTOS

PAVIMENTOS1.3.1.14

ELIMINACION T. SATURADO C/EQUIPO H=3.00M DN 400MM

ELIMINACION T. SATURADO C/EQUIPO H=4.00M DN 400MM

ELIMINACION T. SATURADO C/EQUIPO H=2.00M DN 500MM

ELIMINACION T. SATURADO C/EQUIPO H=2.50M DN 500MM

CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=7.5 CM.

BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO

1.3.2.14.5
ELIMINACIÓN T. SATURADO DN 

400MM

Página 5



CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO

1.4.1.1.1 OBRAS PROVISIONALES 1.4.1.1.1.1

1.4.1.1.2.1

1.4.1.1.2.2

1.4.1.1.3.1

1.4.1.1.3.2

1.4.1.1.4.1.1

1.4.1.1.4.1.2

1.4.1.1.4.1.3

1.4.1.1.4.1.4

1.4.1.1.4.1.1

1.4.1.1.4.1.2

1.4.1.1.4.1.3

1.4.1.1.4.1.4

1.4.1.1.4.3.1

1.4.1.1.4.3.2

1.4.1.1.5.1.1.1

1.4.1.1.5.1.1.2

1.4.1.1.5.1.1.3

1.4.1.1.5.1.1.4

1.4.1.1.5.1.1.5

1.4.1.1.5.2.1.1

1.4.1.1.5.2.1.2

1.4.1.1.5.2.1.3

1.4.1.1.5.3.1.1

1.4.1.1.5.3.1.2

1.4.1.1.5.3.1.3

1.4.1.1.5.3.1.4

1.4.1.1.5.3.1.5

1.4.1.1.6.1.1.1

1.4.1.1.6.2.1.1

1.4.1.1.6.3.1.1

1.4.1.1.8.1.1.1

1.4.1.1.8.2.1.1

1.4.1.1.9 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 1.4.1.1.9.1.1.1

1.4.1.1.10 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA ABIERTA 1.4.1.1.10.1.1.1

1.4.1.1.11.1.1.1

1.4.1.1.11.1.1.2

1.4.1.1.11.1.1.3

1.4.1.1.11.2.1.1

1.4.1.1.11.2.1.2
RELLENO PRÉSTAMO DN 160MM1.4.1.1.11.2

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 6" (160 MM)

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 160 MM. H=2.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 160 MM. H=2.5 M.

RELLENO DE ZANJAS T. PROPIO NORMAL DN 

160MM
1.4.1.1.11.1

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 6" (160 MM)

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 160 MM. H=1.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 160 MM. H=1.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 160 MM. H=2.0 M.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 140-160 MM.

1.4.1.1.6 REFINE Y NIVELACIÓN REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE P/TUB. 140-160 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO P/TUB. 140-160 MM.

CAMA DE APOYO1.4.1.1.8
CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 160 MM.

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T.SATURADO P/TUB 160 MM.

EXCAVACIÓN T. SATURADO    DN 160 MM1.4.1.1.5.3

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO H=1.50 P/TUB. 150 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO H=2.50 P/TUB. 150 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO H=3.00 P/TUB. 150 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO H=3.50 P/TUB. 150 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO H=4.00 P/TUB. 150 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=3.50 P/TUB. 150 MM.

 EXCAVACIÓN T.CALICHE DN 160 MM1.4.1.1.5.2

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T. CALICHE H=1.50 P/TUB. 150 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T. CALICHE H=2.00 P/TUB. 150 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T. CALICHE H=2.50 P/TUB. 150 MM.

BUZON TIPO I T.CALICHE HASTA 2.50 M.PROF.

BUZON TIPO I T.CALICHE HASTA 3.50 M.PROF.

BUZON TIPO I T.SATURADO HASTA 2.50 M.PROF.

BUZON TIPO I T.SATURADO HASTA 4.00 M.PROF.

EXCAVACIONES T. NATURAL DN 160MM1.4.1.1.5.1

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=1.50 P/TUB. 150 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=2.00 P/TUB. 150 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=2.50 P/TUB. 150 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=3.00 P/TUB. 150 MM.

BUZON TIPO I TN HASTA 1.50 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 2.00M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 2.50 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 3.00 M.PROF.

BUZON TIPO I T.CALICHE HASTA 1.50 M.PROF.

BUZON TIPO I T.CALICHE HASTA 2.00 M.PROF.

ALMACEN PARA OBRA

1.4.1.1.2 OBRAS PRELIMINARES
TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA

1.4.1.1.3 ENSAYOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE COMPRESIÓN

ENSAYO DE COMPATACIÓN

BUZONES1.4.1.1.4

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 1.4

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 02 (CHIHUACO)

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO

ACTIVIDAD



CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO

1.4.1.1.11.2.1.3

1.4.1.1.11.2.1.4

1.4.1.1.11.2.1.5

1.4.1.1.11.2.1.6

1.4.1.1.13 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA TAPADA 1.4.1.1.13.1.1

1.4.1.1.12.1. ELIMINACIÓN T. NORMAL 1.4.1.1.12.1.1

1.4.1.1.12.2.1

1.4.1.1.12.2.2

1.4.1.1.12.2.3

1.4.1.1.12.3.1

1.4.1.1.12.3.2

1.4.1.1.12.3.3

1.4.1.1.12.4.1

1.4.1.1.12.4.2

1.4.1.1.12.4.3

1.4.1.1.12.4.4

1.4.1.1.12.4.5

1.4.1.1.7.1

1.4.1.1.7.2

1.4.1.1.14.1.1

1.4.1.1.14.1.2

1.4.1.1.14.1.3

1.4.1.1.14.2.1

1.4.1.1.14.2.2

1.4.1.1.14.2.3

1.4.1.1.14.3.1

1.4.1.1.14.3.2

1.4.1.1.14.3.3

1.4.1.1.14.5.1

1.4.1.1.14.5.2

1.4.1.1.14.6.1

1.4.1.1.14.6.2

1.4.1.1.14.6.3

1.4.1.1.14.4.1

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO

ACTIVIDAD

1.4.1.1.11.2 RELLENO PRÉSTAMO DN 160MM

LISTAS DE ACTIVIDADES

RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.NORMAL CONEXION DOM.

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE CONEXION DOM.

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SATURADO CONEXION DOM.

CONEXION DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA 

ENTIBADOS1.4.1.1.7
ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF.

ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF.

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB CONEXION DOM.

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. CALICHE P/TUB CONEXION DOM.

EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" 

EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. CALICHE H=1.00M 6" 

EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. T.SATURADO H=1.00M 6" 

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB CONEXION DOM

ELIMINACION CALICHE C/EQUIPO H=2.00M

ELIMINACION CALICHE C/EQUIPO H=1.50M

ELIMINACION T. NORMAL C/EQUIPO 

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.50M

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.00M

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.50M

ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO H=4.00M

ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO H=3.50M

ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO H=3.00M

ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO H=2.50M

ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO H=1.50M

ELIMINACION CALICHE C/EQUIPO H=2.50M

ELIMINACIÓN NORMAL NO APTO P/RELLENO

ELIMINACIÓN CALICHE

ELIMINACIÓN SATURADO1.4.1.1.12.4

1.4.1.1.12.3

1.4.1.1.12.2

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 6" (160 MM)

CÓDIGO EDT: 1.4

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 02 (CHIHUACO)

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 160 MM. H=2.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 160 MM. H=3.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 160 MM. H=3.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 160 MM. H=4.0 M.

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. SATURADO P/TUB CONEXION DOM.

1.4.1.1.14.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE P/TUB CONEXION DOM

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO P/TUB CONEXION DOM

RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PROPIO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM



CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO

1.4.2.1.1.1

1.4.2.1.1.2

1.4.2.1.2 EXCAVACIÓN 1.4.2.1.2.1

1.4.2.1.3 REFINE Y NIVELACIÓN 1.4.2.1.3.1

1.4.2.1.5 CAMA DE ARENA 1.4.2.1.5.1

1.4.2.1.6.1 INSTALACIÓN 1.4.2.1.6.1

1.4.2.1.7 PRUEBAS HIDRÁULICAS 1.4.2.1.7.1

1.4.2.1.8 RELLENO 1.4.2.1.8.1

1.4.2.1.4.1 ELIMINACIÓN 1.4.2.1.4.1

1.4.2.1.9 PRUEBAS HIDRÁULICAS 1.4.2.1.9.1

CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO

1.4.2.2.1.1

1.4.2.2.1.2

1.4.2.2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 1.4.2.2.2.1 ENSAYO DE COMPRESIÓN

1.4.2.2.3.1

1.4.2.2.3.2

1.4.2.2.4.1

1.4.2.2.4.2

1.4.2.2.5.1

1.4.2.2.5.2

1.4.2.2.6  MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 1.4.2.2.6.1

P.H. ZANJA TAPADA

ACTIVIDAD

EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 63-75 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 63-75 MM.

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB 63-75 MM.

INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 63 MM

P.H. ZANJA ABIERTA

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 1.4.2.1

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 02 (LÍNEA DE IMPULSIÓN I)

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO

ACTIVIDAD

1.4.2.2.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS

1.4.2.1.1
TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 1.4.2.2

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 02 (CÁMARA DE BOMBEO N°1)

RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 63-75 MM.

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO CALICHE TUB. 63-75 MM. HASTA R=5 

OBRAS PRELIMINARES1.4.2.2.1
TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA

OBRAS PRELIMINARES
TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO

1.4.2.2.5 CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA

CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2

MONTAJE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN ESTACION DE BOMBEO COMPACTA

ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL

1.4.2.2.4 CONCRETO SIMPLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS

CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS



CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO

1.4.2.3.1.1

1.4.2.3.1.2

1.4.2.3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 1.4.2.3.2.1 ENSAYO DE COMPACTACIÓN

1.4.2.3.3.1

1.4.2.3.3.2

1.4.2.3.3

1.4.2.3.4.1

1.4.2.3.4.2

1.4.2.3.4.3

1.4.2.3.6.1

1.4.2.3.6.2

1.4.2.3.7 INSTALACIÓN 1.4.2.3.7.1

1.4.2.3.8 PRUEBAS HIDRÁULICAS 1.4.2.3.8.1

1.4.2.3.9 RELLENO 1.4.2.3.9.1

1.4.2.3.5.1

1.4.2.3.5.2

1.4.2.3.5.3

1.4.2.3.11.1

1.4.2.3.11.2

1.4.2.3.11.3

1.4.2.3.10 PRUEBAS HIDRÁULICAS 1.4.2.3.10.1

1.4.2.3.12.2.1

1.4.2.3.12.2.2

1.4.2.3.12.1.1

1.4.2.3.12.1.2

CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO

1.4.2.4.1.1

1.4.2.4.1.2

1.4.2.4.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 1.4.2.4.2.1 ENSAYO DE COMPACTACIÓN

1.4.2.4.3.1

1.4.2.4.3.2

1.4.2.4.6.1

1.4.2.4.6.2

1.4.2.4.6.3

1.4.2.4.4.1

1.4.2.4.4.2

1.4.2.4.4.3

ELIMINACIÓN1.1.2.2.9

P.H. ZANJA ABIERTA

P.H. ZANJA TAPADA

EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 90 MM.

EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. SATURADO P/TUB. 90 MM.

EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. NORMAL P/TUB. 90 MM.

VALVULA AIRE DE F.FDO. 3" TRIPLE EFECTO INCL. ACCESORIOS

VALVULA PURGA DE F.FDO. BRIDADA 4" INCL. ACCESORIOS

INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 100 MM

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SATURADO TUB. 90MM. HASTA R=5 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO NORMAL NO APTO TUB. 90MM. HASTA 

SECTOR 02 (LÍNEA DE IMPULSIÓN II)

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO

ACTIVIDAD

CÁMARA DE VÁLVULAS1.4.2.3.11

CAMA DE ARENA

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 90 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO P/TUB 90MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 90MM.

1.4.2.3.6

REFINE1.4.2.3.4

1.4.2.3.3

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. SATURADO P/TUB 90 MM.

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB 90 MM.

1.4.2.3.1 OBRAS PRELIMINARES

1.4.2.3

PAQUETE DE TRABAJO

ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO CALICHE TUB. 90MM. HASTA R=5 KM.

RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 90MM.

INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 90 MM

EXCAVACIÓN

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO

TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA

MONTAJE DE INST. HIDRÁULICAS1.4.2.3.12.1

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 1.4.2.4

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 02 (CÁMARA DE BOMBEO N°2)

INSTALACION ANCLAJES METALICOS EN PUENTE 

1.4.2.4.4 CONCRETO ARMADO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA

ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA fy=4,200KG/CM2

CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2

ACTIVIDAD

1.4.2.4.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL

ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL

1.4.2.4.1 OBRAS PRELIMINARES
TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA

CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS

CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS

CONCRETO SIMPLE1.4.2.4.6



1.4.2.4.5 MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 1.4.2.4.5.1 MONTAJE INSTALACIONES HDRAULICAS EN ESTACION DE BOMBEO COMPACTA



CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO

1.5.1.1.1 OBRAS PROVISIONALES 1.5.1.1.1.1

1.5.1.1.2.1

1.5.1.1.2.2

1.5.1.1.3.2

1.5.1.1.3.1

1.5.1.1.4.1.1

1.5.1.1.4.1.2

1.5.1.1.4.1.3

1.5.1.1.4.1.4

1.5.1.1.4.1.5

1.5.1.1.4.1.6

1.5.1.1.4.2.1

1.5.1.1.4.2.2

1.5.1.1.4.3.1

1.5.1.1.5.1.1.1

1.5.1.1.5.1.1.2

1.5.1.1.5.1.1.3

1.5.1.1.5.1.1.4

1.5.1.1.5.1.1.5

1.5.1.1.5.1.1.6

1.5.1.1.5.2.1.1

1.5.1.1.5.2.1.2

1.5.1.1.5.3.1.1

1.5.1.1.5.3.1.2

1.5.1.1.6.1.1

1.5.1.1.6.2.1

1.5.1.1.6.3.1

1.5.1.1.9.1.1

1.5.1.1.9.2.1

1.5.1.1.10 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 1.5.1.1.10.1.1

1.5.1.1.12.1.1.1

1.5.1.1.12.1.1.2

1.5.1.1.12.1.1.3

1.5.1.1.12.1.1.4

1.5.1.1.12.1.1.5

1.5.1.1.12.1.1.6

1.5.1.1.11 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA ABIERTA 1.5.1.1.11.1.1

ALMACEN PARA OBRA

ENSAYO DE COMPACTACIÓN

ENSAYO DE COMPRESIÓN

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 8" (200 MM)

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200MM. H=4.0 M.

RELLENO DE ZANJAS 

CAMA DE APOYO1.5.1.1.9.1
CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 200MM.

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T.SATURADO P/TUB 200MM.

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 8" (200 MM)

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=1.5 M.

1.5.1.1.12

REFINE Y NIVELACIÓN1.5.1.1.6

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO H=3.50 P/TUB. 200MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO H=4.00 P/TUB. 200 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 200 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE P/TUB. 200 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO P/TUB. 200 MM.

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO

ACTIVIDAD

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=4.00 P/TUB. 200 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.CALICHE H=1.50 P/TUB. 200MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T. CALICHE H=2.00 P/TUB. 200MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=1.50 P/TUB. 200 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=2.00 P/TUB. 200 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=2.50 P/TUB. 200 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=3.00 P/TUB. 200 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=3.50 P/TUB. 200 MM.

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 1.5.1

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 03 (AD2 - CRUZ CUNCA)

EXCAVACIONES

BUZON TIPO I TN HASTA 1.50 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 2.00 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 2.50 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 3.00 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 3.50 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 4.00 M.PROF.

BUZON TIPO I T.SATURADO HASTA 3.50 M.PROF.

BUZON TIPO I T.CALICHE HASTA 2.00 M.PROF.

BUZON TIPO I T.CALICHE HASTA 1.50 M.PROF.

1.5.1.1.2 OBRAS PRELIMINARES
TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA

ENSAYOS DE LABORATORIO1.5.1.1.2

BUZONES1.5.1.1.4

1.5.1.1.5
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1.5.1.1.13 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA TAPADA 1.5.1.1.13.1.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 8" (200 MM)
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CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO

1.5.1.1.7.1.1

1.5.1.1.7.1.2

1.5.1.1.7.1.3

1.5.1.1.7.1.4

1.5.1.1.7.1.5

1.5.1.1.7.1.6

1.5.1.1.7.2.1

1.5.1.1.7.2.2

1.5.1.1.7.3.1

1.5.1.1.7.3.2

1.5.1.1.8.1

1.5.1.1.8.2

1.5.1.1.14.1.1

1.5.1.1.14.1.2

1.5.1.1.14.2.1

1.5.1.1.14.2.2

1.5.1.1.14.3.1

1.5.1.1.14.4.1

1.5.1.1.14.4.2

1.5.1.1.14.5.1

1.5.1.1.14.5.2

1.5.1.1.14.6.1

1.5.1

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 03 (AD2 - CRUZ CUNCA)

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO

ACTIVIDAD

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 

ELIMINACION CALICHE C/EQUIPO H=1.50M

ELIMINACIÓN1.5.1.1.7

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE CONEXION 

CONEXION DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA 

ELIMINACION CALICHE C/EQUIPO H=2.00M

ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO H=2.50M

ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO H=4.00M

ELIMINACION T.NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=1.50M

ELIMINACION T.NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.00M

ELIMINACION T.NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.50M

ELIMINACION T.NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.00M

ELIMINACION T.NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.50M

ELIMINACION T.NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=4.00M

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB CONEXION DOM.

RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PROPIO C/EQUIPO H=1.0 M. 

RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.NORMAL CONEXION 

ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF.

ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF.
ENTIBADOS1.5.1.1.8

CONEXIONES DOMICILIARIAS1.5.1.1.14

EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" 

EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. CALICHE H=1.00M 6" 

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB CONEXION DOM

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE P/TUB CONEXION DOM
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CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO

1.5.2.1.1.1

1.5.2.1.1.2

1.5.2.1.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 1.5.2.1.2.1

1.5.2.1.5.1.1

1.5.2.1.5.1.2.

1.5.2.1.5.2.1

1.5.2.1.5.2.2

1.5.2.1.5.2.3

1.5.2.1.5.3.1

1.5.2.1.5.3.2

1.5.2.1.5.3.3

1.5.2.1.5.4 ALBAÑILERÍA 1.5.2.1.5.4.1

1.5.2.1.6.1.1

1.5.2.1.6.1.2

1.5.2.1.6.1.3

1.5.2.1.6.2.1 CIELOS RASOS 1.5.2.1.6.2.1

1.5.2.1.6.3.1

1.5.2.1.6.3.2

1.5.2.1.6.3.3

1.5.2.1.6.4 CUBIERTAS 1.5.2.1.6.4.1

1.5.2.1.6.5.1

1.5.2.1.6.5.2

1.5.2.1.6.5.3

1.5.2.1.6.5.4

1.5.2.1.6.5.5

1.5.2.1.6.6.1

1.5.2.1.6.6.2

1.5.2.1.6.7.1

1.5.2.1.6.7.2

1.5.2.1.6.7.3

CUBIERTA LAD.PASTELERO ASENT. C/MEZ.1:5 2.5 CM.+FRAGUA C/MORT.1:5 

VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"+HOJA BAST. 3/4"

PUERTA METALICA LAC 1/16" C/MARCO 1.1/4"X1/8" Y REFUERZOS

PUERTA C/MARCO DE TUB. FO.GDO. DE 2" Y MALLA N° 10 CON COCADA.2"

REJILLA PARA ESTACION BOMBEO DESAGUE INCLUYE SISTEMA DE IZAJE 

VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS

ESTRUCTURA METALICA PARA IZAJE DE BOMBAS SEGUN DISEÑO

BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO DE 3"

CERRADURA PUERTA PRINCIPAL DE SOBREPONER LLAVE EXT. 3 GOLPES

PINTADO DE CIELO RASOS C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR

PINTADO DE MURO INTERIOR C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIM)

CIELO RASOS INCL.VIGAS EMPOT.C/MORTERO 1:5X1.5 CM

FALSOPISO DE 4" CONCRETO F'C=100 KG/CM2

PISO DE CONCRETO DE 2" ACABADO FROTACHADO

VEREDAS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 H=0.15 M.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA

ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA fy=4,200KG/CM2

CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2

MUROS DE LADRILLO K.K. ARC. DE SOGA MEZC.1:4 1.5 CM

TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO C/MORT. 1:5X1.5 CM 

TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO C/MORT. 1:5X1.5 CM 

CONCRETO SIMPLE1.5.2.1.5.2

1.5.2.1.5.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL

ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS

CONCRETO F'C 140KG/CM2+25%P.M. P/SOBRECIMIENTOS

CONCRETO F'C 140KG/CM2+30%P.G. P/CIMIENTOS CORRIDOS

PINTURAS

CERRAJERÍA

PINTADO DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIM)

1.5.2.1.6.5

1.5.2.1.6.6

1.5.2.1.6.7

1.5.2.1.6.1

1.5.2.1.6.3

LISTAS DE ACTIVIDADES

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 03 (ESTACIÓN DE BOMBEO CRUZ CUNCA)

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO

ACTIVIDAD

CARPINTERÍA METÁLICA

PISOS Y PAVIMENTOS

REVOQUES Y ENLUCIDOS

CONCRETO ARMADO1.5.2.1.5.3

ENSAYO DE COMPACTACIÓN

OBRAS PRELIMINARES1.5.2.1.1
TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA

TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA

CÓDIGO EDT: 1.5.2.1

Página 4



CÓDIGO EDT NOMBRE CÓDIGO

1.5.2.1.3.1.1

1.5.2.1.3.1.2

1.5.2.1.3.1.3

1.5.2.1.3.2.1

1.5.2.1.3.2.2

1.5.2.1.3.2.3

1.5.2.1.3.3.1

1.5.2.1.3.3.2

1.5.2.1.3.3.3

1.5.2.1.3.4
MONTAJE DE INSTALACIONES 

HIDRAULICAS
1.5.2.1.3.4.1

1.5.2.1.3.1

1.5.2.1.3.2 CONCRETO SIMPLE

CONCRETO ARMADO1.5.2.1.3.3

EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 1.5.2.1.3

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 03 (CÁMARA DE BOMBEO N°3)

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO

ACTIVIDAD

MOVIMIENTOS DE TIERRA

 ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA fy=4,200KG/CM2

CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2

MONTAJE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN ESTACION DE BOMBEO 

COMPACTA

ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS

CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES

CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS
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CÓDIGO 

EDT
NOMBRE CÓDIGO

1.6.1.1.1 OBRAS PROVISIONALES 1.6.1.1.1.1

1.6.1.1.2.1

1.6.1.1.2.2

1.6.1.1.3.1

1.6.1.1.3.2

1.6.1.1.4.1.1

1.6.1.1.4.1.2

1.6.1.1.4.1.3

1.6.1.1.4.1.4

1.6.1.1.4.1.5

1.6.1.1.4.2.1

1.6.1.1.4.2.2

1.6.1.1.4.3.1

1.6.1.1.5.1.1.1

1.6.1.1.5.1.1.2

1.6.1.1.5.1.1.3

1.6.1.1.5.1.1.4

1.6.1.1.5.1.1.5

1.6.1.1.5.1.1.6

1.6.1.1.5.2.1.1

1.1.1.3.3.5.2.1.2

1.1.1.3.3.5.2.1.3

1.1.1.3.3.5.2.1.4

1.6.1.1.5.3.1.1

1.6.1.1.6.1.1.1

1.6.1.1.6.2.1.1

1.6.1.1.6.3.1.1

1.6.1.1.8 CAMA DE APOYO 1.6.1.1.8.1.1

1.6.1.1.9
INSTALACIÓN DE 

TUBERÍAS
1.6.1.1.9.1.1

ALMACEN DE OBRA

REFINE Y NIVELACIÓN1.6.1.1.6

EXCAVACIONES1.6.1.1.5

BUZON TIPO I TN HASTA 3.00 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 2.50 M.PROF.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 200 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB. 200 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE P/TUB. 200 MM.

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 200MM.

BUZON TIPO I TSR HASTA 1.50 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 4.50 M.PROF.

BUZON TIPO I TN HASTA 3.50 M.PROF.

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 8" (200 MM)

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=3.50 P/TUB. 200 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=3.00 P/TUB. 200 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=2.50 P/TUB. 200 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=2.00 P/TUB. 200 MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=1.50 P/TUB. 200 MM.

BUZON TIPO I T.CALICHE HASTA 3.50 M.PROF.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.CALICHE H=1.50 P/TUB. 200MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. TSR H=3.00 P/TUB. 200MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. TSR H=2.50 P/TUB. 200MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. TSR H=2.00 P/TUB. 200MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. TSR H=1.50 P/TUB. 200MM.

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=4.00 P/TUB. 200 MM.

ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO

ACTIVIDAD

BUZON TIPO I TN HASTA 1.50 M.PROF.

1.6.1.1.3
ENSAYOS DE 

LABORATORIOS

ENSAYOS DE COMPRESIÓN

ENSAYOS DE COMPACTACIÓN

BUZONES1.6.1.1.4

BUZON TIPO I TSR HASTA 2.50 M.PROF.

TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA
1.6.1.1.2 OBRAS PRELIMINARES

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 1.6.1.1

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 04 (AD3 - ANDALUZ)

PAQUETE DE TRABAJO
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CÓDIGO 

EDT
NOMBRE CÓDIGO

1.6.1.1.11.1.1.1

1.6.1.1.11.1.1.2

1.6.1.1.11.1.1.3

1.6.1.1.11.1.1.4

1.6.1.1.11.1.1.5

1.6.1.1.11.2.1.1.

1.6.1.1.11.3.1.1

1.6.1.1.11.3.1.2

1.6.1.1.11.3.1.3

1.6.1.1.11.3.1.4

1.6.1.1.11.3.1.5

1.6.1.1.10
PRUEBA HIDRAULICA 

ZANJA ABIERTA
1.6.1.1.10.1.1

1.6.1.1.12
PRUEBA HIDRAULICA 

ZANJA TAPADA
1.6.1.1.12.1.1

1.6.1.1.13.1.1

1.6.1.1.13.2.1

1.6.1.1.13.3.1

1.6.1.1.13.3.2

1.6.1.1.13.3.3

1.6.1.1.13.4.1

1.6.1.1.13.4.2

1.6.1.1.13.4.3

1.6.1.1.7.1

1.6.1.1.7.2

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 8" (200 MM)

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 1.6.1.1

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 04 (AD3 - ANDALUZ)

PAQUETE DE TRABAJO

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. 8" (200 MM)

ELIMINACION T.N. C/EQUIPO H=1.50M

ELIMINACION TSR C/EQUIPO 

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.50M

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.00M

ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.50M

ELIMINACION TSR C/EQUIPO H=1.50M

ELIMINACION TSR C/EQUIPO H=2.00M

ELIMINACION TSR C/EQUIPO H=2.50M

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 200 MM. H=1.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 200 MM. H=2.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 200 MM. H=2.5 M.

ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF.

ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF.
ENTIBADOS1.6.1.1.7

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=1.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.5 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.5 M.

1.6.1.1.11 RELLENO DE ZANJAS

ELIMINACIÓN1.6.1.1.13

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 200MM. H=3.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPOT.NORMAL 200MM. H=4.0 M.

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO TRS 200 MM. H=1.5 M.

ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO

ACTIVIDAD
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CÓDIGO 

EDT
NOMBRE CÓDIGO

1.6.1.1.14.1.1

1.6.1.1.14.1.2

1.6.1.1.14.1.3

1.6.1.1.14.2.1

1.6.1.1.14.2.2

1.6.1.1.14.2.3

1.6.1.1.14.3.1

1.6.1.1.14.3.2

1.6.1.1.14.3.3

1.6.1.1.14.5.1

1.6.1.1.14.5.2

1.6.1.1.14.6.1

1.6.1.1.14.6.2

1.6.1.1.14.6.3

1.6.1.1.14.4.1

ACTIVIDAD

LISTAS DE ACTIVIDADES

CÓDIGO EDT: 1.6.1.1

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 04 (AD3 - ANDALUZ)

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO

RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PROPIO C/EQUIPO H=1.0 M. 

CONEXION DOM
RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. 

CONEXION DOM
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.NORMAL CONEXION 

DOM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE P/TUB CONEXION 

DOM

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO TSR CONEXION DOM.
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE CONEXION 

DOM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SR P/TUB CONEXION DOM

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB CONEXION DOM.

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. SR P/TUB CONEXION DOM.

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. SATURADO P/TUB CONEXION DOM.

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS
1.6.1.1.14

EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" 

EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. TSR H=1.00M 6" 

EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. CALICHE H=1.00M 6" 
REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB CONEXION 

DOM

CONEXION DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA 
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CÓDIGO 

EDT
NOMBRE CÓDIGO

1.6.2.1.1.1

1.6.2.1.1.2

1.6.2.1.2
ENSAYOS DE 

LABORATORIO
1.6.2.1.2.1

1.6.2.1.3.1

1.6.2.1.3.2

1.6.2.1.3.3

1.6.2.1.4.1

1.6.2.1.4.2

1.6.2.1.4.3

1.6.2.1.6 CAMA DE ARENA 1.6.2.1.6.1

1.6.2.1.7.1
INSTALACIÓN DE 

TUBERÍAS
1.6.2.1.7.1

1.6.2.1.9.1 RELLENOS DE ZANJA 1.6.2.1.9.1

1.6.2.1.5.1

1.6.2.1.5.2

1.6.2.1.5.3

1.6.2.1.11.1

1.6.2.1.11.2

1.6.2.1.11.3

1.6.2.1.8.1

1.6.2.1.10.1

1.6.2.1.12.1.1

1..2.1.12.1.2

1.6.2.1.1

VALVULA AIRE DE F.FDO. 3" TRIPLE EFECTO INCL. ACCESORIOS

VALVULA PURGA DE F.FDO. BRIDADA 4" INCL. ACCESORIOS

MONTAJE DE INST. 

HIDRÁULICAS
1.6.2.1.12

ELIMINACIÓN1.6.2.1.5

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO NORMAL NO APTO TUB. 

160MM. HASTA R=5 KM.
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO SR NO APTO TUB. 

160MM. HASTA R=5 KM.

1.6.2.1.8 

1.6.2.1.10

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DEL TRABAJO

ACTIVIDAD

EXCAVACIÓN1.6.2.1.3

1.6.2.1.4 REFINE Y NIVELACIÓN

CÁMARA DE VÁLVULAS1.6.2.1.11

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 160MM.

EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 160 MM.

EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA TSR P/TUB. 160 MM.

P.H. ZANJA ABIERTA

P.H. ZANJA TAPADA
PRUEBAS HIDRÁULICAS 

ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO CALICHE TUB. 160MM. 

HASTA R=5 KM.

RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 160MM.

INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB 160 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 160 MM.

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB 160MM.

EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. NORMAL P/TUB. 160 MM.

CÓDIGO EDT: 1.6.2.1

PAQUETE DE TRABAJO SECTOR 04 (LÍNEA DE IMPULSIÓN III)

LISTAS DE ACTIVIDADES

OBRAS PRELIMINARES
TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA

ENSAYOS DE COMPACTACIÓN
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OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

JORNADA 8 HORAS
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SECTOR 01
COLECTOR AREQUIPA

OBRAS PROVISIONALES

ALMACEN PARA OBRA M2 40.00 9.00 M2/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0         1.0         -             2.71        157.12      4.44 1.00           9.00         5.00     0.10     0.98       0.98       0.98           -             -   

OBRAS PRELIMINARES               -           -           -             -             -             -             -   

TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M 1102.83 750.00 M/DIA 2.00         0.1         -         2.0           -           1.0         -             0.03          36.47      1.47 1.00       750.00         2.00     0.10         -         2.00           -         1.00           -   

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M 603.29 750.00 M/DIA 1.00         0.1         -           -           3.0         1.0        3.0           0.08          45.69      0.80 1.00       750.00         1.00     0.10         -             -         3.00       1.00       3.00 

ENSAYOS DE LABORATORIO               -           -           -             -             -             -             -   

ENSAYO DE COMPRESIÓN UND 33.00 15.00 UND/DIA 3.00           -         1.0         -             -             -           -             0.53          17.60      2.20 1.00         15.00         3.00         -       1.00           -             -             -             -   

ENSAYO DE COMPACTACIÓN UND 42.00 15.00 UND/DIA 3.00         0.1       1.0         -             -             -           -             0.58          24.19      2.80 1.00         15.00        42.00     0.10     0.98           -             -             -             -   

ROTURA DE PAVIMENTO               -           -           -             -             -             -             -   

ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO DE DISCO E=7.5 CM. M2 22.14 127.50 M2/DIA 1.00         0.1       1.0         2.0           0.19            4.23      0.17 0.07           8.93         3.00     0.01         -         0.07       0.14           -             -   

ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO C/EQUIPO DISCO E=20.0 CM. M2 55.81 71.25 M2/DIA 1.00         0.1       1.0         2.0           0.34          33.55      0.78 0.10           7.13         8.00     0.01         -         0.10       0.20           -             -   

ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEMOLICION PAVIMENTOS D=5 KM. M2 77.94 337.50 M2/DIA 1.00         0.3         2.9           0.08            5.99      0.23 0.10         33.75         3.00     0.03         -             -         0.29           -             -   

BUZONES         -           -             -             -             -             -   

BUZÓN T. NORMAL 11.00         -           -             -             -             -             -   

BUZON TIPO I TN HASTA 2.00 M.PROF. UND 4.00 2.25 UND/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         2.0           -           -           14.31        144.09      1.78 0.50           1.13         4.00     0.05     0.49       0.49       0.98           -             -   

BUZON TIPO I TN HASTA 2.50 M.PROF. UND 4.00 1.88 UND/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           21.36        188.02      2.13 0.50           0.94         5.00     0.05     0.49       0.49       1.47           -             -   

BUZON TIPO I TN HASTA 3.00 M.PROF. UND 3.00 1.88 UND/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           21.36        188.02      1.60 0.50           0.94         4.00     0.05     0.49       0.49       1.47           -             -   

EXCAVACIONES         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL 582.49         -           -             -             -             -             -   

DN 315 MM         -           -             -             -             -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 315 MM. M 169.28 128.50 M/DIA 2.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.07          11.38      1.32 0.50         64.25         3.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 315 MM. M 197.31 103.50 M/DIA 2.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.08          16.47      1.91 0.50         51.75         4.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 315 MM. M 215.90 100.50 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.09          18.56      2.15 0.40         40.20         6.00     0.04         -             -         0.39           -             -   

REFINE Y NIVELACIÓN         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL 580.62         -           -             -             -             -             -   

DN 315 MM         -           -             -             -             -             -   

REFINE Y NIVELACIÓN H=2.00M P/TUB. 315 MM. M 169.28 41.67 M/DIA 5.00         0.1         -           -           1.0           0.21          35.10      4.06 1.50         62.51         3.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

REFINE Y NIVELACIÓN H=2.50M P/TUB. 315 MM. M 195.44 41.67 M/DIA 5.00         0.1         -           -           1.0           0.21          40.52      4.69 1.50         62.51         4.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

REFINE Y NIVELACIÓN H=3.00M P/TUB. 315 MM. M 215.90 41.67 M/DIA 6.00         0.1         -           -           1.0           0.21          44.76      5.18 1.00         41.67         6.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

CAMA DE APOYO         -           -             -             -             -             -   

DN 315 MM 580.62         -           -             -             -             -             -   

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA A H=2.00M P/TUB. 315 MM. M 169.28 33.33 M/DIA 6.00         0.1         -           -           1.0           0.26          43.88      5.08 2.00         66.66         3.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA A H=2.50M P/TUB. 315 MM. M 195.44 33.33 M/DIA 6.00         0.1         -           -           1.0           0.26          50.66      5.86 2.00         66.66         3.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA A H=3.00M P/TUB. 315 MM. M 215.90 33.33 M/DIA 7.00         0.1         -           -           1.0           0.26          55.96      6.48 1.00         33.33         7.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS         -           -             -             -             -             -   

DN 315 MM 585.42         -           -             -             -             -             -   

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F H=2.00M P/TUB. 315 MM. M 170.48 150.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0         -           1.0           0.11          18.74      1.14 0.50         75.00         3.00     0.05     0.49           -         0.49           -             -   

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F H=2.50M P/TUB. 315 MM. M 197.44 150.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0         -           1.0           0.11          21.71      1.32 0.30         45.00         5.00     0.03     0.29           -         0.29           -             -   

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F H=3.00M P/TUB. 315 MM. M 217.50 150.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0         -           1.0           0.11          23.91      1.45 0.30         45.00         5.00     0.03     0.29           -         0.29           -             -   

PRUEBA HIDRAULICA ZANJA ABIERTA         -           -             -             -             -             -   

DN 315 MM 585.42         -           -             -             -             -             -   

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F H=2.00M P/TUB. 315 MM. M 170.48 150.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0         1.0           0.11      1.14 0.50         75.00         3.00     0.05     0.49           -         0.49           -             -   

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F H=2.50M P/TUB. 315 MM. M 197.44 150.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0         1.0           0.11      1.32 0.30         45.00         5.00     0.03     0.29           -         0.29           -             -   

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F H=3.00M P/TUB. 315 MM. M 217.50 150.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0         1.0           0.11      1.45 0.30         45.00         5.00     0.03     0.29           -         0.29           -             -   

RELLENO DE ZANJAS         -           -             -             -             -             -   

T. PROPIO NORMAL         -           -             -             -             -             -   

DN 315MM 580.62         -           -             -             -             -             -   

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN 315 MM. H=2.0 M. M 169.28 15.00 M/DIA 12.00         0.1       1.0         2.9           2.15        363.39    11.29 2.00         30.00         6.00     0.20         -         1.96       5.89           -             -   

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN 315 MM. H=2.5 M. M 195.44 10.50 M/DIA 19.00         0.1       1.0         2.9           3.07        599.35    18.61 2.00         21.00        10.00     0.20         -         1.96       5.89           -             -   

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN 315 MM. H=3.0 M. M 215.90 8.40 M/DIA 26.00         0.1       1.0         2.9           3.83        827.62    25.70 2.00         16.80        13.00     0.20         -         1.96       5.89           -             -   

ELIMINACIÓN         -           -             -             -             -             -   

        ELIMINACIÓN T. NORMAL 580.62         -           -             -             -             -             -   

               ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. H=3.00M M 580.62 811.50 M/DIA 1.00         0.3         2.9           0.03          18.54      0.72 0.50       405.75         2.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

PRUEBA HIDRAULICA ZANJA TAPADA         -           -             -             -             -             -   

DN 315 MM 585.42         -           -             -             -             -             -   

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F H=2.00M P/TUB. 315 MM. M 170.48 135.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0         1.0           0.12          20.83      1.26 1.00       135.00         2.00     0.10     0.98           -         0.98           -             -   

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F H=2.50M P/TUB. 315 MM. M 197.44 135.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0         1.0           0.12          24.12      1.46 0.50         67.50         3.00     0.05     0.49           -         0.49           -             -   

TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F H=3.00M P/TUB. 315 MM. M 217.50 135.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0         1.0           0.12          26.57      1.61 0.50         67.50         4.00     0.05     0.49           -         0.49           -             -   

PAVIMENTOS         -           -             -             -             -             -   

PAVIMENTO FLEXIBLE 339.42         -           -             -             -             -             -   

                 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO M2 22.14 135.00 M2/A 2.00         0.1       1.0         2.0           0.18            3.99      0.16 1.00       135.00         2.00     0.10         -         0.98       1.96           -             -   

                 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=7.5 CM. M2 22.14 337.50 M2/A 3.00         0.1       1.0       1.0         5.9           0.19 #¡REF!      0.07 1.00       337.50         3.00     0.10     0.98       0.98       5.89           -             -   

                 JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION PARA PAVIMENTOS M 295.15 90.00 M/DIA 4.00         0.1       1.0         1.0           0.18          54.09      3.28 1.00         90.00         4.00     0.10     0.98           -         0.98           -             -   

       PAVIMENTO RÍGIDO 390.66         -           -             -             -             -             -   

                 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO M2 55.81 135.00 M2/DIA 1.00         0.1       1.0         2.0           0.18          10.06      0.41 1.00       135.00         2.00     0.10         -         0.98       1.96           -             -   

                 PAVIMENTO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=20 CM. M2 55.81 45.00 M2/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         5.9           1.41          61.09      1.24 1.00         45.00         3.00     0.10     0.98       0.98       5.89           -             -   

                JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION PARA PAVIMENTOS M 279.04 90.00 M/DIA 4.00         0.1       1.0         1.0           0.18          51.14      3.10 1.00         90.00         4.00     0.10     0.98           -         0.98           -             -   

INTERCEPTOR PRINCIPAL         -           -             -             -             -             -   

OBRAS PROVISIONALES         -           -             -             -             -             -   

ALMACEN PARA OBRA M2 40.00 9.00 M2/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0         1.0         -             2.71          43.70      4.44 1.00           9.00         5.00     0.10     0.98       0.98       0.98           -             -   

ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES

 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND
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F.C. REND. DIAS
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

OBRAS PRELIMINARES         -           -             -             -             -             -   

TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M 3791.36 750.00 M/DIA 6.00         0.1         -         2.0           -           1.0         -             0.03        123.07      5.06 1.00       750.00         6.00     0.10         -         1.96           -         0.98           -   

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M 3574.42 750.00 M/DIA 5.00         0.1         -           -           2.9         1.0        2.9           0.07        265.75      4.77 1.50    1,125.00         4.00     0.15         -             -         4.42       1.47       4.42 

ENSAYOS DE LABORATORIO         -           -             -             -             -             -   

ENSAYO DE COMPRESIÓN Und 198.00 15.00 UND/DIA 14.00       1.0           0.53        105.60    13.20 1.00         15.00        14.00         -       1.00           -             -             -             -   

ENSAYO DE COMPACTACIÓN Und 37.00 15.00 UND/DIA 3.00         0.1       1.0         -             -             -           -             0.58          21.31      2.47 0.50           7.50      138.00     0.05     0.49           -             -             -             -   

BUZONES         -           -             -             -             -             -   

BUZÓN T. NORMAL 52.00         -           -             -             -             -             -   

BUZON TIPO I TN HASTA 2.00 M.PROF. Und 9.00 2.25 UND/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0         2.0           -           -           14.31          19.45      4.00 0.70           1.58         6.00     0.07     0.69       0.69       1.37           -             -   

BUZON TIPO I TN HASTA 2.50 M.PROF. Und 13.00 1.88 UND/DIA 7.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           21.36          38.93      6.93 0.70           1.31        10.00     0.07     0.69       0.69       2.06           -             -   

BUZON TIPO I TN HASTA 3.00 M.PROF. Und 7.00 1.88 UND/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           21.36          31.34      3.73 0.50           0.94         8.00     0.05     0.49       0.49       1.47           -             -   

BUZON TIPO I TN HASTA 3.50 M.PROF. Und 8.00 1.50 UND/DIA 6.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           26.70          30.39      5.33 0.50           0.75        11.00     0.05     0.49       0.49       1.47           -             -   

BUZON TIPO I TN HASTA 4.00 M.PROF. Und 7.00 1.50 UND/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           26.70          33.46      4.67 0.50           0.75        10.00     0.05     0.49       0.49       1.47           -             -   

BUZON TIPO I TN HASTA 5.00 M.PROF. Und 8.00 1.28 UND/DIA 7.00         0.1       1.0       1.0         3.9           -           -           37.57          39.95      6.27 0.50           0.64        13.00     0.05     0.49       0.49       1.96           -             -   

BUZÓN TSR         -           -             -             -             -             -   

BUZON TIPO I TSR HASTA 2.50 M.PROF. Und 1.00 1.88 UND/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           21.36          19.91      0.53 1.00           1.88         1.00     0.10     0.98       0.98       2.95           -             -   

BUZÓN T.SATURADO 13.00         -           -             -             -             -             -   

BUZON TIPO I T.SATURADO HASTA 2.00 M.PROF. Und 7.00 1.68 UND/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0         4.0           -           -           29.13          17.65      4.18 0.50           0.84         9.00     0.05     0.50       0.50       2.00           -             -   

BUZON TIPO I T.SATURADO HASTA 2.50 M.PROF. Und 2.00 1.63 UND/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         4.0           -           -           29.94          31.81      1.23 0.50           0.82         3.00     0.05     0.50       0.50       2.00           -             -   

BUZON TIPO I T.SATURADO HASTA 3.00 M.PROF. Und 3.00 1.58 UND/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         4.0           -           -           30.98          17.48      1.90 0.50           0.79         4.00     0.05     0.50       0.50       2.00           -             -   

BUZON TIPO I T.SATURADO HASTA 5.00 M.PROF. Und 1.00 1.05 UND/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         4.0           -           -           46.48          20.46      0.95 0.50           0.53         2.00     0.05     0.50       0.50       2.00           -             -   

EXCAVACIONES         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

DN 315 MM         -           -             -             -             -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 315 MM. M 13.83 68.20 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.13            1.75      0.20 0.41         27.62         1.00     0.04         -             -         0.40           -             -   

DN 400 MM 612.52         -           -             -             -             -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 400 MM. M 118.13 98.63 M/DIA 2.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.09          10.35      1.20 0.50         49.31         3.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 400 MM. M 358.45 96.00 M/DIA 4.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.09          32.26      3.73 0.50         48.00         8.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 400 MM M 86.92 89.25 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.10            8.41      0.97 1.00         89.25         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=4.50M P/TUB. 400 MM. M 43.75 75.38 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.11            5.01      0.58 1.00         75.38         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 400 MM. M 5.27 61.50 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.14            0.74      0.09 1.00         61.50         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

DN 450 MM 1191.57         -           -             -             -             -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 450 MM. M 410.07 72.75 M/DIA 6.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.12          48.70      5.64 1.00         72.75         6.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 450 MM. M 74.00 64.50 M/DIA 2.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.13            9.91      1.15 1.00         64.50         2.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 450 MM. M 60.31 56.25 M/DIA 2.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.15            9.26      1.07 1.00         56.25         2.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 450 MM. M 151.85 67.50 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.13          19.44      2.25 1.00         67.50         3.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=4.00M P/TUB. 450 MM. M 341.42 63.75 M/DIA 6.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.14          46.27      5.36 1.10         70.13         5.00     0.11         -             -         1.08           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=4.50M P/TUB. 450 MM. M 56.70 57.00 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.15            8.59      0.99 1.00         57.00         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 450 MM. M 97.22 50.25 M/DIA 2.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.17          16.71      1.93 1.00         50.25         2.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

DN 500 MM 394.00         -           -             -             -             -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 500 MM. M 68.45 78.00 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.11            7.58      0.88 1.00         78.00         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 500 MM. M 73.85 59.25 M/DIA 2.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.15          10.77      1.25 1.00         59.25         2.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 500 MM. M 175.05 40.50 M/DIA 5.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.21          37.34      4.32 2.00         81.00         3.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 500 MM. M 76.65 21.75 M/DIA 4.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.40          30.45      3.52 2.50         54.38         2.00     0.25         -             -         2.45           -             -   

R. SUELTA TIPO I         -           -             -             -             -             -   

DN 400 MM 445.40         -           -             -             -             -             -   

EXCAV.C/EQ .R.SUELTA H=2.50M 16" M 335.80 73.00 M/DIA 5.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.12          39.74      4.60 0.90         65.70         6.00     0.09         -             -         0.88           -             -   

EXCAV.C/EQ .R.SUELTA H=3.00M 16" M 109.60 70.00 M/DIA 2.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.12          13.53      1.57 0.50         35.00         4.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

DN 450 MM 140.50         -           -             -             -             -             -   

                     EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS R.SUELTA TIPO I H=4.00M 18" C/O M 18.25 51.00 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.17            3.09      0.36 0.20         10.20         2.00     0.02         -             -         0.20           -             -   

                     EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS R.SUELTA TIPO I H=4.50M 18" C/O M 122.25 42.75 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.20          24.71      2.86 1.00         42.75         3.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

T. SATURADO         -           -             -             -             -             -   

DN 400 MM 136.20         -           -             -             -             -             -   

                     EXCAV.C/EQ T.SATURADO H=3.00M 16" M 14.70 4.24 M/DIA 4.00         0.2         -         1.0         2.0           -           -             6.04          88.82      3.47 1.50           6.36         3.00     0.30         -         1.50       3.00           -             -   

                     EXCAV.C/EQ T.SATURADO H=3.50M 16" M 72.45 3.08 M/DIA 24.00         0.2         -         1.0         2.0           -           -             8.31        601.77    23.51 4.00         12.33         6.00     0.80         -         4.00       8.00           -             -   

                     EXCAV.C/EQ T.SATURADO H=4.00M 16" M 49.05 2.31 M/DIA 22.00         0.2         -         1.0         2.0           -           -           11.11        544.72    21.28 4.00           9.22         6.00     0.80         -         4.00       8.00           -             -   

DN 500 MM 511.85         -           -             -             -             -             -   

                     EXCAV.C/EQ T.SATURADO H=2.00M 20" C/O M 374.50 4.97 M/DIA 76.00         0.2         -         1.0         2.0           -           -             5.15     1,927.85    75.31 4.00         19.89        19.00     0.80         -         4.00       8.00           -             -   

                     EXCAV.C/EQ T.SATURADO H=2.50 20" C/O M 137.35 3.19 M/DIA 44.00         0.2         -         1.0         2.0           -           -             8.02     1,101.21    43.02 4.00         12.77        11.00     0.80         -         4.00       8.00           -             -   

REFINE Y NIVELACIÓN         -           -             -             -             -             -   

   T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

      DN 315 MM         -           -             -             -             -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=5.00M P/TUB. 315 MM. M 13.83 41.67 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.21            2.87      0.33 1.00         41.67         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

      DN 400 MM 612.52         -           -             -             -             -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=2.50M P/TUB. 400 MM. M 118.13 37.50 M/DIA 4.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.23          27.21      3.15 2.00         75.00         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=3.00M P/TUB. 400 MM. M 358.45 37.50 M/DIA 10.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.23          82.58      9.56 1.50         56.25         7.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=3.50M P/TUB. 400 MM M 86.92 37.50 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.23          20.02      2.32 1.50         56.25         2.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=4.50M P/TUB. 400 MM. M 43.75 37.50 M/DIA 2.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.23          10.08      1.17 1.00         37.50         2.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=5.00M P/TUB. 400 MM. M 5.27 37.50 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.23            1.21      0.14 1.00         37.50         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

      DN 450 MM 1191.57         -           -             -             -             -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=2.00M P/TUB. 450 MM. M 410.07 34.09 M/DIA 13.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.25        103.93    12.03 2.00         68.18         7.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=2.50M P/TUB. 450 MM. M 74.00 34.09 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.25          18.75      2.17 2.50         85.22         1.00     0.25         -             -         2.45           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=3.00M P/TUB. 450 MM. M 60.31 34.09 M/DIA 2.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.25          15.29      1.77 2.00         68.18         1.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=3.50M P/TUB. 450 MM. M 151.85 34.09 M/DIA 5.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.25          38.49      4.45 2.00         68.18         3.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=4.00M P/TUB. 450 MM. M 341.42 34.09 M/DIA 11.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.25          86.53    10.02 2.00         68.18         6.00     0.20         -             -         1.96           -             -   
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

         REFINE Y NIVELACIÓN H=4.50M P/TUB. 450 MM. M 56.70 34.09 M/DIA 2.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.25          14.37      1.66 2.00         68.18         1.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=5.00M P/TUB. 450 MM. M 97.22 34.09 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.25          24.64      2.85 1.50         51.13         2.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

      DN 500 MM 394.00 31.25               -                  -           -           -             -             -             -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=2.00M P/TUB. 500 MM. M 68.45 31.25 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.28          18.92      2.19 2.00         62.51         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=2.50M P/TUB. 500 MM. M 73.85 31.25 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.28          20.41      2.36 2.00         62.51         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=3.00M P/TUB. 500 MM. M 175.05 31.25 M/DIA 6.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.28          48.39      5.60 3.00         93.76         2.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=3.50M P/TUB. 500 MM. M 76.65 31.25 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.28          21.19      2.45 2.00         62.51         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

   R. SUELTA TIPO I         -           -             -             -             -             -   

      DN 400 MM 445.40 33.75               -           -           -             -             -             -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=2.50M 16" M 335.80 33.75 M/DIA 10.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.26          85.96      9.95 1.50         50.63         7.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=3.00M 16" M 109.60 33.75 M/DIA 4.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.26          28.06      3.25 1.50         50.63         3.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

      DN 450 MM 140.50 30.00               -           -           -             -             -             -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=4.00M 18" C/O M 18.25 30.00 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.29            5.26      0.61 1.00         30.00         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=4.50M 18" C/O M 122.25 30.00 M/DIA 5.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.29          35.20      4.08 1.00         30.00         5.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

   T. SATURADO         -           -             -             -             -             -   

      DN 400 MM 136.20 26.67               -           -           -             -             -             -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=3.00M 16" M 14.70 26.67 M/DIA 1.00         0.2         -         1.0         3.0           -           -             1.26          18.52      0.55 0.20           5.33         3.00     0.04         -         0.20       0.60           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=3.50M 16" M 72.45 26.67 M/DIA 3.00         0.2         -         1.0         3.0           -           -             1.26          91.29      2.72 0.40         10.67         7.00     0.08         -         0.40       1.20           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=4.00M 16" M 49.05 26.67 M/DIA 2.00         0.2         -         1.0         3.0           -           -             1.26          61.80      1.84 0.40         10.67         5.00     0.08         -         0.40       1.20           -             -   

DN 500 MM 511.85 22.22               -           -           -             -             -             -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=2.00M 20" C/O M 374.50 22.22 M/DIA 17.00         0.2       1.0         3.0           1.51        566.30    16.85 0.80         17.78        22.00     0.16         -         0.80       2.40           -             -   

         REFINE Y NIVELACIÓN H=2.50 20" C/O M 137.35 22.22 M/DIA 7.00         0.2       1.0         3.0           1.51        207.69      6.18 0.80         17.78         8.00     0.16         -         0.80       2.40           -             -   

ENTIBADOS 2232.57         -           -             -             -             -             -   

             ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. M 1729.51 0.00 M/DIA 43.00         0.1       1.0         1.0               -       1,729.51 1.00        43.00     0.10     0.98           -         0.98           -             -   

             ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. M 447.56 0.00 M/DIA 13.00         0.1       1.0         1.0               -     12,900.03 1.00        13.00     0.10     0.98           -         0.98           -             -   

             ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 5.00 PROF. M 55.50 0.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0         1.0               -       4,173.05 1.00         2.00     0.10     0.98           -         0.98           -             -   

CAMA DE APOYO         -           -             -             -             -             -   

   T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

      DN 315 MM         -           -             -             -             -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=5.00M P/TUB. 315 MM. M 13.83 33.33 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.26            3.59      0.41 1.30         43.33         1.00     0.13         -             -         1.28           -             -   

      DN 400 MM 612.52         -           -             -             -             -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=2.50M P/TUB. 400 MM. M 118.13 30.00 M/DIA 4.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.29          34.02      3.94 3.00         90.00         2.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=3.00M P/TUB. 400 MM. M 358.45 30.00 M/DIA 12.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.29        103.22    11.95 3.00         90.00         4.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=3.50M P/TUB. 400 MM M 86.92 30.00 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.29          25.03      2.90 2.00         60.00         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=4.50M P/TUB. 400 MM. M 43.75 30.00 M/DIA 2.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.29          12.60      1.46 1.50         45.00         1.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=5.00M P/TUB. 400 MM. M 5.27 30.00 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.29            1.52      0.18 1.00         30.00         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

      DN 450 MM 1191.57         -           -             -             -             -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=2.00M P/TUB. 450 MM. M 410.07 27.27 M/DIA 16.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.32        129.91    15.04 3.00         81.81         6.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=2.50M P/TUB. 450 MM. M 74.00 27.27 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.32          23.44      2.71 2.00         54.54         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=3.00M P/TUB. 450 MM. M 60.31 27.27 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.32          19.11      2.21 2.00         54.54         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=3.50M P/TUB. 450 MM. M 151.85 27.27 M/DIA 6.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.32          48.11      5.57 3.00         81.81         2.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=4.00M P/TUB. 450 MM. M 341.42 27.27 M/DIA 13.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.32        108.16    12.52 3.00         81.81         5.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=4.50M P/TUB. 450 MM. M 56.70 27.27 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.32          17.96      2.08 2.00         54.54         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=5.00M P/TUB. 450 MM. M 97.22 27.27 M/DIA 4.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.32          30.80      3.57 2.00         54.54         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

      DN 500 MM 394.00         -           -             -             -             -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=2.00M P/TUB. 500 MM. M 68.45 25.00 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.35          23.66      2.74 2.00         50.00         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=2.50M P/TUB. 500 MM. M 73.85 25.00 M/DIA 3.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.35          25.52      2.95 2.00         50.00         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=3.00M P/TUB. 500 MM. M 175.05 25.00 M/DIA 8.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.35          60.50      7.00 2.00         50.00         4.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=3.50M P/TUB. 500 MM. M 76.65 25.00 M/DIA 4.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.35          26.49      3.07 2.00         50.00         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

   R. SUELTA TIPO I         -           -             -             -             -             -   

      DN 400 MM 445.40         -           -             -             -             -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=2.50M 16" M 335.80 30.00 M/DIA 12.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.29          96.70    11.19 1.10         33.00        11.00     0.11         -             -         1.08           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=3.00M 16" M 109.60 30.00 M/DIA 4.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.29          31.56      3.65 1.50         45.00         3.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

      DN 450 MM 140.50         -           -             -             -             -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=4.00M 18" C/O M 18.25 27.27 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.32            5.78      0.67 1.00         27.27         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=4.50M 18" C/O M 122.25 27.27 M/DIA 5.00         0.1         -           -           1.0           -           -             0.32          38.73      4.48 1.00         27.27         5.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

   T. SATURADO         -           -             -             -             -             -   

      DN 400 MM 136.20         -           -             -             -             -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=3.00M 16" M 14.70 20.00 M/DIA 1.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             1.64          24.11      0.74 0.50         10.00         2.00     0.05         -         0.50       1.50           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=3.50M 16" M 72.45 20.00 M/DIA 4.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             1.64        118.82      3.62 0.50         10.00         8.00     0.05         -         0.50       1.50           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=4.00M 16" M 49.05 20.00 M/DIA 3.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             1.64          80.44      2.45 0.50         10.00         5.00     0.05         -         0.50       1.50           -             -   

      DN 500 MM 511.85         -           -             -             -             -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=2.00M 20" C/O M 374.50 16.67 M/DIA 23.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             1.97        737.01    22.47 1.00         16.67        23.00     0.10         -         1.00       3.00           -             -   

         CAMA DE ARENA E=0.10 M. A H=2.50 20" C/O M 137.35 16.67 M/DIA 9.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             1.97        270.30      8.24 1.20         20.00         7.00     0.12         -         1.20       3.60           -             -   

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS         -           -             -             -             -             -   

   TUBERÍA PVC         -           -             -             -             -             -   

      T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

         DN 315 MM         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=5.00M P/TUB. 315 MM. M 14.23 150.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.11            1.56      0.09 1.00       150.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

         DN 400 MM 617.72         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50M P/TUB. 400 MM. M 118.93 112.50 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15          17.44      1.06 0.50         56.25         3.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M P/TUB. 400 MM. M 361.25 112.50 M/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15          52.96      3.21 0.45         50.63         8.00     0.04     0.44       0.44           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.50M P/TUB. 400 MM M 87.72 112.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15          12.86      0.78 1.00       112.50         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.50M P/TUB. 400 MM. M 44.15 112.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15            6.47      0.39 1.00       112.50         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=5.00M P/TUB. 400 MM. M 5.67 112.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15            0.83      0.05 1.00       112.50         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

         DN 450 MM 1179.39         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.00M P/TUB. 450 MM. M 412.47 97.50 M/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17          69.77      4.23 0.50         48.75         9.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50M P/TUB. 450 MM. M 63.10 97.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17          10.67      0.65 1.00         97.50         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M P/TUB. 450 MM. M 61.11 97.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17          10.34      0.63 1.00         97.50         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.50M P/TUB. 450 MM. M 152.65 97.50 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17          25.82      1.57 1.00         97.50         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.00M P/TUB. 450 MM. M 334.14 97.50 M/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17          56.52      3.43 0.50         48.75         7.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.50M P/TUB. 450 MM. M 57.50 97.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17            9.73      0.59 1.00         97.50         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=5.00M P/TUB. 450 MM. M 98.42 97.50 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17          16.65      1.01 1.00         97.50         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

         DN 500 MM 380.50         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.00M P/TUB. 500 MM. M 68.85 75.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.22          15.14      0.92 1.00         75.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50M P/TUB. 500 MM. M 74.25 75.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.22          16.33      0.99 1.00         75.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M P/TUB. 500 MM. M 160.35 75.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.22          35.26      2.14 1.00         75.00         3.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.50M P/TUB. 500 MM. M 77.05 75.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.22          16.94      1.03 1.00         75.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      R. SUELTA TIPO I         -           -             -             -             -             -   

         DN 400 MM 448.60         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50M 16" M 338.20 112.50 M/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15          49.58      3.01 0.50         56.25         7.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M 16" M 110.40 112.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15          16.18      0.98 0.40         45.00         3.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

         DN 450 MM 141.70 1321.09               -        0.11         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.00M 18" C/O M 18.65 97.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17            3.15      0.19 0.50         48.75         1.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.50M 18" C/O M 123.05 97.50 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17          20.81      1.26 0.50         48.75         3.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

      T. SATURADO         -           -             -             -             -             -   

         DN 400 MM 64.55 1130.87               -           -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M 16" M 15.10 112.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15            2.21      0.13 0.10         11.25         2.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.00M 16" M 49.45 112.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15            7.25      0.44 0.10         11.25         5.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

         DN 500 MM 515.05 895.55               -                  -           -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.00M 20" C/O M 376.90 75.00 M/DIA 6.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.22          82.88      5.03 0.25         18.75        21.00     0.02     0.25       0.25           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50 20" C/O M 138.15 75.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.22          30.38      1.84 0.20         15.00        10.00     0.02     0.20       0.20           -             -             -   

   TUBERÍA HD 110.13         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 H=3.50M DE 400 MM. M 72.85 37.50 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         2.0           -           -             0.86          62.55      1.94 1.00         37.50         2.00     0.10     0.98       0.98       1.96           -             -   

      TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 H=2.50M DE 450 MM. M 11.70 15.00 M/DIA 1.00         0.2       2.0       2.0         3.9           -           -             4.29          50.23      0.78 1.00         15.00         1.00     0.20     1.96       1.96       3.93           -             -   

      TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 H=4.00M DE 450 MM. M 9.68 15.00 M/DIA 1.00         0.2       2.0       2.0         3.9           -           -             4.29          41.56      0.65 1.00         15.00         1.00     0.20     1.96       1.96       3.93           -             -   

      TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 H=3.00M DE 500 MM. M 15.90 11.25 M/DIA 2.00         0.2       2.0       2.0         3.9           -           -             5.72          91.02      1.41 1.00         11.25         2.00     0.20     1.96       1.96       3.93           -             -   

PRUEBA HIDRAULICA ZANJA ABIERTA         -           -             -             -             -             -   

   TUBERÍA PVC         -           -             -             -             -             -   

      T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

DN 315 MM         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=5.00M P/TUB. 315 MM. M 14.23 150.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.11      0.09 1.00       150.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

DN 400 MM 617.72         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50M P/TUB. 400 MM. M 118.93 112.50 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15      1.06 0.50         56.25         3.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M P/TUB. 400 MM. M 361.25 112.50 M/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15      3.21 0.45         50.63         8.00     0.04     0.44       0.44           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.50M P/TUB. 400 MM M 87.72 112.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15      0.78 1.00       112.50         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.50M P/TUB. 400 MM. M 44.15 112.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15      0.39 1.00       112.50         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=5.00M P/TUB. 400 MM. M 5.67 112.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15      0.05 1.00       112.50         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

         DN 450 MM 1179.39         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.00M P/TUB. 450 MM. M 412.47 97.50 M/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17      4.23 0.50         48.75         9.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50M P/TUB. 450 MM. M 63.10 97.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17      0.65 1.00         97.50         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M P/TUB. 450 MM. M 61.11 97.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17      0.63 1.00         97.50         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.50M P/TUB. 450 MM. M 152.65 97.50 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17      1.57 1.00         97.50         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.00M P/TUB. 450 MM. M 334.14 97.50 M/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17      3.43 0.50         48.75         7.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.50M P/TUB. 450 MM. M 57.50 97.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17      0.59 1.00         97.50         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=5.00M P/TUB. 450 MM. M 98.42 97.50 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17      1.01 1.00         97.50         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

         DN 500 MM 380.50         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.00M P/TUB. 500 MM. M 68.85 75.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.22      0.92 1.00         75.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50M P/TUB. 500 MM. M 74.25 75.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.22      0.99 1.00         75.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M P/TUB. 500 MM. M 160.35 75.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.22      2.14 1.00         75.00         3.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.50M P/TUB. 500 MM. M 77.05 75.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.22      1.03 1.00         75.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      R. SUELTA TIPO I         -           -             -             -             -             -   

         DN 400 MM 448.60         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50M 16" M 338.20 112.50 M/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15      3.01 0.50         56.25         7.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M 16" M 110.40 112.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15      0.98 0.40         45.00         3.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

         DN 450 MM 141.70         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.00M 18" C/O M 18.65 97.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17      0.19 0.50         48.75         1.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.50M 18" C/O M 123.05 97.50 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.17      1.26 0.50         48.75         3.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

      T. SATURADO         -           -             -             -             -             -   

         DN 400 MM 64.55         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M 16" M 15.10 112.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15      0.13 0.10         11.25         2.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.00M 16" M 49.45 112.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.15      0.44 0.10         11.25         5.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

         DN 500 MM 515.05         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.00M 20" C/O M 376.90 75.00 M/DIA 6.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.22      5.03 0.25         18.75        21.00     0.02     0.25       0.25           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50 20" C/O M 138.15 75.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -             -           -             0.22      1.84 0.20         15.00        10.00     0.02     0.20       0.20           -             -             -   

   TUBERÍA HD 110.13         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 H=3.50M DE 400 MM. M 72.85 37.50 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         2.0           -           -             0.86      1.94 1.00         37.50         2.00     0.10     0.98       0.98       1.96           -             -   

      TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 H=2.50M DE 450 MM. M 11.70 15.00 M/DIA 1.00         0.2       2.0       2.0         3.9           -           -             4.29      0.78 1.00         15.00         1.00     0.20     1.96       1.96       3.93           -             -   

      TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 H=4.00M DE 450 MM. M 9.68 15.00 M/DIA 1.00         0.2       2.0       2.0         3.9           -           -             4.29      0.65 1.00         15.00         1.00     0.20     1.96       1.96       3.93           -             -   

      TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 H=3.00M DE 500 MM. M 15.90 11.25 M/DIA 2.00         0.2       2.0       2.0         3.9           -           -             5.72      1.41 1.00         11.25         2.00     0.20     1.96       1.96       3.93           -             -   
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

RELLENO DE ZANJAS         -           -             -             -             -             -   

T. PROPIO NORMAL         -           -             -             -             -             -   

DN 400MM 413.70         -           -             -             -             -             -   

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN 400 MM. H=2.5 M. M 40.43 9.19 M/DIA 5.00         0.1         -         1.0         2.9           -           -             3.50        141.70      4.40 1.20         11.03         4.00     0.12         -         1.18       3.53           -             -   

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN 400 MM. H=3.00M. M 213.90 6.38 M/DIA 34.00         0.1         -         1.0         2.9           -           -             5.05     1,080.40    33.55 2.00         12.75        17.00     0.20         -         1.96       5.89           -             -   

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN 400 MM. H=3.5M. M 159.37 6.00 M/DIA 27.00         0.1         -         1.0         2.9           -           -             5.37        855.29    26.56 2.00         12.00        14.00     0.20         -         1.96       5.89           -             -   

DN 450MM 179.84         -           -             -             -             -             -   

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN 450 MM. H=4.0 M. M 171.29 5.25 M/DIA 33.00         0.1         -         1.0         2.9           -           -             6.13     1,050.58    32.63 1.50           7.88        22.00     0.15         -         1.47       4.42           -             -   

RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN 450 MM. H=5.0 M. M 8.55 3.27 M/DIA 3.00         0.1         -         1.0         2.9           -           -             9.85          84.19      2.61 1.50           4.91         2.00     0.15         -         1.47       4.42           -             -   

T. PROPIO R. SUELTA         -           -             -             -             -             -   

DN 400MM 365.78         -           -             -             -             -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR 400 MM. H=2.5 M. M 207.68 9.19 M/DIA 23.00         0.1         -         1.0         2.9           -           -             3.50        727.87    22.60 2.00         18.38        12.00     0.20         -         1.96       5.89           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR 400 MM. H=3.00M. M 158.10 6.38 M/DIA 25.00         0.1         -         1.0         2.9           -           -             5.05        798.56    24.80 2.00         12.75        13.00     0.20         -         1.96       5.89           -             -   

DN 450MM         -           -             -             -             -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR 450 MM. H=4.5 M. M 78.90 4.26 M/DIA 19.00         0.1         -         1.0         2.9           -           -             7.56        596.38    18.52 4.00         17.04         5.00     0.39         -         3.93     11.78           -             -   

PRÉSTAMO         -           -             -             -             -             -   

DN 315MM         -           -             -             -             -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 315 MM. H=5.0 M M 13.83 2.53 M/DIA 6.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -           12.98        179.56      5.47 2.00           5.05         3.00     0.20         -         2.00       6.00           -             -   

DN 400MM 414.64         -           -             -             -             -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 400 MM. H=2.50M. M 205.82 9.45 M/DIA 22.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             3.47        714.04    21.77 1.50         14.18        15.00     0.15         -         1.50       4.50           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 400 MM. H=3.00M. M 110.75 7.74 M/DIA 15.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             4.24        469.60    14.32 1.50         11.60        10.00     0.15         -         1.50       4.50           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ PRÉSTAMO 400 MM. H=4.00M. M 49.05 4.46 M/DIA 12.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             7.36        360.96    11.00 2.00           8.91         6.00     0.20         -         2.00       6.00           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 400 MM. H=4.50M. M 43.75 3.06 M/DIA 15.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -           10.72        469.13    14.30 2.00           6.12         8.00     0.20         -         2.00       6.00           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 400 MM. H=5.0 M. M 5.27 2.74 M/DIA 2.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -           11.98          63.16      1.93 1.50           4.11         2.00     0.15         -         1.50       4.50           -             -   

DN 450MM 1073.33         -           -             -             -             -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. H=2.0 M. M 410.07 18.51 M/DIA 23.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             1.77        726.48    22.15 2.00         37.03        12.00     0.20         -         2.00       6.00           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. H=2.5 M. M 74.00 12.00 M/DIA 7.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             2.73        202.27      6.17 2.00         24.00         4.00     0.20         -         2.00       6.00           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. H=3.00 M. M 60.31 9.82 M/DIA 7.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             3.34        201.48      6.14 2.00         19.64         4.00     0.20         -         2.00       6.00           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. H=3.5 M. M 151.85 6.23 M/DIA 25.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             5.26        799.37    24.37 1.70         10.59        15.00     0.17         -         1.70       5.10           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. H=4.0 M. M 188.38 5.40 M/DIA 35.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             6.07     1,144.23    34.89 2.00         10.80        18.00     0.20         -         2.00       6.00           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. H=4.5 M. M 100.05 3.81 M/DIA 27.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             8.60        860.92    26.25 2.00           7.62        14.00     0.20         -         2.00       6.00           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. H=5.0 M. M 88.67 3.41 M/DIA 26.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             9.62        852.76    26.00 2.00           6.82        13.00     0.20         -         2.00       6.00           -             -   

DN 500MM 905.85         -           -             -             -             -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 500 MM. H=2.0 M. M 442.95 12.34 M/DIA 36.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             2.66     1,177.10    35.89 2.00         24.69        18.00     0.20         -         2.00       6.00           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 500 MM. H=2.5 M. M 211.20 8.00 M/DIA 27.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             4.10        865.92    26.40 2.00         16.00        14.00     0.20         -         2.00       6.00           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 500 MM. H=3.0 M. M 175.05 6.55 M/DIA 27.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             5.01        877.20    26.74 2.00         13.09        14.00     0.20         -         2.00       6.00           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 500 MM. H=3.5 M. M 76.65 4.15 M/DIA 19.00         0.1         -         1.0         3.0           -           -             7.90        605.25    18.45 2.00           8.31        10.00     0.20         -         2.00       6.00           -             -   

PRUEBA HIDRAULICA ZANJA TAPADA         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

DN 315 MM         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=5.00M P/TUB. 315 MM. M 14.23 135.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.12            1.74      0.11 1.00       135.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

         DN 400 MM 617.72         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50M P/TUB. 400 MM. M 118.93 72.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.23          27.24      1.65 1.00         72.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M P/TUB. 400 MM. M 361.25 72.00 M/DIA 6.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.23          82.75      5.02 1.00         72.00         6.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.50M P/TUB. 400 MM M 87.72 72.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.23          20.09      1.22 1.00         72.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.50M P/TUB. 400 MM. M 44.15 72.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.23          10.11      0.61 1.00         72.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=5.00M P/TUB. 400 MM. M 5.67 72.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.23            1.30      0.08 1.00         72.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

DN 450 MM 1179.39         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.00M P/TUB. 450 MM. M 412.47 120.00 M/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.14          56.69      3.44 1.00       120.00         4.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50M P/TUB. 450 MM. M 63.10 120.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.14            8.67      0.53 1.00       120.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M P/TUB. 450 MM. M 61.11 120.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.14            8.40      0.51 1.00       120.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.50M P/TUB. 450 MM. M 152.65 120.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.14          20.98      1.27 1.00       120.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.00M P/TUB. 450 MM. M 334.14 120.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.14          45.92      2.78 0.50         60.00         6.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.50M P/TUB. 450 MM. M 57.50 120.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.14            7.90      0.48 0.50         60.00         1.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=5.00M P/TUB. 450 MM. M 98.42 120.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.14          13.53      0.82 1.00       120.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

DN 500 MM 380.50         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.00M P/TUB. 500 MM. M 68.85 90.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.18          12.62      0.77 1.00         90.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50M P/TUB. 500 MM. M 74.25 90.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.18          13.61      0.83 1.00         90.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M P/TUB. 500 MM. M 160.35 90.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.18          29.38      1.78 1.00         90.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.50M P/TUB. 500 MM. M 77.05 90.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.18          14.12      0.86 1.00         90.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      R. SUELTA TIPO I         -           -             -             -             -             -   

         DN 400 MM 448.60         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50M 16" M 338.20 72.00 M/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.23          77.47      4.70 1.00         72.00         5.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M 16" M 110.40 72.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.23          25.29      1.53 1.00         72.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

         DN 450 MM 141.70         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.00M 18" C/O M 18.65 120.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.14            2.56      0.16 1.00       120.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.50M 18" C/O M 123.05 120.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.14          16.91      1.03 1.00       120.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      T. SATURADO         -           -             -             -             -             -   

         DN 400 MM 64.55         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=3.00M 16" M 15.10 72.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.23            3.46      0.21 1.00         72.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=4.00M 16" M 49.45 72.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.23          11.33      0.69 1.00         72.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

         DN 500 MM 515.05         -           -             -             -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.00M 20" C/O M 376.90 90.00 M/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.18          69.07      4.19 1.00         90.00         5.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. H=2.50 20" C/O M 138.15 90.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.18          25.32      1.54 1.00         90.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

   TUBERÍA HD 110.13         -           -             -             -             -             -   
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

      TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 H=3.50M DE 400 MM. M 72.85 72.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.23          16.69      1.01 1.00         72.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 H=2.50M DE 450 MM. M 11.70 120.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.14            1.61      0.10 1.00       120.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 H=4.00M DE 450 MM. M 9.68 120.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.14            1.33      0.08 1.00       120.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 H=3.00M DE 500 MM. M 15.90 90.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           -           -             0.18            2.91      0.18 1.00         90.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

ELIMINACIÓN         -           -             -             -             -             -   

ELIMINACIÓN T. NORMAL         -           -             -             -             -             -   

DN 400MM 413.70         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION T. NORMAL C/EQUIPO H=2.50M M 40.43 519.00 M/DIA 1.00         0.3         -           -           2.9           -           -             0.05            2.02      0.08 1.00       519.00         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

                     ELIMINACION T. NORMAL C/EQUIPO H=3.00M M 213.90 519.00 M/DIA 1.00         0.3         -           -           2.9           -           -             0.05          10.68      0.41 1.00       519.00         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

                     ELIMINACION T. NORMAL C/EQUIPO H=3.50M M 159.37 519.00 M/DIA 1.00         0.3         -           -           2.9           -           -             0.05            7.96      0.31 1.00       519.00         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

DN 450MM 179.84         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION T. NORMAL C/EQUIPO H=4.00M M 171.29 450.00 M/DIA 1.00         0.3         -           -           2.6           -           -             0.05            8.56      0.38 1.00       450.00         1.00     0.26         -             -         2.55           -             -   

                     ELIMINACION T. NORMAL C/EQUIPO H=5.00M M 8.55 450.00 M/DIA 1.00         0.3         -           -           2.6           -           -             0.05            0.43      0.02 1.00       450.00         1.00     0.26         -             -         2.55           -             -   

ELIMINACIÓN T. R. SUELTA         -           -             -             -             -             -   

DN 400MM 365.78         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION TSR C/EQUIPO H=2.50M M 207.68 173.25 M/DIA 2.00         0.3         -           -           2.9           -           -             0.15          31.07      1.20 1.00       173.25         2.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

                     ELIMINACION TSR C/EQUIPO H=3.00M M 158.10 173.25 M/DIA 1.00         0.3         -           -           2.9           -           -             0.15          23.65      0.91 1.00       173.25         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

DN 450MM         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION TSR C/EQUIPO H=4.50M M 78.90 150.00 M/DIA 1.00         0.3         -           -           2.9           -           -             0.17          13.63      0.53 1.00       150.00         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

ELIMINACIÓN NORMAL NO APTO P/RELLENO         -           -             -             -             -             -   

DN 315MM         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO H=5.0M M 13.83 46.00 M/DIA 1.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.57            7.94      0.30 1.00         46.00         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

DN 400MM 191.57         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.50M M 77.70 146.67 M/DIA 1.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.18          13.99      0.53 1.00       146.67         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.00M M 64.85 104.76 M/DIA 1.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.25          16.34      0.62 1.00       104.76         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=4.50M M 43.75 51.46 M/DIA 1.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.51          22.44      0.85 1.00         51.46         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=5.00M M 5.27 44.00 M/DIA 1.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.60            3.16      0.12 1.00         44.00         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

DN 450MM 1011.73         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.00M M 410.07 188.57 M/DIA 3.00       0.3       -         -         3.0           0.14          57.41      2.17 1.00       188.57         3.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.50M M 74.00 140.00 M/DIA 1.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.19          13.95      0.53 1.00       140.00         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.00M M 60.31 100.00 M/DIA 1.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.26          15.92      0.60 1.00       100.00         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.50M M 151.85 75.00 M/DIA 3.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.35          53.45      2.02 1.00         75.00         3.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=4.00M M 170.13 58.33 M/DIA 3.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.45          77.00      2.92 1.00         58.33         3.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=4.50M M 56.70 49.12 M/DIA 2.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.54          30.47      1.15 1.00         49.12         2.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=5.00M M 88.67 42.00 M/DIA 3.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.63          55.74      2.11 1.00         42.00         3.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

DN 500MM 394.00         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.00M M 68.45 181.82 M/DIA 1.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.15            9.94      0.38 1.00       181.82         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.50M M 73.85 133.33 M/DIA 1.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.20          14.62      0.55 1.00       133.33         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.00M M 175.05 95.24 M/DIA 2.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.28          48.52      1.84 1.00         95.24         2.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.50M M 76.65 71.43 M/DIA 2.00       0.3       -         -         3.0        -         -             0.37          28.33      1.07 1.00         71.43         2.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

ELIMINACIÓN SR NO APTO P/RELLENO         -           -             -             -             -             -   

DN 400MM         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION SR NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.50M M 128.12 133.33 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.20          25.37      0.96 1.00       133.33         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

DN 450MM 61.60         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION SR NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=4.00M M 18.25 52.78 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.50            9.13      0.35 1.00         52.78         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION SR NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=4.50M M 43.35 44.44 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.59          25.75      0.98 1.00         44.44         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

ELIMINACIÓN T. SATURADO         -           -             -             -             -             -   

DN 400MM 94.95         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION T. SATURADO C/EQUIPO H=3.00M M 45.90 100.00 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.26          12.12      0.46 1.00       100.00         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION T. SATURADO C/EQUIPO H=4.00M M 49.05 58.33 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.45          22.20      0.84 1.00         58.33         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

DN 500MM 511.85         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION T.SATURADO C/EQUIPO H=2.00M M 374.50 172.73 M/DIA 3.00         0.3         3.0           0.15          57.24      2.17 1.00       172.73         3.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION T.SATURADO C/EQUIPO H=2.50M M 137.35 126.67 M/DIA 2.00         0.3         3.0           0.21          28.63      1.08 1.00       126.67         2.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

CRUCES ESPECIALES 4.00         -           -             -             -             -             -   

               CRUCE INTERCEPTOR PRINCIPAL CON CANALES EXISTENTES UND 1.00 0.15 UND/DIA 7.00         0.1       1.0       1.0         3.9       317.95            9.00      6.67 1.50           0.23         5.00     0.15     1.47       1.47       5.85           -             -   

               CRUCE INTERCEPTOR PRINCIPAL BAJO RIO VILCANOTA UND 1.00 0.08 UND/DIA 14.00         0.1       1.0       2.0         7.9    1,162.33        135.56    13.33 1.50           0.11         9.00     0.15     1.47       2.95     11.78           -             -   

               CRUCE 1 INTERCEPTOR PRINCIPAL BAJO VIA FERREA UND 1.00 0.09 UND/DIA 11.00         0.1       1.0       1.0         3.9       510.73        596.15    10.66 4.50           0.42         3.00     0.44     4.42       4.42     17.67           -             -   

               CRUCE 2 INTERCEPTOR PRINCIPAL BAJO VIA FERREA UND 1.00 0.09 UND/DIA 11.00         0.1       1.0       1.0         3.9       510.73            7.84    10.66 4.50           0.42         3.00     0.44     4.42       4.42     17.67           -             -   

SECTOR 02         -           -             -             -             -             -   

ÁREAS DE DRENAJE         -           -             -             -             -             -   

AD1-CHIHUACO         -           -             -             -             -             -   

OBRAS PROVISIONALES         -           -             -             -             -             -   

 ALMACEN PARA OBRA M2 40.00 9.00 M2/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0         1.0         1.0         -             3.58          43.70      4.44 1.00           9.00         5.00     0.10     0.98       0.98       0.98       0.98           -   

OBRAS PRELIMINARES         -           -             -             -             -             -   

TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M 2019.90 750.00 M/DIA 3.00         0.1         -         2.0           -           1.0         -             0.03          65.57      2.69 1.00       750.00         3.00     0.10         -         1.96           -         0.98           -   

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M 2126.86 750.00 M/DIA 3.00         0.1         -           -           2.9         1.0        2.9           0.07        158.13      2.84 1.00       750.00         3.00     0.10         -             -         2.95       0.98       2.95 

ENSAYOS DE LABORATORIO         -           -             -             -             -             -   

ENSAYO DE COMPRESIÓN UND 138.00 15.00 UND/DIA 10.00       1.0           0.53          73.60      9.20 1.00         15.00        10.00         -       1.00           -             -             -             -   

ENSAYO DE COMPACTACIÓN UND 37.00 15.00 UND/DIA 3.00         0.1       1.0         -             -             -           -             0.58          21.31      2.47 0.50           7.50         5.00     0.05     0.49           -             -             -             -   

BUZONES         -           -             -             -             -             -   

BUZÓN T. NORMAL 31.00         -           -             -             -             -             -   

BUZON TIPO I TN HASTA 1.50 M.PROF. UND 12.00 2.63 UND/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0         2.0           -           -           12.27          22.38      4.57 0.90           2.36         6.00     0.09     0.88       0.88       1.77           -             -   

BUZON TIPO I TN HASTA 2.00M.PROF. UND 6.00 2.25 UND/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0         2.0           -           -           14.31          21.94      2.67 1.00           2.25         3.00     0.10     0.98       0.98       1.96           -             -   

BUZON TIPO I TN HASTA 2.50 M.PROF. UND 10.00 1.88 UND/DIA 6.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           21.36          29.13      5.33 1.00           1.88         6.00     0.10     0.98       0.98       2.95           -             -   

BUZON TIPO I TN HASTA 3.00 M.PROF. UND 3.00 1.88 UND/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           21.36          18.06      1.60 0.50           0.94         4.00     0.05     0.49       0.49       1.47           -             -   
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

BUZÓN T.CALICHE 11.00         -           -             -             -             -             -   

BUZON TIPO I T.CALICHE HASTA 1.50 M.PROF. UND 7.00 2.65 UND/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0         2.0         12.38          23.33      2.64 0.50           1.33         6.00     0.05     0.50       0.50       1.00           -             -   

BUZON TIPO I T.CALICHE HASTA 2.00 M.PROF. UND 2.00 2.25 UND/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         2.0         14.58          56.30      0.89 0.50           1.13         2.00     0.05     0.50       0.50       1.00           -             -   

BUZON TIPO I T.CALICHE HASTA 2.50 M.PROF. UND 1.00 1.87 UND/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         2.0         17.54          21.81      0.53 0.50           0.94         2.00     0.05     0.50       0.50       1.00           -             -   

BUZON TIPO I T.CALICHE HASTA 3.50 M.PROF. UND 1.00 1.70 UND/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         2.0         19.29          16.70      0.59 0.50           0.85         2.00     0.05     0.50       0.50       1.00           -             -   

BUZÓN T.SATURADO 4.00         -           -             -             -             -             -   

BUZON TIPO I T.SATURADO HASTA 2.50 M.PROF. UND 3.00 1.68 UND/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         4.0         29.13            9.14      1.79 0.50           0.84         4.00     0.05     0.50       0.50       2.00           -             -   

BUZON TIPO I T.SATURADO HASTA 4.00 M.PROF. UND 1.00 1.15 UND/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         4.0         42.43          16.77      0.87 0.50           0.58         2.00     0.05     0.50       0.50       2.00           -             -   

EXCAVACIONES         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

DN 160MM 769.15         -           -             -             -             -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 190.50 249.75 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           0.03            6.59      0.76 0.20         49.95         4.00     0.02         -             -         0.20           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=2.00 P/TUB. 150 MM. M 120.85 187.50 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           0.05            5.57      0.64 0.50         93.75         2.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 277.00 142.50 M/DIA 2.00         0.1         -           -           1.0           0.06          16.79      1.94 0.20         28.50        10.00     0.02         -             -         0.20           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=3.00 P/TUB. 150 MM. M 118.30 118.50 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           0.07            8.62      1.00 0.40         47.40         3.00     0.04         -             -         0.39           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=3.50 P/TUB. 150 MM. M 62.50 231.75 M/DIA 1.00         0.1         -           -           1.0           0.04            2.33      0.27 0.20         46.35         2.00     0.02         -             -         0.20           -             -   

T. CALICHE         -           -             -             -             -             -   

DN 160 MM 1083.46         -           -             -             -             -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T. CALICHE H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 324.11 31.76 M/DIA 11.00         0.1         1.0           0.28          89.79    10.20 1.00         31.76        11.00     0.10         -             -         1.00           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T. CALICHE H=2.00 P/TUB. 150 MM. M 561.45 20.21 M/DIA 28.00         0.1         1.0           0.44        244.50    27.78 1.00         20.21        28.00     0.10         -             -         1.00           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T. CALICHE H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 197.90 14.52 M/DIA 14.00         0.1         1.0           0.61        119.98    13.63 1.50         21.77        10.00     0.15         -             -         1.50           -             -   

T. SATURADO         -           -             -             -             -             -   

DN 160 MM 196.55         -           -             -             -             -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 17.45 30.00 M/DIA 1.00         0.2       1.0         2.0           0.85          14.89      0.58 1.00         30.00         1.00     0.20         -         1.00       2.00           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 110.05 13.86 M/DIA 8.00         0.2       1.0         2.0           1.85        203.24      7.94 2.00         27.72         4.00     0.40         -         2.00       4.00           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO H=3.00 P/TUB. 150 MM. M 44.70 9.65 M/DIA 5.00         0.2       1.0         2.0           2.65        118.58      4.63 2.00         19.30         3.00     0.40         -         2.00       4.00           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO H=3.50 P/TUB. 150 MM. M 17.80 7.06 M/DIA 3.00         0.2       1.0         2.0           3.63          64.58      2.52 2.00         14.11         2.00     0.40         -         2.00       4.00           -             -   

EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO H=4.00 P/TUB. 150 MM. M 6.55 5.34 M/DIA 2.00         0.2       1.0         2.0           4.79          31.38      1.23 1.00           5.34         2.00     0.20         -         1.00       2.00           -             -   

REFINE Y NIVELACIÓN         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

DN 160MM 769.15         -           -             -             -             -             -   

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 190.50 75.00 M/DIA 3.00         0.1         1.0           0.12          21.94      2.54 0.60         45.00         5.00     0.06         -             -         0.59           -             -   

      REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 150 MM. M 120.85 75.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.12          13.92      1.61 0.50         37.50         4.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

      REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 277.00 75.00 M/DIA 4.00         0.1         1.0           0.12          31.91      3.69 0.60         45.00         7.00     0.06         -             -         0.59           -             -   

      REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 150 MM. M 118.30 75.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.12          13.63      1.58 0.50         37.50         4.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

      REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 150 MM. M 62.50 75.00 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.12            7.20      0.83 1.00         75.00         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

T. CALICHE         -           -             -             -             -             -   

DN 160 MM 1083.46         -           -             -             -             -             -   

      REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 324.11 16.67 M/DIA 20.00         0.2       1.0         3.0           2.02        653.41    19.45 1.30         21.67        15.00     0.26         -         1.30       3.90           -             -   

      REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE H=2.00 P/TUB. 150 MM. M 561.45 16.67 M/DIA 34.00         0.2       1.0         3.0           2.02     1,131.88    33.69 1.30         21.67        26.00     0.26         -         1.30       3.90           -             -   

      REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 197.90 16.67 M/DIA 12.00         0.2       1.0         3.0           2.02        398.97    11.87 1.50         25.00         8.00     0.30         -         1.50       4.50           -             -   

T. SATURADO         -           -             -             -             -             -   

DN 160 MM 196.55         -           -             -             -             -             -   

      REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 17.45 33.33 M/DIA 1.00         0.2       1.0         3.0           1.01          17.59      0.52 1.00         33.33         1.00     0.20         -         1.00       3.00           -             -   

      REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 110.05 33.33 M/DIA 4.00         0.2       1.0         3.0           1.01        110.93      3.30 0.50         16.67         7.00     0.10         -         0.50       1.50           -             -   

      REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO H=3.00 P/TUB. 150 MM. M 44.70 33.33 M/DIA 2.00         0.2       1.0         3.0           1.01          45.06      1.34 1.00         33.33         2.00     0.20         -         1.00       3.00           -             -   

      REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO H=3.50 P/TUB. 150 MM. M 17.80 33.33 M/DIA 1.00         0.2       1.0         3.0           1.01          17.94      0.53 1.00         33.33         1.00     0.20         -         1.00       3.00           -             -   

      REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA. T.SATURADO H=4.00 P/TUB. 150 MM. M 6.55 33.33 M/DIA 1.00         0.2       1.0         3.0           1.01            6.60      0.20 1.00         33.33         1.00     0.20         -         1.00       3.00           -             -   

ENTIBADOS 406.70               -           -           -             -             -             -             -   

ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. M 344.20 0.00 M/DIA 9         0.1       1.0         1.0        344.20 1.00               -                9     0.10     0.98           -         0.98           -             -   

ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. M 62.50 0.00 M/DIA 2         0.1       1.0         1.0     2,540.74 1.00               -                2     0.10     0.98           -         0.98           -             -   

CAMA DE APOYO         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL 1852.61         -           -             -             -             -             -   

   DN 160MM 769.15         -           -             -             -             -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 190.50 60.00 M/DIA 4.00         0.1         1.0           0.14          27.43      3.18 0.50         30.00         7.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 150 MM. M 120.85 60.00 M/DIA 3.00         0.1         1.0           0.14          17.40      2.01 0.80         48.00         3.00     0.08         -             -         0.79           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 277.00 60.00 M/DIA 5.00         0.1         1.0           0.14          39.88      4.62 1.00         60.00         5.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 150 MM. M 118.30 60.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.14          17.03      1.97 0.50         30.00         4.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 150 MM. M 62.50 60.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.14            9.00      1.04 1.00         60.00         2.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

T. CALICHE         -           -             -             -             -             -   

   DN 160 MM 1083.46         -           -             -             -             -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. CALICHE H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 324.11 60.00 M/DIA 6.00         0.1         1.0           0.14          46.67      5.40 0.30         18.00        19.00     0.03         -             -         0.29           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. CALICHE H=2.00 P/TUB. 150 MM. M 561.45 60.00 M/DIA 10.00         0.1         1.0           0.14          80.84      9.36 0.50         30.00        19.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. CALICHE H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 197.90 60.00 M/DIA 4.00         0.1         1.0           0.14          28.49      3.30 0.50         30.00         7.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

T. SATURADO         -           -             -             -             -             -   

   DN 160 MM 196.55         -           -             -             -             -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T.SATURADO H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 17.45 25.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0         3.0           1.31          22.89      0.70 0.50         12.50         2.00     0.05         -         0.50       1.50           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. SATURADO H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 110.05 25.00 M/DIA 5.00         0.1       1.0         3.0           1.31        144.39      4.40 0.80         20.00         6.00     0.08         -         0.80       2.40           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T.SATURADO H=3.00 P/TUB. 150 MM. M 44.70 25.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0         3.0           1.31          58.65      1.79 1.00         25.00         2.00     0.10         -         1.00       3.00           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T.SATURADO H=3.50 P/TUB. 150 MM. M 17.80 25.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0         3.0           1.31          23.35      0.71 1.00         25.00         1.00     0.10         -         1.00       3.00           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA. T.SATURADO H=4.00 P/TUB. 150 MM. M 6.55 25.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0         3.0           1.31            8.59      0.26 1.00         25.00         1.00     0.10         -         1.00       3.00           -             -   

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 3360.37         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

   DN 160MM 776.35         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 191.70 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08          16.21      0.98 0.20         39.00         5.00     0.02     0.20       0.20           -             -             -   
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 150 MM. M 122.05 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08          10.32      0.63 0.20         39.00         4.00     0.02     0.20       0.20           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 280.20 195.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.08          23.70      1.44 0.20         39.00         8.00     0.02     0.20       0.20           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 150 MM. M 119.50 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08          10.11      0.61 0.30         58.50         3.00     0.03     0.29       0.29           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 150 MM. M 62.90 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08            5.32      0.32 0.40         78.00         1.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

T. CALICHE         -           -             -             -             -             -   

   DN 160 MM 1091.86         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. CALICHE H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 326.91 195.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.08          27.65      1.68 0.10         19.50        17.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. CALICHE H=2.00 P/TUB. 150 MM. M 565.45 195.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           0.08          47.82      2.90 0.14         27.30        21.00     0.01     0.14       0.14           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. CALICHE H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 199.50 195.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.08          16.87      1.02 0.10         19.50        11.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

T. SATURADO         -           -             -             -             -             -   

   DN 160 MM 200.15         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 17.85 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08            1.51      0.09 1.00       195.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 112.05 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08            9.48      0.57 0.10         19.50         6.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=3.00 P/TUB. 150 MM. M 45.10 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08            3.81      0.23 0.10         19.50         3.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=3.50 P/TUB. 150 MM. M 18.20 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08            1.54      0.09 1.00       195.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=4.00 P/TUB. 150 MM. M 6.95 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08            0.59      0.04 1.00       195.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

PRUEBA HIDRAULICA ZANJA ABIERTA         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

   DN 160MM 776.35         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 191.70 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08      0.98 0.20         39.00         5.00     0.02     0.20       0.20           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 150 MM. M 122.05 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08      0.63 0.20         39.00         4.00     0.02     0.20       0.20           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 280.20 195.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.08      1.44 0.20         39.00         8.00     0.02     0.20       0.20           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 150 MM. M 119.50 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08      0.61 0.30         58.50         3.00     0.03     0.29       0.29           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 150 MM. M 62.90 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08      0.32 0.40         78.00         1.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

T. CALICHE         -           -             -             -             -             -   

   DN 160 MM 1091.86         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. CALICHE H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 326.91 195.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.08      1.68 0.10         19.50        17.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. CALICHE H=2.00 P/TUB. 150 MM. M 565.45 195.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           0.08      2.90 0.14         27.30        21.00     0.01     0.14       0.14           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. CALICHE H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 199.50 195.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.08      1.02 0.10         19.50        11.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

T. SATURADO         -           -             -             -             -             -   

   DN 160 MM 200.15         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 17.85 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08      0.09 1.00       195.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 112.05 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08      0.57 0.10         19.50         6.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=3.00 P/TUB. 150 MM. M 45.10 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08      0.23 0.10         19.50         3.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=3.50 P/TUB. 150 MM. M 18.20 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08      0.09 1.00       195.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=4.00 P/TUB. 150 MM. M 6.95 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08      0.04 1.00       195.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

RELLENO DE ZANJAS         -           -             -             -             -             -   

T. PROPIO NORMAL         -           -             -             -             -             -   

DN 160MM 465.70         -           -             -             -             -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 160 MM. H=1.5 M. M 190.50 37.50 M/DIA 6.00         0.1       1.0         2.9           0.86        163.58      5.08 0.70         26.25         8.00     0.07         -         0.69       2.06           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 160 MM. H=2.0 M. M 120.85 25.00 M/DIA 5.00         0.1       1.0         2.9           1.29        155.67      4.83 0.70         17.50         7.00     0.07         -         0.69       2.06           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 160 MM. H=2.5 M. M 154.35 18.75 M/DIA 9.00         0.1       1.0         2.9           1.72        265.07      8.23 0.70         13.13        12.00     0.07         -         0.69       2.06           -             -   

PRÉSTAMO         -           -             -             -             -             -   

DN 160MM 1583.46         -           -             -             -             -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 160 MM. H=1.5 M. M 341.56 38.79 M/DIA 9.00         0.1       1.0         3.0           0.85        288.79      8.80 0.80         31.03        12.00     0.08         -         0.80       2.40           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 160 MM. H=2.0 M. M 561.45 32.14 M/DIA 18.00         0.1       1.0         3.0           1.02        572.93    17.47 0.80         25.71        22.00     0.08         -         0.80       2.40           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 160 MM. H=2.5 M. M 430.60 20.00 M/DIA 22.00         0.1       1.0         3.0           1.64        706.18    21.53 0.80         16.00        27.00     0.08         -         0.80       2.40           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 160 MM. H=3.0 M. M 163.00 16.36 M/DIA 10.00         0.1       1.0         3.0           2.00        326.72      9.96 1.00         16.36        10.00     0.10         -         1.00       3.00           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 160 MM. H=3.5 M. M 80.30 9.89 M/DIA 9.00         0.1       1.0         3.0           3.32        266.31      8.12 1.00           9.89         9.00     0.10         -         1.00       3.00           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 160 MM. H=4.0 M. M 6.55 9.89 M/DIA 1.00         0.1       1.0         3.0           3.32          21.72      0.66 0.50           4.95         2.00     0.05         -         0.50       1.50           -             -   

ELIMINACIÓN         -           -             -             -             -             -   

ELIMINACIÓN T. NORMAL 465.70         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION T. NORMAL C/EQUIPO H=1.50M M 190.50 1731.00 M/DIA 1.00         0.3         2.9           0.01            2.85      0.11 1.00    1,731.00         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

                     ELIMINACION T. NORMAL C/EQUIPO H=2.00M M 120.85 1731.00 M/DIA 1.00         0.3         2.9           0.01            1.81      0.07 1.00    1,731.00         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

                     ELIMINACION T. NORMAL C/EQUIPO H=2.50M M 154.35 1731.00 M/DIA 1.00         0.3         2.9           0.01            2.31      0.09 1.00    1,731.00         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

ELIMINACIÓN NORMAL NO APTO P/RELLENO 316.85         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.50M M 136.05 173.33 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.15          20.72      0.78 1.00       173.33         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.00M M 118.30 123.81 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.21          25.23      0.96 1.00       123.81         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.50M M 62.50 92.86 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.28          17.77      0.67 1.00         92.86         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

ELIMINACIÓN CALICHE 1083.46         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION CALICHE C/EQUIPO H=1.50M M 324.11 300.00 M/DIA 2.00         0.3         3.0           0.09          28.52      1.08 1.00       300.00         2.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION CALICHE C/EQUIPO H=2.00M M 561.45 156.25 M/DIA 4.00         0.3         3.0           0.17          94.86      3.59 1.00       156.25         4.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION CALICHE C/EQUIPO H=2.50M M 197.90 111.11 M/DIA 2.00         0.3         3.0           0.24          47.02      1.78 1.00       111.11         2.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

ELIMINACIÓN SATURADO 183.15         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO H=1.50M M 17.45 333.33 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.08            1.38      0.05 1.00       333.33         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO H=2.50M M 96.65 166.67 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.16          15.31      0.58 1.00       166.67         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO H=3.00M M 44.70 119.05 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.22            9.91      0.38 1.00       119.05         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO H=3.50M M 17.80 89.29 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.30            5.26      0.20 1.00         89.29         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO H=4.00M M 6.55 69.44 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.38            2.49      0.09 1.00         69.44         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

PRUEBA HIDRAULICA ZANJA TAPADA         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

   DN 160MM 776.35         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 191.70 120.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.14          26.35      1.60 1.00       120.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 150 MM. M 122.05 120.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.14          16.77      1.02 1.00       120.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 280.20 120.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           0.14          38.51      2.34 1.00       120.00         3.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 150 MM. M 119.50 120.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.14          16.42      1.00 1.00       120.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 150 MM. M 62.90 120.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.14            8.64      0.52 1.00       120.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

T. CALICHE         -           -             -             -             -             -   

   DN 160 MM 1292.01         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. CALICHE H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 326.91 120.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           0.14          44.93      2.72 1.00       120.00         3.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. CALICHE H=2.00 P/TUB. 150 MM. M 565.45 120.00 M/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0           0.14          77.72      4.71 1.00       120.00         5.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. CALICHE H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 199.50 120.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.14          27.42      1.66 1.00       120.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

T. SATURADO         -           -             -             -             -             -   

   DN 160 MM 200.15         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=1.50 P/TUB. 150 MM. M 17.85 120.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.14            2.45      0.15 1.00       120.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=2.50 P/TUB. 150 MM. M 112.05 120.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.14          15.40      0.93 1.00       120.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=3.00 P/TUB. 150 MM. M 45.10 120.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.14            6.20      0.38 1.00       120.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=3.50 P/TUB. 150 MM. M 18.20 120.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.14            2.50      0.15 1.00       120.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=4.00 P/TUB. 150 MM. M 6.95 120.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.14            0.96      0.06 1.00       120.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

CONEXIONES DOMICILIARIAS         -           -             -             -             -             -   

EXCAVACIÓN 326.02         -           -             -             -             -             -   

                      EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" M 235.16 255.00 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.03            7.97      0.92 1.00       255.00         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

                      EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. CALICHE H=1.00M 6" M 90.86 31.76 M/DIA 3.00         0.1         1.0           0.27          24.71      2.86 1.00         31.76         3.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

                      EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. T.SATURADO H=1.00M 6" M 0.00 30.00 M/DIA 0.00         0.1         1.0           0.29                -           -   1.00         30.00             -       0.10         -             -         0.98           -             -   

REFINE 326.02         -           -             -             -             -             -   

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" M 235.16 75.00 M/DIA 4.00         0.1         1.0           0.12          27.09      3.14 1.00         75.00         4.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX DOM. CALICHE H=1.00M 6" M 90.86 16.67 M/DIA 6.00         0.1         1.0           0.52          47.09      5.45 2.00         33.34         3.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX T.SATURADO H=1.00M 6" M 0.00 75.00 M/DIA 0.00         0.1         1.0           0.12                -           -   0.50         37.50             -       0.05         -             -         0.49           -             -   

CAMA 326.02         -           -             -             -             -             -   

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" M 235.16 60.00 M/DIA 4.00         0.1         1.0           0.14          33.86      3.92 1.00         60.00         4.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/CONEX DOM. CALICHE H=1.00M 6" M 90.86 60.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.14          13.08      1.51 0.50         30.00         4.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/CONEX T.SATURADO H=1.00M 6" M 0.00 33.33 M/DIA 0.00         0.1       1.0         3.0           0.98                -           -   1.00         33.33             -       0.10         -         1.00       3.00           -             -   

INSTALACIÓN         -           -             -             -             -             -   

                     CONEXION DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA  T. NORMAL UND 17.00 4.50 UND/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0           3.73          63.47      3.78 1.00           4.50         4.00     0.10     1.00       1.00           -             -             -   

                     CONEXION DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA T. CALICHE UND 29.00 4.50 UND/DIA 7.00         0.1       1.0       1.0           3.73        108.27      6.44 1.00           4.50         7.00     0.10     1.00       1.00           -             -             -   

                     CONEXION DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA  T. SATURADO UND 8.00 4.50 UND/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           3.73          29.87      1.78 1.00           4.50         2.00     0.10     1.00       1.00           -             -             -   

RELLENO 326.02         -           -             -             -             -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PROPIO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM M 235.16 41.25 M/DIA 6.00         0.1       1.0         2.9           0.78        183.57      5.70 0.30         12.38        20.00     0.03         -         0.29       0.88           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM M 90.86 38.79 M/DIA 3.00         0.1       1.0         3.0           0.85          76.82      2.34 0.40         15.52         6.00     0.04         -         0.40       1.20           -             -   

ELIMINACIÓN 326.02         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.NORMAL CONEXION DOM. M 235.16 1731.00 M/DIA 1.00         0.3         2.9           0.01            3.52      0.14 1.00    1,731.00         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

                     ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE CONEXION DOM. M 90.86 300.00 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.09            8.00      0.30 1.00       300.00         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SATURADO CONEXION DOM. M 0.00 333.33 M/DIA 0.00         0.3         3.0           0.08                -           -   1.00       333.33             -       0.30         -             -         3.00           -             -   

LÍNEA DE IMPULSIÓN I         -           -             -             -             -             -   

            OBRAS PRELIMINARES         -           -             -             -             -             -   

TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M 581.83 750.00 M/DIA 1.00         0.1         -         2.0           -           1.0         -             0.03          18.89      0.78 1.00       750.00         1.00     0.10         -         1.96           -         0.98           -   

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M 590.00 750.00 M/DIA 1.00         0.1         -           -           2.9         1.0        2.9           0.07          43.87      0.79 1.00       750.00         1.00     0.10         -             -         2.95       0.98       2.95 

            EXCAVACIÓN         -           -             -             -             -             -   

                EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 63-75 MM. M 590.00 31.76 M/DIA 19.00         0.1         1.0           0.28        163.46    18.57 1.00         31.76        19.00     0.10         -             -         1.00           -             -   

            REFINE         -           -             -             -             -             -   

                REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 63-75 MM. M 590.00 16.67 M/DIA 36.00         0.1         1.0           0.52        305.77    35.39 1.90         31.67        19.00     0.19         -             -         1.87           -             -   

            CAMA DE ARENA         -             -             -             -             -   

               CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB 63-75 MM. M 590.00 60.00 M/DIA 10.00         0.1         2.0           0.27        162.18      9.83 0.52         31.20        19.00     0.05         -             -         1.02           -             -   

            INSTALACIÓN         -           -             -             -             -             -   

               INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 63 MM M 590.00 390.00 M/DIA 2.00         0.1       0.1         2.0           0.04          26.14      1.51 0.08         31.20        19.00     0.01     0.01           -         0.16           -             -   

            RELLENO         -           -             -             -             -             -   

                RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 63-75 MM. M 590.00 38.79 M/DIA 16.00         0.1       1.0         3.0           0.85        498.85    15.21 0.80         31.03        20.00     0.08         -         0.80       2.40           -             -   

            PRUEBAS HIDRÁULICAS         -           -             -             -             -             -   

               P.H. ZANJA ABIERTA M 590.00 390.00 M/DIA 2.00         0.1       0.1         2.0           0.04          26.14      1.51 1.00       390.00         2.00     0.10     0.10           -         1.96           -             -   

               P.H. ZANJA TAPADA M 590.00 225.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0         1.0           0.07          43.25      2.62 1.00       225.00         3.00     0.10     0.98           -         0.98           -             -   

            ELIMINACIÓN         -           -             -             -             -             -   

               ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO CALICHE TUB. 63-75 MM. HASTA R=5 KM. M 590.00 300.00 M/DIA 2.00         0.3         3.0           0.09          51.92      1.97 1.00       300.00         2.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

CÁMARA DE BOMBEO N°1 (CBD-1)         -           -             -             -             -             -   

OBRAS PRELIMINARES         -           -             -             -             -             -   

            TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 3.96 450.00 M2/DIA 1.00       0.1     1.0       2.0      1.0           0.07            0.28      0.01 1.00       450.00         1.00     0.10         -         0.98       1.96       0.98           -   

             TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 0.64 375.00 M2/DIA 1.00       0.1       2.9           0.06            0.04      0.00 1.00       375.00         1.00     0.10         -             -         2.95           -             -   

ENSAYOS DE LABORATORIO         -           -             -             -             -             -   

            ENSAYO DE COMPRESIÓN UND 1.00 15.00 UND/DIA 1.00     1.0           0.52            0.52      0.07 1.00         15.00         1.00         -       0.98           -             -             -             -   

MOVIMIENTOS DE TIERRA         -           -             -             -             -             -   

            EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS M3 5.56 15.00 M3/DIA 1.00       0.1     1.0       7.9           4.76          26.49      0.37 1.00         15.00         1.00     0.10         -         0.98       7.85           -             -   

            ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL M3 5.56 337.50 M3/DIA 1.00       0.3       3.9           0.10            0.56      0.02 1.00       337.50         1.00     0.29         -             -         3.93           -             -   

CONCRETO SIMPLE         -           -             -             -             -             -   

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS M2 0.13 15.00 M2/DIA 1.00       0.1     1.0     1.0           1.10            0.14      0.01 1.00         15.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS M3 0.03 15.00 M3/DIA 1.00       0.1     1.0     1.0       3.9           3.19            0.65      0.00 1.00         15.00         1.00     0.10     0.98       0.98       3.93           -             -   

CONCRETO ARMADO         -           -             -             -             -             -   

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 21.23 15.00 M2/DIA 2.00       0.1     1.0     1.0           1.10          21.24      1.42 1.00         15.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 6.87 15.00 M3/DIA 1.00       0.1     1.0     1.0       3.9           3.19          16.54      0.46 1.00         15.00         1.00     0.10     0.98       0.98       3.93           -             -   

MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS         -           -             -             -             -             -   

             MONTAJE INSTALACIONES HDRAULICAS EN ESTACION DE BOMBEO COMPACTA UND 1.00 0.13 UND/DIA 8.00       0.1     1.0     1.0       2.9       320.43        320.43      8.00 1.00           0.13         8.00     0.10     0.98       0.98       2.95           -             -   

LÍNEA DE IMPULSIÓN II         -           -             -             -             -             -   
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

OBRAS PRELIMINARES         -           -             -             -             -             -   

               TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M 1163.25 750.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0         2.0         1.0           0.04          49.94      1.55 0.70       525.00         3.00     0.07         -         0.69       1.37       0.69           -   

               TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M 1089.00 750.00 M/DIA 2.00         0.1         2.9         1.0        2.9           0.07          80.96      1.45 1.00       750.00         2.00     0.10         -             -         2.95       0.98       2.95 

ENSAYOS DE LABORATORIO         -           -             -             -             -             -   

               ENSAYOS DE COMPACTACIÓN Und 37.00 15.00 UND/DIA 3.00         0.1       1.0           0.58          21.31      2.47 1.00         15.00         3.00     0.10     0.98           -             -             -             -   

EXCAVACIÓN         -           -             -             -             -             -   

               EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. NORMAL P/TUB. 90 MM. M 170.00 240.00 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.04            6.12      0.71 0.50       120.00         2.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

               EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. SATURADO P/TUB. 90 MM. M 160.00 30.00 M/DIA 6.00         0.1         1.0           0.29          46.08      5.33 1.00         30.00         6.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

               EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 90 MM. M 727.73 31.76 M/DIA 23.00         0.1         1.0           0.28        201.62    22.91 1.00         31.76        23.00     0.10         -             -         1.00           -             -   

REFINE         -           -             -             -             -             -   

                REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 90MM. M 170.00 75.00 M/DIA 3.00         0.1         1.0           0.12          19.58      2.27 2.00       150.00         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

                REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO P/TUB 90MM. M 160.00 33.33 M/DIA 5.00         0.2       1.0         3.0           1.01        161.30      4.80 0.90         30.00         6.00     0.18         -         0.90       2.70           -             -   

                REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 90 MM. M 727.73 16.67 M/DIA 44.00         0.1         1.0           0.52        377.14    43.66 1.90         31.67        23.00     0.19         -             -         1.87           -             -   

ELIMINACIÓN         -           -             -             -             -             -   

               ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO NORMAL NO APTO TUB. 90MM. HASTA R=5 KM. M 170.00 346.67 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.08          12.95      0.49 1.00       346.67         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

               ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO CALICHE TUB. 90MM. HASTA R=5 KM. M 727.73 300.00 M/DIA 3.00         0.3         3.0           0.09          64.04      2.43 1.00       300.00         3.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

               ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T. SATURADO TUB. 90MM. HASTA R=5 KM. M 160.00 227.27 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.12          18.59      0.70 1.00       227.27         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

            CAMA DE ARENA         -           -             -             -             -             -   

               CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB 90 MM. M 170.00 60.00 M/DIA 3.00         1.0           0.13          22.25      2.83 2.00       120.00         2.00         -           -             -         1.96           -             -   

               CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. CALICHE P/TUB 90 MM. M 727.73 60.00 M/DIA 13.00         1.0           0.13          95.26    12.13 2.10       126.00         6.00         -           -             -         2.06           -             -   

               CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. SATURADO P/TUB 90 MM. M 160.00 25.00 M/DIA 7.00         0.1       1.0         3.0           1.31        209.92      6.40 0.29           7.25        23.00     0.03         -         0.29       0.87           -             -   

            INSTALACIÓN         -           -             -             -             -             -   

               INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 90 MM T. NORMAL M 170.00 337.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0         2.0           0.07          12.26      0.50 0.50       168.75         2.00     0.05         -         0.49       0.98           -             -   

               INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 90 MM T. CALICHE M 727.73 337.50 M/DIA 3.00         0.1       1.0         2.0           0.07          52.50      2.16 0.40       135.00         6.00     0.04         -         0.39       0.79           -             -   

               INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 90 MM T. SATURADO M 160.00 337.50 M/DIA 1.00         0.1       1.0         2.0           0.07          11.54      0.47 0.02           6.75        24.00     0.00         -         0.02       0.04           -             -   

            RELLENO         -           -             -             -             -             -   

                RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 90MM. M 1057.73 38.79 M/DIA 28.00         0.1       1.0         3.0           0.85        894.32    27.27 0.50         19.40        55.00     0.05         -         0.50       1.50           -             -   

            PRUEBAS HIDRÁULICAS         -           -             -             -             -             -   

               P.H. ZANJA ABIERTA M 1057.73 337.50 M/DIA 4.00         0.1       1.0         2.0           0.07      3.13 0.50       168.75         7.00     0.05         -         0.49       0.98           -             -   

               P.H. ZANJA TAPADA M 1057.73 225.00 M/DIA 5.00         0.1       1.0         1.0           0.07          77.53      4.70 1.00       225.00         5.00     0.10         -         0.98       0.98           -             -   

            CÁMARA DE VÁLVULAS         -           -             -             -             -             -   

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.29 16.00 M2/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           1.05          16.05      0.96 0.50           8.00         2.00     0.05     0.50       0.50           -             -             -   

               CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3 9.90 24.00 M2/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         6.0           2.70          26.73      0.41 0.40           9.60         2.00     0.04     0.40       0.40       2.40           -             -   

               ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 200.41 250.00 M2/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.07        203.71      0.80 0.50       125.00         2.00     0.05     0.50       0.50           -             -             -   

            MONTAJE DE INST. HIDRÁULICAS         -           -             -             -             -             -   

               CRUCE DE PUENTE CHIHUACO         -           -             -             -             -             -   

                  INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 100 MM M 31.27 150.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         1.0           0.16            5.08      0.21 0.10         15.00         3.00     0.01     0.10       0.10       0.10           -             -   

                  INSTALACION ANCLAJES METALICOS EN PUENTE M 1600.00 90.00 M/DIA 18.00         0.1       1.0       1.0           0.18        293.21    17.78 3.50       315.00         6.00     0.34     3.44       3.44           -             -             -   

               CÁMARAS PARA VÁLVULAS         -           -             -             -             -             -   

VALVULA PURGA DE F.FDO. BRIDADA 4" INCL. ACCESORIOS UND 1.00 0.15 UND/DIA 7.00         0.1       1.0       1.0         3.9       319.38        319.38      6.67 1.50           0.23         5.00     0.15     1.47       1.47       5.89           -             -   

VALVULA AIRE DE F.FDO. 3" TRIPLE EFECTO INCL. ACCESORIOS UND 1.00 0.15 UND/DIA 7.00         0.1       1.0       1.0         3.9       319.38        319.38      6.67 1.50           0.23         5.00     0.15     1.47       1.47       5.89           -             -   

CÁMARA DE BOMBEO N°2 (CBD-2)         -           -             -             -             -             -   

OBRAS PRELIMINARES         -           -             -             -             -             -   

            TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M 6.72 450.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0         2.0         1.0           0.07            0.48      0.01 1.00       450.00         1.00     0.10         -         0.98       1.96       0.98           -   

             TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M 10.01 375.00 M/DIA 1.00         0.1         2.9         1.0        2.9           0.15            1.49      0.03 1.00       375.00         1.00     0.10         -             -         2.95       0.98       2.95 

ENSAYOS DE LABORATORIO         -           -             -             -             -             -   

            ENSAYO DE COMPRESIÓN UND 1.00 15.00 UND/DIA 1.00       1.0           0.52            0.52      0.07 1.00         15.00         1.00         -       0.98           -             -             -             -   

MOVIMIENTOS DE TIERRA         -           -             -             -             -             -   

            EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL M3 8.37 131.25 M3/DIA 1.00         0.1         1.0           0.07            0.55      0.06 1.00       131.25         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

            ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL M3 8.37 337.50 M3/DIA 1.00         0.1         1.0           0.03            0.21      0.02 1.00       337.50         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

CONCRETO SIMPLE         -           -             -             -             -             -   

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS M2 0.38 15.00 M2/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           1.10            0.42      0.03 1.00         15.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES M3 0.16 15.00 M3/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         5.9           4.24            0.68      0.01 1.00         15.00         1.00     0.10     0.98       0.98       5.89           -             -   

            CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS M3 0.09 15.00 M3/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         3.9           3.19            0.18      0.01 1.00         15.00         1.00     0.10     0.98       0.98       3.93           -             -   

CONCRETO ARMADO         -           -             -             -             -             -   

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 21.23 7.50 M2/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           2.20          46.69      2.83 1.50         11.25         2.00     0.15     1.47       1.47           -             -             -   

            ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA fy=4,200KG/CM2 KG 220.41 187.50 KG/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09          19.39      1.18 1.00       187.50         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

            CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 11.11 9.00 M3/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         3.9           5.32          26.58      1.23 1.00           9.00         2.00     0.10     0.98       0.98       3.93           -             -   

MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS         -           -             -             -             -             -   

             MONTAJE INSTALACIONES HDRAULICAS EN ESTACION DE BOMBEO COMPACTA UND 1.00 0.13 UND/DIA 8.00         0.1       1.0       1.0         2.9       320.43        320.43      8.00 1.00           0.13         8.00     0.10     0.98       0.98       2.95           -             -   

SECTOR 03         -           -             -             -             -             -   

AD2 - CRUZ CUNCA         -           -             -             -             -             -   

OBRAS PROVISIONALES         -           -             -             -             -             -   

                  ALMACEN PARA OBRA M2 40.00 9.00 M2/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0         1.0         1.0         -             3.58          43.70      4.44 1.00           9.00         5.00     0.10     0.98       0.98       0.98       0.98           -   

OBRAS PRELIMINARES         -           -             -             -             -             -   

                  TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M 1612.24 750.00 M/DIA 3.00         0.1         -         2.0           -           1.0         -             0.03          52.34      2.15 1.50    1,125.00         2.00     0.15         -         2.95           -         1.47           -   

                   TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M 1648.39 750.00 M/DIA 3.00         0.1         -           -           2.9         1.0        2.9           0.07        122.55      2.20 1.50    1,125.00         2.00     0.15         -             -         4.42       1.47       4.42 

ENSAYOS DE LABORATORIO         -           -             -             -             -             -   

                  ENSAYO DE COMPRESIÓN Und 93.00 15.00 UND/DIA 7.00       1.0           0.53          49.60      6.20 1.00         15.00         7.00         -       1.00           -             -             -             -   

                  ENSAYO DE COMPACTACIÓN Und 37.00 15.00 UND/DIA 3.00         0.1       1.0         -             -             -           -             0.58          21.31      2.47 1.00         15.00         3.00     0.10     0.98           -             -             -             -   

BUZONES         -           -             -             -             -             -   

BUZÓN T. NORMAL 14.00         -           -             -             -             -             -   

                     BUZON TIPO I TN HASTA 1.50 M.PROF. UND 2.00 2.63 UND/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         2.0           -           -           12.27            3.73      0.76 1.00           2.63         1.00     0.10     0.98       0.98       1.96           -             -   

                     BUZON TIPO I TN HASTA 2.00 M.PROF. UND 5.00 2.25 UND/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0         2.0           -           -           14.31          12.30      2.22 1.00           2.25         3.00     0.10     0.98       0.98       1.96           -             -   
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

                     BUZON TIPO I TN HASTA 2.50 M.PROF. UND 3.00 1.88 UND/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           21.36          11.55      1.60 1.00           1.88         2.00     0.10     0.98       0.98       2.95           -             -   

                     BUZON TIPO I TN HASTA 3.00 M.PROF. UND 1.00 1.88 UND/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           21.36            5.67      0.53 0.50           0.94         2.00     0.05     0.49       0.49       1.47           -             -   

                     BUZON TIPO I TN HASTA 3.50 M.PROF. UND 2.00 1.50 UND/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           26.70            6.70      1.33 0.50           0.75         3.00     0.05     0.49       0.49       1.47           -             -   

                     BUZON TIPO I TN HASTA 4.00 M.PROF. UND 1.00 1.50 UND/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           26.70            6.11      0.67 0.50           0.75         2.00     0.05     0.49       0.49       1.47           -             -   

BUZÓN T.CALICHE 15.00         -           -             -             -             -             -   

                     BUZON TIPO I T.CALICHE HASTA 1.50 M.PROF. UND 10.00 2.65 UND/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0         2.0         12.38          30.06      3.77 0.25           0.66        16.00     0.03     0.25       0.25       0.50           -             -   

                     BUZON TIPO I T.CALICHE HASTA 2.00 M.PROF. UND 5.00 2.25 UND/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0         2.0         14.58          87.48      2.22 0.30           0.68         8.00     0.03     0.30       0.30       0.60           -             -   

BUZÓN T.SATURADO         -           -             -             -             -             -   

                     BUZON TIPO I T.SATURADO HASTA 3.50 M.PROF. UND 2.00 1.68 UND/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         4.0         29.13          10.29      1.19 0.15           0.25         8.00     0.02     0.15       0.15       0.60           -             -   

EXCAVACIONES         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

DN 200MM 1189.11         -           -             -             -             -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=1.50 P/TUB. 200 MM. M 307.10 166.80 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.05          15.91      1.84 0.50         83.40         4.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=2.00 P/TUB. 200 MM. M 420.70 156.00 M/DIA 3.00         0.1         1.0           0.06          23.30      2.70 0.50         78.00         6.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=2.50 P/TUB. 200 MM. M 162.53 144.75 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.06            9.70      1.12 0.50         72.38         3.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=3.00 P/TUB. 200 MM. M 206.35 131.25 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.07          13.58      1.57 1.00       131.25         2.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=3.50 P/TUB. 200 MM. M 72.63 116.25 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.07            5.40      0.62 1.00       116.25         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 19.80 107.25 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.08            1.59      0.18 1.00       107.25         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

T. CALICHE         -           -             -             -             -             -   

DN 200MM 304.05         -           -             -             -             -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.CALICHE H=1.50 P/TUB. 200MM. M 61.20 31.76 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.28          16.96      1.93 1.00         31.76         2.00     0.10         -             -         1.00           -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T. CALICHE H=2.00 P/TUB. 200MM. M 242.85 20.21 M/DIA 13.00         0.1         1.0           0.44        105.76    12.02 1.00         20.21        13.00     0.10         -             -         1.00           -             -   

T. SATURADO         -           -             -             -             -             -   

DN 200MM 98.73         -           -             -             -             -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO H=3.50 P/TUB. 200MM. M 53.38 6.05 M/DIA 9.00         0.2       1.0         2.0           4.23        225.93      8.83 1.50           9.07         6.00     0.30         -         1.50       3.00           -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 45.35 4.56 M/DIA 10.00         0.2       1.0         2.0           5.61        254.32      9.93 1.50           6.85         7.00     0.30         -         1.50       3.00           -             -   

REFINE Y NIVELACIÓN         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL 1189.11         -           -             -             -             -             -   

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=1.50 P/TUB. 200 MM. M 307.10 60.00 M/DIA 6.00         0.1         1.0           0.14          44.22      5.12 1.50         90.00         4.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 200 MM. M 420.70 60.00 M/DIA 8.00         0.1         1.0           0.14          60.58      7.01 1.40         84.00         6.00     0.14         -             -         1.37           -             -   

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 200 MM. M 162.53 60.00 M/DIA 3.00         0.1         1.0           0.14          23.40      2.71 1.50         90.00         2.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 200 MM. M 206.35 60.00 M/DIA 4.00         0.1         1.0           0.14          29.71      3.44 1.50         90.00         3.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 200 MM. M 72.63 60.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.14          10.46      1.21 1.50         90.00         1.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 19.80 60.00 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.14            2.85      0.33 1.50         90.00         1.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

T. CALICHE 304.05         -           -             -             -             -             -   

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE H=1.50 P/TUB. 200MM. M 61.20 15.38 M/DIA 4.00         0.2       1.0         3.0           2.18        133.66      3.98 1.50         23.08         3.00     0.30         -         1.50       4.50           -             -   

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE H=2.00 P/TUB. 200MM. M 242.85 15.38 M/DIA 16.00         0.2       1.0         3.0           2.18        530.38    15.79 1.40         21.54        12.00     0.28         -         1.40       4.20           -             -   

T. SATURADO 98.73         -           -             -             -             -             -   

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO H=3.50 P/TUB. 200MM. M 53.38 30.77 M/DIA 2.00         0.2       1.0         3.0           1.09          58.29      1.73 0.25           7.69         7.00     0.05         -         0.25       0.75           -             -   

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 45.35 30.77 M/DIA 2.00         0.2       1.0         3.0           1.09          49.52      1.47 0.25           7.69         6.00     0.05         -         0.25       0.75           -             -   

ELIMINACIÓN         -           -             -             -             -             -   

ELIMINACIÓN T. NORMAL NO APTO P/RELLENO 1184.51         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION T.NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=1.50M M 307.10 320.00 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.08          25.34      0.96 1.00       320.00         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION T.NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.00M M 420.70 218.18 M/DIA 2.00         0.3         3.0           0.12          50.90      1.93 1.00       218.18         2.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION T.NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.50M M 162.53 160.00 M/DIA 2.00         0.3         3.0           0.17          26.82      1.02 1.00       160.00         2.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION T.NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.00M M 206.35 114.29 M/DIA 2.00         0.3         3.0           0.23          47.67      1.81 1.00       114.29         2.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION T.NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.50M M 68.03 85.71 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.31          20.95      0.79 1.00         85.71         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION T.NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=4.00M M 19.80 66.67 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.40            7.84      0.30 1.00         66.67         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

ELIMINACIÓN CALICHE 304.05         -           -             -             -             -             -   

ELIMINACION CALICHE C/EQUIPO H=1.50M M 61.20 166.67 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.16            9.69      0.37 1.00       166.67         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION CALICHE C/EQUIPO H=2.00M M 242.85 125.00 M/DIA 2.00         0.3         3.0           0.21          51.29      1.94 1.00       125.00         2.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

ELIMINACIÓN SATURADO 98.73         -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO H=3.50M M 53.38 82.14 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.32          17.16      0.65 1.00         82.14         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO H=4.00M M 45.35 63.89 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.41          18.74      0.71 1.00         63.89         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

ENTIBADOS 116.15         -           -             -             -             -             -   

                  ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. M 70.80 0.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0         1.0          70.80 2.00         2.00     0.20     1.96           -         1.96           -             -   

                  ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. M 45.35 0.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0         1.0        555.11 2.00         1.00     0.20     1.96           -         1.96           -             -   

CAMA DE APOYO         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL 1189.11         -           -             -             -             -             -   

   CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=1.50 P/TUB. 200 MM. M 307.10 50.00 M/DIA 7.00         0.1         1.0           0.17          53.06      6.14 2.00       100.01         4.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

   CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA ZANJA T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 200 MM. M 420.70 50.00 M/DIA 9.00         0.1         1.0           0.17          72.69      8.41 1.50         75.00         6.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

   CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 200 MM. M 162.53 50.00 M/DIA 4.00         0.1         1.0           0.17          28.08      3.25 2.00       100.01         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

   CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 200 MM. M 206.35 50.00 M/DIA 5.00         0.1         1.0           0.17          35.65      4.13 2.00       100.01         3.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

   CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 200 MM. M 72.63 50.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.17          12.55      1.45 2.00       100.01         1.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

   CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 19.80 50.00 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.17            3.42      0.40 2.00       100.01         1.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

T. CALICHE 304.05         -           -             -             -             -             -   

   CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T.CALICHE H=1.50 P/TUB. 200MM. M 61.20 50.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.17          10.57      1.22 0.25         12.50         5.00     0.02         -             -         0.25           -             -   

   CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. CALICHE H=2.00 P/TUB. 200MM. M 242.85 50.00 M/DIA 5.00         0.1         1.0           0.17          41.96      4.86 0.50         25.00        10.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

T. SATURADO 98.73         -           -             -             -             -             -   

   CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T.SATURADO H=3.50 P/TUB. 200MM. M 53.38 23.08 M/DIA 3.00         0.1       1.0         3.0           1.42          75.87      2.31 0.40           9.23         6.00     0.04         -         0.40       1.20           -             -   

   CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T.SATURADO H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 45.35 23.08 M/DIA 2.00         0.1       1.0         3.0           1.42          64.46      1.97 0.30           6.92         7.00     0.03         -         0.30       0.90           -             -   

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL 1199.11         -           -             -             -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=1.50 P/TUB. 200 MM. M 309.90 180.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09          28.40      1.72 0.50         90.00         4.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 200 MM. M 423.90 180.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           0.09          38.84      2.36 0.40         72.00         6.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 200 MM. M 163.73 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09          15.00      0.91 0.50         90.00         2.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 200 MM. M 207.55 180.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09          19.02      1.15 0.50         90.00         3.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 200 MM. M 73.83 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09            6.76      0.41 0.50         90.00         1.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 20.20 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09            1.85      0.11 1.00       180.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

T. CALICHE 306.85         -           -             -             -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.CALICHE H=1.50 P/TUB. 200MM. M 62.00 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09            5.68      0.34 0.10         18.00         4.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. CALICHE H=2.00 P/TUB. 200MM. M 244.85 180.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09          22.43      1.36 0.13         23.40        11.00     0.01     0.13       0.13           -             -             -   

T. SATURADO 99.53         -           -             -             -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=3.50 P/TUB. 200MM. M 53.78 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09            4.93      0.30 0.05           9.00         6.00     0.00     0.05       0.05           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 45.75 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09            4.19      0.25 0.05           9.00         6.00     0.00     0.05       0.05           -             -             -   

PRUEBA HIDRAULICA ZANJA ABIERTA         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL 1199.11         -           -             -             -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=1.50 P/TUB. 200 MM. M 309.90 180.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09      1.72 0.50         90.00         4.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 200 MM. M 423.90 180.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           0.09      2.36 0.40         72.00         6.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 200 MM. M 163.73 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09      0.91 0.50         90.00         2.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 200 MM. M 207.55 180.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09      1.15 0.50         90.00         3.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 200 MM. M 73.83 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09      0.41 0.50         90.00         1.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 20.20 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09      0.11 1.00       180.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

T. CALICHE 306.85             -           -           -             -             -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.CALICHE H=1.50 P/TUB. 200MM. M 62.00 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09      0.34 0.10         18.00         4.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. CALICHE H=2.00 P/TUB. 200MM. M 244.85 180.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09      1.36 0.13         23.40        11.00     0.01     0.13       0.13           -             -             -   

T. SATURADO 99.53             -           -           -             -             -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=3.50 P/TUB. 200MM. M 53.78 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09      0.30 0.05           9.00         6.00     0.00     0.05       0.05           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 45.75 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09      0.25 0.05           9.00         6.00     0.00     0.05       0.05           -             -             -   

RELLENO DE ZANJAS         -           -             -             -             -             -   

PRÉSTAMO 1587.29         -           -             -             -             -             -   

DN 200MM         -           -             -             -             -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=1.5 M. M 368.30 29.48 M/DIA 13.00         0.1       1.0         3.0           1.11        409.74    12.49 1.00         29.48        13.00     0.10         -         1.00       3.00           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.0 M. M 663.55 24.43 M/DIA 28.00         0.1       1.0         3.0           1.34        890.94    27.16 1.50         36.64        19.00     0.15         -         1.50       4.50           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.5 M. M 162.53 15.20 M/DIA 11.00         0.1       1.0         3.0           2.16        350.72    10.69 1.50         22.80         8.00     0.15         -         1.50       4.50           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.0 M. M 206.35 12.44 M/DIA 17.00         0.1       1.0         3.0           2.64        544.23    16.59 1.50         18.65        12.00     0.15         -         1.50       4.50           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.5 M. M 121.41 7.52 M/DIA 17.00         0.1       1.0         3.0           4.36        529.80    16.15 1.50         11.27        11.00     0.15         -         1.50       4.50           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200MM. H=4.0 M. M 65.15 6.51 M/DIA 11.00         0.1       1.0         3.0           5.04        328.04    10.00 1.50           9.77         7.00     0.15         -         1.50       4.50           -             -   

PRUEBA HIDRAULICA ZANJA TAPADA         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL 1199.11         -           -             -             -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=1.50 P/TUB. 200 MM. M 309.90 195.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.08          26.21      1.59 1.00       195.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 200 MM. M 423.90 195.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           0.08          35.85      2.17 1.00       195.00         3.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 200 MM. M 163.73 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08          13.85      0.84 1.00       195.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 200 MM. M 207.55 195.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.08          17.55      1.06 1.00       195.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 200 MM. M 73.83 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08            6.24      0.38 1.00       195.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 20.20 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08            1.71      0.10 1.00       195.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

T. CALICHE 306.85         -           -             -             -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.CALICHE H=1.50 P/TUB. 200MM. M 62.00 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08            5.24      0.32 1.00       195.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. CALICHE H=2.00 P/TUB. 200MM. M 244.85 195.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.08          20.71      1.26 1.00       195.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

T. SATURADO 99.53         -           -             -             -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=3.50 P/TUB. 200MM. M 53.78 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08            4.55      0.28 1.00       195.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

   TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 45.75 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.08            3.87      0.23 1.00       195.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

CONEXIONES DOMICILIARIAS         -           -             -             -             -             -   

EXCAVACIÓN         -           -             -             -             -             -   

                      EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" M 235.16 255.00 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.03            7.97      0.92 0.50       127.50         2.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

                      EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. CALICHE H=1.00M 6" M 90.86 31.76 M/DIA 3.00         0.1         1.0           0.27          24.71      2.86 0.80         25.41         4.00     0.08         -             -         0.79           -             -   

REFINE         -           -             -             -             -             -   

                     REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB CONEXION DOM M 235.16 75.00 M/DIA 4.00         0.1         1.0           0.12          27.09      3.14 2.00       150.00         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

                     REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE P/TUB CONEXION DOM M 90.86 16.67 M/DIA 6.00         0.1         1.0           0.52          47.10      5.45 1.50         25.00         4.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

CAMA 326.02         -           -             -             -             -             -   

                     CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB CONEXION DOM. M 235.16 60.00 M/DIA 4.00         0.1         1.0           0.14          33.86      3.92 2.00       120.00         2.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

                     CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T.CALICHE P/TUB CONEXION DOM. M 90.86 60.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.14          13.08      1.51 0.50         30.00         4.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

INSTALACIÓN         -           -             -             -             -             -   

                     CONEXION DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA T. NORMAL UND 93.00 4.50 UND/DIA 21.00         0.1       1.0       1.0           3.73        347.20    20.67 5.00         22.50         2.00     0.50     5.00       5.00           -             -             -   

                     CONEXION DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA T. CALICHE UND 32.00 4.50 UND/DIA 8.00         0.1       1.0       1.0           3.73        119.47      7.11 2.00           9.00         4.00     0.20     2.00       2.00           -             -             -   

RELLENO         -           -             -             -             -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PROPIO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM M 235.16 41.25 M/DIA 6.00         0.1       1.0         2.9           0.78        183.57      5.70 0.50         20.63        12.00     0.05         -         0.49       1.47           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM M 90.86 15.52 M/DIA 6.00         0.1       1.0         3.0           2.11        192.06      5.86 1.00         15.52         6.00     0.10         -         1.00       3.00           -             -   

ELIMINACIÓN              -           -           -             -             -             -             -   

                     ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.NORMAL CONEXION DOM. M 235.16 1731.00 M/DIA 1.00         0.3         2.9           0.01            3.52      0.14 1.00    1,731.00         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

                     ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE CONEXION DOM. M 90.86 300.00 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.09            8.00      0.30 1.00       300.00         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

CRUCES ESPECIALES         -           -             -             -             -             -   

                  CRUCE 3 AD2 CRUZ CUNCA BAJO VIA FERREA UND 1.00 0.09 UND/DIA 11.00         0.1       1.0       1.0         3.9       510.73          10.17    10.66 2.00           0.19         6.00     0.20     1.96       1.96       7.85           -             -   

ESTACIÓN DE BOMBEO CRUZ CUNCA         -           -             -             -             -             -   

OBRAS PRELIMINARES         -           -             -             -             -             -   

            TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M 192.94 450.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0         2.0         1.0           0.07          13.81      0.43 1.00       450.00         1.00     0.10         -         0.98       1.96       0.98           -   

             TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M 186.92 375.00 M/DIA 1.00         0.1         2.9           0.06          12.14      0.50 1.00       375.00         1.00     0.10         -             -         2.95           -             -   

ENSAYOS DE LABORATORIO         -           -             -             -             -             -   

            ENSAYO DE COMPRESIÓN UND 37.00 15.00 UND/DIA 3.00       1.0           0.52          19.37      2.47 1.00         15.00         3.00         -       0.98           -             -             -             -   

            ENSAYO DE COMPACTACIÓN Und 15.00 15.00 UND/DIA 1.00       1.0           0.52            7.85      1.00 1.00         15.00         1.00         -       0.98           -             -             -             -   
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

CÁMARA DE BOMBEO N°3 (CBD-3)         -           -             -             -             -             -   

MOVIMIENTOS DE TIERRA         -           -             -             -             -             -   

               EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS M3 106.22 15.00 M3/DIA 8.00         0.1       1.0         7.9           4.76        506.08      7.08 1.50         22.50         5.00     0.15     1.47           -       11.78           -             -   

               RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 47.76 13.50 M3/DIA 4.00         0.1         3.9           2.39        113.91      3.54 1.00         13.50         4.00     0.10         -             -         3.93           -             -   

               ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL M3 58.47 337.50 M3/DIA 1.00         0.3         3.9           0.10            5.85      0.17 1.00       337.50         1.00     0.29         -             -         3.93           -             -   

CONCRETO SIMPLE         -           -             -             -             -             -   

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS M2 1.20 15.00 M2/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           1.10            1.32      0.08 1.00         15.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

               CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES M3 2.13 15.00 M3/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         5.9           4.24            9.03      0.14 1.00         15.00         1.00     0.10     0.98       0.98       5.89           -             -   

               CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS M3 0.30 15.00 M3/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         3.9           3.19            1.46      0.02 1.00         15.00         1.00     0.10     0.98       0.98       3.93           -             -   

CONCRETO ARMADO         -           -             -             -             -             -   

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 151.63 7.50 M2/DIA 21.00         0.1       1.0       1.0           2.20        151.73    20.22 4.00         30.00         6.00     0.39     3.93       3.93           -             -             -   

               ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA fy=4,200KG/CM2 KG 785.73 187.50 KG/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0           0.09        810.24      4.19 1.00       187.50         5.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

               CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 82.93 9.00 M3/DIA 10.00         0.1       1.0       1.0         5.9           7.07        177.38      9.21 1.00           9.00        10.00     0.10     0.98       0.98       5.89           -             -   

MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS         -           -             -             -             -             -   

                MONTAJE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN ESTACION DE BOMBEO COMPACTA UND 1.00 0.13 UND/DIA 8.00         0.1       1.0       1.0         2.9       320.43        320.43      8.00 0.70           0.09        12.00     0.07     0.69       0.69       2.06           -             -   

CÁMARA DE REJAS         -           -             -             -             -             -   

            MOVIMIENTOS DE TIERRA         -           -             -             -             -             -   

               EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS M3 26.25 15.00 M3/DIA 2.00         0.1       1.0         7.9           4.78        125.50      1.75 1.00         15.00         2.00     0.10     0.98           -         7.89           -             -   

               ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL M3 32.83 337.50 M3/DIA 1.00         0.3         3.9           0.10            3.28      0.10 1.00       337.50         1.00     0.29         -             -         3.93           -             -   

            CONCRETO SIMPLE         -           -             -             -             -             -   

               CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES M3 2.13 15.00 M3/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         5.9           4.24            9.03      0.14 1.00         15.00         1.00     0.10     0.98       0.98       5.89           -             -   

            CONCRETO ARMADO         -           -             -             -             -             -   

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 109.98 7.50 M2/DIA 15.00         0.1       1.0       1.0           2.20        111.12    14.66 3.00         22.50         5.00     0.29     2.95       2.95           -             -             -   

               ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA fy=4,200KG/CM2 KG 503.06 187.50 KG/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           0.09        520.84      2.68 1.00       187.50         3.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

               CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 26.24 9.00 M3/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0         5.9           7.07          62.35      2.92 1.50         13.50         2.00     0.15     1.47       1.47       8.84           -             -   

ESTRUCTURAS         -           -             -             -             -             -   

            MOVIMIENTOS DE TIERRA         -           -             -             -             -             -   

               EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL M3 21.12 135.00 M3/DIA 1.00         0.1       1.0         3.9           0.30            6.27      0.16 0.10         13.50         2.00     0.01         -         0.10       0.39           -             -   

               ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL M3 22.27 337.50 M3/DIA 1.00         0.3         3.9           0.10            2.23      0.07 0.10         33.75         1.00     0.03         -             -         0.39           -             -   

            CONCRETO SIMPLE         -           -             -             -             -             -   

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M3 74.22 15.00 M3/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0           1.10          74.22      4.95 2.00         30.00         3.00     0.20     1.96       1.96           -             -             -   

               CONCRETO F'C 140KG/CM2+25%P.M. P/SOBRECIMIENTOS M3 5.57 15.00 M3/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         5.9           4.24        250.19      0.37 0.20           3.00         2.00     0.02     0.20       0.20       1.18           -             -   

               CONCRETO F'C 140KG/CM2+30%P.G. P/CIMIENTOS CORRIDOS M3 22.27 18.75 M3/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         9.8           5.07          24.40      1.19 1.00         18.75         2.00     0.10     0.98       0.98       9.82           -             -   

            CONCRETO ARMADO         -           -             -             -             -             -   

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 141.15 7.50 M2/DIA 19.00         0.1       1.0       1.0           2.20        143.21    18.82 1.00           7.50        19.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

               ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA fy=4,200KG/CM2 KG 900.54 187.50 KG/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0           0.09        923.36      4.80 1.00       187.50         5.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

               CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 9.18 9.00 M3/DIA 2.00         1.0       1.0       1.0         5.9           7.85          39.52      1.02 0.50           4.50         3.00     0.49     0.49       0.49       2.95           -             -   

            ALBAÑILERÍA         -           -             -             -             -             -   

               MUROS DE LADRILLO K.K. ARC. DE SOGA MEZC.1:4 1.5 CM M2 170.48 10.50 M2/DIA 17.00         0.1       1.0           0.82        178.49    16.24 1.00         10.50        17.00     0.10       1.0           -             -             -             -   

ARQUITECTURA         -           -             -             -             -             -   

            REVOQUES Y ENLUCIDOS         -           -             -             -             -             -   

               TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO C/MORT. 1:5X1.5 CM (INCL.COLUMNAS EMPOT.) M2 135.79 10.50 M2/DIA 13.00         0.1       1.0           0.82        146.25    12.93 2.00         21.00         7.00     0.20     1.96           -             -             -             -   

               TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO C/MORT. 1:5X1.5 CM (INCL.COLUMNAS EMPOT.) M2 284.71 9.00 M2/DIA 32.00         0.1       1.0           0.96        319.80    31.63 2.00         18.00        16.00     0.20     1.96           -             -             -             -   

               VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS M2 42.98 6.00 M2/DIA 8.00         0.1       1.0           1.44        291.51      7.16 1.00           6.00         8.00     0.10     0.98           -             -             -             -   

            CIELOS RASOS         -           -             -             -             -             -   

               CIELO RASOS INCL.VIGAS EMPOT.C/MORTERO 1:5X1.5 CM M2 43.74 6.00 M2/DIA 8.00         0.1       1.0           1.44          49.58      7.29 1.00           6.00         8.00     0.10     0.98           -             -             -             -   

            PISOS Y PAVIMENTOS         -           -             -             -             -             -   

               FALSOPISO DE 4" CONCRETO F'C=100 KG/CM2 M2 36.42 75.00 M2/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         5.9           0.85          48.30      0.49 1.00         75.00         1.00     0.10     0.98       0.98       5.89           -             -   

               PISO DE CONCRETO DE 2" ACABADO FROTACHADO M2 33.24 56.25 M2/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         2.9           0.71          38.60      0.59 1.00         56.25         1.00     0.10     0.98       0.98       2.95           -             -   

               VEREDAS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 H=0.15 M. M2 9.07 52.50 M2/DIA 1.00         1.0       1.0         5.9           1.20          13.92      0.17 1.00         52.50         1.00     0.98         -         0.98       5.89           -             -   

            CUBIERTAS         -           -             -             -             -             -   

               CUBIERTA LAD.PASTELERO ASENT. C/MEZ.1:5 2.5 CM.+FRAGUA C/MORT.1:5 JUNTA 1.5 CM. M2 41.67 30.00 M2/DIA 2.00         0.1       1.0         0.5           0.42   13,609.67      1.39 0.50         15.00         3.00     0.05     0.49           -         0.25           -             -   

            CARPINTERÍA METÁLICA         -           -             -             -             -             -   

               VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"+HOJA BAST. 3/4" M2 12.30 4.50 M2/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           3.67          45.08      2.73 1.00           4.50         3.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

               PUERTA METALICA LAC 1/16" C/MARCO 1.1/4"X1/8" Y REFUERZOS M2 11.91 1.50 M2/DIA 8.00         0.1       1.0       1.0         11.00          23.20      7.94 1.00           1.50         8.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

               PUERTA C/MARCO DE TUB. FO.GDO. DE 2" Y MALLA N° 10 CON COCADA.2" M2 4.00 3.00 M2/DIA 2.00         0.1       1.0         1.0           5.50          33.38      1.33 1.00           3.00         2.00     0.10     0.98           -         0.98           -             -   

               REJILLA PARA ESTACION BOMBEO DESAGUE INCLUYE SISTEMA DE IZAJE SEGUN DISEÑO UND 1.00 0.19 UND/DIA 6.00         0.1       1.0       1.0         2.0       174.05          57.53      5.41 1.00           0.19         6.00     0.10     0.98       0.98       1.96           -             -   

               ESTRUCTURA METALICA PARA IZAJE DE BOMBAS SEGUN DISEÑO UND 1.00 UND/DIA         -           -             -             -             -             -   

            CERRAJERÍA         -           -             -             -             -             -   

               BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO DE 3" UND 6.00 75.00 UND/DIA 1.00       0.1     1.0           0.12            0.69      0.08 1.00         75.00         1.00     0.10     0.98           -             -             -             -   

               CERRADURA PUERTA PRINCIPAL DE SOBREPONER LLAVE EXT. 3 GOLPES UND 3.00 10.50 UND/DIA 1.00       0.1     1.0           0.82            2.47      0.29 1.00         10.50         1.00     0.10     0.98           -             -             -             -   

            PINTURAS         -           -             -             -             -             -   

               PINTADO DE CIELO RASOS C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR M2 36.42 18.75 M2/DIA 2.00         0.1       1.0           0.46          36.42      1.94 0.50           9.38         4.00     0.05     0.49           -             -             -             -   

               PINTADO DE MURO INTERIOR C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIM) M2 237.38 22.50 M2/DIA 11.00         0.1       1.0           0.38          23.86    10.55 1.50         33.75         8.00     0.15     1.47           -             -             -             -   

               PINTADO DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIM) M2 183.77 22.50 M2/DIA 9.00         0.1       1.0           0.38        199.30      8.17 1.50         33.75         6.00     0.15     1.47           -             -             -             -   

SECTOR 04         -           -             -             -             -             -   

ÁREAS DE DRENAJE         -           -             -             -             -             -   

AD3-ANDALUZ         -           -             -             -             -             -   

OBRAS PROVISIONALES         -           -             -             -             -             -   

                   ALMACEN PARA OBRA M2 40.00 9.00 M2/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0         1.0         1.0         -             3.58          43.70      4.44 1.00           9.00         5.00     0.10     0.98       0.98       0.98       0.98           -   

OBRAS PRELIMINARES         -           -             -             -             -             -   

                  TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M 2370.62 750.00 M/DIA 4.00         0.1         -         2.0           -           1.0         -             0.03          76.95      3.16 1.50    1,125.00         3.00     0.15         -         2.95           -         1.47           -   

                  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M 2420.53 750.00 M/DIA 4.00         0.1         -           -           2.9         1.0        2.9           0.07        179.96      3.23 1.50    1,125.00         3.00     0.15         -             -         4.42       1.47       4.42 

ENSAYOS DE LABORATORIO         -           -             -             -             -             -   

                  ENSAYO DE COMPRESIÓN UND 129.00 15.00 UND/DIA 9.00       1.0           0.53          68.80      8.60 1.00         15.00         9.00         -       1.00           -             -             -             -   
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

                  ENSAYO DE COMPACTACIÓN UND 37.00 15.00 UND/DIA 3.00         0.1       1.0         -             -             -           -             0.58          21.31      2.47 1.00         15.00         3.00     0.10     0.98           -             -             -             -   

BUZONES         -           -             -             -             -             -   

BUZÓN T. NORMAL 37.00         -           -             -             -             -             -   

                     BUZON TIPO I TN HASTA 1.50 M.PROF. UND 21.00 2.63 UND/DIA 8.00         0.1       1.0       1.0         2.0           -           -           12.27          39.16      8.00 0.40           1.05        20.00     0.04     0.39       0.39       0.79           -             -   

                     BUZON TIPO I TN HASTA 2.50 M.PROF. UND 8.00 1.88 UND/DIA 5.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           21.36          34.80      4.27 1.00           1.88         5.00     0.10     0.98       0.98       2.95           -             -   

                     BUZON TIPO I TN HASTA 3.00 M.PROF. UND 6.00 1.88 UND/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           21.36          23.58      3.20 1.00           1.88         4.00     0.10     0.98       0.98       2.95           -             -   

                     BUZON TIPO I TN HASTA 3.50 M.PROF. UND 1.00 1.50 UND/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           26.70            9.93      0.67 1.00           1.50         1.00     0.10     0.98       0.98       2.95           -             -   

                     BUZON TIPO I TN HASTA 5.00 M.PROF. UND 1.00 1.50 UND/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           26.70            4.93      0.67 1.00           1.50         1.00     0.10     0.98       0.98       2.95           -             -   

BUZÓN TSR 5.00         -           -             -             -             -             -   

                     BUZON TIPO I TSR HASTA 1.50 M.PROF. UND 4.00 2.63 UND/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0         2.0           -           -           12.27            9.72      1.52 1.00           2.63         2.00     0.10     0.98       0.98       1.96           -             -   

                     BUZON TIPO I TSR HASTA 2.50 M.PROF. UND 1.00 1.88 UND/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         2.9           -           -           21.36            5.24      0.53 0.50           0.94         2.00     0.05     0.49       0.49       1.47           -             -   

BUZÓN T.CALICHE         -           -             -             -             -             -   

                     BUZON TIPO I T.CALICHE HASTA 3.50 M.PROF. UND 1.00 1.70 UND/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         2.0         19.29            6.81      0.59 0.20           0.34         3.00     0.02     0.20       0.20       0.40           -             -   

EXCAVACIONES         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

DN 200MM 1863.63         -           -             -             -             -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=1.50 P/TUB. 200 MM. M 659.70 166.80 M/DIA 4.00         0.1         1.0           0.05          34.17      3.96 0.40         66.72        10.00     0.04         -             -         0.39           -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=2.00 P/TUB. 200 MM. M 220.45 156.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.06          12.21      1.41 0.50         78.00         3.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=2.50 P/TUB. 200 MM. M 531.90 144.75 M/DIA 4.00         0.1         1.0           0.06          31.75      3.67 0.40         57.90        10.00     0.04         -             -         0.39           -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=3.00 P/TUB. 200 MM. M 317.86 131.25 M/DIA 3.00         0.1         1.0           0.07          20.92      2.42 0.50         65.63         5.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=3.50 P/TUB. 200 MM. M 48.80 116.25 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.07            3.63      0.42 1.00       116.25         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 84.92 107.25 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.08            6.84      0.79 0.50         53.63         2.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

R. SUELTA TIPO I         -           -             -             -             -             -   

DN 200MM 380.25         -           -             -             -             -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. TSR H=1.50 P/TUB. 200MM. M 222.70 97.50 M/DIA 3.00       0.1       1.0           0.09          19.73      2.28 1.00         97.50         3.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. TSR H=2.00 P/TUB. 200MM. M 116.05 75.00 M/DIA 2.00       0.1       1.0           0.12          13.37      1.55 0.50         37.50         4.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. TSR H=2.50 P/TUB. 200MM. M 41.50 52.50 M/DIA 1.00       0.1       1.0           0.16            6.83      0.79 1.00         52.50         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

T. CALICHE         -           -             -             -             -             -   

DN 200MM         -           -             -             -             -             -   

                        EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.CALICHE H=1.50 P/TUB. 200MM. M 106.20 38.79 M/DIA 3.00       0.1       1.0           0.23          24.09      2.74 0.90         34.91         4.00     0.09         -             -         0.90           -             -   

REFINE Y NIVELACIÓN         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

DN 200MM 1863.63         -           -             -             -             -             -   

   REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=1.50 P/TUB. 200 MM. M 659.70 60.00 M/DIA 11.00         0.1         1.0           0.14          94.99    11.00 0.90         54.00        13.00     0.09         -             -         0.88           -             -   

   REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 200 MM. M 220.45 60.00 M/DIA 4.00         0.1         1.0           0.14          31.74      3.67 1.00         60.00         4.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

   REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 200 MM. M 531.90 60.00 M/DIA 9.00         0.1         1.0           0.14          76.59      8.87 1.20         72.00         8.00     0.12         -             -         1.18           -             -   

   REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 200 MM. M 317.86 60.00 M/DIA 6.00         0.1         1.0           0.14          45.77      5.30 1.50         90.00         4.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

   REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 200 MM. M 48.80 60.00 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.14            7.03      0.81 1.50         90.00         1.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

   REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 84.92 60.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.14          12.23      1.42 1.50         90.00         1.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

R. SUELTA TIPO I         -           -             -             -             -             -   

DN 200MM 380.25         -           -             -             -             -             -   

   REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR H=1.50 P/TUB. 200MM. M 222.70 52.50 M/DIA 5.00         0.1         1.0           0.16          36.65      4.24 1.00         52.50         5.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

   REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR H=2.00 P/TUB. 200MM. M 116.05 52.50 M/DIA 3.00         0.1         1.0           0.16          19.10      2.21 1.50         78.75         2.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

   REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR H=2.50 P/TUB. 200MM. M 41.50 52.50 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.16            6.83      0.79 1.50         78.75         1.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

T. CALICHE         -           -             -             -             -             -   

DN 200MM         -           -             -             -             -             -   

   REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE H=1.50 P/TUB. 200MM. M 106.20 15.38 M/DIA 7.00         0.2       1.0         3.0           2.18        231.94      6.90 2.00         30.77         4.00     0.40         -         2.00       6.00           -             -   

ENTIBADOS         -           -             -             -             -             -   

ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. M 732.86 0.00 M/DIA 18.00         0.1       1.0         1.0        732.86 1.00        18.00     0.10     0.98           -         0.98           -             -   

ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. M 46.80 0.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0         1.0     5,323.39 1.00         1.00     0.10     0.98           -         0.98           -             -   

CAMA DE APOYO         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

   DN 200MM 1863.63         -           -             -             -             -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA NORMAL H=1.50 P/TUB. 200 MM. M 659.70 50.00 M/DIA 14.00         0.1         1.0           0.17        113.98    13.19 1.00         50.00        14.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 200 MM. M 220.45 50.00 M/DIA 5.00         0.1         1.0           0.17          38.09      4.41 2.50       125.01         2.00     0.25         -             -         2.45           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 200 MM. M 531.90 50.00 M/DIA 11.00         0.1         1.0           0.17          91.90    10.64 1.50         75.00         8.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 200 MM. M 317.86 50.00 M/DIA 7.00         0.1         1.0           0.17          54.92      6.36 2.00       100.01         4.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 200 MM. M 48.80 50.00 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.17            8.43      0.98 1.50         75.00         1.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 84.92 50.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.17          14.67      1.70 1.50         75.00         2.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

R. SUELTA TIPO I         -           -             -             -             -             -   

   DN 200MM 380.25         -           -             -             -             -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA TSR H=1.50 P/TUB. 200MM. M 222.70 50.00 M/DIA 5.00         0.1         1.0           0.17          38.48      4.45 1.00         50.00         5.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA TSR H=2.00 P/TUB. 200MM. M 116.05 50.00 M/DIA 3.00         0.1         1.0           0.17          20.05      2.32 1.20         60.00         2.00     0.12         -             -         1.18           -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA TSR H=2.50 P/TUB. 200MM. M 41.50 50.00 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.17            7.17      0.83 1.50         75.00         1.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

T. CALICHE         -           -             -             -             -             -   

   DN 200MM         -           -             -             -             -             -   

      CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T.CALICHE H=1.50 P/TUB. 200MM. M 106.20 50.00 M/DIA 3.00         0.1         1.0           0.17          18.35      2.12 0.70         35.00         4.00     0.07         -             -         0.69           -             -   

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL 1877.23         -           -             -             -             -             -   

   DN 200MM         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.NORMAL H=1.50 P/TUB. 200 MM. M 664.50 180.00 M/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0           0.09          60.89      3.69 0.40         72.00        10.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 200 MM. M 222.05 180.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09          20.35      1.23 0.40         72.00         4.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 200 MM. M 535.50 180.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           0.09          49.07      2.98 0.40         72.00         8.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 200 MM. M 320.26 180.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09          29.34      1.78 0.40         72.00         5.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 200 MM. M 49.20 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09            4.51      0.27 0.20         36.00         2.00     0.02     0.20       0.20           -             -             -   
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 85.72 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09            7.85      0.48 0.40         72.00         2.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

R. SUELTA TIPO I         -           -             -             -             -             -   

   DN 200MM 383.05         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. TSR H=1.50 P/TUB. 200MM. M 224.30 180.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09          20.55      1.25 1.00       180.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. TSR H=2.00 P/TUB. 200MM. M 116.85 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09          10.71      0.65 1.00       180.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. TSR H=2.50 P/TUB. 200MM. M 41.90 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09            3.84      0.23 0.50         90.00         1.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

T. CALICHE         -           -             -             -             -             -   

   DN 200MM         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.CALICHE H=1.50 P/TUB. 200MM. M 107.00 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09            9.80      0.59 0.10         18.00         8.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

PRUEBA HIDRAULICA ZANJA ABIERTA         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

   DN 200MM 1877.23         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.NORMAL H=1.50 P/TUB. 200 MM. M 664.50 180.00 M/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0           0.09      3.69 0.40         72.00        10.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 200 MM. M 222.05 180.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09      1.23 0.40         72.00         4.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 200 MM. M 535.50 180.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           0.09      2.98 0.40         72.00         8.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 200 MM. M 320.26 180.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09      1.78 0.40         72.00         5.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 200 MM. M 49.20 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09      0.27 0.20         36.00         2.00     0.02     0.20       0.20           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 85.72 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09      0.48 0.40         72.00         2.00     0.04     0.39       0.39           -             -             -   

R. SUELTA TIPO I         -           -             -             -             -             -   

   DN 200MM 383.05         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. TSR H=1.50 P/TUB. 200MM. M 224.30 180.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09      1.25 1.00       180.00         2.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. TSR H=2.00 P/TUB. 200MM. M 116.85 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09      0.65 1.00       180.00         1.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. TSR H=2.50 P/TUB. 200MM. M 41.90 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09      0.23 0.50         90.00         1.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

T. CALICHE         -           -             -             -             -             -   

   DN 200MM         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.CALICHE H=1.50 P/TUB. 200MM. M 107.00 180.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09      0.59 0.10         18.00         6.00     0.01     0.10       0.10           -             -             -   

RELLENO DE ZANJAS         -           -             -             -             -             -   

T. PROPIO NATURAL         -           -             -             -             -             -   

DN 200MM 1826.28         -           -             -             -             -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 200 MM. H=1.5 M. M 765.90 166.88 M/DIA 5.00         0.1         1.0           0.05          39.65      4.59 0.30         50.06        16.00     0.03         -             -         0.29           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 200 MM. H=2.0 M. M 220.45 156.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.06          12.21      1.41 0.40         62.40         4.00     0.04         -             -         0.39           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 200 MM. H=2.5 M. M 483.50 144.75 M/DIA 4.00         0.1         1.0           0.06          28.86      3.34 0.40         57.90         9.00     0.04         -             -         0.39           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 200MM. H=3.0 M. M 271.51 131.25 M/DIA 3.00         0.1         1.0           0.07          17.87      2.07 0.50         65.63         5.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPOT.NORMAL 200MM. H=4.0 M. M 84.92 107.25 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.08            6.84      0.79 0.50         53.63         2.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

T. PROPIO R. SUELTA         -           -             -             -             -             -   

DN 200MM         -           -             -             -             -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO TRS 200 MM. H=1.5 M. M 97.15 97.50 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.09            8.61      1.00 0.10           9.75        10.00     0.01         -             -         0.10           -             -   

PRÉSTAMO         -           -             -             -             -             -   

DN 200MM 426.65         -           -             -             -             -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=1.5 M. M 125.55 29.48 M/DIA 5.00         0.1       1.0         3.0           1.11        139.68      4.26 1.00         29.48         5.00     0.10         -         1.00       3.00           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.0 M. M 116.05 24.43 M/DIA 5.00         0.1       1.0         3.0           1.34        155.82      4.75 1.00         24.43         5.00     0.10         -         1.00       3.00           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.5 M. M 89.90 15.20 M/DIA 6.00         0.1       1.0         3.0           2.16        193.99      5.91 1.00         15.20         6.00     0.10         -         1.00       3.00           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.0 M. M 46.35 12.44 M/DIA 4.00         0.1       1.0         3.0           2.64        122.24      3.73 1.00         12.44         4.00     0.10         -         1.00       3.00           -             -   

                        RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.5 M. M 48.80 7.52 M/DIA 7.00         0.1       1.0         3.0           4.36        212.95      6.49 1.00           7.52         7.00     0.10         -         1.00       3.00           -             -   

PRUEBA HIDRAULICA ZANJA TAPADA         -           -             -             -             -             -   

T. NATURAL         -           -             -             -             -             -   

   DN 200MM 1877.23         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.NORMAL H=1.50 P/TUB. 200 MM. M 664.50 195.00 M/DIA 4.00         0.1       1.0       1.0           0.09          57.25      3.41 1.00       195.00         4.00     0.10     1.00       1.00           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.00 P/TUB. 200 MM. M 222.05 195.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09          19.13      1.14 1.00       195.00         2.00     0.10     1.00       1.00           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=2.50 P/TUB. 200 MM. M 535.50 195.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0       1.0           0.09          46.14      2.75 1.00       195.00         3.00     0.10     1.00       1.00           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.00 P/TUB. 200 MM. M 320.26 195.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09          27.59      1.64 1.00       195.00         2.00     0.10     1.00       1.00           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=3.50 P/TUB. 200 MM. M 49.20 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09            4.24      0.25 1.00       195.00         1.00     0.10     1.00       1.00           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL H=4.00 P/TUB. 200 MM. M 85.72 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09            7.39      0.44 1.00       195.00         1.00     0.10     1.00       1.00           -             -             -   

R. SUELTA TIPO I         -           -             -             -             -             -   

   DN 200MM 383.05         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. TSR H=1.50 P/TUB. 200MM. M 224.30 195.00 M/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           0.09          19.32      1.15 0.30         58.50         4.00     0.03     0.30       0.30           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. TSR H=2.00 P/TUB. 200MM. M 116.85 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09          10.07      0.60 0.50         97.50         2.00     0.05     0.50       0.50           -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. TSR H=2.50 P/TUB. 200MM. M 41.90 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09            3.61      0.21 0.50         97.50         1.00     0.05     0.50       0.50           -             -             -   

T. CALICHE         -           -             -             -             -             -   

   DN 200MM         -           -             -             -             -             -   

      TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.CALICHE H=1.50 P/TUB. 200MM. M 107.00 195.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.09            9.22      0.55 0.50         97.50         2.00     0.05     0.50       0.50           -             -             -   

ELIMINACIÓN 

ELIMINACIÓN T. NORMAL 1826.28

                     ELIMINACION T.N. C/EQUIPO H=1.50M M 765.90 1331.25 M/DIA 1.00         0.3         2.9           0.02          14.91      0.58 1.00    1,331.25         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

                     ELIMINACION T.N. C/EQUIPO H=2.00M M 220.45 1331.25 M/DIA 1.00         0.3         2.9           0.02            4.29      0.17 1.00    1,331.25         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

                     ELIMINACION T.N. C/EQUIPO H=2.50M M 483.50 1331.25 M/DIA 1.00         0.3         2.9           0.02            9.41      0.36 1.00    1,331.25         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

                     ELIMINACION T.N. C/EQUIPO H=3.00M M 271.51 1331.25 M/DIA 1.00         0.3         2.9           0.02            5.29      0.20 1.00    1,331.25         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

                     ELIMINACION T.N. C/EQUIPO H=4.00M M 84.92 1331.25 M/DIA 1.00         0.3         2.9           0.02            1.65      0.06 1.00    1,331.25         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

ELIMINACIÓN T. R. SUELTA

                     ELIMINACION TSR C/EQUIPO H=1.50M M 97.15 444.00 M/DIA 1.00         0.3         2.9           0.06            5.67      0.22 1.00       444.00         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

ELIMINACIÓN NORMAL NO APTO P/RELLENO 143.55

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=2.50M M 48.40 160.00 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.17            7.99      0.30 1.00       160.00         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.00M M 46.35 114.29 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.23          10.71      0.41 1.00       114.29         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO H=3.50M M 48.80 85.71 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.31          15.03      0.57 1.00         85.71         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

ELIMINACIÓN SR NO APTO P/RELLENO 283.10
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 CUADRILLA TÍPICA CUADRILLA DE TRABAJO

REND. 

(H.H.)
H.H. TUDIASDESCRIPCIÓN UND METRADO

REND. 

UNITARIO
UND

                     ELIMINACION TSR C/EQUIPO H=1.50M M 125.55 293.33 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.09          11.30      0.43 1.00       293.33         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION TSR C/EQUIPO H=2.00M M 116.05 200.00 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.13          15.32      0.58 1.00       200.00         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

                     ELIMINACION TSR C/EQUIPO H=2.50M M 41.50 146.67 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.18            7.47      0.28 1.00       146.67         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

CONEXIONES DOMICILIARIAS

EXCAVACIÓN

                      EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" M 583.59 255.00 M/DIA 3.00         0.1         1.0           0.03          19.77      2.29 0.50       127.50         5.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

                      EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. TSR H=1.00M 6" M 68.29 200.25 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.04            2.95      0.34 1.00       200.25         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

                      EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. CALICHE H=1.00M 6" M 22.98 31.76 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.27            6.25      0.72 0.30           9.53         3.00     0.03         -             -         0.29           -             -   

REFINE

                     REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB CONEXION DOM M 583.59 75.00 M/DIA 8.00         0.1         1.0           0.12          67.22      7.78 1.70       127.50         5.00     0.17         -             -         1.67           -             -   

                     REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.S.R. P/TUB CONEXION DOM M 68.29 52.50 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.16          11.24      1.30 1.00         52.50         2.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

                     REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE P/TUB CONEXION DOM M 22.98 16.67 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.52          11.91      1.38 2.00         33.33         1.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

CAMA 674.86

                     CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB CONEXION DOM. M 583.59 60.00 M/DIA 10.00         0.1         1.0           0.14          84.03      9.73 2.00       120.00         5.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

                     CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. S.R. P/TUB CONEXION DOM. M 68.29 60.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.14            9.83      1.14 1.00         60.00         2.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

                     CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. CALICHE P/TUB CONEXION DOM. M 22.98 60.00 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.14            3.31      0.38 0.50         30.00         1.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

RELLENO

                     RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PROPIO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM M 583.59 41.25 M/DIA 15.00         0.1       1.0         2.9           0.78        455.55    14.15 0.70         28.88        21.00     0.07         -         0.69       2.06           -             -   

                     RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM M 91.27 38.79 M/DIA 3.00         0.1         -         1.0         3.0           0.85          77.17      2.35 0.40         15.52         6.00     0.04         -         0.40       1.20           -             -   

ELIMINACIÓN

                     ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.NORMAL CONEXION DOM. M 583.59 1731.00 M/DIA 1.00         0.3         -           -           2.9           -           -             0.01            8.74      0.34 1.00    1,731.00         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

                     ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO TSR CONEXION DOM. M 68.29 576.75 M/DIA 1.00         0.3         -           -           2.9           -           -             0.04            3.07      0.12 1.00       576.75         1.00     0.29         -             -         2.95           -             -   

                     ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE CONEXION DOM. M 22.98 300.00 M/DIA 1.00         0.3         -           -           3.0           -           -             0.09            2.02      0.08 1.00       300.00         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

INSTALACIÓN

                     CONEXION DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA  T. NORMAL UND 104.00 4.50 UND/DIA 24.00         0.1       1.0       1.0           3.67        381.17    23.11 1.50           6.75        16.00     0.15     1.47       1.47           -             -             -   

                     CONEXION DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA T. S.ROCA UND 24.00 4.50 UND/DIA 6.00         0.1       1.0       1.0           3.67          87.96      5.33 1.00           4.50         6.00     0.10     0.98       0.98           -             -             -   

                     CONEXION DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA T. CALICHE UND 6.00 4.50 UND/DIA 2.00         0.1       1.0       1.0           3.67          21.99      1.33 0.50           2.25         3.00     0.05     0.49       0.49           -             -             -   

LÍNEA DE IMPULSIÓN III

OBRAS PRELIMINARES

               TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M 680.74 750.00 M/DIA 1.00         0.1         -         2.0           -           1.0         -             0.03          22.10      0.91 1.00       750.00         1.00     0.10         -         1.96           -         0.98           -   

               TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M 839.65 750.00 M/DIA 2.00         0.1         -           -           2.9         1.0        2.9           0.07          62.43      1.12 1.00       750.00         2.00     0.10         -             -         2.95       0.98       2.95 

ENSAYOS DE LABORATORIO

               ENSAYOS DE COMPACTACIÓN UND 17.00 15.00 UND/DIA 2.00         0.1       1.0           0.58            9.79      1.13 1.00         15.00         2.00     0.10     0.98           -             -             -             -   

EXCAVACIÓN

               EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. NORMAL P/TUB. 160 MM. M 626.75 217.50 M/DIA 3.00         0.1         1.0           0.04          24.89      2.88 0.50       108.75         6.00     0.05         -             -         0.49           -             -   

               EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA TSR P/TUB. 160 MM. M 93.20 200.25 M/DIA 1.00         0.1         1.0           0.04            4.02      0.47 1.00       200.25         1.00     0.10         -             -         0.98           -             -   

               EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 160 MM. M 120.00 31.76 M/DIA 4.00         0.1         1.0           0.28          33.25      3.78 0.50         15.88         8.00     0.05         -             -         0.50           -             -   

REFINE

               REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 160MM. M 626.75 75.00 M/DIA 9.00         0.1         1.0           0.12          72.19      8.36 1.50       112.50         6.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

               REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB 160MM. M 93.20 67.50 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.13          11.93      1.38 1.50       101.25         1.00     0.15         -             -         1.47           -             -   

               REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 160 MM. M 120.00 16.67 M/DIA 8.00         0.2       1.0         3.0           2.02        241.92      7.20 0.90         15.00         8.00     0.18         -         0.90       2.70           -             -   

CAMA DE ARENA

               CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB 160 MM. M 626.75 60.00 M/DIA 11.00         0.1         1.0           0.14          90.24    10.45 2.00       120.00         6.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

               CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. SR P/TUB 160 MM. M 93.20 60.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.14          13.42      1.55 2.00       120.00         1.00     0.20         -             -         1.96           -             -   

               CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. CALICHE P/TUB 160 MM. M 120.00 60.00 M/DIA 2.00         0.1         1.0           0.14          17.28      2.00 0.25         15.00         8.00     0.02         -             -         0.25           -             -   

INSTALACIÓN

               INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T. NORMAL M 626.75 270.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0         2.0           0.09          56.52      2.32 0.40       108.00         6.00     0.04     0.39           -         0.79           -             -   

               INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T. S.R. M 93.20 270.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0         2.0           0.09            8.40      0.35 1.00       270.00         1.00     0.10     0.98           -         1.96           -             -   

               INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T. CALICHE M 120.00 270.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0         2.0           0.09          10.82      0.44 0.06         16.20         8.00     0.01     0.06           -         0.12           -             -   

RELLENO

                RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 160MM. M 839.95 15.52 M/DIA 55.00         0.1       1.0         3.0           2.11     1,775.47    54.13 1.00         15.52        55.00     0.10         -         1.00       3.00           -             -   

PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA ABIERTA

               INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T. NORMAL M 626.75 270.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0         2.0           0.09      2.32 0.70       189.00         4.00     0.07     0.69           -         1.37           -             -   

               INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T. S.R. M 93.20 270.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0         2.0           0.09      0.35 1.00       270.00         1.00     0.10     0.98           -         1.96           -             -   

               INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T. CALICHE M 120.00 270.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0         2.0           0.09      0.44 1.00       270.00         1.00     0.10     0.98           -         1.96           -             -   

PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA

               INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T. NORMAL M 626.75 225.00 M/DIA 3.00         0.1       1.0         2.0           0.11          67.82      2.79 1.00       225.00         3.00     0.10     0.98           -         1.96           -             -   

               INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T. S.R. M 93.20 225.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0         2.0           0.11          10.08      0.41 1.00       225.00         1.00     0.10     0.98           -         1.96           -             -   

               INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T. CALICHE M 120.00 225.00 M/DIA 1.00         0.1       1.0         2.0           0.11          12.98      0.53 1.00       225.00         1.00     0.10     0.98           -         1.96           -             -   

ELIMINACIÓN

               ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO NORMAL NO APTO TUB. 160MM. HASTA R=5 KM. M 626.75 346.67 M/DIA 2.00         0.3         3.0           0.08          47.73      1.81 1.00       346.67         2.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

               ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO SR NO APTO TUB. 160MM. HASTA R=5 KM. M 93.20 320.00 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.08            7.69      0.29 1.00       320.00         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

               ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO CALICHE TUB. 160MM. HASTA R=5 KM. M 120.00 300.00 M/DIA 1.00         0.3         3.0           0.09          10.56      0.40 1.00       300.00         1.00     0.30         -             -         3.00           -             -   

CÁMARA DE VÁLVULAS

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.29 16.00 M2/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           1.05          16.05      0.96 1.00         16.00         1.00     0.10     1.00       1.00           -             -             -   

               CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3 9.90 24.00 M3/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0         6.0           2.70          15.13      0.41 1.00         24.00         1.00     0.10     1.00       1.00       6.00           -             -   

               ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 200.41 250.00 KG/DIA 1.00         0.1       1.0       1.0           0.07        274.25      0.80 1.00       250.00         1.00     0.10     1.00       1.00           -             -             -   

MONTAJE DE INST. HIDRÁULICAS

CÁMARAS PARA VÁLVULAS

                  VALVULA PURGA DE F.FDO. BRIDADA 4" INCL. ACCESORIOS UND 1.00 0.15 UND/DIA 7.00         0.1       1.0       1.0         3.9       319.38        319.38      6.67 1.50           0.23         5.00     0.15     1.47       1.47       5.89           -             -   

                  VALVULA AIRE DE F.FDO. 3" TRIPLE EFECTO INCL. ACCESORIOS UND 1.00 0.15 UND/DIA 7.00         0.1       1.0       1.0         3.9       319.38        319.38      6.67 1.50           0.23         5.00     0.15     1.47       1.47       5.89           -             -   
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 TN  RS  CALICHE  TS 1.5          2.0      2.5       3.0      3.5    4.0    5.0    6.0   1.5    2.0   2.5    5.0   6.0      1.5      2.0    2.5    3.5    6.0      1.5      2.0    2.5      3.0    3.5    4.0    5.0    6.0      

100% AD3-36 1.18 1.00           

100% AD3-01 3.41 1.00    

100% AD3-37 1.22 1.00           

100% AD3-7A 1.23 1.00           

100% AD3-04 2.87 1.00      

100% AD3-03 2.43 1.00    

100% AD3-8 4.52 1.00    

100% AD3-33 1.22 1.00    

100% AD3-38 1.25 1.00           

100% AD3-02 1.18 1.00           

100% AD3-40 1.30 1.00           

100% AD3-7 1.23 1.00           

100% AD3-39 1.21 1.00           

100% AD3-34 1.32 1.00           

100% AD3-15 1.20 1.00           

100% AD3-05 1.24 1.00           

100% AD3-42 3.27 1.00    

100% AD3-41 1.24 1.00           

100% AD3-6 1.19 1.00           

100% AD3-9 2.53 1.00      

100% AD3-10 1.19 1.00           

100% AD3-11 1.19 1.00           

100% AD3-12 1.20 1.00           

100% AD3-13 1.18 1.00           

100% AD3-32 1.20 1.00           

100% AD3-22 1.25 1.00           

100% AD3-23 1.26 1.00    

100% AD3-24 1.42 1.00    

100% AD3-25 1.50 1.00           

100% AD3-26 1.45 1.00    

100% AD3-14 2.51 1.00      

100% AD3-27 2.30 1.00       

100% AD3-28 2.33 1.00       

100% AD3-17 2.28 1.00       

100% AD3-18 2.45 1.00       

100% AD3-29 2.32 1.00       

100% AD3-19 2.35 1.00       

100% AD3-30 2.11 1.00       

100% AD3-20 2.25 1.00       

100% AD3-31 2.68 1.00      

100% AD3-21 2.64 1.00      

100% AD3-35 2.73 1.00      

100% AD3-16 1.19 1.00           

100% AD1-3 2.19 1.00    

100% AD1-4 1.19 1.00      

100% AD1-5 1.63 1.00    

100% AD1-6 1.90 1.00      

100% AD1-7 1.27 1.00      

100% AD1-8 1.27 1.00      

100% AD1-9 1.39 1.00      

100% AD1-10 1.39 1.00      

100% AD1-11 1.21 1.00      

100% AD1-12 1.28 1.00      

100% AD1-13 1.65 1.00    

100% AD1-14 2.73 1.00      

PLANILLA DE METRADOS - BUZONES

AD3 - Andaluz

AD1- Chihuaco

CALICHE SATURADO
Nº

de 

Buzón

h

proy.
NORMAL ROCA SUELTA

Tipo de Terreno y ProfundidadProtocolos 

Tipo de Terreno



 TN  RS  CALICHE  TS 1.5          2.0      2.5       3.0      3.5    4.0    5.0    6.0   1.5    2.0   2.5    5.0   6.0      1.5      2.0    2.5    3.5    6.0      1.5      2.0    2.5      3.0    3.5    4.0    5.0    6.0      

AD3 - Andaluz

CALICHE SATURADO
Nº

de 

Buzón

h

proy.
NORMAL ROCA SUELTA

Tipo de Terreno y ProfundidadProtocolos 

Tipo de Terreno

100% AD1-15 1.95 1.00      

100% AD1-16 2.35 1.00       

100% AD1-17 1.83 1.00      

100% AD1-17A 1.49 1.00           

100% AD1-17B 1.22 1.00           

100% AD1-23 1.87 1.00      

100% AD1-24 1.43 1.00           

100% AD1-25 1.29 1.00           

100% AD1-26 1.26 1.00           

100% AD1-27 2.91 1.00      

100% AD1-28 2.98 1.00      

100% AD1-29 2.34 1.00       
100% AD1-30 3.43 1.00    

100% AD1-31 2.10 1.00      

100% AD1-31A 2.39 1.00       

100% AD1-32 1.83 1.00      

100% AD1-33 1.49 1.00           

100% AD1-34 1.39 1.00           

100% AD1-35 1.24 1.00           

100% AD1-36 1.21 1.00           

100% AD1-37 3.63 1.00    

100% AD1-38 2.02 1.00      

100% AD1-39 2.09 1.00       

100% AD1-40 2.17 1.00       

100% AD1-40A 2.13 1.00       

100% AD1-41 2.17 1.00       

100% AD1-42 2.30 1.00       

100% AD1-43 2.35 1.00       

100% AD1-44 2.07 1.00       

100% AD1-44A 2.28 1.00      

100% AD1-45 1.18 1.00           

100% AD1-46 1.40 1.00           

100% AD1-46A 1.30 1.00           

100% AD1-47 1.64 1.00      

CBD-1 1.95

CBD-2 3.30

100% AD2-4 1.22 1.00      

100% AD2-5 1.37 1.00           

100% AD2-3 2.30 1.00       

100% AD2-6 1.23 1.00      

100% AD2-1 1.14 1.00           

100% AD2-8 2.80 1.00      

100% AD2-9 3.33 1.00    

100% AD2-11 2.10 1.00       

100% AD2-21 1.15 1.00      

100% AD2-14 3.71 1.00    

100% AD2-23 1.93 1.00      

100% AD2-26 1.60 1.00    

100% AD2-22 1.50 1.00      

100% AD2-20 2.23 1.00       

100% AD2-17 1.13 1.00      

100% AD2-16 1.55 1.00    

100% AD2-13 1.65 1.00    

100% AD2-25 1.62 1.00    

100% AD2-27 1.55 1.00      

100% AD2-2 1.83 1.00      

100% AD2-29 1.30 1.00      

100% AD2-15 1.63 1.00    

AD2-C.CUNCA



 TN  RS  CALICHE  TS 1.5          2.0      2.5       3.0      3.5    4.0    5.0    6.0   1.5    2.0   2.5    5.0   6.0      1.5      2.0    2.5    3.5    6.0      1.5      2.0    2.5      3.0    3.5    4.0    5.0    6.0      

AD3 - Andaluz

CALICHE SATURADO
Nº

de 

Buzón

h

proy.
NORMAL ROCA SUELTA

Tipo de Terreno y ProfundidadProtocolos 

Tipo de Terreno

100% AD2-30 1.53 1.00      

100% AD2-31 1.67 1.00      

100% AD2-32 3.14 1.00    

CR 4.32

100% AD2-7 1.26 1.00      

100% AD2-19 1.45 1.00      

EB 5.63

100% AD2-24A 3.23 1.00    

100% AD2-24 3.06 1.00    

100% AD2-10 1.15 1.00      

100% AD2-28 1.17 1.00      

100% IP-01 1.97 1.00      

100% IP-02 1.94 1.00      

100% IP-03 2.12 1.00       

100% IP-04 2.18 1.00       

100% IP-05 2.33 1.00       

100% IP-06 2.26 1.00       

100% IP-07 2.13 1.00       

100% IP-08 2.63 1.00      

100% IP-09 2.44 1.00       

100% IP-10 2.49 1.00       

100% IP-11 2.49 1.00       

100% IP-12 2.34 1.00       

100% IP-14 3.58 1.00    

100% IP-15 3.41 1.00    

100% IP-16 3.22 1.00    

100% IP-17 3.84 1.00    

100% IP-18 4.13 1.00    

100% IP-19 2.66 1.00    

100% IP-20 2.77 1.00    

100% IP-20A 2.29 1.00       

100% IP-20B 2.64 1.00      

100% IP-20C 2.72 1.00    

100% IP-20D 4.11 1.00    

100% IP-23 4.72 1.00    

IP-22 4.51

IP-AD1 0.00

100% IP-24 4.44 1.00    

100% IP-24' 4.61 1.00    

100% IP-24" 4.24 1.00    

100% IP-25 4.22 1.00    

100% IP-26 3.84 1.00    

100% IP-27 3.18 1.00    

100% IP-28 3.38 1.00    

100% IP-29 2.16 1.00    

100% IP-30 2.37 1.00       

100% IP-31 1.62 1.00      

100% IP-32 1.81 1.00      

100% IP-33 1.91 1.00      

100% IP-34 1.98 1.00      

100% IP-35 1.90 1.00      

100% IP-36 1.72 1.00      

100% IP-37 2.03 1.00       

100% IP-38 2.97 1.00      

100% IP-39 3.30 1.00    

100% IP-40 3.93 1.00    

100% IP-41 4.02 1.00    

100% IP-42 4.10 1.00    

Interceptor Princp.



 TN  RS  CALICHE  TS 1.5          2.0      2.5       3.0      3.5    4.0    5.0    6.0   1.5    2.0   2.5    5.0   6.0      1.5      2.0    2.5    3.5    6.0      1.5      2.0    2.5      3.0    3.5    4.0    5.0    6.0      

AD3 - Andaluz

CALICHE SATURADO
Nº

de 

Buzón

h

proy.
NORMAL ROCA SUELTA

Tipo de Terreno y ProfundidadProtocolos 

Tipo de Terreno

100% IP-43 3.69 1.00    

100% IP-43' 3.44 1.00    

100% IP-44 3.83 1.00    

100% IP-45 3.57 1.00    

100% IP-46 3.32 1.00    

100% IP-47 3.00 1.00      

100% IP-48 2.68 1.00      

100% IP-49 2.62 1.00      

100% IP-50 2.22 1.00       

100% IP-51 1.75 1.00      

100% IP-52 1.82 1.00    

100% IP-53 1.70 1.00    

100% IP-54 2.10 1.00      

100% IP-55 1.74 1.00    

100% IP-56 1.53 1.00    

100% IP-57 2.13 1.00      

100% IP-58 1.92 1.00    

100% IP-59 1.81 1.00    

100% IP-60 1.73 1.00    

100% IP-17A 2.56 1.00      

100% IP-13 3.01 1.00    

100% AR-01 1.94 1.00      

100% AR-02 1.55 1.00      

100% AR-03 1.72 1.00      

100% AR-04 2.03 1.00       

100% AR-05 2.07 1.00       

100% AR-06 1.93 1.00      

100% AR-41 2.62 1.00      

100% AR-42 2.69 1.00      

100% AR-43 2.88 1.00      

100% AR-44 2.49 1.00       

100% AR-45 2.15 1.00       

0% AR-EX1 2.51

0% AR-EX2 2.17

35.00        24.00   38.00    20.00   11.00 8.00    9.00    -    4.00    -    2.00    -    -        17.00   7.00    1.00    2.00    -        -        7.00    5.00     3.00    2.00    1.00    1.00    -       

21.00        -        8.00       6.00      1.00    -      1.00    -    4.00    -    1.00    -    -        -        -      -      1.00    -        -        -      -        -      -      -      -      -       

2.00           5.00      3.00       1.00      2.00    1.00    -      -    -      -    -      -    -        10.00   5.00    -      -      -        -        -      -        -      2.00    -      -      -       

12.00        6.00      10.00    3.00      -      -      -      -    -      -    -      -    -        7.00      2.00    1.00    1.00    -        -        -      3.00      -      -      1.00    -      -       

-             9.00      13.00    7.00      8.00    7.00    8.00    -    -      -    1.00    -    -        -        -      -      -      -        -        7.00    2.00      3.00    -      -      1.00    -       

-             4.00      4.00       3.00      -      -      -      -    -      -    -      -    -        -        -      -      -      -        -        -      -        -      -      -      -      -       

CUADRO RESUMENDESCRIPCIÓN

Co. Arequipa

C.AREQUIPA

AD3-ANDALUZ

AD2-C. CUNCA

AD1-CHIHUACO

INTERCEPTOR

TOTAL



SECTOR 03 - CÁMARA DE BOMBEO N°02 CONCRETO

OBRAS PRELIMINARES

TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA 2.01                  

DESCRIPCION Nº veces Área (m2) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CERCO PERIMETRICO INC. INT 1 2.01 2.01

2.01                     m2

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 9.00                  

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CERCO PERIMETRICO INC. INT 1 3.00 3.00 9.00

9.00                     m2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 8.37                  

DESCRIPCION Nº veces PI Radio(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Cámara de Bombeo 1 3.14 0.80 3.55 7.13

Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total

Caseta de Válvulas 1 1.17 1.10 0.75 0.97

8.10

Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Cimiento en Cerco Perimétrico 4 0.35 0.35 0.55 0.27

 0.27 m3

8.27

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL m3

Cimiento en Cerco Perimétrico 4 0.35 0.35 0.55 0.27

Nº veces PI Radio(M) Altura(M) Sub total

Cámara de Bombeo 1 3.14 0.80 3.50 7.03

Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total

Caseta de Válvulas 1 1.17 1.10 0.75 0.97

 8.27                     m3

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

0.27                  

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Cimiento en Cerco Perimétrico 4 0.35 0.35 0.55 0.27

 0.27                     m3

0.16                  

DESCRIPCION Nº veces PI Radio(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Cámara de Bombeo 1 3.14 0.80 0.05 0.10

0.10 m3

Nº veces Área (m2) Ancho(M) Altura(M) Sub total

Cámara de Válvulas 1 1.12 0.05 0.06

0.06

-                     

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

0.00 m2

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

11.11                  

DESCRIPCION Nº veces pi Radio(m) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CÁMARA DE BOMBEO

Volumen Exterior 1 3.14 0.80 3.15 6.33

Volumen Interior 1 3.14 0.60 3.15 3.56

9.90

Nº veces Long (m) Area (m2) Altura(M) Sub total

Volumen de Media Caña 2 1.88 0.03 0.11

Nº veces pi Radio(m) Altura(M) Sub total

Losa de Fondo 1 3.14 0.80 0.15 0.30

Losa de Tapa 1 3.14 0.80 0.15 0.30

0.72

CAJA DE VALVULAS Nº veces Area (m2) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Paredes Laterales 2 0.14 0.60 0.17

Pared Frontal 1 0.17 0.60 0.10

Losa de Fondo 1 0.67 0.15 0.10

Techo 1 0.84 0.15 0.13

0.50 m3

ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.)

ADICIONAL   CONCRETO F'C 175KG/CM2 P/ZAPATAS

CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES  

   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS

   CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2



21.23                  

DESCRIPCION Nº veces Circunferencia Radio(m) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CÁMARA DE BOMBEO

Área Exterior 1 5.03 1.80 9.05

Área  Interior 1 3.78 1.65 6.24

15.29

Nº veces Circunferencia Radio(m) Altura(M) Sub total

Losa de Tapa 1 5.03 0.15 0.75

Nº veces Long (m) Ancho (m) Altura(M) Sub total

Tapa Removible 1 0.95 0.55 0.52

1.28

CAJA DE VALVULAS Nº veces Long (m) Ancho (m) Altura(M) Sub total TOTAL

Paredes Laterales Externas 2 1.17 0.60 1.40

Paredes Laterales Internas 2 0.91 0.60 1.09

Pared Frontal Externa 1 0.17 0.60 0.10

Pared Frontal Interna 1 0.80 0.60 0.48

Pared Frontal Interna 1 0.84 0.60 0.50

Losa de Tapa 1 3.48 0.15 0.52

Losa de Tapa Removible 1 3.74 0.15 0.56

4.67 m2

220.41                

DESCRIPCION Nº veces 3/8" (KG) Radio(m) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

VER ANEXO 220.41

220.41

1.00                     

DESCRIPCION Nº veces Tapa Radio(m) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Tapa Cámara de Válvulas 1 1.00 1.00 PZA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA  

   ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA fy=4,200KG/CM2

MARCO Y TAPA FIERRO FUDIDO 0.60M



SECTOR 03 / CÁMARA DE BOMBEO N°03 CONCRETO

OBRAS PRELIMINARES

TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA 0.64                

DESCRIPCION Nº veces Área (m2) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CERCO PERIMETRICO INC. INT 1 0.64 0.64

0.64                   m2

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 9.00                

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CERCO PERIMETRICO INC. INT 1 3.00 3.00 9.00

9.00                   m2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 5.56                

DESCRIPCION Nº veces PI Radio(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Cámara de Bombeo 1 3.14 0.80 2.15 4.32

Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total

Caseta de Válvulas 1 1.17 1.10 0.75 0.97

5.29

Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Cimiento en Cerco Perimétrico 4 0.35 0.35 0.55 0.27

 0.27 m3

0.00

DESCRIPCION Nº veces pi Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

No se ejecutó relleno m3

10.57

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL m3

Cimiento en Cerco Perimétrico 4 0.35 0.35 0.55 0.27

Nº veces PI Radio(M) Altura(M) Sub total

Cámara de Bombeo 1 3.14 0.80 2.15 4.32

Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total

Caseta de Válvulas 1 1.17 1.10 0.75 0.97

 10.57                 m3

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

0.27                

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Cimiento en Cerco Perimétrico 4 0.35 0.35 0.55 0.27

 0.27                   m3

0.16                

DESCRIPCION Nº veces PI Radio(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Cámara de Bombeo 1 3.14 0.80 0.05 0.10

0.10 m3

Nº veces Área (m2) Ancho(M) Altura(M) Sub total

Cámara de Válvulas 1 1.12 0.05 0.06

0.06

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

6.87                   

DESCRIPCION Nº veces pi Radio(m) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CÁMARA DE BOMBEO

Volumen Exterior 1 3.14 0.80 1.80 3.62

Volumen Interior 1 3.14 0.60 1.80 2.04

5.66

Nº veces Long (m) Area (m2) Altura(M) Sub total

Volumen de Media Caña 2 1.88 0.03 0.11

Nº veces pi Radio(m) Altura(M) Sub total

Losa de Fondo 1 3.14 0.80 0.15 0.30

Losa de Tapa 1 3.14 0.80 0.15 0.30

0.72

CAJA DE VALVULAS Nº veces Area (m2) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Paredes Laterales 2 0.14 0.60 0.17

Pared Frontal 1 0.17 0.60 0.10

Losa de Fondo 1 0.67 0.15 0.10

Techo 1 0.84 0.15 0.13

0.50 m3

21.23                 

DESCRIPCION Nº veces Circunferencia Radio(m) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CÁMARA DE BOMBEO

Área Exterior 1 5.03 1.80 9.05

Área  Interior 1 3.78 1.65 6.24

15.29

Nº veces Circunferencia Radio(m) Altura(M) Sub total

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.)

ADICIONAL   CONCRETO F'C 175KG/CM2 P/ZAPATAS

CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES  

   CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA  



Losa de Tapa 1 5.03 0.15 0.75

Nº veces Long (m) Ancho (m) Altura(M) Sub total

Tapa Removible 1 0.95 0.55 0.52

1.28

CAJA DE VALVULAS Nº veces Long (m) Ancho (m) Altura(M) Sub total TOTAL

Paredes Laterales Externas 2 1.17 0.60 1.40

Paredes Laterales Internas 2 0.91 0.60 1.09

Pared Frontal Externa 1 0.17 0.60 0.10

Pared Frontal Interna 1 0.80 0.60 0.48

Pared Frontal Interna 1 0.84 0.60 0.50

Losa de Tapa 1 3.48 0.15 0.52

Losa de Tapa Removible 1 3.74 0.15 0.56

4.67 m2

-                     

DESCRIPCION Nº veces Circunferencia Radio(m) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Deductivo

1.00                   

DESCRIPCION Nº veces Tapa Radio(m) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Tapa Cámara de Válvulas 1 1.00 1.00 PZA

24.49                 

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho (m) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Cerco Lateral 2 3.00 2.22 13.32

Cerco Frontal 1 2.03 2.22 4.51

Cerco Posterior 1 3.00 2.22 6.66

24.49 m2

2.15                   

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho (m) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Puerta 1 0.97 2.22 2.15

2.15 m2

1.00                   

DESCRIPCION Nº veces UND Radio(m) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CANDADO 1 1.00 1.00 UND

   ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA fy=4,200KG/CM2

MARCO Y TAPA FIERRO FUDIDO 0.60M

CERCO CON MALLA METÁLICA CON MARCO TUBO Fo.GDO DE 3"

CANDADO INCLUYENDO ALDABAS

PUERTA C/MARCO DE TUB. FOGDO. DE 3" Y MALLA N°10 CON COCADA 2"



OBRAS PRELIMINARES

TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA 186.33             

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CERCO PERIMETRICO INC. INT 1 12.59 14.80 186.33

186.33          m2

TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 186.92             

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CERCO PERIMETRICO INC. INT 1 12.63 14.80 186.92

186.92          m2

PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) -                    

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 0.00

-                UND

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 160.15             

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

eje 1-5 entre ejes A-A 1 13.60 0.60 0.60 4.90

eje 1-4 entre ejes  D-D 1 8.35 0.60 0.60 3.01

eje A-D entre ejes 1-1 1 12.59 0.60 0.60 4.53

eje A-D entre ejes 2-2 1 9.79 0.60 0.60 3.52

eje A-D entre ejes 5-5 1 11.99 0.60 0.60 4.32

eje 1-2; entre ejes C-C 1 2.34 0.60 0.60 0.84

 21.12 m3

Cámara de Bombeo 1 3.40 3.90 5.94 78.76

Cámara de Válvulas 1
3.20 3.90

2.20 27.46

106.22 m3

Cámara de Rejas PI 3.14 1.45 4.97 32.81

32.81 m3

199.34

DESCRIPCION Nº veces pi Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Cámara de Bombeo (Proyectada) 1 3.14 1.45 5.94 39.24

78.76 39.52 m3

Nº veces Área (m2) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Cámara de Válvulas 1 8.74 2.20 19.23

 27.46 8.23              m3

Nº veces Diametro pi Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Cámara de Rejas 1.00 151.59

 151.59          m3

113.56

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL m3

CIMIENTOS CORRIDOS

eje 1-5 entre ejes A-A 1 13.60 0.60 0.60 4.90

eje 1-4 entre ejes  D-D 1 9.94 0.60 0.60 3.58

eje A-D entre ejes 1-1 1 12.59 0.60 0.60 4.53

eje A-D entre ejes 2-2 1 11.39 0.60 0.60 4.10

eje A-D entre ejes 5-5 1 11.99 0.60 0.60 4.32

eje 1-2; entre ejes C-C 1 2.34 0.60 0.60 0.84

 22.27            m3

Nº veces pi Ancho(M) Altura(M) Sub total Unid.

Cámara de Bombeo (Proyectada) 1 3.14 1.45 5.94 39.24 m3

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

área excavada

área excavada

ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.)

SECTOR 03 - ESTACION DE BOMBEO DE CRUZ CUNKA



Nº veces Área (m2) Ancho(M) Altura(M) Sub total Unid.

Cámara de Válvulas 1 8.74 2.20 19.23

 58.47 m3

Nº veces PI Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CÁMARA DE REJAS 1 3.14 1.45 4.97 32.83

 32.83            m3

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

22.27               

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

eje 1-5 entre ejes A-A 1 13.60 0.60 0.60 4.90

eje 1-4 entre ejes  D-D 1 9.94 0.60 0.60 3.58

eje A-D entre ejes 1-1 1 12.59 0.60 0.60 4.53

eje A-D entre ejes 2-2 1 11.39 0.60 0.60 4.10

eje A-D entre ejes 5-5 1 11.99 0.60 0.60 4.32

eje 1-2; entre ejes C-C 1 2.34 0.60 0.60 0.84

 22.27            m3

2.13                 

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

ESTACIÓN DE BOMBEO 1 2.90 2.90 0.05 0.42 m3

Nº veces Área (m2) Ancho(M) Altura(M) Sub total

CÁMARA DE VÁLVULAS 1 11.31 10.48 0.10 1.05

Area a restar 0.83

DESCRIPCION Nº veces Diametro PI Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CAMARA DE REJAS 1 2.90 3.14 0.10 0.66 m3

5.57                 

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

eje 1-5 entre ejes A-A 1 13.60 0.15 0.60 1.22

eje 1-4 entre ejes  D-D 1 9.94 0.15 0.60 0.89

eje A-D entre ejes 1-1 1 12.59 0.15 0.60 1.13

eje A-D entre ejes 2-2 1 11.39 0.15 0.60 1.03

eje A-D entre ejes 5-5 1 11.99 0.15 0.60 1.08

eje 1-2; entre ejes C-C 1 2.34 0.15 0.60 0.21

5.57 m3

74.22               

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

eje 1-5 entre ejes A-A 2 13.60 0.60 16.32

eje 1-4 entre ejes  D-D 2 9.94 0.60 11.93

eje A-D entre ejes 1-1 2 12.59 0.60 15.11

eje A-D entre ejes 2-2 2 11.39 0.60 13.67

eje A-D entre ejes 5-5 2 11.99 0.60 14.39

eje 1-2; entre ejes C-C 2 2.34 0.60 2.81

74.22 m2

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

116.37               

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Columnas eje 1-1 4 0.25 0.25 3.12 0.78

Columnas eje 1-1 (Mocheta) 4 0.10 0.25 0.60 0.06

Columnas eje 2-2 4 0.25 0.25 3.20 0.80

Columnas eje 2-2 (Mocheta) 4 0.10 0.25 0.60 0.06

Columnas Cerco Perimétrico 12 0.25 0.25 3.20 2.40

Columnas Cerco Perimétrico (Mocheta) 4 0.10 0.25 0.60 0.06

Viga  D-D entre 1 y 2 1 2.81 0.15 0.20 0.08

Viga  Eje C-C y A-A entre 1 y 2 2 2.81 0.15 0.20 0.17

Viga  Eje B-B entre 1 y 2 1 2.81 0.15 0.40 0.17

Viga VS-01 Eje1-1 entre A y D 1 11.78 0.15 0.20 0.35

Viga V-1-1 Eje1-1 entre A y D 1 0.80 0.15 0.40 0.05

Viga VS-01 Eje 2 -2 entre D y C 1 5.10 0.15 0.20 0.15

Viga Eje 2-2 entre C y A 1 7.49 0.15 0.40 0.45

Vigueta (0.10X0.15m) 8 12.59 0.10 0.15 1.51

Losa de Techo e= 5 cm 1 12.59 3.31 0.05 2.08

 9.18 m3

CONCRETO F'C 140KG/CM2+25%P.M. P/SOBRECIMIENTOS 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 

CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES  

CONCRETO F'C 140KG/CM2+30%P.G. P/CIMIENTOS CORRIDOS

CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2



DESCRIPCION Nº veces pi Radio(m) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CÁMARA DE BOMBEO

Volumen Exterior 1 3.14 1.45 5.44 35.94

Volumen Interior 1 3.14 1.25 5.44 26.71

Volumen de Media Caña 2 0.35 2.50 1.75

10.98

Losa de Fondo 1 3.14 1.25 0.30 0.74

76.11

CAJA DE VALVULAS Nº veces Area (m2) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Paredes Laterales 2 0.68 2.20 2.99

Pared Frontal 1 0.58 2.20 1.28

Losa de Fondo 1 6.71 0.20 1.34

Techo 1 6.07 0.20 1.21

6.82 m3

DESCRIPCION Nº veces Radio (m) pi Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

CÁMARA DE REJAS

CÁMARA SECA

Área Exterior 1 1.45 3.14 6.61

Área Interior 1 1.25 3.14 4.91

Área Total 1.70

13.21

Nº veces Area Total (m2) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Volumen de Cámara Seca 1 0.85 4.22 3.58

Volumen de Cámara Húmeda 1 0.85 4.77 4.05

Volumen de Pared Interno 1 0.49 4.77 2.34

Losa de Fondo 2 2.20 0.20 0.44

Tapa de la Cámara Seca 1 1.92 0.20 0.38

Tapa de la Cámara Húmeda 1 1.28 0.20 0.26

11.04

402.76               

DESCRIPCION Nº veces Tapas Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Columnas eje 1-1 4 4.00 0.25 3.50 14.00

Columnas eje 2-2 4 4.00 0.25 3.50 14.00

Columnas Cerco Perimétrico 12 4.00 0.25 3.50 42.00

Viga  D-D entre 1 y 2 2 2.00 2.81 0.20 2.25

Viga  D-D entre 1 y 2 2 1.00 2.81 0.15 0.84

Viga  Eje C-C y A-A entre 1 y 2 4 2.00 2.81 0.20 4.50

Viga  Eje B-B entre 1 y 2 1 2.00 2.81 0.40 2.25

Viga  Eje B-B entre 1 y 2 1 1.00 2.81 0.15 0.42

Viga VS-01 Eje1-1 entre A y D 2 2.00 11.78 0.20 9.42

Viga V 1-1 Eje1-1 entre A y D 1 2.00 0.80 0.40 0.64

Viga VS-01 Eje 2 -2 entre A y C 1 2.00 5.10 0.20 2.04

Viga Eje 2-2 entre C y A 1 2.00 7.49 0.40 5.99

Viga Eje 2-2 entre C y A 1 1.00 7.49 0.15 1.12

Losa de Techo e= 5 cm 1 1.00 12.59 3.31 41.67

141.15

CÁMARA DE VÁLVULAS

Pared Exterior 1 10.32 2.00 20.64

Pared Interior 1 8.86 1.80 15.95

36.59

CÁMARA DE BOMBEO Nº veces Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Pared Exterior 1 7.85 5.64 44.27

Pared Interior 1 9.11 5.94 54.11

Tapa 1 15.79 0.20 3.16

Area Tapa (Fondo) 1 13.50

 115.05 m2

CÁMARA DE REJAS

Cámara Seca Muro Exterior 1 4.56 4.52 20.59

Cámara Seca Muro Interior 1 3.93 4.32 16.96

Cámara Húmeda Pared Exterior 1 4.56 4.97 22.64

Cámara Húmeda Pared Interior 1 3.93 4.77 18.72

Tapa 1 9.11 0.20 1.82

Area Tapa (Fondo) 1 5.40

86.13

Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Pared Interior 2 2.50 4.77 23.85

 23.85 m2

Circunferencia(m)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA  



841.53               

DESCRIPCION KG (1/4") KG (3/8") KG (1/2") TOTAL Unid

VER ANEXO 126.35 323.51 391.67 841.53 kg

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

170.48               

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Eje Longitudinal A-A y C-C  entre eje 1 y 2 2 2.81 2.97 16.69

Eje Longitudinal A-A y D-D entre eje 2 al 4 4 3.23 2.97 38.37

Eje Longitudinal A-A entre eje 4 y 5 1 4.00 2.97 11.88

Eje Transversal 5-5 entre eje A ; C 2 3.49 2.97 20.73

Eje Transversal 5-5 entre eje C y D 1 4.32 2.97 12.83

Eje Transversal 1-1 entre eje A y C 2 3.49 2.97 20.73

Eje Transversal 1-1 entre eje C y D 1 3.79 2.97 10.90

Eje Transversal 1-1 entre eje C y D (ALFEIZER) 1 0.80 2.90 1.96

Eje Transversal 2-2 entre eje A y B 1 3.49 1.90 6.63

Eje Transversal 2-2 entre eje B y C 1 1.89 2.50 4.73

Eje Transversal 2-2 entre eje C y D 1 4.60 2.97 13.66

Eje Longitudinal C-C entre eje 1 y 2 1 2.81 2.97 8.35

Eje Longitudinal D-D entre eje 1 y 2 1 1.21 2.50 3.03

170.48 M2

REVOQUES Y ENLUCIDOS

135.79               

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Eje Longitudinal A-A y C-C entre eje 1 y 2 3 2.81 3.60 30.35

Eje Transversal 1-1 entre eje A y C 2 3.49 3.60 25.13

Eje Transversal 1-1 entre eje C y D 1 4.60 3.60 16.56

Área de V-4 -1 0.80 0.60 -0.48

Eje Transversal 2-2 entre eje A y B 1 3.49 1.90 6.63

Eje Transversal 2-2 entre eje B y C 1 1.89 3.60 6.80

Eje Transversal 2-2 entre eje C y D 1 4.60 3.60 16.56

Eje Longitudinal D-D entre eje 1 y 2 1 1.21 3.60 4.36

Cerco Perimetrico-Columnas 12 0.45 3.60 19.44

Sala de tablero y Grupo Electrogeno-Columnas 4 0.45 3.60 6.48

Sala de tablero y Grupo Electrogeno-Columnas 2 0.20 3.60 1.44

Sala de tablero y Grupo Electrogeno-Columnas 2 0.35 3.60 2.52

135.79 m2

284.71               

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Eje Longitudinal A-A  entre eje 1 y 5 1 14.80 3.80 56.24

Eje Longitudinal D-D entre eje 1 y 2 1 1.71 2.50 4.28

Eje Longitudinal D-D entre eje 2 y 4 1 7.21 3.80 27.40

Eje Longitudinal 1-1 entre eje A y D 1 12.59 3.80 47.84

Área de V-4 -1 0.80 0.60 -0.48

Eje Transversal 5-5 entre eje A  y D 1 12.59 3.80 47.84

Eje Longitudinal A-A y D-D entre eje 2 y 4 4 3.23 3.60 46.51

Eje Longitudinal A-A entre eje 4 y 5 1 4.00 3.60 14.40

Eje Transversal 5-5 entre eje A y C 2 3.49 3.60 25.13

Eje Transversal 5-5 entre eje C y D 1 4.32 3.60 15.55

Eje Transversal 2-2 entre eje A y B 1 3.49 1.90 6.63

Eje Transversal 2-2 entre eje A y B (COLUMNA) 1 0.25 3.60 0.90

Eje Transversal 2-2 entre eje B y C 1 1.89 3.60 6.80

Eje Transversal 2-2 entre eje B y C (COLUMNA) 1 0.25 3.60 0.90

Eje Transversal 2-2 entre eje C y D 1 4.60 3.60 16.56

284.71 m2

CIELOS RASOS

36.42                 

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Eje Longitudinal A-A y C-C entre eje 1 y 2 1 7.34 3.00 22.02

Eje Longitudinal C-C,D-D entre eje 1 y 2 1 4.80 3.00 14.40

36.42 m2

ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA fy=4,200KG/CM2 

CIELO RASOS INCL.VIGAS EMPOT.C/MORTERO 1:5X1.5 CM  

MUROS DE LADRILLO K.K. ARC. DE SOGAMEZC.1:4 1.5 CM 

TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO C/MORT. 1:5X1.5 CM (INCL.COLUMNAS EMPOT.)

TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO C/MORT. 1:5X1.5 CM (INCL.COLUMNAS EMPOT.)



PISOS Y PAVIMENTOS

36.42                 

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

1 4.80 3.00 14.40

1 7.34 3.00 22.02

36.42 m2

33.24                 

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

1 2.81 4.60 12.93

1 2.81 7.23 20.32

33.24 m2

9.07                   

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

1 12.09 0.75 9.07

9.07 m2

CUBIERTAS

41.67                 

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

1 12.59 3.31 41.67

41.67 m2

CARPINTERIA METALICA

12.36                 

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

V-1 1 3.49 1.60 5.58

V-2 1 3.49 1.00 3.49

V-3 1 2.81 1.00 2.81

V-4 1 0.80 0.60 0.48

12.36 m2

11.91                 

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

1 3.97 3.00 11.91

11.91 m2

4.00                   

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

1 1.60 2.50 4.00

4.00 m2

1.00                   

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

1 1.00 1.00

1.00 m2

1.00                   

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

1 1.00 1.00

1.00 m2

CERRAJERIA

6.00                   

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

6 6.00

6.00 und

3.00                   

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

3 1.00 3.00

3.00 und

PINTURAS

36.42                 

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

1 7.34 3.00 22.02

4.80 3.00 14.40 m2

PISO DE CONCRETO DE 2" ACABADO FROTACHADO 

ESTRUCTURA METALICA PARA IZAJE DE BOMBAS SEGUN DISEÑO

BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO DE 3" 

CERRADURA PUERTA PRINCIPAL DE SOBREPONER LLAVE EXT. 3 GOLPES

VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"+HOJA BAST. 3/4"

PUERTA METALICA LAC 1/16" C/MARCO 1.1/4"X1/8" Y REFUERZOS

PUERTA C/MARCO DE TUB. FO.GDO. DE 2" Y MALLA N° 10 CON COCADA.2"

REJILLA PARA ESTACION BOMBEO DESAGUE INCLUYE SISTEMA DE IZAJE SEGUN DISEÑO

FALSOPISO DE 4" CONCRETO F'C=100 KG/CM2

VEREDAS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 H=0.15 M. 

CUBIERTA LAD.PASTELERO ASENT. C/MEZ.1:5 2.5 CM.+FRAGUA C/MORT.1:5 JUNTA 1.5 CM.  

PINTADO DE CIELO RASOS C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR



237.38               

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Eje Longitudinal A-A y C-C entre eje 1 y 2 3 2.81 3.60 30.35

Eje Longitudinal A-A y D-D entre eje 2 y 4 4 3.23 3.60 46.51

Eje Longitudinal A-A entre eje 4 y 5 1 4.00 3.60 14.40

Eje Transversal 5-5 entre eje A y C 2 3.49 3.60 25.13

Eje Transversal 5-5 entre eje C y D 1 4.32 3.60 15.55

Eje Transversal 1-1 entre eje A y C 2 3.49 3.60 25.13

Eje Transversal 1-1 entre eje C y D 1 4.60 3.60 16.56

Área de V-4 -1 0.80 0.60 -0.48

Eje Transversal 2-2 entre eje A y B 1 3.49 1.90 6.63

Eje Transversal 2-2 entre eje B y C 1 1.89 3.60 6.80

Eje Transversal 2-2 entre eje C y D 1 4.60 3.60 16.56

Eje Longitudinal D-D entre eje 1 y 2 1 1.21 3.60 4.36

Cerco Perimetrico-Columnas 12 0.45 3.60 19.44

Sala de tablero y Grupo Electrogeno-Columnas 4 0.45 3.60 6.48

Sala de tablero y Grupo Electrogeno-Columnas 2 0.20 3.60 1.44

Sala de tablero y Grupo Electrogeno-Columnas 2 0.35 3.60 2.52

237.38 m2

183.77               

DESCRIPCION Nº veces Long (m) Ancho(M) Altura(M) Sub total TOTAL Unid.

Eje Longitudinal A-A  entre eje 1 y 5 1 14.80 3.80 56.24

Eje Longitudinal D-D entre eje 1 y 2 1 1.21 2.50 3.03

Eje Longitudinal D-D entre eje 2 y 4 1 7.71 3.80 29.30

Eje Longitudinal 1-1 entre eje A y D 1 12.59 3.80 47.84

Área de V-4 -1 0.80 0.60 -0.48

Eje Transversal 5-5 entre eje A  y D 1 12.59 3.80 47.84

183.77 m2

PINTADO DE MURO INTERIOR C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIM) 

PINTADO DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIM) 



N SR NORMAL NO APTO SR NO APTO
C

A

T

S

0+000 0+010 10.00    63 -                 -             100% 1.20  10.00        

0+010 0+020 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+020 0+030 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+030 0+040 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+040 0+050 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+050 0+060 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+060 0+070 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+070 0+080 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+080 0+090 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+090 0+100 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+100 0+110 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+110 0+120 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+120 0+130 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+130 0+140 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+140 0+150 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+150 0+156.90 6.90       63 -                 100% 1.20  6.90          

0+156.90 0+160 3.10       63 -                 100% 1.20  3.10          

0+160 0+170 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+170 0+180 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+180 0+190 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+190 0+200 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+200 0+210 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+210 0+220 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+220 0+230 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+230 0+240 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+240 0+250 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+250 0+260 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+260 0+270 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+270 0+280 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+280 0+290 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+290 0+300 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+300 0+310 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+310 0+320 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+320 0+330 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+330 0+340 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+340 0+350 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+350 0+360 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+360 0+370 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+370 0+380 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+380 0+390 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+390 0+400 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+400 0+410 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+410 0+420 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+420 0+430 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+430 0+440 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+440 0+450 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+450 0+460 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+460 0+470 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+470 0+480 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+480 0+490 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+490 0+500 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+500 0+510 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+510 0+520 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+520 0+530 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+530 0+540 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+540 0+550 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+550 0+554.5 4.50       63 -                 100% 1.20  4.50          

0+554.5 0+560 5.50       63 -                 100% 1.20  5.50          

0+560 0+570 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+570 0+580 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+580 0+585 10.00    63 -                 100% 1.20  10.00        

0+000 0+010 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+010 0+020 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+020 0+030 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+030 0+040 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+040 0+050 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+050 0+060 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+060 0+070 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+070 0+080 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+080 0+090 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+090 0+100 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+100 0+110 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+110 0+120 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

SECTOR 02 - LÍNEA DE IMPULSIÓN II

LÍNEA DE IMPULSIÓN I

Tipo

Eliminacion

SR NO 

APTO
TS

NORMAL 

NO APTO
CALICHE

 hm 
 Long. de 

Zanja 

Tramo
 Long.

ejes 
de a

SECTOR 02 - PLANILLA DE METRADOS - ELIMINACIÓN 

Ø160mm
Ø

(mm)

Eliminación de Material Excedente



N SR NORMAL NO APTO SR NO APTO
C

A

T

S

LÍNEA DE IMPULSIÓN I

Tipo

Eliminacion

SR NO 

APTO
TS

NORMAL 

NO APTO
CALICHE

 hm 
 Long. de 

Zanja 

Tramo
 Long.

ejes 
de a

Ø160mm
Ø

(mm)

Eliminación de Material Excedente

0+120 0+130 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+130 0+140 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+140 0+150 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+150 0+160 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+160 0+170 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+170 0+180 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+180 0+190 10.00    90 100% -      1.20  10.00        

0+190 0+200 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+200 0+210 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+210 0+220 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+220 0+230 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+230 0+240 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+240 0+250 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+250 0+260 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+260 0+270 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+270 0+280 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+280 0+290 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+290 0+300 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+300 0+310 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+310 0+320 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+320 0+327.5 7.50       90 -                 100% 1.20  7.50          

0+327.5 0+330 2.50       90 -                 100% 1.20  2.50          

0+330 0+340 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+340 0+350 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+350 0+360 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+360 0+370 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+370 0+380 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+380 0+390 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+390 0+400 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+400 0+410 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+410 0+420 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+420 0+430 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+430 0+440 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+440 0+450 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+450 0+460 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+460 0+470 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+470 0+480 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+480 0+490 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+490 0+500 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+500 0+510 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+510 0+520 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+520 0+530 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+530 0+540 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+540 0+550 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+550 0+560 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+560 0+570 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+570 0+580 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+580 0+590 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+590 0+600 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+600 0+610 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+610 0+620 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+620 0+630 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+630 0+635.56 5.56       90 -                 100% 1.20  5.56          

0+635.56 0+640

0+640 0+650

0+650 0+660

0+660 0+667.83

0+667.83 0+670 2.17       90 -                 100% 1.20  2.17          

0+670 0+680 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+680 0+690 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+690 0+700 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+700 0+710 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+710 0+720 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+720 0+730 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+730 0+740 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+740 0+750 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+750 0+760 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+760 0+770 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+770 0+780 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+780 0+790 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+790 0+800 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+800 0+810 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+810 0+820 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+820 0+830 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+830 0+840 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+840 0+850 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+850 0+860 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        
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S
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0+860 0+870 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+870 0+880 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+880 0+890 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+890 0+900 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+900 0+910 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+910 0+920 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+920 0+930 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+930 0+940 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+940 0+950 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+950 0+960 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+960 0+970 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+970 0+980 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+980 0+990 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+990 0+1000 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+1000 0+1010 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+1010 0+1020 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+1020 0+1030 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+1030 0+1040 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+1040 0+1050 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+1050 0+1060 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+1060 0+1070 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+1070 0+1080 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+1080 0+1090 10.00    90 -                 100% 1.20  10.00        

0+000 0+010 10.00    160 -                 100% 1.20  10.00        

0+010 0+020 10.00    160 -                 100% 1.20  10.00        

0+020 0+030 10.00    160 -                 100% 1.20  10.00        

0+030 0+040 10.00    160 -                 100% 1.20  10.00        

0+040 0+050 10.00    160 -                 100% 1.20  10.00        

0+050 0+060 10.00    160 -                 100% 1.20  10.00        

0+060 0+070 10.00    160 -                 100% 1.20  10.00        

0+070 0+080 10.00    160 -                 100% 1.20  10.00        

0+080 0+090 10.00    160 -                 100% 1.20  10.00        

0+090 0+100 10.00    160 -                 100% 1.20  10.00        

0+100 0+110 10.00    160 -                 100% 1.20  10.00        

0+110 0+120 10.00    160 -                 100% 1.20  10.00        

0+120 0+130 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+130 0+140 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+140 0+150 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+150 0+160 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+160 0+170 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+170 0+180 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+180 0+190 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+190 0+200 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+200 0+210 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+210 0+220 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+220 0+230 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+230 0+240 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+240 0+250 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+250 0+260 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+260 0+270 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+270 0+280 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+280 0+290 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+290 0+301 11.00    160 100% -                  1.20  11.00        11.00                                

0+301 0+310 9.00       160 100% -                  1.20  9.00          9.00                                  

0+310 0+320 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+320 0+330 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+330 0+340 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+340 0+350 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+350 0+360 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+360 0+370 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+370 0+380 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+380 0+390 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+390 0+400 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+400 0+410 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+410 0+420 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+420 0+0430.30 10.30    160 100% -                  1.20  10.30        10.30                                

0+0430.30 0+437.30 7.30       160 100% -                  1.20  7.30          7.30                                  

0+437.30 0+440 2.70       160 -                 100% -                  1.20  2.70          2.70                    

0+440 0+450 10.00    160 -                 100% -                  1.20  10.00        10.00                  

0+450 0+460 10.00    160 -                 100% -                  1.20  10.00        10.00                  

0+460 0+470 10.00    160 -                 100% -                  1.20  10.00        10.00                  

0+470 0+480 10.00    160 -                 100% -                  1.20  10.00        10.00                  

0+480 0+497.3 17.30    160 -                 100% -                  1.20  17.30        17.30                  

0+497.3 0+500 2.70       160 -                 100% -                  1.20  2.70          2.70                    

0+500 0+510 10.00    160 -                 100% -                  1.20  10.00        10.00                  

0+510 0+520 10.00    160 -                 100% -                  1.20  10.00        10.00                  

SECTOR 04 - LÍNEA DE IMPULSIÓN III



N SR NORMAL NO APTO SR NO APTO
C

A

T

S

LÍNEA DE IMPULSIÓN I
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NO APTO
CALICHE

 hm 
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Eliminación de Material Excedente

0+520 0+530.50 10.50    160 -                 100% -                  1.20  10.50        10.50                  

0+530.50 0+540 9.50       160 100% -                  1.20  9.50          9.50                                  

0+540 0+550 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+550 0+560 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+560 0+570 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+570 0+580 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+580 0+590 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+590 0+600 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+600 0+610 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+610 0+620 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+620 0+630 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+630 0+640 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+640 0+656 16.00    160 100% -                  1.20  16.00        16.00                                

0+656 0+660 4.00       160 100% -                  1.20  4.00          4.00                                  

0+660 0+670 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+670 0+680 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+680 0+690 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+690 0+700 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+700 0+710 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+710 0+720 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+720 0+730 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+730 0+740 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+740 0+750 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+750 0+760 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+760 0+770 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+770 0+780 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+780 0+790 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+790 0+800 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+800 0+810 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+810 0+820 10.00    160 100% -                  1.20  10.00        10.00                                

0+820 0+839.65 19.65    160 100% -                  1.20  19.65        19.65                                

-            -            626.75                             93.20                  TOTAL



N SR CALICHE TS N SRCALICHE TS N SRCALICHE TS N SR CALICHE TS

0+000 0+010 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+010 0+020 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+020 0+030 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+030 0+040 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+040 0+050 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+050 0+060 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+060 0+070 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+070 0+080 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+080 0+090 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+090 0+100 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+100 0+110 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+110 0+120 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+120 0+130 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+130 0+140 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+140 0+150 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+150 0+156.90 6.90        63 -       -          1.00                -          1.20   6.90        6.90             6.90                

0+156.90 0+160 3.10        63 -       -          1.00                -          1.20   3.10        3.10             3.10                

0+160 0+170 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+170 0+180 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+180 0+190 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+190 0+200 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+200 0+210 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+210 0+220 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+220 0+230 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+230 0+240 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+240 0+250 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+250 0+260 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+260 0+270 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+270 0+280 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+280 0+290 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+290 0+300 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+300 0+310 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+310 0+320 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+320 0+330 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+330 0+340 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+340 0+350 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+350 0+360 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+360 0+370 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+370 0+380 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+380 0+390 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+390 0+400 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+400 0+410 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+410 0+420 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+420 0+430 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+430 0+440 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+440 0+450 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+450 0+460 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+460 0+470 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+470 0+480 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+480 0+490 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+490 0+500 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+500 0+510 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+510 0+520 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+520 0+530 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+530 0+540 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+540 0+550 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+550 0+554.5 4.50        63 -       -          1.00                -          1.20   4.50        4.50             4.50                

0+554.5 0+560 5.50        63 -       -          1.00                -          1.20   5.50        5.50             5.50                

0+560 0+570 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+570 0+580 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

0+580 0+585 10.00      63 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00             

-               

0+000 0+010 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+010 0+020 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+020 0+030 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+030 0+040 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+040 0+050 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+050 0+060 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+060 0+070 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+070 0+080 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+080 0+090 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+090 0+100 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+100 0+110 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+110 0+120 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+120 0+130 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+130 0+140 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+140 0+150 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+150 0+160 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+160 0+170 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+170 0+180 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+180 0+190 10.00      90 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00  

0+190 0+200 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+200 0+210 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+210 0+220 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+220 0+230 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+230 0+240 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+240 0+250 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+250 0+260 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+260 0+270 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+270 0+280 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+280 0+290 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+290 0+300 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+300 0+310 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+310 0+320 10.00      90 -       -          -                  1.00        1.20   10.00      10.00           10.00  

0+320 0+327.5 7.50        90 -       -          -                  1.00        1.20   7.50        7.50             7.50    

0+327.5 0+330 2.50        90 -       -          -                  1.00        1.20   2.50        2.50             2.50    

0+330 0+340 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+340 0+350 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+350 0+360 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+360 0+370 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+370 0+380 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+380 0+390 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+390 0+400 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+400 0+410 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+410 0+420 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+420 0+430 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+430 0+440 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+440 0+450 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+450 0+460 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+460 0+470 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+470 0+480 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+480 0+490 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+490 0+500 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+500 0+510 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+510 0+520 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+520 0+530 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+530 0+540 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+540 0+550 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+550 0+560 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+560 0+570 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+570 0+580 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+580 0+590 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+590 0+600 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+600 0+610 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+610 0+620 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+620 0+630 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+630 0+635.56 5.56        90 -       -          1.00                -          1.20   5.56        5.56             5.56    

0+635.56 0+640 -               

0+640 0+650 -               

0+650 0+660 -               

0+660 0+667.83 -               

0+667.83 0+670 2.17        90 -       -          1.00                -          1.20   2.17        2.17             2.17    

SECTOR 02 - LÍNEA DE IMPULSIÓN I

SECTOR 02 - LÍNEA DE IMPULSIÓN II

PLANILLA DE METRADOS - EXCAVACIONES

Ø63mm Ø90mm Ø100mm Ø160mm

EXCAVACIÓN
 Long.

Tramo 

Ø

(mm)
 hm 

N SR

Tramo

de a

Tipo

Terr. Excavado

CALICHE TS

 Long.

de 

Zanja 



N SR CALICHE TS N SRCALICHE TS N SRCALICHE TS N SR CALICHE TS

SECTOR 02 - LÍNEA DE IMPULSIÓN I

PLANILLA DE METRADOS - EXCAVACIONES

Ø63mm Ø90mm Ø100mm Ø160mm

EXCAVACIÓN
 Long.

Tramo 

Ø

(mm)
 hm 

N SR

Tramo

de a

Tipo

Terr. Excavado

CALICHE TS

 Long.

de 

Zanja 

0+670 0+680 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+680 0+690 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+690 0+700 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+700 0+710 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+710 0+720 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+720 0+730 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+730 0+740 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+740 0+750 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+750 0+760 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+760 0+770 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+770 0+780 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+780 0+790 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+790 0+800 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+800 0+810 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+810 0+820 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+820 0+830 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+830 0+840 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+840 0+850 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+850 0+860 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+860 0+870 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+870 0+880 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+880 0+890 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+890 0+900 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+900 0+910 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+910 0+920 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+920 0+930 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+930 0+940 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+940 0+950 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+950 0+960 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+960 0+970 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+970 0+980 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+980 0+990 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+990 0+1000 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+1000 0+1010 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+1010 0+1020 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+1020 0+1030 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+1030 0+1040 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+1040 0+1050 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+1050 0+1060 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+1060 0+1070 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+1070 0+1080 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

0+1080 0+1090 10.00      90 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00  

-               

0+000 0+010 10.00      160 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00              

0+010 0+020 10.00      160 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00              

0+020 0+030 10.00      160 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00              

0+030 0+040 10.00      160 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00              

0+040 0+050 10.00      160 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00              

0+050 0+060 10.00      160 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00              

0+060 0+070 10.00      160 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00              

0+070 0+080 10.00      160 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00              

0+080 0+090 10.00      160 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00              

0+090 0+100 10.00      160 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00              

0+100 0+110 10.00      160 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00              

0+110 0+120 10.00      160 -       -          1.00                -          1.20   10.00      10.00           10.00              

0+120 0+130 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+130 0+140 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+140 0+150 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+150 0+160 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+160 0+170 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+170 0+180 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+180 0+190 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+190 0+200 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+200 0+210 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+210 0+220 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+220 0+230 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+230 0+240 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+240 0+250 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+250 0+260 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+260 0+270 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+270 0+280 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+280 0+290 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+290 0+301 11.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   11.00      11.00           11.00            

0+301 0+310 9.00        160 100% 0% 0% 0% 1.20   9.00        9.00             9.00              

0+310 0+320 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+320 0+330 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+330 0+340 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+340 0+350 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+350 0+360 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+360 0+370 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+370 0+380 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+380 0+390 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+390 0+400 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+400 0+410 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+410 0+420 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+420 0+0430.30 10.30      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.30      10.30           10.30            

0+0430.30 0+437.30 7.30        160 100% 0% 0% 0% 1.20   7.30        7.30             7.30              

0+437.30 0+440 2.70        160 -       1.00        -                  -          1.20   2.70        2.70             2.70           

0+440 0+450 10.00      160 -       1.00        -                  -          1.20   10.00      10.00           10.00        

0+450 0+460 10.00      160 -       1.00        -                  -          1.20   10.00      10.00           10.00        

0+460 0+470 10.00      160 -       1.00        -                  -          1.20   10.00      10.00           10.00        

0+470 0+480 10.00      160 -       1.00        -                  -          1.20   10.00      10.00           10.00        

0+480 0+497.3 17.30      160 -       1.00        -                  -          1.20   17.30      17.30           17.30        

0+497.3 0+500 2.70        160 -       1.00        -                  -          1.20   2.70        2.70             2.70           

0+500 0+510 10.00      160 -       1.00        -                  -          1.20   10.00      10.00           10.00        

0+510 0+520 10.00      160 -       1.00        -                  -          1.20   10.00      10.00           10.00        

0+520 0+530.50 10.50      160 -       1.00        -                  -          1.20   10.50      10.50           10.50        

0+530.50 0+540 9.50        160 100% 0% 0% 0% 1.20   9.50        9.50             9.50              

0+540 0+550 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+550 0+560 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+560 0+570 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+570 0+580 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+580 0+590 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+590 0+600 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+600 0+610 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+610 0+620 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+620 0+630 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+630 0+640 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+640 0+656 16.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   16.00      16.00           16.00            

0+656 0+660 4.00        160 100% 0% 0% 0% 1.20   4.00        4.00             4.00              

0+660 0+670 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+670 0+680 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+680 0+690 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+690 0+700 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+700 0+710 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+710 0+720 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+720 0+730 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+730 0+740 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+740 0+750 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+750 0+760 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+760 0+770 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+770 0+780 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+780 0+790 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+790 0+800 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+800 0+810 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+810 0+820 10.00      160 100% 0% 0% 0% 1.20   10.00      10.00           10.00            

0+820 0+839.65 19.65      160 100% 0% 0% 0% 1.20   19.65      19.65           19.65            

-               -            590.00           -        ##### -      ##### ##### -      -      -      -      626.75         93.20        120.00            -        

 SECOTR 04 - LÍNEA DE IMPULSIÓN III

TOTAL



0+000 0+010 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+010 0+020 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+020 0+030 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+030 0+040 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+040 0+050 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+050 0+060 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+060 0+070 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+070 0+080 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+080 0+090 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+090 0+100 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+100 0+110 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+110 0+120 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+120 0+130 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+130 0+140 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+140 0+150 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+150 0+156.90 6.90       63 0% 0% 100% 0% 1.20  6.90     6.90        6.90        

0+156.90 0+160 3.10       63 0% 0% 100% 0% 1.20  3.10     3.10        3.10        

0+160 0+170 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+170 0+180 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+180 0+190 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+190 0+200 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+200 0+210 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+210 0+220 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+220 0+230 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+230 0+240 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+240 0+250 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+250 0+260 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+260 0+270 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+270 0+280 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+280 0+290 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+290 0+300 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+300 0+310 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+310 0+320 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+320 0+330 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+330 0+340 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+340 0+350 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+350 0+360 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+360 0+370 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+370 0+380 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+380 0+390 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+390 0+400 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+400 0+410 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+410 0+420 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+420 0+430 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+430 0+440 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+440 0+450 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+450 0+460 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+460 0+470 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+470 0+480 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+480 0+490 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+490 0+500 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+500 0+510 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+510 0+520 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+520 0+530 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+530 0+540 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+540 0+550 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+550 0+554.5 4.50       63 0% 0% 100% 0% 1.20  4.50     4.50        4.50        

0+554.5 0+560 5.50       63 0% 0% 100% 0% 1.20  5.50     5.50        5.50        

0+560 0+570 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      
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0+570 0+580 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+580 0+585 10.00    63 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00      

0+000 0+010 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+010 0+020 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+020 0+030 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+030 0+040 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+040 0+050 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+050 0+060 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+060 0+070 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+070 0+080 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+080 0+090 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+090 0+100 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+100 0+110 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+110 0+120 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+120 0+130 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+130 0+140 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+140 0+150 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+150 0+160 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+160 0+170 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+170 0+180 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+180 0+190 10.00    90 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+190 0+200 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+200 0+210 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+210 0+220 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+220 0+230 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+230 0+240 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+240 0+250 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+250 0+260 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+260 0+270 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+270 0+280 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+280 0+290 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+290 0+300 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+300 0+310 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+310 0+320 10.00    90 0% 0% 0% 100% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+320 0+327.5 7.50       90 0% 0% 0% 100% 1.20  7.50     7.50        7.50         

0+327.5 0+330 2.50       90 0% 0% 0% 100% 1.20  2.50     2.50        2.50         

0+330 0+340 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+340 0+350 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+350 0+360 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+360 0+370 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+370 0+380 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+380 0+390 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+390 0+400 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+400 0+410 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+410 0+420 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+420 0+430 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+430 0+440 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+440 0+450 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+450 0+460 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+460 0+470 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+470 0+480 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+480 0+490 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+490 0+500 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+500 0+510 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+510 0+520 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+520 0+530 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+530 0+540 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+540 0+550 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+550 0+560 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

SECTOR 02 - LÍNEA DE IMPULSIÓN II



PLANILLA DE METRADOS - PRUEBA HIDRÁULICA

LÍNEA DE IMPULSIÓN I

Tramo
 Long.

ejes 
RS

Ø

(mm)
de a N

 hm 

 Long. 

de 

Zanja 

 Long. 

de Tub. 
TSR

Tipo

Terr.

 Longitud de TUBERÍA (P.H. a Z. 

Tapada) 

Ø63mm Ø90mm Ø100mm Ø160mm

0+560 0+570 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+570 0+580 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+580 0+590 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+590 0+600 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+600 0+610 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+610 0+620 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+620 0+630 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+630 0+635.56 5.56       90 0% 0% 100% 0% 1.20  5.56     5.56        5.56         

0+635.56 0+640 3.44       100 0% 0% 0% 0% -    3.44     3.44        3.44           

0+640 0+650 10.00    100 0% 0% 0% 0% -    10.00  10.00     10.00        

0+650 0+660 10.00    100 0% 0% 0% 0% -    10.00  10.00     10.00        

0+660 0+667.83 7.83       100 0% 0% 0% 0% -    7.83     7.83        7.83           

0+667.83 0+670 2.17       90 0% 0% 100% 0% 1.20  2.17     2.17        2.17         

0+670 0+680 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+680 0+690 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+690 0+700 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+700 0+710 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+710 0+720 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+720 0+730 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+730 0+740 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+740 0+750 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+750 0+760 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+760 0+770 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+770 0+780 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+780 0+790 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+790 0+800 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+800 0+810 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+810 0+820 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+820 0+830 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+830 0+840 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+840 0+850 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+850 0+860 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+860 0+870 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+870 0+880 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+880 0+890 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+890 0+900 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+900 0+910 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+910 0+920 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+920 0+930 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+930 0+940 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+940 0+950 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+950 0+960 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+960 0+970 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+970 0+980 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+980 0+990 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+990 0+1000 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+1000 0+1010 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+1010 0+1020 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+1020 0+1030 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+1030 0+1040 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+1040 0+1050 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+1050 0+1060 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+1060 0+1070 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+1070 0+1080 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+1080 0+1090 10.00    90 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00       

0+000 0+010 10.00    160 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+010 0+020 10.00    160 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+020 0+030 10.00    160 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+030 0+040 10.00    160 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

SECTOR 04 - LÍNEA DE IMPULSIÓN III



PLANILLA DE METRADOS - PRUEBA HIDRÁULICA
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Tapada) 

Ø63mm Ø90mm Ø100mm Ø160mm

0+040 0+050 10.00    160 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+050 0+060 10.00    160 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+060 0+070 10.00    160 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+070 0+080 10.00    160 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+080 0+090 10.00    160 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+090 0+100 10.00    160 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+100 0+110 10.00    160 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+110 0+120 10.00    160 0% 0% 100% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+120 0+130 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+130 0+140 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+140 0+150 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+150 0+160 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+160 0+170 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+170 0+180 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+180 0+190 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+190 0+200 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+200 0+210 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+210 0+220 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+220 0+230 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+230 0+240 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+240 0+250 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+250 0+260 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+260 0+270 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+270 0+280 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+280 0+290 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+290 0+301 11.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  11.00  11.00     11.00        

0+301 0+310 9.00       160 100% 0% 0% 0% 1.20  9.00     9.00        9.00           

0+310 0+320 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+320 0+330 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+330 0+340 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+340 0+350 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+350 0+360 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+360 0+370 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+370 0+380 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+380 0+390 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+390 0+400 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+400 0+410 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+410 0+420 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+420 0+0430.30 10.30    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.30  10.30     10.30        

0+0430.30 0+437.30 7.30       160 100% 0% 0% 0% 1.20  7.30     7.30        7.30           

0+437.30 0+440 2.70       160 0% 100% 0% 0% 1.20  2.70     2.70        2.70           

0+440 0+450 10.00    160 0% 100% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+450 0+460 10.00    160 0% 100% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+460 0+470 10.00    160 0% 100% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+470 0+480 10.00    160 0% 100% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+480 0+497.3 17.30    160 0% 100% 0% 0% 1.20  17.30  17.30     17.30        

0+497.3 0+500 2.70       160 0% 100% 0% 0% 1.20  2.70     2.70        2.70           

0+500 0+510 10.00    160 0% 100% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+510 0+520 10.00    160 0% 100% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+520 0+530.50 10.50    160 0% 100% 0% 0% 1.20  10.50  10.50     10.50        

0+530.50 0+540 9.50       160 100% 0% 0% 0% 1.20  9.50     9.50        9.50           

0+540 0+550 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+550 0+560 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+560 0+570 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+570 0+580 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+580 0+590 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+590 0+600 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+600 0+610 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+610 0+620 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+620 0+630 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        



PLANILLA DE METRADOS - PRUEBA HIDRÁULICA
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0+630 0+640 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+640 0+656 16.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  16.00  16.00     16.00        

0+656 0+660 4.00       160 100% 0% 0% 0% 1.20  4.00     4.00        4.00           

0+660 0+670 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+670 0+680 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+680 0+690 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+690 0+700 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+700 0+710 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+710 0+720 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+720 0+730 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+730 0+740 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+740 0+750 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+750 0+760 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+760 0+770 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+770 0+780 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+780 0+790 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+790 0+800 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+800 0+810 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+810 0+820 10.00    160 100% 0% 0% 0% 1.20  10.00  10.00     10.00        

0+820 0+839.65 19.65    160 100% 0% 0% 0% 1.20  19.65  19.65     19.65        

TOTAL 590.00    1,057.73 31.27        839.95      



N SR CALICHE TS N SR CALICHE TS N SR CALICHE TS

0+000 0+010 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+010 0+020 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+020 0+030 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+030 0+040 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+040 0+050 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+050 0+060 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+060 0+070 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+070 0+080 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+080 0+090 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+090 0+100 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+100 0+110 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+110 0+120 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+120 0+130 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+130 0+140 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+140 0+150 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+150 0+156.90 6.90       63 -    -    100% -    1.20       6.90     6.90    6.90                     6.90        

0+156.90 0+160 3.10       63 -    -    100% -    1.20       3.10     3.10    3.10                     3.10        

0+160 0+170 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+170 0+180 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+180 0+190 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+190 0+200 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+200 0+210 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+210 0+220 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+220 0+230 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+230 0+240 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+240 0+250 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+250 0+260 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+260 0+270 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+270 0+280 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+280 0+290 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+290 0+300 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+300 0+310 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+310 0+320 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+320 0+330 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+330 0+340 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+340 0+350 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+350 0+360 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+360 0+370 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+370 0+380 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+380 0+390 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+390 0+400 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+400 0+410 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+410 0+420 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+420 0+430 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+430 0+440 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+440 0+450 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+450 0+460 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+460 0+470 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+470 0+480 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+480 0+490 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+490 0+500 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+500 0+510 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+510 0+520 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+520 0+530 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+530 0+540 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+540 0+550 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+550 0+554.5 4.50       63 -    -    100% -    1.20       4.50     4.50    4.50                     4.50        

0+554.5 0+560 5.50       63 -    -    100% -    1.20       5.50     5.50    5.50                     5.50        

0+560 0+570 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+570 0+580 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+580 0+585 10.00    63 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00                   10.00      

0+000 0+010 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+010 0+020 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+020 0+030 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+030 0+040 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+040 0+050 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+050 0+060 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        
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0+060 0+070 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+070 0+080 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+080 0+090 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+090 0+100 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+100 0+110 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+110 0+120 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+120 0+130 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+130 0+140 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+140 0+150 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+150 0+160 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+160 0+170 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+170 0+180 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+180 0+190 10.00    90 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+190 0+200 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+200 0+210 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+210 0+220 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+220 0+230 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+230 0+240 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+240 0+250 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+250 0+260 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+260 0+270 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+270 0+280 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+280 0+290 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+290 0+300 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+300 0+310 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+310 0+320 10.00    90 -    -    -                  100% 1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+320 0+327.5 7.50       90 -    -    -                  100% 1.20       7.50     7.50    7.50            7.50          

0+327.5 0+330 2.50       90 -    -    -                  100% 1.20       2.50     2.50    2.50            2.50          

0+330 0+340 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+340 0+350 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+350 0+360 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+360 0+370 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+370 0+380 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+380 0+390 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+390 0+400 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+400 0+410 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+410 0+420 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+420 0+430 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+430 0+440 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+440 0+450 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+450 0+460 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+460 0+470 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+470 0+480 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+480 0+490 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+490 0+500 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+500 0+510 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+510 0+520 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+520 0+530 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+530 0+540 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+540 0+550 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+550 0+560 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+560 0+570 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+570 0+580 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+580 0+590 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+590 0+600 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+600 0+610 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+610 0+620 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+620 0+630 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+630 0+635.56 5.56       90 -    -    100% -    1.20       5.56     5.56    5.56            5.56          

0+635.56 0+640 3.44       100 -    -    -                  -    -         3.44     3.44    3.44           

0+640 0+650 10.00    100 -    -    -                  -    -         10.00  10.00 10.00        

0+650 0+660 10.00    100 -    -    -                  -    -         10.00  10.00 10.00        

0+660 0+667.83 7.83       100 -    -    -                  -    -         7.83     7.83    7.83           

0+667.83 0+670 2.17       90 -    -    100% -    1.20       2.17     2.17    2.17            2.17          

0+670 0+680 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+680 0+690 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+690 0+700 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+700 0+710 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+710 0+720 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        
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0+720 0+730 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+730 0+740 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+740 0+750 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+750 0+760 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+760 0+770 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+770 0+780 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+780 0+790 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+790 0+800 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+800 0+810 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+810 0+820 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+820 0+830 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+830 0+840 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+840 0+850 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+850 0+860 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+860 0+870 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+870 0+880 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+880 0+890 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+890 0+900 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+900 0+910 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+910 0+920 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+920 0+930 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+930 0+940 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+940 0+950 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+950 0+960 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+960 0+970 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+970 0+980 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+980 0+990 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+990 0+1000 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+1000 0+1010 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+1010 0+1020 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+1020 0+1030 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+1030 0+1040 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+1040 0+1050 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+1050 0+1060 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+1060 0+1070 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+1070 0+1080 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+1080 0+1090 10.00    90 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00          10.00        

0+000 0+010 10.00    160 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00            10.00        

0+010 0+020 10.00    160 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00            10.00        

0+020 0+030 10.00    160 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00            10.00        

0+030 0+040 10.00    160 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00            10.00        

0+040 0+050 10.00    160 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00            10.00        

0+050 0+060 10.00    160 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00            10.00        

0+060 0+070 10.00    160 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00            10.00        

0+070 0+080 10.00    160 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00            10.00        

0+080 0+090 10.00    160 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00            10.00        

0+090 0+100 10.00    160 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00            10.00        

0+100 0+110 10.00    160 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00            10.00        

0+110 0+120 10.00    160 -    -    100% -    1.20       10.00  10.00 10.00            10.00        

0+120 0+130 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+130 0+140 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+140 0+150 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+150 0+160 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+160 0+170 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+170 0+180 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+180 0+190 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+190 0+200 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+200 0+210 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+210 0+220 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+220 0+230 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+230 0+240 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+240 0+250 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+250 0+260 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+260 0+270 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+270 0+280 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+280 0+290 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+290 0+301 11.00    160 100% -    -                  -    1.20       11.00  11.00 11.00    11.00        

0+301 0+310 9.00       160 100% -    -                  -    1.20       9.00     9.00    9.00      9.00           

SECTOR 04 - LÍNEA DE IMPULSIÓN III



N SR CALICHE TS N SR CALICHE TS N SR CALICHE TS

LÍNEA DE IMPULSIÓN I

PLANILLA DE METRADOS - REFINE - CAMA - INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

 Longitud de TUBERÍA (Instalación y 

P.H. a Z. Abierta) 

Ø100mm Ø160mmØ90mm

 hm

(Inc. 

Cama) 

Tipo

Terr. Excavado

CALICHE TS
Ø63mm

 Longitud de ZANJA (Refine y Nivel. y Cama de Arena)  Long. 

de 

Zanja 

 

Long. 

de 

Tub. 

Ø160mmØ90mm
Ø63mm

Tramo
 Long.

ejes 

Ø

(mm)
de a N SR

0+310 0+320 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+320 0+330 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+330 0+340 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+340 0+350 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+350 0+360 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+360 0+370 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+370 0+380 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+380 0+390 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+390 0+400 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+400 0+410 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+410 0+420 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+420 0+0430.30 10.30    160 100% -    -                  -    1.20       10.30  10.30 10.30    10.30        

0+0430.30 0+437.30 7.30       160 100% -    -                  -    1.20       7.30     7.30    7.30      7.30           

0+437.30 0+440 2.70       160 -    100% -                  -    1.20       2.70     2.70    2.70      2.70           

0+440 0+450 10.00    160 -    100% -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+450 0+460 10.00    160 -    100% -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+460 0+470 10.00    160 -    100% -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+470 0+480 10.00    160 -    100% -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+480 0+497.3 17.30    160 -    100% -                  -    1.20       17.30  17.30 17.30    17.30        

0+497.3 0+500 2.70       160 -    100% -                  -    1.20       2.70     2.70    2.70      2.70           

0+500 0+510 10.00    160 -    100% -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+510 0+520 10.00    160 -    100% -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+520 0+530.50 10.50    160 -    100% -                  -    1.20       10.50  10.50 10.50    10.50        

0+530.50 0+540 9.50       160 100% -    -                  -    1.20       9.50     9.50    9.50      9.50           

0+540 0+550 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+550 0+560 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+560 0+570 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+570 0+580 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+580 0+590 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+590 0+600 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+600 0+610 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+610 0+620 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+620 0+630 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+630 0+640 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+640 0+656 16.00    160 100% -    -                  -    1.20       16.00  16.00 16.00    16.00        

0+656 0+660 4.00       160 100% -    -                  -    1.20       4.00     4.00    4.00      4.00           

0+660 0+670 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+670 0+680 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+680 0+690 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+690 0+700 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+700 0+710 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+710 0+720 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+720 0+730 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+730 0+740 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+740 0+750 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+750 0+760 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+760 0+770 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+770 0+780 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+780 0+790 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+790 0+800 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+800 0+810 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+810 0+820 10.00    160 100% -    -                  -    1.20       10.00  10.00 10.00    10.00        

0+820 0+839.65 19.65    160 100% -    -                  -    1.20       19.65  19.65 19.65    19.65        

0+839.65 0+840 -         -    -    -                  -    1.20       -       -      

0+840 0+850 -         -    -    -                  -    1.20       -       -      

-            -            590.00                 -        170.00        -              727.73        160.00        626.75  93.20    120.00          -        590.00    1,057.73  31.27        839.95      

TORAL CAMA 590.00      -            897.73        160.00        839.95  -        

TOTAL REFINE



N SR N SR PRESTAMO N SR PRESTAMO N SR PRESTAMO N SR PRESTAMO

0+000 0+010 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+010 0+020 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+020 0+030 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+030 0+040 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+040 0+050 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+050 0+060 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+060 0+070 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+070 0+080 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+080 0+090 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+090 0+100 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+100 0+110 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+110 0+120 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+120 0+130 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+130 0+140 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+140 0+150 10.00    63 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+150 0+156.90 6.90       63 100% 1.20  6.90     6.90                   

0+156.90 0+160 3.10       63 100.000% 1.20  3.10     3.10                   

0+160 0+170 10.00    63 -          100.000% 1.20  10.00  10.00                 

0+170 0+180 10.00    63 -          100.000% 1.20  10.00  10.00                 

0+180 0+190 10.00    63 -          100.000% 1.20  10.00  10.00                 

0+190 0+200 10.00    63 -          100.000% 1.20  10.00  10.00                 

0+200 0+210 10.00    63 -          100.000% 1.20  10.00  10.00                 

0+210 0+220 10.00    63 -          100.000% 1.20  10.00  10.00                 

0+220 0+230 10.00    63 -          100.000% 1.20  10.00  10.00                 

0+230 0+240 10.00    63 -          100.000% 1.20  10.00  10.00                 

0+240 0+250 10.00    63 -          100.000% 1.20  10.00  10.00                 

0+250 0+260 10.00    63 -          100.000% 1.20  10.00  10.00                 

0+260 0+270 10.00    63 -          100.000% 1.20  10.00  10.00                 

0+270 0+280 10.00    63 -          100.000% 1.20  10.00  10.00                 

0+280 0+290 10.00    63 -          100.000% 1.20  10.00  10.00                 

0+290 0+300 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+300 0+310 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+310 0+320 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+320 0+330 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+330 0+340 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+340 0+350 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+350 0+360 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+360 0+370 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+370 0+380 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+380 0+390 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+390 0+400 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+400 0+410 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+410 0+420 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+420 0+430 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+430 0+440 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+440 0+450 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+450 0+460 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+460 0+470 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+470 0+480 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+480 0+490 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+490 0+500 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+500 0+510 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+510 0+520 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+520 0+530 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+530 0+540 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+540 0+550 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+550 0+554.5 4.50       63 -          100% 1.20  4.50     4.50                   

0+554.5 0+560 5.50       63 -          100% 1.20  5.50     5.50                   

0+560 0+570 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+570 0+580 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+580 0+585 10.00    63 -          100% 1.20  10.00  10.00                 

0+000 0+010 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+010 0+020 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+020 0+030 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+030 0+040 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+040 0+050 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+050 0+060 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+060 0+070 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+070 0+080 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+080 0+090 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+090 0+100 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+100 0+110 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+110 0+120 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+120 0+130 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+130 0+140 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+140 0+150 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+150 0+160 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+160 0+170 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+170 0+180 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+180 0+190 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+190 0+200 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+200 0+210 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+210 0+220 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+220 0+230 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+230 0+240 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+240 0+250 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+250 0+260 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+260 0+270 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+270 0+280 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+280 0+290 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+290 0+300 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+300 0+310 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+310 0+320 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+320 0+327.5 7.50       90 100% 1.20  7.50     7.50                   

0+327.5 0+330 2.50       90 100% 1.20  2.50     2.50                   

0+330 0+340 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+340 0+350 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+350 0+360 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+360 0+370 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+370 0+380 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+380 0+390 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+390 0+400 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+400 0+410 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+410 0+420 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+420 0+430 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+430 0+440 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+440 0+450 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+450 0+460 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+460 0+470 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+470 0+480 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+480 0+490 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

Ø63mm

SECTOR 02 - LÍNEA DE IMPULSIÓN II

SECTOR 02 - LÍNEA DE IMPULSIÓN I

PLANILLA DE METRADOS - RELLENO DE ZANJAS

 hm 

 Long. 

de

Zanja 

Ø90mm Ø100mm

RELLENO

Ø160mm

Tipo

Relleno

PRESTAMO
PROPIO

Tramo
 Long.

ejes 

Ø

(mm)
de a



N SR N SR PRESTAMO N SR PRESTAMO N SR PRESTAMO N SR PRESTAMO

Ø63mm

SECTOR 02 - LÍNEA DE IMPULSIÓN I

PLANILLA DE METRADOS - RELLENO DE ZANJAS

 hm 

 Long. 

de

Zanja 

Ø90mm Ø100mm

RELLENO

Ø160mm

Tipo

Relleno

PRESTAMO
PROPIO

Tramo
 Long.

ejes 

Ø

(mm)
de a

0+490 0+500 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+500 0+510 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+510 0+520 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+520 0+530 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+530 0+540 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+540 0+550 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+550 0+560 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+560 0+570 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+570 0+580 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+580 0+590 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+590 0+600 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+600 0+610 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+610 0+620 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+620 0+630 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+630 0+635.56 5.56       90 100% 1.20  5.56     5.56                   

0+635.56 0+640

0+640 0+650

0+650 0+660

0+660 0+667.83

0+667.83 0+670 2.17       90 100% 1.20  2.17     2.17                   

0+670 0+680 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+680 0+690 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+690 0+700 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+700 0+710 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+710 0+720 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+720 0+730 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+730 0+740 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+740 0+750 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+750 0+760 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+760 0+770 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+770 0+780 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+780 0+790 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+790 0+800 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+800 0+810 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+810 0+820 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+820 0+830 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+830 0+840 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+840 0+850 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+850 0+860 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+860 0+870 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+870 0+880 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+880 0+890 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+890 0+900 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+900 0+910 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+910 0+920 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+920 0+930 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+930 0+940 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+940 0+950 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+950 0+960 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+960 0+970 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+970 0+980 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+980 0+990 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+990 0+1000 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+1000 0+1010 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+1010 0+1020 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+1020 0+1030 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+1030 0+1040 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+1040 0+1050 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+1050 0+1060 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+1060 0+1070 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+1070 0+1080 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+1080 0+1090 10.00    90 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+000 0+010 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+010 0+020 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+020 0+030 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+030 0+040 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+040 0+050 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+050 0+060 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+060 0+070 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+070 0+080 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+080 0+090 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+090 0+100 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+100 0+110 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+110 0+120 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+120 0+130 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+130 0+140 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+140 0+150 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+150 0+160 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+160 0+170 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+170 0+180 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+180 0+190 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+190 0+200 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+200 0+210 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+210 0+220 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+220 0+230 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+230 0+240 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+240 0+250 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+250 0+260 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+260 0+270 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+270 0+280 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+280 0+290 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+290 0+301 11.00    160 100% 1.20  11.00  11.00                 

0+301 0+310 9.00       160 100% 1.20  9.00     9.00                   

0+310 0+320 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+320 0+330 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+330 0+340 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+340 0+350 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+350 0+360 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+360 0+370 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+370 0+380 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+380 0+390 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+390 0+400 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+400 0+410 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+410 0+420 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+420 0+0430.30 10.30    160 100% 1.20  10.30  10.30                 

0+0430.30 0+437.30 7.30       160 100% 1.20  7.30     7.30                   

0+437.30 0+440 2.70       160 100% 1.20  2.70     2.70                   

0+440 0+450 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+450 0+460 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+460 0+470 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+470 0+480 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+480 0+497.3 17.30    160 100% 1.20  17.30  17.30                 

SECTOR 04 - LÍNEA DE IMPULSIÓN III



N SR N SR PRESTAMO N SR PRESTAMO N SR PRESTAMO N SR PRESTAMO

Ø63mm

SECTOR 02 - LÍNEA DE IMPULSIÓN I

PLANILLA DE METRADOS - RELLENO DE ZANJAS

 hm 

 Long. 

de

Zanja 

Ø90mm Ø100mm

RELLENO

Ø160mm

Tipo

Relleno

PRESTAMO
PROPIO

Tramo
 Long.

ejes 

Ø

(mm)
de a

0+497.3 0+500 2.70       160 100% 1.20  2.70     2.70                   

0+500 0+510 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+510 0+520 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+520 0+530.50 10.50    160 100% 1.20  10.50  10.50                 

0+530.50 0+540 9.50       160 100% 1.20  9.50     9.50                   

0+540 0+550 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+550 0+560 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+560 0+570 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+570 0+580 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+580 0+590 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+590 0+600 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+600 0+610 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+610 0+620 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+620 0+630 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+630 0+640 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+640 0+656 16.00    160 100% 1.20  16.00  16.00                 

0+656 0+660 4.00       160 100% 1.20  4.00     4.00                   

0+660 0+670 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+670 0+680 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+680 0+690 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+690 0+700 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+700 0+710 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+710 0+720 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+720 0+730 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+730 0+740 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+740 0+750 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+750 0+760 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+760 0+770 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+770 0+780 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+780 0+790 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+790 0+800 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+800 0+810 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+810 0+820 10.00    160 100% 1.20  10.00  10.00                 

0+820 0+839.65 19.65    160 100% 1.20  19.65  19.65                 

0+839.65 0+840 -         0 100% 1.20  -       -                     -                     

0+840 0+850 -         0 100% 1.20  -       -                     -                     

TOTAL -               -            590.00               -              -              1,057.73           -        -        -                     -           -           839.95              



0+000 0+010 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+010 0+020 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+020 0+030 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+030 0+040 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+040 0+050 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+050 0+060 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+060 0+070 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+070 0+080 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+080 0+090 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+090 0+100 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+100 0+110 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+110 0+120 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+120 0+130 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+130 0+140 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+140 0+150 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+150 0+156.90 6.90      63 100% 1.20      6.90           

0+156.90 0+160 3.10      63 100% 1.20      3.10           

0+160 0+170 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+170 0+180 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+180 0+190 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+190 0+200 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+200 0+210 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+210 0+220 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+220 0+230 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+230 0+240 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+240 0+250 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+250 0+260 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+260 0+270 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+270 0+280 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+280 0+290 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+290 0+300 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+300 0+310 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+310 0+320 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+320 0+330 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+330 0+340 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+340 0+350 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+350 0+360 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+360 0+370 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+370 0+380 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+380 0+390 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+390 0+400 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+400 0+410 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+410 0+420 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+420 0+430 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+430 0+440 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+440 0+450 10.00    63 100% 1.20      10.00         
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SECTOR 02 - L.I. CHIHUACO 1
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SECTOR 02 - L.I. CHIHUACO 1

PLANILLA DE METRADOS - CLASIFICACIÓN DE TERRENO
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Zanja 

 hm

Exc.
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0+450 0+460 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+460 0+470 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+470 0+480 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+480 0+490 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+490 0+500 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+500 0+510 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+510 0+520 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+520 0+530 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+530 0+540 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+540 0+550 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+550 0+554.5 4.50      63 100% 1.20      4.50           

0+554.5 0+560 5.50      63 100% 1.20      5.50           

0+560 0+570 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+570 0+580 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+580 0+585 10.00    63 100% 1.20      10.00         

0+000 0+010 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+010 0+020 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+020 0+030 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+030 0+040 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+040 0+050 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+050 0+060 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+060 0+070 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+070 0+080 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+080 0+090 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+090 0+100 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+100 0+110 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+110 0+120 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+120 0+130 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+130 0+140 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+140 0+150 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+150 0+160 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+160 0+170 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+170 0+180 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+180 0+190 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+190 0+200 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+200 0+210 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+210 0+220 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+220 0+230 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+230 0+240 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+240 0+250 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+250 0+260 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+260 0+270 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+270 0+280 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+280 0+290 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+290 0+300 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+300 0+310 10.00    90 100% 1.20      10.00         

SECTOR 02 - L. I. CHIHUACO 02
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0+310 0+320 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+320 0+327.5 7.50      90 100% 1.20      7.50           

0+327.5 0+330 2.50      90 100% 1.20      2.50           

0+330 0+340 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+340 0+350 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+350 0+360 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+360 0+370 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+370 0+380 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+380 0+390 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+390 0+400 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+400 0+410 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+410 0+420 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+420 0+430 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+430 0+440 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+440 0+450 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+450 0+460 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+460 0+470 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+470 0+480 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+480 0+490 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+490 0+500 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+500 0+510 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+510 0+520 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+520 0+530 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+530 0+540 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+540 0+550 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+550 0+560 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+560 0+570 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+570 0+580 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+580 0+590 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+590 0+600 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+600 0+610 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+610 0+620 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+620 0+630 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+630 0+635.56 5.56      90 100% 1.20      5.56           

0+635.56 0+640 3.44      100 0% 0% 3.44           

0+640 0+650 10.00    100 0% 0% 10.00         

0+650 0+660 10.00    100 0% 0% 10.00         

0+660 0+667.83 7.83      100 0% 0% 7.83           

0+667.83 0+670 2.17      90 100% 1.20      2.17           

0+670 0+680 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+680 0+690 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+690 0+700 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+700 0+710 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+710 0+720 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+720 0+730 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+730 0+740 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+740 0+750 10.00    90 100% 1.20      10.00         
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SECTOR 02 - L.I. CHIHUACO 1

PLANILLA DE METRADOS - CLASIFICACIÓN DE TERRENO
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0+750 0+760 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+760 0+770 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+770 0+780 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+780 0+790 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+790 0+800 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+800 0+810 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+810 0+820 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+820 0+830 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+830 0+840 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+840 0+850 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+850 0+860 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+860 0+870 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+870 0+880 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+880 0+890 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+890 0+900 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+900 0+910 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+910 0+920 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+920 0+930 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+930 0+940 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+940 0+950 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+950 0+960 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+960 0+970 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+970 0+980 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+980 0+990 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+990 0+1000 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+1000 0+1010 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+1010 0+1020 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+1020 0+1030 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+1030 0+1040 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+1040 0+1050 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+1050 0+1060 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+1060 0+1070 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+1070 0+1080 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+1080 0+1090 10.00    90 100% 1.20      10.00         

0+000 0+010 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+010 0+020 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+020 0+030 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+030 0+040 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+040 0+050 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+050 0+060 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+060 0+070 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+070 0+080 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+080 0+090 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+090 0+100 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+100 0+110 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+110 0+120 10.00    160 100% 1.20      10.00         

SECTOR 04 - L. I. CRUZ CUNCA
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SECTOR 02 - L.I. CHIHUACO 1
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0+120 0+130 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+130 0+140 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+140 0+150 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+150 0+160 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+160 0+170 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+170 0+180 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+180 0+190 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+190 0+200 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+200 0+210 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+210 0+220 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+220 0+230 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+230 0+240 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+240 0+250 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+250 0+260 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+260 0+270 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+270 0+280 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+280 0+290 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+290 0+301 11.00    160 100% 1.20      11.00         

0+301 0+310 9.00      160 100% 1.20      9.00           

0+310 0+320 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+320 0+330 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+330 0+340 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+340 0+350 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+350 0+360 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+360 0+370 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+370 0+380 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+380 0+390 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+390 0+400 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+400 0+410 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+410 0+420 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+420 0+0430.30 10.30    160 100% 1.20      10.30         

0+0430.30 0+437.30 7.30      160 100% 1.20      7.30           

0+437.30 0+440 2.70      160 100% 1.20      2.70           

0+440 0+450 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+450 0+460 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+460 0+470 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+470 0+480 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+480 0+497.3 17.30    160 100% 1.20      17.30         

0+497.3 0+500 2.70      160 100% 1.20      2.70           

0+500 0+510 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+510 0+520 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+520 0+530.50 10.50    160 100% 1.20      10.50         

0+530.50 0+540 9.50      160 100% 1.20      9.50           

0+540 0+550 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+550 0+560 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+560 0+570 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+570 0+580 10.00    160 100% 1.20      10.00         



N
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Terreno excavado
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Ø
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SECTOR 02 - L.I. CHIHUACO 1

PLANILLA DE METRADOS - CLASIFICACIÓN DE TERRENO
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de

Zanja 
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0+580 0+590 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+590 0+600 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+600 0+610 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+610 0+620 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+620 0+630 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+630 0+640 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+640 0+656 16.00    160 100% 1.20      16.00         

0+656 0+660 4.00      160 100% 1.20      4.00           

0+660 0+670 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+670 0+680 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+680 0+690 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+690 0+700 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+700 0+710 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+710 0+720 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+720 0+730 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+730 0+740 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+740 0+750 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+750 0+760 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+760 0+770 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+770 0+780 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+780 0+790 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+790 0+800 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+800 0+810 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+810 0+820 10.00    160 100% 1.20      10.00         

0+820 0+839.65 19.65    160 100% 1.20      19.65         

0+839.65 0+840 1.20      -             

0+840 0+850 1.20      -             

-             

RESUMEN

590.00       

1,089.00   

839.95       

L. Impulsión I

L. Impulsión II

L. Impulsión III

DESCRIPCIÓN



N SR CALICHE TS N SR CALICHE TS N SR CALICHE TS PROPIOPRESTAMO N SR CALICHE T.S

AD3-2 AD3-1 3        16.96    15.76   100.00% 15.76         -       -             -       15.76        -            -             -             15.76         -             -             -             15.76       -             15.76         -             -             -             

AD3-1 AD3-4 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD3-4 AD3-3 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD3-3 AD3-8 2        12.35    11.55   100.00% 11.55         -       -             -       11.55        -            -             -             11.55         -             -             -             11.55       -             11.55         -             -             -             

AD3-8 AD3-9 2        7.85      7.05     100.00% 7.05           -       -             -       7.05          -            -             -             7.05           -             -             -             7.05         -             7.05           -             -             -             

AD3-9 AD3-10 4        25.95    24.35   100.00% 24.35         -       -             -       24.35        -            -             -             24.35         -             -             -             24.35       -             24.35         -             -             -             

AD3-10 AD3-11 3        19.10    17.90   100.00% 17.90         -       -             -       17.90        -            -             -             17.90         -             -             -             17.90       -             17.90         -             -             -             

AD3-11 AD3-12 4        25.80    24.20   100.00% 24.20         -       -             -       24.20        -            -             -             24.20         -             -             -             24.20       -             24.20         -             -             -             

AD3-12 AD3-13 6        41.05    38.65   100.00% 38.65         -       -             -       38.65        -            -             -             38.65         -             -             -             38.65       -             38.65         -             -             -             

AD3-13 AD3-32 2        13.30    12.50   100.00% 12.50         -       -             -       12.50        -            -             -             12.50         -             -             -             12.50       -             12.50         -             -             -             

AD3-32 AD3-22 1        7.25      6.85     100.00% 6.85           -       -             -       6.85          -            -             -             6.85           -             -             -             6.85         -             6.85           -             -             -             

AD3-22 AD3-23 2        13.65    12.85   100.00% 12.85         -       -             -       12.85        -            -             -             12.85         -             -             -             12.85       -             12.85         -             -             -             

AD3-23 AD3-24 3        20.50    19.30   100.00% 19.30         -       -             -       19.30        -            -             -             19.30         -             -             -             19.30       -             19.30         -             -             -             

AD3-24 AD3-25 4        26.10    24.50   100.00% 24.50         -       -             -       24.50        -            -             -             24.50         -             -             -             24.50       -             24.50         -             -             -             

AD3-25 AD3-26 3        20.50    19.30   100.00% 19.30         -       -             -       19.30        -            -             -             19.30         -             -             -             19.30       -             19.30         -             -             -             

AD3-26 AD3-14 2        13.90    13.10   100.00% 13.10         -       -             -       13.10        -            -             -             13.10         -             -             -             13.10       -             13.10         -             -             -             

AD3-14 AD3-27 6        39.90    37.50   100.00% 37.50         -       -             -       37.50        -            -             -             37.50         -             -             -             37.50       -             37.50         -             -             -             

AD3-27 AD3-28 7        41.40    38.60   100.00% 38.60         -       -             -       38.60        -            -             -             38.60         -             -             -             38.60       -             38.60         -             -             -             

AD3-28 AD3-17 4        25.82    24.22   100.00% 24.22         -       -             -       24.22        -            -             -             24.22         -             -             -             24.22       -             24.22         -             -             -             

AD3-17 AD3-18 9        60.40    56.80   100.00% 56.80         -       -             -       56.80        -            -             -             56.80         -             -             -             56.80       -             56.80         -             -             -             

AD3-18 AD3-29 4        24.96    23.36   100.00% 23.36         -       -             -       23.36        -            -             -             23.36         -             -             -             23.36       -             23.36         -             -             -             

AD3-29 AD3-19 3        28.35    27.15   100.00% 27.15         -       -             -       27.15        -            -             -             27.15         -             -             -             27.15       -             27.15         -             -             -             

AD3-19 AD3-30 2        12.45    11.65   100.00% 11.65         -       -             -       11.65        -            -             -             11.65         -             -             -             11.65       -             11.65         -             -             -             

AD3-30 AD3-20 3        19.20    18.00   100.00% 18.00         -       -             -       18.00        -            -             -             18.00         -             -             -             18.00       -             18.00         -             -             -             

AD3-20 AD3-31 3        12.65    11.45   100.00% 11.45         -       -             -       11.45        -            -             -             11.45         -             -             -             11.45       -             11.45         -             -             -             

AD3-31 AD3-21 2        13.50    12.70   100.00% 12.70         -       -             -       12.70        -            -             -             12.70         -             -             -             12.70       -             12.70         -             -             -             

AD3-21 AD3-35 1        6.90      6.50     100.00% 6.50           -       -             -       6.50          -            -             -             6.50           -             -             -             6.50         -             6.50           -             -             -             

AD3-35 IP-46 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD3-6 AD3-37 2        7.35      6.55     100.00% 6.55           -       -             -       6.55          -            -             -             6.55           -             -             -             6.55         -             6.55           -             -             -             

AD3-37 AD3-1 3        11.65    10.45   100.00% 10.45         -       -             -       10.45        -            -             -             10.45         -             -             -             10.45       -             10.45         -             -             -             

AD3-36 AD3-1 2        8.90      8.10     100.00% 8.10           -       -             -       8.10          -            -             -             8.10           -             -             -             8.10         -             8.10           -             -             -             

AD3-5 AD3-38 5        16.10    14.10   100.00% -             14.10   -             -       -            14.10        -             -             -             14.10         -             -             -           14.10         -             14.10         -             -             

AD3-38 AD3-4 4        16.00    14.40   100.00% 14.40         -       -             -       14.40        -            -             -             14.40         -             -             -             14.40       -             14.40         -             -             -             

AD3-7A AD3-7 3        13.50    12.30   100.00% -             -       12.30         -       -            -            12.30         -             -             -             12.30         -             -           12.30         -             -             12.30         -             

AD3-7 AD3-39 3        11.88    10.68   100.00% -             -       10.68         -       -            -            10.68         -             -             -             10.68         -             -           10.68         -             -             10.68         -             

AD3-39 AD3-3 4        15.76    14.16   100.00% -             14.16   -             -       -            14.16        -             -             -             14.16         -             -             -           14.16         -             14.16         -             -             

AD3-40 AD3-3 2        8.38      7.58     100.00% -             7.58     -             -       -            7.58          -             -             -             7.58           -             -             -           7.58           -             7.58           -             -             

AD3-16 AD3-41 6        23.60    21.20   100.00% 21.20         -       -             -       21.20        -            -             -             21.20         -             -             -             21.20       -             21.20         -             -             -             

AD3-41 AD3-8 5        18.80    16.80   100.00% -             16.80   -             -       -            16.80        -             -             -             16.80         -             -             -           16.80         -             16.80         -             -             

AD3-15 AD3-42 2        7.78      6.98     100.00% -             6.98     -             -       -            6.98          -             -             -             6.98           -             -             -           6.98           -             6.98           -             -             

AD3-42 AD3-8 2        7.90      7.10     100.00% 7.10           -       -             -       7.10          -            -             -             7.10           -             -             -             7.10         -             7.10           -             -             -             

AD3-34 AD3-9 3        5.47      4.27     100.00% -             4.27     -             -       -            4.27          -             -             -             4.27           -             -             -           4.27           -             4.27           -             -             

AD3-33 AD3-9 3        5.60      4.40     100.00% -             4.40     -             -       -            4.40          -             -             -             4.40           -             -             -           4.40           -             4.40           -             -             

AD2-28 AD2-29 3        8.32      7.12     100.00% -             -       7.12           -       -            -            7.12           -             -             -             7.12           -             -           7.12           -             -             7.12           -             

AD2-29 AD2-15 4        12.15    10.55   100.00% -             -       10.55         -       -            -            10.55         -             -             -             10.55         -             -           10.55         -             -             10.55         -             

AD2-15 AD2-16 7        21.20    18.40   100.00% -             -       18.40         -       -            -            18.40         -             -             -             18.40         -             -           18.40         -             -             18.40         -             

AD2-16 AD2-7 8        23.66    20.46   100.00% 20.46         -       -             -       20.46        -            -             -             20.46         -             -             -             20.46       -             20.46         -             -             -             

AD2-7 AD2-19 5        14.05    12.05   100.00% 12.05         -       -             -       12.05        -            -             -             12.05         -             -             -             12.05       -             12.05         -             -             -             

AD2-19 AD2-20 2        6.30      5.50     100.00% 5.50           -       -             -       5.50          -            -             -             5.50           -             -             -             5.50         -             5.50           -             -             -             

AD2-20 AD2-14 7        25.84    23.04   100.00% 23.04         -       -             -       23.04        -            -             -             23.04         -             -             -             23.04       -             23.04         -             -             -             

AD2-14 AD2-24A -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD2-24A AD2-24 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD2-24 AD2-32 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD2-32 CR -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD2-17 AD2-16 6        18.26    15.86   100.00% 15.86         -       -             -       15.86        -            -             -             15.86         -             -             -             15.86       -             15.86         -             -             -             

AD2-21 AD2-22 6        23.54    21.14   100.00% -             -       21.14         -       -            -            21.14         -             -             -             21.14         -             -           21.14         -             -             21.14         -             

AD2-22 AD2-20 15     60.21    54.21   100.00% 54.21         -       -             -       54.21        -            -             -             54.21         -             -             -             54.21       -             54.21         -             -             -             

AD2-11 AD2-20 1        2.75      2.35     100.00% 2.35           -       -             -       2.35          -            -             -             2.35           -             -             -             2.35         -             2.35           -             -             -             

AD2-17 AD2-30 1        4.40      4.00     100.00% 4.00           -       -             -       4.00          -            -             -             4.00           -             -             -             4.00         -             4.00           -             -             -             

AD2-30 AD2-31 2        2.80      2.00     100.00% 2.00           -       -             -       2.00          -            -             -             2.00           -             -             -             2.00         -             2.00           -             -             -             

AD2-31 AD2-23 1        2.65      2.25     100.00% 2.25           -       -             -       2.25          -            -             -             2.25           -             -             -             2.25         -             2.25           -             -             -             

AD2-23 AD2-14 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD2-1 AD2-27 1        5.70      5.30     100.00% 5.30           -       -             -       5.30          -            -             -             5.30           -             -             -             5.30         -             5.30           -             -             -             

AD2-27 AD2-2 2        3.00      2.20     100.00% 2.20           -       -             -       2.20          -            -             -             2.20           -             -             -             2.20         -             2.20           -             -             -             

AD2-2 AD2-3 2        6.40      5.60     100.00% 5.60           -       -             -       5.60          -            -             -             5.60           -             -             -             5.60         -             5.60           -             -             -             

AD2-3 AD2-8 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD2-8 AD2-9 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD2-9 AD2-14 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD2-4 AD2-5 10     20.90    16.90   100.00% 16.90         -       -             -       16.90        -            -             -             16.90         -             -             -             16.90       -             16.90         -             -             -             

AD2-5 AD2-3 1        3.00      2.60     100.00% 2.60           -       -             -       2.60          -            -             -             2.60           -             -             -             2.60         -             2.60           -             -             -             

AD2-6 AD2-5 1        2.70      2.30     100.00% -             -       2.30           -       -            -            2.30           -             -             -             2.30           -             -           2.30           -             -             2.30           -             

AD2-6 AD2-13 7        17.10    14.30   100.00% -             -       14.30         -       -            -            14.30         -             -             -             14.30         -             -           14.30         -             -             14.30         -             

AD2-13 AD2-11 8        20.25    17.05   100.00% -             -       17.05         -       -            -            17.05         -             -             -             17.05         -             -           17.05         -             -             17.05         -             

AD2-11 AD2-9 9        26.45    22.85   100.00% 22.85         -       -             -       22.85        -            -             -             22.85         -             -             -             22.85       -             22.85         -             -             -             

AD2-10 AD2-25 6        18.26    15.86   100.00% 15.86         -       -             -       15.86        -            -             -             15.86         -             -             -             15.86       -             15.86         -             -             -             

AD2-25 AD2-11 6        18.10    15.70   100.00% 15.70         -       -             -       15.70        -            -             -             15.70         -             -             -             15.70       -             15.70         -             -             -             

AD2-26 AD2-25 4        8.03      6.43     100.00% 6.43           -       -             -       6.43          -            -             -             6.43           -             -             -             6.43         -             6.43           -             -             -             

AD1-12 AD1-11 1        2.30      1.90     100.00% -             -       1.90           -       -            -            1.90           -             -             -             1.90           -             -           1.90           -             -             1.90           -             

AD1-11 AD1-13 2        9.10      8.30     100.00% 8.30           -       -             -       8.30          -            -             -             8.30           -             -             -             8.30         -             8.30           -             -             -             

AD1-13 AD1-14 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-14 AD1-27 2        6.40      5.60     100.00% -             -       5.60           -       -            -            5.60           -             -             -             5.60           -             -           5.60           -             -             5.60           -             

AD1-27 AD1-28 4        15.65    14.05   100.00% 14.05         -       -             -       14.05        -            -             -             14.05         -             -             -             14.05       -             14.05         -             -             -             

AD1-28 AD1-29 5        18.10    16.10   100.00% -             -       -             16.10   -            -            -             16.10         -             -             -             16.10         -           16.10         -             -             -             16.10         

AD1-29 AD1-30 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-30 AD1-30A -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-30A AD1-38 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-38 AD1-39 3        9.25      8.05     100.00% -             -       -             8.05     -            -            -             8.05           -             -             -             8.05           -           8.05           -             -             -             8.05           

AD1-39 AD1-40 1        3.10      2.70     100.00% -             -       -             2.70     -            -            -             2.70           -             -             -             2.70           -           2.70           -             -             -             2.70           

AD1-40 AD1-40A 1        3.50      3.10     -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-40A AD1-41 1        3.50      3.10     100.00% -             -       -             3.10     -            -            -             3.10           -             -             -             3.10           -           3.10           -             -             -             3.10           

AD1-41 AD1-42 3        13.90    12.70   100.00% 12.70         -       -             -       12.70        -            -             -             12.70         -             -             -             12.70       -             12.70         -             -             -             

AD1-42 AD1-43 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-43 AD1-44 1        7.30      6.90     100.00% 6.90           -       -             -       6.90          -            -             -             6.90           -             -             -             6.90         -             6.90           -             -             -             

AD1-44 AD1-44A -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-44A CBD-2 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-26 AD1-25 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-25 AD1-24 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-24 AD1-23 2        7.20      6.40     100.00% -             -       6.40           -       -            -            6.40           -             -             -             6.40           -             -           6.40           -             -             6.40           -             

AD1-23 AD1-15 2        3.90      3.10     100.00% -             -       3.10           -       -            -            3.10           -             -             -             3.10           -             -           3.10           -             -             3.10           -             

AD1-15 AD1-14 1        2.00      1.60     100.00% -             -       1.60           -       -            -            1.60           -             -             -             1.60           -             -           1.60           -             -             1.60           -             

AD1-17B AD1-17A 3        12.20    11.00   100.00% -             -       11.00         -       -            -            11.00         -             -             -             11.00         -             -           11.00         -             -             11.00         -             

AD1-17A AD1-17 4        11.65    10.05   100.00% -             -       10.05         -       -            -            10.05         -             -             -             10.05         -             -           10.05         -             -             10.05         -             

AD1-17 AD1-16 3        11.45    10.25   100.00% -             -       10.25         -       -            -            10.25         -             -             -             10.25         -             -           10.25         -             -             10.25         -             

AD1-16 AD1-14 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-45 AD1-28 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-36 AD1-35 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-35 AD1-34 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-34 AD1-33 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-33 AD1-32 1        4.25      3.85     100.00% 3.85           -       -             -       3.85          -            -             -             3.85           -             -             -             3.85         -             3.85           -             -             -             

AD1-32 AD1-31 1        3.00      2.60     100.00% -             -       -             2.60     -            -            -             2.60           -             -             -             2.60           -           2.60           -             -             -             2.60           

AD1-31 AD1-31A -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-31A AD1-37 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-37 AD1-30 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-11 AD1-10 1        3.80      3.40     100.00% -             -       3.40           -       -            -            3.40           -             -             -             3.40           -             -           3.40           -             -             3.40           -             

AD1-10 AD1-9 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-9 AD1-8 2        6.80      6.00     100.00% -             -       6.00           -       -            -            6.00           -             -             -             6.00           -             -           6.00           -             -             6.00           -             

AD1-8 AD1-7 3        14.95    13.75   100.00% -             -       13.75         -       -            -            13.75         -             -             -             13.75         -             -           13.75         -             -             13.75         -             

AD1-7 AD1-6 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-6 AD1-5 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-5 AD1-3 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-3 AD1-47 1        3.30      2.90     100.00% -             -       2.90           -       -            -            2.90           -             -             -             2.90           -             -           2.90           -             -             2.90           -             

AD1-47 AD1-46 3        10.75    9.55     100.00% -             -       9.55           -       -            -            9.55           -             -             -             9.55           -             -           9.55           -             -             9.55           -             

AD1-46 AD1-46A 2        11.10    10.30   100.00% -             -       -             10.30   -            -            -             10.30         -             -             -             10.30         -           10.30         -             -             -             10.30         

AD1-46A CBD-1 -    -        -       -             -       -             -       -            -            -             -             -             -             -             -             -           -             -             -             -             -             

AD1-4 AD1-3 1        3.80      3.40     100.00% -             -       3.40           -       -            -            3.40           -             -             -             3.40           -             -           3.40           -             -             3.40           -             

313   864.55       68.29   202.74       42.85   864.55      68.29        202.74       42.85         864.55      68.29         202.74      42.85         864.55     313.88       864.55       68.29         202.74       42.85         

1,178.43    1,178.43   1,178.43   1,178.43  1,178.43    

CONX.

134       583.59       68.29   22.98         -       583.59      68.29        22.98         -             583.59       68.29         22.98         -             583.59     91.27         583.59       68.29         22.98         -             

125       235.16       -       90.86         -       235.16      -            90.86         -             235.16       -             90.86         -             235.16     90.86         235.16       -             90.86         -             

54.00    45.80         -       88.90         42.85   45.80        -            88.90         42.85         45.80         -             88.90         42.85         45.80       131.75       45.80         -             88.90         42.85         

AD-3 ANDALUZ

DESCRIPCIÓN

AD3

AD2

AD1

CUADRO RESUMENDESCRIPCIÓN

AD3 - ANDALUZ

AD2 - C. CRUNCA

AD1 - CHIHUACO

N SR Caliche TS
Ref

PLANILLA DE METRADOS EN REDES DE ALCANTARILLADO - CONEXIONES DOMICILIARIAS

Tramo

de a

 Trabajos 
 Long.

Total

de eje

a caja 

Nº

Cnx

 Zanja

(m) 

Tipo

Terr.

Exc RellCama Elim

SECTOR 03 / AD2 - CRUZ CUNCA

SECTORR 02 / AD1 - CHIHUACO



1.5 2.0 2.5 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 1.5 2.0 2.5 4.0 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 4.5 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 2.0 2.5 4.5 1.5 2.0 4.5 1.5 3.5 4.0 4.5 3.0 5.0 3.0 5.0 2.5 3.0 3.5 5.0 2.5 3.0 5.0 2.5 3.0 4.5 5.0 2.5 5.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 1.5 4.0 5.0 1.5 4.5 5.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 1.5 4.0 4.5 5.0 2.0 2.5 3.0 3.5 2.0 2.5 3.5

AD3-2 AD3-1 51.10    1.18    1.18    1.20   3.41   200 100.00% -                 1.29          49.35     49.35

AD3-1 AD3-4 50.55    3.41    3.41    2.87   2.87   200 -                 100.00% 3.24          48.80     48.80

AD3-4 AD3-3 47.95    2.87    2.87    2.43   2.43   200 100.00% 2.75          46.35     46.35

AD3-3 AD3-8 50.15    2.43    2.43    1.40   4.52   200 100.00% 2.02          48.40     48.40

AD3-8 AD3-9 48.55    4.52    4.52    2.43   2.53   200 100.00% 3.58          46.80     46.80

AD3-9 AD3-10 61.80    2.53    2.53    1.19   1.19   200 100.00% -          -                 -             1.96          60.20     60.20

AD3-10 AD3-11 51.00    1.19    1.19    1.19   1.19   200 100.00% -                 1.29          49.40     49.40

AD3-11 AD3-12 60.25    1.19    1.19    1.20   1.20   200 100.00% -                 1.30          58.65     58.65

AD3-12 AD3-13 60.90    1.20    1.20    1.18   1.18   200 100.00% -                 1.29          59.30     59.30

AD3-13 AD3-32 50.45    1.18    1.18    1.20   1.20   200 100.00% -                 1.29          48.85     48.85

AD3-32 AD3-22 46.87    1.20    1.20    1.25   1.25   200 100.00% 1.33          45.27     45.27

AD3-22 AD3-23 60.50    1.25    1.25    1.26   1.26   200 100.00% 1.36          58.90     58.90

AD3-23 AD3-24 60.50    1.26    1.26    1.42   1.42   200 100.00% 1.44          58.90     58.90

AD3-24 AD3-25 61.25    1.42    1.42    1.50   1.50   200 100.00% 1.56          59.65     59.65

AD3-25 AD3-26 60.10    1.50    1.50    1.45   1.45   200 100.00% 1.58          58.50     58.50

AD3-26 AD3-14 43.70    1.45    1.45    1.60   2.51   200 100.00% 1.63          42.10     42.10

AD3-14 AD3-27 59.10    2.51    2.51    2.30   2.30   200 100.00% -                 2.51          57.50     57.50

AD3-27 AD3-28 60.60    2.30    2.30    2.33   2.33   200 100.00% 2.42          59.00     59.00

AD3-28 AD3-17 60.95    2.33    2.33    2.28   2.28   200 100.00% 2.41          59.35     59.35

AD3-17 AD3-18 65.65    2.28    2.28    2.45   2.45   200 100.00% 2.47          64.05     64.05

AD3-18 AD3-29 60.25    2.45    2.45    2.32   2.32   200 100.00% 2.49          58.65     58.65

AD3-29 AD3-19 60.50    2.32    2.32    2.35   2.35   200 100.00% 2.44          58.90     58.90

AD3-19 AD3-30 60.50    2.35    2.35    2.11   2.11   200 100.00% -          2.33          58.90     58.90

AD3-30 AD3-20 60.45    2.11    2.11    2.25   2.25   200 100.00% -          2.28          58.85     58.85

AD3-20 AD3-31 70.16    2.25    2.25    2.68   2.68   200 100.00% -          2.57          68.56     68.56

AD3-31 AD3-21 67.65    2.68    2.68    2.64   2.64   200 100.00% -          2.76          66.05     66.05

AD3-21 AD3-35 61.35    2.64    2.64    2.73   2.73   200 100.00% -          -                 2.79          59.75     59.75

AD3-35 IP-46 21.40    2.73    2.73    2.88   3.70   200 100.00% -                 2.91          19.65     19.65

AD3-6 AD3-37 69.00    1.19    1.19    1.22   1.22   200 100.00% -                 1.31          67.40     67.40

AD3-37 AD3-1 49.26    1.22    1.22    1.20   3.41   200 100.00% -                 1.31          47.51     47.51

AD3-36 AD3-1 67.55    1.18    1.18    3.41   3.41   200 100.00% -                 2.40          65.80     65.80

AD3-5 AD3-38 55.75    1.24    1.24    1.25   1.25   200 100.00% -                 1.35          54.15     54.15

AD3-38 AD3-4 51.55    1.25    1.25    1.20   2.87   200 100.00% -          -                 1.33          49.95     49.95

AD3-7A AD3-7 53.90    1.23    1.23    1.23   1.23   200 100.00% -                 1.33          52.30     52.30

AD3-7 AD3-39 55.50    1.23    1.23    1.21   1.21   200 100.00% -                 1.32          53.90     53.90

AD3-39 AD3-3 44.60    1.21    1.21    1.23   2.43   200 100.00% -                 1.32          43.00     43.00

AD3-40 AD3-3 47.65    1.30    1.30    2.36   2.43   200 -          100.00% 1.93          46.05     46.05

AD3-16 AD3-41 67.82    1.19    1.19    1.24   1.24   200 100.00% -                 1.32          66.22     66.22

AD3-41 AD3-8 70.20    1.24    1.24    1.30   4.52   200 -          100.00% 1.37          68.45     68.45

AD3-15 AD3-42 43.25    1.20    1.20    3.27   3.27   200 -          100.00% 2.34          41.50     41.50

AD3-42 AD3-8 40.02    3.27    3.27    4.52   4.52   200 100.00% -                 3.99          38.12     38.12

AD3-34 AD3-9 58.70    1.32    1.32    1.20   2.53   200 -          100.00% 1.36          57.10     57.10

AD3-33 AD3-9 71.60    1.22    1.22    2.53   2.53   200 -          100.00% 1.98          70.00     70.00

AD2-28 AD2-29 37.50    1.17    1.17    1.30   1.30   200 -                 1.34          35.90     35.90

AD2-29 AD2-15 37.45    1.30    1.30    1.63   1.63   200 -                 1.57          35.85     35.85

AD2-15 AD2-16 46.95    1.63    1.63    1.55   1.55   200 -                 1.69          45.35     45.35

AD2-16 AD2-7 50.50    1.55    1.55    1.26   1.26   200 100.00% 1.51          48.90     48.90

AD2-7 AD2-19 35.75    1.26    1.26    1.45   1.45   200 100.00% 1.46          34.15     34.15

AD2-19 AD2-20 48.65    1.45    1.45    2.23   2.23   200 100.00% 1.94          47.05     47.05

AD2-20 AD2-14 72.55    2.23    2.23    3.01   3.71   200 100.00% 2.72          70.80     70.80

AD2-14 AD2-24A 21.70    3.71    3.71    3.23   3.23   200 100.00% 3.57          19.80     19.80

AD2-24A AD2-24 8.18       3.23    3.23    3.06   3.06   200 100.00% 3.25          6.28        6.28

AD2-24 AD2-32 55.28    3.06    3.06    3.14   3.14   200 -                 100.00% 3.20          53.38     53.38

AD2-32 CR 6.50       3.14    3.14    3.14   4.32   200 100.00% 3.24          4.60        4.60

AD2-17 AD2-16 57.75    1.13    1.13    1.55   1.55   200 100.00% 1.44          56.15     56.15

AD2-21 AD2-22 32.05    1.15    1.15    1.50   1.50   200 100.00% 1.43          30.45     30.45

AD2-22 AD2-20 80.10    1.50    1.50    2.23   2.23   200 100.00% 1.97          78.50     78.50

AD2-11 AD2-20 49.50    2.10    2.10    2.23   2.23   200 100.00% 2.27          47.90     47.90

AD2-17 AD2-30 60.95    1.13    1.13    1.53   1.53   200 100.00% 1.43          59.35     59.35

AD2-30 AD2-31 52.35    1.53    1.53    1.67   1.67   200 100.00% 1.70          50.75     50.75

AD2-31 AD2-23 57.25    1.67    1.67    1.93   1.93   200 100.00% 1.90          55.65     55.65

AD2-23 AD2-14 54.33    1.93    1.93    2.17   3.71   200 100.00% -             2.15          52.58     52.58

AD2-1 AD2-27 22.75    1.14    1.17    1.55   1.55   200 100.00% -             1.46          21.15     21.15

AD2-27 AD2-2 44.65    1.55    1.55    1.83   1.83   200 100.00% -             1.79          43.05     43.05

AD2-2 AD2-3 63.65    1.83    1.83    2.30   2.30   200 100.00% -             2.17          62.05     62.05

AD2-3 AD2-8 70.00    2.30    2.30    2.80   2.80   200 100.00% -             2.65          68.40     68.40

AD2-8 AD2-9 63.50    2.80    2.80    3.33   3.33   200 100.00% -             3.17          61.75     61.75

AD2-9 AD2-14 47.25    3.33    3.33    3.71   3.71   200 -                 100.00% 3.62          45.35     45.35

AD2-4 AD2-5 75.45    1.22    1.22    1.37   1.37   200 100.00% -             1.40          73.85     73.85

AD2-5 AD2-3 33.70    1.37    1.37    2.30   2.30   200 100.00% -             1.94          32.10     32.10

AD2-6 AD2-5 26.90    1.23    1.23    1.37   1.37   200 -                 -             1.40          25.30     25.30

AD2-6 AD2-13 65.45    1.23    1.23    1.65   1.65   200 -                 -             1.54          63.85     63.85

AD2-13 AD2-11 66.30    1.65    1.65    2.10   2.10   200 100.00% -             1.98          64.70     64.70

AD2-11 AD2-9 68.90    2.10    2.10    3.33   3.33   200 100.00% -             2.82          67.15     67.15

AD2-10 AD2-25 33.60    1.15    1.15    1.62   1.62   200 100.00% -             1.49          32.00     32.00

AD2-25 AD2-11 46.15    1.62    1.62    1.40   2.10   200 -                 -             1.61          44.55     44.55

AD2-26 AD2-25 54.85    1.60    1.60    1.62   1.62   200 -                 -             1.71          53.25     53.25

AD1-12 AD1-11 20.60    1.28    1.28    1.21   1.21   160 -                 -             1.35          19.00     19.00

AD1-11 AD1-13 50.15    1.21    1.21    1.65   1.65   160 -                 -             1.53          48.55     48.55

AD1-13 AD1-14 35.15    1.65    1.65    1.89   2.73   160 -                 -             1.87          33.55     33.55

AD1-14 AD1-27 53.55    2.73    2.73    2.91   2.91   160 -                 100.00% 2.92          51.95     51.95

AD1-27 AD1-28 64.10    2.91    2.91    2.98   2.98   160 -                 100.00% 3.05          62.50     62.50

AD1-28 AD1-29 46.30    2.98    2.98    2.34   2.34   160 -                 100.00% 2.76          44.70     44.70

AD1-29 AD1-30 35.50    2.34    2.34    1.83   3.43   160 100.00% -             2.19          33.75     33.75

AD1-30 AD1-30A 22.90    3.43    3.43    2.26   2.26   160 100.00% -             2.95          21.15     21.15

AD1-30A AD1-38 39.10    2.26    2.26    2.02   2.02   160 -                 100.00% 2.24          37.50     37.50

AD1-38 AD1-39 39.20    2.02    2.02    2.09   2.09   160 100.00% -             2.16          37.60     37.60

AD1-39 AD1-40 43.90    2.09    2.09    2.17   2.17   160 -                 100.00% -             2.23          42.30     42.30

AD1-40 AD1-40A 24.00    2.17    2.17    2.13   2.13   160 -                 100.00% 2.25          22.40     22.40

AD1-40A AD1-41 25.85    2.13    2.13    2.17   2.17   160 100.00% -                 2.25          24.25     24.25

AD1-41 AD1-42 55.60    2.17    2.17    2.30   2.30   160 100.00% -                 2.34          54.00     54.00

AD1-42 AD1-43 18.00    2.30    2.30    2.35   2.35   160 100.00% -                 -             2.43          16.40     16.40

AD1-43 AD1-44 47.90    2.35    2.35    2.07   2.07   160 100.00% -                 -             2.31          46.30     46.30

AD1-44 AD1-44A 15.00    2.07    2.07    2.28   2.28   160 100.00% -             2.28          13.40     13.40

AD1-44A CBD-2 4.80       2.28    2.28    2.35   3.30   160 100.00% 2.42          3.05        3.05

AD1-26 AD1-25 69.30    1.26    1.26    1.29   1.29   160 100.00% 1.38          67.70     67.70

AD1-25 AD1-24 57.05    1.29    1.29    1.43   1.43   160 -                 1.46          55.45     55.45

AD1-24 AD1-23 62.05    1.43    1.43    1.87   1.87   160 -                 1.75          60.45     60.45

AD1-23 AD1-15 50.65    1.87    1.87    1.95   1.95   160 -                 2.01          49.05     49.05

AD1-15 AD1-14 46.95    1.95    1.95    2.00   2.73   160 -                 -          2.08          45.35     45.35

AD1-17B AD1-17A 39.90    1.22    1.22    1.49   1.49   160 -                 -                 1.46          38.30     38.30

AD1-17A AD1-17 40.00    1.49    1.49    1.83   1.83   160 -                 -                 1.76          38.40     38.40

AD1-17 AD1-16 41.10    1.83    1.83    2.35   2.35   160 -                 -                 2.19          39.50     39.50

AD1-16 AD1-14 46.80    2.35    2.35    2.73   2.73   160 100.00% 2.64          45.20     45.20

AD1-45 AD1-28 78.10    1.18    1.18    2.23   2.98   160 -                 -                 1.81          76.50     76.50

AD1-36 AD1-35 60.25    1.21    1.21    1.24   1.24   160 100.00% -                 1.33          58.65     58.65

AD1-35 AD1-34 65.75    1.24    1.24    1.39   1.39   160 100.00% -                 1.42          64.15     64.15

AD1-34 AD1-33 61.15    1.39    1.39    1.49   1.49   160 100.00% -                 1.54          59.55     59.55

AD1-33 AD1-32 60.30    1.49    1.49    1.83   1.83   160 100.00% -                 -             1.76          58.70     58.70

AD1-32 AD1-31 38.20    1.83    1.83    2.10   2.10   160 -                 100.00% 2.07          36.60     36.60

AD1-31 AD1-31A 21.10    2.10    2.10    2.39   2.39   160 -                 100.00% 2.35          19.50     19.50

AD1-31A AD1-37 19.55    2.39    2.39    3.63   3.63   160 -                 100.00% 3.11          17.80     17.80

AD1-37 AD1-30 8.45       3.63    3.63    3.43   3.43   160 -                 100.00% 3.63          6.55        6.55

AD1-11 AD1-10 51.91    1.21    1.21    1.39   1.39   160 -                 1.40          50.31     50.31

AD1-10 AD1-9 65.10    1.39    1.39    1.39   1.39   160 -                 -                 1.49          63.50     63.50

AD1-9 AD1-8 58.15    1.39    1.39    1.27   1.27   160 -                 -                 1.43          56.55     56.55

AD1-8 AD1-7 42.60    1.27    1.27    1.27   1.27   160 -                 -                 1.37          41.00     41.00

AD1-7 AD1-6 61.45    1.27    1.27    1.90   1.90   160 -                 -                 1.69          59.85     59.85

AD1-6 AD1-5 66.15    1.90    1.90    1.63   1.63   160 -                 -                 1.87          64.55     64.55

AD1-5 AD1-3 53.10    1.63    1.63    1.77   2.19   160 -                 -                 1.80          51.50     51.50

AD1-3 AD1-47 65.60    2.19    2.19    1.64   1.64   160 -                 -                 2.02          64.00     64.00

AD1-47 AD1-46 60.05    1.64    1.67    1.40   1.40   160 -                 -                 1.62          58.45     58.45

AD1-46 AD1-46A 19.05    1.40    1.30    1.30   1.30   160 -                 100.00% 1.45          17.45     17.45

AD1-46A CBD-1 4.20       1.30    1.30    1.95   1.95   160 100.00% 1.73          2.60        2.60

AD1-4 AD1-3 71.25    1.19    1.19    2.19   2.19   160 -                 -                 1.79          69.65     69.65

IP-01 IP-02 23.80    1.97    1.97    1.94   1.94   400 -                 100.00% -          2.06          22.20     22.20

IP-02 IP-03 50.00    1.94    1.94    2.12   2.12   400 -                 100.00% -                 -          2.13          48.40     48.40

IP-03 IP-04 63.42    2.12    2.12    2.18   2.18   400 -                 100.00% -          -             2.25          61.82     61.82

IP-04 IP-05 81.87    2.18    2.18    2.33   2.33   400 -                 -          -                 100.00% -             2.36          80.27     80.27

IP-05 IP-06 49.45    2.33    2.33    2.26   2.26   400 -                 -          -                 100.00% -             2.40          47.85     47.85

IP-06 IP-07 79.30    2.26    2.26    2.13   2.13   400 -                 -          100.00% -          -             2.30          77.70     77.70

IP-07 IP-08 76.86    2.13    2.13    2.63   2.63   400 -                 100.00% -                 -             2.48          75.26     75.26

IP-08 IP-09 88.90    2.63    2.63    2.44   2.44   400 100.00% -          -                 -             2.64          87.30     87.30

IP-09 IP-10 50.10    2.44    2.44    2.49   2.49   400 -                 100.00% -             2.57          48.50     48.50

IP-10 IP-11 60.05    2.49    2.49    2.49   2.49   400 -                 100.00% -                 -          -             2.59          58.45     58.45

IP-11 IP-12 52.75    2.49    2.49    2.34   2.34   400 -                 100.00% -                 -          -             2.52          51.15     51.15

IP-12 IP-14 49.05    2.34    2.34    2.92   3.58   400 100.00% 2.73          47.30     47.30

IP-13 IP-14 21.05    3.01    3.01    2.90   3.58   400 100.00% 3.06          19.15     19.15

IP-14 IP-15 74.20    3.58    3.58    2.47   2.47   400 100.00% -             3.13          72.45     72.45

IP-15 IP-16 42.03    2.47    2.47    1.71   1.71   400 100.00% 2.19          40.43     40.43

IP-16 IP-17 32.65    1.71    1.71    3.84   3.84   400 100.00% 2.88          30.90     30.90

IP-17 IP-17A 17.35    3.84    2.56   400

IP-17 IP-18 45.65    3.84    3.84    4.13   4.13   400 100.00% -             4.09          43.75     43.75

IP-18 IP-19 69.52    4.13    4.13    2.66   2.66   400 100.00% 3.50          67.77     67.77

IP-19 IP-20 50.00    2.66    2.66    2.77   2.77   400 100.00% -             2.82          48.40     48.40

IP-20 IP-20A 32.80    2.77    2.77    2.29   2.29   400 -                 100.00% 2.63          31.20     31.20

IP-20A IP-20B 66.45    2.29    2.29    2.64   2.64   400 100.00% -             2.57          64.85     64.85

IP-20B IP-20C 16.30    2.64    2.64    2.72   2.72   400 -                 100.00% 2.78          14.70     14.70

IP-20C IP-20D 50.80    2.72    2.72    4.11   4.11   400 -                 100.00% 3.52          49.05     49.05

IP-20D IP-23 7.17       4.11    4.11    4.72   4.72   400 100.00% -             4.52          5.27        5.27

IP-22 IP-23 15.73    4.51    4.51    4.72   4.72   315 100.00% -             4.72          13.83     13.83

IP-23 IP-24 57.57    4.72    4.72    4.44   4.44   450 100.00% -             4.68          55.67     55.67

IP-24 IP-24' 10.45    4.44    4.44    4.61   4.61   450 100.00% -                 -             4.63          8.55        8.55

IP-24' IP-24" 34.90    4.61    4.61    4.24   4.24   450 100.00% -             4.53          33.00     33.00

IP-24" IP-25 3.10       4.24    4.24    4.22   4.22   450 100.00% -             4.33          1.20        1.20

IP-25 IP-26 57.40    4.22    4.22    3.84   3.84   450 100.00% -             4.13          55.50     55.50

IP-26 IP-27 37.45    3.84    3.84    3.18   3.18   450 100.00% -             3.61          35.55     35.55

IP-27 IP-28 70.55    3.18    3.18    3.38   3.38   450 100.00% -             3.38          68.65     68.65

IP-28 IP-29 44.65    3.38    3.38    2.16   2.16   450 100.00% 2.87          42.90     42.90

IP-29 IP-30 12.90    2.16    2.16    2.37   2.37   450 100.00% 2.37          11.30     11.30

IP-30 IP-31 64.30    2.37    2.37    1.62   1.62   450 100.00% -             2.10          62.70     62.70

IP-31 IP-32 69.92    1.62    1.62    1.81   1.81   450 100.00% -             1.82          68.32     68.32

IP-32 IP-33 70.30    1.81    1.81    1.91   1.91   450 100.00% -             1.96          68.70     68.70

IP-33 IP-34 69.55    1.91    1.91    1.28   1.98   450 100.00% -             1.70          67.95     67.95

IP-34 IP-35 70.05    1.98    1.28    1.90   1.90   450 100.00% -             1.69          68.45     68.45

IP-35 IP-36 70.05    1.90    1.90    1.72   1.72   450 100.00% -             1.91          68.45     68.45

IP-36 IP-37 69.80    1.72    1.72    2.03   2.03   450 100.00% -             1.98          68.20     68.20

IP-37 IP-38 19.01    2.03    2.03    2.97   2.97   450 100.00% -             2.60          17.41     17.41

IP-38 IP-39 84.95    2.97    2.97    3.30   3.30   450 100.00% -             3.24          83.20     83.20

IP-39 IP-40 57.70    3.30    3.30    3.93   3.93   450 100.00% -             3.72          55.80     55.80

IP-40 IP-41 45.25    3.93    3.93    4.02   4.02   450 -                 100.00% -             4.08          43.35     43.35

IP-41 IP-42 80.80    4.02    4.02    4.10   4.10   450 -                 100.00% 4.16          78.90     78.90

IP-42 IP-43 20.15    4.10    4.10    3.69   3.69   450 -                 100.00% 4.00          18.25     18.25

IP-43 IP-43' 81.75    3.69    3.69    3.44   3.44   450 100.00% 3.67          79.85     79.85

IP-43' IP-44 11.18    3.44    3.44    3.83   3.83   450 100.00% 3.74          9.28        9.28

IP-44 IP-45 84.06    3.83    3.83    3.57   3.57   450 100.00% -                 3.80          82.16     82.16

IP-45 IP-46 80.68    3.57    3.57    3.32   3.32   450 100.00% 3.55          78.78     78.78

IP-46 IP-47 78.55    3.32    3.32    3.00   3.00   500 100.00% 3.26          76.65     76.65

IP-47 IP-48 81.15    3.00    3.00    2.68   2.68   500 100.00% 2.94          79.40     79.40

IP-48 IP-49 81.75    2.68    2.68    2.62   2.62   500 100.00% 2.75          80.15     80.15

IP-49 IP-50 17.10    2.62    2.62    2.22   2.22   500 100.00% 2.52          15.50     15.50

IP-50 IP-51 75.45    2.22    2.22    1.75   1.75   500 100.00% 2.09          73.85     73.85

IP-51 IP-52 70.05    1.75    1.75    1.82   1.82   500 -                 100.00% 1.89          68.45     68.45

IP-52 IP-53 70.05    1.82    1.82    1.70   1.70   500 100.00% -             1.86          68.45     68.45

IP-53 IP-54 70.00    1.70    1.70    2.10   2.10   500 -                 100.00% 2.00          68.40     68.40

IP-54 IP-55 70.00    2.10    2.10    1.74   1.74   500 -                 100.00% 2.02          68.40     68.40

IP-55 IP-56 70.10    1.74    1.74    1.53   1.53   500 -                 100.00% 1.74          68.50     68.50

IP-56 IP-57 70.15    1.53    1.53    2.13   2.13   500 -                 100.00% 1.93          68.55     68.55

IP-57 IP-58 70.55    2.13    2.13    1.92   1.92   500 -                 100.00% 2.13          68.95     68.95

IP-58 IP-59 22.40    1.92    1.92    1.81   1.81   500 -                 100.00% 1.97          20.80     20.80

IP-59 IP-60 81.40    1.81    1.81    1.73   1.73   500 -                 100.00% 1.87          79.80     79.80

AR-01 AR-02 27.18    1.94    1.94    1.55   1.55   315 100.00% 1.85          25.58     25.58

AR-02 AR-03 65.80    1.55    1.55    1.72   1.72   315 100.00% 1.74          64.20     64.20

AR-03 AR-04 81.10    1.72    1.72    2.06   2.03   315 100.00% 1.99          79.50     79.50

AR-04 AR-05 86.10    2.03    2.03    2.06   2.06   315 100.00% 2.15          84.50     84.50

AR-05 AR-06 47.90    2.06    2.06    1.93   1.93   315 100.00% 2.10          46.30     46.30

AR-06 IP-01 4.70       1.93    1.93    1.97   1.97   315 100.00% 2.05          3.10        3.10

AR-EX1 AR-41 6.65       2.51    2.51    2.62   2.62   315 100.00% 2.67          5.05        5.05

AR-41 AR-42 56.85    2.62    2.62    2.69   2.69   315 100.00% 2.76          55.25     55.25

AR-42 AR-43 87.80    2.69    2.69    2.88   2.88   315 100.00% 2.89          86.20     86.20

AR-43 AR-44 71.00    2.88    2.88    2.49   2.49   315 100.00% 2.79          69.40     69.40

AR-44 AR-45 59.24    2.49    2.49    2.15   2.15   315 100.00% 2.42          57.64     57.64

AR-45 AR-EX2 5.50       2.15    2.15    2.17   2.17   315 100.00% 2.26          3.90        3.90

-        -        -        -         -         -      -      -    -        -        -        -        -      -      -      -      -    765.90 220.45 483.50 271.51  -   84.92  -      97.15          -  -         -         48.40     46.35    48.80  -          -      125.55  116.05      41.50    -        -        -        -        -  -         -      -  -           -           -             -                 -         -         -         -  -         -     -     -       -       -       -       -         -     -      -      -  -      -    -         -       -       -       -       -  -  -         -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -          -          -          -          -          -          -          

-        -        -        -         -         -      -      -    -        -        -        -        -      -      -      -      -    -        -        -        -         4.60 -      -      -              -  307.10  420.70  162.53  206.35  68.03  19.80      -      -        -             -        -        61.20    242.85  -        -  53.38     45.35  -  -           -           -             -                 -         -         -         -  -         -     -     -       -       -       -       -         -     -      -      -  -      -    -         -       -       -       -       -  -  -         -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -          -          -          -          -          -          -          

190.50 120.85 154.35 -         136.05  #### 62.50 -    324.11 561.45 197.90 -        17.45  96.65 44.70 17.80  6.55  -        -        -        -         -   -      -      -              -  -         -         -         -         -      -          -      -        -             -        -        -        -        -        -  -         -      -  -           -           -             -                 -         -         -         -  -         -     -     -       -       -       -       -         -     -      -      -  -      -    -         -       -       -       -       -  -  -         -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -          -          -          -          -          -          -          

-        -        -        -         -         -      -      -    -        -        -        -        -      -      -      -      -    -        -        -        -         -   -      -      -              -  -         -         -         -         -      -          -      -        -             -        -        -        -        -        -  -         -      -  -           -           -             13.83             40.43    213.90  159.37  -  207.68  #### -     77.70   64.85   43.75   5.27     128.12  -     -      45.90  -  49.05  -    -         171.29 8.55     -       78.90   -  -  410.07  74.00   60.31   151.85 170.13 56.70   88.67   -       18.25   43.35   -       68.45     73.85     175.05   76.65     374.50   137.35   -          

-        -        -        -         -         -      -      -    -        -        -        -        -      -      -      -      -    -        -        -        -         -   -      -      -              -  -         -         -         -         -      -          -      -        -             -        -        -        -        -        -  -         -      -  580.62    -           -             -                 -         -         -         -  -         -     -     -       -       -       -       -         -     -      -      -  -      -    -         -       -       -       -       -  -  -         -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -          -          -          -          -          -          -          

R. SUELTA CALICHE T. SATURADO NORMAL

INTERCEPTOR P.

C. AREQUIPA

DESCRIPCIÓN CUADRO RESUMEN

AD3 - ANDALUZ

AD2 - C. CUNCA

AD1 - CHIHUACO

T. SATURADONORMAL CALICHE T. SATURADO NORMAL R. SUELTAT. SATURADONORMAL NO APTO P/RELLENO NORMAL NO APTO P/RELL

R. SUELTA NO APTO 

P/RELL NORMAL NO APTO P/RELLNORMAL NO APTO P/RELLENO

R. SUELTA NO APTO 

P/RELLENO

NORMAL NO APTO 

P/RELLNORMAL

Ø315mm

NORMAL R. SUELTA

NORMAL NO APTO 

P/RELL

R. SUELTA 

NO APTO 

Ø400mmTramo

 Long.

ejes 

Profundidades
Arriba Abajo

 Bz 
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Ø
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 Tubo
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PLANILLA DE METRADOS - ELIMINACIÓN

Tipo

Eliminacion

NORMAL
NORMAL 

NO APTO
TS

Ø200mm

AD3 - ANDALUZ

AD2 - CRUZ CUNCA

AD1 - CHIHUACO

INTERCEPTOR PRINCIPAL

COLECTOR AREQUIPA

 Eliminación 

SR NO 

APTO
SR

Ø450mm Ø500mm
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 Long. 
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

 SECTOR 01 
 01  COLECTOR AREQUIPA 

 01.01  OBRAS PROVISIONALES 

 01.01.01  ALMACEN PARA OBRA M2 40.00               108.15                4,326.00                     4,326.00             -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 3.7008 17.18                  63.58                          63.58                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 36.9567 14.32                  529.22                        529.22                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 36.9411 12.56                  463.98                        463.98                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 79.5172 11.35                  902.52                        902.52                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 8.0000 4.50                    36.00                          36.00                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.4MM PLN 27.6000 32.00                  883.20                        883.20                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 23.0992 24.90                  575.17                        575.17                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 8.4444 4.50                    38.00                          38.00                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TRIPLAY LUPUNA 4x8x6MM PZA 1.5298 28.50                  43.60                          43.60                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 2.0995 38.00                  79.78                          79.78                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 0.7771 7.00                    5.44                            5.44                    -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 3.5697 60.00                  214.18                        214.18                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 79.2500 4.80                    380.40                        380.40                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 97.97                          97.97                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.4660 27.81                  12.96                          12.96                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.02  OBRAS PRELIMINARES 

 01.02.01  TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 1,102.83          0.77                    849.18                        849.18                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 1.2841 17.18                  22.06                          22.06                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TOPOGRAFO HH 11.5517 14.32                  165.42                        165.42                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 23.7070 12.56                  297.76                        297.76                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 2.4511 4.50                    11.03                          11.03                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CORDEL ML 330.8500 0.20                    66.17                          66.17                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 22.06                          22.06                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TEODOLITO HM 12.0309 22.00                  264.68                        264.68                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.02.02  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 603.29             1.39                    838.57                        -                      -                     838.57                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - DIBUJANTE HH 19.2134 12.56                  241.32                        -                      -                     241.32                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.7026 17.18                  12.07                          -                      -                     12.07                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TOPOGRAFO HH 6.3191 14.32                  90.49                          -                      -                     90.49                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 19.1348 11.35                  217.18                        -                      -                     217.18                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - COPIAS OZALID M2 8.0444 4.50                    36.20                          -                      -                     36.20                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PAPEL CANSON M2 1.7229 3.50                    6.03                            -                      -                     6.03                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.1206 50.00                  6.03                            -                      -                     6.03                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 30.16                          -                      -                     30.16                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MIRA TOPOGRAFICA HM 6.0350 2.00                    12.07                          -                      -                     12.07                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - WINCHA HM. 24.1400 0.50                    12.07                          -                      -                     12.07                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - JALON HM 20.1067 1.50                    30.16                          -                      -                     30.16                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TEODOLITO HM 6.5814 22.00                  144.79                        -                      -                     144.79                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.03  ENSAYOS DE LABORATORIO 

 01.03.01  PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 33.00               38.02                  1,254.66                     -                      -                     1,254.66                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 17.6061 14.32                  252.12                        -                      -                     252.12                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 33.0000 30.00                  990.00                        -                      -                     990.00                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 12.54                          -                      -                     12.54                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.03.02  ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) und 37.00               128.82                4,766.34                     762.61                4,003.73            -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 1.9383 17.18                  33.30                          5.33                    27.97                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 19.3785 14.32                  277.50                        44.40                  233.10               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND 37.0000 120.00                4,440.00                     710.40                3,729.60            -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 15.54                          2.49                    13.05                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.04  ROTURA DE PAVIMENTO 

 01.04.01  ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO DE DISCO E=7.5 CM. M2 22.14               5.89                    130.40                        130.40                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.1414 17.18                  2.43                            2.43                    -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 1.3925 12.56                  17.49                          17.49                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 2.7700 11.35                  31.44                          31.44                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - EQUIPO CORTADOR CON DISCO HM 1.3873 45.00                  62.43                          62.43                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.66                            2.66                    -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 1.3950 10.00                  13.95                          13.95                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.04.02  ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO C/EQUIPO DISCO E=20.0 CM. M2 55.81               18.20                  1,015.74                     1,015.74             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 1.0722 17.18                  18.42                          18.42                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 10.8424 12.56                  136.18                        136.18                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 21.6352 11.35                  245.56                        245.56                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - EQUIPO CORTADOR CON DISCO HM 10.8271 45.00                  487.22                        487.22                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 20.09                          20.09                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 10.8270 10.00                  108.27                        108.27                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.04.03  ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEMOLICION PAVIMENTOS D=5 KM. M3 77.94               22.32                  1,739.62                     1,739.62             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.5442 17.18                  9.35                            9.35                    -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 5.5621 11.35                  63.13                          63.13                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 5.5431 250.00                1,385.77                     1,385.77             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.8498 150.00                277.47                        277.47                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.90                            3.90                    -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.05  BUZONES 

 01.05.01  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF. und 4.00                 1,835.62             7,342.48                     7,342.48             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 4.6426 17.18                  79.76                          79.76                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 40.8820 14.32                  585.43                        585.43                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 40.8702 12.56                  513.33                        513.33                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 57.7048 11.35                  654.95                        654.95                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 62.2258 4.65                    289.35                        289.35                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 1.4489 4.50                    6.52                            6.52                    -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 86.4068 24.90                  2,151.53                     2,151.53             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 5.5089 4.50                    24.79                          24.79                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 3.9265 55.00                  215.96                        215.96                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 3.9267 185.00                726.44                        726.44                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 5.8705 38.00                  223.08                        223.08                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 2.2314 7.00                    15.62                          15.62                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 9.7912 60.00                  587.47                        587.47                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 202.9021 4.80                    973.93                        973.93                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 27.9200 2.50                    69.80                          69.80                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.2304 150.00                34.56                          34.56                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 92.16                          92.16                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 3.5167 27.81                  97.80                          97.80                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.05.02  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. und 4.00                 2,177.25             8,709.00                     8,709.00             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 5.5431 17.18                  95.23                          95.23                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 48.4770 14.32                  694.19                        694.19                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 48.4682 12.56                  608.76                        608.76                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 85.5366 11.35                  970.84                        970.84                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 63.3892 4.65                    294.76                        294.76                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 1.4778 4.50                    6.65                            6.65                    -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 101.5201 24.90                  2,527.85                     2,527.85             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 6.5822 4.50                    29.62                          29.62                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 4.0000 55.00                  220.00                        220.00                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 3.9267 185.00                726.44                        726.44                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 6.8800 38.00                  261.44                        261.44                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 2.6071 7.00                    18.25                          18.25                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 11.4140 60.00                  684.84                        684.84                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 242.4229 4.80                    1,163.63                     1,163.63             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 51.2000 2.50                    128.00                        128.00                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.2880 150.00                43.20                          43.20                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 118.99                        118.99                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 4.1823 27.81                  116.31                        116.31                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.05.03  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. und 3.00                 2,398.27             7,194.81                     7,194.81             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 4.6059 17.18                  79.13                          79.13                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 39.8128 14.32                  570.12                        570.12                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 39.8065 12.56                  499.97                        499.97                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 68.5542 11.35                  778.09                        778.09                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 47.5419 4.65                    221.07                        221.07                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 1.1089 4.50                    4.99                            4.99                    -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 86.2651 24.90                  2,148.00                     2,148.00             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 5.6644 4.50                    25.49                          25.49                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 3.0000 55.00                  165.00                        165.00                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 3.0000 185.00                555.00                        555.00                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 5.8350 38.00                  221.73                        221.73                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 2.2057 7.00                    15.44                          15.44                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 9.6405 60.00                  578.43                        578.43                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 208.6208 4.80                    1,001.38                     1,001.38             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 38.4000 2.50                    96.00                          96.00                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.2560 150.00                38.40                          38.40                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 96.83                          96.83                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 3.5865 27.81                  99.74                          99.74                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.06  EXCAVACIONES DE ZANJAS 

 01.06.01  EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 300 MM. ML 169.28             10.22                  1,730.04                     1,730.04             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 1.0838 17.18                  18.62                          18.62                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 10.5894 11.35                  120.19                        120.19                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 10.5631 150.00                1,584.46                     1,584.46             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 6.77                            6.77                    -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.06.02  EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 300 MM. ML 197.31             12.66                  2,497.94                     2,497.94             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 1.4930 17.18                  25.65                          25.65                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 15.2978 11.35                  173.63                        173.63                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 15.2586 150.00                2,288.79                     2,288.79             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 9.87                            9.87                    -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.06.03  EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 300 MM. ML 215.90             13.03                  2,813.18                     2,813.18             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 1.7596 17.18                  30.23                          30.23                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 17.1198 11.35                  194.31                        194.31                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 17.1857 150.00                2,577.85                     2,577.85             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.79                          10.79                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.07  REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 

 01.07.01  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 315 MM. ML 580.62             2.64                    1,532.84                     1,297.09             235.75               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 11.1531 17.18                  191.61                        162.14                29.47                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 111.5198 11.35                  1,265.75                     1,071.08             194.67               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 75.48                          63.87                  11.61                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.08  CAMA DE APOYO 

 01.08.01  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 315 MM. ML 580.62             6.71                    3,895.96                     3,296.76             599.20               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 13.8562 17.18                  238.05                        201.44                36.61                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 139.1445 11.35                  1,579.29                     1,336.40             242.89               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 52.2558 38.00                  1,985.72                     1,680.32             305.40               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 92.90                          78.61                  14.29                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.09  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

 01.09.01  INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 12" (315 MM) INC. PRUEBA HIDRAQULICA ML 585.42             3.32                    1,943.59                     448.58                1,495.01            -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 3.0669 17.18                  52.69                          12.16                  40.53                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 31.0698 14.32                  444.92                        102.69                342.23               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 31.2285 12.56                  392.23                        90.53                  301.70               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 11.7084 56.00                  655.67                        151.33                504.34               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 50.1786 7.00                    351.25                        81.07                  270.18               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 46.83                          10.81                  36.02                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.10  RELLENO T. PROPIO NORMAL 

 01.10.01  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 300 MM. H=2.0 M. ML 169.28             39.47                  6,681.48                     6,681.48             -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 9.0652 17.18                  155.74                        155.74                -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 90.3010 12.56                  1,134.18                     1,134.18             -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 270.8476 11.35                  3,074.12                     3,074.12             -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 8.4643 7.00                    59.25                          59.25                  -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 81.2544 25.00                  2,031.36                     2,031.36             -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 218.37                        218.37                -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PISON MANUAL HM 8.4600 1.00                    8.46                            8.46                    -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.10.02  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 300 MM. H=2.5 M. ML 195.44             56.37                  11,016.95                   4,406.78             6,610.17            -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 14.9028 17.18                  256.03                        102.41                153.62               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 148.9140 12.56                  1,870.36                     748.14                1,122.22            -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 446.6705 11.35                  5,069.71                     2,027.88             3,041.83            -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 13.6814 7.00                    95.77                          38.31                  57.46                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 133.9936 25.00                  3,349.84                     1,339.94             2,009.90            -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 359.61                        143.84                215.77               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PISON MANUAL HM 15.6300 1.00                    15.63                          6.25                    9.38                   -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.10.03  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 300 MM. H=3.0 M. ML 215.90             70.49                  15,218.79                   15,218.79          -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 20.6100 17.18                  354.08                        354.08               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 205.5860 12.56                  2,582.16                     2,582.16            -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 616.8846 11.35                  7,001.64                     7,001.64            -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 19.4314 7.00                    136.02                        136.02               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 185.0696 25.00                  4,626.74                     4,626.74            -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 496.56                        496.56               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PISON MANUAL HM 21.5900 1.00                    21.59                          21.59                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.11  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

 01.11.01  ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 315 MM. HASTA R=5 KM. ML 580.62             9.30                    5,399.77                     -                      5,399.77            -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 1.6898 17.18                  29.03                          -                      29.03                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 17.3930 11.35                  197.41                        -                      197.41               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 17.1864 250.00                4,296.59                     -                      4,296.59            -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 5.7675 150.00                865.12                        -                      865.12               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 11.62                          -                      11.62                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.12  PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA 

 01.12.01  PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 300 MM. ZANJA TAPADA ML 585.42             2.96                    1,732.84                     -                      962.70               770.14                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 3.4075 17.18                  58.54                          -                      32.52                 26.02                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 34.7493 14.32                  497.61                        -                      276.45               221.16                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 34.4912 12.56                  433.21                        -                      240.67               192.54                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 99.5214 7.00                    696.65                        -                      387.03               309.62                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 46.83                          -                      26.02                 20.81                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.13  PAVIMENTOS 

 01.13.01  PAVIMENTOS FLEXIBLES 

 01.13.01.01  BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO M2 22.14               26.65                  590.03                        -                      590.03                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.1286 17.18                  2.21                            -                      2.21                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 1.3041 12.56                  16.38                          -                      16.38                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 2.6141 11.35                  29.67                          -                      29.67                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AFIRMADO PARA BASE M3 5.7565 48.00                  276.31                        -                      276.31                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 0.5700 7.00                    3.99                            -                      3.99                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAMION CISTERNA 4X2 AGUA 122 HP 2000 GAL HM 0.3282 170.00                55.79                          -                      55.79                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.44                            -                      2.44                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MOTONIVELADORA 125HP HM 0.6556 155.00                101.62                        -                      101.62                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - RODILLO VIB. LISO AUTOP. 101-135HP,10-12 TN. HM 0.6556 155.00                101.62                        -                      -                     101.62                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.13.01.02  CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=7.5 CM. M2 22.14               58.77                  1,301.17                     -                      -                     1,301.17                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.0518 17.18                  0.89                            -                      -                     0.89                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 0.5258 14.32                  7.53                            -                      -                     7.53                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 0.7102 12.56                  8.92                            -                      -                     8.92                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 3.6687 11.35                  41.64                          -                      -                     41.64                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ASFALTO LIQUIDO RC 250 GAL 66.4291 10.30                  684.22                        -                      -                     684.22                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 0.8968 38.00                  34.08                          -                      -                     34.08                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 1.5942 60.00                  95.65                          -                      -                     95.65                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - KEROSENE INDUSTRIAL GLN 29.8900 5.00                    149.45                        -                      -                     149.45                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 0.0399 250.00                9.97                            -                      -                     9.97                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR S/LLANTA  80 -95HP,1.5-1.75Y3 HM 0.5647 135.00                76.23                          -                      -                     76.23                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.96                            -                      -                     2.96                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 69HP, 10-16' HM 0.5242 125.00                65.53                          -                      -                     65.53                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - RODILLO NEUMATICO AUTOPRO 81-100HP,5.5-20 TN. HM 0.5970 112.00                66.86                          -                      -                     66.86                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - RODILLO TANDEM ESTATICO A  58-70HP, 5-8 TN. HM 0.5229 58.00                  30.33                          -                      -                     30.33                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAMION CONCRETERO 6X4 235-300HP, 6M3 HM 0.0399 253.00                10.09                          -                      -                     10.09                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - BARREDORA MECANICA 10-20HP, 7 P LON HM 0.1475 48.00                  7.08                            -                      -                     7.08                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - COCINA DE ASFALTO 320 GLNS HM 0.1498 65.00                  9.74                            -                      -                     9.74                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.13.01.03  JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION PARA PAVIMENTOS ML 295.15             6.22                    1,835.83                     -                      -                     1,835.83                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 2.5768 17.18                  44.27                          -                      -                     44.27                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 26.1760 14.32                  374.84                        -                      -                     374.84                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 26.2643 11.35                  298.10                        -                      -                     298.10                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ASFALTO LIQUIDO RC 250 GAL 73.9311 10.30                  761.49                        -                      -                     761.49                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 0.6213 38.00                  23.61                          -                      -                     23.61                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 62.1042 4.80                    298.10                        -                      -                     298.10                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 35.42                          -                      -                     35.42                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.13.02  PAVIMENTO RÍGIDO 

 01.13.02.01  BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO M2 55.81               26.65                  1,487.34                     -                      -                     1,487.34                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.3248 17.18                  5.58                            -                      -                     5.58                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 3.2882 12.56                  41.30                          -                      -                     41.30                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 6.5894 11.35                  74.79                          -                      -                     74.79                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AFIRMADO PARA BASE M3 14.5106 48.00                  696.51                        -                      -                     696.51                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 1.4357 7.00                    10.05                          -                      -                     10.05                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAMION CISTERNA 4X2 AGUA 122 HP 2000 GAL HM 0.8273 170.00                140.64                        -                      -                     140.64                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 6.13                            -                      -                     6.13                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MOTONIVELADORA 125HP HM 1.6527 155.00                256.17                        -                      -                     256.17                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - RODILLO VIB. LISO AUTOP. 101-135HP,10-12 TN. HM 1.6527 155.00                256.17                        -                      -                     256.17                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.13.02.02  PAVIMENTO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=20 CM. M2 55.81               89.92                  5,018.44                     -                      -                     5,018.44                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 1.9750 17.18                  33.93                          -                      -                     33.93                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 19.6110 14.32                  280.83                        -                      -                     280.83                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 19.5884 12.56                  246.03                        -                      -                     246.03                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 64.2388 11.35                  729.11                        -                      -                     729.11                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 98.2261 24.90                  2,445.83                     -                      -                     2,445.83                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 1.4667 4.50                    6.60                            -                      -                     6.60                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 4.9116 38.00                  186.64                        -                      -                     186.64                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 2.2814 7.00                    15.97                          -                      -                     15.97                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 10.4367 60.00                  626.20                        -                      -                     626.20                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 53.9063 4.80                    258.75                        -                      -                     258.75                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 64.67                          -                      -                     64.67                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 4.0931 27.81                  113.83                        -                      -                     113.83                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - REGLA DE PISO 2"X6"X10' HR 10.0500 1.00                    10.05                          -                      -                     10.05                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.13.02.03  JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION PARA PAVIMENTOS ML 279.04             6.22                    1,735.63                     -                      -                     1,735.63                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 2.4366 17.18                  41.86                          -                      -                     41.86                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 24.7472 14.32                  354.38                        -                      -                     354.38                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - PEON HH 24.8308 11.35                  281.83                        -                      -                     281.83                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ASFALTO LIQUIDO RC 250 GAL 69.8951 10.30                  719.92                        -                      -                     719.92                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 0.5874 38.00                  22.32                          -                      -                     22.32                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 58.7146 4.80                    281.83                        -                      -                     281.83                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 33.49                          -                      -                     33.49                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 01.14  SUMINISTRO DE TUBERIA -                      

 01.14.01  TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 12" (315MM) ML 585.42             62.47                  36,571.19                   36,571.19                          -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ANILLO DE CAUCHO KM 300 MM PZA 195.5022 16.17                  3,161.27                     3,161.27                            -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TUBO PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 12" (315MM) ML 586.1389 57.00                  33,409.92                   33,409.92                          -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02  INTERCEPTOR PRINCIPAL 

 02.01  OBRAS PROVISIONALES 

 02.01.01  ALMACEN PARA OBRA M2 40.00               108.15                4,326.00                     4,326.00             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 3.7008 17.18                  63.58                          63.58                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 36.9567 14.32                  529.22                        529.22                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 36.9411 12.56                  463.98                        463.98                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 79.5172 11.35                  902.52                        902.52                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 8.0000 4.50                    36.00                          36.00                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.4MM PLN 27.6000 32.00                  883.20                        883.20                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 23.0992 24.90                  575.17                        575.17                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 8.4444 4.50                    38.00                          38.00                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TRIPLAY LUPUNA 4x8x6MM PZA 1.5298 28.50                  43.60                          43.60                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 2.0995 38.00                  79.78                          79.78                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 0.7771 7.00                    5.44                            5.44                    -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 3.5697 60.00                  214.18                        214.18                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 79.2500 4.80                    380.40                        380.40                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 97.97                          97.97                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.4660 27.81                  12.96                          12.96                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.02  OBRAS PRELIMINARES 

 02.02.01  TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 3,791.36          0.77                    2,919.35                     2,919.35             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 4.4139 17.18                  75.83                          75.83                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TOPOGRAFO HH 39.7137 14.32                  568.70                        568.70                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 81.5024 12.56                  1,023.67                     1,023.67             -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 8.4244 4.50                    37.91                          37.91                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CORDEL ML 1,137.4000 0.20                    227.48                        227.48                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 75.83                          75.83                  -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TEODOLITO HM 41.3605 22.00                  909.93                        909.93                -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.02.02  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 3,574.42          1.39                    4,968.44                     -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         4,968.44                             

 - DIBUJANTE HH 113.8352 12.56                  1,429.77                     -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         1,429.77                             

 - CAPATAZ HH 4.1612 17.18                  71.49                          -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         71.49                                  

 - TOPOGRAFO HH 37.4413 14.32                  536.16                        -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         536.16                                

 - PEON HH 113.3736 11.35                  1,286.79                     -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         1,286.79                             

 - COPIAS OZALID M2 47.6578 4.50                    214.46                        -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         214.46                                

 - PAPEL CANSON M2 10.2114 3.50                    35.74                          -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         35.74                                  

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.7148 50.00                  35.74                          -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         35.74                                  

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 178.73                        -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         178.73                                

 - MIRA TOPOGRAFICA HM 35.7450 2.00                    71.49                          -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         71.49                                  

 - WINCHA HM. 142.9800 0.50                    71.49                          -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         71.49                                  

 - JALON HM 119.1467 1.50                    178.72                        -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         178.72                                

 - TEODOLITO HM 38.9936 22.00                  857.86                        -                      -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         857.86                                

 02.03  ENSAYOS DE LABORATORIO 

 02.03.01  ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) und 37.00               128.82                4,766.34                     -                      -                     862.71                    829.34                  829.34                   829.34                   619.62                    795.98                   -                                      

 - CAPATAZ HH 1.9383 17.18                  33.30                          -                      -                     6.03                        5.79                      5.79                       5.79                       4.33                        5.56                       -                                      

 - OPERARIO HH 19.3785 14.32                  277.50                        -                      -                     50.23                      48.29                    48.29                     48.29                     36.08                      46.34                     -                                      

 - ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND 37.0000 120.00                4,440.00                     -                      -                     803.64                    772.56                  772.56                   772.56                   577.20                    741.48                   -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 15.54                          -                      -                     2.81                        2.70                      2.70                       2.70                       2.02                        2.60                       -                                      

 02.03.02  PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 198.00             38.02                  7,527.96                     -                      -                     -                          -                        -                         -                         7,527.96                 -                         -                                      

 - OPERARIO HH 105.6369 14.32                  1,512.72                     -                      -                     -                          -                        -                         -                         1,512.72                 -                         -                                      

 - PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 198.0000 30.00                  5,940.00                     -                      -                     -                          -                        -                         -                         5,940.00                 -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 75.24                          -                      -                     -                          -                        -                         -                         75.24                      -                         -                                      

 02.04  BUZONES 

 02.04.01  BUZÓN T. NORMAL 

 02.04.01.01  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF. und 9.00                 1,835.62             16,520.58                   -                      5,506.85            11,013.73               -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 10.4459 17.18                  179.46                        -                      59.82                 119.64                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 91.9839 14.32                  1,317.21                     -                      439.07               878.14                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 91.9570 12.56                  1,154.98                     -                      384.99               769.99                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 129.8352 11.35                  1,473.63                     -                      491.21               982.42                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 140.0108 4.65                    651.05                        -                      217.02               434.03                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 3.2622 4.50                    14.68                          -                      4.89                   9.79                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 194.4153 24.90                  4,840.94                     -                      1,613.65            3,227.29                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 12.3956 4.50                    55.78                          -                      18.59                 37.19                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 8.8347 55.00                  485.91                        -                      161.97               323.94                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 8.8351 185.00                1,634.49                     -                      544.83               1,089.66                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 13.2084 38.00                  501.92                        -                      167.31               334.61                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 5.0214 7.00                    35.15                          -                      11.72                 23.43                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 22.0302 60.00                  1,321.81                     -                      440.60               881.21                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 456.5292 4.80                    2,191.34                     -                      730.45               1,460.89                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 62.8200 2.50                    157.05                        -                      52.35                 104.70                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.5183 150.00                77.75                          -                      25.92                 51.83                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 207.38                        -                      69.13                 138.25                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 7.9126 27.81                  220.05                        -                      73.35                 146.70                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.04.01.02  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. und 13.00               2,177.25             28,304.25                   -                      -                     28,304.25               -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 18.0146 17.18                  309.49                        -                      -                     309.49                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 157.5496 14.32                  2,256.11                     -                      -                     2,256.11                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 157.5223 12.56                  1,978.48                     -                      -                     1,978.48                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 277.9930 11.35                  3,155.22                     -                      -                     3,155.22                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 206.0108 4.65                    957.95                        -                      -                     957.95                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 4.8000 4.50                    21.60                          -                      -                     21.60                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 329.9402 24.90                  8,215.51                     -                      -                     8,215.51                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 21.3889 4.50                    96.25                          -                      -                     96.25                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 13.0000 55.00                  715.00                        -                      -                     715.00                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 12.7618 185.00                2,360.93                     -                      -                     2,360.93                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - ARENA GRUESA M3 22.3600 38.00                  849.68                        -                      -                     849.68                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 8.4743 7.00                    59.32                          -                      -                     59.32                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 37.0955 60.00                  2,225.73                     -                      -                     2,225.73                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 787.8771 4.80                    3,781.81                     -                      -                     3,781.81                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 166.4000 2.50                    416.00                        -                      -                     416.00                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.9361 150.00                140.41                        -                      -                     140.41                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 386.76                        -                      -                     386.76                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 13.5922 27.81                  378.00                        -                      -                     378.00                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.04.01.03  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. und 7.00                 2,398.27             16,787.89                   -                      16,787.89               -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 10.7468 17.18                  184.63                        -                      -                     184.63                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 92.8966 14.32                  1,330.28                     -                      -                     1,330.28                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 92.8814 12.56                  1,166.59                     -                      -                     1,166.59                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 159.9604 11.35                  1,815.55                     -                      -                     1,815.55                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 110.9290 4.65                    515.82                        -                      -                     515.82                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 2.5844 4.50                    11.63                          -                      -                     11.63                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 201.2847 24.90                  5,011.99                     -                      -                     5,011.99                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 13.2178 4.50                    59.48                          -                      -                     59.48                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 7.0000 55.00                  385.00                        -                      -                     385.00                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 7.0000 185.00                1,295.00                     -                      -                     1,295.00                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 13.6150 38.00                  517.37                        -                      -                     517.37                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 5.1471 7.00                    36.03                          -                      -                     36.03                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 22.4945 60.00                  1,349.67                     -                      -                     1,349.67                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 486.7813 4.80                    2,336.55                     -                      -                     2,336.55                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 89.6000 2.50                    224.00                        -                      -                     224.00                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.5973 150.00                89.60                          -                      -                     89.60                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 225.96                        -                      -                     225.96                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 8.3689 27.81                  232.74                        -                      -                     232.74                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.04.01.04  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.50 M.PROF. und 8.00                 3,141.58             25,132.64                   -                      -                     9,148.28                 15,984.36             -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 14.0198 17.18                  240.86                        -                      -                     87.67                      153.19                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 137.8184 14.32                  1,973.56                     -                      -                     718.38                    1,255.18               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 137.7619 12.56                  1,730.29                     -                      -                     629.83                    1,100.46               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 211.1877 11.35                  2,396.98                     -                      -                     872.50                    1,524.48               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 285.9935 4.65                    1,329.87                     -                      -                     484.07                    845.80                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 6.6600 4.50                    29.97                          -                      -                     10.91                      19.06                    -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 299.6133 24.90                  7,460.37                     -                      -                     2,715.57                 4,744.80               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 19.2556 4.50                    86.65                          -                      -                     31.54                      55.11                    -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 7.8531 55.00                  431.92                        -                      -                     157.22                    274.70                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 7.8534 185.00                1,452.88                     -                      -                     528.85                    924.03                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 20.1839 38.00                  766.99                        -                      -                     279.18                    487.81                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 7.6586 7.00                    53.61                          -                      -                     19.51                      34.10                    -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 33.4957 60.00                  2,009.74                     -                      -                     731.55                    1,278.19               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 709.2125 4.80                    3,404.22                     -                      -                     1,239.14                 2,165.08               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 167.5520 2.50                    418.88                        -                      -                     152.47                    266.41                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 3.0954 220.00                680.98                        -                      -                     247.88                    433.10                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 319.05                        -                      -                     116.13                    202.92                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 12.4351 27.81                  345.82                        -                      -                     125.88                    219.94                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.04.01.05  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 4.00 M.PROF. und 7.00                 3,593.95             25,157.65                   -                      -                     10,063.06             15,094.59              -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 14.0297 17.18                  241.03                        -                      -                     96.41                    144.62                   -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 137.4253 14.32                  1,967.93                     -                      -                     787.17                  1,180.76                -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 137.3790 12.56                  1,725.48                     -                      -                     690.19                  1,035.29                -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 197.9057 11.35                  2,246.23                     -                      -                     898.49                  1,347.74                -                         -                          -                         -                                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 250.2452 4.65                    1,163.64                     -                      -                     465.46                  698.18                   -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 5.8289 4.50                    26.23                          -                      -                     10.49                    15.74                     -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 308.5450 24.90                  7,682.77                     -                      -                     3,073.11               4,609.66                -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 20.7222 4.50                    93.25                          -                      -                     37.30                    55.95                     -                         -                          -                         -                                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 6.8715 55.00                  377.93                        -                      -                     151.17                  226.76                   -                         -                          -                         -                                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 6.8717 185.00                1,271.27                     -                      -                     508.51                  762.76                   -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 20.7532 38.00                  788.62                        -                      -                     315.45                  473.17                   -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 7.8500 7.00                    54.95                          -                      -                     21.98                    32.97                     -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 34.2562 60.00                  2,055.37                     -                      -                     822.15                  1,233.22                -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 763.2563 4.80                    3,663.63                     -                      -                     1,465.45               2,198.18                -                         -                          -                         -                                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 146.6080 2.50                    366.52                        -                      -                     146.61                  219.91                   -                         -                          -                         -                                      

 - EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 3.4636 220.00                762.00                        -                      -                     304.80                  457.20                   -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 310.88                        -                      -                     124.35                  186.53                   -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 12.9421 27.81                  359.92                        -                      -                     143.97                  215.95                   -                         -                          -                         -                                      

 02.04.01.06  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 5.00 M.PROF. und 8.00                 4,282.75             34,262.00                   -                      -                     -                          -                        34,262.00              -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 19.0087 17.18                  326.57                        -                      -                     -                          -                        326.57                   -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 185.7807 14.32                  2,660.38                     -                      -                     -                          -                        2,660.38                -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 185.7365 12.56                  2,332.85                     -                      -                     -                          -                        2,332.85                -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 315.9057 11.35                  3,585.53                     -                      -                     -                          -                        3,585.53                -                         -                          -                         -                                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 285.9935 4.65                    1,329.87                     -                      -                     -                          -                        1,329.87                -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 6.6600 4.50                    29.97                          -                      -                     -                          -                        29.97                     -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 417.4108 24.90                  10,393.53                   -                      -                     -                          -                        10,393.53              -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 28.5200 4.50                    128.34                        -                      -                     -                          -                        128.34                   -                         -                          -                         -                                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 7.8531 55.00                  431.92                        -                      -                     -                          -                        431.92                   -                         -                          -                         -                                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 7.8534 185.00                1,452.88                     -                      -                     -                          -                        1,452.88                -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 28.0371 38.00                  1,065.41                     -                      -                     -                          -                        1,065.41                -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 10.5743 7.00                    74.02                          -                      -                     -                          -                        74.02                     -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 46.0607 60.00                  2,763.64                     -                      -                     -                          -                        2,763.64                -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 1,050.5438 4.80                    5,042.61                     -                      -                     -                          -                        5,042.61                -                         -                          -                         -                                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 246.3680 2.50                    615.92                        -                      -                     -                          -                        615.92                   -                         -                          -                         -                                      

 - EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 4.9525 220.00                1,089.55                     -                      -                     -                          -                        1,089.55                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 447.60                        -                      -                     -                          -                        447.60                   -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 17.6703 27.81                  491.41                        -                      -                     -                          -                        491.41                   -                         -                          -                         -                                      

 02.04.02  BUZÓN T. S.ROCA 

 02.04.02.01  BUZON TIPO I ROCA SUELTA HASTA 2.50 M.PROF. und 1.00                 2,197.37             2,197.37                     -                      2,197.37            -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 1.2439 17.18                  21.37                          -                      21.37                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 12.1962 14.32                  174.65                        -                      174.65               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 12.1935 12.56                  153.15                        -                      153.15               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 20.1057 11.35                  228.20                        -                      228.20               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 15.8473 4.65                    73.69                          -                      73.69                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 0.3689 4.50                    1.66                            -                      1.66                   -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 25.3799 24.90                  631.96                        -                      631.96               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 1.6444 4.50                    7.40                            -                      7.40                   -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 1.0000 55.00                  55.00                          -                      55.00                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 1.0000 185.00                185.00                        -                      185.00               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 1.7200 38.00                  65.36                          -                      65.36                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 0.6514 7.00                    4.56                            -                      4.56                   -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 2.8535 60.00                  171.21                        -                      171.21               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 60.6063 4.80                    290.91                        -                      290.91               -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 12.8000 2.50                    32.00                          -                      32.00                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.2880 150.00                43.20                          -                      43.20                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 28.97                          -                      28.97                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.0457 27.81                  29.08                          -                      29.08                 -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.04.03  BUZÓN T. SATURADO 

 02.04.03.01  BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 2.00 M.PROF. UND 7.00                 2,539.58             17,777.06                   -                      -                     -                          -                        17,777.06              -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 9.6059 17.18                  165.03                        -                      -                     -                          -                        165.03                   -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 75.9804 14.32                  1,088.04                     -                      -                     -                          -                        1,088.04                -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 75.9618 12.56                  954.08                        -                      -                     -                          -                        954.08                   -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 203.2123 11.35                  2,306.46                     -                      -                     -                          -                        2,306.46                -                         -                          -                         -                                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 110.9290 4.65                    515.82                        -                      -                     -                          -                        515.82                   -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 2.5844 4.50                    11.63                          -                      -                     -                          -                        11.63                     -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 154.0349 24.90                  3,835.47                     -                      -                     -                          -                        3,835.47                -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 9.8200 4.50                    44.19                          -                      -                     -                          -                        44.19                     -                         -                          -                         -                                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 7.0000 55.00                  385.00                        -                      -                     -                          -                        385.00                   -                         -                          -                         -                                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 7.0000 185.00                1,295.00                     -                      -                     -                          -                        1,295.00                -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 10.4647 38.00                  397.66                        -                      -                     -                          -                        397.66                   -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 3.9771 7.00                    27.84                          -                      -                     -                          -                        27.84                     -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 17.4543 60.00                  1,047.26                     -                      -                     -                          -                        1,047.26                -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 361.7042 4.80                    1,736.18                     -                      -                     -                          -                        1,736.18                -                         -                          -                         -                                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 56.0000 2.50                    140.00                        -                      -                     -                          -                        140.00                   -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 20.3957 150.00                3,059.36                     -                      -                     -                          -                        3,059.36                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 226.65                        -                      -                     -                          -                        226.65                   -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 6.2686 27.81                  174.33                        -                      -                     -                          -                        174.33                   -                         -                          -                         -                                      

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 20.3922 18.00                  367.06                        -                      -                     -                          -                        367.06                   -                         -                          -                         -                                      

 02.04.03.02  BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 2.50 M.PROF. UND 2.00                 2,901.75             5,803.50                     -                      -                     -                          -                        5,803.50                -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 3.1455 17.18                  54.04                          -                      -                     -                          -                        54.04                     -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 24.3918 14.32                  349.29                        -                      -                     -                          -                        349.29                   -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 24.3869 12.56                  306.30                        -                      -                     -                          -                        306.30                   -                          -                         -                                      

 - PEON HH 63.8493 11.35                  724.69                        -                      -                     -                          -                        724.69                   -                          -                         -                                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 31.6946 4.65                    147.38                        -                      -                     -                          -                        147.38                   -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 0.7378 4.50                    3.32                            -                      -                     -                          -                        3.32                       -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 50.7598 24.90                  1,263.92                     -                      -                     -                          -                        1,263.92                -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 3.2911 4.50                    14.81                          -                      -                     -                          -                        14.81                     -                          -                         -                                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 2.0000 55.00                  110.00                        -                      -                     -                          -                        110.00                   -                          -                         -                                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 2.0000 185.00                370.00                        -                      -                     -                          -                        370.00                   -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 3.4400 38.00                  130.72                        -                      -                     -                          -                        130.72                   -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 1.3043 7.00                    9.13                            -                      -                     -                          -                        9.13                       -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 5.7070 60.00                  342.42                        -                      -                     -                          -                        342.42                   -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 121.2125 4.80                    581.82                        -                      -                     -                          -                        581.82                   -                          -                         -                                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 25.6000 2.50                    64.00                          -                      -                     -                          -                        64.00                     -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 7.1517 150.00                1,072.76                     -                      -                     -                          -                        1,072.76                -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 72.04                          -                      -                     -                          -                        72.04                     -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 2.0910 27.81                  58.15                          -                      -                     -                          -                        58.15                     -                          -                         -                                      

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 7.1506 18.00                  128.71                        -                      -                     -                          -                        128.71                   -                          -                         -                                      

 02.04.03.03  BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 3.00 M.PROF. UND 3.00                 3,228.02             9,684.06                     -                      -                     -                          -                        9,684.06                -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 5.2398 17.18                  90.02                          -                      -                     -                          -                        90.02                     -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 39.8128 14.32                  570.12                        -                      -                     -                          -                        570.12                   -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 39.8065 12.56                  499.97                        -                      -                     -                          -                        499.97                   -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 100.4590 11.35                  1,140.21                     -                      -                     -                          -                        1,140.21                -                         -                          -                         -                                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 47.5419 4.65                    221.07                        -                      -                     -                          -                        221.07                   -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 1.1089 4.50                    4.99                            -                      -                     -                          -                        4.99                       -                         -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 86.2651 24.90                  2,148.00                     -                      -                     -                          -                        2,148.00                -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 5.6644 4.50                    25.49                          -                      -                     -                          -                        25.49                     -                         -                          -                         -                                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 3.0000 55.00                  165.00                        -                      -                     -                          -                        165.00                   -                         -                          -                         -                                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 3.0000 185.00                555.00                        -                      -                     -                          -                        555.00                   -                         -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 5.8350 38.00                  221.73                        -                      -                     -                          -                        221.73                   -                         -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 2.2057 7.00                    15.44                          -                      -                     -                          -                        15.44                     -                         -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 9.6405 60.00                  578.43                        -                      -                     -                          -                        578.43                   -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 208.6208 4.80                    1,001.38                     -                      -                     -                          -                        1,001.38                -                         -                          -                         -                                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 38.4000 2.50                    96.00                          -                      -                     -                          -                        96.00                     -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 12.7142 150.00                1,907.13                     -                      -                     -                          -                        1,907.13                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 115.53                        -                      -                     -                          -                        115.53                   -                         -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 3.5865 27.81                  99.74                          -                      -                     -                          -                        99.74                     -                         -                          -                         -                                      

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 12.7117 18.00                  228.81                        -                      -                     -                          -                        228.81                   -                         -                          -                         -                                      

 02.04.03.04  BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 5.00 M.PROF. UND 1.00                 5,754.61             5,754.61                     -                      -                     -                          -                        -                         5,754.61                -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 3.1618 17.18                  54.32                          -                      -                     -                          -                        -                         54.32                     -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 23.6543 14.32                  338.73                        -                      -                     -                          -                        -                         338.73                   -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 23.6481 12.56                  297.02                        -                      -                     -                          -                        -                         297.02                   -                          -                         -                                      

 - PEON HH 53.9233 11.35                  612.03                        -                      -                     -                          -                        -                         612.03                   -                          -                         -                                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 36.4172 4.65                    169.34                        -                      -                     -                          -                        -                         169.34                   -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 0.8489 4.50                    3.82                            -                      -                     -                          -                        -                         3.82                       -                          -                         -                                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 53.1502 24.90                  1,323.44                     -                      -                     -                          -                        -                         1,323.44                -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 3.6311 4.50                    16.34                          -                      -                     -                          -                        -                         16.34                     -                          -                         -                                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 1.0000 55.00                  55.00                          -                      -                     -                          -                        -                         55.00                     -                          -                         -                                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 1.0000 185.00                185.00                        -                      -                     -                          -                        -                         185.00                   -                          -                         -                                      

 - ARENA GRUESA M3 3.5700 38.00                  135.66                        -                      -                     -                          -                        -                         135.66                   -                          -                         -                                      

 - AGUA M3 1.3471 7.00                    9.43                            -                      -                     -                          -                        -                         9.43                       -                          -                         -                                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 5.8650 60.00                  351.90                        -                      -                     -                          -                        -                         351.90                   -                          -                         -                                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 133.7688 4.80                    642.09                        -                      -                     -                          -                        -                         642.09                   -                          -                         -                                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 31.3720 2.50                    78.43                          -                      -                     -                          -                        -                         78.43                     -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 8.0599 150.00                1,208.99                     -                      -                     -                          -                        -                         1,208.99                -                          -                         -                                      
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 65.45                          -                      -                     -                          -                        -                         65.45                     -                          -                         -                                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 2.2499 27.81                  62.57                          -                      -                     -                          -                        -                         62.57                     -                          -                         -                                      

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 8.0583 18.00                  145.05                        -                      -                     -                          -                        -                         145.05                   -                          -                         -                                      

 02.05  EXCAVACIONES DE ZANJAS 

 02.05.01  EXC. T. NATURAL 

 02.05.01.01  EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 300 MM. ML 13.83               18.87                  260.97                        -                      -                     -                          -                        -                         -                         260.97                    -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.1612 17.18                  2.77                            -                      -                     -                          -                        -                         -                         2.77                        -                         -                                      

 - PEON HH 1.5965 11.35                  18.12                          -                      -                     -                          -                        -                         -                         18.12                      -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.5932 150.00                238.98                        -                      -                     -                          -                        -                         -                         238.98                    -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.10                            -                      -                     -                          -                        -                         -                         1.10                        -                         -                                      

 02.05.01.02  EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 400 MM. ML 118.13             13.05                  1,541.60                     -                      -                     1,541.60                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.9627 17.18                  16.54                          -                      -                     16.54                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 9.3674 11.35                  106.32                        -                      -                     106.32                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 9.4189 150.00                1,412.84                     -                      -                     1,412.84                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.90                            -                      -                     5.90                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.03  EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 400 MM. ML 358.45             13.39                  4,799.65                     -                      -                     4,799.65                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 2.9208 17.18                  50.18                          -                      -                     50.18                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 29.3709 11.35                  333.36                        -                      -                     333.36                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 29.3212 150.00                4,398.18                     -                      -                     4,398.18                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 17.93                          -                      -                     17.93                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.04  EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 400 MM. ML 86.92               14.41                  1,252.52                     -                      -                     1,252.52                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.7590 17.18                  13.04                          -                      -                     13.04                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 7.6581 11.35                  86.92                          -                      -                     86.92                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 7.6489 150.00                1,147.34                     -                      -                     1,147.34                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.22                            -                      -                     5.22                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.05  EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=4.50M P/TUB. 400 MM. ML 43.75               17.06                  746.38                        -                      -                     746.38                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.4587 17.18                  7.88                            -                      -                     7.88                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 4.5489 11.35                  51.63                          -                      -                     51.63                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 4.5587 150.00                683.81                        -                      -                     683.81                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.06                            -                      -                     3.06                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.06  EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 400 MM. ML 5.27                 20.91                  110.20                        -                      -                     110.20                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.0675 17.18                  1.16                            -                      -                     1.16                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 0.6731 11.35                  7.64                            -                      -                     7.64                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.6731 150.00                100.97                        -                      -                     100.97                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.43                            -                      -                     0.43                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.07  EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 450 MM. ML 410.07             17.69                  7,254.14                     -                      -                     7,254.14               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 4.5349 17.18                  77.91                          -                      -                     -                          77.91                    -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 44.4396 11.35                  504.39                        -                      -                     -                          504.39                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 44.2875 150.00                6,643.13                     -                      -                     -                          6,643.13               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 28.71                          -                      -                     -                          28.71                    -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.08  EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 450 MM. ML 74.00               19.94                  1,475.56                     -                      -                     -                          1,475.56               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.9045 17.18                  15.54                          -                      -                     -                          15.54                    -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 8.9974 11.35                  102.12                        -                      -                     -                          102.12                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 9.0132 150.00                1,351.98                     -                      -                     -                          1,351.98               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.92                            -                      -                     -                          5.92                      -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.09  EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 450 MM. ML 60.31               22.88                  1,379.89                     -                      -                     -                          1,379.89               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.8423 17.18                  14.47                          -                      -                     -                          14.47                    -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 8.4485 11.35                  95.89                          -                      -                     -                          95.89                    -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 8.4273 150.00                1,264.10                     -                      -                     -                          1,264.10               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.43                            -                      -                     -                          5.43                      -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.10  EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 450 MM. ML 151.85             19.06                  2,894.26                     -                      -                     -                          964.66                  1,929.60                -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 1.7678 17.18                  30.37                          -                      -                     -                          10.12                    20.25                     -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 17.6599 11.35                  200.44                        -                      -                     -                          66.81                    133.63                   -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 17.6753 150.00                2,651.30                     -                      -                     -                          883.68                  1,767.62                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 12.15                          -                      -                     -                          4.05                      8.10                       -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.11  EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=4.00M P/TUB. 450 MM. ML 341.42             20.17                  6,886.44                     -                      -                     -                          6,886.44                -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 4.1735 17.18                  71.70                          -                      -                     -                          71.70                     -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 42.1137 11.35                  477.99                        -                      -                     -                          477.99                   -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 42.0629 150.00                6,309.44                     -                      -                     -                          6,309.44                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 27.31                          -                      -                     -                          27.31                     -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.12  EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=4.50M P/TUB. 450 MM. ML 56.70               22.56                  1,279.15                     -                      -                     -                          1,279.15                -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.7922 17.18                  13.61                          -                      -                     -                          13.61                     -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 7.7930 11.35                  88.45                          -                      -                     -                          88.45                     -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 7.8133 150.00                1,171.99                     -                      -                     -                          1,171.99                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.10                            -                      -                     -                          5.10                       -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.13  EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 450 MM. ML 97.22               25.59                  2,487.86                     -                      -                     -                          2,487.86                -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 1.5279 17.18                  26.25                          -                      -                     -                          26.25                     -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 15.1612 11.35                  172.08                        -                      -                     -                          172.08                   -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 15.1987 150.00                2,279.81                     -                      -                     -                          2,279.81                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 9.72                            -                      -                     -                          9.72                       -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.14  EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 500 MM. ML 68.45               16.49                  1,128.74                     -                      -                     -                          1,128.74                -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.6775 17.18                  11.64                          -                      -                     -                          11.64                     -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 6.8749 11.35                  78.03                          -                      -                     -                          78.03                     -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 6.8952 150.00                1,034.28                     -                      -                     -                          1,034.28                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 4.79                            -                      -                     -                          4.79                       -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.15  EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 500 MM. ML 73.85               21.72                  1,604.02                     -                      -                     -                          1,604.02                -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.9889 17.18                  16.99                          -                      -                     -                          16.99                     -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 9.8247 11.35                  111.51                        -                      -                     -                          111.51                   -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 9.7925 150.00                1,468.88                     -                      -                     -                          1,468.88                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 6.64                            -                      -                     -                          6.64                       -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.16  EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 500 MM. ML 175.05             31.76                  5,559.59                     -                      -                     -                          5,559.59                -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 3.3626 17.18                  57.77                          -                      -                     -                          57.77                     -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 33.9304 11.35                  385.11                        -                      -                     -                          385.11                   -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 33.9597 150.00                5,093.96                     -                      -                     -                          5,093.96                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 22.75                          -                      -                     -                          22.75                     -                         -                          -                         -                                      

 02.05.01.17  EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 500 MM. ML 76.65               59.14                  4,533.08                     -                      -                     -                          4,533.08                -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 2.7660 17.18                  47.52                          -                      -                     -                          47.52                     -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 27.6881 11.35                  314.26                        -                      -                     -                          314.26                   -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 27.6860 150.00                4,152.90                     -                      -                     -                          4,152.90                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 18.40                          -                      -                     -                          18.40                     -                         -                          -                         -                                      

 02.05.02  EXC. R. SUELTA TIPO I -                     -                          -                         
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 02.05.02.01  EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCAN.R.SUELTA TIPO I H=2.50M 16" C/O ML 335.80             17.61                  5,913.44                     -                      591.34               5,322.10                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 3.5180 17.18                  60.44                          -                      6.04                   54.40                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 36.0952 11.35                  409.68                        -                      40.97                 368.71                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 36.1321 150.00                5,419.81                     -                      541.98               4,877.83                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 23.51                          -                      2.35                   21.16                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.05.02.02  EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCAN.R.SUELTA TIPO I H=3.00M 16" C/O ML 109.60             18.36                  2,012.26                     -                      -                     2,012.26                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 1.2125 17.18                  20.83                          -                      -                     20.83                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 12.2634 11.35                  139.19                        -                      -                     139.19                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 12.2971 150.00                1,844.57                     -                      -                     1,844.57                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 7.67                            -                      -                     7.67                        -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.05.02.03  EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCAN.R.SUELTA TIPO I H=4.00M 18" C/O ML 18.25               35.99                  656.82                        -                      -                     -                          -                        656.82                   -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.2765 17.18                  4.75                            -                      -                     -                          -                        4.75                       -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 2.8141 11.35                  31.94                          -                      -                     -                          -                        31.94                     -                         -                          -                         -                                      

 - EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 2.8105 220.00                618.31                        -                      -                     -                          -                        618.31                   -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.82                            -                      -                     -                          -                        1.82                       -                         -                          -                         -                                      

 02.05.02.04  EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCAN.R.SUELTA TIPO I H=4.50M 18" C/O ML 122.25             42.96                  5,251.86                     -                      -                     -                          -                        5,251.86                -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 2.2061 17.18                  37.90                          -                      -                     -                          -                        37.90                     -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 22.5110 11.35                  255.50                        -                      -                     -                          -                        255.50                   -                         -                          -                         -                                      

 - EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 22.4718 220.00                4,943.79                     -                      -                     -                          -                        4,943.79                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 14.67                          -                      -                     -                          -                        14.67                     -                         -                          -                         -                                      

 02.05.03  EXC. T. SATURADO -                     -                          -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.05.03.01  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.00 P/TUB.400 MM. ML 14.70               393.94                5,790.92                     -                      -                     -                          5,790.92               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 5.5530 17.18                  95.40                          -                      -                     -                          95.40                    -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 27.7611 12.56                  348.68                        -                      -                     -                          348.68                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 55.5101 11.35                  630.04                        -                      -                     -                          630.04                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 27.7565 150.00                4,163.48                     -                      -                     -                          4,163.48               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 53.67                          -                      -                     -                          53.67                    -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 27.7583 18.00                  499.65                        -                      -                     -                          499.65                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.05.03.02  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.50 P/TUB.400 MM. ML 72.45               541.52                39,233.12                   -                      -                     -                          39,233.12             -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 37.6164 17.18                  646.25                        -                      -                     -                          646.25                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 188.0470 12.56                  2,361.87                     -                      -                     -                          2,361.87               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 376.1013 11.35                  4,268.75                     -                      -                     -                          4,268.75               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 188.0512 150.00                28,207.68                   -                      -                     -                          28,207.68             -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 363.71                        -                      -                     -                          363.71                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 188.0478 18.00                  3,384.86                     -                      -                     -                          3,384.86               -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.05.03.03  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=4.00 P/TUB.400 MM. ML 49.05               724.08                35,516.12                   -                      -                     -                          35,516.12             -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 34.0326 17.18                  584.68                        -                      -                     -                          584.68                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 170.2301 12.56                  2,138.09                     -                      -                     -                          2,138.09               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 340.4546 11.35                  3,864.16                     -                      -                     -                          3,864.16               -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 170.2395 150.00                25,535.92                   -                      -                     -                          25,535.92             -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 329.12                        -                      -                     -                          329.12                  -                         -                         -                          -                         -                                      

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 170.2306 18.00                  3,064.15                     -                      -                     -                          3,064.15               -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.05.03.04  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=2.00 P/TUB. 500 MM. ML 374.50             335.64                125,697.18                 -                      -                     -                          -                        6,615.44                119,081.74            -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 120.5466 17.18                  2,070.99                     -                      -                     -                          -                        109.00                   1,961.99                -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 602.5995 12.56                  7,568.65                     -                      -                     -                          -                        398.34                   7,170.31                -                          -                         -                                      

 - PEON HH 1,204.9991 11.35                  13,676.74                   -                      -                     -                          -                        719.81                   12,956.93              -                          -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 602.4707 150.00                90,370.60                   -                      -                     -                          -                        4,756.20                85,614.40              -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1,164.68                     -                      -                     -                          -                        61.30                     1,103.38                -                          -                         -                                      

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 602.5289 18.00                  10,845.52                   -                      -                     -                          -                        570.80                   10,274.72              -                          -                         -                                      

 02.05.03.05  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=2.50 P/TUB. 500 MM. ML 137.50             522.73                71,875.38                   -                      -                     -                          -                        26,136.76              45,738.62               -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 68.9104 17.18                  1,183.88                     -                      -                     -                          -                        430.51                   753.37                    -                         -                                      

 - OFICIAL HH 344.5167 12.56                  4,327.13                     -                      -                     -                          -                        1,573.52                2,753.61                 -                         -                                      

 - PEON HH 688.9542 11.35                  7,819.63                     -                      -                     -                          -                        2,843.53                4,976.10                 -                         -                                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 344.5109 150.00                51,676.63                   -                      -                     -                          -                        18,791.69              32,884.94               -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 666.86                        -                      -                     -                          -                        242.50                   424.36                    -                         -                                      

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 344.5139 18.00                  6,201.25                     -                      -                     -                          -                        2,255.02                3,946.23                 -                         -                                      

 02.06  REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS -                     -                          -                        

 02.06.01  REFINE T. NATURAL -                     -                          -                        

 02.06.01.01  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 315 MM. ML 13.83               2.64                    36.51                          -                      -                     -                          -                        -                         36.51                     -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 0.2654 17.18                  4.56                            -                      -                     -                          -                        -                         4.56                       -                          -                         -                                      

 - PEON HH 2.6564 11.35                  30.15                          -                      -                     -                          -                        -                         30.15                     -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.80                            -                      -                     -                          -                        -                         1.80                       -                          -                         -                                      

 02.06.01.02  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 400 MM. ML 612.52             2.88                    1,764.06                     -                      -                     1,764.06                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 12.8353 17.18                  220.51                        -                      -                     220.51                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 128.4405 11.35                  1,457.80                     -                      -                     1,457.80                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 85.75                          -                      -                     85.75                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.06.01.03  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 450 MM. ML 1,191.57          3.17                    3,777.28                     -                      -                     -                          3,777.28               -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 27.7433 17.18                  476.63                        -                      -                     -                          476.63                  -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 275.0581 11.35                  3,121.91                     -                      -                     -                          3,121.91               -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 178.74                        -                      -                     -                          178.74                  -                         -                          -                         -                                      

 02.06.01.04  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 500 MM. ML 394.00             3.44                    1,355.36                     -                      -                     -                          -                        1,355.36                -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 9.8615 17.18                  169.42                        -                      -                     -                          -                        169.42                   -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 98.9339 11.35                  1,122.90                     -                      -                     -                          -                        1,122.90                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 63.04                          -                      -                     -                          -                        63.04                     -                         -                          -                         -                                      

 02.06.02  REFINE T. ROCA SUELTA -                     -                          -                        -                         

 02.06.02.01  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB. 400 MM. ML 445.40             3.19                    1,420.83                     -                      -                     -                          -                        1,420.83                -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 10.3702 17.18                  178.16                        -                      -                     -                          -                        178.16                   -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 103.6000 11.35                  1,175.86                     -                      -                     -                          -                        1,175.86                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 66.81                          -                      -                     -                          -                        66.81                     -                         -                          -                         -                                      

 02.06.02.02  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB. 450 MM. ML 140.50             3.59                    504.40                        -                      -                     -                          -                        504.40                   -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 3.6804 17.18                  63.23                          -                      -                     -                          -                        63.23                     -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 36.7656 11.35                  417.29                        -                      -                     -                          -                        417.29                   -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 23.88                          -                      -                     -                          -                        23.88                     -                         -                          -                         -                                      

 02.06.03  REFINE T. SATURADO -                        

 02.06.03.01  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SAT  M P/TUB. 400 MM. ML 136.20             15.77                  2,147.87                     -                      143.20               2,004.67                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 8.1659 17.18                  140.29                        -                      9.35                   130.94                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 40.8814 12.56                  513.47                        -                      34.23                 479.24                    -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - PEON HH 122.6396 11.35                  1,391.96                     -                      92.80                 1,299.16                 -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 102.15                        -                      6.81                   95.34                      -                        -                         -                         -                          -                         -                                      

 02.06.03.02  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SAT  M P/TUB. 500 MM. ML 511.85             18.92                  9,684.20                     -                      -                        319.58                   7,108.20                2,256.42                 -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 36.9435 17.18                  634.69                        -                      -                        20.94                     465.86                   147.88                    -                         -                                      
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - OFICIAL HH 184.2006 12.56                  2,313.56                     -                      -                     -                          -                        76.35                     1,698.15                539.06                    -                         -                                      

 - PEON HH 552.8881 11.35                  6,275.28                     -                      -                     -                          -                        207.08                   4,606.06                1,462.14                 -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 460.67                        -                      -                     15.20                     338.13                   107.34                    -                                      

 02.07  ENTIBADOS Y/O TABLESTACADOS -                      -                     

 02.07.01  ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. ML 1,729.51          52.64                  91,041.41                   -                      -                     31,758.89               57,165.81             2,116.71                -                                      

 - CAPATAZ HH 86.5763 17.18                  1,487.38                     -                      -                     518.86                    933.94                  34.58                     -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 864.7549 14.32                  12,383.29                   -                      -                     4,319.79                 7,775.59               287.91                   -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 864.7548 12.56                  10,861.32                   -                      -                     3,788.86                 6,819.93               252.53                   -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 588.0333 4.50                    2,646.15                     -                      -                     923.08                    1,661.54               61.52                     -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 588.0333 4.50                    2,646.15                     -                      -                     923.08                    1,661.54               61.52                     -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA TORNILLO P2 12,452.4729 4.80                    59,771.87                   -                      -                     20,850.82               37,531.35             1,389.70                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1,245.25                     -                      -                     434.39                    781.90                  28.95                     -                         -                          -                         -                                      

 02.07.02  ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. ML 447.56             65.20                  29,180.91                   -                      -                     -                          -                        29,180.91              -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 25.5303 17.18                  438.61                        -                      -                     -                          -                        438.61                   -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 255.6592 14.32                  3,661.04                     -                      -                     -                          -                        3,661.04                -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 255.8503 12.56                  3,213.48                     -                      -                     -                          -                        3,213.48                -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 192.9489 4.50                    868.27                        -                      -                     -                          -                        868.27                   -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 192.9489 4.50                    868.27                        -                      -                     -                          -                        868.27                   -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA TORNILLO P2 4,117.5521 4.80                    19,764.25                   -                      -                     -                          -                        19,764.25              -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 366.99                        -                      -                     -                          -                        366.99                   -                         -                          -                         -                                      

 02.07.03  ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 5.00 PROF. ML 55.50               78.50                  4,356.75                     -                      -                     -                          -                        4,356.75                -                         -                          -                         -                                      

 - CAPATAZ HH 3.7154 17.18                  63.83                          -                      -                     -                          -                        63.83                     -                         -                          -                         -                                      

 - OPERARIO HH 37.0133 14.32                  530.03                        -                      -                     -                          -                        530.03                   -                         -                          -                         -                                      

 - OFICIAL HH 36.9857 12.56                  464.54                        -                      -                     -                          -                        464.54                   -                         -                          -                         -                                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 29.1067 4.50                    130.98                        -                      -                     -                          -                        130.98                   -                         -                          -                         -                                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 29.1067 4.50                    130.98                        -                      -                     -                          -                        130.98                   -                         -                          -                         -                                      

 - MADERA TORNILLO P2 621.6000 4.80                    2,983.68                     -                      -                     -                          -                        2,983.68                -                         -                          -                         -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 52.71                          -                      -                     -                          -                        52.71                     -                         -                          -                         -                                      

 02.08  CAMA DE APOYO -                      -                     -                          -                        -                         -                          -                         -                                      

 02.08.01  CAMA T. NORMAL -                      -                     -                          -                        

 02.08.01.01  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 315 MM. ML 13.83               6.71                    92.80                          92.80                      -                                      

 - CAPATAZ HH 0.3300 17.18                  5.67                            5.67                        -                                      

 - PEON HH 3.3145 11.35                  37.62                          37.62                      -                                      

 - ARENA GRUESA M3 1.2447 38.00                  47.30                          47.30                      -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.21                            2.21                        -                                      

 02.08.01.02  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 400 MM. ML 612.52             7.32                    4,483.65                     4,483.65                 -                                      

 - CAPATAZ HH 16.0437 17.18                  275.63                        275.63                    -                                      

 - PEON HH 160.2811 11.35                  1,819.19                     1,819.19                 -                                      

 - ARENA GRUESA M3 60.1237 38.00                  2,284.70                     2,284.70                 -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 104.13                        104.13                    -                                      

 02.08.01.03  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 450 MM. ML 1,191.57          44.99                  53,608.73                   5,360.87            48,247.86               -                                      

 - CAPATAZ HH 33.9854 17.18                  583.87                        58.39                 525.48                    -                                      

 - PEON HH 343.2978 11.35                  3,896.43                     389.64               3,506.79                 -                                      

 - ARENA GRUESA M3 1,286.8955 38.00                  48,902.03                   4,890.20            44,011.83               -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 226.40                        22.64                 203.76                    -                                      

 02.08.01.04  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 500 MM. ML 394.00             8.79                    3,463.26                     3,463.26                -                                      

 - CAPATAZ HH 12.3842 17.18                  212.76                        212.76                   -                                      

 - PEON HH 123.9278 11.35                  1,406.58                     1,406.58                -                                      

 - ARENA GRUESA M3 46.3468 38.00                  1,761.18                     1,761.18                -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 82.74                          82.74                     -                                      

 02.08.02  CAMA T. R.SUELTA 

 02.08.02.01  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 400 MM. ML 445.40             7.32                    3,260.33                     326.03               2,934.30                 -                                      

 - CAPATAZ HH 11.6665 17.18                  200.43                        20.04                 180.39                    -                                      

 - PEON HH 116.5498 11.35                  1,322.84                     132.28               1,190.56                 -                                      

 - ARENA GRUESA M3 43.7195 38.00                  1,661.34                     166.13               1,495.21                 -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 75.72                          7.57                   68.15                      -                                      

 02.08.02.02  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 450 MM. ML 140.50             44.99                  6,321.10                     6,321.10                -                                      

 - CAPATAZ HH 4.0076 17.18                  68.85                          68.85                     -                                      

 - PEON HH 40.4793 11.35                  459.44                        459.44                   -                                      

 - ARENA GRUESA M3 151.7400 38.00                  5,766.12                     5,766.12                -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 26.69                          26.69                     -                                      

 02.08.03  CAMA T.SATURADO 

 02.08.03.01  CAMA DE FILTRO E=0.10M ZANJA P/TUBO 400MM ML 136.20             20.30                  2,764.86                     184.33                    2,580.53               -                                      

 - CAPATAZ HH 5.4703 17.18                  93.98                          6.27                        87.71                    -                                      

 - OFICIAL HH 54.4363 12.56                  683.72                        45.58                      638.14                  -                                      

 - PEON HH 163.4396 11.35                  1,855.04                     123.68                    1,731.36               -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 132.12                        8.81                        123.31                  -                                      

 02.08.03.02  CAMA DE FILTRO E=0.10M ZANJA P/TUBO 500MM ML 511.85             24.35                  12,463.55                   415.41                   9,140.02                2,908.12                 -                                      

 - CAPATAZ HH 24.4307 17.18                  419.72                        13.99                     307.80                   97.93                      -                                      

 - OFICIAL HH 245.7373 12.56                  3,086.46                     102.87                   2,263.42                720.16                    -                                      

 - PEON HH 736.8837 11.35                  8,363.63                     278.76                   6,133.38                1,951.49                 -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 593.74                        19.79                     435.41                   138.54                    -                                      

 02.09  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

 02.09.01  INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 12" (315 MM) INC. PRUEBA HIDRAQULICA ML 14.23               3.32                    47.24                          47.24                      -                                      

 - CAPATAZ HH 0.0745 17.18                  1.28                            1.28                        -                                      

 - OPERARIO HH 0.7549 14.32                  10.81                          10.81                      -                                      

 - OFICIAL HH 0.7588 12.56                  9.53                            9.53                        -                                      

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 0.2846 56.00                  15.94                          15.94                      -                                      

 - AGUA M3 1.2200 7.00                    8.54                            8.54                        -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.14                            1.14                        -                                      

 02.09.02  INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 16" (400 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 1,130.87          4.86                    5,496.03                     140.92               3,100.31                 2,254.80               -                                      

 - CAPATAZ HH 7.8987 17.18                  135.70                        3.48                   76.55                      55.67                    -                                      

 - OPERARIO HH 78.9714 14.32                  1,130.87                     29.00                 637.92                    463.95                  -                                      

 - OFICIAL HH 79.2333 12.56                  995.17                        25.52                 561.38                    408.28                  -                                      

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 39.9843 56.00                  2,239.12                     57.41                 1,263.09                 918.62                  -                                      

 - AGUA M3 126.0114 7.00                    882.08                        22.62                 497.58                    361.88                  -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 113.09                        2.90                   63.79                      46.40                    -                                      

 02.09.03  INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 18" (450 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 1,321.09          5.40                    7,133.89                     3,018.21               4,115.68                -                                      
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - CAPATAZ HH 10.7654 17.18                  184.95                        78.25                    106.70                   -                                      

 - OPERARIO HH 106.0929 14.32                  1,519.25                     642.76                  876.49                   -                                      

 - OFICIAL HH 106.2341 12.56                  1,334.30                     564.52                  769.78                   -                                      

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 51.9000 56.00                  2,906.40                     1,229.64               1,676.76                -                                      

 - AGUA M3 147.2071 7.00                    1,030.45                     435.96                  594.49                   -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 158.54                        67.08                    91.46                     -                                      

 02.09.04  INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 20" (500 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 895.55             7.23                    6,474.83                     1,233.33                5,241.50                -                                      

 - CAPATAZ HH 9.3830 17.18                  161.20                        30.71                     130.49                   -                                      

 - OPERARIO HH 93.8080 14.32                  1,343.33                     255.88                   1,087.45                -                                      

 - OFICIAL HH 94.1186 12.56                  1,182.13                     225.17                   956.96                   -                                      

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 52.7736 56.00                  2,955.32                     562.93                   2,392.39                -                                      

 - AGUA M3 99.7900 7.00                    698.53                        133.06                   565.47                   -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 134.32                        25.59                     108.73                   -                                      

 02.09.05  INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 400 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 72.85               30.74                  2,239.41                     2,239.41                 -                                      

 - CAPATAZ HH 1.5268 17.18                  26.23                          26.23                      -                                      

 - OPERARIO HH 15.2619 14.32                  218.55                        218.55                    -                                      

 - OFICIAL HH 15.2548 12.56                  191.60                        191.60                    -                                      

 - PEON HH 30.4881 11.35                  346.04                        346.04                    -                                      

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA DE FIERRO GAL 0.9978 46.00                  45.90                          45.90                      -                                      

 - AGUA M3 10.7200 7.00                    75.04                          75.04                      -                                      

 - GRUA HIDRAULICA 5 TN. HM 15.2621 80.00                  1,220.97                     1,220.97                 -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 7.99                            7.99                        -                                      

 - MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 2" HM 15.2986 7.00                    107.09                        107.09                    -                                      

 02.09.06  INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 450 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 21.38               101.94                2,179.48                     1,089.74                 1,089.74                -                                      

 - CAPATAZ HH 2.2398 17.18                  38.48                          19.24                      19.24                     -                                      

 - OPERARIO HH 22.3806 14.32                  320.49                        160.25                    160.25                   -                                      

 - OFICIAL HH 22.3846 12.56                  281.15                        140.58                    140.58                   -                                      

 - PEON HH 44.7753 11.35                  508.20                        254.10                    254.10                   -                                      

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA DE FIERRO GAL 0.3765 46.00                  17.32                          8.66                        8.66                       -                                      

 - AGUA M3 4.0014 7.00                    28.01                          14.01                      14.01                     -                                      

 - GRUA HIDRAULICA 5 TN. HM 11.1978 80.00                  895.82                        447.91                    447.91                   -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 11.55                          5.78                        5.78                       -                                      

 - MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 2" HM 11.2086 7.00                    78.46                          39.23                      39.23                     -                                      

 02.09.07  INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 500 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 15.90               135.59                2,155.88                     2,155.88                -                                      

 - CAPATAZ HH 2.2119 17.18                  38.00                          38.00                     -                                      

 - OPERARIO HH 22.1955 14.32                  317.84                        317.84                   -                                      

 - OFICIAL HH 22.1919 12.56                  278.73                        278.73                   -                                      

 - PEON HH 44.3938 11.35                  503.87                        503.87                   -                                      

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA DE FIERRO GAL 0.3146 46.00                  14.47                          14.47                     -                                      

 - AGUA M3 3.6571 7.00                    25.60                          25.60                     -                                      

 - GRUA HIDRAULICA 5 TN. HM 11.1021 80.00                  888.17                        888.17                   -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 11.45                          11.45                     -                                      

 - MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 2" HM 11.1071 7.00                    77.75                          77.75                     -                                      

 02.10  RELLENO DE ZANJAS 

 02.10.01  RELLENO T. PROPIO NORMAL 

 02.10.01.01  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 400 MM. H=2.5 M. ML 40.43               80.78                  3,265.94                     3,265.94                 -                                      

 - CAPATAZ HH 3.4593 17.18                  59.43                          59.43                      -                                      

 - OFICIAL HH 34.5717 12.56                  434.22                        434.22                    -                                      

 - PEON HH 103.6573 11.35                  1,176.51                     1,176.51                 -                                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 14.8833 48.00                  714.40                        714.40                    -                                      

 - AGUA M3 2.3686 7.00                    16.58                          16.58                      -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 31.1148 25.00                  777.87                        777.87                    -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 83.70                          83.70                      -                                      

 - PISON MANUAL HM 3.2300 1.00                    3.23                            3.23                        -                                      

 02.10.01.02  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 400 MM. H=3.0 M. ML 213.90             108.78                23,268.04                   15,055.82               8,212.22               -                                      

 - CAPATAZ HH 26.2707 17.18                  451.33                        292.04                    159.29                  -                                      

 - OFICIAL HH 263.4578 12.56                  3,309.03                     2,141.14                 1,167.89               -                                      

 - PEON HH 789.8282 11.35                  8,964.55                     5,800.60                 3,163.95               -                                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 78.7419 48.00                  3,779.61                     2,445.63                 1,333.98               -                                      

 - AGUA M3 25.0571 7.00                    175.40                        113.49                    61.91                    -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 237.0868 25.00                  5,927.17                     3,835.23                 2,091.94               -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 635.28                        411.06                    224.22                  -                                      

 - PISON MANUAL HM 25.6700 1.00                    25.67                          16.61                      9.06                      -                                      

 02.10.01.03  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 400 MM. H=3.5 M. ML 159.37             114.51                18,249.46                   18,249.46             -                                      

 - CAPATAZ HH 20.8719 17.18                  358.58                        358.58                  -                                      

 - OFICIAL HH 208.6019 12.56                  2,620.04                     2,620.04               -                                      

 - PEON HH 625.8256 11.35                  7,103.12                     7,103.12               -                                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 58.6681 48.00                  2,816.07                     2,816.07               -                                      

 - AGUA M3 18.6686 7.00                    130.68                        130.68                  -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 187.8652 25.00                  4,696.63                     4,696.63               -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 503.62                        503.62                  -                                      

 - PISON MANUAL HM 20.7200 1.00                    20.72                          20.72                    -                                      

 02.10.01.04  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 450 MM. H=4.0 M. ML 171.29             128.35                21,985.07                   8,993.87               12,991.20              -                                      

 - CAPATAZ HH 25.5239 17.18                  438.50                        179.39                  259.11                   -                                      

 - OFICIAL HH 256.2532 12.56                  3,218.54                     1,316.67               1,901.87                -                                      

 - PEON HH 768.6167 11.35                  8,723.80                     3,568.82               5,154.98                -                                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 63.0560 48.00                  3,026.69                     1,238.19               1,788.50                -                                      

 - AGUA M3 23.4914 7.00                    164.44                        67.27                    97.17                     -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 230.7620 25.00                  5,769.05                     2,360.06               3,408.99                -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 618.36                        252.96                  365.40                   -                                      

 - PISON MANUAL HM 25.6900 1.00                    25.69                          10.51                    15.18                     -                                      

 02.10.01.05  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 450 MM. H=5.0 M. ML 8.55                 194.45                1,662.55                     1,662.55                -                                      

 - CAPATAZ HH 2.0506 17.18                  35.23                          35.23                     -                                      

 - OFICIAL HH 20.1226 12.56                  252.74                        252.74                   -                                      

 - PEON HH 61.6053 11.35                  699.22                        699.22                   -                                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 3.1475 48.00                  151.08                        151.08                   -                                      

 - AGUA M3 1.5143 7.00                    10.60                          10.60                     -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 18.4920 25.00                  462.30                        462.30                   -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 49.33                          49.33                     -                                      

 - PISON MANUAL HM 2.0500 1.00                    2.05                            2.05                       -                                      
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Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01
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Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 02.10.02  RELLENO T. PROPIO R.SUELTA 

 02.10.02.01  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR P/TUB 400 MM. H=2.5 M. ML 207.68             63.12                  13,108.76                   13,108.76               -                                      

 - CAPATAZ HH 17.7701 17.18                  305.29                        305.29                    -                                      

 - OFICIAL HH 177.5860 12.56                  2,230.48                     2,230.48                 -                                      

 - PEON HH 532.4661 11.35                  6,043.49                     6,043.49                 -                                      

 - AGUA M3 12.1643 7.00                    85.15                          85.15                      -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 159.8304 25.00                  3,995.76                     3,995.76                 -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 429.90                        429.90                    -                                      

 - PISON MANUAL HM 18.6900 1.00                    18.69                          18.69                      -                                      

 02.10.02.02  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR P/TUB 400 MM. H=3.0 M. ML 158.10             91.11                  14,404.49                   13,296.50             1,107.99                -                                      

 - CAPATAZ HH 19.4173 17.18                  333.59                        307.93                  25.66                     -                                      

 - OFICIAL HH 194.7301 12.56                  2,445.81                     2,257.68               188.13                   -                                      

 - PEON HH 583.7859 11.35                  6,625.97                     6,116.30               509.67                   -                                      

 - AGUA M3 18.5200 7.00                    129.64                        119.67                  9.97                       -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 175.2380 25.00                  4,380.95                     4,043.97               336.98                   -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 469.56                        433.44                  36.12                     -                                      

 - PISON MANUAL HM 18.9700 1.00                    18.97                          17.51                    1.46                       -                                      

 02.10.02.03  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR P/TUB 450 MM. H=4.5 M. ML 78.90               136.25                10,750.13                   10,750.13              -                                      

 - CAPATAZ HH 14.5122 17.18                  249.32                        249.32                   -                                      

 - OFICIAL HH 145.4873 12.56                  1,827.32                     1,827.32                -                                      

 - PEON HH 436.3480 11.35                  4,952.55                     4,952.55                -                                      

 - AGUA M3 11.6100 7.00                    81.27                          81.27                     -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 130.9740 25.00                  3,274.35                     3,274.35                -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 351.12                        351.12                   -                                      

 - PISON MANUAL HM 14.2000 1.00                    14.20                          14.20                     -                                      

 02.10.03  RELLENO T. PRÉSTAMO 

 02.10.03.01  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 315 MM. H=5.0 M. ML 13.83               306.41                4,237.65                     4,237.65                 -                                      

 - CAPATAZ HH 4.3714 17.18                  75.10                          75.10                      -                                      

 - OFICIAL HH 43.7365 12.56                  549.33                        549.33                    -                                      

 - PEON HH 131.1965 11.35                  1,489.08                     1,489.08                 -                                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 0.2708 48.00                  13.00                          13.00                      -                                      

 - AGUA M3 147.8029 7.00                    1,034.62                     1,034.62                 -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 38.6576 25.00                  966.44                        966.44                    -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 105.65                        105.65                    -                                      

 - PISON MANUAL HM 4.4300 1.00                    4.43                            4.43                        -                                      

 02.10.03.02  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=2.5 M. ML 205.82             210.40                43,304.53                   43,304.53             -                                      

 - CAPATAZ HH 17.4913 17.18                  300.50                        300.50                  -                                      

 - OFICIAL HH 174.1935 12.56                  2,187.87                     2,187.87               -                                      

 - PEON HH 522.8009 11.35                  5,933.79                     5,933.79               -                                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 636.7556 48.00                  30,564.27                   30,564.27             -                                      

 - AGUA M3 4.1171 7.00                    28.82                          28.82                    -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 154.0356 25.00                  3,850.89                     3,850.89               -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 421.92                        421.92                  -                                      

 - PISON MANUAL HM 16.4700 1.00                    16.47                          16.47                    -                                      

 02.10.03.03  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=3.0 M. ML 110.75             257.03                28,466.07                   28,466.07             -                                      

 - CAPATAZ HH 11.4744 17.18                  197.13                        197.13                  -                                      

 - OFICIAL HH 114.4530 12.56                  1,437.53                     1,437.53               -                                      

 - PEON HH 343.3736 11.35                  3,897.29                     3,897.29               -                                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 418.7733 48.00                  20,101.12                   20,101.12             -                                      

 - AGUA M3 2.2143 7.00                    15.50                          15.50                    -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 101.1812 25.00                  2,529.53                     2,529.53               -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 276.90                        276.90                  -                                      

 - PISON MANUAL HM 11.0700 1.00                    11.07                          11.07                    -                                      

 02.10.03.04  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=4.00 M. ML 49.05               445.98                21,875.32                   21,875.32              -                                      

 - CAPATAZ HH 8.7934 17.18                  151.07                        151.07                   -                                      

 - OFICIAL HH 87.9857 12.56                  1,105.10                     1,105.10                -                                      

 - PEON HH 263.9621 11.35                  2,995.97                     2,995.97                -                                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 321.8906 48.00                  15,450.75                   15,450.75              -                                      

 - AGUA M3 0.9814 7.00                    6.87                            6.87                       -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 77.7736 25.00                  1,944.34                     1,944.34                -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 212.39                        212.39                   -                                      

 - PISON MANUAL HM 8.8300 1.00                    8.83                            8.83                       -                                      

 02.10.03.05  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=4.5 M. ML 43.75               572.59                25,050.81                   25,050.81              -                                      

 - CAPATAZ HH 11.4342 17.18                  196.44                        196.44                   -                                      

 - OFICIAL HH 114.3909 12.56                  1,436.75                     1,436.75                -                                      

 - PEON HH 343.1383 11.35                  3,894.62                     3,894.62                -                                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 347.9400 48.00                  16,701.12                   16,701.12              -                                      

 - AGUA M3 0.8743 7.00                    6.12                            6.12                       -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 101.1148 25.00                  2,527.87                     2,527.87                -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 276.52                        276.52                   -                                      

 - PISON MANUAL HM 11.3700 1.00                    11.37                          11.37                     -                                      

 02.10.03.06  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=5.0 M. ML 5.27                 726.13                3,826.71                     3,826.71                -                                      

 - CAPATAZ HH 1.5402 17.18                  26.46                          26.46                     -                                      

 - OFICIAL HH 15.3861 12.56                  193.25                        193.25                   -                                      

 - PEON HH 46.1621 11.35                  523.94                        523.94                   -                                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 56.3231 48.00                  2,703.51                     2,703.51                -                                      

 - AGUA M3 0.1057 7.00                    0.74                            0.74                       -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 13.6028 25.00                  340.07                        340.07                   -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 37.21                          37.21                     -                                      

 - PISON MANUAL HM 1.5300 1.00                    1.53                            1.53                       -                                      

 02.10.03.07  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=2.0 M. ML 410.07             136.66                56,040.17                   42,030.13              14,010.04              -                                      

 - CAPATAZ HH 17.6630 17.18                  303.45                        227.59                   75.86                     -                                      

 - OFICIAL HH 177.2834 12.56                  2,226.68                     1,670.01                556.67                   -                                      

 - PEON HH 531.8264 11.35                  6,036.23                     4,527.17                1,509.06                -                                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 897.0281 48.00                  43,057.35                   32,293.01              10,764.34              -                                      

 - AGUA M3 8.2014 7.00                    57.41                          43.06                     14.35                     -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 156.6468 25.00                  3,916.17                     2,937.13                979.04                   -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 426.48                        319.86                   106.62                   -                                      

 - PISON MANUAL HM 16.4000 1.00                    16.40                          12.30                     4.10                       -                                      

 02.10.03.08  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=2.5 M. ML 74.00               210.77                15,596.98                   15,596.98              -                                      

 - CAPATAZ HH 4.9534 17.18                  85.10                          85.10                     -                                      
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Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - OFICIAL HH 49.3137 12.56                  619.38                        619.38                   -                                      

 - PEON HH 148.0000 11.35                  1,679.80                     1,679.80                -                                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 249.7500 48.00                  11,988.00                   11,988.00              -                                      

 - AGUA M3 1.4800 7.00                    10.36                          10.36                     -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 43.6008 25.00                  1,090.02                     1,090.02                -                                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 119.14                        119.14                   -                                      

 - PISON MANUAL HM 5.1800 1.00                    5.18                            5.18                       -                                      

 02.10.03.09  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=3.0 M. ML 60.31               257.57                15,534.05                   15,534.05              -                                      

 - CAPATAZ HH 4.9144 17.18                  84.43                          84.43                     -                                      

 - OFICIAL HH 49.1218 12.56                  616.97                        616.97                   -                                      

 - PEON HH 147.4009 11.35                  1,673.00                     1,673.00                -                                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 248.7788 48.00                  11,941.38                   11,941.38              -                                      

 - AGUA M3 1.2057 7.00                    8.44                            8.44                       -                                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 43.4472 25.00                  1,086.18                     1,086.18                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 118.82                        118.82                   

 - PISON MANUAL HM 4.8300 1.00                    4.83                            4.83                       

 02.10.03.10  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=3.5 M. ML 151.85             405.81                61,622.25                   32,864.99              28,757.26               

 - CAPATAZ HH 19.5338 17.18                  335.59                        178.98                   156.61                    

 - OFICIAL HH 195.0111 12.56                  2,449.34                     1,306.31                1,143.03                 

 - PEON HH 584.9233 11.35                  6,638.88                     3,540.71                3,098.17                 

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 987.0250 48.00                  47,377.20                   25,267.68              22,109.52               

 - AGUA M3 3.0371 7.00                    21.26                          11.34                     9.92                        

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 172.3800 25.00                  4,309.50                     2,298.39                2,011.11                 

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 470.74                        251.06                   219.68                    

 - PISON MANUAL HM 19.7400 1.00                    19.74                          10.53                     9.21                        

 02.10.03.11  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=4.0 M. ML 188.38             468.20                88,199.52                   78,399.67               9,799.85                

 - CAPATAZ HH 27.8516 17.18                  478.49                        425.32                    53.17                     

 - OFICIAL HH 279.1202 12.56                  3,505.75                     3,116.23                 389.52                   

 - PEON HH 837.1709 11.35                  9,501.89                     8,446.14                 1,055.75                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 1,412.8500 48.00                  67,816.80                   60,281.68               7,535.12                

 - AGUA M3 3.7671 7.00                    26.37                          23.44                      2.93                       

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 246.7024 25.00                  6,167.56                     5,482.28                 685.28                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 674.40                        599.47                    74.93                     

 - PISON MANUAL HM 28.2600 1.00                    28.26                          25.12                      3.14                       

 02.10.03.12  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=4.5 M. ML 100.05             663.31                66,364.17                   66,364.17              

 - CAPATAZ HH 21.0233 17.18                  361.18                        361.18                   

 - OFICIAL HH 210.0573 12.56                  2,638.32                     2,638.32                

 - PEON HH 630.2714 11.35                  7,153.58                     7,153.58                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 1,063.0313 48.00                  51,025.50                   51,025.50              

 - AGUA M3 2.0014 7.00                    14.01                          14.01                     

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 185.7328 25.00                  4,643.32                     4,643.32                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 507.25                        507.25                   

 - PISON MANUAL HM 21.0100 1.00                    21.01                          21.01                     

 02.10.03.13  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=5.0 M. ML 88.67               741.27                65,728.41                   55,616.09              10,112.32                           

 - CAPATAZ HH 20.7998 17.18                  357.34                        302.36                   54.98                                  

 - OFICIAL HH 208.0494 12.56                  2,613.10                     2,211.07                402.03                                

 - PEON HH 624.0493 11.35                  7,082.96                     5,993.25                1,089.71                             

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 1,052.9563 48.00                  50,541.90                   42,766.03              7,775.87                             

 - AGUA M3 1.7729 7.00                    12.41                          10.50                     1.91                                    

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 183.9016 25.00                  4,597.54                     3,890.21                707.33                                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 502.77                        425.42                   77.35                                  

 - PISON MANUAL HM 20.3900 1.00                    20.39                          17.25                     3.14                                    

 02.10.03.14  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 500 MM. H=2.0 M. ML 442.95             171.92                76,151.96                   29,614.74              46,537.22              

 - CAPATAZ HH 28.6187 17.18                  491.67                        191.21                   300.46                   

 - OFICIAL HH 287.0709 12.56                  3,605.61                     1,402.19                2,203.42                

 - PEON HH 861.3137 11.35                  9,775.91                     3,801.75                5,974.16                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 1,148.9015 48.00                  55,147.27                   21,446.22              33,701.05              

 - AGUA M3 8.8586 7.00                    62.01                          24.12                     37.89                     

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 253.8988 25.00                  6,347.47                     2,468.47                3,879.00                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 695.44                        270.45                   424.99                   

 - PISON MANUAL HM 26.5800 1.00                    26.58                          10.34                     16.24                     

 02.10.03.15  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 500 MM. H=2.5 M. ML 211.20             235.09                49,651.01                   49,651.01               

 - CAPATAZ HH 21.1444 17.18                  363.26                        363.26                    

 - OFICIAL HH 211.1998 12.56                  2,652.67                     2,652.67                 

 - PEON HH 633.6000 11.35                  7,191.36                     7,191.36                 

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 712.8000 48.00                  34,214.40                   34,214.40               

 - AGUA M3 4.2243 7.00                    29.57                          29.57                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 186.7008 25.00                  4,667.52                     4,667.52                 

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 511.11                        511.11                    

 - PISON MANUAL HM 21.1200 1.00                    21.12                          21.12                      

 02.10.03.16  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 500 MM. H=3.0 M. ML 175.05             287.23                50,279.61                   50,279.61               

 - CAPATAZ HH 21.3970 17.18                  367.60                        367.60                    

 - OFICIAL HH 213.7954 12.56                  2,685.27                     2,685.27                 

 - PEON HH 641.4388 11.35                  7,280.33                     7,280.33                 

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 722.0813 48.00                  34,659.90                   34,659.90               

 - AGUA M3 3.5014 7.00                    24.51                          24.51                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 188.9840 25.00                  4,724.60                     4,724.60                 

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 516.39                        516.39                    

 - PISON MANUAL HM 21.0100 1.00                    21.01                          21.01                      

 02.10.03.17  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 500 MM. H=3.5 M. ML 76.65               338.75                25,965.19                   12,982.60               12,982.60              

 - CAPATAZ HH 14.7678 17.18                  253.71                        126.86                    126.86                   

 - OFICIAL HH 147.7468 12.56                  1,855.70                     927.85                    927.85                   

 - PEON HH 443.2872 11.35                  5,031.31                     2,515.66                 2,515.66                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 316.1813 48.00                  15,176.70                   7,588.35                 7,588.35                

 - AGUA M3 1.5329 7.00                    10.73                          5.37                        5.37                       

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 130.6116 25.00                  3,265.29                     1,632.65                 1,632.65                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 357.19                        178.60                    178.60                   

 - PISON MANUAL HM 14.5600 1.00                    14.56                          7.28                        7.28                       

 02.11  PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA 

 02.11.01  PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 315 MM. ZANJA TAPADA ML 14.23               2.91                    41.41                          41.41                      

 - CAPATAZ HH 0.0827 17.18                  1.42                            1.42                        
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - OPERARIO HH 0.8247 14.32                  11.81                          11.81                      

 - OFICIAL HH 0.8272 12.56                  10.39                          10.39                      

 - AGUA M3 2.3786 7.00                    16.65                          16.65                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.14                            1.14                        

 02.11.02  PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 400 MM. ZANJA TAPADA ML 1,203.72          5.34                    6,427.86                     558.97                    2,654.96               2,654.96                558.97                    

 - CAPATAZ HH 13.3126 17.18                  228.71                        19.89                      94.47                    94.47                     19.89                      

 - OPERARIO HH 131.1313 14.32                  1,877.80                     163.29                    775.61                  775.61                   163.29                    

 - OFICIAL HH 131.2978 12.56                  1,649.10                     143.41                    681.14                  681.14                   143.41                    

 - AGUA M3 354.2371 7.00                    2,479.66                     215.63                    1,024.20               1,024.20                215.63                    

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 192.59                        16.75                      79.55                    79.55                     16.75                      

 02.11.03  PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 450 MM. ZANJA TAPADA ML 1,342.47          4.57                    6,135.09                     1,227.02                920.26                   3,987.81                             

 - CAPATAZ HH 8.5955 17.18                  147.67                        29.53                     22.15                     95.99                                  

 - OPERARIO HH 88.1229 14.32                  1,261.92                     252.38                   189.29                   820.25                                

 - OFICIAL HH 87.6457 12.56                  1,100.83                     220.17                   165.12                   715.54                                

 - AGUA M3 500.5500 7.00                    3,503.85                     700.77                   525.58                   2,277.50                             

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 120.82                        24.16                     18.12                     78.53                                  

 02.11.04  PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 500 MM. ZANJA TAPADA ML 911.45             6.75                    6,152.29                     2,563.47                3,588.82                

 - CAPATAZ HH 7.9581 17.18                  136.72                        56.97                     79.75                     

 - OPERARIO HH 79.5608 14.32                  1,139.31                     474.72                   664.59                   

 - OFICIAL HH 79.8248 12.56                  1,002.60                     417.75                   584.85                   

 - AGUA M3 536.4529 7.00                    3,755.17                     1,564.67                2,190.50                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 118.49                        49.37                     69.12                     

 02.12  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

 02.12.01  ELIMINACIÓN T. NORMAL 

 02.12.01.01  ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 400 MM. HASTA R=5 KM. ML 413.70             14.25                  5,895.23                     3,930.17               1,965.06                

 - CAPATAZ HH 1.9267 17.18                  33.10                          22.07                    11.03                     

 - PEON HH 18.9542 11.35                  215.13                        143.42                  71.71                     

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 18.7820 250.00                4,695.50                     3,130.35               1,565.15                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 6.2607 150.00                939.10                        626.07                  313.03                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 12.40                          8.27                      4.13                       

 02.12.01.02  ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 450 MM. HASTA R=5 KM. ML 179.84             14.26                  2,564.52                     2,564.52                

 - CAPATAZ HH 0.8376 17.18                  14.39                          14.39                     

 - PEON HH 8.2396 11.35                  93.52                          93.52                     

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 8.1647 250.00                2,041.18                     2,041.18                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 2.7336 150.00                410.04                        410.04                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.39                            5.39                       

 02.12.02  ELIMINACIÓN T. R.SUELTA 

 02.12.02.01  ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SR. TUB. 400 MM. HASTA R=5 KM. ML 365.78             42.66                  15,604.17                   15,604.17             

 - CAPATAZ HH 4.8970 17.18                  84.13                          84.13                    

 - PEON HH 49.6300 11.35                  563.30                        563.30                  

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 49.7461 250.00                12,436.52                   12,436.52             

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 16.5820 150.00                2,487.30                     2,487.30               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 32.92                          32.92                    

 02.12.02.02  ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SR. TUB. 450 MM. HASTA R=5 KM. ML 78.90               49.29                  3,888.98                     3,888.98                

 - CAPATAZ HH 1.2398 17.18                  21.30                          21.30                     

 - PEON HH 12.3736 11.35                  140.44                        140.44                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 12.3968 250.00                3,099.19                     3,099.19                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 4.1343 150.00                620.15                        620.15                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 7.90                            7.90                       

 02.12.03  ELIMINACIÓN T. NORMAL NO APTO PARA RELLENO 

 02.12.03.01
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 315 MM. 

H=5.0M HASTA R=5 KM. 
ML 13.83               163.68                2,263.69                     2,263.69                 

 - CAPATAZ HH 0.7247 17.18                  12.45                          12.45                      

 - PEON HH 7.2132 11.35                  81.87                          81.87                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 7.2154 250.00                1,803.85                     1,803.85                 

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 2.4055 150.00                360.82                        360.82                    

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 4.70                            4.70                        

 02.12.03.02
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 400 MM. 

H=2.5M HASTA R=5 KM. 
ML 77.70               51.33                  3,988.34                     3,988.34                

 - CAPATAZ HH 1.2666 17.18                  21.76                          21.76                     

 - PEON HH 12.7330 11.35                  144.52                        144.52                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 12.7117 250.00                3,177.93                     3,177.93                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 4.2373 150.00                635.59                        635.59                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 8.54                            8.54                       

 02.12.03.03
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 400 MM. 

H=3.0M HASTA R=5 KM. 
ML 64.85               71.88                  4,661.42                     4,661.42                

 - CAPATAZ HH 1.4721 17.18                  25.29                          25.29                     

 - PEON HH 14.8555 11.35                  168.61                        168.61                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 14.8584 250.00                3,714.61                     3,714.61                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 4.9545 150.00                743.18                        743.18                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 9.73                            9.73                       

 02.12.03.04
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 400 MM. 

H=4.5M HASTA R=5 KM. 
ML 43.75               146.32                6,401.50                     6,401.50                

 - CAPATAZ HH 2.0373 17.18                  35.00                          35.00                     

 - PEON HH 20.3912 11.35                  231.44                        231.44                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 20.4050 250.00                5,101.25                     5,101.25                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 6.8046 150.00                1,020.69                     1,020.69                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 13.12                          13.12                     

 02.12.03.05
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 400 MM. 

H=5.0M HASTA R=5 KM. 
ML 5.27                 171.14                901.91                        901.91                   

 - CAPATAZ HH 0.2881 17.18                  4.95                            4.95                       

 - PEON HH 2.8740 11.35                  32.62                          32.62                     

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 2.8749 250.00                718.72                        718.72                   

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.9581 150.00                143.71                        143.71                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.91                            1.91                       

 02.12.03.06
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. 

H=2.0M HASTA R=5 KM. 
ML 410.07             39.45                  16,177.26                   16,177.26              
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - CAPATAZ HH 5.2515 17.18                  90.22                          90.22                     

 - PEON HH 51.6652 11.35                  586.40                        586.40                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 51.5540 250.00                12,888.50                   12,888.50              

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 17.1956 150.00                2,579.34                     2,579.34                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 32.80                          32.80                     

 02.12.03.07
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. 

H=2.5M HASTA R=5 KM. 
ML 74.00               53.77                  3,978.98                     3,978.98                

 - CAPATAZ HH 1.2491 17.18                  21.46                          21.46                     

 - PEON HH 12.7137 11.35                  144.30                        144.30                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 12.6836 250.00                3,170.90                     3,170.90                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 4.2279 150.00                634.18                        634.18                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 8.14                            8.14                       

 02.12.03.08
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. 

H=3.0M HASTA R=5 KM. 
ML 60.31               75.29                  4,540.74                     4,540.74                

 - CAPATAZ HH 1.4395 17.18                  24.73                          24.73                     

 - PEON HH 14.4529 11.35                  164.04                        164.04                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 14.4744 250.00                3,618.60                     3,618.60                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 4.8248 150.00                723.72                        723.72                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 9.65                            9.65                       

 02.12.03.09
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. 

H=3.5M HASTA R=5 KM. 
ML 151.85             100.40                15,245.74                   10,163.88              5,081.86                

 - CAPATAZ HH 4.8615 17.18                  83.52                          55.68                     27.84                     

 - PEON HH 48.5656 11.35                  551.22                        367.48                   183.74                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 48.5920 250.00                12,148.00                   8,098.71                4,049.29                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 16.2075 150.00                2,431.12                     1,620.75                810.37                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 31.88                          21.25                     10.63                     

 02.12.03.10
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. 

H=4.0M HASTA R=5 KM. 
ML 170.13             129.07                21,958.68                   21,958.68              

 - CAPATAZ HH 7.0308 17.18                  120.79                        120.79                   

 - PEON HH 70.0009 11.35                  794.51                        794.51                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 69.9915 250.00                17,497.87                   17,497.87              

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 23.3305 150.00                3,499.57                     3,499.57                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 45.94                          45.94                     

 02.12.03.11
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. 

H=4.5M HASTA R=5 KM. 
ML 56.70               153.30                8,692.11                     8,692.11                

 - CAPATAZ HH 2.7724 17.18                  47.63                          47.63                     

 - PEON HH 27.7260 11.35                  314.69                        314.69                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 27.7036 250.00                6,925.91                     6,925.91                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 9.2383 150.00                1,385.75                     1,385.75                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 18.13                          18.13                     

 02.12.03.12
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. 

H=5.0M HASTA R=5 KM. 
ML 88.67               179.27                15,895.87                   15,895.87              

 - CAPATAZ HH 5.0582 17.18                  86.90                          86.90                     

 - PEON HH 50.7022 11.35                  575.47                        575.47                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 50.6660 250.00                12,666.51                   12,666.51              

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 16.8946 150.00                2,534.19                     2,534.19                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 32.80                          32.80                     

 02.12.03.13
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 500 MM. 

H=2.0M HASTA R=5 KM. 
ML 68.45               41.42                  2,835.20                     2,835.20                

 - CAPATAZ HH 0.9162 17.18                  15.74                          15.74                     

 - PEON HH 9.0467 11.35                  102.68                        102.68                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 9.0354 250.00                2,258.85                     2,258.85                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 3.0118 150.00                451.77                        451.77                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 6.16                            6.16                       

 02.12.03.14
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 500 MM. 

H=2.5M HASTA R=5 KM. 
ML 73.85               56.47                  4,170.31                     4,170.31                

 - CAPATAZ HH 1.3324 17.18                  22.89                          22.89                     

 - PEON HH 13.2731 11.35                  150.65                        150.65                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 13.2930 250.00                3,323.25                     3,323.25                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 4.4310 150.00                664.65                        664.65                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 8.87                            8.87                       

 02.12.03.15
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 500 MM. 

H=3.0M HASTA R=5 KM. 
ML 159.55             79.05                  12,612.43                   12,612.43              

 - CAPATAZ HH 3.9936 17.18                  68.61                          68.61                     

 - PEON HH 40.2035 11.35                  456.31                        456.31                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 40.2066 250.00                10,051.65                   10,051.65              

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 13.4022 150.00                2,010.33                     2,010.33                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 25.53                          25.53                     

 02.12.03.16
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 500 MM. 

H=3.5M HASTA R=5 KM. 
ML 76.65               105.41                8,079.68                     8,079.68                

 - CAPATAZ HH 2.5879 17.18                  44.46                          44.46                     

 - PEON HH 25.7304 11.35                  292.04                        292.04                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 25.7544 250.00                6,438.60                     6,438.60                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 8.5848 150.00                1,287.72                     1,287.72                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 16.86                          16.86                     

 02.12.04  ELIMINACIÓN T. R.SUELTA NO APTO PARA RELLENO 

 02.12.04.01
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 400 MM. 

H=2.5M HASTA R=5 KM. 
ML 128.12             56.47                  7,234.94                     7,234.94               

 - CAPATAZ HH 2.3120 17.18                  39.72                          39.72                    

 - PEON HH 23.0282 11.35                  261.37                        261.37                  

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 23.0616 250.00                5,765.40                     5,765.40               

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 7.6872 150.00                1,153.08                     1,153.08               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 15.37                          15.37                    

 02.12.04.02
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 450 MM. 

H=4.0M HASTA R=5 KM. 
ML 18.25               142.66                2,603.55                     2,603.55                

 - CAPATAZ HH 0.8289 17.18                  14.24                          14.24                     

 - PEON HH 8.2969 11.35                  94.17                          94.17                     

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 8.2986 250.00                2,074.66                     2,074.66                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 2.7667 150.00                415.01                        415.01                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.47                            5.47                       
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 02.12.04.03
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 450 MM. 

H=4.5M HASTA R=5 KM. 
ML 43.35               169.41                7,343.92                     7,343.92                

 - CAPATAZ HH 2.3463 17.18                  40.31                          40.31                     

 - PEON HH 23.4123 11.35                  265.73                        265.73                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 23.4090 250.00                5,852.25                     5,852.25                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 7.8030 150.00                1,170.45                     1,170.45                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 15.18                          15.18                     

 02.12.05  ELIMINACIÓN T.SATURADO 

 02.12.05.01
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 400 MM. H=3.00M HASTA 

R=5 KM. 
ML 45.90               75.29                  3,455.81                     3,455.81                

 - CAPATAZ HH 1.0955 17.18                  18.82                          18.82                     

 - PEON HH 11.0000 11.35                  124.85                        124.85                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 11.0160 250.00                2,754.00                     2,754.00                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 3.6720 150.00                550.80                        550.80                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 7.34                            7.34                       

 02.12.05.02
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 400 MM. H=4.00M HASTA 

R=5 KM. 
ML 49.05               129.07                6,330.88                     6,330.88                

 - CAPATAZ HH 2.0268 17.18                  34.82                          34.82                     

 - PEON HH 20.1815 11.35                  229.06                        229.06                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 20.1792 250.00                5,044.79                     5,044.79                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 6.7264 150.00                1,008.96                     1,008.96                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 13.25                          13.25                     

 02.12.05.03
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 500 MM. H=2.00M HASTA 

R=5 KM. 
ML 374.50             43.59                  16,324.46                   16,324.46              

 - CAPATAZ HH 5.2317 17.18                  89.88                          89.88                     

 - PEON HH 52.1330 11.35                  591.71                        591.71                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 52.0256 250.00                13,006.39                   13,006.39              

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 17.3519 150.00                2,602.78                     2,602.78                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 33.70                          33.70                     

 02.12.05.04
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 500 MM. H=2.50M HASTA 

R=5 KM. 
ML 137.50             59.45                  8,174.38                     8,174.38                

 - CAPATAZ HH 2.5611 17.18                  44.00                          44.00                     

 - PEON HH 26.0467 11.35                  295.63                        295.63                   

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 26.0590 250.00                6,514.75                     6,514.75                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 8.6900 150.00                1,303.50                     1,303.50                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 16.50                          16.50                     

 02.13  CRUCES ESPECIALES 

 02.13.01  CRUCE INTERCEPTOR PRINCIPAL CON CANALES EXISTENTES UND 1.00                 22,345.03           22,345.03                   22,345.03               

 - CAPATAZ HH 7.9994 17.18                  137.43                        137.43                    

 - OPERARIO HH 79.9951 14.32                  1,145.53                     1,145.53                 

 - OFICIAL HH 80.0056 12.56                  1,004.87                     1,004.87                 

 - PEON HH 253.3330 11.35                  2,875.33                     2,875.33                 

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 160.0000 24.90                  3,984.00                     3,984.00                 

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 5.2444 4.50                    23.60                          23.60                      

 - ARENA GRUESA M3 8.0000 38.00                  304.00                        304.00                    

 - AGUA M3 3.7143 7.00                    26.00                          26.00                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 17.0000 60.00                  1,020.00                     1,020.00                 

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 193.1667 4.80                    927.20                        927.20                    

 - EXCAVADORA S/ORUGA 170-250HP,1.10-2.75Y3 HM 26.6667 320.00                8,533.34                     8,533.34                 

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 258.33                        258.33                    

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 6.6667 27.81                  185.40                        185.40                    

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 106.6667 18.00                  1,920.00                     1,920.00                 

 02.13.02  CRUCE INTERCEPTOR PRINCIPAL  BAJO RIO VILCANOTA UND 1.00                 72,968.28           72,968.28                   72,968.28               

 - CAPATAZ HH 21.2258 17.18                  364.66                        364.66                    

 - OPERARIO HH 215.4811 14.32                  3,085.69                     3,085.69                 

 - OFICIAL HH 321.8583 12.56                  4,042.54                     4,042.54                 

 - PEON HH 893.6934 11.35                  10,143.42                   10,143.42               

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 1,138.1312 4.65                    5,292.31                     5,292.31                 

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 26.5089 4.50                    119.29                        119.29                    

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 161.4402 24.90                  4,019.86                     4,019.86                 

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 17.6356 4.50                    79.36                          79.36                      

 - ARENA GRUESA M3 8.0721 38.00                  306.74                        306.74                    

 - AGUA M3 3.7471 7.00                    26.23                          26.23                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 17.1530 60.00                  1,029.18                     1,029.18                 

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 649.5708 4.80                    3,117.94                     3,117.94                 

 - EXCAVADORA S/ORUGA 170-250HP,1.10-2.75Y3 HM 53.3333 320.00                17,066.66                   17,066.66               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 887.34                        887.34                    

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 6.7267 27.81                  187.07                        187.07                    

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 533.3333 18.00                  9,600.00                     9,600.00                 

 - TRACTOR SOBRE ORUGAS   140-160HP HM 53.3333 255.00                13,599.99                   13,599.99               

 02.13.03  CRUCE 1 INTERCEPTOR PRINCIPAL  BAJO VIA FERREA UND 1.00                 52,671.08           52,671.08                   52,671.08              

 - CAPATAZ HH 8.4884 17.18                  145.83                        145.83                   

 - OPERARIO HH 85.0608 14.32                  1,218.07                     1,218.07                

 - OFICIAL HH 85.0621 12.56                  1,068.38                     1,068.38                

 - PEON HH 342.7789 11.35                  3,890.54                     3,890.54                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 21.5968 24.90                  537.76                        537.76                   

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 49.0844 48.00                  2,356.05                     2,356.05                

 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LINEA FERREA UND 0.9817 28,000.00           27,487.60                   27,487.60              

 - TUBERIA DE ACERO CURRUGADO D=1.30 M. (TIPO ARMTEC LINER PLATE O SIMILAR) ML 12.7619 355.00                4,530.47                     4,530.47                

 - ARENA GRUESA M3 1.9634 38.00                  74.61                          74.61                     

 - AGUA M3 0.7286 7.00                    5.10                            5.10                       

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 3.3377 60.00                  200.26                        200.26                   

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 31.3860 25.00                  784.65                        784.65                   

 - EXCAVADORA S/ORUGA 170-250HP,1.10-2.75Y3 HM 31.3859 320.00                10,043.49                   10,043.49              

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 316.14                        316.14                   

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.4362 27.81                  12.13                          12.13                     

 02.13.04  CRUCE 2 INTERCEPTOR PRINCIPAL  BAJO VIA FERREA UND 1.00                 48,344.46           48,344.46                   48,344.46              

 - CAPATAZ HH 6.4022 17.18                  109.99                        109.99                   

 - OPERARIO HH 64.1557 14.32                  918.71                        918.71                   

 - OFICIAL HH 64.1576 12.56                  805.82                        805.82                   
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 01

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - PEON HH 259.1815 11.35                  2,941.71                     2,941.71                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 21.5968 24.90                  537.76                        537.76                   

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 49.0844 48.00                  2,356.05                     2,356.05                

 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LINEA FERREA UND 0.9817 28,000.00           27,487.60                   27,487.60              

 - TUBERIA DE ACERO CURRUGADO D=1.30 M. (TIPO ARMTEC LINER PLATE O SIMILAR) ML 12.7619 355.00                4,530.47                     4,530.47                

 - ARENA GRUESA M3 1.9634 38.00                  74.61                          74.61                     

 - AGUA M3 0.7286 7.00                    5.10                            5.10                       

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 3.3377 60.00                  200.26                        200.26                   

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 23.5520 25.00                  588.80                        588.80                   

 - EXCAVADORA S/ORUGA 170-250HP,1.10-2.75Y3 HM 23.5520 320.00                7,536.64                     7,536.64                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 238.81                        238.81                   

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.4362 27.81                  12.13                          12.13                     

 02.14  SUMINISTRO DE TUBERIA 

 02.14.01  TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 400MM ML 72.85               553.72                40,338.50                   40,338.50                          

 - TUBERIA HO. DUCTIL K9 STANDARD 400MM ML 72.9448 553.00                40,338.50                   40,338.50                          

 02.14.02  TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 450MM ML 21.38               630.82                13,486.93                   13,486.93                          

 - TUBERIA HO. DUCTIL K9 STANDARD 450MM ML 21.4078 630.00                13,486.93                   13,486.93                          

 02.14.03  TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 500MM ML 15.90               757.27                12,040.59                   12,040.59                          

 - TUBERIA HO. DUCTIL K9 STANDARD 500MM ML 15.9478 755.00                12,040.59                   12,040.59                          

 02.14.04  TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 12" (315MM) ML 14.23               62.47                  888.95                        888.95                               

 - ANILLO DE CAUCHO KM 300 MM PZA 4.7520 16.17                  76.84                          76.84                                 

 - TUBO PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 12" (315MM) ML 14.2475 57.00                  812.11                        812.11                               

 02.14.05  TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 16" (400MM) ML 1,130.87          132.50                149,840.28                 149,840.28                        

 - ANILLO DE CAUCHO KM 400 MM PZA 377.2995 22.00                  8,300.59                     8,300.59                            

 - TUBO PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 16" (400MM) ML 1,132.3175 125.00                141,539.69                 141,539.69                        

 02.14.06  TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 18" (450MM) ML 1,321.09          161.91                213,897.68                 213,897.68                        

 - ANILLO DE CAUCHO KM 450 MM PZA 440.9138 24.00                  10,581.93                   10,581.93                          

 - TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 18" (450MM) ML 1,322.8090 153.70                203,315.75                 203,315.75                        

 02.14.07  TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 20" (500MM) ML 895.55             196.61                176,074.09                 176,074.09                        

 - ANILLO DE CAUCHO KM 500 MM PZA 298.9762 26.00                  7,773.38                     7,773.38                            

 - TUBO PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 20" (500MM) ML 896.6951 187.69                168,300.71                 168,300.71                        

COSTO DIRECTO 2,785,721.35             643,138.21                        62,487.05           48,791.70          223,200.92            337,234.69           397,997.31           362,011.45           385,266.07            306,525.39           19,068.56                          

GASTOS GENERALES 20.3728 % 567,529.44                131,025.26                        12,730.36           9,940.24            45,472.28              68,704.15             81,083.20             73,751.87             78,489.49              62,447.80             3,884.80                            

UTILIDAD 10 % 278,572.14                64,313.82                          6,248.70             4,879.17            22,320.09              33,723.47             39,799.73             36,201.14             38,526.61              30,652.54             1,906.86                            

SUB TOTAL 3,631,822.92             838,477.29                        81,466.11           63,611.11          290,993.29            439,662.31           518,880.24           471,964.46           502,282.16            399,625.73           24,860.22                          

IGV. 18 % 653,728.13                150,925.91                        14,663.90           11,450.00          52,378.79              79,139.22             93,398.44             84,953.60             90,410.79              71,932.63             4,474.84                            

PRESUPUESTO TOTAL 4,285,551.05             989,403.20                        96,130.01           75,061.11          343,372.09            518,801.53           612,278.68           556,918.07           592,692.95            471,558.36           29,335.06                          

TOTAL ACUMULADO 989,403.20                        1,085,533.22      1,160,594.32     1,503,966.41          2,022,767.94        2,635,046.62         3,191,964.68         3,784,657.63          4,256,215.99         4,285,551.05                      

PORCENTAJE DE AVANCE 23.09% 2.24% 1.75% 8.01% 12.11% 14.29% 13.00% 13.83% 11.00% 0.68% 

PORCENTAJE ACUMULADO 0.00% 23.09% 25.33% 27.08% 35.09% 47.20% 61.49% 74.48% 88.31% 99.32% 100.00% 
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 02

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

 SECTOR 02 
 05  ÁREAS DE DRENAJE 

 06  AD1-CHIHUACO 

 06.01  OBRAS PROVISIONALES 

 06.01.01  ALMACEN PARA OBRA M2 40.00             108.15             4,326.00               4,326.00                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - CAPATAZ HH 3.7008 17.18               63.58                    63.58                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - OPERARIO HH 36.9567 14.32               529.22                  529.22                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - OFICIAL HH 36.9411 12.56               463.98                  463.98                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - PEON HH 79.5172 11.35               902.52                  902.52                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 8.0000 4.50                 36.00                    36.00                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.4MM PLN 27.6000 32.00               883.20                  883.20                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 23.0992 24.90               575.17                  575.17                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 8.4444 4.50                 38.00                    38.00                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - TRIPLAY LUPUNA 4x8x6MM PZA 1.5298 28.50               43.60                    43.60                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - ARENA GRUESA M3 2.0995 38.00               79.78                    79.78                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - AGUA M3 0.7771 7.00                 5.44                      5.44                       -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 3.5697 60.00               214.18                  214.18                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 79.2500 4.80                 380.40                  380.40                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 97.97                    97.97                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.4660 27.81               12.96                    12.96                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 06.02  OBRAS PRELIMINARES -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 06.02.01  TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 2,019.90        0.77                 1,555.32               1,555.32                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - CAPATAZ HH 2.3516 17.18               40.40                    40.40                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - TOPOGRAFO HH 21.1578 14.32               302.98                  302.98                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - OFICIAL HH 43.4212 12.56               545.37                  545.37                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 4.4889 4.50                 20.20                    20.20                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - CORDEL ML 605.9500 0.20                 121.19                  121.19                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 40.40                    40.40                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 - TEODOLITO HM 22.0355 22.00               484.78                  484.78                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                                  -                

 06.02.02  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 2,126.86        1.39                 2,956.34               985.44               1,970.90            -                

 - DIBUJANTE HH 67.7341 12.56               850.74                  283.58               567.16               -                

 - CAPATAZ HH 2.4761 17.18               42.54                    14.18                 28.36                 -                

 - TOPOGRAFO HH 22.2786 14.32               319.03                  106.34               212.69               -                

 - PEON HH 67.4599 11.35               765.67                  255.22               510.45               -                

 - COPIAS OZALID M2 28.3578 4.50                 127.61                  42.54                 85.07                 -                

 - PAPEL CANSON M2 6.0771 3.50                 21.27                    7.09                   14.18                 -                

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.4254 50.00               21.27                    7.09                   14.18                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 106.34                  35.45                 70.89                 -                

 - MIRA TOPOGRAFICA HM 21.2700 2.00                 42.54                    14.18                 28.36                 -                

 - WINCHA HM. 85.0800 0.50                 42.54                    14.18                 28.36                 -                

 - JALON HM 70.8933 1.50                 106.34                  35.45                 70.89                 -                

 - TEODOLITO HM 23.2023 22.00               510.45                  170.15               340.30               -                

 06.03  ENSAYOS DE LABORATORIO -                

 06.03.01  PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 138.00           38.02               5,246.76               5,246.76            -                

 - OPERARIO HH 73.6257 14.32               1,054.32               1,054.32            -                

 - PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 138.0000 30.00               4,140.00               4,140.00            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 52.44                    52.44                 -                

 06.03.02  ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) und 37.00             128.82             4,766.34               647.27                   1,412.27            1,529.52            1,177.29            -                

 - CAPATAZ HH 1.9383 17.18               33.30                    4.52                       9.87                   10.69                 8.23                   -                

 - OPERARIO HH 19.3785 14.32               277.50                  37.68                     82.22                 89.05                 68.54                 -                

 - ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND 37.0000 120.00             4,440.00               602.95                   1,315.57            1,424.80            1,096.68            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 15.54                    2.11                       4.60                   4.99                   3.84                   -                

 06.04  BUZONES -                

 06.04.01  BUZÓN T. NORMAL -                

 06.04.01.01  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF. und 12.00             541,408.77      6,496,905.24        6,496,905.24         -                

 - CAPATAZ HH 10.3801 17.18               178.33                  178.33                   -                

 - OPERARIO HH 91.8994 14.32               1,316.00               1,316.00                -                

 - OFICIAL HH 91.8639 12.56               1,153.81               1,153.81                -                

 - PEON HH 147.0123 11.35               1,668.59               1,668.59                -                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 186.6796 4.65                 868.06                  868.06                   -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 4.3489 4.50                 19.57                    19.57                     -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 223.8763 24.90               5,574.52               5,574.52                -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 10.4467 4.50                 47.01                    47.01                     -                

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 117,804.0000 55.00               6,479,220.00        6,479,220.00         -                

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 11.7801 185.00             2,179.32               2,179.32                -                

 - ARENA GRUESA M3 15.2553 38.00               579.70                  579.70                   -                

 - AGUA M3 5.8200 7.00                 40.74                    40.74                     -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 25.6035 60.00               1,536.21               1,536.21                -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 384.7021 4.80                 1,846.57               1,846.57                -                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 53.8560 2.50                 134.64                  134.64                   -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.5027 150.00             75.40                    75.40                     -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 217.06                  217.06                   -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 8.9791 27.81               249.71                  249.71                   -                

 06.04.01.02  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF. und 6.00               1,835.62          11,013.72             11,013.72              -                

 - CAPATAZ HH 6.9639 17.18               119.64                  119.64                   -                

 - OPERARIO HH 61.3226 14.32               878.14                  878.14                   -                

 - OFICIAL HH 61.3049 12.56               769.99                  769.99                   -                

 - PEON HH 86.5568 11.35               982.42                  982.42                   -                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 93.3398 4.65                 434.03                  434.03                   -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 2.1733 4.50                 9.78                      9.78                       -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 129.6100 24.90               3,227.29               3,227.29                -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 8.2622 4.50                 37.18                    37.18                     -                

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 5.8898 55.00               323.94                  323.94                   -                

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 5.8901 185.00             1,089.66               1,089.66                -                

 - ARENA GRUESA M3 8.8055 38.00               334.61                  334.61                   -                

 - AGUA M3 3.3471 7.00                 23.43                    23.43                     -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 14.6868 60.00               881.21                  881.21                   -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 304.3542 4.80                 1,460.90               1,460.90                -                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 41.8800 2.50                 104.70                  104.70                   -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.3456 150.00             51.84                    51.84                     -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 138.26                  138.26                   -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 5.2751 27.81               146.70                  146.70                   -                

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 02

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 06.04.01.03  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. und 10.00             2,177.25          21,772.50             21,772.50              -                

 - CAPATAZ HH 13.8574 17.18               238.07                  238.07                   -                

 - OPERARIO HH 121.1920 14.32               1,735.47               1,735.47                -                

 - OFICIAL HH 121.1712 12.56               1,521.91               1,521.91                -                

 - PEON HH 213.8405 11.35               2,427.09               2,427.09                -                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 158.4710 4.65                 736.89                  736.89                   -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 3.6933 4.50                 16.62                    16.62                     -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 253.8000 24.90               6,319.62               6,319.62                -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 16.4533 4.50                 74.04                    74.04                     -                

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 10.0000 55.00               550.00                  550.00                   -                

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 9.8168 185.00             1,816.10               1,816.10                -                

 - ARENA GRUESA M3 17.2000 38.00               653.60                  653.60                   -                

 - AGUA M3 6.5186 7.00                 45.63                    45.63                     -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 28.5350 60.00               1,712.10               1,712.10                -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 606.0583 4.80                 2,909.08               2,909.08                -                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 128.0000 2.50                 320.00                  320.00                   -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.7201 150.00             108.01                  108.01                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 297.50                  297.50                   -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 10.4556 27.81               290.77                  290.77                   -                

 06.04.01.04  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. und 3.00               2,398.27          7,194.81               1,798.70                5,396.11            -                

 - CAPATAZ HH 4.6059 17.18               79.13                    19.78                     59.35                 -                

 - OPERARIO HH 39.8128 14.32               570.12                  142.53                   427.59               -                

 - OFICIAL HH 39.8065 12.56               499.97                  124.99                   374.98               -                

 - PEON HH 68.5542 11.35               778.09                  194.52                   583.57               -                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 47.5419 4.65                 221.07                  55.27                     165.80               -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 1.1089 4.50                 4.99                      1.25                       3.74                   -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 86.2651 24.90               2,148.00               537.00                   1,611.00            -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 5.6644 4.50                 25.49                    6.37                       19.12                 -                

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 3.0000 55.00               165.00                  41.25                     123.75               -                

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 3.0000 185.00             555.00                  138.75                   416.25               -                

 - ARENA GRUESA M3 5.8350 38.00               221.73                  55.43                     166.30               -                

 - AGUA M3 2.2057 7.00                 15.44                    3.86                       11.58                 -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 9.6405 60.00               578.43                  144.61                   433.82               -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 208.6208 4.80                 1,001.38               250.35                   751.04               -                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 38.4000 2.50                 96.00                    24.00                     72.00                 -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.2560 150.00             38.40                    9.60                       28.80                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 96.83                    24.21                     72.62                 -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 3.5865 27.81               99.74                    24.94                     74.81                 -                

 06.04.02  BUZÓN T. CALICHE -                

 06.04.02.01  BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 1.50 M.PROF. UND 7.00               2,980.64          20,864.48             20,864.48          -                

 - CAPATAZ HH 12.7474 17.18               219.00                  219.00               -                

 - OPERARIO HH 83.3247 14.32               1,193.21               1,193.21            -                

 - OFICIAL HH 83.2707 12.56               1,045.88               1,045.88            -                

 - PEON HH 119.2388 11.35               1,353.36               1,353.36            -                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 241.3247 4.65                 1,122.16               1,122.16            -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 5.6222 4.50                 25.30                    25.30                 -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 120.2948 24.90               2,995.34               2,995.34            -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 12.9578 4.50                 58.31                    58.31                 -                

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 7.0000 55.00               385.00                  385.00               -                

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 7.0000 185.00             1,295.00               1,295.00            -                

 - ARENA GRUESA M3 7.7489 38.00               294.46                  294.46               -                

 - AGUA M3 3.0029 7.00                 21.02                    21.02                 -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 13.1705 60.00               790.23                  790.23               -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 477.3146 4.80                 2,291.11               2,291.11            -                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 31.6960 2.50                 79.24                    79.24                 -                

 - BARRENO 5/8" HM 44.5700 5.00                 222.85                  222.85               -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 44.6178 150.00             6,692.67               6,692.67            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 192.31                  192.31               -                

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 44.6360 10.00               446.36                  446.36               -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 5.0942 27.81               141.67                  141.67               -                

 06.04.02.02  BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 2.00 M.PROF. UND 2.00               3,629.23          7,258.46               7,258.46            -                

 - CAPATAZ HH 4.5739 17.18               78.58                    78.58                 -                

 - OPERARIO HH 29.5740 14.32               423.50                  423.50               -                

 - OFICIAL HH 29.5589 12.56               371.26                  371.26               -                

 - PEON HH 41.5093 11.35               471.13                  471.13               -                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 68.9505 4.65                 320.62                  320.62               -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 1.6067 4.50                 7.23                      7.23                   -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 40.9699 24.90               1,020.15               1,020.15            -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 4.8556 4.50                 21.85                    21.85                 -                

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 2.0000 55.00               110.00                  110.00               -                

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 2.0000 185.00             370.00                  370.00               -                

 - ARENA GRUESA M3 2.6539 38.00               100.85                  100.85               -                

 - AGUA M3 1.0214 7.00                 7.15                      7.15                   -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 4.4670 60.00               268.02                  268.02               -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 178.8729 4.80                 858.59                  858.59               -                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 10.6640 2.50                 26.66                    26.66                 -                

 - BARRENO 5/8" HM 16.2640 5.00                 81.32                    81.32                 -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 16.2817 150.00             2,442.25               2,442.25            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 67.78                    67.78                 -                

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 16.2880 10.00               162.88                  162.88               -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.7490 27.81               48.64                    48.64                 -                

 06.04.02.03  BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 2.50 M.PROF. UND 1.00               4,289.70          4,289.70               4,289.70            -                

 - CAPATAZ HH 2.7718 17.18               47.62                    47.62                 -                

 - OPERARIO HH 17.8554 14.32               255.69                  255.69               -                

 - OFICIAL HH 17.8479 12.56               224.17                  224.17               -                

 - PEON HH 24.8537 11.35               282.09                  282.09               -                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 34.4753 4.65                 160.31                  160.31               -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 0.8022 4.50                 3.61                      3.61                   -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 23.7851 24.90               592.25                  592.25               -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 3.0044 4.50                 13.52                    13.52                 -                

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 1.0000 55.00               55.00                    55.00                 -                

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 1.0000 185.00             185.00                  185.00               -                
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 02

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - ARENA GRUESA M3 1.5471 38.00               58.79                    58.79                 -                

 - AGUA M3 0.5929 7.00                 4.15                      4.15                   -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 2.5855 60.00               155.13                  155.13               -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 110.6854 4.80                 531.29                  531.29               -                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 6.4160 2.50                 16.04                    16.04                 -                

 - BARRENO 5/8" HM 9.9040 5.00                 49.52                    49.52                 -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 9.9143 150.00             1,487.15               1,487.15            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 40.79                    40.79                 -                

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 9.9180 10.00               99.18                    99.18                 -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.0212 27.81               28.40                    28.40                 -                

 06.04.02.04  BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 3.50 M.PROF. UND 1.00               7,382.20          7,382.20               7,382.20            -                

 - CAPATAZ HH 4.7608 17.18               81.79                    81.79                 -                

 - OPERARIO HH 30.0559 14.32               430.40                  430.40               -                

 - OFICIAL HH 30.0175 12.56               377.02                  377.02               -                

 - PEON HH 36.1260 11.35               410.03                  410.03               -                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 154.1656 4.65                 716.87                  716.87               -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 3.5911 4.50                 16.16                    16.16                 -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 32.9402 24.90               820.21                  820.21               -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 5.0244 4.50                 22.61                    22.61                 -                

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 1.0000 55.00               55.00                    55.00                 -                

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 1.0000 185.00             185.00                  185.00               -                

 - ARENA GRUESA M3 2.1361 38.00               81.17                    81.17                 -                

 - AGUA M3 0.8171 7.00                 5.72                      5.72                   -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 3.5615 60.00               213.69                  213.69               -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 185.1021 4.80                 888.49                  888.49               -                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 7.0600 2.50                 17.65                    17.65                 -                

 - BARRENO 5/8" HM 17.8880 5.00                 89.44                    89.44                 -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 17.9085 150.00             2,686.27               2,686.27            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 65.91                    65.91                 -                

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 17.9160 10.00               179.16                  179.16               -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.4243 27.81               39.61                    39.61                 -                

 06.04.03  BUZÓN T. SATURADO -                

 06.04.03.01  BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 2.50 M.PROF. UND 3.00               2,901.75          8,705.25               8,705.25            -                

 - CAPATAZ HH 4.7183 17.18               81.06                    81.06                 -                

 - OPERARIO HH 36.5880 14.32               523.94                  523.94               -                

 - OFICIAL HH 36.5804 12.56               459.45                  459.45               -                

 - PEON HH 95.7744 11.35               1,087.04               1,087.04            -                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 47.5419 4.65                 221.07                  221.07               -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 1.1089 4.50                 4.99                      4.99                   -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 76.1402 24.90               1,895.89               1,895.89            -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 4.9356 4.50                 22.21                    22.21                 -                

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 3.0000 55.00               165.00                  165.00               -                

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 3.0000 185.00             555.00                  555.00               -                

 - ARENA GRUESA M3 5.1600 38.00               196.08                  196.08               -                

 - AGUA M3 1.9557 7.00                 13.69                    13.69                 -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 8.5605 60.00               513.63                  513.63               -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 181.8167 4.80                 872.72                  872.72               -                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 38.4000 2.50                 96.00                    96.00                 -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 10.7276 150.00             1,609.14               1,609.14            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 108.05                  108.05               -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 3.1366 27.81               87.23                    87.23                 -                

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 10.7256 18.00               193.06                  193.06               -                

 06.04.03.02  BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 4.00 M.PROF. UND 1.00               3,525.84          3,525.84               3,525.84            -                

 - CAPATAZ HH 1.9104 17.18               32.82                    32.82                 -                

 - OPERARIO HH 13.2709 14.32               190.04                  190.04               -                

 - OFICIAL HH 13.2691 12.56               166.66                  166.66               -                

 - PEON HH 35.1233 11.35               398.65                  398.65               -                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 15.8473 4.65                 73.69                    73.69                 -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 0.3689 4.50                 1.66                      1.66                   -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 28.7550 24.90               716.00                  716.00               -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 1.8889 4.50                 8.50                      8.50                   -                

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 1.0000 55.00               55.00                    55.00                 -                

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 1.0000 185.00             185.00                  185.00               -                

 - ARENA GRUESA M3 1.9450 38.00               73.91                    73.91                 -                

 - AGUA M3 0.7357 7.00                 5.15                      5.15                   -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 3.2135 60.00               192.81                  192.81               -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 69.5396 4.80                 333.79                  333.79               -                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 12.8000 2.50                 32.00                    32.00                 -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 5.8771 150.00             881.56                  881.56               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 39.58                    39.58                 -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.1956 27.81               33.25                    33.25                 -                

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 5.8761 18.00               105.77                  105.77               -                

 06.05  EXCAVACIONES DE ZANJAS -                

 06.05.01  EXC. T. NATURAL -                

 06.05.01.01  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50 P/TUB. 150 MM. ML 190.50           5.16                 982.98                  982.98                   -                

 - CAPATAZ HH 0.5547 17.18               9.53                      9.53                       -                

 - PEON HH 6.0423 11.35               68.58                    68.58                     -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 6.0071 150.00             901.07                  901.07                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.80                      3.80                       -                

 06.05.01.02  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T.NATURAL H=2.00 P/TUB. 150 MM. ML 120.85           6.87                 830.24                  830.24                   -                

 - CAPATAZ HH 0.4924 17.18               8.46                      8.46                       -                

 - PEON HH 5.1110 11.35               58.01                    58.01                     -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 5.0677 150.00             760.15                  760.15                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.62                      3.62                       -                

 06.05.01.03  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T.NATURAL H=2.50 P/TUB. 150 MM. ML 277.00           9.03                 2,501.31               1,750.92                750.39               -                

 - CAPATAZ HH 1.4511 17.18               24.93                    17.45                     7.48                   -                

 - PEON HH 15.3753 11.35               174.51                  122.16                   52.35                 -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 15.2719 150.00             2,290.79               1,603.55                687.24               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 11.08                    7.76                       3.32                   -                

 06.05.01.04  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T.NATURAL H=3.00 P/TUB. 150 MM. ML 118.30           10.85               1,283.56               1,283.56            -                

 - CAPATAZ HH 0.7573 17.18               13.01                    13.01                 -                

 - PEON HH 7.8176 11.35               88.73                    88.73                 -                
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 02

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 7.8473 150.00             1,177.09               1,177.09            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 4.73                      4.73                   -                

 06.05.01.05  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T.NATURAL H=3.50 P/TUB. 150 MM. ML 62.50             5.55                 346.88                  346.88               -                

 - CAPATAZ HH 0.2183 17.18               3.75                      3.75                   -                

 - PEON HH 2.0925 11.35               23.75                    23.75                 -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 2.1209 150.00             318.13                  318.13               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.25                      1.25                   -                

 06.05.02  EXC. T. CALICHE -                

 06.05.02.01  EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=1.50M, P/TUB. 160 MM. ML 324.11           45.02               14,591.43             5,836.57            8,754.86            -                

 - CAPATAZ HH 8.1123 17.18               139.37                  55.75                 83.62                 -                

 - PEON HH 81.6696 11.35               926.95                  370.78               556.17               -                

 - BARRENO 5/8" HM 81.6760 5.00                 408.38                  163.35               245.03               -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 81.6541 150.00             12,248.12             4,899.25            7,348.87            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 51.85                    20.74                 31.11                 -                

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 81.6760 10.00               816.76                  326.70               490.06               -                

 06.05.02.02  EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=2.00M, P/TUB. 160 MM. ML 561.45           70.76               39,728.20             39,728.20          -                

 - CAPATAZ HH 22.2229 17.18               381.79                  381.79               -                

 - PEON HH 222.1066 11.35               2,520.91               2,520.91            -                

 - BARRENO 5/8" HM 222.3340 5.00                 1,111.67               1,111.67            -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 222.2968 150.00             33,344.52             33,344.52          -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 145.97                  145.97               -                

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 222.3340 10.00               2,223.34               2,223.34            -                

 06.05.02.03  EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=2.50M, P/TUB. 160 MM. ML 197.90           98.50               19,493.15             19,493.15          -                

 - CAPATAZ HH 10.9435 17.18               188.01                  188.01               -                

 - PEON HH 108.9762 11.35               1,236.88               1,236.88            -                

 - BARRENO 5/8" HM 109.2400 5.00                 546.20                  546.20               -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 109.0693 150.00             16,360.39             16,360.39          -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 71.24                    71.24                 -                

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 109.0430 10.00               1,090.43               1,090.43            -                

 06.05.03  EXC. T. SATURADO -                

 06.05.03.01  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=1.50 P/TUB. 160 MM. ML 17.45             55.65               971.09                  971.09               -                

 - CAPATAZ HH 0.9342 17.18               16.05                    16.05                 -                

 - OFICIAL HH 4.6545 12.56               58.46                    58.46                 -                

 - PEON HH 9.3013 11.35               105.57                  105.57               -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 4.6545 150.00             698.17                  698.17               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 9.08                      9.08                   -                

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 4.6533 18.00               83.76                    83.76                 -                

 06.05.03.02  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=2.50 P/TUB. 160 MM. ML 110.05           120.41             13,251.12             13,251.12          -                

 - CAPATAZ HH 12.6834 17.18               217.90                  217.90               -                

 - OFICIAL HH 63.5239 12.56               797.86                  797.86               -                

 - PEON HH 127.0176 11.35               1,441.65               1,441.65            -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 63.5135 150.00             9,527.03               9,527.03            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 123.26                  123.26               -                

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 63.5233 18.00               1,143.42               1,143.42            -                

 06.05.03.03  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.00 P/TUB. 160 MM. ML 44.70             172.95             7,730.87               7,730.87            -                

 - CAPATAZ HH 7.4156 17.18               127.40                  127.40               -                

 - OFICIAL HH 37.0486 12.56               465.33                  465.33               -                

 - PEON HH 74.1189 11.35               841.25                  841.25               -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 37.0563 150.00             5,558.45               5,558.45            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 71.52                    71.52                 -                

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 37.0511 18.00               666.92                  666.92               -                

 06.05.03.04  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.50 P/TUB. 160 MM. ML 17.80             236.55             4,210.59               4,210.59            -                

 - CAPATAZ HH 4.0407 17.18               69.42                    69.42                 -                

 - OFICIAL HH 20.1807 12.56               253.47                  253.47               -                

 - PEON HH 40.3674 11.35               458.17                  458.17               -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 20.1817 150.00             3,027.25               3,027.25            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 38.98                    38.98                 -                

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 20.1833 18.00               363.30                  363.30               -                

 06.05.03.05  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=4.00 P/TUB. 160 MM. ML 6.55               312.30             2,045.57               2,045.57            -                

 - CAPATAZ HH 1.9598 17.18               33.67                    33.67                 -                

 - OFICIAL HH 9.8041 12.56               123.14                  123.14               -                

 - PEON HH 19.6097 11.35               222.57                  222.57               -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 9.8049 150.00             1,470.74               1,470.74            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 18.99                    18.99                 -                

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 9.8033 18.00               176.46                  176.46               -                

 06.06  REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS -                

 06.06.01  REFINE T. NATURAL -                

 06.06.01.01  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 140-160 MM. ML 769.15           1.44                 1,107.58               632.90                   474.68               -                

 - CAPATAZ HH 8.0588 17.18               138.45                  79.11                     59.34                 -                

 - PEON HH 80.6423 11.35               915.29                  523.02                   392.27               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 53.84                    30.77                     23.07                 -                

 06.06.02  REFINE T. CALICHE -                

 06.06.02.01  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE M P/TUB. 160 MM. ML 1,083.46        10.51               11,387.16             3,485.84            6,042.14            1,859.18            -                

 - CAPATAZ HH 43.5151 17.18               747.59                  228.85               396.68               122.06               -                

 - OFICIAL HH 216.5191 12.56               2,719.48               832.49               1,442.98            444.01               -                

 - PEON HH 650.0758 11.35               7,378.36               2,258.66            3,915.03            1,204.66            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 541.73                  165.83               287.45               88.45                 -                

 06.06.03  REFINE T. SATURADO -                

 06.06.03.01  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SAT  M P/TUB. 160 MM. ML 196.55           12.60               2,476.53               2,476.53            -                

 - CAPATAZ HH 9.3813 17.18               161.17                  161.17               -                

 - OFICIAL HH 47.1035 12.56               591.62                  591.62               -                

 - PEON HH 141.4811 11.35               1,605.81               1,605.81            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 117.93                  117.93               -                

 06.07  ENTIBADOS Y/O TABLESTACADOS -                

 06.07.01  ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. ML 344.20           52.64               18,118.69             18,118.69          -                

 - CAPATAZ HH 17.2299 17.18               296.01                  296.01               -                

 - OPERARIO HH 172.0999 14.32               2,464.47               2,464.47            -                

 - OFICIAL HH 172.1003 12.56               2,161.58               2,161.58            -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 117.0289 4.50                 526.63                  526.63               -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 117.0289 4.50                 526.63                  526.63               -                

 - MADERA TORNILLO P2 2,478.2396 4.80                 11,895.55             11,895.55          -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 247.82                  247.82               -                
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 02

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
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Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 06.07.02  ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. ML 62.50             65.20               4,075.00               4,075.00            -                

 - CAPATAZ HH 3.5652 17.18               61.25                    61.25                 -                

 - OPERARIO HH 35.7018 14.32               511.25                  511.25               -                

 - OFICIAL HH 35.7285 12.56               448.75                  448.75               -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 26.9444 4.50                 121.25                  121.25               -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 26.9444 4.50                 121.25                  121.25               -                

 - MADERA TORNILLO P2 575.0000 4.80                 2,760.00               2,760.00            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 51.25                    51.25                 -                

 06.08  CAMA DE APOYO -                

 06.08.01  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 140-160 MM. ML 1,852.61        4.72                 8,744.32               1,124.26                2,998.08            3,247.90            1,374.08            -                

 - CAPATAZ HH 24.8021 17.18               426.10                  54.78                     146.09               158.27               66.96                 -                

 - PEON HH 243.2062 11.35               2,760.39               354.90                   946.43               1,025.29            433.77               -                

 - ARENA GRUESA M3 141.8711 38.00               5,391.10               693.13                   1,848.39            2,002.42            847.16               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 166.73                  21.44                     57.17                 61.93                 26.20                 -                

 06.08.02  CAMA DE FILTRO E=0.10M ZANJA P/TUBO 160MM ML 196.55           21.94               4,312.31               4,312.31            -                

 - CAPATAZ HH 6.2922 17.18               108.10                  108.10               -                

 - OFICIAL HH 62.9084 12.56               790.13                  790.13               -                

 - PEON HH 188.7577 11.35               2,142.40               2,142.40            -                

 - RELLENO FILTRANTE SELECCIONADO M3 29.4826 38.00               1,120.34               1,120.34            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 151.34                  151.34               -                

 06.09  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS -                

 06.09.01  INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F.  6" (160 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 2,068.36        2.14                 4,426.29               701.74                   1,295.49            1,457.44            971.61               -                

 - CAPATAZ HH 8.4278 17.18               144.79                  22.96                     42.38                 47.68                 31.78                 -                

 - OPERARIO HH 83.7744 14.32               1,199.65               190.19                   351.11               395.01               263.34               -                

 - OFICIAL HH 83.9857 12.56               1,054.86               167.24                   308.74               347.33               231.55               -                

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 24.3771 56.00               1,365.12               216.43                   399.54               449.49               299.66               -                

 - AGUA M3 76.8243 7.00                 537.77                  85.26                     157.39               177.07               118.05               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 124.10                  19.67                     36.32                 40.86                 27.24                 -                

 06.10  RELLENO DE ZANJAS -                

 06.10.01  RELLENO T. PROPIO R.SUELTA -                

 06.10.01.01  RELLENO ZANJA COMPACT C/EQ. TSR P/TUB. 6" H=1.50 M. ML 190.50           22.11               4,211.96               4,211.96                -                

 - CAPATAZ HH 3.9919 17.18               68.58                    68.58                     -                

 - OFICIAL HH 39.8901 12.56               501.02                  501.02                   -                

 - PEON HH 119.6714 11.35               1,358.27               1,358.27                -                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 26.1938 48.00               1,257.30               1,257.30                -                

 - AGUA M3 3.8100 7.00                 26.67                    26.67                     -                

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 35.9664 25.00               899.16                  899.16                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 97.15                    97.15                     -                

 - PISON MANUAL HM 3.8100 1.00                 3.81                      3.81                       -                

 06.10.01.02  RELLENO ZANJA COMPACT C/EQ. TSR P/TUB. 6" H=2.00 M. ML 120.85           29.79               3,600.12               1,542.90                2,057.22            -                

 - CAPATAZ HH 3.7986 17.18               65.26                    27.97                     37.29                 -                

 - OFICIAL HH 38.0064 12.56               477.36                  204.58                   272.78               -                

 - PEON HH 113.9286 11.35               1,293.09               554.18                   738.91               -                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 16.6169 48.00               797.61                  341.83                   455.78               -                

 - AGUA M3 2.4171 7.00                 16.92                    7.25                       9.67                   -                

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 34.1764 25.00               854.41                  366.17                   488.24               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 91.84                    39.36                     52.48                 -                

 - PISON MANUAL HM 3.6300 1.00                 3.63                      1.56                       2.07                   -                

 06.10.01.03  RELLENO ZANJA COMPACT C/EQ. TSR P/TUB. 6" H=2.50 M. ML 154.35           37.46               5,781.95               5,781.95            -                

 - CAPATAZ HH 6.4686 17.18               111.13                  111.13               -                

 - OFICIAL HH 64.6401 12.56               811.88                  811.88               -                

 - PEON HH 193.9233 11.35               2,201.03               2,201.03            -                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 21.2231 48.00               1,018.71               1,018.71            -                

 - AGUA M3 3.0871 7.00                 21.61                    21.61                 -                

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 58.2208 25.00               1,455.52               1,455.52            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 155.90                  155.90               -                

 - PISON MANUAL HM 6.1700 1.00                 6.17                      6.17                   -                

 06.10.02  RELLENO T. PRÉSTAMO -                

 06.10.02.01  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=1.5 M. ML 341.56           84.78               28,957.46             28,957.46          -                

 - CAPATAZ HH 6.9587 17.18               119.55                  119.55               -                

 - OFICIAL HH 70.4331 12.56               884.64                  884.64               -                

 - PEON HH 211.2555 11.35               2,397.75               2,397.75            -                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 495.2621 48.00               23,772.58             23,772.58          -                

 - AGUA M3 6.8314 7.00                 47.82                    47.82                 -                

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 62.3004 25.00               1,557.51               1,557.51            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 170.78                  170.78               -                

 - PISON MANUAL HM 6.8300 1.00                 6.83                      6.83                   -                

 06.10.02.02  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=2.0 M. ML 561.45           102.30             57,436.34             5,221.54            52,214.80          -                

 - CAPATAZ HH 14.0524 17.18               241.42                  21.95                 219.47               -                

 - OFICIAL HH 139.9156 12.56               1,757.34               159.76               1,597.58            -                

 - PEON HH 419.4802 11.35               4,761.10               432.83               4,328.27            -                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 982.5375 48.00               47,161.80             4,287.48            42,874.32          -                

 - AGUA M3 11.2286 7.00                 78.60                    7.15                   71.45                 -                

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 123.5192 25.00               3,087.98               280.73               2,807.25            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 336.87                  30.62                 306.25               -                

 - PISON MANUAL HM 11.2300 1.00                 11.23                    1.02                   10.21                 -                

 06.10.02.03  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=2.5 M. ML 430.60           49.81               21,448.19             4,766.22            16,681.97          -                

 - CAPATAZ HH 17.2939 17.18               297.11                  66.02                 231.09               -                

 - OFICIAL HH 172.1027 12.56               2,161.61               480.35               1,681.26            -                

 - PEON HH 516.7198 11.35               5,864.77               1,303.27            4,561.50            -                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 8.4325 48.00               404.76                  89.95                 314.81               -                

 - AGUA M3 1,211.2157 7.00                 8,478.51               1,884.09            6,594.42            -                

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 152.2600 25.00               3,806.50               845.88               2,960.62            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 417.71                  92.82                 324.89               -                

 - PISON MANUAL HM 17.2200 1.00                 17.22                    3.83                   13.39                 -                

 06.10.02.04  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=3.0 M. ML 163.00           200.81             32,732.03             16,366.02          16,366.02          -                

 - CAPATAZ HH 7.9697 17.18               136.92                  68.46                 68.46                 -                

 - OFICIAL HH 79.6831 12.56               1,000.82               500.41               500.41               -                

 - PEON HH 239.1145 11.35               2,713.95               1,356.98            1,356.98            -                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 560.3125 48.00               26,895.00             13,447.50          13,447.50          -                

 - AGUA M3 3.2600 7.00                 22.82                    11.41                 11.41                 -                

Página 5



Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 02

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
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Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 70.4812 25.00               1,762.03               881.02               881.02               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 192.34                  96.17                 96.17                 -                

 - PISON MANUAL HM 8.1500 1.00                 8.15                      4.08                   4.08                   -                

 06.10.02.05  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=3.5 M. ML 80.30             332.14             26,670.84             26,670.84          -                

 - CAPATAZ HH 6.4971 17.18               111.62                  111.62               -                

 - OFICIAL HH 64.9562 12.56               815.85                  815.85               -                

 - PEON HH 194.8423 11.35               2,211.46               2,211.46            -                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 456.7063 48.00               21,921.90             21,921.90          -                

 - AGUA M3 1.6057 7.00                 11.24                    11.24                 -                

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 57.4304 25.00               1,435.76               1,435.76            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 156.59                  156.59               -                

 - PISON MANUAL HM 6.4200 1.00                 6.42                      6.42                   -                

 06.10.02.06  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=4.0 M. ML 6.55               378.46             2,478.91               2,478.91            -                

 - CAPATAZ HH 0.5297 17.18               9.10                      9.10                   -                

 - OFICIAL HH 5.2986 12.56               66.55                    66.55                 -                

 - PEON HH 15.8934 11.35               180.39                  180.39               -                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 43.5740 48.00               2,091.55               2,091.55            -                

 - AGUA M3 0.1314 7.00                 0.92                      0.92                   -                

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 4.6844 25.00               117.11                  117.11               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 12.77                    12.77                 -                

 - PISON MANUAL HM 0.5200 1.00                 0.52                      0.52                   -                

 06.11  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE -                

 06.11.01  ELIMINACIÓN T. NORMAL -                

 06.11.01.01
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 140-160 MM. HASTA R=5 

KM. 
ML 465.70           4.26                 1,983.88               1,983.88            -                

 - CAPATAZ HH 0.5419 17.18               9.31                      9.31                   -                

 - PEON HH 6.1542 11.35               69.85                    69.85                 -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 6.3335 250.00             1,583.38               1,583.38            -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 2.1112 150.00             316.68                  316.68               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 4.66                      4.66                   -                

 06.11.02  ELIMINACIÓN T. NORMAL NO APTO PARA RELLENO -                

 06.11.02.01
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 160 MM. 

H=2.5M HASTA R=5 KM. 
ML 136.05           43.46               5,912.73               5,912.73            -                

 - CAPATAZ HH 1.9005 17.18               32.65                    32.65                 -                

 - PEON HH 18.8194 11.35               213.60                  213.60               -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 18.8456 250.00             4,711.41               4,711.41            -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 6.2855 150.00             942.83                  942.83               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 12.24                    12.24                 -                

 06.11.02.02
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 160 MM. 

H=3.0M HASTA R=5 KM. 
ML 118.30           60.80               7,192.64               7,192.64            -                

 - CAPATAZ HH 2.2724 17.18               39.04                    39.04                 -                

 - PEON HH 22.9304 11.35               260.26                  260.26               -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 22.9266 250.00             5,731.64               5,731.64            -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 7.6422 150.00             1,146.33               1,146.33            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 15.37                    15.37                 -                

 06.11.02.03
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 160 MM. 

H=3.5M HASTA R=5 KM. 
ML 62.50             81.10               5,068.75               5,068.75            -                

 - CAPATAZ HH 1.6007 17.18               27.50                    27.50                 -                

 - PEON HH 16.1348 11.35               183.13                  183.13               -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 16.1575 250.00             4,039.38               4,039.38            -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 5.3875 150.00             808.13                  808.13               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.61                    10.61                 -                

 06.11.03  ELIMINACIÓN T.CALICHE -                

 06.11.03.01
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE TUB. 140-160 MM. 

H=1.50M HASTA R=5 KM. 
ML 324.11           25.11               8,138.40               8,138.40            -                

 - CAPATAZ HH 2.6409 17.18               45.37                    45.37                 -                

 - PEON HH 25.9859 11.35               294.94                  294.94               -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 25.9288 250.00             6,482.20               6,482.20            -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 8.6645 150.00             1,299.68               1,299.68            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 16.21                    16.21                 -                

 06.11.03.02
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE TUB. 140-160 MM. 

H=2.00M HASTA R=5 KM. 
ML 561.45           48.18               27,050.66             27,050.66          -                

 - CAPATAZ HH 8.4971 17.18               145.98                  145.98               -                

 - PEON HH 86.0722 11.35               976.92                  976.92               -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 86.2387 250.00             21,559.68             21,559.68          -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 28.7463 150.00             4,311.94               4,311.94            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 56.14                    56.14                 -                

 06.11.03.03
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE TUB. 140-160 MM. 

H=2.50M HASTA R=5 KM. 
ML 197.90           67.76               13,409.70             13,409.70          -                

 - CAPATAZ HH 4.2619 17.18               73.22                    73.22                 -                

 - PEON HH 42.7181 11.35               484.85                  484.85               -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 42.7464 250.00             10,686.60             10,686.60          -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 14.2488 150.00             2,137.32               2,137.32            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 27.71                    27.71                 -                

 06.11.04  ELIMINACIÓN T.SATURADO -                

 06.11.04.01
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=1.50 M. 

HASTA R=5 KM. 
ML 17.45             22.59               394.20                  394.20               -                

 - CAPATAZ HH 0.1217 17.18               2.09                      2.09                   -                

 - PEON HH 1.2608 11.35               14.31                    14.31                 -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 1.2564 250.00             314.10                  314.10               -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.4188 150.00             62.82                    62.82                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.88                      0.88                   -                

 06.11.04.02
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=2.50 M. 

HASTA R=5 KM. 
ML 96.65             45.17               4,365.68               4,365.68            -                

 - CAPATAZ HH 1.4063 17.18               24.16                    24.16                 -                

 - PEON HH 13.8802 11.35               157.54                  157.54               -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 13.9176 250.00             3,479.40               3,479.40            -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 4.6392 150.00             695.88                  695.88               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 8.70                      8.70                   -                

 06.11.04.03
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=3.00 M. 

HASTA R=5 KM. 
ML 44.70             63.25               2,827.28               2,827.28            -                

 - CAPATAZ HH 0.9109 17.18               15.65                    15.65                 -                
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 02

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - PEON HH 9.0185 11.35               102.36                  102.36               -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 9.0115 250.00             2,252.88               2,252.88            -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 3.0039 150.00             450.58                  450.58               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.81                      5.81                   -                

 06.11.04.04
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=3.50 M. 

HASTA R=5 KM. 
ML 17.80             84.33               1,501.07               1,501.07            -                

 - CAPATAZ HH 0.4767 17.18               8.19                      8.19                   -                

 - PEON HH 4.7833 11.35               54.29                    54.29                 -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 4.7846 250.00             1,196.16               1,196.16            -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.5949 150.00             239.23                  239.23               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.20                      3.20                   -                

 06.11.04.05
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=4.00 M. 

HASTA R=5 KM. 
ML 6.55               108.42             710.15                  710.15               -                

 - CAPATAZ HH 0.2247 17.18               3.86                      3.86                   -                

 - PEON HH 2.2626 11.35               25.68                    25.68                 -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 2.2637 250.00             565.92                  565.92               -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.7545 150.00             113.18                  113.18               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.51                      1.51                   -                

 06.12  PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA -                

 06.12.01  PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 150 MM. ZANJA TAPADA ML 2,068.36        2.30                 4,757.23               1,585.73                198.23               1,982.20            991.07               -                

 - CAPATAZ HH 13.2433 17.18               227.52                  75.84                     9.48                   94.80                 47.40                 -                

 - OPERARIO HH 135.7723 14.32               1,944.26               648.08                   81.02                 810.11               405.05               -                

 - OFICIAL HH 135.0366 12.56               1,696.06               565.35                   70.67                 706.70               353.34               -                

 - AGUA M3 100.4629 7.00                 703.24                  234.41                   29.30                 293.02               146.51               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 186.15                  62.05                     7.76                   77.56                 38.78                 -                

 06.13  CONEXIONES DOMICILIARIAS -                

 06.13.01  EXCAVACIÓN -                

 06.13.01.01  EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.NORMAL H=1.00M 6" C/OBST ML 45.80             5.04                 230.83                  230.83                   -                

 - CAPATAZ HH 0.1333 17.18               2.29                      2.29                       -                

 - PEON HH 1.4123 11.35               16.03                    16.03                     -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.4107 150.00             211.60                  211.60                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.91                      0.91                       -                

 06.13.01.02  EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.CALICHE H=1.00M 6" ML 88.90             48.49               4,310.76               4,310.76            -                

 - CAPATAZ HH 4.5017 17.18               77.34                    77.34                 -                

 - PEON HH 44.8026 11.35               508.51                  508.51               -                

 - BARRENO 5/8" HM 22.4020 5.00                 112.01                  112.01               -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 22.3969 150.00             3,359.53               3,359.53            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 29.34                    29.34                 -                

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 22.4030 10.00               224.03                  224.03               -                

 06.13.01.03  EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.SATURADO H=1.00M 6" ML 42.85             55.65               2,384.60               2,384.60            -                

 - CAPATAZ HH 2.2945 17.18               39.42                    39.42                 -                

 - OFICIAL HH 11.4291 12.56               143.55                  143.55               -                

 - PEON HH 22.8405 11.35               259.24                  259.24               -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 11.4295 150.00             1,714.43               1,714.43            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 22.28                    22.28                 -                

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 11.4267 18.00               205.68                  205.68               -                

 06.13.02  REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS -                

 06.13.02.01
 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" 

P/DESAGUE 
ML 45.80             1.44                 65.95                    65.95                     -                

 - CAPATAZ HH 0.4796 17.18               8.24                      8.24                       -                

 - PEON HH 4.8018 11.35               54.50                    54.50                     -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.21                      3.21                       -                

 06.13.02.02
 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T. CALICHE H=1.00M 6" 

P/DESAGUE 
ML 88.90             25.22               2,242.06               2,242.06            -                

 - CAPATAZ HH 8.5384 17.18               146.69                  146.69               -                

 - OFICIAL HH 42.6807 12.56               536.07                  536.07               -                

 - PEON HH 127.9850 11.35               1,452.63               1,452.63            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 106.67                  106.67               -                

 06.13.02.03
 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.SATURADO H=1.00M 6" 

P/DESAGUE 
ML 42.85             1.44                 61.70                    61.70                 -                

 - CAPATAZ HH 0.4488 17.18               7.71                      7.71                   -                

 - PEON HH 4.4925 11.35               50.99                    50.99                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.00                      3.00                   -                

 06.13.03  CAMA DE APOYO -                

 06.13.03.01  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB CONEXION DOMICILIARIA P/DESAGUE ML 134.70           4.72                 635.78                  254.31                   381.47               -                

 - CAPATAZ HH 1.8033 17.18               30.98                    12.39                     18.59                 -                

 - PEON HH 17.6828 11.35               200.70                  80.28                     120.42               -                

 - ARENA GRUESA M3 10.3153 38.00               391.98                  156.79                   235.19               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 12.12                    4.85                       7.27                   -                

 06.13.03.02  CAMA DE FILTRO E=0.10 M. ZANJA P/CONEX T.SATURADO H=1.00M 6" ML 42.85             17.87               765.73                  765.73               -                

 - CAPATAZ HH 1.0227 17.18               17.57                    17.57                 -                

 - OFICIAL HH 10.2691 12.56               128.98                  128.98               -                

 - PEON HH 30.8441 11.35               350.08                  350.08               -                

 - RELLENO FILTRANTE SELECCIONADO M3 6.4276 38.00               244.25                  244.25               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 24.85                    24.85                 -                

 06.13.04  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS -                

 06.13.04.01
 CONEXION DOMICIL. DESAGUE TUBO PVC U.F. S-25 6" T.N. 4.00-8.00M INC. PRUEBA 

HIDRAULICA 
und 54.00             504.44             27,239.76             9,079.83                13,619.88          4,540.05            -                

 - CAPATAZ HH 9.4866 17.18               162.98                  54.33                     81.49                 27.16                 -                

 - OPERARIO HH 95.1578 14.32               1,362.66               454.22                   681.33               227.11               -                

 - OFICIAL HH 95.1704 12.56               1,195.34               398.44                   597.67               199.23               -                

 - PEON HH 99.5542 11.35               1,129.94               376.64                   564.97               188.33               -                

 - CAJA CO. REGISTRO DESAGUE 0.30X0.60 M. PZA 53.0145 40.00               2,120.58               706.85                   1,060.29            353.44               -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 14.5831 24.90               363.12                  121.04                   181.56               60.52                 -                

 - CODO PVC U.F. DESAGUE 45°X6" PZA 51.9284 55.00               2,856.06               952.01                   1,428.03            476.02               -                

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 1.1668 56.00               65.34                    21.78                     32.67                 10.89                 -                

 - TAPA DE C.R. DE 30X60 CM PZA 53.0153 17.00               901.26                  300.42                   450.63               150.21               -                

 - TUBO PVC A-10 U.FLEXIBLE DE 160 MM. ML 265.0585 53.00               14,048.10             4,682.65                7,024.05            2,341.40            -                

 - YEE DOMICILIARIA PVC U.F. DESAGUE 6" PZA 51.9360 45.00               2,337.12               779.03                   1,168.56            389.53               -                

 - ARENA GRUESA M3 1.3261 38.00               50.39                    16.80                     25.20                 8.40                   -                

 - AGUA M3 4.6600 7.00                 32.62                    10.87                     16.31                 5.44                   -                

Página 7



Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 02

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
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Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 2.2538 60.00               135.23                  45.08                     67.62                 22.54                 -                

 - ANILLO DE CAUCHO KM 160 MM PZA 52.9714 5.25                 278.10                  92.70                     139.05               46.35                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 192.72                  64.24                     96.36                 32.12                 -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.2949 27.81               8.20                      2.73                       4.10                   1.37                   -                

 06.13.05  RELLENO DE ZANJAS -                

 06.13.05.01
 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO P/TUB 160 MM. H=1.0 M. CONEXION 

DOMICILIARIA DESAGUE 
ML 45.80             13.97               639.83                  639.83                   -                

 - CAPATAZ HH 0.8795 17.18               15.11                    15.11                     -                

 - OFICIAL HH 8.7150 12.56               109.46                  109.46                   -                

 - PEON HH 26.1480 11.35               296.78                  296.78                   -                

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 7.8592 25.00               196.48                  196.48                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 21.08                    21.08                     -                

 - PISON MANUAL HM 0.9200 1.00                 0.92                      0.92                       -                

 06.13.05.02
 RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION 

DOM 
ML 131.75           21.23               2,797.05               1,864.71            932.34               -                

 - CAPATAZ HH 2.6839 17.18               46.11                    30.74                 15.37                 -                

 - OFICIAL HH 27.1680 12.56               341.23                  227.49               113.74               -                

 - PEON HH 81.4872 11.35               924.88                  616.59               308.29               -                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 2.5800 48.00               123.84                  82.56                 41.28                 -                

 - AGUA M3 98.8129 7.00                 691.69                  461.13               230.56               -                

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 24.0312 25.00               600.78                  400.52               200.26               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 65.89                    43.93                 21.96                 -                

 - PISON MANUAL HM 2.6300 1.00                 2.63                      1.75                   0.88                   -                

 06.13.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE -                

 06.13.06.01
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. CONEXION DOMICILIARIA 

DESAGUE  HASTA R=5 KM. 
ML 45.80             4.26                 195.11                  195.11                   -                

 - CAPATAZ HH 0.0536 17.18               0.92                      0.92                       -                

 - PEON HH 0.6053 11.35               6.87                      6.87                       -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 0.6229 250.00             155.72                  155.72                   -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.2076 150.00             31.14                    31.14                     -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.46                      0.46                       -                

 06.13.06.02
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE CONEXION DOMICILIARIA 

DESAGUE  HASTA R=5 KM. 
ML 88.90             25.11               2,232.28               2,232.28            -                

 - CAPATAZ HH 0.7247 17.18               12.45                    12.45                 -                

 - PEON HH 7.1278 11.35               80.90                    80.90                 -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 7.1120 250.00             1,778.00               1,778.00            -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 2.3766 150.00             356.49                  356.49               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 4.44                      4.44                   -                

 06.13.06.03
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SATURADO CONEXION 

DOMICILIARIA DESAGUE  HASTA R=5 KM. 
ML 42.85             22.59               967.98                  967.98               -                

 - CAPATAZ HH 0.2992 17.18               5.14                      5.14                   -                

 - PEON HH 3.0960 11.35               35.14                    35.14                 -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.0852 250.00             771.30                  771.30               -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.0284 150.00             154.26                  154.26               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.14                      2.14                   -                

 06.14  SUMINISTRO DE TUBERIA -                

 06.14.01  TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 6" (160MM) ML 2,068.36        19.79               40,932.84             40,932.84                      -                

 - ANILLO DE CAUCHO KM 160 MM PZA 697.3333 5.25                 3,661.00               3,661.00                        -                

 - TUBO PVC  DESAGUE U.F. SERIE S-20 6" (160MM) ML 2,070.6578 18.00               37,271.84             37,271.84                      -                

 07  REDES POR IMPULSIÓN -                

 08  LÍNEA IMPULSIÓN I -                

 08.01  OBRAS PRELIMINARES -                

 08.01.01  TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 581.83           0.77                 448.01                  448.01               -                

 - CAPATAZ HH 0.6775 17.18               11.64                    11.64                 -                

 - TOPOGRAFO HH 6.0943 14.32               87.27                    87.27                 -                

 - OFICIAL HH 12.5072 12.56               157.09                  157.09               -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 1.2933 4.50                 5.82                      5.82                   -                

 - CORDEL ML 174.5500 0.20                 34.91                    34.91                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 11.64                    11.64                 -                

 - TEODOLITO HM 6.3473 22.00               139.64                  139.64               -                

 08.01.02  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 590.00           1.39                 820.10                  820.10               -                

 - DIBUJANTE HH 18.7898 12.56               236.00                  236.00               -                

 - CAPATAZ HH 0.6868 17.18               11.80                    11.80                 -                

 - TOPOGRAFO HH 6.1802 14.32               88.50                    88.50                 -                

 - PEON HH 18.7137 11.35               212.40                  212.40               -                

 - COPIAS OZALID M2 7.8667 4.50                 35.40                    35.40                 -                

 - PAPEL CANSON M2 1.6857 3.50                 5.90                      5.90                   -                

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.1180 50.00               5.90                      5.90                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 29.50                    29.50                 -                

 - MIRA TOPOGRAFICA HM 5.9000 2.00                 11.80                    11.80                 -                

 - WINCHA HM. 23.6000 0.50                 11.80                    11.80                 -                

 - JALON HM 19.6667 1.50                 29.50                    29.50                 -                

 - TEODOLITO HM 6.4364 22.00               141.60                  141.60               -                

 08.02  EXCAVACIONES DE ZANJAS -                

 08.02.01  EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 63-75 MM. ML 590.00           45.02               26,561.80             26,561.80          -                

 - CAPATAZ HH 14.7672 17.18               253.70                  253.70               -                

 - PEON HH 148.6696 11.35               1,687.40               1,687.40            -                

 - BARRENO 5/8" HM 148.6800 5.00                 743.40                  743.40               -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 148.6407 150.00             22,296.10             22,296.10          -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 94.40                    94.40                 -                

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 148.6800 10.00               1,486.80               1,486.80            -                

 08.03  REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS -                

 08.03.01  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 63-75 MM. ML 590.00           25.22               14,879.80             14,879.80          -                

 - CAPATAZ HH 56.6647 17.18               973.50                  973.50               -                

 - OFICIAL HH 283.2564 12.56               3,557.70               3,557.70            -                

 - PEON HH 849.3921 11.35               9,640.60               9,640.60            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 708.00                  708.00               -                

 08.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE -                

 08.04.01
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE TUB. 140-160 MM. 

H=1.50M HASTA R=5 KM. 
ML 590.00           25.11               14,814.90             14,814.90          -                

 - CAPATAZ HH 4.8079 17.18               82.60                    82.60                 -                

 - PEON HH 47.3040 11.35               536.90                  536.90               -                
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 02

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 47.2000 250.00             11,800.00             11,800.00          -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 15.7727 150.00             2,365.90               2,365.90            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 29.50                    29.50                 -                

 08.05  CAMA DE APOYO -                

 08.05.01  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 63-75 MM. ML 590.00           4.23                 2,495.70               2,495.70            -                

 - CAPATAZ HH 7.8987 17.18               135.70                  135.70               -                

 - PEON HH 77.4537 11.35               879.10                  879.10               -                

 - ARENA GRUESA M3 37.5737 38.00               1,427.80               1,427.80            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 53.10                    53.10                 -                

 08.06  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS -                

 08.06.01  INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 63 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 590.00           15.80               9,322.00               9,322.00            -                

 - CAPATAZ HH 1.0303 17.18               17.70                    17.70                 -                

 - OPERARIO HH 11.9483 14.32               171.10                  171.10               -                

 - PEON HH 23.9119 11.35               271.40                  271.40               -                

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 2.3179 56.00               129.80                  129.80               -                

 - TAPON PVC UNION FLEXIBLE DE 63 MM. PZA 579.3800 15.00               8,690.70               8,690.70            -                

 - AGUA M3 2.5286 7.00                 17.70                    17.70                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 23.60                    23.60                 -                

 08.07  RELLENO DE ZANJAS -                

 08.07.01  RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 63-75 MM. ML 590.00           26.13               15,416.70             2,312.51            13,104.20          -                

 - CAPATAZ HH 12.0198 17.18               206.50                  30.98                 175.53               -                

 - OFICIAL HH 121.6640 12.56               1,528.10               229.22               1,298.89            -                

 - PEON HH 364.9163 11.35               4,141.80               621.27               3,520.53            -                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 11.5542 48.00               554.60                  83.19                 471.41               -                

 - AGUA M3 855.5000 7.00                 5,988.50               898.28               5,090.23            -                

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 107.6160 25.00               2,690.40               403.56               2,286.84            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 295.00                  44.25                 250.75               -                

 - PISON MANUAL HM 11.8000 1.00                 11.80                    1.77                   10.03                 -                

 08.08  PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA -                

 08.08.01  PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 63 MM ZANJA TAPADA ML 590.00           1.32                 778.80                  778.80               -                

 - CAPATAZ HH 2.0605 17.18               35.40                    35.40                 -                

 - OPERARIO HH 20.6006 14.32               295.00                  295.00               -                

 - OFICIAL HH 20.6688 12.56               259.60                  259.60               -                

 - AGUA M3 2.5286 7.00                 17.70                    17.70                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 29.50                    29.50                 -                

 - MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 2" HM 20.2286 7.00                 141.60                  141.60               -                

 08.09  SUMINISTRO DE TUBERIA -                

 08.09.01  TUBERIA PVC CLASE A-10 UF DE 63MM ML 590.00           15.85               9,351.50               9,351.50                        -                

 - ANILLO DE CAUCHO KM 63 MM PZA 195.8800 2.50                 489.70                  489.70                           -                

 - TUBO PVC A-10 U.FLEXIBLE DE 63MM ML 590.7867 15.00               8,861.80               8,861.80                        -                

 08.09.02  CODO HO. DUCTIL DE 45°X63MM UND 1.00               73.63               73.63                    73.63                             -                

 - CODO HO. DUCTIL 45°X63MM UND 0.9817 75.00               73.63                    73.63                             -                

 08.09.03  CODO HO. DUCTIL DE 22.5°X63MM UND 2.00               65.77               131.54                  131.54                           -                

 - CODO HO. DUCTIL 22.5°X63MM UND 1.9633 67.00               131.54                  131.54                           -                

 08.09.04  CODO HO. DUCTIL DE 11.25°X63MM UND 2.00               83.44               166.88                  166.88                           -                

 - CODO HO. DUCTIL 11.25°X63MM UND 1.9633 85.00               166.88                  166.88                           -                

 08.09.05  CODO PVC DE 45°X63MM UND 4.00               35.00               140.00                  140.00                           -                

 - CODO PVC 45°X63MM UND 4.0000 35.00               140.00                  140.00                           -                

 09  CÁMARA DE BOMBEO N°1 (CBD-1) -                

 09.01  OBRAS PRELIMINARES -                

 09.01.01  TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 3.96               1.78                 7.05                      7.05                   -                

 - CAPATAZ HH 0.0047 17.18               0.08                      0.08                   -                

 - TOPOGRAFO HH 0.1243 14.32               1.78                      1.78                   -                

 - OFICIAL HH 0.1226 12.56               1.54                      1.54                   -                

 - PEON HH 0.0423 11.35               0.48                      0.48                   -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 0.0622 4.50                 0.28                      0.28                   -                

 - CORDEL ML 0.4000 0.20                 0.08                      0.08                   -                

 - TIZA BLS 0.0378 45.00               1.70                      1.70                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.20                      0.20                   -                

 - TEODOLITO HM 0.0414 22.00               0.91                      0.91                   -                

 09.01.02  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 0.64               1.52                 0.97                      0.97                   -                

 - DIBUJANTE HH 0.0199 12.56               0.25                      0.25                   -                

 - CAPATAZ HH 0.0006 17.18               0.01                      0.01                   -                

 - TOPOGRAFO HH 0.0070 14.32               0.10                      0.10                   -                

 - PEON HH 0.0203 11.35               0.23                      0.23                   -                

 - COPIAS OZALID M2 0.0089 4.50                 0.04                      0.04                   -                

 - PAPEL CANSON M2 0.0029 3.50                 0.01                      0.01                   -                

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.0002 50.00               0.01                      0.01                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.01                      0.01                   -                

 - MIRA TOPOGRAFICA HM 0.0150 2.00                 0.03                      0.03                   -                

 - JALON HM 0.0133 1.50                 0.02                      0.02                   -                

 - NIVEL TOPOGRAFICO HM 0.0067 16.50               0.11                      0.11                   -                

 - TEODOLITO HM 0.0068 22.00               0.15                      0.15                   -                

 09.02  ENSAYOS DE LABORATORIO -                

 09.02.01  PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 1.00               38.02               38.02                    38.02                 -                

 - OPERARIO HH 0.5335 14.32               7.64                      7.64                   -                

 - PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 1.0000 30.00               30.00                    30.00                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.38                      0.38                   -                

 09.03  MOVIMIENTO DE TIERRAS -                

 09.03.01  EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS M3 5.56               111.31             618.88                  618.88               -                

 - CAPATAZ HH 0.2910 17.18               5.00                      5.00                   -                

 - OPERARIO HH 2.9120 14.32               41.70                    41.70                 -                

 - PEON HH 23.3815 11.35               265.38                  265.38               -                

 - COMPRESORA NEUMATICA 87 HP,250-330 PCM HM 2.9120 80.00               232.96                  232.96               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 15.63                    15.63                 -                

 - MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG. HM 5.8210 10.00               58.21                    58.21                 -                

 09.03.02  ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEMOLICION PAVIMENTOS D=5 KM. M3 5.56               22.32               124.10                  124.10               -                

 - CAPATAZ HH 0.0390 17.18               0.67                      0.67                   -                

 - PEON HH 0.3965 11.35               4.50                      4.50                   -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 0.3954 250.00             98.86                    98.86                 -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.1319 150.00             19.79                    19.79                 -                
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 02

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.28                      0.28                   -                

 09.04  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -                

 09.04.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS M2 0.13               40.21               5.23                      5.23                   -                

 - CAPATAZ HH 0.0070 17.18               0.12                      0.12                   -                

 - OPERARIO HH 0.0684 14.32               0.98                      0.98                   -                

 - OFICIAL HH 0.0685 12.56               0.86                      0.86                   -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 0.0333 4.50                 0.15                      0.15                   -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 0.0156 4.50                 0.07                      0.07                   -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 0.6167 4.80                 2.96                      2.96                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.09                      0.09                   -                

 09.04.02  CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS M3 0.03               360.04             10.80                    10.80                 -                

 - CAPATAZ HH 0.0023 17.18               0.04                      0.04                   -                

 - OPERARIO HH 0.0258 14.32               0.37                      0.37                   -                

 - OFICIAL HH 0.0263 12.56               0.33                      0.33                   -                

 - PEON HH 0.1242 11.35               1.41                      1.41                   -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 0.2474 24.90               6.16                      6.16                   -                

 - ARENA GRUESA M3 0.0124 38.00               0.47                      0.47                   -                

 - AGUA M3 0.0057 7.00                 0.04                      0.04                   -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.0263 60.00               1.58                      1.58                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.11                      0.11                   -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.0104 27.81               0.29                      0.29                   -                

 09.05  OBRAS DE CONCRETO ARMADO -                

 09.05.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 21.23             67.27               1,428.14               1,428.14            -                

 - CAPATAZ HH 2.2614 17.18               38.85                    38.85                 -                

 - OPERARIO HH 22.5733 14.32               323.25                  323.25               -                

 - OFICIAL HH 22.5772 12.56               283.57                  283.57               -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 2.9111 4.50                 13.10                    13.10                 -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 65.6400 4.50                 295.38                  295.38               -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 88.5917 4.80                 425.24                  425.24               -                

 - MADERA TORNILLO P2 3.4333 4.80                 16.48                    16.48                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 32.27                    32.27                 -                

 09.05.02  CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 6.87               435.21             2,989.89               2,989.89            -                

 - CAPATAZ HH 6.2328 17.18               107.08                  107.08               -                

 - OPERARIO HH 8.3554 14.32               119.65                  119.65               -                

 - OFICIAL HH 8.3575 12.56               104.97                  104.97               -                

 - PEON HH 50.1295 11.35               568.97                  568.97               -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 56.6526 24.90               1,410.65               1,410.65            -                

 - ARENA GRUESA M3 2.8326 38.00               107.64                  107.64               -                

 - AGUA M3 1.3143 7.00                 9.20                      9.20                   -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 6.0193 60.00               361.16                  361.16               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 45.00                    45.00                 -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 2.3603 27.81               65.64                    65.64                 -                

 - VIBRADOR CONCRETO 3/4" - 2" HM 5.9953 15.00               89.93                    89.93                 -                

 09.06  MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS -                

 09.06.01  MONTAJE INSTALACIONES HDRAULICAS  EN ESTACION DE BOMBEO COMPACTA UND 1.00               11,205.49        11,205.49             11,205.49          -                

 - CAPATAZ HH 6.2817 17.18               107.92                  107.92               -                

 - OPERARIO HH 62.9406 14.32               901.31                  901.31               -                

 - OFICIAL HH 62.9403 12.56               790.53                  790.53               -                

 - PEON HH 188.4802 11.35               2,139.25               2,139.25            -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 0.2311 4.50                 1.04                      1.04                   -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 17.4022 4.50                 78.31                    78.31                 -                

 - GRASA AMARILLA KG 2.9460 5.00                 14.73                    14.73                 -                

 - PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL 1.9633 60.00               117.80                  117.80               -                

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 1.9634 50.00               98.17                    98.17                 -                

 - SOLDADURA CITOFONTE 1/8" KG 19.6337 200.00             3,926.74               3,926.74            -                

 - MADERA TORNILLO P2 0.9542 4.80                 4.58                      4.58                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 196.95                  196.95               -                

 - MOTOSOLDADORA 250 AMP. HM 31.4240 45.00               1,414.08               1,414.08            -                

 - TECLE DE 5 TON. HM 31.4240 45.00               1,414.08               1,414.08            -                

 09.07  SUMINISTRO DE TUBERIA -                

 09.07.01  TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 1 1/4"X30MM ML 10.00             14.62               146.20                  146.20                           -                

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 1"X3.0MM. ML 10.0143 14.00               140.20                  140.20                           -                

 - UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/4" PZA 1.5789 3.80                 6.00                      6.00                               -                

 09.07.02  TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 2"X3.3MM ML 2.00               34.46               68.92                    68.92                             -                

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 2"X3.3MM. ML 2.0027 30.00               60.08                    60.08                             -                

 - UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 2" PZA 1.9644 4.50                 8.84                      8.84                               -                

 09.07.03  CODO FºGº 1 1/4" UND 2.00               4.91                 9.82                      9.82                               -                

 - CODO ACERO GALVANIZADO TIPO ISO I 1 1/4"X90° PZA 1.9640 5.00                 9.82                      9.82                               -                

 09.07.04  REDUCCION FO GDO DE 2" - 1 1/4" UND 1.00               6.38                 6.38                      6.38                               -                

 - REDUCCION DE Fo. GALV. DE 2" x 1 1/4" UND 0.9815 6.50                 6.38                      6.38                               -                

 09.07.05  TEE FO. GDO. DE 1 1/4" UND 1.00               9.82                 9.82                      9.82                               -                

 - TEE ACERO GALVANIZADO TIPO I 1 1/4"" PZA 0.9820 10.00               9.82                      9.82                               -                

 09.07.06  UNION SIMPLE DE FO.GO. DE 1 1/4" UND 1.00               3.73                 3.73                      3.73                               -                

 - UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/4" PZA 0.9816 3.80                 3.73                      3.73                               -                

 09.07.07  UNION UNIVERSAL FO.GDO. 1 1/4" UND 3.00               11.78               35.34                    35.34                             -                

 - UNION UNIVERSAL FIERRO GALV. 1 1/4" PZA 2.9450 12.00               35.34                    35.34                             -                

 09.07.08  VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/4" UND 2.00               44.18               88.36                    88.36                             -                

 - VALVULA CHECK CANASTILLA ROSCADA BRONCE 1 1/4" PZA 1.9636 45.00               88.36                    88.36                             -                

 09.07.09  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" PZA 2.00               44.18               88.36                    88.36                             -                

 - VALVULA COMPUERTA PESADA BRONCE 1 1/4" PZA 1.9636 45.00               88.36                    88.36                             -                

 09.07.10  ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DESAGUE Q=1.52 LPS, ADT=8.93M UND 2.00               8,420.37          16,840.74             16,840.74                      -                

 - ELECTROBOMBA SUMERGIBLE INC. COLUMNA Q=1.52 LPS, HDT=8.93M PZA 1.9634 8,577.34          16,840.74             16,840.74                      -                

 10  LÍNEA IMPULSIÓN II -                

 10.01  OBRAS PRELIMINARES -                

 10.01.01  TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 1,163.25        0.77                 895.70                  895.70               -                

 - CAPATAZ HH 1.3539 17.18               23.26                    23.26                 -                

 - TOPOGRAFO HH 12.1851 14.32               174.49                  174.49               -                

 - OFICIAL HH 25.0064 12.56               314.08                  314.08               -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 2.5844 4.50                 11.63                    11.63                 -                

 - CORDEL ML 348.9500 0.20                 69.79                    69.79                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 23.27                    23.27                 -                
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 02

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - TEODOLITO HM 12.6900 22.00               279.18                  279.18               -                

 10.01.02  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 1,089.00        1.39                 1,513.71               1,513.71                          -                

 - DIBUJANTE HH 34.6815 12.56               435.60                  435.60                             -                

 - CAPATAZ HH 1.2678 17.18               21.78                    21.78                               -                

 - TOPOGRAFO HH 11.4071 14.32               163.35                  163.35                             -                

 - PEON HH 34.5410 11.35               392.04                  392.04                             -                

 - COPIAS OZALID M2 14.5200 4.50                 65.34                    65.34                               -                

 - PAPEL CANSON M2 3.1114 3.50                 10.89                    10.89                               -                

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.2178 50.00               10.89                    10.89                               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 54.45                    54.45                               -                

 - MIRA TOPOGRAFICA HM 10.8900 2.00                 21.78                    21.78                               -                

 - WINCHA HM. 43.5600 0.50                 21.78                    21.78                               -                

 - JALON HM 36.3000 1.50                 54.45                    54.45                               -                

 - TEODOLITO HM 11.8800 22.00               261.36                  261.36                             -                

 10.02  ENSAYOS DE LABORATORIO -                

 10.02.01  ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) und 37.00             128.82             4,766.34               173.30               1,993.19            2,339.84                   260.00                             -                

 - CAPATAZ HH 1.9383 17.18               33.30                    1.21                   13.93                 16.35                        1.82                                 -                

 - OPERARIO HH 19.3785 14.32               277.50                  10.09                 116.04               136.23                      15.14                               -                

 - ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND 37.0000 120.00             4,440.00               161.44               1,856.72            2,179.64                   242.20                             -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 15.54                    0.57                   6.50                   7.63                          0.85                                 -                

 10.03  EXCAVACIONES DE ZANJAS -                

 10.03.01  EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. NORMAL P/TUB. 90-110 MM. ML 170.00           5.91                 1,004.70               1,004.70            -                

 - CAPATAZ HH 0.5937 17.18               10.20                    10.20                 -                

 - PEON HH 6.1410 11.35               69.70                    69.70                 -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 6.1427 150.00             921.40                  921.40               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.40                      3.40                   -                

 10.03.02  EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. SATURADO P/TUB. 90-110 MM. ML 160.00           52.23               8,356.80               8,356.80            -                

 - CAPATAZ HH 4.2841 17.18               73.60                    73.60                 -                

 - OFICIAL HH 42.6752 12.56               536.00                  536.00               -                

 - PEON HH 85.2863 11.35               968.00                  968.00               -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 42.6773 150.00             6,401.60               6,401.60            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 78.40                    78.40                 -                

 - MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 2" HM 42.7429 7.00                 299.20                  299.20               -                

 10.03.03  EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 90-110 MM. ML 727.73           48.03               34,952.87             4,558.90            30,393.97          -                

 - CAPATAZ HH 18.2142 17.18               312.92                  40.81                 272.11               -                

 - PEON HH 366.7507 11.35               4,162.62               542.93               3,619.69            -                

 - BARRENO 5/8" HM 183.3880 5.00                 916.94                  119.60               797.34               -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 183.3395 150.00             27,500.92             3,586.94            23,913.98          -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 225.59                  29.42                 196.17               -                

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 183.3880 10.00               1,833.88               239.19               1,594.69            -                

 10.04  REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS -                

 10.04.01  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 90-110 MM. ML 170.00           1.44                 244.80                  244.80               -                

 - CAPATAZ HH 1.7811 17.18               30.60                    30.60                 -                

 - PEON HH 17.8238 11.35               202.30                  202.30               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 11.90                    11.90                 -                

 10.04.02  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO P/TUB 90MM. ML 160.00           12.60               2,016.00               2,016.00            -                

 - CAPATAZ HH 7.6368 17.18               131.20                  131.20               -                

 - OFICIAL HH 38.3439 12.56               481.60                  481.60               -                

 - PEON HH 115.1718 11.35               1,307.20               1,307.20            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 96.00                    96.00                 -                

 10.04.03  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 90-110 MM. ML 727.73           25.22               18,353.35             2,393.83            15,959.52          -                

 - CAPATAZ HH 69.8923 17.18               1,200.75               156.61               1,044.14            -                

 - OFICIAL HH 349.3798 12.56               4,388.21               572.35               3,815.86            -                

 - PEON HH 1,047.6749 11.35               11,891.11             1,550.96            10,340.15          -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 873.28                  113.90               759.38               -                

 10.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE -                

 10.05.01  ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 90-110 MM. HASTA R=5 KM. ML 170.00           3.42                 581.40                  581.40               -                

 - CAPATAZ HH 0.1979 17.18               3.40                      3.40                   -                

 - PEON HH 1.7974 11.35               20.40                    20.40                 -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 1.8564 250.00             464.10                  464.10               -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.6120 150.00             91.80                    91.80                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.70                      1.70                   -                

 10.05.02
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE  TUB. 90-110 MM. HASTA 

R=5 KM. 
ML 727.73           25.11               18,273.30             6,091.04            12,182.26          -                

 - CAPATAZ HH 5.9302 17.18               101.88                  33.96                 67.92                 -                

 - PEON HH 58.3463 11.35               662.23                  220.74               441.49               -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 58.2184 250.00             14,554.60             4,851.48            9,703.12            -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 19.4547 150.00             2,918.20               972.72               1,945.48            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 36.39                    12.13                 24.26                 -                

 10.05.03
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 90-110 MM. HASTA R=5 

KM. 
ML 160.00           22.59               3,614.40               3,614.40                   -                

 - CAPATAZ HH 1.1176 17.18               19.20                    19.20                        -                

 - PEON HH 11.5595 11.35               131.20                  131.20                      -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 11.5200 250.00             2,880.00               2,880.00                   -                

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 3.8400 150.00             576.00                  576.00                      -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 8.00                      8.00                          -                

 10.06  CAMA DE APOYO -                

 10.06.01  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 90-110 MM. ML 897.73           4.47                 4,012.85               4,012.85            -                

 - PEON HH 117.8520 11.35               1,337.62               1,337.62            -                

 - ARENA GRUESA M3 68.7471 38.00               2,612.39               2,612.39            -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 62.84                    62.84                 -                

 10.06.02  CAMA DE FILTRO E=0.10 M. ZANJA T. SATURADO P/TUB 90-110 MM. ML 160.00           17.87               2,859.20               248.64               2,610.56            -                

 - CAPATAZ HH 3.8184 17.18               65.60                    5.70                   59.90                 -                

 - OFICIAL HH 38.3439 12.56               481.60                  41.88                 439.72               -                

 - PEON HH 115.1718 11.35               1,307.20               113.67               1,193.53            -                

 - RELLENO FILTRANTE SELECCIONADO M3 24.0000 38.00               912.00                  79.31                 832.69               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 92.80                    8.07                   84.73                 -                

 10.07  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS -                

 10.07.01  INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 90 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 1,057.73        2.68                 2,834.72               731.53               2,103.19            -                

 - CAPATAZ HH 2.4627 17.18               42.31                    10.92                 31.39                 -                

 - OPERARIO HH 24.3750 14.32               349.05                  90.08                 258.97               -                
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 02

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - PEON HH 49.3921 11.35               560.60                  144.67               415.93               -                

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 9.2552 56.00               518.29                  133.75               384.54               -                

 - TAPON PVC UNION FLEXIBLE DE 90 MM. PZA 52.0050 24.00               1,248.12               322.09               926.03               -                

 - AGUA M3 9.0657 7.00                 63.46                    16.38                 47.08                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 52.89                    13.65                 39.24                 -                

 10.08  RELLENO DE ZANJAS -                

 10.08.01  RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 90MM. ML 1,057.73        26.13               27,638.48             1,004.94            11,557.86          13,568.01                 1,507.68                          -                

 - CAPATAZ HH 21.5483 17.18               370.20                  13.46                 154.81               181.73                      20.19                               -                

 - OFICIAL HH 218.1146 12.56               2,739.52               99.61                 1,145.61            1,344.86                   149.44                             -                

 - PEON HH 654.2079 11.35               7,425.26               269.98               3,105.10            3,645.13                   405.05                             -                

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 20.7140 48.00               994.27                  36.15                 415.78               488.10                      54.24                               -                

 - AGUA M3 1,533.7086 7.00                 10,735.96             390.36               4,489.56            5,270.39                   585.65                             -                

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 192.9300 25.00               4,823.25               175.37               2,016.99            2,367.78                   263.11                             -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 528.87                  19.23                 221.16               259.63                      28.85                               -                

 - PISON MANUAL HM 21.1500 1.00                 21.15                    0.77                   8.84                   10.38                        1.15                                 -                

 10.09  PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA -                

 10.09.01  PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 90 MM. ZANJA TAPADA ML 1,057.73        1.32                 1,396.20               1,396.20                          -                

 - CAPATAZ HH 3.6938 17.18               63.46                    63.46                               -                

 - OPERARIO HH 36.9316 14.32               528.86                  528.86                             -                

 - OFICIAL HH 37.0541 12.56               465.40                  465.40                             -                

 - AGUA M3 4.5329 7.00                 31.73                    31.73                               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 52.90                    52.90                               -                

 - MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 2" HM 36.2643 7.00                 253.85                  253.85                             -                

 10.10  CÁMARA DE VÁLVULAS -                

 10.10.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.29             38.79               593.10                  593.10               -                

 - CAPATAZ HH 0.7654 17.18               13.15                    13.15                 -                

 - OPERARIO HH 7.6453 14.32               109.48                  109.48               -                

 - OFICIAL HH 7.6449 12.56               96.02                    96.02                 -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 2.0044 4.50                 9.02                      9.02                   -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 73.8375 4.80                 354.42                  354.42               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 11.01                    11.01                 -                

 10.10.02  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3 9.90               309.81             3,067.12               3,067.12            -                

 - CAPATAZ HH 0.3283 17.18               5.64                      5.64                   -                

 - OPERARIO HH 3.2975 14.32               47.22                    47.22                 -                

 - OFICIAL HH 3.3025 12.56               41.48                    41.48                 -                

 - PEON HH 19.8000 11.35               224.73                  224.73               -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 79.2000 24.90               1,972.08               1,972.08            -                

 - ARENA GRUESA M3 3.9600 38.00               150.48                  150.48               -                

 - AGUA M3 1.8386 7.00                 12.87                    12.87                 -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 8.4150 60.00               504.90                  504.90               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 15.95                    15.95                 -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 3.2999 27.81               91.77                    91.77                 -                

 10.10.03  ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 200.41           6.27                 1,256.57               1,256.57            -                

 - CAPATAZ HH 0.8166 17.18               14.03                    14.03                 -                

 - OPERARIO HH 8.5370 14.32               122.25                  122.25               -                

 - OFICIAL HH 8.6162 12.56               108.22                  108.22               -                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 210.3226 4.65                 978.00                  978.00               -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 4.8978 4.50                 22.04                    22.04                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 12.03                    12.03                 -                

 10.11  MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS -                

 10.11.01  CRUCE DE PUENTE CHIHUACO -                

 10.11.01.01  INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 100 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 31.27             5.22                 163.23                  163.23                      -                

 - CAPATAZ HH 0.1636 17.18               2.81                      2.81                          -                

 - OPERARIO HH 1.6376 14.32               23.45                    23.45                        -                

 - OFICIAL HH 1.6433 12.56               20.64                    20.64                        -                

 - PEON HH 1.6256 11.35               18.45                    18.45                        -                

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA DE FIERRO GAL 0.2176 46.00               10.01                    10.01                        -                

 - AGUA M3 0.2686 7.00                 1.88                      1.88                          -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.62                      0.62                          -                

 - MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 2" HM 1.6529 7.00                 11.57                    11.57                        -                

 - TECLE DE 5 TON. HM 1.6400 45.00               73.80                    73.80                        -                

 10.11.01.02  ANCLAJES METALICOS EN PUENTE INC. INSTALACION KG 1,600.00        8.63                 13,808.00             13,808.00                 -                

 - CAPATAZ HH 13.9697 17.18               240.00                  240.00                      -                

 - OPERARIO HH 139.6648 14.32               2,000.00               2,000.00                   -                

 - OFICIAL HH 140.1274 12.56               1,760.00               1,760.00                   -                

 - ACERO ESTRUCTURAL KG 1,648.1720 4.65                 7,664.00               7,664.00                   -                

 - PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL 1.6000 60.00               96.00                    96.00                        -                

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 1.6000 50.00               80.00                    80.00                        -                

 - SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG 3.2000 25.00               80.00                    80.00                        -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 208.00                  208.00                      -                

 - EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO HM 140.0000 12.00               1,680.00               1,680.00                   -                

 10.11.02  CAMARAS PARA VALVULAS -                

 10.11.02.01  VALVULA PURGA DE F.FDO. BRIDADA 4" und 1.00               8,593.26          8,593.26               8,593.26                   -                

 - CAPATAZ HH 5.2264 17.18               89.79                    89.79                        -                

 - OPERARIO HH 52.3736 14.32               749.99                  749.99                      -                

 - OFICIAL HH 52.3734 12.56               657.81                  657.81                      -                

 - PEON HH 209.4396 11.35               2,377.14               2,377.14                   -                

 - BRIDA ACERO ROMPE AGUA  14" PZA 1.9534 463.00             904.42                  904.42                      -                

 - MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO 0.60 M. P/BUZON PZA 0.9817 555.00             544.84                  544.84                      -                

 - PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL 0.9817 60.00               58.90                    58.90                        -                

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.9818 50.00               49.09                    49.09                        -                

 - PLATINA F.N. 4" X 1/2" X 20' PZA 0.0057 14.00               0.08                      0.08                          -                

 - TEE F F  C/BRIDA 14" X 3" PZA 0.9817 1,200.00          1,178.04               1,178.04                   -                

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 1"X3.0MM. ML 1.9536 14.00               27.35                    27.35                        -                

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 3/4"X2.3MM. ML 3.9265 23.00               90.31                    90.31                        -                

 - VALVULA COMPUERTA F F BB DE 4" PZA 0.9817 435.00             427.04                  427.04                      -                

 - SOLDADURA KG 9.8171 7.00                 68.72                    68.72                        -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 193.74                  193.74                      -                

 - MOTOSOLDADORA 250 AMP. HM 26.1333 45.00               1,176.00               1,176.00                   -                

 10.11.02.02  VALVULA AIRE DE F.FDO. 3" TRIPLE EFECTO und 1.00               9,098.84          9,098.84               9,098.84                   -                

 - CAPATAZ HH 5.2264 17.18               89.79                    89.79                        -                

 - OPERARIO HH 52.3736 14.32               749.99                  749.99                      -                
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 02

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
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Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - OFICIAL HH 52.3734 12.56               657.81                  657.81                      -                

 - PEON HH 209.4396 11.35               2,377.14               2,377.14                   -                

 - BRIDA ACERO ROMPE AGUA  14" PZA 1.9534 463.00             904.42                  904.42                      -                

 - MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO 0.60 M. P/BUZON PZA 0.9817 555.00             544.84                  544.84                      -                

 - PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL 0.9817 60.00               58.90                    58.90                        -                

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.9818 50.00               49.09                    49.09                        -                

 - PLATINA F.N. 4" X 1/2" X 20' PZA 0.0057 14.00               0.08                      0.08                          -                

 - TEE F F  C/BRIDA 14" X 3" PZA 0.9817 1,200.00          1,178.04               1,178.04                   -                

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 1"X3.0MM. ML 1.9536 14.00               27.35                    27.35                        -                

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 3/4"X2.3MM. ML 3.9265 23.00               90.31                    90.31                        -                

 - VALVULA DE AIRE F F 3" TRIPLE EFECTO PZA 0.9817 950.00             932.62                  932.62                      -                

 - SOLDADURA KG 9.8171 7.00                 68.72                    68.72                        -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 193.74                  193.74                      -                

 - MOTOSOLDADORA 250 AMP. HM 26.1333 45.00               1,176.00               1,176.00                   -                

 10.12  SUMINISTRO DE TUBERIA -                

 10.12.01  TUBERIA PVC CLASE A-10 UF DE 90MM ML 1,057.73        25.06               26,506.71             26,506.71                      -                

 - ANILLO DE CAUCHO KM 90 MM PZA 353.7208 3.08                 1,089.46               1,089.46                        -                

 - TUBO PVC A-10 U.FLEXIBLE DE 90MM ML 1,059.0521 24.00               25,417.25             25,417.25                      -                

 10.12.02  TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 100MM ML 31.27             150.20             4,696.75               4,696.75                        -                

 - TUBERIA HO. DUCTIL K7 STANDARD 100MM ML 31.3117 150.00             4,696.75               4,696.75                        -                

 10.12.03  JUNTA MECANICA H. DUCTIL TIPO GGS-DM 100MM UND 2.00               274.88             549.76                  549.76                           -                

 - JUNTA MECANICA H. DUCTIL TIPO GG-SDN 100MM UND 1.9634 280.00             549.76                  549.76                           -                

 10.12.04  CODO HO. DUCTIL DE 45°X90MM UND 5.00               185.54             927.70                  927.70                           -                

 - CODO HO. DUCTIL 45°X90MM UND 4.9085 189.00             927.70                  927.70                           -                

 10.12.05  CODO HO. DUCTIL DE 22.5°X90MM UND 1.00               117.80             117.80                  117.80                           -                

 - CODO HO. DUCTIL 22.5°X90MM UND 0.9817 120.00             117.80                  117.80                           -                

 10.12.06  CODO HO. DUCTIL DE 11.25°X90MM UND 5.00               117.80             589.00                  589.00                           -                

 - CODO HO. DUCTIL 11.25°X90MM UND 4.9083 120.00             589.00                  589.00                           -                

 11  CÁMARA DE BOMBEO N°2 (CBD-2) -                

 11.01  OBRAS PRELIMINARES -                

 11.01.01  TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 6.72               1.78                 11.96                    11.96                 -                

 - CAPATAZ HH 0.0076 17.18               0.13                      0.13                   -                

 - TOPOGRAFO HH 0.2109 14.32               3.02                      3.02                   -                

 - OFICIAL HH 0.2086 12.56               2.62                      2.62                   -                

 - PEON HH 0.0714 11.35               0.81                      0.81                   -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 0.1044 4.50                 0.47                      0.47                   -                

 - CORDEL ML 0.6500 0.20                 0.13                      0.13                   -                

 - TIZA BLS 0.0642 45.00               2.89                      2.89                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.34                      0.34                   -                

 - TEODOLITO HM 0.0705 22.00               1.55                      1.55                   -                

 11.01.02  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 10.01             1.52                 15.22                    15.22                 -                

 - DIBUJANTE HH 0.3105 12.56               3.90                      3.90                   -                

 - CAPATAZ HH 0.0116 17.18               0.20                      0.20                   -                

 - TOPOGRAFO HH 0.1047 14.32               1.50                      1.50                   -                

 - PEON HH 0.3172 11.35               3.60                      3.60                   -                

 - COPIAS OZALID M2 0.1333 4.50                 0.60                      0.60                   -                

 - PAPEL CANSON M2 0.0286 3.50                 0.10                      0.10                   -                

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.0020 50.00               0.10                      0.10                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.52                      0.52                   -                

 - MIRA TOPOGRAFICA HM 0.2000 2.00                 0.40                      0.40                   -                

 - JALON HM 0.2000 1.50                 0.30                      0.30                   -                

 - NIVEL TOPOGRAFICO HM 0.1030 16.50               1.70                      1.70                   -                

 - TEODOLITO HM 0.1045 22.00               2.30                      2.30                   -                

 11.02  ENSAYOS DE LABORATORIO -                

 11.02.01  PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 1.00               38.02               38.02                    38.02                 -                

 - OPERARIO HH 0.5335 14.32               7.64                      7.64                   -                

 - PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 1.0000 30.00               30.00                    30.00                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.38                      0.38                   -                

 11.03  MOVIMIENTO DE TIERRAS -                

 11.03.01  EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL M3 8.37               12.20               102.11                  102.11               -                

 - CAPATAZ HH 0.0489 17.18               0.84                      0.84                   -                

 - OFICIAL HH 0.0533 12.56               0.67                      0.67                   -                

 - PEON HH 2.0062 11.35               22.77                    22.77                 -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.5105 150.00             76.58                    76.58                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.25                      1.25                   -                

 11.03.02  ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.) M3 8.37               33.82               283.07                  283.07               -                

 - CAPATAZ HH 0.0582 17.18               1.00                      1.00                   -                

 - PEON HH 0.7815 11.35               8.87                      8.87                   -                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 0.9736 250.00             243.40                  243.40               -                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.1953 150.00             29.29                    29.29                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.51                      0.51                   -                

 11.04  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -                

 11.04.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS M2 0.38               40.21               15.28                    15.28                 -                

 - CAPATAZ HH 0.0198 17.18               0.34                      0.34                   -                

 - OPERARIO HH 0.1990 14.32               2.85                      2.85                   -                

 - OFICIAL HH 0.1990 12.56               2.50                      2.50                   -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 0.0978 4.50                 0.44                      0.44                   -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 0.0489 4.50                 0.22                      0.22                   -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 1.8021 4.80                 8.65                      8.65                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.28                      0.28                   -                

 11.04.02  CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES M3 0.16               156.49             25.04                    25.04                 -                

 - CAPATAZ HH 0.0081 17.18               0.14                      0.14                   -                

 - OPERARIO HH 0.0838 14.32               1.20                      1.20                   -                

 - OFICIAL HH 0.0836 12.56               1.05                      1.05                   -                

 - PEON HH 0.5022 11.35               5.70                      5.70                   -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 0.4799 24.90               11.95                    11.95                 -                

 - ARENA GRUESA M3 0.0239 38.00               0.91                      0.91                   -                

 - AGUA M3 0.0486 7.00                 0.34                      0.34                   -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.0160 60.00               0.96                      0.96                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.42                      0.42                   -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.0852 27.81               2.37                      2.37                   -                

 11.04.03  CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS M3 0.09               360.04             32.40                    32.40                 -                
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 02

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - CAPATAZ HH 0.0076 17.18               0.13                      0.13                   -                

 - OPERARIO HH 0.0782 14.32               1.12                      1.12                   -                

 - OFICIAL HH 0.0780 12.56               0.98                      0.98                   -                

 - PEON HH 0.3736 11.35               4.24                      4.24                   -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 0.7422 24.90               18.48                    18.48                 -                

 - ARENA GRUESA M3 0.0371 38.00               1.41                      1.41                   -                

 - AGUA M3 0.0171 7.00                 0.12                      0.12                   -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.0788 60.00               4.73                      4.73                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.33                      0.33                   -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.0309 27.81               0.86                      0.86                   -                

 11.05  OBRAS DE CONCRETO ARMADO -                

 11.05.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 21.23             67.27               1,428.14               714.07               714.07               -                

 - CAPATAZ HH 2.2614 17.18               38.85                    19.43                 19.43                 -                

 - OPERARIO HH 22.5733 14.32               323.25                  161.63               161.63               -                

 - OFICIAL HH 22.5772 12.56               283.57                  141.79               141.79               -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 2.9111 4.50                 13.10                    6.55                   6.55                   -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 65.6400 4.50                 295.38                  147.69               147.69               -                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 88.5917 4.80                 425.24                  212.62               212.62               -                

 - MADERA TORNILLO P2 3.4333 4.80                 16.48                    8.24                   8.24                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 32.27                    16.14                 16.14                 -                

 11.05.02  ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 220.41           6.27                 1,381.97               690.99               690.99               -                

 - CAPATAZ HH 0.8981 17.18               15.43                    7.72                   7.72                   -                

 - OPERARIO HH 9.3890 14.32               134.45                  67.23                 67.23                 -                

 - OFICIAL HH 9.4761 12.56               119.02                  59.51                 59.51                 -                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 231.3118 4.65                 1,075.60               537.80               537.80               -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 5.3867 4.50                 24.24                    12.12                 12.12                 -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 13.23                    6.62                   6.62                   -                

 11.05.03  CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 11.11             435.21             4,835.18               4,835.18            -                

 - CAPATAZ HH 10.0797 17.18               173.17                  173.17               -                

 - OPERARIO HH 13.5126 14.32               193.50                  193.50               -                

 - OFICIAL HH 13.5151 12.56               169.75                  169.75               -                

 - PEON HH 81.0678 11.35               920.12                  920.12               -                

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 91.6173 24.90               2,281.27               2,281.27            -                

 - ARENA GRUESA M3 4.5808 38.00               174.07                  174.07               -                

 - AGUA M3 2.1271 7.00                 14.89                    14.89                 -                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 9.7343 60.00               584.06                  584.06               -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 72.76                    72.76                 -                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 3.8173 27.81               106.16                  106.16               -                

 - VIBRADOR CONCRETO 3/4" - 2" HM 9.6953 15.00               145.43                  145.43               -                

 11.06  MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS -                

 11.06.01  MONTAJE INSTALACIONES HDRAULICAS HFD  EN  CAMARA CR-02 GLB 1.00               11,206.83        11,206.83             11,206.83          -                

 - CAPATAZ HH 6.2823 17.18               107.93                  107.93               -                

 - OPERARIO HH 62.9427 14.32               901.34                  901.34               -                

 - OFICIAL HH 62.9419 12.56               790.55                  790.55               -                

 - PEON HH 188.4802 11.35               2,139.25               2,139.25            -                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 0.2356 4.50                 1.06                      1.06                   -                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 17.6711 4.50                 79.52                    79.52                 -                

 - GRASA AMARILLA KG 2.9460 5.00                 14.73                    14.73                 -                

 - PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL 1.9633 60.00               117.80                  117.80               -                

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 1.9634 50.00               98.17                    98.17                 -                

 - SOLDADURA CITOFONTE 1/8" KG 19.6337 200.00             3,926.74               3,926.74            -                

 - MADERA TORNILLO P2 0.9688 4.80                 4.65                      4.65                   -                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 196.93                  196.93               -                

 - MOTOSOLDADORA 250 AMP. HM 31.4240 45.00               1,414.08               1,414.08            -                

 - TECLE DE 5 TON. HM 31.4240 45.00               1,414.08               1,414.08            -                

 11.07  SUMINISTRO DE TUBERIA -                

 11.07.01  TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 1 1/4"X30MM ML 10.00             14.62               146.20                  146.20                           -                

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 1"X3.0MM. ML 10.0143 14.00               140.20                  140.20                           -                

 - UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/4" PZA 1.5789 3.80                 6.00                      6.00                               -                

 11.07.02  TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 3"X3.6MM ML 2.00               43.94               87.88                    87.88                             -                

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 3"X3.6MM. ML 2.0026 38.00               76.10                    76.10                             -                

 - UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 3" PZA 1.9633 6.00                 11.78                    11.78                             -                

 11.07.03  CODO FºGº 1 1/4" UND 2.00               4.91                 9.82                      9.82                               -                

 - CODO ACERO GALVANIZADO TIPO ISO I 1 1/4"X90° PZA 1.9640 5.00                 9.82                      9.82                               -                

 11.07.04  REDUCCION FO GDO DE 2" - 1 1/4" UND 1.00               6.38                 6.38                      6.38                               -                

 - REDUCCION DE Fo. GALV. DE 2" x 1 1/4" UND 0.9815 6.50                 6.38                      6.38                               -                

 11.07.05  TEE FO. GDO. DE 1 1/4" UND 1.00               9.82                 9.82                      9.82                               -                

 - TEE ACERO GALVANIZADO TIPO I 1 1/4"" PZA 0.9820 10.00               9.82                      9.82                               -                

 11.07.06  UNION SIMPLE DE FO.GO. DE 1 1/4" UND 1.00               3.73                 3.73                      3.73                               -                

 - UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/4" PZA 0.9816 3.80                 3.73                      3.73                               -                

 11.07.07  UNION UNIVERSAL FO.GDO. 1 1/4" UND 1.00               11.78               11.78                    11.78                             -                

 - UNION UNIVERSAL FIERRO GALV. 1 1/4" PZA 0.9817 12.00               11.78                    11.78                             -                

 11.07.08  VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/4" UND 2.00               44.18               88.36                    88.36                             -                

 - VALVULA CHECK CANASTILLA ROSCADA BRONCE 1 1/4" PZA 1.9636 45.00               88.36                    88.36                             -                

 11.07.09  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" PZA 2.00               44.18               88.36                    88.36                             -                

 - VALVULA COMPUERTA PESADA BRONCE 1 1/4" PZA 1.9636 45.00               88.36                    88.36                             -                

 11.07.10  ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DESAGUE Q=4.94 LPS, ADT=23.63M UND 2.00               13,379.49        26,758.98             26,758.98                      -                

 - ELECTROBOMBA SUMERGIBLE INC. COLUMNA Q=4.94 LPS, HDT=23.63M PZA 1.9634 13,628.90        26,758.98             26,758.98                      -                

 12  Costo Directo -                

 13
 SON :     OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE  Y 

72/100 Nuevos Soles 
-                

COSTO DIRECTO 7,501,707.05        128,693.09                   6,561,848.25         161,335.50       77,076.79         228,006.28       123,000.35       71,497.07         94,386.56         51,185.58                4,677.59                                          

GASTOS GENERALES 20.3728 % 1,528,307.77        26,218.39                     1,336,832.22         32,868.56         15,702.70         46,451.26         25,058.61         14,565.95         19,229.18         10,427.94                952.96                                             

UTILIDAD 10 % 750,170.71           12,869.31                     656,184.82            16,133.55         7,707.68           22,800.63         12,300.03         7,149.71           9,438.66           5,118.56                  467.76                                             

SUB TOTAL 9,780,185.53        167,780.78                   8,554,865.29         210,337.61       100,487.17       297,258.17       160,359.00       93,212.73         123,054.40       66,732.07                6,098.31                                          

IGV. 18 % 1,760,433.40        30,200.54                     1,539,875.75         37,860.77         18,087.69         53,506.47         28,864.62         16,778.29         22,149.79         12,011.77                1,097.70                                          

PRESUPUESTO TOTAL 11,540,618.92      197,981.33                   10,094,741.04       248,198.38       118,574.86       350,764.64       189,223.62       109,991.02       145,204.19       78,743.85                7,196.00                                          

TOTAL ACUMULADO 197,981.33                    10,292,722.37       10,540,920.75   10,659,495.61   11,010,260.25   11,199,483.86   11,309,474.88   11,454,679.07   11,533,422.92          11,540,618.92                 ##########

PORCENTAJE DE AVANCE 1.72% 87.47% 2.15% 1.03% 3.04% 1.64% 0.95% 1.26% 0.68% 0.06% 0.00% 

PORCENTAJE ACUMULADO 0.00% 1.72% 89.19% 91.34% 92.37% 95.40% 97.04% 98.00% 99.26% 99.94% 100.00% 100.00% 
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 03

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

SECTOR 03
 14  ÁREAS DE DRENAJE -                      

 15  AD2-CRUZCUNCA -                      

 15.01  OBRAS PROVISIONALES -                      

 15.01.01  ALMACEN PARA OBRA M2 40.00            108.15          4,326.00          4,326.00          -                      

 - CAPATAZ HH 3.7008 17.18            63.58               63.58               -                      

 - OPERARIO HH 36.9567 14.32            529.22             529.22             -                      

 - OFICIAL HH 36.9411 12.56            463.98             463.98             -                      

 - PEON HH 79.5172 11.35            902.52             902.52             -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 8.0000 4.50              36.00               36.00               -                      

 - CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.4MM PLN 27.6000 32.00            883.20             883.20             -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 23.0992 24.90            575.17             575.17             -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 8.4444 4.50              38.00               38.00               -                      

 - TRIPLAY LUPUNA 4x8x6MM PZA 1.5298 28.50            43.60               43.60               -                      

 - ARENA GRUESA M3 2.0995 38.00            79.78               79.78               -                      

 - AGUA M3 0.7771 7.00              5.44                 5.44                 -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 3.5697 60.00            214.18             214.18             -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 79.2500 4.80              380.40             380.40             -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 97.97               97.97               -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.4660 27.81            12.96               12.96               -                      

 15.02  OBRAS PRELIMINARES -                      

 15.02.01  TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 1,612.24       1.78              2,869.79          2,869.79          -                      

 - CAPATAZ HH 1.8772 17.18            32.25               32.25               -                      

 - TOPOGRAFO HH 50.6641 14.32            725.51             725.51             -                      

 - OFICIAL HH 50.0613 12.56            628.77             628.77             -                      

 - PEON HH 17.0458 11.35            193.47             193.47             -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 25.0800 4.50              112.86             112.86             -                      

 - CORDEL ML 161.2500 0.20              32.25               32.25               -                      

 - TIZA BLS 15.4058 45.00            693.26             693.26             -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 80.60               80.60               -                      

 - TEODOLITO HM 16.8555 22.00            370.82             370.82             -                      

 15.02.02  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 1,648.39       1.52              2,505.55          2,505.55         -                      

 - DIBUJANTE HH 51.1839 12.56            642.87             642.87            -                      

 - CAPATAZ HH 1.9191 17.18            32.97               32.97              -                      

 - TOPOGRAFO HH 17.2668 14.32            247.26             247.26            -                      

 - PEON HH 52.2837 11.35            593.42             593.42            -                      

 - COPIAS OZALID M2 21.9778 4.50              98.90               98.90              -                      

 - PAPEL CANSON M2 4.7086 3.50              16.48               16.48              -                      

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.3296 50.00            16.48               16.48              -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 82.42               82.42              -                      

 - MIRA TOPOGRAFICA HM 32.9700 2.00              65.94               65.94              -                      

 - JALON HM 32.9667 1.50              49.45               49.45              -                      

 - NIVEL TOPOGRAFICO HM 16.9836 16.50            280.23             280.23            -                      

 - TEODOLITO HM 17.2332 22.00            379.13             379.13            -                      

 15.03  ENSAYOS DE LABORATORIO -                      

 15.03.01  PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 93.00            38.02            3,535.86          3,535.86         -                      

 - OPERARIO HH 49.6173 14.32            710.52             710.52            -                      

 - PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 93.0000 30.00            2,790.00          2,790.00         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 35.34               35.34              -                      

 15.03.02  ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) und 37.00            128.82          4,766.34          817.09             1,497.73         1,770.36         681.16            -                      

 - CAPATAZ HH 1.9383 17.18            33.30               5.71                 10.46              12.37              4.76                -                      

 - OPERARIO HH 19.3785 14.32            277.50             47.57               87.20              103.07            39.66              -                      

 - ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND 37.0000 120.00          4,440.00          761.15             1,395.18         1,649.15         634.52            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 15.54               2.66                 4.88                5.77                2.22                -                      

 15.04  BUZONES -                      

 15.04.01  BUZÓN T. NORMAL -                      

 15.04.01.01  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF. und 2.00              541,408.77   1,082,817.54   1,082,817.54   -                      

 - CAPATAZ HH 1.7299 17.18            29.72               29.72               -                      

 - OPERARIO HH 15.3163 14.32            219.33             219.33             -                      

 - OFICIAL HH 15.3105 12.56            192.30             192.30             -                      

 - PEON HH 24.5022 11.35            278.10             278.10             -                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 31.1140 4.65              144.68             144.68             -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 0.7244 4.50              3.26                 3.26                 -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 37.3129 24.90            929.09             929.09             -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 1.7400 4.50              7.83                 7.83                 -                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 19,634.0000 55.00            1,079,870.00   1,079,870.00   -                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 1.9634 185.00          363.22             363.22             -                      

 - ARENA GRUESA M3 2.5426 38.00            96.62               96.62               -                      

 - AGUA M3 0.9700 7.00              6.79                 6.79                 -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 4.2673 60.00            256.04             256.04             -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 64.1167 4.80              307.76             307.76             -                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 8.9760 2.50              22.44               22.44               -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.0838 150.00          12.57               12.57               -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 36.17               36.17               -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.4966 27.81            41.62               41.62               -                      

 15.04.01.02  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF. und 5.00              1,835.62       9,178.10          9,178.10          -                      

 - CAPATAZ HH 5.8033 17.18            99.70               99.70               -                      

 - OPERARIO HH 51.1020 14.32            731.78             731.78             -                      

 - OFICIAL HH 51.0876 12.56            641.66             641.66             -                      

 - PEON HH 72.1304 11.35            818.68             818.68             -                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 77.7828 4.65              361.69             361.69             -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 1.8111 4.50              8.15                 8.15                 -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 108.0084 24.90            2,689.41          2,689.41          -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 6.8867 4.50              30.99               30.99               -                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 4.9082 55.00            269.95             269.95             -                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 4.9084 185.00          908.05             908.05             -                      

 - ARENA GRUESA M3 7.3382 38.00            278.85             278.85             -                      

 - AGUA M3 2.7900 7.00              19.53               19.53               -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 12.2390 60.00            734.34             734.34             -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 253.6271 4.80              1,217.41          1,217.41          -                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 34.9000 2.50              87.25               87.25               -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.2880 150.00          43.20               43.20               -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 115.21             115.21             -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 4.3959 27.81            122.25             122.25             -                      

 15.04.01.03  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. und 3.00              2,177.25       6,531.75          6,531.75          -                      

 - CAPATAZ HH 4.1572 17.18            71.42               71.42               -                      

 - OPERARIO HH 36.3575 14.32            520.64             520.64             -                      

 - OFICIAL HH 36.3511 12.56            456.57             456.57             -                      

 - PEON HH 64.1524 11.35            728.13             728.13             -                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 47.5419 4.65              221.07             221.07             -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 1.1089 4.50              4.99                 4.99                 -                      

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 03

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 76.1402 24.90            1,895.89          1,895.89          -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 4.9356 4.50              22.21               22.21               -                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 3.0000 55.00            165.00             165.00             -                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 2.9450 185.00          544.83             544.83             -                      

 - ARENA GRUESA M3 5.1600 38.00            196.08             196.08             -                      

 - AGUA M3 1.9557 7.00              13.69               13.69               -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 8.5605 60.00            513.63             513.63             -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 181.8167 4.80              872.72             872.72             -                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 38.4000 2.50              96.00               96.00               -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.2160 150.00          32.40               32.40               -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 89.25               89.25               -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 3.1366 27.81            87.23               87.23               -                      

 15.04.01.04  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. und 1.00              2,398.27       2,398.27          2,398.27          -                      

 - CAPATAZ HH 1.5355 17.18            26.38               26.38               -                      

 - OPERARIO HH 13.2709 14.32            190.04             190.04             -                      

 - OFICIAL HH 13.2691 12.56            166.66             166.66             -                      

 - PEON HH 22.8511 11.35            259.36             259.36             -                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 15.8473 4.65              73.69               73.69               -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 0.3689 4.50              1.66                 1.66                 -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 28.7550 24.90            716.00             716.00             -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 1.8889 4.50              8.50                 8.50                 -                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 1.0000 55.00            55.00               55.00               -                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 1.0000 185.00          185.00             185.00             -                      

 - ARENA GRUESA M3 1.9450 38.00            73.91               73.91               -                      

 - AGUA M3 0.7357 7.00              5.15                 5.15                 -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 3.2135 60.00            192.81             192.81             -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 69.5396 4.80              333.79             333.79             -                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 12.8000 2.50              32.00               32.00               -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.0853 150.00          12.80               12.80               -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 32.27               32.27               -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.1956 27.81            33.25               33.25               -                      

 15.04.01.05  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.50 M.PROF. und 2.00              3,141.58       6,283.16          6,283.16          -                      

 - CAPATAZ HH 3.5052 17.18            60.22               60.22               -                      

 - OPERARIO HH 34.4546 14.32            493.39             493.39             -                      

 - OFICIAL HH 34.4403 12.56            432.57             432.57             -                      

 - PEON HH 52.7965 11.35            599.24             599.24             -                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 71.4989 4.65              332.47             332.47             -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 1.6644 4.50              7.49                 7.49                 -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 74.9032 24.90            1,865.09          1,865.09          -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 4.8133 4.50              21.66               21.66               -                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 1.9633 55.00            107.98             107.98             -                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 1.9634 185.00          363.22             363.22             -                      

 - ARENA GRUESA M3 5.0461 38.00            191.75             191.75             -                      

 - AGUA M3 1.9143 7.00              13.40               13.40               -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 8.3738 60.00            502.43             502.43             -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 177.3021 4.80              851.05             851.05             -                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 41.8880 2.50              104.72             104.72             -                      

 - EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 0.7738 220.00          170.24             170.24             -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 79.78               79.78               -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 3.1090 27.81            86.46               86.46               -                      

 15.04.01.06  BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 4.00 M.PROF. und 1.00              3,593.95       3,593.95          3,593.95          -                      

 - CAPATAZ HH 2.0041 17.18            34.43               34.43               -                      

 - OPERARIO HH 19.6320 14.32            281.13             281.13             -                      

 - OFICIAL HH 19.6258 12.56            246.50             246.50             -                      

 - PEON HH 28.2722 11.35            320.89             320.89             -                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 35.7484 4.65              166.23             166.23             -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 0.8333 4.50              3.75                 3.75                 -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 44.0779 24.90            1,097.54          1,097.54          -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 2.9600 4.50              13.32               13.32               -                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 0.9816 55.00            53.99               53.99               -                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 0.9817 185.00          181.61             181.61             -                      

 - ARENA GRUESA M3 2.9647 38.00            112.66             112.66             -                      

 - AGUA M3 1.1214 7.00              7.85                 7.85                 -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 4.8937 60.00            293.62             293.62             -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 109.0375 4.80              523.38             523.38             -                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 20.9440 2.50              52.36               52.36               -                      

 - EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 0.4948 220.00          108.86             108.86             -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 44.41               44.41               -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.8490 27.81            51.42               51.42               -                      

 15.04.02  BUZÓN T. CALICHE -                      

 15.04.02.01  BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 1.50 M.PROF. UND 10.00            2,980.64       29,806.40        3,725.80          26,080.60       -                      

 - CAPATAZ HH 18.2107 17.18            312.86             39.11               273.75            -                      

 - OPERARIO HH 119.0349 14.32            1,704.58          213.07             1,491.51         -                      

 - OFICIAL HH 118.9586 12.56            1,494.12          186.77             1,307.36         -                      

 - PEON HH 170.3401 11.35            1,933.36          241.67             1,691.69         -                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 344.7484 4.65              1,603.08          200.39             1,402.70         -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 8.0311 4.50              36.14               4.52                 31.62              -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 171.8498 24.90            4,279.06          534.88             3,744.18         -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 18.5111 4.50              83.30               10.41               72.89              -                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 10.0000 55.00            550.00             68.75               481.25            -                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 10.0000 185.00          1,850.00          231.25             1,618.75         -                      

 - ARENA GRUESA M3 11.0697 38.00            420.65             52.58               368.07            -                      

 - AGUA M3 4.2886 7.00              30.02               3.75                 26.27              -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 18.8148 60.00            1,128.89          141.11             987.78            -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 681.8771 4.80              3,273.01          409.13             2,863.88         -                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 45.2800 2.50              113.20             14.15               99.05              -                      

 - BARRENO 5/8" HM 63.6720 5.00              318.36             39.80               278.57            -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 63.7397 150.00          9,560.96          1,195.12          8,365.84         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 274.76             34.35               240.42            -                      

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 63.7660 10.00            637.66             79.71               557.95            -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 7.2776 27.81            202.39             25.30               177.09            -                      

 15.04.02.02  BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 2.00 M.PROF. UND 5.00              3,629.23       18,146.15        18,146.15       -                      

 - CAPATAZ HH 11.4348 17.18            196.45             196.45            -                      

 - OPERARIO HH 73.9358 14.32            1,058.76          1,058.76         -                      

 - OFICIAL HH 73.8965 12.56            928.14             928.14            -                      

 - PEON HH 103.7727 11.35            1,177.82          1,177.82         -                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 172.3742 4.65              801.54             801.54            -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 4.0156 4.50              18.07               18.07              -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 102.4249 24.90            2,550.38          2,550.38         -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 12.1400 4.50              54.63               54.63              -                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 5.0000 55.00            275.00             275.00            -                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 5.0000 185.00          925.00             925.00            -                      
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 03

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - ARENA GRUESA M3 6.6350 38.00            252.13             252.13            -                      

 - AGUA M3 2.5529 7.00              17.87               17.87              -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 11.1675 60.00            670.05             670.05            -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 447.1813 4.80              2,146.47          2,146.47         -                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 26.6600 2.50              66.65               66.65              -                      

 - BARRENO 5/8" HM 40.6600 5.00              203.30             203.30            -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 40.7041 150.00          6,105.61          6,105.61         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 169.48             169.48            -                      

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 40.7210 10.00            407.21             407.21            -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 4.3722 27.81            121.59             121.59            -                      

 15.04.03  BUZÓN T. SATURADO -                      

 15.04.03.01  BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 3.50 M.PROF. UND 2.00              3,573.93       7,147.86          893.48            6,254.38         -                      

 - CAPATAZ HH 3.9197 17.18            67.34               8.42                58.92              -                      

 - OPERARIO HH 27.5321 14.32            394.26             49.28              344.98            -                      

 - OFICIAL HH 27.5279 12.56            345.75             43.22              302.53            -                      

 - PEON HH 75.2000 11.35            853.52             106.69            746.83            -                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 31.6946 4.65              147.38             18.42              128.96            -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 0.7378 4.50              3.32                 0.42                2.91                -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 57.5100 24.90            1,432.00          179.00            1,253.00         -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 3.7756 4.50              16.99               2.12                14.87              -                      

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 2.0000 55.00            110.00             13.75              96.25              -                      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 2.0000 185.00          370.00             46.25              323.75            -                      

 - ARENA GRUESA M3 3.8900 38.00            147.82             18.48              129.34            -                      

 - AGUA M3 1.4714 7.00              10.30               1.29                9.01                -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 6.4270 60.00            385.62             48.20              337.42            -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 139.0813 4.80              667.59             83.45              584.14            -                      

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 28.5680 2.50              71.42               8.93                62.49              -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 11.7541 150.00          1,763.11          220.39            1,542.72         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 83.40               10.43              72.98              -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 2.3912 27.81            66.50               8.31                58.19              -                      

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 11.7522 18.00            211.54             26.44              185.10            -                      

 15.05  EXCAVACIONES DE ZANJAS -                      

 15.05.01  EXC. T. NATURAL -                      

 15.05.01.01  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50M P/TUB. 200 MM. ML 307.10          7.71              2,367.74          2,367.74          -                      

 - CAPATAZ HH 1.4302 17.18            24.57               24.57               -                      

 - PEON HH 14.3401 11.35            162.76             162.76             -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 14.4747 150.00          2,171.20          2,171.20          -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 9.21                 9.21                 -                      

 15.05.01.02  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 200 MM. ML 420.70          8.25              3,470.78          3,470.78          -                      

 - CAPATAZ HH 2.2037 17.18            37.86               37.86               -                      

 - PEON HH 21.1278 11.35            239.80             239.80             -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 21.2033 150.00          3,180.49          3,180.49          -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 12.63               12.63               -                      

 15.05.01.03  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 200 MM. ML 162.53          8.90              1,446.52          1,446.52          -                      

 - CAPATAZ HH 0.8516 17.18            14.63               14.63               -                      

 - PEON HH 8.8784 11.35            100.77             100.77             -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 8.8308 150.00          1,324.62          1,324.62          -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 6.50                 6.50                 -                      

 15.05.01.04  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 200 MM. ML 206.35          9.81              2,024.29          2,024.29          -                      

 - CAPATAZ HH 1.2008 17.18            20.63               20.63               -                      

 - PEON HH 12.3630 11.35            140.32             140.32             -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 12.3673 150.00          1,855.09          1,855.09          -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 8.25                 8.25                 -                      

 15.05.01.05  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 200 MM. ML 72.63            15.80            1,147.55          765.07             382.48            -                      

 - CAPATAZ HH 0.5070 17.18            8.71                 5.81                 2.90                -                      

 - PEON HH 4.9269 11.35            55.92               37.28               18.64              -                      

 - EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 4.9091 220.00          1,080.01          720.04             359.97            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.91                 1.94                 0.97                -                      

 15.05.01.06  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=4.00M P/TUB. 200 MM. ML 19.80            17.11            338.78             338.78            -                      

 - CAPATAZ HH 0.1496 17.18            2.57                 2.57                -                      

 - PEON HH 1.4476 11.35            16.43               16.43              -                      

 - EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 1.4490 220.00          318.78             318.78            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.00                 1.00                -                      

 15.05.02  EXC. T. CALICHE -                      

 15.05.02.01  EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=1.50M, P/TUB. 200 MM. ML 61.20            45.02            2,755.22          2,755.22         -                      

 - CAPATAZ HH 1.5320 17.18            26.32               26.32              -                      

 - PEON HH 15.4211 11.35            175.03             175.03            -                      

 - BARRENO 5/8" HM 15.4220 5.00              77.11               77.11              -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 15.4183 150.00          2,312.75          2,312.75         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 9.79                 9.79                -                      

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 15.4220 10.00            154.22             154.22            -                      

 15.05.02.02  EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=2.00M, P/TUB. 200 MM. ML 242.85          70.76            17,184.07        17,184.07       -                      

 - CAPATAZ HH 9.6123 17.18            165.14             165.14            -                      

 - PEON HH 96.0705 11.35            1,090.40          1,090.40         -                      

 - BARRENO 5/8" HM 96.1680 5.00              480.84             480.84            -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 96.1524 150.00          14,422.86        14,422.86       -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 63.14               63.14              -                      

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 96.1690 10.00            961.69             961.69            -                      

 15.05.03  EXC. T. SATURADO -                      

 15.05.03.01  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.50 P/TUB. 200 MM. ML 53.38            275.93          14,729.14        14,729.14       -                      

 - CAPATAZ HH 14.1059 17.18            242.34             242.34            -                      

 - OFICIAL HH 70.5924 12.56            886.64             886.64            -                      

 - PEON HH 141.1868 11.35            1,602.47          1,602.47         -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 70.6004 150.00          10,590.06        10,590.06       -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 136.65             136.65            -                      

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 70.6100 18.00            1,270.98          1,270.98         -                      

 15.05.03.02  EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=4.00 P/TUB. 200 MM. ML 45.35            365.63          16,581.32        16,581.32       -                      

 - CAPATAZ HH 15.8912 17.18            273.01             273.01            -                      

 - OFICIAL HH 79.4705 12.56            998.15             998.15            -                      

 - PEON HH 158.9445 11.35            1,804.02          1,804.02         -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 79.4774 150.00          11,921.61        11,921.61       -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 153.74             153.74            -                      

 - MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 79.4883 18.00            1,430.79          1,430.79         -                      

 15.06  REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS -                      

 15.06.01  REFINE T. NATURAL -                      

 15.06.01.01  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 200 MM. ML 1,189.11       1.81              2,152.29          1,645.88          506.41            -                      

 - CAPATAZ HH 15.9197 17.18            273.50             209.15             64.35              -                      

 - PEON HH 156.1031 11.35            1,771.77          1,354.89          416.88            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 107.02             81.84               25.18              -                      

 15.06.02  REFINE T. CALICHE -                      

 15.06.02.01  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE M P/TUB. 200 MM. ML 304.05          27.33            8,309.69          8,309.69         -                      

 - CAPATAZ HH 31.6793 17.18            544.25             544.25            -                      
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 03

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - OFICIAL HH 158.0772 12.56            1,985.45          1,985.45         -                      

 - PEON HH 474.4256 11.35            5,384.73          5,384.73         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 395.26             395.26            -                      

 15.06.03  REFINE T. SATURADO -                      

 15.06.03.01  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SAT  M P/TUB.200 MM. ML 98.73            13.66            1,348.65          518.72            829.93            -                      

 - CAPATAZ HH 5.1147 17.18            87.87               33.80              54.07              -                      

 - OFICIAL HH 25.7046 12.56            322.85             124.17            198.68            -                      

 - PEON HH 76.9833 11.35            873.76             336.07            537.69            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 64.17               24.68              39.49              -                      

 15.07  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE -                      

 15.07.01  ELIMINACIÓN T. NORMAL NO APTO PARA RELLENO -                      

 15.07.01.01
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=1.5M 

HASTA R=5 KM. 
ML 307.10          23.53            7,226.06          7,226.06         -                      

 - CAPATAZ HH 2.3236 17.18            39.92               39.92              -                      

 - PEON HH 22.9982 11.35            261.03             261.03            -                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 23.0325 250.00          5,758.12          5,758.12         -                      

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 7.6775 150.00          1,151.62          1,151.62         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 15.37               15.37              -                      

 15.07.01.02
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=2.0M 

HASTA R=5 KM. 
ML 420.70          34.52            14,522.56        14,522.56       -                      

 - CAPATAZ HH 4.6525 17.18            79.93               79.93              -                      

 - PEON HH 46.3322 11.35            525.87             525.87            -                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 46.2770 250.00          11,569.25        11,569.25       -                      

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 15.4537 150.00          2,318.06          2,318.06         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 29.45               29.45              -                      

 15.07.01.03
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=2.5M 

HASTA R=5 KM. 
ML 162.53          47.06            7,648.66          7,648.66         -                      

 - CAPATAZ HH 2.4598 17.18            42.26               42.26              -                      

 - PEON HH 24.3436 11.35            276.30             276.30            -                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 24.3795 250.00          6,094.87          6,094.87         -                      

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 8.1265 150.00          1,218.97          1,218.97         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 16.26               16.26              -                      

 15.07.01.04
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=3.0M 

HASTA R=5 KM. 
ML 206.35          65.88            13,594.34        13,594.34       -                      

 - CAPATAZ HH 4.3242 17.18            74.29               74.29              -                      

 - PEON HH 43.2696 11.35            491.11             491.11            -                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 43.3335 250.00          10,833.38        10,833.38       -                      

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 14.4445 150.00          2,166.68          2,166.68         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 28.88               28.88              -                      

 15.07.01.05
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=3.5M 

HASTA R=5 KM. 
ML 68.03            87.84            5,975.76          5,975.76         -                      

 - CAPATAZ HH 1.9010 17.18            32.66               32.66              -                      

 - PEON HH 19.0608 11.35            216.34             216.34            -                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 19.0484 250.00          4,762.10          4,762.10         -                      

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 6.3495 150.00          952.42             952.42            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 12.24               12.24              -                      

 15.07.01.06
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=4.0M 

HASTA R=5 KM. 
ML 19.80            112.95          2,236.41          2,236.41         -                      

 - CAPATAZ HH 0.7148 17.18            12.28               12.28              -                      

 - PEON HH 7.1348 11.35            80.98               80.98              -                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 7.1280 250.00          1,782.00          1,782.00         -                      

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 2.3760 150.00          356.40             356.40            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 4.75                 4.75                -                      

 15.07.02  ELIMINACIÓN T.CALICHE -                      

 15.07.02.01
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T. CALICHE TUB. 200 MM. H=1.50M 

HASTA R=5 KM. 
ML 61.20            45.17            2,764.40          2,764.40         -                      

 - CAPATAZ HH 0.8906 17.18            15.30               15.30              -                      

 - PEON HH 8.7894 11.35            99.76               99.76              -                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 8.8128 250.00          2,203.20          2,203.20         -                      

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 2.9376 150.00          440.64             440.64            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.50                 5.50                -                      

 15.07.02.02
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T. CALICHE TUB. 200 MM. H=2.0M HASTA 

R=5 KM. 
ML 242.85          60.24            14,629.28        14,629.28       -                      

 - CAPATAZ HH 4.6647 17.18            80.14               80.14              -                      

 - PEON HH 46.6441 11.35            529.41             529.41            -                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 46.6272 250.00          11,656.80        11,656.80       -                      

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 15.5424 150.00          2,331.36          2,331.36         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 31.57               31.57              -                      

 15.07.03  ELIMINACIÓN T.SATURADO -                      

 15.07.03.01
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 200 MM. H=3.50M. HASTA R=5 

KM. 
ML 53.38            91.67            4,893.34          4,893.34         -                      

 - CAPATAZ HH 1.5536 17.18            26.69               26.69              -                      

 - PEON HH 15.6141 11.35            177.22             177.22            -                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 15.5976 250.00          3,899.41          3,899.41         -                      

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 5.1992 150.00          779.88             779.88            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.14               10.14              -                      

 15.07.03.02
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 200 MM. H=4.00M. HASTA R=5 

KM. 
ML 45.35            117.84          5,344.04          5,344.04         -                      

 - CAPATAZ HH 1.7159 17.18            29.48               29.48              -                      

 - PEON HH 17.0211 11.35            193.19             193.19            -                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 17.0334 250.00          4,258.36          4,258.36         -                      

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 5.6778 150.00          851.67             851.67            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 11.34               11.34              -                      

 15.08  ENTIBADOS Y/O TABLESTACADOS -                      

 15.08.01  ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. ML 70.80            52.64            3,726.91          3,726.91         -                      

 - CAPATAZ HH 3.5442 17.18            60.89               60.89              -                      

 - OPERARIO HH 35.4001 14.32            506.93             506.93            -                      

 - OFICIAL HH 35.3997 12.56            444.62             444.62            -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 24.0711 4.50              108.32             108.32            -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 24.0711 4.50              108.32             108.32            -                      

 - MADERA TORNILLO P2 509.7604 4.80              2,446.85          2,446.85         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 50.98               50.98              -                      

 15.08.02  ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. ML 45.35            65.20            2,956.82          2,956.82         -                      

 - CAPATAZ HH 2.5867 17.18            44.44               44.44              -                      

 - OPERARIO HH 25.9050 14.32            370.96             370.96            -                      

 - OFICIAL HH 25.9244 12.56            325.61             325.61            -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 19.5511 4.50              87.98               87.98              -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 19.5511 4.50              87.98               87.98              -                      

 - MADERA TORNILLO P2 417.2208 4.80              2,002.66          2,002.66         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 37.19               37.19              -                      

 15.09  CAMA DE APOYO -                      
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Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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 15.09.01  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 200 MM. ML 1,493.16       5.06              7,555.39          3,069.38          4,486.01         -                      

 - CAPATAZ HH 23.4662 17.18            403.15             163.78             239.37            -                      

 - PEON HH 234.1692 11.35            2,657.82          1,079.74          1,578.08         -                      

 - ARENA GRUESA M3 114.3447 38.00            4,345.10          1,765.20          2,579.90         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 149.32             60.66               88.66              -                      

 15.09.02  CAMA DE FILTRO E=0.10M ZANJA P/TUBO 200MM ML 98.73            23.29            2,299.42          884.40             1,415.02         -                      

 - CAPATAZ HH 3.4482 17.18            59.24               22.78               36.46              -                      

 - OFICIAL HH 34.1943 12.56            429.48             165.19             264.29            -                      

 - PEON HH 102.6441 11.35            1,165.01          448.09             716.92            -                      

 - RELLENO FILTRANTE SELECCIONADO M3 14.8095 38.00            562.76             216.45             346.31            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 82.93               31.90               51.03              -                      

 15.10  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS -                      

 15.10.01  INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F.  8" (200 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 1,605.49       2.23              3,580.24          1,113.88          1,233.18         1,233.18         -                      

 - CAPATAZ HH 7.4761 17.18            128.44             39.96               44.24              44.24              -                      

 - OPERARIO HH 69.5112 14.32            995.40             309.69             342.86            342.86            -                      

 - OFICIAL HH 70.3041 12.56            883.02             274.73             304.15            304.15            -                      

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 18.9218 56.00            1,059.62          329.67             364.98            364.98            -                      

 - AGUA M3 59.6329 7.00              417.43             129.87             143.78            143.78            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 96.33               29.97               33.18              33.18              -                      

 15.11  RELLENO DE ZANJAS -                      

 15.11.01  RELLENO T. PRÉSTAMO -                      

 15.11.01.01  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=1.5 M. ML 368.30          89.55            32,981.27        32,981.27        -                      

 - CAPATAZ HH 10.0757 17.18            173.10             173.10             -                      

 - OFICIAL HH 99.9920 12.56            1,255.90          1,255.90          -                      

 - PEON HH 299.8317 11.35            3,403.09          3,403.09          -                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 534.0350 48.00            25,633.68        25,633.68        -                      

 - AGUA M3 7.3657 7.00              51.56               51.56               -                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 88.3920 25.00            2,209.80          2,209.80          -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 243.09             243.09             -                      

 - PISON MANUAL HM 11.0500 1.00              11.05               11.05               -                      

 15.11.01.02  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.0 M. ML 663.55          93.62            62,121.55        62,121.55       -                      

 - CAPATAZ HH 21.6292 17.18            371.59             371.59            -                      

 - OFICIAL HH 217.1330 12.56            2,727.19          2,727.19         -                      

 - PEON HH 651.8573 11.35            7,398.58          7,398.58         -                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 962.1475 48.00            46,183.08        46,183.08       -                      

 - AGUA M3 13.2714 7.00              92.90               92.90              -                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 192.1640 25.00            4,804.10          4,804.10         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 524.20             524.20            -                      

 - PISON MANUAL HM 19.9100 1.00              19.91               19.91              -                      

 15.11.01.03  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.5 M. ML 162.53          108.12          17,572.74        10,982.96       6,589.78         -                      

 - CAPATAZ HH 8.5146 17.18            146.28             91.43              54.86              -                      

 - OFICIAL HH 85.5350 12.56            1,074.32          671.45            402.87            -                      

 - PEON HH 256.6115 11.35            2,912.54          1,820.34         1,092.20         -                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 235.6685 48.00            11,312.09        7,070.06         4,242.03         -                      

 - AGUA M3 3.2500 7.00              22.75               14.22              8.53                -                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 75.6088 25.00            1,890.22          1,181.39         708.83            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 206.41             129.01            77.40              -                      

 - PISON MANUAL HM 8.1300 1.00              8.13                 5.08                3.05                -                      

 15.11.01.04  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.0 M. ML 206.35          116.64          24,068.66        24,068.66       -                      

 - CAPATAZ HH 13.2119 17.18            226.98             226.98            -                      

 - OFICIAL HH 132.7476 12.56            1,667.31          1,667.31         -                      

 - PEON HH 398.1551 11.35            4,519.06          4,519.06         -                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 299.2075 48.00            14,361.96        14,361.96       -                      

 - AGUA M3 4.1271 7.00              28.89               28.89              -                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 117.2892 25.00            2,932.23          2,932.23         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 319.85             319.85            -                      

 - PISON MANUAL HM 12.3800 1.00              12.38               12.38              -                      

 15.11.01.05  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.5 M. ML 121.41          147.34          17,888.55        6,504.99         11,383.56       -                      

 - CAPATAZ HH 12.9325 17.18            222.18             80.79              141.39            -                      

 - OFICIAL HH 129.1433 12.56            1,622.04          589.84            1,032.20         -                      

 - PEON HH 387.4423 11.35            4,397.47          1,599.10         2,798.37         -                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 176.0446 48.00            8,450.14          3,072.81         5,377.33         -                      

 - AGUA M3 2.4286 7.00              17.00               6.18                10.82              -                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 114.1740 25.00            2,854.35          1,037.96         1,816.39         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 312.01             113.46            198.55            -                      

 - PISON MANUAL HM 13.3600 1.00              13.36               4.86                8.50                -                      

 15.11.01.06  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=4.0 M. ML 65.15            159.37          10,382.96        10,382.96       -                      

 - CAPATAZ HH 8.0017 17.18            137.47             137.47            -                      

 - OFICIAL HH 80.0374 12.56            1,005.27          1,005.27         -                      

 - PEON HH 240.1656 11.35            2,725.88          2,725.88         -                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 94.4675 48.00            4,534.44          4,534.44         -                      

 - AGUA M3 1.3029 7.00              9.12                 9.12                -                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 70.7788 25.00            1,769.47          1,769.47         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 193.49             193.49            -                      

 - PISON MANUAL HM 7.8200 1.00              7.82                 7.82                -                      

 15.12  PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA -                      

 15.12.01  PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 200 MM. ZANJA TAPADA ML 1,605.49       1.77              2,841.72          1,894.46         473.63            473.63            -                      

 - CAPATAZ HH 6.5413 17.18            112.38             74.92              18.73              18.73              -                      

 - OPERARIO HH 65.0265 14.32            931.18             620.78            155.20            155.20            -                      

 - OFICIAL HH 65.1911 12.56            818.80             545.86            136.47            136.47            -                      

 - AGUA M3 126.1457 7.00              883.02             588.67            147.17            147.17            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 96.34               64.23              16.06              16.06              -                      

 15.13  CONEXIONES DOMICILIARIAS -                      

 15.13.01  EXCAVACIÓN -                      

 15.13.01.01  EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.NORMAL H=1.00M 6" C/OBST ML 235.16          5.04              1,185.21          1,185.21          -                      

 - CAPATAZ HH 0.6845 17.18            11.76               11.76               -                      

 - PEON HH 7.2520 11.35            82.31               82.31               -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 7.2429 150.00          1,086.44          1,086.44          -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 4.70                 4.70                 -                      

 15.13.01.02  EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.CALICHE H=1.00M 6" ML 90.86            48.49            4,405.80          4,405.80         -                      

 - CAPATAZ HH 4.6013 17.18            79.05               79.05              -                      

 - PEON HH 45.7903 11.35            519.72             519.72            -                      

 - BARRENO 5/8" HM 22.8960 5.00              114.48             114.48            -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 22.8907 150.00          3,433.60          3,433.60         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 29.98               29.98              -                      

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 22.8970 10.00            228.97             228.97            -                      

 15.13.02  REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS -                      

 15.13.02.01
 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" 

P/DESAGUE 
ML 235.16          1.44              338.63             338.63             -                      

 - CAPATAZ HH 2.4639 17.18            42.33               42.33               -                      

 - PEON HH 24.6555 11.35            279.84             279.84             -                      
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 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 16.46               16.46               -                      

 15.13.02.02
 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T. CALICHE H=1.00M 6" 

P/DESAGUE 
ML 90.86            25.22            2,291.49          2,291.49         -                      

 - CAPATAZ HH 8.7264 17.18            149.92             149.92            -                      

 - OFICIAL HH 43.6218 12.56            547.89             547.89            -                      

 - PEON HH 130.8062 11.35            1,484.65          1,484.65         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 109.03             109.03            -                      

 15.13.03  CAMA DE APOYO -                      

 15.13.03.01  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB CONEXION DOMICILIARIA P/DESAGUE ML 326.02          4.72              1,538.81          512.93             1,025.88         -                      

 - CAPATAZ HH 4.3644 17.18            74.98               24.99               49.99              -                      

 - PEON HH 42.7991 11.35            485.77             161.92             323.85            -                      

 - ARENA GRUESA M3 24.9663 38.00            948.72             316.24             632.48            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 29.34               9.78                 19.56              -                      

 15.13.04  RELLENO DE ZANJAS -                      

 15.13.04.01
 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO P/TUB 160 MM. H=1.0 M. CONEXION DOMICILIARIA 

DESAGUE 
ML 235.16          13.97            3,285.19          3,285.19          -                      

 - CAPATAZ HH 4.5169 17.18            77.60               77.60               -                      

 - OFICIAL HH 44.7476 12.56            562.03             562.03             -                      

 - PEON HH 134.2590 11.35            1,523.84          1,523.84          -                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 40.3536 25.00            1,008.84          1,008.84          -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 108.18             108.18             -                      

 - PISON MANUAL HM 4.7000 1.00              4.70                 4.70                 -                      

 15.13.04.02  RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM ML 90.86            21.23            1,928.96          1,928.96         -                      

 - CAPATAZ HH 1.8510 17.18            31.80               31.80              -                      

 - OFICIAL HH 18.7365 12.56            235.33             235.33            -                      

 - PEON HH 56.1974 11.35            637.84             637.84            -                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 1.7794 48.00            85.41               85.41              -                      

 - AGUA M3 68.1457 7.00              477.02             477.02            -                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 16.5728 25.00            414.32             414.32            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 45.42               45.42              -                      

 - PISON MANUAL HM 1.8200 1.00              1.82                 1.82                -                      

 15.13.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE -                      

 15.13.05.01
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE  

HASTA R=5 KM. 
ML 235.16          4.26              1,001.78          250.45             751.34            -                      

 - CAPATAZ HH 0.2736 17.18            4.70                 1.18                 3.53                -                      

 - PEON HH 3.1075 11.35            35.27               8.82                 26.45              -                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.1982 250.00          799.54             199.89             599.66            -                      

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.0661 150.00          159.91             39.98               119.93            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.36                 0.59                 1.77                -                      

 15.13.05.02
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE CONEXION DOMICILIARIA 

DESAGUE  HASTA R=5 KM. 
ML 90.86            25.11            2,281.49          2,281.49         -                      

 - CAPATAZ HH 0.7404 17.18            12.72               12.72              -                      

 - PEON HH 7.2846 11.35            82.68               82.68              -                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 7.2688 250.00          1,817.20          1,817.20         -                      

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 2.4290 150.00          364.35             364.35            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 4.54                 4.54                -                      

 15.13.06  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS -                      

 15.13.06.01
 CONEXION DOMICIL. DESAGUE TUBO PVC U.F. S-25 6" T.N. 4.00-8.00M INC. PRUEBA 

HIDRAULICA 
und 125.00          504.44          63,055.00        21,018.12        42,036.88       -                      

 - CAPATAZ HH 21.9598 17.18            377.27             125.76             251.51            -                      

 - OPERARIO HH 220.2723 14.32            3,154.30          1,051.42          2,102.88         -                      

 - OFICIAL HH 220.3018 12.56            2,766.99          922.32             1,844.67         -                      

 - PEON HH 230.4485 11.35            2,615.59          871.85             1,743.74         -                      

 - CAJA CO. REGISTRO DESAGUE 0.30X0.60 M. PZA 122.7188 40.00            4,908.75          1,636.23          3,272.52         -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 33.7570 24.90            840.55             280.18             560.37            -                      

 - CODO PVC U.F. DESAGUE 45°X6" PZA 120.2045 55.00            6,611.25          2,203.73          4,407.52         -                      

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 2.7009 56.00            151.25             50.42               100.83            -                      

 - TAPA DE C.R. DE 30X60 CM PZA 122.7206 17.00            2,086.25          695.41             1,390.84         -                      

 - TUBO PVC A-10 U.FLEXIBLE DE 160 MM. ML 613.5613 53.00            32,518.75        10,839.47        21,679.28       -                      

 - YEE DOMICILIARIA PVC U.F. DESAGUE 6" PZA 120.2222 45.00            5,410.00          1,803.32          3,606.68         -                      

 - ARENA GRUESA M3 3.0692 38.00            116.63             38.88               77.75              -                      

 - AGUA M3 10.7857 7.00              75.50               25.17               50.33              -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 5.2172 60.00            313.03             104.34             208.69            -                      

 - ANILLO DE CAUCHO KM 160 MM PZA 122.6190 5.25              643.75             214.58             429.17            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 446.15             148.72             297.43            -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.6828 27.81            18.99               6.33                 12.66              -                      

 15.14  CRUCES ESPECIALES -                      

 15.14.01  CRUCE 3 AD2-CRUZ CUNCA BAJO VIA FERREA UND 1.00              52,671.08     52,671.08        52,671.08       -                      

 - CAPATAZ HH 8.4884 17.18            145.83             145.83            -                      

 - OPERARIO HH 85.0608 14.32            1,218.07          1,218.07         -                      

 - OFICIAL HH 85.0621 12.56            1,068.38          1,068.38         -                      

 - PEON HH 342.7789 11.35            3,890.54          3,890.54         -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 21.5968 24.90            537.76             537.76            -                      

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 49.0844 48.00            2,356.05          2,356.05         -                      

 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LINEA FERREA UND 0.9817 28,000.00     27,487.60        27,487.60       -                      

 - TUBERIA DE ACERO CURRUGADO D=1.30 M. (TIPO ARMTEC LINER PLATE O SIMILAR) ML 12.7619 355.00          4,530.47          4,530.47         -                      

 - ARENA GRUESA M3 1.9634 38.00            74.61               74.61              -                      

 - AGUA M3 0.7286 7.00              5.10                 5.10                -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 3.3377 60.00            200.26             200.26            -                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 31.3860 25.00            784.65             784.65            -                      

 - EXCAVADORA S/ORUGA 170-250HP,1.10-2.75Y3 HM 31.3859 320.00          10,043.49        10,043.49       -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 316.14             316.14            -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.4362 27.81            12.13               12.13              -                      

 15.15  SUMINISTRO DE TUBERIA -                      

 15.15.01  TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 8" (200MM) ML 1,981.51       32.69            64,775.56        64,775.56              -                      

 - ANILLO DE CAUCHO KM 200 MM PZA 661.3678 7.64              5,052.85          5,052.85                -                      

 - TUBO PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 8" (200MM) ML 1,984.1432 30.10            59,722.71        59,722.71              -                      

 16  ESTACIÓN DE BOMBEO CRUZ CUNCA -                      

 16.01  OBRAS PRELIMINARES -                      

 16.01.01  TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 192.94          1.78              343.43             343.43            -                      

 - CAPATAZ HH 0.2247 17.18            3.86                 3.86                -                      

 - TOPOGRAFO HH 6.0628 14.32            86.82               86.82              -                      

 - OFICIAL HH 5.9912 12.56            75.25               75.25              -                      

 - PEON HH 2.0396 11.35            23.15               23.15              -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 3.0022 4.50              13.51               13.51              -                      

 - CORDEL ML 19.3000 0.20              3.86                 3.86                -                      

 - TIZA BLS 1.8436 45.00            82.96               82.96              -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 9.64                 9.64                -                      

 - TEODOLITO HM 2.0173 22.00            44.38               44.38              -                      
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 16.01.02  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 186.92          1.52              284.12             284.12                

 - DIBUJANTE HH 5.8041 12.56            72.90               72.90                  

 - CAPATAZ HH 0.2177 17.18            3.74                 3.74                    

 - TOPOGRAFO HH 1.9581 14.32            28.04               28.04                  

 - PEON HH 5.9286 11.35            67.29               67.29                  

 - COPIAS OZALID M2 2.4933 4.50              11.22               11.22                  

 - PAPEL CANSON M2 0.5343 3.50              1.87                 1.87                    

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.0374 50.00            1.87                 1.87                    

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 9.33                 9.33                    

 - MIRA TOPOGRAFICA HM 3.7400 2.00              7.48                 7.48                    

 - JALON HM 3.7400 1.50              5.61                 5.61                    

 - NIVEL TOPOGRAFICO HM 1.9261 16.50            31.78               31.78                  

 - TEODOLITO HM 1.9541 22.00            42.99               42.99                  

 16.02  ENSAYOS DE LABORATORIO -                      

 16.02.01  PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 15.00            38.02            570.30             570.30              -                      

 - OPERARIO HH 8.0028 14.32            114.60             114.60              -                      

 - PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 15.0000 30.00            450.00             450.00              -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.70                 5.70                  -                      

 16.03  CÁMARA DE BOMBEO N°3 (CBD-3) -                      

 16.03.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS -                      

 16.03.01.01  EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS M3 106.22          111.31          11,823.35        11,823.35       -                      

 - CAPATAZ HH 5.5646 17.18            95.60               95.60              -                      

 - OPERARIO HH 55.6320 14.32            796.65             796.65            -                      

 - PEON HH 446.6855 11.35            5,069.88          5,069.88         -                      

 - COMPRESORA NEUMATICA 87 HP,250-330 PCM HM 55.6328 80.00            4,450.62          4,450.62         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 298.48             298.48            -                      

 - MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG. HM 111.2120 10.00            1,112.12          1,112.12         -                      

 16.03.01.02  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 47.76            43.67            2,085.68          2,085.68         -                      

 - CAPATAZ HH 2.7800 17.18            47.76               47.76              -                      

 - PEON HH 111.1313 11.35            1,261.34          1,261.34         -                      

 - AGUA M3 2.3200 7.00              16.24               16.24              -                      

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 27.7964 25.00            694.91             694.91            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 65.43               65.43              -                      

 16.03.01.03  ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.) M3 58.47            33.82            1,977.46          1,977.46         -                      

 - CAPATAZ HH 0.4086 17.18            7.02                 7.02                -                      

 - PEON HH 5.4608 11.35            61.98               61.98              -                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 6.8012 250.00          1,700.31          1,700.31         -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.3643 150.00          204.65             204.65            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.50                 3.50                -                      

 16.03.02  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -                      

 16.03.02.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS M2 1.20              40.21            48.25               48.25              -                      

 - CAPATAZ HH 0.0629 17.18            1.08                 1.08                -                      

 - OPERARIO HH 0.6285 14.32            9.00                 9.00                -                      

 - OFICIAL HH 0.6290 12.56            7.90                 7.90                -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 0.3067 4.50              1.38                 1.38                -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 0.1511 4.50              0.68                 0.68                -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 5.6896 4.80              27.31               27.31              -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.90                 0.90                -                      

 16.03.02.02  CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES M3 2.13              156.49          333.32             333.32            -                      

 - CAPATAZ HH 0.1118 17.18            1.92                 1.92                -                      

 - OPERARIO HH 1.1152 14.32            15.97               15.97              -                      

 - OFICIAL HH 1.1162 12.56            14.02               14.02              -                      

 - PEON HH 6.6899 11.35            75.93               75.93              -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 6.3900 24.90            159.11             159.11            -                      

 - ARENA GRUESA M3 0.3195 38.00            12.14               12.14              -                      

 - AGUA M3 0.6386 7.00              4.47                 4.47                -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.2130 60.00            12.78               12.78              -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.39                 5.39                -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.1359 27.81            31.59               31.59              -                      

 16.03.02.03  CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS M3 0.30              360.04          108.01             108.01            -                      

 - CAPATAZ HH 0.0262 17.18            0.45                 0.45                -                      

 - OPERARIO HH 0.2598 14.32            3.72                 3.72                -                      

 - OFICIAL HH 0.2604 12.56            3.27                 3.27                -                      

 - PEON HH 1.2467 11.35            14.15               14.15              -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 2.4739 24.90            61.60               61.60              -                      

 - ARENA GRUESA M3 0.1237 38.00            4.70                 4.70                -                      

 - AGUA M3 0.0571 7.00              0.40                 0.40                -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.2628 60.00            15.77               15.77              -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.08                 1.08                -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.1032 27.81            2.87                 2.87                -                      

 16.03.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO -                      

 16.03.03.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 151.63          67.27            10,200.15        10,200.15       -                      

 - CAPATAZ HH 16.1513 17.18            277.48             277.48            -                      

 - OPERARIO HH 161.2263 14.32            2,308.76          2,308.76         -                      

 - OFICIAL HH 161.2500 12.56            2,025.30          2,025.30         -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 20.7978 4.50              93.59               93.59              -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 468.8222 4.50              2,109.70          2,109.70         -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 632.7396 4.80              3,037.15          3,037.15         -                      

 - MADERA TORNILLO P2 24.5146 4.80              117.67             117.67            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 230.50             230.50            -                      

 16.03.03.02  ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 785.73          6.27              4,926.53          4,926.53         -                      

 - CAPATAZ HH 3.2014 17.18            55.00               55.00              -                      

 - OPERARIO HH 33.4707 14.32            479.30             479.30            -                      

 - OFICIAL HH 33.7811 12.56            424.29             424.29            -                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 824.5935 4.65              3,834.36          3,834.36         -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 19.2067 4.50              86.43               86.43              -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 47.15               47.15              -                      

 16.03.03.03  CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 82.93            435.21          36,091.97        21,655.18       14,436.79       -                      

 - CAPATAZ HH 75.2421 17.18            1,292.66          775.60            517.06            -                      

 - OPERARIO HH 100.8638 14.32            1,444.37          866.62            577.75            -                      

 - OFICIAL HH 100.8814 12.56            1,267.07          760.24            506.83            -                      

 - PEON HH 605.1260 11.35            6,868.18          4,120.91         2,747.27         -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 683.8731 24.90            17,028.44        10,217.06       6,811.38         -                      

 - ARENA GRUESA M3 34.1932 38.00            1,299.34          779.60            519.74            -                      

 - AGUA M3 15.8729 7.00              111.11             66.67              44.44              -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 72.6613 60.00            4,359.68          2,615.81         1,743.87         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 543.15             325.89            217.26            -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 28.4941 27.81            792.42             475.45            316.97            -                      

 - VIBRADOR CONCRETO 3/4" - 2" HM 72.3700 15.00            1,085.55          651.33            434.22            -                      

 16.03.04  MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS -                      

 16.03.04.01  MONTAJE INSTALACIONES HDRAULICAS HFD  EN  CAMARA CR-03 GLB 1.00              11,205.49     11,205.49        11,205.49       -                      

 - CAPATAZ HH 6.2817 17.18            107.92             107.92            -                      
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 - OPERARIO HH 62.9406 14.32            901.31             901.31            -                      

 - OFICIAL HH 62.9403 12.56            790.53             790.53            -                      

 - PEON HH 188.4802 11.35            2,139.25          2,139.25         -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 0.2311 4.50              1.04                 1.04                -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 17.4022 4.50              78.31               78.31              -                      

 - GRASA AMARILLA KG 2.9460 5.00              14.73               14.73              -                      

 - PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL 1.9633 60.00            117.80             117.80            -                      

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 1.9634 50.00            98.17               98.17              -                      

 - SOLDADURA CITOFONTE 1/8" KG 19.6337 200.00          3,926.74          3,926.74         -                      

 - MADERA TORNILLO P2 0.9542 4.80              4.58                 4.58                -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 196.95             196.95            -                      

 - MOTOSOLDADORA 250 AMP. HM 31.4240 45.00            1,414.08          1,414.08         -                      

 - TECLE DE 5 TON. HM 31.4240 45.00            1,414.08          1,414.08         -                      

 16.04  ESTRUCTURAS -                      

 16.04.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS -                      

 16.04.01.01  EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL M3 21.12            12.20            257.66             257.66            -                      

 - CAPATAZ HH 0.1228 17.18            2.11                 2.11                -                      

 - OFICIAL HH 0.1346 12.56            1.69                 1.69                -                      

 - PEON HH 5.0617 11.35            57.45               57.45              -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.2883 150.00          193.25             193.25            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.16                 3.16                -                      

 16.04.01.02  ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.) M3 22.27            33.82            753.17             753.17            -                      

 - CAPATAZ HH 0.1554 17.18            2.67                 2.67                -                      

 - PEON HH 2.0802 11.35            23.61               23.61              -                      

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 2.5904 250.00          647.61             647.61            -                      

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.5196 150.00          77.94               77.94              -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.34                 1.34                -                      

 16.04.02  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -                      

 16.04.02.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M2 74.22            33.28            2,470.04          2,470.04         -                      

 - CAPATAZ HH 3.8882 17.18            66.80               66.80              -                      

 - OPERARIO HH 38.8722 14.32            556.65             556.65            -                      

 - OFICIAL HH 38.8830 12.56            488.37             488.37            -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 18.1422 4.50              81.64               81.64              -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 10.8844 4.50              48.98               48.98              -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 244.1521 4.80              1,171.93          1,171.93         -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 55.67               55.67              -                      

 16.04.02.02  CONCRETO F'C 140KG/CM2+25%P.M. P/SOBRECIMIENTOS M3 5.57              297.52          1,657.19          1,657.19         -                      

 - CAPATAZ HH 0.4639 17.18            7.97                 7.97                -                      

 - OPERARIO HH 4.6473 14.32            66.55               66.55              -                      

 - OFICIAL HH 4.6505 12.56            58.41               58.41              -                      

 - PEON HH 27.8846 11.35            316.49             316.49            -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 28.5703 24.90            711.40             711.40            -                      

 - ARENA GRUESA M3 2.5971 38.00            98.69               98.69              -                      

 - AGUA M3 0.9643 7.00              6.75                 6.75                -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 4.4153 60.00            264.92             264.92            -                      

 - PIEDRA MEDIANA M3 2.1878 40.00            87.51               87.51              -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 22.45               22.45              -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.5771 27.81            16.05               16.05              -                      

 16.04.02.03  CONCRETO F'C 140KG/CM2+30%P.G. P/CIMIENTOS CORRIDOS M3 22.27            286.71          6,385.03          6,385.03         -                      

 - CAPATAZ HH 1.5501 17.18            26.63               26.63              -                      

 - OPERARIO HH 15.5209 14.32            222.26             222.26            -                      

 - OFICIAL HH 15.5255 12.56            195.00             195.00            -                      

 - PEON HH 130.4432 11.35            1,480.53          1,480.53         -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 102.2016 24.90            2,544.82          2,544.82         -                      

 - ARENA GRUESA M3 9.2911 38.00            353.06             353.06            -                      

 - AGUA M3 3.4514 7.00              24.16               24.16              -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 15.7948 60.00            947.69             947.69            -                      

 - PIEDRA GRANDE M3 10.9290 40.00            437.16             437.16            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 96.30               96.30              -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 2.0647 27.81            57.42               57.42              -                      

 16.04.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO -                      

 16.04.03.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 141.15          67.27            9,495.16          7,995.97         1,499.19         -                      

 - CAPATAZ HH 15.0349 17.18            258.30             217.52            40.78              -                      

 - OPERARIO HH 150.0831 14.32            2,149.19          1,809.85         339.34            -                      

 - OFICIAL HH 150.1051 12.56            1,885.32          1,587.65         297.67            -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 19.3600 4.50              87.12               73.36              13.76              -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 436.4200 4.50              1,963.89          1,653.81         310.08            -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 589.0063 4.80              2,827.23          2,380.84         446.39            -                      

 - MADERA TORNILLO P2 22.8208 4.80              109.54             92.24              17.30              -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 214.57             180.69            33.88              -                      

 16.04.03.02  ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 900.54          6.27              5,646.39          5,646.39         -                      

 - CAPATAZ HH 3.6694 17.18            63.04               63.04              -                      

 - OPERARIO HH 38.3610 14.32            549.33             549.33            -                      

 - OFICIAL HH 38.7174 12.56            486.29             486.29            -                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 945.0839 4.65              4,394.64          4,394.64         -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 22.0133 4.50              99.06               99.06              -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 54.03               54.03              -                      

 16.04.03.03  CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 9.18              435.21          3,995.23          3,995.23         -                      

 - CAPATAZ HH 8.3289 17.18            143.09             143.09            -                      

 - OPERARIO HH 11.1655 14.32            159.89             159.89            -                      

 - OFICIAL HH 11.1672 12.56            140.26             140.26            -                      

 - PEON HH 66.9850 11.35            760.28             760.28            -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 75.7020 24.90            1,884.98          1,884.98         -                      

 - ARENA GRUESA M3 3.7850 38.00            143.83             143.83            -                      

 - AGUA M3 1.7571 7.00              12.30               12.30              -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 8.0433 60.00            482.60             482.60            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 60.11               60.11              -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 3.1543 27.81            87.72               87.72              -                      

 - VIBRADOR CONCRETO 3/4" - 2" HM 8.0113 15.00            120.17             120.17            -                      

 16.04.04  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA -                      

 16.04.04.01  MUROS DE LADRILLO K.K. ARC. DE SOGA   MEZC.1:4 1.5 CM M2 170.48          50.93            8,682.55          3,064.42         5,618.13         -                      

 - CAPATAZ HH 12.9406 17.18            222.32             78.47              143.85            -                      

 - OPERARIO HH 129.8897 14.32            1,860.02          656.48            1,203.54         -                      

 - PEON HH 14.3207 11.35            162.54             57.37              105.17            -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 47.7345 24.90            1,188.59          419.50            769.09            -                      

 - LADR.ARCILLA K.K.18HCOS(TIPO IV) 9X13X24 PZA 7,028.6429 0.70              4,920.05          1,736.48         3,183.57         -                      

 - ARENA FINA M3 5.0121 42.00            210.51             74.30              136.21            -                      

 - AGUA M3 0.8871 7.00              6.21                 2.19                4.02                -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 112.31             39.64              72.67              -                      

 16.05  ARQUITECTURA -                      

 16.05.01  REVOQUES Y ENLUCIDOS -                      
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Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 03

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 16.05.01.01  TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO C/MORT. 1:5X1.5 CM (INCL.COLUMNAS EMPOT.) M2 135.79          32.12            4,361.57          4,361.57         -                      

 - CAPATAZ HH 10.4639 17.18            179.77             179.77            -                      

 - OPERARIO HH 104.8038 14.32            1,500.79          1,500.79         -                      

 - OFICIAL HH 2.1282 12.56            26.73               26.73              -                      

 - PEON HH 6.5991 11.35            74.90               74.90              -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 5.3467 4.50              24.06               24.06              -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 17.5984 24.90            438.20             438.20            -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 399.9311 4.50              1,799.69          1,799.69         -                      

 - ARENA FINA M3 2.6398 42.00            110.87             110.87            -                      

 - AGUA M3 0.4086 7.00              2.86                 2.86                -                      

 - MADERA TORNILLO P2 21.9542 4.80              105.38             105.38            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 88.82               88.82              -                      

 - REGLA DE MADERA 1"X4"X6' HR 9.5000 1.00              9.50                 9.50                -                      

 16.05.01.02  TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO C/MORT. 1:5X1.5 CM (INCL.COLUMNAS EMPOT.) M2 284.71          35.03            9,973.39          1,870.01         8,103.38         -                      

 - CAPATAZ HH 25.5856 17.18            439.56             82.42              357.14            -                      

 - OPERARIO HH 255.3296 14.32            3,656.32          685.56            2,970.76         -                      

 - OFICIAL HH 4.4626 12.56            56.05               10.51              45.54              -                      

 - PEON HH 13.8361 11.35            157.04             29.45              127.60            -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 11.2133 4.50              50.46               9.46                41.00              -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 36.8984 24.90            918.77             172.27            746.50            -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 838.5311 4.50              3,773.39          707.51            3,065.88         -                      

 - ARENA FINA M3 5.5345 42.00            232.45             43.58              188.87            -                      

 - AGUA M3 0.8557 7.00              5.99                 1.12                4.87                -                      

 - MADERA TORNILLO P2 46.0313 4.80              220.95             41.43              179.52            -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 214.71             40.26              174.45            -                      

 - REGLA DE MADERA 1"X4"X6' HR 247.7000 1.00              247.70             46.44              201.26            -                      

 16.05.01.03  VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS ML 42.98            18.20            782.24             391.12            391.12            -                      

 - CAPATAZ HH 0.8306 17.18            14.27               7.14                7.14                -                      

 - OPERARIO HH 8.2214 14.32            117.73             58.87              58.87              -                      

 - OFICIAL HH 0.6736 12.56            8.46                 4.23                4.23                -                      

 - PEON HH 0.2220 11.35            2.52                 1.26                1.26                -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 1.6933 4.50              7.62                 3.81                3.81                -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 0.7317 24.90            18.22               9.11                9.11                -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 126.5844 4.50              569.63             284.82            284.82            -                      

 - ARENA FINA M3 0.0774 42.00            3.25                 1.63                1.63                -                      

 - AGUA M3 0.0171 7.00              0.12                 0.06                0.06                -                      

 - MADERA TORNILLO P2 6.9479 4.80              33.35               16.68              16.68              -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 7.07                 3.54                3.54                -                      

 16.05.02  CIELOS RASOS -                      

 16.05.02.01  CIELO RASOS INCL.VIGAS EMPOT.C/MORTERO 1:5X1.5 CM M2 43.74            41.77            1,827.02          1,827.02           -                      

 - CAPATAZ HH 5.8399 17.18            100.33             100.33              -                      

 - OPERARIO HH 58.3170 14.32            835.10             835.10              -                      

 - OFICIAL HH 0.6855 12.56            8.61                 8.61                  -                      

 - PEON HH 2.1260 11.35            24.13               24.13                -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 1.7222 4.50              7.75                 7.75                  -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 5.6687 24.90            141.15             141.15              -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 128.8244 4.50              579.71             579.71              -                      

 - ARENA FINA M3 0.8502 42.00            35.71               35.71                -                      

 - AGUA M3 0.1314 7.00              0.92                 0.92                  -                      

 - MADERA TORNILLO P2 7.0708 4.80              33.94               33.94                -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 48.30               48.30                -                      

 - REGLA DE MADERA 1"X4"X6' HR 11.3700 1.00              11.37               11.37                -                      

 16.05.03  PISOS Y PAVIMENTOS -                      

 16.05.03.01  FALSOPISO DE 4" CONCRETO F'C=100 KG/CM2 M2 36.42            24.31            885.37             885.37                    -                      

 - CAPATAZ HH 0.5064 17.18            8.70                 8.70                        -                      

 - OPERARIO HH 5.0656 14.32            72.54               72.54                      -                      

 - OFICIAL HH 5.0804 12.56            63.81               63.81                      -                      

 - PEON HH 30.3885 11.35            344.91             344.91                    -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 11.2647 24.90            280.49             280.49                    -                      

 - ARENA GRUESA M3 0.5634 38.00            21.41               21.41                      -                      

 - AGUA M3 1.1271 7.00              7.89                 7.89                        -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.3755 60.00            22.53               22.53                      -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 24.64               24.64                      -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.2517 27.81            34.81               34.81                      -                      

 - REGLA DE PISO 2"X6"X10' HR 3.6400 1.00              3.64                 3.64                        -                      

 16.05.03.02  PISO DE CONCRETO DE 2" ACABADO FROTACHADO M2 33.24            10.58            351.68             351.68                    -                      

 - CAPATAZ HH 0.4697 17.18            8.07                 8.07                        -                      

 - OPERARIO HH 4.6990 14.32            67.29               67.29                      -                      

 - OFICIAL HH 4.7142 12.56            59.21               59.21                      -                      

 - PEON HH 14.2502 11.35            161.74             161.74                    -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 0.9321 24.90            23.21               23.21                      -                      

 - ARENA GRUESA M3 0.0847 38.00            3.22                 3.22                        -                      

 - AGUA M3 0.0314 7.00              0.22                 0.22                        -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.1440 60.00            8.64                 8.64                        -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 14.91               14.91                      -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.0187 27.81            0.52                 0.52                        -                      

 - REGLA DE PISO 2"X6"X10' HR 4.6500 1.00              4.65                 4.65                        -                      

 16.05.03.03  VEREDAS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 H=0.15 M. M2 9.07              1,564.50       14,190.02        14,190.02               -                      

 - CAPATAZ HH 0.1863 17.18            3.20                 3.20                        -                      

 - OPERARIO HH 3.2242 14.32            46.17               46.17                      -                      

 - OFICIAL HH 3.1600 12.56            39.69               39.69                      -                      

 - PEON HH 11.3471 11.35            128.79             128.79                    -                      

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 8.7787 24.90            218.59             218.59                    -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 0.3489 4.50              1.57                 1.57                        -                      

 - ARENA FINA M3 0.1600 42.00            6.72                 6.72                        -                      

 - ARENA GRUESA M3 0.7011 38.00            26.64               26.64                      -                      

 - AGUA M3 0.2857 7.00              2.00                 2.00                        -                      

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 1.1918 60.00            71.51               71.51                      -                      

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 12.8979 4.80              61.91               61.91                      -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.90               10.90                      -                      

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.1557 27.81            4.33                 4.33                        -                      

 - REGLA DE PISO 2"X6"X10' HR 13,568.0000 1.00              13,568.00        13,568.00               -                      

 16.05.04  CUBIERTAS -                      

 16.05.04.01
 CUBIERTA LAD.PASTELERO ASENT. C/MEZ.1:5 2.5 CM.+FRAGUA C/MORT.1:5 JUNTA 1.5 

CM. 
M2 41.67            111.77          4,657.46          4,657.46                 -                      

 - CAPATAZ HH 1.0914 17.18            18.75               18.75                      -                      

 - OPERARIO HH 10.9120 14.32            156.26             156.26                    -                      

 - PEON HH 10.9040 11.35            123.76             123.76                    -                      

 - ANGULO ACERO 1"X1"X1/8" KG 310.8351 3.70              1,150.09          1,150.09                 -                      

 - ANGULO ACERO 3/4"X3/4"X1/8" KG 147.3081 3.70              545.04             545.04                    -                      
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 - PERFIL ACERO "T" 1"X1"X1/8" KG 298.6356 4.50              1,343.86          1,343.86                 -                      

 - PERFIL ACERO "T" 3/4"X3/4"X1/8" KG 40.8811 3.70              151.26             151.26                    -                      

 - SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG 40.9032 25.00            1,022.58          1,022.58                 -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 15.02               15.02                      -                      

 - EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO HM 10.9033 12.00            130.84             130.84                    -                      

 16.05.05  CARPINTERIA METALICA -                      

 16.05.05.01  VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"+HOJA BAST. 3/4" M2 12.30            174.47          2,145.98          2,145.98                 -                      

 - CAPATAZ HH 2.1409 17.18            36.78               36.78                      -                      

 - OPERARIO HH 21.4735 14.32            307.50             307.50                    -                      

 - OFICIAL HH 21.4761 12.56            269.74             269.74                    -                      

 - ANGULO ACERO 1"X1"X1/8" KG 91.7514 3.70              339.48             339.48                    -                      

 - ANGULO ACERO 3/4"X3/4"X1/8" KG 43.4811 3.70              160.88             160.88                    -                      

 - PERFIL ACERO "T" 1"X1"X1/8" KG 88.1489 4.50              396.67             396.67                    -                      

 - PERFIL ACERO "T" 3/4"X3/4"X1/8" KG 12.0676 3.70              44.65               44.65                      -                      

 - SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG 12.0736 25.00            301.84             301.84                    -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 30.76               30.76                      -                      

 - EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO HM 21.4733 12.00            257.68             257.68                    -                      

 16.05.05.02  PUERTA C/MARCO DE TUB. FO.GDO. DE 2" Y MALLA N° 10 CON COCADA.2" M2 11.91            262.64          3,128.04          3,128.04                 -                      

 - CAPATAZ HH 3.1129 17.18            53.48               53.48                      -                      

 - OPERARIO HH 31.1885 14.32            446.62             446.62                    -                      

 - PEON HH 31.1868 11.35            353.97             353.97                    -                      

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 23.3849 4.65              108.74             108.74                    -                      

 - FIERRO LISO GDO.60 PRECIO PROM. P/KG KG 23.3703 3.70              86.47               86.47                      -                      

 - GARRUCHA PZA 23.3725 4.00              93.49               93.49                      -                      

 - MALLA TEJIDA OLIMPICA C/AL.BWG # 10 ROMBO 2" M2 12.8630 20.00            257.26             257.26                    -                      

 - PLANCHA NEGRA LAC 3/16" X 4' X 8' PZA 1.1697 145.00          169.60             169.60                    -                      

 - TEE ACERO GALVANIZADO TIPO ISO I 2" PZA 11.6888 16.13            188.54             188.54                    -                      

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 2"X3.3MM. ML 35.0774 23.00            806.78             806.78                    -                      

 - SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG 5.8456 25.00            146.14             146.14                    -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 42.74               42.74                      -                      

 - EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO HM 31.1842 12.00            374.21             374.21                    -                      

 16.05.05.03  PUERTA METALICA LAC 1/16" C/MARCO 1.1/4"X1/8" Y REFUERZOS M2 4.00              433.34          1,733.36          1,733.36                 -                      

 - CAPATAZ HH 2.0908 17.18            35.92               35.92                      -                      

 - OPERARIO HH 20.9497 14.32            300.00             300.00                    -                      

 - OFICIAL HH 20.9490 12.56            263.12             263.12                    -                      

 - ANGULO ACERO 1 1/4"X1 1/4"X1/8" KG 21.9911 4.50              98.96               98.96                      -                      

 - PERFIL ACERO "T" 1"X1"X1/8" KG 10.6044 4.50              47.72               47.72                      -                      

 - PLANCHA NEGRA LAC 1/16" X 4' X 8' KG 47.1200 4.50              212.04             212.04                    -                      

 - PLATINA F.N. 1" X 1/8" X 20' KG 1.3743 14.00            19.24               19.24                      -                      

 - SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG 3.9264 25.00            98.16               98.16                      -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 29.96               29.96                      -                      

 - EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO HM 52.3533 12.00            628.24             628.24                    -                      

 16.05.05.04
 REJILLA PARA ESTACION BOMBEO DESAGUE INCLUYE SISTEMA DE IZAJE SEGUN 

DISEÑO 
und 1.00              20,994.88     20,994.88        20,994.88               -                      

 - CAPATAZ HH 4.1810 17.18            71.83               71.83                      -                      

 - OPERARIO HH 41.8987 14.32            599.99             599.99                    -                      

 - OFICIAL HH 41.8989 12.56            526.25             526.25                    -                      

 - PEON HH 83.7551 11.35            950.62             950.62                    -                      

 - SISTEMA DE REJILLA ESTACION BOMBEO DESAGUE INC. SISTEMA DE IZAJE  SEGUN 

DISEÑO 
und 0.9817 18,000.00     17,670.60        17,670.60               -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 107.43             107.43                    -                      

 - TECLE DE 5 TON. HM 20.9493 45.00            942.72             942.72                    -                      

 - EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO HM 10.4533 12.00            125.44             125.44                    -                      

 16.05.05.05  ESTRUCTURA METALICA PARA IZAJE DE BOMBAS SEGUN DISEÑO und 1.00              6,381.05       6,381.05          3,190.53         3,190.53         -                      

 - ESTRUCTURA METALICA PARA IZAJE DE BOMBA SEGUN DISEÑO und 0.9817 6,500.00       6,381.05          3,190.53         3,190.53         -                      

 16.05.06  CERRAJERIA -                      

 16.05.06.01  BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO DE 3" und 6.00              11.58            69.48               69.48                  

 - CAPATAZ HH 0.0629 17.18            1.08                 1.08                    

 - OPERARIO HH 0.6285 14.32            9.00                 9.00                    

 - BISAGRA CAPUCHINO ALUMINIO 3" X 3" PZA 5.8920 10.00            58.92               58.92                  

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 0.48                 0.48                    

 16.05.06.02  CERRADURA PUERTA PRINCIPAL DE SOBREPONER LLAVE EXT. 3 GOLPES und 3.00              86.22            258.66             258.66                

 - CAPATAZ HH 0.2235 17.18            3.84                 3.84                    

 - OPERARIO HH 2.2437 14.32            32.13               32.13                  

 - CERRADURA P/PUERTA PRINC. S/PONER 3 GOLPES PZA 2.9452 75.00            220.89             220.89                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.80                 1.80                    

 16.05.07  PINTURAS -                      

 16.05.07.01  PINTADO DE CIELO RASOS C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR M2 36.42            44.77            1,630.52          1,630.52                 -                      

 - CAPATAZ HH 1.5896 17.18            27.31               27.31                      -                      

 - OPERARIO HH 15.8352 14.32            226.76             226.76                    -                      

 - OFICIAL HH 0.5709 12.56            7.17                 7.17                        -                      

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 1.4333 4.50              6.45                 6.45                        -                      

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 107.2644 4.50              482.69             482.69                    -                      

 - LIJA P/MADERA HJA 3.6400 1.00              3.64                 3.64                        -                      

 - MADERA TORNILLO P2 5.8875 4.80              28.26               28.26                      -                      

 - PINTURA LATEX gal 23.8603 35.00            835.11             835.11                    -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 13.13               13.13                      -                      

 16.05.07.02  PINTADO DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIM) M2 237.38          8.37              1,986.87          1,986.87                 -                      

 - CAPATAZ HH 8.2905 17.18            142.43             142.43                    -                      

 - OPERARIO HH 82.8841 14.32            1,186.90          1,186.90                 -                      

 - LIJA P/MADERA HJA 47.4800 1.00              47.48               47.48                      -                      

 - PINTURA LATEX gal 15.5314 35.00            543.60             543.60                    -                      

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 66.46               66.46                      -                      

 16.05.07.03  PINTADO DE MURO INTERIOR C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIM) M2 183.77          23.05            4,235.90          3,529.90                 706.00                

 - CAPATAZ HH 6.7386 17.18            115.77             96.47                      19.30                  

 - OPERARIO HH 67.0698 14.32            960.44             800.36                    160.08                

 - OFICIAL HH 2.8806 12.56            36.18               30.15                      6.03                    

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 7.2378 4.50              32.57               27.14                      5.43                    

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 541.2422 4.50              2,435.59          2,029.65                 405.94                

 - LIJA P/MADERA HJA 36.7500 1.00              36.75               30.62                      6.13                    

 - MADERA TORNILLO P2 29.7125 4.80              142.62             118.85                    23.77                  

 - PINTURA LATEX gal 12.0237 35.00            420.83             350.69                    70.14                  

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 55.15               45.96                      9.19                    

 16.06  CÁMARA DE REJAS -                      

 16.06.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 16.06.01.01  EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS M3 26.25            111.31          2,921.89          2,921.89         

 - CAPATAZ HH 1.3754 17.18            23.63               23.63              

 - OPERARIO HH 13.7486 14.32            196.88             196.88            

 - PEON HH 110.3885 11.35            1,252.91          1,252.91         

 - COMPRESORA NEUMATICA 87 HP,250-330 PCM HM 13.7485 80.00            1,099.88          1,099.88         

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 73.75               73.75              

 - MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG. HM 27.4840 10.00            274.84             274.84            
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 03

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 16.06.01.02  ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.) M3 32.83            33.82            1,110.31          1,110.31         

 - CAPATAZ HH 0.2293 17.18            3.94                 3.94                

 - PEON HH 3.0661 11.35            34.80               34.80              

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.8188 250.00          954.70             954.70            

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.7660 150.00          114.90             114.90            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.97                 1.97                

 16.06.02  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

 16.06.02.01  CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES M3 2.13              156.49          333.32             333.32            

 - CAPATAZ HH 0.1118 17.18            1.92                 1.92                

 - OPERARIO HH 1.1152 14.32            15.97               15.97              

 - OFICIAL HH 1.1162 12.56            14.02               14.02              

 - PEON HH 6.6899 11.35            75.93               75.93              

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 6.3900 24.90            159.11             159.11            

 - ARENA GRUESA M3 0.3195 38.00            12.14               12.14              

 - AGUA M3 0.6386 7.00              4.47                 4.47                

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.2130 60.00            12.78               12.78              

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.39                 5.39                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.1359 27.81            31.59               31.59              

 16.06.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

 16.06.03.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 109.98          67.27            7,398.35          7,398.35         

 - CAPATAZ HH 11.7148 17.18            201.26             201.26            

 - OPERARIO HH 116.9406 14.32            1,674.59          1,674.59         

 - OFICIAL HH 116.9578 12.56            1,468.99          1,468.99         

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 15.0844 4.50              67.88               67.88              

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 340.0444 4.50              1,530.20          1,530.20         

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 458.9375 4.80              2,202.90          2,202.90         

 - MADERA TORNILLO P2 17.7813 4.80              85.35               85.35              

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 167.18             167.18            

 16.06.03.02  ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 503.06          6.27              3,154.19          3,154.19         

 - CAPATAZ HH 2.0495 17.18            35.21               35.21              

 - OPERARIO HH 21.4295 14.32            306.87             306.87            

 - OFICIAL HH 21.6282 12.56            271.65             271.65            

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 527.9419 4.65              2,454.93          2,454.93         

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 12.2978 4.50              55.34               55.34              

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 30.19               30.19              

 16.06.03.03  CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 26.24            435.21          11,419.91        11,419.91       

 - CAPATAZ HH 23.8073 17.18            409.01             409.01            

 - OPERARIO HH 31.9141 14.32            457.01             457.01            

 - OFICIAL HH 31.9204 12.56            400.92             400.92            

 - PEON HH 191.4687 11.35            2,173.17          2,173.17         

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 216.3851 24.90            5,387.99          5,387.99         

 - ARENA GRUESA M3 10.8192 38.00            411.13             411.13            

 - AGUA M3 5.0229 7.00              35.16               35.16              

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 22.9908 60.00            1,379.45          1,379.45         

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 171.86             171.86            

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 9.0158 27.81            250.73             250.73            

 - VIBRADOR CONCRETO 3/4" - 2" HM 22.8987 15.00            343.48             343.48            

 16.07  SUMINISTRO DE TUBERIA 

 16.07.01  TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 150MM ML 10.00            170.22          1,702.20          1,702.20                

 - TUBERIA HO. DUCTIL K7 STANDARD 150MM ML 10.0129 170.00          1,702.20          1,702.20                

 16.07.02  CODO HO. DUCTIL BB DE 90°X150MM UND 4.00              245.43          981.72             981.72                   

 - CODO HO. DUCTIL BB DE 90°X150MM UND 3.9269 250.00          981.72             981.72                   

 16.07.03  BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAR DE 6" (150mm) UND 14.00            88.35            1,236.90          1,236.90                

 - BRIDA ACERO PARA SOLDAR-EMPERNAR 6" PZA 13.7433 90.00            1,236.90          1,236.90                

 16.07.04  TEE HO. DUCTIL BRIDADA DE 150X150 MM UND 2.00              353.41          706.82             706.82                   

 - TEE HO. DUCTIL BB DE 150X150 MM UND 1.9634 360.00          706.82             706.82                   

 16.07.05  REDUCCION HO. DUCTIL BRIDADA DE 150X100 MM UND 1.00              176.71          176.71             176.71                   

 - REDUCCION DE HO. DUCTIL BRIDADO 150X100 MM UND 0.9817 180.00          176.71             176.71                   

 16.07.06  UNION QUICK DE HO. DUCTIL P/MONTAJE ESPIGA-BRIDA DE 150 MM UND 3.00              1,309.34       3,928.02          3,928.02                

 - UNION DE HO. DUCTIL ES-BB DE 150 MM UND 2.9451 1,333.75       3,928.02          3,928.02                

 16.07.07  JUNTA MECANICA H. DUCTIL TIPO GGS-DM 150MM UND 1.00              353.86          353.86             353.86                   

 - JUNTA MECANICA H. DUCTIL TIPO GG-SDN 150MM UND 0.9817 360.46          353.86             353.86                   

 16.07.08  VALVULA COMPUERTA DE F.FDO. BRIDADA 6" (150MM) UND 3.00              731.37          2,194.11          2,194.11                

 - VALVULA COMPUERTA F F BB DE 6" PZA 2.9451 745.00          2,194.11          2,194.11                

 16.07.09  VALVULA CHECK F.FDO. BRIDADA 6" PZA 2.00              1,397.94       2,795.88          2,795.88                

 - VALVULA CHECK F F BRIDA 6" PZA 1.9634 1,424.00       2,795.88          2,795.88                

 16.07.10  ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DESAGUE Q=12.68 LPS, ADT=7.71M UND 2.00              21,530.38     43,060.76        43,060.76              

 - ELECTROBOMBA SUMERGIBLE INC. COLUMNA Q=12.68 LPS, HDT=7.71M UND 1.9634 21,931.73     43,060.76        43,060.76              

 16.07.11  GRUPO ELECTROGENO 15 KW-220V UND 1.00              2,749.60       2,749.60          2,749.60                

 - GRUPO ELECTROGENO DE 15 KW. PZA 0.0982 28,000.00     2,749.60          2,749.60                

 16.07.12  TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 1 1/4"X30MM ML 10.00            14.62            146.20             146.20                   

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 1"X3.0MM. ML 10.0143 14.00            140.20             140.20                   

 - UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/4" PZA 1.5789 3.80              6.00                 6.00                       

 16.07.13  TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 3"X3.6MM ML 2.00              43.94            87.88               87.88                     

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 3"X3.6MM. ML 2.0026 38.00            76.10               76.10                     

 - UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 3" PZA 1.9633 6.00              11.78               11.78                     

 16.07.14  CODO FºGº 1 1/4" UND 2.00              4.91              9.82                 9.82                       

 - CODO ACERO GALVANIZADO TIPO ISO I 1 1/4"X90° PZA 1.9640 5.00              9.82                 9.82                       

 16.07.15  REDUCCION FO GDO DE 2" - 1 1/4" UND 1.00              6.38              6.38                 6.38                       

 - REDUCCION DE Fo. GALV. DE 2" x 1 1/4" UND 0.9815 6.50              6.38                 6.38                       

 16.07.16  TEE FO. GDO. DE 1 1/4" UND 1.00              9.82              9.82                 9.82                       

 - TEE ACERO GALVANIZADO TIPO I 1 1/4"" PZA 0.9820 10.00            9.82                 9.82                       

 16.07.17  UNION SIMPLE DE FO.GO. DE 1 1/4" UND 1.00              3.73              3.73                 3.73                       

 - UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/4" PZA 0.9816 3.80              3.73                 3.73                       

 16.07.18  UNION UNIVERSAL FO.GDO. 1 1/4" UND 3.00              11.78            35.34               35.34                     

 - UNION UNIVERSAL FIERRO GALV. 1 1/4" PZA 2.9450 12.00            35.34               35.34                     

 16.07.19  VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/4" UND 2.00              44.18            88.36               88.36                     

 - VALVULA CHECK CANASTILLA ROSCADA BRONCE 1 1/4" PZA 1.9636 45.00            88.36               88.36                     

 16.07.20  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" PZA 2.00              44.18            88.36               88.36                     

 - VALVULA COMPUERTA PESADA BRONCE 1 1/4" PZA 1.9636 45.00            88.36               88.36                     

 17  Costo Directo 

 18
 SON :     DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRENTISIETE  Y 33/100 

Nuevos Soles 

COSTO DIRECTO 2,008,967.25   125,138.03            1,198,901.20   303,478.68     74,543.61       130,915.76     86,710.61       17,839.98       12,489.73       2,397.32           55,234.08              1,318.26             

GASTOS GENERALES 20.3728 % 409,282.88      25,494.12              244,249.74      61,827.10       15,186.62       26,671.21       17,665.38       3,634.50         2,544.51         488.40              11,252.73              268.57                

UTILIDAD 10 % 200,896.73      12,513.80              119,890.12      30,347.87       7,454.36         13,091.58       8,671.06         1,784.00         1,248.97         239.73              5,523.41                131.83                

SUB TOTAL 2,619,146.85   163,145.95            1,563,041.06   395,653.65     97,184.59       170,678.54     113,047.05     23,258.48       16,283.21       3,125.45           72,010.22              1,718.65             

IGV. 18 % 471,446.43      29,366.27              281,347.39      71,217.66       17,493.23       30,722.14       20,348.47       4,186.53         2,930.98         562.58              12,961.84              309.36                

PRESUPUESTO TOTAL 3,090,593.29   192,512.23            1,844,388.45   466,871.31     114,677.82     201,400.67     133,395.52     27,445.00       19,214.19       3,688.03           84,972.06              2,028.01             

TOTAL ACUMULADO 192,512.23            2,036,900.68   2,503,771.99  2,618,449.80  2,819,850.48  2,953,246.00  2,980,691.00  2,999,905.19  3,003,593.22    3,088,565.28          3,090,593.29      

PORCENTAJE DE AVANCE 6.23% 59.68% 15.11% 3.71% 6.52% 4.32% 0.89% 0.62% 0.12% 2.75% 0.07% 
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 03

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SETIEMBRE-13 OCTUBRE-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

PORCENTAJE ACUMULADO 0.00% 6.23% 65.91% 81.01% 84.72% 91.24% 95.56% 96.44% 97.07% 97.19% 99.93% 100.00% 
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 04

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

 SECTOR 04 
 19  ÁREAS DE DRENAJE 

 20  AD3-ANDALUZ 

 20.01  OBRAS PROVISIONALES 

 20.01.01  ALMACEN PARA OBRA M2 40.00             108.15          4,326.00             4,326.00            

 - CAPATAZ HH 3.7008 17.18            63.58                  63.58                 

 - OPERARIO HH 36.9567 14.32            529.22                529.22               

 - OFICIAL HH 36.9411 12.56            463.98                463.98               

 - PEON HH 79.5172 11.35            902.52                902.52               

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 8.0000 4.50              36.00                  36.00                 

 - CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.4MM PLN 27.6000 32.00            883.20                883.20               

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 23.0992 24.90            575.17                575.17               

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 8.4444 4.50              38.00                  38.00                 

 - TRIPLAY LUPUNA 4x8x6MM PZA 1.5298 28.50            43.60                  43.60                 

 - ARENA GRUESA M3 2.0995 38.00            79.78                  79.78                 

 - AGUA M3 0.7771 7.00              5.44                    5.44                   

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 3.5697 60.00            214.18                214.18               

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 79.2500 4.80              380.40                380.40               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 97.97                  97.97                 

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.4660 27.81            12.96                  12.96                 

 20.02  OBRAS PRELIMINARES 

 20.02.01  TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 2,370.62        0.77              1,825.38             1,825.38            

 - CAPATAZ HH 2.7596 17.18            47.41                  47.41                 

 - TOPOGRAFO HH 24.8317 14.32            355.59                355.59               

 - OFICIAL HH 50.9610 12.56            640.07                640.07               

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 5.2689 4.50              23.71                  23.71                 

 - CORDEL ML 711.2000 0.20              142.24                142.24               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 47.41                  47.41                 

 - TEODOLITO HM 25.8614 22.00            568.95                568.95               

 20.02.02  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 2,420.53        1.39              3,364.54             3,364.54            

 - DIBUJANTE HH 77.0868 12.56            968.21                968.21               

 - CAPATAZ HH 2.8178 17.18            48.41                  48.41                 

 - TOPOGRAFO HH 25.3547 14.32            363.08                363.08               

 - PEON HH 76.7744 11.35            871.39                871.39               

 - COPIAS OZALID M2 32.2733 4.50              145.23                145.23               

 - PAPEL CANSON M2 6.9171 3.50              24.21                  24.21                 

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.4842 50.00            24.21                  24.21                 

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 121.02                121.02               

 - MIRA TOPOGRAFICA HM 24.2050 2.00              48.41                  48.41                 

 - WINCHA HM. 96.8200 0.50              48.41                  48.41                 

 - JALON HM 80.6867 1.50              121.03                121.03               

 - TEODOLITO HM 26.4059 22.00            580.93                580.93               

 20.03  ENSAYOS DE LABORATORIO 

 20.03.01  PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 129.00           38.02            4,904.58             4,904.58            

 - OPERARIO HH 68.8240 14.32            985.56                985.56               

 - PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 129.0000 30.00            3,870.00             3,870.00            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 49.02                  49.02                 

 20.03.02  ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) und 37.00             128.82          4,766.34             845.64               1,845.05             1,998.76            76.88                 

 - CAPATAZ HH 1.9383 17.18            33.30                  5.91                   12.89                  13.96                 0.54                   

 - OPERARIO HH 19.3785 14.32            277.50                49.23                 107.42                116.37               4.48                   

 - ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND 37.0000 120.00          4,440.00             787.74               1,718.72             1,861.91            71.62                 

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 15.54                  2.76                   6.02                    6.52                   0.25                   

 20.04  BUZONES 

 20.04.01  BUZÓN T. NORMAL 

 20.04.01.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF. und 21.00             541,408.77   11,369,584.17    9,095,667.34     2,273,916.83      

 - CAPATAZ HH 18.1647 17.18            312.07                249.66               62.41                  

 - OPERARIO HH 160.8247 14.32            2,303.01             1,842.41            460.60                

 - OFICIAL HH 160.7619 12.56            2,019.17             1,615.34            403.83                

 - PEON HH 257.2722 11.35            2,920.04             2,336.03            584.01                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 326.6903 4.65              1,519.11             1,215.29            303.82                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 7.6089 4.50              34.24                  27.39                 6.85                    

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 391.7839 24.90            9,755.42             7,804.34            1,951.08             

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 18.2800 4.50              82.26                  65.81                 16.45                  

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 206,157.0000 55.00            11,338,635.00    9,070,908.00     2,267,727.00      

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 20.6152 185.00          3,813.81             3,051.05            762.76                

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 04

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - ARENA GRUESA M3 26.6966 38.00            1,014.47             811.58               202.89                

 - AGUA M3 10.1857 7.00              71.30                  57.04                 14.26                  

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 44.8062 60.00            2,688.37             2,150.70            537.67                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 673.2292 4.80              3,231.50             2,585.20            646.30                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 94.2480 2.50              235.62                188.50               47.12                  

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.8796 150.00          131.94                105.55               26.39                  

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 379.85                303.88               75.97                  

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 15.7134 27.81            436.99                349.59               87.40                  

 20.04.01.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. und 8.00               2,177.25       17,418.00           17,418.00           

 - CAPATAZ HH 11.0861 17.18            190.46                190.46                

 - OPERARIO HH 96.9532 14.32            1,388.37             1,388.37             

 - OFICIAL HH 96.9371 12.56            1,217.53             1,217.53             

 - PEON HH 171.0731 11.35            1,941.68             1,941.68             

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 126.7763 4.65              589.51                589.51                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 2.9533 4.50              13.29                  13.29                  

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 203.0402 24.90            5,055.70             5,055.70             

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 13.1622 4.50              59.23                  59.23                  

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 8.0000 55.00            440.00                440.00                

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 7.8534 185.00          1,452.88             1,452.88             

 - ARENA GRUESA M3 13.7600 38.00            522.88                522.88                

 - AGUA M3 5.2143 7.00              36.50                  36.50                  

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 22.8280 60.00            1,369.68             1,369.68             

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 484.8479 4.80              2,327.27             2,327.27             

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 102.4000 2.50              256.00                256.00                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.5760 150.00          86.40                  86.40                  

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 238.01                238.01                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 8.3643 27.81            232.61                232.61                

 20.04.01.03 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. und 6.00               2,398.27       14,389.62           14,389.62           

 - CAPATAZ HH 9.2119 17.18            158.26                158.26                

 - OPERARIO HH 79.6257 14.32            1,140.24             1,140.24             

 - OFICIAL HH 79.6123 12.56            999.93                999.93                

 - PEON HH 137.1093 11.35            1,556.19             1,556.19             

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 95.0817 4.65              442.13                442.13                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 2.2156 4.50              9.97                    9.97                    

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 172.5301 24.90            4,296.00             4,296.00             

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 11.3289 4.50              50.98                  50.98                  

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 6.0000 55.00            330.00                330.00                

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 6.0000 185.00          1,110.00             1,110.00             

 - ARENA GRUESA M3 11.6700 38.00            443.46                443.46                

 - AGUA M3 4.4129 7.00              30.89                  30.89                  

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 19.2810 60.00            1,156.86             1,156.86             

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 417.2417 4.80              2,002.76             2,002.76             

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 76.8000 2.50              192.00                192.00                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.5120 150.00          76.80                  76.80                  

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 193.66                193.66                

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 7.1733 27.81            199.49                199.49                

 20.04.01.04 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.50 M.PROF. und 1.00               3,141.58       3,141.58             3,141.58             

 - CAPATAZ HH 1.7526 17.18            30.11                  30.11                  

 - OPERARIO HH 17.2270 14.32            246.69                246.69                

 - OFICIAL HH 17.2205 12.56            216.29                216.29                

 - PEON HH 26.3982 11.35            299.62                299.62                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 35.7484 4.65              166.23                166.23                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 0.8333 4.50              3.75                    3.75                    

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 37.4518 24.90            932.55                932.55                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 2.4067 4.50              10.83                  10.83                  

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 0.9816 55.00            53.99                  53.99                  

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 0.9817 185.00          181.61                181.61                

 - ARENA GRUESA M3 2.5229 38.00            95.87                  95.87                  

 - AGUA M3 0.9571 7.00              6.70                    6.70                    

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 4.1870 60.00            251.22                251.22                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 88.6521 4.80              425.53                425.53                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 20.9440 2.50              52.36                  52.36                  

 - EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 0.3869 220.00          85.12                  85.12                  

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 39.88                  39.88                  

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.5545 27.81            43.23                  43.23                  

 20.04.01.05 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 5.00 M.PROF. und 1.00               4,282.75       4,282.75             4,282.75             
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 04

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - CAPATAZ HH 2.3760 17.18            40.82                  40.82                  

 - OPERARIO HH 23.2228 14.32            332.55                332.55                

 - OFICIAL HH 23.2174 12.56            291.61                291.61                

 - PEON HH 39.4881 11.35            448.19                448.19                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 35.7484 4.65              166.23                166.23                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 0.8333 4.50              3.75                    3.75                    

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 52.1763 24.90            1,299.19             1,299.19             

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 3.5644 4.50              16.04                  16.04                  

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 0.9816 55.00            53.99                  53.99                  

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 0.9817 185.00          181.61                181.61                

 - ARENA GRUESA M3 3.5047 38.00            133.18                133.18                

 - AGUA M3 1.3214 7.00              9.25                    9.25                    

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 5.7575 60.00            345.45                345.45                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 131.3188 4.80              630.33                630.33                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 30.7960 2.50              76.99                  76.99                  

 - EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 0.6190 220.00          136.19                136.19                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 55.95                  55.95                  

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 2.2089 27.81            61.43                  61.43                  

 20.04.02  BUZÓN T. S.ROCA 

 20.04.02.01 BUZON TIPO I ROCA SUELTA HASTA 1.50 M.PROF. und 4.00               1,612.13       6,448.52             6,448.52             

 - CAPATAZ HH 3.5093 17.18            60.29                  60.29                  

 - OPERARIO HH 34.6341 14.32            495.96                495.96                

 - OFICIAL HH 34.6218 12.56            434.85                434.85                

 - PEON HH 45.4837 11.35            516.24                516.24                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 62.2258 4.65              289.35                289.35                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 1.4489 4.50              6.52                    6.52                    

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 74.6285 24.90            1,858.25             1,858.25             

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 4.5311 4.50              20.39                  20.39                  

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 3.9265 55.00            215.96                215.96                

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 3.9267 185.00          726.44                726.44                

 - ARENA GRUESA M3 5.0853 38.00            193.24                193.24                

 - AGUA M3 1.9400 7.00              13.58                  13.58                  

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 8.5348 60.00            512.09                512.09                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 166.8729 4.80              800.99                800.99                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 17.9520 2.50              44.88                  44.88                  

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.6701 150.00          100.52                100.52                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 75.73                  75.73                  

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 2.9932 27.81            83.24                  83.24                  

 20.04.02.02 BUZON TIPO I ROCA SUELTA HASTA 2.50 M.PROF. und 1.00               2,197.37       2,197.37             2,197.37             

 - CAPATAZ HH 1.2439 17.18            21.37                  21.37                  

 - OPERARIO HH 12.1962 14.32            174.65                174.65                

 - OFICIAL HH 12.1935 12.56            153.15                153.15                

 - PEON HH 20.1057 11.35            228.20                228.20                

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 15.8473 4.65              73.69                  73.69                  

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 0.3689 4.50              1.66                    1.66                    

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 25.3799 24.90            631.96                631.96                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 1.6444 4.50              7.40                    7.40                    

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 1.0000 55.00            55.00                  55.00                  

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 1.0000 185.00          185.00                185.00                

 - ARENA GRUESA M3 1.7200 38.00            65.36                  65.36                  

 - AGUA M3 0.6514 7.00              4.56                    4.56                    

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 2.8535 60.00            171.21                171.21                

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 60.6063 4.80              290.91                290.91                

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 12.8000 2.50              32.00                  32.00                  

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.2880 150.00          43.20                  43.20                  

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 28.97                  28.97                  

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.0457 27.81            29.08                  29.08                  

 20.04.03  BUZÓN T. CALICHE 

 20.04.03.01 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 3.50 M.PROF. UND 1.00               7,382.20       7,382.20             4,921.49             2,460.71            

 - CAPATAZ HH 4.7608 17.18            81.79                  54.53                  27.26                 

 - OPERARIO HH 30.0559 14.32            430.40                286.93                143.47               

 - OFICIAL HH 30.0175 12.56            377.02                251.35                125.67               

 - PEON HH 36.1260 11.35            410.03                273.35                136.68               

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 154.1656 4.65              716.87                477.92                238.95               

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 3.5911 4.50              16.16                  10.77                  5.39                   

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 32.9402 24.90            820.21                546.81                273.40               
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 04

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 5.0244 4.50              22.61                  15.07                  7.54                   

 - MARCO DE C.R. P/BUZON PZA 1.0000 55.00            55.00                  36.67                  18.33                 

 - TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA 1.0000 185.00          185.00                123.33                61.67                 

 - ARENA GRUESA M3 2.1361 38.00            81.17                  54.11                  27.06                 

 - AGUA M3 0.8171 7.00              5.72                    3.81                    1.91                   

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 3.5615 60.00            213.69                142.46                71.23                 

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 185.1021 4.80              888.49                592.33                296.16               

 - ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 7.0600 2.50              17.65                  11.77                  5.88                   

 - BARRENO 5/8" HM 17.8880 5.00              89.44                  59.63                  29.81                 

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 17.9085 150.00          2,686.27             1,790.86             895.41               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 65.91                  43.94                  21.97                 

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 17.9160 10.00            179.16                119.44                59.72                 

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.4243 27.81            39.61                  26.41                  13.20                 

 20.05  EXCAVACIONES DE ZANJAS 

 20.05.01  EXC. T. NATURAL 

 20.05.01.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50M P/TUB. 200 MM. ML 659.70           7.71              5,086.29             5,086.29            

 - CAPATAZ HH 3.0722 17.18            52.78                  52.78                 

 - PEON HH 30.8053 11.35            349.64                349.64               

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 31.0939 150.00          4,664.08             4,664.08            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 19.79                  19.79                 

 20.05.01.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 200 MM. ML 220.45           8.25              1,818.71             1,818.71            

 - CAPATAZ HH 1.1548 17.18            19.84                  19.84                 

 - PEON HH 11.0714 11.35            125.66                125.66               

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 11.1107 150.00          1,666.60             1,666.60            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 6.61                    6.61                   

 20.05.01.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 200 MM. ML 531.90           8.90              4,733.91             946.78               3,787.13             

 - CAPATAZ HH 2.7864 17.18            47.87                  9.57                   38.30                  

 - PEON HH 29.0555 11.35            329.78                65.96                 263.82                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 28.8999 150.00          4,334.99             867.00               3,467.99             

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 21.27                  4.25                   17.02                  

 20.05.01.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 200 MM. ML 317.86           9.81              3,118.21             3,118.21             

 - CAPATAZ HH 1.8504 17.18            31.79                  31.79                  

 - PEON HH 19.0441 11.35            216.15                216.15                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 19.0504 150.00          2,857.56             2,857.56             

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 12.71                  12.71                  

 20.05.01.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 200 MM. ML 48.80             15.80            771.04                771.04                

 - CAPATAZ HH 0.3411 17.18            5.86                    5.86                    

 - PEON HH 3.3110 11.35            37.58                  37.58                  

 - EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 3.2985 220.00          725.66                725.66                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1.94                    1.94                    

 20.05.01.06 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=4.00M P/TUB. 200 MM. ML 84.92             17.11            1,452.98             1,452.98             

 - CAPATAZ HH 0.6426 17.18            11.04                  11.04                  

 - PEON HH 6.2097 11.35            70.48                  70.48                  

 - EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 6.2146 220.00          1,367.21             1,367.21             

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 4.25                    4.25                    

 20.05.02  EXC. R. SUELTA TIPO I 

 20.05.02.01
 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. R.SUELTA TIPO I H=1.50M P/TUB. 200 MM. 

C/O 
ML 222.70           13.19            2,937.41             2,937.41             

 - CAPATAZ HH 1.8149 17.18            31.18                  31.18                  

 - PEON HH 17.8555 11.35            202.66                202.66                

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 17.9496 150.00          2,692.44             2,692.44             

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 11.13                  11.13                  

 20.05.02.02
 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. R.SUELTA TIPO I H=2.00M P/TUB. 200 MM. 

C/O 
ML 116.05           17.15            1,990.26             1,492.70             497.57               

 - CAPATAZ HH 1.2159 17.18            20.89                  15.67                  5.22                   

 - PEON HH 12.1674 11.35            138.10                103.58                34.53                 

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 12.1543 150.00          1,823.15             1,367.36             455.79               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 8.12                    6.09                    2.03                   

 20.05.02.03
 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. R.SUELTA TIPO I H=2.50M P/TUB. 200 MM. 

C/O 
ML 41.50             24.50            1,016.75             1,016.75            

Página 4



Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 04

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - CAPATAZ HH 0.6281 17.18            10.79                  10.79                 

 - PEON HH 6.2159 11.35            70.55                  70.55                 

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 6.2084 150.00          931.26                931.26               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 4.15                    4.15                   

 20.05.03  EXC. T. CALICHE 

 20.05.03.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=1.50M, P/TUB. 200 MM. ML 106.20           45.02            4,781.12             4,781.12            

 - CAPATAZ HH 2.6583 17.18            45.67                  45.67                 

 - PEON HH 26.7604 11.35            303.73                303.73               

 - BARRENO 5/8" HM 26.7620 5.00              133.81                133.81               

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 26.7553 150.00          4,013.30             4,013.30            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 16.99                  16.99                 

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 26.7620 10.00            267.62                267.62               

 20.06  REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 

 20.06.01  REFINE T. NATURAL 

 20.06.01.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 200 MM. ML 1,863.63        1.81              3,373.17             1,523.36            1,849.81             

 - CAPATAZ HH 24.9494 17.18            428.63                193.57               235.06                

 - PEON HH 244.6529 11.35            2,776.81             1,254.04            1,522.77             

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 167.73                75.75                 91.98                  

 20.06.02  REFINE T. ROCA SUELTA 

 20.06.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB. 200 MM. ML 380.25           2.06              783.32                391.66                391.66               

 - CAPATAZ HH 5.7549 17.18            98.87                  49.44                  49.44                 

 - PEON HH 56.9542 11.35            646.43                323.22                323.22               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 38.02                  19.01                  19.01                 

 20.06.03  REFINE T. CALICHE 

 20.06.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE M P/TUB. 200 MM. ML 106.20           27.33            2,902.45             2,902.45            

 - CAPATAZ HH 11.0652 17.18            190.10                190.10               

 - OFICIAL HH 55.2142 12.56            693.49                693.49               

 - PEON HH 165.7093 11.35            1,880.80             1,880.80            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 138.06                138.06               

 20.07  ENTIBADOS Y/O TABLESTACADOS 

 20.07.01  ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. ML 732.86           52.64            38,577.75           17,145.50          21,432.25           

 - CAPATAZ HH 36.6857 17.18            630.26                280.11               350.15                

 - OPERARIO HH 366.4302 14.32            5,247.28             2,332.10            2,915.18             

 - OFICIAL HH 366.4299 12.56            4,602.36             2,045.47            2,556.89             

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 249.1733 4.50              1,121.28             498.34               622.94                

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 249.1733 4.50              1,121.28             498.34               622.94                

 - MADERA TORNILLO P2 5,276.5917 4.80              25,327.64           11,256.62          14,071.02           

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 527.65                234.51               293.14                

 20.07.02  ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. ML 46.80             65.20            3,051.36             3,051.36             

 - CAPATAZ HH 2.6694 17.18            45.86                  45.86                  

 - OPERARIO HH 26.7332 14.32            382.82                382.82                

 - OFICIAL HH 26.7532 12.56            336.02                336.02                

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG 20.1756 4.50              90.79                  90.79                  

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 20.1756 4.50              90.79                  90.79                  

 - MADERA TORNILLO P2 430.5604 4.80              2,066.69             2,066.69             

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 38.39                  38.39                  

 20.08  CAMA DE APOYO 

 20.08.01  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 200 MM. ML 2,350.08        5.06              11,891.40           3,871.60            6,637.07             1,382.73            

 - CAPATAZ HH 36.9336 17.18            634.52                206.59               354.15                73.78                 

 - PEON HH 368.5586 11.35            4,183.14             1,361.95            2,334.78             486.42               

 - ARENA GRUESA M3 179.9666 38.00            6,838.73             2,226.55            3,816.97             795.21               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 235.01                76.51                 131.17                27.33                 

 20.09  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

 20.09.01
 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F.  8" (200 MM) INC. PRUEBA 

HIDRAULICA 
ML 2,367.28        2.23              5,279.03             1,596.01            2,946.44             736.58               

 - CAPATAZ HH 11.0233 17.18            189.38                57.26                 105.70                26.42                 

 - OPERARIO HH 102.4937 14.32            1,467.71             443.73               819.19                204.79               

 - OFICIAL HH 103.6624 12.56            1,302.00             393.63               726.70                181.67               

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 27.9000 56.00            1,562.40             472.36               872.04                218.00               

 - AGUA M3 87.9271 7.00              615.49                186.08               343.53                85.88                 

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 142.05                42.95                 79.28                  19.82                 

 20.10  RELLENO DE ZANJAS 

 20.10.01  RELLENO T. PROPIO NORMAL 

 20.10.01.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=1.5 M. ML 765.90           20.35            15,586.07           10,715.42          4,870.65             
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 04

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - CAPATAZ HH 20.9529 17.18            359.97                247.48               112.49                

 - OFICIAL HH 210.9881 12.56            2,650.01             1,821.88            828.13                

 - PEON HH 632.9639 11.35            7,184.14             4,939.10            2,245.04             

 - AGUA M3 15.3186 7.00              107.23                73.72                 33.51                  

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 189.9432 25.00            4,748.58             3,264.65            1,483.93             

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 513.16                352.80               160.36                

 - PISON MANUAL HM 22.9800 1.00              22.98                  15.80                 7.18                    

 20.10.01.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=2.0 M. ML 220.45           27.71            6,108.67             6,108.67             

 - CAPATAZ HH 8.2125 17.18            141.09                141.09                

 - OFICIAL HH 82.4936 12.56            1,036.12             1,036.12             

 - PEON HH 247.2537 11.35            2,806.33             2,806.33             

 - AGUA M3 8.8186 7.00              61.73                  61.73                  

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 74.2476 25.00            1,856.19             1,856.19             

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 198.39                198.39                

 - PISON MANUAL HM 8.8200 1.00              8.82                    8.82                    

 20.10.01.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=2.5 M. ML 483.50           36.93            17,855.66           17,855.66           

 - CAPATAZ HH 24.2031 17.18            415.81                415.81                

 - OFICIAL HH 240.9801 12.56            3,026.71             3,026.71             

 - PEON HH 723.3330 11.35            8,209.83             8,209.83             

 - AGUA M3 23.4843 7.00              164.39                164.39                

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 217.1884 25.00            5,429.71             5,429.71             

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 585.03                585.03                

 - PISON MANUAL HM 24.1800 1.00              24.18                  24.18                  

 20.10.01.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=3.0 M. ML 271.51           45.60            12,380.86           8,253.95             4,126.91            

 - CAPATAZ HH 16.7520 17.18            287.80                191.87                95.93                 

 - OFICIAL HH 167.3161 12.56            2,101.49             1,401.00             700.49               

 - PEON HH 501.6361 11.35            5,693.57             3,795.73             1,897.84            

 - AGUA M3 15.9029 7.00              111.32                74.21                  37.11                 

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 150.6336 25.00            3,765.84             2,510.57             1,255.27            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 404.55                269.70                134.85               

 - PISON MANUAL HM 16.2900 1.00              16.29                  10.86                  5.43                   

 20.10.01.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=4.0 M. ML 84.92             64.57            5,483.28             5,483.28            

 - CAPATAZ HH 7.4144 17.18            127.38                127.38               

 - OFICIAL HH 74.1019 12.56            930.72                930.72               

 - PEON HH 222.2881 11.35            2,522.97             2,522.97            

 - AGUA M3 6.6729 7.00              46.71                  46.71                 

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 66.7472 25.00            1,668.68             1,668.68            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 179.18                179.18               

 - PISON MANUAL HM 7.6400 1.00              7.64                    7.64                   

 20.10.02  RELLENO T. PROPIO R.SUELTA 

 20.10.02.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR P/TUB 200 MM. H=1.5 M. ML 97.15             29.30            2,846.50             569.30                2,277.20            

 - CAPATAZ HH 2.6577 17.18            45.66                  9.13                    36.53                 

 - OFICIAL HH 26.7627 12.56            336.14                67.23                  268.91               

 - PEON HH 80.2881 11.35            911.27                182.25                729.02               

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 18.1144 48.00            869.49                173.90                695.59               

 - AGUA M3 1.9429 7.00              13.60                  2.72                    10.88                 

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 24.0932 25.00            602.33                120.47                481.86               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 65.09                  13.02                  52.07                 

 - PISON MANUAL HM 2.9200 1.00              2.92                    0.58                    2.34                   

 20.10.03  RELLENO T. PRÉSTAMO 

 20.10.03.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=1.5 M. ML 125.55           89.55            11,243.00           11,243.00          

 - CAPATAZ HH 3.4348 17.18            59.01                  59.01                 

 - OFICIAL HH 34.0868 12.56            428.13                428.13               

 - PEON HH 102.2097 11.35            1,160.08             1,160.08            

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 182.0475 48.00            8,738.28             8,738.28            

 - AGUA M3 2.5114 7.00              17.58                  17.58                 

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 30.1320 25.00            753.30                753.30               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 82.85                  82.85                 

 - PISON MANUAL HM 3.7700 1.00              3.77                    3.77                   

 20.10.03.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.0 M. ML 116.05           93.62            10,864.60           10,864.60          

 - CAPATAZ HH 3.7829 17.18            64.99                  64.99                 

 - OFICIAL HH 37.9753 12.56            476.97                476.97               

 - PEON HH 114.0053 11.35            1,293.96             1,293.96            

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 168.2725 48.00            8,077.08             8,077.08            

 - AGUA M3 2.3214 7.00              16.25                  16.25                 

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 33.6080 25.00            840.20                840.20               
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 04

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 91.67                  91.67                 

 - PISON MANUAL HM 3.4800 1.00              3.48                    3.48                   

 20.10.03.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.5 M. ML 89.90             108.12          9,719.99             9,719.99            

 - CAPATAZ HH 4.7095 17.18            80.91                  80.91                 

 - OFICIAL HH 47.3121 12.56            594.24                594.24               

 - PEON HH 141.9392 11.35            1,611.01             1,611.01            

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 130.3550 48.00            6,257.04             6,257.04            

 - AGUA M3 1.7986 7.00              12.59                  12.59                 

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 41.8216 25.00            1,045.54             1,045.54            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 114.16                114.16               

 - PISON MANUAL HM 4.5000 1.00              4.50                    4.50                   

 20.10.03.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.0 M. ML 46.35             116.64          5,406.26             5,406.26            

 - CAPATAZ HH 2.9674 17.18            50.98                  50.98                 

 - OFICIAL HH 29.8177 12.56            374.51                374.51               

 - PEON HH 89.4326 11.35            1,015.06             1,015.06            

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 67.2075 48.00            3,225.96             3,225.96            

 - AGUA M3 0.9271 7.00              6.49                    6.49                   

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 26.3452 25.00            658.63                658.63               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 71.85                  71.85                 

 - PISON MANUAL HM 2.7800 1.00              2.78                    2.78                   

 20.10.03.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.5 M. ML 48.80             147.34          7,190.19             1,027.19            6,163.00            

 - CAPATAZ HH 5.1979 17.18            89.30                  12.76                 76.54                 

 - OFICIAL HH 51.9084 12.56            651.97                93.14                 558.83               

 - PEON HH 155.7304 11.35            1,767.54             252.51               1,515.03            

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 70.7600 48.00            3,396.48             485.22               2,911.26            

 - AGUA M3 0.9757 7.00              6.83                    0.98                   5.85                   

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 45.8916 25.00            1,147.29             163.90               983.39               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 125.41                17.92                 107.49               

 - PISON MANUAL HM 5.3700 1.00              5.37                    0.77                   4.60                   

 20.11  PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA 

 20.11.01  PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 200 MM. ZANJA TAPADA ML 2,367.28        1.77              4,190.09             380.92                3,428.25            380.92               

 - CAPATAZ HH 9.6455 17.18            165.71                15.06                  135.58               15.06                 

 - OPERARIO HH 95.8813 14.32            1,373.02             124.82                1,123.38            124.82               

 - OFICIAL HH 96.1234 12.56            1,207.31             109.76                987.80               109.76               

 - AGUA M3 186.0000 7.00              1,302.00             118.36                1,065.27            118.36               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 142.05                12.91                  116.22               12.91                 

 20.12  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

 20.12.01  ELIMINACIÓN T. NORMAL 

 20.12.01.01
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 200 MM. HASTA 

R=5 KM. 
ML 1,826.18        5.56              10,153.56           10,153.56          

 - CAPATAZ HH 3.1892 17.18            54.79                  54.79                 

 - PEON HH 32.1797 11.35            365.24                365.24               

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 32.3599 250.00          8,089.98             8,089.98            

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 10.8353 150.00          1,625.30             1,625.30            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 18.25                  18.25                 

 20.12.02  ELIMINACIÓN T. R.SUELTA 

 20.12.02.01
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SR. TUB. 200 MM. 

HASTA R=5 KM. 
ML 97.15             16.66            1,618.52             1,618.52            

 - CAPATAZ HH 0.5087 17.18            8.74                    8.74                   

 - PEON HH 5.1357 11.35            58.29                  58.29                 

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 5.1606 250.00          1,290.15             1,290.15            

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.7228 150.00          258.42                258.42               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.92                    2.92                   

 20.12.03  ELIMINACIÓN T. NORMAL NO APTO PARA RELLENO 

 20.12.03.01
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 

MM. H=2.5M HASTA R=5 KM. 
ML 48.40             47.06            2,277.70             2,277.70             

 - CAPATAZ HH 0.7322 17.18            12.58                  12.58                  

 - PEON HH 7.2493 11.35            82.28                  82.28                  

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 7.2600 250.00          1,815.00             1,815.00             

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 2.4200 150.00          363.00                363.00                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 4.84                    4.84                    

 20.12.03.02
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 

MM. H=3.0M HASTA R=5 KM. 
ML 46.35             65.88            3,053.54             3,053.54             

 - CAPATAZ HH 0.9715 17.18            16.69                  16.69                  

 - PEON HH 9.7189 11.35            110.31                110.31                
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 04

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 9.7335 250.00          2,433.38             2,433.38             

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 3.2445 150.00          486.68                486.68                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 6.48                    6.48                    

 20.12.03.03
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 

MM. H=3.5M HASTA R=5 KM. 
ML 48.80             87.84            4,286.59             4,286.59             

 - CAPATAZ HH 1.3632 17.18            23.42                  23.42                  

 - PEON HH 13.6722 11.35            155.18                155.18                

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 13.6640 250.00          3,416.00             3,416.00             

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 4.5547 150.00          683.20                683.20                

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 8.79                    8.79                    

 20.12.04  ELIMINACIÓN T. R.SUELTA NO APTO PARA RELLENO 

 20.12.04.01
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 

200 MM. H=1.5M HASTA R=5 KM. 
ML 125.55           25.67            3,222.87             3,222.87            

 - CAPATAZ HH 1.0233 17.18            17.58                  17.58                 

 - PEON HH 10.2872 11.35            116.76                116.76               

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 10.2700 250.00          2,567.50             2,567.50            

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 3.4317 150.00          514.76                514.76               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 6.27                    6.27                   

 20.12.04.02
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 

200 MM. H=2.0M HASTA R=5 KM. 
ML 116.05           37.65            4,369.28             4,369.28            

 - CAPATAZ HH 1.4185 17.18            24.37                  24.37                 

 - PEON HH 13.9057 11.35            157.83                157.83               

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 13.9260 250.00          3,481.50             3,481.50            

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 4.6420 150.00          696.30                696.30               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 9.28                    9.28                   

 20.12.04.03
 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 

200 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM. 
ML 41.50             51.33            2,130.20             2,130.20            

 - CAPATAZ HH 0.6764 17.18            11.62                  11.62                 

 - PEON HH 6.8009 11.35            77.19                  77.19                 

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 6.7894 250.00          1,697.35             1,697.35            

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 2.2631 150.00          339.47                339.47               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 4.57                    4.57                   

 20.13  CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 20.13.01  EXCAVACIONES DE ZANJAS 

 20.13.01.01
 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.NORMAL H=1.00M 

6" C/OBST 
ML 583.59           5.04              2,941.29             2,941.29            

 - CAPATAZ HH 1.6985 17.18            29.18                  29.18                 

 - PEON HH 17.9965 11.35            204.26                204.26               

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 17.9745 150.00          2,696.18             2,696.18            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 11.67                  11.67                 

 20.13.01.02
 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T. R.SUELTA H=1.00M 

6" C/OBST 
ML 68.29             6.42              438.42                438.42               

 - CAPATAZ HH 0.2782 17.18            4.78                    4.78                   

 - PEON HH 2.6476 11.35            30.05                  30.05                 

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 2.6769 150.00          401.54                401.54               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.05                    2.05                   

 20.13.01.03
 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.CALICHE H=1.00M 

6" 
ML 22.98             48.49            1,114.30             1,114.30            

 - CAPATAZ HH 1.1636 17.18            19.99                  19.99                 

 - PEON HH 11.5815 11.35            131.45                131.45               

 - BARRENO 5/8" HM 5.7900 5.00              28.95                  28.95                 

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 5.7894 150.00          868.41                868.41               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 7.59                    7.59                   

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 5.7910 10.00            57.91                  57.91                 

 20.13.02  REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 

 20.13.02.01
 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.NORMAL 

H=1.00M 6" P/DESAGUE 
ML 583.59           1.44              840.37                840.37               

 - CAPATAZ HH 6.1147 17.18            105.05                105.05               

 - PEON HH 61.1868 11.35            694.47                694.47               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 40.85                  40.85                 

 20.13.02.02
 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T. CALICHE 

H=1.00M 6" P/DESAGUE 
ML 68.29             25.22            1,722.27             1,722.27            

 - CAPATAZ HH 6.5588 17.18            112.68                112.68               

 - OFICIAL HH 32.7858 12.56            411.79                411.79               

 - PEON HH 98.3137 11.35            1,115.86             1,115.86            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 81.94                  81.94                 
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 04

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 20.13.02.03
 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.R.SUELTA 

H=1.00M 6" P/DESAGUE 
ML 22.98             2.06              47.34                  47.34                 

 - CAPATAZ HH 0.3481 17.18            5.98                    5.98                   

 - PEON HH 3.4423 11.35            39.07                  39.07                 

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.29                    2.29                   

 20.14  CAMA DE APOYO 

 20.14.01
 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB CONEXION DOMICILIARIA 

P/DESAGUE 
ML 674.86           4.72              3,185.34             1,769.65            1,415.69            

 - CAPATAZ HH 9.0349 17.18            155.22                86.23                 68.99                 

 - PEON HH 88.5938 11.35            1,005.54             558.64               446.90               

 - ARENA GRUESA M3 51.6800 38.00            1,963.84             1,091.03            872.81               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 60.74                  33.74                 27.00                 

 20.14.02  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

 20.14.02.01
 CONEXION DOMICIL. DESAGUE TUBO PVC U.F. S-25 6" T.N. 4.00-8.00M INC. 

PRUEBA HIDRAULICA 
und 131.00           504.44          66,081.64           37,170.92          28,910.72          

 - CAPATAZ HH 23.0140 17.18            395.38                222.40               172.98               

 - OPERARIO HH 230.8450 14.32            3,305.70             1,859.46            1,446.24            

 - OFICIAL HH 230.8758 12.56            2,899.80             1,631.14            1,268.66            

 - PEON HH 241.5101 11.35            2,741.14             1,541.89            1,199.25            

 - CAJA CO. REGISTRO DESAGUE 0.30X0.60 M. PZA 128.6093 40.00            5,144.37             2,893.71            2,250.66            

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 35.3775 24.90            880.90                495.51               385.39               

 - CODO PVC U.F. DESAGUE 45°X6" PZA 125.9744 55.00            6,928.59             3,897.33            3,031.26            

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 2.8305 56.00            158.51                89.16                 69.35                 

 - TAPA DE C.R. DE 30X60 CM PZA 128.6112 17.00            2,186.39             1,229.84            956.55               

 - TUBO PVC A-10 U.FLEXIBLE DE 160 MM. ML 643.0123 53.00            34,079.65           19,169.80          14,909.85          

 - YEE DOMICILIARIA PVC U.F. DESAGUE 6" PZA 125.9929 45.00            5,669.68             3,189.20            2,480.49            

 - ARENA GRUESA M3 3.2166 38.00            122.23                68.75                 53.48                 

 - AGUA M3 11.3029 7.00              79.12                  44.51                 34.62                 

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 5.4677 60.00            328.06                184.53               143.53               

 - ANILLO DE CAUCHO KM 160 MM PZA 128.5048 5.25              674.65                379.49               295.16               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 467.57                263.01               204.56               

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.7156 27.81            19.90                  11.19                 8.71                   

 20.15  RELLENO DE ZANJAS 

 20.15.01
 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO P/TUB 160 MM. H=1.0 M. CONEXION 

DOMICILIARIA DESAGUE 
ML 583.59           13.97            8,152.75             3,494.02            4,658.73             

 - CAPATAZ HH 11.2095 17.18            192.58                82.53                 110.05                

 - OFICIAL HH 111.0494 12.56            1,394.78             597.76               797.02                

 - PEON HH 333.1859 11.35            3,781.66             1,620.71            2,160.95             

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 100.1440 25.00            2,503.60             1,072.97            1,430.63             

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 268.46                115.05               153.41                

 - PISON MANUAL HM 11.6700 1.00              11.67                  5.00                   6.67                    

 20.15.02
 RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. 

CONEXION DOM 
ML 91.27             21.23            1,937.66             1,937.66            

 - CAPATAZ HH 1.8591 17.18            31.94                  31.94                 

 - OFICIAL HH 18.8209 12.56            236.39                236.39               

 - PEON HH 56.4511 11.35            640.72                640.72               

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 1.7873 48.00            85.79                  85.79                 

 - AGUA M3 68.4529 7.00              479.17                479.17               

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 16.6476 25.00            416.19                416.19               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 45.63                  45.63                 

 - PISON MANUAL HM 1.8300 1.00              1.83                    1.83                   

 20.16  SUMINISTRO DE TUBERIA 

 20.16.01  TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 8" (200MM) ML 3,095.74        32.69            101,199.74         101,199.74               

 - ANILLO DE CAUCHO KM 200 MM PZA 1,033.2644 7.64              7,894.14             7,894.14                   

 - TUBO PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 8" (200MM) ML 3,099.8538 30.10            93,305.60           93,305.60                 

 21  REDES POR IMPULSIÓN 

 22  LÍNEA DE IMPULSIÓN III 

 22.01  OBRAS PRELIMINARES 

 22.01.01  TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 680.74           0.77              524.17                524.17               

 - CAPATAZ HH 0.7922 17.18            13.61                  13.61                 

 - TOPOGRAFO HH 7.1306 14.32            102.11                102.11               

 - OFICIAL HH 14.6338 12.56            183.80                183.80               

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 1.5133 4.50              6.81                    6.81                   

 - CORDEL ML 204.2000 0.20              40.84                  40.84                 

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 13.62                  13.62                 

 - TEODOLITO HM 7.4264 22.00            163.38                163.38               
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 04

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 22.01.02  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 839.65           1.39              1,167.11             1,167.11            

 - DIBUJANTE HH 26.7404 12.56            335.86                335.86               

 - CAPATAZ HH 0.9773 17.18            16.79                  16.79                 

 - TOPOGRAFO HH 8.7954 14.32            125.95                125.95               

 - PEON HH 26.6317 11.35            302.27                302.27               

 - COPIAS OZALID M2 11.1956 4.50              50.38                  50.38                 

 - PAPEL CANSON M2 2.4000 3.50              8.40                    8.40                   

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.1680 50.00            8.40                    8.40                   

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 41.98                  41.98                 

 - MIRA TOPOGRAFICA HM 8.3950 2.00              16.79                  16.79                 

 - WINCHA HM. 33.5800 0.50              16.79                  16.79                 

 - JALON HM 27.9867 1.50              41.98                  41.98                 

 - TEODOLITO HM 9.1600 22.00            201.52                201.52               

 22.02  ENSAYOS DE LABORATORIO 

 22.02.01  ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) und 17.00             128.82          2,189.94             637.08               1,035.25            517.61               

 - CAPATAZ HH 0.8906 17.18            15.30                  4.45                   7.23                   3.62                   

 - OPERARIO HH 8.9036 14.32            127.50                37.09                 60.27                 30.14                 

 - ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND 17.0000 120.00          2,040.00             593.46               964.37               482.17               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 7.14                    2.08                   3.38                   1.69                   

 22.03  EXCAVACIONES DE ZANJAS 

 22.03.01  EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. NORMAL P/TUB. 140-160 MM. ML 626.75           5.91              3,704.09             3,704.09            

 - CAPATAZ HH 2.1886 17.18            37.60                  37.60                 

 - PEON HH 22.6405 11.35            256.97                256.97               

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 22.6465 150.00          3,396.98             3,396.98            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 12.54                  12.54                 

 22.03.02  EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. R.SUELTA P/TUB. 140-160 MM. ML 93.20             6.42              598.34                598.34               

 - CAPATAZ HH 0.3795 17.18            6.52                    6.52                   

 - PEON HH 3.6132 11.35            41.01                  41.01                 

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 3.6535 150.00          548.02                548.02               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.79                    2.79                   

 22.03.03  EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 140-160 MM. ML 120.00           48.49            5,818.80             5,818.80            

 - CAPATAZ HH 6.0768 17.18            104.40                104.40               

 - PEON HH 60.4758 11.35            686.40                686.40               

 - BARRENO 5/8" HM 30.2400 5.00              151.20                151.20               

 - CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 30.2320 150.00          4,534.80             4,534.80            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 39.60                  39.60                 

 - MARTILLO HIDRAULICO HM 30.2400 10.00            302.40                302.40               

 22.04  REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 

 22.04.01  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 140-160 MM. ML 626.75           1.44              902.52                902.52               

 - CAPATAZ HH 6.5669 17.18            112.82                112.82               

 - PEON HH 65.7119 11.35            745.83                745.83               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 43.87                  43.87                 

 22.04.02  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. R.SUELTA P/TUB 140-160 MM. ML 93.20             1.60              149.12                149.12               

 - CAPATAZ HH 1.0850 17.18            18.64                  18.64                 

 - PEON HH 10.8388 11.35            123.02                123.02               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 7.46                    7.46                   

 22.04.03  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 140-160 MM. ML 120.00           6.47              776.40                776.40               

 - CAPATAZ HH 5.6577 17.18            97.20                  97.20                 

 - PEON HH 56.5639 11.35            642.00                642.00               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 37.20                  37.20                 

 22.05  CAMA DE APOYO 

 22.05.01  CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 140-160 MM. ML 839.95           4.72              3,964.56             3,964.56            

 - CAPATAZ HH 11.2451 17.18            193.19                193.19               

 - PEON HH 110.2661 11.35            1,251.52             1,251.52            

 - ARENA GRUESA M3 64.3224 38.00            2,444.25             2,444.25            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 75.60                  75.60                 

 22.06  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

 22.06.01
 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U.F. 90-160 MM. INC. DADO DE 

ANCLAJE 
und 839.95           1.82              1,528.71             1,528.71            

 - CAPATAZ HH 2.4447 17.18            42.00                  42.00                 

 - OPERARIO HH 24.6355 14.32            352.78                352.78               

 - PEON HH 48.8432 11.35            554.37                554.37               

 - LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 7.3496 56.00            411.58                411.58               
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 04

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - AGUA M3 16.7986 7.00              117.59                117.59               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 50.39                  50.39                 

 22.07  RELLENO DE ZANJAS 

 22.07.01  RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRESTAMO P/TUB. 140-160 MM. ML 839.95           107.33          90,151.83           26,226.07          42,617.47          21,308.29          

 - CAPATAZ HH 43.0244 17.18            739.16                215.03               349.42               174.71               

 - OFICIAL HH 432.6815 12.56            5,434.48             1,580.94            2,569.04            1,284.49            

 - PEON HH 1,298.7771 11.35            14,741.12           4,288.34            6,968.57            3,484.21            

 - MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3 1,217.9275 48.00            58,460.52           17,006.75          27,636.04          13,817.73          

 - AGUA M3 16.7986 7.00              117.59                34.21                 55.59                 27.79                 

 - COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 382.6812 25.00            9,567.03             2,783.14            4,522.62            2,261.26            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 1,049.93             305.44               496.33               248.16               

 - PISON MANUAL HM 42.0000 1.00              42.00                  12.22                 19.85                 9.93                   

 22.08  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

 22.08.01
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO NORMAL NO APTO TUB. 

160MM. HASTA R=5 KM. 
ML 626.75           21.73            13,619.28           13,619.28          

 - CAPATAZ HH 4.3778 17.18            75.21                  75.21                 

 - PEON HH 43.6238 11.35            495.13                495.13               

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 43.3711 250.00          10,842.78           10,842.78          

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 14.4988 150.00          2,174.82             2,174.82            

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 31.34                  31.34                 

 22.08.02
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO SR NO APTO TUB. 160MM. 

HASTA R=5 KM. 
ML 93.20             23.53            2,193.00             2,193.00            

 - CAPATAZ HH 0.7055 17.18            12.12                  12.12                 

 - PEON HH 6.9797 11.35            79.22                  79.22                 

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 6.9900 250.00          1,747.50             1,747.50            

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 2.3300 150.00          349.50                349.50               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 4.66                    4.66                   

 22.08.03
 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO CALICHE TUB. 160MM. 

HASTA R=5 KM. 
ML 120.00           25.11            3,013.20             3,013.20            

 - CAPATAZ HH 0.9779 17.18            16.80                  16.80                 

 - PEON HH 9.6211 11.35            109.20                109.20               

 - CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 9.6000 250.00          2,400.00             2,400.00            

 - CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 3.2080 150.00          481.20                481.20               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 6.00                    6.00                   

 22.09  PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA 

 22.09.01  PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 150 MM. ZANJA TAPADA ML 839.95           2.30              1,931.89             1,931.89            

 - CAPATAZ HH 5.3783 17.18            92.40                  92.40                 

 - OPERARIO HH 55.1362 14.32            789.55                789.55               

 - OFICIAL HH 54.8376 12.56            688.76                688.76               

 - AGUA M3 40.7971 7.00              285.58                285.58               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 75.60                  75.60                 

 22.10  CÁMARA DE VÁLVULAS 

 22.10.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.29             38.79            593.10                593.10               

 - CAPATAZ HH 0.7654 17.18            13.15                  13.15                 

 - OPERARIO HH 7.6453 14.32            109.48                109.48               

 - OFICIAL HH 7.6449 12.56            96.02                  96.02                 

 - CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG 2.0044 4.50              9.02                    9.02                   

 - MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 73.8375 4.80              354.42                354.42               

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 11.01                  11.01                 

 22.10.02  ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 200.41           6.27              1,256.57             1,256.57            

 - CAPATAZ HH 0.8166 17.18            14.03                  14.03                 

 - OPERARIO HH 8.5370 14.32            122.25                122.25               

 - OFICIAL HH 8.6162 12.56            108.22                108.22               

 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 210.3226 4.65              978.00                978.00               

 - ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 4.8978 4.50              22.04                  22.04                 

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 12.03                  12.03                 

 22.10.03  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3 9.90               309.81          3,067.12             3,067.12            

 - CAPATAZ HH 0.3283 17.18            5.64                    5.64                   

 - OPERARIO HH 3.2975 14.32            47.22                  47.22                 

 - OFICIAL HH 3.3025 12.56            41.48                  41.48                 

 - PEON HH 19.8000 11.35            224.73                224.73               

 - CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS 79.2000 24.90            1,972.08             1,972.08            

 - ARENA GRUESA M3 3.9600 38.00            150.48                150.48               

 - AGUA M3 1.8386 7.00              12.87                  12.87                 

 - PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 8.4150 60.00            504.90                504.90               
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Obra

Ubicación : SICUANI - CANCHIS - CUSCO

Costo A : Abr - 2016

Cliente : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Sector : 04

DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBERO-13 MARZO-13 ABRIL-13 MAYO-13 JUNIO-13

Item Descripcion Unid Metrado
Precio

Unitario
Parcial 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días 30Días

Calendario Valorizado de Avance de Obra

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

PLAZO DE EJECUCION

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 15.95                  15.95                 

 - MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 3.2999 27.81            91.77                  91.77                 

 22.11  MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 

 22.11.01  VALVULA AIRE DE F.FDO. 3" TRIPLE EFECTO und 1.00               9,098.84       9,098.84             9,098.84            

 - CAPATAZ HH 5.2264 17.18            89.79                  89.79                 

 - OPERARIO HH 52.3736 14.32            749.99                749.99               

 - OFICIAL HH 52.3734 12.56            657.81                657.81               

 - PEON HH 209.4396 11.35            2,377.14             2,377.14            

 - BRIDA ACERO ROMPE AGUA  14" PZA 1.9534 463.00          904.42                904.42               

 - MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO 0.60 M. P/BUZON PZA 0.9817 555.00          544.84                544.84               

 - PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL 0.9817 60.00            58.90                  58.90                 

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.9818 50.00            49.09                  49.09                 

 - PLATINA F.N. 4" X 1/2" X 20' PZA 0.0057 14.00            0.08                    0.08                   

 - TEE F F  C/BRIDA 14" X 3" PZA 0.9817 1,200.00       1,178.04             1,178.04            

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 1"X3.0MM. ML 1.9536 14.00            27.35                  27.35                 

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 3/4"X2.3MM. ML 3.9265 23.00            90.31                  90.31                 

 - VALVULA DE AIRE F F 3" TRIPLE EFECTO PZA 0.9817 950.00          932.62                932.62               

 - SOLDADURA KG 9.8171 7.00              68.72                  68.72                 

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 193.74                193.74               

 - MOTOSOLDADORA 250 AMP. HM 26.1333 45.00            1,176.00             1,176.00            

 22.11.02  VALVULA PURGA DE F.FDO. BRIDADA 4" und 1.00               8,593.26       8,593.26             8,593.26            

 - CAPATAZ HH 5.2264 17.18            89.79                  89.79                 

 - OPERARIO HH 52.3736 14.32            749.99                749.99               

 - OFICIAL HH 52.3734 12.56            657.81                657.81               

 - PEON HH 209.4396 11.35            2,377.14             2,377.14            

 - BRIDA ACERO ROMPE AGUA  14" PZA 1.9534 463.00          904.42                904.42               

 - MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO 0.60 M. P/BUZON PZA 0.9817 555.00          544.84                544.84               

 - PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL 0.9817 60.00            58.90                  58.90                 

 - PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.9818 50.00            49.09                  49.09                 

 - PLATINA F.N. 4" X 1/2" X 20' PZA 0.0057 14.00            0.08                    0.08                   

 - TEE F F  C/BRIDA 14" X 3" PZA 0.9817 1,200.00       1,178.04             1,178.04            

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 1"X3.0MM. ML 1.9536 14.00            27.35                  27.35                 

 - TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 3/4"X2.3MM. ML 3.9265 23.00            90.31                  90.31                 

 - VALVULA COMPUERTA F F BB DE 4" PZA 0.9817 435.00          427.04                427.04               

 - SOLDADURA KG 9.8171 7.00              68.72                  68.72                 

 - HERRAMIENTA MANUAL %MO 193.74                193.74               

 - MOTOSOLDADORA 250 AMP. HM 26.1333 45.00            1,176.00             1,176.00            

 22.12  SUMINISTRO DE TUBERIA 

 22.12.01  TUBERIA PVC CLASE A-10 UF DE 160MM ML 839.95           54.82            46,046.06           46,046.06                 

 - ANILLO DE CAUCHO KM 160 MM PZA 279.9829 5.25              1,469.91             1,469.91                   

 - TUBO PVC A-10 U.FLEXIBLE DE 160MM ML 841.0594 53.00            44,576.15           44,576.15                 

 22.12.02  CODO HO. DUCTIL DE 45°X150MM UND 2.00               185.54          371.08                371.08                      

 - CODO HO. DUCTIL 45°X90MM UND 1.9634 189.00          371.08                371.08                      

 23  Costo Directo 

 24
 SON :     DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTICUATRO MIL 

NOVECIENTOS VEINTITRES  Y 71/100 Nuevos Soles 

COSTO DIRECTO 12,066,503.75   147,616.88              9,191,584.28     2,430,744.97     127,350.01       100,629.98       43,652.72         24,924.90         

GASTOS GENERALES 20.3728 % 2,458,284.68     30,073.69                1,872,583.08     495,210.81        25,944.76         20,501.14         8,893.28           5,077.90           

UTILIDAD 10 % 1,206,650.38     14,761.69                919,158.43        243,074.50        12,735.00         10,063.00         4,365.27           2,492.49           

SUB TOTAL 15,731,438.80   192,452.26              11,983,325.79   3,169,030.28     166,029.78       131,194.12       56,911.28         32,495.29         

IGV. 18 % 2,831,658.98     34,641.41                2,156,998.64     570,425.45        29,885.36         23,614.94         10,244.03         5,849.15           

PRESUPUESTO TOTAL 18,563,097.79   227,093.67              14,140,324.44   3,739,455.73     195,915.14       154,809.06       67,155.31         38,344.44         

TOTAL ACUMULADO 227,093.67               14,367,418.10   18,106,873.83    18,302,788.97   18,457,598.03   18,524,753.34   18,563,097.79   

PORCENTAJE DE AVANCE 1.22% 76.17% 20.14% 1.06% 0.83% 0.36% 0.21% 

PORCENTAJE ACUMULADO 0.00% 1.22% 77.40% 97.54% 98.60% 99.43% 99.79% 100.00% 
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Id Nombre de tarea Duración

1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
SICUANI

218 días

2 INICIO DE OBRA 0 días

3 SECTOR 01 201 días

4 COLECTOR AREQUIPA 59 días

5 OBRAS PROVISIONALES 5 días

6 ALMACEN PARA OBRA 5 días

7 OBRAS PRELIMINARES 59 días

8 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE 

OBRA

2 días

9 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 1 día

10 ENSAYOS DE LABORATORIO 33 días

11 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA 

COMPRESION)

3 días

12 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR 

MODIFICADO)

25 días

13 ROTURA DE PAVIMENTO 11 días

14 ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO DE DISCO 

E=7.5 CM.

3 días

15 ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO C/EQUIPO DISCO 

E=20.0 CM.

8 días

16 ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEMOLICION 

PAVIMENTOS D=5 KM.

3 días

17 BUZONES 13 días

18 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL 13 días

19 EXCAVACIONES 13 días

20 EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL DN 315 MM. 13 días

21 REFINE Y NIVELACIÓN 13 días

22 REFINE Y NIVELACIÓN P/TUB. DN 315 MM. 13 días

23 CAMA DE APOYO 13 días

24 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB. 315 MM. 13 días

25 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 13 días

26 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F P/TUB. 315 MM. 13 días

27 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA ABIERTA 13 días

28 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F P/TUB. 315 MM. 13 días

29 RELLENO DE ZANJAS 29 días

30 T. PROPIO NORMAL 29 días

31 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN DN 315 MM. 29 días

32 ELIMINACIÓN 2 días

33 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 2 días

34 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA TAPADA 9 días

35 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F P/TUB. 315 MM. 9 días

36 PAVIMENTOS 13 días

37 PAVIMENTO FLEXIBLE 9 días

38 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO 2 días

39 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=7.5 CM. 3 días

40 JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION PARA 

PAVIMENTOS

4 días

41 PAVIMENTO RÍGIDO 11 días

42 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO   2 días

43 PAVIMENTO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=20 CM. 3 días

44 JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION PARA 

PAVIMENTOS

4 días

45 INTERCEPTOR PRINCIPAL 192 días

46 OBRAS PROVISIONALES 3 días

47  ALMACEN PARA OBRA 3 días

48 OBRAS PRELIMINARES 192 días

49 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE 

OBRA

6 días

50  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 4 días

51 ENSAYOS DE LABORATORIO 138 días

52 ENSAYO DE COMPRESIÓN 11 días

53 ENSAYO DE COMPACTACIÓN 138 días

54 BUZONES 77 días

55 BUZON TIPO I T. SEMI ROCA 1 día

56 BUZON TIPO I T. NORMAL 58 días

57 BUZON TIPO I T.SATURADO 18 días

58 EXCAVACIONES 104 días

59 DN 315 MM 1 día

60 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL P/TUB. 315 

MM.

1 día

61 DN 400 MM 39 días

62 EXCAV.C/EQ .R.SUELTA P/TUB. 400MM (16") 10 días

63 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL P/TUB. 400 

MM.

14 días

64 EXCAV.C/EQ T.SATURADO P/TUB. 400MM (16") 15 días

65 DN 450 MM 26 días

66 EXCAV. ZANJAS C/EQ T.NATURAL P/TUB. 450 MM. 21 días

67 EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS R.SUELTA TIPO I P/TUB. 450MM 

(18") 

5 días

68 DN 500 MM 38 días

69 EXCAV. ZANJAS C/EQ  T.NATURAL P/TUB. 500 MM. 8 días

70 EXCAV.C/EQ T.SATURADO P/TUB. 500 (20") 30 días

71 REFINE Y NIVELACIÓN 105 días

72 DN 315 MM 1 día

73 REFINE Y NIVELACIÓN H=5.00M P/TUB. 315 MM. 1 día

74 DN 400 MM 39 días

75 REFINE Y NIVELACIÓN P/TUB 16" (T.S.R.) 10 días

76 REFINE Y NIVELACIÓN P/TUB. 400 MM. (T.NORMAL) 14 días

77 REFINE Y NIVELACIÓN P/TUB 16" (R.SATURADO) 15 días

78 DN 450 MM 26 días

79 REFINE Y NIVELACIÓN P/TUB. 450 MM. (T.NORMAL) 21 días

80 REFINE Y NIVELACIÓN P/TUB 18"  (T.S.R.) 5 días

81 DN 500 MM 38 días

82 REFINE Y NIVELACIÓN P/TUB. 500 MM. (T.NORMAL) 8 días

83 REFINE Y NIVELACIÓNP/TUB 20" (T.SATURADO) 30 días

84 ENTIBADOS 57 días

85 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. 43 días

86 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. 12 días

87 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 5.00 PROF. 2 días

88 CAMA DE APOYO 105 días

89 DN 315 MM 1 día

90 CAMA DE ARENA E=0.10 M. P/TUB. 315 MM. 1 día

91 DN 400 MM 39 días

92 CAMA DE ARENA E=0.10 M. P/TUB 16" (T.S.R.) 10 días

93 CAMA DE ARENA E=0.10 M. P/TUB. 400 MM. (T.NORMAL) 14 días

94 CAMA DE ARENA E=0.10 M. P/TUB 16" (T.SATURADO) 15 días

95 DN 450 MM 26 días

96 CAMA DE ARENA E=0.10 M. P/TUB. 450 MM. (T.NORMAL) 21 días

97 CAMA DE ARENA E=0.10 M. P/TUB 18" C/O (T.S.R.) 5 días

98 DN 500 MM 38 días

99 CAMA DE ARENA E=0.10 M.  P/TUB. 500 MM. (T.NORMAL) 8 días

100 CAMA DE ARENA E=0.10 M. P/TUB 20" C/O (T. SATURADO) 30 días

101 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 119 días

102 TUBERÍA PVC 105 días

103 DN 315 MM 1 día

104 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB. 315 MM. 1 día

105 DN 400 MM 39 días

106 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB 16" (T.S.R.) 10 días

107 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB. 400 MM. 

(T.NORMAL)

14 días

108 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB 16" 

(T.SATURADO)

15 días

109 DN 450 MM 26 días

110 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB. 450 MM. 

(T.NORMAL)

21 días

111 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB 18" C/O (T.S.R) 5 días

112 DN 500 MM 38 días

113 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F.  P/TUB. 500 MM. (T. 

NORMAL)

8 días

114 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F.  P/TUB 20" C/O 

(T.SATURADO)

30 días

115 CRUCES ESPECIALES 18 días

116 CRUCE INTERCEPTOR PRINCIPAL  BAJO RIO VILCANOTA 9 días

117 CRUCE INTERCEPTOR PRINCIPAL CON CANALES 

EXISTENTES

4 días

118 CRUCE 1 INTERCEPTOR PRINCIPAL  BAJO VIA FERREA 2 días

119 CRUCE 2 INTERCEPTOR PRINCIPAL  BAJO VIA FERREA 2 días

120 TUBERÍA HD 13 días

121 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7  DE 400 MM. 2 días

122 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7  DE 450 MM. 1 día

123 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7  DE 450 MM. 1 día

124 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7  DE 500 MM. 1 día

125 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA ABIERTA 105 días

126 DN 315 MM 1 día

127 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB. 315 MM. 1 día

128 DN 400 MM 39 días

129 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB 16" (T.S.R.) 10 días

130 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB. 400 MM. 

(T.NORMAL)

14 días

131 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F.  P/TUB 16" (T.SATURADO) 15 días

132 DN 450 MM 26 días

133 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB. 450 MM. 

(T.NORMAL)

21 días

134 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F.  P/TUB 18" C/O (T.S.R) 5 días

135 DN 500 MM 38 días

136 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F.  P/TUB. 500 MM. (T. 

NORMAL)

8 días

137 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB 20" (T.SATURADO) 30 días

138 RELLENO DE ZANJAS 143 días

139 DN 315MM 3 días

140 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 315 MM. 3 días

141 DN 400MM 65 días

142 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. T.S.R. 400 MM. 25 días

143 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. T.NORMAL 400 MM. 35 días

144 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 400 MM. 41 días

145 DN 450MM 104 días

146 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. T.NORMAL 450 MM. 24 días

147 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. T.S.R. 450 MM. 5 días

148 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 450 MM. 80 días

149 DN 500MM 56 días

150 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRÉSTAMO 500 MM. 56 días

151 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA TAPADA 133 días

152 DN 315 MM 1 día

153 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F.  P/TUB. 315 MM. 1 día

154 DN 400 MM 45 días

155 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB 16" (T.S.R.) 7 días

156 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB. 400 MM. 

(T.NORMAL)

12 días

157 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB 16" (T.SATURADO) 2 días

158 DN 450 MM 91 días

159 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB. 450 MM. 

(T.NORMAL)

16 días

160 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F.  P/TUB 18" C/O (T.S.R) 3 días

161 DN 500 MM 48 días

162 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F.  P/TUB. 500 MM. (T. 

NORMAL)

5 días

163 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. P/TUB 20" C/O 7 días

164 TUBERÍA HD 12 días

165 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 P/TUB DE 400 MM. 2 días

166 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 P/TUB DE 450 MM. 2 días

167 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 P/TUB DE 500 MM. 1 día

168 ELIMINACIÓN 107 días

169 DN 315MM 1 día

170 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO 

C/EQUIPO P/TUB 315MM

1 día

171 DN 400MM 47 días

172 ELIMINACION TSR C/EQUIPO P/TUB 400MM 3 días

173 ELIMINACION T. NORMAL C/EQUIPO P/TUB 400MM 3 días

174 ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO 

P/TUB 400MM

4 días

175 ELIMINACION SR NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO P/TUB 

400MM

1 día

176 ELIMINACION T. SATURADO C/EQUIPO P/TUB 400MM 2 días

177 DN 450MM 20 días

178 ELIMINACION T. NORMAL C/EQUIPOP/TUB 450MM 2 días

179 ELIMINACION TSR C/EQUIPO P/TUB 450MM 1 día

180 ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO 

P/TUB 450MM

16 días

181 ELIMINACION SR NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO P/TUB 

450MM

2 días

182 DN 500MM 11 días

183 ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO 

P/TUB 500MM

6 días

184 ELIMINACION T.SATURADO C/EQUIPO P/TUB 500MM 5 días

185 SECTOR 02 193 días

379 SECTOR 03 218 días

540 SECTOR 04 130 días
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Proyecto: PROGRAMACIÓN DE  OBRA SECTOR 01

Fecha: jue 02/06/16



Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
SICUANI

218 días jue 10/01/13 lun 14/10/13

2 1.1 INICIO DE OBRA 0 días jue 10/01/13 jue 10/01/13

3 1.2 SECTOR 01 201 días jue 10/01/13 lun 23/09/13

185 1.3 SECTOR 02 193 días jue 10/01/13 jue 12/09/13

186 1.3.1 AD1-CHIHUACO 116 días jue 10/01/13 mar 04/06/13

187 1.3.1.1 OBRAS PROVISIONALES 5 días jue 10/01/13 mié 16/01/13

188 1.3.1.1.1  ALMACEN PARA OBRA 5 días jue 10/01/13 mié 16/01/13 2

189 1.3.1.2 OBRAS PRELIMINARES 116 días jue 10/01/13 mar 04/06/13

190 1.3.1.2.1 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE 

OBRA

3 días jue 10/01/13 lun 14/01/13 188CC

191 1.3.1.2.2  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 3 días vie 31/05/13 mar 04/06/13 253

192 1.3.1.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 81 días sáb 19/01/13 mar 30/04/13

193 1.3.1.3.1 ENSAYO DE COMPRESIÓN 9 días jue 04/04/13 mar 16/04/13 198FC+28 días

194 1.3.1.3.2 ENSAYO DE COMPACTACIÓN 81 días sáb 19/01/13 mar 30/04/13 238CC

195 1.3.1.4 BUZONES 37 días lun 14/01/13 jue 28/02/13

196 1.3.1.4.1 BUZON TIPO I T. NORMAL 19 días lun 14/01/13 mié 06/02/13 190

197 1.3.1.4.2 BUZON TIPO I T.CALICHE 12 días mié 06/02/13 jue 21/02/13 196

198 1.3.1.4.3 BUZÓN TIPO I  T.SATURADO 6 días jue 21/02/13 jue 28/02/13 197

199 1.3.1.5 EXCAVACIONES 82 días mar 15/01/13 vie 26/04/13

200 1.3.1.5.1 T. NATURAL DN 160MM 21 días mar 15/01/13 sáb 09/02/13

201 1.3.1.5.1.1 EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL P/TUB. 150 MM. 21 días mar 15/01/13 sáb 09/02/13 196CC+1 día

202 1.3.1.5.2 T. CALICHE DN 160MM 49 días sáb 09/02/13 jue 11/04/13

203 1.3.1.5.2.1 EXCAV. ZANJAS C/EQ. T. CALICHE P/TUB. 150 MM. 49 días sáb 09/02/13 jue 11/04/13 201

204 1.3.1.5.3 T. SATURADO DN 160MM 12 días jue 11/04/13 vie 26/04/13

205 1.3.1.5.3.1 EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO P/TUB. 150 MM. 12 días jue 11/04/13 vie 26/04/13 203

206 1.3.1.6 REFINE Y NIVELACIÓN 82 días mié 16/01/13 sáb 27/04/13

207 1.3.1.6.1 T. NATURAL DN 160MM 21 días mié 16/01/13 lun 11/02/13

208 1.3.1.6.1.1 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL 

P/TUB. 150 MM.

21 días mié 16/01/13 lun 11/02/13 201CC+1 día

209 1.3.1.6.2 T. CALICHE DN 160MM 49 días lun 11/02/13 vie 12/04/13

210 1.3.1.6.2.1 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE 

P/TUB. 150 MM.

49 días lun 11/02/13 vie 12/04/13 203CC+1 día

211 1.3.1.6.3 T. SATURADO DN 160MM 12 días vie 12/04/13 sáb 27/04/13

212 1.3.1.6.3.1 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO 

P/TUB. 150 MM.

12 días vie 12/04/13 sáb 27/04/13 205CC+1 día

213 1.3.1.7 ENTIBADOS 60 días vie 08/02/13 mié 24/04/13

214 1.3.1.7.1 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. 9 días vie 12/04/13 mié 24/04/13 212CC

215 1.3.1.7.2 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. 2 días vie 08/02/13 lun 11/02/13 208FC-2 días

216 1.3.1.8 CAMA DE APOYO 82 días mié 16/01/13 sáb 27/04/13

217 1.3.1.8.1 T. NATURAL DN 160MM 21 días mié 16/01/13 lun 11/02/13

218 1.3.1.8.1.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB. 150 

MM.

21 días mié 16/01/13 lun 11/02/13 208CC

219 1.3.1.8.2 T. CALICHE DN 160MM 49 días lun 11/02/13 vie 12/04/13

220 1.3.1.8.2.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. CALICHE P/TUB. 150

MM.

49 días lun 11/02/13 vie 12/04/13 210CC

221 1.3.1.8.3 T. SATURADO DN 160MM 12 días vie 12/04/13 sáb 27/04/13

222 1.3.1.8.3.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T.SATURADO P/TUB. 

150 MM.

12 días vie 12/04/13 sáb 27/04/13 212CC

223 1.3.1.9 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 82 días jue 17/01/13 lun 29/04/13

224 1.3.1.9.1 T. NATURAL DN 160MM 21 días jue 17/01/13 mar 12/02/13

225 1.3.1.9.1.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL P/TUB. 150 

MM.

21 días jue 17/01/13 mar 12/02/13 218CC+1 día

226 1.3.1.9.2 T. CALICHE DN 160MM 49 días mar 12/02/13 lun 15/04/13

227 1.3.1.9.2.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.CALICHE P/TUB. 150 MM. 49 días mar 12/02/13 lun 15/04/13 220CC+1 día

228 1.3.1.9.3 T. SATURADO DN 160MM 12 días lun 15/04/13 lun 29/04/13

229 1.3.1.9.3.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO P/TUB. 150 

MM.

12 días lun 15/04/13 lun 29/04/13 222CC+1 día

230 1.3.1.10 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA ABIERTA 82 días vie 18/01/13 mar 30/04/13

231 1.3.1.10.1 T. NATURAL DN 160MM 27 días vie 18/01/13 jue 21/02/13

232 1.3.1.10.1.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL P/TUB. 150 

MM.

27 días vie 18/01/13 jue 21/02/13 225CC+1 día

233 1.3.1.10.2 T. CALICHE DN 160MM 49 días mié 13/02/13 mar 16/04/13

234 1.3.1.10.2.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. CALICHE P/TUB. 150 

MM.

49 días mié 13/02/13 mar 16/04/13 227CC+1 día

235 1.3.1.10.3 T. SATURADO DN 160MM 12 días mar 16/04/13 mar 30/04/13

236 1.3.1.10.3.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO P/TUB. 150 

MM.

12 días mar 16/04/13 mar 30/04/13 229CC+1 día

237 1.3.1.11 RELLENO DE ZANJAS 102 días sáb 19/01/13 mar 28/05/13

238 1.3.1.11.1 T. PROPIO NORMAL DN 160MM 27 días sáb 19/01/13 vie 22/02/13

239 1.3.1.11.1.1 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO T.NORMAL 160 

MM.

27 días sáb 19/01/13 vie 22/02/13 232CC+1 día

240 1.3.1.11.2 PRÉSTAMO DN 160MM 82 días mié 13/02/13 mar 28/05/13

241 1.3.1.11.2.1 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 160 

MM.

82 días mié 13/02/13 mar 28/05/13 227CC+1 día

242 1.3.1.12 ELIMINACIÓN 66 días lun 11/02/13 lun 06/05/13

243 1.3.1.12.1 ELIMINACIÓN T. NORMAL C/EQUIPO 3 días vie 22/02/13 mar 26/02/13 239

244 1.3.1.12.2 ELIMINACIÓN NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO 3 días lun 11/02/13 jue 14/02/13 208

245 1.3.1.12.3 ELIMINACIÓN CALICHE C/EQUIPO 8 días vie 12/04/13 mar 23/04/13 210

246 1.3.1.12.4 ELIMINACIÓN SATURADO C/EQUIPO 5 días lun 29/04/13 lun 06/05/13 212

247 1.3.1.13 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA TAPADA 80 días mié 20/02/13 vie 31/05/13

248 1.3.1.13.1 T. NATURAL DN 160MM 9 días mié 20/02/13 sáb 02/03/13

249 1.3.1.13.1.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL P/TUB. 150 

MM.

9 días mié 20/02/13 sáb 02/03/13 239FC-2 días

250 1.3.1.13.2 T. CALICHE DN 160MM 10 días mar 05/03/13 sáb 16/03/13

251 1.3.1.13.2.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. CALICHE P/TUB. 150 

MM.

10 días mar 05/03/13 sáb 16/03/13 241CC+15 días

252 1.3.1.13.3 T. SATURADO DN 160MM 5 días sáb 25/05/13 vie 31/05/13

253 1.3.1.13.3.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO P/TUB. 150 

MM.

5 días sáb 25/05/13 vie 31/05/13 241FC-2 días

254 1.3.1.14 CONEXIONES DOMICILIARIAS 75 días jue 17/01/13 sáb 20/04/13

255 1.3.1.14.1 EXCAVACIÓN 73 días jue 17/01/13 jue 18/04/13

256 1.3.1.14.1.1  EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. T.NORMAL 

H=1.00M 6" 

1 día jue 17/01/13 vie 18/01/13 201CC+2 días

257 1.3.1.14.1.2  EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. CALICHE 

H=1.00M 6" 

3 días mar 12/02/13 vie 15/02/13 203CC+2 días

258 1.3.1.14.1.3  EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. T.SATURADO 

H=1.00M 6" 

2 días mar 16/04/13 jue 18/04/13 205CC+3 días

259 1.3.1.14.2 REFINE 73 días vie 18/01/13 vie 19/04/13

260 1.3.1.14.2.1 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA  P/CONEX. 

DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" 

1 día vie 18/01/13 sáb 19/01/13 256

261 1.3.1.14.2.2 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA  P/CONEX DOM.

CALICHE H=1.00M 6" 

3 días mié 13/02/13 lun 18/02/13 257CC+1 día

262 1.3.1.14.2.3 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA  P/CONEX 

T.SATURADO H=1.00M 6" 

2 días mié 17/04/13 vie 19/04/13 258CC+1 día

263 1.3.1.14.3 CAMA 73 días vie 18/01/13 vie 19/04/13

264 1.3.1.14.3.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA  P/CONEX. DOM. 

T.NORMAL H=1.00M 6" 

1 día vie 18/01/13 sáb 19/01/13 260CC

265 1.3.1.14.3.2 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA   P/CONEX DOM. 

CALICHE H=1.00M 6" 

3 días mié 13/02/13 lun 18/02/13 261CC

266 1.3.1.14.3.3 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA  P/CONEX 

T.SATURADO H=1.00M 6" 

2 días mié 17/04/13 vie 19/04/13 262CC

267 1.3.1.14.4 INSTALACIÓN 73 días vie 18/01/13 vie 19/04/13

268 1.3.1.14.4.1 CONEXIÓN DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA T. NORMAL 4 días vie 18/01/13 mié 23/01/13 264CC

269 1.3.1.14.4.2 CONEXION DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA  T. 

CALICHE

6 días mié 13/02/13 jue 21/02/13 265CC

270 1.3.1.14.4.3 CONEXION DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA  T. 

SATURADO

2 días mié 17/04/13 vie 19/04/13 266CC

271 1.3.1.14.5 RELLENO 32 días mié 23/01/13 lun 04/03/13

272 1.3.1.14.5.1 RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PROPIO 

C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM

4 días mié 23/01/13 mar 29/01/13 268

273 1.3.1.14.5.2 RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO 

C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM

9 días jue 21/02/13 lun 04/03/13 269

274 1.3.1.14.6 ELIMINACIÓN 66 días mar 29/01/13 sáb 20/04/13

275 1.3.1.14.6.1 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 

T.NORMAL CONEXION DOM.

1 día mar 29/01/13 mié 30/01/13 272

276 1.3.1.14.6.2 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 

T.CALICHE CONEXION DOM.

1 día lun 18/02/13 mar 19/02/13 261

277 1.3.1.14.6.3 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 

T.SATURADO CONEXION DOM.

1 día vie 19/04/13 sáb 20/04/13 262

278 1.3.2 LÍNEA DE IMPULSIÓN I 46 días jue 02/05/13 jue 27/06/13

279 1.3.2.1 OBRAS PRELIMINARES 46 días jue 02/05/13 jue 27/06/13

280 1.3.2.1.1 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE 

OBRA

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 236

281 1.3.2.1.2 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 1 día jue 27/06/13 jue 27/06/13 297

282 1.3.2.2 EXCAVACIÓN 19 días vie 03/05/13 lun 27/05/13

283 1.3.2.2.1 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 63-75 

MM.

19 días vie 03/05/13 lun 27/05/13 280

284 1.3.2.3 REFINE 19 días sáb 04/05/13 mar 28/05/13

285 1.3.2.3.1    REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE 

P/TUB 63-75 MM.

19 días sáb 04/05/13 mar 28/05/13 283CC+1 día

286 1.3.2.4 ELIMINACIÓN 2 días mar 28/05/13 jue 30/05/13

287 1.3.2.4.1 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO CALICHE 

TUB. 63-75 MM. HASTA R=5 KM.

2 días mar 28/05/13 jue 30/05/13 285

288 1.3.2.5 CAMA DE ARENA 19 días sáb 04/05/13 mar 28/05/13

289 1.3.2.5.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB 63-75 

MM.

19 días sáb 04/05/13 mar 28/05/13 285CC

290 1.3.2.6 INSTALACIÓN 19 días lun 06/05/13 mié 29/05/13

291 1.3.2.6.1 INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DE 63 MM 19 días lun 06/05/13 mié 29/05/13 289CC+1 día

292 1.3.2.7 PRUEBAS HIDRÁULICAS 2 días mié 29/05/13 vie 31/05/13

293 1.3.2.7.1 P.H. ZANJA ABIERTA 2 días mié 29/05/13 vie 31/05/13 291

294 1.3.2.8 RELLENO 20 días mié 29/05/13 sáb 22/06/13

295 1.3.2.8.1  RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 

63-75 MM.

20 días mié 29/05/13 sáb 22/06/13 293CC

296 1.3.2.9 PRUEBAS HIDRÁULICAS 3 días lun 24/06/13 mié 26/06/13

297 1.3.2.9.1 P.H. ZANJA TAPADA 3 días lun 24/06/13 mié 26/06/13 295

298 1.3.3 CÁMARA DE BOMBEO N°1 (CBD-1) 33 días mié 29/05/13 mar 09/07/13

299 1.3.3.1 OBRAS PRELIMINARES 20 días mié 29/05/13 sáb 22/06/13

300 1.3.3.1.1 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE 

OBRA

1 día mié 29/05/13 jue 30/05/13 293CC

301 1.3.3.1.2  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 1 día vie 21/06/13 sáb 22/06/13 309

302 1.3.3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 1 día lun 08/07/13 mar 09/07/13

303 1.3.3.2.1 ENSAYO DE COMPRESIÓN 1 día lun 08/07/13 mar 09/07/13 312FC+28 días

304 1.3.3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA 2 días jue 30/05/13 sáb 01/06/13

305 1.3.3.3.1 EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS 1 día jue 30/05/13 vie 31/05/13 300

306 1.3.3.3.2 ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO 

NORMAL

1 día vie 31/05/13 sáb 01/06/13 305

307 1.3.3.4 CONCRETO SIMPLE 1 día jue 20/06/13 vie 21/06/13

308 1.3.3.4.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS 1 día jue 20/06/13 vie 21/06/13 314

309 1.3.3.4.2 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS 1 día jue 20/06/13 vie 21/06/13 308CC

310 1.3.3.5 CONCRETO ARMADO 2 días vie 31/05/13 lun 03/06/13

311 1.3.3.5.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER 

ESTRUCTURA

1 día vie 31/05/13 sáb 01/06/13 305

312 1.3.3.5.2 CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 1 día sáb 01/06/13 lun 03/06/13 311

313 1.3.3.6 MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 8 días mar 11/06/13 jue 20/06/13

314 1.3.3.6.1  MONTAJE INSTALACIONES HIDRAULICAS  EN ESTACION DE 

BOMBEO COMPACTA

8 días mar 11/06/13 jue 20/06/13 312CC+7 días

315 1.3.4 LÍNEA DE IMPULSIÓN II 81 días jue 30/05/13 jue 12/09/13

316 1.3.4.1 OBRAS PRELIMINARES 81 días jue 30/05/13 jue 12/09/13

317 1.3.4.1.1 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE 

OBRA

3 días jue 30/05/13 lun 03/06/13 300

318 1.3.4.1.2 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 2 días mar 10/09/13 jue 12/09/13 348

319 1.3.4.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 55 días lun 24/06/13 mié 04/09/13

320 1.3.4.2.1 ENSAYOS DE COMPACTACIÓN 55 días lun 24/06/13 mié 04/09/13 346CC

321 1.3.4.3 EXCAVACIÓN 31 días lun 17/06/13 jue 25/07/13

322 1.3.4.3.1 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. NORMAL P/TUB. 90 MM. 2 días lun 17/06/13 mié 19/06/13 295FC-5 días

323 1.3.4.3.2 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. SATURADO P/TUB. 90 

MM.

6 días mié 19/06/13 mié 26/06/13 322

324 1.3.4.3.3 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 90 MM. 23 días jue 27/06/13 jue 25/07/13 323

325 1.3.4.4 REFINE 31 días mar 18/06/13 vie 26/07/13

326 1.3.4.4.1 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 

90MM.

2 días mar 18/06/13 jue 20/06/13 322CC+1 día

327 1.3.4.4.2 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO 

P/TUB 90MM.

6 días jue 20/06/13 jue 27/06/13 323CC+1 día

328 1.3.4.4.3 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 

90 MM.

23 días vie 28/06/13 vie 26/07/13 324CC+1 día

329 1.3.4.5 ELIMINACIÓN 31 días jue 20/06/13 vie 02/08/13

330 1.3.4.5.1 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO NORMAL NO

APTO TUB. 90MM. HASTA R=5 KM.

1 día jue 20/06/13 vie 21/06/13 326

331 1.3.4.5.2 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO CALICHE 

TUB. 90MM. HASTA R=5 KM.

3 días vie 28/06/13 mar 02/07/13 327

332 1.3.4.5.3 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T. 

SATURADO TUB. 90MM. HASTA R=5 KM.

1 día jue 01/08/13 vie 02/08/13 328FC+1 día

333 1.3.4.6 CAMA DE ARENA 31 días mar 18/06/13 vie 26/07/13

334 1.3.4.6.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB 90 MM. 2 días mar 18/06/13 jue 20/06/13 326CC

335 1.3.4.6.2 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. SATURADO P/TUB 90 

MM.

6 días jue 20/06/13 jue 27/06/13 327CC

336 1.3.4.6.3 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. CALICHE  P/TUB 90 MM. 23 días vie 28/06/13 vie 26/07/13 328CC

337 1.3.4.7 INSTALACIÓN 31 días mié 19/06/13 jue 01/08/13

338 1.3.4.7.1 INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DE 90 MM T. NORMAL 2 días mié 19/06/13 vie 21/06/13 334CC+1 día

339 1.3.4.7.2 INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DE 90 MM T. SATURADO 6 días vie 21/06/13 vie 28/06/13 335CC+1 día

340 1.3.4.7.3 INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DE 90 MM T. CALICHE 23 días sáb 29/06/13 jue 01/08/13 336CC+1 día

341 1.3.4.8 PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA ABIERTA 31 días vie 21/06/13 sáb 03/08/13

342 1.3.4.8.1 P.H. ZANJA ABIERTA T. NORMAL 1 día vie 21/06/13 sáb 22/06/13 338

343 1.3.4.8.2 P.H. ZANJA ABIERTA T. SATURADO 1 día sáb 29/06/13 lun 01/07/13 339

344 1.3.4.8.3 P.H. ZANJA ABIERTA T. CALICHE 4 días jue 11/07/13 sáb 03/08/13 340CC+10 días

345 1.3.4.9 RELLENO 55 días lun 24/06/13 mié 04/09/13

346 1.3.4.9.1  RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 

90MM.

55 días lun 24/06/13 mié 04/09/13 342

347 1.3.4.10 PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA 5 días mié 04/09/13 mar 10/09/13

348 1.3.4.10.1 P.H. ZANJA TAPADA 5 días mié 04/09/13 mar 10/09/13 346

349 1.3.4.11 CÁMARA DE VÁLVULAS 4 días mié 19/06/13 lun 24/06/13

350 1.3.4.11.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 días mié 19/06/13 vie 21/06/13 322

351 1.3.4.11.2 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 2 días mié 19/06/13 vie 21/06/13 350CC

352 1.3.4.11.3 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I 2 días vie 21/06/13 lun 24/06/13 351

353 1.3.4.12 MONTAJE DE INST. HIDRÁULICAS 13 días jue 01/08/13 sáb 17/08/13

354 1.3.4.12.1 CRUCE DE PUENTE CHIHUACO 5 días jue 01/08/13 mié 07/08/13

355 1.3.4.12.1.1 INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 100 MM 3 días jue 01/08/13 lun 05/08/13 340

356 1.3.4.12.1.2 INSTALACION ANCLAJES METALICOS EN PUENTE 5 días jue 01/08/13 mié 07/08/13 355CC

357 1.3.4.12.2 CÁMARAS PARA VÁLVULAS 8 días mié 07/08/13 sáb 17/08/13

358 1.3.4.12.2.1  VALVULA PURGA DE F.FDO. BRIDADA 4" INCL. 

ACCESORIOS

4 días mié 07/08/13 mar 13/08/13 356

359 1.3.4.12.2.2 VALVULA AIRE DE F.FDO. 3" TRIPLE EFECTO INCL. 

ACCESORIOS

4 días mar 13/08/13 sáb 17/08/13 358

360 1.3.5 CÁMARA DE BOMBEO N°2 (CBD-2) 26 días mar 25/06/13 vie 26/07/13

361 1.3.5.1 OBRAS PRELIMINARES 26 días mar 25/06/13 vie 26/07/13

362 1.3.5.1.1 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE 

OBRA

1 día mar 25/06/13 mar 25/06/13 352

363 1.3.5.1.2  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 1 día jue 25/07/13 vie 26/07/13 372

364 1.3.5.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 1 día vie 12/07/13 lun 15/07/13

365 1.3.5.2.1 ENSAYO DE COMPRESIÓN 1 día vie 12/07/13 lun 15/07/13 376FC+7 días

366 1.3.5.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA 3 días mié 26/06/13 vie 28/06/13

367 1.3.5.3.1 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 2 días mié 26/06/13 jue 27/06/13 362

368 1.3.5.3.2 ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO 

NORMAL

1 día vie 28/06/13 vie 28/06/13 367

369 1.3.5.4 CONCRETO SIMPLE 22 días vie 28/06/13 jue 25/07/13

370 1.3.5.4.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS 1 día mar 23/07/13 mié 24/07/13 378

371 1.3.5.4.2 CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES 1 día vie 28/06/13 vie 28/06/13 367

372 1.3.5.4.3 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS 1 día mié 24/07/13 jue 25/07/13 370

373 1.3.5.5 CONCRETO ARMADO 4 días sáb 29/06/13 jue 04/07/13

374 1.3.5.5.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER 

ESTRUCTURA

2 días sáb 29/06/13 mar 02/07/13 371

375 1.3.5.5.2 ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA fy=4,200KG/CM2 2 días sáb 29/06/13 mar 02/07/13 374CC

376 1.3.5.5.3 CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 2 días mar 02/07/13 jue 04/07/13 375

377 1.3.5.6 MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 8 días vie 12/07/13 mar 23/07/13

378 1.3.5.6.1  MONTAJE INSTALACIONES HDRAULICAS  EN ESTACION DE 

BOMBEO COMPACTA

8 días vie 12/07/13 mar 23/07/13 376FC+7 días

379 1.4 SECTOR 03 218 días jue 10/01/13 lun 14/10/13

540 1.5 SECTOR 04 130 días jue 10/01/13 vie 21/06/13

681 1.6 TÉRMINO DE OBRA 0 días lun 14/10/13 lun 14/10/13 535

jue 10/01/13
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Página 1

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE  OBRA SECTOR 02

Fecha: jue 02/06/16



Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
SICUANI

218 días jue 10/01/13 lun 14/10/13

2 1.1 INICIO DE OBRA 0 días jue 10/01/13 jue 10/01/13

3 1.2 SECTOR 01 201 días jue 10/01/13 lun 23/09/13

185 1.3 SECTOR 02 193 días jue 10/01/13 jue 12/09/13

379 1.4 SECTOR 03 218 días jue 10/01/13 lun 14/10/13

380 1.4.1 AD2 - CRUZ CUNCA 84 días jue 10/01/13 mié 24/04/13

381 1.4.1.1 OBRAS PROVISIONALES 5 días jue 10/01/13 mié 16/01/13

382 1.4.1.1.1  ALMACEN PARA OBRA 5 días jue 10/01/13 mié 16/01/13 2

383 1.4.1.2 OBRAS PRELIMINARES 84 días jue 10/01/13 mié 24/04/13

384 1.4.1.2.1 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE 

OBRA

2 días jue 10/01/13 vie 11/01/13 382CC

385 1.4.1.2.2  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 2 días lun 22/04/13 mié 24/04/13 468

386 1.4.1.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 74 días vie 18/01/13 sáb 20/04/13

387 1.4.1.3.1 ENSAYO DE COMPRESIÓN 6 días vie 12/04/13 sáb 20/04/13 392FC+28 días

388 1.4.1.3.2 ENSAYO DE COMPACTACIÓN 70 días vie 18/01/13 mar 16/04/13 440CC

389 1.4.1.4 BUZONES 45 días sáb 12/01/13 vie 08/03/13

390 1.4.1.4.1 BUZÓN T. NORMAL 13 días sáb 12/01/13 mar 29/01/13 384

391 1.4.1.4.2 BUZÓN T.CALICHE 24 días mar 29/01/13 mié 27/02/13 390

392 1.4.1.4.3 BUZÓN T.SATURADO 8 días mié 27/02/13 vie 08/03/13 391

393 1.4.1.5 EXCAVACIONES 45 días lun 14/01/13 lun 11/03/13

394 1.4.1.5.1 T. NATURAL DN 200MM 17 días lun 14/01/13 lun 04/02/13

395 1.4.1.5.1.1 EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL  P/TUB. 200 MM. 17 días lun 14/01/13 lun 04/02/13 390CC+1 día

396 1.4.1.5.2 T. CALICHE DN 200MM 15 días lun 04/02/13 vie 22/02/13

397 1.4.1.5.2.1 EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.CALICHE P/TUB. 200MM. 15 días lun 04/02/13 vie 22/02/13 395

398 1.4.1.5.3 T. SATURADO DN 200MM 13 días vie 22/02/13 lun 11/03/13

399 1.4.1.5.3.1 EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.SATURADO P/TUB. 200MM. 13 días vie 22/02/13 lun 11/03/13 397

400 1.4.1.6 REFINE Y NIVELACIÓN 45 días mar 15/01/13 mar 12/03/13

401 1.4.1.6.1 T. NATURAL DN 200MM 17 días mar 15/01/13 mar 05/02/13

402 1.4.1.6.1.1   REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL 

P/TUB. 200 MM.

17 días mar 15/01/13 mar 05/02/13 395CC+1 día

403 1.4.1.6.2 T. CALICHE DN 200MM 15 días mar 05/02/13 sáb 23/02/13

404 1.4.1.6.2.1 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA  T.CALICHE 

P/TUB. 200MM.

15 días mar 05/02/13 sáb 23/02/13 397CC+1 día

405 1.4.1.6.3 T. SATURADO DN 200MM 13 días sáb 23/02/13 mar 12/03/13

406 1.4.1.6.3.1 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURAD 

P/TUB. 200MM.

13 días sáb 23/02/13 mar 12/03/13 399CC+1 día

407 1.4.1.7 ELIMINACIÓN 30 días mar 05/02/13 jue 14/03/13

408 1.4.1.7.1 ELIMINACIÓN T. NORMAL NO APTO P/RELLENO 9 días mar 05/02/13 vie 15/02/13

409 1.4.1.7.1.1 ELIMINACION T.NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO 9 días mar 05/02/13 vie 15/02/13 402

410 1.4.1.7.2 ELIMINACIÓN CALICHE 3 días sáb 23/02/13 mié 27/02/13

411 1.4.1.7.2.1 ELIMINACION CALICHE C/EQUIPO 3 días sáb 23/02/13 mié 27/02/13 404

412 1.4.1.7.3 ELIMINACIÓN SATURADO 2 días mar 12/03/13 jue 14/03/13

413 1.4.1.7.3.1 ELIMINACION SATURADO C/EQUIPO 2 días mar 12/03/13 jue 14/03/13 406

414 1.4.1.8 ENTIBADOS 11 días mar 26/02/13 mar 12/03/13

415 1.4.1.8.1 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. 2 días mar 26/02/13 jue 28/02/13 406CC+2 días

416 1.4.1.8.2 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. 1 día lun 11/03/13 mar 12/03/13 406FC-1 día

417 1.4.1.9 CAMA DE APOYO 45 días mar 15/01/13 mar 12/03/13

418 1.4.1.9.1 T. NATURAL 17 días mar 15/01/13 mar 05/02/13

419 1.4.1.9.1.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB. 200 

MM.

17 días mar 15/01/13 mar 05/02/13 402CC

420 1.4.1.9.2 T. CALICHE 15 días mar 05/02/13 sáb 23/02/13

421 1.4.1.9.2.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA  T.CALICHE P/TUB. 

200MM.

15 días mar 05/02/13 sáb 23/02/13 404CC

422 1.4.1.9.3 T. SATURADO 13 días sáb 23/02/13 mar 12/03/13

423 1.4.1.9.3.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T.SATURADO P/TUB. 

200MM.

13 días sáb 23/02/13 mar 12/03/13 406CC

424 1.4.1.10 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 45 días mié 16/01/13 mié 13/03/13

425 1.4.1.10.1 T. NATURAL 17 días mié 16/01/13 mié 06/02/13

426 1.4.1.10.1.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL P/TUB. 200 

MM.

17 días mié 16/01/13 mié 06/02/13 419CC+1 día

427 1.4.1.10.2 T. CALICHE 15 días mié 06/02/13 lun 25/02/13

428 1.4.1.10.2.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F.  T.CALICHE P/TUB. 200MM. 15 días mié 06/02/13 lun 25/02/13 421CC+1 día

429 1.4.1.10.3 T. SATURADO 13 días lun 25/02/13 mié 13/03/13

430 1.4.1.10.3.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO P/TUB. 

200MM.

13 días lun 25/02/13 mié 13/03/13 423CC+1 día

431 1.4.1.11 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA ABIERTA 45 días jue 17/01/13 jue 14/03/13

432 1.4.1.11.1 T. NATURAL 17 días jue 17/01/13 jue 07/02/13

433 1.4.1.11.1.1  TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL P/TUB. 200 

MM.

17 días jue 17/01/13 jue 07/02/13 426CC+1 día

434 1.4.1.11.2 T. CALICHE 15 días jue 07/02/13 mar 26/02/13

435 1.4.1.11.2.1  TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.CALICHE P/TUB. 200MM. 15 días jue 07/02/13 mar 26/02/13 428CC+1 día

436 1.4.1.11.3 T. SATURADO 13 días mar 26/02/13 jue 14/03/13

437 1.4.1.11.3.1  TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO P/TUB. 

200MM.

13 días mar 26/02/13 jue 14/03/13 430CC+1 día

438 1.4.1.12 RELLENO DE ZANJAS 70 días vie 18/01/13 mar 16/04/13

439 1.4.1.12.1 PRÉSTAMO DN 200MM 70 días vie 18/01/13 mar 16/04/13

440 1.4.1.12.1.1 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 

MM.

70 días vie 18/01/13 mar 16/04/13 433CC+1 día

441 1.4.1.13 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA TAPADA 59 días lun 04/02/13 jue 18/04/13

442 1.4.1.13.1 T. NATURAL 8 días lun 04/02/13 mié 13/02/13

443 1.4.1.13.1.1  TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL P/TUB. 200 

MM.

8 días lun 04/02/13 mié 13/02/13 440CC+13 días

444 1.4.1.13.2 T. CALICHE 2 días sáb 09/03/13 mar 12/03/13

445 1.4.1.13.2.1  TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.CALICHE P/TUB. 200MM. 2 días sáb 09/03/13 mar 12/03/13 443FC+19 días

446 1.4.1.13.3 T. SATURADO 2 días mar 16/04/13 jue 18/04/13

447 1.4.1.13.3.1  TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.SATURADO P/TUB. 

200MM.

2 días mar 16/04/13 jue 18/04/13 440

448 1.4.1.14 CONEXIONES DOMICILIARIAS 30 días sáb 19/01/13 mar 26/02/13

449 1.4.1.14.1 EXCAVACIÓN 21 días sáb 19/01/13 jue 14/02/13

450 1.4.1.14.1.1  EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. T.NORMAL 

H=1.00M 6" 

2 días sáb 19/01/13 mar 22/01/13 395CC+5 días

451 1.4.1.14.1.2  EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. CALICHE 

H=1.00M 6" 

4 días sáb 09/02/13 jue 14/02/13 397CC+5 días

452 1.4.1.14.2 REFINE 21 días sáb 19/01/13 jue 14/02/13

453 1.4.1.14.2.1 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA  T. NORMAL 

P/TUB CONEXION DOM

2 días sáb 19/01/13 mar 22/01/13 450CC

454 1.4.1.14.2.2 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA  T.CALICHE 

P/TUB CONEXION DOM

4 días sáb 09/02/13 jue 14/02/13 451CC

455 1.4.1.14.3 CAMA 21 días sáb 19/01/13 jue 14/02/13

456 1.4.1.14.3.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB 

CONEXION DOM.

2 días sáb 19/01/13 mar 22/01/13 453CC

457 1.4.1.14.3.2 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. CALICHE P/TUB 

CONEXION DOM.

4 días sáb 09/02/13 jue 14/02/13 454CC

458 1.4.1.14.4 INSTALACIÓN 21 días sáb 19/01/13 jue 14/02/13

459 1.4.1.14.4.1 CONEXIÓN DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA T. NORMAL 2 días sáb 19/01/13 mar 22/01/13 456CC

460 1.4.1.14.4.2 CONEXION DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA T. CALICHE 4 días sáb 09/02/13 jue 14/02/13 457CC

461 1.4.1.14.5 RELLENO 23 días lun 21/01/13 mar 19/02/13

462 1.4.1.14.5.1 RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PROPIO 

C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM

6 días lun 21/01/13 mar 29/01/13 459CC+1 día

463 1.4.1.14.5.2 RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO 

C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM

6 días lun 11/02/13 mar 19/02/13 460CC+1 día

464 1.4.1.14.6 ELIMINACIÓN 23 días mar 29/01/13 mar 26/02/13

465 1.4.1.14.6.1 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 

T.NORMAL CONEXION DOM.

12 días mar 29/01/13 mar 12/02/13 462

466 1.4.1.14.6.2 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 

T.CALICHE CONEXION DOM.

6 días mar 19/02/13 mar 26/02/13 463

467 1.4.1.15 CRUCES ESPECIALES 5 días mar 16/04/13 lun 22/04/13

468 1.4.1.15.1 CRUCE 3 AD2 CRUZ CUNCA  BAJO VIA FERREA 5 días mar 16/04/13 lun 22/04/13 440

469 1.4.2 ESTACIÓN DE BOMBEO CRUZ CUNCA 145 días mié 10/04/13 lun 14/10/13

470 1.4.2.1 OBRAS PRELIMINARES 145 días mié 10/04/13 lun 14/10/13

471 1.4.2.1.1 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE 

OBRA

1 día mié 10/04/13 jue 11/04/13 440FC-4 días

472 1.4.2.1.2  TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 1 día sáb 12/10/13 lun 14/10/13 530

473 1.4.2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 3 días sáb 17/08/13 mié 21/08/13

474 1.4.2.2.1 ENSAYO DE COMPRESIÓN 3 días sáb 17/08/13 mié 21/08/13 513FC+28 días

475 1.4.2.3 CÁMARA DE BOMBEO N°3 (CBD-3) 41 días jue 11/04/13 lun 03/06/13

476 1.4.2.3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 25 días jue 11/04/13 mar 14/05/13

477 1.4.2.3.1.1 EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA 

S/EXPLOSIVOS

5 días jue 11/04/13 jue 18/04/13 471

478 1.4.2.3.1.2 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 4 días mié 08/05/13 lun 13/05/13 487

479 1.4.2.3.1.3 ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 

TERRENO NORMAL

1 día lun 13/05/13 mar 14/05/13 478

480 1.4.2.3.2 CONCRETO SIMPLE 36 días jue 18/04/13 lun 03/06/13

481 1.4.2.3.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O 

DADOS

1 día vie 31/05/13 sáb 01/06/13 489

482 1.4.2.3.2.2 CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES 1 día jue 18/04/13 vie 19/04/13 477

483 1.4.2.3.2.3 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS 1 día sáb 01/06/13 lun 03/06/13 481

484 1.4.2.3.3 CONCRETO ARMADO 16 días mié 17/04/13 mié 08/05/13

485 1.4.2.3.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER 

ESTRUCTURA

6 días mié 17/04/13 mié 24/04/13 482FC-2 días

486 1.4.2.3.3.2 ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA fy=4,200KG/CM2 5 días mié 17/04/13 mar 23/04/13 485CC

487 1.4.2.3.3.3 CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 10 días mié 24/04/13 mié 08/05/13 485

488 1.4.2.3.4 MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 12 días jue 16/05/13 vie 31/05/13

489 1.4.2.3.4.1  MONTAJE INSTALACIONES HIDRAULICAS  EN ESTACION 

DE BOMBEO COMPACTA

12 días jue 16/05/13 vie 31/05/13 487FC+7 días

490 1.4.2.4  CÁMARA DE REJAS 5 días mié 08/05/13 mar 14/05/13

491 1.4.2.4.1  MOVIMIENTOS DE TIERRA 3 días mié 08/05/13 sáb 11/05/13

492 1.4.2.4.1.1  EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA 

S/EXPLOSIVOS

2 días mié 08/05/13 vie 10/05/13 487

493 1.4.2.4.1.2  ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 

TERRENO NORMAL

1 día vie 10/05/13 sáb 11/05/13 492

494 1.4.2.4.2  CONCRETO SIMPLE 1 día vie 10/05/13 sáb 11/05/13

495 1.4.2.4.2.1  CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES 1 día vie 10/05/13 sáb 11/05/13 492

496 1.4.2.4.3  CONCRETO ARMADO 5 días mié 08/05/13 mar 14/05/13

497 1.4.2.4.3.1  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER 

ESTRUCTURA

5 días mié 08/05/13 mar 14/05/13 492CC

498 1.4.2.4.3.2  ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA fy=4,200KG/CM2 3 días mié 08/05/13 sáb 11/05/13 497CC

499 1.4.2.4.3.3  CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 2 días sáb 11/05/13 mar 14/05/13 498

500 1.4.2.5 ESTRUCTURAS 46 días mar 14/05/13 mié 10/07/13

501 1.4.2.5.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 46 días mar 14/05/13 mié 10/07/13

502 1.4.2.5.1.1 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 2 días mar 14/05/13 jue 16/05/13 499

503 1.4.2.5.1.2 ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 

TERRENO NORMAL

1 día mar 09/07/13 mié 10/07/13 513

504 1.4.2.5.2 CONCRETO SIMPLE 7 días jue 16/05/13 sáb 25/05/13

505 1.4.2.5.2.1 CONCRETO F'C 140KG/CM2+30%P.G. P/CIMIENTOS 

CORRIDOS

2 días jue 16/05/13 lun 20/05/13 502

506 1.4.2.5.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 

SOBRECIMIENTOS

3 días lun 20/05/13 jue 23/05/13 505

507 1.4.2.5.2.3 CONCRETO F'C 140KG/CM2+25%P.M. P/SOBRECIMIENTOS 2 días jue 23/05/13 sáb 25/05/13 506

508 1.4.2.5.3 ALBAÑILERÍA 17 días sáb 25/05/13 sáb 15/06/13

509 1.4.2.5.3.1 MUROS DE LADRILLO K.K. ARC. DE SOGA   MEZC.1:4 1.5 

CM

17 días sáb 25/05/13 sáb 15/06/13 507

510 1.4.2.5.4 CONCRETO ARMADO 45 días mar 14/05/13 mar 09/07/13

511 1.4.2.5.4.1 ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA fy=4,200KG/CM2 5 días mar 14/05/13 mar 21/05/13 505CC-2 días

512 1.4.2.5.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER 

ESTRUCTURA

19 días mié 12/06/13 vie 05/07/13 509FC-3 días

513 1.4.2.5.4.3 CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 3 días vie 05/07/13 mar 09/07/13 512

514 1.4.2.6 ARQUITECTURA 119 días mar 14/05/13 lun 14/10/13

515 1.4.2.6.1 REVOQUES Y ENLUCIDOS 39 días mar 16/07/13 vie 06/09/13

516 1.4.2.6.1.1 TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO C/MORT. 1:5X1.5 

CM (INCL.COLUMNAS EMPOT.)

7 días mar 16/07/13 mié 24/07/13 513FC+5 días

517 1.4.2.6.1.2 TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO C/MORT. 1:5X1.5 

CM (INCL.COLUMNAS EMPOT.)

16 días mié 24/07/13 sáb 17/08/13 516

518 1.4.2.6.1.3 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y 

VANOS

8 días mié 28/08/13 vie 06/09/13 520

519 1.4.2.6.2 CIELOS RASOS 8 días sáb 17/08/13 mar 27/08/13

520 1.4.2.6.2.1 CIELO RASOS INCL.VIGAS EMPOT.C/MORTERO 1:5X1.5 

CM

8 días sáb 17/08/13 mar 27/08/13 517

521 1.4.2.6.3 PISOS Y PAVIMENTOS 3 días mar 10/09/13 vie 13/09/13

522 1.4.2.6.3.1 FALSOPISO DE 4" CONCRETO F'C=100 KG/CM2 1 día mar 10/09/13 mié 11/09/13 526

523 1.4.2.6.3.2  PISO DE CONCRETO DE 2" ACABADO FROTACHADO 1 día mié 11/09/13 jue 12/09/13 522

524 1.4.2.6.3.3 VEREDAS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 H=0.15 M. 1 día jue 12/09/13 vie 13/09/13 523

525 1.4.2.6.4 CUBIERTAS 3 días vie 06/09/13 mar 10/09/13

526 1.4.2.6.4.1 CUBIERTA LAD.PASTELERO ASENT. C/MEZ.1:5 2.5 

CM.+FRAGUA C/MORT.1:5 JUNTA 1.5 CM.

3 días vie 06/09/13 mar 10/09/13 518

527 1.4.2.6.5 CARPINTERÍA METÁLICA 118 días mar 14/05/13 sáb 12/10/13

528 1.4.2.6.5.1  VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"+HOJA BAST. 3/4" 3 días mié 02/10/13 lun 07/10/13 539

529 1.4.2.6.5.2 PUERTA C/MARCO DE TUB. FO.GDO. DE 2" Y MALLA N° 10

CON COCADA.2"

2 días lun 07/10/13 mié 09/10/13 528

530 1.4.2.6.5.3 PUERTA METALICA LAC 1/16" C/MARCO 1.1/4"X1/8" Y 

REFUERZOS

8 días mié 02/10/13 sáb 12/10/13 529FC-5 días

531 1.4.2.6.5.4 REJILLA PARA ESTACION BOMBEO DESAGUE INCLUYE 

SISTEMA DE IZAJE SEGUN DISEÑO

6 días mar 14/05/13 mié 22/05/13 499

532 1.4.2.6.5.5 ESTRUCTURA METALICA PARA IZAJE DE BOMBAS SEGUN

DISEÑO

2 días vie 31/05/13 lun 03/06/13 489

533 1.4.2.6.6 CERRAJERÍA 6 días lun 07/10/13 lun 14/10/13

534 1.4.2.6.6.1 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO DE 3" 1 día lun 07/10/13 mar 08/10/13 529CC

535 1.4.2.6.6.2 CERRADURA PUERTA PRINCIPAL DE SOBREPONER 

LLAVE EXT. 3 GOLPES

1 día sáb 12/10/13 lun 14/10/13 530

536 1.4.2.6.7 PINTURAS 18 días mar 10/09/13 mié 02/10/13

537 1.4.2.6.7.1 PINTADO DE CIELO RASOS C/LATEX VINILICO (VINILATEX

O SIMILAR

4 días mar 10/09/13 lun 16/09/13 526

538 1.4.2.6.7.2 PINTADO DE MURO INTERIOR C/LATEX VINILICO 

(VINILATEX O SIM)

8 días lun 16/09/13 mié 25/09/13 537

539 1.4.2.6.7.3 PINTADO DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO 

(VINILATEX O SIM)

6 días mié 25/09/13 mié 02/10/13 538

540 1.5 SECTOR 04 130 días jue 10/01/13 vie 21/06/13

681 1.6 TÉRMINO DE OBRA 0 días lun 14/10/13 lun 14/10/13 535
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Proyecto: PROGRAMACIÓN DE  OBRA SECTOR 03

Fecha: jue 02/06/16



Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
SICUANI

218 días jue 10/01/13 lun 14/10/13

2 1.1 INICIO DE OBRA 0 días jue 10/01/13 jue 10/01/13

3 1.2 SECTOR 01 201 días jue 10/01/13 lun 23/09/13

185 1.3 SECTOR 02 193 días jue 10/01/13 jue 12/09/13

379 1.4 SECTOR 03 218 días jue 10/01/13 lun 14/10/13

540 1.5 SECTOR 04 130 días jue 10/01/13 vie 21/06/13

541 1.5.1 AD3-ANDALUZ 75 días jue 10/01/13 vie 12/04/13

542 1.5.1.1 OBRAS PROVISIONALES 5 días jue 10/01/13 mié 16/01/13

543 1.5.1.1.1  ALMACEN PARA OBRA 5 días jue 10/01/13 mié 16/01/13 2

544 1.5.1.2 OBRAS PRELIMINARES 75 días jue 10/01/13 vie 12/04/13

545 1.5.1.2.1 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE 

OBRA

3 días jue 10/01/13 lun 14/01/13 543CC

546 1.5.1.2.2 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 3 días mar 09/04/13 vie 12/04/13 605

547 1.5.1.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 67 días sáb 19/01/13 vie 12/04/13

548 1.5.1.3.1 ENSAYO DE COMPRESIÓN 9 días mar 02/04/13 vie 12/04/13 552FC+28 días

549 1.5.1.3.2 ENSAYO DE COMPACTACIÓN 62 días sáb 19/01/13 sáb 06/04/13 594CC

550 1.5.1.4 BUZONES 38 días lun 14/01/13 vie 01/03/13

551 1.5.1.4.1 BUZÓN TIPO I T. NORMAL 31 días lun 14/01/13 jue 21/02/13 545

552 1.5.1.4.2 BUZÓN TIPO I T. SEMI ROCA 4 días jue 21/02/13 mar 26/02/13 551

553 1.5.1.4.3 BUZÓN TIPO I T.CALICHE 3 días mar 26/02/13 vie 01/03/13 552

554 1.5.1.5 EXCAVACIONES 43 días mar 15/01/13 vie 08/03/13

555 1.5.1.5.1 T. NATURAL DN 200MM 31 días mar 15/01/13 vie 22/02/13

556 1.5.1.5.1.1 EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.NATURAL P/TUB. 200 MM. 31 días mar 15/01/13 vie 22/02/13 551CC+1 día

557 1.5.1.5.2 R. SUELTA TIPO I DN 200MM 8 días vie 22/02/13 lun 04/03/13

558 1.5.1.5.2.1 EXCAV. ZANJAS C/EQ. TSR P/TUB. 200MM. 8 días vie 22/02/13 lun 04/03/13 556

559 1.5.1.5.3 T. CALICHE DN 200MM 4 días mar 05/03/13 vie 08/03/13

560 1.5.1.5.3.1 EXCAV. ZANJAS C/EQ. T.CALICHEP/TUB. 200MM. 4 días mar 05/03/13 vie 08/03/13 558

561 1.5.1.6 REFINE Y NIVELACIÓN 43 días mié 16/01/13 lun 11/03/13

562 1.5.1.6.1 T. NATURAL DN 200MM 31 días mié 16/01/13 sáb 23/02/13

563 1.5.1.6.1.1   REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL 

P/TUB. 200 MM.

31 días mié 16/01/13 sáb 23/02/13 556CC+1 día

564 1.5.1.6.2 R. SUELTA TIPO I 8 días sáb 23/02/13 mar 05/03/13

565 1.5.1.6.2.1   REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB. 

200MM.

8 días sáb 23/02/13 mar 05/03/13 558CC+1 día

566 1.5.1.6.3 T. CALICHE DN 200MM 4 días mié 06/03/13 lun 11/03/13

567 1.5.1.6.3.1   REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE 

P/TUB. 200MM.

4 días mié 06/03/13 lun 11/03/13 560CC+1 día

568 1.5.1.7 ENTIBADOS 30 días lun 21/01/13 mié 27/02/13

569 1.5.1.7.1 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. 18 días lun 21/01/13 mar 12/02/13 563CC+4 días

570 1.5.1.7.2 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. 1 día mar 26/02/13 mié 27/02/13 565CC+2 días

571 1.5.1.8 CAMA DE APOYO 43 días mié 16/01/13 lun 11/03/13

572 1.5.1.8.1 T. NATURAL DN 200MM 31 días mié 16/01/13 sáb 23/02/13

573 1.5.1.8.1.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA NORMAL P/TUB. 200 

MM.

31 días mié 16/01/13 sáb 23/02/13 563CC

574 1.5.1.8.2 R. SUELTA TIPO I DN 200MM 8 días sáb 23/02/13 mar 05/03/13

575 1.5.1.8.2.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA TSR P/TUB. 200MM. 8 días sáb 23/02/13 mar 05/03/13 565CC

576 1.5.1.8.3 T. CALICHE DN 200MM 4 días mié 06/03/13 lun 11/03/13

577 1.5.1.8.3.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T.CALICHE P/TUB. 

200MM.

4 días mié 06/03/13 lun 11/03/13 567CC

578 1.5.1.9 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 43 días jue 17/01/13 mar 12/03/13

579 1.5.1.9.1 T. NATURAL DN 200MM 31 días jue 17/01/13 lun 25/02/13

580 1.5.1.9.1.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.NORMAL P/TUB. 200 MM. 31 días jue 17/01/13 lun 25/02/13 573CC+1 día

581 1.5.1.9.2 R. SUELTA TIPO I DN 200MM 8 días lun 25/02/13 mié 06/03/13

582 1.5.1.9.2.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. TSR P/TUB. 200MM. 8 días lun 25/02/13 mié 06/03/13 575CC+1 día

583 1.5.1.9.3 T. CALICHE DN 200MM 4 días jue 07/03/13 mar 12/03/13

584 1.5.1.9.3.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.CALICHE P/TUB. 200MM. 4 días jue 07/03/13 mar 12/03/13 577CC+1 día

585 1.5.1.10 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA ABIERTA 43 días vie 18/01/13 mié 13/03/13

586 1.5.1.10.1 T. NATURAL DN 200MM 31 días vie 18/01/13 mar 26/02/13

587 1.5.1.10.1.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL P/TUB. 200 

MM.

31 días vie 18/01/13 mar 26/02/13 580CC+1 día

588 1.5.1.10.2 R. SUELTA TIPO I DN 200MM 8 días mar 26/02/13 jue 07/03/13

589 1.5.1.10.2.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. TSR P/TUB. 200MM. 8 días mar 26/02/13 jue 07/03/13 582CC+1 día

590 1.5.1.10.3 T. CALICHE DN 200MM 4 días vie 08/03/13 mié 13/03/13

591 1.5.1.10.3.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.CALICHE P/TUB. 200MM. 4 días vie 08/03/13 mié 13/03/13 584CC+1 día

592 1.5.1.11 RELLENO DE ZANJAS 62 días sáb 19/01/13 sáb 06/04/13

593 1.5.1.11.1 T. PROPIO NATURAL DN 200MM 36 días sáb 19/01/13 mar 05/03/13

594 1.5.1.11.1.1 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPOT.NORMAL 200MM. 36 días sáb 19/01/13 mar 05/03/13 587CC+1 día

595 1.5.1.11.2 T. PROPIO R. SUELTA DN 200MM 10 días mié 27/02/13 mar 12/03/13

596 1.5.1.11.2.1 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO TRS 200 MM. 10 días mié 27/02/13 mar 12/03/13 589CC+1 día

597 1.5.1.11.3 PRÉSTAMO DN 200MM 27 días mar 05/03/13 sáb 06/04/13

598 1.5.1.11.3.1 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 

MM. 

27 días mar 05/03/13 sáb 06/04/13 589FC-3 días

599 1.5.1.12 PRUEBA HIDRAULICA ZANJA TAPADA 33 días mié 27/02/13 mar 09/04/13

600 1.5.1.12.1 T. NATURAL DN 200MM 13 días mié 27/02/13 vie 15/03/13

601 1.5.1.12.1.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T. NORMAL P/TUB. 200 

MM.

13 días mié 27/02/13 vie 15/03/13 594FC-5 días

602 1.5.1.12.2 R. SUELTA TIPO I DN 200MM 7 días mar 12/03/13 mié 20/03/13

603 1.5.1.12.2.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. TSR P/TUB. 200MM. 7 días mar 12/03/13 mié 20/03/13 596

604 1.5.1.12.3 T. CALICHE DN 200MM 2 días sáb 06/04/13 mar 09/04/13

605 1.5.1.12.3.1 TUBERIA P.V.C. DESAGUE U.F. T.CALICHE P/TUB. 200MM. 2 días sáb 06/04/13 mar 09/04/13 598

606 1.5.1.13 ELIMINACIÓN 14 días sáb 23/02/13 mié 13/03/13

607 1.5.1.13.1 ELIMINACIÓN T. NORMAL 5 días mié 06/03/13 mar 12/03/13

608 1.5.1.13.1.1 ELIMINACION T.N. C/EQUIPO 5 días mié 06/03/13 mar 12/03/13 594

609 1.5.1.13.2 ELIMINACIÓN T. R. SUELTA 1 día mar 12/03/13 mié 13/03/13

610 1.5.1.13.2.1 ELIMINACION TSR C/EQUIPO 1 día mar 12/03/13 mié 13/03/13 596

611 1.5.1.13.3 ELIMINACIÓN NORMAL NO APTO P/RELLENO 3 días sáb 23/02/13 mié 27/02/13

612 1.5.1.13.3.1 ELIMINACION NORMAL NO APTO P/RELLENO C/EQUIPO 3 días sáb 23/02/13 mié 27/02/13 573

613 1.5.1.13.4 ELIMINACIÓN SR NO APTO P/RELLENO 3 días mié 06/03/13 vie 08/03/13

614 1.5.1.13.4.1 ELIMINACION TSR C/EQUIPO 3 días mié 06/03/13 vie 08/03/13 565

615 1.5.1.14 CONEXIONES DOMICILIARIAS 44 días vie 18/01/13 jue 14/03/13

616 1.5.1.14.1 EXCAVACIÓN 40 días vie 18/01/13 vie 08/03/13

617 1.5.1.14.1.1  EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. T.NORMAL 

H=1.00M 6" 

5 días vie 18/01/13 jue 24/01/13 556CC+3 días

618 1.5.1.14.1.2  EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. TSR H=1.00M 

6" 

1 día vie 01/03/13 sáb 02/03/13 558FC-2 días

619 1.5.1.14.1.3  EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. CALICHE 

H=1.00M 6" 

3 días mié 06/03/13 vie 08/03/13 560FF

620 1.5.1.14.2 REFINE 40 días sáb 19/01/13 lun 11/03/13

621 1.5.1.14.2.1 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA  T. NORMAL 

P/TUB CONEXION DOM

5 días sáb 19/01/13 vie 25/01/13 617CC+1 día

622 1.5.1.14.2.2 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA  T.CALICHE 

P/TUB CONEXION DOM

1 día lun 04/03/13 lun 04/03/13 618CC+1 día

623 1.5.1.14.2.3 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA  T. S.R P/TUB 

CONEXION DOM

3 días jue 07/03/13 lun 11/03/13 619CC+1 día

624 1.5.1.14.3 CAMA 40 días sáb 19/01/13 lun 11/03/13

625 1.5.1.14.3.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB 

CONEXION DOM.

5 días sáb 19/01/13 vie 25/01/13 621CC

626 1.5.1.14.3.2 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. CALICHE P/TUB 

CONEXION DOM.

1 día lun 04/03/13 lun 04/03/13 622CC

627 1.5.1.14.3.3 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. S.R. P/TUB 

CONEXION DOM.

3 días jue 07/03/13 lun 11/03/13 623CC

628 1.5.1.14.4 INSTALACIÓN 40 días lun 21/01/13 mar 12/03/13

629 1.5.1.14.4.1 CONEXIÓN DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA T. NORMAL 16 días lun 21/01/13 sáb 09/02/13 625CC+1 día

630 1.5.1.14.4.2 CONEXIÓN DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA T. S.R. 6 días mar 05/03/13 mar 12/03/13 626CC+1 día

631 1.5.1.14.4.3 CONEXIÓN DOMICIL. 4.00-8.00M INC. PRUEBA T. CALICHE 3 días vie 08/03/13 mar 12/03/13 627CC+1 día

632 1.5.1.14.5 RELLENO 40 días mar 22/01/13 mié 13/03/13

633 1.5.1.14.5.1 RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PROPIO 

C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM

21 días mar 22/01/13 lun 18/02/13 629CC+1 día

634 1.5.1.14.5.2 RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO 

C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM

6 días mié 06/03/13 mié 13/03/13 630CC+1 día

635 1.5.1.14.6 ELIMINACIÓN 20 días lun 18/02/13 jue 14/03/13

636 1.5.1.14.6.1 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 

T.NORMAL CONEXION DOM.

1 día lun 18/02/13 mar 19/02/13 633

637 1.5.1.14.6.2 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO TSR 

CONEXION DOM.

1 día mar 19/02/13 mié 20/02/13 636

638 1.5.1.14.6.3 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 

T.CALICHE CONEXION DOM.

1 día mié 13/03/13 jue 14/03/13 634

639 1.5.2 LÍNEA DE IMPULSIÓN III 81 días mar 12/03/13 vie 21/06/13

640 1.5.2.1 OBRAS PRELIMINARES 81 días mar 12/03/13 vie 21/06/13

641 1.5.2.1.1 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE 

OBRA

1 día mar 12/03/13 mié 13/03/13 584

642 1.5.2.1.2 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 1 día jue 20/06/13 vie 21/06/13 672

643 1.5.2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 55 días sáb 06/04/13 sáb 15/06/13

644 1.5.2.2.1 ENSAYOS DE COMPACTACIÓN 55 días sáb 06/04/13 sáb 15/06/13 670CC

645 1.5.2.3 EXCAVACIÓN 15 días lun 01/04/13 vie 19/04/13

646 1.5.2.3.1 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. NORMAL P/TUB. 160 MM. 6 días lun 01/04/13 lun 08/04/13 598FC-5 días

647 1.5.2.3.2 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA TSR P/TUB. 160 MM. 1 día lun 08/04/13 mar 09/04/13 646

648 1.5.2.3.3 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 160 MM. 8 días mar 09/04/13 vie 19/04/13 647

649 1.5.2.4 REFINE 15 días mar 02/04/13 sáb 20/04/13

650 1.5.2.4.1 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 

160MM.

6 días mar 02/04/13 mar 09/04/13 646CC+1 día

651 1.5.2.4.2 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB 160MM. 1 día mar 09/04/13 mié 10/04/13 647CC+1 día

652 1.5.2.4.3 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 

160 MM.

8 días mié 10/04/13 sáb 20/04/13 648CC+1 día

653 1.5.2.5 ELIMINACIÓN 10 días mar 09/04/13 lun 22/04/13

654 1.5.2.5.1 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO NORMAL NO

APTO TUB. 160MM. HASTA R=5 KM.

3 días mar 09/04/13 vie 12/04/13 650

655 1.5.2.5.2 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO SR NO APTO

TUB. 160MM. HASTA R=5 KM.

1 día mié 10/04/13 jue 11/04/13 651

656 1.5.2.5.3 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO CALICHE 

TUB. 160MM. HASTA R=5 KM.

1 día sáb 20/04/13 lun 22/04/13 652

657 1.5.2.6 CAMA DE ARENA 15 días mar 02/04/13 sáb 20/04/13

658 1.5.2.6.1 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. NORMAL P/TUB 160 MM. 6 días mar 02/04/13 mar 09/04/13 650CC

659 1.5.2.6.2 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. S.R P/TUB 160 MM. 1 día mar 09/04/13 mié 10/04/13 651CC

660 1.5.2.6.3 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA T. CALICHE P/TUB 160 MM. 8 días mié 10/04/13 sáb 20/04/13 652CC

661 1.5.2.7 INSTALACIÓN 15 días mié 03/04/13 lun 22/04/13

662 1.5.2.7.1 INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T.NORMAL 6 días mié 03/04/13 mié 10/04/13 658CC+1 día

663 1.5.2.7.2 INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T. S.R. 1 día mié 10/04/13 jue 11/04/13 662

664 1.5.2.7.3 INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T.CALICHE 8 días jue 11/04/13 lun 22/04/13 663

665 1.5.2.8 PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA ABIERTA 15 días jue 04/04/13 mar 23/04/13

666 1.5.2.8.1 INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T.NORMAL 4 días jue 04/04/13 vie 12/04/13 662CC+1 día

667 1.5.2.8.2 INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T. S.R. 1 día jue 11/04/13 vie 12/04/13 663

668 1.5.2.8.3 INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 160 MM T.CALICHE 1 día lun 22/04/13 mar 23/04/13 664

669 1.5.2.9 RELLENO 55 días sáb 06/04/13 sáb 15/06/13

670 1.5.2.9.1  RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 

160MM.

55 días sáb 06/04/13 sáb 15/06/13 666CC+2 días

671 1.5.2.10 PRUEBAS HIDRÁULICAS 4 días sáb 15/06/13 jue 20/06/13

672 1.5.2.10.1 P.H. ZANJA TAPADA 4 días sáb 15/06/13 jue 20/06/13 670

673 1.5.2.11 CÁMARA DE VÁLVULAS 2 días mié 10/04/13 vie 12/04/13

674 1.5.2.11.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 día mié 10/04/13 jue 11/04/13 662

675 1.5.2.11.2 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 1 día mié 10/04/13 jue 11/04/13 674CC

676 1.5.2.11.3 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I 1 día jue 11/04/13 vie 12/04/13 675

677 1.5.2.12 MONTAJE DE INST. HIDRÁULICAS 8 días vie 12/04/13 mar 23/04/13

678 1.5.2.12.1 CÁMARAS PARA VÁLVULAS 8 días vie 12/04/13 mar 23/04/13

679 1.5.2.12.1.1  VALVULA PURGA DE F.FDO. BRIDADA 4" INCL. 

ACCESORIOS

4 días vie 12/04/13 jue 18/04/13 676

680 1.5.2.12.1.2 VALVULA AIRE DE F.FDO. 3" TRIPLE EFECTO INCL. 

ACCESORIOS

4 días jue 18/04/13 mar 23/04/13 679

681 1.6 TÉRMINO DE OBRA 0 días lun 14/10/13 lun 14/10/13 535
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Resumen del Presupuesto

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 

SICUANI

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Departamento CUSCO

Provincia CANCHIS

Distrito SICUANI Costo a : Abril - 2016

Item Descripción Sub presupuesto Costo Directo

01 SECTOR 01 2,785,721.35             

02 SECTOR 02 7,501,707.05             

03 SECTOR 03 2,008,967.25             

04 SECTOR 04 12,066,503.75            

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 24,362,899.40            

Mano de Obra 1,043,310.54             

Materiales 21,890,636.04            

Equipo 1,428,952.82             

COSTO DIRECTO 24,362,899.40            

GASTOS GENERALES 20.3728 % 4,963,404.77             

UTILIDAD 10 % 2,436,289.94             

SUB TOTAL 31,762,594.11            

IGV. 18 % 5,717,266.94             

PRESUPUESTO TOTAL 37,479,861.05            

Son : TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 05/100 NUEVOS SOLES
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Presupuesto

Proyecto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01 COLECTOR AREQUIPA 141,169.81        

01.01 OBRAS PROVISIONALES 4,326.00            

01.01.01 ALMACEN PARA OBRA M2 40.00         108.15       4,326.00            

01.02 OBRAS PRELIMINARES 1,687.75            

01.02.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 1,102.83    0.77           849.18               

01.02.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 603.29       1.39           838.57               

01.03 ENSAYOS DE LABORATORIO 6,021.00            

01.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 33.00         38.02         1,254.66            

01.03.02 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) und 37.00         128.82       4,766.34            

01.04 ROTURA DE PAVIMENTO 2,885.76            

01.04.01 ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO DE DISCO E=7.5 CM. M2 22.14         5.89           130.40               

01.04.02 ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO C/EQUIPO DISCO E=20.0 CM. M2 55.81         18.20         1,015.74            

01.04.03 ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEMOLICION PAVIMENTOS D=5 KM.M3 77.94         22.32         1,739.62            

01.05 BUZONES 23,246.29          

01.05.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF. und 4.00           1,835.62    7,342.48            

01.05.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. und 4.00           2,177.25    8,709.00            

01.05.03 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. und 3.00           2,398.27    7,194.81            

01.06 EXCAVACIONES DE ZANJAS 7,041.16            

01.06.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 300 MM. ML 169.28       10.22         1,730.04            

01.06.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 300 MM. ML 197.31       12.66         2,497.94            

01.06.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 300 MM. ML 215.90       13.03         2,813.18            

01.07 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 1,532.84            

01.07.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 315 MM. ML 580.62       2.64           1,532.84            

01.08 CAMA DE APOYO 3,895.96            

01.08.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 315 MM. ML 580.62       6.71           3,895.96            

01.09 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 1,943.59            

01.09.01 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 12" (315 MM) INC. PRUEBA HIDRAQULICAML 585.42       3.32           1,943.59            

01.10 RELLENO T. PROPIO NORMAL 32,917.22          

01.10.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 300 MM. H=2.0 M. ML 169.28       39.47         6,681.48            

01.10.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 300 MM. H=2.5 M. ML 195.44       56.37         11,016.95          

01.10.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 300 MM. H=3.0 M. ML 215.90       70.49         15,218.79          

01.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 5,399.77            

01.11.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 315 MM. HASTA R=5 KM.ML 580.62       9.30           5,399.77            

01.12 PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA 1,732.84            

01.12.01 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 300 MM. ZANJA TAPADA ML 585.42       2.96           1,732.84            

01.13 PAVIMENTOS 11,968.44          

01.13.01 PAVIMENTOS FLEXIBLES 3,727.03            

01.13.01.01 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO M2 22.14         26.65         590.03               

01.13.01.02 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=7.5 CM. M2 22.14         58.77         1,301.17            

01.13.01.03 JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION PARA PAVIMENTOS ML 295.15       6.22           1,835.83            

01.13.02 PAVIMENTO RÍGIDO 8,241.41            

01.13.02.01 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO M2 55.81         26.65         1,487.34            

01.13.02.02 PAVIMENTO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=20 CM. M2 55.81         89.92         5,018.44            

01.13.02.03 JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION PARA PAVIMENTOS ML 279.04       6.22           1,735.63            

01.14 SUMINISTRO DE TUBERIA 36,571.19          

01.14.01 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 12" (315MM) ML 585.42       62.47         36,571.19          

02 INTERCEPTOR PRINCIPAL 2,644,551.54     

02.01 OBRAS PROVISIONALES 4,326.00            

02.01.01 ALMACEN PARA OBRA M2 40.00         108.15       4,326.00            

02.02 OBRAS PRELIMINARES 7,887.79            

02.02.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 3,791.36    0.77           2,919.35            

02.02.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 3,574.42    1.39           4,968.44            

02.03 ENSAYOS DE LABORATORIO 12,294.30          

02.03.01 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) und 37.00         128.82       4,766.34            

02.03.02 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 198.00       38.02         7,527.96            

02.04 BUZONES 187,381.61        

02.04.01 BUZÓN T. NORMAL 146,165.01        

02.04.01.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF. und 9.00           1,835.62    16,520.58          

02.04.01.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. und 13.00         2,177.25    28,304.25          

02.04.01.03 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. und 7.00           2,398.27    16,787.89          

02.04.01.04 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.50 M.PROF. und 8.00           3,141.58    25,132.64          

02.04.01.05 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 4.00 M.PROF. und 7.00           3,593.95    25,157.65          

02.04.01.06 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 5.00 M.PROF. und 8.00           4,282.75    34,262.00          

02.04.02 BUZÓN T. S.ROCA 2,197.37            

02.04.02.01 BUZON TIPO I ROCA SUELTA HASTA 2.50 M.PROF. und 1.00           2,197.37    2,197.37            

02.04.03 BUZÓN T. SATURADO 39,019.23          

02.04.03.01 BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 2.00 M.PROF. UND 7.00           2,539.58    17,777.06          

02.04.03.02 BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 2.50 M.PROF. UND 2.00           2,901.75    5,803.50            

02.04.03.03 BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 3.00 M.PROF. UND 3.00           3,228.02    9,684.06            

02.04.03.04 BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 5.00 M.PROF. UND 1.00           5,754.61    5,754.61            

02.05 EXCAVACIONES DE ZANJAS 337,141.15        

02.05.01 EXC. T. NATURAL 45,194.05          

02.05.01.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 300 MM. ML 13.83         18.87         260.97               

02.05.01.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 400 MM. ML 118.13       13.05         1,541.60            

02.05.01.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 400 MM. ML 358.45       13.39         4,799.65            

02.05.01.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 400 MM. ML 86.92         14.41         1,252.52            

02.05.01.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=4.50M P/TUB. 400 MM. ML 43.75         17.06         746.38               
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Presupuesto

Proyecto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

02.05.01.06 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 400 MM. ML 5.27           20.91         110.20               

02.05.01.07 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 450 MM. ML 410.07       17.69         7,254.14            

02.05.01.08 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 450 MM. ML 74.00         19.94         1,475.56            

02.05.01.09 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 450 MM. ML 60.31         22.88         1,379.89            

02.05.01.10 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 450 MM. ML 151.85       19.06         2,894.26            

02.05.01.11 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=4.00M P/TUB. 450 MM. ML 341.42       20.17         6,886.44            

02.05.01.12 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=4.50M P/TUB. 450 MM. ML 56.70         22.56         1,279.15            

02.05.01.13 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 450 MM. ML 97.22         25.59         2,487.86            

02.05.01.14 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 500 MM. ML 68.45         16.49         1,128.74            

02.05.01.15 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 500 MM. ML 73.85         21.72         1,604.02            

02.05.01.16 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 500 MM. ML 175.05       31.76         5,559.59            

02.05.01.17 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 500 MM. ML 76.65         59.14         4,533.08            

02.05.02 EXC. R. SUELTA TIPO I 13,834.38          

02.05.02.01 EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCAN.R.SUELTA TIPO I H=2.50M 16" C/O ML 335.80       17.61         5,913.44            

02.05.02.02 EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCAN.R.SUELTA TIPO I H=3.00M 16" C/O ML 109.60       18.36         2,012.26            

02.05.02.03 EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCAN.R.SUELTA TIPO I H=4.00M 18" C/O ML 18.25         35.99         656.82               

02.05.02.04 EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCAN.R.SUELTA TIPO I H=4.50M 18" C/O ML 122.25       42.96         5,251.86            

02.05.03 EXC. T. SATURADO 278,112.72        

02.05.03.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.00 P/TUB.400 MM. ML 14.70         393.94       5,790.92            

02.05.03.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.50 P/TUB.400 MM. ML 72.45         541.52       39,233.12          

02.05.03.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=4.00 P/TUB.400 MM. ML 49.05         724.08       35,516.12          

02.05.03.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=2.00 P/TUB. 500 MM. ML 374.50       335.64       125,697.18        

02.05.03.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=2.50 P/TUB. 500 MM. ML 137.50       522.73       71,875.38          

02.06 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 20,690.51          

02.06.01 REFINE T. NATURAL 6,933.21            

02.06.01.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 315 MM. ML 13.83         2.64           36.51                 

02.06.01.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 400 MM. ML 612.52       2.88           1,764.06            

02.06.01.03 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 450 MM. ML 1,191.57    3.17           3,777.28            

02.06.01.04 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 500 MM. ML 394.00       3.44           1,355.36            

02.06.02 REFINE T. ROCA SUELTA 1,925.23            

02.06.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB. 400 MM. ML 445.40       3.19           1,420.83            

02.06.02.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB. 450 MM. ML 140.50       3.59           504.40               

02.06.03 REFINE T. SATURADO 11,832.07          

02.06.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SAT  M P/TUB. 400 MM. ML 136.20       15.77         2,147.87            

02.06.03.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SAT  M P/TUB. 500 MM. ML 511.85       18.92         9,684.20            

02.07 ENTIBADOS Y/O TABLESTACADOS 124,579.07        

02.07.01 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. ML 1,729.51    52.64         91,041.41          

02.07.02 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. ML 447.56       65.20         29,180.91          

02.07.03 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 5.00 PROF. ML 55.50         78.50         4,356.75            

02.08 CAMA DE APOYO 86,458.28          

02.08.01 CAMA T. NORMAL 61,648.44          

02.08.01.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 315 MM. ML 13.83         6.71           92.80                 

02.08.01.02 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 400 MM. ML 612.52       7.32           4,483.65            

02.08.01.03 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 450 MM. ML 1,191.57    44.99         53,608.73          

02.08.01.04 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 500 MM. ML 394.00       8.79           3,463.26            

02.08.02 CAMA T. R.SUELTA 9,581.43            

02.08.02.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 400 MM. ML 445.40       7.32           3,260.33            

02.08.02.02 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 450 MM. ML 140.50       44.99         6,321.10            

02.08.03 CAMA T.SATURADO 15,228.41          

02.08.03.01 CAMA DE FILTRO E=0.10M ZANJA P/TUBO 400MM ML 136.20       20.30         2,764.86            

02.08.03.02 CAMA DE FILTRO E=0.10M ZANJA P/TUBO 500MM ML 511.85       24.35         12,463.55          

02.09 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 25,726.76          

02.09.01 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 12" (315 MM) INC. PRUEBA HIDRAQULICAML 14.23         3.32           47.24                 

02.09.02 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 16" (400 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICAML 1,130.87    4.86           5,496.03            

02.09.03 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 18" (450 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICAML 1,321.09    5.40           7,133.89            

02.09.04 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 20" (500 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICAML 895.55       7.23           6,474.83            

02.09.05 INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 400 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 72.85         30.74         2,239.41            

02.09.06 INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 450 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 21.38         101.94       2,179.48            

02.09.07 INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 500 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 15.90         135.59       2,155.88            

02.10 RELLENO DE ZANJAS 804,588.85        

02.10.01 RELLENO T. PROPIO NORMAL 68,431.06          

02.10.01.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 400 MM. H=2.5 M. ML 40.43         80.78         3,265.94            

02.10.01.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 400 MM. H=3.0 M. ML 213.90       108.78       23,268.04          

02.10.01.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 400 MM. H=3.5 M. ML 159.37       114.51       18,249.46          

02.10.01.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 450 MM. H=4.0 M. ML 171.29       128.35       21,985.07          

02.10.01.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 450 MM. H=5.0 M. ML 8.55           194.45       1,662.55            

02.10.02 RELLENO T. PROPIO R.SUELTA 38,263.38          

02.10.02.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR P/TUB 400 MM. H=2.5 M. ML 207.68       63.12         13,108.76          

02.10.02.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR P/TUB 400 MM. H=3.0 M. ML 158.10       91.11         14,404.49          

02.10.02.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR P/TUB 450 MM. H=4.5 M. ML 78.90         136.25       10,750.13          

02.10.03 RELLENO T. PRÉSTAMO 697,894.41        

02.10.03.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 315 MM. H=5.0 M.ML 13.83         306.41       4,237.65            

02.10.03.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=2.5 M.ML 205.82       210.40       43,304.53          

02.10.03.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=3.0 M.ML 110.75       257.03       28,466.07          

02.10.03.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=4.00 M.ML 49.05         445.98       21,875.32          

02.10.03.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=4.5 M.ML 43.75         572.59       25,050.81          

02.10.03.06 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=5.0 M.ML 5.27           726.13       3,826.71            

02.10.03.07 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=2.0 M.ML 410.07       136.66       56,040.17          
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Presupuesto

Proyecto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

02.10.03.08 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=2.5 M.ML 74.00         210.77       15,596.98          

02.10.03.09 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=3.0 M.ML 60.31         257.57       15,534.05          

02.10.03.10 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=3.5 M.ML 151.85       405.81       61,622.25          

02.10.03.11 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=4.0 M.ML 188.38       468.20       88,199.52          

02.10.03.12 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=4.5 M.ML 100.05       663.31       66,364.17          

02.10.03.13 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=5.0 M.ML 88.67         741.27       65,728.41          

02.10.03.14 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 500 MM. H=2.0 M.ML 442.95       171.92       76,151.96          

02.10.03.15 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 500 MM. H=2.5 M.ML 211.20       235.09       49,651.01          

02.10.03.16 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 500 MM. H=3.0 M.ML 175.05       287.23       50,279.61          

02.10.03.17 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 500 MM. H=3.5 M.ML 76.65         338.75       25,965.19          

02.11 PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA 18,756.65          

02.11.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 315 MM. ZANJA TAPADA ML 14.23         2.91           41.41                 

02.11.02 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 400 MM. ZANJA TAPADA ML 1,203.72    5.34           6,427.86            

02.11.03 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 450 MM. ZANJA TAPADA ML 1,342.47    4.57           6,135.09            

02.11.04 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 500 MM. ZANJA TAPADA ML 911.45       6.75           6,152.29            

02.12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 211,824.70        

02.12.01 ELIMINACIÓN T. NORMAL 8,459.75            

02.12.01.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 400 MM. HASTA R=5 KM.ML 413.70       14.25         5,895.23            

02.12.01.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 450 MM. HASTA R=5 KM.ML 179.84       14.26         2,564.52            

02.12.02 ELIMINACIÓN T. R.SUELTA 19,493.15          

02.12.02.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SR. TUB. 400 MM. HASTA R=5 KM.ML 365.78       42.66         15,604.17          

02.12.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SR. TUB. 450 MM. HASTA R=5 KM.ML 78.90         49.29         3,888.98            

02.12.03 ELIMINACIÓN T. NORMAL NO APTO PARA RELLENO 132,403.86        

02.12.03.01 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 315 MM. H=5.0M HASTA R=5 KM.ML 13.83         163.68       2,263.69            

02.12.03.02 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 400 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM.ML 77.70         51.33         3,988.34            

02.12.03.03 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 400 MM. H=3.0M HASTA R=5 KM.ML 64.85         71.88         4,661.42            

02.12.03.04 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 400 MM. H=4.5M HASTA R=5 KM.ML 43.75         146.32       6,401.50            

02.12.03.05 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 400 MM. H=5.0M HASTA R=5 KM.ML 5.27           171.14       901.91               

02.12.03.06 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. H=2.0M HASTA R=5 KM.ML 410.07       39.45         16,177.26          

02.12.03.07 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM.ML 74.00         53.77         3,978.98            

02.12.03.08 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. H=3.0M HASTA R=5 KM.ML 60.31         75.29         4,540.74            

02.12.03.09 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. H=3.5M HASTA R=5 KM.ML 151.85       100.40       15,245.74          

02.12.03.10 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. H=4.0M HASTA R=5 KM.ML 170.13       129.07       21,958.68          

02.12.03.11 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. H=4.5M HASTA R=5 KM.ML 56.70         153.30       8,692.11            

02.12.03.12 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. H=5.0M HASTA R=5 KM.ML 88.67         179.27       15,895.87          

02.12.03.13 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 500 MM. H=2.0M HASTA R=5 KM.ML 68.45         41.42         2,835.20            

02.12.03.14 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 500 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM.ML 73.85         56.47         4,170.31            

02.12.03.15 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 500 MM. H=3.0M HASTA R=5 KM.ML 159.55       79.05         12,612.43          

02.12.03.16 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 500 MM. H=3.5M HASTA R=5 KM.ML 76.65         105.41       8,079.68            

02.12.04 ELIMINACIÓN T. R.SUELTA NO APTO PARA RELLENO 17,182.41          

02.12.04.01 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 400 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM.ML 128.12       56.47         7,234.94            

02.12.04.02 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 450 MM. H=4.0M HASTA R=5 KM.ML 18.25         142.66       2,603.55            

02.12.04.03 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 450 MM. H=4.5M HASTA R=5 KM.ML 43.35         169.41       7,343.92            

02.12.05 ELIMINACIÓN T.SATURADO 34,285.53          

02.12.05.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 400 MM. H=3.00M HASTA R=5 KM.ML 45.90         75.29         3,455.81            

02.12.05.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 400 MM. H=4.00M HASTA R=5 KM.ML 49.05         129.07       6,330.88            

02.12.05.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 500 MM. H=2.00M HASTA R=5 KM.ML 374.50       43.59         16,324.46          

02.12.05.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 500 MM. H=2.50M HASTA R=5 KM.ML 137.50       59.45         8,174.38            

02.13 CRUCES ESPECIALES 196,328.85        

02.13.01 CRUCE INTERCEPTOR PRINCIPAL CON CANALES EXISTENTES UND 1.00           22,345.03  22,345.03          

02.13.02 CRUCE INTERCEPTOR PRINCIPAL  BAJO RIO VILCANOTA UND 1.00           72,968.28  72,968.28          

02.13.03 CRUCE 1 INTERCEPTOR PRINCIPAL  BAJO VIA FERREA UND 1.00           52,671.08  52,671.08          

02.13.04 CRUCE 2 INTERCEPTOR PRINCIPAL  BAJO VIA FERREA UND 1.00           48,344.46  48,344.46          

02.14 SUMINISTRO DE TUBERIA 606,567.02        

02.14.01 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 400MM ML 72.85         553.72       40,338.50          

02.14.02 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 450MM ML 21.38         630.82       13,486.93          

02.14.03 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 500MM ML 15.90         757.27       12,040.59          

02.14.04 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 12" (315MM) ML 14.23         62.47         888.95               

02.14.05 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 16" (400MM) ML 1,130.87    132.50       149,840.28        

02.14.06 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 18" (450MM) ML 1,321.09    161.91       213,897.68        

02.14.07 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 20" (500MM) ML 895.55       196.61       176,074.09        

03 Costo Directo -                    

04 SON :     CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SIETE  Y 36/100 Nuevos Soles -                    

COSTO DIRECTO ##########

GASTOS GENERALES 20.3728 % 567,529.44   

UTILIDAD 10 % 278,572.14   

SUB TOTAL ##########

IGV. 18 % 653,728.13   

PRESUPUESTO TOTAL ##########

Son : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 06/100 NUEVOS SOLES
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Presupuesto
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02
Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

05 ÁREAS DE DRENAJE -                            

06 AD1-CHIHUACO 7,122,710.26           

06.01 OBRAS PROVISIONALES 4,326.00                   

06.01.01 ALMACEN PARA OBRA M2 40.00              108.15            4,326.00                   

06.02 OBRAS PRELIMINARES 4,511.66                   

06.02.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 2,019.90         0.77                1,555.32                   

06.02.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 2,126.86         1.39                2,956.34                   

06.03 ENSAYOS DE LABORATORIO 10,013.10                 

06.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 138.00            38.02              5,246.76                   

06.03.02 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) und 37.00              128.82            4,766.34                   

06.04 BUZONES 6,588,912.20           

06.04.01 BUZÓN T. NORMAL 6,536,886.27           

06.04.01.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF. und 12.00              541,408.77    6,496,905.24           

06.04.01.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF. und 6.00                1,835.62         11,013.72                 

06.04.01.03 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. und 10.00              2,177.25         21,772.50                 

06.04.01.04 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. und 3.00                2,398.27         7,194.81                   

06.04.02 BUZÓN T. CALICHE 39,794.84                 

06.04.02.01 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 1.50 M.PROF. UND 7.00                2,980.64         20,864.48                 

06.04.02.02 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 2.00 M.PROF. UND 2.00                3,629.23         7,258.46                   

06.04.02.03 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 2.50 M.PROF. UND 1.00                4,289.70         4,289.70                   

06.04.02.04 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 3.50 M.PROF. UND 1.00                7,382.20         7,382.20                   

06.04.03 BUZÓN T. SATURADO 12,231.09                 

06.04.03.01 BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 2.50 M.PROF. UND 3.00                2,901.75         8,705.25                   

06.04.03.02 BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 4.00 M.PROF. UND 1.00                3,525.84         3,525.84                   

06.05 EXCAVACIONES DE ZANJAS 107,966.99              

06.05.01 EXC. T. NATURAL 5,944.97                   

06.05.01.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50 P/TUB. 150 MM. ML 190.50            5.16                982.98                      

06.05.01.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T.NATURAL H=2.00 P/TUB. 150 MM. ML 120.85            6.87                830.24                      

06.05.01.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T.NATURAL H=2.50 P/TUB. 150 MM. ML 277.00            9.03                2,501.31                   

06.05.01.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T.NATURAL H=3.00 P/TUB. 150 MM. ML 118.30            10.85              1,283.56                   

06.05.01.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T.NATURAL H=3.50 P/TUB. 150 MM. ML 62.50              5.55                346.88                      

06.05.02 EXC. T. CALICHE 73,812.78                 

06.05.02.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=1.50M, P/TUB. 160 MM. ML 324.11            45.02              14,591.43                 

06.05.02.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=2.00M, P/TUB. 160 MM. ML 561.45            70.76              39,728.20                 

06.05.02.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=2.50M, P/TUB. 160 MM. ML 197.90            98.50              19,493.15                 

06.05.03 EXC. T. SATURADO 28,209.24                 

06.05.03.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=1.50 P/TUB. 160 MM. ML 17.45              55.65              971.09                      

06.05.03.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=2.50 P/TUB. 160 MM. ML 110.05            120.41            13,251.12                 

06.05.03.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.00 P/TUB. 160 MM. ML 44.70              172.95            7,730.87                   

06.05.03.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.50 P/TUB. 160 MM. ML 17.80              236.55            4,210.59                   

06.05.03.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=4.00 P/TUB. 160 MM. ML 6.55                312.30            2,045.57                   

06.06 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 14,971.27                 

06.06.01 REFINE T. NATURAL 1,107.58                   

06.06.01.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 140-160 MM.ML 769.15            1.44                1,107.58                   

06.06.02 REFINE T. CALICHE 11,387.16                 

06.06.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE M P/TUB. 160 MM. ML 1,083.46         10.51              11,387.16                 

06.06.03 REFINE T. SATURADO 2,476.53                   

06.06.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SAT  M P/TUB. 160 MM. ML 196.55            12.60              2,476.53                   

06.07 ENTIBADOS Y/O TABLESTACADOS 22,193.69                 

06.07.01 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. ML 344.20            52.64              18,118.69                 

06.07.02 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. ML 62.50              65.20              4,075.00                   

06.08 CAMA DE APOYO 13,056.63                 

06.08.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 140-160 MM. ML 1,852.61         4.72                8,744.32                   

06.08.02 CAMA DE FILTRO E=0.10M ZANJA P/TUBO 160MM ML 196.55            21.94              4,312.31                   

06.09 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 4,426.29                   

06.09.01 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F.  6" (160 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICAML 2,068.36         2.14                4,426.29                   

06.10 RELLENO DE ZANJAS 183,317.80              

06.10.01 RELLENO T. PROPIO R.SUELTA 13,594.03                 

06.10.01.01 RELLENO ZANJA COMPACT C/EQ. TSR P/TUB. 6" H=1.50 M. ML 190.50            22.11              4,211.96                   

06.10.01.02 RELLENO ZANJA COMPACT C/EQ. TSR P/TUB. 6" H=2.00 M. ML 120.85            29.79              3,600.12                   

06.10.01.03 RELLENO ZANJA COMPACT C/EQ. TSR P/TUB. 6" H=2.50 M. ML 154.35            37.46              5,781.95                   

06.10.02 RELLENO T. PRÉSTAMO 169,723.77              

06.10.02.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=1.5 M.ML 341.56            84.78              28,957.46                 

06.10.02.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=2.0 M.ML 561.45            102.30            57,436.34                 

06.10.02.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=2.5 M.ML 430.60            49.81              21,448.19                 

06.10.02.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=3.0 M.ML 163.00            200.81            32,732.03                 

06.10.02.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=3.5 M.ML 80.30              332.14            26,670.84                 
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06.10.02.06 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=4.0 M.ML 6.55                378.46            2,478.91                   

06.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 78,555.14                 

06.11.01 ELIMINACIÓN T. NORMAL 1,983.88                   

06.11.01.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 140-160 MM. HASTA R=5 KM.ML 465.70            4.26                1,983.88                   

06.11.02 ELIMINACIÓN T. NORMAL NO APTO PARA RELLENO 18,174.12                 

06.11.02.01 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 160 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM.ML 136.05            43.46              5,912.73                   

06.11.02.02 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 160 MM. H=3.0M HASTA R=5 KM.ML 118.30            60.80              7,192.64                   

06.11.02.03 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 160 MM. H=3.5M HASTA R=5 KM.ML 62.50              81.10              5,068.75                   

06.11.03 ELIMINACIÓN T.CALICHE 48,598.76                 

06.11.03.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE TUB. 140-160 MM. H=1.50M HASTA R=5 KM.ML 324.11            25.11              8,138.40                   

06.11.03.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE TUB. 140-160 MM. H=2.00M HASTA R=5 KM.ML 561.45            48.18              27,050.66                 

06.11.03.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE TUB. 140-160 MM. H=2.50M HASTA R=5 KM.ML 197.90            67.76              13,409.70                 

06.11.04 ELIMINACIÓN T.SATURADO 9,798.38                   

06.11.04.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=1.50 M. HASTA R=5 KM.ML 17.45              22.59              394.20                      

06.11.04.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=2.50 M. HASTA R=5 KM.ML 96.65              45.17              4,365.68                   

06.11.04.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=3.00 M. HASTA R=5 KM.ML 44.70              63.25              2,827.28                   

06.11.04.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=3.50 M. HASTA R=5 KM.ML 17.80              84.33              1,501.07                   

06.11.04.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=4.00 M. HASTA R=5 KM.ML 6.55                108.42            710.15                      

06.12 PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA 4,757.23                   

06.12.01 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 150 MM. ZANJA TAPADA ML 2,068.36         2.30                4,757.23                   

06.13 CONEXIONES DOMICILIARIAS 44,769.42                 

06.13.01 EXCAVACIÓN 6,926.19                   

06.13.01.01 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.NORMAL H=1.00M 6" C/OBSTML 45.80              5.04                230.83                      

06.13.01.02 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.CALICHE H=1.00M 6"ML 88.90              48.49              4,310.76                   

06.13.01.03 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.SATURADO H=1.00M 6"ML 42.85              55.65              2,384.60                   

06.13.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 2,369.71                   

06.13.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" P/DESAGUEML 45.80              1.44                65.95                        

06.13.02.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T. CALICHE H=1.00M 6" P/DESAGUEML 88.90              25.22              2,242.06                   

06.13.02.03 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.SATURADO H=1.00M 6" P/DESAGUEML 42.85              1.44                61.70                        

06.13.03 CAMA DE APOYO 1,401.51                   

06.13.03.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB CONEXION DOMICILIARIA P/DESAGUEML 134.70            4.72                635.78                      

06.13.03.02 CAMA DE FILTRO E=0.10 M. ZANJA P/CONEX T.SATURADO H=1.00M 6" ML 42.85              17.87              765.73                      

06.13.04 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 27,239.76                 

06.13.04.01 CONEXION DOMICIL. DESAGUE TUBO PVC U.F. S-25 6" T.N. 4.00-8.00M INC. PRUEBA HIDRAULICAund 54.00              504.44            27,239.76                 

06.13.05 RELLENO DE ZANJAS 3,436.88                   

06.13.05.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO P/TUB 160 MM. H=1.0 M. CONEXION DOMICILIARIA DESAGUEML 45.80              13.97              639.83                      

06.13.05.02 RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOMML 131.75            21.23              2,797.05                   

06.13.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3,395.37                   

06.13.06.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE  HASTA R=5 KM.ML 45.80              4.26                195.11                      

06.13.06.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE  HASTA R=5 KM.ML 88.90              25.11              2,232.28                   

06.13.06.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SATURADO CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE  HASTA R=5 KM.ML 42.85              22.59              967.98                      

06.14 SUMINISTRO DE TUBERIA 40,932.84                 

06.14.01 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 6" (160MM) ML 2,068.36         19.79              40,932.84                 

07 REDES POR IMPULSIÓN -                            

08 LÍNEA IMPULSIÓN I 95,401.36                 

08.01 OBRAS PRELIMINARES 1,268.11                   

08.01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 581.83            0.77                448.01                      

08.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 590.00            1.39                820.10                      

08.02 EXCAVACIONES DE ZANJAS 26,561.80                 

08.02.01 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 63-75 MM. ML 590.00            45.02              26,561.80                 

08.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 14,879.80                 

08.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 63-75 MM. ML 590.00            25.22              14,879.80                 

08.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 14,814.90                 

08.04.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE TUB. 140-160 MM. H=1.50M HASTA R=5 KM.ML 590.00            25.11              14,814.90                 

08.05 CAMA DE APOYO 2,495.70                   

08.05.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 63-75 MM. ML 590.00            4.23                2,495.70                   

08.06 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 9,322.00                   

08.06.01 INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 63 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 590.00            15.80              9,322.00                   

08.07 RELLENO DE ZANJAS 15,416.70                 

08.07.01 RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 63-75 MM. ML 590.00            26.13              15,416.70                 

08.08 PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA 778.80                      

08.08.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 63 MM ZANJA TAPADA ML 590.00            1.32                778.80                      

08.09 SUMINISTRO DE TUBERIA 9,863.55                   

08.09.01 TUBERIA PVC CLASE A-10 UF DE 63MM ML 590.00            15.85              9,351.50                   

08.09.02 CODO HO. DUCTIL DE 45°X63MM UND 1.00                73.63              73.63                        

08.09.03 CODO HO. DUCTIL DE 22.5°X63MM UND 2.00                65.77              131.54                      
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08.09.04 CODO HO. DUCTIL DE 11.25°X63MM UND 2.00                83.44              166.88                      

08.09.05 CODO PVC DE 45°X63MM UND 4.00                35.00              140.00                      

09 CÁMARA DE BOMBEO N°1 (CBD-1) 33,726.24                 

09.01 OBRAS PRELIMINARES 8.02                          

09.01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 3.96                1.78                7.05                          

09.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 0.64                1.52                0.97                          

09.02 ENSAYOS DE LABORATORIO 38.02                        

09.02.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 1.00                38.02              38.02                        

09.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 742.98                      

09.03.01 EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS M3 5.56                111.31            618.88                      

09.03.02 ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEMOLICION PAVIMENTOS D=5 KM.M3 5.56                22.32              124.10                      

09.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16.03                        

09.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS M2 0.13                40.21              5.23                          

09.04.02 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS M3 0.03                360.04            10.80                        

09.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,418.03                   

09.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 21.23              67.27              1,428.14                   

09.05.02 CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 6.87                435.21            2,989.89                   

09.06 MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 11,205.49                 

09.06.01 MONTAJE INSTALACIONES HDRAULICAS  EN ESTACION DE BOMBEO COMPACTAUND 1.00                11,205.49       11,205.49                 

09.07 SUMINISTRO DE TUBERIA 17,297.67                 

09.07.01 TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 1 1/4"X30MM ML 10.00              14.62              146.20                      

09.07.02 TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 2"X3.3MM ML 2.00                34.46              68.92                        

09.07.03 CODO FºGº 1 1/4" UND 2.00                4.91                9.82                          

09.07.04 REDUCCION FO GDO DE 2" - 1 1/4" UND 1.00                6.38                6.38                          

09.07.05 TEE FO. GDO. DE 1 1/4" UND 1.00                9.82                9.82                          

09.07.06 UNION SIMPLE DE FO.GO. DE 1 1/4" UND 1.00                3.73                3.73                          

09.07.07 UNION UNIVERSAL FO.GDO. 1 1/4" UND 3.00                11.78              35.34                        

09.07.08 VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/4" UND 2.00                44.18              88.36                        

09.07.09 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" PZA 2.00                44.18              88.36                        

09.07.10 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DESAGUE Q=1.52 LPS, ADT=8.93M UND 2.00                8,420.37         16,840.74                 

10 LÍNEA IMPULSIÓN II 203,282.66              

10.01 OBRAS PRELIMINARES 2,409.41                   

10.01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 1,163.25         0.77                895.70                      

10.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 1,089.00         1.39                1,513.71                   

10.02 ENSAYOS DE LABORATORIO 4,766.34                   

10.02.01 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) und 37.00              128.82            4,766.34                   

10.03 EXCAVACIONES DE ZANJAS 44,314.37                 

10.03.01 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. NORMAL P/TUB. 90-110 MM. ML 170.00            5.91                1,004.70                   

10.03.02 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. SATURADO P/TUB. 90-110 MM. ML 160.00            52.23              8,356.80                   

10.03.03 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 90-110 MM. ML 727.73            48.03              34,952.87                 

10.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 20,614.15                 

10.04.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 90-110 MM. ML 170.00            1.44                244.80                      

10.04.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO P/TUB 90MM. ML 160.00            12.60              2,016.00                   

10.04.03 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 90-110 MM. ML 727.73            25.22              18,353.35                 

10.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 22,469.10                 

10.05.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 90-110 MM. HASTA R=5 KM.ML 170.00            3.42                581.40                      

10.05.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE  TUB. 90-110 MM. HASTA R=5 KM.ML 727.73            25.11              18,273.30                 

10.05.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 90-110 MM. HASTA R=5 KM.ML 160.00            22.59              3,614.40                   

10.06 CAMA DE APOYO 6,872.05                   

10.06.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 90-110 MM. ML 897.73            4.47                4,012.85                   

10.06.02 CAMA DE FILTRO E=0.10 M. ZANJA T. SATURADO P/TUB 90-110 MM. ML 160.00            17.87              2,859.20                   

10.07 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 2,834.72                   

10.07.01 INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 90 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 1,057.73         2.68                2,834.72                   

10.08 RELLENO DE ZANJAS 27,638.48                 

10.08.01 RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 90MM. ML 1,057.73         26.13              27,638.48                 

10.09 PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA 1,396.20                   

10.09.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 90 MM. ZANJA TAPADA ML 1,057.73         1.32                1,396.20                   

10.10 CÁMARA DE VÁLVULAS 4,916.79                   

10.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.29              38.79              593.10                      

10.10.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3 9.90                309.81            3,067.12                   

10.10.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 200.41            6.27                1,256.57                   

10.11 MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 31,663.33                 

10.11.01 CRUCE DE PUENTE CHIHUACO 13,971.23                 

10.11.01.01 INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 100 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICAML 31.27              5.22                163.23                      

10.11.01.02 ANCLAJES METALICOS EN PUENTE INC. INSTALACION KG 1,600.00         8.63                13,808.00                 

10.11.02 CAMARAS PARA VALVULAS 17,692.10                 
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10.11.02.01 VALVULA PURGA DE F.FDO. BRIDADA 4" und 1.00                8,593.26         8,593.26                   

10.11.02.02 VALVULA AIRE DE F.FDO. 3" TRIPLE EFECTO und 1.00                9,098.84         9,098.84                   

10.12 SUMINISTRO DE TUBERIA 33,387.72                 

10.12.01 TUBERIA PVC CLASE A-10 UF DE 90MM ML 1,057.73         25.06              26,506.71                 

10.12.02 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 100MM ML 31.27              150.20            4,696.75                   

10.12.03 JUNTA MECANICA H. DUCTIL TIPO GGS-DM 100MM UND 2.00                274.88            549.76                      

10.12.04 CODO HO. DUCTIL DE 45°X90MM UND 5.00                185.54            927.70                      

10.12.05 CODO HO. DUCTIL DE 22.5°X90MM UND 1.00                117.80            117.80                      

10.12.06 CODO HO. DUCTIL DE 11.25°X90MM UND 5.00                117.80            589.00                      

11 CÁMARA DE BOMBEO N°2 (CBD-2) 46,586.53                 

11.01 OBRAS PRELIMINARES 27.18                        

11.01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 6.72                1.78                11.96                        

11.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 10.01              1.52                15.22                        

11.02 ENSAYOS DE LABORATORIO 38.02                        

11.02.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 1.00                38.02              38.02                        

11.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 385.18                      

11.03.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL M3 8.37                12.20              102.11                      

11.03.02 ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.)M3 8.37                33.82              283.07                      

11.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 72.72                        

11.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS M2 0.38                40.21              15.28                        

11.04.02 CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES M3 0.16                156.49            25.04                        

11.04.03 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS M3 0.09                360.04            32.40                        

11.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 7,645.29                   

11.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 21.23              67.27              1,428.14                   

11.05.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 220.41            6.27                1,381.97                   

11.05.03 CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 11.11              435.21            4,835.18                   

11.06 MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 11,206.83                 

11.06.01 MONTAJE INSTALACIONES HDRAULICAS HFD  EN  CAMARA CR-02 GLB 1.00                11,206.83       11,206.83                 

11.07 SUMINISTRO DE TUBERIA 27,211.31                 

11.07.01 TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 1 1/4"X30MM ML 10.00              14.62              146.20                      

11.07.02 TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 3"X3.6MM ML 2.00                43.94              87.88                        

11.07.03 CODO FºGº 1 1/4" UND 2.00                4.91                9.82                          

11.07.04 REDUCCION FO GDO DE 2" - 1 1/4" UND 1.00                6.38                6.38                          

11.07.05 TEE FO. GDO. DE 1 1/4" UND 1.00                9.82                9.82                          

11.07.06 UNION SIMPLE DE FO.GO. DE 1 1/4" UND 1.00                3.73                3.73                          

11.07.07 UNION UNIVERSAL FO.GDO. 1 1/4" UND 1.00                11.78              11.78                        

11.07.08 VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/4" UND 2.00                44.18              88.36                        

11.07.09 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" PZA 2.00                44.18              88.36                        

11.07.10 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DESAGUE Q=4.94 LPS, ADT=23.63M UND 2.00                13,379.49       26,758.98                 

12 Costo Directo -                            

13 SON :     OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE  Y 72/100 Nuevos Soles -                            

COSTO DIRECTO 7,501,707.05     

GASTOS GENERALES 20.3728 % 1,528,307.77     

UTILIDAD 10 % 750,170.71        

SUB TOTAL 9,780,185.53     

IGV. 18 % 1,760,433.40     

PRESUPUESTO TOTAL 11,540,618.93   

Son : ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 93/100 NUEVOS SOLES
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14 ÁREAS DE DRENAJE -                      

15 AD2-CRUZCUNCA 1,723,332.84       

15.01 OBRAS PROVISIONALES 4,326.00              

15.01.01 ALMACEN PARA OBRA M2 40.00          108.15         4,326.00              

15.02 OBRAS PRELIMINARES 5,375.34              

15.02.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 1,612.24      1.78            2,869.79              

15.02.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 1,648.39      1.52            2,505.55              

15.03 ENSAYOS DE LABORATORIO 8,302.20              

15.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 93.00          38.02          3,535.86              

15.03.02 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) und 37.00          128.82         4,766.34              

15.04 BUZONES 1,165,903.18       

15.04.01 BUZÓN T. NORMAL 1,110,802.77       

15.04.01.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF. und 2.00            541,408.77  1,082,817.54       

15.04.01.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF. und 5.00            1,835.62      9,178.10              

15.04.01.03 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. und 3.00            2,177.25      6,531.75              

15.04.01.04 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. und 1.00            2,398.27      2,398.27              

15.04.01.05 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.50 M.PROF. und 2.00            3,141.58      6,283.16              

15.04.01.06 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 4.00 M.PROF. und 1.00            3,593.95      3,593.95              

15.04.02 BUZÓN T. CALICHE 47,952.55            

15.04.02.01 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 1.50 M.PROF. UND 10.00          2,980.64      29,806.40            

15.04.02.02 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 2.00 M.PROF. UND 5.00            3,629.23      18,146.15            

15.04.03 BUZÓN T. SATURADO 7,147.86              

15.04.03.01 BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 3.50 M.PROF. UND 2.00            3,573.93      7,147.86              

15.05 EXCAVACIONES DE ZANJAS 62,045.41            

15.05.01 EXC. T. NATURAL 10,795.66            

15.05.01.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50M P/TUB. 200 MM. ML 307.10         7.71            2,367.74              

15.05.01.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 200 MM. ML 420.70         8.25            3,470.78              

15.05.01.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 200 MM. ML 162.53         8.90            1,446.52              

15.05.01.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 200 MM. ML 206.35         9.81            2,024.29              

15.05.01.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 200 MM. ML 72.63          15.80          1,147.55              

15.05.01.06 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=4.00M P/TUB. 200 MM. ML 19.80          17.11          338.78                 

15.05.02 EXC. T. CALICHE 19,939.29            

15.05.02.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=1.50M, P/TUB. 200 MM. ML 61.20          45.02          2,755.22              

15.05.02.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=2.00M, P/TUB. 200 MM. ML 242.85         70.76          17,184.07            

15.05.03 EXC. T. SATURADO 31,310.46            

15.05.03.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.50 P/TUB. 200 MM. ML 53.38          275.93         14,729.14            

15.05.03.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=4.00 P/TUB. 200 MM. ML 45.35          365.63         16,581.32            

15.06 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 11,810.63            

15.06.01 REFINE T. NATURAL 2,152.29              

15.06.01.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 200 MM. ML 1,189.11      1.81            2,152.29              

15.06.02 REFINE T. CALICHE 8,309.69              

15.06.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE M P/TUB. 200 MM. ML 304.05         27.33          8,309.69              

15.06.03 REFINE T. SATURADO 1,348.65              

15.06.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SAT  M P/TUB.200 MM. ML 98.73          13.66          1,348.65              

15.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 78,834.85            

15.07.01 ELIMINACIÓN T. NORMAL NO APTO PARA RELLENO 51,203.79            

15.07.01.01 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=1.5M HASTA R=5 KM. ML 307.10         23.53          7,226.06              

15.07.01.02 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=2.0M HASTA R=5 KM. ML 420.70         34.52          14,522.56            

15.07.01.03 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM. ML 162.53         47.06          7,648.66              

15.07.01.04 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=3.0M HASTA R=5 KM. ML 206.35         65.88          13,594.34            

15.07.01.05 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=3.5M HASTA R=5 KM. ML 68.03          87.84          5,975.76              

15.07.01.06 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=4.0M HASTA R=5 KM. ML 19.80          112.95         2,236.41              

15.07.02 ELIMINACIÓN T.CALICHE 17,393.68            

15.07.02.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T. CALICHE TUB. 200 MM. H=1.50M HASTA R=5 KM. ML 61.20          45.17          2,764.40              

15.07.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T. CALICHE TUB. 200 MM. H=2.0M HASTA R=5 KM. ML 242.85         60.24          14,629.28            

15.07.03 ELIMINACIÓN T.SATURADO 10,237.38            

15.07.03.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 200 MM. H=3.50M. HASTA R=5 KM. ML 53.38          91.67          4,893.34              

15.07.03.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 200 MM. H=4.00M. HASTA R=5 KM. ML 45.35          117.84         5,344.04              

15.08 ENTIBADOS Y/O TABLESTACADOS 6,683.73              

15.08.01 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. ML 70.80          52.64          3,726.91              

15.08.02 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. ML 45.35          65.20          2,956.82              

15.09 CAMA DE APOYO 9,854.81              

15.09.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 200 MM. ML 1,493.16      5.06            7,555.39              

15.09.02 CAMA DE FILTRO E=0.10M ZANJA P/TUBO 200MM ML 98.73          23.29          2,299.42              

15.10 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 3,580.24              

15.10.01 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F.  8" (200 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 1,605.49      2.23            3,580.24              

15.11 RELLENO DE ZANJAS 165,015.73          

15.11.01 RELLENO T. PRÉSTAMO 165,015.73          

15.11.01.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=1.5 M. ML 368.30         89.55          32,981.27            

15.11.01.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.0 M. ML 663.55         93.62          62,121.55            

15.11.01.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.5 M. ML 162.53         108.12         17,572.74            

15.11.01.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.0 M. ML 206.35         116.64         24,068.66            

15.11.01.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.5 M. ML 121.41         147.34         17,888.55            

15.11.01.06 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=4.0 M. ML 65.15          159.37         10,382.96            

15.12 PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA 2,841.72              

15.12.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 200 MM. ZANJA TAPADA ML 1,605.49      1.77            2,841.72              

15.13 CONEXIONES DOMICILIARIAS 81,312.36            

15.13.01 EXCAVACIÓN 5,591.01              

15.13.01.01 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.NORMAL H=1.00M 6" C/OBST ML 235.16         5.04            1,185.21              

15.13.01.02 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.CALICHE H=1.00M 6" ML 90.86          48.49          4,405.80              

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Presupuesto
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15.13.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 2,630.12              

15.13.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" P/DESAGUE ML 235.16         1.44            338.63                 

15.13.02.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T. CALICHE H=1.00M 6" P/DESAGUE ML 90.86          25.22          2,291.49              

15.13.03 CAMA DE APOYO 1,538.81              

15.13.03.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB CONEXION DOMICILIARIA P/DESAGUE ML 326.02         4.72            1,538.81              

15.13.04 RELLENO DE ZANJAS 5,214.15              

15.13.04.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO P/TUB 160 MM. H=1.0 M. CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE ML 235.16         13.97          3,285.19              

15.13.04.02 RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM ML 90.86          21.23          1,928.96              

15.13.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3,283.27              

15.13.05.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE  HASTA R=5 KM. ML 235.16         4.26            1,001.78              

15.13.05.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE  HASTA R=5 KM. ML 90.86          25.11          2,281.49              

15.13.06 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 63,055.00            

15.13.06.01 CONEXION DOMICIL. DESAGUE TUBO PVC U.F. S-25 6" T.N. 4.00-8.00M INC. PRUEBA HIDRAULICA und 125.00         504.44         63,055.00            

15.14 CRUCES ESPECIALES 52,671.08            

15.14.01 CRUCE 3 AD2-CRUZ CUNCA BAJO VIA FERREA UND 1.00            52,671.08    52,671.08            

15.15 SUMINISTRO DE TUBERIA 64,775.56            

15.15.01 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 8" (200MM) ML 1,981.51      32.69          64,775.56            

16 ESTACIÓN DE BOMBEO CRUZ CUNCA 285,634.41          

16.01 OBRAS PRELIMINARES 627.55                 

16.01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 192.94         1.78            343.43                 

16.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M2 186.92         1.52            284.12                 

16.02 ENSAYOS DE LABORATORIO 570.30                 

16.02.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 15.00          38.02          570.30                 

16.03 CÁMARA DE BOMBEO N°3 (CBD-3) 78,800.21            

16.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,886.49            

16.03.01.01 EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS M3 106.22         111.31         11,823.35            

16.03.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 47.76          43.67          2,085.68              

16.03.01.03 ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.) M3 58.47          33.82          1,977.46              

16.03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 489.58                 

16.03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS M2 1.20            40.21          48.25                   

16.03.02.02 CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES M3 2.13            156.49         333.32                 

16.03.02.03 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS M3 0.30            360.04         108.01                 

16.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 51,218.65            

16.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 151.63         67.27          10,200.15            

16.03.03.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 785.73         6.27            4,926.53              

16.03.03.03 CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 82.93          435.21         36,091.97            

16.03.04 MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 11,205.49            

16.03.04.01 MONTAJE INSTALACIONES HDRAULICAS HFD  EN  CAMARA CR-03 GLB 1.00            11,205.49    11,205.49            

16.04 ESTRUCTURAS 39,342.42            

16.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,010.83              

16.04.01.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL M3 21.12          12.20          257.66                 

16.04.01.02 ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.) M3 22.27          33.82          753.17                 

16.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 10,512.26            

16.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M2 74.22          33.28          2,470.04              

16.04.02.02 CONCRETO F'C 140KG/CM2+25%P.M. P/SOBRECIMIENTOS M3 5.57            297.52         1,657.19              

16.04.02.03 CONCRETO F'C 140KG/CM2+30%P.G. P/CIMIENTOS CORRIDOS M3 22.27          286.71         6,385.03              

16.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 19,136.78            

16.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 141.15         67.27          9,495.16              

16.04.03.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 900.54         6.27            5,646.39              

16.04.03.03 CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 9.18            435.21         3,995.23              

16.04.04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 8,682.55              

16.04.04.01 MUROS DE LADRILLO K.K. ARC. DE SOGA   MEZC.1:4 1.5 CM M2 170.48         50.93          8,682.55              

16.05 ARQUITECTURA 79,593.49            

16.05.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 15,117.20            

16.05.01.01 TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO C/MORT. 1:5X1.5 CM (INCL.COLUMNAS EMPOT.) M2 135.79         32.12          4,361.57              

16.05.01.02 TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO C/MORT. 1:5X1.5 CM (INCL.COLUMNAS EMPOT.) M2 284.71         35.03          9,973.39              

16.05.01.03 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS ML 42.98          18.20          782.24                 

16.05.02 CIELOS RASOS 1,827.02              

16.05.02.01 CIELO RASOS INCL.VIGAS EMPOT.C/MORTERO 1:5X1.5 CM M2 43.74          41.77          1,827.02              

16.05.03 PISOS Y PAVIMENTOS 15,427.07            

16.05.03.01 FALSOPISO DE 4" CONCRETO F'C=100 KG/CM2 M2 36.42          24.31          885.37                 

16.05.03.02 PISO DE CONCRETO DE 2" ACABADO FROTACHADO M2 33.24          10.58          351.68                 

16.05.03.03 VEREDAS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 H=0.15 M. M2 9.07            1,564.50      14,190.02            

16.05.04 CUBIERTAS 4,657.46              

16.05.04.01 CUBIERTA LAD.PASTELERO ASENT. C/MEZ.1:5 2.5 CM.+FRAGUA C/MORT.1:5 JUNTA 1.5 CM. M2 41.67          111.77         4,657.46              

16.05.05 CARPINTERIA METALICA 34,383.31            

16.05.05.01 VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"+HOJA BAST. 3/4" M2 12.30          174.47         2,145.98              

16.05.05.02 PUERTA C/MARCO DE TUB. FO.GDO. DE 2" Y MALLA N° 10 CON COCADA.2" M2 11.91          262.64         3,128.04              

16.05.05.03 PUERTA METALICA LAC 1/16" C/MARCO 1.1/4"X1/8" Y REFUERZOS M2 4.00            433.34         1,733.36              

16.05.05.04 REJILLA PARA ESTACION BOMBEO DESAGUE INCLUYE SISTEMA DE IZAJE SEGUN DISEÑO und 1.00            20,994.88    20,994.88            

16.05.05.05 ESTRUCTURA METALICA PARA IZAJE DE BOMBAS SEGUN DISEÑO und 1.00            6,381.05      6,381.05              

16.05.06 CERRAJERIA 328.14                 

16.05.06.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO DE 3" und 6.00            11.58          69.48                   

16.05.06.02 CERRADURA PUERTA PRINCIPAL DE SOBREPONER LLAVE EXT. 3 GOLPES und 3.00            86.22          258.66                 

16.05.07 PINTURAS 7,853.29              

16.05.07.01 PINTADO DE CIELO RASOS C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR M2 36.42          44.77          1,630.52              

16.05.07.02 PINTADO DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIM) M2 237.38         8.37            1,986.87              

16.05.07.03 PINTADO DE MURO INTERIOR C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIM) M2 183.77         23.05          4,235.90              

16.06 CÁMARA DE REJAS 26,337.97            

16.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,032.20              
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16.06.01.01 EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS M3 26.25          111.31         2,921.89              

16.06.01.02 ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.) M3 32.83          33.82          1,110.31              

16.06.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 333.32                 

16.06.02.01 CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES M3 2.13            156.49         333.32                 

16.06.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 21,972.45            

16.06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA M2 109.98         67.27          7,398.35              

16.06.03.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 503.06         6.27            3,154.19              

16.06.03.03 CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 M3 26.24          435.21         11,419.91            

16.07 SUMINISTRO DE TUBERIA 60,362.47            

16.07.01 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 150MM ML 10.00          170.22         1,702.20              

16.07.02 CODO HO. DUCTIL BB DE 90°X150MM UND 4.00            245.43         981.72                 

16.07.03 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAR DE 6" (150mm) UND 14.00          88.35          1,236.90              

16.07.04 TEE HO. DUCTIL BRIDADA DE 150X150 MM UND 2.00            353.41         706.82                 

16.07.05 REDUCCION HO. DUCTIL BRIDADA DE 150X100 MM UND 1.00            176.71         176.71                 

16.07.06 UNION QUICK DE HO. DUCTIL P/MONTAJE ESPIGA-BRIDA DE 150 MM UND 3.00            1,309.34      3,928.02              

16.07.07 JUNTA MECANICA H. DUCTIL TIPO GGS-DM 150MM UND 1.00            353.86         353.86                 

16.07.08 VALVULA COMPUERTA DE F.FDO. BRIDADA 6" (150MM) UND 3.00            731.37         2,194.11              

16.07.09 VALVULA CHECK F.FDO. BRIDADA 6" PZA 2.00            1,397.94      2,795.88              

16.07.10 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DESAGUE Q=12.68 LPS, ADT=7.71M UND 2.00            21,530.38    43,060.76            

16.07.11 GRUPO ELECTROGENO 15 KW-220V UND 1.00            2,749.60      2,749.60              

16.07.12 TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 1 1/4"X30MM ML 10.00          14.62          146.20                 

16.07.13 TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 3"X3.6MM ML 2.00            43.94          87.88                   

16.07.14 CODO FºGº 1 1/4" UND 2.00            4.91            9.82                     

16.07.15 REDUCCION FO GDO DE 2" - 1 1/4" UND 1.00            6.38            6.38                     

16.07.16 TEE FO. GDO. DE 1 1/4" UND 1.00            9.82            9.82                     

16.07.17 UNION SIMPLE DE FO.GO. DE 1 1/4" UND 1.00            3.73            3.73                     

16.07.18 UNION UNIVERSAL FO.GDO. 1 1/4" UND 3.00            11.78          35.34                   

16.07.19 VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/4" UND 2.00            44.18          88.36                   

16.07.20 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" PZA 2.00            44.18          88.36                   

17 Costo Directo -                      

18 SON :     DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRENTISIETE  Y 33/100 Nuevos Soles -                      

COSTO DIRECTO 2,008,967.25   

GASTOS GENERALES 20.3728 % 409,282.88      

UTILIDAD 10 % 200,896.73      

SUB TOTAL 2,619,146.86   

IGV. 18 % 471,446.43      

PRESUPUESTO TOTAL 3,090,593.29   

Son : TRES MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 29/100 NUEVOS SOLES
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Presupuesto
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

19 ÁREAS DE DRENAJE -                            

20 AD3-ANDALUZ 11,865,244.76          

20.01 OBRAS PROVISIONALES 4,326.00           

20.01.01 ALMACEN PARA OBRA M2 40.00           108.15         4,326.00           

20.02 OBRAS PRELIMINARES 5,189.92           

20.02.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 2,370.62      0.77             1,825.38           

20.02.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 2,420.53      1.39             3,364.54           

20.03 ENSAYOS DE LABORATORIO 9,670.92           

20.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 129.00         38.02           4,904.58           

20.03.02 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) und 37.00           128.82         4,766.34           

20.04 BUZONES 11,424,844.21  

20.04.01 BUZÓN T. NORMAL 11,408,816.12  

20.04.01.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF. und 21.00           541,408.77  11,369,584.17  

20.04.01.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. und 8.00             2,177.25      17,418.00         

20.04.01.03 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. und 6.00             2,398.27      14,389.62         

20.04.01.04 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.50 M.PROF. und 1.00             3,141.58      3,141.58           

20.04.01.05 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 5.00 M.PROF. und 1.00             4,282.75      4,282.75           

20.04.02 BUZÓN T. S.ROCA 8,645.89           

20.04.02.01 BUZON TIPO I ROCA SUELTA HASTA 1.50 M.PROF. und 4.00             1,612.13      6,448.52           

20.04.02.02 BUZON TIPO I ROCA SUELTA HASTA 2.50 M.PROF. und 1.00             2,197.37      2,197.37           

20.04.03 BUZÓN T. CALICHE 7,382.20           

20.04.03.01 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 3.50 M.PROF. UND 1.00             7,382.20      7,382.20           

20.05 EXCAVACIONES DE ZANJAS 27,706.68         

20.05.01 EXC. T. NATURAL 16,981.14         

20.05.01.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50M P/TUB. 200 MM. ML 659.70         7.71             5,086.29           

20.05.01.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 200 MM. ML 220.45         8.25             1,818.71           

20.05.01.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 200 MM. ML 531.90         8.90             4,733.91           

20.05.01.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 200 MM. ML 317.86         9.81             3,118.21           

20.05.01.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 200 MM. ML 48.80           15.80           771.04              

20.05.01.06 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=4.00M P/TUB. 200 MM. ML 84.92           17.11           1,452.98           

20.05.02 EXC. R. SUELTA TIPO I 5,944.42           

20.05.02.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. R.SUELTA TIPO I H=1.50M P/TUB. 200 MM. C/O ML 222.70         13.19           2,937.41           

20.05.02.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. R.SUELTA TIPO I H=2.00M P/TUB. 200 MM. C/O ML 116.05         17.15           1,990.26           

20.05.02.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. R.SUELTA TIPO I H=2.50M P/TUB. 200 MM. C/O ML 41.50           24.50           1,016.75           

20.05.03 EXC. T. CALICHE 4,781.12           

20.05.03.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=1.50M, P/TUB. 200 MM. ML 106.20         45.02           4,781.12           

20.06 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 7,058.94           

20.06.01 REFINE T. NATURAL 3,373.17           

20.06.01.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 200 MM. ML 1,863.63      1.81             3,373.17           

20.06.02 REFINE T. ROCA SUELTA 783.32              

20.06.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB. 200 MM. ML 380.25         2.06             783.32              

20.06.03 REFINE T. CALICHE 2,902.45           

20.06.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE M P/TUB. 200 MM. ML 106.20         27.33           2,902.45           

20.07 ENTIBADOS Y/O TABLESTACADOS 41,629.11         

20.07.01 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. ML 732.86         52.64           38,577.75         

20.07.02 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. ML 46.80           65.20           3,051.36           

20.08 CAMA DE APOYO 11,891.40         

20.08.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 200 MM. ML 2,350.08      5.06             11,891.40         

20.09 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 5,279.03           

20.09.01 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F.  8" (200 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 2,367.28      2.23             5,279.03           

20.10 RELLENO DE ZANJAS 104,685.08       

20.10.01 RELLENO T. PROPIO NORMAL 57,414.54         

20.10.01.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=1.5 M. ML 765.90         20.35           15,586.07         

20.10.01.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=2.0 M. ML 220.45         27.71           6,108.67           

20.10.01.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=2.5 M. ML 483.50         36.93           17,855.66         

20.10.01.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=3.0 M. ML 271.51         45.60           12,380.86         

20.10.01.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=4.0 M. ML 84.92           64.57           5,483.28           

20.10.02 RELLENO T. PROPIO R.SUELTA 2,846.50           

20.10.02.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR P/TUB 200 MM. H=1.5 M. ML 97.15           29.30           2,846.50           

20.10.03 RELLENO T. PRÉSTAMO 44,424.04         

20.10.03.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=1.5 M. ML 125.55         89.55           11,243.00         

20.10.03.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.0 M. ML 116.05         93.62           10,864.60         

20.10.03.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.5 M. ML 89.90           108.12         9,719.99           

20.10.03.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.0 M. ML 46.35           116.64         5,406.26           

20.10.03.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.5 M. ML 48.80           147.34         7,190.19           

20.11 PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA 4,190.09           

20.11.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 200 MM. ZANJA TAPADA ML 2,367.28      1.77             4,190.09           

20.12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 31,112.26         

20.12.01 ELIMINACIÓN T. NORMAL 10,153.56         

20.12.01.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 200 MM. HASTA R=5 KM. ML 1,826.18      5.56             10,153.56         

20.12.02 ELIMINACIÓN T. R.SUELTA 1,618.52           

20.12.02.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SR. TUB. 200 MM. HASTA R=5 KM. ML 97.15           16.66           1,618.52           

20.12.03 ELIMINACIÓN T. NORMAL NO APTO PARA RELLENO 9,617.83           

20.12.03.01 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM. ML 48.40           47.06           2,277.70           

20.12.03.02 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=3.0M HASTA R=5 KM. ML 46.35           65.88           3,053.54           

20.12.03.03 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=3.5M HASTA R=5 KM. ML 48.80           87.84           4,286.59           

20.12.04 ELIMINACIÓN T. R.SUELTA NO APTO PARA RELLENO 9,722.35           

20.12.04.01 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 200 MM. H=1.5M HASTA R=5 KM. ML 125.55         25.67           3,222.87           

20.12.04.02 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 200 MM. H=2.0M HASTA R=5 KM. ML 116.05         37.65           4,369.28           

20.12.04.03 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 200 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM. ML 41.50           51.33           2,130.20           

20.13 CONEXIONES DOMICILIARIAS 7,103.99           

20.13.01 EXCAVACIONES DE ZANJAS 4,494.01           

20.13.01.01 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.NORMAL H=1.00M 6" C/OBST ML 583.59         5.04             2,941.29           

20.13.01.02 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T. R.SUELTA H=1.00M 6" C/OBST ML 68.29           6.42             438.42              

20.13.01.03 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.CALICHE H=1.00M 6" ML 22.98           48.49           1,114.30           

20.13.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 2,609.98           

20.13.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" P/DESAGUE ML 583.59         1.44             840.37              

20.13.02.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T. CALICHE H=1.00M 6" P/DESAGUE ML 68.29           25.22           1,722.27           

20.13.02.03 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.R.SUELTA H=1.00M 6" P/DESAGUE ML 22.98           2.06             47.34                

20.14 CAMA DE APOYO 69,266.98         
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Presupuesto
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

20.14.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB CONEXION DOMICILIARIA P/DESAGUE ML 674.86         4.72             3,185.34           

20.14.02 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 66,081.64         

20.14.02.01 CONEXION DOMICIL. DESAGUE TUBO PVC U.F. S-25 6" T.N. 4.00-8.00M INC. PRUEBA HIDRAULICA und 131.00         504.44         66,081.64         

20.15 RELLENO DE ZANJAS 10,090.41         

20.15.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO P/TUB 160 MM. H=1.0 M. CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE ML 583.59         13.97           8,152.75           

20.15.02 RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM ML 91.27           21.23           1,937.66           

20.16 SUMINISTRO DE TUBERIA 101,199.74       

20.16.01 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 8" (200MM) ML 3,095.74      32.69           101,199.74       

21 REDES POR IMPULSIÓN -                            

22 LÍNEA DE IMPULSIÓN III 201,258.99               

22.01 OBRAS PRELIMINARES 1,691.28           

22.01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 680.74         0.77             524.17              

22.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA ML 839.65         1.39             1,167.11           

22.02 ENSAYOS DE LABORATORIO 2,189.94           

22.02.01 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) und 17.00           128.82         2,189.94           

22.03 EXCAVACIONES DE ZANJAS 10,121.23         

22.03.01 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. NORMAL P/TUB. 140-160 MM. ML 626.75         5.91             3,704.09           

22.03.02 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. R.SUELTA P/TUB. 140-160 MM. ML 93.20           6.42             598.34              

22.03.03 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 140-160 MM. ML 120.00         48.49           5,818.80           

22.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 1,828.04           

22.04.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 140-160 MM. ML 626.75         1.44             902.52              

22.04.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. R.SUELTA P/TUB 140-160 MM. ML 93.20           1.60             149.12              

22.04.03 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 140-160 MM. ML 120.00         6.47             776.40              

22.05 CAMA DE APOYO 3,964.56           

22.05.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 140-160 MM. ML 839.95         4.72             3,964.56           

22.06 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 1,528.71           

22.06.01 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U.F. 90-160 MM. INC. DADO DE ANCLAJE und 839.95         1.82             1,528.71           

22.07 RELLENO DE ZANJAS 90,151.83         

22.07.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRESTAMO P/TUB. 140-160 MM. ML 839.95         107.33         90,151.83         

22.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 18,825.48         

22.08.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO NORMAL NO APTO TUB. 160MM. HASTA R=5 KM. ML 626.75         21.73           13,619.28         

22.08.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO SR NO APTO TUB. 160MM. HASTA R=5 KM. ML 93.20           23.53           2,193.00           

22.08.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO CALICHE TUB. 160MM. HASTA R=5 KM. ML 120.00         25.11           3,013.20           

22.09 PRUEBAS HIDRÁULICAS ZANJA TAPADA 1,931.89           

22.09.01 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 150 MM. ZANJA TAPADA ML 839.95         2.30             1,931.89           

22.10 CÁMARA DE VÁLVULAS 4,916.79           

22.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.29           38.79           593.10              

22.10.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 200.41         6.27             1,256.57           

22.10.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3 9.90             309.81         3,067.12           

22.11 MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 17,692.10         

22.11.01 VALVULA AIRE DE F.FDO. 3" TRIPLE EFECTO und 1.00             9,098.84      9,098.84           

22.11.02 VALVULA PURGA DE F.FDO. BRIDADA 4" und 1.00             8,593.26      8,593.26           

22.12 SUMINISTRO DE TUBERIA 46,417.14         

22.12.01 TUBERIA PVC CLASE A-10 UF DE 160MM ML 839.95         54.82           46,046.06         

22.12.02 CODO HO. DUCTIL DE 45°X150MM UND 2.00             185.54         371.08              

23 Costo Directo -                            

24 SON :     DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES  Y 71/100 Nuevos Soles -                            

COSTO DIRECTO 12,066,503.75   

GASTOS GENERALES 20.3728 % 2,458,284.68     

UTILIDAD 10 % 1,206,650.38     

SUB TOTAL 15,731,438.81   

IGV. 18 % 2,831,658.99     

PRESUPUESTO TOTAL 18,563,097.80   

Son : DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE CON 80/100 NUEVOS SOLES
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 01.01.01 ALMACEN PARA OBRA Rend:    9.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0889 17.18            1.53                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.8889 14.32            12.73                     

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8889 12.56            11.16                     

47 00009 PEON HH 2.000 1.7778 11.35            20.18                     

45.60                     

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.2000 4.50              0.90                       

00 06996 CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.4MM PLN  0.6900 32.00            22.08                     

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.2100 4.50              0.95                       

00 06995 TRIPLAY LUPUNA 4x8x6MM PZA  0.0382 28.50            1.09                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  1.9820 4.80              9.51                       

34.53                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 45.60            2.28                       

2.28                       

Sub partidas

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.1050 245.18          25.74                     

25.74                     

Costo unitario por  M2  : 108.15             

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Partida 01.02.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0011 17.18            0.02                       

47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0107 14.32            0.15                       

47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.0213 12.56            0.27                       

0.44                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.0030 4.50              0.01                       

00 06998 CORDEL ML  0.3000 0.20              0.06                       

0.07                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.44              0.02                       

49 00105 TEODOLITO HM 1.000 0.0107 22.00            0.24                       

0.26                       

Costo unitario por  ML  : 0.77                 
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 01.02.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

00 06999 DIBUJANTE HH 3.000 0.0320 12.56            0.40                       

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0011 17.18            0.02                       

47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0107 14.32            0.15                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.0320 11.35            0.36                       

0.93                       

Materiales

00 07000 COPIAS OZALID M2  0.0125 4.50              0.06                       

00 07001 PAPEL CANSON M2  0.0025 3.50              0.01                       

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.0002 50.00            0.01                       

0.08                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.93              0.05                       

00 07003 MIRA TOPOGRAFICA HM 1.000 0.0107 2.00              0.02                       

00 07004 WINCHA HM.  0.0320 0.50              0.02                       

37 05216 JALON HM 3.000 0.0320 1.50              0.05                       

49 00105 TEODOLITO HM 1.000 0.0107 22.00            0.24                       

0.38                       

Costo unitario por  ML  : 1.39                 

Partida 01.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5333 14.32            7.64                       

7.64                       

Materiales

00 07005 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und  1.0000 30.00            30.00                     

30.00                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 7.64              0.38                       

0.38                       

Costo unitario por  und  : 38.02               

Partida 01.03.02 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18            0.90                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32            7.50                       

8.40                       

Materiales

39 04465 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND  1.0000 120.00          120.00                   

120.00                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.40              0.42                       

0.42                       

Costo unitario por  und  : 128.82             

Partida 01.04.01 ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO DE DISCO E=7.5 CM. Rend:    127.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0063 17.18            0.11                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0627 12.56            0.79                       

47 00009 PEON HH 2.000 0.1255 11.35            1.42                       

2.32                       

Equipo

00 07007 EQUIPO CORTADOR CON DISCO HM 1.000 0.0627 45.00            2.82                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.32              0.12                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.0627 10.00            0.63                       

3.57                       

Costo unitario por  M2  : 5.89                 

Partida 01.04.02 ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO C/EQUIPO DISCO E=20.0 CM. Rend:    41.2500  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0194 17.18            0.33                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.1939 12.56            2.44                       

47 00009 PEON HH 2.000 0.3879 11.35            4.40                       

7.17                       

Equipo

00 07007 EQUIPO CORTADOR CON DISCO HM 1.000 0.1939 45.00            8.73                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 7.17              0.36                       

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.1939 10.00            1.94                       

11.03                     

Costo unitario por  M2  : 18.20               

Partida 01.04.03 ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEMOLICION PAVIMENTOS D=5 KM.Rend:    337.5000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0071 17.18            0.12                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.0711 11.35            0.81                       

0.93                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0711 250.00          17.78                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0237 150.00          3.56                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.93              0.05                       

21.39                     

Costo unitario por  M3  : 22.32               

Partida 01.05.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF. Rend:    2.2500  und/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.3484 17.18            5.99                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 3.4916 14.32            50.00                     

47 00008 OFICIAL HH 0.982 3.4916 12.56            43.85                     

47 00009 PEON HH 1.963 6.9796 11.35            79.22                     

179.06                   

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  0.9817 55.00            53.99                     

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00          181.61                   

235.60                   

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.963 6.9796 2.50              17.45                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 179.06          8.95                       

26.40                     

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  4.3194 6.57              28.38                     

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  10.5040 38.79            407.45                   

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5497 245.18          134.78                   

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.1106 298.16          629.30                   

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3436 309.81          106.45                   

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  14.8235 5.95              88.20                     

1,394.56                

Costo unitario por  und  : 1,835.62          

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35            3.78                       

4.35                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00          2.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35              0.22                       

2.22                       

Costo unitario por  ML  : 6.57                 

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90            186.75                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

255.05                   

P.4/72



Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 298.16             

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 01.05.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. Rend:    1.8750  und/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.4181 17.18            7.18                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 4.1899 14.32            60.00                     

47 00008 OFICIAL HH 0.982 4.1899 12.56            52.63                     

47 00009 PEON HH 2.945 12.5653 11.35            142.62                   

262.43                   

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00            55.00                     

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00          181.61                   

236.61                   

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50              32.00                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 262.43          13.12                     

45.12                     

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  5.4000 6.57              35.48                     
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  12.5500 38.79            486.81                   

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18          137.30                   

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.6000 298.16          775.22                   

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81          108.43                   

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95              89.85                     

1,633.09                

Costo unitario por  und  : 2,177.25          

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35            3.78                       

4.35                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00          2.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35              0.22                       

2.22                       

Costo unitario por  ML  : 6.57                 

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90            186.75                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

255.05                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 298.16             

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 01.05.03 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. Rend:    1.8750  und/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4267 17.18            7.33                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.2667 14.32            61.10                     

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.2667 12.56            53.59                     

47 00009 PEON HH 3.000 12.8000 11.35            145.28                   
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

267.30                   

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00            55.00                     

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00          185.00                   

240.00                   

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50              32.00                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 267.30          13.37                     

45.37                     

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  6.4000 6.57              42.05                     

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  14.4000 38.79            558.58                   

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18          137.30                   

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.0500 298.16          909.39                   

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81          108.43                   

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95              89.85                     

1,845.60                

Costo unitario por  und  : 2,398.27          

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35            3.78                       

4.35                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00          2.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35              0.22                       

2.22                       

Costo unitario por  ML  : 6.57                 

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90            186.75                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

255.05                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 298.16             

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 01.06.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 300 MM. Rend:    128.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0062 17.18            0.11                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.0624 11.35            0.71                       

0.82                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.0624 150.00          9.36                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.82              0.04                       

9.40                       

Costo unitario por  ML  : 10.22               

Partida 01.06.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 300 MM. Rend:    103.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0077 17.18            0.13                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.0773 11.35            0.88                       

1.01                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.0773 150.00          11.60                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.01              0.05                       

11.65                     

Costo unitario por  ML  : 12.66               

Partida 01.06.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 300 MM. Rend:    100.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0080 17.18            0.14                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.0796 11.35            0.90                       

1.04                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.0796 150.00          11.94                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.04              0.05                       

11.99                     

Costo unitario por  ML  : 13.03               

Partida 01.07.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 315 MM. Rend:    41.6700  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0192 17.18            0.33                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.1920 11.35            2.18                       

2.51                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.51              0.13                       

0.13                       

Costo unitario por  ML  : 2.64                 

Partida 01.08.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 315 MM. Rend:    33.3300  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0240 17.18            0.41                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.2400 11.35            2.72                       

3.13                       

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0900 38.00            3.42                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

3.42                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.13              0.16                       

0.16                       

Costo unitario por  ML  : 6.71                 

Partida 01.09.01 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 12" (315 MM) INC. PRUEBA HIDRAQULICARend:    150.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0053 17.18            0.09                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0533 14.32            0.76                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0533 12.56            0.67                       

1.52                       

Materiales

00 07014 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL  0.0200 56.00            1.12                       

05 00002 AGUA M3  0.0860 7.00              0.60                       

1.72                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.52              0.08                       

0.08                       

Costo unitario por  ML  : 3.32                 

Partida 01.10.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 300 MM. H=2.0 M. Rend:    15.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0533 17.18            0.92                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5333 12.56            6.70                       

47 00009 PEON HH 3.000 1.6000 11.35            18.16                     

25.78                     

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0500 7.00              0.35                       

0.35                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.900 0.4800 25.00            12.00                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 25.78            1.29                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0533 1.00              0.05                       

13.34                     

Costo unitario por  ML  : 39.47               

Partida 01.10.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 300 MM. H=2.5 M. Rend:    10.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0762 17.18            1.31                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.7619 12.56            9.57                       

47 00009 PEON HH 3.000 2.2857 11.35            25.94                     

36.82                     

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0700 7.00              0.49                       

0.49                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.900 0.6857 25.00            17.14                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 36.82            1.84                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0762 1.00              0.08                       

19.06                     

Costo unitario por  ML  : 56.37               

Partida 01.10.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 300 MM. H=3.0 M. Rend:    8.4000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0952 17.18            1.64                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.9524 12.56            11.96                     

47 00009 PEON HH 3.000 2.8571 11.35            32.43                     

46.03                     

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0900 7.00              0.63                       

0.63                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.900 0.8571 25.00            21.43                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 46.03            2.30                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0952 1.00              0.10                       

23.83                     

Costo unitario por  ML  : 70.49               

Partida 01.11.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 315 MM. HASTA R=5 KM.Rend:    811.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0030 17.18            0.05                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.0296 11.35            0.34                       

0.39                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0296 250.00          7.40                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0099 150.00          1.49                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.39              0.02                       

8.91                       

Costo unitario por  ML  : 9.30                 

Partida 01.12.01 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 300 MM. ZANJA TAPADA Rend:    135.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0059 17.18            0.10                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0593 14.32            0.85                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0593 12.56            0.74                       

1.69                       

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.1700 7.00              1.19                       

1.19                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.69              0.08                       

0.08                       

Costo unitario por  ML  : 2.96                 

Partida 01.13.01.01 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO Rend:    135.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0059 17.18            0.10                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0593 12.56            0.74                       

47 00009 PEON HH 2.000 0.1185 11.35            1.34                       

2.18                       

Materiales

05 05431 AFIRMADO PARA BASE M3  0.2600 48.00            12.48                     

05 00002 AGUA M3  0.0250 7.00              0.18                       

12.66                     

Equipo

00 07017 CAMION CISTERNA 4X2 AGUA 122 HP 2000 GAL HM 0.250 0.0148 170.00          2.52                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.18              0.11                       

00 07018 MOTONIVELADORA 125HP HM 0.500 0.0296 155.00          4.59                       

00 07019 RODILLO VIB. LISO AUTOP. 101-135HP,10-12 TN. HM 0.500 0.0296 155.00          4.59                       

11.81                     

Costo unitario por  M2  : 26.65               
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 01.13.01.02 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=7.5 CM. Rend:    337.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0024 17.18            0.04                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0237 14.32            0.34                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0237 12.56            0.30                       

47 00009 PEON HH 6.000 0.1422 11.35            1.61                       

2.29                       

Equipo

00 07020 CARGADOR S/LLANTA  80 -95HP,1.5-1.75Y3 HM 1.000 0.0237 135.00          3.20                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.29              0.11                       

00 07021 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 69HP, 10-16' HM 1.000 0.0237 125.00          2.96                       

00 07022 RODILLO NEUMATICO AUTOPRO 81-100HP,5.5-20 TN. HM 1.000 0.0237 112.00          2.65                       

00 07023 RODILLO TANDEM ESTATICO A  58-70HP, 5-8 TN. HM 1.000 0.0237 58.00            1.37                       

10.29                     

Sub partidas

SP 36113 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO M3  0.0900 483.20          43.49                     

SP 36114 RIEGO DE LIGA M2  1.0000 2.70              2.70                       

46.19                     

Costo unitario por  M2  : 58.77               

Sub Partida   36113 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Rend:    400.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0200 12.56            0.25                       

47 00009 PEON HH 2.000 0.0400 11.35            0.45                       

0.70                       

Materiales

00 07024 ASFALTO LIQUIDO RC 250 GAL  32.0000 10.30            329.60                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4500 38.00            17.10                     

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

53 00098 KEROSENE INDUSTRIAL GLN  15.0000 5.00              75.00                     

469.70                   

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 1.000 0.0200 250.00          5.00                       

00 07020 CARGADOR S/LLANTA  80 -95HP,1.5-1.75Y3 HM 1.000 0.0200 135.00          2.70                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.70              0.04                       

48 07089 CAMION CONCRETERO 6X4 235-300HP, 6M3 HM 1.000 0.0200 253.00          5.06                       

12.80                     

Costo unitario por  M3  : 483.20             

Sub Partida   36114 RIEGO DE LIGA Rend:    1,200.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0067 12.56            0.08                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.0200 11.35            0.23                       

0.31                       

Materiales

00 07024 ASFALTO LIQUIDO RC 250 GAL  0.1200 10.30            1.24                       

1.24                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.31              0.02                       

00 07022 RODILLO NEUMATICO AUTOPRO 81-100HP,5.5-20 TN. HM 0.500 0.0033 112.00          0.37                       

49 07090 BARREDORA MECANICA 10-20HP, 7 P LON HM 1.000 0.0067 48.00            0.32                       

49 03187 COCINA DE ASFALTO 320 GLNS HM 1.000 0.0067 65.00            0.44                       

1.15                       

Costo unitario por  M2  : 2.70                 
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 01.13.01.03 JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION PARA PAVIMENTOS Rend:    90.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0089 17.18            0.15                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0889 14.32            1.27                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.0889 11.35            1.01                       

2.43                       

Materiales

00 07024 ASFALTO LIQUIDO RC 250 GAL  0.2500 10.30            2.58                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0020 38.00            0.08                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  0.2100 4.80              1.01                       

3.67                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.43              0.12                       

0.12                       

Costo unitario por  ML  : 6.22                 

Partida 01.13.02.01 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO Rend:    135.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0059 17.18            0.10                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0593 12.56            0.74                       

47 00009 PEON HH 2.000 0.1185 11.35            1.34                       

2.18                       

Materiales

05 05431 AFIRMADO PARA BASE M3  0.2600 48.00            12.48                     

05 00002 AGUA M3  0.0250 7.00              0.18                       

12.66                     

Equipo

00 07017 CAMION CISTERNA 4X2 AGUA 122 HP 2000 GAL HM 0.250 0.0148 170.00          2.52                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.18              0.11                       

00 07018 MOTONIVELADORA 125HP HM 0.500 0.0296 155.00          4.59                       

00 07019 RODILLO VIB. LISO AUTOP. 101-135HP,10-12 TN. HM 0.500 0.0296 155.00          4.59                       

11.81                     

Costo unitario por  M2  : 26.65               

Partida 01.13.02.02 PAVIMENTO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=20 CM. Rend:    45.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0178 17.18            0.31                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.1778 14.32            2.55                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.1778 12.56            2.23                       

47 00009 PEON HH 4.000 0.7111 11.35            8.07                       

13.16                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 13.16            0.66                       

00 07025 REGLA DE PISO 2"X6"X10' HR  0.1778 1.00              0.18                       

0.84                       

Sub partidas

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  0.2000 38.79            7.76                       

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.2200 309.81          68.16                     

75.92                     

Costo unitario por  M2  : 89.92               

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Partida 01.13.02.03 JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION PARA PAVIMENTOS Rend:    90.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0089 17.18            0.15                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0889 14.32            1.27                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.0889 11.35            1.01                       

2.43                       

Materiales

00 07024 ASFALTO LIQUIDO RC 250 GAL  0.2500 10.30            2.58                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0020 38.00            0.08                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  0.2100 4.80              1.01                       

3.67                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.43              0.12                       

0.12                       

Costo unitario por  ML  : 6.22                 

Partida 01.14.01 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 12" (315MM) Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

72 07101 ANILLO DE CAUCHO KM 300 MM PZA  0.3338 16.17            5.40                       

72 07096 TUBO PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 12" (315MM) ML  1.0013 57.00            57.07                     

62.47                     

Costo unitario por  ML  : 62.47               

Partida 02.01.01 ALMACEN PARA OBRA Rend:    9.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0889 17.18            1.53                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.8889 14.32            12.73                     

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8889 12.56            11.16                     

47 00009 PEON HH 2.000 1.7778 11.35            20.18                     

45.60                     

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.2000 4.50              0.90                       

00 06996 CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.4MM PLN  0.6900 32.00            22.08                     

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.2100 4.50              0.95                       

00 06995 TRIPLAY LUPUNA 4x8x6MM PZA  0.0382 28.50            1.09                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  1.9820 4.80              9.51                       

34.53                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 45.60            2.28                       

2.28                       

Sub partidas

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.1050 245.18          25.74                     

25.74                     

Costo unitario por  M2  : 108.15             

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Partida 02.02.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0011 17.18            0.02                       

47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0107 14.32            0.15                       

47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.0213 12.56            0.27                       

0.44                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.0030 4.50              0.01                       

00 06998 CORDEL ML  0.3000 0.20              0.06                       

0.07                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.44              0.02                       

49 00105 TEODOLITO HM 1.000 0.0107 22.00            0.24                       

0.26                       

Costo unitario por  ML  : 0.77                 

Partida 02.02.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

00 06999 DIBUJANTE HH 3.000 0.0320 12.56            0.40                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0011 17.18            0.02                       

47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0107 14.32            0.15                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.0320 11.35            0.36                       

0.93                       

Materiales

00 07000 COPIAS OZALID M2  0.0125 4.50              0.06                       

00 07001 PAPEL CANSON M2  0.0025 3.50              0.01                       

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.0002 50.00            0.01                       

0.08                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.93              0.05                       

00 07003 MIRA TOPOGRAFICA HM 1.000 0.0107 2.00              0.02                       

00 07004 WINCHA HM.  0.0320 0.50              0.02                       

37 05216 JALON HM 3.000 0.0320 1.50              0.05                       

49 00105 TEODOLITO HM 1.000 0.0107 22.00            0.24                       

0.38                       

Costo unitario por  ML  : 1.39                 

Partida 02.03.01 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18            0.90                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32            7.50                       

8.40                       

Materiales

39 04465 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND  1.0000 120.00          120.00                   

120.00                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.40              0.42                       

0.42                       

Costo unitario por  und  : 128.82             

Partida 02.03.02 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5333 14.32            7.64                       

7.64                       

Materiales

00 07005 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und  1.0000 30.00            30.00                     

30.00                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 7.64              0.38                       

0.38                       

Costo unitario por  und  : 38.02               

Partida 02.04.01.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF. Rend:    2.2500  und/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.3484 17.18            5.99                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 3.4916 14.32            50.00                     

47 00008 OFICIAL HH 0.982 3.4916 12.56            43.85                     

47 00009 PEON HH 1.963 6.9796 11.35            79.22                     

179.06                   

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  0.9817 55.00            53.99                     

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00          181.61                   

235.60                   

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.963 6.9796 2.50              17.45                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 179.06          8.95                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

26.40                     

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  4.3194 6.57              28.38                     

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  10.5040 38.79            407.45                   

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5497 245.18          134.78                   

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.1106 298.16          629.30                   

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3436 309.81          106.45                   

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  14.8235 5.95              88.20                     

1,394.56                

Costo unitario por  und  : 1,835.62          

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35            3.78                       

4.35                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00          2.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35              0.22                       

2.22                       

Costo unitario por  ML  : 6.57                 

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90            186.75                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

255.05                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 298.16             

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 02.04.01.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. Rend:    1.8750  und/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.4181 17.18            7.18                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00007 OPERARIO HH 0.982 4.1899 14.32            60.00                     

47 00008 OFICIAL HH 0.982 4.1899 12.56            52.63                     

47 00009 PEON HH 2.945 12.5653 11.35            142.62                   

262.43                   

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00            55.00                     

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00          181.61                   

236.61                   

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50              32.00                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 262.43          13.12                     

45.12                     

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  5.4000 6.57              35.48                     

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  12.5500 38.79            486.81                   

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18          137.30                   

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.6000 298.16          775.22                   

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81          108.43                   

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95              89.85                     

1,633.09                

Costo unitario por  und  : 2,177.25          

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35            3.78                       

4.35                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00          2.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35              0.22                       

2.22                       

Costo unitario por  ML  : 6.57                 

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90            186.75                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

255.05                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 298.16             

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 02.04.01.03 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. Rend:    1.8750  und/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4267 17.18            7.33                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.2667 14.32            61.10                     

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.2667 12.56            53.59                     

47 00009 PEON HH 3.000 12.8000 11.35            145.28                   

267.30                   

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00            55.00                     

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00          185.00                   

240.00                   

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50              32.00                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 267.30          13.37                     

45.37                     

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  6.4000 6.57              42.05                     

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  14.4000 38.79            558.58                   

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18          137.30                   

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.0500 298.16          909.39                   

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81          108.43                   

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95              89.85                     

1,845.60                

Costo unitario por  und  : 2,398.27          

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35            3.78                       

4.35                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00          2.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35              0.22                       

2.22                       

Costo unitario por  ML  : 6.57                 

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90            186.75                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

255.05                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 298.16             

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 02.04.01.04 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.50 M.PROF. Rend:    1.5000  und/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.5227 17.18            8.98                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 5.2373 14.32            75.00                     

47 00008 OFICIAL HH 0.982 5.2373 12.56            65.78                     

47 00009 PEON HH 2.945 15.7067 11.35            178.27                   

328.03                   

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  0.9817 55.00            53.99                     

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00          181.61                   

235.60                   

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.927 20.9440 2.50              52.36                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 328.03          16.40                     

68.76                     

Sub partidas

SP 36118 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 6.00 M. ML  8.7125 10.38            90.44                     

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  18.3575 38.79            712.09                   

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.7363 245.18          180.53                   

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.8777 298.16          1,156.18                

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5399 309.81          167.27                   

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  34.0645 5.95              202.68                   

2,509.19                

Costo unitario por  und  : 3,141.58          

Sub Partida   36118 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 6.00 M. Rend:    180.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0044 17.18            0.08                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 11.35            0.50                       

0.58                       

Equipo

00 07026 EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 1.000 0.0444 220.00          9.77                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.58              0.03                       

9.80                       

Costo unitario por  ML  : 10.38               

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90            186.75                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

255.05                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 298.16             

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 02.04.01.05 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 4.00 M.PROF. Rend:    1.5000  und/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.5227 17.18            8.98                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 5.2373 14.32            75.00                     

47 00008 OFICIAL HH 0.982 5.2373 12.56            65.78                     

47 00009 PEON HH 2.945 15.7067 11.35            178.27                   

328.03                   

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  0.9817 55.00            53.99                     

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00          181.61                   

235.60                   

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.927 20.9440 2.50              52.36                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 328.03          16.40                     

68.76                     

Sub partidas

SP 36118 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 6.00 M. ML  11.1421 10.38            115.65                   

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  22.5788 38.79            875.83                   

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.7363 245.18          180.53                   

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  4.7612 298.16          1,419.60                

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5399 309.81          167.27                   

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  34.0645 5.95              202.68                   

2,961.56                

Costo unitario por  und  : 3,593.95          

Sub Partida   36118 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 6.00 M. Rend:    180.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0044 17.18            0.08                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 11.35            0.50                       

0.58                       

Equipo
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07026 EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 1.000 0.0444 220.00          9.77                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.58              0.03                       

9.80                       

Costo unitario por  ML  : 10.38               

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90            186.75                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

255.05                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 298.16             
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 02.04.01.06 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 5.00 M.PROF. Rend:    1.2750  und/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.6149 17.18            10.56                     

47 00007 OPERARIO HH 0.982 6.1616 14.32            88.23                     

47 00008 OFICIAL HH 0.982 6.1616 12.56            77.39                     

47 00009 PEON HH 3.927 24.6400 11.35            279.66                   

455.84                   

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  0.9817 55.00            53.99                     

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00          181.61                   

235.60                   

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 4.908 30.7953 2.50              76.99                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 455.84          22.79                     

99.78                     

Sub partidas

SP 36118 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 6.00 M. ML  13.9399 10.38            144.70                   

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  27.1927 38.79            1,054.80                

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.7363 245.18          180.53                   

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  5.8410 298.16          1,741.55                

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5399 309.81          167.27                   

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  34.0645 5.95              202.68                   
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

3,491.53                

Costo unitario por  und  : 4,282.75          

Sub Partida   36118 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 6.00 M. Rend:    180.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0044 17.18            0.08                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 11.35            0.50                       

0.58                       

Equipo

00 07026 EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 1.000 0.0444 220.00          9.77                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.58              0.03                       

9.80                       

Costo unitario por  ML  : 10.38               

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90            186.75                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

255.05                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 298.16             

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 02.04.02.01 BUZON TIPO I ROCA SUELTA HASTA 2.50 M.PROF. Rend:    1.8750  und/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4267 17.18            7.33                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.2667 14.32            61.10                     

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.2667 12.56            53.59                     

47 00009 PEON HH 3.000 12.8000 11.35            145.28                   

267.30                   

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00            55.00                     

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00          185.00                   

240.00                   
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50              32.00                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 267.30          13.37                     

45.37                     

Sub partidas

SP 36122 EXCAVACION C/EQUIPO R.SUELTA HASTA 3.00 M. ML  5.4000 8.72              47.09                     

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  12.5500 38.79            486.81                   

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18          137.30                   

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.6000 298.16          775.22                   

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81          108.43                   

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95              89.85                     

1,644.70                

Costo unitario por  und  : 2,197.37          

Sub Partida   36122 EXCAVACION C/EQUIPO R.SUELTA HASTA 3.00 M. Rend:    150.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0053 17.18            0.09                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.0533 11.35            0.60                       

0.69                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.0533 150.00          8.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.69              0.03                       

8.03                       

Costo unitario por  ML  : 8.72                 

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90            186.75                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

255.05                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 298.16             

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 02.04.03.01 BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 2.00 M.PROF. Rend:    2.0000  UND/DIA
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4000 17.18            6.87                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.0000 14.32            57.28                     

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.0000 12.56            50.24                     

47 00009 PEON HH 5.000 20.0000 11.35            227.00                   

341.39                   

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00            55.00                     

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00          185.00                   

240.00                   

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 2.000 8.0000 2.50              20.00                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 341.39          17.07                     

37.07                     

Sub partidas

SP 36124 EXCAVACION C/EQUIPO T.SATURADO HASTA 3.00 M. M3  7.7000 68.76            529.45                   

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  10.7000 38.79            415.05                   

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18          137.30                   

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.1500 298.16          641.04                   

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81          108.43                   

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95              89.85                     

1,921.12                

Costo unitario por  UND  : 2,539.58          

Sub Partida   36124 EXCAVACION C/EQUIPO T.SATURADO HASTA 3.00 M. Rend:    21.1400  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0378 17.18            0.65                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.3784 11.35            4.29                       

4.94                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.3784 150.00          56.76                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.94              0.25                       

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 0.3784 18.00            6.81                       

63.82                     

Costo unitario por  M3  : 68.76               

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90            186.75                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

255.05                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 298.16             

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 02.04.03.02 BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 2.50 M.PROF. Rend:    1.8750  UND/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4267 17.18            7.33                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.2667 14.32            61.10                     

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.2667 12.56            53.59                     

47 00009 PEON HH 5.000 21.3333 11.35            242.13                   

364.15                   

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00            55.00                     

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00          185.00                   

240.00                   

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50              32.00                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 364.15          18.21                     

50.21                     

Sub partidas

SP 36124 EXCAVACION C/EQUIPO T.SATURADO HASTA 3.00 M. M3  9.4500 68.76            649.78                   

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  12.5500 38.79            486.81                   

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18          137.30                   

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.6000 298.16          775.22                   

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81          108.43                   

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95              89.85                     

2,247.39                

Costo unitario por  UND  : 2,901.75          

Sub Partida   36124 EXCAVACION C/EQUIPO T.SATURADO HASTA 3.00 M. Rend:    21.1400  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0378 17.18            0.65                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.3784 11.35            4.29                       

4.94                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.3784 150.00          56.76                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.94              0.25                       

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 0.3784 18.00            6.81                       

63.82                     

Costo unitario por  M3  : 68.76               

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90            186.75                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

255.05                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 298.16             

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 02.04.03.03 BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 3.00 M.PROF. Rend:    1.8750  UND/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4267 17.18            7.33                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.2667 14.32            61.10                     

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.2667 12.56            53.59                     

47 00009 PEON HH 5.000 21.3333 11.35            242.13                   

364.15                   

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00            55.00                     

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00          185.00                   

240.00                   

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50              32.00                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 364.15          18.21                     

50.21                     

Sub partidas

SP 36124 EXCAVACION C/EQUIPO T.SATURADO HASTA 3.00 M. M3  11.2000 68.76            770.11                   

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  14.4000 38.79            558.58                   

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18          137.30                   

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.0500 298.16          909.39                   

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81          108.43                   

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95              89.85                     

2,573.66                

Costo unitario por  UND  : 3,228.02          

Sub Partida   36124 EXCAVACION C/EQUIPO T.SATURADO HASTA 3.00 M. Rend:    21.1400  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0378 17.18            0.65                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.3784 11.35            4.29                       

4.94                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.3784 150.00          56.76                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.94              0.25                       

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 0.3784 18.00            6.81                       

63.82                     

Costo unitario por  M3  : 68.76               
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90            186.75                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

255.05                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 298.16             

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 02.04.03.04 BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 5.00 M.PROF. Rend:    1.2750  UND/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.6275 17.18            10.78                     

47 00007 OPERARIO HH 1.000 6.2745 14.32            89.85                     

47 00008 OFICIAL HH 1.000 6.2745 12.56            78.81                     

47 00009 PEON HH 5.000 31.3725 11.35            356.08                   

535.52                   

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00            55.00                     

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00          185.00                   

240.00                   

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 5.000 31.3725 2.50              78.43                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 535.52          26.78                     

105.21                   

Sub partidas

SP 36124 EXCAVACION C/EQUIPO T.SATURADO HASTA 3.00 M. M3  21.3000 68.76            1,464.59                

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  27.7000 38.79            1,074.48                

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.7500 245.18          183.89                   

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  5.9500 298.16          1,774.05                

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5500 309.81          170.40                   

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  34.7000 5.95              206.47                   

4,873.88                

Costo unitario por  UND  : 5,754.61          

Sub Partida   36124 EXCAVACION C/EQUIPO T.SATURADO HASTA 3.00 M. Rend:    21.1400  M3/DIA
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0378 17.18            0.65                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.3784 11.35            4.29                       

4.94                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.3784 150.00          56.76                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.94              0.25                       

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 0.3784 18.00            6.81                       

63.82                     

Costo unitario por  M3  : 68.76               

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90            186.75                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00            48.00                     

255.05                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 298.16             

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 02.05.01.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 300 MM. Rend:    68.2000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0115 17.18            0.20                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1152 11.35            1.31                       

1.51                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1152 150.00          17.28                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.51              0.08                       

17.36                     

Costo unitario por  ML  : 18.87               

Partida 02.05.01.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 400 MM. Rend:    98.6300  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0079 17.18            0.14                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.0797 11.35            0.90                       

1.04                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0797 150.00          11.96                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.04              0.05                       

12.01                     

Costo unitario por  ML  : 13.05               

Partida 02.05.01.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 400 MM. Rend:    96.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0082 17.18            0.14                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.0818 11.35            0.93                       

1.07                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0818 150.00          12.27                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.07              0.05                       

12.32                     

Costo unitario por  ML  : 13.39               

Partida 02.05.01.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 400 MM. Rend:    89.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0088 17.18            0.15                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.0880 11.35            1.00                       

1.15                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0880 150.00          13.20                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.15              0.06                       

13.26                     

Costo unitario por  ML  : 14.41               

Partida 02.05.01.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=4.50M P/TUB. 400 MM. Rend:    75.3800  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0104 17.18            0.18                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1042 11.35            1.18                       

1.36                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1042 150.00          15.63                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.36              0.07                       

15.70                     

Costo unitario por  ML  : 17.06               

Partida 02.05.01.06 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 400 MM. Rend:    61.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0127 17.18            0.22                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1277 11.35            1.45                       

1.67                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1277 150.00          19.16                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.67              0.08                       

19.24                     

Costo unitario por  ML  : 20.91               

Partida 02.05.01.07 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 450 MM. Rend:    72.7500  ML/DIA

P.42/72



Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0108 17.18            0.19                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1080 11.35            1.23                       

1.42                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1080 150.00          16.20                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.42              0.07                       

16.27                     

Costo unitario por  ML  : 17.69               

Partida 02.05.01.08 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 450 MM. Rend:    64.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0122 17.18            0.21                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1218 11.35            1.38                       

1.59                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1218 150.00          18.27                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.59              0.08                       

18.35                     

Costo unitario por  ML  : 19.94               

Partida 02.05.01.09 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 450 MM. Rend:    56.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0139 17.18            0.24                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1397 11.35            1.59                       

1.83                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1397 150.00          20.96                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.83              0.09                       

21.05                     

Costo unitario por  ML  : 22.88               

Partida 02.05.01.10 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 450 MM. Rend:    67.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0116 17.18            0.20                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1164 11.35            1.32                       

1.52                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1164 150.00          17.46                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.52              0.08                       

17.54                     

Costo unitario por  ML  : 19.06               

Partida 02.05.01.11 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=4.00M P/TUB. 450 MM. Rend:    63.7500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0123 17.18            0.21                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1232 11.35            1.40                       

1.61                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1232 150.00          18.48                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.61              0.08                       

18.56                     

Costo unitario por  ML  : 20.17               
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 02.05.01.12 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=4.50M P/TUB. 450 MM. Rend:    57.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0138 17.18            0.24                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1378 11.35            1.56                       

1.80                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1378 150.00          20.67                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.80              0.09                       

20.76                     

Costo unitario por  ML  : 22.56               

Partida 02.05.01.13 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. T.NATURAL H=5.00M P/TUB. 450 MM. Rend:    50.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0156 17.18            0.27                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1563 11.35            1.77                       

2.04                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1563 150.00          23.45                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.04              0.10                       

23.55                     

Costo unitario por  ML  : 25.59               

Partida 02.05.01.14 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 500 MM. Rend:    78.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0101 17.18            0.17                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1007 11.35            1.14                       

1.31                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1007 150.00          15.11                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.31              0.07                       

15.18                     

Costo unitario por  ML  : 16.49               

Partida 02.05.01.15 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 500 MM. Rend:    59.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0132 17.18            0.23                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1326 11.35            1.51                       

1.74                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1326 150.00          19.89                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.74              0.09                       

19.98                     

Costo unitario por  ML  : 21.72               

Partida 02.05.01.16 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 500 MM. Rend:    40.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0194 17.18            0.33                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1940 11.35            2.20                       

2.53                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1940 150.00          29.10                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.53              0.13                       

29.23                     
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Costo unitario por  ML  : 31.76               

Partida 02.05.01.17 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 500 MM. Rend:    21.7500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0360 17.18            0.62                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.3612 11.35            4.10                       

4.72                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.3612 150.00          54.18                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.72              0.24                       

54.42                     

Costo unitario por  ML  : 59.14               

Partida 02.05.02.01 EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCAN.R.SUELTA TIPO I H=2.50M 16" C/O Rend:    73.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0107 17.18            0.18                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1076 11.35            1.22                       

1.40                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1076 150.00          16.14                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.40              0.07                       

16.21                     

Costo unitario por  ML  : 17.61               

Partida 02.05.02.02 EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCAN.R.SUELTA TIPO I H=3.00M 16" C/O Rend:    70.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0112 17.18            0.19                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1122 11.35            1.27                       

1.46                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1122 150.00          16.83                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.46              0.07                       

16.90                     

Costo unitario por  ML  : 18.36               

Partida 02.05.02.03 EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCAN.R.SUELTA TIPO I H=4.00M 18" C/O Rend:    51.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0154 17.18            0.26                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1540 11.35            1.75                       

2.01                       

Equipo

00 07026 EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 0.982 0.1540 220.00          33.88                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.01              0.10                       

33.98                     

Costo unitario por  ML  : 35.99               

Partida 02.05.02.04 EXCAV.C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCAN.R.SUELTA TIPO I H=4.50M 18" C/O Rend:    42.7500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0183 17.18            0.31                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.1838 11.35            2.09                       

2.40                       

Equipo

00 07026 EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 0.982 0.1838 220.00          40.44                     
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.40              0.12                       

40.56                     

Costo unitario por  ML  : 42.96               

Partida 02.05.03.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.00 P/TUB.400 MM. Rend:    4.2368  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.3776 17.18            6.49                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.8882 12.56            23.72                     

47 00009 PEON HH 2.000 3.7764 11.35            42.86                     

73.07                     

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 1.8882 150.00          283.23                   

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 73.07            3.65                       

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 1.8882 18.00            33.99                     

320.87                   

Costo unitario por  ML  : 393.94             

Partida 02.05.03.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.50 P/TUB.400 MM. Rend:    3.0821  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.5191 17.18            8.92                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 2.5956 12.56            32.60                     

47 00009 PEON HH 2.000 5.1913 11.35            58.92                     

100.44                   

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 2.5956 150.00          389.34                   

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 100.44          5.02                       

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 2.5956 18.00            46.72                     

441.08                   

Costo unitario por  ML  : 541.52             

Partida 02.05.03.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=4.00 P/TUB.400 MM. Rend:    2.3050  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.6941 17.18            11.92                     

47 00008 OFICIAL HH 1.000 3.4707 12.56            43.59                     

47 00009 PEON HH 2.000 6.9414 11.35            78.78                     

134.29                   

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 3.4707 150.00          520.61                   

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 134.29          6.71                       

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 3.4707 18.00            62.47                     

589.79                   

Costo unitario por  ML  : 724.08             

Partida 02.05.03.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=2.00 P/TUB. 500 MM. Rend:    4.9730  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.3217 17.18            5.53                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.6087 12.56            20.21                     

47 00009 PEON HH 2.000 3.2174 11.35            36.52                     

62.26                     

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 1.6087 150.00          241.31                   

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 62.26            3.11                       

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 1.6087 18.00            28.96                     

273.38                   

Costo unitario por  ML  : 335.64             
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 02.05.03.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=2.50 P/TUB. 500 MM. Rend:    3.1930  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.5011 17.18            8.61                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 2.5055 12.56            31.47                     

47 00009 PEON HH 2.000 5.0110 11.35            56.87                     

96.95                     

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 2.5055 150.00          375.83                   

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 96.95            4.85                       

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 2.5055 18.00            45.10                     

425.78                   

Costo unitario por  ML  : 522.73             

Partida 02.06.01.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 315 MM. Rend:    41.6700  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0192 17.18            0.33                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.1920 11.35            2.18                       

2.51                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.51              0.13                       

0.13                       

Costo unitario por  ML  : 2.64                 

Partida 02.06.01.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 400 MM. Rend:    37.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0209 17.18            0.36                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.2095 11.35            2.38                       

2.74                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.74              0.14                       

0.14                       

Costo unitario por  ML  : 2.88                 

Partida 02.06.01.03 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 450 MM. Rend:    34.0900  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0230 17.18            0.40                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.2304 11.35            2.62                       

3.02                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.02              0.15                       

0.15                       

Costo unitario por  ML  : 3.17                 

Partida 02.06.01.04 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 500 MM. Rend:    31.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0251 17.18            0.43                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.2514 11.35            2.85                       

3.28                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.28              0.16                       

0.16                       

Costo unitario por  ML  : 3.44                 
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 02.06.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB. 400 MM. Rend:    33.7500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0232 17.18            0.40                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.2328 11.35            2.64                       

3.04                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.04              0.15                       

0.15                       

Costo unitario por  ML  : 3.19                 

Partida 02.06.02.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB. 450 MM. Rend:    30.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0261 17.18            0.45                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.2619 11.35            2.97                       

3.42                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.42              0.17                       

0.17                       

Costo unitario por  ML  : 3.59                 

Partida 02.06.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SAT  M P/TUB. 400 MM. Rend:    26.6667  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0600 17.18            1.03                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3000 12.56            3.77                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.9000 11.35            10.22                     

15.02                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 15.02            0.75                       

0.75                       

Costo unitario por  ML  : 15.77               

Partida 02.06.03.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SAT  M P/TUB. 500 MM. Rend:    22.2222  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0720 17.18            1.24                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3600 12.56            4.52                       

47 00009 PEON HH 3.000 1.0800 11.35            12.26                     

18.02                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 18.02            0.90                       

0.90                       

Costo unitario por  ML  : 18.92               

Partida 02.07.01 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH  0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH  0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH  0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.3400 4.50              1.53                       

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.3400 4.50              1.53                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  7.2000 4.80              34.56                     
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

37.62                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  ML  : 52.64               

Partida 02.07.02 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH  0.0571 17.18            0.98                       

47 00007 OPERARIO HH  0.5714 14.32            8.18                       

47 00008 OFICIAL HH  0.5714 12.56            7.18                       

16.34                     

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.4300 4.50              1.94                       

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.4300 4.50              1.94                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  9.2000 4.80              44.16                     

48.04                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 16.34            0.82                       

0.82                       

Costo unitario por  ML  : 65.20               

Partida 02.07.03 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 5.00 PROF. Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH  0.0667 17.18            1.15                       

47 00007 OPERARIO HH  0.6667 14.32            9.55                       

47 00008 OFICIAL HH  0.6667 12.56            8.37                       

19.07                     

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.5250 4.50              2.36                       

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.5250 4.50              2.36                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  11.2000 4.80              53.76                     

58.48                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 19.07            0.95                       

0.95                       

Costo unitario por  ML  : 78.50               

Partida 02.08.01.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 315 MM. Rend:    33.3300  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0240 17.18            0.41                       

47 00009 PEON HH 1.000 0.2400 11.35            2.72                       

3.13                       

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0900 38.00            3.42                       

3.42                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.13              0.16                       

0.16                       

Costo unitario por  ML  : 6.71                 

Partida 02.08.01.02 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 400 MM. Rend:    30.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0261 17.18            0.45                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.2619 11.35            2.97                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

3.42                       

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0982 38.00            3.73                       

3.73                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.42              0.17                       

0.17                       

Costo unitario por  ML  : 7.32                 

Partida 02.08.01.03 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 450 MM. Rend:    27.2700  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0287 17.18            0.49                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.2881 11.35            3.27                       

3.76                       

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  1.0800 38.00            41.04                     

41.04                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.76              0.19                       

0.19                       

Costo unitario por  ML  : 44.99               

Partida 02.08.01.04 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 500 MM. Rend:    24.9975  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0314 17.18            0.54                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.3143 11.35            3.57                       

4.11                       

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.1176 38.00            4.47                       

4.47                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.11              0.21                       

0.21                       

Costo unitario por  ML  : 8.79                 

Partida 02.08.02.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 400 MM. Rend:    30.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0261 17.18            0.45                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.2619 11.35            2.97                       

3.42                       

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0982 38.00            3.73                       

3.73                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.42              0.17                       

0.17                       

Costo unitario por  ML  : 7.32                 

Partida 02.08.02.02 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 450 MM. Rend:    27.2700  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0287 17.18            0.49                       

47 00009 PEON HH 0.982 0.2881 11.35            3.27                       

3.76                       

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  1.0800 38.00            41.04                     
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

41.04                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.76              0.19                       

0.19                       

Costo unitario por  ML  : 44.99               

Partida 02.08.03.01 CAMA DE FILTRO E=0.10M ZANJA P/TUBO 400MM Rend:    20.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0400 17.18            0.69                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.4000 12.56            5.02                       

47 00009 PEON HH 3.000 1.2000 11.35            13.62                     

19.33                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 19.33            0.97                       

0.97                       

Costo unitario por  ML  : 20.30               

Partida 02.08.03.02 CAMA DE FILTRO E=0.10M ZANJA P/TUBO 500MM Rend:    16.6667  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0480 17.18            0.82                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.4800 12.56            6.03                       

47 00009 PEON HH 3.000 1.4400 11.35            16.34                     

23.19                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 23.19            1.16                       

1.16                       

Costo unitario por  ML  : 24.35               

Partida 02.09.01 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 12" (315 MM) INC. PRUEBA HIDRAQULICARend:    150.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0053 17.18            0.09                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0533 14.32            0.76                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0533 12.56            0.67                       

1.52                       

Materiales

00 07014 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL  0.0200 56.00            1.12                       

05 00002 AGUA M3  0.0860 7.00              0.60                       

1.72                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.52              0.08                       

0.08                       

Costo unitario por  ML  : 3.32                 

Partida 02.09.02 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 16" (400 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICARend:    112.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0070 17.18            0.12                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0698 14.32            1.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0698 12.56            0.88                       

2.00                       

Materiales

00 07014 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL  0.0353 56.00            1.98                       

05 00002 AGUA M3  0.1109 7.00              0.78                       

2.76                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.00              0.10                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

0.10                       

Costo unitario por  ML  : 4.86                 

Partida 02.09.03 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 18" (450 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICARend:    97.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0080 17.18            0.14                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0806 14.32            1.15                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0806 12.56            1.01                       

2.30                       

Materiales

00 07014 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL  0.0393 56.00            2.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1109 7.00              0.78                       

2.98                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.30              0.12                       

0.12                       

Costo unitario por  ML  : 5.40                 

Partida 02.09.04 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 20" (500 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICARend:    75.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0105 17.18            0.18                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.1047 14.32            1.50                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.1047 12.56            1.32                       

3.00                       

Materiales

00 07014 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL  0.0589 56.00            3.30                       

05 00002 AGUA M3  0.1109 7.00              0.78                       

4.08                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.00              0.15                       

0.15                       

Costo unitario por  ML  : 7.23                 

Partida 02.09.05 INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 400 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA Rend:    37.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0209 17.18            0.36                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.2095 14.32            3.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.2095 12.56            2.63                       

47 00009 PEON HH 1.963 0.4188 11.35            4.75                       

10.74                     

Materiales

00 07028 LUBRICANTE PARA TUBERIA DE FIERRO GAL  0.0137 46.00            0.63                       

05 00002 AGUA M3  0.1473 7.00              1.03                       

1.66                       

Equipo

00 07030 GRUA HIDRAULICA 5 TN. HM 0.982 0.2095 80.00            16.76                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  1.0000 10.74            0.11                       

00 07029 MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 2" HM 0.982 0.2095 7.00              1.47                       

18.34                     

Costo unitario por  ML  : 30.74               

Partida 02.09.06 INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 450 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA Rend:    15.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.196 0.1045 17.18            1.80                       

47 00007 OPERARIO HH 1.963 1.0469 14.32            14.99                     
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00008 OFICIAL HH 1.963 1.0469 12.56            13.15                     

47 00009 PEON HH 3.927 2.0944 11.35            23.77                     

53.71                     

Materiales

00 07028 LUBRICANTE PARA TUBERIA DE FIERRO GAL  0.0177 46.00            0.81                       

05 00002 AGUA M3  0.1865 7.00              1.31                       

2.12                       

Equipo

00 07030 GRUA HIDRAULICA 5 TN. HM 0.982 0.5237 80.00            41.90                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  1.0000 53.71            0.54                       

00 07029 MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 2" HM 0.982 0.5237 7.00              3.67                       

46.11                     

Costo unitario por  ML  : 101.94             

Partida 02.09.07 INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 500 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA Rend:    11.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.196 0.1394 17.18            2.39                       

47 00007 OPERARIO HH 1.963 1.3959 14.32            19.99                     

47 00008 OFICIAL HH 1.963 1.3959 12.56            17.53                     

47 00009 PEON HH 3.927 2.7925 11.35            31.69                     

71.60                     

Materiales

00 07028 LUBRICANTE PARA TUBERIA DE FIERRO GAL  0.0198 46.00            0.91                       

05 00002 AGUA M3  0.2307 7.00              1.61                       

2.52                       

Equipo

00 07030 GRUA HIDRAULICA 5 TN. HM 0.982 0.6983 80.00            55.86                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  1.0000 71.60            0.72                       

00 07029 MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 2" HM 0.982 0.6983 7.00              4.89                       

61.47                     

Costo unitario por  ML  : 135.59             

Partida 02.10.01.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 400 MM. H=2.5 M. Rend:    9.1900  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0853 17.18            1.47                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.8548 12.56            10.74                     

47 00009 PEON HH 2.945 2.5637 11.35            29.10                     

41.31                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.3681 48.00            17.67                     

05 00002 AGUA M3  0.0589 7.00              0.41                       

18.08                     

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.7695 25.00            19.24                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 41.31            2.07                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.096 0.0836 1.00              0.08                       

21.39                     

Costo unitario por  ML  : 80.78               

Partida 02.10.01.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 400 MM. H=3.0 M. Rend:    6.3800  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1229 17.18            2.11                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 1.2313 12.56            15.47                     

47 00009 PEON HH 2.945 3.6928 11.35            41.91                     

59.49                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.3681 48.00            17.67                     
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

05 00002 AGUA M3  0.1176 7.00              0.82                       

18.49                     

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 1.1085 25.00            27.71                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 59.49            2.97                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.096 0.1204 1.00              0.12                       

30.80                     

Costo unitario por  ML  : 108.78             

Partida 02.10.01.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 400 MM. H=3.5 M. Rend:    6.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1307 17.18            2.25                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 1.3093 12.56            16.44                     

47 00009 PEON HH 2.945 3.9267 11.35            44.57                     

63.26                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.3681 48.00            17.67                     

05 00002 AGUA M3  0.1178 7.00              0.82                       

18.49                     

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 1.1787 25.00            29.47                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 63.26            3.16                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.1307 1.00              0.13                       

32.76                     

Costo unitario por  ML  : 114.51             

Partida 02.10.01.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 450 MM. H=4.0 M. Rend:    5.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1493 17.18            2.56                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 1.4964 12.56            18.79                     

47 00009 PEON HH 2.945 4.4876 11.35            50.93                     

72.28                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.3681 48.00            17.67                     

05 00002 AGUA M3  0.1374 7.00              0.96                       

18.63                     

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 1.3470 25.00            33.68                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 72.28            3.61                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.1493 1.00              0.15                       

37.44                     

Costo unitario por  ML  : 128.35             

Partida 02.10.01.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 450 MM. H=5.0 M. Rend:    3.2700  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.2398 17.18            4.12                       

47 00008 OFICIAL HH 0.962 2.3535 12.56            29.56                     

47 00009 PEON HH 2.945 7.2049 11.35            81.78                     

115.46                   

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.3681 48.00            17.67                     

05 00002 AGUA M3  0.1767 7.00              1.24                       

18.91                     

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 2.1627 25.00            54.07                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 115.46          5.77                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.2398 1.00              0.24                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

60.08                     

Costo unitario por  ML  : 194.45             

Partida 02.10.02.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR P/TUB 400 MM. H=2.5 M. Rend:    9.1900  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0853 17.18            1.47                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.8548 12.56            10.74                     

47 00009 PEON HH 2.945 2.5637 11.35            29.10                     

41.31                     

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0589 7.00              0.41                       

0.41                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.7695 25.00            19.24                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 41.31            2.07                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.0853 1.00              0.09                       

21.40                     

Costo unitario por  ML  : 63.12               

Partida 02.10.02.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR P/TUB 400 MM. H=3.0 M. Rend:    6.3800  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1229 17.18            2.11                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 1.2313 12.56            15.47                     

47 00009 PEON HH 2.945 3.6928 11.35            41.91                     

59.49                     

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.1178 7.00              0.82                       

0.82                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 1.1085 25.00            27.71                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 59.49            2.97                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.1229 1.00              0.12                       

30.80                     

Costo unitario por  ML  : 91.11               

Partida 02.10.02.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR P/TUB 450 MM. H=4.5 M. Rend:    4.2600  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1840 17.18            3.16                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 1.8441 12.56            23.16                     

47 00009 PEON HH 2.945 5.5305 11.35            62.77                     

89.09                     

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.1473 7.00              1.03                       

1.03                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 1.6601 25.00            41.50                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 89.09            4.45                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.1840 1.00              0.18                       

46.13                     

Costo unitario por  ML  : 136.25             

Partida 02.10.03.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 315 MM. H=5.0 M. Rend:    2.5300  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.3162 17.18            5.43                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 3.1621 12.56            39.72                     
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00009 PEON HH 3.000 9.4862 11.35            107.67                   

152.82                   

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.0196 48.00            0.94                       

05 00002 AGUA M3  10.6875 7.00              74.81                     

75.75                     

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 2.7953 25.00            69.88                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 152.82          7.64                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.3162 1.00              0.32                       

77.84                     

Costo unitario por  ML  : 306.41             

Partida 02.10.03.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=2.5 M. Rend:    9.4500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0847 17.18            1.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8466 12.56            10.63                     

47 00009 PEON HH 3.000 2.5397 11.35            28.83                     

40.92                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  3.0938 48.00            148.50                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

148.64                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.7484 25.00            18.71                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 40.92            2.05                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0847 1.00              0.08                       

20.84                     

Costo unitario por  ML  : 210.40             

Partida 02.10.03.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=3.0 M. Rend:    7.7400  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1034 17.18            1.78                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.0336 12.56            12.98                     

47 00009 PEON HH 3.000 3.1008 11.35            35.19                     

49.95                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  3.7813 48.00            181.50                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

181.64                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.9137 25.00            22.84                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 49.95            2.50                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.1034 1.00              0.10                       

25.44                     

Costo unitario por  ML  : 257.03             

Partida 02.10.03.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=4.00 M. Rend:    4.4600  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1794 17.18            3.08                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.7937 12.56            22.53                     

47 00009 PEON HH 3.000 5.3812 11.35            61.08                     

86.69                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  6.5625 48.00            315.00                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

315.14                   
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 1.5857 25.00            39.64                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 86.69            4.33                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.1794 1.00              0.18                       

44.15                     

Costo unitario por  ML  : 445.98             

Partida 02.10.03.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=4.5 M. Rend:    3.0600  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.2614 17.18            4.49                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 2.6144 12.56            32.84                     

47 00009 PEON HH 3.000 7.8431 11.35            89.02                     

126.35                   

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  7.9530 48.00            381.74                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

381.88                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 2.3111 25.00            57.78                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 126.35          6.32                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.2614 1.00              0.26                       

64.36                     

Costo unitario por  ML  : 572.59             

Partida 02.10.03.06 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 400 MM. H=5.0 M. Rend:    2.7400  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.2920 17.18            5.02                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 2.9197 12.56            36.67                     

47 00009 PEON HH 3.000 8.7591 11.35            99.42                     

141.11                   

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  10.6875 48.00            513.00                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

513.14                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 2.5810 25.00            64.53                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 141.11          7.06                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.2920 1.00              0.29                       

71.88                     

Costo unitario por  ML  : 726.13             

Partida 02.10.03.07 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=2.0 M. Rend:    18.5100  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0432 17.18            0.74                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.4322 12.56            5.43                       

47 00009 PEON HH 3.000 1.2966 11.35            14.72                     

20.89                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  2.1875 48.00            105.00                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

105.14                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.3821 25.00            9.55                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 20.89            1.04                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0432 1.00              0.04                       

10.63                     

Costo unitario por  ML  : 136.66             
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 02.10.03.08 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=2.5 M. Rend:    12.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0667 17.18            1.15                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 12.56            8.37                       

47 00009 PEON HH 3.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.22                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  3.3750 48.00            162.00                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

162.14                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.5893 25.00            14.73                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.22            1.61                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0667 1.00              0.07                       

16.41                     

Costo unitario por  ML  : 210.77             

Partida 02.10.03.09 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=3.0 M. Rend:    9.8200  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0815 17.18            1.40                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8147 12.56            10.23                     

47 00009 PEON HH 3.000 2.4440 11.35            27.74                     

39.37                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  4.1250 48.00            198.00                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

198.14                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.7202 25.00            18.01                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 39.37            1.97                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0815 1.00              0.08                       

20.06                     

Costo unitario por  ML  : 257.57             

Partida 02.10.03.10 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=3.5 M. Rend:    6.2300  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1284 17.18            2.21                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.2841 12.56            16.13                     

47 00009 PEON HH 3.000 3.8523 11.35            43.72                     

62.06                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  6.5000 48.00            312.00                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

312.14                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 1.1352 25.00            28.38                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 62.06            3.10                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.1284 1.00              0.13                       

31.61                     

Costo unitario por  ML  : 405.81             

Partida 02.10.03.11 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=4.0 M. Rend:    5.4000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1481 17.18            2.54                       
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Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.4815 12.56            18.61                     

47 00009 PEON HH 3.000 4.4444 11.35            50.44                     

71.59                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  7.5000 48.00            360.00                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

360.14                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 1.3096 25.00            32.74                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 71.59            3.58                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.1481 1.00              0.15                       

36.47                     

Costo unitario por  ML  : 468.20             

Partida 02.10.03.12 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=4.5 M. Rend:    3.8100  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.2100 17.18            3.61                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 2.0997 12.56            26.37                     

47 00009 PEON HH 3.000 6.2992 11.35            71.50                     

101.48                   

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  10.6250 48.00            510.00                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

510.14                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 1.8562 25.00            46.41                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 101.48          5.07                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.2100 1.00              0.21                       

51.69                     

Costo unitario por  ML  : 663.31             

Partida 02.10.03.13 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 450 MM. H=5.0 M. Rend:    3.4100  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.2346 17.18            4.03                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 2.3460 12.56            29.47                     

47 00009 PEON HH 3.000 7.0381 11.35            79.88                     

113.38                   

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  11.8750 48.00            570.00                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

570.14                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 2.0739 25.00            51.85                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 113.38          5.67                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.2346 1.00              0.23                       

57.75                     

Costo unitario por  ML  : 741.27             

Partida 02.10.03.14 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 500 MM. H=2.0 M. Rend:    12.3400  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0648 17.18            1.11                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6483 12.56            8.14                       

47 00009 PEON HH 3.000 1.9449 11.35            22.07                     

31.32                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  2.5938 48.00            124.50                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       
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Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI
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Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

124.64                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.5731 25.00            14.33                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 31.32            1.57                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0648 1.00              0.06                       

15.96                     

Costo unitario por  ML  : 171.92             

Partida 02.10.03.15 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 500 MM. H=2.5 M. Rend:    8.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1000 17.18            1.72                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.0000 12.56            12.56                     

47 00009 PEON HH 3.000 3.0000 11.35            34.05                     

48.33                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  3.3750 48.00            162.00                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

162.14                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.8840 25.00            22.10                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 48.33            2.42                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.1000 1.00              0.10                       

24.62                     

Costo unitario por  ML  : 235.09             

Partida 02.10.03.16 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 500 MM. H=3.0 M. Rend:    6.5500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1221 17.18            2.10                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.2214 12.56            15.34                     

47 00009 PEON HH 3.000 3.6641 11.35            41.59                     

59.03                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  4.1250 48.00            198.00                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

198.14                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 1.0797 25.00            26.99                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 59.03            2.95                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.1221 1.00              0.12                       

30.06                     

Costo unitario por  ML  : 287.23             

Partida 02.10.03.17 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 500 MM. H=3.5 M. Rend:    4.1500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1928 17.18            3.31                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.9277 12.56            24.21                     

47 00009 PEON HH 3.000 5.7831 11.35            65.64                     

93.16                     

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  4.1250 48.00            198.00                   

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00              0.14                       

198.14                   

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 1.7041 25.00            42.60                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 93.16            4.66                       

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.1928 1.00              0.19                       

47.45                     
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Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Costo unitario por  ML  : 338.75             

Partida 02.11.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 315 MM. ZANJA TAPADA Rend:    135.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0058 17.18            0.10                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0582 14.32            0.83                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0582 12.56            0.73                       

1.66                       

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.1669 7.00              1.17                       

1.17                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.66              0.08                       

0.08                       

Costo unitario por  ML  : 2.91                 

Partida 02.11.02 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 400 MM. ZANJA TAPADA Rend:    72.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0109 17.18            0.19                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.1091 14.32            1.56                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.1091 12.56            1.37                       

3.12                       

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.2945 7.00              2.06                       

2.06                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.12              0.16                       

0.16                       

Costo unitario por  ML  : 5.34                 

Partida 02.11.03 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 450 MM. ZANJA TAPADA Rend:    120.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0065 17.18            0.11                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0655 14.32            0.94                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0655 12.56            0.82                       

1.87                       

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.3730 7.00              2.61                       

2.61                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.87              0.09                       

0.09                       

Costo unitario por  ML  : 4.57                 

Partida 02.11.04 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 500 MM. ZANJA TAPADA Rend:    90.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0087 17.18            0.15                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0873 14.32            1.25                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0873 12.56            1.10                       

2.50                       

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.5890 7.00              4.12                       

4.12                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.50              0.13                       
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Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

0.13                       

Costo unitario por  ML  : 6.75                 

Partida 02.12.01.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 400 MM. HASTA R=5 KM.Rend:    519.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.295 0.0045 17.18            0.08                       

47 00009 PEON HH 2.945 0.0454 11.35            0.52                       

0.60                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 2.945 0.0454 250.00          11.35                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.982 0.0151 150.00          2.27                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.60              0.03                       

13.65                     

Costo unitario por  ML  : 14.25               

Partida 02.12.01.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 450 MM. HASTA R=5 KM.Rend:    450.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.258 0.0046 17.18            0.08                       

47 00009 PEON HH 2.555 0.0454 11.35            0.52                       

0.60                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 2.555 0.0454 250.00          11.35                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.854 0.0152 150.00          2.28                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.60              0.03                       

13.66                     

Costo unitario por  ML  : 14.26               

Partida 02.12.02.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SR. TUB. 400 MM. HASTA R=5 KM.Rend:    173.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.295 0.0136 17.18            0.23                       

47 00009 PEON HH 2.945 0.1360 11.35            1.54                       

1.77                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 2.945 0.1360 250.00          34.00                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.982 0.0453 150.00          6.80                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.77              0.09                       

40.89                     

Costo unitario por  ML  : 42.66               

Partida 02.12.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SR. TUB. 450 MM. HASTA R=5 KM.Rend:    150.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.295 0.0157 17.18            0.27                       

47 00009 PEON HH 2.945 0.1571 11.35            1.78                       

2.05                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 2.945 0.1571 250.00          39.28                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.982 0.0524 150.00          7.86                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.05              0.10                       

47.24                     

Costo unitario por  ML  : 49.29               

Partida 02.12.03.01 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 315 MM. H=5.0M HASTA R=5 KM.Rend:    46.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
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Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0522 17.18            0.90                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.5217 11.35            5.92                       

6.82                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.5217 250.00          130.43                   

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.1739 150.00          26.09                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 6.82              0.34                       

156.86                   

Costo unitario por  ML  : 163.68             

Partida 02.12.03.02 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 400 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM.Rend:    146.6670  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0164 17.18            0.28                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.1636 11.35            1.86                       

2.14                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1636 250.00          40.90                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0545 150.00          8.18                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.14              0.11                       

49.19                     

Costo unitario por  ML  : 51.33               

Partida 02.12.03.03 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 400 MM. H=3.0M HASTA R=5 KM.Rend:    104.7619  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0229 17.18            0.39                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.2291 11.35            2.60                       

2.99                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.2291 250.00          57.28                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0764 150.00          11.46                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.99              0.15                       

68.89                     

Costo unitario por  ML  : 71.88               

Partida 02.12.03.04 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 400 MM. H=4.5M HASTA R=5 KM.Rend:    51.4620  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0466 17.18            0.80                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.4664 11.35            5.29                       

6.09                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.4664 250.00          116.60                   

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.1555 150.00          23.33                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 6.09              0.30                       

140.23                   

Costo unitario por  ML  : 146.32             

Partida 02.12.03.05 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 400 MM. H=5.0M HASTA R=5 KM.Rend:    44.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0545 17.18            0.94                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.5455 11.35            6.19                       

7.13                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.5455 250.00          136.38                   

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.1818 150.00          27.27                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 7.13              0.36                       
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164.01                   

Costo unitario por  ML  : 171.14             

Partida 02.12.03.06 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. H=2.0M HASTA R=5 KM.Rend:    190.9091  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0126 17.18            0.22                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.1257 11.35            1.43                       

1.65                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1257 250.00          31.43                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0419 150.00          6.29                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.65              0.08                       

37.80                     

Costo unitario por  ML  : 39.45               

Partida 02.12.03.07 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM.Rend:    140.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0171 17.18            0.29                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.1714 11.35            1.95                       

2.24                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1714 250.00          42.85                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0571 150.00          8.57                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.24              0.11                       

51.53                     

Costo unitario por  ML  : 53.77               

Partida 02.12.03.08 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. H=3.0M HASTA R=5 KM.Rend:    100.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0240 17.18            0.41                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.2400 11.35            2.72                       

3.13                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.2400 250.00          60.00                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0800 150.00          12.00                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.13              0.16                       

72.16                     

Costo unitario por  ML  : 75.29               

Partida 02.12.03.09 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. H=3.5M HASTA R=5 KM.Rend:    75.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0320 17.18            0.55                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.3200 11.35            3.63                       

4.18                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.3200 250.00          80.00                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.1067 150.00          16.01                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.18              0.21                       

96.22                     

Costo unitario por  ML  : 100.40             

Partida 02.12.03.10 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. H=4.0M HASTA R=5 KM.Rend:    58.3333  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0411 17.18            0.71                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.4114 11.35            4.67                       

5.38                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.4114 250.00          102.85                   

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.1371 150.00          20.57                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 5.38              0.27                       

123.69                   

Costo unitario por  ML  : 129.07             

Partida 02.12.03.11 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. H=4.5M HASTA R=5 KM.Rend:    49.1228  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0489 17.18            0.84                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.4886 11.35            5.55                       

6.39                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.4886 250.00          122.15                   

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.1629 150.00          24.44                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 6.39              0.32                       

146.91                   

Costo unitario por  ML  : 153.30             

Partida 02.12.03.12 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 450 MM. H=5.0M HASTA R=5 KM.Rend:    42.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0571 17.18            0.98                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.5714 11.35            6.49                       

7.47                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.5714 250.00          142.85                   

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.1905 150.00          28.58                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 7.47              0.37                       

171.80                   

Costo unitario por  ML  : 179.27             

Partida 02.12.03.13 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 500 MM. H=2.0M HASTA R=5 KM.Rend:    181.8182  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0132 17.18            0.23                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.1320 11.35            1.50                       

1.73                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1320 250.00          33.00                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0440 150.00          6.60                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.73              0.09                       

39.69                     

Costo unitario por  ML  : 41.42               

Partida 02.12.03.14 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 500 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM.Rend:    133.3333  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0180 17.18            0.31                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.1800 11.35            2.04                       

2.35                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1800 250.00          45.00                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0600 150.00          9.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.35              0.12                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

54.12                     

Costo unitario por  ML  : 56.47               

Partida 02.12.03.15 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 500 MM. H=3.0M HASTA R=5 KM.Rend:    95.2381  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0252 17.18            0.43                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.2520 11.35            2.86                       

3.29                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.2520 250.00          63.00                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0840 150.00          12.60                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.29              0.16                       

75.76                     

Costo unitario por  ML  : 79.05               

Partida 02.12.03.16 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 500 MM. H=3.5M HASTA R=5 KM.Rend:    71.4286  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0336 17.18            0.58                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.3360 11.35            3.81                       

4.39                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.3360 250.00          84.00                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.1120 150.00          16.80                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.39              0.22                       

101.02                   

Costo unitario por  ML  : 105.41             

Partida 02.12.04.01 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 400 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM.Rend:    133.3333  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0180 17.18            0.31                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.1800 11.35            2.04                       

2.35                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1800 250.00          45.00                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0600 150.00          9.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.35              0.12                       

54.12                     

Costo unitario por  ML  : 56.47               

Partida 02.12.04.02 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 450 MM. H=4.0M HASTA R=5 KM.Rend:    52.7778  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0455 17.18            0.78                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.4547 11.35            5.16                       

5.94                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.4547 250.00          113.68                   

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.1516 150.00          22.74                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 5.94              0.30                       

136.72                   

Costo unitario por  ML  : 142.66             

Partida 02.12.04.03 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 450 MM. H=4.5M HASTA R=5 KM.Rend:    44.4444  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0540 17.18            0.93                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.5400 11.35            6.13                       

7.06                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.5400 250.00          135.00                   

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.1800 150.00          27.00                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 7.06              0.35                       

162.35                   

Costo unitario por  ML  : 169.41             

Partida 02.12.05.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 400 MM. H=3.00M HASTA R=5 KM.Rend:    100.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0240 17.18            0.41                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.2400 11.35            2.72                       

3.13                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.2400 250.00          60.00                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0800 150.00          12.00                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.13              0.16                       

72.16                     

Costo unitario por  ML  : 75.29               

Partida 02.12.05.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 400 MM. H=4.00M HASTA R=5 KM.Rend:    58.3333  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0411 17.18            0.71                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.4114 11.35            4.67                       

5.38                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.4114 250.00          102.85                   

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.1371 150.00          20.57                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 5.38              0.27                       

123.69                   

Costo unitario por  ML  : 129.07             

Partida 02.12.05.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 500 MM. H=2.00M HASTA R=5 KM.Rend:    172.7273  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0139 17.18            0.24                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.1389 11.35            1.58                       

1.82                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1389 250.00          34.73                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0463 150.00          6.95                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.82              0.09                       

41.77                     

Costo unitario por  ML  : 43.59               

Partida 02.12.05.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 500 MM. H=2.50M HASTA R=5 KM.Rend:    126.6667  ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0189 17.18            0.32                       

47 00009 PEON HH 3.000 0.1895 11.35            2.15                       

2.47                       

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1895 250.00          47.38                     

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0632 150.00          9.48                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.47              0.12                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

56.98                     

Costo unitario por  ML  : 59.45               

Partida 02.13.01 CRUCE INTERCEPTOR PRINCIPAL CON CANALES EXISTENTES Rend:    0.1500  UND/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 5.3333 17.18            91.63                     

47 00007 OPERARIO HH 1.000 53.3333 14.32            763.73                   

47 00008 OFICIAL HH 1.000 53.3333 12.56            669.87                   

47 00009 PEON HH 4.000 213.3333 11.35            2,421.33                

3,946.56                

Equipo

00 07032 EXCAVADORA S/ORUGA 170-250HP,1.10-2.75Y3 HM 0.500 26.6667 320.00          8,533.34                

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3,946.56       197.33                   

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 2.000 106.6667 18.00            1,920.00                

10,650.67              

Sub partidas

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  40.0000 38.79            1,551.60                

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  20.0000 309.81          6,196.20                

7,747.80                

Costo unitario por  UND  : 22,345.03        

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Partida 02.13.02 CRUCE INTERCEPTOR PRINCIPAL  BAJO RIO VILCANOTA Rend:    0.0750  UND/DIA
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 10.6667 17.18            183.25                   

47 00007 OPERARIO HH 1.000 106.6667 14.32            1,527.47                

47 00008 OFICIAL HH 2.000 213.3333 12.56            2,679.47                

47 00009 PEON HH 8.000 853.3333 11.35            9,685.33                

14,075.52              

Equipo

00 07032 EXCAVADORA S/ORUGA 170-250HP,1.10-2.75Y3 HM 0.500 53.3333 320.00          17,066.66              

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14,075.52     703.78                   

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 5.000 533.3333 18.00            9,600.00                

00 07033 TRACTOR SOBRE ORUGAS   140-160HP HM 0.500 53.3333 255.00          13,599.99              

40,970.43              

Sub partidas

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  134.5100 38.79            5,217.64                

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  20.1800 309.81          6,251.97                

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  1084.4900 5.95              6,452.72                

17,922.33              

Costo unitario por  UND  : 72,968.28        

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18            0.86                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32            7.16                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56            6.28                       

14.30                     

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50              0.59                       

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80              23.18                     

23.77                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30            0.72                       

0.72                       

Costo unitario por  M2  : 38.79               

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90            199.20                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00            15.20                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

266.70                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81            9.27                       

10.88                     

Costo unitario por  M3  : 309.81             

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18            0.05                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32            0.46                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56            0.40                       

0.91                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED.KG  1.0500 4.65              4.88                       

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50              0.11                       

4.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91              0.05                       

0.05                       

Costo unitario por  KG  : 5.95                 

Partida 02.13.03 CRUCE 1 INTERCEPTOR PRINCIPAL  BAJO VIA FERREA Rend:    0.0938  UND/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 8.3582 17.18            143.59                   

47 00007 OPERARIO HH 0.982 83.7527 14.32            1,199.34                

47 00008 OFICIAL HH 0.982 83.7527 12.56            1,051.93                

47 00009 PEON HH 3.927 334.9254 11.35            3,801.40                

6,196.26                

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  49.0843 48.00            2,356.05                

00 07035 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LINEA FERREA UND  0.9817 28,000.00     27,487.60              

00 07034 TUBERIA DE ACERO CURRUGADO D=1.30 M. (TIPO ARMTEC LINER PLATE O SIMILAR)ML  12.7619 355.00          4,530.47                

34,374.12              

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.368 31.3859 25.00            784.65                   

00 07032 EXCAVADORA S/ORUGA 170-250HP,1.10-2.75Y3 HM 0.368 31.3859 320.00          10,043.49              

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 6,196.26       309.81                   

11,137.95              

Sub partidas

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.9267 245.18          962.75                   

962.75                   

Costo unitario por  UND  : 52,671.08        

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Partida 02.13.04 CRUCE 2 INTERCEPTOR PRINCIPAL  BAJO VIA FERREA Rend:    0.1250  UND/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 6.2720 17.18            107.75                   

47 00007 OPERARIO HH 0.982 62.8480 14.32            899.98                   
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00008 OFICIAL HH 0.982 62.8480 12.56            789.37                   

47 00009 PEON HH 3.927 251.3280 11.35            2,852.57                

4,649.67                

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  49.0843 48.00            2,356.05                

00 07035 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LINEA FERREA UND  0.9817 28,000.00     27,487.60              

00 07034 TUBERIA DE ACERO CURRUGADO D=1.30 M. (TIPO ARMTEC LINER PLATE O SIMILAR)ML  12.7619 355.00          4,530.47                

34,374.12              

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.368 23.5520 25.00            588.80                   

00 07032 EXCAVADORA S/ORUGA 170-250HP,1.10-2.75Y3 HM 0.368 23.5520 320.00          7,536.64                

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4,649.67       232.48                   

8,357.92                

Sub partidas

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.9267 245.18          962.75                   

962.75                   

Costo unitario por  UND  : 48,344.46        

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18            0.57                       

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32            4.77                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56            4.19                       

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35            22.70                     

32.23                     

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90            136.95                   

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00            19.00                     

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00              1.30                       

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00            51.00                     

208.25                   

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23            1.61                       

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81            3.09                       

4.70                       

Costo unitario por  M3  : 245.18             

Partida 02.14.01 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 400MM Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07091 TUBERIA HO. DUCTIL K9 STANDARD 400MM ML  1.0013 553.00          553.72                   

553.72                   

Costo unitario por  ML  : 553.72             

Partida 02.14.02 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 450MM Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07092 TUBERIA HO. DUCTIL K9 STANDARD 450MM ML  1.0013 630.00          630.82                   

630.82                   

Costo unitario por  ML  : 630.82             

Partida 02.14.03 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 500MM Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07093 TUBERIA HO. DUCTIL K9 STANDARD 500MM ML  1.0030 755.00          757.27                   

757.27                   

Costo unitario por  ML  : 757.27             
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 01 - SECTOR 01

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 02.14.04 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 12" (315MM) Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

72 07101 ANILLO DE CAUCHO KM 300 MM PZA  0.3338 16.17            5.40                       

72 07096 TUBO PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 12" (315MM) ML  1.0013 57.00            57.07                     

62.47                     

Costo unitario por  ML  : 62.47               

Partida 02.14.05 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 16" (400MM) Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

72 07102 ANILLO DE CAUCHO KM 400 MM PZA  0.3338 22.00            7.34                       

72 07097 TUBO PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 16" (400MM) ML  1.0013 125.00          125.16                   

132.50                   

Costo unitario por  ML  : 132.50             

Partida 02.14.06 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 18" (450MM) Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

72 07103 ANILLO DE CAUCHO KM 450 MM PZA  0.3338 24.00            8.01                       

72 07098 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 18" (450MM) ML  1.0013 153.70          153.90                   

161.91                   

Costo unitario por  ML  : 161.91             

Partida 02.14.07 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 20" (500MM) Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo UnidadCuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

72 07104 ANILLO DE CAUCHO KM 500 MM PZA  0.3338 26.00            8.68                       

72 07099 TUBO PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 20" (500MM) ML  1.0013 187.69          187.93                   

196.61                   

Costo unitario por  ML  : 196.61             
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 06.01.01 ALMACEN PARA OBRA Rend:    9.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0889 17.18              1.53                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.8889 14.32              12.73                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8889 12.56              11.16                       

47 00009 PEON HH 2.000 1.7778 11.35              20.18                       

45.60                       

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.2000 4.50                0.90                         

00 06996 CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.4MM PLN  0.6900 32.00              22.08                       

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.2100 4.50                0.95                         

00 06995 TRIPLAY LUPUNA 4x8x6MM PZA  0.0382 28.50              1.09                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  1.9820 4.80                9.51                         

34.53                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 45.60              2.28                         

2.28                         

Sub partidas

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.1050 245.18            25.74                       

25.74                       

Costo unitario por  M2  : 108.15                 

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Partida 06.02.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0011 17.18              0.02                         

47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0107 14.32              0.15                         

47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.0213 12.56              0.27                         

0.44                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.0030 4.50                0.01                         

00 06998 CORDEL ML  0.3000 0.20                0.06                         

0.07                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.44                0.02                         

49 00105 TEODOLITO HM 1.000 0.0107 22.00              0.24                         

0.26                         

Costo unitario por  ML  : 0.77                     

Partida 06.02.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

00 06999 DIBUJANTE HH 3.000 0.0320 12.56              0.40                         

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0011 17.18              0.02                         

47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0107 14.32              0.15                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.0320 11.35              0.36                         

0.93                         

Materiales

00 07000 COPIAS OZALID M2  0.0125 4.50                0.06                         

00 07001 PAPEL CANSON M2  0.0025 3.50                0.01                         
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.0002 50.00              0.01                         

0.08                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.93                0.05                         

00 07003 MIRA TOPOGRAFICA HM 1.000 0.0107 2.00                0.02                         

00 07004 WINCHA HM.  0.0320 0.50                0.02                         

37 05216 JALON HM 3.000 0.0320 1.50                0.05                         

49 00105 TEODOLITO HM 1.000 0.0107 22.00              0.24                         

0.38                         

Costo unitario por  ML  : 1.39                     

Partida 06.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5333 14.32              7.64                         

7.64                         

Materiales

00 07005 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und  1.0000 30.00              30.00                       

30.00                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 7.64                0.38                         

0.38                         

Costo unitario por  und  : 38.02                   

Partida 06.03.02 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

8.40                         

Materiales

39 04465 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND  1.0000 120.00            120.00                     

120.00                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.40                0.42                         

0.42                         

Costo unitario por  und  : 128.82                 

Partida 06.04.01.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF. Rend:    2.6250  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.2987 17.18              5.13                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 2.9928 14.32              42.86                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 2.9928 12.56              37.59                       

47 00009 PEON HH 1.963 5.9825 11.35              67.90                       

153.48                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  9817.0000 55.00              539,935.00              

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00            181.61                     

540,116.61              

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.473 4.4891 2.50                11.22                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 153.48            7.67                         

18.89                       

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  3.1414 6.57                20.64                       

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  6.6385 38.79              257.51                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5497 245.18            134.78                     

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  1.7180 298.16            512.24                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3435 309.81            106.42                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  14.8235 5.95                88.20                       

1,119.79                  

Costo unitario por  und  : 541,408.77         

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35              3.78                         

4.35                         

Equipo
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00            2.00                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35                0.22                         

2.22                         

Costo unitario por  ML  : 6.57                     

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 06.04.01.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF. Rend:    2.2500  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.3484 17.18              5.99                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 3.4916 14.32              50.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 3.4916 12.56              43.85                       

47 00009 PEON HH 1.963 6.9796 11.35              79.22                       

179.06                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  0.9817 55.00              53.99                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00            181.61                     

235.60                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.963 6.9796 2.50                17.45                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 179.06            8.95                         

26.40                       

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  4.3194 6.57                28.38                       

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  10.5040 38.79              407.45                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5497 245.18            134.78                     

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.1106 298.16            629.30                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3436 309.81            106.45                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  14.8235 5.95                88.20                       

1,394.56                  

Costo unitario por  und  : 1,835.62              

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35              3.78                         

4.35                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00            2.00                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35                0.22                         

2.22                         

Costo unitario por  ML  : 6.57                     

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 06.04.01.03 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. Rend:    1.8750  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.4181 17.18              7.18                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 4.1899 14.32              60.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 4.1899 12.56              52.63                       

47 00009 PEON HH 2.945 12.5653 11.35              142.62                     

262.43                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00              55.00                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00            181.61                     

236.61                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50                32.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 262.43            13.12                       

45.12                       

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  5.4000 6.57                35.48                       

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  12.5500 38.79              486.81                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18            137.30                     

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.6000 298.16            775.22                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81            108.43                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95                89.85                       

1,633.09                  

Costo unitario por  und  : 2,177.25              

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35              3.78                         

4.35                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00            2.00                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35                0.22                         

2.22                         

Costo unitario por  ML  : 6.57                     

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

P.7/50



Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 06.04.01.04 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. Rend:    1.8750  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4267 17.18              7.33                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.2667 14.32              61.10                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.2667 12.56              53.59                       

47 00009 PEON HH 3.000 12.8000 11.35              145.28                     

267.30                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00              55.00                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00            185.00                     

240.00                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50                32.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 267.30            13.37                       

45.37                       

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  6.4000 6.57                42.05                       

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  14.4000 38.79              558.58                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18            137.30                     

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.0500 298.16            909.39                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81            108.43                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95                89.85                       

1,845.60                  

Costo unitario por  und  : 2,398.27              

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35              3.78                         

4.35                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00            2.00                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35                0.22                         

2.22                         

Costo unitario por  ML  : 6.57                     

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 06.04.02.01 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 1.50 M.PROF. Rend:    2.6500  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.3019 17.18              5.19                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 3.0189 14.32              43.23                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 3.0189 12.56              37.92                       

47 00009 PEON HH 2.000 6.0377 11.35              68.53                       

154.87                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00              55.00                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00            185.00                     

240.00                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.500 4.5283 2.50                11.32                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 154.87            7.74                         

19.06                       

Sub partidas

SP 36241 EXCAVACION C/EQUIPO T.CALICHE HASTA 3.00 M. ML  9.5600 119.17            1,139.27                  

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  14.1200 38.79              547.71                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.1900 245.18            46.58                       

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  1.6400 298.16            488.98                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.4800 309.81            148.71                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  32.8500 5.95                195.46                     

2,566.71                  

Costo unitario por  UND  : 2,980.64              

Sub Partida   36241 EXCAVACION C/EQUIPO T.CALICHE HASTA 3.00 M. Rend:    12.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0667 17.18              1.15                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.6667 11.35              7.57                         

8.72                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.6667 5.00                3.33                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.6667 150.00            100.01                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.72                0.44                         

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.6667 10.00              6.67                         

110.45                     

Costo unitario por  ML  : 119.17                 

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

P.10/50



Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 06.04.02.02 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 2.00 M.PROF. Rend:    2.2500  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.3556 17.18              6.11                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 3.5556 14.32              50.92                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 3.5556 12.56              44.66                       

47 00009 PEON HH 2.000 7.1111 11.35              80.71                       

182.40                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00              55.00                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00            185.00                     

240.00                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.500 5.3333 2.50                13.33                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 182.40            9.12                         

22.45                       

Sub partidas

SP 36241 EXCAVACION C/EQUIPO T.CALICHE HASTA 3.00 M. ML  12.2100 119.17            1,455.07                  

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  18.5200 38.79              718.39                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.1900 245.18            46.58                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.0800 298.16            620.17                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.4800 309.81            148.71                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  32.8500 5.95                195.46                     

3,184.38                  

Costo unitario por  UND  : 3,629.23              

Sub Partida   36241 EXCAVACION C/EQUIPO T.CALICHE HASTA 3.00 M. Rend:    12.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0667 17.18              1.15                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.6667 11.35              7.57                         

8.72                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.6667 5.00                3.33                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.6667 150.00            100.01                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.72                0.44                         

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.6667 10.00              6.67                         

110.45                     

Costo unitario por  ML  : 119.17                 

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 06.04.02.03 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 2.50 M.PROF. Rend:    1.8700  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4278 17.18              7.35                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.2781 14.32              61.26                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.2781 12.56              53.73                       

47 00009 PEON HH 2.000 8.5561 11.35              97.11                       

219.45                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00              55.00                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00            185.00                     

240.00                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.500 6.4171 2.50                16.04                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 219.45            10.97                       

27.01                       

Sub partidas

SP 36241 EXCAVACION C/EQUIPO T.CALICHE HASTA 3.00 M. ML  14.8700 119.17            1,772.06                  

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  22.9200 38.79              889.07                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.1900 245.18            46.58                       

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.5200 298.16            751.36                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.4800 309.81            148.71                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  32.8500 5.95                195.46                     

3,803.24                  

Costo unitario por  UND  : 4,289.70              

Sub Partida   36241 EXCAVACION C/EQUIPO T.CALICHE HASTA 3.00 M. Rend:    12.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0667 17.18              1.15                         
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00009 PEON HH 1.000 0.6667 11.35              7.57                         

8.72                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.6667 5.00                3.33                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.6667 150.00            100.01                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.72                0.44                         

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.6667 10.00              6.67                         

110.45                     

Costo unitario por  ML  : 119.17                 

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 06.04.02.04 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 3.50 M.PROF. Rend:    1.7000  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4706 17.18              8.08                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.7059 14.32              67.39                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.7059 12.56              59.11                       

47 00009 PEON HH 2.000 9.4118 11.35              106.82                     

241.40                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00              55.00                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00            185.00                     

240.00                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.500 7.0588 2.50                17.65                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 241.40            12.07                       

29.72                       

Sub partidas

SP 36241 EXCAVACION C/EQUIPO T.CALICHE HASTA 3.00 M. ML  26.8600 119.17            3,200.91                  

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  38.3300 38.79              1,486.82                  

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.1900 245.18            46.58                       

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.5700 298.16            1,064.43                  

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.6400 309.81            198.28                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  146.9000 5.95                874.06                     

6,871.08                  

Costo unitario por  UND  : 7,382.20              

Sub Partida   36241 EXCAVACION C/EQUIPO T.CALICHE HASTA 3.00 M. Rend:    12.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0667 17.18              1.15                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.6667 11.35              7.57                         

8.72                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.6667 5.00                3.33                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.6667 150.00            100.01                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.72                0.44                         

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.6667 10.00              6.67                         

110.45                     

Costo unitario por  ML  : 119.17                 
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 06.04.03.01 BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 2.50 M.PROF. Rend:    1.8750  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4267 17.18              7.33                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.2667 14.32              61.10                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.2667 12.56              53.59                       

47 00009 PEON HH 5.000 21.3333 11.35              242.13                     

364.15                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00              55.00                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00            185.00                     

240.00                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50                32.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 364.15            18.21                       

50.21                       

Sub partidas

SP 36124 EXCAVACION C/EQUIPO T.SATURADO HASTA 3.00 M. M3  9.4500 68.76              649.78                     

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  12.5500 38.79              486.81                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18            137.30                     

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.6000 298.16            775.22                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81            108.43                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95                89.85                       

2,247.39                  

Costo unitario por  UND  : 2,901.75              

Sub Partida   36124 EXCAVACION C/EQUIPO T.SATURADO HASTA 3.00 M. Rend:    21.1400  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0378 17.18              0.65                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.3784 11.35              4.29                         

4.94                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.3784 150.00            56.76                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.94                0.25                         

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 0.3784 18.00              6.81                         

63.82                       

Costo unitario por  M3  : 68.76                   

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 06.04.03.02 BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 4.00 M.PROF. Rend:    1.8750  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4267 17.18              7.33                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.2667 14.32              61.10                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.2667 12.56              53.59                       

47 00009 PEON HH 5.000 21.3333 11.35              242.13                     

364.15                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00              55.00                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00            185.00                     

240.00                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50                32.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 364.15            18.21                       

50.21                       

Sub partidas

SP 36246 EXCAVACION C/EQUIPO T.SATURADO HASTA 6.00 M. M3  15.5313 68.76              1,067.93                  

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  14.4000 38.79              558.58                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18            137.30                     

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.0500 298.16            909.39                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81            108.43                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95                89.85                       

2,871.48                  

Costo unitario por  UND  : 3,525.84              

Sub Partida   36246 EXCAVACION C/EQUIPO T.SATURADO HASTA 6.00 M. Rend:    21.1400  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0378 17.18              0.65                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.3784 11.35              4.29                         

4.94                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.3784 150.00            56.76                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.94                0.25                         

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 0.3784 18.00              6.81                         

63.82                       

Costo unitario por  M3  : 68.76                   

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 06.05.01.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50 P/TUB. 150 MM. Rend:    249.7500  ML/DIA
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0031 17.18              0.05                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0315 11.35              0.36                         

0.41                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0315 150.00            4.73                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.41                0.02                         

4.75                         

Costo unitario por  ML  : 5.16                     

Partida 06.05.01.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T.NATURAL H=2.00 P/TUB. 150 MM. Rend:    187.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0042 17.18              0.07                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0419 11.35              0.48                         

0.55                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0419 150.00            6.29                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.55                0.03                         

6.32                         

Costo unitario por  ML  : 6.87                     

Partida 06.05.01.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T.NATURAL H=2.50 P/TUB. 150 MM. Rend:    142.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0055 17.18              0.09                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0551 11.35              0.63                         

0.72                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0551 150.00            8.27                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.72                0.04                         

8.31                         

Costo unitario por  ML  : 9.03                     

Partida 06.05.01.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T.NATURAL H=3.00 P/TUB. 150 MM. Rend:    118.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0066 17.18              0.11                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0663 11.35              0.75                         

0.86                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0663 150.00            9.95                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.86                0.04                         

9.99                         

Costo unitario por  ML  : 10.85                   

Partida 06.05.01.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T.NATURAL H=3.50 P/TUB. 150 MM. Rend:    231.7500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0034 17.18              0.06                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0339 11.35              0.38                         

0.44                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0339 150.00            5.09                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.44                0.02                         

5.11                         

Costo unitario por  ML  : 5.55                     

Partida 06.05.02.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=1.50M, P/TUB. 160 MM. Rend:    31.7636  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0252 17.18              0.43                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.2519 11.35              2.86                         

3.29                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.2519 5.00                1.26                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.2519 150.00            37.79                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.29                0.16                         

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.2519 10.00              2.52                         

41.73                       

Costo unitario por  ML  : 45.02                   
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 06.05.02.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=2.00M, P/TUB. 160 MM. Rend:    20.2075  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0396 17.18              0.68                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.3959 11.35              4.49                         

5.17                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.3959 5.00                1.98                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.3959 150.00            59.39                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 5.17                0.26                         

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.3959 10.00              3.96                         

65.59                       

Costo unitario por  ML  : 70.76                   

Partida 06.05.02.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=2.50M, P/TUB. 160 MM. Rend:    14.5154  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0551 17.18              0.95                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.5511 11.35              6.25                         

7.20                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.5511 5.00                2.76                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.5511 150.00            82.67                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 7.20                0.36                         

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.5511 10.00              5.51                         

91.30                       

Costo unitario por  ML  : 98.50                   

Partida 06.05.03.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=1.50 P/TUB. 160 MM. Rend:    30.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0533 17.18              0.92                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2667 12.56              3.35                         

47 00009 PEON HH 2.000 0.5333 11.35              6.05                         

10.32                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.2667 150.00            40.01                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 10.32              0.52                         

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 0.2667 18.00              4.80                         

45.33                       

Costo unitario por  ML  : 55.65                   

Partida 06.05.03.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=2.50 P/TUB. 160 MM. Rend:    13.8617  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.1154 17.18              1.98                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5771 12.56              7.25                         

47 00009 PEON HH 2.000 1.1543 11.35              13.10                       

22.33                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.5771 150.00            86.57                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 22.33              1.12                         

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 0.5771 18.00              10.39                       

98.08                       

Costo unitario por  ML  : 120.41                 

Partida 06.05.03.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.00 P/TUB. 160 MM. Rend:    9.6504  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.1658 17.18              2.85                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8290 12.56              10.41                       

47 00009 PEON HH 2.000 1.6580 11.35              18.82                       

32.08                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.8290 150.00            124.35                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.08              1.60                         

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 0.8290 18.00              14.92                       

140.87                     

Costo unitario por  ML  : 172.95                 

Partida 06.05.03.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.50 P/TUB. 160 MM. Rend:    7.0560  ML/DIA
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.2268 17.18              3.90                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.1338 12.56              14.24                       

47 00009 PEON HH 2.000 2.2676 11.35              25.74                       

43.88                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 1.1338 150.00            170.07                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 43.88              2.19                         

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 1.1338 18.00              20.41                       

192.67                     

Costo unitario por  ML  : 236.55                 

Partida 06.05.03.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=4.00 P/TUB. 160 MM. Rend:    5.3442  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.2994 17.18              5.14                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.4969 12.56              18.80                       

47 00009 PEON HH 2.000 2.9939 11.35              33.98                       

57.92                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 1.4969 150.00            224.54                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 57.92              2.90                         

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 1.4969 18.00              26.94                       

254.38                     

Costo unitario por  ML  : 312.30                 

Partida 06.06.01.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 140-160 MM. Rend:    75.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0105 17.18              0.18                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.1047 11.35              1.19                         

1.37                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.37                0.07                         

0.07                         

Costo unitario por  ML  : 1.44                     

Partida 06.06.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE M P/TUB. 160 MM. Rend:    40.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0400 17.18              0.69                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2000 12.56              2.51                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.6000 11.35              6.81                         

10.01                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 10.01              0.50                         

0.50                         

Costo unitario por  ML  : 10.51                   

Partida 06.06.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SAT  M P/TUB. 160 MM. Rend:    33.3333  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0480 17.18              0.82                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2400 12.56              3.01                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.7200 11.35              8.17                         

12.00                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 12.00              0.60                         

0.60                         

Costo unitario por  ML  : 12.60                   

Partida 06.07.01 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH  0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH  0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH  0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.3400 4.50                1.53                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.3400 4.50                1.53                         
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

43 00020 MADERA TORNILLO P2  7.2000 4.80                34.56                       

37.62                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  ML  : 52.64                   

Partida 06.07.02 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH  0.0571 17.18              0.98                         

47 00007 OPERARIO HH  0.5714 14.32              8.18                         

47 00008 OFICIAL HH  0.5714 12.56              7.18                         

16.34                       

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.4300 4.50                1.94                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.4300 4.50                1.94                         

43 00020 MADERA TORNILLO P2  9.2000 4.80                44.16                       

48.04                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 16.34              0.82                         

0.82                         

Costo unitario por  ML  : 65.20                   

Partida 06.08.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 140-160 MM. Rend:    60.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0131 17.18              0.23                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.1309 11.35              1.49                         

1.72                         

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0766 38.00              2.91                         

2.91                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.72                0.09                         

0.09                         

Costo unitario por  ML  : 4.72                     

Partida 06.08.02 CAMA DE FILTRO E=0.10M ZANJA P/TUBO 160MM Rend:    25.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0320 17.18              0.55                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3200 12.56              4.02                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.9600 11.35              10.90                       

15.47                       

Materiales

00 07040 RELLENO FILTRANTE SELECCIONADO M3  0.1500 38.00              5.70                         

5.70                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 15.47              0.77                         

0.77                         

Costo unitario por  ML  : 21.94                   

Partida 06.09.01 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F.  6" (160 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICA Rend:    195.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0040 17.18              0.07                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0403 14.32              0.58                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0403 12.56              0.51                         

1.16                         

Materiales

00 07014 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL  0.0118 56.00              0.66                         

05 00002 AGUA M3  0.0373 7.00                0.26                         

0.92                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.16                0.06                         

0.06                         

Costo unitario por  ML  : 2.14                     

Partida 06.10.01.01 RELLENO ZANJA COMPACT C/EQ. TSR P/TUB. 6" H=1.50 M. Rend:    37.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0209 17.18              0.36                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.2095 12.56              2.63                         

47 00009 PEON HH 2.945 0.6283 11.35              7.13                         

10.12                       

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.1374 48.00              6.60                         

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                0.14                         

6.74                         

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.1886 25.00              4.72                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 10.12              0.51                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.0209 1.00                0.02                         

5.25                         

Costo unitario por  ML  : 22.11                   

Partida 06.10.01.02 RELLENO ZANJA COMPACT C/EQ. TSR P/TUB. 6" H=2.00 M. Rend:    25.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0314 17.18              0.54                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.3142 12.56              3.95                         

47 00009 PEON HH 2.945 0.9424 11.35              10.70                       

15.19                       

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.1374 48.00              6.60                         

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                0.14                         

6.74                         

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.2829 25.00              7.07                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 15.19              0.76                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.0314 1.00                0.03                         

7.86                         

Costo unitario por  ML  : 29.79                   

Partida 06.10.01.03 RELLENO ZANJA COMPACT C/EQ. TSR P/TUB. 6" H=2.50 M. Rend:    18.7500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0418 17.18              0.72                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.4190 12.56              5.26                         

47 00009 PEON HH 2.945 1.2565 11.35              14.26                       

20.24                       

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.1374 48.00              6.60                         

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                0.14                         

6.74                         

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.3772 25.00              9.43                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 20.24              1.01                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.0418 1.00                0.04                         

10.48                       

Costo unitario por  ML  : 37.46                   

Partida 06.10.02.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=1.5 M. Rend:    38.7900  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0206 17.18              0.35                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2062 12.56              2.59                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.6187 11.35              7.02                         

9.96                         

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  1.4500 48.00              69.60                       

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                0.14                         

69.74                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.1823 25.00              4.56                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 9.96                0.50                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0206 1.00                0.02                         

5.08                         

Costo unitario por  ML  : 84.78                   

Partida 06.10.02.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=2.0 M. Rend:    32.1400  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0249 17.18              0.43                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2489 12.56              3.13                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.7467 11.35              8.48                         

12.04                       

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  1.7500 48.00              84.00                       

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                0.14                         

84.14                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.2200 25.00              5.50                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 12.04              0.60                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0249 1.00                0.02                         

6.12                         

Costo unitario por  ML  : 102.30                 

Partida 06.10.02.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=2.5 M. Rend:    20.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0400 17.18              0.69                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.4000 12.56              5.02                         

47 00009 PEON HH 3.000 1.2000 11.35              13.62                       

19.33                       

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.0196 48.00              0.94                         

05 00002 AGUA M3  2.8125 7.00                19.69                       

20.63                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.3536 25.00              8.84                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 19.33              0.97                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0400 1.00                0.04                         

9.85                         

Costo unitario por  ML  : 49.81                   

Partida 06.10.02.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=3.0 M. Rend:    16.3600  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0489 17.18              0.84                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.4890 12.56              6.14                         

47 00009 PEON HH 3.000 1.4670 11.35              16.65                       

23.63                       

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  3.4375 48.00              165.00                     

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                0.14                         

165.14                     

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.4323 25.00              10.81                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 23.63              1.18                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0489 1.00                0.05                         

12.04                       

Costo unitario por  ML  : 200.81                 

Partida 06.10.02.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=3.5 M. Rend:    9.8900  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0809 17.18              1.39                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8089 12.56              10.16                       

47 00009 PEON HH 3.000 2.4267 11.35              27.54                       

39.09                       

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  5.6875 48.00              273.00                     

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                0.14                         

273.14                     

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.7151 25.00              17.88                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 39.09              1.95                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0809 1.00                0.08                         

19.91                       

Costo unitario por  ML  : 332.14                 

Partida 06.10.02.06 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. M/PRESTAMO P/TUB 160 MM. H=4.0 M. Rend:    9.8900  ML/DIA
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0809 17.18              1.39                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8089 12.56              10.16                       

47 00009 PEON HH 3.000 2.4267 11.35              27.54                       

39.09                       

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  6.6525 48.00              319.32                     

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                0.14                         

319.46                     

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.7151 25.00              17.88                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 39.09              1.95                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0809 1.00                0.08                         

19.91                       

Costo unitario por  ML  : 378.46                 

Partida 06.11.01.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 140-160 MM. HASTA R=5 KM. Rend:    1,731.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.295 0.0014 17.18              0.02                         

47 00009 PEON HH 2.945 0.0136 11.35              0.15                         

0.17                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 2.945 0.0136 250.00            3.40                         

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.982 0.0045 150.00            0.68                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.17                0.01                         

4.09                         

Costo unitario por  ML  : 4.26                     

Partida 06.11.02.01 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 160 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM.Rend:    173.3333  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0138 17.18              0.24                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.1385 11.35              1.57                         

1.81                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1385 250.00            34.63                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0462 150.00            6.93                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.81                0.09                         

41.65                       

Costo unitario por  ML  : 43.46                   

Partida 06.11.02.02 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 160 MM. H=3.0M HASTA R=5 KM.Rend:    123.8095  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0194 17.18              0.33                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.1938 11.35              2.20                         

2.53                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1938 250.00            48.45                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0646 150.00            9.69                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.53                0.13                         

58.27                       

Costo unitario por  ML  : 60.80                   

Partida 06.11.02.03 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 160 MM. H=3.5M HASTA R=5 KM.Rend:    92.8600  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0258 17.18              0.44                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.2585 11.35              2.93                         

3.37                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.2585 250.00            64.63                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0862 150.00            12.93                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.37                0.17                         

77.73                       

Costo unitario por  ML  : 81.10                   

Partida 06.11.03.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE TUB. 140-160 MM. H=1.50M HASTA R=5 KM.Rend:    300.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0080 17.18              0.14                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.0800 11.35              0.91                         

1.05                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0800 250.00            20.00                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0267 150.00            4.01                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.05                0.05                         

24.06                       

Costo unitario por  ML  : 25.11                   

Partida 06.11.03.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE TUB. 140-160 MM. H=2.00M HASTA R=5 KM.Rend:    156.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0154 17.18              0.26                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.1536 11.35              1.74                         

2.00                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1536 250.00            38.40                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0512 150.00            7.68                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.00                0.10                         

46.18                       

Costo unitario por  ML  : 48.18                   

Partida 06.11.03.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE TUB. 140-160 MM. H=2.50M HASTA R=5 KM.Rend:    111.1111  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0216 17.18              0.37                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.2160 11.35              2.45                         

2.82                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.2160 250.00            54.00                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0720 150.00            10.80                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.82                0.14                         

64.94                       

Costo unitario por  ML  : 67.76                   

Partida 06.11.04.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=1.50 M. HASTA R=5 KM.Rend:    333.3333  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0072 17.18              0.12                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.0720 11.35              0.82                         

0.94                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0720 250.00            18.00                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0240 150.00            3.60                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.94                0.05                         

21.65                       

Costo unitario por  ML  : 22.59                   

Partida 06.11.04.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=2.50 M. HASTA R=5 KM.Rend:    166.6667  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0144 17.18              0.25                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.1440 11.35              1.63                         

1.88                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1440 250.00            36.00                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0480 150.00            7.20                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.88                0.09                         

43.29                       

Costo unitario por  ML  : 45.17                   

Partida 06.11.04.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=3.00 M. HASTA R=5 KM.Rend:    119.0476  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0202 17.18              0.35                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.2016 11.35              2.29                         

2.64                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.2016 250.00            50.40                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0672 150.00            10.08                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.64                0.13                         

P.28/50



Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

60.61                       

Costo unitario por  ML  : 63.25                   

Partida 06.11.04.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=3.50 M. HASTA R=5 KM.Rend:    89.2857  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0269 17.18              0.46                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.2688 11.35              3.05                         

3.51                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.2688 250.00            67.20                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0896 150.00            13.44                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.51                0.18                         

80.82                       

Costo unitario por  ML  : 84.33                   

Partida 06.11.04.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 140-160 MM. H=4.00 M. HASTA R=5 KM.Rend:    69.4444  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0346 17.18              0.59                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.3456 11.35              3.92                         

4.51                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.3456 250.00            86.40                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.1152 150.00            17.28                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.51                0.23                         

103.91                     

Costo unitario por  ML  : 108.42                 

Partida 06.12.01 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 150 MM. ZANJA TAPADA Rend:    120.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0065 17.18              0.11                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0655 14.32              0.94                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0655 12.56              0.82                         

1.87                         

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0491 7.00                0.34                         

0.34                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.87                0.09                         

0.09                         

Costo unitario por  ML  : 2.30                     

Partida 06.13.01.01 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.NORMAL H=1.00M 6" C/OBST Rend:    255.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0031 17.18              0.05                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0308 11.35              0.35                         

0.40                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0308 150.00            4.62                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.40                0.02                         

4.64                         

Costo unitario por  ML  : 5.04                     

Partida 06.13.01.02 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.CALICHE H=1.00M 6" Rend:    31.7600  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0504 17.18              0.87                         

47 00009 PEON HH 2.000 0.5038 11.35              5.72                         

6.59                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.2519 5.00                1.26                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.2519 150.00            37.79                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 6.59                0.33                         

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.2519 10.00              2.52                         

41.90                       

Costo unitario por  ML  : 48.49                   

Partida 06.13.01.03 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.SATURADO H=1.00M 6" Rend:    30.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0533 17.18              0.92                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2667 12.56              3.35                         

47 00009 PEON HH 2.000 0.5333 11.35              6.05                         

10.32                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.2667 150.00            40.01                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 10.32              0.52                         

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 0.2667 18.00              4.80                         

45.33                       

Costo unitario por  ML  : 55.65                   

Partida 06.13.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" P/DESAGUERend:    75.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0105 17.18              0.18                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.1047 11.35              1.19                         

1.37                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.37                0.07                         

0.07                         

Costo unitario por  ML  : 1.44                     

Partida 06.13.02.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T. CALICHE H=1.00M 6" P/DESAGUERend:    16.6667  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0960 17.18              1.65                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.4800 12.56              6.03                         

47 00009 PEON HH 3.000 1.4400 11.35              16.34                       

24.02                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 24.02              1.20                         

1.20                         

Costo unitario por  ML  : 25.22                   

Partida 06.13.02.03 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.SATURADO H=1.00M 6" P/DESAGUERend:    75.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0105 17.18              0.18                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.1047 11.35              1.19                         

1.37                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.37                0.07                         

0.07                         

Costo unitario por  ML  : 1.44                     

Partida 06.13.03.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB CONEXION DOMICILIARIA P/DESAGUE Rend:    60.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0131 17.18              0.23                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.1309 11.35              1.49                         

1.72                         

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0766 38.00              2.91                         

2.91                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.72                0.09                         

0.09                         

Costo unitario por  ML  : 4.72                     

Partida 06.13.03.02 CAMA DE FILTRO E=0.10 M. ZANJA P/CONEX T.SATURADO H=1.00M 6" Rend:    33.3333  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0240 17.18              0.41                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2400 12.56              3.01                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.7200 11.35              8.17                         

11.59                       

Materiales

00 07040 RELLENO FILTRANTE SELECCIONADO M3  0.1500 38.00              5.70                         

5.70                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 11.59              0.58                         
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0.58                         

Costo unitario por  ML  : 17.87                   

Partida 06.13.04.01 CONEXION DOMICIL. DESAGUE TUBO PVC U.F. S-25 6" T.N. 4.00-8.00M INC. PRUEBA HIDRAULICARend:    4.5000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1742 17.18              2.99                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 1.7458 14.32              25.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 1.7458 12.56              21.93                       

47 00009 PEON HH 0.982 1.7458 11.35              19.81                       

69.73                       

Materiales

00 07042 CAJA CO. REGISTRO DESAGUE 0.30X0.60 M. PZA  0.9817 40.00              39.27                       

00 07046 CODO PVC U.F. DESAGUE 45°X6" PZA  0.9617 55.00              52.89                       

00 07014 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL  0.0216 56.00              1.21                         

00 07043 TAPA DE C.R. DE 30X60 CM PZA  0.9817 17.00              16.69                       

00 07044 TUBO PVC A-10 U.FLEXIBLE DE 160 MM. ML  4.9084 53.00              260.15                     

00 07045 YEE DOMICILIARIA PVC U.F. DESAGUE 6" PZA  0.9617 45.00              43.28                       

05 00002 AGUA M3  0.0766 7.00                0.54                         

72 07041 ANILLO DE CAUCHO KM 160 MM PZA  0.9817 5.25                5.15                         

419.18                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 69.73              3.49                         

3.49                         

Sub partidas

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.0491 245.18            12.04                       

12.04                       

Costo unitario por  und  : 504.44                 

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Partida 06.13.05.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO P/TUB 160 MM. H=1.0 M. CONEXION DOMICILIARIA DESAGUERend:    41.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0190 17.18              0.33                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.1904 12.56              2.39                         

47 00009 PEON HH 2.945 0.5712 11.35              6.48                         

9.20                         

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.1714 25.00              4.29                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 9.20                0.46                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.0190 1.00                0.02                         

4.77                         

Costo unitario por  ML  : 13.97                   

Partida 06.13.05.02 RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOMRend:    38.7900  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0206 17.18              0.35                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2062 12.56              2.59                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.6187 11.35              7.02                         

9.96                         

Materiales

P.31/50



Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.0196 48.00              0.94                         

05 00002 AGUA M3  0.7500 7.00                5.25                         

6.19                         

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.1823 25.00              4.56                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 9.96                0.50                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0206 1.00                0.02                         

5.08                         

Costo unitario por  ML  : 21.23                   

Partida 06.13.06.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE  HASTA R=5 KM.Rend:    1,731.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.295 0.0014 17.18              0.02                         

47 00009 PEON HH 2.945 0.0136 11.35              0.15                         

0.17                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 2.945 0.0136 250.00            3.40                         

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.982 0.0045 150.00            0.68                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.17                0.01                         

4.09                         

Costo unitario por  ML  : 4.26                     

Partida 06.13.06.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE  HASTA R=5 KM.Rend:    300.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0080 17.18              0.14                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.0800 11.35              0.91                         

1.05                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0800 250.00            20.00                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0267 150.00            4.01                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.05                0.05                         

24.06                       

Costo unitario por  ML  : 25.11                   

Partida 06.13.06.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SATURADO CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE  HASTA R=5 KM.Rend:    333.3333  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0072 17.18              0.12                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.0720 11.35              0.82                         

0.94                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0720 250.00            18.00                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0240 150.00            3.60                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.94                0.05                         

21.65                       

Costo unitario por  ML  : 22.59                   

Partida 06.14.01 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 6" (160MM) Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

72 07041 ANILLO DE CAUCHO KM 160 MM PZA  0.3380 5.25                1.77                         

72 07094 TUBO PVC  DESAGUE U.F. SERIE S-20 6" (160MM) ML  1.0013 18.00              18.02                       

19.79                       

Costo unitario por  ML  : 19.79                   

Partida 08.01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0011 17.18              0.02                         

47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0107 14.32              0.15                         

47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.0213 12.56              0.27                         

0.44                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.0030 4.50                0.01                         

00 06998 CORDEL ML  0.3000 0.20                0.06                         

0.07                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.44                0.02                         

49 00105 TEODOLITO HM 1.000 0.0107 22.00              0.24                         

0.26                         
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Costo unitario por  ML  : 0.77                     

Partida 08.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

00 06999 DIBUJANTE HH 3.000 0.0320 12.56              0.40                         

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0011 17.18              0.02                         

47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0107 14.32              0.15                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.0320 11.35              0.36                         

0.93                         

Materiales

00 07000 COPIAS OZALID M2  0.0125 4.50                0.06                         

00 07001 PAPEL CANSON M2  0.0025 3.50                0.01                         

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.0002 50.00              0.01                         

0.08                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.93                0.05                         

00 07003 MIRA TOPOGRAFICA HM 1.000 0.0107 2.00                0.02                         

00 07004 WINCHA HM.  0.0320 0.50                0.02                         

37 05216 JALON HM 3.000 0.0320 1.50                0.05                         

49 00105 TEODOLITO HM 1.000 0.0107 22.00              0.24                         

0.38                         

Costo unitario por  ML  : 1.39                     

Partida 08.02.01 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 63-75 MM. Rend:    31.7600  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0252 17.18              0.43                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.2519 11.35              2.86                         

3.29                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.2519 5.00                1.26                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.2519 150.00            37.79                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.29                0.16                         

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.2519 10.00              2.52                         

41.73                       

Costo unitario por  ML  : 45.02                   

Partida 08.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 63-75 MM. Rend:    16.6700  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0960 17.18              1.65                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.4799 12.56              6.03                         

47 00009 PEON HH 3.000 1.4397 11.35              16.34                       

24.02                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 24.02              1.20                         

1.20                         

Costo unitario por  ML  : 25.22                   

Partida 08.04.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE TUB. 140-160 MM. H=1.50M HASTA R=5 KM.Rend:    300.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0080 17.18              0.14                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.0800 11.35              0.91                         

1.05                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0800 250.00            20.00                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0267 150.00            4.01                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.05                0.05                         

24.06                       

Costo unitario por  ML  : 25.11                   

Partida 08.05.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 63-75 MM. Rend:    60.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0131 17.18              0.23                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.1309 11.35              1.49                         

1.72                         

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0638 38.00              2.42                         

2.42                         
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Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.72                0.09                         

0.09                         

Costo unitario por  ML  : 4.23                     

Partida 08.06.01 INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 63 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA Rend:    390.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0020 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0201 14.32              0.29                         

47 00009 PEON HH 1.963 0.0403 11.35              0.46                         

0.78                         

Materiales

00 07014 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL  0.0039 56.00              0.22                         

00 07047 TAPON PVC UNION FLEXIBLE DE 63 MM. PZA  0.9817 15.00              14.73                       

05 00002 AGUA M3  0.0049 7.00                0.03                         

14.98                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.78                0.04                         

0.04                         

Costo unitario por  ML  : 15.80                   

Partida 08.07.01 RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 63-75 MM. Rend:    38.7900  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0206 17.18              0.35                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2062 12.56              2.59                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.6187 11.35              7.02                         

9.96                         

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.0196 48.00              0.94                         

05 00002 AGUA M3  1.4500 7.00                10.15                       

11.09                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.1823 25.00              4.56                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 9.96                0.50                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0206 1.00                0.02                         

5.08                         

Costo unitario por  ML  : 26.13                   

Partida 08.08.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 63 MM ZANJA TAPADA Rend:    225.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0035 17.18              0.06                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0349 14.32              0.50                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0349 12.56              0.44                         

1.00                         

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0039 7.00                0.03                         

0.03                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.00                0.05                         

00 07029 MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 2" HM 0.982 0.0349 7.00                0.24                         

0.29                         

Costo unitario por  ML  : 1.32                     

Partida 08.09.01 TUBERIA PVC CLASE A-10 UF DE 63MM Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

72 07105 ANILLO DE CAUCHO KM 63 MM PZA  0.3338 2.50                0.83                         

72 07106 TUBO PVC A-10 U.FLEXIBLE DE 63MM ML  1.0013 15.00              15.02                       

15.85                       

Costo unitario por  ML  : 15.85                   

Partida 08.09.02 CODO HO. DUCTIL DE 45°X63MM Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07107 CODO HO. DUCTIL 45°X63MM UND  0.9817 75.00              73.63                       

73.63                       

Costo unitario por  UND  : 73.63                   

Partida 08.09.03 CODO HO. DUCTIL DE 22.5°X63MM Rend:    -   UND/DIA
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Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07108 CODO HO. DUCTIL 22.5°X63MM UND  0.9817 67.00              65.77                       

65.77                       

Costo unitario por  UND  : 65.77                   

Partida 08.09.04 CODO HO. DUCTIL DE 11.25°X63MM Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07109 CODO HO. DUCTIL 11.25°X63MM UND  0.9817 85.00              83.44                       

83.44                       

Costo unitario por  UND  : 83.44                   

Partida 08.09.05 CODO PVC DE 45°X63MM Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

72 07110 CODO PVC 45°X63MM UND  1.0000 35.00              35.00                       

35.00                       

Costo unitario por  UND  : 35.00                   

Partida 09.01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0010 17.18              0.02                         

47 00086 TOPOGRAFO HH 2.945 0.0314 14.32              0.45                         

47 00008 OFICIAL HH 2.945 0.0314 12.56              0.39                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0105 11.35              0.12                         

0.98                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.0147 4.50                0.07                         

00 06998 CORDEL ML  0.1080 0.20                0.02                         

00 07048 TIZA BLS  0.0096 45.00              0.43                         

0.52                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.98                0.05                         

49 00105 TEODOLITO HM 0.982 0.0105 22.00              0.23                         

0.28                         

Costo unitario por  M2  : 1.78                     

Partida 09.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

00 06999 DIBUJANTE HH 2.945 0.0314 12.56              0.39                         

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0010 17.18              0.02                         

47 00086 TOPOGRAFO HH 0.982 0.0105 14.32              0.15                         

47 00009 PEON HH 2.945 0.0314 11.35              0.36                         

0.92                         

Materiales

00 07000 COPIAS OZALID M2  0.0123 4.50                0.06                         

00 07001 PAPEL CANSON M2  0.0025 3.50                0.01                         

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.0002 50.00              0.01                         

0.08                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.92                0.05                         

00 07003 MIRA TOPOGRAFICA HM 1.963 0.0209 2.00                0.04                         

37 05216 JALON HM 1.963 0.0209 1.50                0.03                         

49 02475 NIVEL TOPOGRAFICO HM 0.982 0.0105 16.50              0.17                         

49 00105 TEODOLITO HM 0.982 0.0105 22.00              0.23                         

0.52                         

Costo unitario por  M2  : 1.52                     

Partida 09.02.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5333 14.32              7.64                         

7.64                         

Materiales

00 07005 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und  1.0000 30.00              30.00                       

30.00                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 7.64                0.38                         

0.38                         
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Costo unitario por  und  : 38.02                   

Partida 09.03.01 EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS Rend:    15.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

47 00009 PEON HH 7.885 4.2053 11.35              47.73                       

56.13                       

Equipo

00 07036 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP,250-330 PCM HM 0.982 0.5237 80.00              41.90                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 56.13              2.81                         

00 07049 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG. HM 1.963 1.0469 10.00              10.47                       

55.18                       

Costo unitario por  M3  : 111.31                 

Partida 09.03.02 ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEMOLICION PAVIMENTOS D=5 KM. Rend:    337.5000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0071 17.18              0.12                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.0711 11.35              0.81                         

0.93                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0711 250.00            17.78                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0237 150.00            3.56                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.93                0.05                         

21.39                       

Costo unitario por  M3  : 22.32                   

Partida 09.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS Rend:    15.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.5237 12.56              6.58                         

14.98                       

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.2552 4.50                1.15                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1276 4.50                0.57                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.7415 4.80                22.76                       

24.48                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.98              0.75                         

0.75                         

Costo unitario por  M2  : 40.21                   

Partida 09.04.02 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS Rend:    15.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.5237 12.56              6.58                         

47 00009 PEON HH 3.927 2.0944 11.35              23.77                       

38.75                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 38.75              1.94                         

1.94                         

Sub partidas

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  1.0308 309.81            319.35                     

319.35                     

Costo unitario por  M3  : 360.04                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     
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04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Partida 09.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA Rend:    7.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1045 17.18              1.80                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 1.0475 14.32              15.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 1.0475 12.56              13.16                       

29.96                       

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0982 4.50                0.44                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1473 4.50                0.66                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.1722 4.80                20.03                       

21.13                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 29.96              1.50                         

1.50                         

Sub partidas

SP 36314 ANDAMIO DE MADERA M2  0.9817 14.95              14.68                       

14.68                       

Costo unitario por  M2  : 67.27                   

Sub Partida   36314 ANDAMIO DE MADERA Rend:    500.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0016 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0160 14.32              0.23                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0160 12.56              0.20                         

0.46                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0400 4.50                0.18                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  3.0000 4.50                13.50                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.1650 4.80                0.79                         

14.47                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.46                0.02                         

0.02                         

Costo unitario por  M2  : 14.95                   

Partida 09.05.02 CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 Rend:    9.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.982 0.8729 17.18              15.00                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.8729 14.32              12.50                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.8729 12.56              10.96                       

47 00009 PEON HH 5.890 5.2356 11.35              59.42                       

97.88                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 97.88              4.89                         

00 07038 VIBRADOR CONCRETO 3/4" - 2" HM 0.982 0.8729 15.00              13.09                       

17.98                       

Sub partidas

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  1.0308 309.81            319.35                     

319.35                     

Costo unitario por  M3  : 435.21                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       
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32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Partida 09.06.01 MONTAJE INSTALACIONES HDRAULICAS  EN ESTACION DE BOMBEO COMPACTA Rend:    0.1250  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 6.2720 17.18              107.75                     

47 00007 OPERARIO HH 0.982 62.8480 14.32              899.98                     

47 00008 OFICIAL HH 0.982 62.8480 12.56              789.37                     

47 00009 PEON HH 2.945 188.4800 11.35              2,139.25                  

3,936.35                  

Materiales

00 07051 GRASA AMARILLA KG  2.9451 5.00                14.73                       

00 07052 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL  1.9634 60.00              117.80                     

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  1.9634 50.00              98.17                       

00 07050 SOLDADURA CITOFONTE 1/8" KG  19.6337 200.00            3,926.74                  

4,157.44                  

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3,936.35         196.82                     

00 07054 MOTOSOLDADORA 250 AMP. HM 0.491 31.4240 45.00              1,414.08                  

00 07053 TECLE DE 5 TON. HM 0.491 31.4240 45.00              1,414.08                  

3,024.98                  

Sub partidas

SP 36314 ANDAMIO DE MADERA M2  5.8010 14.95              86.72                       

86.72                       

Costo unitario por  UND  : 11,205.49            

Sub Partida   36314 ANDAMIO DE MADERA Rend:    500.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0016 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0160 14.32              0.23                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0160 12.56              0.20                         

0.46                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0400 4.50                0.18                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  3.0000 4.50                13.50                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.1650 4.80                0.79                         

14.47                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.46                0.02                         

0.02                         

Costo unitario por  M2  : 14.95                   

Partida 09.07.01 TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 1 1/4"X30MM Rend:    60.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

00 07065 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 1"X3.0MM. ML  1.0013 14.00              14.02                       

65 07111 UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/4" PZA  0.1571 3.80                0.60                         

14.62                       

Costo unitario por  ML  : 14.62                   

Partida 09.07.02 TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 2"X3.3MM Rend:    45.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 07112 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 2"X3.3MM. ML  1.0013 30.00              30.04                       

65 07113 UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 2" PZA  0.9817 4.50                4.42                         

34.46                       

Costo unitario por  ML  : 34.46                   

Partida 09.07.03 CODO FºGº 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
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Materiales

65 07114 CODO ACERO GALVANIZADO TIPO ISO I 1 1/4"X90° PZA  0.9817 5.00                4.91                         

4.91                         

Costo unitario por  UND  : 4.91                     

Partida 09.07.04 REDUCCION FO GDO DE 2" - 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 01606 REDUCCION DE Fo. GALV. DE 2" x 1 1/4" UND  0.9817 6.50                6.38                         

6.38                         

Costo unitario por  UND  : 6.38                     

Partida 09.07.05 TEE FO. GDO. DE 1 1/4" Rend:    40.0000  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 07115 TEE ACERO GALVANIZADO TIPO I 1 1/4"" PZA  0.9817 10.00              9.82                         

9.82                         

Costo unitario por  UND  : 9.82                     

Partida 09.07.06 UNION SIMPLE DE FO.GO. DE 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 07111 UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/4" PZA  0.9817 3.80                3.73                         

3.73                         

Costo unitario por  UND  : 3.73                     

Partida 09.07.07 UNION UNIVERSAL FO.GDO. 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 07116 UNION UNIVERSAL FIERRO GALV. 1 1/4" PZA  0.9817 12.00              11.78                       

11.78                       

Costo unitario por  UND  : 11.78                   

Partida 09.07.08 VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

77 07117 VALVULA CHECK CANASTILLA ROSCADA BRONCE 1 1/4" PZA  0.9817 45.00              44.18                       

44.18                       

Costo unitario por  UND  : 44.18                   

Partida 09.07.09 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" Rend:    -   PZA/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

78 07118 VALVULA COMPUERTA PESADA BRONCE 1 1/4" PZA  0.9817 45.00              44.18                       

44.18                       

Costo unitario por  PZA  : 44.18                   

Partida 09.07.10 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DESAGUE Q=1.52 LPS, ADT=8.93M Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

48 07119 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE INC. COLUMNA Q=1.52 LPS, HDT=8.93MPZA  0.9817 8,577.34         8,420.37                  

8,420.37                  

Costo unitario por  UND  : 8,420.37              

Partida 10.01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0011 17.18              0.02                         

47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0107 14.32              0.15                         

47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.0213 12.56              0.27                         

0.44                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.0030 4.50                0.01                         

00 06998 CORDEL ML  0.3000 0.20                0.06                         

0.07                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.44                0.02                         

49 00105 TEODOLITO HM 1.000 0.0107 22.00              0.24                         

0.26                         

Costo unitario por  ML  : 0.77                     

Partida 10.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  ML/DIA
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Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

00 06999 DIBUJANTE HH 3.000 0.0320 12.56              0.40                         

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0011 17.18              0.02                         

47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0107 14.32              0.15                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.0320 11.35              0.36                         

0.93                         

Materiales

00 07000 COPIAS OZALID M2  0.0125 4.50                0.06                         

00 07001 PAPEL CANSON M2  0.0025 3.50                0.01                         

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.0002 50.00              0.01                         

0.08                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.93                0.05                         

00 07003 MIRA TOPOGRAFICA HM 1.000 0.0107 2.00                0.02                         

00 07004 WINCHA HM.  0.0320 0.50                0.02                         

37 05216 JALON HM 3.000 0.0320 1.50                0.05                         

49 00105 TEODOLITO HM 1.000 0.0107 22.00              0.24                         

0.38                         

Costo unitario por  ML  : 1.39                     

Partida 10.02.01 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

8.40                         

Materiales

39 04465 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND  1.0000 120.00            120.00                     

120.00                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.40                0.42                         

0.42                         

Costo unitario por  und  : 128.82                 

Partida 10.03.01 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. NORMAL P/TUB. 90-110 MM. Rend:    217.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0036 17.18              0.06                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0361 11.35              0.41                         

0.47                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0361 150.00            5.42                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.47                0.02                         

5.44                         

Costo unitario por  ML  : 5.91                     

Partida 10.03.02 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. SATURADO P/TUB. 90-110 MM. Rend:    30.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0267 17.18              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2667 12.56              3.35                         

47 00009 PEON HH 2.000 0.5333 11.35              6.05                         

9.86                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.2667 150.00            40.01                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 9.86                0.49                         

00 07029 MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 2" HM 1.000 0.2667 7.00                1.87                         

42.37                       

Costo unitario por  ML  : 52.23                   

Partida 10.03.03 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 90-110 MM. Rend:    31.7600  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0252 17.18              0.43                         

47 00009 PEON HH 2.000 0.5038 11.35              5.72                         

6.15                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.2519 5.00                1.26                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.2519 150.00            37.79                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 6.15                0.31                         
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.2519 10.00              2.52                         

41.88                       

Costo unitario por  ML  : 48.03                   

Partida 10.04.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 90-110 MM. Rend:    75.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0105 17.18              0.18                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.1047 11.35              1.19                         

1.37                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.37                0.07                         

0.07                         

Costo unitario por  ML  : 1.44                     

Partida 10.04.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.SATURADO P/TUB 90MM. Rend:    33.3333  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0480 17.18              0.82                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2400 12.56              3.01                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.7200 11.35              8.17                         

12.00                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 12.00              0.60                         

0.60                         

Costo unitario por  ML  : 12.60                   

Partida 10.04.03 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 90-110 MM. Rend:    16.6700  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0960 17.18              1.65                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.4799 12.56              6.03                         

47 00009 PEON HH 3.000 1.4397 11.35              16.34                       

24.02                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 24.02              1.20                         

1.20                         

Costo unitario por  ML  : 25.22                   

Partida 10.05.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 90-110 MM. HASTA R=5 KM. Rend:    2,163.7500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.295 0.0011 17.18              0.02                         

47 00009 PEON HH 2.945 0.0109 11.35              0.12                         

0.14                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 2.945 0.0109 250.00            2.73                         

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.982 0.0036 150.00            0.54                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.14                0.01                         

3.28                         

Costo unitario por  ML  : 3.42                     

Partida 10.05.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE  TUB. 90-110 MM. HASTA R=5 KM.Rend:    300.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0080 17.18              0.14                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.0800 11.35              0.91                         

1.05                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0800 250.00            20.00                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0267 150.00            4.01                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.05                0.05                         

24.06                       

Costo unitario por  ML  : 25.11                   

Partida 10.05.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 90-110 MM. HASTA R=5 KM.Rend:    333.3333  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0072 17.18              0.12                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.0720 11.35              0.82                         

0.94                         

Equipo
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0720 250.00            18.00                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0240 150.00            3.60                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.94                0.05                         

21.65                       

Costo unitario por  ML  : 22.59                   

Partida 10.06.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 90-110 MM. Rend:    60.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00009 PEON HH 0.982 0.1309 11.35              1.49                         

1.49                         

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0766 38.00              2.91                         

2.91                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.49                0.07                         

0.07                         

Costo unitario por  ML  : 4.47                     

Partida 10.06.02 CAMA DE FILTRO E=0.10 M. ZANJA T. SATURADO P/TUB 90-110 MM. Rend:    33.3333  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0240 17.18              0.41                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2400 12.56              3.01                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.7200 11.35              8.17                         

11.59                       

Materiales

00 07040 RELLENO FILTRANTE SELECCIONADO M3  0.1500 38.00              5.70                         

5.70                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 11.59              0.58                         

0.58                         

Costo unitario por  ML  : 17.87                   

Partida 10.07.01 INSTALACION TUBERIA PVC UF DE 90 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA Rend:    337.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0023 17.18              0.04                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0233 14.32              0.33                         

47 00009 PEON HH 1.963 0.0465 11.35              0.53                         

0.90                         

Materiales

00 07014 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL  0.0088 56.00              0.49                         

00 07055 TAPON PVC UNION FLEXIBLE DE 90 MM. PZA  0.0491 24.00              1.18                         

05 00002 AGUA M3  0.0079 7.00                0.06                         

1.73                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.90                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  ML  : 2.68                     

Partida 10.08.01 RELLENO ZANJA MAT. PRÉSTAMO COMPACT. C/EQ. P/TUB. 90MM. Rend:    38.7900  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0206 17.18              0.35                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2062 12.56              2.59                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.6187 11.35              7.02                         

9.96                         

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.0196 48.00              0.94                         

05 00002 AGUA M3  1.4500 7.00                10.15                       

11.09                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.1823 25.00              4.56                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 9.96                0.50                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0206 1.00                0.02                         

5.08                         

Costo unitario por  ML  : 26.13                   

Partida 10.09.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 90 MM. ZANJA TAPADA Rend:    225.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI
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Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0035 17.18              0.06                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0349 14.32              0.50                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0349 12.56              0.44                         

1.00                         

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0039 7.00                0.03                         

0.03                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.00                0.05                         

00 07029 MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 2" HM 0.982 0.0349 7.00                0.24                         

0.29                         

Costo unitario por  ML  : 1.32                     

Partida 10.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Partida 10.10.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Partida 10.10.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    187.5000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0043 17.18              0.07                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0427 14.32              0.61                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0427 12.56              0.54                         

1.22                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.22                0.06                         

0.06                         

Costo unitario por  KG  : 6.27                     

Partida 10.11.01.01 INSTALACION DE TUBERIA HO. DUCTIL 100 MM. INC. PRUEBA HIDRAULICA Rend:    150.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0052 17.18              0.09                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0524 14.32              0.75                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0524 12.56              0.66                         
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Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI
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Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00009 PEON HH 0.982 0.0524 11.35              0.59                         

2.09                         

Materiales

00 07028 LUBRICANTE PARA TUBERIA DE FIERRO GAL  0.0069 46.00              0.32                         

05 00002 AGUA M3  0.0088 7.00                0.06                         

0.38                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  1.0000 2.09                0.02                         

00 07029 MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 2" HM 0.982 0.0524 7.00                0.37                         

00 07053 TECLE DE 5 TON. HM 0.982 0.0524 45.00              2.36                         

2.75                         

Costo unitario por  ML  : 5.22                     

Partida 10.11.01.02 ANCLAJES METALICOS EN PUENTE INC. INSTALACION Rend:    90.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0087 17.18              0.15                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0873 14.32              1.25                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0873 12.56              1.10                         

2.50                         

Materiales

00 07060 ACERO ESTRUCTURAL KG  1.0308 4.65                4.79                         

00 07052 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL  0.0010 60.00              0.06                         

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.0010 50.00              0.05                         

29 00862 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG  0.0021 25.00              0.05                         

4.95                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.50                0.13                         

48 00251 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO HM 0.982 0.0873 12.00              1.05                         

1.18                         

Costo unitario por  KG  : 8.63                     

Partida 10.11.02.01 VALVULA PURGA DE F.FDO. BRIDADA 4" Rend:    0.1500  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 5.2267 17.18              89.79                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 52.3733 14.32              749.99                     

47 00008 OFICIAL HH 0.982 52.3733 12.56              657.81                     

47 00009 PEON HH 3.927 209.4400 11.35              2,377.14                  

3,874.73                  

Materiales

00 07063 BRIDA ACERO ROMPE AGUA  14" PZA  1.9534 463.00            904.42                     

00 07061 MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO 0.60 M. P/BUZON PZA  0.9817 555.00            544.84                     

00 07052 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL  0.9817 60.00              58.90                       

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.9817 50.00              49.09                       

00 07062 PLATINA F.N. 4" X 1/2" X 20' PZA  0.0059 14.00              0.08                         

00 07066 TEE F F  C/BRIDA 14" X 3" PZA  0.9817 1,200.00         1,178.04                  

00 07065 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 1"X3.0MM. ML  1.9534 14.00              27.35                       

00 07064 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 3/4"X2.3MM. ML  3.9267 23.00              90.31                       

00 07067 VALVULA COMPUERTA F F BB DE 4" PZA  0.9817 435.00            427.04                     

29 00277 SOLDADURA KG  9.8169 7.00                68.72                       

3,348.79                  

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3,874.73         193.74                     

00 07054 MOTOSOLDADORA 250 AMP. HM 0.490 26.1333 45.00              1,176.00                  

1,369.74                  

Costo unitario por  und  : 8,593.26              

Partida 10.11.02.02 VALVULA AIRE DE F.FDO. 3" TRIPLE EFECTO Rend:    0.1500  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 5.2267 17.18              89.79                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 52.3733 14.32              749.99                     

47 00008 OFICIAL HH 0.982 52.3733 12.56              657.81                     

47 00009 PEON HH 3.927 209.4400 11.35              2,377.14                  

3,874.73                  

Materiales

00 07063 BRIDA ACERO ROMPE AGUA  14" PZA  1.9534 463.00            904.42                     

00 07061 MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO 0.60 M. P/BUZON PZA  0.9817 555.00            544.84                     

00 07052 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL  0.9817 60.00              58.90                       

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.9817 50.00              49.09                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07062 PLATINA F.N. 4" X 1/2" X 20' PZA  0.0059 14.00              0.08                         

00 07066 TEE F F  C/BRIDA 14" X 3" PZA  0.9817 1,200.00         1,178.04                  

00 07065 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 1"X3.0MM. ML  1.9534 14.00              27.35                       

00 07064 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 3/4"X2.3MM. ML  3.9267 23.00              90.31                       

00 07068 VALVULA DE AIRE F F 3" TRIPLE EFECTO PZA  0.9817 950.00            932.62                     

29 00277 SOLDADURA KG  9.8169 7.00                68.72                       

3,854.37                  

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3,874.73         193.74                     

00 07054 MOTOSOLDADORA 250 AMP. HM 0.490 26.1333 45.00              1,176.00                  

1,369.74                  

Costo unitario por  und  : 9,098.84              

Partida 10.12.01 TUBERIA PVC CLASE A-10 UF DE 90MM Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

72 07120 ANILLO DE CAUCHO KM 90 MM PZA  0.3338 3.08                1.03                         

72 07121 TUBO PVC A-10 U.FLEXIBLE DE 90MM ML  1.0013 24.00              24.03                       

25.06                       

Costo unitario por  ML  : 25.06                   

Partida 10.12.02 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 100MM Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07126 TUBERIA HO. DUCTIL K7 STANDARD 100MM ML  1.0013 150.00            150.20                     

150.20                     

Costo unitario por  ML  : 150.20                 

Partida 10.12.03 JUNTA MECANICA H. DUCTIL TIPO GGS-DM 100MM Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07127 JUNTA MECANICA H. DUCTIL TIPO GG-SDN 100MM UND  0.9817 280.00            274.88                     

274.88                     

Costo unitario por  UND  : 274.88                 

Partida 10.12.04 CODO HO. DUCTIL DE 45°X90MM Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07123 CODO HO. DUCTIL 45°X90MM UND  0.9817 189.00            185.54                     

185.54                     

Costo unitario por  UND  : 185.54                 

Partida 10.12.05 CODO HO. DUCTIL DE 22.5°X90MM Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07124 CODO HO. DUCTIL 22.5°X90MM UND  0.9817 120.00            117.80                     

117.80                     

Costo unitario por  UND  : 117.80                 

Partida 10.12.06 CODO HO. DUCTIL DE 11.25°X90MM Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07125 CODO HO. DUCTIL 11.25°X90MM UND  0.9817 120.00            117.80                     

117.80                     

Costo unitario por  UND  : 117.80                 

Partida 11.01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0010 17.18              0.02                         

47 00086 TOPOGRAFO HH 2.945 0.0314 14.32              0.45                         

47 00008 OFICIAL HH 2.945 0.0314 12.56              0.39                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0105 11.35              0.12                         

0.98                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.0147 4.50                0.07                         

00 06998 CORDEL ML  0.1080 0.20                0.02                         

00 07048 TIZA BLS  0.0096 45.00              0.43                         

0.52                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.98                0.05                         

49 00105 TEODOLITO HM 0.982 0.0105 22.00              0.23                         
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Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

0.28                         

Costo unitario por  M2  : 1.78                     

Partida 11.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

00 06999 DIBUJANTE HH 2.945 0.0314 12.56              0.39                         

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0010 17.18              0.02                         

47 00086 TOPOGRAFO HH 0.982 0.0105 14.32              0.15                         

47 00009 PEON HH 2.945 0.0314 11.35              0.36                         

0.92                         

Materiales

00 07000 COPIAS OZALID M2  0.0123 4.50                0.06                         

00 07001 PAPEL CANSON M2  0.0025 3.50                0.01                         

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.0002 50.00              0.01                         

0.08                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.92                0.05                         

00 07003 MIRA TOPOGRAFICA HM 1.963 0.0209 2.00                0.04                         

37 05216 JALON HM 1.963 0.0209 1.50                0.03                         

49 02475 NIVEL TOPOGRAFICO HM 0.982 0.0105 16.50              0.17                         

49 00105 TEODOLITO HM 0.982 0.0105 22.00              0.23                         

0.52                         

Costo unitario por  M2  : 1.52                     

Partida 11.02.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5333 14.32              7.64                         

7.64                         

Materiales

00 07005 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und  1.0000 30.00              30.00                       

30.00                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 7.64                0.38                         

0.38                         

Costo unitario por  und  : 38.02                   

Partida 11.03.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL Rend:    131.2500  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0060 17.18              0.10                         

47 00008 OFICIAL HH 0.098 0.0060 12.56              0.08                         

47 00009 PEON HH 3.927 0.2394 11.35              2.72                         

2.90                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.0610 150.00            9.15                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.90                0.15                         

9.30                         

Costo unitario por  M3  : 12.20                   

Partida 11.03.02 ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.) Rend:    337.5000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.295 0.0070 17.18              0.12                         

47 00009 PEON HH 3.927 0.0931 11.35              1.06                         

1.18                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 4.908 0.1163 250.00            29.08                       

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0233 150.00            3.50                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.18                0.06                         

32.64                       

Costo unitario por  M3  : 33.82                   

Partida 11.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS Rend:    15.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.5237 12.56              6.58                         

14.98                       

Materiales
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.2552 4.50                1.15                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1276 4.50                0.57                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.7415 4.80                22.76                       

24.48                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.98              0.75                         

0.75                         

Costo unitario por  M2  : 40.21                   

Partida 11.04.02 CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES Rend:    15.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.5237 12.56              6.58                         

47 00009 PEON HH 5.890 3.1413 11.35              35.65                       

50.63                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  3.0000 24.90              74.70                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.1500 38.00              5.70                         

05 00002 AGUA M3  0.3000 7.00                2.10                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.1000 60.00              6.00                         

88.50                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 50.63              2.53                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.5333 27.81              14.83                       

17.36                       

Costo unitario por  M3  : 156.49                 

Partida 11.04.03 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS Rend:    15.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.5237 12.56              6.58                         

47 00009 PEON HH 3.927 2.0944 11.35              23.77                       

38.75                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 38.75              1.94                         

1.94                         

Sub partidas

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  1.0308 309.81            319.35                     

319.35                     

Costo unitario por  M3  : 360.04                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Partida 11.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA Rend:    7.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1045 17.18              1.80                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 1.0475 14.32              15.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 1.0475 12.56              13.16                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

29.96                       

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0982 4.50                0.44                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1473 4.50                0.66                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.1722 4.80                20.03                       

21.13                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 29.96              1.50                         

1.50                         

Sub partidas

SP 36314 ANDAMIO DE MADERA M2  0.9817 14.95              14.68                       

14.68                       

Costo unitario por  M2  : 67.27                   

Sub Partida   36314 ANDAMIO DE MADERA Rend:    500.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0016 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0160 14.32              0.23                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0160 12.56              0.20                         

0.46                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0400 4.50                0.18                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  3.0000 4.50                13.50                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.1650 4.80                0.79                         

14.47                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.46                0.02                         

0.02                         

Costo unitario por  M2  : 14.95                   

Partida 11.05.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    187.5000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0043 17.18              0.07                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0427 14.32              0.61                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0427 12.56              0.54                         

1.22                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.22                0.06                         

0.06                         

Costo unitario por  KG  : 6.27                     

Partida 11.05.03 CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 Rend:    9.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.982 0.8729 17.18              15.00                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.8729 14.32              12.50                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.8729 12.56              10.96                       

47 00009 PEON HH 5.890 5.2356 11.35              59.42                       

97.88                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 97.88              4.89                         

00 07038 VIBRADOR CONCRETO 3/4" - 2" HM 0.982 0.8729 15.00              13.09                       

17.98                       

Sub partidas

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  1.0308 309.81            319.35                     

319.35                     

Costo unitario por  M3  : 435.21                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Partida 11.06.01 MONTAJE INSTALACIONES HDRAULICAS HFD  EN  CAMARA CR-02 Rend:    0.1250  GLB/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 6.2720 17.18              107.75                     

47 00007 OPERARIO HH 0.982 62.8480 14.32              899.98                     

47 00008 OFICIAL HH 0.982 62.8480 12.56              789.37                     

47 00009 PEON HH 2.945 188.4800 11.35              2,139.25                  

3,936.35                  

Materiales

00 07051 GRASA AMARILLA KG  2.9451 5.00                14.73                       

00 07052 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL  1.9634 60.00              117.80                     

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  1.9634 50.00              98.17                       

00 07050 SOLDADURA CITOFONTE 1/8" KG  19.6337 200.00            3,926.74                  

4,157.44                  

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3,936.35         196.82                     

00 07054 MOTOSOLDADORA 250 AMP. HM 0.491 31.4240 45.00              1,414.08                  

00 07053 TECLE DE 5 TON. HM 0.491 31.4240 45.00              1,414.08                  

3,024.98                  

Sub partidas

SP 36314 ANDAMIO DE MADERA M2  5.8901 14.95              88.06                       

88.06                       

Costo unitario por  GLB  : 11,206.83            

Sub Partida   36314 ANDAMIO DE MADERA Rend:    500.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0016 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0160 14.32              0.23                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0160 12.56              0.20                         

0.46                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0400 4.50                0.18                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  3.0000 4.50                13.50                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.1650 4.80                0.79                         

14.47                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.46                0.02                         

0.02                         

Costo unitario por  M2  : 14.95                   

Partida 11.07.01 TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 1 1/4"X30MM Rend:    60.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

00 07065 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 1"X3.0MM. ML  1.0013 14.00              14.02                       

65 07111 UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/4" PZA  0.1571 3.80                0.60                         

14.62                       

Costo unitario por  ML  : 14.62                   

Partida 11.07.02 TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 3"X3.6MM Rend:    45.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 07128 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 3"X3.6MM. ML  1.0013 38.00              38.05                       

65 07129 UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 3" PZA  0.9817 6.00                5.89                         

43.94                       

Costo unitario por  ML  : 43.94                   

Partida 11.07.03 CODO FºGº 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 02 - SECTOR 02

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Materiales

65 07114 CODO ACERO GALVANIZADO TIPO ISO I 1 1/4"X90° PZA  0.9817 5.00                4.91                         

4.91                         

Costo unitario por  UND  : 4.91                     

Partida 11.07.04 REDUCCION FO GDO DE 2" - 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 01606 REDUCCION DE Fo. GALV. DE 2" x 1 1/4" UND  0.9817 6.50                6.38                         

6.38                         

Costo unitario por  UND  : 6.38                     

Partida 11.07.05 TEE FO. GDO. DE 1 1/4" Rend:    40.0000  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 07115 TEE ACERO GALVANIZADO TIPO I 1 1/4"" PZA  0.9817 10.00              9.82                         

9.82                         

Costo unitario por  UND  : 9.82                     

Partida 11.07.06 UNION SIMPLE DE FO.GO. DE 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 07111 UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/4" PZA  0.9817 3.80                3.73                         

3.73                         

Costo unitario por  UND  : 3.73                     

Partida 11.07.07 UNION UNIVERSAL FO.GDO. 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 07116 UNION UNIVERSAL FIERRO GALV. 1 1/4" PZA  0.9817 12.00              11.78                       

11.78                       

Costo unitario por  UND  : 11.78                   

Partida 11.07.08 VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

77 07117 VALVULA CHECK CANASTILLA ROSCADA BRONCE 1 1/4" PZA  0.9817 45.00              44.18                       

44.18                       

Costo unitario por  UND  : 44.18                   

Partida 11.07.09 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" Rend:    -   PZA/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

78 07118 VALVULA COMPUERTA PESADA BRONCE 1 1/4" PZA  0.9817 45.00              44.18                       

44.18                       

Costo unitario por  PZA  : 44.18                   

Partida 11.07.10 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DESAGUE Q=4.94 LPS, ADT=23.63M Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

48 07130 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE INC. COLUMNA Q=4.94 LPS, HDT=23.63MPZA  0.9817 13,628.90       13,379.49                

13,379.49                

Costo unitario por  UND  : 13,379.49            
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 15.01.01 ALMACEN PARA OBRA Rend:    9.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0889 17.18              1.53                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.8889 14.32              12.73                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8889 12.56              11.16                       

47 00009 PEON HH 2.000 1.7778 11.35              20.18                       

45.60                       

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.2000 4.50                0.90                         

00 06996 CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.4MM PLN  0.6900 32.00              22.08                       

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.2100 4.50                0.95                         

00 06995 TRIPLAY LUPUNA 4x8x6MM PZA  0.0382 28.50              1.09                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  1.9820 4.80                9.51                         

34.53                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 45.60              2.28                         

2.28                         

Sub partidas

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.1050 245.18            25.74                       

25.74                       

Costo unitario por  M2  : 108.15                 

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Partida 15.02.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0010 17.18              0.02                         

47 00086 TOPOGRAFO HH 2.945 0.0314 14.32              0.45                         

47 00008 OFICIAL HH 2.945 0.0314 12.56              0.39                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0105 11.35              0.12                         

0.98                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.0147 4.50                0.07                         

00 06998 CORDEL ML  0.1080 0.20                0.02                         

00 07048 TIZA BLS  0.0096 45.00              0.43                         

0.52                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.98                0.05                         

49 00105 TEODOLITO HM 0.982 0.0105 22.00              0.23                         

0.28                         

Costo unitario por  M2  : 1.78                     

Partida 15.02.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

00 06999 DIBUJANTE HH 2.945 0.0314 12.56              0.39                         

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0010 17.18              0.02                         

47 00086 TOPOGRAFO HH 0.982 0.0105 14.32              0.15                         

47 00009 PEON HH 2.945 0.0314 11.35              0.36                         

0.92                         

Materiales

00 07000 COPIAS OZALID M2  0.0123 4.50                0.06                         

00 07001 PAPEL CANSON M2  0.0025 3.50                0.01                         

P.1/46



Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.0002 50.00              0.01                         

0.08                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.92                0.05                         

00 07003 MIRA TOPOGRAFICA HM 1.963 0.0209 2.00                0.04                         

37 05216 JALON HM 1.963 0.0209 1.50                0.03                         

49 02475 NIVEL TOPOGRAFICO HM 0.982 0.0105 16.50              0.17                         

49 00105 TEODOLITO HM 0.982 0.0105 22.00              0.23                         

0.52                         

Costo unitario por  M2  : 1.52                     

Partida 15.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5333 14.32              7.64                         

7.64                         

Materiales

00 07005 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und  1.0000 30.00              30.00                       

30.00                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 7.64                0.38                         

0.38                         

Costo unitario por  und  : 38.02                   

Partida 15.03.02 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

8.40                         

Materiales

39 04465 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND  1.0000 120.00            120.00                     

120.00                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.40                0.42                         

0.42                         

Costo unitario por  und  : 128.82                 

Partida 15.04.01.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF. Rend:    2.6250  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.2987 17.18              5.13                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 2.9928 14.32              42.86                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 2.9928 12.56              37.59                       

47 00009 PEON HH 1.963 5.9825 11.35              67.90                       

153.48                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  9817.0000 55.00              539,935.00               

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00            181.61                     

540,116.61               

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.473 4.4891 2.50                11.22                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 153.48            7.67                         

18.89                       

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  3.1414 6.57                20.64                       

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  6.6385 38.79              257.51                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5497 245.18            134.78                     

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  1.7180 298.16            512.24                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3435 309.81            106.42                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  14.8235 5.95                88.20                       

1,119.79                  

Costo unitario por  und  : 541,408.77          

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35              3.78                         

4.35                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00            2.00                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35                0.22                         

2.22                         
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Costo unitario por  ML  : 6.57                     

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 15.04.01.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF. Rend:    2.2500  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.3484 17.18              5.99                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 3.4916 14.32              50.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 3.4916 12.56              43.85                       

47 00009 PEON HH 1.963 6.9796 11.35              79.22                       

179.06                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  0.9817 55.00              53.99                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00            181.61                     

235.60                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.963 6.9796 2.50                17.45                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 179.06            8.95                         

26.40                       

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  4.3194 6.57                28.38                       

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  10.5040 38.79              407.45                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5497 245.18            134.78                     

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.1106 298.16            629.30                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3436 309.81            106.45                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  14.8235 5.95                88.20                       

1,394.56                  

Costo unitario por  und  : 1,835.62              

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35              3.78                         

4.35                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00            2.00                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35                0.22                         

2.22                         

Costo unitario por  ML  : 6.57                     

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 15.04.01.03 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. Rend:    1.8750  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.4181 17.18              7.18                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 4.1899 14.32              60.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 4.1899 12.56              52.63                       

47 00009 PEON HH 2.945 12.5653 11.35              142.62                     

262.43                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00              55.00                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00            181.61                     

236.61                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50                32.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 262.43            13.12                       

45.12                       

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  5.4000 6.57                35.48                       

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  12.5500 38.79              486.81                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18            137.30                     

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.6000 298.16            775.22                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81            108.43                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95                89.85                       

1,633.09                  

Costo unitario por  und  : 2,177.25              

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35              3.78                         

4.35                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00            2.00                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35                0.22                         

2.22                         

Costo unitario por  ML  : 6.57                     

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 15.04.01.04 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. Rend:    1.8750  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4267 17.18              7.33                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.2667 14.32              61.10                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.2667 12.56              53.59                       

47 00009 PEON HH 3.000 12.8000 11.35              145.28                     

267.30                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00              55.00                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00            185.00                     

240.00                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50                32.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 267.30            13.37                       

45.37                       
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  6.4000 6.57                42.05                       

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  14.4000 38.79              558.58                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18            137.30                     

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.0500 298.16            909.39                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81            108.43                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95                89.85                       

1,845.60                  

Costo unitario por  und  : 2,398.27              

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35              3.78                         

4.35                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00            2.00                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35                0.22                         

2.22                         

Costo unitario por  ML  : 6.57                     

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 15.04.01.05 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.50 M.PROF. Rend:    1.5000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.5227 17.18              8.98                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 5.2373 14.32              75.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 5.2373 12.56              65.78                       

47 00009 PEON HH 2.945 15.7067 11.35              178.27                     

328.03                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  0.9817 55.00              53.99                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00            181.61                     

235.60                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.927 20.9440 2.50                52.36                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 328.03            16.40                       

68.76                       

Sub partidas

SP 36118 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 6.00 M. ML  8.7125 10.38              90.44                       

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  18.3575 38.79              712.09                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.7363 245.18            180.53                     

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.8777 298.16            1,156.18                  

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5399 309.81            167.27                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  34.0645 5.95                202.68                     

2,509.19                  

Costo unitario por  und  : 3,141.58              

Sub Partida   36118 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 6.00 M. Rend:    180.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0044 17.18              0.08                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 11.35              0.50                         

0.58                         

Equipo

00 07026 EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 1.000 0.0444 220.00            9.77                         
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.58                0.03                         

9.80                         

Costo unitario por  ML  : 10.38                   

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 15.04.01.06 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 4.00 M.PROF. Rend:    1.5000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.5227 17.18              8.98                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 5.2373 14.32              75.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 5.2373 12.56              65.78                       

47 00009 PEON HH 2.945 15.7067 11.35              178.27                     

328.03                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  0.9817 55.00              53.99                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00            181.61                     

235.60                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.927 20.9440 2.50                52.36                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 328.03            16.40                       

68.76                       

Sub partidas

SP 36118 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 6.00 M. ML  11.1421 10.38              115.65                     

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  22.5788 38.79              875.83                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.7363 245.18            180.53                     

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  4.7612 298.16            1,419.60                  

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5399 309.81            167.27                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  34.0645 5.95                202.68                     

2,961.56                  

Costo unitario por  und  : 3,593.95              

Sub Partida   36118 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 6.00 M. Rend:    180.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0044 17.18              0.08                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 11.35              0.50                         

0.58                         

Equipo

00 07026 EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 1.000 0.0444 220.00            9.77                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.58                0.03                         

9.80                         

Costo unitario por  ML  : 10.38                   

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 15.04.02.01 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 1.50 M.PROF. Rend:    2.6500  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.3019 17.18              5.19                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 3.0189 14.32              43.23                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 3.0189 12.56              37.92                       

47 00009 PEON HH 2.000 6.0377 11.35              68.53                       

154.87                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00              55.00                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00            185.00                     

240.00                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.500 4.5283 2.50                11.32                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 154.87            7.74                         

19.06                       

Sub partidas

SP 36241 EXCAVACION C/EQUIPO T.CALICHE HASTA 3.00 M. ML  9.5600 119.17            1,139.27                  

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  14.1200 38.79              547.71                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.1900 245.18            46.58                       

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  1.6400 298.16            488.98                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.4800 309.81            148.71                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  32.8500 5.95                195.46                     

2,566.71                  

Costo unitario por  UND  : 2,980.64              

Sub Partida   36241 EXCAVACION C/EQUIPO T.CALICHE HASTA 3.00 M. Rend:    12.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0667 17.18              1.15                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.6667 11.35              7.57                         

8.72                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.6667 5.00                3.33                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.6667 150.00            100.01                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.72                0.44                         

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.6667 10.00              6.67                         

110.45                     

Costo unitario por  ML  : 119.17                 

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 15.04.02.02 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 2.00 M.PROF. Rend:    2.2500  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.3556 17.18              6.11                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 3.5556 14.32              50.92                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 3.5556 12.56              44.66                       

47 00009 PEON HH 2.000 7.1111 11.35              80.71                       

182.40                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00              55.00                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00            185.00                     

240.00                     
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.500 5.3333 2.50                13.33                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 182.40            9.12                         

22.45                       

Sub partidas

SP 36241 EXCAVACION C/EQUIPO T.CALICHE HASTA 3.00 M. ML  12.2100 119.17            1,455.07                  

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  18.5200 38.79              718.39                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.1900 245.18            46.58                       

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.0800 298.16            620.17                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.4800 309.81            148.71                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  32.8500 5.95                195.46                     

3,184.38                  

Costo unitario por  UND  : 3,629.23              

Sub Partida   36241 EXCAVACION C/EQUIPO T.CALICHE HASTA 3.00 M. Rend:    12.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0667 17.18              1.15                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.6667 11.35              7.57                         

8.72                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.6667 5.00                3.33                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.6667 150.00            100.01                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.72                0.44                         

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.6667 10.00              6.67                         

110.45                     

Costo unitario por  ML  : 119.17                 

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 15.04.03.01 BUZÓN TIPO I TERRENO SATURADO HASTA 3.50 M.PROF. Rend:    1.6800  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4762 17.18              8.18                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.7619 14.32              68.19                       

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.7619 12.56              59.81                       

47 00009 PEON HH 5.000 23.8095 11.35              270.24                     

406.42                     

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00              55.00                       

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00            185.00                     

240.00                     

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 14.2857 2.50                35.71                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 406.42            20.32                       

56.03                       

Sub partidas

SP 36246 EXCAVACION C/EQUIPO T.SATURADO HASTA 6.00 M. M3  15.5313 68.76              1,067.93                  

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  14.4000 38.79              558.58                     

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18            137.30                     

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.0500 298.16            909.39                     

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81            108.43                     

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95                89.85                       

2,871.48                  

Costo unitario por  UND  : 3,573.93              

Sub Partida   36246 EXCAVACION C/EQUIPO T.SATURADO HASTA 6.00 M. Rend:    21.1400  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
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Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0378 17.18              0.65                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.3784 11.35              4.29                         

4.94                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.3784 150.00            56.76                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.94                0.25                         

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 0.3784 18.00              6.81                         

63.82                       

Costo unitario por  M3  : 68.76                   

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90              186.75                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00              48.00                       

255.05                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 298.16                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       
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32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18              0.05                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32              0.46                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56              0.40                         

0.91                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                0.05                         

0.05                         

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 15.05.01.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50M P/TUB. 200 MM. Rend:    166.8000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0047 17.18              0.08                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0471 11.35              0.53                         

0.61                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0471 150.00            7.07                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.61                0.03                         

7.10                         

Costo unitario por  ML  : 7.71                     

Partida 15.05.01.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 200 MM. Rend:    156.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0050 17.18              0.09                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0504 11.35              0.57                         

0.66                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0504 150.00            7.56                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.66                0.03                         

7.59                         

Costo unitario por  ML  : 8.25                     

Partida 15.05.01.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 200 MM. Rend:    144.7500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0054 17.18              0.09                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0543 11.35              0.62                         

0.71                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0543 150.00            8.15                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.71                0.04                         

8.19                         

Costo unitario por  ML  : 8.90                     

Partida 15.05.01.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 200 MM. Rend:    131.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0060 17.18              0.10                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0599 11.35              0.68                         

0.78                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0599 150.00            8.99                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.78                0.04                         
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9.03                         

Costo unitario por  ML  : 9.81                     

Partida 15.05.01.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 200 MM. Rend:    116.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0067 17.18              0.12                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0676 11.35              0.77                         

0.89                         

Equipo

00 07026 EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 0.982 0.0676 220.00            14.87                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.89                0.04                         

14.91                       

Costo unitario por  ML  : 15.80                   

Partida 15.05.01.06 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=4.00M P/TUB. 200 MM. Rend:    107.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0073 17.18              0.13                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0732 11.35              0.83                         

0.96                         

Equipo

00 07026 EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 0.982 0.0732 220.00            16.10                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.96                0.05                         

16.15                       

Costo unitario por  ML  : 17.11                   

Partida 15.05.02.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=1.50M, P/TUB. 200 MM. Rend:    31.7636  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0252 17.18              0.43                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.2519 11.35              2.86                         

3.29                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.2519 5.00                1.26                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.2519 150.00            37.79                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.29                0.16                         

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.2519 10.00              2.52                         

41.73                       

Costo unitario por  ML  : 45.02                   

Partida 15.05.02.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=2.00M, P/TUB. 200 MM. Rend:    20.2075  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0396 17.18              0.68                         

47 00009 PEON HH 1.000 0.3959 11.35              4.49                         

5.17                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.3959 5.00                1.98                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.3959 150.00            59.39                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 5.17                0.26                         

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.3959 10.00              3.96                         

65.59                       

Costo unitario por  ML  : 70.76                   

Partida 15.05.03.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=3.50 P/TUB. 200 MM. Rend:    6.0485  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.2645 17.18              4.54                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.3226 12.56              16.61                       

47 00009 PEON HH 2.000 2.6453 11.35              30.02                       

51.17                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 1.3226 150.00            198.39                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 51.17              2.56                         

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 1.3226 18.00              23.81                       

224.76                     

Costo unitario por  ML  : 275.93                 

Partida 15.05.03.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P.ALCAN. T. SATURADO H=4.00 P/TUB. 200 MM. Rend:    4.5649  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.3505 17.18              6.02                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.7525 12.56              22.01                       
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47 00009 PEON HH 2.000 3.5050 11.35              39.78                       

67.81                       

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 1.7525 150.00            262.88                     

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 67.81              3.39                         

00 07027 MOTOBOMBA 7-10 HP 3"-4" HM 1.000 1.7525 18.00              31.55                       

297.82                     

Costo unitario por  ML  : 365.63                 

Partida 15.06.01.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 200 MM. Rend:    60.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0131 17.18              0.23                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.1309 11.35              1.49                         

1.72                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.72                0.09                         

0.09                         

Costo unitario por  ML  : 1.81                     

Partida 15.06.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE M P/TUB. 200 MM. Rend:    15.3800  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.1040 17.18              1.79                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5202 12.56              6.53                         

47 00009 PEON HH 3.000 1.5605 11.35              17.71                       

26.03                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 26.03              1.30                         

1.30                         

Costo unitario por  ML  : 27.33                   

Partida 15.06.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. SAT  M P/TUB.200 MM. Rend:    30.7692  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0520 17.18              0.89                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2600 12.56              3.27                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.7800 11.35              8.85                         

13.01                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 13.01              0.65                         

0.65                         

Costo unitario por  ML  : 13.66                   

Partida 15.07.01.01 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=1.5M HASTA R=5 KM.Rend:    320.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0075 17.18              0.13                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.0750 11.35              0.85                         

0.98                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0750 250.00            18.75                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0250 150.00            3.75                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.98                0.05                         

22.55                       

Costo unitario por  ML  : 23.53                   

Partida 15.07.01.02 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=2.0M HASTA R=5 KM.Rend:    218.1800  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0110 17.18              0.19                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.1100 11.35              1.25                         

1.44                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1100 250.00            27.50                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0367 150.00            5.51                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.44                0.07                         

33.08                       

Costo unitario por  ML  : 34.52                   

Partida 15.07.01.03 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM.Rend:    160.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0150 17.18              0.26                         
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47 00009 PEON HH 3.000 0.1500 11.35              1.70                         

1.96                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1500 250.00            37.50                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0500 150.00            7.50                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.96                0.10                         

45.10                       

Costo unitario por  ML  : 47.06                   

Partida 15.07.01.04 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=3.0M HASTA R=5 KM.Rend:    114.2900  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0210 17.18              0.36                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.2100 11.35              2.38                         

2.74                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.2100 250.00            52.50                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0700 150.00            10.50                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.74                0.14                         

63.14                       

Costo unitario por  ML  : 65.88                   

Partida 15.07.01.05 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=3.5M HASTA R=5 KM.Rend:    85.7100  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0280 17.18              0.48                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.2800 11.35              3.18                         

3.66                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.2800 250.00            70.00                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0933 150.00            14.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.66                0.18                         

84.18                       

Costo unitario por  ML  : 87.84                   

Partida 15.07.01.06 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=4.0M HASTA R=5 KM.Rend:    66.6700  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0360 17.18              0.62                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.3600 11.35              4.09                         

4.71                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.3600 250.00            90.00                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.1200 150.00            18.00                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.71                0.24                         

108.24                     

Costo unitario por  ML  : 112.95                 

Partida 15.07.02.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T. CALICHE TUB. 200 MM. H=1.50M HASTA R=5 KM.Rend:    166.6700  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0144 17.18              0.25                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.1440 11.35              1.63                         

1.88                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1440 250.00            36.00                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0480 150.00            7.20                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.88                0.09                         

43.29                       

Costo unitario por  ML  : 45.17                   

Partida 15.07.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T. CALICHE TUB. 200 MM. H=2.0M HASTA R=5 KM.Rend:    125.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0192 17.18              0.33                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.1920 11.35              2.18                         

2.51                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1920 250.00            48.00                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0640 150.00            9.60                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.51                0.13                         

57.73                       

Costo unitario por  ML  : 60.24                   
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Partida 15.07.03.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 200 MM. H=3.50M. HASTA R=5 KM.Rend:    82.1400  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0292 17.18              0.50                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.2922 11.35              3.32                         

3.82                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.2922 250.00            73.05                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0974 150.00            14.61                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.82                0.19                         

87.85                       

Costo unitario por  ML  : 91.67                   

Partida 15.07.03.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T SAT TUB. 200 MM. H=4.00M. HASTA R=5 KM.Rend:    63.8900  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0376 17.18              0.65                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.3756 11.35              4.26                         

4.91                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.3756 250.00            93.90                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.1252 150.00            18.78                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.91                0.25                         

112.93                     

Costo unitario por  ML  : 117.84                 

Partida 15.08.01 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH  0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH  0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH  0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.3400 4.50                1.53                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.3400 4.50                1.53                         

43 00020 MADERA TORNILLO P2  7.2000 4.80                34.56                       

37.62                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  ML  : 52.64                   

Partida 15.08.02 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH  0.0571 17.18              0.98                         

47 00007 OPERARIO HH  0.5714 14.32              8.18                         

47 00008 OFICIAL HH  0.5714 12.56              7.18                         

16.34                       

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.4300 4.50                1.94                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.4300 4.50                1.94                         

43 00020 MADERA TORNILLO P2  9.2000 4.80                44.16                       

48.04                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 16.34              0.82                         

0.82                         

Costo unitario por  ML  : 65.20                   

Partida 15.09.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 200 MM. Rend:    50.0025  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0157 17.18              0.27                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.1571 11.35              1.78                         

2.05                         

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0766 38.00              2.91                         

2.91                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.05                0.10                         

0.10                         

Costo unitario por  ML  : 5.06                     
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Partida 15.09.02 CAMA DE FILTRO E=0.10M ZANJA P/TUBO 200MM Rend:    23.0800  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0347 17.18              0.60                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3466 12.56              4.35                         

47 00009 PEON HH 3.000 1.0399 11.35              11.80                       

16.75                       

Materiales

00 07040 RELLENO FILTRANTE SELECCIONADO M3  0.1500 38.00              5.70                         

5.70                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 16.75              0.84                         

0.84                         

Costo unitario por  ML  : 23.29                   

Partida 15.10.01 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F.  8" (200 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICA Rend:    180.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0044 17.18              0.08                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0436 14.32              0.62                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0436 12.56              0.55                         

1.25                         

Materiales

00 07014 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL  0.0118 56.00              0.66                         

05 00002 AGUA M3  0.0373 7.00                0.26                         

0.92                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.25                0.06                         

0.06                         

Costo unitario por  ML  : 2.23                     

Partida 15.11.01.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=1.5 M. Rend:    29.4800  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0271 17.18              0.47                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2714 12.56              3.41                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.8141 11.35              9.24                         

13.12                       

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  1.4500 48.00              69.60                       

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                0.14                         

69.74                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.2399 25.00              6.00                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 13.12              0.66                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0271 1.00                0.03                         

6.69                         

Costo unitario por  ML  : 89.55                   

Partida 15.11.01.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.0 M. Rend:    24.4300  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0327 17.18              0.56                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3275 12.56              4.11                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.9824 11.35              11.15                       

15.82                       

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  1.4500 48.00              69.60                       

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                0.14                         

69.74                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.2895 25.00              7.24                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 15.82              0.79                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0327 1.00                0.03                         

8.06                         

Costo unitario por  ML  : 93.62                   

Partida 15.11.01.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.5 M. Rend:    15.2000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0526 17.18              0.90                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5263 12.56              6.61                         

47 00009 PEON HH 3.000 1.5789 11.35              17.92                       

25.43                       
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Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  1.4500 48.00              69.60                       

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                0.14                         

69.74                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.4653 25.00              11.63                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 25.43              1.27                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0526 1.00                0.05                         

12.95                       

Costo unitario por  ML  : 108.12                 

Partida 15.11.01.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.0 M. Rend:    12.4400  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0643 17.18              1.10                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6431 12.56              8.08                         

47 00009 PEON HH 3.000 1.9293 11.35              21.90                       

31.08                       

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  1.4500 48.00              69.60                       

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                0.14                         

69.74                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.5685 25.00              14.21                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 31.08              1.55                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0643 1.00                0.06                         

15.82                       

Costo unitario por  ML  : 116.64                 

Partida 15.11.01.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.5 M. Rend:    7.5200  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1064 17.18              1.83                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.0638 12.56              13.36                       

47 00009 PEON HH 3.000 3.1915 11.35              36.22                       

51.41                       

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  1.4500 48.00              69.60                       

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                0.14                         

69.74                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.9404 25.00              23.51                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 51.41              2.57                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.1064 1.00                0.11                         

26.19                       

Costo unitario por  ML  : 147.34                 

Partida 15.11.01.06 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=4.0 M. Rend:    6.5100  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1229 17.18              2.11                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.2289 12.56              15.43                       

47 00009 PEON HH 3.000 3.6866 11.35              41.84                       

59.38                       

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  1.4500 48.00              69.60                       

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                0.14                         

69.74                       

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 1.0863 25.00              27.16                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 59.38              2.97                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.1229 1.00                0.12                         

30.25                       

Costo unitario por  ML  : 159.37                 

Partida 15.12.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 200 MM. ZANJA TAPADA Rend:    195.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0040 17.18              0.07                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0403 14.32              0.58                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0403 12.56              0.51                         

1.16                         

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0785 7.00                0.55                         
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0.55                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.16                0.06                         

0.06                         

Costo unitario por  ML  : 1.77                     

Partida 15.13.01.01 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.NORMAL H=1.00M 6" C/OBST Rend:    255.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0031 17.18              0.05                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0308 11.35              0.35                         

0.40                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0308 150.00            4.62                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.40                0.02                         

4.64                         

Costo unitario por  ML  : 5.04                     

Partida 15.13.01.02 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.CALICHE H=1.00M 6" Rend:    31.7600  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0504 17.18              0.87                         

47 00009 PEON HH 2.000 0.5038 11.35              5.72                         

6.59                         

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.2519 5.00                1.26                         

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.2519 150.00            37.79                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 6.59                0.33                         

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.2519 10.00              2.52                         

41.90                       

Costo unitario por  ML  : 48.49                   

Partida 15.13.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" P/DESAGUERend:    75.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0105 17.18              0.18                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.1047 11.35              1.19                         

1.37                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.37                0.07                         

0.07                         

Costo unitario por  ML  : 1.44                     

Partida 15.13.02.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T. CALICHE H=1.00M 6" P/DESAGUERend:    16.6667  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0960 17.18              1.65                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.4800 12.56              6.03                         

47 00009 PEON HH 3.000 1.4400 11.35              16.34                       

24.02                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 24.02              1.20                         

1.20                         

Costo unitario por  ML  : 25.22                   

Partida 15.13.03.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB CONEXION DOMICILIARIA P/DESAGUE Rend:    60.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0131 17.18              0.23                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.1309 11.35              1.49                         

1.72                         

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0766 38.00              2.91                         

2.91                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.72                0.09                         

0.09                         

Costo unitario por  ML  : 4.72                     

Partida 15.13.04.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO P/TUB 160 MM. H=1.0 M. CONEXION DOMICILIARIA DESAGUERend:    41.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0190 17.18              0.33                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.1904 12.56              2.39                         
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47 00009 PEON HH 2.945 0.5712 11.35              6.48                         

9.20                         

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.1714 25.00              4.29                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 9.20                0.46                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.0190 1.00                0.02                         

4.77                         

Costo unitario por  ML  : 13.97                   

Partida 15.13.04.02 RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM Rend:    38.7900  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0206 17.18              0.35                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2062 12.56              2.59                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.6187 11.35              7.02                         

9.96                         

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.0196 48.00              0.94                         

05 00002 AGUA M3  0.7500 7.00                5.25                         

6.19                         

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.1823 25.00              4.56                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 9.96                0.50                         

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0206 1.00                0.02                         

5.08                         

Costo unitario por  ML  : 21.23                   

Partida 15.13.05.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE  HASTA R=5 KM.Rend:    1,731.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.295 0.0014 17.18              0.02                         

47 00009 PEON HH 2.945 0.0136 11.35              0.15                         

0.17                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 2.945 0.0136 250.00            3.40                         

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.982 0.0045 150.00            0.68                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.17                0.01                         

4.09                         

Costo unitario por  ML  : 4.26                     

Partida 15.13.05.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.CALICHE CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE  HASTA R=5 KM.Rend:    300.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0080 17.18              0.14                         

47 00009 PEON HH 3.000 0.0800 11.35              0.91                         

1.05                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0800 250.00            20.00                       

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0267 150.00            4.01                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.05                0.05                         

24.06                       

Costo unitario por  ML  : 25.11                   

Partida 15.13.06.01 CONEXION DOMICIL. DESAGUE TUBO PVC U.F. S-25 6" T.N. 4.00-8.00M INC. PRUEBA HIDRAULICARend:    4.5000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1742 17.18              2.99                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 1.7458 14.32              25.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 1.7458 12.56              21.93                       

47 00009 PEON HH 0.982 1.7458 11.35              19.81                       

69.73                       

Materiales

00 07042 CAJA CO. REGISTRO DESAGUE 0.30X0.60 M. PZA  0.9817 40.00              39.27                       

00 07046 CODO PVC U.F. DESAGUE 45°X6" PZA  0.9617 55.00              52.89                       

00 07014 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL  0.0216 56.00              1.21                         

00 07043 TAPA DE C.R. DE 30X60 CM PZA  0.9817 17.00              16.69                       

00 07044 TUBO PVC A-10 U.FLEXIBLE DE 160 MM. ML  4.9084 53.00              260.15                     

00 07045 YEE DOMICILIARIA PVC U.F. DESAGUE 6" PZA  0.9617 45.00              43.28                       

05 00002 AGUA M3  0.0766 7.00                0.54                         

72 07041 ANILLO DE CAUCHO KM 160 MM PZA  0.9817 5.25                5.15                         

419.18                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 69.73              3.49                         

3.49                         

P.26/46



Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Sub partidas

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.0491 245.18            12.04                       

12.04                       

Costo unitario por  und  : 504.44                 

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Partida 15.14.01 CRUCE 3 AD2-CRUZ CUNCA BAJO VIA FERREA Rend:    0.0938  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 8.3582 17.18              143.59                     

47 00007 OPERARIO HH 0.982 83.7527 14.32              1,199.34                  

47 00008 OFICIAL HH 0.982 83.7527 12.56              1,051.93                  

47 00009 PEON HH 3.927 334.9254 11.35              3,801.40                  

6,196.26                  

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  49.0843 48.00              2,356.05                  

00 07035 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LINEA FERREA UND  0.9817 28,000.00        27,487.60                

00 07034 TUBERIA DE ACERO CURRUGADO D=1.30 M. (TIPO ARMTEC LINER PLATE O SIMILAR)ML  12.7619 355.00            4,530.47                  

34,374.12                

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.368 31.3859 25.00              784.65                     

00 07032 EXCAVADORA S/ORUGA 170-250HP,1.10-2.75Y3 HM 0.368 31.3859 320.00            10,043.49                

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 6,196.26         309.81                     

11,137.95                

Sub partidas

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.9267 245.18            962.75                     

962.75                     

Costo unitario por  UND  : 52,671.08            

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Partida 15.15.01 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 8" (200MM) Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

72 07100 ANILLO DE CAUCHO KM 200 MM PZA  0.3338 7.64                2.55                         

72 07095 TUBO PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 8" (200MM) ML  1.0013 30.10              30.14                       

32.69                       
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Costo unitario por  ML  : 32.69                   

Partida 16.01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0010 17.18              0.02                         

47 00086 TOPOGRAFO HH 2.945 0.0314 14.32              0.45                         

47 00008 OFICIAL HH 2.945 0.0314 12.56              0.39                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.0105 11.35              0.12                         

0.98                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.0147 4.50                0.07                         

00 06998 CORDEL ML  0.1080 0.20                0.02                         

00 07048 TIZA BLS  0.0096 45.00              0.43                         

0.52                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.98                0.05                         

49 00105 TEODOLITO HM 0.982 0.0105 22.00              0.23                         

0.28                         

Costo unitario por  M2  : 1.78                     

Partida 16.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

00 06999 DIBUJANTE HH 2.945 0.0314 12.56              0.39                         

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0010 17.18              0.02                         

47 00086 TOPOGRAFO HH 0.982 0.0105 14.32              0.15                         

47 00009 PEON HH 2.945 0.0314 11.35              0.36                         

0.92                         

Materiales

00 07000 COPIAS OZALID M2  0.0123 4.50                0.06                         

00 07001 PAPEL CANSON M2  0.0025 3.50                0.01                         

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.0002 50.00              0.01                         

0.08                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.92                0.05                         

00 07003 MIRA TOPOGRAFICA HM 1.963 0.0209 2.00                0.04                         

37 05216 JALON HM 1.963 0.0209 1.50                0.03                         

49 02475 NIVEL TOPOGRAFICO HM 0.982 0.0105 16.50              0.17                         

49 00105 TEODOLITO HM 0.982 0.0105 22.00              0.23                         

0.52                         

Costo unitario por  M2  : 1.52                     

Partida 16.02.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5333 14.32              7.64                         

7.64                         

Materiales

00 07005 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und  1.0000 30.00              30.00                       

30.00                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 7.64                0.38                         

0.38                         

Costo unitario por  und  : 38.02                   

Partida 16.03.01.01 EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS Rend:    15.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

47 00009 PEON HH 7.885 4.2053 11.35              47.73                       

56.13                       

Equipo

00 07036 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP,250-330 PCM HM 0.982 0.5237 80.00              41.90                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 56.13              2.81                         

00 07049 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG. HM 1.963 1.0469 10.00              10.47                       

55.18                       

Costo unitario por  M3  : 111.31                 

Partida 16.03.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Rend:    13.5000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0581 17.18              1.00                         
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00009 PEON HH 3.927 2.3271 11.35              26.41                       

27.41                       

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0491 7.00                0.34                         

0.34                         

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.982 0.5819 25.00              14.55                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 27.41              1.37                         

15.92                       

Costo unitario por  M3  : 43.67                   

Partida 16.03.01.03 ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.) Rend:    337.5000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.295 0.0070 17.18              0.12                         

47 00009 PEON HH 3.927 0.0931 11.35              1.06                         

1.18                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 4.908 0.1163 250.00            29.08                       

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0233 150.00            3.50                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.18                0.06                         

32.64                       

Costo unitario por  M3  : 33.82                   

Partida 16.03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJES Y/O DADOS Rend:    15.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.5237 12.56              6.58                         

14.98                       

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.2552 4.50                1.15                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1276 4.50                0.57                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.7415 4.80                22.76                       

24.48                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.98              0.75                         

0.75                         

Costo unitario por  M2  : 40.21                   

Partida 16.03.02.02 CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES Rend:    15.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.5237 12.56              6.58                         

47 00009 PEON HH 5.890 3.1413 11.35              35.65                       

50.63                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  3.0000 24.90              74.70                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.1500 38.00              5.70                         

05 00002 AGUA M3  0.3000 7.00                2.10                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.1000 60.00              6.00                         

88.50                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 50.63              2.53                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.5333 27.81              14.83                       

17.36                       

Costo unitario por  M3  : 156.49                 

Partida 16.03.02.03 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS Rend:    15.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.5237 12.56              6.58                         

47 00009 PEON HH 3.927 2.0944 11.35              23.77                       

38.75                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 38.75              1.94                         

1.94                         

Sub partidas

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  1.0308 309.81            319.35                     
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

319.35                     

Costo unitario por  M3  : 360.04                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Partida 16.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA Rend:    7.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1045 17.18              1.80                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 1.0475 14.32              15.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 1.0475 12.56              13.16                       

29.96                       

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0982 4.50                0.44                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1473 4.50                0.66                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.1722 4.80                20.03                       

21.13                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 29.96              1.50                         

1.50                         

Sub partidas

SP 36314 ANDAMIO DE MADERA M2  0.9817 14.95              14.68                       

14.68                       

Costo unitario por  M2  : 67.27                   

Sub Partida   36314 ANDAMIO DE MADERA Rend:    500.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0016 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0160 14.32              0.23                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0160 12.56              0.20                         

0.46                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0400 4.50                0.18                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  3.0000 4.50                13.50                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.1650 4.80                0.79                         

14.47                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.46                0.02                         

0.02                         

Costo unitario por  M2  : 14.95                   

Partida 16.03.03.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    187.5000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0043 17.18              0.07                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0427 14.32              0.61                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0427 12.56              0.54                         

1.22                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.22                0.06                         

0.06                         
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Costo unitario por  KG  : 6.27                     

Partida 16.03.03.03 CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 Rend:    9.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.982 0.8729 17.18              15.00                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.8729 14.32              12.50                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.8729 12.56              10.96                       

47 00009 PEON HH 5.890 5.2356 11.35              59.42                       

97.88                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 97.88              4.89                         

00 07038 VIBRADOR CONCRETO 3/4" - 2" HM 0.982 0.8729 15.00              13.09                       

17.98                       

Sub partidas

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  1.0308 309.81            319.35                     

319.35                     

Costo unitario por  M3  : 435.21                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Partida 16.03.04.01 MONTAJE INSTALACIONES HDRAULICAS HFD  EN  CAMARA CR-03 Rend:    0.1250  GLB/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 6.2720 17.18              107.75                     

47 00007 OPERARIO HH 0.982 62.8480 14.32              899.98                     

47 00008 OFICIAL HH 0.982 62.8480 12.56              789.37                     

47 00009 PEON HH 2.945 188.4800 11.35              2,139.25                  

3,936.35                  

Materiales

00 07051 GRASA AMARILLA KG  2.9451 5.00                14.73                       

00 07052 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL  1.9634 60.00              117.80                     

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  1.9634 50.00              98.17                       

00 07050 SOLDADURA CITOFONTE 1/8" KG  19.6337 200.00            3,926.74                  

4,157.44                  

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3,936.35         196.82                     

00 07054 MOTOSOLDADORA 250 AMP. HM 0.491 31.4240 45.00              1,414.08                  

00 07053 TECLE DE 5 TON. HM 0.491 31.4240 45.00              1,414.08                  

3,024.98                  

Sub partidas

SP 36314 ANDAMIO DE MADERA M2  5.8010 14.95              86.72                       

86.72                       

Costo unitario por  GLB  : 11,205.49            

Sub Partida   36314 ANDAMIO DE MADERA Rend:    500.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0016 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0160 14.32              0.23                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0160 12.56              0.20                         

0.46                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0400 4.50                0.18                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  3.0000 4.50                13.50                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.1650 4.80                0.79                         
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

14.47                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.46                0.02                         

0.02                         

Costo unitario por  M2  : 14.95                   

Partida 16.04.01.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL Rend:    131.2500  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0060 17.18              0.10                         

47 00008 OFICIAL HH 0.098 0.0060 12.56              0.08                         

47 00009 PEON HH 3.927 0.2394 11.35              2.72                         

2.90                         

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.0610 150.00            9.15                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.90                0.15                         

9.30                         

Costo unitario por  M3  : 12.20                   

Partida 16.04.01.02 ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.) Rend:    337.5000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.295 0.0070 17.18              0.12                         

47 00009 PEON HH 3.927 0.0931 11.35              1.06                         

1.18                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 4.908 0.1163 250.00            29.08                       

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0233 150.00            3.50                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.18                0.06                         

32.64                       

Costo unitario por  M3  : 33.82                   

Partida 16.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS Rend:    15.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.5237 12.56              6.58                         

14.98                       

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.2454 4.50                1.10                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1473 4.50                0.66                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  3.2886 4.80                15.79                       

17.55                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.98              0.75                         

0.75                         

Costo unitario por  M2  : 33.28                   

Partida 16.04.02.02 CONCRETO F'C 140KG/CM2+25%P.M. P/SOBRECIMIENTOS Rend:    15.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.5237 12.56              6.58                         

47 00009 PEON HH 5.890 3.1413 11.35              35.65                       

50.63                       

Materiales

05 01587 PIEDRA MEDIANA M3  0.3927 40.00              15.71                       

15.71                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 50.63              2.53                         

2.53                         

Sub partidas

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.9326 245.18            228.65                     

228.65                     

Costo unitario por  M3  : 297.52                 

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Partida 16.04.02.03 CONCRETO F'C 140KG/CM2+30%P.G. P/CIMIENTOS CORRIDOS Rend:    18.7500  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0418 17.18              0.72                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.4190 14.32              6.00                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.4190 12.56              5.26                         

47 00009 PEON HH 9.817 4.1886 11.35              47.54                       

59.52                       

Materiales

05 00121 PIEDRA GRANDE M3  0.4908 40.00              19.63                       

19.63                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 59.52              2.98                         

2.98                         

Sub partidas

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.8344 245.18            204.58                     

204.58                     

Costo unitario por  M3  : 286.71                 

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Partida 16.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA Rend:    7.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1045 17.18              1.80                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 1.0475 14.32              15.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 1.0475 12.56              13.16                       

29.96                       

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0982 4.50                0.44                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1473 4.50                0.66                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.1722 4.80                20.03                       

21.13                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 29.96              1.50                         

1.50                         

Sub partidas

SP 36314 ANDAMIO DE MADERA M2  0.9817 14.95              14.68                       

14.68                       

Costo unitario por  M2  : 67.27                   

Sub Partida   36314 ANDAMIO DE MADERA Rend:    500.0000  M2/DIA
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0016 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0160 14.32              0.23                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0160 12.56              0.20                         

0.46                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0400 4.50                0.18                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  3.0000 4.50                13.50                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.1650 4.80                0.79                         

14.47                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.46                0.02                         

0.02                         

Costo unitario por  M2  : 14.95                   

Partida 16.04.03.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    187.5000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0043 17.18              0.07                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0427 14.32              0.61                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0427 12.56              0.54                         

1.22                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.22                0.06                         

0.06                         

Costo unitario por  KG  : 6.27                     

Partida 16.04.03.03 CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 Rend:    9.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.982 0.8729 17.18              15.00                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.8729 14.32              12.50                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.8729 12.56              10.96                       

47 00009 PEON HH 5.890 5.2356 11.35              59.42                       

97.88                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 97.88              4.89                         

00 07038 VIBRADOR CONCRETO 3/4" - 2" HM 0.982 0.8729 15.00              13.09                       

17.98                       

Sub partidas

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  1.0308 309.81            319.35                     

319.35                     

Costo unitario por  M3  : 435.21                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Partida 16.04.04.01 MUROS DE LADRILLO K.K. ARC. DE SOGA   MEZC.1:4 1.5 CM Rend:    10.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0747 17.18              1.28                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.7482 14.32              10.71                       
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

11.99                       

Materiales

00 07069 LADR.ARCILLA K.K.18HCOS(TIPO IV) 9X13X24 PZA  41.2308 0.70                28.86                       

28.86                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 11.99              0.60                         

0.60                         

Sub partidas

SP 36383 MORTERO TIPO I 1:4 C:A M3  0.0280 338.57            9.48                         

9.48                         

Costo unitario por  M2  : 50.93                   

Sub Partida   36383 MORTERO TIPO I 1:4 C:A Rend:    16.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 11.35              34.05                       

42.07                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  10.0000 24.90              249.00                     

04 00033 ARENA FINA M3  1.0500 42.00              44.10                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

294.40                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 42.07              2.10                         

2.10                         

Costo unitario por  M3  : 338.57                 

Partida 16.05.01.01 TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO C/MORT. 1:5X1.5 CM (INCL.COLUMNAS EMPOT.) Rend:    10.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0747 17.18              1.28                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.7482 14.32              10.71                       

11.99                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 11.99              0.60                         

00 07070 REGLA DE MADERA 1"X4"X6' HR  0.0748 1.00                0.07                         

0.67                         

Sub partidas

SP 36385 MORTERO TIPO I 1:5 C:A M3  0.0162 295.07            4.78                         

SP 36314 ANDAMIO DE MADERA M2  0.9817 14.95              14.68                       

19.46                       

Costo unitario por  M2  : 32.12                   

Sub Partida   36385 MORTERO TIPO I 1:5 C:A Rend:    16.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 11.35              34.05                       

42.07                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00033 ARENA FINA M3  1.2000 42.00              50.40                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

250.90                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 42.07              2.10                         

2.10                         

Costo unitario por  M3  : 295.07                 

Sub Partida   36314 ANDAMIO DE MADERA Rend:    500.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0016 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0160 14.32              0.23                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0160 12.56              0.20                         

0.46                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0400 4.50                0.18                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  3.0000 4.50                13.50                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.1650 4.80                0.79                         

14.47                       
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.46                0.02                         

0.02                         

Costo unitario por  M2  : 14.95                   

Partida 16.05.01.02 TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO C/MORT. 1:5X1.5 CM (INCL.COLUMNAS EMPOT.) Rend:    9.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0871 17.18              1.50                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.8729 14.32              12.50                       

14.00                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.00              0.70                         

00 07070 REGLA DE MADERA 1"X4"X6' HR  0.8726 1.00                0.87                         

1.57                         

Sub partidas

SP 36385 MORTERO TIPO I 1:5 C:A M3  0.0162 295.07            4.78                         

SP 36314 ANDAMIO DE MADERA M2  0.9817 14.95              14.68                       

19.46                       

Costo unitario por  M2  : 35.03                   

Sub Partida   36385 MORTERO TIPO I 1:5 C:A Rend:    16.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 11.35              34.05                       

42.07                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00033 ARENA FINA M3  1.2000 42.00              50.40                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

250.90                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 42.07              2.10                         

2.10                         

Costo unitario por  M3  : 295.07                 

Sub Partida   36314 ANDAMIO DE MADERA Rend:    500.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0016 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0160 14.32              0.23                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0160 12.56              0.20                         

0.46                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0400 4.50                0.18                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  3.0000 4.50                13.50                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.1650 4.80                0.79                         

14.47                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.46                0.02                         

0.02                         

Costo unitario por  M2  : 14.95                   

Partida 16.05.01.03 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS Rend:    45.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0174 17.18              0.30                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.1746 14.32              2.50                         

2.80                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.80                0.14                         

0.14                         

Sub partidas

SP 36383 MORTERO TIPO I 1:4 C:A M3  0.0017 338.57            0.58                         

SP 36314 ANDAMIO DE MADERA M2  0.9817 14.95              14.68                       

15.26                       

Costo unitario por  ML  : 18.20                   

Sub Partida   36383 MORTERO TIPO I 1:4 C:A Rend:    16.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI
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Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 11.35              34.05                       

42.07                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  10.0000 24.90              249.00                     

04 00033 ARENA FINA M3  1.0500 42.00              44.10                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

294.40                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 42.07              2.10                         

2.10                         

Costo unitario por  M3  : 338.57                 

Sub Partida   36314 ANDAMIO DE MADERA Rend:    500.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0016 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0160 14.32              0.23                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0160 12.56              0.20                         

0.46                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0400 4.50                0.18                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  3.0000 4.50                13.50                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.1650 4.80                0.79                         

14.47                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.46                0.02                         

0.02                         

Costo unitario por  M2  : 14.95                   

Partida 16.05.02.01 CIELO RASOS INCL.VIGAS EMPOT.C/MORTERO 1:5X1.5 CM Rend:    6.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1307 17.18              2.25                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 1.3093 14.32              18.75                       

21.00                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 21.00              1.05                         

00 07070 REGLA DE MADERA 1"X4"X6' HR  0.2617 1.00                0.26                         

1.31                         

Sub partidas

SP 36385 MORTERO TIPO I 1:5 C:A M3  0.0162 295.07            4.78                         

SP 36314 ANDAMIO DE MADERA M2  0.9817 14.95              14.68                       

19.46                       

Costo unitario por  M2  : 41.77                   

Sub Partida   36385 MORTERO TIPO I 1:5 C:A Rend:    16.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 11.35              34.05                       

42.07                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00033 ARENA FINA M3  1.2000 42.00              50.40                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

250.90                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 42.07              2.10                         

2.10                         

Costo unitario por  M3  : 295.07                 

Sub Partida   36314 ANDAMIO DE MADERA Rend:    500.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0016 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0160 14.32              0.23                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0160 12.56              0.20                         

0.46                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0400 4.50                0.18                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  3.0000 4.50                13.50                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.1650 4.80                0.79                         
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14.47                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.46                0.02                         

0.02                         

Costo unitario por  M2  : 14.95                   

Partida 16.05.03.01 FALSOPISO DE 4" CONCRETO F'C=100 KG/CM2 Rend:    75.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0105 17.18              0.18                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.1047 14.32              1.50                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.1047 12.56              1.32                         

47 00009 PEON HH 5.890 0.6283 11.35              7.13                         

10.13                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 10.13              0.51                         

00 07025 REGLA DE PISO 2"X6"X10' HR  0.1047 1.00                0.10                         

0.61                         

Sub partidas

SP 36390 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.1031 131.61            13.57                       

13.57                       

Costo unitario por  M2  : 24.31                   

Sub Partida   36390 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  3.0000 24.90              74.70                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.1500 38.00              5.70                         

05 00002 AGUA M3  0.3000 7.00                2.10                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.1000 60.00              6.00                         

88.50                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 131.61                 

Partida 16.05.03.02 PISO DE CONCRETO DE 2" ACABADO FROTACHADO Rend:    56.2500  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0139 17.18              0.24                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.1397 14.32              2.00                         

47 00008 OFICIAL HH 0.983 0.1398 12.56              1.76                         

47 00009 PEON HH 2.945 0.4188 11.35              4.75                         

8.75                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.75                0.44                         

00 07025 REGLA DE PISO 2"X6"X10' HR  0.1396 1.00                0.14                         

0.58                         

Sub partidas

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.0051 245.18            1.25                         

1.25                         

Costo unitario por  M2  : 10.58                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     
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Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Partida 16.05.03.03 VEREDAS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 H=0.15 M. Rend:    52.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.1496 14.32              2.14                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.1496 12.56              1.88                         

47 00009 PEON HH 5.890 0.8975 11.35              10.19                       

14.21                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.21              0.71                         

00 07025 REGLA DE PISO 2"X6"X10' HR  1495.9238 1.00                1,495.92                  

1,496.63                  

Sub partidas

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  0.2945 38.79              11.42                       

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.1546 245.18            37.90                       

SP 36385 MORTERO TIPO I 1:5 C:A M3  0.0147 295.07            4.34                         

53.66                       

Costo unitario por  M2  : 1,564.50              

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56              6.28                         

14.30                       

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                0.59                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                23.18                       

23.77                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30              0.72                         

0.72                         

Costo unitario por  M2  : 38.79                   

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90              136.95                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00              19.00                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

208.25                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81              3.09                         

4.70                         

Costo unitario por  M3  : 245.18                 

Sub Partida   36385 MORTERO TIPO I 1:5 C:A Rend:    16.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18              0.86                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32              7.16                         

47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 11.35              34.05                       

42.07                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00033 ARENA FINA M3  1.2000 42.00              50.40                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

250.90                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 42.07              2.10                         
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2.10                         

Costo unitario por  M3  : 295.07                 

Partida 16.05.04.01 CUBIERTA LAD.PASTELERO ASENT. C/MEZ.1:5 2.5 CM.+FRAGUA C/MORT.1:5 JUNTA 1.5 CM.Rend:    30.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0261 17.18              0.45                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.2619 14.32              3.75                         

47 00009 PEON HH 0.982 0.2619 11.35              2.97                         

7.17                         

Materiales

00 07071 ANGULO ACERO 1"X1"X1/8" KG  7.4608 3.70                27.60                       

00 07072 ANGULO ACERO 3/4"X3/4"X1/8" KG  3.5341 3.70                13.08                       

00 07074 PERFIL ACERO "T" 1"X1"X1/8" KG  7.1663 4.50                32.25                       

00 07073 PERFIL ACERO "T" 3/4"X3/4"X1/8" KG  0.9817 3.70                3.63                         

29 00862 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG  0.9817 25.00              24.54                       

101.10                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 7.17                0.36                         

48 00251 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO HM 0.982 0.2619 12.00              3.14                         

3.50                         

Costo unitario por  M2  : 111.77                 

Partida 16.05.05.01 VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"+HOJA BAST. 3/4" Rend:    4.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1742 17.18              2.99                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 1.7458 14.32              25.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 1.7458 12.56              21.93                       

49.92                       

Materiales

00 07071 ANGULO ACERO 1"X1"X1/8" KG  7.4608 3.70                27.60                       

00 07072 ANGULO ACERO 3/4"X3/4"X1/8" KG  3.5341 3.70                13.08                       

00 07074 PERFIL ACERO "T" 1"X1"X1/8" KG  7.1663 4.50                32.25                       

00 07073 PERFIL ACERO "T" 3/4"X3/4"X1/8" KG  0.9817 3.70                3.63                         

29 00862 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG  0.9817 25.00              24.54                       

101.10                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 49.92              2.50                         

48 00251 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO HM 0.982 1.7458 12.00              20.95                       

23.45                       

Costo unitario por  M2  : 174.47                 

Partida 16.05.05.02 PUERTA C/MARCO DE TUB. FO.GDO. DE 2" Y MALLA N° 10 CON COCADA.2" Rend:    3.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.2613 17.18              4.49                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 2.6187 14.32              37.50                       

47 00009 PEON HH 0.982 2.6187 11.35              29.72                       

71.71                       

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.9634 4.65                9.13                         

00 07075 FIERRO LISO GDO.60 PRECIO PROM. P/KG KG  1.9634 3.70                7.26                         

00 07076 GARRUCHA PZA  1.9634 4.00                7.85                         

00 07077 MALLA TEJIDA OLIMPICA C/AL.BWG # 10 ROMBO 2" M2  1.0799 20.00              21.60                       

00 07078 PLANCHA NEGRA LAC 3/16" X 4' X 8' PZA  0.0982 145.00            14.24                       

00 07080 TEE ACERO GALVANIZADO TIPO ISO I 2" PZA  0.9817 16.13              15.83                       

00 07079 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 2"X3.3MM. ML  2.9451 23.00              67.74                       

29 00862 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG  0.4908 25.00              12.27                       

155.92                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 71.71              3.59                         

48 00251 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO HM 0.982 2.6187 12.00              31.42                       

35.01                       

Costo unitario por  M2  : 262.64                 

Partida 16.05.05.03 PUERTA METALICA LAC 1/16" C/MARCO 1.1/4"X1/8" Y REFUERZOS Rend:    1.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.5227 17.18              8.98                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 5.2373 14.32              75.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 5.2373 12.56              65.78                       

149.76                     

Materiales

P.40/46



Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 03 - SECTOR 03

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07081 ANGULO ACERO 1 1/4"X1 1/4"X1/8" KG  5.4974 4.50                24.74                       

00 07074 PERFIL ACERO "T" 1"X1"X1/8" KG  2.6506 4.50                11.93                       

00 07082 PLANCHA NEGRA LAC 1/16" X 4' X 8' KG  11.7802 4.50                53.01                       

00 07083 PLATINA F.N. 1" X 1/8" X 20' KG  0.3436 14.00              4.81                         

29 00862 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG  0.9817 25.00              24.54                       

119.03                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 149.76            7.49                         

48 00251 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO HM 2.454 13.0880 12.00              157.06                     

164.55                     

Costo unitario por  M2  : 433.34                 

Partida 16.05.05.04 REJILLA PARA ESTACION BOMBEO DESAGUE INCLUYE SISTEMA DE IZAJE SEGUN DISEÑORend:    0.1875  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 4.1813 17.18              71.83                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 41.8987 14.32              599.99                     

47 00008 OFICIAL HH 0.982 41.8987 12.56              526.25                     

47 00009 PEON HH 1.963 83.7547 11.35              950.62                     

2,148.69                  

Materiales

00 07084 SISTEMA DE REJILLA ESTACION BOMBEO DESAGUE INC. SISTEMA DE IZAJE  SEGUN DISEÑOund  0.9817 18,000.00        17,670.60                

17,670.60                

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2,148.69         107.43                     

00 07053 TECLE DE 5 TON. HM 0.491 20.9493 45.00              942.72                     

48 00251 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO HM 0.245 10.4533 12.00              125.44                     

1,175.59                  

Costo unitario por  und  : 20,994.88            

Partida 16.05.05.05 ESTRUCTURA METALICA PARA IZAJE DE BOMBAS SEGUN DISEÑO Rend:    0.3750  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

00 07085 ESTRUCTURA METALICA PARA IZAJE DE BOMBA SEGUN DISEÑOund  0.9817 6,500.00         6,381.05                  

6,381.05                  

Costo unitario por  und  : 6,381.05              

Partida 16.05.06.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO DE 3" Rend:    75.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0105 17.18              0.18                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.1047 14.32              1.50                         

1.68                         

Materiales

00 07086 BISAGRA CAPUCHINO ALUMINIO 3" X 3" PZA  0.9817 10.00              9.82                         

9.82                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.68                0.08                         

0.08                         

Costo unitario por  und  : 11.58                   

Partida 16.05.06.02 CERRADURA PUERTA PRINCIPAL DE SOBREPONER LLAVE EXT. 3 GOLPES Rend:    10.5000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0747 17.18              1.28                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.7482 14.32              10.71                       

11.99                       

Materiales

00 07087 CERRADURA P/PUERTA PRINC. S/PONER 3 GOLPES PZA  0.9817 75.00              73.63                       

73.63                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 11.99              0.60                         

0.60                         

Costo unitario por  und  : 86.22                   

Partida 16.05.07.01 PINTADO DE CIELO RASOS C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR Rend:    18.7500  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0418 17.18              0.72                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.4190 14.32              6.00                         

6.72                         

Materiales

00 07088 LIJA P/MADERA HJA  0.0982 1.00                0.10                         

54 06212 PINTURA LATEX gal  0.6550 35.00              22.93                       
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23.03                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 6.72                0.34                         

0.34                         

Sub partidas

SP 36314 ANDAMIO DE MADERA M2  0.9817 14.95              14.68                       

14.68                       

Costo unitario por  M2  : 44.77                   

Sub Partida   36314 ANDAMIO DE MADERA Rend:    500.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0016 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0160 14.32              0.23                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0160 12.56              0.20                         

0.46                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0400 4.50                0.18                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  3.0000 4.50                13.50                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.1650 4.80                0.79                         

14.47                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.46                0.02                         

0.02                         

Costo unitario por  M2  : 14.95                   

Partida 16.05.07.02 PINTADO DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIM) Rend:    22.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0348 17.18              0.60                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.3492 14.32              5.00                         

5.60                         

Materiales

00 07088 LIJA P/MADERA HJA  0.1963 1.00                0.20                         

54 06212 PINTURA LATEX gal  0.0655 35.00              2.29                         

2.49                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 5.60                0.28                         

0.28                         

Costo unitario por  M2  : 8.37                     

Partida 16.05.07.03 PINTADO DE MURO INTERIOR C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIM) Rend:    22.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0348 17.18              0.60                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.3492 14.32              5.00                         

5.60                         

Materiales

00 07088 LIJA P/MADERA HJA  0.1963 1.00                0.20                         

54 06212 PINTURA LATEX gal  0.0655 35.00              2.29                         

2.49                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 5.60                0.28                         

0.28                         

Sub partidas

SP 36314 ANDAMIO DE MADERA M2  0.9817 14.95              14.68                       

14.68                       

Costo unitario por  M2  : 23.05                   

Sub Partida   36314 ANDAMIO DE MADERA Rend:    500.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0016 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0160 14.32              0.23                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0160 12.56              0.20                         

0.46                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0400 4.50                0.18                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  3.0000 4.50                13.50                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.1650 4.80                0.79                         

14.47                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.46                0.02                         

0.02                         
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Costo unitario por  M2  : 14.95                   

Partida 16.06.01.01 EXCAVACIONES-CORTES EN ROCA SUELTA S/EXPLOSIVOS Rend:    15.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

47 00009 PEON HH 7.885 4.2053 11.35              47.73                       

56.13                       

Equipo

00 07036 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP,250-330 PCM HM 0.982 0.5237 80.00              41.90                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 56.13              2.81                         

00 07049 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG. HM 1.963 1.0469 10.00              10.47                       

55.18                       

Costo unitario por  M3  : 111.31                 

Partida 16.06.01.02 ELIMINACION DESMONTE, CARG. Y VOLQ. 10 M3 TERRENO NORMAL (R=5 KM.) Rend:    337.5000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.295 0.0070 17.18              0.12                         

47 00009 PEON HH 3.927 0.0931 11.35              1.06                         

1.18                         

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 4.908 0.1163 250.00            29.08                       

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0233 150.00            3.50                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.18                0.06                         

32.64                       

Costo unitario por  M3  : 33.82                   

Partida 16.06.02.01 CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES Rend:    15.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18              0.90                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32              7.50                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.5237 12.56              6.58                         

47 00009 PEON HH 5.890 3.1413 11.35              35.65                       

50.63                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  3.0000 24.90              74.70                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.1500 38.00              5.70                         

05 00002 AGUA M3  0.3000 7.00                2.10                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.1000 60.00              6.00                         

88.50                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 50.63              2.53                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.5333 27.81              14.83                       

17.36                       

Costo unitario por  M3  : 156.49                 

Partida 16.06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUALQUIER ESTRUCTURA Rend:    7.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1045 17.18              1.80                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 1.0475 14.32              15.00                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 1.0475 12.56              13.16                       

29.96                       

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0982 4.50                0.44                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1473 4.50                0.66                         

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.1722 4.80                20.03                       

21.13                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 29.96              1.50                         

1.50                         

Sub partidas

SP 36314 ANDAMIO DE MADERA M2  0.9817 14.95              14.68                       

14.68                       

Costo unitario por  M2  : 67.27                   

Sub Partida   36314 ANDAMIO DE MADERA Rend:    500.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0016 17.18              0.03                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0160 14.32              0.23                         
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47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0160 12.56              0.20                         

0.46                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.0400 4.50                0.18                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  3.0000 4.50                13.50                       

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.1650 4.80                0.79                         

14.47                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.46                0.02                         

0.02                         

Costo unitario por  M2  : 14.95                   

Partida 16.06.03.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    187.5000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0043 17.18              0.07                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0427 14.32              0.61                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0427 12.56              0.54                         

1.22                         

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                4.88                         

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                0.11                         

4.99                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.22                0.06                         

0.06                         

Costo unitario por  KG  : 6.27                     

Partida 16.06.03.03 CONCRETO P/CUALQUIER ESTRUCTURA F'C=210KG/CM2 Rend:    9.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.982 0.8729 17.18              15.00                       

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.8729 14.32              12.50                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.8729 12.56              10.96                       

47 00009 PEON HH 5.890 5.2356 11.35              59.42                       

97.88                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 97.88              4.89                         

00 07038 VIBRADOR CONCRETO 3/4" - 2" HM 0.982 0.8729 15.00              13.09                       

17.98                       

Sub partidas

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  1.0308 309.81            319.35                     

319.35                     

Costo unitario por  M3  : 435.21                 

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18              0.57                         

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32              4.77                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56              4.19                         

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35              22.70                       

32.23                       

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90              199.20                     

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00              15.20                       

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                1.30                         

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00              51.00                       

266.70                     

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23              1.61                         

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81              9.27                         

10.88                       

Costo unitario por  M3  : 309.81                 

Partida 16.07.01 TUBERIA HIERRO DUCTIL CLASE K7 STANDARD DE 150MM Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07132 TUBERIA HO. DUCTIL K7 STANDARD 150MM ML  1.0013 170.00            170.22                     

170.22                     

Costo unitario por  ML  : 170.22                 

Partida 16.07.02 CODO HO. DUCTIL BB DE 90°X150MM Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
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Materiales

71 07134 CODO HO. DUCTIL BB DE 90°X150MM UND  0.9817 250.00            245.43                     

245.43                     

Costo unitario por  UND  : 245.43                 

Partida 16.07.03 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAR DE 6" (150mm) Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

56 07133 BRIDA ACERO PARA SOLDAR-EMPERNAR 6" PZA  0.9817 90.00              88.35                       

88.35                       

Costo unitario por  UND  : 88.35                   

Partida 16.07.04 TEE HO. DUCTIL BRIDADA DE 150X150 MM Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07135 TEE HO. DUCTIL BB DE 150X150 MM UND  0.9817 360.00            353.41                     

353.41                     

Costo unitario por  UND  : 353.41                 

Partida 16.07.05 REDUCCION HO. DUCTIL BRIDADA DE 150X100 MM Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07136 REDUCCION DE HO. DUCTIL BRIDADO 150X100 MM UND  0.9817 180.00            176.71                     

176.71                     

Costo unitario por  UND  : 176.71                 

Partida 16.07.06 UNION QUICK DE HO. DUCTIL P/MONTAJE ESPIGA-BRIDA DE 150 MM Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 07137 UNION DE HO. DUCTIL ES-BB DE 150 MM UND  0.9817 1,333.75         1,309.34                  

1,309.34                  

Costo unitario por  UND  : 1,309.34              

Partida 16.07.07 JUNTA MECANICA H. DUCTIL TIPO GGS-DM 150MM Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07138 JUNTA MECANICA H. DUCTIL TIPO GG-SDN 150MM UND  0.9817 360.46            353.86                     

353.86                     

Costo unitario por  UND  : 353.86                 

Partida 16.07.08 VALVULA COMPUERTA DE F.FDO. BRIDADA 6" (150MM) Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

78 07139 VALVULA COMPUERTA F F BB DE 6" PZA  0.9817 745.00            731.37                     

731.37                     

Costo unitario por  UND  : 731.37                 

Partida 16.07.09 VALVULA CHECK F.FDO. BRIDADA 6" Rend:    -   PZA/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

77 07140 VALVULA CHECK F F BRIDA 6" PZA  0.9817 1,424.00         1,397.94                  

1,397.94                  

Costo unitario por  PZA  : 1,397.94              

Partida 16.07.10 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DESAGUE Q=12.68 LPS, ADT=7.71M Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

48 07141 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE INC. COLUMNA Q=12.68 LPS, HDT=7.71MUND  0.9817 21,931.73        21,530.38                

21,530.38                

Costo unitario por  UND  : 21,530.38            

Partida 16.07.11 GRUPO ELECTROGENO 15 KW-220V Rend:    0.1300  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Equipo

48 07142 GRUPO ELECTROGENO DE 15 KW. PZA  0.0982 28,000.00        2,749.60                  

2,749.60                  

Costo unitario por  UND  : 2,749.60              

Partida 16.07.12 TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 1 1/4"X30MM Rend:    60.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

00 07065 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 1"X3.0MM. ML  1.0013 14.00              14.02                       

65 07111 UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/4" PZA  0.1571 3.80                0.60                         

14.62                       
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Costo unitario por  ML  : 14.62                   

Partida 16.07.13 TUBERIA DE F°GDO STANDARD ISO I DE 3"X3.6MM Rend:    45.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 07128 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 3"X3.6MM. ML  1.0013 38.00              38.05                       

65 07129 UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 3" PZA  0.9817 6.00                5.89                         

43.94                       

Costo unitario por  ML  : 43.94                   

Partida 16.07.14 CODO FºGº 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 07114 CODO ACERO GALVANIZADO TIPO ISO I 1 1/4"X90° PZA  0.9817 5.00                4.91                         

4.91                         

Costo unitario por  UND  : 4.91                     

Partida 16.07.15 REDUCCION FO GDO DE 2" - 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 01606 REDUCCION DE Fo. GALV. DE 2" x 1 1/4" UND  0.9817 6.50                6.38                         

6.38                         

Costo unitario por  UND  : 6.38                     

Partida 16.07.16 TEE FO. GDO. DE 1 1/4" Rend:    40.0000  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 07115 TEE ACERO GALVANIZADO TIPO I 1 1/4"" PZA  0.9817 10.00              9.82                         

9.82                         

Costo unitario por  UND  : 9.82                     

Partida 16.07.17 UNION SIMPLE DE FO.GO. DE 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 07111 UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/4" PZA  0.9817 3.80                3.73                         

3.73                         

Costo unitario por  UND  : 3.73                     

Partida 16.07.18 UNION UNIVERSAL FO.GDO. 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

65 07116 UNION UNIVERSAL FIERRO GALV. 1 1/4" PZA  0.9817 12.00              11.78                       

11.78                       

Costo unitario por  UND  : 11.78                   

Partida 16.07.19 VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/4" Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

77 07117 VALVULA CHECK CANASTILLA ROSCADA BRONCE 1 1/4" PZA  0.9817 45.00              44.18                       

44.18                       

Costo unitario por  UND  : 44.18                   

Partida 16.07.20 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" Rend:    -   PZA/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

78 07118 VALVULA COMPUERTA PESADA BRONCE 1 1/4" PZA  0.9817 45.00              44.18                       

44.18                       

Costo unitario por  PZA  : 44.18                   
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Partida 20.01.01 ALMACEN PARA OBRA Rend:    9.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0889 17.18                1.53                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.8889 14.32                12.73                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8889 12.56                11.16                         

47 00009 PEON HH 2.000 1.7778 11.35                20.18                         

45.60                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.2000 4.50                  0.90                            

00 06996 CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.4MM PLN  0.6900 32.00                22.08                         

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.2100 4.50                  0.95                            

00 06995 TRIPLAY LUPUNA 4x8x6MM PZA  0.0382 28.50                1.09                            

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  1.9820 4.80                  9.51                            

34.53                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 45.60                2.28                            

2.28                            

Sub partidas

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.1050 245.18             25.74                         

25.74                         

Costo unitario por  M2  : 108.15                

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90                136.95                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

208.25                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81                3.09                            

4.70                            

Costo unitario por  M3  : 245.18                

Partida 20.02.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0011 17.18                0.02                            

47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0107 14.32                0.15                            

47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.0213 12.56                0.27                            

0.44                            

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.0030 4.50                  0.01                            

00 06998 CORDEL ML  0.3000 0.20                  0.06                            

0.07                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.44                  0.02                            

49 00105 TEODOLITO HM 1.000 0.0107 22.00                0.24                            

0.26                            

Costo unitario por  ML  : 0.77                     

Partida 20.02.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 06999 DIBUJANTE HH 3.000 0.0320 12.56                0.40                            

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0011 17.18                0.02                            

47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0107 14.32                0.15                            

47 00009 PEON HH 3.000 0.0320 11.35                0.36                            

0.93                            

Materiales

00 07000 COPIAS OZALID M2  0.0125 4.50                  0.06                            

00 07001 PAPEL CANSON M2  0.0025 3.50                  0.01                            

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.0002 50.00                0.01                            

0.08                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.93                  0.05                            

00 07003 MIRA TOPOGRAFICA HM 1.000 0.0107 2.00                  0.02                            

00 07004 WINCHA HM.  0.0320 0.50                  0.02                            

37 05216 JALON HM 3.000 0.0320 1.50                  0.05                            

49 00105 TEODOLITO HM 1.000 0.0107 22.00                0.24                            

0.38                            

Costo unitario por  ML  : 1.39                     

Partida 20.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5333 14.32                7.64                            

7.64                            

Materiales

00 07005 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und  1.0000 30.00                30.00                         

30.00                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 7.64                  0.38                            

0.38                            

Costo unitario por  und  : 38.02                  

Partida 20.03.02 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18                0.90                            

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32                7.50                            

8.40                            

Materiales

39 04465 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND  1.0000 120.00             120.00                       

120.00                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.40                  0.42                            

0.42                            

Costo unitario por  und  : 128.82                

Partida 20.04.01.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF. Rend:    2.6250  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.2987 17.18                5.13                            

47 00007 OPERARIO HH 0.982 2.9928 14.32                42.86                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 2.9928 12.56                37.59                         

47 00009 PEON HH 1.963 5.9825 11.35                67.90                         

153.48                       

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  9817.0000 55.00                539,935.00                

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00             181.61                       

540,116.61                

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.473 4.4891 2.50                  11.22                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 153.48             7.67                            

18.89                         

Sub partidas
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  3.1414 6.57                  20.64                         

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  6.6385 38.79                257.51                       

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5497 245.18             134.78                       

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  1.7180 298.16             512.24                       

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3435 309.81             106.42                       

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  14.8235 5.95                  88.20                         

1,119.79                    

Costo unitario por  und  : 541,408.77         

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35                3.78                            

4.35                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00             2.00                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35                  0.22                            

2.22                            

Costo unitario por  ML  : 6.57                     

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18                0.86                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32                7.16                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56                6.28                            

14.30                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                  0.59                            

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                  23.18                         

23.77                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30                0.72                            

0.72                            

Costo unitario por  M2  : 38.79                  

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90                136.95                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

208.25                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81                3.09                            

4.70                            

Costo unitario por  M3  : 245.18                

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90                186.75                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00                48.00                         

255.05                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 298.16                

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90                199.20                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00                15.20                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

266.70                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 309.81                

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18                0.05                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32                0.46                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56                0.40                            

0.91                            

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                  4.88                            

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                  0.11                            

4.99                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                  0.05                            

0.05                            

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 20.04.01.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. Rend:    1.8750  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.4181 17.18                7.18                            

47 00007 OPERARIO HH 0.982 4.1899 14.32                60.00                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 4.1899 12.56                52.63                         

47 00009 PEON HH 2.945 12.5653 11.35                142.62                       

262.43                       

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00                55.00                         

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00             181.61                       

236.61                       

Equipo
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50                  32.00                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 262.43             13.12                         

45.12                         

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  5.4000 6.57                  35.48                         

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  12.5500 38.79                486.81                       

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18             137.30                       

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.6000 298.16             775.22                       

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81             108.43                       

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95                  89.85                         

1,633.09                    

Costo unitario por  und  : 2,177.25             

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35                3.78                            

4.35                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00             2.00                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35                  0.22                            

2.22                            

Costo unitario por  ML  : 6.57                     

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18                0.86                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32                7.16                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56                6.28                            

14.30                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                  0.59                            

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                  23.18                         

23.77                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30                0.72                            

0.72                            

Costo unitario por  M2  : 38.79                  

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90                136.95                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

208.25                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81                3.09                            

4.70                            

Costo unitario por  M3  : 245.18                

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90                186.75                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00                48.00                         

255.05                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 298.16                

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90                199.20                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00                15.20                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

266.70                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 309.81                

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18                0.05                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32                0.46                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56                0.40                            

0.91                            

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                  4.88                            

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                  0.11                            

4.99                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                  0.05                            

0.05                            

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 20.04.01.03 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. Rend:    1.8750  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4267 17.18                7.33                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.2667 14.32                61.10                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.2667 12.56                53.59                         

47 00009 PEON HH 3.000 12.8000 11.35                145.28                       

267.30                       

Materiales
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00                55.00                         

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00             185.00                       

240.00                       

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50                  32.00                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 267.30             13.37                         

45.37                         

Sub partidas

SP 36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. ML  6.4000 6.57                  42.05                         

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  14.4000 38.79                558.58                       

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18             137.30                       

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.0500 298.16             909.39                       

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81             108.43                       

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95                  89.85                         

1,845.60                    

Costo unitario por  und  : 2,398.27             

Sub Partida   36093 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 3.00 M. Rend:    24.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00009 PEON HH 1.000 0.3333 11.35                3.78                            

4.35                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.040 0.0133 150.00             2.00                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 4.35                  0.22                            

2.22                            

Costo unitario por  ML  : 6.57                     

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18                0.86                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32                7.16                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56                6.28                            

14.30                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                  0.59                            

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                  23.18                         

23.77                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30                0.72                            

0.72                            

Costo unitario por  M2  : 38.79                  

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90                136.95                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

208.25                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81                3.09                            

4.70                            
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Costo unitario por  M3  : 245.18                

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90                186.75                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00                48.00                         

255.05                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 298.16                

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90                199.20                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00                15.20                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

266.70                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 309.81                

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18                0.05                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32                0.46                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56                0.40                            

0.91                            

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                  4.88                            

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                  0.11                            

4.99                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                  0.05                            

0.05                            

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 20.04.01.04 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.50 M.PROF. Rend:    1.5000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.5227 17.18                8.98                            

47 00007 OPERARIO HH 0.982 5.2373 14.32                75.00                         
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00008 OFICIAL HH 0.982 5.2373 12.56                65.78                         

47 00009 PEON HH 2.945 15.7067 11.35                178.27                       

328.03                       

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  0.9817 55.00                53.99                         

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00             181.61                       

235.60                       

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.927 20.9440 2.50                  52.36                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 328.03             16.40                         

68.76                         

Sub partidas

SP 36118 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 6.00 M. ML  8.7125 10.38                90.44                         

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  18.3575 38.79                712.09                       

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.7363 245.18             180.53                       

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.8777 298.16             1,156.18                    

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5399 309.81             167.27                       

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  34.0645 5.95                  202.68                       

2,509.19                    

Costo unitario por  und  : 3,141.58             

Sub Partida   36118 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 6.00 M. Rend:    180.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0044 17.18                0.08                            

47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 11.35                0.50                            

0.58                            

Equipo

00 07026 EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 1.000 0.0444 220.00             9.77                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.58                  0.03                            

9.80                            

Costo unitario por  ML  : 10.38                  

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18                0.86                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32                7.16                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56                6.28                            

14.30                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                  0.59                            

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                  23.18                         

23.77                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30                0.72                            

0.72                            

Costo unitario por  M2  : 38.79                  

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90                136.95                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

208.25                       
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81                3.09                            

4.70                            

Costo unitario por  M3  : 245.18                

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90                186.75                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00                48.00                         

255.05                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 298.16                

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90                199.20                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00                15.20                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

266.70                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 309.81                

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18                0.05                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32                0.46                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56                0.40                            

0.91                            

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                  4.88                            

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                  0.11                            

4.99                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                  0.05                            

0.05                            

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 20.04.01.05 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 5.00 M.PROF. Rend:    1.2750  und/DIA
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.6149 17.18                10.56                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 6.1616 14.32                88.23                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 6.1616 12.56                77.39                         

47 00009 PEON HH 3.927 24.6400 11.35                279.66                       

455.84                       

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  0.9817 55.00                53.99                         

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00             181.61                       

235.60                       

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 4.908 30.7953 2.50                  76.99                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 455.84             22.79                         

99.78                         

Sub partidas

SP 36118 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 6.00 M. ML  13.9399 10.38                144.70                       

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  27.1927 38.79                1,054.80                    

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.7363 245.18             180.53                       

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  5.8410 298.16             1,741.55                    

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5399 309.81             167.27                       

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  34.0645 5.95                  202.68                       

3,491.53                    

Costo unitario por  und  : 4,282.75             

Sub Partida   36118 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL HASTA 6.00 M. Rend:    180.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0044 17.18                0.08                            

47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 11.35                0.50                            

0.58                            

Equipo

00 07026 EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 1.000 0.0444 220.00             9.77                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.58                  0.03                            

9.80                            

Costo unitario por  ML  : 10.38                  

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18                0.86                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32                7.16                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56                6.28                            

14.30                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                  0.59                            

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                  23.18                         

23.77                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30                0.72                            

0.72                            

Costo unitario por  M2  : 38.79                  

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90                136.95                       
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

208.25                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81                3.09                            

4.70                            

Costo unitario por  M3  : 245.18                

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90                186.75                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00                48.00                         

255.05                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 298.16                

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90                199.20                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00                15.20                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

266.70                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 309.81                

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18                0.05                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32                0.46                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56                0.40                            

0.91                            

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                  4.88                            

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                  0.11                            

4.99                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                  0.05                            
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

0.05                            

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 20.04.02.01 BUZON TIPO I ROCA SUELTA HASTA 1.50 M.PROF. Rend:    2.6250  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.2987 17.18                5.13                            

47 00007 OPERARIO HH 0.982 2.9928 14.32                42.86                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 2.9928 12.56                37.59                         

47 00009 PEON HH 1.963 5.9825 11.35                67.90                         

153.48                       

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  0.9817 55.00                53.99                         

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  0.9817 185.00             181.61                       

235.60                       

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.473 4.4891 2.50                  11.22                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 153.48             7.67                            

18.89                         

Sub partidas

SP 36122 EXCAVACION C/EQUIPO R.SUELTA HASTA 3.00 M. ML  3.1414 8.72                  27.39                         

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  8.6388 38.79                335.10                       

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5497 245.18             134.78                       

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  1.7180 298.16             512.24                       

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3436 309.81             106.45                       

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  14.8235 5.95                  88.20                         

1,204.16                    

Costo unitario por  und  : 1,612.13             

Sub Partida   36122 EXCAVACION C/EQUIPO R.SUELTA HASTA 3.00 M. Rend:    150.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0053 17.18                0.09                            

47 00009 PEON HH 1.000 0.0533 11.35                0.60                            

0.69                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.0533 150.00             8.00                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.69                  0.03                            

8.03                            

Costo unitario por  ML  : 8.72                     

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18                0.86                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32                7.16                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56                6.28                            

14.30                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                  0.59                            

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                  23.18                         

23.77                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30                0.72                            

0.72                            

Costo unitario por  M2  : 38.79                  

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90                136.95                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

208.25                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81                3.09                            

4.70                            

Costo unitario por  M3  : 245.18                

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90                186.75                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00                48.00                         

255.05                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 298.16                

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90                199.20                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00                15.20                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

266.70                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 309.81                

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18                0.05                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32                0.46                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56                0.40                            

0.91                            

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                  4.88                            
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                  0.11                            

4.99                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                  0.05                            

0.05                            

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 20.04.02.02 BUZON TIPO I ROCA SUELTA HASTA 2.50 M.PROF. Rend:    1.8750  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4267 17.18                7.33                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.2667 14.32                61.10                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.2667 12.56                53.59                         

47 00009 PEON HH 3.000 12.8000 11.35                145.28                       

267.30                       

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00                55.00                         

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00             185.00                       

240.00                       

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 3.000 12.8000 2.50                  32.00                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 267.30             13.37                         

45.37                         

Sub partidas

SP 36122 EXCAVACION C/EQUIPO R.SUELTA HASTA 3.00 M. ML  5.4000 8.72                  47.09                         

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  12.5500 38.79                486.81                       

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.5600 245.18             137.30                       

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  2.6000 298.16             775.22                       

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.3500 309.81             108.43                       

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  15.1000 5.95                  89.85                         

1,644.70                    

Costo unitario por  und  : 2,197.37             

Sub Partida   36122 EXCAVACION C/EQUIPO R.SUELTA HASTA 3.00 M. Rend:    150.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0053 17.18                0.09                            

47 00009 PEON HH 1.000 0.0533 11.35                0.60                            

0.69                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.0533 150.00             8.00                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.69                  0.03                            

8.03                            

Costo unitario por  ML  : 8.72                     

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18                0.86                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32                7.16                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56                6.28                            

14.30                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                  0.59                            

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                  23.18                         

23.77                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30                0.72                            

0.72                            

Costo unitario por  M2  : 38.79                  

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90                136.95                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

208.25                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81                3.09                            

4.70                            

Costo unitario por  M3  : 245.18                

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90                186.75                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00                48.00                         

255.05                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 298.16                

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90                199.20                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00                15.20                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

266.70                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 309.81                

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18                0.05                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32                0.46                            
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56                0.40                            

0.91                            

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                  4.88                            

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                  0.11                            

4.99                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                  0.05                            

0.05                            

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 20.04.03.01 BUZÓN TIPO I CALICHE HASTA 3.50 M.PROF. Rend:    1.7000  UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.4706 17.18                8.08                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.7059 14.32                67.39                         

47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.7059 12.56                59.11                         

47 00009 PEON HH 2.000 9.4118 11.35                106.82                       

241.40                       

Materiales

00 07011 MARCO DE C.R. P/BUZON PZA  1.0000 55.00                55.00                         

00 07010 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM. PZA  1.0000 185.00             185.00                       

240.00                       

Equipo

00 07012 ANDAMIO METAL INC/TABLAS (1 CUERPO) HM 1.500 7.0588 2.50                  17.65                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 241.40             12.07                         

29.72                         

Sub partidas

SP 36241 EXCAVACION C/EQUIPO T.CALICHE HASTA 3.00 M. ML  26.8600 119.17             3,200.91                    

SP 36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2  38.3300 38.79                1,486.82                    

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.1900 245.18             46.58                         

SP 36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  3.5700 298.16             1,064.43                    

SP 36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.6400 309.81             198.28                       

SP 36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG  146.9000 5.95                  874.06                       

6,871.08                    

Costo unitario por  UND  : 7,382.20             

Sub Partida   36241 EXCAVACION C/EQUIPO T.CALICHE HASTA 3.00 M. Rend:    12.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0667 17.18                1.15                            

47 00009 PEON HH 1.000 0.6667 11.35                7.57                            

8.72                            

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.6667 5.00                  3.33                            

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.6667 150.00             100.01                       

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.72                  0.44                            

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.6667 10.00                6.67                            

110.45                       

Costo unitario por  ML  : 119.17                

Sub Partida   36094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18                0.86                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32                7.16                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56                6.28                            

14.30                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                  0.59                            

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                  23.18                         

23.77                         

Equipo
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30                0.72                            

0.72                            

Costo unitario por  M2  : 38.79                  

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90                136.95                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

208.25                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81                3.09                            

4.70                            

Costo unitario por  M3  : 245.18                

Sub Partida   36095 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  7.5000 24.90                186.75                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8000 60.00                48.00                         

255.05                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 298.16                

Sub Partida   36096 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90                199.20                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00                15.20                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

266.70                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 309.81                
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Sub Partida   36097 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 17.18                0.05                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 14.32                0.46                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 12.56                0.40                            

0.91                            

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                  4.88                            

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                  0.11                            

4.99                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                  0.05                            

0.05                            

Costo unitario por  KG  : 5.95                     

Partida 20.05.01.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50M P/TUB. 200 MM. Rend:    166.8000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0047 17.18                0.08                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.0471 11.35                0.53                            

0.61                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0471 150.00             7.07                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.61                  0.03                            

7.10                            

Costo unitario por  ML  : 7.71                     

Partida 20.05.01.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M P/TUB. 200 MM. Rend:    156.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0050 17.18                0.09                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.0504 11.35                0.57                            

0.66                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0504 150.00             7.56                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.66                  0.03                            

7.59                            

Costo unitario por  ML  : 8.25                     

Partida 20.05.01.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M P/TUB. 200 MM. Rend:    144.7500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0054 17.18                0.09                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.0543 11.35                0.62                            

0.71                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0543 150.00             8.15                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.71                  0.04                            

8.19                            

Costo unitario por  ML  : 8.90                     

Partida 20.05.01.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M P/TUB. 200 MM. Rend:    131.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0060 17.18                0.10                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.0599 11.35                0.68                            

0.78                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0599 150.00             8.99                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.78                  0.04                            

9.03                            

Costo unitario por  ML  : 9.81                     

P.19/35



Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 20.05.01.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.50M P/TUB. 200 MM. Rend:    116.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0067 17.18                0.12                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.0676 11.35                0.77                            

0.89                            

Equipo

00 07026 EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 0.982 0.0676 220.00             14.87                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.89                  0.04                            

14.91                         

Costo unitario por  ML  : 15.80                  

Partida 20.05.01.06 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=4.00M P/TUB. 200 MM. Rend:    107.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0073 17.18                0.13                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.0732 11.35                0.83                            

0.96                            

Equipo

00 07026 EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP,0.75-1.4Y3 HM 0.982 0.0732 220.00             16.10                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.96                  0.05                            

16.15                         

Costo unitario por  ML  : 17.11                  

Partida 20.05.02.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. R.SUELTA TIPO I H=1.50M P/TUB. 200 MM. C/O Rend:    97.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0080 17.18                0.14                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.0806 11.35                0.91                            

1.05                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0806 150.00             12.09                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.05                  0.05                            

12.14                         

Costo unitario por  ML  : 13.19                  

Partida 20.05.02.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. R.SUELTA TIPO I H=2.00M P/TUB. 200 MM. C/O Rend:    75.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0105 17.18                0.18                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.1047 11.35                1.19                            

1.37                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1047 150.00             15.71                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.37                  0.07                            

15.78                         

Costo unitario por  ML  : 17.15                  

Partida 20.05.02.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ P.ALCAN. R.SUELTA TIPO I H=2.50M P/TUB. 200 MM. C/O Rend:    52.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0149 17.18                0.26                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.1496 11.35                1.70                            

1.96                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.1496 150.00             22.44                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.96                  0.10                            

22.54                         

Costo unitario por  ML  : 24.50                  

Partida 20.05.03.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ P/ALCAN. T. CALICHE  H=1.50M, P/TUB. 200 MM. Rend:    31.7636  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
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Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0252 17.18                0.43                            

47 00009 PEON HH 1.000 0.2519 11.35                2.86                            

3.29                            

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.2519 5.00                  1.26                            

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.2519 150.00             37.79                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.29                  0.16                            

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.2519 10.00                2.52                            

41.73                         

Costo unitario por  ML  : 45.02                  

Partida 20.06.01.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 200 MM. Rend:    60.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0131 17.18                0.23                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.1309 11.35                1.49                            

1.72                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.72                  0.09                            

0.09                            

Costo unitario por  ML  : 1.81                     

Partida 20.06.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TSR P/TUB. 200 MM. Rend:    52.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0149 17.18                0.26                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.1496 11.35                1.70                            

1.96                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.96                  0.10                            

0.10                            

Costo unitario por  ML  : 2.06                     

Partida 20.06.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T.CALICHE M P/TUB. 200 MM. Rend:    15.3800  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.1040 17.18                1.79                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5202 12.56                6.53                            

47 00009 PEON HH 3.000 1.5605 11.35                17.71                         

26.03                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 26.03                1.30                            

1.30                            

Costo unitario por  ML  : 27.33                  

Partida 20.07.01 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 PROF. Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH  0.0500 17.18                0.86                            

47 00007 OPERARIO HH  0.5000 14.32                7.16                            

47 00008 OFICIAL HH  0.5000 12.56                6.28                            

14.30                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.3400 4.50                  1.53                            

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.3400 4.50                  1.53                            

43 00020 MADERA TORNILLO P2  7.2000 4.80                  34.56                         

37.62                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30                0.72                            

0.72                            

Costo unitario por  ML  : 52.64                  

Partida 20.07.02 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 4.00 PROF. Rend:    -   ML/DIA
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Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH  0.0571 17.18                0.98                            

47 00007 OPERARIO HH  0.5714 14.32                8.18                            

47 00008 OFICIAL HH  0.5714 12.56                7.18                            

16.34                         

Materiales

00 06993 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N  8 KG  0.4300 4.50                  1.94                            

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.4300 4.50                  1.94                            

43 00020 MADERA TORNILLO P2  9.2000 4.80                  44.16                         

48.04                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 16.34                0.82                            

0.82                            

Costo unitario por  ML  : 65.20                  

Partida 20.08.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 200 MM. Rend:    50.0025  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0157 17.18                0.27                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.1571 11.35                1.78                            

2.05                            

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0766 38.00                2.91                            

2.91                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.05                  0.10                            

0.10                            

Costo unitario por  ML  : 5.06                     

Partida 20.09.01 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F.  8" (200 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICA Rend:    180.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0044 17.18                0.08                            

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0436 14.32                0.62                            

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0436 12.56                0.55                            

1.25                            

Materiales

00 07014 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL  0.0118 56.00                0.66                            

05 00002 AGUA M3  0.0373 7.00                  0.26                            

0.92                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.25                  0.06                            

0.06                            

Costo unitario por  ML  : 2.23                     

Partida 20.10.01.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=1.5 M. Rend:    28.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0275 17.18                0.47                            

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.2756 12.56                3.46                            

47 00009 PEON HH 2.945 0.8267 11.35                9.38                            

13.31                         

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                  0.14                            

0.14                            

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.2481 25.00                6.20                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 13.31                0.67                            

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.0275 1.00                  0.03                            

6.90                            

Costo unitario por  ML  : 20.35                  
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Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 20.10.01.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=2.0 M. Rend:    21.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0373 17.18                0.64                            

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.3741 12.56                4.70                            

47 00009 PEON HH 2.945 1.1219 11.35                12.73                         

18.07                         

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0393 7.00                  0.28                            

0.28                            

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.3368 25.00                8.42                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 18.07                0.90                            

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.0373 1.00                  0.04                            

9.36                            

Costo unitario por  ML  : 27.71                  

Partida 20.10.01.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=2.5 M. Rend:    15.7500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0498 17.18                0.86                            

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.4988 12.56                6.26                            

47 00009 PEON HH 2.945 1.4959 11.35                16.98                         

24.10                         

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0491 7.00                  0.34                            

0.34                            

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.4490 25.00                11.23                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 24.10                1.21                            

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.0498 1.00                  0.05                            

12.49                         

Costo unitario por  ML  : 36.93                  

Partida 20.10.01.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=3.0 M. Rend:    12.7500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0615 17.18                1.06                            

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.6162 12.56                7.74                            

47 00009 PEON HH 2.945 1.8478 11.35                20.97                         

29.77                         

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0589 7.00                  0.41                            

0.41                            

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.5547 25.00                13.87                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 29.77                1.49                            

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.0615 1.00                  0.06                            

15.42                         

Costo unitario por  ML  : 45.60                  

Partida 20.10.01.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=4.0 M. Rend:    9.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0871 17.18                1.50                            

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.8729 12.56                10.96                         

47 00009 PEON HH 2.945 2.6178 11.35                29.71                         

42.17                         

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0785 7.00                  0.55                            

0.55                            

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.7858 25.00                19.65                         
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Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 42.17                2.11                            

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.0871 1.00                  0.09                            

21.85                         

Costo unitario por  ML  : 64.57                  

Partida 20.10.02.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TSR P/TUB 200 MM. H=1.5 M. Rend:    28.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0275 17.18                0.47                            

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.2756 12.56                3.46                            

47 00009 PEON HH 2.945 0.8267 11.35                9.38                            

13.31                         

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.1865 48.00                8.95                            

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                  0.14                            

9.09                            

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.2481 25.00                6.20                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 13.31                0.67                            

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.0275 1.00                  0.03                            

6.90                            

Costo unitario por  ML  : 29.30                  

Partida 20.10.03.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=1.5 M. Rend:    29.4800  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0271 17.18                0.47                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2714 12.56                3.41                            

47 00009 PEON HH 3.000 0.8141 11.35                9.24                            

13.12                         

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  1.4500 48.00                69.60                         

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                  0.14                            

69.74                         

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.2399 25.00                6.00                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 13.12                0.66                            

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0271 1.00                  0.03                            

6.69                            

Costo unitario por  ML  : 89.55                  

Partida 20.10.03.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.0 M. Rend:    24.4300  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0327 17.18                0.56                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3275 12.56                4.11                            

47 00009 PEON HH 3.000 0.9824 11.35                11.15                         

15.82                         

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  1.4500 48.00                69.60                         

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                  0.14                            

69.74                         

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.2895 25.00                7.24                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 15.82                0.79                            

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0327 1.00                  0.03                            

8.06                            

Costo unitario por  ML  : 93.62                  

Partida 20.10.03.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=2.5 M. Rend:    15.2000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0526 17.18                0.90                            
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47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5263 12.56                6.61                            

47 00009 PEON HH 3.000 1.5789 11.35                17.92                         

25.43                         

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  1.4500 48.00                69.60                         

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                  0.14                            

69.74                         

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.4653 25.00                11.63                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 25.43                1.27                            

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0526 1.00                  0.05                            

12.95                         

Costo unitario por  ML  : 108.12                

Partida 20.10.03.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.0 M. Rend:    12.4400  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0643 17.18                1.10                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6431 12.56                8.08                            

47 00009 PEON HH 3.000 1.9293 11.35                21.90                         

31.08                         

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  1.4500 48.00                69.60                         

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                  0.14                            

69.74                         

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.5685 25.00                14.21                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 31.08                1.55                            

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0643 1.00                  0.06                            

15.82                         

Costo unitario por  ML  : 116.64                

Partida 20.10.03.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PRÉSTAMO 200 MM. H=3.5 M. Rend:    7.5200  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1064 17.18                1.83                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.0638 12.56                13.36                         

47 00009 PEON HH 3.000 3.1915 11.35                36.22                         

51.41                         

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  1.4500 48.00                69.60                         

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                  0.14                            

69.74                         

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.9404 25.00                23.51                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 51.41                2.57                            

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.1064 1.00                  0.11                            

26.19                         

Costo unitario por  ML  : 147.34                

Partida 20.11.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. TUBERIA 200 MM. ZANJA TAPADA Rend:    195.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0040 17.18                0.07                            

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0403 14.32                0.58                            

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0403 12.56                0.51                            

1.16                            

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0785 7.00                  0.55                            

0.55                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.16                  0.06                            

0.06                            

P.25/35



Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Costo unitario por  ML  : 1.77                     

Partida 20.12.01.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 200 MM. HASTA R=5 KM. Rend:    1,331.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.295 0.0018 17.18                0.03                            

47 00009 PEON HH 2.945 0.0177 11.35                0.20                            

0.23                            

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 2.945 0.0177 250.00             4.43                            

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.982 0.0059 150.00             0.89                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.23                  0.01                            

5.33                            

Costo unitario por  ML  : 5.56                     

Partida 20.12.02.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.SR. TUB. 200 MM. HASTA R=5 KM. Rend:    444.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.295 0.0053 17.18                0.09                            

47 00009 PEON HH 2.945 0.0531 11.35                0.60                            

0.69                            

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 2.945 0.0531 250.00             13.28                         

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 0.982 0.0177 150.00             2.66                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.69                  0.03                            

15.97                         

Costo unitario por  ML  : 16.66                  

Partida 20.12.03.01 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM.Rend:    160.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0150 17.18                0.26                            

47 00009 PEON HH 3.000 0.1500 11.35                1.70                            

1.96                            

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1500 250.00             37.50                         

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0500 150.00             7.50                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.96                  0.10                            

45.10                         

Costo unitario por  ML  : 47.06                  

Partida 20.12.03.02 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=3.0M HASTA R=5 KM.Rend:    114.2900  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0210 17.18                0.36                            

47 00009 PEON HH 3.000 0.2100 11.35                2.38                            

2.74                            

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.2100 250.00             52.50                         

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0700 150.00             10.50                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.74                  0.14                            

63.14                         

Costo unitario por  ML  : 65.88                  

Partida 20.12.03.03 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO TN TUB. 200 MM. H=3.5M HASTA R=5 KM.Rend:    85.7100  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0280 17.18                0.48                            

47 00009 PEON HH 3.000 0.2800 11.35                3.18                            

3.66                            

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.2800 250.00             70.00                         

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0933 150.00             14.00                         
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00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3.66                  0.18                            

84.18                         

Costo unitario por  ML  : 87.84                  

Partida 20.12.04.01 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 200 MM. H=1.5M HASTA R=5 KM.Rend:    293.3300  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0082 17.18                0.14                            

47 00009 PEON HH 3.000 0.0818 11.35                0.93                            

1.07                            

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0818 250.00             20.45                         

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0273 150.00             4.10                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.07                  0.05                            

24.60                         

Costo unitario por  ML  : 25.67                  

Partida 20.12.04.02 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 200 MM. H=2.0M HASTA R=5 KM.Rend:    200.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0120 17.18                0.21                            

47 00009 PEON HH 3.000 0.1200 11.35                1.36                            

1.57                            

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1200 250.00             30.00                         

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0400 150.00             6.00                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.57                  0.08                            

36.08                         

Costo unitario por  ML  : 37.65                  

Partida 20.12.04.03 ELIMINACION MATERIAL NO APTO PARA RELLENO C/EQUIPO T SR TUB. 200 MM. H=2.5M HASTA R=5 KM.Rend:    146.6700  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0164 17.18                0.28                            

47 00009 PEON HH 3.000 0.1636 11.35                1.86                            

2.14                            

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.1636 250.00             40.90                         

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0545 150.00             8.18                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 2.14                  0.11                            

49.19                         

Costo unitario por  ML  : 51.33                  

Partida 20.13.01.01 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.NORMAL H=1.00M 6" C/OBST Rend:    255.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0031 17.18                0.05                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.0308 11.35                0.35                            

0.40                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0308 150.00             4.62                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.40                  0.02                            

4.64                            

Costo unitario por  ML  : 5.04                     

Partida 20.13.01.02 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T. R.SUELTA H=1.00M 6" C/OBST Rend:    200.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0039 17.18                0.07                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.0392 11.35                0.44                            

0.51                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0392 150.00             5.88                            
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00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.51                  0.03                            

5.91                            

Costo unitario por  ML  : 6.42                     

Partida 20.13.01.03 EXCAV ZANJAS C/EQUIPO P/CONEX. DOM. DESAGÜE T.CALICHE H=1.00M 6" Rend:    31.7600  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0504 17.18                0.87                            

47 00009 PEON HH 2.000 0.5038 11.35                5.72                            

6.59                            

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.2519 5.00                  1.26                            

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.2519 150.00             37.79                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 6.59                  0.33                            

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.2519 10.00                2.52                            

41.90                         

Costo unitario por  ML  : 48.49                  

Partida 20.13.02.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.NORMAL H=1.00M 6" P/DESAGUERend:    75.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0105 17.18                0.18                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.1047 11.35                1.19                            

1.37                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.37                  0.07                            

0.07                            

Costo unitario por  ML  : 1.44                     

Partida 20.13.02.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T. CALICHE H=1.00M 6" P/DESAGUERend:    16.6667  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0960 17.18                1.65                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.4800 12.56                6.03                            

47 00009 PEON HH 3.000 1.4400 11.35                16.34                         

24.02                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 24.02                1.20                            

1.20                            

Costo unitario por  ML  : 25.22                  

Partida 20.13.02.03 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOM. T.R.SUELTA H=1.00M 6" P/DESAGUERend:    52.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0149 17.18                0.26                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.1496 11.35                1.70                            

1.96                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.96                  0.10                            

0.10                            

Costo unitario por  ML  : 2.06                     

Partida 20.14.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB CONEXION DOMICILIARIA P/DESAGUE Rend:    60.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0131 17.18                0.23                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.1309 11.35                1.49                            

1.72                            

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0766 38.00                2.91                            

2.91                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.72                  0.09                            
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0.09                            

Costo unitario por  ML  : 4.72                     

Partida 20.14.02.01 CONEXION DOMICIL. DESAGUE TUBO PVC U.F. S-25 6" T.N. 4.00-8.00M INC. PRUEBA HIDRAULICARend:    4.5000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.1742 17.18                2.99                            

47 00007 OPERARIO HH 0.982 1.7458 14.32                25.00                         

47 00008 OFICIAL HH 0.982 1.7458 12.56                21.93                         

47 00009 PEON HH 0.982 1.7458 11.35                19.81                         

69.73                         

Materiales

00 07042 CAJA CO. REGISTRO DESAGUE 0.30X0.60 M. PZA  0.9817 40.00                39.27                         

00 07046 CODO PVC U.F. DESAGUE 45°X6" PZA  0.9617 55.00                52.89                         

00 07014 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL  0.0216 56.00                1.21                            

00 07043 TAPA DE C.R. DE 30X60 CM PZA  0.9817 17.00                16.69                         

00 07044 TUBO PVC A-10 U.FLEXIBLE DE 160 MM. ML  4.9084 53.00                260.15                       

00 07045 YEE DOMICILIARIA PVC U.F. DESAGUE 6" PZA  0.9617 45.00                43.28                         

05 00002 AGUA M3  0.0766 7.00                  0.54                            

72 07041 ANILLO DE CAUCHO KM 160 MM PZA  0.9817 5.25                  5.15                            

419.18                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 69.73                3.49                            

3.49                            

Sub partidas

SP 36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I M3  0.0491 245.18             12.04                         

12.04                         

Costo unitario por  und  : 504.44                

Sub Partida   36084 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  5.5000 24.90                136.95                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.5000 38.00                19.00                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

208.25                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 0.333 0.1110 27.81                3.09                            

4.70                            

Costo unitario por  M3  : 245.18                

Partida 20.15.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO P/TUB 160 MM. H=1.0 M. CONEXION DOMICILIARIA DESAGUERend:    41.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0190 17.18                0.33                            

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.1904 12.56                2.39                            

47 00009 PEON HH 2.945 0.5712 11.35                6.48                            

9.20                            

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.1714 25.00                4.29                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 9.20                  0.46                            

00 07015 PISON MANUAL HM 0.098 0.0190 1.00                  0.02                            

4.77                            

Costo unitario por  ML  : 13.97                  
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Partida 20.15.02 RELLENO ZANJA COMPACT. MATERIAL PRÉSTAMO C/EQUIPO H=1.0 M. CONEXION DOM Rend:    38.7900  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0206 17.18                0.35                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2062 12.56                2.59                            

47 00009 PEON HH 3.000 0.6187 11.35                7.02                            

9.96                            

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  0.0196 48.00                0.94                            

05 00002 AGUA M3  0.7500 7.00                  5.25                            

6.19                            

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.1823 25.00                4.56                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 9.96                  0.50                            

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0206 1.00                  0.02                            

5.08                            

Costo unitario por  ML  : 21.23                  

Partida 20.16.01 TUBERIA PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 8" (200MM) Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

72 07100 ANILLO DE CAUCHO KM 200 MM PZA  0.3338 7.64                  2.55                            

72 07095 TUBO PVC DESAGUE U.F. SERIE S-20 8" (200MM) ML  1.0013 30.10                30.14                         

32.69                         

Costo unitario por  ML  : 32.69                  

Partida 22.01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0011 17.18                0.02                            

47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0107 14.32                0.15                            

47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.0213 12.56                0.27                            

0.44                            

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.0030 4.50                  0.01                            

00 06998 CORDEL ML  0.3000 0.20                  0.06                            

0.07                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.44                  0.02                            

49 00105 TEODOLITO HM 1.000 0.0107 22.00                0.24                            

0.26                            

Costo unitario por  ML  : 0.77                     

Partida 22.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA Rend:    750.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

00 06999 DIBUJANTE HH 3.000 0.0320 12.56                0.40                            

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0011 17.18                0.02                            

47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0107 14.32                0.15                            

47 00009 PEON HH 3.000 0.0320 11.35                0.36                            

0.93                            

Materiales

00 07000 COPIAS OZALID M2  0.0125 4.50                  0.06                            

00 07001 PAPEL CANSON M2  0.0025 3.50                  0.01                            

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.0002 50.00                0.01                            

0.08                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.93                  0.05                            

00 07003 MIRA TOPOGRAFICA HM 1.000 0.0107 2.00                  0.02                            

00 07004 WINCHA HM.  0.0320 0.50                  0.02                            

37 05216 JALON HM 3.000 0.0320 1.50                  0.05                            

49 00105 TEODOLITO HM 1.000 0.0107 22.00                0.24                            

0.38                            
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Costo unitario por  ML  : 1.39                     

Partida 22.02.01 ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) Rend:    15.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0523 17.18                0.90                            

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.5237 14.32                7.50                            

8.40                            

Materiales

39 04465 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND  1.0000 120.00             120.00                       

120.00                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 8.40                  0.42                            

0.42                            

Costo unitario por  und  : 128.82                

Partida 22.03.01 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. NORMAL P/TUB. 140-160 MM. Rend:    217.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0036 17.18                0.06                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.0361 11.35                0.41                            

0.47                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0361 150.00             5.42                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.47                  0.02                            

5.44                            

Costo unitario por  ML  : 5.91                     

Partida 22.03.02 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. R.SUELTA P/TUB. 140-160 MM. Rend:    200.2500  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0039 17.18                0.07                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.0392 11.35                0.44                            

0.51                            

Equipo

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 0.982 0.0392 150.00             5.88                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.51                  0.03                            

5.91                            

Costo unitario por  ML  : 6.42                     

Partida 22.03.03 EXCAVACION C/EQUIPO P/AGUA T. CALICHE P/TUB. 140-160 MM. Rend:    31.7600  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0504 17.18                0.87                            

47 00009 PEON HH 2.000 0.5038 11.35                5.72                            

6.59                            

Equipo

00 07039 BARRENO 5/8" HM 1.000 0.2519 5.00                  1.26                            

00 07013 CARGADOR RETROEXCAVADOR  62HP, 3/4 Y3 HM 1.000 0.2519 150.00             37.79                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 6.59                  0.33                            

00 07006 MARTILLO HIDRAULICO HM 1.000 0.2519 10.00                2.52                            

41.90                         

Costo unitario por  ML  : 48.49                  

Partida 22.04.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 140-160 MM. Rend:    75.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0105 17.18                0.18                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.1047 11.35                1.19                            

1.37                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.37                  0.07                            

0.07                            
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Costo unitario por  ML  : 1.44                     

Partida 22.04.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. R.SUELTA P/TUB 140-160 MM. Rend:    67.5000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0116 17.18                0.20                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.1164 11.35                1.32                            

1.52                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.52                  0.08                            

0.08                            

Costo unitario por  ML  : 1.60                     

Partida 22.04.03 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. CALICHE P/TUB 140-160 MM. Rend:    16.6700  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0470 17.18                0.81                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.4713 11.35                5.35                            

6.16                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 6.16                  0.31                            

0.31                            

Costo unitario por  ML  : 6.47                     

Partida 22.05.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 140-160 MM. Rend:    60.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0131 17.18                0.23                            

47 00009 PEON HH 0.982 0.1309 11.35                1.49                            

1.72                            

Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0766 38.00                2.91                            

2.91                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.72                  0.09                            

0.09                            

Costo unitario por  ML  : 4.72                     

Partida 22.06.01 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U.F. 90-160 MM. INC. DADO DE ANCLAJE Rend:    270.0000  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0029 17.18                0.05                            

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0291 14.32                0.42                            

47 00009 PEON HH 1.963 0.0582 11.35                0.66                            

1.13                            

Materiales

00 07014 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL  0.0088 56.00                0.49                            

05 00002 AGUA M3  0.0206 7.00                  0.14                            

0.63                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.13                  0.06                            

0.06                            

Costo unitario por  und  : 1.82                     

Partida 22.07.01 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. PRESTAMO P/TUB. 140-160 MM. Rend:    15.5200  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0515 17.18                0.88                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5155 12.56                6.47                            

47 00009 PEON HH 3.000 1.5464 11.35                17.55                         

24.90                         

Materiales

00 07031 MATERIAL DE RELLENO DE PRESTAMO M3  1.4500 48.00                69.60                         
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI

Sub Presupuesto 04 - SECTOR 04

Cliente MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

05 00002 AGUA M3  0.0196 7.00                  0.14                            

69.74                         

Equipo

00 07016 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 0.884 0.4557 25.00                11.39                         

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 24.90                1.25                            

00 07015 PISON MANUAL HM 0.100 0.0515 1.00                  0.05                            

12.69                         

Costo unitario por  ML  : 107.33                

Partida 22.08.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO NORMAL NO APTO TUB. 160MM. HASTA R=5 KM.Rend:    346.6700  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0069 17.18                0.12                            

47 00009 PEON HH 3.000 0.0692 11.35                0.79                            

0.91                            

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0692 250.00             17.30                         

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0231 150.00             3.47                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.91                  0.05                            

20.82                         

Costo unitario por  ML  : 21.73                  

Partida 22.08.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO SR NO APTO TUB. 160MM. HASTA R=5 KM.Rend:    320.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0075 17.18                0.13                            

47 00009 PEON HH 3.000 0.0750 11.35                0.85                            

0.98                            

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0750 250.00             18.75                         

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0250 150.00             3.75                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 0.98                  0.05                            

22.55                         

Costo unitario por  ML  : 23.53                  

Partida 22.08.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO CALICHE TUB. 160MM. HASTA R=5 KM. Rend:    300.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.300 0.0080 17.18                0.14                            

47 00009 PEON HH 3.000 0.0800 11.35                0.91                            

1.05                            

Equipo

00 07008 CAMION VOLQUETE 6X4     330 HP 10M3 HM 3.000 0.0800 250.00             20.00                         

00 07009 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 HM 1.000 0.0267 150.00             4.01                            

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.05                  0.05                            

24.06                         

Costo unitario por  ML  : 25.11                  

Partida 22.09.01 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT. TUBERIA 150 MM. ZANJA TAPADA Rend:    120.0000  ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 0.0065 17.18                0.11                            

47 00007 OPERARIO HH 0.982 0.0655 14.32                0.94                            

47 00008 OFICIAL HH 0.982 0.0655 12.56                0.82                            

1.87                            

Materiales

05 00002 AGUA M3  0.0491 7.00                  0.34                            

0.34                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.87                  0.09                            

0.09                            

Costo unitario por  ML  : 2.30                     
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Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

Partida 22.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend:    16.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 17.18                0.86                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 14.32                7.16                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 12.56                6.28                            

14.30                         

Materiales

00 06994 CLAVO CON CABEZA  PRECIO PROMEDIO KG  0.1300 4.50                  0.59                            

43 05151 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2  4.8300 4.80                  23.18                         

23.77                         

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 14.30                0.72                            

0.72                            

Costo unitario por  M2  : 38.79                  

Partida 22.10.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Rend:    187.5000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0043 17.18                0.07                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0427 14.32                0.61                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0427 12.56                0.54                            

1.22                            

Materiales

00 07059 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG  1.0500 4.65                  4.88                            

00 07058 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG  0.0250 4.50                  0.11                            

4.99                            

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 1.22                  0.06                            

0.06                            

Costo unitario por  KG  : 6.27                     

Partida 22.10.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO I Rend:    24.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0333 17.18                0.57                            

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3333 14.32                4.77                            

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.3333 12.56                4.19                            

47 00009 PEON HH 6.000 2.0000 11.35                22.70                         

32.23                         

Materiales

00 07056 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG.) BLS  8.0000 24.90                199.20                       

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.4000 38.00                15.20                         

05 00002 AGUA M3  0.1850 7.00                  1.30                            

05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.8500 60.00                51.00                         

266.70                       

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 32.23                1.61                            

00 07057 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 1.000 0.3333 27.81                9.27                            

10.88                         

Costo unitario por  M3  : 309.81                

Partida 22.11.01 VALVULA AIRE DE F.FDO. 3" TRIPLE EFECTO Rend:    0.1500  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 5.2267 17.18                89.79                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 52.3733 14.32                749.99                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 52.3733 12.56                657.81                       

47 00009 PEON HH 3.927 209.4400 11.35                2,377.14                    

3,874.73                    

Materiales

00 07063 BRIDA ACERO ROMPE AGUA  14" PZA  1.9534 463.00             904.42                       

00 07061 MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO 0.60 M. P/BUZON PZA  0.9817 555.00             544.84                       
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Ubicacion SICUANI - CANCHIS - CUSCO Costo a : Abril - 2016

00 07052 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL  0.9817 60.00                58.90                         

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.9817 50.00                49.09                         

00 07062 PLATINA F.N. 4" X 1/2" X 20' PZA  0.0059 14.00                0.08                            

00 07066 TEE F F  C/BRIDA 14" X 3" PZA  0.9817 1,200.00          1,178.04                    

00 07065 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 1"X3.0MM. ML  1.9534 14.00                27.35                         

00 07064 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 3/4"X2.3MM. ML  3.9267 23.00                90.31                         

00 07068 VALVULA DE AIRE F F 3" TRIPLE EFECTO PZA  0.9817 950.00             932.62                       

29 00277 SOLDADURA KG  9.8169 7.00                  68.72                         

3,854.37                    

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3,874.73          193.74                       

00 07054 MOTOSOLDADORA 250 AMP. HM 0.490 26.1333 45.00                1,176.00                    

1,369.74                    

Costo unitario por  und  : 9,098.84             

Partida 22.11.02 VALVULA PURGA DE F.FDO. BRIDADA 4" Rend:    0.1500  und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.098 5.2267 17.18                89.79                         

47 00007 OPERARIO HH 0.982 52.3733 14.32                749.99                       

47 00008 OFICIAL HH 0.982 52.3733 12.56                657.81                       

47 00009 PEON HH 3.927 209.4400 11.35                2,377.14                    

3,874.73                    

Materiales

00 07063 BRIDA ACERO ROMPE AGUA  14" PZA  1.9534 463.00             904.42                       

00 07061 MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO 0.60 M. P/BUZON PZA  0.9817 555.00             544.84                       

00 07052 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL  0.9817 60.00                58.90                         

00 07002 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL  0.9817 50.00                49.09                         

00 07062 PLATINA F.N. 4" X 1/2" X 20' PZA  0.0059 14.00                0.08                            

00 07066 TEE F F  C/BRIDA 14" X 3" PZA  0.9817 1,200.00          1,178.04                    

00 07065 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 1"X3.0MM. ML  1.9534 14.00                27.35                         

00 07064 TUBO ACERO GALV.STANDARD ISO I 3/4"X2.3MM. ML  3.9267 23.00                90.31                         

00 07067 VALVULA COMPUERTA F F BB DE 4" PZA  0.9817 435.00             427.04                       

29 00277 SOLDADURA KG  9.8169 7.00                  68.72                         

3,348.79                    

Equipo

00 06997 HERRAMIENTA MANUAL %MO  5.0000 3,874.73          193.74                       

00 07054 MOTOSOLDADORA 250 AMP. HM 0.490 26.1333 45.00                1,176.00                    

1,369.74                    

Costo unitario por  und  : 8,593.26             

Partida 22.12.01 TUBERIA PVC CLASE A-10 UF DE 160MM Rend:    -   ML/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

72 07041 ANILLO DE CAUCHO KM 160 MM PZA  0.3338 5.25                  1.75                            

72 07131 TUBO PVC A-10 U.FLEXIBLE DE 160MM ML  1.0013 53.00                53.07                         

54.82                         

Costo unitario por  ML  : 54.82                  

Partida 22.12.02 CODO HO. DUCTIL DE 45°X150MM Rend:    -   UND/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales

71 07123 CODO HO. DUCTIL 45°X90MM UND  0.9817 189.00             185.54                       

185.54                       

Costo unitario por  UND  : 185.54                
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