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RESUMEN 
 
Este trabajo de grado para optar al Título Profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática, 

se basa en la creación e implementación de un Sistema Web de Gestión de Servicios de 

Transporte SERVIMAR, soportada en la guía de buenas prácticas de PMBOK, con la finalidad 

de obtener buenos resultados y alcanzar objetivos.  

  
Dentro de la cadena de distribución, el servicio de transporte de carga es un eslabón muy 

importante, ya que realizar el traslado de los productos o mercaderías a un determinado costo 

(flete) desde el lugar o punto de partida hacia su destino final. Es importante destacar, que 

durante el traslado la mercadería pasó por lugares de embarque, almacenaje y desembarque. 

 

A lo largo del proyecto se programaron una serie de reuniones, las cuales jugaron un papel 

muy importante no sólo por el seguimiento que se le puede dar al avance del mismo, sino que 

también, se dio que de dichas reuniones se generaron un conjunto de directrices, que por su 

índole técnico de alta complejidad, se necesitó que toda la información generada quede 

documentada. Para tal fin se confeccionó una plantilla para las minutas de las reuniones, que 

permite registrar quiénes son los participantes,  situaciones que presentaron en los diferentes 

entregables, resoluciones y las acciones a seguir. 

 

Se implementará un Sistema Web que permita mejorar la comunicación con el cliente y 

dándole un valor agregado de un control y muestreo grafico de los servicios que se han 

realizado, además de agregar la opción de seguimiento GPS para calcular el tiempo de llegada 

de la mercancía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
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ABSTRACT 

This degree work to qualify for the Professional Title Systems Engineer and Computer Science, 

is based on the Creation and Implementation of the UN System Web Management Transport 

Services Servimar, supported by the Guide to Good Practice PMBOK, with the aim of getting 

good results and achieve goals. 

 

Within the chain of distribution, freight service is a very important link, and to perform the 

transfer of products or goods at a certain cost (freight) from the place or point of departure to 

their final destination. Importantly, that during transport the goods passed through places of 

loading, storage and unloading. 

 

Throughout the project a series of meetings, which played a very important role not only by 

tracking can be given to the advancement of it, but also, he that these meetings a set of 

guidelines were generated were scheduled which by its technical nature highly complex, it was 

required that all information generated is documented. For this purpose a template for meeting 

minutes, which allows you to record who the participants presented situations in the various 

deliverables, decisions and actions to be taken was made. 

 

It will take to implement a Web-enabled system to improve communication with the customer 

and giving added value of a graphic control and sampling services have also added the option 

of GPS tracking performed to estimate the time of arrival of the commodity. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Actualmente, el internet se ha vuelto una herramienta que sin duda ha facilitado el acceso a 

gran cantidad de información, pero no es suficiente, es necesario que esta plataforma se 

convierta en un espacio de servicio de acuerdo a nuestra realidad, usando técnicas 

motivadoras y eficientes. 

 

Hoy en día existen muchas entidades que quieren y tienen presencia en Internet, esto debido al 

espectacular crecimiento de este medio de comunicación, así como su uso diario por millones 

de personas, lo cual lo hace potencialmente elevado e interesante. 

 

El propósito de este proyecto es aplicar un sistema web para la Empresa de Servicios de 

Transporte SERVIMAR con el fin de lograr el manejo eficiente de la información mediante una 

herramienta web, la cual cubriría las necesidades de la empresa y buscaremos disminuir 

notoriamente el nivel de insatisfacción que presenta la empresa, permitiéndole gestionar su 

información de manera eficiente y ordenada, lo cual va a permitir realizar consultas en tiempo 

real las 24 horas al día, generar reportes que puedan ayudar a la promotoría a la elección de 

tomas decisiones para el beneficio de la empresa, se debe de tener presente que hoy en día es 

fundamental la innovación de las empresas, visto que es la que garantiza un alto nivel 

competitivo, siempre  cuando se satisfacen las necesidades y requerimientos de los usuarios 

finales, y así mejorar los servicios y la calidad en la empresa. 
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1.1 FINES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1.1 Visión 

 

Crecer como empresa y ser líder en el mercado cumpliendo su meta de dar el mejor 

servicio de transportes de mercadería a nivel nacional. 

 

1.1.2 Misión 

 

Somos una empresa dedicada al envió de mercadería a nivel nacional ofreciendo un 

excelente servicio y así logrando que las mercaderías lleguen en buen estado y los 

clientes queden satisfechos. 

 

1.1.3 Valores 

 

A.- Puntualidad 

Actitud que demuestra la confiabilidad y el respeto hacia lo acordado en el servicio 

 

B.- Profesionalismo 

Realizar  funciones y tareas con eficiencia y eficacia. 

 

C.- Responsabilidad 

La empresa tiene un alto grado de responsabilidad tanto de índole personal como de 

índole social; es entender que se deben respetar una serie de lineamientos y reglas, 

además de contribuir en el crecimiento y la armonía del entorno en el que se 

desenvuelven y con los clientes que interactúan 

 

D.- Honestidad 

Transportar y entregar la mercadería completa y en buen esta tal como se entregó en 

el punto de partida. 

 

E.- Vocación de Servicio 

Disposición habitual a brindar atención satisfactoria y con responsabilidad. 
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F.- Disponibilidad al cambio 

Llevar a cabo las ideas de negocios requiere de mucho temple, y sobre todo tener por 

entendido que habrá la necesidad siempre de estar dispuesto al cambio, cuando las 

cosas no salen como se planean se requiere de pequeños o grandes ajustes para que 

el camino tome un mejor y nuevo rumbo. 

 

1.1.4 Objetivos Estratégicos 

 

 Ampliar el convenio con otras empresas que brindan el mismo servicio y así 

aumentar un 80% la cartera de servicios. 

 Proporcionar al cliente la seguridad de su mercancía con seguimiento continuo 

y aumentar su confiabilidad al servicio en un 100%, así fortalecer su confianza 

con la empresa. 

 Adquirir e impulsar la utilización de tecnología para la facilidad y el apoyo de la 

comunicación entre contratista y contratado. 

 Gestionar el envió lo más rápido y eficaz posible, fomentando la efectividad del 

servicio y así mostrar la competitividad en el mercado. 

 

1.1.5 Unidades Estratégicas de Negocios 

 

Los transportes que proporciona la empresa de Transportes “SERVIMAR” son de 

marcas reconocidas, están en un buen estado de mantenimiento y de una total 

capacidad para llevar la mercadería en buen estado a su destino final.  

 

Grafico No1: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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A.- Gerencia  

Es el responsable de la Gestión técnico administrativa de la empresa, tiene las 

siguientes funciones: 

 

 Ejerce la representación legal de la empresa. 

 Planea, organiza, dirige y controla las actividades de la empresa. 

 Define y establece los contratos con los clientes. 

 Administrar los egresos e ingresos de la empresa. 

 

B.- Asesoría legal y contable 

 Sus responsabilidades son las siguientes: 

 Llevar Libros contables. 

 Preparar estados financieros. 

 Controlar inventarios y cuentas por cobrar y pagar. 

 Emitir informes contables. 

 Asesorar a la empresa en aspectos tributarios. 

 

C.- Área Administrativa 

Sus funciones son las siguientes: 

 Efectúa funciones de apoyo a la Gerencia general. 

 Efectúa labores de compra menores y asignación de materiales para la 

empresa. 

 Efectúa control de asistencia  y pago de remuneraciones del personal. 

 

D.- Área de Operaciones 

Sus Funciones son las siguientes: 

 Participa en las operaciones de embarque y aseguramiento de la carga antes 

del viaje. 

 Verificar el estado de los conductores antes del viaje. 

 Se encarga de planificar el mantenimiento de las unidades. 
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E.- Conductores 

 Responsable de la carga y conducción de la unidad asignada. 

 Informar sobre el estado de las unidades. 

 Verificar sus unidades antes del viaje. 

 

1.2 Análisis externo 

 

1.2.1 Análisis del entorno general 

 

A. Factores económicos 

 

El servicio de transporte de carga es un factor importante en el desarrollo 

económico de un país, según el manejo de cómo se vaya dando de este servicio 

los resultados se verán reflejados en la competitividad y el buen servicio que las 

empresas brinden al público usuario.1 

 

El transporte hace posible ofertar bienes en cantidades y variedades requeridas; 

tanto los bienes producidos por la industria como los bienes producidos por el 

público.  Una de las consecuencias de un adecuado y eficiente transporte es 

incrementar la cantidad y variedad de alimentos, vestuario, materiales de 

construcción y otras mercaderías disponibles al consumidor. 

 

 

Dentro de la cadena de distribución, el servicio de transporte de carga es un 

eslabón muy importante, ya que realizar el traslado de los productos o mercaderías 

a un determinado costo (flete) desde el lugar o punto de partida hacia su destino 

final. Es importante destacar, que durante el traslado la mercadería pasó por 

lugares de embarque, almacenaje y desembarque. 

 

 

 

 

                                            

1
 EL Transporte de carga como Factor Económico en: 

http://transportedecargadepits.wordpress.com/2011/09/29/el-transporte-de-carga-como-factor-economico/ 

http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://transportedecargadepits.wordpress.com/2011/09/29/el-transporte-de-carga-como-factor-economico/
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Tabla NO 1: Brecha de Inversión y Sobrecostos de la Economía Peruana 

Brecha de Inversión y Sobrecostos de la Economía Peruana 

En US $ Millones 

 Déficit de Inversión Sobrecostos 

Transportes 7,684 392 

Saneamiento 4,619 242 

Energía 5,943 663 

Telecomunicaciones 4,633 135 

Riesgo 3,234 - 

Educación 1,741 1,003 

Salud 1,616 315 

Burocracia - 661 

Tributario - 2,065 

Seguridad y Sistema 

Judicial 

895 808 

Total (US $ Millones) 30,365 6,284 

(% del PBI) 38.70% 8.0% 

Fuente IPE 

Tabla NO 2: Brecha de Inversión y Sobrecostos en el transporte 

 

BRECHA DE INVERSIÓN Y SOBRECOSTO EN EL SECTOR TRANSPORTE 

(en US$ Millones) 

Déficit de Infraestructura 

 Lima Provincias Total 

Red Vial 82 6,697 6,829 

Red Vial Nacional - 2,391 2,391 

Panamericana - 363 363 

Longitudinal de la Sierra - 267 267 

Transversal - 1,173 1,173 

Resto - 453 453 

Red Vial Departamental 26 1,498 1,524 

Red Vecinal 56 520 576 
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Cartera de Concesión - 2,288 2,288 

Carreteras ya Concesionadas - 50 50 

Puertos  560 135 695 

Aeropuertos 63 80 143 

Ferrocarriles - 17 17 

Total (US$ Millones) 705 6,929 7,684 

Sobrecostos por carencia de 

infraestructura 

   

 Lima Provincias Total 

Carreteras 0 188 188 

Puertos 128 26 154 

Aeropuertos 16 28 44 

Total (US$ Millones) 144 242 386 

Fuente: IPE, CIUP, ADESEP 

 

Durante la última década, el Perú ha sido considerado como el país que ha liderado 

el crecimiento económico de la región, pues entre 2002 y 2011 tuvo un crecimiento 

del PBI anual de 6.4%, en promedio2, impulsado principalmente por la inversión y la 

apertura comercial. Por su parte, si bien es cierto que la pobreza se redujo a la 

mitad (de 54.3% a 27.8% entre 2002 y 2011), solo un tercio de esta se explicó por 

la redistribución de ingresos3; incluso se observa que la desigualdad solo se redujo 

en 5% (Índice de Gini 2000: 51 y 2010: 48). 

GRÁFICO NO 2 PBI Nacional y PBI del Sector Transportes 

 

                                            
2 Crecimiento acumulado de 76.4%.  

3 2 El resto se debió al crecimiento económico   
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La cotización promedio del petróleo WTI tuvo una ligera caída con respecto al 2011 

de 0.86%, el valor por barril fue de US$ 94.14. Por su parte, los precios de la 

gasolina y el diesel en el mercado nacional aumentaron respectivamente en 1.37% y 

6.13%, en términos reales. 

GRÁFICO NO 3 Cotización Internacional del Petróleo 

 

B. Factores tecnológicos 

 

La tecnología es un factor relevante para la toma de decisiones de muchas acciones 

en las compañías modernas, en el caso del transporte no son la excepción. 

Actualmente, basados en un tema de seguridad y por todos los factores de conflicto 

armado y desorden público en el país, las empresas vienen exigiendo la colocación 

de tecnología de punta que permita el seguimiento y monitoreo de sus funcionarios 

de alto nivel y dar una mayor tranquilidad en sus movimientos. 

 

El GPS –Sistema de Posicionamiento Global, permite crear sistemas de rastreo y 

monitoreo que garantizan el seguimiento y supervisión oportuna y confiable tanto del 

vehículo como del material transportado4. 

Estos sistemas permiten: 

- Disminución de riesgos: 

En el caso de presentar hurto del vehículo, este sistema permite la entrega de 

información precisa y oportuna a las autoridades agiliza la labor de recuperación por 

parte de éstas, por lo tanto es más efectiva. 

 

                                            
4
 Factores y estadísticas de Transportes: http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/transportes.htm 
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C. Factores Políticos 

 

Dependiendo del Tipo de Transporte de Carga, existen otras entidades (Ministerio 

de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Salud, Superintendencia de Banca y Seguros, OSINERG, etc.) que se encargan de 

normar las características y requisitos para la prestación del servicio. 

 

La normativa general es emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

– MTC, siendo a partir de la Ley Nº 27181: “Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre” y los Reglamentos que se emiten derivados de esta norma (Reglamento 

Nacional de Transportes, Reglamento Nacional de Vehículos, Reglamento Nacional 

de Tránsito, Reglamento Nacional de Seguros Obligatorios y Accidentes de 

Tránsito y el Reglamento Nacional de Jerarquización Vial) que se puede establecer 

el marco legal de este tipo de servicio de transporte. 

 

D. Factores Sociales 

 

Analizando con mayor detalle las externalidades genera que el  Transporte de 

Carga: 

 CONGESTIÓN: todo vehículo en una vía contribuye a la disminución la 

velocidad de circulación, pero, un vehículo de carga, particularmente lo hace 

por lo siguiente: 

 Los camiones aceleran más lentamente luego de una detención, lo que 

implica una mayor demora de tráfico. 

 El diseño vial no siempre es apropiado como para permitir a un camión 

girar sin mayores contratiempos, lo que genera retrasos en el tráfico. 

 La inexistencia de zonas de carga y descarga, obliga frecuentemente a 

los transportistas a estacionarse en la vía generando mayor congestión 

 En este caso, para contrarrestar el efecto negativo, podría aplicarse la 

tarificación por uso de vías y cobros especiales por estacionamiento 

(para efectuar descargas) 

 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y ACÚSTICA: que depende mucho a su 

vez del tipo de combustible, obsolescencia del camión y motor que en 
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condiciones de tráfico y alta congestión genera mayor cantidad de ruido y 

de emisiones de partículas nocivas a la calidad del aire. 

En este caso, podría emitirse normas que regulen la cantidad de emisiones 

y ruido permitido, asimismo realizando revisiones técnicas que aseguren ex 

ante, la posibilidad de causar este tipo de perjuicios. 

 ACCIDENTES DE TRÁNSITO: que aunque no necesariamente generen un 

mayor número de accidentes, por el volumen del vehículo, si pueden 

implicar que los accidentes en los que participen, sean de mayor gravedad, 

lo cual se ve agravado si es que no existe una adecuada fiscalización de las 

condiciones mínimas de seguridad para su circulación. En este caso, 

aplicando estrictamente la normatividad de tránsito y las revisiones técnicas 

anteriormente mencionadas. 

 DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: El volumen de carga 

transportada y el tamaño de los camiones requiere vías más costosas 

(mayor sección vial, intersecciones más amplias, mayor grosor del 

pavimento, etc.) que permitan adecuadamente el paso de este tipo de 

vehículos. 

Según ciertos estudios, un camión de 20 toneladas con un peso por eje 10 

veces mayor que el de un automóvil va a producir un daño a la vía 10 000 

veces mayor, pero, en todo caso, lo que realmente agrava la situación es la 

frecuencia y número de camiones que utilicen la vía. En este caso, una 

buena medida sería tarificar el paso según el peso de cada camión (lo que 

evitará el paso de camiones muy pesados y/o que circulen muy seguido) 

 

E. Factores demográficos 

 

La Red Vial Nacional, está conformada por un total de 130 rutas y representa el 

17.7% del SINAC, en el Cuadro II.2, se muestra la longitud en cada departamento; 

al respecto, los departamentos de Cusco y Puno cuentan con mayor longitud de 

vías existentes. 
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GRÁFICO NO 4: Longitud de vías existentes 

 

 

El SINAC clasifica la Red Vial Nacional en ejes Longitudinales y ejes Transversales, y cada uno de 

ellos cuentan con variantes y ramales. Los ejes longitudinales son tres y corresponden a las 3 

regiones del Perú: Costa, Sierra y Selva, representan el 33% del total; los ejes Transversales 

representan el 31.6% del total, y ambos tipos de ejes están conectados a Variantes y Ramales, los 

que representan el 35.3% de la red vial nacional.  

 

El eje vial que no cuenta con carreteras proyectadas es la Longitudinal de la Sierra, tiene 3,473.04 

Km de red vial existente, por el contrario la Longitudinal de la Selva tiene 33.6% (858.31 Km) de 
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carretera proyectada. Finalmente, por el tipo de superficie, la Longitudinal de la Costa en sus 

2,589.75 Km de carretera existente se encuentra al 100.0% pavimentada5 

GRÁFICO NO 5 Clasificación de la Red Vial Nacional 

 

1.2.2 Análisis del entorno competitivo 

 

La evasión de diversas políticas gubernamentales, tales como las normas de 

contaminación del aire, del agua y seguridad, normas de embalaje del producto, etc., 

de parte de las empresas de transporte de carga, llega a producir automáticamente un 

obstáculo de desarrollo y competitividad al sector de transporte de carga, 

disminuyendo de esta manera la eficiencia del servicio prestado hacia sus clientes. 

 

Es recomendable el estudio de proyectos de otros medios de transporte con la cual 

pueda incrementar su competitividad. 

Algunas empresas por ser nuevas o recién aparecer, lo hacen con nuevas movilidades, 

mejores o iguales precios y así con esto se busca brindar una muestra de la realidad 

competitiva en la que se encuentra el sector de transporte de carga mostrando las 

ventajas y desventajas que lleguen a detectarse. 

  

1.2.3 Análisis de la posición competitiva – factores claves de éxito 

 

En un mercado tan competitivo como el actual, la empresa debe ingeniárselas para 

aguantar la presión que efectúan sus competidores. Por ello, debe conocer a la 

perfección el mercado del que participa y las reglas del juego que lo rigen, es decir, si 

la competencia es o no intensa, si se compite en precios o diferenciación de los 

productos/servicios. 

                                            
5
 Información de Factores y estadísticas en: http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/transportes.htm 
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 Puntualidad y eficiencia al terminar el servicio. 

 Cuidado de la mercancía al máximo. 

 Es una empresa dedicada al transporte de mercadería pesada a nivel nacional. 

 Rapidez en el servicio, puesto que se cuenta con el personal de apoyo como 

estibadores, para ayudar a cargar más rápido los vehículos. 

 

1.3 Análisis Interno 

1.3.1 Recursos y capacidades 

A. Recursos tangibles 

7 Camiones Volvo FH año 2008 

 

Características: 

 Suspensión delantera individual 

 Sistema de asistencia al conductor 

- Freno Amplio 

- Asistencia para permanecer en el carril 

- Luz de freno de emergencia 

 Travesaños de remolque 

 Volúmenes de Combustible hasta 900 litros. 

 Cada transporte puede llegar a hacer una carga 30 toneladas, cubriendo las 

necesidades del cliente para el servicio. 

 

ILUSTRACIÓN NO 1 Camionetas Volvo 
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B. Recursos intangibles 

 Seguridad a la mercancía 

 Confiabilidad al cliente 

 Interrelación interpersonal 

 Capacitaciones  

 

C. Análisis de recursos y capacidades 

 

Los recursos humanos  son la base  del capital institucional  y ellos son los que 

contienen una serie de conocimientos, habilidades y destrezas  que son utilizadas 

de manera individual o colectiva, estas deben  desempeñarse adecuadamente  y 

hacer posible el objetivo del servicio. 

 

El desarrollo humano y la competitividad no se oponen porqué ésta se centra en la 

dotación de mano de obra calificada. 

 

En el tema de la Tecnología la empresa cuenta solo con celulares y con una PC 

para almacenar algunos documentos en varios libros de Excel. 

 

1.3.2 Análisis de la cadena de valor 

 

A. Actividades primarias 

 

 Inicia desde que el usuario solicita la prestación del servicio. 

 La empresa le explica que servicios se pueden brindar. 

 El usuario o cliente confirma detalles de la necesidad. 

 Se envía el cargamento o material. 

 Termina en la entrega al cliente final. 

 

B. Actividades de apoyo o secundarias 

 Controlar y cuidar la Mercancía. 

 Mantenimiento de las unidades móviles. 
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1.4 Análisis Estratégico 

 

1.4.1 Análisis FODA 

 

A. Fortalezas 

 

 Carros en buen estado equipadas para el transporte de materiales. 

 Unidades Propias. 

 Experiencia y buen trato hacia los Clientes. 

 Buen estado de la mercancía al entregarla    . 

 

B. Oportunidades 

 

 Mercado extenso en el ámbito del transporte. 

 Mucha variedad para la competencia. 

 Los cambios constantes en tecnología que nos permite mejorar el servicio. 

 Mayor seguridad a los clientes.   

 

C. Debilidades 

 

 Pocas unidades, por lo que no se cubre la demanda. 

 Costos un poco elevados por culpa del combustible.    

 Falta de Promoción de los servicios. 

 No brindar servicios extras en el rubro. 

 

D. Amenazas 

 

 Alto costo del petróleo. 

 Competencia desleal de las empresas informales.  

 Clima y desastres naturales (lluvias, derrumbes, huaicos)  

 Tipo de cambio para comprar los repuestos importados de alto costos. 

 Limites en la cantidad de carga a transportar. 
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1.4.2 Matriz FODA 

TABLA NO 3 Matriz FODA 

 Fortalezas 

F1-Carros en buen estado 

para el transporte de 

materiales. 

F2- Unidades Propias 

F3-Experiencia y buen trato 

con los clientes 

F4-Buen estado de la 

mercancía al entregarla     

Debilidades 

D1- Pocas unidades, no se 

cubre la demanda  

D2-Costos un poco elevados 

por el combustible     

D3- Falta de Promoción de 

los servicios 

D4-No brindar servicios 

extras en el rubro. 

Oportunidades 

O1-Mercado extenso en el 

ámbito del transporte 

O2- Los cambios constantes 

en tecnología que permiten 

mejorar el servicio 

O3-Mucha variedad para la 

competencia  

O4- Mayor seguridad a los 

clientes   

 

F1,O1,F2- Siempre se podrá 

presentar un buen carro para 

el cliente 

 

F2,F4,O2,O4- convencer 

fácilmente a los clientes de 

cual servicio es mejor 

 

D1,O1,D4- siempre hay stock 

limitado, se debe aprovechar 

eso de la competencia 

D2,D3,O1,O2,O4- por la 

experiencia obtenida, se 

conoce la trayectoria y eso 

ayuda al conocimiento de 

ahorro de combustible y 

tiempo de entrega 

Amenazas 

A1-Alto costo del petróleo 

A2- Competencia desleal de 

las empresas informales  

A3-Clima y desastres 

naturales (lluvias, derrumbes, 

huaicos)  

A4- Tipo de cambio para 

comprar los repuestos 

importados de alto costos. 

A5- Limites en la cantidad de 

carga a transportar. 

A1,F1- buscar nuevas formas 

de Ahorrar en el combustible  

 

A2,F3 por la experiencia 

obtenida en todos estos 

años, se conoce el recorrido 

y eso ayuda a prever 

inconvenientes futuros 

D1,A1 Aprovechar falta de 

conocimiento del mercado 

A2,D3 Demostrar la 

experiencia obtenida para 

sacar buen provecho ante los 

inconvenientes del 

combustible 
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1.5 Descripción de la problemática 

 

1.5.1 Problemática 

 

En la actualidad la empresa brinda servicios de transportes de mercancía a nivel 

nacional y la única forma de contacto que tiene es telefónica, esto ocasiona que 

cuando las redes telefónicas no están funcionando correctamente no haya ningún 

contacto con la empresa, el cliente no tiene como consultar precios, modos de envió y 

disponibilidad, por lo que ocasiona pérdidas de clientes. 

 

1.5.2 Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Implementar un Sistema Web que permita mejorar la comunicación con el 

cliente y dándole un valor agregado de un control y muestreo grafico de los 

servicios que se han realizado, además de agregar la opción de seguimiento 

GPS para calcular el tiempo de llegada de la mercancía. 

 

 Objetivos Específicos 

 

- Mejorar la comunicación con los clientes. 

- Brindar mejor calidad de servicio. 

- Agilizar y minimizar tiempos de respuesta para los servicios requeridos por 

los clientes. 

- Ser un software seguro, versátil y su interface sea amigable y amigable tanto 

para usuarios como administrador. 

 

1.6 Resultados esperados 

 

- Ampliar comunicación remota para los clientes. 

- Definir estrategias de servicio para el cliente. 

- Lograr la satisfacción del cliente con la visión planteada. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO 
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2.1 Marco teórico del Negocio 

 

La empresa de Transportes “SERVIMAR” con poca experiencia previa en el ámbito de 

envíos de mercadería y sin ningún programa conocido poco a poco se convirtió, gracias al 

apoyo y confianza de los clientes y amigos, en una excelente empresa de transportes de 

mercancía a nivel nacional. 

 

Al emprender el negocio de transportes, entendimos desde el principio las necesidades de 

calidad, seguridad, exigencias de cumplimiento en los contratos, confiabilidad en las 

relaciones con nuestros socios comerciales. Esta empresa se encarga de transportar 

mercancías pesadas a nivel nacional. 

 

En la actualidad solo cuenta con la entrega de facturas y la comunicación es vía telefónica, 

si la empresa ya llegó a ocupar todas los tráiler que cuenta se tiene que comunicar con otra 

persona que así pueda facilitar más transportes,  Actualmente los rendimientos de nuestros 

transportes por la mucha competencia que existe, han  dejado mucho que desear a pesar 

de nuestro buen sitio en el mercado. 

 

2.2 Marco teórico del Proyecto 

2.2.1 Gestión del Proyecto 

 

PMBOK 

 

La guía del PMBOK es un estándar en la Administración de proyectos desarrollado por el 

Project Management Institute (PMI). La misma comprende dos grandes secciones, la 

primera sobre los procesos y contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de 

conocimiento específico para la gestión de un proyecto. 

 

El PMBOK es una colección de procesos y áreas de conocimientos generalmente 

aceptadas como las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos. El PMBOK es un 

estándar reconocido internacionalmente que provee los fundamentos de la gestión de 

proyectos que son aplicables a un amplio rango de proyecto, incluyendo construcción, 

software, ingeniería, etc. 
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a. Proyecto- Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica 

un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos 

del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o 

no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al 

proyecto. Temporal no necesariamente significa de corta duración. En general, esta 

cualidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la 

mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. Por 

ejemplo, un proyecto para construir un monumento nacional creará un resultado que 

se espera que perdure durante siglos. Por otra parte, los proyectos pueden tener 

impactos sociales, económicos y ambientales que durarán mucho más que los 

propios proyectos. 

 

b. Dirección de Proyecto- La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con 

los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas 

de los 42 procesos de la dirección de proyectos, agrupados lógicamente, que 

conforman los 5 grupos de procesos. Estos 5 grupos de procesos son: 

 

 Iniciación. 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Seguimiento y Control. 

 Cierre. 

 

Dirigir un proyecto por lo general implica: 

 

 Identificar requisitos, 

 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

interesados según se planifica y efectúa el proyecto, 

 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, entre 

otros aspectos, con: 

- el alcance, 
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- la calidad, 

- el cronograma, 

- el presupuesto, 

- los recursos y 

- el riesgo. 

El proyecto específico influirá sobre las restricciones en las que el director del 

proyecto necesita concentrarse. 

 

c. Ciclo de Vida de Proyecto 

Las empresas y los autores suelen definir y clasificar de varios modos diferentes las 

fases de un proyecto, o más propiamente del ciclo de vida del proyecto. Aquí 

adoptaremos la que se muestra en la ilustración 2, en la que el proyecto se divide en 

5 fases: 

 

 Aprobación de proyecto. 

 Definición 

 Planificación 

 Ejecución 

 Cierre 

ILUSTRACIÓN NO 2: Fases del Proyecto 

 

 

 Aprobación o cualificación.- La dirección de la compañía identifica de 

diferentes maneras un problema, lo interpreta o conceptualiza en forma de 

proyecto, encarga y analiza su viabilidad técnica y económica y los riesgos y, en 

su caso, lo aprueba. Habitualmente, en la agenda de la dirección y en el 

presupuesto de la compañía, un proyecto compite con otros para ser aprobado. 

Por lo tanto, esta primera fase suele incluir actividades de priorización y selección 

de proyectos. El producto de esta fase se documenta en formatos propios del 
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proceso presupuestario general de la compañía o del presupuesto del área de 

organización y sistemas de información. 

 Definición del proyecto.- En esta fase, se analizan con más detalle los 

requerimientos del proyecto y objetivos que se desean alcanzar y el contexto de 

la organización y sus sistemas, para proceder a una definición más precisa del 

proyecto y una planificación inicial de recursos. En esta fase se realiza también la 

identificación y análisis de los riesgos del proyecto. 

 

 Planificación detallada del trabajo.- Esta fase debe, en primer lugar, revisar y, 

sobre todo, obtener un acuerdo o contrato explícito acerca de los temas del 

proyecto. Esto se obtiene mediante documentos de detalle como son las 

especificaciones del proyecto o la lista de trabajos o tareas que hay que realizar. 

La experiencia, sin embargo, muestra que aún más importante esta 

documentación administrativa enfocada a las tareas para desarrollar es una 

definición clara de los hitos o resultados del proyecto y ponerlos en el tiempo. 

Finalmente, en esta etapa se realiza y documenta la organización de los roles y 

distribución de las cargas de trabajo dentro del equipo de proyecto. 

 

 Ejecución.- Habitualmente contiene un ejercicio permanente de preparación de 

planes más detallados, revisión de los planes elaborados y comprobación de su 

estado de avance, re planificación de trabajos, etc. La gestión y documentación 

rigurosa de los cambios es otro aspecto central de esta fase. Además de estos 

trabajos de seguimiento y reporte, la ejecución es un ejercicio de gestión y de 

manejo de personas e incidentes, que justifican de sobras la dedicación de 

recursos experimentados sólo para controlar y manejar la ejecución. Los temas 

de organización del proyecto y gestión del cambio, corresponden especialmente 

a la fase de ejecución. 

 

 Cierre.- debe incluir la realización de pruebas de rendimiento y robustez del 

sistema, su asimilación y utilización por parte de los usuarios y el cumplimiento 

de los objetivos y estándares definidos en el inicio. Es también el momento de 

documentar y hacer entrega de la documentación del proyecto y de hacer una 

primera evaluación técnica, profesional y económica. Se deben preparar también 

los planes de mantenimiento y revisiones y un proceso diferido de evaluación, 
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normalmente en periodos de tres, seis y doce meses. No es imposible (y 

frecuentemente es deseable) que un proyecto se cierre antes de que se acabe, 

por distintos motivos.  

 

En la Ilustración 3, se representan con más detalle los contenidos principales de cada 

una de estas fases. 

ILUSTRACIÓN NO 3: Contenidos Principales de las Fases del Proyecto 

 

 

2.2.2 Ingeniería del Proyecto (Según modelo de desarrollo seleccionado por el alumno) 

A. RUP 

El Proceso Unificado Racional (RUP), es una extensión al proceso objectory 

(objectory factory) que tiene sus orígenes en la década de 1980. Estos modelos de 

proceso se basan principalmente en la especificación de requerimientos de un 

sistema mediante casos de uso. El proceso unificado tiene como aspecto esencial 

del desarrollo de software una visión que parte de la arquitectura del sistema, 

siguiendo un proceso iterativo e incremental. El proceso integra diferentes aspectos, 

como son los ciclos, fases, flujos de trabajo, mitigación de riesgo, control de calidad, 

administración de proyecto y control de configuración. De manera adicional, el 
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proceso unificado considera las cuatro “P” del desarrollo de software: personas, 

proyecto, producto y proceso. (p. 76) 

 

FASES RUP  

 

A. Inicio.- Durante la fase de inicio se define el modelo del negocio y el alcance del 

proyecto. Se identifican todos los actores y Casos de Uso, y se diseñan los Casos 

de Uso más esenciales (aproximadamente el 20% del modelo completo). Se 

desarrolla, un plan de negocio para determinar qué recursos deben ser asignados 

al proyecto.  

 

 Objetivos: 

 Establecer el ámbito del proyecto y sus límites. 

 Encontrar los Casos de Uso críticos del sistema, los escenarios básicos que 

definen la funcionalidad. 

 Mostrar al menos una arquitectura candidata para los escenarios principales. 

 Estimar el coste en recursos y tiempo de todo el proyecto. 

 Estimar los riesgos, las fuentes de incertidumbre. 

 

 Resultados:  

 Un documento de visión: Una visión general de los requerimientos del 

proyecto, características clave y restricciones principales. 

 Modelo inicial de Casos de Uso (10-20% completado). 

 Un glosario inicial: Terminología clave del dominio. 

 El caso de negocio.  

 Lista de riesgos y plan de contingencia. 

 Plan del proyecto, mostrando fases e iteraciones. 

 Modelo de negocio, si es necesario 

 Prototipos exploratorios para probar conceptos o la arquitectura candidata. 

 

 Criterios de evaluación:  

 Todos los interesados en el proyecto coinciden en la definición del ámbito del 

sistema y las estimaciones de agenda. 

 Entendimiento de los requisitos, como evidencia de la fidelidad de los Casos 
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de Uso principales. 

 Las estimaciones de tiempo, coste y riesgo son creíbles. 

 Comprensión total de cualquier prototipo de la arquitectura desarrollada. 

 Los gastos hasta el momento se asemejan a los planeados. 

Si el proyecto no pasa estos criterios hay que plantearse abandonarlo o 

repensarlo profundamente. 

 

B. Elaboración.- El propósito de la fase de elaboración es analizar el dominio del 

problema, establecer los cimientos de la arquitectura, desarrollar el plan del 

proyecto y eliminar los mayores riesgos. 

En esta fase se construye un prototipo de la arquitectura, que debe evolucionar en 

iteraciones sucesivas hasta convertirse en el sistema final. Este prototipo debe 

contener los Casos de Uso críticos identificados en la fase de inicio. También debe 

demostrarse que se han evitado los riesgos más graves. 

 

 Objetivos: 

 Definir, validar y cimentar la arquitectura. 

 Completar la visión. 

 Crear un plan fiable para la fase de construcción. Este plan puede 

evolucionar en sucesivas iteraciones. Debe incluir los costes si procede. 

 Demostrar que la arquitectura propuesta soportará la visión con un coste 

razonable y en un tiempo razonable. 

 

 Resultados:  

 Un modelo de Casos de Uso completa al menos hasta el 80%: todos los 

casos y actores identificados, la mayoría de los casos desarrollados. 

 Requisitos adicionales que capturan los requisitos no funcionales y cualquier 

requisito no asociado con un Caso de Uso específico. 

 Descripción de la arquitectura software. 

 Un prototipo ejecutable de la arquitectura. 

 Lista de riesgos y caso de negocio revisados. 

 Plan de desarrollo para el proyecto. 

 Un caso de desarrollo actualizado que especifica el proceso a seguir. 

 Un manual de usuario preliminar (opcional). 
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En esta fase se debe tratar de abarcar todo el proyecto con la profundidad mínima. 

Sólo se profundiza en los puntos críticos de la arquitectura o riesgos importantes. En 

la fase de elaboración se actualizan todos los productos de la fase de inicio. 

 

 Criterios de evaluación:  

 La visión del producto es estable. 

 La arquitectura es estable. 

 Se ha demostrado mediante la ejecución del prototipo que los principales 

elementos de riesgo han sido abordados y resueltos. 

 El plan para la fase de construcción es detallado y preciso. Las estimaciones 

son creíbles. 

 Todos los interesados coinciden en que la visión actual será alcanzada si se 

siguen los planes actuales en el contexto de la arquitectura actual. 

 Los gastos hasta ahora son aceptables, comparados con los previstos. 

 

Si no se superan los criterios de evaluación quizá sea necesario abandonar el 

proyecto o replanteárselo considerablemente. 

 

C. Construcción.- La finalidad principal de esta fase es alcanzar la capacidad 

operacional del producto de forma incremental a través de las sucesivas 

iteraciones. Durante esta fase todos los componentes, características y requisitos 

deben ser implementados, integrados y probados en su totalidad, obteniendo una 

versión aceptable del producto. 

 

 Objetivos: 

 Minimizar los costes de desarrollo mediante la optimización de recursos y 

evitando el tener que rehacer un trabajo o incluso desecharlo. 

 Conseguir una calidad adecuada tan rápido como sea práctico. 

 Conseguir versiones funcionales (alfa, beta, y otras versiones de prueba) tan 

rápido como sea práctico. 

 

 Resultados: 

 Modelos Completos (Casos de Uso, Análisis, Diseño, Despliegue e 

Implementación) 
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 Arquitectura íntegra (mantenida y mínimamente actualizada) 

 Riesgos Presentados Mitigados 

 Plan del Proyecto para la fase de Transición. 

 Manual Inicial de Usuario (con suficiente detalle) 

 Prototipo Operacional – beta 

 Caso del Negocio Actualizado 

 

 Criterios de evaluación:  

 El producto es estable y maduro como para ser entregado a la comunidad de 

usuario para ser probado.  

 Todos los usuarios expertos están listos para la transición en la comunidad 

de usuarios. 

 Son aceptables los gastos actuales versus los gastos planeados. 

 

D. Transición.- La finalidad de la fase de transición es poner el producto en manos 

de los usuarios finales, para lo que se requiere desarrollar nuevas versiones 

actualizadas del producto, completar la documentación, entrenar al usuario en el 

manejo del producto, y en general tareas relacionadas con el ajuste, 

configuración, instalación y facilidad de uso del producto.  

 

 Objetivos: 

 Conseguir que el usuario se valga por sí mismo. 

 Un producto final que cumpla los requisitos esperados, que funcione y 

satisfaga suficientemente al usuario. 

 

 Resultados: 

 Prototipo Operacional 

 Documentos Legales 

 Caso del Negocio Completo 

 Línea de Base del Producto completa y corregida que incluye todos los 

modelos del sistema 

 Descripción de la Arquitectura completa y corregida 

 Las iteraciones de esta fase irán dirigidas normalmente a conseguir una 

nueva versión. 
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 Criterios de evaluación:  

 El usuario se encuentra satisfecho.  

 Son aceptables los gastos actuales versus los gastos planificados. 

 

 

2.2.3 Soporte del Proyecto 

 

 Control.- Un factor clave de éxito en la gestión de servicios del proyecto, es la capacidad 

del equipo del proyecto para entregar los beneficios del proyecto a tiempo, dentro del 

presupuesto y alcance 

 

 Capacidad.- El objetivo de invertir en un proyecto es mejorar las capacidades de una 

organización en la prestación de nuevos servicios, la automatización de los procesos 

manuales o la aplicación de tecnologías innovadoras. 

 

 Eficiencia.- Un factor clave para el éxito en la gestión de servicios del proyecto, ya que es 

como se muestra el servicio que se brinda al cliente.  
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CAPÍTULO III: INICIO Y 
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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3.1 Gestión del proyecto 
 

Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos dentro de los 

Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. 

En este informe se intentará explicar algunas de las principales herramientas que 

componen la gestión de proyectos y que ayudarán al analista a tomar de una manera más 

precisa las decisiones para el proyecto. 

En el proceso de planeación se encuentra el procesos Desarrollar el Plan de Gestión del 

Proyecto. 

 

3.1.1 Iniciación 
 

A. Acta de constitución del proyecto 

 

Para elaborar el Acta de Constitución se utilizará el estándar de dirección de 

proyectos para establecer los grupos de procesos que se incluirán en el trabajo. 

 

El Acta de Constitución se desarrolló en una reunión con todos los interesados del 

proyecto en el mes de marzo del presente año, realizando una lluvia de ideas y  

donde se detallada propósitos y algunas descripciones del proyecto, requerimientos 

del proyecto y del producto a entregar, hitos del cronograma y obteniendo una mejor 

visión preliminar de los roles, objetivos, presupuesto estimado y la firma del gerente 

aprobando dicho documento.  

 

3.1.2 Planificación 
 

A. Integración 

 

Para elaborar el plan de gestión de integración, se discutió en la sesión de grupo 

cuales serían las pautas y acciones que se necesitarían para realizarlo y tomó la 
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decisión que se debería utilizar el estándar de dirección de proyectos para 

establecer los grupos de procesos que se incluirán en el trabajo para planificar y 

ejecutar con precisión y eficiencia, se realizó una sesión de grupo donde se vería el 

listado y una parte de los roles de los interesados, como se podrán desarrollar los 

demás requisitos, características, anexos y qué técnicas se podrán utilizar. 

 

La naturaleza integradora de los proyectos puede comprenderse mejor si pensamos 

en las demás actividades que se llevan a cabo al realizar un proyecto listándolas y 

describiendo su ciclo de vida, permitiendo la excelencia con la cual se plantea cada 

proceso de gestión o cada área de conocimiento, así optimizando la asignación de 

recursos de las entradas necesarias, modos de trabajo, interesados asignados y su 

labor en el proyecto e integrarlas para alcanzar los objetivos predefinidos y la meta 

propuesta.6 

 

B. Alcance 

 

Para que un proyecto tenga éxito es condición necesaria en primer lugar definir el 

producto del proyecto adecuadamente de acuerdo a las necesidades del cliente, 

describirlas claramente y lograr un acuerdo con relación a las fronteras lógicas del 

proyecto, además definir con exactitud los puntos que entran y no entran en el 

proyecto acordando con todas las partes. 

 

La planificación del alcance, proporcionará orientación sobre como el equipo de 

dirección del proyecto definirá, documentará, verificará, gestionará y controlará el 

avance del proyecto, en esta sección se analizará el acta de constitución del 

proyecto, activos de los procesos de la organización, Plan de Gestión del Proyecto y 

el enunciado preliminar, con el sponsor. Éste será quien apruebe el alcance 

preliminar.7 

 

 

Para elaborar la EDT se utilizará la descomposición jerárquica en función de los 

entregables del proyecto y el enunciado del alcance del proyecto, así mismo la 

                                            
6
 Gestión de integración en: http://blog.pucp.edu.pe/item/6953/la-gestion-de-integracion-en-proyectos 

7
 Gestión del Alcance en: http://calidad.pucp.edu.pe/wiki-calidad/que-es-el-alcance-de-un-

proyecto#sthash.smvGiTDM.dpbs 
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recopilación de requisitos o requerimientos son necesarios para las necesidades y 

expectativas del grupo de trabajo. 

El EDT organiza y define el alcance total del proyecto. La EDT subdivide el trabajo 

del proyecto en porciones de trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, donde 

cada nivel descendente de la EDT representa una definición cada vez más detalla 

del trabajo del proyecto. 

  

 

C. Tiempo 

 

En la gestión del Tiempo se planifican las tareas, priorizando unas sobre otras, 

también se incluye el análisis y la definición de objetivos que deben alcanzarse en 

un tiempo determinado, todo esto basándose en el análisis que se realizó al EDT ya 

aprobado, para así establecer la secuencia de actividades del cronograma y darle 

una relación lógica, así también como la duración de estas actividades y los 

recursos que se podían llegar a utilizar. 

También se realizó una red del proyecto donde se muestra claramente la secuencia 

y la duración de dichas actividades. 

 

En la sesión de grupo se determinó las fechas de inicio y fin de las actividades, así 

como sus recursos y secuenciamientos, se utilizó el análisis de la red del 

cronograma. El mismo se presentará en forma de diagrama de barras, utilizando el 

software MS Project 2010, WBS Chart pro y Pert Chart Expert. Se realizó un análisis 

de las distintas alternativas de cronogramas para definir el trabajo a realizar. 

  

 

D. Costo 

 

Ya que la gestión de costos tiene un amplio enfoque, se buscará reducir los costos 

continuos, aunque no es una técnica tan exacta, es fiable cuando los integrantes del 

proyecto son personas con experiencia y preparadas.  

La preparación del presupuesto tendrá en cuenta la estimación de los costos de 

cada actividad Horas/Hombre en el cronograma para obtener la línea de base del 

costo, teniendo en cuenta el plan y reservas de contingencias. 
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Un proceso común para la estimación del costo de las actividades y del proyecto 

total es conocido como enfoque Bottom-up que consiste en utilizar la WBS para 

estimar los costos de cada una de las actividades y por lo tanto, el cálculo de totales 

de abajo hacia arriba en estructura permitirá conocer los diferentes costos a cada 

nivel y a nivel total del proyecto. 

 

También se tendrá en cuenta el valor acumulado o curva de la S que indica el 

importe del coste acumulado previsto para cada momento del desarrollo del 

proyecto, además se utiliza una proyección de estimación de costos (EAC) que se 

basan normalmente en los costos incurridos para completar el trabajo.8 

 

La fórmula de Pronóstico general es de: EAC = AC + valor actualizado (Nueva 

estimación). 

 

Dónde: 

 EAC: Estimación a la Conclusión 

 AC: Costos Actual 

 

E. Calidad 

 

En todo proyecto debe encontrarse una solución de compromiso que equilibre 

costos, tiempo y calidad para cumplir con el alcance del proyecto. 

En cuanto a la planificación de la calidad se utilizó el criterio costo-beneficio, como 

las organizaciones dependen de sus clientes, debe entender que las necesidades 

actuales y futuras del cliente. 

 

Para realizar estas evaluaciones usaremos el CPI y SPI los cuales son unos índices 

que expresan la eficiencia en los costos reales del proyecto comparándolos entre el 

valor ganado y el costo real, asimismo se hace una escala de satisfacción para el 

cliente. 

 

                                            
8
 Gestión del Valor Ganado (ev) en: http://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2012/12/03/gestion-del-

valor-ganado-ev/ 
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Si el CPI fuera menor a 1, el valor ganado fuese menor al costo real, querría decir 

que el trabajo realizado ha costado más de lo previsto. 

Si el CPI fuera mayor a 1, indicaría un desempeño mejor a los previstos.9 

 

Se realizó y se indicó los roles para el desempeño de la gestión de calidad y los 

procesos de la gestión. 

 

  

F. Recursos Humanos 

 

Este Plan de Recursos Humanos debe dejar bien claro cuál es el cometido y cual 

el fundamento o la base. 

En el proceso de selección de personal se decide si se contratará o no a los 

candidatos en la búsqueda realizada previamente entre la competencia profesional, 

definida como el conjunto de capacidades de diferente naturaleza que permiten 

conseguir un resultado, así poder conseguir una persona calificada para el cargo. 

Para planificar los recursos humanos del proyecto se utilizará como herramienta el 

organigrama y la descripción por cargos. 

El Plan trabaja para optimizar la planificación de los recursos humanos, 

contemplando el análisis de perfiles y la descripción de puestos de trabajo, la 

definición de competencias requeridas y la carga laboral.  De este modo, 

implementa una metodología eficiente para el reclutamiento del personal e ingreso a 

la Jurisdicción realizando una adecuada evaluación psicotécnica de los técnicos y 

profesionales seleccionados en base a la legislación vigente. 

 

 

G. Comunicaciones  

 

Este proceso determina las necesidades de información y comunicación de los 

interesados, identificar las necesidades de información y determinar una forma 

adecuada de satisfacer esas necesidades. 

 

                                            
9
 Wikipedía, La enciclopedia libre: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad 
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La planificación de las comunicaciones se realizará utilizando la herramienta de 

análisis de los requisitos de las comunicaciones que tienen por objeto asegurar la 

generación apropiada y en tiempo, recopilación, distribución, almacenamiento y 

disposición última de la información del proyecto. Estos procesos permiten la 

necesaria comunicación de ideas e información a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. 

 

Se está incluyendo también el glosario de términos para el mejor entendimiento de 

los términos usados en la redacción. 

 

  

H. Riesgos 

 

En la gestión de riesgos es preciso definir una política de riesgos del proyecto con 

objeto de mantener los riesgos inherentes dentro de los límites definidos y 

aceptados, es necesario gestionar estos riesgos de manera que su efecto sobre el 

proyecto sea nulo o mínimo.10 

 

Para identificar los riesgos se utilizará la herramienta de recopilación de la 

información, aplicando tormenta de ideas. 

 

El riesgo siempre indica 2 características; 

 Incertidumbre: el acontecimiento que caracteriza al riesgo puede o no ocurrir; 

por ejemplo no hay riesgos de un 100% de probabilidad. 

 Pérdida: Si el riesgo se convierte en una realidad, ocurrirán consecuencias 

no deseadas. 

 

Cuando se analizan los riesgos es importante cuantificar el nivel de incertidumbre y 

el grado de perdidas asociado con cada riesgo. 

Para la planificación de la respuesta a los riesgos: Con los datos de los análisis 

anteriores, se determinará qué estrategia tomar en cada caso, como por ejemplo: 

 Aumento de los costes del proyecto 

                                            
10

 Gestión de riesgos: http://es.scribd.com/doc/38412080/Identificacion-y-Evaluacion-de-Riesgos-y-la-
definicion-de-Planes-de-contingencia 
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 Retraso del proyecto 

 Otros 

 

  

 

I. Adquisiciones 

 

La gestión de adquisiciones del proyecto incluyen los procesos necesarios para 

obtener bienes y servicios externos de la organización, para poder desarrollar este 

plan se requiere un pleno conocimiento del proyecto y de la empresa. 

 

Se determinarán qué contrataciones deberán realizarse, formas de pago y criterios 

de selección, así como gestionar las relaciones de adquisiciones, supervisar el 

desempeño del contrato y efectuar cambios según sea necesario. 

 

El análisis de la información se realizará en función del objetivo general y de los 

objetivos específicos establecidos en el proyecto. Los cuadros y gráficos permitirán 

una adecuada interpretación de los resultados. 

 

  

 

J. Interesados del Proyecto 

 

Planificar la gestión de los interesados es el proceso de desarrollar estrategias de 

gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados y el 

mantenimiento de las relaciones con ellos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

Se basa en el análisis de sus expectativas, intereses y el posible impacto de los 

interesados en el éxito del proyecto11. También se ocupa de mantener un diálogo 

fluido y continuo con los interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas, 

resolver los problemas conforme ocurran y promover su implicación activa en las 

decisiones y actividades del proyecto. 

 

                                            
11

 Planificación de Interesados: http://www.danielecheverria.com/index.php/la-gestion-de-interesados-en-
pmbok-5-ed-e-iso21500-diferencias-y-similitudes/ 
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Son las personas y organizaciones que participan de forma activa en el proyecto o 

cuyos intereses pueden verse afectados como resultado de la ejecución del 

proyecto12. No identificar a un interesado clave puede causar problemas 

significativos a un proyecto. 

 

Esto quiere decir que se tiene que incluir los procesos necesarios para identificar 

todas las personas y organizaciones afectadas por el proyecto, analizar sus 

expectativas y potencial impacto sobre el proyecto y desarrollar  estrategias 

adecuadas para implicarles de forma efectiva en las decisiones y ejecución del 

proyecto. 

  

 

 

3.2 Ingeniería del Proyecto 

 

Para la realización de este proyecto se optó por utilizar la metodología Rational Unified 

Process (RUP), la cual ya fue explicada en el capítulo anterior. 

 

A continuación se procederá a detallar como se desarrollaran las etapas de la metodología 

para el desarrollo de la aplicación. 

 

A.- Inicio 

 

Se hizo una completa descripción del comportamiento del sistema que se va a 

desarrollar, incluyendo un conjunto de casos de usos que describen todas las 

interacciones que tendrán los usuarios con la aplicación 

Los requisitos no funcionales imponen restricciones en el diseño o la 

implementación como por ejemplo restricciones en el diseño 

 

A.1.- Especificación de requisitos 

El objeto de la especificación es definir de manera clara y precisa todas las  

funcionalidades y restricciones del sistema que se desea construir. 

                                            
12

Planificación de los interesados: 
http://wikibes.salleurl.edu/mediawiki/index.php/13.2_Planificar_la_Gesti%C3%B3n_de_los_Interesados 
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Esta especificación está sujeta a revisiones por el grupo de trabajo que se 

recogerán por medio de sucesivas versiones del documento, hasta su 

aprobación por la totalidad del grupo. Una vez aprobado servirá de base al 

equipo de desarrollo para la construcción del nuevo sistema. 

 

En el siguiente anexo se presentan los requisitos funcionales que deberán 

ser satisfechos por el sistema. Todos los requisitos aquí expuestos son 

esenciales, es decir, no sería aceptable un sistema que no satisfaga alguno 

de los requisitos expuestos. Los requisitos se han especificado de manera 

que sea fácil comprobar si el sistema los ofrece o no y si los ofrece de 

manera adecuada. 

Existen varios tipos de requisitos como lo son: 

 Requisitos de Usuarios: Necesidades que los usuarios expresan 

verbalmente. 

 Requisitos del Sistema: Son los componentes que el sistema debe 

tener para realizar determinadas tareas. 

 Requisitos Funcionales: Servicios que el sistema debe proporcionar  

 Requisitos no funcionales: Restricciones que afectan al sistema 

 

  

 

A.2.- Modelo de Casos Uso del Sistema 

 

El modelo de casos de uso nos permite que los desarrolladores del software y los 

clientes lleguen a un acuerdo sobre los requisitos, es decir, sobre las condiciones y 

posibilidades que va a cumplir el sistema. Describe lo que hace el sistema para 

cada tipo de usuario. 

Este está constituido principalmente por los actores del sistema y sus casos de uso 

para así definir los límites del sistema y las relaciones entre el sistema y el entorno 

fácilmente. 
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CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

PROYECTO 
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Para la elaboración del capítulo se toma en consideración la estructura que es producto de los 

pasos llevados a cabo en capítulos anteriores. 

Se han definido una serie de actividades relacionadas con la metodología que se usará para la 

implantación del Sistema WEB y que trabajarán en conjunto con los puntos más apropiados 

que se mencionan en la Guía del PMBOK. 

4.1 Gestión del Proyecto 
 

A lo largo del proyecto se programaron una serie de reuniones, las cuales jugaron un 

papel muy importante no sólo por el seguimiento que se le puede dar al avance del 

mismo, sino que también, se dio que de dichas reuniones se generaron un conjunto de 

directrices, que por su índole técnico de alta complejidad, se necesitó que toda la 

información generada quede documentada. Para tal fin se confeccionó una plantilla 

para las minutas de las reuniones, que permite registrar quiénes son los participantes,  

situaciones que presentaron en los diferentes entregables, resoluciones y las acciones 

a seguir. 

Se realizó la recopilación de datos que pudiera tener la empresa en hojas impresas, 

facturas, boletas, formatos, cuadernillos entre otros para luego poder ingresarlos al 

sistema que pueda dar una idea de cómo sería el manejo y los procesos del Sistema 

WEB.  

Se elaboró una ficha de observación o de control en donde se manejó el avance del 

ingreso de los datos a las diferentes secciones necesarias en el sistema. 

Para la implantación del Sistema WEB pero la que hemos seleccionado en la 

elaboración de este proyecto es la Metodología RUP. 

 

A. Inicio 

Durante la fase de inicio se definió el modelo del negocio y el alcance del proyecto. 

Se identificaron a todos los actores y Casos de Uso, y se diseñaron los Casos de 

Uso más esenciales como se muestra en los anexos. Se desarrolló, un plan de 

negocio en la empresa “SERVIMAR” para determinar qué recursos deben ser 

asignados al proyecto. Estableciendo el ámbito del proyecto y sus límites. 

 

B.  Elaboración 

El propósito de la fase de elaboración y creación fue de analizar el dominio del 

problema, establecer los cimientos de la arquitectura, desarrollando el plan del 
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proyecto y eliminando los mayores riesgos. En esta fase se construyó un prototipo 

de la arquitectura gráficamente, que evolucionó en iteraciones sucesivas hasta 

convertirse en el sistema final.  

 

Este prototipo contiene los Casos de Uso críticos identificados en la fase de inicio. 

En esta fase se trató de abarcar todo el proyecto con la profundidad mínima. Sólo se 

profundizo en los puntos críticos de la arquitectura o riesgos importantes. En la fase 

de elaboración se actualizaron todos los productos de la fase de inicio. 

 

C. Ejecución 

 

En el cronograma del proyecto están establecidas las fechas de la realización 

del proceso de creación del sistema y que está compuesto de diferentes 

actividades. En esta fase se realizan todo tipo de pruebas en relación con la 

implantación del Sistema que se ha creado, también se realizan las pruebas 

pilotos y la corrección de los errores que se puedan ir presentando durante el 

transcurso de las pruebas, una vez realizada la adecuación del sistema y 

después de haber realizado las diferentes pruebas viene la puesta en marcha 

en donde se ha tenido mucho cuidado a la hora de realizar algún cambio ya que 

si comete un error este podría traer consecuencias bastante graves. 

Una vez que terminado el proceso de implantación viene la fase de capacitación 

hacia el personal encargado, también se busca hacer que los usuarios formulen 

todas las preguntas posibles y casos que se podrían dar en el servicio que no 

hayan sido tenidos en cuenta a la hora de la realización del sistema, siempre 

buscando la retroalimentación.  

Los usuarios finales de la herramienta son personajes clave ya que de ellos 

también depende el buen funcionamiento del sistema, los usuarios serán los 

encargados de realizar un FeedBack y poder aplicar lo diferentes correctivos a 

los problemas y puntos flacos que puedan existir antes de la Puesta en marcha 

definitiva de la herramienta, tanto la familiarización como la el efecto 

multiplicador de conocimiento entre los usuarios son características esenciales 

para la buena performance del sistema con respecto a la usabilidad,  

El Jefe de Proyecto debe velar de que todo lo planteado en el proyecto hasta 

este punto se haya llevado a cabo y que se hayan seguido con lo estipulado en 

el Cronograma del Proyecto. 
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a. Cronograma Actualizado 

El cronograma ha sufrido ciertos cambios por problemas de demora en cuanto a 

personal, información requerida y problemas en la realización del sistema tales 

como: 

- Retraso al realizar el prototipo 

- Falta de información brindada por parte del gerente de la empresa para el 

llenado de la base de datos reales. 

  

b. Cuadro de Costos Actualizado 

La proyección de costos inicial establecida en la planificación del proyecto ha 

variado a lo largo del desarrollo del proyecto, y ha disminuido a lo que se había 

planteado al inicio. 

Al hacer estos cambios en el cronograma esto afecto a realizarse más trabajos en 

días extras y costos por esos días extras trabajados 

  

c. WBS Actualizado 

El EDT no ha sufrido cambios con relación a la planificación inicial establecida, se 

mantiene en su estado inicial. 

  

d. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Actualizado 

La matriz de trazabilidad de requerimientos proyectados no ha sufrido cambios a lo 

largo del desarrollo del proyecto. 

  

e. Actas de Reunión de Equipo 

Se hace mención de los temas tratados en la última reunión  realizada el día jueves 

30 de octubre a las 8.00 pm con la administradora de la empresa en donde se 

tocaron los siguientes puntos: 

- Verificación del sistema web. 

- Recopilación de datos reales de los clientes. 

- Elección de proveedores para nuevo hosting. 

- Determinación de tiempo para finalizar proyecto. 
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D. Seguimiento y Control 

A partir de que se haya concretado el proceso de implantación del Sistema Web 

en la Empresa “SERVIMAR” se debe proceder a cubrir las actividades restantes 

de menor grado, se debe monitorear y llevar un control de la respuesta que 

puedan tener los usuarios a la hora de interactuar con el Sistema ya que se 

pueden mostrar reacios al uso de este y reaccionar con cierto rechazo. 

Existe la posibilidad de que se deba realizar algunas labores en paralelo 

invirtiendo más esfuerzo pero generando más confianza y asimilación de la 

funcionalidad del Sistema y desarrollando sus funcionalidades. 

Por último, y en cualquiera de las situaciones, es importante realizar un 

seguimiento muy cercano de los procesos y la nueva plataforma, para introducir 

mejoras en el mismo, y corregir  deficiencias. Dicho seguimiento y control  

consistirá en: 

ILUSTRACIÓN NO 4 Fases Mejora de Procesos 

 

a) Solicitud de Cambio 

Se han producidos cambios con el tema de la base de datos ya que solo se 

hacían pruebas con datos simulados y a las pruebas con el prototipo por 

eso se tuvo que pedir cambios de fecha señaladas en las plantillas. 

  

b) Riesgos Actualizados 

Se han actualizado los riesgos por algunas situaciones aparecidas al 

momento de las pruebas del sistema que al momento de ejecutarlo se 

encontraron algunos nuevos riesgos tales como: 

- Fallas en el sistema encontrados después de la prueba 

- Desaprobación de los Informes Mensuales y Finales 
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4.2 Ingeniería del proyecto 

 

A. Creación.- La finalidad principal de esta fase fue de alcanzar la capacidad 

operacional del servicio de forma incremental a través de la reducción de tiempos. 

Durante esta fase todos los componentes, características y requisitos fueron 

implementados, integrados y probados en su totalidad, obteniendo una versión 

aceptable del producto. Así como Minimizando los costes de desarrollo mediante la 

optimización de recursos y evitando el tener que rehacer un trabajo o incluso 

desecharlo. 

 

Joomla 2.5: 

 

Es un Sistema de gestión de contenidos o CMS (por sus siglas en inglés, Content 

Management System) que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. 

Permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla a 

través de un Panel de Administración. Es un software de código abierto, 

desarrollado en PHP y liberado bajo licencia GPL. Este administrador de 

contenidos puede utilizarse en una PC local (en Localhost), en una Intranet o a 

través de Internet y requiere para su funcionamiento una base de datos creada con 

un gestor de bases de datos (MySQL es lo más habitual) 

Joomla corresponde al grupo de soluciones de código abierto, es un producto de 

software libre. Para el desarrollo de sus múltiples frentes, usa diferentes formas de 

comunicación como son: los encuentros por medio de IRC, foros, listas de correo, 

"wikis" y blogs. Este gestor de contenidos GDC sigue las pautas marcadas por el 

bazar, con su objetivo principal de dar solución a las necesidades de todos aquellos 

que participan de una u otra forma en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Localhost
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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Codigo Fuente:  

<?php 

/** 

* @version   $Id: index.php 7990 2013-02-28 21:52:16Z josh $ 

 * @author RocketTheme http://www.rockettheme.com 

 * @copyright Copyright (C) 2007 - 2013 RocketTheme, LLC 

 * @license http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPLv2 only 

 * 

 * Gantry uses the Joomla Framework (http://www.joomla.org), a GNU/GPLv2 

content management system 

 * 

 */ 

// no direct access 

defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted index access' ); 

// load and inititialize gantry class 

require_once(dirname(__FILE__) . '/lib/gantry/gantry.php'); 

$gantry->init(); 

// get the current preset 

$gpreset = str_replace(' ','',strtolower($gantry->get('name'))); 

?> 

<!doctype html> 

<html xml:lang="<?php echo $gantry->language; ?>" lang="<?php echo $gantry-

>language;?>" > 

<head> 

  <?php if ($gantry->get('layout-mode') == '960fixed') : ?> 

  <meta name="viewport" content="width=960px"> 

  <?php elseif ($gantry->get('layout-mode') == '1200fixed') : ?> 

  <meta name="viewport" content="width=1200px"> 

  <?php else : ?> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

  <?php endif; ?> 

    <?php 

        $gantry->displayHead(); 
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    $gantry->addStyle('grid-responsive.css', 5); 

    $gantry->addLess('bootstrap.less', 'bootstrap.css', 6); 

        $gantry->addLess('global.less', 'master.css', 8, array('main-accent'=>$gantry-

>get('main-accent','#519bda'), 'main-accent2'=>$gantry->get('main-accent2', 

'#e7714d'), 'main-body'=>$gantry->get('main-body', 'light'), 'main-

showcasebg'=>$gantry->get('main-showcasebg', 'abstract'))); 

 

        if ($gantry->browser->name == 'ie'){ 

          if ($gantry->browser->shortversion == 9){ 

            $gantry->addInlineScript("if (typeof RokMediaQueries !== 'undefined') 

window.addEvent('domready', function(){ 

RokMediaQueries._fireEvent(RokMediaQueries.getQuery()); });"); 

          } 

      if ($gantry->browser->shortversion == 8){ 

        $gantry->addScript('html5shim.js'); 

      } 

    } 

    if ($gantry->get('layout-mode', 'responsive') == 'responsive') $gantry-

>addScript('rokmediaqueries.js'); 

    if ($gantry->get('loadtransition')) { 

    $gantry->addScript('load-transition.js'); 

    $hidden = ' class="rt-hidden"';} 

 

    ?> 

</head> 

<body <?php echo $gantry->displayBodyTag(); ?>> 

  <div id="rt-page-surround"> 

    <?php /** Begin Top Surround **/ if ($gantry->countModules('top') or $gantry-

>countModules('header')) : ?> 

    <header id="rt-top-surround"> 

    <?php /** Begin Top **/ if ($gantry->countModules('top')) : ?> 

    <div id="rt-top" <?php echo $gantry->displayClassesByTag('rt-top'); ?>> 

      <div class="rt-container"> 

        <?php echo $gantry->displayModules('top','standard','standard'); ?> 

        <div class="clear"></div> 
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      </div> 

    </div> 

    <?php /** End Top **/ endif; ?> 

    <?php /** Begin Header **/ if ($gantry->countModules('header')) : ?> 

    <div id="rt-header"> 

      <div class="rt-container"> 

        <?php echo $gantry->displayModules('header','standard','standard'); ?> 

        <div class="clear"></div> 

      </div> 

    </div> 

    <?php /** End Header **/ endif; ?> 

  </header> 

  <?php /** End Top Surround **/ endif; ?> 

  <?php /** Begin Drawer **/ if ($gantry->countModules('drawer')) : ?> 

    <div id="rt-drawer"> 

        <div class="rt-container"> 

            <?php echo $gantry->displayModules('drawer','standard','standard'); ?> 

            <div class="clear"></div> 

        </div> 

    </div> 

    <?php /** End Drawer **/ endif; ?> 

    <div class="rt-showcase-bg"></div> 

  <?php /** Begin Showcase **/ if ($gantry->countModules('showcase')) : ?> 

  <div id="rt-showcase"> 

    <div class="rt-container"> 

      <?php echo $gantry->displayModules('showcase','standard','standard'); ?> 

      <div class="clear"></div> 

    </div> 

  </div> 

  <?php /** End Showcase **/ endif; ?> 

  <div id="rt-transition"<?php if ($gantry->get('loadtransition')) echo $hidden; ?>> 

    <div id="rt-mainbody-surround"> 

      <?php /** Begin Feature **/ if ($gantry->countModules('feature')) : ?> 

      <div id="rt-feature"> 

        <div class="rt-container"> 
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          <?php echo $gantry->displayModules('feature','standard','standard'); ?> 

          <div class="clear"></div> 

        </div> 

      </div> 

      <?php /** End Feature **/ endif; ?> 

      <?php /** Begin Utility **/ if ($gantry->countModules('utility')) : ?> 

      <div id="rt-utility"> 

        <div class="rt-container"> 

          <?php echo $gantry->displayModules('utility','standard','standard'); ?> 

          <div class="clear"></div> 

        </div> 

      </div> 

      <?php /** End Utility **/ endif; ?> 

      <?php /** Begin Breadcrumbs **/ if ($gantry->countModules('breadcrumb')) : ?> 

      <div id="rt-breadcrumbs"> 

        <div class="rt-container"> 

          <?php echo $gantry->displayModules('breadcrumb','standard','standard'); ?> 

          <div class="clear"></div> 

        </div> 

      </div> 

      <?php /** End Breadcrumbs **/ endif; ?> 

      <?php /** Begin Main Top **/ if ($gantry->countModules('maintop')) : ?> 

      <div id="rt-maintop"> 

        <div class="rt-container"> 

          <?php echo $gantry->displayModules('maintop','standard','standard'); ?> 

          <div class="clear"></div> 

        </div> 

      </div> 

      <?php /** End Main Top **/ endif; ?> 

      <?php /** Begin Full Width**/ if ($gantry->countModules('fullwidth')) : ?> 

      <div id="rt-fullwidth"> 

        <?php echo $gantry->displayModules('fullwidth','basic','basic'); ?> 

          <div class="clear"></div> 

        </div> 

      <?php /** End Full Width **/ endif; ?> 
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      <?php /** Begin Main Body **/ ?> 

      <div class="rt-container"> 

            <?php echo $gantry-

>displayMainbody('mainbody','sidebar','standard','standard','standard','standard','stan

dard'); ?> 

          </div> 

      <?php /** End Main Body **/ ?> 

      <?php /** Begin Main Bottom **/ if ($gantry->countModules('mainbottom')) : ?> 

      <div id="rt-mainbottom"> 

        <div class="rt-container"> 

          <?php echo $gantry->displayModules('mainbottom','standard','standard'); ?> 

          <div class="clear"></div> 

        </div> 

      </div> 

      <?php /** End Main Bottom **/ endif; ?> 

      <?php /** Begin Extension **/ if ($gantry->countModules('extension')) : ?> 

      <div id="rt-extension"> 

        <div class="rt-container"> 

          <?php echo $gantry->displayModules('extension','standard','standard'); ?> 

          <div class="clear"></div> 

        </div> 

      </div> 

      <?php /** End Extension **/ endif; ?> 

    </div> 

  </div> 

  <?php /** Begin Bottom **/ if ($gantry->countModules('bottom')) : ?> 

  <div id="rt-bottom"> 

    <div class="rt-container"> 

      <?php echo $gantry->displayModules('bottom','standard','standard'); ?> 

      <div class="clear"></div> 

    </div> 

  </div> 

  <?php /** End Bottom **/ endif; ?> 

  <?php /** Begin Footer Section **/ if ($gantry->countModules('footer') or $gantry-

>countModules('copyright')) : ?> 
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  <footer id="rt-footer-surround"> 

    <?php /** Begin Footer **/ if ($gantry->countModules('footer')) : ?> 

    <div id="rt-footer"> 

      <div class="rt-container"> 

        <?php echo $gantry->displayModules('footer','standard','standard'); ?> 

        <div class="clear"></div> 

      </div> 

    </div> 

    <?php /** End Footer **/ endif; ?> 

    <?php /** Begin Copyright **/ if ($gantry->countModules('copyright')) : ?> 

    <div id="rt-copyright"> 

      <div class="rt-container"> 

        <?php echo $gantry->displayModules('copyright','standard','standard'); ?> 

        <div class="clear"></div> 

      </div> 

    <?php /** End Copyright **/ endif; ?> 

  </footer> 

  <?php /** End Footer Surround **/ endif; ?> 

  <?php /** Begin Debug **/ if ($gantry->countModules('debug')) : ?> 

  <div id="rt-debug"> 

    <div class="rt-container"> 

      <?php echo $gantry->displayModules('debug','standard','standard'); ?> 

      <div class="clear"></div> 

    </div> 

  </div> 

  <?php /** End Debug **/ endif; ?> 

  <?php /** Begin Popups **/ 

    echo $gantry->displayModules('popup','popup','popup'); 

    echo $gantry->displayModules('login','login','popup'); 

  /** End Popup s**/ ?> 

  </body> 

</html> 

<?php 

$gantry->finalize(); 

?> 
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ILUSTRACIÓN NO 5 Administración 

 

ILUSTRACIÓN NO 6 Componentes 
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B. Transición.- La finalidad de la fase de transición fue de poner el producto en manos 

del gerente de la empresa y de los usuarios finales, completar la documentación, y 

en general tareas relacionadas con el ajuste, configuración, y facilidad de uso del 

producto.  

 

Informe del Sistema web.- 

 

El sistema web al momento de ingresar y buscar un servicio, se solicita al cliente identificarse o 

registrarse para poder acceder, luego de cumplir este paso se permite seleccionar una proforma ya 

definida con cotización o una proforma para llenar y colocar lo que el cliente quiere transportar, 

pedir una cotización de acuerdo a lo que está necesitando el cliente. 

Esta proforma será enviada al correo del gerente o al encargado de realizar la cotización, para 

luego ser revisada y devuelta en el menor tiempo posible con la cotización hecha y luego ser 

verificada y aprobada por el cliente para aceptarla y contratar el servicio 

 

En la administración del sistema se puede verificar cuantas y cuales proformas o servicios se 

revisaron y se realizaron, se puede tener un control de todas estas proformas y servicios 

realizados, también administrar los usuarios registrados, los permisos de estos y generar el reporte 

mensual o al tiempo que se desee. 

 

ILUSTRACIÓN NO 7 Página Principal del Sistema 
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ILUSTRACIÓN NO 8 Login 

 

ILUSTRACIÓN NO 9 Inicio 
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ILUSTRACIÓN NO 10 Ver Maquinarias y Equipos 

 

 

ILUSTRACIÓN NO 11 Predefinido Materiales y Equipos 
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CAPÍTULO V: CIERRE DEL 

PROYECTO 
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5.1 Cierre 

El cierre de proyecto es la última fase del ciclo de vida del proyecto y es un proceso que 

consiste en finalizar todas aquellas actividades realizadas a través de los diferentes procesos 

de gestión de proyectos para dar por terminado formalmente el proyecto mismo.  

Este proceso consistió en revisar toda la información generada durante las fases del proyecto 

para asegurarse de que todo el trabajo del proyecto esté completo,  que el proyecto haya 

cumplido con los entregables y sus objetivos,  y que el cliente haya aceptado el producto o 

servicio final resultante del proyecto.  

Para ello fue necesario que el líder y equipo de proyecto realicen un reporte de cierre de 

proyecto, un documento en el que se plasmó la información más relevante del proyecto en 

cuanto a los resultados obtenidos, el cumplimiento de los objetivos, las desviaciones de 

acuerdo a lo planificado, entre otros aspectos.  

 Liberación de los recursos, tanto de personal como de materiales y/o equipo, su 

redistribución y reasignación a otros proyectos, en caso necesario. 

 Cierre de todos los contratos.  

 Recopilación y finalización de todos los registros del proyecto. 

 Documentación de los problemas que se enfrentaron en el proyecto y su resolución.  

 Captura de lecciones aprendidas.  

5.2 Ingeniería del Proyecto 

5.2.1 Plan de Pruebas 

Las pruebas se realizaran primero ingresando datos de prueba al Sistema Web. 

El propósito de esta fase es asegurar que el software esté disponible para los usuarios 

finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de aceptación, 

capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico necesario. Se debe verificar que el 

producto cumpla con las especificaciones entregadas por las personas involucradas en 

el proyecto. 

 

 Encontrar y documentar los defectos en la calidad del software. 

 Aconsejando acerca de la calidad percibida en el software. 
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 Proveyendo la validación de los supuestos hechos en las especificaciones de 

diseño y los requerimientos a través de demostraciones concretas. 

 Validando las funciones del producto de software según sean diseñadas. 

 Validando que los requerimientos hayan sido implementados apropiadamente. 

 

5.2.2 Implantación – Plan de Despliegue 

El despliegue del Sistema se realizó después de que se hayan realizado las pruebas 

por parte de los stakeholders, y posterior aceptación del Sistema por parte de estos. 

Este tiene como objetivo producir con éxito distribuciones del producto y distribuirlo a 

los usuarios. Las actividades implicadas incluyen: 

-Probar el producto en su entorno de ejecución final. 

-Proveer asistencia y ayuda a los usuarios. 

5.3 Soporte del Proyecto 

5.3.1. Plantilla de seguimiento a la Gestión de la Configuración actualizada 

La plantilla actualizada de Gestión de Configuración de este Proceso del Proyecto se 

verá posteriormente en el Plan de gestión de la configuración. 

5.3.2. Plantilla de seguimiento a las métricas y evaluación del desempeño actualizada 

La Plantilla muestra las métricas actualizadas que se usaron para cada entregable en 

este Proceso del Proyecto y se mostrará posteriormente en el Informe de métricas del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 
 



58 
 

 
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO VI: 

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 
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6.1  INDICADORES CLAVES DE ÉXITO DEL PROYECTO: 

6.1.1   Indicadores de Gestión del Proyecto: 

                  Resultado Esperado N-°1: 

Lograr un nivel de satisfacción en el servicio en un 60%. 

 

TABLA N
O 

4 NIVEL DE SATISFACCIÓN ANTES IMPLEMENTAR EL SISTEMA: 

  

 

 
 
 
 
 

Variables:  
 
LK= Escala de Likert. 
NP= N° Personas. 
TP= N° Total personas. 
Pn= Ponderación. 
PM= Ponderación Máxima. 
SP= Suma ponderados. 
PNS= Porcentaje de nivel de satisfacción. 

                  Fórmula: 
i. Ponderación: 

Pn= NP*LK 
P1 = 6*5 
P1 = 30 
P2 = 18*4 
P2= 72 
P3 = 14*3 
P3= 42 
P4 = 18*2 
P4 = 36 
P5= 17*1 
P5= 17 

ii. SP= P1+P2+P3+P4+P5 

SP= 30+72+42+36+17 
SP= 197 
 

iii. Ponderación máxima: 

PM= TP*5 
PM= 69*5 
PM= 345 
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iv. Porcentaje  de nivel de satisfacción: 

 
PNS = 197 x 100% 
           345 
 
PNS = 57.10% 

                 

GRAFICO N
O
 6 NIVEL DE SATISFACCIÓN ANTES DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA: 

 
 

 

 

 

 

                                   Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 
Interpretación: 
Antes de Implementar el Sistema el nivel de satisfacción con respecto al servicio 

era de 57.10%. 

  

TABLA N
O
 5 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL DESPUÉS DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA: 

 

 
 
 
 
 

 
 

LK= Escala de Likert 
NP= N° Personas 
TP= N° Total personas 
Pn= Ponderación 
PM= Ponderación Máxima 
SP= Suma ponderados 
PNS= Porcentaje de nivel de satisfacción 
 
Fórmula: 

i. Ponderación: 

Pn= NP*LK 
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P1 = 10*5 
P1 = 50 
P2 = 29*4 
P2= 116 
P3 = 19*3 
P3= 57 
P4 = 15*2 
P4 = 30 
P5= 8*1 
P5= 8 
 

ii. SP= P1+P2+P3+P4+P5 

SP= 50+116+57+30+8 
SP= 261 
 
 

iii. Ponderación máxima: 

PM= TP*5 
PM= 82*5 
PM= 410 

iv. Porcentaje de nivel de satisfacción: 
 
PNS = 261 x 100% 
           410 
 
PNS = 63.66% 

 

GRAFICO N
O
 7 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DESPUÉS DE IMPLEMENTAR 

EL SISTEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 
Antes de Implementar el sistema, el nivel de satisfacción con respecto al 

servicio era de 63.66%. 
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Resultado Esperado N-° 2: 
Cumplir con los entregables del proyecto planificados en un 85%. 

     

Tabla 6: ENTREGABLES PLANIFICADOS EN EL PROYECTO: 

N-°: Formato: Cumplido?: 

01 Acta de Constitución del Proyecto. SÍ 

02 Presentación de Lanzamiento del Proyecto. SÍ 

03 Identificación de los Interesados del Proyecto. SÍ 

04 Plan de Gestión del Proyecto. SÍ 

05 Definición del Alcance del Proyecto y del 
Producto. 

SÍ 

06 Documentación de Requerimientos. SÍ 

07 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos. SÍ 

08 Estructura de Desglose de Trabajo. SÍ 

09 Diccionario Estructura de Desglose de Trabajo. SÍ 

10 Organigrama del Proyecto. SÍ 

11 Definición de las Actividades. SÍ 

12 Red del Proyecto. SÍ 

13 Hitos del Proyecto. SÍ 

14 Cuadro de Responsabilidades de Tareas. SÍ 

15 Cronograma de Actividades. SÍ 

16 Plan de Gestión de Tiempos. SÍ 

17 Línea de Base del Proyecto. SÍ 

18 Identificación de Recursos. SÍ 

19 Plan de Gestión para Costos. SÍ 

20 Cuadro de Costos. SÍ 

21 Presupuesto. SÍ 

22 Organización. SÍ 

23 Matriz de Asignación de Responsabilidades. SÍ 
 

Variables: 
EP = Número de Entregables Planificados. 
ER = Número de Entregables Realizados. 
PER = Porcentaje de Entregables Realizados. 
 
Fórmula: 
PER = ER x 100% 
            EP 
PER = 53 x 100% 

                             57 
                  PER = 92.98% 
 

Interpretación: 
El porcentaje de cumplimiento de entregables es del 92.98% con respecto a lo 

planificado. 
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CAPÍTULO VII: 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

La Empresa “SERVIMAR” no tiene un control adecuado ni formal de los servicios que brinda, 

además que toma mucho tiempo hacer el trato para brindar un servicio. Por esta razón se propuso 

el Diseño del Sistema de WEB (SERVIMAR), el cual cumple con ofrecer facilidad hacia los clientes 

para adquirir y contratar los servicios que presta la empresa. 

 

El sistema Web desarrollado en este trabajo es una herramienta tecnológicamente de vanguardia 

en cuanto a su uso para la Internet. 

 

La etapa de análisis de requerimientos es fundamental en la determinación de los requisitos del 

sistema. Para lograr formular los requisitos funcionales y no funcionales que ayuda a establecer la 

forma de operar el sistema, es necesario tomar como agente primordial a los usuarios y analistas.  

 

Para el diseño del sistema WEB se utilizó como herramienta UML, que a través de sus diagramas 

se pudo crear la estructura del sistema. Con los modelos de caso de uso se representó la forma de 

cómo el usuario interactúa con el sistema y todas las operaciones que el usuario necesita que éste 

haga. Así como también, los de análisis y colaboración muestran las relaciones entre los roles de 

los objetos y, los de diseño que ayudaron a determinar los atributos, método y relaciones entre los 

objetos que operan en el sistema.  

 

Además como valor agregado se mostrara un reporte grafico de servicios brindados por el 

programa de creación Joomla, ya que cuenta con múltiples extensiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para un óptimo desempeño del Sistema WEB para la Empresa “SERVIMAR” (SERVIMAR) son 

necesarias tomar cuenta una serie de recomendaciones expuestas a continuación:  

 

El proceso de solicitar y brindar servicio, acuerdos de contrato debe seguir con las etapas 

posteriores al diseño del sistema propuesto SERVIMAR, como lo son la construcción, 

implantación, para así avalar el sistema.  

 

Debido a que es el primer sistema de WEB con que el personal encargado va a trabajar en la 

empresa, es necesario hacer un curso de capacitación para el logro del manejo eficiente del 

mismo definiendo así de forma clara y precisa la labor del encargado del sistema, estableciendo 

así su actuación en el sistema. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acta de Constitución del Proyecto / Project Charter. Un documento emitido por el iniciador o 

patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al 

director de proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del 

proyecto. 

Alcance / Scope. La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionarán como un 

proyecto.  

Análisis Cualitativo de Riesgos / Qualitative Risk Analysis. El proceso de priorizar los riesgos 

para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto. 

Análisis Cuantitativo de Riesgos / Quantitative Risk Analysis. El proceso de analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto. 

Cerrar Proyecto / Close Project. El proceso de finalizar todas las actividades en todos los grupos 

de procesos del proyecto para cerrar formalmente el proyecto o una fase de él. También conocido 

como: Cerrar el Proyecto o Cierre del Proyecto. 

Cliente / Customer. La persona u organización que usará el producto, servicio o resultado del 

proyecto. 

Comité de Control de Cambios / Change Control Board (CCB). Un grupo formalmente 

constituido de interesados responsable de analizar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar cambios 

al proyecto, y registrar todas las decisiones y recomendaciones. 

Control de Cambios / Change Control. Identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar 

cambios en las líneas base del proyecto. 

Coste / Cost. El valor monetario o precio de una actividad o componente del proyecto que incluye 

el valor monetario de los recursos necesarios para realizar y terminar la actividad o el componente, 

o para producir el componente. Un coste específico puede estar compuesto por una combinación 

de componentes de coste, incluidas las horas de mano de obra directa, otros costes directos, 

horas de mano de obra indirecta, otros costes indirectos y precio de compra. (Sin embargo, en 

algunas ocasiones, para la metodología de gestión del valor ganado, el término coste puede 

referirse únicamente a horas de mano de obra sin su conversión al valor monetario). 

 

Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo / Work Breakdown Structure . Un 

documento que describe cada componente en la estructura de desglose del trabajo (EDT). Para 

cada componente de la EDT, el diccionario de la EDT incluye una breve definición del alcance o 

enunciado del trabajo, productos entregables definidos, una lista de actividades asociadas y una 
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lista de hitos. Otra información puede incluir: la organización responsable, las fechas de inicio y 

finalización, los recursos requeridos, una estimación del coste, el número de cargo, la información 

del contrato, los requisitos de calidad y las referencias técnicas para facilitar el rendimiento del 

trabajo. También conocido como: Diccionario de Estructura de Descomposición del Trabajo; 

Diccionario de la Estructura de Desagregación del Trabajo; Diccionario de la Estructura de la 

División del Trabajo; Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo; o Diccionario del Desglose 

de la Estructura del Trabajo. 

Índice de Rendimiento del Coste / Cost Performance Index (CPI). Una medida de eficiencia en 

función de los costes con respecto a un proyecto. Es la relación valor ganado (EV) y costes reales 

(AC). CPI = EV dividido AC. Un valor igual o mayor que uno indica una condición favorable, y un 

valor menor que uno indica una condición desfavorable. También conocido como: Índice de 

Desempeño de Costos; Índice de Rendimiento de Costo; Índice de Rendimiento de Costo; ó Índice 

del Desempeño de Costos. 

Índice de Rendimiento del Cronograma / Schedule Performance Index (SPI). Una medida de 

eficiencia del cronograma en un proyecto. Es la razón entre el valor ganado (EV) y valor 

planificado (PV). SPI = EV dividido PV. Un SPI igual o mayor que uno indica una condición 

favorable, y un valor menor que uno indica una condición desfavorable. Véase también gestión del 

valor ganado. También conocido como: Índice de Desempeño del Cronograma. 

Interesado / Stakeholder. Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organización 

ejecutante y el público, involucrados activamente con el proyecto, o cuyos intereses pueden verse 

afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o conclusión del proyecto. También 

pueden influir sobre el proyecto y sus productos entregables. También conocido como: Interesados 

o Involucrados. 

Línea Base / Baseline. El plan de fases de tiempo aprobado (para un proyecto, un componente de 

la estructura de desglose del trabajo, un paquete de trabajo o una actividad del cronograma), más 

o menos el alcance del proyecto, el coste, el cronograma y los cambios técnicos. Por lo general, se 

refiere a la referencia actual, pero también puede referirse a la referencia original o a alguna otra 

referencia. Generalmente, se utiliza con un modificador (por ej., costes de referencia, referencia 

del cronograma, referencia para la medición del rendimiento, referencia técnica).  

Matriz de Asignación de Responsabilidades / Responsibility Assignment Matrix (RAM). Una 

estructura que relaciona la estructura de desglose de la organización con la estructura de desglose 

del trabajo para ayudar a garantizar que cada componente del alcance del proyecto se asigne a 

una persona responsable. 
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Miembros del Equipo del Proyecto / Project Team Members. Las personas que dependen, ya 

sea directa o indirectamente, del Director de Proyectos, y que son responsables de realizar el 

trabajo del proyecto como parte regular de sus obligaciones asignadas. 

Paquete de Trabajo / Work Package. Un producto entregable o componente del trabajo del 

proyecto en el nivel más bajo de cada sector de la estructura de desglose del trabajo. El paquete 

de trabajo incluye las actividades del cronograma y los hitos del cronograma requeridos para 

completar el producto entregable del paquete de trabajo o el componente del trabajo del proyecto. 

Patrocinador / Sponsor. La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o en 

especie, para el proyecto. También conocido como: Patrocinante. 

Plan de Gestión de Calidad / Quality Management Plan. El plan de gestión de calidad describe 

cómo el equipo de dirección del proyecto implementará la política de calidad de la organización 

ejecutante. El plan de gestión de calidad es un componente o un plan subsidiario al plan de gestión 

del proyecto. El plan de gestión de calidad puede ser formal o informal, muy detallado o 

ampliamente esbozado, dependiendo de los requisitos del proyecto. También conocido como: Plan 

de Administración de Calidad; Plan de Gerencia de Calidad; o Plan de Gerenciamiento de Calidad. 

Plan de Gestión de las Comunicaciones / Communication Management Plan. El documento 

que describe: las necesidades y expectativas de comunicación para el proyecto; cómo y bajo qué 

formato se comunicará la información; dónde y cuándo se realizará cada comunicación; y quién es 

el responsable de efectuar cada tipo de comunicación. Dependiendo de las necesidades de los 

interesados en el proyecto, un plan de gestión de las comunicaciones puede ser formal o informal, 

muy detallado o ampliamente esbozado. El plan de gestión de las comunicaciones es un plan 

subsidiario del plan de gestión del proyecto o una parte de él. También conocido como: Plan de 

Administración de las Comunicaciones; Plan de Gerencia de Comunicaciones; o Plan de 

Gerenciamiento de las Comunicaciones. 

Plan de Gestión de Personal / Staffing Management Plan. El documento que describe cuándo y 

cómo se cumplirán los requisitos de recursos humanos. Es un plan subsidiario del plan de gestión 

del proyecto o una parte de él. Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestión 

de personal puede ser informal y ampliamente esbozado, o formal y muy detallado. La información 

del plan de gestión de personal varía según el área de aplicación y el tamaño del proyecto. 

También conocido como: Plan de Administración de Personal; Plan de Gerencia de Personal; o 

Plan de Gerenciamiento de Personal. 

Plan de Gestión de Riesgos / Risk Management Plan. El documento que describe cómo se 

estructurará y realizará en el proyecto la gestión de riesgos del proyecto. Es un plan subsidiario del 

plan de gestión del proyecto o una parte de él. Dependiendo de las necesidades del proyecto, el 

plan de gestión de riesgos puede ser informal y ampliamente esbozado, o formal y muy detallado. 
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La información del plan de gestión de riesgos varía según el área de aplicación y el tamaño del 

proyecto. El plan de gestión de riesgos es diferente del registro de riesgos ya que éste contiene la 

lista de riesgos del proyecto, los resultados del análisis de riesgos y las respuestas a los riesgos. 

También conocido como: Plan de Administración de Riesgos; Plan de Gerencia de Riesgos; o Plan 

de Gerenciamiento de Riesgos. 

Planificación de Calidad / Quality Planning. El proceso de identificar qué estándares de calidad 

son relevantes para el proyecto y de determinar cómo satisfacerlos. También conocido como: 

Planeación de Calidad. 

Planificación de la Gestión de Riesgos / Risk Management Planning. El proceso de decidir 

cómo enfrentar, planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. 

También conocido como: Planeación de la Administración de Riesgos; Planificación de la 

Administración de Riesgos; Planificación de la Gerencia de Riesgos; o Planificación del 

Gerenciamiento de Riesgos. 

Planificación de la Respuesta a los Riesgos / Risk Response Planning. El proceso de 

desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. También conocido como: Planeación de la Respuesta a los Riesgos. 

Planificación de las Comunicaciones / Communications Planning. El proceso de determinar 

las necesidades con respecto a la información y las comunicaciones de los interesados en el 

proyecto: quiénes son, cuál es su nivel de interés e influencia sobre el proyecto, quién necesita 

qué tipo de información, cuándo la necesita y cómo se le entregará. También conocido como: 

Planeación de las Comunicaciones. 

Plantilla / Template. Un documento parcialmente completo en un formato predefinido, que 

proporciona una estructura definida para recopilar, organizar y presentar información y datos. Las 

plantillas suelen basarse en documentos creados durante proyectos anteriores. Las plantillas 

pueden reducir el esfuerzo necesario para realizar un trabajo y aumentar la consistencia de los 

resultados. 

Presupuesto / Budget. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de 

la estructura de desglose del trabajo u otra actividad del cronograma. 

Profesional en la Dirección de Proyectos (PMP®) / Project Management Professional 

(PMP®). Persona certificada como PMP® por el Project Management Institute (PMI®). También 

conocido como: Profesional de la Gerencia de Proyectos; Profesional de la Gestión de Proyectos; 

Profesional en Administración de Proyectos; o Profesional en el Gerenciamiento de Proyectos. 

Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. 
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Requisito / Requirement. Una condición o capacidad que un sistema, producto, servicio, 

resultado o componente debe satisfacer o poseer para cumplir con un contrato, norma, 

especificación u otros documentos formalmente impuestos. Los requisitos incluyen las 

necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y 

de otros interesados. También conocido como: Requerimiento. 

Riesgo / Risk. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o 

negativo en los objetivos de un proyecto. Véase también categoría de riesgo y estructura de 

desglose del riesgo. 

Rol / Role. Una función definida que debe realizar un miembro del equipo del proyecto, como 

evaluar, archivar, inspeccionar o codificar. 

Solicitud de Cambio / Change Request. Solicitudes para ampliar o reducir el alcance de un 

proyecto, modificar políticas, procesos, planes o procedimientos, modificar costes o presupuestos, 

o revisar cronogramas. Las solicitudes de cambio pueden hacerse directa o indirectamente, 

pueden iniciarse en forma externa o interna y pueden tener carácter obligatorio u opcional, ya sea 

desde el punto de vista legal o contractual. Únicamente se procesan las solicitudes de cambio 

formalmente documentadas, y sólo se implementan las solicitudes de cambio aprobadas. 

Usuario / User. La persona u organización que usará el producto o servicio del proyecto. Véase 

también cliente. 
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Actores del Negocio 
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Casos de Uso del Negocio 
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GESTIÓN DE ATENCIÓN 

Este proceso inicia desde que el cliente se dirige a la empresa para el acuerdo de 
un nuevo servicio, solicitando el modo y precio de este. 
 

 
 

NOMBRE DE CASO DE USO GESTIÓN DE ATENCIÓN 

CÓDIGO CU-01 

DESCRIPCIÓN El Cliente solicita información. 

ACTOR Cliente 

ACTORES INVOLUCRADOS Empresa/Gerente 

PRECONDICIONES 
 El cliente requiere un servicio  de necesidad 

personal. 

TIPO Básico 

FLUJO NORMAL 

PASO ACCIÓN 

1 
El cliente llega a la empresa para solicitar 
un Servicio. 

2 El cliente es atendido por el gerente. 

4 
El cliente solicita información al gerente por 
los servicios 

5 
El cliente brinda información necesaria al 
gerente. 

6 
El gerente consulta disponibilidad de los 
implementos. 

7 El cliente espera respuesta del gerente. 

8 
El cliente es informado acerca de la 
disponibilidad del servicio. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASO ACCIÓN 

6 
El gerente consulta disponibilidad de 
servicio a la administración. 

6.1 Ir al paso 7. 

POSCONDICIONES  

EXCEPCIONES 

PASO ACCIÓN 

6 
Si el cliente no está de acuerdo con el 
servicio a brindar. 

 E.1 El cliente cancelará el servicio. 

COMENTARIOS Ninguno 
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GESTIÓN DE PAGO 

 

 
NOMBRE DE CASO DE USO GESTIÓN DE PAGO 

CÓDIGO CU-02 

DESCRIPCIÓN El cliente hace el pago del servicio. 

ACTOR Cliente 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

Gerente 

PRECONDICIONES  El cliente realiza los pagos necesarios. 

TIPO Básico 

FLUJO NORMAL 

PASO ACCIÓN 

1 El cliente solicita la realización del servicio. 

2 
El gerente coordina la realización del 
servicio. 

3 El cliente verifica el servicio realizado. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASO ACCIÓN 

3 Se le da un plazo de pago de 15 o 30 días 

3.1 El plazo de pago dependerá del cliente. 

3.2 El Cliente regresa en el plazo acordado. 

POSCONDICIONES 
 El cliente estará informado acerca del estado 

del servicio. 

EXCEPCIONES 

PASO ACCIÓN 

4 
Si el plazo de término del servicio se 
extendiera. 

 E.1 
El jefe de ventas le dará al cliente 
informará de razones y circunstancias 
del porque la extensión. 

COMENTARIOS  
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Diagrama de Actividades 
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Actores del Sistema 
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Caso de Uso del Sistema 
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ACCIONES DEL CLIENTE 

 

 
NOMBRE DE CASO DE USO ACCIONES DEL CLIENTE 

CÓDIGO CU-S1 

DESCRIPCIÓN El Cliente gestiona la búsqueda de sus necesidades. 

ACTOR Cliente 

ACTORES INVOLUCRADOS Gerente. 

PRECONDICIONES Solicitud de servicio. 

TIPO Básico 

FLUJO NORMAL 

PASO ACCIÓN 

1 El cliente solicita un servicio de carga 

3 
El sistema Valida las referencias que el 
cliente ingresó para la solicitud del servicio 

4 El sistema efectúa la búsqueda del servicio 

5 El sistema permite el registro del usuario. 

FLUJO ALTERNATIVO 
PASO ACCIÓN 

        

POSCONDICIONES  

EXCEPCIONES 
PASO ACCIÓN   

  

COMENTARIOS 
Para realizar este proceso no es necesario contar 
con un registro de usuario. 

 
 
 
 

 



84 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES DE EMPRESA/GERENTE 

 
NOMBRE DE CASO DE USO ACCIONES DE EMPRESA/GERENTE 

CÓDIGO CU-S5 

DESCRIPCIÓN 
El Gerente puede obtener el Reporte del inventario 
del sistema y realizar los registros de los nuevos 
clientes. 

ACTOR Gerente 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

Gerente 

PRECONDICIONES 
 El Gerente requiere de una consulta al 

reporte general de inventario. 

 Una nueva solicitud de registro por el cliente. 

TIPO Básico 

FLUJO NORMAL 

PASO ACCIÓN 

1 
El sistema permitirá el registro de nuevos 
clientes. 

2 
El sistema permitirá hacer consultas de 
búsquedas de servicios. 

3 

El sistema a través del módulo reportes 
podrá obtener el estado actual de los 
clientes y los servicios disponibles y No 
disponibles. 

 4 
Una vez realizado el registro se procede a 
Guardar a la BD. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASO ACCIÓN 

      1 
El gerente introduce los datos importantes 
como nombre, dirección, DNI, Razón social, 
etc. 

POSCONDICIONES 
 El Gerente está constantemente informado 

acerca de los requerimientos de los servicios. 

EXCEPCIONES 
PASO ACCION 
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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Formato 1: Acta de Constitución 

Información del Proyecto 

Datos 
Empresa / Organización Transportes de carga SERVIMAR 

Proyecto Sistema Web de Gestión de Servicios 

Fecha de preparación 5/ 03 / 2014 

Cliente Alcides Romero Riveros 

Patrocinador principal Alcides Romero Riveros 

Gerente de Proyecto Contreras Ramírez, Carlos Manuel 

Patrocinador / Patrocinadores 
Nombre Cargo Departamento / 

División 
Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Alcides Romero 
Riveros 

Gerente  Gerente 

Propósito y Justificación del Proyecto 
 
Los antiguos sistemas de software presentan un alto grado de dificultad combinada con 
la documentación imprecisa, muchas organizaciones han estado migrando sus sistemas 
a las nuevas tecnologías. Por eso se ha planteado desarrollar una aplicación basado en 
una plataforma WEB, que brinde información a los usuarios sobre los servicios que 
brinda la empresa, la aplicación también nos ayudará a facilitar la necesidad de 
búsquedas del usuario, cuánto podría pagar, cuáles son sus necesidades, etc.  

Descripción del Proyecto y Entregables 
 
Se implementará una aplicación WEB, el cual tiene la finalidad de renovar y 
complementar el proceso de gestión de servicios en la empresa, se mostrará la 
información referente a los servicios brindados, se trata de facilitar al cliente la 
búsqueda inmediata de los servicios, costos, etc. Dándole un valor agregado de un 
control y muestreo gráfico de los servicios que se han realizado, haciendo que se realice 
mejor los reportes, la atención al cliente, mejorando la comodidad y necesidad del 
cliente. 

Requerimientos de alto nivel 

Requerimientos del producto 
 El software debe permitir que los clientes puedan conocer el portafolio de 

servicios del negocio. 

 Será basado en una Plataforma WEB. 

 Agilizar y minimizar tiempos de respuesta para la búsqueda y entrega de la 
información. 

 Es un software Seguro, Versátil y su interface es amigable y fácil para usuarios y 
administrador. 
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Requerimientos del proyecto 
 
La informatización se ha convertido actualmente en una necesidad del desarrollo de la 

humanidad; esta contribuye a hacer la vida más simple y humaniza el trabajo.  

Por eso este proyecto busca la rapidez del proceso de ventas: 

 Los clientes podrán realizar la búsqueda de los servicios existentes. 

 Disminuir tiempo de pedidos y atención. 

 Brindar mejor calidad de su servicio de atención. 

 Disminución en costos de Materiales de Escritorio. 

 

Ayuda a aumentar la fiabilidad y efectividad de los bienes y servicios. El mundo 
empresarial no escapa de esta actividad y necesita involucrarse y promover el 
desarrollo de la informatización y sus actividades relacionadas, para facilitar el 
intercambio de información y contribuir de manera total a la transferencia de 
conocimientos y tecnología. 
 

Objetivos 
Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 
Cumplir con la elaboración del proyecto de la empresa 
de transportes SERVIMAR en lo que se refiere a gestión 
de Servicios de la empresa. 

Aprobación de todos los 
entregables. 

Cronograma (Tiempo) 
Concluir con el proyecto en el mes de Diciembre 2014. Cumplir con los tiempos 

establecidos. 

Costo 
Cumplir con el presupuesto del estimado del proyecto. No exceder el presupuesto 

del proyecto 

Premisas y Restricciones 
Premisas: 

 Que todos los interesados asistan a las reuniones. 

 El Negocio brindará datos para la prueba. 

 El compromiso del interesado. 

 Se tomarán decisiones rápidas sobre problemas que se presenten durante la 
ejecución del proyecto. 

 Gestionar y administrar la información con mayor rapidez. 

 La entrega de  manuales de procesos serán al  inicio el proyecto. 
 
Restricciones: 

 El proyecto se entregará en las fechas establecidas. 

 Actividades no programadas. 

 No sobrepasar el presupuesto asignado. 

 Se ha estimado un presupuesto de documentación, mas no es conocido el 
presupuesto real que pueda requerir el proyecto. 
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Riesgos iniciales de alto nivel 
 

 Cambio en la normatividad o políticas del negocio. 

 Exceder el presupuesto establecido del proyecto. 

 Falta de colaboración por parte de los integrantes del negocio. 

 Perdida o salida de algún integrante que desarrolle el sistema. 

 Procesamiento erróneo del sistema. 

 Compromiso de los interesados. 
 

Cronograma de hitos principales 
Hito Fecha tope 

Inicio marzo 2014 

Planificación abril – mayo 2014 

Ejecución junio – julio 2014 

Control setiembre 2014 

Capacitación octubre 2014 

Entrega noviembre 2014 

Presupuesto estimado 
Personal Equipo del Proyecto 2000.00 

Equipos Equipos Tecnológicos 1500.00 

Materiales Material del Proyecto 800.00 

Otros Costos Refrigerio, Transporte, otros 100.00 

 TOTAL BRUTO 4400.00 

Reserva Contingencia  800.00 

Reserva de Gestión  800.00 

 TOTAL NETO PRESUPUESTO 6000.00 
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Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

 
ALCIDES ROMERO 

RIVEROS 

Gerente de la 
empresa 

 
Gerencia 

Gerente general 

LIZ ROMERO 
GALVEZ 

Administrador Área Administrativa  

EDWYN LOPEZ Tesorero   

Requisitos de aprobación del proyecto 

 Acta de Constitución del Proyecto. 

 Cronograma. 

 Presupuestos. 

 Cumplir con la entrega del proyecto en la fecha indicada y cumplir con los 
acuerdos presentados en la propuesta. 

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad 

Gerente de Proyecto 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Contreras 
Ramírez, Carlos 

Manuel 

 
Gerente del 

proyecto 

  
Gerencia 

Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 
Decisiones de personal (Staffing)  

Tiene la Autoridad de cambiar el personal 
cuando este no del rendimiento requerido 
 

Gestión de presupuesto y de sus 
variaciones 

 
Tiene la Autoridad de Presentar y pedir los 
cambios de costos que se presenten 
durante el desarrollo del proyecto 
 

Decisiones técnicas Tiene la Autoridad para decidir los 
aspectos técnicos para el desarrollo del 
proyecto 

Resolución de conflictos Tiene la Autoridad para hacer una reunión 
con los integrantes del proyecto y resolver 
los problemas o inconvenientes que se 
presenten 
 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 
autoridad 

Tiene la autoridad y el deber de 
documentar correctamente los eventos que 
se presenten en el transcurso del proyecto 
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Personal y recursos pre asignados 

Recurso Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

 
ALCIDES ROMERO RIVEROS 

 
Gerencia 

 
Gerente General 

   

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

 

ALCIDES ROMERO RIVEROS 
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Formato 2: CHECKLIST DE PRESENTACIÓN PARA REUNIÓN DE KICK OFF 

 
 

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 
KICK OFF 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN  
(SÍ /NO) 

OBSERVACIONES 

OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN DEFINIDO SÍ  

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN O 

AGENDA ESTABLECIDA 
SÍ  

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
(¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE?) 

SÍ  

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL 

PROYECTO, SERVICIO O CAPACIDAD FINAL A 

GENERAR) 

SÍ  

PRINCIPALES STAKEHOLDERS DEL 

PROYECTO 
(CLASIFICADOS COMO SPONSOR, COMITÉ DE 

CONTROL DE CAMBIOS, PROJECT MANAGER, 
EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS, 
CLIENTE, OTROS STAKEHOLDERS) 

SÍ  

NECESIDADES DEL NEGOCIO A SATISFACER NO 
Realizar más 

observaciones sobre las 
necesidades 

FINALIDAD DEL PROYECTO (FIN ÚLTIMO, 
PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL 

SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL 

PROYECTO, ENLACE CON PORTAFOLIOS, 
PROGRAMAS O ESTRATEGIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN) 

SÍ  

EXCLUSIONES CONOCIDAS DEL PROYECTO 
(QUE ES LO QUE NO ABORDARÁ EL 

PROYECTO) 
NO Explicar y tratar más 

PRINCIPALES SUPUESTOS DEL PROYECTO SÍ  

PRINCIPALES RESTRICCIONES DEL 

PROYECTO 
SÍ  

LÍNEA BASE DEL ALCANCE (WBS A 2DO 

NIVEL) 
SÍ  

LÍNEA BASE DEL TIEMPO (CRONOGRAMA DE 

HITOS, TIEMPO NETO ESTIMADO, RESERVA 

DE CONTINGENCIA, Y RESERVA DE GESTIÓN) 
NO Consolidar tiempos 

LÍNEA BASE DEL COSTO (PRESUPUESTO 

TOTAL, POR FASES, POR PERIODOS DE 

TIEMPO, POR TIPO DE RECURSO, RESERVA 

DE CONTINGENCIA, Y RESERVA DE GESTIÓN) 

SÍ Costos Aproximados 

OBJETIVOS DE CALIDAD POR FACTOR 

RELEVANTE DE CALIDAD 
SÍ  

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO SÍ  

MATRIZ RAM RESUMIDA SÍ  

MATRIZ DE CALIDAD DEL PROYECTO SÍ  
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MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL 

PROYECTO 
SÍ  

PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO Y 

RESPUESTAS PLANIFICADAS 
SÍ  

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO SÍ  

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS NO Faltan detallar 
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Formato 3: Identificación de los Stakeholders 

 

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

SPONSOR 
 

GERENTE GENERAL 
ALCIDES ROMERO RIVEROS 

EQUIPO DE PROYECTO  
 

 
PROJECT MANAGER 

CARLOS CONTRERAS RAMÍREZ 
 

EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO 

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
PROYECTO 

PORTFOLIO MANAGER  

PROGRAM MANAGER  

PERSONAL DE LA OFICINA DE 
PROYECTOS 

 

GERENTES DE OPERACIONES  

GERENTES FUNCIONALES  

USUARIOS / CLIENTES 

 
JOSIMAR A. MUÑOZ CASTRO 
 
LUIS PABLO ARRIVAS COCHACHI 
 
ALEJANDRA ALFARO HERNANDEZ 

 
LORENA CONDORI URIBE 

PROVEEDORES / SOCIOS DE 
NEGOCIOS 

 

OTROS STAKEHOLDERS LIZ ROMERO GALVEZ 
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Formato 3.1 : Clasificación de los Stakeholders 

 

 

  PODER SOBRE EL PROYECTO 

  BAJO ALTO 
IN

F
L

U
E

N
C

IA
 S

O
B

R
E

 E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

A
L

T
A

 

GERENTE GENERAL: 
ALCIDES ROMERO 

RIVEROS 

PROJECT MANAGER 
CARLOS CONTRERAS 

RAMIREZ 
 
 

B
A

J
A

 ADMINISTRADOR 
LIZ ROMERO GALVEZ 

TESORERO 
EDWYN LOPEZ 

 

 
 
 
 

PODER : Nivel de Autoridad 
INFLUENCIA : Involucramiento Activo 
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Formato 4: Plan de Gestión del Proyecto 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIFASE 

FASE DEL PROYECTO 

 (1º NIVEL DEL WBS) 

ENTREGABLE PRINCIPAL 

DE LA FASE 

CONSIDERACIONES PARA 

LA INICIACIÓN DE ESTA 
FASE 

CONSIDERACIONES 

PARA EL CIERRE DE 
ESTA FASE 

1.0 Gestión del 
Proyecto 

 Acta de Constitución. 

 Presentación de 

lanzamiento del proyecto 
(Kickoff ). 

 Identificación de los 
interesados. 

  

2.0 
Planificación 
del proyecto 

 Plan de gestión del 
proyecto 

 Definición del alcance 
del proyecto y del 
producto  

 Requerimientos 

 Estructura de Desglose 
de Trabajo (EDT) 

 Diccionario de la 
Estructura de Desglose 
de Trabajo 

 Organigrama del 
proyecto 

 Entregables del 
proyecto 

 Definición de las 
actividades 

 Hitos del proyecto 

 Cuadro de 
responsabilidades de 
las tareas 

 Cronograma de 
actividades 

 Línea de Base 

 Identificación de 
Recursos 

 Plan de gestión para 
costos 

 Cuadro de costos 

 Presupuesto 

 Organización 

 Matriz de asignación 
de responsabilidades 

 Plan de gestión del 
personal 

 Directorio de 
stakeholders 

 Plan de 
Comunicaciones 

 Lista de riesgos 

 Identificación, 
estimación y 
priorización de riesgos  

 Documento de análisis 
de riesgos del proyecto 

 Infraestructura, 
equipos, materiales y 
accesorios 

  

3.0 Ejecución 

 Ejecución. 

 Capacitación del 
equipo Interno. 

 Acta de reunión de 
equipo interno. 

 Acta de aprobación de 

entregables. 
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4.0 Seguimiento y 
Control 

 Informe de estado 
externo. 

 Solicitud de cambio. 

 Constancia de 
recepción de 
entregable. 

 

  

5.0 cierre 

 Informe de Cierre de 

Fase. 

 Informe de Cierre del 

proyecto. 

 Documento de cierre 
de Adquisiciones. 

  

PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS 

DE GESTIÓN DE PROYECTOS QUE HAN SIDO SELECCIONADOS POR EL EQUIPO DE PROYECTO PARA GESTIONAR EL PROYECTO. 

PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLANTACI

ÓN 
INPUTS 

MODO DE 

TRABAJO 
OUTPUTS 

HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS 

Desarrollar Acta 
de Constitución 

Una sola 
vez, al inicio 
del proyecto. 

Trabajo del 
proyecto. 

Mediante 
reuniones entre 

el 
Sponsor y el 

Project 
Manager. 

Acta de 
Constitución del 

Proyecto. 
 

Desarrollar Plan 
de Gestión del 

Proyecto 

Una sola 
vez, al inicio 
del proyecto. 

Alcance del 
Proyecto 

Reuniones del 
equipo del 
Proyecto. 

Plan de Gestión 
Del Proyecto. 

 

Desarrollar 
Planificación del 

Alcance 
 

- Acta de 
Constitución 

del 
Proyecto. 

- Enunciado del 
Alcance del 

Proyecto 
Preliminar. 
- Plan de 

Gestión del 
Proyecto. 

Reuniones del 
equipo del 
Proyecto. 

- Plan de Gestión 
del Alcance del 

Proyecto. 

Plantillas 
Formularios. 

EDT  

-Plan de 
Gestión del 
Alcance del 
Proyecto. 

Reuniones del 
equipo del 
Proyecto. 

- EDT 
- Diccionario EDT 

Plantillas de 
EDT 

Desarrollo del 
Cronograma 

 

 
 
 
 
 
 

- Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto. 
- Plan de 

Gestión del 
Proyecto. 

-Estimación de 
Actividades 

- Cronograma del 
Proyecto. 

- Plan de Gestión 
del Proyecto. 

Red del 
cronograma 

Preparación del 
presupuesto de 

Costes. 
 

- Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto. 

- EDT 
- Diccionario 

EDT. 
- Plan de 

Gestión de 
Costes. 

 
-Plan de Gestión 

de costes 
Total de costo 
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Planificación de 
Calidad 

 

- Factores 
ambientales de 

la empresa. 
- Enunciado del 

Alcance del 
Proyecto. 
- Plan de 

Gestión del 
Proyecto. 

Establecimient
o de objetivos 

de calidad. 

- Plan de Gestión 
de Calidad. 

 

Planificación de 
Comunicaciones 

 

- Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto. 
- Plan de 

Gestión del 
Proyecto. 

Reuniones 
De equipo 

 

- Plan de Gestión 
de las 

Comunicaciones. 

Análisis de 
Requisitos 

Planificación de 
Riesgos 

  
Identificación 
de riesgos. 

Plan de Gestión 
de Riesgos. 

Reuniones, 
análisis 

Dirigir Ejecución 
del proyecto 

  
Reuniones 
De equipo 

 

- Plan de Gestión  
Proyecto. 

 

Supervisar y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto. 

Durante todo 
el desarrollo 
del proyecto. 

- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 

Reuniones 
De equipo 

 

-Acciones 
Correctivas 

 

COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS 

NECESIDADES Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. 

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

Documentación de la Gestión del Proyecto. Reuniones del equipo del proyecto para definir el 
alcance del mismo. 

Reuniones de coordinación de actividades del 
proyecto. 

Reuniones del equipo del proyecto para definir el 
alcance del mismo. 

Reuniones de información del estado del proyecto. Reuniones del equipo del proyecto para definir el 
alcance del mismo. 

Informe de Performance del Proyecto. Documento que será distribuido al equipo de 
proyecto 

REVISIONES DE GESTIÓN: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REVISIONES CLAVES DE GESTIÓN QUE 

FACILITARÁN EL ABORDAR LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y LAS DECISIONES PENDIENTES. 

TIPO DE REVISIÓN DE 

GESTIÓN 
(TIPO DE REUNIÓN EN LA CUAL SE 

REALIZARÁ LA REVISIÓN DE 

GESTIÓN) 

CONTENIDO 
(AGENDA O PUNTOS A TRATAR EN 

LA REUNIÓN DE REVISIÓN DE 

GESTIÓN) 

EXTENSIÓN O ALCANCE 
(FORMA EN QUE SE DESARROLLARÁ 

LA REUNIÓN, Y TIPO DE 

CONCLUSIONES, 

RECOMENDACIONES, O DECISIONES 

QUE SE PUEDEN TOMAR) 

OPORTUNIDAD 
(MOMENTOS, FRECUENCIAS, O 

EVENTOS DISPARADORES QUE 

DETERMINARÁN LAS 

OPORTUNIDADES DE 

REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN) 
Reuniones de 

coordinación del Equipo 
del Proyecto. 

- Revisión del Acta de 

Reunión Anterior. 
-Reunión convocada por 

solicitud del Project 
Manager. 

Reunión convocada por 
solicitud del Project 

Manager. 

LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS: DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE Y  PLANES SUBSIDIARIOS QUE 

SE ADJUNTAN AL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 

LÍNEA BASE PLANES SUBSIDIARIOS 

DOCUMENTO 
ADJUNTO 

(SI/NO) 
TIPO DE PLAN 

ADJUNTO 

(SÍ/NO) 

 
LÍNEA BASE DEL ALCANCE 

 
SÍ 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE SÍ 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS SÍ 

PLAN DE GESTIÓN DE SCHEDULE SÍ 

 
LÍNEA BASE DEL TIEMPO 

 
NO 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS NO 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD NO 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS NO 

 
LÍNEA BASE DEL COSTO 

 
NO 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS NO 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES NO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS NO 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES NO 



99 
 

 
  

 
 
 

Formato 5: Requerimientos Funcionales 

 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 
 

REQUERIMIENTO 
DE ALTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN 

RAN-001 

 
El Sistema Web debe contemplar y mejorar las funcionalidades de 
comunicación con el cliente y corregir los errores de acuerdo a las 
nuevas funcionalidades tomadas por el usuario líder. 
 

RAN-002 

 
El sistema Web permitirá gestionar las búsquedas de los servicios 
brindando una mejor calidad. 
 

RAN-003 

 
El sistema Web permitirá obtener la información de los servicios, 
disponibilidad y seguimiento en cualquier momento. 
 

RAN-004 

 
El Sistema web debe brindar las facilidades de uso con respecto a 
la necesidad del cliente y el administrador. 
 

RAN-005 
 
El Sistema Web debe brindar información al instante. 
 

 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

 

CÓDIGO 
REQUER. 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO FUNCIONAL 

REQF-0001 

 Registrar de Clientes.- El módulo del sistema deberá registrar a 
los clientes, con los siguientes datos: Código del cliente, Razón 
Social, Ruc, Dirección. 

Esta opción solo está autorizada para que sea realizada por el 
mismo administrador. 

ESCENARIOS DEL NEGOCIO: 

Proceso de Registro 

 

CÓDIGO 
REQUER. 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO FUNCIONAL 

REQF-0002 

 Solicitudes de Clientes.- El módulo del sistema podrá brindar la 
opción a los nuevos clientes de solicitar pertenecer a lista de 
clientes ya registrados, con los siguientes datos: Código del 
cliente, Razón Social, Ruc, Dirección. 

 

ESCENARIOS DEL NEGOCIO: 

Proceso de Registro 
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CÓDIGO 
REQUER. 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO FUNCIONAL 

REQF-0003 

 Generar consultas de servicios.- El módulo del sistema deberá 
permitir generar consultas de cada servicio que realiza la 
empresa, tanto para clientes registrados o clientes visitantes. 

 

ESCENARIOS DEL NEGOCIO: 

Proceso de Consultas 

 

CÓDIGO 
REQUER. 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO FUNCIONAL 

REQF-0004 

 Generar Rutas de servicios.-El módulo del sistema deberá 
permitir generar las rutas que tomará el servicio a realizarse por la 
empresa, tanto para clientes registrados o clientes visitantes. 

 

ESCENARIOS DEL NEGOCIO: 

Proceso de Consultas 

 

CÓDIGO 
REQUER. 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO FUNCIONAL 

REQF-0005 

 Generar Reporte de Servicios realizados.-El módulo del sistema 
deberá permitir generar un reporte de todos los servicios 
realizados. 

 

ESCENARIOS DEL NEGOCIO: 

Proceso de Reportes 

 

CÓDIGO 
REQUER. 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO FUNCIONAL 

REQF-0006 

 Generar Reporte de Clientes.-El módulo del sistema deberá 
permitir generar un reporte de todos los clientes registrados y los 
de solicitudes. 

 

ESCENARIOS DEL NEGOCIO: 

Proceso de Reportes 
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REQUERIMIENTO NO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCION 

REQNF-001 

 
Escalabilidad 
  
El diseño debe contemplar el uso óptimo de recursos tales 
como conexiones a la base de datos.  
Contemplar en el diseño la clara partición entre datos, recursos 
y  aplicaciones para optimizar la escalabilidad del sistema.  

REQNF-002 

 
Confiabilidad 
 
Debe contemplar requerimientos de confiabilidad y consistencia 
de los componentes de negocio ante recuperaciones. En caso 
de fallas de algún componente, no debe haber pérdida de 
información. 

REQNF-003 

 

Facilidad para las Pruebas 

 
El sistema debe contar con facilidades para la identificación de 
la localización de los errores durante la etapa de pruebas y de 
operación posterior. 

REQNF-004 

 

Validación de Información 

 
El sistema debe validar automáticamente la información 
contenida en los formularios de ingreso. En el proceso de 
validación de la información, se deben tener en cuenta  
aspectos tales como obligatoriedad de campos, longitud de 
caracteres permitida por  campo, manejo de tipos de datos, etc. 

REQNF-005 

 

Seguridad 

 
El control de acceso implementado debe permitir asignar los 
perfiles para cada uno de los roles identificados. 
 

REQNF-006 

 

Desempeño 

 
Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del 
sistema informático a los diferentes. En este sentido la 
información almacenada podrá ser consultada y actualizada 
permanente y simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de 
respuesta. 

 
 

 



102 
 

 
  

Formato 6: Estructura del Desglose del Trabajo (EDT) 
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Formato 7: Diccionario EDT (Simplificado) 

 
 

GESTIÓN DEL 
PROYECTO 

1.1 Iniciación 

1.1.1 

Elaborar Acta 

de 

constitución 

En este Documento se muestra la 

definición del proyecto, propósito 

del producto, requerimiento de los 

stakeholders, necesidades del 

negocio, finalidad y justificación 

del proyecto, cronograma de hitos, 

organizaciones que intervienen, 

supuestos, restricciones, riesgos, y 

oportunidades del proyecto. 

1.1.2 Lista de 

stakeholders 

En este Documento se muestra la 

identificación de los roles de los 

participantes del proyecto, la 

identificación de los stakeholders y 

la identificación de los 

stakeholders por rol. 

1.2 
Planificación 

1.2.1 Gestión 

de 

Integración 

del Proyecto 

Documento que muestra: los 

procesos y actividades necesarios 

para identificar, definir, combinar, 

unificar y coordinar los diversos 

procesos y actividades, de la 

dirección de proyectos. 

1.2.2 Gestión 

del Alcance 

del Proyecto 

Documento que incluye los 

procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya 

todo el trabajo requerido, para 

completarlo con éxito sin que 

falten detalles irrelevantes. 

1.2.3 Gestión 

de Calidad 

Documento que implica que el 

proyecto satisfaga las necesidades 

por las cuales se emprendió y que 

cumpla con las normativas 

existentes. 
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1.2.4 Gestión 

de Costos del 

Proyecto 

Documento que incluyen los 

procesos destinados a estimar, 

presupuestar, financiar, gestionar 

y controlar los costes para lograr 

que el proyecto se cumpla con del 

presupuesto aprobado. 

INICIO 

2.1 
Especificación 
de requisitos  

Se definirá la función del sistema de software y de 

sus componentes que realizará el usuario para 

poder cumplir el objetivo, podrá ser descrita como 

un conjunto de entradas, comportamientos y 

salidas, que pueden ser cálculos, detalles técnicos, 

manipulación de datos y otras funcionalidades 

específicas que el sistema debe cumplir. 

2.2 Modelo 
Inicial de Caso 
de Usos 

Se realizará una entrevista al gerente del negocio, 

empleados, luego se hará un esquema con todas las 

posibles acciones que se llevarán a cabo, también se 

listarán todos los posibles actores que intervendrán 

en el proceso, se realizará el diagrama de casos de 

uso. 

ELABORACIÓN 

3.1 Modelos 
Final de casos 
de uso  

Se entrevistará a todos los involucrados en el 

proyecto, se listará todos los requerimientos de la 

aplicación a desarrollar, se listará de manera más 

específica las acciones a realizar en el proceso, se 

listará de manera más específica los actores que 

intervendrán en el proceso y se realizará el 

diagrama de casos de uso. 

3.2 Diagramas 
del Sistema 

Se creará la estructura de la Aplicación, las 

interfaces de la aplicación, de manera que sea de 

fácil uso y amigable para los usuarios. 

3.3 Creación 
de base de 
datos 

Se creará la base de datos, las tablas, se asignarán 

los tipos de datos, las claves primarias, se 

establecerán relaciones para luego poder ingresar 

los datos necesarios para la aplicación. 

3.4 
Elaboración de 
un prototipo 
Ejecutable 

Se construirá  una aplicación que funcionará pero 

que se pueda corregir simultáneamente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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CONSTRUCCIÓN 

4.2 
Elaboración de 
producto final 

Se desarrollará la aplicación, cumpliendo con todos 

los requerimientos funcionales y no funcionales 

antes mencionados.  

4.3 Suite de 
Pruebas 

Se deberá realizar las pruebas individuales a las 

clases y métodos, se realizarán pruebas de 

integración de todos los componentes. 

4.4 Material de 
soporte de 
usuario 

Se elaborará un manual de usuario, con la finalidad 

de ayudar y guiar al usuario a utilizar la aplicación. 

TRANSICIÓN 

5.1 Suite de  
Prueba 

Se deberá realizar las pruebas individuales a las 

clases y métodos, se realizarán pruebas de 

integración de todos los componentes, se realizarán 

las pruebas de la aplicación y por último las pruebas 

de aceptación del cliente. 

5.3  
capacitación 

Se capacitará y entrenará al personal, para que 

puedan utilizar la data de manera adecuada. 

5.4 Despliegue 

Servirá para asegurar que las distintas partes de la 

aplicación se desenvuelvan según las 

especificaciones del cliente. 
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Formato 8: Diccionario EDT(Completo) 

 

 
CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

1.1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Iniciar el Proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto es 
el proceso que consiste en desarrollar un 
documento que autoriza formalmente un proyecto 
o una fase, y en documentar los requisitos iníciales 
que satisfacen las necesidades y expectativas de los 
interesados. 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
− Reunión con el Patrocinador. 
- Elaborar el Acta de Constitución. 
- Revisar el Acta de Constitución. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 26/08/13 
Fin: 15/09/13 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: El equipo del 
proyecto debe recibir una copia en versión digital del 
Acta de constitución. 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de  
Proyecto 

SUPUESTOS:  El Gerente del proyecto brindará la información 
necesaria para elaborar el Acta de Constitución. 

RIESGOS:  Que el Acta de Constitución no sea aprobada. 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt:  
Después del pdt:  
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

1.1.2 LISTADO DE STAKEHOLDERS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Identificar a los Stakeholder 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Identificar a los Interesados es el proceso que consiste 
en identificar a todas las personas u organizaciones 
que reciben el impacto del proyecto, y en documentar 
información relevante relativa a sus intereses, 
participación e impacto en el éxito del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 

- Identificar roles de los participantes del 
proyecto. 

- Identificar los Stakeholders 
- Elaborar el Listado de Stakehoders 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio:  16/09/13 
Fin:  25/09/13 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: El Listado de 
Stakeholder debe archivarse junto con los demás 
entregables. 
Forma en que se aceptará: Reunión con el Patrocinador 

SUPUESTOS:   
El Project manager identificará a los participantes en el 
proyecto. 

 
RIESGOS:   

Identificar mal a los Stakeholder 
 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: Project Charter  
Después del pdt: Plan Gestión del Alcance 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

1.2.1 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Configurar la gestión del proyecto 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Documento que detalla: los roles de la gestión de la 
configuración, plan de documentación, Ítems de 
Configuración, Gestión del Cambio, Contabilidad de 
Estado y Métricas de configuración. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
 
Actividades a realizar: 

- Asignar los roles de la gestión de 
configuración. 

- Desarrollar el Plan de documentación  
- Asignar ítems de Configuración 
- Realizar la Gestión de Cambio 
- Establecer Métricas de Configuración 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio:  16/09/13 
Fin:  25/09/13 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
 
Requisitos que deben cumplirse: El Plan de Gestión de la 
configuración debe archivarse junto con los demás 
entregables. 
Forma en que se aceptará: Reunión con el Patrocinador 

SUPUESTOS:   
El Project manager configurar la gestión  del proyecto. 

 

RIESGOS:  Asignar incorrectamente los roles de gestión de la 
configuración el proyecto 
 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt:  
Después del pdt: 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

1.2.1.1 PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Describir y Controlar los cambios del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Documento que detalla: Roles de la Gestión de Cambio, 
tipos de cambios, Proceso general de gestión de 
cambio, Plan de contingencia ante solicitudes de 
cambio urgentes, Herramientas de Gestión de cambios, 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 

- Asignar Roles de la Gestión de Cambio 
- Describir los tipos de cambios  
- Describir el Proceso general de Gestión de 

Cambio. 
- Describir las Herramientas necesarias para 

operar las Gestión de cambios. 
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio:  16/09/13 
Fin:  25/09/13 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: El Plan de Gestión de 
Cambio debe archivarse junto con los demás entregables. 
Forma en que se aceptará: Reunión con el Patrocinador 

SUPUESTOS:   
El gerente del proyecto deberá asignar roles y describir 
detalladamente los tipo y herramientas para la gestión 
de cambios. 

 
RIESGOS:   

- No asignar adecuadamente los roles 
- No seleccionar las herramientas adecuadas para la 
gestión de cambios. 

 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramirez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt:  
Después del pdt:  
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

1.2.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Delimitar el proyecto 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Documento que detalla: la elaboración del Acta de 
Constitución, el documento del alcance, documento de 
visión, y Edt. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
 
Actividades a realizar: 

- Delimitar  el Proyecto 
- Creación de Edt 
- Elaboración del documento del Alcance 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 15/08/2013 
Fin: 21/08/2013 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
 
Requisitos que deben cumplirse: El Plan de Gestión del 
Alcance debe archivarse junto con los demás 
entregables. 
Forma en que se aceptará: Reunión con el Patrocinador 

SUPUESTOS:   
El Gerente del Proyecto delimita el proyecto. 

 

RIESGOS:   
Delimitar incorrectamente el proyecto 
 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: Listado de Stakeholder 
Después del pdt: Plan de Gestión de Tiempo 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

1.2.2.1 DOCUMENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN 
REQUISITOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Identificar Requisitos funcionales, no funcionales 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Documento que detalla: necesidad del negocio u 
oportunidad, objetivos del negocio y del proyecto, 
requisitos funcionales, requisitos no funcionales, 
requisitos de calidad, criterios de aceptación, reglas del 
negocio, reglas del negocio, impacto en otras áreas 
organizacionales, requisitos de soporte y 
entrenamiento. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 

- Plantear los objetivos del negocio 
- Identificar requisitos funcionales  
- Identificar requisitos no funcionales 
- Identificar requisitos de calidad 
- Identificar las reglas del negocio 
- Identificar el impacto en otras áreas 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 15/08/2013 
Fin: 21/08/2013 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: El Documento de 
Requisitos debe archivarse junto con los demás 
entregables. 
Forma en que se aceptará: Reunión con el Patrocinador 

SUPUESTOS:  El Gerente del Proyecto deberá identificar los objetivos, 
requisitos funcionales y no funcionales, el impacto en 
otras áreas. 

RIESGOS:  - Identificación incorrecta de requisitos funcionales 
- No cumplir con los requisitos funcionales. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt:  
Después del pdt:  
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

1.2.3 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Planificar la calidad del proyecto.  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Documento que detalla la matriz de actividades de la 
calidad, los roles de los involucrados en los planes, los 
documentos normativos y los procesos de gestión de 
calidad. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
Reunión con el Equipo de proyecto. 
Elaborar el Plan de Gestión de Calidad. 
Revisar el Plan de Gestión de Calidad. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 15/08/2013 
Fin: 21/08/2013 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: El plan debe ser 
factible. 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de  
Proyecto 

SUPUESTOS:  Realizar un producto de excelente calidad. 

RIESGOS:  No cumplir con medidas de calidad establecidas. 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: : Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: Plan de Gestión de Costos. 
Después del pdt:  
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

1.2.3.2 LÍNEA BASE DE CALIDAD 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Monitorear la performance del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Documento que detalla: Definición del factor de calidad, 
factor de calidad relevante, resultado deseado, enlace 
de objetivos organizacionales. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
 
Actividades a realizar: 

- Establecer el factor de calidad 
- Determinar el propósito de la métrica 
- Determinar el factor de calidad relevante 

 
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 15/08/2013 
Fin: 21/08/2013 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse:  

Forma en que se aceptará: Reunión con el Patrocinador 

SUPUESTOS:  El documento debe anexarse junto con los demás 
entregables. 

RIESGOS:   
Determinar erróneamente el factor de calidad relevante. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt:  
Después del pdt: Plan de Gestión de Calidad 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

1.2.4 GESTIÓN COSTOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Definir el costo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
. 

Documento que detalla: el presupuesto del proyecto 
por fase y tipo de recurso, el presupuesto del proyecto 
por fase y entregable y los costos del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
 
Actividades a realizar: 

- Identificar el coste de las actividades 
- Elaborar el Costeo del Proyecto 
- Elaborar presupuesto del proyecto. 

 
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
 

Inicio: 15/08/2013 
Fin: 21/08/2013 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse:  

Forma en que se aceptará: Reunión con el Patrocinador 

SUPUESTOS:   
El Gerente del Proyecto determinará el coste del 
proyecto 

 
RIESGOS:   

El Patrocinador no cuente con el dinero suficiente para 
pagar el proyecto. 

 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt:  
Después del pdt: Presupuesto del Proyecto. 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

1.2.4.1 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Planificar los costos que generarán la realización del  
proyecto.  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Documento que detalla los presupuestos por fase y tipo 
de recursos, los presupuestos por fase y entregable y 
los costos del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
Reunión con el Equipo de proyecto. 
Elaborar el Plan de Gestión de Costos. 
Revisar el Plan de Gestión de Costos. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 15/08/2013 
Fin: 21/08/2013 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: El plan debe ser 
factible. 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de  
Proyecto 

SUPUESTOS:   

RIESGOS:   
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt:  
Después del pdt: Plan de Gestión de Calidad. 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

1.2.4.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Determinar el presupuesto del proyecto por fases. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Documento que detalla: el presupuesto del proyecto 
por fase y tipo de recurso, el presupuesto del proyecto 
por fase y entregable y los costos del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
 
Actividades a realizar: 

- Identificar el coste de las actividades 
- Elaborar el Costeo del Proyecto 
- Elaborar presupuesto del proyecto. 

 
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
 

Inicio: 03/09/2013 
Fin: 19/09/2013 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
 
Requisitos que deben cumplirse:  

Forma en que se aceptará: Reunión con el Patrocinador 

SUPUESTOS:   
El Gerente del Proyecto determinará el presupuesto 
por actividad. 

 
RIESGOS:   

Haber presupuestado mal una actividad. 
 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: Antes del pdt: Plan de Gestión de Coste del Proyecto 
Después del pdt: Presupuesto del Proyecto. 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

1.2.5 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Planificar los posibles riesgos del proyecto.  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Es aquel documento que detalla el listado de las 
restricciones principales del proyecto, la lista de 
riesgos y los planes de contingencia. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
Reunión con el Equipo de proyecto. 
Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos. 
Revisar el Plan de Gestión de Riesgos. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 03/09/2013 
Fin: 19/09/2013 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: El plan debe ser 
factible. 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de  
Proyecto 

SUPUESTOS:  El Gerente del Proyecto determinará las restricciones 
 

RIESGOS:  No tomar en cuenta alguna holgura o criterio de 
importancia 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gerente de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt:. 
Después del pdt: Plan de Gestión de Costos. 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

1.2.5.1 Plan de Respuesta a los Riesgos  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Solucionar el riesgo en el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Es el proceso por el cual se desarrollan opciones y 
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las 
amenazas a los objetivos del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 

- Elaborar restricciones al sistema 
- Elaborar Lista de Riesgos 
- Elaborar plan de contingencia. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
 

Inicio: 03/09/2013 
Fin: 19/09/2013 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
 
Requisitos que deben cumplirse: el plan de Gestión de 
Respuesta a los Riesgo debe anexarse junto con los demás 
entregables. 
Forma en que se aceptará: Reunión con el Patrocinador 

SUPUESTOS:   
El Gerente del proyecto debe identificar y solucionar 
los riesgos en el proyecto 

 
RIESGOS:   

No haber elaborado bien el plan de contingencia. 
 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gerente de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt:  
Después del pdt: Plan de gestión de costos 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

1.2.5.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y 
retener a los colaboradores de la organización. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

El documento detalla la planificación de personal desde 
un punto de vista general que tratará de asegurar 
cuantitativamente y cualitativamente 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 

- Elaborar Organigramas de la empresa 
- Elaborar Adquisiciones de personal 
- Describir roles 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
 

Inicio: 03/09/2013 
Fin: 19/09/2013 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
 
Requisitos que deben cumplirse: el plan de Gestión de 
Recursos Humanos debe anexarse junto con los demás 
entregables. 
Forma en que se aceptará: Reunión con el Patrocinador 

SUPUESTOS:  El Gerente del proyecto debe planificar el desarrollo del 
personal, individualmente considerado, a fin de 
insertarlo formado y promocionado en los planes 
generales de la empresa 

RIESGOS:   
No haber elaborado bien el reclutamiento 

 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gerente de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt:  
Después del pdt: Plan de gestión de costos 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

 
2.1  ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 
Ver que todo está avanzando a lo acordado 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Se analiza los requerimientos para ver que todo esté 
conforme a lo acordado. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 

 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
Reunión con el equipo del proyecto. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 20/09/2013 
Fin: 22/09/2013 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

 
Stakeholder que acepta:  
 

 
Requisitos que deben cumplirse: El Equipo del proyecto 
debe de estar avanzando el proyecto con lo acordado. 
 
 
Forma en que se aceptará: El Gerente del Proyecto 
cerciora que todo este avanzando a lo acordado.  
 

SUPUESTOS:   
El equipo del proyecto debe haber avanzo a lo 
acordado. 

RIESGOS:   
El equipo del proyecto este retrasado y no esté 
cumpliendo con las fechas acordadas. 
 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS:  Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: 
Después del pdt: 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

3.1 CASOS DE USO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Listar las acciones y actores que intervendrán en el 
proceso.  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Documento que detalla el diagrama de casos de uso y el 
detalle de los casos de uso y actores. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
Reunión con el Patrocinador. 
Elaborar Casos de Uso. 
Revisar Casos de Uso. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 03/09/2013 
Fin: 19/09/2013 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: El diagrama debe ser 
factible. 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de  
Proyecto 

SUPUESTOS:   

RIESGOS:   
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt:  
Después del pdt: 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

3.3 BASE DE DATOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Estructurar la información de la empresa para su mejor 
almacenamiento. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Documento que detalla la creación de base de datos, las 
tablas, asignar tipos de datos, claves primarias y 
relaciones. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
Reunión con el Equipo de trabajo. 
Elaborar Base de Datos. 
Revisar Base de Datos. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: El diagrama debe ser 
factible. 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de  
Proyecto 

SUPUESTOS:   

RIESGOS:   
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt:  
Después del pdt: 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

3.4 ELABORACIÓN DE PROTOTIPO EJECUTABLE  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

 
Proporcionar un entorno visual   

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Interfaz de Usuario, utilizando un conjunto de imágenes 
y objetos gráficos para representar la información y 
acciones disponibles en la interfaz 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
 
Actividades a realizar: 

- Arquitectura Ejecutable 
- Prototipo Arquitectónico 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 12/10/2014  
Fin: 22/10/2014 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
 
Requisitos que deben cumplirse: la interfaz debe ser 
amigable para el usuario. 
Forma en que se aceptará: Reunión con el equipo de 
proyecto. 

SUPUESTOS:    

RIESGOS:  La interfaz sea muy compleja, por lo que no será fácil de 
comprender por el usuario 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: Esquema de Base de Datos 
Después del pdt:  
Otros tipos de dependencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Icono
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

4.3 MATERIAL DE SOPORTE DE USUARIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Estructurar la información del sistema. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Documento que detalla las pautas para el correcto uso 
del sistema. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
Reunión con el Equipo de trabajo. 
Elaborar Manual de Usuario. 
Revisar Manual de Usuario. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
 

Inicio: 12/10/2014  
Fin: 22/10/2014 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: El manual debe ser 
factible. 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de  
Proyecto 

SUPUESTOS:   

RIESGOS:   
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt:  
Después del pdt: 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

 
5.1 SUIT DE PRUEBA 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

 

 
Verificar que todo es funcionando Correctamente 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

 

 
Es el control que se le da al sistema para verificar que 
todo este correcto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 

Actividades a realizar: 
- Reunión con el encargado de Ventas 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 5/11/2014  
Fin: 10/11/2014 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Forma en que se aceptará: 
Reuniones con el usuario del Sistema 

SUPUESTOS:   
El sistema debe de cumplir con las funciones 
correctamente 

RIESGOS:   
El sistema tenga errores constantemente y no funcione 
como lo previsto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS:  Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: 
Después del pdt: 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

5.3 DESPLIEGUE 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Término el Proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Para el fin del proyecto se realizará una reunión con  
el equipo del proyecto, donde el Project Manager 
deberá presentar los siguientes documentos: 
- Acta de Aceptación del Proyecto. 
- Archivo Final del Proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
- Elaborar el Acta de aceptación del proyecto. 
- Elaborar el Archivo Final del Proyecto 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya:  
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información:  

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: Documentar, cada 
uno de los entregables, de forma precisa y clara 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de  
Proyecto 

SUPUESTOS:   

RIESGOS:   
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS:  
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS:  Antes del pdt:  
Después del pdt: 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 

 CIERRE DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Cerrar el Proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
 

Para el cierre del proyecto se realizará una reunión con 
el equipo del proyecto, donde el Project Manager 
deberá presentar los siguientes documentos: 
- Acta de Aceptación del Proyecto. 
- Archivo Final del Proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
- Elaborar el Acta de aceptación del proyecto. 
- Elaborar el Archivo Final del Proyecto 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 
 

Responsable: Carlos Contreras Ramírez 
Apoya: 
Revisa: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Aprueba: Modesto Jesús Quispe Salamanca 
Da información: 

 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 15/11/13 
Fin:  25/11/13 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 

Stakeholder que acepta: 
Requisitos que deben cumplirse: Documentar, cada 
uno de los entregables, de forma precisa y clara 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de 
Proyecto 

SUPUESTOS: Fin del proyecto 

RIESGOS: Fallas en pruebas de la Aplicación 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: 
Personal: Carlos Contreras Ramírez – Gestor de 
Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: Antes del pdt: 
Después del pdt: Despliegue del proyecto 
Otros tipos de dependencia: 
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Formato 9: Cronograma 
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Formato 10: Plan de Gestión de Tiempo 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES:  

A partir de la aprobación del Alcance del Proyecto, el EDT y el Diccionario EDT se 

procede a realizar lo siguiente: 

Identificación y Secuenciamiento de Actividades 

 Por cada entregable definido en el EDT del proyecto se identifica cuales son las 

actividades que permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un 

código, nombre y alcance de trabajo, responsable y tipo de actividad, para cada 

actividad del entregable.  

 Inicialmente definimos el secuenciamiento de las actividades por cada 

entregable. 

 Para este proceso utilizamos el formato de Estimación y Secuenciamiento de 

Actividades 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES:  

 

Red del Proyecto 

 Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto. 

 Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de cada 

fase del proyecto. 

 Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto. 

 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES:  

 

Estimación de Recursos y Duraciones 

 En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto 

se procede a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos 

(personal, materiales y máquinas). 

 Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, 

trabajo, duración,  supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

 Para el recurso de tipo Materiales se define los siguientes: nombre de recurso, 

cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

 Para el recurso de tipo Máquinas se define los siguientes: nombre de recurso, 

cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

 Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y 

Duraciones. 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  
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El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al 

tipo de recurso asignado a la actividad: 

 Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que 

tomará realizar la actividad. 

 En cambio si el tipo de recurso es material o máquinas, se define la cantidad que 

se utilizará para realizar la actividad. 

PROCESO DE DESARROLLO DE SCHEDULE:  

 

En base a los siguientes documentos: 

 Identificación y Secuenciamiento de Actividades. 

 Red del Proyecto. 

 Estimación de Recursos y Duraciones 

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Cronograma del proyecto, 

mediante la herramienta de MS Project 2010, realizando los siguientes pasos: 

 Exportando los entregables del proyecto. 

 Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 

 Asignamos los recursos de las actividades del proyecto. 

 Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 

El Cronograma es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para 

proseguir con el proyecto. 

 

PROCESO DE CONTROL DE SCHEDULE:  

 

Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado el entregable Informe de 

Performance del Trabajo e Informe de Performance del Proyecto. Es mediante estos 

informes que podemos controlar el Schedule del proyecto. 

Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Comité de Control 

de Cambios, se hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el caso se hace la re-

planificación del proyecto. 
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Formato 11: Red del Proyecto 
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Formato 12: Costeo del Proyecto 

 

ENTREGABLE ACTIVIDAD 

TIPO DE RECURSO: PERSONAL  

UNIDAD

ES 
CANTIDAD 

COSTO  

UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

CRITERIO 

COSTO 

1 
 

Objetivos del estudio 
de la Organización 

Hr/h 2 60.00 120.00 D 

Metodología Hr/h 2 50.00 100.00 D 
Acta de Constitución Hr/h 2 50.00 100.00 D 

Listado de 
StakeHolders 

Hr/h 2 40.00 80.00 D 

2 
 

Plan de entrevistas Hr/h 1 80.00 80.00 D 

Identificar clientes Hr/h 1 80.00 80.00 D 
Identificar aéreas Hr/h 2 80.00 160.00 D 
Identificar y definir 
procesos 

Hr/h 2 80.00 160.00 D 

Identificar 
actividades que 
agreguen valor 

Hr/h 2 80.00 160.00 D 

Entender la 
estructura del 
proceso 

Hr/h 2 100.00 200.00 D 

Entender el flujo de 
proceso 

Hr/h 2 100.00 200.00 D 

Identificar 
actividades que no 
agregan valor 

Hr/h 2 50.00 100.00 D 

Comparar el 
rendimiento con los 
mejores 

Hr/h 2 50.00 100.00 I 

Identificar fuentes 
de variación 

Hr/h 2 50.00 100.00 D 

Calcular 
oportunidad de 
mejora 

Hr/h 2 80.00 160.00 I 

Definir Indicadores 
por proceso 

Hr/h 2 80.00 160.00 D 

Definir Indicadores 
por proceso 

Hr/h 2 100.00 200.00 D 

Plan de gestión del 
alcance 

Hr/h 2 100.00 200.00 D 

Diccionario EDT 
Simplificado 

Hr/h 2 100.00 200.00 D 

Diccionario EDT 
Completo 

Hr/h 2 100.00 200.00 D 

Cronograma del 
proyecto 

Hr/h 2 100.00 200.00 D 

Identificación de 
secuencia miento y 

Hr/h 2 100.00 200.00 D 
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actividades 

Red del proyecto Hr/h 2 80.00 160.00 D 
Estimación de 
recursos y 
duraciones 

Hr/h 2 80.00 160.00 D 

Plan de gestión de 
costos 

Hr/h 2 60.00 120.00 D 

Costeo del proyecto Hr/h 2 60.00 120.00 D 
Presupuesto del 
proyecto por fase y 
por tipo de recurso 

Hr/h 2 60.00 120.00 D 

Presupuesto del 
proyecto por fase y 
por entregable 

Hr/h 2 60.00 120.00 D 

Presupuesto por 
semana 

Hr/h 2 60.00 120.00 I 

Plan de gestión de 
calidad 

Hr/h 2 80.00 120.00 D 

Plantilla de métrica 
de calidad 

Hr/h 2 80.00 120.00 D 

Línea base de 
calidad 

Hr/h 2 80.00 120.00 D 

Matriz de actividad 
de calidad 

Hr/h 2 80.00 120.00 D 

Plan de gestión de 
riesgos 

Hr/h 2 100.00 200.00 D 

Identificación y 
evaluación 
cualitativa de riesgo 

Hr/h 2 100.00 200.00 D 

Plan de respuesta a 
los riesgos 

Hr/h 2 100.00 200.00 D 

Plan de recursos 
humanos 

Hr/h 2 100.00 200.00 D 

Organigrama del 
proyecto 

Hr/h 2 80.00 160.00 D 

Matriz de asignación 
y responsabilidad 

Hr/h 2 50.00 100.00 D 

Descripción de roles Hr/h 2 80.00 160.00 D 
Cuadro de 
adquisiciones del 
personal del 
proyecto 

Hr/h 2 100.00 200.00 I 

Diagrama de carga 
personal Hr/h 1 50.00 50.00 D 

3 

Identificar las 
relaciones entre 
áreas, procesos, etc 

Hr/h 2 100.00 
 

200.00 
D 

Reexaminar 
conexiones de los 
procesos 

Hr/h 2 100.00 
 

200.00 
D 
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Instrumentar e  
informar a los 
involucrados 

Hr/h 2 50.00 
 

100.00 
I 

Consolidar 
interfaces e 
información 

Hr/h 2 50.00 100.00 I 

Especificar 
implantación(evalua
r alternativas) 

Hr/h 2 100.00 200.00 D 

Capacitar al 
personal que tiene 
contacto con el 
cliente 

Hr/h 5 60.00 300.00 D 

Definir necesidades 
de capacitación en 
destrezas y 
personal 

Hr/h 2 80.00 160.00 I 

Rediseñar fronteras 
organizacionales 

Hr/h 2 80.00 160.00 D 

Diseñar programas 
de gestión de 
cambios 

Hr/h 2 120.00 240.00 D 

Diseñar plan de 
incentivos y 
compensación 

Hr/h 2 80.00 160.00 D 

Planificar 
implementación 

Hr/h 4 60.00 240.00 D 

Desarrollar planes 
de prueba y de 
introducción 

Hr/h 2 80.00 160.00 D 

Evaluar al personal Hr/h 2 80.00 160.00 I 

Comenzar con la 
implementación del 
sistema 

Hr/h 3 120.00 360.00 D 

4 

Capacitar al 
personal 

Hr/h 5 60.00 300.00 I 

Hacer prueba piloto 
del nuevo proceso 

Hr/h 5 60.00 300.00 I 

Evaluación de 
indicadores 

Hr/h 3 200.00 600.00 D 

5 Cierre del proyecto Hr/h 1 50.00 50.00 I 

 
 
 

D - COSTOS DIRECTOS 
I - COSTOS INDIRECTOS 
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Formato 13: Prespuesto del Proyecto 

 

FASE TIPO DE RECURSO MONTO S./ 

1.0 Inicio 

    

Personal 300.00    

Materiales 100.00   

Maquinaria    

    

Total Fase 400.00  

2. Planificación 

    

Personal 1800.00   

Materiales 1030.00   

Maquinaria    

    

Total Fase 2830.00  

3. Ejecución 

    

Personal 1540.00   

Materiales 500.00   

Maquinaria    

    

Total Fase 2040.00  

4. Construcción 

    

Personal 800.00   

Materiales 100.00   

Maquinaria    

    

Total Fase 900.00  

5. Transición 

    

Personal 200.00   

Materiales 50.00   

Maquinaria    

    

Total Fase 250.00  

6, Cierre 

 
Personal 
Materiales 
Maquinaria 

100.00 
 

 

Total Fase 100.00  

TOTAL FASES 6520.00 

Reserva de Contingencia 800.00 

Reserva de Gestión 800.00 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 8120.00 
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Formato 14: Cuadro de Adquisiciones del Personal del Proyecto 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
            ROL 

 
TIPO DE 

ADQUISICIÓN 

 
FUENTE  DE 

ADQUISICIÓN 

 
MODALIDAD DE 

ADQUISICIÓN 

 
LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

 
FECHA DE INICIO 

DE 

RECLUTAMIENTO 

FECHA 
REQUERIDA 

DE 
DISPONIBILID

AD DE 
PERSONAL 

 
COSTO DE 

RECLUTAMIENTO 

 
APOYO DE 

AREA DE 

RRHH 

 

Patrocinador 

 

Preasignación 

 
Preasignación 

 
 

 
 
Asignación 

 

Contratación  

 

Contratación 

Empresa de 
Transportes 
“SERVIMAR” 

 
Empresa de 
Transportes 
“SERVIMAR” 

 

Empresa de 

Transportes 

“SERVIMAR” 

 

Empresa de 

Transportes 

“SERVIMAR” 

 
Empresa de 

Transportes 

“SERVIMAR” 

 

 

 
 
 

Decisión del 
Gerente 

 
 
 
Decisión del 
Gerente 

 
 

Contratación 

Directa 

 

 

Contratación 

Directa 

 
 

Oficina  de 

Empresa de 

“SERVIMAR” 

 
 

Oficina  de 

Empresa de 

“SERVIMAR” 

 
 

Oficina  de 

Empresa de 

“SERVIMAR” 

 
Oficina  de 

Empresa de 

“SERVIMAR” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/01/14 
 
 
 
 

05/03/14 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

Ninguno 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

Ninguno 

 
Jefe de Proyecto 

 
 

Analista 

 

 

Diseñador 

 

 

 

Programador 
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Formato 15: Plan de Gestión de Recursos Humanos 
 

 
 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL 
PROYECTO 

 

 
 
 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Entregable Gerente 
de  

Proyecto 

Analista 
de  

Sistemas 

Programador Diseñador Experto 
en  
BD 

Acta de 
Constitución 

I     

Planificación del 
Alcance 

R     

Enunciado del 
Alcance 

R     

Definir EDT R P O O O 

Diccionario EDT R P O O O 

Requisitos de 
Recursos 

R I I I I 

Cronograma del 
Proyecto 

R P O O O 

Plan de Gestión de 
los Costos 

R     

Estimación de R     
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Costos 

Línea Base de 
Costos 

R     

Plan de Gestión de 
Calidad 

R     

Normas de Calidad R     

Lista de Control de 
Calidad 

R P I I I 

Plan de Gestión de 
los Riesgos 

R,P P I I I 

Registro de Riesgos 
del Proyecto 

R     

Matriz de 
Probabilidad e 
Impacto de los 
Riesgos 

V,P     

Organigrama del 
Proyecto 

R,P     

Matriz RAM R,P     

Directorio del 
Equipo del Proyecto 

R,P I I I I 

Plan de Gestión de 
las comunicaciones 

R,P I I I I 

Acciones 
correctivas 
recomendadas 

R     

Acciones 
preventivas 
recomendadas 

R I    

Lecciones 
Aprendidas 

R,P  I I I 

Acta Final del 
Proyecto 

R,F     

Códigos de Responsabilidades: 

R = Responsable del entregable 
I = Informado 
O = Opinión Requerida 
A = Aprueba el entregable 
P = Participa 
V = Revisa 
F = Firma 
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CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  

ROL 
CRITERIO DE 

LIBERACIÓN 
¿CÓMO? 

DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

Gerente de Proyecto Al término del proyecto  
Otros proyectos 

de la empresa 

Jefe de Proyecto Al término del proyecto 
Comunicación del 

Gerente del Proyecto 
 

Analista Al término del Proyecto 
Comunicación del Jefe de 

Proyecto 
 

                  

Diseñador 

Al término de sus 

entregables 

Comunicación del Jefe de 

Proyecto 
 

          Programador Al término del Proyecto 
Comunicación del Jefe de 

Proyecto 
 

 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: Qué, Por qué, Cuándo, 
Cómo, Dónde, Por quién, Cuánto? 

Los conocimientos descritos en la Descripción de Roles deben ser evaluados para determinar la 
necesidad de capacitación. 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS: Qué, Por qué, Cuándo, 
Cómo, Dónde, Por quién, Cuánto? 

1. Sólo se deben contar con personal que tenga contratos vigentes. 
2. Todo el personal que participa en el desarrollo del proyecto pasará por una evaluación de 

desempeño al final del proyecto. 
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Formato 16: Descripción de Roles 
 

Descripción de roles 

 

NOMBRE DEL ROL 

SPONSOR 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del 
proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto. 

RESPONSABILIDADES:  

 Aprobar el Acta de Constitución. 

 Aprobar el Plan de Proyecto. 

 Aprobar el cierre del proyecto. 

 Revisar los Informes Mensuales del Servicio que se deben enviar al cliente. 
 Revisar el Informe Final del Servicio que se envía al cliente. 

FUNCIONES:  

 Firmar el Contrato del Servicio. 

 Iniciar el proyecto. 

 Aprobar la planificación del proyecto. 

 Monitorear el estado general del proyecto. 

 Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio. 

 Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

 Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  
 

 Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

 Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 
 Decide sobre planes y programas del proyecto. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

 
SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 
GERENTE DEL PROYECTO 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS: 
QUÉ TEMAS, MATERIAS, O  
ESPECIALIDADES DEBE  
CONOCER, MANEJAR O 
DOMINAR. 

 Procesos de la Empresa 

HABILIDADES: 
QUÉ HABILIDADES 
ESPECÍFICAS DEBE POSEER  
Y EN QUÉ GRADO. 

 Liderazgo 

Comunicación 

Negociación 

Solución de Conflictos 
Motivación EXPERIENCIA: 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE  
TENER, SOBRE QUÉ TEMAS  
O SITUACIONES, Y DE QUÉ  
NIVEL. 

 

OTROS: 
OTROS REQUISITOS  
ESPECIALES TALES COMO  
GÉNERO, EDAD,  
NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, 
CONDICIONES FÍSICAS, ETC. 
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NOMBRE DEL ROL 

GERENTE DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL:  
Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito 
del proyecto, y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administración 
de los recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados por el Sponsor. 

 
RESPONSABILIDADES:  

 Elaborar el Acta de Constitución. 

 Elaborar el Plan de Proyecto. 

 Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. 

 Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 

 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

 Aprobar los Materiales del Curso Taller de Gestión de Proyectos. 

 Elaborar todos los Informes de Sesión de los cursos que se van a dictar. 

 Elaborar los Informes Mensuales del Servicio que se deben enviar al 
cliente. 

 Elaborar el Informe Final del Servicio que se envía al cliente. 
 

FUNCIONES:  

 Planificar el proyecto. 

 Ejecutar el proyecto. 

 Controlar el proyecto. 

 Cerrar el proyecto. 

 Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

 Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

 Gestionar los recursos del proyecto. 

 Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

 NIVELES DE AUTORIDAD:  
 

 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y 
materiales asignados al proyecto. 

 Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 
 Decide  sobre  los  proveedores  y  contratos  del  proyecto,  siempre  

y  cuando  no  excedan  lo presupuestado. 
 REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

 PATROCINADOR 
SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 
 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS: 
QUÉ TEMAS, MATERIAS, O  
ESPECIALIDADES DEBE  
CONOCER, MANEJAR O  
DOMINAR. 

  Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK®. 

  MS Project. 
Estándares de Capacitación de la empresa. 

HABILIDADES: 
QUÉ HABILIDADES  
ESPECÍFICAS DEBE POSEER 
 Y EN QUÉ GRADO. 

 Liderazgo 

Comunicación 

Negociación 

Solución de Conflictos 
Motivación 

EXPERIENCIA: 
QUÉ EXPERIENCIA DEBE  
TENER, SOBRE QUÉ TEMAS  
O SITUACIONES, Y DE QUÉ 
NIVEL. 

Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK®. (1 
año) 
MS Project (1 año) 
Estándares de Capacitación de la empresa (1 año) 
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NOMBRE DEL ROL 

DISEÑADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL 
PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 

Desarrollar módulos de Software en el programa mediante el análisis para que se cumpla 
con la funcionalidad de los servicios necesitados. 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES 
RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 

 Diseño de centros de datos. 
 Presentar Módulos completos y agradables. 
 Diseño de sistemas de información. 
 Asesoría a usuarios(as) 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE 
REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS 
RESPONSABILIDADES?). 

 Desarrollar módulos en sistemas de software 
 Detectar los problemas o carencias de los sistemas, analizarlos y proponer 

soluciones. 
 Diseñar el sistema estableciendo las especificaciones de diseño 

correspondientes. 
 Diseñar el modelo de datos que sustentará la nueva aplicación. 
 Participar en el desarrollo de planes y programas de capacitación informática 

para el organismo. 
 Capacitar a usuarios. 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN 
AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y  
MATERIALES, PLANES Y  PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, 
ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

 Determinación de los requerimientos de información de los usuarios 
 Decide sobre el formato de la base de datos. 
 Decide sobre la estructura de la base de datos. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

GERENTE DEL PROYECTO 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE 
ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: 
QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 
ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 
MANEJAR O DOMINAR. 

Dominio UML 
Manejo de bases de datos SQL,  
PostGrade 

HABILIDADES: 
QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE 
POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

Didáctica 

Inteligencia Emocional 

Dominio de Escena 

Oratoria 

EXPERIENCIA: 
QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, 
SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y 
DE QUÉ NIVEL. 

Diseño de sistemas. (2 años). 

Desarrollo de sistemas. (2 años.) 

Lenguajes de programación. (2 años). 
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NOMBRE DEL ROL 

PROGRAMADOR 
OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL 
PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 

Desarrollar programas de computación analizando requerimientos de información, 
diseñando soluciones lógicas, usando las herramientas computacionales adecuadas, a fin 
de satisfacer los requerimientos de la institución. 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES 
RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?).  Programación de los procesos en el sistema. 

 Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y/o experiencias 
anteriores para la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo. 

 Ejecutar pruebas de validación para el Programa. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE 
REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS 
RESPONSABILIDADES?).  Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 Programar en el lenguaje indicado los procesos 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL 
ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y  MATERIALES, 
PLANES Y  PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, 
CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC.  Determinación de los requerimientos de información de los usuarios 

 Decide sobre el formato de la base de datos. 

 Decide sobre la estructura de la base de datos. REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 
GERENTE DEL PROYECTO 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

 
REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE 
ASUMAN EL ROL. CONOCIMIENTOS: 
QUÉ TEMAS,  
MATERIAS, O  
ESPECIALIDADES DEBE 
CONOCER, MANEJAR O 
DOMINAR. 

Dominio de lenguajes de programación 

Manejo de bases de datos SQL, PostGrade 

 
HABILIDADES: 
QUÉ HABILIDADES  
ESPECÍFICAS DEBE  
POSEER Y EN QUÉ 
GRADO. 

Seguir instrucciones orales y escritas. 

Didáctica 

Inteligencia Emocional 

 
EXPERIENCIA: 
QUÉ EXPERIENCIA DEBE  
TENER, SOBRE QUÉ  
TEMAS O SITUACIONES, Y  
DE QUÉ NIVEL. 

Manejo de bases de datos relacional. 

Desarrollo de sistemas. (2 años.) 

Lenguajes de programación. (2 años). 
 

OTROS: 
OTROS REQUISITOS  
ESPECIALES TALES COMO  
GÉNERO, EDAD,  
NACIONALIDAD, ESTADO 
DE SALUD, CONDICIONES 
FÍSICAS, ETC. 
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Formato 17: Plan de Gestión de Comunicaciones 
 
 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS:  

1. Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de alguna persona o 

grupo que los exprese formalmente. 

2. Las polémicas se codifican y registran en el Log de Control de Polémicas: 

LOG DE CONTROL DE POLEMICAS 

Código 
de 

Polémi

ca 

Descrip

ción 

Involucr

ados 

Enfoqu
e de 

Soluci

ón 

Accione
s de 

Solució
n 

Respon
sable 

Fec

ha 

Result

ado 

Obteni

do 

        

        

3. Se revisa el Log de Control de Polémicas en la reunión semanal  (días lunes) de coordinación 

con el fin de: 

a. Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, designar un 

responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la programación de estas 

soluciones en el Log de Control. 

b. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán 

acciones correctivas al respecto. 

c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, de no 

ser así se diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso „a‟). 

4. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta 

convertirse en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de escalamiento: 

a. En primera instancia será tratada de resolver por el Project Manager y el Equipo de Gestión 

de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas. 

b. En segunda instancia será tratada de resolver por el Project Manager, el Equipo de Gestión 

de Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el método estándar 

de resolución de problemas. 

c. En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los 

miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de conflictos. 

d. En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comité de Control de 

Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario. 
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PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES:  

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los 

stakeholders. 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no 

satisfechos. 

8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 

9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y extraproyecto. 

 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Identificación y clasificación de stakeholders. 

2. Determinación de requerimientos de información. 

3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN:  

Guías para Reuniones.- Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los 

procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de 

anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir un Acta de Reunión 

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO:  
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Guías para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos del 
proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su máquina una 
carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardará en las subcarpetas 
correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando. 
2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los 
archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones controladas y 
numeradas, las cuales se enviarán al Project Manager. 
3. El Project Manager consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los 
documentos, en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la misma estructura 
del WBS, donde se almacenarán en el lugar correspondiente los documentos finales del 
proyecto. Esta carpeta se archivará en la Biblioteca de Proyectos, y se guardará protegida 
contra escritura. 
4. Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para consulta. 
5. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de 
información y multiplicidad de versiones. 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos.- 
1. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos es libre para todos los 
integrantes del Equipo de Proyecto. 
2. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos para otros miembros 
que no sean del Proyecto requiere autorización del Project Manager. 
3. El acceso a la información del proyecto por parte de personas que no son del equipo 
requiere autorización del Project Manager, pues esta información se considera confidencial, 
tanto para el equipo como para el Cliente. 
4. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Project Manager. 
5. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas. 

 

GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES:  

1.Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, el cual se 
hace insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño: 

 

CONTROL DE VERSIONES 

 

Código 
de 
Versió

n 

Hecha 

por 

Revisad

a por 

Aproba
da 

por 
Fecha Motivo 

      

      
 

2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, anotando la 
versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a que fecha corresponde la 
versión, y por qué motivo se emitió dicha versión. 

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO:  

Ver Glosario de Terminología del Proyecto 
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Formato 18: Plan de Gestión de Riesgos 

 
 

Metodología de Gestión de Riesgos 

Proceso Descripción Herramientas Fuentes de 

Información 

Planificación de 

Gestión de Riesgos 

Elaborar Plan de 

Gestión de Riesgos 

PM BOOK Patrocinador y 

Usuarios 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Evaluar 

Probabilidad e 

impacto 

 

Definición de 

Probabilidad e 

impacto 

Matriz de 

probabilidad e 

Impacto 

Patrocinador y 

Usuarios 

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos 

No se realizará No Aplica No Aplica 

Plan de Respuesta 

a los Riesgos 

Definir respuesta a 

Riesgos 

Planificar ejecución 

de Respuestas 

 Patrocinador y 

Usuarios 

PM y Equipo de 

proyecto 

 

Roles y Responsabilidades de gestión de Riesgos 

Proceso Roles Personas  Responsabilidades 

Planificación de 

Gestión de Riesgos 

Equipo de Gestión 

de Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

Carlos Contreras 

Ramírez, Alcides 

Romero Riveros, 

miembros del 

equipo 

Dirigir actividad, 

Responsable 

Directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Equipo de Gestión 

de Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

Carlos Contreras 

Ramírez, Alcides 

Romero Riveros, 

miembros del 

equipo 

Dirigir actividad, 

Responsable 

Directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Análisis Cuantitativo Equipo de Gestión No aplica No aplica 
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de Riesgos de Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

Plan de Respuesta 

a los Riesgos 

Equipo de Gestión 

de Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

Carlos Contreras 

Ramírez, Alcides 

Romero Riveros, 

miembros del 

equipo 

Dirigir actividad, 

Responsable 

Directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

 

Periodicidad de la Gestión de Riesgos 

Proceso  Momento de 

Ejecución 

Entrega del WBS Periodicidad de 

Ejecución 

Planificación de 

Gestión de Riesgos 

Al inicio del 

Proyecto 

1.2 Planificación Una vez 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Al inicio del 

Proyecto 

En cada reunión del 

Equipo del proyecto 

1.2 Planificación Semanal 

Plan de Respuesta 

a los Riesgos 

Al inicio del 

Proyecto 

En cada reunión del 

Equipo del proyecto 

1.2 Planificación Semanal 
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Formato 19: Plan de Respuesta a Riesgos 

 

Código 
del 

Riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Causa / Raíz 
Probabilidad 
por Impacto 

Tipo de 
Riesgo 

Respuestas 
Planificadas 

Tipo de 
Respuesta 

Fecha 
Planificada 

Plan de 
Contingencia 

R01 

Retraso del 
cliente en 
entrega de 
especificaciones 
o sin claridad en 
las mismas 

Falta de 
Comunicación 
y 
coordinación 

0.35 Alto 

Comunicación 
con el personal 
del Cliente 
involucrado en la 
entrega de 
especificaciones 

Mitigar 
Antes de 

Iniciar cada 
sesión 

Evaluar 
incumplimiento 

R02 

Cambio de la 
Alta Dirección 
de la empresa 
que pudiera 
retirar el apoyo 
al proyecto 

Problemas 
dentro de la 
empresa 

0.21 Moderado 

Cláusulas 
Contractuales 
que establezcan 
penalidades 
para evitar la 
cancelación del 
proyecto 

Evitar 
A la firma 

de contrato 

Tomar 
medidas 

correctivas 

R03 

Fallas en el 
sistema 
encontrados 
después de la 
prueba 

Pueden faltar 
datos 
importantes 
para la 
aprobación 

0.22 Moderado 

Analizar las 
fallas e intentar 
implementarlas 
con rapidez 

Mejorar 
Al final de 

suit de 
pruebas 

Evaluar 
cambios 

R04 

Desaprobación 
de los Informes 
Mensuales y 
Finales 

El informe no 
está de 
acuerdo a los 
término del 
contrato 

0.06 Muy Bajo 

Revisar que los 
informes deben 
estar de 
acuerdo con los 
términos de 
referencia  del 
contrato 

Evitar 
Al Final de 

cada 
sesión 

Monitorear 
resultados 

R05 

Resistencia al 
cambio por 
parte de los 
usuarios al 
sistema 

Miedo a la 
innovación 

0.25 Moderado 

Involucrar al 
Usuario en el 
desarrollo del 
software. 

Evitar 
Al finalizar 
la sesión 

Evaluar 
necesidades 
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Formato 20: Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos 

 

Código 
de 

Riesgo 
Descripción del Riesgo Acciones a Tomar 

Estimación 
de 

Probabilidad 

Estimación 
de Impacto 

Probabilidad 
de Impacto 

Tipos de 
Riesgo 

R01 Retraso del cliente en 
entrega de 
especificaciones o sin 
claridad en las mismas 

Comunicación con el 
personal del Cliente 
involucrado en la entrega 
de especificaciones 

0.5 0.7 0.35 Alto 

R02 Cambio de la Alta 
Dirección de la empresa 
que pudiera retirar el 
apoyo al proyecto 

Cláusulas Contractuales 
que establezcan 
penalidades para evitar la 
cancelación del proyecto 

0.3 0.7 0.21 Moderado 

R03 Cambios en el Alcance del 
Proyecto 

Obtener la aprobación de 
las especificaciones 
funcionales y técnicas 
con una estimación de 
holgura de tiempos 

0.3 0.7 0.21 Moderado 

R04 Bajo rendimiento de los 
Analistas 

Capacitar al personal en 
función de la evaluación 
de su desempeño 

0.3 0.7 0.21 Moderado 

R05 Enfermedad Prolongada 
de algún Miembro del 
Equipo del Proyecto 

Tener siempre un 
reemplazo para las 
personas involucradas en 
el proyecto 

0.3 0.7 0.21 Moderado 

R06 Metodología inadecuada 
para el desarrollo del 
Proyecto 

Usar la metodología 
adecuada y dictada por 
los Instructores 

0.1 0.3 0.18 Bajo 

R07 Desaprobación de los 
Informes Mensuales y 
Finales 

Revisar que los informes 
deben estar de acuerdo 
con los términos de 
referencia  del contrato 

0.3 0.1 0.06 Muy Bajo 

R08 Resistencia al cambio por 
parte de los usuarios al 
sistema 

Involucrar al Usuario en el 
desarrollo del software, 
haciendo pruebas de 
prototipos previos. 

0.5 0.5 0.25 Moderado 
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Formato 21: Plan de Gestión de Adquisiciones 
 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO:  

Ver Matríz de Adquisiciones de Proyecto 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR:  

Para los Contratos de Locación de Servicio que se firman con el equipo de 
desarrollo del proyecto, se realiza el siguiente proceso: 

 Se comunica al equipo el posible inicio del proyecto. 

 Se solicita la disponibilidad de horario del equipo de proyecto. 

 Se coordina con el cliente la fecha para el inicio del desarrollo del proyecto. 

 Se confirma con el equipo mediante un correo electrónico la fecha establecida 

para el inicio de desarrollo del proyecto. 

 El instructor firma el contrato por el servicio. 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR:  

 Se utilizará un modelo predefinido de Contrato de Locación de Servicios, el cuál 

es personalizado de acuerdo a los requerimientos del servicio, el periodo en 

que se realizará. 

 El Contrato de Locación de Servicios debe emitirse en dos copias, las cuales 

serán revisadas por las partes interesadas (empresa y locador), de presentarse 

alguna observación se realiza la evaluación y modificación del caso, y 

finalmente se firma el contrato entre la empresa y el locador. 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO:  

De acuerdo al Plan De Proyecto se tiene la necesidad de Contratar a 01 Analista, 01 
Diseñador y 01 Programador. 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS:  

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las 
adquisiciones del proyecto son las siguientes: 

 Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación 

En el valor monetario.  

RIESGOS Y RESPUESTAS:  

Ver Plan de Respuesta a Riesgos 

MÉTRICAS:  

Se tomarán como referencia la medición de métricas de Satisfacción que se 
obtienen de las encuestas de Evaluación de Sesión con relación a los diversos 
factores involucrados. 
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Formato 22: Plan de Gestión de la Calidad 
 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:  

 
Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de la 
Guía de buenas prácticas, es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto 
planificados. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Performance 

del Proyecto 

CPI >= 0.9 CPI = Indice de 

Rendimiento de 

costo. 

Frecuencia 

Mensual. 

Medición. 

Frecuencia Mensual. 

Medición, el primer 

día hábil del mes. 

Performance 

del 

Proyecto. 

SPI >= 0.8 SPI = Indice del 

rendimiento del 

cronograma. 

Frecuencia 

Mensual. 

Medición,  

Frecuencia 

Mensual. 

Medición, el primer 

día hábil del mes. 

Satisfacción 

del Usuario 

Nivel de 

satisfacció

n 

>= 5.0 

Nivel de 

Satisfacción 

medidos del 1 

al 5 

De acuerdo con 

las 

Capacitaciones. 

De acuerdo con el 

programa de 

capacitaciones se 

hará mensual. 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS:  

 
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 

1. Delimitar el proceso 
2. Determinar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Aplicar las acciones correctivas 
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
8.  Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:  

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ESTÁNDAR O 

NORMA DE CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 
ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

1.1.1 Acta de 
Constitución 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 
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1.1.2 
Stakeholders 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

1.2.1 Gestión del 
alcance 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

1.2.2.1 Crear la 
EDT 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

1.2.3 Plan de 
calidad 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

1.2.4 Plan de 
gestión de 
costos 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

1.2.5 Plan 
gestión de 
riesgos 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

1.2.6 Plan de 
recursos 
humanos 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

2.1 Especificación 
de requisitos 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

2.2 Modelo inicial 
de caso de usos 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

3.1 Modelo final de 
caso de uso 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

3.2 Diagrama del 
sistema 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

3.3 Creación de 
Base de Datos 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 
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3.4 Elaboración de 
un prototipo 
ejecutable 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

4.1 Elaboración de 
la Aplicación 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

4.2 Suite de 
Pruebas 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

4.3 Material de 
Soporte al Usuario 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

5.1 Suite de 
Pruebas Finales 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

5.2 Capacitación 
Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

5.3 Despliegue 
Guía de buenas 

prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

6.1 Cierre del 
proyecto 

Guía de buenas 
prácticas PMBOK 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Revisión por Gerente 
del Proyecto.  
Aprobación por 
Auspiciador. 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

 
ROL NO 1 : 
 

AUSPICIADOR 

Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del 
proyecto. 

Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas 
para mejorar la calidad. 

Niveles de autoridad: 

Reporta a: Gerente de la empresa 

Supervisa a: Gerente del Proyecto 

Requisitos de conocimientos:  

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, 
Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos. 

Requisitos de experiencia: 

 
ROL NO 2 : 
 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad. 

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, 
aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar para 
generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas. 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al 
equipo de proyecto. 
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Reporta a: Auspiciador 

Supervisa a: Equipo del proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, 
Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos. 

Requisitos de experiencia: 

 
ROL NO 3 :  

 
EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad 
requerida y según estándares. 

Funciones del rol: Elaborar los entregables. 

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han 
asignado. 

Reporta a: Gerente del Proyecto 

Supervisa a:  

Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y las 
especialidades que le tocan según sus entregables asignados. 

Requisitos de habilidades: Específicas según los entregables. 

Requisitos de experiencia:  

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO:  

 
 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:  

PROCEDIMIENTOS 

1. Para mejora de procesos 

2. Para auditorías de procesos 

3. Para reuniones de aseguramiento de calidad  

4. Para resolución de problemas  

PLANTILLAS 

1. 

2. 

3.  

4  

FORMATOS  

1. Métricas  

2. Línea de base de calidad 

3. Gestión de Calidad 

 

CHECKLISTS 

1. De Métricas 

2. De Auditorias 

3. De Acciones correctivas 
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4.  

OTROS 

DOCUMENTOS 

1. 

2. 

3 

4 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente 
la presentación del trabajo, los resultados del control de calidad, y 
sobre todo las métricas 

De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad 
de auditoría de procesos, o de mejora de procesos. 

Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o 
acciones correctivas/preventivas. 

Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o 
acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido 
efectivas. 

ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver 
si están conformes o no 

Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al 
proceso de aseguramiento de calidad. 

Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se 
informarán al proceso de aseguramiento de calidad. 

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar 
para verificar si ya se han vuelto conformes 

Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas 
raíces de los 
defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y 
conclusiones se 
formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 
correctivas/preventivas 

ENFOQUE DE 

MEJORA DE 

PROCESOS 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo 
siguiente: 

1. Delimitar el proceso. 
2. Determinar la oportunidad de mejora. 
3. Tomar información sobre el proceso. 
4. Analizar la información levantada. 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 
6. Aplicar las acciones correctivas. 
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del 

proceso. 
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Formato 23: Acta de Reunión de  Coordinación del Proyecto 

  

PROYECTO  SERVIMAR 

FECHA Y HORA  
22-10-2014 
4.00 pm 

CONVOCADA 

POR 
Project Manager 

LUGAR  ICA FACILITADOR 
Administrador 

OBJETIVO 
Revisar el estado del proyecto 

 

ASISTENTES 
PERSONA CARGO EMPRESA 

Liz Romero Gálvez Administrador SERVIMAR 

Carlos Contreras Ramírez Project Manager  
   

DOCUMENTACIÓN 

QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÓN RESPONSABLE 

Acta de Reunión Project Manager 

Informe de Performance 
Project Manager 

Schedule actualizado 
Project Manager 

 

AGENDA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE TIEMPO 

Informar el estado del Proyecto Project 
Manager 

10 min. 

Acordar las actividades siguientes a realizarse 
relacionada a la adquisición de la solución web, 
equipos y suministros 

Administrador 20 min. 

   
   

 
 

CONCLUSIONES 
01 Coordinar con el gerente que la entrega del sistema completo demorará unas 

semanas por la adquisición del nuevo servidor y los equipos. 

03 El área legal de La Empresa deberá contactarse con el proveedor del nuevo 
equipo para las coordinaciones previas a la firma del contrato.  

04 Se deberá coordinar con el proveedor seleccionado del servidor las fechas en las 
cuales se efectuarán los pagos, los mismos que dependerán del avance en el 
desarrollo de la solución web. 

05 Se comunicará oficialmente al proveedor seleccionado las fechas límites para la 
entrega de los equipos y suministros 

06 El responsable de la actividad coordinará con las áreas responsables para que la 
orden de compra de la solución web este colocada a más tardar el 10 de 
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CONCLUSIONES 
noviembre de 2014; y de los equipos y suministros el 21 de noviembre de 2014, 
una vez firmado el contrato 

07 El miembro del equipo del proyecto seleccionará a un especialista en TI de La 
Empresa, deberá hacer seguimiento en el desarrollo del sistema web, así como en 
la operatividad de los equipos. 

 

ACCIONES RESPONSABLE 
FECHA 

LÍMITE 
OBSERVACIONES 

Elaborar acta de reunión Project Manager 23.10.2014  

Desarrollo del contrato marco de la 
aplicación web 

Administrador 29.10.2014  

Determinación de los plazos de 
entrega de la aplicación web. 

Project Manager 29.10.2014  

Determinación de las fechas de 
pago de la aplicación web 

Administrador 03.11.2014  

Determinación de los plazos de 
equipos y suministros 

Project Manager 03.11.2014  

Determinación de las fechas de 
equipos y suministros 

Project Manager 03.11.2014  

Emitir la orden de compra de los 
equipos y suministros 

Administrador 05.11.2014  

TI realizará el seguimiento en el 
proceso del desarrollo del aplicativo 
web, la operatividad de los equipos y 
la compatibilidad de los suministros 

Project Manager 05.11.2014  
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Formato 24: Solicitud de Cambio 

  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SOLICITANTES DEL CAMBIO 

Desarrollo Sistema 
Web de Gestión de 

Servicios de Transporte 

SERVIMAR 
 

 

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 

ACCIÓN CORRECTIVA  REPARACIÓN POR DEFECTO  

ACCIÓN PREVENTIVA X CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO  
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE 

VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS. 

Se detectó requisitos faltantes para el sistema, lo que ha generado que no se cumpla 
con las fechas establecidas 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL 

CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE. 

En el cronograma del proyecto será actualizado de la siguiente forma: 

Se coordinará con los encargados del proyecto para gestionar los requerimientos 
faltantes. 
Se cambiará las fechas de realización del sistema. 
Se le comunicará al cliente todos los cambios realizados por estos sucesos. 

 

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS 

O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO 

OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA. 

Cumplir y completar las acciones acordadas, ya que se está presentando mucho retraso 
en el proyecto 

EFECTOS EN EL PROYECTO 

EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 
Ampliación de la fecha de fin del proyecto 
del 18 de noviembre al 24 de noviembre 

 

EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES 

Ninguna. 

EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, 
ETC. 

Ninguna. 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 

Los cambios realizados se realizaran dentro de 3 días, puesto que solo se espera 
cambiar los requerimientos. 

REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE REVISIÓN 15/08/14 

EFECTUADA POR CARLOS CONTRERAS RAMIREZ 

RESULTADOS DE REVISIÓN 

(APROBADA/RECHAZADA) 
APROBADA 

RESPONSABLE DE 

APLICAR/INFORMAR 
CARLOS CONTRERAS RAMIREZ 

OBSERVACIONES ESPECIALES NINGUNA. 
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SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  CCAAMMBBIIOO    
  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SOLICITANTES DEL CAMBIO 

Desarrollo Sistema 
Web de Gestión de 

Servicios de Transporte 

SERVIMAR 
 

 

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 

ACCIÓN CORRECTIVA  REPARACIÓN POR DEFECTO  

ACCIÓN PREVENTIVA X CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO  
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE 

VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS. 

Se presentaron problemas por falta de información para la base de datos, lo que ha 
generado que no se cumpla con las fechas establecidas 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL 

CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE. 

En el cronograma del proyecto será actualizado de la siguiente forma: 

Se coordinará con el cliente para que brinde todos los datos necesarios para la creación 
de la base de datos 
Se cambiará las fechas de realización del sistema. 
Se le comunicará al cliente todos los cambios realizados por estos sucesos. 

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS 

O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO 

OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA. 

Cumplir y completar las acciones acordadas, ya que se está presentando mucho retraso 
en el proyecto 

EFECTOS EN EL PROYECTO 

EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 
Ampliación de la fecha de fin del proyecto 
del 18 de noviembre al 24 de noviembre. 

 

EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES 

Ninguna. 

EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, 
ETC. 

Ninguna. 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 

Los cambios realízados se realizarán dentro de 2 días del 25 de agosto al 27 de agosto, 
puesto que solo se espera completar la información de la base de datos. 

REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE REVISIÓN 25/08/14 

EFECTUADA POR CARLOS CONTRERAS RAMIREZ 

RESULTADOS DE REVISIÓN 

(APROBADA/RECHAZADA) 
APROBADA 

RESPONSABLE DE 

APLICAR/INFORMAR 
CARLOS CONTRERAS RAMIREZ 

OBSERVACIONES ESPECIALES NINGUNA. 
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SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  CCAAMMBBIIOO  
  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SOLICITANTES DEL CAMBIO 

Desarrollo Sistema 
Web de Gestión de 

Servicios de Transporte  

SERVIMAR 
 

 

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 

ACCIÓN CORRECTIVA X REPARACIÓN POR DEFECTO  

ACCIÓN PREVENTIVA  CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO  
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE 

VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS. 

Se ha presentado un retraso en la acción de realizar un prototipo ejecutable 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL 

CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE. 

El cronograma del proyecto será actualizado de la siguiente forma: 

Se coordinará con el desarrollador del sw, para establecer una fecha definitiva 
Se cambiará la fecha de entrega para los informes respectivos 15 de agosto al 27 de 
agosto. 
Se coordinará una reunión con el cliente, para infórmale de los cambios realizados y 
fechas de entrega. 

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS 

O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO 

OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA. 

El cambio fue solicitado por qué se debía actualizar el cronograma del proyecto 
con las nuevas fechas cambiando finalmente poder tener todos los componentes 
aprobados para la Prueba Piloto. 
EFECTOS EN EL PROYECTO 

EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 
Se realizará pruebas técnicas y 
ampliaciones de fecha. 

Se tendrá una mejor muestra del sistema 

EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES 

Ninguno 

EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, 
ETC. 

Ninguno 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 

Los cambios solicitados serán realizados a partir de la siguiente semana expedida esta 
solicitud ya que se requiere una coordinación con el desarrollador del sistema. 

REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE REVISIÓN 02/09/14 

EFECTUADA POR CARLOS CONTRERAS RAMÍREZ 

RESULTADOS DE REVISIÓN 

(APROBADA/RECHAZADA) 
APROBADA 

RESPONSABLE DE 

APLICAR/INFORMAR 
CARLOS CONTRERAS RAMÍREZ 

OBSERVACIONES ESPECIALES NINGUNA. 
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 Formato 25: ASIS 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

 
  

 
Formato 26: TOBE 
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Formato 27: Plan de Gestión de la Configuración 
 

ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN:  

NOMBRE  

DEL ROL 

PERSONA 

ASIGNADA 
RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD 

Project 

Manager 

GC Supervisar el 

funcionamiento de la 

gestión de la configuración. 

Toda autoridad sobre el 

proyecto y sus funciones. 

Gestor de 

Configuración 

GC Ejecutar todas las tareas de 

gestión de configuración. 

Auditar para operar las 

funciones de gestión de la 

configuración. 

Inspector de 

aseguramiento 

de calidad 

GC Auditar la gestión de la 

configuración. 

Auditar la gestión de la 

configuración según indique 

el Project manager. 

Miembros del 

equipo de 

proyecto 

Varios Consultar la información de 

gestión de la configuración 

según sus niveles de 

autoridad. 

Depende de cada miembro, 

se especifica para cada 

artefacto y cada CI (Ítem de 

configuración) 

PLAN DE DOCUMENTACIÓN:  

DOCUMENTOS 

Ó 

ARTEFACTOS 

FORMATO 

(E=ELECT

RÓNICO 

H=HARD 

COPY) 

ACCESO 

RÁPIDO 

NECESARIO 

DISPONIB

ILIDAD 

AMPLIA 

NECESAR

IA 

SEGURIDAD 

DE ACCESO 

RECUPERAC

IÓN DE 

INFORMACIÓ

N 

RETENCI

ÓN 

DE 

INFORMA

CIÓN 

 

Project 

Charter 

 

E 

 

Disponible 

On-line 

A todos 

los 

Stekahol

ders 

Lectura 

general 

Modificació

n 

restringida 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

Durante 

todo el 

proyect

o 

 

Plan de 

Proyecto 

E Disponible 

On-line 

A todos 

los 

Stekahol

ders 

Lectura 

general 

Modificació

n 

restringida 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

Durante 

todo el 

proyect

o 

Informe de 

Performance 

del Proyecto 

E Disponible 

On-line 

A todos 

los 

Stekahol

Lectura 

general 

Modificació

Backup 

primario y 

almacenami

Durante 

todo el 

proyect
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ders n 

restringida 

ento 

secundario 

o 

Solicitud de 

Cambio 

E Disponible 

On-line 

A todos 

los 

Stekahol

ders 

Lectura 

general 

Modificació

n 

restringida 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

Durante 

todo el 

proyect

o 

Log de 

Control de 

Solicitudes 

de Cambio 

E Disponible 

On-line 

A todos 

los 

Stekahol

ders 

Lectura 

general 

Modificació

n 

restringida 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

Durante 

todo el 

proyect

o 

Informe de 

Cierre de 

proyecto 

E Disponible 

On-line 

A todos 

los 

Stekahol

ders 

Lectura 

general 

Modificació

n 

restringida 

Backup 

primario y 

almacenami

ento 

secundario 

Durante 

todo el 

proyect

o 

ITEMS DE CONFIGURACIÓN (CI): 

CÓDIGO DEL 

ITEM DE 

CONFIGURACIÓN 

 

NOMBRE DEL 

ITEM DE 

CONFIGURACIÓN 

CATEGORÍA 

1=FÍSICO 

2=DOCUMEN

TO 

3=FORMATO 

4=REGISTRO 

FUENTE 

P=PROYECTO 

C=CONTRATIST

A 

V=PROVEEDOR 

E=EMPRESA 

FORMATO 

(SOFTWARE 

+ 

VERSIÓN + 

PLATAFORM

A) 

OBSE

RVAC

IONE

S 

 

Ver Plan de Gestión de Cambios adjunto al Plan de Gestión del Proyecto 

CONTABILIDAD DE ESTADO Y MÉTRICAS DE CONFIGURACIÓN:  

No se llevarán métricas del movimiento y la historia de los documentos para este proyecto. 

VERIFICACIÓN Y AUDITORÍAS DE CONFIGURACIÓN:  

Las verificaciones y auditorías de configuración serán semanales y mensuales, 

realizadas por el Project manager. 
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Formato 28: Informe de las Métricas del Proyecto 
 

 
 

 

CUADRO DE MÉTRICAS 

(RELACIONES PRODUCTO / INSUMO) 

TIPO DE 

ENTREGABLE 
ENTREGABLE 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

TRABAJO 

TAMAÑO DE 

LOS 

ENTREGABLES 

RECURSOS 

EMPLEADOS 
MÉTRICA OBSERVACIONES 

Iniciación  1 al 3 Elaboración 

de la 

iniciación del 

proyecto 

10 hojas 5 horas 0.5 

hr/pag 

Entregables 

entregados 

Planificación  4 al 32 Comienzo 

de la 

planificación 

del proyecto 

60 hojas 40 horas 0.67 

hr/pag 

Entregables 

entregados 

Ejecución 33 al 36 Comienzo 

de la 

ejecución 

del proyecto 

10 hojas 6 horas 0.6 

hr/pag 

Entregables 

entregados 

Seguimiento 

y control 

37 al 39 Monitoreo 

de todas las 

fases del 

proyecto 

8 hojas 10 horas 1.25 

hr/pag 

Entregables 

entregados 

Cierre 40 al 47 Finalización 

del proyecto 

5 hojas 15 horas 0.2 

hr/pag 

Entregables 

entregados 
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