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RESUMEN 

La presente investigación se planteó como objetivo el poder determinar la 

relación existente entre el control interno llevado en la oficina de 

programación e inversión, con la ejecución de inversión en la Municipalidad 

Distrital de Juan Guerra, durante el periodo 2015, esta investigación fue de 

tipo no experimental, de nivel cuantitativo y de diseño explicativo-

correlacional, así mismo la muestra estuvo conformada de la siguiente 

manera por los 11 colaboradores que integran la oficina de programación e 

inversión de la Municipalidad Distrital de Juan Guerra, según planilla de 

pagos; en lo que respecta a la ejecución de la inversión, la muestra se 

encuentra constituida por el acervo documentario o información vertida en 

la página web del portal de transparencia económica del MEF.  

Los instrumentos aplicados fueron la encuesta aplicada a los trabajadores, 

y la guía de levantamiento de información para el acervo documentario; tras 

la aplicación, tabulación, calculo y análisis se demostró que el control 

interno es calificado como inadecuado a razón de un 50%, ello debido a 

una carencia de capacidad para cumplir a cabalidad las funciones que 

demandan realizar una actividad de control interno, así como la falta de 

identificación de riesgos y su posterior solución, a la vez se determinó que 

la municipalidad distrital de Juan Guerra ha presentado una disminución en 

cuanto a su ejecución de inversión en el periodo 2015, dicha disminución 

parte de un proceso paulatino de disminución año tras año; por lo tanto, se 

llegó a la conclusión de que si existe una relación directa entre las variables, 

debido a que ante un inadecuado proceso de control, las actividades, metas 

y objetivos no son alcanzados en su totalidad, por lo tanto la ejecución de 

la inversión presentó una disminución considerable, de esta manera se 

acepta la hipótesis general de la investigación. 

Palabras clave. Control interno, ejecución de la Inversión y gasto público. 
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to determine the relationship 

between internal control carried out in the programming and investment 

office and the execution of investment in the Municipality of Juan Guerra 

during the period 2015, Experimental, quantitative level and explanatory-

correlational design, and the sample was formed as follows by the 11 

employees who make up the programming and investment office of the 

District Municipality of Juan Guerra, according to payroll; With regard to the 

execution of the investment, the sample is constituted by the documentary 

collection or information sent on the website of the economic transparency 

portal of the MEF. 

 

The instruments applied were the survey applied to the workers, and the 

information collection guide for the documentary collection; After the 

application, tabulation, calculation and analysis it was demonstrated that the 

internal control is qualified as inadequate at 50%, due to a lack of capacity 

to fully fulfill the functions that require an internal control activity, as well as 

The lack of identification of risks and their subsequent solution, at the same 

time it was determined that the district municipality of Juan Guerra has 

presented a decrease in its execution of investment in the period 2015, this 

decrease starts from a gradual process of decrease year after Year, 

therefore it was concluded that if there is a direct relationship between the 

variables, due to an inadequate process of control, the activities, goals and 

objectives are not reached in full, therefore the execution of The investment 

presented a considerable decrease, thus accepting the general hypothesis 

of the investigation. 

Keywords. 

Internal Control, implementation of investment and public spending. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El control interno, es un conjunto de procedimientos encaminados a 

mantener un orden específico dentro de la organización, y es en esta 

investigación en donde se analizan procedimientos como el ambiente 

control, la evaluación del riesgo, las actividades de control, la información 

y comunicación, y las actividades de supervisión de la oficina de 

programación e inversión de la Municipalidad Distrital de Juan Guerra, con 

la finalidad de establecer una relación con la ejecución de la inversión de 

dicha entidad durante el periodo establecido (2015), la misma que fue 

evaluada en base a la comparación del devengado con el presupuesto 

inicial modificado, aunque para tal objetivo, se haya tenido a que evaluar 

los periodos anteriores. 

 

La investigación nace a partir del interés en determinar la relación existente 

entre el control Interno en la Oficina de Programación e Inversión y la 

ejecución de inversión de las obras que realiza la Municipalidad Distrital de 

Juan Guerra, sean éstas financiadas mediante un proyecto de inversión 

pública o con recursos directamente recaudados, así mismo, ante una 

notable reducción paulatina en los niveles de ejecución de la inversión pese 

a las grandes necesidades de infraestructura urbana y operativa de la 

referida municipalidad, problema al cual se le atribuye como causa el 

deficiente control interno de la oficina de programación e inversión, como 

unidad encargada de proyectar, planificar y finalmente controlar el correcto 

desarrollo de las actividades y proyectos programados por la municipalidad. 
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CAPÍTULO I:  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este mundo globalizado, se presentan una serie de necesidades de la 

sociedad, que demandan de una mayor atención por parte del estado, 

quien se ve en la obligación de invertir en diferentes materias que permitan 

mejorar las condiciones de vida de la población que se encuentra dentro de 

su territorio; tal es así que no solo resulta importante percibir una adecuada 

ejecución de la inversión pública, sino que también es necesario evaluar la 

eficiencia con la que es llevada; en este contexto, se pueden ver una 

sucesión de hechos que ocurren en diferentes latitudes globales, de la 

forma en que se manejan los fondos públicos y como efecto de ello, la forma 

en que se van solucionando esos problemas que cada día se agudizan, un 

claro ejemplo de ello, es lo suscitado en España donde el responsable de 

las cuentas en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Mariano 

Hernández, informó, que para la primera mitad del periodo 2015, el nivel de 

ejecución de la partida de inversiones reales solo alcanza el 9,75%, de un 

total de 1,5 millones de euros, la realidad es que los niveles de ejecución 

del presupuesto para inversiones de los últimos años en Los Llanos de 

Aridane, sumando la partida inicial más los créditos de otras entidades, es 

al menos para recapacitar y a propósito, destacar que en 2010 fue del 40%; 

en 2011, del 46,14; en 2012 no llegó a un pobre 39%; subió al 65,5 en 2013; 

en el ejercicio de 2014 se cerró en el 59,2% y este año será difícil superar 

el 50%, según los datos que facilitó Mariano Hernández. 

En nuestro país, según las cifras brindadas por el Ministerio de Economía 

y Finanzas, la ejecución de la inversión pública en lo que va de la primera 
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mitad del 2015, supera a la registrada en los dos quinquenios anteriores 

tras alcanzar un nivel de S/. 94,061.00 millones, la entidad afirmó que la 

inversión pública ha alcanzado su mayor dinamismo al 30 de noviembre del 

2014. “La inversión pública ha ejecutado, durante los últimos 40 meses, S/. 

94,061.00 millones, que representan el 80% del presupuesto asignado, y 

muestra así mejor performance frente a los dos periodos gubernamentales 

anteriores”, indicó el MEF, cabe precisar que, entre 2001 y 2006, se verificó 

una ejecución de S/. 18,604.00 millones, cifra equivalente al 62% del 

presupuesto asignado; mientras tanto, entre el 2006 y 2011 se registró una 

ejecución de S/. 74,852.00 millones, equivalente al 55% del presupuesto 

asignado. 

En lo que respecta a la ejecución de la inversión en las municipalidades 

distritales del departamento de San Martin, varían de acuerdo al lugar y los 

sistemas de planificación y control que son aplicados, es por ello que el 

presente estudio se centra en determinar la relación existente entre el 

control interno en la oficina de programación e inversión, o quien haga sus 

veces, y la ejecución de inversión en la municipalidad distrital de Juan 

Guerra. 

Tras un estudio realizado sobre ejecución de la inversión en la 

Municipalidad Distrital de Juan Guerra, se llegó a evidenciar que los niveles 

de efectividad para ejecutar el monto proporcionado o invertido para las 

obras que se encuentran bajo la jurisdicción de la mencionada entidad, han 

ido presentando problemas durante los últimos años, esto debido a que los 

índices muestran una reducción a nivel de la ejecución de la inversión, 

sobre todo en el último año, tras conversar con el alcalde y algunos 

trabajadores administrativos, mencionan que, de acuerdo al Organigrama 

Estructural de la municipalidad, el área encargada por competencia, de 

velar y monitorear la ejecución de la inversión, es la división de 

infraestructura y desarrollo urbano, sin embargo, esta división, aún no está 

debidamente implementada, solo cuenta con el área de obras, quien se 
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encarga de la ejecución de las obras que se proyecta en el distrito y que 

son de competencia de la municipalidad; en ese sentido, la responsabilidad 

del control interno lo realiza de manera superficial el área de contabilidad y 

rentas, observándose, que las obras que se vienen ejecutando, se hacen 

sin que se realice aparentemente, ninguna acción efectiva de control, ya 

que, al parecer no se delega a una persona para que exclusivamente 

realice el control respectivo de la ejecución de las obras, no se identifican 

las metas y objetivos que se trazan para estas obras, antes de realizar la 

aprobación de los presupuestos, por lo tanto estos, entre otros problemas, 

hipotéticamente estarían afectando de manera directa sobre la capacidad 

que tiene la municipalidad distrital para ejecutar el presupuesto a invertir.  

Con respecto a las actividades de control: dentro de esta dimensión se 

observa que el área de programación e inversión realiza e identifica las 

fallas en el proceso de la ejecución de las obras, sin embargo, se observa 

que utiliza mecanismos como la auditoria constante de las actividades, 

utilización de programas estadísticos que les permite evaluar el porcentaje 

del cumplimento de obras, tal es el caso del mejoramiento y ampliación del 

local central con una inversión inicial de S/. 768,618.94 , se verificó que en 

el expediente técnico existe incoherencia en los metrados proyectados de 

las partidas con respecto a la realidad, así como también se han omitido 

involuntariamente por el proyectista partidas que preceden a otras obras 

para la continuación de los trabajos, esto como consecuencia generó 

solicitar adicionales y ampliaciones de plazos, este problema se suscita con 

frecuencia dentro de las obras, debido a que no se realiza diversas 

actividades de control que permita adoptar una buena presentación del 

expediente técnico para el cumplimiento de los objetivos.  

Se verificó que las actividades administrativas no consideran las acciones 

establecidas, así como los procedimientos para presentar los expedientes, 

así mismo, se percibe que no existe un área que verifique el procedimiento 

de ejecución frente al expediente técnico es ahí donde se suscita el 
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problema, cuando se procede a realizar las obras, al supervisar el avance 

físico de la obra se verificó que el expediente técnico no guarda 

concordancia con los metrados como ejemplo el mejoramiento y ampliación 

del local central de la Municipalidad de Juan Guerra con un presupuesto 

inicial de S/. 121,618.94, donde se muestra que el servicio de soldadura en 

el primer piso no fue considerado, además se picó las estructuras de 

concreto, para soldar los apoyos, ya que las mechas con dicho objetivo no 

coinciden con las medidas en los planos, los cuales representan 

adicionales en la obra, todo ello por la falta de una buena gestión en el 

control interno de la oficina de programación e inversión. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre el control interno llevado en la oficina de 

programación e inversión y la ejecución de inversión en la Municipalidad 

Distrital de Juan Guerra  2015? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo es el control interno llevado en la oficina de programación e 

inversión en la Municipalidad Distrital de Juan Guerra, 2015? 

 

 ¿Cuál es el nivel de ejecución de la inversión en la Municipalidad 

Distrital de Juan Guerra, 2015? 

 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación existente entre el control interno llevado en la oficina 

de programación e inversión con la ejecución de inversión en la 

municipalidad distrital de Juan Guerra, 2015. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Conocer la aplicación del control interno llevado en la oficina de 

programación e inversión de la municipalidad distrital de Juan Guerra, 

2015. 

 

 Determinar el nivel de ejecución de la inversión en la municipalidad 

distrital de Juan Guerra, 2015. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 Justificación Teórica 

 

     La presente investigación se justifica de manera teórica, ya que se 

tomaron en cuenta teorías escritas por diferentes autores, los que 

mencionan como evaluar cada una de las variables, siendo así que 

para la primera variable (control interno) se tomó en cuenta la teoría 

expuesta Contraloría General de la República (2014) y para el 

desarrollo de la segunda variable (ejecución de la inversión) se usara 

la teoría expuesta por Béjar (2013).  

 

 Justificación Metodológica 

 

Metodológicamente este trabajo se justifica, puesto que acudiendo al 

uso de un enfoque cuantitativo se responde al problema de 

investigación y a los objetivos del estudio, para lo cual se utilizó el 
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método descriptivo y a través de una encuesta y una guía de análisis 

documental se pudo  determinar la relación entre las variables. 

 

 Justificación Práctica  

Los resultados de la presente investigación serán de utilidad para la 

municipalidad de Juan Guerra, ya que se identificara las deficiencias 

y problemas existentes con respecto a cómo es llevado el control 

interno y la manera en que se desarrolla la ejecución de la inversión, 

para la posterior mejora de los aspectos contendidos dentro de estos. 

 

 Relevancia Social  

La presente investigación servirá para otras municipalidades que se 

encuentren en la misma problemática de tal manera que puedan 

hacer más eficiente la ejecución de su inversión y así poder cumplir 

con sus metas propuestas, al mismo tiempo servirá de base para 

futuras investigaciones que presenten similar o igual problemática. 

 

 

1.5. LIMITACIONES DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

 En relación al tiempo de ejecución: Solo se dispone del tiempo libre 

del investigador para la ejecución de la investigación. 

 

 De la muestra de estudio: Adecuarse al tiempo que dispongan los 

involucrados en el objeto de estudio para que brinden la información 

requerida y las facilidades para la recolección de datos, así también 

obtener los permisos para poder realizar las encuestas en horarios 

que no puedan perjudicar el normal desarrollo de las actividades de 

la municipalidad. 
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 Económicas: La obtención de recursos financieros para cubrir todos 

los gastos en que incurrió el normal desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Antecedentes Internacionales 
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Guzmán & Pintado (2012), en su tesis: Propuesta del diseño de un 

manual de control interno administrativo y contable para el área de 

contabilidad de la Universidad Politécnica Salesiana. Universidad 

Politécnica Salesiana Sede: Cuenca. Llegaron a las siguientes 

conclusiones: el diagnóstico de la situación actual permitió conocer las 

necesidades del área de contabilidad de la Universidad Politécnica 

Salesiana como el de no contar con un Sistema de Control Interno que le 

permita la identificación oportuna del riesgo y la prevención de sus 

recursos, razón por la cual se diseñó manuales para dicha área que permita 

una eficaz administración en el manejo del área contable; el área de 

contabilidad es un departamento que demuestra ser un ente organizado 

con una gran perspectiva de superación en las actividades que desarrolla, 

la elaboración de los manuales administrativo y contable son piezas muy 

importantes para garantizar la eficiencia de todas las operaciones y facilitar 

la correcta ejecución en las mismas y el punto de partida para conocer la 

eficacia del sistema de control interno y poder evaluarlo.  

 

Brett (2011), en su trabajo de investigación: Gestión de calidad en la 

ejecución de proyectos de inversión pública para la construcción, en 

el Estado Falcón. Universidad del Zulia, Maracaibo. Llego a las siguientes 

conclusiones: una vez definidas las partes del mapa mental, se puede 

establecer criterios de gestión de calidad para ser aplicados por la 

institución pública ejecutante de los proyectos, en el Estado Falcón, en 

base a lo antes expuesto, estos criterios van a constituir la gestión de la 

calidad como pilar fundamental de soporte del sistema de gestión de las 

organizaciones en cualquier ámbito; para la organización objeto de estudio, 

se identifica que el estado de la calidad puede ser ubicado entre las etapas 

de control estadístico y aseguramiento de la calidad, se pueden emplear 

como apoyo a la gestión de la calidad técnicas como los histogramas y 

gráficos de control, diagrama causa efecto, diagrama de Pareto, tormentas 
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de ideas que sean eficaces para estudiar las debilidades; por último, en 

relación a proponer criterios de gestión de calidad se considera el 

precedente que estos criterios, permitirán realizar elecciones y la toma de 

decisiones, además, deberán ser aplicados por el personal de los distintos 

departamentos de la institución pública encargada de la ejecución de 

proyectos de inversión pública. 

 

Garrido (2011), en su tesis titulada Sistema de control interno en el área 

de caja del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido. Universidad de 

los Andes – Venezuela. Llego a las siguientes conclusiones: a lo largo de 

esta investigación se presentan una serie de incógnitas sobre las cuales se 

estableció diseñar un sistema de control interno, para facilitar los procesos 

administrativos del área de caja del Instituto Universitario Tecnológico de 

Ejido (IUTE), esté de una u otra forma contribuirá al funcionamiento de la 

institución; basándonos en los análisis de los resultados de la información 

procesada se determina que con el apoyo de los entrevistados, la 

implementación del sistema favorecerá la eficiencia del área de caja; el 

área de caja es un área administrativa altamente funcional, con un tráfico 

de información diaria de un volumen considerable, la cual es muy 

importante y se debe tomar en cuenta para solucionar los problemas 

potenciales que se presentan en ella, por lo tanto esta propuesta permitirá 

la disminución de la pérdida de tiempo en actividades que se solucionan 

con la organización y un sistema automatizado que maneje el control 

interno del área mencionada, que en la actualidad no se lleva de ninguna 

forma, lo que origina problemas para el momento de auditorías, o lo más 

común la búsqueda apresurada de información solicitada por los usuarios 

o por algunas dependencias, por ende la factibilidad desde todos los 

sectores para la implementación del mismo; finalmente el sistema permitirá 

un mejor funcionamiento del área de caja, al aplicar el control interno de 

forma automatizada, perfeccionando así los procesos que se ejecutan en 
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dicha área, se mejorará el desenvolvimiento de las diferentes actividades 

que allí se realicen de forma razonable, basadas en la optimización del 

tiempo, la organización, y el control, aplicando estos factores básicos, 

podremos contribuir a colocar el Instituto Universitario Tecnológico de Ejido 

en un nivel de excelencia a elevar su eficiencia. 

 

Antecedentes Nacionales 

 

Aquipuyo (2015), en su investigación Control interno y su influencia en 

los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad 

Distrital de Carmen de la Legua Reynoso –  Callao,  periodo: 2010 – 

2012. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú, concluye 

lo siguiente: el débil sistema de control interno  con que cuenta la 

Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso  periodo 2010-2012, 

influyo negativamente respecto a los requerimientos técnicos mínimos, 

tales como: la razonabilidad  adecuada de los requerimientos mínimos, 

presentación de documentos y verificación de la  autenticidad de los 

documentos presentados; en consecuencia, esta situación  genera que los 

factores de evaluación sean determinantes, sesgados,  ocasionando la no 

admisión de la propuesta del proceso de selección. En la Municipalidad 

Distrital Carmen de la Legua Reynoso periodo 2010 -2012, el 

incumplimiento del contrato influye negativamente en la ejecución 

contractual debido a la insatisfacción del área usuaria, aplicación de 

penalidades y cláusulas del contrato poco claras;  este hecho ocasiona 

insatisfacción por parte de los beneficiarios, perjuicio a la sociedad por la 

falta de controles internos  que no se aplican penalidades,  toda vez que 

son deficiencia  derivadas en la elaboración del  contrato 

 

Mamani (2015) en su tesis Incidencia del control interno en la gestión 

del área de almacén en la Municipalidad Provincial de Puno, 2012 – 
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2014, universidad nacional del Altiplano, Puno – Perú, concluye que de 

acuerdo al análisis y a la exposición de resultados que se realizó, el control 

interno en el año 2012 incidió en un 35.6%, en el 2013 incidió en un 41.2%, 

y el 2014 incidió en un 44.8% en la optimización de la gestión del área de 

almacén, en promedio de los tres años se puede señalar que la incidencia 

fue 40.53% en la optimización de la gestión del área de almacén de la 

municipalidad provincial de Puno, pues los elementos del control interno 

analizados muestran que no se cumplen con los procesos adecuados para 

un efectivo control, por desconocimiento de las normas, el desinterés, falta 

de difusión y de las normas de gestión lo cual conlleva al incumplimiento 

de los objetivos de forma oportuna, por esa razón se afirma que la 

incidencia se da en la medida del funcionamiento del control interno, ya que 

si el control interno mejoraría la gestión también llegaría a un nivel óptimo.  

La aplicación del control interno en los procesos de almacén no es eficaz 

ni eficiente lo cual según los resultados se califica su funcionamiento como 

ineficaz ya que de un 100% que constituye el nivel más óptimo, el año 2012 

se obtiene un 41.67% , el 2013 un 43.33% y el año 2014 también un 43.33% 

del nivel de funcionamiento adecuado, lo cual repercute en la gestión de la 

municipalidad en los procesos de recepción, almacenamiento, preparación 

de los pedidos y el despacho, en el área de almacén ya que no se encuentra 

oportunidad en las actividades realizadas, y los objetivos no son 

alcanzados integralmente además de encontrar insatisfecha a la parte 

usuaria, la gestión de almacén por los análisis realizados se califica como 

ineficiente, los resultados analizados muestran que la gestión se califica 

como regular en el año 2012, en el 2013 y 2014 debido a que las normas, 

las políticas y las estrategias llevas a cabo en dicha área no se cumplen de 

forma efectiva lo cual crea errores en los procedimientos realizados por lo 

que hay desviaciones con los objetivos trazados.   
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Mamani, Mendoza (2015), en su investigación Percepciones sociales de 

los agentes participantes sobre los proyectos de  inversión pública 

priorizados en el presupuesto participativo de las Municipalidades 

distritales de Puno y Acora, universidad nacional del Altiplano, Puno – 

Perú, concluye que la participación ciudadana mediante sus 

organizaciones, convierte este proceso del presupuesto participativo, no 

solo en un espacio importante para vigilar, fiscalizar el funcionamiento de 

la gestión pública y en especial de la gestión local, si no se convierte en 

una herramienta de democracia participativa o de la democracia directa que 

permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones, asimismo la participación  

de las organizaciones sociales, barriales, comunales, implica además, una 

perspectiva de intervención creativa, orientadora en la definición y 

ampliación de nuevas políticas públicas en la gestión local; por tanto, 

participar significa pasar de la demanda a la propuesta, por lo que las 

organizaciones, actúan en común con el propósito de defender y resolver 

de manera colectiva los problemas compartidos.  

De las características organizacionales se puede evidenciar que la 

frecuencia de participación de los representantes de las organizaciones en 

los talleres del presupuesto participativo, desarrollados por la 

municipalidades de Puno y Acora, no surgen por motivación propia de la 

organización, sino  esto obedece  a la invitación  de la autoridad municipal, 

además, uno de roles de los agentes participantes durante el proceso del 

presupuesto  participativo es  llevar propuestas y así mismo priorizar y 

ejecutar su proyecto a favor de su organización o localidad, finalmente, el 

59.7% de los agentes participantes entrevistado en Puno consideran que 

una de las dificultades que tienen el proceso del presupuesto participativo 

es la poca información que se brinda sobre este espacio, en cambio el 

71.4% de los agentes participantes entrevistado en Acora afirma que la 

dificultad se centra en el poco interés que se tiene hacia el proceso del 

presupuesto participativo. 
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Crisólogo (2013) en su investigación Control interno en la gestión de los 

gobiernos locales del callejón de Huaylas – Ancash, Universidad San 

Martín de Porres, Lima – Perú, llega a las siguientes conclusiones: los datos 

recopilados y la aplicación de la prueba de hipótesis contribuyeron a 

establecer que el tipo de ambiente de control no alcanza el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas, se ha establecido que el grado de  

evaluación de riesgo incide en la mejora de la calidad de vida de la 

población; la contrastación de los datos correspondiente a la hipótesis 

permitió establecer que los niveles de actividades de control influyen  en el 

rendimiento de la ejecución presupuestal versus presupuesto de gasto, por 

otro lado se ha determinado que el grado de información y comunicación 

mejora favorablemente los niveles de eficiencia, eficacia y economía, los 

datos obtenidos como producto de la recopilación de los datos permitió 

establecer que el nivel de monitoreo en las actividades de control alcanza  

el desarrollo económico y humano, se ha establecido que el grado de 

cumplimiento de leyes y normas vigentes logra al comportamiento de 

gastos versus ingresos, por fuentes de financiamiento; por tanto se ha 

establecido que el control interno influye en la gestión de los gobiernos 

locales del Callejón de Huaylas - Ancash.  

 

Samaniego (2013), en su trabajo de investigación titulado Incidencias del 

control interno en la optimización de la gestión de las microempresas 

en el distrito de Chaclacayo. Universidad San Martin de Porres. Lima. 

Llego a las siguientes conclusiones: El control interno canalizado en el 

estudio de investigación juega un papel importante en el manejo de 

cualquier empresa porque a través de este sistema podemos evaluar los 

riesgos e implementar las actividades idóneas de acuerdo al tipo de 

empresa, además es importante porque constantemente y en forma 

permanente informa y comunica a los ejecutivos y trabajadores de la 
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empresa de los resultados de la marcha, consideramos que una de las 

fases elementales y principales es la supervisión y seguimiento que se 

deben realizar de las actividades realizadas por la empresa, teniendo en 

cuenta las diferentes fases que involucra la implementación de este 

sistema, sobre este particular el autor Delgado Zulueta, Guido Pedro, 

señala que los objetivos del control interno son tres: la obtención de la 

información financiera correcta y segura; la protección de los activos del 

negocio y la promoción de eficiencia de operación; teniendo en cuenta lo 

planteado anteriormente estamos en capacidad de asegurar que la 

implementación de un sistema de control interno beneficiará a la gestión 

realizada por las micro empresas, obteniendo como resultado que éstas 

alcancen sus objetivos, cumplan sus metas y que puedan plantearse 

nuevas estrategias en los diferentes procesos de su actividad económica. 

 

Prieto (2012), en su tesis Influencia de la gestión del presupuesto por 

resultados en la calidad del gasto en las Municipalidades del Perú 

(2006-2010) caso: Lima, Junín y Ancash. Universidad de San Martín de 

Porres, Lima – Perú, concluye que la aplicación del presupuesto por 

resultados en las municipalidades del Perú mejora la calidad del gasto 

público ya que ellos son destinados a favorecer los niveles de vida de la 

población, la manera como mejorar la calidad de vida de la población  es 

mediante la asignación de recursos presupuestales en los programas 

estratégicos tales como: mejorar la desnutrición crónica infantil, mejorar la 

calidad de la educación básica, mejorar la dación de servicios a la 

población, ya que los programas estratégicos constituyen el instrumento del 

presupuesto por resultados, los actuales indicadores de evaluación 

presupuestal no consideran los beneficios sociales que se debe brindar a 

la población, e incluso son desconocidos por quienes elaboran dicha 

evaluación, los indicadores miden solamente el monto del gasto, pero no la 

calidad del mismo, la toma de decisiones con respecto al gasto público no 



 

25 
 

es muy eficiente, ya que generalmente el gasto se centra en los gastos de 

capital y no en gastos  que mejoren las condiciones de vida de la población. 

 

Antecedentes Locales 

 

Fernández (2016), en su investigación El presupuesto participativo y su 

incidencia en la calidad de gasto público de la municipalidad distrital 

de Soritor en el periodo 2013 – 2014. Universidad Nacional de San Martín, 

Tarapoto – Perú. Concluye que la población, en su mayoría evalúa la toma 

de decisiones respecto del gasto público de la Municipalidad Distrital de 

Soritor, con respecto a que sea de manera eficiente; no obstante, considera 

que esta ejecución del gasto, no solo debería evaluarse por la cantidad de 

presupuesto que se ejecuta, sino también por el impacto social que éste 

genera en la población, así mismo más del 50% de los agentes 

participantes encuestados, indicaron que la Municipalidad Distrital de 

Soritor, ejecuta el gasto de los recursos de manera transparente, eficiente 

y responsable, siendo este un buen indicador de la confianza de la 

población en sus autoridades; asimismo, el 90% de los mismos, mencionan 

que el gasto público que ejecuta dicha entidad, debería evaluarse por la 

calidad de los proyectos y no por la cantidad de recursos que se destina 

para ellos, por las consideraciones de los resultados de la investigación se 

puede decir que “el presupuesto participativo incide positivamente en la 

calidad de gasto público de la Municipalidad Distrital de Soritor, en el 

periodo 2013 – 2014”, el 48% de la población señala que el gasto público 

ejecutado por la Municipalidad Distrital de Soritor, se orienta a mejorar la 

calidad de la inversión, constituyéndose en una herramienta de gestión 

pública con participación ciudadana, el presupuesto participativo, es un 

método de participación ciudadana muy difundido en la población del 

distrito de Soritor, es así que el 76% de las personas consultadas 

manifiestan estar informados y hablar en qué consiste el presupuesto 
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participativo, un gran número de los agentes participantes consultados 

(55%), manifiesta que  los recursos de la Municipalidad Distrital de Soritor 

se distribuyen de forma equitativa en la población, asegurando además el 

79% que el presupuesto se destina a proyectos que buscan mejorar la 

calidad de vida de las personas del distrito; sin embargo, más del 80% 

considera que los recursos presupuestales que se le asignan a esa entidad 

por parte del estado, no son suficientes para atender los programas 

sociales, los mismo que de acuerdo al orden de prioridad  y que requieren 

de mayor intervención son: la educación, la nutrición, la salud, el 

saneamiento básico y la vivienda. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Control Interno. 

Manual de control de gestión ACCID (2010), menciona que es un sistema 

de control que tiene como principales objetivos el diseño de procedimientos 

para la salvaguarda de los activos de la empresa, la fiabilidad de la 

información existente, el cumplimiento de la legislación vigente y el control 

del cumplimiento de los procedimientos aprobados. 

Cano (2011), menciona que el control interno es un proceso que involucra 

a todo un conjunto de actores con distintos niveles de responsabilidad, 

tanto al directorio, como a los gerentes, a los responsables de auditoría, del 

área contable, al personal de estas áreas y de otras que pudieran estar 

involucradas en el registro de las operaciones de la empresa. 

 

Herrera (2012), menciona que constituye un conjunto de instrumentos o 

mecanismos que buscan garantizar, dentro de las organizaciones 

administrativas, el correcto manejo de los recursos, el cumplimiento de los 
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demás principios vistos en el desarrollo de las actuaciones administrativas 

y específicamente, en el cumplimiento de los fines propios de la entidad. 

 

Características del Control Interno. 

Pelazas (2015), el control interno es el conjunto de métodos y 

procedimientos usados, para controlar los recursos de una empresa, es 

decir, el control general de una empresa.  

De la definición dada se desprenden las siguientes características: 

 Salvaguarda de activos; protección física, económica (cobertura de 

riesgos), jurídica (inscripción en los registros adecuados) y contable 

(registros y accesos autorizados). 

 Asegurar la exactitud y veracidad; de las transacciones contables y 

de los estados financieros. 

 Promover la eficiencia operativa; se debe lograr la mayor eficiencia 

de los recursos de la empresa (materiales, humanos, financieros) en 

el desarrollo eficiente de sus actividades. 

 Alentar la adhesión a la política de la gerencia; se ha de establecer 

un buen sistema de motivación e integración del personal, que 

propicie la identificación con las decisiones de la gerencia. 

 

Clases de Control Interno. 

Pelazas (2015), refiere que el control interno se puede englobar en dos 

tipos de controles: contables y administrativos. 

 Controles Contables. Los que están orientados a garantizar la 

seguridad de los activos y a fiabilidad de la información, comprende el 

plan de organización y todos los métodos y procedimientos para 

garantizar lo señalado. 
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 Controles Administrativos. Buscan la eficiencia de funcionamiento, 

asegurando la unión de todos los departamentos de la empresa o 

entidad a las disposiciones de la gerencia o dirección, comprenden 

normativa y procedimientos de una empresa y normalmente influyen 

indirectamente en la contabilidad. 

 

Es lógico señalara que el auditor debe centrar sus actividad e intervención 

en los controles contables, dado que son estos los que más repercuten en 

la preparación de la información financiera que debe de ser auditada, pero 

ello no evita que, si se considera que algún control administrativo tiene 

incidencia significativa en la información contable, no deba extender su 

análisis a ellos, entre estos controles administrativos con relevancia en las 

cuentas anuales nos encontramos con la segregación de funciones, la 

elaboración de presupuestos, el control de productividad y salarios, los 

inventarios, los arqueos y las conciliaciones bancarias. 

 

 

Control Interno en el Sector Público. 

La Contraloría General de la República (2014), refiere que el control 

interno en las entidades del sector público debe ser entendido dentro del 

contexto de sus características específicas en comparación con las 

organizaciones privadas; es decir, tomando en cuenta. 

a) Su enfoque para lograr objetivos sociales o políticos. 

b) La utilización de los fondos públicos. 

c) La importancia del ciclo presupuestario y de planeamiento. 

d) La complejidad de su funcionamiento.  

Esto significa hacer un balance entre los valores tradicionales como la 

legalidad, la integridad y la transparencia, presentes por su naturaleza en 

los asuntos públicos y los valores gerenciales modernos como la eficiencia 
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y la eficacia, las entidades públicas requieren del cumplimiento de 

normativas (que dependiendo de las funciones asignadas o de los sistemas 

administrativos pueden ser abundantes y especializadas), en éstas, se 

reglamenta la gestión de la entidad y la forma de operar, los ejemplos 

incluyen la ley de presupuesto, los tratados internacionales, la ley general 

de contratación pública, las leyes sobre la administración y gestión pública, 

la ley de contabilidad, la ley de derechos civiles y protección del medio 

ambiente, las regulaciones sobre el manejo de los impuestos y las acciones 

que eviten el fraude y la corrupción. Contraloría General de la República 

(2014). 

 

La Contraloría General de la República (2014), menciona que el Control 

Interno proporciona una seguridad razonable no absoluta respecto a que 

se logren los objetivos de la entidad, esto debido a que un sistema de 

control interno eficiente, no importa cuán bien se haya diseñado o si está 

operando el sistema de gestión de riesgos, no puede suministrar a la 

administración pública una seguridad absoluta respecto al logro de sus 

objetivos misionales, además, los factores externos fuera de control de una 

entidad, como el factor político pueden impactar la capacidad de alcanzar 

los objetivos. 

 

Objetivos del Control Interno en el Sector Público 

 

Según la Contraloría General de la República (2014), los objetivos finales 

que se deben de conseguir con la aplicación de un eficiente control interno 

en el sector público son los siguientes: 

a) Gestión Pública. Busca promover la efectividad, eficiencia y 

economía de las operaciones y calidad en los servicios, este objetivo 

se encuentra relacionado con los controles internos que adopta la 

entidad pública para asegurar que se ejecuten las operaciones, de 
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acuerdo a criterios de efectividad, eficiencia y economía; la 

efectividad tiene relación directa con el logro de los objetivos y metas 

programadas, la eficiencia se refiere a la relación existente entre los 

bienes o servicios producidos y los recursos utilizados para 

producirlos, la economía se refiere a los términos y condiciones bajo 

los cuales se adquieren recursos físicos, financieros y humanos, en 

cantidad y calidad apropiada y al menor costo posible; estos controles 

comprenden los procesos de planeación, organización, dirección y 

control de las operaciones de la entidad, así como los sistemas de 

medición de rendimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas. 

Este control interno en el sector público debe permitir promover 

mejoras en las actividades que desarrollan las entidades públicas y 

proporcionar mayor satisfacción en el público, menos defectos y 

desperdicios, mayor productividad y menores costos en los servicios. 

 

b) Lucha Anticorrupción. Busca proteger y conservar los recursos 

contra cualquier pérdida, dispendio, uso indebido, acto irregular o 

ilegal, este objetivo está relacionado con las medidas adoptadas por 

la entidad pública para prevenir o detectar operaciones no 

autorizadas, acceso no autorizado a recursos o apropiaciones 

indebidas, que podrían resultar en pérdidas significativas para la 

entidad, incluyendo los casos de dispendio, irregularidad o uso ilegal 

de recursos. 

 
c) Legalidad. Busca cumplir las leyes, reglamentos y normas 

gubernamentales, este objetivo está relacionado con el hecho que la 

entidad pública, mediante el dictado de políticas y procedimientos 

específicos, asegura que el uso de los recursos públicos sea 

consistente con las disposiciones establecidas en las leyes y 

reglamentos, además concordante con las normas relacionadas con 
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la gestión gubernamental; así como con el cumplimiento de sus 

competencias y funciones. 

 
d) Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública. Busca 

elaborar información válida y confiable, presentada con oportunidad, 

este objetivo está relacionado con las políticas, métodos y 

procedimientos dispuestos por la entidad pública para asegurar que 

su información elaborada sea válida, confiable y revelada 

razonablemente en los informes, una información es válida y confiable 

porque se refiere a operaciones o actividades que ocurrieron 

realmente y porque cumple con las condiciones necesarias para ser 

considerada como tal, una información confiable es aquella que brinda 

confianza a quien la utiliza. 

 

 

 

Pilares del Control Interno en el Sector Público 

Al momento de hablar de un control interno en entidades estatales, 

observamos que existen ciertos pilares que engloban y especifican los 

criterios que se deben de tener en cuenta para realizar una adecuada 

gestión, es así que la Contraloría General de la República (2014), 

menciona que dichos pilares son: el autocontrol, la autorregulación y la 

autogestión, que a continuación se describen: 

Autocontrol. Según la Contraloría General de la República (2014), es la 

capacidad de todo servidor público (independientemente de su nivel 

jerárquico) de evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar 

correctivos, mejorar y solicitar ayuda cuando lo considere necesario, de tal 

manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su 

responsabilidad garanticen el ejercicio de una función administrativa 

transparente y eficaz; el control interno se fundamenta en el autocontrol al 
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considerarlo como inherente e intrínseco a todas las acciones, decisiones, 

tareas y actuaciones a realizar por el servidor público, quien procura el logro 

de los propósitos de la entidad.  

Para cumplir con este fundamento se requiere: 

a) Compromiso y competencia. Estos dos valores deben de ser 

aplicados por parte de los funcionarios públicos en la ejecución de su 

ejercicio de su labor.  

b) Responsabilidad de los funcionarios. Este valor resulta ser 

necesario en un funcionario ya que permite a la persona asumir sus 

propias decisiones y autorregular su conducta. 

 

Autorregulación. Como lo menciona la Contraloría General de la 

República (2014), es la capacidad institucional de toda entidad pública 

para reglamentar, con base en la constitución y en la ley, los asuntos 

propios de su función y definir aquellas normas, políticas y procedimientos 

que permitan la coordinación efectiva y transparente de sus acciones. 

Mediante la autorregulación, la entidad adopta los principios, normas y 

procedimientos necesarios para la operación del sistema de control interno, 

favorece el autocontrol al normalizar los patrones de comportamiento 

requeridos para el cumplimiento de los objetivos y hace efectivo y 

transparente el ejercicio de su función constitucional ante la comunidad y 

los diferentes grupos de interés.  

Para cumplir con este fundamento se requiere: 

a) La promulgación de valores, principios y conductas éticas del 

servicio público. Ello permitirá que los trabajos sean realizados de 

manera más humana y consciente, por lo que el personal tendrá que 

regirse a lo establecido. 

b) La generación de códigos de buen gobierno. Con el objetivo de 

establecer normas dentro de las entidades públicas que garanticen el 
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cumplimiento de una función administrativa honesta, eficiente y 

transparente.  

c) La definición de un modelo de operación. Con esto se busca 

establecer una armonía entre las leyes y las normas pertinentes a su 

fin, con los sistemas, los procesos, las actividades y las acciones 

necesarias para el cumplimiento de los propósitos institucionales.  

d) El establecimiento de políticas, normas y controles. Con el 

objetivo de evitar o minimizar las causas y los efectos de los riesgos 

capaces de afectar el logro de objetivos.  

e) La reglamentación del control interno. Para dejar constancia de 

que las normas aplicadas se encuentran sustentadas bajo un 

documento formal, y que por ende debe de ser acatado por todos 

aquellos que se encuentren laborando dentro de la institución pública. 

 

Autogestión. Mediante lo expuesto por la Contraloría General de la 

República (2014), se define como la capacidad institucional de toda 

entidad pública para interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, 

eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido delegada por la 

constitución y las normas legales; el control interno se fundamenta en la 

autogestión al promover en la entidad pública la autonomía organizacional 

necesaria para establecer sus debilidades de control, definir las acciones 

de mejoramiento y hacerlas efectivas, a la vez que asume con 

responsabilidad pública las recomendaciones generadas por los órganos 

de control y les da cumplimiento con la oportunidad requerida.  

Para cumplir con este fundamento se requiere: 

a) La comprensión, por parte de la entidad y de los servidores públicos, 

de las competencias y funciones asignadas por la constitución y la ley.  

b) La adaptación consciente de la entidad a su entorno.  

c) La organización de la función administrativa y de su control de 

acuerdo con las características propias de cada entidad.  
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d) La articulación de los procesos, las actividades y las acciones 

requeridas para la ejecución de los planes, los programas y los 

proyectos necesarios al logro de los objetivos institucionales y 

sociales del estado.  

e) La conformación de la red de conversaciones que articula los 

procesos, las actividades y las acciones requeridas para la ejecución 

de los planes, los programas y los proyectos necesarios al logro de 

los objetivos institucionales y sociales del estado.  

f) La ejecución de planes de mejoramiento y el seguimiento efectivo a 

su impacto en la organización. 

 

 

Evaluación del Control Interno 

Existen múltiples modelos formulados para la evaluación del control interno, 

sin embargo, a continuación, se presentan algunos modelos de evaluación: 

De forma general, Pelazas (2015), menciona que un primer contacto con 

la empresa puede proporcionarle una cierta conciencia de control interno, 

a través de la actitud de la gerencia y de las personas con 

responsabilidades, el conocimiento del control interno le indicará cuáles son 

los procedimientos y métodos del sistema contable que proporcionen una 

seguridad razonable, según el criterio del auditor; lo que justifica su revisión 

y evaluación por parte del auditor es investigar su funcionamiento con la 

finalidad de conseguir un cierto grado de seguridad en el mismo, en el 

sentido de que los errores o irregularidades en el ámbito contable se 

puedan descubrir con prontitud, asegurando con ello la fiabilidad y la 

integridad de los registros, el proceso de evaluación del control interno, se 

encuentra en dos fases sucesivas, las cuales son: revisión del sistema y 

pruebas de auditoria. 
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Revisión del Sistema. Pelazas (2015), refiere que esta primera etapa 

consiste en conocer y comprender los procedimientos y métodos seguidos 

por la empresa, el alcance de la evaluación del sistema dependerá de que 

se realice una auditoría interna (evaluación de todos los aspectos del 

sistema) o externa (controles contables para verificar los estados 

financieros), el auditor obtiene la información necesaria respecto a la 

organización de los procedimientos implantados mediante entrevistas con 

el personal apropiado de la empresa, estudio de los manuales de 

procedimiento, diagramas de responsabilidades (centros de decisión) y 

puestos de trabajo.  

Entre los diferentes métodos existentes para desarrollar el análisis y 

evaluación del sistema de control interno cabe destacar los siguientes: 

 Sistema Descriptivo. Este método trata de dejar constancia 

detallada y explicativa de las características del sistema que se está 

evaluando tales como las operaciones que se realizan, secciones o 

departamentos en los que se producen, responsables de cada área, 

soporte documental, sistema de archivo, de contabilización, etc., el 

documento que recoge este sistema es el memorándum, para las 

empresas con complejos sistemas administrativos, es de difícil 

aplicación y será un complemento de otras técnicas. 

 

 Sistema de Cuestionarios. Es el método más tradicional y consiste 

en una batería de preguntas, de carácter general y estándar relativas 

al área de trabajo que se va a auditar, que se deben ajustar a las 

características específicas del negocio (industria, comercio, servicios, 

etc.), se estructura en forma de columnas con respuestas positivas 

(que suponen la conformidad de control interno) o negativas (que 

implican lagunas o inexistencia de control interno), en segundo caso, 

será necesario efectuar nuevas preguntas sobre las respuestas 

negativas para recoger una serie de puntualizaciones y aclaraciones, 
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esto no se deberá dar a los entrevistados para que los rellenen, sino 

deberán ser complementados por el auditor en el transcurso de las 

entrevistas que mantenga. 

 
 

 Flujogramas. Son representaciones gráficas de los circuitos 

operativos en un sistema de control, en función de los movimientos 

cronológicos de los documentos y registros contables, tienen ciertas 

ventajas, como por ejemplo, poder detectar con mayor facilidad las 

deficiencias en el sistema, mostrar claramente la segregación de 

funciones al dividir los departamentos en secciones, el seguimiento 

lógico de las operaciones, y prever errores lingüísticos del método 

descriptivo. 

 

Pruebas de Auditoria. Pelazas, M. (2015), menciona que la segunda fase 

en la evaluación del control interno consiste en el desarrollo y en la 

aplicación de las pruebas de auditoria, siendo las más importantes para 

este objetivo del control interno las pruebas de cumplimiento, el otro tipo de 

pruebas son las pruebas sustantivas, ambas pruebas se diferencian por el 

objeto de un análisis y se refiere a dos fases de trabajo de cuya correcta 

coordinación dependerá en gran medida la eficacia del proceso de 

obtención de evidencia.  

 

En lo referente a la evaluación del control interno en organismos estatales, 

se han establecido cinco componentes funcionales, los cuales según la 

Contraloría General de la República (2014), son los siguientes: ambiente 

de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y 

comunicación y actividades de supervisión, los cuatro primeros se refieren 

al diseño y operación del control interno, el quinto, actividades de 

supervisión, está diseñado para asegurar que el control interno continúa 

operando con efectividad; una entidad puede lograr un control interno 



 

37 
 

efectivo cuando los cinco componentes están implementados, es decir, 

están presentes y funcionan adecuadamente.  

Es preciso indicar que el artículo 3° de la Ley 28716 (Ley de Control Interno 

de las Entidades del Estado), menciona siete componentes del sistema de 

control interno, siendo el caso que actividades de prevención y monitoreo, 

seguimiento de resultados y compromisos de mejoramiento corresponden 

al componente actividades de supervisión 

 

Ambiente control. Contraloría General de la República (2014), 

menciona que el ambiente de control se refiere al conjunto de normas, 

procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado 

control interno en la entidad, los funcionarios, partiendo del más alto nivel 

de la entidad, deben destacar la importancia del control interno, incluidas 

las normas de conducta que se espera ya que un buen ambiente de control 

tiene un impacto sustantivo en todo el sistema general de Control Interno. 

El ambiente de control comprende los principios de integridad y valores 

éticos que deben regir en la entidad, los parámetros que permitan las tareas 

de supervisión, la estructura organizativa alineada a objetivos, el proceso 

para atraer, desarrollar y retener a personal competente y el rigor en torno 

a las medidas de desempeño, incentivos y recompensas.  

Se basa en los siguientes principios: 

 Independencia de la supervisión. Este principio hace referencia a 

una entidad donde existe independencia entre el que supervisa el 

control interno de aquel que lo desarrolla e implementa, la 

independencia como un concepto general, se relaciona con las 

características de libertad, de autonomía, de capacidad para tomar 

decisiones y realizar o no las acciones que se considere apropiadas, 

en ese sentido, los titulares de las entidades deben promover la 

independencia de la supervisión del control interno mediante la 



 

38 
 

conformación de juntas especiales o comités de control interno a los 

cuales delegar autonomía e independencia para la función de 

supervisión.  

A fin de poder identificar si este principio se está cumpliendo, se puede 

analizar realizando las siguientes preguntas : la administración 

identifica la responsabilidad de supervisión en relación con las 

expectativas y necesidades establecidas, la supervisión se lleva a 

cabo a través de la aplicación de conocimientos y habilidades 

especializados, la evaluación y la toma de decisiones son 

independientes de la administración, la supervisión está presente en 

el diseño, implementación y desarrollo del sistema de control interno. 

Contraloría General de la República (2014). 

 

 Competencia profesional. Este principio hace referencia a una 

entidad que demuestra un compromiso por atraer, desarrollar y 

retener individuos competentes alineados con sus objetivos, la 

conducción y tratamiento del personal de la entidad es justa y 

equitativa, se comunica claramente lo que se espera del personal así 

como las sanciones que ocasionan los incumplimientos.  

Los puntos a evaluar y que determinaran si se está cumpliendo 

pueden ser analizados con las siguientes interrogantes: se define y 

actualiza las tareas específicas requeridas para cada puesto de 

trabajo, así como los requisitos de calificaciones mínimas que debe 

poseer el que la ocupe, se desarrolla procesos de selección 

orientados a garantizar la atracción, desarrollo y retención de 

profesionales competentes para el sector público, se evalúa 

periódicamente los conocimientos, destrezas y habilidades 

necesarias para realizar el trabajo, se desarrolla actividades para 

capacitar a los empleados para el mejor desempeño de sus tareas. 
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 Delegación de responsabilidades. Este principio hace referencia a 

una entidad que cuenta con unidades responsables (personas, 

profesionales, direcciones, gerencias) del control interno para la 

consecución de los objetivos, la entidad debe disponer de un 

mecanismo para que todas las personas encargadas del resguardo 

de los recursos, así como de la mejora del desempeño de la entidad 

como función exclusiva, puedan estar interconectadas entre sí a fin 

de tomar las acciones correctivas inmediatas cuando se identifican 

desviaciones en las metas trazadas.  

Algunos elementos que muestran si el principio se está cumpliendo se 

pueden analizar respondiendo a los siguientes puntos: se define 

explícitamente modos de actuación para el funcionamiento 

permanente del control interno, se determina mecanismos para la 

evaluación periódica del control interno (esto incluye la evaluación de 

la eficacia, así como el costo-beneficio de los controles establecidos), 

se establece y evalúa medidas de desempeño, incentivos y sanciones 

en el cumplimiento de las funciones encargadas. Contraloría General 

de la República (2014). 

 

Evaluación del riesgo. Según la Contraloría General de la República 

(2014), es la posibilidad que un evento ocurra u afecte adversamente el 

cumplimiento de objetivos, la evaluación del riesgo se refiere a un proceso 

permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos 

eventos; la evaluación del riesgo comprende los principios de definición de 

los objetivos e identificación y evaluación de los riesgos, determinación de 

la gestión de riesgos, evaluación de la probabilidad de fraude y evaluación 

de sucesos o cambios que afecten al sistema de control interno. Tiene por 

principios que son los siguientes: 

 Objetivos claros. Este principio hace referencia a una entidad que 

especifica sus objetivos con suficiente claridad para permitir la 
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identificación y evaluación de riesgos relacionados a tales objetivos. 

Para determinar si la entidad cumple con este principio se debe dar 

respuesta a lo siguiente: se identifica aseveraciones de los estados 

financieros, se especifica los objetivos asociados a la información 

financiera u otro proceso determinado, se evalúa la materialidad, se 

revisa y actualiza el entendimiento de las normas y estándares 

aplicados, se considera el cumplimiento de objetivos de acuerdo a las 

actividades de la entidad. Contraloría General de la República 

(2014). 

 Gestión de riesgos. Este principio hace referencia a una entidad que 

identifica los riesgos que afectan el logro de sus objetivos y que 

analiza cómo deben ser gestionados; entre otros puntos que indican 

si se está cumpliendo se debe evidenciar lo siguiente: el principio se 

aplica a la entidad, pliego, unidad ejecutora, unidad de operación, así 

como los niveles funcionales, se analiza los factores de riesgo interno 

y externo y su impacto en el logro de los objetivos, se incorpora 

mecanismos efectivos de evaluación de riesgos para gestionarlos 

adecuadamente, se estima la importancia de los riesgos identificados, 

se evalúa el riesgo y se determina su respuesta: aceptar, evitar, 

reducir o compartir. Contraloría General de la República (2014). 

 

Actividades de control. Según la Contraloría General de la República 

(2014), se refieren a aquellas políticas y procedimientos establecidos para 

disminuir los riesgos que pueden afectar el logro de objetivos de la entidad, 

para ser efectivas deben ser apropiadas, funcionar consistentemente de 

acuerdo a un plan a lo largo en un periodo determinado y tener un costo 

adecuado, que sea razonable y relacionado directamente con los objetivos 

del control, las actividades de control se dan en todos los procesos, 

operaciones, niveles y funciones de la entidad (y pueden ser preventivas o 

detectivas), se debe buscar un balance adecuado entre la prevención y la 

detección en las actividades de control, las acciones correctivas son un 
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complemento necesario para las actividades de control, las actividades de 

control comprenden los principios de desarrollo de actividades de control 

para mitigar los riesgos, control sobre la tecnología de la información y 

comunicación y el establecimiento de políticas para las actividades de 

control.  

Se basa en los siguientes principios: 

 Desarrollo de actividades de control. Este principio hace referencia 

a una entidad que define y desarrolla actividades de control que 

contribuyen a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables para 

la consecución de los objetivos, este principio incluye las tareas y 

responsabilidades de autorización, aprobación registro y revisiones de 

las operaciones, transacciones, controles físicos, reconciliaciones, y 

hechos que deben ser asignados a personas diferentes a fin de 

reducir el riesgo de errores o acciones inapropiadas de fraude u otros; 

evaluar si se cumple o no con este principio dependerá de las 

siguientes respuestas: las actividades de control aseguran que la 

respuesta al riesgo que se realiza aborda y mitiga los riesgos, los 

controles de aplicación o controles de transacciones se han diseñado 

para responder a los riesgos en los procesos relevantes para el logro 

de los objetivos, las actividades de control se aplican en los distintos 

niveles de la entidad y los procedimientos de autorización, incluyendo 

los términos y condiciones, son documentados y claramente 

comunicados a los funcionarios y servidores, se ha establecido 

restricciones de acceso a las aplicaciones para los procesos 

importantes que utilizan tecnología de la información, los controles de 

transacciones se han asignado a personas o unidades distintas donde 

dicha segregación no es posible, se ha desarrollado actividades de 

control alternativos. Existen lineamientos, para el acceso, control, uso 

y disposición de los bienes y activos de la entidad. Contraloría 

General de la República (2014). 
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 Despliegue de políticas y procedimientos de control. Este 

principio hace referencia a una entidad que despliega las actividades 

de control a través de políticas que establecen las líneas generales 

del control interno y los procedimientos que llevan dichas políticas a 

la práctica, la responsabilidad por cada proceso, actividad o tarea 

debe ser claramente definida, específicamente asignada y 

formalmente comunicada al funcionario respectivo, por tanto, la 

ejecución o modificación de los procesos actividades o tareas debe 

contar con la autorización y aprobación de los funcionarios en el rango 

de autoridad respectivo.  

 
 

Algunos elementos que dan fe que el principio se está cumpliendo, 

está en función a las siguientes respuestas: se emplea un registro de 

indicadores de desempeño para procesos, procedimientos, 

actividades y tareas, que establecen lo que se espera, las 

instrucciones que se dan o imparten a los funcionarios de la entidad 

se hacen por escrito o por un medio que puede ser verificable y 

formalmente aceptado, se evalúa la ejecución de los procesos, 

actividades y tareas asegurándose que cumplan con los requisitos 

aplicables (jurídicos, técnicos y administrativos de origen interno y 

externo), la entidad cuenta con mecanismos de evaluación de 

procesos, procedimientos, actividades y tareas y los actualiza cuando 

es necesario, se ha establecido las políticas y procedimientos de 

responsabilidad y de rendición de cuentas, los cambios significativos 

han sido evaluados mediante una evaluación periódica de los riesgos 

de los procesos, el personal competente y con autoridad suficiente 

desarrolla las actividades de control con el debido cuidado y atención, 

el personal responsable investiga y actúa sobre asuntos identificados 

como resultado de la ejecución de las actividades de control. 

Contraloría General de la República (2014). 
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Información y comunicación. Como menciona la Contraloría General de 

la República (2014), se refiere a la información necesaria para que la 

entidad pueda llevar a cabo las responsabilidades de control interno que 

apoyen el logro de sus objetivos, la administración obtiene/genera y utiliza 

la información relevante y de calidad a partir de fuentes internas y externas 

para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del control interno, 

la comunicación es el proceso continuo de suministro, intercambio y 

obtención de información necesaria, la comunicación interna es el medio 

por el cual la información se difunde en toda la entidad, que fluye hacia 

arriba, hacia abajo y en toda la entidad esto permite al personal recibir un 

mensaje claro de la alta dirección sobre el hecho que las responsabilidades 

de control deben ser tomadas en serio, la comunicación externa permite la 

entrada de información relevante de fuera y proporciona información a las 

partes externas en respuesta a las necesidades y expectativas. La 

información y comunicación para mejorar el control interno comprende los 

principios de obtención y utilización de información relevante y de calidad, 

comunicación interna para apoyar el buen funcionamiento del sistema de 

control interno y comunicación con partes externas sobre aspectos que 

afectan el funcionamiento del control interno. Se basa en los siguientes 

principios: 

 Información de calidad. Este principio hace referencia a una entidad 

que obtiene/genera y emplea información relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento del control interno. Algunas actividades que 

dan fe de que el principio se está cumpliendo responde a lo siguiente: 

se dispone de un proceso para identificar la información requerida 

para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del control 

interno y el logro de los objetivos de la entidad, se captura la 

información, se la procesa y se la reporta para la mejora del control 

interno, se produce información oportuna, actualizada, precisa, 
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completa, accesible y verificable, la información se revisa para 

determinar su relevancia en el apoyo de los componentes de control 

interno (considera los costos y beneficios). Contraloría General de la 

República (2014). 

 

 Comunicación a terceras partes. Este principio hace referencia a 

una entidad que comunica a terceras partes externas lo referente a 

los asuntos que afectan el funcionamiento del control interno. Algunas 

actividades que garantizan que el principio se está cumpliendo 

responden a: la entidad permite canales de comunicación con otras 

entidades del estado, ciudadanos, proveedores, auditores externos, 

reguladores y otros para mejorar el control interno y los resultados de 

la entidad, las formas de comunicación consideran la oportunidad, los 

actores interesados y los requerimientos de naturaleza legal y 

regulatoria. Contraloría General de la República (2014). 

 

Actividades de supervisión. Según la Contraloría General de la 

República (2014), se refieren al conjunto de actividades de autocontrol 

incorporadas a los procesos y operaciones de supervisión (o seguimientos) 

de la entidad con fines de mejora y evaluación, el sistema de control interno 

debe ser objeto de supervisión para valorar la eficacia y calidad de su 

funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación, las 

evaluaciones continuas, evaluaciones independientes o una combinación 

de ambas son usadas para determinar si cada uno de los componentes y 

sus principios está funcionando, es importante incorporar mecanismos de 

evaluación del control interno en los principales procesos críticos de la 

entidad a fin de identificar a tiempo oportunidades de mejora. Las 

actividades de supervisión del control interno comprenden los principios de 

selección y desarrollo de evaluaciones continuas o periódicas y la 
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evaluación y comunicación de las deficiencias de control interno. Algunos 

de los principios a tener en cuenta son: 

 Evaluación para comprobar el Control Interno. Este principio hace 

referencia a una entidad que selecciona, desarrolla y ejecuta 

evaluaciones continuas y/o periódicas para comprobar si los 

componentes de control interno están presentes y en operación. 

Actividades que garantizan que el principio se está cumpliendo, 

responden a lo siguiente: se establece una línea de base (diagnóstico) 

del control interno que permita definir el proceso de mejora, las 

evaluaciones al control interno están articuladas con los procesos más 

importantes de la entidad, los encargados de la evaluación tienen el 

conocimiento suficiente para comprender lo que están evaluando, 

existen mecanismos que incorporan objetividad a la evaluación. 

Contraloría General de la República (2014). 

 

2.2.2. Ejecución de inversión 

Blas (2014), menciona que la ejecución de inversión es la etapa del 

proceso presupuestario en la que se reciben los ingresos y se atienden las 

obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios 

autorizados en los presupuestos. 

 

Andía (2015), menciona que la ejecución presupuestal es la ejecución de 

las actividades y proyectos, así como de sus respectivos componentes del 

caso, se sujeta a los siguientes tipos: 

 Ejecución de inversión directa: se produce cuando la entidad con 

su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestario y 

financieros de sus actividades, proyectos y de sus respectivos 

componentes. 
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 Ejecución de inversión indirecta: se produce cuando la ejecución 

física y financieras de las actividades y proyectos, así como de sus 

respectivos componentes, es realizada por una entidad distinta al 

pliego, sea por efecto de un contrato o convenio celebrado en una 

entidad privada, o con una entidad pública, sea a título oneroso o 

gratuito.  

 

Béjar (2013), menciona que la ejecución de inversión es la fase del proceso 

presupuestario durante el cual se concreta el flujo de ingresos y egresos 

estimados en el presupuesto anual orientado al cumplimiento de los 

objetivos y metas previstas para el año fiscal, se considera dentro de estas 

fases las modificaciones presupuestarias que realicen las actividades en 

dicho periodo anual, a través de esta se captan, recaudan y obtiene los 

recursos financieros para ser aplicados en los programas, actividades y 

proyectos a través del registro de compromisos presupuestarios. La 

ejecución de inversión se clasifica en: 

 Ejecución de ingresos (fondos públicos). Béjar, Q. (2013), 

menciona que la ejecución de ingresos se produce cuando el estado 

capta y obtiene los recursos financieros; los cuales son destinados a 

financiar los gastos previstos. 

 Ejecución de gastos. Béjar, Q. (2013), menciona que la ejecución 

de gastos consiste en la aplicación de los fondos públicos, para que 

el estado a través de sus distintas entidades o pliegos presupuestarios 

puedan cumplir sus fines, objetivos y metas trazadas en los distintos 

planes formulados, además, abarca los desembolsos efectuados por 

concepto de gasto corrientes, de capital o de inversión pública, así 

como el pago de las obligaciones por deuda pública. 

 

Ejecución del gasto público 
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Ortega (2004), señala que el gasto público es la inversión de los ingresos 

de las entidades públicas en la satisfacción de las necesidades colectivas, 

resumiendo que el gasto debe ser bien utilizado en las necesidades de la 

población, por otro lado Ortega finaliza que no basta que el congreso 

decrete un gasto para que pueda hacerse, es preciso además que haya 

apropiación suficiente en el presupuesto. Sólo cuando este último requisito 

se cumple, puede el gobierno tomar las medidas administrativas necesarias 

para hacer nacer la obligación. La Ley General del Sistema de Presupuesto 

Público en su artículo 12°, define al gasto público como el conjunto de 

erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio 

de deuda, realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios 

aprobados en los respectivos presupuestos.  

 

El Fondo Monetario Internacional, (2001), “El gasto es una disminución 

del patrimonio neto como resultado de una transacción”, los gobiernos 

tienen dos funciones económicas generales: asumir la responsabilidad de 

proveer ciertos bienes y servicios a la comunidad; y redistribuir el ingreso y 

la riqueza mediante pagos de transferencia.  

Para proporcionar bienes y servicios a la comunidad, una unidad 

gubernamental puede producir los bienes y servicios y distribuirlos, 

comprarlos a un tercero y distribuirlos; o transferir efectivo a los hogares 

para que puedan comprar los bienes y servicios directamente, la 

clasificación económica identifica el tipo de gasto en el que se incurre por 

estas actividades, por ejemplo la remuneración a los empleados, el uso de 

bienes y servicios y el consumo de capital fijo están relacionados a los 

costos de la producción que realiza el propio gobierno, así mismo los 

subsidios, las donaciones, las prestaciones sociales y los otros gastos 

diversos están relacionados a las transferencias en efectivo o en especie y 

a las compras a terceros de bienes y servicios para entrega a otras 

unidades, por tanto la clasificación funcional ofrece información sobre el 
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propósito que motivó el gasto, son ejemplos de funciones la educación y la 

protección del medio ambiente.  

 

Calidad del gasto público  

La calidad del gasto público consiste en el uso óptimo de los recursos 

públicos, logrando satisfacer las necesidades de la población, El Ministerio 

de Economía y Finanzas (2009), menciona que la calidad del gasto 

público está en función a cambios en el bienestar ciudadano.  

 

MEF, Presupuesto por resultados, establece que la calidad del gasto 

público considera, en el centro de atención al ciudadano y no a la 

institución, bajo este esquema interesa saber en qué medida se beneficia 

la población.  

 

El Congreso de la República del Perú (2005), nos menciona sobre una 

reestructuración del gasto, sobre la base de una mejora de calidad de la 

inversión en los sectores productivos y servicios económicos (Transporte y 

Energía) y a la vez del bienestar general de la población mediante una lucha 

sostenida contra la pobreza y el desempleo, convierte al presupuesto 

público en un instrumento eficaz de promoción del desarrollo.  

 

Ortega C. (2004), utiliza el concepto de Productividad del gasto público, 

mencionando sobre este particular existen varias teorías. Los autores 

Franceses sostienen que el gasto público es improductivo, en cambio los 

autores Alemanes sostienen que todo gasto público de por sí es productivo, 

de acuerdo con los primeros el mejor gobierno será el que menos gaste, y 

de acuerdo con los segundos, lo será el que más gaste, por su parte el 

doctor Esteban Jaramillo, sostiene que ninguna de estas teorías es 
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verdadera, en su concepto, los mejores gobiernos son los que procuran el 

mejoramiento individual y colectivo de la comunidad.  

 

Ortega C. (2004), dice que los gastos públicos son productivos, pero no en 

el sentido material como lo toma la empresa privada, sino en el sentido 

inmaterial por los servicios que proporciona a la comunidad.  

El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2009), menciona 

algunos ejemplos que no mejoran la calidad de vida de la población como 

por ejemplo: ampliación de estadios, ampliación de locales municipales, 

ampliación de palacio municipal, construcción de estadios, construcción de 

losas deportivas, construcción de plazas de toros, en ese orden de ideas la 

calidad del gasto público significa no derrochar los recursos en obras que 

no tengan impacto en mejorar los niveles de vida de la población, sino 

utilizar en mejoras de las mismas.  

 

Salhuana, Cavides R.(2005), dice “que la secuencia lógica esperada de la 

aplicación del presupuesto por resultados mejora la calidad del gasto en el 

sentido que afecten positivamente las condiciones de vida de la población, 

particularmente de la más pobre”.  

“La calidad del gasto público centrará el proceso presupuestario en función 

de los resultados que se deben generar sobre el ciudadano, los mismos 

que responden a lo que estos realmente requieren y valoran”.  

 

USAID/PERU (2010) Menciona “La importancia de que las entidades 

públicas antes de decidir en qué gastar, qué resultados deben ser 

generados a favor de la población, la calidad del gasto público le interesa 

que los bienes y servicios que el Estado entrega a la población, sean los 

que realmente vayan a lograr una mejora en la calidad de vida de las 

personas”  
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Clasificación de los gastos públicos  

1. Clasificación administrativa  

 Clasificación Orgánica: Es la que corresponde al cuadro 

administrativo de los servicios públicos, es decir de los ministerios. 

Los gastos que no están comprendidos en esta clasificación, como 

los del parlamento o presidencia de la república, figuran como 

gastos de los poderes públicos.  

 Clasificación Funcional: Corresponde a una técnica moderna, 

clasifica los gastos según el costo de las funciones que realiza el 

estado para apreciar realmente el rol que cumple el estado en los 

diferentes campos de la actividad humana (educación, justicia, 

comunicaciones, defensa, salud, etc.) ésta se ha extendido en la 

comprensión de ser mejor forma de relacionar el coste de la 

administración y su rendimiento.  

 

2. Clasificación Económica  

 Gastos efectivos y Gastos de transferencia. Los gastos efectivos 

son los que constituyen en consumo efectivo o real, como 

adquisición de bienes y servicios, el servicio de la deuda, pago a 

los servicios de administración pública, etc. Los gastos de 

transferencia se refieren al simple desplazamiento de rentas de un 

sector a otro. Como los gastos de seguridad social, subvenciones, 

etc.  

 Gastos de funcionamiento Operativos o Comunes: Son aquellos 

requeridos normalmente para el sostenimiento de la vida o 

actividad del estado y la ejecución de servicios públicos, como el 

pago de remuneraciones, mantenimiento de material y otros gastos 

propios de las funciones del estado.   
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 Gastos de Capital o de Inversión: Son los que representan 

realmente inversión, no se consumen en breve lapso del 

presupuesto, tienen cierta durabilidad y afectan la riqueza de la 

nación más no sus rentas.  

 

Una explicación aparte se le dará a los gastos de capital o de inversión ya 

que se considera relevante su conocimiento. (Malpica, M., 2004.)  

Gasto de inversión o de capital.- Es la adquisición de bienes para 

incorporarlos al proceso de producción. La adquisición de bienes de equipo 

es un gasto de inversión pero no es el único. La inversión no tiene que ser 

realizada necesariamente en bienes de producción ni tan siquiera bienes 

materiales. La compra de bienes de consumo para almacenarlos es un 

gasto e inversión y es realizado para un estudio de mercado o una campaña 

de publicidad, también lo es el gasto público, que es el que realizan las 

administraciones públicas.  

 

Gasto de capital.- Los gastos de capital son aquellos que se utilizan a largo 

plazo o son convertibles en bienes de capital tales como: estudios, obras, 

bienes de capital, préstamos, adquisiciones de valores y otros. 

Transferencias de capital y bienes de capital no ligados a proyectos de 

inversión.  

 

Gasto de inversión.- Son los gastos corrientes y de capital destinados a 

proyectos de inversión para incrementar la infraestructura física o financiera 

y el patrimonio nacional. Agrupa los conceptos y valores relacionados con 

"inversiones financiera", "construcción de obras públicas", etc. Los mismos 

que son ejecutados con recursos propios de la entidad o con fuentes de 

financiamiento interno o externo. 
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Béjar (2013), indica que la ejecución del gasto implica las siguientes 

acciones: 

 Compromiso: acto mediante el cual se acuerda la realización de 

gastos previamente aprobados por un importe determinado, 

afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios. 

 Devengado: acto mediante el cual se reconoce una obligación de 

pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se 

produce previa acreditación documental ante el órgano competente 

de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. 

 Pago: acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total el 

monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse mediante el 

documento oficial correspondiente. 

 

Evaluación de la ejecución presupuestal 

Béjar (2013), indica que en la etapa de evaluación presupuestaria, las 

entidades del sector público tienen que evaluar los devengados y pagados, 

en relación con los programas, proyectos y actividades aprobados en el 

presupuesto.  

Esto se explica en la siguiente formula: 

Ejecución Presupuestal = 
(Devengado) 

x 100 
(PIM) 

 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Actividades de Control: Se refieren a aquellas políticas y 

procedimientos establecidos para disminuir los riesgos que pueden 

afectar el logro de objetivos de la entidad. (Pelazas, 2015) 
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 Actividades de Supervisión: Conjunto de actividades de autocontrol 

incorporadas a los procesos y operaciones de supervisión (o 

seguimientos) de la entidad con fines de mejora y evaluación. (Cano, 

2011) 

 
 

 Control Interno: Sistema de control que tiene como principales 

objetivos el diseño de procedimientos para la salvaguarda de los 

activos de la empresa, la fiabilidad de la información existente y el 

cumplimiento de la legislación vigente; y el control del cumplimiento 

de los procedimientos aprobados. (Pelazas, 2015) 

 

 Controles Administrativos: Buscan la eficiencia de funcionamiento, 

asegurando la unión de todos los departamentos de la empresa o 

entidad a las disposiciones de la gerencia o dirección. Comprenden 

normativa y procedimientos de una empresa y normalmente influyen 

indirectamente en la contabilidad. (Cano, 2011) 

 
 

 Eficacia: Aquella en la que el mayor porcentaje de participantes se 

perciben a sí mismos como libres para utilizar la organización y sus 

subsistemas como instrumentos para sus propias necesidades. 

Cuanto mayor es el grado de instrumentalidad organizacional 

percibida por cada participante, más efectiva es la organización 

(Cummings, 2003).  

 

 Eficiencia: En un sentido amplio, consiste en reconocer e interpretar 

las condiciones dentro de las cuales opera la organización y 

establecer lo que es correcto hacer para adecuar su  actuación a las 

condiciones del entorno. Es la capacidad para definir las premisas de 

la acción administrativa en función de la situación”. (Pacheco y 

Castañeda, 2004) 
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 Ejecución de inversión: Etapa del proceso presupuestario en la que 

se reciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 

conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 

presupuestos. (Pacheco y Castañeda, 2004) 

 

 Evaluación del Riesgo: Según la Contraloría General de la 

República (2014), es la posibilidad que un evento ocurra u afecte 

adversamente el cumplimiento de objetivos. (Blas, 2014) 

 
 

 Flujogramas: Son representaciones gráficas de los circuitos 

operativos en un sistema de control, en función de los movimientos 

cronológicos de los documentos y registros contables. (Andía, 2015) 

 Gasto público: es la inversión de los ingresos de las entidades 

públicas en la satisfacción de las Necesidades colectivas, resumiendo 

que el gasto debe ser bien utilizado en las necesidades de la 

población (Ortega 2000) 

 

 Gestión Pública: Busca promover la efectividad, eficiencia y 

economía de las operaciones y calidad en los servicios. Se encuentra 

relacionado con los controles internos que adopta la entidad pública 

para asegurar que se ejecuten las operaciones, de acuerdo a criterios 

de efectividad, eficiencia y economía. (Blas, 2014) 

 
 

 Lucha Anticorrupción: Busca proteger y conservar los recursos 

contra cualquier pérdida, dispendio, uso indebido, acto irregular o 

ilegal. (Béjar, 2013) 

 

 Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o 

de una operación artificial. (Andía, 2015) 
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 Transparencia: Claro, evidente, que se comprende sin duda ni 

ambigüedad.  (Béjar, 2013) 

 

2.4. HIPÓTESIS 

 

2.4.1. Hipótesis general 

Hi: Entre el control interno llevado en la oficina de programación e inversión 

y la ejecución de inversión en la Municipalidad Distrital de Juan Guerra, 

2015 existe una relación directa. 

 

2.4.2. Hipótesis Especificas 

 El control interno llevado en la oficina de programación e inversión en 

la Municipalidad Distrital de Juan Guerra, 2015 es inadecuado. 

 

 El nivel de ejecución de la inversión en la Municipalidad Distrital de 

Juan Guerra, 2015 es baja. 

 

2.5. VARIABLES 

 

2.5.1. Definición conceptual de la variable 

Control Interno “Capacidad institucional de toda entidad pública para 

interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz la 

función administrativa que le ha sido delegada por la constitución y las 

normas legales”. (Contraloría General de la República, 2014). 

 

Ejecución de inversión. “Etapa en la cual las entidades del sector público 

tienen que evaluar los devengados y pagados, en relación con los 

programas, proyectos y actividades aprobados en el presupuesto”. (Béjar, 

2013). 
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2.5.2. Definición operacional de la variable 

Control Interno. Esta variable fue evaluada en base a la aplicación de una 

encuesta aplicada a los 11 colaboradores que integran la oficina de 

programación e inversión de la municipalidad distrital de Juan Guerra, 

donde se analizó cada una de las dimensiones de la variable, las cuales 

son ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, 

información y comunicación y actividades de supervisión, este instrumento 

presento una escala ordinal, con 5 alternativas de respuesta que fueron: 

nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 

Ejecución de inversión. Esta variable fue analizada mediante la aplicación 

de una guía de levantamiento de información de datos, sobre los archivos 

e información disponible sobre el tema en páginas web del estado, como lo 

es Transparencia Económica del Perú y Consulta Amigable (MEF). 
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2.5.3. Operacionalización de la variable 

 

Cuadro 01. Operacionalización de la variable independiente 

Variable I Dimensiones Indicadores 

Control Interno 

Ambiente Control 

Independencia de la supervisión  

Competencia profesional 

Delegación de responsabilidades 

Evaluación del Riesgo 
Objetivos claros 

Gestión de riesgos 

Actividades de Control 
Desarrollo de actividades de control 

Despliegue de políticas y 
procedimientos de control 

Información y 
Comunicación 

Información de calidad 

Comunicación a terceras partes 

Actividades de 
Supervisión 

Evaluación para comprobar el Control 
Interno 

 

Cuadro 02. Operacionalización de la variable dependiente 

Variable II Dimensión Indicadores 

Ejecución de inversión 
Devengado Ejecución 

presupuestal=(Devengado)/(PIM) x 
100 Presupuesto Inicial 

Modificado (PIM) 
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CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 Según su Finalidad 

Aplicada.-  “ya que se aplicaran teorías existentes en el proceso de 

desarrollo investigativo, con el fin de identificar un problema para su 

futura solución”. (Reyes, 2012) 

 

 Según su Carácter 

Correlacional “Tiene como propósito conocer la relación que existe 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular”. (Hernández et al. 2012). 

 

 Según su Naturaleza 

Cuantitativa “Es la modalidad de investigación que ha predominado, 

se centra fundamentalmente en los aspectos observables y 

susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la 

metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para 

el análisis de datos”. (Reyes, 2012) 

 

 Según su Alcance Temporal 

Transversal “Son Investigaciones que estudian un aspecto de 

desarrollo de los sujetos en un momento dado”. (Reyes, 2012) 
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3.1.2. Nivel de Investigación 
 

Descriptivo - Correlacional. “Tiene como propósito conocer la relación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular”, (Reyes, 2012) ya que aun cuando la variable control 

interno fue medida y evaluada mediante un cuestionario, las respuestas 

fueron cuantificadas para obtener de esta manera un resultado con el cual 

se pueda trabajar, así mismo, la variable ejecución de la inversión, contiene 

montos que fueron procesados, evaluados y analizados. 

 

3.1.3.  Diseño de investigación 

 

La investigación fue desarrollada bajo un diseño no experimental, debido 

a que antes del establecimiento de una relación entre las variables, se 

partió por la explicación de su situación dentro de los periodos de estudio, 

evidenciando de esta manera si existen o no, problemas o deficiencias en 

lo que respecta a su aplicación.  

 

 

M : Colaboradores de la oficina de programación e inversión de la 

municipalidad distrital de Juan Guerra. 

O1 : Control Interno. 

O2 : Ejecución de inversión. 

r : Relación. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación fue desarrollo en la municipalidad distrital de Juan Guerra, 

ubicada en el distrito de Juan Guerra, provincia y departamento de San 

Martin; el propósito de la investigación fue la necesidad de evidenciar si las 

deficiencias presentadas en el control interno de la municipalidad, 

repercuten sobre su capacidad de ejecución de la inversión.  

 

3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para la variable control interno, la población se encuentra constituida por el 

total de colaboradores que integran la oficina de programación e inversión 

de la Municipalidad Distrital de Juan Guerra, que según planilla de pagos, 

lo integran 11 colaboradores, para la variable ejecución de inversión, se 

realizó un análisis de la información vertida en la página web del portal de 

transparencia económica del MEF, asimismo la información proporcionada 

por la municipalidad distrital de Juan Guerra, durante el periodo 2015. 

 

Muestra 

La muestra está constituida, para la primera variable, por el total de la 

población y para la segunda el total de la información analizada tanto del 

portal del MEF como de la municipalidad distrital de Juan Guerra. 

 

 

 

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Técnicas de Investigación 
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Para la recaudación de información del presente trabajo de investigación 

se utilizó las siguientes técnicas: 

Técnicas Instrumentos Alcance Fuente informante 

Encuesta Cuestionario 
Variable 

independiente 

Colaboradores de la 
oficina de programación e 
inversión de la M.D-Juan 
Guerra 

Análisis 
Documental 

Guía de 
Levantamiento 

de Datos 

Variable 
dependiente 

Transparencia Económica 
del Perú – Consulta 
Amigable (MEF), 
información brindada por 
la municipalidad. 

 

3.4.2. Instrumentos de Investigación 

El instrumento N° 1 denominado cuestionario para medir el control interno 

fue elaborado por el bachiller Rodolfo Torres Arce, con asesoramiento de 

la Economista Olga Adriana Arévalo Cueva; este cuestionario estuvo 

orientado a conocer el control interno desarrollado por la oficina de 

programación e inversión, para lo cual se propuso 20 preguntas cerradas 

elaboradas de acuerdo a las dimensiones e indicadores de la variable, con 

5 alternativas de respuesta según la escala Likert y una escala de  

calificación del 1 al 5 en función a cada alternativa. 

 

El instrumento N° 2 denominado guía de levantamiento de datos fue 

elaborado por por el bachiller Rodolfo Torres Arce, con asesoramiento de 

la Economista Olga Adriana Arévalo Cueva; esta guía estuvo orientada a 

recopilar información referente a la ejecución de la inversión, durante los 

periodos 2012, 2013, 2014 y 2015, para lo cual fue necesario recoger 

información sobre los devengados y el presupuesto inicial modificado para 

cada periodo, con esta información y según la teoría de la variable se 

procedió a hacer los cálculos pertinentes para determinar el índice de 

ejecución en cada año. 
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3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El proceso de validación y confiabilidad de los instrumentos a utilizar en la 

investigación se efectuará a través del juicio de expertos, como una opinión 

informada de profesionales con trayectoria en el tratamiento de las 

variables de estudio, reconocidos como expertos cualificados para dar un 

juicio valorativo de los instrumentos elaborados. 

 

3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Plan de recolección. Este plan constó de dos partes: Primero se procedió 

con la aplicación de la encuesta a los trabajadores de la oficina de 

programación e inversión, segundo se procedió a realizar un levantamiento 

de datos a través del análisis de la documentación e información 

perteneciente a la ejecución de las inversiones de la municipalidad. 

 

Procesamiento de datos.  

La data recopilada a partir de la aplicación de los instrumentos, fue 

procesada mediante el programa informático Microsoft Excel; con el fin de 

hacer más práctica y comprensible la información, se generaron tablas y 

gráficos, por último se procedió a contrastar la hipótesis. 

 

 

CAPITULO IV:  

RESULTADOS 

 

4.1. Control interno en la oficina de programación e inversión. 
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Tabla 01. Resultados de control interno 

Alternativa f % 

Inadecuado 6 50.0% 

Regular 4 33.3% 

Adecuado 2 16.7% 

Total 12 100% 

Fuente. Elaboración propia 

 

Grafico 01. Resultados de control interno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Como se puede apreciar en la tabla y grafico 01, los resultados mostrados 

manifiestan que el control interno es catalogado como inadecuado en un 

50%, se comprobó que existen problemas que se suscitan con poca 

frecuencia como que el personal encargado de realizar el proceso de 

control interno no cumpla a cabalidad con el desarrollo de sus funciones, 
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ya sea al momento de revisar y actualizar las normas así como los 

estándares que se aplican, la identificación de los posibles riesgos que 

puedan afectar al cumplimiento de los objetivos trazado; sin embargo, como 

la oficina en estudio forma parte de la municipalidad distrital de Juan 

Guerra, el personal señala que la autoridad competente, rara vez promueve 

la independencia del área para tomar libre y plena disposición al realizar 

las actividades de control interno; al profundizar aún más en las encuestas 

realizadas, se llegó a determinar que, para el proceso de contratación de 

personal en el área, pocas veces se realiza una convocatoria en la cual se 

seleccionen y recluten a trabajadores competentes, por lo que no es posible 

y factible la realización de medidas encaminadas a evaluar el desempeño 

y posteriormente incentivar o sancionar al personal; en algunos de los 

proyectos, aun cuando se identifican los riesgos, es poco frecuente 

observar la implementación de soluciones, aun cuando existen estos 

problemas, el personal de la oficina en estudio se preocupa por establecer 

y definir los objetivos a ser alcanzados; se realizan actividades de 

seguimiento de las medidas de control en parte de los proyectos en los que 

fueron aplicados, se propicia la divulgación de los resultados obtenidos a 

otras entidades y a la población en general, con la finalidad de promover 

un estado transparente, y por último, aquella persona que se encarga de 

controlar las actividades, es escogida en función a la experiencia y el 

conocimiento que posea sobre el tema. 

 

4.2. Nivel de ejecución de inversión. 

 

Tabla 02. Índice de ejecución de la inversión 

Ejecución de la Inversión 

Periodos 
estudiados 

Indicadores Índice de 
ejecución 

(%) Devengado PIM 

2012 S/. 769,201.00 S/. 914,196.00 84.1% 
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2013 S/. 941,059.00 S/.1,066,065.00 88.3% 

2014 S/.1,310,197.00 S/.1,597,497.00 82.0% 

2015 S/. 856,690.00 S/.1,344,918.00 63.7% 

Fuente. Elaboración propia 

 

Grafico 02. Ejecución de la Inversión  

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Como se puede evidenciar en la tabla y grafico 02, los índices de ejecución 

de la inversión presentaron un leve incremento entre el periodo 2012 al 

2013 ya que se pasó de un 84.1% a un total de 88.3%, sin embargo, en los 

años posteriores, se presentó una disminución constante, pasando de 2014 

al 2015 de un índice de 82.0% a 63.7%, de esta manera, se evidencia que 

en el periodo 2015, se presentó una baja considerable a la hora de ejecutar 

el presupuesto otorgado para las obras y los proyectos de la Municipalidad 

Distrital de Juan Guerra.   

 

4.3. Relación entre el control interno y ejecución de inversión. 
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Tabla 03. Relación entre el control interno – ejecución de inversión 

Variables Escalas % 

Control Interno 

Inadecuado 50.0% 

Regular 33.3% 

Adecuado 16.7% 

Ejecución de la inversión 

2012 84.1% 

2013 88.3% 

2014 82.0% 

2015 63.7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 03. Relación entre el control interno – ejecución de 

inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El resumen presentado en la tabla y grafico 03, se puede notar que tras 

la evaluación del control interno durante el periodo 2015, este resulto 

ser negativo o inadecuado a un 50%, por lo que, en el mismo año, se 

presentó una disminución considerable en la ejecución de la inversión; 

así mismo, se debe de tomar en cuenta que en los años anteriores ya 

se venía notando este problema relacionado con el control interno, por 
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lo que se observa una disminución paulatina en la efectividad de la 

inversión.  

De esta manera, se evidencia una relación directa entre el control 

interno llevado en la oficina de programación e inversión con la 

ejecución de la inversión en la municipalidad distrital de Juan Guerra, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V:  

DISCUSIÓN 

 

El control interno de una organización nace con la finalidad de mantener en 

óptimas condiciones los procesos y actividades de una determinada 

entidad, a partir del monitoreo de criterios específicos. Es por tal motivo que 

se consideró conveniente realizar una investigación encaminada a evaluar 
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la aplicación del control interno dentro de la oficina de programación e 

inversión de la municipalidad distrital de Juan Guerra, ya que es en esta 

área en donde se realiza todas las actividades encaminadas al manejo de 

los recursos y presupuestos que se designan para el desarrollo de las 

actividades y proyectos programados por la municipalidad, para tal fin, de 

un compendio de bases teóricas se escogió la proporcionada por la 

Contraloría General de la República (2014), ya que, dicha teoría se 

adecuaba mejor a los fines de la investigación, por cuanto define al control 

interno como la capacidad institucional de toda entidad pública para 

interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz la 

función administrativa que le ha sido delegada por la constitución y las 

normas legales, ahora bien, debido a la necesidad de identificar la 

existencia de una investigación que en el pasado ya se haya realizado, se 

tomaron múltiples antecedentes, entre los cuales resalta el de Samaniego 

(2013), quien señala que con la canalización del control interno dentro de 

una institución, permite identificar los riesgos a presentarse, a partir de los 

cuales se formulan actividades que buscan su mejora, de esta manera, la 

aplicación de un control interno, beneficia a la parte gerencial de toda 

organización a la hora de cumplir con las metas planteadas; de esta 

manera, tras haber desarrollado un cuestionario en base a la teoría de 

Contraloría General de la República (2014), y tras haber realizado su 

aplicación así como su posterior tabulación, se llegó a determinar que las 

actividades de control interno dentro de la Municipalidad Distrital de Juan 

Guerra son inadecuados, presentando múltiples deficiencias y problemas 

que repercuten de manera negativa sobre el cumplimiento de las funciones, 

objetivos y metas formuladas por la institución, por lo que los resultados 

encontrados, contrastan notablemente a lo encontrado por Samaniego en 

su investigación realizada en el año 2013. 
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El estado invierte anualmente determinados montos de dinero a las 

municipalidades e instituciones de ejecución con la finalidad de desarrollar 

obras, proyectos y actividades en beneficio de la sociedad; sin embargo, la 

destinación del presupuesto se encuentra dada por la capacidad de gasto 

o ejecución de la inversión que tienen las municipalidades, de esta manera 

en la presente investigación, se desarrolló un estudio de la efectividad con 

la cual se ejecuta la inversión dentro de la Municipalidad Distrital de Juan 

Guerra, razón por la cual, se determinó que la base teórica a ser tomada 

para su evaluación es la que proporciona Béjar (2013), quien califica esta 

variable como la comparación entre los devengados y pagados, que se 

encuentran aprobados dentro del presupuesto (PIM), bajo esta teoría se 

formuló una guía de levantamiento de información, en el cual se tomaron 

como los indicadores de “Devengado” y “PIM” como principales 

protagonistas en cada uno de los 4 años evaluados (2012, 2013, 2014 y 

2015), con ello y tras haber recopilado la información de la página web del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se logró evidenciar una 

disminución paulatina en los niveles de ejecución de la inversión, 

presentándose en el 2015 el descenso más notorio, estos resultados fueron 

comparados rápidamente con investigaciones anteriores como la que fue 

realizada por Brett (2011), quien termina su investigación concluyendo que 

la gestión de la inversión depende mucho de varios factores, entre los que 

encontramos por ejemplo la gestión de la calidad, de esta manera, mientras 

mejor se gestionen las actividades, se contará con una ejecución más 

efectiva de la inversión. 
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CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se logró determinar la existencia de una 

relación directa entre las variables, debido a que un inadecuado proceso 

de control interno no permite desarrollar las actividades, las metas y 

objetivos no son alcanzados en su totalidad y la ejecución de la inversión 

del periodo 2015 presentó una disminución considerable en relación a los 

años anteriores, por tanto se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 Los resultados encontrados en la investigación demuestran que el 

control interno es calificado como inadecuado a razón de un 50%, ello 

debido a una carencia de capacidad para cumplir a cabalidad las 
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funciones que demandan realizar una actividad de control interno, así 

como la falta de identificación de riesgos y su posterior solución. 

 

 En lo que respecta a la ejecución de la inversión, se determinó que la 

municipalidad distrital de Juan Guerra ha presentado una disminución 

en cuanto a su ejecución en el periodo 2015, dicha disminución parte 

de un proceso paulatino de disminución, evidenciando problemas en 

cuanto a su capacidad de ejecución.   

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Entre las principales recomendaciones se tienen las siguientes: 

 

 Incentivar el diseño e implementación de un sistema de control interno 

que se adecue a las necesidades que requiere el área, ello como 

respuesta a las debilidades encontradas, así mismo mejorar los 

procesos de contratación del personal de tal manera que permita 

disponer de personal idóneo para las actividades propias de cada 

puesto de trabajo. 

 

 Evaluar la posibilidad de presentar más proyectos que incrementen la 

necesidad de inversión año tras año, con el fin de lograr mostrar que 
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Juan Guerra cuenta con la capacidad de ejecutar el presupuesto que 

se le asigna, beneficiando finalmente al poblador o morador. 
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Anexo 01. Matriz de Consistencia 
 

 

Título: “Control Interno llevado en la oficina de programación e inversión y su relación con la ejecución de la inversión en la 

Municipalidad Distrital de Juan Guerra, 2015”. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGIA 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE TIPO DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué relación existe entre el control 
interno llevado en la oficina de 

programación e inversión y la ejecución de 
inversión en la Municipalidad Distrital de 

Juan Guerra  2015? 
 

Determinar la relación existente entre el 
control interno llevado en la oficina de 

programación e inversión con la ejecución 
de inversión en la municipalidad distrital de 

Juan Guerra, 2015. 
 

Entre el control interno llevado en la 
oficina de programación e inversión y la 

ejecución de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Juan Guerra, 

2015 existe una relación directa. 
. 

Control interno 

Según su Finalidad:                                       
Investigación Aplicada                                                          
Según su Carácter:                                      

Investigación Descriptiva                                                                                           
Según su alcance temporal:                                        

Investigación Transversal 

PROBLEMAS SECUNDARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS SECUNDARIAS VARIABLE DEPENDIENTE TECNICAS E INSTRUMENTOS 

¿Cómo es el control interno llevado en la 
oficina de programación e inversión en la 
Municipalidad Distrital de Juan Guerra, 

2015? 
 

Conocer la aplicación del control interno 
llevado en la oficina de programación e 
inversión de la municipalidad distrital de 

Juan Guerra, 2015. 
 

El control interno llevado en la oficina de 
programación e inversión en la 

Municipalidad Distrital de Juan Guerra, 
2015 es inadecuado. 

 

Ejecución de la inversión 

La técnica que se utilizó para la presente 
investigación fue  la encuesta  y el análisis 

documental                                     
  El instrumento fue el cuestionario y la guía 

de levantamiento de datos                                                                                                                                       

¿Cuál es el nivel de ejecución de la 
inversión en la Municipalidad Distrital de 

Juan Guerra, 2015? 
 

 

Determinar el nivel de ejecución de la 
inversión en la municipalidad distrital de 

Juan Guerra, 2015. 

 

El nivel de ejecución de la inversión en 
la Municipalidad Distrital de Juan 

Guerra, 2015 es baja. 
 

POBLACIÓN 

11 trabajadores de la oficina de 
programación e inversión y el acervo 

documentario 

MUESTRA 

Total de la población 
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Anexo 02.  
 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y EDUCACION 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

 

Cuestionario sobre Control Interno  

 

Autor: Bach. Rodolfo Torres Arce 

Asesor: Eco. Olga Adriana Arévalo Cueva 

 
Muy buenos días/tardes señor(a) colaborador(a) de la oficina de 
programación e inversión de la municipalidad distrital de Juan Guerra.  
 
El presente cuestionario tiene por finalidad la evaluación de las actividades 
de control interno establecidos por la institución para el cumplimiento de 
sus funciones, para ello usted deberá de responder a una serie de 
interrogantes, señalando con “X” sobre la respuesta que considere la que 
mejor se adecúe al ítem.  
 
1. ¿Con que frecuencia se evidencia que el personal encargado de 

desarrollar el proceso de control cumple con sus funciones? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
2. La autoridad competente, ¿Promueve la independencia de la 

supervisión del control interno al delegar funciones específicas?  

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
3. ¿Con que frecuencia, la municipalidad se preocupa por retener a un 

personal competente dentro de un área especial? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
4. Al momento de realizar la contratación del personal, ¿Se desarrolla un 

proceso de selección y reclutamiento para captar buenos 
profesionales? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
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5. ¿Se dispone de un mecanismo que permita a la oficina, mantener 
resguardado los recursos que se manejan? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
6. ¿Con que frecuencia se establecen y evalúan medidas de desempeño, 

incentivos y sanciones en el cumplimiento de las funciones? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
7. Frente al desarrollo de un proyecto, ¿se especifican los objetivos a 

realizar? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
8. ¿Con que frecuencia se revisa y actualiza las normas y estándares 

aplicados? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
9. ¿Con que frecuencia se estiman los posibles riesgos que podrían 

afectar el cumplimiento de los objetivos? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
10. ¿Se toma en cuenta soluciones para los riesgos identificados? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

11. ¿Se realiza un seguimiento a las actividades de control para mitigar los 
efectos de los riesgos? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
12. ¿Se fijan lineamientos que estipulen la forma bajo la cual se puede 

acceder a los activos o bienes destinados a una obra? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
13. ¿Las instrucciones o reglamentos implementados se encuentran 

tipificados en un documento formal? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
14. ¿Por cada obra o proyecto que se realiza, se tipifican la manera bajo la 

cual se rendirán cuentas? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
15. La información recopilada, ¿es procesada, analizada y presentada de 

forma lógica? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
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16. La información a presentar, ¿Es confiable, oportuna, precisa y 

completa? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
17. La oficina, ¿Propicia canales de comunicación con otras entidades a fin 

de realizar una evaluación confiable? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
18. ¿Las formas de comunicación son vistos como una oportunidad de 

naturaleza legal y regulatoria? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
19. ¿Se fijan lineamiento de control en cada una de las actividades 

importantes? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
20. Cuando se establece al personal encargado de llevar a cabo el control 

interno, ¿Cuenta con la capacidad y el conocimiento para hacer lo que 
hace? 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 

 
 
 

Gracias por colaboración 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y EDUCACION 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

 

Escala de Calificación del Instrumento para medir la variable Control 

Interno 

 

 

Autor: Bach. Rodolfo Torres Arce 

Asesor: Eco. Olga Adriana Arévalo Cueva 

 

Calificación de cada alternativa 

 

N° PUNTAJE 

1 Nunca 1 - 20 

2 Casi Nunca 21 - 40 

3 A veces 41 - 60 

4 Casi Siempre 61 - 80 

5 Siempre 81 - 100 

 

 

 Conclusión: 

 

 Puntaje Máximo del Instrumento  100 

 Puntaje Mínimo del Instrumento   20 

 

 

 

 

 

Anexo 03.  
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y EDUCACION 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

 

Guía de levantamiento de datos - Ejecución de la Inversión 

 

Autor: Bach. Rodolfo Torres Arce 

Asesor: Eco. Olga Adriana Arévalo Cueva 

 

 
El presente instrumento tiene por finalidad, recopilar información referente 
a la ejecución de la inversión de la Municipalidad Distrital de Juan Guerra, 
durante los periodos 2012, 2013, 2014 y 2015, dicha información será 
comparada con la finalidad de evaluar la evolución del índice de ejecución 
año por año. 
 
 

Periodos 
estudiados 

Indicadores 
Índice de 
ejecución  

(%) Devengado 
Presupuesto 

Inicial 
Modificado 

2012    

2013    

2014    

2015    
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Anexo 04. Matriz de resultados – Control Interno 

  
Item: 

01 
Item: 

02 
Item: 

03 
Item: 

04 
Item: 

05 
Item: 

06 
Item: 

07 
Item: 

08 
Item: 

09 
Item: 

10 
Item: 

11 
Item: 

12 
Item: 

13 
Item: 

14 
Item: 

15 
Item: 

16 
Item: 

17 
Item: 

18 
Item: 

19 
Item: 

20 
Total Calificación 

Personal M.D. 01 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 5 1 2 5 52 Regular 

Personal M.D. 02 1 2 1 1 2 2 5 1 2 1 4 1 1 2 2 1 4 2 1 5 41 Inadecuado 

Personal M.D. 03 1 1 2 1 1 1 4 2 1 2 2 1 1 2 1 1 4 1 2 4 35 Inadecuado 

Personal M.D. 04 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 1 2 3 2 5 2 2 5 42 Inadecuado 

Personal M.D. 05 2 3 4 3 5 3 5 2 4 3 5 2 4 4 5 3 5 4 3 5 74 Adecuado 

Personal M.D. 06 2 1 2 1 3 2 3 1 4 5 4 1 2 2 4 2 4 1 2 4 50 Regular 

Personal M.D. 07 1 2 2 1 3 2 4 1 2 2 3 1 2 1 3 1 4 2 2 4 43 Inadecuado 

Personal M.D. 08 1 2 1 2 2 2 4 2 4 4 3 1 2 1 4 2 4 2 1 5 49 Regular 

Personal M.D. 09 3 2 1 2 2 1 2 1 3 5 3 1 2 3 3 2 5 1 1 3 46 Inadecuado 

Personal M.D. 10 4 2 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 5 3 5 2 4 5 4 5 77 Adecuado 

Personal M.D. 11 2 2 3 2 3 1 5 2 4 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 4 48 Regular 

 

Mínimo Máximo Rango Amplitud intervalo 

20 100 80 27 

 

Intervalo Inicio Final 

Inadecuado 20 46 

Regular 47 73 

Adecuado 74 100 
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Anexo 05. Matriz de resultados – Ejecución de Inversión 

 
 

Ejecución de la Inversión 

Periodos 
estudiados 

Indicadores Índice de 
ejecución 

(%) Devengado PIM 

2012 S/. 769,201.00 S/. 914,196.00 84.1% 

2013 S/. 941,059.00 S/.1,066,065.00 88.3% 

2014 S/.1,310,197.00 S/.1,597,497.00 82.0% 

2015 S/. 856,690.00 S/.1,344,918.00 63.7% 
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Anexo 06. Información acerca de la ejecución de la inversión 

Ejecución - Periodo 2012 
 

  
 

  
  

Consulta Amigable (Mensual) 
Consulta de Ejecución del Gasto 
  

Fecha de la Consulta: 19-Marzo-2016 
  

Año de Ejecución: 2012 

Incluye: Actividades y Proyectos 

TOTAL 95,534,635,146 122,380,231,023 104,863,088,234 103,676,969,380 
103,265,692,07

6 
103,081,380,660 102,724,462,698  84.2 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 15,772,459,019 31,507,027,699 23,393,281,662 22,758,645,623 22,358,160,914 22,273,969,702 22,107,219,826  70.7 

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 15,772,459,019 31,494,181,487 23,392,845,188 22,757,127,619 22,354,382,054 22,270,192,630 22,103,443,333  70.7 

Departamento 22: SAN MARTIN 218,052,335 700,213,090 547,093,018 506,718,864 498,380,239 497,757,403 495,329,252  71.1 

Provincia 2209: SAN MARTIN 42,568,936 95,449,092 79,160,704 68,618,728 65,371,228 65,259,332 65,233,045  68.4 

Municipalidad PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance 
% 

Atención de 
Compromiso 

Mensual 
Devengado Girado 

220901-301759: Municipalidad Provincial de 
San Martin - Tarapoto 

18,983,651 37,187,001 28,717,779 23,214,626 22,550,677 22,550,139 22,541,467   60.6 

220902-301760: Municipalidad Distrital de 
Alberto Leveau 

463,313 700,660 594,958 594,958 594,958 594,958 588,742   84.9 

220903-301761: Municipalidad Distrital de 
Cacatachi 

556,231 2,881,993 2,732,549 2,704,561 2,005,826 2,005,826 2,005,826   69.6 

220904-301762: Municipalidad Distrital de 
Chazuta 

1,400,556 3,591,963 2,110,597 2,110,116 2,100,476 2,100,476 2,100,476   58.5 
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220905-301763: Municipalidad Distrital de 
Chipurana 

448,922 1,193,268 1,122,393 1,121,240 1,121,239 1,121,239 1,121,239   94.0 

220906-301764: Municipalidad Distrital de El 
Porvenir 

607,201 6,786,088 5,897,560 5,886,760 5,886,760 5,886,760 5,886,760   86.7 

220907-301765: Municipalidad Distrital de 
Huimbayoc 

1,043,506 1,431,242 1,164,414 1,162,914 1,159,219 1,158,559 1,158,559   80.9 

220908-301766: Municipalidad Distrital de Juan 
Guerra 

1,802,769 914,196 846,743 769,201 769,201 769,201 769,201   84.1 

220909-301767: Municipalidad Distrital de La 
Banda De Shilcayo 

4,624,217 8,683,196 7,464,530 7,464,529 7,464,459 7,363,367 7,362,855   84.8 

220910-301768: Municipalidad Distrital de 
Morales 

9,467,835 11,331,820 10,437,011 10,415,321 10,350,659 10,342,284 10,334,216   91.3 

220911-301769: Municipalidad Distrital de 
Papaplaya 

600,123 5,200,653 5,039,229 5,039,228 3,324,341 3,324,191 3,324,191   63.9 

220912-301770: Municipalidad Distrital de San 
Antonio 

418,304 738,268 708,416 706,772 706,772 706,399 706,399   95.7 

220913-301771: Municipalidad Distrital de 
Sauce 

1,674,536 6,138,457 4,904,391 4,901,744 4,824,680 4,824,680 4,824,680   78.6 

220914-301772: Municipalidad Distrital de 
Shapaja 

477,772 8,670,287 7,420,135 2,526,757 2,511,962 2,511,253 2,508,435   29.0 
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Ejecución - Periodo 2013 
 

 

  
 

  

  

Consulta Amigable (Mensual) 
Consulta de Ejecución del Gasto 

  

Fecha de la Consulta: 19-Marzo-2016 

  

Año de Ejecución: 2013 

Incluye: Actividades y Proyectos 

TOTAL 130,621,290,973 152,888,630,465 138,659,615,061 136,447,343,251 135,949,568,451 135,639,056,670 135,050,967,442  88.7 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 15,810,993,083 28,924,826,502 23,355,229,484 22,009,782,813 21,505,375,767 21,372,601,056 21,046,040,340  73.9 

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 15,810,993,083 28,902,013,586 23,339,097,947 21,993,760,707 21,489,415,419 21,356,665,656 21,030,276,437  73.9 

Departamento 22: SAN MARTIN 260,004,647 721,509,840 596,513,337 556,771,756 541,502,035 540,140,396 538,174,152  74.9 

Provincia 2209: SAN MARTIN 48,393,618 129,947,364 101,443,020 93,700,706 88,068,734 88,051,554 87,755,428  67.8 

Municipalidad PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance 
% 

Atención de 
Compromiso 

Mensual 
Devengado Girado 

220901-301759: Municipalidad 
Provincial De San Martin - Tarapoto 

27,242,076 80,375,589 56,600,448 55,914,502 50,495,380 50,494,515 50,470,655   62.8 

220902-301760: Municipalidad 
Distrital De Alberto Leveau 

433,719 505,859 450,505 450,505 449,682 449,682 449,682   88.9 

220903-301761: Municipalidad 
Distrital De Cacatachi 

816,686 2,763,955 2,582,381 1,806,515 1,806,515 1,806,515 1,806,515   65.4 

220904-301762: Municipalidad 
Distrital De Chazuta 

1,528,054 10,003,932 9,174,680 3,438,023 3,432,043 3,432,043 3,431,598   34.3 
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220905-301763: Municipalidad 
Distrital De Chipurana 

467,263 649,969 596,981 591,224 588,373 588,373 586,677   90.5 

220906-301764: Municipalidad 
Distrital De El Porvenir 

697,016 2,253,735 1,892,848 1,892,848 1,892,848 1,892,848 1,892,848   84.0 

220907-301765: Municipalidad 
Distrital De Huimbayoc 

1,122,677 1,620,449 1,500,854 1,500,854 1,494,845 1,494,845 1,481,333   92.2 

220908-301766: Municipalidad 
Distrital De Juan Guerra 

745,716 1,066,065 941,199 941,059 941,059 941,059 941,059   88.3 

220909-301767: Municipalidad 
Distrital De La Banda De Shilcayo 

6,011,983 14,133,107 12,470,736 12,181,562 12,048,567 12,034,864 11,925,090   85.2 

220910-301768: Municipalidad 
Distrital De Morales 

5,648,833 7,436,930 6,714,866 6,514,946 6,478,464 6,478,059 6,449,556   87.1 

220911-301769: Municipalidad 
Distrital De Papaplaya 

676,227 753,936 723,339 723,339 715,065 715,065 715,065   94.8 

220912-301770: Municipalidad 
Distrital De San Antonio 

409,618 1,228,501 1,132,579 1,083,734 1,081,935 1,081,935 963,597   88.1 

220913-301771: Municipalidad 
Distrital De Sauce 

2,020,122 6,476,688 6,153,759 6,153,759 6,138,322 6,138,322 6,138,322   94.8 

220914-301772: Municipalidad 
Distrital De Shapaja 

573,628 678,649 507,843 507,835 505,635 503,428 503,428   74.2 
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Ejecución - Periodo 2014 

 
 

  
 

  
  

Consulta Amigable (Mensual) 
Consulta de Ejecución del Gasto 
  

Fecha de la Consulta: 19-Marzo-2016 
  

Año de Ejecución: 2014 

Incluye: Actividades y Proyectos 

TOTAL 108,418,909,559 133,676,693,187 117,497,648,037 116,299,419,400 116,001,333,132 115,712,101,364 115,400,343,285  86.6 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS 
LOCALES 

18,150,214,920 34,088,442,745 26,049,501,757 25,148,310,587 24,850,227,372 24,695,760,676 24,547,340,325  72.4 

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 18,150,214,920 34,072,440,258 26,038,271,370 25,137,451,064 24,838,924,619 24,684,459,900 24,536,059,008  72.4 

Departamento 22: SAN MARTIN 245,505,737 746,690,572 569,225,755 546,801,082 525,186,197 517,005,286 514,340,523  69.2 

Provincia 2209: SAN MARTIN 41,782,430 102,329,128 85,139,385 75,096,686 74,025,521 73,989,391 73,730,695  72.3 

Municipalidad PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance 
% 

Atención de 
Compromiso 

Mensual 
Devengado Girado 

220901-301759: Municipalidad 
Provincial De San Martin - Tarapoto 

22,671,740 55,069,017 44,025,724 34,479,473 33,581,756 33,580,194 33,573,522   61.0 

220902-301760: Municipalidad 
Distrital De Alberto Leveau 

421,164 600,772 522,860 522,860 522,860 522,560 522,455   87.0 

220903-301761: Municipalidad 
Distrital De Cacatachi 

811,111 1,692,294 1,411,995 1,376,775 1,375,540 1,375,540 1,375,540   81.3 

220904-301762: Municipalidad 
Distrital De Chazuta 

1,605,488 4,104,241 3,308,811 3,304,022 3,298,120 3,292,612 3,261,097   80.2 
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220905-301763: Municipalidad 
Distrital De Chipurana 

482,340 711,246 559,745 552,000 551,436 550,746 550,746   77.4 

220906-301764: Municipalidad 
Distrital De El Porvenir 

697,928 2,465,715 2,123,834 2,123,818 2,123,817 2,123,817 2,123,817   86.1 

220907-301765: Municipalidad 
Distrital De Huimbayoc 

1,158,807 1,903,651 1,515,303 1,510,870 1,508,488 1,508,488 1,508,488   79.2 

220908-301766: Municipalidad 
Distrital De Juan Guerra 

746,595 1,597,497 1,310,197 1,310,197 1,310,197 1,310,197 1,310,197   82.0 

220909-301767: Municipalidad 
Distrital De La Banda De Shilcayo 

5,473,951 13,808,439 12,655,486 12,250,585 12,174,579 12,147,187 11,951,832   88.0 

220910-301768: Municipalidad 
Distrital De Morales 

4,316,356 5,926,808 5,269,158 5,236,664 5,162,285 5,161,857 5,136,808   87.1 

220911-301769: Municipalidad 
Distrital De Papaplaya 

675,982 3,018,323 2,811,414 2,804,564 2,804,564 2,804,564 2,804,564   92.9 

220912-301770: Municipalidad 
Distrital De San Antonio 

388,658 569,761 488,290 488,290 488,170 488,170 488,170   85.7 

220913-301771: Municipalidad 
Distrital De Sauce 

1,850,239 3,435,303 2,100,873 2,100,873 2,100,873 2,100,873 2,100,873   61.2 

220914-301772: Municipalidad 
Distrital De Shapaja 

482,071 7,426,061 7,035,694 7,035,694 7,022,836 7,022,586 7,022,586   94.6 
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Ejecución - Periodo 2015 

 
 

  
 

  

  

Consulta Amigable (Mensual) 
Consulta de Ejecución del Gasto 
  

Fecha de la Consulta: 19-Marzo-2016 

  

Año de Ejecución: 2015 

Incluye: Actividades y Proyectos 

TOTAL 118,934,253,913 144,805,725,965 131,410,018,397 129,777,581,135 129,309,328,261 128,900,055,161 128,426,975,035  89.0 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS 
LOCALES 16,943,624,922 32,147,604,967 26,669,363,006 25,533,405,704 25,109,612,431 24,903,275,396 24,587,111,829  77.5 

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 16,943,624,922 32,124,653,219 26,651,363,285 25,522,021,717 25,098,268,418 24,891,946,040 24,575,981,099  77.5 

Departamento 22: SAN MARTIN 248,083,665 692,751,837 596,507,197 573,136,303 561,099,407 558,388,324 553,229,005  80.6 

Provincia 2209: SAN MARTIN 45,393,892 124,079,134 115,335,129 110,158,082 102,438,757 101,354,954 101,206,599  81.7 

Municipalidad PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance 
% 

Atención de 
Compromiso 

Mensual 
Devengado Girado 

220901-301759: Municipalidad 
Provincial De San Martin - Tarapoto 25,180,614 66,759,364 62,553,974 58,207,313 53,280,039 53,263,153 53,231,543   79.8 

220902-301760: Municipalidad 
Distrital De Alberto Leveau 423,910 3,537,165 3,448,555 3,448,074 3,448,074 3,441,011 3,434,983   97.3 

220903-301761: Municipalidad 
Distrital De Cacatachi 792,533 1,928,500 1,749,658 1,748,464 1,748,464 1,748,464 1,748,464   90.7 
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220904-301762: Municipalidad 
Distrital De Chazuta 1,528,116 10,738,987 9,730,492 9,536,646 9,529,446 9,099,277 9,060,248   84.7 

220905-301763: Municipalidad 
Distrital De Chipurana 471,411 693,657 681,265 679,706 679,706 679,706 679,706   98.0 

220906-301764: Municipalidad 
Distrital De El Porvenir 1,643,776 2,308,069 2,000,187 1,998,687 1,998,687 1,998,687 1,998,055   86.6 

220907-301765: Municipalidad 
Distrital De Huimbayoc 1,094,882 2,252,913 1,830,195 1,829,495 1,547,536 1,547,536 1,547,536   68.7 

220908-301766: Municipalidad 
Distrital De Juan Guerra 729,402 1,344,918 1,070,954 1,068,342 857,690 856,690 856,690   63.7 

220909-301767: Municipalidad 
Distrital De La Banda De Shilcayo 5,615,035 11,668,858 10,653,656 10,454,679 10,397,215 9,896,881 9,832,210   84.8 

220910-301768: Municipalidad 
Distrital De Morales 4,473,664 11,170,360 10,551,330 10,480,009 10,450,414 10,450,414 10,446,810   93.6 

220911-301769: Municipalidad 
Distrital De Papaplaya 666,078 1,617,644 1,557,682 1,557,682 1,557,566 1,556,566 1,556,566   96.2 

220912-301770: Municipalidad 
Distrital De San Antonio 415,722 2,486,576 2,423,371 2,307,516 1,931,412 1,804,060 1,802,680   72.6 

220913-301771: Municipalidad 
Distrital De Sauce 1,874,677 6,656,845 6,272,064 6,031,275 4,202,315 4,202,315 4,202,315   63.1 

220914-301772: Municipalidad 
Distrital De Shapaja 484,072 915,278 811,745 810,195 810,195 810,195 808,795   88.5 
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Anexo 07. Juicio de Expertos. Validación de Instrumentos 
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