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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene el compromiso de satisfacer una 

necesidad sentida y concurrente abocada a la recreación pasiva y activa, determina 

ejecutar el MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLOGNESI DE LA CIUDAD DE 

PUCALLPA DEPARTAMENTO DE UCAYALI - 2022, mediante una sinergia 

participativa entre la entidad edil y la ciudadanía beneficiaria.  

El proyecto, con la finalidad de cumplir las metas y compromisos de los Proyectos 

Programados en el Presupuesto Institucional y frente a la necesidad de disponer y 

fomentar el desarrollo de la zona urbana de la Provincia de Coronel Portillo, con el 

tratamiento de las necesidades públicas se determina ejecutar el Proyecto: 

“MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLOGNESI DE LA CIUDAD DE PUCALLPA 

DEPARTAMENTO DE   UCAYALI - 2022” siendo indispensable su tratamiento por ser 

uno de las principales necesidades de la ciudad. 
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ABSTRACT 

 

The present work of professional sufficiency is committed to satisfying a felt and 

concurrent need for passive and active recreation, determines to execute the 

IMPROVEMENT OF THE BOLOGNESI PARK OF THE CITY OF PUCALLPA 

DEPARTMENT OF UCAYALI – 2022. 

The project, with the purpose of fulfilling the goals and commitments of the 

Programmed Projects in the Institutional Budget and facing the need to arrange and 

promote the development of the urban area of the Province of coronel Portillo, with the 

treatment of público needs is determines to execute the Project: "IMPROVEMENT OF 

THE BOLOGNESI PARK OF THE CITY OF PUCALLPA DEPARTMENT OF UCAYALI 

- 2022" its treatment being essential because it is one of the main needs of the city.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo que se realiza es el mejoramiento e implementación de espacios 

públicos de carácter recreativo que fortalece la integración de la ciudadanía y a su vez 

generan beneficios tanto sociales económicos y ambientales, la implementación de 

este espacio causará un impacto importante en la ciudadanía, puesto que se está 

fortaleciendo la preservación de áreas libres que son muy importantes para el 

crecimiento saludable de la urbe. 

El generar estas áreas de esparcimiento disminuirá significativamente las 

enfermedades cardiovasculares ya que los Hábitos de práctica al aire libre y 

actividades cívicas va ayuda a mejorar el estilo de vida de la población, entonces 

coadyuvará a reducir la obesidad infantil y adolescente que tienen altos índices en la 

población Ucayali. 

Parques Saludables significan Personas Saludables. La exposición de los jóvenes a 

las alegrías de las actividades al aire libre en espacios abiertos como son los parques 

urbanos ayuda a reducir el estrés, mejora la salud física y emocional, reduce la 

hiperactividad, y construye sistemas inmunológicos más fuertes. 
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CAPÍTULO I:  

GENERALIDADES DE LA EMPRESA.  

 

1.1 Antecedentes de la empresa. 

 

Con Memorándum N° 066-2022-MPCP-GM-GIO-SGEP, de fecha 21.06.2022, la 

Sub gerencia de estudios y proyectos encarga Elaborar la Reformulación del 

Expediente Técnico: " MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLOGNESI DE LA 

CIUDAD DE PUCALLPA DEPARTAMENTO DE   UCAYALI - 2022”.  

 

 

1.2 Actividades de la empresa. 

1.2.1 Misión. 

Promover el desarrollo sostenible garantizando servicios de calidad a la población 

de la provincia de coronel Portillo, basada en la convivencia intercultural 

armoniosa y uso responsable de recursos naturales.  

 

1.2.2 Visión. 

 

“Al 2022 coronel Portillo es una provincia integrada, segura y saludable, con 

óptimos niveles educativos; interculturalidad, equidad y valores ciudadanos 
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fortalecidos. Es emprendedora y competitiva, y trabaja por la conservación 

sostenible de su medio ambiente; garantizando la calidad de vida y una cultura de 

paz. (PDLC Provincia de Coronel Portillo)” . 

   1.3 Proyectos Similares  

• Creación del parque ecológico en el a.h los tulipanes del distrito de calleria 

- provincia de coronel portillo - departamento de Ucayali - cui. N° 25073675. 

• Creación del parque ecológico en el a.h. nueva amazonia del distrito de 

calleria - provincia de coronel portillo - departamento de Ucayali - cui. N° 

2507067. 

• Creación del parque ecológico en el a.h. asoc. pro vivienda virgen de 

Guadalupe del distrito de calleria - provincia de coronel portillo - 

departamento de Ucayali - cui. N° 2507667. 

 

CAPÍTULO II: 

 REALIDAD PROBLEMÁTICA  

2.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

La problemática a la cual se refiere en el presente trabajo de suficiencia, identifica la 

carencia de espacios públicos y el mal estado de los parques, destinados a la 

recreación y actividades cívicas de los pobladores de Callería, de este componente 

urbano genera problemas secundarios como son el incremento de índice de 

morbilidad que genera gastos de salud en la población ya que la falta de actividad al 

aire libre y cívica aumenta el riesgo de enfermedades.  

 

2.2 Formulación del Problema  

2.2.1 Problema General 

¿De qué manera se mejorará el Parque Bolognesi de la ciudad de Pucallpa, distrito 

de Calleria, provincia de coronel Portillo, Ucayali 2022? 
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2.2.2 Problemas Específicos 

 

• ¿Cómo se planteó el análisis de la Topografía del Parque Bolognesi de la 

ciudad de Pucallpa, distrito de Calleria, provincia de coronel Portillo, Ucayali 

2022? 

 

 

• ¿Qué criterio de diseño emplearía para el mejoramiento del Parque Bolognesi 

de la ciudad de Pucallpa, distrito de Calleria, provincia de coronel Portillo, 

Ucayali 2022? 

 

 

 

 

2.3 Objetivos del Proyecto  

2.3.1 Objetivo General 

Mejoramiento del parque Bolognesi de la ciudad de Pucallpa departamento de    

Ucayali – 2022. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

• El objetivo central o propósito del proyecto consiste en lograr la adecuación de 

espacios ideales y acondicionados para el buen esparcimiento y socialización en la 

ciudad de Pucallpa 

• Ejecucion del análisis topográfico del Parque Bolognesi de la Ciudad de Pucallpa 

• Determinar la característica para el diseño Parque Bolognesi de la Ciudad de 

Pucallpa. 

 

2.4 Justificación 
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El presente trabajo de suficiencia profesional se justifica con la finalidad de ayudar a 

la población afectada, en la zona urbana, asentada en el Jr. Independencia, psje. 

Teniente Carlos López y Teniente L. García Ruiz, ubicado en el Distrito de Callería, 

esta zona de la localidad cuenta con un lugar de esparcimiento, pero no se 

encuentras en condiciones óptimas para sus habitantes, por lo que el 

MEJORAMIENTO DEL PARQUE ayudará a reducir esta carencia de servicio de la 

comunidad. 

El reglamento nacional de edificaciones en el art. 10 de la norma TH 010 especifica 

que el 8 % del territorio de una urbanización debe estar destinada a la recreación, 

mejorando el estilo de vida de la población, en ese sentido se prioriza la elaboración 

de la Reformulación del proyecto “MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLOGNESI 

DE LA CIUDAD DE PUCALLPA DEPARTAMENTO DE   UCAYALI - 2022”, que 

busca solucionar el problema y mejorar las condiciones de vida de la población. 

2.5 Limitantes de la investigación 

En la ejecucion y planificación de la investigación, no existieron limitantes.  

CAPÍTULO III: 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Aspectos Generales 

3.1.1 Ubicación del Proyecto 

        

• Departamento 

• Provincia         

• Distrito  

• Clasificación  

• C. Norte  

• C. Este  

• Altitud 

 

: Ucayali 

: coronel Portillo 

: Callería 

: Urbano 

: 9072908.80 m N 

: 551193.14 m E 

: 153 m.s.n.m. 
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 FIG. 01Mapa de macro localización 

del Perú 

FIG. 02 Mapa macro localización del  

Departamento de Ucayali 
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FIG. 03: Plano de Micro localización de la Ciudad de Pucallpa 
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 FIG. 04: Plano de Micro localización de la Ciudad de Pucallpa 

Fig. N°05: Ubicación del proyecto, vista Satelital 
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3.1.2 Accesibilidad 

Para llegar al PARQUE BOLOGNESI se puede acceder por 02 vías principales: 

La accesibilidad hacia el área de estudio desde el centro de la ciudad de Pucallpa 

se encuentra a 3 min, por medios motorizados (en este caso motocarros) se 

realiza por una vía pavimentada de concreto rígido. El costo del pasaje es S/. 3.00 

del centro de la ciudad al lugar donde se realizará la obra. 

3.1.3 Clima: Temperatura y Precipitaciones 

Hace mucho calor, llueve muy poco y tiene una gran amplitud térmica. La 

temperatura media anual y la temperatura mínima son 32,0°C y 20,7°C 

respectivamente. La precipitación media anual para 1950-1991 es de 1562,6 

m.s.n.m. 

El clima en esta zona es húmedo-cálido, con una temperatura media de 26ºC. El 

período de precipitaciones pluviales se define de la siguiente manera:  

• Ciclo lluvioso: Febrero, marzo, abril. 

agosto. 

• Ciclo seco: Junio, julio Ciclo lluvioso: Octubre, noviembre 

• Ciclo semiseco: Mayo, septiembre, diciembre, enero. 

 

3.1.4 Geología  

 

La ciudad de Pucallpa forma parte de la gran cuenca amazónica. En naturaleza es 

similar a la cuenca de sedimentación continental de la Edad Cenozoica denominada 

Ucayali, formada por la deposición de materiales destructivos durante el Terciario 

Superior y Cuaternario. 

La estructura del relieve y tipo moderno se caracteriza por una forma ligeramente 

uniforme, plana o ligeramente irregular representada por los círculos aluviales del 

Cuaternario antes mencionados. 

El paisaje de las llanuras se compone de superficies planas a ligeramente curvas y 

superficies onduladas con disecciones provocadas por pequeños canales de agua y 

formadas por materiales finos.  
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3.1.5 Suelos y Capacidad de Uso  

 

Los suelos de la Comarca Callería están constituidos por suelos formados a partir 

de depósitos aluviales. Se muestra como una pendiente de 0 a 5%. 

Los suelos de esta zona no se caracterizan genéticamente por el tipo AC, la 

presencia de un nivel freático cerca de la superficie, opaco a liso, de color gris a 

gris con puntos rojos con acidez muy fuerte y alta. densidad de la base, baja 

materia orgánica, baja saturación de aluminio y bajo fósforo. La adecuación de 

este suelo es a menudo protectora. 

Además, cuenta con playas de arena y playas agrícolas que son aprovechadas 

para el cultivo de cultivos blancos como el Arroz de Chiclayo, así como cultivos 

industriales, como el camu camu, sacha inchi, entre otros. 

 

3.1.6 Hidrología.  

 

Los ríos que surcan la Provincia de coronel Portillo pertenecen en su totalidad a 

la vertiente del Atlántico. El río principal es el Ucayali, en el tramo que va desde la 

localidad de Sampaya en el distrito de Iparia a una altura de 164 m.s.n.m. hasta 

la Isla de Tipishca Espinal, en el distrito de Callería con una altura de 145 m.s.n.m. 

y una distancia aproximada de 380 km. 

Río Ucayali. 

En esta zona las aguas del río Ucayali, son relativamente tranquilas, presentando 

lecho divagante con fondo cubierto por limo y arenas finas; con sectores 

meándricos con gran dinamismo del lecho, forma constantemente lagunas 

semicirculares, cuando corta los meandros y que se denominan “cochas” o 

“tipishcas”. 

Presenta épocas de crecientes de noviembre a marzo y de estiaje el resto del año, 

alcanzando sus niveles más bajos en los meses de julio-agosto. Es navegable en 

toda su extensión y el principal puerto es Pucallpa. 
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3.2 Descripción y Diseño del Proceso Desarrollado 

3.2.1 Cálculos 

3.2.1.1 Topografía 

 

OBJETIVOS  

 

El objetivo más importante de este informe es la realización del levantamiento 

taquimétrico del tramo DISTRITO DE CALLERIA-PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO-DEPARTAMENTO DE UCAYALI, con el fin de poder representar las 

dimensiones en planos, contornos, estructuras. y otros. 

 

Otro objetivo importante es utilizar los conocimientos adquiridos durante los 

estudios técnicos, teórica y prácticamente, y utilizar las herramientas de la 

topografía de manera efectiva. 

 

También puede mostrarse como una meta importante lograr un buen manejo de 

esta ciencia, punto que será de utilidad en otro trabajo y ciertamente trascendental 

en la interpretación de planos en distintas áreas de la ingeniería. 

.  

 

 

 

Es importante ahorrar, se da la oportunidad de tener una vaga idea de que la vida 

está en el campo de los investigadores, que es muy parecido al de un ingeniero. 

Esto puede ser muy importante, porque muchas veces en la vida universitaria los 

estudiantes no tienen la oportunidad de conocer y acercarse a cómo será su 

trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Crear toda la información de distancia, utilizando una nube de puntos, para 

describir los distintos servicios disponibles. 

• Usar conocimientos básicos de topografía para crear conocimientos básicos 

utilizando herramientas modernas. 

• Crear construcciones en relación a la altura, a partir de dos mediciones con 

FIG. 05 Ubicación del Proyecto en la Casco Urbano de la ciudad de 

Fig. N°04: Ubicación del proyecto, vista Satelital 

 

FIG. 05 Ubicación del Proyecto en la Casco Urbano de la ciudad de Pucallpa 
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placas colocadas por GPS, e impresión de los mapas topográficos finales a su 

nivel según el tipo de estudios y diseño a realizar.. 

 

 

 

1 551172 9072883 149 STA 01 

2 551164 9072877 149 BM1 

3 551161.674 9072891.63 149.055 LOSA 

4 551173.44 9072884.03 149.016 LOSA 

5 551147.747 9072869.79 148.906 LOSA 

6 551159.436 9072862.15 148.98 LOSA 

7 551149.966 9072876.03 148.881 POS 

8 551168.329 9072874.46 149.013 BM5 

9 551157.113 9072886.88 148.961 POS 

10 551174.377 9072882.13 149.031 LOSA 

11 551193.664 9072869.76 149.028 LOSA 

12 551172.241 9072836.13 148.964 LOSA 

13 551152.98 9072848.42 148.946 LOSA 

14 551157.747 9072857.32 148.853 POS 

15 551143.222 9072853.26 148.563 POS 

16 551124.17 9072842.13 147.814 POS 

17 551128.626 9072844.94 147.945 ARBOL 

18 551133.143 9072843.5 148.308 ARBOL 

19 551138.761 9072840.46 148.4 ARBOL 

20 551147.703 9072838.33 148.51 ARBOL 

21 551150.46 9072848.21 148.711 ARBOL 

22 551159.606 9072837.84 148.471 POS 

23 551165.135 9072835.22 148.508 ARBOL 

24 551169.143 9072835.33 148.763 ARBOL 
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25 551172.641 9072835.78 148.357 ARBOL 

26 551175.2 9072839.93 148.434 ARBOL 

27 551177.913 9072844.15 148.624 POS 

28 551188.639 9072861.06 148.871 POS 

29 551191.474 9072865.4 148.962 ARBOL 

30 551194.983 9072873.71 148.919 ARBOL 

31 551195.039 9072873.59 148.928 ARBOL 

32 551201.721 9072884 149.007 ARBOL 

33 551194.325 9072891.02 148.895 POS 

34 551187.62 9072893.34 148.96 ARBOL 

35 551195.171 9072869.89 148.766 VER 

36 551196.718 9072869.02 148.733 VER 

37 551173.128 9072835.12 148.075 VER 

38 551174.48 9072834.08 148.024 VER 

39 551170.719 9072832.74 148.08 VER 

40 551171.825 9072831.39 148.034 VER 

41 551168.248 9072831.72 148.061 VER 

42 551168.386 9072830.03 148.031 VER 

43 551165.004 9072832 148.062 VER 

44 551165.193 9072830.15 148.045 VER 

45 551137.569 9072838.92 148.365 VER 

46 551136.388 9072837.43 148.38 VER 

47 551133.736 9072839.82 148.458 IRAMPA 

48 551133.268 9072838.14 148.44 IRAMPA 

49 551123.992 9072842.27 147.815 FRAMPA 

50 551123.161 9072840.54 147.614 FRAMPA 

51 551122.74 9072838.77 147.4004 MARTI 

52 551120.995 9072838.6 147.595 MARTI 

53 551116.881 9072842.37 147.67 MARTI 
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54 551116.356 9072847.5 147.898 MARTI 

55 551116.509 9072848.58 147.86 MARTI 

56 551119.393 9072853.43 147.951 MARTI 

57 551119.197 9072849.01 147.889 MARTI 

58 551119.66 9072848.76 147.641 SARD 

59 551119.447 9072848.93 147.63 SARD 

60 551122.554 9072846.76 147.948 VER 

61 551125.683 9072845 148 VER 

62 551142.065 9072877.77 148.646 VER 

63 551145.149 9072876.02 148.674 VER 

64 551145.552 9072875.72 148.732 TACHO 

65 551144.188 9072870.8 148.694 ARBOL 

66 551140.995 9072865.66 148.66 ARBOL 

67 551163.217 9072911.88 148.848 VER 

68 551160.285 9072913.77 148.029 SARD 

69 551159.877 9072914.14 147.945 SARD 

70 551161.155 9072916.16 148.01 SARD 

72 551164.473 9072913.91 148.857 VER 

73 551154.739 9072889.36 148.844 ARBOL 

74 551160.307 9072897.93 148.934 ARBOL 

75 551166.504 9072907.31 148.951 ARBOL 

76 551160.458 9072909.82 148.494 POS 

77 551166.208 9072909.79 148.877 VER 

78 551168.466 9072913.4 148.921 ASTA 

79 551169.771 9072912.57 148.943 ASTA 

80 551169.302 9072914.74 148.912 ASTA 

82 551165.62 9072907.16 148.9 BANC 

83 551166.454 9072908.5 148.917 BANC 

84 551161.237 9072900.11 148.865 BANC 
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85 551160.283 9072898.76 148.897 BANC 

86 551155.955 9072891.28 148.826 BANC 

87 551155.031 9072889.93 148.863 BANC 

88 551153.736 9072881.93 148.846 SILLA 

89 551153.143 9072880.92 148.852 SILLA 

90 551151.004 9072877.53 148.838 SILLA 

91 551150.336 9072876.52 148.852 SILLA 

92 551149.529 9072875.25 148.825 SILLA 

93 551148.85 9072874.24 148.819 SILLA 

94 551147.104 9072871.56 148.764 SILLA 

95 551146.516 9072870.62 148.741 SILLA 

96 551135.265 9072840.69 148.097 BANCA 

97 551136.868 9072840.29 148.144 BANCA 

98 551140.678 9072839.32 148.325 BANCA 

99 551142.255 9072839.05 148.333 BANCA 

100 551145.377 9072838.21 148.301 BANCA 

101 551146.982 9072837.76 148.306 BANCA 

102 551167.495 9072918.73 148.865 SCALE 

103 551164.106 9072920.78 147.958 SCALE 

104 551165.42 9072922.85 147.941 SCALE 

105 551176.113 9072902.87 148.896 POS 

106 551178.958 9072905.11 148.93 LP 

107 551188.005 9072897.5 149.04 LP 

108 551191.389 9072898.45 149.046 LP 

109 551204.697 9072884.83 148.975 VER 

110 551206.979 9072885.1 148.755 VER 

111 551210.341 9072893.74 148.872 VER 

112 551201.543 9072899.49 149.012 VER 

113 551200.115 9072900.54 149.034 VER 
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114 551203.816 9072902.87 148.943 VER 

115 551190.296 9072893.04 148.966 BANCA 

116 551189.017 9072893.98 148.997 BANCA 

117 551203.185 9072884.08 148.895 BANCA 

118 551202.445 9072882.98 148.881 BANCA 

119 551195.855 9072872.59 148.192 BANCA 

120 551194.824 9072871.05 148.144 BANCA 

121 551200.821 9072937.77 148.452 VER 

122 551199.648 9072935.57 148.469 STA 02 

123 551195.41 9072929.08 148.561 VER 

124 551196.871 9072928.17 148.565 VER 

125 551204.927 9072923.18 148.553 VER 

126 551206.909 9072921.88 148.58 VER 

127 551184.066 9072910.96 149.022 VER 

128 551185.56 9072909.98 149.02 VER 

129 551202.252 9072914.3 148.734 VER 

130 551200.216 9072915.48 148.716 VER 

131 551181.687 9072909.52 149.035 PL 

132 551201.951 9072903.57 148.94 PL 

133 551193.549 9072902.37 149.052 PL 

134 551205.019 9072903.19 148.84 ARBOL 

135 551197.513 9072906.09 148.763 ARBOL 

136 551191.636 9072910.08 148.726 ARBOL 

137 551204.115 9072908.6 148.732 ARBOL 

138 551191.848 9072913.67 148.686 ARBOL 

139 551194.423 9072911.47 148.763 POS 

140 551182.947 9072913.7 148.809 ARBOL 

141 551191.542 9072925.23 148.557 ARBOL 

142 551173.938 9072919.63 148.808 ARBOL 
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143 551178.582 9072927.55 148.657 ARBOL 

144 551196.943 9072926.61 148.627 ARBOL 

145 551193.871 9072930.62 148.619 POS 

146 551181.069 9072931.94 148.528 ARBOL 

147 551184.223 9072936.27 148.499 ARBOL 

148 551192.607 9072941.06 148.372 ARBOL 

149 551188.962 9072942.7 148.274 ARBOL 

150 551192 9072947.14 148.102 ARBOL 

151 551184.002 9072938.39 148.814 IRAMPA 

152 551181.015 9072940.31 148.677 IRAMPA 

153 551182.682 9072943.01 148.245 FRAMPA 

154 551185.714 9072940.95 148.259 FRAMPA 

155 551189.323 9072946.85 148.034 VER 

156 551188.384 9072945.36 148.145 VER 

157 551190.466 9072947.82 147.904 TACHO 

158 551174.568 9072932.54 148.381 POS 

160 551194.276 9072954.81 147.836 IRAMPA 

161 551191.534 9072957.08 147.703 IRAMPA 

162 551195.998 9072957.52 147.448 FRAMPA 

163 551193.007 9072959.4 147.435 FRAMPA 

164 551201.878 9072965.27 147.517 TACHO 

165 551202.274 9072967.37 147.305 VER 

166 551203.564 9072969.51 147.286 VER 

167 551201.028 9072972.13 147.184 VER 

168 551204.595 9072971 147.285 VER 

169 551197.974 9072974.02 146.977 SARD 

170 551197.581 9072974.27 147.154 SARD 

171 551203.455 9072975.62 146.887 SARD 

172 551203.089 9072975.06 146.846 SARD 



 

 

 

P á g i n a  25 | 78 

 

173 551200.307 9072978.68 146.977 MARTI 

174 551203.647 9072978.05 146.86 MARTI 

175 551207.836 9072975.44 146.823 MARTI 

176 551208.251 9072968.77 147.287 VER 

177 551209.035 9072970.27 147.261 VER 

178 551206.01 9072960.51 148.041 VER 

179 551204.465 9072960.13 148.021 VER 

180 551202.583 9072933.75 148.482 PL 

181 551204.423 9072934.36 148.465 PL 

182 551207.584 9072932.44 148.523 PL 

183 551207.153 9072950.6 148.304 VER 

184 551208.187 9072952.32 148.268 VER 

185 551207.936 9072930.52 148.543 PL 

186 551204.371 9072927.11 148.543 PL 

187 551201.151 9072929.06 148.543 PL 

188 551200.749 9072931.07 148.499 PL 

189 551204.293 9072946.06 148.389 BM4 

190 551201.399 9072930.93 148.748 PL 

191 551202.875 9072933.28 148.718 PL 

192 551204.396 9072933.82 148.729 PL 

193 551204.332 9072931.72 149.176 PL 

194 551203.462 9072930.38 149.186 PL 

195 551205.308 9072931.12 149.176 PL 

196 551211.446 9072933.67 148.503 VER 

197 551213.341 9072932.34 148.53 VER 

198 551217.015 9072937.96 148.417 VER 

199 551214.996 9072939.26 148.414 VER 

200 551220.904 9072935.5 148.411 PL 

201 551228.279 9072930.83 148.392 PL 



 

 

 

P á g i n a  26 | 78 

 

202 551228.935 9072930.42 148.391 VER 

203 551231.194 9072926.61 148.146 VER 

204 551232.806 9072925.57 148.051 VER 

205 551233.113 9072925.43 148.048 SARD 

206 551230.822 9072922.35 148.138 ISARD 

207 551231.118 9072922.15 148.158 ISARD 

208 551212.135 9072900.38 148.814 ARBOL 

209 551225.177 9072920.68 148.468 ARBOL 

210 551218.17 9072908.49 148.996 ARBOL 

211 551213.117 9072913.09 148.525 JUEG 

212 551212.559 9072913.01 148.523 JUEG 

213 551214.017 9072909.66 148.546 JUEG 

214 551209.657 9072917.97 148.505 JUEG 

215 551206.22 9072919.03 148.569 JUEG 

216 551206.052 9072915.95 148.566 JUEG 

217 551212.128 9072918.46 148.523 POS 

218 551230.284 9072924.57 148.176 STA 03 

219 551232.559 9072936.39 148.415 VER 

220 551231.524 9072936.15 148.203 PL 

221 551234.354 9072938.24 148.409 POS 

222 551238.065 9072940.51 148.434 PL 

223 551237.682 9072940.02 148.436 BM3 

224 551232.623 9072939.44 148.4 POS 

225 551243.263 9072945.42 146.395 MARTI 

226 551244.841 9072944.4 146.344 MARTI 

227 551245.156 9072944.2 147.393 SARD 

229 551243.305 9072946.57 147.354 VER 

230 551244.306 9072948.3 147.385 VER 

231 551244.806 9072949.04 147.38 SARD 
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232 551244.971 9072949.45 147.37 SARD 

233 551246.438 9072951.47 147.35 MARTI 

234 551248.617 9072947.72 147.35 MARTI 

235 551245.903 9072945.79 147.391 STA 04 

236 551241.119 9072945.37 148.432 PL 

237 551241.489 9072946.01 148.397 VER 

238 551239.071 9072947.51 148.425 ISCALE 

239 551235.614 9072949.75 148.437 ISCALE 

240 551238.683 9072946.88 148.444 PL 

241 551235.213 9072949.08 148.45 PL 

242 551232.878 9072950.64 148.417 BM2 

243 551233.302 9072951.2 148.403 VER 

244 551234.822 9072950.55 148.334 ARBOL 

245 551239.432 9072951.56 147.331 POS 

246 551240.076 9072948.95 147.383 SCALE 

248 551231.827 9072952.31 148.443 LOSA 
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Foto N° 01: CASA DE FUERZA 
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Foto N° 02: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PARQUE BOLOGNESI 

 

 

 

 

Foto N° 03: AREA DE VEREDA Y TRANSITO PEATONAL 
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Foto N° 04: BANCA DE DESCANZO DETERIORADO POR LOS AÑOS 
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Foto N° 05:  VIAS DE ACCESOS AL PARQUE DETERIORADOS 

 

 
 

 

 Foto N° 06:  LOSA DEPORTIVA DETERIORADO POR LOS AÑOS 

 

3.2.1.2 Diseño Arquitectónico 

La implementación de una plaza cívica conlleva a generar un gran espacio de 

esparcimiento el cual sobrelleva a integrar los componentes del diseño urbano los 

cuales interactúan entre sí y se puede describir a cada uno de ellos en cuento a su 

aporte en el Proyecto de MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLOGNESI DE LA CIUDAD DE 

PUCALLPA DEPARTAMENTO DE UCAYALI – 2022. 

 

Casa: 

Los edificios al lado del parque que se van a establecer son muy populares en el 

diseño urbano. Los edificios que rodean el sitio dan forma y definen el paisaje, 

formando los muros de las calles de la ciudad. 

Espacio publico: 
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El principal espacio público es el ayuntamiento; el lugar donde la ciudad se reúne para 

disfrutar del pueblo y de la gente. Los espacios públicos del parque que son objeto de 

aprendizaje le dan calidad de vida a la ciudad, son el escenario y el fundamento de la 

vida urbana. 

 

Carreteras: 

Los caminos que rodean el parque son circulares que conectan la zona con las zonas 

aledañas, además de ser un lugar de comunicación en sí mismo. . 

 

Transportación: 

Los caminos conectan las partes del sector y ayudan a controlar y permitir el 

movimiento por la ciudad. El parque sustenta la estabilidad de estos diferentes 

recorridos que ayudarán a definir la calidad y el carácter de las ciudades que lo hacen 

amable. Las mejores ciudades son aquellas que promueven el peatón mientras 

reducen el dominio del automóvil privado. 
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Paisaje:  

En cuanto al paisaje, la implementación del PARQUE BOLOGNESI, aportará área 

verde a la localidad a lo largo del tejido de la trama urbana de la ciudad, brindando 

calles arboladas, plantas, flores, y muchas formas de agua. El paisaje ayuda a 

definir el carácter y la belleza de la ciudad y crea con suavidad espacios de 

contraste y elementos. 

Figura 6: Plano planta de la propuesta de diseño del Parque Bolognesi 

 

 
Cultural:  

 

El diseño de la 

pigmentación 

rojizo que se 

emplean en el 

Naturaleza:  

 

Referencia del 

rio Ucayali y el 

Lago de 

Yarinacocha 

Étnico:  

 

El arte KENNE 

representado 

en los 

mobiliarios que 
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• Mejoramiento del suelo en toda el área. 

    Corresponde a obras civiles en fuentes de agua con obras preliminares, de limpieza 

en terreno manual y de trazo nivelación y replanteo preliminar.  Movimiento de 

tierras con excavación de zanjas para sardinel, con excavación de zanjas para 

fuente de agua transitable masiva con maquinaria, refine y nivelación de zanjas – 

terreno natural, eliminación de material excedente. Obras de concreto armado; de 

encofrado y desencofrado en sardineles de concreto. Concreto en sardinel 

FC=175kg/cm2 concreto en losa de la fuente tipo túnel FC= 175Kg/CM2, concreto 

en fuente transitable FC=175/CM2, encofrado y desencofrado en fuente transitable, 

acero fy=4200 kg/cm2 grado 60, concreto en drenaje para fuente transitable 

FC=175kg/cm2 y encofrado y desencofrado en drenaje. 

 

• Construcción de Losa multideportiva 

    Movimiento de tierras, 75.41 m3 de excavación masiva con maquinaria, 71.69 m3 

relleno compactado con material de préstamo mejorado (H 70% + T.R. 30%) C/ 

Maquinaria. 98.03 m3 eliminación de material excedente. Obras de concreto 

armado; 77.56 m3 de Concreto de F’C= 175 kg/cm2 en losas E=5”, acabado 

frotachado. 43.99 m2 de encofrado y desencofrado en losas, 3,259.87 kg de acero 

de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y 573.50 m2 de curado de concreto con membranil. 

 

• Construcción de Campo Sintético. 
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    Comprende la instalación de Grass sintético color verde y blanco, riego de arena, 

peinado de arena equipo autopropulsado/dosificadora, riego de caucho granulado, 

peinado de caucho, sistema de barrido integral de Grass sintético, comprende de 

movimiento de tierras con 131.80 m3 de excavación masiva con maquinaria, 43.93 

m3 de relleno compactado con material de préstamo mejorado; incluye a su vez 

obras de concreto armado, instalación de geotextil y geo compuesto de drenaje 

vertical, geo compuesto de drenaje. 

 

 

• Tribuna de Concreto Armado  

    Movimiento de tierras, 27.81 m3 de excavación de zanja para cimentación, 7.85 m3 

de relleno compactado con material propio seleccionado, 25.95 m3 eliminación de 

material excedente de obra por una EO-RS; se implementó obras de concreto 

simple en solados para zapatas E=0.10 m; obras de concreto armado como 

zapatas, muro de concreto armado, graderías de concreto, estructura metalica y 

coberturas. 

• Construcción de Glorieta 

    Comprende desde el movimiento de tierras, las obras de concreto simple y la 

articulación de los componentes estructurales que conforman el diseño como son: 

zapatas, placas de concreto armado, columnetas, estructura metálica, entre otros. 

• Construcción de veredas peatonales 
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    Comprende desde el movimiento de Tierras; con 276.03 m3 con excavación de 

zanja para veredas. 223.10 m3. Relleno compactado con material de préstamo 

mejorado (H.70% + T.R. 30%). 1,015.76 m2 de perfilado y nivelación en área de 

veredas. 358.84 m3 de Acarreo interno, material Procedente De excavaciones. 

358.84 m3 de eliminación de material excedente de obra por una EO-RS.  Obras 

de concreto Simple con 421.39 m2 de encofrado y desencofrado en veredas, 

2,230.59 m2 de concreto f’c= 175kg/cm2 en veredas, 46.41 m3 de concreto f’c= 

175kg/cm2 en uñas de veredas, 2,230.59 m2 de curado de concreto con membranil; 

También contará con Obras de Concreto Armado de con 6.56 m3 de concreto f’c= 

175kg/cm2 en uñas de veredas que tendrá 477.18 kg de acero de refuerzo fy= 

4,200 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Construcción de Rampas y Gradas 
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    Comprende desde el movimiento de Tierras; con 3.58 m3 con excavación de zanja 

para veredas. 3.58 m3. Relleno compactado con material de préstamo mejorado 

(H.70% + T.R. 30%). 22.28 m2 de perfilado y nivelación en área de veredas. 4.65 

m3 de Acarreo interno, material Procedente De excavaciones. 4.65 m3 de 

eliminación de material excedente de obra por una EO-RS.  Obras de concreto 

Simple con 4.80 m2 de encofrado y desencofrado en gradas y rampas, 168.36 m2 

de concreto f’c= 175kg/cm2 en veredas, 3.85 m3 de concreto f’c= 175kg/cm2 en 

uñas de veredas, 28.80 m2 de curado de concreto con membranil. 

 

• Construcción de Banca Sardinel 

    Comprende movimiento de tierras con 6.03 m3 de excavación de zanja para 

sardinel, 7.84 m3 acarreo interno, mat.proced.de excavaciones, 7.84 m3 de 

eliminación de material excedente de obra por una EO-RS. Obras de concreto 

armado con 137.98 m2 de encofrado y desencofrado en sardineles, 806.76 kg de 

acero de refuerzo f’c= 175 kg/cm2 en sardineles. 16.39 m3, de concreto f’c= 175 

kg/cm2 en sardineles 137.98 m2 de curado de concreto con membranil. 

 

• Construcción de Cunetas para drenaje pluvial 

    Comprende desde el movimiento de Tierras; con 47.76 m3. con excavación de 

zanja para sardinel. con 271.53 m3. con perfilado y nivelación de zanja. 62.09 m3. 

de Acarreo interno, material Procedente De excavaciones. 62.09 m3 de eliminación 

de material excedente de obra por una EO-RS. Y obras de concreto armado con 

344.52 m2. De encofrado y desencofrado en cuneta. 1,565.17 kg de Acero de 

refuerzo fy=4,200 kg/cm 23.85 m3. Concreto f’c= 175kg/cm2 en cuneta.  344.52 

m2. Curado de concreto con curador tipo membrana.  
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• Bancas de concreto armado 

    Comprende desde el movimiento de Tierras; con 2.88 m3. con excavación de zanja 

para cimentación. 3.74 m3. de Acarreo interno, material Procedente De 

excavaciones. 3.74 m3 de eliminación de material excedente de obra por una EO-

RS. Y obras de concreto armado con 105.92 m2. De encofrado y desencofrado en 

banca. 507.49 kg de Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2. 9.17 m3. Concreto f’c= 

210kg/cm2 en banca sardinel. 105.92 m2. Curado de concreto con curador tipo 

membrana. 

 

• Cerco metálico en losa H= 4.75m y Muro de Contención  

    Comprende desde movimiento de tierras con 23.33 de excavación de zanja para 

cimentación, 30.33 m3 de acarreo interno. Mat. Procedente de excavaciones, 30.33 

m3 de eliminación de material excedente. Obras de concreto simple, con 15.04 de 

solados para cimentación E= 0.10m F’C= 100kg/cm2. 143.12 m2 de Encofrado y 

desencofrado, 13.08 m3 de concreto F’C= 210 kg/cm2 en sobrecimientos. Y obras 

de concreto armado con 38.98 kg/cm2 de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2. Y 

9.03 m3 de concreto f’c= 210 kg/cm2 en zapatas. 

 

• Muro de Contención 

    Comprende desde el movimiento de Tierras; con 29.42 m3. con excavación de 

zanja para cimentación. 9.02 m3. relleno compactado con material propio 

seleccionado. 26.51m3. de Acarreo interno, material Procedente De excavaciones. 

26.51 m3 de eliminación de material excedente de obra por una EO-RS. Y obras 

de concreto armado con 119.63 m2. De encofrado y desencofrado en banca. 

1,464.16  kg de Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2. 15.69 m3. Concreto f’c= 

210kg/cm2 en muro de contención.   
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• Área de Juegos infantiles  

    Comprende movimientos de tierra con excavación de zanja para cimentación de 

3.89m3, 1.46 m3 de relleno compactado con material propio seleccionado, 3.16 m3 

de acarreo interno mat. Procedente de excavaciones, 3.16 m3 de eliminación de 

material excedente. Obras de concreto simple, solados para cimentación e=10cm 

F’c=100 kg/cm2. Obras de concreto armado zapatas, con 59.64 kg de acero de 

refuerzo fy= 4,200kg/cm2 y 1.30 m3 de concreto F’C= 210 kg/cm2 en zapatas. 

Columnas que comprenden 82.57 kg de acero de refuerzo fy= 4,200kg/cm2, 8.64 

m3 de encofrado y desencofrado, 0.65 m3 de concreto f’c= 210 kg/cm2 en 

columnas. 8.64 m2 de curado de concreto con membranil. Estructura metálica y 

cobertura, con 12.00 und de columna metálica de tubo cuadrado de 4” x 4” x 4mm, 

12 unidades de anclaje de tijeral en columna. 173.52 m viga metálica de tubo 

cuadrado de 2”x 4” x 3mm, 158.84 m de correas metálicas cuadradas de ½” x 1 ½”x 

3mm 168.52 m2 de cobertura con calaminon tipo TR- 4. 21.50 m de cumbrera TR-

4 tipo faldón y pintura anticorrosiva y esmalte en carpintería metálicas, 21.50 

cumbrera tipo tr-5 tipo faldón y 103.49 de pintura anticorrosiva y esmalte en 

carpintería metalica. 

• Asta de Bandera 

 

   Comprende la instalación de asta de banderas con 04 unidades,  

 

 

• Cuarto de Maquina 01 (5.50m X 6.50m). 

 

Comprende desde el movimiento de Tierras; con 16.88 m3. con excavación de 

zanja para cimentación. 21.94 de Acarreo interno, material Procedente De 
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excavaciones. 21.94 m3 de eliminación de material excedente de obra por una EO-

RS.  

 

Y obras de concreto simple;  

 

Zapatas: 

 

0.90 m2 Solados Para Zapatas E=0.10m. F'c=100kg/Cm2 

 

Viga de cimentación: 

 

     0.45m2 Solados Para Viga De Cimentación E=0.10m. F'c=100kg/Cm2 

 

Y obras de concreto armado: 

 

     Zapatas:  

 

118.98 kg de Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2. 3.60 m3. Concreto f’c= 210kg/cm2 

en zapatas.  

 

Viga de cimentación:  

 

90.54 kg de Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2. con 15.75m2. De encofrado y 

desencofrado.1.97 m3. Concreto f’c= 210kg/cm2 en viga de cimentación. 15.75 m2. 

Curado de concreto con curador tipo membrana. 

 

Sobrecimiento: 

 

 278.72 kg de Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2. con 39.90 m2. De encofrado y 

desencofrado.4.99 m3. Concreto f’c= 210kg/cm2 en sobrecimiento. 39.90 m2. Curado 

de concreto con curador tipo membrana. 

Columnas:  
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510.97 kg de Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2. con 22.95 m2. De encofrado y 

desencofrado en columnas. 1.43 m3. Concreto f’c= 210kg/cm2 en columnas. 22.95 

m2. Curado de concreto con curador tipo membrana. 

 

Vigas Chatas:  

 

200.50 kg de Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2. con 12.60 m2. De encofrado y 

desencofrado en vigas chatas. 1.58 m3. Concreto f’c= 210kg/cm2 en vigas. 12.60 m2. 

Curado de concreto con curador tipo membrana. 

 

Vigas de bordes:  

 

19.43 kg de Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2. con 0.80 m2. De encofrado y 

desencofrado en vigas de bordes. 0.04 m3. Concreto f’c= 210kg/cm2 en vigas. 0.80 

m2. Curado de concreto con curador tipo membrana. 

 

 

 

Losa aligerada: 

 

 172.05 kg de Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2. con 26.94 m2. De encofrado y 

desencofrado en losa aligerada. 2.32 m3. Concreto f’c= 210kg/cm2 en vigas. 225.00 

und. ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para losa aligerada. 26.94 m2. Curado de 

concreto con curador tipo membrana. 

 

• Fuente de Agua en Forma de Guitarra. 
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    Comprende desde el movimiento de Tierras; con 36.70 m3. con excavación de 

zanja para cimentación. 17.39 de perfilado y nivelación en fuente de agua. 47.71m3 

de Acarreo interno, material Procedente De excavaciones. 47.71 m3 de eliminación 

de material excedente de obra por una EO-RS.  

    obras de concreto armado con 18.93 m2. De encofrado y desencofrado en fuente. 

638.40 kg de Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2. 18.95 m3. Concreto f’c= 

210kg/cm2 en muro de contención.  18.93 m2. Curado de concreto con curador tipo 

membrana. 

• Zona de Calistenia 

     El parque contara con equipamiento de juegos metálicos para calistenia según 

diseño/inc. materiales e instalación. 

 

 

• Construcción de Losa Multideportiva 

    Comprende la articulación de los componentes arquitectónicos que conforman el 

diseño como son: carpintería metálica, pintura y varios, donde comprende de arcos 

de futbol + tablero de básquet y a su vez net de vóley con parantes metálicos. 

• Construcción de Campo Sintética 

    Comprende la articulación de los componentes arquitectónicos que conforman el 

diseño como son: carpintería metálica, pintura Grass sintético para campo deportivo 

y varios. 

 

 

• Tribuna de Concreto Armado 
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    Comprende la articulación de los componentes arquitectónicos que conforman el 

diseño como son: revoques y enlucidos, revestimiento de concreto estampado – 

gradas, carpintería metálica, pintura y varios. 

 

• Construcción de Glorieta 

    Comprende la articulación de los componentes arquitectónicos que conforman el 

diseño como son: revoques, enlucidos, pinturas y cobertura. 

• Construcción de veredas peatonales 

    Comprende la articulación de los componentes arquitectónicos que conforman el 

diseño como son: veredas y varios. 

• Construcción de Rampas y Gradas. 

    Comprende la carpintería metálica como la implementación de 42.00 m de baranda 

de tubo galvanizado de 2” h= 0.90cm inc. Pintura. 

• Construcción de Banca Sardineles 

   Comprende la articulación de los componentes arquitectónicos que conforman el 

diseño como son: revestimientos y pintura. 

 

• Construcción de Cunetas Para Drenaje Pluvia 

    Comprende la articulación de los componentes arquitectónicos que conforman el 

diseño como son: revestimientos junta de dilatación con wáter stop ancho=4" 

suministro y colocación, carpintería metálica y pintura. 

 

• Bancas de concreto armado 

    Comprende la articulación de los componentes arquitectónicos que conforman el 

diseño como son: revestimientos, carpintería de madera, pinturas y varios. 
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•  Cerco Metálico en Losa h=4.75m y Muro de Contención 

    Comprende la articulación de los componentes arquitectónicos que conforman el 

diseño como son: revestimientos, carpintería metálica y pintura. 

• Muro de Contención  

    Donde se aplicará tarrajeo en pantalla de muro de contención, y pintura de los 

mismos. 

• Área de Juegos Infantiles 

    Comprende la articulación de los componentes arquitectónicos que conforman el 

diseño como son: colocación de piedra chancada de 1/4"y 3/8” revestimientos, 

perfilado y nivelación de juego, base granular carpintería metálica según diseño. 

• Construcción Cuarto de Maquina 01 (5.50m x 6.50m). 

    Comprende la articulación de los componentes arquitectónicos que conforman el 

diseño como son: muros y tabiques de albañilería, revoques enlucidos y molduras, 

pisos y pavimentos, carpintería metálica, pintura. 

• Construcción Fuente de Agua en Forma de Guitarra 

 

Comprende la articulación de los componentes arquitectónicos que conforman el   

diseño como son: revoques enlucidos y molduras, carpintería metálica, pinturas, 

varios. 
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Foto 07: proceso constructivo 

 

Foto 08: proceso constructivo del Parque 
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3.2.1.3 Diseño Sanitario 

 

• Sistema de Piletas 

Comprende las instalaciones de accesorios sanitarios para el sistema de piletas 

sistema de agua frías, red de distribución, suministro e instalación de accesorios de 

redes de agua, Aditamentos Varios.  

 

 

• Cámara de Compensación de 0.60x0.60x1.00 mts 

Comprende con los siguiente: movimiento de tierra concreto armado Aditamentos 

Varios.   

• Sistema de Agua Potable 

Comprende con los siguiente: movimiento de tierra, salida de agua fría, redes de 

distribución de agua fría, accesorios de redes de agua. 

• Sistema de Desagüe 

Comprende con los siguiente: movimiento de tierra, salida de agua fría, redes de 

distribución de agua fría, accesorios de redes de agua. 

• Instalación de tubería 

Comprende con lo siguiente: aparatos sanitarios en ss.hh. accesorios sanitarios en 

ss.hh, salida de desagüe y ventilación en ss.hh, redes de distribución de desagüe 

en ss.hh, accesorios para redes, aditamentos varios, cámara de inspección, 

sistema de drenaje pluvial, suministro e inst. tubería. 

• Sistema de Aguas Frías en Áreas Verdes 
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Comprende con lo siguiente: movimiento de tierras, instalación de tubería, aparatos 

y accesorios sanitarios, varios. 

 

OBRAS GENERALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; SISTEMA DE 

EXPLOTACION Y PRODUCCION. 

 

Este ítem describe el Proceso de Aplicación y Fabricación de Agua Potable, 

compuesto por los componentes de fabricación, la bomba de agua potable y la línea 

de suministro de agua potable. 

 

DESARROLLO 

 

Se proyectará el sistema de impulsión para las piletas planteadas, controladas desde 

una caseta de bombeo, la instalación de 3 bombas de 2hp cada una, la instalación de 

3 filtros de arena una poda bomba. 

 

a. Bombas: Estos son dispositivos que bombean agua, desde arriba o bajo tierra, 

al almacenamiento para su distribución. 

b. Línea de impulsión: Una tubería de compresión utilizada como conducto para 

transferir agua de la parte inferior a la superior. 

c. Embalse: Un área natural o construida artificialmente utilizada para almacenar 

agua. 

d. Tubería de desbordamiento: Una tubería utilizada para eliminar el agua residual 

de un depósito. 

e. Tubería de extensión: Una tubería que transporta agua desde un área de 

almacenamiento hasta un punto de distribución. 

f. Cabeza de potencia completa; corresponde a la potencia máxima que debe 

proporcionar el equipo de bombeo seleccionado como mínimo para alcanzar la 

presión hidráulica ya establecida a la salida del embalse. 

g. Cámara de Bombeo: La estructura en la que se instala la bomba. 

h. Gramo. Presión de agua por hora; El caudal de agua que se produzca en la hora 

punta del día de mayor utilización del sistema de abastecimiento, el precio se 
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calculará teniendo en cuenta el importe de la hora que se haya establecido 

previamente. 

i. Necesidad de agua potable; Está relacionado con el cálculo del consumo de 

agua potable que requieren las personas diariamente en función de los datos 

proporcionados según el tipo de área determinada. 

j. Línea de transmisión; una tubería que trabaja a presión es la que traslada el agua 

de un nivel bajo a un nivel alto. 

k. Tirar la cabeza en la tubería; Corresponde a la pérdida de la altura piezométrica 

del agua en la tubería por la ocurrencia de fricción en la misma, que se suma a 

los daños locales por fricción y desviación de los materiales. 

l. Sistema de Bombeo: Es un motor eléctrico, bomba y conductos instalados para 

generar y distribuir los desechos. 

m. Metro. Espacio de almacenamiento; sistema de hormigón armado quería 

almacenar agua. 

n. no. Red de distribución; partes de tuberías de conexión, que son responsables 

de transportar agua a cualquier lugar de bebida o instalación sanitaria. 

o. cualquiera. Redes Primarias de Agua Potable: Una red de tuberías que distribuye 

agua para asegurar un flujo y presión adecuados a los sistemas secundarios. 

p. Redes secundarias de agua potable: Tuberías de interconexión que son 

provistas por la red primaria y distribuyen agua al punto de conexión ya los 

usuarios domiciliarios. 

q. Válvulas: Dispositivo mecánico mediante el cual se puede iniciar, detener o 

controlar el movimiento del agua. 

r. Cámara de Válvulas: Elemento cuya función es proteger y controlar las válvulas 

de las redes de agua potable. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

a. Viabilidad del proyecto: ““MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLOGNESI DE LA 

CIUDAD DE PUCALLPA DEPARTAMENTO DE   UCAYALI - 2022. 

b. Norma OS.030 ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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c. Norma OS.040 ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Norma OS.050 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONUSMO HUMANO 

Reglamento Nacional 

CRITERIOS DE DISEÑO DEL EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y LÍNEA DE 

IMPULSIÓN 

 

DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN 

Para el diseño de las dos líneas de impulsión se ha empleado la fórmula de diámetros 

económicos de BRESSE; y para el cálculo de las gradientes y pérdidas se utilizó la 

fórmula de Hazen y Williams. 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA PERDIDA DE CARGA 

 

En la línea de impulsión se determinaran dos tipos de pérdidas de carga las cuales 

son las siguientes: 

 

a) Pérdida de Carga por Fricción 

 

Obtenida la velocidad de flujo se procede al cálculo de la pérdida de carga por fricción 

en la línea utilizando para esto la ecuación de Hazen-Williams expresada como sigue: 

 

 

Fórmula de Hasen y Williams: 

Q= 0.2788 x C x D^2.63 x J^ 0.54 

 

Donde: 

Q: caudal en m3/s. 

D: diámetro, m 

J: perdida de carga unitaria, 

m/m. 

C: coeficiente 

de rugosidad, el 

cual depende 

del material 

 

Diámetros Económicos: 

D = 1.3 * ((nº / 24) ^0.25) * (Q^ 

0.50)  

 

Donde: 

D: diámetro, m 

nº: horas de bombeo 

Q: caudal de bombeo, m3/seg 

 

 



 

 

 

P á g i n a  50 | 78 

 

 

Donde: 

Hf: Pérdida de carga por fricción (m) 

S: Pendiente de la línea de energía o gradiente Hidráulico (m/m). 

L: Longitud de tubería (m). 

C: Coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams. Tubos de HD C = 110 

Qb: Caudal de bombeo (m3/s). 

DC: Diámetro interior comercial de la tubería seleccionada (m). 

 

b) Pérdidas de Carga Local 

 

Además de la pérdida de potencia por rozamiento, en la línea de presión también se 

produce la denominada pérdida de potencia local que pasa por los extras colocados 

en la línea. Se evaluará la determinación de pérdidas locales, salvo que sea necesario 

por el número de adiciones o la alta velocidad de la línea. En este análisis se utiliza el 

teorema de Borde-Belanger. 

 

 

 

 

Donde k depende del accesorio por donde transita el flujo (codos, válvulas, entradas, 

salidas, reducciones, tees, yees, uniones, etc). 

 

DETERMINACION DE LA POTENCIA DE LA BOMBA 

Se hallará la energía que requerirá la bomba para su funcionamiento. Esta Potencia 

se calculará con la expresión: 

 

Pot = δ * Q * HDT 

  75 * n 

 

Donde:  
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P = Potencia (HP) 

δ = Peso Específico del Agua 

Q = Caudal de Bombeo (lps) 

HDT = Altura Dinámica Total (m) 

n = eficiencia de la bomba 

 

FUENTE DE AGUA POTABLE 

 

Para poder satisfacer la demanda al horizonte del proyecto se necesita contar con una 

conexión domiciliaria y la recirculación del agua de las fuentes. 

 

CARACTERISTICAS DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 

 

Se proyectará 01 estaciones de bombeo, la cual contará con una caseta. El árbol de 

descarga del sistema hidráulico será de Ø2”, siendo el material de las tuberías y 

accesorios de Hierro Dúctil. 

El sistema de limpieza estará conformado por filtros de arena, tal como se considera 

en piscinas. 

 

LINEA DE IMPULSION 

 

Se proyecta la instalación de dos líneas de impulsión, una para cada estación de 

bombeo, las que serán de PVC S/P Clase10. 

La tubería de impulsión LI1 Ø2” se instalara desde la caseta de bombeo, dicha línea 

tendrá una longitud de 45.00 m y en su trayecto  a la boquilla más desfavorable de la 

pileta, el caudal que impulsara la línea LI1 2.00 lps, tendrá una velocidad de 0.99 

m/seg. 

La tubería de impulsión LI2 Ø2” se instalara desde la caseta de bombeo, dicha línea 

tendrá una longitud de 55.00 m y en su trayecto  a la boquilla más desfavorable de la 

pileta, el caudal que impulsara la línea LI2 2.00 lps, tendrá una velocidad de 0.99 

m/seg. 

La tubería de impulsión LI3 Ø2” se instalara desde la caseta de bombeo, dicha línea 
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tendrá una longitud de 55.00 m y en su trayecto  a la boquilla más desfavorable de la 

pileta, el caudal que impulsara la línea LI3 2.00 lps, tendrá una velocidad de 0.99 

m/seg. 
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Cuadro Nº 01  

 1º )  CALCULO DEL CAUDAL DE BOMBEO 

 Qb = Qmd x 24/ N° horas

Nº Horas = 18

Qmd= 1.50

Qb = 2.00 lps  

0.002 m3/seg

2º )  CALCULO DEL DIAMETRO ECONOMICO DE LA LINEA DE IMPULSION

 En instalaciones de funcionamiento discontínuo  :Dec  = 0.96* ((N/24) ^0.25)*( Q m3 /seg)  ̂(0.45)

donde  X = ( horas de funcion / 24 )  

Diametro Comercial:

En este caso  : Dec  = 0.055 m 1 pulgs  

2.15 pulgs 2 pulgs

3 pulgs

 3º )  CALCULO DE ALTURA DINAMICA DE EQUIPO DE BOMBEO AGUA

Hdt = hf + hacc + H geom + P llegada

Presion de Salida en boquilla mas desfavorable= 5 m

3.1.- Cálculo de la pérdida de carga en la línea de impulsión

CAUDAL = 2.00 lps

DIAMETRO  ( D )= 2 pulgs

Velocidad= 0.99 m/s

 Longitud   ( L ) = 45 m

C Hazen  ( C ) = 150  PVC S/P C-10

S = 0.02023 m/m 20.23 m/Km

hf = 0.91 m

PERDIDA DE CARGA hf = 0.91 m

3.2.- Cálculo de la pérdida de carga por cada Boquilla

N° Boquillas 5.00 unidades

Perdida - Cada Boquilla 5.00 m

Total de Perdida (h boq) 25.00 m

3.3.- Cálculo de las pérdidas de carga por accesorios

Si L > 4000 * D las pérdidas son despreciables

Si L < 4000 * D Se debe calcular

Para : L = 452.70 m

D = 0.0508 m

4000 x D(m) = 203.20  

Son despreciables

   

 h accs = 3.24 m

Perdida de Carga por friccion y accesorios= 4.15 m

3.4.- Cálculo de la Altura geométrica

Cota de llegada = 2.00 msnm

Cota del nivel de succión = 1.00 msnm  

 

Desnivel geométrico  = 1.000 m  

Hdt = hf + hacc + H geom + h boq + P salida  = 36.06 m

Cota Piezometrica Total= 37.06

4º )  CALCULO DE LA POTENCIA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE DESAGUE

Pot = Hdt  * Q b * Peso específico agua  / n * 75

 

n = Eficiencia de la bomba = 0.62

Peso específico agua  = 1

Qb = Caudal de bombeo  = 2.00 lps

0.0020 m
3
 /seg

Hdt  = Altura dinámica total = 36.06 m  

Poten cia Calculada = 1.55 HP

Potencia Comercial = 2.00 HP

LINEA IMPULSIÓN AGUA Nº01 - PILETA GUITARRA

CALCULO DE LAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE BOMBEO
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ESQUEMA HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

  

GENERALIDADES 

 

INTRODUCCION 

 

La presente Memoria tiene por finalidad presentar el criterio de diseño de uno de los 

componentes básicos del Sistema de Alcantarillado Sanitario, como lo es las redes 

colectoras de desagüe y que esta íntimamente ligado al diseño de los demás 

componentes. 

Se esboza un Diseño Preliminar con pendientes y profundidades de cajas de concreto 

para desagüe de 12”x24”. Luego, en una segunda hoja se estructura los volúmenes 

de caudal de desagüe recolectado por cada tramo. Finalmente, se ha considerado una 

conexión domiciliaria de desagüe para la evacuación de las aguas bombeadas para 

el reemplazo de las aguas utilizadas en las piletas. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE REDES COLECTORAS A NIVEL DE 

EXPEDIENTE TECNICO 

 

CRITERIOS DE DISEÑO 

Durante la operación del alcantarillado, se debe lograr la autolimpieza para reducir la 

sedimentación de arena y otros sólidos (heces y otros desechos) en los colectores. La 

eliminación continua de lodo es costosa y, si no se mantiene, puede provocar bloqueos 

y problemas de bloqueo. 

En el caso de movimiento en canales abiertos y sección circular, la autolimpieza viene 

determinada por la pendiente. Para tuberías de alcantarillado, la pendiente mínima se 

puede calcular utilizando manómetros de presión mínima o manómetros. 
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CRITERIO DE VELOCIDAD  

 

La práctica estándar es calcular la pendiente mínima y el estándar para la velocidad 

mínima. bajo este proceso, las tuberías de agua se diseñan con pendientes que 

aseguran una velocidad mínima de 0,6 m/s. 

 

TENSIÓN TRACTIVA 

 

La presión parcial o arrastre es la presión parcial que ejerce el agua sobre el colector 

y por tanto sobre el material depositado. 

 

Tiene las siguientes palabras: 

 

  RH S 

Donde: 

 = Tensión tractiva en pascal (Pa) 

 =  Peso especifico del agua (1000 kg/m3) 

g = Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

RH = Radio hidráulico (m) 

S = Pendiente de la tubería (m/m) 

 

Para adaptarse a la naturaleza de la protección, los colectores de drenaje deben 

diseñarse con la potencia mínima. El objetivo es calcular la pendiente mínima del 

tramo, que puede dar bastantes problemas para tirar del material que se deposita en 

el suelo. 

La capacidad mínima debe ser suficiente para manejar entre el 90 % y el 95 % de los 

artículos pequeños que se espera ingresen al flujo de desechos. La potencia mínima 

recomendada para su uso en aplicaciones sanitarias es: 
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TIRANTE DE AGUA 

 

Las tuberías se miden siempre en profundidad libre, siendo una profundidad "Y" igual 

al caudal inicial que se debe conseguir: 

• Y<50% de tirante para el diseño de colectores secundarios y primarios. 

• Y75% de tirante máximo para el diseño para emisores. 

 

CAUDAL MINIMO 

 

El caudal mínimo será de 1,5 l/s, donde se determinará la presión, las 

recomendaciones de la Norma OS.070 (3.1) del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

 

TIPO DE LA TUBERIA 

 

Se colocarán cajas de registro en la red exterior en cualquier cambio, pendiente, 

material o diámetro y altura máxima de 15 m, entramos directamente. Las dimensiones 

de las cajas se determinarán en función de los diámetros de las tuberías y su 

profundidad, según la tabla siguiente:   

 

Cuadro N° 1 
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FORMULAS PARA EL DISEÑO 

 

Se proporcionan cálculos hidráulicos para la operación de canales y tuberías que 

operan con una sección parcialmente llena. 

Para el cálculo de las redes de alcantarillado se ha utilizado el método de Manning y 

el método continuo: 

V = (RH 2/3 * S ½ ) / n  Q = v * A 

Donde: 

V  : Velocidad (m/s) 

RH  : Radio Hidráulico (m) 

S  : Pendiente (m/m) 

n  : Coeficiente de rugosidad de Manning (PVC : n = 0.009) 

Q  : Caudal (m3/s) 

A  : Área (m2) 

 

CAMBIO MECÁNICO DE MEDICAMENTOS USADOS 

La planificación de la red de drenaje se ha determinado de acuerdo a las áreas de 

drenaje que se crean por el área alrededor del sitio del proyecto y recordando los 

métodos hidráulicos de baja velocidad y baja presión de carácter autolimpiante. 

HAZ MAS 

 

La provisión de drenaje en el área del proyecto se determinó considerando los 

siguientes parámetros: 

• TASA DE CAMBIO EN HORAS TOTALES (K2) = 2.0 

• PORCENTAJE DE AGUA SALADA QUE INGRESA AL CANAL = 80% 

La velocidad máxima por hora se determinó multiplicando la velocidad media por hora 

por el coeficiente de la velocidad máxima por hora k2 = 2. 
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para determinar el caudal de agua se tomó un aporte de 0.8 al sitio del proyecto de 

acuerdo al reglamento nacional de edificación, sumando agua por infiltración de lluvia 

y aporte de movimiento de fuego. 

 

CÁLCULO DE FUNCIONALIDAD MEDICINAL PARA COLECCIÓN DE OREJA 

Se realizaron cálculos de caudal para crear el diseño de colectores secundarios, 

teniendo en cuenta el sistema de drenaje, utilizando la guía de caudal realizada por 

varias edificaciones en cada zona a drenar o parte del aporte. a drenar, para obtener 

un caudal de l/s/ml, según la tabla que se muestra. 

para el cálculo hidráulico del colector principal y emisor se ha utilizado el método 

internacional de manning, y se ha determinado la vibración para cada tramo. en el 

anexo adjunto se muestran los cálculos hidráulicos. 

 

3.2.1.4 Diseño Eléctrico 

1.) PARAMETROS DE DISEÑO 

MAXIMA DEMANDA Y POTENCIA INSTALADA: 

La Máxima Demanda del Tablero General se ha calculado considerando las 

cargas normales de alumbrado para las instalaciones del parque se garantiza la 

sección del conductor para mantener la caída de tensión sin generar problemas 

en la red eléctrica; de acuerdo a los planos eléctricos. 

Demanda eléctrica  :    27.55 KW 

 

PARAMETROS CONSIDERADOS: 

 

CODIGOS Y REGLAMENTOS 
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Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requisitos de las secciones 

aplicables a los siguientes Códigos o Reglamentos: 

• Código Nacional de Electricidad. 

• Reglamento Nacional de Construcciones. 

• Normas de DGE-MEM 

• Normas IEC  y otras aplicables al proyecto 

 

PRUEBAS 

Antes de instalar el generador o el portalámparas, se realizará la prueba de puesta 

a tierra y de aislamiento entre los conductores, debiendo realizarse la prueba en 

cada parte y en cada alimentador. 

Se realizarán pruebas de aislamiento, continuidad y conexión en los tableros, 

comprobando las especificaciones en el protocolo de prueba del fabricante. 

Las pruebas funcionales también deben realizarse en su totalidad durante un 

período de tiempo razonable. 

Todas estas pruebas se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Código 

Eléctrico Nacional. 

 

BASES DE CÁLCULO 

 

 

DEMANDA ELECTRICA 

La demanda de electricidad se calcula en base a las siguientes pautas: 

a) Información sobre la propiedad de referencia del equipo según la información 

de la CNE Utilización, así como la información disponible sobre equipos similares. 

b) La demanda es simultánea según la información proporcionada por los mismos 

recursos que ha experimentado el consultor. 
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c) Con posiciones anteriores, los hallazgos más importantes son:  

 

 

 

Figura 7:  demanda máxima eléctrica 
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Figura 8:  diagrama unifilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) CALCULOS REALIZADOS   
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2.1.) CALCULO DE LA PORTENCIA INSTALADA Y MAXIMA DEMANDA  

 

Cuadro 02: Potencia instalada y máxima demanda 

2.2.) CALCULO DE CONDUCTOR Y CAIDA DE TENSION EN LOS SUB 

TABLEROS  

 

Teniendo en referencia los parámetros: 

 

Formula aplicado para la intensidad de corriente y caída de tención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:

MD = Maxima Demanda Total

K    = 1.73 para Circuitos Trifasicos

K    = 1.00 para Circuitos Monofasicos

V    = Tension del Servicio en Voltios (220-380v)

CosØ= Factor Potencia 1 y/o 0.9
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P á g i n a  64 | 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los cálculos realizados: 

 

 

        Cuadro 03: Potencia instalada y máxima demanda (cálculos) 
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3.2.2 Equipos utilizados  

• Estación total 

• Camiones y volquetes 

• Vibradora 

• Herramientas 

• Materiales de construcción 

 

3.2.3 Conceptos Básicos para el Diseño del Piloto  

 

AGUAS RESIDUALES: Agua utilizada por las personas o la industria y que contiene 

sólidos disueltos o en suspensión. 

ACTIVIDADES: Agua de hogares, negocios e instituciones que contienen desechos 

orgánicos y otros desechos humanos. 

AGUA SUBTERRÁNEA: Parte del agua subterránea que ingresa al sistema de 

alcantarillado. 

LLUVIA: Parte del agua de lluvia que cae desde la superficie. 

ALCANTARILLA: Una tubería o alcantarillado, generalmente enterrado, que lleva las 

aguas residuales. 

CARGA DINÁMICA TOTAL (HDT): Representada por la diferencia entre el nivel 

máximo de agua en el punto de acceso y el nivel dinámico incluyendo la pérdida de 

carga total (fricción y local). 

RECUERDA: Un canal que recibe salida de otros. 

SALIDA: Tubería de 160 mm de diámetro, que recibe las aguas residuales de los 

electrodomésticos. 

LLAVE DE TUBERÍA: La parte superior de la tubería instalada. 

REDES DE DRENAJE: Tuberías con colectores primarios, equipos especiales, 

estaciones de bombeo, etc. 

RADIO HIDRÁULICO: Es la relación entre superficie mojada y superficie mojada. 

PERÍMETRO HÚMEDO: El área húmeda entre las paredes y el piso de un desagüe o 

tubería. No incluye, por tanto, la superficie de agua libre. 

 

3.2.4 Estructura  
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3.2.4.1 Nombre del proyecto 

" MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLOGNESI DE LA CIUDAD DE PUCALLPA 

DEPARTAMENTO DE   UCAYALI - 2022”. 

 

3.2.4.2 Datos del proyecto 

Con Memorándum N° 066-2022-MPCP-GM-GIO-SGEP, de fecha 21.06.2022, la Sub 

gerencia de estudios y proyectos encarga Elaborar la Reformulación del Expediente 

Técnico: "" MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLOGNESI DE LA CIUDAD DE 

PUCALLPA DEPARTAMENTO DE   UCAYALI - 2022”.; por motivos de Recorte 

Presupuestal. 

Unidad ejecutora: Municipalidad de coronel portillo 

Modalidad de ejecucion: Por contrata. 

 

 

3.2.4.3 Localización geográfica 

El proyecto se encuentra ubicado en la cuidad de Pucallpa: 

• Sector: Pucallpa  

• Distrito: Calleria 

• Provincia: coronel Portillo 

• Región: Ucayali  

Modalidad de ejecucion: Por contrata 

Plazo contractual de ejecucion: 120 días calendarios (4 meses) 

  



 

 

 

P á g i n a  67 | 78 

 

3.2.5 Planificación del proyecto  

 

El proyecto tiene un plazo de 120 días calendarios (04 meses) 
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Fuente: Expediente técnico 
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CAPITULO IV: 

DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo y diseño de Investigación 

El tipo de análisis es aplicativo, ya que este proyecto va realizar una mejoría al parque 

Bolognesi. 

 

4.1.1 Nivel de investigación 

El nivel de estudio se pasó a ser descriptivo, ya que nos dimos cuenta de las 

condiciones que se encontraba el Parque Bolognesi, afectando la calidad de vida, y la 

belleza paisajista del parque. 

 

4.2 Método de Investigación 

Los métodos utilizados son: 

• Inductivo: el presente proyecto fue analizado cada parámetro y ver como 

diseñar para la mejoría del parque Bolognesi. 

• Deductivo: se busca como plantear y buscar características, por lo tanto, se 

llegarán a conclusiones a través de la observación que se hizo. 

• Analítico: se llegaron a las conclusiones mediante un análisis profundo de los 

datos recopilados en campo. 

 

4.3 Población y Muestra 

Se realizó la investigación, toma de información, población que se beneficiara del 

proyecto, en el Parque Bolognesi, ubicado en la ciudad de Pucallpa, distrito de calleria, 

provincia de coronel portillo, departamento de Ucayali 

 

4.4 Lugar de Estudio 

El lugar de estudio se encuentra ubicado en el Parque Bolognesi, ubicado en la ciudad 

de Pucallpa, distrito de calleria, provincia de coronel portillo, departamento de Ucayali. 

 

 



 

 

 

P á g i n a  73 | 78 

 

 

4.5 Técnica e Instrumentos para la recolección de la información 

4.5.1 técnicas de recolección de datos 

Observación: consiste en la observación y verificación de las condiciones en la que se 

encuentra el parque. 

Análisis documental: es necesario tener los informes técnicos, tesis, artículos 

relacionados al lugar de estudio.  

 

4.6 Análisis y Procesamiento de datos 

Después de la recolección de datos, iniciamos la investigación, procediendo a 

organizar la información para poder sacar las conclusiones y responder las 

interrogantes de la investigación. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

• El mejoramiento del parque es necesario e inmediato, dado a las 

consecuencias posteriores que se puede obtener. 

• La mala condición en la que se encuentra el parque Bolognesi, es un peligro 

para las personas que recurren al lugar, especialmente a los niños y jóvenes 

que acuden a dicho parque. 

• El criterio tomado para el diseño mejorará las condiciones del parque Bolognesi 

en todos los aspectos 

• Con la topografía verificamos todo lo existente en el parque y poder diseñar el 

nuevo modelo para el mejoramiento del parque Bolognesi, 

5.2 Recomendaciones 

• Dar constante mantenimiento al parque Bolognesi 

• Evitar que las personas deterioren el parque. 
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CAPÍTULO VI: 

 GLOSARIO DE TÉRMINOS, REFERENCIAS  

6.1 Glosario de Términos 

• Taquimétrico: Es un método rápido, pero no exacto. Se utiliza en muchas 

investigaciones donde es difícil utilizar una cinta métrica, en proyectos de 

construcción u otros. 

• Dar: Dar o ayudar a conseguir algo. 

• Topografía: El proceso que consiste en describir y representar la superficie 

o forma de un lugar en un plano. 

• Estrategia: Una parte de la psicología que estudia la estrategia. Los 

métodos seguidos en la investigación científica, la investigación o la 

presentación de una teoría. "método de enseñanza" 

• Dañado: Hecho o hecho de piezas. 

• Semejanza: Aquellas que están formadas por cosas que tienen 

características similares relacionadas con su clase o cultura, lo que permite 

establecer un vínculo de igualdad e igualdad entre ellas. 
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