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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional “DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS 

PROLONGACIÓN JR ALFONSO UGARTE Y AV ARGENTINA CUADRA 1 Y 2 

DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA”, se ha centrado en 

resolver la problemática por el crecimiento demográfico ya que la gran cantidad de 

transeúntes que van a acceder a una de los principales accesos a la ciudad de 

Paita que se encuentra en un lugar donde existe comercialización pesquera y 

siendo una zona donde está expuesta a condiciones climáticas desfavorables que 

afectan a esta vía dejándola en condiciones intransitables para los vehículos de 

mayor y menor escala. 

 Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la construcción de una mejor vía de 

acceso vial y peatonal para que los transeúntes tengan un acceso a la ciudad de 

en condiciones deseables, así como una salida de emergencia hacia la parte alta 

de la ciudad en caso de algún desastre natural. 

También contribuiremos al ordenamiento vial ya que esta vía será mejorada y 

adecuada para el transito diario que está acostumbrada la ciudad, 

Para este proyecto usaremos un expediente técnico donde usaremos los planos, 

memorias descriptivas, Estudios de suelos, estudios de impacto ambiental, 

estudios topográficos, parámetros de diseño vial. 

 

Palabras Claves: proceso constructivo, mejoramiento de vías, diseño vial. 
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ABSTRACT 

 
The present work of professional proficiency "DESCRIPTION OF THE BUILDING 

PROCESS OF THE WORK IMPROVEMENT OF TRACKS PROJECT JR 

ALFONSO UGARTE AND AV ARGENTINA, SQUARE 1 AND 2 OF THE CITY OF 

PAITA, PROVINCE OF PAITA - PIURA", has focused on solving the problem by the 

demographic growth since the large number of passers-by who will access one of 

the main accesses to the city of Paita that is in a place where there is 

commercialization of fishing and being an area where it is exposed to unfavorable 

climatic conditions that affect this way leaving it in impassable conditions for vehicles 

of greater and smaller scale. 

 The objective of this project is to contribute to the construction of a better road and 

pedestrian access road so that passers-by have access to the city in desirable 

conditions, as well as an emergency exit to the upper part of the city in case of any 

natural disaster. 

We will also contribute to the road system as this road will be improved and suitable 

for the daily traffic that the city is accustomed to, 

For this project we will use a technical file where we will use the plans, descriptive 

memories, soil studies, environmental impact studies, topographic studies, road 

design parameters. 

 

 

Key words: constructive process, improvement of roads, road design 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional titulado: “DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y 

VEREDAS PROLONGACIÓN JR ALFONSO UGARTE Y AV ARGENTINA 

CUADRA 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA”; esta 

investigación nació  por los desgastes que han tenido las vías tanto por condiciones 

climáticas desfavorables, uso, erosión que ha tenido la Prolongación JR Alfonso 

Ugarte a esto se suma el crecimiento demográfico, demanda vial que ocasionan 

una mejor necesidad de acceso a la ciudad de Paita ya que estas vía se encuentran 

en condiciones poco transitables lo que nos genera como objetivo principal : el 

mejoramiento de estas vías para darles a los pobladores una mejor calidad de vida 

y por su puesto acceso a sus viviendas o realización de actividades cotidianas  o 

salida de emergencia ante cualquier desastre natural en la ciudad de Paita . 

Se consideran los siguientes capítulos:  

Capítulo I: Generalidades del proyecto, en este capítulo se indica la ubicación del 

proyecto, se indican los aspectos económicos, factores políticos y sociales del lugar 

de este proyecto, y también se determina el tipo de proyecto que se ha realizado. 

Capítulo II: Marco teórico, en este capítulo se dan a conocer los antecedentes, ya 

sean locales, nacionales o extranjeras y se hace la definición de los términos más 

importantes dentro de este trabajo. 

Capítulo III: Desarrollo del proyecto, en este capítulo se da a conocer los 

procedimientos, estudios y actividades que se han tomado en cuenta para la 

realización de este proyecto proceso constructivo. 

Por ultimo se llega a las conclusiones y recomendaciones para este proyecto. 
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1.1 UBICACIÓN 

1.1.1Titulo: “DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDA PROLONGACIÓN JR ALFONSO 

UGARTE Y AV ARGENTINA CUADRA 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE PAITA, 

PROVINCIA DE PAITA - PIURA” 

1.1.2 Delimitación espacial:  

Región  : PIURA 

Departamento :  PIURA 

Provincia  : PAITA 

Distrito  : PAITA 

Sector   : PAITA ALTA 

Acceso a la ciudad de PAITA: 

La provincia de Paita es una ciudad que queda en el departamento de piura y 

que Limita: 

Norte: Ciudad de talara y ciudad de Sullana. 

Sur: Ciudad de piura y ciudad de sechura. 

Este: Ciudad de sullana. 

Oeste: Litoral peruano – oceano pacifico. 

Fecha de fundación 30 de marzo de 1532                 .

 

GRÁFICO N 01: UBICACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO DEL PROYECTO 

Fuente:http://www.munipaita.gob.pe/portal/jdownloads/Documentos%20de%20Gestin/pdc

_paita_2013.pdf 

http://www.munipaita.gob.pe/portal/jdownloads/Documentos%20de%20Gestin/pdc_paita_2013.pdf
http://www.munipaita.gob.pe/portal/jdownloads/Documentos%20de%20Gestin/pdc_paita_2013.pdf
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1.1.3 Delimitación social: 

Este proyecto beneficiará a las transeúntes de la ciudad de paita en especial a 

los comerciantes ya que tendrán un mejor acceso al mercado de la ciudad, 

centro de Paita, ya que se construirá una via segura diseñada de acuerdo a 

todas las normas. 

1.1.4 Delimitación temporal: 

Este proyecto inicio el 05 de abril de 2017, teniendo un plazo de 5 meses (150 

días calendarios), ejecutándose así de manera parcial. 

1.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS1 

1.2.1 POBLACIÓN  

Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 
 

De acuerdo al último censo poblacional realizado por el INEI (2007), la provincia 

de Paita cuenta con 123,456 habitantes. Sin embargo, de acuerdo a las 

proyecciones 2011, el distrito tendría 120,375 habitantes. En relación al Censo 

del año 1993, en donde se registraron 117,459 habitantes, se registra una 

disminución de la población la cual puede ser producto de los procesos 

migratorios hacia Piura y el resto del país. 

Como se muestra en la tabla, será la que se indica en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO Nº01: POBLACIÓN: PERÚ-REGIÓN PIURA-PROVINCIA DE PAITA 

AMBITO 
Censos Nacionales Proyecciones INEI 

1993 2003 2011 2012 2013 2014 2021 

Region 

piura 
1’388,264 1,676,315 1,784,551 1,799,607 1,804,622 1,829,496 1,844,129 

Provincia 

de paita 
117,459 123,456 120,375 122,725 125,101 127,496 129,904 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 
 

En la Cuadro N 02, se muestran los nacimientos registrados en la provincia de 

Paita entre los años 2007-2021, pudiéndose observar que estos han crecido a 

                                                             
1 Información obtenida de: PLAN DE DESARRROLLO CONCERTADO 2013 -2021 

https://www.google.com/search?q=paita+plan+concertado+de&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-

ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Kd7yWb7hEq6w8wf1xbDADA  

https://www.google.com/search?q=paita+plan+concertado+de&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Kd7yWb7hEq6w8wf1xbDADA
https://www.google.com/search?q=paita+plan+concertado+de&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Kd7yWb7hEq6w8wf1xbDADA
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una tasa promedio del 14.15 en el período 2007-2021; mostrando así la 

dinámica poblacional que se estaría contrarrestando con los flujos migratorios 

que estarían sucediendo al interior de la provincia. 

 

CUADRO Nº02: EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL POR 

POBLACION RURAL Y URBANA PAITA - DISTRITOS 

 
Paita 

Distrito 
 

Amotape Arenal Colán 
La 

Huaca 
Tamarindo Vichayal 

Total 
Paita 

 

2007 1799 1799 19 166 243 90 105 2 461 

2008 1840 52 15 281 264 98 89 2 639 

2010 2153 39 26 236 206 105 62 2 808 

2021 1988 49 22 265 250 97 102 2 773 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 
 

 

1.2.2 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO: 
 

De acuerdo a las proyecciones del INEI (2011), la estructura de la población 

por edad señala que el48.9% de la población es menor a 29 años, y más del 

11% son de 65 años a más. También se puede observar que el 25.5% de la 

población está comprendida entre 0 y 14 años, el 23.4% entre los 15 y 29 años 

y el 39.7% entre los 30 y 64 años. 

. 

En cuanto, la distribución de la población por sexo, encontramos que la 

población de varones es ligeramente mayor a la de las mujeres (50.7 y 49.3% 

respectivamente). 

 Estos indicadores se muestran en cuadro N 03; y reflejan en sí mismos que 

más del 53% de la población se concentra en segmentos menores a los 29 

años, lo que implicaría una fortaleza de contar con una población 

potencialmente joven lo que desde el punto de vista del recurso humano 

podría constituir capital humano, si va acompañado de estrategias agresivas 

en el sector educación. 
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CUADRO 03: POBLACIÓN DEL DISTRITO SEGÚN EDAD Y SEXO: 

PROYECCIÓN 2021(%) 

 

Año Por edad Por sexo 

O a 14 

años 

 

15 a 29 

años 

 

30 a 65 

años 

 

65 a más Hombres Mujeres 

Proyección 2021 

 

25.5 23.4 39.7 11.4 50.7 49.3 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 
 

Por otro lado, en el cuadro N 04, se presentan los estimados poblacionales al 

interior de los distritos observándose que después del distrito de Paita, los de 

mayor concentración poblacional son Colán y La Huaca, quienes en conjunto 

registran más del 18% de la población provincial total. Los de menor población 

son los distritos de Arenal y Amotape con el 0.77% y el 1.78% del total de 

provincia respectivamente. 

CUADRO Nº04: PROYECCIONES POBLACIONALES POR DISTRITOS: 2012-

2021 

Ámbito 
2012 

 
2013 2014 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

PAITA 
 

122,725 
 

122,725 
 

127,496 
 

129,904 
 

131,489 
 

133,067 
 

134,624 
 

136,145 
 

137,629 
 

139,088 
 

Paita 
 

85,757 
 

88,196 
 

90,660 
 

93,147 
 

94,283 
 

95,415 
 

96,531 
 

97,622 
 

98,686 
 

99,732 
 

Amotape 
 

2,339 
 

2,330 
 

2,320 
 

2,310 
 

2,338 
 

2,366 
 

2,394 
 

2,421 
 

2,447 
 

2,473 
 

Arenal 
 

1,053 
 

1,037 
 

1,022 
 

1,006 
 

1,018 
 

1,030 
 

1,043 
 

1,054 
 

1,066 
 

1,077 
 

Colan 
 

12,565 
 

12,523 
 

12,478 
 

12,429 
 

12,581 
 

12,732 
 

12,881 
 

13,026 
 

13,168 
 

13,308 
 

La Huaca 
 

11,523 
 

11,583 
 

11,641 
 

11,696 
 

11,839 
 

11,981 
 

12,121 
 

12,258 
 

12,392 
 

12,523 
 

Tamarindo 
 

4,561 
 

4,559 
 

4,557 
 

4,555 
 

4,611 
 

4,666 
 

4,720 
 

4,774 
 

4,826 
 

4,877 
 

Vichayal 
 

4,927 
 

4,873 
 

4,818 
 

4,761 
 

4,819 
 

4,877 
 

4,934 
 

4,990 
 

5,044 
 

5,098 
 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 
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GRÁFICO N 02: ESTRUCTURA POBLACIONAL 2013–2021–DISTRITOS DE 

PROVINCIA DE PAITA 

Fuente:http://www.munipaita.gob.pe/portal/jdownloads/Documentos%20de%20Gestin/pdc_paita_

2013.pdf 

 

1.2.3 ASPECTO ECONÓMICO-PRODUCTIVO 2 

 

Población Económicamente Activa (mayores de 15 años de edad) 

La Población Económicamente Activa (PEA) de la provincia de Paita, se 

muestra en 91.8%, siendo las principales actividades la de trabajadores no 

calificados que comprende los servicios personales, vendedores ambulantes 

(31% de la PEA), seguido por la categoría de agricultores, trabajadores 

calificados agropecuarios y pescadores con un total de 28.1 % y en tercer lugar 

se ubican los obreros y operadores con el 5.6% de la PEA. 

Estos y otros indicadores se presentan en el cuadro N 05. 

CUADRO Nº05: PEA PROVINCIA DE PAITA 

Indicadores Paita 
 

% 

Población 

Económicamente 

Activa(PEA) 

37045  

                                                             
2 Información obtenida de: PLAN DE DESARRROLLO CONCERTADO 2013 -2021 

https://www.google.com/search?q=paita+plan+concertado+de&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-

ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Kd7yWb7hEq6w8wf1xbDADA 

http://www.munipaita.gob.pe/portal/jdownloads/Documentos%20de%20Gestin/pdc_paita_2013.pdf
http://www.munipaita.gob.pe/portal/jdownloads/Documentos%20de%20Gestin/pdc_paita_2013.pdf
https://www.google.com/search?q=paita+plan+concertado+de&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Kd7yWb7hEq6w8wf1xbDADA
https://www.google.com/search?q=paita+plan+concertado+de&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Kd7yWb7hEq6w8wf1xbDADA
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Tasa de actividad de la 
PEA 

------ 49.3 

Hombres 
 

------- 74 

Mujeres 
 

-------- 24.5 
 

PEA ocupada 
 

34331 
 

92.7 
 

Hombres 
 

25686 
 

92.1 
 

Mujeres 
 

8645 
 

94.4 
 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 

 

Si bien estos indicadores obedecen al Censo Nacional INEI (2007), las 

proyecciones realizadas permiten inferir que en la provincia de Paita de cada 

100 personas en edad de trabajar 49 de ellas se encuentran trabajando o en 

búsqueda de empleo. Este indicador señala que el dinamismo laboral es alto, 

siendo de 72% en el caso de los hombres frente a un 24.5% que muestran las 

mujeres. Por otro lado, l La tabla n° 05 contiene la población económicamente 

activa por ocupación principal en base a información del Censo de Población y 

Vivienda 2007; según el cual más del 29% se concentra en trabajos no 

calificados y el 16% en agricultura y pesca. La mano de obra obrera en 

diferentes tipos de ocupaciones (minas, canteras, fábricas, etc.) absorbe a más 

de 25% de la PEA provincial. 

A pesar de que no se cuenta con datos actualizados de estos mismos rubros, 

se infiere que el escenario actual no difiere sustancialmente de esta estructura 

de distribución de la PEA. 

 

CUADRO Nº06: PEA POR OCUPACIÓN PRINCIPAL PROVINCIA DE PAITA 

 

sindicadores 
 

Paita 
 

% 
 

PEA ocupada según 
ocupación principal 
 

34331 
 

100 
 

Administración pública y 
empleados 

70 
 

0.2 
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Profesionales, científicos e 
intelectuales 
 

1543 
 

4.5 
 

Técnicos de nivel medio y 
trabajadores asimilados 
 

1515 
 

4.4 
 

Jefes y empleados de 
oficina. 
 

1527 
 

4.4 
 

Trabajadores de servicio, 
comercio y mercados 
 

4172 
 

12.2 
 

Agricultores, trabajadores 
calificados agropecuarios 
y pesqueros 
 

5600 
 

16.3 
 

Obreros y operarios de 
minas, canteras, industria, 
manufacturas y otros 
 

4725 
 

13.8 
 

Obreros construcción, 
confecciones y similares 
 

4021 
 

11.7 
 

Trabajo no calificado, 
servicios, peones y afines 
 

10170 
 

29.6 
 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 

 

Es importante mencionar que, en las actividades de transformación del sector 

secundario dela provincia de Paita se presenta información del INEI (2007).  

No obstante, han ocurrido cambios importantes en las principales actividades 

económicas de la provincia como la pesca y la agricultura. 

Así tenemos, que la PEA de la provincia se ve atraída por las oportunidades 

que ofrece el mayor dinamismo de actividad comercial en Piura y en otras zonas 

agrícolas en donde la incursión de grandes inversionistas agro exportadores y 

agroindustriales como Maple, Caña Brava y otros y la presencia de la empresa 

Olimpyc en Colán explotando petróleo, ha logrado modificar la dinámica 

económica y de empleo de la provincia de Paita en general y de este distrito en 

particular. 
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CUADRO Nº07: EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 TRABAJADORES A MÁS 

VAR% 2010-2012 

 

Ámbito 2011 / 2010 2012 / 2011 

Perú 5.4% 4.3% 

Piura 16.3% 3.8% 

Paita 1.5% (20.6%) 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 

 

La dimensión económica de la provincia de Paita se puede configurar desde 

los recursos naturales disponibles, principalmente en los recursos marítimos, 

suelos y en general los sectores económicos que dinamizan la economía local 

de la provincia de Paita. 

Así mismo, se puede entender mejor esta dinámica económica si evaluamos la 

estructura de indicadores económicos como la Población 

Económicamente Activa (PEA) por sectores económicos y por actividad; como 

se muestra en el grafico 03, que muestra un mapa distrital con indicadores 

económicos relevantes a partir de información del INEI (2007) 

 

Principales recursos naturales 

Uno de los recursos más importantes de la provincia de Paita es el recurso 

marítimo, y cuenta por ello, con el puerto más importante del litoral peruano, 

habiéndose calificado como de categoría mayor (cuadro 08); permitiendo el 

desarrollo de todo un sector pesquero que dinamiza fuertemente la economía 

local, especialmente del distrito de Paita; y se constituye en un sector que 

absorbe importante mano deobra de toda la provincia e incluso de la región 

Piura. 

CUADRO Nº08: PUERTO MARÍTIMO PRINCIPAL: PAITA 

Puerto Ubicación Geográfica 

 

Ubicación Política 

Categoría Latitud 

Sur 

Latitud 

Oeste 

Provincia 

Paita Mayor 05°04 

́41 ́  ́

 

81°06 ́23 ́  ́ Paita 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 
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El recurso suelo es igualmente de gran importancia para la provincia, puesto 

que, por la adecuada aptitud del suelo, la agricultura se configura 

una de las principales actividades económicas en parte importante de los 

distritos de Paita. 

La frontera agrícola es susceptible de ser ampliada gracias a las adecuadas 

condiciones climatológicas y las adecuadas posibilidades de riego con agua 

procedente del río Chira. 

El comercio y otras actividades relacionadas a los servicios completan el 

panorama sectorial en cuanto la economía local al interior de los distritos. 

Por otro lado, la provincia cuenta también con potencial minero en pequeña 

escala, representado por las canteras de material de construcción existentes 

en los Caseríos de El Tablazo y Tahona. 

Otro delos potenciales mineros es el denominado “Proyecto Andalucita” 

referido a un mineral de alta temperatura que está asociado a las rocas 

metamórficas en la provincia de Paita útil en la producción de materiales 

refractarios; este proyecto industrial se encuentra en la etapa de construcción 

habiéndose determinado una reserva probada de 83.163.539 MT. Así mismo, 

existen en la provincia depósitos (yacimientos) de Bentonita sódica en el límite 

de los distritos de Vichayal, Amotape, Tamarindo y Miramar.  

En el área mencionada existe un potencial de varios millones de toneladas y 

actualmente vienen siendo explotadas por diferentes propietarios e informales. 

 

También existen depósitos calcáreos, de gran utilidad en la industria del 

cemento y alimento para aves; afloramientos de calizas cretácicas ubicados en 

Vichayal (cerro LaMesa); Norte del rio Chira; Este de Las Lomas (Quebrada 

Tamarindo); utilizadas en la producción de cal, industria cementera, usos 

farmacéuticos, dentífricos, y agregados en hormigón y materiales de 

construcción, entre otros. 

En el distrito de Vichayal también existen reservas probadas de petróleo, que, 

según el Gobierno Regional de Piura, deben ser estudiadas y determinadas 

para ser registradas en el potencial productivo minero de Paita. Por último, en 
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zócalo continental frente a las costas de Paita existen yacimientos de gas, 

petróleo e hidrocarburos que configuran un potencial económico invalorable. 

 

Este potencial natural es característica generalizada que se presenta en todos 

los distritos de la provincia y que configuran a Paita en una de las provincias 

más diversificadas de la región. Esta diversidad económica se manifiesta 

también en la estructura de la PEA por actividad económica como se muestra 

en la grafico 03; en donde se puede observar que las principales actividades 

económicas por distrito varían según el potencial productivo y natural que 

poseen. 

 

Es así, que, en el distrito de Paita, las principales actividades económicas se 

relacionan a la industria manufacturera, agricultura, pesca, comercio, 

transporte y comercio; en cambio distritos como Amotape Tamarindo, Arenal y 

Vichayal la actividad principal es la agricultura, el comercio y en menor medida 

la industria manufacturera. El distrito de Colán pese a los esfuerzos por 

reactivar a la agricultura, se presenta como un distrito en donde la principal 

actividad económica desde el punto de vista de absorción de mano de obra es 

la industria manufacturera. 

Por otro lado, se puede observar que el distrito de Arenal es el que tiene menor 

PEA ocupada (84.1%) y el distrito de Colán el de mayor PEA ocupada (93.4%). 

Los demás distritos tienen PEAs ocupadas mayores al 90%; y en promedio la 

provincia logra ocupar el 92.7% de las personas en edad de trabajar. 

Estos y otros indicadores se pueden observar en el grafico 03 
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GRÁFICO N 03: MAPA POBLACIONAL 2013–2021–DISTRITOS DE 

PROVINCIA DE PAITA 

Fuente:http://www.munipaita.gob.pe/portal/jdownloads/Documentos%20de%20Gestin/pdc_paita_

2013.pdf 

 
Sectores Productivos: 

Como ya se mencionó, la agricultura es uno de los principales sectores 

económicos de la mayoría de los distritos de Paita. No obstante, lo que podría 

constituir un potencial productivo generador de empleo y de productividad está 

inmerso en serios limitantes y problemas como la carencia de adecuada 

infraestructura de riego. El sistema actual sigue siendo mayormente de riego 

por bombeo y rebombeo, lo cual implica altos costos de producción. Se espera 

que con la consolidación del Proyecto Especial Chira Piura (III etapa) se logre 

contar con un eficiente sistema de canales de riego. 

http://www.munipaita.gob.pe/portal/jdownloads/Documentos%20de%20Gestin/pdc_paita_2013.pdf
http://www.munipaita.gob.pe/portal/jdownloads/Documentos%20de%20Gestin/pdc_paita_2013.pdf
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CUADRO Nº09: BASE ECONÓMICO–PRODUCTIVA POR SECTORES–

PROVINCIA DE PAITA 

SECTORES-ACTIVIDADES 
 

SUB ESPACIOS FUNCIONES 

Agropecuaria y 
Forestal 
Agroindustria 
 

Agroindustria ligada a 
agricultura de exportación y 
actividad pecuaria. El sector 
agropecuario constituye la 
principal base productiva de 
la economía provincial junto 
con el sector pesquero. La 
PEA dedicada a la actividad 
agraria se estima en 78% del 
total de la PEA total. Las 
tierras con aptitud agrícola 
del distrito La tenencia de las 
tierras es mayormente 
individual, dada la 
desaparición de sistema de 
Cooperativas Agrarias de 
Servicios que existían 
anteriormente. 
 

Potencial de articulación 
espacial y productiva; 
actividades generadoras de 
empleo. 
 

Minero Existen en la Provincia 
(Ejemplo El Arenal) canteras 
de materiales de 
construcción (piedra pilca y 
piedra corriente), minerales 
no metálicos, hidrocarburos, 
petróleo, andalucita. 
Calcáreos, etc. 
Empresas como 
Energoprojekt ha hecho 
denuncios mineros 
correspondiente ante la 
oficina de concesiones 
Mineras del Ministerio de 
Energía y Minas (En Lima) y 
le ha sido concedida la 
explotación de estos 
recursos. 
 

Potencial de articulación 
espacial y productiva. 
Generadora empleo-
modernización tecnológica. 
 

Pesca Litoral: Extracción y 
transformación de pescado 
congelado, seco, salado y 
enlatado. Varias especies, 
Harina de Pescado. 
 

Potencial de acumulación 
 

Manufactura Se concentra 
fundamentalmente en la 
ciudad de Paita. 
Transformación de materias 
primas (algodón), pescado 

Potencial articulación 
espacial y productiva. 
Generadora de empleo-
modernización tecnológica. 
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(harinas y conservas), 
conservas (frutales y otros), 
Química cervecera. Además 
de la transformación 
agroindustrial y de recursos 
hidrobiológicos se tienen: 
cueros, textiles, metal 
mecánico, calzado, lácteos y 
transformación de productos 
de los bosques secos. 
 

 

Turismo Existe potencial de recursos 
turísticos, destacando el 
ecoturismo. 
En estas zonas es posible 
organizar eventos turísticos y 
circuitos turísticos que 
incluyan playas de caletas y 
otras playas vírgenes. No 
obstante, la activad turística 
es aún insuficiente, pues no 
existe 
Suficiente infraestructura 
hotelera, los servíos conexos 
(restaurantes, centros 
recreativos y otros) no están 
adecuadamente 
implementados y no se 
cuenta con una estrategia 
empresarial y marketing 
adecuado al turismo. 
El litoral paiteño, es propicio 
para turismo de playa (Playas 
de Yacila y Colán entre otras) 
 

Generadora de empleo 

Servicios Puerto de Paita. CETICOS 
Paita y sus zonas de 
extensión en Sullana y 
Piura. 
 

Potencial de articulación y 
servicios  
localizados–comercio 
regional 
 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 

 

Por otro lado, los cambios climatológicos que se viene registrando en los 

últimos diez años y la presencia continua del Fenómeno del Niño, así como el 

encarecimiento de los fertilizantes pesticidas, herbicidas e insecticidas hacen 

que se incrementen los costos de producción atentando contra el desarrollo 

agrícola. Finalmente se ha podido observar que existe gran cantidad de 

campesinos sintierra, lo cual según los pobladores se ha originado desde el año 

1983 y al parecer se ha acentuado en los últimos años; más aún por la excesiva 

venta de tierras que se ha registrado últimamente. 
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En lo referente a la actividad pecuaria la producción ganadera es muy escasa 

y relativamente pequeña con respecto a los distritos vecinos. Esto es causado 

por la carencia de pastos apropiados para el ganado. 

En el cuadro N 09 se presentan los sectores económicos de la provincia de 

Paita, identificándose los sub espacios productivos, los mismos que se intentan 

caracterizar en cada caso. 

 

Sector transporte Infraestructura vial y Servicio de Transporte 
 

El transporte constituye una de las actividades más importantes de toda 

estructura espacial. Es el factor que permite la interacción socio-económica y 

facilita las relaciones interproductivas vinculando la producción y el consumo y 

los viajes de servicios. 

La estructura de transporte provincial se caracteriza por una elevada polaridad 

hacia las ciudades de Paita y en su proyección hacia la ciudad de Piura. 

Existen también flujos de transporte hacia la ciudad de Sullana y en la forma 

débil hacia los distritos vecinos de Colán y Amotape. 

 

La movilidad de Paita para determinados distritos, como el Arenal, Amotape y 

Tamarindo hacia la ciudad de Paita es muy escasa según se ha podido 

constatar. El parque automotor está constituido principalmente por autos que 

cubren la distancia (26.8 km.o más según el distrito de destino) en alrededor de 

media hora. Estos vehículos no tienen frecuencia de salida para los distritos 

mencionados, lo que origina serios problemas en la interconexión vial 

dificultando la integración de estos pueblos. 

 

 
 
 
Vivienda y servicios básicos 

 

En cuanto a la situación de vivienda y servicios básicos, se encontró que en la 

provincia de Paita el abastecimiento de agua potable en las viviendas familiares 

muestra una brecha superior al 30% como se observa a partir del cuadro N° 10. 

Aunque los datos corresponden a los Censos del 2007; esta es una realidad 
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que se puede verificar en la actualidad sobre todo en los sectores urbano- 

marginales y rurales de los diferentes distritos. 

CUADRO Nº10: VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA 

Provincia de Paita Abastecimiento de Agua en la Vivienda 

Categorías Casos % Acumulado 

% 

Red pública Dentro (Agua potable) 195 70.65% 70.65% 

Red Pública Fuera 6 2.17% 72.83% 

Río, acequia 3 1.09% 73.91% 

Vecino 62 22.46% 96.38% 

Otro 
 

10 3.62% 100.00% 

Total 276 100.00% 100.00% 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 

 

De las familias que no acceden a redes públicas de desagüe se encuentran 

que al menos el 48% posee red de desagüe al interior de la vivienda. Las 

familias restantes poseen pozos sépticos, pozos ciegos o sencillamente 

recurren a las orillas del río o descampados de sus ámbitos territoriales. 

Estos indicadores se muestran en el cuadro N 11 

CUADRO Nº11: FAMILIAS SIN RED PÚBLICA DE DESAGÜE: PROVINCIA DE 

PAITA 

 

Categorías % 

Red pública con desagüe dentro de la 
Vivienda 

48% 

Red pública con desagüe fuera de la 
vivienda 

2% 

Pozo séptico 8% 

Pozo ciego o negro/ letrina 18% 

Río, acequia o canal 0% 

No tiene 24% 

Total 100% 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 

 

Es importante señalar que los servicios de agua potable y alcantarillado son 

ofertados por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau, 

brindando un servicio restringido y cobrando tarifas mensuales elevadas ya que 

no ha instalado medidores domiciliarios, prestándose ello a una serie de 

distorsiones. 
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Sub Sector Salud 

 
La salud de la población de Paita es uno de los elementos vulnerables en el 

desarrollo humano local, toda vez que, pese a que existe oferta de servicios de 

salud, estos adolecen de cantidad y calidad prevaleciendo algún as 

enfermedades que afectan la calidad de vida de los paiteños. 

El diagnóstico del sector salud en los diferentes distritos permitió identificar que 

las principales enfermedades que se presentan en la población son las 

infecciones respiratorias agudas (IRA’s) y el dengue. Estas y otras 

enfermedades responden por lo general a las condiciones de insalubridad del 

medio ambiente, producido entre otras causas, por un inadecuado sistema de 

recolección y depósito de residuos sólidos, problema acrecentado en los 

períodos que se presenta el Fenómeno El Niño, predominando casos de 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) y otras enfermedades gastro 

intestinales y respiratorias. La desnutrición infantil es otro problema severo, 

como se muestra en el cuadro N 12; en donde se puede conocer más de cerca 

la evolución del problema de la desnutrición. 

CUADRO Nº12: DESNUTRICIÓN CRÓNICA PROVINCIA DE PAITA: 2006-2010 

PROVINCIA DISTRITOS 2006 2007 2008 2009 2010 

Total Piura 23.6 25.4 25.4 22.3 20.2 

Paita Amotape 16.5 13.3 20 16.9 12.1 

Arenal 12.1 14.7 14.7 12.8 12.5 

Colan 32.6 27.7 27.7 16.8 12.1 

La Huaca 15.9 15.5 15.5 11.7 12.1 

Paita 16.2 19.5 19.5 17 7.6 

Tamarindo 15.4 18.1 18.1 15.9 11.8 

Vichayal 30.4 27 27 16.4 15.5 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 

 

Observamos que los distritos de mayor presencia del problema nutricional es 

Vichayal (15.5%); seguido de el Arenal (12. %). Los distritos de Amotape, Colán 

y La Huaca registran un mismo nivel de desnutrición (12.1%), mientras que el 

distrito de Paita es el que menores indicadores de desnutrición presenta (7.6%). 
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La salud en los distritos de Paita es aún deficitaria no sólo por las enfermedades 

IRAS y EDAs; o de desnutrición básica que se han descrito; sino también por 

la incidencia en TBC, en donde el distrito paiteño de Vichayal como el distrito 

de mayor incidencia en TBC a nivel Piura  

 

GRÁFICO N 04: NACIMIENTOS POR SITIO DE OCURRENCIA 

Fuente:http://www.munipaita.gob.pe/portal/jdownloads/Documentos%20de%20Gestin/pdc_paita_

2013.pdf 

Sub Sector Educación 

 La oferta educativa en la provincia de Paita es amplia, aunque presenta ciertas 

limitaciones en cuanto a implementación y calidad educativa. En los diferentes 

distritos de la provincia de Paita se brinda en los niveles: inicial, primaria y 

secundaria a través de los Centros educativos iniciales, instituciones 

educativas primarias e instituciones educativas de secundaria. 

En cuanto la población escolar, tenemos que los indicadores educativos para 

el año 2010 brindados por el MINEDU (2010), señalan que para éste año se 

registró un 89.69% de la población en edad escolar que saben leer, mientras 

que un 10.35% no lo sabe hacer, como se muestra en la tabla Cuadro N 13. 

 
CUADRO Nº13: ANALFABETISMO PROVINCIA PAITA, 2010 

Categorías % 

Saben Leer 89.69% 

No sabe leer 10.35% 

Total 100% 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 

http://www.munipaita.gob.pe/portal/jdownloads/Documentos%20de%20Gestin/pdc_paita_2013.pdf
http://www.munipaita.gob.pe/portal/jdownloads/Documentos%20de%20Gestin/pdc_paita_2013.pdf
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La calidad de la educación merece mayor atención por parte de las autoridades 

municipales y de la Dirección Regional de Educación; toda vez que, como 

muestra el cuadro N 14 los logros en aprendizaje no reflejan adecuados niveles 

de aprendizaje. Para mostrar estas deficiencias se ha considerado los 

indicadores que corresponden a estudiantes de 2° Grado en los elementos de 

comprensión lectora y resultados matemáticos. Se observa que en 

comprensión lectora la provincia tiene un indicador por debajo del nivel 1 de 

18.4% muy por encima de lo que muestra la región Piura (13.4%). En resultados 

matemáticos, Paita muestra un 51.7 por debajo del nivel 1 generando una 

brecha significativa respecto a Piura que mostró este mismo indicador en 

42.8%. 

 

CUADRO Nº14: LOGRO DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 2° GRADO 

COMPRENSIÓN LECTORA Y RESULTADO MATEMÁTICO – PROVINCIA DE 

PAITA 

Ámbito 
 

Comprensión Lectora Resultado Matemática 

Debajo del 
Nivel 1 

Nivel1 Nivel 

2 

Debajo del 
Nivel 1 

Nivel1 Nivel 2 

Piura 13.4 56.6 34.1 42.8 37.7 19.5 

Paita 18.4 54.1 27.5 
 

51.7 37.8 10.5 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 

 

En cuanto a la oferta de instituciones educativas por tipo de gestión y modalidad 

para el año 2010; el MINEDU (2010) sostiene en el cuadro N 15 que la oferta 

educativa del sector público es tres veces más que la oferta privada; siendo el 

nivel primario el de mayor número de instituciones educativas. No obstante, la 

oferta física de instituciones de educación no garantiza la calidad de la misma 

como se ha mostrado en las tablas anteriores. 
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CUADRO Nº15: INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR TIPO DE GESTIÓN, 

MODALIDAD Y POBLACIÓN ESCOLAR: PAITA, 2010 
 
 

Etapa, 
Modalidad y 
Nivel 
 

Total Gestión Área Sexo 

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino 

Total 22,699 17,556 5,143 22,606 93 11,308 11,391 

Básica 
Regular 

21,761 16,664 5,097 21,668 93 10,838 10,923 

Inicial 4,425 3,287 1,138 4,332 93 2,190 2,235 

Primaria 10,434 7,802 2,632 10,432 0 5,288 5,146 

Secundaria 6,902 5,575 1,327 6,902 0 3,360 3,542 

Básica 
Alternativa 
1/ 

304 304 0 304 0 169 135 

Básica 
Especial 

28 28 0 28 0 17 11 

Técnico-
Productiva 
 

250 219 31 250 0 186 64 

Superior no 
Universitaria 

356 341 15 356 0 98 258 

Pedagógica 15 0 15 15 0 3 12 

Tecnológico 341 341 0 341 0 95 246 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 

 

De lo anterior se puede concluir que, a pesar de la oferta física de instituciones 

educativas, y aun cuando se ofrecen todos los niveles educativos que la ley de 

educación peruana provee; no se han realizado los esfuerzos suficientes para 

mejorar la calidad de la   educación, generándose las brechas educativas 

reveladas en éste análisis; y comprometiendo con ello, la calidad del recurso 

humano necesario para el desarrollo local de la provincia de Paita. 

 

 

Pobreza de la provincia de Paita 

 

A nivel provincial se puede observar que Paita tiene 23,6% de población pobre; 

y respecto a la pobreza extrema a nivel provincial, es una de las provincias de 

menor pobreza extrema reflejando un nivel de 1.9% muy por debajo de lo que 

registran otros distritos. 
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A nivel de distritos de la región Piura, Paita es de las provincias cuyos distritos 

muestran menos del 20% de pobreza total, siendo este indicador en el distrito 

de 14,1%; además refleja menor proporción depobres extremos con 0,5%. 

El cuadro 17 muestra los indicadores de IDH para la provincia de Paita en 

contraste con lo que muestra el departamento de Piura y el Perú en su conjunto. 

 

CUADRO Nº16: INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO IDH: PAITA 

1996–2012 

 

 1996 2007 2012 

Perú 0.694 0.623 0.806 

Piura 0.560 0.598 0.754 

Paita 0.711 0.628 0.754 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 

 

En el cuadro N 18., se muestra el perfil de pobreza para toda la provincia de 

Paita, el cual ha sido elaborado con información al 2011. Nótese a partir de esta 

información los distritos de El Arenal y Vichayal son los que mayor incidencia 

de pobreza muestran con rangos superiores al 60%, y que el distrito de Vichayal 

revela serios problemas de mortalidad infantil y de desnutrición crónica en 

relación a otros distritos. Así mismo, este distrito revela la mayor brecha en el 

acceso de servicios de electricidad con carencias por encima del 27%. 
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CUADRO Nº17: PERFIL DE POBREZA DE LA PROVINCIA DE PAITA 2011 

 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 
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1.3 TIPO DE PROYECTO 

1.3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

a) Tipo de investigación: 

Aplicativa:  

Alva Lucia Marin Villada (2008) especifica que “Esta clase de investigación 

también recibe el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. La 

investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la 

investigación básica, que como ya se dijo requiere de un marco teórico. En 

la investigación aplicada o empírica, lo que le interesa al investigador, 

primordialmente, son las consecuencias prácticas”  

Su significado es:  utilizar los conocimientos adquiridos para solucionar un 

problema real es allí donde se vinculan Conocimiento - Practica dos términos 

en armonía, ya que un problema real es lo que lleva a una investigación y 

una investigación nos dará una solución a un problema real  

b)  Nivel de investigación: 

El nivel de investigación de este trabajo es la realización de un proyecto de 

investigación. 

1.3.2 MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

a) Método de Investigación: 

El método de investigación es elaborado a partir de la estructura oficial de 

Trabajo de Suficiencia Profesional de la Universidad Alas Peruanas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE 

PISTAS Y VEREDAS PROLONGACIÓN JR ALFONSO UGARTE Y AV ARGENTINA 

CUADRA 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA 

OBRAS 

PROVISIONALES  

CARTEL DE OBRA,  
ALQUILER DE 

LOCAL / OFICINA Y 

ALMACEN 

ALQUILER DE 

DEPOSITO  
MANTENIMIENTO DE 

TRANSITO  

FLETE 

TERRESTRE 

TRABAJOS PRELIMINARES 

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION DE 

EQUIPO 
 

DEMOLICIÓN DE 

VEREDAS 

EXISTENTES 

DEMOLICION DE 

PAVIMENTOS DE 

CONCRETO Y 

ESTRUCTURAS 

ELECTRICIDAD PARA 

CONSTRUCCION 
REPLANTEO Y 

CONTROL 

TOPOGRAFICO 

DURANTE 

OBRA 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

CORTE DE TERRENO HASTA 

SUB RASANTE 
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE 

C/MAQUINARIA EN ZONA URBANA 

RELLENO CON MATERIAL DE PRES. 
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GRÁFICO N 05: DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCACION DE SUB-BASE 

HORMIGON E= 35cm 
COMPACTADO E= 0 20 M CON 

AFIRMADO 

COLOCACION DE BASE DE ARENA 

E=0.05M 

EXCAVACION DE SARDINELES Y 

VEREDAS 

ELIMINACION DE MATERIAL 

EXEDENTE 1 VOLQUETE D= 5 KM  

 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 

SARDINELES (BARRERA Y 

SUMERGIDO) 

CONCRETO PARA SARDINELES 

SUMERGIDO (F´C= 210kG/CM2) 

BARRERA(F´C=175KG/CM2) 

 

CURADOS DE CONCRETO DE 

SARDINELES 

 

JUNTAS DE DILATACION PARA 

SARDINELES SUMERGIDO Y DE 

CONFINAMIENTO (BARRERA) 

 

COLOCACION DE BLOQUETAS DE 

CONCRETO DE COLOR 

VEREDAS(20X10X4) F´C=380Kg/CM2 

 

COLOCACION DE BLOQUETAS DE 

CONCRETO F´C=380Kg/CM2(20X10X8) 

 

CORTE DE ADOQUINES DE CONCRETO 

 

COMPACTACION Y SELLADO DE 

PAVIMENTO 

 

LIMPIEZA DE MATERIAL EXEDENTE 

DE SELLADOR  

 

PINTURA Y SEÑALIZACION 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

“PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN LA 

CARRETERA: BARRANCA LARGA EN EL ESTADO DE OAXACA” (Antonio 

Becerril Valencia, Diego Iván Miranda Becerril, AÑO 2016 MEXICO EN 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO) 

El hombre ha existido desde el principio de los tiempos y como es un ser 

nomade ha sentido la necesidad de desplazarse de un lugar a otro y por ende 

tiene la necesidad de comunicarse con otros para lo cual fue desarrollando 

diferentes rutas, despues se dio la necesidad de ir mejorando esas rutas ya sea 

con piedras de su epoca para para tener un camino estable, desde alli parte la 

experiencia para los caminos de hoy en dia para las pistas de pavimentos 

flexibles y rigidos. 

En esta tesis del los Srs Becerril valencia Antonio, Ivan Miranda Becerril, 

analizan el pavimento flexible en cierto kilometro en una ruta del estado de 

Oaxaca los cambios que se han dado para la construccion del pavimento 

flexible, en la actualidad (normas, metodos constructivos, etc) 

Esta tesis empieza explicando el cambio que han tenido los pavimentos a lo 

largo del tiempo, las marcas que dejaron los primeros caminos hechos en la 

historia en territorio mexicano, despues se continuara con explicar todos los 

procedimientos para la construccion de un pavimento flexible con una carpeta 

asfaltica, considerando todos los factores a respetar. 

“GUÍA DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA VIA EN PAVIMENTO 

FLEXIBLE” - GABRIEL ENRIQUE BONETT SOLANO, UNIVERSIDAD 

MILITAR NUEVA GRANADA ESPECIALIZACION DE PAVIMENTOS 

BOGOTÁ D.C. 2014 

Esta guia propuesta por el Sr Bonett Solano Gabriel enrique nos da una vision 

de lo que se debe hacer para la construcion de un camino de pavimento flexible 

en terrenos sin muchas pendientes , es decir de topografia casi plana para que 

los profesionales tengan en cuenta para estos procesos para la construccion 

de pavimentos flexibles con el objetivo de evitar accidentes y malas 

aplicaciones en un casi el 100 % dando una mejor practica al momento de 
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ejecutarla y esperando que sirva de una guia para los gremios para que estos 

tengan un desempeño mejor en la ing civil y disminuir las molestias de los 

ciudadanos al momento en que se ejecuten las obras acelerando un poco el 

procesos de las partidas a ejecutar para disminuir el tiempo de ejecucion y 

viendolo desde el punto de vista economico disminuir ciertos procesos en modo 

de experimento, y en base a todo lo descrito se sustenta la guia presentada . 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES3 

El diario El pueblo en su publicacion de “patrimonio cultural de Arequipa “ nos 

conto sobre las bloquetas de concreto que formaron parte de sus principales 

calles que datan desde 1877 y su gobernante de esa epoca que fue el Sr Lopez 

de romaña , eduardo , como ya era de las principales vias que se ejecutaban 

en las ciudades españolas se comenzo a colocar estas bloquetas en las 

principales calles de la ciudad desde el municipio de la ciudad hasta en las vias 

del colegio Las educandas siendo explicado por el Arquitecto Palomino Bellido 

william un gran conocedor en conservacion del patrimonio cultural . 

Bellido explica que estas construcciones fueron hechas hasta 1940 y que desde 

su inicio en 1877 estas se ejecutaron en varios años siendo parte de la historia 

de esta ciudad. 

En cierta epoca se cambiaron las bloquetas de piedra por las de concreto ya 

que era muy dificil darles forma a las bloquetas de piedra por falta de talladores 

expertos y ciertas vias dode fueron ejecutadas eran vias de cemento. 

Bellido tambien sugiere que el actual gobernador de la ciudad deberia seguir el 

ejemplo de mantener estas vias ya que dan a la ciudad un recuerdo historico 

siendo escencia principal de la ciudad, tambien sigiere que se haga la 

recuperacion de las fachadas de las casonas antiguas , si esas que estan 

protegidas por el INC que en su mayoria necesitan refracciones. 

 

  

                                                             
3 Información obtenida de: diario EL PUEBLO – Patrimonio cultural de arequipa (1/04/2016) 

http://elpueblo.com.pe/noticia/locales/adoquines-forman-parte-de-la-historia-de-arequipa  

http://elpueblo.com.pe/noticia/locales/adoquines-forman-parte-de-la-historia-de-arequipa


43 
 
 

“ANÁLISIS Y DISEÑO VIAL DE LA AVENIDA MARTIR OLAYA UBICADA EN 

EL DISTRITO DE LURÍN DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” JUAN ALBERTO 

SARMIENTO SOTO, TONY WALDO ARIAS CHOQUE - UNIVERSIDAD 

PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - MARZO 2015 

La tesis del Sr Sarmiento Soto juan Juan Alberto y el Sr Arias Choque, Tony 

waldo , nos decribe el analisis y diseños de una via que se encuentra en Lurin 

, distrito de la ciudad de Lima , en su Tesis nos describe como solucionar los 

principales problemas de estas vias, principalmente el desgaste y mal estado 

de estas siendo ocacionadas por transitos muy pesados y falta de señales de 

transito que ocaciona congestionamientos vehiculares y al mismo tiempo pone 

en riesgo la seguridad de los ciudadanos que transitan por estas vias. 

Esta tesis seguira las normas de la MTC actuales del peru . 

Para diseñar la carpeta asfaltica se hara un estudio de trafico en la via, 

informacion que sera alcansada por el municipio del Distrito de Lurin los cuales 

fueron hechos con anterioridad, para el diseño de los espesores de la via se 

usara el metodo de AASHTO 93 y AASTHO 2008, este ultimo sera un poco ma 

s tedioso ya que es un metodo empirico y nuevo en peru , despues de esto se 

lograra una propuesta para mejorar esta via . 

2.1.3 ANTECEDENTES LOCALES4 

En la ciudad de paita el pavimento articulado tiene antecedentes en: 

"Construcción de pistas y veredas en la Av. Miguel Grau”  

Dicha obra, beneficia a cientos de moradores de la Urb. Las Mercedes en las 

Mz. A, B, D, E, F, F1 y J, Urb. Isabel Barreto Mz. E y F, y el Instituto Hermanos 

Cárcamo la Mz. A. y cuenta con más de 893.97 m de construcción en pavimento 

rígido con adoquines de concreto vehicular, construcción de 2, 984.87 m2 de 

veredas de concreto, así como también construcción y pintado de rampas y 

sardineles, instalación de gras americano, sembrado de plantones, entre otras 

características. 

                                                             
4 Informacion obtenida de : Lista de Proyectos Revisados y Filtrados por el MEF 
 http://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=60  

http://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=60
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Asimismo, se da a conocer que, en el día de la inauguración de la obra, se 

lucirá y presentará el monumento al Héroe del milenio Miguel Grau, quien 

tendrá una altura de 4 metros y medio y así dar el realce y belleza a nuestra 

ciudad. 

"Esta obra tiene un significado muy especial para todos los paiteños, porque 

permitirá que los visitantes y turistas que lleguen a nuestra ciudad, la vean 

distinta y más bonita y también porque estará el monumento de nuestro héroe 

paiteño Miguel Grau". Finalizó Meca Andrade. 

008237 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. VIRGEN DE 

LAS MERCEDES ENTRE EL JR. NUEVA DEL POZO Y JR. APURIMAC DEL 

P.J. LA MERCED, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA-PIURA 

21/11/2012. 

008239 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS CUADRA 1 A LA 

CUADRA 10 - AV MIGUEL GRAU COMPRENDE A.H. LAS MERCEDES, MZ 

A,B,D,J,E,F, FI Y URB ISABEL BARRETO MZ E Y F, INSTITUTO HERMANSO 

CARCAMO, MZ A - DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA 

19/12/2012. 

013185 - CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS EN II TRAMO DE CALLE 

LUIS ALBERTO SÁNCHEZ (EX ALAN GARCÍA) Y CALLES: LAS ANTILLAS; 

JORGE EDUARDO; ABELARDO QUIÑONES Y PSJE OCEANÍA, EN AH 

HERMANOS CÁRCAMO II ETAPA - DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE 

PAITA – PIURA. 

29/11/2012. 

014872 - META: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

SEGUNDO TRAMO DE LA CALLE SAN FRANCISCO SOLANO, CALLE S/N, 

PRIMER TRAMO Y PASAJE EN EL JR. SAN JUAN DE DIOS, SEGUNDO 

TRAMO DEL JR. SAN SEBASTIAN, SEGUNDO TRAMO DEL JR. SAN 

PEDRO, SEGUNDO TRAMO Y PASAJE EN EL JR. SAN ISIDRO, JR. 
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LIBERTAD Y JR. SAN JOSE DEL P.J. SAN MARTÍN CENTRAL, DISTRITO DE 

PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA 13/08/2013. 

Pues estos antecedentes en zonas Urbanas, significo una Buena propuesta 

que dio Como solución para mejoramientos de vias importantes en la zona 

Urbana usando pavimento articulado que nos dio Como ventajas una 

instalacion rapida y segura para estas vias que nos daran acceso a la ciudad 

de Paita, que se simulo en la obra de “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y 

VEREDAS BAJADAS JR. ALFONSO UGARTE HASTA JR AURORA, CALLE 

ALIANZA CUADRA 5 Y 6 PROLONGACION JR ALFONSO UGARTE Y AV. 

ARGENTINA CUADRA 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE PAITA • PROVINCIA DE 

PAITA • PIURA” exclusivamente para los tramos de prolongación JR ALFONSO 

UGARTE Y AV ARGENTINA CUADRA 1 y 2 de la ciudad de Paita ya que en 

estas zonas por su relieve y zonificación y estado de vía que se degenero por 

el mal estado en consecuencia de uso por los transportistas, fenómenos 

climáticos, etc; se necesitaba una mejorar la vía de acceso para ingresar al 

mercado modelo de Paita y para una rápida acción se propuso una vía de 

pavimento articulado (bloquetas para vías) y veredas articuladas (bloquetas de 

defensa y para veredas) . 

 

 

2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

a) ADOQUINADO: Es una clase de superficie de rodadura que esta conpuesta 

por bloquetas de concreto de uso vehicular estas son de dimensiones 

diferentes para diferentes tipos de trafico. 

b) AFIRMADO: es un material granular formado por grava y arenas finas que 

serviran como capa para la base del pavimento esta tendra la funcion de 

transmitir las cargas directamente al terreno o a una sub base, debera estar 

de acuerdo a las normas y bien compactada. 

c) BOMBEO: Es un tipo de drenaje transversal que seran una pendiente ligera 

a ambos lados de la via desde su centro, con la finalidad de drenar aguas 

plubiales  
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d) CBR (California Bearing Ratio): Este ensayo nos permitira saber la 

resistencia al esfuerzo de corte de un suelo para a partir de eso diseñar la 

sub base y base. 

e) INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA: Sera toda via por donde se transiten 

vehiculos y personas  

f) JUNTA: Sera un espacio entre estructuras de concreto que su espesor sera 

un aprocimado de 3 cm, sera rellenada por sello asfaltico y luego ternoport, 

sirve para evitar rajaduras por dilatacion. 

g) PAVIMENTO: Sera el tipo capa de rodadura de una via que estara sobre 

una base o sub base, debe ser resistente a los esfuerzos ocasionados por 

el peso de los vehiculos, pueden ser flexibles, rigidas o articuladas 

(bloquetas vehiculares). 

h) REPLANTEO TOPOGRÁFICO: es la accion de trazar y volver a medir las 

alturas de un proyecto a lo largo de su via antes y despues de las partidas a 

ejecutar. 

i) SARDINEL: Sera la estructura que concreto que delimitara la via con la 

vereda, nos servira ademas para sellar los adoquines de concreto ya que 

aquí es donde se colocaran los adoquines cortados para sellarlos despues 

VEHICULO: seran los autos, buses, mototaxis, vehiculos autorizados por la 

MTC. 

  

2.3 NORMATIVIDAD 

- NORMA ASTM: 

o ASTM  C 17 (Productos reforzados con fibra de cemento) 

o ASTM  C 31 (Preparar y curar probetas de concreto) 

o ASTM  C 33 (Especificación Normalizada de Agregados para concreto) 

o ASTM C 70 (Método de prueba estándar para la humedad de la superficie 

de Agregado Fino) 

 

o ASTM C 88 (Método de prueba estándar para la solidez de los agregados 

mediante el uso de sulfato de sodio o sulfato de magnesio) 

o ASTM C 128 (Método de prueba estándar para la densidad relativa 

(gravedad específica) y la absorción de Agregado Fino). 
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o ASTM C 131 (Método de prueba estándar para resistencia a la degradación 

de tamaño pequeño agregado grueso por abrasión e impacto en la máquina 

de Los Ángeles). 

o ASTM C 150 (Especificación estándar para el cemento Portland) 

o ASTM C 330 (Especificación estándar para agregados livianos de Concreto 

Estructural) 

o ASTM D 5821 (Método de prueba estándar para determinar el porcentaje 

de partículas fracturadas en el agregado grueso) 

o ASTM D 4791 (Método de prueba estándar para partículas plana, alargado 

partículas, o plana y alargadas partículas de agregado grueso) 

o ASTM D 1557 (Métodos de ensayos estándar para determinar la relación 

humedad-densidad de suelos y mezclas de suelo-agregado. 

 

- NORMA AASHTO: 

o AASHTO T 11 (Método de Ensayo para Cantidad de Material más Fino que 

la Malla 0.075 mm en Agregados.) 

o AASHTO T 27 (Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos) 

o AASHTO T 89 (Determinación del límite líquido de suelos) 

o AASHTO T 90 (Determinación del límite plástico de suelos) 

o AASHTO T 96 (Desgaste por Abrasión Los Ángeles) 

o AASHTO T 176 (Equivalente de arena) 

o AASHTO T 191 (Densidad del Suelo por el Método del Cono de Arena) 

o AASHTO T 193 (Método estándar de prueba para el CBR) 

o AASHTO T 194 (Método estándar de ensayo para determinar la materia 

orgánica en los suelos por combustión húmeda) 

o AASHTO T 180 (Proctor Modificado) 

o AASHTO M 145 (Especificación estándar para la clasificación de suelos y 

mezclas de suelos y agregados para fines de construcción de carreteras) 

 

- NORMA MTC: 

o MTC E 111 (Determinación del límite plástico de suelos) 

o MTC E 114 (Equivalente de arena, suelos y agregados finos) 

o MTC E 207 (Abrasión Los Ángeles) 
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o MTC E 210 (Porcentaje de caras fracturadas en los agregados) 

o MTC E 214 (índice de durabilidad de agregados) 

o MTC E 221 (índice de aplanamiento de los agregados para carreteras) 

- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE): 

Conjunto ordenado de normas, que tiene como objetivo normar los criterios 

y requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las habilitaciones 

urbanas y las edificaciones 

ADOQUINES: NTP 334.009, NTP 334.082, NTP 334.090. 

2.4 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES O DE LA CONSTRUCCIÓN 

 CEMENTO  

Es un aglomerante para nuestr proyecto este sera PORTLAND de tipo MS ya 

que se presentaron agresiones al suelo, debera estar avalado por las normas 

ASTM y perfectamente sellado antes de su utilizacion, se recomienda que estas 

bolsas deban estar apiladas en una altura de maximo 10 bolsas sobre unas 

parihuelas , lejos de la humedad y no mas de 40 dias si ese fuera el caso se 

recomendaria llevarlos a ensayos para saber si su calidad y resistencia son las 

mismas . 

Al momento de su transporte estos deberan estar protegidos contra humedad, 

debera controlarse su fecha de compra e ingreso al area de almacen 

                                                        

GRÁFICO N 06: CEMENTO EN OBRA 

Fuente: http://civilgeeks.com/wp-content/uploads/2011/12/Almacenamiento-del-cemento-y-

agregados--725x569.jpg  

 

  

http://civilgeeks.com/wp-content/uploads/2011/12/Almacenamiento-del-cemento-y-agregados--725x569.jpg
http://civilgeeks.com/wp-content/uploads/2011/12/Almacenamiento-del-cemento-y-agregados--725x569.jpg
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 AGREGADOS 

Se ha considerado el aprovisionamiento de materiales puestos en obra. Las 

canteras seleccionadas son de la cantera RANSA – PAITA, LA TORTUGA- LAS 

ANIMAS situadas a 0.1 km y 20 km de la obra. Todas estas están en actual 

explotación y son de propiedad privada. 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena fina, arena gruesa y 

piedra) se extraerán de canteras aprobadas por el Supervisor, debiendo estar 

libres de materiales orgánicos, químicos y otros que afecten la calidad al 

concreto y deberán cumplir la norma ASTM- C -33. 

 AGREGADO GRUESO   

 

(dimensión mínima de 3/16") estarán constituidos por fragmentos de roca 

(piedra o grava rota o chancada o confitillo de 1/2”), limpios, compactos estables 

sin película de sustancias extrañas y no serán escamosos, será expuestos a 

un ensayo de REQUISITOS NTP 400.037:2002 tambien de las Canteras 

descritas para agregado fino en La ciudad de paita. 

 

El tamaño máximo del agregado grueso está dado por la separación de las 

varillas de refuerzo de elemento que se trata de llenar, no debiendo ser más de 

3/4 del espaciamiento libre entre las barras de la armadura. 

Las gravas deben tener un peso aproximado de 1600 a 1700 Kg/M3 y la piedra 

partida o chancada entre los 1450 a 1600 Kg/M3. 

Se recomienda que las sustancias dañinas no excedan los porcentajes 

máximos siguientes: 

 

 Partículas deleznables                                                          5.0% 

 Carbón y lignite                                                                     0.5% 

 Material que pasa el tamizado 200 (ASTMC17)               0.5% 

 Suma máxima de sustancias dañinas                               3.0% 
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Graduación 

El material llenará los requisitos de granulometría dados en el cuadro N 19, 

empleando los métodos T-11 y T-87 de la AASHTO. 

 

 

CUADRO Nº18: REQUISITOS DE GRANULOMETRIA 

 

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 

 

 

GRÁFICO N 07: LIMITES GRANULOMETRICOS PARA AGREGADO GRUESO 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-

JN30xerEm_g/TaswjASFGwI/AAAAAAAAAQY/vWSc9q_HrUE/s1600/4.gif 

Requisitos de granulometría 
Tamaño de malla Porcentaje en peso que pasa las siguientes mallas 

Gradación Gradación Gradación Gradación 

2 pulg 
100 100 

- - 

1 pulg  75-95 
100 100 

3/8 pulg 30-65 40-75 50-85 60-100 

N° 4 (4.76 mm) 25-55 30-601 55-65 50-85 

N° 10 (2.00 mm) 15-40 20-45 25-50 40-70 

N° 40 (0.42 mm) 8-20 15-30 15-30 25-45 

N° 200 (0.074 mm) 2-8 5-15 5-15 8-15 

 

http://1.bp.blogspot.com/-JN30xerEm_g/TaswjASFGwI/AAAAAAAAAQY/vWSc9q_HrUE/s1600/4.gif
http://1.bp.blogspot.com/-JN30xerEm_g/TaswjASFGwI/AAAAAAAAAQY/vWSc9q_HrUE/s1600/4.gif
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GRÁFICO N 08: LIMITES DE CURVA GRANULOMETRICA PARA AGREGADO 

GRUESO 

Fuente:  https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/viewFile/1907/2486/9965 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N 09 : AGREGADO GRUESO 

Fuente:http://www.canteradecombia.com/panelwi/productos/d04045_DSC01096%20(Medium
).JPG 

 

 

 

  

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/viewFile/1907/2486/9965
http://www.canteradecombia.com/panelwi/productos/d04045_DSC01096%20(Medium).JPG
http://www.canteradecombia.com/panelwi/productos/d04045_DSC01096%20(Medium).JPG
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 Agregado Fino 

Sera el material de agregados que pasen por las mallas N° 04 (4.6mm) y es 

retenido en la malla N° 200 (0.074mm).  

Sera de arena natural, conformada por granos duros, resistentes, libres de 

polvo y suciedad.  

Los porcentajes en peso de sustancias perjudiciales en la arena no excederán 

los valores siguientes: 

Material que pasa el tamiz N° 200 (ASTM C- 117)                                3%           

                           

Lutitas (ASTM - 123)                              1% 

Arcilla (ASTM C - 142)                             1% 

Total, de otras partículas (álcalis, mica, gramos Recubiertos, partículas 

blandas y limo)                                                          2% 

Suma  máxima de sustancias perjudiciales                                            5%                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N 10 : LIMITES GRANULOMETRICOS PARA AGREGADO FINO 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/agregadosparaelconcretouncsj-150702064653-lva1-

app6892/95/agregados-para-el-concreto-unc-seccin-jan-34-638.jpg?cb=1435819761 

 

 

https://image.slidesharecdn.com/agregadosparaelconcretouncsj-150702064653-lva1-app6892/95/agregados-para-el-concreto-unc-seccin-jan-34-638.jpg?cb=1435819761
https://image.slidesharecdn.com/agregadosparaelconcretouncsj-150702064653-lva1-app6892/95/agregados-para-el-concreto-unc-seccin-jan-34-638.jpg?cb=1435819761
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GRÁFICO N 11: CURVA GRANULOMETRICOS PARA AGREGADO FINO 

Fuente: http://www.scielo.org.mx/img/revistas/iit/v7n3/a02f3.jpg 

 

 

GRÁFICO N 12: MODULO DE FINURA 

Fuente:http://patentimages.storage.googleapis.com/WO2006025719A1/imgf000007_0001

.png 

 Agua 

El agua utilizada en obra sera de preferencia potable, en mezclas deberá ser 

limpia y ausente de aceite, ácidos, álcalis, limo y material orgánico u otra 

sustancia dañina, asimismo estará exenta de arcilla y lodo. No debe ser salobre. 

Al tomarse las muestras se tendrá cuidado que sean representativas y los 

envases estén limpios. La turbidez del agua no excederá de 2000 partes por 

millón. Se considera agua de mezcla también al contenido de humedad de los 

http://www.scielo.org.mx/img/revistas/iit/v7n3/a02f3.jpg
http://patentimages.storage.googleapis.com/WO2006025719A1/imgf000007_0001.png
http://patentimages.storage.googleapis.com/WO2006025719A1/imgf000007_0001.png
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agregados. 

El agua no contendrá más de 300 ppm de ion cloro, ni más de 250 ppm de 

sales de sulfato expresado como S04. La mezcla no contendrá más de 500 mg 

de ion cloro por litro de agua. 

 

 

 

GRÁFICO N 13: REQUISITOS PARA EL AGUA NTP 339.088 

Fuente:http://image.slidesharecdn.com/diseodemezclasparaelconcretoyestudio-100701101630-

phpapp01/95/diseo-de-mezclas-para-el-concreto-y-estudio-5-728.jpg?cb=1277979454 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N 14: AGUA PARA CONSTRUCCION 

Fuente: http://static.obrasweb.mx/media/2015/01/22/agua.jpg 

 Afirmado 

Es el material que ira en nuestra base, el cual será aprisionado hasta llegar el 

mejor grado de compactación, deberá estar limpio de impurezas y su tamaño 

http://image.slidesharecdn.com/diseodemezclasparaelconcretoyestudio-100701101630-phpapp01/95/diseo-de-mezclas-para-el-concreto-y-estudio-5-728.jpg?cb=1277979454
http://image.slidesharecdn.com/diseodemezclasparaelconcretoyestudio-100701101630-phpapp01/95/diseo-de-mezclas-para-el-concreto-y-estudio-5-728.jpg?cb=1277979454
http://static.obrasweb.mx/media/2015/01/22/agua.jpg
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máximo no puede ser mayor a 10 cm, deberá ser sustraida de una cantera de 

calidad y que sus especificaciones técnicas cumplan con las normas para 

diseñar pavimentos. 

Además, deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad: 

 Desgaste Los Angeles: 50% máx. (MTC E 207) 

 Límite Líquido: 35% máx. (MTC E 110) 

 Indice de Plasticidad: 4 - 9 (MTC E 111) 

 CBR (1): 40% mín. (MTC E 132) 

 Equivalente de Arena: 20% mín (MTC E 114 ) 

 

GRÁFICO N 15: FRANJAS GRANULOMETRICAS PARA AFIRMADO 

Fuente: CAPITULO 3 BASES Y SUB BASES – 302 AFIRMADO 

http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/EG-

2000/cap3/seccion302.htm 

Preparación de la superficie existente 

El material para afirmado se dispondrádespués de que la superficie de la 

subrasante o sub base tenga las atimetrias que se dispongan en los planos 

topográficos, solo se podra modificar estas alturas si el residente lo indica. 

 

 

http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/EG-2000/cap3/seccion302.htm
http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/EG-2000/cap3/seccion302.htm
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Transporte y colocación del material 

Se deberá colocar el material lejos de humedad de modo que no haya riesgos de 

segregación o tenga riesgos de contaminarse. 

Se recomendará que la colocación del material en la capa de subrasante o sub 

base al colocar se hara en tramos no mayores a 1.50 Kilometros para poder 

efectuar las partidas de conformación y compactación de manera adecuada 

Durante esta labor se tomarán las medidas para el manejo del material de afirmado, 

evitando los derrames de material y por ende la contaminación de suelos, agua y 

flora. 

Extensión, mezcla y conformación del material 

Se pondrá en filas de la via uniformemente para luego mezclarlos al momento de 

conformar con la motoniveladora  y posteriormente humedecer el material hasta 

lograr la humedad optima para la compactación que se sabra gracias al ensayo de 

humedad natural y proctor modificado, en caso de humedecer mucho si es la 

subrasante se podra mezclar el material con material arenoso sino se tendrá que 

airear hasta que seque un poco el material , después ya podremos compactar el 

material hasta lograr el grado de compactación que comprobaremos con el ensayo 

de densidad de campo , que se hara cada ciertos metros dependiendo si es para la 

subrasante, sub base o base. 

 

GRÁFICO N 16: ENSAYOS PARA AFIRMADO 

Fuente: CAPITULO 3 BASES Y SUB BASES – 302 AFIRMADO 

http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/EG-

2000/cap3/seccion302.htm 

http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/EG-2000/cap3/seccion302.htm
http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/EG-2000/cap3/seccion302.htm
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GRÁFICO N 17: AFIRMADO 

Fuente: http://www.homegolden.com/wp-content/uploads/2017/03/VENTA-DE-AFIRMADO-

300x224.jpg 

 ADITIVOS 

Solo se usara aditivos cuando sea necesarios y deberán ser asumidos y 

recomendados únicamente por el residente y supervisor estos pueden ser 

plastificantes reductores de agua, aumentadores de densidad o otros, el área 

de almacen deberá controlar las fechas de expiración y compra de estos y 

asegurarse que estén en un lugar seco y no a temperaturas altas , deben 

cumplir normas ASTM. 

NORMAS PARA ADITIVOS 

 incorporadores de aire: NTP 334:089. 

 reductores de agua, retardadores y acelerantes:   NTP 334:088.  

 Pigmentos para concreto de color: ASTCM C 979. 

 

 

 

GRÁFICO N 18: ADITIVO 

http://www.homegolden.com/wp-content/uploads/2017/03/VENTA-DE-AFIRMADO-300x224.jpg
http://www.homegolden.com/wp-content/uploads/2017/03/VENTA-DE-AFIRMADO-300x224.jpg
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Fuente: http://www.neoquim.com/wp-content/uploads/2016/04/neolatex-aditivos.jpg 

 

 PINTURA 

 

La pintura recomendada para el pavimento deben estar reglamentadas para la 

operación de alta duración y seguridad  esta será sobre la capa de rodadura 

terminada  se deberán usar sobre sardineles líneas peatonales línea separador 

de calzada , para separar zonas, estas serán usadas en zonas estratégicas y 

reglamentadas por la MTC de acuerdo a los planos respectivamente . 

 

Para la capa de rodadura se recomienda usar TTP-115 f de secado rápido 

(caucho clorado alquidico) la cual podra ser borrada o corregida con pintura 

negra TTP-110C 

El pintado de carreteras debe hacerse de forma manual por zonas aplicando 

fuerte para que quede la pintura para una mayor duración siedo esta una 

película uniforme sin arenilla y otra imperfecion. 

Las pinturas mas utilizadas con de colocres amarillo para advertencia y blanco 

para señalización. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.neoquim.com/wp-content/uploads/2016/04/neolatex-aditivos.jpg
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CAPÍTULO III: 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
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3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto de pavimento articulado y ve   redas articuladas que se realizara en 

las prolongaciones de la prolongación Av. AFONSO UGARTE HASTA LAS 

CUADRAS 1 Y 2 DE LA AV ARGENTINA, consiste en primer lugar de realizar 

primero las obras provisionales que serán, poner el cartel de identificación de 

obra con medidas de 1.80 x 3.60 (Gigantografias), en el alquiler de un local para 

oficina cerca de la obra, alquiler de un depósito para almacenar el agua, 

agregados, cemento, etc. Desviar el tráfico y señalar otras vías, así como una 

limpieza para poder trabajar en la zona, para poder proseguir con los trabajos 

preliminares que serán la movilización y desmovilización de equipos y 

conseguir electricidad para los mismos para poder continuar con la partida 

demolición de veredas de concreto y pavimento de concreto existentes en las 

avenidas para hacer un trazo nivel y replanteo para el corte de terreno con 

maquina hasta el nivel de subrasante. 

Luego se procederá al relleno  con material de prestamo  y compactado por 

equipos para zanjas de veredas, luego se procederá a la conformación de la 

subrasante de la vía con maquinaria ,durante esta partida ninguna unidad móvil 

podrá pasar por esta vía , ahora pasaremos a la colocación de la sub base de 

hormigón de espesor de 35 cm y la base que será extendida y compactada con 

afirmado teniendo un espesor de 20 cm , finalmente colocaremos la capa de 

arena de 5 cm ,se harán la excavación de  zanjas de manera manual para 

sardineles y  para veredas para proceder a la instalación de adoquines de 

concreto en la prolongación de la Av. ALFONSO UGARTE y CALLE 

ARGENTINA CUADRA 1 Y 2 así como la CALLE ALIANZA CUADRA 5 Y 6 se 

hará con bloqueta o adoquín de concreto. 

• fc=380kg/cm2 de 20x10x8 cm, para la via. 

• Las veredas se construirán de adoquín de concreto de 20x10x4 cm. contará 

con sardineles de confinamiento 

• Una vez construidas las pavimentaciones, veredas, sardineles  
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• Finalmente se procederá al pintado de sardineles, líneas de carril, paso 

peatonal, señalización, pintado de postes etc. 

3.1.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA 

        

        

OBRA 

 

OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDA BAJADA JR. 
ALFONSO UGARTE HASTA JR AURORA CALLE ALIANZA 
CUADRA 5 Y 6, PROLONGACIÓN JR ALFONSO UGARTE Y AV 
ARGENTINA CUADRA 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE PAITA, 
PROVINCIA DE PAITA – PIURA  

        

LUGA
R  

PIURA - PAITA - 
PAITA     

        

 
 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRA  

 

CUADRO Nº19: PRESUPUESTO TOTAL DE TODAS LAS OBRAS 

       

 

 

        

ITEM   COMPONENTE     MONTO  

          

1  COSTO DIRECTO   

                                                                                            

4,920,860.00   

2  GASTOS GENERALES (10%)  

                                                                                              

492,086.00   

3  UTILIDAD (5%)   

                                                                                              

246,043.00   

          

   SUB TOTAL    5,658,989.00  

   I.G.V. (18%) 

7.08

%  1,018,618.02  

    

GASTO DE 

MONITOREO    

          

   TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA 

S/

. 6,677,607.02  
          

               
SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTISIETE MIL SEISCIENTOS SIETE Y 02/100 NUEVOS SOLES  

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 
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El costo solo considerando las obras terminadas de pavimentación y veredas 

articuladas, el gasto de esa sub obra seria. 

 

CUADRO Nº20: PRESUPUESTO DE OBRAS DE PAVIMENTO ARTICULADO Y 

VEREDAS EN ZONA DEL PROYECTO  

 

          PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA 

        

        

OBRA 

 

OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y 
VEREDA PROLONGACIÓN JR 
ALFONSO UGARTE Y AV ARGENTINA 
CUADRA 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE 
PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA  

        

LUGAR  PIURA - PAITA - PAITA    :   

        

 
 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRA 

        

        

        

ITEM   COMPONENTE       MONTO 

         

1  COSTO DIRECTO                  1,673,205.32  

2  GASTOS GENERALES (10%)                    167,320.53  

3  UTILIDAD (5%)                      83,660.27  

         

   SUB TOTAL     1,924,186.12 

   I.G.V. (18%)  7.08%  346,353.50 

    GASTO DE MONITOREO  0.00 

         

   TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA S/. 2,270,539.62 

         

               

 SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y 09/100 NUEVOS 

SOLES 

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 

 

Seria el precio solo de la sub obra de pavimentos articulados y veredas articuladas 

que sería el 34% del costo total de la obra a precio del expediente.  
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 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 

Esta partida consiste en el traslado de personal, equipo, materiales, 

campamentos y otros, que sean necesarios al lugar en que desarrollarla la obra 

antes de iniciar al finalizar los trabajos. La movilización incluye la obtención y 

pago de permisos y seguros, se movilizaron y se instalaron a la altura de 

maestranza cerca al cementerio de Paita. 

 

 

GRÁFICO N 19: MOVILIZACION DE MAQUINARIA 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-8SQDAi9g95w/UpoQH1K7gpI/AAAAAAAAACA/UkeU-

h8eVMQ/s1600/movi_.jpg 

 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES DESCRIPCIÓN 

Comprende los trabajos de demolición de veredas para su posterior 

reposición cuidando en todo momento de no causar daño en otras 

estructuras o instalaciones. 

Se procedio a la demolición de veredas de las calles AV prolongacion alfonso 

ugarte y luego Av argentina cuadras 1 y 2 con el cuidado debido a fin de no 

dañar alguna estructura o instalación, se procedio a demoler las veredas de 

las calles av argentina, prolongación Alfonso Ugarte y pasaje jr alianza, 

teniendo cuidado de no dañar las estructuras de las edificaciones de los 

vecinos de la zona, utilizando solo herramientas   manuales como combas, 

barretas y picos. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-8SQDAi9g95w/UpoQH1K7gpI/AAAAAAAAACA/UkeU-h8eVMQ/s1600/movi_.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-8SQDAi9g95w/UpoQH1K7gpI/AAAAAAAAACA/UkeU-h8eVMQ/s1600/movi_.jpg
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GRÁFICO N 20: DEMOLICION DE VEREDAS 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/-

H9QH5ZlPxqs/UV2sA5yqLgI/AAAAAAAAL9s/JNNdJqN7pKs/s1600/piura.jpg 

 

 

 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS 

DESCRIPCIÓN 

Se entenderá por demolición de pavimentos aquella actividad específica de 

remoción final de pavimentos rígidos que se encuentran en mal estado de 

conservación, deterioradas, en inminente colapso, o destrucción de la 

estructura antigua según se señale en los planos, con lo cual permitirá ejecutar 

una construcción nueva de la estructura. 

Como se estudio las Vias de la prolongacion alfonso ugarte y av argentina 

fueron demolidas esta partida se hizo con, equipo y herramientas necesarias 

para la demoler las estructuras señaladas en los planos respectivos. 

Se tubo especial cuidado al realizar dicha actividad para no deteriorar las 

estructuras existentes en buenas condiciones. 

Dentro del sistema de trabajo que se adopte se deberá tener previsto que el 

material demolido deberá ser apilado sin alterar las condiciones ambientales 

existentes, áreas adyacentes o la contaminación de fuentes de agua por 

infiltración de sedimentos (redes de agua /alcantarilladlo).  

 

http://1.bp.blogspot.com/-H9QH5ZlPxqs/UV2sA5yqLgI/AAAAAAAAL9s/JNNdJqN7pKs/s1600/piura.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-H9QH5ZlPxqs/UV2sA5yqLgI/AAAAAAAAL9s/JNNdJqN7pKs/s1600/piura.jpg
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GRÁFICO N 21: DEMOLICION DE PAVIMENTOS 

Fuente:https://previews.123rf.com/images/sophiejames/sophiejames1401/sophiejames140100065/2

4923931-A-laborer-is-well-protected-in-safety-gear-as-he-uses-a-jackhammer-to-break-up-a-

reinforced-concrete-Stock-Photo.jpg 

 

 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA OBRA  

DESCRIPCIÓN 

Fueron todos los trabajos necesarios para hacer el replanteo, control altimétrico 

y de ejes durante la ejecución de la obra, eventuales ajustes del mismo apoyo 

técnico permanente y control de resultados. En esta partida se llevaron Los 

alineamientos y gradientes serán dispuestos por el Ingeniero Residente según 

el progreso de la obra y serán localizados para causar el menor inconveniente, 

que sea posible, en la prosecución de la obra, sin afectar la bondad de la misma. 

No se efectuarán excavaciones ni se colocarán otros materiales que puedan 

causar inconvenientes en el uso de los trazos y gradientes dados. 

El mantenimiento de los "Bench Marks"(BM), plantillas de cotas, estacas 

auxiliares, etc., será cuidadosamente observados a fin de asegurar que las 

indicaciones de los planos sean llevadas fielmente al terreno y que la obra 

cumpla, una vez concluida, con los requerimientos y especificaciones del 

Proyecto, esta debe quedar de acuerdo con los planos. El contratista inmediato 

a la entrega del terreno deberá realizar el levantamiento topográfico con 

secciones transversales respectivas del área donde se ejecutarán los trabajos 

https://previews.123rf.com/images/sophiejames/sophiejames1401/sophiejames140100065/24923931-A-laborer-is-well-protected-in-safety-gear-as-he-uses-a-jackhammer-to-break-up-a-reinforced-concrete-Stock-Photo.jpg
https://previews.123rf.com/images/sophiejames/sophiejames1401/sophiejames140100065/24923931-A-laborer-is-well-protected-in-safety-gear-as-he-uses-a-jackhammer-to-break-up-a-reinforced-concrete-Stock-Photo.jpg
https://previews.123rf.com/images/sophiejames/sophiejames1401/sophiejames140100065/24923931-A-laborer-is-well-protected-in-safety-gear-as-he-uses-a-jackhammer-to-break-up-a-reinforced-concrete-Stock-Photo.jpg
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debiendo verificar las cotas y condiciones del terreno con respecto a los 

mostrados en los planos. 

Los ejes y niveles se fijarán en el terreno, utilizando estacas, balizas o tarjetas 

fijas Los niveles serán requeridos de acuerdo a los planos y secciones 

transversales. El replanteo se refiere a la ubicación en el terreno de todos los 

elementos que se detallan en los planos para la ejecución de la vias de las av 

Prolongacion Alfonso ugarte y av Argentina cuadra 1 y 2. 

Para la ejecución de esta partida el se utilizo un nivel de precisión, miras, 

jalones, cinta metálica o de lona para medir, estacas, etc. No se podrá 

comenzar otros trabajos si el Supervisor no ha aprobado el trazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N 22: CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE TRABAJOS 

Fuente: PROPIA 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

GENERALIDADES 

Las Especificaciones contenidas en este Capítulo, serán aplicadas al 

movimiento de tierras en superficie, de acuerdo a lo previsto en los planos de 

diseño, incluyendo los trabajos de cortes o excavaciones, rellenos, transporte 

de tierra, etc. 

Los trabajos que comprende éste ítem abarcan el suministro, operación y 
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mantenimiento de todos los equipos y herramientas, así como también el 

empleo de la mano de obra, material y combustible que fueran necesarios para 

realizar los trabajos. 

Las excavaciones serán efectuadas según los ejes, rasantes y niveles 

indicados en los planos de diseño, y se llevarán a cabo aplicando medios 

apropiados elegidos por el Supervisor y/o residente. 

Los cambios de los niveles o líneas de excavación indicados en los planos, se 

realizarán previa autorización del Supervisor, siendo la responsabilidad del 

mismo. 

 

EN PAVIMENTOS 

Comprende la Nivelación del Terreno (cortes y relleno) excavaciones y 

eliminación del material excedente, necesarios para adecuar el terreno a las 

rasantes establecidas en las obras de pavimentos a ejecutar. 

 CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA DESCRIPCIÓN 

Se trato del corte y extracción de todo el material impropio, en todo el ancho 

que corresponde a las explanaciones proyectadas de las av Prolongacion 

Alfonso Ugarte y av Argentina. Incluirá el volumen de elementos sueltos o 

dispersos que fuera necesario recoger dentro de los límites de la vía, según 

necesidades del trabajo. 

El corte se efecuo con equipo mecánico (tractor) hasta la cota del nivel de sub 

rasante. En las zonas donde se hace imposible el uso de equipo mecánico para 

realizar la excavación, ésta se hará manualmente utilizando pico y lampa, 

teniéndose cuidado de no causar daños en las instalaciones de servicio público 

de la prolongación Alfonso Ugarte y av argentina y de respetar el nivel de 

subrasante. 

En caso de producirse daños, el Residente deberá realizar las reparaciones por 

su cuenta y de acuerdo con las entidades propietarias o administrativas de los 

servicios en referencia. Los trabajos de reparación que hubiera necesidad de 

efectuar se realizarán en el lapso más breve posible. 
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El material proveniente de los cortes se usará parte como relleno para llegar al 

nivel de sub rasante, el resto deberá ser retirado para seguridad y limpieza del 

trabajo.     

 

  

GRÁFICO N 23: CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE 

Fuente: PROPIA 

 

 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO. 

DESCRIPCIÓN 

Fue el suministro de la mano de obra, equipo y la ejecución de las operaciones 

necesarias para efectuar el relleno compactado con material seleccionado.  El 

compactado se realizo en capas no mayor de quince (15) centímetros, de 

manera de rellenar los espacios existentes entre las estructuras terminadas y 

el terreno natural hasta alcanzar las cotas exigidas y de acuerdo a lo indicado 

en los planos. 

Los trabajos de relleno se efectuonn disponiendo las diferentes clases de 

material requerido en capas sensiblemente horizontales no mayores de quince 

(15) centímetros de espesor compactado, según se indica en los planos 

respectivos. 

El material de relleno no contendrá piedras mayores de diez (10) centímetros, 

así como tampoco estará constituido por arcilla o limos uniformes ni materia 
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orgánica y raíces en cantidades perjudiciales. 

La compactación se efectuo una vez que el material contenga la humedad 

adecuada empleando para ello medios manuales o mecánicos hasta alcanzar 

una densidad igual al noventicinco por ciento (95%) de la densidad máxima 

obtenida por el Método Proctor modificando en el caso de materiales cohesivos 

o igual al ochenta por ciento (80%) de la densidad relativa en el caso de 

materiales granulares. 

Se tuvo especial cuidado en evitar presiones desiguales alrededor de la 

estructura, así como producir daños a las mismas. 

El material fue colocado una vez realizada la compactación de superficie de la 

fundación, y las capas serán ejecutadas con espesores uniformes de 

aproximadamente 0. 15 m, extendiéndolo y distribuyéndolo de acuerdo ’a los 

alineamientos y cotas establecidas. La superficie de la capa deberá ser 

horizontal y uniforme. 

Antes de colocar cualquier capa, la compactación de la precedente debio ser 

aprobada por el Supervisor, siendo su superficie escarificada y humedecida 

superficialmente para aumentar la adherencia de la capa siguiente. 

El traslape lateral de cada pasada del equipo de compactación no debe ser 

menor a 0.50 m. En los casos en que fuera requerido algún tipo de ensayo 

especial para el control de contenido de humedad y grado de compactación, 

éste será acordado con el Supervisor. 

Considera la explotación, selección, carguío, transporte y descargo de! material 

seleccionado desde la zona de extracción hasta el lugar de la obra. 

Los rellenos de las excavaciones más allá de las secciones exigidas en los 

planos no serán reconocidos para efectos de pago. Sin embargo, el contratista 

está obligado a efectuar los sobre dimensionamientos necesarios a fin de que 

todo el prisma de diseño satisfaga el grado e compactación solicitado. 
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GRÁFICO N 24: RELLENO Y COMPACTACION  

Fuente: PR0PIA 

 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON MAQUINARIA URBANA 

DESCRIPCIÓN 

COMPACTACION DE LA SUPERFICIE 

En general, en todas las superficies se realizará previamente la compactación 

del suelo, antes de proceder al tratamiento de rellenos, una vez realizados los 

trabajos de limpieza y desbroce, y/o de desmonte. 

La preparación de la superficie de apoyo para materiales comunes será hecha 

humedeciéndola con agua y apisonándola con compactadora vibratoria tipo 

plancha de 4 HP como mínimo. La compactación requerida será del 95 % del 

Proctor Standard para suelos cohesivos y del 80 % de densidad relativa para 

suelos granulares. 

ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO 

Para la subrasante de veredas se efectuará una prueba de densidad de campo 

por cada 100 m2, y por cada capa, cuidando de distribuirlas convenientemente 

y de acuerdo a las indicaciones impartidas por el Supervisor. 

METODO DE CONSTRUCCION 

Consistio en la preparación, acondicionamiento y compactación de la 
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plataforma existente de las avenidas Prolongacion Alfonso Ugarte y Argentina 

cuando se encuentren a nivel de subrasante y cuando vaya recibir un relleno 

encima ó del fondo de la excavación en caso de corte. 

Toda la superficie fue regada antes y durante la compactación, de manera 

uniforme por medio de compactadores tipo plancha apropiados al tipo de 

terreno, que distribuyan uniformemente la presión de contacto, para garantizar 

la densificación y estabilización de la subrasante. 

La superficie debe presentar una superficie razonablemente llana y que esté de 

acuerdo sustancialmente con el plano y otras superficies indicadas por las 

líneas y secciones transversales marcadas en los planos, sin que se 

encuentren variaciones que sean fácilmente perceptibles. 

Previamente se tuvo cuidado de revisar y probar minuciosamente todas las 

tuberías y conexiones de agua y desagüe reparando convenientemente de 

aquellas que muestran fugas o pérdidas de agua. 

Se elimino del terreno el material necesario de manera que la subrasante, una 

vez nivelada y compactada quede a 10 cm. por debajo del nivel de las veredas. 

Se compactará con plancha vibratoria mecánica, hasta alcanzar una densidad 

seca Proctor standard del Laboratorio de 95% mínimo. (Proctor modificado 

AASHTO T-L08). 

 

                        

GRÁFICO N 25: COMPACTACION CON PLANCHA 4 HP 

Fuente:http://sfilev1.fstatic.com/image/users/412207/ftp/my_files/18076.jpg?id=28551167&s

opC=1477045501714 

http://sfilev1.fstatic.com/image/users/412207/ftp/my_files/18076.jpg?id=28551167&sopC=1477045501714
http://sfilev1.fstatic.com/image/users/412207/ftp/my_files/18076.jpg?id=28551167&sopC=1477045501714
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 COLOCACION DE SUB-BASE C/ HORMIGON E= 35cm  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta partida comprendio los trabajos de suministro, colocación y compactación 

de una capa de hormigón de 0.35 ml. de espesor, que se coloco en los 

elementos que están en contacto del terreno, como es la pavimentación, la 

misma que este terreno esta en contacto con el salitre. 

Esta partida consistio de una capa de fundación compuesta de hormigón, en 

forma natural construida sobre la sub-rasante preparada de acuerdo a estas 

especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones 

transversales típicas indicadas en los planos. 

Colocación del Material 

Todo el material de relleno deberá ser de buena calidad para lo cual no deberá 

contener maleza, raíces, césped, ni cualquier otro material orgánico, ni otros 

elementos inestables y de fácil alteración. El material que se emplio para los 

rellenos presento un contenido de materia orgánica menor del 5%. Por lo 

general, este material no debio contener elementos mayores de 10 centímetros. 

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por el Ingeniero 

Residente. 

No se coloco ningún material hasta que la fundación haya sido inspeccionada 

y aprobada por el Residente, debiéndose previamente compactar la capa 

superficial de la fundación y luego escarificar y regarla antes de colocar la capa 

compactada. 

comose tuvo muy húmeda la capa superficial del suelo se debio esparcir sobre 

dicha superficie material arenoso seco hasta lograr una superficie estable para 

que permita el paso del equipo de construcción. Antes de colocar cualquier 

capa, la compactación de la precedente tendrá que ser completada y su 

superficie escarificada con el fin de aumentar la adherencia. 

El material se coloco en capas uniformes, distribuyéndo sobre las zonas a ser 
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rellenadas de acuerdo a los lineamientos y cotas establecidas. 

El material de relleno fue colocado y acomodado en capas sensiblemente 

horizontales de espesor máximo de 20 cm. y granulometría uniforme sobre una 

acumulacion o lentes de material que difieran sustancialmente con la textura 

del material vecino. 

Para la colocación de la siguiente capa, se debio contar previamente con la 

aprobación del Ingeniero Residente de la anterior capa 

El término compactación se refiere a las operaciones necesarias para aumentar 

la densidad del material de relleno mediante la expulsión del aire y/o agua 

contenidos en los espacios intermedios con la finalidad de alcanzar la 

estabilidad requerida. 

 

GRÁFICO N 26: COMPACTACION CON RODILLO SUB BASE 

Fuente:http://www.arqhys.com/arquitectura/imagenes/Pavimentos%20de%20adoquines%

20de%20concreto.jpg 

 BASE EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO E= 0.20 M CON 

AFIRMADO 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida consistio de una capa de fundación compuesta de grava, en forma 

natural construida sobre la sub-rasante preparada de acuerdo a estas 

especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones 

transversales típicas indicadas en los planos sobre la sub base de hormigon en 

las calles de Av Alfonso Ugarte y Av Argentina. 

 

http://www.arqhys.com/arquitectura/imagenes/Pavimentos%20de%20adoquines%20de%20concreto.jpg
http://www.arqhys.com/arquitectura/imagenes/Pavimentos%20de%20adoquines%20de%20concreto.jpg
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MATERIALES 

El material para la capa de base fue grava, el cuál consistirá por partículas 

duras y durables o fragmentos de piedra o grava y un reílenador de arena u 

otro material partido en partículas finas. La porción de material retenido en el 

tamiz N° 4, será llamado fino, material de tamaño excesivo que se haya 

encontrado en depósitos de los cuales se obtiene el material para la capa de 

base de grava, será retirado por tamizado hasta obtener el tamaño requerido, 

según elija el Supervisor. No menos del 50% en peso de las partículas del 

agregado grueso deben por lo menos una cara de fractura. 

El material compuesto para la capa de base debe estar libre de material vegetal 

y terrones o bolas de tierra. 

Compactación 

Todas las partes de la base fueron compactadas rodillando la misma con 

cualquier tipo de equipo que produzca la compactación deseada. Donde sea 

requerida para obtener una compactación adecuada, el constructor deberá 

ajustar el contenido de humedad del material de la base, antes de la 

compactación ya sea secando o añadiendo agua. 

La compactación deberá continuar hasta que toda la profundidad de la base 

tenga una densidad determinada por pruebas hechas por un laboratorio de 

prestigio en cada capa, de no menos del 100% de la máxima densidad 

determinada por el método PROCTOR MODIFICADO de compactación 

AASHO T-180 (Pisón de 10 las y 18 de caída). 

Graduación 

El material llenará los requisitos de granulometría dados en a tabla N° 21, 

empleando los métodos T-11 y T-87 de la AASHO. 
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CUADRO Nº21: REQUISITOS DE GRANULOMETRIA  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2013 – 2021 

 

Controles de Ensayos de Densidad de campo 

Para la base se efectuo una prueba de densidad de campo por cada 200 m2, y 

por cada capa, cuidando de distribuirlas convenientemente y de acuerdo a las 

indicaciones impartidas por el Supervisor. 

 

GRÁFICO N 27: COMPACTACION AFIRMADO 

Fuente: PROPIA 

 

Requisitos de granulometría 

Tamaño de malla 

 Gradación Gradación Gradación Gradación 

Porcentaje en peso que pasa las siguientes mallas 

2 pulg 
100 100 

- - 

1 pulg “ 75-95 
100 100 

3/8 pulg 30-65 40-75 50-85 60-100 

N°4 (4.76 mm) 25-55 30-601 55-65 50-85 

N° 10 (2.00 mm) 15-40 20-45 25-50 40-70 

N° 40 (0.42 mm) 8-20 15-30 15-30 25-45 

N° 200 (0.074 mm) 2-8 5-15 5-15 8-15 
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 COLOCACION DE BASE DE ARENA E=0.05M DESCRIPCIÓN 

Esta capa fue colocada sobre el afirmado esparcido sin compactar, logrando 

un espesor constante de 5 cm. La arena empleada debe ser gruesa o similar. 

Materiales 

Agregado fino, arena de río o de cantera (Paita - Ransa, La tortuga - Las animas) 

Debe ser limpia, silicosa, lavada y de granos duros, resistente a la abrasión, 

lustrosa; libre de polvo, terrones partículas suaves y escamosas, esquistos, 

pizarra, álcalis, materias orgánicas, etc. 

Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C40, la 

granulometría por ASTM-C17-ASTM-C-117 Los porcentajes de sustancia 

deletreas en la arena no excederán los valores siguientes: 

CUADRO Nº22: PORCENTAJE DE AGENTES PERMISIBLES EN CAMA DE 

ARENA 

Material % Permisible por peso 

Material que pasa por malla #200 (ASTM C-117) 3 

Lutitas, (ASTM C-123, gravedad específica de liq, Denso, 1.95) 1 

Arcilla (ASTM C-142) 1 

Total de otras sustancias deletéreas (tales como álcalis, mica, granos 

cubiertos de otros materiales, partículas blandas o escamosas y turba) 2 

Total de todos los materiales deletéreos 5 

La arena utilizada será bien graduada y al probarse por medio de mallas 

standard (ASTM- Design C-136), deberá cumplir con los límites siguientes: 

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 
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CUADRO Nº23: PORCENTAJE QUE PASA 

 

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 

 

El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90. La arena 

será considerada apta, si cumple con las especificaciones, previa prueba que 

se efectúe. 

 

 CORTE MANUAL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS 

  DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprendio los trabajos de corte manual de terreno para veredas 

los trabajos de corte y extracción en material arenoso del que está compuesto 

el terreno que se está habilitando, realizado manualmente; siguiendo ello los 

niveles obtenidos en el trazo y replanteo, para lo cual se tuvo en cuenta que 

para el caso específico de la presente partida, la excavación o corte del terreno 

se efectuará hasta el nivel indicado en los planos sobre el cual se colocará la 

base con afirmado. 

            Malla % que Pasa 

             3/8                      100 

              4                  90-100 

              8                   70-95 

            16                   50-85 

            30                  30-70 

            50                  10-45 

           100                   0-10 
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GRÁFICO N 28: EXCAVACION MANUAL DE VEREDAS 

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 

 EXCAVACION MANUAL P/SARDINELES DE VEREDA DESCRIPCIÓN 

METODO DE CONSTRUCCION 

Los trabajos de excavación se efectuaron con el personal requerido y se 

emplearán palanas, picos y/o barretas a fin de obtener la sección transversal 

tipo y la profundidad de excavación indicada en los planos, o la que ordene el 

Ingeniero Supervisor. 

El procedimiento constructivo se efectuo de acuerdo a las siguientes 

especificaciones genéricas aplicándose lo que le corresponde: 

La excavación se ejecuto hasta llegar la cota del fondo, el cual fue nivelado 

rebajando los puntos altos, pero de ninguna manera rellenando los puntos bajos. 

En cualquier tipo de suelo, al ejecutar los trabajos de excavación o de nivelación 

se tendrá la precaución de no producir alteraciones en la consistencia del 

terreno natural. 

Si en la cota de fondo encuentra roca u otro material duro, adecuado para la 

cimentación, dicha superficie para ser aceptada deberá limpiarse, eliminado los 

materiales sueltos y recortados hasta tener una superficie firme y uniforme, ya 

sea a nivel con la pendiente de diseño con gradas dentadas o como indique en 

los planos. 

Toda grieta o hendidura deberá ser limpiada y tratada con mortero, toda roca 
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suelta o desintegrada, así como los estratos delgados deberán ser retirados. 

En las excavaciones abiertas se considerará el volumen de excavación limitada 

por planos verticales situados en las caras del perímetro del fondo, los mayores 

volúmenes a excavar para mantener la estabilidad de la excavación serán hasta 

de un máximo de 20%. Dicho incremento está previsto en el análisis de costos 

y no en el metrado de la partida. 

 

 

 

GRÁFICO N 29: EXCAVACION DE SARDINEL 

Fuente: PROPIA 

 CONFORMACION MANUAL DE SUBRASANTE PA/VEREDAS 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida correspondio a los trabajos de perfilado, nivelación y compactación 

de la subrasante de veredas de acuerdo a los niveles y sección transversal 

según lo indicado en los planos deberá ser completamente compactada por una 

plancha compactadora vibratoria de 4 HP u otro equipo aprobado por La 

Supervisión. La subrasante será regada uniformemente antes del aplanado y 

durante el mismo en el momento y en las cantidades que se indiquen. 

La compactación debio continuar hasta que la densidad de la capa compactada 

sea como mínimo el 95% de la máxima densidad seca (Proctor modificado 

AASHO T-L08). 
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Control de ensayos de densidad de campo 

Para la subrasante de veredas se efectuará una prueba de densidad de campo 

por cada 100 m2, y por cada capa, cuidando de distribuirlas convenientemente 

y de acuerdo a las indicaciones impartidas por el Supervisor. 

  COLOCACION DE SUB-BASE C/ HORMIGON E= 10cm 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta partida comprendio los trabajos de suministro, colocación y compactación 

de una capa de hormigón de 0.10 ml. de espesor, que se colocará en los 

elementos que están en contacto del terreno, como es la pavimentación, la 

misma que este terreno está en contacto con el salitre. 

Esta partida consistio de una capa de fundación compuesta de hormigón, en 

forma natural construida sobre la sub-rasante preparada de acuerdo a estas 

especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones 

transversales típicas indicadas en los planos. 

Colocación del Material 

Todo el material de relleno debio ser de buena calidad para lo cual no deberá 

contener maleza, raíces, césped, ni cualquier otro material orgánico, ni otros 

elementos inestables y de fácil alteración. El material que se emplee para los 

rellenos deberá presentar un contenido de materia orgánica menor del 5%. Por 

lo general, este material no deberá contener elementos mayores de 10 

centímetros. Todos los materiales deben ser previamente aprobados por el 

Ingeniero Residente. 

No se colocará ningún material hasta que la fundación haya sido inspeccionada 

y aprobada por el Residente, debiéndose previamente compactar la capa 

superficial de la fundación y luego escarificar y regarla antes de colocar la capa 

de arcilla compactada. 

En el caso de tenerse muy húmeda la capa superficial del suelo deberá 

esparcirse sobre dicha superficie material arenoso seco hasta lograr una 
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superficie estable que permita el paso del equipo de construcción. Antes de 

colocar cualquier capa, la compactación de la precedente tendrá que ser 

completada y su superficie escarificada con el fin de aumentar la adherencia. 

El material se colocará en capas uniformes, distribuyéndose sobre las zonas a 

ser rellenadas de acuerdo a los lineamientos y cotas establecidas. 

El material de relleno será colocado y acomodado teniendo un espesor de de 

10 cm, y granulometría uniforme sobre una base limpia, nivelada y escarificada, 

en tal forma que no se formen acumulaciones o lentes de material que difieran 

sustancialmente con la textura del material vecino. 

Todo el material gravoso deberá ser de buena calidad para lo cual no deberá 

contener maleza, raíces, césped, ni cualquier otro material orgánico, ni otros 

elementos inestables y de fácil alteración. Los materiales que se empleen para 

los rellenos deberán presentar un contenido de materia orgánica menor del 5 

(cinco) por ciento. Por lo general, este material no deberá contener elementos 

mayores de 10 centímetros. Todos los materiales deben ser previamente 

aprobados por el Ingeniero Residente. 

Para la colocación de la siguiente capa, deberá contarse previamente con la 

aprobación del Ingeniero Residente de la anterior capa 

El término compactación se refiere a las operaciones necesarias para aumentar 

la densidad del material de relleno mediante la expulsión del aire y/o agua 

contenidos en ios espacios intermedios con la finalidad de alcanzar la 

estabilidad requerida. 

 

GRÁFICO N 30: COLOCACION DE SUB BASE DE HORMIGON 

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 
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 BASE C/AFIRMADO PARA VEREDAS E= 0.10 M  

DESCRIPCIÓN 

Esta partida consistio de una capa de fundación compuesta de grava o piedra 

fracturada, en forma natural construida sobre la sub-rasante preparada de 

acuerdo a estas especificaciones y en conformidad con los alineamientos, 

rasantes y secciones transversales típicas indicadas en los planos. 

Materiales 

El material para la capa de base será grava, el cuál consistirá por partículas 

duras y durables o fragmentos de piedra o grava y un rellenador de arena u otro 

material partido en partículas finas. La porción de material retenido en el tamiz 

N° 4, será llamado fino, material de tamaño excesivo que se haya encontrado 

en depósitos de los cuales se obtiene el material para la capa de base de grava, 

será retirado por tamizado hasta obtener el tamaño requerido, según elija el 

Supervisor. No menos del 50% en peso de las partículas del agregado grueso 

deben por lo menos una cara de fractura. 

El material compuesto para la capa de base debe estar libre de material vegetal 

y terrones o bolas de tierra. 

Compactación 

Todas las partes de la base fueron compactadas rodillando la misma con 

cualquier tipo de equipo que produzca la compactación deseada. Donde sea 

requerida para obtener una compactación adecuada, el constructor deberá 

ajustar el contenido de humedad del material de la base, antes de la 

compactación ya sea secando o añadiendo agua. 

La compactacion debio continuar hasta que toda la profundidad de la base 

tenga una La compactación deberá continuar hasta que toda la profundidad de 

la base tenga una densidad determinada por pruebas hechas por un laboratorio 

de prestigio en cada capa, de no menos del 100% de la máxima densidad. 

Densidad determinada por pruebas hechas por un laboratorio de prestigio en 

cada capa, de no menos de 100% la máxima densidad determinada por el 
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ensayo de proctor modificacado de compactacion ASSHTO T-180 pison de 10 

las y 18 de caida 

 

Control de ensayos de Densidad de campo 

Para la sub base se efectuará una prueba de densidad de campo por cada 200 

m2, y por cada capa, cuidando de distribuirlas convenientemente y de acuerdo 

a las indicaciones impartidas por el Supervisor. 

 

GRÁFICO N 31: COMPACTACION DE BASE DE AFIRMADO PARA VEREDAS 

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 

 COLOCACION DE BASE DE ARENA E=0.05M DESCRIPCIÓN 

Esta capa fue colocada sobre el afirmado esparcido sin compactar, logrando 

un espesor constante de 5 cm. La arena empleada debe ser gruesa similar a la 

utilizada en los morteros para mampostería. 

Materiales 

Agregado fino, arena de río o de cantera (Ransa – Paita, Las animas – La 

tortuga) 

Debe ser limpia, silicosa, lavada y de granos duros, resistente a la abrasión, 

lustrosa; libre de polvo, terrones partículas suaves y escamosas, esquistos, 

pizarra, álcalis, materias orgánicas, etc. 

Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C40, la 

granulometría por ASTM-C17-ASTM-C-117 
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Los porcentajes de sustancia deletreas en la arena no excederán los valores 

siguientes: 

 Material 

 Material que pasa por malla #200 (ASTM 

C-117) 

  Lutitas, (ASTM C-123, gravedad 

específica de liq, Arcilla (ASTM C-142) 

 Total de otras sustancias deletéreas 
(tales como álcalis, mica, granos cubiertos de otros materiales, partículas 

blandas o escamosas y turba)                                                            2 

 Total, de todos los materiales deletéreos                                           5 

 

La arena utilizada será bien graduada y al probarse por medio de mallas 

standard (ASTM- Design C-136), deberá cumplir con los límites siguientes: 

 

 

El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90. La arena 

será considerada apta, si cumple con las especificaciones, previa prueba que 

se efectúe. 

 

GRÁFICO N 32: COLOCACION DE CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES 

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 

                   % Permisible por peso 

                                          3 

 

Denso, 1.95)             1 

            1 
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 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D = 5 Km  

 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprendio los trabajos de carguío con maquinaria, y su transporte 

con volquetes, para eliminar el volumen excedente del material proveniente de 

los cortes y demoliciones, hasta una distancia máxima de 5 Km fuera de la 

ciudad de paita (carretera paita – sullana). 

Contempla la evacuación de todos los sobrantes de excavaciones, nivelaciones 

y materiales inutilizados, que deberán ser arrojados en lugares permitidos por 

las autoridades, bajo exclusiva responsabilidad del ingeniero residente. 

 

GRÁFICO N 33: ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 

D=5KM 

Fuente: https://img.clasf.pe/2016/06/04/Emoliciones-y-excavaciones-eliminacion-de-

desmonte-20160604204515.jpg 

 

 SARDINEL DE BARRERA 

 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN SARDINEL DE BARRERA 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprendio los trabajos de fabricación, transporte, vaciado, 

compactado, acabado y curado deL sardinel de confinamiento, cuya 

dosificación deberá ser para un concreto F’c = 175 Kg/cm2, con medidas 

detalladas en los planos de ejecución de obra para la parte de la av Argentina. 

https://img.clasf.pe/2016/06/04/Emoliciones-y-excavaciones-eliminacion-de-desmonte-20160604204515.jpg
https://img.clasf.pe/2016/06/04/Emoliciones-y-excavaciones-eliminacion-de-desmonte-20160604204515.jpg
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Esta partida comprendio el concreto, compuesto de cemento Portland, 

agregados finos, agregados gruesos (confitillo de 1/2”) y agua, preparado y 

construido de acuerdo con ésta Especificación en los sitios y en la forma, 

dimensionadas en los planos; los mismos que deben ser verificados por el 

Supervisor. 

 

Clases de Concreto 

La clase de concreto a utilizar en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones ordenadas por el Supervisor. Se 

considerarán las siguientes clases: 

Concreto de: 

F'c = 175 Kg/cm2 

 

Construcción 

Dosificación 

El diseño de la mezcla debe ser presentado por el Residente, para la 

aprobación por el Supervisor. Basado en mezclas de prueba y ensayos de 

comprensión, el Supervisor indicará las proporciones de los materiales. 

Mezcla y Entrega 

El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso 

inmediato, no será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por 

otros medios. No será permitido hacer el mezclado a mano 

Vaciado de Concreto 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 20 minutos después de iniciar el mezclado. 

 

Compactación 

La compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. Las vibradoras 

deberán ser de un tipo y diseño aprobados, no deberán ser usadas como medio 

de esparcimiento del concreto. La vibración en cualquier punto deberá ser de 
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duración suficiente para lograr la consolidación, pero no deberá prolongarse al 

punto en que ocurre la segregación. 

Acabado de las Superficies de Concreto. 

Inmediatamente después del retiro de los encofrados, todo alambre o 

dispositivos de metal que sobresalga, usado para sujetar los encofrados y que 

pase a través del cuerpo del concreto, deberá ser quitado o cortado hasta, por 

lo menos, dos centímetros debajo de la superficie del concreto. Los rebordes 

del mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los 

encofrados deberán ser eliminados. 

La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del Ing. 

Supervisor, causa suficiente para el rechazo de una estructura. 

Todas las juntas de expansión o construcción en la obra determinada deberán 

ser cuidadosamente acabadas y exentas de todo mortero. 

Curado y Protección del Concreto 

Todo concreto será curado por un período no menor de 7 días consecutivos 

con agua, o utilizando aditivo químico, mediante un método aprobado o 

combinado de métodos aplicable a las condiciones locales. El Residente 

deberá tener todo el equipo necesario para el curado o protección del concreto 

disponible y listo para su empleo antes de empezar el vaciado del concreto. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Supervisor y 

será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar agrietamiento, 

resquebrajamiento y pérdidas de humedad del concreto. 

Muestras 

Las pruebas de compresión se regirán por ASTMC-39. Se harán 3 ensayos por 

cada 50 m3 ejecutando diariamente. 

Un ensayo se probará a los siete días y los otros dos a los 28 días, Se hará por 

lo menos un ensayo por día de trabajo, el mismo que se probará a los 28 días 

constatando el ensayo de probetas o cilindros. Las probetas de cada clase de 
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concreto para ensayos a la comprensión se obtendrán por 10 menos una vez 

al día o por cada 50 M3 de concreto o por cada 50 M2 de superficie de acuerdo 

a las normas del A.S.T.M. C 172, los cilindros serán hechos y curados de 

acuerdo a las Normas A.S.T.M. C 39. 

Se considera satisfactoriamente una resistencia cuando el promedio de 

cualquier grupo de 03 ensayos consecutivos de resistencia de especímenes 

curados en laboratorio, sea igualo mayor que el f’c especificado y no más de 

105 de los ensayos de la resistencia tengan valores menores que la resistencia 

especificada. Toda ésta gama de ensayos, debe estar avalada por un 

laboratorio de reconocido prestigio. 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL DE BARRERA 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprendio el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

concreto y/o madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto de los 

sardineles de confinamiento cuyas medidas se detallan en los planos, según lo 

indicado en los planos y el retiro del encofrado en el lapso que se establece 

más adelante. 

El proceso constructivo se detalla a continuación: 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada. 

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser 

retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

será de responsabilidad única del Residente. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 
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Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse el empuje del concreto al momento del vaciado y 

el peso de la estructura mientras ésta no sea autoportante. El Residente deberá 

proporcionar planos de detalles de todos los encofrados al Supervisor, para su 

aprobación Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de 

la lechada de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para 

evitar la formación de rebabas. 

Los encofrados fueron convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza 

de los encofrados, debiendo extraer cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor inspecciono los 

encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atención ai 

recubrimiento del acero del refuerzo, los amarres y los arriostres 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

Costado de veredas 24 horas 

Sardineles 24 horas 

Fuste de buzones 24 horas 

Losa superior de buzones 07 días 

Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar deformaciones 

y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente. 

 

Encofrado de superficies no visibles 

Los encofrados de superficie no visibles serán hechos de madera en bruto, pero 

sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la 

pasta. 

 



90 
 
 

Encofrado de Superficie Visibles 

Los encofrados de superficie visibles serán hechos de madera laminada, 

planchas duras de fibras prensadas, aparejada y cepillado o metal. 

Las juntas de unión deberán ser calafateadas de modo de no permitir la fuga 

de la pasta. 

En la Superficie en contacto con el concreto, las juntas deberán ser cubiertas 

con cintas, aprobadas por el Ingeniero Supervisor. 

 

 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN SARDINELES DE 

BARRERA 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprendio los trabajos de curado de los sardineles de 

confinamiento detallado en los planos. El curado de concreto es de la mayor 

importancia para asegurar su resistencia, un descuido de esta etapa, puede ser 

que el concreto pierda hasta un 50 % de su resistencia. El curado debe iniciarse 

al momento de terminar el acabado de la superficie del pavimento. 

Las diferentes maneras de curar el concreto son: 

- Con una lámina de agua. 

- Con arena o paja humedecida. 

- Con costales o mantas de algodón preferentemente humedecidas. 

- Con membranas de curado. 

Excepto el curado con membranas, los otros tipos de curado deberá 

mantenerse cuando menos durante 7 días. 

El curado con membranas, formadas aplicando un líquido sobre la superficie 

del concreto, se deberá efectuar cuando el concreto tenga la adecuada 

humedad. En caso contrario antes de formar la membrana, se deberá 

humedecer adecuadamente el concreto. No se permitirán curados a base de 

aceite quemado o diésel. 

. 
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 JUNTAS DE DILATACION PARA SARDINELES DE BARRERA 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende los trabajos de colocación de juntas de aislamiento 

entre los sardineles. Tendrán un espesor máximo de 1” y se rellenarán con 

bitumen o mezcla asfáltica, hasta una altura igual a la losa o de 5 cm y la altura 

restante con una plancha de tecnoport. 

El compuesto betuminoso debe ser vaciado en caliente, a una temperatura 

entre los 325° F y 400 °F, sobre las juntas previamente preparadas, limpiándola 

perfectamente sin dejar nada de polvo o partículas incompresibles, de tal 

manera que se produzca la obturación completa de la junta, para que no 

penetre agua y defienda la integridad de sus bordes los que deben ser 

redondeados. 

Las Juntas de dilatación son usadas para controlarlas grietas transversales. 

La junta presentará una separación de 2.50 cm, para permitir la expansión 

térmica. Los cantos se bolearán antes de que fragüe el concreto (Radio 0.015 

m.), con una herramienta adecuada (Bruña de Canto). 

Las juntas se sellarán con mástic asfáltico o con mezcla asfáltica y arena gruesa 

en toda su longitud para hacerla impermeable. 

 SARDINEL SUMERGIDO 

 CONCRETO F’C= 210 KG/CM2 EN SARDINEL SUMERGIDO DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende los trabajos de fabricación, transporte, vaciado, 

compactado, acabado y curado del sardinel sumergido, cuya dosificación 

deberá ser para un concreto F’c = 210 Kg/cm2, con medidas detalladas en los 

planos de ejecución de obra. 

Esta partida comprende el concreto, compuesto de cemento Portland, 

agregados finos, agregados gruesos (confitillo de 1/2”) y agua, preparado y 

construido de acuerdo con ésta Especificación en los sitios y en la forma, 

dimensionadas en los planos; los mismos que deben ser verificados por el 

Supervisor. 
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Clases de Concreto 

La clase de concreto a utilizar en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones ordenadas por el Supervisor. Se 

considerarán las siguientes clases concreto: 

                    F'c = 210 Kg/cm 

El diseño de la mezcla debe ser presentado por el Residente, para la 

aprobación por el Supervisor. Basado en mezclas de prueba y ensayos de 

comprensión, el Supervisor indicará las proporciones de los materiales. 

 

Mezcla y Entrega de concreto en obra . 

El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso 

inmediato, no será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por 

otros medios. No será permitido hacer el mezclado a mano. 

Vaciado de Concreto 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 20 minutos después de iniciar el mezclado. 

Compactación 

La compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. Las vibradoras 

deberán ser de un tipo y diseño aprobados, no deberán ser usadas como medio 

de esparcimiento del concreto. La vibración en cualquier punto deberá ser de 

duración suficiente para lograr la consolidación, pero no deberá prolongarse al 

punto en que ocurre la segregación. 

Acabado de las Superficies de Concreto. 

Inmediatamente después del retiro de los encofrados, todo alambre o 

dispositivos de metal que sobresalga, usado para sujetar los encofrados y que 

pase a través del cuerpo del concreto, deberá ser quitado o cortado hasta, por 

lo menos, dos centímetros debajo de la superficie del concreto. Los rebordes 
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del mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los 

encofrados deberán ser eliminados. 

La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del Ing. 

Supervisor, causa todo concreto sera curado por un periodo no menor de 7 dias 

consecutivo, mediante un metodo aprobado o combinado de metodos 

aplicables a las suficiente para el rechazo de una estructura. 

Todas las juntas de expansión o construcción en la obra determinada deberán 

ser cuidadosamente acabadas y exentas de todo mortero. 

 

CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO 

 

Todo concreto sera curado por un periodo no menor a 7 dias consecutivos 

mediante un metodo aprobado o combinado de metodos aplicables a las 

condiciones locales. El residente debera tener todo el equipo necesario para el 

curado del concreto disponible y listo antes del vacceado del concreto. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Supervisor y 

será aplicado inmediatamente despues del vaciado a fin de evitar agrietamiento, 

resquebrajamiento y pérdidas de humedad del concreto. 

Muestras 

Las pruebas de compresión se regirán por ASTMC-39. Se harán 3 ensayos por 

cada 50 m3 ejecutando diariamente. 

Un ensayo se probará a los siete días y los otros dos a los 28 días, Se hará por 

lo menos un ensayo por día de trabajo, el mismo que se probará a los 28 días 

constatando el ensayo de probetas o cilindros. El f´c usada para la losa de la 

vereda será de 210 Kg/cm2, de acuerdo a planos. 

Las probetas de cada ciase de concreto para ensayos a la comprensión se 

obtendrán por 10 menos una vez al día o por cada 50 M3 de concreto o por 

cada 50 M2 de superficie de acuerdo a las normas del A.S.T.M. C 172, los 

cilindros serán hechos y curados de acuerdo a las Normas A.S.T.M. C 39. 
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Se considera satisfactoriamente una resistencia cuando el promedio de 

cualquier grupo de 03 ensayos consecutivos de resistencia de especímenes 

curados en laboratorio, sea igualo mayor que el f’c especificado y no más de 

105 de los ensayos de la resistencia tengan valores menores que la resistencia 

especificada. Todos los ensayos, deben estar avalados por un laboratorio de 

reconocido prestigio. 

 

GRÁFICO N 34: VACIADO DE CONCRETO DE SARDINEL SUMERGIDO 

     Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL SUREMGIDO 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

concreto y/o madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto de los 

sardineles sumergidos cuyas medidas se detallan en los planos, según lo 

indicado en los planos y el retiro del encofrado en el lapso que se establece 

más adelante. 

El proceso constructivo se detalla a continuación: 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada. 

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser 

retirados posteriormente. 
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Método de construcción 

El diseño y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

será de responsabilidad única del Residente. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse el empuje del concreto al momento del vaciado y 

el peso de la estructura mientras ésta no sea autoportante. El Residente deberá 

proporcionar planos de detalles de todos los encofrados al Supervisor, para su 

aprobación. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza 

de los encofrados, debiendo extraer cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor inspeccionará los 

encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atención al 

recubrimiento del acero del refuerzo, los amarres y los arriostres 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

Costado de veredas                                                                                        24 

horas 

Sardineles                                                                                                        24 

horas 

Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar deformaciones 
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y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente. 

Encofrado de superficies no visibles 

Los encofrados de superficie no visibles serán hechos de madera en bruto, pero 

sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la 

pasta. 

Encofrado de Superficie Visibles 

Los encofrados de superficie visibles serán hechos de madera laminada, 

planchas duras de fibras prensadas, aparejada y cepillado o metal. 

Las juntas de unión deberán ser calafateadas de modo de no permitir la fuga 

de la pasta 

En la Superficie en contacto con el concreto, las juntas deberán ser cubiertas 

con cintas, aprobadas por el Ingeniero Supervisor. 

                      

GRÁFICO N 35: ENCOFRADO DE SARDINEL 

Fuente: PROPIA 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende los trabajos de curado del sardinel sumergido detallado 

en los planos. El curado de concreto es de la mayor importancia para asegurar 

su resistencia, un descuido de esta etapa, puede ser que el concreto pierda 

 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN SARDINELES SUMEGIDOS 
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hasta un 50 % de su resistencia. El curado debe iniciarse al momento de 

terminar el acabado de la superficie del pavimento. 

 

Las diferentes maneras de curar el concreto son: 

 Con una lámina de agua. 

 Con arena o paja humedecida. 

 Con costales o mantas de algodón preferentemente humedecidas con 

membranas de curado. 

Excepto el curado con membranas, los otros tipos de curado deberá 

mantenerse cuando menos durante 7 días. 

El curado con membranas, formadas aplicando un líquido sobre la superficie 

del concreto, se deberá efectuar cuando el concreto tenga la adecuada 

humedad. En caso contrario antes de formar la membrana, se deberá 

humedecer adecuadamente el concreto. No se permitirán curados a base de 

aceite quemado o diesel. 

El Residente procederá a curar utilizando la membrana de curado, es decir el 

curador químico, utilizará otra manera de curar siempre y cuando el Supervisor 

lo autoriza por escrito. 

 

                        GRÁFICO N 36: CURADO DE SARDINEL 

                                    Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 
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 JUNTAS DE DILATACION PARA SARDINELES SUMERGIDOS 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprendio los trabajos de colocación de juntas de aislamiento 

entre los sardineles. Tendrán un espesor máximo de 1” y se rellenarán con 

bitumen o mezcla asfáltica, hasta una altura igual a la losa o de 5 cm y la altura 

restante con una plancha de tecnoport de ¾”. 

 

El compuesto betuminoso debe ser vaciado en caliente, a una temperatura 

entre los 325° F y 400 °F, sobre las juntas previamente preparadas, limpiándola 

perfectamente sin dejar nada de polvo o partículas incompresibles, de tal 

manera que se produzca la obturación completa de la junta, para que no 

penetre agua y defienda la integridad de sus bordes los que deben ser 

redondeados. 

Las Juntas de dilatación son usadas para controlar las grietas transversales. 

La junta presentará una separación de 2.50 cm, para permitir la expansión 

térmica. Los cantos se bolearán antes de que fragüe el concreto (Radio 0.015 

m.), con una herramienta adecuada (Bruña de Canto). 

Las juntas se sellarán con mástic asfáltico o con mezcla asfáltica y arena gruesa 

en toda su longitud para hacerla impermeable. 

 PAVIMENTO ARTICULADO 

 PAVIMENTACION BLOQUETAS DE CONCRETO F’C380 kg/cm2  

 

Generalidades. 

 

Los pavimentos articulados con bloquetas de concreto serán con concreto f´c 

= 380 Kg/cm2 cuyas dimensiones serán 20 x 10 x 8 cm dichas dimensiones 

fueron obtenidas con el calculo de espesores con AASHTO 93. 

Serán colocadas sobre una capa de arena que no estará compactada y luego 

un sello de arena para sus juntas  

Adoquines de concreto: 

Son elementos prefabricados, con dimensiones uniformes, para lograr un 

encaje perfecto con los otros separados por una junta de esto estará formado 
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nuestra capa de rodadura para la calle Av Prolongacion Alfonso Ugerte y Av 

argentina. 

Sus dimensiones deben ser los mas exacta posibles para tener un encaje 

perfecto no se permitirá tener diferencias de mas de 3 mm. 

Su duperficie serán del color que deseado no deberán tener fisuras ni huecos 

ni materiales contaminantes o de otros tipos, al final el color elegido fue de 

colocr gris  

Las aristas y los lados de las esquinas serán con angulos agudos no deberán 

contener bordes ya que será para pavimento de trafico. 

  Arena Fina: 

Debe ser limpia sin impurezas, limpia y lavada, graduada, y deberá ser 

clasificada deberán pasar la mala N 08 un 80 % y la malla N30 un promedio del 

20 % y en la malla N100 como máximo el 5 %  

Procedimiento Constructivo 

Tendra un orden para evitar perdidas de tiempo y materiales, el trabajo es 

rápido, pero debe tener cierto orden para logar un mejor acabado en poco 

tiempo 

Después de que se coloco la capa de 5 cm de arena, las cuadrillas serán de 2 

grupos ya que no podemos transitar encima de la capa de arena asi que unos 

iran a la base y otros la capa de arena. 

Se esparcirá la arena y seguirán los que colocaran los adoquines de concreto 

y sellaran con arena el lado terminado. Es necesario que ya estén colocadas 

las instalaciones para eliminar las aguas de lluvia. 

Cuando estemos apunto de concluir la via el trabajo pasara colocando 3 rieles 

para esparcir la cama de arena en lado izquierdo, derecho y medio. se 

recomienda que sean en tramos de no mas de 3 metros para que avanzen las 

cuadrillas, ninguno empezara si antes no han terminado los de los otros lados  

Deberan tener un patrón de colocación ya sea en angulo de noventa o tipo 

espina de pescado respetando los alineamientos ya sea en bajdas o curvas. 
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Para el entramado de espina de pescado se avanzara del lado izquierdo a 

derecho se colocara un promedio de 20 adoquines y usaremos cuadrillas de 2 

colocadores que pondrán 2 filas de adelante hacia atrás para asi seguir el 

sentido de la espina de pescado y rellenar los espacion formando asi la espina 

de pescado  , estos deben respetar siempre los alineamiento por lo cual se 

utilizaran hilos colocándolos sobre uno o dos adoquines alineados sobre otro 

ya colocado para ver si los  alineamientos están correctos si hay pendientes se 

deberán colocar de abajo subiendo la cuesta. 

No olvidar que las juntas deben quedar lo mas cercanamente posible deberán 

ser de 3 mm y nunca mayores a 5 milimetros si se da el caso se debe usar 

martillo de goma solo de forma horizontal, también deberán respetar ciertos 

controles. 

 

Control de calidad 

Para saber la verdadera calidad de las bloquetas de concreto estas deberán 

ser sometidas a ensayos de laboratorio, para saber su resistencia a la flexion y 

compresión  

Las bloquetas deberán ser colocadas en colimnas y de un promedio de 5000 

bloquetas elegiremos 5 que serán llamadas bloquetas de muestra las cuales 

serán elegidas para enviar al laboratorio, estas deben ser cualquiera no las 

mejores elegidas al azar para saber la verdadera calidad de las bloquetas  

El ensayo a flexion debe arrojar que las bloquetas deben tener una resistencia 

a la flexion de mas de 3.6 MPA cono unidad y en conjunto deben tener un 

promedio no menos a 4.5 MPA. 

El ensayo de compresión debe tener una resistencia igual o mayor a 320 

Kg/cm2  

CALIDAD DE ADOQUINES 

Debe contar con la certificación d e calidad internacional de ISO 9001:2000, 

estipulados en las normas peruanas deben cumplir que: 

NTP 399.611 

Unidades de Albañilería: 
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Adoquines de concreto para pavimentos. Requisitos. 

NTP 399.604: 

Unidades de Albañilería: 

Muestreo y Ensayo de Unidades. 

Tipo I: Adoquines para pavimentos de uso peatonal 

GRÁFICO N 37: PROPIEDADES PARA ADOQUIN TIPO I 

                                    Fuente:: EXPEDIENTE TECNICO 

Adoquín Rectangular 20 cm x 10 cm x 4 cm 
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GRÁFICO N 38: PROPIEDADES PARA ADOQUIN TIPO II(6 cm) 

                                    Fuente:: EXPEDIENTE TECNICO 

 

 

GRÁFICO N 39: PROPIEDADES PARA ADOQUIN TIPO II(8 cm) 

                                    Fuente:: EXPEDIENTE TECNICO 

 

Las unidades deben contar con los separadores laterales de 3mm garantizando 

la separación entre adoquines logrando que la arena gruesa y fina se introduzca 

en las juntas produciéndose la trabazón final en el pavimento de adoquines de 
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concreto. 

Las unidades deben tener la textura de la superficie y el mismo tono de color lo 

que garantiza un acabado uniforme y agradable a la vista. 

Las unidades deben estar en buenas condiciones y libres de defectos que 

interfieran con la adecuada colocación de las unidades o que perjudiquen la 

resistencia o el desempeño de la construcción, las grietas menores inherentes 

de los métodos usuales de fabricación o astillamientos menores resultantes de 

la manipulación en el despacho no deben ser causa de rechazo. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CUADRO N 24 LIMITES PARA CONTAMINACION EN ADOQUINES 

 

 

 

 

FUENTE : EXPEDIENTE TECNICO 

Se deberá demostrar que 

los adoquines de concreto 

tendrán una resistencia 

moderada a los sulfatos, 

ya que deberá estar 

fabricado con un tipo de 

cemento que tenga 

propiedades de resistencia 

a los sulfatos, a la vez 

deberán ser producidos 

con maquinaria que 

garantice un vibrado y 

comprimido tal que pueda 

tener la consistencia 

debida para garantizar una 

larga vida útil. 

CUADRO Nº24: LIMITES 

PARA CONTAMINACION 

EN ADOQUINES 

Concepto 

Limite 
Métodos 

de 

ensayo 

Concentración máxima en el agua de 

mezcla combinada, partes por millón 

  

A.- Cloruro corno Cl 1000 NTP 

(p.p.m) B 339.076 

Concretos reforzados en ambientes 

húmedos ó que contegan aluminio 

embebido ó metales diversos ó con 

formas metálicas galvanizadas 

permanentes. 

  

B.- Sulfatos como 3000 NTP 

S04 (p.p.m)  339.074 

C.- Alcalis (Na20 + 600 ASTMC 
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Agua de mezcla: NTP 339.088 

Limites químicos opcionales para el agua de mezcla combinada. 

Aditivos químicos: cuando se requiera utilizar aditivos éstos deberán cumplir 

con las siguientes normas técnicas: 

Aditivos incorporadores de aire: NTP 334:089. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

MUESTREO y METODOS DE ENSAYO 

Para el rnuestreo y ensayo de los adoquines se deberá tener en cuenta: 

La residencia y supervisión deberá solicitar los ensayos respectivos de los 

adoquines de concreto, en laboratorios privados y/o estatales que cuenten con 

equipos ó instrumentos con su debida certificación y trazabilidad. 

Las unidades se muestrean y ensayan en conformidad con la N.T.P 399.604. 

Los Ensayos de resistencia a la abrasión y resistencia al congelamiento y 

deshielo se le aplica a los adoquines Tipo III. 

Para el rnuestreo y ensayo se define como lote a cualquier número de unidades 

de albañilería de concreto de cualquier configuración o dimensión fabricada por 

el productor usando los mismos materiales, diseño de mezcla de concreto, 

proceso de fabricación y método de curado. 

Para el ensayo de muestras y determinar la resistencia a la compresión, 

variación dimensional, absorción, densidad y contenido de humedad se deben 

tomar muestras de cada lote como se indica: 

6 unidades de cada lote de 10,000 Und. ( 200 m2 ) ó menor 

0,658 K20) (p.p.m)  114 

   

D.- Sólidos totales 50000 ASTMC 

por masa, (p.p.m)  1603 
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12 unidades para lote >10,000 (200 m2) Und. Y menor de 100,000 Und. (2000 

m2) 

Para lotes > 100,000 Und. ( 2,000 m2) se seleccionarán 6 und. 

Por cada 10,000 Und. ( 200 m2) 

Si las muestras ensayadas de un envío falla conforme a los requisitos 

especificados, se debe tomar una nueva muestra y seleccionada por el 

comprador del lote según la NTP 399.604 y ensayada a costa del fabricante, si 

la 2da. muestra cumplen con las especificaciones en la NTP entonces la 

porción remanente del envío representada por dicha muestra cumple también 

con las especificaciones; si las segundas muestras fallan conforme a los 

requisitos especificados entonces el lote completo no debe ser aceptado. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ANEXOS. 

El adoquín Tipo III para pavimentos de tránsito vehicular pesado, patios 

industriales y contenedores, deberá cumplir además de los requisitos anteriores 

lo siguiente: 

Resistencia a la abrasión: Los especímenes deben tener una pérdida de 

volumen no mayor de 15m3 / 50 cm2, la pérdida del espesor promedio no debe 

exceder los 3 mm. 

Los adoquines que están expuestos a períodos de congelamiento y deshielo 

deben cumplir con el requisito de Resistencia al Congelamiento y Deshielo. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

TIPOS DE TRANSITO. 

 

Tránsito Ligero: 

La Norma Técnica Peruana 399.611, específica para tránsito vehicular ligero 

que la resistencia mínima a la comprensión de los adoquines de concreto es de 

250 kg/cm2, 
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Tránsito medio: 

La Norma Técnica Peruana 399.611, especifica para tránsito vehicular medio 

que la resistencia mínima a la comprensión de los adoquines de concreto es de 

300kg/cm2. 

Tránsito pesado: 

La Norma Técnica Peruana 399.611, específica para tránsito vehicular ligero 

que la resistencia mínima a la comprensión de los adoquines de concreto es de 

350 kg/cm2. 

 

 PAVIMENTO CON BLOQUETAS DE CONCRETO DE COLOR F'C=380 

Kg/CM2 (20x10x4cm) 

DESCRIPCIÓN 

Las Bloquetas o adoquines son elementos macizos, de hormigón, 

prefabricados, con paredes verticales, que ajustan bien unos contra otros, para 

formar una superficie completa, dejando sólo una pequeña junta entre ellos, y 

que sirven como capa de rodadura u superficie para los pavimentos que llevan 

su nombre y se tomaran en cuenta las especificaciones descritas anteriormente. 

La presente partida se empleará para pavimentar las veredas de la zona de las 

avenidas Prolongacion Alfonso Ugarte y Argentina, el cual su capa de rodadura 

está conformada por adoquines o adoquines de concreto simple fc= 380Kg/cm2 

cuyas dimensiones deben ser de 20x10x4cm, colocadas sobre una capa de 

arena y con un sello de arena entre sus juntas. 

Las superficies de bloquetas serán de color uniforme y parejas, es decir sin 

fisuras, huecos hormigueros, descascaramientos o materiales extraños 

(madera, semillas, piedras grandes, etc.). Las bloquetas serán del color 

requerido en los planos y el tipo (rugosidad) de la superficie se acordará entre 

el proveedor y la Entidad porque no existe una forma práctica para medirla. 

 



107 
 
 

 

GRÁFICO N 40: COLOCACION DE ADOQUINES  (BAJADA AV ARGENTINA) 

                                    Fuente:: EXPEDIENTE TECNICO 

 

 CORTE DE ADOQUINES DE CONCRETO  

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende el Corte de ios Adoquines en los bordes que dan a los 

elementos estructurales de confinamiento como son sardineles de 

confinamiento, peraltados y Montantes. 

 

                                     

GRÁFICO N 41: CORTE DE ADOQUINES EN OBRA  

                                    Fuente:: https://i.ytimg.com/vi/0vdjvxLVfWk/hqdefault.jpg  

 

COMPACTACION Y SELLADO DE PAVIMENTO DESCRIPCIÓN 

 

Este trabajo consistio en la colocación de una capa de arena (fina o medaño), 

la colocación, compactación como sello del pavimento, de acuerdo con los 

alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto. 

La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines será de origen 

https://i.ytimg.com/vi/0vdjvxLVfWk/hqdefault.jpg


108 
 
 

aluvial sin trituración, libre de finos plásticos, materia orgánica y tras sustancias 

objetables.  

Equipo 

Básicamente, el equipo necesario para la ejecución de los trabajos consistio de 

elementos para el transporte ordenado de la arena que impida la alteración de 

calidad de los adoquines, una plancha compactadora y herramientas manuales 

como reglas, palas, cepillos, etc. 

Inmediatamente después de la compactación inicial, se aplicará la arena de 

sello sobre la superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres 

milímetros (3 mm) de espesor y se barrerá repetidamente y en distintas 

direcciones, con una escoba o cepillo de cerdas largas y duras. En el momento 

de su aplicación, la arena deberá encontrarse lo suficientemente seca para 

penetrar con facilidad por las juntas. 

Simultáneamente, se aplicará la compactación final, durante la cual cada punto 

del pavimento deberá recibir al menos cuatro (4) pasadas del equipo, 

preferiblemente desde distintas direcciones. 

No se permitirá el tráfico de vehículo hasta que la compactación final y   el 

sello de juntas haya sido efectuado a satisfacción del Supervisor. 

 

GRÁFICO N 42: COMPACTACION DE ADOQUINES EN OBRA  

                          

Fuente::https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8

&ved=0ahUKEwiFzcLxhIbXAhUDlJAKHUeZBoIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.c

om%2Fwatch%3Fv%3Dz1KGO5UiEEE&psig=AOvVaw02t4SgqlCbj4JPIt3pVsGn&ust=15088238011

99974 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFzcLxhIbXAhUDlJAKHUeZBoIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dz1KGO5UiEEE&psig=AOvVaw02t4SgqlCbj4JPIt3pVsGn&ust=1508823801199974
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFzcLxhIbXAhUDlJAKHUeZBoIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dz1KGO5UiEEE&psig=AOvVaw02t4SgqlCbj4JPIt3pVsGn&ust=1508823801199974
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFzcLxhIbXAhUDlJAKHUeZBoIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dz1KGO5UiEEE&psig=AOvVaw02t4SgqlCbj4JPIt3pVsGn&ust=1508823801199974
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFzcLxhIbXAhUDlJAKHUeZBoIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dz1KGO5UiEEE&psig=AOvVaw02t4SgqlCbj4JPIt3pVsGn&ust=1508823801199974
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 VEREDAS CON BLOQUETAS DE CONCRETO DE COLOR F’C=380 

kg/cm2 (20x10x4 cm) 

DESCRIPCIÓN 

Las Bloquetas o adoquines son elementos macizos, de hormigón, 

prefabricados, con paredes verticales, que ajustan bien unos contra otros, 

para formar una superficie completa, dejando sólo una pequeña junta entre 

ellos, y que sirven como capa de rodadura u superficie para los pavimentos 

que llevan su nombre y se tomaran en cuenta las especificaciones descritas 

en la partida bloquetas de concreto, 

La presente partida se empleará para pavimentar las veredas de la zona 

del Mirador, el cual su capa de rodadura está conformada por adoquines o 

adoquines de concreto simple fc= 380Kg/cm2 cuyas dimensiones deben 

ser de 20x10x4cm, colocadas sobre una capa de arena y con un sello de 

arena entre sus juntas. 

Las superficies de bloquetas serán de color uniforme y parejas, es decir sin 

fisuras, huecos hormigueros, descascaramientos o materiales extraños 

(madera, semillas, piedras grandes, etc.). Las bloquetas serán del color 

requerido en los planos y el tipo (rugosidad) de la superficie se acordará 

entre el proveedor y la Entidad porque no existe una forma práctica para 

medirla. 

 

GRÁFICO N 43: COLOCACION DE ADOQUINES EN OBRA  

                      Fuente: PROPIA 

 



110 
 
 

 CORTE DE ADOQUINES DE CONCRETO DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende el Corte de los Adoquines en los bordes que dan a los 

elementos estructurales de confinamiento como son sardineles de 

confinamiento. 

 COMPACTACION Y SELLADO DE PAVIMENTO  

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la colocación de una capa de arena fina o de medaño, 

y compactación como sello de la vereda a ejecutarse, de acuerdo con los 

alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto. 

La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines será de origen 

aluvial sin trituración, libre de finos plásticos, materia orgánica y otras 

sustancias objetables. Su granuiometría se ajustará a los límites 

granulometricos. 

Equipo 

 

Básicamente, el equipo necesario para la ejecución de los trabajos consistirá 

de elementos para el transporte ordenado de la arena que impida la alteración 

de calidad de los adoquines, una plancha compactadora y herramientas 

manuales como reglas, palas, cepillos, etc. Fundamentalmente deberán tener 

la aprobación de la Supervisión para su utilización y en cantidad suficiente para 

el cumplimiento a cabalidad de las Especificaciones dentro del Cronograma 

aprobado. 

La compactación inicial tiene como funciones: Enrasar la capa de adoquines 

por la parte superior de éstos, para corregir cualquier irregularidad en su 

espesor y en la colocación; iniciar la compactación de la capa de arena bajo los 

adoquines y hacer que ésta llene parcialmente las juntas de abajo hacia arriba, 

con lo cual se amarran los adoquines. 

En la compactación inicial se deben dar, al menos, dos pasadas de la placa, 

desde diferentes direcciones, recorriendo toda el área en una dirección antes 

de recorrerla en otra, y teniendo cuidado de traslapar cada recorrido con el 

anterior para evitar escalonamientos. 
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Después de la compactación inicial se deben retirar, con la ayuda de dos 

palustres o destornilladores, los adoquines que se hayan partido; y se deben 

reemplazar con adoquines enteros. Esta labor hay que ejecutarla en este 

momento, porque después del sellado de la junta y la compactación final, será 

casi imposible de hacerlo. 

Inmediatamente después de la compactación inicial, se aplicará la arena de 

sello sobre la superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres 

milímetros (3 mm) de espesor y se barrerá repetidamente y en distintas 

direcciones, con una escoba o cepillo de cerdas largas y duras. En el momento 

de su aplicación, la arena deberá encontrarse lo suficientemente seca para 

penetrar con facilidad por las juntas. 

Simultáneamente, se aplicará la compactación final, durante la cual cada punto 

del pavimento deberá recibir al menos cuatro (4) pasadas del equipo, 

preferiblemente desde distintas direcciones. 

Las labores de compactación y sellado del pavimento se llevarán hasta un 

metro antes de los extremos no confinados del pavimento, como en los frentes 

de avances de la obra en la pavimentación de vías, y esa franja que queda sin 

compactar se terminará con el tramo siguiente. 

 RAMPA DE CONCRETO P/ MINUSVALIDOS 1.00m x 1.50m. F’c = 175 

Kg/cm2  

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende los trabajos de vaciado, acabado y bruñado para de la 

construcción de la rampa de concreto para minusválidos, cuya dosificación 

deberá ser para un concreto F’c = 175 Kg/cm2, con un espesor de 0.10 m. el 

procedimiento constructivo se hará teniendo en cuenta las especificaciones 

genéricas indicadas para veredas. 

 JUNTAS DE DILATACION PARA VEREDA DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende los trabajos de colocación de juntas de aislamiento 

entre la pista y las veredas laterales. Tendrán un espesor máximo de 1” y se 

rellenarán con bitumen o mezcla asfáltica, hasta una altura igual a la losa o de 

5 cm y la altura restante con una plancha de tecnoport. 
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El compuesto bituminoso debe ser vaciado en caliente, a una temperatura entre 

los 325° F y 400 °F, sobre las juntas previamente preparadas, limpiándola 

perfectamente sin dejar nada de polvo o partículas incompresibles, de tal 

manera que se produzca la obturación completa de la junta, para que no 

penetre agua y defienda la integridad de sus bordes los que deben ser 

redondeados. 

Las Juntas de dilatación son usadas para controlar las grietas transversales. 

La junta presentará una separación de 2.50 cm, para permitir ia expansión 

térmica. Los cantos se bolearán antes de que fragüe el concreto (Radio 0.015 

m.), con una herramienta adecuada (Bruña de Canto). 

Las juntas se sellarán con mástic asfáltico o con mezcla asfáltica y arena gruesa 

en toda su longitud para hacerla impermeable. 

 PINTURA TRAFICO EN SARDINELES DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende los trabajos de pintura para sardineles de vereda, se 

hará con pintura para tráfico, de gran capacidad adhesiva, resistente a los 

impactos del tránsito, a la exposición a la intemperie, sin ampollarse, quebrarse 

o desprenderse. 

La pintura a usarse será blanca, negra o amarilla, de acuerdo con la ubicación 

o tipo de las marcas y de conformidad con las reglamentaciones oficiales 

existentes. 

Se aplicará por lo menos dos manos a la superficie a señalizarse con intervalos 

de 24 horas entre las aplicaciones y de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante. 

Por las características de la pintura de tráfico, esta se aplicará directamente 

sobre el concreto y/o asfalto para una mejor adherencia y efecto cubridor, no 

requiriéndose aplicar pintura de base de otra calidad. 

Las superficies a pintar deberán limpiarse perfectamente por barrido o soplado 

antes de cada aplicación y evitarse la adhesión de materias extrañas a la 

pintura fresca. 
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 PINTADO DE PAVIMENTO LINEA CONTINUA DESCRIPCIÓN 

Las líneas de carril son utilizadas para separar los carriles de circulación que 

transitan en la misma dirección. Las líneas de carril deben utilizarse: 

s En lugares de congestión de tránsito en que es necesario una mejor 

distribución del espacio correspondiente a las trayectorias de lo vehículos. Las 

líneas de carril son líneas discontinuas o segmentadas de ancho de 0.10 m. 

Cuya longitud de línea será de 3.00 m y espaciada a 5.00 m. respectivamente. 

Serán de color amarillo. 

 PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS DESCRIPCIÓN 

Las marcas aplicar sobre el pavimento delimitarán las zonas con restricción de 

adelantamiento. 

Las marcas en los nuevos pavimentos, su diseño, tipo de pintura y colores a 

utilizar serán ejecutadas en las ubicaciones establecidas en los planos de obra 

respectivos. 

Los símbolos, letras, flechas y otros elementos a pintar sobre el pavimento, 

estarán de acuerdo a los planos, deberán tener una apariencia bien clara, 

uniforme y bien terminada. Todas las marcas que no tengan una apariencia 

uniforme y satisfactoria, durante el día o noche, deberán ser corregidas por el 

Ejecutor. Se empleará pintura en Los detalles que no sean indicados por los 

planos deberán estar conformes con el Manual de Señalización del MTC. 

SEÑAL INFORMATIVA DESCRIPCIÓN 

Las señales informativas constituyen parte de la Señalización Vertical 

Permanente. 

Se utilizarán para guiar al conductor de un vehículo a través de una 

determinada ruta, dirigiéndolo al lugar de su destino. Tiene también por objeto 

identificar puntos notables tales como: ciudades, ríos, lugares históricos, etc. y 

la información que ayude al usuario en el uso de la vía y en la conservación de 

¡os recursos naturales, arqueológicos humanos y culturales que se hallen 

dentro del entorno vial. 
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GRÁFICO N 44: PINTURA PARA TRAFICO  
            Fuente Propia 

3.1.4 PRESUPUESTO DE OBRA 

 

CUADRO Nº25: PRESUPUESTO DETALLADO EN ZONA DE PROYECTO 

Item  Descripción Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. 

1 OBRAS PROVISIONALES       91,308.26 

1.01 
CARTEL DE OBRA, DE 1.80 X 3.60 M.. SEGUN 

DISEÑO 
PZA 1 1,622.60 1,622.60 

1.02 
ALQUILER DE LOCAL P/OFICINA Y 

ALMACEN 
MES 4 1000 4,000.00 

01 03 
ALQUILER DE DEPOSITO P/ALMACENAM. 

AGUA 
GBL 1 1,000.00 1,000.00 

01 04 
MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL 

Y SEGURIDAD VIAL 
GLB 1 35440.84 35,440.84 

1.05 FLETE TERRESTRE GLB 1 49244.82 49,244.82 

2 TRABAJOS PRELIMINARES       125,277.19 

2.01 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 

EQUIPO 
GLB 1 7,500.00 7,500.00 

02 02 DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES M2 748.985 10.88 8,148.96 

2.03 
DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO Y ESTRUCTURAS 
M3 409.3 147.84 60,510.91 

02 05 ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCION GLB 1 2000 2,000.00 

02 06 
REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 

DURANTE LA OBRA 
MES 4 11,779.33 47,117.32 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS       0.00 

3.01 EN PAVIMENTOS       323,364.78 

03.01.01 CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA M3 4,171.93 12.39 51,690.25 
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03 01.02 
RELLENO Y Compactación CON MATERIAL 

DE PRESTAMO 
M3 7.97 63.05 502.51 

03.01.03 
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE 

C/MAQUINARIA EN ZONA URBANA 
M2 4895.196667 3.22 15,762.53 

03 01.04 
COLOCACION DE SUB-BASE O HORMIGON 

E= 35cm 
M2 4,895.20 25.41 124,386.95 

03 01.05 

 

BASE EXTENDIDO. RIEGO Y 

COMPACTADO E= 0 20 M CON AFIRMADO 
M2 4895.196667 22.92 112197.9076 

03.01 06 
COLOCACION DE BASE DE ARENA 

E=0.05M 
M2 1749.186667 6.6 11,544.63 

3.02 EN SARDINELES       6,511.39 

  
EXCAVACION DE ZANJAS PARA 

SARDINELES EN TERRENO 
      

6,511.39 

03.02.01 NORMAL'O.15x0.30PROFUNDIDA M 718.6966667 7 73 

3.03 EN VEREDAS       177689.8632 

03.03 01 
CORTE MANUAL DE SUBRASANTE PARA 

VEREDAS 
M3 473.27 36.72 17378.4744 

03 03.02 
EXCAVACION MANUAL P/SARDINELES 

DE VEREDA 
M3 28.09 36.72 1031.4648 

03.03 03 
CONFORMACION MANUAL DE 

SUBRASANTE P/VEREDAS 
M2 3611.78966 4.5 16253.05347 

03.03.04 
COLOCACION DE SUB-BASE C/ 

HORMIGON E= lOcm 
M2 3611.78966 18.27 65987.3971 

03.03.05 
BASE C/AFIRMADO PARA VEREDAS E= 

0.10 M 
M2 3611.78966 14.58 52659.89325 

03.03.06 
COLOCACION DE 3ASE DE ARENA E=0 

05M 
M2 3,611.79 6.75 24379.58021 

4 OBRAS CONCRETO         

4.01 SARDINEL DE BARRERA       117,917.98 

04 01.01 
CONCRETO F‘C= 175 KG/CM2 EN 

SARDINEL DE BARRERA 
M3 188.9366667 395.24 74,675.33 

04.01.02 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 

GRADO 60 
KG 1551.316667 4.81 7,461.83 

04 01 03 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 

SARDINEL DE BARRERA 
M2 733.94 43.47 31,904.23 
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04 01.04 
CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO 

EN SARDINELES DE CONFINAMIENTOS 
M2 1165.916667 2.36 2751.563333 

04 01.05 
JUNTAS DE DILATACION PARA 

SARDINELES DE CONFINAMIENTOS 
M 143.1333333 7.86 1125.028 

4.02 SARDINEL SUMERGIDO       18,161.61 

04.02.01 
CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN SARDINELES 

SUMERGIDO 
M3 26.88 463.7 12,464.26 

04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 

SARDINEL SUREMGIDO 
M2 89.6 44.78 4,012.29 

04.02.03 
CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO 

EN SARDINELES SUMEGíDOS 
M2 124.15 2.36 292.994 

04 02.04 
JUNTAS DE DILATACION PARA 

SARDINELES SUMERGIDOS 
M 189.14 7.36 1392.0704 

5 PAVIMENTO       1,139,056 71 

5.02 PAVIMENTO ARTICULADO       395021.66 

05.02 01 
PAVIMENTO CON 3LOQUETAS DE 

CONCRETO F'C=380 KgZCM2 (20x10x8cm) 
M2 5179.25 62.46 323,495.96 

05.02 02 
PAVIMENTO PEATONAL CON BLOQUETAS 

DE CONCRETO DE COLOR F'C=380 Kg/CM2 (i 
M2 569.84 56.15 31,996.52 

05 02.03 CORTE DE ADOQUINES DE CONCRETO M 1,601.65 9.15 14,655.10 

05.02.04 
COMPACTACION Y SELLADO DE 

PAVIMENTO 
M2 5653.2 4.4 24.874.08 

6 VEREDAS       259,332.91 

6.01 

PAVIMENTO CON BLOQUETAS DE 

CONCRETO DE COLOR FC=380 Kg/CM2 
(20x10x4cm) 

M2 3741.62/3 56.15 210,091 98 

6.02 CORTE DE ADOQUINES DE CONCRETO M2 623.6033333 9.15 17,117.91 

6.03 
COMPACTACION Y SELLADO DE 

PAVIMENTO 
M 1,247.17 4.4 16.463:13 

6.04 
RAMPA DE CONCRETO P/ MINUSVALIDOS 

1.00m x 1 50m F'c = 175 Kg/cm2 
M2 10.03666667 176.4 5,300.56 

6.05 JUNTAS DE DILATACION PARA VEREDA M 469.1733333 7.36 10,359.35 

7 PINTURA       23,756.79 

7.01 PINTURA TRAFICO EN SARDINELES M2 319.49 15.6 4,984.04 

7.02 PINTADO DE PAVIMENTO LINEA CONTINUA M 3046.16 5.02 15.291.72 
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7.03 
PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y 

SIMBOLOS 
M2 328.59 25.49 8.375.76 

            

7.04 PTADO DE MUROS. PARAPETOS Y POSTES M2 4.52 14.5 65.54 

8 SEÑALIZACION       134862.89 

8.01 SEÑAL PREVENTIVA (0.75x0 75 m) U 5 716.58 3.5829 

8.02 SEÑAL REGLAMENTARIA U 10 748.29 7,482.90 

8.03 SEÑAL INFORMATIVA M2 16.65 1.173.40 19,537 11 

8.04 POSTE SOPORTE DE SEÑALES CO U 15 475 00 7,125.00 

8.05 
ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PANEL 

INFORMATIVO 
U 3 1,750 00 5,250.00 

8.06 GUARDAVIAS (INCLUYE TERMINAL) M 305.13 278.67 85.030.58 

8.07 TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECIONALES U 168 40.8 6,854.40 

            

          1,673,205.32 

FUENTE : EXPEDIENTE TECNICO 

CUADRO Nº26: RESUMEN TOTAL DEL PRESUPUESTO  

ITEM   COMPONENTE       MONTO 

         

1  COSTO DIRECTO                  1,673,205.32  

2  GASTOS GENERALES (10%)                    167,320.53  

3  UTILIDAD (5%)                      83,660.27  

         

   SUB TOTAL     1,924,186.12 

   I.G.V. (18%)  7.08%  346,353.50 

    GASTO DE MONITOREO  0.00 

         

   TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA S/. 2,270,539.62 

         

              

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y 09/100 NUEVOS SOLES 

FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO 
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3.1.4 GASTOS GENERALES: 

CUADRO Nº27: GASTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
FUENTE : EXPEDIENTE TECNICO 

3.1.5 FORMULA POLINÓMICA: 

CUADRO Nº28: FORMULA POLINOMICA  

 

3.2 ESTUDIOS BÁSICOS 

 

3.2ESTUDIOS BASICOS 

3.2.1 DISEÑO DEL PAVIMENTO POR EL METODO AASHTO 93 

ESTUDIOS BASICOS 

ESTUDIO DEL TRAFICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO ARTICULADO 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estructura de Pavimento Articulado en la Av, Argentina cuadra 1 y 

2, Jr. Prolongación Alfonso Ligarte y Calle Alianza cuadra 5 y 6, Pasaje Alianza. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

❖ Obtener las condiciones geotecnicas del suelo de la zona donde sera 

K = 0.170*(lr / lo) + 0.192*(Mr / Mo) + 0.247'(AMr / AMo) + 0.151*(Mr / Mo) + 0.110'(CPPr / CPPo) + 0.130*(DAr / DAo) 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 

1 • 0.170 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

2 0.192 100.000 M 47 MANO DE OBRA 

3 0.247 9.717 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA 
  90.283 AM 05 AGREGADO GRUESO 
4 0.151 100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

5 0.110 4.545 54 PINTURA LATEX 
  0.909 60 PLANCHA DE POLIURETANO 
  94.545 CPP 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

J 0.130 73.077 DA 30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 

  26.923 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
FF  
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realizada la via. 

❖ Realizar calicatas en puntos estrategicos para saber las caracteristicas del 

suelo (Sub rasante de terreno). 

❖ Realizar un estudio de trafico para saber el tipo de trafico y las cantidades 

de esfuerzos a los que seran sometidas las vias. 

❖ Para determinar las alturas de las capas se usará el metodo de AASHTO 93 

para pavimentos semiflexibles. 

UBICACION 

El proyecto se encuentra en la ciudad de Paita en la provincia de Paita del 

departamento de Piura, y la Av, Argentina cuadra 1 y 2, Jr. Prolongación 

Alfonso Ligarte y Calle Alianza cuadra 5 y 6, Pasaje Alianza. 

Pavimento Articulado en la Av, Argentina cuadra 1 y 2, Jr. Prolongación 

Alfonso Ligarte y Calle Alianza cuadra 5 y 6, Pasaje Alianza. 

 

ANALISIS DE TRÁFICO 

Para determinar las alturas de las capas del pavimento semiflexible mediante 

el Método AASHTO '93, se determinará las "Cargas Equivalentes Acumuladas 

en el Período de Diseño (Wt18)”, que seran calculadas de acuerdo al 

procedimiento establecido para el Método AASHTO 72, y al cual se hace 

referencia en el Primer Volumen de estos "Apuntes de Pavimentos", y que en 

esa oportunidad fueron definidas con el término Wt18. Cuando se emplea el 

método AASHTO '93 deben aplicarse los "factores de equivalencia de cargas 

"FEI". 

METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA DEMANDA DE TRÁNSITO 

Demanda Vehicular 

Estimada mediante el índice Medio Diario que es el promedio diario de 

vehículos que actualmente hacen uso de las vías que se ubican en las calles 

de la Bajada Jr. Alfonso Ligarte hasta Jr. Aurora, calle Alianza cuadra 5 y 6, 
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Prolongación Jr. Alfonso Ugarte y Av. Argentina cuadra 1 y 2 de la ciudad de 

Paita. Para su determinación se ha realizado un conteo vehicular en cada vía. 

En los siguientes cuadros se muestran el IMD para cada una de las vías por 

tipo de vehículo y el IMD total por tipo de vehículo. 

  CUADRO Nº29: IMD EN ZONAS DEL PROYECTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO 

 

Se tomo el IMD para el diseño de transito de la vía principal Jr. 

Alfonso Ligarte debido a que mantiene la máxima afluencia de 

vehículos. 

Obteniéndose el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

VIA 

IMD POR TIPO DE VEHICULO 

AUTO CAMIONETA MOTOTAXI TOTAL IMD 

Jr. /Alfonso Ugarte 330 113 379 822 

Calle Alianza 
1 1 

7 9 

Calle Alianza Tramo II 
0 1 

3 4 

Prolong. Jr. Alfonso Ugarte 100 33 113 246 

Av. Argentina 128 42 140 311 

w 
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CUADRO Nº30: TRAFICO PROMEDIO ANUAL– PERIODO DE DISEÑO 

 

FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO 

CUADRO Nº31: TABLA DE CLASIFICACION Y USO DEL SUELO SEGÚN EL 

VALOR DE CBR  

CBR CONDICION TIPO DE TERRENO 

2 – 5 MUY MALA SUBRASANTE 

5 – 8 MALA SUBRASANTE 

8 – 20 REGULAR – BUENA SUBRASANTE 

20 – 30 EXCELENTE SUBRASANTE 

30 – 60 BUENA SUB BASE 

60 – 80 BUENA BASE 

80 – 100 EXCELENTE BASE 

FUENTE: ASSIS. A, 1988 

 

PAVIMENTO A USAR 

Pavimento articulado: Estos tipos de pavimentos están compuestos por una 

capa de rodadura que está hecha con bloques de concreto llamados adoquines, 

de espesor uniforme e iguales entre sí. Estos adoquines seran colocados sobre 

una capa fina de arena la cual estara sobre la base que estara hecha de 

afirmado y la sub base que sera hecha de hormigon, esto dependera de las 

-TRAFICO PROMEDIO ANUAL -

TASA DE CRECIMIENTO MEDIO 

  
ADT = 1410 vpd 

 

ANUAL   g = 4.4 %  

- PERIODO DE DISEÑO   t = 10 años  

Tipo de vehículo Mototaxi 

 

Autos Camionetas Total 

 
940 

 
819 278 

 

 
313.3 a autos: 313.3333 

  

Cantidad 
  

1,132 278 1,410 

% Composición : 
  

80% 20% 100% 
   (para   

Estabilidad Marshail = 1000 Ibs. asfalto)   

CBR Base = 50 %   E Base = 17200 

CBR Sub base = 33 %  E Sub base = 15400 

CBR Sub rasante = 6 %  Mr Sub rasante = 9000 
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cargas que vaya a recibir el pavimento articulado dichas capas las veremos en 

el grafico N45 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N 45: ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO  

            Fuente: EXPEDIENTE TECNICO. 

FACTORES DE DISEÑO 

Los factores de diseño que tendremos en cuenta seran: 

• El transito: este factor nos servira para calcular las cargas más pesadas 

por ejes esperados en la calzada, asimismo tambien nos determinara la 

estructura del pavimento de la carretera durante el periodo de diseño 

adoptado. Teniendo en cuenta las repeticiones de las cargas del tránsito 

y la consecuente acumulación de deformaciones sobre el pavimento son 

fundamentales para el cálculo. A demás, se deben tener en cuenta las 

máximas presiones de contacto. 

• La subrasante: de la calidad de esta capa depende en gran parte el 

espesor que deber tener un pavimento, sea este flexible o rígido. Como 

parámetro de evaluación de esta capa se emplea la capacidad de 

soporte o resistencia a la deformación por esfuerzo cortante bajo las 

cargas de transito. Es necesario tener en cuenta la sensibilidad del suelo 

a la humedad, tanto en lo que se refiere a la resistencia como a las 

eventuales variaciones de volumen de un suelo de subrasante de tipo 

expansivo pueden ocasionar graves daños en las estructuras que se 

apoyen sobre este, por esta razón cuando se construya un pavimento 
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sobre este tipo de suelos deberá tomarse la precaución de impedir las 

variaciones de humedad del suelo para lo cual habrá que pensar en la 

impermeabilización de la estructura.  

• El clima: los factores que en nuestro medio más afectan a un pavimento 

son las lluvias y los cambios de temperatura. Se debe considerar en esto 

ya que en la zona del proyecto las lluvias predominan en verano, estas 

traen consecuencias por que podrian elevar el nivel freatico del suelo y 

asi afectar a la resistencia de la subrasante, la compresibilidad y los 

cambios volumétricos de los suelos de subrasante especialmente. Los 

cambios de temperatura en las losas de pavimentos rígidos ocasionan 

en éstas esfuerzos muy elevados, que en algunos casos pueden ser 

superiores a los generados por las cargas de los vehículos que circulan 

sobreellas. 

Calculo de trafico : segun norma aashto 93  

 

GRÁFICO N 46: CURVA ESAL TRAFIC W18   

            Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 
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CUADRO Nº32: INDICE DE CONFIANZA (R%) 

 

FUENTE EXPEDIENTE TECNICO 
 

La selección de un nivel apropiado de confiabilidad para el diseño de una vialidad 

particular, depende primariamente del uso del proyectado y de las consecuencias 

(riesgos) 

 

 CUADRO Nº33:AASHTO – 93 CONFIABILIDAD Y DESVIACION ESTANDAR  

 
 

FUENTE: AASHTO – 93 PAG 84 
 
CUADRO Nº34: CRITERIO PARA SELECCION DE DESVIACION ESTANDAR 
TOTAL (SO) 
 

0.30 0.40 Pavimentos rigidos 

0.40 0.50 Pavimentos flexibles 

FUENTE: AASHTO-93 PAG. 84 

 

  

Clasificación Nivel de confiabilidad recomendado (R) 
funcional Urbano Rural 

Autopista y carreteras interestatales, y otras 
vías 

85 - 99.9 80 99.9 
Arterias principales 80 99 75 95 
Colectoras 80 95 75 95 
Locales 50 80 50 80 

 

Confiabilidad Desviación normal 
(R%) estándar (ZR) 

50 0.000 
60 -0.253 

70 -0.524 
75 -0.674 
80 -0.841 

85 -1.037 
90 -1.282 

91 -1.340 
92 -1.405 
93 -1.476 
94 -1.555 
95 -1.645 

96 -1.751 
97  -1.881 
98 -1054 
99 -2.327 

99.9 -3.090 
99.99 -3.750 
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Valor de índice de serviciabilidad(PSI)  

Necesitaremos tener un indice de serviciabilidad inicial que sera al inicio de su 

uso y una final que sera al final del periodo proyectado, para lo cual tendremos 

los valores siguientes para serviciabilidad inicial y serviciabilidad final  

Indice de serviciabilidad inicial (pi) 

4.2              pavimentos flexible 

4.5              pavimentos rígidos 

- Indice de serviciabilidad final (pt) 

2.5 ó 3.0     carretras principales 

2                 carreteras con clasificación menor 

1.5              carreteras relativamente menores, donde las condiciones 

económicas determinan que gastos iniciales deben ser mantenidos bajos. 

 

CALCULO DE LOS ESPESORES DEL PAVIMENTO ARTICULADO  

DATOS 

01  Periodo de diseño (t) = 20 años  

02 Tasa de crecimiento anual porciento (g)                      2.00% 

03 Trafico (W18 = 106x[((1+g)ˆt-1)/g)                             200,000.00 millones (AAHTO:H-2) 

04 Indice de confianza ( R% ):                                                  90   usar tabla 32 

05 Desviacion estándar normal (ZR)                           -1.282   usar tabla 33 

06 Error de combinación estándar(So):                       0.45     usar tabla 34 

07 Indice de servicialidad inicial (pi) :                      4.20       

08 Indice de servicialidad final (pt)   :                      2.50       

09 Diferencia de servicialidad (PSI=pi –pt):            1.70     

10 C.B.R de la sub rasante (%)                                   6.00  usar E.M.S 

11 Modulo de Resilencia (MR=CBR x 1500)    9,000.00 Psi  (AASHTO: 1-14) 

 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 

01 Modulo de Resilencia de adoquin             400,000.00 Psi  

02 Modulo de Resilencia asfaltico                  450 ,000.00 psi (AASHTO:II-17,II-18) 

03 Modulo de Resilencia de base granular      30,000.00 psi  

04 Modulo de Resilencia de sub base granular 15,000.00 psi 

Coeficientes estructurales de capa 

01 Concreto asfaltico (a1)                                    0,42 (Grafico AASHTO II-17,II-18,H-2) 

02 Base granular(a2= 0.249 x logMr -0.977)    0,1378 =>0.14 (AASHTO II-20) 

03 Sub base (a3= 0.227 x log Mr – 0.839   )      0,1089 => 0.11(AASHRO II-22) 

Corficientes de drenaje 

01 Base granular                                                              1  AASHTO  : II-25 
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02 Sub base                                                                      1  AASHTO  :  II-25 

 

log(𝑤18) = −1.282 × 0,45 + 9.36 × log(𝑆𝑁 + 1) 0.20 +

log (𝑃𝑆𝐼
𝑝𝑖 − 𝑝𝑡

0.40 +
1094

(𝑆𝑁 + 1)5.19 
+ 2,32 𝑥 log(6 𝑥 1500) − 8.07 

 

Log(w18)  = −1.282 × 0,45 + 9.36 × log(𝑆𝑁 + 1) 0.20 +

log (1,70
4.2 − 2.5

0.40 +
1094

(𝑆𝑁 + 1)5.19 
+ 2,32 𝑥 log(6 𝑥 1500) − 8.07 

Comprobamos y el resultado de la ecuación será : 

 

SN =2,481 = a1D1 + a2D2m2 + a3D3m3 

SN=2,481 = 0,42(D1) + 0,14(D2) + 0,11(D3)(1) 

Si D1= espesor de adoquin + epesor de arena = 6 +4 = 10=> 10/2.54 = 3.937 pulg. 

Si D2 = espesor de base = 10 cm => 10/2.54 = 3.937 pulg. 

Si D3 = espesor de sub base = ¿? 

SN= 2,481 = 0,42(3.937) + 0.14(3.937) + 0.11(D3) 

D3= 2.5161 convertir a cm = 6.379 => 6.4 

Estructura propuesta seria : 

Espesor de adoquin :  6    =>>> elegido para obra 8 cm recomendado 

Cama de arena         :  4   =>>> elegido para obra 5 cm recomendado 

Espesor de base :       10   =>>> elegido para obra 20 reemplazando con datos  procedimiento 

Espesor de sub base  6.4  =>>> 35 cm por procedimiento constructivo.  

 

3.3 ESTUDIO DE SUELO 

 

3.3.1GEOLOGIA LOCAL 

En la ciudad de paita el suelo esta formada por un conjunto de rocas. 

-en la era Paleozoico formado por rocas metamorficas en los amotapes . 

-en la era mesozoico constituida por calizas y areniscas calcáreas. 

-en la era de cenozoico, esta representada por sedimentos  

-Litológicamente esta formada rocas com pizarras, miscaceos, cuarzitas , 
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arcillas arenosas , etc   

 

3.3.2TRABAJOS DE CAMPO 

Con la finalidad de caracterizar el terreno de fundación de la vía, se realizó un 

programa de exploraciones de campo, las cuales citamos a continuación: 

3.3.3 A EXCAVACIÓN MANUAL A CIELO ABIERTO (CALICATAS) Y 

MUESTREO 

Con la finalidad de identificar y realizar la evaluación geotécnica del suelo 

subyacente existente dentro de la zona de proyecto, se llevó a cabo un 

programa de exploración de campo, excavación de calicatas y recolección de 

muestras para ser ensayadas en el laboratorio. En total se excavaron 04 pozos 

"a cielo abierto”, los que se denominan C-01 al C-04 

La profundidad alcanzada en las perforaciones mencionadas es de 0 A 2.00 m. 

por debajo de la sub rasante proyectada y ubicadas en forma alternada de la 

carretera de estudio. 

En cada calicata se registró el perfil estratigráfico del suelo sub rasante, 

clasificando visualmente los materiales mediante el procedimiento de campo 

establecido por el sistema Unificado de Clasificación de suelos (S.U.C.S.). 

Cuando se detectó la presencia de cambios de las características de los 

materiales encontrados en la excavación, se tomó una muestra representativa 

para la evaluación e identificación correspondiente. 

De cada estrato de suelo identificado, se tomaron muestra representativa, las 

que convenientemente identificadas, fueron empaquetadas en bolsas plásticas 

y trasladadas al laboratorio para efectuar ensayos de sus características físicas 

y mecánicas, sobre la base de la clasificación visual de los suelos, se 

elaboraron los perfiles estratigráficos, el cual permitió determinar secciones de 

características similares, escogiéndose puntos representativos generales y 

específicos, los generales para determinar las características de los suelos 

predominantes y similares en las calicatas escogidas, y los específicos para 

determinar las características mecánicas de los suelos de sub rasante. 

Las calicatas se realizaron manualmente en la zona de studio extrayendo 
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muestras alteradas de cada calicata para su evolucion en laboratorio y con los 

resultados obtenidos de los analisis en laboratorio, se determine el perfil 

estratigráfico de las vias en el estudio   Los ensayos de laboratorio efectuados 

para la caracterización de los materiales que atraviesa la vía se realizo 

empleando el Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC, y las 

normas internacionales ASTM. 

 

3.3.4 PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

Para determinar los tipos de suelos del área de proyecto se han tomado 

muestras alteradas para enviarlas al Laboratorio de mecánica de suelos. Las 

evaluaciones de campo y las pruebas de laboratorio han determinado un 

registro litológico del área estudiada. El trayecto de las vías esta conformando 

por materiales según su clasificación SUCS (Sistema Unificado de Suelos) 

como CH, y AASHTO A-7-6, de ' arcillas de alta plasticidad de color marrón con 

regular contenido de humedad y compacidad relativa de media a alta, no 

habiéndose encontrado Napa Freática hasta los 2.00 metros de profundidad. 

En cuanto a los ensayos considerados, se puede realizar una breve explicación 

de los ensayos y los objetivos de cada uno de ellos. Cabe anotar que los 

ensayos físicos corresponden a aquellos que determinan las propiedades 

índices de los suelos y que permiten su clasificación. 

Los registros estratigráficos de cada calicata se muestran en el anexo A de 

Registros Estratigráficos. 
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3.3.5 ESTRUCTURAS PRINCIPALES 

La región donde se ubica la zona de estudio se encuentra en la depresión Para 

- Andina, limitada por la linea de Costa Pacifica al Oeste y las estribaciones de 

la Cordillera Occidental al Este, en donde se observan fallas de tipo normal. La 

Depresión se encuentra rellenada por materiales de diferente composición, 

formando canteras de arcillas, arenas de origen aluvial, eólico ó marino, las que 

actualmente conforman la llanura costanera, en la que se observan pequeñas 

depresiones y colinas y que en épocas de grandes avenidas las primeras son 

inundadas. 

3.3.6 EXPLORACION DEL SUELO Y SUBSUELO 

 Excavación de Calicatas 

Con la finalidad de ubicar los lugares de excavación de las calicatas, se realizó 

un reconocimiento de campo en las áreas donde se ha proyectado la 

Paimentación.De acuerdo a las condiciones del estudio y se han programado 

la excavación de 04 calicatas de hasta 2.0 m. De profundidad y sección de 1.00 

m x 1.00 m. 

Descripción de las columnas estratigráfica 

Posteriormente a las excavaciones se ha procedido a la descripción litológica 

de los diferentes horizontes y construcción de los perfiles estratigráficos, los 

que permitirán evaluar posteriormente las condiciones geotécnicas del trazo del 

en coordinación con los ensayos de laboratorio (ver perfiles estratigráficos). 

Muestreo de Suelos 

la toma de muestras disturbadas se realizó para cada horizonte, así como en 

algunos casos de tipo compósito cuando las capas resultaban muy pequeñas 

en espesor. Las muestras fueron depositadas tanto en los boxes para ensayos 

de humedad natural como en bolsas plásticas para ensayos granulométricos y 
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límites de Atterberg, Proctor Modificado, análisis químico, CBR, etc. 

3.3.7 PROPIEDADES FISICO - MECANICAS DE LOS SUELOS 

- DESCRIPCION DEL TIPO DE SUELOS. 

Con los análisis granulométricos y límites de Atterberg, así como por 

observaciones de campo se han obtenido los perfiles estratigráficos que 

acompañan el presente informe y se han podido determinar los siguientes tipos 

de suelos: 

CALICATA N° O1 PROF: OO - 2.00MTS AV. ARGENTINA - JR ALFONSO 

UGARTE 

0.00 - 2.00 M 

Arcilla de alta plasticidad de color marrón con regular contenido de humedad y 

compacidad  

relativa medía a alta. Clasificado por SUCS como CH y AASHTO A - 7 - 6  -15. 

No se encontró napa freática. 

CALICATA N° 02 PROF: 00 - 2.00MTS JR ALIANZA 

00- 1.20 M 

Relleno compuesto por arcilla expansiva y presencia de desechos sólidos 1.20 

- 2.00 M 

Arcilla de alta plasticidad de color marrón con regular contenido de humedad y 

compacidad relativa media a alta. Clasificado por SUCS como CH y AASHTO 

A - 7 - 6  - 12. No se encontró napa freática. 

3.3.8 ENSAYOS DE LABORATORIO 

❖ Contenido de Humedad Natural. - De acuerdo con los ensayos realizados, de 

las muestras obtenidas en la zona de estudio, se ha observado que los 

materiales presentan contenido de humedad que varía entre 13.14 - 13.97% 

que no aumentaron mucho con la profundidad (ASTM D 2216). 

 PESO VOLUMÉTRICO. - Los ensayos realizados, de las muestras 

obtenidas en la zona de estudio, se ha observado que los suelos 

presentan rangos que varía entre 1.77 - 1.78gr/cc  
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❖ PESO ESPECIFICO. - Los ensayos realizados, de las muestras 

obtenidas en la zona de estudio, se ha observado que los suelos 

presentan rangos que varía entre 2.65 - 2.6Sgr/cc (Ver Anexos). 

❖ ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO. ASTM D 2487 

- Estos ensayos se realizaron utilizando mallas según las normas ASTM, 

mediante lavado para los materiales finos, clasificar los materiales 

encontrados durante el estudio como: Arcillas de alta plasticidad CH 

❖    LÍMITE DE CONSISTENCIA. AASHO-89-60, ASTM D4318 

Con las fracciones que pasan el tamiz N° 40 se realizaron ensayos de 

límites de consistencia a los tipos de suelos predominantes, este ensayo 

se realizó en las arenas arcillosas y arenas limosas. 

CUADRO Nº35: LIMITES DE ATTERBERG 

 

FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO 

 DENSIDAD MÁXIMA Y HUMEDAD ÓPTIMA. - Estas propiedades de 

los suelos naturales se han obtenido mediante el método de 

Compactación Próctor Modificado y los resultados muestran valores 

diferentes en función a la naturaleza homogénea del suelo. 

CUADRO Nº36: DENSIDAD MÁXIMA Y HUMEDAD ÓPTIMA 

MUESTRA PROFUNDIDAD DENSIDAD MAXIMA HUMEDAD OPTIMA 

C-1/M-2 0.00 – 2.00 1.82gr/cm3 8.81% 

C-2/M-2 0.00 – 2.00 1.84gr/cm3 8.64% 

 
FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO 

RESISTENCIA MÉTODO CALIFORNIA BEARING RATIO: Este ensayo 

se realizo con la finalidad de determinar la capacidad portante de los 

diferentes tipos de suelos de la subrasante existente a lo largo la calle a 

pavimentar, que comprende el proyecto. 

 

CALICATA/ MUESTRA C-l/M-1 C-2/M-1 

% LÍMITE LÍQUIDO 61.50 60.60 

% LIMITE PLÁSTICO 37.55 37.03 

% ÍNDICE DE PLASTICIDAD 23.95 23.57 
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CUADRO N 37: CBR   C-1/M-2 

 

         

   

 

 

FUENTE EXPEDIENTE TECNICO 

CUADRO N 38: CBR   C-2/M-1 

 

 

 

 

  

 

FUENTE EXPEDIENTE TECNICO 

CUADRO N 39: ENSAYOS DE AGRESIVIDAD DEL SUELO  

MUESTRA PROFUN. SALES SALUDABLES CLORUROS% SULFATOS% CARBONATOS 

C – 1 0.00 – 2.00 0.9520 0.32 0.18 0.000 

C - 2 1.30 – 2.00 0.8720 0.29 0.15 0.000 

FUENTE : EXPEDIENTE TECNICO 

3.3.9 PERFIL EST RATIGRAFICO 

CALICATA N°01: Profundidad: 0.00 - 2.00M. 

Arcilla de alta plasticidad de color marrón con regular contenido 

de humedad y compacidad relativa media a alta. Clasificado por 

SUCS como CH y AASHTO A - 7 - 6 - 15. 

GRÁFICO N 47:PERFIL ESTATIGRAFICO DE LA CALICATA C-1  

            Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 

Nº de golpes 12 25 56 

C.B.R a 0.1” C.B.R 

a 0.2” 

3.20 

4.32 

4.90 

6.15 

6.85 

9.10 

C.B.R DISEÑO a 0.1”                  4.9% C.B.R DISEÑO a 0.2”                  

6.15% Densidad seca al 95%      1.73%(gr/cm3)  

DENSIDAD MAXIMA PROCTOR : 1.82%(gr/cm3) 

 

Nº de golpes 12 25 56 

C.B.R a 0.1” C.B.R 

a 0.2” 

3.45 

4.65 

4.95 

6.30 

7.10 

9.28 

C.B.R DISEÑO a 0.1”                  4.95% C.B.R DISEÑO a 0.2”                  

6.30% Densidad seca al 95%      1.729%(gr/cm3)  

DENSIDAD MAXIMA PROCTOR : 1.820%(gr/cm3) 
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No se encontró napa freática. 

Nota: la calila se hizo fuera de la carpeta de rodadura 

PERFIL ESTRATIGRAFICO 

PROFUNDIDAD: 0.00 - 2.0Om. 

Relleno compuesto por arcilla expansiva y presencia de 

desechos sólidos 

Arcilla de alta plasticidad de color marrón con regula:' contenido 

de humedad y compacidad relativa media a alta. Clasificado por 

SUCS como CH y AASHTO A - 7 - 6 - 12. 

GRÁFICO N 48: PERFIL ESTATIGRAFICO DE CALICATA C - 2  

            Fuente: http://wyndemexico.com.mx/wp-content/uploads/2012/11/pintura-calle.jpg 

No se encontró napa freática. 

 

 

3.3.10 PARAMETROS PARA DISEÑO SISMO-RESISTENTE. 

Las limitaciones impuestas por la escasez sísmica en un periodo 

estadísticamente representativo, restringe el uso del método probabilística y la 

escasez de datos tectónicos restringe el uso del método determinístico, no 

CALICATA N° 2: 

 

http://wyndemexico.com.mx/wp-content/uploads/2012/11/pintura-calle.jpg
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obstante un cálculo basado en la aplicación de tales métodos, pero sin perder 

de vista las limitaciones citadas, aporta criterios suficientes para llegar a una 

evaluación previa del riesgo sísmico de la Región del Nor-Oeste Peruano. 

Sin embargo, Moreano S. (1,994), establece mediante la aplicación del método 

de los mínimos cuadrados y la ley de recurrencia: 

Log n =2.08472 - 0.51704 ± 0.15432 M. 

Una aproximación de la probabilidad de ocurrencia y el periodo medio de 

retomo para sismos de 

magnitudes de 7.0 y 7.5 se puede observar en el siguiente cuadro: 

CUADRO N 40: PROBABILIDAD DE PERIODO DE RETORNO SISMOS 

Magnitud mb Probabilidad de ocurrencia(años) Period medio retorno (años) 

 20 30 40  

7.0 38.7 52.1 62.5 40.8 

7.5 23.9 33.3 41.8 72.9 

                                               FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO 

Lo que nos indica que cada 40.8 años, es probable, se produzca un sismo de 

mb=7.0 y cada 73.9 años se produzca un sismo de mb=7.5. 

Por otro lado, cabe resaltar que el periodo predominante de vibración del perfil 

del suelo en las zonas adyacentes a la del estudio alcanza valores del orden 

de 0.15-0.30 seg. 

Además, el factor de reducción por ductilidad y amortiguamiento depende de 

las características de la edificación según los materiales usados y el sistema 

de estructuración para resistir la fuerza sísmica. 

AGRESION DEL SUELO AL CONCRETO. - 

El contenido de sales solubles, carbonatos, sulfatos y cloruros determinados 

mediante ensayos Químicos en el Laboratorio en muestras representativas (ver 

resultados de Análisis Químico) muestran valores medios. 
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 ANALISIS DE LICUACION DE ARENAS. 

En suelos granulares, las solicitaciones sísmicas pueden manifestarse 

mediante un fenómeno denominado licuefacción, el cual consiste en la pérdida 

momentánea de la resistencia al corte de los suelos granulares, como 

consecuencia de la presión de poros que se genera en el agua contenida en 

ellos originada por una vibración violenta. Esta pérdida de resistencia del suelo 

se manifiesta en grandes asentamientos que ocurren durante el sismo ó 

inmediatamente después de éste. 

Sin embargo, para que un suelo granular, en presencia de un sismo, sea 

susceptible a licuefar debe presentar simultáneamente las características 

siguientes 

• debe estar constituido por arena fina a arena fina limosa 

• debe encontrarse sumergida (presencia de napa freática). 

• Su densidad relativa debe ser baja . 

dado que en la zona de estudio, no se presenta napa freática superficial, los 

tipos de suelos arriba mencionados, es poco probable que no ocurra 

fenómenos de licuación de arenas. 

 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL TRAZO 

La obra a realizar, en general es de topografía variable en cuyas áreas 

adyacentes existen pequeñas depresiones, que en periodos de épocas lluviosa 

se producen, por lo que durante el diseño se debe considerar el mejoramiento, 

especialmente para periodos como el fenómeno “EI Niño" para que de esta 

manera no se ca erosión, y deterioro. 

El eje del trazo corta terrenos que están compuestas de arcillas y limos de grano 

fino regular contenido de humedad con grado de compacidad y resistencia a la 

penetración que aumentan con la profundidad. Este material del terreno de 

fundación, es de regular calidad, 

De las calicatas excavadas hasta 1.60m. de profundidad a través del eje del 

trazo, no se ha evidenciado la presencia material de relleno clasificado. 
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ANALISIS E INTERPRETACION  

En general los suelos arenosos y de limos de grano fino que encuentran como 

terreno de fundación a lo largo del trazo, son considerados de regular calidad, 

siendo necesario compactarla se colocará material de base y sub base 

debidamente compactado de acuerdo a los valores de Prócíor modificado. 

3.3.11 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS  

 

FASE DE CAMPO 

Los trabajos se iniciaron realizando la transiocación del punto Base a la zona 

del proyecto a través del Método Diferencial en Post proceso, método 

tradicional de trabajo con GPS, y consiste en que dos equipos de forma 

simultánea (base y róver) grabe la información satelital mientras se encuentra 

en terreno. Una vez terminada la jornada de trabajo, los datos se almacenan 

en la computadora para luego procesarlos con un software especializado 

(TOPCON TOOLS) para el cálculo de las coordenadas respectivas.  

 

GRÁFICO N 49: METODO DIFERENCIAL POS PROCESO NIVELACION GPS 

MOVIL  

            Fuente: EXPEDIENTE TECNICO 

Las mediciones en modo estático rápido fueron de 1 Hora por punto, 

dependiendo esto de la línea base y del PDOP. 
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Las Fluctuaciones de GDOP, han estado debajo de las establecidas, teniendo 

como valor predeterminado un GDOP de 4. 

Para efectuar el posicionamiento de los puntos de control, se mide desde la 

estación de "Referencia - Base en sesiones continuas. Hallándose de ésta 

manera el vector tridimensional entre la base y el rover. Posteriormente dicho 

vector es ajustado a las coordenadas de la Estación Base. 

La geometría de los satélites en el espacio ha sido aceptable, ya que el PDOP 

y el GDOP han fluctuado entre los valores 1.9 a 2.0, teniendo como referencia 

buenos resultados con valores inferiores a 6. 

El enlace con BM oficial, se realizo utilizando la taquimetría electronica 

reciproca. A partir del BM oficial ubicado en el ovalo de ingreso. 

La red de estaciones ubicadas en la longitud del trabajo realizado se encuentra 

en el Anexo. 01 

Desde cada punto de estación se radiaron puntos taquimétricamente como 

Poste de luz, Esquinas de casas, bordes de pistas, veredas, zonas elevadas, 

buzones, cunetas existentes etc., para la obtención de planos topográficos 

fidedignos. 

Dentro de la fase de campo de levantamiento topográfico se tomó las siguientes 

consideraciones. 

 Red de apoyo. La metodología utilizada para establecer la red de apoyo 

la Poligonal tipo Abierta. 

 Medición. En la determinación de la red de apoyo o Poligonación se 

utilizó la taquimetría electrónica recíproca con anteojo directo e invertido, 

utilizada tanto para la planimetría corno para ia altimetría. 

 Relleno Taquimétrico; Para el caso del relleno taquimétrico se utilizó 

solamente la taquimetría electrónica simple. 

 Medición de distancias: mediciones electrónicas a través de 

distanciórnetros incorporados en las estaciones totales que utilizan un 

haz infrarrojo para la determinación de las distancias y con precisiones 

del orden de 2- 3mrn+3ppm. 

/ 
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 o Medición angular: Medición digital de ángulos con equipos de 6" de 

precisión y que cuentan con compensadores líquidos en los 02 ejes X e 

Y, tanto para ángulos horizontales como para los verticales. 

Las Formulas correspondientes a la taquimetría electronica son: 

Dh=Dl.sen(AV) Distancia reducida 

DA=DI.Cos(AV) Distancia Vertical 

CotaX=CotaE+AI+DA-AP Cota buscada En donde: 

DI: distancia inclinada 

AV: Lectura angular vertical 

Al:Altura de Instrumento. 

Cota E: Cota conocida de la estación. 

AP: Altura de prisma 

Dh: Distancia reducida. 

FASE DE GABINETE. 

Para la descarga y procesamiento de la información se utilizó el método digital 

a través del uso de software de computadores. 

Se utilizaron para ia descarga de datos de estación total el software ''Autodesk 

Survey" módulo del software "Autocad civil 3D Land Desktop Companion 2009", 

y para el caso de datos dei GPS el software MapSource 

Método de ajuste planimétrico: Mínimos cuadrados. 

» El método de ajuste altimétrico: Mínimos cuadrados utilizando vistas 

reciprocas directas e invertidas. 

Modo de trabajo en Land: Modo libreta de campo o "fieldbook" 

® Generación de Modelo digital de terreno: Se utilizó el método de interpolación 

lineal con algoritmo la teselación de voronoi, propio de software de topografía. 

BRIGADA DE CAMPO 
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Conformada de 01 Topógrafo, 01 Operador de Estación Total y 03 Porta 

prismas. 

EQUIPO EMPLEADOS 

Estación TotalTopeen GPT3007W SERIE OC0755 

accesorios Estación total Trípodes, bastones, prismas y porta prismas 01 GPS 

navegador GARMIN GPS Map 62 

01 Wincha Electrónica de mano LEICA DISTO D8 

CUADRO N 41: UBICACIÓN DE BMS EN ZONA DE PROYECTO 

 

DESCRIPCION COTA ESTE(X) 

NORTE 

(Y) OBSERVACION 

BM 03 40.807 485164.703 9437522.191 SOBRE CAJA DE VALVULA CA. ALIANZA CDA.06 C/PINT. ROJA 

BM 04 27.915 485095.305 9437569.577 
SOBRE VEREDA JR. ALFONSO U. KM 0+807 LADO IZQUIERDO 

C/PINT. ROJA 

BM 05 15.289 485115.295 9437694.915 
SOBRE VEREDA JR. ALFONSO U. KM 0+915 LADO DERECHO 

C/PINT. ROJA 

BM 06 27.248 485079.868 9437458.956 
ESQ. AV. ARGENTINA CON PROL. ALFONSO U. LADO DRERECHO 

C/PINT. ROJA 

BM 07 32.83S 485192.003 9437460.637 
ESQ. AV. ARGENTINA CON JR BOLOGNESI LADO DRERECHO 

C/PINT. ROJA 

PC 34.345 485142.417 9437569.526 

SOBRE VEREDA IZQUIERDA EN CA. ALIANZA CON PINTURA 

ROJA 

FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO 
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3.4 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

3.4.1 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

INTRODUCCION 

La Municipalidad Provincial de Paita ha tomado la iniciativa de realizar el 

proyecto -MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS PROLONGACION JR. 

ALFONSO UGARTE Y AV. ARGENTINA CUADRA 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE 

PAITA - PROVINCIA DE PAITA - PIURA”, ya que el crecimiento poblacional 

exige que esta estructura tenga una via más adecuada; que le permita prestar 

un mejor servicio a la población. 

El análisis del estudio de impacto ambiental nos permite identificar los impactos 

positivos, negativos, que ei proyecto seleccionado podría generar en el medio 

ambiente. 

La evaluación de impacto Ambiental (EIA) es pues, una herramienta importante 

para evitar ios problemas ambientales y busca equilibrar las relaciones entre 

acciones de desarrollo de medio ambiente. 

OBJETIVOS Y ALCANCES. 

Los objetivos del Estudio de Impacto Ambiental son: 

> Identificar oportunamente los impactos que se generarán por la creación y 

rehabilitación de la infraestructura vial de la bajada de la Ciudad Paita. 

> Identificar las medidas de prevención, mitigación y control de los impactos, para 

asegurar la compatibilidad de la estructura con el entorno. 

> Cumplir las Normas vigentes para la protección ambiental en las actividades de 

construcción de edificaciones 

CLIMATOLOGÍA 

La proximidad de la ciudad de Paita ai Océano Pacifico. a la línea ecuatorial y 

la influencia que ejercen sobre ésta los desiertos costeros y la corriente de El 
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Niño determinan un clima sub árido tropical cálido, coi: una atmósfera húmeda 

de promedio 65% aunque en el verano por el microclima en el vallo puede llegar 

a 90% 1; la ciudad presenta una temperatura máxima de 40° C y una mínima 

do 19° C en las paites bajas siendo 26° C su promedio anual, siendo la dirección 

de! viento en la ciudad de sur-oeste a Sur-este, con una velocidad máxima de 

36 krn/hora. 

IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

La implementacion de Proyecto implicara algunos riesgos de alteracion en el 

ecosistema urbano, por la construccion y posteriormente por el funcionamiento 

y el mantenimiento del mismo 

Por ello es necesario hacer un análisis de los impactos que implicaría este 

proyecto tanto positivos y negativos; asi como directos e indirectos. 

PREDICCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

Una vez conocidas las características del proyecto, identificados los impactos 

potenciales en el ambiente y en la salud, asociados con el proyecto y la 

descripción del área donde se localizará el mismo, corresponde realizar la 

predicción de ios efectos sobre el ambiente y salud de la población. La 

predicción se puede definír como una afirmación basada en el cálculo, 

conocimiento o inferencia de datos o experiencias, antes de tenei pruebas. 

1983) 

MEDIDAS AMBIENTALES DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL. 

Las medidas que se consideran en el Declaración de Impacto Ambiental son 

de tres tipos: de prevención, mitigación y control de los impactos negativos, los 

cuales se describen a continuación. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN.  

las medidas que se dan a continuación buscan evitar o eliminar la posibilidad 

de aparición de los impactos negativos durante o ejecución de la obra. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

 Capacitación en temas ambientales, dirigido a todo el personal de la obra, 

enfatizando en temas de conservación de recursos naturales, higiene y 

limpieza del área de trabajo. 

 Charlas de reforzamiento e inducción al personal de la obra en temas de 

Identificación de señales de seguridad: advertencia, prohibición y 

obligatorias. 

 'Charlas de reforzamiento e inducción al personal de la obra en temas de 

Prevención de los riesgos profesionales en la construcción y obras públicas. 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA: 

Básicamente es el entrenamiento que recibirá todo personal que labore durante 

la ejecución de la obra en temas relacionados a las medidas de contingencia y 

emergencias. 

SEGURIDAD LABORAL: 

Para disminuir ei riesgo de accidentes a los trabajadores, se optará por 

implementai medidas de seguridad, que consiste en señalizar toda el área de 

trabajo, disponer de equipos de primeros auxilios y medicamentos en casos de 

accidentes (Botiquín de primeros auxilios). 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Consisten en reducir posibles impactos negativos, sea modificando los 

componentes del área de trabajo o las condiciones ambientales del escenario 

intervenido. Entre estas medidas tenemos. 
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IMPLEMENTACIÓN DE TACHOS: 

Se deberá de cumplir con el código de colores para disponer cada tipo de 

residuos generados durante gestion de obra. 

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD: 

Específicamente se deberá de ¡mplementar vestimenta de protección, 

como mamelucos guantes de cuero, botas de jebe y cascos. 

MEDIDAS DE CONTROL 

Son paliativas que se adoptan cuando no se puede atacar las causas de los 

efectos e impactos de un proyecto. Dan una solución inmediata al problema 

ambiental, generalmente se adoptan para mantener el ecosistema dentro de 

los niveles permitidos por las normas vigentes. La principal medida es: 

‘Programas de Seguridad Internos: exigir el cumplimiento de las reglas y 

normas de segurIdad y ambiente establecidas por la empresa ejecutora. 

 

CUADRO N 42: RECOMENDACIONES FINALES PARA PREVENIR Y 

MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN CADA FASE DEL 

PROYECTO. 

FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO 

FASE DEL PROYECTO MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y,O 

MITIGACIÓN 

1. Estudios Do Pre Inversión 

Implementar y presupuestar, sobre ternas en 

Seguridad en Obra riesgos y emergencias. 

Medidas de contingencia. 

2. Ejecución 

Para mitigar la emisión de polvos se debe 

realizar un riego periódico. 

Todo desmonte generado por la demolición de 

la actual infraestructura y movimiento de tierras 

para la nueva infraestructura, deberá tener un 

botadero de seguridad. 

3. Operación Y Funcionamiento 

Capacitación en ei mantenimiento de ia 

infraestructura vial. 

4. Cierre Al Fin De La Vida Útil 

Del Proyecto 

Demolición de la infraestructura al término de 

su vida útil, elaborar ei plan de cierre de sus 

instalaciones. 
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MEDIDAS DE CONTINGENCIA. 

Contempla las situaciones de emergencias y desastre en el proyecto, a la 

organización de cuadros de respuestas a las emergencias conjuntamente 

con un plan de acción para contrarrestar las contingencias tales como, 

accidentes por deslizamientos de tierras, control de vectores, etc. 

EN CASO DE ACCIDENTES LABORALES. 

OBJETIVOS. - Hacer frente a los accidentes laborales que pudieren 

originarse por deficiencias humanas o fallas de equipos. 

MEDIDAS RECOMENDADAS 

Antes del evento 

 El centro hospitalario de asistencia médica deberá estar preparado y 

responderá a la cercanía y a la gravedad del accidentado. 

 El botiquín de primeros auxilios debe estar preparado y las camillas en 

buen estado de uso. 

Durante el evento 

 Paralización de las obras en el lugar del accidente. 

 Mantener la calma y evaluar al accidentado si es possible attender al 

accidentado. 

 

3.4 RESULTADOS  

 Construccion 5179.25 m2 de pavimento articulado con bloquetas de 

concreto en la av Prolongacion Alfonso Ugarte, cuadras 1 y 2 de la av 

Argentina  

 Construccion 1247.21 m2 de veredas con bloquetas de concreto las cuales 

tienen 2 sardineles de confinamiento. 

 Demolición de 748.98 m2 de veredas de concreto. 

 construcción de 26.88 m3 de sardinel sumergido de 0.15 x 0.3 

 

 Se pintaron y señalizado para 295.30 metros lineales en via. 
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 Debido a ciertos problemas el tiempo estimado de la obra fue un poco 

mayor al esperado. 

 El proyecto tiene un impacto positivo ya que los vecinos del lugar disfrutan 

de una via segura ya sea que se movilizen como peatones o en unidades 

móviles teniendo en cuenta que es una via urbana.  

 Se logro pendientes seguras que ayudaran a evacuar las aguas pluviales 

ya que el proyecto se encuentra en una zona costera en la que esta 

expuesta a cambios climatológicos desfavorables en verano. 

 

CONCLUSIONES  

 Se capacito al personal al inicio de cada partida y se verifico que usaran 

todos sus EPP antes de cada partida para evitar accidentes. 

 En la partida de movimiento de tierras, Corte de terreno C/Maquinaria 

por accidente se deterioro una red de desague y como consecuencia 

aguas servidas perjudicaron la vivienda de algunos vecinos, se procedio 

a reparar la instalacion de forma inmediata. 

 Se tubo fe del control topográfico inicial, el cual en obra de constato con 

lo replanteado en cada partida según los planos, actividad que se llevo 

a cabo con éxito durante las partidas de Corte, compactación de 

subrasante(suelo), sub base(hormigón) y base(afirmado). 

 En las partidas de compactación se realizaron con éxito desde la av 

prolongación Alfonso Ugarte hasta las cuadras 1 y 2 de av Argentina. 

 Antes de las partidas de concreto para sardineles de confinamiento de 

veredas se reviso materiales en el area de almacenamiento como 

cemento que sea de tipo ms ya que el ensayo de suelos nos arroja una 

contaminación de cloruros (0.32) y sulfatos (0.18) que es considerada 

como moderada, agregados de las canteras que fueron de CANTERA 

RANSA - PAITA, CANTERA, LA TORTUGA – LAS ANIMAS, con 

especificaciones técnicas.  

 Se cumplio con hacer una sub base, base y cama de arena 

compactandolas ambas siendo una con un espesor de 35 y 20 que se 

diseño según el método AASHTO 93, ya que por el ensayo de CBR se 
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supo que el suelo era catalogado como MALA ya que tiene un porcentaje 

en el rango de 5 – 8 % por lo cual se mejoro la superficie con relleno 

compactado (capa de 10 cm). 

 Se colocaron los adoquines de pavimento en dirección al sentido del 

trafico tipo espina de pescado sobre la cama de arena desde la 

prolongación Alfonso Ugarte hasta las cuadras 1 y 2 de la av Argentina 

teniendo un avance rápido. 

 

RECOMENDACIONES 

  

Las recomendaciones siguientes son en base a las conclusiones descritas 

antes que sirvieron para darle buena calidad al proyecto ejecutado. 

 En la partida de movimiento de tierras se recomendamos tener cuidado 

con las conecciones de agua y desague para no causar ningún accidente 

que pudiera perjudicar a algún vecino y al proyecto. 

 Para un buen control topográfico usaremos los bms mas cercanos al 

proyecto que tomamos del plano topografico y se tuvo Fe de ellos, para 

una buena nivelación en las partidas de compactación para tener la sub 

rasante y rasante correcta para el proyecto. 

 recomendamos en las partidas de compactación hacerlo en capas de no 

mayores a 15 cm, densidad de campo cada 100 m2 relleno y veredas 

cada 200 m2 para base y sub base y si la capa superficial(suelo) 

estuviera muy humeda se deberá esparcir material arenoso seco hasta 

lograr una superficie estable. 

 recomendamos poner los materiales para la partida de sardineles en 

parihuelas apilándolos en columnas, para empezar con el encofrado y 

posterior vaceado de concreto en en sardinel, este sardinel nos servirá 

como limite entre via y vereda y nos servirá para sellar los adoquines (los 

que serán cortados). 

 Para los adoquines de concreto tipo III recomendamos ponerlos en 

dirección del trafico en tipo espina de pescado para un mejor uso, dicho 

colocado debe ser de adelante hacia atrás, para su posterior sellado y 
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compactado que se cumplio usando las herramientas adecuadas 

(plancha de compactación 4 HP). 

 Se termino con una limpieza del material excedente (arena que se uso 

para sellar el pavimento), los vecinos se quejaron por el polvo por lo que 

se recomendó un avance de partida rápida. 
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5  

 

 Agregados para el concreto slide shared. 
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ANEXOS 

 

GRÁFICO N 50: CONSTANCIA DE SERVICIOS  

            FUENTE: PROPIA 
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ENSAYOS REALIZADOS DURANTE LA OBRA 

  

 

GRÁFICO N 51: REGISTRO DE EXCAVACIÓN CALICATA C-1 

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO 
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GRÁFICO N 52: REGISTRO DE EXCAVACIÓN CALICATA C-2 

 FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO  
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GRÁFICO N 53: PROCTOR MODIFICADO AASHTO T-180-D 

CALICATA C-1  

FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO 
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GRÁFICO N 54: PROCTOR MODIFICADO AASTHO T-180-D 

CALICATA C-2 

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO 
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GRÁFICO N 55: LÍMITE DE ATTERBERG 

 FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO 
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GRÁFICO N 56: ENSAYO DE CBR 

 FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO 
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GRÁFICO N 57: SITUACIÓN PROLONGACION ALFONSO UGARTE  

FUENTE EXPEDIENTE TECNICO 

  

  

         

 

GRÁFICO N 58: SITUACIÓN AV ARGENTINA 

Fuente: EXPEDIENTE TÉCNICO 
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ANEXO PLANOS  

 


