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RESUMEN 

La presente Tesis brinda herramientas y criterios para la Implementación de un 

Plan de Seguridad para obras de construcción en el departamento de Lima, 

mostrando como ejemplo de aplicación el Plan de Seguridad de una obra de 

construcción empleando la Norma Técnica G.050 “Seguridad durante la 

Construcción”, el “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” D.S. 009 – 

2005 TR, la “Norma Básica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación” 

R.S. 021 – 83 y la Ley N°29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

Se ha considerado el presente Plan de Seguridad y Salud en la Tesis para la 

obra “Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E Augusto B. Leguía”, el cual 

está ubicado en el distrito de Nuevo Imperial, provincia de Cañete, departamento 

de Lima; ejecutada por el Gobierno Regional de Lima. 

Los elementos incluidos en el Plan de Seguridad y Salud tales como estándares, 

inspección preventivas, capacitaciones, AST, IPERC, PETS, entre otros; están 

alineados a la norma G-50 Seguridad en la Construcción y al D.S N° 055-2010-

EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras Medidas 

Complementarias en Construcción y que han sido descritos en capítulo II. 

Todas las herramientas y procedimientos descritos en el párrafo anterior, han 

permitido implementar con mayor facilidad los controles de seguridad y salud 

necesarios en la ejecución de la obra “Mejoramiento Del Servicio Educativo En 

La I.E Augusto B. Leguía”. 

Para solucionar el problema de falta de herramientas para implementar un 

sistema de gestión en base a las normas mencionadas, se propone este plan de 

seguridad y salud reflejando su organización, particularidades, puntos críticos, 

los procesos y controles operativos que se realizan para garantizar la seguridad 

y la salud durante la ejecución del proyecto.  

El resultado obtenido fue positivo, logrando incentivar en el trabajador la cultura 

prevencionista, además de detectar los principales agentes de accidentabilidad 

reduciendo el índice de siniestralidad laboral. 

Palabras clave: Seguridad y Salud Ocupacional,  
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ABSTRACT 

This Thesis provides tools and criteria for the implementation of a Security Plan for 

construction works in the department of Lima, showing an example of implementing the 

Security Plan a construction using the Technical Standard G.050 "Safety during 

construction ", the" Regulations on Safety and Health at Work "DS 009 - 2005 TR, the 

"Basic Standard Safety and Health Building Works" R.S. 021-83 and No. 29783 "Law on 

Safety and Health at Work" and amended Act. 

It has considered the present Plan Safety and Health at Work for the work "Improvement 

of educational services in the I.E Augusto B. Leguía," which is located in the district of 

Nuevo Imperial province of Cañete, department of Lima; executed by the Regional 

Government of Lima. 

The elements included in the Health and Safety Plan such as standards, preventive 

inspection, training, AST, IPERC, PETS, among others; they are aligned to the G-50 

standard in Construction Safety and D. S No. 055-2010-EM Regulations Occupational 

Safety and Health and other complementary measures in construction and have been 

described in chapter II of this report. 

All tools and procedures described in the preceding paragraph, have enabled more 

easily implement health and safety controls required in the execution of the project 

"Improvement of Educational Service in Augusto B. Leguía I.E". 

To solve the problem of lack of tools to implement a management system based on these 

standards, this plan of safety and health is proposed reflecting your organization, 

particularities, critical points, processes and operational controls performed to ensure 

safety and health during project implementation. 

The result was positive, encouraging the worker making the culture of prevention, in 

addition to detecting major accidents agents reducing the rate of workplace accidents.  

Keywords: Occupational Health and Safety,  
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INTRODUCCION 

El sector construcción es uno de las actividades económicas más importantes en 

nuestro país; no solo por los puestos de trabajo directo e indirecto que genera, sino 

también por su contribución al PBI nacional, no obstante es uno de los principales 

sectores laborales en donde el riesgo de accidente es mayor. 

Aunque la pérdida de salud de los trabajadores, en forma de lesiones, incapacidades 

permanentes o muertes producidas por los accidentes durante la realización de 

actividades laborales, es resultado de unas deficientes condiciones de seguridad en las 

obras de construcción.  

La carencia de un plan adecuado de la seguridad y salud en las obras de construcción 

supone asimismo aumentos importantes en los costos de producción, pérdidas de 

productividad y de calidad, e incumplimientos en los plazos de entrega de la obra 

concluida; en consecuencia genera pérdidas de competitividad para las empresas del 

sector. 

De esta manera se realiza el presente plan de seguridad y salud en el trabajo para la 

obra de construcción “Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E Augusto B. Leguia, 

Distrito De Nuevo Imperial Cañete-Lima”, cuyo objetivo es pronosticar los riesgos que 

puedan manifestarse en el proceso constructivo, a fin de realizar las actividades sin 

accidentes ni enfermedades dentro de la obra y, de forma indirecta, sobre terceros; 

incluso predecir aquellos acontecimientos en los que no se produzca ningún daño físico 

a los trabajadores. Asimismo, indicará las medidas o normas preventivas oportunas para 

evitar o minimizar dichos riesgos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO PROBLEMÁTICA  

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

La pérdida de salud de los trabajadores, en forma de lesiones, incapacidades 

permanentes o muertes producidas por los accidentes, no es la única consecuencia 

de unas deficientes condiciones de seguridad en las obras de construcción. La falta 

de una gestión adecuada de la seguridad y salud en el trabajo, supone también, 

además de aumentos importantes en los costos de ejecución de las obras, un 

impacto social importante, intangible, pero traducible en una disminución de calidad 

de vida de los trabajadores y sus familiares. 

Generalmente, representan una gran repercusión económica negativa para las 

empresas del sector de la construcción, las cuales soportan un costo mayor del que 

se refleja al inicio del proyecto. 

 

1.2  DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

              

1.2.1. Espacial:  

El proyecto se desarrollara en el distrito Nuevo Imperial, provincia 

de Cañete – Lima. 

 
1.2.2. Temporal:  

De acuerdo al cronograma de ejecución y la ruta crítica el plazo de 

ejecución del presente es de 9 meses calendarios. 

1.3  PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. Problema General:  

 Ausencia de un Plan de Seguridad y salud con la finalidad de realizar las 

actividades en una obra, previniendo las posibles causas y condiciones de 

accidentes y enfermedades ocupacionales en el avance físico de la obra. 

 

1.3.2. Problema Específico:  

 

 Falta de conocimiento de un Plan de Seguridad y Salud para una obra de 

edificación, ampliando conceptos en materia preventiva, además de la 

inexistencia de una metodología al proyecto “Mejoramiento Del Servicio 

Educativo En La I.E Augusto B. Leguia, Distrito De Nuevo Imperial Cañete-

Lima”.  
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1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
               

1.4.1. Objetivo General  

 Desarrollar un Plan de Seguridad y salud aplicando la norma G.050 con la 

finalidad de realizar las actividades en una obra, previniendo las posibles 

causas y condiciones de accidentes y enfermedades ocupacionales, 

consecuentemente obtener una mayor productividad para el desarrollo del 

avance físico de la obra. 

1.4.2. Objetivo Especifico  

 Plantear un Plan de Seguridad y Salud para una obra de edificación, 

ampliando conceptos en materia preventiva 

 Detallar las funciones y responsabilidades de todos los involucrados en 

cada fase del proyecto. 

 Aportar nuevas ideas a todos los interesados en el tema, pues podrán 

adaptar la propuesta a sus necesidades. 

 Aplicar esta metodología al proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo 

En La I.E Augusto B. Leguia, Distrito De Nuevo Imperial Cañete-Lima” 

 

1.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  DE LA INVESTIGACIÓN           

 

1.5.1. Hipótesis General  

 La falta de desarrollo de un plan de seguridad y salud basada en la 

norma G. 050 provoca causas y condiciones de accidentes y 

enfermedades ocupacionales dentro del desarrollo y avance físico 

de la obra. 

 

1.5.2. Hipótesis Específica  

 Cuál sería el resultado de Plantear un Plan de Seguridad y Salud 

para una obra de edificación, ampliando conceptos en materia 

preventiva.  

 La implementación de funciones y responsabilidades de todos los 

involucrados en cada fase del proyecto seria benéfico para todos los 

involucrados en la obra. 
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 La Aportación de nuevas ideas a todos los interesados en el tema, 

asegura que podrán adaptar la propuesta a sus necesidades. 

 

1.6  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

              

1.6.1. Variable independiente:  

 

Institución educativa Augusto B. Leguía  

 

1.6.2. Variable dependiente: 

 

Implementación de un plan de seguridad y salud  

 

1.6.3. Operacionalización de Variables: 

 

Provincia de Cañete departamento de Lima. 

 

1.7  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

               

1.7.1. Tipo de Investigación: 

 

La Investigación es correlacionar y mixta 

 

1.7.2.  Nivel de Investigación: 

 

Pertenece al nivel descriptivo 

 

1.7.3. Métodos de Investigación:  

 

Método científico  

            

1.7.4. Diseño de investigación: 

  

El presente plan de seguridad y salud tiene como finalidad dar a 

conocer la política de seguridad y salud ocupacional para la 

prevención de incidentes y control de riesgos; cumplir con los 

programas de “Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”; 

procediendo a eliminar o reducir los riesgos relacionados con las 

actividades que se realizan dentro de la obra, para evitar incidentes 

y afecciones a la salud en el personal o terceros. 
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Además de desarrollar las distintas actividades que conformaran el 

plan de seguridad, previniendo incidentes, protegiendo la salud de 

los trabajadores durante la ejecución del proyecto. 

Creando una conciencia y cambio de actitud respecto a la 

seguridad, protección de la salud. Desde la más alta jerarquía hasta 

el último trabajador, con el compromiso de lograr el objetivo de cero 

accidentes.    

Así como también promover y fomentar la prevención de riesgos en 

el sector interno y colindante al proyecto. 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

El sector construccion, sobre todo en construccion civil, en la ultima 

decada ha tenido un constante crecimiento en su demanda convirtiendose 

en uno de los principales motores que impulsan el PBI nacional, pero en 

los ultimos años se a registrado una baja demanda en dicho sector. 

 

GRAFICO 1: PBI CONSTRUCCION vs PBI GLOBAL 

 

Fuente: INEI 
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De acuerdo al grafico anterior, según cifras oficiales del INEI , el PBI del 

sector Construcción muestra una caída de casi 8%, según muestra las 

estadisticas del año 2015 

A nivel nacional no existen estadísticas de todos los accidentes de trabajo 

que ocurren en la actividad de construcción, algunas entidades tales como 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Federación de 

Trabajadores de Construcción Civil, Essalud y  empresas aseguradoras, 

elaboran estadísticas, en el caso del MTPE de los casos denunciados por 

el propio accidentado o por un tercero con legitimo interés, en el caso de 

Essalud de los casos que son atendidos en sus centros de salud, las 

empresas aseguradoras de las empresas que están aseguradas en ellas 

y la FTCCP de los accidentados que son afiliados a ellos. 

 

GRAFICO 2: REGISTRO SINDICAL DE ACCIDENTES MORTALES EN 

CONSTRUCCION CIVIL 

  

Fuente: FTCCP 2000 - 2007 

Debido a la alta informalidad que esta presente en las construcciones de 

nuestro pais, la cual la mayor parte se concentra e n Lima, se caracteriza 
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por la ausencia de control técnico y profesional antes, durante o 

despues de la ejecución de la obra; dicha informalidad se puede apreciar 

tanto en la fabricación de productos para la construcción, como en la 

construcción de viviendas y locales comerciales, en zonas marginales. 

 

GRAFICO 3: ACCIDENTES MORTALES REPORTADOS 

 

Fuente: FTCCP 2000 - 2007 

2.2. NORMATIVIDAD 

El Presente Plan está diseñado para cumplir con las siguientes Normas 

en Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo:   

 Ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo, y su modificatoria.  

 Norma técnica de edificación G-050 seguridad durante la 

construcción.  

 D.S. 005-2012-TR, reglamento de la ley de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 Norma A-130, requisitos de seguridad en la industria de la 

construcción.  

 R.M. N° 048-2012-TR, instalación de comité SST, sector público.  

 R.M. N° 312-2011-TR, protocolos de examen médico MINSA.  
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 R.M. N° 050-2013-TR, aprueba los formatos que contengan los 

registros obligatorios del SGSS en el trabajo.  

A continuación se explicara de manera breve algunas de las normativas 

usadas: 

a) LEY 29783 - LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo fue creada teniendo como objetivo 

principal promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todo el 

país. Para lograr esa meta, esta ley cuenta con el deber de prevención de los 

empleadores, así como el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a 

través del diálogo social continuo, velan por la promoción, difusión y 

cumplimiento de la normativa sobre la materia. Cabe destacar que el ente 

fiscalizador es el Ministerio de Trabajo y promoción del empleo. 

 

Esta Ley establece dentro sus exigencias las normas mínimas para la 

prevención de todo tipo de riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los 

trabajadores establecer libremente los niveles de protección a establecerse, 

de modo que mejoren lo previsto en la presente norma. 

b) NORMA TECNICA DE EDIFICACION G-050 SEGURIDAD DURANTE LA 

CONSTRUCCION 

El objetivo de la norma G.050 es especificar las consideraciones mínimas 

indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de 

construcción civil.  

Los temas que abarca para el cumplimiento de estándares de trabajo son:  

 Requisitos del lugar del trabajo 

 Equipo de protección individual 

 Protecciones colectivas 

 Orden y limpieza 

 Gestión de residuos 

 Herramientas manuales y equipos portátiles  

 Trabajos en espacios confinados 
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 Almacenamiento y manipuleo de materiales  

 Protección en trabajos con riesgo de caída 

 Uso de andamios 

 Manejo y movimiento de cargas 

 Excavaciones 

 Protección contra incendios 

 Trabajos de demolición 

 Anexos informativos relacionados a otros temas de 

seguridad. 

También cuenta con temas relacionados a la gestión de la seguridad 

durante la obra, entre los cuales se encuentran: 

 Comité Técnico de seguridad y salud 

 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales 

 Estadística de accidentes y enfermedades ocupacionales 

 Calificación de empresas contratistas 

 

c) NORMA A-130, REQUISITOS DE SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN 

Las edificaciones, de acuerdo con su uso, riesgo, tipo de construcción, 

materiales de construcción, carga combustible y número de ocupantes, 

deben cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que 

tienen como objetivo salvaguardar las vidas humanas, así como preservar el 

patrimonio y la continuidad de la edificación. Los alcances de la presente 

Norma sólo son aplicables para edificaciones nuevas, construidas a partir de 

la entrada en vigencia del presente RNE. 

d) RESOLUCION MINISTERIAL N° 048-2012-TR, INSTALACIÓN DE 

COMITÉ SST, SECTOR PÚBLICO.  
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Mediante esta resolución, se busca aprobar una guía que sirva para el 

proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – CSST y su instalación, en el sector público.  

e) RESOLUCION MINISTERIAL N° 312-2011-TR, LOS PROTOCOLOS 

DEL EXAMEN MÉDICO MINSA.  

Mediante esta resolución, se busca establecer el procedimiento de vigilancia 

de la salud de los trabajadores para identificar, y controlar los riesgos 

ocupacionales en el trabajador, proporcionando información probatoria para 

fundamentar las medidas de prevención y control en los ambientes de trabajo.  

Con el fin de proteger y promover la seguridad y salud de los trabajadores así 

como generar ambientes de trabajo saludables; y servicios de salud 

ocupacional adecuados para los trabajadores. 

 

f) RESOLUCION MINISTERIAL N° 050-2013-TR 

Esta resolución aprueba los formatos referenciales que contempla la 

información mínima que se debe considerar en los registros obligatorios que 

establece el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

2.3. TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES Y LA CONSTRUCCION 

2.3.1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Este procedimiento también se aplica a todas las áreas operativas y 

administrativas de la obra y todas las áreas, instalaciones y equipos. 

 

2.3.2. Matriz Iperc   

Establecer la metodología para la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos de Salud y Seguridad en las áreas, instalaciones y equipos; así como 

establecer las medidas de control adecuadas. 
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PROCEDIMIENTO     

a. La necesidad de iniciar un proceso IPERC en un área específica se 

identificará de acuerdo a lo siguiente:     

 Requerimiento de revisión anual del IPERC existente en el área.   

 Edificación de una nueva área de operaciones.   

 

b. Para iniciar la IPERC, el equipo debe elaborar una ruta de revisión de 

forma que se pueda cubrir en forma sistemática todas las sub áreas, 

equipos e instalaciones. Considerar las áreas adyacentes o de entorno.   

   

c. Desde este paso en adelante los resultados se anotan en el Formato de 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS. (Anexo 02) 

 

d. Realizar la revisión física según la ruta trazada, identificando todos los 

peligros presentes en el área.     

e. Para cada peligro identificado completar en el Formato de 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS. (Anexo 02). 

 

TABLA 1: SEVERIDAD vs FRECUENCIA DE ACCION 

SEVERIDAD  

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 

Fatalidad 2 3 5 8 12 16 

Permanente 3 6 9 13 17 20 

Temporal 4 10 14 18 21 23 

Menor 5 15 19 22 24 25 

 

A B C D E 

Común 
Ha 

sucedido 

Podría 

suceder 

Raro que 

suceda 

Prácticamente 

imposible que 

suceda 

FRECUENCIA 
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Fuente: Propia 

TABLA 2: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

NIVEL DE 
RIESGO 

CRITERIO DE 
TOLERABILIDAD 

PLAZO DE 
CORRECCION 

Riesgo Bajo Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES 

Riesgo Medio 

Iniciar medidas para eliminar o 

reducir el riesgo. 

Evaluar si la acción se puede 

ejecutar de manera inmediata 

0 -72 Horas 

Riesgo Alto 

Riesgo Intolerable, requiere 

controles inmediatos. 

Si no se puede controlar el peligro 

se paralizan los trabajos 

operacionales en la labor. 

0 – 24 horas 

Fuente: Propia 

 

 

2.3.3. Análisis seguro de trabajo (ast)   

Con esta técnica obtendremos una herramienta de prevención para identificar 

los peligros potenciales y los riesgos asociados durante la ejecución del 

trabajo y establecer los controles necesarios para evitar o minimizar las 

posibilidades de pérdidas. 

Este procedimiento es aplicable a todos los trabajos que ejecuten la obra y 

sub contratistas que laboran en sus operaciones.   

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL AST  

El AST está estructurado de la siguiente manera:   

 Evaluación y Control de Riesgos   

 Riesgos Críticos   
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 Hoja de Trabajo   

Todos los días y antes del inicio de las actividades, el personal elaborará el 

Análisis de trabajo tendiente a identificar, evaluar y establecer métodos de 

control de los riesgos asociados a cada parte de la tarea.   

IMPLEMENTACION DEL AST   

En el lugar de trabajo deberá permanecer una copia completa del AST.   

En caso de que algún integrante del equipo vaya a ejecutar el trabajo no haya 

tenido una participación directa en el desarrollo del AST, éste deberá ser 

informado sobre los requerimientos o las exigencias contenidas en el 

documento antes de iniciar los trabajos. Esto se debe realizar en una reunión 

de pre-inicio del trabajo.   

Todos los controles establecidos en el AST deben obligatoriamente ser 

implementados.  

En caso que no sea posible implementar alguna de las medidas de control 

establecidas, o que las condiciones de trabajo cambien, se deberá detener el 

trabajo y revisar el AST y ser sometida a un nuevo análisis antes de reiniciar 

los trabajos.   

La validez de un AST es sólo para una jornada de trabajo. En trabajos que 

se extiendan más de una jornada, el líder del equipo podrá utilizar el AST del 

turno anterior como referencia para la elaboración de un nuevo AST con todo 

su equipo de trabajo. 

EVALUACION DEL AST   

Consiste básicamente en verificar lo siguiente:   

 Que la evaluación de riesgos sea consistente con los peligros.   

 Las medidas de control son consistentes con el orden jerárquico de 

controles.   

 Existe el compromiso de implementar los controles antes de comenzar el 

trabajo.   
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La revisión considerará la posibilidad de re-hacer o modificar el AST en base 

a las deficiencias encontradas en el documento, con la finalidad de 

Retroalimentar y mejorar el sistema cada vez.  

BENEFICIOS DE UN PROGRAMA EFECTIVO DE AST   

Los principales beneficios que ofrecen los Análisis Seguro de Trabajo para 

un programa de Reducción Efectiva de Pérdidas son las siguientes:   

 Mejorar la instrucción de los trabajadores, basada en las necesidades de 

capacitación que se detecten, especialmente a trabajadores nuevos.   

 Ayuda a elaborar mejoras de métodos de trabajo.   

 El supervisor de trabajo y líder del equipo aprenden a conocer mejor a su 

personal.   

Los trabajadores aprenden más seguridad debido a su participación en la 

elaboración de los AST, mejorando además su actitud frente a la prevención 

de accidentes. 

2.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

2.4.1. Utilización de EPP 

Existen tres métodos para controlar los riesgos ocupacionales: 

 Controles de ingeniería. 

 Controles administrativos. 

 Uso de equipos de protección personal (EPP). 

Los controles de Ingeniería y administrativos deben evaluarse y considerarse 

en su totalidad antes del uso de EPP.   

El EPP es la “última línea de defensa” y es importante que sea usado de 

manera apropiada y de acuerdo con los estándares establecidos.   

2.4.2. Identificación de necesidades de EPP   

La decisión para el uso de EPP se basará:   

 En la identificación de los peligros encontrados en el área de trabajo y 

actividades que se van a ejecuta.   
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 La frecuencia de incidentes y accidentes con que se cuente en el 

desarrollo de estas actividades.   

 Lo que estipula la Norma G050 Norma de Seguridad durante la 

Construcción en el capítulo 1 sesión 1.10 Equipo Básico de Protección 

Personal. 

2.4.3. Registros de EPP.   

 Se mantendrá un registro por la entrega de EPP por cada trabajador, el 

cual debe incluir la fecha y los EPP entregados cada vez que sean 

solicitados.   

 El trabajador debe firmar el formato - ENTREGA DE EPP, dando 

conformidad de la entrega.  (Anexo 04) 

2.4.4. La evaluación del cumplimiento.   

 Mediante la observación de tareas y las inspecciones planeadas de EPP 

en el formato - INSPECCIÓN DE EPP (Anexo 05), se proveen la 

oportunidad para sistemáticamente evaluar el cumplimiento con los 

estándares del EPP. 

2.4.5. La devolución del EPP   

 Se hará la devolución al almacén, del EPP que esté usado o dañado bajo 

la responsabilidad del almacenero.   

 Mediante la devolución se podrán descubrir abusos, uso anormal, fallas 

de equipo y la posible necesidad de equipo diferente.   

   

2.4.5.1. REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EPP, PARA 

PRESERVAR LA SALUD EN EL AMBIENTE PERSONAL   

El EPP que se proporciona al trabajador deberá cumplir con lo siguiente:   

 Que el equipo de protección personal presente las condiciones óptimas 

para su uso. 

 Adecuada presentación de uso operacional.   

 Contará con los complementos y accesorios necesarios para el equipo de 

protección personal y su uso.   
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 Se respetará su tiempo de vida media de utilidad.   

 Deberá considerar el tiempo de reposición del EPP o algunos de sus 

accesorios, ya sea por uso o durabilidad.   

 Higiene y limpieza al vestuario y a los EPP.   

 Los EPP deberán ser de uso exclusivo y personal. 

2.4.6. Descripción de los EPP usados en el proyecto 

2.4.6.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

 El equipo para la protección de la cabeza es el casco de seguridad, el cual 

puede usarse con diversos accesorios (barbiquejo, cortaviento).   

 El casco, además de aminorar la fuerza de los impactos, hace que 

cualquier objeto punzante que caiga contra la coraza, sea desviado. 

 Los cascos de seguridad deberán cumplir con la norma americana: ANSI  

Z89.1-  1997, Type I, Clase E, G & C.  

 Los cascos de seguridad deberán cumplir con la norma peruana: NTP 

399.018   

 El uso del casco es obligatorio durante toda la jornada de trabajo, en todas 

las áreas del proyecto, con las siguientes excepciones:   

 Dentro de oficinas, baños, comedores laboratorios, cuartos de control y 

en general, dentro de habitaciones cerradas.   

 Dentro de vehículos de cualquier tipo, siempre que se cuenten con 

cabinas cerradas.   

 Está terminantemente prohibido el uso de cascos metálicos o de aquellos 

que no ofrezcan protección por debajo de los 20,000 voltios y 60 ciclos de 

corriente alterna. 

 Consideraciones en el uso 

 Ajustar el casco de manera que quede fijo dentro de un nivel de 

comodidad adecuado.   

 Nunca usar el casco al revés, pues la visera ofrece protección al tabique.   

 El cabello debe usarse corto o recogido evitando que pueda ser causa de 

accidentes por atrapamiento, exposición al fuego o descargas eléctricas 
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2.4.6.2 PROTECCIÓN VISUAL  

 El equipo de protección ocular son los anteojos (lentes, gafas) de 

seguridad.   

 Se utilizara para la protección contra la posibilidad que los ojos sean 

golpeados por objetos duros y pequeños, expuestos a vapores irritantes, 

irritados por la exposición a energía radiante, tal como los rayos 

ultravioleta producidos por el arco eléctrico que se produce en 

operaciones de soldadura eléctrica. 

 Todos los trabajadores deberán usar protección ocular aprobada 

dependiendo del tipo de trabajo a realizar. 

 Los anteojos de seguridad deberán cumplir con la norma americana: ANSI 

Z87.1- 2003. 

 Los anteojos de seguridad deberán cumplir con la norma peruana: 

ITINTEC 392.002- 1977; 399.046- 1977; 392.003- 1997.   

 Con pruebas de impacto para las monturas y lentes, también con las 

normas: CSA  Z94.3- 2002, ANSI Z89.1- 1979 y 29CFR 1910.133 

 Cuando sea posible los anteojos de seguridad se utilizarán 

adicionalmente a los googles, máscaras de soldador y cualquier otro 

protector de cara que el trabajador particular lo requiera.   

 Es obligatorio el uso de lentes de seguridad en áreas de operaciones con 

excepción dentro de vehículos, de oficinas, comedor, baños, salvo que 

vaya a realizar trabajos. 

2.4.6.3 PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

 El equipo de protección de las manos son los guantes. 

 La empresa proveerá el tipo de guante adecuado para aquellas tareas 

que así lo requieran   

 Es obligatorio el uso de guante de seguridad siempre que manipulen 

materiales, herramientas o equipos   

 No use anillos, pulseras cuando vaha trabajar con taladros, maquinas  o 

herramientas giratorias   

 Los guantes deberán estar aprobados según normas, principalmente 

cuando se utilizan en trabajos eléctricos contra quemaduras y shock 
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eléctricos, los que deben inspeccionarse antes de su uso para verificar la 

ausencia de pinchaduras o grietas.   

 Los guantes han sido seleccionados para cada tipo de trabajo. Por 

ejemplo: algunos guantes están diseñados para proteger contra peligros 

químicos específicos, posibles cortes, quemaduras, roturas o lesiones a 

la piel.   

2.4.6.4 PROTECCIÓN AUDITIVA   

 El equipo de protección auditivo son los tapones y orejeras de oído.  

 Los tapones y orejeras de oído deberán cumplir la norma americana: ANSI 

S3.19   

 Es obligatorio el uso de protectores auditivos en caso de realizar tareas 

con máquinas, herramientas y equipos extremadamente ruidosos, o en 

tareas con excesivo nivel sonoro. 

 Como mínimo, el personal del proyecto deberá usar protección auditiva 

tipo fonos, mientras esté cerca o maneje los siguientes equipos y 

herramientas:  

- Llaves de impacto.   

- Rompedoras de concreto y pavimento.  

- Martillos de impacto. 

- Otros equipos y herramientas los que producen altos niveles de 

ruidos. 

2.4.6.5 PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 El equipo para la protección respiratoria son las mascarillas y 

respiradores. 

 Dichos equipos de protección respiratoria deberán cumplir con las normas 

peruanas y normas americanas: ANSI Z88. 

 Los respiradores y cartuchos, deberán tener aprobación NIOSH. 

 Los filtros y pre- filtros deberán tener aprobación NIOSH y norma 42CF84.   

 El respirador entregado al trabajador debe llevar cartuchos mecánicos, 

químicos o mixtos, dependiendo de la evaluación efectuada por el 

supervisor de seguridad e higiene ocupacional.   
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 El uso del respirador con cartucho está limitado a atmósferas que no 

ponen en peligro inmediato la vida del usuario.   

 La vida útil de los cartuchos está limitada por la resistencia a la inhalación 

que se va formando a medida que los contaminantes se van acumulando 

en el filtro. 

 Los respiradores destinados para el uso exclusivo de un trabajador, deben 

ser rotulados con el nombre del trabajador o su número de rol. 

 Será responsabilidad del Supervisor de campo el control del uso efectivo, 

correcto y permanente de la protección en los lugares donde exista 

exposición al polvo, gases, etc.   

 

2.4.6.6 PROTECCIÓN EN  LOS PIES 

 El equipo de protección de los pies es el calzado de seguridad (zapatos, 

botas o botín).   

 Todos los trabajadores deberán usar botas de seguridad durante la 

jornada de trabajo dependiendo del tipo de trabajo a realizar. 

 No usar botas de seguridad es exponerse voluntariamente a sufrir una 

lesión en los pies.   

 El calzado de seguridad deberán cumplir con la normas peruanas: 

ITINTEC 300.62; 300.62; 300.27; 300.25; 300.002; 300.017, NTP 

241.004; 241.004; 241.016; 350.063 (para calzado punta de acero), y las 

normas americanas: ANSI Z41- 1991.   

 El calzado debe cumplir con las normas referidas a las pruebas de 

comprensión e impacto.  

Las suelas del calzado deben ser de jebe y no conductoras de la electricidad 

(dieléctricas), deben tener adosado un tacón del mismo material, ser anti- 

resbaladizas. 
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TABLA 3: ANALISIS Y REQUISITOS DE LOS EPP 

 DONDE SE 
NECESITA 

TIPOS DE 
PROTECCION 

REQUISITOS 
DE AJUSTE 

EXAMEN 
PREVENTIVO 

CABEZA 

Peligro de impacto y 

penetración de 

objetos que caen, o 

choques eléctricos 

limitados. 

Cascos de 

seguridad con y sin 

ala, protección de 

voltaje limitado. 

Cómodo y 

apropiado 
--- 

VISUAL 

Hay maquinas u 

operaciones de 

objetos volante, brillo, 

líquidos peligrosos o 

radiación perjudicial. 

Anteojos, 

máscaras, lentes de 

soldadores, de 

acuerdo a estándar. 

Ajuste cómodo Agudeza visual 

MANO 

Peligro de cortes, 

manejo de corrosivos, 

solventes u otros 

productos químicos. 

Guantes de cuero, 

guantes de goma 

estandarizados. 

Ajuste 

apropiado 
--- 

OIDO 

Exposición a ruido 

que iguala o excede 

80 decibeles, en 

periodo promedio de 

8 horas. 

Protectores 

auditivos 

estandarizados 

Tipo correcto 

para exposición 

al ruido 

Audiometría 

RESPIRACION 

Áreas de ambiente 

con presencia de 

polvos, humos, gases 

o posibilidad de 

deficiencia en 

oxigeno o con aire 

contaminado. 

Purificadores de 

aire, respiradores 

de cartucho 

químicos, 

estandarizados. 

Requisitos de 

ajuste 

Función 

pulmonar 

PIE 

Áreas con potencial 

de lesiones al pie o 

dedo del pie. 

Impacto y 

resistencia de 

compresión, 

protección 

metatársica, 

resistencia a 

punzadas y peligros 

eléctricos. 

Ajuste 

apropiado 
--- 

Fuente: Propia 
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2.4.7. Capacitación, consultas y comunicaciones. 

2.4.7.1. PARA LA CAPACITACIÓN   

La ejecución considera que el desempeño depende mucho del conocimiento, 

actitudes y destrezas; éstas a su vez, dependen en gran medida de la 

capacitación y entrenamiento de las actividades de desarrollo proporcionadas 

al empleado.    

Se tomarán en cuenta los siguientes criterios:   

A. Determinar con precisión las necesidades de capacitación  y establecer 

objetivos:    

 Mediante el análisis de un problema de desempeño en al área de trabajo 

y a través de la formulación de resultados deseados, para guiar la 

conducta de nuestros trabajadores en la solución de problemas.   

 Decidir sobre como satisfacer en mejor forma  los objetivos de la 

capacitación:    

 El expositor debe preparase adecuadamente antes de cualquier evento 

de capacitación, de tal forma que satisfaga las expectativas de los 

asistentes.   

 

B. Asegurar o desarrollar el programa de capacitación:    

 Se deberá elaborar un programa de capacitación con temas que estén 

más relacionados con las tareas de cada servicio o proyecto, siendo el 

responsable de que se ejecute el Ing. Residente, coordinando con el 

Responsable del SGSS.   

 Se deberá elaborar un programa de capacitación anual para todo el 

personal clave de la ejecución de obra, siendo el responsable de que se 

ejecute el Gerente General, coordinando con el Responsable del SGSS.    
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C. Evaluar y hacer seguimiento de las capacitaciones:     

 Toda capacitación debe ser retroalimentada y evaluada a través de 

exámenes personales.   

2.4.7.2. PARA LAS COMUNICACIONES GRUPALES   

La comunicación con grupos se hace a través de reuniones, las cuales 

realizadas adecuadamente son eficientes y efectivas.  Cuya finalidad es de 

compartir información con los empleados en forma activa, además de motivar 

la interacción a través de ideas, iniciativas e innovaciones, resolviendo 

inquietudes del personal.   

Tipos de Reuniones en obra:     

 Reuniones entre trabajadores y supervisores:    

Los temas para estas reuniones, son seleccionadas en base a una 

identificación previa de necesidades de la tarea a ejecutarse, a la gente 

involucrada, a sus preocupaciones y a motivarlos para conseguir que el 

trabajo sea bien hecho siempre.    

 La Agenda de estas reuniones comprenderá:   

- Temas de relacionados al Medio Ambiente, Salud y Seguridad  

- Oportunidades de mejora en las labores que se encuentren 

ejecutando.     

 

 Reuniones para la Solución de Problemas:     

Estas reuniones son para resolver los problemas cuando: 

- Sucedan accidentes en la obra; para evaluar sus causas y evitar que 

se produzcan nuevamente.  

- Existan quejas o reclamos por parte de la comunidad o el cliente de la 

obra que nos encontremos ejecutando.  
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2.4.8. Inspecciones preventivas 

Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones críticas 

de prácticas, condiciones, equipos, materiales y estructuras, que pueden 

ocasionar una pérdida.   

Para la realización de estas inspecciones a continuación se realizaran en las 

actividades que pueden ser:   

- Inspección de escaleras 

- Inspección de andamios 

- Inspección de pre uso de vehículos livianos 

- Inspección de pre uso de equipos y vehículos pesados 

- Inspección de herramientas manuales  y eléctricas portátiles 

- Inspección de almacén de herramientas 

- Inspección de orden y limpieza por áreas 

- Inspección de EPP 

- Inspección de botiquín 

- Inspección de extintores 

2.4.8.1. NECESIDAD DE LA INSPECCION 

- Para identificar problemas potenciales que no se pudieron prever en 

la etapa del diseño. 

- Para identificar deficiencias en los equipos. 

- Para identificar cambios en los procesos. 

- Para detectar métodos y prácticas sub estándares. 

- Para  verificar  el  seguimiento  de  acciones  correctivas  y  la  

necesidad  de retroalimentación. 

- Para evaluar el manejo de equipos, materiales y herramientas. 

2.4.8.2. EFECTIVIDAD DE LAS INSPECCIONES:   

Para lograr efectividad durante las inspecciones, tener en cuenta que:   

- La ruta será planeada y acompañada de una lista de verificación a 

excepción de las inspecciones de tipo pre-uso.   

- Se acentuará lo positivo.   

- Asegurarse de obtener una visión general de toda el área.   
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- Adoptar medidas temporales e inmediatas cuando se descubra 

cualquier peligro.   

- Clasifique los peligros de acuerdo con la siguiente información: 

 

TABLA 4: CLASIFICACION DE PELIGROS 

CLASE PELIGRO DESCRIPCIÓN 

Clase E Extremo 

Una condición o práctica capaz de 

causar incapacidad permanente o 

pérdida considerable (Muerte) 

Clase A Alto 

Una condición o práctica capaz de 

causar incapacidad temporal o 

daño no muy extenso 

Clase  M Moderado 

Una condición o práctica capaz de 

causar  lesiones moderadas o daño 

moderado 

Clase B Bajo 

Una condición o práctica capaz de 

causar lesiones menores o daño 

menor 

Fuente: Propia 

2.4.9. Gestión del seguimiento:   

 El titular de la inspección comunica a los responsables de área, sobre los 

puntos observados dentro de su recorrido y la fecha en la que deben 

levantarse las observaciones. Posteriormente hace la entrega del registro 

al Ing. de obra o maestro encargado del proyecto.   

 Los responsables de área, preparan las acciones de seguimiento para 

garantizar que se cumplan las recomendaciones establecidas. Una vez 

levantadas las observaciones, dan a conocer la conformidad de las 

mismas al Ing. Residente o maestro encargado del proyecto.  

 El Ing. Residente verificará el fiel cumplimiento de éstas acciones.  

 

2.4.9.1. MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS:   

 Los informes archivados se encontrarán siempre a disposición, para ser 

usados como referencia, tanto para evaluación de riesgos, 

mantenimiento, comité de seguridad, investigación de incidentes y otros.    
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2.4.10. Investigación y reporte de incidentes. 

Su propósito es de establecer una metodología para comunicar, reportar, 

investigar y analizar los incidentes que ocurran como consecuencia de las 

actividades desarrolladas.    

En la cual se Investiga todos los incidentes referidos a personas, 

instalaciones, equipos y procesos donde realiza sus actividades y determinar 

las causas que dieron origen al incidente, proponiendo medidas correctivas, 

preventivas y de control para que no vuelvan a ocurrir incidentes similares. 

2.4.10.1. PROCEDIMIENTO  

a. Los incidentes deben ser informados (verbal) inmediatamente por el 

trabajador involucrado a su supervisor directo, en la medida de sus 

posibilidades, sea mediante comunicación directa o mediante algún 

medio radial o celular.  

b. El Ingeniero de seguridad es informado si en ese momento no se 

encuentra en el lugar del incidente, deberá dirigirse al lugar y tomar las 

acciones adecuadas para asegurar el área y controlar la situación. Y 

si se requiere se activará el Plan de Respuesta ante Emergencias del 

área.  

c. Facilita el traslado de los heridos para recibir atención médica 

especializada.   

d. Preserva la escena del incidente para retener la información que 

pueda contribuir a la investigación.   

e. Registra los datos y las circunstancias en que ocurrió el incidente, 

incluyendo fotografías; de ser posible toma la manifestación inicial a 

los involucrados y testigos.  

f. Recabar el resultado de la evaluación médica realizada en casos con 

lesiones    

g. Estos accidentes serán catalogados como:    

i. Accidentes leves   

ii. Accidentes incapacitantes, que se tipificarán en:    

- Total temporal    

- Parcial permanente    

- Total permanente     
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iii. Accidentes mortales  

h. Emite el reporte preliminar al administrador y estos lo registrarán en el 

sistema de póliza de seguro. 

i. Organizar entrevistas individuales de las personas involucradas o 

testigos si su estado físico y anímico lo permiten.   

j. La entrevista puede incluir la reconstrucción de los hechos, teniendo 

en cuenta los controles para evitar un segundo incidente. 

k. Establecer una secuencia lógica de cómo ocurrieron los hechos en 

base a las evidencias, entrevistas y documentación recolectada. 

l. Considerar hechos y decisiones previos que llevaron al incidente, 

eventos ocurridos en el momento mismo del incidente y los relevantes 

que hayan ocurrido luego del mismo. 

m. Establecer las causas básicas que dieron lugar a las causas 

inmediatas, investigar el por qué se originaron la causas de incidente, 

descubriendo las razones de fondo, fallas en la gestión de riesgos o 

que debemos corregir para evitar que estas mismas causas puedan 

originar otro incidente.   

n. Para cada causa Básica se establece por lo menos una acción (que 

puede ser correctiva o preventiva) orientada a reducir la posibilidad 

que éstas mismas causas vuelvan a originar incidentes o no 

conformidades en el futuro. La acción correctiva se toma para evitar 

que algo vuelva a ocurrir, mientras que la acción preventiva se toma 

para prevenir que algo ocurra.   

o. Cada acción debe definir claramente quién es responsable de 

implementarlas y cuál es la fecha en que debe estar completa. Las 

fechas límite deben ser coordinadas y realistas, para evitar retraso en 

la implementación.    
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2.4.11. Comité de emergencias de la obra  

 

 

TABLA 5: MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES 

 POTENCIAL DE CONSECUENCIA 

PROBABILIDAD NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

CASI CIERTO Moderado Moderado 
Alto 

Potencial 

Alto 

Potencial 

Alto 

Potencial 

PROBABLE Moderado Moderado 
Alto 

Potencial 

Alto 

Potencial 

Alto 

Potencial 

POSIBLE Bajo Moderado Moderado 
Alto 

Potencial 

Alto 

Potencial 

IMPROBABLE Bajo Bajo Moderado 
Alto 

Potencial 

Alto 

Potencial 

RARO Bajo Bajo Moderado 
Alto 

Potencial 

Alto 

Potencial 

Fuente: Propia 

 

2.4.11.1 RESPONSABILIDADES 

 INGENIERO DE SEGURIDAD 

Se encarga de llenar el registro de Accidentes de Trabajo, Enfermedades 

Ocupacionales, Incidentes Peligrosos y otros Incidentes. 

 

 RESIDENTE DE OBRA 

Lidera el equipo de investigación. 

 

 JEFE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Redacta el informe final de la investigación del suceso ocurrido. 

 

 TRABAJADORES 

Reportar verbalmente a su supervisor los incidentes y no conformidades 

en los que se vea involucrado, de manera inmediata. 
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2.4.12. Comité de seguridad. 

Analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas establecidas en el 

programa anual de seguridad y salud en el trabajo para identificar las 

causas de los accidentes y analizar estadísticas de seguridad emitiendo 

las recomendaciones pertinentes, evaluando el cumplimiento del 

programa.  

 

2.4.12.1. CONFORMACIÓN   

El comité de seguridad estará conformado de manera paritaria entre los 

miembros de la alta dirección y los trabajadores el comité deberá contar 

con la siguiente estructura:   

Con la finalidad de afianzar la conformación del comité de seguridad 

durante el primer periodo estará conformada de la siguiente manera: 

o PRESIDENTE: Administrador 

o SECRETARIO: Responsable del SASS     

o VOCALES: Residente de Obra    

o MIEMBROS: Los representantes de los trabajadores 

 

2.4.12.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ       

o Hacer cumplir el Reglamento, las normativas sectoriales y el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la obra.   

o Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud. 

o Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la obra.  

Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud.   

o Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar 

el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en 

forma extraordinaria para analizar los accidentes graves o cuando 

las circunstancias lo exijan.   

o Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes 

y de las enfermedades ocupacionales emitiendo las 

recomendaciones respectivas.   
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2.4.12.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE 

LOS TRABAJADORES  

o Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente.   

o Participar en las inspecciones de seguridad y salud.   

o Proponer medidas que permitan corregir las condiciones de riesgo 

que podrían causar accidentes de trabajo y/o enfermedades 

ocupacionales.   

o Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones internas 

de seguridad y salud vigentes.   

o Participar en la investigación de accidentes y sugerir medidas 

correctivas.   

o Participar en las auditorías internas de seguridad y salud.   

o Asistir a las actividades programadas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.   

 

2.4.12.4. TEMAS EN AGENDA   

Los temas a tratar en las reuniones del comité de seguridad son los 

siguientes:   

o Temas pendientes de la reunión anterior   

o Informes   

o Solicitud de Aprobaciones   

o Oportunidades de mejora   

o Necesidad de recursos   

o Estadísticas de seguridad   

o Programación de la próxima reunión   
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2.4.13. Respuesta ante emergencias. 

El plan de respuesta ante Emergencia se elabora con la finalidad que el 

personal, pueda actuar en casos de emergencia en forma ordenada y 

eficiente. Para ello es necesaria la participación de todos los trabajadores 

para la formación de los Grupos de Respuesta. 

Asimismo, es necesario señalar las funciones y la preparación de los 

integrantes del Grupo de respuesta para cubrir las emergencias en la 

obra. 

 

2.4.13.1. RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA     

o Su principal actividad será comandar el comité de emergencias de 

la obra.  

o Para poder liderar este esquema, deberá implementar a la 

brevedad todos los recursos humanos, capacitación, organización 

y materiales que implique la necesidad del presente Plan de 

Respuesta a Emergencia.   

o Coordinará el esquema de comunicación con el Comité de 

Emergencias 

 

2.4.13.2. RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO EN SEGURIDAD     

o Prestará todos los medios disponibles para que el presente plan se 

disponga en campo.   

o Dispondrá que el personal perteneciente a la brigada de 

emergencia esté disponible tanto para las emergencias como para 

el programa de capacitación que implica el sistema de control de la 

contingencia.   

o Dirigirá en campo la actividad técnica que se requiera basándose 

en cada una de las situaciones de emergencia que viva la obra. 

Debe dejar claramente definido quién realizará este trabajo en su 

ausencia.   

o Asistirá al ingeniero residente en todas las necesidades técnicas 

que demande el plan de emergencia.   
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o Generará en forma coordinada con el ingeniero residente un 

simulacro bimestral dado que el proyecto se realizará en ocho 

meses.   

o Emitirá los informes necesarios conforme a las emergencias que 

se den en la obra. 

 

2.4.13.3. ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS   

Para dar aviso de una situación de emergencia se utilizara una alerta de 

sonido por medio de alarmas y/o silbatos, este sistema de avisos también 

será utilizado en caso de simulacros de la siguiente forma:     

o Casos de accidentes que requieran primeros auxilios, una tocada 

de alarma o una “silbatada”, entrecortada cada 5 segundos.   

o Casos de incendios, dos tocadas de alarma o dos “silbatadas”, 

continuas, entrecortadas cada 5 segundos.   

o Casos de derrames de sustancias peligrosas, tres tocadas de 

alarma o tres “silbatadas” continuas entrecortadas cada 5 

segundos.  

o Casos de sismos, una tocada continúa sin entrecortarse. 

2.5. COMITÉ DE EMERGENCIAS DE LA OBRA  

2.5.1. Conformación. 

Para enfrentar la emergencia se constituirá un Comité de Emergencias 

que lo integrarán las siguientes personas: 

TABLA 6: INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EMERGENCIA 

COMITÉ DE EMERGENCIA RESPONSABLE 

Gerencia y Administración Administrador 

Prevención de Riesgos Salud Ingeniero en Seguridad 

Producción Residente de Obra 

Fuente: Propia 
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2.5.2. Organización   

Según la magnitud de la emergencia, el Comité estará presente en el lugar 

de los acontecimientos hasta que se resuelva la emergencia.   

Conocida la situación de emergencia, el Comité informará a los 

participantes de los hechos y programará las primeras acciones concretas 

a tomar por cada uno de los participantes. Realizadas las primeras 

acciones, el Comité se reunirá nuevamente para evaluar las acciones 

llevadas a cabo así como los resultados obtenidos. 

 

2.5.3. Funciones   

El comité de emergencias será convocado en cada uno de los eventos no 

deseados que afecten a la obra, su actividad concluirá una vez que se 

supere la situación de emergencia que afectó la reacción según la 

situación dada.   

El Comité será presidido por el Ingeniero Residente que conjuntamente 

con los demás miembros supervisarán personalmente las tareas que se 

realicen. 

 

2.5.4. Consideraciones y técnicas básicas ante una emergencia.  

La primera respuesta ante una emergencia o suceso que ponga en peligro 

la vida de una persona se debe realizar sin ocasionar mayor daño y en el 

peor de los casos buscar siempre el mal menor.  

Considerando básico y fundamental lo siguiente:   

o Verificación de pulso y frecuencia respiratoria.   

o Todo suceso de caída por trabajos de altura, es considerado como 

emergencia grave.  Toda emergencia que resulte por descarga 

eléctrica es considerada como emergencia grave.   

o Se toman los signos vitales del paciente, para el monitoreo 

respectivo, anotar claramente éstos, con indicación de la hora y 

cambios que se presente. Todos estos datos son entregados al 

médico de turno a la llegada al centro asistencial. 
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Formas de respuesta ante las siguientes emergencias muy frecuentes en 

la construcción: 

 

FRACTURAS   

En caso de deformación visible de algún miembro, se debe asumir fractura 

en éste, por lo que se colocará una férula neumática para la inmovilización 

respectiva.   

SÍNTOMAS:   

Intenso dolor, deformación y amoratado, imposible de mover  

Sensación de rozamiento de dos partes     

 

TRATAMIENTO:  

o Examen y reconocimiento (cabeza a pies, zonas, dolores)   

o Inmovilización provisional (tablillas, etc.)   

o Traslado especializado (tabla rígida, camilla, ambulancia)   

 

OBJETOS EN EL OJO  

Tratamiento:   

o Hacer lagrimear (trabajo de la bolsa lagrimal)   

o Lave con abundante agua     

Si no es posible sacar el objeto:   

o Nunca retire un objeto incrustado   

o Cubra ambos ojos e inmovilice el objeto con vendas   

o Dé ánimo al paciente   

o Traslade al centro hospitalario  

 

ELECTROCUCIÓN   

Rescate:   
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o Desconecte la energía general o desenchufe el equipo. 

o De no poder, aíslese empleando calzado y guantes de goma. 

o Si el hombre está pegado al cable, utilizar un palo seco y retirarlo. 

o Si queda encima del cable, envolverle los pies con tela o ropa y 

jalarlo con un palo seco, verificando que no jale el cable. 

o Si puede, actúe más rápido, cortando con un hacha aislada ambos 

lados del cable.  

o En alta tensión, se debe cortar la energía en ambos sentidos y 

descargar la línea a tierra.   

o Si quedara suspendido a cierta altura, verificar que la caída no 

ocasione más daño. 

 

ATRAGANTAMIENTO   

Síntomas:   

o Sensación de ahogo   

o Desesperación.  

o En buscar ayuda   

o Asfixia   

o Perdida del conocimiento     

 

Tratamiento:   

o Calme a la persona   

o Ubique el objeto que obstruye   

o Verifique la respiración   

o RCP   

ENVENENAMIENTO E INTOXICACION   

Producido por:  Inhalación  =  vía respiratoria   

  Ingestión  = vía bucal   

  Contacto  = a través de la piel     
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Tratamiento:   

o Saque del ambiente   

o Respiración de aire puro de 5 a 10 min.   

o Si no responde = respiración artificial   

o Traslade al hospital   

 

QUEMADURAS   

Producido por: Calor      = agua   

Ácidos      = abundante agua por 15 min. 

Clasificación:   

o 1er. Grado    =  Epidermis, parte externa.   

o 2do. Grado   =  Dermis, parte interna, ampollas.   

o 3er. Grado    =  Piel calcinada, músculos, tejidos, etc.     

 

Tratamiento:   

o Nunca reviente las ampollas.   

o Aplique agua.   

o Lave con agua y jabón (si se pudiera).   

o Cubra con gasa estéril y vendajes.   

o No aplicar cremas, tomate, lechuga, etc.   

o Lleve al paciente al médico.   

 

INCRUSTACIONES.   

Ante la presencia de algún objeto extraño en alguna parte del cuerpo, este 

no será extraído, por el contrario, se estabiliza utilizando vendajes, 

logrando de esta manera contener una posible hemorragia mediante la 

presión directa realizada por el mismo objeto hacia la herida. 
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HEMORRAGIAS 

Puede darse de dos maneras: 

Hemorragias Internas - Tratamiento:   

o Las internas son de difícil observación por lo que al presumir que 

existiera el paciente deberá ser internado de inmediato.     

Hemorragias Externas - Tratamiento:   

o Presión directa (sobre la herida)  

o Presión digital (sobre la arteria femoral, facial, carótida, humeral)   

o Eleve el miembro (sí se pudiera)  

o Torniquete (última opción anotando la hora de inicio y soltando 

cada 10 minutos) 

2.5.5. Definición de términos básicos:  

Los términos que a continuación se definen, establecen significados cuyo 

objetivo es facilitar comprensión de este trabajo. 

SGSS:  

Abreviatura de sistema de gestión de seguridad y salud  

AST:  

Abreviatura de Análisis Seguro de Trabajo   

PETS: 

Abreviatura de Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro   

SCTR:  

Abreviatura de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo   

EPP: 

Abreviatura de Equipo de Protección Personal   

MSDS:  

Abreviatura de Hoja de Seguridad   

RISST:  
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Abreviatura de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el                                                        

v          Trabajo 

IPERC:  

Abreviatura de Identificación de Peligros, evaluación y control de 

riesgos. 

ALARP:  

Abreviatura de “As Low As Reasonably Practicable”, designado por sus 

siglas en inglés que quiere decir “Criterio De Tan Bajo Como Sea 

Prácticamente Posible”, designado por sus siglas en inglés. Se aplica 

cuando el control del riesgo puede llegar a un límite en el cual, aplicar 

mayores controles no aporta un beneficio significativo en la reducción del 

riesgo.   

PELIGRO:  

Fuente o situación con potencial de producir un daño, en términos de una 

lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente del lugar de 

trabajo, o una combinación de éstos. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:  

Proceso que permite identificar que un peligro existe y que a la vez permite 

definir sus características.  

EVALUACIÓN DE RIESGOS:  

Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo 

es o no tolerable.    

RIESGO:  

Combinación entre probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un 

determinado evento peligroso.   

ACCIDENTE:  

Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daños 

u otra pérdida. 
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INCIDENTE:  

Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir 

un accidente.    

CONSECUENCIA:  

Resultado de un incidente en términos de lesiones, enfermedades 

profesionales o daño a la propiedad, se considerará como el efecto más 

probable que ocurra dado el incidente.   

PROBABILIDAD:  

Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un factor 

fundamental asociado al riesgo, es condicional y se presenta por evento. 

La probabilidad de ocurrencia de un evento va a depender de experiencias 

pasadas, del tiempo de exposición de la persona, de las capacidades y 

cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las condiciones del lugar 

de trabajo y de la complejidad de la actividad, entre otras variables.    

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:  

Contexto en el que se presentan los riesgos. Los que pueden ser 

Operación Normal (Actividades de rutina), Operación de Emergencia 

(Evento no planeado, poco frecuente y cuyas consecuencias constituyen 

un Peligro para las personas y/o las instalaciones) u Operación Anormal 

(Actividad que se desarrolle en condición distinta a lo planificado).  

IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES: 

Medidas de control previstas para el control de los riesgos, las que 

incluyen medidas o barreras duras tales como: protecciones de máquinas 

y elementos de protección personal y medidas blandas, tales como: 

procedimientos, permisos de trabajo, instructivos de trabajo, 

procedimientos, inspecciones, instrucción laboral, entrenamiento, etc.    
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MAGNITUD DEL RIESGO (MR):  

Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por la combinación de 

valores de la Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un evento.  

MR = Probabilidad x Consecuencia. 

EMERGENCIA:  

Es todo estado de perturbación que signifique paralizar temporalmente el 

normal funcionamiento de la obra y que pueda poner en peligro la 

estabilidad de la misma ya sea en forma parcial o total, produciendo 

daños.   

PLAN DE EMERGENCIA:  

Es el conjunto de actividades y procedimientos para controlar una 

situación de emergencia en el menor tiempo posible, minimizando los 

daños que puedan producirse.   

CONTINGENCIA:  

Es una emergencia de un tipo determinado, es decir, por ejemplo, en un 

suceso vial que ocurra en el trabajo, corresponde activar el plan de 

emergencia ante un accidente y el plan de rescate de sucesos viales (plan 

de contingencias).   

PLAN DE CONTINGENCIA: 

Es el conjunto de actividades, métodos y procedimientos para controlar 

una situación de emergencia específica.    

GRUPO DE RESPUESTA:  

Es el personal con conocimientos necesarios y entrenamiento adecuado 

para enfrentar una contingencia.   

COMITÉ DE EMERGENCIA DE LA OBRA: 

Es el grupo de trabajo que dirigirá en forma efectiva cada una de las 

emergencias que se produzcan en la obra.     
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CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. CONFIABILIDAD Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

3.1.1 Finalidad del plan 

 Tiene por finalidad la implementación de un sistema de seguridad y 

salud ocupacional para la obra:  “Mejoramiento Del Servicio Educativo 

En La I.E Augusto B. Leguía, Distrito De Nuevo Imperial-Cañete-Lima”, 

previniendo las posibles causas y condiciones de accidentes y 

enfermedades ocupacionales, consecuentemente obtener una mayor 

productividad para el desarrollo del avance físico de la obra 

 Definir las funciones y responsabilidades de todos los involucrados en 

cada fase del proyecto. 

 Plantear un Plan de Seguridad y Salud para la obra “Mejoramiento Del 

Servicio Educativo En La I.E Augusto B. Leguía, Distrito De Nuevo 

Imperial-Cañete-Lima”, ampliando conceptos en materia preventiva. 

 

3.1.2 Descripción del sistema de gestión de seguridad y salud  

El Plan de Seguridad y Salud del proyecto se indicaran las 

responsabilidades ante cualquier eventualidad que surjan, así como 

también los procedimientos necesarios para desarrollar las actividades 

resguardando la salud e integridad física del personal involucrado, sin 

afectar a la calidad, costo y plazo de ejecución de dicha actividad. 

El Plan de Seguridad y Salud del proyecto está elaborado tomando como 

referencia los requisitos de las Normas OHSAS 18001, ISO 14001, NTP 

(Normas Técnicas Peruanas), Ley No. 29783 “Seguridad y Salud en el 

trabajo”, DS 005-2012 TR “Reglamento de la Ley No. 29783 Seguridad y 

Salud en el Trabajo”. 

3.1.3 Responsabilidades en la implementación y ejecución del plan 

Durante el desarrollo del proyecto, existe un equipo humano la cual trabaja 

incorporando responsabilidades definidas en el presente plan, con la 

finalidad de cumplir el objetivo del Plan de Seguridad.   
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Asimismo se cuenta con un organigrama funcional del proyecto, en cual 

se encuentra claramente definido los cargos y sus respectivos niveles 

dentro de la ejecución del proyecto.   

3.1.4 Gerencia.   

 Proveer los recursos económicos necesarios, con la finalidad de 

implementar y cumplir el plan de seguridad, salud y medio ambiente, 

que se desarrolla durante la ejecución de la obra.   

 Velar por la seguridad de los trabajadores, delegando las respectivas 

responsabilidades y el recurso humano necesario al proyecto, para 

realizar las actividades de una manera segura, libre de incidentes.   

 Aprobar la documentación necesaria del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.   

 Cumplir y hacer cumplir el presente plan de seguridad y salud 

ocupacional.  

 En caso de riesgo inminente, detener el trabajo hasta eliminar las 

condiciones de inseguridad de la tarea.   

 

3.1.5 Residente de obra   

 Asegurar que los trabajadores conozcan y hagan uso de los planes de 

seguridad y salud ocupacional brindados.    

 Participar en el programa de capacitación e inspecciones realizadas 

en el proyecto.    

 Auditar periódicamente la obra.   

 Es el responsable por la seguridad y salud ocupacional de la obra.   

 Implementar los procedimientos de control establecidos en el Plan de 

Seguridad.   

 Supervisar el desarrollo de los trabajos con mentalidad preventiva, a 

fin de corregir las condiciones y actos inseguros detectados, en 

coordinación con el maestro de obra.   

 Evaluar el performance del personal del proyecto de acuerdo a las 

políticas de la entidad.   
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 Planificar, con la participación del maestro de obra, el trabajo diario 

tomando en cuenta los procedimientos de trabajo seguro establecidos 

en el análisis de riesgos del proyecto.   

 Impartir las charlas diarias y/o semanales.   

 Realizar inspecciones programadas, conjuntamente con el Maestro de 

Obra y el ingeniero de Seguridad.    

 Coordinar con el Ingeniero de Seguridad, las medidas preventivas 

requeridas, para trabajos especiales de alto riesgo.   

 En caso de riesgo inminente, detener el trabajo hasta eliminar las 

condiciones de inseguridad de la tarea.   

 Participar en las reuniones del comité de seguridad   

 Fiscalizar y verificar el correcto llenado de los AST así como la calidad 

del mismo  

 Verificar que las tareas críticas cuenten con los permisos de trabajo y 

PETS correspondientes   

 Verificar que el personal cuente con las charla de Inducción hombre 

nuevo, SCTR y examen médico pre ocupacional para poder laborar en 

obra.   

 Reportar los incidentes ocurridos en Obra  

 

3.1.6 Ingeniero en seguridad. 

 Elaborar y desarrollar el Plan de Seguridad y Salud de la obra.  

 Liderar las actividades de seguridad con la finalidad de asegurar el 

logro de objetivos.   

 Hacer seguimiento al cumplimiento de los programas de seguridad.   

 Impartir la charla de inducción y verificar la firma de compromiso de 

cumplimiento.  

 Entrenar y capacitar al personal del proyecto en temas de Seguridad,   

 Realizar inspecciones del proyecto de acuerdo a un cronograma.   

 En caso de riesgo inminente, detener el trabajo hasta eliminar las 

condiciones de inseguridad de la tarea.   
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 Participar en la investigación de todo accidente o casi accidente 

potencial que se produzca la obra y reportarlo dentro de las 24 horas 

de ocurrido.   

 Participar en las reuniones del comité de seguridad   

 Fiscalizar y verificar el correcto llenado de los AST así como la calidad 

del mismo.  

 Verificar que las tareas críticas cuenten con los permisos de trabajo y 

PETS correspondientes   

 Verificar que el personal cuente con las charla de Inducción hombre 

nuevo, SCTR y examen médico pre ocupacional para poder laborar en 

obra.   

 Reportar los incidentes ocurridos en obra de manera oportuna   

 

3.1.7 Asistentes de obra y maestros de obra. 

 Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la inducción 

de hombre nuevo y coordinar con el Ingeniero de seguridad para 

resolver posibles dudas.    

 Desarrollar y revisar el AST en las actividades correspondientes.    

 Informar a los trabajadores a su cargo, acerca de los peligros y riesgos 

asociados al trabajo que realizan, asegurándose que conozcan las 

medidas preventivas y de control adecuado, para evitar accidentes que 

generen lesiones personales.   

 Exigir el estricto cumplimiento de los estándares y procedimientos de 

seguridad, a todo el personal, incluido subcontratistas.   

 Verificar las condiciones de seguridad de todos los frentes de trabajo.   

 Verificar que todos los trabajadores que estén a su cargo, conozcan y 

se encuentren capacitados.   

 Verificar que los trabajadores utilicen sus equipos de protección 

personal.  

 Realizar las charlas de acuerdo al cronograma establecido.   

 Realizar la instalación de las señalizaciones y protecciones en forma 

oportuna de acuerdo al avance del proyecto.   
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 Verificar que se mantenga en todo momento el orden y la limpieza del 

proyecto.   

 Eliminar y/o sustituir todas las condiciones de riesgo que se presenten 

durante la ejecución del proyecto. 

 En caso de riesgo inminente, detener el trabajo hasta eliminar las 

condiciones de inseguridad de la tarea.  

 Reportar los incidentes ocurridos en obra de manera oportuna 

   

3.1.8 Almacenero  

 Verificar que las herramientas, equipos portátiles, equipos de 

protección personal y equipos de protección colectiva se encuentren 

en buen estado, cumpliendo con los estándares de calidad.   

 Verificar que los requerimientos de compra de los EPP, manteniendo 

un stock mínimo que asegure el abastecimiento permanente y 

reemplazo inmediato de los mismos en caso de deterioro.    

 Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de protección 

personal y sistemas de protección colectiva.   

 Realizar el correcto almacenamiento de las sustancias peligrosas.   

 Verificación y encintado de herramientas y equipos.   

 Asistir a las charlas, capacitaciones y cursos que se programan.   

 Llevar el control de Sustancia peligrosas en Obra, verificando que 

cuenten con sus MSDS correspondientes  

 Reportar los incidentes ocurridos en obra de manera oportuna.  

 Llevar el inventario de equipos de emergencia (Botiquín, extintores, 

camillas, etc.)   

3.1.9 Obreros   

 Participar activamente en la conservación, eliminación y evaluación de 

los riesgos y peligros dentro de la obra.   

 Mantener en todo momento el orden y la limpieza en sus áreas de 

trabajo.   

 Antes de cada actividad llenar el AST y firmar dicho documento; 

asimismo llenar los permisos de trabajo según la tarea a realizar.   

 Asistir a las charlas, capacitaciones y cursos que se programan.   
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 Reportar a sus superiores todos los incidentes en el lugar de trabajo.   

 Hacer uso correcto y permanente de los Equipos de Protección 

Personal.   

 Cumplir con los procedimientos de trabajo establecidos en el 

desarrollo de las actividades de la obra. 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

La identificación de peligros y evaluación se procede a ADVERTIR LOS 

RIESGOS de actividades a desarrollar dentro del proceso de ejecución de 

obra, que son evaluadas y controladas para poder alcanzar las metas y 

objetivos en cuanto a su nivel de riesgo, para poder comenzar los trabajos.  

Para esto existen varios métodos, dentro de ellos utilizaremos la matriz 

IPERC. 

 

3.2.1 MATRIZ IPERC   

El presente plan de seguridad y salud, cuenta con un procedimiento para 

la identificación, evaluación y control de los riesgos en las áreas de 

trabajo, la cual esta explicado en el CAPITULO II. 

El análisis de riesgos es el punto de partida para obtener la información 

que permita tomar decisiones apropiadas sobre la necesidad y el tipo de 

medidas preventivas que deben adoptarse para garantizar la seguridad y 

la protección de la salud de los trabajadores; así como la protección al 

medio ambiente. 

Se realizó un plan de acción para el control de riesgos IPERC para el 

proyecto: “Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E Augusto B. 

Leguía, Distrito De Nuevo Imperial-Cañete-Lima” el cual se evaluara como 

mínimo mensualmente. 
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TABLA 7: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

1. Mecánico 

• Caídas de personas en el mismo nivel   

• Caídas de personas desde distinto nivel   

• Caída de herramientas, materiales desde altura 

(derrumbes)   

• Pisadas sobre objetos  

• Atrapamiento por o entre objetos   

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos   

• Choques contra objetos inmóviles   

• Choques contra objetos móviles  

• Golpes por o contra   

• Golpes con partes de máquinas (en movimiento 

o estáticas)   

• Proyección de fragmentos o partículas  

• Sobreesfuerzo   

• Cortes con objetos  

• Contactos térmicos  

• Contactos con sustancias cáusticas o 

corrosivas  

• Atropello por vehículos.   

2. Eléctrico 

• Contacto eléctrico directo  

• Contacto eléctrico indirecto   

• Electricidad estática. 

3. Fuego y Explosión 

• Fuego y explosión de gases   

• Fuego y explosión de líquidos   

• Fuego y explosión de sólidos   

• Fuego y explosión combinados  

• Incendios   

• Incendios eléctricos  

• Incendios – Medios de lucha  

• Incendios Evacuación. 

4. Químicos 

• Polvos (Sílice, granos, otros)  

• Metales (Soldaduras, Fundición y otros)  

• Solventes orgánicos ( pinturas, barnices, 

desengrasantes, lavado de piezas, otros) 

• Ácidos   

• Álcalis (soda cáustica, otros)   

• Gases y Vapores   

• Plaguicidas 

5. Físicos 

• Ruido   

• Carga térmica  

• Radiaciones no ionizantes   

• Radiaciones ionizantes   

• Vibraciones   

6. Biológicos 

• Infecto Contagioso   

• Picaduras Insectos  

• Vegetales   

7. Fisiológicos 

• Gasto energético excesivo    

8. Biomecánicas 

• Movimiento repetitivo   

• Sobrecarga postural   

• Uso de fuerza excesiva en extremidades 

superiores   

• Manejo manual de carga de forma inadecuada.     

9. Mentales y/o Psicosociales 

• Elevadas exigencias cognitivas (atención 

sostenida o simultaneidad de tareas que exigen 

manejo de información)   

• Elevada probabilidad de error con 

consecuencias importantes   

• Tareas muy poco variadas que se repitan a lo 

largo de la jornada   

• Trabajó con turnos     

10. Otros 

• Asaltos   

• Hurtos   

• Altura Geográfica   

• Trabajo en espacios confinados 

Fuente: Basado en clasificación OIT 
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TABLA 8: TAREAS A EJECUTAR EN EL PROYECTO 

 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DEL RIESGO 

PROYECTO 
“Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E Augusto B. Leguía, 

Distrito De Nuevo Imperial – Cañete – Lima” 

N° 
CONTROLES ADICIONALES 

PROPUESTOS 

RESPONSABLE DE 

IMPLEMENTACIÓN 

FECHA 

REQUERIDA 
SEGUIMIENTO 

1 

INSTALACIÓN DE UN 

AMBIENTE ADECUADO PARA 

LA PROTECCIÓN DE 

MATERIALES E INSUMOS 

PELIGORSOS 

ADMINISTRADOR 
Inicios de la 

labor 
100% 

2 SEÑALIZACIÓN DE ACCESOS 
INGENIERO DE 

SEGURIDAD 

Inicios de la 

labor 
100% 

3 

APLICAR LAS REGLAS DE 

TRANSITO Y LIMITES DE 

VELOCIDAD 

INGENIERO DE 

SEGURIDAD 

Permanente 

según 

performance 

100% 

4 
CONTROL DE INGRESO Y 

SALIDA DE MATERIALES 
ALMACENERO 

Permanente 

según 

performance 

100% 

5 
INSPECCIÓN DE ORDEN Y 

LIMPIEZA 

INGENIERO DE 

SEGURIDAD 

Permanente 

según 

performance 

100% 

6 

ADQUISICIÓN DE EPP PARA 

DIFERENTES TIPOS DE 

TRABAJO 

ADMINISTRADOR 
Inicios de la 

labor 
100% 

7 
REALIZAR INSPECCIONES EN 

TODO EL PROYECTO 

INGENIERO 

RESIDENTE 

Permanente 

según 

performance 

100% 

8 

REALIZAR INSPECCIONES EN 

TODO  LOS EQUIPOS, 

MAQUINARIAS, 

HERRAMIENTAS, EQUIPOS 

DE PRIMEROS AUXILIOS 

INGENIERO DE 

SEGURIDAD 

Permanente 

según 

performance 

100% 

9 

REVISION DE 

IMPLEMENTACIONES DE 

PROCEDIMIENTOS, 

MANUALES, PROGRAMAS Y 

ESTANDARES DEL TRABAJO 

INGENIERO DE 

SEGURIDAD 

Permanente 

según 

performance 

100% 

10 

CAPACITACION Y 

ENTRENAMIENTO AL 

PERSONAL 

INGENIERO DE 

SEGURIDAD 

Permanente 

según 

performance 

100% 

Fuente: Propia 
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3.3 LINEA DE ACCION PARA EL CONTROL DE RIESGOS   

Para poder controlar los riesgos identificados en el IPERC, es necesario 

que todos los elementos del sistema de seguridad funcionen de manera 

correcta con la finalidad de lograr los objetivos. En ese sentido se 

realizarán una serie de controles para minimizar los riesgos.   

A continuación se detallan algunos controles a implementar durante la 

ejecución del proyecto.   

 

3.3.1. Análisis Seguro de Trabajo (AST)   

Es una técnica fácil de aplicar y práctica, utilizada para realizar una tarea 

específica previamente planificada.  

La Evaluación del AST, deberá ser realizada por el Ing. Residente, 

Asistentes técnicos, Maestro de Obra, Ingeniero de Seguridad y el 

Supervisor de la obra.   

La ejecución de la obra, cuenta con un procedimiento, en la cual 

manifiesta los lineamientos para la elaboración y Evaluación del AST, la 

cual esta explicado en el CAPITULO II. 

REGISTRO 

Los datos obtenidos se llenaran en el Formato de AST (Anexo 03). 

3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

La ejecución de la obra, cuenta con un procedimiento en el que manifiesta 

los lineamientos para la adquisición y uso de los EPP, la cual esta 

explicado en el CAPITULO II. 

El equipo mínimo de protección personal de uso obligatorio por cada 

trabajador será: 

 Casco de seguridad. 

 Lentes de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Zapato de seguridad. 
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Equipos de Protección específicos de acuerdo a la tarea a realizar: 

 Barbiquejo. 

 Guantes (dependiendo de la actividad a realizar). 

 Mascarillas y/o Respiradores (dependiendo del trabajo). 

 Arnés de Seguridad con línea de vida. (para trabajos en 

altura). 

 Protectores auditivos (para trabajos por más de 85 DB). 

 Entre otros EPP de acuerdo a las actividades a 

desarrollar. 

3.4.1 Capacitación y entrenamiento. 

La ejecución de la obra, cuenta con un procedimiento que define los 

lineamientos para realizar la Capacitación, consultas y comunicaciones de 

los trabajadores, la cual esta explicado en el CAPITULO II. 

En tal sentido se ha elaborado un cronograma de Capacitaciones y 

Entrenamiento, relacionados con la Seguridad, Medio Ambiente y Salud 

Ocupacional, para que cada uno de nuestros trabajadores pueda realizar 

en forma segura sus actividades. Esta acción favorecerá la conducta 

preventiva que el personal debe asumir en su labor cotidiana. 

TABLA 9: CRONOGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SEMANAL 

 CRONOGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SEMANALES 

PROYECTO: 
“Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E Augusto B. Leguía, Distrito 

De Nuevo Imperial-Cañete-Lima” 

N° TEMA 
ENERO- 

FEBRERO 

MARZO-

ABRIL 

MAYO-

JUNIO 

JULIO-

AGOSTO 

SETIEMBRE-

OCTUBRE 
Expositor 

01 Inducción AST                     
Ingeniero 

en 
Seguridad 

02 
Trabajos de 
demolición 

                    
Ingeniero 

en 
Seguridad 

03 

Herramientas 
manuales y de 

poder 
                    

Ingeniero 
en 

Seguridad 

04 Excavaciones                     
Ingeniero 

en 
Seguridad 

05 Señalizaciones                     
Ingeniero 

en 
Seguridad 

06 
Primeros 
Auxilios 

                    
Ingeniero 

en 
Seguridad 

07 
Exceso de 
confianza 

                    
Ingeniero 

en 
Seguridad 



 

58 
 

TESIS: “IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA 

CONSTRUCCIÓN I.E. AUGUSTO B. LEGUIA EN LA PROVINCIA DE CAÑETE – LIMA” 

BACHILLER: GERONIMO CARRION, ALEX ABEL 

08 
Uso adecuado 

del EPP 
                    

Ingeniero 
en 

Seguridad 

09 
Como evitar 
accidentes 

                    
Ingeniero 

en 
Seguridad 

10 

Manejo de 
materiales 
peligrosos 

                    
Ingeniero 

en 
Seguridad 

11 

La seguridad 
es cosa 
personal 

                    
Ingeniero 

en 
Seguridad 

12 
Hábitos 
seguros 

                    
Ingeniero 

en 
Seguridad 

13 
Seguridad 
eléctrica 

                    
Ingeniero 

en 
Seguridad 

14 
Protección 

auditiva 
                    

Ingeniero 
en 

Seguridad 

15 

Desarrollo de 
actitudes 
positivas 

                    
Ingeniero 

en 
Seguridad 

16 
Señales de 
seguridad 

                    
Ingeniero 

en 
Seguridad 

17 
Causas de los 

incidentes 
                    

Ingeniero 
en 

Seguridad 

18 

Las bromas 
pesadas son 

peligrosas 
                    

Ingeniero 
en 

Seguridad 

19 
Aspectos 

ambientales 
                    

Ingeniero 
en 

Seguridad 

20 
Actitudes 
inseguras 

                    
Ingeniero 

en 
Seguridad 

Fuente: Propia 

 

3.5 CAPACITACION Y SENSIBILIDAD DEL PERSONAL DE OBRA 

Dentro de las actividades de Capacitación y Entrenamiento se tiene: 

Charla de Inducción, Charlas Diarias, Charlas Semanales, Cursos, etc.   

3.5.1 INDUCCIÓN HOMBRE - NUEVO   

Todo trabajador nuevo, antes de realizar sus labores en el proyecto, 

asistirá al curso de inducción, para lo cual se coordinará y programará 

con la debida anticipación.   

La charla de inducción tiene como objetivo dar a conocer a los 

trabajadores todos los lineamientos de seguridad que maneja la 

empresa, asimismo darles a conocer las condiciones de trabajo a 

realizar durante la ejecución de la obra.   
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Los temas a tratar son los siguientes:   

o Descripción de la obra  
(Políticas, Metas, Objetivos, Misión, etc.)   

o Descripción del Proyecto  
(Ubicación, Características de la obra).   

o Políticas de la Obra   

o Reglamento Interno de Seguridad  

o Objetivos de la Inducción   

o Conceptos Básicos  
(Peligro, Riesgo, Incidente, etc.)  

o Causas de los Incidentes  
(Medidas de Control)   

o EPP (básicos y específicos)   

o Herramientas Manuales y de Poder  

o Trabajos de Alto Riesgo   

o Señales de Seguridad  

Seguidamente los trabajadores serán evaluados a cerca de lo expuesto 

en la Inducción, procediendo a firmar el acta de compromiso, 

aceptando todas las políticas y condiciones de trabajo.  

Finalmente se le entregará a cada trabajador una copia del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo – (RISST).  (Anexo 08) 

3.5.2 CHARLAS DIARIAS  

Serán proporcionadas en forma diaria, conforme a un cronograma y 

programación de ejecución de obra establecida en el plan de 

seguridad, promoviendo que los trabajadores tomen conciencia sobre 

la seguridad en el trabajo.   

3.5.3 CHARLAS SEMANALES   

Serán realizadas de acuerdo a un cronograma programado, estas 

charlas semanales servirán para tratar temas de importancia durante 

la ejecución del proyecto, asimismo se puede aprovechar para 

reforzar temas que aún no han sido comprendidos por los 

trabajadores.   
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3.6 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO   

Durante la ejecución del presente proyecto, se aplicará Procedimientos 

Escritos de Trabajo Seguro – PETS, con los cuales se cuente en el 

Sistema de Gestión de Seguridad, de ser necesario se elaborarán otros 

PETS; de tal manera que se tengan los lineamientos de las distintas 

actividades a realizar. 

Durante la ejecución del proyecto se realizarán Observaciones 

Planeadas de Tarea – (OPT), con la finalidad de mejorar los 

procedimientos de trabajo, y de esta manera prevenir los accidentes 

durante la ejecución de las actividades diarias. 

3.7 PERMISOS DE TRABAJO   

Los permisos de trabajo tienen la finalidad de ayudar a ejecutar un 

trabajo de manera segura y controlada, tomando las precauciones del 

caso.  

Los permisos de trabajo serán solicitados por los líderes de las 

cuadrillas, con la debida anticipación de tal manera que no retrase los 

trabajos programados.  

Los trabajos de Alto Riesgo, los cuales requieren a realización de un 

Permiso de Trabajo son:   

 Excavaciones.   

 Desmontajes y demoliciones  

 Trabajos en Altura.   

 Trabajos en Caliente.  

 Trabajo en Espacios Confinados.   

 Montaje y Uso de Andamios   

 Izaje de Estructuras.  

3.8 CRONOGRAMA DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES   

El cronograma de actividades se desarrollara y determinaran de acuerdo 

al cronograma de avance físico programado de acuerdo al tiempo y 

avance de obra y dentro de ello se realizaran lo siguientes:  
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3.8.1 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES   

La ejecución de la obra, cuenta con un procedimiento, en la cual 

manifiesta los lineamientos para la planificación y realización de 

inspecciones preventivas en las áreas de trabajo, Durante el transcurso 

de la ejecución del proyecto, se realizarán las siguientes inspecciones: 

TABLA 10: CRONGRAMA DE INSPECCIONES DE ENERO-FEBRERO 

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES  

PROYECTO: “Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E Augusto B. Leguía, Distrito De Nuevo Imperial-Cañete-
Lima” 

N
° 

TEMAS 
ENERO-FEBRERO  

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X 

1 Residente de Obra                                                               

2 
Asistente del 

Ingeniero Residente 
                                                              

3 
Ingeniero en 
Seguridad 

                                                              

4 Maestro de Obra                                                               

5 Almacenero                                                               

              Fuente: Propia 

 Inspección de áreas de trabajo      

               Inspección de EPP   

 Inspección de Herramientas Manuales                         

              Observación planeada de tareas   

 Inspección Ambiental                         

               Evaluación de AST   

 Inspección de Equipos de Emergencia                         

 

TABLA 11: CRONGRAMA DE INSPECCIONES DE MARZO-ABRIL 

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES  

PROYECTO: Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E Augusto B. Leguía, Distrito de Nuevo Imperial-Cañete-Lima 

N
° 

TEMAS 
MARZO-ABRIL  

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V 

1 Residente de Obra                                                             

2 
Asistente del 

Ingeniero Residente 
                                                            

3 
Ingeniero en 
Seguridad 

                                                            

4 Maestro de Obra                                                             

5 Almacenero                                                             

              Fuente: Propia 

 Inspección de áreas de trabajo      

               Inspección de EPP  

 Inspección de Herramientas Manuales                        

              Observación planeada de tareas  
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 Inspección Ambiental                        

               Evaluación de AST  

 Inspección de Equipos de Emergencia                        

 

 

TABLA 12: CRONGRAMA DE INSPECCIONES DE MAYO-JUNIO 

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES  

PROYECTO: “Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E Augusto B. Leguía, Distrito De Nuevo Imperial-Cañete-
Lima” 

N
° 

TEMAS 
MAYO-JUNIO  

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L 

1 Residente de Obra                                                               

2 
Asistente del 

Ingeniero Residente 
                                                              

3 
Ingeniero en 
Seguridad 

                                                              

4 Maestro de Obra                                                               

5 Almacenero                                                               

            Fuente: Propia 

 Inspección de áreas de trabajo    

               Inspección de EPP   

 Inspección de Herramientas Manuales                         

              Observación planeada de tareas   

 Inspección Ambiental                         

               Evaluación de AST   

 Inspección de Equipos de Emergencia                         
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TABLA 13: CRONGRAMA DE INSPECCIONES DE JULIO-AGOSTO 

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES  

PROYECTO: “Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E Augusto B. Leguía, Distrito De Nuevo Imperial-Cañete-
Lima” 

N
° 

TEMAS 
JULIO-AGOSTO 

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J 

1 Residente de Obra                                                               

2 
Asistente del 

Ingeniero Residente 
                                                              

3 
Ingeniero en 
Seguridad 

                                                              

4 Maestro de Obra                                                               

5 Almacenero                                                               

              Fuente: Propia 

 Inspección de áreas de trabajo      

               Inspección de EPP   

 Inspección de Herramientas Manuales                         

              Observación planeada de tareas   

 Inspección Ambiental                         

               Evaluación de AST   

 Inspección de Equipos de Emergencia                         

 

 

TABLA 14: CRONGRAMA DE INSPECCIONES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES  
 

 

PROYECTO: Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E Augusto B. Leguía, Distrito de Nuevo Imperial-Cañete-
Lima 

 

 

N
° 

TEMAS 
 SETIEMBRE- OCTUBRE  

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J  

1 Residente de Obra                                                          

2 
Asistente del Ingeniero 

Residente 
                                                         

3 Ingeniero en Seguridad                                                          

4 Maestro de Obra                                                          

5 Almacenero                                                          

                Fuente: Propia  

 Inspección de áreas de trabajo         

               Inspección de EPP 

 Inspección de Herramientas Manuales                       

              Observación planeada de tareas 

 Inspección Ambiental                       

               Evaluación de AST 

 Inspección de Equipos de Emergencia                       
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Se realizarán los siguientes tipos de inspecciones de acuerdo al 

cronograma establecido: 

3.8.1.1 INSPECCIONES EN EL ÁREA DE TRABAJO   

Las inspecciones de seguridad tienen por finalidad, identificar los actos y 

condiciones subestándares, las cuales poseen un alto potencial de pérdidas 

(Incidentes). Las inspecciones cubren tanto las condiciones del lugar como 

las prácticas del trabajo.   

Estas inspecciones serán realizadas por el Ingeniero Residente, Ingeniero 

de Seguridad, Gerente General, Maestro de Obra, Supervisor de obra, de 

acuerdo a un cronograma programado.   

3.8.1.2 INSPECCIONES DE PRE – USO   

Se realizarán inspecciones de pre – uso a todos los Equipos Móviles dentro 

del proyecto, estas inspecciones tienen la finalidad de identificar las 

deficiencias de los equipos, entre las causas básicas de los problemas, 

están el uso y el desgaste normal, así como el abuso o maltrato de los 

equipos.   

Cabe mencionar que estas inspecciones la realizarán los operadores de 

cada máquina antes de iniciar sus labores cotidianas, para de esta manera 

asegurar su buen funcionamiento y evitar accidentes y/o pérdidas.   
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3.8.1.3 INSPECCIONES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

Las inspecciones de EPP, tienen por finalidad asegurar el buen estado de 

los Equipos de protección personal que los trabajadores utilizan, y de esta 

manera asegurar la  buena protección del personal, entendiendo que los   

EPP son la última barrera para la prevención de accidentes.  Estas 

inspecciones serán realizadas por el Ingeniero Residente, Ingeniero en 

Seguridad, Almacenero, Maestro de Obra, de acuerdo a un cronograma 

programado.   

3.8.1.4 INSPECCIONES DE EQUIPOS DE EMERGENCIA   

Las inspecciones de los equipos de emergencia tienen por finalidad, 

detectar fallas y/o inconvenientes en el estado de los equipos de 

emergencia (Botiquín, Camilla Rígida, Extintores, etc.) y de esta manera 

asegurar que se encuentren en buen estado, para su uso oportuno y 

apropiado, en casos de emergencia    

Estas inspecciones lo realizará el Ingeniero en Seguridad, así como el Ing. 

Residente, de acuerdo a un cronograma establecido.   

3.8.1.5 INSPECCIONES AMBIENTALES   

Las inspecciones ambientales, son muy importantes porque ayudarán a 

detectar inconvenientes en la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental.   

El Plan de Manejo Ambiental, tiene como objetivo implementar un sistema 

de gestión ambiental, a fin de que todo el personal proteja el Medio 

Ambiente, trabajar en un ambiente libre de contaminantes, la protección del 

medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del 

patrimonio ambiental.   

Estas inspecciones lo realizará el Ingeniero Residente, el Maestro de Obra, 

el Ingeniero de Seguridad, de acuerdo a un cronograma de ejecución. 
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3.8.1.6 INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER   

Las inspecciones de herramientas, tienen por finalidad detectar aquellas 

herramientas que se encuentren en mal estado o no estén con la cinta color 

del mes respectivo dando fe de su buen estado, asimismo nos ayudará a 

detectar herramientas hechizas, las cuales está prohibido su uso. 

En la siguiente tabla mostramos los códigos de colores que se tendrá en 

cuenta para las inspecciones de las herramientas manuales y de poder.  

TABLA 15: CODIGOS DE COLORES POR MES 

COLOR MES 

AMARILLO ENERO                    MARZO 

AZUL ABRIL                     JUNIO 

ROJO JULIO                   SEPTIEMBRE 

Fuente: Propia 

3.8.1.7 CRONOGRAMA DE ACUERDO A LAS PARTIDAS A 

EJECUTAR  

Las observaciones del cronograma, planeadas de las partidas a ejecutar, 

tienen por objetivo identificar los actos y condiciones sub estándares las 

cuales poseen un alto potencial de incidentes. Las observaciones cubren 

tanto las condiciones del lugar como las prácticas del trabajo.  

Estas observaciones son realizadas de acuerdo a un cronograma 

programado.   

 

TABLA 16: MAPA DE RIESGOS 

CODIGO ACTIVIDADES LUGAR 

A-1 OBRAS PROVICIONALES 
COLEGIO  AUGUSTO B. 

LEGUIA 

A-2 
TRABAJOS 

PRELIMINARES 

COLEGIO  AUGUSTO B. 

LEGUIA 

A-3 SEGURIDAD Y SALUD 
COLEGIO  AUGUSTO B. 

LEGUIA 
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A-4 ESTRUCTURAS 
COLEGIO  AUGUSTO B. 

LEGUIA 

A-5 ARQUITECTURA 
COLEGIO  AUGUSTO B. 

LEGUIA 

A-6 
INSTALACIONES 

SANITARIAS 

COLEGIO  AUGUSTO B. 

LEGUIA 

A-7 
INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

COLEGIO  AUGUSTO B. 

LEGUIA 

A-8 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
COLEGIO  AUGUSTO B. 

LEGUIA 

Fuente: Propia 

 

3.8.1.8 INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE INCIDENTES   

Contar con información completa y oportuna, sobre los Incidentes, 

tratamiento de las No Conformidades, que ocurran en los trabajos, las 

circunstancias y sus causas, es muy importante para aplicar las medidas 

correctivas necesarias que en forma definitiva impidan su repetición.   

La ejecución de la obra cuenta con un procedimiento en la cual manifiesta 

los lineamientos para la investigación y reporte de los incidentes, 

asimismo para el tratamiento de las No Conformidades, la cual esta 

explicado en el CAPITULO II.   

Es responsabilidad del Ingeniero de Seguridad, liderar la investigación de 

los incidentes que ocurran en el proyecto, con el propósito principal de 

detectar las causas que lo provocaron e implantar al más breve plazo las 

medidas correctivas tendientes a evitar su repetición.   

3.8.1.9 REGISTROS 

Los datos obtenidos se llenaran en el Formato de Reporte de 

Incidentes (Anexo 06) 

3.9 COMITÉ TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD   

La ejecución de la obra, cuenta con un procedimiento, en la cual 

manifiesta los lineamientos para la conformación y el desarrollo del 

Comité, la cual esta explicado en el CAPITULO II.   
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El comité estará conformado por el Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 

ingeniero en Seguridad y adicionalmente se escogerán representantes de 

los demás trabajadores, con la finalidad de tener una organización interna 

que permita evaluar el desempeño del comité, y además controlar si se 

está desarrollando de acuerdo a lo planeado las diferentes actividades.   

El comité, tiene como objetivos:   

 Establecer una oportunidad para tratar las inquietudes de los 

Trabajadores relacionadas a la seguridad.   

 Proporcionar a los trabajadores una voz en las reglas que se 

implementarán.   

 Empoderar a los trabajadores con responsabilidades y autorización 

de mejoras en la seguridad.    

 Involucrar a los trabajadores en los procesos y procedimientos que se 

manejan dentro de la organización.   

Cabe mencionar que la conformación del Comité en obra, solo será 

aplicada siempre y cuando exista un número mayor o igual a 20 

trabajadores dentro del proyecto. 

3.10 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS   

La puesta en práctica del plan de emergencias durante la ejecución del 

proyecto, ya sea en casos de incendio, caída del personal, contaminación 

del agua o suelos producidos por derrames, tienen por finalidad 

principalmente:   

 Desarrollo de una cultura preventiva.   

 Detección de deficiencias tanto en el plan de emergencias como en la 

evacuación, permitiendo introducir las mejoras oportunas.   

 Entrenamiento en el uso de los equipos de emergencia, asimismo 

inspeccionar su estado y correcto funcionamiento. 

 Estimación de tiempos de evacuación e intervención.   

La ejecución de la obra cuenta con un plan, en la cual manifiesta los 

lineamientos para la preparación y la respuesta ante la ocurrencia de una 

emergencia, la cual esta explicado en el CAPITULO II.   
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Asimismo se contará con una Brigada de Emergencias, la cual será 

entrenada para actuar de forma correcta ante la ocurrencia de 

emergencias durante la ejecución del proyecto.    

3.10.1 PLAN DE EMERGENCIA PARA ACCIDENTES GRAVES 

Ante cualquier emergencia, el personal se deberá dar aviso a su jefe 

inmediato para que este comunique a los miembros del staff de obra y 

tomen las medidas correspondientes.  

TABLA 17: PERSONAL STAFF DE OBRA 

NOMBRE CELULAR CARGO 

GILMER HERRERA RONDAN 961693089 
INGENIERO EN 

SEGURIDAD 

ALFREDO WALTER BOTELLO RPM #942230371 
INGENIERO 
RESIDENTE 

JIM ROBÍN JARAMILLO GARRO RPM *348966 
INGENIERO DE 

CAMPO 

Fuente: Propia 

3.10.2 ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS   

En caso de una emergencia durante la ejecución del proyecto, esta serán 

las siguientes medidas a tomar: 

CASO DE TERREMOTO    

INSTRUCCIONES   

- No corra y mantenga la calma   

- Use las escaleras para salir de la zanja   

- No se coloque debajo de Conductores.   

- Evite las aglomeraciones   

- Nunca vuelva atrás   

- Aléjese cables eléctricos   

- Aléjese de estructuras, piezas o equipos móviles   

- Diríjase a los lugares o zonas de seguridad.   

- Siga las instrucciones de los líderes del comité de emergencia   
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POST – TERREMOTO     

INSTRUCCIONES   

- Acudir al punto de reunión indicado por supervisor de área   

- Realizar conteo del personal   

- Identificar las ocurrencias existentes en general   

- Comité de Emergencia dirigirá las operaciones a realizar   

No actúe sin la supervisión del comité de emergencia    

3.11 CASO DE INCENDIO    

3.11.1 INSTRUCCIONES   

o No corra, mantenga la calma.   

o Use las escaleras para salir de la zanja   

o En caso de quedar aislado acérquese al borde y avise su 

presencia.   

o Utilice el extintor de la zona, saque el seguro del gatillo, apunte a 

la base del fuego y oprima la manija, use el pitón abanicando sobre 

el fuego.   

o Evite el humo, el aire fresco lo encontrará cerca del piso, sírvase 

gatear.   

o Si sus ropas arden ruede en el suelo tapándose la cara con las 

manos   

o Utilice las salidas de emergencia. Diríjase a los lugares o zonas de 

seguridad.   

o Siga las instrucciones de los líderes del comité de emergencia   

o Su vida corre peligro no regrese al lugar incendiado       

3.11.1.2 EMERGENCIA POR MAL TIEMPO O CLIMA ADVERSO (TORMENTAS)   

3.11.1.2.1 INSTRUCCIONES   

o Evite exposiciones prolongadas a lluvias y vientos fuertes    

o Sepa como reconocer los síntomas de exposición al frío en usted 

mismo y los demás.   
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o Si se encuentra operando un vehículo con nubes o niebla espesa 

obstruyen su visibilidad, detenga el vehículo y espere hasta que 

haya condiciones de visibilidad aceptables.  

o Si le es posible, notifique su ubicación y las condiciones 

climatológicas a su Supervisor. 

 

3.12 TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

Ante cualquier emergencia, siempre se debe tener el número telefónico 

del hospital o centro de salud más cercano a la obra. 

 

TABLA 18: TELEFONOS DE EMERGENCIA 

 

 

Fuente: Propia 

3.13 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES   

Los exámenes médicos ocupacionales presentan un procedimiento 

simple que consiste en una evaluación médica general, antes del 

comienzo de los trabajos en el proyecto. 

Los datos obtenidos serán presentados en el Certificado de Aptitud 

Médico Ocupacional (Anexo 07). 

 

 

 

 

 

COMPAÑÍA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Hospital Rezola 
Plaza san Martin  N°124,  
San Vicente de Cañete 

(01) 5812421 

ESSALUD 
Av. Mariscal Benavides N°295,  

San Vicente de Cañete 
581-2168 / 
581-2062 

Centro de Salud 
Av. Miraflores N°178,  

Nuevo Imperial 
284-8630 
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CAPÍTULO IV: DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Implementación del Plan de Seguridad y Salud 

Se realizó el seguimiento del plan de seguridad y salud aplicado a todo el 

personal que labore dentro de la obra, así como también a los 

subcontratistas y a la población aledaña al proyecto. 

Se logró detectar al personal que utilizaba inapropiadamente los equipos 

de protección personal o hacían caso omiso a las medidas de seguridad, 

al cual se le explico el reglamento interno de la obra en el cual establece 

seguir todas las normas de seguridad y de seguir haciendo incumpliendo 

las reglas de seguridad y cuidado de medio ambiente será severamente 

amonestado o sancionado según sea la falta. 

 

 

GRAFICO 4: SE APRECIA AL PERSONAL TÉCNICO EVALUANDO LOS EPP DE 
LOS TRABAJADORES 
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Se realizó las charlas de capacitación según los días establecidos en el 

cronograma, los cuales eran dadas 15 minutos antes de iniciar las labores 

del día, en ellas se dieron las recomendaciones necesarias para tener un 

ambiente de buena conducta y así evitar posibles accidentes. 

 

 

GRAFICO 5: SE OBSERVA AL PLANTEL TÉCNICO Y AL PERSONAL OBRERO 
RECIBIENDO LAS CHARLAS DE SEGURIDAD. 

 

Para algunos de los trabajadores obreros cuyo puesto en la obra era ser 

peón, indicaron que está recién era su primera vez trabajando en una obra 

de construcción, a lo cual se llegó a explicar las maneras adecuadas de 

usar las herramientas de trabajo y posturas apropiadas para ejercer su 

labor para así evitar accidentes hacia ellos mismos o incluso otros 

trabajadores.  
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4.1.2 Estadísticas de Investigación de Accidentes 

La importancia de los datos estadísticos sobre accidentes constituye el 

registro de la experiencia pasada y son la guía de acciones futuras, tales 

como campañas, sensibilizaciones, modificación de estándares, etc; son 

indispensables para extraer informaciones útiles acerca de los factores 

que causaron el evento. De la data de todos los incidentes ocurridos en 

obra, se obtuvieron los siguientes resultados:   

 

TABLA 19: NÚMERO DE ACCIDENTES POR PARTE DEL CUERPO AFECTADA 

PARTE AFECTADA CANTIDAD DE ACC % 

Boca-mentón-dientes 0 0% 

Cintura 1 5% 

Dedo (D) 2 9% 

Dedo (IZ) 3 14% 

Espalda 2 9% 

Hombro (D) 1 5% 

Hombro (IZ) 0 0% 

Mano (D) 1 5% 

Mano (IZ) 2 9% 

Muslo (D) 0 0% 

Muslo (IZ) 1 5% 

Muñeca (D) 1 5% 

Muñeca (IZ) 0 0% 

Ojo (D) 1 5% 

Ojo (IZ) 1 5% 

Pie (D) 0 0% 

Pie (IZ) 2 9% 

Pierna (D) 1 5% 

Pierna (IZ) 0 0% 

Tobillo (D) 0 0% 

Tobillo (IZ) 1 5% 

Tórax 1 5% 

TOTAL 21  

Fuente: Propia 

 

Se observa que las manos (dedos y palmas) fueron la parte con mayor 

afectación debido a los accidentes de trabajo ocurridos en Obra. 
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TABLA 20: NÚMERO DE ACCIDENTES POR PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO DE TRABAJO CANTIDAD DE ACC 

Peón 7 

Ayudante Movimiento de Tierras 2 

Oficinal Carpintero 1 

Operario Carpintero 4 

Operario Albañil 4 

Operario Fierrero 2 

Operario Sanitario 1 

TOTAL 21 

Fuente: Propia 

 

De la Tabla N°20, resulta que el mayor número de accidentes afectó a 

trabajadores obreros cuyo puesto en la Obra fue ser peones, cuya función 

principal es apoyar en el abastecimiento de materiales y herramientas 

para la ejecución de los diferentes trabajos que se le sean asignados y en 

la limpieza del lugar de trabajo. 

 

En la Tabla N°21, se muestra la cantidad de accidentes de acuerdo a la 

naturaleza de la lesión, el mayor tipo de lesión debido a accidentes de 

trabajo fueron las contusiones. 

 

TABLA 21: NÚMERO DE ACCIDENTES DE ACUERDO A LA 
NATURALEZA DE LA LESIÓN 

NATURALEZA DE LA LESIÓN CANTIDAD DE ACC 

Esguince 2 

Contusiones 12 

Herida cortante 2 

Lumbalgia 1 

Traumatismo superficial 1 

Luxación 1 

Cuerpo extraño en el ojo 2 

TOTAL 21 

Fuente: Propia 
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TABLA 22: NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE ACUERDO A LA 
FORMA POR LA CUAL SE PRODUJO EL ACONTECIMIENTO 

FORMA POR LA CUAL SE PRODUJO 
EL ACONTECIMIENTO 

CANTIDAD 
ACC 

% 

Sobreesfuerzo 2 9% 

Golpeado por 6 29% 

Caída al mismo nivel 4 19% 

Apresado/ aplastado por 3 14% 

Pisada sobre objetos 2 9% 

Choques contra objetos inmóviles 1 5% 

Caída a distinto Nivel 1 5% 

Exposición a agentes químicos 1 5% 

Exposición a agentes físicos 1 5% 

TOTAL 21  

Fuente: Propia 

GRAFICO 6: PORCENTAJE DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA OBRA 
DE ACUERDO A LA FORMA POR LA CUAL SE PRODUJERON 

 Fuente: Propia 

 

Conforme los datos de la Tabla N°22 y a la Gráfico N°7 resultó que la 

mayoría de los accidentes se produjeron bajo la forma de “golpeado 

por”.   

La siguiente tabla muestra la cantidad de accidentes de trabajo en Obra 

de acuerdo al agente causante, y resultó que “el piso” fue el agente 

causante del mayor número de accidentes ocurridos.  
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TABLA 23: NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE LA OBRA DE 
ACUERDO AL AGENTE CAUSANTE 

AGENTE CAUSANTE CANTIDAD ACC 

Tubos 1 

Andamios 3 

Encofrado 3 

Acero de refuerzo 1 

Piso/Terreno 5 

Equipos pesados y menores 2 

Piedra 1 

Concreto 2 

Carretilla 1 

Madera/Tablón 1 

Herramientas 1 

TOTAL 21 

Fuente: Propia 

 

Finalmente la Tabla N°24 muestra que la mayoría de los accidentes 

producidos en la Obra fueron producidos por actos subestándares. 

 

TABLA 24: NÚMERO DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDARES QUE 
CAUSARON LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA OBRA 

CAUSA BASICA 

ACTO SUBESTÁNDAR CANTIDAD CONDICION SUBESTÁNDAR CANTIDAD 

Manera inadecuada de levantar/ 
llevar peso 

1 Accesos/vías en mal estado 3 

Incumplimiento de procedimiento  4 
Construcción insegura de 
andamio, escalera, etc. 

3 

Omisión de advertir el 
peligro/medidas de Seguridad. 

9 
Herramienta o equipo 

inadecuado 
3 

Usar inapropiadamente el EPP 2 Falta de Orden y Limpieza 4 

Postura inadecuada 3 
Señalización inadecuada o 

inexistente 
3 

Distracción 1 Instalación inadecuada 4 

Omisión de asegurar 1 
Orden o almacenamiento 

defectuoso 
1 

TOTAL 21 TOTAL 21 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

1. Una implementación inadecuada del plan de seguridad y salud en el 

trabajo se convierte en pérdidas de productividad y de calidad, e 

incumplimientos en los plazos de entrega de la obra terminada, todo lo 

cual se traduce en pérdidas de competitividad para las empresas del 

sector. 

 

2. El trabajo rutinario de una misma actividad obstaculiza las precauciones 

que se dan al inicio de la ejecución de las actividades constructivas de la 

obra. 

 

3. Los trabajadores, sobre todo los de mayor edad y/o experiencia, no 

siempre reconocen la importancia de la capacitación de la seguridad, o 

piensan que es innecesario debido a que han “estado haciendo sus 

labores durante años y no les ha ocurrido ningún accidente”. 

 

4. Para poder tener un enfoque real de cuáles son los posibles riesgos en 

cada actividad al cual son expuestos los trabajadores, es vital tener el 

conocimiento de los procesos y trabajos de campo, puesto que de esa 

forma podremos aplicar medidas preventivas y plantear procedimientos 

de trabajo. 

 

5. De acuerdo a las estadísticas de obra, se concluye que los accidentes 

que se presentaron en la obra con mayor frecuencia fue “golpeado por”, y 

la parte del cuerpo mayor afectada fueron las manos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe tener en conocimiento la normativa nacional e internacional en 

Seguridad y Salud en el trabajo para la elaboración de un Plan de 

Prevención de Riesgos, del mismo modo optar por estándares aplicables 

para las diferentes labores en construcción. 

 

2. Ante todo es necesario hacerles recordar los peligros a los cuales están 

expuestos  los trabajadores; esto se realizará gracias a los documentos 

establecidos en el plan de seguridad y salud como son las capacitaciones, 

la elaboración de ATS y otros elementos. 

 

3. Es recomendable hacer una capacitación continua sobre seguridad 

laboral, porque de este modo se les recuerda peligros latentes en obra y 

que nadie es inmune a ellos. 

 

4. Se recomienda que el Jefe de Seguridad debe trabajar conjuntamente con 

el Jefe de campo en la implementación del plan de seguridad y salud de 

la obra. 

 

5. Se recomienda implementar en mayor énfasis la cultura de prevención de 

accidentes en manos, ya que de acuerdo a las estadísticas, éstas son la 

parte del cuerpo que resultaron más afectadas por accidentes de trabajo. 
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ANEXO 01:   POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD 

La política que establece para la ejecución de esta obra comprende  el 

cumplimiento de acuerdo a las normas donde se establecen las disposiciones de 

seguridad y salud,  y siendo  nuestra misión brindar el  Servicio en Seguridad y 

Salud ocupacional dentro de la obra “Mejoramiento Del Servicio Educativo En La 

I.E Augusto B. Leguía, Distrito De Nuevo Imperial-Cañete-Lima”, respetando la 

cultura y los  valores del lugar, Consciente de nuestra responsabilidad social, 

laboral y ambiental estamos  comprometidos como ejecutores a:    

 Cumplir con las leyes y reglamentos vigentes relacionados con, la 

seguridad y salud ocupacional aplicable nuestra organización, así como 

las normas, estándares, procedimientos e instrucciones de trabajo 

existentes.    

 Prevenir, monitorear y controlar la contaminación ambiental siendo parte 

de la salud ocupacional, realizando la identificación de los aspectos y 

evaluación de los impactos mínimos ambientales de los servicios que 

ofrecemos y tomando acciones preventivas cuando corresponda.    

 Prevenir los riesgos de seguridad y salud de nuestros colaboradores y los 

terceros interesados, identificando los peligros, evaluando los riesgos e 

inspeccionando nuestros equipos y actividades, tomando acciones 

preventivas. 

 Ejecutar permanentemente programas de capacitación, entrenamiento y 

sensibilización para mejorar el nivel de conciencia de nuestros 

colaboradores respecto a la salud y seguridad.    

 Mejorar nuestro desempeño continuamente en las actividades que realizamos 

para nuestros trabajadores, dentro de los, planes, programas, procedimientos, 

instrucciones, cartillas y formatos de nuestro Sistema de Gestión en Medio 

Ambiente, Salud y Seguridad Industrial en adelante SGSS, en cuanto a su 

adecuación y vigencia.   
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ANEXO 04: FORMATO – ENTREGA DE EPP 

 

ENTREGA DE UNIFORME Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

N° TRABAJADOR PRODUCTO 
TIPO / 

MODELO 
CANTIDAD 

FECHA 
DE 

ENTREGA 

FIRMA DEL 
TRABAJADOR 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

INFORMACION ADICIONAL: 

ANEXO 05: FORMATO - INSPECCIÓN DE EPP. 
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ANEXO 07: CERTIFICADO - APTITUD MÉDICO OCUPACIONAL  
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ANEXO 08: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD 

CAPITULO I 

CONTENIDO 

 

- CAPITULO I 
DEFINICIONES 
 

- CAPITULO II 
REGLAS DE ETICA Y CONDUCTA EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 

- CAPITULO III 
GENERALIDADES 
 

- CAPITULO IV 
RELACION LABORAL 
 

- CAPITULO V 
LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO 
 

- CAPITULO VI 
ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA 
 

- CAPITULO VII 
DERECHO DE LOS TRABAJADORES 
 

- CAPITULO VIII 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 

- CAPITULO IX 
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

- CAPITULO X 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

- CAPITULO XI 
HIGIENE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

- CAPITULO XII 
VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA ENTIDAD 
 

- CAPITULO XIII 
EL REGLAMENTO 

 

 

 

 


